

V Bruseli 21. novembra 2023
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2023/0416(NLE)

15571/23
ADD 1

ECOFIN 1198
FIN 1178
UEM 363

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 20 júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Cypru

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady na základe návrhu Komisie COM(2023) 735 final.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. Opis reforiem a investícií

A. KOMPONENT 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, POSILNENÁ CIVILNÁ OCHRANA

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvu všeobecného prístupu k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti na Cypre, ako aj celkovej pripravenosti a reakcie civilnej ochrany na núdzové situácie. Cieľom tejto zložky je posilniť účinnosť, dostupnosť a celkovú odolnosť sektora zdravotnej starostlivosti a podporiť nedávno zavedený národný systém zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rôznych intervencií. Patrí medzi ne i) modernizácia a digitalizácia infraštruktúry a vybavenia zdravotnej starostlivosti, ii) zintenzívnenie služieb elektronického zdravotníctva, iii) akreditácia poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zavedenie klinických protokolov založených na dôkazoch a systémov monitorovania kvality, ako aj iv) príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností zdravotníckych pracovníkov. Ďalej sa zameriava na posilnenie cyperského systému civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti.

Táto zložka sa týka odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti zdravia (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1 z roku 2020 a odporúčanie 3 z roku 2019).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C1.1R1): Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality

Cieľom reformy je zvýšiť kvalitu a udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Na tento účel sa zriadi Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality. Tím odborníkov v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a koordinačným výborom Národného centra pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality vypracuje klinické usmernenia, protokoly a cesty v oblasti medicíny založenej na dôkazoch pre všetky úrovne starostlivosti (primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť) v úzkej spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi. Vypracujú sa aj postupy monitorovania a hodnotenia, ako sú klinické audity, partnerské preskúmania a inšpekcie. Okrem toho sa vyvinie informačný systém umožňujúci vykonávanie a monitorovanie klinických noriem a protokolov a zahŕňajúci platformu elektronického vzdelávania.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Návrh elektronickej platformy na dohľad nad spotrebou nozokomiálnych antibiotík a zdravotnou starostlivosťou – súvisiace infekcie

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu sektora zdravotnej starostlivosti a posilniť účinnosť a odolnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva z vývoja elektronickej platformy na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nozokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C1.1I1): Nové zariadenia pre cyperské zariadenie v oblasti krvi a obstarávanie vybavenia súvisiaceho s najnovšími technológiami

Cieľom investície je posilniť operácie centrálneho zakladania krvi na Cypre.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu nových zariadení pre cyperské zariadenie pre krv a obstarávanie vybavenia, ktoré je spojené s najnovšími technológiami. Približne 80000 krvných produktov (napríklad červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvej mrazenej plazmy) sa môže distribuovať na klinické použitie v celej krajine. Nové zariadenia musia mať spotrebu primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, než je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 2 (C1.1I2): Cyperský inovačný informačný a komunikačný systém v oblasti verejného zdravia (IKT)

Cieľom opatrenia je vytvoriť modul dohľadu nad chrípkou Sentinel cyperského inovačného systému informačných a komunikačných technológií v oblasti verejného zdravia (IKT) na podporu orgánov verejného zdravotníctva pri prijímaní rozhodnutí založených na dôkazoch.

Zahŕňa vývoj potrebných digitálnych nástrojov (ako je softvér a infraštruktúra IKT), ako aj zvyšovanie úrovne zručností zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov ministerstva zdravotníctva na využívanie systému zberu údajov a extrakcie informácií. V súlade s usmerneniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v module dohľadu nad chrípkou (ISS) cyperského inovačného IKT systému verejného zdravia zaznamenávajú epidemiologické údaje, ktorými sa ministerstvo zdravotníctva informuje o možných epidemiologických výpadkoch. Ministerstvo zdravotníctva prideli 30 lekárov ako sentinelov, ktorí vložia údaje do modulu dohľadu nad chrípkou (ISS) cyperského inovačného systému verejného zdravia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C1.1I3): Nákup/výmena zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach

Cieľom investície je umožniť súkromným nemocniciam investovať v krátkom čase do modernizácie svojho zdravotníckeho vybavenia, čím sa zvýši kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb.

Opatrenie zahŕňa systém podpory pre súkromné nemocnice na podporu modernizácie alebo výmeny zdravotníckeho vybavenia. Žiadosti o financovanie posudzuje na základe transparentných výberových kritérií osobitná hodnotiacia komisia, ktorú vymenúva minister zdravotníctva.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C1.1I4): Akreditácia verejných a súkromných nemocníc

Cieľom tejto investície je podporiť akreditáciu nemocníc, umožniť ich registráciu v rámci národného systému zdravotnej starostlivosti (NHS) a zlepšiť zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti.

Pozostáva zo systému sponzorstva uľahčujúceho akreditáciu nemocníc pokrytím časti i) nákladov vynaložených súkromnými a verejnými nemocnicami v súvislosti s akreditačnými poradenskými službami od externých odborníkov (o tom, ako vykonať potrebné prípravy na akreditáciu) a ii) akreditačných poplatkov účtovaných medzinárodne uznávanými orgánmi.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C1.1I6): Zavedenie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre

Cieľom opatrenia je rozšíriť služby elektronického zdravotníctva s cieľom umožniť cezhraničnú výmenu informácií o zdraví pacientov (najmä súhrnných údajov o pacientoch a elektronických lekárske predpisov), aby sa stali súčasťou bezpečnej siete elektronického zdravotníctva peer-to-peer v rámci EÚ.

Pozostáva zo zavedenia cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyptom a členskými štátmi Únie s operačnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH), ako sú elektronické lekárske predpisy, elektronické výdaje, zhrnutia pacientov a ďalšie súbory údajov (okrem iného formuláre na prepustenie, laboratórne výsledky a zobrazovanie), ako sa dohodlo s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 7 (C1.1I7): Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS

Cieľom investície je posilniť cyperský systém civilnej ochrany vytvorením moderného systému varovania verejnosti zameraného na celé obyvateľstvo prostredníctvom mobilnej aplikácie na zvýšenie verejnej bezpečnosti, pripravenosti a odolnosti.

Opatrenie spočíva v sprevádzkovaní systému varovania verejnosti, ktorý sa dostane k celej populácii prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS na varovanie o bezprostredne hroziacich alebo vznikajúcich núdzových situáciách.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
1	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Klinické protokoly pripravené, auditované a partnersky preskúvané	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Tím odborníkov pripraví, preskúma najmenej 50 klinických protokolov pre všetky úrovne ošetrovateľskej haly a preskúma ich odborne, pričom kľúčové charakteristiky protokolov sú: • odporúčania klinickej praxe v oblasti medicíny založenej na dôkazoch, • vykonávacia príručka, • plán auditu.
2a	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Klinické protokoly pripravené, auditované a partnersky preskúvané	—	Počet	50	90	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 90 klinických protokolov pre všetky úrovne starostlivosti vypracuje, vykoná audit a partnersky preskúma tím odborníkov, pričom kľúčové charakteristiky protokolov sú: • odporúčania klinickej praxe v oblasti medicíny založenej na dôkazoch, • vykonávacia príručka, • plán auditu.
2b	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Míľnik	Vývoj informačného systému vrátane dokončenej platformy elektronického vzdelávania a prevádzkyschopnosti systému	dokončenie inštalácie informačného systému a prevádzky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vyvíja sa a funguje IT systém umožňujúci vykonávanie a monitorovanie klinických noriem a protokolov a platforma elektronického vzdelávania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
3	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na dohľad nad spotrebou nozokomiálnych antibiotík a zdravotnou starostlivosťou – súvisiace infekcie	Míľnik	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení Časový harmonogram: PRVÝ ŠTVRŤROK 2023 Označenie: Schválenie zoznamu zdravotníckych zariadení, ktoré budú ministerstvu zdravotníctva poskytovať informácie o konzumácii antibiotík a infekcii súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou, ktoré bude monitorovať ministerstvo zdravotníctva.
4	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na dohľad nad spotrebou nozokomiálnych antibiotík a zdravotnou starostlivosťou – súvisiace infekcie	Míľnik	Elektronická platforma vrátane monitorovacích o systéme je plne funkčná	Spustenie a prevádzka elektronickej platformy	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2025	Elektronická platforma na spracovanie údajov z nemocničných lekární (spotreba nokomiálnych antibiotík), mikrobiologických laboratórií (antimikrobiálna rezistencia) a nemocníc (infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou) musí byť plne funkčná (inštalované vo všetkých miestach používania a vkladajú sa skutočné údaje) a musí byť zavedený systém na monitorovanie jeho účinnosti.
5	C1.1I1 Nové zariadenia pre cyperské zariadenie v oblasti krvi a obstarávanie vybavenia súvisiaceho s najnovšími technológiami	Míľnik	Podpis zmluvy na výstavbu cyperského zariadenia pre krv	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2022	Podpísanie zmluvy s vybranými uchádzačmi (dodávateľmi) (dodávateľmi) vybranými v rámci verejnej súťaže na výstavbu cyperského zariadenia pre krv.
6	C1.1I1	Míľnik	Nové zariadenia transfúziologické	Dokončenie výstavby	—	—	—	OTÁZKA A 2	2025	Nové zariadenia transfúziologického zariadenia sa vybudujú a plne funkčné ustajnia v cyperskom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	Nové zariadenia pre cyperské zariadenie v oblasti krvi a obstarávanie vybavenia súvisiaceho s najnovšími technológiami		ého zariadenia vrátane všetkého vybavenia sú plne funkčné	a začatie prevádzky						zariadení pre krv. Nové zariadenia musia mať spotrebu primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, než je stanovené v požiadavke budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Sprevádzkuje sa nové relevantné vybavenie a ukončí sa presun existujúceho vybavenia z priestorov súčasného zariadenia pre krv do nových zariadení.
7	C1.112 Cyperský inovačný informačný a komunikačný systém v oblasti verejného zdravia (IKT)	Míľnik	Systém dohľadu nad chrípkovými satelitmi (ISS)	Plne funkčný systém	—	—		OTÁZKA 2	2022	Modul systému dohľadu nad chrípkou Sentinel cyperského systému inovačných informačných a komunikačných technológií v oblasti verejného zdravia (IKT) musí byť funkčný a musí byť zavedený systém na monitorovanie jeho účinnosti.
8	C1.112 Cyperský inovačný informačný a komunikačný systém v oblasti verejného zdravia (IKT)	Cieľ	Satelity Sentinel vkladajúce údaje do modulu systému pozorovania chrípky Sentinel	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V súlade s usmerneniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v module systému dohľadu nad chrípkou (ISS) cyperského inovačného systému verejného zdravia IKT zaznamenávajú epidemiologické údaje, ktoré do online digitálnej platformy vložili všeobecní lekári (GP) s cieľom informovať ministerstvo zdravotníctva o možných výdavkoch. Ministerstvo zdravotníctva prideli ako sentinelu najmenej 30 lekárov, ktorí vložia údaje do modulu ISS cyperského inovačného systému verejného zdravotníctva.
9	C1.113 Nákup/výmena zdravotníckeho	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili schému	—	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej desať zo žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií získalo finančnú podporu zo schémy na obstaranie zdravotníckeho vybavenia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vybavenia v nemocniciach		finančnej podpory							
10	C1.1I3 Nákup/výmena zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili schému finančnej podpory	—	Počet	10	23	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 23 zo žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií získalo finančnú podporu zo schémy na obstaranie zdravotníckeho vybavenia.
11	C1.1I4 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou	—	Počet	0	20	OTÁZKA 2	2025	Najmenej 20 zo žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií získalo podporu zo systému na získanie akreditácie.
12	C1.1I4 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou	—	Počet	20	45	OTÁZKA 2	2026	Zo systému na získanie akreditácie bolo podporených najmenej 45 zo žiadajúcich zdravotníckych zariadení rôznych kategórií.
13	C1.1I6 Zavedenie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému pre cezhraničné služby elektronického zdravotníctva	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému, ako sa uvádza v osobitnej správe tímu pre akceptáciu výstupov v rámci	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Dokončí sa analýza, návrh a vývoj fázy informačného systému. Špecifikácie zahŕňajú: a) Vyhľadávanie profilu služby a schopností/profil vyhľadávania pacientov medzi komunitami (na lokalizáciu komunit, ktoré majú k dispozícii údaje o zdravotnom stave pacienta a preklad identifikátorov pacientov v komunitách s rovnakými údajmi o pacientovi). aktualizácia národného kontaktného miesta s otvoreným zdrojovým kódom (OpenNCP), ktorá podporuje automatický zber údajov eHDSI (EADC).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				verejného obstarávateľa						C) aktualizovať zhrnutie pacientov (PS-A), elektronické predpisovanie liekov (eP), elektronické vydávanie liekov (eD), neštruktúrované klinické dokumenty a prístup pacientov k cezhraničným dátovým službám na základe vykonávacích usmernení Wave 6 Clinical Document Architecture (W6 CDA) siete elektronického zdravotníctva. D) Vytvorí sa aj nová služba, ktorá umožní výmenu štruktúrovaných a kódovaných klinických dokumentov, ktoré môžu zahŕňať lekárske snímky/správy o zobrazovaní, správy o prepúšťaní, laboratórne výsledky.
14	C1.1I6 Zavedenie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Plné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov o zdravotnej starostlivosti	Schválenie systému Národným úradom elektronického zdravotníctva	—	—	—	OTÁZKA 2	2025	Plné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov medzi Cyprom a krajinami s operačnými národnými kontaktnými miestami pre elektronické zdravotníctvo (ako sú elektronické lekárske predpisy, elektronické výdaje, súhrnné údaje o pacientoch vymieňané s Cyprom) a dodatočnými súbormi údajov (ako sú formuláre na prepustenie, laboratórne výsledky a zobrazovanie) podľa dohody s infraštruktúrou digitálnych služieb elektronického zdravotníctva.
15	C1.1I7 Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS	Míľnik	Novovytvorený systém varovania verejnosti a jeho monitorovací systém sú plne funkčné	Technický výbor podpisuje konečnú správu o akceptovaní systémov a uvedení do prevádzky pre systém varovania verejnosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2025	Systém varovania verejnosti musí byť funkčný a musí byť zavedený monitorovací systém, ktorý sa dostane k celej populácii prostredníctvom mobilnej aplikácie a/alebo SMS. Zariadenia koncových bodov na odosielanie SMS sú plne funkčné.

A.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 3 (C1.1R3): Postupný presun rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách

Cieľom reformy je zaviesť a postupne prejsť na modely zdravotnej starostlivosti založené na hodnotách s cieľom doplniť súčasné modely zdravotnej starostlivosti založené na objeme, zlepšiť výsledky v oblasti zdravia a obmedziť náklady.

Pozostáva z vývoja vhodných modelov a iniciatív založených na hodnotách s príslušnými monitorovacími mechanizmami na meranie a sledovanie úspešnosti reformy a zo zavedenia modelov založených na hodnotách v rozhodnutí o úhrade pre primárnu a nemocničnú starostlivosť podľa právnych predpisov o všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2023.

Investícia 5 (C1.1I5): Zlepšenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc

Cieľom tejto investície je zlepšiť, modernizovať a/alebo zmodernizovať cyperské štátne nemocnice, aby mohli súťažiť na rovnakom základe so súkromným sektorom a zároveň zlepšiť kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov vo verejných nemocniciach.

Toto opatrenie pozostáva z týchto činností na zlepšenie, modernizáciu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc: 1. posilnenie nemocnice Makarios pre deti s cieľom poskytnúť deťom úplné riešenie prípadov; 2) výstavba a/alebo rozšírenie oddelenia Haemodialysis v nemocniciach Paphos a Limassol; 3. výstavba nemocnice pre duševné zdravie; 4. posilnenie všeobecnej nemocnice v Limassole; 5. posilnenie všeobecnej nemocnice Paphos; (6) rozšírenie jednotky inváznej rádiológie vrátane zdravotníckeho vybavenia (napríklad angiografická jednotka); a 7. výstavba oddelenia pre COVID-19 v nemocnici Famagusta. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica pre duševné zdravie a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať primárnu spotrebu energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, než je stanovené požiadavkou budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

A.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
16	C1.1R3 Postupný presun rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách.	Míľník	Úhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v prípade primárnej a ústavnej starostlivosti	Náhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v rozhodnutí o náhrade výdavkov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Rozhodnutia o ročných úhradách vo všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti sa upravia tak, aby zahŕňali náhradu na základe hodnoty za primárnu a nemocničnú starostlivosť.
17	C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Opatrenia na zlepšenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc	—	Počet	0	4	OTÁZKA A 2	2024	Vykonajú sa aspoň štyri opatrenia na zlepšenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica pre duševné zdravie a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať primárnu spotrebu energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, než je stanovené požiadavkou budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Ukončenie prác sa potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.
18	C1.1I5 Posilnenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Opatrenia na zlepšenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc	—	Počet	4	7	OTÁZKA A 2	2026	Vykoná sa sedem opatrení na zlepšenie, výstavbu a/alebo modernizáciu štátnych nemocníc. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos, nová nemocnica pre duševné zdravie a nová budova nemocnice Makarios pre deti musia mať primárnu spotrebu energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia, než je stanovené požiadavkou budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Ukončenie prác sa potvrdí prevzatím vydaných osvedčení o dokončených prácach.

B. ZLOŽKA 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

Cieľom tejto zložky cyperského plánu obnovy a odolnosti je riešiť problém zmierňovania zmeny klímy tým, že prispeje k prechodu krajiny na klimatickú neutralitu.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť environmentálnu politiku prostredníctvom opatrení týkajúcich sa ekologického zdaňovania, otvorenia trhu s elektrinou a uľahčenia udeľovania licencií na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a renovácie. Cieľom zložky je zlepšiť energetickú efektívnosť fondu budov a inej infraštruktúry a podporiť ekologické investície pre MSP, domácnosti, širší verejný sektor a mimovládne organizácie. Táto zložka sa zameriava aj na zmiernenie energetickej chudoby a jej cieľom je riešiť energetickú izoláciu Cypru.

Táto zložka podporuje plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020, v ktorých sa odporúča zamerať investičné a investičné politiky na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdaňovanie

Cieľom opatrenia je podporiť prechod na efektívnejšie využívanie environmentálnych zdrojov, znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Reforma pozostáva z legislatívnych zmien, ktorými sa zavádza uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov. Reforma bude zahŕňať aj postupné zavedenie poplatku za vodu, ako aj zavedenie poplatku za odpad z domácností/odpadov zo skládok. Cieľom reformy je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov. Legislatívne zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného orgánu pre elektrickú energiu Cypru

Cieľom opatrenia je posilniť hospodársku súťaž na trhu s elektrinou vytvorením podmienok pre nových investorov, aby sa mohli zúčastňovať na výrobe, skladovaní, agregácii, riadení odberu a ponuke elektriny.

Reforma spočíva v zabezpečení nezávislosti cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného orgánu pre elektrickú energiu (EAC), pokiaľ ide o riadenie, finančné a personálne riadenie. Opatrením sa tiež uľahčí zmena dodávateľa, čo by malo znížiť náklady na elektrickú energiu pre domácnosti a komerčných/priemyselných odberateľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Jednotné digitálne kontaktné miesta s cieľom zefektívniť povoľovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uľahčiť energetickú obnovu budov

Cieľom opatrenia je podporiť realizáciu projektov OZE zjednodušením procesu povoľovania projektov OZE. Reforma sa zameria aj na urýchlenie energetickej obnovy budov.

Reforma pozostáva z digitalizácie procesu udeľovania povolení pre projekty OZE a zriadenia jednotného kontaktného miesta pre technickú a finančnú podporu na účely energetickej obnovy budov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulačný rámec pre uskladňovanie energie

Cieľom opatrenia je vytvoriť regulačný rámec na podporu účasti zásobníkov na trhu s elektrinou.

Reforma pozostáva zo zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), aby sa zásobníkom umožnilo zúčastňovať sa na veľkoobchodnom trhu s elektrinou. Očakáva sa, že sa tým podporí výroba elektriny zo systémov energie z obnoviteľných zdrojov a prispeje sa k efektívnosti a hospodárskej životaschopnosti trhu s elektrinou ako celku.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2021.

Investícia 1 (C2.1I1): Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách

Cieľom opatrenia je znížiť primárnu a konečnú spotrebu energie a emisie CO₂ v budovách a/alebo zariadeniach, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú MSP a neziskové organizácie.

Investícia pozostáva z poskytovania podpory na obnovu budov a zefektívnenie výrobných procesov prostredníctvom realizácie najmenej 275 projektov v oblasti energetickej efektívnosti. Systém grantov podporuje aj vykonávanie energetických auditov, ako aj zavádzanie digitálnych technológií a integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Vo výzve na predkladanie návrhov na toto opatrenie sa predovšetkým zohľadní, že nákup kotlov na biomasu musí byť v súlade s ustanoveniami smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, smernice (EÚ) 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C2.1I2): Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a úspory energie veľkým počtom starých obydlií, ako aj dotovať realizáciu drobných energetických renovácií v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie vrátane energeticky chudobných domácností a osôb so zdravotným postihnutím.

Investícia sa skladá z dvoch čiastkových opatrení: I) systém podpory na presadzovanie obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a ii) systém podpory na riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Čiastkové opatrenie 1: podpora opatrení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v obydliach

Investícia pozostáva z poskytnutia grantov najmenej 16200 obydliam (vrátane domácností zraniteľných spotrebiteľov elektrickej energie) na tepelnú izoláciu striech a/alebo na inštaláciu fotovoltického systému a/alebo na inštaláciu alebo výmenu solárnych systémov vykurovania vody (SWH) existujúceho obydliia.

Investícia musí dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Čiastkové opatrenie 2: riešenie energetickej chudoby v domácnostiach s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Investícia pozostáva z poskytovania technickej podpory v najmenej 270 domácnostiach s osobami so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť ich účasť na schéme pomoci v rámci čiastkového opatrenia 1 a účinne realizovať podporované malé energetické renovácie. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C2.1I3): Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu

Cieľom opatrenia je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie veľkým množstvom starej infraštruktúry využívanej miestnymi orgánmi, ako aj vybudovať plynovod investičných projektov v oblasti udržateľnej energie a adaptácie na zmenu klímy vo vidieckych komunitách na Cypre.

Investícia sa skladá z dvoch čiastkových opatrení: I) podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi; a ii) uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu.

Čiastkové opatrenie 1: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi

Čiastkové opatrenie pozostáva zo zriadenia systému grantov na poskytovanie podpory rozsiahlych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách, infraštruktúre a sociálnom bývaní so zameraním na miestne a širšie verejné orgány.

Čiastkové opatrenie musí viesť k zníženiu primárnej energetickej spotreby aspoň o 45 % ročne (11 250 MWh/rok) miestnych a širších verejných orgánov.

Čiastkové opatrenie 2: Uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu

Čiastkové opatrenie pozostáva z poskytovania technickej podpory miestnym radám (Spoločenstvu) pri vypracúvaní plánov udržateľnej energetiky a klímy a vykonávaní investícií v oblasti energetiky a klímy, ako aj pri vytváraní grantového systému na podporu udržateľných investícií do adaptácie na zmenu klímy.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.1I4): Podporovať znižovanie emisií CO₂ v podnikoch

Cieľom opatrenia je podporiť podniky, aby sa zapájali do transformácií zameraných na dekarbonizáciu, počnúc meraním svojich emisií skleníkových plynov (GHG) a vypracovaním akčných plánov na zníženie emisií skleníkových plynov v ich prevádzke a/alebo dodávateľských reťazcoch (cesty k dekarbonizácii).

Investícia pozostáva zo zriadenia systému podpory, ktorým sa podnikom poskytne financovanie na vypracovanie plánu dekarbonizácie do roku 2030. Cieľom schémy je podporiť podniky pri meraní, overovaní a monitorovaní ich emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z činností ich podniku/podnikov a vypracovať akčný plán znižovania emisií skleníkových plynov obsahujúci určité investície/opatrenia zamerané na ich dekarbonizáciu do roku 2030. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), investície/opatrenia, ktoré sa majú zahrnúť do podporovaných akčných plánov, nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia¹; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty²; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní³ a mechanických biologických čistiarní⁴; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

¹ S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

² Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné pridelovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnou digestiou biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

Investícia 5 (C2.1I5): Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti

Cieľom opatrenia je uľahčiť energetickú modernizáciu a zvýšenie energetickej účinnosti vybraných verejných budov, t. j. protipožiarных objektov, škôl, všeobecnej nemocnice v Nikózii, čistiarň odpadových vôd a čerpacích staníc.

Investícia sa skladá z troch čiastkových opatrení: I) protipožiarne služby a školy; II) generálna nemocnica v Nikózii; a iii) inštalácia fotovoltických energetických systémov pripojených do siete v čistiarňach vody a čerpacích staniciach.

Čiastkové opatrenie 1: Budovy a školy hasičských služieb

Čiastkové opatrenie spočíva v realizácii energetickej modernizácie v 17 mestských a vidieckych hasičských staniciach na Cypre vrátane veliteľstva požiarnej brigády. Čiastkové opatrenie sa vzťahuje aj na inštaláciu tepelnej izolácie a fotovoltických systémov v najmenej 405 školách.

Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Čiastkové opatrenie 2: Generálna nemocnica v Nikózii

Čiastkové opatrenie spočíva v zriadení a inštalácii fotovoltického systému v nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.

Čiastkové opatrenie 3: Čističky vody a čerpacie stanice

Čiastkové opatrenie pozostáva z inštalácie systémov fotovoltickej energie pripojených do siete s celkovým výkonom 2 MWp v čistiarňach vody a čerpacích staniciach.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.1I6): Modernizácia testovacej infraštruktúry v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite

Cieľom opatrenia je modernizovať infraštruktúru testovania energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite a začleniť túto infraštruktúru do budúcej inteligentnej siete.

Investícia pozostáva z dodávky, inštalácie, testovania, kalibrácie, uvedenia do prevádzky a akceptovania zariadení inteligentných sietí, po ktorých nasleduje konečná integrácia infraštruktúry. Opatrenie zahŕňa aj orientáciu a odbornú prípravu zamestnancov.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 7 (C2.1I7): Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Cieľom opatrenia je uľahčiť hromadné zavádzanie inteligentných meračov na Cypre.

Investícia pozostáva z dodávky 400000 inteligentných meračov do EAC a inštalácie 250000 z nich koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 8 (C2.1I8): Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve

Cieľom opatrenia je zlepšiť monitorovanie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva na Cypre a prispieť k ich zníženiu.

Investícia pozostáva zo zriadenia systému monitorovania skleníkových plynov v poľnohospodárstve, ktorý poskytne údaje na vykonávanie účinnejších postupov zmiernovania a prispeje k dosiahnutiu 10 % zníženia emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva do konca roka 2025.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 9 (C2.1I9): Ochrana lesov pred požiarimi

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosti príslušných orgánov na Cypre zvládať nebezpečenstvo požiarov a posilniť ochranu pred rizikami, ktorým čelia občania, infraštruktúra a lesy.

Investícia pozostáva z nákupu hasičských lietadiel, vozidiel, vybavenia a súvisiaceho výcviku a servisu počas obdobia vykonávania opatrenia. To zahŕňa dodávku týchto vozidiel, strojov a zariadení: 75 dopravných prostriedkov na hliadkovacie účely na ochranu lesov a presun personálu v prípade požiarov; 12 veľkých požiarnych vozíkov; 25 havarijných hasiacich vozidiel; štyri buldozéry na výstavbu protipožiarnych prác s možnosťou prepravy nákladnými vozidlami na rýchlu prepravu na požiare; štyri pozemné buldozéry na výstavbu protipožiarnych prác; šesť poľnohospodárskych traktorov vybavených potrebnými nástrojmi na vykonávanie protipožiarnych opatrení; štvorkolesové rýpadlá/nakladače; šesť rezidenčných drvičov; štyri nakladačky (nákladné vozidlá) a šesť nádrží na vodu (nákladné vozidlá) na účely požiarnej ochrany; jedno hasičské lietadlo.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 10 (C2.1I10): Systém riadenia trhu na uľahčenie otvorenia trhu s elektrickou energiou hospodárskej súťaži

Cieľom opatrenia je zaviesť systém riadenia trhu cyperským prevádzkovateľom prenosovej sústavy ako nástroj na uľahčenie otvorenia trhu s elektrickou energiou hospodárskej súťaži.

Investícia pozostáva z inštalácie a zavedenia systému riadenia trhu pre cyperský trh s elektrinou a súvisiacej odbornej prípravy 100 % zamestnancov prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2023.

B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň pre palivá, poplatok za vodu a poplatok za odpady z domácností/vykládky	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň z palív, poplatok za vodu a poplatok za odpady z domácností/skládky	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktorých cieľom je konkrétne prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Zmeny vychádzajú zo zistení nezávislej štúdie, ktorá sa má vykonať. Zákonom sa zavedie najmä a) uhlíková daň pre palivá používané v odvetviach hospodárstva, na ktoré sa nevzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, b) postupne zavedie poplatok za vodu, ktorý bude odzrkadľovať nedostatok tohto prírodného zdroja a náklady na jeho využívanie pre životné prostredie a c) zaviesť celoštátne poplatky za odpady z domácností/skládok.
20	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo	Uverejnenie správy o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodársky vplyv na domácnosti a podniky, a v prípade potreby sa odporúčajú ďalšie daňové zmeny.
21	C2.1R2 Nezávislosť cyperského	Míľnik	Zákon o regulácii trhu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021, ktorým sa uľahčí otvorenie trhu s elektrinou hospodárskej súťaži

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
	prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného orgánu pre elektrickú energiu Cypru		s elektrinou z roku 2021	účinnosti zákona o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021						a podporí zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie: a) dosiahnutie nezávislosti cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného orgánu pre elektrickú energiu (EAC) (autonómia v riadení, finančnej autonómii a nezávislosti personálu PPS), b) zavedenie potrebných krokov na zníženie nákladov na elektrinu pre domácnosti a komerčných/priemyselných odberateľov a c) vytvorenie podmienok transparentnosti a dôvery s cieľom motivovať nových investorov k výrobe a dodávkam elektriny.
22	C2.1R3 Jednotné digitálne kontaktné miesta s cieľom zefektívniť povoľovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uľahčiť energetickú obnovu budov	Míľnik	Plne funkčná IT platforma	Plne funkčná IT platforma akceptovaná ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Plne funkčná IT platforma na 1) usmerňovanie žiadateľa prostredníctvom administratívneho postupu podávania žiadostí o povolenie transparentným spôsobom až do vydania jedného alebo viacerých rozhodnutí zo strany zodpovedných orgánov; 2. poskytovanie všetkých potrebných informácií žiadateľovi a v prípade potreby zapojenie iných správnych orgánov.
23	C2.1R4 Regulačný rámec pre uskladňovanie energie	Míľnik	Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR)	Uverejnenie zmeny pravidiel prenosu a distribúcie	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zmeny pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR), ktoré poskytujú potrebný regulačný rámec (trhové pravidlá) a technické postupy, ktoré umožnia zásobníkom:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
			a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)	(TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR) na webovom sídle Cyperského úradu pre reguláciu energetiky						—účasť na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou, — podporovať rozvoj ekonomicky životaschopného, efektívneho, bezpečného a na spotrebiteľa orientovaného trhu s elektrinou, ktorý uprednostňuje výrobu elektriny zo systémov energie z obnoviteľných zdrojov.
24	C2.II1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Míľnik	Schéma podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov pre systém podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Vydať výzvu na predkladanie návrhov na systém podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP, obciach, komunitách a širšom verejnom sektore po overení nariadenia o štátnej pomoci, ktoré má uplatňovať komisár pre kontrolu štátnej pomoci, a rozhodnutia Rady ministrov, ktorým sa schvaľujú ciele schémy. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
25	C2.II1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie		Počet	0	125	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Aspoň 125 projektov (realizovaných MSP alebo neziskovými organizáciami) sa realizovalo prostredníctvom intervencií v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia energetickej efektívnosti) v budovách alebo opatrení energetickej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	v MSP a neziskových organizáciách		v oblasti energetickej efektívnosti							efektívnosti súvisiacich s ich výrobnými procesmi s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
26	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti		Počet	125	275	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Aspoň 275 projektov (realizovaných MSP alebo neziskovými organizáciami) sa realizovalo prostredníctvom intervencií v oblasti energetickej efektívnosti (opatrenia energetickej efektívnosti) v budovách alebo opatrení energetickej efektívnosti súvisiacich s ich výrobnými procesmi s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
27	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie	Uverejnenie prvej výzvy na predkladanie návrhov	—	—	—	OTÁZKA 2	2021	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach bola uverejnená na webovom sídle Fondu na zachovanie energie z obnoviteľných zdrojov a energie. Cieľom investície je dosiahnuť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie		a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach							v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
28a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	0	8 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 8500 obydlií a 600 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka finančnej podpore, ako aj prispôbeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	elektrickej energie									
29a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	8 500	16 200	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 16200 obydli a 1600 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore, ako aj prispôbeným riešeniam (podporné služby a energetické poradenstvo) s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
30	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach energetickej efektívnosti	Uverejniť prvú výzvu na predkladanie návrhov	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti bola uverejnená na webovom sídle fondu pre energiu z obnoviteľných zdrojov a energie. Cieľom investície je dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu									
31a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Cieľ	Investície miestnych a širších verejných orgánov, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	MWh za rok	0	3600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Investície miestnych a širších verejných orgánov zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie primárnej energetickej spotreby aspoň o 3 600 MWh ročne.
32a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Investície miestnych orgánov, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	MWh za rok	3600	11 250	OTÁZKA 2	2026	Investície miestnych a širších verejných orgánov zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie primárnej energetickej spotreby aspoň o 11 250 MWh ročne.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu									
32c	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Cieľ	Grantový režim na podporu udržateľných investícií do adaptácie na zmenu klímy v miestnych radách (Spoločenstva)	Počet	—	0	27	OTÁZKA 2	2026	Na realizáciu investícií v oblasti adaptácie na zmenu klímy bolo podporených najmenej 27 miestnych komunít.
33	C2.1I4 Podporovať znižovanie emisií CO2 v podnikoch	Cieľ	Podniky, ktoré vypracovali svoje akčné plány znižovania emisií skleníkových plynov	—	Počet	0	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	V dôsledku poskytnutej podpory vypracovalo svoje akčné plány znižovania emisií skleníkových plynov najmenej 300 podnikov. Vypracované akčné plány musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a ustanovenia o súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
										a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
35	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Tepelná izolácia a fotovoltické systémy nainštalované v školách	—	Počet	0	405	OTÁZKA Č. 1	2022	Tepelná izolácia a fotovoltické systémy nainštalované v najmenej 405 školách s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
36	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Dokončenie zariadenia a inštalácie fotovoltického systému v nemocnici v Nikózii	—	Počet	0	943	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Dokončenie zariadenia a inštalácie fotovoltického systému v nemocnici v Nikózii s celkovou kapacitou 943 kW.
37	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Dokončenie inštalácie fotovoltických systémov vo vodných čerpacích staniciach a hasičských staniciach	—	Počet	0	2 200	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie inštalácie fotovoltických systémov s celkovou kapacitou 2 200 kW vo vodných čerpacích staniciach a hasičských staniciach.
38	C2.1I6 Modernizácia testovacej infraštruktúry v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov	Míľnik	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadenia na modernizáciu elektrizačnej sústavy	Podpísanie zmlúv	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadení na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť po úspešnom postupe verejného obstarávania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite		na inteligentnú sieť							
39	C2.1I6 Modernizácia testovacej infraštruktúry v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Dodávka, úspešná inštalácia a akceptácia vybavenia pre inteligentné siete	Vydaná správa o prevzatí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dodanie, úspešná inštalácia, testovanie, kalibrácia, uvedenie do prevádzky a schválenie vybavenia pre inteligentné siete, po ktorom nasleduje konečná integrácia infraštruktúry.
40	C2.1I7 Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy	Míľnik	Podpísanie zmluvy na inteligentnú infraštruktúru merania elektrickej energie	Podpis zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Podpísanie zmluvy o inteligentnej infraštruktúre merania elektrickej energie (Hardware, softvér a podporné a iné služby).
41	C2.1I7 Hromadná inštalácia	Cieľ	Dodávka a inštalácia	—	Počet	0	50000 dodaných EAC	OTÁZKA Č. 3	2024	Dodávka a prijatie najmenej 50000 inteligentných elektromerov do EAC a inštalácia 15000 z nich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy		inteligentných meračov				15000 nainštalovaných pre koncových odberateľov elektriny			koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.
42	C2.1I7 Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy	Cieľ	Dodávka a inštalácia inteligentných meračov	—	Počet	50000 dodaných EAC 15000 nainštalovaných pre koncových odberateľov elektriny	40 0 000 doručených EAC 250000 nainštalovaných pre koncových odberateľov elektriny	OTÁZKA 2	2026	Dodanie a prijatie 400000 inteligentných elektromerov EAC a inštalácia 250000 z nich koncovým odberateľom elektriny vrátane fyzických a právnických osôb.
43	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Míľnik	Nákup a inštalácia monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov	Schválenie vybavenia a inštalácie prijímajúcim výborom	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Nákup a inštalácia automobilovej jednotky a stálych monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva s cieľom vykonávať primerané politiky na zmiernenie emisií skleníkových plynov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
			z poľnohospodárstva							
44	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Cieľ	Zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva	—	% (percentuálny podiel)	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dosiahnuť 10 % zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva monitorovaním emisií skleníkových plynov a výpočtom národných emisných faktorov pre emisie skleníkových plynov a zavedením emisných faktorov prostredníctvom národného súpisu emisií skleníkových plynov krajiny. Referenčné celkové emisie z poľnohospodárskej pôdy na základe národnej inventarizačnej správy krajiny predstavujú 122,8 kt ekvivalentu CO2 za rok 2019.
45	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Podpísanie 8 dohôd/podpisov na nákup vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb a vydávanie výziev na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel	Podpísanie 8 dohôd/podpisov v zmlúv	—	—	—	OTÁZKA 2	2022	Podpísanie 8 dohôd/podpisov zmlúv s dodávateľmi o nákupe vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb a vydávanie výziev na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel s cieľom prispieť k adaptácii na zmenu klímy a k zníženiu rizika výbuchu a rozširovania lesných požiarov a k posilneniu ochrany pred rizikami, ktorým čelia občania, infraštruktúra a lesy pred možnými požiarmi.
46	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Dodávka protipožiarnych lietadiel, vozidiel a vybavenia	Osvedčenia o prijatí vydané na dodávku hasičských lietadiel,	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dodanie a prevzatie hasičských lietadiel, vozidiel a vybavenia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
				vozidiel a vybavenia						
47	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Dokončenie služieb	Potvrdenia o prijatí vydané na potvrdenie akceptácie služieb	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie týchto služieb: (1) hasenie požiarov a výcvik typovej kvalifikačnej kategórie pilota; 2. lesnícke postupy a 3) služby pre 3 bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV) – drony.
48	C2.1I10 Systém riadenia trhu na uľahčenie otvorenia trhu s elektrickou energiou hospodárskej súťaži	Míľnik	Dokončenie, inštalácia a zavedenie systému riadenia trhu a odborná príprava zamestnancov	Vydanie osvedčenia o konečnom prijatí pre systém riadenia trhu a overenie ukončenia odbornej prípravy zamestnancov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Dokončenie, inštalácia a zavedenie systému riadenia trhu pre cyperský trh s elektrinou a odborná príprava zamestnancov prevádzkovateľa prenosovej sústavy v oblasti zavedeného informačného systému a súvisiacich prevádzkových postupov.

B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 11 (C2.1I11) Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“

Cieľom opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok a konkurenčnejšie veľkoobchodné ceny elektrickej energie a umožniť zvýšené využívanie elektrickej energie z čistejších zdrojov, najmä z obnoviteľných zdrojov, pripojením cyperskej elektrizačnej sústavy k kontinentálnemu systému EÚ.

Investícia pozostáva z dokončenia a uvedenia do prevádzky PCI 3.10.2 Prepojenie medzi Cyprom a Gréckom, ktoré zahŕňa meniacu stanicu jednosmerného prúdu 1 000 MW na Cypre a súvisiacu infraštruktúru na Cypre a Krétu, ktorá je pripojená 898 km podmorských káblov HVDC s kapacitou 1 000 MW. Očakáva sa, že to bude súčasťou širšej investície na budovanie cezhraničného prepojovacieho vedenia s celkovou dĺžkou 1 208 km medzi Krétou, Cyprom a Izraelom. Očakáva sa, že rôzne časti projektu získajú finančné prostriedky z rôznych zdrojov, konkrétne z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Nástroja na prepájanie Európy, úveru od Európskej investičnej banky, komerčných úverov a vlastného kapitálu.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Počas realizácie projektu sa musia náležite dodržiavať najmä zmierňujúce opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia, ako sa stanovuje v posúdení vplyvov na životné prostredie a v stavebných povoleniach. Všetky opatrenia identifikované v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a posúdenia podľa smernice 2000/60/ES, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), sa začlenia do projektu a budú sa dodržiavať vo fázach výstavby, prevádzky a vyradovania infraštruktúry z prevádzky.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

B.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
49	C2.II11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Začatie stavebných prác na konvertorovej stanici HVDC v Kofinou a infraštruktúry na pevnine na Cypre	Podpísaná dohoda o výstavbe konvertorovej stanice Kofinou	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Začatie stavebných prác na konvertorovej stanici HVDC v Kofinou a infraštruktúry na pevnine na Cypre po zabezpečení príslušných zdrojov financovania mimo Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
50	C2.II11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice	Vydanie osvedčenia o prevzatí na výstavbu konvertorovej stanice	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice vrátane inštalácie vysokonapäťových a radiacích zariadení
51	C2.II11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko)	Tím pre prijímanie výstupov podpíše prevádzkovú efektívnosť projektu; verejné oznámenie o začatí prevádzky spojovacieho vedenia	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko) do: 1. ukončiť energetickú izoláciu Cypru ako členského štátu EÚ a 2. zaistiť bezpečnosť dodávok energie (3) dosiahnuť národné ciele v oblasti klímy, ako sa uvádza v národnom klimatickom pláne.

C. ZLOŽKA 2.2: UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Cieľom tejto zložky plánu obnovy a odolnosti Cypru je podporovať čistejšiu, inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a spravodlivejšiu mestskú mobilitu podporovaním prechodu zo súkromných automobilov na udržateľnejšie druhy dopravy, ako je verejná doprava, cyklistika, chôdza, a podporovať používanie vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami, ako aj používanie digitálnych systémov v odvetví dopravy.

Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny týkajúcimi sa investícií do udržateľnej dopravy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmiernujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.2R1): Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálneho dvojča

Cieľom opatrenia je posilniť technologickú infraštruktúru, umožniť lepšie a efektívnejšie monitorovanie infraštruktúry a zaviesť do nej inteligentné prvky.

Reforma pozostáva z rozvoja a zavedenia inteligentného dopravného systému s cieľom zlepšiť riadenie mobility v mestských oblastiach a cyperskej sieti TEN-T, a to aj zlepšením spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami. Reforma zahŕňa dodávku, inštaláciu a pripojenie 300 snímačov k národnému prístupovému bodu. Očakáva sa, že toto vybavenie bude predstavovať základ pre digitalizáciu sietí fyzickej mobility v databáze geografického informačného systému (GIS) a integráciu služieb mobility.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú nabíjaciú infraštruktúru elektrických vozidiel a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel

Cieľom opatrenia je uľahčiť vytvorenie účinnej infraštruktúry elektromobility na nabíjanie elektrických vozidiel.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych predpisov o nabíjacej infraštruktúre pre elektrické vozidlá. Cieľom reformy je vytvoriť mechanizmus na i) vykonávanie a monitorovanie trhu nabíjania elektrických vozidiel a ii) koordináciu analýzy údajov, ktorá umožní účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach

Cieľom reformy je poskytnúť regulačný rámec na vytvorenie impulzu na nahradenie starých a znečisťujúcich železničných koľajových vozidiel a poskytnúť stimuly na využívanie udržateľných riešení dochádzania do zamestnania a mobility.

Touto reformou sa vytvorí právny rámec umožňujúci vykonávanie opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí, ako sú zóny bez emisií, poplatky za premávku vozidiel

v určitých oblastiach a povinné používanie elektrických vozidiel v určitých dopravných operáciách. Reformu podporuje investícia 3 (podpora rozsiahleho používania elektrických vozidiel, ľahkých elektrických vozidiel a alternatívnych dopravných prostriedkov).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C2.2I1): Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrení na zlepšenie prístupnosti

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na posilnenie mestskej mobility s možnosťami šetrnejšími k životnému prostrediu, zlepšiť mestské prostredie a bezpečnosť cestnej premávky v Limassole a Larnake. Investície zahŕňajú aj opatrenia na zlepšenie prístupnosti a bezpečného pohybu chodcov, cyklistov a osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých mestských centrách.

Konkrétnejšie, investícia pozostáva zo zavedenia cyklistických trás, pruhov pre autobusy a príslušných zariadení IDS (t. j. inteligentného semaforového systému s prioritným autobusovým systémom), ako aj zo zavedenia cyklistických stánkov, autobusových prístreškov a zlepšenia podmienok bezpečnosti cestnej premávky na vybraných križovatkách. Zahŕňa aj vytvorenie staníc Park & Ride a príslušných zariadení IDS, ako aj modernizáciu existujúcej cestnej siete v mestských centrách (ako sú chodníky, priechody pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím, varovné systémy pre zrakovo postihnuté osoby, parkovacie uzly pre bicykle, rampy na chodníkoch).

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 2 (C2.2I2): Vytvorenie infraštruktúry elektromobility

Cieľom opatrení je vytvoriť potrebnú infraštruktúru na uľahčenie prechodu na elektromobilitu a prispieť k zavádzaniu nabíjacích staníc.

Investícia sa skladá z troch čiastkových opatrení: I) inštaláciu verejne prístupných staníc rýchleho nabíjania elektrických vozidiel; II) grantovú schému na inštaláciu verejne prístupných nabíjacích staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov; a iii) grantovú schému na nabíjanie elektrických vozidiel z obnoviteľných zdrojov energie.

Čiastkové opatrenie 1: inštalácia verejne prístupných rýchlonabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Investícia pozostáva z inštalácie 10 rýchlonabíjacích staníc ako demonštračného projektu na podporu elektromobility. Musí poskytovať prístup k infraštruktúre rýchleho nabíjania elektrických vozidiel, a preto sa očakáva, že prispeje k odstráneniu spotrebiteľských prekážok týkajúcich sa autonómie elektrických vozidiel. 10 rýchlonabíjacích staníc sa umiestni do verejne prístupných priestorov, ako sú nemocnice, veľké verejne prístupné parkovacie miesta alebo mimo budov verejných služieb (ako sú ministerstvá alebo súdy).

Čiastkové opatrenie 2: grantová schéma na inštaláciu verejne prístupných nabíjacích staníc v priestoroch podnikov a miestnych orgánov

Systém podporuje inštaláciu nabíjacích staníc vo verejne prístupných priestoroch vo vlastníctve podnikov alebo miestnych orgánov.

Čiastkové opatrenie 3: systém grantov na spoplatňovanie elektrických vozidiel z OZE

Systém poskytuje finančné stimuly na podporu rozvoja potrebnej infraštruktúry pre elektromobilitu, najmä prostredníctvom nabíjania elektrických vozidiel z OZE. Schéma grantov zahŕňa inštaláciu fotovoltických systémov a nabíjacích zariadení v obydliach na nabíjanie elektrických súkromných vozidiel a financovanie miestnych/verejných orgánov na výstavbu verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Očakáva sa, že elektrina pre verejné nabíjacie stanice sa bude z veľkej časti vyrábať z OZE.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C2.2I3): Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)

Cieľom opatrenia je podporiť nákup elektrických vozidiel, ľahkých elektrických vozidiel (t. j. automobilov s emisiami menej ako 50 g/km CO₂), elektrických bicyklov a verejných alebo nemotorizovaných druhov dopravy (ako sú autobusy, bicykle) a zároveň postupne odstrániť z prevádzky staršie znečisťujúce vozidlá. Očakáva sa, že investícia doplní reformu 3 (postupné postupné vyradenie najviac znečisťujúcich vozidiel, najmä v znečistených oblastiach).

Investícia sa skladá z troch čiastkových opatrení: I) naštartovať prechod na elektromobilitu v sektore verejnej správy; II) systém podpory na nákup elektrických vozidiel; a iii) systém likvidácie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre možnosti mobility bez emisií/nízkoemisnej mobility.

Čiastkové opatrenie 1: naštartovať prechod na elektromobilitu v sektore verejnej správy

Investícia zahŕňa opatrenia zamerané na naštartovanie postupného nahrádzania vládneho vozového parku konvenčných vozidiel elektrickými vozidlami a na podporu prechodu na elektromobilitu. Zahŕňa nákup 100 elektrických vozidiel pre potreby verejnej správy a inštaláciu príslušných nabíjacích staníc v priestoroch verejnej správy.

Očakáva sa, že bude slúžiť ako demonštračný projekt na podporu elektromobility pre širšiu verejnosť.

Čiastkové opatrenie 2: systém podpory na nákup elektrických vozidiel

Systém poskytuje prostredníctvom grantov stimuly na nákup a registráciu elektrických vozidiel a nákup elektrických bicyklov. Priamo súvisí s reformou č. 3 „Progresívne postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach“, ako súbežné, podporné a doplnkové opatrenie.

Čiastkové opatrenie 3: systém likvidácie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, v kombinácii so stimulmi pre možnosti mobility bez emisií/nízkoemisnej mobility

Systém stimuluje motoristov, aby sa vzdali starších a viac znečisťujúcich vozidiel výmenou za alternatívne možnosti mobility, ako je nákup LEV alebo elektrického bicykla a/alebo bezplatných ročných autobusových lístkov. Očakáva sa, že odstránenie starších vozidiel prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov z dopravy, ako aj k zmierneniu ich vplyvu na znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a hluk. Zošrotované vozidlá recyklujú licencovaní recyklátori. Uprednostnia sa najstaršie vozidlá, ktoré sa majú vyradiť.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
52	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálneho dvojča	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 150 snímačov	—	Počet	0	150	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodanie, inštalácia a pripojenie k národnému prístupovému bodu najmenej 150 snímačov dopravy na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.
53	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálneho dvojča	Cieľ	Dodávka a inštalácia celkovo 300 snímačov	—	Počet	150	300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dodanie, inštalácia a pripojenie k národnému prístupovému bodu s celkovým počtom 300 snímačov dopravy na digitalizáciu sietí a podporu rozvoja inteligentného dopravného systému.
54	C2.2R2 Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú nabíjaciu infraštruktúru elektrických vozidiel a efektívny trh nabíjania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjacej infraštruktúry elektrických vozidiel a efektívneho trhu nabíjania elektrických vozidiel. Regulačný rámec podporuje: 1. mechanizmus na zavedenie a monitorovanie trhu nabíjania elektrických vozidiel; a 2. koordinovaná analýza údajov umožňujúca účinné monitorovanie siete, ako aj zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	elektrických vozidiel									
55	C2.2R3 Postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa postupného vyradovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie	Ustanovenie v legislatívnych/správnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa vylúčenia znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/operácií. Legislatívnymi/správnymi aktmi sa vytvorí právny základ na presadzovanie prijatia reštriktívnych opatrení týkajúcich sa premávky motorových vozidiel s cieľom postupne vyradiť vozidlá, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie.
56	C2.2R3 Postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Vykonávanie aspoň dvoch opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel	Vykonávanie dvoch opatrení	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Účinné sú aspoň dve opatrenia zamerané na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel z kľúčových oblastí/operácií, ako sú zóny bez emisií, uplatňovanie poplatkov za premávku vozidiel v určitých oblastiach, uplatňovanie povinných opatrení na používanie elektrických vozidiel pri určitých dopravných operáciách alebo rovnocenných opatrení.
57	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej dopravnej infraštruktúry a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Míľnik	Podpísanie zmlúv na výstavbu udržateľnej dopravnej infraštruktúry a pomocných zariadení	Podpísané zmluvy	—	—	—	OTÁZKA 2	2024	Podpísanie zmlúv na 1) výstavbu cyklistických trás, pruhov pre autobusy a parkovísk a jazdy v rámci projektov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a 2. poskytnutie pomocných zariadení súvisiacich s udržateľnou dopravou vrátane zariadení na parkovanie bicyklov a priechodov pre chodcov, cyklistov a/alebo ľudí so zdravotným postihnutím.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
58	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás	—	Počet	0	52	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás vrátane najmenej 33 km cyklistických trás, najmenej 11 km pruhov pre autobusy a aspoň 8 km chodníkov.
59	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných zariadeniach súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou	—	Počet	0	644	OTÁZKA Č. 1	2026	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných inštaláciách súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou vrátane najmenej 4 parkovísk a staníc na prepravu, najmenej 40 priechodov, najmenej 300 rámp, najmenej 300 uzlov na parkovanie bicyklov.
60	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 330 nabíjacích staníc z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	0	330	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo vo verejných budovách, miestnych orgánoch, podnikoch a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a nainštalovaných najmenej 330 nabíjacích staníc.
61	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 1200 nabíjacích bodov z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	330	1 200	OTÁZKA 2	2026	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo vo verejných budovách, miestnych orgánoch, podnikoch a/alebo súkromných domácnostiach zakúpených a nainštalovaných najmenej 1200 nabíjacích staníc.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
62a	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	0	1523	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory a verejného obstarávania bolo zakúpených najmenej 1523 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
63a	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	1523	4335	OTÁZKA 2	2026	Z dôvodu podpory poskytnutej v rámci systému podpory a verejného obstarávania bolo zakúpených najmenej 4335 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
64	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Vyradenie vozidiel s vysokými emisiami z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	0	1 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	V dôsledku podpory poskytnutej v rámci systému podpory bolo vyradených najmenej 1000 vozidiel s vysokými emisiami, ktoré boli nahradené elektrickými bicyklami, ročnými autobusovými lístkami a bez emisií alebo nízkymi emisiami alebo vozidlami (menej ako 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Vyradenie vozidiel s vysokými emisiami z dôvodu poskytnutej podpory	—	Počet	1 000	1 950	OTÁZKA 2	2026	Vďaka podpore poskytnutej v rámci systému podpory sa najmenej 1950 vozidiel s vysokými emisiami vyradených a nahradených elektrickými bicyklami, ročnými autobusovými lístkami a vozidlami s nízkymi emisiami (menej ako 50 g CO2/km).

D. ZLOŽKA 2.3: INTELIGENTNÉ A UDRŽATELNÉ VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši neefektívnosť vodného hospodárstva. Cieľom tejto zložky je zabezpečiť primerané a neprerušované dodávky kvalitnej pitnej vody, maximalizovať infraštruktúru pre kanalizačné systémy, čistenie odpadových vôd a opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve; zníženie straty vody, odber vody bez príjmu a podzemnej vody, zlepšenie protipovodňovej infraštruktúry, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti služieb poskytovaných spotrebiteľom prostredníctvom technologického pokroku a zavedenie transparentnosti finančných transakcií.

Táto zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa hospodárenia s vodami (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3 z roku 2020 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma riadenia vodných zdrojov

Cieľom opatrenia je vymedziť opatrenia na riešenie štrukturálnych nedostatkov hospodárenia s vodnými zdrojmi na Cypre a zlepšenie jeho efektívnosti a udržateľnosti.

Reforma pozostáva zo zriadenia pracovnej skupiny na vysokej úrovni (ďalej len „pracovná skupina“) pod vedením ministerstva poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia s účastníkmi z ministerstva vnútra, ministerstva financií, Generálneho riaditeľstva pre európske programy, koordináciu a rozvoj a všetkých vodohospodárskych a kanalizačných rád, ako aj koordinačných orgánov miestnej správy s cieľom zastupovať všetky zainteresované strany vo vodnom hospodárstve na vnútroštátnej úrovni. Pracovná skupina slúži ako orgán pre spoluprácu medzi rôznymi vodohospodárskymi orgánmi a ako koordinačný a monitorovací orgán pre realizáciu investícií a činností, ktoré sa majú navrhnuť. Pracovná skupina navrhne akčný plán s potrebnými regulačnými a adaptačnými opatreniami, ktoré sa majú vykonať v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov. Cieľom navrhovaného akčného plánu je i) zvýšiť prevádzkovú efektívnosť zlúčením okresných vodohospodárskych a kanalizačných rád, ii) znížiť neprijmovú vodu, iii) zlepšiť využívanie vody a iv) zvýšiť bezpečnosť a udržateľnú prevádzku infraštruktúr odboru rozvoja vôd. Pracovná skupina koordinuje a monitoruje vykonávanie akčného plánu a poskytuje potrebnú technickú pomoc príslušným vodohospodárskym orgánom pri vykonávaní reformných opatrení, ako aj investícií zahrnutých do zložky.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 1 (C2.3I1): Náhrada konveyora Choirokitia-Famagusta

Cieľom opatrenia je zvýšiť bezpečnosť dodávok vody prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry dopravníkov so zvýšenou kapacitou potrubia medzi kľúčovými zdrojmi vody (ako sú čistiare vody) a oblasťami spotreby. Investícia prispeje aj k minimalizácii strát vody a výskytu zlyhaní, zlepšeniu kvality vody zmiešaním odsolovanej a rafinovanej vody pred tým, ako sa dostane ku konečným spotrebiteľom, a k dosiahnutiu úspor energie prostredníctvom zníženého čerpania vody.

Opatrenie spočíva vo výstavbe výmeny existujúceho vodného dopravníka. Projekt zahŕňa vykonávanie topografických štúdií a posúdení vplyvov na životné prostredie. Na základe vyššie uvedených predbežných krokov a vydania potrebných povolení odbor rozvoja vôd prideli stavebné práce zhotoviteľovi, ktorý bude vybraný prostredníctvom postupov verejného obstarávania na vykonanie prác.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C2.3I2): Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody

Cieľom opatrenia je zlepšiť kvalitu vody, znížiť spotrebu energie a náklady na výrobu pitnej vody obmedzením potreby odsolovania vody, ako aj znížiť prerušenia dodávok a distribúcie vody.

Opatrenie spočíva v renovácii čistiarní vôd v mestách Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou. To zahŕňa nahradenie existujúcej infraštruktúry na chlórovanie týchto piatich čistiarní vôd, inštaláciu leštiacich jednotiek s aktívnym uhlím pre čistiare odpadových vôd Limassol, Asprokremmos a Tersefanou, rozšírenie kapacity čistiare odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m³/deň a modernizáciu systému monitorovania a kontroly, ako aj jej automatizačného systému.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C2.3I3): Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť hospodárenia s vodnými zdrojmi a zvýšiť prevádzkovú kapacitu príslušných orgánov. Cieľom opatrenia je znížiť riziko narušenia podnikania zabezpečením rôznych systémov proti kybernetickým a fyzickým útokom, znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov zvýšením efektívnosti, znížiť objem vody, ktorá sa nevyužíva na zavlažovanie, zlepšením infraštruktúry a monitorovacej kapacity a znížiť riziko s vysokým vplyvom kontaminácie a vplyvu dlhotrvajúceho sucha dôsledným riadením vodných zdrojov a predpovedaním.

Opatrenie pozostáva z vytvorenia integrovanej platformy, ktorá sa skladá z niekoľkých subsystémov, pričom každý z nich musí riešiť kľúčové výzvy vrátane kvality vody, manažmentu povodní, riadenia dopytu po vode a prideľovania vody na účely zavlažovania, energetickej efektívnosti, ako aj kybernetickej a fyzickej bezpečnosti. Vykonávanie opatrení zahŕňa: I) inštaláciu 500 hydraulických snímačov a snímačov kvality vo všetkých jazerách, nádržiach, riekach, ako aj vo vodnej dopravnej sieti až po úroveň komunít; II) inštaláciu meračov energie na monitorovanie spotreby energie čerpacích staníc, ktoré sa prenášajú a uchovávajú v databáze; III) softvérová platforma prepojená s inteligentnou analýzou a metódami na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti s produkciou vody z rôznych zdrojov (odstraňovanie a úprava vody z nádrží), pričom sa zohľadňuje bezpečnosť dodávok vody, náklady na výrobu vody v rôznych systémoch a predpovede sucha. Okrem toho sa opatrením riešia výzvy v oblasti kybernetickej a fyzickej bezpečnosti prostredníctvom nástrojov na posilnenie ochrany systémov IKT. Projekt sa realizuje prostredníctvom týchto sledov činností: podrobná analýza požiadaviek s pomocou špecializovaných konzultantov; obstarávanie a inštalácia vybavenia; a vykonávanie, hodnotenie a uvedenie subsystémov IT do prevádzky.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C2.3I4): Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí

Cieľom opatrenia je zvýšiť prevádzkovú a energetickú efektívnosť prostredníctvom digitalizácie kanalizačnej a дренаžnej rady v Larnake, vodohospodárskej rady v Larnake a vodohospodárskej rady v Limassole, najmä prostredníctvom modernizácie prevádzky a služieb organizácií a integrácie systémov IT, ktoré sa v súčasnosti používajú do jednotného systému na prevádzku v rámci cloudových služieb.

Opatrenie pozostáva zo série inteligentných a digitálnych modernizácií v každej z týchto troch organizácií: I) Rada pre kanalizáciu a odvádzanie v Larnake prijme opatrenia na zníženie spotreby energie čistiare odpadových vôd v Larnake prostredníctvom solárnych a bioplynových roztokov. II) Vodná rada Larnaky musí vo svojich distribučných sieťach inštalovať snímače kvality vody a tlaku, a preto sa očakáva, že

nahradi aspoň 50 % svojich bežných meradiel inteligentnými meračmi. Okrem toho vyvinie nástroj na podporu rozhodovania o digitálnom dvojčí a dátovú banku. Tieto systémy musia čerpať informácie z nainštalovaných snímačov, inteligentných vodomeroch a existujúcich systémov, ktoré sa skombinujú s cieľom presne odhadnúť prietok vody, tlak a kvalitu vody v záujme včasného zistenia udalostí. III) Vodná rada v Limassole nahradí konvenčné spotrebiteľské meradlá automatizovanými inteligentnými meračmi a inštaluje snímače tlaku a kvality na monitorovanie infraštruktúry a rozvoj inovačných zákaznických služieb, ako je včasné varovanie v prípade úniku. Okrem toho sa očakáva, že navrhne prispôsobený softvér integrujúci všetky svoje operácie a podporí rozhodovanie založené na údajoch. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 5 (C2.3I5): Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody

Cieľom opatrenia je zmierniť negatívne účinky na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne lokality a príjmy z povodní prostredníctvom riadenia povodňového rizika. Osobitným cieľom vyplývajúcim z opatrení, ktoré sa majú vykonať, je zníženie erózie v dôsledku extrémnych odtokov v poľnohospodárskych aj mestských oblastiach.

Opatrenie pozostáva zo série protipovodňových opatrení a opatrení na zber vody. Práce sa sústreďujú na tri oblasti, a to Livadia, Kladeri a centrum Nikózie takto: I) V Livadii obec Larnaca zmodernizuje a vybuduje povodňové kanály prostredníctvom vylepšenia riečného koryta a brehov riek. II) V oblasti Kladeri obec Ypsonas vybuduje kompletnú sieť na zber dažďovej vody s dĺžkou 4600 metrov, aby pokryla oblasť končiacu v 35 absorpčných jamách. v Nikózii už obec Nikózia vybrala osem oblastí, v ktorých sa má vybudovať kompletný kanalizačný systém. Práce zahŕňajú rekonštrukciu ulíc a chodníkov a rozšírenie siete dažďovej vody.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 6 (C2.3I6): Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaca

Cieľom opatrenia je zvýšiť primeranosť vody vzhľadom na potreby vodných útvarov Nikózie a Larnaky.

V opatrení sa predpokladá výstavba troch vodných nádrží Glass Lined Steel (GLS) novej generácie s celkovou^{rozlohou} 26000 m³ v regióne Nikózia a výstavba^{nádrže} vody 10 000 m³ v konkrétnej označenej oblasti Klavdia v Larnake.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 8 (C2.3I8) Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami

Cieľom opatrenia je chrániť morské ekosystémy prostredníctvom modernizácie prevádzkovej kapacity ministerstva rybolovu a morského výskumu s cieľom rýchlo, primerane a účinne reagovať na incidenty spôsobené znečistením ropou až po znečistenie morí.

Opatrenie pozostáva z nákupu troch plavidiel proti znečisťovaniu s možnosťou autonómnych operácií zhodnocovania ropy, z ktorých dve pôsobia v blízkosti pobrežia a väčšie na širom mori, ako aj z nákupu dvoch autonómnych rozprašovacích jednotiek rozprašovača vzduchu rozprašovača oleja.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
66	C2.3R1 Reforma riadenia vodných zdrojov	Míľnik	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi	Uverejnenie akčného plánu na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia	—	—	—	OTÁZKA 2	2025	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi s regulačnými a adaptačnými opatreniami. Ciele navrhovaného akčného plánu sú: (1) pomáhať pri zlučovaní okresných vodných a kanalizačných rád, (2) znížiť neprijímavú vodu (3) s cieľom zlepšiť využívanie vody a 4. zvýšiť bezpečnosť a udržateľnú prevádzku infraštruktúr odboru rozvoja vód.
67	C2.3I1 Náhrada konveyora Choirokitia-Famagusta	Míľnik	Príprava súťažných podkladov a výzva na predkladanie ponúk	Uverejnená výzva na predkladanie ponúk na náhradné práce dopravníka	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Príprava súťažných podkladov a vydanie výzvy na predkladanie ponúk po dokončení podrobného návrhu výmeny konveyora Choirokitia-Famagusta, vrátane zoznamu množstiev odhadcom množstva, topografie, povolení, iných technických a environmentálnych štúdií a udeľovania licencií. Dokončené posúdenie vplyvov na životné prostredie zo zákona o projektoch (127(I)/2018)/postupov verejného obstarávania [zákon 73(I)/2016].
68	C2.3I1 Náhrada konveyora Choirokitia-Famagusta	Cieľ	Inštalácia nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km		Počet	0	20	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie výstavby a inštalácie nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km a prevádzka zariadenia. Kvalifikovaná inžinierska kancelária overuje vykonané práce.
69a	C2.3I2 Čistiareň vody: modernizácia	Míľnik	Dokončenie prác na inštalovanie leštiacich zariadení	Osvedčenia vydané projektovým inžinierom pre	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Dokončenie prác na inštaláciu leštiacich jednotiek s aktívnym uhlím 30 000 m ³ /deň pre čistiareň vody Tersefanou;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	na zlepšenie kvality vody		s aktívnym uhlím v Tersefanou, Asprokremmos a Limassole	každú z troch zmlúv						30 000 m ³ /deň ^{pre} čistiareň odpadových vôd Asprokremmos; a zároveň C) 20 000 m ³ /deň ^{pre} čistiareň odpadových vôd v Limassole.
69b	C2.3I2 Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na výmene infraštruktúry na chlórovanie piatich čističiek odpadových vôd	Dokončenie prác projektovým inžinierom	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dokončenie prác na výmene infraštruktúry na chlórovanie v čistiarnach vôd v mestách Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou.
70	C2.3I2 Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Cieľ	Dokončenie rozširujúcich prác a automatizačného systému v čistiarni odpadových vôd Asprokremmos		Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie prác vedúcich k rozšíreniu kapacity čistiare odpadových vôd Asprokremmos o 10 000 m ³ /deň vrátane modernizácie monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj automatizačného systému.
71	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie podrobnej analýzy požiadaviek a projektového dokumentu systému	Schválenie podrobnej analýzy požiadaviek a projektového dokumentu riadiaceho	—	—	—	OTÁZKA 2	2022	V analýze požiadaviek a konštrukčnom dokumente systému sa opíšu všetky aspekty, vlastnosti a funkcie systému vrátane: snímače kvality, prevádzkové snímače (ako je tok, hladina a tlak), merače energie, komunikačné zariadenia, IT zariadenia (hardvér, softvér). Podrobná analýza požiadaviek a návrh systému určia presný

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
				výboru odboru rozvoja vôd						počet a typ vybavenia potrebného pre tento projekt.
72	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 50 % vybavenia		% Percentuálny podiel	0	50	OTÁZKA Č. 1	2024	Dodávka a inštalácia najmenej 50 % celkového počtu jednotiek, ktoré sú predpísané v analýze podrobných požiadaviek a návrhu systému (snímače kvality, komunikačné zariadenia a merače kvality).
73	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie plne funkčného integrovaného systému monitorovania a kontroly vodného hospodárstva	Implementačný tím odboru vodohospodárskeho rozvoja a zodpovedný pracovník schvaľuje prevádzku a funkčnosť celého systému	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie integrovaného systému riadenia monitorovania a kontroly, ktorý zahŕňa overenie, či je systém schopný včas odhaliť udalosti, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia zo strany personálu odboru rozvoja vôd. Systém musí byť schopný automaticky reagovať na určité udalosti a zároveň upozorniť prevádzkovateľov a/alebo verejnosť. Systém musí byť schopný zhromažďovať a analyzovať veľké množstvo údajov, ktoré sa môžu použiť na predpovedanie a na pomoc pri rozhodovaní.
74a	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia fotovoltiky v čistiarni odpadových vôd v Larnake		Počet	0	700	OTÁZKA Č. 1	2023	Dodávka a inštalácia fotovoltických zariadení v čistiarni odpadových vôd v Larnake, ktorá vyrába elektrickú energiu najmenej 700 kW.
74b	C2.3I4	Cieľ	Dodávka a inštalácia		Počet	0	90	OTÁZKA 2	2026	Dodávka a inštalácia zariadenia na výrobu bioplynu v čistiarni odpadových vôd

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí		zariadenia na výrobu bioplynu v čistiarni odpadových vôd v Larnake							v Larnake, ktorá vyrába elektrickú energiu najmenej 90 KW.
75	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku		Počet	0	200	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2024	Dodávka a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku vo vodných sieťach Larnaca a Limassol.
76a	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Inštalácia a prevádzka najmenej 100000 inteligentných meračov		Počet	0	100 000	OTÁZK A 2	2026	V prevádzke je aspoň 100000 inteligentných meračov (s odpočtami spotreby) a kompletný inteligentný systém merania vody, monitorovací systém, ako aj nainštalované a prevádzkové riadiace a podporné systémy v Larnake a Limassole.
76b	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Vývoj nástroja na podporu rozhodovania v rámci programu Digitálne dvojča a dátovej banky v Larnake a návrh prispôbeného softvérového riešenia v Limassole		Počet	0	2	OTÁZK A 2	2026	Bol vyvinutý a funkčný nástroj na podporu rozhodovania v rámci programu Digitálne dvojča a dátová banka v Larnake; v Limassole je navrhnuté prispôbené softvérové riešenie, ktoré integruje všetky jeho operácie a podporuje rozhodovanie založené na údajoch.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
77a	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Nikózie	Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Dokončenie výstavby odvodňovacej siete a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Nikózie v meste Agios Antonios, Old City, Likavitos a Agioi Omologites s celkovou dĺžkou približne 6,5 km.
77b	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Nikózie	Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie výstavby odvodňovacej siete a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v zostávajúcich štyroch oblastiach Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites a v meste Nikózia.
78	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na systéme zberu a recyklácie dažďovej vody v oblasti Kladeri		—	—	—	OTÁZKA 2	2024	Dokončenie výstavby systému zberu a recyklácie dažďovej vody pokrývajúceho celkovú plochu systému zberu vody 4,5 km v oblasti Kladeri.
79	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli v Livadia	Tím projektového riadenia osvedčuje dokončenie výstavby				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli s celkovou kapacitou približne 30 000 m³ v Livadii.
80	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody	Cieľ	Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov ocele		Počet	0	16 000	OTÁZKA 2	2024	Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov ocele s podložkou zo skla s celkovou kapacitou 16 000 m³

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
	v regiónoch Nikózia a Larnaca		s podložkou zo skla							
81	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaca	Cieľ	Dokončenie výstavby troch oceľových nádrží so sklenenou podložkou a 1 zásobníka vody z betónu		Počet	16 000	36 000	OTÁZKA 2	2025	Dokončenie výstavby troch oceľových nádrží so sklenenou podložkou a jedného zásobníka vody z betónu s celkovou kapacitou 36 000 m³.
84	C2.3I8 Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrkami	Míľnik	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijatie troch plavidiel a dvoch leteckých postrekovacích systémov	Správy odborníkov a vydávanie osvedčenia o kvalite o prevádzkovej účinnosti a akceptácii plavidiel a leteckých postrekovacích systémov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijatie troch plavidiel (jedno plavidlo s dĺžkou približne 25 m na prevádzku v cyperskej výhradnej hospodárskej zóne a dve plavidlá s dĺžkou približne 8 – 11 m na prevádzku v pobrežných vodách a dva letecké postrekovacie systémy.

E. ZLOŽKA 3.1: NOVÝ MODEL RASTU A DIVERZIFIKÁCIA HOSPODÁRSTVA

Táto zložka sa zaoberá výzvami cyperského hospodárstva, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, produktivitu a investície, ako aj nadmerné spoliehanie sa na určité hospodárske odvetvia, ako je cestovný ruch.

Cieľom tejto zložky je pomôcť hospodárstvu prejsť na nový model hospodárskeho rastu (Centrum udržateľného podnikania a obchodu v Európe) riešením týchto sektorových výziev:

Primárny sektor: cieľom je rozvíjať konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva predovšetkým prostredníctvom agrotechnológie a intenzívnej spolupráce s podnikmi, inštitúciami vyššieho vzdelávania a výskumnými centrami v záujme excelencie.

Sekundárny sektor: cieľom je vytvoriť konkurencieschopné ľahké výrobné odvetvie, ktoré sa zameriava na oblasti, ako sú ekologické technológie a agrotechnológie.

Udržateľný cestovný ruch: cieľom je vytvoriť silnú agroturistickú a udržateľnú infraštruktúru pre pohostinské služby a prilákať turistov v oblasti zdravia a telesnej a duševnej pohody prostredníctvom konkurencieschopnej a uznávanej zdravotnej starostlivosti.

Obehové hospodárstvo (s dôrazom na odpadové hospodárstvo): cieľom je pomôcť pri prechode na obehové hospodárstvo lepším využívaním surovín, znižovaním množstva odpadu, zvyšovaním informovanosti o udržateľnom rozvoji a prechodom na energiu z obnoviteľných zdrojov s cieľom zmierniť klimatickú krízu, chrániť sociálny blahobyt a vybudovať odolné hospodárstvo. Táto zložka prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa „zamerania investícií na zelenú a digitálnu transformáciu“ a „na odpadové hospodárstvo a hospodárenie s vodami“ (odporúčanie 3 pre jednotlivé krajiny z roku 2020), „zameranie hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na udržateľnú dopravu, životné prostredie“ a „na životné prostredie, najmä odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo“ (odporúčanie 4 pre jednotlivé krajiny z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.1.1 Odolný a konkurencieschopný primárny sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych technológií

Cieľom reformy je riešiť výzvy v primárnom sektore vrátane nízkej produktivity a nedostatku technologických znalostí vytvorením centralizovaného modelu fungovania prostredníctvom intenzívnej spolupráce medzi poľnohospodárskym výskumným ústavom a verejnými univerzitami.

Reforma pozostáva zo zriadenia cyperského poľnohospodárskeho výskumného inštitútu ako centra excelentnosti krajiny v oblasti poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a ochrany životného prostredia a posilnenia spolupráce medzi poľnohospodárskym výskumným ústavom a univerzitami s cieľom vypracovať nové učebné osnovy.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov

Cieľom reformy je riešiť dlhodobé nevýhody dodávateľského reťazca čerstvých výrobkov, najmä pokiaľ ide o vysledovateľnosť, deformácie trhových cien a informačnú asymetriu, ktorá oslabuje postavenie výrobcov na trhu.

Reforma pozostáva z nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami. Organizáciám výrobcov sa ponúkne platforma prispôbená špecifikám cyperského trhu s cieľom začať spoluprácu.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a udržateľnosť primárneho sektora prostredníctvom podpory agrotechnológie, pokročilej reprodukcie a genomického zlepšovania oviec a kôz s cieľom optimalizovať výrobu mliečnych výrobkov.

Reforma pozostáva z podpory chovateľov oviec a kôz s cieľom zlepšiť vedenie záznamov v poľnohospodárskom podniku, ich výrobné procesy, úsilie o hodnotenie kvality výrobkov a účasť na vnútroštátne financovanom projekte AGRICYGEN, ktorý im poskytne pokročilé poznatky a usmernenia o genetickej hodnote ich zvierat. To umožní poľnohospodárom prijímať informované rozhodnutia o reprodukcii zvierat s cieľom zlepšiť produktivitu, najmä pokiaľ ide o produkciu mlieka.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.1I2): Zlepšenie existujúcich izotopových databáz miestnych tradičných potravín/nápojov na Cypre vytvorením platformy blockchainu s cieľom zabezpečiť ich identitu

Cieľom opatrenia je vytvoriť mechanizmus a vhodnú metodiku overovania na overovanie pravosti cyperských výrobkov, ako aj európskych potravín vo všeobecnosti, a to použitím stabilných izotopových databáz, čím sa využije výskum a technológia. V rámci opatrenia sa vypracuje najmä metodika overovania aspoň v troch oblastiach pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi.

Investícia pozostáva z vytvorenia siete odborných znalostí, ktorá bude informovať zainteresované strany z oblasti regulácie a výroby o otázkach a problémoch týkajúcich sa pravosti potravín, existujúcich súborov údajov, dostupnej metodike a bezpečnej výmene údajov a informácií. Takisto vypracuje vhodnú metodiku overovania pre aspoň tri oblasti pravosti (mliečne výrobky, med a liehoviny), ktoré sú významne ovplyvnené falšovaním a podvodmi. Okrem toho podporuje prenos poznatkov o výstupoch „IsoDataBase“ do potravinárskeho priemyslu, regulačných orgánov, presadzovania práva, výskumu a spotrebiteľov a vybuduje konfigurovateľné plánovanie webových a mobilných podnikových zdrojov, ktoré môže premeniť akýkoľvek papierový dodávateľský reťazec na digitálne technológie.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 3 (C3.1I3): Zvýšiť úroveň zručností existujúcej poľnohospodárskej komunity a profesionalizovať budúcu pracovnú silu investovaním do ľudského kapitálu

Cieľom opatrenia je zvyšovanie úrovne zručností poľnohospodárskej komunity prostredníctvom prenosu znalostí a podpory inovácií. Týmto spôsobom sa zameriava na podporu konkurencieschopnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia s vyšším potenciálom prostredníctvom budovania kapacít a prenosu znalostí.

Investícia pozostáva z poskytnutia desiatich štipendií v odvetví poľnohospodárstva vo výške 10 000 EUR na podporu rozvoja budúcej pracovnej sily v tomto odvetví. Podporuje aj prenos znalostí a inovácií v rámci existujúcej pracovnej sily prostredníctvom využívania poľnohospodárskeho vedomostného a inovačného systému s prepojením na akademickú obec, čím sa preklenú priepasť medzi praktickým uplatňovaním na jednej strane a poznatkami, vedou, skúsenosťami a výskumom na strane druhej.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2022.

Podzložka 3.1.2 Inovačný a konkurencieschopný sekundárny sektor

Investícia 5 (C3.1I5): Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“

Cieľom opatrenia je vytvoriť značku cyperských výrobkov s cieľom podporiť ich vývoz.

Investícia pozostáva z vypracovania akčných plánov založených na dvoch štúdiách: a) jedna o vytvorení národnej obchodnej identity „Made in Cyprus“ (značka) so zameraním na kvalitu a štrukturálne vlastnosti cyperských výrobkov a služieb v kombinácii s prvkami tradície a histórie ostrova a b) štúdia o vykonávaní stratégie pre syr halloumi s cieľom zvýšiť jeho osobitosť ako autentického cyperského výrobku a navrhnuť propagačnú a informačnú kampaň.

Realizácia investície sa dokončí do 31. marca 2022.

Investícia 6 (C3.1I6): Schéma modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi

Cieľom opatrenia je posilniť odolnosť odvetvia poľnohospodárstva, podporiť diverzifikáciu hospodárskej činnosti a v konečnom dôsledku urýchliť udržateľný hospodársky rast. Cieľom opatrenia je stimulovať investície do nových podnikov alebo do technologického pokroku existujúcich podnikov, a tým im pomôcť uviesť na trh lepšie výrobky, zvýšiť produktivitu a posilniť ich vyhliadky na rast, vytvoriť pracovné miesta na miestnej úrovni a poskytnúť základ pre udržateľný rast celého hospodárstva.

Investícia pozostáva z využívania grantovej schémy, ktorou sa poskytuje pomoc existujúcim a novozaloženým podnikom, najmä MSP, ktoré sa zaoberajú spracovaním, uvádzaním na trh a vývojom poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie, s výnimkou vína, vínného octu a činností súvisiacich s rybolovom a akvakultúrou. Schéma pomáha podnikom financovať investície do hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom modernizovať a zlepšiť ich výrobné zariadenia, rozšíriť a zvýšiť ich výrobnú kapacitu, zavádzať nové technológie a postupy a vyvíjať nové alebo kvalitnejšie poľnohospodárske výrobky. Financovanie takisto pomôže podnikom zlepšiť ich digitálne spôsobilosti, a tým im pomôže zlepšiť ich procesy.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 7 (C3.1I7): Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre

Cieľom opatrenia je pomôcť veľkým podnikom s kapitálovými výdavkami na modernizačné úsilie, od ktorých sa očakáva, že umožní týmto podnikom rásť, stať sa konkurencieschopnejšími, vytvárať pracovné miesta, a tým prispievať k hospodárskemu rozvoju krajiny vrátane zlepšenia energetickej účinnosti.

Investícia pozostáva z grantovej schémy do výšky 7 000 000 EUR na rozvoj a podporu existujúcich a nových veľkých podnikov, najmä vo výrobnom sektore. Grantová schéma poskytuje podnikom stimuly na zachovanie ich činností a zamestnanosti, ako aj na investície do energetickej efektívnosti.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁵: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarní; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.1.3 Udržateľný cestovný ruch s vysokou pridanou hodnotou

Investícia 8 (C3.1I8): Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na vidiek, horské a vzdialené oblasti

Cieľom investície je obohatiť produkt cestovného ruchu, prilákať nové trhy a zároveň znížiť sezónnosť a zlepšiť zastavané prostredie na vidieku, horských a odľahlých oblastiach.

Investícia pozostáva z grantovej podpory pre tri kategórie podnikov: (1) MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, na vidieku, v horských a vzdialených oblastiach v prípade projektov renovácie, 2) reštaurácie/chránky alebo podniky predávajúce tradičné potravinové výrobky, ktoré môžu byť zahrnuté do označenia „Cyprusský cestovný ruch“, a 3. MSP v ubytovacom priemysle, ako sú hotely, aby zahŕňali zdravotnícke zariadenia a zariadenia na bývanie s pomocou.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 9 (C3.1I9): Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach

Cieľom investície je uľahčiť prechod obchodného modelu hotelov na obehové hospodárstvo alebo vyvinúť obehové výrobky alebo služby.

Investícia pozostáva z diagnostiky, odporúčaní, odbornej prípravy a koučingu a monitorovania vykonávania odporúčaní vedúcich k certifikácii.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 10 (C3.1I10): Obohatenie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach

Cieľom investície je podporiť hospodárstvo vo vidieckych, horských a odľahlých oblastiach rozvíjaním ponuky aktivít pre návštevníkov, ako sú workshopy, živé demonštrácie a tradičné suveníry. Jeho cieľom je posilniť diverzifikáciu odvetvia cestovného ruchu, vytvárať pracovné miesta a znižovať vyst'ahovalectvo.

Investícia pozostáva z i) dokončenia 2 km dlhej afroditnej trasy, ktorá spája historické, náboženské a environmentálne body oblasti (ako sú prírodné chodníky) a dopĺňa vytvorenie projektu „Autentic Experience Route“ a ii) poskytuje podporu podnikom a miestnym komunitným radám na rekonštrukciu súkromných a verejných budov v obmedzenom rozsahu a najmä ich zmenu účelu s cieľom umiestniť

⁵ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.1I4 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

mikropodniky a malé podniky v tvorivom a výrobnom odvetví, ako sú umelci, remeselné remeslá a tradičné výrobky.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.1.4 Obehové hospodárstvo

Reforma 4 (C3.1R4): Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle

Cieľom opatrenia je posilniť model obehového hospodárstva v krajine prostredníctvom vykonávania konkrétneho akčného plánu. Akčný plán zahŕňa grantovú schému na zvýšenie investícií podnikov do obehového hospodárstva, ako aj opatrenia, ako je i) zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a podnikateľskej komunity o prínosoch obehových výrobkov pre životné prostredie a o silných stránkach a obchodných príležitostiach, ktoré obehové hospodárstvo ponúka, ii) poskytovanie konzultačných služieb týkajúcich sa podnikateľskej diagnostiky, podnikateľského poradenstva, odbornej prípravy zamestnancov a prípravy plánu prechodu na obehovosť a iii) spoločné využívanie trhovej platformy pre obehové hospodárstvo na prepojenie ponuky materiálov, krovín a odpadu a dopytu po nich.

Grantová schéma je otvorená pre MSP, ktoré sa snažia prejsť na obehový prevádzkový model. Granty môžu dosiahnuť až 317 500 EUR pre každého príjemcu, pričom pokrývajú až 60 % investičných nákladov, ktoré vznikli každému MSP.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁶: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarň; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou štátnou správou a miestnou samosprávou

Cieľom opatrenia je rozšíriť nakladanie s odpadom smerom k predchádzaniu vzniku odpadu a triedenému zberu, a tým prispieť k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s odpadom, ako aj podporiť obehové hospodárstvo. Reforma poskytne mechanizmus na technickú aj finančnú podporu miestnych orgánov, pomôže im spolupracovať s ústrednou vládou, vytvárať odborné znalosti a využívať možnosti financovania v oblasti nakladania s odpadom.

Reforma pozostáva zo zriadenia koordinačného orgánu medzi ústrednou a miestnou samosprávou, ktorý bude podporovať činnosti v rámci hierarchie odpadového hospodárstva a plánu odpadového hospodárstva a podporovať miestne orgány v tejto súvislosti. Zúčastňuje sa aj na výskumných programoch, podporuje pilotné programy a uskutočňuje vzdelávacie a informačné kampane zamerané na predchádzanie vzniku odpadu a jeho separáciu, ako aj vedie databázu programov a projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Investícia 12 (C3.1I12): Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu

⁶ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.1I4 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

Cieľom opatrenia je účinne prispieť k zintenzívneniu úsilia zameraného na recykláciu suchých recyklácií. Cieľom investície je pomôcť pri dosahovaní cieľov v oblasti recyklácie, zvýšiť predchádzanie vzniku odpadu ako najdôležitejšieho spôsobu, ako zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov a znížiť vplyv odpadu na životné prostredie.

Investícia pozostáva z vývoja, zriadenia, inštalácie a prevádzky 50 zelených stánkov pre suché recyklátory s cieľom pomôcť obciam v odľahlých oblastiach zlepšiť ich systémy nakladania s odpadom.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
85	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych technológií	Míľnik	Spolupráca medzi poľnohospodárstvom a verejnými univerzitami pre spoločné programy MSc a PhD	Nadobudnutie platnosti podpísanej(-ých) dohody(-í) o spolupráci	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti právne záväzných dokumentov, ktorými sa ustanovuje spolupráca na spoločných programoch MSc a PhD podpísaných medzi poľnohospodárskym výskumným ústavom a verejnými univerzitami.
86	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z 20. storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych technológií	Míľnik	Nové spoločné magisterské štúdium a/alebo doktorandské štúdium v širšej oblasti poľnohospodárstva	Mediálne oznamy a komunikácia zo strany príslušných orgánov	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Zápis študentov a začatie nových spoločných magisterských študijných programov a/alebo doktorandov v širšej oblasti poľnohospodárstva.
87	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Zákon o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového zákona o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu	—	—	—	OTÁZKA 2	2022	Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorý sa bude zaoberať nekalými obchodnými praktikami pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami, ako sú jednostranné a retroaktívne zmeny zmlúv, zrušenia na poslednú chvíľu, platobné lehoty dlhšie ako 30 dní, platba za poškodené alebo nepredané výrobky a iné činnosti, ktoré majú

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				s čerstvými výrobkami						vplyv na subjekty zapojené do výrobného a distribučného reťazca poľnohospodárskych výrobkov.
88	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami	Platforma dostupná pre organizácie výrobcov a informovanie príslušných orgánov o jej dostupnosti	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Plne funkčná platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami je dostupná pre organizácie výrobcov.
89	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Modernizácia vedenia záznamov v poľnohospodárskych podnikoch a účasť poľnohospodárov na projekte AGRICYGEN	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 30 poľnohospodárov zlepšilo vedenie záznamov o poľnohospodárskych podnikoch, výrobných procesoch, úsilí o hodnotenie kvality výrobkov a zapojilo sa do vnútroštátneho financovaného projektu AGRICYGEN.
90	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Prijatie pokročilých procesov zaznamenávania a genomického hodnotenia a výber najvýkonnejších zvierat	—	Počet	0	20 000	OTÁZKA 2	2026	Poľnohospodári zaviedli pokročilé postupy zaznamenávania a genomického hodnotenia a vybrali zvieratá s najlepšimi výsledkami na základe výstupov genómovej analýzy pre najmenej 20000 zvierat.
93	C3.1I2 Zlepšenie izotopovej databázy tradičných cyperských výrobkov	Míľnik	Zariadenie na kvapalinovú chromatografiu – hmotnostný hmotnostný pomer (LC-IRMS)	Podpísané vyhlásenie o prijatí zariadenia v súlade so štandardnou kvalitou a časom uvedeným	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Zariadenie na nákup a inštaláciu novej kvapalinovej chromatografie – izotopického hmotnostného spektrometra (LC-IRMS) na izotopickú charakterizáciu.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
				v súťažných podkladoch a v podpísanej zmluve						
94	C3.1I2 Zlepšenie izotopovej databázy tradičných cyperských výrobkov	Cieľ	Miestne tradičné potraviny/nápoje napojené na systém	—	Počet	0	10	OTÁZKA Č. 1	2025	Integrované izotopické databázy (aspoň pre desať tradičných/miestnych potravín/nápojov) napojené na systém blockchainu.
95	C3.1I3 Zvyšovanie úrovne zručností súčasných a budúcich poľnohospodárov	Cieľ	Udelené štipendiá	—	Počet	0	5	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Najmenej päť štipendií udelených absolventom stredných škôl na študijné programy týkajúce sa poľnohospodárstva v spolupráci s ministerstvom poľnohospodárstva, poľnohospodárskym výskumným ústavom a miestnymi univerzitami.
97	C3.1I5 Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“	Míľnik	Akčné plány pre a) značku „vyrobené na Cypre“ a b) propagáciu syra Halloumi	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov a akčného plánu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Prijatie akčných plánov Radou ministrov, ktoré pozostávajú z: 1. pomoc podnikom pri propagácii ich výrobkov a služieb na základe značky „vyrobené na Cypre“ a 2. zvýšenie osobitosti syra Halloumi ako autentického cyperského výrobku a navrhnutie propagačnej a osvetovej kampane.
98	C3.1I6 Schéma modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov	—	Počet	0	65	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Udeľovanie grantov najmenej 65 malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi na účely ich modernizácie a digitalizácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	výrobných a obchodovaním s nimi									
99	C3.1I6 Schéma modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov	—	Počet	65	176	OTÁZKA Č. 1	2026	Udeľovanie grantov najmenej 176 MSP pôsobiacim v oblasti výroby a obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami na ich modernizáciu a digitalizáciu
100	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Míľnik	Začiatok grantovej schémy pre veľké podniky	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na webovom sídle ministerstva	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Po schválení schémy Radou ministrov vydanie výzvy na predkladanie návrhov na udeľovanie grantov veľkým podnikom na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu, ako aj na realizáciu investícií, ktoré zlepšujú ich energetickú hospodárnosť. Referenčný rámec vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov, a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
101a	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK OK	2024	Udeľovanie grantov najmenej trom veľkým podnikom, najmä v spracovateľskom priemysle, na rozšírenie existujúcich

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
	a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre									podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu, a na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
102a	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	3	10	OTÁZKA 2	2026	Udelenie grantov najmenej desiatim veľkým podnikom, najmä v spracovateľskom priemysle, na rozšírenie existujúcich podnikov prostredníctvom investícií, ktoré zvyšujú technologickú úroveň, výrobný proces a ich produktivitu, a na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
103	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu	Cieľ	Grant pre MSP na podporu odvetvia cestovného ruchu	—	Počet	0	200	OTÁZKA 2	2024	Granty udelené najmenej 200 MSP, ktoré zahŕňajú potravinárske zariadenia, reštaurácie/chránky, mikropodniky, malé a stredné podniky predávajúce tradičné

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti									výrobky, na investície do renovácie alebo renovácie.
104a	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre hotely na podporu odvetvia cestovného ruchu	—	Počet	0	57	OTÁZKA 2	2026	Granty udelené najmenej 57 hotelom a iným zariadeniam cestovného ruchu vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach na investície do renovácie alebo renovácie vrátane digitálnych investícií.
104b	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Granty na podporu cestovného ruchu v zdravotníctve	—	Počet	0	20	OTÁZKA 2	2026	Granty udelené najmenej 20 hotelom a iným zariadeniam cestovného ruchu, ktoré zahŕňajú zdravotnícke zariadenia a zariadenia asistovaného bývania.
105	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo	—	Počet	0	50	OTÁZKA 2	2022	Podpísané dohody o spolupráci s najmenej 50 hotelmi boli podpísané na účely odborného poradenstva prispôbeného potrebám obehového hospodárstva.
106	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo	—	Počet	0	18	OTÁZKA Č. 1	2026	Najmenej 18 hotelov bolo na základe auditu certifikovaných podľa vnútroštátnych noriem ako obehové hotely.
107	C3.1I10 Obohatenie produktu cestovného ruchu	Míľnik	Afrodítová trasa	Podpísané vyhlásenie o prijatí projektu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK OK	2024	Dokončenie afrodítnej trasy, ktorá spája historické, náboženské a environmentálne body oblasti (napríklad prírodné chodníky)

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach			projektovým tímom (verejný obstarávateľ)						s osobitnou 2 km dlhou trasou, čím sa zvýši informovanosť o životnom prostredí a podporí sa biodiverzita.
108	C3.1I10 Obohatenie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach	Cieľ	Granty pre podniky a rady miestnych komunít na podporu mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeslá a tradičné výrobky	—	Počet	0	150	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 150 podnikov a miestnych komunitných rád zrekonštruovalo, zrekonštruovalo alebo vizuálne zmodernizovalo súkromné a verejné budovy/infraštruktúry vo vidiek, horských a odľahlých oblastiach a preorientovalo ich na umiestnenie mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnom a výrobnom sektore, ako sú umelci, remeslá a tradičné výrobky.
109	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Míľnik	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov na schválenie národného akčného plánu.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre Radou ministrov
110	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Cieľ	Pomoc pre MSP, ktoré prechádzajú na obehový prevádzkový model	—	Počet	0	40	OTÁZKA 2	2026	Pomoc poskytnutá najmenej 40 oprávneným MSP v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
111	C3.1R5 Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou	Míľnik	Právne predpisy o koordinácii medzi ústrednou	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	—	—	—	OTÁZKA 2	2025	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zriadi koordinačný orgán medzi ústrednou a miestnou samosprávou. Koordinačný orgán poskytne mechanizmus

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	štátnou správou a miestnou samosprávou		a miestnou samosprávou	účinnosti právnych predpisov						na rozšírenie odpadového hospodárstva, prispieva k dodržiavaniu smerníc EÚ o nakladaní s odpadom a podporuje obehové hospodárstvo.
112	C3.1I12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Podpísanie zmluvy o inštalácii zelených stánkov	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Podpísaná zmluva o zriadení a inštalácii najmenej 50 zelených stánkov pre suché recyklovateľné materiály.
115	C3.1I12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Cieľ	Ukončenie inštalácie a začatie prevádzky zelených stánkov	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie zriaďovania, inštalácie a spustenia prevádzky zelených stánkov pre suché recyklátory.

E.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 (C3.1I1): Výstavba kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavných a pozemných zariadení) v pobrežnej oblasti Pentakomo

Cieľom opatrenia je pokryť nedostatok dostatočnej prístavnej a pozemnej infraštruktúry pre každodenné potreby tejto činnosti, a to tak, že sa pokryjú existujúce, ako aj budúce potreby viac ako 70 % jednotiek morskej akvakultúry pôsobiach na Cypre s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie tohto odvetvia.

Cieľom opatrenia je zachovať životaschopnosť akvakultúry, zlepšiť jej konkurencieschopnosť a zabezpečiť jej ďalší udržateľný rozvoj a expanziu v budúcnosti, posilniť odolnosť, konkurencieschopnosť a prínos primárneho sektora k udržateľnému rozvoju cyperského hospodárstva.

Investícia pozostáva z výstavby kolaboratívnej infraštruktúry pre morskú akvakultúru v oblasti Pentakomo, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám činností morskej akvakultúry na mori (bezpečné dokovanie servisných plavidiel, priestory na údržbu vybavenia, skladovacie priestory, nakladacie a vykladacie priestory a čerpace stanice). Zahŕňa výstavbu malého prístavu s požadovanými a vhodnými pozemnými zariadeniami, ktoré majú kapacitu na obsluhu aspoň 70 % jednotiek morskej akvakultúry pôsobiach na Cypre.

Implementácia investície sa dokončí do 31. marca 2026.

Investícia 11 (C3.1I11): Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov

Cieľom opatrenia je zlepšenie nakladania s tuhým odpadom, ochrana životného prostredia a verejného zdravia. Jeho cieľom je zmierniť nekontrolované a nezákonné ukladanie odpadu vo verejných priestranstvách, zvýšiť mieru zhodnocovania a recyklácie materiálov a zvýšiť informovanosť používateľov o udržateľnom rozvoji a obehovom hospodárstve.

Investícia predpokladá výstavbu štrnástich zelených bodov na ploche s rozlohou najmenej 50 500 m², ktoré by občanom a miestnym orgánom slúžili na ukladanie konkrétnych tokov odpadu z domácností a komunálneho odpadu. Okrem vytvorenia nových zelených bodov sa v investíciách počíta s výstavbou siete recyklačných korúrov a siete zberných miest s cieľom poskytnúť občanom vidieckych komún prístup k zneškodneniu ich odpadu.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

E.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
91	C3.II1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Výstavba kolaboratívnej morskej akvakultúry	Podpísanie zmluvy	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2023	Podpísanie zmluvy o výstavbe kolaboratívnej infraštruktúry morskej akvakultúry (prístavných a pozemných zariadení), ktorá je osobitne určená na akvakultúrnu činnosť.
92	C3.II1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Operačná kolaboratívna infraštruktúra morskej akvakultúry	Osvedčenie potvrdzujúce dodanie a prevádzku vybudovanej infraštruktúry	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2026	Zabezpečenie plne funkčnej/prevádzkovej infraštruktúry pre morskú akvakultúru (prístavné a pozemné zariadenia), ktorá je osobitne navrhnutá pre akvakultúrnu činnosť a pokrýva potreby aspoň 70 % jednotiek morskej akvakultúry pôsobiacich na Cypre.
116a	C3.II11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začatie prevádzky štyroch zelených bodov	—	Počet	0	4	OTÁZK A Č. 3	2024	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začatie prevádzky štyroch zelených bodov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej zelenej siete.
116b	C3.II11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Míľnik	Dokončenie výstavby a začatie prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov	—	—	—	—	OTÁZK A 2	2026	Dokončenie výstavby a začatie prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej zelenej siete a národným strategickým plánom rozvoja horských spoločenstiev,
117	C3.II11 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenia	—	Počet	4	14	OTÁZK A 2	2026	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začatie prevádzky štrnástich zelených bodov v súlade s národným strategickým plánom rozvoja národnej zelenej siete

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	zberných miest a recyklačných kútikov		a prevádzky 14 zelených bodov							

F. ZLOŽKA 3.2: POSILNENÝ VÝSKUM A INOVÁCIE

Zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy, ktorým Cyprus čelí, pokiaľ ide o ekosystém výskumu a vývoja, ktorý zohráva relatívne obmedzenú úlohu v hospodárskom raste. Dôvodom je najmä nízky podiel absolventov vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), obmedzená interakcia verejného výskumného systému s podnikateľským sektorom a obmedzený prístup k rizikovému financovaniu a jeho dostupnosť.

Cieľom zložky je posilniť väzby medzi výskumnými organizáciami a podnikmi, komercializovať výsledky výskumu, zvýšiť intenzitu činnosti v oblasti výskumu a vývoja a investícií verejných aj súkromných organizácií, ako aj sprístupniť všetku verejne financovanú výskumnú infraštruktúru celému ekosystému. Okrem toho sa zameriava na zvýšenie finančnej podpory pre začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky, MSP, internacionalizáciu miestneho výskumného a inovačného ekosystému, rozvoj miestnych talentov a prilákanie talentov zo zahraničia, aby pracovali v oblasti výskumu a inovácií s dôrazom na konkrétne tematické oblasti.

Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny týkajúcimi sa väčšieho zamerania na hospodársku politiku v oblasti výskumu a inovácií súvisiacu s investíciami (odporúčania pre jednotlivé krajiny 3 z roku 2020 a 4 z roku 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.2R1): Komplexná vnútroštátna politika v oblasti výskumu a inovácií podporovaná politickými nástrojmi založenými na údajoch na podporu ekosystému výskumu a inovácií a na posilnenie prepojení medzi tvorbou a vykonávaním politiky

Cieľom opatrenia je podporovať účinnú koordináciu systému riadenia výskumu a inovácií, podporovať zvyšovanie informovanosti a podporovať kultúru inovácií, mobilizovať zainteresované strany a rozvíjať a rozširovať základné stavebné prvky národného výskumného a inovačného ekosystému (na troch úrovniach: tvorba politiky, stratégia a vykonávanie, zainteresované strany a používatelia/občania).

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu národnej stratégie pre výskum a inováciu. Bude to nasledovať po politickom schválení akčného plánu spolu s prijatím národnej stratégie pre výskum a inovácie a revidovanej stratégie pre inteligentnú špecializáciu pre Cyprus. Pozostáva aj zo zriadenia mechanizmu monitorovania a podpory siedmich centier excelentnosti zameraného na vplyv a z vývoja digitálneho nástroja na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií (zainteresované strany, politické opatrenia a nástroje, výkonnosť v oblasti výskumu a inovácie, register inovačných spoločností a odvetvová analytika).

Implementácia reformy sa dokončí do 31. augusta 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimuly na podporu a prilákanie investícií a ľudského kapitálu do výskumu a inovácií

Cieľom opatrenia je prilákať investície do inovačných spoločností a podnikateľských a vedeckých talentov zo zahraničia.

Reforma spočíva v rozšírení uplatňovania daňového režimu investovania do inovačných spoločností na právnické osoby (v súčasnosti od fyzických osôb). Oprávnené investície do výšky 150 000 EUR na investora v rámci tohto stimulu zahŕňajú vlastný kapitál, úvery, záruky a faktoring. Okrem toho zahŕňa preskúmanie, podporu a v prípade potreby zmenu a doplnenie súčasných systémov stimulov zameraných

na prilákanie talentov z tretích krajín vrátane systému Scientific VISA pre výskumných pracovníkov a ich rodín a systému Startup VISA pre zakladateľov inovačných podnikov a ich rodín.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Zaviesť politiky a stimuly na uľahčenie a podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám

Cieľom opatrenia je optimalizovať využívanie verejne financovanej výskumnej infraštruktúry a laboratórií podnikateľskou komunitou.

Reforma pozostáva z i) vývoja a zavedenia dynamického digitálneho nástroja prístupného všetkým zainteresovaným stranám ekosystému výskumu a inovácií, ktorý poskytuje obeh informácií, nástroje a služby na uľahčenie dohody o partnerstve medzi rôznymi organizáciami a tímami v oblasti výskumu a inovácie (verejnými a súkromnými) v súvislosti s verejne financovanými výskumnými infraštruktúrami a laboratóriami; II) zavedenie opatrení a stimulov (ako napríklad zahrnutie doložky o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante nadácie pre výskum a inováciu) s cieľom posilniť spoluprácu organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 1 (C3.2I1): Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad na prenos poznatkov

Cieľom opatrenia je zlepšiť prenos technológií na Cypre prostredníctvom lepšej spolupráce medzi akademickou obcou a podnikmi a komercializácie výskumu.

Investícia pozostáva z vytvorenia a sprevádzkovania Úradu pre prenos znalostí (KTO) zo strany nadácie pre výskum a inováciu s cieľom poskytnúť nákladovo efektívne riešenie na podporu transferu technológií na základe zásad získavania kritického množstva výsledkov výskumu a úspor z rozsahu. KTO poskytuje služby prenosu znalostí, ktoré uľahčujú komercializáciu výskumu, univerzitám, iným výskumným organizáciám a podnikom. Orientačný zoznam služieb: a) hodnotenie vyhliadok komercializácie, b) poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, c) podané patenty a prípady zachovania práv duševného vlastníctva, d) rozvoj stratégie komercializácie, e) marketing technológií, f) podpora pri zakladaní odčlenených spoločností a g) poskytovanie finančných prostriedkov na podporu translačného výskumu.

KTO sa stane samofinancovanou od 1. januára 2026 tým, že si ponechá 20 % príjmov z dohôd spravovaných spoločnosťou KTO o prevádzkových nákladoch, ktoré sa stanovujú v zmluvných dojednaniach medzi nadáciou pre výskum a inovácie a príjmom.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C3.2I2): Programy financovania inovácií a systémy financovania na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti startupov, inovačných spoločností a MSP

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom inovačných programov (ako sú rýchle inovácie, predsadenie, osivá, inovácie) ako prostriedok na zlepšenie prístupu inovačných MSP a startupov k finančným prostriedkom.

Investícia pozostáva z grantovej podpory prostredníctvom inovačných programov (napríklad zrýchlené inovácie, predsadenie, osivá, inovácie) pre podniky na vývoj inovačných produktov a služieb s medzinárodnou orientáciou od koncepcie až po pripravenosť na uvedenie na trh. Programy financovania i) podporujú spoluprácu podnikov s výskumnými organizáciami; II) uľahčiť komercializáciu výsledkov výskumu pri zameraní sa na dosahovanie výstupov a výsledkov, ktoré sú bližšie k trhu, čím sa umožnia krátkodobé hospodárske účinky; III) viesť k vytváraniu pracovných miest; IV) podporovať vytváranie klastrov podnikov a v) zamerať sa na zrýchlený prechod na ekologické hospodárstvo a na digitálnu éru efektívnosti a produktivity. Tieto programy si vyžadujú, aby podniky mobilizovali súkromné/vlastné finančné prostriedky v spojení s verejným financovaním (poskytovaným Nadáciou pre výskum a inováciu), čím prispievajú k celkovému zvýšeniu investícií do výskumu a vývoja.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁷: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarí; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C3.2I3): Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie

Cieľom opatrenia je poskytnúť grantovú podporu prostredníctvom tematických programov v oblasti výskumu a inovácií s relatívne vysokou úrovňou technologickej pripravenosti so zameraním na zelenú transformáciu.

Investícia pozostáva z grantovej podpory projektov, ktoré využívajú nové technológie na poskytovanie nákladovo efektívnych riešení zelenej transformácie, čím sa zvýši výskumná kapacita krajiny. Podporované projekty sa zameriavajú na energiu z obnoviteľných zdrojov, energetickú efektívnosť a udržateľnú dopravu, zahŕňajú spoluprácu s centrami excelentnosti pre výskum a inovácie a/alebo inými zainteresovanými stranami a uľahčujú komercializáciu výsledkov výskumu.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁸: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarí; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C3.2I4): Systémy financovania na podporu organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií vrátane vytvárania nových alebo modernizácie existujúcich laboratórií a rozvoja klasifikovaných laboratórií

Cieľom opatrenia je podporovať výskum dvojakého použitia a využívať technológie, ktoré by inak slúžili len na vládne/vojenské účely, na civilné, obchodné a spoločenské záujmy.

Investícia pozostáva z grantovej podpory, ktorá by výskumným organizáciám a spoločnostiam umožnila zapojiť sa do výskumu a vývoja technológií dvojakého použitia. Systémy financovania umožnia modernizáciu kapacít a kapacity výskumných a inovačných centier excelentnosti, akademických inštitúcií, výskumných organizácií, ako aj spoločností zapojených do výskumu a vývoja technológií dvojakého použitia. Týmto organizáciám predovšetkým umožnia získať osvedčenia o bezpečnostnej klasifikácii, aby sa mohli zúčastňovať na konzorciách pre európske financovanie (ako je Horizont Európa, Európsky obranný fond), ako aj posilniť ich kapacity v oblasti výskumu a inovácií a konkurencieschopnosť v oblasti technológií dvojakého použitia.

⁷ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.1I4 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

⁸ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.1I4 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

Financovanie sa zameriava len na civilné podnikanie a výsledky výskumu a infraštruktúra sú prospešné len pre civilné aplikácie. Opatrenie musí byť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, pokiaľ ide o technológie s dvojakým použitím, počas vykonávania systému financovania a je navrhnuté v súlade s dokumentom „Financovanie EÚ na dvojaké použitie – praktická príručka na prístup k finančným prostriedkom EÚ pre európske regionálne orgány a MSP“.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností⁹: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarní; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

⁹ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.114 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
120	C3.2R1 Vnútroštátna politika a politické nástroje v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Prijatie národnej stratégie v oblasti výskumu a inovácie a akčného plánu na jej vykonávanie	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Vypracovať integrovanú stratégiu v oblasti výskumu a inovácií, ktorá poskytne dlhodobý výhľad, zabezpečí cielené úsilie a záväzok v priebehu času vykonávať v mene štátu a zainteresovaných strán zapojených do vnútroštátneho systému výskumu a inovácií a digitálny nástroj na dynamické mapovanie ekosystému výskumu a inovácií.
121	C3.2R1 Vnútroštátna politika a politické nástroje v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Dokončenie akčného plánu pre stratégiu v oblasti výskumu a inovácií	Uverejnenie schválenia záverečnej správy Radou ministrov, ktorá potvrdzuje dokončenie akčného plánu	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Vykonávanie opatrení uvedených v akčnom pláne národnej výskumno-inovačnej stratégie, o čom svedčí záverečná správa.
122	C3.2R2 Stimuly pre investície a ľudský kapitál v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Oslobodenie právnických osôb od dane pri investovaní do inovačných spoločností	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje oslobodenie od dane pre podnikových investorov (právne subjekty) pri investovaní do inovačných spoločností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k verejne	Míľnik	Digitálny register na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry	Odkaz na digitálny register uverejnený na webovom	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Rozvoj a začatie prevádzky digitálneho registra na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá uľahčí zainteresovaným stranám žiadosť o prístup k takejto infraštruktúre. Zahŕňa mapovanie všetkých verejne financovaných

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám			sídle námestníka ministerstva pre výskum, inováciu a digitálnu politiku						výskumných inštitúcií (v rámci programu Horizont 2020, vnútroštátnych systémov). Takisto zlepšuje viditeľnosť výskumných inštitúcií a podporuje spoluprácu so súkromným sektorom.
124	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám	Míľnik	Spolupráca výskumných organizácií s podnikmi a vedľajšími podnikmi	Uverejnenie prijatých opatrení a stimulov na webovom sídle nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Prijatie opatrení a stimulov na posilnenie spolupráce organizácií vykonávajúcich výskum s podnikmi a vedľajšími podnikmi, ako napríklad zahrnutie doložky o otvorení financovanej infraštruktúry do dohody o grante nadácie pre výskum a inováciu.
125	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos poznatkov (KTO)	Míľnik	Spustenie KTO	Otvorenie prvého prípadu spoločnosti KTO	—	—	—	OTÁZKA 2	2022	Nadácia pre výskum a inováciu zodpovedná za uvedenie KTO do prevádzky najala alebo uzavrela zmluvy s vysoko vyškolenými pracovníkmi a/alebo odborníkmi na poskytovanie služieb prenosu odborných znalostí. Musia byť zavedené systémy a nástroje na podporu prevádzky KTO. KTO začne poskytovať služby univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.
126	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos poznatkov (KTO)	Cieľ	Uzavreté spisy o prípadoch potvrdzujúce poskytovanie príslušných služieb prenosu znalostí	—	Počet	0	30	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 30 ukončených prípadov služieb prenosu znalostí, ktoré centrálna KTO poskytuje univerzitám, iným výskumným organizáciám alebo podnikom.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
127	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na 50 % rozpočtu	Podpísané dohody o grante	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie dohôd o grante, v ktorých sa aspoň 50 % celkového rozpočtu (zmluvy s celkovou hodnotou najmenej 26 000 000 EUR) viažu na programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že vybrané projekty sú v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
128	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami	—	Počet	0	70	OTÁZKA Č. 3	2023	Finančná podpora aspoň 70 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom a inováciami, ako je priemyselný výskum, činnosti experimentálneho výskumu a inovácie, činnosti startupov, činnosti prenosu znalostí vrátane (ale nielen) činností v oblasti správy a ochrany duševného vlastníctva, vytvárania prepojení medzi výskumnými organizáciami a spoločnosťami, budovania kapacít na prenos znalostí a komercializácie výsledkov výskumu v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
129	C3.2I2	Cieľ	Organizácie podporované pri	—	Počet	70	200	OTÁZKA 2	2026	Finančná podpora najmenej 200 organizácií na vykonávanie činností súvisiacich s výskumom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
	Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP		vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami							a inováciami v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
130	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií vo výške 6 miliónov EUR	Dohody o grante podpísané riaditeľom nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie dohôd o grante pre vybrané návrhy, ktoré sa majú financovať v rámci programu financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie s celkovým rozpočtom 6 miliónov EUR, s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
131a	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie	—	Počet	0	10	OTÁZKA 2	2026	Aspoň 10 organizácií podporovaných grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
132	C3.2I4 Financovanie organizácií	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 %	Podpísané dohody o grante	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 % celkového rozpočtu (zmluvy v celkovej hodnote aspoň 2 400 000 EUR) na financovanie organizácií

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií		celkového rozpočtu na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií							vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií, s referenčným rámcom vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
133	C3.2I4 Financujúce organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií	Cieľ	Financovanie rozvoja klasifikovaných laboratórií	—	Počet	0	16	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 16 podnikov dostáva finančné prostriedky na rozvoj klasifikovaných laboratórií. Podnik sa môže započítať viac ako raz, ak sa zúčastňuje na viac ako jednom projekte, v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

G. KOMPONENT 3.3: PODPORA PODNIKANIA PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Táto zložka obnovy a odolnosti Cypru rieši výzvy súvisiace s nízkou produktivitou a konkurencieschopnosťou hospodárstva v dôsledku priemernej malej veľkosti podnikov, zložitého procesu udeľovania licencií požadovaného na investície a ťažkostí s prístupom k financovaniu pre podniky. Cieľom tejto zložky je podporiť podnikateľov a podniky a zlepšiť ich konkurencieschopnosť a prínos k rastu hospodárstva zlepšením regulačného rámca, pokiaľ ide o investície a podnikateľskú činnosť, a zvýšiť produktivitu MSP, najmä prostredníctvom digitalizácie. Pozostáva zo šiestich reforiem a štyroch investícií, ktoré sa majú dokončiť do 2. štvrt'roka 2026.

Táto zložka sa týka odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2020 a odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 4 z roku 2019.

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C3.3R1): Uľahčenie strategických investícií

Cieľom opatrenia je vytvoriť nový systém na podporu strategických investícií zameraný na stimuláciu investičnej činnosti v krajine prostredníctvom zjednodušených pravidiel a mechanizmov, zjednodušenie postupov udeľovania licencií a povolení, zníženie administratívnej záťaže a zefektívnenie strategického investičného prostredia. Vymedzenie strategických investícií sa vzťahuje na investície do strategických odvetví (vrátane zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, športu, životného prostredia, priemyslu, cestovného ruchu, energetiky, výskumu, vývoja a inovácií), ktoré významne prispievajú k rozvoju hospodárstva.

Reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti právnych predpisov na uľahčenie strategických investícií, pokiaľ ide o efektívnosť získavania investičných licencií a stavebných povolení. Na spracovanie strategických investícií sa prideli špecializovaný vládny sektor. Pozostáva z prípravy prevádzkových usmernení, tokov procesov a iných požiadaviek normy ISO 9001:2015 na začlenenie procesu. Vypracuje memorandum o porozumení s ostatnými oddeleniami relevantnými pre časti procesu s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť zrýchleného mechanizmu. Okrem toho zahŕňa odbornú prípravu zamestnancov do postupov, ktoré sa majú zaviesť. Okrem toho sa pri reforme využije zriadenie digitálnej platformy, ktorá umožní digitálne podávanie žiadostí, štúdium a vydávanie plánovacích a stavebných povolení prostredníctvom nástroja na správu aplikácií a systému GIS (projekt v rámci zložky 3.4: „zlepšenie elektronického systému vydávania stavebných povolení“).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Posilnenie aktivačného mechanizmu zrýchleného podnikania

Cieľom opatrenia je zjednodušenie postupov, digitalizácia vládnych služieb a prevádzka centra na podporu podnikania, ktoré poskytuje všetky potrebné a podporné informácie a služby.

Reforma pozostáva zo zriadenia interaktívnej digitálnej platformy, ktorá posilní oddelenie pre uľahčenie podnikania. Prostredníctvom platformy musí byť investor schopný sledovať svoju žiadosť, ale aj príslušné orgány musia byť schopné komunikovať, vymieňať si dokumenty a spracúvať žiadosť.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach

Cieľom opatrenia je podporiť zlepšenie podnikateľského prostredia revíziou zákona o obchodných spoločnostiach, aby bolo jasnejšie pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.

Reforma pozostáva z modernizácie cyperského zákona o obchodných spoločnostiach využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa common law s cieľom poskytnúť základ znalostí a zrozumiteľnosti vo forme judikatúry a literatúry s cieľom pomôcť pri výklade a uplatňovaní práva v praxi. Preskúmajú sa aj sprievodné pravidlá pre obchodné spoločnosti. Cyprus okrem toho prideli tím právnych expertov na realizáciu projektu poradenských a redakčných služieb nového zákona a právnych predpisov o obchodných spoločnostiach. Preskúmanie zákona okrem toho zahŕňa konkurzné konanie podľa zákona o obchodných spoločnostiach, ktoré sú likvidačné, prijímacie a examinačné konanie. Reforma zahŕňa aj vykonanie testu MSP počas prípravy návrhu zákona.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Navrhnuť a zriadiť národnú podpornú agentúru

Cieľom reformy je zlepšiť prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky (MSP) uľahčením prístupu k úverom, zárukám a kapitálovému financovaniu a zvýšiť absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ.

Reforma pozostáva z analýzy posúdenia ex ante, ktorá sa vzťahuje na prístup MSP k financovaniu vo všetkých odvetviach hospodárstva so zameraním na ekologické a obehové hospodárstvo, digitálne možnosti a alternatívne financovanie. V správe sa vymedzí rozsah intervencie navrhovanej NPA. Právna a organizačná štruktúra národnej podpornej agentúry sa vymedzí po konečnom výbere rozsahu jej činnosti. Navrhovaná štruktúra umožní vysokú transparentnosť operácií a samostatnosti NPA. Agentúra nesmie vykonávať činnosť s bankovou licenciou, a preto sa nemusí a priori kapitalizovať. Vykonávanie monitoruje riadiaci výbor za účasti zástupcov ministerstva financií a ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov

Cieľom reformy je privatizácia cyperskej burzy cenných papierov.

Reforma pozostáva z výberového konania, ktoré v súčasnosti prebieha, pričom cyperská burza cenných papierov sa snaží vymenovať renomovaného nezávislého poradcu alebo jeho konzorcium s rozsiahlymi relevantnými odbornými znalosťami na nájdenie najvhodnejšieho strategického investora pre cyperskú burzu cenných papierov. Privatizačná fáza zmluvy sa uzatvorí po konečnom schválení Snemovňou reprezentantov Cyperskej republiky po splnení všetkých ostatných podmienok.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimuly na podporu fúzií a akvizícií

Cieľom opatrenia je stimulovať zvyšovanie veľkosti MSP.

Reforma pozostáva z cielených stimulov na podporu fúzií alebo akvizícií podnikov s cieľom rozšíriť sa a zvýšiť konkurencieschopnosť. Reforma pozostáva najmä zo schválenia správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov po vyhodnotení podobných režimov v rámci EÚ a konzultácií so zainteresovanými stranami o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.

Investícia 2 (C3.3I2): Vytvorenie experimentálneho regulačného prostredia s cieľom umožniť finančné technológie

Cieľom opatrenia je umožniť finančným technológiám, začínajúcim podnikom a iným inovačným spoločnostiam rozšíriť ponuku nových produktov alebo služieb regulačnými orgánmi, ktoré vytvoria „testovaciu pôdu“, ktorá by im umožnila vykonávať živé pokusy v kontrolovanom prostredí pod ich dohľadom.

Investícia pozostáva z uľahčenia vývoja vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a na dosiahnutie rovnováhy medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.

Implementácia investície sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia 4 (C3.3I4): Schéma digitálnej modernizácie podnikov

Cieľom investície je posilniť integráciu digitálnych technológií do existujúcich a budúcich MSP so sídlom na Cypre. Konkrétnejšie sa opatrenie zameriava na posilnenie digitálnej identity podnikov, zvýšenie podielu malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie vrátane odvetvia elektronického obchodu, a na podporu digitálneho podnikania.

Investícia pozostáva z poskytnutia finančných grantov vo výške približne 30 000 EUR každému príjemcovi ako podiel toho, čo investoval do oprávnených investícií do digitálnej modernizácie svojich podnikov.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.3I6): Štátom financovaný kapitálový fond

Cieľom opatrenia je zriadenie fondu na podporu úsilia vlády o zlepšenie prístupu k alternatívnym zdrojom financovania s cieľom i) podporiť hospodársky rozvoj a rast a zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na Cypre; II) zvýšiť dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovačné spoločnosti a startupy; a iii) prispieť k zlepšeniu ekosystému kapitálových investícií a investícií rizikového kapitálu.

Investícia pozostáva z výberového konania na výber a vymenovanie externého správcu fondu na investičné obdobie, ktoré sa predpokladá na päť rokov.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), sa v právnej dohode medzi Cyptom a fondom zodpovedným za finančný nástroj a následnou investičnou politikou finančného nástroja

- i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie o overovaní udržateľnosti pre Fond InvestEU; a zároveň
- ii. vylúčiť z oprávnenosti tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia¹⁰; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹¹; III) činnosti a aktíva týkajúce sa skládok odpadu,

¹⁰ S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

¹¹ Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné pridelovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu

spaľovní¹² a mechanických biologických čistiarní¹³; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; a zároveň

- iii. požadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia podľa fondu pre všetky transakcie vrátane tých, ktoré sú vyňaté z overovania udržateľnosti.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹² Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

¹³ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnú digestiu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
134	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Zákon o strategických investíciách	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona na podporu strategických investícií na Cypre, ktorý zahŕňa tieto prvky: zjednodušenie postupov udeľovania licencií na strategické investície, projektový manažér pre každý projekt, včasné vydávanie stavebných povolení.
135	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Posilnenie organizačnej kapacity na uľahčenie strategických investícií	Uverejnenie v úradnom vestníku zriadenie sektora verejnej správy uľahčujúceho reformu a procesný systém a usmernenia a stanovené overenie ukončenia odbornej prípravy koordináčnym orgánom	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Uverejnenie v úradnom vestníku o dokončení zriadenia sektora na ministerstve územného plánovania a bývania s cieľom zlepšiť uľahčenie strategického systému; uverejnenie systému procesov a návrhu usmernení; a podávanie správ koordináčnym orgánom o odbornej príprave kľúčového personálu na vykonávanie reformy.
136	C3.3R2 Posilnenie aktivačného mechanizmu zrýchleného podnikania	Míľnik	Zriadenie elektronického systému, v ktorom môžu investori podať svoju online žiadosť	Oznámenie ministerstva obchodu o elektronickom systéme na prijímanie žiadostí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Modernizácia služieb týkajúcich sa žiadostí o vydanie povolenia na podnikanie, usmernenia pre usadenie sa a prevádzku, poskytovanie informácií o všetkých potrebných povoleniach, ktoré spoločnosť vyžaduje na začatie prevádzky, uľahčenie vydávania povolení na pobyt a zamestnania na Cypre pre štátnych príslušníkov tretích krajín, žiadosť o registráciu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										ako zahraničnej záujmovej spoločnosti prostredníctvom zriadenia elektronického systému, v ktorom môžu investori podať svoju online žiadosť.
137	C3.3R2 Posilnenie aktivačného mechanizmu zrýchleného podnikania	Cieľ	Zriadenie platformy, na ktorej môžu investori sledovať svoju online aplikáciu a komunikovať s príslušnými orgánmi, a posudzovaní e žiadostí o investície prostredníctvom platformy	—	Počet	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie posúdenia najmenej 50 žiadostí o investície prostredníctvom platformy.
138	C3.3R3 Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie, reštrukturalizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Predloženie návrhu zákona parlamentu po jeho prijatí Radou ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2025	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie. Návrhom zákona sa reštrukturalizuje zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperský zákon o obchodných spoločnostiach využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa common law s cieľom poskytnúť základ znalostí a zrozumiteľnosti vo forme judikatúry a literatúry a pomáhať pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.
139	C3.3R3	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti	Ustanovenie zákona	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach, ktorým sa reštrukturalizuje

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
	Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach		zákona o obchodných spoločnostiach	o nadobudnutí účinnosti zákona						zákon o obchodných spoločnostiach. Predovšetkým zmodernizuje cyperský zákon o obchodných spoločnostiach využívaním najlepších postupov z iných jurisdikcií podľa common law s cieľom poskytnúť základ znalostí a zrozumiteľnosti vo forme judikatúry a literatúry a pomáhať pri výklade a uplatňovaní práva v praxi.
140	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú podpornú agentúru	Míľnik	Schválenie plánu na vytvorenie a zriadenie národnej podpornej agentúry Radou ministrov	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Schválenie plánu na vytvorenie a zriadenie národnej podpornej agentúry, ktorá malým a stredným podnikom uľahčí prístup k úverom, zárukám a kapitálovému financovaniu a posilní absorpčnú kapacitu financovania EÚ prostredníctvom nástrojov EÚ
141	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú podpornú agentúru	Míľnik	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry	Počiatočné nastavenie potvrdené stálym tajomníkom	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2025	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry vrátane personálu s požadovaným personálom
142	C3.3R5 Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov	Míľnik	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej	Rada ministrov schválila dohodu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov, podpísanie príslušných dohôd, dosiahnutie finančného uzavretia transakcie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
			burze cenných papierov							
143	C3.3R6 Stimuly na podporu fúzií a akvizícií.	Míľnik	Akčný plán na podporu fúzií a akvizícií	Prijatie správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Schválenie správy a sprievodného akčného plánu Radou ministrov o osobitných stimuloch na podporu fúzií a akvizícií v nadväznosti na hodnotenie podobných režimov v rámci EÚ a konzultácie so zainteresovanými stranami.
144	C3.3I2 Vytvorenie experimentálneho regulačného prostredia s cieľom umožniť finančné technológie	Míľnik	Experimentálne regulačné prostredie so zreteľom na finančné technológie a inovačné technológie	Oznámenie Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu o spustení regulačného prostredia.	—	—	—	OTÁZKA 2	2024	Spustiť experimentálne regulačné prostredie, ktoré uľahčí vývoj vhodného a atraktívneho regulačného režimu pre finančné technológie a inovačné technológie a zabezpečí rovnováhu medzi plynulým zavádzaním inovačných produktov alebo služieb a zabezpečením ochrany investorov.
147	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov po schválení programu Radou ministrov	Oficiálne oznámenie výzvy na predkladanie návrhov v tlačí, na webovom sídle MECI/ITS a na sociálnych médiách MECI/ITS	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na granty, ktorá sa vzťahuje na percentuálny podiel výdavkov, ktorými sa posilní digitálna identita podnikov alebo zvýši počet malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (vrátane odvetvia elektronického obchodu), alebo podporujú digitálne podnikanie po schválení schémy digitálnej modernizácie podnikov Radou ministrov.
148	C3.3I4 Schéma digitálnej	Cieľ	MSP podporované po predložení	—	Počet	0	290	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 290 MSP podporených po predložení žiadostí o platbu a administratívnych overení a overení na mieste, ktoré vykonal zodpovedný tím pre riadenie schémy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	modernizácie podnikov		žiadostí o platbu.							
151	C3.3I6 Štátom financovaný kapitálový fond	Míľnik	Zriadenie fondu	Registrácia fondu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Zriadenie fondu je dokončené. Fond zvýši dostupnosť alternatívnych zdrojov financovania, najmä pre inovačné spoločnosti a startupy. Investičná politika musí zahŕňať kritériá oprávnenosti pre subjekty, do ktorých sa investuje, s cieľom zabezpečiť súlad s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a požiadavky, aby prijímatelia, ktorí počas predchádzajúceho rozpočtového roka získali viac ako 50 % svojich príjmov z činností alebo aktív uvedených v zozname vylúčených subjektov, prijali a uverejnili plány zelenej transformácie.
152	C3.3I6 Štátom financovaný kapitálový fond	Cieľ	Subjekty, do ktorých sa investuje, podporované z fondu	—	Počet	0	12	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 12 subjektov, do ktorých sa investuje (startupy a inovačné spoločnosti), s podporou z fondu.

G.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 1 (C3.3I1): Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva.

Cieľom opatrenia je návrh, vývoj, implementácia, údržba a prevádzka riešenia platformy integrovaného registra na podporu procesov a služieb sekcie spoločností a sekcie duševného a priemyselného vlastníctva odboru registra spoločností a duševného vlastníctva, a to takým spôsobom, aby sa digitálna transformácia dvoch uvedených oddielov stala priekopníkmi v digitálnej prítomnosti, online spôsobilosti a vynikajúcich zákazníckych služieb poskytovaných účinnými vnútornými procesmi a s podporou flexibilných informačných systémov.

Investícia pozostáva z inštalácie hardvéru a softvéru systému, dokončenia sieťovej infraštruktúry a odbornej prípravy zamestnancov pre nový systém.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

G.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
153	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Míľnik	Dokončenie inštalácie systémového hardvéru a softvéru a vytvárania sietí	Vydanie dokončenia a prevádzky na inštaláciu systémového hardvéru a softvéru a dokončenia vytvárania sietí	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Inštalácia systémového hardvéru a softvéru a dokončených sietí (servery, pevné disky, počítače a periférne zariadenia, RDBMS, operačné systémy a smerovače).
154	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Cieľ	Odborná príprava personálu	—	% (percentuálny podiel)	0	100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Odborná príprava 100 % zamestnancov odboru registrov spoločností a duševného vlastníctva a odboru služieb informačných technológií v oblasti zavedeného informačného systému a súvisiacich prevádzkových postupov.

H. ZLOŽKA 3.4: MODERNIZÁCIA VEREJNÝCH A MIESTNYCH ORGÁNOV, ZEFEKTÍVNIENIE SPRAVODLIVOSTI A BOJ PROTI KORUPCII

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši dlhodobé výzvy vo fungovaní verejnej správy na centrálnej aj miestnej úrovni, justičného systému a protikorupčného rámca. Ciele zložky sú: I) zvýšiť účinnosť, efektívnosť a relevantnosť vládnych procesov vzhľadom na súčasné výzvy, potreby a očakávania občanov a podnikov, ii) posilniť administratívne kapacity a spoluprácu ministerstva vnútra a miestnych samospráv s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie nového modelu miestnej správy, iii) zlepšiť účinnosť justičného systému vrátane jeho kvality a efektívnosti prostredníctvom urýchlenia výkonu spravodlivosti a zníženia počtu nevybavených prípadov a iv) dosiahnuť väčšiu súdržnosť s úsilím vlády v boji proti korupcii.

Reformy a investície zahrnuté do zložky prispievajú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny o zlepšení efektívnosti vo verejnom sektore, najmä pokiaľ ide o fungovanie verejnej správy a miestnych samospráv (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 1 z roku 2019 a 4 z roku 2020), o podpore pružných foriem organizácie práce (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2020), o zlepšení efektívnosti a digitalizácie justičného systému (odporúčanie 5 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4 z roku 2020) a o protikorupčných reformách (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 5 z roku 2019).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Podzložka 3.4.1: Modernizácia verejného sektora

Reforma 1 (C3.4R1): Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej správy zlepšením jej rámca riadenia ľudských zdrojov a reštrukturalizovať a posilniť administratívne kapacity cyperskej polície.

Reforma pozostáva z dvoch prvkov:

- i) Vypracovanie a vykonávanie akčného plánu na posilnenie administratívnej kapacity a strategickej úlohy oddelenia verejnej správy a personálneho riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa týka formulovania a monitorovania vykonávania politík verejnej správy a riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, ako je stanovovanie politiky, formulovanie usmernení a základných zásad v oblasti riadenia ľudských zdrojov, preskúmanie existujúcich politík, právnych predpisov a postupov a pracovnoprávných vzťahov. Reformou sa zároveň posilní kapacita rezortných ministerstiev vykonávať politiky verejnej správy a funkcie ľudských zdrojov a zároveň sa zabezpečí primeraná zodpovednosť a schopnosť reagovať;
- ii) reorganizácia a modernizácia cyperskej polície navrhnutím a zavedením nového modelu policajnej práce a operácií, nového riadiaceho rámca pre vzdelávanie a rozvoj a nového rámca riadenia ľudských zdrojov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore

Cieľom reformy je zvýšiť produktivitu a účinnosť verejnej služby využívaním flexibilných foriem organizácie práce, ako je práca na diaľku, čiastočne na diaľku a na čiastočný úväzok.

Reforma spočíva vo vykonávaní pružných foriem organizácie práce vo verejnom sektore na základe posúdenia odporúčaní externej štúdie najlepších postupov a možných obmedzení zistených inými vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy odborom pre verejnú správu a personál. V štúdii sa preskúmajú podmienky flexibilných foriem organizácie práce vo verejnej službe, ktoré sa uplatňujú v iných jurisdikciách.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Zaviesť nový rámec pre proces hodnotenia a výberu na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov

Cieľom reformy je zlepšiť fungovanie verejnej služby prostredníctvom preskúmania rámca prijímania a povyšovania a systému hodnotenia výkonnosti.

Reforma pozostáva z: I) zavedenie nového rámca vo verejnej službe na hodnotenie a výber uchádzačov o povýšenie vrátane riadiacich pozícií na základe zásluh; II) zavedenie nového systému hodnotenia výkonu, ktorý sa bude používať na účely rozvoja a povyšovania, aby bolo hodnotenie a povýšenie transparentnejšie, spravodlivejšie, založené na zručnostiach a účinnejšie; a iii) zlepšenie postupov prijímania zamestnancov prostredníctvom odbornej prípravy, aktualizácie systémov služieb (súbor požiadaviek a povinností pre pracovné miesta vo verejnej správe) a zmien v dvoch príslušných právnych predpisoch týkajúcich sa prijímania zamestnancov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu

Cieľom reformy je zvýšiť efektívnosť a účinnosť verejného obstarávania zavedením nových postupov obstarávania s využitím digitálnych nástrojov a zvyšovaním vedomostí a odborných znalostí zamestnancov.

Reforma pozostáva zo zavedenia integrovaného plne digitalizovaného systému elektronického obstarávania využívajúceho moderné technológie, čím sa zníži administratívna záťaž pre účastníkov a zároveň sa zabezpečí zodpovednosť a transparentnosť. Dopĺňajú ju opatrenia zamerané na profesionalizáciu verejného obstarávania, ako je revízia organizačnej štruktúry centrálnej odbornej funkcie verejného obstarávania a odborná príprava a certifikácia odborníkov v oblasti verejného obstarávania.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Posilnenie kapacity Právneho úradu

Cieľom reformy je uskutočniť digitálnu transformáciu advokátskej kancelárie s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a účinnosť, ako aj produktivitu, kvalitu práce a pracovné podmienky zamestnancov.

Reforma spočíva v digitalizácii všetkých procesov a postupov advokátskej kancelárie zavedením informačného systému (systém elektronického práva), ktorý sa poskytne ako úplné riešenie softvéru ako služba. Zahŕňa poskytovanie, vývoj a prispôbenie existujúceho webového systému riadenia s cieľom poskytnúť prvky, ako je vytváranie elektronických spisov a priečinkov, správa a monitorovanie prípadov, interná komunikácia a pracovné postupy, sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby. Počas realizácie projektu sa v obchodnej analýze posúdia potreby rekonštrukcie procesov. Všetky existujúce papierové súbory sa presunú do základného systému elektronického práva.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 2 (C3.4I2): Digitalizácia legislatívneho procesu

Cieľom investície je zlepšiť kvalitu regulácie a zvýšiť právnu istotu a transparentnosť modernizáciou legislatívneho procesu a uverejňovaním uplatniteľných právnych predpisov.

Investícia pozostáva zo zriadenia platformy na prípravu právnych predpisov, ktorá umožní jednoduchšie vypracúvanie, konsolidáciu, správu a uchovávanie zákonov a iných právnych predpisov. Systém sa stane

aj oficiálnym vládnyh jednotným miestom digitálneho prístupu verejnosti ku všetkým textom právnych predpisov v interoperabilnom formáte. Investícia sa vzťahuje na nahrávanie všetkých existujúcich zákonov a iných právnych predpisov do novej platformy.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 3 (C3.4I3): Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky

Cieľom investície je zlepšiť tvorbu a vykonávanie politik zvýšením používania kvantitatívnych modelovacích techník na posúdenie regulačného vplyvu.

Investícia pozostáva z vývoja modelovacích nástrojov a odborných znalostí medzi verejnými zamestnancami s cieľom umožniť lepšie posúdenie vplyvu politiky. To sa dosiahne i) zriadením centra pre modelovanie hospodárskej politiky, ktoré bude disponovať nástrojmi a údajmi na analýzu a hodnotenie politik; II) prenos poznatkov o politickej analýze a hodnotení zamestnancom ministerstva financií; a iii) vývoj nástrojov pre veľké dáta a analýzu údajov.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Podzložka 3.4.2: Miestna správa a priestorová reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia

Cieľom opatrenia je reformovať systém miestnej samosprávy na Cypre s cieľom zlepšiť jeho rozhodovaciu právomoc a administratívnu autonómiu, zvýšiť efektívnosť riadenia a zosúladiť zdroje a zodpovednosti s cieľom zabezpečiť finančnú udržateľnosť.

Reforma pozostáva z prijatia nových právnych predpisov, ktoré: znížiť počet obcí a vytvoriť komunitné zoskupenia na centralizované poskytovanie služieb s cieľom zlepšiť administratívne kapacity; zaviesť nový model administratívy a novú štruktúru zamestnancov pre obce; preniesť právomoci a zdroje z ústrednej štátnej správy na obce, najmä v oblasti vydávania povolení, sociálnej politiky, údržby miestnej infraštruktúry, škôl a poskytovania miestnych služieb občanom; reformovať financovanie obcí, a zabezpečiť primeraný právny dohľad, transparentnosť a demokratickú zodpovednosť. Reforma zahŕňa aj budovanie kapacít prostredníctvom odbornej prípravy.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Scel'ovanie mestských pozemkov

Cieľom reformy je znížiť tlak na rozširovanie a zástavbu pôdy v obciach uľahčením využívania dostupnej pôdy na stavebné účely.

Reforma pozostáva z vytvorenia legislatívneho rámca pre scel'ovanie mestských pozemkov a podpory realizácie hlavných plánov mestských pozemkových úprav vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu pre ostrov. Reforma zahŕňa aj prípravu odbornej štúdie, digitálnej platformy na umožnenie scel'ovania mestských pozemkov a prípravu pilotných plánov mestských pozemkových úprav.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 4 (C3.4I4): Posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení

Cieľom investície je zvýšiť efektívnosť postupov udeľovania stavebných povolení.

Investícia pozostáva z i) rozšírenia prostredia elektronických aplikácií existujúceho IT systému Hippodamos na plánovanie a povoľovanie, aby všetky orgány územného plánovania a stavebné orgány

(obce) mohli predkladať žiadosti o stavebné povolenia zo spoločnej platformy; II) modernizácia systému Hippodamos s cieľom umožniť digitálne podávanie, štúdium a vydávanie plánovacích a stavebných povolení; a iii) modernizácia alebo rozšírenie iných modulov Hippodamosu, ako je riadenie a správa stavebných zmlúv.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C3.4I5): Inteligentné mestá

Cieľom investície je koordinovať prebiehajúce iniciatívy inteligentných miest do celonárodného plánu vykonávania.

Investícia pozostáva z predloženia národného riadiaceho plánu inteligentných miest so zameraním na tri prioritné inteligentné riešenia pre obce: inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie a inteligentné riadenie zberu odpadu. Investícia zahŕňa návrh a realizáciu infraštruktúry inteligentných miest (centrálna platforma), ako aj návrh a realizáciu troch prioritných inteligentných riešení vrátane inštalácie snímačov. Centrálna platforma musí mať potrebnú flexibilitu na budúce doplnenia nových riešení inteligentných miest.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C3.4I6): Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia

Cieľom investície je oživiť Nikózijské vnútorné mesto prilákaním mladých obyvateľov, novými investíciami a podporou hospodárskej činnosti.

Investícia pozostáva z i) renovácie Faneromeni School, ktorá sa má použiť ako katedra Cyperskej univerzity; II) nákup a renovácia budov vo vnútornom meste, ktoré sa majú transformovať na ubytovanie pre študentov; a iii) zavedenie stimulov súkromného sektora na poskytovanie ubytovania pre študentov v tejto oblasti.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Podzložka 3.4.3: Efektívny justičný systém

Reforma 8 (C3.4R8): Efektívnosť súdnictva

Cieľom reformy je znížiť vysoký počet nevybavených prípadov na súdoch a zvýšiť celkovú efektívnosť a kvalitu justičného systému.

Reforma pozostáva z prípravy akčného plánu na odstránenie nevybavených prípadov a odvolaní s konkrétnymi ročnými cieľmi a zo zriadenia pracovnej skupiny sudcov, ktorá by mala koordinovať vykonávanie akčného plánu na zníženie počtu nevybavených prípadov. Očakáva sa, že akčný plán bude dokončený do 31. decembra 2021. Prebiehajúce konania sa definujú ako prebiehajúce konania dlhšie ako dva roky. K 31. decembru 2020 boli: 24777 prebiehajúcich občianskoprávných konaní, 2222 prebiehajúcich odvolaní v občianskoprávných veciach a 475 prebiehajúcich odvolaní v správnych veciach. Reforma bude pozostávať aj z vykonávania revidovaného občianskeho súdneho poriadku, ktoré prijal Najvyšší súd 19. mája 2021 a ktoré zvýšia efektívnosť súdnych konaní vrátane rozhodovania vo veciach.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitálna transformácia súdov

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú fungovaním súdov na základe manuálnych a papierových systémov. Digitalizácia systému zefektívni a urýchli spravodlivosť.

Reforma spočíva v inštalácii a prevádzke i) systému i-justice dočasného riešenia na riešenie najnaliehavejších potrieb pred tým, ako bude k dispozícii elektronická justícia, ii) integrovaného systému elektronickej justície a iii) digitálneho zvukového záznamu v súdnych konaniach. Systém elektronickej justície je prístupný súdom, právnikom, občanom, Právnomu úradu republiky a polícii. Zavedie niekoľko funkcií, ako je digitálne podávanie prípadov a platba, kategorizácia prípadov, vyhľadávanie prípadov, tvorba a správa dokumentov, systémy sledovania a monitorovania na podporu strímingu prípadov, monitorovanie súladu s príkazmi a protokolmi, riadenie pridelovania prípadov na vypočutie, výkon rozhodnutí a riadenie, uzatváranie prípadov a riadenie dôkazov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 7 (C3.4I7): Odborná príprava sudcov

Cieľom investície je riešiť nízku úroveň odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania sudcov.

Investícia pozostáva z odbornej prípravy sudcov v oblasti revidovaných pravidiel občianskeho súdneho konania a/alebo inej odbornej justičnej prípravy zameranej na rôzne právne témy a justičné zručnosti, ktoré organizuje Cyperská škola odbornej justičnej prípravy.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 8 (C3.4I8): Modernizácia infraštruktúry súdov

Cieľom investície je riešiť neefektívnosť justičného systému spôsobenú nedostatočnými budovami súdov, a to z hľadiska kvantity aj kvality.

Investícia pozostáva z výstavby rozšírenia budovy okresného súdu Famagusta.

Realizácia investície sa dokončí do 31. decembra 2021.

Podzložka 3.4.4: Boj proti korupcii

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii

Cieľom reformy je dosiahnuť väčšiu súdržnosť v boji proti korupcii vykonávaním národného horizontálneho akčného plánu proti korupcii.

Reforma pozostáva z: I) právne predpisy na ochranu oznamovateľov, zvýšenie transparentnosti verejných rozhodovacích procesov a predchádzanie konfliktu záujmov, ii) zriadenie a fungovanie nezávislého orgánu proti korupcii, ktorý koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a predchádzania korupcii a dohliada na včasné vykonávanie opatrení zo strany rôznych príslušných útvarov; iii) informovanosť verejnosti a odbornú prípravu verejnosti v oblasti boja proti korupcii a iv) posilnenie oddelení vnútorného auditu na všetkých ministerstvách a útvaroch vnútorný audit.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
155	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Akčný plán pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe	Prijatie akčného plánu Radou ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Rada ministrov prijala akčný plán, ktorý zahŕňa: — Usmernenia, vzory a realizačná podpora oddelenia pre verejnú správu a personál (PAPD) pri zosúladzovaní administratívy ministerstiev v súvislosti s otázkami riadenia ľudských zdrojov, ako je reorganizácia a reorganizácia, zjednodušenie postupov a plánovanie pracovnej sily, Zavedenie revidovanej organizačnej štruktúry PAPD — Plán vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov PAPD, — Plán odbornej prípravy pre administratívu príslušných ministerstiev
156	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu	Prijatie náčelníkom polície a stálym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku a nadobudnutie účinnosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu nadobudol účinnosť a bude sa vzťahovať na tieto oblasti: — Analýza a tvorba opisov pracovných miest Prijímanie zamestnancov — Motivácia Odborná príprava a rozvoj Kompenzácie a výhody Pracovnoprávne vzťahy a vzťahy so zamestnancami a komunikácia Riadenie členov na dôchodku Bezpečnosť a zdravie Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
157	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politik	Míľnik	Vykonávanie akčného plánu pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe	Záverečná správa o vykonávaní akčného plánu schválená Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Realizoval sa akčný plán, ktorý zahŕňa: — Usmernenia a príručky pre administratívu rezortných ministerstiev týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov, disciplinárnych postupov, plánovania pracovných síl, reorganizácie a zjednodušenia preskúmaní procesov V prípade potreby legislatívne zmeny Odborná príprava zamestnancov na príslušných ministerstvách
158	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Rozhodnutie o pružných pracovných podmienkach vo verejnom sektore	Rozhodnutie Rady ministrov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Vykoná sa štúdia týkajúca sa pružných foriem organizácie práce vo verejnom sektore. PAPD posúdi odporúčania štúdie, pričom zväží primerané záruky zamerané na zlepšenie účinnosti verejnej služby. Po posúdení odporúčaní štúdie Rada ministrov prijme rozhodnutie o ich vykonávaní.
159	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Vykonávanie pružných foriem organizácie práce	Záverečná správa PAPD o vykonávaní rozhodnutia Rady ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Vykonávanie rozhodnutia Rady ministrov, v prípade potreby prostredníctvom zmeny zákonov/nariadenia, oznamovania politik a odbornej prípravy na základe akčného plánu vypracovaného Odborom personálu verejnej správy.
160	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre proces hodnotenia a výberu na obsadzovanie voľných	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa procesu hodnotenia	Ustanovenie v príslušných zákonoch a nariadeniach, v ktorom sa uvádza	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Hlavnými prvkami sú: I) nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje hodnotenie a výber uchádzačov na obsadenie pracovných miest na povýšenie vo verejnej službe vrátane riadiacich pozícií novými kritériami a metódami založenými na objektívnom hodnotení a zásluhách, a ak

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
	pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov		a výberu voľných pracovných miest vo verejnej službe a predpisov týkajúcich sa hodnotenia výkonnosti zamestnancov.	nadobudnutie ich účinnosti						sa to považuje za potrebné, zmena zákona o verejnej službe a (II) nadobudnutie účinnosti nových predpisov na zavedenie nového systému hodnotenia výkonu zamestnancov verejnej správy, ktorý sa má používať na účely rozvoja a zvyšovania, aby bol postup hodnotenia výkonnosti a mechanizmus zvyšovania transparentnejší, spravodlivejší, založený na zručnostiach a účinnejší
161	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre proces hodnotenia a výberu na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov	Míľnik	Nový rámec pre hodnotenie výkonnosti a obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe.	Začatie uplatňovania nového rámca	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Výkonnosť štátnych zamestnancov sa hodnotí a voľné pracovné miesta vo verejnej službe sa obsadia v súlade s novým právnym rámcom po jeho účinnom vykonávaní, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy príslušných zamestnancov.
162	C3.4R4 Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie	Míľnik	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania	Prvé výzvy na predkladanie ponúk boli vyhlásené v rámci nového systému	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania musí byť plne funkčný vrátane celého vývoja, testovania a odbornej prípravy používateľov. Hlavné funkcie systému sú:

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu			elektronického obstarávania						— podporiť zásadu „len raz“, pokiaľ ide o predkladanie údajov súkromnými používateľmi — štatistické vykazovanie — podporovať využívanie vznikajúcich technológií, ktoré môžu verejní obstarávatelia aj hospodárske subjekty používať vo svojich administratívnych funkciách Uľahčenie administratívnej práce verejných obstarávateľov Používateľsky ústretové rozhranie pre hospodárske subjekty s dôrazom na MSP Uverejnenie otvorených údajov týkajúcich sa postupov verejného obstarávania — Poskytovať verejným obstarávateľom a subjektom s rozhodovacou právomocou informácie o postupoch verejného obstarávania počas celého životného cyklu projektu.
163	C3.4R5 Posilnenie kapacity Právneho úradu	Míľnik	Nový informačný systém pre advokátsku kanceláriu	Uvedenie nového informačného systému do prevádzky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Úplné sfunkčnenie riešenia softvéru ako služby pre advokátsku kanceláriu, ktoré má tieto vlastnosti: — vytváranie elektronických spisov a priečinkov, správa a monitorovanie prípadov, interná komunikácia a pracovné toky, sledovanie prípadov, finančné riadenie a platby, digitalizácia papierových spisov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										Odborná príprava používateľov bola ukončená.
165	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Vykonávanie cyperskej platformy na prípravu právnych predpisov	Uvedenie nového systému do prevádzky	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Uvedenie platformy do prevádzky a dokončenie odbornej prípravy pre správcov a privilegovaných používateľov. Plne funkčná platforma na prípravu právnych predpisov umožní: vypracovanie a spravovanie faktúr prostredníctvom editora webových stránok s možnosťou exportovať vo formáte XML vo všetkých fázach procesu prípravy práva, centrálna databáza na uchovávanie a šírenie právnych textov ako otvorených dát prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, ako aj hromadne; — nástroj na konsolidáciu právnych predpisov a zmien.
166	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Digitalizácia zákonov a iných právnych predpisov v novej platforme	Verejné oznámenie na platforme	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Všetky minulé zákony a iné právne predpisy boli nahraté do novej platformy, aby boli všetky právne predpisy dostupné online na vládnej platforme.
167	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Míľnik	Zriadenie centra modelovania pre analýzu hospodárskej politiky	Uvedenie centra do prevádzky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Úplné sprevádzkovanie a vybavenie centra vrátane vymenovania tímu vedeckých pracovníkov. Tím pozostáva z odborníkov v oblasti makroekonometrických modelov, ekonometík, odborníkov na analýzu údajov a ekonómov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
168	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Cieľ	Počet vyvinutých modelov posudzovania vplyvu a nástrojov na analýzu údajov	—	Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Úplný vývoj aspoň 20 makroekonometrických modelov posudzovania vplyvu a nových nástrojov analýzy údajov pre cyperské hospodárstvo založených na rôznych metodikách sa simuluje, otestuje a uplatňuje na analýzu a prognózy hospodárskej politiky.
169	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Míľnik	Nový právny rámec pre miestne orgány	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov	—		—	OTÁZKA 2	2024	Zásah spočíva v nadobudnutí účinnosti troch zákonov: Zákon o obciach, spoločenstvách (zmena) a zákon o organizáciách okresnej miestnej samosprávy). Nový právny rámec zahŕňa: - Zníženie počtu obcí - Vytvorenie komunitných zoskupení na poskytovanie služieb - Prenos nových právomocí a finančných prostriedkov z ústrednej štátnej správy na obce - Nový systém financovania obcí - Pravidlá týkajúce sa právneho dohľadu, transparentnosti a zodpovednosti — Zlepšenie efektívnosti zásobovania vodou, kanalizácie a nakladania s tuhým odpadom, ako aj udeľovanie povolení vytvorením piatich okresných organizácií pre miestnu správu.
170	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány	Cieľ	Počet zamestnancov miestnych orgánov	—	Počet	0	500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Ukončenie série tematických programov budovania kapacít pre miestnu správu, poskytovanie odbornej prípravy najmenej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a príslušné podporné opatrenia		zúčastňujúcich sa na budovaní kapacít							500 účastníkom (členom a zamestnancom miestnych orgánov).
171	C3.4R7 Sceleňovanie mestských pozemkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o sceľovaní mestských pozemkov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—		OTÁZKA 2	2024	Nadobudnutie účinnosti zákona o sceľovaní mestských pozemkov s cieľom znížiť rozrastanie miest prostredníctvom racionálneho využívania existujúcich obytných oblastí
172	C3.4R7 Sceleňovanie mestských pozemkov	Cieľ	Počet hlavných plánov mestského plánovania	—	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Hlavné plány územného plánovania boli vypracované, uverejnené a schválené na využitie vo vybraných oblastiach alebo v oblastiach strategického významu. V hlavných plánoch sa integrujú a prerozdedia na parcely segmentované a neprístupné pozemky (v rámci hraníc rozvoja oblasti).
173	C3.4I4 Posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie prostredia elektronických aplikácií systému Hippodamos	Žiadosti prijímané prostredníctvom rozšíreného prostredia elektronických aplikácií	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Dokončenie zlepšenia prostredia elektronických aplikácií existujúceho systému Hippodamos s cieľom umožniť predkladanie žiadostí o stavebné a stavebné povolenia všetkým orgánom územného plánovania a stavebným orgánom (obcom) zo spoločnej platformy.
174	C3.4I4 Posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie funkcií plánovania a kontroly a riadenia projektov Hippodamosu	Plne digitálny proces vydávania povolení a správy stavebných zákaziek	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie zlepšenia nástroja plánovania a kontroly, nástroja na riadenie projektov a modernizácie hardvéru a softvéru existujúceho systému Hippodamos na podporu dodatočných funkcií.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
176	C3.4I5 Inteligentné mestá,	Cieľ	Vývoj mobilných aplikácií vyvinutých v rámci iniciatívy Inteligentné mestá a inštalácia inteligentných snímačov v prevádzke v rámci iniciatívy Inteligentné mestá	—	Mobilné aplikácie: Počet Inteligentné snímače: Počet	Mobilné aplikácie: 0 Inteligentné snímače: Počet 0	Mobilné aplikácie: 3 Inteligentné snímače: 97 000	OTÁZK A 2	2026	Vývoj troch mobilných aplikácií (na inteligentné parkovanie, inteligentné osvetlenie, inteligentné nakladanie s odpadom), ktoré musia byť k dispozícii používateľom na stiahnutie, a úplné sprevádzkovanie najmenej 97000 inteligentných snímačov v rámci iniciatívy inteligentných miest pozostávajúcej z inteligentných parkovacích snímačov, snímačov inteligentného osvetlenia a snímačov inteligentného nakladania s odpadom dodávaných a nainštalovaných v obciach a pripojených k centrálnej platforme inteligentných miest.
177	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Cieľ	Renovované miestnosti a prestavané na študentské doporníky	—	Počet	0	80	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 80 izieb vo vnútornom meste Nikózie bolo renovovaných a prestavených na študentské dozemky
178	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Cieľ	Renovované miestnosti a prestavané na študentské doporníky	—	Počet	80	450	OTÁZK A 2	2026	Najmenej 450 miestností vo vnútornom meste Nikózie bolo renovovaných a prestavených na študentské dozemky.
179	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Míľnik	Renovácia školy Faneromeni	Ukončenie renovácie školy Faneromeni	—	—	—	OTÁZK A 2	2026	Faneromeni School prešla rozsiahlou rekonštrukciou a dokončenou modernizáciou proti zemetraseniu, aby sa v nej nachádzala škola architektúry Cyperskej univerzity, a je pripravená na použitie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
180	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového občianskeho súdneho poriadku	Ustanovenie nového občianskeho súdneho poriadku (uverejnené v úradnom vestníku) o nadobudnutí účinnosti rokovacieho poriadku (1. septembra 2023)	—	—	—	OTÁZK A Č. 3	2023	Vykonávanie nového občianskeho súdneho poriadku v nových veciach predložených súdu od 1. septembra 2023. Nový občiansky súdny poriadok zmodernizuje pojednávanie s cieľom poskytnúť stranám menej nákladné, prístupnejšie a včasnejšie doručovanie.
181	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní	—	% (percentuálny podiel)	0	20	OTÁZK A 2	2024	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a najvyššom súde o 20 % v porovnaní s úrovňou z 31. decembra 2020, ako sa potvrdilo vo výročnej správe o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevybavených prípadov.
182	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Ďalšie zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní	—	% (percentuálny podiel)	20	40	OTÁZK A 2	2026	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní nevyriešených viac ako dva roky na okresných súdoch a najvyššom súde o 40 % v porovnaní s úrovňou k 31. decembru 2020, ako sa potvrdilo vo výročnej správe o pokroku akčného plánu na zníženie počtu nevybavených prípadov.
183	C3.4R9	Míľnik	systém elektronickej justície	Overenie zmluvy a prijatie výstupov	—	—	—	OTÁZK A Č. 1	2024	Inštalácia a úplná prevádzka systému elektronickej justície a dokončenie prevádzkovej podpory systému i-justice

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	Digitálna transformácia súdov			projektovými tímami pre oba systémy. Oba systémy dostupné na webovom sídle súdu						na mieste. Oba systémy sú dostupné na webovom sídle súdu.
184	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	Digitálny zvukový záznam v súdnom konaní	Overenie zmluvy a prijatie výsledkov projektovým tímom pre systém.	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2025	Inštalácia a úplná prevádzka digitálneho zvukového záznamu v súdnom konaní.
185	C3.4I7 Odborná príprava sudcov	Cieľ	Odborná príprava sudcov	—	Počet	0	110	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 110 (zo 130) sudcov absolvovalo odbornú prípravu v oblasti nových pravidiel občianskeho súdneho konania a iných justičných zručností.
186	C3.4I8 Modernizácia infraštruktúry súdov	Míľnik	Rozšírenie okresného súdu Famagusta	Projektový riadiaci tím osvedčuje dokončenie výstavby.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Dokončenie výstavby budovy okresného súdu vo Famaguste s cieľom podporiť prevádzku nových súdnych miestností, ktoré majú okrem trestných aj občianskoprávných vecí viesť súdne konania.
187	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje nezávislý orgán proti korupcii	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona a začatí činnosti nezávislého orgánu proti korupcii s obsadenými	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Nezávislý orgán proti korupcii bol zriadený na základe nadobudnutia účinnosti príslušného zákona a je funkčný. Orgán pre cenné papiere a trhy koordinuje úsilie všetkých orgánov zapojených do boja proti korupcii a jej predchádzania a dohliada na včasné vykonávanie opatrení rôznymi príslušnými útvarmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
				klúčovými riadiacimi pozíciami a náborom zamestnancov.						
188	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti pri rozhodovaní a súvisiacich záležitostiach	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti pri rozhodovaní a súvisiacich záležitostiach vrátane ustanovení na predchádzanie konfliktu záujmov. Zákon ukladá povinnosť zverejňovať kontakty medzi osobami, ktoré majú záujem o účasť na postupoch verejného rozhodovania, a úradníkmi alebo členmi štátnej služby alebo širšieho verejného sektora alebo so zamestnancami v prospech úradníkov, ktorí majú na základe svojej vlastnej pozície právomoc alebo možnosť začať takéto postupy alebo formulovať ich obsah alebo prispievať alebo určovať konečný výsledok takýchto konaní. Informácie o takomto kontakte, ako aj o jeho obsahu a účeloch sa oficiálne zaznamenávajú a sprístupnia verejnosti.
189	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov nahlasujúcich podvody a korupciu pred vnútornými sankciami. Zákon obsahuje doplnujúce ustanovenia o ochrane osôb nahlasujúcich korupčné činy vo verejnom aj súkromnom sektore (oznamovatelia, osoby, ktoré nie sú zapojené do týchto činov), a to popri ochrane, ktorá je

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										už stanovená v zákone č. 95(I)/2001 o ochrane svedkov. V zákone sa stanovujú aj opatrenia zhovievavosti pre tých, ktorí sa podieľajú na korupčných činoch, ale dobrovoľne nahlásia polícii a/alebo ponúknu spoluprácu s orgánmi, ktorá vedie k úplnému vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu prípadu.

H.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Investícia 9 (C3.4I9): Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti Bribery)

Cieľom investície je prispieť k boju proti korupcii zavedením akreditácie ISO 37001 pre súkromný a verejný sektor, ktorá pomôže zvýšiť transparentnosť, potlačiť úplatky a vytvoriť etickú podnikateľskú kultúru.

Investícia pozostáva z grantovej podpory pre súkromný a verejný sektor vrátane miestnych samospráv na konzultačné služby a certifikáciu proti úplatkárstvu v súlade s normou ISO 37001.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

H.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
190	C3.419 Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti) Úplatkárstvo)	Cieľ	Systémy riadenia úplatkárstva podľa normy ISO 37001	—	Počet	0	120	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 120 organizácií je akreditovaných podľa normy „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS“ z dôvodu poskytnutej podpory.

I. ZLOŽKA 3.5: ZABEZPEČENIE FIŠKÁLNEJ A FINANČNEJ STABILITY

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy fiškálnych a finančných zraniteľností vrátane súvisiacich makroekonomických nerovnováh. Cieľom je zabezpečiť finančnú stabilitu znížením rizík z minulosti v bankovom sektore, zavedením opatrení proti vysokej súkromnej zadlženosti a zlepšením dohľadu v nebankovom sektore. S cieľom zabezpečiť fiškálnu stabilitu sa Cyprus zameriava na boj proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu; a poskytovanie komplexných údajov tvorcom politik s cieľom navrhnuť spravodlivý daňový systém. Očakáva sa, že plánované opatrenia zefektívnia výber príjmov a spravodlivejší daňový systém Cypru, čím sa znížia vedľajšie účinky agresívneho daňového plánovania.

Tento komponent podporuje plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa finančnej stability a súkromnej zadlženosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny 2 a 5 z roku 2019) a riešenia prvkov daňového systému, ktoré uľahčujú agresívne daňové plánovanie jednotlivcov a nadnárodných spoločností (odporúčanie 4 pre jednotlivé krajiny z roku 2020 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 z roku 2019).

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Ochrana finančnej stability

Reforma 1 (C3.5R1): Právny rámec pre krízové riadenie úverových inštitúcií

Cieľom opatrenia je zlepšiť odolnosť bankového sektora zavedením rámca pre súdržný a konkrétny postup na podporu úverových inštitúcií, ktoré čelia finančným ťažkostiam.

Reforma pozostáva z i) preskúmania a zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií s cieľom zvýšiť jeho účinnosť a efektívnosť v súlade s najlepšimi európskymi postupmi; a ii) stanovenie rámca pre preventívnu rekapitalizáciu úverových inštitúcií a pre vládne stabilizačné nástroje na účely účasti na riešení krízových situácií úverovej inštitúcie.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov

Cieľom opatrenia je riešiť finančné riziká súvisiace s nesplácanými úvermi z minulosti v bankovom sektore pokračovaním úsilia o zlepšenie kvality aktív bánk a posilnením pracovného prostredia pre obsluhu úverov.

Reforma pozostáva z i) vykonávania akčného plánu na riešenie zostávajúceho objemu nesplácaných úverov z minulosti a ii) prijatia balíka troch pozmeňujúcich a dopĺňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností a správcom úverov (umiestnenie správcom úverov pod reguláciu a dohľad centrálnej banky; poskytnutie prístupu správcom úverov a spoločnostiam prijímajúcim úvery do katastra nehnuteľností; a zosúladenie oznamovacích požiadaviek v prípade kúpy úveru spoločnosťou nadobúdajúcou úver). Správa o pokroku v súvislosti s akčným plánom sa vypracuje do 30. júna 2023 a schváli ju Rada ministrov, v ktorej sa bude sledovať zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore smerom k orientačným referenčným hodnotám 6 % brutto a 3 % čistého podielu nesplácaných úverov¹⁴ a v prípade potreby navrhne politické opatrenia.

¹⁴ Tieto referenčné hodnoty vychádzajú z vymedzenia nesplácaných úverov, ktoré sa používa v „monitorovacej správe o ukazovateľoch znižovania rizika“ (november 2020), ktorá je k dispozícii na adrese https://www.consilium.europa.eu/media/46978/spoločné_znižovanie_rizika-monitoring-to-eg_november-2020_pre-publikation.pdf.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)

Cieľom reformy je riešiť neefektívnosť systému vydávania a prevodu listov vlastníctva, ktorá vedie k tomu, že vlastnícke práva nie sú vymedzené, komplikuje postupy zabavenia majetku a bráni likvidácii kolaterálu.

Reforma pozostáva z: I) preskúmanie prebiehajúcich prípadov vydania listov vlastníctva alebo zamietnutia prípadov, ii) rozšírenie novej politiky územného plánovania a stavebného povolenia, v súčasnosti až na dve bytové jednotky, na štyri bytové jednotky na pozemku, čím sa skrátí čas potrebný na vydanie stavebných a priestorových povolení, iii) revízia zákona o regulácii ulíc a budov s cieľom zaviesť vhodné stimuly pre dohliadajúceho inžiniera s cieľom ďalej odrádzať od nezrovnalostí, ktoré by mali za následok nevydanie listov vlastníctva; iv) zmena zákona o predaji nehnuteľností (osobitné výkony), ktorou sa vopred zabezpečí, aby sa prevod nehnuteľného majetku uskutočnil hneď, ako kupujúci splní svoje zmluvné záväzky.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií

Cieľom opatrenia je bojovať proti vysokej súkromnej zadlženosti zlepšením posudzovania kreditného rizika v prípade nových úverov prostredníctvom rozvoja úverového registra, aby mohol ponúkať služby, ako je bodové hodnotenie kreditného rizika v plnom súlade s pravidlami ochrany údajov.

Reforma pozostáva zo zmeny existujúceho systému výmeny úverových údajov, podľa ktorého je úverovým registrom súkromná spoločnosť vo vlastníctve Združenia cyperských bánk, aby sa umožnilo poskytovanie služieb bodovania úverov. Hlavnými prvkami pozmeňujúceho a dopĺňujúceho návrhu je zmierniť právnu neistotu, pokiaľ ide o vlastníctvo systému a osobitnú úlohu úverového registra a iných produktov ponúkaných ARTEMIS ako úverovou kanceláriou, zabezpečiť pokračovanie povinnosti zhromažďovať údaje o úverových facilitách úverových inštitúciách a iných veriteľoch (ako sú spoločnosti prijímajúce úvery), poskytovať údaje z oddelenia pre platobnú neschopnosť a vymedziť podmienky prístupu k údajom a ich ochranu.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti

Cieľom opatrenia je zlepšiť schopnosť orgánov navrhovať a vykonávať cielené politiky na prevenciu a riadenie objemu súkromného dlhu. To sa dosiahne vytvorením registra na monitorovanie záväzkov, ktorý by pokrýval výšku dlhov voči verejnosti, ako aj voči úverovým inštitúciám a spoločnostiam prijímajúcim úvery.

Reforma pozostáva z vykonávania akčného plánu, ktorý zahŕňa návrh a vývoj registra úverových záväzkov s cieľom vypracovať správy na účely rozhodovania a tvorby politiky vrátane vypracovania správ o zodpovednosti jednotlivých osôb.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť

Cieľom tejto reformy je posilniť vykonávanie rámca pre platobnú neschopnosť, podporiť využívanie systémov a nástrojov pre platobnú neschopnosť a zabezpečiť úplné a účinné fungovanie oddelenia pre platobnú neschopnosť.

Reforma pozostáva z i) vykonávania zostávajúcich opatrení a krokov uvedených v akčnom pláne z roku 2018, ktoré sa ešte nevykonali, a ii) zriadenia digitálnych systémov potrebných na zlepšenie práce oddelenia pre platobnú neschopnosť a ktoré podporujú využívanie nástrojov platobnej neschopnosti. Akčný plán schválila Rada ministrov v roku 2018 a odráža vnútroštátnu politiku v oblasti platobnej neschopnosti. Táto reforma zahŕňa opatrenia, ako je digitalizácia systémov (zlepšenie existujúcich systémov a zavedenie nových systémov), odborná príprava poskytovaná zamestnancom ministerstva pre platobnú neschopnosť, zavedenie linky služieb zákazníkom a webového portálu pre zákazníkov a úplné vykonávanie regulačného rámca pre správcov konkurznej podstaty.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Stratégia boja proti finančnej negramotnosti

Cieľom opatrenia je podporovať finančnú gramotnosť. Zameriava sa na zlepšenie finančného vzdelávania v rámci širokej verejnosti, zlepšenie finančného rozhodovania, nápravu nesprávnych postojov a predsudkov, podporu informovanejších a finančne zodpovedných občanov a v konečnom dôsledku na zlepšenie disciplíny pri splácaní dlhu.

Reforma pozostáva z prípravy stratégie boja proti finančnej negramotnosti prostredníctvom: i) identifikácia otázok finančnej negramotnosti, ii) preskúmanie medzinárodnej literatúry na túto tému a iii) poskytnutie akčného plánu na vykonávanie. Stratégia musí obsahovať konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikovať kanály na podporu finančnej gramotnosti a zahŕňať konkrétne opatrenia (krátkodobé aj dlhodobé) na vykonávanie. Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posilnenie dohľadu nad poisťováciami a dôchodkovými fondmi

Cieľom opatrenia je posilniť dohľad nad poisťováciami a penzijnými fondmi.

Reforma pozostáva z i) zvýšenia administratívnej kapacity orgánov dohľadu, ii) prípravy a vykonávania potrebných nástrojov na zabezpečenie súladu s regulačnými rámcami predloženými Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (ako je revidovaná smernica o inštitúciách zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP II)) a iii) z vykonávania osobitných opatrení dohľadu podľa plánov predložených orgánu EIOPA a na základe postupov preskúmania orgánmi dohľadu s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a chrániť záujmy členov dôchodkových fondov a držiteľov poisťovních zmlúv.

Odbor registrátora fondov zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (RORBF), ktorý vykonáva dohľad nad dôchodkovým sektorom, zvýši počet stálych zamestnancov o 13 osôb. Útvar kontroly poisťovní (ICCS), ktorý vykonáva dohľad nad sektorom poisťovníctva, zvýši počet svojich stálych zamestnancov o tri osoby.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. marca 2025.

Investícia 1 (C3.5I1): Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu

Cieľom opatrenia je posilniť kapacitu dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu (CySec) prostredníctvom digitalizácie, ktorá umožní lepší dohľad nad transakciami.

Investícia pozostáva z vývoja pokročilého digitálneho systému založeného na cloudovej architektúre, ktorý pokrýva potreby dohľadu podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov (EMIR), nariadenia o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFTR) a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR). Nový systém podporuje tieto prvky: I) pripojiť sa k uzlu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA); načítanie a predbežné spracovanie údajov o transakciách, ii) agregácia údajov a vykonávanie dopytov o nich s cieľom vytvoriť regulačné poznatky; iii) generovanie prehľadných správ a ad hoc správ.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2023.

Zabezpečenie fiškálnej stability

Reforma 9 (C3.5R9): Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia

Cieľom opatrenia je zefektívniť a zefektívniť výber daní prostredníctvom vyššej úrovne digitalizácie a dodržiavania daňových predpisov a zlepšiť služby zákazníkom.

Reforma pozostáva z integrácie rôznych daňových jednotiek, postupov a procesov s cieľom ponúknuť jednotné miesto pre daňové služby, legislatívne zmeny a zavedenie nového informačného systému a digitalizáciu daňového oddelenia. Tento systém musí obsahovať: a) jediná registrácia do daňového základu a Taxisnet (na elektronické podávanie daňových priznaní k dani z príjmov jednotlivcami, právnickými osobami a zamestnávateľmi); b) integrovaný proces daňového auditu založený na posúdení rizika; C) integrovaný audit náhrad; d) integrované a vylepšené jednotné miesto poskytovania služieb vrátane priamej platby DPH a pripojenia podnikov k serveru v rámci daňového oddelenia bez použitia špecializovaných mechanizmov; e) postup vydávania jednotných daňových povolení; F) možnosť okamžitých úprav systému s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny v právnych predpisoch a/alebo postupoch a rozšírenie zabezpečených rozhraní o iné informačné systémy; g) možnosti analýzy údajov a h) skenovanie a elektronické uchovávanie všetkých papierových dokumentov daňovníkov týkajúcich sa nehnuteľnosti (nehnuteľného majetku) a kapitálových ziskov s príslušnými parametrami bezpečnosti, integrity a dôvernosti. Novonadobudnutá budova integrovaného Okresného úradu Nikózie a Úradu veľkých daňových poplatníkov zvýši úsilie o integráciu okresných daňových úradov v hlavnom meste z piatich rôznych kancelárskych budov na rôznych miestach, ktoré sa predtým považovali za technologicky nevhodné, a umožní poskytovanie daňových služieb z jedného miesta v okrese Nikózia. Legislatívne zmeny zahŕňajú: nedávno zavedený právny predpis na vykonávanie povinného podávania daňových priznaní každou fyzickou osobou s príjmom, ako sa vymedzuje v článku 5 zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na prahovú hodnotu od daňového roku 2020 (s výhradou výnimiek).

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Riešenie agresívneho daňového plánovania

Celkovým cieľom opatrení v rámci reformy je zvýšiť účinnosť, efektívnosť a spravodlivosť daňového systému prostredníctvom boja proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu nadnárodných podnikov.

Opatrenie pozostáva z troch rôznych reformných čiastkových opatrení.

Prvé reformné čiastkové opatrenie spočíva v uložení zrážkovej dane na odchádzajúce výplaty úrokov, dividend a licenčných poplatkov a v zavedení ďalšieho testu daňovej rezidencie právnických osôb na základe založenia každého subjektu. Zrážaná daň sa uloží jurisdikciám uvedeným v prílohe I

k zoznamu EÚ obsahujúcemu jurisdikcie, ktoré nespôlupracujú v daňových záležitostiach, ako prvý krok prostredníctvom prijatia zákona do 31. decembra 2021, ktorým sa zabezpečí jeho nadobudnutie účinnosti do 31. decembra 2022.

Test daňovej rezidencie právnických osôb dopĺňa test riadenia a kontroly. Prijme sa do 31. decembra 2021 s tým, že nadobudne účinnosť do 31. decembra 2022. Prvým kritériom je riadenie a kontrola a v prípadoch, keď je spoločnosť založená na Cypre, ale jej riadenie a kontrola sa vykonáva z inej jurisdikcie, považuje sa za cyperského daňového rezidenta a zdaňuje sa v súlade s príslušným ustanovením zákona o dani z príjmov za predpokladu, že spoločnosť nie je daňovým rezidentom inde (aby sa zabránilo dvojitému pobytu).

Druhé reformné čiastkové opatrenie spočíva v zavedení zrážkovej dane z odchádzajúcich platieb úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym zdanením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup k uplatňovaniu neodpočítateľnosti. Takáto legislatívna zmena nadobudne účinnosť do 31. decembra 2024.

Ako tretie reformné čiastkové opatrenie Cyprus posúdi účinnosť celkového súboru opatrení súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých opatrení, ktoré boli dovtedy prijaté. Toto hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať na riešenie všetkých zistených nedostatkov, a to aj vo forme legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť do 30. júna 2026.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C3.5I2): Modernizácia colného a elektronického platobného systému

Cieľom opatrenia je vyvinúť a zaviesť elektronické systémy predpokladané v Colnom kódexe Únie. Očakáva sa, že opatrením sa zjednodušia a urýchlia colné formality a znížia sa administratívne náklady pre všetky zainteresované strany, čím sa zefektívni výber príjmov.

Investícia pozostáva z vývoja a uvedenia do prevádzky dvanástich systémov pozostávajúcich z troch rôznych typov: I) deklaračné systémy (ako je Manifest, automatizovaný dovoz, tranzit, automatizovaný kontrolný systém vývozu a pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani), ktoré komunikujú s operačnými komponentmi, komponentmi riadenia a vonkajšími rozhraniami pomocou integračnej vrstvy; II) operačné systémy, ktoré pozostávajú z analýzy rizík, účtovníctva, auditu, sadzobníka, colného skladu, správy prípadov, dohľadu a kvót a iii) systémov riadenia, ktoré pozostávajú z riadenia prevádzkových pravidiel, riadenia prevádzkových procesov, správy referenčných údajov, interného IAM a podávania správ.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

I.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
191	C3.5R1 Dokončenie právneho rámca pre krízové riadenie úverových inštitúcií	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií a zavedenie vládnych nástrojov na zachovanie finančnej stability	Ustanovenie v zákonoch, v ktorom sa uvádza, že nadobúdajú účinnosť	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2023	Nadobudnutie účinnosti týchto dvoch legislatívnych balíkov: a) zákon o platobnej neschopnosti úverových inštitúcií, ktorým sa príslušným orgánom zavedie flexibilita a potrebné nástroje na účinnú likvidáciu platobne neschopných úverových inštitúcií, a b) zákon o finančnej stabilite a zákon o finančnej podpore podľa zákona o riešení krízových situácií, ktorým sa stanoví rámec pre zasahovanie vlády, najmä prostredníctvom preventívnej rekapitalizácie úverovej inštitúcie a prostredníctvom vládnych stabilizačných nástrojov na účely účasti na riešení krízových situácií inštitúcie.
192	C3.5R2 Rámec a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov	Míľník	Nadobudnutie účinnosti balíka pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností nadobúdajúcich úvery (CAC) a správcov úverov s cieľom zlepšiť pracovné prostredie pre správu	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti príslušných zákonov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti týchto troch zákonov: a) zákon o nákupe a súvisiacich záležitostiach (ktorý sa mení) z roku 2021, ktorým sa správcov nesplácaných úverov podriadi regulácii a dohľadu centrálnej banky; b) Zákon o nehnuteľnostiach (prevod, registrácia a oceňovanie) z roku 2021, ktorým sa správcov nesplácaných úverov a spoločnostiam prijímajúcim úvery poskytuje prístup do katastra nehnuteľností c) Zákon o dôkazoch (ktorý sa mení) z roku 2020, ktorým sa zosúladiť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			nesplácaných úverov							oznamovacie požiadavky v prípade kúpy úveru spoločnosťou nadobúdajúcou úver.
193	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na vydanie listu vlastníctva buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu	—	% (percentuálny podiel)	0	80	OTÁZKA 2	2023	Zníženie počtu nevybavených prípadov vydávania listov vlastníctva buď vydaním listov vlastníctva (právny dokument predstavujúci dôkaz o vlastníckom práve k majetku), alebo zamietnutím prípadu. Listy vlastníctva v prípade 1050 vývojových udalostí sú predmetom posúdenia, čo zodpovedá 20000 listín vlastníctva. Z tohto celkového počtu 20000 nevybavených listín vlastníctva sa 80 % vyrieši buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu.
194	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Míľnik	Rozšírenie politiky nového plánovania a povolení na výstavbu	Vyhľadávka vydaná ministrom vnútra	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Rozšírenie novej politiky plánovania a stavebných povolení na najviac štyri obytné jednotky na obytných pozemkoch. Politika poskytuje možnosť predkladať žiadosti elektronicky a zavádza pevne stanovené lehoty na udeľovanie stavebných a stavebných povolení (desať až dvadsať dní).
195	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predaji majetku (osobitné výkony)	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti novelizovaného zákona o predaji majetku	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o predaji majetku (osobitné plnenie) s cieľom vopred chrániť záujmy kupujúcich. Zmena umožní prevod listov hlavy pri plnej bezpečnosti a právnej istote a zároveň minimalizuje prevádzkové náklady a oneskorenia prostredníctvom kontrol v predbežnej fáze s cieľom identifikovať

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	vlastníckeho práva)			(osobitný výkon)						konkrétne prekážky prevodu pred zaplatením kúpnej ceny. Cieľom je vytvoriť mechanizmus na ochranu záujmov kupujúcich nehnuteľného majetku a vopred zabezpečiť, aby sa prevod nehnuteľného majetku uskutočnil hneď, ako kupujúci splní svoje zmluvné záväzky.
196	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Míľnik	Revízia ulíc a stavebného nariadenia	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zmeneného a doplneného nariadenia o uliciach a stavebníctve	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o uliciach a stavebníctve, ktorým sa zavedú správne stimuly pre dohliadajúceho inžiniera, aby i) dohliadal na vývoj projektu v súlade s vydaným povolením, ďalej odrádzal od nezrovnalostí, ktoré by mali za následok nevydanie listov vlastníctva, a ii) predložiť príslušnému orgánu osvedčenie potvrdzujúce dokončenie prác v súlade s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca a systému výmeny právnych predpisov o údajoch	Ustanovenie právnych predpisov o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2023	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o rámci a systéme výmeny údajov úverovou kanceláriou ARTEMIS, ktorými sa odstránia prekážky v súčasnom rámci, aby mohla poskytovať služby bodovania úverov. Hlavnými prvkami zmeny je rozšírenie úlohy dohľadu Centrálnej banky Cypru, zachovanie povinnosti zhromažďovať údaje pre úverové facility zo strany úverových inštitúcií a iných veriteľov, poskytovanie údajov oddelenia pre platobnú neschopnosť a vymedzenie podmienok prístupu k údajom a ich ochrany.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
198	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií	Míľnik	Modernizovaný digitálny systém výmeny údajov a úverových kancelárií	Úspešná tvorba bodových hodnotení	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Úplné zavedenie a uvedenie do prevádzky modernizovaného digitálneho systému výmeny údajov úverovou kanceláriou ARTEMIS v súlade s právnymi predpismi o rámci a systéme výmeny údajov a začiatok poskytovania služieb bodového hodnotenia kreditného rizika.
199	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Schválenie akčného plánu Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	V akčnom pláne sa predložila potrebné kroky na zavedenie registra monitorov zodpovednosti, ktorý: — využívať elektronickú databázu, ktorá zhromažďuje údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je úverový register v rámci reformy C3.5R4. — umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na prevenciu a riadenie súkromného zadlženia.
200	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Potvrdenie Rady ministrov o vykonávaní akčného plánu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Úplné vykonávanie akčného plánu na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti, ktorý: — využívať elektronickú databázu, ktorá zhromažďuje údaje o záväzkoch od rôznych verejných a súkromných veriteľov, ako je úverový register v rámci reformy C3.5R4 — umožniť navrhovanie a vykonávanie cielených politík na prevenciu a riadenie súkromného zadlženia.
201	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Úplné vykonávanie a plné fungovanie	Vymenovanie zamestnancov potvrdené úradným	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca týkajúceho sa platobnej neschopnosti prostredníctvom: a) vymenovanie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť	vestníkom. Schválenie správy o pokroku Radou ministrov						zamestnancov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry odboru platobnej neschopnosti a poskytovanie odbornej prípravy pre zamestnancov, b) vypracovanie komunikačného plánu na podporu insolvenčného konania, c) schválenie linky zákazníckych služieb, d) vytvorenie rámca pre kontinuálny profesijný rozvoj správcov konkurznej podstaty.
202	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Prevádzka všetkých digitálnych systémov vyvinutých pre oddelenie platobnej neschopnosti	Schwálenie správy o pokroku Radou ministrov	—	—	—	OTÁZKA 2	2025	Nové digitálne systémy zvýšia relevantnosť a efektívnosť existujúcich prevádzkových a technických systémov oddelenia platobnej neschopnosti.
203	C3.5R7 Stratégia boja proti finančnej negramotnosti	Míľnik	Stratégia boja proti finančnej negramotnosti	Schwálenie stratégie boja proti finančnej neistote Radou ministrov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ OK	2023	Stratégia boja proti finančnej negramotnosti zahŕňa konkrétne ciele, merateľné ciele, špecifikuje kanály na podporu finančnej gramotnosti a zahŕňa konkrétne opatrenia na vykonávanie (krátkodobé aj dlhodobé opatrenia). Reforma zahŕňa aj úplné vykonávanie krátkodobých opatrení stratégie.
204	C3.5R8 Zlepšenie dohľadu nad poisťovacími a dôchodkovými fondmi	Cieľ	Posilnenie ľudských zdrojov registrátora zamestnaneckého o dôchodkového	—	Počet	0	16	OTÁZKA Č. 1	2025	Zvýšiť počet zamestnancov o trinásť zamestnancov pre registrátor fondov zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (RORBF) a o troch zamestnancov v útvere kontroly poisťovní

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			fondy (RORBF) a útvaru kontroly poisťovacích spoločností (ICCS)							(ICCS). Ide o trvalé zvýšenie počtu zamestnancov.
205	C3.5R8 Zlepšenie dohľadu nad poisťovacími a dôchodkovými fondmi	Míľnik	Nástroje dohľadu vrátane nástroja na zber a analýzu údajov	Podporné nástroje na posilnenie dohľadu nad dôchodkovými fondmi a poisťovňami	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Úplné vykonávanie nástrojov (ako sú postupy, kontrolné zoznamy, aplikácie týkajúce sa spôsobilosti a vhodnosti) potrebných na dosiahnutie súladu s novými právnymi predpismi (stanovujúci zákon o zriadení, činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia z roku 2020 – L 10(I)/2020 a s právnymi predpismi zákona o poisťovníctve a zaistovníctve a iných súvisiacich otázkach z roku 2016 [ustanovenie a činnosť a dohľad nad nimi]).
206	C3.5I1 Zlepšenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu	Míľnik	Digitálny systém dohľadu nad transakciami pre Cyperskú komisiu pre cenné papiere a burzu	Výbor pre riadenie projektu včas overuje prijatie výstupov; a kvalita a normy uvedené v súťažných podkladoch	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Úplné zavedenie nového digitálneho systému dohľadu nad transakciami. Nový digitálny systém má tieto vlastnosti: — Zadávanie a predbežné spracovanie údajov o transakciách. — Agregácie a dopyty o údajoch s cieľom vytvoriť regulačné poznatky. Generovanie on-schedule a ad hoc správ.
207a	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní	Míľnik	Prevádzka služieb v oblasti	Schválenie projektového	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Cyperské daňové oddelenie (CTD) uvedie do prevádzky integrovaný systém daňovej

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a účinnosti daňového oddelenia		DPH v rámci integrovaného systému daňovej správy (ITAS)	výboru na dokončenie, inštaláciu a prevádzku nového integrovaného systému DPH						správy (ITAS), ktorý bude podporovať funkcie a procesy daňovej správy. Funkcie súvisiace so službami v oblasti DPH sa dokončia a uvedú do prevádzky v rámci tohto systému.
207b	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia	Míľnik	Nákup novej budovy pre integrovaný okresný úrad v Nikózii a Úrad veľkých daňových poplatníkov	Ukončenie nákupu a začatie prevádzky				OTÁZKA Č. 3	2023	Bola zakúpená nová budova integrovaného Okresného úradu v Nikózii a Úradu veľkých daňových poplatníkov.
208	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia	Míľnik	Integrácia činností oddelenia správy priamych daní v rámci ITAS	Schválenie systémových výstupov na dokončenie inštalácie a prevádzky ITAS pre priame dane a správu o schválení uvedenia do prevádzky radou projektu	—	—	—	OTÁZKA 2	2024	Služby správy daní súvisiace s priamymi daňami fyzických a právnických osôb (okrem DPH) sú funkčné v rámci ITAS.
209	C3.5R10 Adresácia agresívneho	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj	Ustanovenie zákona o nadobudnutí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu a) uložením zrážkovej dane z úrokov, dividend

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	daňového plánovania		proti agresívnemu daňovému plánovaniu	účinnosti zákona						a licenčných poplatkov do jurisdikcií uvedených v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, a b) zavedením ďalšieho testu daňovej rezidencie právnických osôb na základe založenia každého subjektu.
210	C3.5R10 Adresácia agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym zdanením	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym zdanením zavedením zrážkovej dane z úrokov, dividend a licenčných poplatkov do jurisdikcií s nízkym zdanením. Pokiaľ ide o výplaty úrokov a licenčných poplatkov, cyperské orgány môžu namiesto toho preskúmať prístup k uplatňovaniu neodpočítateľnosti.
211	C3.5R10 Adresácia agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na zistenia nezávislého hodnotenia účinnosti opatrení súvisiacich s agresívnym	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Cyprus posúdi účinnosť celkového súboru opatrení týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania prostredníctvom nezávislého hodnotenia, ktoré sa má dokončiť do 31. decembra 2024. V tomto hodnotení sa posúdi cyperský daňový rámec holisticky vrátane všetkých opatrení, ktoré boli dovtedy prijaté. Toto hodnotenie povedie k politickým opatreniam, ktoré má Cyprus prijať, a to aj vo forme legislatívnych zmien na riešenie zistených nedostatkov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			daňovým plánovaním							
212	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov do prevádzky – plánované v Colnom kódexe Únie (CKÚ)	—	Počet	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Boli dokončené, nainštalované a uvedené do prevádzky aspoň dva z týchto informačných systémov súvisiacich s dovozom: 1. Automatizovaný systém vývozu 2. Nový počítačový tranzitný systém. 3. Centrálny elektronický priečinok EÚ 4. Colná únia Colný kódex Únie 5. Správa záruk 6. Colná únia Colný kódex Únie 7. DOHLAD 3 8. Colný kódex Únie – systém kontroly dovozu 2 9. Žiadosti o dovoz podľa Colného kódexu Únie 10. Výkonnosť colnej únie – riadiaci informačný systém 11. Colný kódex Únie Dôkaz o statusu Únie 12. Jednotná správa používateľov a digitálny podpis
213	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov plánovaných podľa CKÚ do prevádzky	—	Počet	2	12	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	12 informačných systémov bolo dokončených, nainštalovaných a uvedených do prevádzky

J. ZLOŽKA 4.1: Modernizácia infraštruktúry pre pripojiteľnosť

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev v oblasti infraštruktúry v oblasti dátového pripojenia, najmä vo vidieckych oblastiach, s cieľom znižovať rozdiely medzi vidiekom a mestom, ako aj rozdiely z hľadiska pohlavia, veku, príjmu a vzdelávania.

Cieľom tejto zložky je zlepšiť prístup ku komunikačnej infraštruktúre pre všetkých občanov, a tým preklenúť digitálnu priepasť a podporiť inkluzívnu digitálnu transformáciu.

Táto zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie 4 pre jednotlivé krajiny z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.1R1): Splnomocniť národný regulačný orgán (OCECPR)

Cieľom opatrenia je uľahčiť a urýchliť investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou (VHCN) v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb tým, že sa zainteresovaným stranám poskytnú relevantné informácie na zlepšenie transparentnosti a posilnenie stimulov pre účastníkov trhu, aby rýchlejšie investovali do sietí s veľmi vysokou kapacitou, čím sa zvýši prepojenosť na Cypre.

Reforma spočíva v poskytnutí vhodných nástrojov prostredníctvom prijatia sekundárnych právnych predpisov Úradu komisára pre elektronické komunikácie a poštovú reguláciu (OCECPR) na začatie prieskumu s cieľom zbierať geografické údaje o elektronických komunikačných sieťach. Údaje sú potom prístupné prostredníctvom webového portálu, ktorý poskytuje podrobné informácie o zavádzaní siete v oblastiach, kde je to potrebné. Očakáva sa, že to pomôže preklenúť medzeru v porovnaní so súkromnými investíciami do sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Posilniť postavenie národného úradu pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)

Cieľom opatrenia je uľahčiť budovanie infraštruktúry siete s veľmi vysokou kapacitou zjednodušením administratívnych postupov potrebných na jej zavedenie a zároveň vykonávať odporúčanie o súbore nástrojov na pripojenie (súbor najlepších postupov na zníženie nákladov na zavádzanie elektronických komunikačných sietí a na efektívny prístup k rádiovému spektru 5G).

Reforma pozostáva z identifikácie administratívnych prekážok a prekážok brániacich rýchlemu zavádzaniu sietí s veľmi vysokou kapacitou a možných opatrení na ich riešenie. Po ňom nasleduje nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na účinné riešenie takýchto úzkych miest a prekážok.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2024.

Investícia 1 (C4.1I1): Rozšírenie veľmi vysokokapacitných sietí v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Cieľom opatrenia je zlepšiť konektivitu s veľmi vysokou kapacitou (ako sú optické vlákna a 5G) podporou budovania siete s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach, ktoré nie sú v súkromnom záujme, a tým riešiť územné rozdiely v dostupnosti širokopásmového pripojenia.

Investícia pozostáva z organizovania verejných súťaží prostredníctvom otvoreného výberového konania určeného telekomunikačným operátorom s cieľom vybrať dodávateľov, ktorí budú realizovať projektovanie, výstavbu a prevádzku siete, ako aj časť financovania. Očakáva sa, že geografické územie Cyperskej republiky, ktoré je pod kontrolou cyperskej vlády, bude rozdelené do troch častí. Maximálna výška verejného finančného príspevku sa stanoví osobitne pre každú časť a očakáva sa, že kritériá na vyhodnotenie ponúk budú zahŕňať požadovanú verejnú podporu, ako aj cenu ponúkanú koncovým používateľom a iným maloobchodným prevádzkovateľom. Veľkoobchodné povinnosti sa ukládajú dodávateľom.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.1I2): Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora zavádzania pripojenia

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu prostredníctvom podpory rozsiahleho zavádzania siete s veľmi vysokou kapacitou.

Investícia spočíva v realizácii systému dotácií na dopyt (poukaz) určeného výlučne fyzickým osobám (t. j. s výnimkou podnikov), ktoré ich nabádajú k tomu, aby pokračovali v modernizácii svojho internetového pripojenia prostredníctvom predplatených internetových služieb pripravených na gigabitové pripojenie. Vztahuje sa na jednotky s jedným nájomcom, ako aj na byty vo viacbytových domoch bez pripojenia schopného podporovať služby s veľmi vysokou kapacitou. Stanoví sa hodnota poukážky pre každý priestor. Koncoví používatelia musia mať možnosť vybrať si poskytovateľa služieb a technológiu podľa vlastného výberu na modernizáciu pripojenia. Po modernizácii pripojenia inštalatéri nahrajú do informačného systému certifikát „Gigabitový“ pre domácnosť spolu s akceptačným formulárom podpísaným vlastníkom/nájomcom, ktorý vydal poukaz, čím sa poukaz uplatní.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2025.

J.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
214	C4.1R1 Splnomocniť národný regulačný orgán (OCECPR)	Míľník	Začatie geografického prieskumu a nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov a začatie prieskumu	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Sekundárne právne predpisy nadobúdajú účinnosť a vzťahujú sa na hlavné aspekty týkajúce sa zisťovania, ako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informácií, ako aj osoby, od ktorých sa požadované informácie požadujú. Začatie geografického prieskumu dosahu elektronických sietí schopných poskytovať širokopásmové siete a fyzické infraštruktúry na základe článku 22 európskeho kódexu elektronickej komunikácie.
215	C4.1R1 Splnomocniť národný regulačný orgán (OCECPR)	Míľník	Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je funkčný a prístupný cieľovému publiku.	Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je prístupný	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je dokončený, testovaný, funkčný a prístupný cieľovému publiku (napr. Úrad komisára pre elektronické komunikácie a reguláciu poštových služieb, verejné orgány, prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí a koncoví používatelia).
216	C4.1R2 Posilniť postavenie národného úradu pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)	Míľník	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov týkajúcich sa zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou	Ustanovenie v správnych aktoch o nadobudnutí účinnosti príslušných aktov	—	—	—	OTÁZKA 2	2024	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov, ktorými sa účinne zefektívnia a znižujú administratívne prekážky (ako je skrátenie postupov udeľovania povolení a zníženie poplatkov, ako aj uľahčenie prístupu k fyzickej infraštruktúre) pri zavádzaní sietí s veľmi vysokou kapacitou v súlade s odporúčaním o súbore nástrojov pripojiteľnosti (vrátane súboru najlepších postupov na zníženie nákladov na zavádzanie elektronických

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										komunikačných sietí a na efektívny prístup k rádiovému spektru 5G).
217	C4.II1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Míľnik	Začiatok zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Podpísané zmluvy s dodávateľmi na zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Zmluvy boli podpísané s dodávateľmi, ktorí boli vybraní prostredníctvom otvoreného výberového konania, na zavedenie vysokokapacitných sietí (najmä pevných a mobilných sietí (5G) s rýchlosťou sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá musí byť ľahko modernizovateľná na gigabitovú hodnotu v prípade pevného prístupu) v oblastiach, ktoré nie sú v záujme súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou.
218	C4.II1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Rozšírenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	—	Počet	0	10 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 10000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú predmetom záujmu súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou, je pokrytých vysokokapacitnými sieťami s pevnou alebo mobilnou sieťou (5G), ktoré ponúkajú rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá musí byť ľahko modernizovateľná na gigabit (v prípade pevných sietí).
219	C4.II1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou	Cieľ	Dokončenie zavádzania sietí s veľmi vysokou	—	Počet	10 000	44 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 44000 priestorov v oblastiach, ktoré nie sú predmetom záujmu súkromných investorov do sietí s veľmi vysokou kapacitou, je pokrytých vysokokapacitnými sieťami s pevnou alebo

Poradové číslo	Súvisiace Opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb		kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb							mobilnou sieťou (5G), ktoré ponúkajú rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mb/s, ktorá musí byť ľahko modernizovateľná na gigabit (v prípade pevných sietí).
220	C4.II2 Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora zavádzania pripojenia	Cieľ	Rozšírenie internetového pripojenia pripraveného na gigabitové pripojenie domácnosťami	—	Počet	0	24 300	OTÁZKA 2	2023	Pripojenie na internet bolo modernizované, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia aspoň v 24300 domácnostiach.
221	C4.II2 Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora zavádzania pripojenia	Cieľ	Dokončenie internetového pripojenia pripraveného na gigabitové pripojenie domácnosťami	—	Počet	24 300	82 000	OTÁZKA 2	2025	Pripojenie na internet bolo modernizované, aby bolo možné podporiť poskytovanie gigabitového pripojenia aspoň v 82000 domácnostiach.

K. KOMPONENT 4.2: PODPORA ELEKTRONICKEJ VEREJNEJ SPRÁVY

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti prispieva k urýchleniu digitálnej transformácie Cypru prostredníctvom digitalizácie vládnych služieb, ktorá zvyšuje efektívnosť a poskytovanie online, bezpečných a rýchlych služieb občanom používateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom. Očakáva sa, že to uľahčí interakciu medzi občanmi a verejnými službami bez potreby fyzickej prítomnosti.

Cieľom komponentu je vybudovať zabezpečenú, integrovanú a modernú digitálnu architektúru na dosiahnutie transformácie na digitálnu verejnú správu.

Táto zložka sa zaoberá odporúčaním pre jednotlivé krajiny týkajúcim sa investícií do digitálnej transformácie a digitalizácie (odporúčanie 4 pre jednotlivé krajiny z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2020).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C4.2R1): Továreň digitálnych služieb (DSF)

Cieľom opatrenia je vybudovať nový model poskytovania služieb na vývoj digitálnych služieb medzi koncovými bodmi pre verejnosť používateľsky ústretovým, efektívnym a účinným spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku uľahčí interakciu s verejnými službami bez potreby fyzickej prítomnosti.

Reforma pozostáva z návrhu a vývoja tohto nového modelu vykonávania, DSF. Po prvé, v rámci projektu sa i) zriadi hlavný tím DSF (zložený z odborníkov rôznych špecializácií s primeranými zručnosťami a kvalifikáciami), ii) vymedzí normy a postupy pre rozvoj digitálnych služieb a iii) vybuduje a rozvíja viacero digitálnych služieb. Po druhé, pomocou vymedzených metodík sa digitálne služby vyvíjajú priemyselne a v spolupráci so súkromným sektorom. Služby sa občanom poskytujú bezpečne prostredníctvom jednotného vládneho webového portálu Gov.Cy. Očakáva sa, že jednotné prihlásenie a digitálna identita budú základnými kľúčovými faktormi umožňujúcimi bezpečné poskytovanie elektronických služieb. Okrem toho sa očakáva, že sa použijú existujúce spoločné mechanizmy, ako je elektronická platba, ktoré ponúkajú niekoľko spôsobov platby (napríklad víza, okamžité platby a priame bankovníctvo) a „oznámenie“ (napríklad SMS, e-mail).

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Vymedzenie a vykonávanie novej politiky v oblasti cloud computingu v súvislosti s vládnymi informačnými systémami a službami

Cieľom opatrenia je vypracovať politiku vlády v oblasti cloud computingu, najmä klasifikáciu údajov, rezidenciu údajov, hosting a prevádzku vládnych informačných systémov buď vo verejnom cloude, alebo v prostredí verejného súkromného cloudu (G-Cloud).

Reforma pozostáva zo zriadenia systému G-Cloud, ktorý bude hostiť informačné systémy a digitálne služby určitých ministerstiev/ministerstiev (ako je systém registrátora obchodných spoločností, colný systém a systém daňových oddelení). Dve miestne dátové centrá sa získavajú prostredníctvom prenájmu, zatiaľ čo poradenské služby, ako aj odborná príprava sa získavajú na účely vývoja G-Cloud. Očakáva sa aj vyhlásenie verejnej súťaže na vývoj a prevádzku prostredia G-Cloud.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizácia policajných postupov („Digipol“)

Cieľom opatrenia je eliminovať používanie postupov v papierovej podobe a fyzickú prítomnosť občanov prechodom na digitalizované postupy cyperského policajného zboru. Očakáva sa, že to bude prospešné tak pre občanov, ako aj pre príslušníkov polície, keďže postupy sa zjednodušia a efektívne.

Reforma pozostáva z vytvorenia novej platformy (Digipol), ktorá bude obsahovať požiadavky na policajné postupy a služby pre občanov s cieľom dosiahnuť diaľkovú komunikáciu. Občania aj policajti ho využívajú. S cieľom maximalizovať využívanie by sa mali organizovať školenia (ako sú online kurzy, videá, podrobné príručky) pre príslušníkov polície, ako aj pre občanov s cieľom pomôcť pri prechode na online služby.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Zriadenie registra konečných užívateľov výhod

Cieľom opatrenia je zriadiť register na predkladanie údajov o konečných užívateľoch výhod všetkých podnikateľských a iných právnych subjektov. Takouto registráciou sa zlepši dôvera podnikov a transparentnosť na Cypre tým, že sa objasní, kto v konečnom dôsledku vlastní a kontroluje spoločnosti a iné právne subjekty.

Reforma pozostáva zo zriadenia registra. V súčasnosti sa ako dočasné riešenie vyvinula online platforma, ale jej funkcie sú obmedzené. Výsledkom reformy bude riešenie so všetkými potrebnými funkciami na podporu vedenia registra a správy príslušných informácií (ako je zasielanie oznámení na aktualizáciu, vymáhanie poplatkov za oneskorené podanie, možnosti vyhľadávania s predpísanou úrovňou prístupu). Očakáva sa, že sa tým podporí registrácia údajov konečných užívateľov výhod všetkých podnikateľských a iných právnych subjektov a dosiahne sa prepojenie s registrami konečných užívateľov výhod iných členských štátov.

Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.

Investícia 1 (C4.2I1): Digitalizácia na rôznych ministerstvách/službách ústrednej štátnej správy

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové pracovné postupy na viacerých ministerstvách a útvaroch ústrednej štátnej správy, zlepšiť efektívnosť poskytovania vládnych služieb, zjednodušiť dodržiavanie vládnych nariadení, posilniť účasť občanov a dôveru vo verejnú správu a dosiahnuť úspory nákladov.

Investícia pozostáva z digitalizácie na týchto ministerstvách, námestníkoch ministerstiev alebo služieb vlády: I) odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác, ii) námestník ministerstva lodnej dopravy, iii) ministerstvo zahraničných vecí, iv) Generálne riaditeľstvo pre rast a v) odbor územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo). Digitalizácia Generálneho riaditeľstva pre rast zahŕňa vývoj prechodného registračného systému a konečného špecializovaného monitorovacieho informačného systému na zaznamenávanie a uchovávanie príslušných údajov týkajúcich sa vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti (najmä o dosahovaní míľnikov a cieľov, údajov o konečných prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod).

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 2 (C4.2I2): Digitalizácia cyperského prístavného orgánu

Cieľom opatrenia je digitalizovať kľúčové procesy v cyperskom orgáne pre prístavy (CPA) s cieľom zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť vrátane komunikácie medzi plavidlami a príslušnými orgánmi a zlepšenia monitorovania lodnej dopravy v cyperských vodách. Cieľom smernice je zaistiť bezpečnú navigáciu plavidiel, znížiť riziko environmentálnych škôd spôsobených únikmi z nehôd a znížiť emisie z plavidiel vykopaním efektívnejších trás.

Investícia pozostáva z i) niekoľkých modernizácií sieťovej infraštruktúry, hardvéru a softvéru CPA a kapacity serverov; II) začlenenie nových systémov riadenia ľudských zdrojov na automatizáciu postupov; III) prepracovanie existujúceho systému prístavných spoločenstiev s cieľom zvýšiť efektívnosť odvetvia námornej dopravy a znížiť administratívne zaťaženie; a iv) inštalácia staníc riadenia lodnej dopravy v prístavoch Larnaca a Vassiliko (okrem existujúcej stanice v prístave Limassol).

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrt'rok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrt'rok	Rok	
224	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Míľnik	Vymedzenie modelu poskytovania služieb pre továreň digitálnych služieb	Rozhodnutie o vymenovaní námestníka ministra pre výskum, inováciu a digitálnu politiku, ktorým sa zriaďuje tím; uverejnenie noriem na webovom sídle námestníka ministerstva	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT'ROK	2022	Model poskytovania služieb pre továreň digitálnych služieb bol vymedzený tak, aby umožnil efektívne poskytovanie vysokokvalitných a používateľsky ústretových digitálnych služieb verejnosti. Tieto informácie zahŕňajú: a) zriadenie základného tímu pre továreň digitálnych služieb (vrátane obstarávania služieb odborníkov zo súkromného sektora) a b) vymedzenie noriem a postupov pre rozvoj digitálnych služieb.
225	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Cieľ	Rozšírenie poskytovania verejných služieb online prostredníctvom továrne digitálnych služieb	—	Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRT'ROK	2023	Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 20 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom továrne digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (pod míľnikom s poradovým číslom 224) a agilných metodík.
226	C4.2R1 Továreň digitálnych služieb	Cieľ	Poskytovanie aspoň 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti online prostredníctvom	—	Počet	20	70	OTÁZKA 2	2026	Digitalizácia a online poskytovanie najmenej 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti prostredníctvom továrne digitálnych služieb s použitím vymedzeného modelu poskytovania služieb (pod míľnikom s poradovým číslom 224) a agilných metodík.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
			továrne digitálnych služieb							
227	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky v oblasti cloud computingu v súvislosti s vládnyimi informačnými systémami a službami	Míľnik	Vládny cloud (G-cloud) je funkčný	Služby presunuté na G-cloud	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	G-cloud je v prevádzke a poskytuje cloudové služby na ukladanie údajov aspoň registru spoločností, továrni digitálnych služieb a colnému systému. Tieto tri služby prešli na G-cloud a už nepoužívajú starý informačný systém.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
228	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky v oblasti cloud computingu v súvislosti s vládnymi informačnými systémami a službami	Cieľ	Verejný cloud (G-cloud) v dvoch dátových centrách je funkčný a ponúkajú cloudové služby	—	Počet	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	G-cloud v dvoch nových dátových centrách musí byť plne funkčný vrátane priestorov, hardvéru a softvéru a ponúkať cloudové služby vládnym informačným systémom.
229	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov Digipol	Míľnik	Funkčný prototyp Digipolu	Vyhlasenie cyperskej polície potvrdzujúce fungovanie prototypovej platformy (Digipol)	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Prototyp platformy (Digipol) je v prevádzke. Policajti sú používateľmi prototypu Digipolu a majú prístup k prototypu Digipolu na účely oboznamovania sa a odbornej prípravy.
230	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov Digipol	Cieľ	Občania používajú Digipol	—	Počet	0	500	OTÁZKA Č. 3	2025	Digipol je prístupný online prostredníctvom infraštruktúry cyperskej polície IKT. Aspoň 500 občanov využilo jednu alebo viac služieb dostupných na platforme Digipol pre občanov.
231	C4.2R4 Zriadenie registra konečných užívateľov výhod	Míľnik	Register konečných užívateľov výhod k dispozícii na používanie	Register konečných užívateľov výhod verejne dostupný online na vnútroštátnej	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Register konečných užívateľov výhod sa zavedie a sprístupní na používanie na vnútroštátnej a európskej úrovni, čo používateľom umožní kontrolovať informácie o konečných užívateľoch výhod právnych subjektov a dosiahnuť prepojenie registrov vlastníctva príjemcov s inými členskými štátmi.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
				a európskej úrovni						
232	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti	Správa o audite potvrdzujúca funkcie registračného systému	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2022	Musi byť zavedený funkčný systém úložiska na monitorovanie implementácie RRF. Tento systém musí zahŕňať minimálne tieto funkcie: 1. zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; (2) zbiera, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a oddelení ústrednej štátnej správy	—	Počet	0	4	OTÁZKA Č. 1	2022	Zmluvy s poskytovateľmi vybranými prostredníctvom postupov verejného obstarávania boli podpísané s cieľom digitalizovať/digitálne modernizovať aspoň štyri z týchto ústredných ministerstiev/oddelení: 1. Odbor cestnej dopravy ministerstva dopravy, komunikácií a prác, 2. Námetník ministerstva lodnej dopravy. 3. Ministerstvo zahraničných vecí 4. Generálne riaditeľstvo pre rast 5. Odbor územného plánovania a bývania ministerstva vnútra (pre architektonické dedičstvo).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
234	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy	—	Počet	0	2	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2024	Dokončil sa vývoj a sprevádzkovali systémy pre dve ministerstvá/oddelenia zo zoznamu s poradovým číslom 233.
235	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy	—	Počet	2	5	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Dokončenie vývoja a zavedenie systémov pre všetkých päť vládnych ministerstiev/oddelení zo zoznamu s poradovým číslom 233.
236	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu	—	Počet	0	4	OTÁZKA 2	2023	Zmluvy s poskytovateľmi vybranými v rámci postupu verejného obstarávania boli podpísané s cieľom vyvinúť/modernizovať aspoň štyri z týchto siedmich systémov pre cyperský prístavný orgán: 1. Modernizácia systému prístavných spoločenstiev; 2. Inštalácia stanice VTS; 3. Digitalizácia archívov CPA; 4. Modernizácia IT infraštruktúry (napr. sieť, prepínače); 5. Aktualizovať systémy IS; 6. Inštalácia systému riadenia ľudských zdrojov; 7. Zmodernizovať servery CPA;

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Harmonogram dokončenia (uved'te štvrťrok a rok)		Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikov a cieľov
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										a podpísali sa zmluvy na rozvoj týchto elektronických služieb: • monitorovanie a bezpečnosť plavby do prístavov Larnaka a Vasiliko a z nich.
237	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii cyperského prístavného orgánu	—	Počet	0	4	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2024	Dokončenie a inštalácia aspoň štyroch systémov zo zoznamu s poradovým číslom 236 pre všetky príslušné prístavy.
238	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu	—	Počet	4	7	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Všetkých sedem systémov zo zoznamu s poradovým číslom 236 pre všetky príslušné prístavy je nainštalovaných a sprevádzkovaných všetkých hardvérových/vybavených zariadení a • administratívne a ohlasovacie formality medzi loďami prichádzajúcimi a/alebo odchádzajúcimi z Cyperskej republiky; • monitorovanie a bezpečnosť plavby do prístavov Larnaka a Vasiliko a z nich.

L. ZLOŽKA 5.1: MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU, ZVYŠOVANIE ÚROVNE ZRUČNOSTÍ A REKVALIFIKÁCIA

Táto zložka cyperského plánu obnovy a odolnosti rieši výzvy spojené s nízkou účasťou na odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a celoživotnom vzdelávaní, rastúcim nesúlalom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami (najmä medzi mladými absolventmi) a nedostatočnými digitálnymi zručnosťami. Ďalej sa zaoberá kvalitou výučby a dostupnosťou a cenovou dostupnosťou vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti vo veku štyri roky. Jeho cieľom je i) zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach, ii) podporiť využívanie príležitostí na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností relevantných pre trh práce, najmä pokiaľ ide o dvojakú transformáciu, v celej spoločnosti bez ohľadu na postavenie v zamestnaní, úroveň zručností alebo vek, a iii) modernizovať školské štruktúry, aby boli pripravené na digitálnu transformáciu.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sa zameriavajú na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa vzdelávania a zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2 2020 a odporúčanie pre danú krajinu 3 2019), vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (odporúčanie 3 2019), ako aj digitálnych zručností (odporúčanie pre danú krajinu 4 2019 a odporúčanie pre danú krajinu 3 2020).

L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C5.1R1): Riešenie nesúlodu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)

Cieľom reformy je riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi trhom práce a systémom sekundárneho a vysokoškolského vzdelávania.

Na tento účel sa vykonajú kľúčové iniciatívy národného akčného plánu vrátane zavedenia i) systému sledovania uplatnenia absolventov vysokoškolského vzdelávania, ii) reformy učebných osnov stredných škôl s cieľom zlepšiť mäkké a podnikateľské zručnosti, iii) programu pozorovania na pracovisku pre žiakov stredoškolského všeobecného vzdelávania a iv) nových študijných programov všeobecného sekundárneho vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a prípravy prispôbených potrebám trhu práce. Ďalej zahŕňa poskytovanie vysokokvalitnej odbornej prípravy pedagogickým pracovníkom stredoškolského vzdelávania v úzkej spolupráci s odborníkmi na trh práce, ako aj modernizáciu školských laboratórií najnovšou technológiou a vybavením.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl

Cieľom reformy je zlepšiť kvalitu vzdelávania a následne výsledky vzdelávania študentov.

Touto reformou sa zmodernizuje a aktualizuje súčasný systém hodnotenia učiteľov a škôl vytvorením jednotného systému hodnotenia základného, sekundárneho, technického a odborného vzdelávania s diferencovanými prvkami. Tento súčasný systém hodnotenia škôl a učiteľov zahŕňa odbornú prípravu učiteľov a hodnotiteľov.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov

Cieľom tejto reformy je zlepšiť dostupnosť a cenovú dostupnosť vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a podporiť (opätovný) vstup ľudí s povinnosťami v oblasti starostlivosti o deti, najmä žien, na trh práce, ako aj výsledky vzdelávania detí a ich sociálne začlenenie.

Zahŕňa nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa stanovuje postupné osemmesačné znižovanie veku na vstup do bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania (zo súčasného veku štyroch rokov a ôsmich mesiacov na štyri roky) počnúc akademickým rokom 2024 – 2025 až do akademického roka 2032 – 2033.

Reforma pozostáva z týchto prvkov: I) postupné rozširovanie kapacity verejných materských škôl; II) schéma pomoci na úplné dotovanie poplatkov za výučbu spoločných materských škôl pre deti vo veku vstupu do bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania; III) schéma pomoci, ktorou sa dotujú školné pre deti staršie ako 4 roky a dovŕšené vekom na povinnú predškolskú dochádzku a ktoré sú zapísané v súkromných materských školách do maximálnej výšky 100 %, s hornou hranicou. Legislatívna reforma sa postupne vykonáva v súlade s prijatým zákonom. V akčnom pláne sa uvedie, ako sa reforma vykonáva prostredníctvom postupného rozširovania kapacity verejných materských škôl a zodpovedajúceho postupného znižovania týchto dvoch schém pomoci od nadobudnutia účinnosti zákona až do ukončenia znižovania povinného veku.

Do 30. júna 2026 sa reformou zabezpečí bezplatné a povinné predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od 4 rokov do 5 mesiacov a dotuje sa školné pre deti vo veku od 4 rokov do 4 rokov až 5 mesiacov zapísaných v súkromných materských školách.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM

Cieľom reformy je podporiť digitálnu transformáciu vzdelávacieho systému.

Toto opatrenie zahŕňa modernizáciu vzdelávacích štruktúr prostredníctvom rozvoja elektronických tried a vybavenia tried digitálnymi nástrojmi, transformáciu učebných plánov a vzdelávacieho materiálu s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a metodiku STEM, ako aj zníženie nákladov na nákup digitálneho vybavenia (laptopov/tabletov) pre študentov s nízkym sociálno-ekonomickým zázemím. Ďalej zahŕňa poskytovanie digitálnych zručností a odbornej prípravy v oblasti metodiky STEM aspoň 675 učiteľom (z toho 300 učiteľov primárneho, 300 stredoškolského všeobecného a 75 stredoškolského odborného vzdelávania) ročne počas 5 rokov [celkovo najmenej 3375 učiteľov, čo predstavuje približne 32 % všetkých učiteľov (primárnych a stredných učiteľov)].

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie osobitných opatrení

Cieľom tohto opatrenia je posilniť digitálne kompetencie vo všetkých skupinách obyvateľstva.

Zahŕňa i) vypracovanie politického rámca a akčného plánu v oblasti elektronických zručností, ii) návrh a realizáciu cielených programov pre odborníkov z verejného sektora podporujúcich medziodvetvové kompetencie, ako aj iii) navrhovanie intervencií v oblasti rekvalifikácie/zvyšovania úrovne zručností na zvýšenie digitálnej gramotnosti pracovnej sily v súkromnom sektore a nezamestnaných osôb s osobitným zameraním na ženy a zraniteľné skupiny. Okrem toho toto opatrenie zahŕňa komunikačnú stratégiu na podporu celoživotného vzdelávania a digitálnej kultúry na Cypre, investície do digitálnej infraštruktúry na podporu digitálneho vzdelávania a rozvoj platformy elektronického vzdelávania s kľúčovými obsahovými materiálmi o digitálnych zručnostiach a medzisektorových kompetenciách prístupných všetkým cieľovým skupinám.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície 1(C5.1I1): Výstavba jednej vzorovej technickej školy

Cieľom investície je poskytnúť študentom a pedagógom moderné dobre vybavené prostredie na vzdelávanie, čím sa zvýši kapacita, kvalita a atraktivnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Cypre.

Toto opatrenie zahŕňa výstavbu jednej novej technickej školy v Limassole (nahradí súčasnú technickú školu A).

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C5.1I2): Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností

Cieľom tejto investície je posilniť digitálne zručnosti obyvateľstva v súlade s akčným plánom pre elektronické zručnosti, zlepšiť znalosti a zručnosti osôb v zelených a modrých odvetviach hospodárstva a podporovať podnikateľské kompetencie.

Opatrenie zahŕňa poskytovanie odbornej prípravy na posilnenie digitálnych, zelených a modrých zručností pre všetkých, odbornú prípravu v oblasti podnikania pre nezamestnaných s osobitným dôrazom na ženy a zraniteľné skupiny, ako aj odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností pre ľudí vo veku nad 55 rokov.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

L.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
239a	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Míľník	Vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu	Uverejňovanie správ a oznamovanie príslušnými orgánmi	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Úplné vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu, ktoré zahŕňajú aspoň: a) uverejňuje sa správa o predbežných výsledkoch prieskumu „Sledovanie vysokoškolského vzdelávania na Cypre“; b) 320 učebných plánov stredných škôl sa zreformuje s cieľom zlepšiť digitálnu gramotnosť, emocionálnu inteligenciu, mäkké zručnosti a podnikateľské zručnosti; a zároveň C) vypracúvajú sa dva nové študijné programy.
239b	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Ukončenie programu tieňovania na pracovisku		Počet	0	2250	OTÁZKA 2	2026	Absolvovať program tieňovania na pracovisku pre najmenej 2250 žiakov všeobecného stredoškolského vzdelávania.
239c	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami	Cieľ	Laboratória vybavené a aktualizované	—	Počet	0	170	OTÁZKA 2	2026	Modernizácia 20 laboratórií súvisiacich so stredoškolským odborným vzdelávaním a prípravou a 150 laboratórií súvisiacich so všeobecným sekundárnym vzdelávaním.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)									
240	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Vyškoľení pedagogickí pracovníci v oblasti stredoškolského vzdelávania	—	Počet	0	3 100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	V reformovaných učebných osnovách vzdelávania je vyškoľených najmenej 3100 pedagogických pracovníkov stredných škôl.
241	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl	Ustanovenie zákona (zákonov) o nadobudnutí účinnosti zákona (zákonov)	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl, v ktorom sa stanoví, že nový mechanizmus sa uplatňuje najneskôr od školského roka 2024/2025.
242	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Cieľ	Odborná príprava pedagogických pracovníkov	—	Počet	0	1 100	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Najmenej 1100 pedagogických zamestnancov (učiteľov, zástupcov riaditeľov a riaditeľov škôl) absolvovalo odbornú prípravu pre nových učiteľov a systém hodnotenia škôl.
243	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o postupnom	Ustanovenie zákona (zákonov) o nadobudnutí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa postupne (počnúc akademickým rokom 2024 – 2025 až do akademického roka 2032 – 2033) zníži vekzačiatku bezplatného

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov		rozširovaní bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov a o prijatí schém pomoci Radou ministrov	účinnosti zákona (zákonov)						povinného predprimárneho vzdelávania zo štyroch rokov a ôsmich mesiacov na štyri roky. Prijatie schém pomoci Radou ministrov na a) pokrytie školného za bezplatné povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách Communal, pre deti, ktoré nemôžu byť zapísané do verejných materských škôl, a b) dotovanie školného v súkromných materských školách, na zápis detí, ktoré nedovŕšili vstupnú úroveň povinného predprimárneho vzdelávania a staršie ako štyri roky.
244	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Deti vo veku od 4 do 4 rokov a 8 mesiacov zapísané do verejných, obecných a súkromných materských škôlok	—	Počet	0	3375	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 3375 detí vo veku od 4 do 5 mesiacov a 4 roky a 8 mesiacov sa zapísali do bezplatného povinného predškolského vzdelávania. Najmenej 3375 detí vo veku od 4 do 4 rokov a 5 mesiacov bolo zapísaných do súkromných materských škôl s dotovanými poplatkami.
245	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Nové miesta vyvinuté v nových alebo rozšírených verejných materských školách	—	Počet	0	675 nových miest vo verejných materských školách	OTÁZKA 2	2026	Aspoň 675 nových miest vo verejných materských školách v súlade s akčným plánom.
246a	C5.1R4	Cieľ	Digitálne vybavené triedy	—	Počet	0	700	OTÁZKA 2	2024	Triedy v najmenej 700 školách boli digitálne vybavené prenosnými počítačmi, projektormi,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM									mikrofónmi, rečníkmi, digitálnymi grafickými panelmi.
246b	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Čiastočná úhrada za nákup digitálneho vybavenia pre žiakov	—	Počet	0	15 000	OTÁZKA 2	2026	Čiastočná úhrada nákupu tabletu/laptopu pre 15000 študentov základných a stredných škôl z nižšieho sociálno-ekonomického prostredia.
247	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti	Cieľ	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacích materiálov pre digitálne zručnosti a metodiku STEM	—	Počet	0	120	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacích materiálov pre digitálne zručnosti a metodika STEM pre 120 školských predmetov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM									
248	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Učitelia, ktorí využívajú odbornú prípravu na pracovisku a profesijný rozvoj	—	Počet	0	3 375	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 3375 učiteľov základných a stredných škôl využilo pracovnú odbornú prípravu a profesijný rozvoj v oblasti digitálnych kompetencií.
249	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie osobitných opatrení	Míľnik	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov.	Vnútroštátna e— Akčný plán pre zručnosti prijíma Rada ministrov.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2021	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov, ktorý zahŕňa aspoň: • vytvorenie platformy elektronického vzdelávania, ktorá bude obsahovať nástroj na sebahodnotenie digitálnej spôsobilosti, index všetkých dostupných programov zručností, a obsahový materiál o digitálnych zručnostiach a medzisektorových kompetenciách; • navrhovanie a realizácia programov a intervencií pre odborníkov v rámci verejného sektora v oblastiach, ako je riadenie projektov, nástroje Microsoftu, kybernetická bezpečnosť, sociálne médiá, elektronická spolupráca a nástroje produktivity; • investície do digitálnej infraštruktúry.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
250	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie osobitných opatrení	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti	Uverejnenie výročnej správy námestníkom ministerstva pre výskum, inováciu a digitálnu politiku a príslušné umiestnenia/oznámenia na platforme elektronického vzdelávania	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Úplné vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti, ktorý zahŕňa aspoň: — návrh a realizácia cielených programov pre odborníkov v rámci verejného sektora pre digitálne zručnosti a medzisektorové kompetencie (napríklad riadenie projektov), — relevantné investície do digitálnej infraštruktúry (ako sú prenosné počítače, počítače); — návrh jednej platformy elektronického vzdelávania so vzdelávacím materiálom bude zahŕňať kurzy ponúkané vzdelávacími inštitúciami; — vykonávanie komunikačnej stratégie okrem iného prostredníctvom financovaných podujatí.
251	C5.1I1 Výstavba jednej vzorovej technickej školy	Míľnik	Zmluva na výstavbu jednej technickej školy	Podpísanie zmluvy a začatie výstavby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie zmluvy s dodávateľom vybraným v rámci verejnej výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu jednej technickej školy v Limassole a vydanie príkazu na začatie výstavby projektovým inžinierom.
252	C5.1I1 Výstavba jednej vzorovej technickej školy	Míľnik	Ukončenie výstavby jednej technickej školy	Vydanie preberania Osvedčenie pre jeden stavebný projekt	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Ukončenie výstavby jednej technickej školy v Limassole a vydanie osvedčenia o prevzatí. Škola je plne funkčná od začiatku školského roka 2026 – 2027.
253	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11 500 účastníkov	—	Počet	0	11 500	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie odbornej prípravy pre najmenej 11 500 účastníkov programov digitálnych zručností, zručností súvisiacich s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programov pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
	a zvyšovanie úrovne zručností									nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programov odbornej prípravy pre ľudí nad 55 rokov.
254	C5.112 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov	—	Počet	11 500	25 600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Dokončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov programov digitálnych zručností, zručností súvisiacich s modrým a ekologickým hospodárstvom, podnikateľských programov pre nezamestnaných a neaktívnych ľudí a programov odbornej prípravy pre ľudí nad 55 rokov.

M. KOMPONENT 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLENENIE

Táto zložka plánu obnovy a odolnosti Cypru sa zaoberá: I) neefektívnosť a nedostatky v sociálnej ochrane, najmä v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a osôb pracujúcich v neštandardných formách zamestnania, ii) chýbajúce právne predpisy týkajúce sa pružných foriem organizácie práce vo forme práce na diaľku, iii) výzvy súvisiace s nezamestnanosťou a nezamestnanosťou mladých ľudí a vysoká úroveň mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET); iii) rozdiely vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a iv) výzvy týkajúce sa sociálneho začlenenia a sociálneho zabezpečenia vrátane vysokej úrovne ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (AROE) a zvyšujúcich sa potrieb v oblasti dlhodobej starostlivosti.

Reformy a investície zahrnuté do zložky sú zamerané na odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa zlepšenia účinnosti verejných služieb zamestnanosti a systému vzdelávania a odbornej prípravy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2 z roku 2020), poskytujú sociálnu ochranu pre všetkých a zavádzajú pružné formy organizácie práce (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2 z roku 2020) a zlepšujú efektívnosť a digitalizáciu verejného sektora (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1 z roku 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4 z roku 2020).

M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné formy organizácie práce vo forme telepráce

Cieľom reformy je podporovať pružné formy organizácie práce vo forme telepráce s cieľom zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zvýšiť pracovné príležitosti.

Reforma pozostáva z nových právnych predpisov týkajúcich sa pružných foriem organizácie práce vo forme telepráce a podpory kolektívnych zmlúv na reguláciu telepráce. Zahŕňa aj systém na zníženie časti nákladov na zamestnancov ako stimul pre zamestnávateľov, aby zamestnali nezamestnané osoby, ktoré pracujú na diaľku.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2025.

Investícia 1 (C5.2I1): Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a posilnenie podpory pre mladých ľudí

Cieľom investície je: I) zabezpečiť úspešné vykonávanie systémov zamestnanosti prostredníctvom digitalizácie ich administratívy, ii) zlepšiť prevádzkovú výkonnosť VSZ, iii) minimalizovať riziko, že mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sa stanú dlhodobo nezamestnanými; iv) podporovať NEET, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní vo VSZ, uľahčením integrácie mladých registrovaných nezamestnaných do trhu práce.

Investícia pozostáva z: dokončenie platforiem/IT systémov na digitalizáciu systémov riadených ministerstvom práce, vývoj systému riadenia výkonnosti pre VSZ a vytvorenie systému včasného varovania a sledovania pre NEET. Okrem toho investícia zahŕňa koučing a profesijné poradenstvo pre orientáciu na trh práce a integráciu NEET a systém stimulov pre zamestnávateľov, aby zamestnávali NEET.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 2 (C5.2I2): Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti

Cieľom investície je zvýšiť účasť opatrovateľov (často žien) na trhu práce a zlepšiť dostupnosť kvalitnej infraštruktúry starostlivosti a sociálneho rozvoja pre deti, čím sa prispeje k rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam pre všetkých.

Investícia pozostáva z programu zameraného na miestne orgány a mimovládne organizácie (MVO) na zriadenie nových alebo zlepšenie existujúcich multifunkčných centier a detských centier pre deti vo veku od 0 do 3 rokov a 8 mesiacov, ako aj pre deti do 13 rokov na základe posúdenia potrieb a analýzy životaschopnosti. Okrem toho v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti investícia zahŕňa štúdiu v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom analyzovať stav poskytovania služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre malé deti (vo veku od 0 do školského veku) na Cypre a vypracovať odporúčania pre investície v tomto odvetví, a najmä v detských centrách. Na základe odporúčaní projektu TSI sa prijme národná stratégia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ECEC) a sprievodný akčný plán.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 3 (C5.2I3): Zriadenie domácych štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania, osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť

Cieľom investície je: i) podporovať Cypruskú republiku pri plnení jej záväzkov vyplývajúcich zo zákona o utečencoch z rokov 2000 – 2016, pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti a ochranu práv maloletých bez sprievodu, ktorí prichádzajú do republiky, ii) uspokojovanie potrieb bývania pre deti a dospelých s osobitnými ťažkosťami, ktorí sú umiestnení do poručníctva služieb sociálnej starostlivosti, iii) posilnenie komunitných životných štruktúr pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zabrániť inštitucionalizácii a sociálnemu vylúčeniu a iv) riešiť medzery v službách dlhodobej starostlivosti.

Investícia pozostáva zo zriadenia najmenej ôsmich štátnych štruktúr pre deti alebo osoby so zdravotným postihnutím a zriadenia alebo renovácie aspoň osemnástich domov pre deti, dospelých s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť (prostredníctvom postupov verejného obstarávania a schém pomoci).

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 4 (C5.2I4): Detské centrá v obciach

Cieľom tejto investície je uľahčiť účasť a opätovný vstup pracovníkov s opatrovateľskými povinnosťami, najmä žien, na trh práce, čím sa podporí rodová rovnosť. Ďalej sa zameriava na posilnenie sociálneho začlenenia detí zo znevýhodneného a/alebo migračného prostredia.

Investícia pozostáva z výstavby štyroch (4) centier starostlivosti o deti v obciach Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investícia 5 (C5.2I5): Výstavba dvoch vzorových špeciálnych škôl

Cieľom investície je zlepšiť školské prostredie pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo inými osobitnými výchovno-vzdelávacími potrebami a podporiť ich akademický a sociálny rozvoj.

Investícia spočíva v nahradení dvoch špeciálnych škôl v okrese Limassol: i) Špecializovaná vzdelávacia škola Apostolos Loucas a ii) špeciálna škola pre potreby obnovy Červeného kríža. Školy sa postavia vedľa seba a spoločne sa delia o viacúčelovú halu, ako aj terapeutickú plávaciú bazénu v interiéri.

Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
255	C5.2R2 Pružné formy práce vo forme práce na diaľku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o pružných pracovných podmienkach vo forme telepráce	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona pre pružné formy organizácie práce vo forme telepráce	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Nadobudnutie účinnosti nového zákona, ktorý upravuje pružné formy organizácie práce vo forme telepráce. Zákon obsahuje vymedzenie pojmu telepráca, opis hospodárskych činností, na ktoré sa vzťahuje telepráca, podmienky začatia práce na diaľku a práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov.
256	C5.2R2 Pružné formy práce vo forme práce na diaľku	Cieľ	Grant udelený najmenej 400 osobám pracujúcim na diaľku	—	Počet	0	400	OTÁZKA Č. 3	2025	Grant udelený zamestnávateľom na zamestnanie najmenej 400 predtým nezamestnaných osôb po ukončení 12 mesiacov zamestnania, pričom aspoň 30 % z nich pracuje na diaľku.
258	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Realizácia dokončených, plne funkčných platforiem	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Zavedenie dokončených, plne funkčných platforiem pre 1. digitalizácia systémov prijímania zamestnancov ministerstva práce, 2. vývoj systému riadenia výkonnosti pre verejné služby zamestnanosti a 3. vytvorenie systému včasného varovania a sledovania pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) pre verejné služby zamestnanosti.
259	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva	Cieľ	Grant udelený zamestnávateľom na prijatie najmenej 600 mladých ľudí,	—	Počet	0	600	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Grant poskytovaný zamestnávateľom na prijatie najmenej 600 mladých ľudí (vo veku 15 – 29 rokov), ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), na 12-

	práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí		ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)							mesačné obdobie zamestnania po ukončení dvojmesačného dotovaného obdobia odbornej prípravy (dva mesiace dotovanej odbornej prípravy a 10-mesačné dotované zamestnanie).
260	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Koučing a profesijné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)	—	Počet	0	5 500	OTÁZKA 2	2026	Koučing a profesijné poradenstvo v oblasti orientácie na trh práce a integrácie mladých ľudí ponúkané aspoň 5500 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti.
261	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Milník	Prijatie národnej stratégie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodného akčného plánu Radou ministrov	Uverejnenie národnej stratégie v oblasti VSRD a sprievodného akčného plánu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Rada ministrov prijala národnú stratégiu na posilnenie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), ktorá sa vzťahuje na deti vo veku od nuly do školského veku, a sprievodný akčný plán, ktorý zohľadňuje odporúčania dokončeného projektu TSI.
262	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej desiatim miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo centier pre deti	—	Počet	0	10	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Najmenej desať miestnych orgánov/mimovládnych organizácií získalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo centier pre deti.
263	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier	Cieľ	Grant udelený najmenej 27 miestnym orgánom/nevládnym	—	Počet	10	27	OTÁZKA 2	2026	Najmenej 27 miestnych orgánov/mimovládnych organizácií získalo grant na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo detských centier.

	starostlivosti o deti		m organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo centier pre deti							
264	C5.2I3 Zriadenie domovských štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (podpis zmlúv/dohôd o financovaní)	—	Počet	0	26	OTÁZKA Č. 3	2024	Podpisovanie zmlúv/dohôd o financovaní na zriadenie najmenej 26 budov pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a domovov pre deti, dospelých s poruchami správania a ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť.
265	C5.2I3 Zriadenie domovských štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (zariadenie)	—	Počet	0	26	OTÁZKA 2	2026	Zriadenie najmenej 26 budov pre deti alebo osoby so zdravotným postihnutím a pre domovy pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť.
266	C5.2I4 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba aspoň jedného detského centra	—	Počet	0	1	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2022	Dokončenie výstavby a vydanie osvedčenia o prevzatí aspoň jedného detského centra v jednej z týchto obcí:

										Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.
267	C5.214 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba najmenej štyroch detských centier	—	Počet	1	4	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Dokončenie výstavby a vydávanie osvedčení o prevzatí štyroch detských centier (jedno detské centrum v Ayios Athanasios, jedno v Ayia Napa, jedno v Paralimni a jedno v Yermasoyia).
268	C5.215 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom)	Zmluva sa podpíše s vybraným uchádzačom (dodávateľom).	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom) (dodávateľia) vybraným(-i) na základe výzvy na predkladanie návrhov na výstavbu dvoch vzorových škôl v Limassole – Špeciálnej vzdelávacej školy Apostolos Loucas a špeciálnej školy pre potreby obnovy Červeného kríža.
269	C5.215 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Ukončenie výstavby špeciálnej školy Apostolos Loucas a Červeného kríža	Vydávanie osvedčení o prevzatí projektovým inžinierom overené administratívne a priamo na mieste vedúcim technických služieb ministerstva školstva a kultúry.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Ukončenie výstavby špeciálnej vzdelávacej školy Apostolos Loucas a špeciálnej školy pre potreby obnovy Červeného kríža.

M.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia

Cieľom reformy je rozšíriť prístup k sociálnej ochrane a zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a účinnosť služieb sociálneho poistenia. Konkrétnejšie, reforma rozšíri a zlepši pokrytie dávok. To môže zahŕňať napríklad dávky v nezamestnanosti, dávky v prípade pracovného úrazu a dávky v prípade choroby z povolania, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby vrátane osôb pracujúcich so zmluvami alebo novými formami zamestnania (ako sú pracovníci platforiem). Reforma okrem toho zlepši včasnosť a presnosť služieb poskytovaných občanom a minimalizuje podvody a chyby prostredníctvom analýzy rizík a mechanizmov kontroly kvality.

Reforma pozostáva z: I) revíziu právnych predpisov týkajúcich sa systému sociálneho zabezpečenia, ktorá zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby vrátane neštandardných foriem zamestnania, ako je práca pre platformy, a ii) rekonštrukciu obchodných procesov, odbornú prípravu zamestnancov, vytvorenie kapacity analýzy údajov a digitalizáciu služieb, ako aj iii) postupnú modernizáciu existujúcich informačných systémov na integrovaný informačný systém.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

M.4. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtrok	Rok	
270	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľník	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení	Ustanovenie pozmeňujúceho zákona o nadobudnutí účinnosti revízií zákona o sociálnom poistení	—	—	—	OTÁZKA 2	2023	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení, ktorý zahŕňa rozšírenie sociálneho zabezpečenia na samostatne zárobkovo činné osoby vrátane neštandardných foriem zamestnania, ako je práca pre platformy.
271	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľník	Dokončenie modernizácie existujúcich informačných systémov na integrovaný informačný systém sociálneho zabezpečenia	Tím pre prijímanie výstupov (na strane verejného obstarávateľa) podpisuje správu o analýze, návrhu a vývoji	—	—	—	OTÁZKA 2	2026	Dokončenie a spustenie integrovaného informačného systému sociálneho zabezpečenia vrátane platobného modulu, modulu správy dávok, analýzy údajov a interoperability s inými systémami.

N. KOMPONENT 6.1: REPowerEU

Kapitola REPowerEU sa zaoberá výzvou zníženia závislosti od fosílnych palív. Cieľom tejto zložky je vo všeobecnosti výrazne znížiť závislosť Cypru od dovážaných fosílnych palív. Nová kapitola REPowerEU prispieva k plneniu záväzkov a cieľov Cypru v oblasti energetickej efektívnosti stanovených na rok 2030 v rámci národného energetického a klimatického plánu. S cieľom obmedziť svoju energetickú závislosť Cyprus ďalej investuje do zlepšenia energetickej efektívnosti v sektore budov a cestnej dopravy a urýchli zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia zahrnuté do kapitoly REPowerEU sa zameriavajú na väčšinu aspektov najnovších odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblasti energetiky, keďže podporujú výskum a inovácie v oblasti zelenej transformácie a riešení v oblasti výroby, uskladňovania, prenosu a distribúcie energie, podporujú obnoviteľné zdroje energie a urýchľujú opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti v rôznych budovách vo verejnom a súkromnom sektore, posilňujú regulačný rámec pre fungovanie energetických spoločností a podporujú rozsiahle využívanie elektrických vozidiel.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenaruša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Očakáva sa, že vykonávanie všetkých opatrení prispeje k zníženiu závislosti od fosílnych palív. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie má cezhraničný a viacnárodný rozmer, pretože prispieva k zabezpečeniu dodávok energie v Únii ako celku.

N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C6.1R1), ktorou sa upravuje a uľahčuje účasť aktívnych zákazníkov, samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt prostredníctvom súhrnného zastúpenia na trhu s elektrinou

Cieľom tejto reformy je podpora účasti občanov buď ako aktívnych zákazníkov a/alebo spotrebiteľ'ov energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom občianskych energetických spoločností a/alebo komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, reakcia na dopyt prostredníctvom súhrnného zastúpenia na vnútroštátnom trhu s energiou. Táto reforma by mala umožniť zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v krajine, čím sa umožní rýchlejšie prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov do hospodárstva.

Po prijatí príslušných regulačných rozhodnutí úradom CERA, ktorými sa dopĺňa rámec týkajúci sa aktívnych zákazníkov a samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt, sa opatrenie zameriava na vytvorenie jedného alebo viacerých kontaktných miest pre uvedené skupiny a komunity rozšírením jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o príslušný postup udeľovania povolení. Tieto kontaktné miesta na žiadosť zainteresovanej strany usmerňujú a uľahčujú zainteresovaným stranám počas celého administratívneho postupu, ktorý je potrebný na vytvorenie zariadení REC a CEC, ako aj na to, aby sa stali samospotrebitel'mi energie z obnoviteľných zdrojov alebo aktívnymi zákazníkmi. Kontaktné miesta budú okrem toho zodpovedné za poskytovanie užitočných informácií a odpovedí na otázky oprávneným subjektom, za uľahčenie stretnutí so zainteresovanými stranami a príslušnými orgánmi, pokiaľ ide

o zakladanie energetických spoločností a/alebo ich účasť na trhu s elektrinou. Zainteresované strany môžu predkladať príslušné žiadosti, otázky a dokumenty v digitálnej aj fyzickej forme.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Zavedenie regulačného rámca na pripojenie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá do distribučnej sústavy

Cieľom tejto reformy je stanovenie usmernení na formulovanie regulačných rámcov týkajúcich sa obstarávania služieb flexibility zo strany PDS, ako aj napojenia nabíjacích bodov elektrických vozidiel na distribučnú sieť. Táto reforma uľahčí zavádzanie elektrických vozidiel a umožní koncovým spotrebiteľom aktívne sa zúčastňovať na trhu s elektrickou energiou.

Reforma pozostáva zo zavedenia regulačného rámca, ktorý uľahčuje pripojenie nabíjacích staníc do distribučnej sústavy a zabezpečuje súhrn s PDS spolu s usmerneniami o spravodlivom postupe verejného obstarávania; a poskytuje rámec pre udeľovanie licencií PDS na obstarávanie služieb flexibility vrátane riadenia preťaženia.

Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investícia 1 (C6.1I1). Rozšírené opatrenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície C2.1I2: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a boj proti energetickej chudobe, a to aj v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektriny v rámci zložky 2.1. Rozšírená časť opatrenia zvyšuje počet obydľí vrátane domácností zraniteľných spotrebiteľov elektriny so zlepšenou energetickou hospodárnosťou, čím sa zameria na zvýšenie úspor energie a ďalší boj proti energetickej chudobe.

Investícia 2 (C6.1I2). Rozšírené opatrenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície C2.1I3: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu v rámci zložky 2.1. Rozšírená časť opatrenia povedie k ďalšiemu zníženiu spotreby primárnej energie za rok pre miestne a širšie verejné orgány.

Investícia 3 (C6.1I3) Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu

Cieľom tejto investície je znížiť primárnu a konečnú spotrebu energie a emisie CO₂ v existujúcich domácnostiach. Okrem toho sa v rámci schémy podporuje inštalácia systémov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v týchto domácnostiach. Program obnovy povedie k 30 % zníženiu dopytu po primárnej energii v obnovených budovách.

Oprávnené investície v rámci grantovej schémy zahŕňajú:

- a. Náklady na vydanie osvedčenia o energetickej hospodárnosti domácnosti pred a po vykonaní intervencií.
- b. Opatrenia energetickej efektívnosti (vrátane obnovy budov) v budovách, ako je tepelná izolácia horizontálnych a vertikálnych prvkov budovy, výmena okien, vonkajšie tienenie, solárne systémy

na výrobu teplej vody, inštalácia systémov OZE na vykurovanie/chladenie priestorov, vysoko účinné klimatizačné systémy.

- c. Inštalácia fotovoltaiických systémov (čisté vyúčtovanie). Inštalácia batérií na uskladňovanie energie.

Investícia 4 (C6.1I4). Rozšírené opatrenie: Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície C2.2I3: Podporovať rozsiahle používanie elektrických vozidiel (EV) v rámci komponentu 2.2. Zväčšenou časťou opatrenia sa zvýši počet zakúpených elektrických vozidiel, pričom sa zohľadní aj zvýšenie cien na trhu.

Investícia 5 (C6.1I5). Rozšírené opatrenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície C3.1I7: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej efektívnosti veľkých podnikov na Cypre v rámci zložky 3.1. Zväčšenou časťou opatrenia sa zvýši počet veľkých podnikov, ktoré sú podporované vo všetkých hospodárskych odvetviach, s cieľom zlepšiť ich energetickú hospodárnosť prostredníctvom opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, inštalácie fotovoltických systémov a opatrení obehového hospodárstva spojených s cieľmi plánu REPowerEU, ako sa stanovuje v článku 21c ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241.

Rozšírená časť investície pozostáva zo schémy grantov vo výške najmenej 10 000 000 EUR určenej na podporu investícií veľkých podnikov do energetickej efektívnosti, ako sú investície na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, na opatrenia energetickej efektívnosti súvisiace s výrobnými procesmi, na systémy energie z obnoviteľných zdrojov a kogenerácie, ako aj na obehové hospodárstvo.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností¹⁵: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní a mechanických biologických čistiarň; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investícia 6 (C6.1I6). Rozšírené opatrenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť investície C3.2I3: Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie v rámci zložky 3.2. Zväčšenou časťou opatrenia sa zvýši počet organizácií zapojených do činností v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie z dôvodu poskytnutej podpory.

Investícia 7 (C6.1I7). Tematický výskum v podnikoch v oblasti výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie

Cieľom tejto investície je poskytnúť organizáciám granty na ciele činnosti v oblasti výskumu a inovácií zamerané na poskytovanie riešení problémových miest zistených pri výrobe, skladovaní, prenose

¹⁵ Všetky poznámky pod čiarou uvedené v texte k opatreniu C2.1I4 sa vzťahujú aj na toto opatrenie.

a distribúcii energie, ktoré posilnia funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry vnútroštátnej siete, urýchlia zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a výrazne znížia energetické potreby krajiny.

Scielfom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia¹⁶; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹⁷; III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní¹⁸ a mechanických biologických čistiarní¹⁹; a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

¹⁶ S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

¹⁷ Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné pridelovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

¹⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

¹⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digestiu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

N.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
272	C6.1R1 Regulácia a cilitáciaúčasti aktívnych zákazníkov, samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie dopytu prostredníctvom súhrnného zastúpenia na trhu s elektrinou	Míľník	Rozšírenie právomocí jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, aby slúžilo aj ako kontaktné miesto pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a občianske energetické komunity, aktívnych zákazníkov a samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov	Uverejnenie rozhodnutia Rady ministrov v úradnom vestníku	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Vytvorenie aspoň jedného kontaktného miesta pre komunity obnoviteľných zdrojov a občianske komunity, aktívnych zákazníkov a samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov rozšírením jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o príslušný postup udeľovania povolení, s cieľom zahrnúť poskytovanie usmernení a uľahčenia zainteresovaným stranám počas celého administratívneho postupu, ktorý je potrebný na vytvorenie/účasť na zariadeniach REC a CEC.

273	C6.1R2 Vytvorenie regulačného rámca na pripojenie nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá do distribučnej sústavy	Milník	Regulačné rozhodnutie(-a) o pripojení nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá do distribučnej sústavy	Uverejnenie regulačných rozhodnutí v úradnom vestníku	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Uverejnenie a nadobudnutie účinnosti regulačného(-ých) rozhodnutia(-i) vydaného(-ých) úradom CERA na pripojenie nabíjajúcich bodov pre elektrické vozidlá do distribučnej siete. Uverejnenie regulačného rozhodnutia(-i) o obstarávaní služieb flexibility zo strany PDS vrátane ustanovení o postupnom nadobudnutí účinnosti rozhodnutia(-i) v súlade s príslušnými usmerneniami stanovenými v rámci tejto reformy plánu obnovy a odolnosti.
28b	C6.1I1 Opatrenie rozšírenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obytné jednotky a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť	—	Počet	8 500	14 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 14000 obydľí vrátane 1000 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
29b	C6.1I1 Opatrenie rozšírenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti	Cieľ	Obytné jednotky a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktoré	—	Počet	16 200	30 000	OTÁZKA 2	2026	Aspoň 30000 obydľí vrátane 3000 domácností so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím) zlepšilo svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej

	energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie		zlepšili svoju energetickú hospodárnosť							podpore s cieľom dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
31b	C6.1I2 Opatrenie na rozšírenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie primárnej energetickej spotreby v dôsledku investícií miestnych a širších verejných orgánov, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti	—	MWh/rok	3 600	4 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Investície miestnych a širších verejných orgánov zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie primárnej energetickej spotreby aspoň o 4 000 MWh ročne.
32b	C6.1I2 Opatrenie na rozšírenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie primárnej energetickej spotreby v dôsledku investícií miestnych a širších verejných orgánov, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti	—	MWh/rok	11 250	25 000	OTÁZK A 2	2026	Investície miestnych a širších verejných orgánov zlepšili svoju energetickú hospodárnosť vďaka poskytnutej finančnej podpore a dosiahli zníženie primárnej energetickej spotreby aspoň o 25 000 MWh ročne.

274	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Milník	Systém podpory na podporu rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Uverejnenie výzvy na predkladaní e návrhov pre systém podpory	—	—	—	OTÁZKA Č. 1	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na systém podpory na podporu rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu v nadväznosti na rozhodnutie Rady ministrov, ktorým sa schvaľujú ciele schémy. Cieľom investície je dosiahnuť aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
275	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Cieľ	Renovované domácnosti, čím sa zlepšuje ich energetická hospodárnosť	—	Počet	0	1100	OTÁZKA 2	2026	Udelenie grantov najmenej 1100 domácnostiam, ktoré sa renovujú energiou, čím sa zlepši ich energetická hospodárnosť v dôsledku podpory poskytnutej s cieľom dosiahnuť aspoň 30 % zníženie dopytu po primárnej energii.
62b	C6.1I4 Opatrenie rozšírenia: Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory	—	Počet	1 523	2 300	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených najmenej 2300 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
63b	C6.1I4 Opatrenie rozšírenia: Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory	—	Počet	4335	5 800	OTÁZKA 2	2026	Vďaka podpore poskytnutej v rámci schémy podpory bolo zakúpených najmenej 5800 elektrických vozidiel kategórií M1, M2 – 3, N, L1e-L7e a bicyklov.
101b	C6.1I5 Opatrenie na rozšírenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	0	3	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2024	Udeľovanie grantov najmenej trom (3) veľkým podnikom vo všetkých odvetviach na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01)

	a energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre									prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
102b	C6.115 Opatrenie na rozšírenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky	—	Počet	3	12	OTÁZKA 2	2026	Udeľovanie grantov najmenej dvanástim (12) veľkým podnikom vo všetkých odvetviach na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti. Všetky vybrané projekty musia byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
131b	C6.116 Opatrenie na rozšírenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie	—	Počet	10	20	OTÁZKA 2	2026	Aspoň 20 organizácií podporovaných grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
276	C6.117 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre celý rozpočet	Dohody o grante podpísané riaditeľom nadácie pre výskum a inováciu	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2024	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií v oblasti výskumných a inovačných riešení v oblasti výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ

										a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
277	C6.1I7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na výskumné a inovačné riešenia v oblasti výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie	—	Počet	0	20	OTÁZKA 2	2026	Aspoň 20 organizácií podporovaných grantmi na výskumné a inovačné činnosti v oblasti výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie v súlade s technickým usmernením „nespôsobiť významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

O. ZLOŽKA 7.1: AUDIT A KONTROLA

Cieľom tejto zložky je zabezpečiť, aby kontrolný rámec cyperského plánu obnovy a odolnosti predchádzal korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, odhaľoval ich a napravoval pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých v rámci nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti), ako aj zabezpečiť primerané opatrenia na účinné zabránenie dvojitému financovaniu podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a iných programov Únie.

O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1 (C7.1R1): Opatrenia týkajúce sa kontrolného rámca plánu obnovy a odolnosti

Cieľom opatrenia je zlepšiť kontrolný rámec cyperského plánu obnovy a odolnosti. Zabezpečiť účinné vykonávanie primeraných opatrení na ochranu finančných záujmov Únie (PFIU) podľa článku 22 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti,

Rada ministrov prijíma povinné pokyny, ktoré pripraví koordinačný orgán a ktoré sa po ich prijatí rozpošlú všetkým príslušným orgánom.

Míľnik v rámci tohto opatrenia sa splní v čase predloženia ďalšej žiadosti o platbu Komisii po prijatí tohto vykonávacieho rozhodnutia a je predpokladom každej budúcej platby.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2023.

O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
278	C7.1R1 Opatrenia týkajúce sa kontrolného rámca plánu obnovy a odolnosti	Míľnik	Jasné vymedzenie kontrolných a implementačných povinností	Prijaté pokyny a dôkazy o šírení informácií všetkým vykonávacím orgánom.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2023	Rada ministrov prijíma povinné pokyny vypracované koordinačným orgánom, ktoré sa vzťahujú aspoň na tieto oblasti: - Metodiku hodnotenia rizika, ktorá sa má uplatňovať na všetky typy overovania (administratívne a na mieste), - Overovania dvojitého financovania a postupov na zabránenie jeho vzniku, - Riešenie nezrovnalostí a postup oznamovania protispoločenskej činnosti pri intervenciách (projektoch alebo schémach) financovaných Úniou, - Požiadavky na auditorský záznam; - Ústredné posúdenie rizika podvodov pre všetkých verejných obstarávateľov, pričom sa zohľadnia všetky prvky uvedené v usmernení k posudzovaniu rizika podvodov a k účinným a proporčným opatreniam na boj proti podvodom pre EŠIF na roky 2014 – 2020. Každý verejný obstarávateľ pôsobiaci v rámci plánu obnovy a odolnosti je poverený dodržiavaním akčného plánu vypracovaného centrálnym tímom pre posudzovanie rizika podvodov. - Zriadenie osobitných funkcií pre PFIU zameraných na riešenie problémov súvisiacich s podvodmi, korupciou a konfliktom záujmov vo vykonávacích orgánoch vykonávajúcich schémy pomoci v rámci plánu obnovy a odolnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram splnenia		Opis každého míľnika
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťrok	Rok	
										Pokyny sa zasielajú všetkým subjektom zapojeným do vykonávania, monitorovania a kontroly plánu obnovy a odolnosti a jasne oddeľujú ich zodpovednosti, pričom sa zabezpečí jasné oddelenie kontrolných a implementačných povinností a vyžaduje sa v nich, aby sa kontroly vykonávali v súlade s nimi.

2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Cypru predstavujú 1 220 971 974 EUR.

Odhadované celkové náklady na kapitolu REPowerEU predstavujú 104 580 000 EUR.

Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 predstavujú 0 EUR, zatiaľ čo náklady na iné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 104 580 000 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

3. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

3.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
21	C2.1R2 Nezávislosť cyperského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (TSOC) od etablovaného orgánu pre elektrickú energiu Cypru	Míľnik	Zákon o regulácii trhu s elektrinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulačný rámec pre uskladňovanie energie	Míľnik	Zmena pravidiel prenosu a distribúcie (TDR) a pravidiel obchodovania a vyrovnania (TSR)
24	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Míľnik	Systém podpory na podporu investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách
27	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach
30	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Míľnik	Prvá výzva na predkladanie návrhov na podporu miestnych orgánov pri opatreniach energetickej efektívnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
93	C3.1I2 Zlepšenie izotopovej databázy tradičných cyperských výrobkov.	Míľnik	Zariadenie na kvapalinovú chromatografiu – hmotnostný hmotnostný pomer (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Míľnik	Schválenie národného akčného plánu na posilnenie obehového hospodárstva na Cypre
160	C3.4R3 Zaviesť nový rámec pre proces hodnotenia a výberu na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa procesu hodnotenia a výberu voľných pracovných miest vo verejnej službe a predpisov týkajúcich sa hodnotenia výkonnosti zamestnancov.
186	C3.4I8 Modernizácia infraštruktúry súdov	Míľnik	Rozšírenie okresného súdu Famagusta
188	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o transparentnosti pri rozhodovaní a súvisiacich záležitostiach
189	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na ochranu oznamovateľov
192	C3.5R2 Rámec a akčný plán na riešenie nesplácaných úverov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti balíka pozmeňujúcich zákonov týkajúcich sa spoločností nadobúdajúcich úvery (CAC) a správcov úverov s cieľom zlepšiť pracovné prostredie pre správu nesplácaných úverov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
232	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontrolu: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti
249	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie osobitných opatrení	Míľnik	Národný akčný plán pre elektronické zručnosti prijíma Rada ministrov.
		Suma splátky	97 701 149 EUR

3.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
7	C1.1I2 Cyperský inovačný informačný a komunikačný systém v oblasti verejného zdravia (IKT)	Míľnik	Systém dohľadu nad chrípkovými satelitmi (ISS)
35	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Tepelná izolácia a fotovoltické systémy nainštalované v školách
45	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Podpísanie 8 dohôd/podpisov zmlúv na nákup vozidiel, vybavenia a poskytovania služieb a vydávanie výziev na predkladanie ponúk na nákup hasičských lietadiel
71	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie podrobnej analýzy požiadaviek a projektového dokumentu systému
87	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Zákon o nekalých praktikách pri transakciách na miestnom trhu s čerstvými výrobkami

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
97	C3.II5 Vytvorenie národnej obchodnej identity a propagácia tradičného výrobku „halloumi“	Míľnik	Akčné plány pre a) značku „vyrobené na Cypre“ a b) propagáciu syra Halloumi
105	C3.II9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo
122	C3.2R2 Stimuly pre investície a ľudský kapitál v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Oslobodenie právnických osôb od dane pri investovaní do inovačných spoločností
125	C3.2I1 Zriadiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos poznatkov (KTO)	Míľnik	Spustenie KTO
134	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Zákon o strategických investíciách
155	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Akčný plán pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe
187	C3.4R10 Zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca na boj proti korupcii	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje nezávislý orgán proti korupcii
207a	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia	Míľnik	Prevádzka služieb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňovej správy (ITAS)
214	C4.1R1 Splnomocniť národný regulačný orgán (OCECPR)	Míľnik	Začatie geografického prieskumu a nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov
233	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a oddelení ústrednej štátnej správy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
278	C7.1R1 Opatrenia týkajúce sa kontrolného rámca plánu obnovy a odolnosti	Míľnik	Jasné vymedzenie medzi kontrolnými a vykonávacími povinnosťami
		Suma splátky	87 136 829 EUR

3.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
5	C1.1I1 Nové zariadenia pre cyperské zariadenie v oblasti krvi a obstarávanie vybavenia súvisiaceho s najnovšími technológiami	Míľnik	Podpis zmluvy na výstavbu cyperského zariadenia pre krv
22	C2.1R3 Jednotné digitálne kontaktné miesta s cieľom zefektívniť povoľovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a uľahčiť energetickú obnovu budov	Míľnik	Plne funkčná IT platforma
77a	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Nikózie
85	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z ^{20.} storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych technológií	Míľnik	Spolupráca medzi poľnohospodárstvom Výskumný ústav a verejné univerzity pre spoločné programy MSc a PhD
95	C3.1I3 Zvyšovanie úrovne zručností súčasných a budúcich poľnohospodárov	Cieľ	Udelené štipendiá
120	C3.2R1 Vnútroštátna politika a politické nástroje v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Prijatie národnej stratégie v oblasti výskumu a inovácie a akčného plánu na jej vykonávanie
123	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám	Míľnik	Digitálny register na zaznamenávanie a uverejňovanie výskumnej infraštruktúry
127	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na 50 % rozpočtu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
130	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante na program financovania výskumu a inovácií vo výške 6 miliónov EUR
136	C3.3R2 Posilnenie aktivačného mechanizmu zrýchleného podnikania	Míľnik	Zriadenie elektronického systému, v ktorom môžu investori podať svoju online žiadosť
143	C3.3R6 Stimuly na podporu fúzií a akvizícií.	Míľnik	Akčný plán na podporu fúzií a akvizícií
151	C3.3I6 Štátom financovaný kapitálový fond	Míľnik	Zriadenie fondu
173	C3.4I4 Posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie prostredia elektronických aplikácií systému Hippodamos
194	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Míľnik	Rozšírenie politiky nového plánovania a povolení na výstavbu
195	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o predaji majetku (osobitné výkony)
199	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti
201	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Úplné vykonávanie a plné fungovanie právneho a inštitucionálneho rámca pre platobnú neschopnosť
209	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu
224	C4.2R1 Tovareň digitálnych služieb	Míľnik	Vymedzenie modelu poskytovania služieb pre tovareň digitálnych služieb
251	C5.1I1 Výstavba jednej vzorovej technickej školy	Míľnik	Zmluva na výstavbu jednej technickej školy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
266	C5.2I4 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba aspoň jedného detského centra
268	C5.2I5 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Podpísanie zmluvy s vybraným uchádzačom (dodávateľom)
		Suma splátky	103 036 204 EUR

3.4. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
3	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na dohľad nad spotrebou nozokomiálnych antibiotík a zdravotnou starostlivosťou – súvisiace infekcie	Míľnik	Prijatie zoznamu zdravotníckych zariadení
43	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Míľnik	Nákup a inštalácia monitorovacích jednotiek na meranie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva
48	C2.1I10 Systém riadenia trhu na uľahčenie otvorenia trhu s elektrickou energiou hospodárskej súťaži	Míľnik	Dokončenie, inštalácia a zavedenie systému riadenia trhu a odborná príprava zamestnancov
74a	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia fotovoltiky v čistiarni odpadových vôd v Larnake
86	C3.1R1 Presunúť poľnohospodárske postupy z ^{20.} storočia na 21. storočie investovaním do národného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych technológií	Míľnik	Nové spoločné magisterské štúdium a/alebo doktorandské štúdium v širšej oblasti poľnohospodárstva
132	C3.2I4 Financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante, ktoré viažu 80 % celkového rozpočtu na financovanie organizácií vykonávajúcich činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií
135	C3.3R1 Uľahčenie strategických investícií	Míľnik	Posilnenie organizačnej kapacity na uľahčenie strategických investícií
140	C3.3R4 Navrhnuť a zriadiť národnú podpornú agentúru	Míľnik	Schválenie plánu na vytvorenie a zriadenie národnej podpornej agentúry Radou ministrov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
147	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov po schválení programu Radou ministrov
158	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Rozhodnutie o pružných pracovných podmienkach vo verejnom sektore
193	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov na vydanie listov vlastníctva buď vydaním listov vlastníctva, alebo zamietnutím prípadu
197	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti rámca a systému výmeny právnych predpisov o údajoch
220	C4.1I2 Modernizácia internetového pripojenia tak, aby bolo pripravené na gigabitové pripojenie, a podpora zavádzania pripojenia	Cieľ	Rozšírenie internetového pripojenia pripraveného na gigabitové pripojenie domácnosťami
229	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov v oblasti Digipolu	Míľnik	Funkčný prototyp Digipolu
236	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Začiatok digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu
255	C5.2R2 Pružné formy práce vo forme práce na diaľku	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o pružných pracovných podmienkach vo forme telepráce
		Suma splátky	89 251 156 EUR

3.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
9	C1.1I3 Nákup/výmena zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili schému finančnej podpory
13	C1.1I6 Zavedenie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Dokončenie fázy analýzy, návrhu a vývoja informačného systému pre cezhraničné služby elektronického zdravotníctva
28a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
36	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Dokončenie zriadenia a inštalácie fotovoltického systému v nemocnici v Nikózii
38	C2.1I6 Modernizácia testovacej infraštruktúry v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Podpísanie zmlúv o inštalácii zariadenia na modernizáciu elektrizačnej sústavy na inteligentnú sieť
55	C2.2R3 Postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych/administratívnych aktov týkajúcich sa postupného vyradovania vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie
67	C2.3I1 Náhrada konveyora Choirokita-Famagusta	Míľnik	Príprava súťažných podkladov a výzva na predkladanie ponúk
89	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Modernizácia vedenia záznamov v poľnohospodárskych podnikoch a účasť poľnohospodárov na projekte AGRICYGEN
100	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Míľnik	Začiatok grantovej schémy pre veľké podniky
112	C3.1I12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Míľnik	Podpísanie zmluvy o inštalácii zelených stánkov
128	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami
156	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Nový rámec riadenia ľudských zdrojov pre cyperskú políciu
163	C3.4R5 Posilnenie kapacity Právneho úradu	Míľnik	Nový informačný systém pre advokátsku kanceláriu
167	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Míľnik	Zriadenie centra modelovania pre analýzu hospodárskej politiky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
180	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového občianskeho súdneho poriadku
191	C3.5R1 Dokončenie právneho rámca pre krízové riadenie úverových inštitúcií	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zmeny vnútroštátneho rámca pre platobnú neschopnosť úverových inštitúcií a zavedenie vládnych nástrojov na zachovanie finančnej stability
196	C3.5R3 Stratégia riešenia nedostatkov v systéme transakcií s nehnuteľnosťami (listiny vlastníckeho práva)	Míľnik	Revízia ulíc a stavebného nariadenia
203	C3.5R7 Stratégia boja proti finančnej negramotnosti	Míľnik	Stratégia boja proti finančnej negramotnosti
205	C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poisťovcami a dôchodkovými fondmi	Míľnik	Nástroje dohľadu vrátane nástroja na zber a analýzu údajov
206	C3.5I1 Posilnenie funkcie dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu	Míľnik	Digitálny systém dohľadu nad transakciami pre Cyperskú komisiu pre cenné papiere a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia	Míľnik	Nákup novej budovy pre integrovaný okresný úrad v Nikózii a Úrad veľkých daňových poplatníkov
212	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov do prevádzky – plánované v Colnom kódexe Únie (CKÚ)
217	C4.1I1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Míľnik	Začiatok zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb
225	C4.2R1 Továrň digitálnych služieb	Cieľ	Rozšírenie poskytovania verejných služieb online prostredníctvom továrne digitálnych služieb
231	C4.2R4 Zriadenie registra konečných užívateľov výhod	Míľnik	Register konečných užívateľov výhod k dispozícii na používanie
241	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení nového mechanizmu hodnotenia učiteľov a škôl
243	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o postupnom rozširovaní bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov a o prijatí schém pomoci Radou ministrov
28b	C6.1I1 Opatrenie rozšírenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydliach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obytné jednotky a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
		Suma splátky	139 544 839 EUR

3.6. Šiesta splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
19	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza uhlíková daň pre palivá, poplatok za vodu a poplatok za odpady z domácností/vykládky
40	C2.1I7 Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy	Míľnik	Podpísanie zmluvy na inteligentnú infraštruktúru merania elektrickej energie
52	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálneho dvojča	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 150 snímačov
57	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Míľnik	Podpísanie zmlúv na výstavbu udržateľnej dopravnej infraštruktúry a pomocných zariadení
69a	C2.3I2 Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na inštalovanie leštiacich zariadení s aktívnym uhlím v Tersefanou, Asprokremmos a Limassole
72	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 50 % vybavenia
78	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na systéme zberu a recyklácie dažďovej vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaca	Cieľ	Dokončenie výstavby dvoch zásobníkov ocele s podložkou zo skla
103	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre MSP na podporu odvetvia cestovného ruchu
144	C3.3I2 Vytvorenie experimentálneho regulačného prostredia s cieľom umožniť finančné technológie	Míľnik	Experimentálne regulačné prostredie so zreteľom na finančné technológie a inovačné technológie
169	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Míľnik	Nový právny rámec pre miestne orgány

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
171	C3.4R7 Sceľovanie mestských pozemkov	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o sceľovaní mestských pozemkov
181	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní
183	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	systém elektronickej justície
208	C3.5R9 Zlepšenie výberu daní a účinnosti daňového oddelenia	Míľnik	Integrácia činností oddelenia správy priamych daní v rámci ITAS
216	C4.1R2 Posilniť postavenie národného úradu pre širokopásmové pripojenie (DEC DMRIDP)	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti administratívnych aktov týkajúcich sa zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Digitálne vybavené triedy
274	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Míľnik	Uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov pre systém podpory
		Suma splátky	92 274 759 EUR

3.7. Siedma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Klinické protokoly pripravené, auditované a partnersky preskúvané
25	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
31a	C2.II3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Cieľ	Investície miestnych a širších verejných orgánov, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
33	C2.II4 Podporovať znižovanie emisií CO2 v podnikoch	Cieľ	Podniky, ktoré vypracovali svoje akčné plány znižovania emisií skleníkových plynov
39	C2.II6 Modernizácia testovacej infraštruktúry v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a inteligentných sietí na Cyperskej univerzite	Míľnik	Dodávka, úspešná inštalácia a akceptácia vybavenia pre inteligentné siete
41	C2.II7 Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy	Cieľ	Dodávka a inštalácia inteligentných meračov
54	C2.2R2 Poskytnúť regulačný rámec pre interoperabilnú a účinnú nabíjajúcu infraštruktúru elektrických vozidiel a efektívny trh nabíjania elektrických vozidiel	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov týkajúcich sa nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá
60	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 330 nabíjajúcich staníc z dôvodu poskytnutej podpory
62a	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory
64	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Vyradenie vozidiel s vysokými emisiami z dôvodu poskytnutej podpory
75	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia najmenej 200 snímačov kvality a tlaku
98	C3.II6 Schéma modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov
101a	C3.II7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
107	C3.II10 Obohatenie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach	Míľnik	Afroditová trasa

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
124	C3.2R3 Politiky na podporu prístupu k verejne financovanej výskumnej infraštruktúre a laboratóriám	Míľnik	Spolupráca výskumných organizácií s podnikmi a vedľajšími podnikmi
142	C3.3R5 Strategický investor cyperskej burzy cenných papierov	Míľnik	Výber strategického investora na nákup kontrolného podielu na cyperskej burze cenných papierov
159	C3.4R2 Regulovať pružné formy organizácie práce vo verejnom sektore	Míľnik	Vykonávanie pružných foriem organizácie práce
170	C3.4R6 Nový právny rámec pre miestne orgány a príslušné podporné opatrenia	Cieľ	Počet zamestnancov miestnych orgánov zúčastňujúcich sa na budovaní kapacít
174	C3.4I4 Posilnenie elektronického systému vydávania stavebných povolení	Míľnik	Zlepšenie funkcií plánovania a kontroly a riadenia projektov Hippodamosu
177	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Cieľ	Renovované miestnosti a prestavané na študentské doporníky
198	C3.5R4 Nový právny rámec a systém výmeny údajov a úverových kancelárií	Míľnik	Modernizovaný digitálny systém výmeny údajov a úverových kancelárií
200	C3.5R5 Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti	Míľnik	Akčný plán na vytvorenie registra monitorovania zodpovednosti
210	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona na boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu prostredníctvom platieb do jurisdikcií s nízkym zdanením
215	C4.1R1 Splnomocniť národný regulačný orgán (OCECPR)	Míľnik	Webový portál o mapovaní širokopásmového pripojenia a infraštruktúry je funkčný a prístupný cieľovému publiku.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
218	C4.II1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Rozšírenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb
227	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky v oblasti cloud computingu v súvislosti s vládnyimi informačnými systémami a službami	Míľnik	Vládny cloud (G-cloud) je funkčný
234	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy
237	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Pokrok v digitálnej modernizácii cyperského prístavného orgánu
239a	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení národného akčného plánu
247	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Transformácia učebných plánov a tvorba vzdelávacích materiálov pre digitálne zručnosti a metodiku STEM
253	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 11500 účastníkov
258	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Realizácia dokončených, plne funkčných platforiem
261	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Míľnik	Prijatie národnej stratégie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) a sprievodného akčného plánu Radou ministrov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
262	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej desiatim miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo centier pre deti
264	C5.2I3 Zriadenie domovských štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (podpis zmlúv/dohôd o financovaní)
267	C5.2I4 Detské centrá v obciach	Cieľ	Výstavba najmenej štyroch detských centier
31b	C6.1I2 Opatrenie na rozšírenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie primárnej energetickej spotreby v dôsledku investícií miestnych a širších verejných orgánov, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti
62b	C6.1I4 Opatrenie rozšírenia: Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory
101b	C6.1I5 Opatrenie na rozšírenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
276	C6.1I7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie	Míľnik	Podpísanie dohôd o grante pre celý rozpočet
		Suma splátky	168 174 305 EUR

3.8. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
6	C1.II1 Nové zariadenia pre cyperské zariadenie v oblasti krvi a obstarávanie vybavenia súvisiaceho s najnovšími technológiami	Míľnik	Nové zariadenia transfuziologického zariadenia vrátane všetkého vybavenia sú plne funkčné
11	C1.II4 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou
14	C1.II6 Zavedenie generických cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva na Cypre	Míľnik	Plné fungovanie cezhraničnej výmeny údajov o zdravotnej starostlivosti
66	C2.3R1 Reforma riadenia vodných zdrojov	Míľnik	Prijatie akčného plánu pre hospodárenie s vodnými zdrojmi
69b	C2.3I2 Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Míľnik	Dokončenie prác na výmene infraštruktúry na chlórovanie piatich čističiek odpadových vôd
81	C2.3I6 Zvýšiť bezpečnosť vody v regiónoch Nikózia a Larnaca	Cieľ	Dokončenie výstavby troch oceľových nádrží so sklenenou podložkou a 1 zásobníka vody z betónu
84	C2.3I8 Ochrana morského ekosystému pred nebezpečenstvami spôsobenými ropnými škvrnami	Míľnik	Dodávka, kontrola kvality na overenie ich prevádzkovej účinnosti a prijatie troch plavidiel a dvoch leteckých postrekovacích systémov
94	C3.II2 Zlepšenie izotopovej databázy tradičných cyperských výrobkov	Cieľ	Miestne tradičné potraviny/nápoje napojené na systém
111	C3.IR5 Zriadenie koordinačného orgánu medzi ústrednou štátnou správou a miestnou samosprávou	Míľnik	Právne predpisy o koordinácii medzi ústrednou a miestnou samosprávou

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
161	C3.4R3 Zaviest' nový rámec pre proces hodnotenia a výberu na obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe a nové predpisy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov	Míľnik	Nový rámec pre hodnotenie výkonnosti a obsadzovanie voľných pracovných miest vo verejnej službe.
165	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Vykonávanie cyperskej platformy na prípravu právnych predpisov
184	C3.4R9 Digitálna transformácia súdov	Míľnik	Digitálny zvukový záznam v súdnom konaní
202	C3.5R6 Posilnenie a posilnenie rámca pre platobnú neschopnosť	Míľnik	Prevádzka všetkých digitálnych systémov vyvinutých pre oddelenie platobnej neschopnosti
204	C3.5R8 Posilnenie dohľadu nad poisťovacími a dôchodkovými fondmi	Cieľ	Posilnenie ľudských zdrojov registrátora zamestnaneckého dôchodkového fondu (RORBF) a útvaru kontroly poisťovacích spoločností (ICCS)
221	C4.1I2 Zlepšiť výstavbu kabeľáže tak, aby boli pripravené na gigabitové pripojenie, a podporovať zavádzanie pripojiteľnosti	Cieľ	Dokončenie kabeľáže vo vnútri budovy na gigabitovú kabeľáž
		Suma splátky	80 846 787 EUR

3.9. Deviata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2a	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Cieľ	Klinické protokoly pripravené, auditované a partnersky preskúmané
2b	C1.1R1 Národné centrum pre klinické dôkazy a zlepšovanie kvality	Míľnik	Vývoj informačného systému vrátane dokončenej platformy elektronického vzdelávania a prevádzkyschopnosti systému

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
4	C1.1R2 Návrh elektronickej platformy na dohľad nad spotrebou nozokomiálnych antibiotík a zdravotnou starostlivosťou – súvisiace infekcie	Míľnik	Elektronická platforma vrátane monitorovacieho systému je plne funkčná
8	C1.1I2 Cyperský inovačný informačný a komunikačný systém v oblasti verejného zdravia (IKT)	Cieľ	Satelity Sentinel vkladajúce údaje do modulu systému pozorovania chrípky Sentinel
10	C1.1I3 Nákup/výmena zdravotníckeho vybavenia v nemocniciach	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili schému finančnej podpory
15	C1.1I7 Systém varovania verejnosti na podporu núdzových operácií prostredníctvom SMS	Míľnik	Novovytvorený systém varovania verejnosti a jeho monitorovací systém sú plne funkčné
26	C2.1I1 Podpora investícií do energetickej efektívnosti v MSP a neziskových organizáciách	Cieľ	Subjekty (MSP, neziskové organizácie), ktoré vykonali intervencie v oblasti energetickej efektívnosti
37	C2.1I5 Modernizácia verejných budov z hľadiska energetickej efektívnosti	Cieľ	Dokončenie inštalácie fotovoltických systémov vo vodných čerpacích staniciach a hasičských staniciach
44	C2.1I8 Monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve	Cieľ	Zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva
46	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarmi	Míľnik	Dodávka protipožiarnych lietadiel, vozidiel a vybavenia
53	C2.2R1 Vytvorenie inteligentného dopravného systému využívajúceho technológie digitálneho dvojča	Cieľ	Dodávka a inštalácia celkovo 300 snímačov
56	C2.2R3 Postupné vyradovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najmä v znečistených mestských oblastiach	Míľnik	Vykonávanie aspoň dvoch opatrení zameraných na vylúčenie znečisťujúcich vozidiel
70	C2.3I2 Čistiare vody: modernizácia na zlepšenie kvality vody	Cieľ	Dokončenie rozširujúcich prác a automatizačného systému v čistiarni odpadových vôd Asprokremmos
77b	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na odvodňovacej sieti a rekonštrukcia ulíc a chodníkov v oblastiach Nikózie
79	C2.3I5 Protipovodňové opatrenia a opatrenia na zber vody	Míľnik	Dokončenie stavebných prác na povodňovom kanáli v Livadia

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
108	C3.II10 Obohatenie produktu cestovného ruchu vo vidieckych, horských a vzdialených oblastiach	Cieľ	Granty pre podniky a rady miestnych komunít na podporu mikropodnikov a malých podnikov v kreatívnych a výrobných odvetviach, ako sú umelci, remeslá a tradičné výrobky
115	C3.II12 Nakladanie s odpadom smerom k obehovému hospodárstvu	Cieľ	Ukončenie inštalácie a začatie prevádzky zelených stánkov
126	C3.2I1 Zriaďiť a prevádzkovať centrálny úrad pre prenos poznatkov (KTO)	Cieľ	Uzavreté spisy o prípadoch potvrdzujúce poskytovanie príslušných služieb prenosu znalostí
137	C3.3R2 Posilnenie aktivačného mechanizmu zrýchleného podnikania	Cieľ	Zriadenie platformy, na ktorej môžu investori sledovať svoju online aplikáciu a komunikovať s príslušnými orgánmi, a posudzovanie žiadostí o investície prostredníctvom platformy
138	C3.3R3 Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Predloženie návrhu zákona parlamentu na schválenie, reštrukturalizácia zákona o obchodných spoločnostiach
141	C3.3R4 Navrhnuť a zriaďiť národnú podpornú agentúru	Míľnik	Začatie činnosti Cyperskej národnej podpornej agentúry
157	C3.4R1 Posilniť administratívne kapacity a zlepšiť fungovanie verejnej správy v záujme lepšej tvorby a vykonávania politík	Míľnik	Vykonávanie akčného plánu pre efektívne riadenie otázok ľudských zdrojov vo vnútroštátnej verejnej správe
162	C3.4R4 Posilniť administratívne kapacity a transparentnosť prostredníctvom profesionalizácie verejného obstarávania a ďalšej digitalizácie jeho procesu	Míľnik	Nový integrovaný systém elektronického obstarávania
166	C3.4I2 Digitalizácia legislatívneho procesu	Míľnik	Digitalizácia zákonov a iných právnych predpisov v novej platforme
168	C3.4I3 Centrum pre modelovanie hospodárskej politiky	Cieľ	Počet vyvinutých modelov posudzovania vplyvu a nástrojov na analýzu údajov
172	C3.4R7 Sceľovanie mestských pozemkov	Cieľ	Počet hlavných plánov mestského plánovania
185	C3.4I7 Odborná príprava sudcov	Cieľ	Odborná príprava sudcov
213	C3.5I2 Modernizácia colného a elektronického platobného systému	Cieľ	Uvedenie informačných systémov plánovaných podľa CKÚ do prevádzky
219	C4.II1 Rozšírenie sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb	Cieľ	Dokončenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
228	C4.2R2 Vymedzenie a vykonávanie novej politiky v oblasti cloud computingu v súvislosti s vládnymi informačnými systémami a službami	Cieľ	Verejný cloud (G-cloud) v dvoch dátových centrách je funkčný a ponúkajú cloudové služby
230	C4.2R3 Digitalizácia policajných postupov v oblasti Digipolu	Cieľ	Občania používajú Digipol
235	C4.2I1 Digitalizácia na rôznych ministerstvách ústrednej štátnej správy – služby	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie viacerých ministerstiev a ministerstiev ústrednej štátnej správy
238	C4.2I2 Digitalizácia cyperského prístavného orgánu	Cieľ	Dokončenie digitálnej modernizácie cyperského prístavného orgánu
240	C5.1R1 Riešenie nesúlady medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Vyškolení pedagogickí pracovníci v oblasti stredoškolského vzdelávania
242	C5.1R2 Nový systém hodnotenia učiteľov a škôl	Cieľ	Odborná príprava pedagogických pracovníkov
250	C5.1R5 Akčný plán pre elektronické zručnosti – vykonávanie osobitných opatrení	Míľnik	Vykonávanie kľúčových opatrení akčného plánu pre elektronické zručnosti
254	C5.1I2 Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností	Cieľ	Ukončenie odbornej prípravy pre najmenej 25600 účastníkov
256	C5.2R2 Pružné formy práce vo forme práce na diaľku	Cieľ	Grant udelený najmenej 400 osobám pracujúcim na diaľku
259	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Grant udelený zamestnávateľom na prijatie najmenej 600 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvoch modelových špeciálnych vzdelávacích škôl	Míľnik	Ukončenie výstavby špeciálnej školy Apostolos Loukas a Červeného kríža
272	C6.1R1 Regulácia a uľahčenie účasti aktívnych zákazníkov, samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov, občianskych energetických spoločností, komunit vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a reakcie na dopyt prostredníctvom súhrnného zastúpenia na trhu s elektrinou	Míľnik	Rozšírenie právomocí jednotného kontaktného miesta zriadeného podľa smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, aby slúžilo aj ako kontaktné miesto pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a občianske komunity, aktívnych zákazníkov a samospotrebitel'ov energie z obnoviteľných zdrojov
274	C6.1R2 Vytvorenie regulačného rámca na pripojenie nabíjajúcich staníc pre električné vozidlá do distribučnej sústavy	Míľnik	Regulačné rozhodnutie(-a) o pripojení nabíjajúcich staníc pre električné vozidlá do distribučnej sústavy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
		Suma splátky	60 135 712 EUR

3.10. Desiata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
12	C1.1I4 Akreditácia verejných a súkromných nemocníc	Cieľ	Zdravotnícke zariadenia, ktoré využili systém pokrývajúci náklady súvisiace s akreditáciou
20	C2.1R1 Ekologické zdaňovanie	Míľnik	Správa o posúdení vplyvu, v ktorej sa meria vplyv reformy na životné prostredie a hospodárstvo
29a	C2.1I2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obydlia a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím), ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32a	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Cieľ	Investície miestnych orgánov, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32c	C2.1I3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi a uľahčenie prechodu miestnych komunít k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu	Cieľ	Grantový režim na podporu udržateľných investícií do adaptácie na menu klímy v miestnych radách (Spoločenstva)
42	C2.1I7 Hromadná inštalácia a prevádzka inteligentnej meracej infraštruktúry (pokročilá meracia infraštruktúra) prevádzkovateľom distribučnej sústavy	Cieľ	Dodávka a inštalácia inteligentných meračov
47	C2.1I9 Ochrana lesov pred požiarom	Míľnik	Dokončenie služieb
58	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 52 km udržateľných dopravných trás

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
59	C2.2I1 Vykonávanie projektov udržateľnej mestskej mobility a opatrenia na zlepšenie prístupnosti	Cieľ	Dokončenie stavebných prác na najmenej 644 pomocných zariadeniach súvisiacich s trvalo udržateľnou dopravou
61	C2.2I2 Vytvorenie infraštruktúry elektromobility	Cieľ	Inštalácia najmenej 1200 nabíjajúcich bodov z dôvodu poskytnutej podpory
63a	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov z dôvodu poskytnutej podpory
65	C2.2I3 Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Vyradenie vozidiel s vysokými emisiami z dôvodu poskytnutej podpory
68	C2.3I1 Náhrada konveyora Choirokitia-Famagusta	Cieľ	Inštalácia nového potrubia s celkovou dĺžkou 20 km
73	C2.3I3 Integrovaný systém riadenia monitorovania a kontroly infraštruktúry odboru rozvoja vôd	Míľnik	Dokončenie plne funkčného integrovaného systému monitorovania a kontroly vodného hospodárstva
74b	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Dodávka a inštalácia zariadenia na výrobu bioplynu v čistiarni odpadových vôd v Larnake
76a	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Inštalácia a prevádzka najmenej 100000 inteligentných meračov
76b	C2.3I4 Inteligentné riadenie vodných a kanalizačných sietí	Cieľ	Vývoj nástroja na podporu rozhodovania v rámci programu Digitálne dvojča a dátovej banky v Larnake a návrh prispôbeného softvérového riešenia v Limassole

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
88	C3.1R2 Online platforma na zlepšenie obchodnej a informačnej symetrie v dodávateľskom reťazci čerstvých výrobkov	Míľnik	Platforma na zaznamenávanie transakcií na miestnom trhu s čerstvými výrobkami
90	C3.1R3 Genetické zlepšenie cyperskej populácie oviec a kôz	Cieľ	Prijatie pokročilých procesov zaznamenávania a genomického hodnotenia a výber najvýkonnejších zvierat
99	C3.1I6 Schéma modernizácie a digitalizácie podnikov zaoberajúcich sa výrobou poľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi	Cieľ	Granty pre MSP pôsobiace v oblasti obchodu a výroby poľnohospodárskych výrobkov
102a	C3.1I7 Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a/alebo energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
104a	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Grant pre hotely na podporu odvetvia cestovného ruchu
104b	C3.1I8 Zvýšenie pridanej hodnoty odvetvia cestovného ruchu s dôrazom na stranu krajiny, horské a odľahlé oblasti	Cieľ	Granty na podporu cestovného ruchu v zdravotníctve
106	C3.1I9 Podpora obehového hospodárstva v hotelových zariadeniach	Cieľ	Systém odborného poradenstva pre obehové hospodárstvo
110	C3.1R4 Posilnenie obehového hospodárstva v priemysle	Cieľ	Pomoc pre MSP, ktoré prechádzajú na obehový prevádzkový model
121	C3.2R1 Vnútroštátna politika a politické nástroje v oblasti výskumu a inovácií	Míľnik	Dokončenie akčného plánu pre stratégiu v oblasti výskumu a inovácií
129	C3.2I2 Programy financovania inovácií pre startupy, inovačné spoločnosti a MSP	Cieľ	Organizácie podporované pri vykonávaní činností súvisiacich s výskumom a inováciami
131a	C3.2I3 Program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
133	C3.2I4 Financujúce organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti výskumu a vývoja v oblasti dvojakých technológií	Cieľ	Financovanie rozvoja klasifikovaných laboratórií
139	C3.3R3 Modernizácia zákona o obchodných spoločnostiach	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o obchodných spoločnostiach
148	C3.3I4 Schéma digitálnej modernizácie podnikov	Cieľ	MSP podporované po predložení žiadostí o platbu.
152	C3.3I6 Štátom financovaný kapitálový fond	Cieľ	Subjekty, do ktorých sa investuje, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentné mestá,	Cieľ	Vývoj mobilných aplikácií vyvinutých v rámci iniciatívy Inteligentné mestá a inštalácia inteligentných snímačov v prevádzke v rámci iniciatívy Inteligentné mestá
178	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Cieľ	Renovované miestnosti a prestavané na študentské doporníky
179	C3.4I6 Regenerácia a revitalizácia vnútorného mesta Nikózia	Míľnik	Renovácia školy Faneromeni
182	C3.4R8 Efektívnosť súdnictva	Cieľ	Ďalšie zníženie počtu nevybavených prípadov a odvolaní
211	C3.5R10 Riešenie agresívneho daňového plánovania	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na zistenia nezávislého hodnotenia účinnosti opatrení súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním
226	C4.2R1 Továrň digitálnych služieb	Cieľ	Poskytovanie aspoň 70 predtým nedigitálnych služieb verejnosti online prostredníctvom továrne digitálnych služieb

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
239b	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Ukončenie programu tieňovania na pracovisku
239c	C5.1R1 Riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi vzdelávaním a trhom práce (sekundárne a vysokoškolské vzdelávanie)	Cieľ	Laboratória vybavené a aktualizované
244	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Deti vo veku od 4 do 4 rokov a 8 mesiacov zapísané do verejných, komunitných a súkromných materských škôlok
245	C5.1R3 Postupné rozširovanie bezplatného povinného predškolského vzdelávania od veku štyroch rokov	Cieľ	Najmenej 675 nových miest vo verejných materských školách. Prijatie akčného plánu Radou ministrov, v ktorom sa opisujú plány postupného rozširovania kapacity verejných materských škôl a zodpovedajúceho postupného znižovania týchto dvoch schém pomoci od nadobudnutia účinnosti zákona až do ukončenia znižovania povinného veku.
246b	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Čiastočná úhrada za nákup digitálneho vybavenia pre žiakov
248	C5.1R4 Digitálna transformácia školských jednotiek s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti a zručnosti súvisiace so vzdelávaním v oblasti STEM	Cieľ	Učitelia, ktorí využívajú odbornú prípravu na pracovisku a profesijný rozvoj
252	C5.1I1 Výstavba jednej vzorovej technickej školy	Míľnik	Ukončenie výstavby jednej technickej školy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
260	C5.2I1 Zlepšenie účinnosti ministerstva práce a verejných služieb zamestnanosti a posilnenie podpory pre mladých ľudí	Cieľ	Koučing a profesijné poradenstvo pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)
263	C5.2I2 Zriadenie multifunkčných centier a centier starostlivosti o deti	Cieľ	Grant udelený najmenej 27 miestnym orgánom/nevládnym organizáciám na zriadenie alebo posilnenie multifunkčných centier alebo centier pre deti
265	C5.2I3 Zriadenie domovských štruktúr pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť (LTC)	Cieľ	Budovy pre potreby detí alebo osôb so zdravotným postihnutím a podpora domovov pre deti, dospelých s poruchami správania a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť
29b	C6.1I2 Opatrenie na rozšírenie: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a individuálnych opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v obydlíach a riešenie energetickej chudoby v domácnostiach so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie	Cieľ	Obytné jednotky a domácnosti so zraniteľnými spotrebiteľmi elektrickej energie, ktoré zlepšili svoju energetickú hospodárnosť
32b	C6.1I2 Opatrenie na rozšírenie: Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie miestnymi/širšími verejnými orgánmi	Cieľ	Zníženie primárnej energetickej spotreby v dôsledku investícií miestnych a širších verejných orgánov, zlepšenie ich energetickej hospodárnosti
275	C6.1I3 Podpora rozsiahlej energetickej modernizácie bytového fondu	Cieľ	Renovované domácnosti, čím sa zlepšuje ich energetická hospodárnosť
63b	C6.1I4 Opatrenie rozšírenia: Podpora širokého používania elektrických vozidiel (EV)	Cieľ	Nákup elektrických vozidiel, elektrických bicyklov v dôsledku poskytnutej podpory

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
102b	C6.II5 Opatrenie na rozšírenie: Schéma na zvýšenie konkurencieschopnosti a energetickej účinnosti veľkých podnikov na Cypre	Cieľ	Granty pre veľké podniky
131b	C6.II6 Opatrenie na rozšírenie: Tematický program financovania výskumu a inovácií v oblasti zelenej transformácie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci zelenej transformácie
277	C6.II7 Tematický výskum v podnikoch v oblasti riešení výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie	Cieľ	Organizácie podporované grantmi na výskumné a inovačné riešenia v oblasti výroby, skladovania, prenosu a distribúcie energie
		Suma splátky	102 121 941 EUR

4. Pôžička

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sa organizujú takto:

4.1. Prvá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
16	C1.1R3 Postupný presun rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a preplácania nákladov na modely založené na hodnotách.	Míľnik	Úhrada na základe hodnoty, ktorá sa má zohľadniť v prípade primárnej a ústavnej starostlivosti
49	C2.1I11 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Začatie stavebných prác na konvertorovej stanici HVDC v Kofinou a infraštruktúry na pevnine na Cypre
91	C3.1I1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Výstavba kolaboratívnej morskej akvakultúry
270	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti revidovaného zákona o sociálnom poistení
		Suma splátky	57 471 264 EUR

4.2. Druhá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
17	C1.1I5 Zlepšenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Zdokonalené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice
153	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Míľnik	Dokončenie inštalácie systémového hardvéru a softvéru a vytvárania sietí
		Suma splátky	44 951 264 EUR

4.3. Tretia splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
50	C2.III1 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončenie výstavby konvertorovej stanice
116a	C3.III1 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začatie prevádzky štyroch zelených bodov
		Suma splátky	37 294 483 EUR

4.4. Štvrtá splátka (úverová podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
18	C1.II5 Zlepšenie, modernizácia a modernizácia cyperských štátnych nemocníc	Cieľ	Zdokonalené, vybudované a/alebo modernizované štátne nemocnice
51	C2.III1 Ukončenie energetickej izolácie – projekt spoločného záujmu „Prepojenie EuroAsia“	Míľnik	Dokončené a plne funkčné zariadenie elektrického prepojenia medzi Cyprom a Krétou (Grécko)
92	C3.III1 Výstavba morskej akvakultúry	Míľnik	Operačná kolaboratívna infraštruktúra morskej akvakultúry
116b	C3.III1 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Míľnik	Dokončenie výstavby, rozšírenie a začatie prevádzky siete zberných miest a recyklačných kútikov
117	C3.III1 Zlepšenie a rozšírenie cyperskej siete zelených bodov a vytvorenie siete zberných miest a recyklačných kútikov	Cieľ	Dokončenie výstavby, rozšírenia a prevádzky 14 zelených bodov
154	C3.3I1 Integrovaný informačný systém pre odbor registra spoločností a duševného vlastníctva	Cieľ	Odborná príprava personálu
190	C3.4I9 Schéma pomoci pre súkromný a verejný sektor na certifikáciu podľa ISO 37001 (Anti i) Úplatkárstvo)	Cieľ	Systémy riadenia úplatkárstva podľa normy ISO 37001

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
271	C5.2R1 Reforma systému sociálneho poistenia a reštrukturalizácia služieb sociálneho poistenia	Míľnik	Dokončenie a spustenie integrovaného informačného systému sociálneho zabezpečenia vrátane platobného modulu, modulu správy dávok, analýzy údajov a interoperability s inými systémami.
		Suma splátky	60 602 989 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti Cypru bolo stanovené v rozhodnutí Rady ministrov zo 14. mája 2021, ktorým sa plán schválila. Uskutočňujú sa v súlade s týmito dojednaniami:

- Monitorovací výbor, ktorému predsedá generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre rast, ministerstvo financií a na ktorom sa zúčastňujú generálni riaditelia ministerstiev a zástupcovia ministerstiev zapojených do plánu, je zodpovedný za centrálné monitorovanie pokroku pri vykonávaní, riešenie problémov a reakciu na riziká na najvyššej technickej úrovni. Aspoň pred každým predložením žiadostí o platby a správy o pokroku stanovené v nariadení (EÚ) 2021/241 Komisia zvoláva. Môže sa spoliehať na podávanie správ a inú podporu koordinačného orgánu.
- Koordinačný orgán, ktorý je riaditeľstvom pre obnovu a odolnosť Generálneho riaditeľstva pre rast, je zodpovedný za monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti na operačnej úrovni. Koordinačný orgán je konkrétne zodpovedný za monitorovanie, overovanie a osvedčovanie dosahovania míľnikov a cieľov opatrení plánu a za zabezpečenie včasného predloženia všetkých informácií opísaných v článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. Pri vykonávaní monitorovacích funkcií koordinačnému orgánu pomáhajú dva špecializované monitorovacie orgány určené pre konkrétne opatrenia plánu.
- Národný koordinátor pre kontrolu a audit pre vykonávanie plánu, ktorým je riaditeľstvo pre overovanie a certifikáciu štátnej pokladnice Cyperskej republiky, je zodpovedný za podporu koordinačného orgánu pri dohľade nad kontrolami vykonávanými všetkými zainteresovanými stranami vrátane vykonávacích orgánov v súlade so systémom riadenia a kontroly plánu a vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ. V tejto súvislosti monitoruje aj stav zistení auditov ex post, pričom koná ako sprostredkovateľský orgán medzi koordinačným orgánom a Útvorom pre vnútorný audit Cyperskej republiky a kontrolným úradom Cyperskej republiky (ďalej spoločne len „orgány auditu“). Národný koordinátor pre kontrolu a audit nie je zapojený do plánovania a vykonávania auditov, za čo sú výlučne zodpovedné auditorské orgány. Riadi a spracúva všetky informácie opísané v článku 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241, ktoré zhromaždili vykonávacie orgány. V tejto súvislosti je zodpovedný za dohľad nad zaobchádzaním so závažnými nezrovnalosťami, t. j. s podvodmi, korupciou a konfliktom záujmov, a zabezpečiť, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu prostredníctvom kontrol informácií predložených vykonávacími orgánmi.
- Vykonávacie orgány nesú hlavnú zodpovednosť za predchádzanie konfliktom záujmov, korupcii a podvodom, ich odhaľovanie, nahlásenie a nápravu a predchádzanie dvojitému financovaniu. Na tento účel vykonávajú kontroly prvej úrovne a overovania fyzického a finančného aspektu opatrení, za ktoré sú zodpovední, a pravidelne aktualizujú koordinačný orgán a v prípade potreby špecializované monitorovacie orgány, pokiaľ ide o pokrok pri dosahovaní míľnikov a cieľov opatrení, za ktoré sú zodpovedné, a poskytujú všetku potrebnú podpornú dokumentáciu.
- Útvor pre vnútorný audit Cyperskej republiky je zodpovedný za vykonávanie následných vnútorných auditov v ktoromkoľvek ústrednom orgáne štátnej správy vrátane auditu dosahovania míľnikov a cieľov plánu prostredníctvom vhodnej metódy výberu vzorky. Kontrolný úrad Cyperskej republiky je zodpovedný za vykonávanie finančných auditov, auditov výkonnosti a zhody ex post (a v niektorých prípadoch v reálnom čase) externých

auditov projektov realizovaných v rámci štátneho rozpočtu prostredníctvom vhodnej metódy výberu vzoriek, ktorá je v súlade s normami Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Musí sa zabezpečiť, aby vybraná vzorka nevyhnutne zahŕňala dostatočný počet opatrení vykonaných prostredníctvom plánu podpory obnovy a odolnosti.

- Koordinačný orgán je orgán, ktorý vypracúva žiadosti o platbu adresované Európskej komisii. Koordinačný orgán podporuje národný koordinátor pre kontrolu a audit pri získavaní výsledkov audítorských postupov vykonaných audítorskými orgánmi (vrátane Útvaru pre vnútorný audit a audítorského úradu), ako aj všetkých prípadov závažných nezrovnalostí vrátane prípadov podvodu alebo podozrenia z podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré sú podkladom pre zhrnutie auditov, ktoré sa priložia k žiadostiam o platbu.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Riaditeľstvo pre obnovu a odolnosť Generálneho riaditeľstva pre rast používa na realizáciu plánu osobitný monitorovací informačný systém (MIS). Jeho základné funkcie alebo podmienený registračný systém s požadovanými funkciami sa zavedú tak, ako to potvrdzuje audítorská správa do 31. marca 2022. Pokiaľ ide o požadované funkcie, registračný systém zaznamenáva a uchováva relevantné údaje týkajúce sa vykonávania plánu obnovy a odolnosti, najmä údaje o dosahovaní míľnikov a cieľov, údaje o konečných prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. d) oddielmi i) až iii) nariadenia (EÚ) 2021/241 do prvej žiadosti o platbu.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Cyprus po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a úveru. Cyprus zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k podkladovým relevantným údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to tak na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.