



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 23. marraskuuta 2023
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2023/0424(NLE)

15754/23
ADD 1

ECOFIN 1242
FIN 1204
UEM 397

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	23. marraskuuta 2023
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2023) 743 final
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus – NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 8 päivänä syyskuuta 2021 annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) muuttamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2023) 743 final.

Liite: COM(2023) 743 final

LIITTEESSÄ

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

1. UUDISTUSTEN JA INVESTOINTIEN KUVAUS

A. OSA 1: VIHREÄN SIIRTYMÄN EDISTÄMINEN

Tämä Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan Irlannin ilmasto- ja biodiversiteettihaasteisiin, ja sillä pyritään nopeuttamaan Irlannin talouden hiilestä irtautumista, sillä Irlanti on jäljessä muista jäsenvaltioista hiilestä irtautumisen torjunnassa.

Osa-alueella on kaksi tavoitetta:

- Vahvistaa yleistä hallintokehystä sisällyttämällä keskeiset ilmastotavoitteet ja niihin liittyvät institutionaaliset rakenteet ja prosessit kansalliseen lainsäädäntöön; ja
- Suora asiaankuuluva rahoitus hiilestä irtautumista koskeviin hankkeisiin, kuten jälkiasennuksiin ja rautateihin tehtäviin investointeihin, samalla kun parannetaan ekosysteemien häiriönsietokykyä ja kunnostamista.

Komponentilla edistetään niiden maakohtaisten suositusten noudattamista, jotka liittyvät aikaistamaan investointeja, joissa keskitytään vähähiiliseen talouteen ja energiaan siirtymiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kestävään liikenteeseen sekä vesihuoltoon ja -käsittelyyn (maakohtaiset suositukset 3 vuosina 2019 ja 2020). Se edistää myös suositusta edistää ja edistää tutkimusta ja innovointia (maakohtaiset suositukset 3 vuosina 2019 ja 2020).

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.

A.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset 1.2 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen vauhdittaminen

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea ulkomaisen ja kotimaisen omistuksessa olevien yritysten hiilestä irtautumista kannustamalla energian mittaus- ja valvontajärjestelmien asentamiseen ja lisäämällä hiilineutraalin matalan ja keskilämpötilaisen lämmityksen käyttöönottoa valmistusteollisuudessa.

Investointi auttaa rahoittamaan hankkeita kahden rahaston kautta. Ensinnäkin investoinnilla on tarjottava rahoitusta yritysten päästöjen vähentämisen investointirahastolle, joka on suunnattu valmistusteollisuuden yrityksille (*1.2.1 Accelerating the Carbonisation of the Enterprise Sector Accelerate the Carbonisation of the Enterprise Sector Accelerate the carbonisation of the Enterprise Sector Accelerate the carbonisation of the Enterprise Sector Accelerating the Business Sector Accelerating the Business*

sector – Enterprise Emissions Reduction Investment Fund – Enterprise Emissions Reduction Investment Fund). Toiseksi siitä tuetaan yritysten ilmastosuunnittelurahastoa (*1.2.2 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – yritysten ilmastosuunnittelurahasto*). Rahaston tavoitteena on kartoittaa yritysten mahdollisuudet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, vähähiilisiä tuotteita koskeviin hankkeisiin tai uusien vähähiilisten tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tämän investoinnin ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon investoinnin kuvaus ja lieventävät toimenpiteet, jotka esitetään elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Erityisesti jos bioenergiateknologiaa aiotaan tukea ilmastomuutoksen hillitsemistä ja biologista monimuotoisuutta varten, on varmistettava, että biomassaa täyttää uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (EU) 2018/2001 (REDII) 29, 30 ja 31 artiklassa vahvistetut kestävyyttä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit ja mainitun direktiivin 26 artiklassa vahvistetut elintarvike- ja rehupohjaisia biopolttoaineita koskevat säännöt sekä niihin liittyvät täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen osalta on varmistettava, että asuinympäristöissä noudatetaan direktiivissä 2008/50/EU vahvistettuja ilmanlaatu normeja, ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisrahaston on noudatettava teollisuuden päästöistä annetun direktiivin (direktiivi 2010/75/EU) mukaisia parhaita käytettävissä olevia teknologioita (BAT) koskevia päätelmiä. Tämän toimenpiteen mukaista tukea voidaan myöntää ainoastaan erittäin tehokkaille ja ekologisen suunnittelun vaatimukset täyttävillä kattiloilla. Tulevien hankepyyntöjen toimeksiannossa esitetyt tukikelpoisuusperusteet sulkevat pois seuraavan luettelon toimista: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien käyttö loppupäässä; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja¹; jätteiden kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärittämisessä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026.

Sijoitukset 1.3 Julkisen sektorin jälkiasennettava Pathfinder-hanke

Tämän investoinnin tavoitteena on rahoittaa julkisten toimistorakennusten merkittävä parantaminen investoimalla energiatehokkuuteen ja nykyaikaistamiseen, jotta voidaan pienentää merkittävästi niiden hiilijalanjälkeä ja pidentää niiden käyttöikää.

Toimenpide koostuu seuraavista osista:

- Vähintään 5400 neliömetrin kunnostaminen kaikkialla Irlannissa sijaitsevaan julkiseen toimistotilaan, jonka rakennusten energialuokitus on enintään C3. Päivityksen on saavutettava vähintään 30 prosentin vähennys primäärienergian käytössä ja rakennusten energialuokituksessa vähintään B.

¹Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavien päästöoikeuksien varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvilla toiminnoilla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

- Dublinissa sijaitsevan Tom Johnsonin talon perusteellinen jälkiasennus. Rakennuksen tavoiteenergialuokituksen peruskorjauksen jälkeen on oltava vähintään A2, ja parantamisen on vastattava vähintään 30 prosentin vähennystä primäärienergian käytössä.

On odotettavissa, että kyseiset investoinnit eivät aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty kuvaus investoinneista ja lieventävistä toimista ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Erityisesti vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua luonnossa esiintyvää materiaalia) on valmistettava uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalin hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötöimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkiadirektiivin ja EU:n rakennus- ja purkujätettä koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Toiseksi toiminnanharjoittajien on rajoitettava jätteen syntymistä rakentamiseen ja purkamiseen liittyvissä prosesseissa EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti ja ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja käyttämällä valikoivaa purkua, jotta mahdollistetaan vaarallisten aineiden poistaminen ja turvallinen käsittely ja helpotetaan uudelleenkäyttöä ja korkealaatuista kierrätystä poistamalla materiaalit valikoivasti ja käyttämällä rakennus- ja purkujätteen lajittelujärjestelmiä.

Tämän investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset 1.4 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraideliikenteeseen

Investoinnin tavoitteena on mahdollistaa rautateiden tuleva sähköistäminen Corkin suurkaupunkialueella, jotta voidaan laajentaa kestävää liikkuvuutta koskevaa politiikkaa Corkin alueella, vähentää autojen käyttöä ja lisätä julkisen liikenteen käyttöä ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Investointi koostuu seuraavista kolmesta alainvestoinnista:

- Ensimmäiseen alainvestointiin sisältyy uuden suoran linjan luominen Kentin asemalle laajennetulla alustalla saavutettavuustavoitteiden mukaisesti (*1.4.1 Enable future Electrification through Targeted Investment in Cork Commuter Rail – uuden suoran linjan luominen Kentin asemalla sijaitsevan uuden alustan kanssa*).
- Toinen alainvestointi koostuu nykyisen yhden linjan kaksisuuntaisesta suunnittelusta ja Glounthaunen ja Middletonin välisen kaksisuuntaisen osuuden merkinantotyöstä (*1.4.2 Enable future Electrification in Cork Commuter Rail – Glounthaunen ja Middletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta*).
- Kolmas alainvestointi liittyy Cork Area Commuter -verkon ratojen uudelleenlähettämiseen vähintään 62 kilometrin radoille (*1.4.3 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail – ratojen uudelleenvarmennus*).

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026.

Sijoitukset 1.5 Kansallinen suuren haasteen ohjelma

Investoinnin tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka kattavat useita painopisteitä ilmaston, terveydenhuollon, digitaalitalouden ja maatalouden aloilla. Investoinnissa käytetään Irlannin Science Foundation -säätiön kehittämää haasteisiin perustuvaa rahoitusmallia, jolla tuetaan

tutkimus- ja innovointihankkeita ja kannustetaan tutkijoita keskittämään toimet konkreettisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Kansalliset suuret haasteet järjestetään kolmella kierroksella (*1.5.1 Kansallinen suuri haaste – kierros 1; 1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2; 1.5.3 Kansallinen suurhaaste – kierros 3*). Se koostuu viidestä vihreästä haasteesta ja kahdesta digitaalisesta haasteesta.

Investointi koostuu valituista hankkeista, jotka on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe, joka kestää 12–18 kuukautta, koostuu esivalinnan läpäisseistä tutkimushankkeista, joilla todennäköisesti ratkaistaan nämä ensisijaiset tavoitteet. Toisessa vaiheessa ehdokkaat saavat tarjouskirjeen. Niillä on 24 kuukautta aikaa siirtyä prototyyppiin tai hallituksen hyväksymään politiikan tai sääntelyn muutokseen. Lopuksi voittaneille ryhmille myönnetään taloudellista tukea, joka mahdollistaa kenttätöihin lähettämistä koskevan ratkaisun. Järjestetään kolme valintakierrosta.

Tämän investoinnin ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon investoinnin kuvaus ja lieventävät toimenpiteet, jotka esitetään elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Erityisesti haasteita koskevien vastuullisten mittareiden ja tavoitteiden on oltava teknologianeutraaleja, tutkimus- ja innovointiprosessien tulosten on myös oltava teknologianeutraaleja ja ruskeat tutkimus- ja innovointitoimet on jätettävä järjestelmän ulkopuolelle.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2026.

Sijoitukset 1.6 Turvemaiden tehostettu kunnostaminen

Investoinnin tavoitteena on estää turvemaiden huonontuminen entisestään ja parantaa ja parantaa niiden tilaa. Investoinnin tavoitteena on muuttaa maankäyttöä turpeen talteenotosta hiilen sitomiseen, ja sillä on myös edistettävä luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä, tuettava suomaa ja ekosysteemejä sekä parannettava veden laatua ja tulvariskien hallintaa. Investoinnilla on myötävaikutettava maankäytön muuttamiseen turpeen talteenotosta hiilen sitomiseen.

Investointi koostuu osittain valtion omistaman Bord Na Mónan omistaman turvemaiden 33000 hehtaarin suuruudesta kunnostamisesta. Näiden turvemaiden kunnostamiseen on kuuluttava kosteikkojen ja aitaiden rakentaminen, topografian parantaminen, uudelleenkosteikkoa estävien viemärien vaeltaminen, erilaisten tekniikoiden käyttöönotto kasvillisuuden nopeuttamiseksi ja aurinkovoimaisen pumppausjärjestelmän rakentaminen veden nostamiseksi.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026.

Investointi 1.7 Vesipiirin hoitosuunnitelma – kunnianhimoisempi tavoiteohjelma

Investoinnin tavoitteena on parantaa jätevesi-infrastruktuuria etupainotteisilla jätevedenpuhdistamohankkeilla, joiden päästöjen on todettu aiheuttavan huomattavaa painetta vastaanottaville vesimuodostumille.

Investointi koostuu seuraavista: vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon parantaminen (*1.7.1 vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys*); toteutettavuustutkimusten toteuttaminen vähintään 20 jätevedenpuhdistamosta (*1.7.2 Vesienhoitosuunnitelma – toteutettavuustutkimukset vähintään 20 jätevedenpuhdistamosta*); ja iii) biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella ja valmiuksien kehittäminen, jotta voidaan laatia tarvittavat käsittelystandardit vesipolitiikan puitteiden direktiivin

tavoitteiden saavuttamiseksi (*1.7.3 vesipiirin hoitosuunnitelma – biologisten ja fysikaaliskemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella*).

Investointi on saatava päätökseen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2025.

Uudistus: 1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos)

Uudistuksen tavoitteena on asettaa primaarilainsäädännössä päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä sekä vahvistaa hallintokehystä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudistus koostuu ilmastotoimia ja vähähiilistä kehitystä koskevan lakiehdotuksen allekirjoittamisesta ja voimaantulosta (muutos), jossa edellytetään muun muassa ilmastoneutraaliustavoitteen asettamista lakisääteisesti vuoteen 2050 mennessä, viiden vuoden välein annettavien hiilibudjettien hyväksymistä alakohtaisella ja talouden laajuisella tasolla, kahden ensimmäisen hiilibudjetin asettamista vuoteen 2030 ulottuvan 51 prosentin vähennystavoitteen mukaisesti sekä ilmastotoimien toimintasuunnitelman vuotuisten päivitysten valmistelua ja vuotuisen ilmastoraportoinnin toteuttamista.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: 1.9 Hiilivero

Uudistuksen tavoitteena on auttaa talouden irtautumista hiilestä estämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, kannustamalla teollisuutta ja yhteiskuntaa käyttämään uusiutuvaa energiaa ja edistämällä energiatehokkuuden parantamista.

Uudistuksessa toteutetaan hiiliverokannan peräkkäisiä vuotuisia korotuksia 7,50 eurolla vuodessa vuosina 2021–2025 noudattaen kehityspolkua, joka johtaisi 100 euroon^{hiilidioksidipäästötonnilta} vuonna 2030.

Uudistus on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä.

A.2 Seuranta ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
4	1.2.1 Vauhditetaan yrityssektorin hiilestä irtautumista – Yrityspäästöjen vähentämisen investointirahasto	Välitavoite	Ehdotuspyynnön käynnistäminen	Yritys-, kauppa- ja työllisyysministeriön ja yritysvirastojen ehdotuspyynnön julkaiseminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2022	Ehdotuspyyntö on käynnistettävä. Yritysten päästöjen vähentämiseen tarkoitettu investointirahasto kohdennetaan valmistusteollisuuden yrityksiin keskittyen hiilidioksidipäästöjä vähentäviin teknologioihin, seuranta- ja seurantajärjestelmiin sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Ehdotuspyynnön toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet noudattavat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä ohjeita (2021/C58/01) käyttämällä poissuljettujen toimintojen luetteloa ja bioenergiateknologiaa koskevaa vaatimusta toimenpiteen kuvauksen mukaisesti sekä vaatimusta, jonka mukaan voidaan valita ainoastaan toimia, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.
5	1.2.1 Vauhditetaan yrityssektorin hiilestä irtautumista – Yrityspäästöjen vähentämisen investointirahasto	Kohde	Loppuun saatetut hankkeet	—	Määrä	0	150	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Vähintään 150 hanketta on täytynyt hyväksyä yritysten päästöjen vähentämisen investointirahaston puitteissa noudattaen teknisiä ohjeita ”ei merkittävää haittaa” (2021/C58/01) käyttämällä poissuljettujen toimintojen luetteloa toimenpiteen kuvauksen ja asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen mukaisesti.
6	1.2.1 Vauhditetaan yrityssektorin hiilestä	Kohde	Vähähiilisten teknologioiden _a asentaminen vähentää	—	Määrä (tonnia tuhansina)	0	40	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Vähähiilisten teknologioiden asentamisen _{on} oltava vähentynyt vähintään 40000 tonnia hiilidioksidia. Tämä on vahvistettava pääomalaitoksille rahoitusta saavien yritysten itse raportoimilla päästövähennyksillä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	irtautumista – Yrityspäästöjen vähentämisen investointirahasto		hiilidioksidiä					NNES		
7	1.2.2 Vauhditetaan yrityssektorin hiilestä irtautumista – yritysten ilmastosuunnittelurahasto	Välitavoite	Rahastoa koskevan tiedotuskampanjan loppuun saattaminen	Tiedotuskampanjan loppuun saattaminen yritysten ilmastosuunnittelurahastosta saatavilla olevan tuen käytön edistämiseksi	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Yritysten ilmastosuunnittelurahastosta saatavilla olevien tukien käyttöön oton edistämiseksi on toteutettava tiedotuskampanja, johon on sisällyttävä kansallinen ja paikallinen radioviestintä.
8	1.2.2 Vauhditetaan yrityssektorin hiilestä irtautumista – yritysten ilmastosuunnittelurahasto	Kohde	Rahoitustuki hakemusten hyväksyminen	—	Määrä	0	500	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Vähintään 500 rahoitustukea koskevaa hakemusta on täytynyt hyväksyä, ja ”ei merkittävää haittaa” -ohjelman teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen on varmistettava käyttämällä poissuljettujen toimintojen luetteloa ja bioenergiateknologiaa koskevaa vaatimusta toimenpiteen kuvauksen mukaisesti sekä vaatimusta, jonka mukaan voidaan valita ainoastaan toimia, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.
9	1.3 Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuusohjelma	Välitavoite	Jälkiasennustöiden aloittaminen	Pääurakoitsijat aloittivat jälkiasennustöitä	—	—	—	Q4	2021	Pääurakoitsijat ovat julkisten töiden viraston nimittämiä ja aloittaneet jälkiasennustyöt työpaikoilla.
10	1.3 Julkisen sektorin	Välitavoite	Eri puolilla Irlantia	Julkisten virka-asuntojen	—	—	—	Q4	2025	Vähintään 5400 neliometriä julkisia toimistotiloja, jotka on päivitetty rakennuksen energialuokituksesta C3 tai

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	rakennusten energiatehokkuusohjelma		sijaitsevien julkisten toimistotilojen jälkiasennustyöt on saatu päätökseen	jälkiasennuksen loppuun saattaminen						sitä korkeammaksi rakennuksen energialuokkaan B ja joilla saavutetaan vähintään 30 prosentin vähennys primäärienergian käytössä, on oltava valmistunut.
11	1.3 Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuusohjelma	Välitavoite	Tom Johnsonin talon jälkiasennustyöt on saatu päätökseen	Tom Johnsonin talon jälkiasennuksen valmistuminen	—	—	—	Q4	2023	Tom Johnson House -talon täysimittainen jälkiasennus vähintään A2-energialuokkaan, jolla saavutetaan vähintään 30 prosentin vähennys primäärienergian käytössä.
12	1.4 Mahdollistaa tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkkoon	Välitavoite	Päästötöntä käyttövoimaa käyttävää liikkuvaa kalustoa koskevan puitesopimuksen allekirjoittaminen	Päästötöntä käyttövoimaa käyttävää liikkuvaa kalustoa koskeva puitesopimus	—	—	—	Q2	2022	Irish Rail on allekirjoittanut kymmenen vuoden puitesopimuksen päästöttömästä liikkuvasta kalustosta, joka käyttää päästötöntä käyttövoimaa Irlannin rautatieverkossa.
13	1.4 Mahdollistaa tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkkoon	Välitavoite	Päästöttömän käyttövoiman valinta	Kansallisen liikenneviranomaisen hallinnollinen päätös	—	—	—	Q4	2025	Osana suunnitelmaa rautatieliikenteen sähköistämiseksi Corkin lähirautatieverkossa on tehty päätös siitä, onko päästötön pakoputkikanta saavutettava ajoradan sähköistämisen tai akkusähköisen kaluston käytön avulla.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	n									
14	1.4.1 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkko - Lisälinjan luominen Kentin asemalle laajennetulla alustalla	Välitavoite	Suunnittelusopimuksen tekeminen Kentin aseman suunnittelusta	Ilmoitus Kentin aseman suorakäyttöistä alustaa koskevan suunnittelusopimuksen tekemisestä	—	—	—	Q4	2021	Kent-aseman suorakäyttöisen alustan suunnittelusta on tehtävä sopimus.
15	1.4.1 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraideliikenteeseen – Lisäradan luominen Kentin asemalle laajennetulla alustalla	Välitavoite	Rakennusurakat	Rakennussopimukset tehdään	—	—	—	Q4	2022	Rakennussopimukset on tehtävä. Näitä sopimuksia tehtäessä sidotaan 4900000 euroa (70 prosenttia hankkeen peruskustannuksista riskivaramäärästä lukuun ottamatta).
16	1.4.1 Mahdollistetaan	Välitavoite	Suorakäyttöinen alusta	Suorakäyttöinen alusta on	—	—	—	Q4	2024	Alustan on oltava valmis esteettömyysstandardien mukaisesti.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraideliikenteeseen – Lisäradan luominen Kentin asemalle laajennetulla alustalla		valmiina	valmis						
17	1.4.2 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraiteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksisuuntainen seuranta	Välitavoite	Ympäristövaikutusten arvioinnin toimittaminen	Suunnitteluviranomaisille toimitettu ympäristövaikutusten arviointiraportti	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2022	Irish Rail on toimittanut suunnitteluviranomaisille ympäristövaikutusten arviointiraportin Glounthaunen ja Midletonin välisestä kaksisuuntaisesta seurannasta direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, vaatimusten mukaisesti.
18	1.4.2 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla	Välitavoite	Tehty rakennussopimus	Rakennussopimus tehdään	—	—	—	Q4	2022	Pääasiallinen rakennussopimus on tehty. Tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä sidotaan 48400000 euroa (70 prosenttia hankkeen peruskustannuksista riskivaraantumista lukuun ottamatta).

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	investoinneilla Corkin lähiraiteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta									
19	1.4.2 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraiteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta	Välitavoite	Glounthaune-Midleton-linjan töiden aloittaminen	Kaksiraiteisten töiden aloittaminen Glounthaune-Midleton-radalla	—	—	—	Q1	2024	Nykyisen Glounthaune-Midleton-yhden linjan kaksisuuntainen seurantatyö on aloitettava. Töiden aloittaminen on virallistettava liikenneviranomaisen antamalla vahvistuksella.
20	1.4.2 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin	Kohde	Glounthaunen ja Midletonin välisen kaksinkertaisen seurannan loppuun saattaminen	—	Kilometrimäärä	0	7,5	Q2	2026	Glounthaunen ja Midletonin välillä on oltava vähintään 7,5 kilometriä rataa.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	lähiraiteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta									
21	1.4.3 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen	Välitavoite	Pääasiallinen suunnittelu- ja rakennussopimus tehty	Ratojen uudelleenlähtämiseen liittyvä pääasiallinen suunnittelu- ja rakennussopimus tehdään	—	—	—	Q4	2022	Pääasiallinen suunnittelu- ja rakennussopimus on tehtävä. Tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä sidotaan 34600000 euroa (70 prosenttia hankkeen peruskustannuksista riskivaraantumista lukuun ottamatta).
22	1.4.3 Mahdollistetaan tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen	Välitavoite	Yksityiskohtaisen suunnittelujärjestelmän hyväksyminen	Liikenneviranomaisen hyväksyy lopullisen yksityiskohtaisen suunnittelu- ja rakennussuunnitelman	—	—	—	Q4	2023	Ratojen uudelleenlähtämistä koskeva lopullinen suunnittelu- ja rakennussuunnitelma on hyväksyttävä.
23	1.4.3 Mahdollistetaan	Kohde	Uudelleenlähtämistöiden	—	Kilometrimäärä	0	62	KOLMAS	2026	Cork Area Commuter -verkkoa varten on oltava täytettynä vähintään 62 kilometriä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen		loppuun saattaminen					VUOSI NELJÄNNES		
24	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Yhden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista	Kansallisen suuren haasteen 1. kierroksen valituille ryhmille myönnetty sopimukset sovittujen vihreiden ratkaisujen kehittämiseksi. Sopimukset tehdään tarjouskirjeenä.	—	—	—	Q2	2025	Science Foundation Ireland on allekirjoittanut sopimukset valittujen ryhmien kanssa hankepyynnön jälkeen. Science Foundation Ireland varmistaa, että valintaprosessista tuetaan asetuksen 2021/241 liitteessä VI olevan tukitoimialan 022 mukaisesti hankkeita, joiden määrä on 7700000 euroa (lukuun ottamatta 9,5 prosenttia hallinnollisista kustannuksista), joissa keskitytään vähähiiliseen talouteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja siihen sopeutumiseen. Valituista hankkeista ei saa aiheutua merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.
25	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Valittuja digitaalisia hankkeita koskevien yhden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen	Kansallisen suuren haasteen 1. kierroksen valituille ryhmille myönnetty sopimukset sovittujen	—	—	—	Q2	2025	Science Foundation Ireland on allekirjoittanut sopimukset valittujen ryhmien kanssa hankepyynnön jälkeen. Science Foundation Ireland varmistaa, että valintaprosessista tuetaan hankkeita 8800000 eurolla (lukuun ottamatta 9,5 prosentin hallintokustannuksia), joissa keskitytään digitaalialan tutkimus- ja innovointitoimiin tehtäviin investointeihin (mukaan lukien huippututkimuskeskukset, teollinen tutkimus,

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			en	digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. Sopimukset tehdään tarjouskirjeenä.						kokeellinen kehittäminen, toteutettavuustutkimukset sekä kiinteän tai aineettoman omaisuuden hankinta digitaalisiin tutkimus- ja innovointitoimiin) asetuksen 2021/241 liitteessä VII olevan tukitoimialan 009 a mukaisesti. Valituista hankkeista ei saa aiheutua merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.
26	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Ensimmäisen kierroksen valittujen hankkeiden loppuun saattamista koskeva raportti	Valmistumisraportti valittujen hankkeiden edistymisestä ja prototyyppivaiheeseen päässeiden hankkeiden esittely	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2026	Science Foundation Ireland laati loppuraportin, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikkien ensimmäisellä kierroksella valittujen hankkeiden tulokset.
27	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Kahden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista	Kansallisen suuren haasteen toisella kierroksella valituille ryhmille myönnetty sopimukset sovittujen vihreiden ratkaisujen kehittämiseksi. Sopimukset	—	—	—	Q4	2025	Science Foundation Ireland on allekirjoittanut sopimukset valittujen ryhmien kanssa hankepyynnön jälkeen. Science Foundation Ireland varmistaa, että valintaprosessista tuetaan hankkeita 18500000 eurolla (lukuun ottamatta 9,5 prosentin hallintokustannuksia), joissa keskitytään vähähiiliseen talouteen, ilmastomuutokseen sopeutumiseen ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen asetuksen 2021/241 liitteessä VI olevan tukitoimialan 022 mukaisesti. Valituista hankkeista ei saa aiheutua asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				tehdään tarjouskirjeenä.						palautumissuunnitelmassa esitetty kuvaus toimenpiteestä ja lieventävistä toimista ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.
28	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Valittuja digitaalisia hankkeita koskevien kahden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen	Kansallisen suuren haasteen toisella kierroksella valituille ryhmille myönnettyt sopimukset sovittujen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. Sopimukset tehdään tarjouskirjeenä.	—	—	—	Q4	2025	Science Foundation Ireland on allekirjoittanut sopimukset valittujen ryhmien kanssa hankepyynnön jälkeen. Science Foundation Ireland varmistaa, että valintaprosessista tuetaan hankkeita 10800000 eurolla (lukuun ottamatta 9,5 prosentin hallintokustannuksia), joissa keskitytään digitaalialan tutkimus- ja innovointitoimiin tehtäviin investointeihin (mukaan lukien huippututkimuskeskukset, teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen, toteutettavuustutkimukset sekä kiinteän tai aineettoman omaisuuden hankinta digitaalisiin tutkimus- ja innovointitoimiin) asetuksen 2021/241 liitteessä VII olevan tukitoimialan 009 a mukaisesti. Valituista hankkeista ei saa aiheutua merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.
29	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Edistymiskertomus kahden kierroksen valittujen hankkeiden loppuun saattamisen tasosta	Tilanneselvitys valittujen hankkeiden edistymisestä	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Science Foundation Ireland laatii edistymiskertomuksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikkien toisella kierroksella valittujen hankkeiden edistyminen.
30	1.5.3 Kansallinen	Välitavoite	Kolmen kierroksen	Kansallisen suuren haasteen	—	—	—	Q2	2026	Science Foundation Ireland on allekirjoittanut sopimukset valittujen ryhmien kanssa hankepyynnön

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	suurhaaste – kierros 3		sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista	3 kierroksen valituille ryhmille myönnetty sopimukset sovittujen vihreiden ratkaisujen kehittämiseksi. Sopimukset tehdään tarjouskirjeenä.						jälkeen. Science Foundation Ireland varmistaa, että valintaprosessista tuetaan hankkeita 19600000 eurolla (lukuun ottamatta 9,5 prosentin hallintokustannuksia), joissa keskitytään vähähiiliseen talouteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen asetuksen 2021/241 liitteessä VI olevan tukitoimialan 022 mukaisesti. Valituista hankkeista ei saa aiheutua asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty kuvaus toimenpiteestä ja lieventävistä toimista ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.
31	1.5.3 Kansallinen suurhaaste – kierros 3	Välitavoite	Kolmen kierroksen valittujen hankkeiden valmistumisastetta koskeva edistymiskertomus	Tilanneselvitys valittujen hankkeiden edistymisestä	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2026	Science Foundation Ireland laatii edistymiskertomuksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikkien kolmannella kierroksella valittujen hankkeiden edistyminen.
32	1.6 Turvemaiden parempi kuntoutus	Välitavoite	Turvemaiden kunnostamista koskeva alustava tutkimus	Toimenpiteen täytäntöönpanossa käytettävän alustavan tutkimuksen julkaiseminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2021	Turvemaiden kunnostamisesta on julkaistu alustava tutkimus, joka sisältää ympäristötavoitteet, sovellettavat kunnostusstandardit, kunnostettavaksi valittujen soiden luettelo ja niiden valintaperusteet.
33	1.6 Turvemaiden parempi	Kohde	Ensimmäisten soiden töiden aloittaminen	—	Määrä	0	19	Q4	2021	Parannukset on aloitettava vähintään 19 sian kuntoutuksessa. Parannusten aloittaminen varmistetaan paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla ja teknisillä

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kuntoutus									arvioinneilla, jotka on esitettävä edistymisraportissa.
34	1.6 Turvemaiden parempi kuntoutus	Kohde	Lisäsovien töiden alkaminen	—	Määrä	19	61	Q4	2023	Ylimääräisten soiden kuntoutusparannukset on aloitettava vähintään 42:n lisäsovan osalta. Parannukset aloitetaan paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla ja teknisillä arvioinneilla, jotka on suoritettava ja virallistettava väli raportissa. Kertomuksen on sisällettävä erityiset, mitattavissa olevat, hyväksyttävät, realistiset ja aikasidonnaiset keskeiset tulosindikaattorit (KPI).
35	1.6 Turvemaiden parempi kuntoutus	Kohde	Ensimmäisten soiden kunnostustöiden loppuun saattaminen	—	Määrä	0	40	Q4	2024	Kuntoutusparannuksia on saatu merkittävästi aikaan vähintään 40:n sian osalta. Loppuun saattaminen varmistetaan paikalla tehtävillä tarkastuksilla ja teknisillä arvioinneilla, jotka on suoritettava ja virallistettava väli raportissa. Kertomuksen on sisällettävä SMART-indikaattorit.
36	1.6 Turvemaiden parempi kuntoutus	Kohde	Kuntoutustyön loppuun saattaminen	—	Määrä	40	82	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2026	Noin 33000 hehtaarin suuruiset 82 sian kuntoutusparannukset on saatu päätökseen. Hankkeen loppuun saattaminen on vahvistettava loppuraportissa, jossa vahvistetaan, että järjestelmän ja sopimuksen tavoitteet on saavutettu. Loppukertomuksiin on sisällyttävä myös paikan päällä tehtyjen tarkastusten ja teknisten arviointien tulokset.
37	1.7.1 Vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys	Välitavoite	Tukikelpoisten jätevedenpuhdistamojen valinta	Luettelon julkaiseminen vähintään kymmenestä tukikelpoisesta kohteesta	—	—	—	Q1	2022	On julkaistava luettelo vähintään kymmenestä parannukseen valitusta paikasta. Sen on perustuttava asiantuntijaryhmän tekemään arviointiin, ja siihen on sisällyttävä kuvaus tarvittavan parannuksen tyypistä.
38	1.7.1 Vesipiirin	Välitavoite	Pienten jätevedenpuhdistamojen	Urakoitsijalle annettu	—	—	—	Q2	2022	Pienten jätevedenpuhdistamojen parannustyöt on aloitettava antamalla työtilaus nimetyille urakoitsijalle.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys		stamojen parannusten aloittaminen	työmääräys, jossa esitetään yksityiskohtaisesti töiden laajuus ja aikataulu, jossa tämä soveltamisala on tarkoitus toteuttaa						
39	1.7.1 Vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys	Kohde	Pienten jätevedenpuhdistamojen parantaminen	—	Määrä	0	10	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2025	Vähintään kymmenen jätevedenpuhdistamon parannusta on oltava saatu päätökseen. Loppuun saattaminen määritellään siten, että sen tueksi esitetään valmistumisraportti.
40	1.7.2 Vesipiirin hoitosuunnitelma – toteutettavuustutkimukset vähintään 20 jätevedenpuhdistamosta	Kohde	Alatoimenpiteisiin 1 ja 3 liittyvät toteutettavuustutkimukset ja arvioinnit, joissa arvioidaan mahdollisuuksien lisäparannuksiin	—	Määrä	0	20	Q4	2023	Vähintään 20 alatoimenpiteisiin 2 ja 3 liittyvää toteutettavuustutkimusta ja arviointia on julkaistava.
41	1.7.3 Vesipiirin	Välitavoite	Seurantaan valittujen	Luettelon julkaiseminen	—	—	—	Q2	2022	Irish Water on laatinut tarkkailtavien paikkojen luettelon ja seurannan edellytykset.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	hoitosuunnitelma – biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella		kohteiden julkaiseminen	vähintään 20:stä biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seurantaan valitusta paikasta						
42	1.7.3 Vesipiirin hoitosuunnitelma – biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella	Välitavoite	Loppuraportti	Loppukertomus, jossa esitetään seurannan päätelmät	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2025	Seurannan ja tiedonkeruun tulokset on esitettävä kertomuksessa, jossa esitetään yhteenveto seurannan tuloksista sekä kehitetään valmiuksia laatia tarvittavat käsittelystandardit vesipolitiikan puitesäädöksiin tavoitteiden saavuttamiseksi.
43	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimia ja vähähiilistä kehitystä koskevan vuoden 2021 lakiesityksen voimaantulo	Voimaantulon osoittava lainsäädännön säännös	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2021	Lainsäädäntö on tullut voimaan. Se edellyttää ilmastonutraaliustavoitteen asettamista lakisääteisesti vuoteen 2050 mennessä, ensimmäisen hiilibudjettiohjelman hyväksymistä vuoteen 2030 ulottuvan 51 prosentin vähennystavoitteen mukaisesti, ilmastotoimintasuunnitelman vuotuista päivittämistä ja vuotuisen ilmastoraportoinnin toteuttamista, joka liittyy ilmastotoimintasuunnitelmassa vahvistettujen politiikkojen täytäntöönpanon tasoon ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten saavuttamisen tasoon.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
44	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Kolmen ensimmäisen viisivuotisen hiilibudjetin hyväksyminen	Kolmen ensimmäisen viisivuotisen hiilibudjetin hyväksyminen ja julkaiseminen	—	—	—	Q4	2021	Ensimmäiset kolme viisivuotista hiilibudjettia on hyväksytty. Hiilibudjettien on oltava 51 prosentin vähennystavoitteen mukaisia vuoteen 2030 mennessä.
45	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman ensimmäinen päivitys	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman vuotuisen päivityksen hyväksyminen ja julkaiseminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2022	On hyväksyttävä tarkistettu ilmastotoimintasuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat lisäpolitiikat ja -toimenpiteet, jotta Irlanti voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 51 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasoihin verrattuna ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotoimintasuunnitelma on sovitettava yhteen ilmastotoimia ja vähähiilistä kehitystä koskevan vuoden 2021 lain (muutos) puitteiden ja tavoitteiden kanssa, ja sen on oltava EU:n ilmasto- ja energialainsäädännön mukaisten Irlannin velvoitteiden mukainen.
46	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman päivitys	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman vuotuisen päivityksen hyväksyminen ja julkaiseminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2025	On hyväksyttävä tarkistettu ilmastotoimintasuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat lisäpolitiikat ja -toimenpiteet, jotta Irlanti voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 51 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasoihin verrattuna ja ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotoimintasuunnitelma on sovitettava yleisesti yhteen ilmastotoimia ja vähähiilistä kehitystä koskevassa vuoden 2021 lakiehdotuksessa ehdotettujen puitteiden ja tavoitteiden kanssa, ja sen on oltava EU:n ilmasto- ja energialainsäädännön mukaisten Irlannin velvoitteiden mukainen.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
47	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan kehityspolkua koskeva lainsäädäntö	Säädöksen säännös, jossa ilmoitetaan hiiliverokannan kehityspolkua koskevan lainsäädännön voimaantulo	—	—	—	Q4	2020	Lainsäädäntö on tullut voimaan ja sillä on otettu käyttöön vuotuiset korotukset. Se on antanut ensimmäistä kertaa lainsäädäntöpohjalta hiilen pitkän aikavälin hintasignaalin vuoteen 2030 saakka. Kullekin polttoaineelle, jota asia koskee, sovellettavat erityisverokannat on vahvistettava lainsäädännössä, ja ne on julkaistava verotuloja koskevalla verkkosivustolla.
48	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2021	Hallinnolliset toimenpiteet, jotka on toteutettu vuoden 2020 rahoituslaissa säädettyjen koronkorotusten toteuttamiseksi	—	—	—	Q2	2021	Talousarvio- ja rahoituslaki on tullut voimaan, ja siinä säädetään vuoden 2021 vuotuisesta lisäyksestä 7,50 eurolla ^{hiilidioksidipäästötonnilta} . Korotus koskee kaikkia asianomaisia polttoaineita vuoden 2020 rahoituslaissa vahvistetuista päivämääristä alkaen.
49	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2022	Hallinnolliset toimenpiteet, jotka on toteutettu vuoden 2020 rahoituslaissa säädettyjen koronkorotusten toteuttamiseksi	—	—	—	Q2	2022	Talousarvio- ja rahoituslaki on tullut voimaan, ja siinä säädetään vuoden 2022 vuotuisesta lisäyksestä 7,50 eurolla ^{hiilidioksidipäästötonnilta} . Korotusta sovelletaan kaikkiin asianomaisiin polttoaineisiin vuoden 2020 rahoituslaissa vahvistetuista päivämääristä alkaen.
50	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2023	Hallinnolliset toimenpiteet, jotka on toteutettu	—	—	—	Q2	2023	Talousarvio- ja rahoituslaki on tullut voimaan, ja siinä säädetään 7,50 euron vuotuisesta lisäyksestä hiilidioksidipäästötonnilta vuonna ²⁰²³ . Korotusta sovelletaan kaikkiin asianomaisiin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				vuoden 2020 rahoituslaissa säädettyjen koronkorotusten toteuttamiseksi						polttoaineisiin vuoden 2020 rahoituslaissa vahvistetuista päivämääristä alkaen.
51	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2024	Hallinnolliset toimenpiteet, jotka on toteutettu vuoden 2020 rahoituslaissa säädettyjen koronkorotusten toteuttamiseksi	—	—	—	Q2	2024	Talousarvio- ja rahoituslaki on tullut voimaan, ja siinä säädetään 7,50 euron vuotuisesta lisäyksestä hiilidioksidipäästönnilta vuonna ²⁰²⁴ . Korotusta sovelletaan kaikkiin asianomaisiin polttoaineisiin vuoden 2020 rahoituslaissa vahvistetuista päivämääristä alkaen.
52	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2025	Hallinnolliset toimenpiteet, jotka on toteutettu vuoden 2020 rahoituslaissa säädettyjen koronkorotusten toteuttamiseksi	—	—	—	Q2	2025	Talousarvio- ja rahoituslaki on tullut voimaan, ja siinä säädetään 7,50 euron vuotuisesta lisäyksestä hiilidioksidipäästönnilta vuonna ²⁰²⁵ . Korotusta sovelletaan kaikkiin asianomaisiin polttoaineisiin vuoden 2020 rahoituslaissa vahvistetuista päivämääristä alkaen.

B. OSATEKIJÄ 2: DIGITAALISTEN UUDISTUSTEN JA MUUTOKSEN NOPEUTTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

Tämä Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan digitalisaation haasteisiin tukemalla julkisten palvelujen ja yritysten digitalisaatiota ja parantamalla digitaalisia taitoja.

Komponentin tavoitteena on nopeuttaa ja laajentaa maan digitalisaatiota tukemalla yritysten digitalisaatiota, puuttamalla digitaalisen kuilun riskiin, myös koulutusosalalla, parantamalla digitaalisia taitoja ja tukemalla digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä ja digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamista.

Osa-alueella tuetaan digitaaliseen siirtymään ja digitaaliseen infrastruktuuriin tehtäviä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten käsittelyä sekä digitaalisen kuilun riskin torjumista myös koulutusosalalla (maakohtainen suositus 3 vuonna 2019 ja maakohtaiset suositukset 2 ja 3 vuonna 2020).

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.

B.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset 2.1 Kansallisen yhteisen tietokeskuksen kehittäminen

Toimenpiteen tavoitteena on tarjota korkealaatuisia datakeskustiloja korvaamaan hallituksen vanhentuneet julkiset palvelinhuoneet ja datakeskustilat, jotka sijaitsevat pääasiassa kaupungin keskustan toimistotiloissa, jotka ovat lähtökohtaisesti tehottomia sähkönkäytön näkökulmasta. Backweston Campusissa kehitetyn hallituksen yhteisen datakeskuksen on toimittava ympäristöystävällisemmällä tavalla, muun muassa käyttämällä datakeskuksen hukkalämpöä muissa rakennuksissa. Tietojenkäsittelyn on johdettava todistetusti merkittäviin elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin.

Investointi koostuu datakeskuksen rakentamisesta, sähköistämisestä ja mekaanisesta laitteistosta. Kahden valtiollisen organisaation palvelin ja palvelun on siirryttävä uuteen valtion datakeskukseen.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

Sijoitukset 2.2 Yritysten digitalisaatiota edistävä ohjelma Irlannissa

Toimenpiteen tavoitteena on puuttua yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) epätasapainoiseen digitalisaatioon ja tehostaa yritysten digitalisaatiota Irlannissa.

Investointi koostuu sellaisten ohjelmien tukemisesta, joiden tavoitteena on yritysten digitalisointi Irlannissa, kuten verkkoläsnäolon kehittäminen, tuotteiden ja liiketoimintaprosessien digitalisointi sekä digitaaliteknologian käyttö uusien markkinoiden ja liiketoimintamallien kehittämiseksi. Tällä toimenpiteellä tuetaan myös Irlannin eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä osana useita maita koskevaa hanketta. Keskusten on edelleen autettava yrityksiä toteuttamaan digitalisaatio ja parantamaan kilpailukykyään.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevaa teknistä ohjetta (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmäärittäykseen sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei lueta seuraavia toimia: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot, mukaan lukien käyttö loppupäässä²; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja³; jätteiden kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin⁴ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet⁵; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärittäyksessä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

Sijoitukset 2.3 Ohjelma digitaalisen infrastruktuurin ja rahoituksen tarjoamiseksi kouluille

Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa, että alemman perusasteen ja sitä seuraavien koulujen oppijoilla on asianmukaiset digitaaliset taidot. Toimenpiteellä puututaan osaltaan alueelliseen ja digitaaliseen kuiluun ja eroihin Irlannissa.

Investointi koostuu kahdesta alatoimenpiteestä, jotka koskevat digitaalia alaa kouluissa. Ensimmäisessä alatoimenpiteessä (*2.3.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja koulurahoitus – Yhteenliitettävyyys*) tarjotaan nopeat laajakaistayhteydet peruskouluille ja toisesta alatoimenpiteestä (*2.3.2 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri*) rahoitetaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurinkäyttömahdollisuuksia erityisesti tukemalla kouluja digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen tarjoamisessa muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille.

Investointi on saatava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Sijoitukset 2.4 Väestölaskennan verkkovastausvaihtoehto

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa tiedonkeruuta ja analysointia digitalisoimalla laskenta. Se vähentää kyselyn vastaajille aiheutuvaa rasitetta ja tietojen keräämisestä aiheutuvia kustannuksia. Väestölaskenta on ainoa toimenpide, joka antaa kattavan kuvan Irlannin kansalaisten sosiaalisista ja elinoloista. Se tarjoaa poliittisille päättäjille arvokasta tietoa korkealaatuisen julkisen politiikan luomiseksi.

² Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

³ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavina päästöoikeuksina varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toimintoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

⁴ Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

⁵ Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

Investointi koostuu sellaisen alustan kehittämisestä, jonka avulla kotitaloudet voivat saattaa väestönlaskentansa päätökseen verkossa. Käytettyä infrastruktuuria on voitava käyttää uudelleen viranomaisten laajamittaisessa tiedonkeruussa.

Investointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.

Sijoitukset 2.5 5G-teknologian käyttö vihreämmän innovatiivisemman Irlannin hyväksi

Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa, että julkishallinnot saavat mahdollisimman suuren hyödyn 5G-teknologioista.

Investoinnilla rakennetaan nopeamman reagoinnin mahdollistamiseksi matalan vasteajan alusta, jossa on pikarunkoverkko, jossa käytetään reunalaskentasolmuja. Tämän jälkeen on kehitettävä, testattava ja otettava käyttöön erilaisia julkisia palveluja alustan avulla, erityisesti väestönsuojelua ja katastrofiapua varten sekä testausta varten, ennen kuin investoidaan pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin.

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Sijoitukset 2.6 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Irlannin terveydenhuoltojärjestelmän digitalisointia parantamalla eri digitaalisten järjestelmien yhteentoimivuutta.

Investointi koostuu kahdesta alatoimenpiteestä. Ensimmäisellä alatoimenpiteellä (*2.6.1 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – ePharmacy*) tuetaan sähköisen terveydenhuollon järjestelmien käyttöönottoa Irlannin sairaaloissa. Tämän investoinnin on mahdollistettava se, että viranomaiset voivat seurata paremmin lääkkeiden käyttöä ja kustannuksia sekä luoda integroitu hoitojärjestelmä, jossa lääkemääräystiedot liitetään sähköisiin potilastietoihin. Toisella alatoimenpiteellä (*2.6.2 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden yhdistelmä – yhdennetty varainhoitojärjestelmä*) tuetaan integroidun varainhoitojärjestelmän käyttöönottoa, jotta terveydenhuoltojärjestelmän rahoitus- ja hankintatehokkuutta voidaan parantaa. Integroidun taloushallinnon järjestelmän odotetaan saavuttavan tämän tarjoamalla yhtenäisen kuvan kaikista Irlannin sairaaloiden ostoista ja hinnoista, minkä odotetaan mahdollistavan sen, että terveysviranomaiset voivat optimoida julkisia hankintoja koskevat käytäntönsä.

Investointi on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä.

Uudistus: 2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Irlannin koulutuksen digitalisaatiota kaikilla tasoilla (koulut, korkea-asteen oppiminen, elinikäinen oppiminen), valtavirtaistaa olennaiset digitaaliset taidot kaikkiin ympäristöihin ja puuttua digitaalisen kuilun riskiin.

Uudistus koostuu seuraavista: kouluja koskeva digitaali-strategia 2021–2027, jonka tavoitteena on hyödyntää digitaaliteknologian potentiaalia opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa; aikuisten lukutaitoa, numerosmää ja digitaalista lukutaitoa koskeva 10-vuotinen strategia, jolla autetaan yksilöitä kehittämään digitaalista lukutaitoaan; toimenpide korkeatasoisia tieto- ja viestintätekniisiä taitoja omaavien tutkinnon suorittaneiden määrän lisäämiseksi; ja iv) toimenpide, jolla tuetaan tieto- ja viestintätekniisten laitteiden saatavuutta erityisesti antamalla uusille ja korkea-asteen oppilaitoksille mahdollisuus tarjota kannettavia tietokoneita muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

B.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
53	2.1 Yhteisen hallituksen tietokeskuksen kehittäminen	Välitavoite	Datakeskustilan rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Sopimuksen allekirjoittaminen	—	—	—	Q1	2022	Rakennuksen rakentamista sekä mekaanista ja sähköistä asentamista datakeskuksesta koskeva hankintasopimus on allekirjoitettava.
54	2.1 Yhteisen hallituksen tietokeskuksen kehittäminen	Välitavoite	Datakeskustilan rakennuksen rakentamisen loppuun saattaminen	Rakentamisen loppuun saattaminen	—	—	—	Q2	2025	Datakeskustilan kaikkien laitteistojen, mekaanisten ja sähköisten komponenttien on oltava valmistuneet ja testattu onnistuneesti yhdessä, ja tilat on otettava käyttöön ja luovutettava yleisten töiden toimistolle.
55	2.1 Yhteisen hallituksen tietokeskuksen kehittäminen	Kohde	Palvelinten/palvelujen siirtäminen uuteen valtion datakeskukseen	—	Määrä	0	2	Q2	2026	Vähintään kaksi valtiollisten organisaatioiden palvelinta ja palvelua on täytynyt siirtää uuteen valtion datakeskukseen. Asetuksen 2021/241 liitteessä VI olevan alaviitteen 2 ja liitteessä VII olevan alaviitteen 7 mukaisesti tietojenkäsittelyn on johdettava osoitettuihin merkittäviin elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin vähentämällä palvelujen tehonkäytön tehokkuutta, ja hankkeessa on noudatettava datakeskusten energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia käytäntöjä.
56	2.2 Irlantilaisen yrityksen digitaalinen muutos	Välitavoite	Ehdotuspyyntöjen käynnistäminen	Ehdotuspyyntöjen julkaiseminen	—	—	—	Q2	2022	Yritysvirastojen alkuperäiset ehdotuspyynnöt, jotka koskevat kaikkia ohjelman osia (kuten arvostelijärjestelmiä), on julkaistava. Niihin on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -ohjelman teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja asiaankuuluvan EU:n ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta.
57	2.2 Irlantilaisen yrityksen digitaalinen muutos	Välitavoite	Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskitymät perustettu	Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskitymät katsotaan perustetuiksi	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2022	Euroopan komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa on perustettava vähintään kaksi eurooppalaista digitaali-innovointikeskittymää edistämään pk-yritysten, julkisen palvelun ja laajemmin talouden digitalisaatiota. Neljä irlantilaista eurooppalaista digitaali-innovointikeskittymää on nimettävä edistämään komission rajoitettua pyyntöä EU:n laajuisesta verkostosta.
58	2.2 Irlantilaisen yrityksen digitaalinen muutos	Kohde	Digitalisaation rahoituksen hyväksyminen	—	Määrä	0	720	Q2	2026	Vähintään 720 yritystä on saanut rahoitusta digitalisaatio-ohjelmien täytäntöönpanon kautta.
59	2.3.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Yhteenliitettävyy s	Kohde	Koulujen liittäminen laajakaistaverkkoon	—	Määrä	0	750	Q2	2022	Vähittäispalvelujen tarjoajien on asennettava reitittimet vähintään 750 peruskouluun. Nämä koulut on liitettävä HEAnet-koulujen laajakaistaverkkoon.
60	2.3.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Yhteenliitettävyy s	Kohde	Koulujen liittäminen laajakaistaverkkoon	—	Määrä	750	990	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2022	Vähittäispalvelujen tarjoajien on asennettava reitittimet vähintään 990 alakouluun. Nämä koulut on liitettävä HEAnet-koulujen laajakaistaverkkoon.
61	2.3.2 Digitaalinen	Välitavoite	Yleiskirjeen julkaiseminen	Kouluille suunnatun	—	—	—	KOLMAS	2021	Ohjelman rahoitusperusteet ja -mekanismit on viimeisteltävä ja niistä on ilmoitettava kouluille

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	infrastrukturi ja rahoitus kouluille – Tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri		kouluille rahoituskriteeristä tiedottamiseksi	yleiskirjeen julkaiseminen				VUOSI NELJÄN NES		julkaisemalla kouluille tarkoitettu kiertokirje.
62	2.3.2 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuri	Kohde	Peruskouluille ja sen jälkeisille kouluille myönnettävä rahoitus	—	Määrä	0	3 415	Q4	2021	Vähintään 3415 peruskoulua ja perusasteen jälkeistä koulua on saanut rahoitusta tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin saatavuuteen. Koulut saavat koulun profiiliin perustuvaa rahoitusta, sosioekonomiset tekijät mukaan luettuina, jotta ne voidaan kohdentaa oppijoihin, jotka ovat vaarassa joutua huono-osaisiksi.
63	2.4 Online-vastausvaihtoehto väestönlaskenta varten	Välitavoite	Verkossa toteutettavaa tiedonkeruuta koskevaa pilottihanketta testataan toteutettavuuden todentamiseksi.	Verkossa toteutettavaa tiedonkeruujärjestelmää koskevan pilottihankkeen testaaminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2022	Verkossa toteutettavan tiedonkeruukonseptin testaamiseksi on täytynyt toteuttaa pilottihanke. Siihen kuuluu pilottilaskentajärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen sekä sellaisten testien suorittaminen, joilla todennetaan, onko mahdollista edetä kohti täydellistä verkkolaskentaa.
64	2.4 Online-vastausvaihtoehto väestönlaskenta varten	Välitavoite	Otos kansalaisista testaa verkossa tapahtuvaa pukeutumisharjoitusta	Kansalaisista poimitun otoksen suorittama testaus	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄN NES	2024	Pukuharjoitus on toteutettava ja toteutettava verkossa toteutettavan tiedonkeruujärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Sen on vahvistettava, että verkossa toimiva tiedonkeruujärjestelmä toimii tavalla, joka on helppo kansalaisille ja joka on tehokas tarvittavien väestönlaskentatietojen keräämisessä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										Siihen on osallistunut myös otos kansalaisista.
65	2.4 Online-vastausvaihtoehto väestönlaskenta varten	Välitavoite	Väestönlaskenta koskevan verkossa toteutettavan tiedonkeruun käynnistäminen	Otetaan käyttöön sähköinen tiedonkeruujärjestelmä, jota kansalaiset voivat käyttää väestönlaskennassa.	—	—	—	Q2	2026	Suorana verkossa toteutettava tiedonkeruujärjestelmä, jolla helpotetaan laskentatietojen keruuta vuoden 2026 väestönlaskentaa varten, on otettava käyttöön, mikä tarkoittaa, että keskustilastotoimisto on ottanut käyttöön ja testannut reaaliaikaisen järjestelmän. Tämä välitavoite on saavutettava ennen kuin järjestelmä annetaan kansalaisten käyttöön varsinaisessa väestönlaskennassa.
66	2.5 5G-tekniologian käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Kohde	18 laskentasoimiston osto	—	Määrä	0	18	Q4	2023	Hankintojen jälkeen on oltava hankittu vähintään 18 laskentasoimistusta.
67	2.5 5G-tekniologian käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Kohde	Laskentasoimistojen asentaminen	—	Määrä	0	18	Q4	2024	Alustalle on oltava asennettuna ja otettuna käyttöön vähintään 18 laskentasoimistusta.
68	2.5 5G-tekniologian käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Välitavoite	Pelastuspalvelun ja katastrofiavun testaus	Testivaihe	—	—	—	Q4	2025	Pelastuspalvelu- ja katastrofiapupalvelun testaus ja siitä kaupallisille liikenteenharjoittajille 5G-verkkovierailut on toteutettava ja toteutettava. Pelastuspalvelu- ja katastrofiapuvirastojen tietotekniikkahenkilöstön ja käytännön toimijoiden on hyväksyttävä testit.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
69	2.6.1 Sähköisten terveystalousten hankekokonaisuus – ePharmacy	Välitavoite	Sähköisiä lääkärinpalveluita koskevien sopimusten tekeminen	Sairaaloiden digitaalisen apteekkijärjestelmän (ePharmacy) hankintasopimusten tekeminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2021	EPharmacyn hankintamenettely on saatettava päätökseen toimittajasopimusten allekirjoittamisella.
70	2.6.1 Sähköisten terveystalousten hankekokonaisuus – ePharmacy	Välitavoite	EPharmacyn rakennuksen ja konfiguraation loppuun saattaminen	Rakennuksen ja kokoonpanon valmistuminen	—	—	—	Q4	2023	Digitaalisen sairaalan ePharmacy-ratkaisun teknisen tietoteknisen ydintoiminnon rakentaminen ja konfigurointi on saatettava päätökseen.
71	2.6.1 Sähköisten terveystalousten hankekokonaisuus – ePharmacy	Kohde	EPharmacyn ensimmäinen käyttöönotto	—	Määrä	0	36	Q4	2025	Vähintään 36 sairaalassa on oltava ePharmacy.
72	2.6.2 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – yhdenmukainen varainhoitojärjestelmä	Välitavoite	Yhdenmukaisen varainhoitojärjestelmän rakentamisen ja konfiguraation loppuun saattaminen	Yhdenmukaisen varainhoitojärjestelmän rakentamisen ja konfiguraation loppuun saattaminen	—	—	—	Q4	2021	Yhdenmukaisen varainhoitojärjestelmän suunnittelun, rakentamisen ja konfiguraation on oltava valmis järjestelmätestausta valmisteltaessa.
73	2.6.2 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus –	Kohde	Yhdenmukaisen varainhoitojärjestelmän käyttöönotto	—	Määrä	0	24	Q4	2025	Vähintään 24 sairaalan ja yhdyskuntapaikan on oltava varustettu integroidulla taloushallintojärjestelmällä.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	yhden netty varainhoitojärjestelmä									
74	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Välitavoite	Koulujen digitaalistrategian julkaiseminen	Kouluja koskevan uuden digitaalistrategian julkaiseminen	—	—	—	Q4	2021	Koulujen digitaalistrategia on julkaistu. Siinä esitetään opetusministeriön toimintaperiaatteet digitaaliteknologian käytön sisällyttämiseksi opetukseen, oppimiseen ja arviointiin Irlannin koulujärjestelmässä, mukaan lukien poliittiset tavoitteet ja painopisteet, sekä toimet, jotka on toteutettava vaadittujen tulosten saavuttamiseksi tavoitteiden mukaisesti.
75	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Kohde	Korkeatasoisia tieto- ja viestintätekniisiä taitoja omaavien tutkinnon suorittaneiden määrän kasvu	—	Määrä	7 450	12 450	Q4	2022	Vähintään 5000 oppijaa (mikä vastaa 65 prosentin lisäystä) valmistuu vuonna 2022 korkeatasoisilla tieto- ja viestintätekniisillä taidoilla. Näihin taitoihin kuuluvat tietojenkäsittely- sekä elektroniikka- ja sähkötekniikka, ja ne määritellään vähintään NFQ-tasoksi 6.
76	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Välitavoite	Aikuisten taitoja koskevan kymmenvuotisen strategian julkaiseminen	Aikuisten lukutaitoa, numerosmää ja digitaalista lukutaitoa koskevan kymmenvuotisen strategian julkaiseminen	—	—	—	KOLMAS VUOSI NELJÄNNES	2021	Aikuisten lukutaitoa, numerosmää ja digitaalista lukutaitoa koskeva 10-vuotinen strategia on hyväksytty ja julkaistu. Siinä asetetaan tavoitteet digitaalisen peruslukutaidon hankkimiselle.
77	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten	Kohde	Heikommassa asemassa olevat opiskelijat, jotka on varustettu tieto-	—	Määrä	0	20 000	Q4	2021	Muita heikommassa asemassa oleville opiskelijoille on täytynyt tarjota vähintään 20000 kannettavaa tietokonetta jatko- ja korkea-asteen koulutuksessa. Kannettavia tietokoneita koskevat eritelvät on laadittava yhdessä korkea-asteen tai jatko-asteen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	taitojen parantaminen		ja viestintäteknisillä laitteilla							oppiaineiden asiantuntijoiden kanssa, ja laitteiden on sovelluttava korkea-asteen ja jatkokoulutuksen tarjoamiseen.

C. OSA 3: SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN ELPYMINEN JA TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN

Tämä Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa auttaa vastaamaan seuraaviin haasteisiin: tarve edistää aktivointistrategioita; tarve puuttua osaamisvajeeseen ja valmistaa työvoimaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään; tarve vähentää yrittäjyyden sääntelyesteitä; tarve vahvistaa rahanpesun vastaista kehystä; tarve käsitellä aggressiivista verosuunnittelua helpottavia verojärjestelmän piirteitä; tarve panna eläkeuudistussuunnitelmat täysimääräisesti täytäntöön; VII) tarve puuttua sosiaalisen asuntotarjonnan puutteeseen ja parantaa asuntojen kohtuuhintaisuutta; ja viii) tarve parantaa terveydenhuoltojärjestelmän saavutettavuutta, häiriönsietokykyä ja kustannustehokkuutta.

Osa-alueen tavoitteet ovat seuraavat: I)työttömien pitäminen lähellä työmarkkinoita; II)irlantilaisen työvoiman varustaminen tarvittavilla tulevaisuuteen suuntautuvilla taidoilla, joita tarvitaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) innovoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi, sekä taidot ilmastotoimien tukemiseksi; ja iii) osallistuminen yleisen sosiaali- ja talouspolitiikan kehityksen vahvistamiseen, jotta voidaan luoda ympäristö, joka auttaa maksimoimaan investoinnit aktivointitukeen ja osaamisen parantamiseen.

Komponentilla edistetään työllisyyttä koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista aktiivisen kotouttamistuen ja taitojen parantamisen avulla (maakohtaiset suositukset 2 vuosina 2019 ja 2020), yrittäjyyden sääntelyesteisiin (maakohtainen suositus 3 vuonna 2019), rahanpesun torjuntaan (maakohtainen suositus 4 vuonna 2020), aggressiiviseen verosuunnitteluun (maakohtaiset suositukset 1 vuonna 2019 ja 4 vuonna 2020), eläkkeisiin (maakohtainen suositus 1 vuonna 2019), sosiaaliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen (maakohtaiset suositukset 3 vuonna 2019 ja 2 vuonna 2020) ja terveydenhuoltoon (maakohtaiset suositukset 1 vuosina 2019 ja 2020).

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaiset elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus ja lieventävät toimet.

C.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Sijoitukset 3.2 Solas Recovery Skills Response -ohjelma

Toimenpiteen tavoitteena on tukea työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutusta, jotta voidaan ottaa huomioon nykyaikaisen Irlannin talouden ja työmarkkinoiden haasteet.

Investoinnilla kehitetään joukko lisäkoulutusohjelmia osana ”Kilpailukykyyn” -ohjelmaa ja perustetaan virallisesti ”SOLAS Green Skills Action” -ohjelma. Koulutusohjelmia ja -moduuleja hallinnoivat koulutuslautakunnat. Niissä keskitytään erityisesti taitoihin, jotka ovat merkityksellisiä vihreän ja digitaalisen siirtymän kannalta, ja niiden kohteena ovat alat, joilla on työllistymismahdollisuuksia, kuten tieto- ja viestintätekniikan ohjelmointi, vihreä rakentaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Investointi on saatava päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

Sijoitukset 3.3 Teknologisten yliopistojen muutosrahasto

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää teknologisten yliopistojen koulutusvalmiuksia.

Investointi koostuu teknisten yliopistojen muutosrahaston (TUTF) laajentamisesta rahoittamaan useita hankkeita erityisestä TUTF-koulutusuudistusohjelmasta. Nämä hankkeet valitaan viidelle uudelle ja kehittymässä olevalle teknologiayliopistolle suunnatun ehdotuspyynnön perusteella. Niihin sisältyvät hankkeet, jotka liittyvät i) henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen, ii) opetussuunnitelmiin ja opetus- ja oppimisuudistukseen, iii) aluekehitykseen ja pk-yritysten, yritysten ja yhteiskunnallisen osallistumisen edellyttämiin taitoihin, iv) digitaaliseen ja mahdollistavaan infrastruktuuriin ja v) kansallisesti jaettuuihin teknologisten korkeakoulujen digitaalipalveluihin. Ehdotuksiin sovelletaan sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevia erityisiä kriteerejä.

Sen varmistamiseksi, että toimenpide noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevaa teknistä ohjetta (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei lueta seuraavia toimia: fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot, mukaan lukien käyttö loppupäässä⁶; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja⁷; jätteiden kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin⁸ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet⁹; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä on lisäksi edellytettävä, että ainoastaan asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia toimintoja voidaan valita.

Investointi on saatava päätökseen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

Uudistus: 3.4 Yrittäjyyden sääntelyesteiden vähentäminen

Toimenpiteen tavoitteena on poistaa tarpeettomat sääntelyesteet pk-yrityksiltä niiden liiketoiminnan perustamisessa ja lisäämisessä.

Uudistus koostuu pk-yritystestien suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja soveltamisen todentamisesta. Pk-yritystestiin on sisällyttävä neljä vaihetta, joiden avulla poliittiset päättäjät voivat ottaa huomioon: pk-yritysten sidosryhmien kuuleminen, ii) niiden yritysten tunnistaminen, joihin vaikutukset kohdistuvat, iii) pk-yrityksiin kohdistuvien vaikutusten mittaaminen ja iv) vaihtoehtoisten mekanismien ja lieventävien toimenpiteiden arviointi. Lisäksi uudistuksessa julkaistaan hankeraportti pk-yritysten yhteisen portaalin kehittämisestä pk-yritysten avustamiseksi ja tukemiseksi.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä.

Uudistus: 3.5 Rahanpesun torjunta

⁶ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastрукtuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot.

⁷ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asiaankuuluvat vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavina päästöoikeuksina varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

⁸ Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

⁹ Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä toimitetaan näyttöä laitoskohtaisesti.

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa Irlannin rahanpesunvastaista kehystä.

Uudistuksessa julkaistaan alakohtainen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva riskinarviointi trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajista. Oikeusministeriön rahanpesunvastaisen vaatimustenmukaisuusyksikön (AMLCU) henkilöstöä on lisättävä erityisesti, jotta TCSP:iden tarkastuksia voitaisiin lisätä. Tarkastuksissa on otettava huomioon televisiokamerajärjestelmien oikeudelliset velvoitteet, joita ovat muun muassa seuraavat: valtuutuksen laajuus; liiketoimintariskien arviointi; asiakasriskien arviointi; toimintaperiaatteet ja menettelyt; henkilöstön koulutus ja ohjaus; asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja asiakkaiden tosiasialliset omistajat ja edunsaajat; epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen. Lisäksi rahanpesuntorjuntayksikkö perustaa työryhmän, joka toimittaa hallitukselle tarkastelukertomuksen siitä, onko mahdollista muuttaa primaarilainsäädäntöä sääntelyvälineistön laajentamiseksi siten, että siihen sisällytetään hallinnollisten taloudellisten seuraamusten järjestelmä, mukaan lukien suositukset sääntelyvälineistön laajentamiseksi, jos se katsotaan mahdolliseksi. Uusi lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön työryhmän raportin suositukset, tulee voimaan.

Uudistus on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä.

Uudistus: 3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu

Toimenpiteen tavoitteena on soveltaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan mahdollisuuksia aggressiiviseen verosuunnitteluun ja erityisesti kaksinkertaiseen verottamatta jättämiseen ulkomaille suuntautuvien maksujen avulla.

Uudistus koostuu seuraavista: muutetaan aineettomien hyödykkeiden pääomavähennyksiä koskevaa lainsäädäntöä, annetaan ohjeita yhtiöverouudistuksesta ja ulkomaisia kontrolloituja yrityksiä koskevien tehostettujen sääntöjen voimaantulosta. Lähtevien maksujen osalta uudistukseen sisältyy myös ii) riippumattoman ulkopuolisen toimeksisaajan julkaisema taloudellinen analyysi maksuvirtoihin vaikuttavien viimeaikaisten uudistusten vaikutuksista; julkinen kuuleminen mahdollisuudesta ottaa käyttöön lähteviä maksuja koskevia toimenpiteitä; ja iv) sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla estetään kaksinkertainen verottamatta jättäminen EU:n luetteloon yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista, verottamattomista lainkäyttöalueista ja verottamattomista lainkäyttöalueista oleville lainkäyttöalueille suoritettaviin ulkomaanmaksuihin. Näihin lainsäädäntötoimenpiteisiin kuuluvat lähdeverot tai ulkomaille suoritettavien maksujen vähennyskeltottomuus. Osinkojen osalta toimenpiteisiin on sisällyttävä lähdevero, koska osinkoja ei voida vähentää.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2024 mennessä.

Uudistus: 3.7 Eläkkeet

Toimenpiteen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa lisäeläkeympäristöä.

Uudistus koostuu lainsäädännöllisistä toimenpiteistä, joilla tuetaan työnantajamaksujen verokohtelun yhdenmukaistamista ja helpotetaan nostoprosessin yksinkertaistamista. Ensimmäisenä toimenpiteenä on poistaa sääntö, jolla kielletään siirto toisen pilarin ammatillisista järjestelmistä kolmannen pilarin henkilökohtaisille eläkesäästötileille (PRSA-tileille), joiden palvelusaika on yli 15 vuotta. Toiseen toimenpiteeseen kuuluu työnantajan työntekijän eläkkeeseen maksamien luontoisetuuksien maksun poistaminen. Kolmas toimenpide on ”hyväksytyn vähimmäiseläkerahaston” mahdollinen poistaminen.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Uudistus: 3.8 Sosiaalisten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan lisääminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä sosiaalisten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa.

Uudistuksessa maakehitysvirasto (LDA) aloittaa toimintansa LDA-lain mukaisena kaupallisena valtion virastona. Se käsittää myös kohtuuhintaista asumista koskevan lain voimaantulon. Asunnot toimitetaan uudistuksella perustettujen eri järjestelmien mukaisesti.

Tämän toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitetuille ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty toimenpiteen kuvaus ja lieventävät toimenpiteet. Erityisesti vähintään 70 painoprosenttia rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 tarkoitettua luonnossa esiintyvää materiaalia) on valmistettava uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä.

Uudistus: 3.9 Terveys

Toimenpiteen tavoitteena on edistää Sláintecaren uudistusohjelman täytäntöönpanoa, jotta voidaan edistää sellaisen yleisen yksitasoisen terveydenhuoltojärjestelmän luomista, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää tarpeisiin perustuvia palveluja maksukyvyistä riippumatta.

Uudistuksessa pannaan täytäntöön Sláintecare Consultant -sopimus. Sláintecare Consultant -sopimus on konsulttien ”julkisoikeudellinen” työsopimus, jossa ei määrätä yksityisestä työharjoittelusta paikan päällä tai sen ulkopuolella, ja siinä otetaan käyttöön korotettu palkka uusien tulokkaiden palkkatasoihin nähden. Uudistuksessa otetaan myös käyttöön 96 yhteisön terveysverkostoa perusterveydenhuollon suunnittelua ja tarjoamista varten jäsennellysti. Tavoitteena on myös varmistaa, että yhä useammat potilaat osallistuvat kroonisten sairauksien hallintaohjelmaan.

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

C.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
80	3.2 SOLAS-elvytystaitojen hallintaohjelma	Välitavoite	Taitojen tarjontaan liittyvien mahdollisuuksien kehittäminen ”Kilpailukykyyn” -ohjelmassa	Oppijoiden käytettävissä olevat taitojen tarjoamismahdollisuudet paikan varaamiseksi	—	—	—	KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2021	”Kilpailevien taitojen” tarjontaan on oltava tarjolla varausta varten. Niihin on sisällyttävä mahdollisuuksia seuraavilla aloilla: i) digitaaliset taidot, ii) työllistyvyys (monialaiset) taidot ja iii) alakohtaiset erityistaidot.
81	3.2 SOLAS-elvytystaitojen hallintaohjelma	Välitavoite	Vihreiden taitojen tarjonnan ja mahdollisuuksien kehittäminen	Vihreää osaamista koskevia moduuleja ja koulutusmahdollisuuksia on tarjolla	—	—	—	Q4	2021	Varauksia varten on oltava tarjolla vihreitä taitoja käsitteleviä moduuleja ja tarjontamahdollisuuksia. Niiden on katettava vähintään tietyt osaamisalat lähes päästöttömässä rakennuksessa ja jälkiasennuksissa sekä joukon vihreitä taitoja täydennys- ja uudelleenkoulutusta varten. Erityisesti mahdollisuuksiin on sisällyttävä erityisosaamiskoulutusta, joka voi myös mahdollistaa lähes nollaenergiarakennuksia korkeampien standardien soveltamisen. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen varmistetaan sulkemalla seuraavat toiminnot moduulien ja tarjontamahdollisuuksien ulkopuolelle: Toimet, jotka liittyvät jätteiden sijoittamiseen kaatopaikoille tai polttolaitoksiin, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ympäristölle, Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet (ottaen kuitenkin huomioon, että osaamisen tarjontaan liittyvät toimet voivat kohdistua turvepohjaisten laitosten työntekijöiden uudelleenkoulutukseen, jotta he voivat osallistua erityyppisiin toimintoihin, jotka eivät kuulu tämän poissulkemislueen piiriin) ja — Toiminta, jossa jätteiden pitkäaikainen loppukäsittely voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ympäristölle.
82	3.2 SOLAS-	Kohde	Osallistuminen vihreän	—	Määrä	0	81250	Q4	2024	Niiden osallistujien lukumäärä, jotka ovat ilmoittautuneet 1. tammikuuta 2021 alkaen vähintään yhteen SOLAS-

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	elvytystaitojen hallintaohjelma		osaamisen toimintaohjelman ja Kilpailukykyistä osallistumista edistävään osaamiseen							yleissopimuksen vihreän osaamisen toimintaohjelman ja Skills to Compete -aloitteen taitotarjontaan ja -moduuliin. Jos yksityishenkilöt ilmoittautuvat useiden taitojen tarjoamismahdollisuuksiin ja/tai moduuleihin, näitä useita osallistujia ei suljeta pois. Tämä on yksi yhteinen tavoite SOLAS-yleissopimuksen vihreän osaamisen toimintaohjelmalle ja ”Taitoja kilpailukykyisille” -aloitteelle, eikä se sisällä yksittäisten ohjelmien tai aloitteiden alatavoitteita.
83	3.2 SOLAS-elvytystaitojen hallintaohjelma	Kohde	Osaamiskilpailua koskevaan aloitteeseen osallistuvien naisten osuus	—	Prosenttiosuus	0	50	Q4	2024	Niiden naispuolisten osallistujien osuus (suhteessa tavoitteen 82 osalta laskettuun osallistujien kokonaismäärään), jotka ovat osallistuneet vähintään yhteen taitokilpailua koskevan aloitteen mukaisista taitojen tarjoamismahdollisuuksista
84	3.3 Teknologiayliopistojen muutosrahasto	Välitavoite	Koulutus uudistus ohjelmasta myönnetty hankeavustukset	Valitut hakijat allekirjoittavat hankeavustusopimukset	—	—	—	Q1	2022	Kaikkien koulutus uudistusohjelman mukaisten avustussopimusten on oltava hyväksyttyjen hakijoiden allekirjoittamia ”ei merkittävää haittaa” -ohjelman teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti käyttämällä poissulkemislueteloa ja asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevaa vaatimusta. Kussakin avustussopimuksessa on mainittava valitun hakijan (teknisen yliopiston (TU) tai TU-kehityskonsortion) saama rahoitus sekä yksityiskohtaiset tiedot hankkeesta ja aikataulusta. Kussakin ehdotuksessa on osoitettava selvästi, miten sukupuolten tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet on otettu huomioon hakemusta laadittaessa, toteutettavat erityistoimet, sukupuolten tasa-arvoa ja tasa-arvoa koskevien eriteltyjen tietojen toimittaminen toimenpiteiden edunsaajista ja miten nämä toimet on sovitettava yhteen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevien institutionaalisten toimintasuunnitelmien kanssa. Kussakin avustussopimuksessa on täsmennettävä, että

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										korkeakouluviranomainen suorittaa vaiheittaiset maksut edellyttäen, että hyväksytyt hankkeet täyttävät suoritteet ja kriteerit. Hankkeet kuuluvat johonkin seuraavista luokista: henkilöstön taidot ja kehitys, opetussuunnitelma ja opetus- ja oppimisuudistus, aluekehitystä ja pk-yrityksiä, yrityksiä ja yhteiskunnallista osallistumista varten tarvittavat taidot, digitaalinen ja mahdollistava infrastruktuuri, — kansallisesti jaetut digitaaliset TU-palvelut.
85	3.3 Teknologiayliopistojen muutosrahasto	Välitavoite	Hankeraporttien hyväksyminen	Korkea-asteen koulutusviranomainen allekirjoittaa hankeraportit.	—	—	—	Q4	2024	Korkea-asteen koulutusviranomaisen on hyväksyttävä kaikki koulutusuudistusohjelman hankeraportit. Hankeraporteissa on mitattava edistymistä tuotosten saavuttamisessa ja hyväksytyjen hankkeiden peruskriteerien noudattamisessa, mukaan lukien ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen, sukupuolten tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien kriteerien täyttyminen.
86	3.3 Teknologiayliopistojen muutosrahasto	Kohde	Kaikkien viiden teknologiayliopiston henkilöstön jäsenet, jotka ovat osallistuneet taitojen parantamiseen ja kehittämiseen	—	Määrä	0	4 000	Q2	2024	Vähintään 4000 henkilöstön jäsentä, jotka tulevat kaikista viidestä teknologiayliopistosta, on osallistunut välitavoitteessa 84 tarkoitetuista koulutusuudistusohjelman hankkeista rahoitettuihin taitojen parantamiseen ja kehittämiseen liittyviin toimiin.
87	3.3 Teknologiayliopistojen muutosrahasto	Kohde	Kaikkien viiden teknologiayliopiston opiskelijat, jotka ovat kirjoittautuneet uuteen tai uudistettuun opetussuunnitelmaan tai jotka ovat hyöttyneet uusista	—	Määrä	0	9 600	Q2	2024	Vähintään 9600 opiskelijan, jotka tulevat kaikista viidestä teknologiayliopistosta, on oltava kirjoittautunut uuteen tai uudistettuun opetussuunnitelmaan tai osallistunut uuteen tai uudistettuun koulutus- tai oppimistoimintaan, joka rahoitetaan välitavoitteessa 84 tarkoitetuista koulutusuudistusohjelman hankkeista.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			tai uudistetuista koulutus- tai oppimistoimista							
88	3.4 Yrittäjyyttä haittaavien sääntelyesteiden vähentäminen	Välitavoite	Pk-yritystestin täytäntöönpanoa koskevan ohjelman julkaiseminen ja viestintä kaikille valtion yksiköille	Kaikille ministeriöille suunnatun pk-yritystestin täytäntöönpanoa koskevan toimintaohjelman julkaiseminen ja viestintä	—	—	—	Q1	2022	Pk-yritystestin täytäntöönpanoa koskeva toimintaohjelma, jonka tavoitteena on poistaa tarpeettomat sääntelyesteen pk-yrityksiltä, on julkaistu. Ohjelmassa on esitettävä selkeä aikataulu ja tavoitteet pk-yrityksille. Pk-yritystestin täytäntöönpanosta on myös annettava tiedonanto kaikille valtionhallinnon yksiköille, jotka ovat pyytäneet, että pk-yrityksiä sovelletaan täysimääräisesti kaikkien asiaankuuluvaan lainsäädäntöön.
89	3.4 Yrittäjyyttä haittaavien sääntelyesteiden vähentäminen	Välitavoite	Kaikkien yksilöityjen toimien toteuttaminen sen varmistamiseksi, että pk-yritystesti otetaan johdonmukaisesti käyttöön kaikissa hallintoelimissä	Kaikkien yksilöityjen toimien toteuttaminen sen varmistamiseksi, että pk-yritystesti otetaan johdonmukaisesti käyttöön kaikissa hallintoelimissä, mukaan lukien verkoston ja raportointikehysten perustaminen	—	—	—	Q2	2022	Kaikki välitavoite 88:ssä esitettyssä toimintaohjelmassa yksilöidyt toimet on toteutettava kyseisessä ohjelmassa määritellyn aikataulun mukaisesti. Verkosto on perustettu, ja siihen on kuuluttava nimetty jäsen kustakin ministeriöstä, ellei tietty osasto ole esittänyt asianmukaisia perusteluja sille, että jäsentä ei nimitetä. On otettava käyttöön raportointikehys, jonka avulla voidaan seurata pk-yritystestin soveltamista kaikissa hallintoelimissä.
90	3.4 Yrittäjyyttä haittaavien sääntelyesteiden vähentäminen	Kohde	Pk-yrityksiä soveltaneet ministeriöt	—	Määrä	0	5	Q1	2023	Vähintään viiden muun hallituksen yksikön on täytynyt soveltaa pk-yrityksiä vähintään kerran vuonna 2022 verrattuna siihen, että yksikään ministeriö ei ole soveltanut pk-yrityksiä vähintään kerran vuonna 2020. Tämä on osoitettava pk-yritystestin soveltamista koskevilla tiedoilla, jotka on julkaistu asiaa koskevalla keskitetyllä verkkosivustolla.
91	3.5 Rahanpesun	Kohde	Rahanpesunvastaisen	—	Määrä	0	120	Q4	2021	Rahanpesuntorjuntayksikön sääntelytutkijoiden on täytynyt suorittaa vähintään 120 (joko paikan päällä tai

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	torjunta		vaatimustenmuka isuusyksikön (AMLCU) tekemät huolto- tai yrityspalvelujen tarjoajien tarkastukset							etäyhteydellä) kolmansien maiden valvontajärjestelmien tarkastusta. Rahanpesuntorjuntayksikkö on palkannut vuonna 2021 vähintään kaksi lisähenkilöstöä, joista vähintään yksi on erikoistunut rikostekniseen tilinpitoon, avustamaan TCSPs-järjestelmien valvonnassa ja hallinnoinnissa. Tarkastuksissa on otettava huomioon televisiokamerajärjestelmien oikeudelliset velvoitteet, joita ovat muun muassa seuraavat: valtuutuksen laajuus; liiketoimintariskien arviointi; asiakasriskien arviointi; toimintaperiaatteet ja menettelyt; henkilöstön koulutus ja ohjaus; asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja asiakkaiden tosiasialliset omistajat ja edunsaajat; epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen. Tarkastuksen jälkeen TCSP:n on oltava luokiteltu suureksi, keski suureksi, pieneksi tai pieneksi, ja tästä on ilmoitettava tulevien tarkastusten taso.
92	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Rikosoikeudellista oikeutta (rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen) koskevan vuoden 2010 lain mukaisen sääntelyn täytäntöönpanon välineistön tarkistaminen	Vuoden 2010 rikosoikeutta (rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen) koskevan lain mukaisen sääntelyn täytäntöönpanon välineistön uudelleentarkastelu, mukaan lukien suositukset välineistön laajentamisesta siten, että siihen sisällytetään hallinnollisia	—	—	—	Q4	2021	Työryhmän on toimitettava hallitukselle tarkasteluraportti siitä, onko mahdollista muuttaa primaarilainsäädäntöä sääntelyvälineistön laajentamiseksi siten, että siihen sisällytetään hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, mukaan lukien suositukset sääntelyvälineistön laajentamiseksi, jos se katsotaan mahdolliseksi.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
				taloudellisia seuraamuksia koskeva järjestelmä						
93	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan alakohtaisen riskinarvioinnin julkaiseminen trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajista	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan alakohtaisen riskinarvioinnin julkaiseminen trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajista	—	—	—	Q1	2022	Rahanpesunvastaisen ohjauskomitean (AMLSC) on julkaistava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva alakohtainen riskinarviointi trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajista. Riskinarvioinnissa tehtävän analyysin on perustuttava vastauksiin, jotka on saatu kaikille asiaankuuluville TCSP-valvojille lähetettyyn yksityiskohtaiseen kyselylomakkeeseen. Tässä arvioinnissa käytetään Euroopan komission suosittelemaa menetelmää, jota sovelletaan Euroopan komission ylikansallisessa riskinarvioinnissa.
94	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Sen lainsäädännön voimaantulo, jolla pannaan täytäntöön mahdolliset suositukset taloudellisiksi seuraamuksiksi työryhmän raportista	Lainsäädännön voimaantulon osoittava säännös	—	—	—	Q2	2023	Lainsäädäntö on tullut voimaan. Se on toteuttanut kaikki välitavoitteessa 92 mainitun työryhmän raportin suositukset sääntelyvälineistön laajentamisesta siten, että siihen sisällytetään hallinnolliset taloudelliset seuraamukset.
95	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien pääomavähennysten muuttaminen	Lainsäädännön voimaantulon osoittava säännös	—	—	—	KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2020	Lainsäädäntö on tullut voimaan. Se on muuttanut aineettomia hyödykkeitä koskevia pääoman vähennyseriä sen varmistamiseksi, että kaikki lokakuusta 2020 alkaen hankitut omaisuuserät kuuluvat kokonaisuudessaan tasehallintaa koskevien sääntöjen soveltamisalaan kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
96	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Yhtiöverouudistus ja ulkomaisten välyhtiöiden	Kiertokirjeen ja lainsäädännön voimaantulon	—	—	—	Q1	2021	Julkaistaan yleiskirje Irlannin yhtiöverotusta koskevien sääntöjen muuttamisesta sen estämiseksi, että irlantilaiset yhtiötetyt yhtiöt olisivat verotuksellisia valtiottomia, ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
			tehostetut säännöt, joita sovelletaan yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloon	osoittavan säännöksen julkaiseminen						sulkea rakenteita (kuten niin sanottu ”kaksi irlantilainen”), joiden tarkoituksena oli hyödyntää Yhdysvaltojen veronkierron vastaisten sääntöjen aukkoja. Lainsäädännöllä on tiukennettava ulkomaisia väliyhteisöjä koskevia sääntöjä, joita sovelletaan luetteloon yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista ja jotka ylittävät vuoden 1997 verokonsolidointilain 35B osassa säädetyt ATAD:n vähimmäisvaatimukset ulkomaisten väliyhtiöiden osalta. Lain 835YA §:n on jätettävä soveltamatta 835T §:ää (tosiasiallisen verokannan vapautus), 835 U §:ää (alhaisen voittomarginaalin vapautus) ja 835V §:ää (vähäisen kirjanpidon voittojen vapautus), jotta Irlannissa asuva yhtiö, jonka ulkomainen väliyhteisö asuu lainkäyttöalueella, joka sisältyy EU:n käytännösääntöjen luetteloon veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista ulkomaisen väliyhteisön tilikautena, ei voi hyödyntää edellä mainittuja vapautuksia.
97	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Taloudellinen analyysi lähteistä maksuvirroista ja viimeaikaisista uudistuksista ja julkinen kuuleminen lähteviin maksuihin sovellettavista toimenpiteistä	Ulkomaille suuntautuvia maksuvirtoja koskevan taloudellisen analyysin ja viimeaikaisten uudistusten julkaiseminen ja julkisen kuulemisen tiivistelmän julkaiseminen lähteviin maksuihin sovellettavista toimenpiteistä	—	—	—	Q4	2021	Riippumattoman ulkopuolisen toimeksisaajan tekemä taloudellinen analyysi on julkaistava. Se on tarkastellut maksuvirtoja (mukaan lukien korot, rojalit ja osingot EU:n jäsenvaltioille ja EU:n ulkopuolisille lainkäyttöalueille, offshore-rahoituskeskukset mukaan luettuina) ja Irlannin yhtiöverolakia koskevien viimeaikaisten uudistusten ja muilla lainkäyttöalueilla, erityisesti Yhdysvalloissa, toteutettujen uudistusten käytännön vaikutusta näihin virtoihin. Lisäksi on järjestetty julkinen kuuleminen mahdollisuudesta ottaa käyttöön lähteviin maksuihin sovellettavia toimenpiteitä, ja se on julkaistava valtiovarainministeriön verkkosivustolla. Sidosryhmien on täytynyt osallistua kuulemiseen vähintään kuuden viikon ajan. Julkisessa kuulemisessa tarkasteltuihin toimenpiteisiin on kuuluttava lähdeverojen soveltaminen ja ulkomaille suoritettavien maksujen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										vähennyskelvottomuuden käyttöönotto.
98	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Ulkomaille suoritettaviin maksuihin sovellettava lainsäädäntö kaksinkertaisen verottamatta jättämisen estämiseksi	Lainsäädännön voimaantulon osoittava säännös	—	—	—	Q1	2024	Lainsäädäntö on tullut voimaan. Sitä sovelletaan ulkomaille suoritettaviin maksuihin (korot, rojaltit ja osingot) kaksinkertaisen verottamatta jättämisen estämiseksi, ja sitä sovelletaan myös yhteistyöhaluttomia verotuksellisia lainkäyttöalueita koskevassa EU:n luettelossa lueteltujen maiden lisäksi, mukaan lukien kaikki verottoman ja nollaverotuksen piiriin kuuluvat lainkäyttöalueet. Toimenpiteisiin on sisällyttävä lähdevero tai ulkomaille suoritettavien maksujen vähennyskelvottomuus. Osinkojen osalta toimenpiteisiin on sisällyttävä lähdevero, koska osinkoja ei voida vähentää.
99	3.7 Eläkkeet	Välitavoite	Mietintö lisäeläkeympäristöstä	Eläkeuudistusta ja -verotusta käsittelevän ryhmän raportin julkaiseminen lisäeläkeympäristön yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi	—	—	—	Q4	2020	Osastojen välisen eläkeuudistusta ja -verotusta käsittelevän työryhmän raportti on julkaistu. Se on esittänyt useita suosituksia siitä, miten voidaan edistää lisäeläkeympäristön yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevaa tavoitetta.
100	3.7 Eläkkeet	Välitavoite	Lainsäädäntötoimet lisäeläkeympäristön yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi	Lainsäädännön voimaantulon osoittava säännös	—	—	—	Q4	2022	Lainsäädäntö on tullut voimaan. Sen on yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava useita lisäeläkeverosääntöjä välitavoitteessa 99 mainitun raportin tiettyjen suositusten mukaisesti. Tällä tuetaan eläketuotteiden ja ammatillisten lisäeläkkeiden järjestelmien yhdenmukaistamista, mukaan lukien työnantajien työntekijöiden eläkkeisiin maksamien maksujen verokohtelu, ja edistetään myös nostoprosessin yksinkertaistamista.
101	3.8 Sosiaalisen ja	Välitavoite	LDA:n käyttöönotto	LDA:n toiminnan aloittaminen	—	—	—	Q4	2021	Land Development Agency Bill on tullut voimaan, ja Land Development Agency (LDA) on perustettu

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen		valtion kauppaedustajana	valtion kauppaedustajana						osakeyhtiölain mukaiseksi nimetyksi toiminnaksi. LDA:n tarkoituksena on muun muassa lisätä asuntotarjontaa valtion alueella ja erityisesti sosiaalista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa. On odotettavissa, että tämä toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetty kuvaus toimenpiteestä ja lieventävistä toimista ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. LDA:n on erityisesti varmistettava asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattaminen ja vaadittava rakennustoita suorittavia talouden toimijoita varmistamaan, että vähintään 70 painoprosenttia vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon ja jätteistä annetun neuvoston päätöksen 94/3/EY vahvistamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/3/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun Euroopan jäteluettelon luokkaan 17 05 04 kuuluvaa luonnossa esiintyvää materiaalia). vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukainen luettelo rakennustyömaalla tuotetuista vaarallisista jätteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) on valmisteltava uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä varten, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätehuoltoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti.
102	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen	Kohde	Asunnot, jotka on asetettu myyntiin uuden	—	Määrä	0	100	KOLMAS VUOSIN	2023	Julkisilla maa-alueilla sijaitsevien asuntojen kohtuuhintaisten ostojen järjestelmän kautta on oltava saatavilla vähintään 100 asuntoa.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
	asumisen tarjonnan lisääminen		kohtuuhintaisten asuntojen ostojärjestelmän kautta julkisilla maa-alueilla					ELJÄNNES		Tukikelpoisuuden arvioinnissa on otettava huomioon ensimmäisen kerran tulokkyky ja kyvyttömyys tarjota asuntoja käypään markkina-arvoon, ja se on asetettava etusijalle muun muassa sen perusteella, kuinka kauan he asuivat kunta-alueella ja kodin koko verrattuna perheen kokoon. Asuntojen on katsottava olevan myytävissä, kun rakentaminen on saatu päätökseen ja vaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset on hyväksytty. Asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön sekä välitavoitteessa 101 vahvistettujen ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten vaatimusten noudattaminen on varmistettava.
103	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Kohde	Kustannusvuokrausjärjestelmän mukaisesti toimitetut asunnot	—	Määrä	0	450	KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2023	Vähintään 450 asuntoa on oltava valmistunut ja vuokrattu keskituloisille kaupunkikeskuksissa siten, että käyttöomaisuuden arvioijan määrittelemä käypä markkina-arvo on laskenut vähintään 25 prosenttia. Ministeri on määritellyt tukikelpoisuuden asetuksissa tuloja koskevien tilastotietojen perusteella. Järjestelmää sovelletaan Dublinissa, Corkissa, Galwayssa, Limerickissä, Waterfordissa ja Suur-Dublinin alueella sijaitseviin koteihin. Asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön sekä välitavoitteessa 101 vahvistettujen ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten vaatimusten noudattaminen on varmistettava.
104	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Kohde	Pääomatukijärjestelmää hyödyntäville ostajille myytäväksi asetetut asunnot	—	Määrä	0	100	KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2023	Vähintään 100 asuntoa on oltava myytäväksi sellaisille ostajille, jotka hyötyvät pääomatukijärjestelmästä. Jos tarve on mitattavissa ja kohtuuhintainen, ostajien on saatava pääomatukea, joka on enintään 30 prosenttia käyvistä markkina-arvoista. Asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön sekä välitavoitteessa 101 vahvistettujen ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten vaatimusten noudattaminen on varmistettava.

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mittayksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
105	3.9 Terveys	Välitavoite	Släintecare Consultant -sopimuksen käyttöönotto	Släintecare Consultant -sopimuksen käyttöönotto	—	—	—	KOLMAS VUOSIN ELJÄNNES	2021	Släintecare Consultant -sopimus on tullut voimaan. Se sisältää palkan korottamisen nykyisten uusien tulokkaiden palkkatasolle ja konsulttien uudet sopimusjärjestelyt. Sopimus on ”vain julkinen” työsopimus, jossa ei määrätä yksityisestä ammatinharjoittamisesta paikan päällä tai sen ulkopuolella. Uutta sopimusta on sovellettava kaikkiin sopimuksiin, jotka on tehty viimeistään 30. syyskuuta 2021 jälkeen. Kaikille nykyisille konsulteille on annettava mahdollisuus siirtyä pysyvästi Släintecare Consultant -sopimukseen, mutta heidän on voitava säilyttää mahdollisuus pysyä voimassa olevassa sopimuksessaan.
106	3.9 Terveys	Kohde	Yhteisön terveysverkostot aloittavat toimintansa	—	Määrä	0	96	Q4	2022	Yhteensä 96 yhteisön terveysverkosto (CHN) on aloittanut toimintansa. Kukin CHN koostuu perusterveydenhuollon ryhmistä, jotka osallistuvat perusterveydenhuollon suunnitteluun ja tarjoamiseen jäsennellysti.
107	3.9 Terveys	Kohde	Kroonisten sairauksien hallintaohjelman osallistuvat potilaat	—	Määrä	120 000	430 000	Q4	2023	Vähintään 430000 potilasta, joilla on krooninen sairaus tai suuri kroonisen sairauden riski, on oltava rekisteröity osallistujiksi johonkin komponenttiin (oportunistinen tapaushavainto; Vuotuinen ennaltaehkäisyohjelma potilaille, joilla on suuri sydän- ja verisuonitautien tai diabeteksen riski; Kroonisten sairauksien hallintaohjelmaan kuuluvien kroonisten sairauksien diagnosoitujen hoito-ohjelma) kun ohjelma on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön vuonna 2023 verrattuna 120000 potilasta, jotka voivat rekisteröityä ohjelmaan 31. joulukuuta 2020 mennessä. Kroonisten sairauksien hallintaohjelman potilaille on annettava 12 kuukauden aikana kaksi suunniteltua arviointia, joihin kuuluvat potilaskasvatus, ennaltaehkäisevä hoito, lääkkeiden arviointi, fyysinen tarkastus, suunnitellut tutkimukset ja yksilöllinen hoitosuunnitelma. Kussakin arvioinnissa on kuultava sairaanhoitajaa, jota seuraa yleislääkäriin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
										kuuleminen.

D. TARKASTUS JA VALVONTA

D.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta takaisin

Kaikkien elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvien merkityksellisten tietojen – välitavoitteiden ja tavoitteiden sekä lopullisia tuensajia, toimeksisaajia, alihankkijoita ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien tietojen – tallentamiseen, tallentamiseen ja saataville asettamiseen tarkoitetun tallennusjärjestelmän on oltava toiminnassa ennen ensimmäisen maksupyynnön esittämistä. Irlannin on toimitettava ennen ensimmäistä maksupyyntöä asiaa koskeva tarkastuskertomus, jossa vahvistetaan tallennusjärjestelmän toimintojen tehokkuus. Tarkastuskertomuksessa analysoidaan havaittuja puutteita ja toteutettuja tai suunniteltuja korjaavia toimia.

Lisäksi ennen ensimmäisen elpymis- ja palautumistukivälineen mukaisen maksupyynnön esittämistä Irlannin on varmistettava, että täytäntöönpanoelimen hallinnolliset valmiudet ja tarkastuselimen hallinnolliset valmiudet taataan työmääräanalyysin avulla.

Täytäntöönpanoelin, jonka tavoitteena on vahvistaa kehystä vakavien sääntöjenvastaisuuksien, kuten petosten, eturistiriitojen, korruption ja päällekkäisen rahoituksen, ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, antaa vastuuvollisille osastoille ohjeita eturistiriitojen ennakkotarkastuksista ja päällekkäisen rahoituksen tarkastuksista, petosriskien arvioinnista ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.

Tämän toimenpiteen välitavoite 110 on saavutettava siihen mennessä, kun toinen maksupyyntö toimitetaan komissiolle.

D.2 Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Mitta-yksikkö	Perustaso	Päämäärä	Neljännes	Vuosi	
108	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Tarkastus- ja valvontajärjestelmä: elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seuranta koskevat tiedot	Tarkastuskertomus, jossa vahvistetaan tallennusjärjestelmän toiminnot	—	—	—	Q4	2021	Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seuranta varten on oltava käytössä tietokantajärjestelmä, joka on toiminnassa ennen ensimmäistä maksupyyntöä. Järjestelmässä on oltava vähintään seuraavat toiminnot: tietojen kerääminen ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta; b) kerättävä ja säilytettävä elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii alakohdassa vaaditut tiedot ja varmistettava pääsy niihin.
109	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Täytäntöönpanoelimen ja tarkastuselimen hallinnolliset valmiudet	Kertomus, jossa vahvistetaan täytäntöönpanoelimen ja tarkastuselimen varojen sitominen	—	—	—	Q4	2021	Täytäntöönpanoelimen hallinnolliset valmiudet ja tarkastuselimen hallinnolliset valmiudet taataan ensimmäisellä maksupyynnöllä työmäärän analysoinnin avulla.
110	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Vakavien sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemistä, havaitsemista ja korjaamista koskevien puitteiden vahvistaminen	Annetut ohjeet	—	—	—	Ennen toista maksupyyntöä	Ennen toista maksupyyntöä	Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoelin antaa vastuullisille osastoille ohjeita, joiden tavoitteena on vahvistaa kehystä mahdollisten vakavien sääntöjenvastaisuuksien, kuten petosten, eturistiriitojen, korruption ja päällekkäisen rahoituksen, ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Näihin ohjeisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat: a) Ohjeet vastuullisille yksiköille, jotta ne voivat

										tehdä eturistiriitoja ja kaksinkertaista rahoitusta koskevia tarkastuksia asianmukaisten kansallisten tietokantojen ja tiedonlouhinta- ja riskienpisteytysvälineiden avulla. Ohjeissa olisi myös mainittava, mitä tietoja vastuullisten yksiköiden on kerättävä ja raportoitava lopullisilta vastaanottajilta; b) Ohjeet vastuullisille yksiköille niiden elpymis- ja palautumistukivälineen toimenpiteiden petosriskin arvioimiseksi; (C) Selkeät menettelyt vastuullisten yksiköiden paikalla tekemiä tarkastuksia varten.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN ARVIOIDUT KOKONAISKUSTANNUKSET

Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat 923158300 euroa.

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI

1. Rahoitusosuus

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti:

1.1. Ensimmäinen erä (avustusmuotoinen tuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
95	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien pääomavähennysten muuttaminen
47	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan kehityspolkua koskeva lainsäädäntö
99	3.7 Eläkkeet	Välitavoite	Mietintö lisäeläkeympäristöstä
96	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Yhtiöverouudistus ja ulkomaisten väliyhtiöiden tehostetut säännöt, joita sovelletaan yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloon
48	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2021
32	1.6 Peatsuiden parempi kuntoutus	Välitavoite	Turvemaiden kunnostamista koskeva alustava tutkimus
43	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimia ja vähähiilistä kehitystä koskevan vuoden 2021 lakiesityksen voimaantulo
45	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman ensimmäinen päivitys
69	2.6.1 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – ePharmacy	Välitavoite	Sähköisiä lääkejärjestelmiä koskevien sopimusten tekeminen
76	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Välitavoite	Aikuisten taitoja koskevan kymmenvuotisstrategian julkaiseminen
80	3.2 Solas Recovery Skills Response -ohjelma	Välitavoite	Kaikkien taitojen tarjontaan liittyvien mahdollisuuksien julkaiseminen ”Kilpailukykyyn” -ohjelmassa
105	3.9 Terveys	Välitavoite	Sláintecare Consultant -sopimuksen käyttöönotto
61	2.3.2 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuuri	Välitavoite	Yleiskirjeen julkaiseminen kouluille rahoituskriteereistä tiedottamiseksi
9	1.3 Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuusohjelma	Välitavoite	Jälkiasennustöiden aloittaminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
14	1.4.1 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkkoon – uuden suoran linjan luominen Kentin asemalle uuden alustan kanssa	Välitavoite	Suunnittelusopimuksen tekeminen Kentin aseman suunnittelusta
33	1.6 Peatsuiden parempi kuntoutus	Kohde	Ensimmäisten soiden töiden aloittaminen
44	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Kolmen ensimmäisen viisivuotisen hiilibudjettiohjelman hyväksyminen
62	2.3.2 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuuri	Kohde	Peruskouluille ja sen jälkeisille kouluille myönnettävä rahoitus
72	2.6.2 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – yhdenmätty varainhoitojärjestelmä	Välitavoite	Yhdenmätyn varainhoitojärjestelmän rakentamisen ja konfiguraation loppuun saattaminen
74	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Välitavoite	Koulujen digitaalistrategian julkaiseminen
77	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Kohde	Heikommassa asemassa olevat opiskelijat, jotka on varustettu tieto- ja viestintätekniikalla laitteilla
81	3.2 Solas Recovery Skills Response - ohjelma	Välitavoite	Kaikkien vihreän osaamisen tarjontaan ja moduulien tarjontaan liittyvien mahdollisuuksien julkaiseminen
91	3.5 Rahanpesun torjunta	Kohde	Rahanpesunvastaisen vaatimustenmukaisuusyksikön (AMLCU) tekemät huolto- tai yrityspalvelujen tarjoajien tarkastukset
92	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Rikosoikeudellista oikeutta (rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen) koskevan vuoden 2010 lain mukaisen sääntelyn täytäntöönpanon välineistön tarkistaminen
97	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Taloudellinen analyysi lähtevistä maksuvirroista ja viimeaikaisista uudistuksista ja julkinen kuuleminen lähteviin maksuihin sovellettavista toimenpiteistä
101	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Välitavoite	LDA:n käyttöönotto valtion kauppaedustajana
108	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Tarkastus- ja valvontajärjestelmä: elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seuranta koskevat tiedot
109	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Täytäntöönpanoelimen ja tarkastuselimen hallinnolliset valmiudet
37	1.7.1 Vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys	Välitavoite	Tukikelpoisten jätevedenpuhdistamojen valinta
53	2.1 Kansallisen yhteisen tietokeskuksen kehittäminen	Välitavoite	Datakeskustilan rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
84	3.3 Teknologisten yliopistojen muutosrahasto	Välitavoite	Koulutus uudistusohjelmasta myönnetty hankeavustukset
88	3.4 Yrittäjyyden sääntelyesteiden vähentäminen	Välitavoite	Pk-yritystestien täytäntöönpanoa koskevan ohjelman julkaiseminen ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
			viestintä kaikille valtion yksiköille
93	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan alakohtaisen riskinarvioinnin julkaiseminen trusti- tai yrityspalvelujen tarjoajista
38	1.7.1 Vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys	Välitavoite	Pienten jätevedenpuhdistamojen parannusten aloittaminen
41	1.7.3 Vesipiirin hoitosuunnitelma – biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella	Välitavoite	Seurantaan valittujen kohteiden julkaiseminen
49	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2022
56	2.2 Irish Enterprisen digitaalinen muutos	Välitavoite	Ehdotuspyyntöjen käynnistäminen
59	2.3.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Yhteenliitettävyys	Kohde	Koulujen liittäminen laajakaistaverkkoon
89	3.4 Yrittäjyyden sääntelyesteiden vähentäminen	Välitavoite	Kaikkien yksilöityjen toimien toteuttaminen sen varmistamiseksi, että pk-yritystesti otetaan johdonmukaisesti käyttöön kaikissa hallintoelimeissä
12	1.4 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkkoon	Välitavoite	Sähkö-/akku-sähkökalustoa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
		Erän suuruus	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 323803933 EUROA

1.2. Toinen erä (avustusmuotoinen tuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
4	1.2.1 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – Hiilidioksidipäästöjen vähentämisrahasto	Välitavoite	Ehdotuspyynnön käynnistäminen
17	1.4.2 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraitteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta	Välitavoite	Ympäristövaikutusten arvioinnin toimittaminen
57	2.2 Irish Enterprisen digitaalinen muutos	Välitavoite	Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät perustettu
63	2.4 Verkkovastausvaihtoehto väestönlaskentaa varten	Välitavoite	Verkossa toteutettavaa tiedonkeruuta koskevaa pilottihanketta testataan toteutettavuuden todentamiseksi.
60	2.3.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja rahoitus kouluille – Yhteenliitettävyys	Kohde	Koulujen liittäminen laajakaistaverkkoon
15	1.4.1 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraideliikenteeseen – Lisäradan luominen Kentin asemalle uuden alustan kanssa	Välitavoite	Rakennusurakat
18	1.4.2 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraitteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta	Välitavoite	Tehty rakennussopimus
21	1.4.3 Mahdollinen sähköistäminen	Välitavoite	Pääasiallinen suunnittelu- ja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
	kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen		rakennussopimus tehty
75	2.7 Digitaalisen kuilun kaventaminen ja digitaalisten taitojen parantaminen	Kohde	Korkeatasoisia tieto- ja viestintätekniisiä taitoja omaavien tutkinnon suorittaneiden määrän kasvu
100	3.7 Eläkkeet	Välitavoite	Lainsäädäntötoimet lisäeläkeympäristön yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi
106	3.9 Terveys	Kohde	Yhteisön terveysverkostot aloittavat toimintansa
90	3.4 Yrittäjyyden sääntelyesteiden vähentäminen	Kohde	Pk-yritystestiä soveltaneet ministeriöt
50	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2023
94	3.5 Rahanpesun torjunta	Välitavoite	Sen lainsäädännön voimaantulo, jolla pannaan täytäntöön mahdolliset suositukset taloudellisiksi seuraamuksiksi työryhmän raportista
102	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Kohde	Asunnot, jotka on asetettu myyntiin uuden kohtuuhintaisten asuntojen ostojärjestelmän kautta julkisilla maa-alueilla
103	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Kohde	Kustannusvuokrausjärjestelmän mukaisesti toimitetut asunnot
104	3.8 Sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan lisääminen	Kohde	Pääomatukijärjestelmää hyödyntäville ostajille myytäväksi asetetut asunnot
110	Suunnitelman seuranta ja täytäntöönpano	Välitavoite	Vakavien sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemistä, havaitsemista ja korjaamista koskevien puitteiden vahvistaminen
		Erän suuruus	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 180844228 EUROA

1.3. Kolmas erä (avustusmuotoinen tuki):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
11	1.3 Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuusohjelma	Välitavoite	Tom Johnsonin talon jälkiasennustyöt on saatu päätökseen
22	1.4.3 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen	Välitavoite	Järjestelmän yksityiskohtaisen suunnittelun hyväksyminen
34	1.6 Peatsuiden parempi kuntoutus	Kohde	Lisäsovien töiden alkaminen
40	1.7.2 Vesipiirin hoitosuunnitelma – toteutettavuustutkimukset vähintään 20 jätevedenpuhdistamosta	Kohde	Alatoimenpiteisiin 1 ja 3 liittyvät toteutettavuustutkimukset ja arvioinnit, joissa arvioidaan mahdollisuuksia lisäparannuksiin
66	2.5 5G-tekniikan käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Kohde	18 laskentasuorituksen osto
70	2.6.1 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – ePharmacy	Välitavoite	EPharmacyn rakennuksen ja konfiguraation loppuun saattaminen
107	3.9 Terveys	Kohde	Kroonisten sairauksien hallintaohjelmaan osallistuvat potilaat

19	1.4.2 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraiteille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta	Välitavoite	Glounthaune-Midleton-linjan töiden aloittaminen
98	3.6 Aggressiivinen verosuunnittelu	Välitavoite	Ulkomaille suoritettaviin maksuihin sovellettava lainsäädäntö kaksinkertaisen verottamatta jättämisen estämiseksi
51	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2024
86	3.3 Teknologisten yliopistojen muutosrahasto	Kohde	Kaikkien viiden teknologiayliopiston henkilöstön jäsenet, jotka ovat osallistuneet taitojen parantamiseen ja kehittämiseen
87	3.3 Teknologisten yliopistojen muutosrahasto	Kohde	Kaikkien viiden teknologiayliopiston opiskelijat, jotka ovat kirjoittautuneet uuteen tai uudistettuun opetussuunnitelmaan tai jotka ovat hyötäneet uusista tai uudistetuista koulutus- tai oppimistoimista
		Erän suuruus	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 182873724 EUROA

1.4. Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
46	1.8 Ilmastotoimet ja vähähiilinen kehitys (muutos) Bill 2021	Välitavoite	Ilmastotoimien toimintasuunnitelman päivitys
64	2.4 Verkkovastausvaihtoehto väestönlaskentaa varten	Välitavoite	Otos kansalaisista testaa verkossa tapahtuvaa pukeutumisharjoitusta
16	1.4.1 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiraideliikenteeseen – Lisäradan luominen Kentin asemalle uuden alustan kanssa	Välitavoite	Suorakäyttöinen alusta on valmis
35	1.6 Peatsuiden parempi kuntoutus	Kohde	Ensimmäisten soiden kunnostustöiden loppuun saattaminen
67	2.5 5G-tekniikan käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Kohde	Laskentasuojien asentaminen
85	3.3 Teknologisten yliopistojen muutosrahasto	Välitavoite	Hankeraporttien hyväksyminen
24	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Yhden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista
25	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Valittuja digitaalisia hankkeita koskevien yhden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen
52	1.9 Hiilivero	Välitavoite	Hiiliverokannan korotus vuonna 2025
54	2.1 Kansallisen yhteisen tietokeskuksen kehittäminen	Välitavoite	Datakeskuksen rakennuksen rakentamisen loppuun saattaminen
82	3.2 Solas Recovery Skills Response -ohjelma	Kohde	Vihreän osaamisen toimintaohjelman osanottajat ja Osallistumistaidot
83	3.2 Solas Recovery Skills Response -ohjelma	Kohde	Sellaisten alle 30-vuotiaiden naisten osuuden lisääminen, joiden koulutustaso on 5 tai sitä alempi tai jotka ovat ilmoittautuneet ”Taitoja

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
			kilpailulle” -aloitteeseen
		Erän suuruus	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 172333701 EUROA

1.5. Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoitte	Nimi
39	1.7.1 Vesipiirin hoitosuunnitelma – vähintään kymmenen pienen vedenpuhdistamon päivitys	Kohde	Pienten jätevedenpuhdistamojen parantaminen
42	1.7.3 Vesipiirin hoitosuunnitelma – biologisten ja fysikaalis-kemiallisten indikaattorien seuranta vähintään 20 alueella	Välitavoite	Loppuraportti
13	1.4 Mahdollinen tuleva sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Cork Commuter Rail -rautatieverkkoon	Välitavoite	Päästöttömän käyttövoiman valinta
27	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Kahden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista
28	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Valittuja vihreitä digitaalisia hankkeita koskevien kahden kierroksen sopimusten allekirjoittaminen
55	2.1 Kansallisen yhteisen tietokeskuksen kehittäminen	Kohde	Palvelinten/palvelujen siirtäminen uuteen valtion datakeskukseen
68	2.5 5G-tekniikan käyttö vihreämmän innovatiivisemmän Irlannin hyväksi	Välitavoite	Pelastuspalvelun ja katastrofiavun testaus
71	2.6.1 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – ePharmacy	Kohde	EPharmacyn ensimmäinen käyttöönotto
73	2.6.2 Sähköisen terveydenhuollon hankkeiden kokonaisuus – yhdenmukainen varainhoitojärjestelmä	Kohde	Yhdenmukaisen varainhoitojärjestelmän käyttöönotto
20	1.4.2 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähialueille – Glounthaunen ja Midletonin välisen nykyisen yhden linjan kaksinkertainen seuranta	Kohde	Glounthaunen ja Midletonin välisen kaksinkertaisen seurannan loppuun saattaminen
30	1.5.3 Kansallinen suurhaaste – kierros 3	Välitavoite	Kolmen kierroksen sopimusten allekirjoittaminen valituista vihreistä hankkeista
58	2.2 Irish Enterprisen digitaalinen muutos	Kohde	Digitalisaation rahoituksen hyväksyminen
65	2.4 Verkkovastausvaihtoehto väestönlaskentaa varten	Välitavoite	Väestönlaskentaa koskevan verkossa toteutettavan tiedonkeruun käynnistäminen
5	1.2.1 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – Hiilidioksidipäästöjen vähentämisrahasto	Kohde	Loppuun saatetut hankkeet
6	1.2.1 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – Hiilidioksidipäästöjen vähentämisrahasto	Kohde	Vähähiilisten teknologioiden asentaminen vähentää hiilidioksidia
7	1.2.2 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – Ilmastoyritysten toimintarahasto	Välitavoite	Rahastoa koskevan tiedotuskampanjan loppuun saattaminen
8	1.2.2 Yrityssektorin hiilestä irtautumisen nopeuttaminen – Ilmastoyritysten	Kohde	Rahoitustukihakemusten hyväksyminen

Juokseva numero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
	toimintarahasto		
23	1.4.3 Mahdollinen sähköistäminen kohdennetuilla investoinneilla Corkin lähiratoihin – ratojen uudelleenopastaminen	Kohde	Uudelleenlähettämisistöiden loppuun saattaminen
26	1.5.1 Kansallinen suurhaaste – kierros 1	Välitavoite	Ensimmäisen kierroksen valittujen hankkeiden loppuun saattamista koskeva raportti
29	1.5.2 Kansallinen suurhaaste – kierros 2	Välitavoite	Edistymiskertomus kahden kierroksen valittujen hankkeiden loppuun saattamisen tasosta
31	1.5.3 Kansallinen suurhaaste – kierros 3	Välitavoite	Kolmen kierroksen valittujen hankkeiden valmistumisastetta koskeva edistymiskertomus
36	1.6 Peatsuiden parempi kuntoutus	Kohde	Kuntoutustyön loppuun saattaminen
10	1.3 Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuusohjelma	Välitavoite	Aluehallintovirastojen jälkiasennustyöt on saatu päätökseen
		Erän suuruus	VÄHIMMÄISPÄÄOMA: 54513032 EUROA

3JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt

Irlannin elpymis- ja palautumissuunnitelman seurannassa ja täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia suunnitelmassa esitettyjä järjestelyjä:

- Julkisten menojen ja uudistusten ministeriöön on perustettava täytäntöönpanoelin. Se vastaa suunnitelman yleisestä strategisesta seurannasta ja hallinnoinnista sekä Irlannin viranomaisten välisestä koordinoinnista. Täytäntöönpanoelin raportoi julkisista menoista ja uudistuksista vastaavalle ministerille. Se tarjoaa teknistä ja järjestelmätukea ja tiedottaa kansallisella tasolla elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavan rahoituksen edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.
- Täytäntöönpanoelin on myös elin, joka laatii maksupyynnöt komissiolle. Jokaiseen maksatushakemukseen on liitettävä johdon vahvistuslausuma ja yhteenveto riippumattoman tarkastuselimen suunnitelman osalta suorittamista tarkastuksista ja valvonnasta, ja siinä on esitettävä yhteenveto suoritettujen tarkastusten laajuudesta, havaituista puutteista ja toteutetuista korjaavista toimista. Tätä varten täytäntöönpanoelin kerää riippumattoman tarkastuselimen toteuttamien tarkastusmenettelyjen tulokset sekä kaikki vakavat sääntöjenvastaisuudet, mukaan lukien petokset tai petosepäilyt, lahjonta ja eturistiriidat, jotka otetaan huomioon tarkastusten yhteenvedossa.
- Julkisten menojen ja uudistusten osaston sisäinen ja EU:n tarkastusyksikkö toimii suunnitelman riippumattomana tarkastuselimenä. Riippumaton tarkastuselin vastaa välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista koskevista tarkastuksista asianmukaisen otantamenetelmän avulla. Sen on tarkistettava johdon vahvistuslausuma ennen kunkin maksupyynnön lähettämistä komissiolle. Riskinarviointi on suoritettava jatkuvasti, ja sitä on käytettävä tarkastussuunnitelman perustana. Riippumaton tarkastuselin toimii ammattimaisesti noudattaen julkisten menojen ja uudistusten osaston sisäisen tarkastuksen standardeja (2012) ja ottaen huomioon sisäisten tarkastajien instituutin eettiset säännöt ja kansainväliset standardit, erityisesti kansainvälisen ammattieettisen viitekehyksen (IPPF). On varmistettava, että valittuun otokseen sisältyy riittävä määrä toimenpiteitä.
- Vastuu tietyn toimenpiteen toteuttamisesta ja sitä koskevasta raportoinnista on vastuussa kyseisestä toimenpiteestä vastuussa olevaksi nimetyllä yksiköllä tai muulla elimellä, vaikka myös muut yksiköt tai muut elimet voivat osallistua toimenpiteen täytäntöönpanon joihinkin osa-alueisiin. Suunnitelma sisältää luettelon kustakin toimenpiteestä vastuuvollisiksi nimetyistä yksiköistä ja muista elimistä.
- Vastuullisten yksiköiden ja muiden elinten on sovellettava julkisia menoja koskevaa lakia, joka sisältää joukon sääntöjä, menettelyjä ja ohjeita, joilla varmistetaan, että Irlannin julkishallinnon julkiset menot saavat vastinetta rahalle. Vastuulliset yksiköt ja muut elimet vastaavat kaikkien sääntely-, seuranta- ja valvontavaatimusten täyttämisestä, välitavoitteidensa ja tavoitteidensa raportoinnista, kustannusraportoinnista tarvittaessa, hanketason tiedottamisesta ja tietojen säilyttämisestä.
- Kaikki asiasta vastaavat yksiköt ja elimet sekä täytäntöönpanoelin ovat edustettuina toimituskomiteassa, joka perustetaan. Toimituskomitea kokoontuu vähintään neljännesvuosittain. Sen puheenjohtajana toimii julkisten menojen ja uudistusten ministeriö, ja varapuheenjohtajina toimivat pääministerin osasto ja valtiovarainministeriö korkeiden virkamiesten tasolla. Se valvoo jatkuvasti suunnitelman täytäntöönpanoa ja käsittelee esiin nousevia kysymyksiä. Toimituskomitean tehtävänä on edistää toimenpiteiden toteuttamista ja tarjota foorumi koko suunnitelmaan liittyvälle yhteistyölle ja koordinoinnille. Sekä suunnitelman täytäntöönpanoon että eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvät kysymykset

edellyttävät tiivistä yhteistyötä julkisten menojen ja uudistusten ministeriön, pääministerin ministeriön ja valtiovarainministeriön välillä.

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä taustatiedot

Täytäntöönpanoelin toimii julkisten menojen ja uudistusten ministeriössä komission keskitettynä yhteyspisteenä. Se toimii koordinointielimenä, joka seuraa edistymistä välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa, valvoo valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, antaa vahvistuksen tietojen luotettavuudesta ja toimenpiteiden edistymisestä sekä toimittaa raportteja ja maksupyyntöjä.

Täytäntöönpanoelin käyttää suunnitelman täytäntöönpanoon erityistä elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaa tietojärjestelmää, joka on kehitteillä ja johon liittyy erityinen välitavoite (numero 108). Sen keskeisten toimintojen tai vaaditut ydintoiminnot sisältävän varajärjestelmän on oltava käytössä ensimmäiseen maksupyyntöön mennessä. Tallennusjärjestelmän on tallennettava ja säilytettävä elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvät asiaankuuluvat tiedot, erityisesti välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta, sekä tiedot lopullisista saajista, toimeksisaajista, alihankkijoista ja tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ensimmäiseen maksupyyntöön mennessä. Täytäntöönpanoelimen on voitava antaa komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle pääsy asiaankuuluviin taustatietoihin.

Kun tämän liitteen 1 jaksossa esitetyt asiaankuuluvat sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Irlannin on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu pyyntö rahoitusosuuden maksamisesta. Irlanti varmistaa, että komissiolla on pyynnöstä täysimääräinen pääsy asiaankuuluviin taustatietoihin, jotka tukevat maksupyyntönsä asianmukaisia perusteluja, sekä maksupyyntönsä arviointia varten asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten.