

V Bruseli 4. marca 2025
(OR. en)

6318/25
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2025/0030(NLE)

ECOFIN 168
UEM 65
FIN 212

POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Delegácie
Č. dok. Kom.:	COM(2025) 56 final
Predmet:	PRÍLOHA k VYKONÁVACIEMU ROZHODNUTIU RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 8. septembra 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Írska

Delegáciám v prílohe zasielame uvedenú prílohu k pozmeňujúcemu vykonávaciemu rozhodnutiu Rady.

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. OPIS REFORIEM A INVESTÍCIÍ

A. ZLOŽKA 1: NAPREDOVANIE V ZELENEJ TRANSFORMÁCII

Tento komponent írského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev Írska v oblasti klímy a biodiverzity a jeho cieľom je urýchliť dekarbonizáciu írského hospodárstva, keďže Írsko v boji proti dekarbonizácii zaostáva za ostatnými členskými štátmi.

Cieľ zložky je dvojaký:

- Posilniť celkový rámec riadenia začlenením kľúčových cieľov v oblasti klímy a súvisiacich inštitucionálnych štruktúr a procesov do vnútroštátnych právnych predpisov; a zároveň
- Nasmerovať príslušné financovanie na dekarbonizáciu projektov, ako je modernizácia a investície do železníc, a zároveň zvýšiť odolnosť a obnovu ekosystémov.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa prednostného uskutočňovania investícií zameraných na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a energetickú transformáciu, znižovanie emisií skleníkových plynov, udržateľnú dopravu a zásobovanie vodou a jej čistenie (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v rokoch 2019 a 2020). Prispieva aj k odporúčaniam podporovať a stimulovať výskum a inovácie (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 v rokoch 2019 a 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 1.2 Urýchliť dekarbonizáciu sektora podnikania

Cieľom tejto investície je podporiť dekarbonizáciu podnikov, ktoré sú v zahraničnom a domácom vlastníctve, stimulovaním inštalácie systémov merania a monitorovania energie a zvýšením využívania uhlíkovo neutrálneho nízko- a stredne- teplotného vykurovania vo výrobnom priemysle.

Táto investícia pomáha financovať projekty prostredníctvom dvoch fondov. Po prvé, investícia poskytne finančné prostriedky investičnému fondu na znižovanie emisií podnikov, ktorý sa zameriava na podniky vo výrobnom sektore (*1.2.1 Urýchliť dekarbonizáciu podnikateľského sektora urýchľovať dekarbonizáciu podnikateľského sektora – Investičný fond na znižovanie emisií podnikov*). Po druhé, podporuje klimatický plánovací fond pre podnikanie zameraný na podniky (*1.2.2 Urýchliť dekarbonizáciu podnikateľského sektora – Fond pre plánovanie klímy pre podniky*).

Cieľom tohto fondu je identifikácia možností znižovania emisií CO₂ pre spoločnosti, projekty týkajúce sa výrobkov s nižšími emisiami uhlíka alebo výskum a vývoj nových nízkouhlíkových výrobkov.

Očakáva sa, že táto investícia výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis investície a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä ak sa má bioenergetická technológia podporovať ako technológia znižujúca emisie uhlíka, musí sa poskytnúť uistenie, že biomasa spĺňa kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29, 30 a 31 smernice (EÚ) 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) a pravidiel týkajúce sa biopalív založených na potravinách a krmivách stanovené v článku 26 uvedenej smernice a súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch. V tejto súvislosti sa na účely prevencie a kontroly znečisťovania v obytných prostrediach zabezpečí súlad s normami kvality ovzdušia stanovenými v smernici 2008/50/EÚ a podporované technológie musia byť v súlade s uplatniteľnými závermi o najlepších dostupných technológiách podľa smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). Iba vysokoúčinné kotly vyhovujúce ekodizajnu sú oprávnené na podporu v rámci tohto opatrenia. Kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného používania; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty¹; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami a mechanickými biologickými čistiarňami; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investície: 1.3 Projekt renovačného nástroja pre verejný sektor

Cieľom tejto investície je financovať rozsiahlu modernizáciu verejných kancelárskych budov investovaním do energetickej efektívnosti a modernizácie s cieľom výrazne znížiť ich uhlíkovú stopu a predĺžiť ich životnosť.

Opatrenie pozostáva z:

- Modernizácia aspoň 5 400 m² verejných kancelárskych priestorov nachádzajúcich sa v celom Írsku s energetickým hodnotením budov C3 alebo menej. Modernizácia musí dosiahnuť aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie a energetickej účinnosti budov najmenej oB.
- Hĺbková modernizácia Tom Johnsonovho domu v Dubline. Cieľový energetický rating budovy po renovácii musí byť aspoň A2 a zlepšenie musí predstavovať aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie.

¹Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú zásadne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Očakáva sa, že tieto investície výrazne nenarušia environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis investícií a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Predovšetkým prvých najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku, sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa odpad použije ako náhrada za iné materiály, v súlade so smernicou o hierarchii odpadov a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie. Po druhé, prevádzkovatelia obmedzia vznik odpadu v procesoch súvisiacich so stavbou a demoláciou v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie a s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a s využitím selektívnej demolácie s cieľom umožniť odstraňovanie nebezpečných látok a bezpečné nakladanie s nimi a uľahčiť opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných systémov triedenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície: 1.4 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku

Cieľom investície je umožniť budúcu elektrifikáciu železníc v metropolitnej oblasti Cork s cieľom rozšíriť politiku udržateľnej mobility v regióne Cork, znížiť používanie automobilov a zvýšiť využívanie verejnej dopravy, čím sa prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov.

Investícia pozostáva z týchto troch čiastkových investícií:

- Prvá čiastková investícia zahŕňa vytvorenie ďalšej prechodnej linky s rozšírenou platformou na stanici Kent v súlade s cieľmi prístupnosti (*1.4.1 Enable Future Electrification through Targeted Investment in Cork Commuter Rail – Vytvorenie ďalšej prechodnej linky s rozšírenou platformou na stanici Kent*).
- Druhá čiastková investícia pozostáva z dvojitého sledovania súčasnej jedinej trate a signalizácie práce na dvojitej trati medzi Glounthaune a Midleton (*1.4.2 Enable Future Electrification through targeted Investment in Cork Commuter Rail – Dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi Glounthaune a Midleton*).
- Tretia čiastková investícia sa týka prehlásenia aspoň 62 km tratí do siete Commuter Cork Area (*1.4.3 Enable Future Electrification through targeted Investment in Cork Commuter Rail – Re-signalling of the Lines*).

Investícia sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investície: 1.5 Národný program veľkej výzvy

Cieľom investície je podporovať výskumné a vývojové projekty zahŕňajúce celý rad priorít v odvetviach klímy, zdravotnej starostlivosti, digitálnych technológií a poľnohospodárstva. Investícia využíva model financovania založený na výzvach, ktorý vypracovala Science Foundation Ireland na podporu výskumných a inovačných projektov, ktorý motivuje výskumných pracovníkov, aby zamerali úsilie na dosiahnutie hmatateľného vplyvu na spoločnosť. Národné veľké výzvy sa organizujú v troch kolách (*1.5.1 Národná veľká výzva – 1. kolo; 1.5.2 Národná veľká výzva – 2.*

kolo; 1.5.3 Národná veľká výzva – 3. kolo. Pozostáva z piatich ekologických výziev a dvoch digitálnych výziev.

Investícia pozostáva z výberu projektov po troch fázach. Prvá fáza, ktorá trvá 12 až 18 mesiacov, pozostáva z užšieho výberu výskumných projektov, ktoré pravdepodobne vyriešia tieto príslušné priority. V druhej fáze dostanú uchádzači list s ponukou.

Majú 24 mesiacov na to, aby dosiahli prechod svojich projektov do fázy prototypu alebo vládnej zmeny politiky alebo regulačnej zmeny. Víťazným tímom sa napokon poskytne finančná podpora, aby sa umožnilo riešenie nasadenia. Organizujú sa tri kolá výberových konaní.

Očakáva sa, že táto investícia výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis investície a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Zodpovedné metriky a ciele pre výzvy musia byť najmä technologicky neutrálne, výsledky procesov výskumu a inovácie musia byť tiež technologicky neutrálne a hneď výskum a inovácie musia byť z tohto systému vylúčené.

Investícia sa dokončí do 31. júla 2026.

Investície: 1.6 Posilnená obnova rašelinísk

Cieľom investície je zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu rašelinísk a zlepšiť a zlepšiť ich stav. Cieľom investície je zmeniť využívanie pôdy z ťažby rašeliny na sekvestráciu uhlíka a zároveň prispieť k zvýšeniu biodiverzity, podporiť vybavenosť rašelinísk a ekosystémy a zlepšiť kvalitu vody a riadenie povodňových rizík. Investícia prispeje k zmene využívania pôdy z ťažby rašeliny na sekvestráciu uhlíka.

Investícia pozostáva z obnovy 33000 hektárov rašelinísk vo vlastníctve pološtátnej spoločnosti Bord Na Móna. Obnova týchto rašelinísk zahŕňa vytvorenie mokradí a oplotení, zlepšenie topografie, vyrezávanie odtokov, ktoré blokujú odlučovanie vody, zavedenie rôznych techník na urýchlenie vegetácie a výstavbu solárneho čerpaceho systému na zvýšenie kvality vody.

Investícia sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investícia 1.7 Plán manažmentu povodia – program zvýšených ambícií

Cieľom investície je zlepšiť infraštruktúru odpadových vôd predsunutím prioritných projektov čistiarní odpadových vôd, pri ktorých sa zistilo, že ich vypúšťanie vytvára značný tlak na zberné vodné útvary.

Investícia pozostáva z: I) modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd (*1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd*); II) realizácia štúdií uskutočniteľnosti najmenej 20 čistiarní odpadových vôd (*1.7.2 Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti aspoň 20 čistiarní odpadových vôd*); a iii) monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít a rozvoj schopnosti stanoviť požadované normy čistenia na podporu dosahovania cieľov rámcovej smernice o vode (*1.7.3 Plán manažmentu povodia – Monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít*).

Investícia sa dokončí do 30. septembra 2025.

Reforma: 1.8 Opatrenia v oblasti klímy a nízkouhlíkový rozvoj (pozmeňujúci návrh)

Cieľom tejto reformy je stanoviť cieľ zníženia emisií do roku 2030 a cieľ klimateckej neutrality do roku 2050 v primárnych právnych predpisoch a posilniť rámec riadenia na dosiahnutie týchto cieľov.

Reforma spočíva v podpísaní a nadobudnutí účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena), ktorý si okrem iného vyžaduje stanovenie cieľa klimateckej neutrality do roku 2050 na štatutárnom základe, prijatie päťročných uhlíkových rozpočtov na odvetvovej a hospodárskej úrovni, stanovenie prvých dvoch uhlíkových rozpočtov v súlade s cieľom zníženia o 51 % do roku 2030, prípravu ročných aktualizácií akčného plánu v oblasti klímy a realizáciu výročných správ o klíme.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma: 1.9 uhlíková daň

Cieľom reformy je pomôcť dekarbonizovať hospodárstvo odrádzaním od využívania fosílnych palív, podporou využívania energie z obnoviteľných zdrojov v priemysle a spoločnosti a podporou zvyšovania energetickej efektívnosti.

Reforma pozostáva z postupného ročného zvyšovania sadzby uhlíkovej dane o 7,50 EUR ročne v rokoch 2021 až 2025 podľa trajektórie, ktorá by v roku 2030 viedla k sadzbe 100 EUR za tonu emisií CO₂.

Reforma sa dokončí do 30. júna 2025.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
4	1.2.1 Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľského sektora – Investičný fond na znižovanie emisií z podnikov	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov	Uverejnenie výzvy na predkladaní e návrhov ministerstvom pre podnikanie, obchod a zamestnanosť a podnikovými agentúrami	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2022	Výzva na predkladanie návrhov sa vyhlási. Investičný fond na znižovanie emisií podnikov sa zameriava na podniky vo výrobnom sektore so zameraním na technológie znižujúce emisie uhlíka, systémy monitorovania a sledovania a výskum, vývoj a inovácie. Referenčný rámec výzvy na predkladanie návrhov zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených činností a požiadavky, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Referenčný rámec výzvy na predkladanie návrhov na technológie znižujúce emisie uhlíka ďalej zahŕňa požiadavku na technológiu bioenergie v súlade s opisom opatrenia.
5	1.2.1 Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľského sektora – Investičný fond na znižovanie emisií z podnikov	Cieľ	Dokončené projekty	—	Počet	0	150	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 150 projektov musí byť schválených v rámci Investičného fondu na znižovanie emisií podnikov v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) s použitím zoznamu vylúčených činností v súlade s opisom opatrenia a požiadavkou súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
6	1.2.1 Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľských o sektora – Investičný fond na znižovanie emisií z podnikov	Cieľ	Množstvo _{CO2} znížené inštaláciou nízkouhlíkových technológií	—	Počet (tony v tisícoch)	0	40	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 40000 ton odhadovaného CO ₂ _{sa} zníži zo zariadení nízkouhlíkových technológií. Potvrdí sa to prostredníctvom samohláseného zníženia emisií podnikmi, ktoré dostávajú finančné prostriedky na kapitálové zariadenia.
7	1.2.2 Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľských o sektora – Fond pre plánovanie v oblasti klímy pre podniky	Míľnik	Dokončenie informačnej kampane o fonde	Dokončenie informačnej kampane na podporu využívania podpory dostupnej z Fondu pre plánovanie opatrení v oblasti klímy pre podniky	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Musí sa dokončiť informačná kampaň, ktorá zahŕňa vnútroštátne a miestne rádiové pokrytie, s cieľom podporiť využívanie podpory, ktorá je k dispozícii z Fondu pre plánovanie opatrení v oblasti klímy pre podniky.
8	1.2.2 Urýchlenie dekarbonizácie podnikateľských o sektora – Fond pre plánovanie v oblasti klímy pre podniky	Cieľ	Schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu	—	Počet	0	500	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Schváli sa najmenej 500 žiadostí o finančnú podporu a súlad s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa zabezpečí použitím zoznamu vylúčených činností a požiadavky na bioenergetickú technológiu v súlade s opisom opatrenia a požiadavkou, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
9	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Začatie renovačných prác	Hlavní dodávateľia začali s modernizačnými prácami	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Hlavní dodávateľia musia byť vymenovaní Úradom pre verejné práce a musia začať renovačné práce na pracoviskách.
10	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončujú sa rekonštrukčné práce na ubytovacích zariadeniach verejných kancelárií nachádzajúcich sa v celom Írsku	Dokončenie dodatočného vybavenia verejných funkcií	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2025	Musí byť dokončených najmenej 5400 metrov štvorcových verejných kancelárskych priestorov modernizovaných z energetickej klasifikácie budovy C3 alebo menej na normu energetickej triedy B alebo vyššiu v budove, pričom sa dosiahne aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie.
11	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončenie renovačných prác Tom Johnsonovho domu	Dokončenie modernizácie Tom Johnson House	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Musí sa dokončiť úplná modernizácia budovy Tom Johnson House na účely energetického ratingu A2 alebo vyššej a dosiahnuť aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie.
12	1.4 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do spoločnosti	Míľnik	Podpísanie rámcovej zmluvy o železničných koľajových vozidlách s nulovými emisiami používajúcich	Rámcová zmluva na železničné koľajové vozidlá s nulovými emisiami využívajúce pohon	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2022	Írska železničná doprava musí podpísať desaťročnú rámcovú zmluvu o železničných koľajových vozidlách s nulovými emisiami, ktoré používajú pohon s nulovými emisiami pre írsku železničnú sieť.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Cork Commuter Rail		pohon s nulovými emisiami	s nulovými emisiami						
13	1.4 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do spoločnosti Cork Commuter Rail	Míľnik	Výber pohonu s nulovými emisiami	Správne rozhodnutie Národného dopravného úradu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	V rámci plánu elektrifikácie železničných služieb na dochádzajúcich železničných sieťach Cork sa prijme rozhodnutie o tom, či sa má vozový park s nulovými výfukovými emisiami dosiahnuť elektrifikáciou nadzemného vedenia alebo využitím vozového parku batérií.
14	1.4.1 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielenej investície do komunálnej železničnej trate Cork – vytvorenie ďalšej prechodnej linky s rozšírenou platformou na stanici Kent	Míľnik	Zadávanie zákazky na projekt stanice Kent	Oznámenie o zadaní zákazky na projekt prechodovej plošiny stanice Kent	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Zadá sa zákazka na vypracovanie návrhu prechodovej plošiny stanice Kent.
15	1.4.1 Umožniť budúcu	Míľnik	Zadávanie zákaziek na výstavbu	Zákazky na výstavbu sa zadávajú	—	—	—	ŠTVRTÝ	2022	Zákazky na výstavbu sa zadávajú. Pri zadávaní týchto zákaziek sa vyčlení 4 900 000 EUR.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – vytvorenie ďalšej prechodnej linky s rozšírenou platformou na stanici Kent							ŠTVRŤ ROK		
16	1.4.1 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – vytvorenie ďalšej prechodnej linky s rozšírenou platformou na stanici Kent	Míľnik	Dokončená priebežná plošina	Priebežná spúšťacia platforma je dokončená	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Platforma musí byť dokončená v súlade s normami prístupnosti.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
17	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Predloženie posúdenia vplyvov na životné prostredie	Správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predložená plánovacím orgánom	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2022	Irish Rail predloží plánovacím orgánom správu o posúdení vplyvov na životné prostredie týkajúcu sa dvojitého sledovania Glounthaune až Midleton v súlade s požiadavkami smernice 2011/92/EÚ zmenenej smernicou 2014/52/EÚ.
18	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi mestami	Míľnik	Zadaná zákazka na výstavbu	Zákazka na výstavbu sa zadáva	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Hlavná zákazka na výstavbu musí byť zadaná. Pri zadaní tejto zákazky sa vyčlení suma 48 400 000 EUR.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Glounthaune a Midleton									
19	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi mestami Glounthaune a Midleton	Míľnik	Začiatok prác na trati Glounthaune-Midleton	Začatie prác na dvojitej trati pre trať Glounthaune-Midleton	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Začne sa práca na dvojitom sledovaní súčasnej jedinej trate Glounthaune-Midleton. Začiatok prác musí byť formalizovaný potvrdením vydaným Národným dopravným úradom.
20	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi	Cieľ	Dokončenie dvojitého sledovania Glounthaune až Midleton	—	Počet kilometrov	0	7,5	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Medzi Glounthaune a Midleton musí byť položená aspoň 7,5 kilometrov trate.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	mestami Glounthaune a Midleton									
21	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signálu na tratiach	Míľnik	Hlavná zákazka na projektovanie a výstavbu zadaná	Zadá sa hlavná zákazka na projektovanie a výstavbu týkajúcu sa prehlásenia tratí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Zadá sa hlavná zákazka na projektovanie a výstavbu. Pri zadaní tejto zákazky sa vyčlení suma 34 600 000 EUR.
22	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signálu na tratiach	Míľnik	Prijatie podrobnej projektovej schémy	Prijatie konečného podrobného návrhu a schémy výstavby Národným dopravným úradom	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Musí byť akceptovaný konečný projektovaný a vybudovaný systém presmerovania tratí.
23	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených	Cieľ	Ukončenie resignalizačných prác	—	Počet kilometrov	0	62	TRETÍ ŠTVRTÝ ROK	2026	Najmenej 62 kilometrov na presmerovanie musí byť dokončených pre sieť komunikácie v oblasti Cork Area.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signálu na tratiach									
24	1.5.1 Celoštátna veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv z prvého kola pre vybrané ekologické projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v prvom kole národnej veľkej výzvy s cieľom vyvinúť dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu ponuky	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Vedecká nadácia Írsko podpíše zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Vedecká nadácia Írsko zabezpečí, aby sa výberovým procesom podporili projekty vo výške 7 700 000 EUR (okrem 9,5 % administratívnych nákladov) zamerané na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
25	1.5.1 Celoštátna veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv z prvého kola pre vybrané digitálne projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v prvom kole národnej veľkej výzvy s cieľom vyvinúť dohodnuté digitálne riešenia. Zmluvy majú formu ponuky	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Vedecká nadácia Írsko podpíše zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Vedecká nadácia Írsko zabezpečí, aby sa výberovým procesom podporili projekty vo výške 8 800 000 EUR (okrem 9,5 % administratívnych nákladov) zamerané na investície do digitálnych výskumných a inovačných činností (vrátane výskumných centier excelentnosti, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdií uskutočniteľnosti, nadobudnutia fixných alebo nehmotných aktív pre digitálne činnosti v oblasti výskumu a inovácií) v súlade s oblasťou intervencie 009bis v prílohe VII k nariadeniu 2021/241.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
26	1.5.1 Celoštátna veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o ukončení 1. kola vybraných projektov	Správa o dokončení pokroku dosiahnutého v rámci vybraných projektov a prezentácia projektov, ktoré dosiahli fázu prototypu	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Vedecká nadácia Írsko vypracuje správu o ukončení, v ktorej podrobne opíše výsledky dosiahnuté všetkými vybranými projektmi v 1. kole.
27	1.5.2 Celoštátna veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv v druhom kole pre vybrané ekologické projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v druhom kole národnej veľkej výzvy s cieľom vyvinúť dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu ponuky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Vedecká nadácia Írsko podpíše zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Vedecká nadácia Írsko zabezpečí, aby sa výberovým procesom podporili projekty vo výške 18 500 000 EUR (okrem 9,5 % administratívnych nákladov) zamerané na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
28	1.5.2 Celoštátna veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv v druhom kole pre vybrané digitálne projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v druhom kole národnej veľkej výzvy s cieľom vyvinúť dohodnuté digitálne riešenia. Zmluvy majú formu ponuky	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Vedecká nadácia Írsko podpíše zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Vedecká nadácia Írsko zabezpečí, aby sa výberovým procesom podporili projekty vo výške 10 800 000 EUR (okrem 9,5 % administratívnych nákladov) zamerané na investície do digitálnych výskumných a inovačných činností (vrátane výskumných centier excelentnosti, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdií uskutočniteľnosti, nadobudnutia fixných alebo nehmotných aktív pre digitálne činnosti v oblasti výskumu a inovácií) v súlade s oblasťou intervencie 009a v prílohe VII k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
29	1.5.2 Celoštátna veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa úrovne dokončenia vybraných projektov v druhom kole	Správa o pokroku dosiahnutom pri vybraných projektoch	—	—	—	TRETÍ ŠTVRTÝ ROK	2026	Vedecká nadácia Írsko vypracuje správu o pokroku, v ktorej podrobne opíše štádium pokroku všetkých vybraných projektov v druhom kole.
30	1.5.3 Celoštátna veľká výzva – 3. kolo	Míľnik	Podpísanie 3. kola zmlúv pre vybrané ekologické projekty	Zmluvy vydané vybraným tímom v treťom kole národnej veľkej výzvy	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Vedecká nadácia Írsko podpíše zmluvy s vybranými tímami po výzve na predkladanie projektov. Vedecká nadácia Írsko zabezpečí, aby sa výberovým procesom podporili projekty vo výške 19 600 000 EUR (okrem 9,5 % administratívnych nákladov) zamerané na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy v súlade

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				s cieľom vyvinúť dohodnuté ekologické riešenia. Zmluvy majú formu ponuky						s oblasťou intervencie 022 v prílohe VI k nariadeniu 2021/241. Vybrané projekty nesmú výrazne narušiť plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadňuje opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
31	1.5.3 Celoštátna veľká výzva – 3. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa úrovne dokončenia vybraných projektov v 3. kole	Správa o pokroku dosiahnutom pri vybraných projektoch	—	—	—	TRETÍ ŠTVRT' ROK	2026	Vedecká nadácia Írsko vypracuje správu o pokroku, v ktorej podrobne opíše štádium napredovania všetkých projektov vybraných v 3. kole.
32	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Míľnik	Predbežná štúdia rehabilitácie rašelinísk	Uverejnenie predbežnej štúdie, ktorá sa použije na vykonávanie opatrenia	—	—	—	TRETÍ ŠTVRT' ROK	2021	Uverejní sa predbežná štúdia o rekultivácii rašelinísk vrátane environmentálnych cieľov, noriem rekultivácie, ktoré sa majú uplatňovať, zoznamu rašelinísk vybraných na rekultiváciu a kritérií ich výberu.
33	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na prvých rašeliniskách	—	Počet	0	19	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Pri rekultivácii najmenej 19 podvozkov sa musia začať zlepšenia. Začiatok zlepšení sa zabezpečí kontrolami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré sa poskytnú v správe o pokroku.
34	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na ďalších podvozkoch	—	Počet	19	61	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Rekultivačné zlepšenia ďalších podvozkov sa musia začať aspoň v prípade ďalších 42 podvozkov. Začiatok zlepšení sa zabezpečí kontrolami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré sa musia vykonať a formalizovať v predbežnej správe. Správa obsahuje konkrétne, merateľné, prijateľné,

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										realistické a časovo ohraničené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).
35	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rekultivačných prác na prvých rašeliniskách	—	Počet	0	40	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Rekultivačné zlepšenia sa musia podstatne dosiahnuť v prípade najmenej 40 podvozkov. Dokončenie sa zabezpečí kontrolami na mieste a technickými posúdeniami, ktoré sa musia vykonať a formalizovať v predbežnej správe. Správa obsahuje KPI SMART.
36	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rehabilitačných prác	—	Počet	40	82	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2026	Zlepšenia rekultivácie 82 podvozkov s rozlohou približne 33000 hektárov musia byť dokončené. Dokončenie musí byť potvrdené záverečnou správou potvrdzujúcou, že ciele schémy a zmluvy boli splnené. Záverečné správy obsahujú aj výsledky inšpekcií na mieste a technické posúdenia.
37	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Výber oprávnených čistiarní odpadových vôd	Uverejnenie zoznamu najmenej 10 oprávnených lokalít	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Uverejní sa zoznam najmenej 10 lokalít vybraných na modernizáciu. Musí vychádzať z posúdenia expertnej skupiny a musí obsahovať opis druhu potrebnej modernizácie.
38	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Začiatok modernizácie malých čistiarní odpadových vôd	Objednávka prác vydaná zhotoviteľovi prác s podrobnými údajmi o celom rozsahu prác a harmonograme, v rámci ktorého sa má	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Modernizačné práce v malých čistiarniach odpadových vôd sa začali vydaním objednávky na práce určenému dodávateľovi prác.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
				tento rozsah dokončiť						
39	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Modernizácia malých čistiarní odpadových vôd	—	Počet	0	10	TRETÍ ŠTVRTÝ ROK	2025	Dokončí sa najmenej 10 modernizácií čistiarní odpadových vôd. Dokončenie sa definuje ako doložené správou o dokončení.
40	1.7.2 Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti aspoň 20 čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Štúdie uskutočniteľnosti a posúdenia súvisiace s čiastkovými opatreniami 1 a 3, v ktorých sa posudzujú možnosti ďalšej modernizácie	—	Počet	0	20	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Uverejní sa najmenej 20 štúdií uskutočniteľnosti a posúdení súvisiacich s čiastkovými opatreniami 2 a 3.
41	1.7.3 Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Uverejnenie lokalít vybraných na monitorovanie	Uverejnenie zoznamu najmenej 20 lokalít vybraných na monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Zoznam miest, ktoré sa majú monitorovať, a podmienky tohto monitorovania špecifikuje Irish Water.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
42	1.7.3 Plán manažmentu povodia – monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Záverečná správa	Záverečná správa, v ktorej sa uvádzajú závery monitorovania	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2025	Výsledok tohto monitorovania a zberu údajov má podobu správy, v ktorej sú zhrnuté výsledky tohto monitorovania, ako aj rozvoj kapacít na stanovenie požadovaných noriem čistenia na podporu dosahovania cieľov rámcovej smernice o vode.
43	1.8 Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2021	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Vyžaduje si to stanovenie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 na štatutárnom základe, prijatie prvého programu uhlíkového rozpočtu v súlade s cieľom zníženia o 51 % do roku 2030, ročnú aktualizáciu akčného plánu v oblasti klímy a realizáciu ročných správ o klíme súvisiacich s úrovňou vykonávania politik stanovených v akčnom pláne v oblasti klímy a úrovňou dosiahnutia zníženia emisií skleníkových plynov.
44	1.8 Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021	Míľnik	Prijatie prvého trojročného uhlíkového rozpočtu	Prijatie a uverejnenie prvého trojročného uhlíkového rozpočtu	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Prijmú sa prvé tri päťročné uhlíkové rozpočty. Uhlíkové rozpočty musia byť v súlade s cieľom zníženia o 51 % do roku 2030.
45	1.8 Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy	Míľnik	Prvá aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy	Prijatie a uverejnenie ročnej aktualizácie	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2022	Prijme sa revidovaný akčný plán v oblasti klímy, v ktorom sa vymedzia ďalšie politiky a opatrenia potrebné na nasmerovanie Írska k jeho stanovenému cieľu znížiť emisie skleníkových plynov do roku

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021			akčného plánu v oblasti klímy						2030 o 51 % v porovnaní s úrovňami z roku 2018 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Akčný plán v oblasti klímy musí byť v súlade s rámcom a cieľmi zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (novela) z roku 2021 a musí byť v súlade so záväzkami Írska podľa právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky.
46	1.8 Návrh zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021	Míľnik	Ďalšia aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy	Prijatie a uverejnenie ročnej aktualizácie akčného plánu v oblasti klímy	—	—	—	TRETÍ ŠTVRT' ROK	2025	Prijme sa revidovaný akčný plán v oblasti klímy, v ktorom sa vymedzia ďalšie politiky a opatrenia potrebné na nasmerovanie Írska k jeho stanovenému cieľu znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 51 % v porovnaní s úrovňami z roku 2018 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Akčný plán v oblasti klímy musí byť celkovo zosúladený s rámcom a cieľmi navrhovanými v zákone o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (novela) z roku 2021 a musí byť v súlade so záväzkami Írska podľa právnych predpisov EÚ v oblasti klímy a energetiky.
47	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Právne predpisy o trajektórii sadzieb uhlíkovej dane	Ustanovenie legislatívneho aktu, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o trajektórii sadzieb uhlíkovej dane	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2020	Právne predpisy nadobudnú účinnosť a zavedú sa nimi ročné zvýšenia sadzby. Po prvýkrát stanoví dlhodobý signál o cene uhlíka do roku 2030 na legislatívnom základe. Osobitné sadzby pre každé dotknuté palivo sa stanovia v právnych predpisoch a uverejnia sa na webovom sídle Príjmy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
48	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2021	Administratívne opatrenia vykonané podľa potreby na zavedenie zvýšenia sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone z roku 2020	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Zákon o rozpočte a financiách nadobudne účinnosť a stanoví sa v ňom ročný nárast v roku 2021 o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa vzťahuje na všetky dotknuté palivá od dátumov stanovených vo finančnom zákone z roku 2020.
49	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2022	Administratívne opatrenia vykonané podľa potreby na zavedenie zvýšenia sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone z roku 2020	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Zákon o rozpočte a financiách nadobúda účinnosť a stanovuje sa v ňom ročné zvýšenie o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ v roku 2022. Toto zvýšenie sa uplatňuje na všetky dotknuté palivá od dátumov stanovených vo finančnom zákone z roku 2020.
50	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2023	Administratívne opatrenia vykonané podľa potreby na zavedenie zvýšenia sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone z roku 2020	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2023	Zákon o rozpočte a financiách nadobúda účinnosť a stanovuje sa v ňom ročné zvýšenie o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ na rok 2023. Toto zvýšenie sa uplatňuje na všetky dotknuté palivá od dátumov stanovených vo finančnom zákone z roku 2020.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
51	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2024	Administratívne opatrenia vykonané podľa potreby na zavedenie zvýšenia sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone z roku 2020	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2024	Zákon o rozpočte a financiách nadobúda účinnosť a stanovuje sa v ňom ročné zvýšenie o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ na rok 2024. Toto zvýšenie sa uplatňuje na všetky dotknuté palivá od dátumov stanovených vo finančnom zákone z roku 2020.
52	1.9 Uhlíková daň	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2025	Administratívne opatrenia vykonané podľa potreby na zavedenie zvýšenia sadzieb, ako sa stanovuje vo finančnom zákone z roku 2020	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2025	Zákon o rozpočte a financiách nadobúda účinnosť a stanovuje sa v ňom ročný nárast na rok 2025 o 7,50 EUR na tonu emisií CO ₂ . Toto zvýšenie sa uplatňuje na všetky dotknuté palivá od dátumov stanovených vo finančnom zákone z roku 2020.

B. ZLOŽKA 2: URÝCHLENIE A ROZŠÍRENIE DIGITÁLNYCH REFORIEM A TRANSFORMÁCIE

Tento komponent írského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu výziev digitálnej transformácie tým, že podporuje digitalizáciu verejných služieb a spoločností a zlepšuje digitálne zručnosti.

Cieľom komponentu je urýchliť a rozšíriť digitálnu transformáciu krajiny podporou digitalizácie podnikov, riešením rizika digitálnej priepasti, a to aj v sektore vzdelávania, zlepšovaním digitálnych zručností a podporou rozvoja digitálnej infraštruktúry a poskytovania digitálnych verejných služieb.

Komponent podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa investícií do digitálnej transformácie a digitálnej infraštruktúry, ako aj riešenie rizika digitálnej priepasti, a to aj v sektore vzdelávania (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 v roku 2019 a odporúčania pre jednotlivé krajiny 2 a 3 v roku 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra

Cieľom opatrenia je poskytnúť vysokokvalitné zariadenia dátových centier, ktoré nahradia zastarané verejné serverové miestnosti a zariadenia dátových centier vlády, ktoré sa väčšinou nachádzajú v kanceláriách centier miest, ktoré sú vo svojej podstate neefektívne z hľadiska využívania energie. Spoločné vládne dátové centrum vyvinuté na tábore Backweston funguje spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, a to aj využívaním odpadového tepla dátového centra pre iné budovy. Spracovanie údajov musí viesť k preukázaným značným úsporám emisií skleníkových plynov počas životného cyklu.

Investícia pozostáva z výstavby, elektrifikácie a mechanického vybavenia dátového centra. Dva servery a služby vládnych organizácií sa presunú do nového vládneho dátového centra.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 2.2 Program na podporu digitálnej transformácie podnikov v Írsku

Cieľom opatrenia je riešiť nevyváženú digitalizáciu medzi spoločnosťami, najmä medzi malými a strednými podnikmi (MSP), a posilniť digitalizáciu podnikov v Írsku.

Investícia pozostáva z podpory programov zameraných na digitalizáciu spoločností v Írsku, ako je rozvoj online prítomnosti, digitalizácia produktov a obchodných procesov a využívanie digitálnych technológií na rozvoj nových trhov a obchodných modelov.

Týmto opatrením sa podporujú aj írske európske centrá digitálnych inovácií ako súčasť viacnárodného projektu. Centrá ďalej pomáhajú spoločnostiam uskutočniť digitálnu transformáciu a stať sa konkurencieschopnejšími.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia²; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty³; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami⁴ a mechanickými biologickými čistiarnami⁵; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia môže byť spolufinancovaná z programu Digitálna Európa.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 2.3 Program na poskytovanie digitálnej infraštruktúry a financovania škôlám

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby študenti základných a postškolských škôl mali primerané digitálne zručnosti. Opatrenie prispieva k riešeniu regionálnych a digitálnych rozdielov a rozdielov v Írsku.

Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení v digitálnej oblasti v školách. Prvé čiastkové opatrenie (2.3.1 *Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie*) zabezpečí vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie pre základné školy a druhé (2.3.2 *Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT*) financuje prístup k infraštruktúre IKT, najmä podporou škôl pri poskytovaní digitálnych zariadení a softvéru znevýhodneným študentom.

Investícia sa dokončí do 30. septembra 2022.

Investície: 2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie obyvateľstva

Cieľom opatrenia je zlepšiť efektívnosť zberu a analýzy údajov digitalizáciou sčítania. Zníži zaťaženie respondentov prieskumu a náklady na zber údajov.

Sčítanie je jedinou operáciou, ktorá poskytuje komplexný obraz o sociálnych a životných podmienkach írskoho ľudu. Tvorcom politik poskytuje cenné informácie na vytváranie kvalitných verejných politik.

² Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

³ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú zásadne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelenie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁴ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁵ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Investícia pozostáva z vytvorenia platformy pre domácnosti na dokončenie ich návratnosti zo sčítania online. Použitá infraštruktúra musí mať potenciál opätovného použitia pre akýkoľvek rozsiahly zber údajov orgánmi verejnej moci.

Investícia sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby orgány verejnej správy maximalizovali výhody technológií 5G.

Investícia pozostáva z vybudovania platformy s nízkym oneskorením s vysokorýchlostnou chrbticou s použitím okrajových výpočtových uzlov s cieľom umožniť rýchlejšiu reakciu. Následne sa prostredníctvom platformy vyvinú, otestujú a zavedú rôzne verejné služby, najmä pokiaľ ide o verejnú ochranu a zmierňovanie následkov katastrof, a pred investovaním pre MSP a startupy.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2025.

Investície: 2.6 Súbor projektov elektronického zdravotníctva

Cieľom opatrenia je podporiť digitalizáciu írskeho systému zdravotnej starostlivosti zlepšením interoperability medzi rôznymi digitálnymi systémami.

Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení. Prvé čiastkové opatrenie (*2.6.1 Zoznam projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy*) podporí zavádzanie systémov ePharmacy v nemocniciach v Írsku. Táto investícia umožní orgánom lepšie monitorovať používanie liekov a náklady na ne, ako aj vytvorenie integrovaného systému poskytovania starostlivosti, v ktorom sú údaje o predpisovaní prepojené s elektronickými záznamami pacientov. Druhým čiastkovým opatrením (*2.6.2. Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia*) sa podporí zavedenie integrovaného systému finančného riadenia s cieľom zabezpečiť finančnú efektívnosť a efektívnosť verejného obstarávania v rámci systému zdravotnej starostlivosti. Očakáva sa, že integrovaný systém finančného riadenia to dosiahne poskytnutím jednotného prehľadu o všetkých nákupoch a cenách v nemocniciach v Írsku, od ktorého sa očakáva, že umožní zdravotníckym orgánom optimalizovať svoje postupy verejného obstarávania.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2025.

Reforma: 2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu írskeho vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach (školy, terciárne, celoživotné vzdelávanie), začleniť základné digitálne zručnosti do všetkých prostredí a riešiť riziko digitálnej priepasti.

Reforma pozostáva z: I) digitálna stratégia pre školy na roky 2021 – 2027, ktorej cieľom je využiť potenciál digitálnych technológií pri výučbe, vzdelávaní a hodnotení; II) desaťročná stratégia v oblasti gramotnosti dospelých, gramotnosti a digitálnej gramotnosti s cieľom pomôcť jednotlivcom budovať si digitálnu gramotnosť; III) opatrenie na zvýšenie počtu študentov zaznamenaných ako absolventi s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT vo vládnych databázach SRS, AMS a QBS; a iv) opatrenie na podporu prístupu k zariadeniam IKT, najmä umožnením ďalším inštitúciám vysokoškolského vzdelávania poskytovať prenosné počítače znevýhodneným študentom.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2022.

B.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
53	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľník	Podpis zmluvy o výstavbe zariadenia dátového centra	Podpísanie zmluvy	—	—	—	PRVÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Zmluva, ktorou sa zadáva výstavba budovy, mechanické a elektrické vybavenie dátového centra, musí byť podpísaná.
54	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľník	Dokončenie výstavby budovy dátového centra	Dokončenie stavby	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Všetky zariadenia, mechanické a elektrické komponenty zariadenia dátového centra musia byť dokončené a úspešne odskúšané spoločne a zariadenie musí byť uvedené do prevádzky a odovzdané úradu verejných prác.
55	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Cieľ	Migrácia serverov/služieb do nového vládneho dátového centra	—	Počet	0	2	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2026	Do nového vládneho dátového centra musia byť presunuté aspoň 2 servery a služby vládnych organizácií. V zmysle poznámky pod čiarou č. 2 prílohy VI a poznámky pod čiarou č. 7 prílohy VII k nariadeniu 2021/241 musí spracúvanie údajov viesť k preukázaným značným úsporám emisií skleníkových plynov počas životného cyklu prostredníctvom zníženia účinnosti využívania energie (PUE) služieb a projekt musí byť v súlade s Európskym kódexom správania pre energetickú efektívnosť dátového centra.
56	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľník	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov	Uverejnenie výziev na predkladanie návrhov	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Úvodné výzvy podnikových agentúr na predkladanie návrhov pre všetky prvky programu (ako sú systémy poukázok) sa uverejnia s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
										právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.
57	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Zriadenie európskych centier digitálnych inovácií	Európske centrá digitálnych inovácií sa považujú za zriadené	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2022	V rámci programu Európskej komisie Digitálna Európa sa musia zriadiť aspoň dve európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) na podporu digitálnej transformácie MSP, verejnej služby a hospodárstva v širšom meradle. Štyri írske európske centrá digitálnych inovácií sa určujú, aby postúpili Komisii užšiu výzvu pre celoeurópsku sieť.
58	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Cieľ	Schvaľovanie financovania digitálnej transformácie	—	Počet	0	720	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2026	Najmenej 720 spoločností získa finančné prostriedky prostredníctvom vykonávania programov digitalizácie.
59	2.3.1 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti	—	Počet	0	750	DRUHÝ ŠTVRŤ ROK	2022	Poskytovatelia maloobchodných služieb musia mať nainštalované smerovače najmenej na 750 základných školách. Tieto školy musia byť pripojené k širokopásmovej sieti HEAnet.
60	2.3.1 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti	—	Počet	750	990	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2022	Poskytovatelia maloobchodných služieb musia mať nainštalované smerovače aspoň na 990 základných školách. Tieto školy musia byť pripojené k širokopásmovej sieti HEAnet.
61	2.3.2 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Míľnik	Uverejnenie obežníka pre školy s cieľom oznámiť kritériá financovania	Uverejnenie obežníka pre školy	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2021	Kritériá a mechanizmy financovania programu sa sfinalizujú a oznámia školám prostredníctvom uverejnenia obežníka pre školy.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
62	2.3.2 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Cieľ	Finančné prostriedky poskytnuté základným a postprimárnym školám	—	Počet	0	3 415	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2021	Najmenej 3415 základných a postprimárnych škôl dostane finančné prostriedky na prístup k infraštruktúre IKT. Školy dostávajú finančné prostriedky na základe profilu školy vrátane sociálno-ekonomických faktorov s cieľom zamerať sa na študentov, ktorým hrozí znevýhodnenie vo vzdelávaní.
63	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Pilotný projekt online zberu údajov sa testuje na overenie uskutočniteľnosti.	Testovanie pilotného projektu online systému zberu údajov	—	—	—	TRETÍ ŠTVRT' ROK	2022	Na testovanie koncepcie zberu údajov online sa musí zaviesť a vykonať pilotný projekt. Zahŕňa dokončenie vývoja a zavedenia pilotného systému sčítania online a vykonanie testov na overenie uskutočniteľnosti pokroku smerom k úplnému sčítaniu online.
64	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Vzorka občanov testuje online zber údajov odpočúvaním	Testovanie na vzorke občanov	—	—	—	TRETÍ ŠTVRT' ROK	2024	Na overenie správneho fungovania online zariadenia na zber údajov sa musí zaviesť a vykonať odpočúvanie obliekania. Potvrdí, že online zariadenie na zber údajov funguje spôsobom, ktorý je pre občanov jednoduchý a účinný pri zbere požadovaných údajov zo sčítania. Zahŕňa účasť vzorky občanov.
65	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Spustenie online zberu údajov v rámci sčítania ľudu	Online systém zberu údajov je spustený pre občanov pri sčítaní	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRT' ROK	2026	Spustí sa živý online systém zberu údajov na uľahčenie zberu údajov zo sčítania v rámci sčítania v roku 2026, čo znamená, že centrálny štatistický úrad zavedie a otestuje živý systém. Tento míľnik sa dokončí pred tým, ako sa systém sprístupní občanom na použitie pri skutočnom sčítaní.
66	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejších	Cieľ	Nákup 18 výpočtových uzlov	—	Počet	0	18	ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2023	Po obstarávaní sa zakúpilo najmenej 18 výpočtových uzlov.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrtina	Rok	
	o inovatívnejšieho Írska									
67	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejších o inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Inštalácia výpočtových uzlov	—	Počet	0	18	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2024	Na nástupišti musí byť nainštalovaných a rozmiestnených najmenej 18 výpočtových uzlov.
68	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejších o inovatívnejšieho Írska	Míľnik	Testovanie ochrany verejnosti a pomoci pri katastrofách	Fáza skúšok	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Vykoná sa a vykoná testovanie služby verejnej ochrany a pomoci pri katastrofách a roaming z nej na komerčných dopravcov sietí 5G. Skúšky musia byť podpísané zamestnancami IT a odborníkmi z agentúr na ochranu verejnosti a pomoc pri katastrofách.
69	2.6.1 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Zadávanie zákaziek na systémy ePharmacy	Zadávanie zákaziek na obstaranie digitálneho systému lekární pre nemocnice (ePharmacy)	—	—	—	TRETÍ ŠTVRTÝ ROK	2021	Proces obstarávania ePharmacy sa dokončí podpísaním dodávateľských zmlúv.
70	2.6.1 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Dokončenie výstavby a konfigurácie ePharmacy	Dokončenie budovy a konfigurácie	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2023	Musí sa dokončiť budovanie a konfigurácia základnej technickej IT funkcie pre digitálne nemocničné riešenie ePharmacy.
71	2.6.1	Cieľ	Prvé zavedenie ePharmacy	—	Počet	0	36	ŠTVRTÝ	2025	EPharmacy musí byť vybavených najmenej 36 nemocníc.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy							ŠTVRTÝ ROK		
72	2.6.2 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Míľnik	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	V rámci prípravy na testovanie systému sa dokončí návrh, budovanie a konfigurácia integrovaného systému finančného riadenia.
73	2.6.2 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Cieľ	Prvé zavedenie integrovaného systému finančného riadenia	—	Počet	0	24	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2025	Integrovaným systémom finančného riadenia musí byť vybavených najmenej 24 nemocničných a komunitných lokalít.
74	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie digitálnej stratégie pre školy	Uverejnenie novej digitálnej stratégie pre školy	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2021	Digitálna stratégia pre školy sa uverejní. Načrtne sa v ňom politika ministerstva školstva začleniť používanie digitálnych technológií do írskeho školského systému pri výučbe, vzdelávaní a hodnotení vrátane politických cieľov a priorit a opatrení, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie požadovaných výsledkov v súlade s cieľmi.
75	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie	Cieľ	Zvýšenie počtu absolventov s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT	—	Počet	—	10 900	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ ROK	2022	Vo vládnych databázach SRS, AMS a QBS sa zaznamená, že v roku 2021 absolvovalo štúdium s odbornými zručnosťami v oblasti IKT na vysokej úrovni. Tieto zručnosti sa vymedzujú ako NFQ úroveň 6 alebo vyššia.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	digitálnych zručností									
76	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie 10-ročnej stratégie v oblasti zručností dospelých	Uverejnenie 10-ročnej stratégie v oblasti gramotnosti, gramotnosti a digitálnej gramotnosti dospelých	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤ ROK	2021	Prijme a uverejní sa 10-ročná stratégia pre gramotnosť dospelých, čitateľnosť a digitálnu gramotnosť. Stanovia sa v ňom ciele pre nadobúdanie základnej digitálnej gramotnosti.
77	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Znevýhodnení študenti vybavení zariadeniami IKT	—	Počet	0	20 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2021	Znevýhodneným študentom sa na ďalšom a vysokoškolskom vzdelávaní poskytne najmenej 20000 laptopov. Špecifikácie notebooku musia byť vypracované v spojení s odborníkmi na danú oblasť z inštitúcií vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania a pomôcky musia byť vhodné v kontexte poskytovania vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

ZLOŽKA 3: SOCIÁLNA A HOSPODÁRSKA OBNOVA A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Tento komponent írského plánu obnovy a odolnosti prispieva k riešeniu týchto výziev: I) potreba podporovať aktivačné stratégie; II) potrebu riešiť nedostatok zručností a pripraviť pracovnú silu na zelenú a digitálnu transformáciu; III) potreba znížiť regulačné prekážky podnikania; IV) potreba posilniť rámec boja proti praniu špinavých peňazí; v) potrebu riešiť prvky daňového systému, ktoré uľahčujú agresívne daňové plánovanie; VI) potreba plne vykonávať plány dôchodkovej reformy; VII) potrebu riešiť nedostatok ponuky sociálneho bývania a zlepšiť cenovú dostupnosť bývania; a viii) potreba zlepšiť prístupnosť, odolnosť a nákladovú efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Rozvoj španielskej železničnej siete (najmä koridorov základnej siete TEN-T a vedľajšej siete TEN-T); I) udržať nezamestnaných v blízkosti trhu práce; II) vybaviť írsku pracovnú silu potrebnými zručnosťami orientovanými na budúcnosť, ktoré sú potrebné na podporu inovácií a produktivity sektora malých a stredných podnikov (MSP), a zručnosťami na podporu opatrení v oblasti klímy; a iii) prispievanie k posilneniu celkového rámca sociálnej a hospodárskej politiky s cieľom pomôcť vytvoriť prostredie, ktoré pomáha maximalizovať investície do podpory aktivácie a zvyšovania úrovne zručností.

Komponent prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zamestnanosti prostredníctvom aktívnej podpory integrácie a zvyšovania úrovne zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 v rokoch 2019 a 2020), regulačných prekážok podnikania (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 v roku 2019), boja proti praniu špinavých peňazí (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 4 v roku 2020), agresívneho daňového plánovania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2019 a 4 v roku 2020), dôchodkov (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1 v roku 2019), sociálneho a cenovo dostupného bývania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 v roku 2019 a 2 v roku 2020) a zdravotnej starostlivosti (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 1 v rokoch 2019 a 2020).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 3.2 Program reakcie na obnovu zručností Solas

Cieľom opatrenia je podporiť rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností pracovníkov s cieľom zohľadniť výzvy moderného írského hospodárstva a trhu práce.

Investícia pozostáva z vypracovania celého radu ďalších programov vzdelávania a odbornej prípravy v rámci programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“ a formálneho zriadenia programu „Akcia ekologických zručností SOLAS“. Programy a moduly odbornej prípravy riadia rady pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Zameriavajú sa najmä na zručnosti, ktoré sú relevantné pre dvojakú transformáciu, a zameriavajú sa na odvetvia s pracovnými príležitosťami, ako je programovanie informačných a komunikačných technológií (IKT), zelená výstavba a zmierňovanie zmeny klímy.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

Investície: 3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít

Cieľom opatrenia je vybudovať kapacity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na technologických univerzitách.

Investícia pozostáva z rozšírenia Fondu na transformáciu technických univerzít (TUTF) na financovanie viacerých projektov v rámci osobitného programu reformy vzdelávania a odbornej prípravy TUTF. Tieto projekty sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov zameranej na päť nových a vznikajúcich technologických univerzít. Zahŕňajú projekty týkajúce sa i) zručností a rozvoja zamestnancov, ii) učebných plánov a reformy výučby a vzdelávania, iii) zručností pre regionálny rozvoj a pre MSP, podnikanie a sociálnu angažovanosť, iv) digitálnej a podpornej infraštruktúry a v) digitálnych služieb spoločných technologických univerzít na vnútroštátnej úrovni. Na návrhy sa vzťahujú osobitné kritériá týkajúce sa rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v zadávacích podmienkach pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia⁶; II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty⁷; III) činnosti súvisiace so skládkami odpadov, spaľovňami⁸ a mechanickými biologickými čistiarňami⁹; a iv) činnosti, pri ktorých dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže poškodiť životné prostredie. V zadávacích podmienkach sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia sa dokončí do 31. decembra 2024.

Reforma: 3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie

Cieľom opatrenia je odstrániť zbytočné regulačné prekážky pre MSP, pokiaľ ide o zakladanie a rozširovanie ich podnikania.

Reforma pozostáva z návrhu, vykonávania a overovania uplatňovania testu MSP. Test MSP obsahuje štyri kroky, aby tvorcovia politik zvažili: I) konzultácia so zainteresovanými stranami s MSP, ii) identifikácia dotknutých podnikov, iii) meranie vplyvu na MSP a iv) posúdenie alternatívnych mechanizmov a zmierňujúcich opatrení. Reforma okrem toho pozostáva z uverejnenia projektovej správy o vývoji jednotného portálu pre MSP s cieľom poskytovať pomoc a podporu MSP.

⁶ Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).

⁷ Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú zásadne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné pridelovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

⁸ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

⁹ Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôbenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digestie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.

Reforma sa ukončí do 31. marca 2023.

Reforma: 3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí

Cieľom opatrenia je posilniť írsky rámec boja proti praniu špinavých peňazí.

Reforma pozostáva z uverejnenia odvetvového posúdenia rizík v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu poskytovateľov služieb správy zvereneného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti (TCSP). Posilnia sa zamestnanci oddelenia pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLCU) ministerstva spravodlivosti, najmä s cieľom vykonávať väčší počet inšpekcií TCCP. Pri inšpekciách sa zvažia právne povinnosti TCCP vrátane: rozsah oprávnenia; posúdenie obchodného rizika; posúdenie rizika pre zákazníka; politiky a postupy; odborná príprava a inštruktáž personálu; povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a skutočné vlastníctvo klientov; oznamovanie podozrivých transakcií. Okrem toho úrad AMLCU zriadi pracovnú skupinu, ktorá predloží vláde správu o preskúmaní uskutočniteľnosti zmeny primárnych právnych predpisov s cieľom rozšíriť súbor regulačných nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií vrátane odporúčaní na takéto rozšírenie súboru regulačných nástrojov, ak sa to považuje za uskutočniteľné. Nadobudnú účinnosť nové právne predpisy zamerané na zavedenie režimu administratívnych finančných sankcií pre AMLCU alebo akékoľvek príslušné nástupnícke orgány v súlade so šiestou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí.

Reforma sa ukončí do 30. júna 2026.

Reforma: 3.6 Agresívne daňové plánovanie

Cieľom opatrenia je uplatňovať preventívne opatrenia na obmedzenie príležitostí na agresívne daňové plánovanie, a najmä dvojité nezdanenie prostredníctvom odchádzajúcich platieb.

Reforma pozostáva z: I) zmena právnych predpisov o kapitálových úľavách na nehmotný majetok, usmernenie k reforme daňovej rezidencie pre daň z príjmov právnických osôb a nadobudnutie účinnosti posilnených pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti. Pokiaľ ide o odchádzajúce platby, reforma zahŕňa aj ii) uverejnenie ekonomickej analýzy nezávislým externým dodávateľom o vplyve nedávnych reforiem ovplyvňujúcich platobné toky; III) verejnú konzultáciu o možnosti zavedenia opatrení týkajúcich sa odchádzajúcich platieb; a iv) nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zabránenie dvojitému nezdaneniu, ktoré sa vzťahujú na odchádzajúce platby do jurisdikcií uvedených na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, jurisdikcie bez daní a jurisdikcie s nulovým zdanením. Tieto legislatívne opatrenia zahŕňajú zrážkové dane alebo neodpočítateľnosť odchádzajúcich platieb. V prípade dividend opatrenia zahŕňajú zrážkové dane, keďže dividendy nemožno odpočítať.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2024.

Reforma: 3.7 Dôchodky

Cieľom opatrenia je zjednodušiť a harmonizovať prostredie doplnkových dôchodkov.

Reforma pozostáva z legislatívnych opatrení, ktoré podporujú harmonizáciu daňového zaobchádzania s príspevkami zamestnávateľov a pomáhajú zjednodušiť proces čerpania. Prvé opatrenie spočíva v odstránení pravidla, ktorým sa zakazuje prevod z zamestnaneckých systémov druhého piliera na účty osobného dôchodkového sporenia tretieho piliera (PRSA), v prípade ktorých jednotlivci vykonáva kvalifikovanú službu viac ako 15 rokov. Druhé opatrenie zahŕňa

odstránenie poplatku za vecné požitky z príspevkov zamestnávateľa na dôchodok zamestnanca. Tretím opatrením je potenciálne zrušenie „schváleného minimálneho dôchodkového fondu“.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2022.

Reforma: 3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania

Cieľom opatrenia je zvýšiť ponuku sociálneho a cenovo dostupného bývania.

Reforma spočíva v uvedení do prevádzky Agentúry pre rozvoj krajiny (LDA) ako komerčnej štátnej agentúry, ako sa stanovuje v zákone o LDA. Pozostáva aj z nadobudnutia účinnosti oddielov zákona o cenovo dostupnom bývaní, ktoré sa týkajú systému cenovo dostupného nákupu domov na verejných pozemkoch, systému prenájmu nákladov a schémy kapitálovej podpory.

Očakáva sa, že toto opatrenie významne nepoškodí environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01). V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie pripravuje najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom katalógu odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES), na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie.

Reforma sa dokončí do 31. marca 2022.

Reforma: 3.9 Zdravie

Cieľom opatrenia je pokročiť vo vykonávaní programu reformy Sláintecare s cieľom prispieť k dosiahnutiu univerzálneho jednotupňového systému zdravotnej starostlivosti, v ktorom má každý rovnaký prístup k službám založeným na potrebách bez ohľadu na platobnú schopnosť.

Reforma pozostáva z vykonávania zmluvy o poradenstve so spoločnosťou Sláintecare. Zmluva o poradenstve v Sláintecare je „verejnou“ pracovnou zmluvou pre konzultantov, bez ustanovenia pre akúkoľvek súkromnú prax, na mieste alebo mimo neho, a zavádza zvýšenú mzdu nad súčasnými platovými úrovňami nových účastníkov. Reforma pozostáva aj z 96 komunitných zdravotníckych sietí (CHN), ktoré prijali odporúčania od všeobecných lekárov. Napokon zahŕňa aj zabezpečenie účasti čoraz väčšieho počtu pacientov na programe manažmentu chronických chorôb.

Reforma sa dokončí do 31. decembra 2023.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/ciel	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
80	3.2 Program reakcie na obnovu zručností podľa dohovoru SOLAS	Míľník	Rozvoj príležitostí na poskytovanie zručností v rámci programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“	Príležitosti na poskytovanie zručností, ktoré majú študenti k dispozícii na rezerváciu svojho miesta	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2021	Na rezerváciu musia byť k dispozícii príležitosti na poskytovanie zručností „zručnosti s cieľom konkurovať“. Zahŕňajú príležitosti v oblastiach i) digitálnych zručností, ii) zamestnateľnosti (prierezových) zručností a iii) špecifických odvetvových zručností.
81	3.2 Program reakcie na obnovu zručností podľa dohovoru SOLAS	Míľník	Rozvoj príležitostí na poskytovanie zelených zručností a modulov	Na zápis sú k dispozícii moduly zelených zručností a príležitosti na ich poskytovanie	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Moduly zelených zručností a príležitosti na ich poskytovanie musia byť k dispozícii na rezerváciu. Pokrývajú sa aspoň osobitné oblasti zručností v oblasti budov s takmer nulovými emisiami a modernizácie a súboru zelených zručností na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu. Príležitosti zahŕňajú najmä odbornú prípravu v oblasti špecifických zručností, ktorá môže umožniť aj uplatňovanie noriem vyšších ako v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie. Súlad s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa zabezpečí vylúčením týchto činností z modulov a príležitostí na poskytovanie: — Činnosti spojené so zneškodňovaním odpadu na skládkach alebo v spaľovniach, ktoré môžu poškodiť životné prostredie, — Činnosti súvisiace s fosílnymi palivami (treba však poznamenať, že činnosti súvisiace so zabezpečovaním zručností sa môžu zameriavať na rekvalifikáciu pracovníkov elektrární na báze rašeliny s cieľom umožniť im zúčastňovať sa na rôznych druhoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										činností, na ktoré sa nevzťahuje tento zoznam vylúčených zariadení) a — Činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu dlhodobo poškodiť životné prostredie.
82	3.2 Program reakcie na obnovu zručností podľa dohovoru SOLAS	Cieľ	Účast' na akčnom programe pre zelené zručnosti a zručnosti pre konkurencieschopnosť	—	Počet	0	81250	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Počet účastníkov zapísaných od 1. januára 2021 aspoň do jedného z modulov poskytovania zručností a modulov v rámci akčného programu SOLAS pre zelené zručnosti a iniciatívy Zručnosti pre konkurencieschopnosť. V prípadoch, keď sa jednotlivci zapisujú do viacerých príležitostí na poskytovanie zručností a/alebo modulov, tieto viacnásobné účasti nie sú vylúčené. Ide o jediný cieľ pre akčný program SOLAS pre zelené zručnosti a iniciatívu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“ a nezahŕňa čiastkové ciele pre jednotlivé programy alebo iniciatívy.
83	3.2 Program reakcie na obnovu zručností podľa dohovoru SOLAS	Cieľ	Podiel žien zapísaných do iniciatívy Zručnosti pre konkurencieschopnosť	—	Percento	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Podiel účastníkov (vo vzťahu k celkovému počtu účastníkov vypočítanému pre cieľ 82) aspoň jednej z príležitostí na poskytovanie zručností v rámci iniciatívy Zručnosti pre konkurencieschopnosť
84	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Granty na projekty udelené v rámci programu reformy vzdelávania a odbornej prípravy	Dohody o grantoch na projekty podpisujú úspešní žiadatelia	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2022	Všetky dohody o grante v rámci programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy musia byť podpísané úspešnými žiadateľmi v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) s použitím zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Každá dohoda o grante obsahuje finančnú sumu pridelenú úspešnému žiadateľovi [technologická univerzita (TU) alebo rozvojové konzorcium TU] a podrobnosti o projekte

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										a harmonogramy. V každom návrhu sa musí jasne preukázať, ako sa pri vypracúvaní žiadosti zohľadňovala rodová rovnosť a rovnaké príležitosti, konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať, poskytovanie rozčlenených údajov o prijímateľoch opatrení týkajúcich sa rodovej rovnosti a rovnosti a to, ako sa tieto činnosti zosúladiť s inštitucionálnymi akčnými plánmi pre rodovú rovnosť. V každej dohode o grante sa uvedie, že orgán pre vysokoškolské vzdelávanie vykoná fázy platby pod podmienkou dosiahnutia výsledkov a kritérií pre schválené projekty. Projekty patria do jednej z týchto kategórií: — zručnosti a rozvoj zamestnancov, — učebných osnov a reformy výučby a vzdelávania, — zručnosti pre regionálny rozvoj a pre MSP, podnikanie a sociálnu angažovanosť, — digitálna a podporná infraštruktúra, — digitálne služby zdieľané na vnútroštátnej úrovni TU.
85	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Schvaľovanie správ o projektoch	Správy o projektoch podpisuje orgán vysokoškolského vzdelávania.	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2024	Všetky záverečné správy o projektoch v rámci programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy schváli orgán vysokoškolského vzdelávania. V záverečných správach o projektoch sa meria pokrok pri dosahovaní výsledkov a dodržiavaní základných kritérií pre schválené projekty, rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí.
86	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Zamestnanci všetkých piatich technologických univerzít, ktorí sa zúčastnili na činnostiach zameraných	—	Počet	0	4 000	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 4000 zamestnancov zo všetkých piatich technologických univerzít sa zúčastní na činnostiach zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a rozvoj financovaných v rámci projektov programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v míľniku 84.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			na zvyšovanie úrovne zručností a rozvoj							
87	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Študenti všetkých piatich technologických univerzít zapísaní do nového alebo reformovaného učebného plánu alebo študenti, ktorí využili nové alebo reformované činnosti odbornej prípravy alebo vzdelávania	—	Počet	0	9 600	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2024	Najmenej 9600 študentov zo všetkých piatich technologických univerzít sa zapíše do nového alebo reformovaného učebného plánu alebo sa zúčastní na nových alebo reformovaných činnostiach odbornej prípravy alebo vzdelávania financovaných v rámci projektov programu reforiem vzdelávania a odbornej prípravy uvedených v míľníku 84.
88	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Míľnik	Uverejnenie programu na vykonávanie testu MSP a komunikácia so všetkými ministerstvami verejnej správy	Uverejnenie akčného programu a oznámenie o vykonávaní testu MSP vydané všetkým ministerstvám	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2022	Uverejní sa program opatrení na vykonávanie testu MSP s cieľom odstrániť zbytočné regulačné prekážky pre MSP. V programe sa stanoví jasný harmonogram a ciele testu MSP. Oznámenie o vykonávaní testu MSP sa vydá aj všetkým ministerstvám, ktoré požiadali, aby sa test MSP v plnej miere uplatňoval na všetky príslušné právne predpisy.
89	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Míľnik	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení na zabezpečenie konzistentného využívania testu	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení na zabezpečenie konzistentného zavádzania testu	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2022	Všetky akcie určené v programe opatrení stanovených v ciele 88 sa musia vykonať v súlade s harmonogramom vymedzeným v uvedenom programe. Sieť sa zriadi a bude zahŕňať nominovaného člena z každého ministerstva vlády, pokiaľ konkrétne ministerstvo neposkytne náležité odôvodnenie, prečo nevyvoláva člena. Vytvorí sa rámec podávania

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			MSP v celej vláde	MSP v celej vláde vrátane vytvorenia siete a rámca pre podávanie správ						správ, ktorý umožní monitorovanie uplatňovania testu MSP v celej vláde.
90	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Cieľ	Ministerstvá verejnej správy, ktoré uplatnili test MSP	—	Počet	0	5	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2023	Aspoň päť ministerstiev verejnej správy vykoná test MSP aspoň raz v roku 2022. Dôkazom toho sú údaje o uplatňovaní testu MSP uverejnené na osobitnom centralizovanom webovom sídle.
91	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Inšpekcie poskytovateľov služieb správy zverného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti (TCSP), ktoré vykonáva oddelenie pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLCU)	—	Počet	0	120	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Regulatórni vyšetrovatelia v rámci AMLCU vykonajú najmenej 120 inšpekcií TCCP (buď na mieste, alebo na diaľku). Úrad AMLCU v roku 2021 prijal aspoň dvoch ďalších zamestnancov vrátane aspoň jedného s odbornými zručnosťami v oblasti forenzného účtovníctva, aby pomáhal pri dohľade nad TCCP a ich riadení. Pri inšpekciách sa zohľadňujú právne povinnosti TCCP vrátane: rozsah oprávnenia; posúdenie obchodného rizika; posúdenie rizika pre zákazníka; politiky a postupy; odborná príprava a inštruktáž personálu; povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a skutočné vlastníctvo klientov; oznamovanie podozrivých transakcií. Po inšpekcii sa TCSP ohodnotí ako vysokorizikové, stredne vysoké, stredne nízke alebo nízke riziko, čo bude podkladom pre úroveň budúcich inšpekcií.
92	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov podľa zákona o trestnom súdnictve	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov podľa zákona o trestnom súdnictve (pranie	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Pracovná skupina predloží vláde správu o preskúmaní uskutočniteľnosti zmeny primárnych právnych predpisov s cieľom rozšíriť súbor regulačných nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií, vrátane odporúčaní na takéto rozšírenie súboru regulačných nástrojov, ak sa to považuje za uskutočniteľné.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťtina	Rok	
			(pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu) z roku 2010	špinavých peňazí a financovanie terorizmu) z roku 2010 vrátane odporúčaní na rozšírenie súboru nástrojov tak, aby zahŕňal režim administratívnych finančných sankcií						
93	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Uverejnenie sektorového posúdenia rizík poskytovateľov služieb pre správu zvereného majetku alebo pre obchodné spoločnosti (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu	Uverejnenie sektorového posúdenia rizík poskytovateľov služieb pre správu zvereného majetku alebo pre obchodné spoločnosti (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2022	Riadiaci výbor pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLSC) uverejní sektorové posúdenie rizík poskytovateľov služieb v oblasti správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Analýza v posúdení rizika vychádza z odpovedí na podrobný dotazník vydaný všetkým príslušným orgánom dohľadu nad TCSP. Metodika použitá pri tomto hodnotení je metodika odporúčaná Európskou komisiou, ktorá sa uplatňuje v nadnárodnom hodnotení rizika Európskej komisie.
94	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza režim administratívnych	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤR OK	2026	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Zavedie režim administratívnych finančných sankcií pre AMLCU alebo akékoľvek príslušné nástupnícke orgány v súlade so šiestou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí. Tento nový režim administratívnych finančných sankcií sa vzťahuje na tie označené osoby v nefinančnom sektore, v ktorom sú AMLCU alebo

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			h finančných sankcií pre AMLCU alebo akékoľvek príslušné nástupnícke orgány	právných predpisov						akékoľvek relevantné nástupnícke orgány príslušným orgánom minimálne pre poskytovateľov služieb trustu alebo podnikových služieb, ktorí nie sú v pôsobnosti Centrálnej banky Írska alebo predpísaného účtovného orgánu.
95	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zmena kapitálových úľav na nehmotný majetok	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2020	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Má zmenené kapitálové úľavy na nehmotný majetok s cieľom zabezpečiť, aby všetky aktíva nadobudnuté od októbra 2020 v plnej miere patrili do rozsahu pôsobnosti pravidiel vyvažovacích poplatkov v súlade s najlepšimi medzinárodnými postupmi.
96	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Reforma daňovej rezidencie právnických osôb a posilnené pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC), ktoré sa uplatňujú na zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií	Uverejnenie obežníka a ustanovenia v právnych predpisoch, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2021	Uverejnenie obežníka týkajúceho sa zmeny írskych pravidiel daňovej rezidencie pre daň z príjmov právnických osôb s cieľom zabrániť tomu, aby írske spoločnosti zapísané v obchodnom registri boli na daňové účely bez štátnej príslušnosti, a zatvoriť štruktúry (ako napríklad tzv. „Double Irish“), ktoré boli navrhnuté tak, aby využívali medzery v pravidlách USA proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Právnymi predpismi sa posilnia pravidlá CFC, ktoré sa majú uplatňovať na zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií a ktoré prekračujú minimálne požiadavky na ATAD uvedené v časti 35B zákona o konsolidácii daní z roku 1997 týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností (ďalej len „CFC“). V oddiele 835YA sa neuplatňuje oddiel 835T (účinná výnimka zo sadzby dane), oddiel 835U (oslobodenie od dane s nízkym ziskovým rozpätím) a oddiel 835V (oslobodenie od dane z nízkeho účtovného zisku), aby

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										írska spoločnosť, ktorá je rezidentom CFC so sídlom v jurisdikcii, ktorá je uvedená v zozname kódexu správania EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, v účtovnom období CFC nemohla využiť uvedené oslobodenia.
97	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Ekonomická analýza odhadzajúcich platobných tokov a nedávne reformy a verejné konzultácie o opatreniach vzťahujúcich sa na odhadzajúce platby	Uverejnenie ekonomickej analýzy odhadzajúcich platobných tokov a nedávnych reforiem a uverejnenie zhrnutia verejných konzultácií o opatreniach vzťahujúcich sa na odhadzajúce platby	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Uverejní sa ekonomická analýza nezávislého externého dodávateľa. Preskúmala platobné toky (vrátane úrokov, licenčných poplatkov a dividend do/z členských štátov EÚ a jurisdikcií mimo EÚ vrátane offshore finančných centier) a praktický vplyv vykonávania nedávnych reforiem írskeho zákona o dani z príjmov právnických osôb a kľúčových reforiem v iných jurisdikciách, najmä v Spojených štátoch, na tieto toky. Verejné konzultácie sa uskutočnia aj o možnosti zavedenia opatrení vzťahujúcich sa na odhadzajúce platby a uverejnia sa na webovom sídle ministerstva financií. Konzultácie sa otvoria pre zainteresované strany počas obdobia najmenej šiestich týždňov. Opatrenia zvažované vo verejnej konzultácii zahŕňajú uplatňovanie zrážkových daní a zavedenie neodpočítateľnosti odhadzajúcich platieb.
98	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zaviedli sa právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na odhadzajúce platby s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤR OK	2024	Právne predpisy nadobúdajú účinnosť. Uplatňuje sa na odhadzajúce platby (úroky, licenčné poplatky a dividendy) s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu, pričom sa uplatňuje aj mimo krajín uvedených na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daniach, vrátane všetkých jurisdikcií bez dane a jurisdikcií s nulovým zdanením. Opatrenia zahŕňajú zrážkové dane alebo neodpočítateľnosť odhadzajúcich platieb. V prípade dividend opatrenia zahŕňajú zrážkové dane, keďže dividendy nemožno odpočítať.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
99	3.7 Dôchodky	Míľnik	Správa o situácii v oblasti doplnkových dôchodkov	Uverejnenie správy medzirezortnej dôchodkovej a daňovej skupiny s cieľom pomôcť zjednodušiť a harmonizovať prostredie doplnkových dôchodkov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2020	Správa medzirezortnej dôchodkovej a daňovej skupiny sa uverejní. Predložila niekoľko odporúčaní o tom, ako dosiahnuť cieľ zjednodušenia a harmonizácie doplnkového dôchodkového systému.
100	3.7 Dôchodky	Míľnik	Legislatívne opatrenia na zjednodušenie a harmonizáciu prostredia doplnkových dôchodkov	Ustanovenie v právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych predpisov	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Právne predpisy nadobudnú účinnosť, pričom sa zohľadnia tieto špecifické odporúčania správy uvedenej v míľniku 99: I) odstráni pravidlo, ktorým sa zakazujú prevody z zamestnaneckých systémov druhého piliera na účty osobného dôchodkového sporenia tretieho piliera (PRSA), ak jednotlivec poskytuje kvalifikovanú službu viac ako 15 rokov; II) odstráni poplatok za vecné požitky zo zamestnaneckého dôchodku; a iii) zruší „schválený minimálny dôchodkový fond“. Tým sa podporí harmonizácia dôchodkov. produkty a zamestnanecké dôchodkové systémy vrátane daňového zaobchádzania s príspevkami zamestnávateľa na dôchodky zamestnancov a tiež prispievajú k zjednodušeniu procesu čerpania.
101	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Míľnik	Uvedenie LDA do prevádzky ako komerčnej štátnej agentúry	Uvedenie LDA do prevádzky ako komerčnej štátnej agentúry	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Zákon o Agentúre pre rozvoj pôdy nadobudne účinnosť a agentúra pre rozvoj krajiny (LDA) sa zriadi ako určená spoločnosť vykonávajúca činnosť podľa zákona o spoločnostiach. Medzi účely LDA patrí zvýšenie ponuky bývania v štáte, a najmä sociálneho a cenovo dostupného bývania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). LDA predovšetkým zabezpečuje súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyžaduje od hospodárskych subjektov vykonávajúcich stavebné práce, aby zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnostných) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný (okrem prírodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom zozname odpadov stanovenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúcim rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutia Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch) článok 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade [oznámeného pod číslom dokumentu C(2000) 1147), ktorý vzniká na stavenisku, sa pripravuje na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa odpad použije ako náhrada za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
102	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty k dispozícii na predaj prostredníctvom novej schémy cenovo dostupnej kúpy domov/bytov na verejných pozemkoch	—	Počet	0	100	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 100 domov/bytov je k dispozícii na predaj prostredníctvom schémy cenovo dostupnej kúpy domov/bytov na verejných pozemkoch.
103	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty dodané v rámci schémy nájomného vo výške nákladov	—	Počet	0	450	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2023	V rámci systému prenájmu nákladov musí byť dokončených a prenájatých najmenej 450 obydlií.
104	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty k dispozícii na predaj kupujúcim, ktorí využívajú schému kapitálovej podpory“;	—	Počet	0	100	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2023	Najmenej 100 domov/bytov je k dispozícii na predaj kupujúcim, ktorí využívajú schému kapitálovej podpory.
105	3.9 Zdravie	Míľnik	Uvedenie zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant do prevádzky	Uvedenie zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant do prevádzky	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤR OK	2021	Zmluva o poradenstve so spoločnosťou Sláintecare sa začne uplatňovať. Zahŕňa zvýšenie platu oproti existujúcim platovým úrovňam pre nových účastníkov a nové zmluvné dojednania pre konzultantov. Zmluva je „iba verejná“ pracovná zmluva bez ustanovenia pre akúkoľvek súkromnú prax na mieste alebo mimo neho. Nová zmluva sa uplatňuje na všetky zmluvy uzavreté najneskôr po 30. septembri 2021. Všetkým existujúcim konzultantom sa ponúkne možnosť natrvalo prejsť

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										na zmluvu o poradenstve so Sláintecare, ale budú si môcť ponechať možnosť zotrvať na svojej existujúcej zmluve.
106	3.9 Zdravie	Cieľ	Komunitné zdravotnícke siete, ktoré prijímajú podnety od všeobecných lekárov	—	Počet	0	96	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2022	Celkovo 96 komunitnej zdravotnej siete (CHN) prijme podnety od všeobecných lekárov.
107	3.9 Zdravie	Cieľ	Pacienti, ktorí sa zúčastňujú na programe manažmentu chronických chorôb	—	Počet	120 000	430 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ OK	2023	Najmenej 430000 pacientov s chronickým ochorením alebo s vysokým rizikom chronického ochorenia musí byť zaregistrovaných ako účastníci jednej zo zložiek (oportunistické zistenie prípadu; Ročný preventívny program pre pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení alebo cukrovky; Štruktúrovaný liečebný program pre osoby diagnostikované chronickými chorobami zahrnutými do programu) programu manažmentu chronických chorôb, keď program dosiahne úplnú realizáciu v roku 2023, v porovnaní s 120000 pacientmi, ktorí sú oprávnení zaregistrovať sa v programe do 31. decembra 2020. Pacientom v programe manažmentu chronických chorôb sa poskytnú dve plánované preskúmania počas 12-mesačného obdobia, ktoré zahŕňajú vzdelávanie pacientov, preventívnu starostlivosť, preskúmanie liekov, fyzické vyšetrenie, plánované vyšetrenia a individuálny plán starostlivosti. Každé preskúmanie pozostáva z konzultácie s praktickou sestrou, po ktorej nasleduje konzultácia s generálnym lekárom.

D. AUDIT A KONTROLA

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Pred predložením prvej žiadosti o platbu musí byť funkčný registračný systém na zaznamenávanie, uchovávanie a prístupňovanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti – dosiahnutie míľnikov a cieľov, údajov o konečných príjemcoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod. Írsko pred prvou žiadosťou o platbu predloží osobitnú audítorskú správu, v ktorej potvrdí účinnosť funkcií registračného systému. Audítorská správa sa vykonáva s cieľom analyzovať všetky súvisiace zistené nedostatky a prijaté alebo plánované nápravné opatrenia.

Írsko okrem toho pred podaním prvej žiadosti o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zabezpečí, aby sa prostredníctvom analýzy pracovného zaťaženia zaručila administratívna kapacita vykonávacieho orgánu, ako aj administratívna kapacita audítorského subjektu.

Vykonávací orgán s cieľom ďalej posilniť rámec na predchádzanie akýmkoľvek závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, konflikt záujmov, korupcia a dvojité financovanie, ich odhaľovanie a nápravu vydá zodpovedným oddeleniam pokyny týkajúce sa predbežných kontrol konfliktu záujmov a dvojitého financovania, posúdenia rizika podvodov a overovania na mieste.

Míľnik 110 v rámci tohto opatrenia sa splní do predloženia druhej žiadosti o platbu Komisii.

D.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
108	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľník	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Pred prvou žiadosťou o platbu musí byť zavedený a funkčný registračný systém na monitorovanie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zber údajov a monitorovanie dosahovania míľníkov a cieľov; b) zbierať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
109	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľník	Administratívna kapacita vykonávacieho orgánu a audítorského orgánu	Správa potvrdzujúca záväzok zdrojov pre implementačný orgán a audítorský subjekt	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRTĽ ROK	2021	Administratívna kapacita vykonávacieho orgánu, ako aj administratívna kapacita audítorského subjektu sú zaručené prvou žiadosťou o platbu prostredníctvom analýzy pracovného zaťaženia.
110	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľník	Posilnenie rámca na predchádzanie závažným nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu	Vydané pokyny	—	—	—	Pred druhou žiadosťou o platbu	Pred druhou žiadosťou o platbu	Vykonávací orgán írskeho plánu obnovy a odolnosti vydáva pokyny zodpovedným oddeleniam s cieľom posilniť rámec na predchádzanie akýmkoľvek závažným nezrovnalostiam, ako sú podvody, konflikt záujmov, korupcia a dvojité financovanie, ich odhaľovanie a nápravu. Tieto pokyny obsahujú minimálne: a) Pokyny pre zodpovedné oddelenia, aby vykonávali ex ante kontroly konfliktu záujmov a dvojitého financovania prostredníctvom

										použitia vhodných vnútroštátnych databáz a nástrojov na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika. Pokyny by mali obsahovať aj to, ktoré údaje musia účtovné oddelenia zbierať a oznamovať od konečných prijímateľov; b) Pokyny pre zodpovedné oddelenia, aby vykonali posúdenie rizika podvodov pre svoje príslušné opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; C) Jasné postupy overovania na mieste, ktoré majú vykonávať účtovné oddelenia.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

E. REPOWEREU

Tento komponent írského plánu obnovy a odolnosti je štruktúrovaný podľa šiestich opatrení a prispieva k riešeniu výziev zelenej transformácie, najmä potreby zlepšiť energetickú efektívnosť budov, urýchliť rozvoj dodatočnej výrobnnej kapacity z obnoviteľných zdrojov energie, znížiť závislosť od dovážaných fosílnych palív a zlepšiť dostupnosť a prístupnosť emisne neutrálnej verejnej dopravy.

Cieľom kapitoly REPowerEU írského plánu obnovy a odolnosti je:

- Zvýšiť a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov zvýšením výrobnnej kapacity udržateľného biometánu a urýchlením zavádzania veternej energie na mori prijatím politického vyhlásenia o vytvorení režimu založeného na pláne, prijatím plánu pre určené námorné oblasti a začatím aukcie rozvojových práv v týchto oblastiach.
- Zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť náklady na energetický systém poskytnutím systémov modernizácie verejných budov, ako sú administratívne budovy, nemocnice a školy, a znížením spotreby primárnej energie vo verejných budovách.
- Posilniť poskytovanie udržateľnej a emisne neutrálnej verejnej dopravy prostredníctvom výstavby infraštruktúry na nabíjanie batérií pre Dublin City Centre až po trať Drogheda, ktorá je súčasťou írskej základnej siete podľa nariadenia o TEN-T.

Všetky opatrenia zahrnuté do írskej kapitoly REPowerEU majú cezhraničný alebo viacnárodný účinok. Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie, a to buď prostredníctvom aukcií pre obnoviteľné zdroje energie na mori alebo podporou rozširovania udržateľného biometánového priemyslu, má cezhraničný alebo viacnárodný rozmer, pretože prispieva k zaisteniu bezpečnosti dodávok, ako aj k odstráneniu úzkych miest v tokoch energie a uvoľneniu nadmernej kapacity na účely prepojenia. Podobne aj riešenie spotreby primárnej energie a znižovanie dopytu po energii prispieva k cezhraničným cieľom uvoľnením kapacity, a tým aj dodávok pre iné členské štáty. Zvýšenie dostupnosti a prístupnosti verejnej dopravy s nulovou bilanciou emisií v koridoroch TEN-T pravdepodobne pomôže znížiť dopyt po fosílnych palivách na účely súkromnej dopravy.

Kapitola REPowerEU podporuje riešenie odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa zníženia celkovej závislosti od fosílnych palív (odporúčanie pre danú krajinu 4.1 v roku 2022 a 4.1 v roku 2023) urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, najmä veternej energie na mori a udržateľného biometánu, a racionalizáciou rámca plánovania a povoľovania pre obnoviteľné zdroje energie (odporúčanie pre danú krajinu 4.2 v roku 2022 a 4.4 v roku 2023), ako aj vykonávaním dodatočných opatrení na podporu energetickej efektívnosti v súkromných a verejných budovách s cieľom znížiť účty za energiu a náklady na energetický systém (odporúčanie pre danú krajinu 4.5 v roku 2023). Táto kapitola navyše prostredníctvom opatrení zameraných na energetickú obnovu budov, ktoré prinášajú zníženie spotreby energie vo verejnom sektore, prispieva k plneniu odporúčania na zvýšenie verejných investícií do zelenej transformácie a energetickej bezpečnosti (odporúčanie pre danú krajinu 1 v roku 2022).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investície: 5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku

Cieľom tohto opatrenia je podporiť výrobu a využívanie udržateľného biometánu v súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie a urýchliť integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení.

Prvé čiastkové opatrenie spočíva v tom, že írsky vláda prijala národnú stratégiu pre biometán, ktorá poskytuje politické smerovanie na usmerňovanie rozvoja udržateľného priemyslu biometánu v Írsku. V stratégii sa určujú opatrenia na podporu rozvoja odvetvia udržateľného biometánu.

Druhé čiastkové opatrenie pozostáva z financovania kapitálového grantu na výstavbu alebo modernizáciu výrobných zariadení. Vo výzve na predkladanie žiadostí o grant sa vyžaduje súlad so smernicou (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov, najmä to, aby zariadenia spĺňali kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29 – 31 a pravidiel týkajúce sa biopalív na báze potravín a krmív stanovené v článku 26. Obsahuje aj výberové kritérium, podľa ktorého sa minimalizuje preprava nákladných vozidiel prepravujúcich biologický odpad. Podporou z tohto opatrenia sa zvýši výrobná kapacita udržateľného biometánu aspoň o 0,1 terawatthodín (TWh).

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 5.2 Infraštruktúra nabíjania drogheda

Cieľom investície je umožniť udržateľnú železničnú dopravu prostredníctvom inštalácie infraštruktúry na nabíjanie vlakových batérií v meste Drogheda, čím sa umožní zavádzanie batériových elektrických vlakov namiesto dieselových vozňov na trase z Dublin City Centre do Droghedy.

Opatrenie pozostáva z inštalácie infraštruktúry na nabíjanie vlakových batérií v meste Drogheda s cieľom zabezpečiť batériové elektrické vlakové vozne. Zahŕňa nabíjaciu infraštruktúru s nabíjacou kapacitou 3,5 megawatthodín (MWh) a jej inštaláciu, ako aj práce na ustajnení.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 5.3 Pilotný Pathfinér SEAI/HSE Energia a dekarbonizácia

Cieľom investície je podporiť a mobilizovať energetickú a dekarbonizačnú modernizáciu vo verejnom sektore. Ďalej rozvíja program Prieskumník SEAI, ktorého cieľom je pomôcť verejným subjektom dosiahnuť ich ciele v oblasti modernizácie a zlepšiť energetickú hospodárnosť. Cieľom pilotného Prieskumníka energetiky a dekarbonizácie Výkonného orgánu zdravotníckych služieb (HSE) je zabezpečiť energetickú modernizáciu a modernizáciu v zdravotníckom prostredí a pôsobiť ako nástroj na poskytovanie skúseností a poznatkov HSE na dekarbonizáciu ich portfólia nehnuteľností.

Investícia pozostáva z renovačných opatrení na modernizáciu aktív HSE. Intervencie v oblasti energetickej efektívnosti zahŕňajú podpornú infraštruktúru, investície do nízkouhlíkových vykurovacích systémov, ako aj modernizáciu textílií (napr. steny, okná, izolácia) a iné zlepšenia energetickej efektívnosti (napr. solárna energia namontovaná na streche, modernizácia osvetlenia LED, riadenie systému správy budov, mechanické a elektrické služby). Dodatočné opatrenia sa vykonávajú v piatich lokalitách HSE: Luhanská komunitná ošetrovateľská jednotka, komunitná ošetrovateľská jednotka Baltinglass, Clonakilty komunitná ošetrovateľská jednotka, Regionálna nemocnica Mullingar a Náš Lady z Lourdes nemocnica. Opatrenia musia viesť k aspoň 30 % zníženiu spotreby primárnej energie v piatich lokalitách HSE.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 5.4 Rozšírený program Dekarbonizácia a dodatočná modernizácia v sektore Prieskumník pre školy

Cieľom investície je obnoviť výber základných a postprimárnych škôl v databáze programu pilotného energetického súpisu. Cieľom investície je aj dokončenie realizačnej fázy programu súpis energetického profilu škôl, v ktorom sa identifikujú a rozvíjajú ciele programy v oblasti energetiky a dekarbonizácie pre školský sektor.

Investícia pozostáva z dvoch čiastkových opatrení. Prvé čiastkové opatrenie sa týka zvýšenia energetickej efektívnosti základných a postprimárnych škôl prostredníctvom dodatočných zásahov. Môže to zahŕňať modernizáciu stien a strešných izolácií, dverí a okien, zlepšenie vzduchotesnosti, osvetlenie LED a modernizáciu vykurovania, ako aj inštaláciu obnoviteľných technológií. Modernizuje sa najmenej 20 základných/postprimárnych škôl. To povedie aspoň k 30 % zníženiu spotreby primárnej energie v školách.

Druhé čiastkové opatrenie sa týka realizačnej fázy programu súpis energetického profilu škôl. Pozostáva z prieskumu a zberu údajov najmenej 2991 škôl stavebnými odborníkmi s cieľom zhromaždiť údaje relevantné pre zásahy v oblasti dodatočnej modernizácie.

Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.

Investície: 5.5 Doplnovanie č. 6 Ely Place

Cieľom tejto investície je financovať modernizáciu verejného kancelárskeho bloku v lokalite č. 6 Ely Place v Dubline s cieľom znížiť emisie uhlíka z budovy a zlepšiť energetickú efektívnosť.

Opatrenie pozostáva z renovácie najmenej 3500 metrov štvorcových budovy nachádzajúcej sa na 6 Ely Place. To musí viesť k aspoň 30 % zníženiu spotreby primárnej energie.

Implementácia investície sa dokončí do 1. štvrt'roka 2026.

Reforma: 5.6: Schéma na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori (ORESS).

Cieľom reformy je podporiť a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie na mori v Írsku. Cieľom reformy je prispieť k cieľu 5 gigawattov (GW) inštalovanej kapacity veternej energie na mori do roku 2030.

Reforma pozostáva z uverejnenia politického vyhlásenia írskej vlády, v ktorom sa stanovujú politické ciele a priority na uľahčenie dosiahnutia 5 GW kapacity veternej energie na mori do roku 2030. V politickom vyhlásení sa navrhujú opatrenia na urýchlenie zavádzania veternej energie na mori. Navrhne aj opatrenia na vykonávanie rámca pre rozvoj energie na mori pod vedením plánu.

Reforma ďalej pozostáva z prijatia plánu určenej námornej oblasti pre južné pobrežie (Keltské more) zo strany Oireachtasu a zo začatia a ukončenia prvej aukcie schémy na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori podľa politického vyhlásenia.

Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2026.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
111	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Míľnik	Stratégia pre výroba a zavádzanie udržateľných biometán	Prijatie a uverejnenie stratégie	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Írska vláda prijme a uverejní národnú stratégiu pre biometán. V stratégii sa určia opatrenia na podporu rozvoja odvetvia udržateľného biometánu.
112	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Míľnik	Výzva na predkladanie žiadostí o granty na výstavbu alebo modernizáciu výrobných zariadení	Uverejnená výzva na predkladanie žiadostí	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Uverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o granty na podporu výroby udržateľný biometán.
113	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Cieľ	Inštalácia novej biometán výrobná kapacita		TWh	0	0.1	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Grant má za následok aspoň 0,1 terawatt hodín novej inštalovanej kapacity na výrobu udržateľného biometánu.
114	5.2 Infraštruktúra nabíjania drogheda	Míľnik	Zadávanie zákaziek na nabíjanie vlakov a odstavné práce	Zadávanie zákaziek	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2024	Zákazka na inštaláciu infraštruktúry na nabíjanie vlakov v Droghede a zákazka na odstavné práce musia byť zadané.
115	5.2 Infraštruktúra nabíjania drogheda	Míľnik	Dokončenie infraštruktúry na nabíjanie akumulátorových vlakov	Podpísané osvedčenie o dokončení prác	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Nabíjanie akumulátora elektrických vlakov infraštruktúra v Droghede musí byť dokončená a povolenie na uvedenie do prevádzky schválené komisiou pre reguláciu železníc (CRR).
116	5.3 Pilotný Pathfinér SEAI/HSE Energia a dekarbonizácia	Míľnik	Pracovné zmluvy podpísané na účely	Podpísané pracovné zmluvy	—	—	—	PRVÝ ŠTVRŤROK	2025	Pracovné zmluvy musia byť podpísané na renováciu piatich nehnuteľností HSE.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			renovácie v objektoch HSE							
117	5.3 Pilotný Pathfinér SEAI/HSE Energia a dekarbonizácia	Míľnik	Dokončenie renovačných opatrení v objektoch HSE.	Dokončenie opatrení na dodatočné vybavenie.	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Musí sa dosiahnuť aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie v piatich lokalitách HSE.
118	5.4 Rozšírený program Dekarbonizácia a renovácia sektorov v sektore škôl a súpis energetického profilu škôl	Míľnik	Zadávanie zákaziek na vypracovanie návrhov pre základné/nadriadené školy.	Zadávanie zákaziek na projektovanie	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2024	Zákazky na vypracovanie návrhu sa zadávajú najmenej 20 základným školám/nákladným školám.
119	5.4 Rozšírený program Dekarbonizácia a renovácia sektorov v sektore škôl a súpis energetického profilu škôl	Míľnik	Dokončenie dodatočného vybavenia základných a postprimárnych škôl a zber a nahrávanie údajov pre školy do inventarizačného systému.	Dokončenie dodatočnej montáže a zberu a nahrávania údajov do inventarizačného systému.	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Aspoň 30 % zníženie spotreby primárnej energie sa musí dosiahnuť aspoň na 20 základných/pomôckých školách. Údaje relevantné pre dodatočné zásahy sa zozbierali za najmenej 2991 škôl a nahrali sa do inventarizačného systému.
120	5.5 Obnova a renovácia č. 6 Ely Place	Míľnik	Zmluva bola podpísaná	Zmluva bola podpísaná	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤROK	2024	Podpíše sa zmluva o obnove a renovácii č. 6 Ely Place, Dublin.

Č.	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre cieľové hodnoty)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
121	5.5 Obnova a renovácia č. 6 Ely Place	Míľnik	Dokončenie prác	Dokončenie prác	m ²	0	3 500	PRVÝ ŠTVRŤROK	2026	Dokončenie prác na rekonštrukcii a renovácii aspoň 3500 metrov štvorcových v budove nachádzajúcej sa na 6 Ely Place, Dublin, čo vedie k zníženiu spotreby primárnej energie aspoň o 30 %.
122	5.6 Systém na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori (ORESS)	Míľnik	Uverejnenie politického vyhlásenia o urýchlí zavádzania veternej energie na mori a prijatie plánu určenej námornej oblasti na južné pobrežie zo strany Oireachtas	Uverejnenie politického vyhlásenia a prijatie plánu určenej námornej oblasti pre južné pobrežie	—	—	—	TRETÍ ŠTVRŤROK	2025	Írska vláda uverejní politické vyhlásenie, v ktorom stanoví politické ciele a priority na uľahčenie dosiahnutia 5 GW kapacity veternej energie na mori do roku 2030. Plán určenej námornej oblasti pre južné pobrežie prijímú oba domy Oireachtas.
123	5.6 Systém na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori (ORESS)	Míľnik	Udelenie listu s ponukou po prvej aukcii rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na mori	Udelenie listu s ponukou	—	—	—	DRUHÝ ŠTVRŤROK	2026	Písomná ponuka sa udelí víťaznému projektu po prvej aukcii rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na mori. Písomnou ponukou sa udeľuje podpora víťazného projektu dvojsmernou rozdielovou zmluvou na obdobie najviac 20 rokov.

2. ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Írska predstavujú 1 163 158 300 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
95	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zmena kapitálových úľav na nehmotný majetok
47	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Trajektória sadzby uhlíkovej dane – Právne predpisy
99	3.7 Dôchodky	Míľnik	Správa o situácii v oblasti doplnkových dôchodkov
96	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Reforma daňovej rezidencie právnických osôb a posilnené pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC), ktoré sa uplatňujú na zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií
48	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2021
32	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Míľnik	Predbežná štúdia rehabilitácie rašelinísk
43	1.8 Opatrenia v oblasti klímy a nízkouhlíkový rozvoj (zmena) návrh zákona z roku 2021	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o opatreniach v oblasti klímy a nízkouhlíkovom rozvoji (zmena) z roku 2021
45	1.8 Opatrenia v oblasti klímy a nízkouhlíkový rozvoj (zmena) návrh zákona z roku 2021	Míľnik	Prvá aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy
69	2.6.1 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Zadávanie zákaziek na systémy ePharmacy
76	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie 10-ročnej stratégie v oblasti zručností dospelých
80	3.2 Program reakcie na obnovu zručností Solas	Míľnik	Uverejnenie všetkých možností poskytovania zručností v rámci programu „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
105	3.9 Zdravie	Míľnik	Uvedenie zmluvy so spoločnosťou Sláintecare Consultant do prevádzky
61	2.3.2 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Míľnik	Uverejnenie obežníka pre školy s cieľom oznámiť kritériá financovania
9	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Začatie renovačných prác
14	1.4.1 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do komunálnej železničnej trate Cork – vytvorenie ďalšej prechodnej linky s dodatočnou platformou na stanici Kent	Míľnik	Zadávanie zákazky na projekt stanice Kent
33	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na prvých rašeliniskách
44	1.8 Opatrenia v oblasti klímy a nízkouhlíkový rozvoj (zmena) návrh zákona z roku 2021	Míľnik	Prijatie prvého trojročného programu uhlíkových rozpočtov
62	2.3.2 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – infraštruktúra IKT	Cieľ	Finančné prostriedky poskytnuté základným a postprimárnym školám
72	2.6.2 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Míľnik	Dokončenie budovania a konfigurácie integrovaného systému finančného riadenia
74	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Míľnik	Uverejnenie digitálnej stratégie pre školy
77	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Znevýhodnení študenti vybavení zariadeniami IKT
81	3.2 Program reakcie na obnovu zručností Solas	Míľnik	Uverejnenie všetkých príležitostí na poskytovanie zelených zručností a modulov
91	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Cieľ	Inšpekcie poskytovateľov služieb správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti (TCSP), ktoré vykonáva oddelenie pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLCU)
92	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Preskúmanie súboru nástrojov na presadzovanie právnych predpisov podľa zákona o trestnom súdnictve (pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu) z roku 2010
97	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Ekonomická analýza odchádzajúcich platobných tokov a nedávne reformy a verejné konzultácie o opatreniach vzťahujúcich sa na odchádzajúce platby
101	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Míľnik	Uvedenie LDA do prevádzky ako komerčnej štátnej agentúry
108	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľnik	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
109	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľnik	Administratívna kapacita vykonávacieho orgánu a audítorského orgánu
37	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Výber oprávnených čistiarní odpadových vôd

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
53	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľnik	Podpis zmluvy o výstavbe zariadenia dátového centra
84	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Granty na projekty udelené v rámci programu reformy vzdelávania a odbornej prípravy
88	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Míľnik	Uverejnenie programu na vykonávanie testu MSP a komunikácia so všetkými ministerstvami verejnej správy
93	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Uverejnenie sektorového posúdenia rizík poskytovateľov služieb pre správu zvereného majetku alebo pre obchodné spoločnosti (TCSP) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu
38	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Míľnik	Začiatok modernizácie malých čistiarní odpadových vôd
41	1.7.3 Plán manažmentu povodia – Monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Uverejnenie lokalít vybraných na monitorovanie
49	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2022
56	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov
59	2.3.1 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti
89	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Míľnik	Vykonávanie všetkých identifikovaných opatrení na zabezpečenie konzistentného využívania testu MSP v celej vláde
12	1.4 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do komunálnej železničnej trate Cork	Míľnik	Podpísanie zmluvy o elektrickom parku/palivovom parku batérií a elektrických vozidiel
		Suma splátky	323 803 933 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
4	1.2.1 Urýchliť dekarbonizáciu podnikateľského sektora – Fond na znižovanie emisií uhlíka	Míľnik	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov
17	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc Cork – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi Glounthaune a Middleton	Míľnik	Predloženie posúdenia vplyvov na životné prostredie
57	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Míľnik	Zriadenie európskych centier digitálnych inovácií
63	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Pilotný projekt online zberu údajov sa testuje na overenie uskutočniteľnosti.
60	2.3.1 Digitálna infraštruktúra a financovanie škôl – Pripojenie	Cieľ	Pripojenie škôl k širokopásmovej sieti

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
15	1.4.1 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – Vytvorenie ďalšej prechodnej trate s dodatočnou platformou na stanici Kent	Míľnik	Zadávanie zákaziek na výstavbu
18	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc Cork – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi Glounthaune a Midleton	Míľnik	Zadaná zákazka na výstavbu
21	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signalizácie tratí	Míľnik	Hlavná zákazka na projektovanie a výstavbu zadaná
75	2.7 Riešenie digitálnej priepasti a zlepšovanie digitálnych zručností	Cieľ	Zvýšenie počtu absolventov s vysokou úrovňou zručností v oblasti IKT
100	3.7 Dôchodky	Míľnik	Legislatívne opatrenia na zjednodušenie a harmonizáciu prostredia doplnkových dôchodkov
106	3.9 Zdravie	Cieľ	Komunitné zdravotnícke siete, ktoré prijímajú podnety od všeobecných lekárov
90	3.4 Znižovanie regulačných prekážok pre podnikanie	Cieľ	Ministerstvá verejnej správy, ktoré uplatnili test MSP
50	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2023
102	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty k dispozícii na predaj prostredníctvom novej schémy cenovo dostupnej kúpy domov/bytov na verejných pozemkoch
103	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty dodané v rámci schémy nájomného vo výške nákladov
104	3.8 Zvýšenie poskytovania sociálneho a cenovo dostupného bývania	Cieľ	Domy/byty k dispozícii na predaj kupujúcim, ktorí využívajú schému kapitálovej podpory“;
110	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľnik	Posilnenie rámca na predchádzanie závažným nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu
		Suma splátky	115511906 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
11	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončenie renovačných prác Tom Johnsonovho domu
22	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signalizácie tratí	Míľnik	Prijatie podrobného návrhu schémy
34	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Začiatok prác na ďalších podvozkoch

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
40	1.7.2 Plán manažmentu povodia – štúdie uskutočniteľnosti aspoň 20 čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Štúdie uskutočniteľnosti a posúdenia súvisiace s čiastkovými opatreniami 1 a 3, v ktorých sa posudzujú možnosti ďalšej modernizácie
66	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Nákup 18 výpočtových uzlov
70	2.6.1 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Míľnik	Dokončenie výstavby a konfigurácie ePharmacy
107	3.9 Zdravie	Cieľ	Pacienti, ktorí sa zúčastňujú na programe manažmentu chronických chorôb
19	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc Cork – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi Glounthaune a Middleton	Míľnik	Začiatok prác na trati Glounthaune-Middleton
98	3.6 Agresívne daňové plánovanie	Míľnik	Zavedli sa právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce platby s cieľom zabrániť dvojitému nezdaneniu
51	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2024
86	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Zamestnanci všetkých piatich technologických univerzít, ktorí sa zúčastnili na činnostiach zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a rozvoj
87	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Cieľ	Študenti všetkých piatich technologických univerzít zapísaní do nového alebo reformovaného učebného plánu alebo študenti, ktorí využili nové alebo reformované činnosti odbornej prípravy alebo vzdelávania
111	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Míľnik	Stratégia pre výrobu a zavádzanie udržateľných biometán
114	5.2 Infraštruktúra nabíjania drogheda	Míľnik	Zadávanie zákaziek na nabíjanie vlakov a odstavné práce
		Suma splátky	240286336 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
46	1.8 Opatrenia v oblasti klímy a nízkouhlíkový rozvoj (zmena) návrh zákona z roku 2021	Míľnik	Ďalšia aktualizácia akčného plánu v oblasti klímy
64	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Vzorka občanov testuje online zber údajov odpočúvaním
16	1.4.1 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – Vytvorenie ďalšej prechodnej trate s dodatočnou platformou na stanici Kent	Míľnik	Prostredníctvom dokončenej prechodovej platformy
35	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rekultivačných prác na prvých rašeliniskách
67	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Cieľ	Inštalácia výpočtových uzlov

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
85	3.3 Fond na transformáciu technologických univerzít	Míľnik	Schvaľovanie správ o projektoch
24	1.5.1 Národná veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv z prvého kola pre vybrané ekologické projekty
25	1.5.1 Národná veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv z prvého kola pre vybrané digitálne projekty
52	1.9 Daň z uhlíka	Míľnik	Zvýšenie sadzby uhlíkovej dane na rok 2025
54	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Míľnik	Dokončenie výstavby budovy dátového centra
82	3.2 Program reakcie na obnovu zručností Solas	Cieľ	Účastníci akčného programu pre zelené zručnosti a zručnosti na konkurencieschopnosť účasti
83	3.2 Program reakcie na obnovu zručností Solas	Cieľ	Zvýšenie podielu žien mladších ako 30 rokov s dosiahnutým vzdelaním na úrovni 5 alebo nižšej úrovni zapísaných v iniciatíve „Zručnosti pre konkurencieschopnosť“
112	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Míľnik	Výzva na predkladanie žiadostí o granty na výstavbu alebo modernizáciu výrobných zariadení
116	5.3 Pilotný Pathfinér SEAI/HSE Energia a dekarbonizácia	Míľnik	Pracovné zmluvy podpísané na účely renovácie v objektoch HSE
118	5.4 Rozšírený program Dekarbonizácia a renovácia sektorov v sektore škôl a súpis energetického profilu škôl	Míľnik	Zadávanie zákaziek na vypracovanie návrhov pre základné/nadriadené školy.
120	5.5 Obnova a renovácia č. 6 Ely Place	Míľnik	Zmluva bola podpísaná
		Suma splátky	249302195 EUR

1.5. Piata splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
39	1.7.1 Plán manažmentu povodia – modernizácia najmenej 10 malých čistiarní odpadových vôd	Cieľ	Modernizácia malých čistiarní odpadových vôd
42	1.7.3 Plán manažmentu povodia – Monitorovanie biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov najmenej 20 lokalít	Míľnik	Záverečná správa
13	1.4 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do komunálnej železničnej trate Cork	Míľnik	Výber pohonu s nulovými emisiami
27	1.5.2 Národná veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv v druhom kole pre vybrané ekologické projekty
28	1.5.2 Národná veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Podpísanie zmlúv v druhom kole pre vybrané zelené digitálne projekty
55	2.1 Rozvoj spoločného vládneho dátového centra	Cieľ	Migrácia serverov/služieb do nového vládneho dátového centra
68	2.5 Využívanie technológií 5G na podporu ekologickejšieho inovatívnejšieho Írska	Míľnik	Testovanie ochrany verejnosti a pomoci pri katastrofách
71	2.6.1 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – ePharmacy	Cieľ	Prvé zavedenie ePharmacy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
73	2.6.2 Súbor projektov elektronického zdravotníctva – integrovaný systém finančného riadenia	Cieľ	Prvé zavedenie integrovaného systému finančného riadenia
20	1.4.2 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc Cork – dvojité sledovanie súčasnej jedinej trate medzi Glounthaune a Midleton	Cieľ	Dokončenie dvojitého sledovania Glounthaune až Midleton
30	1.5.3 Národná veľká výzva – 3. kolo	Míľnik	Podpísanie 3. kola zmlúv pre vybrané ekologické projekty
58	2.2 Digitálna transformácia írskeho podniku	Cieľ	Schvaľovanie financovania digitálnej transformácie
65	2.4 Možnosť online odpovede na sčítanie	Míľnik	Spustenie online zberu údajov v rámci sčítania ľudu
5	1.2.1 Urýchliť dekarbonizáciu podnikateľského sektora – Fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Dokončené projekty
6	1.2.1 Urýchliť dekarbonizáciu podnikateľského sektora – Fond na znižovanie emisií uhlíka	Cieľ	Množstvo _{CO2} znížené inštaláciou nízkouhlíkových technológií
7	1.2.2 Urýchliť dekarbonizáciu sektora podnikania – Akčný fond pre klimatické podniky	Míľnik	Dokončenie informačnej kampane o fonde
8	1.2.2 Urýchliť dekarbonizáciu sektora podnikania – Akčný fond pre klimatické podniky	Cieľ	Schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu
23	1.4.3 Umožniť budúcu elektrifikáciu prostredníctvom cielených investícií do dochádzajúcich železníc v Corku – zmena signalizácie tratí	Cieľ	Ukončenie resignalizačných prác
26	1.5.1 Národná veľká výzva – 1. kolo	Míľnik	Správa o ukončení 1. kola vybraných projektov
29	1.5.2 Národná veľká výzva – 2. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa úrovne dokončenia vybraných projektov v druhom kole
31	1.5.3 Národná veľká výzva – 3. kolo	Míľnik	Správa o pokroku týkajúca sa úrovne dokončenia vybraných projektov v 3. kole
36	1.6 Posilnená rehabilitácia rašelinísk	Cieľ	Dokončenie rehabilitačných prác
10	1.3 Program energetickej dodatočnej modernizácie budov verejného sektora	Míľnik	Dokončujú sa renovačné práce na úradoch regionálnej štátnej správy
94	3.5 Boj proti praniu špinavých peňazí	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádza režim administratívnych finančných sankcií v nefinančnom sektore pre AMLCU alebo akékoľvek príslušné nástupnícke orgány
113	5.1 Rozširovanie odvetvia biometánu v Írsku	Cieľ	Inštalácia novej biometán výrobná kapacita
115	5.2 Infraštruktúra nabíjania drogheda	Míľnik	Dokončenie infraštruktúry na nabíjanie akumulátorových vlakov
117	5.3 Pilotný Pathfinér SEAI/HSE Energia a dekarbonizácia	Míľnik	Dokončenie renovačných opatrení v objektoch HSE

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
119	5.4 Rozšírený program Dekarbonizácia a renovácia sektorov v sektore škôl a súpis energetického profilu škôl	Míľnik	Dokončenie dodatočného vybavenia základných a postprimárnych škôl a zber a nahrávanie údajov pre školy do inventarizačného systému.
121	5.5 Obnova a renovácia č. 6 Ely Place	Míľnik	Dokončenie prác
122	5.6 Systém na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori (ORESS)	Míľnik	Uverejnenie politického vyhlásenia o urýchlí zavádzania veternej energie na mori a prijatie plánu určenej námornej oblasti na južné pobrežie zo strany Oireachtas
123	5.6 Systém na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori (ORESS)	Míľnik	Udelenie listu s ponukou po prvej aukcii rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na mori
		Suma splátky	224892637 EUR

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu podpory obnovy a odolnosti Írska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami stanovenými v pláne:

- V rámci odboru verejných výdavkov a reforiem sa vytvorí vykonávací orgán. Zodpovedá za celkové strategické monitorovanie a riadenie plánu, ako aj za koordináciu medzi írskymi orgánmi. Vykonávací orgán podáva správy ministrovi pre verejné výdavky a reformy. Poskytuje technickú a systémovú podporu a komunikuje na vnútroštátnej úrovni s cieľom propagovať a propagovať financovanie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
- Implementačný orgán je tiež orgánom, ktorý vypracúva žiadosti o platbu Komisii. Ku každej žiadosti o platbu sa priloží vyhlásenie riadiaceho subjektu a súhrn auditov a kontrol vykonaných nezávislým auditorským orgánom v súvislosti s plánom, v ktorom sa zhrnie rozsah vykonaných kontrol, zistené nedostatky a prijaté nápravné opatrenia. Na tento účel implementačný orgán zhromažďuje výsledky auditorských postupov, ktoré vykonal nezávislý auditorský subjekt, ako aj všetky prípady závažných nezrovnalostí vrátane prípadov podvodu alebo podozrenia z podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré sa použijú v súhrne auditov.
- Nezávislým auditorským orgánom pre plán je oddelenie vnútorného auditu a auditu EÚ odboru verejných výdavkov a reforiem. Nezávislý auditorský orgán je zodpovedný za vykonávanie auditov dosahovania míľnikov a cieľov prostredníctvom vhodnej metodiky výberu vzorky. Pred zaslaním každej žiadosti o platbu Komisii overí vyhlásenie riadiaceho subjektu. Posúdenie rizika sa vykonáva priebežne a používa sa ako základ pre plán auditu. Nezávislý auditorský orgán funguje profesionálne, dodržiava štandardy vnútorného auditu (2012) odboru verejných výdavkov a reforiem a zohľadňuje etický a medzinárodné štandardy Inštitútu vnútorných auditorov, najmä medzinárodný rámec pre odborné postupy (IPPF). Zabezpečí sa, aby vybraná vzorka obsahovala dostatočný počet opatrení.
- Zodpovednosť za vykonanie konkrétneho opatrenia a za podávanie správ o ňom nesie útvar alebo iný orgán určený ako zodpovedný za toto opatrenie, hoci do niektorých aspektov vykonávania tohto opatrenia môžu byť zapojené aj iné útvary alebo iné orgány. Plán obsahuje zoznam útvarov a iných orgánov určených ako zodpovedné za každé opatrenie.
- Zodpovedné útvary a iné orgány sú povinné uplatňovať zákonník verejných výdavkov, ktorý obsahuje súbor pravidiel, postupov a usmernení na zabezpečenie pomeru medzi kvalitou a cenou vo verejných výdavkoch v rámci írskej verejnej služby. Zodpovedné útvary a iné orgány sú zodpovedné za plnenie všetkých regulačných, monitorovacích a kontrolných požiadaviek, podávanie správ o svojich príslušných míľnikoch a cieľoch, podávanie správ o nákladoch podľa potreby, komunikáciu na úrovni projektu a vedenie záznamov.
- Všetky zodpovedné oddelenia a orgány, ako aj vykonávací orgán sú zastúpené v doručovacom výbore, ktorý sa zriadi. Doručovací výbor zasadá aspoň raz za štvrt'rok. Predseda mu oddelenie pre verejné výdavky a reformu a jeho zástupca spolupredsedajú oddelenie Taoiseach a ministerstvo financií na úrovni vyšších úradníkov. Udržiava priebežný dohľad nad vykonávaním plánu a rieši problémy, ktoré vzniknú. Realizačný výbor má za úlohu riadiť vykonávanie opatrení a poskytovať fórum pre spoluprácu a koordináciu v rámci celého plánu. Otázky súvisiace s vykonávaním plánu, ako aj s európskym semestrom podliehajú úzkej spolupráci medzi ministerstvom verejných výdavkov a reforiem, oddelením Taoiseach a ministerstvom financií.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Implementačný orgán v rámci odboru pre verejné výdavky a reformu vystupuje ako jednotné kontaktné miesto pre Komisiu. Pôsobí ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri plnení míľnikov a cieľov, dohliada na vykonávanie kontrolných opatrení, poskytuje potvrdenie o spoľahlivosti údajov a pokroku opatrení a podáva správy a žiadosti o platby.

Na vykonávanie plánu použije vykonávací orgán špecializovaný informačný systém Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý sa vyvíja a podlieha osobitnému míľniku (číslo 108). Jeho základné funkcie alebo pohotovostný systém s požadovanými základnými funkciami musia byť zavedené prvou žiadosťou o platbu. Registračný systém zaznamenáva a uchováva relevantné údaje týkajúce sa vykonávania plánu podpory obnovy a odolnosti, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, údaje o konečných príjemcoch finančných prostriedkov, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod, a to prostredníctvom prvej žiadosti o platbu. Vykonávací orgán má možnosť poskytnúť prístup k príslušným podkladovým údajom Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskemu dvoru audítorov.

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Írsko po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Írsko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k podkladovým relevantným údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.
