



Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2022
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2022/0112 (NLE)

8071/22
ADD 1

ECOFIN 324
CADREFIN 49
UEM 58
FIN 423

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

| | |
|-----------------------|---|
| Αποστολέας: | Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια |
| Ημερομηνία Παραλαβής: | 7 Απριλίου 2022 |
| Αποδέκτης: | κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: | COM(2022) 172 final |
| Θέμα: | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας |

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2022) 172 final.

σνημμ.: COM(2022) 172 final

Βρυξέλλες, 7.4.2022
COM(2022) 172 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της
Βουλγαρίας**

{SWD(2022) 106 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

A. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνει δύο μεταρρυθμίσεις και τέσσερις επενδύσεις, οι οποίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

- την πρόσβαση στην εκπαίδευση: κατασκευή και ανακαίνιση εκπαιδευτικών υποδομών και κέντρων νεολαίας σε ολόκληρη την επικράτεια, εφαρμογή εξ αποστάσεως και υβριδικών μορφών μάθησης και σταδιακή ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στο εκπαιδευτικό σύστημα·
- ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και προώθηση των τομέων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στα βουλγαρικά σχολεία: επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και κατασκευή κέντρων STEM, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών εργαστηρίων·
- συνάφεια των δεξιοτήτων και εκπαίδευση ενηλίκων: μεταρρύθμιση των κανονιστικών πλαισίων για την τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων που θα συνδέεται με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και για τη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και την αύξηση της ποιότητας, της συνάφειας με την αγορά εργασίας και της συμμετοχικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 του 2019 και 2 του 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

A.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C1.R1): Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης, η οποία περιλαμβάνει:

1. τροποποιήσεις του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν: αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση στους τομείς των

θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM): πρόσθετες υβριδικές μορφές μάθησης, που συνδυάζουν επιλογές παρουσίας και εξ αποστάσεως· καθώς και την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία θα εφαρμοστεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί έως το σχολικό έτος 2023/2024·

2. τροποποιήσεις του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης, με τις οποίες θα επεκταθεί η επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και θα εισαχθούν νέες επιλογές για την κατάρτιση και την επικύρωση των ικανοτήτων·
3. τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EEK), με τις οποίες εισάγονται αλλαγές στον κατάλογο των επαγγελμάτων για την EEK και στα προγράμματά τους, σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων στον πράσινο και τον ψηφιακό τομέα.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την έγκριση σχεδίου δράσης που περιέχει τα μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030). Το εν λόγω στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του βουλγαρικού εκπαιδευτικού συστήματος έως το 2030 και παρέχει συστάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, σε ποιοτική εκπαίδευση·

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2 (C1.R2): Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής:

1. την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν τη θέσπιση απαλλαγής από τα διδάκτρα για τους σπουδαστές που υπογράφουν σύμβαση πρακτικής άσκησης με εργοδότη· νέα προγράμματα που στοχεύουν σε τομείς με αναμενόμενες ελλείψεις στην αγορά εργασίας· καθώς και ένα επικαιροποιημένο σύστημα διαπίστευσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
2. την έγκριση του Εθνικού Χάρτη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος παρέχει ανάλυση της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διαθέσιμων πόρων σε ολόκληρη την επικράτεια·
3. την έγκριση σχεδίου δράσης που περιέχει τα μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030. Η στρατηγική θέτει βασικούς στόχους και διατυπώνει συστάσεις για την προώθηση της πρόσβασης σε ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αύξηση της συνάφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την προώθηση της έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης διεθνών ερευνητικών δικτύων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 1 (C1.I1): Κέντρα παρακολούθησης και καινοτομία στην εκπαίδευση

Η επένδυση αυτή συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1 «Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης». Στόχος της

επένδυσης είναι ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εργαλείων και η ενίσχυση της μάθησης στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στα βουλγαρικά σχολεία, μέσω της κατασκευής ή/και της ανακαίνισης εθνικών και τριών περιφερειακών κέντρων STEM, καθώς και της δημιουργίας περισσότερων εργαστηρίων STEM σε σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών αιθουσών υψηλής τεχνολογίας, τα οποία αναμένεται να συμπληρώσουν τα μέτρα του εθνικού προγράμματος «Κατασκευή σχολικού περιβάλλοντος STEM».

Τα εργαστήρια παρακολούθησης στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών αιθουσών υψηλής τεχνολογίας, αναμένεται να προωθήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και να ενισχύσουν τις μεθόδους διδασκαλίας των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Το εθνικό κέντρο STEM αναμένεται να λειτουργήσει ως κεντρική μονάδα που αναπτύσσει περιεχόμενο, εργαλεία και μεθοδολογίες για την υποστήριξη της κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σπουδαστών. Τα τρία περιφερειακά κέντρα αναμένεται να στηρίζουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και να διοργανώσουν συνέδρια, συνέδρια και σεμινάρια.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C1.I2): Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών υποδομών

Η επένδυση αυτή συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1 «Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης». Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή και ανακαίνιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν νηπιαγωγεία, σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών σχολείων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικούς κοιτώνες και πανεπιστημιακές πανεπιστημιούπολεις.

Οι τοποθεσίες των νέων εκπαιδευτικών υποδομών και των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υποδομών που πρόκειται να ανακαινιστούν επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως τις εθνικές προτεραιότητες που αναφέρονται στις εθνικές στρατηγικές, και, κατά περίπτωση, ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών σε ολόκληρη την επικράτεια και άλλα σχετικά έγγραφα, όπως χάρτες και μεθοδολογίες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 3 (C1.I3): Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων

Η επένδυση αυτή συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1 «Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης». Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικών πόρων για την προώθηση της εξ αποστάσεως μάθησης για τους ενήλικες. Η επένδυση αποτελείται από δύο μέρη:

1. Επιμέρους επένδυση 1: πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα και μαθησιακούς πόρους. Για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και την έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο, η εν λόγω επιμέρους επένδυση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ενός

δικτύου ψηφιακών συλλόγων σε ολόκληρη τη χώρα, εξοπλισμένου με φορητούς υπολογιστές και επανδρωμένους, ώστε οι χρήστες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ψηφιακές λέσχες βρίσκονται σε υφιστάμενες υποδομές, όπως διοικητικά κτίρια, περιφερειακά κέντρα πληροφοριών, βιβλιοθήκες και διευθύνσεις γραφείων εργασίας.

2. Επιμέρους επένδυση 2: Κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες

Η δεύτερη επιμέρους επένδυση καλύπτει την παροχή κατάρτισης για ψηφιακές δεξιότητες. Η κατάρτιση είναι δωρεάν και καλύπτει βασικές και μεσαίες ψηφιακές δεξιότητες, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων DigComp2.1, για τους ανέργους και για τους εργαζόμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης πιστοποιείται με πιστοποιητικό.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 4 (C1.I4): Κέντρα νεολαίας

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση των δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η απασχολησιμότητα των νέων, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει:

- την κατασκευή κέντρων νεολαίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι τοποθεσίες των κέντρων νεολαίας περιλαμβάνουν περιφερειακές και μη δημοτικές πόλεις και επιλέγονται βάσει σχετικών κριτηρίων, ιδίως της ανεργίας των νέων και του ποσοστού των νέων από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά·
- τη δημιουργία και την κατασκευή ενός εθνικού κέντρου εστίασης, το οποίο αναμένεται να συντονίσει τις δραστηριότητες και να καθορίσει τους στόχους των κέντρων νεολαίας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 1 | C1.R1: Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και του παράγωγου δικαίου. | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και του παράγωγου δικαίου | | | | Q4 | 2020 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και του παράγωγου δικαίου περιλαμβάνουν: <ul style="list-style-type: none"> - την επικαιροποίηση των βασικών προγραμμάτων σπουδών και των προγραμμάτων σπουδών STEM (ως εξής: εισαγωγή νέων δεξιοτήτων ΤΠ (κωδικοποίηση) στις τάξεις πέντε έως επτά· αύξηση των ωρών των μαθηματικών στις τάξεις πέντε έως επτά· αύξηση του γεωγραφικού και οικονομικού ωραρίου στην έκτη τάξη· - πρόσθετες ευκαιρίες εξ αποστάσεως μάθησης, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών μορφών μάθησης που συνδυάζουν ενδοϋπηρεσιακή και διαδικτυακή μάθηση· - την ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στο υποχρεωτικό προσχολικό πρόγραμμα. Η τροποποίηση προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής ένταξης, η οποία θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως το σχολικό έτος 2023/2024. |
| 2 | C1.R1: Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης: <ul style="list-style-type: none"> - εισαγωγή της δυνατότητας συνδυασμού της επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών· - εισαγωγή της δυνατότητας επικύρωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής μάθησης ή της αυτοδιδασκαλίας· - Αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την αύξηση της προσφοράς διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης. |
| 3 | C1.R1: | Ορόσημο | Σχέδιο δράσης για την | Έγκριση από το | | | | Q4 | 2022 | Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του στρατηγικού |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | | εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) | Συμβούλιο των Υπουργών | | | | | | <p>πλαισίου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου.</p> <p>Οι στόχοι του στρατηγικού πλαισίου περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά· - μεγαλύτερη κάλυψη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα· - την εισαγωγή ενός αναθεωρημένου συστήματος προσόντων των εκπαιδευτικών και αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· - καινοτομία στα σχολεία, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. <p>Πριν από την έγκριση, το σχέδιο δράσης πρέπει να έχει αναθεωρηθεί από γνωμοδοτικό συμβούλιο αρμόδιο για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου.</p> |
| 4 | CI.R1: Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου στον | | | | Q3 | 2023 | <p>Οι τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου για το κανονιστικό πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK), σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων στον πράσινο και τον ψηφιακό τομέα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - επικαιροποίηση του καταλόγου των επαγγελμαμάτων για την EEK και των κρατικών εκπαιδευτικών προτύπων, σχεδίων και προγραμμάτων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων· |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - επικαιροποίηση του μαθησιακού περιεχομένου και των προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή συστημάτων κατάρτισης σε συνεργασία με τους εργοδότες (όπως η μάθηση στον χώρο εργασίας) και η διπλή ΕΕΚ· εισαγωγή ευέλικτων προσφορών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών προσφορών κατάρτισης. |
| 5 | C1.R2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση | | | | Q1 | 2020 | <p>Οι τροποποιήσεις του περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - να εισαγάγει αναθεωρημένο σύστημα διαπίστευσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το καθεστώς του «ερευνητικού πανεπιστημίου»· - να επιτρέπουν την απαλλαγή από τα διδάκτρα των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους σπουδαστές ή τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες που υπογράφουν σύμβαση πρακτικής άσκησης με εργοδότη· - επικαιροποίηση του καταλόγου των «προστατευόμενων ειδικοτήτων» με βάση τις αναμενόμενες ελλείψεις στην αγορά εργασίας· - εισαγωγή της δυνατότητας σύναψης έως και δύο συμφωνιών μεταξύ κρατικών ανώτατων σχολείων και κρατικών ή δημοτικών σχολείων στο σύστημα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Οι συμφωνίες αναμένεται να προωθήσουν την απόκτηση εξειδικευμένης κατάρτισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. |
| 6 | C1.R2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q3 | 2021 | <p>Ο Εθνικός Χάρτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διατύπωση συστάσεων για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την επικράτεια.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Ο χάρτης παρέχει ανάλυση που καλύπτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - την εδαφική κατανομή της προσφοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές και περιφερειακές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας· - τους πόρους που διατίθενται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών. |
| 7 | C1.R2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q4 | 2022 | <p>Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.</p> <p>Οι στόχοι της στρατηγικής καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ανάπτυξη μηχανισμού για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών· - αναθεώρηση των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την επιδοτούμενη από το κράτος εισδοχή σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές εξελίξεις στην αγορά εργασίας· - ενίσχυση της έρευνας και προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ανάπτυξη επιστημονικών δικτύων· - την εισαγωγή πρόσθετων ειδικοτήτων και προγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διπλά διπλώματα· - η δημιουργία κέντρων κατάρτισης για τη διά βίου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | μάθηση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης |
| 8 | C1.11: Κέντρα παρακολούθησης και καινοτομία στην εκπαίδευση | Ορόσημο | Ίδρυση του εθνικού κέντρου STEM | Διάταξη της εθνικής νομοθεσίας που αναφέρει τη δημιουργία του εθνικού κέντρου STEM | | | | Q4 | 2022 | Οι κύριες αρμοδιότητες του εθνικού κέντρου STEM περιλαμβάνουν: <ul style="list-style-type: none"> - την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες του παιδαγωγικού τομέα - ανάπτυξη διδακτικού υλικού και δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής πύλης και βιβλιοθήκης με δημόσια διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους - τον συντονισμό και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των σπουδαστών στους τομείς STEM, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιστημονικούς ολυμπιακούς διαγωνισμούς. |
| 9 | C1.11: Κέντρα παρακολούθησης και καινοτομία στην εκπαίδευση | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή εργασιών κατασκευής ή ανακαίνισης για τα εθνικά και περιφερειακά κέντρα STEM και για τα εργαστήρια STEM στα σχολεία | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q4 | 2023 | Οι αντισυμβαλλόμενοι επιλέγονται μετά από επιτυχείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν: <ul style="list-style-type: none"> - εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης για το εθνικό κέντρο STEM και για τα τρία περιφερειακά κέντρα STEM - κατασκευαστικές εργασίες ή εργασίες ανακαίνισης εργαστηρίων STEM σε σχολεία, συμπεριλαμβανομένων σχολικών αιθουσών υψηλής τεχνολογίας. |
| 10 | C1.11: Κέντρα παρακολούθησης και καινοτομία στην εκπαίδευση | Στόχος | Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης των εθνικών και τριών περιφερειακών κέντρων STEM | | Αριθμός | 0 | 4 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 9), ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης για τα εθνικά και τρία περιφερειακά κέντρα STEM. <p>Επιπλέον, ο εξοπλισμός και οι συσκευές παραδίδονται και εγκαθίστανται σε κάθε κέντρο.</p> |
| 11 | C1.11: Κέντρα παρακολούθησης και καινοτομία | Στόχος | Σχολεία με νεόδμητα ή/και εξοπλισμένα εργαστήρια STEM, συμπεριλαμβανομένων | | Αριθμός | 0 | 2243 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 9), ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης εργαστηρίων STEM, συμπεριλαμβανομένων τάξεων υψηλής τεχνολογίας. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | στην εκπαίδευση | | τάξεων υψηλής τεχνολογίας | | | | | | | Αυτό καλύπτει: <ul style="list-style-type: none"> - κατασκευαστικές εργασίες σε σχολεία του 1980. - εργασίες ανακαίνισης σε άλλα 263 σχολεία. Επιπλέον, παραδίδεται και εγκαθίσταται εξοπλισμός και συσκευές υψηλής τεχνολογίας. |
| 12 | C1.I2: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή έργων κατασκευής ή ανακαίνισης σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q3 | 2023 | Οι αντισυμβαλλόμενοι επιλέγονται μετά από επιτυχείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η σύμβαση προβλέπει την παροχή των εξής υπηρεσιών: <ul style="list-style-type: none"> - ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 57 νηπιαγωγείων και 59 σχολείων - ανακαίνιση 24 επαγγελματικών σχολείων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - κατασκευαστικές εργασίες για οκτώ νέα σχολεία και οκτώ νέα νηπιαγωγεία - ανακαίνισεις 23 κοιτώνων - κατασκευαστικές εργασίες για τρεις φοιτητικές πανεπιστημιούπολεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. |
| 13 | C1.I2: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης σχολείων και νηπιαγωγείων | | Αριθμός | 0 | 140 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 12), ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες ανακαίνισης σε 57 νηπιαγωγεία, 59 σχολεία και 24 σχολεία επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός και τα έπιπλα παραδίδονται και εγκαθίστανται. |
| 14 | C1.I2: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση της κατασκευής νηπιαγωγείων και σχολείων | | Αριθμός | 0 | 16 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 12), θα ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες για οκτώ νηπιαγωγεία και οκτώ σχολεία και θα επιτευχθεί πρωτογενής ενεργειακή ζήτηση (PED) τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες). |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 15 | C1.I2: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ανακαίνισης σε φοιτητικούς κοιτώνες | | Αριθμός | 0 | 23 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 12), ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες ανακαίνισης σε 23 κοιτώνες. |
| 16 | C1.I2: Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και/ή ανακαίνισης των πανεπιστημιούπολεων | | Αριθμός | 0 | 3 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 12), ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης τριών πανεπιστημιούπολεων. Οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης μπορεί να περιλαμβάνουν πλευρικούς πεζούς, πεζούς, ποδήλατα και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαίθριους και εσωτερικούς αθλητικούς χώρους. |
| 17 | C1.I3: Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q2 | 2023 | Οι αντισυμβαλλόμενοι επιλέγονται μετά από επιτυχείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η σύμβαση καλύπτει την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες. Οι λειτουργίες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν: - συγχρονισμένες και ασύγχρονες επιλογές εκπαίδευσης· - διαδικτυακή ενότητα για την εγγραφή παρόχων κατάρτισης και συμμετεχόντων· - ηλεκτρονικά μητρώα των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση και των ατόμων που επικυρώνουν επιτυχώς τις ψηφιακές τους δεξιότητες και αποκτούν πιστοποιητικό· - βιβλιοθήκη απογραμμικού περιεχομένου· - διαδικτυακός κατάλογος των διαθέσιμων μαθημάτων κατάρτισης |
| 18 | C1.I3: Παροχή κατάρτισης σε | Στόχος | Πλήρως λειτουργούσες ψηφιακές λέσχες | | Αριθμός | 0 | 760 | Q3 | 2024 | Οι ψηφιακές λέσχες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους ενήλικες (ορόσημο 17) και στα διαδικτυακά μαθήματα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | | | | | | | | | κατάρτισης. Οι σύλλογοι είναι: <ul style="list-style-type: none"> - να είναι ανοικτές στο κοινό και δωρεάν - στελεχωμένοι και εξοπλισμένοι με υπολογιστές που εξασφαλίζουν τη σύνδεση με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες. Επιπλέον, το προσωπικό των συλλόγων πρέπει να έχει εκπαιδευτεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των συλλόγων. |
| 19 | C1.I3: Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Ορόσημο | Πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες | Ανάπτυξη πλατφόρμας και δημόσια διαθέσιμη | | | | Q3 | 2024 | Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες περιλαμβάνει τις ενότητες που υλοποιούν τις λειτουργίες που περιγράφονται στο ορόσημο 17. |
| 20 | C1.I3: Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Στόχος | Αριθμός ατόμων με πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής σε κατάρτιση | | Αριθμός | 0 | 200000 | Q2 | 2024 | Για να προσμετρηθεί στην επίτευξη του στόχου, ένας εγγεγραμμένος άνεργος ή μισθωτός πρέπει να έχει αποκτήσει πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο να πιστοποιεί το βασικό και/ή μεσαίο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, αφού έχει παρακολουθήσει κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. |
| 21 | C1.I3: Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία | Στόχος | Αριθμός ατόμων με πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής σε κατάρτιση | | Αριθμός | 200000 | 500000 | Q2 | 2026 | Για να προσμετρηθεί στην επίτευξη του στόχου, ένας εγγεγραμμένος άνεργος ή μισθωτός πρέπει να έχει αποκτήσει πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο να πιστοποιεί το βασικό και/ή μεσαίο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, αφού έχει παρακολουθήσει κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | | | | | | | | | |
| 22 | C1.I4: Κέντρα νεολαίας | Στόχος | Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης κέντρων νεολαίας και εθνικού κέντρου εστίασης | | Αριθμός | 0 | 21 | Q1 | 2025 | Μετά τις επιτυχείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης 10 κέντρων νεολαίας που βρίσκονται σε επαρχιακά κέντρα, 10 κέντρων νεολαίας που βρίσκονται σε μη περιφερειακά κέντρα και ενός εθνικού κέντρου εστίασης. |
| 23 | C1.I4: Κέντρα νεολαίας | Στόχος | Σπουδαστές/νέοι εγγεγραμμένοι σε τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες των κέντρων νεολαίας. | | Αριθμός | 0 | 19500 | Q2 | 2026 | 19500 νέοι (κάτω των 29 ετών), συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, εγγράφονται σε τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες των κέντρων νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης ή παροχής συμβουλών σε ομάδες. Επιπλέον, 4700 νέοι, που περιλαμβάνονται στον στόχο του 19500, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εξέταση ψηφιακών ικανοτήτων μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης στα κέντρα νεολαίας. |

B. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνιστώσα έρευνας και καινοτομίας του βουλγαρικού ΣΑΑ περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης καινοτομίας της Βουλγαρίας, δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική της ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μια μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο να αναδείξει την έρευνα και την καινοτομία ως σαφή προτεραιότητα της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας και να συγκεντρώσει εθνικούς και ενωσιακούς πόρους προκειμένου να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός του οικοσυστήματος. Τα σημαντικότερα στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι: τη σύσταση νέου Υπουργείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει τον Κρατικό Οργανισμό Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και τη θέσπιση νόμου για την έρευνα και την καινοτομία. Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση των επιδόσεων έρευνας και καινοτομίας των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και των καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις εισάγουν νέους διαύλους χρηματοδότησης για τη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα συμβάλλουν στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2019 («Οικονομική πολιτική σχετικά με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία») και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 («Εξορθολογισμός και επιτάχυνση των διαδικασιών για την παροχή αποτελεσματικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους»).

B.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C2.R1): Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να προωθηθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των πολιτικών σε όλες τις φάσεις της έρευνας και της καινοτομίας και να δοθεί ώθηση στα αποτελέσματα της βουλγαρικής καινοτομίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας που θα εξασφαλίζει στενούς δεσμούς μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρηματικών τομέων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- ο Έναρξη ισχύος του νόμου για την έρευνα και την καινοτομία και των σχετικών νομοθετικών πράξεων

Ο νόμος για την έρευνα και την καινοτομία:

- καθορίζει τις νομοθετικές παραμέτρους της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας
- ρυθμίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες καθενός από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής,

παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας:

- ρύθμιση των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας
- να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, με βάση τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας που ελήφθησαν στην έκθεση ανά χώρα σχετικά με τη μεταφορά γνώσεων,¹ καθώς και τις συστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών².

Η κατάρτιση του νόμου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

- ο Σύσταση του συμβουλίου καινοτομίας:

Το Συμβούλιο Καινοτομίας αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών και του Υπουργείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης, υπό τη συμπροεδρία των δύο υπουργών.

Τα μέλη του συμβουλίου καινοτομίας επιλέγονται μεταξύ Βουλγάρων και διεθνών επιστημόνων και εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Το συμβούλιο περιλαμβάνει τουλάχιστον 17 εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα. Επιλέγονται με διαφανή διαδικασία και διορίζονται για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

Το συμβούλιο καινοτομίας είναι μόνιμο και συνεδριάζει τουλάχιστον 6 φορές ετησίως. Συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική έρευνας και καινοτομίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Επένδυση 1 (C2.I1): Πρόγραμμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση των επιδόσεων της Βουλγαρίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς τεχνολογίας και η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών πανεπιστημίων στη Βουλγαρία: η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που επιβραβεύει τις προτάσεις έργων από καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επένδυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

¹ 'Enhancing the Contribution of Bulgaria's Public Research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE», Παγκόσμια Τράπεζα, 2020.

²«Στρατηγική αξιολόγηση των βουλγαρικών κέντρων ικανοτήτων και κέντρων αριστείας και συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους», Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2021.

- Χρηματοδότηση 38 έργων από βουλγαρικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
- Χρηματοδότηση 10 έργων από βουλγαρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υψηλή αξιολόγηση «άνω του κατώτατου ορίου» (δηλ. πάνω από 10 μονάδες), αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στον τομέα «Διεύρυνση της συμμετοχής και εξάπλωση της αριστείας» του ΠΠ «Ορίζων Ευρώπη»
- Χρηματοδότηση δύο εδρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EXE)
- Χρηματοδότηση της εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας από εννέα ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁵ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁶. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και

³ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁶ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C2.I2): Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών

Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (BAS). Η επένδυση περιλαμβάνει έργα με στόχο:

- εκσυγχρονισμός της υλικής και ψηφιακής υποδομής της BAS και ιδίως για την ανακαίνιση δύο κτιρίων·
- αποκατάσταση της υποδομής σε 14 τοποθεσίες του BAS, αναβάθμιση του Κοινού Κέντρου Καινοτομίας·
- εγκατάσταση συνδεσιμότητας οπτικών ινών και εγκατάσταση ευρωπαϊκού δικτύου υποδομής κβαντικής επικοινωνίας (QCI).

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων καινοτομίας του BAS, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁷. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁸. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁹ και

⁷ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁰ και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

B.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

¹⁰ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| 24 | C2.R1: Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την έρευνα και την καινοτομία και τον έλεγχο των τροποποιήσεων άλλων απαιτούμενων νομοθετικών πράξεων | Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του νόμου για την έρευνα και την καινοτομία οριστικοποιήθηκε η έκθεση σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης άλλων νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται | | | | Q2 | 2023 | <p>Ο νόμος για την έρευνα και την καινοτομία («νόμος») τίθεται σε ισχύ. Ο νόμος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο της νέας πολιτικής για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.</p> <p>Ο Νόμος:</p> <ul style="list-style-type: none"> • καθορισμός των νομοθετικών παραμέτρων της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας • να ρυθμίσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες καθενός από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας • να καθορίσει τα μέσα και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία. <p>Όσον αφορά την πολιτική μεταφοράς τεχνολογίας, ο νόμος ορίζει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της πολιτικής μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης • τον ρόλο και τις λειτουργίες καθενός από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής για τη μεταφορά τεχνολογίας. <p>Ο νόμος αντικαθιστά τον νόμο για την προώθηση της έρευνας.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Ο νόμος τροποποιεί επίσης τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ενίσχυση της συνοχής του εθνικού πλαισίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τη μεταφορά τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας «Enhancing the Contribution of Bulgaria's Public Research to Innovation: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE», Παγκόσμια Τράπεζα, 2020 και σχετικά με τις συστάσεις της στρατηγικής αξιολόγησης των βουλγαρικών κέντρων ικανοτήτων και κέντρων αριστείας και των συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2021.</p> <p>Η κατάρτιση του νόμου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.</p> <p>Η έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων συνοψίζει τα πορίσματα του εξαντλητικού ελέγχου του συνόλου του σχετικού πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του βουλγαρικού νόμου για την Ακαδημία Επιστημών, του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και του νόμου για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού,</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | που απαιτούν τροποποιήσεις για την έναρξη ισχύος του νόμου για την έρευνα και την καινοτομία. Η έκθεση απαριθμεί τις νομοθετικές πράξεις που πρέπει να τροποποιηθούν, τις απαιτούμενες αλλαγές και χρονοδιάγραμμα για τις τροποποιήσεις. |
| 25 | C2.R1: Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Ίδρυση του Συμβουλίου Καινοτομίας | Πραγματοποιήθηκε το επιχειρησιακό συμβούλιο καινοτομίας και η πρώτη συνεδρίαση. Δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Εξυγίανσης | | | | Q3 | 2023 | <p>Το Συμβούλιο Καινοτομίας αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών και του Υπουργείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης και συμπροεδρεύεται από τους δύο υπουργούς. Παρέχει συμβουλές και προτείνει πολιτικές για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.</p> <p>Τα μέλη του συμβουλίου καινοτομίας επιλέγονται μεταξύ Βουλγάρων και διεθνών επιστημόνων και εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα ανέρχονται τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των μελών του συμβουλίου καινοτομίας. Όλα τα μέλη επιλέγονται με διαφανή διαδικασία και διορίζονται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.</p> <p>Το συμβούλιο καινοτομίας είναι μόνιμο και ο εσωτερικός κανονισμός του ορίζει ότι συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ετησίως.</p> <p>Το συμβούλιο καινοτομίας είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη της συνοχής της πολιτικής στον τομέα της</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>έρευνας και καινοτομίας με άλλες εθνικές πολιτικές και στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, της στρατηγικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, του εθνικού χάρτη πορείας για τη βελτίωση του δυναμικού για την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου, της στρατηγικής «Βιομηχανία 4.0».</p> <p>Η εντολή, η σύνθεση, η λειτουργία και οι εσωτερικοί κανόνες του συμβουλίου καινοτομίας καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος δημοσιοποιείται.</p> |
| 26 | C2.R1: Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Νομοθετικές πράξεις που προσδιορίζονται στην έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων που τροποποιήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ/Εναρξη ισχύος δευτερευουσών νομοθετικών πράξεων | | | | | Q4 | 2024 | Όλες οι σχετικές νομοθετικές πράξεις που προσδιορίζονται στην έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων που βρίσκονται στο ορόσημο 24 τροποποιούνται όπως απαιτείται και τίθενται σε ισχύ. Τίθενται σε ισχύ όλες οι αναγκαίες παράγωγες νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με τον νόμο για την έρευνα και την καινοτομία. |
| 27 | C2.I1: Πρόγραμμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού | Ορόσημο | Κοινοποιήσεις ανάθεσης έργων από καινοτόμες ΜΜΕ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς | Κοινοποίηση της ανάθεσης | | | | Q2 | 2023 | Οι κοινοποιήσεις ανάθεσης αποστέλλονται στις προτάσεις έργων από τις καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» και στις προτάσεις έργων από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Ορίζων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | | οργανισμούς | | | | | | | <p>Ευρώπη».</p> <p>Οι κοινοποιήσεις ανάθεσης αποστέλλονται σε προτάσεις καινοτόμων έργων από βουλγαρικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς που δεν έλαβαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συμμετοχής και της διάδοσης της συνιστώσας αριστείας του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαίσου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη», δηλαδή της αδελφοποίησης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EXE).</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι δίνεται προτεραιότητα σε πράσινα και ψηφιακά έργα, καθώς και ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης του καταλόγου αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> |
| 28 | C2.I1: Πρόγραμμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα από καινοτόμες ΜΜΕ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς | | Αριθμός | 0 | 50 | Q2 | 2026 | Ολοκληρωθέντα έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ορόσημου 27. Σε αυτά περιλαμβάνονται 38 έργα καινοτόμων ΜΜΕ, 10 έργα αδελφοποίησης και δύο έδρες EXE. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| 29 | C2.I1: Πρόγραμμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Στόχος | Υπογραφή συμβάσεων με ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | | Αριθμός | 0 | 9 | Q2 | 2022 | <p>Υπογραφή συμβάσεων με 9 ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.</p> <p>Η διαδικασία επιλογής και επακόλουθης παρακολούθησης των προγραμμάτων καινοτομίας, βάσει αξιολόγησης από ομοτίμους, διενεργείται από επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης που συγκροτείται στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.</p> <p>Κάθε σύμβαση καθορίζει τους όρους για τις δραστηριότητες που πρόκειται να εκτελεστούν με τα ταμεία, με βάση τα προγράμματα καινοτομίας που υποβάλλονται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές καθορίζουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της έρευνας και τη μεταφορά τεχνολογίας και προσδιορίζουν τη συμμετοχή σε δίκτυο μεταξύ των εννέα ερευνητικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων και τη σημασία των πράσινων καινοτομιών.</p> |
| 30 | C2.I1: Πρόγραμμα για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της | Στόχος | Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων καινοτομίας | | Αριθμός | 0 | 9 | Q4 | 2024 | Οι εκθέσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από καθένα από τα ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τους δείκτες που επιτεύχθηκαν για κάθε υποπρόγραμμα που περιλαμβάνεται στα στρατηγικά θεματολόγια καινοτομίας κάθε |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | καινοτομίας | | | | | | | | | ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις εγκρίνονται από επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τα μέλη της επιτροπής καταρτίζουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο καθενός από τα ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων καινοτομίας τους και διατυπώνουν συστάσεις για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Οι εκθέσεις δημοσιεύονται. |
| 31 | C2.I2: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Ορόσημο | Αναβαθμισμένο Κοινό Κέντρο Καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Λειτουργία αναβαθμισμένου Κοινού Κέντρου Καινοτομίας | | | | Q1 | 2023 | <p>Η αναβάθμιση του Κέντρου βασίζεται στις συστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τη στρατηγική αξιολόγηση των βουλγαρικών κέντρων ικανοτήτων και κέντρων αριστείας και στις συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, 2021]. Το Κέντρο λειτουργεί ως σημείο επαφής για τα Ινστιτούτα της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών προκειμένου να έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους των επιχειρήσεων.</p> <p>Τα κύρια στοιχεία της αναβάθμισης περιλαμβάνουν:</p> <p>αύξηση του αριθμού και των προσόντων του προσωπικού: τέσσερις επαγγελματίες, ένας για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εμπειρογνομosύνης: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορευματοποίηση της καινοτομίας, ένα για τη μεταφορά τεχνολογίας με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, ένα για την τεχνολογία των πληροφοριών, τις σχέσεις με τις επιχειρήσεις και με επιστημονικές συλλογές και κέντρα αριστείας και ικανοτήτων</p> <p>— σύσταση τριών συμβουλίων επιστήμης</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | και καινοτομίας, καθένα εκ των οποίων έχει διαφορετική εξειδίκευση και απαρτίζεται από επτά μέλη, για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου. Είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των έργων καινοτομίας και επιβλέπουν την υλοποίησή τους· δημιουργία λειτουργικής ηλεκτρονικής πύλης για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη. |
| 32 | C2.I2: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Ορόσημο | Εγκατάσταση δικτύου κβαντικής επικοινωνιακής υποδομής | Λειτουργία κβαντικού δικτύου και οπτικής διαδρομής | | | | Q2 | 2023 | Η εγκατάσταση του δικτύου ευρωπαϊκής υποδομής κβαντικής επικοινωνίας (QCI) καλύπτει την ολοκλήρωση των εργασιών και τη θέση σε λειτουργία της οπτικής διαδρομής της πρώτης φάσης της ευρωπαϊκής QCI. Η υλοποίηση του δικτύου κβαντικών ποσοτήτων βασίζεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης QCI και στο εθνικό σχέδιο QCI. |
| 33 | C2.I2: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Ορόσημο | Ανακαίνιση της ερευνητικής υποδομής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Έκδοση ολοκληρωμένων κατασκευαστικών εργασιών και άδειας λειτουργίας και θέσης σε λειτουργία | | | | Q3 | 2025 | Η ανακαίνιση καλύπτει τις ακόλουθες εργασίες: ανακατασκευή και αναβάθμιση κτιρίου εφαρμοσμένης έρευνας (θέση 12 σε εγκαταστάσεις σε απόσταση BAN 4 km)· την ανακαίνιση κτιρίου κέντρου επίδειξης (β. 29α σε εγκαταστάσεις σε απόσταση BAN 4 km)· την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, την αποκατάσταση περίπου 4 000 m ² ερευνητικής έκτασης που καλύπτει 14 ερευνητικά ινστιτούτα· και τη βελτίωση της χωρητικότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των διαδικτυακών συνδέσεων (δίκτυο οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας) και την εγκατάσταση πλατφόρμας ασφαλείας DDoS για τη διασφάλιση της ταχείας και ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων δεδομένων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Όνομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχοι | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εντός και μεταξύ των ινστιτούτων της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. |
| 34 | C2.I2: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Στόχος | Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα στον τομέα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης | Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα στον τομέα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης | Αριθμός | 0 | 38 | Q2 | 2026 | <p>Ολοκλήρωση ερευνητικών έργων στον τομέα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 7. Η επιλογή των έργων είναι ανοικτή και ανταγωνιστική και πραγματοποιείται από τα Επιστημονικά Συμβούλια και τα Συμβούλια Καινοτομίας που συστάθηκαν και με τη βοήθεια ομότιμων αξιολογητών.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης του καταλόγου αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 9,14 εκατ. EUR, εκ των οποίων 80 % (7,31 εκατ. EUR) για έργα πράσινης μετάβασης και 20 % (1,82 εκατ. EUR) για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.</p> |

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΈΞΥΠΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η συνιστώσα «Έξυπνη βιομηχανία» του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και στην παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στη Βουλγαρία. Ειδικότερα, η συνιστώσα αποσκοπεί στην προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων και στην ανάπτυξη βιομηχανικών οικοσυστημάτων και στη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης) για τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας τους και τη μετάβαση σε πράσινες, κυκλικές και ψηφιακές επιχειρηματικές πρακτικές.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα συμβάλλουν στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2019 («Οικονομική πολιτική σχετικά με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, [...] και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος») και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2020 («Εξορθολογισμός και επιτάχυνση των διαδικασιών για την παροχή αποτελεσματικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, διασφαλίζοντας επίσης τη συνεχή πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και ευέλικτες ρυθμίσεις πληρωμών» [...] Επικέντρωση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας και πόρων).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

- Μεταρρύθμιση 1 (C3.R1): Νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων και την ανάπτυξη βιομηχανικών οικοσυστημάτων

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές και τα ερευνητικά ιδρύματα σε βιομηχανικά πάρκα, με τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη των βιομηχανικών οικοσυστημάτων.

Αυτό θα επιτευχθεί με την έναρξη ισχύος του νόμου περί βιομηχανικών πάρκων, ο οποίος θα ρυθμίζει πιθανές κρατικές ενισχύσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων σε βιομηχανικά πάρκα: προβλέπουν μείωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τις βιομηχανικές επενδύσεις· και να καθορίσει τα ελάχιστα πρότυπα για τις επενδύσεις σε βιομηχανικά πάρκα για να επωφεληθούν από την κρατική στήριξη.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2021.

- Επένδυση 1 (C3.I1): Πρόγραμμα δημόσιας στήριξης για την ανάπτυξη βιομηχανικών περιοχών, πάρκων και παρόμοιων περιοχών και για την προσέλκυση επενδύσεων («AttractInvestBG»)

Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τους επενδυτές στα βιομηχανικά πάρκα. Η επένδυση βασίζεται στη μεταρρύθμιση 1.

Η επένδυση συνίσταται σε καθεστώς επιχορηγήσεων για την παροχή υλικής, ερευνητικής και ψηφιακής υποδομής στα βιομηχανικά πάρκα.

Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης επιλέγει τουλάχιστον πέντε βιομηχανικά πάρκα ή ζώνες (νέα, υπό κατασκευή ή υφιστάμενες) και τους φορείς τους για στήριξη μέσω επιχορηγήσεων. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει δημόσιας, ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, βάσει σαφών κριτηρίων επιλογής που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων. Ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος και ο αντίκτυπος στην απασχόληση κάθε πάρκου/ζώνης (βάσει ανάλυσης) περιλαμβάνεται μεταξύ των κύριων κριτηρίων για την επιλογή.

Οι δυνητικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση για επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν στις αιτήσεις τους αναπτυξιακή στρατηγική και επιχειρηματικό σχέδιο για το βιομηχανικό πάρκο/ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων των κριτηρίων επιλογής σχετικά με:

- Τον αναμενόμενο οικονομικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση κάθε πάρκου/ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιπτώσεων και των επιπτώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
- τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή αναμένεται να εγκατασταθούν στο πάρκο/ζώνη, βάσει σαφούς ανάλυσης·
- τα προβλεπόμενα έργα υποδομής για κάθε πάρκο/ζώνη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με προσωρινό προϋπολογισμό.

Κατά την προετοιμασία των αιτήσεών τους, οι δυνητικοί φορείς εκμετάλλευσης αναμένεται να διαβουλευθούν με την αρμόδια αρχή της περιοχής όπου βρίσκεται το βιομηχανικό πάρκο/ζώνη (δήμος, περιφέρεια, άλλη).

Η επιχορήγηση υποστηρίζει υποδομές που διατίθενται σε όλους τους ενοικιαστές του πάρκου/ζώνης και περιλαμβάνουν τεχνικές υποδομές (όπως οδοί, ύδατα και λύματα), καθώς και πράσινες και καινοτόμες κοινές εσωτερικές υποδομές (όπως ηλιακοί σταθμοί ή κτίρια για εργαστήρια που πρόκειται να ανακαινιστούν από τους ενοικιαστές του βιομηχανικού πάρκου/ζώνης).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας απαιτούν από τους φορείς που εκτελούν την κατασκευή να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων από τις κατασκευές (εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων που θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/532/EK της Επιτροπής) που παράγονται στο εργοτάξιο θα προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ο δυνητικός φορέας εκμετάλλευσης περιορίζει την παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

υψηλής ποιότητας με επιλεκτική απομάκρυνση των υλικών, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα συστήματα διαλογής για τα απόβλητα δομικών κατασκευών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹¹. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹². iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹³ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας¹⁴. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C3.I2): Πρόγραμμα οικονομικού μετασχηματισμού

Στόχος του προγράμματος οικονομικού μετασχηματισμού είναι η στήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης των βουλγαρικών επιχειρήσεων, ιδίως με την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασής τους.

¹¹ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

¹² Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

¹⁴ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Το πρόγραμμα στηρίζει τις βουλγαρικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία ταμεία:

Ταμείο 1 — Ανάπτυξη και καινοτομία·

Ταμείο 2 — Πράσινη μετάβαση και κυκλική οικονομία·

Ταμείο 3 — Κλιματική ουδετερότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Το Ταμείο 1 αποτελείται από τα ακόλουθα μέσα:

ο Επένδυση 2.1.α — Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη

Το μέσο εγγυήσεων υλοποιείται ως συνεισφορά στο InvestEU με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETE) ως εταίρο υλοποίησης. Με την παροχή εγγύησης χαρτοφυλακίου, το μέσο αποσκοπεί στην άμβλυνση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση πιστωτικής χρηματοδότησης για την ταχεία ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και στη δημιουργία ευκαιριών για την επέκταση των επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το μέσο εγγυήσεων απευθύνεται σε ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και καλύπτει διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών, των επενδυτικών δανείων και της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Για να διασφαλιστεί ότι η επένδυση συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βουλγαρικής κυβέρνησης

- να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁵. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁶.

Η υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 όταν η Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU εγκρίνει χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης.

¹⁵ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

¹⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

ο Επένδυση 2.1.β — Συμμετοχικά μέσα για την ανάπτυξη

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η άμβλυνση των μακροχρόνιων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στις βουλγαρικές επιχειρήσεις. Στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα παρέχονται μέσα ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, των αναπτυξιακών ταμείων, των ενδιάμεσων ταμείων, των ταμείων απόσβεσης και των ιδιωτικών δανειακών κεφαλαίων.

Τα μέσα μετοχικού κεφαλαίου υλοποιούνται από το ΕΤΕ ως χρηματοδοτικό εταίρο (εταίρος υλοποίησης) μέσω απευθείας ανάθεσης στο ΕΤΕ μέσω ειδικής συμφωνίας χρηματοδότησης του ΜΑΑ, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του ΕΤΕ για τη διαχείριση των πράξεων μετοχικού κεφαλαίου που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ.

Για τον γενικό σκοπό των εταιρικών χρηματοδοτικών μέσων, η επενδυτική πολιτική:

- εγκρίνεται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου·
- συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα·
- συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου
 - ο μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας·
 - ο απαιτώντας από τους δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης¹⁷. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς¹⁸. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες¹⁹ και σταθμούς μηχανικής

¹⁷ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

¹⁸ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

¹⁹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

βιολογικής επεξεργασίας²⁰ και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ (ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών και

- ο απαιτώντας από το ΕΤαΕ την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία του δικαιούχου για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 (έγκριση των πράξεων από την αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων που ανέρχεται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που διατίθεται σε συμμετοχικούς τίτλους για την ανάπτυξη).

- ο Επένδυση 2.1.γ — Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών παραγωγής, η επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση της αλυσίδας παραγωγής με την παροχή επιχορηγήσεων στις ΜΜΕ.

Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο διαχειριστή και είναι σε θέση να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο εταιρείας, ενώ ο διαχειριστής παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με όλους τους αντίστοιχους όρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης²¹. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων

²⁰ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²¹ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²². iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²³ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁴. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

ο Επένδυση 2.1.δ — Καθεστώς επιχορηγήσεων για λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και κυβερνοασφάλεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η επένδυση συνίσταται σε ένα καθεστώς επιχορηγήσεων που αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας το πρώτο επίπεδο «υπολογιστικής» και το δεύτερο επίπεδο «συνδεσιμότητας» της ψηφιοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, για την υιοθέτηση της βιομηχανίας 4.0 και τη μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο διαχειριστή και είναι σε θέση να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο ΜΜΕ, ενώ ο διαχειριστής παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με όλους τους αντίστοιχους όρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

²²Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²³ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁴ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης²⁵. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς²⁶. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες²⁷ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας²⁸. και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

ο Επένδυση 2.1.ε — Δεξαμενή καινοτομίας (μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία)

Η επένδυση συνίσταται στη σύσταση Ταμείου για την εφαρμογή μέσω μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία με στόχο την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας των επιχειρήσεων, την επιτάχυνση της βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους και τη μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης. Οι συμμετοχικοί τίτλοι περιλαμβάνουν εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία μεταφοράς τεχνολογίας, κεφάλαια αρχικής ώθησης και ταμεία κοινωνικού αντικτύπου.

Τα μέσα μετοχικού κεφαλαίου υλοποιούνται από το ΕΤΕ ως χρηματοδοτικό εταίρο (εταίρος υλοποίησης) μέσω απευθείας ανάθεσης στο ΕΤΕ μέσω ειδικής συμφωνίας χρηματοδότησης του ΜΑΑ, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας της

²⁵ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

²⁶ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

²⁷ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

²⁸ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Βουλγαρίας και του ΕΤΕ για τη διαχείριση των πράξεων μετοχικού κεφαλαίου που υποστηρίζονται από τον ΜΑΑ.

Για τον γενικό σκοπό των εταιρικών χρηματοδοτικών μέσων, η επενδυτική πολιτική:

- εγκρίνεται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου·
- συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα·
- συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου
 - ο μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας·
 - ο απαιτώντας από τους δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης²⁹. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁰. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³¹ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³². και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ (ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών· και

²⁹ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

³⁰ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³² Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- ο απαιτώντας από το ΕΤαΕ την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία του δικαιούχου για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 (έγκριση των πράξεων από την αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων που ανέρχεται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που διατίθεται σε συμμετοχικούς τίτλους για την καινοτομία).

Το **Ταμείο 2** αποτελείται από τα ακόλουθα μέσα:

- ο Επένδυση 2.2.α. — Καθεστώς επιχορηγήσεων για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση με τοπικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Το καθεστώς αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της πράσινης μετάβασης στον ιδιωτικό τομέα. Το καθεστώς παρέχει επιχορηγήσεις για επενδύσεις για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση με τοπικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα έργα συμμορφώνονται με το πεδίο παρέμβασης 033 του παραρτήματος VII του κανονισμού ΜΑΑ. Τουλάχιστον το 50 % της αξίας του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.

Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο διαχειριστή και είναι σε θέση να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο εταιρείας, ενώ ο διαχειριστής παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με όλους τους αντίστοιχους όρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³³. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁴. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία

³³ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

³⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες³⁵ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας³⁶ και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2026.

ο Επένδυση 2.2.β. — Μέσο εγγυήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το μέσο εγγυήσεων υλοποιείται ως συνεισφορά στο InvestEU με το ETaE ως εταίρο υλοποίησης. Το μέσο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της Βουλγαρίας όσον αφορά την παροχή στήριξης για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το μέσο εγγυήσεων απευθύνεται σε ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ιδιώτες. Προορίζεται να καλύψει ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων (π.χ. κεφάλαια κίνησης, συμπεριλαμβανομένων ανακυκλούμενων πιστώσεων, επενδυτικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση). Οι τομείς που θα λάβουν στήριξη θα είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του InvestEU και θα καθοριστούν μετά από λεπτομερή αξιολόγηση της αγοράς.

Για να διασφαλιστεί ότι η επιμέρους επένδυση συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βουλγαρικής κυβέρνησης

- να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
- να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³⁷. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του

³⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³⁶ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

³⁷ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς³⁸.

Η υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024, όταν η Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU εγκρίνει χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της στοχευόμενης χρηματοδότησης ή επένδυσης.

- ο Επένδυση 2.2.γ — καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

Κύριος στόχος του καθεστώτος αυτού είναι η στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με την εισαγωγή κυκλικών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, την περιβαλλοντική τυποποίηση και την προώθηση τεχνολογιών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, την επισκευή και τη χρήση προϊόντων βιολογικής προέλευσης.

Τα έργα συμμορφώνονται με τα πεδία παρέμβασης 047 και 047α του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Τουλάχιστον το 50 % της αξίας του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.

Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης διασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε επίπεδο διαχειριστή και είναι σε θέση να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα όποτε απαιτείται, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε επίπεδο εταιρείας, ενώ ο διαχειριστής παρακολουθεί και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με όλους τους αντίστοιχους όρους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων:

- να εξαιρεθεί ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και στοιχείων ενεργητικού: δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης³⁹. ii) δραστηριότητες και στοιχεία ενεργητικού στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴⁰. iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία

³⁸Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

³⁹ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

⁴⁰Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴¹ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴² και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και

- απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το **Ταμείο 3** αποτελείται από το ακόλουθο μέσο:

- ο Επενδύσεις 2.3.α Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την κλιματική ουδετερότητα και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Τα μέσα αποσκοπούν στην επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα και στην επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας στη Βουλγαρία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στήριξη της δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων υποδομής (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζα, αποθήκευση, υποδομές επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, υδρογόνο), ψηφιακών υποδομών (ΤΠΕ, οπτικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, 5G), αστικής αναγέννησης, ενεργειακής απόδοσης και κοινωνικών υποδομών.

Τα μέσα μετοχικού κεφαλαίου υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETE) ως χρηματοδοτικό εταίρο (εταίρος υλοποίησης) μέσω απευθείας ανάθεσης στο ETE μέσω ειδικής συμφωνίας χρηματοδότησης του ΜΑΑ που θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του ETE για την χρηματοδοτούμενη από τον ΜΑΑ πράξη μετοχικού κεφαλαίου.

Για τον γενικό σκοπό των εταιρικών χρηματοδοτικών μέσων, η επενδυτική πολιτική:

- εγκρίνεται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου·
- συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα·
- περιλαμβάνουν κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας·

⁴¹ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴² Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

- απαιτούν από τους δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης⁴³. ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς⁴⁴. iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες⁴⁵ και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας⁴⁶. και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ (ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών και
- Να απαιτεί την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης του δικαιούχου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από το ΕΤαΕ για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 (έγκριση των πράξεων από την αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων που ανέρχεται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που διατίθεται σε μέσα μετοχικού κεφαλαίου για επενδύσεις κλιματικής ουδετερότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού).

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

⁴³ Εξαιρουμένων των έργων στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τα οποία συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

⁴⁴ Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, παρέχεται επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

⁴⁵ Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

⁴⁶ Η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε δράσεις αυτού του μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβια χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις αυτού του μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 35 | C3.R1: Νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων και την ανάπτυξη βιομηχανικών οικοσυστημάτων | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τα βιομηχανικά πάρκα | Έναρξη ισχύος του νόμου περί βιομηχανικών πάρκων | | | | Q1 | 2021 | Ο νέος Νόμος περί Βιομηχανικών Πάρκων ρύθμιση της κρατικής στήριξης και των κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε βιομηχανικά πάρκα: — να προβλέπουν τη συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τις βιομηχανικές επενδύσεις; και —καθορισμός των ελάχιστων προτύπων για τις επενδύσεις σε βιομηχανικά πάρκα για να λάβουν κρατική στήριξη. |
| 36 | C3.I1: AttractInvestBG | Στόχος | Χορήγηση επιχορηγήσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων/ζωνών και υπογραφή συμβάσεων | | Αριθμός | 0 | 5 | Q1 | 2023 | Το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης επιλέγει τουλάχιστον πέντε βιομηχανικά πάρκα ή ζώνες (νέα, υπό κατασκευή ή υφιστάμενες) και τους φορείς εκμετάλλευσής τους για στήριξη μέσω επιχορήγησης. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει δημόσιας, ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, βάσει σαφών κριτηρίων επιλογής. Ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος και ο αντίκτυπος στην απασχόληση κάθε πάρκου/ζώνης (βάσει ανάλυσης) περιλαμβάνεται μεταξύ των κύριων κριτηρίων για την επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής δίνουν προτεραιότητα σε βιομηχανικές ζώνες και πάρκα στη Βόρεια Βουλγαρία. Οι δυνητικοί φορείς εκμετάλλευσής που υποβάλλουν αίτηση για επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στις αιτήσεις τους, |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>αναπτυξιακή στρατηγική και επιχειρηματικό σχέδιο για το βιομηχανικό πάρκο/ζώνη, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σχετικά με:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τον αναμενόμενο οικονομικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην απασχόληση κάθε πάρκου/ζώνης, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιπτώσεων και των επιπτώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο· - τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή αναμένεται να εγκατασταθούν στο πάρκο/ζώνη, βάσει σαφούς ανάλυσης· - τα προβλεπόμενα έργα υποδομής για κάθε πάρκο/ζώνη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με προσωρινό προϋπολογισμό. <p>Κατά την προετοιμασία των αιτήσεών τους, οι δυνητικοί φορείς εκμετάλλευσης αναμένεται να διαβουλευθούν με την αρμόδια αρχή της περιοχής όπου βρίσκεται το βιομηχανικό πάρκο/ζώνη (δήμος, περιφέρεια, άλλη).</p> <p>Η επιχορήγηση στηρίζει τις υποδομές που διατίθενται σε όλους τους ενοικιαστές του πάρκου/ζώνης και περιλαμβάνουν τεχνικές</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>υποδομές, καθώς και πράσινες και καινοτόμες κοινές εσωτερικές υποδομές.</p> <p>Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>Οι επιχορηγήσεις και η χρηματοδότηση καλύπτουν κατ' ανώτατο όριο το 80 % της συνολικής επένδυσης σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται. Το υπόλοιπο 20 % παρέχεται από τους φορείς εκμετάλλευσης του βιομηχανικού πάρκου/ζώνης.</p> <p>Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατ. EUR.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 37 | C3.I1: AttractInvestBG | Στόχος | Υπογραφή συμβάσεων για την εσωτερική και εξωτερική υποδομή βιομηχανικών πάρκων/ζωνών | | % | 0 | 100 % | Q3 | 2024 | <p>Υπογραφή όλων των συμβάσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης των βιομηχανικών πάρκων/ζωνών που έχουν επιλεγεί για τα έργα εξωτερικής και εσωτερικής υποδομής για το 100 % της χρηματοδότησης που προτείνεται στα επιχειρηματικά σχέδια.</p> <p>Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δημόσιων συμβάσεων διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 1) με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και 2) με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> |
| 38 | C3.I1: AttractInvestBG | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα υποδομής σε επιλεγμένα βιομηχανικά πάρκα/ζώνες — Βιομηχανικά πάρκα/ζώνες σε λειτουργία | | % | 0 | 100 % | Q2 | 2026 | <p>Όλα τα επιλεγμένα πάρκα/ζώνες λειτουργούν, με τουλάχιστον μία επιχείρηση να είναι εγκατεστημένη σε κάθε πάρκο/ζώνη.</p> <p>Όλα τα έργα που καλύπτονται από τις συμβάσεις του στόχου 37 πρέπει να ολοκληρωθούν για όλα τα βιομηχανικά πάρκα/ζώνες που έχουν επιλεγεί.</p> <p>Στο τέλος της επένδυσης, υποβάλλεται τεχνική έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών βλαβών</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | (2021/C58/01). |
| 39 | C3.11: AttractInvestBG | Στόχος | Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα βιομηχανικά πάρκα/ζώνες | | Αριθμός | 0 | 200 | Q2 | 2026 | Τουλάχιστον 200 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί στις ζώνες/παρόχους, με βάση τα έγγραφα που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης του πάρκου/ζώνης ιδιωτών επενδυτών. |
| 40 | C3.12: Επένδυση 2.1.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας | Υπογραφή της συμφωνίας | | | | Q3 | 2022 | <p>Η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας:</p> <p>α) να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU·</p> <p>β) αποκλείουν από την επιλεξιμότητα τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου·</p> <p>γ) να συμπεριληφθούν κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι το χρηματοδοτικό μέσο συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα.</p> <p>Δεδομένου ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται μετά από</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>συνεισφορά στο InvestEU, τα στοιχεία α) και β) ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και της δανειοδοτικής πολιτικής και των κριτηρίων αποκλεισμού του επιλεγμένου εταιρού υλοποίησης. Οι πρόσθετες εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) — συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τα απόβλητα — προσδιορίζονται στη συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ETE).</p> <p>Το χρηματοδοτικό μέσο λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται από το ETE, και στηρίζει τις ΜΜΕ καλύπτοντας διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου κίνησης, των πιστωτικών γραμμών, των επενδυτικών δανείων και της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το χρηματοδοτικό μέσο αντιμετωπίζει τις τρέχουσες αδυναμίες της αγοράς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως τις προκλήσεις μετά την πανδημία COVID-19, με σκοπό τη βελτίωση</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>της πρόσβασης σε πιστωτικά όρια. Αναμένεται ότι το μέσο στηρίζει τουλάχιστον 615 δικαιούχους.</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης του ΜΑΑ για το μέσο ανέρχεται σε 75 εκατ. EUR.</p> <p>Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.</p> <p>Τυχόν αποδόσεις στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.</p> |
| 41 | C3.I2: Επένδυση 2.1.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU | | % (Ποσοστό) | 0 | 50 | Q4 | 2023 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος των κρατών μελών της Βουλγαρίας, εξαιρουμένων των συναφών δαπανών και τελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 40 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 42 | C3.I2: Επένδυση 2.1.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU | | % (Ποσοστό) | 50 | 100 | Q4 | 2024 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος των κρατών μελών της Βουλγαρίας, εξαιρουμένων των συναφών δαπανών και τελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ορόσημο 40 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU |
| 43 | C3.I2: Επενδύσεις 2.1.β Μετοχικοί τίτλοι για την ανάπτυξη | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας | Υπογραφή συμφωνίας και έγκριση επενδυτικής πολιτικής | | | | Q3 | 2022 | <p>Τη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και την έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.</p> <p>Η επενδυτική πολιτική:</p> <p>α) εγκρίνεται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου·</p> <p>β) συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα·</p> <p>γ) συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου — μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας· — απαιτώντας από τους</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>(ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών και απαιτώντας από το ΕΤαΕ την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία του δικαίου για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.</p> <p>Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη (ίδια κεφάλαια) σε ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών πρώιμης ανάπτυξης. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στο ΕΤΕ. Μεταξύ του ΕΤΕ και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας υπογράφεται ειδική συμφωνία χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη διαχείριση των υποστηριζόμενων από τον ΜΑΑ πράξεων μετοχικού</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>κεφαλαίου. Η επιτροπή επενδύσεων είναι αρμόδια για την έγκριση πράξεων με ενδιάμεσους φορείς, όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του ταμείου (ΕΤαΕ) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και κατά τρόπο ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά. Αναμένεται ότι το μέσο στηρίζει τουλάχιστον 24 δικαιούχους</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης του ΜΑΑ ανέρχεται σε 75 εκατ. EUR.</p> <p>Η δομή του Ταμείου θα μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια.</p> <p>Τυχόν αποδόσεις στο Ταμείο ή χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.</p> |
| 44 | C3.I2: Επενδύσεις 2.1.β Μετοχικοί τίτλοι για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης | | % (Ποσοστό) | 0 | 50 | Q2 | 2025 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 50 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης ή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων που έχει |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων | | | | | | | ορίζει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 43. |
| 45 | C3.I2: Επενδύσεις 2.1.β Μετοχικοί τίτλοι για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων | | % (Ποσοστό) | 50 | 100 | Q2 | 2026 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης ή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων που έχει ορίσει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 43. |
| 46 | C3.I2: Επένδυση 2.1.γ Επιχορήγηση για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής | Δημοσιευμένος κατάλογος έργων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και κατάλογος αποθεματικών | | | | Q4 | 2022 | Οι διαδικασίες επιλογής διεξάγονται με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο. Οι δικαιούχοι είναι ΜΜΕ. Τα έργα στηρίζουν την απόκτηση νέας τεχνολογίας με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής (αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί πλεονέκτημα στην αγορά, προσαρμογή των προϊόντων, ευελιξία, αποδοτικότητα και πρωτοτυπία για την επέκταση ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής τους). |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Τουλάχιστον το 50 % του κόστους του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.</p> <p>Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε τουλάχιστον 120 εκατ. EUR.</p> <p>Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> |
| 47 | C3.I2: Επένδυση 2.1.γ Επιχορήγηση για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού | | Αριθμός | | 665 | Q3 | 2024 | <p>Ολοκληρωμένα έργα μέσω της απόκτησης νέας τεχνολογίας με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής από εταιρείες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου αναφοράς 46.</p> <p>Στο τέλος της επένδυσης</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αποστέλλεται τεχνική έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή σημαντικών βλαβών (2021/C58/01). |
| 48 | C3.I2: Επένδυση 2.1.δ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και κυβερνοασφάλεια σε ΜΜΕ | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής | Δημοσιευμένος κατάλογος έργων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και κατάλογος αποθεματικών | | | | Q4 | 2022 | <p>Οι διαδικασίες επιλογής διεξάγονται με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο.</p> <p>Οι επιλεγμένοι δικαιούχοι είναι ΜΜΕ. Τα έργα θα στηρίζουν την απόκτηση και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε εταιρείες στα δύο πρώτα επίπεδα βασικής ψηφιοποίησης (υπολογιστική και συνδεσιμότητα). Οι επιχορηγήσεις υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εμπορικής προώθησης ΤΠΕ, διαδικτυακών υπηρεσιών ΤΠΕ για πλατφόρμες, ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές, η απόκτηση λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης, των διαδικασιών κατασκευής και εφοδιαστικής, η θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της πληροφόρησης και της κυβερνοασφάλειας ως σημαντικού στοιχείου της διαδικασίας ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, η αγορά υλισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία νέων εφαρμογών και λογισμικού.</p> <p>Η συνολική χρηματοδότηση των</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε τουλάχιστον 14 εκατ. EUR. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. |
| 49 | C3.I2: Επένδυση 2.1.δ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και κυβερνοασφάλεια σε ΜΜΕ | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της ψηφιοποίησης σε επίπεδο εκκίνησης στις εταιρείες | | 0 | 1492 | Q4 | 2024 | Ολοκληρωθέντα έργα από εταιρείες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου αναφοράς 49 που πρέπει να δηλώνονται από το Υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Στο τέλος της επένδυσης, αποστέλλεται τεχνική έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). | |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 50 | C3.I2: Επένδυση 2.1.ε Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας | Υπογραφή συμφωνίας και έγκριση επενδυτικής πολιτικής | | | | Q3 | 2022 | <p>Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του ΕΤΕ και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Η επενδυτική πολιτική:</p> <p>α) εγκρίνεται από τους φορείς διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου·</p> <p>β) συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα·</p> <p>γ) συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου:</p> <p>— μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας,</p> <p>— απαιτώντας από τους δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ (ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών· και απαιτώντας από το ΕΤαΕ την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>περιβαλλοντική νομοθεσία του δικαιούχου για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.</p> <p>Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη (ίδια κεφάλαια) σε ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (εταιρείες που απασχολούν έως 499 εργαζομένους), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών πρώιμης ανάπτυξης, των κύριων τομέων που πρόκειται να αποτελέσουν στόχο περιλαμβάνουν την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την αλυσίδα συστοιχιών, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, τις βιοεπιστήμες, την κυβερνοασφάλεια, τις κβαντικές τεχνολογίες, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, τις καθαρές και βιώσιμες τεχνολογίες, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη βιοτεχνολογία, και αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ψηφιακή και πράσινη τεχνολογία, καθώς και στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας. Το μέσο μπορεί να</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>περιλαμβάνει μια συνιστώσα μεταφοράς τεχνολογίας/δημιουργίας επιχειρήσεων. Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.</p> <p>Αναμένεται ότι το μέσο στηρίζει τουλάχιστον 30 δικαιούχους.</p> <p>Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETE). Μεταξύ του ETE και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας υπογράφεται ειδική συμφωνία χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη διαχείριση των υποστηριζόμενων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικών πράξεων. Η επιτροπή επενδύσεων είναι υπεύθυνη για την έγκριση πράξεων με διαμεσολαβητές, όπως προτείνονται από τον διαχειριστή του ταμείου (ETaE) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και κατά τρόπο ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά.</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 75 εκατ. EUR.</p> <p>Η δομή του Ταμείου θα μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια.</p> <p>Τυχόν αποδόσεις στο Ταμείο ή</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026. |
| 51 | C3.I2: Επένδυση 2.1.ε Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων | | % (Ποσοστό) | 0 | 50 | Q2 | 2025 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 50 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης ή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 50. |
| 52 | C3.I2: Επένδυση 2.1.ε Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων | | % (Ποσοστό) | 50 | 100 | Q2 | 2026 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης ή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 50. |
| 53 | C3.I2: Επένδυση 2.2.α — Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής | Δημοσιευμένος κατάλογος έργων που έχουν εγκριθεί για | | | | Q3 | 2023 | Οι διαδικασίες επιλογής διεξάγονται με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο. Οι δικαιούχοι είναι ΜΜΕ και μικρές |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | | | χρηματοδότηση και κατάλογος αποθεματικών | | | | | | <p>επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα επιλεγμένα έργα υποστηρίζουν την αγορά και τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιλαμβάνουν τοπική δυναμικότητα αποθήκευσης.</p> <p>Τα έργα συμμορφώνονται με το πεδίο παρέμβασης 033 του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Η συνολική ποσότητα εγκατεστημένης ισχύος ανά εταιρεία δεν υπερβαίνει το 1 MW. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς NACE εκτός της Δ — Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και αέριων καυσίμων και Α — Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία.</p> <p>Τουλάχιστον το 50 % της αξίας του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.</p> <p>Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε τουλάχιστον 92 εκατ. EUR.</p> <p>Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. |
| 54 | C3.I2: Επένδυση 2.2.α — Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | Στόχος | Επιχειρησιακή δυναμικότητα εγκαταστημένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης | | Αριθμός (kW) | 0 | 27048 | Q1 | 2025 | 27 048 kW πρόσθετης δυναμικότητας νεοεγκατεστημένων και λειτουργικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 53. |
| 55 | C3.I2: Επένδυση 2.2.α — Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | Στόχος | Επιχειρησιακή δυναμικότητα εγκαταστημένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης | | Αριθμός (kW) | 27048 | 54096 | Q1 | 2026 | 27 048 kW πρόσθετης δυναμικότητας νεοεγκατεστημένων και λειτουργικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 53. Στο τέλος της επένδυσης, τεχνική έκθεση που εκπονείται από ανεξάρτητο ελεγκτή πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | (2021/C58/01). |
| 56 | C3.I2: Επένδυση 2.2.β — Μέσο εγγυήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Ορόσημο | Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας | Υπογεγραμμένη συμφωνία | | | | Q3 | 2022 | <p>Η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας:</p> <p>α) να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU·</p> <p>β) αποκλείουν από την επιλεξιμότητα τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου·</p> <p>γ) να συμπεριληφθούν κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι το χρηματοδοτικό μέσο συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα.</p> <p>Δεδομένου ότι το προτεινόμενο μέσο υλοποιείται μετά από συνεισφορά στο InvestEU, τα στοιχεία α) και β) ανωτέρω διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του InvestEU και της δανειοδοτικής πολιτικής και των κριτηρίων αποκλεισμού του επιλεγμένου εταιρίου υλοποίησης. Οι πρόσθετες</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) — συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τα απόβλητα — προσδιορίζονται στη συμφωνία εγγύησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ETE).</p> <p>Το μέσο εγγύησης λαμβάνει τη μορφή εγγύησης χαρτοφυλακίου, η οποία υλοποιείται από το ΕΤΕ, και παρέχει χρηματοδότηση και επενδύσεις σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ιδιώτες, μέσω κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένων ανανεούμενων πιστωτικών γραμμών, επενδυτικών δανείων ή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι προς στήριξη τομείς καθορίζονται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση της αγοράς.</p> <p>Αναμένεται ότι το μέσο στηρίζει τουλάχιστον 450 δικαιούχους.</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης του ΜΑΑ για το μέσο ανέρχεται σε τουλάχιστον 75 εκατ. EUR.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Η δομή του μέσου επιτρέπει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.</p> <p>Τυχόν αποδόσεις στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026.</p> |
| 57 | C3.I2: Επένδυση 2.2.β — Μέσο εγγυήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU. | | % (Ποσοστό) | 0 | 50 | Q4 | 2023 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις εγκεκριμένες από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος των κρατών μελών της Βουλγαρίας, εξαιρουμένων των συναφών δαπανών και τελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ορόσημο 56 |
| 58 | C3.I2: Επένδυση 2.2.β — Μέσο εγγυήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές | Στόχος | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 100 % του | | % (Ποσοστό) | 50 | 100 | Q4 | 2024 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις εγκεκριμένες από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU που ανέρχονται στο 100 % της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του τμήματος των κρατών μελών της |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ενέργειας | | συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU. | | | | | | | Βουλγαρίας, εξαιρουμένων των συναφών δαπανών και τελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ορόσημο 56 |
| 59 | C3.I2: Επένδυση 2.2.γ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής | Δημοσιευμένος κατάλογος έργων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και κατάλογος αποθεματικών | | | | Q2 | 2023 | <p>Οι διαδικασίες επιλογής διεξάγονται με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο.</p> <p>Δικαιούχοι είναι οι ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα Γ — Μεταποίηση της NACE. Τα επιλεγμένα έργα στηρίζουν τις εταιρείες στην εισαγωγή μεθόδων παραγωγής κυκλικής οικονομίας, οι οποίες υποστηρίζουν τη μείωση των αποβλήτων, τον περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης, τη χρήση βιολογικών πόρων, τη βελτίωση των οικολογικών προτύπων και της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα.</p> <p>Τα έργα συμμορφώνονται με τα πεδία παρέμβασης 047 και 047α του παραρτήματος VII του κανονισμού ΜΑΑ. Τουλάχιστον το 50 % της αξίας του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Τουλάχιστον το 50 % της αξίας του έργου συγχρηματοδοτείται από τον δικαιούχο.</p> <p>Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων ανέρχεται σε τουλάχιστον 83 εκατ. EUR.</p> <p>Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποκλεισμού που προσδιορίζεται στην περιγραφή του μέτρου και απαιτούν την επιλογή μόνο δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> |
| 60 | C3.I2: Επένδυση 2.2.γ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας | | Αριθμός | 0 | 240 | Q4 | 2025 | <p>Εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου αναφοράς 59.</p> <p>Στο τέλος της επένδυσης, αποστέλλεται τεχνική έκθεση που συντάσσεται από ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μη</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01). |
| 61 | C3.I2: Επενδύσεις 2.3.α Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την κλιματική ουδετερότητα και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων | Υπογραφή συμφωνίας και έγκριση επενδυτικής πολιτικής | | | | Q3 | 2022 | Υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του ΕΤΕ και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και έγκριση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Η επενδυτική πολιτική: α) εγκρίνεται από τα διοικητικά όργανα του χρηματοδοτικού μέσου· β) συνάδει με το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2021 [SWD(2021) 12 final] σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα· γ) συμπερίληψη κριτηρίων επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου — μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας· — απαιτώντας από τους δικαιούχους που αποκόμισαν περισσότερο από το 50 % των άμεσων εσόδων τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους από δραστηριότητες ή στοιχεία ενεργητικού του ακόλουθου καταλόγου δραστηριοτήτων να εγκρίνουν και να δημοσιεύσουν |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>σχέδια πράσινης μετάβασης: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, με βάση τους νέους περιορισμένους τομείς του ΕΤΕ (ταμειακά ταμεία που δεν αφορούν υποδομές — πλαίσιο ευθυγράμμισης με το Παρίσι), προσαρμοσμένους με ορισμένους πρόσθετους περιορισμούς στους τομείς του ΣΕΔΕ και σε ορισμένες δραστηριότητες μεταφορών· και απαιτώντας από το ΕΤαΕ</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία του δικαιούχου για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.</p> <p>Το Ταμείο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη (μετοχικά κεφάλαια) σε φορείς ειδικού σκοπού έργων, καθώς και σε ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού που συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα και επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση σε τομείς προτεραιότητας στη Βουλγαρία. Αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί με τη στήριξη της δημιουργίας περιουσιακών στοιχείων υποδομής, της παραγωγής και αποθήκευσης πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομάζας, της αποθήκευσης, των υποδομών επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, του υδρογόνου, των ψηφιακών υποδομών (ΤΠΕ, οπτικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, 5G), της αστικής αναγέννησης, της ενεργειακής απόδοσης και των κοινωνικών</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>υποδομών.</p> <p>Η στήριξη παρέχεται μέσω ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται στο ΕΤΕ. Μεταξύ του ΕΤΕ και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας υπογράφεται ειδική συμφωνία χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη διαχείριση των υποστηριζόμενων από τον ΜΑΑ πράξεων μετοχικού κεφαλαίου. Η επιτροπή επενδύσεων είναι αρμόδια για την έγκριση πράξεων με ενδιάμεσους φορείς, όπως προτείνεται από τον διαχειριστή του ταμείου (ΕΤαΕ) με βάση τις ανάγκες της αγοράς και κατά τρόπο ανοικτό και σύμφωνο με την αγορά. Αναμένεται ότι το μέσο στηρίζει τουλάχιστον 3 δικαιούχους</p> <p>Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης του ΜΑΑ ανέρχεται σε 30 εκατ. EUR.</p> <p>Η δομή του Ταμείου θα μοχλεύσει ιδιωτικά κεφάλαια.</p> <p>Τυχόν αποδόσεις στο Ταμείο ή χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων από αποπληρωμές, καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο / Στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Ανθεκτικότητας, μείον την αμοιβή του διαχειριστή του ταμείου και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, χρησιμοποιούνται για τους ίδιους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων και μετά το 2026. |
| 62 | C3.I2: Επενδύσεις 2.3.α Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την κλιματική ουδετερότητα και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό | Στόχος | Η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων ενέκρινε πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης | | % (Ποσοστό) | 0 | 100 | Q2 | 2026 | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται στο 100 % του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης ή των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων που έχει ορίσει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορόσημο 61. |

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας αντιμετωπίζει την πρόκληση της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η βουλγαρική οικονομία είναι η πιο υψηλής έντασης πόρων και ανθρακούχων εκπομπών στην ΕΕ. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι υπερτετραπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Βουλγαρία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70 % των συνολικών εκπομπών της χώρας.

Στόχος της συνιστώσας είναι η απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της απότομης αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, των επενδύσεων σε ευφυή δίκτυα, διασυνδέσεις και υποδομές αποθήκευσης, των μεταρρυθμίσεων της αγοράς και της καλύτερης διακυβέρνησης του ενεργειακού τομέα. Ειδικότερα, η συνιστώσα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και άνθρακα και με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας (π.χ. πράσινο υδρογόνο και βιοαέριο). Αποσκοπεί επίσης στη μείωση τόσο της πρωτογενούς όσο και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας με την ανακαίνιση του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Τα μέτρα για την ευελιξία και την ψηφιοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της δυναμικότητας των διασυνοριακών διασυνδέσεων με τα γειτονικά κράτη μέλη βελτιώνουν την ολοκλήρωση της αγοράς. Η συνιστώσα αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών χονδρικής και λιανικής μέσω της σταδιακής απορρύθμισης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025. Η συνιστώσα περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως της Bulgarian Energy Holding («BEH»), διαχωρίζοντας από τη δομή της τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Οι εν λόγω επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στηρίζουν την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Βουλγαρίας του 2019 και του 2020 με σκοπό να «εστιάσει τη σχετική με τις επενδύσεις οικονομική πολιτική [...] στις ενεργειακές υποδομές και την ενεργειακή απόδοση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019) και να «εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας και πόρων, στις περιβαλλοντικές υποδομές [...], συμβάλλοντας στη σταδιακή απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).

Δ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C4.R1): Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη σύσταση του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των επιμέρους ταμείων του.

Το μέτρο συνίσταται στην αξιολόγηση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνομόνων με σκοπό: i) εντοπισμός φραγμών στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και διατύπωση συστάσεων για αλλαγές στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο· ii) να προσδιορίσει επιλογές σχετικά με τη δομή του εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες διακυβέρνησης και λειτουργίας· και iii) να προσδιοριστούν πιθανές πηγές για την κεφαλαιοποίηση του Εθνικού Ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και των μηχανισμών για τη χρήση του κεφαλαίου του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για τη μετατροπή από επιχορηγήσεις σε χρηματοδοτικά μέσα.

Ο νόμος και το συναφές παράγωγο δίκαιο για τη σύσταση του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των επιμέρους ταμείων του καθορίζουν την ακριβή δομή, τη διακυβέρνηση και τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου.

Το εθνικό ταμείο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιείται για την παροχή επιχορηγήσεων και τεχνικής βοήθειας σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών γραμμών και εγγυήσεων και/ή συνδυασμού αυτών. Το Ταμείο προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου σημείου τεχνικής βοήθειας προς τους αιτούντες μέσω υπηρεσιών μίας στάσης ή παρόμοιων μηχανισμών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση 2 (C4.R2): Διευκόλυνση των επενδύσεων σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των φραγμών στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης με την τροποποίηση του νόμου περί διαχείρισης της ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από τους ιδιοκτήτες πολυκατοικιών· να ρυθμίσει την επαγγελματική διαχείριση ακινήτων συνιδιοκτησίας σε πολυκατοικίες· και να διευκολύνει την εφαρμογή συλλογικών δανείων σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι τροποποιήσεις συντονίζονται με τις σχετικές αλλαγές σε άλλες πράξεις του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να συμβάλει στην αποδοτικότητα των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στην ανακαίνιση κτιρίων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 3 (C4.R3): Ορισμός και κριτήρια για την «ενεργειακή φτώχεια» για τα νοικοκυριά

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών με την εισαγωγή στον νόμο για την ενέργεια και στο παράγωγο δίκαιο ενός ορισμού της «ενεργειακής φτώχειας» και κριτηρίων για τον προσδιορισμό των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια και των ευάλωτων καταναλωτών. Η μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944: χαμηλό εισόδημα, υψηλές δαπάνες διαθέσιμου εισοδήματος για την ενέργεια και χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 1 (C4.I1): Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος με τη μείωση κατά μέσο όρο τουλάχιστον κατά 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις ανακαίνισης κτιρίων χωρισμένες σε τρία επιμέρους μέτρα: i) ενεργειακή απόδοση των οικιστικών κτιρίων· ii) ενεργειακή απόδοση ανακαινίσεων μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και iii) ανακαίνιση με ενεργειακή απόδοση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων στον τομέα του τουρισμού.

Τα επιμέρους μέτρα στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης αναμένεται να εφαρμοστούν συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής. Η οριοθέτηση πραγματοποιείται σε επίπεδο έργου και εφαρμόζεται μηχανισμός παρακολούθησης για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, ιδίως με το πρόγραμμα ανάπτυξης των περιφερειών 2021-2027 και το πρόγραμμα για το περιβάλλον 2021-2027.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών

Το επιμέρους μέτρο συνίσταται σε ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες. Η διαχείριση αυτού του τύπου κτιρίων πραγματοποιείται με συνιδιοκτησία σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση της ιδιοκτησίας του συνιδιοκτήτη, ο οποίος αντιμετωπίζεται με τη μεταρρύθμιση 2 αυτής της συνιστώσας (C4R2). Το επιμέρους μέτρο οδηγεί στην ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων με συνολική μεικτή επιφάνεια δαπέδου τουλάχιστον 3,6 εκατ. m².

Το καθεστώς στο πλαίσιο του επιμέρους μέτρου ορίζει ότι οι ανακαινίσεις αναμένεται, κατά μέσο όρο, να επιτύχουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία

Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στη χρηματοδότηση μέτρων για τη βιώσιμη ενεργειακή ανακαίνιση των κρατικών και δημοτικών κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων διοικητικών υπηρεσιών, των κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και των καλλιτεχνικών και αθλητικών

κτιρίων, καθώς και των κτιρίων που ανήκουν στην βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών). Το επιμέρους μέτρο οδηγεί στην ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 1,4 εκατ. m².

Το καθεστώς στο πλαίσιο του επιμέρους μέτρου ορίζει ότι οι ανακαινίσεις αναμένεται, κατά μέσο όρο, να επιτύχουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Επιμέρους μέτρο 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού

Το επιμέρους μέτρο συνίσταται στη χρηματοδότηση μέτρων για βιώσιμη ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Το καθεστώς στο πλαίσιο του επιμέρους μέτρου ορίζει ότι οι ανακαινίσεις αναμένεται, κατά μέσο όρο, να επιτύχουν εξοικονόμηση τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ).

Επένδυση 2 (C4.I2): Στήριξη των νοικοκυριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των νοικοκυριών με τη χρηματοδότηση της αγοράς νέων ηλιακών συστημάτων «βέλτιστης τάξης» για ζεστό νερό οικιακής χρήσης και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το μέτρο συνίσταται στη χρηματοδότηση δύο ειδών μέτρων για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τα νοικοκυριά: i) εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και ii) εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 kWp, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση στηρίζει τουλάχιστον 10 000 νοικοκυριά με μη αποδοτικές πηγές θερμότητας στερεών καυσίμων για την αντικατάστασή τους από ηλιακά συστήματα ζεστού νερού οικιακής χρήσης (DHW) ή φωτοβολταϊκά συστήματα «βέλτιστης κλάσης».

Η επένδυση χρηματοδοτεί την αγορά ηλιακού ζεστού νερού οικιακής χρήσης (DHW) ή φωτοβολταϊκών συστημάτων «καλύτερα στην κατηγορία» σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση 3 (C4.I3): Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η μείωση του ενεργειακού κόστους για τον υπαίθριο τεχνητό φωτισμό και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας μέσω της τεχνολογικής ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού των υπαίθριων τεχνητών συστημάτων φωτισμού.

Το μέτρο συνίσταται στην ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό δημοτικών συστημάτων τεχνητού φωτισμού εξωτερικών χώρων. Η επένδυση αποσκοπεί στην επίτευξη κατά μέσο όρο μείωσης της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 % κατά τη σύγκριση πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση 4 (C4.R4): Ενίσχυση των έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των λογαριασμών ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής μέτρων και έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα πλαίσιο περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Το μέτρο συνίσταται σε τροποποιήσεις του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση μοντέλων εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) για την κάλυψη της χρηματοδότησης για ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των λογαριασμών ενέργειας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 5 (C4.R5): Υπηρεσία μίας στάσης για ανακαινίσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με τη διαδικασία ανακαίνισης, βοηθώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες, τεχνική βοήθεια και συμβουλές για ρυθμιστικά, τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τα έργα τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το μέτρο συνίσταται στην αρχική πιλοτική εφαρμογή και στη μετέπειτα ανάπτυξη επιχειρησιακών μονοαπευθυντικών θυρίδων σε όλες τις περιφέρειες NUTS-3 της χώρας. Οι υπηρεσίες μίας στάσης ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ενεργειακή ανακαίνιση.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 6 (C4.R6): Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επενδύσεις από ανανεώσιμες πηγές όσον αφορά την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία.

Οι τροποποιήσεις του σχετικού πρωτογενούς ή/και παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής: i) απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και αδειοδότησης για ΑΠΕ (δηλ. ηλιακή και χειρσαία αιολική ενέργεια), συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, εξασφάλιση σύντομων και δεσμευτικών διοικητικών προθεσμιών απόκρισης και διαδικασιών λογοδοσίας για περιττές καθυστερήσεις, μείωση του χρονοδιαγράμματος σύνδεσης στο δίκτυο (τόσο για ηλιακή όσο και για χειρσαία αιολική ενέργεια)· ii) να επιτρέψουν ειδικές περιοχές «προσγείωσης» στις οποίες τα χειρσαία αιολικά πάρκα θα συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία· iii) απλούστευση της διαδικασίας για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ίδια χρήση έως 1 MW (π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οροφής για νοικοκυριά και ΜΜΕ) αποκλείοντας από τη διαδικασία την τεχνική έγκριση από τον διαχειριστή του συστήματος διανομής και σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης για αυτοπαραγωγή.

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του σχετικού πρωτογενούς ή/και παράγωγου δικαίου εξαλείφουν τους φραγμούς, εισάγουν ειδικό κανονιστικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για την κατασκευή, τη σύνδεση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το στοιχείο της μεταρρύθμισης αναμένεται να στηρίξει την υλοποίηση της επένδυσης 8 για την αποθήκευση.

Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, τουλάχιστον 3 500 MW πρόσθετης δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικής και ηλιακής) σε σύγκριση με την υφιστάμενη εγκατεστημένη δυναμικότητα (αιολική και ηλιακή) τίθενται σε λειτουργία και συνδέονται με το δίκτυο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 7 (C4.R7): Αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών υδρογόνου και της παραγωγής και προμήθειας υδρογόνου

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η εξάλειψη των βασικών εμποδίων που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου και η εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επένδυση 4 (C4.I4): Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αυξηθεί η ευελιξία στη λειτουργική διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και της καθαρής διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς στα σύνορα με τα κράτη μέλη (δηλ. τη Ρουμανία και την Ελλάδα).

Η επένδυση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων και των διαδικασιών του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο καλύπτει την αυτοματοποιημένη διαχείριση υποσταθμών, την αναβάθμιση του συστήματος εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) με την εισαγωγή εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας εξ

αποστάσεως, την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου συστήματος κυβερνοασφάλειας και την αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα των εν λόγω δράσεων, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την τεχνική σκοπιμότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενσωματωθεί σωρευτικό νέο δυναμικό παραγωγής 4 500 MW από ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έως τις 31 Μαρτίου 2026. Επίσης, έως τις 30 Ιουνίου 2025 θα καταστεί διαθέσιμη στην αγορά σωρευτική 1 200 MW πρόσθετης καθαρής δυναμικότητας διασύνδεσης με τη Ρουμανία και την Ελλάδα σε σύγκριση με την υφιστάμενη διαθέσιμη δυναμικότητα.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση 5 (C4.I6): Πιλοτικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στην απαλλαγή της βουλγαρικής αγοράς ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, παρέχοντας στήριξη για την ανάπτυξη πιλοτικών έργων που θα επιτρέψουν την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου. Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση: i) δυναμικότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου τουλάχιστον 55 MW σε ηλεκτρολυτικές κυψέλες, που παράγουν τουλάχιστον 7 800 τόνους υδρογόνου ετησίως από ανανεώσιμες πηγές και ii) εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου τουλάχιστον 9 MW, που παράγουν τουλάχιστον 7 χΤΠΠ ετησίως σε βιοαέριο.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση 8 (C4.R8): Ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ολοκλήρωση της ελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών χονδρικής και λιανικής. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το πρώτο στοιχείο αποσκοπεί στην πλήρη ελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2022. Το στοιχείο αυτό εφαρμόζεται με τροποποιήσεις του νόμου περί ενέργειας και του παράγωγου δικαίου, με τις οποίες καταργείται ο ρόλος του δημόσιου προμηθευτή για τη Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) και καταργούνται οι ποσοτώσεις για τη ρυθμιζόμενη αγορά. Απαγορεύει επίσης μακροπρόθεσμες συμβάσεις, όπως συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν το ίδιο ή ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα, με εξαίρεση τα μέτρα για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή που συνάπτονται στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη Maritsa East 1 και τη Maritsa East 3, οι οποίες λήγουν το 2024 και το 2026, αντίστοιχα, δεν παρατείνονται και/ή επωφελούνται από οποιαδήποτε νέα κρατική στήριξη.
- Το δεύτερο στοιχείο βελτιώνει την αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζοντας ότι: i) η δυναμικότητα εξισορρόπησης αγοράζεται με τους όρους της αγοράς· ii) η τιμή των προμηθευτών ενέργειας εξισορρόπησης δημοσιεύεται εντός 30 λεπτών από το κλείσιμο της ενδοημερήσιας αγοράς· iii) θεσπίζεται ενιαία τιμή εξισορρόπησης για περιόδους χωρίς ενεργοποίηση ενέργειας

εξισορρόπησης: iv) θεσπίζεται περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών διάρκειας 15 λεπτών και v) δεν καθορίζονται ανώτατα όρια τιμών για την ηλεκτρική ενέργεια εξισορρόπησης.

- Το τρίτο στοιχείο ελευθερώνει τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντας προοδευτική πλήρη απορρύθμιση των τιμών λιανικής για τα νοικοκυριά, παράλληλα με την πλήρη ικανότητα αλλαγής προμηθευτή. Η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών για τους οικιακούς πελάτες πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια το 2023 και το 2025, καλύπτοντας αντίστοιχα σημαντικό μερίδιο της αγοράς των νοικοκυριών.

Οι τροποποιήσεις του νόμου περί ενέργειας εγκρίνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με έναρξη ισχύος την ίδια ημέρα για το μέτρο που αφορά τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τα μέτρα που αφορούν την αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας και την 31η Δεκεμβρίου 2023 για το μέτρο που αφορά τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σύζευξη αγοράς στην αγορά επόμενης ημέρας στα σύνορα με τη Ρουμανία, καθώς και με την Ελλάδα στην ενδοημερήσια αγορά ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα.

Επένδυση 6 (C4.I7): Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στόχος της επένδυσης είναι να συμβάλει στον στόχο της Βουλγαρίας να αυξήσει το μερίδιο της καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα προς την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας, στηρίζοντας την εγκατάσταση νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μαζί με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τεχνολογικά ουδέτερου ανταγωνιστικού διαγωνισμού μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για προσεχείς προσκλήσεις υποβολής έργων αφορούν μόνο τις τεχνολογίες ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων, για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 1 425 MW δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συσχετίζεται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τουλάχιστον 350 MW.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 9 (C4.R9): Χάρτης πορείας για την κλιματική ουδετερότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να παράσχει ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεταρρύθμιση καλύπτει δύο βασικά μέτρα: τη σύσταση «Επιτροπής Ενεργειακής Μετάβασης» για την προετοιμασία σεναρίων και συστάσεων για έναν χάρτη πορείας προς την κλιματική ουδετερότητα και την έγκριση κοινοβουλευτικού ψηφίσματος.

Η Επιτροπή συγκροτείται σε επίπεδο εμπειρογνομόνων με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρογνομοσύνη, η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμός. Η Επιτροπή αξιολογεί διάφορα σεσνάρια για τη

σταδιακή κατάργηση του άνθρακα/λιγνίτη, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας σταδιακής κατάργησης, σύμφωνα με συγκρίσιμα γειτονικά κράτη μέλη. Η έκθεση σεναρίου και οι συστάσεις απευθύνονται στην κυβέρνηση και δημοσιοποιούνται. Τα σενάρια και οι συστάσεις που εκπονούνται περιλαμβάνουν βήματα για την ολοκλήρωση της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2038.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 10 (C4.R10): Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταρρύθμιση καλύπτει δύο βασικά μέτρα: δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40 % κάτω από τα επίπεδα του 2019 που πρέπει να επιτευχθούν το 2025, και νομοθεσία για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη και ρυθμιστικού ανώτατου ορίου για τις οικείες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι συνολικές εξακριβωμένες εκπομπές το 2019 για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 21 182 433 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ των οποίων οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και άνθρακα ανήλθαν σε 19 437 716 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το μέτρο αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη κατά τουλάχιστον 8 455 406 τόνους.

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καλύπτει: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East, και Toplofikacia Sliven.

Κατά την υλοποίηση των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που καθορίζονται στα ορόσημα 54-57, οι αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις γενικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των σχετικών εγκαταστάσεων, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως η σκόνη και το διοξείδιο του θείου, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλες τις ζώνες ποιότητας του αέρα στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 7 (C4.I9): Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από γεωθερμικές πηγές με τη θέση σε λειτουργία ενός πιλοτικού γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Η επένδυση συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των επιλεγμένων εγκαταστάσεων, με στόχο την εγκατάσταση τουλάχιστον 10 MW ηλεκτρικής ενέργειας και 30 MW θερμότητας. Η επένδυση παρέχει επίσης τρισδιάστατη σεισμική χαρτογράφηση των βαθιά γεωθερμικών ταμιευτήρων, παρέχοντας συνθήκες για την παραγωγή και την ηλεκτρική ενέργεια, και δημιουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο σε πανεπιστημιακό επίπεδο για την έρευνα και την κατάρτιση σε συνδυασμένο σύστημα γεωθερμικής ενέργειας. Οι τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου εξαλείφουν τα βασικά εμπόδια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και ρυθμίζουν τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: κάθε έρευνα ή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου και ο εξοπλισμός που αγοράζεται ή χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς: στήριξη συστημάτων τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτές πηγές ενέργειας ή επενδύσεις σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Εξασφαλίζεται ότι δεν εκλύονται μεθάνιο. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η γεωθερμική γεώτρηση δεν θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη λειψυδρία και την ποιότητα των υδάτων. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 8 (C4.I8): Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ)

Στόχος της επένδυσης είναι να καταστεί δυνατή η σημαντική αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή) στο ενεργειακό μείγμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ετοιμότητα του βουλγαρικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση συνίσταται στη στήριξη για την εγκατάσταση και την ανάθεση εθνικής υποδομής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κλίμακα δικτύου με αξιοποιήσιμη δυναμικότητα ενέργειας 6 000 MWh. Οι εγκαταστάσεις (που αποτελούνται από μπαταρίες, αναστροφείς, μετασχηματιστές, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος/ευφυείς ηλεκτρονικές συσκευές και αυτοματισμούς ελέγχου) θα κατανεμηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας και θα βρίσκονται κοντά στην ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών βάσει σαφών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. Θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση ευφών δικτύων, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό εξισορρόπησης και διαχείρισης της συμφόρησης των δικτύων, η οποία είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 11 (C4.R11). Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας. Το μέτρο συνίσταται στον διαχωρισμό της κυριότητας και του ελέγχου εντός του κράτους των δύο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή της Bulgartransaz EAD και της ESO EAD) από την εταιρική δομή της βουλγαρικής εταιρείας Energy Holding EAD. Επιπλέον, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση ανεξάρτητου ελέγχου, στην οποία παρουσιάζεται λεπτομερής αξιολόγηση της συμμόρφωσης της διεπιδόησης στην αγορά μεταξύ κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος επιχειρήσεων ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, εάν έχουν πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβιβάσεων κεφαλαίων μεταξύ χωριστών δραστηριοτήτων και μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Η έκθεση υποβάλλεται ετησίως, σε σχέση με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 63 | C4.R1: Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Αξιολόγηση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση που δημοσιεύεται από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνομόνων | Δημοσίευση αξιολόγησης του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενεργειακής απόδοσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας | | | | Q3 | 2022 | Αξιολόγηση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση διενεργείται από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνομόνων, η οποία: <ol style="list-style-type: none"> 1. Εντοπισμός φραγμών στις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση· 2. διατυπώνει συστάσεις για αλλαγές στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο· 3. Να προσδιορίσει επιλογές σχετικά με τη δομή του εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη διακυβέρνηση· 4. Προσδιορισμός πιθανών πηγών για την κεφαλαιοποίηση του Εθνικού Ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. |
| 64 | C4.R1: Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των επιμέρους ταμείων του, καθώς και του σχετικού παράγωγου δικαίου. | Διάταξη σε κάθε νόμο που αναφέρει την έναρξη ισχύος του και εκείνη του παράγωγου δικαίου | | | | Q1 | 2023 | Έναρξη ισχύος του νόμου και του σχετικού παράγωγου δικαίου για τη σύσταση του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των επιμέρους ταμείων του. <p>Ο νόμος καθορίζει τη δομή, τη διακυβέρνηση και τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου. Η διακυβέρνηση συνάδει με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και του διορισμού του διαχειριστή και των</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>διαχειριστών επιμέρους κεφαλαίων μέσω διαφανούς, ανοικτής και αξιοκρατικής διαδικασίας.</p> <p>Οι κανόνες λειτουργίας περιλαμβάνουν την επενδυτική στρατηγική, τα μέτρα εφαρμογής, τα χρηματοδοτικά προϊόντα, τους τελικούς αποδέκτες, τον συνδυασμό χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων, καθώς και τα επιλέξιμα έργα, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης.</p> |
| 65 | C4.R1: Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Το εθνικό ταμείο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τα επιμέρους ταμεία του λειτουργούν | Υπογραφή συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και του διαχειριστή του Ταμείου | | | | Q3 | 2024 | <p>Η συμφωνία μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και του διαχειριστή του ταμείου περιλαμβάνει:</p> <ol style="list-style-type: none"> κριτήρια επιλεξιμότητας για τις επενδύσεις και τους τελικούς δικαιούχους· λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, τη μόχλευση, τις πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, τις ρυθμίσεις εφαρμογής, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, την πολιτική κινδύνου και άλλες συναφείς πολιτικές. |
| 66 | C4.R3: Ορισμός της «ενεργειακής φτώχειας» και | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του | Διάταξη του νόμου περί ενέργειας που αναφέρει την | | | | Q4 | 2022 | <p>Οι τροποποιήσεις του νόμου για την ενέργεια και της επακόλουθης παράγωγης νομοθεσίας ρυθμίζουν τον ορισμό της «ενεργειακής φτώχειας» και καθορίζουν κριτήρια για τον</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και των ευάλωτων καταναλωτών | | παράγωγου δικαίου σχετικά με την «ενεργειακή φτώχεια» | έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί ενέργειας και του παράγωγου δικαίου | | | | | | προσδιορισμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και των ευάλωτων καταναλωτών. Οι τροποποιήσεις λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στην οδηγία 2019/944: χαμηλό εισόδημα, υψηλό ενεργειακό κόστος ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος και χαμηλή ενεργειακή απόδοση. |
| 67 | C4.R2: Διευκόλυνση των επενδύσεων σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί διαχείρισης της ιδιοκτησίας του συνιδιοκτήτη | Διάταξη του νόμου περί διαχείρισης συνιδιοκτησιών που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q3 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί διαχείρισης της ιδιοκτησίας: 1. διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από τους ιδιοκτήτες μεμονωμένων χώρων σε πολυκατοικίες με τη μείωση του κατώτατου ορίου που απαιτείται για τη στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων. 2. ρύθμιση της επαγγελματικής διαχείρισης με τη δημιουργία των συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητάς της. 3. διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων για συλλογικές πιστώσεις από τη συνιδιοκτησία μέσω της δημιουργίας κοινού τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της συνιδιοκτησίας. |
| 68 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος | Ορόσημο | Σχετικά με τη θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων | Δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος | | | | Q3 | 2022 | Το καθεστώς περιλαμβάνει τρία επιμέρους μέτρα: 1. επιμέρους μέτρο 1: Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 3,6 εκατ. m ² συνολικού μικτού εμβαδού daπέδου οικιστικών κτιρίων 2. επιμέρους μέτρο 2: Ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 1,4 εκατ. m ² μη |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>οικιστικών δημόσιων κτιρίων και</p> <p>3. επιμέρους μέτρο 3: Ενεργειακή ανακαίνιση 866 μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού.</p> <p>Το σύστημα διασφαλίζει τουλάχιστον το 30 % της εξοικονόμησης ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την ανακαίνιση και τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).</p> |
| 69 | <p>C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος</p> <p>Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών</p> | Ορόσημο | Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων | Δημοσίευση των προδιαγραφών της πρόσκλησης | | | | Q3 | 2022 | <p>Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο στάδια υποβολής αιτήσεων:</p> <ol style="list-style-type: none"> στάδιο 1 — άνοιγμα για αιτήσεις με 100 % χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις· στάδιο 2 — άνοιγμα για αιτήσεις με 80 % χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις και 20 % ίδια χρηματοδότηση από ιδιοκτήτες κατοικιών. <p>Τα δύο στάδια εφαρμογής διεξάγονται</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--|------------|-----------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | διαδοχικά και όχι παράλληλα. |
| 70 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης πολυκατοικιών | Υπογεγραμμένες συμβάσεις από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων και τους δικαιούχους | | | | Q2 | 2024 | Υπογραφή της τελικής παρτίδας συμβάσεων. Όλες οι συμβάσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος συνάπτονται σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 68 και 69. |
| 71 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Στόχος | Ολοκληρωμένη ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση πολυκατοικιών — ανακαινισμένες στεγαστικές υποδομές (ακαθάριστο εμβαδόν δαπέδου) | | Ανακαινισμένο ακαθάριστο εμβαδόν δαπέδου οικιστικών κτιρίων (m2) | 0 | 3,6 εκατ. | Q2 | 2026 | Ολοκλήρωση της ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης πολυκατοικιών. Η ανακαίνιση μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. |
| 72 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων | Ορόσημο | Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία | Δημοσίευση προδιαγραφών για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 1 (δημόσια κτίρια) και 2 (κτίρια στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών) | | | | Q3 | 2022 | Οι ακόλουθες δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για την ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων: 1. πρόσκληση για δημόσια κτίρια 2. πρόσκληση για κτίρια στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | και του επιμέρους μέτρου 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | | | | | | | | | |
| 73 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων και Επιμέρους μέτρο 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία | Υπογεγραμμένες συμβάσεις από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων και τα δημόσια ιδρύματα/ιδιοκτήτες κτιρίων | | | | Q4 | 2023 | Όλες οι συμβάσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος συνάπτονται σύμφωνα με τους όρους των οροσίων 68 και 69. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|---|------------|-----------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | | | | | | | | | |
| 74 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων | Στόχος | Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων — ανακαινισμένη επιφάνεια δημόσιων κτιρίων (επιμέρους μέτρο 2) | | Ανακαινισμένη επιφάνεια δημόσιων κτιρίων (m2) | 0 | 1,4 εκατ. | Q2 | 2026 | Ολοκλήρωση ενεργειακής ανακαίνισης μη οικιστικών κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 73. Η ανακαίνιση μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. |
| 75 | C4.I1: Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και του επιμέρους μέτρου 3: | Στόχος | Ολοκληρωμένη ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων — αριθμός ανακαινισμένων κτιρίων (επιμέρους μέτρα 2 και 3) | | Αριθμός | 0 | 866 | Q2 | 2026 | Ολοκλήρωση ενεργειακής ανακαίνισης μη οικιστικών κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους του ορόσημου 10. Η ανακαίνιση μειώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 30 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | | | | | | | | | |
| 76 | C4.I2: Στήριξη των νοικοκυριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Ορόσημο | Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα νοικοκυριά | Δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση του καθεστώτος | | | | Q4 | 2022 | Το καθεστώς χρηματοδοτεί την αγορά ηλιακού ζεστού νερού οικιακής χρήσης (DHW) ή φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kWp και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλέπουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 77 | C4.I2: Στήριξη των νοικοκυριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) | Υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους επιτυγχόντες υποψηφίους | | | | Q1 | 2024 | Έχουν υπογραφεί με τους δικαιούχους τουλάχιστον 6 000 συμβάσεις για μέτρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. |
| 78 | C4.I2: Στήριξη των νοικοκυριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Στόχος | Αριθμός υποβοηθούμενων νοικοκυριών που επωφελούνται από ΑΠΕ | | Αριθμός | 0 | 10 000 | Q4 | 2025 | Τουλάχιστον 10 000 νοικοκυριά με μη αποδοτικές πηγές θερμότητας στερεών καυσίμων έχουν εγκατασταθεί καλύτερα στην κατηγορία ηλιακού ζεστού νερού οικιακής χρήσης (DHW) ή σε φωτοβολταϊκά συστήματα. |
| 79 | C4.I3: Στήριξη ενεργειακά | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων επιχορήγησης για | Υπογεγραμμένες συμβάσεις από το Υπουργείο | | | | Q3 | 2022 | Οι συμβάσεις επιχορήγησης για την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων φωτισμού ορίζουν ότι πρέπει να επιτευχθεί μείωση της |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|---------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | | την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων κεραυνού (πρόσκληση 1) | Ενέργειας με τους επιτυγχόντες υποψηφίους | | | | | | κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. |
| 80 | C4.I3: Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων επιχορήγησης για την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων κεραυνού (πρόσκληση 2) | Υπογεγραμμένες συμβάσεις από το Υπουργείο Ενέργειας με τους επιτυγχόντες υποψηφίους | | | | Q3 | 2023 | Οι συμβάσεις επιχορήγησης για την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων φωτισμού ορίζουν ότι πρέπει να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %. |
| 81 | C4.I3: Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | Στόχος | Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας | | Εξοικονόμηση ενέργειας σε MWh ετησίως | 0 | 127885 | Q2 | 2025 | Ο στόχος επιτυγχάνεται με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ως αποτέλεσμα της ανακαίνισης του δημόσιου φωτισμού, η οποία αποδεικνύεται μέσω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας προσδιορίζεται με μέτρηση της κατανάλωσης πριν και μετά την εφαρμογή μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. |
| 82 | C4.R4: Ενίσχυση των έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των λογαριασμών ενέργειας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου | | | | Q4 | 2022 | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου ώστε να καταστεί δυνατή η μέθοδος χρηματοδότησης των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση του λογαριασμού υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως οχήματος αποπληρωμής. Ο μηχανισμός δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση λεβήτων αερίου ως επιλογή αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | στο πλαίσιο του μοντέλου των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO). | | | | | | | |
| 83 | C4.R5: Υπηρεσία μίας στάσης για ανακαινίσεις | Ορόσημο | Δημιουργία πιλοτικών μονοαπευθυντικών θυρίδων για την ενεργειακή ανακαίνιση | Λειτουργία της υπηρεσίας μίας στάσης | | | | Q4 | 2022 | Έξι πιλοτικές υπηρεσίες μίας στάσης με φυσική παρουσία λειτουργούν σε περιφερειακή βάση για την παροχή συμβουλών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Η υπηρεσία μίας στάσης ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ενεργειακή ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ. |
| 84 | C4.R5: Υπηρεσία μίας στάσης για ανακαινίσεις | Στόχος | Δημιουργία φυσικών μονοαπευθυντικών θυρίδων σε κάθε περιφέρεια NUTS-3 (ή λειτουργική περιοχή) | | Αριθμός | 0 | 28 | Q4 | 2023 | Λειτουργεί τουλάχιστον ένα φυσικό γραφείο μίας στάσης σε κάθε περιφέρεια NUTS-3. Η υπηρεσία μίας στάσης ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ενεργειακή ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ. |
| 85 | C4.I4: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς | Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) από τον ESO EAD με τον(τους) ανάδοχο(-ους) | | | | Q3 | 2022 | Η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς, όπως προσδιορίζονται στις υπογραφείσες συμβάσεις, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού υποσταθμού (SAS) σε 171 υποσταθμούς σε επίπεδο τάσης 110 kV, δημιουργώντας τεχνικές συνθήκες για την ενσωμάτωση νέας |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | δυναμικότητας παραγωγής 2 500 MW από ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024. |
| 86 | C4.I4: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Απαιτούμενοι τεχνικοί όροι για την ενσωμάτωση νέας δυναμικότητας παραγωγής 2 500 MW από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή) στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας | | MW | 1842 | 4342 | Q4 | 2024 | Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την τεχνική σκοπιμότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 2 500 MW νέας παραγωγικής ικανότητας, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, από ανανεώσιμες πηγές. |
| 87 | C4.I4: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Αύξηση της καθαρής διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς κατά 600 MW | | MW | 1400 | 2000 | Q2 | 2024 | Τουλάχιστον 600 MW πρόσθετης καθαρής δυναμικότητας διασυνοριακής μεταφοράς με τη Ρουμανία και την Ελλάδα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, τίθενται σε λειτουργία και διατίθενται στην αγορά. |
| 88 | C4.I4: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Αύξηση της καθαρής διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς κατά 600 MW επιπλέον | | MW | 1400 | 2600 | Q2 | 2025 | Τουλάχιστον 1 200 MW πρόσθετης καθαρής δυναμικότητας διασύνδεσης με τη Ρουμανία και την Ελλάδα σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020 τίθενται σε λειτουργία και διατίθενται στην αγορά. |
| 89 | C4.I4: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου | Στόχος | Απαιτούμενοι τεχνικοί όροι για την ενσωμάτωση επιπλέον | | MW | 4342 | 6342 | Q1 | 2026 | Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την τεχνική σκοπιμότητα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ενσωματωθούν |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | | 2 500 MW από ανανεώσιμες πηγές (αιολικής και ηλιακής) στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας | | | | | | | στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον 2 000 MW για σωρευτική νέα επίτευξη δυναμικότητας παραγωγής 4 500 MW, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2020, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. |
| 90 | C4.R7: Αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών υδρογόνου και της παραγωγής και προμήθειας υδρογόνου | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του εθνικού χάρτη πορείας | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου | | | | Q1 | 2023 | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου βάσει του εθνικού χάρτη πορείας. Οι τροποποιήσεις εξαλείφουν τα βασικά εμπόδια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας πράσινου υδρογόνου και εφαρμόζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας του πράσινου υδρογόνου. |
| 91 | C4.R8: Ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια με τις οποίες θεσπίζεται η μεταρρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρική, εξισορρόπηση και λιανική πώληση) | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νέων τροποποιήσεων του νόμου περί ενέργειας | | | | Q3 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί ενέργειας (και κάθε απαιτούμενης παράγωγης νομοθεσίας): 1. Ελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτά περιλαμβάνονται: κατάργηση των υποχρεώσεων ποσόστωσης για τη Natsionalna Elektrieska Kompania EAD (NEK) και παύση του ρόλου της ως δημόσιου προμηθευτή· — απαγόρευση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις αγοράς |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>ηλεκτρικής ενέργειας, ή κάθε άλλης παρόμοιας συμφωνίας που έχει το ίδιο ή ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα, με εξαίρεση τις συμφωνίες για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή εκείνες που συνάπτονται για το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά τη λήξη ή την πρόωγη λήξη των ισχυουσών συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονάδες που έχουν επωφεληθεί από τις εν λόγω συμφωνίες δεν λαμβάνουν νέες κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα ή λιγνίτη.</p> <p>2. Μεταρρύθμιση της αγοράς εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σε αυτά περιλαμβάνονται:</p> <ol style="list-style-type: none"> η αγορά δυναμικότητας εξισορρόπησης βασίζεται στην αγορά· η τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης δημοσιεύεται εντός 30 λεπτών από το κλείσιμο της ενδοημερήσιας αγοράς· θεσπίζεται ενιαία τιμή εξισορρόπησης για περιόδους χωρίς ενεργοποίηση ενέργειας εξισορρόπησης· θεσπίζεται περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών διάρκειας 15 λεπτών· δεν καθορίζονται ανώτατα όρια τιμών για την ηλεκτρική ενέργεια εξισορρόπησης. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | 3. Να ελευθερώσει τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, παρέχοντας σταδιακή πλήρη απορρύθμιση των τιμών λιανικής για τα νοικοκυριά παράλληλα με την πλήρη ικανότητα αλλαγής προμηθευτή. Η σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών για τους οικιακούς πελάτες πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια 2023 και 2025, αντίστοιχα, που καλύπτουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς των νοικοκυριών. |
| 92 | C4.R8: Ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ολοκλήρωση της σύζευξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη Ρουμανία και την Ελλάδα | | | | Q4 | 2022 | <p>Η σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας με τη Ρουμανία ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.</p> <p>Η ενδοημερήσια σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την Ελλάδα θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.</p> |
| 93 | C4.R11: Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της | Ορόσημο | Διαχωρισμός της κυριότητας και του ελέγχου εντός του κράτους των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς | Συσταθείσες χωριστές εταιρικές οντότητες υπό δημόσια ιδιοκτησία | | | | Q1 | 2024 | Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς Bulgartransgaz και ESO διαχωρίζονται από την εταιρική δομή της Bulgarian Energy Holding. Συστήνονται ως χωριστές δημόσιες επιχειρήσεις. Για τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής, το Υπουργείο Ενέργειας |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ενέργειας | | Bulgartransgaz EAD και ESO EAD | | | | | | | <p>καταρτίζει και εγκρίνει σχέδιο δράσης για τη διαδικασία διαχωρισμού το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.</p> <p>Οι νέες οντότητες οργανώνονται ως κρατικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή εμπορικών εταιρειών με πλήρη τήρηση του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων (νόμος αριθ. 79/2019 περί δημοσίων επιχειρήσεων).</p> |
| 94 | C4.R11: Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας | Ορόσημο | Καμία διεπιδότηση μεταξύ των κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας | Έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διεπιδότηση | | | | Q2 | 2023 | <p>Οι ανεξάρτητες εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση σε σχέση με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Υποβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αγορά των διεπιδότησεων μεταξύ κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος επιχειρήσεων ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε σύνοδο κορυφής έως τις 30 Ιουνίου 2023. Οι εκθέσεις αξιολογούν:</p> <p>— συμμόρφωση με την αγορά οποιασδήποτε διεπιδότησης σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μεταξύ εταιρειών που κατέχει άμεσα το βουλγαρικό κράτος, αλλά και μεταξύ διαφορετικών εταιρειών στο πλαίσιο της Bulgarian Energy Holding.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | — συμμόρφωση των διεπιδοτήσεων με την αγορά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορών κεφαλαίου μεταξύ χωριστών δραστηριοτήτων και μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. |
| 95 | C4.R6: Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της τροποποίησης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εθνικού νομοθετικού πλαισίου | | | | Q4 | 2022 | <p>Οι τροποποιήσεις του σχετικού πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, εξαλείφουν τα εμπόδια στην εγκατάσταση και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο, όπως ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακή και χειρσαία αιολική ενέργεια), καθορισμός συντομότερων και υποχρεωτικών προθεσμιών απόκρισης από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου και εφαρμογή διαδικασιών λογοδοσίας για περιττές καθυστερήσεις. 2. μείωση του χρονοδιαγράμματος σύνδεσης με το δίκτυο (τόσο για ηλιακή όσο και για χειρσαία αιολική ενέργεια) σε |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>6 μήνες κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης.</p> <p>3. δημιουργία ειδικών περιοχών «προσγείωσης» στις οποίες τα χερσαία αιολικά πάρκα θα συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία.</p> <p>4. απλούστευση της διαδικασίας για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ίδια χρήση έως 1 MW (όπως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στέγης για νοικοκυριά και ΜΜΕ), όπου η δυναμικότητα παραγωγής ισούται με τη συνδεδεμένη δυναμικότητα, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 631/2016 και με:</p> <p>α. να εξαιρεθεί από τη διαδικασία η τεχνική έγκριση από τον ΔΣΔ και να ζητηθεί μόνο τεχνική έκθεση και σχέδιο του έργου.</p> <p>β. σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για αυτοπαραγωγή, σε συνδυασμό με την απαίτηση ύπαρξης φορολογικής αποθήκης για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | σε τελικούς πελάτες μέσω νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης και φορολογικών αποθηκών. 5. άρση των φραγμών στην ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 6 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. |
| 96 | C4.R6: Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εθνικού νομοθετικού πλαισίου | | | | Q4 | 2023 | Οι τροποποιήσεις του σχετικού πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, θεσπίζουν ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο στήριξης για επενδύσεις σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: 1. λεπτομερής ειδικός σχεδιασμός υπεράκτιων εγκαταστάσεων, με ειδικές περιοχές «προσγείωσης» όπου τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία· 2. σχέδιο ανάπτυξης δικτύου για την |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | παράκτια περιοχή. |
| 97 | C4.I8: Εθνική υποδομή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Ορόσημο | Τροποποίηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του σχετικού πρωτογενούς ή παράγωγου δικαίου εξαλείφουν τους φραγμούς, εισάγουν ένα ειδικό κανονιστικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για την κατασκευή, τη σύνδεση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. |
| 98 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) συστεγαζόμενα με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 75 MW | Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων | | | | Q4 | 2022 | <p>Δημοσιεύεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνεργασία με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.</p> <p>Ο μηχανισμός πλειστηριασμού σχεδιάζεται σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).</p> |
| 99 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δυναμικότητας παραγωγής | Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων | | | | Q2 | 2023 | Δημοσιεύεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνεργασία με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μηχανισμός |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | | 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 75 MW | | | | | | | πλειστηριασμού σχεδιάζεται σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 100 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) συστεγαζόμενα με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 75 MW | Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων | | | | Q4 | 2023 | Δημοσιεύεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνεργασία με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μηχανισμός πλειστηριασμού σχεδιάζεται σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 101 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW | Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων | | | | Q2 | 2024 | Δημοσιεύεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνεργασία με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | | ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) συστεγαζόμενα με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 75 MW | | | | | | | Ο μηχανισμός πλειστηριασμού σχεδιάζεται σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 102 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) συστεγαζόμενα με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 75 MW | Δημοσίευση της συγγραφής υποχρεώσεων | | | | Q4 | 2024 | Δημοσιεύεται ανταγωνιστική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνεργασία με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μηχανισμός πλειστηριασμού σχεδιάζεται σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό και βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 103 | C4.I6: Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από | Στόχος | Πρόσθετη νέα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | | Μεγαβάτ (MW) | 1704 | 3129 | Q2 | 2026 | Σωρευτική δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1 425 MW από ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει συγκεντρωθεί με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 350 MW που έχει τεθεί σε λειτουργία και είναι συνδεδεμένη με |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | | (αιολική και ηλιακή ενέργεια) που συστεγάζεται με ικανότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τεθεί σε λειτουργία | | | | | | | το δίκτυο, σε σύγκριση με τα επίπεδα εγκατεστημένης ισχύος του 2022, σύμφωνα με τους όρους των οροσήμων 98-102. |
| 104 | C4.R6: Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Στόχος | Συνολική νέα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) που έχει τεθεί σε λειτουργία | | Μεγαβάτ (MW) | 1704 | 5204 | Q2 | 2026 | Τουλάχιστον 3 500 MW πρόσθετης δυναμικότητας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικής και ηλιακής) σε σύγκριση με τα επίπεδα εγκατεστημένης ισχύος του 2022 (αιολική και ηλιακή) τίθενται σε λειτουργία και συνδέονται με το δίκτυο. |
| 105 | C4.I7: Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υδάτων, του νόμου για την ενέργεια και του νόμου περί παραχωρήσεων όσον αφορά την κατασκευή νέου τύπου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας. | Διάταξη των νόμων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υδάτων, του νόμου για την ενέργεια και του νόμου περί παραχωρήσεων | | | | Q4 | 2022 | Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου (νόμος για τα ύδατα, νόμος για την ενέργεια και νόμος περί παραχωρήσεων και κάθε απαιτούμενη παράγωγη νομοθεσία) πρέπει: <ol style="list-style-type: none"> εξάλειψη των βασικών εμποδίων που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας· προβλέπουν ότι δεν υπάρχει ρύπανση των υπόγειων υδάτων και των επιφανειών των υδάτων, τόσο στις μελέτες γεωθερμικής ενέργειας όσο και |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 3. ρύθμιση της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας ως πόρου. |
| 106 | C4.I7: Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Δημιουργία ειδικευμένου εργαστηρίου έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας | Λειτουργία ειδικευμένου εργαστηρίου | | | | Q3 | 2023 | Ιδρύεται ειδικευμένο εργαστήριο, το οποίο είναι εξοπλισμένο για έρευνα και κατάρτιση σχετικά με τις τεχνολογίες μετατροπής της γεωθερμικής ενέργειας υψηλής απόδοσης και τα συστήματα γεωθερμικής ενέργειας. |
| 107 | C4.I7: Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές. | Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) από το Υπουργείο Ενέργειας με τον(τους) ανάδοχο(-ους) | | | | Q4 | 2023 | Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 10 MW από γεωθερμικές πηγές κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ανοικτή, δεν εισάγει διακρίσεις και προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν τη μηχανική, τη μελέτη και την κατασκευή πιλοτικού σταθμού επίδειξης γεωθερμικής ενέργειας. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 108 | C4.I7: | Στόχος | Λειτουργεί | | Μεγαβάτ | 0 | 10 | Q2 | 2026 | Έναρξη λειτουργίας του πιλοτικού |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | | πilotικός σταθμός επίδειξης γεωθερμικής ενέργειας. | | (MW) | | | | | γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 10 MW και θερμότητας 30 MW από γεωθερμική ενέργεια, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 109 | C4.15: Πιλοτικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Ορόσημο | Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής έργων για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου. | Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών και των κριτηρίων επιλογής) για τις προτάσεις έργων | | | | Q1 | 2023 | <p>Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου προκηρύσσεται και καλύπτει την παραγωγή πράσινου υδρογόνου τουλάχιστον 55 MW δυναμικότητας νέων ηλεκτρολυτικών κυψελών και βιοαερίου παραγωγικής ικανότητας τουλάχιστον 9 MW.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01).</p> |
| 110 | C4.15: Πιλοτικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Ορόσημο | Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την κατασκευή δυναμικότητας ηλεκτρολυτικών κυψελών και βιοαερίου | Υπογεγραμμένη(-ες) σύμβαση(-εις) από το Υπουργείο Ενέργειας με τον(τους) ανάδοχο(-ους) | | | | Q3 | 2023 | <p>Η(οι) σύμβαση(-εις) κατασκευής υπογράφεται(-ονται) από το Υπουργείο Ενέργειας με τον(τους) ανάδοχο(-ους) και καλύπτει(-ουν) τα εξής:</p> <p>1) νέα δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών, τουλάχιστον 55 MW, με αναμενόμενη ποσότητα πράσινου υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τουλάχιστον 7 800 τόνων ετησίως 2) νέα εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου τουλάχιστον 9 MW, με αναμενόμενη ποσότητα βιοαερίου που αναμένεται να παραχθεί τουλάχιστον 7 χΤΠΠ/έτος. |
| 111 | C4.I5: Πιλοτικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Στόχος | Παραγωγή πράσινου υδρογόνου | | Μεγαβάτ (MW) | 0 | 55 | Q4 | 2025 | Έναρξη λειτουργίας εγκατεστημένης ισχύος 55 MW ηλεκτρολυτικών κυψελών ικανών να παράγουν τουλάχιστον 7800 τόνους/έτος πράσινου υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. |
| 112 | C4.I5: Πιλοτικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Στόχος | Παραγωγή βιοαερίου | | Μεγαβάτ (MW) | 0 | 9 | Q4 | 2025 | Θέση σε λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου 9 MW, ικανή να παράγει τουλάχιστον 7 χΤΠΠ/έτος βιοαερίου. |
| 113 | C4.R9: Χάρτης πορείας για την κλιματική ουδετερότητα | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη σύσταση της Επιτροπής για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια | Διάταξη της κυβερνητικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης και τη σύσταση της Επιτροπής για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια | | | | Q2 | 2022 | <p>Η κυβερνητική απόφαση θεσπίζει την Επιτροπή και της δίνει την εντολή να καταρτίσει σενάρια και συστάσεις για έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.</p> <p>Η Επιτροπή συγκροτείται σε επίπεδο εμπειρογνομόνων με ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρογνομοσύνη, η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμός.</p> <p>Η έκθεση σεναρίου και οι συστάσεις απευθύνονται στην κυβέρνηση και δημοσιοποιούνται.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Τα σενάρια και οι συστάσεις που εκπονούνται περιλαμβάνουν βήματα για την ολοκλήρωση της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/λιγνίτη το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2038.</p> <p>Η ανάπτυξη των σεναρίων και της έκθεσης αναμένεται να συμβάλει στην έγκαιρη οριστικοποίηση των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα.</p> <p>Η Επιτροπή αξιολογεί διάφορα σενάρια για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα/λιγνίτη, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας σταδιακής κατάργησης που θα ολοκληρωθεί έως το 2030, σύμφωνα με συγκρίσιμα γειτονικά κράτη μέλη.</p> |
| 114 | C4.R9: Χάρτης πορείας για την κλιματική ουδετερότητα | Ορόσημο | Υποβολή της έκθεσης σεναρίου και των συστάσεων και έγκριση από την Εθνοσυνέλευση ενός χάρτη πορείας για την κλιματική ουδετερότητα. | Ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση | | | | Q3 | 2022 | <p>Η κυβέρνηση υποβάλλει πρόταση για τη φάση του άνθρακα στην Εθνοσυνέλευση με βάση την έκθεση σεναρίου και τις συστάσεις της Επιτροπής Ενεργειακής Μετάβασης.</p> <p>Η Εθνοσυνέλευση εγκρίνει ψήφισμα για την έγκριση χάρτη πορείας για την κλιματική ουδετερότητα, με βάση την έκθεση και τις συστάσεις που υποβάλλει η κυβέρνηση. Το ψήφισμα ορίζει την καταληκτική ημερομηνία για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα/λιγνίτη, όπως προσδιορίζεται σε ένα από τα σενάρια που ανέπτυξε η Επιτροπή</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Ενεργειακής Μετάβασης. |
| 115 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης του άνθρακα και του λιγνίτη και τη θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών CO2 για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και άνθρακα. | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος | | | | Q1 | 2023 | Έναρξη ισχύος νομοθετικών πράξεων που θεσπίζουν κανόνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα ή λιγνίτη. Ο νόμος: <ul style="list-style-type: none"> α. να περιλαμβάνουν απαγόρευση: <ul style="list-style-type: none"> ο κατασκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα ή λιγνίτη· ο παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από άνθρακα ή λιγνίτη το αργότερο έως το 2038, συμπεριλαμβανομένου δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή κατάργηση. β. να τεθεί συνολικό όριο στη συνολική ετήσια ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), όπως καταγράφεται στο ενωσιακό μητρώο εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) για τις υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και λιγνίτη («ανώτατο όριο εκπομπών»). Το ανώτατο όριο εκπομπών εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εφαρμόζεται από τον μηχανισμό που προβλέπεται στο ορόσημο 116. Το ανώτατο όριο εκπομπών διασφαλίζει ότι οι ετήσιες εκπομπές όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και άνθρακα, όπως αναφέρονται στην |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>περιγραφή της συνιστώσας στη Βουλγαρία, δεν υπερβαίνουν τους 10 983 000 τόνους CO₂ έως ότου ολοκληρωθεί η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα και του λιγνίτη.</p> <p>Το ετήσιο ανώτατο όριο εκπομπών εφαρμόζεται με βάση ένα ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τον ετήσιο κύκλο παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης των εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ για το ΣΕΔΕ. Οι ετήσιες εκπομπές που αναφέρονται για τους σκοπούς του ΣΕΔΕ της ΕΕ χρησιμοποιούνται από τη ρυθμιστική αρχή για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.</p> <p>γ. Να προβλέψει εκτελεστική απόφαση που θα καθορίζει λεπτομερείς κανονιστικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την επιβολή του ορίου εκπομπών που θα θεσπίσει η βουλγαρική κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει τον ορισμό ρυθμιστικής αρχής και μηχανισμού για την εφαρμογή του συνολικού ορίου εκπομπών σε όρια στο επίπεδο των επιμέρους εγκαταστάσεων σε ετήσια βάση.</p> <p>Ο νόμος προβλέπει επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στις πληγείσες κοινότητες. Τα μέτρα αυτά συνάδουν με το σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης, στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. |
| 116 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της/των εκτελεστικής/-ών απόφασης/-ων για την επιβολή του ορίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη | Διάταξη της(των) εκτελεστικής(-ών) απόφασης(-ων) που αναφέρει(-ουν) την έναρξη ισχύος | | | | Q2 | 2023 | Έναρξη ισχύος εκτελεστικής απόφασης της βουλγαρικής κυβέρνησης, η οποία καθορίζει: <ul style="list-style-type: none"> α. ρυθμιστική αρχή: ορίζεται αρμόδια αρχή για την εφαρμογή, την επαλήθευση και την επιβολή του ανώτατου ορίου εκπομπών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη. β. ρυθμίσεις εφαρμογής: θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του ετήσιου ανώτατου ορίου εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών με τους οποίους η ρυθμιστική αρχή καθορίζει τα ετήσια όρια εκπομπών άνθρακα για μεμονωμένες εγκαταστάσεις. γ. ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση: οι ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των φορέων εκμετάλλευσης· η συμμόρφωση με το ανώτατο όριο εκπομπών πραγματοποιείται συγκρίνοντας τις ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>άνθρακα της εγκατάστασης που αναφέρονται στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ με τα όρια που θέτει η ρυθμιστική αρχή βάσει του ανώτατου ορίου εκπομπών.</p> <p>δ. επιβολή και επιβολή κυρώσεων: η ρυθμιστική αρχή έχει πρόσβαση σε κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για την παραβίαση του ανώτατου ορίου εκπομπών και υποχρεούται να επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης του ανώτατου ορίου εκπομπών από φορέα εκμετάλλευσης μονάδας: το ύψος της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται σε σχέση με παραβίαση του ανώτατου ορίου εκπομπών είναι επαρκές για την εξάλειψη κάθε οφέλους που αποκόμισε ο φορέας εκμετάλλευσης από την εν λόγω παραβίαση.</p> |
| 117 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (I) | | Τόνοι CO2 | 19 438 000 | 17 883 000 | Q2 | 2023 | <p>Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα ή λιγνίτη θα έχουν μειωθεί το 2023 κατά τουλάχιστον 1 555 000 τόνους σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.</p> <p>Η μείωση υπολογίζεται με τη χρήση των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>λιγνίτη, όπως καταγράφονται στο ενωσιακό μητρώο εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</p> <p>Η μείωση μετράται με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πηγές ενέργειας με καύση άνθρακα ή λιγνίτη για το 2022 και του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2019 από άνθρακα και λιγνίτη.</p> |
| 118 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (II) | | Τόνοι CO2 | 19 438 000 | 15 939 000 | Q2 | 2024 | <p>Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα ή λιγνίτη θα έχουν μειωθεί το 2023 κατά τουλάχιστον 3 499 000 τόνους σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.</p> <p>Η μείωση υπολογίζεται με τη χρήση των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη, όπως καταγράφονται στο ενωσιακό μητρώο εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</p> <p>Η μείωση μετράται με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πηγές ενέργειας με καύση άνθρακα ή λιγνίτη για το 2023 και του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2019 από άνθρακα και λιγνίτη. |
| 119 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (III) | | 19 438 000 | 13 607 000 | Q2 | 2025 | <p>Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα ή λιγνίτη θα έχουν μειωθεί το 2024 κατά τουλάχιστον 5 831 000 τόνους σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.</p> <p>Η μείωση υπολογίζεται με τη χρήση των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη, όπως καταγράφονται στο ενωσιακό μητρώο εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</p> <p>Η μείωση μετράται με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πηγές ενέργειας με καύση άνθρακα ή λιγνίτη για το 2024 και του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2019 από άνθρακα και λιγνίτη.</p> | |
| 120 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής | | 19 438 000 | 10 983 000 | Q2 | 2026 | <p>Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα ή λιγνίτη θα έχουν μειωθεί το 2025 κατά τουλάχιστον 8 455 000 τόνους σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.</p> | |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | ενέργειας (IV) | | | | | | | <p>Η μείωση υπολογίζεται με τη χρήση των ετήσιων εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη, όπως καταγράφονται στο ενωσιακό μητρώο εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</p> <p>Η μείωση μετράται με τη διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από πηγές ενέργειας με καύση άνθρακα ή λιγνίτη για το 2025 και του αθροίσματος όλων των εξακριβωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2019 από άνθρακα και λιγνίτη.</p> |
| 121 | C4.R10: Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής για την επιβολή ετήσιων ορίων εκπομπών άνθρακα σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις | Διάταξη της απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος | | | | Q2 | 2025 | Η ρυθμιστική αρχή υπολογίζει το ανώτατο όριο εκπομπών για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν ακόμη με καύση άνθρακα και λιγνίτη και ενημερώνει τους φορείς εκμετάλλευσης. |
| 122 | C4.I8: Εθνική υποδομή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Ορόσημο | Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την παράδοση, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων | Υπογραφή των συμβάσεων | | | | Q2 | 2023 | <p>Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης συσσωρευτών κλίμακας δικτύου τουλάχιστον 6 000 MWh δυναμικότητας ενέργειας κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.</p> <p>Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | αποθήκευσης συσσωρευτών κλίμακας δικτύου με δυναμικότητα ενέργειας τουλάχιστον 6 000 MWh). | | | | | | | είναι ανοικτή, δεν εισάγει διακρίσεις και προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» (2021/C58/01). |
| 123 | C4.I8: Εθνική υποδομή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (I) | | Μεγαβατώρες (MWh) | 0 | 2000 | Q1 | 2024 | Θέση σε λειτουργία 2 000 MWh δυναμικότητας ενέργειας των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που καθορίζονται στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) |
| 124 | C4.I8: Εθνική υποδομή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (II) | | Μεγαβατώρες (MWh) | 2000 | 4000 | Q1 | 2025 | Θέση σε λειτουργία 4 000 MWh ωφέλιμης δυναμικότητας ενέργειας των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις συνθήκες «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που καθορίζονται στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) |
| 125 | C4.I8: Εθνική υποδομή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (III) | | Μεγαβατώρες (MWh) | 4000 | 6000 | Q1 | 2026 | Θέση σε λειτουργία 6 000 MWh ωφέλιμης δυναμικότητας ενέργειας των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις συνθήκες «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» που καθορίζονται στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | (2021/C58/01) |

E. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του Εθνικού Οικολογικού Δικτύου με σκοπό την ανάδειξη και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων και ειδών ευρωπαϊκής και εθνικής σημασίας.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

E.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C5.R1): Θέσπιση της δομής διακυβέρνησης του δικτύου Natura 2000

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία αποτελεσματικών δομών διαχείρισης Natura 2000.

Το μέτρο συνίσταται σε νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες δημιουργούν δομές για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και εισάγουν απαιτήσεις για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του δικτύου. Οι νομοθετικές αλλαγές εισάγουν επίσης την απαίτηση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών βάσει εγγράφων σχεδιασμού, τα οποία καθορίζουν ειδικούς ανά τόπο στόχους και μέτρα διατήρησης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση 1 (C5.I1): Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση στην προστασία των τόπων Natura 2000

Στόχος του μέτρου είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας διαχείρισης της βιοποικιλότητας και του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία.

Το μέτρο αποτελείται από μια σειρά δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ειδικών ανά τόπο στόχων και μέτρων διατήρησης για τους τόπους Natura 2000 και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το κλίμα μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση στο πλαίσιο της διαχείρισης του Natura 2000.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση 2 (C5.I2): Αποκατάσταση βασικών κλιματικών οικοσυστημάτων σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Στόχος του μέτρου είναι η αποκατάσταση του δυναμικού δέσμευσης άνθρακα των οικοσυστημάτων και η παραγωγή περισσότερων οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών στη Βουλγαρία.

Το μέτρο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που υποδιαιρούνται στα ακόλουθα σκέλη: Διασφάλιση της συνδεσιμότητας του δικτύου Natura 2000 μέσω της αποκατάστασης παραδοσιακών τοπίων και της δημιουργίας οικολογικών διαδρόμων· Αποκατάσταση υγροτόπων και συνδεσιμότητα με ποταμούς (ποταμοί, υγρότοποι, πλημμυρικές πεδιάδες, τυρφώνες και έλη)· Αύξηση του ποσοστού των προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· Ενσωμάτωση μέτρων διατήρησης και εκπαίδευσης για τη διατήρηση των αυτόχθονων προστατευόμενων ειδών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ζωολογικών κήπων.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ε.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 126 | C5.R1: Δημιουργία της δομής διακυβέρνησης του δικτύου «Φυσικό 2000» | Ορόσημο | Τροποποιήσεις του νόμου για τη βιοποικιλότητα | Έναρξη ισχύος | | | | Q3 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου περί βιοποικιλότητας: εισαγωγή της απαίτησης να δημιουργηθούν δομές για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να αναπτυχθούν σχέδια διαχείρισης του δικτύου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν επίσης την απαίτηση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών βάσει εγγράφων σχεδιασμού, τα οποία καθορίζουν ειδικούς ανά τόπο στόχους και μέτρα διατήρησης. |
| 127 | C5.I1: Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση στην προστασία των τόπων Natura 2000 | Στόχος | Ανάπτυξη ειδικών ανά τόπο στόχων και μέτρων διατήρησης για τους τόπους Natura 2000 | | Αριθμός | 0 | 341 | Q4 | 2023 | Και οι 341 τόποι Natura 2000 στη Βουλγαρία έχουν ειδικούς ανά τόπο στόχους και μέτρα διατήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους της 21ης Μαΐου 1992 και οδηγία 2009/147/ΕΚ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τα πτηνά). Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών ανά τόπο στόχων διατήρησης και μέτρων για 255 προστατευόμενες περιοχές, καθώς και μέτρα διατήρησης για επιπλέον 86 |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | προστατευόμενες περιοχές, για τις οποίες οι ειδικοί ανά τόπο στόχοι βρίσκονται ήδη στο στάδιο της ανάπτυξης. Παράλληλα με την επένδυση αυτή, θα ολοκληρωθεί ο εκκρεμής χαρακτηρισμός τόπων κοινοτικής σημασίας ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992). Ως εκ τούτου, ορίζονται και οι 341 τόποι Natura 2000 στη Βουλγαρία. |
| 128 | C5.I1: Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση στην προστασία των τόπων Natura 2000 | Στόχος | Αποκατάσταση της κλιματικής αλλαγής οικοσυστήματα μέσω της φύσης λύσεις | | Εκτάρια | 0 | 150 | Q2 | 2025 | Αποκατάσταση 150 εκταρίων οικοτόπων μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση σύμφωνα με εγκεκριμένα τεχνικά σχέδια για τη δάσωση. |
| 129 | C5.I2: Αποκατάσταση βασικών κλιματικών οικοσυστημάτων σύμφωνα με τη | Στόχος | Αποκατάσταση υγροτόπων | | Αριθμός | 0 | 6 | Q3 | 2024 | Οι δραστηριότητες διαχείρισης οικοτόπων συνίστανται σε βελτιώσεις της ροής των υδάτων, αποκατάσταση οικοτόπων, μείωση του κατακερματισμού και απομάκρυνση της βλάστησης σε |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας | | | | | | | | | 6 προστατευόμενες περιοχές (προστατευόμενη περιοχή δεξαμενής Hadji Dimitrovo, προστατευόμενος τόπος Dragoman, νήσος Vardim, προστατευόμενος τόπος Choklyono Blato, προστατευόμενη περιοχή Kamimok Brash, τυρφώνες στο εθνικό πάρκο Vitosha) σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για τη διατήρηση των πλέον σημαντικών υγροτόπων της Βουλγαρίας για την περίοδο 2013-2022 και τα σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων υγροτόπων. |
| 130 | C5.I2: Αποκατάσταση βασικών κλιματικών οικοσυστημάτων σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας | Στόχος | Μετατροπή φυτειών κωνοφόρων (πράσινων) | | Εκτάρια | 0 | 30000 | Q4 | 2025 | Μετατροπή 30 000 εκταρίων κωνοφόρων (μακρών) φυτειών με τη μετατροπή τους σε φυλλοβόλα δάση αυτόχθονων ειδών στο πλαίσιο της αποκατάστασης παραδοσιακών τοπίων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | |

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης και της ανταγωνιστικότητας του βουλγαρικού γεωργικού τομέα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τα έτη 2019 και 2020, οι οποίες συνιστούν την εστίαση των επενδυτικών και επενδυτικών πολιτικών στην πράσινη μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C6.R1): Επικαιροποίηση του στρατηγικού πλαισίου του γεωργικού τομέα

Στόχος του μέτρου είναι η προσαρμογή του στρατηγικού πλαισίου του βουλγαρικού γεωργικού τομέα ώστε να καταστεί συμβατό με τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το μέτρο συνίσταται στην έγκριση του εθνικού προγράμματος δράσης που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 2030 με στόχο την προώθηση των πράσινων επενδύσεων, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, αέρα), την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της. Το πρόγραμμα καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων στον τομέα της γεωργίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 1 (C6.I1): Ταμείο για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας

Στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του βουλγαρικού γεωργικού τομέα και να επιταχύνει την προσαρμογή του τομέα στην κλιματική αλλαγή, τον οικολογικό προσανατολισμό της παραγωγής του και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Το μέτρο συνίσταται στη σύσταση Ταμείου για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας. Το Ταμείο παρέχει στήριξη στους γεωργούς για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών, τη γεωργική παραγωγή και τις τεχνολογίες οργάνωσης, την αυτοματοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, τη συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη διατήρηση των

γενετικών πόρων. Το Ταμείο προωθεί τις επενδύσεις σε τέσσερα σκέλη: 1) Ο τεχνολογικός και περιβαλλοντικός εκσυγχρονισμός· 2) κέντρα προετοιμασίας για την εμπορία και την αποθήκευση οπωροκηπευτικών· 3) Κατασκευή/ανακατασκευή και εξοπλισμός εκμεταλλεύσεων εκτροφής και αξιολόγησης αρσενικών ζώων αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής βιολογικού υλικού από αυτά και 4) αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στις εκμεταλλεύσεις.

Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το σκέλος για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχει στήριξη μόνο σε επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα αναμένεται να διατηρήσουν καλή κατάσταση μετά τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές προβλέψεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μια σειρά σεναρίων.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 2 (C6.I2): Ψηφιοποίηση των διαδικασιών από το αγρόκτημα στο πιάτο

Στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της διοίκησης και των γεωργών, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη και πιο ομοιόμορφη ροή δεδομένων και να αποφευχθεί η ανάγκη διατήρησης περιττών μορφότυπων εγγράφων.

Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος γεωργικών πληροφοριών με διάφορες ενότητες που επιτρέπουν: 1) Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων μέσω της ψηφιοποίησης ημερολογίων για τη χρήση τους· 2) Έλεγχο της χρήσης αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων· 3) Την ιχνηλασιμότητα από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση βάσει ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για την ενημέρωση των καταναλωτών και την τόνωση της παραγωγής ποιοτικών και οικονομικά προσιτών τροφίμων· 4) διαδικτυακή κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των ενοτήτων κατάρτισης και της παροχής συμβουλών στους γεωργούς. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με αισθητήρες πεδίου και βροχής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους και τις βροχοπτώσεις.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΣΤ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 131 | C6.R1: Επικαιροποίηση του στρατηγικού πλαισίου του γεωργικού τομέα | Ορόσημο | Έγκριση του εθνικού προγράμματος δράσης που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» με ορίζοντα το 2030 | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q4 | 2023 | Το εθνικό πρόγραμμα δράσης που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για το 2030 καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων στον τομέα της γεωργίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση των πράσινων επενδύσεων, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, αέρας), της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της. Το πρόγραμμα δράσης συνοδεύεται από τη θέσπιση ειδικού μηχανισμού για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του. |
| 132 | C6.R1: Επικαιροποίηση του στρατηγικού πλαισίου του γεωργικού τομέα | Στόχος | Αύξηση του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας που περιλαμβάνει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση | | % | 2,3 | 5 | Q2 | 2026 | Το εθνικό πρόγραμμα δράσης που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» με ορίζοντα το 2030 παρέχει κίνητρα στους γεωργούς να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους και οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας. Το ποσοστό της βιολογικής έκτασης στη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε εκτάρια αυξάνεται από 2,3 % το 2019 σε 5 % το 2025 με βάση τις στατιστικές βιολογικής γεωργίας της Eurostat που θα εκδοθούν το 2026. |
| 133 | C6.II: | Ορόσημο | Χορήγηση | Ανακοίνωση | | | | Q3 | 2023 | Ανακοίνωση της ανάθεσης |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Ταμείο για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας | | συμφωνιών επιχορήγησης για στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας | των βραβείων από το Υπουργείο Γεωργίας | | | | | | <p>συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο των τεσσάρων σκελών του Ταμείου: τεχνολογικός και περιβαλλοντικός εκσυγχρονισμός</p> <p>— ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για την ΕΜΠΟΡΙΑ και την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ των ΟΠΩΡΟΚΟΜΙΚΩΝ κατασκευή/ανακατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων εκτροφής και αξιολόγησης αρσενικών ζώων αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής βιολογικού υλικού από αυτά</p> <p>— αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.</p> <p>Οι συμφωνίες επιχορήγησης συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το σκέλος για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παρέχει στήριξη μόνο σε επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ότι οι επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα αναμένεται να διατηρήσουν καλή κατάσταση μετά τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές προβλέψεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μια σειρά σεναρίων. |
| 134 | C6.I1: Ταμείο για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας | Στόχος | Αριθμός δικαιούχων έργων που λαμβάνουν στήριξη μέσω του Ταμείου | | Αριθμός | 0 | 636 | Q4 | 2025 | Το ταμείο αποσκοπεί στη στήριξη τουλάχιστον 636 δικαιούχων έργων. Οι δικαιούχοι των επιχορηγούμενων συμφωνιών επιχορήγησης επιδιώκουν τους στόχους του Ταμείου και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης που καθορίζονται στο ορόσημο 133. |
| 135 | C6.I2: Ψηφιοποίηση των διαδικασιών από το αγρόκτημα στο πιάτο | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για 1) λύσεις λογισμικού για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τον γεωργικό τομέα και 2) δίκτυο επικοινωνίας των αισθητήρων πεδίου και βροχής | Ανακοίνωση των βραβείων από το Υπουργείο Γεωργίας | | | | Q4 | 2023 | Οι δύο συμβάσεις προβλέπουν: 1) Ανάπτυξη λύσεων λογισμικού για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων σε μια ενιαία πλατφόρμα για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοίκησης και γεωργών και 2) δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με αισθητήρες πεδίου και βροχής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους και τις βροχοπτώσεις. Η πλατφόρμα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες που επιτρέπουν 1) |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων μέσω της ψηφιοποίησης ημερολογίων για τη χρήση τους· 2) Έλεγχος της χρήσης αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων· 3) Την ιχνηλασιμότητα από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση· 4) διαδικτυακή κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των ενοτήτων κατάρτισης και της παροχής συμβουλών στους γεωργούς. |
| 136 | C6.I2: Ψηφιοποίηση των διαδικασιών από το αγρόκτημα στο πιάτο | Ορόσημο | Ολοκλήρωση και παράδοση πλήρως λειτουργικό 1) ηλεκτρονικό σύστημα γεωργικών πληροφοριών και 2) δίκτυο επικοινωνίας με αισθητήρες αγρού και βροχής | Έκδοση του ανάληψη των καθηκόντων πιστοποιητικά της αναθέτουσας αρχής που βεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα γεωργικών πληροφοριών και το δίκτυο επικοινωνίας των αισθητήρων αγρού και βροχής είναι πλήρως λειτουργικά. | | | | Q4 | 2025 | Το ηλεκτρονικό σύστημα γεωργικών πληροφοριών και το δίκτυο επικοινωνίας των αισθητήρων αγρού και βροχής περιλαμβάνουν τις ενότητες και τις λειτουργίες που καθορίζονται στο ορόσημο 136. |

Z. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 7: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην οικοδόμηση σύγχρονων και ασφαλών ψηφιακών υποδομών και στη μεγιστοποίηση της πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βουλγαρικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή πολύπλοκων διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης.

Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικού πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου, στην αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ραδιοσυχνότητας για την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 5G και στη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η συνιστώσα στηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου για το 2019 και το 2020 και θα συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στην αντιμετώπιση πτυχών των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για το 2019 και το 2020. Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα συμβάλλουν στην ενίσχυση της «απασχολησιμότητας μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2019), στη βελτίωση της πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εργασία και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020), καθώς και στην εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης (ειδική ανά χώρα σύσταση 4, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μη πρόκληση σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).

Z.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C7.R1): Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικού πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου

Η μεταρρύθμιση βελτιώνει το στρατηγικό, πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο μέσω τροποποιήσεων στον νόμο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης, αποδοτικότερης και πιο συντονισμένης χρήσης

του ραδιοφάσματος· ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών· διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού· διευκόλυνση της δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G· βελτίωση της προστασίας των συμφερόντων των πολιτών και των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Η μεταρρύθμιση συμπληρώνει άλλες προηγούμενες δράσεις, όπως:

- Το επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία». Το επικαιροποιημένο σχέδιο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2020, στο οποίο περιγράφονται οι εθνικοί στόχοι και προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως και μετά το 2025·
- Η στρατηγική προσέγγιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω του πλαισίου «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Βουλγαρίας για την περίοδο 2020-2030», που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2020.

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση 2 (C7.R2): Αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος,

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ετοιμότητας 5G και στην προώθηση της ταχείας ανάπτυξης των δικτύων 5G. Προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

- Μείωση των τελών ραδιοφάσματος, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 (το ποσό του κατ' αποκοπή τέλους μειώθηκε κατά 50 % και το ετήσιο τέλος για τη χρήση του ραδιοφάσματος κατά 35 %)
- Ταχεία διαδικασία εκχώρησης ραδιοφάσματος στις ζώνες των 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz και 26 GHz.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 3 (C7.R3): Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην υλοποίηση των βασικών συστάσεων της κοινής εργαλειοθήκης της Ένωσης για τη συνδεσιμότητα⁴⁷ και:

- Να εξορθολογίσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή, τη συντήρηση, τον εξοπλισμό και/ή τη βελτίωση των συστημάτων ραδιοεκπομπής, καθώς και την αντικατάσταση ή ολοκλήρωσή τους με τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση στοιχείων του συστήματος ραδιοεκπομπής·
- Να επεκτείνει το δικαίωμα πρόσβασης σε υφιστάμενη υλική υποδομή που ελέγχεται από φορείς του δημόσιου τομέα σε εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν συμφέρον να κατασκευάσουν τέτοια δίκτυα ή θεωρούν ότι η από κοινού χρήση τους αποτελεί ευκαιρία για τη μείωση του επενδυτικού κόστους τους·

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021.

⁴⁷ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Επένδυση 1 (C7.I1): Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας

Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης έχουν ως στόχο:

- Ανάπτυξη του κρατικού βασικού δικτύου (το ενιαίο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κράτους — «SECN») με την αύξηση της ικανότητας μετάδοσης και τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας σε όλα τα δημοτικά κέντρα.
- Παροχή υπερταχείας συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς.
- Στήριξη της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας («VHCN») σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Πυλώνας Α — Ανάπτυξη του κρατικού κεντρικού δικτύου με την αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς του και την εξασφάλιση συνδεσιμότητας σε όλα τα δημοτικά κέντρα

Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος πυλώνα αναβαθμίζουν το SECN της δημόσιας διοίκησης και επεκτείνουν το δίκτυο σε 185 επιπλέον δημοτικά κέντρα, παρέχουν ασφαλείς και ανθεκτικές στον κυβερνοχώρο επικοινωνίες και καθαρό διαδίκτυο για τις ανάγκες της κυβέρνησης και της εθνικής ασφάλειας, και παρέχουν ικανότητα οπτικής μεταφοράς σε δημοτικά κέντρα και οικισμούς σε «λευκές περιοχές» όπου δεν είναι διαθέσιμες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις λόγω «αδυναμίας της αγοράς».

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και/ή τη μετάδοση δεδομένων στα σημεία πρόσβασης, προκειμένου να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η παροχή ταχυτήτων έως 100 Gbps για συγκεκριμένους χρήστες, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί που πρέπει να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό επιστημονικό δίκτυο GEANT και το εθνικό κέντρο υπερυπολογιστών στο πάρκο υψηλής τεχνολογίας της Σόφιας.

Πυλώνας Β — Ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε αραιοκατοικημένες, απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του πυλώνα Β στηρίζουν την ανάπτυξη VHCN σε αραιοκατοικημένες, απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Η επένδυση αποσκοπεί στη δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη των VHCN σε περιοχές με εντοπισμένη ανεπάρκεια της αγοράς, όπου οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης δεν θα επένδυναν λόγω της έλλειψης οικονομικής βιωσιμότητας. Η δράση θα επιτρέψει την κάλυψη 350 000 ατόμων ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με ταχύτητα τουλάχιστον 1 Gbps.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C7.I2): Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης

Η δράση αυτή θα επιτύχει την εθνική κάλυψη του συστήματος TETRA του Υπουργείου Εσωτερικών, θα αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών του συστήματος από όλους τους κρατικούς φορείς και θα βελτιώσει την ικανότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η προβλεπόμενη ραδιοκάλυψη του συστήματος επικοινωνίας

TETRA ανέρχεται στο 90 % για τα φορητά ραδιοτερματικά TETRA και στο 95 % για τα κινητά ραδιοτερματικά TETRA στην επικράτεια της Βουλγαρίας.

Το σύστημα TETRA χρησιμοποιείται ως ενοποιημένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών για την παροχή περιβάλλοντος επικοινωνίας για τη διαχείριση, την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και σε άλλες κυβερνητικές δομές αρμόδιες για την πρόληψη ατυχημάτων, καταστροφών και ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση 3 (C7.I3): Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών

Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης αποσκοπούν: 1) Την ανακαίνιση επιλεγμένων ταχυδρομικών γραφείων σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και τη δημιουργία των συνθηκών για την παροχή πολύπλοκων διοικητικών και βασικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 2) τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βουλγαρικών Ταχυδρομείων, 3) την εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για βασικές διαγνωστικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής και 4) την πιλοτική ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών γραφείων

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει την ανακαίνιση 536 ταχυδρομικών γραφείων που βρίσκονται εκτός των δημοτικών κέντρων, σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων. Η ανακαίνιση αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω του εξωτερικού και εσωτερικού εκσυγχρονισμού και της αντικατάστασης των ρυπογόνων και/ή ενεργειακά μη αποδοτικών συσκευών θέρμανσης με αποδοτικότερες συσκευές θέρμανσης.

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιμέρους μέτρο 2: Εκσυγχρονισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων

Ο εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών Ταχυδρομείων θα διασφαλίσει ότι τα βουλγαρικά Ταχυδρομεία παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με επανδρωμένη βοήθεια σε όλα τα 2100 ταχυδρομικά γραφεία σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές όπου δεν είναι παρούσα η δημόσια διοίκηση.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή ασφαλούς δικτύου καθορισμένων λογισμικών, την αναβάθμιση και ενοποίηση του εξοπλισμού πληροφορικής και γραφείου σε όλα τα γραφεία των βουλγαρικών ταχυδρομείων, την αύξηση της δυναμικότητας των κέντρων πληροφόρησης, την εφαρμογή συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με κεντρική διαχείριση και έλεγχο, την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας για τις αποστολές από πόρτα σε πόρτα, την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων σχεδιασμού των πόρων των επιχειρήσεων (ERP) και διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM), καθώς και την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, οι σταθμοί βιομετρικών στοιχείων για τα βουλγαρικά έγγραφα ταυτότητας (BID) θα εγκατασταθούν σε 450 οικισμούς σε ταχυδρομεία εκτός δημοτικών κέντρων και σε τοποθεσίες με γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μέτρο προβλέπει επίσης κατάρτιση του προσωπικού των ταχυδρομείων.

Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επιμέρους μέτρο 3: Πιλοτικό σύστημα για υπηρεσίες τηλεϊατρικής

Το εν λόγω επιμέρους μέτρο περιλαμβάνει την εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για βασικές διαγνωστικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής στα ταχυδρομεία σε 450 επιλεγμένους εξ αποστάσεως διακανονισμούς. Τα τερματικά τηλεϊατρικής παρέχουν μετρήσεις βασικών παραμέτρων (π.χ. παλμός, θερμοκρασία, επίπεδα σακχάρου στο αίμα κ.λπ.) και περιλαμβάνουν ασφαλή επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού σε πραγματικό χρόνο για τη διαβίβαση δεδομένων στο εθνικό σύστημα πληροφοριών υγείας και στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενών και επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Οι υπάλληλοι των Βουλγάρων Ταχυδρομείων λαμβάνουν διαδικτυακή κατάρτιση για βιοβοηθούς προκειμένου να βοηθούν τους πελάτες να πραγματοποιούν τηλεδιαγνωστικές συσκευές και να επικοινωνούν με επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την τηλεβοήθεια και την πρόσβαση σε δεδομένα.

Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επιμέρους μέτρο 4: Δοκιμαστικό σχέδιο για την κατασκευή υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κοντά στα ταχυδρομεία σε τουλάχιστον 100 επιλεγμένους οικισμούς σε αγροτικές περιοχές τουριστικής αξίας. Εγκαθίστανται σταθμοί επαναφόρτισης ισχύος έως 22 kW συνεχούς ρεύματος (ένας ανά εγκατάσταση).

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Z.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 137 | C7.R2: Αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του διατάγματος για τη μείωση των τελών ραδιοφάσματος | Διάταξη του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μείωσης των τελών ραδιοφάσματος | | | | Q1 | 2021 | Με το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η μείωση του εφάπαξ τέλους για τη χρήση του ραδιοφάσματος κατά 50 % και η μείωση του ετήσιου τέλους για τη χρήση του ραδιοφάσματος κατά 35 %. Αυτό αφορά τα τέλη βάσει του νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κανονισμού για τις Επικοινωνίες. |
| 138 | C7.R2: Αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της εκχώρησης ραδιοφάσματος στη ζώνη των 26 GHz | Κοινοποίηση εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης στη ζώνη των 26 GHz και υπογραφή συμβάσεων | | | | Q4 | 2022 | Πριν από την υπογραφή των συμβάσεων προηγείται η έναρξη και ολοκλήρωση δημοπρασιών και η κοινοποίηση εκχώρησης ραδιοφάσματος στους φορείς εκμετάλλευσης στη ζώνη των 26 GHz. Η ζώνη συχνοτήτων εκχωρείται βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προώθηση του ανταγωνισμού στα δίκτυα και τις υποκείμενες υπηρεσίες. |
| 139 | C7.R2: Αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της εκχώρησης του διαθέσιμου ραδιοφάσματος | Κοινοποίηση εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης στις | | | | Q1 | 2023 | Πριν από την υπογραφή των συμβάσεων προηγείται η έναρξη και η ολοκλήρωση δημοπρασίας, καθώς και η |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | στις ζώνες των 700 MHz και των 800 MHz | ζώνες των 700 MHz και των 800 MHz και υπογραφή συμβάσεων | | | | | | κοινοποίηση της εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης στους φορείς εκμετάλλευσης στις ζώνες συχνοτήτων των 700 MHz και των 800 MHz. Η δημοπρασία καλύπτει τουλάχιστον τη χωρητικότητα των 3x2x10 MHz στη ζώνη των 700 MHz και τη χωρητικότητα των 3x2x10 MHz στη ζώνη των 800 MHz, με την επιφύλαξη της δημιουργίας ζωνών υγιεινής γύρω από στρατιωτικούς αερολιμένες. Η ικανότητα στρατιωτικής χρήσης και οι υγειονομικές ζώνες συμφωνούνται και αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Καθένας από τους τρεις φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στη Βουλγαρία διαθέτει ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη 10+ 10 MHz στη ζώνη των 700 MHz και των 800 MHz. Η ζώνη συχνοτήτων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εκχωρείται βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προώθηση του ανταγωνισμού στα δίκτυα και τις υποκείμενες υπηρεσίες. Η διαδικασία περιλαμβάνει εκ των προτέρων επανεξέταση των όρων του πλειστηριασμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. |
| 140 | C7.R3: Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών αλλαγών για την εφαρμογή συστάσεων στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα | Διάταξη του περί Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμου και της Απόφασης 558 του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών αλλαγών | | | | Q4 | 2020 | Οι νομοθετικές αλλαγές διασφαλίζουν ότι: <ul style="list-style-type: none"> - Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τη συντήρηση, τον εξοπλισμό ή/και τη βελτίωση στοιχείων των συστημάτων ραδιοεκπομπής, καθώς και για την αντικατάστασή τους· - Η ελεύθερη χωρητικότητα των δικτύων οπτικών ινών που ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να παρέχεται προς χρήση σε εμπορικούς φορείς· - Τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους, θα πρέπει, εξ ορισμού, να |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | κατασκευάζουν προστατευτικούς σωλήνες και συρματόσχοινα κατά τρόπο που να είναι ανοικτός προς χρήση από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. |
| 141 | C7.I1: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | Σημεία πρόσβασης 1Gbps σε κρατικό δίκτυο για παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | Αριθμός των σημείων πρόσβασης | Αριθμός | 0 | 1200 | Q4 | 2023 | 1200 πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν πρόσβαση σε σημεία πρόσβασης 1Gbps. Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικές αρχές, αρχές ασφάλειας και προστασίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς εργασίας, φορείς κοινωνικής πρόνοιας, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και φορείς πολιτικής προστασίας. |
| 142 | C7.I1: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | 10Gbps σημεία πρόσβασης σε κρατικό δίκτυο για παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | Αριθμός των σημείων πρόσβασης | Αριθμός | 0 | 300 | Q2 | 2024 | 300 πάροχοι υπηρεσιών γενικού συμφέροντος έχουν πρόσβαση σε σημεία πρόσβασης 10Gbps. Οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικές αρχές, αρχές ασφάλειας και προστασίας, εκπαιδευτικά |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ιδρύματα, οργανισμούς εργασίας, φορείς κοινωνικής πρόνοιας, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και φορείς πολιτικής προστασίας. |
| 143 | C7.II: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | 200Gbps σημεία πρόσβασης σε πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο GEANT | Αριθμός των σημείων πρόσβασης | Αριθμός | 10 | 24 | Q2 | 2024 | 24 πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα έχουν πρόσβαση σε σημεία πρόσβασης 200Gbps. Τα σημεία πρόσβασης για πανεπιστήμια και επιστημονικά ινστιτούτα εγκαθίστανται σε επιλεγμένες πανεπιστημιούπολεις και παρέχουν πρόσβαση 2x100Gbps στην πύλη δικτύου GEANT της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστικής στο Πάρκο Υψηλής Τεχνικής της Σόφιας. |
| 144 | C7.II: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | Δημοτικά κέντρα με νέους κόμβους πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Οι κόμβοι πρόσβασης (PoP – σημεία παρουσίας) που κατασκευάζονται στα δημοτικά κέντρα αποτελούν μέρος του κρατικού δικτύου και συνδέονται με τους τόπους συγκέντρωσης ή προσυνάθροισης μέσω |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ανερχόμενων ζεύξεων 2x40Gbps ή 2x100Gbps. Κάθε ΠΕΠ καθιστά δυνατή την αποτελεσματική χονδρική πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. |
| 145 | C7.I1: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | Πληθυσμός με πρόσβαση σε VHCN με ταχύτητα 1Gbps ή υψηλότερη | Αριθμός ατόμων | Αριθμός | 0 | 100000 | Q4 | 2024 | Ο στόχος θα δώσει τη δυνατότητα σε 100 000 επιπλέον άτομα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με ταχύτητα τουλάχιστον 1 Gbps. Οι οικισμοί τους οποίους αφορά το μέτρο αυτό βρίσκονται σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά για την κατασκευή του VHCN. |
| 146 | C7.I1: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | Δημοτικά κέντρα με νέους κόμβους πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 100 | 185 | Q2 | 2026 | Οι κόμβοι πρόσβασης (PoP – σημεία παρουσίας) που κατασκευάζονται στα δημοτικά κέντρα αποτελούν μέρος του κρατικού δικτύου και συνδέονται με τους τόπους συγκέντρωσης ή προσυνάθροισης μέσω ανερχόμενων ζεύξεων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | 2x40Gbps ή 2x100Gbps. Κάθε ΠΕΠ καθιστά δυνατή την αποτελεσματική χονδρική πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. |
| 147 | C7.I1: Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας | Στόχος | Πληθυσμός με πρόσβαση σε VHCN με ταχύτητα 1Gbps ή υψηλότερη | Αριθμός ατόμων | Αριθμός | 100000 | 350000 | Q2 | 2026 | Ο στόχος θα επιτρέψει σε 250 000 επιπλέον άτομα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με ταχύτητα τουλάχιστον 1 Gbps, επιπλέον των 100 000 που έχουν ήδη επιτευχθεί με τον στόχο 145. Οι οικισμοί τους οποίους αφορά το μέτρο αυτό βρίσκονται σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αγορά για την κατασκευή του VHCN. |
| 148 | C7.I2: Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη του συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | Ανακοίνωση των βραβείων | | | | Q2 | 2022 | Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεξάγονται μέσω ανοικτού και ανταγωνιστικού διαγωνισμού. Διεξάγονται δύο διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων με τα ακόλουθα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ραδιοηλεκτρονικές αναμετάδοσης | | | | | | | | | <p>θέματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δημιουργία, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου μικροκυμάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία απαιτούνται για την κατασκευή του ως ενοποιημένου συστήματος ραδιοεπικοινωνιών για την παροχή περιβάλλοντος επικοινωνίας για τη διαχείριση, την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των κρατικών μονάδων. - Παράδοση τερματικών συσκευών και εξοπλισμού που απαιτούνται για την προσθήκη 14 000 συνδρομητών από όλους τους κρατικούς φορείς στο δίκτυο TETRA. |
| 149 | C7.12: Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού | Στόχος | Παραδοθείσες συσκευές και εξοπλισμός τελικού χρήστη | Αριθμός τερματικών/συσκευών τελικού χρήστη | Αριθμός | 20000 | 34000 | Q2 | 2024 | Παραδίδονται συσκευές και λογισμικό τελικού χρήστη για τη σύνδεση ραδιοφωνικών τερματικών TETRA για τις ανάγκες όλων των κρατικών |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | | | | | | | | | φορέων για λειτουργία στο σύστημα TETRA. Οι συσκευές τελικού χρήστη χρησιμοποιούνται για την προσθήκη νέων συνδρομητών από τα κρατικά θεσμικά όργανα. Η γραμμή βάσης των 20 000 αναφέρεται στον αριθμό τερματικών/συσκευών τελικού χρήστη που παραδόθηκαν έως το πρώτο εξάμηνο του 2022. |
| 150 | C7.I2: Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | Στόχος | Παράδοση, εγκατάσταση, ενσωμάτωση και θέση σε λειτουργία νέων σταθερών, συμπαγών και κινητών σταθμών βάσης | Αριθμός σταθμών βάσης | Αριθμός | 0 | 109 | Q4 | 2024 | Στο υφιστάμενο ψηφιακό κυψελωτό ραδιοσύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών παραδίδονται, εγκαθίστανται, τίθενται σε λειτουργία και ενσωματώνονται νέοι σταθεροί, συμπαγείς και κινητούς σταθμοί βάσης του προτύπου TETRA ή ισοδύναμοι. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη σύνδεση και την ενσωμάτωση. |
| 151 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών αλλαγών για την ανάθεση στα βουλγαρικά | Διάταξη του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών και δημοσίευση στην | | | | Q3 | 2022 | Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών διασφαλίζουν ότι: - Στα Βουλγαρικά Ταχυδρομεία ανατίθεται |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | | ταχυδρομεία μιας νέας υπηρεσίας γενικού συμφέροντος | Εφημερίδα της Κυβερνήσεως | | | | | | <p>μια νέα υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος για να καταστούν ενδιάμεσοι για τα επανδρωμένα δημόσια σημεία πρόσβασης για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής ταυτότητας για «υψηλό» επίπεδο ισχυρισμών.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στα Βουλγαρικά Ταχυδρομεία ανατίθεται μια νέα υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος για να γίνουν μεσάζοντες για βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής. |
| 152 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εκσυγχρονισμένος και ενοποιημένος εξοπλισμός ΤΠΕ | Παρεχόμενος, εγκατεστημένος και ολοκληρωμένος εξοπλισμός | | | | Q4 | 2023 | <p>Αυτό καλύπτει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την ενσωμάτωση στα βουλγαρικά ταχυδρομεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - εξοπλισμός δικτύου και επικοινωνίας για το δίκτυο υποκαταστημάτων - ειδικός εξοπλισμός για την αύξηση της χωρητικότητας |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | του κέντρου πληροφοριών· εξοπλισμός πληροφορικής και γραφείου για τα γραφεία υποστήριξης και τα γραφεία εξυπηρέτησης· συστήματα βιντεοεπιτήρησης με κεντρική διαχείριση και έλεγχο στα περιφερειακά ταχυδρομικά κέντρα. |
| 153 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των ταχυδρομικών γραφείων που είναι επιφορτισμένα με υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος | | Αριθμός | 0 | 268 | Q2 | 2024 | Οι δραστηριότητες καλύπτουν την ανακαίνιση 268 ταχυδρομικών γραφείων που βρίσκονται εκτός των δημοτικών κέντρων, σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Αυτό περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> - εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση των ταχυδρομείων. - προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού υπερμετατροπέα για την αντικατάσταση ρυπογόνων ή/και ενεργειακά μη |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αποδοτικών συσκευών. |
| 154 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων υπηρεσιών | Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και κεντρικού συστήματος σχεδιασμού των πόρων των επιχειρήσεων και διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, συστήματος ιχνηλασιμότητας για τις αποστολές από πόρτα σε πόρτα και ενός συστήματος εξυπηρέτησης πολλαπλών διαύλων | | | | Q4 | 2024 | Θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και κεντρικό σύστημα ΜΣΙ και ΜΔΚ για την κεντρική διαχείριση των διαδικασιών χωρίς να απαιτείται εδαφική/περιφερειακή διοίκηση. Ενσωματώνεται στο σύστημα εξυπηρέτησης πολλαπλών διαύλων για την παροχή ενιαίας διεπαφής χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ψηφοδελτίων υποκαταστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών για φορητές συσκευές). Εφαρμόζεται σύστημα ιχνηλασιμότητας για τις αποστολές από πόρτα σε πόρτα στο σύστημα διαλογής των βουλγαρικών ταχυδρομείων και ενσωματώνεται στο σύστημα CRM, το οποίο επιτρέπει τον διατεματικό εντοπισμό όλων των ειδών. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 155 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς κρατικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξ ονόματος των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 0 | 1100 | Q4 | 2024 | Τα βουλγαρικά ταχυδρομεία παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες e-gov με επανδρωμένη βοήθεια σε όλους τους εκσυγχρονισμένους ταχυδρομικούς σταθμούς. Η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ευθυγραμμίζεται με την ανάπτυξη του νέου δικτύου SD-WAN, την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. Η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού περιλαμβάνουν τον παρεχόμενο, εγκαταστημένο και ολοκληρωμένο εξοπλισμό (SD-WAN, LAN και WiFi, προσωπικούς υπολογιστές, πολυλειτουργικές συσκευές κ.λπ.) και την ανάπτυξη του νέου συστήματος εξυπηρέτησης πολλαπλών διαύλων. Το πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>περιλαμβάνει 1730 άτομα από τον συνολικό αριθμό των 4 535 υπαλλήλων εξυπηρέτησης.</p> <p>Τουλάχιστον 225 ταχυδρομικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση βουλγαρικών εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων της ΕΕ, προκειμένου να συμπληρωθεί/επεκτείνεται το υφιστάμενο δίκτυο του Υπουργείου Εσωτερικών με γραφεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα.</p> <p>Συνολικά, θα επιλεγούν 450 διακανονισμοί που θα παρέχουν υπηρεσίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων βάσει προηγούμενης ανάλυσης του δικτύου σχετικά με τις αποστάσεις μετακίνησης, τη διαθεσιμότητα των δημόσιων μεταφορών και με βάση στατιστικά στοιχεία από το</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | βουλγαρικό σύστημα εγγράφων αναγνώρισης για το αναμενόμενο ποσοστό έκδοσης νέων εγγράφων ταυτότητας ανά διακανονισμό. |
| 156 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς ιατρικά κέντρα, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς εξοπλισμένους και μεσολαβητές για βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 0 | 225 | Q4 | 2024 | Τα βουλγαρικά ταχυδρομεία παρέχουν βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε 225 επιλεγμένους ανανεωμένους ταχυδρομικούς σταθμούς προκειμένου να συμπληρώσουν/επεκτείνουν το υφιστάμενο Υπουργείο Υγείας και το ιδιωτικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων. Συνολικά 450 διακανονισμοί που καλύπτονται από το μέτρο αυτό επιλέγονται βάσει προηγούμενης ανάλυσης του δικτύου σχετικά με τις αποστάσεις μετακίνησης, τη διαθεσιμότητα δημόσιων μέσων μεταφοράς, την έλλειψη παρόχων ιατρικών υπηρεσιών στους αντίστοιχους οικισμούς και τις δημογραφικές στατιστικές. Η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ευθυγραμμίζεται με τον |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών σταθμών, την ανάπτυξη του νέου δικτύου SD-WAN και τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. Το πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού περιλαμβάνει κύκλο μαθημάτων βασικού επιπέδου ή διευρυμένο κύκλο μαθημάτων ώστε οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν διαγνωστικό εξοπλισμό τηλεϊατρικής και να ενεργούν ως βιοβοηθητικά. |
| 157 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί με σημείο ηλεκτρονικής χρέωσης για αυτοεξυπηρέτηση με δημόσια πρόσβαση, που εγκαθίστανται κοντά σε ταχυδρομικό σταθμό | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Τα βουλγαρικά ταχυδρομεία παρέχουν αυτοεξυπηρέτηση σε σημεία φόρτισης συνεχούς ρεύματος 22 kW με δημόσια πρόσβαση σε 100 επιλεγμένους οικισμούς (1 σημείο φόρτισης ανά οικισμό), κοντά σε υφιστάμενους ταχυδρομικούς σταθμούς, επιπλέον των 10 000 σημείων φόρτισης που προβλέπονται στη συνιστώσα «Μεταφορές». Οι ειδικοί 100 οικισμοί επιλέγονται μετά από ανάλυση δικτύου με βάση δημοφιλείς τουριστικές διαδρομές σε |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αγροτικές/απομακρυσμένες περιοχές, αποστάσεις μετακίνησης, διαθεσιμότητα υποδομών ηλεκτρονικής φόρτισης, στατιστικές οδικής κυκλοφορίας για αυτοκίνητα με πινακίδες κυκλοφορίας από άλλες περιοχές ή με ξένες πινακίδες, και διαθέσιμη δυναμικότητα ισχύος. Η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας γενικού συμφέροντος ευθυγραμμίζεται με τον εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών σταθμών. |
| 158 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς ιατρικά κέντρα, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς εξοπλισμένους και μεσολαβητές για βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 225 | 450 | Q4 | 2025 | Τα Βουλγαρικά Ταχυδρομεία παρέχουν βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε 225 επιπλέον επιλεγμένους ανανεωμένους ταχυδρομικούς σταθμούς συνολικού ύψους 450 προκειμένου να συμπληρώσουν/επεκτείνουν το υφιστάμενο Υπουργείο Υγείας και το ιδιωτικό δίκτυο διαγνωστικών κέντρων. Η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ευθυγραμμίζεται με τον εκσυγχρονισμό των |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ταχυδρομικών σταθμών, την ανάπτυξη του νέου δικτύου SD-WAN και τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. |
| 159 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς κρατικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξ ονόματος των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών | Αριθμός διακανονισμών | Αριθμός | 1100 | 2100 | Q4 | 2025 | Τα βουλγαρικά ταχυδρομεία παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες e-gov με επανδρωμένη βοήθεια σε όλους τους εκσυγχρονισμένους ταχυδρομικούς σταθμούς. Η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ευθυγραμμίζεται με την ανάπτυξη του νέου δικτύου SD-WAN, την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού. Η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού περιλαμβάνουν τον παρεχόμενο, εγκαταστημένο και ολοκληρωμένο εξοπλισμό (SD-WAN, LAN και WiFi, προσωπικούς υπολογιστές, πολυλειτουργικές συσκευές κ.λπ.) και την ανάπτυξη του |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>νέου συστήματος εξυπηρέτησης πολλαπλών διαύλων. Το πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού περιλαμβάνει 1730 άτομα από τον συνολικό αριθμό των 4 535 υπαλλήλων εξυπηρέτησης.</p> <p>Τουλάχιστον 225 επιπλέον ταχυδρομικοί σταθμοί πέραν των 225 που έχουν ήδη επιτευχθεί με τον στόχο 155, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 450, παρέχουν υπηρεσίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση βουλγαρικών εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων της ΕΕ με σκοπό τη συμπλήρωση/επέκταση του υφιστάμενου δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών με γραφεία εξυπηρέτησης που βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα.</p> |
| 160 | C7.I3: Ψηφιακός μετασχηματισμός | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των ταχυδρομικών | | Αριθμός | 268 | 536 | Q2 | 2026 | Οι δραστηριότητες καλύπτουν την ανακαίνιση 268 πρόσθετων ταχυδρομικών |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | | γραφείων που είναι επιφορτισμένα με υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος | | | | | | | <p>γραφείων ώστε να φθάσουν συνολικά τα 536. Βρίσκονται εκτός των δημοτικών κέντρων, σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Αυτό περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση των ταχυδρομείων. - προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού υπερμετατροπέα για την αντικατάσταση ρυπογόνων ή/και ενεργειακά μη αποδοτικών συσκευών. |

H. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 8: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κύριος στόχος της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών μέσω της μεταρρύθμισης του τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, της προώθησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών, της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και των επενδύσεων στους σιδηροδρόμους, στις διατροφικές μεταφορές και στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των σιδηροδρόμων, στο νέο τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών, στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και στις καθαρές δημόσιες μεταφορές. Η συνιστώσα αναμένεται να συμβάλει στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και σε μια πιο ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις της συνιστώσας 8 για τις βιώσιμες μεταφορές αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που διαβιβάστηκαν στη Βουλγαρία το 2019 και το 2020, σχετικά με την ανάγκη εστίασης των επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές.

Κανένα μέτρο αυτής της συνιστώσας δεν αναμένεται να βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (2021/C58/01).

H.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C8.R1): Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεταφορών, μέσω της επικαιροποίησης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, σύμφωνα με το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Βουλγαρίας για το 2030, και του καθορισμού ειδικών στόχων για την εφαρμογή του.

Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα ως κύριους τομείς παρέμβασης:

1.1 Συνδυασμένες μεταφορές

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη Βουλγαρία έως το 2030 θα αναπτυχθεί με κύριο στόχο την εφαρμογή πολιτικής για την τόνωση και τη στήριξη της στροφής των εμπορευματικών μεταφορών σε φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς. Το σχέδιο περιλαμβάνει δέσμη στοχευμένων μέτρων για την προώθηση πιο βιώσιμων και λιγότερο ρυπογόνων μεταφορών, καλύπτοντας 1) οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα, 2) επιχειρησιακά ζητήματα και υποστήριξη της υπηρεσίας και 3) βελτίωση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού εξοπλισμού.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

1.2 Τομέας σιδηροδρόμων

Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών που καθορίζονται στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος της Βουλγαρίας για το 2030 και των τριετών σχεδίων δράσης του.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επίτευξη υψηλότερης ποιότητας, ευρύτερης κάλυψης και χρήσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών των επιβατών.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επανεξέταση των υφιστάμενων συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας (PSC) για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της αγοράς στην οποία βασίζεται το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και την υποβολή προσφορών για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που λήγουν μεταξύ του 2021 και του δεύτερου τριμήνου του 2026 μέσω δίκαιης, αμερόληπτης και ανταγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το ισχύον τότε νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Αυτό αφορά ιδίως τις επιβατικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες των οποίων η νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα υπογραφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 κατόπιν δίκαιης, ανοικτής και χωρίς διακρίσεις ανταγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης.

Η μεταρρύθμιση θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα υψηλότερη τεχνική ικανότητα για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (του οποίου το επίπεδο ολοκλήρωσης είναι 12 % στο τέλος του 2021 έναντι του στόχου της ΕΕ για 100 % έως το 2030), εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ ώστε να επιτευχθεί κάλυψη 707 km έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αύξηση κατά 15 % του συνολικού αριθμού επιβατών που χρησιμοποιούν σιδηροδρομικές μεταφορές έως το τέλος του 2025 και μείωση του χρόνου διαδρομής των σιδηροδρόμων μεταξύ των μεγαλύτερων βουλγαρικών πόλεων.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2 (C8.R2): Οδική ασφάλεια

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς η Βουλγαρία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τη θέσπιση εννοιολογικού πλαισίου για τη νέα διαχείριση της οδικής ασφάλειας σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο στρατηγικό έγγραφο για την περίοδο 2021-2030 και την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου δράσης του έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Η μεταρρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση τουλάχιστον του 50 % του συνολικού αριθμού των σημείων οδικής ασφάλειας/κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση κατά 30 % των ετήσιων θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2025 (σε σύγκριση με το 2019).

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Μεταρρύθμιση 3 (C8.R3): Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω της χρήσης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας ενσωματωμένων στις εδαφικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του επιπέδου NUTS 2 (ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων) που σχεδιάζουν περιφέρειες και ενσωματώνονται στα αναπτυξιακά δημοτικά σχέδια, καθώς και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους. Θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα 20 δήμους με εγκεκριμένα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα υποστηρίζονται από την αγορά καθαρών αστικών οχημάτων δημόσιων μεταφορών και την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Μεταρρύθμιση 4 (C8.R4): Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στην καλύτερη ολοκλήρωση των δημόσιων μεταφορών και, ως εκ τούτου, στη βελτίωση της ποιότητας, της συνδεσιμότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάλυση του συστήματος δημόσιων μεταφορών, καθώς και την επανεξέταση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Με βάση τα αποτελέσματα, θεσπίζεται νέος νόμος για τις δημόσιες μεταφορές, ο οποίος θεσπίζει σαφές κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τις δημόσιες μεταφορές, καθώς και τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των φορέων που τις εκτελούν. Θα δημιουργήσει επίσης το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις μεταφορές το αργότερο έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων μεταφορών στη Βουλγαρία.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 5 (C8.R5): Ηλεκτρική κινητικότητα

Οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης μεταφορών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στη Βουλγαρία, με τη δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών στις μεγαλύτερες και πιο μολυσμένες πόλεις, την παροχή κινήτρων για οχήματα μηδενικών εκπομπών και την ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης).

Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θεσπίζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης και οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τον περιορισμό της χρήσης των πλέον ρυπογόνων οχημάτων.

Περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών. Περιλαμβάνει κίνητρα και κανονιστικές αλλαγές για την κατασκευή υποδομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας και κίνητρα για την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών (τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνει», όπως προγράμματα απόσυρσης για τα πλέον ρυπογόνα οχήματα (EURO 3 και κάτω) και προσαρμογή των φόρων ιδιοκτησίας/ταξινόμησης με βάση τα επίπεδα εκπομπών. Η μεταρρύθμιση θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση 10 000 σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ταχείας φόρτισης, σε ολόκληρη τη Βουλγαρία, και τον συνολικό αριθμό 30 000 οχημάτων μηδενικών εκπομπών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) που ταξινομούνται στη Βουλγαρία, καθώς και την καθιέρωση ζωνών χαμηλών εκπομπών στις μεγαλύτερες και πιο μολυσμένες πόλεις της χώρας.

Η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 1 (C8.I1): Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό

Η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια νέων αμαξοστοιχιών που ανήκουν στο βουλγαρικό κράτος και εκτελούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (PSC) από την(τις) επιλεγείσα(-ες) επιχείρηση(-εις) ως μεταφορέα(-ές): 42 διαλειτουργικές ηλεκτρικές πολλαπλές συνθέσεις μηδενικών εκπομπών με μέγιστη ταχύτητα 160 km/h εξοπλισμένες με Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) — 7 διώροφες και 35 μονώροφες — για προαστιακές δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και 20 διαλειτουργικές συρμούς ώθησης-έλξης μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων μηχανών μέγιστης ταχύτητας 200 km/h εξοπλισμένων με ERTMS για διαπεριφερειακές μεταφορές (λειτουργία σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις). Η αγορά αυτή βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών και καθιστά δυνατή τη σημαντική στροφή των επιβατών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Επιπλέον, αγοράζονται 18 ηλεκτροκίνητες μηχανές ελιγμών με τηλεχειριζόμενο συσσωρευτή.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση 2 (C8.I2): Εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών

Κύριος στόχος του έργου είναι ο εξοπλισμός του εποχούμενου τμήματος των ηλεκτρικών μηχανών μηδενικών εκπομπών και των πολλαπλών μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών εκπομπών με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) — Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS), ένα ενιαίο ψηφιακό ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας, το οποίο διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων. Η τεχνολογία αυτή μειώνει το κόστος συντήρησης των συστημάτων σηματοδότησης και αυξάνει την ταχύτητα των αμαξοστοιχιών, τη χωρητικότητα των υποδομών και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση διαλειτουργικού παρατρόχιου εξοπλισμού ETCS σε 108 ηλεκτρικές μηχανές και πολλαπλές ηλεκτρικές μονάδες, σημαντική αύξηση έναντι των σημερινών 2 μηχανών που είναι εξοπλισμένες με τέτοια τεχνολογία. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- να αναπτύξει μηχανισμό κατανομής της χρηματοδότησης που θα λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες για τις επιλέξιμες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις,

συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συρμοχιλιομέτρων κατά την τελευταία πενταετία, δεκαετές επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία των εξοπλισμένων μονάδων και πληροφορίες σχετικά με την παροχή ίδιας χρηματοδότησης (δεδομένου ότι οι δικαιούχοι αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το 50 % του συνολικού κόστους):

- με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου σημείου, θα ανακοινωθεί διαδικασία βάσει του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων για την παράδοση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιμή και απόκτηση αδειών και κατάρτισης από το Υπουργείο Μεταφορών. Ο νικητής θα παραδώσει τον εξοπλισμό ETCS και θα εκτελέσει την εγκατάσταση στο επιλεγμένο τροχαίο υλικό.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση 3 (C8.I3): Ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών και του ERTMS

Η επένδυση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της παρακολούθησης των επιχειρησιακών παραμέτρων και της αύξησης της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της προστασίας των σιδηροδρομικών μεταφορών στο τμήμα Ruse — Kaspichan στο εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών). Περιλαμβάνει την εγκατάσταση του επιπέδου 2 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ (που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών και το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών — Σιδηροδρόμων) ως συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραμέτρων του τροχαίου υλικού εν κινήσει και της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η επένδυση περιλαμβάνει την αποστολή κεντρικών συστημάτων με αυτόματο έλεγχο των κινήσεων αμαξοστοιχιών που βρίσκονται σε ενιαίο κέντρο αποστολής, οπτικό καλωδιακό δίκτυο και ψηφιακά συστήματα τηλεπικοινωνιών με εξοπλισμό. Επιπλέον, θα κατασκευασθεί νέα υποδομή για τις αυτόματες ισόπεδες διαβάσεις, καθώς και συστήματα πληροφόρησης επιβατών και βιντεοεπιτήρησης στην περιοχή των σιδηροδρομικών σταθμών.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 4 (C8.I4): Τερματικός σταθμός διατροπικών μεταφορών σε Ruse

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού διατροπικών μεταφορών (IMT) — που ενσωματώνει διάφορους τρόπους μεταφοράς (εσωτερικές πλωτές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές) — και την υποδομή του για εμπορευματοκιβώτια σε Ruse (Βόρεια Κεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού στη Βουλγαρία). Το Ruse αποτελεί βασικό διατροπικό κόμβο/διατομή (στο κεντρικό δίκτυο διατροπικών μεταφορών ΔΕΔ-Μ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 στο πλαίσιο του διαδρόμου μεταφορών Ρήνου-Δούναβη).

Το πεδίο εφαρμογής του έργου καλύπτει την κατασκευή της βασικής υποδομής και της υποδομής διευκόλυνσης. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης θα παρασχεθεί από τον μελλοντικό φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού. Το βουλγαρικό κράτος θα έχει την κυριότητα της υποδομής τερματικού σταθμού, αλλά η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής θα προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση της κατασκευής.

Οι κύριοι στόχοι και τα οφέλη της εφαρμογής του σχεδίου Ruse IMT είναι: αύξηση της διεθνούς διατροφικής κυκλοφορίας με τις χώρες του διαδρόμου μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία (που συνδέει τη μέση Ασία και την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη): παροχή τακτικών σιδηροδρομικών συνδέσεων με την Τουρκία, την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, την Ελλάδα και τη Σόφια· βελτίωση της μεταφορικής προσφοράς του βιομηχανικού πάρκου Shumen (που βρίσκεται σε απόσταση 120 km από το Ruse IMT).

Η IMT έχει δυναμικότητα 115 200 TEU/έτος, η οποία αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 150 % σε σχέση με την τρέχουσα ικανότητα διατροφικών μεταφορών στη Βουλγαρία.

Η επένδυση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μη σημαντικές βλάβες (2021/C58/01). Ειδικότερα, δεν βλάπτει τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή των μέτρων και τα μέτρα μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο. Ειδικότερα, το 70 % των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται στο εργοτάξιο προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η πρωτογενής ενεργειακή ζήτηση (PED) που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου που προκύπτει από την κατασκευή δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που έχει τεθεί για τις απαιτήσεις του κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) στον εθνικό κανονισμό εφαρμογής της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης IMT ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση 5 (C8.I5): Οδική ασφάλεια

Η επένδυση αποσκοπεί στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της οδικής ασφάλειας στις εθνικές και δημοτικές οδούς. Διενεργούνται διαδικασίες έρευνας της οδικής ασφάλειας για ολόκληρο το δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια στοχευμένων επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας και η λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων.

Πρώτον, περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την αξιολόγηση της κατάστασης της οδικής ασφάλειας των οδών (όπως οι επιδόσεις της επιφάνειας και η λειτουργική τους κατάσταση). Δεύτερον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρμογών λογισμικού για τη διαχείριση και την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση των ροών κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών οχημάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς και τη δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος για την αναφορά και την επεξεργασία σημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των οδικών υποδομών.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επενδύσεις 6. Γραμμή 3 του μετρό της Σόφιας

Η επένδυση αφορά την κατασκευή τμήματος της γραμμής 3 του μετρό της Σόφιας για συνολικό μήκος 3 km και με 3 σταθμούς, οι οποίοι θα παρέχουν καθαρή, ταχεία και αποτελεσματική υπηρεσία δημόσιων μεταφορών στους επιβάτες με διατροφικές συνδέσεις.

Η επένδυση επιτρέπει τη μεταφορά 7,6 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως κατά μέσο όρο από το 2026· αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη, του αριθμού των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη και να ενισχύσει τις δημόσιες συγκοινωνίες για τους κατοίκους της πόλης.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 7 (C8.I7): Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος.

Περιλαμβάνει 68 οχήματα δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών (αστικές και υπεραστικές), 27 σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης για οχήματα δημόσιων μεταφορών, την ανάπτυξη ευφών συστημάτων μεταφορών σε 10 δήμους και ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μεταφορών, καθώς και υποδομές για ασφαλή αστική κινητικότητα που στοχεύουν ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου — πεζούς και ποδηλάτες.

Η επένδυση ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

H.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 161 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη Βουλγαρία έως το 2030 | Έναρξη ισχύος του σχεδίου μέσω της έγκρισης της κυβέρνησης | | | | Q2 | 2022 | <p>Το Εθνικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Συνδυασμένων Μεταφορών στη Βουλγαρία έως το 2030 θα τεθεί σε ισχύ με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.</p> <p>Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας έως το 2030 ενθαρρύνει και διευκολύνει τη στροφή προς φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς —σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες— και επιτυγχάνει πιο βιώσιμες και λιγότερο ρυπογόνες επιπτώσεις των μεταφορών με σαφές σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει στόχους, πόρους και χρονοδιάγραμμα έως το 2030.</p> |
| 162 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων ΔΕΔ-Μ | Ολοκλήρωση του ανεξάρτητου ελέγχου | | | | Q4 | 2022 | <p>Οι αρμόδιοι φορείς για τις επενδύσεις στις μεταφορές, όπως η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής (NRIC), ο Οργανισμός Οδικών Υποδομών, μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο της οργάνωσής τους, της διοικητικής και τεχνικής ικανότητάς τους να διενεργούν τη διαχείριση και τον συντονισμό, τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, τη δημοσιονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και την υποβολή εκθέσεων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον καθορισμό της οργάνωσης, του συντονισμού, της κατανομής αρμοδιοτήτων και πόρων (ποσότητα και χαρακτηριστικά του προσωπικού, άλλοι τεχνικοί πόροι) που απαιτούνται για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ με σκοπό την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030.</p> |
| 163 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης | Εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων | | | | Q4 | 2023 | <p>Προκειμένου να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του δικτύου ΔΕΔ-Μ, θα εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων φορέων, όπως η Εθνική</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων ΔΕΔ-Μ | κατόπιν ανεξάρτητου ελέγχου | | | | | | <p>Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής (NRIC), ο Οργανισμός Οδικών Υποδομών, από κοινού με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ με σκοπό την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030. Τα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων που εγκρίνονται βασίζονται στα αποτελέσματα του ανεξάρτητου ελέγχου και περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την τοποθέτηση κατάλληλου αριθμού ειδικευμένου προσωπικού (όπως αναφέρεται στον έλεγχο) που επιλέγεται βάσει διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας αφιερωμένης στην προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων ΔΕΔ-Μ· • καθορισμός σαφούς εντολής για κάθε υπεύθυνη οντότητα, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή και ο καλός συντονισμός των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων αποδοτικότητας με άλλες οντότητες· • μέθοδοι και διαδικασίες για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των επενδύσεων και της μεταφοράς γνώσεων προκειμένου να ενισχυθεί η θεσμική μνήμη. |
| 164 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Σιδηροδρομικές μεταφορές αξιολόγηση της αγοράς στην οποία στηρίζεται το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης | Δημοσίευση της αξιολόγησης της αγοράς στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών | | | | Q2 | 2023 | Πριν από τον σχεδιασμό της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη νέα ανάθεση της σύμβασης παροχής δημόσιας σιδηροδρομικής υπηρεσίας που αναφέρεται στο ορόσημο 165, η αρμόδια εθνική αρχή εκτιμά το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τη νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας (PSC) χρησιμοποιώντας την επονομαζόμενη «δοκιμή SNCM» τριών αξόνων που απορρέει από τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αξιολόγηση της ζήτησης, εκτίμηση των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παρασχεθούν από |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της νέας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών | | | | | | | φορείς ανοικτής πρόσβασης/εμπορικούς φορείς, αξιολόγηση του κατά πόσον ένα λιγότερο στρεβλωτικό μέτρο από την ανάθεση PSC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη στόχων πολιτικής) με σκοπό να διασφαλιστεί ότι παρέχεται κατάλληλος χώρος για πιθανές ανοικτές υπηρεσίες πρόσβασης/εμπορικές υπηρεσίες σύμφωνες με το ΕΚΕ (π.χ. σε περίπτωση που υπάρχουν επικερδείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της BG). |
| 165 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Νέα σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας (ΣΔΥ) για τις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές | Δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης | | | | Q4 | 2024 | <p>Η νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών δημόσιων σιδηροδρομικών μεταφορών στη Βουλγαρία συνάπτεται με δίκαιη, αμερόληπτη και ανταγωνιστική διαδικασία ανάθεσης. Ο σχεδιασμός της προσφοράς είναι σύμφωνος με το ισχύον ενωσιακό νομικό πλαίσιο κατά τον χρόνο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αντικατοπτρίζει δεόντως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της αγοράς που περιλαμβάνονται στο ορόσημο 164. Ο σχεδιασμός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών λαμβάνει υπόψη όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της άρσης τυχόν δυνητικών φραγμών πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της διαίρεσης της προσφοράς σε πολλές παρτίδες περιορισμένου όγκου το καθένα.</p> <p>Το τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στο πλαίσιο του ΕΚΕ και ανήκει στον τρέχοντα φορέα εκμετάλλευσης</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|------------|----------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>πωλείται στον επόμενο φορέα εκμετάλλευσης σε αγοραία τιμή χωρίς/χωρίς την ληφθείσα ενίσχυση.</p> <p>Η νέα σύμβαση περιλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες διατάξεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το τροχαίο υλικό στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικό συντελεστή απόσβεσης, ώστε το κράτος να μπορεί να το διαθέσει στον επόμενο φορέα δημόσιας υπηρεσίας. - Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μεταφορέων, λαμβάνεται υπόψη η δημόσια χρηματοδότηση των οχημάτων για ολόκληρη την οικονομικά ωφέλιμη ζωή τους. |
| 166 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Ανάπτυξη του ERTMS στο ΔΕΔ-Μ | | Σιδηροδρομικές γραμμές ΔΕΔ-Μ εξοπλισμένες με ERTMS (km) | 217 | 707 | Q2 | 2026 | Ο στόχος αφορά το μήκος σιδηροδρομικών γραμμών (μετρούμενων σε km) εξοπλισμένων με ERTMS — εκ των οποίων 123 km σε πρότυπο επιπέδου 2 — που βρίσκονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ στη Βουλγαρία, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΔΕΔ-Μ. |
| 167 | C8.R1: Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με σιδηροδρομικές μεταφορές | | Αριθμός | 21339500 | 24540425 | Q2 | 2026 | Ο στόχος αφορά αύξηση κατά 15 % του ετήσιου αριθμού επιβατών που μεταφέρονται σιδηροδρομικά το 2025 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2019 (πηγή δεδομένων: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). |
| 168 | C8.R1: Στρατηγικό | Στόχος | Χρόνος μετακίνησης | | Αριθμός ωρών | 6:40’’ | 4h48» | Q1 | 2026 | Οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις επιβατών μεταξύ Σόφιας, Φιλιπούπολης και Μπουργκάς είναι 4 ώρες |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | πλαίσιο μεταφορών | | για το σιδηροδρομικό τμήμα Σόφια-Φιλιπούπολη — Μπουργκάς | | | | | | | και 48 λεπτά στο τμήμα της γραμμής μήκους 448 χιλιομέτρων. |
| 169 | C8.R2: Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της | Έγκριση από την κυβέρνηση | | | | Q4 | 2020 | <p>Η εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2030 και το σχέδιο δράσης (2021-2023) τίθενται σε ισχύ.</p> <p>Η νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών λόγω τροχαίων ατυχημάτων κατά 50 % έως το 2030 έναντι της βάσης αναφοράς του 2019, σύμφωνα με το πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές και το όραμα για μηδενικές απώλειες· • ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των θεμάτων οδικής ασφάλειας — εις βάθος συντονισμός των σχετικών θεσμικών οργάνων και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας (με βάση μελέτες, ανάλυση, εκτίμηση αναγκών, ιεράρχηση και σχεδιασμό, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων)· • κοινωνική ευθύνη και αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου· • στήριξη της επιβολής του νόμου, αποτελεσματική πρόληψη των παραβιάσεων των κανόνων οδικής ασφάλειας και αύξηση των κυρώσεων για παραβάσεις της οδικής ασφάλειας· |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, π.χ. των πεζών και των ποδηλατών βελτίωση της αντιμετώπισης τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. |
| 170 | C8.R2: Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια | Δημοσίευση έκθεσης προόδου με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν | | | | Q2 | 2023 | <p>Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια που αναφέρεται στο ορόσημο 169, υλοποιείται ένα σύνολο βασικών δραστηριοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> κατάρτιση τομεακών ετήσιων σχεδίων δράσης, 28 Περιφερειακών ετήσιων σχεδίων/προγραμμάτων οδικής ασφάλειας και 265 δημοτικών σχεδίων/προγραμμάτων οδικής ασφάλειας για κάθε ένα από τα τρία έτη, με ιεράρχηση και σχεδιασμό μέτρων υποδομής με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια εφαρμογή μέτρων για τις υποδομές οδικής ασφάλειας στις 28 επαρχίες/περιφέρειες, με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου σε αστικές περιοχές εκπόνηση 28 περιφερειακών εκθέσεων και σύνοψη της εθνικής έκθεσης για κάθε ένα από τα τρία έτη σχετικά με την κατάσταση των στοιχείων οδικής ασφάλειας στις εθνικές και δημοτικές οδούς, καθώς και στους αστικούς δρόμους. <p>Η διαδικασία αυτή συντονίζεται και παρακολουθείται από τον Κρατικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας, στελεχωμένο με εκπαιδευμένους επαγγελματίες.</p> <p>Θεσπίζεται η υποχρέωση τακτικής παρακολούθησης των διαδικασιών αξιολόγησης της ασφάλειας</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | ολόκληρου του οδικού δικτύου όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη διενέργεια στοχευμένων επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας και τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων. |
| 171 | C8.R2: Οδική ασφάλεια | Στόχος | Κατάργηση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης/μαύρων σημείων οδικής ασφάλειας | | Ποσοστό (%) μείωσης σε σύγκριση με το 2019 | 0 | 50 | Q1 | 2026 | <p>Η μείωση κατά 50 % του ποσοστού των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης/μαύρων σημείων οδικής ασφάλειας στη Βουλγαρία από το τέλος του 2019 έως το τέλος του 2025 θα επιτευχθεί (πηγή δεδομένων: Υπουργείο Εσωτερικών).</p> <p>Οι διοικήσεις οδικών υποδομών (ο Οργανισμός Οδικών Υποδομών και οι δήμοι) αναλαμβάνουν δράση σε ετήσια βάση για την κατάργηση των τμημάτων αυτών μέσω ερευνών που διεξάγονται σε κάθε τμήμα του οδικού δικτύου και προγραμμάτων, με προτεραιότητα σε όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες. Τα μέτρα σχεδιάζονται σε ετήσια βάση στα σχέδια/προγράμματα των οικείων διοικήσεων και υποβάλλονται στον Κρατικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας.</p> <p>Ο κατάλογος των μελανών σημείων κοινοποιείται στις υπηρεσίες της Επιτροπής.</p> |
| 172 | C8.R2: Οδική ασφάλεια | Στόχος | Μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων | | Ποσοστιαία μείωση σε σύγκριση με το 2019 (%) | 0 | 30 | Q1 | 2026 | <p>Ο ετήσιος αριθμός θανάτων και σοβαρών τραυματισμών λόγω τροχαίων ατυχημάτων μεταξύ του 2019 (βασικά δεδομένα) και του 2025 μειώνεται.</p> <p>Τα δεδομένα υποβάλλονται σε συγκεντρωτική μορφή από τον Κρατικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας.</p> |
| 173 | C8.R3: Βιώσιμη κινητικότητα | Ορόσημο | Ενσωμάτωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις | Έναρξη ισχύος των ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών και των | | | | Q3 | 2022 | <p>Το ορόσημο αφορά την προετοιμασία και την έναρξη ισχύος:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του επιπέδου NUTS 2 (ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων) που |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | εδαφικές στρατηγικές και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό | ολοκληρωμένων δημοτικών αναπτυξιακών σχεδίων | | | | | | <p>σχεδιάζουν τις περιφέρειες με τη συμπερίληψη στοιχείων βιώσιμης αστικής κινητικότητας</p> <ul style="list-style-type: none"> Ολοκληρωμένα Δημοτικά Αναπτυξιακά Σχέδια με Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. <p>Οι ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές των περιφερειών σχεδιασμού επιπέδου NUTS 2 καθορίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες καθεμίας από τις έξι περιφέρειες σχεδιασμού, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές περιλαμβάνουν στοιχεία για τον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο.</p> <p>Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων εντάσσονται στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Δημοτικής Ανάπτυξης.</p> |
| 174 | C8.R3: Βιώσιμη αστική κινητικότητα | Ορόσημο | Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Δημοσίευση της ενδιάμεσης αξιολόγησης | | | | Q2 | 2025 | <p>Η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που αναφέρονται στο ορόσημο 173 αξιολογείται από την αρμόδια αρχή.</p> <p>Στην αξιολόγηση εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο τα ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια των δήμων και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας εφαρμόζονται και επιτυγχάνονται οι στόχοι τους.</p> <p>Η υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αξιολογείται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης και περιέχει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των δήμων που εφαρμόζουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.</p> <p>Η ενδιάμεση αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Σχεδίων των Δήμων περιλαμβάνει:</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> αξιολόγηση των αρχικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής· αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι σχετικοί στόχοι· αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων· διδάγματα και συστάσεις. |
| 175 | C8.R4: Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Ανάλυση του συστήματος δημόσιων μεταφορών και αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του | Δημοσίευση της ανάλυσης από την αρμόδια αρχή | | | | Q1 | 2023 | <p>Το ορόσημο αναφέρεται σε ανάλυση του συστήματος δημόσιων μεταφορών στη Βουλγαρία για την τεκμηρίωση της πρότασης της κυβέρνησης για νέο νόμο περί δημόσιων μεταφορών που αναφέρεται στο ορόσημο 176.</p> <p>Η ανάλυση εντοπίζει προβλήματα και αδυναμίες στο σύστημα δημόσιων μεταφορών και προτείνει κατάλληλες κανονιστικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών ή νομοθετικών αλλαγών για τη διασφάλιση της βελτίωσης της υπηρεσίας μεταφορών.</p> <p>Περιλαμβάνει ανάλυση ορθών πρακτικών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπονείται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους εκπροσώπους της διοίκησης, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών.</p> |
| 176 | C8.R4: Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες μεταφορές | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τις δημόσιες μεταφορές | | | | Q1 | 2024 | <p>Τίθεται σε ισχύ η νέα νομοθεσία που διέπει την ανάθεση, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημόσιων μεταφορών με στόχο την ένταξή τους σε ένα ενιαίο εθνικό καθεστώς μεταφορών. Ο νέος νόμος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αναφέρεται στο ορόσημο 175.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους φορείς δημόσιων μεταφορών και διαφάνεια στην επιλογή των μεταφορέων δημόσιων μεταφορών από τις δημόσιες αρχές, θα διευρύνει τις δυνατότητες δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς μεταφορών για τις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών, θα στηρίξει την ψηφιοποίηση και θα αυξήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών.</p> <p>Η νέα νομοθεσία θεσπίζει σαφές κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τις δημόσιες μεταφορές, τις νομικές οντότητες που τις αναθέτουν και τις εκτελούν, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των κανόνων για το έργο τους, τη διαδικασία ανάθεσης και συντονισμού στην παροχή υπηρεσιών μεταφορών.</p> <p>Η νέα νομοθεσία προβλέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκτέλεση της δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών στο έδαφος της χώρας, τα οποία καλύπτουν όλους τους τρόπους δημόσιων μεταφορών - τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης και των επιβατών - ενιαίους κανόνες για τη μεταφορά επιβατών με τις δημόσιες συγκοινωνίες ως ενιαίο σύστημα, με ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα μεταφορών καθώς και ενιαίο πρότυπο για την ποιότητα των μεταφορών - το νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση, το αργότερο έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενιαίου εισιτηρίου και ενιαίου ολοκληρωμένου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>συστήματος μεταφορών, που θα περιλαμβάνει συμπληρωματικές γραμμές που λειτουργούν με όλους τους τρόπους μεταφοράς:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ένα σύστημα χρηματοδότησης για τη διατήρηση και συντήρηση των δημόσιων υποδομών, το οποίο εσωτερικεύει το περιβαλλοντικό κόστος. |
| 177 | C8.R4: Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Καθιέρωση της υπηρεσίας ενιαίου εισιτηρίου για τις δημόσιες μεταφορές | Εισαγωγή στην αγορά | | | | Q1 | 2026 | <p>Το ενιαίο εισιτήριο που αναφέρεται στο ορόσημο 176 εισάγεται για το κοινό. Το εισιτήριο επιτρέπει σε κάθε άτομο που ταξιδεύει στη Βουλγαρία να αγοράσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο για όλα τα είδη δημόσιων μεταφορών εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.</p> |
| 178 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Ορόσημο | Νόμος για την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας | Έναρξη ισχύος | | | | Q2 | 2023 | <p>Ο νόμος αποσκοπεί στην επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού των οδικών μεταφορών στη Βουλγαρία και στη μείωση των σχετικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.</p> <p>Ο νόμος επιτρέπει και παρέχει κίνητρα για την επέκταση των υποδομών των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - απλούστευση των διαδικασιών σύνδεσης των σταθμών φόρτισης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και των διαδικασιών κατασκευής των σταθμών αυτών, - κανονιστική υποχρέωση των δήμων να παρέχουν θέσεις για φορτιστές σε τουλάχιστον δύο θέσεις στάθμευσης - ρυθμιστικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>- τη θέσπιση προτιμησιακών χρηματοδοτικών μέσων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην κατασκευή και τη διαχείριση υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης.</p> <p>Ο νόμος θεσπίζει επίσης κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και συνάδει με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων, όπως οι επιδοτήσεις για οχήματα μηδενικών εκπομπών, η διαφοροποίηση των φόρων ταξινόμησης/ιδιοκτησίας ανάλογα με το επίπεδο των εκπομπών και τα συστήματα διάλυσης για τα πλέον ρυπογόνα οχήματα (EURO 3 ή χαμηλότερα).</p> |
| 179 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Νέοι δημόσιοι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης | | Αριθμός | 340 | 4 000 | Q4 | 2024 | <p>Οι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βουλγαρία.</p> <p>Οι σταθμοί φόρτισης είναι προσβάσιμοι στο κοινό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα και η προμήθειά τους πραγματοποιείται βάσει ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών. Η περιφερειακή κατανομή είναι ισορροπημένη και επικεντρώνεται σε περιοχές με υψηλότερη συμφόρηση. Οι τοποθεσίες επιλέγονται με βάση τις οδικές ανάγκες, τη μεταφορική ικανότητα των οδικών μεταφορών, το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τις περιπτώσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης.</p> <p>Οι νέοι σταθμοί φόρτισης περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τουλάχιστον 20 σταθμούς ταχείας φόρτισης που βρίσκονται σε κόμβους αυτοκινητοδρόμων στο ΔΕΔ-Μ σε ΣΡ 1-2 MW· - τουλάχιστον 150 σταθμοί ταχείας φόρτισης — με ελάχιστη ισχύ εξόδου 50 kW — κατασκευασμένοι |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | σε υπεραστικό οδικό δίκτυο και πόλεις. |
| 180 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Νέοι δημόσιοι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης | | Αριθμός | 4000 | 10000 | Q2 | 2026 | <p>Οι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης εγκαθίστανται και λειτουργούν στη Βουλγαρία.</p> <p>Οι σταθμοί φόρτισης είναι προσβάσιμοι στο κοινό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα και η προμήθειά τους πραγματοποιείται βάσει ανοικτών και ανταγωνιστικών προσφορών. Η περιφερειακή κατανομή είναι ισορροπημένη και επικεντρώνεται σε περιοχές με υψηλότερη συμφόρηση. Οι τοποθεσίες επιλέγονται με βάση τις οδικές ανάγκες, τη μεταφορική ικανότητα των οδικών μεταφορών, το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τις περιπτώσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης.</p> <p>Οι νέοι σταθμοί φόρτισης περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τουλάχιστον 30 σταθμοί ταχείας φόρτισης που βρίσκονται σε κόμβους αυτοκινητοδρόμων στο ΔΕΔ-Μ σε ΣΡ 1-2 MW - τουλάχιστον 325 σταθμοί ταχείας φόρτισης — με ελάχιστη ισχύ εξόδου 50 kW — κατασκευασμένοι σε υπεραστικό οδικό δίκτυο και πόλεις. |
| 181 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ζώνες χαμηλών εκπομπών | Εισαγωγή ζωνών χαμηλών εκπομπών στις μεγαλύτερες και πιο μολυσμένες πόλεις της Βουλγαρίας | Αριθμός | 0 | 3 | Q2 | 2025 | <p>Ζώνες χαμηλών εκπομπών εισάγονται σε τουλάχιστον τρεις συνοικιακές πόλεις, καθεμία με πληθυσμό άνω των 100 000 κατοίκων και με συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ατόμων. Οι εν λόγω ζώνες χαμηλών εκπομπών στοχεύουν σε επαρχιακές πόλεις με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης και καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Απαγορεύεται η είσοδος και κυκλοφορία των πλέον ρυπογόνων αυτοκινήτων (με πρότυπα εκπομπών EURO 3 ή χαμηλότερα) στις εν λόγω ζώνες.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 182 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ταξινομημένα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών | | Αριθμός | 2500 | 15000 | Q2 | 2024 | Καινούργια ή χρησιμοποιούμενα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (δηλαδή ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων με ρευματολήπτη) (M1 — επιβατικά αυτοκίνητα, N1 — ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, N2 και N3 — βαρέα επαγγελματικά οχήματα, με βάση τα πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών) ταξινομούνται στη Βουλγαρία έως τα μέσα του 2024. Το βασικό σενάριο αναφέρεται στον αριθμό των εν λόγω οχημάτων που ταξινομήθηκαν στο τέλος του 2020. Τα επίσημα δεδομένα υποβάλλονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων για σκοπούς παρακολούθησης. |
| 183 | C8.R5: Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ταξινομημένα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών | | Αριθμός | 15000 | 30000 | Q2 | 2026 | Καινούργια ή μεταχειρισμένα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων με ρευματολήπτη) (M1 — επιβατικά αυτοκίνητα, N1 — ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, N2 και N3 — βαρέα επαγγελματικά οχήματα, με βάση τα πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών) ταξινομούνται στη Βουλγαρία έως τα μέσα του 2026. Τα επίσημα δεδομένα υποβάλλονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων για σκοπούς παρακολούθησης. |
| 184 | C8.I1: Σιδηρόδρομο | Ορόσημο | Σύμβαση(-εις) για την | Υπογραφή της(των) | | | | Q1 | 2023 | Η/οι σύμβαση(-εις) υπογράφεται/-ονται, μετά από ανοικτή, δημόσια και χωρίς διακρίσεις |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μικρό τροχαίο υλικό | | προμήθεια νέου σιδηροδρομικού υλικού μηδενικών εκπομπών για προαστιακές και διαπεριφερειακές μεταφορές και μηχανές ελιγμών | σύμβασης(-εων) μετά από ανοικτή(-ες) και ανταγωνιστική(-ές) προσφορά(-ές) | | | | | | <p>ανταγωνιστική/-ές προσφορά/-εις για την αγορά:</p> <p>42 ηλεκτρικές πολυμερείς μονάδες (ONE) για επιβατικές υπηρεσίες σε προαστιακές μεταφορές μέγιστης ταχύτητας 160 km/h και εξοπλισμένες με εποχούμενο ERTMS, δηλαδή 7 διώροφες ΗΜ με ελάχιστη χωρητικότητα σε θέσεις 300 ατόμων και 35 Μονώροφες ΗΜ με ελάχιστη χωρητικότητα σε θέσεις 200 ατόμων·</p> <p>— 20 συρμούς ώθησης-έλξης για διαπεριφερειακές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων μηχανών μέγιστης ταχύτητας 200 km/h, εξοπλισμένων με εποχούμενο ERTMS·</p> <p>— 18 μηχανές ελιγμών με συσσωρευτή ψηφιακού τηλεχειρισμού.</p> <p>Το νέο τροχαίο υλικό είναι μηδενικών εκπομπών, σύμφωνα με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.</p> <p>Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας καθίσταται ιδιοκτήτης των συρμών (δηλαδή των ΗΠΣ, των αμαξοστοιχιών ώθησης-έλξης και των μηχανών ελιγμών με συσσωρευτή). Η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται στην επιλεγμένη σιδηροδρομική επιχείρηση βάσει της σύμβασης υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η σιδηροδρομική επιχείρηση ως φορέας εκμετάλλευσης καθίσταται μόνο προσωρινός χρήστης/κάτοχος.</p> |
| 185 | C8.II: Σιδηροδρομο | Στόχος | Νέο σιδηροδρομο | | Αριθμός | 0 | 35 | Q1 | 2025 | Ο στόχος αφορά την προμήθεια, τη θέση σε λειτουργία και την έναρξη λειτουργίας νέου τροχαίου υλικού ως |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μικρό τροχαίο υλικό | | κό τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών σε λειτουργία (I) | | | | | | | <p>το πρώτο μέρος που παραδίδεται στο πλαίσιο της(των) σύμβασης(-ων) που αναφέρεται(-ονται) στο ορόσημο 184: 35 μονώροφες ηλεκτρικές πολλαπλές μονάδες μέγιστης ταχύτητας 160 km/h και ελάχιστης χωρητικότητας σε θέσεις 200 ατόμων.</p> <p>Η (οι) επιβατική(-ές) σιδηροδρομική(-ές) επιχείρηση(-εις) εκμεταλλεύεται(-ουν) τις αμαξοστοιχίες βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (PSC) για την περίοδο μετά το 2024. Η ΔΑΠ προκηρύσσεται με διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών.</p> <p>Το νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό που ανήκει στην αρμόδια αρχή διατίθεται δωρεάν στους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.</p> <p>Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το τροχαίο υλικό στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικό συντελεστή απόσβεσης, ώστε το κράτος να μπορεί να το διαθέσει στον επόμενο φορέα δημόσιας υπηρεσίας.</p> |
| 186 | C8.I1: Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό | Στόχος | Νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών σε | | Αριθμός | 35 | 80 | Q1 | 2026 | <p>Ο στόχος αφορά την προμήθεια, τη θέση σε λειτουργία και την έναρξη λειτουργίας νέου τροχαίου υλικού που παραδίδεται στο πλαίσιο της/των σύμβασης/-ων που αναφέρεται/-ονται στα ορόσημα 184:</p> <p>42 ηλεκτρικές πολυμερείς μονάδες (ONE) για επιβατικές υπηρεσίες στις προαστιακές μεταφορές</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | λειτουργία (II) | | | | | | | <p>μέγιστης ταχύτητας 160 km/h και εξοπλισμένες με εποχούμενο ERTMS, δηλαδή 7 διώροφες ΗΜ με ελάχιστη χωρητικότητα σε θέσεις 300 ατόμων και 35 μονώροφες ΗΜ με ελάχιστη χωρητικότητα σε θέσεις 200 ατόμων·</p> <p>— Δημοσιεύονται 20 συρμούς ώθησης-έλξης για διαπεριφερειακές μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών μέγιστης ταχύτητας 200 km/h που είναι εξοπλισμένες με εποχούμενο ERTMS)·</p> <p>— 18 μηχανές ελιγμών με συσσωρευτή ψηφιακού τηλεχειρισμού.</p> <p>Το νέο τροχαίο υλικό είναι μηδενικών εκπομπών, σύμφωνα με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης.</p> <p>Η (οι) επιβατική(-ές) σιδηροδρομική(-ές) επιχείρηση(-εις) εκμεταλλεύεται(-ουν) τις αμαξοστοιχίες βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (PSC) για την περίοδο μετά το 2024. Η ΔΑΠ προκηρύσσεται με διαγωνισμό σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό πλαίσιο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών.</p> <p>Το νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό που ανήκει στην αρμόδια αρχή διατίθεται δωρεάν στους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.</p> <p>Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το τροχαίο υλικό στον ιδιοκτήτη στην</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | κατάσταση στην οποία παρελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικό συντελεστή απόσβεσης, ώστε το βουλγαρικό κράτος να μπορεί να το διαθέσει στον επόμενο φορέα δημόσιας υπηρεσίας. |
| 187 | C8.I2: Εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Ορόσημο | Μηχανισμός επιλογής των υποστηριζόμενων σιδηροδρομικών φορέων εκμετάλλευσης για εποχούμενο εξοπλισμό ERTMS/ETCS | Προσδιορισμός και κατάταξη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για εγκατάσταση εποχούμενου εξοπλισμού ETCS | | | | Q3 | 2022 | <p>Ο στόχος αφορά τη διαδικασία επιλογής για την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (δικαιούχων), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) διαβούλευση με την αγορά για τη συλλογή δεδομένων από τους σιδηροδρομικούς μεταφορείς σχετικά με τροχιαίο υλικό που μπορεί να αναβαθμιστεί με εποχούμενο εξοπλισμό ERTMS· ii) εκπόνηση σαφούς μηχανισμού για την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των δικαιούχων, με βάση κριτήρια αποδοτικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας· iii) προσδιορισμός των επιλέξιμων δικαιούχων και κατάταξη με βάση τα κριτήρια της αποδοτικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. <p>Διεξάγεται ανοικτή, δημόσια και χωρίς διακρίσεις ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δικαιούχος υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αιτιολογεί τον ελάχιστο αριθμό συρμοχιλιομέτρων ετησίως που πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση του εξοπλισμού. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την παροχή ιδίων κεφαλαίων</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>(δεδομένου ότι οι δικαιούχοι αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το 50 % του συνολικού κόστους).</p> <p>Όλες οι αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στη διαδικασία.</p> <p>Κάθε επιλεγείσα σιδηροδρομική επιχείρηση δηλώνει ότι το τροχαίο υλικό που είναι επιλέξιμο για την εγκατάσταση εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να βρίσκεται σε κανονική λειτουργία για τουλάχιστον 10 έτη μετά την εγκατάσταση.</p> <p>Μόνο υφιστάμενο ηλεκτρικό τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών με εναπομένουσα οικονομική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 ετών είναι εξοπλισμένο. Εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μη λειτουργία μιας μονάδας για τουλάχιστον 10 έτη, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν τον εποχούμενο εξοπλισμό σε άλλο τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών για ίδιο λογαριασμό, το οποίο θα λειτουργεί τουλάχιστον για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως το τέλος της δεκαετίας.</p> <p>Το τροχαίο υλικό που έχει επιλεγεί για στήριξη μεταφέρεται στον επόμενο φορέα δημόσιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε αγοραία τιμή χωρίς/χωρίς την ενίσχυση που λαμβάνει ο δικαιούχος.</p> |
| 188 | C8.I2: Εποχούμενος εξοπλισμός του | Ορόσημο | Συμβάσεις για την εγκατάσταση εποχούμενο | Υπογραφή της(των) σύμβασης(-ων) μετά από ανοικτή(-ες) και | | | | Q4 | 2022 | Οι συμβάσεις υπογράφονται, μετά από δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή του/των προμηθευτή/-ών του εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS/ETCS επιπέδου 2 (συμμορφούμενου με το πρότυπο 3/Βάση 3) με |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Ευρωπαϊκό ή Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | | υ εξοπλισμού ERTMS (ETCS) | ανταγωνιστική(-ές) προσφορά(-ές) | | | | | | τον(τους) ανάδοχο(-ους) για την παράδοση, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη δοκιμή και την απόκτηση αδειών και την κατάρτιση του προσωπικού των φορέων εκμετάλλευσης για τον εξοπλισμό ERTMS/ETCS. |
| 189 | C8.I2: Εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού ή Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Στόχος | Παράδοση και εγκατάσταση του εποχούμενου υ εξοπλισμού ERTMS/ETCS | | Αριθμός μονάδων | 2 | 36 | Q4 | 2024 | Αυτός ο ενδιάμεσος στόχος αναφέρεται στον αριθμό του τροχαίου υλικού (μηχανές και αυτοκινητάμαξες) στο οποίο εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός ERTMS/ETCS επιπέδου 2. Το τροχαίο υλικό που επιλέγεται για στήριξη πωλείται στον επόμενο φορέα εκμετάλλευσης σε αγοραία τιμή χωρίς/χωρίς την ενίσχυση που λαμβάνει ο δικαιούχος. |
| 190 | C8.I2: Εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού ή Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Στόχος | Παράδοση και εγκατάσταση του εποχούμενου υ εξοπλισμού ERTMS/ETCS | | Αριθμός μονάδων | 36 | 108 | Q3 | 2025 | Ο τελικός στόχος αναφέρεται στον αριθμό του τροχαίου υλικού (μηχανές και αυτοκινητάμαξες) στο οποίο θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ο εξοπλισμός ERTMS/ETCS επιπέδου 2. Το τροχαίο υλικό που έχει επιλεγεί για στήριξη μεταφέρεται στον επόμενο φορέα εκμετάλλευσης σε αγοραία τιμή χωρίς/χωρίς την ενίσχυση που λαμβάνει ο δικαιούχος. |
| 191 | C8.I3: Ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών | Ορόσημο | Συμβάσεις για τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή | Υπογραφή των συμβάσεων μετά από ανοικτές και ανταγωνιστικές προσφορές | | | | Q4 | 2022 | Υπογράφονται οι συμβάσεις με επιλεγμένους αναδόχους, κατόπιν ανοικτών, δημόσιων και αμερόληπτων διαγωνισμών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κατανομής φορτίων, τηλεπικοινωνιών και του συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας στους σιδηροδρόμους για την |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | και του ERTMS | | ψηφιακών συστημάτων στο σιδηροδρομικό τμήμα Ruse — Kaspichan | | | | | | | <p>παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραμέτρων του εν κινήσει τροχαίου υλικού και της σιδηροδρομικής υποδομής με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας Επιπέδου 2 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών και Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών — σιδηρόδρομος ή νεότερη γενιά) στο σιδηροδρομικό τμήμα Ruse — Kaspichan στο εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.</p> <p>Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή ή/και τη θέση σε λειτουργία:</p> <ul style="list-style-type: none"> — κατανομή κεντρικών συστημάτων με αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας αμαξοστοιχιών και κεντρικής μονάδας ασυρμάτου ευρισκόμενων σε ενιαίο κέντρο αποστολής στη Goma Oryahovitsa — κεντρική διαχείριση υπολογιστή τροχιάς με διεπαφή με κεντρική μονάδα αποστολής και ασυρμάτου σε 10 σταθμούς του τμήματος — αυτόματων κλειδαριών με μέτρηση αξόνων — νέα διάταξη 20 αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων με μέτρηση αξόνων <p>ψηφιακά συστήματα τηλεπικοινωνιών με εξοπλισμό που βασίζεται σε καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών</p> <p>ισόπεδες διαβάσεις, συστήματα πληροφόρησης επιβατών και βιντεοπαρακολούθηση στην περιοχή των σιδηροδρομικών σταθμών.</p> |
| 192 | C8.I3: Ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών | Ορόσημο | Ανάπτυξη ERTMS επιπέδου 2 (ETCS) στο σιδηροδρομικό | Έναρξη λειτουργίας συστημάτων αποστολής, τηλεπικοινωνιών | | | | Q2 | 2026 | Το εκσυγχρονισμένο σύστημα κατανομής φορτίων, τηλεπικοινωνιών και το σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας στους σιδηροδρόμους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραμέτρων του |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μεταφορών και του ERTMS | | κό τμήμα Ruse — Kaspichan | ν, σιδηροδρομικής σηματοδότησης και ελέγχου ταχύτητας και σταθμών (πληροφοριών και ασφάλειας) | | | | | | <p>εν κινήσει τροχαίου υλικού και της σιδηροδρομικής υποδομής με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας Επιπέδου 2 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών και Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών — Σιδηροδρομικό Σύστημα ή το νεότερο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής) στο σιδηροδρομικό τμήμα Ruse — Kaspichan στο εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ (μήκος 123 km) τίθενται σε ισχύ και είναι λειτουργικά.</p> <p>Το σύστημα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> — κατανομή κεντρικών συστημάτων με αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας αμαξοστοιχιών και κεντρικής μονάδας ασυρμάτου ευρισκόμενων σε ενιαίο κέντρο αποστολής στη Gorna Oryahovitsa — κεντρική διαχείριση υπολογιστή τροχιάς με διεπαφή με κεντρική μονάδα αποστολής και ασυρμάτου σε 10 σταθμούς του τμήματος — αυτόματων κλειδαριών με μέτρηση αξόνων — νέα διάταξη 20 αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων με μέτρηση αξόνων <p>ψηφιακά συστήματα τηλεπικοινωνιών με εξοπλισμό που βασίζεται σε καλωδιακό δίκτυο οπτικών ινών</p> <p>ισόπεδες διαβάσεις, συστήματα πληροφόρησης επιβατών και βιντεοπαρακολούθηση στην περιοχή των σιδηροδρομικών σταθμών.</p> |
| 193 | C8.14: Τερματικός σταθμός διατροπικό ν μεταφορών | Ορόσημο | Συμβάσεις για τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή | Υπογραφή των συμβάσεων που ανατέθηκαν από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικής | | | | Q4 | 2022 | Οι ανάδοχοι για την κατασκευή του τερματικού σταθμού διατροπικών μεταφορών στη Ruse επιλέγονται βάσει ανοικτής, δημόσιας και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | σε Ruse | | του νέου τερματικού σταθμού διατροπικών μεταφορών | Υποδομής | | | | | | <p>Ο φορέας που επιλέγεται στην προσφορά είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες δραστηριότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνικός σχεδιασμός και κατασκευή· • Αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας· • Εκτίμηση επικινδυνότητας· • Τεχνική βοήθεια. <p>Η κατασκευή της βασικής υποδομής και της υποδομής διευκόλυνσης του διατροπικού τερματικού σταθμού στη Ruse αποτελεί ευθύνη του(των) αναδόχου(-ων), αλλά ο εξοπλισμός του (όπως κινητά μηχανήματα, γερανοί, σύστημα χειρισμού, υπολογιστής και εξοπλισμός γραφείου) εγκαθίσταται από τον μελλοντικό φορέα εκμετάλλευσης.</p> <p>Το βουλγαρικό κράτος καθίσταται ιδιοκτήτης του τερματικού σταθμού διατροπικών μεταφορών.</p> <p>Η επένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή τερματικού σταθμού διατροπικών μεταφορών σε περιοχή 12,4 εκταρίων, δυναμικότητας 115 200 TEU/έτος. Ο τερματικός σταθμός ενσωματώνει διάφορους τρόπους μεταφοράς: εσωτερικές πλωτές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.</p> <p>Η επίτευξη του παρόντος ορόσημου, συμπεριλαμβανομένων των κατεδαφίσεων και της κατασκευής νέων κτιρίων, συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση για μη σημαντικές βλάβες (2021/C 58/01).</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 194 | C8.14: Τερματικός σταθμός διατροφικών μεταφορών σε Ruse | Ορόσημο | Σύναψη σύμβασης εποπτείας βάσει του νόμου περί χωροταξικής ανάπτυξης | Υπογραφή της σύμβασης που ανατέθηκε από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής | | | | Q1 | 2023 | <p>Η σύμβαση με επιλεγμένο φορέα, βάσει ανοικτής, δημόσιας και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, υπογράφεται.</p> <p>Ο επιλεγείς ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εποπτεία της κατασκευής του τερματικού σταθμού διατροφικών μεταφορών σε Ruse βάσει του νόμου περί χωροταξικής ανάπτυξης.</p> |
| 195 | C8.14: Τερματικός σταθμός διατροφικών μεταφορών σε Ruse | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της κατασκευής του διατροφικού τερματικού σταθμού | Ολοκλήρωση τερματικού σταθμού διατροφικών μεταφορών | | | | Q4 | 2025 | <p>Ο τερματικός σταθμός διατροφικών μεταφορών είναι λειτουργικός, με βάση τις άδειες που εκδίδονται για τη χρήση του και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραχώρηση.</p> <p>Στο επίπεδο των χρηστών, η ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση εξασφαλίζεται με νομικά εκτελεστή πράξη για όλους τους δυνητικούς χρήστες που καταβάλλουν αγοραία τιμή για την πρόσβαση στον τερματικό σταθμό.</p> <p>Ο νέος τερματικός σταθμός διατροφικών μεταφορών θα κατασκευαστεί σε έκταση 12,4 εκταρίων και θα έχει δυναμικότητα 115 200 TEU/έτος. Ενσωματώνει διάφορους τρόπους μεταφοράς: εσωτερικές πλωτές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.</p> <p>Όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατεδαφίσεων και της κατασκευής νέων κτιρίων, συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση για μη σημαντικές βλάβες (2021/C 58/01).</p> |
| 196 | C8.14: Τερματικός | Ορόσημο | Επιλογή του φορέα | Προκήρυξη του ανοικτού και | | | | Q1 | 2026 | Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται για την επιλογή οντότητας για τη λειτουργία του τερματικού σταθμού |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | σταθμός διατροφικών μεταφορών σε Ruse | | εκμετάλλευσης του διατροφικού τερματικού σταθμού | ανταγωνιστικού διαγωνισμού | | | | | | <p>διατροφικών μεταφορών στη Ruse, με βάση ανοικτό, δημόσιο και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί έως το 2026.</p> <p>Η σύμβαση καθορίζει τους όρους για την παραχώρηση της λειτουργίας, την ευθύνη για τη συντήρηση και την κάλυψη των σχετικών δαπανών.</p> |
| 197 | C8.15: Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Εφαρμογή λογισμικού και ειδικευμένα οχήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οδικών υποδομών | Εφαρμογές λογισμικού και ειδικά οχήματα σε λειτουργία | | 0 | 34 | Q4 | 2024 | <p>Ο στόχος αφορά την αγορά και τη θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ιεράρχηση και τον σχεδιασμό μέτρων υποδομής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με βάση την ανάλυση των αναγκών και την αξιολόγηση με γνώμονα τον κίνδυνο.</p> <p>Σε αυτά περιλαμβάνονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> — προμήθεια 27 νέων πολυλειτουργικών αρθρωτών ειδικών οχημάτων — προμήθεια 2 νέων ειδικών οχημάτων για τον αυτόματο έλεγχο της κυκλοφορίας — προμήθεια 2 νέων ειδικών οχημάτων υπό μορφή κινητού εργαστηρίου για την αξιολόγηση της κατάστασης της οδικής ασφάλειας, όπως οι επιδόσεις του οδοστρώματος και η λειτουργική κατάσταση — ανάπτυξη και ολοκλήρωση 3 νέων εφαρμογών λογισμικού για 1) τη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση δραστηριοτήτων (ανάπτυξης και συντήρησης υποδομών) σε (εθνικές και δημοτικές) οδούς, 2) το εθνικό ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή εκθέσεων, τη μετάδοση και την επεξεργασία σημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των οδικών υποδομών, 3) για τη διαχείριση ομαλότερων ροών κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών οχημάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|---|------------|------------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Τα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικό/υδρογόνο) ή έχουν εκπομπές κάτω των 50 g CO₂/km, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση «Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».</p> <p>Όλα τα προβλεπόμενα οχήματα και εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιούνται από τον Κρατικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας, τον Οργανισμό Οδικών Υποδομών ή τους δήμους αποκλειστικά για την παρακολούθηση της οδικής ασφάλειας και τη συντήρηση του οδικού δικτύου.</p> |
| 198 | C8.15: Οδική ασφάλεια | Στόχος | Έρευνα για την οδική ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυο | | Αριθμός χιλιομέτρων που εξετάστηκαν στο οδικό δίκτυο (km) | 0 | 13 000 EUR | Q4 | 2024 | <p>Για την αξιολόγηση της τεχνικής κατάστασης των οδικών υποδομών και της ασφάλειάς τους, καθώς και για τη διενέργεια στοχευμένων επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας, διενεργείται έρευνα για την ασφάλεια ολόκληρου του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη Βουλγαρία (συνολικό μήκος 13 000 km).</p> <p>Η αξιολόγηση της κατάστασης του οδικού δικτύου σε ολόκληρο το δίκτυο με τη μορφή της έρευνας προσδιορίζει τα πλέον κρίσιμα τμήματα στα οποία, εάν επενδυθούν με κατάλληλα μέτρα υποδομής, επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή βελτίωση της ασφάλειας.</p> |
| 199 | C8.16: Γραμμή 3 του μετρό της Σόφιας | Ορόσημο | Συμβάσεις για την κατασκευή νέων τμημάτων της γραμμής 3 του μετρό | Υπογραφή συμβάσεων για τις κατασκευαστικές εργασίες | | | | Q2 | 2022 | <p>Οι συμβάσεις για τη γραμμή 3 του μετρό της Σόφιας υπογράφονται κατόπιν ανοικτού, δημόσιου και ανταγωνιστικού διαγωνισμού.</p> <p>Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή 3 χλμ. γραμμών μετρό και 3 σταθμών στο νέο τμήμα της γραμμής Hadzhi Dimitar — Levski.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|---|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | της Σόφιας κατόπιν ανοικτού και ανταγωνιστικού διαγωνισμού | | | | | | | Οι συμβάσεις προβλέπουν καθαρές υποδομές αστικών μεταφορών για τη λειτουργία τροχαίου υλικού μηδενικών εκπομπών, έτσι ώστε οι υποδομές να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών. |
| 200 | C8.16: Γραμμή 3 του μετρό της Σόφιας | Στόχος | Πρόοδος στην ολοκλήρωση της κατασκευής νέων τμημάτων της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια | | Ποσοστό (%) των εργασιών με ολοκλήρωση κατασκευής για τη νέα γραμμή 3 | 0 | 60 | Q3 | 2024 | <p>Η πρόοδος στην ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του νέου τμήματος της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια όσον αφορά τόσο τη γραμμή των 3 χιλιομέτρων όσο και τους 3 σταθμούς θα φθάσει το 60 % (πιστοποιούμενη από έκθεση εποπτείας).</p> <p>Η υποδομή του νέου τμήματος της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια χρησιμοποιείται μόνο για τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών.</p> |
| 201 | C8.16: Γραμμή 3 του μετρό της Σόφιας | Στόχος | Νέο τμήμα της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια | | Αριθμός χιλιομέτρων νέας γραμμής και νέων σταθμών σε λειτουργία | 0 | 3 / 3 | Q4 | 2025 | <p>Θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της νέας γραμμής 3 του μετρό Σόφιας και θα τεθεί σε λειτουργία το νέο τμήμα της γραμμής 3 του μετρό Σόφιας, συνολικού μήκους 3 km και 3 νέων σταθμών.</p> <p>Η επένδυση αποτελείται από το νέο τμήμα της γραμμής 3 του μετρό. Hadzhi Dimitar — Levski και ετήσια χωρητικότητα 7,6 εκατομμυρίων επιβατών.</p> <p>Η υποδομή χρησιμοποιείται μόνο για τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών.</p> |
| 202 | C8.17: | Ορόσημο | Συμβάσεις | Υπογραφή | | | | Q3 | 2023 | Οι συμβάσεις προμήθειας 68 καινούργιων οχημάτων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | | για τα νέα οχήματα δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών | συμβάσεων για την προμήθεια νέων οχημάτων δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών κατόπιν διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων | | | | | | <p>μηδενικών εκπομπών για αστικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες υπογράφονται κατόπιν ανοικτού και ανταγωνιστικού διαγωνισμού.</p> <p>Βάσει των συμβάσεων που υπογράφονται, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία και/ή τρόλεϊ) παραδίδονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.</p> <p>Τα οχήματα που προμηθεύονται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για μη σημαντικές βλάβες:</p> <p>λεωφορεία «χαμηλού δαπέδου» (κατηγορίες M2 και M3) — μόνο ηλεκτρικά και υβριδικά με ρευματολήπτη.</p> <p>λεωφορεία «υψηλού δαπέδου» (κατηγορίες M2 και M3) — όλα τα λεωφορεία που πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (Euro VI).</p> <p>Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μεταφορέων σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνεται υπόψη η δημόσια χρηματοδότηση των οχημάτων για ολόκληρη την οικονομικά ωφέλιμη ζωή τους.</p> <p>Μετά τη λήξη της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα χρηματοδοτούμενα οχήματα μεταβιβάζονται είτε στην αρμόδια αρχή (δήμο) είτε</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>στον επόμενο φορέα δημόσιων μεταφορών δωρεάν ή σε αγοραία τιμή μετά την αφαίρεση της δημόσιας στήριξης (εξαιρουμένων/αφαιρουμένων των ενισχύσεων που έλαβε η επιχείρηση που έχει συνάψει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας) — σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.</p> <p>Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το τροχαίο υλικό στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικό συντελεστή απόσβεσης, ώστε το κράτος να μπορεί να το διαθέσει στον επόμενο φορέα δημόσιας υπηρεσίας.</p> |
| 203 | C8.I7: Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών | | Αριθμός οχημάτων σε λειτουργία | 0 | 68 | Q2 | 2024 | <p>Αγοράζονται και τίθενται σε λειτουργία νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία και/ή τρόλεϊ) για αστικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες.</p> <p>Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι συμπράξεις αστικών δήμων και φορέων δημόσιων μεταφορών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες — στην επικράτεια των 40 μεγαλύτερων αστικών δήμων, εξαιρουμένων των 10 μεγαλύτερων, από το 2021.</p> <p>Οι αγροτικοί δήμοι είναι επίσης επιλέξιμοι ως συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:</p> <ol style="list-style-type: none"> ύπαρξη προσδιορισμένων έργων/προτεραιοτήτων στα ολοκληρωμένα σχέδια τοπικής ανάπτυξης και στις στρατηγικές ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης για τις περιφέρειες NUTS 2· συμμόρφωση με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ενσωματωμένα σε Ολοκληρωμένα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>Δημοτικά Αναπτυξιακά Σχέδια ή επικαιροποιημένα σύμφωνα με αυτά). Επιλέγεται τουλάχιστον ένα έργο στην επικράτεια καθεμίας από τις έξι περιφέρειες — επίπεδο NUTS 2.</p> <p>Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (λεωφορεία και/ή τρόλεϊ) παραδίδονται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.</p> <p>Τα οχήματα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για μη σημαντικές βλάβες: λεωφορεία «χαμηλού δαπέδου» (κατηγορίες M2 και M3) — μόνο ηλεκτρικά και υβριδικά με ρευματολήπτη. λεωφορεία «υψηλού δαπέδου» (κατηγορίες M2 και M3) — όλα τα λεωφορεία που πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (Euro VI).</p> <p>Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μεταφορέων, λαμβάνεται υπόψη η δημόσια χρηματοδότηση των οχημάτων για ολόκληρη την οικονομικά ωφέλιμη ζωή τους.</p> <p>Μετά τη λήξη της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα οχήματα που χρηματοδοτούνται από τη στήριξη μεταβιβάζονται είτε στην αρμόδια αρχή (δήμος) είτε στον επόμενο φορέα δημόσιων μεταφορών δωρεάν ή σε αγοραία τιμή μετά την αφαίρεση της</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>δημόσιας στήριξης (εξαιρουμένων/αφαιρουμένων των ενισχύσεων που λαμβάνει η επιχείρηση παροχής δημόσιας υπηρεσίας) — σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.</p> <p>Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να επιστρέψουν το τροχαίο υλικό στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικό συντελεστή απόσβεσης, ώστε το κράτος να μπορεί να το διαθέσει στον επόμενο φορέα δημόσιας υπηρεσίας.</p> |
| 204 | C8.17: Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Σταθμοί φόρτισης για οχήματα δημόσιων μεταφορών | | Αριθμός σταθμών φόρτισης σε λειτουργία | 0 | 27 | Q3 | 2024 | <p>Οι σταθμοί φόρτισης οχημάτων δημόσιων μεταφορών (ηλεκτρικών και/ή υδρογόνου) κατασκευάζονται σε δημόσιους χώρους και λειτουργούν.</p> <p>Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι συμπράξεις αστικών δήμων και φορέων δημόσιων μεταφορών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες — στην επικράτεια των 40 μεγαλύτερων αστικών δήμων, εξαιρουμένων των 10 μεγαλύτερων, από το 2021. Οι αγροτικοί δήμοι είναι επίσης επιλέξιμοι ως συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου.</p> <p>Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ύπαρξη προσδιορισμένων έργων/προτεραιοτήτων στα ολοκληρωμένα σχέδια τοπικής ανάπτυξης και στις στρατηγικές ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης για τις περιφέρειες NUTS 2· συμμόρφωση με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (που ενσωματώνονται στα Ολοκληρωμένα Δημοτικά Αναπτυξιακά Σχέδια ή επικαιροποιούνται σύμφωνα με αυτά). Επιλέγεται</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | τουλάχιστον ένα έργο στην επικράτεια καθεμίας από τις έξι περιφέρειες — επίπεδο NUTS 2. |
| 205 | C8.17: Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Έξυπνες ψηφιακές λύσεις για τις μεταφορές στους δήμους | | Αριθμός δήμων με προσφάτως εγκαταστημένα ευφυή συστήματα μεταφορών και/ή άλλες έξυπνες ψηφιακές λύσεις | 0 | 10 | Q3 | 2024 | Θα αναπτυχθούν δήμοι με προσφάτως αναπτυγμένα ευφυή συστήματα μεταφορών ή μέτρα για την ψηφιοποίηση των μεταφορών — έξυπνη ψηφιακή λύση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων μεταφορών μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου και ελέγχου της κυκλοφορίας, εντοπισμού και εντοπισμού οχημάτων ή ιεράρχησης των δημόσιων οχημάτων αστικών μεταφορών. |
| 206 | C8.17: Πράσινη κινητικότητα — πιλοτικό σχέδιο για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Ορόσημο | Υποδομές για ασφαλή αστική κινητικότητα που στοχεύουν ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου — πεζούς και ποδηλάτες | Νέα μέτρα υποδομής για την οδική ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατών | | | | Q2 | 2024 | Θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα υποδομής για τη βελτίωση της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου — πεζών και ποδηλατών σε αστικές περιοχές. Η υποδομή περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> - την κατασκευή 5 υπερβάσεων πεζών με πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα· - φωτισμός πεζών με 170 τεμάχια εγκαταστάσεων· - κατασκευή ποδηλατικών υποδομών μήκους 110 km· - μέτρα υποδομής οδικής κυκλοφορίας για την ηρεμία της κυκλοφορίας στις αστικές εισόδους σε 15 δήμους. <p>Τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - την κατάσταση της οδικής ασφάλειας στους σχετικούς δήμους (από την πλευρά των υποδομών για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου) και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις όσον αφορά τις βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας (θάνατοι, μείωση των σοβαρών τραυματισμών)· - ύπαρξη προσδιορισμένων έργων/προτεραιοτήτων στα ολοκληρωμένα σχέδια τοπικής ανάπτυξης και στις στρατηγικές ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης για τις περιφέρειες NUTS 2· - συμμόρφωση με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ενσωματωμένα σε Ολοκληρωμένα Δημοτικά Αναπτυξιακά Σχέδια ή επικαιροποιημένα σύμφωνα με αυτά). |

Θ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 9: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στον καθορισμό του πλαισίου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Η συνιστώσα στοχεύει επίσης στη διαχείριση των υδάτων, η οποία αποτελεί σημαντική πτυχή της πράσινης μετάβασης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τα έτη 2019 και 2020, στις οποίες συνιστάται η συνεκτίμηση των περιφερειακών ανισοτήτων και η εστίαση των επενδυτικών και επενδυτικών πολιτικών στα ύδατα και στην πράσινη μετάβαση, ιδίως στις περιβαλλοντικές υποδομές (ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2019 και ειδική ανά χώρα σύσταση 3 του 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Θ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C9.R1): Μια νέα περιφερειακή προσέγγιση με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων και μέσων

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της άμεσης συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε περιφέρεια της χώρας στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την αίσθηση της οικειοποίησης σε τοπικό επίπεδο και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, αντιμετωπίζοντας τις τοπικά προσδιορισμένες ανάγκες με πιο στοχοθετημένο τρόπο.

Το μέτρο συνίσταται σε νομοθετικές αλλαγές που ενισχύουν τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην προετοιμασία και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών και έργων που χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Μεταρρύθμιση 2 (C9.R2): Συνέχιση της μεταρρύθμισης του τομέα των υδάτων

Στόχος του μέτρου είναι η βελτιστοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το μέτρο συνίσταται στη θέσπιση ενός νέου νόμου, του νόμου περί ύδρευσης και αποχέτευσης, ο οποίος θα παρέχει τις προϋποθέσεις ενοποίησης στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και θα θεσπίζει ενιαίους όρους για τα κριτήρια ποιότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που πρέπει να πληρούν οι φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης. Η νομοθεσία βελτιώνει τους μηχανισμούς καθορισμού των τιμολογίων, διασφαλίζοντας την τιμολόγηση με βάση το κόστος για τη χρήση των συστημάτων και των υπηρεσιών που καταναλώνονται, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των φορέων εκμετάλλευσης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Επένδυση 1 (C9.I1): Πρόγραμμα κατασκευής/ολοκλήρωσης/ανακατασκευής συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων οικισμών 5 000 έως 10 000 ισοδύναμου πληθυσμού

Στόχος του μέτρου είναι η διασφάλιση αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των υδάτων σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία για τα ύδατα.

Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή, την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και σταθμών επεξεργασίας πόσιμου νερού και λυμάτων σε 13 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων οικισμών από 5 000 έως 10 000 ισοδύναμους πληθυσμούς. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του τομέα των υδάτων, το έργο καλύπτει μόνο επενδύσεις σε οικισμούς εντός της επικράτειας ενοποιημένου περιφερειακού φορέα ύδρευσης για τους οποίους έχουν εκπονηθεί περιφερειακές μελέτες σκοπιμότητας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C9.I2): Ψηφιοποίηση για ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο και αποδοτική χρήση των υδάτων

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης της ποσότητας των υδάτων μέσω της ψηφιοποίησης του και της βελτίωσης του ελέγχου της χρήσης των υδάτων.

Το μέτρο συνίσταται στη δημιουργία και τη θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποσότητας των υδάτων. Το σύστημα συλλέγει δεδομένα για την παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων, της κατανάλωσης νερού, των εισροών, της οικολογικής ροής και χρησιμοποιεί δεδομένα από μετεωρολογικούς, υδρομετρικούς σταθμούς και ραντάρ για την αξιολόγηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και μετεωρολογικών παραγόντων.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Θ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 207 | C9.R1: Μια νέα περιφερειακή προσέγγιση με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων και μέσων | Ορόσημο | Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοδότησης από την ΕΕ | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και Νόμος περί επενδυτικών κεφαλαίων | | | | Q2 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων του νόμου για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ενισχύουν την άμεση συμμετοχή του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ, ενισχύοντας τον ρόλο τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών και έργων. Βάσει αυτού του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου, τα συμβούλια περιφερειακής ανάπτυξης (στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των περιφερειακών και τοπικών αρχών) λειτουργούν ως εδαφικά όργανα αρμόδια για την εφαρμογή των στρατηγικών εγγράφων σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού και για την προεπιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν με κονδύλια της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο βάσει στρατηγικών ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. |
| 208 | C9.R2: Συνέχιση της μεταρρύθμισης του τομέα των υδάτων | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νέου Νόμου περί ύδρευσης και αποχέτευσης | Έναρξη ισχύος | | | | Q1 | 2023 | Ο νόμος για το νερό και την αποχέτευση βελτιώνει τους μηχανισμούς καθορισμού των τιμολογίων, διασφαλίζοντας την τιμολόγηση με βάση το κόστος για τη χρήση των συστημάτων και των υπηρεσιών που καταναλώνονται, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των φορέων εκμετάλλευσης. Ο νόμος προβλέπει τις προϋποθέσεις ενοποίησης κατά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο νόμος θεσπίζει πανομοιότυπες προϋποθέσεις σε όλη τη χώρα για τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, τα οποία πρέπει να πληρούν οι φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον νόμο. Η ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παρακολουθείται από ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με ρόλους και αρμοδιότητες που ορίζονται στον νόμο. |
| 209 | C9.I1: Πρόγραμμα κατασκευής/ολοκλήρωσης/ανακατασκευής | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για το σχέδιο και την | Ανακοίνωση των βραβείων από τη βουλγαρική εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης | | | | Q4 | 2023 | Ανάθεση συμβάσεων κατόπιν επιτυχούς σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε 13 οικισμούς (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων οικισμών 5 000 έως 10 000 ισοδύναμου πληθυσμού | | κατασκευή επεξεργασίας λυμάτων φυτά και νερό προμήθεια και αποχέτευση ενισχύσεων | | | | | | | Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh-Skutare). Για κάθε οικισμό, πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ (δηλ. οδηγία ΕΠΕ, οικότοποι) Οδηγία, οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και οδηγία για το πόσιμο νερό) προσδιορίζονται στη σύμβαση ως απαίτηση που πρέπει να πληροί ο ανάδοχος. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του τομέα των υδάτων, οι συμβάσεις για τους 13 οικισμούς καλύπτουν εδάφη που εξυπηρετούνται από ενοποιημένους περιφερειακούς φορείς παροχής υπηρεσιών ύδατος και βασίζονται σε περιφερειακές μελέτες σκοπιμότητας που έχουν εκπονηθεί νωρίτερα για τα εν λόγω εδάφη. |
| 210 | C9.I1: Πρόγραμμα κατασκευής/ολοκλήρωσης/ανακατασκευής συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων οικισμών 5 000 έως 10 000 ισοδύναμου πληθυσμού | | Νεόδμητα/ανακατασκευασμένο νερό δίκτυο παροχής συνδεδεμένο με νεόδμητους/ανακατασκευασθέντες σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων | | Km | 0 | 250 | Q2 | 2026 | Το νεόδμητο/ανακατασκευασμένο δίκτυο ύδρευσης συνδέεται με σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν/ανακατασκευαστούν στο πλαίσιο της ίδιας επένδυσης. Η επένδυση εξασφαλίζει την επεξεργασία λυμάτων από 13 οικισμούς (Devnya, General Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinie, Kotel, Rogosh—Skutare), μειώνει τις απώλειες κατά μήκος του δικτύου ύδρευσης και βελτιώνει την ποιότητα του πόσιμου νερού στους οικισμούς αυτούς. Η παροχή και η λειτουργία των προσδιορισμένων υποδομών πόσιμου νερού είναι σύμφωνες με την οδηγία για το πόσιμο νερό [οδηγία (ΕΕ) 2020/2184]. |
| 211 | C9.I2: Ψηφιοποίηση για ολοκληρωμένη διαχείριση, | Ορόσημο | Ανάθεση της σύμβαση για τεχνικός σχεδιασμός | Ανακοίνωση της ανάθεσης | | | | Q3 | 2023 | Ανάθεση σύμβασης για την ανάπτυξη του τεχνικού σχεδιασμού (βάσει αρχικού σχεδιασμού που αναπτύχθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο της επένδυσης) και κατασκευή του πληροφοριακού συστήματος για την |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | έλεγχο και αποδοτική χρήση των υδάτων | | και δημιουργία των πληροφοριών σύστημα για ενοποιημένο ποσότητα νερού διοίκηση | | | | | | | ολοκληρωμένη διαχείριση της ποσότητας νερού με όλες τις ενότητες και τις λειτουργίες που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποσοτικών Υδάτων ενοποιεί τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, της Βουλγαρικής Εταιρείας Υδάτων και Αποχέτευσης EAD, των Συστημάτων άρδευσης EAD, της Εθνικής Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας EAD και του Εθνικού Ινστιτούτου Υδρολογίας και Μετεωρολογίας. Το σύστημα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από πρόσθετες υποδομές (συσκευές και συστήματα μέτρησης) που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου και χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση και την παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων, της κατανάλωσης νερού, των εισροών και των οικολογικών ροών. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης την αυτοματοποίηση μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών και ραντάρ δεδομένων για την αξιολόγηση των υδάτινων πόρων και μετεωρολογικών παραγόντων. |
| 212 | C9.I2: Ψηφιοποίηση για ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο και αποδοτική χρήση των υδάτων | Ορόσημο | Ολοκλήρωση και παράδοση για μια πλήρως λειτουργική ολοκληρωμένη ποσότητα νερού πληροφορίες διαχείρισης συστημάτων | Έκδοση της ανάληψη των καθηκόντων πιστοποιητικό για την παράδοση ενσωματωμένο νερό ποσότητα διοίκηση συστημάτων | | | | Q3 | 2025 | Ανάπτυξη, παράδοση και πλήρης λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ποσότητας των υδάτων |

I. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συνιστώσα αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του δυναμικού βιώσιμης ανάπτυξης και στην αύξηση της συνολικής ανθεκτικότητας της βουλγαρικής οικονομίας μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων στο συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον και της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας, οι δημόσιες συμβάσεις και οι μηχανισμοί λογιστικού και άλλου ελέγχου.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα συμβάλλουν στην εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2019 σε σχέση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και της ειδικής ανά χώρα σύστασης 4 του 2020 σχετικά με την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης, της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του πλαισίου αφερεγγυότητας και της εντατικοποίησης των προσπαθειών για τη διασφάλιση επαρκούς εκτίμησης κινδύνου, μετριασμού, αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

I.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C10.R1): Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της προβλεψιμότητας του δικαστικού συστήματος.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει ετήσιες αναλύσεις της εφαρμογής των κανόνων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την επίδοση ειδοποιήσεων και κλητεύσεων σε ηλεκτρονική διεύθυνση, τη δυνατότητα καταβολής τελών και άλλων υποχρεώσεων στο δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα, τη σύνταξη δικαστικών πράξεων ως ηλεκτρονικών εγγράφων και την υπογραφή τους με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή, την άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων και την εκτέλεση διαδικαστικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων των δικαστηρίων.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επιπλέον νομοθετικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επιτρέποντας τη σύνταξη δικαστικών πράξεων ως

ηλεκτρονικών εγγράφων και την υπογραφή τους με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Επιπλέον, επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του δικαστηρίου.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στις επενδύσεις 1 και 2 σε σχέση με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της δωρεάν νομικής συνδρομής και των απαλλαγών από τα δικαστικά τέλη.

Τέλος, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση χάρτη πορείας για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, χρονοδιαγράμματα και αρμόδια θεσμικά όργανα.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Μεταρρύθμιση 2 (C10.R2): Καταπολέμηση της διαφθοράς

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και των συστημάτων δίωξης.

Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση:

- να διασφαλίσει ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου για τις Πολιτικές Καταπολέμησης της Διαφθοράς παρακολουθούν την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του σχετικού χάρτη πορείας·
- δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων και του εντοπισμού των συγκρούσεων συμφερόντων·
- βελτίωση του ρόλου της Επιθεώρησης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας και κατάρτισης. Αυτό δεν οδηγεί σε αύξηση των πειθαρχικών εξουσιών της Επιθεώρησης. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας πριν από την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών από την Επιθεώρηση και την οργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης·
- ενίσχυση της ακεραιότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή ενός μηχανισμού επαλήθευσης της ακεραιότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις υψηλού κινδύνου διαφθοράς·
- εισαγωγή εργαλείων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας των κρατικών επιχειρήσεων μέσω της έγκρισης κώδικα δεοντολογίας, της εισαγωγής συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου διαφθοράς και μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας·
- σύσταση φορέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με βάση την υφιστάμενη επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων, με την εξουσία να διερευνά και να χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, με την επιφύλαξη των κατάλληλων νομικών εγγυήσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και των επιχειρήσεων.

Με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ποινικών ερευνών και της λογοδοσίας και της ποινικής ευθύνης του γενικού εισαγγελέα, η μεταρρύθμιση:

- να εισαγάγει τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της απόφασης του εισαγγελέα να μην κινήσει έρευνα και άλλα μέτρα·
- να θεσπίσει την υποχρέωση του γενικού εισαγγελέα να απαντά στα ερωτήματα που τίθενται στην έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της εισαγγελίας, να περιορίζει τις εξουσίες του γενικού εισαγγελέα όσον αφορά την εποπτεία της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των εισαγγελιών, θεσπίζοντας τον δικαστικό έλεγχο των εισαγγελικών πράξεων, και να καθιερώσει ετήσια υποβολή εκθέσεων από τον γενικό εισαγγελέα σχετικά με τις έρευνες και τις καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς·
- να παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις και εγγυήσεις για την ανεξάρτητη έρευνα του γενικού εισαγγελέα και των αναπληρωτών του.

Τέλος, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες και τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Μεταρρύθμιση 3 (C10.R3): Θέσπιση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η καθιέρωση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε ορισμένες αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκριση νομοθετικών τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Νόμου περί Διαμεσολάβησης, οι οποίες προβλέπουν νομική υποχρέωση για τους διαδίκους σε ορισμένες αστικές και εμπορικές διαφορές να συμμετέχουν στη δικαστική διαμεσολάβηση.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση 4 (C10.R4): Ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης.

Αυτό επιτυγχάνεται με την έγκριση νομοθετικών τροποποιήσεων στο εμπορικό δίκαιο κατά τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 για τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης και τη διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από χρέη, καθώς και με την πρόβλεψη αυστηρότερης ρύθμισης του επαγγέλματος των διαχειριστών διαδικασιών αφερεγγυότητας, εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, καθηκόντων των διευθυντών σε περίπτωση πιθανότητας αφερεγγυότητας και νομικών εγγυήσεων για τους εμπόρους να καταχωρίζουν τις πραγματικές διευθύνσεις διαχείρισης κατά την καταχώριση εταιρειών.

Η μεταρρύθμιση καλύπτει επίσης μέτρα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας για τους διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας και τους δικαστές, ηλεκτρονικών εργαλείων για τους σκοπούς της επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης, της έγκρισης εγχειριδίων, κωδίκων,

υποδειγμάτων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες, καθώς και της συλλογής και δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 5 (C10.R5): Ψηφιακή μεταρρύθμιση του βουλγαρικού κατασκευαστικού τομέα

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να τεθούν τα θεμέλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα στη Βουλγαρία.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και υιοθέτησης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την εισαγωγή της μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη συντήρηση των κατασκευαστικών έργων, καθώς και ενός χάρτη πορείας για την εφαρμογή της. Τα σχέδια της στρατηγικής και ο χάρτης πορείας καταρτίζονται με την υποστήριξη του έργου REFORM/SC2020/089 «Προετοιμασία και έναρξη της ψηφιακής μεταρρύθμισης του βουλγαρικού κατασκευαστικού τομέα».

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 6 (C10.R6): Μεταρρύθμιση του μητρώου για την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της οργάνωσης, της ποιότητας και της ασφάλειας των μητρώων στη δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες.

Η μεταρρύθμιση θεσπίζει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη χρήση ηλεκτρονικών μητρώων μέσω τροποποιήσεων στους ακόλουθους νόμους:

- τον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο οποίος θεσπίζει την υποχρέωση για όλα τα εκτελεστικά όργανα να τηρούν, να τηρούν και να ενημερώνουν τα μητρώα σε ηλεκτρονική μορφή·
- ο περί Κτηματολογίου και Κτηματολογίου Νόμος, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο των λογαριασμών ακινήτων στο κτηματολόγιο και τις αρμοδιότητες των δικαστών του κτηματολογίου για την κατάρτισή τους·
- ο νόμος περί ληξιαρχικής καταχώρισης, ο οποίος απαγορεύει στις δημόσιες διοικητικές αρχές να απαιτούν έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των πολιτών.

Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση της επένδυσης 9 για την ψηφιοποίηση των δεδομένων καταχώρισης στη δημόσια διοίκηση.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Μεταρρύθμιση 7 (C10.R7): Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις κρατικές επιχειρήσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων.

Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει:

- πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει την αιτιολόγηση και τους στόχους για τη συμμετοχή του κράτους σε κρατικές επιχειρήσεις (ΚΕ), καθώς και τον ρόλο του κράτους στη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων και στην εφαρμογή της πολιτικής·
- ετήσιες συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των δημόσιων επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας από το έτος 2020·
- πρόγραμμα μετασχηματισμού για τις καταστατικές κρατικές επιχειρήσεις με βάση την ανάλυση της φύσης των δραστηριοτήτων τους — κυρίως εμπορικές ή δημόσιες λειτουργίες·
- έκθεση αξιολόγησης και επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στον νόμο για τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 8 (C10.R8): Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του, την ενίσχυση της ικανότητας της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών να αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών, την έγκριση σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εντοπίζονται μέσω της εθνικής εκτίμησης κινδύνων, καθώς και την επικαιροποίηση της εθνικής εκτίμησης κινδύνων.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

- έγκριση εποπτικών στρατηγικών και καθοδήγησης σχετικά με την προσέγγιση για τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, καθώς και αναθεώρηση των εποπτικών διαδικασιών από τις εποπτικές αρχές βάσει του νόμου για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να αυξηθεί η εφαρμογή του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από υπόχρεες οντότητες υπό την εποπτεία τους·
- έγκριση σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εντοπίζονται μέσω της εθνικής εκτίμησης κινδύνων·
- έγκριση επικαιροποίησης της εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του μη κερδοσκοπικού τομέα, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών προγραμμάτων για την ιθαγένεια.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 9 (C10.R9): Βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της προβλεψιμότητας της νομοθετικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Εθνοσυνέλευσης.

Αυτό επιτυγχάνεται με διατάξεις των κανόνων για την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης, οι οποίες διασφαλίζουν ότι:

- όλα τα νομοσχέδια που προτείνουν οι βουλευτές συνοδεύονται από αιτιολόγηση και προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων·
- μια συνοπτική άποψη των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών και η συνοπτική γνώμη της επιτροπής περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με τα νομοσχέδια· και
- οι προτάσεις τροπολογιών και συμπληρωμάτων σε σχέδιο νομοθετικής πράξης που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν μπορούν να αναφέρονται σε νομοθετικές πράξεις, διαφορετικές από εκείνες των οποίων η τροποποίηση ή συμπλήρωση έχει προταθεί στο αρχικά υποβληθέν σχέδιο νομοθετικής πράξης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση 10 (C10.R10): Δημόσιες συμβάσεις

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της διαφάνειας και η αύξηση του ανταγωνισμού στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Όσον αφορά τη χρήση διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση («καμία πρόσκληση υποβολής προσφορών») και τη σύναψη συμβάσεων με μεμονωμένες προσφορές, οι νομοθετικές τροποποιήσεις εξασφαλίζουν τακτική υποβολή εκθέσεων, αυξημένους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων. Επιπλέον, αυξάνονται οι εκ των προτέρων έλεγχοι των δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με τα κονδύλια της Ένωσης και εισάγονται νέα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ως εκ τούτου, το μερίδιο των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα μειωθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται χωριστή μείωση του μεριδίου των συμβάσεων με μεμονωμένες προσφορές.

Επιπλέον, οι νομοθετικές τροποποιήσεις αποσκοπούν στη μείωση των «εσωτερικών» διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με τη θέσπιση απαγόρευσης της ανάθεσης καθηκόντων σε υπεργολάβους, απαιτήσεων διαφάνειας και αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση 11 (C10.R11): Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η προώθηση της ανάπτυξης του τομέα υψηλής τεχνολογίας στη χώρα με τη βελτίωση της πρόσβασης σε κεφάλαια και ταλέντα, τη βελτίωση του περιβάλλοντος διοίκησης επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

- θέσπιση διαδικασίας και απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις·
- θέσπιση ατομικού πτωχευτικού νόμου·
- εισαγωγή ενός πιο ευέλικτου τύπου εμπορικής εταιρείας στον εμπορικό νόμο·
- θέσπιση πλαισίου που θα επιτρέπει την εσπευσμένη εκκαθάριση νομικών οντοτήτων·

- παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους κανονιστικούς όρους για την εξ αποστάσεως εργασία.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 12 (C10.R12): Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να τεθούν τα θεμέλια για μια διαδικασία σταδιακής και βιώσιμης παροχής εμπεριστατωμένης ακαδημαϊκής οικονομικής εμπειρογνωμοσύνης στη βουλγαρική κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών και μακροπρόθεσμων οικονομικών αποφάσεων.

Με τη μεταρρύθμιση συγκροτείται συμβούλιο οικονομικής ανάλυσης ως συμβουλευτικό όργανο, το οποίο υποστηρίζεται από γραμματεία. Το κύριο προϊόν του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης είναι μια ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της βουλγαρικής οικονομίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 1 (C10.I1): Ενίσχυση, περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών των δικαστηρίων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ψηφιοποίησης του δικαστικού συστήματος με βάση το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών των Δικαστηρίων.

Το Ενιαίο Σύστημα Πληροφόρησης των Δικαστηρίων αναβαθμίζεται ώστε:

- να προβλέψει νέες ενότητες για την ηλεκτρονική κατανομή και ψηφιοποίηση των υποθέσεων διαταγής πληρωμής και για τη διαχείριση των διαδικασιών διαμεσολάβησης·
- διασφάλιση της τεχνικής ικανότητας των δικαστηρίων να λειτουργούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά· και
- δημιουργία πρόσθετων κέντρων δεδομένων.

Η επένδυση αναμένεται να στηρίζει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 1 για προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 2 (C10.I2): Ψηφιοποίηση των βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ψηφιοποίησης στα διοικητικά δικαστήρια μέσω της αναβάθμισης του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων.

Η αναβάθμιση καθιστά δυνατή μια σειρά νέων λειτουργιών για το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και αυτοματοποίησης της διαδικασίας επίδοσης ηλεκτρονικών κλητεύσεων, της εξ αποστάσεως πρόσβασης και υποβολής ηλεκτρονικών εγγράφων για τους πολίτες, καθώς και της ικανότητας εξ αποστάσεως ακροαματικής διαδικασίας στα 28 διοικητικά δικαστήρια. Υποστηρίζεται από την έναρξη λειτουργίας υλισμικού αποθήκευσης δεδομένων σε κέντρο δεδομένων.

Η επένδυση αναμένεται να στηρίζει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 1 για προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 3 (C10.I3): Μετατροπή της υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών της Εισαγγελίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της ψηφιοποίησης και της ασφάλειας της ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Εισαγγελίας μέσω της αναβάθμισης της εσωτερικής υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η αναβάθμιση συνίσταται σε:

- αυξημένη ανταλλαγή εσωτερικών δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή·
- ασφαλής εξ αποστάσεως πρόσβαση και ηλεκτρονική ταυτοποίηση·
- αυτόματη ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων με άλλες αρχές επιβολής του νόμου στη Βουλγαρία·
- ενσωμάτωση της εσωτερικής υποδομής στην Ενιαία Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης· και
- αυξημένο επίπεδο κυβερνοασφάλειας και διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την προστασία των δεδομένων.

Η επένδυση αναμένεται να στηρίξει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 2 για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η υλοποίηση των επενδύσεων ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση 4 (C10.I4): Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ασφάλεια μέσω της στήριξης του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Η επένδυση αυτή:

- δημιουργία ενός ευφυούς συστήματος εθνικής ασφάλειας με τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών·
- δημιουργία και ενσωμάτωση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης με λειτουργία αναγνώρισης αριθμού οχημάτων σε διάφορες τοποθεσίες·
- παροχή νέων, φιλικών προς το περιβάλλον αστυνομικών οχημάτων με εξοπλισμό βιντεοπαρακολούθησης για την αντικατάσταση 300 από τα παλαιότερα περιπολικά οχήματα που χρησιμοποιούνται.

Η επένδυση αναμένεται να στηρίξει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 2 για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση 5 (C10.I5): Υποστήριξη της καθιέρωσης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της καθιέρωσης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης σε ορισμένες αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέσω της επέκτασης του δικτύου κέντρων διαμεσολάβησης και της παροχής κατάρτισης.

Η επένδυση υποστηρίζει τη δημιουργία 15 νέων κέντρων διαμεσολάβησης στα πρωτοδικεία και 113 εδαφικών τμημάτων στα περιφερειακά δικαστήρια.

Κατάρτιση για την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης παρέχεται σε δικαστές, διαμεσολαβητές και δικαστικούς συντονιστές στα κέντρα διαμεσολάβησης.

Η επένδυση αναμένεται να στηρίξει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 3 για την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση 6 (C10.I6): Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της κοινότητας μοντελοποίησης πληροφοριών για την οικοδόμηση στη Βουλγαρία.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εξειδικευμένη κατάρτιση εμπειρογνομόνων στη δημόσια διοίκηση, τη δημιουργία δικτυακού τύπου με διαδικτυακά μαθήματα και υλικό για εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα, τη δημιουργία ολοκληρωμένης ενότητας BIM για το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Κτιρίων και την παροχή εξοπλισμού ΤΠ (υλισμικού και λογισμικού) για εμπειρογνώμονες από δημοτικές, περιφερειακές και κρατικές διοικήσεις.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 7 (C10.I7): Ενοποιημένο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Κτιρίων

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε σχέση με τις κατασκευές, με τη δημιουργία πλατφόρμας για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διοικητικού σχεδιασμού και την αδειοδότηση των κατασκευών.

Το έργο αναμένεται να συντομεύσει σημαντικά τον χρόνο παροχής υπηρεσιών στον χωροταξικό σχεδιασμό, τον επενδυτικό σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων κατασκευαστικών εργασιών, καθιστώντας δυνατές σύνθετες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 8 (C10.I8): Χωρική παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση μέσω της αναβάθμισης του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής (AMC)

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της χάραξης πολιτικής βάσει δεδομένων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον δημόσιο τομέα.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

- αναβάθμιση του υλισμικού του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δεδομένων από περισσότερους δορυφόρους και αισθητήρες, καθώς και από συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράλληλα με τη λειτουργία λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται·
- επέκταση της ικανότητας των κέντρων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση 9 (C10.I9): Ψηφιοποίηση των δεδομένων της διοίκησης που περιέχουν μητρώα σε χαρτί

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ψηφιοποίησης των έντυπων μητρώων της Υπηρεσίας Μητρώου και του Οργανισμού Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Κτηματολογίου, καθώς και μέσω της ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών εγγράφων που τηρούνται από τις δημοτικές αρχές.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 10 (C10.I10): Αναβαθμισμένο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού της κεντρικής κυβέρνησης.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών παρακολούθησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των στρατηγικών εγγράφων σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Εκτός από την κάλυψη όλων των υφιστάμενων στρατηγικών εγγράφων, το σύστημα πληροφοριών υποστηρίζει επίσης την ευθυγράμμιση των εν λόγω στρατηγικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 11 (C10.I11): Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της πληροφόρησης και της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση βασικών έργων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων, με έμφαση στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω περαιτέρω αναβαθμίσεων στο Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει βελτιωμένη παροχή και ανάλυση δεδομένων στο ARACHNE, και την παροχή κατάρτισης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις για τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων, με έμφαση σε δικαιούχους με εντοπισμένες αδυναμίες. Επιπλέον, δημοσιεύεται διοικητικός χάρτης στον οποίο αναλύεται η ικανότητα των δικαιούχων.

Προκειμένου να θεσπιστεί νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την επαρκή λειτουργία των συστημάτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

- δημιουργία συστήματος αποθετηρίου με όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας·
- τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας·

- ανάλυση του φόρτου εργασίας της Διεύθυνσης Εθνικού Ταμείου και της Κεντρικής Μονάδας Συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες απαιτήσεις του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας;
- αλλαγές στους διαρθρωτικούς κανονισμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού «Έλεγχος των Ταμείων της ΕΕ».

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

I.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 213 | C10.R1: Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έγκριση οδικού χάρτη από το Συμβούλιο Υπουργών για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Κατάρτιση και έγκριση χάρτη πορείας | | | | Q3 | 2021 | Έγκριση χάρτη πορείας για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («ΕΔΑΔ») και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων και προθεσμιών, καθώς και των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή τους. |
| 214 | C10.R1: Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί νομικής συνδρομής | Διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρουν την έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί νομικής συνδρομής | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις βασίζονται σε ανάλυση σχετικά με την επέκταση των ειδών δωρεάν νομικής συνδρομής, τους λόγους για τη χορήγηση νομικής συνδρομής και τις εξαιρέσεις από τα δικαστικά έξοδα για τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή. Διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της νομικής συνδρομής ώστε να καλύπτει την εκπροσώπηση: <ul style="list-style-type: none"> — ενώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων· — ενώπιον ειδικών διοικητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Υπηρεσίας Προσφύγων, της Επιτροπής για την Προστασία από τις Διακρίσεις, της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών· — για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τη διαμεσολάβηση. Οι τροποποιήσεις διευρύνουν επίσης τον κύκλο των προσώπων που δικαιούνται |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|---|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>νομική συνδρομή, ώστε να περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> — άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με τον νόμο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και — άτομα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε επιτροπεία. <p>Οι τροποποιήσεις προβλέπουν εξαιρέσεις από τα δικαστικά έξοδα για τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή.</p> |
| 215 | C10.R1: Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Στόχος | Δημοσίευση τεσσάρων ετήσιων αναλύσεων για την εφαρμογή των κανόνων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας | Αριθμός | 0 | 4 | Q1 | 2026 | <p>Βάσει τακτικής παρακολούθησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ολοκληρώνουν και δημοσιεύουν τέσσερις ετήσιες αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με:</p> <ul style="list-style-type: none"> επίδοση ανακοινώσεων και κλητεύσεων σε ηλεκτρονική διεύθυνση τη δυνατότητα καταβολής τελών και άλλων υποχρεώσεων στο δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα σύνταξη δικαστικών πράξεων ως ηλεκτρονικού εγγράφου στο Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών των Δικαστηρίων και υπογραφή τους με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων και | |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εκτέλεση διαδικαστικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή από τους διαδικούς σε νομικές διαδικασίες· — διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του δικαστηρίου. Η ανάλυση δημοσιεύεται το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2023 για την ανάλυση που αφορά το 2022. |
| 216 | C10.R1: Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σε διοικητικές υποθέσεις | Διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2024 | Με τις νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διασφαλίζεται η δυνατότητα: — δικαστική πράξη που συντάσσεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο και υπογράφεται με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή· άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων και εκτέλεση διαδικαστικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή από τους διαδικούς σε νομικές διαδικασίες με την υποβολή διοικητικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ασφαλούς ταυτοποίησης· — διεξαγωγή εξ αποστάσεως ανοικτών εικονικών ακροάσεων. |
| 217 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου σχετικά με την καταγγελία | Διατάξεις του νομικού πλαισίου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των σχετικών | | | | Q3 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του σχετικού νομικού πλαισίου περιλαμβάνουν: — τη θέσπιση των απαιτήσεων της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, ιδίως: η δημιουργία του εμπιστευτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους για την αναφορά παρατυπιών και διαφθοράς· τη θέσπιση |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | δυσλειτουργιών | νομοθετικών τροποποιήσεων | | | | | | <p>μηχανισμών επαλήθευσης των υποβαλλόμενων σημάτων· παροχή μέτρων προστασίας και στήριξης στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος· διασφάλιση της παροχής ανατροφοδότησης και δημοσιότητας σχετικά με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργούνται βάσει σημάτων·</p> <p>απαίτηση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των επιτροπών δεοντολογίας που ασχολούνται με σήματα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, συγκρούσεις συμφερόντων και άλλα μηνύματα σχετικά με τη διεφθαρμένη συμπεριφορά των δημοτικών συμβούλων·</p> <p>— τροποποιήσεις των κανόνων του ποινικού κώδικα που διέπουν τα ποινικά αδικήματα της προσβολής και της συκοφαντικής δυσφήμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό θα περιορίσει τις δυνατότητες δίωξης από ιδιώτες σε σχέση με δημοσιεύσεις δημοσιογράφων και αναφορές από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 218 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση της επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς και της δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της | | | | Q3 | 2022 | <p>Οι νομοθετικές τροποποιήσεις θα μεταρρυθμίσουν την υφιστάμενη Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των Παρανόμων Περιουσιακών Στοιχείων, προβλέποντας τη σύσταση ενός πολιτικά και οικονομικά ανεξάρτητου φορέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.</p> <p>Οι τροποποιήσεις προβλέπουν ότι ο φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς:</p> <ul style="list-style-type: none"> — η διοίκησή της διορίζεται με διαφανή διαδικασία που διασφαλίζει την πολιτική ανεξαρτησία· — έχει την εξουσία να διερευνά και να χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγει στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, με την επιφύλαξη των κατάλληλων νομικών εγγυήσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και των επιχειρήσεων· — αναφέρεται στις περιπτώσεις του φορέα δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων με σημαντικές διαφορές στα περιουσιακά στοιχεία ή σύγκρουση συμφερόντων· — συμμετέχει επίσης στη διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας· — συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. <p>Πριν από την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου ζητείται η γνώμη της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 219 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Βελτίωση του ρόλου της Επιθεώρησης στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δικαστικό σώμα | Διένειμε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για τη συμπεριφορά των δικαστών και περίληψη των ορθών και κακών πρακτικών όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας· διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για την καταπολέμηση | | | | Q4 | 2022 | <p>Η Επιθεώρηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - να αναθεωρήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για τη συμπεριφορά των δικαστών, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και να συνοψίσουν τις ορθές και κακές πρακτικές όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· - οργάνωση και παροχή κατάρτισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και κατάρτισης σχετικά με την ακεραιότητα και τη σύγκρουση συμφερόντων· - Να καθιερώσει υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των υποθέσεων εντός των νομίμως καθορισμένων προθεσμιών· και - καθιέρωση διαδικασίας τακτικής υποβολής εκθέσεων και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μετά την |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | η της διαφθοράς· εισήγαγε υποδείγματα και διαδικασίες για την τακτική υποβολή εκθέσεων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σχετικά με την ολοκλήρωση των υποθέσεων | | | | | | ολοκλήρωση των υποθέσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα δεν οδηγούν σε αύξηση των πειθαρχικών εξουσιών της Επιθεώρησης και ζητείται η γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν από την εφαρμογή τους. |
| 220 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Σύσταση και λειτουργία φορέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς | Πλήρως λειτουργικός φορέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς | | | | Q1 | 2023 | Εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας για να καταστεί ο φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς πλήρως λειτουργικός. Η υλοποίηση καλύπτει όλα τα αναγκαία στοιχεία, δηλαδή τον διορισμό της διοίκησης και της επιλογής, την κατανομή και την πραγματική διάθεση των κατάλληλων ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνικών πόρων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 221 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και υποστήριξη νομοθετικών τροποποιήσεων για την ενίσχυση των φορέων και μονάδων καταπολέμησης της διαφθοράς | Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των συνοδευτικών νομοθετικών τροποποιήσεων | | | | Q2 | 2023 | <p>Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκεντρώνει και συνοψίζει στατιστικά στοιχεία από τις αρχές επιλογής και διορισμού σε σχέση με την επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων και τον εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων.</p> <p>Με τις νομοθετικές τροποποιήσεις θεσπίζεται υποχρέωση των αρχών επιλογής και διορισμού να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 2 των συμπληρωματικών διατάξεων του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κατάσχεσης παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.</p> <p>Τα προτεινόμενα μέτρα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με την ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) πριν από την εφαρμογή τους.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 222 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ποινικών διαδικασιών και βελτίωση της λογοδοσίας και της ποινικής ευθύνης του γενικού εισαγγελέα | Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων | | | | Q2 | 2023 | <p>1. Τα μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ποινικών διαδικασιών περιλαμβάνουν:</p> <p>1.1. Θέσπιση δικαστικού ελέγχου της απόφασης του εισαγγελέα να μην κινήσει έρευνα, καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες διενεργείται ο εν λόγω δικαστικός έλεγχος και διατάξεις για την αποφυγή υπερβολικής επιβάρυνσης δικαστών και εισαγγελέων·</p> <p>1.2 Μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της δυνατότητας διαίρεσης των υποθέσεων κατά διαφόρων κατηγορουμένων στο στάδιο της δίκης και βελτίωση των πρακτικών των εισαγγελιών σε σχέση με την απαγγελία κατηγοριών·</p> <p>1.3 Εισαγωγή του δικαιώματος του θύματος (ενδεχομένως του αποστολέα του σήματος που κίνησε τη διαδικασία) να ζητήσει την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και πριν από την απαγγελία της κατηγορίας·</p> <p>1.4 Εισαγωγή σαφών λόγων και παραδεκτών περιπτώσεων επανάλληψης της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 243 παράγραφος 10 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κατόπιν αιτήματος του γενικού εισαγγελέα, με την καθιέρωση ενισχυμένου δικαστικού ελέγχου.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>2. Τα μέτρα για τη βελτίωση της λογοδοσίας του γενικού εισαγγελέα και των αναπληρωτών του περιλαμβάνουν:</p> <p>2.1 Θέσπιση διαδικασίας ακρόασης του γενικού εισαγγελέα σε σχέση με τα ζητήματα που τίγονται στην έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Εισαγγελίας όσον αφορά την επιβολή του νόμου, την πρόληψη του εγκλήματος και την εφαρμογή της ποινικής πολιτικής και σχετικά με ζητήματα που τέθηκαν κατά τη δημόσια συζήτηση της έκθεσης, με πλήρη σεβασμό του άρθρου 6 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ, του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/343, του Συντάγματος της Βουλγαρίας και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας·</p> <p>2.2 Καθιέρωση ετήσιας υποβολής εκθέσεων (αρχίζοντας από το 2023 και την πρώτη έκθεση που καλύπτει το έτος 2022) σχετικά με τις έρευνες και τις καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς, παρέχοντας βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου που υποβλήθηκαν, του αριθμού των περατωθεισών υποθέσεων, λεπτομερείς περιγραφές των λόγων για την περάτωση τόσο στο στάδιο της έρευνας όσο και στο στάδιο της δίκης, τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων και αθώσεων</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>και δείκτες που καθορίζουν τις υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου (δηλαδή τη θέση του ατόμου στην ιεραρχία των κρατικών φορέων, την έκταση του θιγόμενου συμφέροντος, το επίπεδο της δημόσιας σημασίας και την κάλυψη στον δημόσιο τομέα της υπόθεσης). Η ετήσια έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης αναλύσεις των αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες για τη διεξαγωγή των ερευνών, την ποιότητα των κατηγορητηρίων και τους λόγους της συγκεκριμένης έκβασης της υπόθεσης.</p> <p>2.3 Περιορισμός των εξουσιών του γενικού εισαγγελέα όσον αφορά την εποπτεία της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των εισαγγελέων με τη θέσπιση δικαστικού ελέγχου των εισαγγελικών πράξεων, σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο και τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.</p> <p>3. Θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού λογοδοσίας και ποινικής ευθύνης για τον Γενικό Εισαγγελέα και τους αναπληρωτές του με τη θέσπιση εγγυήσεων για την πρακτική, θεσμική και ιεραρχική ανεξαρτησία των ερευνών εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης, στο πλαίσιο του βουλγαρικού συντάγματος, των ακόλουθων μέτρων:</p> <p>3.1. Κανονισμός σχετικά με την αναστολή</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>του γενικού εισαγγελέα και των αναπληρωτών του σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας εναντίον τους με πλειοψηφία 13 από τα 25 μέλη της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ).</p> <p>3.2 Ο περιορισμός της de facto εξουσίας του γενικού εισαγγελέα στο ΑΔΣ με τον αποκλεισμό των εκπροσώπων της εισαγγελικής αρχής και της έρευνας από την ποσόστωση της Εθνοσυνέλευσης.</p> <p>3.3 Εξασφάλιση της ανεξάρτητης επιλογής και του διορισμού από το ΑΔΣ δικαστή με τα απαιτούμενα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και πείρα στην ποινική δικαιοσύνη, ο οποίος διορίζεται τουλάχιστον σε θέση δικαστή στο περιφερειακό δικαστήριο, η οποία καθορίζεται με τυχαία επιλογή. Ο επιλεγείς δικαστής διορίζεται στη θέση του εισαγγελέα του Ανώτατου Ακυρωτικού Εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας κατά του γενικού εισαγγελέα ή των αναπληρωτών του. Μετά την παραπομπή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα, το ΑΔΣ κινεί τη διαδικασία επιλογής παρουσία πληροφοριών σχετικά με έγκλημα που διαπράχθηκε από τον γενικό εισαγγελέα ή τους αναπληρωτές του. Η διαδικασία αναμένεται να είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατανομή των υποθέσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικού</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>συστήματος τυχαίας κατανομής. Το ΑΔΣ έχει μόνο την υποχρέωση να ανακοινώσει το αποτέλεσμα, χωρίς να είναι σε θέση να το τροποποιήσει.</p> <p>Το ηλεκτρονικό σύστημα υπόκειται σε περιοδικούς ανεξάρτητους ελέγχους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διεξαγωγή των ανακριτικών πράξεων, αυτές διεξάγονται από τις εκτελεστικές αρχές υπό την εποπτεία του δικαστή που διορίζεται ως εισαγγελέας από το ΑΔΣ.</p> <p>3.4. Θέσπιση εγγυήσεων για τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία της σταδιοδρομίας του δικαστή που κίνησε και διεξήγαγε έρευνα κατά του γενικού εισαγγελέα ή των αναπληρωτών του. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα διορισμού τους ως δικαστών του ίδιου βαθμού μετά τη δίκη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Ως πρόσθετη εγγύηση, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ασυλίας από τη δίωξη στο εν λόγω πρόσωπο κατά τη διάρκεια της θητείας του γενικού εισαγγελέα.</p> <p>3.5. Περιορισμός της εποπτείας της Εισαγγελίας επί των ανακριτικών πράξεων του γενικού εισαγγελέα ή των αναπληρωτών του.</p> <p>3.6. Η εποπτεία της νομιμότητας και η μεθοδολογική καθοδήγηση δεν</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>αναφέρονται στις ανακριτικές πράξεις του γενικού εισαγγελέα ή των αναπληρωτών του·</p> <p>3.7. Αποτελεσματική προστασία και διασφαλίσεις για τα μέλη της ομάδας έρευνας από κάθε πιθανή αθέμιτη επιρροή του γενικού εισαγγελέα που απορρέει από τη θέση τους στην Εισαγγελία και στο ΑΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών διαδικασιών, των βεβαιώσεων και των αποσπάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.</p> <p>4. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη σύνταξη των τροποποιήσεων στο σημείο 3. Διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια τροπολογιών στο σημείο 3 με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν από την υποβολή τους στην Εθνοσυνέλευση.</p> |
| 223 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων | | | | Q4 | 2023 | Καταρτίζεται υπόμνημα σχετικά με τη ρύθμιση της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων, με βάση τις ορθές πρακτικές άλλων κρατών μελών. Θεσπίζονται νομοθετικά μέτρα για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της δημόσιας λήψης αποφάσεων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 224 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Εισαγωγή εργαλεία για αντιστάθμισμα τη διαφθορά και ενίσχυση ακεραιότητα σε δραστηριότητα της κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις | Εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας που διανέμεται στους υπαλλήλους των κρατικών επιχειρήσεων· λειτουργικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς· μέτρα για την αύξηση διαφάνεια το έργο της κρατικής ιδιοκτησίας εισαγωγή επιχειρήσεων. | | | | Q1 | 2024 | <p>Τα εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στη δραστηριότητα των κρατικών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:</p> <p>1. Έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τα άτομα που απασχολούνται σε κρατικές επιχειρήσεις. Ο Κώδικας ορίζει ότι οι υπάλληλοι των κρατικών επιχειρήσεων εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον νόμο, με σεβασμό της πολιτικής ουδετερότητας, της καλής πίστης, της εντιμότητας και της αμεροληψίας, εμποδίζοντας ένα ιδιωτικό συμφέρον να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.</p> <p>2. Καθιέρωση λειτουργικών συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου διαφθοράς στο πλαίσιο των γενικών συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας σε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις.</p> <p>Ειδικότερα, κάθε σύστημα καλύπτει: την επιλογή ανώτερων υπαλλήλων σε δημόσιες επιχειρήσεις· μηχανισμούς λογοδοσίας για μέτρα πρόληψης της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων· ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων διαφθοράς και περιοδικοί ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί έλεγχοι σε ετήσια βάση.</p> <p>Πριν από την έγκρισή τους, ζητείται η γνώμη της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) σχετικά με τα</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>προτεινόμενα μέτρα.</p> <p>3. Θέσπιση μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας των κρατικών επιχειρήσεων. Τα μέτρα εστιάζονται στα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> —εμπορική δραστηριότητα και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως: υπεργολάβοι, σύμβουλοι, προμηθευτές, θυγατρικές κρατική χρηματοδοτική στήριξη και διάθεση δημόσιων πόρων μέσω δημόσιων συμβάσεων από δημόσιες επιχειρήσεις —ενθάρρυνση της καταγγελίας δυσλειτουργιών από τους υπαλλήλους κατάρτιση των υπαλλήλων στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων και καθιέρωση ενός υπεύθυνου ακεραιότητας. |
| 225 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Μηχανισμός επαλήθευσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων | Θεσπίζεται και λειτουργεί το σύστημα επαλήθευσης της ακεραιότητας των δημοσίων υπαλλήλων. | | | | Q1 | 2025 | <p>Θεσπίζεται και τίθεται σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της ακεραιότητας των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις υψηλού κινδύνου διαφθοράς. Για τη δημιουργία του συστήματος επαλήθευσης εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εντοπισμός των θέσεων που ενέχουν υψηλό κίνδυνο διαφθοράς και δικαιολογούν τη διενέργεια ελέγχων ακεραιότητας • Ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>των δοκιμών ακεραιότητας και δημιουργία θεσμικής ικανότητας για την εφαρμογή τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προετοιμασία και εφαρμογή μεθοδολογιών για την εκτίμηση κινδύνου διεφθαρμένης συμπεριφοράς. • Πρόβλεψη μέτρων για την εναλλαγή των εργαζομένων που εργάζονται σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο διαφθοράς. • Ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας και ευθυγράμμισή της με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού (ΕΕ C 121 της 9.4.2021). • Διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις για την εφαρμογή του μέτρου με την ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) πριν από την εφαρμογή τους. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 226 | C10.R2: Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Ετήσιες αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (2021-2027) και του σχετικού χάρτη πορείας και ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου διατάγματος για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικών κατά της Διαφθοράς· Ετήσιες αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (2021-2027) και του σχετικού χάρτη πορείας που | | | | Q1 | 2026 | 1. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου για τις Πολιτικές Καταπολέμησης της Διαφθοράς εκδίδουν ετήσιες εκθέσεις (από το 2022) οι οποίες αναλύουν και αξιολογούν την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (2021-2027) και του σχετικού χάρτη πορείας και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλουν προτάσεις για την ενσωμάτωση νέων μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, θα επέλθουν τροποποιήσεις στο διάταγμα αριθ. 136 του Υπουργικού Συμβουλίου του 2015, με το οποίο συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικών κατά της Διαφθοράς. 2. Διασφαλίζεται η ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου | | | | | | |
| 227 | C10.R3: Θέσπιση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων των σχετικών νομικών πράξεων για την εισαγωγή της υποχρεωτικής δικαστικής | Διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις προβλέπουν τη νομική υποχρέωση των διαδικών σε ορισμένες αστικές και εμπορικές διαφορές να συμμετέχουν στη δικαστική διαμεσολάβηση. Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Νόμου περί Διαμεσολάβησης προβλέπουν τη σχετική ρύθμιση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν επίσης εξαιρέσεις από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | διαμεσολάβηση σε ορισμένες αστικές και εμπορικές διαφορές | | | | | | | Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται στα κέντρα διαμεσολάβησης των δικαστηρίων και των εδαφικών τμημάτων τους. Οι τροποποιήσεις ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία των κέντρων και το καθεστώς του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιομορφία, καθώς και η διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητών. Για τον σκοπό αυτό, τροποποιούνται ο νόμος περί δικαστικής εξουσίας, οι κανόνες για τη διοίκηση των δικαστηρίων και η κατάταξη των θέσεων στη διοίκηση των δικαστηρίων. Επιπλέον, εκδίδεται διάταγμα σχετικά με τη δομή των κέντρων διαμεσολάβησης στα δικαστήρια και διάταγμα σχετικά με την επιλογή και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών στα κέντρα διαμεσολάβησης στα δικαστήρια. |
| 228 | C10.R4: Ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων του εμπορικού δικαίου όσον αφορά την αφερεγγυότητα και διαδικασίες αναδιάρθρωσης | Διατάξεις του εμπορικού δικαίου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q3 | 2022 | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εμπορικού δικαίου για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023, οι οποίες προβλέπουν: <ul style="list-style-type: none"> — εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης· διευκόλυνση της έναρξης και της διεξαγωγής διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης· καθήκοντα των διευθυντών σε περίπτωση πιθανότητας αφερεγγυότητας· δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων στο πλαίσιο των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από τα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>χρέη·</p> <ul style="list-style-type: none"> — νομικές εγγυήσεις για την καταχώριση των πραγματικών διευθύνσεων διαχείρισης από τους εμπόρους κατά την καταχώριση των εταιρειών· — αυστηρότερη ρύθμιση του επαγγέλματος των διαχειριστών διαδικασιών αφερεγγυότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνομosύνη και ότι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, καθώς και η διαδικασία διορισμού, απομάκρυνσης και παραίτησης των διαχειριστών είναι σαφείς, διαφανείς και δίκαιες. |
| 229 | C10.R4: Ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των μέτρων για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του πλαισίου αφερεγγυότητας | 1. Κατάρτιση που παρέχεται σε διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας και δικαστές· 2. Λειτουργία εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εργαλείων· 3. Έγκριση εγχειριδίων, κωδικών, υποδειγμάτων και | | | | Q2 | 2023 | <p>Η εφαρμογή αυτή καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Παροχή κατάρτισης σχετικά με το νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας σε διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας και δικαστές. 2. Εισαγωγή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εργαλείων για τη διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από τα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης. 3. Έγκριση των απαιτούμενων εγχειριδίων, κωδικών, υποδειγμάτων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | κατευθυντήριων γραμμών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης· 4. Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων | | | | | | 4. Ύπαρξη συλλογής στατιστικών στοιχείων και δημοσίευση ενός πρώτου συνόλου δεδομένων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη. Τα μέτρα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του εμπορικού δικαίου για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 στο εθνικό δίκαιο. |
| 230 | C10.R5: Ψηφιακή μεταρρύθμιση του βουλγαρικού κατασκευαστικού τομέα | Ορόσημο | Στρατηγική και χάρτης πορείας για την καθιέρωση μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM) στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη συντήρηση των κατασκευαστικών εργασιών | Η στρατηγική για την εφαρμογή της μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών και ο χάρτης πορείας για την εφαρμογή της που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών | | | | Q1 | 2023 | Η στρατηγική για την καθιέρωση μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM) καθορίζει: <ul style="list-style-type: none"> • Ποια από τα τέσσερα επί του παρόντος επίπεδα της BIM πρόκειται να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα και ποια πρέπει να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα· • ένα σαφές όραμα για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα και την καθιέρωση της BIM· • τους στρατηγικούς στόχους της τομεακής πολιτικής, τον ηγετικό ρόλο του δημόσιου τομέα και την ανάπτυξη πολιτικών για την υλοποίηση του οράματος· • ανάλυση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση της τομεακής νομοθεσίας, των προτύπων και των υποστηρικτικών κατευθυντήριων γραμμών σύμφωνα με |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>τις πολιτικές που σχετίζονται με την BIM·</p> <ul style="list-style-type: none"> μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής του 2019 με τίτλο «Έκθεση: Στήριξη της ψηφιοποίησης του κατασκευαστικού τομέα και των ΜΜΕ — συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης οικοδομικών πληροφοριών»· το επίπεδο ικανοτήτων που πρέπει να επιτευχθεί από τη διοίκηση, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την εφαρμογή της BIM. <p>Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> τα βασικά στάδια και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της BIM, καθώς και τους αναγκαίους πόρους· τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή της BIM· μέτρα για τη σταδιακή εισαγωγή της BIM στις απαιτήσεις των δημόσιων συμβάσεων για τον σχεδιασμό και τα έργα· τα βήματα για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής ΤΠ, βάσεων δεδομένων και προτύπων που μπορούν να συμβιβαστούν με τα ευρωπαϊκά. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Τα σχέδια της στρατηγικής και ο χάρτης πορείας καταρτίζονται με την υποστήριξη του έργου REFORM/SC2020/089 «Προετοιμασία και έναρξη της ψηφιακής μεταρρύθμισης του βουλγαρικού κατασκευαστικού τομέα». |
| 231 | C10.R6: Μεταρρύθμιση του μητρώου για την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση | Διατάξεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q3 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εισάγουν: <ul style="list-style-type: none"> • κανόνες για τη δημιουργία μητρώων διοικητικών αρχών και τις απαιτήσεις τους • ορισμοί του «μητρώου», του «συστήματος πληροφοριών», του «κεντρικού χειριστή δεδομένων» • ορισμός του προστατευόμενου κοινού χώρου πληροφοριών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. |
| 232 | C10.R6: Μεταρρύθμιση του μητρώου για την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κτηματολογίου και κτηματολογίου και κτηματολογίου | Διατάξεις του νόμου περί κτηματολογίου και κτηματολογίου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q3 | 2022 | Με τις τροποποιήσεις του νόμου περί κτηματολογίου και κτηματολογίου καθορίζονται οι απαιτήσεις για το περιεχόμενο των λογαριασμών ακινήτων στο κτηματολόγιο και τη διαδικασία δημιουργίας τους βάσει των υφιστάμενων προσωπικών λογαριασμών, καθώς και οι αρμοδιότητες των δικαστών της γραμματείας και της γραμματείας κατά τη διαδικασία κατάρτισης των λογαριασμών ακινήτων στο μητρώο. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ης | | | | | | | | | |
| 233 | C10.R6: Μεταρρύθμιση του μητρώου για την αξιοποίηση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και του νόμου περί ληξιαρχικής καταχώρισης | Διατάξεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και του νόμου περί ληξιαρχικής καταχώρισης που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q1 | 2024 | Με τις τροποποιήσεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεσπίζεται η υποχρέωση για όλα τα εκτελεστικά όργανα να τηρούν, να τηρούν και να ενημερώνουν όλα τα μητρώα σε ηλεκτρονική μορφή, σε δομημένη μορφή με επαρκείς εγγυήσεις για τη διατήρηση αμετάβλητων αρχείων καταγραφής πρόσβασης και ιχνών ελέγχου. Με τις τροποποιήσεις του νόμου περί ληξιαρχικής καταχώρισης θεσπίζεται η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να πιστοποιούν τις περιστάσεις γέννησης, γάμου και θανάτου μέσω του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου εγγράφων προσωπικής κατάστασης. Απαγορεύει επίσης στις διοικητικές αρχές να ζητούν πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση (κατά τη γέννηση, τον γάμο και τον θάνατο) από τους πολίτες. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 234 | C10.R7: Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις κρατικές επιχειρήσεις | Ορόσημο | Υιοθέτηση πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας | Εγκριθέν έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου για τη θέσπιση πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας | | | | Q3 | 2022 | Η πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας αναπτύσσεται από την Υπηρεσία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ελέγχου και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει την αιτιολόγηση και τους στόχους για τη συμμετοχή του κράτους σε κρατικές επιχειρήσεις (ΚΕ), καθώς και τον ρόλο του κράτους στη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων και στην εφαρμογή της πολιτικής. |
| 235 | C10.R7: Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις κρατικές επιχειρήσεις | Ορόσημο | Έγκριση της ετήσιας συνοπτικής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων | Έγκριση των ετήσιων συνοπτικών εκθέσεων του 2020 και του 2021 σχετικά με τις δραστηριότητες των κρατικών επιχειρήσεων από το Συμβούλιο Υπουργών | | | | Q4 | 2022 | Η ετήσια σύνοψη των δραστηριοτήτων των κρατικών δημοσίων επιχειρήσεων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι συνοπτικές εκθέσεις εξετάζουν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καταστατικών, και αναλύουν τις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων ανά τομέα και τις ατομικές επιδόσεις όλων των κρατικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως «μεγάλες» σύμφωνα με τον νόμο για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Οι συνοπτικές εκθέσεις αξιολογούν επίσης τη συμμόρφωση των κρατικών επιχειρήσεων με τα ισχύοντα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και δημοσιοποίησης. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 236 | C10.R7: Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις κρατικές επιχειρήσεις | Ορόσημο | Έγκριση προγράμματος μετασχηματισμού για τις καταστατικές κρατικές επιχειρήσεις | Το πρόγραμμα μετασχηματισμού εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q1 | 2023 | <p>Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει πρόγραμμα μετατροπής των καταστατικών κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, των μεταβατικών και τελικών διατάξεων του νόμου περί δημοσίων επιχειρήσεων της 8ης Οκτωβρίου 2019. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού βασίζεται στην ανάλυση της φύσης των δραστηριοτήτων των καταστατικών κρατικών επιχειρήσεων — κυρίως εμπορικών ή δημοσίων λειτουργιών, και σύμφωνα με την πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας και προβλέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - μετατροπή καταστατικών κρατικών επιχειρήσεων που ασκούν κατά κύριο λόγο εμπορικές δραστηριότητες σε εμπορικές εταιρείες, και - αναδιοργάνωση των καταστατικών κρατικών επιχειρήσεων που ασκούν κυρίως δημόσια καθήκοντα σε διοικητικές δομές ή συμπερίληψή τους στο ενοποιημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα, εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαίο ένα διαφορετικό καθεστώς για την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 237 | C10.R7: Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης για τις κρατικές επιχειρήσεις | Ορόσημο | Επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στον νόμο για τις δημόσιες επιχειρήσεις | Έκθεση που εγκρίθηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Επιχειρήσεων και Ελέγχου με την οποία αξιολογείται και επιβεβαιώνεται ότι τα διοικητικά συμβούλια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νόμου για τις δημόσιες επιχειρήσεις | | | | Q2 | 2023 | <p>Τα διοικητικά συμβούλια όλων των μεγάλων ΚΕ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής που ορίζονται στον νόμο περί δημοσίων επιχειρήσεων.</p> <p>Η έκθεση αξιολογεί και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της σύνθεσης των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων με τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται από τον νόμο περί δημοσίων επιχειρήσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα για κάθε μεγάλη κρατική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων τους, καθώς και βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία με την οποία έχει διοριστεί κάθε ανεξάρτητο μέλος και κάθε εκπρόσωπος κράτους μέλους.</p> |
| 238 | C10.R8: Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Ορόσημο | Έγκριση του σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της | Σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών για την παρακολούθηση της εθνικής εκτίμησης | | | | Q3 | 2021 | <p>Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται από το Συμβούλιο των Υπουργών και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων βουλγαρικών φορέων να μετριάσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.</p> <p>Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επεξήγηση των δράσεων που αναλήφθηκαν κατά την περίοδο 2019-2021 για τον μετριασμό των κινδύνων που προσδιορίζονται στην εθνική</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | τρομοκρατίας που εντοπίζονται στην εθνική εκτίμηση κινδύνων | επικινδυνότητας | | | | | | έκθεση εκτίμησης κινδύνων του 2019, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών, θεσμικών, κανονιστικών, εποπτικών και επιχειρησιακών δράσεων. Το σχέδιο δράσης περιγράφει περαιτέρω πρόσθετες δράσεις για την αντιμετώπιση των εναπομεινουσών απειλών και τρωτών σημείων, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, την προτεραιότητα, την προθεσμία εκτέλεσης, το στάδιο και την υπεύθυνη αρχή. Το σχέδιο δράσης καταρτίζεται σύμφωνα με τις συστάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΣΔΜ 19BG17 «Ενίσχυση των ικανοτήτων των βουλγαρικών αρχών για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». |
| 239 | C10.R8: Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Ορόσημο | Έγκριση επικαιροποίησης της εθνικής εκτίμησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη | Επικαιροποίηση της εθνικής εκτίμησης κινδύνου που εγκρίθηκε, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του | | | | Q4 | 2022 | Έγκριση επικαιροποίησης της εθνικής εκτίμησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 του νόμου για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | τες | | χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών προγραμμάτων για την ιθαγένεια που ολοκληρώθηκαν από τη μόνιμη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συστάθηκε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου | τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών προγραμμάτων για την ιθαγένεια που ολοκληρώθηκαν από τη μόνιμη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συστάθηκε με πράξη του υπουργικού συμβουλίου | | | | | | επενδυτικών προγραμμάτων ιθαγένειας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ελήφθησαν στο πλαίσιο του έργου 19BG17 του ΠΣΔΜ «Ενίσχυση των ικανοτήτων των βουλγαρικών αρχών για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Η επικαιροποίηση της εθνικής εκτίμησης κινδύνου και των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών προγραμμάτων ιθαγένειας πραγματοποιείται από τη μόνιμη διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας που συγκροτείται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 96 του νόμου για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. |
| 240 | C10.R8: Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από | Ορόσημο | Ενίσχυση της ικανότητας και των ικανοτήτων των εποπτικών αρχών για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης | 1. Έγκριση εποπτικής στρατηγικής και διαδικασίας αναφοράς επιδόσεων | | | | Q1 | 2023 | Κάθε εποπτική αρχή δυνάμει του νόμου για τις δημόσιες επιχειρήσεις — η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και η Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων, |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | παράνομες δραστηριότητες | | εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αύξηση της εφαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τις υπόχρεες οντότητες | από κάθε εποπτική αρχή· 2. Έγκριση τροποποιήσεων του εγχειριδίου εποπτικών διαδικασιών από κάθε εποπτική αρχή· 3. Έγκριση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προσέγγιση για τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα· 4. Διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρουν την έναρξη | | | | | | <p>όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες που τελούν υπό την εποπτεία της:</p> <p>θέσπιση εποπτικής στρατηγικής για τον καθορισμό στόχων για την εποπτεία των υπόχρεων οντοτήτων, την κατανομή πόρων στις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου τους και τη θέσπιση διαδικασίας υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής·</p> <p>— να αναθεωρήσει το εγχειρίδιο εποπτικών διαδικασιών του για να διασφαλίσει μια συνεπή και αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την τήρηση αρχείων των φακέλων και των εγγράφων που εξετάστηκαν κατά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις επακόλουθες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπόχρεες οντότητες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·</p> <p>— υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προσέγγιση των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων.</p> <p>Επιπλέον, εγκρίνονται νομοθετικές</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | ισχύος των τροποποιήσεων | | | | | | τροποποιήσεις για να προβλεφθούν διαδικασίες επαλήθευσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προσώπων που παρέχουν επαγγελματικές εταιρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστών και των φορολογικών συμβούλων. |
| 241 | C10.R9: Βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των κανόνων για την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης | Διατάξεις του κανονισμού για την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους | | | | Q4 | 2021 | <p>Οι κανόνες για την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης διασφαλίζουν ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • όλα τα νομοσχέδια που προτείνουν οι βουλευτές συνοδεύονται από αιτιολόγηση και προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων • τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που υποβάλλονται στην Εθνοσυνέλευση καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο νομοσχεδίων και όλες οι γραπτές γνώμες πολιτών ή νομικών προσώπων δημοσιεύονται στον ιστότοπο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής • η έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης περιλαμβάνει σύνοψη των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών και συνοπτική γνώμη της επιτροπής • οι προτάσεις τροπολογιών που υποβάλλονται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ψηφοφορίας δημοσιοποιούνται μέσω δημόσιου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | μητρώου· και <ul style="list-style-type: none"> • οι προτάσεις τροπολογιών και συμπληρωμάτων σε σχέδιο νομοθετικής πράξης που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν μπορούν να αναφέρονται σε νομοθετικές πράξεις, διαφορετικές από εκείνες των οποίων η τροποποίηση ή συμπλήρωση έχει προταθεί στο αρχικά υποβληθέν σχέδιο νομοθετικής πράξης, εκτός από τις συντακτικές ή τις νομικές-τεχνικές τροπολογίες. |
| 242 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ελέγχου και επαλήθευσης του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων | Έγκριση αλλαγών στη μεθοδολογία του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευση της πρώτης έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων | | | | Q1 | 2023 | Οι αλλαγές στη μεθοδολογία ελέγχου και επαλήθευσης του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων: <ul style="list-style-type: none"> • να αυξήσει τους προληπτικούς ελέγχους που διενεργεί ο Οργανισμός για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υποστηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας)· • βελτίωση των μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνου που χρησιμοποιούνται για την επιλογή έργων προς έλεγχο· • να καθιερώσει υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, το οποίο θα καλύπτει τις κύριες διαπιστώσεις και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους αναδόχους· και |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> καθορισμός και καθιέρωση διαδικασίας για την τακτική υποβολή εκθέσεων και δημοσίευση των αποτελεσμάτων. <p>Η πρώτη έκδοση της έκθεσης σχετικά με το αποτέλεσμα των ελέγχων με βάση την επικαιροποιημένη μεθοδολογία δημοσιεύεται το 2023 και καλύπτει το έτος 2022.</p> |
| 243 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων για τη μείωση του αριθμού των συμβάσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών («καμία πρόσκληση υποβολής προσφορών») και των προσφορών με μία μόνο πρόσκληση υποβολής | Διατάξεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων που προβλέπουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2022 | <p>Οι νομοθετικές αλλαγές αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης συμβάσεων με διαπραγμάτευση (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) και συμβάσεων με έναν μόνο διαγωνισμό. Εξασφαλίζουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> τακτική (τουλάχιστον μία φορά ετησίως) συλλογή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω διαδικασιών για την αξιολόγηση της προόδου, αιτιολόγηση του ποσοστού που επιτυγχάνεται κάθε φορά και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο έχει σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου· ενίσχυση των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων από τους αρμόδιους οργανισμούς· διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διοικητικής ευθύνης και των αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για παραβάσεις των κανόνων για τη χρήση των εν λόγω διαδικασιών· τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | προσφορών | | | | | | | <p>τη χρήση αποτελεσματικών κυρώσεων στις διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων για μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ.</p> <p>Επιπλέον, οι νομοθετικές τροποποιήσεις περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - απαγόρευση της «ανάθεσης» καθηκόντων από «εσωτερικές» συμβάσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις) σε υπεργολάβο· - νομική απαίτηση για έγκαιρη δημοσίευση των υπογεγραμμένων «εσωτερικών» συμβάσεων προμηθειών και των παραρτημάτων τους· - νομική απαίτηση δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων· - αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω στοιχεία. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 244 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα | | % (Ποσοστό) | 26 | 25 | Q4 | 2022 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με έναν μόνο προσφέροντα μετράται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2022 (μεταξύ άλλων και κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρουσιάζουν διασυννοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με ενιαία προσφορά για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους χωριστά μειώνεται στο 25 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |
| 245 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Εισαγωγή νέων τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων για τις δημόσιες συμβάσεις | Νέα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα καθίστανται διαθέσιμα και υποχρεωτικά προς χρήση | | | | Q3 | 2023 | Νέα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα για αναδόχους αναπτύσσονται και εισάγονται στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων. Για τις συμβάσεις των οποίων τα ποσά υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, τα ηλεκτρονικά έντυπα βασίζονται στα τυποποιημένα ηλεκτρονικά έντυπα της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 246 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα | | % (Ποσοστό) | 25 | 24 | Q4 | 2023 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με έναν μόνο υποψήφιο μετράται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2023 (μεταξύ άλλων κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες θεωρείται ότι παρουσιάζουν διασυνοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με ενιαία προσφορά για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους χωριστά μειώνεται στο 24 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |
| 247 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | | % (Ποσοστό) | 29 | 18 | Q4 | 2023 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υπολογίζεται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2023 (μεταξύ άλλων κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που καθορίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρουσιάζουν διασυννοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται χωριστά από εθνικούς πόρους μειώνεται στο 18 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |
| 248 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα | | % (Ποσοστό) | 24 | 23 | Q4 | 2024 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με έναν μόνο προσφέροντα μετράται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2024 (μεταξύ άλλων και κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρουσιάζουν διασυννοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με ενιαία προσφορά για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους χωριστά μειώνεται στο 23 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |
| 249 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | | % (Ποσοστό) | 18 | 12 | Q4 | 2024 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υπολογίζεται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2024 (μεταξύ άλλων κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρουσιάζουν διασυνοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται χωριστά από εθνικούς πόρους μειώνεται στο 12 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 250 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | | % (Ποσοστό) | 12 | 7 | Q4 | 2025 | Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υπολογίζεται ως ποσοστό όλων των διαδικασιών υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που περατώθηκαν το 2025 (μεταξύ άλλων κάτω από το κατώτατο όριο — όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που καθορίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις προσφορές των οποίων η χρηματική αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρουσιάζουν διασυννοριακό ενδιαφέρον). Το μερίδιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για συμβάσεις με στήριξη της Ένωσης και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται χωριστά από εθνικούς πόρους μειώνεται στο 7 %, όπως μετράται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. |
| 251 | C10.R11: Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία | Ορόσημο | Θέσπιση διαδικασίας και απαιτήσεων για τη χορήγηση και ανάκληση θεώρησης για νεοσύστατες | Διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του διατάγματος σχετικά με τη διαδικασία | | | | Q3 | 2022 | Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει διάταγμα για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης και ανάκλησης της θεώρησης εκκίνησης, η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 24ιστ του Νόμου περί Αλλοδαπών Πολιτών. Με το διάταγμα ρυθμίζεται η σύσταση Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων ως συμβουλευτικού οργάνου προς τον |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | επιχειρήσεις | και τις απαιτήσεις για τη χορήγηση και την ανάκληση θεώρησης εκκίνησης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο | | | | | | Υπουργό Οικονομίας για την παροχή γνώμης σχετικά με υποβαλλόμενα έργα, με αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού για έργα υψηλής τεχνολογίας και/ή καινοτόμα έργα, με την ονομασία «θεώρηση εκκίνησης», καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης, παράτασης και ανάκλησης του πιστοποιητικού. |
| 252 | C10.R11: Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του περί Πτωχεύσεως Προσωπικών Πτωχεύσεων Νόμου και του | Διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Προσωπικών Πτωχεύσεων Νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του | | | | Q3 | 2022 | Ο περί Προσωπικής Πτωχεύσεως Νόμος θεσπίζει διαδικασίες αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχέδιο αποπληρωμής, ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και διαδικασίες αφερεγγυότητας ελλείψει εισοδήματος και περιουσίας φυσικών προσώπων. |
| 253 | C10.R11: Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νέου κεφαλαίου στον εμπορικό νόμο για την εισαγωγή νέας νομικής μορφής εταιρείας | Διατάξεις του εμπορικού νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις εισάγουν κεφάλαιο στον εμπορικό νόμο για μια νέα νομική μορφή εμπορικής εταιρείας, το οποίο προβλέπει πιο ευέλικτα μέσα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εξαγοράς, των ομάδων δικαιωμάτων προαίρεσης, των μετατρέψιμων δανείων, των δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων μεταφοράς, καθώς και του μεταβλητού κεφαλαίου. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 254 | C10.R11: Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εμπορικού δικαίου για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την επίτευξη ταχείας εκκαθάρισης νομικών προσώπων | Διατάξεις του εμπορικού νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q3 | 2023 | <p>Με τις τροποποιήσεις θα μεταρρυθμιστεί το κεφάλαιο εκκαθάρισης του εμπορικού νόμου με σκοπό τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης:</p> <ul style="list-style-type: none"> - εταιρείες χωρίς καμία πρόσφατη δραστηριότητα· - εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα ΦΠΑ· - εταιρείες που δεν έχουν προσλάβει εργαζομένους. <p>Η διευκόλυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης επιτυγχάνεται μέσω δύο βασικών αλλαγών:</p> <ul style="list-style-type: none"> - μείωση των προθεσμιών των διαδικασιών· - καθιέρωση «μονοαπευθυντικής θυρίδας» όπου όλη η επικοινωνία για τους σκοπούς της εκκαθάρισης θα διοχετεύεται μέσω του Οργανισμού Μητρώου. |
| 255 | C10.R11: Επιχειρηματικό πνεύμα στη Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εργατικού κώδικα για τη βελτίωση των κανονιστικών όρων για την εξ αποστάσεως | Διατάξεις του εργατικού κώδικα που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων | | | | Q4 | 2023 | <p>Η μεταρρύθμιση τροποποιεί τους κανόνες για την εξ αποστάσεως εργασία που θεσπίζονται από τον εργατικό κώδικα, ώστε να προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εργασία και της παρακολούθησης του χρόνου εργασίας.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | εργασία στη Βουλγαρία | | | | | | | |
| 256 | C10.R12: Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης | Ορόσημο | Θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης | Σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης και της Γραμματείας του | | | | Q3 | 2022 | Το Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης συγκροτείται ως συμβουλευτικό όργανο και επικουρείται από γραμματεία. Αναμένεται να παράσχει στη βουλγαρική κυβέρνηση εμπεριστατωμένες ακαδημαϊκές οικονομικές γνώσεις. Το κύριο προϊόν της θα είναι μια ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της βουλγαρικής οικονομίας, στην οποία θα προσδιορίζονται οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα προτείνονται λύσεις σε αυτές. |
| 257 | C10.R12: Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης | Ορόσημο | Έγκριση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της βουλγαρικής οικονομίας | Έγκριση της πρώτης ετήσιας έκθεσης από το Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης | | | | Q4 | 2023 | Το συμβούλιο οικονομικής ανάλυσης εγκρίνει την πρώτη ετήσια έκθεσή του σχετικά με την κατάσταση της βουλγαρικής οικονομίας, προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και προτείνοντας λύσεις σε αυτές. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 258 | C10.I1: Ενίσχυση, περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών των δικαστηρίων | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Ενιαίου Συστήματος Πληροφόρησης Δικαστηρίων | Αναβαθμισμένο και λειτουργικό Ενοποιημένο Σύστημα Πληροφοριών των Δικαστηρίων | | | | Q4 | 2023 | <p>Το Ενιαίο Σύστημα Πληροφόρησης Δικαστηρίων αναβαθμίζεται ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα με το δικαστικό σώμα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.</p> <p>Η αναβάθμιση του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών των Δικαστηρίων περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - νέα ενότητα σχετικά με την ηλεκτρονική κατανομή και την ψηφιοποίηση των υποθέσεων διαταγής πληρωμής· - νέα ενότητα για τη διαχείριση των διαδικασιών διαμεσολάβησης· - θέση σε λειτουργία και παράδοση του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ ολοκλήρου επιγραμμική λειτουργία των δικαστηρίων — 3000 επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές με οθόνες και 2200 φορητοί υπολογιστές· - την έναρξη λειτουργίας δύο νέων κεντρικών κέντρων δεδομένων και ενός νέου κέντρου δεδομένων αρχείων. <p>Η αναβάθμιση συνάδει με τις αρχές «ψηφιακά εξ ορισμού» και «μόνον άπαξ».</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 259 | C10.I2: Ψηφιοποίηση των βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Στόχος | Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος κλήτευσης και κοινοποίησης | | % (Ποσοστό) | 0 | 25 | Q2 | 2023 | Μετά την εισαγωγή της ενότητας α με στόχο την ανάπτυξη, την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επίδοσης ηλεκτρονικών κλητεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενιαίων υποθέσεων, το 25 % του συνόλου των κλητεύσεων παραδίδεται ηλεκτρονικά. |
| 260 | C10.I2: Ψηφιοποίηση των βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφοριών που επιτρέπει την ψηφιακή εξ αποστάσεως υποβολή και παραλαβή ηλεκτρονικών εγγράφων σε δικαστικές υποθέσεις από τους διαδίκους και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφοριών που επιτρέπει την εξ αποστάσεως υποβολή και παραλαβή ηλεκτρονικών εγγράφων | | | | Q4 | 2024 | Η νέα ενότητα πληροφοριών παρέχει εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιτρέπει στους πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας και να υποβάλλουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που κινούν νομικές διαδικασίες, εγγράφων που αφορούν ήδη κινηθείσες νομικές διαδικασίες και εγγράφων που δεν αφορούν νομικές διαδικασίες. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 261 | C10.I2: Ψηφιοποίηση των βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφόρησης για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις και παροχή του απαραίτητου υλισμικού για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφοριών για επιχειρησιακές εξ αποστάσεως ακροάσεις και παροχή του αναγκαίου υλισμικού για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις | | | | Q4 | 2024 | Η ενότητα πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής εξ αποστάσεως ακροάσεων. Παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός στα 28 διοικητικά δικαστήρια της χώρας για εξ αποστάσεως ακροαματικές διαδικασίες και έχει τεθεί σε λειτουργία διαδικτυακή διεπαφή για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις. |
| 262 | C10.I2: Ψηφιοποίηση των βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Αγορά και εγκατάσταση υλισμικού αποθήκευσης δεδομένων σε κέντρο δεδομένων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου | Λειτουργία υλισμικού αποθήκευσης δεδομένων | | | | Q4 | 2025 | Το υλικό αποθήκευσης δεδομένων αγοράζεται και τίθεται σε λειτουργία σε κέντρο δεδομένων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το υφιστάμενο υλισμικό αποθήκευσης δεδομένων αντικαθίσταται και τίθεται σε εφεδρική κατάσταση. |
| 263 | C10.I3: Μετατροπή της υποδομής πληροφοριών και | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της αναβάθμισης της υποδομής πληροφόρησης και | Αναβάθμιση της υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών της | | | | Q4 | 2024 | Η αναβάθμιση της εσωτερικής υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών θα αυξήσει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ασφάλεια της ανταλλαγής πληροφοριών εντός της Εισαγγελίας με: - να καταστεί δυνατή η αυξημένη |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | επικοινωνιών της Εισαγγελίας | | επικοινωνίας της Εισαγγελίας | Εισαγγελίας | | | | | | <p>ανταλλαγή εσωτερικών δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή εντός της εισαγγελίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - δυνατότητα ασφαλούς εξ αποστάσεως πρόσβασης και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης - καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με άλλες αρχές επιβολής του νόμου στη Βουλγαρία - ενσωμάτωση της εσωτερικής υποδομής στην Ενιαία Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης - αύξηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την προστασία των δεδομένων. |
| 264 | C10.I4: Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Ευφυή συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα και λειτουργούν σε χώρους αστικής υποδομής | | Αριθμός | 0 | 18 | Q2 | 2023 | Αναβαθμισμένα συστήματα βιντεοεπιτήρησης με ενσωματωμένη και λειτουργική λειτουργία αναγνώρισης αριθμού οχημάτων σε τουλάχιστον 18 οδικούς κόμβους στην περιφερειακή οδό της Σόφιας. |
| 265 | C10.I4: Βελτίωση της | Ορόσημο | Δημιουργία και λειτουργία εθνικού | Παράδοση και εγκατάσταση | | | | Q4 | 2023 | Το ευφές εθνικό σύστημα ασφάλειας δημιουργείται με την αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | | ευφυούς συστήματος ασφάλειας | υλισμικού και λογισμικού για τις αναβαθμίσεις του Ολοκληρωμένου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ασφάλειας και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών | | | | | | <p>Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ασφάλειας (IASS) και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αναβάθμιση του IASS αναμένεται να καταστήσει δυνατές τις συνδέσεις μεταξύ των δημοτικών και περιφερειακών συστημάτων ασφάλειας, καθώς και με άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφοριών, τόσο εντός όσο και εκτός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τα συστήματα των δήμων και των κρατικών οργανισμών, οι χώροι υποδομών ζωτικής σημασίας και οι χώροι εθνικής σημασίας, το μετρό της Σόφιας, οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Βουλγαρίας, ιδιωτικοί οργανισμοί με σημαντικές τράπεζες, νοσοκομεία, στάδια.</p> <p>Η αναβάθμιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - βελτιώσεις στο σύστημα IAS με δυνατότητες ανάλυσης βίντεο και δεδομένων και ενσωμάτωση δεδομένων από αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφοριών - βελτιώσεις στην πλατφόρμα GIS, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων λειτουργικών δυνατοτήτων και αναλυτικών συνιστωσών (συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων χαρτών με ύψη κτιρίου για χωρική ανάλυση), και ενσωμάτωση δεδομένων |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | σε πραγματικό χρόνο από άλλους βασικούς κρατικούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα. |
| 266 | C10.I4: Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Απόκτηση αστυνομικών οχημάτων με συστήματα βιντεοπαρακολούθησης για την πρόληψη διεφθαρμένων συμπεριφορών και πρακτικών | | Αριθμός | 1300 | 1600 | Q4 | 2024 | Αγορά και παράδοση 300 νέων οχημάτων περιπολίας και οδικής αστυνομίας εξοπλισμένων με συστήματα βιντεοπαρακολούθησης. Ειδικότερα, αναμένεται να αγοραστούν και να παραδοθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της Μητροπολιτικής Διεύθυνσης Εσωτερικών, τουλάχιστον 280 αυτοκίνητα και 20 οχήματα παντός εδάφους/εκτός δρόμου, εξοπλισμένα με βιντεοπαρακολούθηση. Τα νέα οχήματα αναμένεται να συμμορφώνονται με τα επικαιροποιημένα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τις επιβλαβείς εκπομπές αερίων. |
| 267 | C10.I4: Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Εξοπλισμός των αστυνομικών με φωτογραφικές μηχανές σώματος. | | Αριθμός | 0 | 1146 | Q4 | 2024 | 1146 αστυνομικοί περιπολίας είναι εξοπλισμένοι με φωτογραφικές μηχανές σώματος. |
| 268 | C10.I5: Υποστήριξη της | Στόχος | Ενίσχυση της ικανότητας καθιέρωσης | | 15 κέντρα διαμεσολάβησης στα | 13 | 141 | Q2 | 2024 | Ο στόχος επιτυγχάνεται με τον καθορισμό: - 15 κέντρα διαμεσολάβησης στα περιφερειακά δικαστήρια, τα οποία, |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|---|--|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | καθιέρωσης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | | υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | | περιφερειακά δικαστήρια και 113 τοπικά τμήματα των κέντρων διαμεσολάβησης στα περιφερειακά δικαστήρια που έχουν συσταθεί | | | | | μαζί με τα ήδη υπάρχοντα 13 κέντρα διαμεσολάβησης στα υπόλοιπα περιφερειακά δικαστήρια, θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη κέντρου διαμεσολάβησης και στις 28 δικαστικές περιφέρειες: <ul style="list-style-type: none"> - 113 χωρικά τμήματα των 28 κέντρων δικαστικής διαμεσολάβησης, τα οποία διασφαλίζουν την ύπαρξη τοπικού τμήματος σε κάθε περιφερειακό δικαστήριο. |
| 269 | C10.I5: Υποστήριξη της καθιέρωσης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης | Ορόσημο | Κατάρτιση δικαστών, διαμεσολαβητών και δικαστικών συντονιστών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | Κατάρτιση δικαστών, διαμεσολαβητών και δικαστικών συντονιστών· Οριστικοποιήθηκαν εκστρατείες ευαισθητοποίησης | | | | Q2 | 2024 | Παρέχεται κατάρτιση για την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης στα κέντρα διαμεσολάβησης στα τέσσερα πιλοτικά περιφερειακά δικαστήρια της Σόφιας, της Βάρνας, του Pazardzhik και του Pernik, ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> - δύο μονοήμερα προγράμματα κατάρτισης των δικαστών· - δύο τριήμερα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών· - δύο διήμερα προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστικούς συντονιστές. Η κατάρτιση για την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης στα κέντρα διαμεσολάβησης στα υπόλοιπα 24 πρωτοδικεία παρέχεται στα εξής: <ul style="list-style-type: none"> - δύο μονοήμερα προγράμματα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>κατάρτισης των δικαστών</p> <ul style="list-style-type: none"> - δύο διήμερα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών - τέσσερα μονοήμερα προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστικούς συντονιστές. <p>Επιπλέον, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης θα οριστικοποιηθούν και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις διασκέψεις, καθώς και ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και επιγραμμικές εκστρατείες εμπορικής προώθησης.</p> |
| 270 | C10.I6: Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | Ορόσημο | Δημιουργείται δικτυακός τόπος με διαδικτυακά μαθήματα και υλικό για διαδικτυακή κατάρτιση σχετικά με τη διαχείριση των κτιριακών πληροφοριών (BIM) για εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα | Επιχειρησιακός ιστότοπος με διαδικτυακά μαθήματα και υλικό που χρειάζονται οι εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα για να μάθουν πώς να εφαρμόσουν την BIM | | | | Q2 | 2026 | Δημιουργείται δικτυακός τόπος με διαδικτυακά μαθήματα και υλικό για την επιγραμμική κατάρτιση εμπειρογνομένων από τον ιδιωτικό τομέα. Τα διαδικτυακά μαθήματα υποδιαιρούνται σε δύο τύπους. Ένας τύπος θα είναι διαθέσιμος για τους συμβούλους και θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες τους στο πλαίσιο της διαδικασίας BIM. Ο δεύτερος τύπος κατάρτισης καλύπτει τις ανάγκες των γραφείων σχεδιασμού και των κατασκευαστικών εταιρειών και επικεντρώνεται στον τρόπο χρήσης του απαραίτητου λογισμικού και των πρακτικών εφαρμογών. Το υλικό αναμένεται να συμπληρώσει τα διαθέσιμα διαδικτυακά μαθήματα. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 271 | C10.I6: Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | Στόχος | Παροχή πλήρως εξοπλισμένων σταθμών εργασίας για τη μοντελοποίηση και την κατάρτιση κτιριακών πληροφοριών | | Αριθμός | 0 | 300 | Q2 | 2026 | Συνολικά 300 θέσεις εργασίας θα εφοδιαστούν με το απαραίτητο υλισμικό και λογισμικό για την υλοποίηση της BIM για τη δημοτική, περιφερειακή και κρατική διοίκηση μετά από διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση σε εμπειρογνώμονες της κρατικής διοίκησης που ασχολούνται με την BIM. 300 εμπειρογνώμονες από 28 επαρχιακές διοικήσεις, 28 μεγάλους δήμους και 3 υπουργεία αναμένεται να εκπαιδευτούν για να εργαστούν με λογισμικό αναθεώρησης της BIM για έργα και σχέδια. |
| 272 | C10.I6: Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | Ορόσημο | Δημιουργείται και λειτουργεί μια ολοκληρωμένη ενότητα μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών για το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Κτιρίων | Λειτουργική και ολοκληρωμένη ενότητα BIM για το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Κτιρίων, η οποία επιτρέπει την υποβολή | | | | Q2 | 2026 | Δημιουργούνται και λειτουργούν υποδομές ΤΠ και βάσεις δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των προμηθευτών και των αναθεωρητών αρχών. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | έργων σε μοντέλα BIM σύμφωνα με το εθνικό μοντέλο BIM | | | | | | |
| 273 | C10.17: Ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον επενδυτικό σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής | Ορόσημο | Έναρξη λειτουργίας ενιαίου πληροφοριακού συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού, επενδυτικού σχεδιασμού και έγκρισης κατασκευής | Ένα πλήρως λειτουργικό Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Άδειας Κατασκευών | | | | Q2 | 2026 | Τίθεται σε λειτουργία ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα ως πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών χωροταξικού σχεδιασμού και οικοδομικών αδειών. |
| 274 | C10.18: Χωρική παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση μέσω της αναβάθμισης του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστη | Ορόσημο | Ανάπτυξη και επέκταση της ικανότητας των κέντρων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών | Διευρυμένη ικανότητα των κέντρων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών | | | | Q2 | 2024 | Δημιουργία νέου κέντρου δεδομένων βαθμίδας 4 στο έδαφος ενός μεγάλου χώρου του Υπουργείου Εσωτερικών στη Σόφια και αναβάθμιση της χωρητικότητας του δευτεροβάθμιου χώρου κοντά στη Σόφια, το οποίο θα στεγάσει την υποδομή και τον εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για κυβερνητικούς |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|----------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | μικής (AMC) | | | | | | | | | σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. |
| 275 | C10.18: Χωρική παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση μέσω της αναβάθμισης του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής (AMC) | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής του Υπουργείου Εσωτερικών | Έναρξη λειτουργίας του Αναβαθμισμένου Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής του Υπουργείου Εσωτερικών | | | | Q2 | 2024 | Το Κέντρο Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής του Υπουργείου Εσωτερικών αναπτύσσεται ως εθνικό κέντρο με δίκτυο παρακολούθησης, ανάλυσης, πρόβλεψης και επακόλουθης παροχής πρωτογενών πληροφοριών που λαμβάνονται από αισθητήρες που βρίσκονται στο διάστημα, στον εναέριο χώρο και στην επιφάνεια της γης και υποστηρίζουν τις διαχειριστικές αποφάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αναβαθμίζεται το υλισμικό του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δεδομένων από περισσότερους δορυφόρους και αισθητήρες, καθώς και από συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και τίθεται σε λειτουργία λογισμικό για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται. |
| 276 | C10.19: Ψηφιοποίηση των δεδομένων της διοίκησης που περιέχουν μητρώα σε | Στόχος | Ψηφιοποίηση των στοιχείων μητρώου και των ληξιαρχικών βιβλίων | Ψηφιοποιήθηκαν τα στοιχεία μητρώου της Υπηρεσίας Μητρώου και του Οργανισμού Γεωδαισίας, | Αριθμός σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν | 0 | 30000000 | Q4 | 2023 | Ψηφιοποίηση των δεδομένων που περιέχονται στα μητρώα της Υπηρεσίας Μητρώου και του Οργανισμού Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Κτηματολογίου, καθώς και ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών εγγράφων που τηρούνται από τις δημοτικές διοικήσεις. Τα ψηφιοποιημένα αρχεία περιλαμβάνουν συνοπτικά μεταδεδομένα για την επίτευξη του στόχου. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--|------------|----------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | χαρτί | | | Χαρτογραφίες και Κτηματολογίου, καθώς και τα ληξιαρχικά βιβλία που τηρούν οι δημοτικές αρχές | | | | | | |
| 277 | C10.I9: Ψηφιοποίηση των δεδομένων της διοίκησης που περιέχουν μητρώα σε χαρτί | Στόχος | Ψηφιοποίηση των στοιχείων μητρώου και των ληξιαρχικών βιβλίων | | Αριθμός σελίδων που ψηφιοποιήθηκαν | 30000000 | 86100000 | Q4 | 2025 | Ψηφιοποίηση των δεδομένων που περιέχονται στα μητρώα της Υπηρεσίας Μητρώου και του Οργανισμού Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Κτηματολογίου, καθώς και ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών εγγράφων που τηρούνται από τις δημοτικές διοικήσεις. |
| 278 | C10.I10: Αναβαθμισμένο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού | Στόχος | Αναβαθμισμένο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού | | % (ποσοστό) εθνικών στρατηγικών εγγράφων στο σύστημα | 6 | 100 | Q4 | 2025 | Το σύστημα Monitorstat αναβαθμίζεται σε εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των στρατηγικών εγγράφων σε κεντρικό επίπεδο. Η αναβάθμιση διασφαλίζει ότι όλα τα εθνικά στρατηγικά έγγραφα μπορούν να αναφορτωθούν στο σύστημα και ότι είναι τυποποιημένα όσον αφορά τη δομή, την υποβολή εκθέσεων και τους δείκτες. Υποστηρίζει επίσης την ευθυγράμμιση των στρατηγικών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 279 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Πρόβλεψη συστήματος αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου | | | | Q2 | 2022 | Πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής, υπάρχει και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Το σύστημα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες: α) τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των οροσλήμων και των στόχων· γ) Συλλογή, αποθήκευση και πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται από το άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. |
| 280 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Επικαιροποίηση των οδηγιών βίντεο για την πλήρη κάλυψη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του συστήματος πληροφοριών του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | | Αριθμός | 0 | 36 | Q2 | 2022 | Εισαγωγή απεικόνισης των ροών εργασίας με τη μορφή οδηγιών βίντεο για τη διευκόλυνση του έργου των χρηστών. Δεδομένης της προσαρμογής του συστήματος πληροφοριών ενιαίας διαχείρισης για τα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ στη Βουλγαρία (UMIS 2020) για τους σκοπούς της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και της μοναδικότητας του νέου μέσου, οι οδηγοί θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένα το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: Αναμένεται να επικαιροποιηθούν 36 οδηγοί βίντεο, οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν πλήρως όλες τις πιθανές επιχειρηματικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι χρήστες κατά την |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κατά την εργασία στο σύστημα πληροφοριών. |
| 281 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της πράξης για τη θέσπιση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΑΑ | Έκδοση και έναρξη ισχύος της πράξης (διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών) με την οποία εγκρίνεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου | | | | Q2 | 2022 | Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου στο πλαίσιο του ΣΑΑ εγκρίνεται πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής και περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> τα υπουργεία/φορείς που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής του σχεδίου (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις)· τον καθορισμό μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς, της διπλής χρηματοδότησης και της σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ρυθμίσεις για την αναφορά και τη διόρθωση σοβαρών παρατυπιών. |
| 282 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Εγκεκριμένη ανάλυση φόρτου εργασίας για τη Διεύθυνση Εθνικών Ταμείων και την Κεντρική Μονάδα Συντονισμού, έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των | Εγκεκριμένη ανάλυση φόρτου εργασίας για τη Διεύθυνση Εθνικών Ταμείων και την Κεντρική Μονάδα Συντονισμού, πρόβλεψη στις τροποποιήσεις των | | | | Q2 | 2022 | Διενεργείται ανάλυση του φόρτου εργασίας για τη Διεύθυνση Εθνικών Ταμείων, για την Κεντρική Μονάδα Συντονισμού και για τον Εκτελεστικό Οργανισμό «Ελεγχος των Ταμείων της ΕΕ», λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τις τροποποιημένες λειτουργίες και/ή αρμοδιότητες των δύο φορέων. Η ανάλυση παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες διοικητικής ικανότητας και αναπτύσσει σειρά συστάσεων για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ικανότητας, όπου απαιτείται, |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | διαρθρωτικών κανονισμών για τον Εκτελεστικό Οργανισμό «Έλεγχος των Ταμείων της ΕΕ» και εφαρμογή των αντίστοιχων συστάσεων | διαρθρωτικών κανονισμών για τον Εκτελεστικό Οργανισμό «Έλεγχος των Ταμείων της ΕΕ» που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων και τις αντίστοιχες συστάσεις. | | | | | | λαμβάνοντας ως βάση αναφοράς τους υφιστάμενους διαθέσιμους πόρους και καθήκοντα. Με βάση την ανάλυση και τις συστάσεις, οι αποφάσεις για την κατανομή των αναγκαίων πόρων και για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των κανονισμών και για τους δύο φορείς λαμβάνονται πριν από την πρώτη αίτηση πληρωμής. |
| 283 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Τελικοί αποδέκτες που έχουν εκπαιδευτεί για να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των αναθετόντων φορέων | | Αριθμός | 0 | 800 | Q4 | 2022 | Τα προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν στην πιστοποίηση αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες στην οργάνωση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Τα προγράμματα κατάρτισης δίνουν προτεραιότητα στο προσωπικό των δήμων, των δημοσιονομικών φορέων και των κρατικών ή ελεγχόμενων εταιρειών, ιδίως εκείνων που έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 284 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Επικαιροποίηση των οδηγιών βίντεο για την πλήρη κάλυψη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του συστήματος πληροφοριών του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | | Αριθμός | 36 | 72 | Q1 | 2023 | Οι οδηγοί βίντεο που δημιουργούνται για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας υποβάλλονται σε ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αναβαθμισμένες νέες λειτουργίες και τις βελτιωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες του νέου αυτού συστήματος. Οι επικαιροποιήσεις αυτές αναμένεται να αντικατοπτρίζουν τόσο τις αλλαγές στις επιχειρηματικές διαδικασίες όσο και/ή τις απαιτήσεις στις επιδόσεις των χρηστών από τις αρχές διαχείρισης και ελέγχου και αντιπροσωπεύουν οπτικά τα συνηθέστερα σφάλματα. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται 36 πρόσθετες επικαιροποιήσεις των εγχειριδίων βίντεο για τη λειτουργία του συστήματος. |
| 285 | C10.I11: Διασφάλιση επαρκούς πληροφοριακού και διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Οι τελικοί αποδέκτες έχουν εκπαιδευτεί ώστε να διασφαλίζουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | | Αριθμός | 0 | 350 | Q4 | 2025 | Ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους τελικούς αποδέκτες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη συζήτηση πρακτικών ζητημάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία διαχείρισης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΜΑΑ. Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των μέτρων του ΣΑΑ και στην επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. Η ομάδα κατάρτισης της Διεύθυνσης Εθνικού |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση (αναφέρατε το τρίμηνο και το έτος) | | Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Ταμείον θα προετοιμασθεί στο πλαίσιο του έργου «Γενική τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας». Το κύριο μέρος της κατάρτισης παρέχεται κατά την περίοδο 2023-2025. |

ΙΑ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης με

- βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και της παροχής υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος και την ανάπτυξη νέων εργαλείων για τον οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας και για τον οργανισμό απασχόλησης·
- μεταρρύθμιση της παροχής μακροχρόνιας φροντίδας στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, καθώς και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, τα άτομα με μόνιμη αναπηρία υποστηρίζονται μέσω της παροχής βοηθητικών συσκευών για την προώθηση της κινητικότητάς τους και της ανεξάρτητης διαβίωσής τους·
- προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή κέντρων εστίασης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, τα οποία θα παρέχουν υποστηρικτικά εργαλεία στις κοινωνικές επιχειρήσεις, με τη θέσπιση προγραμμάτων επιχορηγήσεων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και με την ψηφιοποίηση του περιεχομένου των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει δύο μεταρρυθμίσεις και επτά επενδύσεις και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ΣΑΧ, ιδίως στις συστάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του καθεστώτος ελάχιστου εισοδήματος (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2 2020 και 4 2019), καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικές υπηρεσίες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΑ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C11.R1): Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος

Η μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος αποσκοπεί στη βελτίωση της επάρκειας και της κάλυψης του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος.

Η μεταρρύθμιση καλύπτει την έναρξη ισχύος του κώδικα κοινωνικής στήριξης και τις τροποποιήσεις του παράγωγου δικαίου με σκοπό: να θεσπίσει μηχανισμό για την αυτόματη ετήσια επικαιροποίηση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος με βάση το όριο του κινδύνου φτώχειας και να τροποποιήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας του καθεστώτος ελάχιστου εισοδήματος. Η καταβολή του ελάχιστου εισοδήματος χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Βουλγαρίας.

Η μεταρρύθμιση τροποποιεί επίσης τον νόμο για την προώθηση της απασχόλησης, εισάγοντας τον ορισμό του «οικονομικά ανενεργού» και ένα σύνολο

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των οικονομικά μη ενεργών ατόμων.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταρρύθμιση 2 (C11.R2): Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας, στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 2021-2030 και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως τις αρχές της ελευθερίας επιλογής και της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση εθνικού χάρτη κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται βάσει ανάλυσης της προσφοράς και των αναγκών κοινωνικών υπηρεσιών σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περιλαμβάνει επίσης νέο διάταγμα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο θα καταρτιστεί με τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους και θα καλύπτει: τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των εγκαταστάσεων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες· τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες· τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα του προσωπικού που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες· καθώς και δείκτες για την παρακολούθηση των επιδόσεων και της ποιότητας της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Καθορίζει επίσης τον μέγιστο αριθμό χρηστών ανά εγκατάσταση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση 1 (C11.I1): Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης

Η επένδυση συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 2 «Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών» και στόχος της είναι η μεταρρύθμιση του κτιριακού αποθέματος των εγκαταστάσεων όπου παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Οι δραστηριότητες κατασκευής και ανακαίνισης στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής βασίζονται στα αποτελέσματα της ανάλυσης της προσφοράς και των αναγκών κοινωνικών υπηρεσιών σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο διάταγμα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών. Η επένδυση περιλαμβάνει:

- την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παροχής φροντίδας σε ιδρύματα, καθώς και νέων εγκαταστάσεων για την παροχή ημερήσιας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών, θεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία. Κάθε εγκατάσταση παροχής ημερήσιας φροντίδας κατασκευάζεται κοντά σε εγκατάσταση παροχής φροντίδας κατ' οίκον. Οι εγκαταστάσεις που παρέχουν φροντίδα κατ' οίκον παρέχουν τουλάχιστον 2500 νέες θέσεις·
- την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παροχής φροντίδας σε ιδρύματα για ηλικιωμένους ώστε να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με το διάταγμα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών·

- ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον το 30 % της εξοικονόμησης ενέργειας κατά μέσο όρο.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C11.I2): Παροχή βοηθητικών συσκευών σε άτομα με μόνιμη αναπηρία

Αυτός ο στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με μόνιμη αναπηρία μέσω της προώθησης της προσωπικής κινητικότητας και προσβασιμότητας.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή βοηθητικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων λογισμικού, με βάση τις ειδικές ανάγκες των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι εκπαιδεύονται επίσης ώστε να μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τις βοηθητικές συσκευές. Η επένδυση αυτή καλύπτει τουλάχιστον 3300 άτομα με μόνιμη αναπηρία.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση 3 (C11.I3): Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας με την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή κέντρων εστίασης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, τα οποία στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με την παροχή συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και τεχνικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βοήθειας για την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών των εν λόγω επιχειρήσεων. Η τοποθεσία των κέντρων εστίασης διασφαλίζει ότι κάθε περιφέρεια, όπως προσδιορίζεται από το δεύτερο επίπεδο της ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων στατιστικής ταξινόμησης, εξυπηρετείται από ένα κέντρο εστίασης.

Επιπλέον, η επένδυση περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 4 (C11.I4): Εκσυγχρονισμός του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών από τον Οργανισμό Κοινωνικής Βοήθειας μέσω της ανακαίνισης των εγκαταστάσεών του.

Η επένδυση περιλαμβάνει ανακαινίσεις στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και την οικοδόμηση ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρία μέσω της εγκατάστασης διατάξεων ανόδου της κλίμακας.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση 5 (C11.I5): Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Απασχόλησης

Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης με την

ανάπτυξη νέων και/ή τη βελτίωση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών πλατφορμών και συστημάτων. Η επένδυση συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω ενοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων για την απασχόληση και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα νέα και επικαιροποιημένα εργαλεία προωθούν την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση των ατόμων που αναζητούν εργασία με τις κενές θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης του λογισμικού για τη διεξαγωγή ερευνών και βελτιωμένων συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση 6 (C11.I6): Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης και της προώθησης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα στη Βουλγαρία.

Η επένδυση περιλαμβάνει:

- μεταρρύθμιση του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού με στόχο τον διαφανή σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του·
- καθεστώτα επιχορηγήσεων και προγράμματα που στοχεύουν στη διεθνή προώθηση βουλγαρικών πολιτιστικών προϊόντων, πολιτιστικές πολιτικές σε μεγάλους και μικρούς δήμους, ανάπτυξη κοινού και πρόσβαση στον πολιτισμό, καθώς και ψηφιακές, διαχειριστικές και επιχειρηματικές δεξιότητες για τα άτομα που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 7 (C11.I7): Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων

Στόχος της επένδυσης είναι η ψηφιοποίηση του περιεχομένου των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την προώθηση της διατήρησης.

Η επένδυση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του περιεχομένου τουλάχιστον 28 μουσείων, 10 βιβλιοθηκών και κρατικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των βουλγαρικών εθνικών κινηματογραφικών αρχείων, της βουλγαρικής εθνικής τηλεόρασης, της βουλγαρικής εθνικής ραδιοφωνίας, του βουλγαρικού πρακτορείου ειδήσεων και του Εθνικού Ταμείου Αρχείων.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΑ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|---|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 286 | C11.R1: Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του παράγωγου δικαίου του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας | Διάταξη του παράγωγου δικαίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας | | | | Q1 | 2022 | <p>Για την αύξηση της επάρκειας και της κάλυψης του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν σταδιακή αύξηση των ποσοστών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου εισοδήματος του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, του διαφοροποιημένου ελάχιστου εισοδήματος (ΔΜΕ), ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> - για το 2022: με μέσο συντελεστή τουλάχιστον 1,10 - για το 2023: με συντελεστή τουλάχιστον 1,365 - για το 2024: με συντελεστή τουλάχιστον 1,224 |
| 287 | C11.R1: Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Οριστικοποίηση έκθεσης σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος | Τελική έκθεση που εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. | | | | Q4 | 2022 | <p>Η ανάλυση διατυπώνει τεκμηριωμένες συστάσεις για την επέκταση της αποτελεσματικής κάλυψης, την ενίσχυση της στόχευσης του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, την παροχή κινήτρων για την ανάληψη αμειβόμενης απασχόλησης, τη βελτίωση των συνδεδεμένων μέτρων ενεργοποίησης μέσω των ΔΥΑ και τη σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου για τα άτομα και τη διοίκηση στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Η ανάλυση</p> <ul style="list-style-type: none"> - επανεξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και εργασίας του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ιδιοκτησίας, των απαιτήσεων καταχώρισης των ΔΥΑ και των απαιτήσεων για την εργασία σε επίπεδο κοινότητας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων ενεργοποίησης - να επανεξετάσουν τα κίνητρα για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των παροχών για τους αποδέκτες της στήριξης ελάχιστου εισοδήματος που υιοθετούν επικερδή απασχόληση |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> να αναλύσει τον διοικητικό φόρτο της διαδικασίας και να το λάβει υπόψη στις συστάσεις της με σκοπό την επίτευξη σημαντικής μείωσης· <p>Για τα ανωτέρω στοιχεία, η ανάλυση παρέχει αναφορές στις προκλήσεις που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σε αναλύσεις από διεθνείς οργανισμούς με σχετική εμπειρογνωμοσύνη.</p> |
| 288 | C11.R1: Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του κώδικα κοινωνικής στήριξης, των τροποποιήσεων του παράγωγου δικαίου και του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης | Διατάξεις του νόμου που αναφέρουν την έναρξη ισχύος του κώδικα κοινωνικής στήριξης, τις τροποποιήσεις του παράγωγου δικαίου και του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης | | | | Q4 | 2023 | <p>Ο Κώδικας Κοινωνικής Στήριξης αντιμετωπίζει τον κατακερματισμό της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα των κοινωνικών παροχών, υπηρεσιών και στήριξης με την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας.</p> <p>Ο Κώδικας Κοινωνικής Στήριξης ή οι τροποποιήσεις του παράγωγου δικαίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναθεωρήσεις του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος:</p> <ul style="list-style-type: none"> αναθεωρήσεις των κριτηρίων επιλεξιμότητας και απαιτήσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου εγγραφής στις υπηρεσίες απασχόλησης από 6 σε 3 μήνες, και θέσπιση κινήτρων για την πρόσληψη αμειβόμενης απασχόλησης, για την επέκταση της αποτελεσματικής κάλυψης και την ενίσχυση της στόχευσης, σύμφωνα με τις συστάσεις της δημοσιευμένης μελέτης της ομάδας εργασίας για το σύστημα ελάχιστου εισοδήματος (ορόσημο 287) Εισαγωγή αυτόματων επικαιροποιήσεων του κατώτατου ορίου εισοδήματος του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, με τη θέσπιση ετήσιου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του διαφοροποιημένου ελάχιστου εισοδήματος (DMI) με το όριο του κινδύνου φτώχειας, από την 1η Ιανουαρίου 2025.</p> <p>Για κάθε ομάδα-στόχο του συστήματος, η ΔΜΜ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας έναν ειδικό ανά ομάδα συντελεστή επί ένα στοιχείο πρόσδεσης, το οποίο αντικαθιστά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (EEE), κοινό για όλες τις ομάδες-στόχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Για κάθε ομάδα-στόχο, ο ειδικός ανά ομάδα συντελεστής δεν είναι χαμηλότερος από την τιμή του για το 2021· ○ Το στοιχείο αγκύρωσης ισούται τουλάχιστον με το 30 % του πλέον πρόσφατου ορίου AROP· ○ το όριο κινδύνου φτώχειας που χρησιμοποιείται για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή εναρμονίζεται με τη μεθοδολογία της EUROSTAT. <p>Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τον νομικό ορισμό του «οικονομικά ανενεργού»· - ένα νέο κεφάλαιο που καθορίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενεργοποίηση του «οικονομικά ανενεργού» |
| 289 | C11.R1: Μεταρρύθμιση του συστήματος | Στόχος | Δικαιούχοι της μηνιαίας στήριξης ελάχιστου | | Αριθμός | 63518 | 116873 | Q4 | 2024 | Ο αριθμός των δικαιούχων, υπολογιζόμενοι ως άτομα, της μηνιαίας στήριξης ελάχιστου εισοδήματος αυξάνεται από 63518 το 2020 σε 116873 το 2024. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | ελάχιστου εισοδήματος | | εισοδήματος | | | | | | | |
| 290 | C11.R2: Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών | Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών | | | | Q2 | 2022 | <p>Το διάταγμα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.</p> <p>Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των νέων εγκαταστάσεων παροχής κατ' οίκον φροντίδας, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού χρηστών ανά εγκατάσταση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και του μέγιστου αριθμού χρηστών ανά υπνοδωμάτιο. Οι χρήστες ανά υπνοδωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους δύο· - τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας που συνοδεύουν τις εγκαταστάσεις που παρέχουν φροντίδα κατ' οίκον, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών και της παρεχόμενης θεραπείας· - τις απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παροχής κατ' οίκον φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους. <p>Επιπλέον, το διάταγμα καλύπτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από τους αρμόδιους φορείς· - τα πρότυπα για τα προσόντα και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού που παρέχει κοινωνικές |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | υπηρεσίες. |
| 291 | C11.R2: Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης κοινωνικών υπηρεσιών | Εγκεκριμένος εθνικός χάρτης κοινωνικών υπηρεσιών | | | | Q4 | 2023 | <p>Ο Εθνικός Χάρτης Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ανάλυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και των αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.</p> <p>Με βάση την ανάλυση αυτή, ο χάρτης καλύπτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η δέσμη κοινωνικών υπηρεσιών σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό· - ο μέγιστος αριθμός χρηστών όλων των κοινωνικών υπηρεσιών για τις οποίες παρέχεται χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. |
| 292 | C11.I1: Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή και ανακαίνιση εγκαταστάσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q2 | 2024 | <p>Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.</p> <p>Οι συμβάσεις καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - κατασκευαστικές εργασίες για 250 εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας, εκ των οποίων 125 για την παροχή κατ' οίκον φροντίδας και 125 για την παροχή ημερήσιας φροντίδας. Κάθε εγκατάσταση παροχής ημερήσιας φροντίδας συμπληρώνει την παροχή υπηρεσιών σε μία εγκατάσταση που παρέχει φροντίδα κατ' οίκον και, ως εκ τούτου, κατασκευάζεται κοντά σε αυτήν· - ανακαινίσεις 82 οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους. <p>Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, καθώς και η ανακαίνιση των οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>διάταγμα για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάλυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών και των αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών, του αριθμού των χρηστών ανά εγκατάσταση και του αριθμού των χρηστών που μοιράζονται ένα δωμάτιο (ορόσημα 290 και 291).</p> <p>Επιπλέον, οι συμβάσεις καλύπτουν επίσης ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης 840 υφιστάμενων εγκαταστάσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με κοινωνικές υπηρεσίες.</p> |
| 293 | C11.Π: Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ανακαίνιση οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους | | Αριθμός | 0 | 82 | Q4 | 2025 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 292), ανακαινίζονται 82 υπάρχοντα οίκοι ευγηρίας για ηλικιωμένους. |
| 294 | C11.Π: Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Νέες εγκαταστάσεις για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία | | Αριθμός | 0 | 250 | Q2 | 2026 | <p>Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 292), δημιουργούνται 125 νέες εγκαταστάσεις παροχής φροντίδας σε ιδρύματα και 125 νέες εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.</p> <p>Επιπλέον, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, παραδίδεται και εγκαθίσταται.</p> <p>Οι εγκαταστάσεις που παρέχουν ημερήσια φροντίδα αναμένεται να παρέχουν επαρκείς δραστηριότητες ημερήσιας φροντίδας, παροχής συμβουλών, θεραπείας και αποκατάστασης, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | διαμένουν στις νεότευκτες εγκαταστάσεις που παρέχουν φροντίδα σε ιδρύματα. |
| 295 | C11.11: Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ανακαίνιση με εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών | | Αριθμός | 0 | 840 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 292), οι ανακαίνισεις θα ολοκληρωθούν σε 840 υφιστάμενες εγκαταστάσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με κοινωνικές υπηρεσίες. Οι ανακαίνισεις επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30 % κατά μέσο όρο. |
| 296 | C11.11: Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ποσοστό ενηλίκων που λαμβάνουν στήριξη σε ειδικευμένα ιδρύματα σε σύγκριση με εκείνους που λαμβάνουν στήριξη σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας ή στο σπίτι | | Αριθμός | 18,5 | 5 | Q2 | 2026 | Ο δείκτης μετρά τον λόγο μεταξύ του αριθμού των ενηλίκων που λαμβάνουν στήριξη σε ειδικευμένα ιδρύματα, δηλαδή ιδρύματα για ενήλικες με αναπηρία και ιδρύματα για ηλικιωμένους, προς τον αριθμό των ενηλίκων που λαμβάνουν στήριξη μέσω υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας ή στο σπίτι. Επιπλέον, ο αριθμός των ενηλίκων που λαμβάνουν στήριξη σε εξειδικευμένα ιδρύματα μειώνεται κατά την περίοδο 2021-2026. |
| 297 | C11.12: Παροχή βοηθητικών συσκευών σε | Ορόσημο | Μεθοδολογία για την επιλογή των ατόμων με μόνιμη | Υιοθέτηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής | | | | Q4 | 2022 | Υιοθετείται μεθοδολογία που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής για την τοποθέτηση βοηθητικών συσκευών σε άτομα με μόνιμη αναπηρία. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|---|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | άτομα με μόνιμη αναπηρία | | αναπηρία | Πολιτικής | | | | | | Η μεθοδολογία διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υγείας και τις ειδικές ανάγκες, καθώς και τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων με μόνιμη αναπηρία. |
| 298 | C11.I2: Παροχή βοηθητικών συσκευών σε άτομα με μόνιμη αναπηρία | Στόχος | Άτομα με μόνιμη αναπηρία που έχουν λάβει βοηθητικές συσκευές | | Αριθμός | 0 | 3300 | Q2 | 2024 | Τα άτομα με μόνιμη αναπηρία λαμβάνουν βοηθητικές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές Braille, αναπηρικά αμαξίδια και συσκευές ανόδου της κλίμακας. Αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση των βοηθητικών συσκευών και την παροχή κατάρτισης για την ανάπτυξή τους. Οι δικαιούχοι των βοηθητικών συσκευών επιλέγονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιλογής των ατόμων με μόνιμη αναπηρία (ορόσημο 297). |
| 299 | C11.I3: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Στόχος | Κατασκευή και εξοπλισμός 6 περιφερειακών κέντρων εστίασης | | Αριθμός | 0 | 6 | Q4 | 2022 | Οι εργασίες κατασκευής και/ή ανακαίνισης ολοκληρώνονται για 6 περιφερειακά κέντρα εστίασης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, παραδίδεται και εγκαθίσταται. |
| 300 | C11.I3: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Ορόσημο | Ψηφιακή πλατφόρμα για την κοινωνική οικονομία | Ανάπτυξη πλατφόρμας και δημόσια διαθέσιμη | | | | Q2 | 2025 | Η ψηφιακή πλατφόρμα για την κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται και δημοσιοποιείται. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους στα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενότητας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. |
| 301 | C11.I3: | Στόχος | Κοινωνικές | | Αριθμός | 0 | 100 | Q4 | 2025 | Για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | | επιχειρήσεις που λαμβάνουν ψηφιακό εξοπλισμό | | | | | | | διαδικασιών τους, οι επιχειρήσεις και οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας λαμβάνουν και εγκαθιστούν ψηφιακό εξοπλισμό (π.χ. λύσεις λογισμικού και υλισμικού, τεχνητή νοημοσύνη, εξοπλισμός τρισεδιάστατης εκτύπωσης, τρισεδιάστατοι σαρωτές). |
| 302 | C11.I3: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Ορόσημο | Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των κέντρων εστίασης | Δημοσίευση έκθεσης στην οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες των κέντρων εστίασης | | | | Q4 | 2025 | Δημοσιεύεται έκθεση η οποία παρέχει ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα εστίασης σε επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διαβουλεύσεων, προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και δραστηριοτήτων προώθησης. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των υπηρεσιών, τον αριθμό των υπηρεσιών που παρέχονται για κάθε τύπο υπηρεσίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε κέντρο εστίασης. |
| 303 | C11.I4: Εκσυγχρονισμός του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις ανακαινίσεις και την ανακαίνιση των τοπικών γραφείων του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q4 | 2023 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν: - εργασίες ανακαίνισης· - προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης, εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης και διατάξεων ανόδου της κλίμακας. |
| 304 | C11.I4: | Στόχος | Αριθμός | | Αριθμός | 0 | 181 | Q2 | 2024 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 303), |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Εκσυγχρονισμός του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας | | εδαιφικών μονάδων του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας που ανακαινίστηκαν | | | | | | | <p>ανακαινίζονται οι μονάδες του Οργανισμού Κοινωνικής Βοήθειας.</p> <p>Επιπλέον, εγκαθίστανται ενεργειακώς αποδοτικές συσκευές.</p> <p>Οι μονάδες του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίες παρουσίαζαν φυσικά εμπόδια στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία πριν από τις εργασίες ανακαίνισης, υπόκεινται επίσης στην παράδοση και εγκατάσταση συσκευών ανόδου της κλίμακας για άτομα με αναπηρία.</p> |
| 305 | C11.I5: Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Απασχόλησης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΤΠ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q3 | 2023 | <p>Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.</p> <p>Οι συμβάσεις καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - την αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών της εθνικής βάσης δεδομένων που υποστηρίζει τις υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάρτισης στο προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης για την ανάπτυξή του. Η πλατφόρμα είναι πλήρως ενσωματωμένη στα ψηφιακά συστήματα άλλων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Κοινωνικής Βοήθειας· - ανάπτυξη της ψηφιακής εργαστηριακής πλατφόρμας αντιστοιχίσεως, η οποία θα αντιστοιχίζει τα προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία με προγράμματα κατάρτισης και/ή κενές θέσεις εργασίας μέσω ειδικού αλγορίθμου· - την ανάπτυξη της εφαρμογής επαγγελματικής πυξίδας, η οποία θα απαριθμεί τα προγράμματα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | επαγγελματικής κατάρτισης και τις κενές θέσεις εργασίας ανά επάγγελμα ή/και περιφέρεια και θα διατίθενται στον βουλγαρικό πληθυσμό· - την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιοποιημένων ροών εργασίας του Οργανισμού. Οι εν λόγω άξονες εργασίας περιλαμβάνουν την εκπόνηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών για την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες του Οργανισμού σχετικά με τις επιδοτήσεις απασχόλησης, την κατάρτιση και τις διαδικασίες εγγραφής των ατόμων που αναζητούν εργασία. |
| 306 | C11.I5: Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Απασχόλησης | Ορόσημο | Εγκαταστάσεις ΤΠ του Οργανισμού Απασχόλησης | Ανάπτυξη και διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών πλατφορμών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών | | | | Q4 | 2024 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 305), οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναπτύσσονται και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού Απασχόλησης και, κατά περίπτωση, του κοινού, συμπεριλαμβανομένων: - το σύστημα πληροφοριών της εθνικής βάσης δεδομένων· - την ψηφιακή εργαστηριακή πλατφόρμα αντιστοίχισης· - την εφαρμογή της επαγγελματικής πυξίδας· - ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προκύπτουν από την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των αξόνων εργασίας του Οργανισμού. |
| 307 | C11.I6: Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού | Διάταξη του παράγωγου δικαίου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του | | | | Q1 | 2023 | Οι τροποποιήσεις αναμένεται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων δαπανών για τον πολιτισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: - αναθεώρηση της οργάνωσης και της διαχειριστικής |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|---|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | δημιουργικό ύ τομέα | | πλαίσιου του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού | νομοθετικού πλαισίου του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού | | | | | | δομής του ταμείου· - μηχανισμός παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ταμείου Επιπλέον, δημοσιεύεται ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού. |
| 308 | C11.I6: Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας | | Αριθμός | 0 | 203 | Q4 | 2025 | Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα λαμβάνουν επιχορήγηση μετά τη δρομολόγηση των προγραμμάτων επιχορηγήσεων του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου «Στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας» Στόχος των προγραμμάτων επιχορηγήσεων είναι η προώθηση της συμμετοχής των βουλγαρικών παραγωγών σε διεθνή φεστιβάλ και ευρωπαϊκές συμπαραγωγές· Το καθεστώς επιχορηγήσεων περιλαμβάνει δύο ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε τέσσερις συνόδους. Το ποσό της επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 100 000 BGN και 500 000 BGN, με 10 % συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους. Το ποσό της επιχορήγησης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης κυμαίνεται μεταξύ 70 000 BGN και 142 000 BGN, με 10 % συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι επιλέγονται με ανταγωνιστικές διαδικασίες βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|------|---|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 309 | C11.I6: Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη για τη διανομή πολιτιστικού περιεχομένου | | Αριθμός | 0 | 416 | Q4 | 2025 | <p>Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα λαμβάνουν επιχορήγηση μετά τη δρομολόγηση των προγραμμάτων επιχορηγήσεων του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου «Στήριξη της ανάπτυξης και της πρόσβασης του κοινού». Στόχος των καθεστώτων επιχορηγήσεων είναι η προώθηση της διανομής και της εμπορίας πολιτιστικού περιεχομένου σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει παρουσιάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά.</p> <p>Στο πλαίσιο του προγράμματος προκηρύσσονται δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Το ποσό της επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 20 000 BGN και 120 000 BGN, με 10 % συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους. Το ποσό της επιχορήγησης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης κυμαίνεται μεταξύ 6 000 BGN και 16 000 BGN, με 10 % συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους.</p> <p>Οι δικαιούχοι επιλέγονται με ανταγωνιστικές διαδικασίες βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.</p> |
| 310 | C11.I6: Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη των πολιτιστικών πολιτικών των βουλγαρικών δήμων | | Αριθμός | 0 | 82 | Q4 | 2025 | <p>Οι βουλγαρικοί δήμοι λαμβάνουν επιχορήγηση μετά την έναρξη των προγραμμάτων επιχορηγήσεων του Εθνικού Πολιτιστικού Ταμείου «Νέα γενιά τοπικών πολιτισμού».</p> <p>Το καθεστώς επιχορηγήσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μέτρων που απευθύνονται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς των βουλγαρικών</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>δήμων.</p> <p>Στο πλαίσιο του προγράμματος προκηρύσσονται δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.</p> <p>Η πρώτη πρόσκληση απευθύνεται σε μεγάλους δήμους και το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 500 000 BGN και 2 000 000 BGN, με συγχρηματοδότηση 50 % από τους δικαιούχους. Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται σε μικρούς δήμους και το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 100 000 BGN και 200 000 BGN, με συγχρηματοδότηση 25 % από τους δικαιούχους.</p> <p>Οι δικαιούχοι επιλέγονται με ανταγωνιστικές διαδικασίες βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.</p> |
| 311 | C11.I6: Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Άτομα που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση | | Αριθμός | 0 | 600 | Q1 | 2025 | Τα άτομα που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ολοκληρώνουν κατάρτιση. Τα προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, όπως η πολιτιστική διαχείριση, η πολιτιστική επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη κοινού και η χρήση των ψηφιακών εργαλείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. |
| 312 | C11.I7: Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών | Ορόσημο | Θέσπιση ενιαίας μεθοδολογίας και προτύπων για την | Δημοσίευση της ενιαίας μεθοδολογίας και των προτύπων για την ψηφιοποίηση | | | | Q2 | 2023 | Η ενιαία μεθοδολογία καλύπτει τον ορισμό των εθνικών συντονιστών και τα κριτήρια για την ιεράρχηση του περιεχομένου, καθώς και τα ενιαία και επικαιροποιημένα πρότυπα που ισχύουν για το περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί. Τα ενιαία πρότυπα εφαρμόζονται στην |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο /στόχος | Ονομασία | Ποιοτικός δείκτης για τα ορόσημα | Ποσοτικός δείκτης για τον στόχο | | | Χρόνος | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|--|---------------------------------|------------|--------|---------|------|--|
| | | | | | Μονάδα | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | και αρχείων | | ψηφιοποίηση του περιεχομένου | περιεχομένου | | | | | | ψηφιοποίηση του περιεχομένου των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων. |
| 313 | C11.I7: Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων | Ορόσημο | Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά | Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πολιτιστική κληρονομιά και διαθέσιμη στο κοινό | | | | Q4 | 2024 | Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά παρέχει επιγραμμική πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των κρατικών αρχείων και ενσωματώνεται στην πύλη e-Culture του Υπουργείου Πολιτισμού. |
| 314 | C11.I7: Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων | Στόχος | Ψηφιοποιημένο περιεχόμενο διαθέσιμο στο κοινό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα | Ψηφιοποιημένο περιεχόμενο μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά και είναι διαθέσιμο στο κοινό | Αριθμός | 0 | 43 | Q2 | 2026 | Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο τουλάχιστον 28 μουσείων, 10 βιβλιοθηκών και κρατικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των βουλγαρικών εθνικών κινηματογραφικών αρχείων, της βουλγαρικής εθνικής τηλεόρασης και του βουλγαρικού εθνικού ραδιοφώνου, του βουλγαρικού πρακτορείου ειδήσεων και του Εθνικού Ταμείου Αρχείων, δημοσιεύεται και διατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά (ορόσημο 313). |

ΙΒ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 12: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αυτή η συνιστώσα του βουλγαρικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη βελτίωση της παροχής και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη τη Βουλγαρία. Περιλαμβάνει έξι μεταρρυθμίσεις και επτά επενδύσεις.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει επενδύσεις στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού μέρους των νοσοκομείων και των ιατρικών εγκαταστάσεων που παρέχουν παιδιατρική, ογκολογική ή ψυχιατρική περίθαλψη.

Η συνιστώσα περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή μονάδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, τη δημιουργία συστήματος αερομεταφοράς ασθενών, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μη ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής τους.

Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας και της ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα υποστηριχθεί με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών για την Υγεία και με την ανάπτυξη πλατφόρμας ιατρικής διάγνωσης.

Επιπλέον, η συνιστώσα εισάγει στρατηγικές και σχέδια δράσης στα οποία στηρίζονται οι επενδύσεις. Οι εθνικές στρατηγικές και σχέδια καλύπτουν επίσης πρόσθετες σχετικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας στα σχολεία και της υγιούς γήρανσης.

Η συνιστώσα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την κινητοποίηση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας και τη διασφάλιση ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των εργαζομένων στον τομέα της υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2020), καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την αντιμετώπιση των ελλείψεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΙΒ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 1 (C12.R1): Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας σε κλυδωνισμούς, καθώς και να αυξηθεί η πρόσβαση του πληθυσμού σε ποιοτική και έγκαιρη υγειονομική περίθαλψη, παρέχοντας τη στρατηγική στήριξη των μελλοντικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων και προσδιορίζοντας σχετικές δράσεις.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση σειράς στρατηγικών και σχεδίων, και συγκεκριμένα:

- την εθνική στρατηγική για την υγεία 2021-2030, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, με τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων για περίοδο 10 ετών·
- την εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία των πολιτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2021-2030, η οποία παρέχει συστάσεις για την προώθηση της ενσωμάτωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες και υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας που παρέχονται κατ' οίκον (αποϊδρυματοποίηση), καθώς και για την αντιμετώπιση των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του παρωχημένου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, καθώς και των ελλείψεων προσωπικού·
- την εθνική στρατηγική για την υγεία των παιδιών και των εφήβων και την παιδιατρική φροντίδα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030, η οποία θα παρέχει στοχευμένες συστάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για παιδιά και εφήβους, αρχής γενομένης από την εγκυμοσύνη·
- η εθνική στρατηγική για την υγειονομική γηριατρική περίθαλψη και γήρανση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030. Η στρατηγική προωθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο συστάσεων που στοχεύουν στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δημογραφικές τάσεις και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.

Η έγκριση των στρατηγικών αυτών συμπληρώνεται με την έγκριση συνοδευτικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή τους. Τα σχέδια δράσης βασίζονται στις συστάσεις των στρατηγικών για τον καθορισμό μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης την έγκριση:

- τον εθνικό χάρτη για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στη Βουλγαρία, ο οποίος θα παρέχει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ισόρροπης κατανομής των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη Βουλγαρία, βάσει ανάλυσης που θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις υγείας σε κάθε περιφέρεια·
- το εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2027, στο οποίο περιγράφονται μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης και της θνησιμότητας του καρκίνου, με στόχο τις δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, καθώς και τις θεραπείες του καρκίνου·
- το Εθνικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Νοσοκομειακής Φροντίδας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2027, στο οποίο περιγράφονται μέτρα για την αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης του νοσοκομειακού τομέα και τη βελτίωση της πρόσβασης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2 (C12.R2): Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υγείας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και την ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας 2021-2030, η οποία θα παρέχει συστάσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση των υπηρεσιών υγείας με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της κάλυψης της ηλεκτρονικής υγείας στη Βουλγαρία. Εγκρίνεται επίσης σχέδιο δράσης στο οποίο περιγράφονται τα μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου της χώρας όσον αφορά την ηλεκτρονική υγεία, όσον αφορά: τηλειατρική, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιαγνωστικής και της τηλεπαρακολούθησης· τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων· την κατάρτιση και τήρηση των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας των πολιτών· καθώς και τις διαδικασίες εργασίας του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία (NHIS).

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα οριστικοποιήσει την εφαρμογή της NHIS, δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για τη συλλογή και την ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Μεταρρύθμιση 3 (C12.R3): Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας και η άνιση κατανομή τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την έγκριση και την έναρξη ισχύος νομοθετικής δέσμης και άλλων δράσεων, οι οποίες: να επιτρέπουν στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδίως στους νοσηλευτές και τις μαίες, να ασκούν το επάγγελμά τους· προβλέπουν την επιστροφή από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας των υπηρεσιών που παρέχονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδίως νοσοκόμους και μαίες, στα ιατρεία τους· αύξηση του αριθμού των πανεπιστημιακών θέσεων για νοσηλευτικές ειδικότητες· να προωθήσουν μια πιο ισορροπημένη κατανομή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία· και να ενισχύσει την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην τακτική διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση 4 (C12.R4): Στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης για την αύξηση της διαθεσιμότητας πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να παράσχει τη βάση για την ενίσχυση της παροχής πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε ολόκληρη την επικράτεια με τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής και σχετικού σχεδίου δράσης.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ικανότητας της μη νοσοκομειακής πρωτοβάθμιας

περίθαλψης και τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης εδαφικής κατανομής της ιατρικής περίθαλψης και της υγειονομικής περίθαλψης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της. Η στρατηγική περιλαμβάνει συστάσεις για τη διασφάλιση της ισορροπίας κατανομής της πρωτοβάθμιας και της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στη Βουλγαρία, ενώ το σχέδιο δράσης περιγράφει τα μέτρα που ανταποκρίνονται στις συστάσεις της στρατηγικής.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 5 (C12.R5): Στήριξη της βελτιωμένης παροχής προληπτικών δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η στήριξη της αποτελεσματικότητας της παροχής υγειονομικής περίθαλψης με την ανάπτυξη σχεδίου για την προώθηση δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου των παθήσεων και των ασθενειών σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την έγκριση εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγεννητικού και νεογνικού ελέγχου και διαλογής των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών 2021-2027, το οποίο θα στηρίζει τη δημιουργία κέντρων διαλογής σε ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού διεπιστημονικού κέντρου, που προβλέπεται στο πλαίσιο της επένδυσης 7 «Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης».

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Μεταρρύθμιση 6 (C12.R6): Σχέδιο για σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα υγείας στα σχολεία

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συμβάλει στη μείωση των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν μέσω της παροχής υγειονομικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη και την έγκριση σχεδίου για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στο βουλγαρικό σχολείο 2021-2027. Το σχέδιο καθορίζει μέτρα για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των μαθητών στους τομείς της αναπαραγωγικής υγείας, της διατροφής και της επιβλαβούς κατανάλωσης οινόπνευματος και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση 1 (C12.I1): Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων

Οι επενδύσεις συμπληρώνουν τη μεταρρύθμιση 1 «Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης». Στόχος του είναι η ενίσχυση της παροχής παιδιατρικής και ογκολογικής φροντίδας.

Η επένδυση περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού σε νοσοκομεία που παρέχουν παιδιατρική και ογκολογική περίθαλψη, καθώς και τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Ακτινοθεραπείας Πρωτονίων, με έμφαση στη θεραπεία παιδιών με καρκίνο.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παροχής παιδιατρικής ή/και ογκολογικής περίθαλψης που λαμβάνουν εξοπλισμό και εξοπλισμό κάθε εγκατάστασης καθορίζονται με βάση τις συστάσεις του Εθνικού Χάρτη για τις Μακροπρόθεσμες Ανάγκες του Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια, ιδίως εκδιδόμενες

άδειες για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως η ακτινοθεραπεία, κατά περίπτωση.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 2 (C12.I2): Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τις εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις.

Η επένδυση δημιουργεί εξειδικευμένα κέντρα στα νοσοκομεία. Τα κέντρα είναι εξοπλισμένα για την παρεμβατική διάγνωση και θεραπεία των εγκεφαλοπαθειών.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 3 (C12.I3): Εκσυγχρονισμός της ψυχιατρικής περίθαλψης

Η επένδυση συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1 «Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης» και ιδίως την «Εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία των πολιτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2021-2030» και το σχετικό σχέδιο δράσης. Στόχος της επένδυσης είναι η βελτίωση των συνθηκών για τους νοσηλεύόμενους ασθενείς, με τη βελτίωση του παρωχημένου εξοπλισμού και των υποδομών ορισμένων εγκαταστάσεων που παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη.

Το μέτρο συνίσταται στην ανακαίνιση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων ψυχιατρικής περίθαλψης. Οι εγκαταστάσεις που ανακαινίζονται και λαμβάνουν εξοπλισμό, καθώς και οι ανάγκες κάθε εγκατάστασης σε εξοπλισμό, καθορίζονται βάσει ανάλυσης των αναγκών των εγκαταστάσεων που παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση 4 (C12.I4): Δημιουργία συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο

Στόχος της επένδυσης είναι η δημιουργία συστήματος αεροδιακομιδής. Αυτό περιλαμβάνει την αγορά ελικοπτέρων για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας, όπου απαιτείται άμεση και ταχεία μεταφορά, καθώς και την κατασκευή επιχειρησιακών χώρων με υπόστεγα για τα ελικόπτερα.

Το εν λόγω σύστημα αεροπορικής διακομιδής πρέπει να προβλέπει τη μεταφορά ατόμων που πλήττονται από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ιατρικού προσωπικού, καθώς και ιατρικών εφοδίων.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 5 (C12.I5): Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ιατρικής διάγνωσης.

Η επένδυση δημιουργεί μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση, η οποία προωθεί την ψηφιακή διάγνωση σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, καθιστώντας δυνατή την επεξεργασία δεδομένων μέσω επικυρωμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Η πλατφόρμα διατίθεται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνουν νοσοκομεία, κλινικές, εργαστήρια και εξωνοσοκομειακές μονάδες,

οι οποίες λειτουργούν στους τομείς της ογκολογίας, της διαγνωστικής ακτινολογίας, της δερματολογίας και της παθολογίας και εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας (ΕΣΥΥ), συμπληρώνοντας έτσι τη μεταρρύθμιση 2 «Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας».

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση 6 (C12.I6): Βελτίωση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η επένδυση συνίσταται στην περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος 112. Αυτό περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα ενιαίο σύστημα έκτακτης ανάγκης, την πλατφόρμα NextGen 112, με στόχο την ενίσχυση του δικτύου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης αναθεωρήσεις του σχετικού κανονισμού, οι οποίες περιγράφουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες της πλατφόρμας NextGen 112.

Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Επένδυση 7 (C12.I7): Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Η επένδυση συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 3 «Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια», τη μεταρρύθμιση 4 «Αύξηση της διαθεσιμότητας προληπτικής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης» και τη μεταρρύθμιση 5 «Βελτίωση της παροχής προληπτικών δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου». Στόχος της είναι η προώθηση της προληπτικής και της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Συνίσταται στην κατασκευή ή την ανακαίνιση τουλάχιστον 300 ιατρικών μονάδων εξωτερικών ιατρείων σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές στη Βουλγαρία και στη δημιουργία εθνικού διεπιστημονικού κέντρου. Οι Μ.Η.Ν. είναι εξοπλισμένες και τουλάχιστον ένας ιατρός εγκαθιστά πρακτική στις Μονάδες για την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Οι τοποθεσίες των μονάδων επιλέγονται με βάση τον Εθνικό Χάρτη για τις Μακροπρόθεσμες Ανάγκες του Τομέα Υγείας και άλλα σχετικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης κάλυψης των πλέον υποεξυπηρετούμενων περιοχών, με έμφαση στους τομείς που δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε εύλογο βαθμό, όπως προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της Απογραφής και του Υπουργείου Υγείας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

ΙΒ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 315 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία των πολιτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q2 | 2021 | <p>Η εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία των πολιτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2021-2030 καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες για περίοδο δέκα ετών και παρέχει συστάσεις που καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ενσωμάτωση της ψυχιατρικής περίθαλψης στην παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και κατ' οίκον (αποϊδρυματοποίηση) για άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και διατροφικές διαταραχές· - ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της ψυχικής υγείας· - ανάγκες ανακαίνισης των εγκαταστάσεων που παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη. <p>Το σχέδιο δράσης διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής.</p> |
| 316 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης των μακροπρόθεσμων αναγκών του τομέα υγειονομικής περίθαλψης | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q3 | 2022 | <p>Ο εθνικός χάρτης του τομέα των μακροπρόθεσμων αναγκών υγείας περιλαμβάνει ανάλυση των αναγκών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας.</p> <p>Η ανάλυση καλύπτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - διαθεσιμότητα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε ολόκληρη την επικράτεια· - την ανάγκη για νέες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης· - ελλείψεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας· - ανακαίνιση και ανάγκες εξοπλισμού των |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης·</p> <ul style="list-style-type: none"> - σχετικές πληροφορίες για τους δήμους της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού· ασφαλιστική κάλυψη υγείας· καθώς και τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. <p>Με βάση την ανάλυση αυτή, ο χάρτης περιέχει επίσης συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ισόρροπης κατανομής των υπηρεσιών υγείας στη Βουλγαρία.</p> |
| 317 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγεία 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q3 | 2022 | <p>Η εθνική στρατηγική για την υγεία 2021-2030 καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες για περίοδο δέκα ετών και παρέχει συστάσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων του συστήματος υγείας.</p> <p>Οι συστάσεις αφορούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - περιφερειακές ανισορροπίες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης· - την κατανομή των υπηρεσιών μεταξύ νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, όσον αφορά την πρόληψη, τις δραστηριότητες αποκατάστασης, καθώς και τη μακροχρόνια περίθαλψη· - ανάπτυξη δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών και της διαχείρισής της· - οι ελλείψεις και η κατανομή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας με βάση την ανάλυση του |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | εθνικού χάρτη (ορόσημο 316). Το σχέδιο δράσης διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής. |
| 318 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγεία των παιδιών και των εφήβων και την παιδιατρική φροντίδα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q4 | 2022 | Η εθνική στρατηγική για την υγεία των παιδιών και των εφήβων και την παιδιατρική φροντίδα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες για περίοδο δέκα ετών και παρέχει συστάσεις που καλύπτουν: <ul style="list-style-type: none"> - την προσβασιμότητα της διάγνωσης και των θεραπειών που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου ψυχιατρικού ιατρικού εξοπλισμού σε εγκαταστάσεις υγείας· - πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και πρόληψης, μεταξύ άλλων για τους γονείς και σε σχέση με την εγκυμοσύνη· - περιφερειακή περίθαλψη υπό την αιγίδα του κράτους και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας. <p>Το σχέδιο δράσης διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής.</p> |
| 319 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2027 | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q4 | 2022 | Το εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2027 περιγράφει μέτρα για την ενίσχυση: <ul style="list-style-type: none"> - έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου μέσω δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου· - τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια της διάγνωσης |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | του καρκίνου· - πρόσβαση και αποτελεσματικότητα των θεραπειών· - την ευημερία των καρκινοπαθών και των επιζώντων του καρκίνου. |
| 320 | C12.R1: Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγειονομική γηριατρική περίθαλψη και γήρανση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q1 | 2023 | Η εθνική στρατηγική για την υγειονομική γηριατρική περίθαλψη και γήρανση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες για περίοδο δέκα ετών και παρέχει συστάσεις που καλύπτουν: - πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους· - κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ηλικιωμένων· - δραστηριότητες για την προώθηση της υγιούς γήρανσης και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης στοχευμένης βοήθειας και συμβουλευτικών προσφορών. Το σχέδιο δράσης διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής. |
| 321 | C12.R2: Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική υγεία | Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική | | | | Q4 | 2022 | Οι τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική υγεία αναπτύσσουν περαιτέρω την πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας με την εισαγωγή της νομικής βάσης για: - ηλεκτρονικές συνταγές και χορήγηση φαρμάκων· - τηλεϊατρική, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιαγνωστικής και της τηλεπαρακολούθησης· - την καταχώριση ιατρικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και τη συντήρησή |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | υγεία | | | | | | τους. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης την οργάνωση των διαδικασιών εργασίας του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (ΕΣΥΥ). |
| 322 | C12.R2: Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (NHIS) | Δημοσίευση των αναβαθμισμένων και νέων ενότητων στον ιστότοπο της NHIS | | | | Q2 | 2023 | Η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (NHIS) θα διευρύνει τις λειτουργίες του συστήματος ενσωματώνοντας στο NHIS σειρά διοικητικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών μητρώων, καθώς και πρόσθετες ενότητες που καλύπτουν: <ul style="list-style-type: none"> - ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία των πολιτών - ενότητες ηλεκτρονικών συνταγών και ηλεκτρονικών παραπομπών - σύστημα συλλογής δεδομένων από νοσοκομεία. |
| 323 | C12.R3: Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος διατάγματος για τη σύσταση του εθνικού ταμείου για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα | Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για τη σύσταση του εθνικού ταμείου | | | | Q1 | 2023 | Το διάταγμα θεσπίζει επίσημα το εθνικό ταμείο για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Το διάταγμα: <ul style="list-style-type: none"> - διευκρινίζει ότι το ταμείο παρέχει πρόσθετο μηνιαίο εισόδημα σε νοσηλευτές και επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται σε εξ αποστάσεως διακανονισμούς - καθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού του πρόσθετου μηνιαίου εισοδήματος για νοσηλευτές και επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, το οποίο καταβάλλεται μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Η μεθοδολογία βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>του μέσου ή διάμεσου εισοδήματος των νοσηλευτών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στη χώρα, του τόπου εργασίας των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των επαγγελματικών προσόντων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας·</p> <ul style="list-style-type: none"> - προσδιορίστε τον μήνα και το έτος κατά το οποίο οι νοσηλευτές και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές αρχίζουν να δικαιούνται την πρόσθετη αποζημίωση από το ταμείο. Το αργότερο έως την 1.4.2023. |
| 324 | C12.R3: Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελμάτων υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα | Διατάξεις των νόμων που αναφέρουν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων νόμων και παράγωγου δικαίου | | | | Q1 | 2023 | <p>Οι τροποποιήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προωθούν μια πιο ισορροπημένη κατανομή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - να εισαγάγει μεθοδολογία για τον καθορισμό του αριθμού των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ιδίως των νοσοκόμων, που απαιτείται στις διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης· - κατάργηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων για φοιτητές ιατρικής μέσω της επικαιροποίησης του καταλόγου των προστατευόμενων επαγγελματικών προσόντων βάσει του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση· - να βελτιώσει την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας με τη θέσπιση ενός προτύπου αμοιβής για τους επαγγελματίες του τομέα της |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <p>υγείας στα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, συνδέοντας τους μισθούς τους με το επίπεδο των προσόντων τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> - να προσφέρουν υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από το κράτος για την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που δεσμεύονται να εργαστούν σε έναν τομέα με περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· - απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης των ιατρικών ιδρυμάτων για την παροχή κατάρτισης σε φοιτητές ιατρικής· - κάλυψη των δαπανών σπουδών για σπουδαστές που έχουν συνάψει συμβάσεις με εργοδότη· - να καθιερωθεί η δυνατότητα των νοσοκόμων και άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας να ασκούν το επάγγελμά τους· - να τροποποιήσει τον νόμο περί ασφάλισης υγείας ώστε να συμπεριλάβει την επαγγελματική οργάνωση νοσηλευτών, μαιών και συναφών επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην τακτική διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας (NHIF)· - επέκταση της δέσμης δραστηριοτήτων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας μέσω του ιδιωτικού ιατρείου τους θα επιστρέφονται από το ΕΤΥΑ. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 325 | C12.R3: Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | Ορόσημο | Αριθμός θέσεων νοσηλευτικών ειδικοτήτων σε πανεπιστήμια | | Αριθμός | 770 | 850 | Q2 | 2026 | <p>Τουλάχιστον 850 θέσεις σε ειδικότητες νοσηλευτικής προσφέρονται από πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σε σύγκριση με 770 θέσεις που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.</p> <p>Η αύξηση του αριθμού των θέσεων που προσφέρουν τα πανεπιστήμια αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2026.</p> |
| 326 | C12.R4: Στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο για την αύξηση της διαθεσιμότητας πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ικανότητας της μη νοσοκομειακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διασφάλιση μιας ισορροπημένης εδαφικής κατανομής της ιατρικής περίθαλψης και της υγειονομικής περίθαλψης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2027 και σχέδιο δράσης για την | Έγκριση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q1 | 2023 | <p>Η εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ικανότητας της μη νοσοκομειακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και για τη διασφάλιση μιας ισορροπημένης εδαφικής κατανομής της ιατρικής περίθαλψης και της υγειονομικής περίθαλψης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2027 παρέχει συστάσεις που καλύπτουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη· - ιατρικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης· - περιφερειακές ανισοροπίες στην παροχή πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. <p>Το σχέδιο δράσης διατυπώνει μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός τους, για την εφαρμογή των συστάσεων της στρατηγικής.</p> |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | εφαρμογή της στρατηγικής | | | | | | | |
| 327 | C12.R5: Στήριξη της βελτιωμένης παροχής προληπτικών δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγεννητικού και νεογνικού ελέγχου και διαλογής κοινωνικά σημαντικών νόσων 2021-2027 | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q1 | 2023 | Στο εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγεννητικού και νεογνικού ελέγχου και διαλογής κοινωνικά σημαντικών νόσων 2021-2027 καθορίζονται μέτρα για: <ul style="list-style-type: none"> - τη δημιουργία ενός εθνικού διεπιστημονικού κέντρου για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες - ανάπτυξη δικτύου μονάδων εξωτερικών ιατρείων που παρέχουν δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου σε ολόκληρη την επικράτεια της Βουλγαρίας. |
| 328 | C12.R6: Σχέδιο για σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα υγείας στα σχολεία | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στα βουλγαρικά σχολεία 2021-2027 | Έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών | | | | Q4 | 2022 | Το εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στα βουλγαρικά σχολεία 2021-2027 προσδιορίζει μέτρα για την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας στα σχολεία, τα οποία καλύπτουν θέματα όπως η αναπαραγωγική υγεία, η διατροφή και η επιβλαβής κατανάλωση οινοπνεύματος και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. |
| 329 | C12.I1: Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων παροχής ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q3 | 2024 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν την παροχή ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που παρέχουν παιδιατρική ή/και ογκολογική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Κέντρου Ακτινοθεραπείας Πρωτονίων. |
| 330 | C12.I1: Εκσυγχρονισμός | Στόχος | Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που | | Αριθμός | 0 | 50 | Q4 | 2025 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 329), ο εξοπλισμός που προσδιορίζεται στις συμβάσεις |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | | λαμβάνουν νέο ιατρικό εξοπλισμό | | | | | | | παραδίδεται και εγκαθίσταται σε 50 νοσοκομειακές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν παιδιατρική περίθαλψη ή/και ογκολογική περίθαλψη. |
| 331 | C12.I1: Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | Ορόσημο | Ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Ακτινοθεραπείας Πρωτονίων | | | | | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 329), οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώνονται και παραδίδονται και εγκαθίστανται εξοπλισμός για τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων. |
| 332 | C12.I2: Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις κατασκευαστικές εργασίες και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στα ιατρικά κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q1 | 2024 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν τις κατασκευαστικές εργασίες και την παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα ειδικευμένα ιατρικά κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων. |
| 333 | C12.I2: Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων | Στόχος | Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων | | Αριθμός | 0 | 10 | Q4 | 2025 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 332), οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώνονται σε δέκα κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων. Επιπλέον, ο εξοπλισμός παραδίδεται και εγκαθίσταται σε αυτά τα κέντρα. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| 334 | C12.I3: Εκσυγχρονισμός της ψυχιατρικής περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για εργασίες ανακαίνισης των εγκαταστάσεων ψυχιατρικής περίθαλψης | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q2 | 2023 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν τις εργασίες ανακαίνισης 38 ιατρικών εγκαταστάσεων που παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη. |
| 335 | C12.I3: Εκσυγχρονισμός της ψυχιατρικής περίθαλψης | Στόχος | Ανακαινισμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις ψυχιατρικής περίθαλψης | | Αριθμός | 0 | 45 | Q4 | 2025 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 334), οι εργασίες ανακαίνισης θα ολοκληρωθούν σε 38 εγκαταστάσεις παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός και τα έπιπλα παραδίδονται και εγκαθίστανται σε αυτές τις εγκαταστάσεις και σε 7 πρόσθετες εγκαταστάσεις ψυχιατρικής περίθαλψης, για 45 συνολικά εγκαταστάσεις. |
| 336 | C12.I4: Δημιουργία συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια ελικοπτέρων στο σύστημα αεροπορικής ασθενοφόρου | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q1 | 2023 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν την προμήθεια και παράδοση ελικοπτέρων, τα οποία: - ταξινομούνται στην κατηγορία Α, κατηγορία 1 ή 2, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού 965/2012 (μέρος ORO, μέρος CAT ή μέρος SPA) - περιλαμβάνει ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και εξοπλισμό εδάφους και όργανα και συσκευές μέτρησης. Οι συμβάσεις καλύπτουν επίσης την παροχή κατάρτισης στους χειριστές για την ανάπτυξη εξοπλισμού. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | Επιπλέον, οι συμβάσεις καλύπτουν κατασκευαστικές εργασίες για χώρους λειτουργίας με υπόστεγα για το σύστημα αερομεταφοράς. |
| 337 | C12.I4: Δημιουργία συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Στόχος | Παράδοση των ελικοπτέρων για το σύστημα αερομεταφοράς | | Αριθμός | 0 | 5 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 336) παραδίδονται πέντε ελικόπτερα με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό. Η επιτυχής παράδοση επιβεβαιώνεται με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων εφοδιασμού. |
| 338 | C12.I4: Δημιουργία συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Στόχος | Λειτουργικοί χώροι για το σύστημα αεροπορικής ασθενοφόρου | | Αριθμός | 0 | 6 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 336), ολοκληρώνονται οι κατασκευαστικές εργασίες για τους χώρους λειτουργίας του συστήματος αεροπορικής ασθενοφόρου. Επιπλέον, ο εξοπλισμός παραδίδεται και εγκαθίσταται σε αυτές τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις. |
| 339 | C12.I5: Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ιατρική διάγνωση | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q4 | 2023 | Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις καλύπτουν την ανάπτυξη της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ιατρική διάγνωση. Η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει: - ιατρικό προσωπικό για την αναφόρτωση ιατρικών εικόνων - για την επεξεργασία ιατρικών εικόνων από αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ο οποίος αναμένεται να βελτιώσει την ιατρική διάγνωση. |
| 340 | C12.I5: | Στόχος | Εγκαταστάσεις υγείας | | Αριθμός | 0 | 20 | Q2 | 2026 | Πρόσβαση στην Εθνική Ψηφιακή Πλατφόρμα |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|---|---|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση | | που αναπτύσσουν την εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση | | | | | | | <p>Ιατρικής Διαγνωστικής, η οποία δημιουργείται μετά την υπογραφή συμβάσεων (ορόσημο 339), παρέχεται σε 20 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες περιλαμβάνουν νοσοκομεία, κλινικές, εργαστήρια και μονάδες εξωτερικών ιατρείων και λειτουργούν στους τομείς της ογκολογίας, της διαγνωστικής ακτινολογίας, της δερματολογίας και της παθολογίας.</p> <p>Για την επίτευξη του στόχου, κάθε εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης έχει αναφορτώσει ιατρικές εικόνες στην πλατφόρμα.</p> |
| 341 | C12.I6: Βελτίωση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112 | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 | Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 | | | | Q1 | 2024 | <p>Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες της πλατφόρμας NextGen 112, συμπεριλαμβανομένων:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τον συντονισμό, την ολοκλήρωση και τη διαχείριση των διαδικασιών των οργανισμών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω της πλατφόρμας· - την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα ειδικών πόρων από άλλες χώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. |
| 342 | C12.I6: Βελτίωση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112 | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης 112 | Εγκαταστάθηκε το αναβαθμισμένο σύστημα και οι σταθμοί εργασίας | | | | Q3 | 2024 | <p>Τίθεται σε λειτουργία το αναβαθμισμένο Εθνικό Σύστημα Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης 112.</p> <p>Ως εκ τούτου, το Εθνικό Σύστημα Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης 112:</p> <ul style="list-style-type: none"> - επιτρέπουν τη μετάδοση φωνής, κειμένου σε πραγματικό χρόνο, βίντεο και δεδομένων· |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|--|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ενσωμάτωση διαφόρων τύπων μονάδων επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης, της αστυνομίας, των πυροσβεστικών δυνάμεων, των ορεινών και θαλάσσιων υπηρεσιών διάσωσης· - να είναι ενσωματωμένες στα συστήματα βίντεο, ραδιοφώνου και γεωγραφικού εντοπισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας. <p>Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την παράδοση και εγκατάσταση 1012 σταθερών και 830 κινητών σταθμών εργασίας.</p> |
| 343 | C12.17: Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης Μ.Η.Ν. και στο Εθνικό Διεπιστημονικό Κέντρο Ελέγχου | Υπογεγραμμένες συμβάσεις | | | | Q4 | 2023 | <p>Κατά την επιλογή των αναδόχων ακολουθούνται οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.</p> <p>Οι συμβάσεις καλύπτουν τις εργασίες κατασκευής ή/και ανακαίνισης των Μ.Η.Ν. και του Εθνικού Διεπιστημονικού Κέντρου Ελέγχου·</p> <p>Επιπλέον, οι συμβάσεις καλύπτουν την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την τηλεϊατρική, τη διάγνωση και τη θεραπεία κοινωνικά σημαντικών ασθενειών. Η πλατφόρμα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, όπως τηλεδιαβουλεύσεις και τηλεπαρακολούθηση, και περιλαμβάνει ενότητες για τη φιλοξενία πόρων για την υποστήριξη της ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας.</p> |
| 344 | C12.17: Ανάπτυξη | Στόχος | Κατασκευή/ανακαίνιση, εξοπλισμός και | | Αριθμός | 0 | 100 | Q4 | 2024 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 343), ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής ή |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|---|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | | στελέχωση Μ.Η.Ν. σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα | | | | | | | ανακαίνισης 100 εξωνοσοκομειακών μονάδων σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός παραδίδεται και εγκαθίσταται στις μονάδες αυτές. Για την επίτευξη του στόχου, κάθε μονάδα εξωτερικών ιατρείων στελεχώνεται από γενικό ιατρό ή νοσοκόμο ή μαία ή άλλον ειδικό σε θέματα υγείας. |
| 345 | C12.17: Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Στόχος | Κατασκευή/ανακαίνιση, εξοπλισμός και στελέχωση Μ.Η.Ν. σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα | | Αριθμός | 100 | 300 | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 343), ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης 200 εξωνοσοκομειακών μονάδων σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός παραδίδεται και εγκαθίσταται στις μονάδες αυτές. Για την επίτευξη του στόχου, κάθε μονάδα εξωτερικών ιατρείων στελεχώνεται από γενικό ιατρό ή νοσοκόμο ή μαία ή άλλον ειδικό σε θέματα υγείας. Επιπλέον, η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα για την τηλεϊατρική, τη διάγνωση και τη θεραπεία των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, καθώς και των καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών αγγειακών παθήσεων παρέχεται στο 60 % τουλάχιστον του ιατρικού προσωπικού των Μ.Η.Ν. |
| 346 | C12.17: Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Σύσταση του εθνικού διεπιστημονικού κέντρου ελέγχου | | | | | Q2 | 2026 | Μετά την υπογραφή των συμβάσεων (ορόσημο 343), οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώνονται. Επιπλέον, παραδίδεται και εγκαθίσταται εξοπλισμός για τη δημιουργία εθνικού διεπιστημονικού κέντρου ελέγχου διαλογής. |

| Αύξ. αριθ. | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/ στόχος | Ονομασία | Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα) | Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους) | | | Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης | | Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου |
|------------|---|-----------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | | Μονάδα μέτρησης | Τιμή βάσης | Στόχος | Τρίμηνο | Έτος | |
| | | | | | | | | | | |

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας είναι [13 491 125 932 BGN], το οποίο ισούται με [6 897 903 157] EUR με βάση το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ της 15ης Οκτωβρίου 2021 σε ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 οργανώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη)

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| 1 | C1R1 Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και του παράγωγου δικαίου. |
| 5 | C1R2 Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση |
| 6 | C1R2 Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης |
| 29 | Πρόγραμμα C2I1 για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Στόχος | Υπογραφή συμβάσεων με ερευνητικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης |
| 35 | C3R1 Νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων και την ανάπτυξη βιομηχανικών οικοσυστημάτων | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τα βιομηχανικά πάρκα |
| 113 | C4R8 Χάρτης πορείας για την κλιματική ουδετερότητα | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της κυβερνητικής απόφασης για τη σύσταση της Επιτροπής για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια |
| 137 | C7R2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνότητων | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του διατάγματος για τη μείωση των τελών ραδιοφάσματος |
| 140 | C7R3 Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών αλλαγών για την εφαρμογή συστάσεων στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα |
| 148 | C7I2 Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη του συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| 161 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη Βουλγαρία έως το 2030 |
| 169 | C8R2 Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της |
| 199 | C8I6 γραμμή του μετρό Σόφιας 3 | Ορόσημο | Συμβάσεις για την κατασκευή νέων τμημάτων της γραμμής 3 του μετρό της Σόφιας κατόπιν ανοικτού και ανταγωνιστικού διαγωνισμού |
| 207 | C9R1 Μια νέα περιφερειακή προσέγγιση με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ταμείων και μέσων | Ορόσημο | Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ |
| 213 | C10R1 Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έγκριση οδικού χάρτη από το Συμβούλιο Υπουργών για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων |
| 238 | C10R8 Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Ορόσημο | Έγκριση του σχεδίου δράσης για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εντοπίζονται στην εθνική εκτίμηση κινδύνων |
| 241 | C10R9 Βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των κανόνων για την οργάνωση και τη δραστηριότητα της Εθνοσυνέλευσης |
| 279 | C10I1 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Παροχή πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του ΣΑΑ |
| 280 | C10I1 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Επικαιροποίηση των οδηγιών βίντεο για την πλήρη κάλυψη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του συστήματος πληροφοριών του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας |
| 281 | C10I1 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της πράξης για τη θέσπιση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΣΑΑ |
| 282 | C10I1 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Ορόσημο | Διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας της Διεύθυνσης Εθνικών Ταμείων και του Εκτελεστικού Οργανισμού «Έλεγχος των Ταμείων της ΕΕ» |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | | | σε σχέση με τις δραστηριότητες του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας |
| 286 | C11R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του παράγωγου δικαίου του νόμου περί κοινωνικής πρόνοιας |
| 290 | C11R2 Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών |
| 315 | C12R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περιθαλψής | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία των πολιτών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής |
| | | Ποσό δόσης | 1 368 912 911 EUR |

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| 2 | C1R1 Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης |
| 3 | C1R1 Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) |
| 7 | C1.R2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Ορόσημο | Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (2021-2030) |
| 8 | C1Π1 Κέντρα STEM και καινοτομία στην εκπαίδευση | Ορόσημο | Ίδρυση του εθνικού κέντρου STEM |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| 321 | C12R2 Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική υγεία |
| 40 | C3I21.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας |
| 43 | C3I21.β Συμμετοχικά μέσα για την ανάπτυξη | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας |
| 46 | C3I21.γ Επιχορήγηση για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής |
| 48 | C3I21.δ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και την κυβερνοασφάλεια στις ΜΜΕ | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής |
| 50 | C3I21.ε Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της κυβέρνησης της Βουλγαρίας |
| 56 | C3I2.2.β Μέσο εγγύησης για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Ορόσημο | Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας |
| 61 | C32.3.α Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την κλιματική ουδετερότητα και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό | Ορόσημο | Υπογραφή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων |
| 63 | C4R1 Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Αξιολόγηση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση που δημοσιεύεται από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνομόνων |
| 66 | C4R3 Ορισμός της «ενεργειακής φτώχειας» και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια και των ευάλωτων καταναλωτών | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου σχετικά με την «ενεργειακή φτώχεια» |
| 67 | C4R2 Διευκόλυνση επενδύσεων σε ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για τη διαχείριση της κυριότητας ακινήτων |
| 68 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος | Ορόσημο | Σχετικά με τη θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης για την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| 69 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Ορόσημο | Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων |
| 72 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων και Επιμέρους μέτρο 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | Ορόσημο | Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία |
| 82 | C4R4 Ενίσχυση των έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των λογαριασμών ενέργειας | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του μοντέλου των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO). |
| 85 | C4I4 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς |
| 79 | C4I3 Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων επιχορήγησης για την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων κεραυνού (πρόσκληση 1) |
| 98 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή) συστεγαζόμενες με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας |
| 92 | C4R8 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας |
| 83 | C4R5 Μονοαπευθυντική θυρίδα για ανακαινίσεις | Ορόσημο | Δημιουργία πιλοτικών μονοαπευθυντικών θυρίδων για την ενεργειακή ανακαίνιση |
| 91 | C4R8 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του ενεργειακού νόμου για τη μεταρρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (χονδρική, εξισορρόπηση |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | | | και λιανική πώληση) |
| 105 | C4I7 Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί υδάτων, του νόμου για την ενέργεια και του νόμου περί παραχωρήσεων όσον αφορά την κατασκευή νέου τύπου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας. |
| 114 | C4R9 Χάρτης πορείας για την κλιματική ουδετερότητα | Ορόσημο | Υποβολή της έκθεσης σεναρίου και των συστάσεων και έγκριση από την Εθνοσυνέλευση ενός χάρτη πορείας για την κλιματική ουδετερότητα. |
| 95 | C4R6 Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος της τροποποίησης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου |
| 97 | C4I8 Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Ορόσημο | Τροποποίηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας |
| 76 | C4I2 Στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τα νοικοκυριά | Ορόσημο | Θέσπιση εθνικού καθεστώτος στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα νοικοκυριά |
| 126 | C5R1 Θέσπιση της δομής διακυβέρνησης του δικτύου Natura 2000 | Ορόσημο | Τροποποιήσεις του νόμου για τη βιοποικιλότητα |
| 138 | C7R2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της εκχώρησης ραδιοφάσματος στη ζώνη των 26 GHz |
| 151 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των νομοθετικών αλλαγών για την ανάθεση στα βουλγαρικά ταχυδρομεία μιας νέας υπηρεσίας γενικού συμφέροντος |
| 162 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων ΔΕΔ-Μ |
| 173 | C8R3 Βιώσιμη αστική κινητικότητα | Ορόσημο | Ενσωμάτωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις εδαφικές στρατηγικές και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό |
| 187 | C8I2 εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Ορόσημο | Μηχανισμός επιλογής των υποστηριζόμενων σιδηροδρομικών φορέων εκμετάλλευσης για εποχούμενο εξοπλισμό ERTMS/ETCS |
| 188 | C8I2 εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Ορόσημο | Συμβάσεις για την εγκατάσταση εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS (ETCS) |
| 191 | C8I3 Ψηφιοποίηση στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ERTMS | Ορόσημο | Συμβάσεις για τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή ψηφιακών συστημάτων στο σιδηροδρομικό τμήμα Ruse — Kaspichan |
| 193 | C8I4 Διατροφικός τερματικός σταθμός σε Ruse | Ορόσημο | Συμβάσεις για τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού διατροφικών |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| | | | μεταφορών |
| 214 | C10R1 Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί νομικής συνδρομής |
| 217 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών |
| 218 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη μεταρρύθμιση της επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς και της δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων |
| 219 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Βελτίωση του ρόλου της Επιθεώρησης στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δικαστικό σώμα |
| 227 | C10R3 Εισαγωγή υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων των σχετικών νομικών πράξεων για την εισαγωγή της υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης σε ορισμένες αστικές και εμπορικές διαφορές |
| 228 | C10R4 Ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων του εμπορικού δικαίου όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης |
| 231 | C10R6 Μεταρρύθμιση του μητρώου για την απελευθέρωση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση |
| 232 | C10R6 Μεταρρύθμιση του μητρώου για την απελευθέρωση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου περί κτηματολογίου και κτηματολογίου |
| 234 | C10R7 Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων | Ορόσημο | Υιοθέτηση πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας |
| 239 | C10R8 Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Ορόσημο | Εγκριση επικαιροποίησης της εθνικής εκτίμησης κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών εκτιμήσεων κινδύνου του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, των εικονικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών προγραμμάτων για την ιθαγένεια |
| 243 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων για τη μείωση του αριθμού των συμβάσεων χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών («χωρίς πρόσκληση υποβολής |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | | | προσφορών») και των προσφορών με μία μόνο πρόσκληση υποβολής προσφορών |
| 244 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα |
| 235 | C10R7 Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων | Ορόσημο | Έγκριση της ετήσιας συνοπτικής έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις των κρατικών επιχειρήσεων |
| 251 | C10R11 Επιχειρηματική Βουλγαρία | Ορόσημο | Θέσπιση διαδικασίας και απαιτήσεων για τη χορήγηση και ανάκληση θεώρησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις |
| 252 | C10R11 Επιχειρηματική Βουλγαρία | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος του περί Πτωχεύσεως Προσωπικών Πτωχεύσεων Νόμου και του |
| 253 | C10R11 Επιχειρηματική Βουλγαρία | Ορόσημο | Εναρξη ισχύος νέου κεφαλαίου στον εμπορικό νόμο για την εισαγωγή νέας νομικής μορφής εμπορικής εταιρείας |
| 256 | C10R12 Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης | Ορόσημο | Θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης |
| 283 | C10I11 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Τελικοί αποδέκτες που έχουν εκπαιδευτεί για να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των αναθετώντων φορέων |
| 287 | C11R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Οριστικοποίηση έκθεσης σχετικά με το καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος |
| 297 | C11I2 Παροχή βοηθητικών συσκευών σε άτομα με μόνιμη αναπηρία | Ορόσημο | Μεθοδολογία για την επιλογή των ατόμων με μόνιμη αναπηρία |
| 299 | C11I3 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Στόχος | Κατασκευή και εξοπλισμός 6 περιφερειακών κέντρων εστίασης |
| 316 | C12R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης των μακροπρόθεσμων αναγκών του τομέα υγειονομικής περίθαλψης |
| 317 | C12R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγεία 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής |
| 318 | C12R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγεία των παιδιών και των εφήβων και για την παιδιατρική φροντίδα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής |
| 319 | C12R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2027 |
| 328 | C12R6 Σχέδιο για σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα υγείας στα σχολεία | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στα βουλγαρικά σχολεία 2021-2027 |
| | | Ποσό δόσης | 724 039 480 EUR |

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| 17 | C1I3 Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες |
| 59 | C3I2.2.γ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής |
| 184 | C8I1 Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό | Ορόσημο | Σύμβαση(-εις) για την προμήθεια νέου σιδηροδρομικού υλικού μηδενικών εκπομπών για προαστιακές και διαπεριφερειακές μεταφορές και μηχανές ελιγμών |
| 221 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και υποστήριξη νομοθετικών τροποποιήσεων για την ενίσχυση των φορέων και μονάδων καταπολέμησης της διαφθοράς |
| 242 | C10.R10: Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ελέγχου και επαλήθευσης του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων |
| 324 | C12R3 Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα |
| 334 | C12I3 Εκσυγχρονισμός της ψυχιατρικής περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για εργασίες ανακαίνισης και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και επίπλων σε ιατρικές εγκαταστάσεις παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης |
| 307 | C11I6 Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου του Εθνικού Ταμείου Πολιτισμού |
| 312 | C11I7 Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων | Ορόσημο | Θέσπιση ενιαίας μεθοδολογίας και προτύπων για την ψηφιοποίηση του περιεχομένου |
| 24 | C2R1 Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την έρευνα και την καινοτομία και εξέταση των τροποποιήσεων άλλων νομοθετικών πράξεων που απαιτούνται |
| 27 | Πρόγραμμα C2I1 για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Κοινοποιήσεις ανάθεσης έργων από καινοτόμες ΜΜΕ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς |
| 31 | C2I2 Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής | Ορόσημο | Αναβαθμισμένο Κοινό Κέντρο Καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|---|
| | Ακαδημίας Επιστημών | | |
| 32 | C2I2 Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Ορόσημο | Εγκατάσταση δικτύου κβαντικής επικοινωνιακής υποδομής |
| 36 | C3I1 AttractInvestBG | Στόχος | Χορήγηση επιχορηγήσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων/ζωνών και υπογραφή συμβάσεων |
| 64 | C4R1 Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νόμου για τη σύσταση του εθνικού ταμείου απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και των επιμέρους ταμείων του, καθώς και του σχετικού παράγωγου δικαίου. |
| 90 | C4R7 Αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών υδρογόνου και της παραγωγής και προμήθειας υδρογόνου | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή του εθνικού χάρτη πορείας |
| 109 | C4I5 Δοκιμαστικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Ορόσημο | Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής έργων για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου. |
| 115 | C4R9 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης του άνθρακα και του λιγνίτη και τη θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών CO2 για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη και άνθρακα. |
| 116 | C4R9 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της/των εκτελεστικής/-ών απόφασης/-ων για την επιβολή του ορίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη |
| 117 | C4R9 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (I) |
| 94 | C4R11 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας | Ορόσημο | Καμία διεπιδότηση μεταξύ των κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας |
| 99 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δυναμικότητας παραγωγής 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) που συστεγάζεται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας |
| 122 | C4I8 Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Ορόσημο | Υπογραφή σύμβασης παράδοσης, εγκατάστασης, σύνδεσης και θέσης σε λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ισχύος 500 MW (6 000 MWh). |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| 139 | C7R2 Αποτελεσματική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της εκχώρησης του διαθέσιμου ραδιοφάσματος στις ζώνες των 700 MHz και των 800 MHz |
| 164 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Αξιολόγηση της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών στην οποία στηρίζεται το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της νέας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών |
| 170 | C8R2 Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια |
| 175 | C8R4 Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Ανάλυση του συστήματος δημόσιων μεταφορών και αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του |
| 178 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Ορόσημο | Νόμος για την προώθηση της ηλεκτρικής κινητικότητας |
| 194 | C8I4 Διατροφικός τερματικός σταθμός σε Ruse | Ορόσημο | Σύναψη σύμβασης εποπτείας βάσει του νόμου περί χωροταξικής ανάπτυξης |
| 208 | C9R2 Συνέχιση της μεταρρύθμισης του τομέα των υδάτων | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τα ύδατα και την αποχέτευση |
| 220 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Σύσταση και λειτουργία φορέα για την καταπολέμηση της διαφθοράς |
| 222 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ποινικών διαδικασιών και τη βελτίωση της λογοδοσίας και της ποινικής ευθύνης του γενικού εισαγγελέα |
| 229 | C10R4 Ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας | Ορόσημο | Μέτρα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του πλαισίου αφερεγγυότητας |
| 230 | C10R5 Ψηφιακή μεταρρύθμιση του βουλγαρικού κατασκευαστικού τομέα | Ορόσημο | Στρατηγική και χάρτης πορείας για την καθιέρωση μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών (BIM) στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη συντήρηση των κατασκευαστικών εργασιών |
| 233 | C10R6 Μεταρρύθμιση του μητρώου για την απελευθέρωση του δυναμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και του νόμου περί ληξιαρχικής καταχώρισης |
| 236 | C10R7 Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων | Ορόσημο | Έγκριση προγράμματος μετασχηματισμού για τις καταστατικές κρατικές επιχειρήσεις |
| 237 | C10R7 Βελτίωση του πλαισίου διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων | Ορόσημο | Επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων μεγάλων κρατικών |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| | | | επιχειρήσεων με τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στον νόμο για τις δημόσιες επιχειρήσεις |
| 240 | C10R8 Ενίσχυση του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | Ορόσημο | Ενίσχυση της ικανότητας και των ικανοτήτων των εποπτικών αρχών για τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αύξηση της εφαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τις υπόχρεες οντότητες |
| 259 | C10I2 Ψηφιοποίηση βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Στόχος | Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος κλήτευσης και κοινοποίησης |
| 264 | C10I4 Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Ευφυή συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα και λειτουργούν σε χώρους αστικής υποδομής |
| 284 | C10I1 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Επικαιροποίηση των οδηγών βίντεο για την πλήρη κάλυψη όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών του συστήματος πληροφοριών του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας |
| 320 | C12.R1 Αναβάθμιση του στρατηγικού πλαισίου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για την υγειονομική γηριατρική περίθαλψη και γήρανση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2030 και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής |
| 323 | C12R3 Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη τη χώρα |
| 322 | C12R2 Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (NHIS) |
| 336 | C12I4 Θέσπιση συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια ελικοπτέρων στο σύστημα αεροπορικής ασθενοφόρου |
| 326 | C12R4 Στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο για την αύξηση της διαθεσιμότητας πρωτοβάθμιας και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Εθνική στρατηγική για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ικανότητας της μη νοσοκομειακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και διασφάλιση μιας ισορροπημένης εδαφικής κατανομής της ιατρικής περίθαλψης και της υγειονομικής περίθαλψης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 2021-2027 και σχέδιο |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | | | δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής |
| 327 | C12R5 Στήριξη της βελτιωμένης παροχής προληπτικών δραστηριοτήτων προσυμπτωματικού ελέγχου | Ορόσημο | Εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγεννητικού και νεογνικού ελέγχου και διαλογής κοινωνικά σημαντικών νόσων 2021-2027 |
| | | Ποσό δόσης | 748 778 870 EUR |

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| 9 | C1I1 Κέντρα STEM και καινοτομία στην εκπαίδευση | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή εργασιών κατασκευής ή ανακαίνισης για τα εθνικά και περιφερειακά κέντρα STEM και για τα εργαστήρια STEM στα σχολεία |
| 4 | C1R1 Μεταρρύθμιση της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης |
| 12 | C1I2 Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την παροχή έργων κατασκευής ή ανακαίνισης σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις |
| 303 | C1I14 Εκσυγχρονισμός του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις ανακαινίσεις και την ανακαίνιση των τοπικών γραφείων του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας |
| 26 | C2R1 Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Ίδρυση του Συμβουλίου Καινοτομίας |
| 41 | C3I21.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU |
| 53 | C3I2.2.α Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | Ορόσημο | Ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής |
| 57 | C3I2.2.β — Μέσο εγγυήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU. |
| 73 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση της ενεργειακής |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| | Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων και Επιμέρους μέτρο 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | | απόδοσης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικία |
| 96 | C4R6 Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας |
| 80 | C4I3 Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων επιχορήγησης για την ανακαίνιση δημόσιων συστημάτων κεραυνού (πρόσκληση 2) |
| 100 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δυναμικότητας παραγωγής 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικής και ηλιακής) που συστεγάζεται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας |
| 110 | C4I5 Δοκιμαστικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Ορόσημο | Υπογραφή σύμβασης/συμβάσεων για την κατασκευή δυναμικότητας ηλεκτρολυτικών κυψελών και βιοαερίου |
| 84 | C4R5 Μονοαπευθυντική θυρίδα για ανακαινίσεις | Στόχος | Δημιουργία φυσικών μονοαπευθυντικών θυρίδων σε κάθε περιφέρεια NUTS-3 (ή λειτουργική περιοχή) |
| 106 | C4I7 Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Δημιουργία ειδικευμένου εργαστηρίου έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας |
| 107 | C4I7 Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης για την ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές. |
| 127 | C5I1 Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση στην προστασία των τόπων Natura 2000 | Στόχος | Ανάπτυξη ειδικών ανά τόπο στόχων και μέτρων διατήρησης για τους τόπους Natura 2000 |
| 131 | C6R1 Επικαιροποίηση του στρατηγικού | Ορόσημο | Έγκριση του εθνικού προγράμματος |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| | πλαισίου του γεωργικού τομέα | | δράσης που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» με ορίζοντα το 2030 |
| 133 | C6I1 Ταμείο για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας | Ορόσημο | Χορήγηση συμφωνιών επιχορήγησης για στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας |
| 135 | C6I2 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών από το αγρόκτημα στο πιάτο | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για 1) λύσεις λογισμικού για το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τον γεωργικό τομέα και 2) δίκτυο επικοινωνίας των αισθητήρων πεδίου και βροχής |
| 141 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | Σημεία πρόσβασης 1Gbps σε κρατικό δίκτυο για παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |
| 152 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εκσυγχρονισμένος και ενοποιημένος εξοπλισμός ΤΠΕ |
| 163 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης και υλοποίησης σιδηροδρομικών έργων ΔΕΔ-Μ |
| 202 | C8I7 Δοκιμαστικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Ορόσημο | Συμβάσεις για τα νέα οχήματα δημόσιων μεταφορών μηδενικών εκπομπών |
| 209 | C9I1 Πρόγραμμα κατασκευής/ολοκλήρωσης/ανακατασκευής συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς μεταξύ 5 000 και 10 000 ισοδύναμου πληθυσμού | Ορόσημο | Ανάθεση συμβάσεων για σχεδιασμό και κατασκευή των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων και του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης |
| 211 | C9I2 Ψηφιοποίηση για ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο και αποδοτική χρήση των υδάτων | Ορόσημο | Ανάθεση σύμβασης για τον τεχνικό σχεδιασμό και την κατασκευή του πληροφοριακού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της ποσότητας νερού |
| 223 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων |
| 245 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Εισαγωγή νέων τυποποιημένων ηλεκτρονικών εντύπων για τις δημόσιες συμβάσεις |
| 247 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση |
| 246 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα |
| 254 | C10R11 Επιχειρηματική Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| | | | του εμπορικού δικαίου για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την επίτευξη ταχείας εκκαθάρισης νομικών προσώπων |
| 255 | C10R11 Επιχειρηματική Βουλγαρία | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του εργατικού κώδικα για τη βελτίωση των κανονιστικών όρων για την εξ αποστάσεως εργασία στη Βουλγαρία |
| 257 | C10R12 Συμβούλιο Οικονομικής Ανάλυσης | Ορόσημο | Έγκριση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της βουλγαρικής οικονομίας |
| 258 | C10I1 Ενίσχυση, περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών των Δικαστηρίων | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Ενιαίου Συστήματος Πληροφορήσης Δικαστηρίων |
| 265 | C10I4 Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Ορόσημο | Δημιουργία και λειτουργία εθνικού ευφυούς συστήματος ασφάλειας |
| 276 | C10I9 Ψηφιοποίηση δεδομένων στη διοίκηση που περιέχουν μητρώα σε χαρτί | Στόχος | Ψηφιοποίηση των στοιχείων μητρώου και των ληξιαρχικών βιβλίων |
| 287 | C11R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος του κώδικα κοινωνικής στήριξης, των τροποποιήσεων του παράγωγου δικαίου και του νόμου για την προώθηση της απασχόλησης |
| 291 | C11R2 Μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εθνικός χάρτης κοινωνικών υπηρεσιών |
| 305 | C11I5 Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Απασχόλησης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΤΠ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης |
| 339 | C12I5 Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανάπτυξη της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ιατρική διάγνωση |
| 343 | C12I7 Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης και παροχής ιατρικού εξοπλισμού στις Μ.Η.Ν. και στο Εθνικό Διεπιστημονικό Κέντρο Ελέγχου |
| | | Ποσό δόσης | 611 887 578 EUR |

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|---|
| 20 | C113 Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας | Στόχος | Αριθμός ατόμων με πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων που |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | για την εκπαίδευση ενηλίκων | | αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής σε κατάρτιση |
| 18 | C1I3 Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Στόχος | Πλήρως λειτουργούσες ψηφιακές λέσχες |
| 304 | C1I14 Εκσυγχρονισμός του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας | Στόχος | Αριθμός εδαφικών μονάδων του οργανισμού κοινωνικής πρόνοιας που ανακαινίστηκαν |
| 87 | C4I4 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Αύξηση της καθαρής διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς κατά 600 MW |
| 118 | C4R10 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (II) |
| 93 | C4R11 Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας | Ορόσημο | Διαχωρισμός της κυριότητας και του ελέγχου εντός του κράτους των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς Bulgartransgaz EAD και ESO EAD |
| 101 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή παραγωγικής ικανότητας 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή) συστεγαζόμενες με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας |
| 123 | C4I8 Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (I) |
| 70 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης πολυκατοικιών |
| 77 | C4I2 Στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τα νοικοκυριά | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) |
| 142 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | 10Gbps σημεία πρόσβασης σε κρατικό δίκτυο για παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας |
| 143 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | 200Gbps σημεία πρόσβασης σε πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο GEANT |
| 149 | C7I2 Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | Στόχος | Παραδοθείσες συσκευές και εξοπλισμός τελικού χρήστη |
| 153 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των ταχυδρομικών γραφείων που είναι επιφορτισμένα με υπηρεσία γενικού |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| | υπηρεσιών | | οικονομικού συμφέροντος |
| 182 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ταξινομημένα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών |
| 203 | C8I7 Δοκιμαστικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Νέα οχήματα μηδενικών εκπομπών |
| 206 | C8I7 Δοκιμαστικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Ορόσημο | Υποδομές για ασφαλή αστική κινητικότητα που στοχεύουν ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου — πεζούς και ποδηλάτες |
| 176 | C8R4 Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες μεταφορές |
| 224 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Εισαγωγή εργαλείων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στη δραστηριότητα των κρατικών επιχειρήσεων |
| 268 | C10I5 Υποστήριξη της θέσπισης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | Στόχος | Ενίσχυση της ικανότητας καθιέρωσης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης |
| 269 | C10I5 Υποστήριξη της θέσπισης υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης | Ορόσημο | Κατάρτιση δικαστών, διαμεσολαβητών και δικαστικών συντονιστών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικής δικαστικής διαμεσολάβησης |
| 274 | C10I8 Χωρική παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση μέσω της αναβάθμισης του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής (AMC) | Ορόσημο | Ανάπτυξη και επέκταση της ικανότητας των κέντρων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών |
| 275 | C10I8 Χωρική παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση μέσω της αναβάθμισης του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής (AMC) | Ορόσημο | Αναβάθμιση του Κέντρου Παρακολούθησης Αεροδιαστημικής του Υπουργείου Εσωτερικών |
| 298 | C11I2 Παροχή βοηθητικών συσκευών σε άτομα με μόνιμη αναπηρία | Στόχος | Άτομα με μόνιμη αναπηρία που έχουν λάβει βοηθητικές συσκευές |
| 292 | C11I1 Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή και ανακαίνιση εγκαταστάσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών |
| 341 | C12I6 Βελτίωση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112 | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 |
| 332 | C12I2 Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλοπαθειών | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων για τις κατασκευαστικές εργασίες και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στα κέντρα παρεμβατικής διάγνωσης και ενδοαγγειακής θεραπείας των εγκεφαλικών παθήσεων |
| | | Ποσό δόσης | 550 863 750 EUR |

1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|---|
| 19 | C1I3 Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | Ορόσημο | Πλήρως λειτουργική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες |
| 30 | Πρόγραμμα C2I1 για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Στόχος | Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων καινοτομίας |
| 26 | C2R1 Κοινή πολιτική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας | Ορόσημο | Νομοθετικές πράξεις που προσδιορίζονται στην έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων που τροποποιήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ/Εναρξη ισχύος δευτερευουσών νομοθετικών πράξεων |
| 47 | C3I2.1.γ Επιχορήγηση για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού |
| 37 | C3I1 AttractInvestBG | Στόχος | Υπογραφή συμβάσεων για την εσωτερική και εξωτερική υποδομή βιομηχανικών πάρκων/ζωνών |
| 42 | C3I2.1.α Μέσο εγγυήσεων για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων του InvestEU |
| 49 | C3I2.1.δ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και κυβερνοασφάλεια σε MME | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα για τη στήριξη της ψηφιοποίησης σε επίπεδο εκκίνησης στις εταιρείες |
| 58 | C3I2.2.β Μέσο εγγύησης για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Στόχος | Χρηματοδοτικές ή επενδυτικές πράξεις που ανέρχονται τουλάχιστον στο 100 % του συνολικού ποσού των πόρων που διατίθενται στο μέσο που έχει εγκριθεί από την επιτροπή επενδύσεων InvestEU. |
| 65 | C4R1 Σύσταση εθνικού ταμείου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Το εθνικό ταμείο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τα επιμέρους ταμεία του λειτουργούν |
| 86 | C4I4 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Απαιτούμενοι τεχνικοί όροι για την ενσωμάτωση νέας δυναμικότητας παραγωγής 2 500 MW από ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας |
| 102 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Ορόσημο | Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δυναμικότητας παραγωγής 285 MW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| | | | (αιολικής και ηλιακής) που συστεγάζεται με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας |
| 129 | C5I2 Αποκατάσταση των βασικών οικοσυστημάτων για το κλίμα σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας | Στόχος | Αποκατάσταση υγροτόπων |
| 144 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | Δημοτικά κέντρα με νέους κόμβους πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας |
| 145 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | Πληθυσμός με πρόσβαση σε VHCN με ταχύτητα 1Gbps ή υψηλότερη |
| 150 | C7I2 Κατασκευή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ψηφιακού συστήματος TETRA και του δικτύου ραδιοηλεκτρονικής αναμετάδοσης | Στόχος | Παράδοση, εγκατάσταση, ενσωμάτωση και θέση σε λειτουργία νέων σταθερών, συμπαγών και κινητών σταθμών βάσης |
| 154 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Ορόσημο | Εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων υπηρεσιών |
| 155 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς κρατικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξ ονόματος των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών |
| 156 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς ιατρικά κέντρα, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς εξοπλισμένους και μεσολαβητές για βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής |
| 157 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί με σημείο ηλεκτρονικής χρέωσης για αυτοεξυπηρέτηση με δημόσια πρόσβαση, που εγκαθίστανται κοντά σε ταχυδρομικό σταθμό |
| 165 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Ορόσημο | Νέα σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας (ΣΔΥ) για τις δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές |
| 179 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Νέοι δημόσιοι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης |
| 189 | C8I2 εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Στόχος | Παράδοση και εγκατάσταση του εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS/ETCS |
| 197 | C8I5 Οδική ασφάλεια | Ορόσημο | Εφαρμογή λογισμικού και ειδικευμένα οχήματα για τη βελτίωση της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | | | συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οδικών υποδομών |
| 198 | C8I5 — Οδική ασφάλεια | Στόχος | Έρευνα για την οδική ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυο |
| 200 | C8I6 γραμμή του μετρό Σόφιας 3 | Στόχος | Πρόσδος στην ολοκλήρωση της κατασκευής νέων τμημάτων της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια |
| 204 | C8I7 Δοκιμαστικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Σταθμοί φόρτισης για οχήματα δημόσιων μεταφορών |
| 205 | C8I7 Δοκιμαστικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Στόχος | Έξυπνες ψηφιακές λύσεις για τις μεταφορές στους δήμους |
| 216 | C10R1 Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σε διοικητικές υποθέσεις |
| 249 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση |
| 248 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται με βάση έναν μόνο προσφέροντα |
| 260 | C10I2 Ψηφιοποίηση βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφοριών που επιτρέπει την ψηφιακή εξ αποστάσεως υποβολή και παραλαβή ηλεκτρονικών εγγράφων σε δικαστικές υποθέσεις από τους διαδίκους και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους |
| 261 | C10I2 Ψηφιοποίηση βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Έναρξη λειτουργίας μιας ενότητας πληροφόρησης για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις και παροχή του απαραίτητου υλισμικού για τις εξ αποστάσεως ακροάσεις |
| 263 | C10I3 Μετασχηματισμός της υποδομής πληροφοριών και επικοινωνιών της Εισαγγελίας | Ορόσημο | Αναβάθμιση της υποδομής πληροφόρησης και επικοινωνίας της Εισαγγελίας |
| 266 | C10I4 Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Απόκτηση αστυνομικών οχημάτων με συστήματα βιντεοπαρακολούθησης για την πρόληψη διεφθαρμένων συμπεριφορών και πρακτικών |
| 267 | C10I4 Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ασφάλειας | Στόχος | Εξοπλισμός των αστυνομικών με φωτογραφικές μηχανές σώματος. |
| 289 | C11R1 Μεταρρύθμιση του συστήματος ελάχιστου εισοδήματος | Στόχος | Δικαιούχοι της μηνιαίας στήριξης ελάχιστου εισοδήματος |
| 306 | C11I5 Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Απασχόλησης | Ορόσημο | Εγκαταστάσεις ΤΠ του Οργανισμού Απασχόλησης |
| 313 | C11I7 Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων | Ορόσημο | Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πολιτιστική κληρονομιά |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|---|
| 329 | C12I1 Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | Ορόσημο | Υπογραφή συμβάσεων παροχής ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις |
| 342 | C12I6 Βελτίωση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112 | Ορόσημο | Αναβάθμιση του εθνικού συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης 112 |
| 344 | C12I7 Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Στόχος | Κατασκευή/ανακαίνιση, εξοπλισμός και στελέχωση Μ.Η.Ν. σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα |
| | | Ποσό δόσης | 631 679 090 EUR |

1.7. Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| 22 | C1I4 Κέντρα νεολαίας | Στόχος | Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης κέντρων νεολαίας και εθνικού κέντρου εστίασης |
| 44 | C3I2.1.β Μετοχικά μέσα για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων |
| 51 | C3I2.1.e Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 50 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων |
| 54 | C3I2.2.α Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | Στόχος | Επιχειρησιακή δυναμικότητα εγκαταστημένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης |
| 81 | C4I3 Στήριξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων οδικού φωτισμού | Στόχος | Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας |
| 88 | C4I4 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Αύξηση της καθαρής διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς κατά 600 MW επιπλέον |
| 119 | C4R10 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Στόχος | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (III) |
| 121 | C4R10 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | Ορόσημο | Έναρξη ισχύος της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής για την επιβολή ετήσιων ορίων εκπομπών άνθρακα σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις |
| 124 | C4I8 Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (II) |
| 128 | C5I1 Ενσωμάτωση της οικοσυστημικής προσέγγισης και εφαρμογή λύσεων που | Στόχος | Αποκατάσταση της κλιματικής αλλαγής |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| | βασίζονται στη φύση στην προστασία των τόπων Natura 2000 | | οικοσυστήματα μέσω της φύσης λύσεις |
| 174 | C8R3 Βιώσιμη αστική κινητικότητα | Ορόσημο | Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας |
| 181 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ζώνες χαμηλών εκπομπών |
| 185 | C8I1 Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό | Στόχος | Νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών σε λειτουργία (I) |
| 225 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Μηχανισμός επαλήθευσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων |
| 300 | C11I3 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Ορόσημο | Ψηφιακή πλατφόρμα για την κοινωνική οικονομία |
| 311 | C11I6 Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Άτομα που εργάζονται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και έχουν ολοκληρώσει κατάρτιση |
| | | Ποσό δόσης | 422 218 922 EUR |

1.8. Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|---|
| 33 | C2I2 Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Ορόσημο | Ανακαίνιση της ερευνητικής υποδομής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών |
| 60 | C3I2.2.γ Καθεστώς επιχορηγήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας |
| 78 | C4I2 Στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τα νοικοκυριά | Στόχος | Αριθμός υποβοηθούμενων νοικοκυριών που επωφελούνται από ΑΠΕ |
| 111 | C4I5 Δοκιμαστικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Στόχος | Παραγωγή πράσινου υδρογόνου |
| 112 | C4I5 Δοκιμαστικά έργα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και βιοαερίου | Στόχος | Παραγωγή βιοαερίου, |
| 130 | C5I2 Αποκατάσταση των βασικών οικοσυστημάτων για το κλίμα σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας | Στόχος | Μετατροπή φυτειών κωνοφόρων (πράσινων) |
| 134 | C6I1 Ταμείο για την προώθηση της τεχνολογικής και οικολογικής μετάβασης της γεωργίας | Στόχος | Αριθμός δικαιούχων έργων που λαμβάνουν στήριξη μέσω του Ταμείου |
| 136 | C6I2 Ψηφιοποίηση των διαδικασιών από | Ορόσημο | Ολοκλήρωση και παράδοση |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | το αγρόκτημα στο πιάτο | | πλήρως λειτουργικό 1) ηλεκτρονικό σύστημα γεωργικών πληροφοριών και 2) δίκτυο επικοινωνίας με αισθητήρες αγρού και βροχής |
| 158 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς ιατρικά κέντρα, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς εξοπλισμένους και μεσολαβητές για βασικές υπηρεσίες τηλεϊατρικής |
| 159 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Οικισμοί χωρίς κρατικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, οι οποίοι διαθέτουν ταχυδρομικούς σταθμούς που ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξ ονόματος των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών |
| 190 | C8I2 εποχούμενος εξοπλισμός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχιών | Στόχος | Παράδοση και εγκατάσταση του εποχούμενου εξοπλισμού ERTMS/ETCS |
| 195 | C8I4 Διατροφικός τερματικός σταθμός σε Ruse | Ορόσημο | Ολοκλήρωση της κατασκευής του διατροφικού τερματικού σταθμού |
| 201 | C8I6 γραμμή του μετρό Σόφιας 3 | Στόχος | Νέο τμήμα της γραμμής 3 του μετρό στη Σόφια |
| 212 | C9I2 Ψηφιοποίηση για ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο και αποδοτική χρήση των υδάτων | Ορόσημο | Ολοκλήρωση και παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ποσότητας των υδάτων |
| 242 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Ορόσημο | Επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ελέγχου και επαλήθευσης του Οργανισμού Δημοσίων Συμβάσεων |
| 250 | C10R10 Δημόσιες συμβάσεις | Στόχος | Μείωση του μεριδίου των διαδικασιών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση |
| 262 | C10I2 Ψηφιοποίηση βασικών δικαστικών διαδικασιών στη διοικητική δικαιοσύνη | Ορόσημο | Αγορά και εγκατάσταση υλισμικού αποθήκευσης δεδομένων σε κέντρο δεδομένων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου |
| 278 | C10I10 Αναβαθμισμένο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού | Στόχος | Αναβαθμισμένο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού |
| 285 | C10I11 Διασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και επαρκούς διοικητικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας | Στόχος | Οι τελικοί αποδέκτες έχουν εκπαιδευτεί ώστε να διασφαλίζουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας |
| 277 | C10I9 Ψηφιοποίηση δεδομένων στη διοίκηση που περιέχουν μητρώα σε χαρτί | Στόχος | Ψηφιοποίηση των στοιχείων μητρώου και των ληξιαρχικών βιβλίων |
| 301 | C11I3 Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας | Στόχος | Κοινωνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν ψηφιακό εξοπλισμό |
| 302 | C11I3 Ανάπτυξη της κοινωνικής | Ορόσημο | Έκθεση σχετικά με τις |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | οικονομίας | | δραστηριότητες των κέντρων εστίασης |
| 293 | C11I1 Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ανακαίνιση οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους |
| 308 | C11I6 Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας |
| 309 | C11I6 Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη για τη διανομή πολιτιστικού περιεχομένου |
| 310 | C11I6 Ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα | Στόχος | Στήριξη των πολιτιστικών πολιτικών των βουλγαρικών δήμων |
| 330 | C12I1 Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | Στόχος | Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις που λαμβάνουν νέο ιατρικό εξοπλισμό |
| 333 | C12I2 Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλοπαθειών | Στόχος | Κέντρα για την παρεμβατική διάγνωση και την ενδοαγγειακή θεραπεία των εγκεφαλικών παθήσεων |
| 335 | C12I3 Εκσυγχρονισμός της ψυχιατρικής περίθαλψης | Στόχος | Ανακαινισμένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις ψυχιατρικής περίθαλψης |
| | | Ποσό δόσης | 604 465 761 EUR |

1.9. Ένατη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|---|
| 10 | C1I1 Κέντρα STEM και καινοτομία στην εκπαίδευση | Στόχος | Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και των δραστηριοτήτων ανακαίνισης των εθνικών και τριών περιφερειακών κέντρων STEM |
| 11 | C1I1 Κέντρα STEM και καινοτομία στην εκπαίδευση | Στόχος | Σχολεία με νεόδμητα ή/και εξοπλισμένα εργαστήρια STEM, συμπεριλαμβανομένων τάξεων υψηλής τεχνολογίας |
| 13 | C1I2 Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των σχολείων |
| 14 | C1I2 Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση της κατασκευής νηπιαγωγείων και σχολείων |
| 15 | C1I2 Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ανακαίνισης σε φοιτητικούς κοιτώνες |
| 16 | C1I2 Εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών εμπρηστικών δομών | Στόχος | Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και/ή ανακαίνισης των πανεπιστημιούπολεων |
| 21 | C1I3 Παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές | Στόχος | Αριθμός ατόμων με πιστοποιητικό |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | δεξιότητες και δημιουργία πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων | | ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της συμμετοχής σε κατάρτιση |
| 23 | C1I4 Κέντρα νεολαίας | Στόχος | Σπουδαστές/νέοι εγγεγραμμένοι σε τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες των κέντρων νεολαίας. |
| 28 | Πρόγραμμα C2I1 για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και του μετασχηματισμού μέσω της έρευνας και της καινοτομίας | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα από καινοτόμες ΜΜΕ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς |
| 34 | C2I2 Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών | Στόχος | Ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα στον τομέα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης |
| 38 | C3I1 AttractInvestBG | Στόχος | Ολοκληρωμένα έργα υποδομής σε επιλεγμένα βιομηχανικά πάρκα/ζώνες — Βιομηχανικά πάρκα/ζώνες σε λειτουργία |
| 39 | C3I1 AttractInvestBG | Στόχος | Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα βιομηχανικά πάρκα/ζώνες |
| 45 | C3I2.1.β Μετοχικά μέσα για την ανάπτυξη | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων |
| 52 | C3I2.1.e Δεξαμενή καινοτομίας (Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την καινοτομία) | Στόχος | Πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επενδύσεων |
| 55 | C3I2.2.α Καθεστώς επιχορηγήσεων για τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με τοπική αποθήκευση | Στόχος | Επιχειρησιακή δυναμικότητα εγκαταστημένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης |
| 62 | C3I2.3.α Μέσα μετοχικού κεφαλαίου για την κλιματική ουδετερότητα και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό | Στόχος | Η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων ενέκρινε πράξεις που ανέρχονται στο 100 % της συνολικής χορηγούμενης χρηματοδότησης |
| 71 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 1: Ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών | Στόχος | Ολοκληρωμένη ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση πολυκατοικιών — επιφανειακές ανακαινισμένες στεγαστικές υποδομές (ακαθάριστο εμβαδόν δαπέδου) |
| 74 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων | Στόχος | Ολοκληρωθείσα ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων — ανακαινισμένη επιφάνεια δημόσιων κτιρίων (επιμέρους μέτρο 2) |
| 75 | C4I1 Στήριξη για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος Επιμέρους μέτρο 2: Ανακαίνιση μη | Στόχος | Ολοκληρωμένη ενεργειακή ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων — αριθμός ανακαινισμένων κτιρίων (επιμέρους μέτρα 2 και 3) |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων και Επιμέρους μέτρο 3: Ανακαίνιση μη οικιστικών κτιρίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και κτιρίων από τον τομέα του τουρισμού | | |
| 89 | C4I4 Ψηφιακός μετασχηματισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Απαιτούμενοι τεχνικοί όροι για την ενσωμάτωση επιπλέον 2 500 MW από ανανεώσιμες πηγές (αιολικής και ηλιακής) στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας |
| 125 | C4I8 Εθνικές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RESTORE) | Στόχος | Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (III) |
| 108 | C4I7 Δοκιμαστικό σχέδιο για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές πηγές | Στόχος | Λειτουργεί πιλοτικός σταθμός επίδειξης γεωθερμικής ενέργειας. |
| 103 | C4I6 Στήριξη για νέες δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας | Στόχος | Πρόσθετη νέα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που συστεγάζεται με ικανότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τεθεί σε λειτουργία |
| 104 | C4R6 Ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές | Στόχος | Συνολική νέα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική και ηλιακή ενέργεια) που έχει τεθεί σε λειτουργία |
| 120 | C4R10 Απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές | | Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (IV) |
| 132 | C6R1 Επικαιροποίηση του στρατηγικού πλαισίου του γεωργικού τομέα | Στόχος | Αύξηση του μεριδίου της βιολογικής γεωργίας που περιλαμβάνει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση |
| 210 | C9I1 Πρόγραμμα κατασκευής/ολοκλήρωσης/ανακατασκευής συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς μεταξύ 5 000 και 10 000 ισοδύναμου πληθυσμού | | Νεόδμητα/ ανακατασκευασμένο νερό δίκτυο παροχής συνδεδεμένο με νεόδμητους/ανακατασκευασθέντες σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων |
| 146 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | Δημοτικά κέντρα με νέους κόμβους πρόσβασης για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας |
| 147 | C7I1 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών σε μεγάλη κλίμακα | Στόχος | Πληθυσμός με πρόσβαση σε VHCN με ταχύτητα 1Gbps ή |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|--|----------------|--|
| | | | υψηλότερη |
| 160 | C7I3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των βουλγαρικών ταχυδρομείων και παροχή σύνθετων διοικητικών υπηρεσιών | Στόχος | Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των ταχυδρομικών γραφείων που είναι επιφορτισμένα με υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος |
| 166 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Ανάπτυξη του ERTMS στο ΔΕΔ-Μ |
| 167 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με σιδηροδρομικές μεταφορές |
| 168 | C8R1 Στρατηγικό πλαίσιο μεταφορών | Στόχος | Χρόνος μετακίνησης για το σιδηροδρομικό τμήμα Σόφια-Φιλιπούπολη — Μπουργκάς |
| 171 | C8R2 Οδική ασφάλεια | Στόχος | Κατάργηση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης/μαύρων σημείων οδικής ασφάλειας |
| 172 | C8R2 Οδική ασφάλεια | Στόχος | Μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων |
| 180 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Νέοι δημόσιοι σταθμοί ηλεκτρικής φόρτισης |
| 183 | C8R5 Ηλεκτρική κινητικότητα | Στόχος | Ταξινομημένα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών |
| 186 | C8I1 Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό | Στόχος | Νέο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό μηδενικών εκπομπών σε λειτουργία (II) |
| 192 | C8I3 Ψηφιοποίηση στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ERTMS | Ορόσημο | Ανάπτυξη ERTMS επιπέδου 2 (ETCS) στο σιδηροδρομικό τμήμα Ruse — Kaspichan |
| 196 | C8I4 Ο διατροφικός τερματικός σταθμός σε Ruse | Ορόσημο | Επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης του διατροφικού τερματικού σταθμού |
| 177 | C8R4 Ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες | Ορόσημο | Καθιέρωση της υπηρεσίας ενιαίου εισιτηρίου για τις δημόσιες μεταφορές |
| 215 | C10R1 Προσβάσιμη, αποτελεσματική και προβλέψιμη δικαιοσύνη | Στόχος | Δημοσίευση τεσσάρων ετήσιων αναλύσεων για την εφαρμογή των κανόνων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας |
| 226 | C10R2 Καταπολέμηση της διαφθοράς | Ορόσημο | Ετήσιες αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς (2021-2027) και του σχετικού χάρτη πορείας και ετήσια υποβολή εκθέσεων προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού για το κράτος δικαίου |
| 270 | C10I6 Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για | Ορόσημο | Δημιουργείται δικτυακός τόπος με |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | | διαδικτυακά μαθήματα και υλικό για διαδικτυακή κατάρτιση σχετικά με τη διαχείριση των κτιριακών πληροφοριών (BIM) για εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα |
| 271 | C10I6 Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | Στόχος | Παροχή πλήρως εξοπλισμένων σταθμών εργασίας για τη μοντελοποίηση και την κατάρτιση κτιριακών πληροφοριών |
| 272 | C10I6 Υποστήριξη πιλοτικής φάσης για την εισαγωγή μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών | Ορόσημο | Δημιουργείται και λειτουργεί μια ολοκληρωμένη ενότητα μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών για το Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Κτιρίων |
| 273 | C10I7 Ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον επενδυτικό σχεδιασμό και την έκδοση αδειών κατασκευής | Ορόσημο | Ενιαίο Σύστημα Πληροφοριών Χωροταξικού Σχεδιασμού, Επενδυτικού Σχεδιασμού και Άδειας Κατασκευών |
| 294 | C11I1 Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Νέες εγκαταστάσεις για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία |
| 295 | C11I1 Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ανακαίνιση με εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών |
| 296 | C11I1 Εκσυγχρονισμός της μακροχρόνιας περίθαλψης | Στόχος | Ποσοστό ενηλίκων που λαμβάνουν στήριξη σε ειδικευμένα ιδρύματα σε σύγκριση με εκείνους που λαμβάνουν στήριξη σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας ή στο σπίτι |
| 314 | C11I7 Ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων | Στόχος | Ψηφιοποιημένο περιεχόμενο διαθέσιμο στο κοινό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα |
| 337 | C12I4 Θέσπιση συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Στόχος | Παράδοση των ελικοπτέρων για το σύστημα αερομεταφοράς |
| 338 | C12I4 Θέσπιση συστήματος αερομεταφοράς με ασθενοφόρο | Στόχος | Λειτουργικοί χώροι για το σύστημα αεροπορικής ασθενοφόρου |
| 345 | C12I7 Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Στόχος | Κατασκευή/ανακαίνιση, εξοπλισμός και στελέχωση Μ.Η.Ν. σε απομακρυσμένους οικισμούς σε όλη τη χώρα |
| 346 | C12I7 Ανάπτυξη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης | Ορόσημο | Σύσταση του εθνικού διεπιστημονικού κέντρου ελέγχου |
| 331 | C12I1 Εκσυγχρονισμός των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων | Ορόσημο | Ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Ακτινοθεραπείας Πρωτονίων |
| 325 | C12R3 Βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελματιών υγείας και προώθηση μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των | Ορόσημο | Αριθμός θέσεων νοσηλευτικών ειδικοτήτων σε πανεπιστήμια |

| Αύξων αριθμός | Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση) | Ορόσημο/στόχος | Ονομασία |
|---------------|---|----------------|--|
| | επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια | | |
| 340 | C1215 Εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση | Στόχος | Εγκαταστάσεις υγείας που αναπτύσσουν την εθνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ιατρική διάγνωση |
| | | Ποσό δόσης | 604 465 762 EUR |

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η παρακολούθηση και η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Βουλγαρίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η *Διεύθυνση Εθνικού Ταμείου* του Υπουργείου Οικονομικών συλλέγει και υποβάλλει στοιχεία προόδου και ενεργεί ως αρμόδια Αρχή για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής και την παραλαβή των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διεύθυνση ενεργεί ως εστιακό σημείο σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την προετοιμασία κοινών κανόνων και διαδικασιών για την υλοποίηση του Μηχανισμού, τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού παρακολούθησης της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων με βάση τα ορόσημα και τους στόχους που καθορίζονται στο ΣΑΑ.
- Η *Διεύθυνση Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής* του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση των οροσήμων και των στόχων του βουλγαρικού ΣΑΑ στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
- Η *Κεντρική Διεύθυνση Συντονισμού* είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του σχεδίου, των εγγράφων προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού και της κατάρτισης στρατηγικού πλαισίου για τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου. Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της προόδου όσον αφορά τους κοινούς δείκτες, την πράσινη και ψηφιακή συμβολή των επενδύσεων κ.λπ. Η Διεύθυνση είναι επίσης υπεύθυνη για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος με όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της εφαρμογής του βουλγαρικού ΣΑΑ, καθώς και για τις περαιτέρω αναβαθμίσεις του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών Διαχείρισης.
- Ο *Εκτελεστικός Οργανισμός «Έλεγχος των Ταμείων της ΕΕ»*, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών, διενεργεί τις ελεγκτικές εργασίες στο πλαίσιο του Μηχανισμού, προκειμένου να παρέχει διασφάλιση σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση των οροσήμων και των στόχων και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, καθώς και να διασφαλίζει ότι η υλοποίηση διασφαλίζει την πρόληψη της διπλής χρηματοδότησης, της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να παράσχει πλήρη πρόσβαση στην Επιτροπή στα σχετικά δεδομένα, η Βουλγαρία εφαρμόζει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους υλοποίησης και τη σχετική υποβολή εκθέσεων πραγματοποιείται από τη *Διεύθυνση του Εθνικού Ταμείου*. Οι βουλγαρικές αρχές χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (προσαρμογή του «ενοποιημένου συστήματος πληροφοριών

διαχείρισης» για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ), με τα ακόλουθα στοιχεία να συμπληρώνονται στο σύστημα από τους τελικούς αποδέκτες:

- συμβάσεις που συνάπτονται με αναδόχους·
- δικαιολογητικά έγγραφα και έγγραφα πληρωμής·
- έγγραφα που αποδεικνύουν την εκτέλεση, όπως πιστοποιητικά ή πράξεις·
- προβλέψεις πληρωμών·
- έγγραφα που αποδεικνύουν την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων.

Οι τελικοί αποδέκτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αρχείων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και άλλων δεδομένων χρηματοδότησης, καθώς και αρχείων και εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, έως πέντε έτη από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής. Κάθε τελικός αποδέκτης είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την εισαγωγή των δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/241 στο σύστημα αποθετηρίου των δεδομένων που απαριθμούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/241. Η αποθήκευση των απαιτούμενων πληροφοριών παρέχεται στο σύστημα αποθετηρίου και ο διοικητικός υπάλληλος του συστήματος παρέχει πρόσβαση σε αυτό για λογιστικούς και άλλους σκοπούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων στο τμήμα 2 του παρόντος παραρτήματος, η Βουλγαρία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Βουλγαρία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και λοιπών ελέγχων.