

Brussel, 28 mei 2025
(OR. en)

9526/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0147 (NLE)

ECOFIN 618
UEM 173
FIN 581
ECB
EIB

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	27 mei 2025
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2025) 284 annex
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 9728/22 INIT; ST/9728/22 ADD 1) van 17 juni 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Polen

De delegaties vinden hierbij document COM(2025) 284 annex.

Bijlage: COM(2025) 284 annex

Brussel, 27.5.2025
COM(2025) 284 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) (ST 9728/22 INIT; ST/9728/22 ADD 1) van 17 juni 2022 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Polen

{SWD(2025) 144 final}

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. Beschrijving van hervormingen en investeringen

A. COMPONENT A: “VEERKRACHT EN CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE ECONOMIE”

Deze component van het Poolse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van verschillende uitdagingen in verband met de veerkracht en het concurrentievermogen van de Poolse economie. De eerste overkoepelende uitdaging houdt verband met het investeringsklimaat en het ondernemingsklimaat, die de afgelopen jaren zijn belemmerd door tekortkomingen in de regelgeving, omslachtige administratieve vereisten en procedures en frequente wijzigingen van belangrijke wetgeving. Ten tweede moet Polen zijn innovatiecapaciteit nog vergroten om zijn groeimodel te moderniseren van kostenconcurrentievermogen naar duurzaamheid en activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. De totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O & O) blijven laag met 1,4 % van het bbp tegenover 2,3 % in de EU in 2020. Hoewel de bedrijfsuitgaven voor O & O de afgelopen tien jaar meer dan verviervoudigd zijn, blijven zij onder het EU-gemiddelde. Ten derde vereisen de digitale transformatie en andere economische transitie inspanningen om de relevantie van vaardigheden voor de arbeidsmarkt te verbeteren en beroepsonderwijs en -opleiding te moderniseren. Ten vierde nemen vrouwen, ouderen, personen met een handicap en laaggeschoolden veel minder deel aan de arbeidsmarkt dan in veel andere EU-landen. Dit is het gevolg van verschillende factoren, waaronder een beperkte toegang tot kinderopvang en langdurige zorg en een lage wettelijke en effectieve pensioenleeftijd. Bovendien wordt de flexibiliteit van de arbeidsmarkt beperkt door speciale pensioenregelingen en een gebrek aan flexibiliteit in werktijdregelingen. Ten slotte blijft het aandeel tijdelijke arbeidsovereenkomsten hoog, ook al is het voortdurend gedaald.

De belangrijkste doelstelling van de component is het stimuleren van investeringen, het verhogen van de productiviteit en het vergroten van het concurrentievermogen en de veerkracht van de Poolse economie. Daartoe is de component gericht op het volgende: de houdbaarheid en toereikendheid van het begrotingskader te versterken; de regelgevings- en administratieve lasten voor bedrijven en ondernemers te verminderen; ondersteunen van de digitale en groene transitie en de veerkracht van belangrijke sectoren van de economie, waaronder de agrovoedingssector; het innovatie-ecosysteem verbeteren; de relevantie van vaardigheden voor de arbeidsmarkt te bevorderen en een leven lang leren te verbeteren; verhoging van de arbeidsmarktparticipatie en verhoging van de effectieve pensioenleeftijd; VII) de toegang tot en de kwaliteit van kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar verbeteren en viii) de doeltreffendheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening vergroten.

Deze component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen aan Polen in het kader van het Europees semester in 2019 en 2020, met name: De landspecifieke aanbevelingen 3, 2019 en 4 en 2020 hadden betrekking op de verbetering van het investeringsklimaat en het regelgevingsklimaat, met name door de rol van openbare raadplegingen in het wetgevingsproces te versterken. Het onderdeel heeft voorts betrekking op: Landspecifieke aanbevelingen 1, 2019 en 1 en 2020 met betrekking tot het verbeteren van de efficiëntie van de overheidsuitgaven en het begrotingsproces en het ondersteunen van het economisch herstel door middel van overheidsmaatregelen; Landspecifieke aanbevelingen 2 en 2019 met betrekking tot de toereikendheid

van toekomstige pensioenuitkeringen en de houdbaarheid van het pensioenstelsel, met name door maatregelen te nemen om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen en maatregelen te nemen om de arbeidsparticipatie te verhogen, onder meer door de toegang tot kinderopvang en langdurige zorg te verbeteren, en door resterende belemmeringen voor meer permanente vormen van werk weg te nemen, en tot slot door maatregelen om de relevantie van vaardigheden voor de arbeidsmarkt te vergroten en een leven lang leren te verbeteren; Landsspecifieke aanbeveling 3, 2019 door het innovatievermogen van de economie te versterken, onder meer door onderzoeksinstellingen te ondersteunen en deze nauwer te laten samenwerken met het bedrijfsleven.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component aanzienlijke schade berokkent aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “Do No Significant Harm” (“DNSH”) (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent A1 — Vermindering van de gevolgen van COVID-19 voor bedrijven

A1.1 Hervorming van het begrotingskader

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het vergroten van de transparantie en efficiëntie van de overheidsuitgaven. Daartoe streeft de hervorming naar: I) een efficiënter beheer van overheidsmiddelen mogelijk te maken; II) versterking van de verantwoordingsplicht bij het beheer van overheidsmiddelen; III) de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verbeteren en een onhoudbare stijging van de uitgaven te voorkomen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van twee wetgevende maatregelen. Ten eerste wordt de wet op de overheidsfinanciën gewijzigd door daarin een nieuw classificatiesysteem, een nieuw model voor begrotingsbeheer en een nieuw begrotingskader voor de middellange termijn op te nemen. Als gevolg van de wijziging wordt een nieuw begrotingssysteem ingevoerd. Ten tweede wordt de Wet op de overheidsfinanciën gewijzigd door de werkingssfeer van de regel inzake de stabilisering van de uitgaven uit te breiden tot meer eenheden van de overheid, met name fondsen voor specifieke doeleinden.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

A1.2 Verdere vermindering van de regelgevings- en administratieve lasten

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is de administratieve en regelgevingslasten voor bedrijven in Polen te verminderen en particuliere investeringen, met name in kmo's, te bevorderen. Daartoe heeft de hervorming tot doel i) de administratieve en juridische procedures te vereenvoudigen, ii) de wettelijke vereisten voor bedrijven en ondernemers tot een minimum te beperken, en iii) de besluitvorming te versnellen.

De hervorming bestaat uit één wetgevingspakket. Het “juridische schild” (*Tarczaprawna*) bevat de volgende wettelijke bepalingen: (I) elektronische procedures het belangrijkste kanaal te maken voor de afhandeling van ten minste acht administratieve en juridische procedures, met inbegrip van de indiening van verklaringen door toeristische exploitanten en ondernemers bij het

verzekeringsgarantiefonds; II) administratieve procedures te vereenvoudigen, met name met betrekking tot de beroepen van zeevarenden en de handel in alcoholhoudende dranken; III) het gebruik van de procedure in twee instanties te verminderen in ten minste tien procedures die met name betrekking hebben op geologische hulpbronnen; IV) het aantal documenten en formaliteiten te beperken dat vereist is in administratieve procedures, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijkeordeningsprocessen en bouwprocessen; en v) de termijnen voor bepaalde administratieve procedures, bijvoorbeeld voor de registratie van een in een andere lidstaat gekochte auto, te verlengen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

A1.2.1 Investerings voor ondernemingen in producten, diensten en competenties van werknemers en personeel in verband met de diversificatie van activiteiten

De overkoepelende doelstelling van deze investering is het ondersteunen van de veerkracht van kmo's en micro-ondernemingen in de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie in Polen, met name in de sectoren HoReCa, toerisme en cultuur. Daartoe zijn de investeringen gericht op het stimuleren van de opschaling en diversificatie van de activiteiten van kmo's en micro-ondernemingen in deze sectoren.

De investering bestaat uit de uitvoering van de volgende drie soorten activiteiten:

- Investerings in het ontwerp en de productie van hun goederen en diensten, zoals: I) aankoop van machines en uitrusting die nodig zijn voor het lanceren van nieuwe producten/diensten; II) bouwwerkzaamheden, met inbegrip van de bouw van nieuwe productielijnen; III) investeringen in verband met de groene transitie, met name om afvalpreventie door ontwerp, recycling/hergebruik van afval aan te moedigen en oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie toe te passen;
- Adviesdiensten voor de uitvoering van projecten;
- Bij- en omscholing van werknemers door opleidingen aan te bieden op het gebied van nieuwe IT-oplossingen, nieuwe technologieën, analyse van de behoeften van klanten, informatie- en gegevensbeheer en risicobeheer.

De maatregel zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle beschreven soorten projecten, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigden als de doelstellingen van de RRF-verordening.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A1.3 Hervorming ruimtelijke ordening

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het scheppen van een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat voor de bouwsector en het bestrijden van de ongecontroleerde verspreiding van gebouwen in voorstedelijke gebieden, met name in de grootste steden. Daartoe is het doel van de hervorming i) de bestaande wetgeving te stroomlijnen en het rechtskader voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau te verbeteren; II) transparante en duidelijke regels voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau vast te stellen, met name door toegang te bieden tot duidelijke, digitale en betrouwbare informatie over de ontwikkeling van grond in gemeenten; III) de deelname van belanghebbenden en sociale partners aan het opstellen van gemeentelijke algemene plannen te vergroten.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening. De wet: I) voor alle gemeenten de verplichting in te voeren om algemene ruimtelijkeordeningsplannen op te

stellen en vast te stellen, die moeten worden omgezet in plaatselijke wetgeving, waarin de algemene regels voor de bouw in het gemeentelijke gebied worden vastgesteld; II) een eis in te voeren die investeerders verplicht om bij de bouw van nieuwe ontwikkelingsprojecten aanvullende projecten ten behoeve van de gemeente uit te voeren, onder meer om de ontwikkeling van woningen te verminderen zonder dat er voldoende diensten worden geleverd; III) het proces bepalen waarin belanghebbenden kunnen deelnemen aan het opstellen van strategieën en algemene plannen in gemeenten.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

A1.3.1 Tenuitvoerlegging van de hervorming van de ruimtelijke ordening

De investering dient ter ondersteuning van de uitvoering van de nieuwe hervorming van de ruimtelijke ordening zoals uiteengezet in hervorming A.1.3 van afdeling A. De investering verleent steun aan gemeenten bij het opstellen van algemene ruimtelijkeordeningsplannen, met als doel dat 80 % van de gemeenten in Polen nieuwe algemene ruimtelijkeordeningsplannen goedkeurt. De investering bestaat uit twee soorten acties: I) technische ondersteuning bij het opstellen van algemene ruimtelijkeordeningsplannen door educatief materiaal beschikbaar te stellen voor gemeenten (zoals webinars en handboeken); II) gerichte opleiding voor ruimtelijke planners en personeel in gemeenten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A1.4 Hervorming ter verbetering van het concurrentievermogen en de bescherming van producenten/consumenten in de landbouwsector

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is de positie van consumenten en producenten in de agrovoedingsketen te versterken teneinde de investeringen en veerkracht van alle actoren in de agrovoedingssector, met name kmo's en kleine producenten, te vergroten. Daartoe streeft de hervorming naar: I) het creëren van een reeks beginselen en goede praktijken in verticale betrekkingen in de agrovoedingsketen; II) verbetering van het systeem voor de handhaving van contracten in de agrovoedingssector om te voorkomen dat contractuele voordelen worden benut; en iii) versterking van de markttransparantie.

De hervorming bestaat uit een nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de agrovoedingssector, die verder gaat dan de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2019/633). De hervorming bestaat uit:

- Naast de lijst van oneerlijke handelspraktijken in Richtlijn 2019/633 wordt bij de hervorming een open definitie van oneerlijke handelspraktijken ingevoerd. Dergelijke aanvullende handelspraktijken worden met name door het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (UOKiK) als oneerlijk aangemerkt indien i) zij in strijd zijn met de vereisten van goed commercieel gedrag; II) en zij de belangen van de andere contractpartijen wezenlijk vervalsen of kunnen verstoren.
- De hervorming beschermt alle marktdeelnemers, met inbegrip van kopers van landbouw- en voedingsproducten.

De hervorming omvat ook het opstellen van een tussentijdse evaluatie van de nieuwe wet, die een beoordeling omvat van de vraag of de doelstellingen zijn bereikt en mogelijkheden voor actie om mogelijke uitvoeringsproblemen aan te pakken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

A1.4.1 Investerings om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van entiteiten in de keten op te bouwen

De overkoepelende doelstelling van deze investering is het versterken van het concurrentievermogen en de veerkracht van de agrovoedingssector en de visserijsector in Polen. Daartoe heeft de investering tot doel i) de groene en digitale transitie in de agrovoedingssector en de visserijsector te ondersteunen; II) de agrovoedingsketen en de visserij- en aquacultuurtoeleveringsketen te verkorten en weerbaarder te maken, met name door lokale kmo's, kleine producenten en vissers te ondersteunen; III) voedselverspilling te voorkomen en witte vlekken en technische belemmeringen in verband met voedselherverdeling aan te pakken.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechtingsverbod (2021/C58/01).

Dat betekent onder andere dat:

1. Vrachtwagens en andere zware bedrijfsvoertuigen mogen alleen emissievrij¹², emissiearme of LNG/CNG-vrachtwagens zijn die op biogas/biomethaan rijden. Voertuigen voor speciale doeleinden voldoen aan dezelfde regels als hierboven beschreven. Voor voertuigen die biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: (i) voldoet aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en aan de voorschriften inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders die zijn vastgesteld in artikel 26 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie(*REDII*), en de daarmee verband houdende uitvoerings- en gedelegeerde handelingen; en ii) de zekerheid biedt dat uitsluitend aan *REDII* conforme biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen worden gebruikt door de voertuigen die zijn aangekocht in het kader van een door de herstel- en veerkrachtfaciliteit verleende steun voor een regeling; en iii) wordt aangevuld met “flankerende maatregelen” die aantonen dat het aandeel biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen in de nationale mix mettertijd toeneemt.
2. Biogasenergieproductieinstallaties moeten voldoen aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en de voorschriften inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders van artikel 26 van Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie(*REDII*), evenals de daarmee verband houdende uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

¹ Zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 11, van Verordening (EG) nr. 2019/1242: een voertuig zonder verbrandingsmotor of met een verbrandingsmotor die minder dan 1 g CO₂/km uitstoot.

² Zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 12, van Verordening (EU) 2019/1242: met CO₂-emissies van minder dan de helft van de referentie-CO₂-emissies van alle voertuigen in de subgroep voertuigen; de referentiewaarden verschillen naargelang van het type vrachtwagen.

Subcomponent A2 — Ontwikkeling van het nationale innovatiesysteem: versterking van de coördinatie, stimulering van innovatiecapaciteit en samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties, ook op het gebied van milieutechnologieën

A2.1 Versnelling van robotisering, digitalisering en innovatieprocessen

De hervorming heeft tot doel de vraag naar kennis en innovatie en de doeltreffende toepassing ervan in bedrijven in de digitale economie te versterken.

De hervorming bestaat uit de invoering van fiscale preferenties voor bedrijven die het digitaliseringsproces uitvoeren door middel van investeringen in robotisering en digitalisering. De belastingvermindering wordt verleend in de vorm van een aftrek van extra belastingkosten ter ondersteuning van de aankoop van robots.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

A2.1.1 Investerings ter ondersteuning van robotisering en digitalisering in ondernemingen

Het doel van deze investering is het ondersteunen van projecten die betrekking hebben op de invoering van innovatieve oplossingen voor de digitale transformatie.

De investering bestaat uit de digitalisering van bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld de ondersteuning van de transitie naar Industrie 4.0, met bijzondere aandacht voor robotisering en operationele technologieën. De investering ondersteunt het gebruik van cloudtechnologieën en artificiële intelligentie bij de integratie en het beheer van productie- en bedrijfsprocessen; invoering van slimme productielijnen, bouw van slimme fabrieken; de uitrol van moderne digitale technologieën ter ondersteuning van de transitie naar het terugdringen van milieuemissies (met name broeikasgassen) en het verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de milieueffecten van productie- en bedrijfsprocessen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A2.2 De voorwaarden scheppen voor de overgang naar een circulaire economie

De hervorming heeft tot doel een passend rechtskader te creëren voor de werking van de handel in secundaire grondstoffen. Bij de hervorming worden voorschriften voor de einde-afvalfase van belangrijk industrieel afval ingevoerd, die definities van de einde-afvalfase van dergelijke materialen moeten bevatten en het verkeer en het gebruik ervan als secundaire grondstoffen moeten vergemakkelijken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

A2.2.1 Investerings in de uitrol van milieutechnologieën en innovatie, met inbegrip van die welke verband houden met de circulaire economie

Het doel van deze investering is het gebruik van secundaire grondstoffen te ondersteunen, onder meer door de financiering van onder meer infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling om technologieën te ontwikkelen voor het gebruik van afval als secundaire grondstoffen, met het oog op de totstandbrenging van een efficiëntere economie.

De investering bestaat uit twee acties. De eerste actie ondersteunt projecten die aan kmo's worden toegekend om groene technologieën in verband met de circulaire economie te ontwikkelen en toe te

passen, wat leidt tot beter materiaalbeheer, meer energie-efficiëntie en een verschuiving van de filosofie van bedrijven naar afvalvrij afval.

De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

In het kader van de tweede actie worden projecten gefinancierd ter ondersteuning van de ontwikkeling van technologieën die bijdragen tot de totstandbrenging van een markt voor secundaire grondstoffen.

De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

De begunstigden worden geselecteerd aan de hand van specifieke selectiecriteria volgens de beginselen van non-discriminatie en transparantie. De projecten hebben betrekking op de ontwikkeling en uitvoering of toepassing van groene industriële oplossingen die tot doel hebben de energie-efficiëntie van productie- en operationele processen te verhogen, afval afkomstig van productie- en operationele processen te verminderen of afval opnieuw te gebruiken of te recyclen of de broeikasgasemissies van productie- en operationele processen te verminderen. Om ervoor te zorgen dat de maatregel aan de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voldoet, moeten de subsidiabiliteitscriteria in de beschrijving van de opdracht voor komende projectoproepen de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: i) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁴; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁶; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

A2.3 Verstrekking van de institutionele en rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen (UAV's)

Het doel van de hervorming is de oprichting van een entiteit ter ondersteuning van het testen en uitvoeren van nieuwe op UAV's gebaseerde oplossingen, met name in verstedelijkte gebieden.

De hervorming verleent het Poolse agentschap voor luchtvaartnavigatiediensten het recht om eigen vermogen in commerciële ondernemingen te bezitten en verleent het of zijn dochterondernemingen toestemming om proefprojecten uit te voeren ter ondersteuning van de uitvoering van bedrijfsmodellen en diensten op basis van UAV's. Het Poolse agentschap voor luchtvaartnavigatiediensten treedt ook op als verlener van gespecialiseerde diensten voor UAV's binnen het geplande netwerk van kenniscentra.

³ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁴ Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

De uitvoering van deze hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2023 zijn voltooid.

A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteuningscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie

Het doel van deze investering is het opzetten van een geïntegreerd systeem van kenniscentra en infrastructuur voor onbemande voertuigen.

De investering bestaat uit de oprichting van lokale centra die zijn uitgerust met infrastructuur voor onbemande voertuigen. Lokale centra en/of infrastructuur worden op tien locaties geïmplementeerd. De in het eerste kenniscentrum ontwikkelde dienst (mijlpaal A36G) vormt de basis voor de taken die worden uitgevoerd in de overige negen kenniscentra, in het kader van de mijlpalen A34G en A35G. De belangrijkste elementen van het ondersteunde project zijn terrestrische infrastructuur, lokale centra voor gegevens- en verkeersbeheer en digitale diensten en producenten.

Het tweede element van de investering bestaat uit de invoering van diensten voor onbemande voertuigen die erop gericht zijn geavanceerde vluchten van onbemande luchtvaartuigen op massaal niveau mogelijk te maken, in het gebied dat aan elk kenniscentrum is toegewezen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A2.4 Versterking van de mechanismen voor samenwerking tussen wetenschap en industrie

De hervorming bestaat uit twee acties. Het doel van de eerste actie is universiteiten en onderzoeksinstellingen in staat te stellen aandeelhouders van ondernemingen te worden. Dit moet leiden tot meer interdisciplinaire en flexibele technologieoverdracht.

De eerste actie in het kader van deze hervorming bestaat in de uitbreiding van de categorieën entiteiten waarmee universiteiten special purpose vehicles kunnen oprichten. Dit zijn onderzoeksinstellingen, instituten van de Poolse Academie van Wetenschappen en instituten van het Łukasiewicz-onderzoeksnetwerk. De hervorming moet het mogelijk maken voertuigen voor speciale doeleinden op te richten die speciaal zijn ontworpen voor de commercialisering van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling.

De uitvoering van deze hervorming moest uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

In het kader van de tweede actie in het kader van deze hervorming worden voor de onderzoeksinstellingen en ondergeschikte eenheden onder toezicht van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling regels vastgesteld voor het gebruik van laboratoria, onderzoeksinfrastructuur en kennisoverdracht in het kader van de samenwerking tussen wetenschap, wetenschap en bedrijfsleven. De regels voor de toekenning van steun zijn in overeenstemming met de beginselen van non-discriminatie en transparantie.

De uitvoering van deze hervorming moest uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

A2.4.1 Investerings in de ontwikkeling van onderzoekscapaciteiten

Het doel van deze investering is te zorgen voor nauwere samenwerking tussen onderzoeks- en innovatie-instellingen en tussen wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Het draagt bij tot het verhogen van kwalitatief hoogstaande resultaten op het gebied van O & O met een groot commercieel potentieel.

Deze investering bestaat uit de financiering van onderzoeksinfrastructuur binnen het onderzoeksnetwerk Łukasiewicz, de Poolse routekaart voor onderzoeksinfrastructuur en binnen de agrovoedingsinstituten en ondergeschikte eenheden onder toezicht van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel aan de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voldoet, moeten de subsidiabiliteitscriteria in de beschrijving van de opdracht voor komende projectoproepen de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik⁷; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks⁸; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁰; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subcomponent A3 — Onderwijs voor de moderne economie

A3.1 Werknemers voor de moderne economie: verbetering van de afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel van de hervorming is de beroepsbevolking voor te bereiden op de moderne economie en de afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze hervorming heeft tot doel centra voor sectorale vaardigheden op te richten en de desbetreffende wetgeving te wijzigen om gerichte bij- en omscholingsdiensten te bieden. De hervorming heeft tot doel de samenwerking van werkgevers met aanbieders van beroepsonderwijs te ondersteunen en innovatie op het gebied van beroepsopleiding te ondersteunen. De inclusie van personen met een handicap moet ook aan bod komen.

De hervorming omvat de inwerkingtreding van rechtshandelingen (met inbegrip van de wijzigingen van de onderwijswet en de lerarenwet). Dit volgt op een evaluatieproces in nauwe samenwerking met de belanghebbenden, waaronder de sociale partners, regionale autoriteiten en sectorale vertegenwoordigers. Deze rechtshandelingen voorzien in een ontwikkelingsplan voor het netwerk van vaardighedencentra, bepalen de rol van vaardighedencentra in het onderwijs- en opleidingssysteem, bepalen de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de centra voor vaardigheden, stellen bepalingen

⁷ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

⁸ Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

¹⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

vast voor evaluaties en passen een bestaand governancestelsel aan met bepalingen inzake de governance van vaardighedencentra, met inbegrip van werkgevers (met inbegrip van vertegenwoordigers van kmo's), sociale partners en andere relevante belanghebbenden, waaronder regionale en lokale autoriteiten. Het omvat ook opleidingsvoorwaarden, bepalingen voor loopbaanbegeleiding en curricula. De rechtshandelingen maken het mogelijk dat de lerarenopleiding wordt verzorgd door de vaardighedencentra.

In de wijzigingen worden de rechten en verantwoordelijkheden van de regio's bij de coördinatie van het vaardighedenbeleid vastgesteld. De regio's moeten in staat zijn invloed uit te oefenen op het leeraanbod dat in hun gebied beschikbaar is. Zij zijn verplicht programma's voor de uitvoering van geïntegreerde vaardighedenstrategie 2030 op regionaal niveau te ontwikkelen en bij te werken.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren

De investering in verband met hervorming A3.1 zal leiden tot de oprichting van centra voor sectorale vaardigheden ter ondersteuning van de ontwikkeling van moderne beroepsopleiding en een leven lang leren. Dit omvat de oprichting van centra voor vaardigheden en het aanbieden van beroepsopleiding, onder meer voor lerenden, studenten, leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding en andere volwassenen. De investering omvat niet de aankoop van grond. Er mogen geen leerplannen en beroepsopleidingen verband houden met fossiele brandstoffen.

Voor het aanbieden van bij- en omscholings- en opleidingsprogramma's in de centra voor vaardigheden, met inbegrip van de bevestiging van leerresultaten, krijgen 24 000 lerenden opleiding in alle centra. Van deze lerenden moet ten minste 60 % volwassenen zijn (ten minste 25 jaar oud, met uitzondering van leerkrachten beroepsonderwijs en -opleiding); ten minste 20 % van de lerenden is jongeren (tussen 14 en 24 jaar); ten minste 10 % van de lerenden moet huidige leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding zijn. Tot slot moeten voor elk centrum de gekozen bijscholingsprogramma's een digitale dimensie en een groene dimensie hebben. Ten minste 81 sectorale organisaties worden betrokken bij de werking van vaardighedencentra. Met de investering worden ook ten minste 14 functionerende regionale coördinatieteams opgezet, met als algemene doelstelling 16 regionale coördinatieteams te bereiken (één voor elke "woiwodschap"). Deze teams coördineren het beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en levenslang leren. De investering omvat steun en ontwikkeling van coördinatiemechanismen op centraal en regionaal niveau, alsmede steun voor activiteiten van de regionale teams om hun taken uit te voeren.

Daarnaast worden, met als algemene doelstelling 16 operationele uitvoeringsprogramma's op regionaal niveau te ontwikkelen (één voor elke "woiwodschap"), ten minste 14 operationele uitvoeringsprogramma's op regionaal niveau ontwikkeld door de opgerichte regionale coördinatieteams voor beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren. Dit zijn uitvoeringsprogramma's voor de nationale geïntegreerde vaardighedenstrategie 2030 op regionaal niveau.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subcomponent A4 — Meer structurele afstemming, efficiëntie en crisisbestendigheid van de arbeidsmarkt

A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie om bij te dragen tot een hogere productiviteit, crisisbestendigheid en het mondiale concurrentievermogen van de Poolse economie. Een andere doelstelling is het creëren van nieuwe flexibiliteit en zekerheid op de Poolse arbeidsmarkt. Daartoe streeft de hervorming naar: I) de manier waarop de openbare diensten voor arbeidsvoorziening werken opnieuw vorm te geven en een actief arbeidsmarktbeleid te versterken; II) het proces voor het aanwerven van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken; III) de aanwervingsprocedures te versoepelen door nieuwe bepalingen inzake elektronische contracten toe te passen; en iv) manieren te onderzoeken om het gebruik van collectieve overeenkomsten en één enkel arbeidscontract te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening, inzake de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en inzake de elektronische sluiting van bepaalde arbeidsovereenkomsten. Bovendien bestaat de hervorming uit de vaststelling van nieuwe normen en een nieuw prestatiekader voor de werking en coördinatie van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. Er wordt een raadplegingsproces met de sociale partners uitgevoerd over de mogelijkheden voor collectieve overeenkomsten en een uitgebreide studie naar de mogelijke rol van één enkel arbeidscontract. Relevante hervormingsprioriteiten, zoals vastgesteld in de raadpleging en in de studie, worden uitgevoerd door middel van de inwerkingtreding van een wijziging van de relevante wetgeving.

De hervorming moet uiterlijk 31 december 2024 voltooid zijn.

A4.1.1 Investerings ter ondersteuning van de hervorming van de arbeidsmarktinstellingen

De overkoepelende doelstelling van deze investering is het vergroten van de capaciteit van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening om de werking van de arbeidsmarkt te ondersteunen. Daartoe heeft de investering tot doel de door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening gebruikte diensten en instrumenten te digitaliseren, het personeel van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening op te leiden en een voorlichtingscampagne te voeren over de nieuwe diensten die door de openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden aangeboden, ook aan hun eerste toekomstige gebruikers.

De investeringen bestaan uit i) digitalisering van de processen van openbare diensten voor arbeidsvoorziening en ii) opleidingen voor het personeel van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A4.2 Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot hoogwaardige kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is de toegang tot kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te vergemakkelijken en hoge onderwijs- en kwaliteitsnormen voor kinderopvang te waarborgen. Daartoe is het doel van de hervorming i) het beheer van binnenlandse en externe middelen voor de oprichting en werking van kinderopvangfaciliteiten te stroomlijnen; II) zorgen voor langdurige huishoudelijke financiering van de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar; en iii) een reeks bindende minimumonderwijs- en kwaliteitsnormen voor kinderopvang invoeren.

De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een wijziging van de wet inzake de zorg voor kinderen tot drie jaar en de vaststelling van een specifiek meerjarenprogramma voor de oprichting en werking van kinderopvangfaciliteiten. In het amendement wordt onder meer het beheer van drie verschillende financieringsbronnen voor de oprichting en werking van kinderopvangfaciliteiten samengebracht: binnenlandse financiering, Europees Sociaal Fonds + en de herstel- en veerkrachtfaciliteit. De hervorming moet ook zorgen voor langdurige huishoudelijke financiering van kinderopvang voor kinderen tot drie jaar. Tot slot bestaat de hervorming uit het uitvoeren van een onafhankelijke analyse

van de bestaande zorg- en onderwijsnormen voor kinderen tot drie jaar, het ontwikkelen van relevante zorg- en onderwijskwaliteitsnormen voor kinderopvangdiensten waarin rekening wordt gehouden met de analyse, en het doorvoeren van relevante juridische wijzigingen om de minimumnormen bindend te maken voor aanbieders van kinderopvang om de hoge kwaliteit van onderwijs en zorg vanaf jonge leeftijd te ondersteunen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

A4.2.1 Steun voor kinderopvang voor kinderen tot drie jaar (kinderdagverblijven, kinderclubs) onder Maluch +

De overkoepelende doelstelling van deze investering is de beschikbaarheid van kinderopvangfaciliteiten tot drie jaar te vergroten door de kosten van de bouw van kinderopvangfaciliteiten te subsidiëren en een financieringssysteem voor kinderopvangfaciliteiten voor kinderen tot drie jaar op te zetten. Daartoe is de investering gericht op i) de invoering van een IT-systeem voor het beheer van de financiering en het opzetten van kinderopvangfaciliteiten voor kinderen tot drie jaar, en ii) het creëren van nieuwe plaatsen in kinderopvangfaciliteiten (kinderdagverblijven, kinderclubs) voor kinderen tot drie jaar.

De investering bestaat uit de ontwikkeling en uitrol van een IT-systeem voor het beheer van de financiering en het opzetten van kinderopvangfaciliteiten voor kinderen tot drie jaar. Het systeem combineert verschillende financieringsbronnen voor kinderopvang (Europese fondsen, nationale financiering uit de centrale begroting, financiering door lokale overheden).

De investering bestaat ook uit de oprichting van 47500 nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven en kinderclubs door de bouw van nieuwe faciliteiten en de renovatie (renovatie en aanpassing) van bestaande faciliteiten. Bij wijze van uitzondering kan dit, indien nodig, de aankoop van onroerend goed en infrastructuur (de aankoop van grond of panden) omvatten.

Er wordt rekening gehouden met een duidelijke afbakening tussen de financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit en andere Europese financiering. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A4.3 Tenuitvoerlegging van het rechtskader voor de ontwikkeling van de sociale economie

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het verhogen van het percentage beroepsactiviteiten van mensen die met sociale uitsluiting worden bedreigd en het ondersteunen van de de-institutionalisering van sociale diensten. Daartoe is het doel van de hervorming om in de wetgeving een kader voor de werking van de actoren van de sociale economie vast te stellen.

De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een wet inzake de sociale economie. In de wet worden de basisregels voor deze sector vastgesteld, waaronder met name de beginselen van het functioneren en de ondersteuning van een sociale onderneming, nieuwe vormen van samenwerking tussen entiteiten van de sociale economie en de lokale overheid bij de uitvoering van sociale diensten, alsmede de beginselen van beleidscoördinatie op het gebied van de ontwikkeling van de sociale economie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

A4.3.1 Investeringssteunprogramma's die het met name mogelijk maken activiteiten te ontwikkelen, de deelname aan de verlening van sociale diensten te vergroten en de kwaliteit van de re-integratie in entiteiten van de sociale economie te verbeteren

De overkoepelende doelstelling van deze investering is het maximaliseren van het effect van entiteiten van de sociale economie op het gebied van sociale en professionele re-integratie van mensen die met sociale uitsluiting worden bedreigd en het ondersteunen van de de-institutionalisering van sociale diensten. Daartoe is de investering bedoeld om entiteiten te helpen de status van sociale onderneming te verkrijgen en banen in entiteiten van de sociale economie te behouden.

De investering bestaat uit de voorbereiding en uitvoering van programma's waarbij subsidies worden verstrekt aan in aanmerking komende entiteiten. De doelstellingen om de verwezenlijking van de investering te meten zijn i) het toekennen van de status van sociale onderneming aan 1400 entiteiten en ii) het verlenen van financiële steun aan ten minste 1000 sociale entiteiten.

De begunstigden worden geselecteerd aan de hand van specifieke selectiecriteria waarbij de beginselen van non-discriminatie en transparantie in acht worden genomen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

A4.4 Werkvormen flexibeler maken en werken op afstand invoeren

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het gemakkelijker te maken om gezins- en beroepsverantwoordelijkheden te combineren en mensen uit groepen met een lagere arbeidsparticipatie te helpen bij het vinden van een reguliere baan. Daartoe worden telewerken en flexibele vormen van organisatie van de arbeidstijd vastgelegd in het arbeidswetboek.

De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een wijziging van het arbeidswetboek. Het amendement maakt werken op afstand te allen tijde mogelijk, en niet alleen in buitengewone omstandigheden, en voorziet in flexibele vormen van werktijdregelingen. In het amendement worden ook verschillende operationele regelingen voor werken op afstand en flexibel werk vastgesteld, waaronder: i) de mogelijkheid om op afstand buiten de standplaats te werken, op basis van regelingen tussen de werknemer en de werkgever, ii) een definitie van regels inzake de arbeidsinstrumenten die de werkgever ter beschikking moet stellen, en iii) de totstandbrenging van een kader voor gezondheids- en veiligheidsbeginselen die van toepassing zijn op telewerk.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

A4.5 Vergroting van loopbanen en bevordering van werken na de wettelijke pensioenleeftijd

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het vergroten van het vermogen en de motivatie van werknemers om na de pensioengerechtigde leeftijd op de arbeidsmarkt te blijven. Daartoe wordt een fiscale stimulans ingevoerd voor degenen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, maar er de voorkeur aan geven niet met pensioen te gaan en te blijven werken. Twee jaar na de invoering van de fiscale stimulans wordt een verslag gepubliceerd om het effect ervan op de effectieve pensioenleeftijd te evalueren.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een wijziging van de wet inzake de inkomstenbelasting en een evaluatie van deze maatregel. De wijziging verlaagt met ingang van 2023 de inkomstenbelasting voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt maar niet met pensioen willen gaan en blijven werken. Werknemers die in de eerste belastingschijf (85 528 PLN in 2021) vallen en niet meer verdienen dan het gemiddelde brutoloon in de nationale economie in Polen, worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. Het tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd voor andere werknemers met een hoger inkomen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, maar niet met pensioen gaan en blijven werken. Dankzij deze fiscale stimulans verdienen de belastingplichtigen extra bedragen die overeenkomen met het bedrag aan niet-betaalde inkomstenbelasting, dat tot doel heeft hen te stimuleren hun loopbaan uit te breiden. Twee jaar na de

invoering van bovengenoemde maatregel wordt een verslag opgesteld om het effect van de wijzigingen in de inkomstenbelasting op de effectieve pensioenleeftijd te evalueren. Hierbij worden de gevolgen voor de arbeidsmarktparticipatie, de houdbaarheid van het pensioenstelsel, de overheidsfinanciën en de gendergelijkheid geanalyseerd.

De hervorming moet uiterlijk 31 december 2024 voltooid zijn.

A4.6 Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van bepaalde groepen door de ontwikkeling van langdurige zorg

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van bepaalde groepen, met name vrouwen, door de ontwikkeling van het systeem voor langdurige zorg in Polen. Daartoe wordt een strategische evaluatie van het stelsel voor langdurige zorg uitgevoerd en gevolgd door relevante wetswijzigingen.

De hervorming bestaat eerst uit de publicatie van een analyse van het stelsel voor langdurige zorg in Polen. In de analyse wordt met name beoordeeld of het mogelijk is sociale en langdurige gezondheidszorg te integreren, deze diensten te de-institutionaliseren, ze onder één autoriteit te plaatsen, de versnippering van de zorgverlening te verminderen, een stabiel systeem van adequate financiering van de langdurige zorg tot stand te brengen, met name de gemeenschaps- en thuiszorg, en een kwaliteitskader voor langdurige zorg in te voeren. In de analyse wordt ook onderzocht hoe de zorggerelateerde voordelen kunnen worden herzien om voortzetting van het werk mogelijk te maken. De analyse wordt uitgevoerd in overleg met relevante belanghebbenden, waaronder de sociale partners die zich bezighouden met voorzieningen voor langdurige zorg, en lokale autoriteiten.

Ten tweede bestaat de hervorming uit de wijziging van relevante wetten en de publicatie van de evaluatie van de overheidsuitgaven om de doeltreffendheid van de overheidsfinanciën voor langdurige zorg te beoordelen, alsmede de goedkeuring van een document waarin een geharmoniseerde definitie van de kwaliteit van langdurige zorg in de sociale en gezondheidszorgstelsels wordt voorgesteld en een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbewaking en -evaluatie, gegevensverzameling en -gebruik om de in de analyse vastgestelde hervormingsprioriteiten uit te voeren.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

A4.7 Beperking van de segmentatie van de arbeidsmarkt

De overkoepelende doelstelling van de hervorming is het beperken van de segmentering van de arbeidsmarkt en het versterken van de nationale arbeidsinspectie in haar rol van effectieve handhaving van de arbeidsrechtelijke bepalingen.

Daartoe wordt het rechtskader waarbinnen de nationale arbeidsinspectie functioneert, gewijzigd in:

1. de nationale arbeidsinspectie de bevoegdheid te verlenen om administratieve besluiten te nemen waarbij onrechtmatig gesloten civielrechtelijke overeenkomsten met arbeidsovereenkomsten worden omgezet;
2. de uitwisseling van gegevens mogelijk maken tussen de nationale arbeidsinspectie, de Socialeverzekeringsinstelling (ZUS) en de National Revenue Administration (KAS) met het oog op de arbeidsinspectie van de staat;
3. invoering van de mogelijkheid voor de nationale arbeidsinspectie om inspecties op afstand uit te voeren

4. invoering van een verplichting voor de nationale arbeidsinspectie om jaarlijkse actieplannen voor de lange termijn op te stellen voor gerichte inspecties op basis van een risicoanalyse;
5. het maximumbedrag van de geldboeten die de nationale arbeidsinspectie in een sanctieprocedure kan opleggen, ten minste twee keer te verhogen.

Bovendien wordt het arbeidswetboek gewijzigd om de beroepservaring die op basis van civielrechtelijke overeenkomsten is opgedaan, te erkennen voor de in het arbeidswetboek geregelde anciënniteit.

De wetswijzigingen gaan vergezeld van een reeks maatregelen ter vergroting van de capaciteit van de nationale arbeidsinspectie, die betrekking hebben op:

1. de vaststelling van een meerjarenstrategie voor capaciteitsopbouw en verbetering van de arbeidsomstandigheden van de nationale arbeidsinspectie;
2. een verhoging met 10 % van de begroting van de nationale arbeidsinspectie voor 2026 ten opzichte van 2025;
3. de oprichting van een interinstitutionele taskforce risicobeoordeling, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de nationale arbeidsinspectie, het socialezekerheidsorgaan en de nationale belastingdienst, met als doel de arbeidsinspecties doeltreffender te maken;
4. het opzetten van een elektronisch gegevensuitwisselingskanaal tussen de nationale arbeidsinspectie (PIP), de Socialeverzekeringsinstelling (ZUS) en de National Revenue Administration (KAS);
5. het uitvoeren van een audit van de IT-beveiligingssystemen van de inspectie;
6. de vaststelling van het besluit van de hoofdinspecteur van de arbeidsinspectie inzake de beheersmethoden en -normen voor arbeidsinspecties.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Subcomponent A5 — Financiële instrumenten voor de particuliere sector

A5.1 Bijdrage aan het lidstaatcompartiment in het kader van het InvestEU-programma

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in het InvestEU-lidstaatcompartiment om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering voor Poolse kmo's te verbeteren. De bijdrage aan het InvestEU-lidstaatcompartiment wordt gebruikt voor garanties. Dit financiële product werkt door garanties te verstrekken via financiële intermediairs aan de particuliere sector.

Een garantieovereenkomst tussen de Commissie en de uitvoerende partner, geselecteerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017, treedt in werking.

Polen ondertekent met de Europese Commissie een bijdrageovereenkomst die het volgende omvat:

1. De voorgestelde uitvoerende partner.
2. Het vereiste van naleving van de herziene technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” ((2023) 6454 final). Indien

nodig sluit de garantieovereenkomst de volgende activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹¹; activiteiten en activa in het kader van de EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee geraamde broeikasgasemissies worden gerealiseerd die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹²; iii) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹³ en installaties voor mechanische biologische behandeling;¹⁴

3. De beschrijving van het monitoringsysteem dat moet worden gebruikt om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde middelen.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

¹¹ Met uitzondering van a) projecten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” ((2023) 6454 final) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

¹² Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹³ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, noch voor bestaande installaties, waar de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsassen terug te winnen, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

¹⁴ Deze uitsluiting geldt niet voor acties in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, waarbij de acties bedoeld zijn om de energie-efficiëntie te verhogen of om gescheiden afval te recyclen tot compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

A1 — BEDRIJFSKLIMAAT

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
A1G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Ontwikkeling van een conceptnota over het gestandaardiseerde rekeningstelsel dat is geïntegreerd in de begrotingsclassificatie	Publicatie op de website van het ministerie van Financiën				KWARTAL 1	2022	Publicatie van de conceptnota op de Biuletyn Informacji Publicznej (openbare informatiewebsite) van het ministerie van Financiën. De conceptnota bevat de beschrijving en opzet van het nieuwe classificatiesysteem.
A2G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de wet op de overheidsfinanciën, opgesteld door het ministerie van Financiën ter uitvoering van het nieuwe begrotingssysteem, met inbegrip van het nieuwe classificatiesysteem, het nieuwe model voor begrotingsbeheer en het opnieuw vastgestelde begrotingskader voor de middellange termijn	Bepaling in de wijziging van de Wet op de overheidsfinanciën met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWARTAL 1	2025	Inwerkingtreding van een wijziging van de wet op de overheidsfinanciën met het oog op de uitvoering van het nieuwe begrotingssysteem, met inbegrip van het nieuwe classificatiesysteem, het nieuwe model voor begrotingsbeheer en het opnieuw vastgestelde begrotingskader voor de middellange termijn. Het nieuwe classificatiesysteem omvat de bestaande begrotingsclassificatie en -prestatieclassificatie en koppelt het aan het standaardrekeningstelsel. Transacties worden op dezelfde basis geregistreerd, met als doel de kwaliteit van de gegevens in de begrotings-, financiële en statistische verslaglegging te verbeteren. Het nieuwe systeem omvat een aantal afzonderlijke segmenten, samen met gegevenscoderingsstructuren in deze segmenten, die tegemoetkomen aan de informatiebehoeften van de verschillende gebruikers van het systeem.
A3G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de Wet op de overheidsfinanciën waarbij het toepassingsgebied van de stabiliserende uitgavenregel (SER)	Bepaling in de wijziging van de Wet op de overheidsfinanciën met vermelding van de inwerkingtreding ervan				Q 3	2021	Inwerkingtreding van een wijziging van de Wet op de overheidsfinanciën om het toepassingsgebied van de stabiliserende uitgavenregel (SER) uit te breiden. De veronderstelde effecten van de wijzigingen omvatten onder meer het bestrijken van een groter aantal eenheden van de overheid (nationale special purpose

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
			wordt uitgebreid tot fondsen voor speciale doeleinden van de staat							funds) binnen het toepassingsgebied van de SER, waardoor de transparantie en efficiëntie van het beheer van de overheidsfinanciën kunnen worden vergroot. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de wijziging.
A4G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Evaluatie van de werking van de stabiliserende uitgavenregel in de jaren 2019-2023, met het oog op: beoordeling van de doeltreffendheid van de regel, met inbegrip van de toepassing van de exitclausule en de terugkeerclausule analyse van de gevolgen van wijzigingen in de EU- regels voor de formule van de stabiliserende uitgavenregel	Publicatie op de website Biuletyn Informacji Publicznej van het ministerie van Financiën				KWAR TAAL 1	2025	Publicatie van een evaluatie van de werking van de stabiliserende uitgavenregel (SER), met een speciale verwijzing naar het toepassingsgebied ervan, na vijf jaar werking (evaluatie 2019-2023). De review wordt gepubliceerd op de website van het Ministerie van financiën. De SER werd in 2013 ingevoerd als instrument ter ondersteuning van het voeren van het begrotingsbeleid. In 2018 werd de werking van de SER voor de eerste vijf jaar geëvalueerd. De volgende evaluatie heeft betrekking op de jaren 2019-2023. De analyse van de werking van de SER maakt het mogelijk aanbevelingen op te stellen, onder meer met betrekking tot het halen van de doelstellingen en parameters van de SER- formule en het toepassingsgebied ervan.
A5G	A1.2 Verdere vermindering van de regelgevings- en administratieve lasten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingspakket om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen	Bepalingen van het wetgevingspakket betreffende de inwerkingtreding ervan				KWAR TAAL 2	2022	Inwerkingtreding van een wetgevingspakket dat erop gericht is juridische belemmeringen voor het investeringsklimaat weg te nemen, met name door: 1) administratieve en stilzwijgende procedures in ten minste 12 procedures te vereenvoudigen, met name met betrekking tot de beroepen van zeevarenden en de handel in alcoholhoudende dranken; 2) vermindering van het gebruik van de procedure in twee instanties in ten minste

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										10 procedures, met name met betrekking tot geologische hulpbronnen; 3) digitalisering van de manier waarop verzoeken worden behandeld in ten minste acht administratieve procedures, bijvoorbeeld in verband met de indiening van verklaringen door toeristische exploitanten en ondernemers bij het verzekeringsgarantiefonds en de indiening van aanvragen voor sociale uitkeringen door studenten, alsook met betrekking tot de geodetische procedures; 4) het invoeren van andere rationalisaties van administratieve procedures (zoals de beperking van het aantal documenten of minder formaliteiten die moeten worden vervuld), met name in verband met de invoering van een aantal verbeteringen in het ruimtelijkeordeningsproces, het bouwproces en het ruilproces; 5) verlenging van de termijn voor het nakomen van verplichtingen van ondernemers en natuurlijke personen jegens de overheid in sommige gevallen van administratieve procedures, bijvoorbeeld verlenging van de termijn voor de registratie van een in andere lidstaten gekochte auto van 30 tot 60 dagen of verlenging van de uiterste termijn voor het gebruik van de toeristische voucher van 31 maart 2022 tot 30 september 2022.
A7G	A1.2.1 Investerings voor ondernemingen in producten, diensten en competenties van werknemers en personeel in verband met de	Streefdoel	T1 — Aantal kmo's en micro-ondernemingen in de HoReCa-sector, de culturele sector en het toerisme dat contracten heeft ondertekend voor		Nummer	0	1214	V 4	2024	Ten minste 1214 kmo's en micro-ondernemingen in de horeca, cultuur en toerisme hebben contracten ondertekend voor projecten die gericht zijn op de modernisering van hun bedrijfsactiviteiten. De projecten omvatten de volgende drie soorten activiteiten:

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	diversificatie van activiteiten		projecten die gericht zijn op de modernisering van hun bedrijfsactiviteiten							1) investeringen in het ontwerp en de productie van hun goederen en diensten, zoals: I) aankoop van machines en uitrusting die nodig zijn voor het lanceren van nieuwe producten/diensten; II) bouwwerkzaamheden, met inbegrip van de bouw van nieuwe productielijnen; III) investeringen in verband met de groene transitie, met name om afvalpreventie, recycling/hergebruik van afval aan te moedigen en oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie toe te passen; 2) adviesdiensten voor de uitvoering van projecten; 3) bij- en omscholing van werknemers door opleidingen aan te bieden op het gebied van nieuwe IT-oplossingen, nieuwe technologieën, analyse van de behoeften van klanten, informatie- en gegevensbeheer en risicobeheer. De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigden als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investeringen onder deze maatregel worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C 58/01).
A8G	A1.2.1 Investerings voor ondernemingen in producten, diensten en competenties van werknemers en personeel	Streefdoel	T2 — Aantal kmo's en micro-ondernemingen in de HoReCa-sector, de culturele sector en het toerisme dat hun		Nummer	0	2510	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 2510 kmo's en micro-ondernemingen in de HoReCa-sector, de culturele sector en de toeristische sector hebben projecten voltooid die gericht zijn op de modernisering van hun

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	in verband met de diversificatie van activiteiten		bedrijfsactiviteiten heeft gemoderniseerd							bedrijfsactiviteiten. De projecten omvatten de volgende drie soorten activiteiten: 1) investeringen in het ontwerp en de productie van hun goederen en diensten, zoals: I) aankoop van machines en uitrusting die nodig zijn voor het lanceren van nieuwe producten/diensten; II) bouwwerkzaamheden, met inbegrip van de bouw van nieuwe productielijnen; III) investeringen in verband met de groene transitie, met name om afvalpreventie, recycling/hergebruik van afval aan te moedigen en oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie toe te passen; 2) adviesdiensten voor de uitvoering van projecten; 3) bij- en omscholing van werknemers door opleidingen aan te bieden op het gebied van nieuwe IT-oplossingen, nieuwe technologieën, analyse van de behoeften van klanten, informatie- en gegevensbeheer en risicobeheer. De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigen als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investeringen onder deze maatregel worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de technische richtsnoeren van de DNSH (2021/C 58/01).
A12G	A1.3 Hervorming ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening	Bepaling in de wet op de ruimtelijke				KWAR TAAL 1	2023	Na een openbare raadpleging, de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening die:

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
				ordering die de inwerkingtreding ervan aangeeft						1) de verplichting invoeren voor alle gemeenten om algemene plannen voor ruimtelijke ordening op te stellen en vast te stellen, die moeten worden omgezet in lokale wetgeving, waarin de algemene regels voor de bouw in het gemeentelijke gebied worden vastgesteld; 2) een eis in te voeren die investeerders verplicht om bij de bouw van nieuwe ontwikkelingsprojecten aanvullende projecten ten behoeve van de gemeente uit te voeren, onder meer om de ontwikkeling van woningen te verminderen zonder dat voldoende diensten worden geleverd; 3) het proces bepalen waarin belanghebbenden kunnen deelnemen aan het opstellen van strategieën en algemene plannen in gemeenten.
A13G	A1.3.1 Tenuitvoerlegging van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Publicatie van een document waarin het toewijzingsmechanisme en het indicatieve bedrag van de steun die aan elke gemeente in Polen moet worden verleend voor de uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening, worden vastgesteld	Publicatie op de website van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Technologie				Q 3	2022	Na een openbare raadpleging, de publicatie van een document waarin het toewijzingsmechanisme en het indicatieve steunbedrag worden vastgesteld dat elke gemeente moet ontvangen voor de uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening als bedoeld in mijlpaal A12G. In het document wordt met name het steunbedrag vermeld dat aan elke gemeente moet worden verstrekt en wordt uitgelegd voor welk soort activiteiten de steun zal worden gebruikt. Alle gemeenten in Polen ontvangen steun voor de uitvoering van deze maatregel. Bij het aan elke gemeente toe te wijzen steunbedrag wordt rekening gehouden met de bevolking en de grootte van het gebied van de gemeente (meer bevolkte/uitgebreide gemeenten ontvangen meer steun).

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
A14G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Personeel van lokale overheden en ruimtelijke planners dat een cursus over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening heeft voltooid		Nummer	0	850	KWAR TAAL 2	2024	Ten minste 850 personeelsleden van lokale overheden en ruimtelijke planners hebben een cursus en/of postdoctorale studies afgerond over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening zoals uiteengezet in mijlpaal A12G.
A15G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Personeel van lokale overheden en ruimtelijke planners dat een cursus over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening heeft voltooid		Nummer	850	1 700	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 1 700 personeelsleden van lokale overheden en ruimtelijke planners die een cursus en/of postdoctorale studie hebben afgerond over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening als bedoeld in mijlpaal A12G.
A16G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Percentage gemeenten dat is begonnen met het opstellen van algemene ruimtelijkeordeningsplannen		% (percentage)	0	50	V 4	2024	Ten minste 50 % van de gemeenten is begonnen met de opstelling van een algemeen ruimtelijk ontwikkelingsplan, zoals vereist door de nieuwe wet die is vastgesteld in mijlpaal A12G. Dit gebeurt door registratie in het register van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens.
A17G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Percentage gemeenten dat algemene ruimtelijkeordeningsplannen heeft vastgesteld		% (percentage)	0	80	KWAR TAAL 2	2026	80 % van de gemeenten heeft een algemeen ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld en goedgekeurd, zoals vereist door de nieuwe wet die is vastgesteld in mijlpaal A12G.
A18G	A1.4 Hervorming ter verbetering van het concurrentievermogen en de bescherming van producenten/consumenten in de landbouwsector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en levensmiddelensector	Bepaling in de nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en voedingsmiddelen sector, met vermelding van de				KWAR TAAL 1	2022	Na een openbare raadpleging, inwerkingtreding van een nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en voedingsmiddelensector, die: 1) de basis te leggen voor een betere werking van de voedselvoorzieningsketen en een reeks beginselen inzake goede praktijken in verticale betrekkingen in de voedselvoorzieningsketen te onderschrijven, en te zorgen voor een

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
				inwerkingtreding ervan						minimale harmonisatie van de normen als bedoeld in Richtlijn (EU) 2019/633; 2) alle handelstransacties van landbouw- en voedingsproducten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken; 3) gaan verder dan Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Deze wet gaat op de volgende punten verder dan de richtlijn oneerlijke handelspraktijken: a) Hoewel de richtlijn een gesloten lijst van oneerlijke handelspraktijken bevat, bevat de nieuwe wet naast deze lijst een open definitie van oneerlijke handelspraktijken. Dergelijke aanvullende handelspraktijken worden met name door het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming (UOKiK) als oneerlijk aangemerkt indien i) zij in strijd zijn met de vereisten van goed commercieel gedrag; II) en zij het belang van de andere contractpartij wezenlijk verstoren of kunnen verstoren; (b) De richtlijn beschermt alleen leveranciers van landbouw- en voedingsproducten, maar de nieuwe wet beschermt alle marktdeelnemers, met inbegrip van kopers van landbouw- en voedingsproducten. De hervorming stelt het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming in staat niet alleen de door marktdeelnemers ingediende zaken te onderzoeken, maar ook zijn eigen onderzoeken te verrichten.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
A19G	A1.4 Hervorming ter verbetering van het concurrentievermogen en de bescherming van producenten/consumenten in de landbouwsector	Mijlpaal	Goedkeuring van een tussentijdse evaluatie van de nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en levensmiddelensector	Publicatie op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming				KWAR TAAL 2	2025	De evaluatie omvat een beoordeling van de vraag of de doelstellingen van de hervorming inzake oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingssector zijn verwezenlijkt en de mogelijkheden voor actie om mogelijke uitvoeringsproblemen aan te pakken.
A20G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Mijlpaal	Vaststelling van criteria voor de selectie van begunstigden voor alle projecten in het kader van deze investering	Publicatie van de criteria voor de selectie van begunstigden op de website van het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en het Agentschap voor herstructurering en modernisering van de landbouw				KWAR TAAL 1	2022	Na een openbare raadpleging, goedkeuring van de criteria voor de selectie van begunstigden voor alle projecten in het kader van deze investering. De selectiecriteria voldoen aan de beginselen van niet-discriminatie en transparantie. De selectiecriteria geven de voorkeur aan de volgende gebieden: I) digitalisering; II) het scheppen van banen; III) milieubescherming en duurzame voedselproductiepraktijken; IV) de circulaire economie, met inbegrip van acties in verband met de preventie van voedselverspilling. Het aanvraag- en verificatieproces wordt uitgevoerd door het Agentschap voor herstructurering en modernisering van de landbouw (ARMA), teneinde consistentie en transparantie te waarborgen en dubbele financiering te voorkomen.
A21G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Distributie- en opslagcentra die zijn gebouwd of gemoderniseerd en groothandelsmarkten die zijn gemoderniseerd		Nummer	0	166	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 166 distributie- en opslagcentra en groothandelsmarkten (met inbegrip van coöperaties) gebouwd of gemoderniseerd. Het doel is een reeks onafhankelijke distributie- en opslagcentra op lokaal niveau op te richten om de voedselvoorzieningsketen te diversifiëren en te verkorten en duurzamere productiepraktijken in de agrovoedingssector aan te moedigen, met

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										name door voedselverspilling te voorkomen. De investering omvat: • Bouw of modernisering van gebouwen en relevante infrastructuur, zoals opslag-, verpakings-, laad- en verkoopvoorzieningen, sociale voorzieningen en laboratoria. Voorts omvatten de investeringen de aankoop van zonnepanelen en de bouw van installaties voor warmteterugwinning, biomassa-ovens en koelmiddelen met een beperkt of neutraal effect op het milieu. De modernisering van gebouwen omvat ook investeringen voor de thermische modernisering van gebouwen, de bouw van afvalverwerkingsinstallaties en de bouw van water- en energiebesparingsfaciliteiten. • Aankoop en installatie van machines en uitrusting voor de opslag, de verkoop, de verpakking en het vervoer van agrovoedingsproducten • Aankoop en installatie van IT-systemen ter ondersteuning, opslag en afzet van levensmiddelen, met inbegrip van systemen voor beheer en boekhouding. • Aankoop van nieuwe gespecialiseerde vervoermiddelen voor het beheer van opslagplaatsen (zoals vorkheftrucks) en voor het vervoer van agrovoedingsproducten (zoals tanks, silo's, koelhuizen en isothermen). Transportmateriaal wordt gekocht in volledige overeenstemming met de technische

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										richtsnoeren van de DNSH (2021/C58/01). • Investerings in verband met de naleving van gecertificeerde kwaliteitsbeheersystemen • Voorafgaande vergoedingen voor octrooien en licenties. De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigen als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investeringen worden gedaan in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C 58/01), met name wat betreft eisen met betrekking tot energie-efficiëntie, vervoersuitrusting, hernieuwbare energie en afvalbeheer.
A22G	A1.4.1 Investerings in om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Kmo's in de agrovoedingssector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren		Nummer	0	400	V 4	2024	Ten minste 400 kmo's in de agrovoedingssector en de visserijsector hebben projecten voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren. De investeringen omvatten het volgende soort activiteiten: 1) bouw of modernisering van gebouwen en relevante infrastructuur, zoals productie- en opslagfaciliteiten en laboratoria. De steun heeft ook betrekking op groene investeringen zoals de bouw van afvalopslag- en afvalbeheerfaciliteiten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogasinstallaties. Voorts omvatten de

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										investeringen de aankoop van zonnepanelen en de bouw van installaties voor warmteterugwinning, biomassaovens en koelmiddelen met een beperkt of neutraal effect op het milieu. 2) aankoop en installatie van machines en uitrusting voor de opslag, verwerking en verkoop van agrovoedingsproducten en visserij- en aquacultuurproducten. 3) aankoop en installatie van IT-systemen ter ondersteuning van productie-, opslag- en verkoopprocessen, met inbegrip van beheer en boekhouding. 4) aankoop van nieuwe emissievrije of emissiearme gespecialiseerde vervoermiddelen voor het beheer van opslagplaatsen (zoals vorkheftrucks) en voor het vervoer van agrovoedingsproducten en visserij- en aquacultuurproducten (zoals tanks, silo's, koelhuizen en isothermen). 5) investeringen in verband met de naleving van gecertificeerde kwaliteitsbeheersystemen. 6) voorafgaande vergoedingen voor octrooien en licenties. De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigden als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investering wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de technische richtsnoeren inzake het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" (2021/C 58/01), met name wat betreft eisen met betrekking tot energie-efficiëntie,

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										hernieuwbare energie, afvalbeheer en vervoersuitrusting.
A23G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Kmo's in de agrovoedingssector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren		Nummer	400	830	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 830 kmo's in de agrovoedingssector en de visserijsector hebben projecten voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren. De investering omvat de volgende soorten projecten: 1) bouw of modernisering van gebouwen en relevante infrastructuur, zoals productie- en opslagfaciliteiten en laboratoria. De steun heeft ook betrekking op groene investeringen zoals de bouw van afvalopslag- en afvalbeheerfaciliteiten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogasinstallaties. Voorts omvatten de investeringen de aankoop van zonnepanelen en de bouw van installaties voor warmteterugwinning, biomassaovens en koelmiddelen met een beperkt of neutraal effect op het milieu. 2) aankoop en installatie van machines en uitrusting voor de opslag, verwerking en verkoop van agrovoedingsproducten en visserij- en aquacultuurproducten. 3) aankoop en installatie van IT-systemen ter ondersteuning van productie-, opslag- en verkoopprocessen, met inbegrip van beheer en boekhouding. 4) aankoop van nieuwe emissievrije of emissiearme gespecialiseerde vervoermiddelen voor het beheer van opslagplaatsen (zoals vorkheftrucks) en voor het vervoer van agrovoedingsproducten en visserij- en aquacultuurproducten (zoals tanks, silo's, koelhuizen en isothermen).

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										5) investeringen in verband met de naleving van gecertificeerde kwaliteitsbeheersystemen. 6) voorafgaande vergoedingen voor octrooien en licenties. De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigden als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investering wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C 58/01), met name wat betreft eisen met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalbeheer en vervoersuitrusting.
A24G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Liefdadigheidsorganisaties in de levensmiddelensector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren		Nummer	0	50	V 4	2025	Ten minste 50 liefdadigheidsorganisaties in de levensmiddelensector hebben projecten voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren, teneinde duurzamere voedselconsumptiepatronen aan te moedigen, met name door voedselverspilling te voorkomen. De investeringen ondersteunen de modernisering van infrastructuur in liefdadigheidsorganisaties, met inbegrip van: 1) bouw en aanpassing van bestaande gebouwen voor de opslag, bereiding en distributie van levensmiddelen. 2) aankoop van koelreservoirs, koelkasten, diepvriezers en stroomgeneratoren. 3) aankoop van machines, apparaten en uitrusting voor de verwerking, opslag,

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										verpakking en distributie van levensmiddelen en maaltijden. 5) aankoop van apparatuur en IT-toepassingen voor het beheer van logistieke processen in verband met de distributie van levensmiddelen. 6) aankoop van gespecialiseerde vervoermiddelen die nodig zijn voor het inzamelen en vervoeren van levensmiddelen en magazijnen (zoals foodtrucks, isotherm, vorkheftrucks en liften). De investering zorgt voor een evenwichtige uitvoering van alle soorten projecten die in het streefdoel worden beschreven, rekening houdend met zowel de specifieke behoeften van de begunstigden als de doelstellingen van de RRF-verordening. De investering wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C 58/01), met name wat betreft eisen met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalbeheer en vervoersuitrusting.
A25G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Landbouwers die financiering hebben ontvangen voor de voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de		Nummer	0	22 000	V 4	2023	Ten minste 22 000 landbouwers hebben financiering ontvangen voor de voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de landbouwproductie worden gebruikt.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
			landbouwproductie worden gebruikt							
A25aG	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Landbouwers die financiering hebben ontvangen voor de voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de landbouwproductie worden gebruikt		Nummer	22 000	42 641	V 4	2025	Ten minste 42 641 landbouwers hebben financiering ontvangen voor de voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de landbouwproductie worden gebruikt.
A26G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Landbouwers en/of vissers die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren, de voedselvoorzieningsketen te verkorten en oplossingen voor landbouw 4.0 in productieprocessen toe te passen		Nummer	0	20 641	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 20 641 landbouwers en/of vissers hebben projecten voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren, teneinde hen beter bestand te maken tegen toekomstige crises en duurzame productiepatronen te verbeteren, toeleveringsketens te verkorten en landbouwtechnologieën 4.0 te ondersteunen. De investeringen omvatten: 1) bouw, uitbreiding, aanpassing en modernisering van gebouwen en infrastructuur voor de verwerking en opslag van landbouw-, visserij-, aquacultuur- en voedingsproducten door landbouwers, alsmede plaatsen voor de rechtstreekse verkoop van lokale levensmiddelen. 2) bouw van installaties voor warmteterugwinning, biomassa-ovens en koelmiddelen met een verminderd of neutraal effect op het milieu. De steun omvat ook de thermische modernisering van gebouwen, de bouw van afvalopslag-

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										en afvalbeheerinstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogasinstallaties, alsook de aankoop van fotovoltaïsche en zonnepanelen. 3) de aankoop en installatie van machines en uitrusting voor de productie, verwerking en opslag van landbouw-, visserij- en aquacultuurproducten door landbouwers, alsmede de aankoop van relevante apparatuur zoals koelkasten, diepvriezers, verwerkingsmachines en apparatuur. 4) aankoop en installatie van IT-systemen en digitale oplossingen in verband met landbouw 4.0 ter ondersteuning van productie-, opslag- en verkoopprocessen voor agrovoedingsproducten. Dit omvat de aankoop van machines, apparatuur en software voor deze doeleinden, met inbegrip van sensoren, IT-apparatuur en softwaretoepassingen, voorafgaande vergoedingen voor octrooien en licenties; online-instrumenten voor de verkoop van landbouw-, visserij-, aquacultuur- en voedingsproducten, alsook steun voor de organisatie van leveringen. 5) aankoop van emissievrije/emissiearme gespecialiseerde transportvoertuigen, zoals koelkasten, tankwagens en isotherme vrachtwagens, ter ondersteuning van de verkoop van deur tot deur of het vervoer van agrovoedingsproducten.
A26aG	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht	Streefdoel	Uitgevoerde projecten ter modernisering van de onderwijs- en demonstratiebasis voor onderwijs in de landbouw 4.0		Nummer	0	50	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 50 projecten ter modernisering van de onderwijs- en demonstratiebasis voor de landbouw 4.0 worden uitgevoerd door landbouwadviserenheden en landbouwscholen. De projecten omvatten de aankoop, montage en inbedrijfstelling van

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	van de entiteiten in de keten op te bouwen									apparatuur, informatiesystemen en digitale oplossingen op landbouwgebied 4.0.

A2 — INNOVATIE

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doel stelli ng	Kwartaal	Jaar	
A27G	A2.1 Versnelling van robotisering, digitalisering en innovatieprocessen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet ter ondersteuning van de automatisering, digitalisering en innovatie van ondernemingen door invoering van een belastingvermindering voor robotisering	Bepaling in de nieuwe wet ter ondersteuning van de automatisering, digitalisering en innovatie van ondernemingen, met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	Bij een nieuwe wet wordt een belastingvermindering ingevoerd, zodat een ondernemer aan het einde van het belastingjaar recht heeft op een aanvullende afschrijving van een deel van de kosten van robotisering uit de belastinggrondslag. De belastingvermindering is beschikbaar voor alle ondernemers, ongeacht hun omvang en vestigingsplaats. De volgende kosten worden als subsidiabel beschouwd: • kosten voor de aankoop van nieuwe robots; • machines en randapparatuur voor robots die functioneel daarmee verbonden zijn • machines, apparaten en andere voorwerpen die functioneel verband houden met robots en die worden gebruikt om de ergonomie en de veiligheid op het werk te waarborgen • machines, apparaten of systemen voor beheer op afstand, diagnose, monitoring of onderhoud van robots • toestellen voor interactie tussen mens en machine voor wielkasten of robots met hoge gevoeligheid • kosten van immateriële activa met betrekking tot bovengenoemde vaste activa • kosten van opleidingen op het gebied van robots • vergoedingen in verband met de leasingovereenkomst met betrekking tot de hierboven vermelde vaste activa, indien de eigendom van de vaste activa na afloop van de basisperiode van de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Stre- efdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh- eid	Referenti- escenario	Doel stelli- ng	Kwartaal	Jaar	
										leaseovereenkomst aan de belastingplichtige wordt overgedragen. Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechtingsverbod (2021/C58/01). De hervorming ondersteunt met name investeringen met een lage impact die technologisch neutraal zijn op het niveau van de toepassing ervan.
A28G	A2.1.1 Investerings ter ondersteuning van robotisering en digitalisering in ondernemingen	Streefdoel	T1 — Uitvoering van projecten in verband met robotisering, kunstmatige intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten		Nummer	0	6	V 4	2024	Aantal volledig uitgevoerde projecten in verband met robotisering, kunstmatige intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten. De projecten hebben met name betrekking op ten minste één van de opgesomde onderwerpen: • de volledige uitvoering van innovatieve digitale oplossingen, met inbegrip van de digitalisering van bedrijfsprocessen; • ondersteuning van de transformatie naar Industrie 4.0, met bijzondere nadruk op robotisering en besturingstechnologieën; • het gebruik van cloudtechnologieën en kunstmatige intelligentie bij de integratie en het beheer van productie- en bedrijfsprocessen; • de integratie van bepaalde elementen van bedrijfsprocessen, • de volledige implementatie van de communicatietechnologieën Machine to

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doel stelli ng	Kwartaal	Jaar	
										Machine (M2M), het gebruik van het industrieel internet der dingen (IoT) met de toepassing van geavanceerde informatieverwerkingsmethoden; • de volledige invoering van intelligente productielijnen, de bouw van intelligente fabrieken (slimme fabriek), • de oprichting van platforms voor het digitale domein en de integratie van bestaande domeinsystemen; • de volledige invoering van specifieke systemen die processen op het gebied van digitale veiligheid automatiseren met behulp van cloudtechnologieën en artificiële intelligentie; • de volledige invoering van moderne digitale werkplekken. De projecten zijn voornamelijk gericht op grote ondernemingen en hun werknemers.
A29G	A2.1.1 Investerings ter ondersteuning van robotisering en digitalisering in ondernemingen	Streefdoel	T2 — Uitvoering van projecten in verband met robotisering, kunstmatige intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten		Nummer	6	40	KWART AAL 2	2026	Ten minste 34 volledig uitgevoerde projecten in verband met robotisering, artificiële intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten die voldoen aan de vereisten van maatregel A28G.
A30G	A2.2 De voorwaarden scheppen voor de overgang naar een circulaire economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wetgeving tot wijziging van het wetgevingskader om de handel in secundaire grondstoffen mogelijk te maken	Bepaling in de nieuwe wetgeving die de inwerkingtreding ervan aangeeft				KWART AAL 2	2024	De nieuwe wetgeving moet de handel in geselecteerde secundaire grondstoffen mogelijk maken. De wetgeving moet het vergemakkelijken van het beheer van deze materialen mogelijk maken, met als doel de exploitatie van afzettingen van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, natuurlijke materialen en producten te vervangen en de opslag van afval op afvalbergen te verminderen.
A31G	A2.2.1 Investerings in de uitrol van	Streefdoel	Ondertekende subsidieovereenkomsten		Nummer	0	100	KWART AAL 1	2025	Aantal ondertekende subsidieovereenkomsten. De selectie

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Stre- efdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh- eid	Referenti- escenario	Doel stelli- ng	Kwartaal	Jaar	
	milieutechnologieën en innovatie, met inbegrip van die welke verband houden met de circulaire economie		voor projecten die worden toegekend aan kmo's met oplossingen om groene technologieën te ontwikkelen, te stimuleren of toe te passen (in verband met de circulaire economie)							geschiedt aan de hand van gespecificeerde selectiecriteria volgens de beginselen van non-discriminatie en transparantie. De financiering dient ter financiering van projecten van kmo's in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C 58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering of toepassing van groene industriële oplossingen, die worden geselecteerd op basis van de grootste bijdrage aan de doelstellingen (aan de hand van meetbare en betrouwbare indicatoren) in een van de volgende categorieën: verbetering van het materiaalbeheer verhoging van de energie-efficiëntie in productie- en operationele processen vermindering van afval afkomstig van productie- en operationele processen hergebruik of recycling van afval — vermindering van de broeikasgasemissies van productie- en operationele processen.
A32G	A2.2.1 Investerings in de uitrol van milieutechnologieën en innovatie, met inbegrip van die welke verband houden met de circulaire economie	Streefdoel	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van technologieën die bijdragen tot de totstandbrenging van een markt voor secundaire grondstoffen		Nummer	0	5	Q 3	2025	Aantal ondertekende subsidieovereenkomsten. De selectie geschiedt aan de hand van gespecificeerde selectiecriteria volgens de beginselen van non-discriminatie en transparantie. De financiering dient ter financiering van projecten die voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C 58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en met betrekking tot het gebruik van secundaire grondstoffen, die worden geselecteerd op basis van de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doel stelli ng	Kwartaal	Jaar	
										grootste bijdrage aan de doelstellingen (aan de hand van meetbare en betrouwbare indicatoren) van: a) ontwikkeling van technologieën voor de omzetting van afval, b) ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën op het gebied van het gebruik van afval als secundaire grondstoffen, c) vergroting van de hoeveelheid recycleerbare materialen en vermindering van de hoeveelheid primaire materialen die in productieprocessen worden gebruikt, d) ondersteuning van belangrijke ontwerpprocessen voor recycling, e) verlenging van de levensduur van producten, f) vermindering van de hoeveelheid afval die op stortplaatsen wordt gestort.
A33G	A2.3 Verstrekking van een institutionele en juridische basis voor de ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen (UAV)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake het Poolse agentschap voor luchtvaarnavigatiediensten	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet inzake het Poolse agentschap voor luchtvaarnavigatiediensten met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2023	De wijzigingswet verleent het Poolse agentschap voor luchtvaarnavigatiediensten (PANSA) het recht om eigen vermogen in commerciële ondernemingen te bezitten en verleent PANSA of haar dochterondernemingen toestemming om proefprojecten uit te voeren ter ondersteuning van de uitvoering van bedrijfsmodellen en -diensten op basis van UAV.
A34G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteuningscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de	Streefdoel	T2 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren		Nummer	1	3	Q 3	2025	Lokale centra en/of infrastructuur worden uitgevoerd op twee extra locaties (uitrol). De invoering van de digitale infrastructuur voor onbemande voertuigen in het hele land maakt de stabiele, duurzame en veilige ontwikkeling van onbemande voertuigtoepassingen in verschillende delen van het land mogelijk en draagt bij tot het waarborgen van de territoriale

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doel stelli ng	Kwartaal	Jaar	
	onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie									cohesie en de duurzame ontwikkeling van het land. De belangrijkste elementen van de infrastructuur zijn terrestrische infrastructuur, lokale centra voor gegevens- en verkeersbeheer, alsmede digitale diensten en toegepaste procedures.
A35G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteunin gscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie	Streefdoel	T3 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren		Nummer	3	10	KWART AAL 2	2026	Lokale centra en/of infrastructuur worden uitgevoerd op zeven extra locaties (uitrol). De invoering van de digitale infrastructuur voor onbemande voertuigen in het hele land maakt de stabiele, duurzame en veilige ontwikkeling van onbemande voertuigtoepassingen in verschillende delen van het land mogelijk en draagt bij tot het waarborgen van de territoriale cohesie en de duurzame ontwikkeling van het land. De belangrijkste elementen van de infrastructuur zijn terrestrische infrastructuur, lokale centra voor gegevens- en verkeersbeheer, alsmede digitale diensten en toegepaste procedures.
A36G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteunin gscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie	Streefdoel	T1 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren		Nummer	0	1	KWART AAL 1	2025	Lokale centra en/of infrastructuur worden op de eerste locatie geïmplementeerd (uitrol). De invoering van de digitale infrastructuur voor onbemande voertuigen in het hele land maakt de stabiele, duurzame en veilige ontwikkeling van onbemande voertuigtoepassingen in verschillende delen van het land mogelijk en draagt bij tot het waarborgen van de territoriale cohesie en de duurzame ontwikkeling van het land. De belangrijkste elementen van de infrastructuur zijn terrestrische

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Stre- efdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh- eid	Referenti- escenario	Doel- stelli- ng	Kwartaal	Jaar	
										infrastructuur, lokale centra voor gegevens- en verkeersbeheer, alsmede digitale diensten en toegepaste procedures. De dienst verstrekt het volgende: • autonome verkeerscoördinatie (met bijzondere nadruk op havens en energie-infrastructuur) • diensten voor de openbare orde (veiligheid en civiele bescherming) De selectie van de gebieden die in alle kenniscentra aan de dienstverlening worden toegewezen, hangt af van de locatie en de specifieke kenmerken van het betrokken kenniscentrum. De uitgevoerde dienst maakt technologische normalisatie mogelijk en krijgt maatschappelijke acceptatie voor het gebruik van onbemande voertuigen. Geteste en uitgevoerde onbemande voertuigdiensten: volledig operationele diensten op basis van hardware en software, die voldoen aan de zakelijke behoeften van de afnemer (gebruiker).
A38G	A2.4 Versterking van de mechanismen voor samenwerking tussen wetenschap en industrie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake hoger onderwijs en wetenschap met betrekking tot de catalogus van entiteiten die samen met universiteiten special purpose vehicles kunnen oprichten	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet op het hoger onderwijs en de wetenschap, met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2022	De wijzigingshandeling maakt het mogelijk voertuigen voor speciale doeleinden op te zetten die speciaal zijn ontworpen voor de commercialisering van O & O-resultaten. Dit zal naar verwachting een grotere interdisciplinaire en flexibele overdracht van technologie mogelijk maken.
A39G	A2.4 Versterking van de mechanismen voor	Mijlpaal	Vaststelling van regels voor het gebruik van laboratoria en	Document met de vastgestelde regels				KWART AAL 1	2022	De regels voor het gebruik van laboratoria en kennisoverdracht bepalen de procedures voor het gebruik van de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doel stelli ng	Kwartaal	Jaar	
	samenwerking tussen wetenschap en industrie		kennisoverdracht van instellingen die onder toezicht staan van de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling							onderzoeksinfrastructuur in het kader van de samenwerking tussen wetenschap en wetenschap en tussen wetenschap en bedrijfsleven. De bepalingen voldoen aan de beginselen van niet-discriminatie en transparantie.
A40G	A2.4.1 Investerings in de ontwikkeling van onderzoekscapaciteiten	Streefdoel	Laboratoria met moderne onderzoeks- en analytische infrastructuur in instellingen die onder toezicht staan van en/of ondergeschikt zijn aan het ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs en het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling		Nummer	0	48	KWART AAL 2	2026	Bouw en modernisering van laboratoria en aankoop van mobiele laboratoria door instellingen die onder toezicht staan van en/of ondergeschikt zijn aan het ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs, het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en de hoofdinspectie voor landbouw- en voedselkwaliteit, in verband met de doelstellingen.

A3 — ONDERWIJS

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
A41G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de onderwijswet) tot vaststelling van het rechtskader voor het netwerk van centra voor sectorale vaardigheden	Bepalingen in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				Q 3	2023	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de onderwijswet) tot vaststelling van het rechtskader voor het netwerk van centra voor sectorale vaardigheden, die voorzien in gerichte bij- en omscholing die relevant is voor de behoeften van de arbeidsmarkt. De wijziging van de onderwijswet vindt plaats in overleg met de belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van de sector, de sociale partners en de regionale autoriteiten. De rechtshandelingen: • Voorzien in een ontwikkelingsplan voor het netwerk van vaardighedencentra; • De rol van vaardighedencentra in het onderwijs- en opleidingsstelsel bepalen; • De arbeidsvoorwaarden van het personeel in de vaardighedencentra vast te stellen; • Bepalingen vast te stellen voor regelmatige evaluaties om het toezicht op de centra voor sectorale vaardigheden te waarborgen; • Een bestaand governancestelsel aan te passen met op maat gesneden bepalingen inzake de governance van vaardighedencentra, met inbegrip van werkgevers (met inbegrip van vertegenwoordigers van kmo's), sociale partners en andere relevante belanghebbenden, waaronder regionale en lokale autoriteiten; • Financieringsregelingen, opleidingsvoorwaarden, voorzieningen voor loopbaanbegeleiding en curricula vast te stellen; en • De soorten aangeboden opleidingen, de doelgroepen, de soorten kwalificaties en de

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										normen, kwaliteitsborgings- en verificatiemechanismen vast te stellen; • bepalen dat de sectoren worden gekoppeld aan de centra voor vaardigheden.
A42G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de lerarenwet) die de uitvoering mogelijk maken van de lerarenopleiding in de centra voor sectorale vaardigheden	Bepalingen die het mogelijk maken de beroepsopleiding van leerkrachten in de centra voor sectorale vaardigheden ten uitvoer te leggen				Q 3	2023	De inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de lerarenwet) stelt de centra voor sectorale vaardigheden in staat beroepsopleidingen aan te bieden, met inbegrip van de opleiding van leerkrachten met het oog op het gebruik van nieuwe technologieën. In de rechtshandelingen wordt het kader vastgesteld voor de opleiding van leerkrachten in de centra voor vaardigheden.
A43G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetten tot wijziging van de wet inzake regionaal zelfbestuur en andere wetgevingshandelingen voor de coördinatie van de ruimte voor levenslang leren, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding in de regio's	Bepalingen in de wetten tot wijziging van de wet inzake regionaal zelfbestuur en andere wetgevingshandelingen, met vermelding van hun respectieve inwerkingtreding				KWART AAL 1	2025	In de gewijzigde wetgevingshandelingen (met inbegrip van de wet inzake regionaal zelfbestuur) worden, na een herzieningsproces en in samenwerking met de provinciale en regionale autoriteiten, de rechten en verantwoordelijkheden van de regio's bij de coördinatie van vaardigheden vastgesteld en hun de instrumenten ter beschikking gesteld om het onderwijsaanbod op hun grondgebied te beïnvloeden. De wijzigingen omvatten: het wettelijke mandaat en de taken van de regionale coördinatieteams voor het vaardighedenbeleid op het gebied van een leven lang leren, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding, met inbegrip van de verplichting om ervoor te zorgen dat de regionale coördinatieteams invloed uitoefenen op de aanpassing van het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding aan de behoeften aan vaardigheden. de verantwoordelijkheden van de regio's met

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										betrekking tot het vaardighedenbeleid; c) een verplichting voor de regionale coördinatieteams om programmadocumenten vast te stellen en te publiceren waarmee de operationele uitvoeringsprogramma's voor de nationale geïntegreerde vaardighedenstrategie 2030 op regionaal niveau worden voortgezet, met inbegrip van de verplichting dat het programma ten minste om de vijf jaar wordt geactualiseerd in samenwerking met de belanghebbenden, waaronder de instellingen voor hoger onderwijs; bepalingen voor de werking van het coördinatiebureau (dat diensten verleent aan de regionale coördinatieteams); e) Bepalingen tot vaststelling van verplichtingen om het beleid inzake regionale vaardigheden te monitoren en te evalueren.
A44G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T1 — Oprichting van een netwerk van centra voor sectorale vaardigheden die bij- en omscholing aanbieden		Nummer	0	10	KWART AAL 1	2024	Oprichting van 10 sectorale centra voor vaardigheden om sectorale opleidingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding aan te bieden, onder meer voor lerenden, studenten, leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding en andere volwassenen. Deze informatie omvat: • bouw, wederopbouw, uitbreiding of renovatie van centra voor vaardigheden; • aankoop van apparatuur. • institutionele opzet van de centra, met inbegrip van de betrokkenheid van sectorale organisaties; • het inhuren van personeel; • een reeks curricula die in het centrum moeten worden aangeboden, met geselecteerde cursussen met groene en digitale dimensies voor elk centrum.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										De bouw van nieuwe gebouwen moet voldoen aan de Near Zero-Energy Buildings Standard, zoals vastgelegd in de richtlijn energieprestatie van gebouwen. Vóór de voltooiing van de investering moeten haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd.
A45G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T2 — Oprichting van een netwerk van centra voor sectorale vaardigheden die bij- en omscholing aanbieden		Nummer	10	120	Q 3	2025	Oprichting van 120 sectorale centra voor vaardigheden om sectorale opleidingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding aan te bieden, onder meer voor lerenden, studenten, leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding en andere volwassenen. Deze informatie omvat: • bouw, wederopbouw, uitbreiding of renovatie van centra voor vaardigheden; • aankoop van apparatuur. • institutionele opzet van 120 centra, met inbegrip van de betrokkenheid van 81 sectorale organisaties; • het inhuren van personeel; • een reeks curricula die in het centrum moeten worden aangeboden, met geselecteerde cursussen met groene en digitale dimensies voor elk centrum. De bouw van nieuwe gebouwen moet voldoen aan de Near Zero-Energy Buildings Standard, zoals vastgelegd in de richtlijn energieprestatie van gebouwen. Vóór de voltooiing van de investering moeten haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd.
A46G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T1 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten		Nummer	0	2 000	Q 3	2024	2 000 personen moeten een opleiding hebben gevolgd in de centra voor sectorale vaardigheden. Elk van de opgeleide lerenden heeft een bevestiging van de verkregen leerresultaten ontvangen.
A47G	A3.1.1 Investerings in moderne	Streefdoel	T2 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in		Nummer	2 000	16 000	Q 3	2025	16 000 personen moeten een opleiding hebben gevolgd in de centra voor sectorale

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
	beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren		de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten							vaardigheden. Elk van de opgeleide lerenden heeft een bevestiging van de verkregen leerresultaten ontvangen.
A48G	A3.1.1 Investeringsen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T3 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten		Nummer	16 000	24 000	KWART AAL 2	2026	24 000 personen moeten een opleiding hebben gevolgd in de centra voor sectorale vaardigheden. Elk van de opgeleide lerenden heeft een bevestiging van de verkregen leerresultaten ontvangen.
A49G	A3.1.1 Investeringsen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	Oprichting van functionerende regionale coördinatieteams die het beleid op het gebied van beroepsonderwijs en - opleiding en een leven lang leren coördineren		Nummer	0	14	Q 3	2022	Er worden ten minste 14 regionale coördinatieteams opgericht, met als algemene doelstelling 16 regionale coördinatieteams (één voor elke “woiwodschap”). De regionale coördinatieteams, bestaande uit de belangrijkste belanghebbenden, coördineren het beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren, en werken samen met het hoger onderwijs, indien relevant en indien overeengekomen met de betrokken instellingen voor hoger onderwijs.
A50G	A3.1.1 Investeringsen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	Ontwikkeling van operationele uitvoeringsprogramma’s voor de geïntegreerde vaardighedenstrategie op regionaal niveau door de opgerichte regionale coördinatieteams voor beroepsonderwijs en - opleiding en een leven lang leren		Nummer	0	14	Q 3	2023	Er worden ten minste 14 geoperationaliseerde regionale uitvoeringsprogramma’s ontwikkeld, met als algemene doelstelling 16 regionale operationele uitvoeringsprogramma’s (één voor elke “woiwodschap”). De operationele uitvoeringsprogramma’s voor de nationale geïntegreerde vaardighedenstrategie 2030 hebben betrekking op verschillende vormen van leren, waaronder de coördinatie van beroepsonderwijs en - opleiding en een leven lang leren. Zij omvatten plannen voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding in de regio’s, waarbij rekening wordt gehouden met de digitale en de groene transitie en innovatie wordt bevorderd. Zij omvatten monitoring- en evaluatiemechanismen.

A4 — ARBEIDSMARKT

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
A51G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wetten inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en het elektronisch sluiten van bepaalde arbeidsovereenkomste n: — invoering van wijzigingen in de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en een actief arbeidsmarktbele id om de arbeidsparticipati e te verhogen — vermindering van de administratieve belemmeringen voor de tewerkstelling van buitenlanders vereenvoudiging van de procedure voor het sluiten van bepaalde overeenkomsten	Bepaling in de wetgeving inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening, tewerkstelling van onderdanen van derde landen en het elektronisch sluiten van bepaalde arbeidsovereenkomste n met vermelding van de inwerkingtreding				KWAR TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van drie nieuwe wetten, waarbij nieuwe bepalingen worden ingevoerd: 1. Inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening en actief arbeidsmarktbeleid, om de arbeidsparticipatie te vergroten door: I) uitbreiding van de groep cliënten van arbeidsbureaus tot personen die beroepshalve niet actief zijn; II) het identificeren en bereiken van economisch inactieven, iii) het invoeren van een verplichting voor werkgevers uit de publieke en particuliere sector (voor ondernemers die overheidsmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld door deel te nemen aan aanbestedingen) om vacatures in te dienen bij de centrale databank voor banenaanbiedingen; IV) het verbeteren van de toegang tot een leven lang leren voor werkzoekenden door financiering uit het Arbeidsfonds van zowel opleidingskosten als certificering van de verwerving van kennis en vaardigheden, met inbegrip van beroepskwalificaties; (V) invoering van een nieuwe vorm van steun (een voucher voor voortgezet onderwijs) voor zowel werkenden als werklozen. 2. Vermindering van de administratieve belemmeringen en stroomlijning van de procedures voor de tewerkstelling van buitenlanders: I) het is voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening mogelijk om binnen ODA's (geen afzonderlijk kantoor) gespecialiseerde diensten op te zetten ter

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										ondersteuning van buitenlanders op de arbeidsmarkt, zowel voor werkenden als voor werklozen; II) de rol van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening zal toenemen in het proces van afgifte van werkvergunningen aan buitenlanders, hetgeen deze efficiënter moet maken; III) bepalingen tot vaststelling van een kader voor de volledige digitalisering van procedures voor het verkrijgen van een werkvergunning voor vreemdelingen treden in werking; IV) een kader voor integratie en bepalingen ter versterking van de controlediensten voor het toezicht op de wettigheid van de tewerkstelling treden in werking. 3. Betreffende de elektronische sluiting van bepaalde contracten, teneinde het aanwervingsproces te vereenvoudigen. De wettelijke voorschriften voorzien in de mogelijkheid om bepaalde arbeidsovereenkomsten elektronisch te sluiten en af te wikkelen, geïntegreerd in de socialezekerheids- en belastingstelsels. Dit vergemakkelijkt het proces van het aangaan van een arbeidsverhouding. De wet kan voorzien in een redelijke overgangperiode voor de effectieve toepassing van de bepalingen, noodzakelijk voor de ontwikkeling van het IT-systeem.
A52G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Nieuwe normen en prestatiekader voor de werking en coördinatie van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening	Goedkeuring door het Ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid (MRiPS)				V 4	2024	Nieuwe prestatienormen en een kader voor beheersprestaties, met inbegrip van: Aanpassingen van de nieuwe wetten inzake de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en de elektronische sluiting van bepaalde arbeidsovereenkomsten;

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										— Het opzetten van een prestatiebeheersysteem voor gedecentraliseerde organen van openbare diensten voor arbeidsvoorziening; — Ontwikkeling van nieuwe werkmethoden en normen voor de werking en coördinatie van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening op basis van de vastgestelde nieuwe verordeningen (om deze operationeel te maken en te optimaliseren; de ontwikkeling van nieuwe normen voor klantendiensten wordt uitgevoerd met medefinanciering uit het ESF +).
A53G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Een raadplegingsproces met de sociale partners uitvoeren over de mogelijkheden voor collectieve overeenkomsten en een uitgebreide studie uitvoeren naar de mogelijke rol van één enkel arbeidscontract om nieuwe flexibiliteit en zekerheid op de Poolse arbeidsmarkt te creëren	Publicatie door het ministerie van Gezinszaken en Sociaal Beleid (MRiPS) van een verslag over de raadpleging van de sociale partners				V 4	2022	Het doel van de raadpleging van de sociale partners is de rol en het potentieel van collectieve overeenkomsten op de Poolse arbeidsmarkt in kaart te brengen om nieuwe flexibiliteit te bieden in overeenstemming met nieuwe en snel veranderende realiteiten. Er moet een studie worden uitgevoerd om de mogelijkheden van één enkele arbeidsovereenkomst te onderzoeken, een analytische en juridische onderbouwing te bieden en gebruik te maken van vergelijkende analyses. Het kan worden ontwikkeld met de steun van internationale organisaties en/of met specifieke technische bijstand.
A54G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de relevante wetten ter uitvoering van de hervormingsprioriteit en die zijn vastgesteld in de raadpleging over	Bepaling in de wijziging van de relevante wetten die de inwerkingtreding ervan aangeeft				Q 3	2024	Inwerkingtreding van een wijziging van de relevante wetten ter uitvoering van de hervormingsprioriteiten zoals vastgesteld in de studie over de mogelijke rol van één enkel arbeidscontract en volgens de raadpleging over collectieve overeenkomsten.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
			collectieve overeenkomsten en in de studie over één enkel arbeidscontract in Polen							
A55G	A4.1.1 Investerings ter ondersteuning van de hervorming van de arbeidsmarktinstanties	Streefdoel	Openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ODA's) waar gemoderniseerde IT- systemen worden ingevoerd		% (percentage)	0	100	KWAR TAAL 2	2026	Aandeel van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (kantoren) waar de IT- systemen worden uitgerold. De uitvoering omvat: — Modernisering van het IT-systeem (implementatie van nieuwe functionaliteiten van het huidige IT-systeem, aanpassing ervan aan de nieuwe taken overeenkomstig de nieuwe wet, zoals nieuwe taken van diensten voor buitenlanders) met het oog op een doeltreffend beheer van de procedures voor actief arbeidsmarktbeleid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en digitale instrumenten voor actief arbeidsmarktbeleid in openbare diensten voor arbeidsvoorziening, en geïntegreerd op relevante gebieden met gegevens uit andere aanvullende IT-systemen (waaronder socialezekerheids- en belastingregisters); — Digitalisering van processen en instrumenten die door ODA's worden gebruikt; — Modernisering van bestaande of implementatie van nieuwe IT-oplossingen die door ODA's worden gebruikt en ter ondersteuning van ODA-kanten; — Uitbreiding van de ICT-infrastructuur van de ODA's; — Invoering van nieuwe communicatie- instrumenten (met inbegrip van IT) met de kanten.
A56G	A4.1.1 Investerings ter ondersteuning van	Streefdoel	Personeel van de openbare dienst voor		% (percentage)	0	50	KWAR TAAL 2	2026	Werknemers van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ODA's) volgen een

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	de hervorming van de arbeidsmarktinstanties		arbeidsvoorziening (ODA's) opgeleid in de toepassing van nieuwe procedures en het gebruik van IT-instrumenten, uitgevoerd als gevolg van de nieuwe wetgeving inzake ODA's, inzake de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en inzake het elektronisch sluiten van bepaalde arbeidsovereenkomsten							opleiding over de nieuwe procedures en normen die zijn vastgelegd in de nieuwe wetten inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de tewerkstelling van onderdanen van derde landen, en over de elektronische sluiting van bepaalde arbeidsovereenkomsten, alsook over IT-instrumenten en IT-systemen die deze nieuwe instrumenten en procedures gebruiken. Het streefcijfer heeft betrekking op een percentage van het totale aantal personeelsleden van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening dat is opgeleid.
A57G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot hoogwaardige kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren	Mijlpaal	Vaststelling van kwaliteitsnormen voor kinderopvang, met inbegrip van onderwijs- en zorgnormen voor diensten voor kinderen tot drie jaar	Bepaling in de relevante wetgeving die de inwerkingtreding aangeeft				KWAR TAAL 2	2024	Onafhankelijke analyse van de bestaande normen voor zorg en onderwijs voor kinderen tot drie jaar en toegang tot hoogwaardige en betaalbare stelsels voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang. De analyse wordt uitgevoerd met inachtneming van de Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang (2019/C 189/02) en wordt gepresenteerd in een verslag dat door het ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid zal worden gepubliceerd. Een verordening inzake kwaliteitsnormen voor kinderopvang, die onderwijs- en zorgnormen voor diensten voor kinderen tot drie jaar omvat, wordt door het ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid openbaar geraadpleegd en overeengekomen met de belanghebbenden. De wet kan voorzien

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										in een redelijke overgangperiode voor de effectieve toepassing van de aangepaste normen door de kinderopvang. De inwerkingtreding van een wijziging van de wet van 4 februari 2011 betreffende de zorg voor kinderen tot drie jaar maakt de minimumnormen bindend voor aanbieders van kinderopvang. De wet biedt het ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid de basis om de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitscontrole.
A58G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot hoogwaardige kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet op de zorg voor kinderen tot drie jaar die de langdurige huishoudelijke financiering van de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar waarborgt	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2011 betreffende de zorg voor kinderen tot drie jaar, met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWAR TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2011 betreffende de zorg voor kinderen tot drie jaar, die voorziet in langetermijnfinanciering uit nationale middelen voor het functioneren van de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar.
A59G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet op de zorg voor kinderen tot drie jaar met het oog op de wijziging van de organisatie van het financieringsstelsel voor kinderen tot drie jaar, met het oog op de invoering van één coherent financieringsbeheersysteem voor de	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2011 betreffende de zorg voor kinderen tot drie jaar, met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWAR TAAL 2	2022	De inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2011 betreffende de zorg voor kinderen tot drie jaar zal het beheer van de financiering van de oprichting en werking van kinderopvangfaciliteiten stroomlijnen door: — de invoering van één coherent financieringsbeheersysteem voor de oprichting en werking van kinderopvangdiensten voor kinderen tot drie jaar; — het beheer van middelen uit verschillende financieringsbronnen in het kader van het Maluch ± programma opnemen.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
			oprichting en werking van de kinderopvang voor kinderen tot en met drie jaar							
A60G	A4.2.1 Steun voor kinderopvang voor kinderen tot drie jaar (kinderdagverblijven, kinderclubs) onder Maluch +	Mijlpaal	Opzetten van een IT-systeem voor het beheer van de financiering en het opzetten van kinderopvangfaciliteit en voor kinderen tot drie jaar, waarbij verschillende financieringsbronnen voor kinderopvang worden gecombineerd	Volledig functionerend IT-systeem				KWAR TAAL 2	2022	Het opzetten en uitrollen van een operationeel IT-systeem (of de uitbreiding van een van de bestaande systemen), dat zal worden gebruikt ter ondersteuning van projecten door de eindontvangers van de financiële steun, namelijk entiteiten die kinderopvanginstellingen opzetten en beheren, in elk stadium van de uitvoering ervan. Het systeem wordt ook gebruikt door instellingen die toezicht houden op en uitvoering geven aan de hervorming.
A61G	A4.2.1 Steun voor kinderopvang voor kinderen tot drie jaar (kinderdagverblijven, kinderclubs) onder Maluch +	Streefdoel	Creëren van nieuwe plaatsen in kinderopvangfaciliteit en (kinderdagverblijven, kinderclubs) voor kinderen tot drie jaar		Nummer	0	47 500	KWAR TAAL 2	2026	De totstandbrenging en ontwikkeling van infrastructuur op het gebied van kinderopvang tot drie jaar bestaat uit: — bouw of renovatie van kinderdagverblijven en kinderclubs (overeenkomstig de beginselen van universeel ontwerp); — aankoop van onroerend goed en infrastructuur (aankoop van grond of lokalen). De doelstelling is van toepassing op kinderdagverblijven en kinderclubs. De doelstelling is van toepassing op de bouw van nieuwe faciliteiten en op renovaties en aanpassingen van bestaande voorzieningen, voor in totaal ten minste 47 500 nieuwe kinderopvangplaatsen.
A62G	A4.3 Tenuitvoerlegging van het rechtskader voor entiteiten van de sociale economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake de sociale economie	Bepaling in de wet inzake de sociale economie met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWAR TAAL 2	2022	Inwerkingtreding van een wet inzake de sociale economie waarin de basiskwesties in verband met deze sector worden geregeld, waaronder met name: de definitie van een sociale onderneming, de beginselen van het functioneren en de ondersteuning van een

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										onderneming in de sociale economie, nieuwe modellen voor samenwerking tussen ondernemingen van de sociale economie en de lokale overheid bij de uitvoering van sociale diensten, alsmede de beginselen van beleidscoördinatie op het gebied van de ontwikkeling van de sociale economie.
A63G	A4.3.1 Investeringssteunprogr ramma's die het met name mogelijk maken activiteiten te ontwikkelen, de deelname aan de uitvoering van sociale diensten te vergroten en de kwaliteit van de integratie in entiteiten van de sociale economie te verbeteren	Streefdoel	Aantal entiteiten dat de status van sociale onderneming heeft verkregen		Nummer	0	1 400	KWAR TAAL 2	2025	Toekenning van de status van sociale onderneming aan 1 400 entiteiten.
A64G	A4.3.1 Investeringssteunprogr ramma's die het met name mogelijk maken activiteiten te ontwikkelen, de deelname aan de uitvoering van sociale diensten te vergroten en de kwaliteit van de integratie in entiteiten van de sociale economie te verbeteren	Streefdoel	Aantal entiteiten van de sociale economie, met inbegrip van sociale ondernemingen, die financiële steun ontvangen		Nummer	0	1 000	V 4	2025	Verstreking van subsidies aan ten minste 1 000 entiteiten van de sociale economie, met inbegrip van sociale ondernemingen, die moeten leiden tot het behoud van banen, een stijging van de financiële omzet of de invoering van een verandering in de economische activiteit (uitbreiding van de omvang, vorm van de activiteit of verandering in de bedrijfstak). Het dienstverband bij entiteiten die subsidies ontvangen, wordt gehandhaafd gedurende ten minste 12 maanden na de datum van de subsidie. De begunstigen worden geselecteerd aan de hand van gespecificeerde selectiecriteria volgens de beginselen van non-discriminatie en transparantie.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
A65G	A4.4 Werkvormen flexibeler maken en werken op afstand invoeren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van het arbeidswetboek waarbij de permanente instelling voor telewerk wordt ingevoerd bij de bepalingen van het arbeidswetboek en flexibele vormen van arbeidstijdregelingen	Bepaling in de wet tot wijziging van het arbeidswetboek betreffende de inwerkingtreding ervan				Q 3	2022	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van het arbeidswetboek, die moet helpen om beroeps- en privéverantwoordelijkheden beter met elkaar te verzoenen, op de crisis te reageren en inactieven met een lagere economische activiteit te helpen bij het vinden van een vaste baan. De hervorming bestaat uit: — invoering van de mogelijkheid om op afstand (geheel of gedeeltelijk) buiten de werkplek te werken op basis van overeenkomsten tussen de werknemer en de werkgever die bij de sluiting van de arbeidsovereenkomst of tijdens de arbeidsverhouding zijn gesloten; — vaststelling van regels inzake telewerk in overleg tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers; — met inbegrip van specifieke gevallen waarin telewerk op verzoek van de werkgever kan worden verricht (bijvoorbeeld in buitengewone omstandigheden); — vaststelling van de verplichting voor de werkgever om materiaal en instrumenten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor het verrichten van werk op afstand en/of het gebruik van particuliere uitrusting van werknemers; — invoering van flexibele vormen van arbeidstijdregelingen.
A67G	A4.5 Vergroting van loopbanen en bevordering van werken na de wettelijke pensioenleeftijd	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet op de inkomstenbelasting die vanaf 2023 voorziet in een vermindering van de inkomstenbelasting voor personen die de	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet op de inkomstenbelasting met vermelding van de inwerkingtreding ervan				V 4	2022	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet op de inkomstenbelasting, waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: de verlaging van de inkomstenbelasting wordt toegekend aan belastingplichtigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken en niet besluiten met pensioen te gaan, maar blijven werken. Deze werknemers worden vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een bepaalde grens

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
			pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt maar blijven werken							van hun inkomen (niet meer dan de eerste schijf van de inkomstenbelasting, 85 528 PLN in 2021, en niet meer dan gemiddeld brutoloon in de nationale economie in Polen). Het tarief van de personenbelasting boven de eerste schijf wordt verlaagd. Dankzij deze fiscale stimulans verdienen de belastingplichtigen extra bedragen die overeenkomen met het bedrag aan niet-betaalde inkomstenbelasting, dat tot doel heeft hen te stimuleren hun loopbaan te verlengen.
A68G	A4.5 Vergroting van loopbanen en bevordering van werken na de wettelijke pensioenleeftijd	Mijlpaal	Verslag over de evaluatie van het effect van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen	Publicatie van het evaluatieverslag door het ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid				V 4	2024	Het doel van dit verslag is een evaluatie te maken van het effect van de wijzigingen in de inkomstenbelasting op de effectieve pensioenleeftijd na twee jaar na de invoering ervan. Hierbij worden de gevolgen voor de arbeidsmarktparticipatie, de houdbaarheid van het pensioenstelsel, de overheidsfinanciën en de gendergelijkheid geanalyseerd.
A69G	A4.6 Verhoging van de arbeidsmarktparticipat ie van bepaalde groepen door de ontwikkeling van langdurige zorg	Mijlpaal	Strategische evaluatie van de langdurige zorg in Polen met het oog op het vaststellen van hervormingsprioriteit en	Publicatie van het strategisch analyseverslag door het Ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid (MRiPS) en het ministerie van Volksgezondheid				V 4	2023	Voltooiing van een analyse van het stelsel van langdurige zorg in Polen met het oog op een toekomstige hervorming en publicatie van een relevant verslag op de Biuletyn Informacji Publicznej van de website van het ministerie van Gezinszaken, Arbeid en Sociaal Beleid en op de Biuletyn Informacji Publicznej van de website van het ministerie van Volksgezondheid. Bij de analyse wordt met name beoordeeld of het mogelijk is: — integratie van sociale en langdurige gezondheidszorg; — vaart te zetten achter de de- institutionalisering van deze diensten; — ze onder één enkele autoriteit te plaatsen; — vermindering van de versnippering van de zorgverlening; — de zorggerelateerde uitkeringen herzien om

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										een baan in de onderneming mogelijk te maken; een stabiel systeem van adequate financiering van de diensten voor langdurige zorg, met name gemeenschaps- en thuiszorg, tot stand te brengen; — invoering van een kwaliteitskader voor diensten op het gebied van langdurige zorg (vereisten voor personeel, uitrusting, toelating van aanbieders van langdurige zorg tot de markt). De analyse wordt uitgevoerd in overleg met relevante belanghebbenden, waaronder de sociale partners die zich bezighouden met langdurige zorg, mantelzorgers, personen die zorg ontvangen, personen die geen zorg ontvangen maar wel moeten ontvangen, en lokale autoriteiten.
A70G	A4.6 Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van bepaalde groepen door de ontwikkeling van langdurige zorg	Mijlpaal	Uitvoering van de hervormingsprioriteit en zoals vastgesteld in de strategische evaluatie van de langdurige zorg in Polen (op basis van de conclusies van de uitvoering van mijlpaal A69G)	Bepaling in de wetten tot wijziging van relevante wetten waaruit de inwerkingtreding ervan blijkt en de publicatie van documenten met betrekking tot de evaluatie van de overheidsuitgaven en het kwaliteitskader voor langdurige zorg				V 4	2025	Inwerkingtreding van wetten (wetgevings- en rechtshandelingen) tot wijziging van relevante wetten ter uitvoering van de hervormingsprioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische evaluatie van de langdurige zorg in Polen. Meer bepaald: • “langdurige zorg” definiëren op een manier die consistent is in het zorgstelsel van het land als geheel (d.w.z. zowel gezondheidszorg als sociale bijstand); • de begrippen “mantelzorgers” en “mantelzorg” definiëren; • de financiering van het stelsel van langdurige zorg te verhogen door de invoering van de “senior voucher”; • de wettelijke bepalingen te wijzigen of nieuwe bepalingen vast te stellen inzake kwaliteitsnormen voor

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										langdurige zorg in het stelsel voor sociale bijstand en gezondheidszorg, in overeenstemming met de resultaten van de uitgevoerde analyse; - de organen vaststellen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het stelsel voor langdurige zorg, het algemene toezicht op en de evaluatie van kwaliteits- en voorlichtingsactiviteiten. Naast de wijzigingen in het rechtskader neemt Polen de volgende maatregelen: - de evaluatie van de overheidsuitgaven goedkeuren om de doeltreffendheid van de overheidsfinanciën voor langdurige zorg te beoordelen en begrotingsoplossingen voorstellen om de budgettaire houdbaarheid van het stelsel te waarborgen; - een document goedkeuren waarin een geharmoniseerde definitie van de kwaliteit van langdurige zorg in de sociale en gezondheidszorgstelsels en een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbewaking en -evaluatie, gegevensverzameling en -gebruik worden voorgesteld.
A71G	A4.7 Beperking van de segmentatie van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming van de nationale arbeidsinspectie en een hervorming van het arbeidswetboek	Bepaling in de wetgevende akten die de inwerkingtreding ervan aangeeft				V 4	2025	Inwerkingtreding van een pakket wetten of wijzigingen van bestaande wetgevingshandelingen dat voorziet in het volgende: de bevoegdheid van de nationale arbeidsinspectie om administratieve besluiten te nemen waarbij onrechtmatig gesloten civielrechtelijke overeenkomsten

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										met arbeidsovereenkomsten worden omgezet 2) de uitwisseling van gegevens mogelijk maken tussen de nationale arbeidsinspectie, de Socialeverzekeringsinstelling (ZUS) en de National Revenue Administration (KAS) voor inspectiedoeleinden 3) invoering van de mogelijkheid voor de nationale arbeidsinspectie om inspecties op afstand uit te voeren 4) invoering van een verplichting voor de nationale arbeidsinspectie om jaarlijkse actieplannen voor de lange termijn op te stellen voor de gerichte inspecties op basis van een risicoanalyse. 5) het maximumbedrag van de geldboete die de nationale arbeidsinspectie in een sanctieprocedure kan opleggen, ten minste twee keer te verhogen. 6) erkenning van beroepservaring die is opgedaan op basis van civielrechtelijke overeenkomsten als de anciënniteit die is geregeld in het arbeidswetboek.
A72G	A4.7 Beperking van de segmentatie van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Maatregelen voor capaciteitsopbouw voor de nationale arbeidsinspectie	Goedkeuring van de reeks maatregelen ter vergroting van de capaciteit van de nationale arbeidsinspectie				KWAR TAAL 2	2026	Er wordt een reeks maatregelen vastgesteld om de capaciteit van de nationale arbeidsinspectie te vergroten, waaronder: 1) de vaststelling van de meerjarenstrategie voor capaciteitsopbouw en verbetering van de arbeidsomstandigheden, die voorziet in: - de uitdaging van openstaande vacatures aan te pakken; - invoering van IT-instrumenten voor doeltreffende inspecties;

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										• opleidingsplan voor het personeel over de uitvoering van de nieuwe wetten, operationele normen en IT-instrumenten; • ontwikkeling van beheersmethoden en risicobeoordelingsinstrumenten om de inspecties doelgericht en doeltreffend te maken. 2) goedkeuring van de begroting van de nationale arbeidsinspectie voor 2026, met een totale stijging van ten minste 10 % ten opzichte van 2025; 3) oprichting van een interinstitutionele taskforce voor risicobeoordeling, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de nationale arbeidsinspectie, het sociaalezekerheidsorgaan en de nationale belastingdienst, met als doel de arbeidsinspecties doeltreffender te maken; 4) het opzetten van een elektronisch gegevensuitwisselingskanaal tussen de nationale arbeidsinspectie (PIP), de Socialeverzekeringsinstelling (ZUS) en de National Revenue Administration (KAS); 5) uitvoering van een audit van de IT-beveiligingssystemen van de nationale arbeidsinspectie 6) de vaststelling van het besluit van de hoofdinspecteur van de arbeidsinspectie inzake de beheersmethoden en -normen voor arbeidsinspecties.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
A73G	A5.1 Bijdrage aan het lidstaatcompartiment in het kader van het InvestEU-programma	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Polen en de Europese Commissie	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst				V 4	2025	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Polen en de Europese Commissie voor een bedrag van 160 051 400 EUR.
A74G	A5.1 Bijdrage aan het lidstaatcompartiment in het kader van het InvestEU-programma	Streefdoel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen		Percentage	0	100 %	Q 3	2026	Financierings- of investeringsverrichtingen ten belope van 100 % van het totale bedrag aan RRF-middelen dat aan het instrument is toegewezen, zijn goedgekeurd door het InvestEU-investeringscomité.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

A2.5 Versterking van het potentieel van de culturele sector en de culturele industrie voor economische ontwikkeling

De overkoepelende doelstelling van deze hervorming is het ontwerpen en creëren van een kader voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren (CCS) in de nasleep van de COVID-19-pandemie. De hervorming bestaat uit de goedkeuring van een beleidsdocument om de volgende kwesties aan te pakken: I) de belangrijkste uitdagingen op middellange tot lange termijn in de CCS in kaart te brengen; II) ervoor te zorgen dat de horizontale beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie, worden nageleefd; III) het potentieel in kaart brengen van groene en digitale instrumenten en platforms om deze uitdagingen aan te pakken; IV) concepten ontwikkelen voor de samenwerking en overdracht van kennis en vaardigheden tussen de culturele en creatieve sectoren en met de sectoren wetenschap, onderwijs, technologie en bedrijfsleven, met bijzondere aandacht voor de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie, en v) voorkeursopties vaststellen voor het verlenen van overheidssteun voor acties in de culturele en creatieve sector.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren

Het doel van deze investering is de negatieve langetermijneffecten van de COVID-19-pandemie te voorkomen en de groene en digitale transitie in de culturele en creatieve sectoren aan te moedigen. Daartoe verleent de investering financiële steun en technische bijstand aan culturele instellingen, ngo's, kunstenaars, micro-ondernemingen en kmo's in de culturele en creatieve sector.

De investering bestaat uit twee hoofdonderdelen. Ten eerste wordt met de investering een subsidieprogramma voor culturele instellingen, ngo's, kmo's en micro-ondernemingen in de culturele en creatieve sector opgezet ter ondersteuning van de uitvoering van projecten in verband met: I) het verbeteren van digitale en groene competenties in de CCS; II) het ontwikkelen van culturele/creatieve activiteiten, zoals concerten, uitvoeringen en tentoonstellingen, ook in virtuele formaten; III) het opzetten van onderwijsprogramma's en workshops over architectuur, design en creatieve kunsten om kunstenaars en ontwerpers te helpen hun groene en digitale vaardigheden te ontwikkelen; IV) het opzetten van workshops ter ondersteuning van de samenwerking en de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen de culturele en creatieve sectoren en met de sectoren wetenschap, technologie en bedrijfsleven; (v) het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die gebruikmaken van disruptieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en het internet der dingen in de CCS. In alle projecten wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie.

Ten tweede wordt met de investering een beurzenprogramma opgezet ter ondersteuning van makers, kunstenaars, animatoren, opvoeders en onderzoekers in de culturele en creatieve sector. In het kader van het beurzenprogramma wordt met name financiële bijstand verleend aan: I) cursussen aanbieden voor kunstenaars om hun artistieke, digitale of groene vaardigheden te ontwikkelen; II) het aanbieden van geïndividualiseerde beroepsopleiding aan kunstenaars; III) mogelijkheden creëren voor kunstenaars om in virtuele of fysieke vorm bijeen te komen met lokale, nationale en internationale kunstprofessionals door middel van workshops en discussiereeks; IV) kansen creëren voor kunstenaars om in virtuele of fysieke vorm samen te werken met professionals in andere sectoren, waaronder wetenschap, technologie en bedrijfsleven. Beurzen worden toegekend met inachtneming van de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie. De criteria voor de selectie van aanvragen voor beurzen voor kunstenaars in de CCS, die overeenkomen met een

van de door Eurostat gedefinieerde NACE-sectoren, omvatten: a) een overtuigende artistieke portefeuille in de laatste 24 maanden; b) een overtuigend artistiek plan voor de komende 24 maanden. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

A2.6 Hervorming — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse-instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens

Het doel van de hervorming is het gebruik van satellietgegevens door publieke en private entiteiten te bevorderen. Een nieuwe wet inzake ruimteactiviteiten moet het gebruik van satellietgegevens door de overheid vergemakkelijken.

Bij wet wordt een nationale beheerder van satellietgegevens ingesteld. Zij is ook verplicht het gebruik van satellietgegevens door particuliere ondernemingen te bevorderen, onder meer door opleidingen te organiseren voor alle geïnteresseerde entiteiten. De wet stelt ook de regels en voorwaarden vast voor de uitvoering van ruimteactiviteiten en het toezicht daarop, de aansprakelijkheid voor door een ruimteobject veroorzaakte schade, alsmede de regels voor de werking van het nationaal register van ruimteobjecten.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2024 voltooid.

A2.6.1 Investerings — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse-instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens

De investeringen hebben tot doel de efficiëntie van het gebruik van aardobservatie per satelliet in Polen aanzienlijk te verhogen en te zorgen voor een efficiënte en continue productie en verstrekking van verwerkte aardobservatie-informatie, afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Dit heeft tot doel de governance van het land te verbeteren (besluiten op basis van specifiekere en actuelere informatie), een aanzienlijke digitale transformatie van het bestuur tot stand te brengen en vraag te creëren naar aardobservatieproducten, met inbegrip van een extra particuliere en publieke vraag naar het reeds bestaande Copernicussysteem van de EU.

De investering bestaat uit twee investeringen. De eerste investering omvat de oprichting van het nationale satellietinformatiesysteem (NSIS), dat monitoringdiensten levert op basis van gegevens van aardobservatie via satelliet. De eerste diensten zijn uiterlijk op 30 juni 2025 beschikbaar voor eindgebruikers.

De tweede investering omvat de lancering van vier satellieten. De voorbereidende werkzaamheden die worden verricht in overeenstemming met de normen van de Europese samenwerking voor normalisatie in de ruimte (ECSS fase 0/A/B/C), worden uiterlijk op 30 september 2024 voltooid.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A2.7.1 Investerings — Fonds voor veiligheid en defensie

Deze maatregel heeft tot doel de Poolse economie veerkrachtiger te maken door het niveau van de beschikbare overheidssteun structureel aan te passen om marktfalen en inefficiënties in de veiligheids- en defensiesectoren van de economie aan te pakken.

De maatregel bestaat uit een kapitaalinjectie van 5 577 991 477 EUR in een onderneming (het “fonds”) om investeringen op het gebied van defensie en veiligheid te financieren, zoals hieronder beschreven.

De Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) is bij wet gemachtigd het Fonds op te richten en er toezicht op uit te oefenen. De wet moet de volgende elementen omvatten:

- a. Een omschrijving van de doelstellingen van het fonds en van de in aanmerking komende investeringsgebieden die het Fonds kan ondersteunen: i) ontwikkeling van beschermende gebouwen en infrastructuur voor civiele bescherming, ii) bouw en modernisering van

- infrastructuur voor tweërlei gebruik, iii) investeringen in cyberbeveiliging en iv) modernisering van ondernemingen, met inbegrip van O & O-steun.
- b. In de wet wordt gespecificeerd dat het fonds moet functioneren in overeenstemming met de doelstellingen van de faciliteit voor herstel en veerkracht. De wet bevat ook de verplichting om ervoor te zorgen dat de omvang van de uit te voeren investeringen in overeenstemming is met wat uit de EU-begroting kan worden gefinancierd, met inbegrip van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
 - c. Het vereiste dat het Fonds een dochteronderneming van de BGK is en dat BGK de enige eigenaar van het fonds is. Een deel van het in het Fonds ingebrachte eigen vermogen wordt door het Fonds toevertrouwd aan het BGK voor het verstrekken van leningen aan de eindontvangers en BGK beheert deze leningstransacties rechtstreeks. De rest van het geïnjecteerde eigen vermogen is bestemd voor investeringen in aandelen. BGK is betrokken bij de beleggingsbeslissingen van het Fonds voor deze beleggingen in aandelen.
 - d. De governancestructuur van het fonds, de samenstelling en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen, beheersorganen en de relevante investeringscomités en hun benoemingsmodaliteiten.
 - e. De vereiste dat de investeringsbesluiten van het Fonds worden genomen door de relevante organen en worden goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de Poolse regering.
 - f. De verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren om dezelfde beleidsdoelstellingen te ondersteunen, tenzij zij worden gebruikt om terugbetalingen van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te verrichten.
 - g. De verplichting voor het Fonds om het audit- en controlesysteem van BGK toe te passen dat door de Commissie positief is beoordeeld overeenkomstig artikel 157 van Verordening (EU, Euratom) 2024/2509.
 - h. Het vereiste dat het in het fonds ingebrachte eigen vermogen wordt gebruikt op basis van een beleggingsbeleid.

Het beleggingsbeleid voor het gebruik van het in het Fonds ingebrachte eigen vermogen omvat de volgende elementen:

1. De beschrijving van de investeringsgebieden voor het Fonds, in overeenstemming met de in de wet vastgestelde subsidiabele gebieden.
2. De beschrijving van de financiële producten, met inbegrip van leningen en eigen vermogen, de doelstellingen van het fonds, de wijze waarop het fonds de steun zal verlenen en de verwachte in aanmerking komende eindontvangers die in eerste instantie door het fonds zullen worden ondersteund. Deze financiële producten moeten in overeenstemming zijn met de wet tot oprichting van het fonds, met inbegrip van wat uit de EU-begroting kan worden gefinancierd.
3. Het geplande tijdschema voor de stappen voor de uitvoering van de initiële investeringen.
4. Toepassing van het *beginsel “geen ernstige afbreuk doen”*, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01):
 - i. Voor leningen of gelijkwaardige instrumenten sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: (i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,¹⁵ (ii) activiteiten en

¹⁵ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01); b) activiteiten en activa als bedoeld in punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen. c) luchtvaartuigen die worden gebruikt voor civiele bescherming of brandbestrijding en voertuigen voor speciale doeleinden die gebaseerd zijn op de beste beschikbare milieuprestatieniveaus in de sector; en d) de aanleg van nieuwe wegverbindingen, bruggen en/of tunnels met een individuele lengte van minder dan 20 km en de renovatie van wegen, bruggen en/of tunnels.

activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks,¹⁶iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling¹⁸.

- ii. Voor aandelen, sluit het investeringsbeleid ondernemingen uit met een aanzienlijke focus¹⁹ in de volgende sectoren: (i) energieproductie op basis van fossiele brandstoffen en aanverwante activiteiten²⁰; (ii) energie-intensieve industrieën en/of industrieën met een hoge CO₂-uitstoot²¹; (iii) productie, verhuur of verkoop van vervuilende voertuigen²²; (iv) afvalinzameling, afvalverwerking en -verwijdering²³, v) verwerking van splijtstof, productie van kernenergie. Voorts vereist het investeringsbeleid de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de eindbegunstigden van de faciliteit.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

¹⁶ Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

¹⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

¹⁹ Er wordt van uitgegaan dat een eindbegunstigde een “aanzienlijke focus” heeft op een sector of bedrijfsactiviteit indien de bruto-inkomsten uit de beperkte sector of activiteit meer dan 50 % van de bruto-inkomsten bedragen.

²⁰ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

²¹ Met inbegrip van activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die de verwachte broeikasgasemissies bereiken die niet lager zijn dan de relevante benchmarks. Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

²² Vervuilende voertuigen worden gedefinieerd als niet-emissievrije voertuigen. Deze uitsluiting geldt niet voor luchtvaartuigen die worden gebruikt voor civiele bescherming of brandbestrijding en voor voertuigen voor speciale doeleinden die gebaseerd zijn op de beste beschikbare milieuprestatieniveaus in de sector.

²³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of gebruik of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, mits dergelijke maatregelen in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

A2 — INNOVATIE

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
A1L	A2.5 Versterking van het potentieel van de culturele sector en de culturele industrie voor economische ontwikkeling	Mijlpaal	Goedkeuring van een beleidsnota ter ondersteuning van groene en digitale acties in de culturele en creatieve sector (CCS)	Publicatie van een beleidsnota				V 4	2022	Na een openbare raadpleging, goedkeuring door de minister van Culturele Zaken van een beleidsdocument ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren (CCS). In het document worden met name de volgende kwesties behandeld: - Het in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen op middellange tot lange termijn in de CCS, met inbegrip van de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-crisis; - Ervoor te zorgen dat de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie, in acht worden genomen in de te ondersteunen projecten; - Het in kaart brengen van het potentieel van groene en digitale instrumenten en platforms om deze uitdagingen aan te pakken; - Het ontwikkelen van concepten voor de samenwerking en overdracht van kennis en vaardigheden tussen de culturele en creatieve sectoren en met de sectoren wetenschap, onderwijs, technologie en bedrijfsleven, met bijzondere aandacht voor de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie, groen en digitaal.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
										Vaststelling van de voorkeursopties om overheidssteun te verlenen voor acties in de CCS.
A2L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Mijlpaal	Selectiecriteria voor de ondersteuning van projecten in de culturele en creatieve sector (CCS)	Bekendmaking van de selectiecriteria en oprichting van het onafhankelijke selectiecomité				V 4	2022	Het ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed stelt selectiecriteria vast en publiceert deze om kmo's, culturele instellingen en ngo's te ondersteunen bij het opzetten van projecten in de culturele en creatieve sectoren (CCS). Voorts wordt een onafhankelijk selectiecomité opgericht met deskundigen uit verschillende disciplines, met vertegenwoordigers van onafhankelijke CCS- organisaties en -instellingen. Het selectiecomité neemt een besluit over de toekenning van beurzen en beurzen. De criteria voor de selectie van aanvragen voor projectsubsidies van culturele instellingen, ngo's, kmo's en micro- ondernemingen in de CCS, die overeenkomen met een van de NACE-sectoren zoals gedefinieerd door Eurostat, moeten: a) de voorkeur te geven aan projecten die waarschijnlijk een blijvend effect zullen hebben op de digitale en groene transitie in de CCS; geeft de voorkeur aan begunstigden die een bedrijfsplan hebben over de wijze waarop de subsidies zullen worden gebruikt om de kosten van het project te financieren; geef de voorkeur aan begunstigden die in de afgelopen 24 maanden een staat van dienst

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
										hebben op het gebied van activiteiten of projecten in verband met het projectvoorstel. In alle projecten wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie.
A3L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Streefdoel	Aantal ondertekende contracten voor projecten door culturele instellingen, ngo's, kmo's en micro-ondernemingen die actief zijn in de culturele en creatieve sector (CCS)		Nummer	0	2755	V 4	2025	Het doel van deze maatregel is de culturele en creatieve sectoren (CCS) te versterken door de uitvoering van projecten voor de verspreiding van culturele resultaten te ondersteunen en de aanwezigheid van cultuur in het sociale leven met online-instrumenten en -middelen te vergroten. De projecten worden geselecteerd door middel van open oproepen tot het indienen van voorstellen. Het toepassingsgebied van de projecten omvat om- en bijscholing en de bevordering van digitale vaardigheden bij culturele actoren (zowel particuliere als werknemers van culturele instellingen). De uitvoering van 2755 CCS-projecten wordt ondersteund, geselecteerd op basis van de in het kader van mijlpaal A2L gepubliceerde criteria.
A4L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Streefdoel	Aantal beurzen toegekend in de culturele en creatieve sectoren		Nummer	0	1390	V 4	2025	Met deze investering wordt een beurzenprogramma opgezet ter ondersteuning van scheppende kunstenaars, kunstenaars, animatoren en opvoeders, alsook onderzoekers die nieuwe manieren willen vinden om cultuurgoederen live en via internet te presenteren. 1390 er worden beurzen toegekend aan kunstenaars voor de ontwikkeling van hun activiteiten. Het beurzenprogramma heeft tot doel kunstenaars te ondersteunen om creatieve activiteiten in het herstel na COVID-19 te

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
										stimuleren. In het kader van het beurzenprogramma wordt met name financiële bijstand verleend aan: 1. Het aanbieden van cursussen voor kunstenaars om hun artistieke, digitale of groene vaardigheden te ontwikkelen; 2. Het aanbieden van geïndividualiseerde beroepsopleiding aan kunstenaars; 3. Het creëren van mogelijkheden voor kunstenaars om in virtuele of fysieke vorm bijeen te komen met lokale, nationale en internationale kunstprofessionals door middel van workshops en discussiereeks; 4. Mogelijkheden creëren voor kunstenaars om in virtuele of fysieke vorm samen te werken met professionals in andere sectoren, waaronder wetenschap, technologie en bedrijfsleven. Beurzen worden toegekend met inachtneming van de algemene beginselen van de EU, waaronder gendergelijkheid en non-discriminatie. De criteria voor de selectie van aanvragen voor beurzen voor kunstenaars in de CSS, die overeenkomen met een van de door Eurostat gedefinieerde NACE-sectoren, omvatten: - een overtuigende artistieke portefeuille in de laatste 24 maanden; - een overtuigend artistiek plan voor de komende 24 maanden. Het in mijlpaal A2L genoemde selectiecomité beslist over de selectie van bursalen.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
A7L	A2.6 Hervorming — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse-instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een door het parlement aan te nemen wet inzake ruimteactiviteiten	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				Q 3	2024	Een nieuwe wet moet onder meer het gebruik van satellietgegevens door de overheid vergemakkelijken. Bij wet wordt een nationale beheerder van satellietgegevens ingesteld. De wet voorziet in de verplichting voor de nationale administrateur om het gebruik van satellietgegevens door particuliere ondernemingen te bevorderen, onder meer door opleidingen te organiseren voor alle geïnteresseerde entiteiten.
A8L	A2.6.1 Investerings — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse-instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Streefdoel	Totstandkoming benodigde infrastructuur: het nationale satellietinformatiesysteem (NSIS), dat monitoringdiensten verleent op basis van gegevens van satellietobservatie (EO)		Nummer	0	1	KWART AAL 2	2025	Het nationale satellietinformatiesysteem (NSIS) wordt operationeel. Lancering van initiële diensten in samenwerking met gebruikers op twee gebieden van toepassingen voor elektronische gegevensverzameling (EDC) die van groot belang zijn voor de economie en de veiligheid van Polen, geselecteerd uit de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, crisisbeheersing, land- en bosbouw, waterbeheer, monitoring van het Oostzeemilieu.
A9L	A2.6.1 Investerings — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse-instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Mijlpaal	Voorbereidende werkzaamheden voor de lancering van de eerste Poolse satelliet: ECS fase 0/A/B/C (missieanalyse/identificatie van behoeften, haalbaarheid en definitie)	Publicatie van de verslagen				Q 3	2024	De indicator heeft betrekking op drie gepubliceerde verslagen (de Mission Definition Review, de Preliminary Requirements Review, de kritische evaluatie van het ontwerp). Het ruimtesegment omvat satellietplatforms van micro- en sensoren die de verwerving van opto-elektronische gegevens mogelijk maken, die onder meer zijn uitgerust met een compressiemodule, en versleutelde uplink/downlink radioverbindingen. De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de Europese samenwerking voor normalisatie in de ruimte (ECSS).
A10L	A2.6.1 Investerings — Ontwikkeling van het nationale systeem van	Streefdoel	T1 — Lancering van de eerste Poolse satelliet		Nummer	0	1	KWART AAL 2	2025	Aantal gelanceerde satellieten, bestaande uit de volledige fabricage, assemblage en testen van vluchthardware/software, met inbegrip

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
	monitoringdiensten, producten, analyse- instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens									van de bijbehorende grondondersteuning, waardoor de eerste satelliet in een baan om de aarde wordt gebracht.
A11L	A2.6.1 Investerings — Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, producten, analyse- instrumenten, diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Streefdoel	T2 — Lancering van de volgende drie Poolse satellieten		Nummer	1	4	KWART AAL 2	2026	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal gelanceerde satellieten (overeenkomstig de eisen die hierboven voor maatregel A10L zijn vastgesteld). Voltooiing van de fabricage, assemblage en testen van vluchthardware/software, met inbegrip van de bijbehorende grondondersteuning, die leidt tot de lancering van de volgende drie satellieten in een baan om de aarde.
A12L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Vaststelling van het rechtskader voor het Fonds	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				Q 3	2025	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van het rechtskader voor het Fonds. In de wet worden de elementen opgenomen die in de beschrijving van de maatregel zijn opgenomen.
A13L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Vaststelling van het investeringsbeleid	Vaststelling van het investeringsbelei d				V 4	2025	BGK en/of het Fonds stellen een beleggingsbeleid vast voor het gebruik van het geïnjecteerde eigen vermogen. Het beleggingsbeleid omvat de elementen die in de beschrijving van de maatregel zijn opgenomen.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referent iescenari o	Doels telling	Kwartaa l	Jaar	
A14L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Voltooiing van de investerings	Certificaat van overdracht				Q 3	2026	In het fonds wordt 5 577 991 477 EUR aan eigen vermogen geïnjecteerd. Alle overeenkomsten die in de wet zijn vastgesteld voor de uitvoering van deze maatregel, zijn in werking getreden. Naast de kapitaalinjectie in het fonds, die de investering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit vormt, dient Polen uiterlijk op 31 augustus 2026 een verslag in met een beschrijving van de maatregelen die het fonds heeft genomen om het investeringsbeleid uit te voeren, met inbegrip van de stappen die zijn genomen voor de uitvoering van de financiële producten die het extra eigen vermogen aanvankelijk naar verwachting zal ondersteunen, alsook van de stappen die naar verwachting zullen worden genomen voor de verdere uitvoering van die producten.

B. COMPONENT B: “VERMINDERING VAN GROENE ENERGIE EN ENERGIE-INTENSITEIT”

De component van het Poolse herstel- en veerkrachtplan is gericht op het aanpakken van verschillende uitdagingen waarmee de Poolse energiesector momenteel wordt geconfronteerd met betrekking tot decarbonisatie en luchtverontreiniging. Ten eerste is Polen nog steeds veel afhankelijker van steenkool dan in andere lidstaten, waardoor de energietransitie naar koolstofneutraliteit een uitdaging vormt. Ten tweede voldoet ongeveer 70 % van de eengezinswoningen en veel appartements- en openbare gebouwen niet aan de energie-efficiëntienormen. In combinatie met een nog steeds wijdverbreid gebruik van steenkool van lage kwaliteit in individuele verwarmingssystemen leidt dit tot een lage luchtkwaliteit. Ten derde vormen lage retentieniveaus en watertekorten (met inbegrip van drinkwater) in plattelandsgebieden een groot probleem.

De belangrijkste doelstelling van de component is de energiemix te verschuiven naar koolstofarme technologieën door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken en het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals waterstof en biogas te vergroten. De component heeft ook tot doel het energieverbruik te verminderen door een grondige renovatie van gebouwen te bevorderen, met inbegrip van thermische modernisering; en door de energie-intensiteit van de industrie, de dienstensector en de huishoudens te verminderen. Tot slot is de component ook gericht op het verminderen van de menselijke impact op het milieu, met name door middel van investeringen in de neutralisering van bedreigingen en het herstel van grootschalige aangetaste gebieden en de Oostzee.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om het investeringsgerelateerde economische beleid te richten op innovatie, vervoer, met name op duurzaamheid, digitale en energie-infrastructuur, gezondheidszorg en schonere energie, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbeveling 3 2019), en om de investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name digitale infrastructuur, schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en duurzaam vervoer, om bij te dragen tot de geleidelijke decarbonisatie van de economie, ook in steenkoolregio's (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet. Voor alle maatregelen in deze component die betrekking hebben op de ontwikkeling van infrastructuur, is naleving van de EU-wetgeving vereist om schade aan de biodiversiteitsdoelstelling te voorkomen. Dit betekent met name de MEB-richtlijn (2011/92/EU) en, voor gebieden/activiteiten in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden, de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn (92/43/EEG) en artikel 5 van de vogelrichtlijn (2009/147/EG).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie

Het doel van de hervorming is de uitstoot van broeikasgassen door bepaalde economische sectoren te verminderen en de energie-efficiëntie ervan te verhogen. Het heeft ook tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren door het proces van vervanging van vervuilende bronnen van warmte- en elektriciteitsopwekking te versnellen.

Deze doelstellingen worden in de eerste plaats bereikt door middel van een reeks maatregelen om de steun voor investeringen in energie-efficiëntie te optimaliseren, voornamelijk in het kader van de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie. Zij omvatten het faciliteren van het gebruik van energiestaatsovereenkomsten in de publieke sector, de mogelijkheid voor entiteiten die onder de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie vallen om hun energiebesparingsverplichtingen af te wikkelen in het kader van zogenaamde subsidieprogramma's, en het mogelijk maken van de deelname van energiebedrijven aan de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie. Dit wordt bereikt door middel van een wijziging van de Wet energie-efficiëntie in samenhang met wijzigingen van de wet ter ondersteuning van thermo-modernisering en renovaties en inzake het centrale emissieregister van gebouwen; de wet inzake financiële steun voor de bouw van woningen voor huur; de wet inzake bepaalde soorten huisvestingssteun; en de wet inzake hernieuwbare energiebronnen. Deze wetgevingshandelingen zouden uiterlijk op 31 maart 2022 in werking treden.

Ten tweede worden de doelstellingen van de hervorming "Schone lucht en energie-efficiëntie" verwezenlijkt door de ontwikkeling van het prioritaire programma "Schone lucht" in overeenstemming met de langetermijnrenovatiestrategie in het kader van de richtlijn energiestaatsovereenkomsten van gebouwen (2010/31/EU), dat het belangrijkste instrument zal zijn voor energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen. De efficiëntie van de uitvoering van het huidige programma "Schone lucht" moet dus worden vergroot door de aanvraagprocedures te stroomlijnen. Zij ontwikkelt specifieke steun die gericht is op huishoudens met het laagste inkomen, huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een hoger inkomen, in het geval van laatstgenoemden, met name met de betrokkenheid van de banksector die leningen verstrekt in combinatie met subsidies. Deze wijzigingen vormen de basis voor de uitrol van steun in het kader van investering B1.1.2 *"Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin"*, waardoor het tempo van de renovaties van gebouwen en de vervanging van verwarmingstoestellen die in het kader van dat programma worden ondersteund, aanzienlijk kan worden opgeschaald. De actualiseringen van het prioritaire programma "Schone lucht" worden uiterlijk op 31 maart 2023 vastgesteld.

Het derde element dat aan deze hervorming ten grondslag ligt, is een actualisering van het nationale programma voor de bescherming van de luchtvaart. In het programma wordt een uitgebreide reeks vereisten voor de lange termijn en randvoorwaarden voor regionale en lokale autoriteiten vastgesteld om een verbetering van de luchtkwaliteit te waarborgen. Deze autoriteiten krijgen de opdracht specifieke maatregelen te nemen om het niveau van luchtverontreinigende stoffen dat wordt uitgestoten door verwarming en vervoer van huishoudens te verlagen wanneer een bepaalde luchtverontreinigende drempel wordt overschreden. Lokale en regionale overheden krijgen ook een specifiek budget toegewezen voor de handhaving van de regels inzake luchtbescherming, met name als onderdeel van zogenaamde "anti-smog-resoluties". Het geactualiseerde nationale programma voor de bescherming van de luchtvaart verplicht de overheidssteun voor investeringen in nieuwe kolengestookte verwarmingstoestellen uiterlijk op 31 december 2021 te beëindigen.

Het vierde element van de hervorming is een gewijzigde regeling van de minister van Klimaat en Milieu waarin normen voor vaste brandstoffen worden vastgesteld. Voor vaste biomassa-brandstoffen worden in de verordening kwaliteitsnormen vastgesteld die uitsluitend bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van houtpellets. Naast het verbod op steenkool van lage kwaliteit voor huishoudelijke verwarming, dat in 2018 is aangenomen, worden in dit amendement ook minimumnormen voor vaste brandstoffen vastgesteld.

B1.1.1 Investerings in warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen

Het doel van deze investering is de stadsverwarming te moderniseren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een aanzienlijk deel van de exploitanten van stadsverwarming in Polen moet worden gemoderniseerd door bronnen te vervangen in slechte technische staat die niet

voldoet aan de definitie van een efficiënt stadsverwarmingssysteem. De behoefte aan vervanging van warmtebronnen hangt ook samen met een laag aandeel hernieuwbare energiebronnen in het verwarmingssysteem, dat momenteel ongeveer 9,5 % bedraagt. Het doel is dus de energie-intensiteit en de emissies van warmteopwekking te verminderen. In het kader van deze maatregel worden alleen investeringen in koolstofarme installaties en hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd. Er wordt steun verleend aan installaties die warmte gebruiken: energie uit hernieuwbare energiebronnen; gasvormige brandstoffen in warmtekrachtkoppeling met uitzondering van steenkool; warmtepompen en geothermische bronnen, afvalwarmte, koolstofarme gasbrandstoffen, gemengde gassen, synthetisch gas en koolstofarme en hernieuwbare waterstof, ter vervanging van steenkool in systeemverwarming. Het gebruik van brandstof afkomstig van afval is niet toegestaan. De drempel van 250 g CO₂/kWh opgewekte energie mag niet worden overschreden voor aardgasinstallaties. Tot de begunstigten behoren entiteiten die tot doel hebben warmte te produceren voor gemeentelijke en residentiële doeleinden. De projecten worden geselecteerd op basis van een open vergelijkend onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria: I) gereedheid en rijpheid van het project voor uitvoering; II) de mate van vermindering van CO₂- en/of PM_{2,5}- en PM₁₀-emissies als gevolg van het project; III) het gebruik van hernieuwbare energiebronnen; IV) locatie in gebieden met de hoogste jaarlijkse PM_{2,5}- en PM₁₀-emissies.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin

Deze investering heeft tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren, onder meer door de uitstoot van zwevende deeltjes te verminderen door emissie-intensieve warmtebronnen te vervangen en de energie-efficiëntie van eengezinswoningen te verbeteren. De investering wordt gekanaliseerd via het prioritaire programma “Schone lucht”, waarvan de upgrade in overeenstemming met de langetermijnrenovatiestrategie in het kader van de richtlijn energieprestatie van gebouwen een van de belangrijkste maatregelen is in het kader van hervorming B1.1, zoals hierboven beschreven. De investeringen bestaan uit i) de vervanging van inefficiënte bronnen voor ruimteverwarming en waterverwarming; en/of ii) thermische modernisering van residentiële gebouwen; en/of iii) installaties voor hernieuwbare energie (voornamelijk fotonvoltaïsche panelen, zonnecollectoren). Het niveau van de steun wordt aangepast aan de koopkracht van de eindontvangers.

De gemiddelde besparing op primaire energie op het niveau van de investering bedraagt ten minste 30 %, berekend op basis van de geraamde energiebesparingen per meeteenheid (vervanging van warmtebronnen of thermische modernisering en/of installatie van hernieuwbare energiebronnen). Het niveau van de energiebesparingen per meeteenheid kan worden geraamd aan de hand van de methode die wordt toegepast door het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat. In het geval van steun voor gasgestookte ketels worden deze ingezet in overeenstemming met bijlage III bij de technische richtsnoeren van de Commissie inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/021) en leiden zij tot een aanzienlijke daling van de broeikasgasemissies met als doel het milieu en de volksgezondheid aanzienlijk te verbeteren, met name als gevolg van de vermindering van verontreiniging, met name in gebieden waar de bij Richtlijn 2008/50/EU vastgestelde luchtkwaliteitsnormen van de EU worden overschreden of dreigen te worden overschreden. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat gasgestookte ketels niet meer dan 40 % uitmaken van het totale aantal vervangingen van warmtebronnen in het kader van deze maatregel.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B1.1.3 Thermische modernisering van onderwijsinstellingen

Deze investering heeft tot doel de energie-efficiëntie van onderwijsinstellingen te verbeteren en emissie-intensieve warmtebronnen te vervangen door schonere alternatieven. De acties in het kader

van deze investering kunnen *onder meer* betrekking hebben op hernieuwbare energiebronnen en de aanpassing van functies, installaties en technische bouwsystemen aan de huidige eisen van de geldende wetgeving; grondige renovaties; modernisering van de ruimte- en waterverwarmingssystemen; Plaatsen van efficiënte verlichting. Investerings die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund, leiden gemiddeld tot een besparing van ten minste 30 % op primaire energie. De projecten worden geselecteerd op basis van een open vergelijkend onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria: I) gereedheid — rijpheid van het project voor uitvoering; II) de mate van vermindering van CO₂- en/of PM_{2,5}- en/of PM₁₀-emissies; III) de mate van vermindering van het primaire energieverbruik; IV) het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Aanvullende acties kunnen ook onderwijsactiviteiten omvatten om leerkrachten, studenten en lokale gemeenschappen bewust te maken van luchtverontreiniging, beperking van de klimaatverandering en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B1.1.4 Versterking van de energie-efficiëntie van lokale voorzieningen voor sociale activiteiten

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie van lokale sociale voorzieningen te verbeteren en emissie-intensieve warmtebronnen te vervangen door schonere alternatieven. De acties in het kader van deze investering kunnen *onder meer* betrekking hebben op hernieuwbare energiebronnen en de aanpassing van functies, installaties en technische bouwsystemen aan de huidige eisen van de geldende wetgeving; grondige renovaties; modernisering van de ruimte- en waterverwarmingssystemen; Plaatsen van efficiënte verlichting. De investeringen leiden in de beoogde gebouwen tot gemiddeld ten minste 30 % besparing op primaire energie. De projecten worden geselecteerd op basis van een open vergelijkend onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria: I) gereedheid — rijpheid van het project voor uitvoering; II) de mate van vermindering van CO₂- en/of PM_{2,5}- en/of PM₁₀-emissies; III) de mate van vermindering van het primaire energieverbruik; IV) gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B1.1.5 Verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met meerdere appartementen

Deze investering heeft tot doel de energie-efficiëntie van appartementsgebouwen te verbeteren. De investering wordt gekanaliseerd via de TERMO-subsidieregeling en bestaat uit i) thermische modernisering van appartementsgebouwen; en/of ii) de installatie van hernieuwbare energiebronnen in dergelijke gebouwen, met inbegrip van warmte- en elektriciteitsbronnen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

B2.1 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en andere koolstofvrije gassen

Het doel van de hervorming is de ontwikkeling van een markt voor hernieuwbare en koolstofarme waterstof en andere alternatieve brandstoffen.

De maatregel bestaat uit twee acties. De eerste heeft tot doel een regelgevingskader tot stand te brengen voor de werking van waterstof als alternatieve brandstof voor vervoer door bepalingen in te voeren voor de bouw, veilige exploitatie en modernisering van waterstofstations en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van vergunningen voor het gebruik van waterstofstations en de nodige technische inspecties daarvan. Zij voorziet ook in een systeem om de kwaliteit van

waterstofbrandstoffen die worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen te monitoren en te controleren. De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 30 december 2021 zijn voltooid.

De tweede actie is gericht op het opzetten van waterstofinfrastructuur en -marktontwerp ter ondersteuning van de marktintroductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof, de integratie van waterstofproductie in andere energiemarkten en bestaande en specifieke infrastructuur die gericht is op het creëren van voorspelbaarheid van de regelgeving voor investeerders en het ondersteunen van het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof. De hervormingen moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C 58/01) om ervoor te zorgen dat het gebruik en het op de markt brengen van hernieuwbare waterstof door de hervorming niet moeilijker wordt dan andere bronnen van waterstof. De hervorming heeft tot doel hernieuwbare waterstof of waterstof uit elektrolyse-installaties te ontwikkelen en koolstofarme waterstof te bevorderen die voldoet aan de waterstofstrategie van de EU.

De uitvoering van deze actie moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof

Het doel van de investering is een waterstofindustrie in Polen tot stand te brengen en het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof te vergroten. De projecten maken deel uit van een geïntegreerde beleidsaanpak waarbij prioriteit wordt gegeven aan hernieuwbare waterstof. De investering bestaat uit verschillende acties.

Ten eerste worden projecten ter ondersteuning van ten minste de ontwikkeling, bouw en uitvoering van innovatieve waterstoftransporteenheden ondersteund. De investering is gericht op het bevorderen, testen en demonstreren van verschillende soorten vervoerseenheden voor waterstofcellen ter ondersteuning van de inspanningen van Polen om de mobiliteit koolstofvrij te maken. Innovatieve typen waterstoftransporteenheden dragen bij tot het koolstofvrij maken van moeilijk te verminderen vervoer. Het heeft betrekking op zowel de bouw van nieuwe eenheden als de aanpassing van bestaande eenheden. De transporteenheden mogen niet zijn gericht op het vervoer van fossiele brandstoffen.

Ten tweede zal een overheidsinvestering in een subsidieregeling plaatsvinden om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Poolse sector voor de productie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof te verbeteren. De subsidieovereenkomsten die tussen de faciliteit en de eindbegunstigden zijn gesloten, moeten leiden tot een totale geïnstalleerde productiecapaciteit van ten minste 315 MW hernieuwbare en koolstofarme waterstof. In het kader van de regeling worden rechtstreeks subsidies aan de particuliere sector verleend. Op basis van de investering in de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de subsidieregeling in eerste instantie ten minste 640 000 000 EUR aan subsidies te verstrekken.²⁴

De regeling wordt beheerd door Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) als uitvoerende partner.

De regeling omvat de volgende productlijn:

- Rechtstreekse subsidies aan particuliere entiteiten of entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten om hun investeringen in productiecapaciteit voor hernieuwbare en koolstofarme waterstof, met inbegrip van elektrolyse-installaties, en bijbehorende infrastructuur te financieren.

Met het oog op de uitvoering van de investering in het schema ondertekenen Polen en BGK een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de regeling: Het definitieve besluit van het programma wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende subsidiebeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van de verstrekte subsidies en de in aanmerking komende eindbegunstigden, rekening houdend met de doelstelling dat de tussen de regeling en de eindbegunstigden gesloten subsidieovereenkomsten resulteren in een geïnstalleerde productiecapaciteit van ten minste 315 MW hernieuwbare en koolstofarme waterstof.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar moeten zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”((2023) 6454 final). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van

²⁴ Deze waarde is niet per se de kosten, maar het beoogde investeringsvolume. Dit kan al dan niet gelijk zijn aan de kosten, afhankelijk van de structuur van het instrument, de vraag of er sprake zal zijn van hefboomwerking en of de uitvoerende partner kosten/vergoedingen heeft die in rekening worden gebracht.

subsidiabiliteit: (i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,²⁵ ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks,²⁶ iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties²⁷ en installaties voor mechanische biologische behandeling²⁸ en iv) activiteiten en activa in verband met mijnbouw.

- d. Het vereiste dat eindbegunstigden van het programma geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om ongebruikte opbrengsten van de regeling, ook na 2026, voor dezelfde beleidsdoeleinden te gebruiken.
 4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde subsidies.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
 - c. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten te verifiëren alvorens een subsidie toe te kennen aan een concrete actie.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een controleplan van de BGK. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het DNSH-beginsel, de

²⁵ Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), b) activiteiten en activa uit hoofde van punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie; c) koolstofarme waterstofinstallaties die voldoen aan de vereiste voor een broeikasgasemissiereductie gedurende de levenscyclus van 73,4 % voor waterstof, wat resulteert in broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van minder dan 3 tCO₂eq/tH₂) en 70 % voor op waterstof gebaseerde synthetische brandstoffen, ten opzichte van een fossiele referentiebrandstof van 94 g CO₂e/MJ, wat resulteert in 2.256 tCO₂eq/tH₂, naar analogie van de benadering van artikel 25, lid 2, van en bijlage V bij Richtlijn (EU) 2018/2001. De broeikasgasemissiereducties gedurende de levenscyclus worden berekend volgens de methode bedoeld in artikel 28, lid 5, van Richtlijn (EU) 2018/2001 of, als alternatief, volgens ISO 14067:2018 of ISO 14064-1:2018.

²⁶ Wanneer de gesteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies bereikt die niet significant lager zijn dan de er moet een toelichting worden gegeven over de redenen waarom dit niet mogelijk is. Vastgestelde benchmarks voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447.

²⁷ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

²⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

staatssteunregels; en iii) dat het vereiste dat eindbegunstigden van het programma geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken wordt nageleefd. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomsten worden nageleefd.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

B2.2.3 Bouw van offshore-terminalinfrastructuur

Het doel van deze investering is het risico van late uitvoering van offshore-windmolenprojecten te beperken en de goede werking en veiligheid van offshorewindmolenparken te waarborgen.

De investering bestaat uit twee projecten. Het eerste project omvat de bouw van een nieuwe diepwaterterminal, specifiek voor de installatie van offshore-windenergie. De terminal moet voorzien zijn van ten minste twee operationele ligplaatsen: één aanlegplaats voor offshore-windinstallatievaartuigen (met ten minste twee offshorejack-upschepen) en één aanlegplaats voor Lo-Lo-schepen en ro-ro-schepen die offshore-windcomponenten leveren. Het tweede project omvat de wederopbouw van havens en de toegang tot havens vanaf de zee (met inbegrip van de modernisering van golfbrekers). In de havens in Łeba, Ustka en Darłowo worden drie serviceterminals voor offshore-windenergie die essentiële infrastructuur voor het onderhoud van offshore-installaties vormen, gemoderniseerd en/of uitgebreid.

De uitvoering van de investering in offshore-serviceterminals in Łeba, Ustka en Darłowo moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid en de offshore-installatieterminal moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

B3.1 Ondersteuning van duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattlandsgebieden

Het doel van de hervorming is ervoor te zorgen dat alternatieve oplossingen voor water- en afvalwaterbeheer, zoals individuele zuiveringsinstallaties of septische tanks, naar behoren worden gemonitord, onderhouden en gecontroleerd om achteruitgang te voorkomen.

De hervorming bestaat in de invoering van de verplichting voor gemeenten om gebruik te maken van instrumenten ter voorkoming van onjuiste afvalwaterafvoer en het mechanisme van de zogenaamde vervangende prestatie, d.w.z. de organisatie van het ledigen van septische tanks door de gemeente, die van toepassing zijn op eigenaren van onroerend goed die geen overeenkomsten voor het ledigen van septische tanks hebben gesloten. Zij voert ook een verplichting in om regelmatige controles uit te voeren en voert een doeltreffend handhavingsmechanisme in.

De uitvoering van deze actie moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Bij de hervorming worden ook territoriale criteria vastgesteld voor de selectie van begunstigen van steun voor investeringen in watervoorziening of afvalwater in plattlandsgebieden. In de selectiecriteria wordt voorrang gegeven aan gemeenten die het minst in staat zijn investeringen uit hun eigen middelen te financieren en aan projecten met het grootste potentieel om bestaande negatieve milieueffecten te beperken.

De uitvoering van deze actie moest uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

B3.1.1 Investerings in duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattlandsgebieden

Het doel van deze investering is de beschikbaarheid van water- en rioleringsinfrastructuur in plattlandsgebieden met de grootste tekorten te vergroten en de levenskwaliteit in plattlandsgebieden te verbeteren door de ontwikkeling van water- en rioleringsinfrastructuur. De investering heeft ook tot doel het investeringspotentieel van plattlandsgebieden te vergroten.

De investering bestaat uit het ondersteunen van de bouw, uitbreiding of modernisering van watervoorzienings- of afvalwaterverwijderingssysteem in plattlandsgebieden en leidt tot een toename van de plattlandsbevolking door gebruik te maken van de infrastructuur voor watervoorziening en afvalwaterverwijdering. Ook activiteiten in verband met de bevordering van rationeel water- en afvalwaterbeheer worden ondersteund. In het kader van de investering moet het mogelijk zijn infrastructuur mede te financieren met behulp van digitale oplossingen, zoals de

installatie/vervanging van watermeters voor apparatuur voor aflezing op afstand en de totstandbrenging van elektronische systemen voor water- en kanaalbeheer. Alternatieve oplossingen voor infrastructuur voor watervoorziening en afvalwaterzuivering in plattelandsgebieden (zoals het combineren van collectief systeem met septische tanks of afzonderlijke installaties) moeten worden overwogen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
B1G	B1.1 Schone lucht en energie- efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een handeling tot wijziging van de energie-efficiëntiewet en de daarmee samenhangende wetgevingshandelinge n	Bepaling in de wet tot wijziging van de energie- efficiëntiewet en de bijbehorende wetgevingshandeli ngen met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de energie-efficiëntiewet en de bijbehorende wetgevingshandelingen (wet inzake de ondersteuning van thermo-modernisering en renovaties en inzake het centrale emissieregister van gebouwen; de wet inzake financiële steun voor de bouw van woningen voor huur; de wet inzake bepaalde soorten huisvestingssteun; en de wet inzake hernieuwbare energiebronnen), die entiteiten die onder de verplichtingsregeling voor energie- efficiëntie vallen, in staat moet stellen aan energiebesparingsverplichtingen te voldoen in het kader van zogenaamde subsidieprogramma's. Zij verduidelijkt de mogelijkheden voor het gebruik van energieprestatiecontracten in de publieke sector. Zij stelt energiebedrijven in staat deel te nemen aan de verplichtingsregelingen voor energie- efficiëntie.
B2G.	B1.1 Schone lucht en energie- efficiëntie	Mijlpaal	Actualisering van het prioritaire programma “Schone lucht”	Goedkeuring van wijzigingen van het prioritaire programma “Schone lucht” door het nationaal fonds voor milieubescherming , met inbegrip van bepalingen voor steun gericht op a) huishoudens met een hoger inkomen, met				KWART AAL 1	2023	Het nationaal fonds voor milieubescherming stelt wijzigingen van het prioritaire programma “Schone lucht” vast in overeenstemming met de langetermijnrenovatiestrategie in het kader van de richtlijn energieprestatie van gebouwen, met inbegrip van specifieke steun gericht op a) huishoudens met een hoger inkomen, met name met de betrokkenheid van de banksector die leningen verstrekt in combinatie met subsidies; b) huishoudens met een laag inkomen; c) huishoudens met het laagste inkomen (in overeenstemming met de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
				name de betrokkenheid van de banksector die leningen verstrekt in combinatie met subsidies; b) huishoudens met een laag inkomen; c) huishoudens met het laagste inkomen.						toepasselijke definities in het kader van het prioritaire programma “Schone lucht”. Uiterlijk op 31 maart 2023 zijn de bepalingen inzake gerichte steun aan de genoemde groepen volledig operationeel en hebben de ontvangers toegang tot deze steun.
B3G	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Actualisering van het nationale programma voor de bescherming van de luchtvaart	Goedkeuring van het geactualiseerde nationale luchtbeschermingsprogramma door de minister van Klimaat en Milieu				V 4	2021	In het nationale luchtbeschermingsprogramma worden nieuwe taken vastgesteld die uiterlijk in 2025, 2030 en 2040 op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd: (1) vaststelling van normen voor lage-emissiezones voor gemeenten waar de toegestane NO2-niveaus zijn overschreden; (2) de verbintenis van “woiwodschappen” om antismog-resoluties aan te nemen in steden waar bepaalde luchtkwaliteitsnormen niet worden nageleefd; (3) financiële steun aan regionale en lokale overheden voor de bevordering van de uitvoering van de in de antismog-resoluties gespecificeerde activiteiten en de voorbereiding van informatiepunten voor inwoners die financiering aanvragen in het kader van het programma “Schone lucht”; (4) invoering van de taak om de bepalingen inzake het controlesysteem voor de handhaving van de uitvoering van de in antismog-resoluties gespecificeerde taken aan te scherpen; (5) uitsluiting van nieuwe kolengestookte

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										verwarmingstoestellen van overheidssteunprogramma's met ingang van 1 januari 2022.
B4G	B1.1 Schone lucht en energie- efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de Regeling door de minister van Klimaat en Milieu betreffende kwaliteitsnormen voor vaste brandstoffen	Bepaling in de wijziging van de verordening betreffende kwaliteitsnormen voor vaste brandstoffen met vermelding van de inwerkingtreding ervan				V 4	2022	Op basis van aanbevelingen over noodzakelijke of aanbevolen wetswijzigingen die zijn opgesteld door een interministerieel team en gevolgd door een raadpleging van de voorstellen met de kamers van de NGO's en de kolensector, treedt de wijziging van de verordening inzake vaste brandstoffen op basis van steenkool in werking. Zij verbiedt producenten van vaste steenkoolbrandstoffen misleidende merktekens te gebruiken.
B5G	B1.1 Schone lucht en energie- efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor vaste biomassabrandstoffen	Bepaling in de verordening betreffende kwaliteitsnormen voor vaste biomassabrandstof fen met vermelding van de inwerkingtreding ervan				Q 3	2023	In de verordening worden kwaliteitsnormen vastgesteld voor vaste biomassabrandstoffen die bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van houtpellets.
B6G	B1.1.1 Investerings in warmtebronnen in stadsverwarmingssys temen	Streefdoel	T1 — Warmtebronnen in stadsverwarmingssys temen		Nummer	0	45	V 4	2024	Aantal warmtebronnen in het kader van ondertekende contracten die voldoen aan de DNSH-vereisten. De ondersteunde technologieën omvatten warmtekrachtkoppelingseenheden voor aardgas, hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, geothermische energie, bio-energie) en warmtepompen. De drempel van 250 g CO2/kWh opgewekte energie mag voor geen van de ondersteunde installaties worden overschreden. In het geval van installaties die bio-energie gebruiken, moet de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										naleving van Richtlijn 2018/2001 inzake hernieuwbare energiebronnen worden gewaarborgd. Er moet ook voor worden gezorgd dat biogas/biomethaan dat door de pijpleiding wordt geëxploiteerd, voldoet aan de criteria van duurzame ontwikkeling en de vermindering van broeikasgasemissies (overeenkomstig de richtlijn hernieuwbare energiebronnen).
B7G	B1.1.1 Investerings in warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen	Streefdoel	T2 — Warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen		Nummer	45	90	KWART AAL 2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het aantal warmtebronnen in het kader van ondertekende contracten die voldoen aan de eisen van post B6G.
B8G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T1 — Warmtevervanging in eengezinsgebouwen		Nummer	0	250 000	Q 3	2023	Aantal geïnstalleerde warmtebronnen. Investerings worden ondersteund in het kader van het programma “Schone lucht”, in overeenstemming met de langetermijnrenovatiestrategie in het kader van de richtlijn energieprestatie van gebouwen.
B9G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T2 — Warmtevervanging in eengezinsgebouwen		Nummer	250 000	513 000	KWART AAL 2	2026	Aantal geïnstalleerde warmtebronnen die voldoen aan de eisen van B8G.
B10G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T1 — Thermo-modernisering en installatie van hernieuwbare energiebronnen in eengezinswoningen		Nummer	0	190 000	Q 3	2023	Aantal thermo-gemoderniseerde eengezinswoningen die voldoen aan de energie-efficiëntienormen. Investerings worden ondersteund in het kader van het programma “Schone lucht”.
B11G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van	Streefdoel	T2 — Thermo-modernisering en installatie van		Nummer	190 000	379 000	KWART AAL 2	2026	Aantal thermo-gemoderniseerde eengezinswoningen die voldoen aan de eisen van B10G.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	de energie- efficiëntie in woongebouwen met één gezin		hernieuwbare energiebronnen in eengezinswoningen							
B12G	B1.1.3 Thermische modernisering van onderwijsinstelling en	Streefdoel	Gemoderniseerde of uitgewisselde warmtebronnen die voldoen aan de DNSH-vereisten in gebouwen van onderwijsinstellingen (in het kader van ondertekende contracten)		Nummer	0	270	KWART AAL 2	2026	Aantal vervangen of gemoderniseerde warmtebronnen in gebouwen van onderwijsinstellingen (in het kader van ondertekende contracten). Er wordt voor gezorgd dat de besparing op primaire energie op het niveau van het programma ten minste 30 % bedraagt. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat gasgestookte ketels niet meer dan 20 % uitmaken van het totale aantal vervangingen van warmtebronnen in het kader van deze maatregel en dat, indien er sprake is van dergelijke steun, de contracten ervoor zorgen dat gasgestookte ketels in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren van de Commissie inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” (C (2023) 6454 final).
B13G	B1.1.3 Thermische modernisering van onderwijsinstelling en	Streefdoel	Thermo- gemoderniseerde gebouwen van onderwijsinstellingen (in het kader van ondertekende contracten)		Nummer	0	492	KWART AAL 2	2026	Aantal gebouwen van onderwijsinstellingen dat wordt ondersteund voor investeringen in de modernisering van energie en/of de toepassing van moderne installatieoplossingen, met inbegrip van: hernieuwbare energiebronnen en aanpassing van functies, installaties en technische systemen van de gebouwen aan de huidige eisen van de toepasselijke wetgeving. De uitgevoerde investeringen maken energiebesparingen op het niveau van het gehele investeringsprogramma van ten minste 30 % mogelijk.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
B14G	B1.1.4 Versterking van de energie-efficiëntie van lokale voorzieningen voor sociale activiteiten	Streefdoel	Faciliteiten voor sociale activiteiten met vervanging van inefficiënte warmtebronnen voor vaste brandstoffen naar moderne warmtebronnen die voldoen aan de DNSH-vereisten		Nummer	0	21	KWART AAL 2	2026	Aantal faciliteiten voor sociale activiteiten die inefficiënte warmtebronnen voor vaste brandstoffen hebben vervangen door moderne warmtebronnen die voldoen aan de DNSH-vereisten (in het kader van ondertekende contracten). De uitgevoerde investeringen zorgen voor energiebesparingen op het niveau van het gehele investeringsprogramma van ten minste 30 %. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat gasgestookte ketels niet meer dan 20 % uitmaken van het totale aantal vervangingen van warmtebronnen in het kader van deze maatregel.
B15G	B1.1.4 Versterking van de energie-efficiëntie van lokale voorzieningen voor sociale activiteiten	Streefdoel	Thermo-gemoderniseerde voorzieningen voor sociale activiteiten		Nummer	0	85	KWART AAL 2	2026	Aantal thermo-gemoderniseerde gemeenschapsvoorzieningen (bibliotheken en gemeenschapscentra). De uitgevoerde investeringen zorgen voor energiebesparingen op het niveau van het gehele investeringsprogramma van ten minste 30 %. Steun voor gasgestookte ketels wordt ingezet in overeenstemming met de technische richtsnoeren van de Commissie inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/021). Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat gasgestookte ketels niet meer dan 20 % uitmaken van het totale aantal vervangingen van warmtebronnen in het kader van deze maatregel.
B16G	B2.1 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van handelingen tot wijziging van de wetgevingshandelingen	Bepalingen in de wetgevingshandelingen die de				V 4	2021	1. Wijziging van de wet op de elektromobiliteit (11 januari 2018; Dz. U. z 2018 r. poz. 317) introduceert de definities voor de infrastructuur voor het

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	waterstoftechnologie ën en andere koolstofvrije gassen		n inzake waterstof als alternatieve brandstof voor vervoer	inwerkingtreding ervan aangeven						tanken van waterstof; de algemene veiligheids- en technische eisen voor de tankstations vaststellen (overeenkomstig de richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen) en de procedures en bevoegde autoriteiten vaststellen die relevant zijn voor de inspectie van deze infrastructuur. 2. Wijziging van de wet inzake het systeem voor toezicht op en controle van de kwaliteit van brandstoffen (25 augustus 2006; Dz.U. nr. 169, poz. 1200) voert het begrip “waterstof” in volgens de GN-code 2804 10 00 van de gecombineerde nomenclatuur; stelt de procedures vast voor het monitoren en controleren van de kwaliteit van waterstof; bepaalt bevoegde autoriteiten. De begrippen waterstof en waterstofverbindingen moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “Do no significant harm” (2021/C 58/01). De hervorming maakt het gebruik en het op de markt brengen van hernieuwbare waterstof niet moeilijker dan andere bronnen van waterstof. De hervorming is in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof of waterstof die wordt geproduceerd door elektrolyse-installaties.
B17G	B2.1 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie ën en andere koolstofvrije gassen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van regels voor waterstof	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				V 4	2023	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van regels voor waterstofinfrastructuur en -marktontwerp ter ondersteuning van de marktintroductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof, de integratie van waterstofproductie in andere energiemarkten en bestaande en

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										specifieke infrastructuur die gericht is op het creëren van voorspelbaarheid van de regelgeving voor investeerders en het ondersteunen van het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof. De wet moet voldoen aan de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01). De hervorming maakt het gebruik en het op de markt brengen van hernieuwbare waterstof niet moeilijker dan andere bronnen van waterstof. De hervorming moet in overeenstemming zijn met de waterstofstrategie van de EU.
B20G	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van innovatieve waterstoftransporteenheden		Nummer	0	3	KWART AAL 2	2026	Er worden drie innovatieve projecten op het gebied van waterstoftransporteenheden ontwikkeld. De projecten ondersteunen ten minste de ontwikkeling, bouw en uitvoering van innovatieve vervoerseenheden op waterstof (zoals voornamelijk voertuigen/vaartuigen/treinen en andere eenheden die spoorwegen/bussen/vliegtuigen gebruiken). Het toepassingsgebied van de investeringen omvat een breed scala aan activiteiten voor het bevorderen, testen en demonstreren van verschillende soorten transporteenheden voor waterstofcellen. Het heeft betrekking op zowel de bouw van nieuwe eenheden als de aanpassing van bestaande eenheden. De transportonderdelen mogen niet worden gebruikt voor het vervoer van fossiele brandstoffen.
B21aG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst	Inwerkingtreding van de				KWART AAL 2	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
	transport van waterstof			uitvoeringsovereen komst						
B21bG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		(In EUR) Percentages		50 %	KWART AAL 2	2025	BGK heeft juridische subsidieovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om ten minste 50 % van de RRF- investerings in het programma te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
B21cG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Mijlpaal	Ministerie heeft 50 % van de investering voltooid	Certificaat van overdracht				KWART AAL 2	2025	Polen draagt 320 miljoen EUR over aan BGK voor de regeling.
B21DG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		(In EUR) Percentages	50	100 %	KWART AAL 1	2026	BGK heeft juridische subsidieovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF- investerings in het programma te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
B21EG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid	Certificaat van overdracht				KWART AAL 2	2026	Polen draagt 320 miljoen EUR over aan BGK voor de regeling, bovenop de 320 miljoen EUR die reeds is overgedragen in het kader van mijlpaal B21cG.
B37G	B2.2.3 Bouw van offshore- terminalinfrastructuur	Mijlpaal	Bouw van een nieuwe terminal voor de installatie van offshore-windenergie	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en voorlopige huurovereenkomst voor terminals				Q 3	2026	De bouwwerkzaamheden van een nieuwe terminal voor de installatie van offshore- windenergie moeten worden voltooid. De terminal moet voorzien zijn van ten minste twee operationele ligplaatsen: één aanlegplaats voor offshore- windinstallatievaartuigen (met ten minste twee offshorejack-upscheep) en één aanlegplaats voor Lo-Lo-scheep en ro- ro-scheep die offshore- windcomponenten leveren.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										Er wordt een juridisch bindende voorlopige huurovereenkomst (en) voor de nieuwe terminal ondertekend voor het hoofdgebruik van de terminal voor de installatie van vaste en drijvende offshore-windenergie.
B38G	B2.2.3 Bouw van offshore-terminalinfrastructuur	Streefdoel	Verbetering/uitbreiding van faciliteiten in de havens van Łeba, Ustka en Darłowo voor onderhoud en onderhoud van offshore windinstallaties		Nummer	0	3	KWART AAL 2	2026	De modernisering en/of uitbreiding van installaties in de havens van Łeba, Ustka en Darłowo voor het onderhoud en het onderhoud van offshore windinstallaties moet worden voltooid. Dewerkzaamheden in Ustka bestaan uit de modernisering van de golfbrekers van de binnenhaven en de verdieping van de waterwegen. De werkzaamheden in Łeba bestaan uit de aanleg van een naderingswaterweg met een diepte van ten minste 3.5 meter. De investering in Darłowo bestaat uit de wederopbouw van de golfbreker, de bouw van een groyne en de bouw en het herstel van de kades. Juridisch bindende concessieovereenkomsten voor het gebruik van havenfaciliteiten (zoals terminals of ligplaatsen) voor het onderhoud van offshore-windinstallaties worden ondertekend.
B39G	B3.1 Duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattlandsgebieden ondersteunen	Mijlpaal	Ontwikkeling van regels voor de territorialisering van steun voor investeringen in watervoorziening of riolering in plattlandsgebieden	Goedkeuring van richtsnoeren door de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.				V 4	2021	Vaststelling van territoriale criteria voor de selectie van begunstigen. In de selectiecriteria wordt voorrang gegeven aan gemeenten die het minst in staat zijn investeringen uit hun eigen middelen te financieren. Provinciale zelfbesturen worden betrokken bij de vaststelling van de criteria voor de selectie van begunstigen.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
B40G	B3.1 Duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattelandsgebieden ondersteunen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij de verplichting wordt ingevoerd om regelmatig toezicht en controle uit te voeren op passende individuele systemen	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij gemeenten worden verplicht toezicht te houden op en controle uit te oefenen op de verwijdering van afvalwater en instrumenten te gebruiken om onjuiste verwijdering te voorkomen, met inbegrip van het mechanisme van zogenaamde vervangende prestaties, d.w.z. het organiseren van het ledigen van septische tanks door de gemeente voor eigenaren van onroerend goed die geen contracten voor het ledigen van septische tanks hebben gesloten.
B41G	B3.1.1 Investerings in afvalwaterzuiverings systemen en watervoorziening in plattelandsgebieden	Streefdoel	Nieuwe of gemoderniseerde infrastructuur voor afval- en watervoorziening voor de plattelandsbevolking		Nummer	0	27 522	V 4	2025	Nieuwe en gemoderniseerde infrastructuur die extra verbindingen tussen plattelandsbevolking en infrastructuur voor watervoorziening en afvalwaterzuivering mogelijk maakt, of het herstel of de uitbreiding van de capaciteit van bestaande infrastructuur, in gemeenten die volledig voldoen aan de gewijzigde regels inzake afvalwaterverwijdering. De steun wordt gericht op gebieden waarvan de investeringscapaciteit als gevolg van de COVID-19-pandemie is beperkt buiten agglomeraties in de zin van artikel 86 van de waterwet, en op infrastructuurprojecten voor afvalwaterzuivering met het grootste potentieel om de bestaande negatieve milieueffecten te verminderen. De begunstigden van de investering worden geselecteerd door middel van een open en transparante mededinging. Alternatieve oplossingen voor infrastructuur voor watervoorziening en afvalwaterzuivering

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhei d	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwarta al	Jaar	
										in plattelandsgedieden (zoals het combineren van collectieve systemen met septische tanks of afzonderlijke installaties) moeten worden overwogen. Wateronttrekking moet worden vermeden wanneer de betrokken waterlichamen (oppervlakte- of grondwater) (in het kader van de intensivering van de klimaatverandering) in een minder dan goede toestand of potentieel goede toestand verkeren.
B42G	B1.1.5 Verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met meerdere appartementen	Streefdoel	T1 — Hernieuwbare energie-installaties en thermomotificaties in appartementengebouwen		Nummer	0	632	Q 3	2023	Aantal appartementengebouwen die thermisch zijn gemoderniseerd of uitgerust met installaties voor hernieuwbare energie. Investeringsen worden ondersteund in het kader van het TERMO-programma.
B43G	B1.1.5 Verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met meerdere appartementen	Streefdoel	T2 — Hernieuwbare energie-installaties en thermomotificaties in appartementengebouwen		Nummer	632	10885	KWART AAL 2	2026	Aantal appartementengebouwen die thermisch zijn gemoderniseerd of uitgerust met installaties voor hernieuwbare energie. Investeringsen worden ondersteund in het kader van het TERMO-programma.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

B1.2 Vereenvoudiging van de energiebesparingsverplichting voor energiebedrijven

Het doel van de hervorming is de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie te vereenvoudigen en te verbreden.

De hervorming wordt uitgevoerd door een reeks standaardreferentiewaarden voor verschillende soorten energiebesparende maatregelen vast te stellen. Dergelijke maatregelen hoeven niet langer te worden gecontroleerd, waardoor kleinere entiteiten gemakkelijker kunnen deelnemen aan de regeling. Een ander element van de hervorming is de opname in de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie van brandstofbedrijven die vloeibare brandstoffen voor het vervoer in de handel brengen. Deze bedrijven voeren projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie uit, annuleren een passend aantal witte certificaten of betalen onder bepaalde voorwaarden een vervangende vergoeding.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

B1.2.1 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven — investeringen met het grootste potentieel voor broeikasgasreductie;

De investering heeft tot doel het eindenergieverbruik en de broeikasgasemissies van bedrijven te verminderen.

De toepassing van groene oplossingen in ondernemingen is erop gericht de industriële en energieprocessen te verbeteren teneinde de energie-efficiëntie te verbeteren en de energie-intensiteit te verminderen, wat leidt tot een vermindering — en een hogere efficiëntie — van het energieverbruik, in combinatie met investeringen in hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in ondernemingen. De investering ondersteunt met name i) de bouw, uitbreiding of modernisering van bestaande industriële en productie-installaties, industriële uitrusting en elektriciteitsinstallaties ter verbetering van hun energie-efficiëntie; II) de bouw en installatie van eigen hernieuwbare energiebronnen in bedrijven, waaronder windturbines, zonnecollectoren, fotovoltaïsche panelen, geothermische systemen en warmtepompen; III) de bouw van energieopslagfaciliteiten in bedrijven in verband met de productie van energie uit hernieuwbare bronnen; IV) het bouwen/verbeteren van eigen (interne) koolstofarme energiebronnen, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling; V) het aandeel emissiearme of emissievrije brandstoffen in productieprocessen te verhogen, met inachtneming van de hoogste emissienormen; VI) vervanging van energiezuinige warmtebronnen met behulp van brandstoffen (vast, vloeibaar, gas) of elektriciteit door energie-efficiëntere bronnen; VII) thermo-modernisering van gebouwen en installaties die in industriële processen worden gebruikt. De projecten worden geselecteerd op basis van een openvergelijkend onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende criteria: I) gereedheid — rijpheid van het project voor uitvoering; II) samenhang met bestaande plannen voor klimaatneutraliteit; III) de mate van vermindering van CO₂-, PM_{2,5}- en PM₁₀-emissies; IV) de mate van vermindering van het primaire energieverbruik.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel aan de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voldoet, moeten de subsidiabiliteitscriteria in de beschrijving van de opdracht voor komende projectoproepen de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik²⁹; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet

²⁹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

lager zijn dan de relevante benchmarks³⁰; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³¹ en installaties voor mechanische biologische behandeling³²; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In het bestek wordt bovendien bepaald dat alleen activiteiten mogen worden geselecteerd die in overeenstemming zijn met de toepasselijke Unie- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk 31 december 2023 voltooid zijn.

B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee

Het doel van de hervorming is te zorgen voor de doeltreffende uitvoering en verdere ontwikkeling van offshore-windenergie.

De hervorming bestaat uit de invoering van gedetailleerde eisen voor componenten van elektriciteitsproductie-installaties en voor componenten van offshore-energiecentrales, alsmede constructievereisten voor componenten van offshore-energiecentrales, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en betrouwbaarheid van de offshore-elektriciteitsproductie en de assemblage van elektriciteitscentrales op zee. Een verordening treedt in werking tot vaststelling van de maximumprijs per 1 MWh (uitgedrukt in PLN) die mag worden vermeld in biedingen die producenten op een veiling indienen. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Het doel van de hervorming is ook het effect van de toewijzingsbeperkingen op de resultaten van de elektriciteitsmarkt te verminderen. De hervorming bestaat in de uitvoering door de transmissiesysteembeheerder van een expliciete aankoop van balanceringscapaciteit (reserves) vóór de eenvormige day-aheadkoppeling (SDAC), in overeenstemming met de aanbeveling van ACER om het niveau van de toegepaste toewijzingsbeperkingen te verlagen. De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

De hervorming gaat vergezeld van veilingen voor elektriciteitsopwekking uit offshorewindmolenparken. De veiling moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn georganiseerd.

B2.4 Rechtskader voor de ontwikkeling van energieopslagfaciliteiten

Het doel van de hervorming is de bestaande juridische belemmeringen voor de ontwikkeling van opslagtechnologieën weg te nemen en een stabiel juridisch kader voor de exploitatie van opslagbedrijven tot stand te brengen.

Bij de hervorming wordt onder meer elektriciteitsopslag vrijgesteld van de tariefverplichting en worden dubbele nettarieven afgeschaft. Zij stelt de verplichting om een concessie te verkrijgen/inschrijving in het register afhankelijk van de totale geïnstalleerde capaciteit voor

³⁰ Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³¹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

³² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

elektriciteitsopslag, ongeacht de capaciteit ervan. Het voorgestelde tariefkader voor opslag moet niet-discriminerend zijn en de kosten weerspiegelen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2021 zijn voltooid.

B3.2 Steun voor milieuherstel en bescherming tegen gevaarlijke stoffen

Het doel van de hervorming is de negatieve milieueffecten van grootschalige aangetast land te verminderen en een gecoördineerde neutralisering van bedreigingen in Poolse mariene gebieden mogelijk te maken.

De hervorming omvat het wegnemen van organisatorische en juridische belemmeringen voor het volledig wegnemen van de negatieve milieueffecten van grootschalige post-industriële gebieden. Het is gericht op vier onafhankelijke veldcomponenten (verschillende locaties en toepassingsgebieden van de werken): 1) voormalige chemische fabriek “Tarnowskie Góry” in Tarnowskie Góry; 2) voormalige chemische fabriek van “Zachem” in Bydgoszcz; 3) “Organika-Azot” -fabriek in Jaworzno; 4) voormalig “Boruta” Dyes Industry Plant in Zgierz.

De wetgeving die deze wijzigingen bevat, treedt uiterlijk op 31 december 2022 in werking.

Het tweede deel van de hervorming bestaat uit het vaststellen van regels voor gevaarlijke materialen die in de Oostzee verzonken zijn, teneinde de veiligheid voor de menselijke gezondheid en de toestand van het milieu te verbeteren. Het beschrijft de bevoegdheden van overheidsinstanties in de wettelijke bepalingen; leidende en samenwerkende entiteiten te identificeren op het gebied van de depositie van gevaarlijke materialen in de maritieme gebieden; een gedetailleerd actieplan op te stellen van de overheid en onder toezicht staande en ondergeschikte eenheden met betrekking tot gevaarlijke materialen die in mariene gebieden worden gestort, met vermelding van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van individuele taken; en juridische wijzigingen aan te brengen om monitoring, identificatie en mogelijke winning en verwijdering van gevaarlijke materialen mogelijk te maken.

De wetgeving die deze wijzigingen regelt, treedt uiterlijk op 30 juni 2025 in werking.

B3.2.1 Investerings in risiconutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee

Het doel van de investering is de bedreiging van de gezondheid en het leven van de mens als gevolg van grootschalige brownfieldterreinen weg te nemen, de negatieve gevolgen ervan voor het natuurlijke milieu tot een minimum te beperken en deze terug te winnen voor hergebruik, met inachtneming van het beginsel dat de vervuiler betaalt en de milieuaansprakelijkheidsRichtlijn 2004/35/EG. De investering heeft ook tot doel bij te dragen tot het aanpakken van het risico dat voortvloeit uit verontreiniging en gevaarlijke materialen in Poolse mariene gebieden.

De investering bestaat in de ontwikkeling van onderzoek en studies die leiden tot de opstelling van volledige investeringsdocumentatie voor vooraf bepaalde locaties waar zich aanzienlijke problemen met de aanwezigheid van verontreinigende of gevaarlijke stoffen in een groot gebied voordoen. Het omvat de ontwikkeling van veldonderzoek, studies en kadastrale inventaris, als een eerste maar fundamentele stap die moet leiden tot de opstelling van volledige investeringsdocumentatie in de volgende stappen van het programma.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

De investering ondersteunt ook verkennings- en meetcampagnes in de Oostzee en een analyse van de verkregen gegevens als noodzakelijke stap naar de opstelling van een volledige documentatie voor neutralisatieplannen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

B3.3 Steun voor duurzaam waterbeheer in de landbouw en in plattlandsgebieden

Het doel van de hervorming is de voorwaarden voor investeringen in plattlandsgebieden in waterbeheer en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te verbeteren. De hervorming draagt bij tot het vergroten van de weerbaarheid van de landbouw tegen droogte en overstromingspreventie in landbouwgebieden; verbetering van de waterefficiëntie door de waterverhoudingen in landbouwgebieden naar behoren te reguleren en afvloeiing te verminderen; en het verhogen van de waterretentie.

De hervorming bestaat uit wijzigingen van de nationale wetgeving die nodig zijn om de voorwaarden voor een veerkrachtig waterbeheer in agrische ultuur en plattlandsgebieden te verbeteren. De wijzigingen vergemakkelijken de voorbereiding en uitvoering van investeringen met betrekking tot het vasthouden van water en het stoppen van de afvoer van water uit landbouwgrond, met inbegrip van met name investeringen in verband met de wederopbouw en wederopbouw van drainagevoorzieningen zodat deze de functie van vasthouding vervullen en aldus landbouwgrond tegen droogte beschermen en het risico op overstromingen beperken.

De hervorming moet voldoen aan de vereisten van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C 58/01), met name de naleving van de milieuwetgeving van de EU, met inbegrip van de MEB-richtlijn (2011/92/EU) en de kaderrichtlijn water (2000/60/EG).

De wijzigingen mogen niet leiden tot een verslechtering van de mate van naleving van de milieuwetgeving van de EU, met name met betrekking tot investeringen die worden beschouwd als aanzienlijke of potentieel aanzienlijke investeringen overeenkomstig de verordening van de Raad van Ministers inzake projecten die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het milieu en investeringen in of gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Bovendien mogen de wijzigingen de huidige bindende regels inzake waterinname niet wijzigen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

B3.3.1 Investerings ter vergroting van het potentieel van duurzaam waterbeheer in plattlandsgebieden

Het doel van de investering is het ondersteunen van investeringen in plattlandsgebieden om het waterbeheer en de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren.

De investering draagt bij tot het vergroten van de weerbaarheid van de landbouw tegen droogte en overstromingspreventie in landbouwgebieden; verbetering van de waterefficiëntie door de waterverhoudingen in landbouwgebieden naar behoren te reguleren en afvloeiing te verminderen; en het verhogen van de waterretentie, mits hun behoefte en aard naar behoren gerechtvaardigd zijn. Prioriteit wordt gegeven aan klimaatveranderingsbestendige en op de natuur gebaseerde oplossingen. Projecten in het kader van deze maatregel worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling (MEB) en voldoen aan de vereisten van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (C (2023) 6454 final). De naleving van de milieuwetgeving van de EU, met inbegrip van de MEB-richtlijn (2011/92/EU) en de kaderrichtlijn water (2000/60/EG), moet worden gewaarborgd. Alle uit hoofde van deze component gefinancierde investeringsprojecten waarvoor een MEB-besluit vereist is, moeten voldoen aan Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU. Meer bepaald wordt voor alle nieuwe projecten waarvoor een MEB vereist is, een vergunning verleend op grond van de Wet betreffende de verstrekking van informatie over het milieu en de bescherming daarvan, inspraak bij milieubescherming en milieueffectbeoordeling, zoals gewijzigd bij de wet van 30 maart 2021 tot wijziging van die wet en bepaalde andere wetten. Bij de uitvoering van alle investeringsprojecten waarvoor een milieubesluit of een bouw- of

ontwikkelingsvergunning is aangevraagd of afgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2021, wordt rekening gehouden met de bepalingen van de “Richtsnoeren inzake corrigerende maatregelen voor door EU-fondsen medegefinancierde projecten die zijn getroffen door inbreuk 2016/2046”, zoals meegedeeld aan Polen op 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319). Alleen projecten die niet leiden tot een verslechtering van de toestand van oppervlaktewateren en grondwater en die de verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan, worden ondersteund.

Investerings met negatieve gevolgen voor de natuur worden van de steun uitgesloten. Wanneer water wordt onttrokken, moet door de relevante autoriteit een relevante vergunning worden verleend om ervoor te zorgen dat de betrokken waterlichamen zich in een goede ecologische toestand bevinden en waarin voorwaarden worden gespecificeerd om achteruitgang daarvan te voorkomen, in overeenstemming met de vereisten van Richtlijn 2000/60/EG en de technische richtsnoeren inzake geen ernstige afbreuk doen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” en die blijken uit de meest recente relevante ondersteunende gegevens. Wateronttrekking moet worden vermeden wanneer de betrokken waterlichamen (oppervlakte- of grondwater) (in het kader van de intensivering van de klimaatverandering) in een minder dan goede toestand of potentieel goede toestand verkeren. De maatregelen moeten ook voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand (vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

B3.4 Een kader voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden

De hervorming heeft tot doel de capaciteit van steden te ondersteunen bij het prioriteren, plannen, uitvoeren en financieren van investeringsprojecten die gericht zijn op de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering in overeenstemming met de Europese Green Deal. De hervorming en de bijbehorende investeringen zijn met name gericht op het vergroten van het aandeel groene gebieden in steden.

Een reeks wetwijzigingen zorgt ervoor dat duurzaamheidsaspecten worden geïntegreerd in de stedenbouwkundige procedures en dat belanghebbenden worden geraadpleegd in het kader van die procedures. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat lokale autoriteiten passende capaciteitssteun ontvangen om projecten voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering te prioriteren, te plannen en uit te voeren. Deze elementen op het gebied van regelgeving en capaciteitsopbouw worden aangevuld met de instelling van een specifiek instrument dat gericht is op het verstrekken van financiering voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria voor projecten de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³³; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks³⁴; iii)

³³ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

³⁴ Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³⁵ en installaties voor mechanische biologische behandeling³⁶; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.

Het fonds voor de groene stedelijke transitie wordt uiterlijk op 30 juni 2022 opgericht.

B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden

Het doel van de investering is de gevolgen van steden voor de klimaatverandering en de gezondheid van hun inwoners te verzachten door de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen te verminderen, de energiebestendigheid van steden te vergroten en energiearmoede te bestrijden. Het doel is ook steden aan te passen aan de toenemende extreme weersomstandigheden die verband houden met klimaatverandering, zoals droogte, hittegolven en overstromingen.

Er worden investeringen gedaan om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als energiebron in de stad te vergroten, de energie-efficiëntie te verhogen, onder meer door gebouwen te renoveren, emissievrije vervoersinfrastructuur (voetgangers, fietsen) te ontwikkelen die geïntegreerd is met collectief vervoer, het onderwijs te verbeteren en burgers bewust te maken van de noodzaak om steden om te vormen tot klimaatneutraliteit bij de aanpassing aan de klimaatverandering. De maatregel voorziet ook in investeringen in projecten die gericht zijn op het vergroten van biologisch actieve oppervlakken in stedelijke en functionele gebieden en het verminderen van bodemafdekking en op de natuur gebaseerde stedelijke investeringen met bijbehorende vegetatieoplossingen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (C(2023) 6454 final), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in het bestek voor oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik³⁷; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks³⁸; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen,

³⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

³⁶ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

³⁷ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsmede de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “Do no significant harm” (C(2023) 6454 final).

³⁸ Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

verbrandingsinstallaties³⁹ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴⁰; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.

De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

B3.5 Hervorming van de woningbouw voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, rekening houdend met de hogere energie-efficiëntie van gebouwen

Het doel van de hervorming is het aanbod van energie-efficiënte woningen voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen te vergroten.

Die doelstelling wordt bereikt door het percentage van publieke medefinanciering voor gebouwen die voldoen aan energie-efficiëntienormen 20 % ambitieuzer te verhogen dan de in Polen geldende minimumnorm voor energie-efficiëntie (norm voor bijna-energie neutrale gebouwen, bijna-energie neutrale gebouwen).

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

B3.5.1 Investerings in energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen

Het doel van de investering is het aanbod van energie-efficiënte woningen voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen te vergroten.

De investeringen dienen ter ondersteuning van de bouw van woningen die deel uitmaken van de gemeentelijke woningvoorraad, beschutte woningen, huisvestingsfaciliteiten, onderdak voor daklozen, verwarming en tijdelijke huisvesting, en de deelname van de gemeente of een intercommunaal samenwerkingsverband aan een project van een andere investeerder, bestaande uit de aanleg van huurwoningen voor mensen met een laag inkomen die zich geen huisvesting op de particuliere markt kunnen veroorloven.

Er wordt geïnvesteerd in de bouw van emissiearme appartementsgebouwen met HEB-installaties (waaronder met name fotovoltaïsche panelen, zonnecollectoren) en andere “groene” oplossingen die de energie-efficiëntie van gebouwen verhogen. Het energieverbruik van ondersteunde gebouwen moet 20 % lager zijn dan de minimumnorm voor energieprestaties (“Nearly-zero Energy Building”) voor nieuwe gebouwen.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen

³⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

⁴⁰ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

Het doel van de hervorming is het regelgevingsklimaat voor gedistribueerde en prosumenten te verbeteren, de toeleveringsketen voor offshore-windenergie te ontwikkelen, energiebeheersystemen in te voeren, de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en het aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen te vergroten.

De hervorming bestaat uit wijzigingen van de wet inzake hernieuwbare energie, zoals de invoering van betere voorwaarden voor de werking van energieclusters, de invoering van collectieve modellen van energieprosumenten, de uitvoering van bepalingen inzake nieuwe hernieuwbare-energiegemeenschappen, de invoering van bepalingen waarin de operationele beginselen voor een van de modellen van hernieuwbare-energiegemeenschappen worden gespecificeerd, en de vaststelling van de beginselen van bedrijfsvoering voor de biomethaansector.

De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 30 maart 2023 zijn voltooid.

Bij de hervorming wordt ook de Wet investeringen in windenergie op land gewijzigd om de mogelijkheid van investeringen in windenergie op het land in gemeenten die dergelijke installaties willen vestigen, te vergemakkelijken door de gemeentelijke autoriteiten meer macht te geven om de locatie van individuele investeringen te bepalen en de installatie dichterbij residentiële gebouwen te kunnen plaatsen dan de huidige minimumafstand van 10 maal de hoogte van de installatie.

De uitvoering van de actie moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

De bovengenoemde hervorming moet gepaard gaan met de inwerkingtreding van een verordening die voorziet in een plan voor veilingen van hernieuwbare energie per technologie (ook voor nieuwe onshore-windmolenparken). In het plan worden een begroting en een hoeveelheid elektriciteit vastgesteld die beschikbaar zijn voor elke concurrerende veiling voor de periode 2022-2027. De verordening wordt uiterlijk op 30 september 2022 bekendgemaakt.

Voorts zal Polen de geïnstalleerde capaciteit van onshore-windmolenparken en fотовoltaïsche installaties geleidelijk verhogen om bij te dragen aan de groene transitie. De geïnstalleerde wind- en fотовoltaïsche capaciteit op het land moet uiterlijk op 30 september 2023 323,5 GW bereiken.

Met betrekking tot de ontwikkeling van offshorewindmolenparken worden bij de hervorming gedetailleerde regels ingevoerd voor de betaling van de concessievergoeding aan de voorzitter van het Bureau voor energieregelgeving, die wordt uitgebreid tot entiteiten die betrokken zijn bij de opwekking van elektriciteit in offshorewindmolenparken.

De uitvoering van deze actie moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn voltooid.

Voorts regelt de hervorming ook de soorten kasstromen waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de aangepaste prijs en de gedetailleerde methode voor de berekening van de aangepaste prijs.

De uitvoering van deze actie moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
B 1 L	B1.2 Bevordering van de uitvoering van de energiebesparingsve rplichting voor energiebedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsregeling van de Energieefficiëntiewet	Bepaling in de uitvoeringsverord ening van de Wet energie- efficiëntie betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de Wet energie-efficiëntie, waarin een referentiewaarde voor energiebesparing wordt vastgesteld voor projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie; en een methode vast te stellen voor de berekening van energiebesparingen voor projecten in de vervoerssector.
B2L	B1.2.1 Energie- efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven — investeringen met het grootste potentieel voor broeikasgasreductie;	Mijlpaal	Financieringsinstructi es (met inbegrip van subsidiabiliteits- en selectiecriteria) voor de steunregeling die gericht is op energie- efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven, met inbegrip van bedrijven die onder het EU- emissiehandelssysteem vallen	Publicatie van de steunregeling				V 4	2022	Het investeringsbeleid van de regeling omvat ten minste de volgende subsidiabiliteits- en projectselectiecriteria: (i) de doelstelling van de laagste prijs per ton bespaarde broeikasgassen; II) het waarborgen van de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) door gebruik te maken van de uitsluitingslijst en naleving van EU- en nationale milieuwetgeving, en iii) het specificeren van decarbonisatiedoelstellingen.
B 3 L	B1.2.1 Energie- efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven — investeringen met het grootste potentieel voor broeikasgasreductie;	Streefdoel	Gunning van alle opdrachten voor de uitvoering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in ondernemingen		Nummer	0	13	V 4	2023	Aantal gegunde contracten voor investeringsprojecten die verband houden met de verbetering van industriële en energieprocessen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de energie-intensiteit te verminderen, hetgeen leidt tot een vermindering en rationalisering van het energieverbruik door middel van investeringen in hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in ondernemingen. De regeling wordt ingezet in overeenstemming met de financieringsinstructies ervan, zoals beschreven in B2L. De regelingen worden uitgerold door middel van een niet-

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										discriminerende, transparante en open biedprocedure die openstaat voor alle industriële sectoren.
B 4 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringsregelingen ingevolge de Wet bevordering elektriciteitsopwekking in offshorewindmolenparken	Bepalingen in de reglementen die de inwerkingtreding ervan aangeven				KWART AAL 2	2024	Twee uitvoeringsverordeningen treden in werking: 1. Regeling van de minister van Klimaat en Milieu betreffende de eisen voor de onderdelen van een reeks apparatuur voor stroomevacuatie en voor de elementen van offshore-onderstations — Bovendien waarborgt de regeling de passende kwaliteit van de infrastructuur in het kader van de mogelijke integratie ervan met het elektriciteitsnet in geval van overdracht van de stroomafnamepunten van offshore-windmolenparken, zoals bepaald in artikel 82-83 van de Wet offshorewindenergie. 2. Regeling van de minister van Klimaat en Milieu betreffende de maximumprijs in PLN per 1 MWh, die kan worden vermeld in biedingen die op een veiling door producenten worden ingediend.
B 5 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Organisatie van veilingen voor elektriciteit uit offshore-windmolenparken	Bekendmaking van de resultaten van de veiling				V 4	2025	Bij artikel 29 van de wet van 17 december 2020 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking in offshorewindmolenparken (Pools staatsblad van 2021, punt 234) is de verplichting ingevoerd voor de voorzitter van het Bureau voor energieregeling om in 2025 een veiling te houden. De maximale totale geïnstalleerde elektrische capaciteit van offshorewindmolenparken waarvoor het recht om het negatieve saldo te dekken via de veiling in 2025 kan worden toegekend, bedraagt 2,5 GW.
B 6 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de verordening betreffende de gedetailleerde voorwaarden voor de werking van het elektriciteitssysteem, waarbij de nationale balanceringsregels	Bepaling in de wijziging van de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				V 4	2023	Als onderdeel van de hervorming van de energiemarkt worden de regels van de balanceringsmarkt gewijzigd om de expliciete aankoop van reserves vóór de eenvormige day-aheadkoppeling (SDAC) op te nemen. Deze oplossing is door ACER voorgesteld in de CORE-CCM-methode (ACER-besluit 02/2019) als een van de mogelijke oplossingen om het effect van de toewijzingsbeperkingen zoveel mogelijk te beperken. Ter uitvoering van deze hervorming wijzigt de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
			worden gewijzigd om het effect van de toewijzingsbeperking en zoveel mogelijk te beperken							minister van Energie de regeling van de minister van Economische Zaken van 4 mei 2007 betreffende de gedetailleerde voorwaarden voor de werking van het elektriciteitssysteem.
B6aL	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Studie over maatregelen ter beperking van toewijzingsbeperking en in het Poolse elektriciteitssysteem.	Voltooiing en publicatie op de website van de energieregulator van een studie over maatregelen om toewijzingsbeperkingen in het Poolse elektriciteitssysteem te beperken				V 4	2025	Een studie over maatregelen ter beperking van toewijzingsbeperkingen in het Poolse elektriciteitssysteem wordt uitgevoerd en gepubliceerd door de energieregulator op zijn website. De studie bevat een beoordeling van het gebruik van toewijzingsbeperkingen sinds de goedkeuring van de hervorming in B6L, de motivering voor het gebruik ervan, de doeltreffendheid van bestaande maatregelen om toewijzingsbeperkingen te beperken en beveelt aanvullende maatregelen aan om het gebruik van toewijzingsbeperkingen in het Poolse elektriciteitssysteem zo veel mogelijk te beperken.
B 10 L	B2.4 Rechtskader voor de ontwikkeling van energieopslagfaciliteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de energiewet met betrekking tot energieopslag	Bepaling in de wijzigingen van de energiewet met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2021	De wijzigingen vergemakkelijken de ontwikkeling van elektriciteitsopslag, met name een vrijstelling van de tariefverplichting, geen dubbele nettarieven, gedeeltelijke vrijstelling van vergoedingen voor de aansluiting van de opslag op het net, vrijstelling van de verplichting om certificaten van oorsprong over te leggen en van bepaalde vergoedingen met betrekking tot opgeslagen elektriciteit. Het voorgestelde tariefkader voor opslag moet niet-discriminerend zijn en de kosten weerspiegelen.
B 14 L	B3.2 Steun voor milieuherstel en bescherming tegen gevaarlijke stoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet om een alomvattende eliminatie van de negatieve milieueffecten van grootschalige post-industriële gebieden	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				V 4	2022	Inwerkingtreding van een wet ter verbetering van de veiligheid voor de menselijke gezondheid en de toestand van het milieu. De wet neemt organisatorische en juridische belemmeringen weg die zich voordoen voor het volledig wegnemen van de negatieve milieueffecten van grootschalige post-industriële gebieden. Het is een vorm van loodsdiens voor vooraf bepaalde locaties.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
			mogelijk te maken.							De wet voorziet in regels voor vier onafhankelijke veldcomponenten (verschillende locaties en toepassingsgebieden van de werken): 1) voormalige chemische fabriek “Tarnowskie Góry” in Tarnowskie Góry; 2) voormalige chemische fabriek van “Zachem” in Bydgoszcz; 3) “Organika-Azot” - fabriek in Jaworzno; 4) voormalig “Boruta” Dyes Industry Plant in Zgierz. De reikwijdte van het project omvat de verkenning en inventarisatie van de gebieden, de voorbereiding en beoordeling van de omvang van de problemen in verband met de vermindering van de milieueffecten van grote brownfieldterreinen en de ontwikkeling van uitgebreide investeringsdocumentatie voor deze gebieden.
B 15 L	B3.2 Steun voor milieuhervorming en bescherming tegen gevaarlijke stoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake gevaarlijke materialen die in de Oostzee blijven bestaan	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van een rechtshandeling ter verbetering van de veiligheid van de menselijke gezondheid en de toestand van het milieu, die: zij verschaft: — een nauwkeurige beschrijving van de bevoegdheden van overheidsinstanties in de wettelijke bepalingen; — identificatie van toonaangevende en samenwerkende entiteiten op het gebied van de verwijdering van gevaarlijke materialen in de maritieme gebieden van de Republiek Polen; — ontwikkeling van een gedetailleerd actieplan van overheidsdiensten en onder toezicht staande en ondergeschikte eenheden met betrekking tot gevaarlijke materialen die in mariene gebieden worden gestort, met vermelding van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van individuele taken; — juridische wijzigingen invoeren om monitoring, identificatie en mogelijke winning en verwijdering van gevaarlijke materialen op gecoördineerde en geplande wijze mogelijk te maken.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
B 16 L	B3.2.1 Investerings in risiconeutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Documentatie opgesteld voor investerings in verband met de negatieve milieueffecten van geselecteerde grootschalige brownfields en gevaarlijke materialen die op de bodem van de Oostzee zijn gezonken		Nummer	0	9	KWART AAL 2	2026	Volledige investeringsdocumentatie is opgesteld voor negen vooraf bepaalde locaties — op land en ter zee als een ander onderdeel van het programma — waar zich aanzienlijke problemen voordoen met de aanwezigheid van verontreinigende of gevaarlijke stoffen in een groot gebied.
B 17 L	B3.2.1 Investerings in risiconeutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Gebieden waarvoor veldonderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen en gevaarlijke materialen is verricht		Nummer	0	5	V 4	2025	Ontwikkeling van veldonderzoek, studies en kadastrale inventarisatie, als een eerste maar fundamentele stap die moet leiden tot de opstelling van volledige investeringsdocumentatie in de volgende stappen van het programma.
B 18 L	B3.2.1 Investerings in risiconeutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Locaties in Poolse zeegebieden (met inbegrip van wrakken) met uitgevoerde inventaris en veldonderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke materialen		Nummer	0	4	V 4	2025	Gedetailleerde verkennings- en meetcampagnes in de zee en analyse van de verkregen gegevens als noodzakelijke stap voor het opstellen van volledige documentatie voor neutralisatieplannen.
B 21 L	B3.3 Steun voor duurzaam waterbeheer in de landbouw en in plattelandsgedebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de nationale wetgeving die nodig zijn om de voorwaarden voor veerkrachtig waterbeheer in de landbouw en in	Bepaling in de wijzigingen die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van wijzigingen die bijdragen tot het vergroten van de weerbaarheid van de landbouw tegen droogte en overstromingspreventie in landbouwgebieden; verbetering van de waterefficiëntie door de waterverhoudingen in landbouwgebieden naar behoren te reguleren en afvloeiing te verminderen; en het verhogen van de waterretentie. De wijzigingen moeten voldoen aan de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
			plattellandsgebieden te verbeteren							vereisten van de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C 58/01), met name de naleving van de milieuwetgeving van de EU, met inbegrip van de MEB-richtlijn en de kaderrichtlijn water. De wijzigingen mogen niet leiden tot een verslechtering van de mate van naleving van de milieuwetgeving van de EU met betrekking tot investeringen die worden beschouwd als aanzienlijke of potentieel aanzienlijke investeringen overeenkomstig de verordening van de Raad van Ministers inzake projecten die een aanzienlijk effect kunnen hebben op het milieu en investeringen in of gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Bovendien mogen de wijzigingen de huidige bindende regels inzake waterinname niet wijzigen.
B 22 L	B3.3.1 Investerings ter vergroting van het potentieel van duurzaam waterbeheer in plattellandsgebieden	Mijlpaal	Vaststelling van selectiecriteria voor oproepen tot het indienen van voorstellen	Goedkeuring van de criteria door het ministerie van Landbouw en Plattellandsontwik keling				KWART AAL 2	2022	Investerings worden geselecteerd door middel van specifieke oproepen, op basis van milieucriteria. Het project draagt bij tot het vergroten van de weerbaarheid van de landbouw tegen droogte en overstromingspreventie in landbouwgebieden; verbetering van de waterefficiëntie door de waterverhoudingen in landbouwgebieden naar behoren te reguleren en afvloeiing te verminderen; en het verhogen van de waterretentie, mits hun behoefte en aard naar behoren gerechtvaardigd zijn. Prioriteit wordt gegeven aan op de natuur gebaseerde of andere klimaatbestendige oplossingen. Alleen projecten die niet leiden tot een verslechtering van de toestand van oppervlaktewateren en grondwater en die de verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan, worden ondersteund.
B 23 L	B3.3.1 Investerings ter vergroting van het	Streefdoel	Landbouwareaal/bos (in hectare) met		Nummer	0	858 568	V 4	2025	Ten minste 858hectare landbouwgrond of bos dat aantoonbaar profiteert van een verbeterde waterretentie, door middel van interventies om de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
	potentieel van duurzaam waterbeheer in plattelandsgebieden		verbeterde waterretentie							landbouwsector op lange termijn beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk droogte en overstromingen, en om de biodiversiteit te ondersteunen. De investering moet voldoen aan de eisen die in de technische richtsnoeren “Do no significant harm” (2021/C 58/01) zijn vastgelegd. Voor alle nieuwe projecten waarvoor een MEB vereist is, wordt een vergunning verleend op grond van de Wet betreffende de verstrekking van informatie over het milieu en de bescherming daarvan, inspraak bij milieubescherming en milieueffectbeoordelingen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 maart 2021 tot wijziging van die wet en bepaalde andere wetten. Bij de uitvoering van alle investeringsprojecten waarvoor een milieubesluit of een bouw- of ontwikkelingsvergunning is aangevraagd of afgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2021, wordt rekening gehouden met de bepalingen van de “Richtsnoeren inzake corrigerende maatregelen voor door EU-fondsen medegefinancierde projecten die zijn getroffen door inbreuk 2016/2046”, zoals meegedeeld aan Polen op 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319). Alleen projecten die niet leiden tot een verslechtering van de toestand van oppervlaktewateren en grondwater en die de verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel van de getroffen waterlichamen niet in de weg staan, worden ondersteund. Wanneer water wordt onttrokken, moet de desbetreffende vergunning worden verleend door de bevoegde autoriteit, waarin de voorwaarden worden gespecificeerd om achteruitgang te voorkomen en ervoor te zorgen dat de getroffen waterlichamen in

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										een goede ecologische toestand blijven, overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2000/60/EG en aangetoond aan de hand van de meest recente relevante ondersteunende gegevens. Wateronttrekking moet worden vermeden wanneer de betrokken waterlichamen (oppervlakte- of grondwater) (in het kader van de intensivering van de klimaatverandering) in een minder dan goede toestand of potentieel goede toestand verkeren.
B 24 L	B3.4 Een kader voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet ter ondersteuning van de capaciteit van stedelijke gebieden om te investeren in de groene transitie	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				V 4	2023	Inwerkingtreding van een wet ter ondersteuning van de capaciteit van stedelijke gebieden om te investeren in de groene transitie. Zij zorgt ervoor dat duurzaamheidsaspecten worden geïntegreerd in stedenbouwkundige procedures. Zij zorgt ervoor dat de belanghebbenden in het kader van die procedures worden geraadpleegd. Het verleent capaciteitsondersteuning aan lokale overheden om dergelijke projecten uit te voeren. De wet kan voorzien in een redelijke overgangsperiode voor de effectieve toepassing van bepaalde verplichtingen tot aanpassing van de stad.
B 25 L	B3.4 Een kader voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden	Mijlpaal	Instrument voor groene stedelijke transformatie	Vaststelling van het instrument voor groene stedelijke transformatie en vaststelling van de gedetailleerde regels en procedures ervan in overleg met alle belanghebbenden				KWART AAL 2	2022	Instelling van het instrument voor groene stedelijke transitie ter ondersteuning van a) de groene transformatie van steden; en b) investeringen in de groene digitalisering van steden, met goedgekeurde procedures. Het instrument voor groene stedelijke transitie moet in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C 58/01). Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria voor projecten de volgende lijst van activiteiten uit: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; activiteiten in het kader van de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd. Het instrument voor groene stedelijke transformatie moet ervoor zorgen dat terugvloeiende middelen (d.w.z. rente op de lening, rendement op eigen vermogen of terugbetaald kapitaal, minus bijbehorende kosten) in verband met dit instrument worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026, of om de RRF-lening terug te betalen.
B 26 L	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T1 — Ondertekening van de leningsovereenkomste n voor investeringen in groene stadsontwikkelingspr ojecten		Nummer	0	201	V 4	2024	Het streefdoel heeft betrekking op het aantal contracten dat met de ontvangers is ondertekend. De steun wordt verstrekt via het instrument voor groene stedelijke transitie en is in overeenstemming met de vastgestelde procedures. De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor projecten die betrekking hebben op alle steden. De criteria voor de selectie van begunstigde entiteiten weerspiegelen met name de behoeften om de gevolgen van steden voor de klimaatverandering en de gezondheid van hun inwoners te beperken door

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen te verminderen. Resultaatindicatoren worden gedefinieerd op basis van de specificiteit van de ondersteunde projecten. Subsidiabele projecttypen zijn onder meer: I) het vergroten van biologisch actieve oppervlakken in stedelijke en functionele gebieden en het verminderen van bodemafdekking; II) op de natuur gebaseerde stedelijke investeringen (NBS) met bijbehorende vegetatieoplossingen; III) duurzame systemen voor regenwaterbeheer die groene blauwe infrastructuur en op de natuur gebaseerde oplossingen omvatten; IV) verbetering van de luchtkwaliteit in steden, met inbegrip van de ontwikkeling van decentrale en decentrale energie; V) vaststelling van lage-emissiezones, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit, doeltreffende mobiliteitsplannen, groene zones in stedelijke gebieden; VI) ontwikkeling van energieclusters en coöperaties (vii) het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als energiebron in de stad vergroten; VIII) de ontwikkeling van emissievrije vervoersinfrastructuur (voetgangers, fietsen) die geïntegreerd is met collectief vervoer; IX) de uitrol van energie-efficiënte verlichtingstechnologieën voor wegen en openbare ruimten; X) voorlichting en bewustmaking van burgers over de noodzaak om steden te transformeren naar klimaatneutraliteit bij de aanpassing aan de klimaatverandering en xi) gebouwen en stedelijke ruimten nieuw leven in te blazen. De kosten van (x) mogen niet meer bedragen dan 10 % van de kosten van investering B3.4.1. Er wordt voorrang gegeven aan steden waar dergelijke projecttypes zijn of zullen worden

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										ingevoerd. De toewijzing van projecten aan de begunstigde entiteiten zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen entiteiten over het land, rekening houdend met de bevolking en de geografische dekking. Voor de kosten van de terugbetaling van de lening zijn geen bijdragen van de lokale overheden vereist. Deze bepaling is niet van toepassing op investeringsprojecten die relevante inkomsten of kostenbesparingen opleveren.
B 27 L	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T2 — Ondertekening van de leningsovereenkomste n voor investeringen in groene stadsontwikkelingspr ojecten		Nummer	0	438	V 4	2025	Op basis van een herziene begrotingstoewijzing, het aantal met de begunstigten ondertekende aanvullende contracten voor investeringen die voldoen aan de criteria van post B26L.
B27aL	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T3 — Voltooide projecten ter ondersteuning van investeringen in groene stadsontwikkelingspr ojecten		Nummer	0	390	Q 3	2026	Aantal projecten dat is voltooid door de ontvangers van steun uit het instrument voor groene stedelijke transitie na de herziene begrotingstoewijzing.
B 28 L	B3.5 Hervorming van de woningbouw voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, rekening houdend met de hogere energie-efficiëntie van gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet van 8 december 2006 betreffende financiële steun voor de bouw van woonruimten voor huur, beschutte huisvesting, nachtschuilplaatsen, schuilplaatsen voor	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet van 8 december 2006 inzake financiële steun voor de bouw van woonruimten voor huur, beschutte huisvesting,				KWART AAL 2	2022	De wijziging van de handeling voorziet in een verhoging van de steun voor investeringen in de bouw van gebouwen met een energienorm die 20 % hoger is dan BENG. De steun wordt in vergelijking met standaardwoningen verhoogd van 80 % tot 95 % voor gebouwen voor huishoudens met een laag inkomen en van 35 % tot 60 % voor huishoudens met een gemiddeld inkomen. Deze bepalingen zijn van toepassing op elke bron van overheidssteun.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
			daklozen, verwarmingsinstallati es en tijdelijke gebouwen, met wijzigingen in andere wetten tot gevolg	nachtschuilplaats en, schuilplaatsen voor daklozen, verwarmingsinsta llaties en tijdelijke gebouwen, met als gevolg wijzigingen in andere wetten die wijzen op de inwerkingtreding van de wet						
B 29 L	B3.5.1 Investerings in energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen	Streefdoel	T1 — Aantal appartementen dat in aanmerking komt voor financiering voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen		Nummer	0	7820	V 4	2024	Aantal appartementen dat in aanmerking komt voor financiering (voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen). De investeringen worden gedaan door lokale overheden en investeerders in sociale huisvesting (voornamelijk verenigingen voor sociale huisvesting en initiatieven op het gebied van sociale huisvesting). In contracten met begunstigde entiteiten (lokale overheden en investeerders in sociale huisvesting (voornamelijk verenigingen voor sociale huisvesting en initiatieven op het gebied van sociale huisvesting) wordt het volgende vermeld: - ten minste 75 % van deze appartementen wordt toegewezen aan de aanvragers van de appartementen die op de laagste helft van de op basis van de inkomsten van de aanvragers in afnemende volgorde opgestelde lijst van aanvragers staan, en - de appartementen worden gebouwd volgens een energie-efficiëntienorm die 20 % ambitieuzer is dan de in Polen geldende minimumnorm voor energie-

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										efficiëntie (norm voor bijna-energie neutrale gebouwen/bijna-energie neutrale gebouwen). De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor alle lokale overheden en investeerders in sociale huisvesting (voornamelijk verenigingen voor sociale huisvesting en initiatieven voor sociale huisvesting). De criteria voor de selectie van begunstigde entiteiten weerspiegelen met name de behoeften om het aanbod van energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen te vergroten. Wanneer nieuwe bouwactiviteiten plaatsvinden in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden (met inbegrip van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, Unesco-werelderfgoedlocaties en belangrijke biodiversiteitsgebieden, alsook andere beschermde gebieden), is naleving van de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn vereist, en wordt een milieueffectbeoordeling (MEB) of screening uitgevoerd indien de MEB-richtlijn dit vereist. Alle uit hoofde van deze component gefinancierde investeringsprojecten waarvoor een MEB-besluit vereist is, moeten voldoen aan Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU. Meer bepaald wordt voor alle nieuwe projecten waarvoor een MEB vereist is, een vergunning verleend op grond van de Wet betreffende de verstrekking van informatie over het milieu en de bescherming daarvan, inspraak bij milieubescherming en milieueffectbeoordeling, zoals gewijzigd bij de wet van 30 maart tot wijziging van die wet en bepaalde andere wetten. Bij de uitvoering van alle

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										investeringsprojecten waarvoor een milieubesluit of een bouw- of ontwikkelingsvergunning is aangevraagd of afgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2021, wordt rekening gehouden met de bepalingen van de “Richtsnoeren inzake corrigerende maatregelen voor door EU-fondsen medegefinancierde projecten die zijn getroffen door inbreuk 2016/2046”, zoals meegedeeld aan Polen op 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319).
B 30 L	B3.5.1 Investerings in energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen	Streefdoel	T2 — Aantal voltooide appartementen voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen		Nummer	0	7 820	KWART AAL 2	2026	Aantal voltooide appartementen (voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen). De investeringen worden gedaan door lokale overheden en investeerders in sociale huisvesting (voornamelijk woningbouwverenigingen en initiatieven voor sociale huisvesting). De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor alle lokale overheden en lokale woningbouwverenigingen. De criteria voor de selectie van begunstigde entiteiten weerspiegelen met name de behoeften om het aanbod van energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen te vergroten. Wanneer nieuwe bouwactiviteiten plaatsvinden in of nabij biodiversiteitsgevoelige gebieden (met inbegrip van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, Unesco-werelderfgoedlocaties en belangrijke biodiversiteitsgebieden, alsook andere beschermde gebieden), is naleving van de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn vereist, en wordt een milieueffectbeoordeling (MEB) of screening uitgevoerd indien de MEB-richtlijn dit vereist. Alle uit hoofde van deze component gefinancierde

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										investeringsprojecten waarvoor een MEB-besluit vereist is, moeten voldoen aan Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU. Meer bepaald wordt voor alle nieuwe projecten waarvoor een MEB vereist is, een vergunning verleend op grond van de Wet betreffende de verstrekking van informatie over het milieu en de bescherming daarvan, inspraak bij milieubescherming en milieueffectbeoordeling, zoals gewijzigd bij de wet van 30 maart tot wijziging van die wet en bepaalde andere wetten. Bij de uitvoering van alle investeringsprojecten waarvoor een milieubesluit of een bouw- of ontwikkelingsvergunning is aangevraagd of afgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2021, wordt rekening gehouden met de bepalingen van de “Richtsnoeren inzake corrigerende maatregelen voor door EU-fondsen medegefinancierde projecten die zijn getroffen door inbreuk 2016/2046”, zoals meegedeeld aan Polen op 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319).
B 32 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van handelingen tot wijziging van het wetgevingskader voor hernieuwbare-energiegemeenschappen en biomethaan: Wijzigingen van de wet op de hernieuwbare energiebronnen, wijzigingen van de wetgeving inzake de energiemarkt en inwerkingtreding van een verordening van	Bepalingen in de wijzigingsbesluiten en in de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2023	Vaststelling en inwerkingtreding van wijzigingsbesluiten en verordeningen, waaronder: 1. Wijzigingen van de wet van 20 februari 2015 inzake hernieuwbare energiebronnen (RES-wet) zullen de werkingsbeginselen voor energieclusters (betere voorwaarden voor de oprichting van dergelijke entiteiten) herformuleren door te voorzien in: regels, definities of begrippen met betrekking tot: het toepassingsgebied, de overeenkomsten, het onderwerp van de energiecluster, het register van de energiecluster of de samenwerking tussen individuele leden van de energiecluster en systeembeheerders. 2. Bij wijzigingen van de wet inzake hernieuwbare energiebronnen worden collectieve modellen van energieprosumanten geïmplementeerd. De

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
			de wet op de hernieuwbare energiebronnen							inwerkingtreding van bepalingen inzake collectieve modellen van energieprosumenten kan vertraging oplopen. 3. Wijzigingen van wetgevingshandelingen betreffende de energiemarkt geven uitvoering aan bepalingen inzake nieuwe hernieuwbare-energiegemeenschappen, die ervoor zorgen dat eindafnemers, met name huishoudelijke afnemers, het recht hebben deel te nemen aan een hernieuwbare-energiegemeenschap. 4. De regeling van de wet inzake hernieuwbare energiebronnen met betrekking tot de beginselen van energieboekhouding voor energiecoöperaties bevat bepalingen waarin de operationele beginselen voor een van de modellen van hernieuwbare-energiegemeenschappen worden gespecificeerd. 5. Wijzigingen van de wet inzake hernieuwbare energiebronnen waarin regels worden vastgesteld voor de bedrijfsvoering van een bedrijf voor de biomethaansector.
B 33 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake investeringen in windmolenparken aan land	Bepaling in de wet tot wijziging van de wet inzake investeringen in windmolenparken aan land, met vermelding van de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van een wijzigingsbesluit om formele belemmeringen voor investeringen in onshore-infrastructuur weg te nemen. De wijziging moet de afstandsregel (minimumafstand van windmolens tot woongebouw — 10 maal de hoogte van de windmolens, 10H) flexibeler maken door gemeenten meer bevoegdheid te geven om minimumafstanden vast te stellen in het kader van de ruimtelijke-/zoneprocedure en de regionale milieubeschermingsbureaus in het kader van de procedure voor het nemen van besluiten over milieumomstandigheden. De algemene 10H-afstandsregel wordt gehandhaafd, maar de mogelijkheid van afwijkingen daarvan

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
										wordt mogelijk gemaakt en er wordt meer macht gegeven om de locatie van windmolenparken te bepalen aan individuele gemeenten in het kader van de lokale planningsprocedure (zonering/ruimtelijke procedure). In het lokale plan moet een kortere afstand tussen het windpark en het woongebouw kunnen worden vastgesteld, rekening houdend met het bereik van de effecten van de windmolenparken op basis van de milieueffectprognose in het kader van een dergelijk plan.
B 34 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verordening tot vaststelling van een plan voor veilingen van hernieuwbare energie voor de periode 2022-2027	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				Q 3	2022	Inwerkingtreding van een verordening tot vaststelling van een plan voor veilingen van hernieuwbare energie per technologie (ook voor nieuwe onshore-windmolenparken). In het plan worden een begroting en een hoeveelheid elektriciteit vastgesteld die beschikbaar zijn via concurrerende veilingen voor de periode 2022-2027.
B 35 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T1 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)		Nummer	11,2	18	KWART AAL 2	2022	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.
B 36 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T2 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)		Nummer	18	20	Q 3	2022	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.
B 37 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T3 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)		Nummer	20	23	KWART AAL 1	2023	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.
B 38 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden	Streefdoel	T4 — Instopte capaciteit van wind-		Nummer	23	23,5	Q 3	2023	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelstel ling	Kwartaa l	Jaar	
	voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen		en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)							
B 39 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening ingevolge de wet van 17 december 2020 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking in windmolenparken op zee	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	De volgende uitvoeringsregeling treedt in werking: Verordening van de ministerraad inzake de concessievergoeding — Overeenkomstig artikel 34, lid 2a, van de energiewet heeft de verplichting tot betaling van de concessievergoeding aan de voorzitter van het Bureau voor energieregulering zich ook uitgebreid tot energiebedrijven die economische activiteiten uitoefenen op het gebied van elektriciteitsopwekking in offshorewindmolenparken, als bedoeld in de wet van 17 december 2020 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking in offshorewindmolenparken. Bovendien is, in verband met de wijziging van de energiewet van 15 april 2021, de opslag van elektriciteit een activiteit die ook onder de concessievergoeding valt.
B 40 L	B3.6 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening ingevolge de wet van 17 december 2020 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking in windmolenparken op zee	Bepaling in de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				V 4	2022	Regeling van de minister van Klimaat en Milieu betreffende de soorten kasstromen die in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van de aangepaste prijs en de gedetailleerde methode voor de berekening van de aangepaste prijs. De verordening specificceert de soorten kasstromen waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de aangepaste prijs en de gedetailleerde methode voor de berekening van de gecorrigeerde prijs. Tijdens het proces wordt rekening gehouden met factoren als investeringssteun, de datum van toekenning van investeringssteun en de regels voor de toekenning van overheidssteun op het gebied van milieubescherming en energie. Het doel is de bovengenoemde procedure voor investeerders in offshorewindmolenparken te vergemakkelijken.

C. COMPONENT C: “DIGITALE TRANSFORMATIE”

Onderdeel C van het Poolse herstel- en veerkrachtplan gaat in op een reeks uitdagingen. Ten eerste de verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden op het gebied van connectiviteit en toegang tot snelle en betrouwbare internetverbindingen, zowel vast als mobiel; ten tweede de noodzaak van een sneller en veiliger gebruik van digitale diensten in de overheidssector; ten derde het algemene gebrek aan een gerichte strategie voor digitaal onderwijs en digitale opleiding, dat duidelijk bleek uit de ontoereikende digitale vaardigheden en ICT-apparatuur onder studenten en leerkrachten tijdens de COVID-19-pandemie. Tot slot moet de cyberbeveiliging van het openbare informatiesysteem worden verbeterd om snel te kunnen reageren op cyberaanvallen en veiligheidsincidenten.

De component heeft tot doel het digitaliseringsproces van het land te versnellen door middel van de digitale transformatie van de overheidssector, de economie en de samenleving. Het bestaat uit maatregelen die gericht zijn op: verbetering van de toegang tot snel internet; het ontwikkelen van e-diensten en de beschikbaarheid daarvan in de mobiele applicatie mObywatel, en het verbeteren van de communicatie tussen overheidsinstellingen, burgers en bedrijven; het vergroten van de veiligheid in de cyberruimte, het beveiligen van de infrastructuur voor gegevensverwerking en het digitaliseren van de infrastructuur voor beveiligingsdiensten; de digitale transformatie van bedrijven ondersteunen met behulp van cloud computing.

De in de component uitgewerkte hervormingen en investeringen dragen bij tot de uitvoering van drie landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar voor Polen zijn vastgesteld, namelijk de noodzaak om het investeringsgerelateerde economische beleid te richten op digitale infrastructuur (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2019) en de digitale transitie (landspecifieke aanbevelingen 3 en 2020); alsook over de noodzaak om de digitale vaardigheden te verbeteren en de digitale transformatie van zowel bedrijven als overheidsdiensten te bevorderen (landspecifieke aanbevelingen 2 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

Deze component zal naar verwachting de digitale transitie bevorderen door breedbandinfrastructuur van de volgende generatie te ontwikkelen, het gebruik van digitale instrumenten in de overheidssector te bevorderen en e-competenties in de samenleving (bedrijven, overheidsdiensten, leerkrachten en studenten) te stimuleren. Het draagt bij tot de optimalisering van de cyberbeveiliging, de verbetering van de efficiëntie van de gegevensverwerking en de modernisering van de infrastructuur van de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor beveiliging. Tot slot zal de potentiële uitrol van innovatieve cloudoplossingen van de volgende generatie stabiele en duurzame cloudinfrastructuren tot stand brengen.

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

De component voert 3 hervormingen en 5 investeringen uit in het kader van het subsidiedeel.

C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen

Deze hervorming heeft tot doel universele toegang tot snel internet en digitale diensten in heel Polen te waarborgen, met inbegrip van de zogenaamde “witte spots” waar geen breedbandinfrastructuur met hoge capaciteit bestaat.

Dit moet ten eerste worden bereikt door wettelijke belemmeringen voor investeringen in breedband weg te nemen en ten tweede door de nationale wetgeving af te stemmen op de EU-brede toolbox voor connectiviteit van 25 maart 2021. De wetswijzigingen omvatten onder meer wijzigingen van de verordening betreffende de inventaris van telecommunicatie-infrastructuur en van de verordening betreffende het centrale informatiepunt (SIP).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots

Het doel van deze investering is, in overeenstemming met de bovengenoemde hervorming, het aantal huishoudens dat gedekt is door een vast breedbandnetwerk van 814 635 eenheden te verhogen, waarbij de nadruk ligt op “white next-generation-access” (NGA) -gebieden, waar momenteel geen breedbandinfrastructuur met hoge capaciteit bestaat en waar de markt eindgebruikers in de nabije toekomst waarschijnlijk geen netwerk zal bieden met een downloadsnelheid van 100 Mbps.

De investering dient ook ter ondersteuning van de modernisering van lokale netwerken (LAN) in scholen die toegang bieden tot zeer snel internet (d.w.z. boven de minimumnormen van 100 Mbps) in ten minste 30 000 schoolzalen.

In de projectvoorwaarden wordt bepaald dat voor alle infrastructuurinvesteringen ten minste 70 % van het bouw- en sloopafval moet worden hergebruikt of gerecycleerd overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01)⁴¹.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving

Deze brede hervorming omvat verschillende onderdelen die de digitalisering van de Poolse samenleving bevorderen, variërend van digitale overheidsdiensten tot digitaal onderwijs van burgers en werknemers.

Het opschalen van digitale toepassingen in de overheidssector wordt ondersteund door wetswijzigingen ter bevordering van de elektronische communicatie tussen overheidsinstellingen, bedrijven en burgers. De eerste bestaat uit de wijziging van de wet van 17 februari 2005 betreffende de automatisering van activiteiten van overheidsinstanties met het oog op de digitalisering van overheidsdocumenten en -processen. In het tweede geval wordt de wet van 11 maart 2004 betreffende de belasting op goederen en diensten gewijzigd met betrekking tot het gebruik van gestructureerde factuurgegevens in elektronisch formaat, waarbij de verplichting wordt ingevoerd om e-facturen uit te reiken en te ontvangen via het Nationaal Systeem voor e-facturen.

⁴¹ De maatregel verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerken uitvoeren er met name voor te zorgen dat ten minste 70 % (in gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese lijst van afvalstoffen, vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)) die op de bouwplaats zijn opgesteld, wordt voorbereid voor hergebruik, recycling en andere materialen, met inbegrip van het terugwinningprotocol van de EU, met gebruikmaking van het Protocol voor de bouw en het hergebruik en andere materialen.

Wat digitale competenties betreft, wordt een programma voor de ontwikkeling van digitale competenties opgezet en uitgevoerd. In het programma wordt een uitgebreide reeks vereisten voor de lange termijn vastgesteld ter ondersteuning van de ontwikkeling en monitoring van digitale competenties in formeel, niet-formeel en informeel onderwijs. De oprichting en werking van het centrum voor de ontwikkeling van digitale competenties worden duidelijk geformuleerd in het programma. Het document wordt opgesteld op basis van een multistakeholderbenadering.

Op het gebied van onderwijs worden bindende minimumnormen vastgesteld om scholen uit te rusten met digitale infrastructuur. Verplichte richtsnoeren worden ontwikkeld in samenwerking met de lokale overheden en in overleg met een brede groep belanghebbenden, en zorgen voor een minimumniveau van informatie- en computerapparatuur (ICT) voor elke school in Polen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren

Om het gebruik van openbare e-diensten te bevorderen, worden in het kader van deze investering de volgende projecten uitgevoerd:

- de voltooiing van nieuwe e-diensten of de modernisering van bestaande e-diensten in het openbaar bestuur, zodat burgers online administratieve aangelegenheden kunnen behandelen;
- de voltooiing van nieuwe IT-systemen of de upgrade van bestaande IT-systemen in het openbaar bestuur;
- lancering en configuratie van het gratis elektronisch documentbeheersysteem (EZD-systeem) in 2000 entiteiten die overheidstaken uitvoeren en de SaaS2 EZD RP clouddienst aanbieden;
- invoering van gestructureerde elektronische facturen bij handelstransacties (nationaal systeem voor e-facturen) via een uniform digitaal kader;
- voltooiing van nieuwe e-diensten of upgrade van bestaande diensten in de dienst e-Belastingdienst.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C2.1.2 Gelijk speelveld voor scholen met mobiele multimedia-apparaten — investeringen in verband met het voldoen aan minimumaantallen van apparatuur

In overeenstemming met de vaststelling van bindende minimumnormen voor ICT-apparatuur heeft deze investering tot doel alle scholen in Polen te voorzien van geavanceerde multimedia-apparatuur voor leerkrachten en studenten. Het doel is het gebruik van digitale technologieën mogelijk te maken in alle basis- en middelbare scholen in heel Polen op hetzelfde niveau, en het doel is om via een voucherregeling draagbare computers met software aan leerkrachten aan te bieden en maximaal zes leerlingen per laptop, browserlaptop of tablet te bereiken voor in totaal ten minste 1 288 336 laptops, browserlaptops en tablets.

Om te voldoen aan de DNSH-voorwaarden moet de ICT-apparatuur voldoen aan de energiegerelateerde eisen en de overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde eisen inzake materiaalefficiëntie voor laptops, browserlaptops en tablets. Bovendien mag de ICT-apparatuur geen stoffen bevatten waarvoor beperkingen gelden, zoals vermeld in bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU.

Er is een afvalbeheerplan opgesteld dat voor elektrische en elektronische apparatuur een maximale recycling aan het einde van de levensduur waarborgt, inclusief via contractuele overeenkomsten met recyclingpartners, opname in financiële prognoses of officiële projectdocumentatie. Aan het einde

van de levensduur moet de apparatuur worden voorbereid voor hergebruik, nuttige toepassing of recycling, of een passende behandeling ondergaan.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C2.1.3 E-competenties

Door ten minste 323 000 mensen op te leiden, streeft Polen ernaar het algemene niveau van digitale competenties in de samenleving te verhogen en het digitaliseringsproces van het land te verbeteren. Daarvan is ten minste 15 % overheidsfunctionarissen, ten minste 15 % personen die uitgesloten zijn en het risico lopen uitgesloten te worden en ten minste 15 % bestaat uit opvoeders en leerkrachten. Het resterende deel van de te trainen personen bestaat uit burgers die tot de eerder genoemde groepen kunnen behoren. De begunstigden krijgen een opleiding in digitale basis- of intermediaire vaardigheden.

Als onderdeel van de investering wordt binnen het bureau van de minister die verantwoordelijk is voor digitalisering een centrum voor de ontwikkeling van digitale competenties opgericht, bestaande uit deskundigen, adviseurs en digitale specialisten die de uitvoering van digitaal beleid ondersteunen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C3.1 Verbetering van de cyberbeveiliging van informatiesystemen, versterking van de gegevensverwerkingsinfrastructuur en optimalisering van de infrastructuur van de rechtshandhavingsdiensten

De hervorming is gericht op drie specifieke doelstellingen die de uitvoering van oplossingen voor de beveiliging van informatiesystemen mogelijk maken: I) de ontwikkeling van het nationale cyberbeveiligingssysteem; II) de capaciteit om incidenten doeltreffend te voorkomen en erop te reageren; III) het creëren van maatschappelijk bewustzijn met betrekking tot cyberbeveiliging. Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door middel van een reeks wijzigingen van de wet inzake nationale cyberbeveiligingssystemen van 5 juli 2018 en van de kabinetsverordening van 11 september 2018 inzake essentiële diensten.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandhavingsdiensten

Deze investering bestaat uit vier verschillende componenten: (i) cyberveiligheid; II) infrastructuur voor gegevensverwerking; III) optimalisering van de infrastructuur van de rechtshandhavingsdiensten en iv) cloud- en edgecomputingoplossingen.

Op het gebied van (i) cyberbeveiliging worden 4 projecten uitgevoerd:

- Tot oprichting van een netwerk van ten minste 5 sectorale responsteams voor computerbeveiligingsincidenten (CSIRT's) in belangrijke sectoren in de zin van de wet inzake het nationale cyberbeveiligingssysteem: ondernemingen op het gebied van energie, vervoer, gezondheidszorg, banken, financiële markten, digitale infrastructuur, watervoorziening en elektronische communicatie;
- 385 nationale cyberbeveiligingsentiteiten verbinden met een geïntegreerd cyberbeveiligingsbeheersysteem;
- Steun aan 500 entiteiten bij de modernisering en uitbreiding van cyberbeveiligingsinfrastructuur, met inbegrip van steun voor entiteiten die gebruikmaken van

informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) in industriële controlesystemen (ICS);

- Oprichting van een netwerk van cyberbeveiligingsspecialisten op provinciaal niveau om overheidsinstanties te ondersteunen bij de behandeling van incidenten en het terugwinnen van gegevens, en om bewustmakingsactiviteiten op het gebied van cyberbeveiliging te ontplooiën.

Op ii) de data-infrastructuur worden drie gebouwen van datacentra gebouwd. Het doel van de investering is dat de data-infrastructuur rekening houdt met de Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra, met name op de volgende gebieden:

- *3.2.8 duurzaam energieverbruik:* energie die nodig is om de datacentra uit te besteden aan hernieuwbare energiebronnen;
- *3.2.11 alternatieve technologieën voor elektriciteitsopwekking:* installatie van hernieuwbare energiebronnen op de datacentra;
- *3.3.2. Rekening houden met meerdere niveaus van veerkracht:* van de datacentra wordt verwacht dat zij de betrouwbaarheid van het stroomvoorzieningssysteem versterken door nieuwe methoden voor back-upstroomvoorziening te ontwikkelen.

iii) De optimalisering van de infrastructuur voor overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor veiligheid omvat 4 projecten die gericht zijn op de integratie van verschillende waarschuwings- en waarschuwingssystemen en op het verbeteren van de samenwerking tussen overheidsdiensten, zoals politie, brandweerlieden en lokale autoriteiten.

Wat ten slotte iv) de uitrol van cloud- en edgecomputingoplossingen betreft, neemt Polen deel aan het potentiële belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake cloudinfrastructuur en clouddiensten van de volgende generatie, ter ondersteuning van de ontwikkeling en de eerste industriële uitrol van geavanceerde O & O-projecten met het oog op de toekomst van gegevensverwerking langs het “cloud to edge” -continuum.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
C1G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Kader opgesteld door de kanselarij van de minister-president voor de medefinanciering van breedbandprojecten in “witte Next Generation Access” (NGA) -gebieden waar momenteel geen NGA-netwerk bestaat	Publicatie van het kader op de website van de kanselarij van de premier en het Digital Poland Project Centre				KWART AAL 2	2022	Opzetten van het kader als basis voor de volgende oproep tot het indienen van voorstellen. Het kader omvat voorzieningen om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) van in het kader van deze maatregel ondersteunde projecten worden nageleefd door gebruik te maken van duurzaamheidstests, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
C2G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Wijziging van de regeling van de minister van Digitalisering betreffende de jaarlijkse inventaris van telecommunicatiediensten en -diensten	Bepaling in de verordeningwijziging die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van de wijziging van de verordening betreffende de nationale inventaris van telecommunicatiediensten, om beter vast te stellen op welke gebieden aanvullende overheidssteun nodig is.
C3G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Wijziging van de verordening betreffende het centrale informatiepunt	Bepaling in de wijziging van de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				V 4	2022	Inwerkingtreding van de wijziging van de verordening betreffende het centraal informatiepunt om exploitanten informatie te verstrekken over infrastructuur voor investeringen in telecommunicatie en planningsinstrument.
C4G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T1 — Extra huishoudens (woningen) met breedbandinternettoegang		Nummer	0	79 500	V 4	2024	Ten minste 79 500 huishoudens in witte toegangsgebieden van de volgende generatie moeten toegang hebben tot breedbandinternet. In de aanbestedingen wordt bepaald dat de aan te bieden breedbandtoegang een capaciteit van ten minste 100 Mbps moet hebben

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
										(met de mogelijkheid deze te verhogen tot gigabitcapaciteit).
C5G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T2 — Extra huishoudens (woningen) met breedbandinternettoegang		Nummer	79 500	185 500	V 4	2025	Ten minste 185 500 huishoudens in witte toegangsgebieden van de volgende generatie die gedekt moeten worden door breedbandinternettoegang. In de aanbestedingen wordt bepaald dat de aan te bieden breedbandtoegang een capaciteit van ten minste 100 Mbps moet hebben (met de mogelijkheid deze te verhogen tot gigabitcapaciteit).
C6G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T3 — Extra huishoudens (woningen) met breedbandinternettoegang		Nummer	185 500	814 635	KWART AAL 2	2026	Ten minste 814 huishoudens samen in witte toegangsgebieden van de volgende generatie moeten worden gedekt door breedbandinternettoegang. In de aanbestedingen wordt bepaald dat de aan te bieden breedbandtoegang een capaciteit van ten minste 100 Mbps moet hebben (met de mogelijkheid deze te verhogen tot gigabitcapaciteit).
C6aG	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	Zalen in scholen die zijn uitgerust met een LAN- verbinding (Local Area Network)		Nummer	0	30 000	KWART AAL 2	2026	Aantal zalen in scholen (waarvan de klaslokalen ten minste 80 % bedragen) die moeten zijn uitgerust met een LAN-verbinding die internettoegang mogelijk maakt die verder gaat dan de minimumnormen van 100 Mbps. De selectie van scholen geschiedt in overeenstemming met het kader van mijlpaal C10L.
C7G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 17 februari 2005 betreffende de automatisering van de	Bepaling in de wijziging van de wet die de				V 4	2024	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet van 17 februari 2005 betreffende de automatisering van de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
	economie en de samenleving		activiteiten van entiteiten die openbare taken uitvoeren	inwerkingtredi ng aangeeft						activiteiten van entiteiten die openbare taken uitvoeren.
C8G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 11 maart 2004 betreffende de belasting op goederen en diensten (gebruik van gestructureerde facturen)	Bepaling in de wijziging van de wet die de inwerkingtredi ng aangeeft				V 4	2025	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet van 11 maart 2004 betreffende de belasting op goederen en diensten (gebruik van gestructureerde facturen). Er kan een overgangperiode worden toegepast om het gebruik van e- facturen vanaf 30 juni 2026 verplicht te stellen.
C9G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Bindende minimumnormen voor het uitrusten van alle scholen met digitale infrastructuur om het gebruik van digitale technologieën in elke school op gelijke hoogte mogelijk te maken	Vaststelling van de normen				Q 3	2022	Vaststelling van bindende normen voor het uitrusten van scholen met digitale infrastructuur die verplicht zijn voor scholen om hetzelfde niveau van digitale infrastructuur te bereiken. De ontwikkeling van de normen wordt geraadpleegd met belanghebbenden en de lokale overheid.
C10G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de resolutie van de Raad van Ministers over het ontwikkelingsprogramma voor digitale competenties	Bepaling in de resolutie van de Raad van Ministers waarin de inwerkingtredi ng ervan wordt aangegeven				Q 3	2022	Inwerkingtreding van de resolutie van de Raad van Ministers over het programma voor de ontwikkeling van digitale competenties (een meerjarenprogramma tot 2030), met inbegrip van het uitvoeringsplan, de evaluatie- en monitoringmaatregelen overeenkomstig de “Wet inzake de beginselen van het ontwikkelingsbeleid”. Het programma wordt ontwikkeld op basis van een multistakeholderbenadering. Het programma richt onder meer het centrum voor de ontwikkeling van digitale competenties (DCDC) en het

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
										beleid voor de ontwikkeling van digitale competenties op.
C11G	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	T1 — Voltooiing van nieuwe e-diensten of upgrade van bestaande diensten		Nummer	0	20	KWART AAL 2	2025	Aantal nieuw voltooide e-diensten of upgrade van bestaande diensten, met inbegrip van die welke beschikbaar zijn in het mobiele kanaal als onderdeel van de mObywutel-applicatie. De nieuw voltooide of verbeterde e-diensten verbeteren de digitale interactie van burgers en bedrijven met de overheid, door middel van elementen zoals: • volledige digitalisering van de procedures, • elektronische handtekening en indiening van bijlagen; • onlinebetalingen. Ten minste 40 % van de nieuw voltooide of verbeterde e-diensten wordt beschikbaar gesteld in de mObywutel-applicatie.
C12G	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	T2 — Voltooiing van nieuwe — diensten of opwaardering van bestaande diensten		Nummer	20	69	KWART AAL 2	2026	Aantal nieuw voltooide e-diensten of upgrade van bestaande diensten, met inbegrip van die welke beschikbaar zijn in het mobiele kanaal als onderdeel van de mObywutel-applicatie. De nieuw voltooide of verbeterde e-diensten verbeteren de digitale interactie van burgers en bedrijven met de overheid, door middel van elementen zoals: — volledige digitalisering van de procedures, — elektronische handtekening en indiening van bijlagen; — onlinebetalingen.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
										Ten minste 40 % van de nieuw voltooid of verbeterde e-diensten wordt beschikbaar gesteld in de mObywutel-applicatie.
C13aG	C2.1.1 Openbare e- diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe openbare IT-systemen of uitbreiding van bestaande systemen		Nummer	0	4	KWART AAL 2	2026	Ten minste 4 openbare IT-systemen worden voltooid (in het geval van nieuwe openbare IT-systemen) of uitgebreid (in het geval van bestaande openbare IT-systemen) en dragen bij tot de totstandbrenging van nieuwe openbare e-diensten of tot de verbetering van de kwaliteit (gebruikerservaring) van de bestaande e-diensten.
C13bG	C2.1.1 Openbare e- diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	Digitalisering van de backoffice van het openbaar bestuur		Nummer	0	2 000	KWART AAL 2	2026	In 2 worden 000 entiteiten die openbare taken uitvoeren, een elektronisch documentbeheersysteem opgezet en geconfigureerd dat voldoet aan de wettelijke voorschriften en waarmee kantoor- en documentatieactiviteiten in elektronische vorm kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast moet één SaaS2 EZD RP clouddienst, met een capaciteit om ongeveer 300,000 gebruikers die werkzaam zijn in entiteiten die openbare taken uitvoeren, met elkaar in contact te brengen, operationeel zijn en beschikbaar worden gesteld.
C13cG	C2.1.1 Openbare e- diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Mijlpaal	Het nationale e- factureringsstelsel is operationeel	Eindverslag van het ministerie van Financiën				KWART AAL 2	2026	Het nationale stelsel voor e-facturen is operationeel en introduceert een uniform digitaal kader voor de uitgifte en het delen van

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
										gestructureerde facturen die voldoen aan de vereisten van de C8G-mijlpaal.
C13dG	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe e-diensten of upgrade van bestaande diensten		Nummer	0	33	KWART AAL 2	2026	27 nieuwe e-diensten zullen operationeel zijn en zes bestaande worden opgewaardeerd in de dienst van het e-Belastingkantoor, teneinde belastingplichtigen te helpen hun belastingverplichtingen elektronisch na te komen.
C14G	C2.1.2 Gelijk speelveld voor scholen met mobiele multimedia-apparaten — investeringen in verband met het voldoen aan minimumaantallen van apparatuur	Streefdoel	Nieuwe draagbare computers ter beschikking van leerkrachten		Nummer	0	553 336	V 4	2025	Aan leerkrachten worden ten minste 553 336 vouchers voor draagbare computers met software verstrekt. Vouchers worden vanaf het eerste kwartaal van 4 2023 ter beschikking gesteld van de rechthebbende leerkrachten van basis- en middelbare scholen in een dagonderwijs.
C15G	C2.1.2 Gelijk speelveld voor scholen met mobiele multimedia-apparaten — investeringen in verband met het voldoen aan minimumaantallen van apparatuur	Streefdoel	Nieuwe draagbare computers (laptops en browserlaptops) en tablets waarover studenten beschikken		Nummer	0	735 000	Q 3	2025	Er moeten ten minste 735 000 extra laptops, browserlaptops en tablets met software aan scholen worden verstrekt. Laptops en browserlaptops, beide met software, maken respectievelijk ten minste 55 % en 15 % van het totale aantal uit. Er wordt een transparante procedure vastgesteld voor de toewijzing van laptops, browserlaptops en tablets met software die een gelijke behandeling van openbare scholen en onderwijsinstellingen waarborgt.
C16G	C2.1.3 E-competenties	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor de ontwikkeling van	Verslag over de				V 4	2022	Het centrum voor de ontwikkeling van digitale competenties (Digital

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
			digitale competenties (DCDC)	organisatorisch e opzet en werking van de DCDC						Competences Development Centre — DCDC) wordt opgericht binnen het bureau van de minister die verantwoordelijk is voor digitalisering. Het hoofddoel van de DCDC is het systeem voor de coördinatie van de ontwikkeling van digitale competenties in Polen te versterken en te verbeteren door de volgende subfuncties uit te voeren: — Onderzoek- en analytische functie Deze functie omvat onderzoeks- en monitoringacties met betrekking tot digitale competenties in combinatie met de waarnemingspost die in dit verband kennis verzamelt en structureert. Dit leidt tot het formuleren van aanbevelingen en voorstellen voor relevante activiteiten. — Test- en implementatiefunctie Deze functie omvat tests in de vorm van proefprojecten en de uitvoering van de meest waardevolle en veelbelovende oplossingen, aanbevelingen en voorstellen die voortvloeien uit de proefprojecten en de verwezenlijking van de onderzoeks- en analytische functie. — Functie onderwijs en popularisering. Deze functie omvat activiteiten zoals advisering, mentorschap, seminars, opleidingen en cursussen en de verspreiding van de resultaten van de acties van het Centrum via een informatieportaal.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
C19G	C2.1.3 E-competenties	Streefdoel	T1 — Meer mensen die zijn opgeleid in digitale competenties, waaronder digitale geletterdheid		Nummer	0	68 000	Q 3	2024	Ten minste 68 000 mensen hebben een opleiding voltooid in het kader van de uitvoering van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale competenties.
C20G	C2.1.3 E-competenties	Streefdoel	T2 — Meer mensen die zijn opgeleid in digitale competenties, waaronder digitale geletterdheid		Nummer	68 000	323 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 323 000 mensen hebben een opleiding voltooid in het kader van de uitvoering van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van digitale competenties.
C21G	C3.1 Verbetering van de cyberbeveiliging van informatiesystemen, versterking van de gegevensverwerkingsinfr astructuur en optimalisering van de infrastructuur van de rechtshandavingsdienste n	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 5 juli 2018 inzake het nationale cyberbeveiligingssysteem	Bepaling in de wetswijziging die de inwerkingtredi ng aangeeft				V 4	2024	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet inzake het nationale cyberbeveiligingssysteem. Dit zal onder andere de implementatie van de NIS 2-richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezaamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (NIS 2- richtlijn) mogelijk maken.
C22G	C3.1 Verbetering van de cyberbeveiliging van informatiesystemen, versterking van de gegevensverwerkingsinfr astructuur en optimalisering van de infrastructuur van de	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van de Raad van Ministers van 11 september 2018 inzake de lijst van essentiële diensten en de drempels voor het versturende effect van een	Bepaling in de verordening die de inwerkingtredi ng aangeeft				KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van een wijziging van de verordening van de Raad van Ministers van 11 september 2018 betreffende de lijst van essentiële diensten en de drempels voor het versturende effect van een incident voor de verlening van essentiële diensten. De drempels/criteria voor de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
	rechtshandhavingdienste n		incident voor de verlening van essentiële diensten							identificatie van aanbieders van essentiële diensten, met name in de gezondheidssector, worden gewijzigd om de huidige kwaliteitscriteria te verbeteren, zodat essentiële entiteiten/ziekenhuizen in de gezondheidssector kunnen worden geïdentificeerd.
C23G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandhavingdienste n	Streefdoel	Projecten op het gebied van cyberbeveiliging (CyberPL) in het kader van het programma ter verbetering van de doeltreffendheid van het nationale cyberbeveiligingssysteem (KSC-PL)		Nummer	0	4	KWART AAL 2	2026	Aantal voltooide projecten onder de paraplu cyberbeveiliging, dat bestaat uit: — Oprichting van een netwerk van 5 sectorale computer security incident response teams (CSIRT's); — 385 nationale cyberbeveiligingsentiteiten verbinden met een geïntegreerd cyberbeveiligingsbeheersysteem; — Steun aan 500 entiteiten bij de modernisering en uitbreiding van cyberbeveiligingsinfrastructuren die gebruikmaken van informatietechnologie en operationele technologie; Oprichting van een netwerk van cyberbeveiligingsspecialisten op provinciaal niveau om overheidsinstanties te ondersteunen bij de behandeling van incidenten en het terugwinnen van gegevens, en om activiteiten te ontplooiën om het bewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging te vergroten.
C24G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en	Mijlpaal	Ontvangst van de bouwvergunningen voor de bouw van de gebouwen van het datacentrum	Verlening van bouwvergunning gen				Q 3	2025	De bouwvergunningen voor de bouw van de gebouwen voor de drie datacentra zijn verleend.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
	optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdient en									
C25G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdient en	Streefdoel	Bouw van datacentra		Nummer	0	3	Q 3	2026	Er worden drie datacentra gebouwd en verbonden met de glasvezelkringloop, die twee onafhankelijke communicatieroutes tussen geselecteerde gebouwen van datacentra bieden. Deze datacentra moeten contracten hebben ondertekend om gebruik te maken van hernieuwbare energie. Er wordt een milieurisico- en kwetsbaarheidsbeoordeling of een klimaatrisicobeoordeling uitgevoerd voor de bouw en eventuele noodzakelijke adaptatieoplossingen worden uitgevoerd.
C26G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdient en	Streefdoel	Mobiele infrastructuur voor het crisisbeheersysteem		Nummer	0	17 721	V 4	2025	De indicatorwaarde bestaat uit de volgende elementen: — 4 060 gemoderniseerde alarm- en waarschuwingssystemen voor de bevolking, waaronder de vervanging van analoge alarmsirenes door digitale sirenes, het uitrusten van de gekozen punten met compatibele hardware en software, de aankoop van apparatuur om versleuteling van radio- en IP-transmissie mogelijk te maken; — 13 630 mobiele gegevensterminals van hoge kwaliteit (MDT) aangepast aan nieuwe systeemfuncties voor politiefunctionarissen (aankoop van apparatuur, software en licenties); — 30 mobiele punten die zijn gecreëerd om een veilige verbinding

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentiesc enario	Doelstelli ng	Kwartaal	Jaar	
										binnen en tussen rechtshandavingsdiensten mogelijk te maken; — een zelfstandig mobiel medisch punt voor medische, biochemische, radiologische en natuurrampen.
C27G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdienste n	Mijlpaal	Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) Selectie van cloudprojecten van de volgende generatie en ondertekening van contracten	Ondertekening van contracten met geselecteerde entiteiten				Q 3	2023	Selectie van projecten en ondertekening van contracten na de publicatie van de oproep tot het indienen van projectvoorstellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de Next Generation Cloud- oplossingen in Polen.
C28G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdienste n	Streefdoel	Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI): Nationale oplossingen voor gegevensverwerking op het gebied van infrastructuur/diensten ontwikkeld		Nummer	0	5	KWART AAL 1	2025	Ten minste vijf nieuwe nationale oplossingen voor gegevensverwerking op het gebied van infrastructuur/diensten die door geselecteerde bedrijven zijn ontwikkeld en de start van de operationaliseringsfase voor elk project.

C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften

De hervorming verbetert het wetgevingskader voor de ontwikkeling van mobiele netwerken door de belangrijkste belemmeringen voor de uitrol van 5G weg te nemen, rekening houdend met de EU-toolbox voor connectiviteit.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk 31 december 2023 voltooid zijn.

C2.2 Hervorming van de grondslagen van de digitalisering van het onderwijsstelsel

De hervorming legt de basis voor de digitalisering van het onderwijsstelsel door middel van de vaststelling van het digitaliseringsbeleid voor onderwijs, teneinde kinderen en jongeren voor te bereiden op de informatiemaatschappij. De doelstellingen van dit strategisch document zijn gericht op een efficiënte en zinvolle integratie van nieuwe technologieën in het onderwijs, leren en beoordelen en worden ontwikkeld op basis van een participatieve aanpak.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren

Deze investering heeft tot doel het niveau van digitale ICT-apparatuur en -infrastructuur op scholen te verhogen tot boven de minimumnormen.

De maatregel omvat:

- delivery of 100 000 IT-kit for remote teaching;
- levering van laboratoria voor kunstmatige intelligentie (AI) en wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) aan 16 000 scholen;
- digitalisering van het examensysteem, met name de modernisering van centrale en regionale examencommissies, en digitalisering van het IT-onderwijscentrum.

Om te voldoen aan de DNSH-voorwaarden moet de ICT-apparatuur voldoen aan de energie-eisen en de materiaalefficiëntie-eisen die zijn vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG voor servers en gegevensopslag, of computers en computerservers of elektronische beeldschermen. Bovendien mag de ICT-apparatuur geen stoffen bevatten waarvoor beperkingen gelden, zoals vermeld in bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU.

Er is een afvalbeheerplan opgesteld dat voor elektrische en elektronische apparatuur een maximale recycling aan het einde van de levensduur waarborgt, inclusief via contractuele overeenkomsten met recyclingpartners, opname in financiële prognoses of officiële projectdocumentatie. Aan het einde van de levensduur ondergaat de apparatuur voorbereidingen voor hergebruik, nuttige toepassing of recycling, of een passende verwerking, waaronder de verwijdering van alle vloeistoffen en een selectieve behandeling overeenkomstig bijlage VII bij Richtlijn 2012/19/EU.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het PL Advanced Digital Transformation Fund, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren ter ondersteuning van de geavanceerde digitale transformatie in Polen. De faciliteit

functioneert door rechtstreeks leningen te verstrekken aan de particuliere sectoren aan entiteiten uit de publieke sector die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten. Op basis van de investeringen in de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de faciliteit in eerste instantie ten minste 650 000 000 EUR aan financiering te verstrekken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

De faciliteit wordt beheerd door Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) als uitvoerende partner. De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- BGK doorkiesnummer 1: deze lijn verstrekt directe leningen aan ondernemingen om de kosten van investeringen in slimme energienetten te dekken.
- BGK doorkiesnummer 2: deze lijn verstrekt directe leningen aan ondernemingen om de kosten van investeringen in geavanceerde digitale technologieën te dekken.
- BGK doorkiesnummer 3: deze lijn verstrekt rechtstreekse leningen aan ondernemingen ter dekking van de kosten van investeringen in ICT-infrastructuur (met inbegrip van grootschalige computerapparatuur).

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Polen en BGK een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a. De beschrijving van het financiële product en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar moeten zijn.
 - c. De eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2023 6454 final). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: (i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,⁴² (ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks,⁴³ (iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴⁴ en installaties voor

⁴²Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

⁴³ Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

mechanische biologische behandeling⁴⁵. Voorts vereist het investeringsbeleid de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de eindbegunstigden van de faciliteit.

- d. Het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingenstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 - a. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 - b. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
 - c. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten te verifiëren alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 - d. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een controleplan van de BGK. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan”, de staatssteunregels en de vereisten inzake digitale streefcijfers; en iii) dat het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken wordt nageleefd. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.
5. Vereisten voor digitale investeringen door de uitvoerende partner: ten minste 260 000 000 EUR van de RRF-investeringen in de faciliteit draagt bij aan de digitale transitie overeenkomstig bijlage VII bij de RRF-verordening.

The measure shall also include the publication of a guide on cloud computing for businesses. Deze gids is een compendium van kennis (met inbegrip van veelgestelde vragen) over het gebruik van cloud computing bij de digitale transformatie van bedrijven. De gids heeft onder meer betrekking op de volgende aspecten: juridische aspecten van de transformatie van een bedrijf dat gebruikmaakt van cloud computing, cyberbeveiliging, energie-efficiëntie en de ontwikkeling van digitale competenties en cloudvaardigheden.

⁴⁵ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

C.4 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
C1L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van 17 februari 2020 betreffende de monitoring van de emissie van elektromagnetische velden in het milieu	Bepaling in de wijziging van de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een wijziging van de verordening van 17 februari 2020 betreffende de methoden voor het meten van elektromagnetische veldemissies in het milieu.
C2L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van de ministerraad van 10 september 2019 betreffende de milieueffectbeoordeling	Bepaling in de wijziging van de verordening betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een wijziging van de verordening betreffende projecten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben, waarbij investeringen in radiocommunicatie worden uitgesloten van de catalogus van projecten waarvoor een milieueffectbeoordeling vereist is.
C3L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Nieuwe rechtshandeling (en) om de belangrijkste belemmeringen voor de uitvoering van het 5G-netwerk weg te nemen	Bepaling in de rechtshandeling (en) waarin de inwerkingtreding wordt vermeld				V 4	2023	Inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) die de volgende belangrijke belemmeringen voor de implementatie van 5G-netwerken wegneemt: 1) buitensporig ingewikkelde procedure voor de toewijzing van frequenties ten behoeve van de ontwikkeling van het 5G-netwerk, 2) onvoldoende definitie van concepten die relevant zijn voor de totstandbrenging van het 5G-netwerk, 3) buitensporige bureaucratie van administratieve procedures, 4) beperking van de toegang tot openbare technische infrastructuur, 5) ontoereikende regelgevingsoplossingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van 5G-netwerken.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
C8L	C2.2 Hervorming van de grondslagen van de digitalisering van het onderwijsstelsel	Mijlpaal	Vaststelling van een nieuw digitaliseringsbeleid voor onderwijs, dat de basis vormt voor veranderingen in het onderwijsstelsel en de uitvoering van investeringen in ICT en de richting van digitalisering van het onderwijsproces op korte en lange termijn bepaalt	Vaststelling van het beleid				Q 3	2022	Goedkeuring door de ministerraad van een resolutie over het digitaliseringsbeleid op onderwijsgebied, met de aard van een programma en een strategisch document, waarin het kader wordt vastgesteld voor het overheidsbeleid en de activiteiten op het gebied van digitalisering van het onderwijs op korte, middellange en lange termijn. Dit document vormt de basis voor de activiteiten van belanghebbenden en actor-deelnemers en definieert de instrumenten om een volledig gedigitaliseerd onderwijssysteem tot stand te brengen dat is aangepast aan de hedendaagse uitdagingen van de voorschoolse en algemene onderwijsomgeving. Het beleid omvat het uitvoeringsplan, de evaluatie- en toezichtmaatregelen en wordt ontwikkeld op basis van een participatieve aanpak.
C9L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Mijlpaal	Openbare raadpleging over het kader voor de vaststelling van de procedures voor de distributie van ICT- apparatuur en voor de verstrekking van infrastructuur aan scholen	Verslag met een samenvatting van de resultaten van de openbare raadpleging en de volgende reactie van de regering				Q 3	2022	Openbare raadpleging met verschillende belanghebbenden en sociale partners over het kader voor de distributie van ICT-apparatuur (IT-kit voor onderwijs op afstand) en voor het aanbieden van infrastructuur (LAN-verbinding, STEM- en AI-laboratoria) aan scholen. De resultaten van de raadpleging worden samengevat in een verslag met de belangrijkste opmerkingen

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										van belanghebbenden en sociale partners en de follow-up van deze opmerkingen door de regering.
C10L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Mijlpaal	Kader voor de vaststelling van de procedures voor de distributie van ICT-apparatuur en voor de verstrekking van infrastructuur aan scholen	Aanname door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen				KWART AAL 2	2023	In het kader worden de minimumvoorwaarden vastgesteld voor de distributie van ICT-apparatuur en voor de levering van infrastructuur aan de begunstigde scholen, zoals blijkt uit de voorafgaande openbare raadpleging van verschillende belanghebbenden en sociale partners. Het kader bevat duidelijke criteria voor de selectie van begunstigde scholen, die de behoeften aan ICT-apparatuur en -infrastructuur, zoals laboratoria, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de onderwijsprestaties van de scholen weerspiegelen. Rekening houdend met de behoeften van de verschillende begunstigde scholen, moet de volgende aanbesteding voor de levering van infrastructuur en ICT-apparatuur gelijk, open, transparant en eerlijk zijn en zorgen voor een

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										evenwichtige verdeling tussen scholen over het land, op basis van zowel de bevolking als de geografische dekking.
C12L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Streefdoel	IT-tools voor het <u>houden</u> van lessen op afstand of hybride lessen-aan beroepsscholen en instellingen voor algemeen onderwijs		Nummer	0	100 000	KWART AAL 1	2025	Aantal IT-tools dat is verstrekt aan beroepsscholen en instellingen voor algemeen onderwijs in overeenstemming met het kader van mijlpaal C10L voor het houden van lessen op afstand of hybride lessen. Deze sets omvatten onder meer computerrandapparatuur en mobiele apparaten, maar geen laptops. De eindontvangers of de lokale overheden betalen de Poolse overheid in geen enkele vorm terug.
C13L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Streefdoel	Laboratoria voor kunstmatige intelligentie (AI) en wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), geleverd aan scholen		Nummer	0	16 000	Q 3	2025	Aantal scholen met laboratoria op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en/of wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM). STEM-laboratoria worden met name geleverd aan 4 000 middelbare scholen, terwijl AI-laboratoria worden geleverd aan 12000 scholen, waarvan 8000 basisscholen en 4 000 middelbare scholen. De leveringen worden op een met de lokale overheden overeengekomen transparante wijze toegewezen en worden door de eindontvangers of de lokale overheden in geen enkele vorm terugbetaald aan de Poolse overheid.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
C14L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Mijlpaal	Digitalisering van het examenstelsel	Verslag over de succesvolle voltooiing van de digitalisering van het onderzoekssysteem				V 4	2025	Het onderzoekssysteem wordt op digitaal gebied geüpgraded om de capaciteit en beveiliging ervan te vergroten om de kwaliteit van het onderzoeksproces te verbeteren. Met de digitalisering van het huidige examensysteem worden de centrale en regionale examencommissies en het IT-onderwijscentrum opgewaardeerd.
C15L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Gids over cloud computing voor bedrijven	Publicatie op de website van het ministerie dat verantwoordelijk is voor computerisering				KWART AAL 1	2024	Publicatie op de webpagina van het bevoegde ministerie van een gids over cloud computing voor bedrijven. Deze gids is een compendium van kennis (met inbegrip van veelgestelde vragen) over het gebruik van cloud computing bij de digitale transformatie van bedrijven.
C16L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst	Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst tussen de minister bevoegd voor automatisering en Bank Gospodarstwa Krajowego				KWART AAL 1	2025	Inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst tussen de minister bevoegd voor automatisering en Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		%	0	100 %	Q 3	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelstel ling	Kwartaal	Jaar	
										Ten minste 40 % van deze financiering draagt bij aan digitale doelstellingen volgens de methode in bijlage VII bij de RRF- verordening.
C18L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid	Certificaat van overdracht				Q 3	2026	Polen draagt 650 EUR 000 000 over aan Bank Gospodarstwa Krajowego voor de faciliteit.

D.COMPONENT D: “DOELTREFFENDHEID, TOEGANKELIJKHEID EN KWALITEIT VAN HET GEZONDHEIDSSTELSEL”

De component heeft betrekking op verschillende uitdagingen waarmee het Poolse gezondheidszorgstelsel momenteel wordt geconfronteerd. De verschuiving naar eerstelijnszorg en gespecialiseerde ambulante zorg is van bijzonder belang, aangezien de uitgaven voor gezondheidszorg op middellange tot lange termijn naar verwachting aanzienlijk zullen stijgen, waardoor de druk op de overheidsfinanciën zal toenemen. De ziekenhuissector heeft dringend behoefte aan hervormingen, aangevuld met gerichte investeringen. Sommige ziekenhuizen hebben aanzienlijke schulden en hebben lage bezettingsgraad, terwijl veel medische procedures die momenteel in ziekenhuizen worden uitgevoerd, tegen lagere zorgniveaus en tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd. Het stelsel van eerstelijnszorg is ondergefinancierd, onderbemand en overbelast. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuisstelsel te lijden onder chronische onderfinanciering, met name op het gebied van personele middelen. Als gevolg van ongunstige omstandigheden, zoals lage lonen, zijn medische beroepen niet populair en is er sprake van een aanzienlijke “braindrain”. Het tekort aan personele middelen plaatst Polen in de laagste positie in vergelijking met andere lidstaten en maakt het noodzakelijk dat beroepsbeoefenaren buiten hun pensioenleeftijd blijven werken. De toegang tot zorg verschilt per regio. E-gezondheid en moderne beheerspraktijken worden onderbenut.

De doelstellingen van de component zijn meerdimensionaal: de ziekenhuissector hervormen en ondersteunen met investeringen in overeenstemming met de noodzaak van rationalisering van de piramide van de gezondheidszorg, de digitale transformatie van de gezondheidszorg versnellen, ondersteunende voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel en de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen ondersteunen.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om de veerkracht, toegankelijkheid en doeltreffendheid van het gezondheidsstelsel te verbeteren, onder meer door voldoende middelen ter beschikking te stellen en de uitrol van e-gezondheidsdiensten te versnellen (landspecifieke aanbeveling 1 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten

Het doel van de hervorming is alomvattende maatregelen in te voeren die bestaan uit de herstructurering van openbare ziekenhuizen. Het doel van de hervorming is te zorgen voor een blijvende verbetering van de veerkracht, doeltreffendheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de financiële situatie van openbare ziekenhuizen en het toezicht op en het beheer van deze entiteiten. De hervorming heeft betrekking op de hele ziekenhuissector die gezondheidszorg verleent die uit publieke bronnen wordt gefinancierd. De hervorming van de ziekenhuissector wordt ingevoerd door middel van wetgevings- en rechtshandelingen, die wijzigingen kunnen aanbrengen in

bestaande wetten, zoals de wet inzake medische activiteiten of de wet inzake met overheidsmiddelen gefinancierde gezondheidszorg. De belangrijkste elementen van de hervorming zijn onder meer:

- herstructurering van de ziekenhuissector door consolidatie en/of herprofilering en/of wijziging van het toepassingsgebied en/of de structuur van de door ziekenhuizen verleende gezondheidsdiensten, op basis van de nationale en regionale transformatieplannen en de kaart van de gezondheidsbehoeften;
- basis voor acties om de piramide van de gezondheidszorg te rationaliseren door bepaalde gezondheidsdiensten te verschuiven van ziekenhuizen naar lagere zorgniveaus (eerstelijnszorg, ambulante zorg) door middel van bepalingen in de respectieve wetgeving die de tarifiering regelt met dienovereenkomstig herziene jaarlijkse financiële plannen van het NFZ (Nationaal Gezondheidsfonds);
- de herstructurering van ziekenhuisschulden op duurzame wijze aan te pakken, op basis van transparante en empirisch onderbouwde criteria en een degelijk systeem voor de financiering van ziekenhuizen, en
- versterking van de toezichthoudende rol van het Nationaal Gezondheidsfonds ten aanzien van de kwaliteitsprestaties van openbare ziekenhuizen en verbetering van de professionalisering van het leidinggevend personeel van ziekenhuizen met schulden door de invoering van een specifieke opleiding over herstructurering en beheer van ziekenhuizen in de gezondheidszorg.

De hervorming van de ziekenhuissector moet worden aangevuld met de hervormingen van het nationale oncologische netwerk en het nationale cardiologische netwerk, alsook met betrekking tot de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid. De algemene doelstelling van deze hervormingen is de toegang tot en de kwaliteit van de diensten van de oncologische en cardiologische zorg te verbeteren. De hervorming van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid heeft tot doel systemische oplossingen in te voeren voor kwaliteitsnormen voor zorgvoorzieningen en vervolgens toezicht uit te oefenen op duurzame resultaten van de hervorming.

De hervorming bestaat ook uit een wetgevingspakket betreffende de lancering van nationale e-gezondheidsdiensten en de integratie daarvan in bestaande/beschikbare e-gezondheidsstelsels op nationaal en regionaal niveau.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders

Het doel van de investering is ziekenhuizen te ondersteunen met investeringsbehoeften die voortvloeien uit de hervormingsprocessen, met inbegrip van consolidatie en herprofilering. De investering is bedoeld om ziekenhuizen alleen te ondersteunen wanneer de investeringsbehoeften zijn vastgesteld als gevolg van de hervormingsprocessen in het kader van hervorming D1.1. Medische instellingen die voor steun in aanmerking komen, zijn ziekenhuizen in de zin van de Wet op de medische activiteit van 15 april 2011. Aanvullende investeringen in gespecialiseerde centra voor ambulante zorg (AOS) die samenwerken met ziekenhuizen die deel uitmaken van het Nationaal Oncologienetwerk komen ook in aanmerking. De steun heeft uitsluitend betrekking op activiteiten in verband met de verlening van gezondheidsdiensten die door het nationaal gezondheidsfonds worden gefinancierd, en niet op commerciële activiteiten. De criteria voor financiële steun worden afgestemd op de belangrijkste actiegebieden van de hervorming, waaronder: i) dekking (zoals dekking van de bevolking, gedekte uitkeringen en tijdige toegang tot zorg), ii) eigen vermogen (zoals billijkheid bij de verstrekking en het gebruik), iii) efficiëntie (zoals ziekenhuizen die een gezond financieel beheer nastreven of ziekenhuizen die worden geherstructureerd om schulden op duurzame wijze aan te pakken), iv) kwaliteit van de zorg, en v) beschikbaarheid van middelen (zoals personele en financiële middelen).

De belangrijkste investeringscategorieën bestaan uit investeringen in nieuwe medische uitrusting of infrastructuur of bouwwerkzaamheden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten

Het doel van de investering is de digitale transformatie van gezondheid te versnellen door nieuwe digitale gezondheidsdiensten in te voeren en bestaande digitale diensten verder te ontwikkelen. De investering bestaat uit het lanceren van nieuwe e-diensten, waaronder:

- (i) een hulpmiddel voor patiëntengezondheidsanalyse ter ondersteuning van de analyse van de gezondheidstoestand van de patiënt;
- (ii) een instrument ter ondersteuning van de besluitvorming voor artsen op basis van AI-algoritmen en een centraal register van medische gegevens die zijn geïntegreerd in andere belangrijke gezondheidszorgstelsels, en
- (iii) een centraal register van medische gegevens, geïntegreerd in andere belangrijke gezondheidszorgstelsels.

In het centrum voor e-gezondheid wordt ook een centrum voor beveiligingsoperaties (SOC) opgericht. Het Centrum draagt bij tot de versterking van de IT-middelen van het e-gezondheidscentrum en de aanpassing ervan aan de toenemende behoeften op het gebied van cyberbeveiliging.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot een betere afstemming tussen de behoeften en de beschikbaarheid van medische professionals in Polen.

De hervorming bestaat uit initiatieven die erop gericht zijn jongeren ertoe aan te zetten medische studies te volgen en voort te zetten en vervolgens geneeskunde te beoefenen in Polen. Het omvat i) de invoering van een regeling voor het verstrekken van leningen aan studenten geneeskunde, met inbegrip van financiële stimulansen om na afloop van hun studie in Polen praktijk uit te oefenen, en ii) de invoering van een tweede cyclus voor medische hulpverleners, hetgeen moet leiden tot meer kwalificaties en inkomsten voor de betrokken beroepsbeoefenaars.

De hervorming bestaat ook uit de invoering van wetgeving om de aantrekkelijkheid van medische beroepen en de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers te verbeteren. Deze wetgeving vergroot de flexibiliteit van de postdoctorale opleiding, onder meer door artsen in staat te stellen een nieuw getuigschrift van vakbekwaamheid op verschillende gespecialiseerde gebieden te verkrijgen. Het verhoogt ook het laagste basissalaris voor een breed scala aan medische professionals en reorganiseert de toewijzing van bepaalde competenties tussen artsen en gespecialiseerde artsen, hulpverleners, verpleegkundigen en andere medische verzorgers, na een passende opleiding te hebben verstrekt.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatingsgrenzen voor medische studies

Het doel van de investering is het vergroten van de capaciteit van medische onderwijsfaciliteiten en het ondersteunen van studenten die deelnemen aan medische studies.

Het bestaat uit aanvullende subinvesteringen die erop gericht zijn i) een tijdelijk systeem van stimulansen in te voeren om geselecteerde medische cursussen te volgen en te blijven volgen, ii) de onderwijsbasis voor preklinische opleiding te moderniseren, iii) nieuwe leerregelingen op basis van digitale technologieën in te voeren, iv) de klinische onderwijsbasis in centrale klinische ziekenhuizen

aan te passen en te verbeteren, v) opleidingsprogramma's en stimuleringsregelingen voor onderwijzend personeel uit te voeren, vi) bibliotheken van medische universiteiten, studentenaccommodatie en IT-systemen te moderniseren, en vii) administratieve processen voor het beheer en het bestuur van medische universiteiten te digitaliseren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D3.1 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel door ondersteuning van het Poolse onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van het gezondheidszorgstelsel door onderzoek en ontwikkeling op medisch en gezondheidsgebied te ondersteunen.

De hervorming bestaat uit nieuwe wetgeving op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met inbegrip van een transparant systeem en minder administratieve en juridische belemmeringen. Het omvat ook het opstellen en uitvoeren van een strategisch plan voor de ontwikkeling van de biomedische sector in Polen, op basis van een beoordeling van de behoeften van de Poolse biomedische sector, van de bestaande belemmeringen voor de ontwikkeling ervan en van gebieden met een potentieel concurrentievoordeel.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen

Het doel van de investering is de veerkracht van het gezondheidszorgstelsel te versterken door onderzoek en ontwikkeling op medisch en gezondheidsgebied te ondersteunen.

De investering bestaat uit de volgende activiteiten:

- Wedstrijden te subsidiëren voor de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op productinnovaties, zoals drugs, de ontwikkeling van medische hulpmiddelen, met name voor mobiel gebruik, en ICT-instrumenten voor medische en gezondheidsdoeleinden;
- Ontwikkeling van ondersteuningscentra voor klinische proeven die belast zijn met onderzoeksactiviteiten op het gebied van klinische proeven;
- Oprichting van een elektronisch communicatieplatform voor het Poolse netwerk voor klinische proeven en van een zoekmachine voor klinische proeven

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D4.1.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau

De investering ondersteunt projecten voor noodzakelijke bouw- of renovatiewerkzaamheden en de aankoop van uitrusting voor districtsziekenhuizen die, in het kader van de transformatieplannen of de kaart van de gezondheidsbehoeften, eenheden of centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg opzetten. De investeringscontracten worden toegewezen aan de hand van bepalingen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van hervorming D1.2. (uit het deel van de lening).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
D1G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming inzake de modernisering en verbetering van de efficiëntie van ziekenhuizen	Bepaling in de wetgevings- en rechtshandelingen betreffende de inwerkingtreding ervan				V 4	2025	Inwerkingtreding van een pakket wetten (wetgevings- en rechtshandelingen) voor de modernisering en verbetering van de efficiëntie van ziekenhuizen, dat voorziet in het volgende: — herstructurering van de ziekenhuissector door consolidatie en/of herprofilering en/of wijziging van het toepassingsgebied en/of de structuur van de door ziekenhuizen verleende gezondheidsdiensten, op basis van de nationale en regionale transformatieplannen en de kaart van de gezondheidsbehoeften op zowel nationaal als regionaal niveau. — basis voor acties voor de rationalisering van de piramide van de gezondheidszorg en de hervorming van het systeem voor de financiering van medische diensten met het oog op de verschuiving van bepaalde gezondheidsdiensten van ziekenhuizen naar lagere zorgniveaus (eerstelijnszorg, ambulante zorg) door middel van bepalingen in de respectieve wetgeving die de tarifiering regelt met dienovereenkomstig herziene jaarlijkse financiële plannen voor NFZ (National Fund for Health); — de herstructurering van ziekenhuisschulden op duurzame wijze aanpakken, op basis van transparante en empirisch onderbouwde criteria; — versterking van de

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										toezichthoudende rol van het Nationaal Gezondheidsfonds ten aanzien van de kwaliteitsprestaties van ziekenhuizen en verbetering van de professionalisering van het leidinggevend personeel van ziekenhuizen met schulden door de invoering van een specifieke opleiding over herstructurering en beheer van ziekenhuizen in de gezondheidszorg.
D2G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het besluit van de voorzitter van het Nationaal Gezondheidsfonds (NFZ) en de respectieve rechtshandelingen ter versterking van de eerstelijnszorg en gecoördineerde zorg, gevolgd door financiële bepalingen (met inbegrip van wijzigingen van contracten) die een landelijke uitvoering mogelijk maken	Bepalingen in het besluit betreffende de inwerkingtreding				Q 3	2022	Inwerkingtreding van het besluit van de voorzitter van het Nationaal Gezondheidsfonds (NFZ) en de respectieve rechtshandelingen ter versterking van de eerstelijnszorg en gecoördineerde zorg, die nationale uitvoering mogelijk maken en betrekking hebben op: preventieve gezondheidszorg (taakvergoeding); — verwachte gezondheidsresultaten en kwaliteit van de zorg (invoering van stimulansen); en — het programma voor de beheersing van chronische zorgziekten en de zorgcoördinator. Het besluit voorziet in financiële regelingen die voorzien in aanvullende financiële middelen voor de contracten voor eerstelijnsgezondheidszorg, met uitzondering van nacht- en vakantiezorg.
D3G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet kwaliteit gezondheidszorg en patiëntveiligheid,	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				Q 3	2022	Inwerkingtreding van de Wet kwaliteit gezondheidszorg en patiëntveiligheid, die bepalingen bevat over de volgende elementen:

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
	kwaliteit van gezondheidsdiensten		samen met noodzakelijke uitvoeringsregelinge n							1) vergunning: een systeem voor de beoordeling van entiteiten die medische activiteiten verrichten, zoals ziekenhuisdiensten, in het licht van de naleving van de eisen van het ministerie van Volksgezondheid en het Nationaal Fonds voor Volksgezondheid (zogenaamde “mand requirements”); 2) accreditatie: een kader voor de externe evaluatie van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid in ziekenhuizen; 3) monitoring van ongewenste voorvallen: een kader voor activiteiten van medische entiteiten, met name het uitvoeren van een systematische analyse van ongewenste voorvallen om soortgelijke ongewenste voorvallen te voorkomen; 4) medische registers: het specificeren van de regels voor het opzetten en financieren van medische registers en het versterken van hun rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de gezondheidszorg; 5) ervaring van patiënten: vaststelling van een kader voor het meten van de ervaringen van patiënten met betrekking tot de contractsbepalingen van het Nationaal Gezondheidsfonds (NFZ); en 6) herziekenhuisopname: een kader voor het volgen en analyseren van de overnamepercentages van 30 dagen in verband met de bepalingen inzake NFZ-contracten (via de uitvoeringsverordening).

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
D4G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het nationaal oncologisch netwerk en de desbetreffende rechtshandelingen tot vaststelling van de regels voor de werking van het netwerk door de invoering van een nieuwe structuur en een nieuw model voor kankerzorgbeheer	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				Q 3	2022	Inwerkingtreding van de wet inzake het nationaal oncologisch netwerk en de desbetreffende rechtshandelingen die ervoor moeten zorgen dat alle patiënten, ongeacht hun woonplaats, oncologische zorg krijgen op basis van dezelfde diagnostische en therapeutische normen. Deze handelingen zijn gericht op: — verbetering van de organisatie van het oncologische zorgstelsel door patiënten toegang te bieden tot diagnostische en therapeutische processen van de hoogste kwaliteit en uitgebreide zorg op het gehele “patiënttraject” op het gebied van eerstelijnszorg, gespecialiseerde poliklinische gezondheidszorg (AOS), ziekenhuisbehandeling en revalidatie; — het creëren van een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw model voor kankerzorgbeheer, met inbegrip van de monitoringcentra; — verbetering van de levenskwaliteit van patiënten tijdens en na de oncologische behandeling.
D5G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het Nationaal Cardiologisch Netwerk tot vaststelling van de regels voor de werking van het netwerk door de invoering van een nieuwe structuur en een nieuw model	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				Q 3	2025	Inwerkingtreding van de wet inzake het Nationaal Cardiologisch Netwerk en de desbetreffende rechtshandelingen die ervoor moeten zorgen dat alle patiënten, ongeacht hun woonplaats, cardiologische zorg krijgen op basis van dezelfde diagnostische en therapeutische normen. De hervorming is gericht op: — verbetering van de organisatie van het cardiologische zorgstelsel door patiënten toegang te bieden tot

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
			voor cardiologisch beheer							diagnostische en therapeutische processen van de hoogste kwaliteit en uitgebreide zorg op het gehele “patiënttraject” op het gebied van eerstelijnszorg, gespecialiseerde poliklinische gezondheidszorg (AOS), ziekenhuisbehandeling en revalidatie; — het creëren van een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw model voor cardiologisch zorgbeheer; — verbetering van de levenskwaliteit van patiënten na cardiologische behandeling.
D6G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingspakket betreffende de lancering van nationale e- gezondheidsdiensten en de integratie daarvan in bestaande/beschikba re e- gezondheidsstelsels op nationaal en regionaal niveau	Bepaling in het wetgevingspakke t betreffende de inwerkingtreding				KWART AAL 1	2026	Inwerkingtreding van een wetgevingspakket dat de passende juridische en administratieve omgeving biedt voor de lancering van nationale e-gezondheidsdiensten (instrumenten voor patiëntengezondheidsanalyse, instrument ter ondersteuning van de besluitvorming voor artsen op basis van AI-algoritmen, centrale databank van medische gegevens) en de integratie ervan in bestaande/beschikbare e- gezondheidssystemen op nationaal en regionaal niveau.
D7G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de lijst van provinciale controlecentra voor het oncologische netwerk	Bepaling in de verordening die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 1	2023	De verordening treedt in werking en voorziet in de oprichting van provinciale controlecentra, die medische entiteiten zijn die in elk van de 16 woiwodschappen uit het oncologische netwerk worden geselecteerd en gespecialiseerd zijn in oncologische zorg en alomvattende oncologische behandeling en monitoring.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
D8G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Evaluatie van het nationaal netwerk voor oncologische zorg	Publicatie van het verslag				KWART AAL 2	2025	Verslag over de evaluatie van het nationale oncologische netwerk, met inbegrip van kwaliteitsindicatoren voor oncologische zorg.
D9G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake een lijst van criteria om voor elk niveau van oncologische zorg in aanmerking te komen voor ziekenhuizen	Bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding aangeeft				V 4	2022	Inwerkingtreding van een rechtshandeling van de minister van Volksgezondheid betreffende een lijst van criteria op basis waarvan oncologische ziekenhuizen worden ingedeeld in verschillende categorieën/niveaus van het nationale oncologische netwerk. Deze categorieën/niveaus helpen bij het vaststellen van de investeringsbehoeften die voortvloeien uit de hervorming D4G. De indelingscriteria zijn gebaseerd op: — dekking (zoals de bestreken populatie; gedekte prestaties; behoefte aan tijdige toegang tot zorg); — eigen vermogen (zoals eigen vermogen bij levering en gebruik); — efficiëntie; — kwaliteit van de zorg en — beschikbaarheid van middelen (zoals personeel en financiële middelen).
D10A G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader van het Nationaal Oncologisch Netwerk) en gespecialiseerde centra voor	Publicatie van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen				Q 3	2024	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader van het nationale oncologische netwerk) en gespecialiseerde centra voor ambulante gezondheidszorg (AOS) die met hen samenwerken om apparatuur aan te schaffen of te moderniseren of te investeren in infrastructuur, wordt gelanceerd. De oproep is gebaseerd op de

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			ambulante gezondheidszorg (AOS) die met hen samenwerken							categoriseringscriteria (uiteengezet in D9G) en op duidelijke en transparante procedures. Investerings in infrastructuur of de aankoop van medische uitrusting dragen bij tot de verbetering van de kwaliteit van de zorg en tot het waarborgen van tijdige en volledige toegang tot ziekenhuiszorg. In de selectiecriteria voor de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan wordt het volgende bepaald: - de steun heeft uitsluitend betrekking op ziekenhuizen en gespecialiseerde centra voor ambulante gezondheidszorg (AOS) die gekwalificeerd zijn voor het nationale oncologische netwerk en die deel uitmaken van de structuren van deze ziekenhuizen; - geselecteerde investeringen, met inbegrip van investeringen die gericht zijn op de samenwerkende gespecialiseerde poliklinische zorgcentra, worden niet ondersteund door andere EU-fondsen dan de herstel- en veerkrachtfaciliteit. De steun heeft uitsluitend betrekking op activiteiten in verband met de verlening van gezondheidsdiensten die door het nationaal gezondheidsfonds worden gefinancierd, en niet op commerciële activiteiten.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
D10b G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader van het Nationaal Cardiologisch Netwerk) die om financiering verzoeken	Publicatie van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2024	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader van het Nationaal Cardiologisch Netwerk) voor investeringen in infrastructuur of voor de aankoop of modernisering van medische apparatuur wordt gelanceerd. De oproep is gebaseerd op onderstaande criteria en duidelijke en transparante procedures. De selectie van de oproep berust op de volgende criteria: dekking (zoals de bestreken populatie; gedekte prestaties; behoefte aan tijdige toegang tot zorg); — billijkheid (zoals gelijke toegang bij levering en gebruik); efficiëntie (zoals ziekenhuizen die een gezond financieel beheer nastreven of ziekenhuizen die worden geherstructureerd om de schuld op duurzame wijze aan te pakken); — kwaliteit van de zorg en — beschikbaarheid van middelen (zoals personele en financiële middelen). De steun heeft uitsluitend betrekking op activiteiten in verband met de verlening van gezondheidsdiensten die door het nationaal gezondheidsfonds worden gefinancierd, en niet op commerciële activiteiten.
D10c G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen die om	Publicatie van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2024	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen die de in mijlpaal D1G beschreven herstructureringsprocessen ondergaan

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
	zorgcentra en andere zorgaanbieders		financiering verzoeken							voor investeringen in infrastructuur of voor de aankoop of modernisering van medische apparatuur, wordt gelanceerd. De oproep is gebaseerd op onderstaande criteria en duidelijke en transparante procedures. De selectie van de oproep berust op de volgende criteria: dekking (zoals de bestreken populatie; gedekte prestaties; behoefte aan tijdige toegang tot zorg); — billijkheid (zoals gelijke toegang bij levering en gebruik); efficiëntie (zoals ziekenhuizen die een gezond financieel beheer nastreven of ziekenhuizen die worden geherstructureerd om schulden op duurzame wijze aan te pakken); — kwaliteit van de zorg; en — beschikbaarheid van middelen (zoals personele en financiële middelen). De steun heeft uitsluitend betrekking op activiteiten in verband met de verlening van gezondheidsdiensten die door het nationaal gezondheidsfonds worden gefinancierd, en niet op commerciële activiteiten.
D11G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	T1 — Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid voor de aankoop van medische uitrusting		Nummer	0	59	V 4	2024	Aantal ondertekende contracten tussen ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid (of een andere door het ministerie aangewezen instelling) voor aangekochte medische uitrusting of voor investeringen in infrastructuur.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
			of voor investerings in infrastructuur							
D12G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	T2 — Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid voor de aankoop van medische uitrusting of voor investerings in infrastructuur		Nummer	59	133	KWART AAL 2	2025	Aantal ondertekende contracten tussen het ziekenhuis en het ministerie van Volksgezondheid (of een andere door het ministerie aangewezen instelling) voor aangekochte medische uitrusting of voor investeringen in infrastructuur.
D13G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	Ziekenhuizen met investerings in infrastructuur of medische uitrusting die zijn aangekocht in verband met hun introductie in het National Oncological Network		Nummer	0	59	KWART AAL 2	2026	Aantal ziekenhuizen met voltooide investerings in infrastructuur of medische uitrusting die is aangekocht of verbeterd in verband met hun introductie in het nationale oncologische netwerk. De investeringen in infrastructuur en de aankoop of modernisering van apparatuur in verband met de introductie van ziekenhuizen in het nationale oncologische netwerk kunnen aanvullende investeringen omvatten in gespecialiseerde poliklinische zorgcentra (AOS) die met deze ziekenhuizen samenwerken.
D14G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	Ziekenhuizen met investerings in infrastructuur of medische uitrusting die zijn aangekocht in verband met hun herstructurering of hun introductie in het National		Nummer	0	74	KWART AAL 2	2026	Aantal ziekenhuizen met voltooide investerings in infrastructuur of medische uitrusting die is aangekocht of verbeterd in verband met hun herstructurering of hun introductie in het nationale cardiologische netwerk.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			Cardiological Network							
D15G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Lancering van nieuwe e-diensten, waaronder: — de instrumenten voor de analyse van de gezondheid van patiënten; — instrument ter ondersteuning van de besluitvorming voor artsen op basis van AI-algoritmen; en — centraal register van medische gegevens geïntegreerd in andere belangrijke gezondheidszorgstelsels	Volledig operationeel				KWART AAL 1	2026	Diensten om het gebruik van moderne technologieën en de verdere ontwikkeling van e-gezondheid te bevorderen, worden gelanceerd en operationeel. Onder meer op het gebied van: — instrumenten ter ondersteuning van de analyse van de gezondheidstoestand van de patiënt; — instrumenten die gericht zijn op het verzamelen van gegevens van verschillende apparaten die medische metingen of metingen uitvoeren in verband met de levensstijl van de patiënt, die vervolgens worden overgedragen naar de internetrekening van Patient (IKP), alsook via de uitvoering van het project dat gericht is op de ontwikkeling van algoritmen voor artificiële intelligentie; en — ondersteuning van het besluitvormingsproces van de arts. Het omvat ook het opzetten van een centraal register van medische gegevens en het opzetten en ter beschikking stellen van een elektronische bank (register) van medische gegevens (medische documentatie).
D16G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Centrum voor beveiligingsoperaties (SOC) in het opgerichte e-gezondheidscentrum	Volledig operationeel				V 4	2025	De actie versterkt de IT-middelen van het e-gezondheidscentrum en past deze aan de toenemende behoeften op het gebied van cyberbeveiliging aan door: — implementatie van het geïntegreerd beheersysteem, uitbreiding van de beveiligingssystemen;

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										— uitvoering van een beveiligingsprogramma voor ontwerpen ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied van IT-systemen; — bouw van het centrum voor beveiligingsoperaties in het e-gezondheidscentrum.
D17G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Centrum voor digitale medische documentatie	Volledig operationeel				Q 3	2025	Er wordt een Centrum voor de digitalisering van medische documentatie opgericht, dat als kerntaak heeft medische documentatie te structureren en over te hevelen naar bruikbaar elektronisch patiëntendossier (HER).
D18G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Geschiedenis van de interactie van patiënten met gezondheidszorg in gedigitaliseerde medische voorzieningen		% (percentage)	0	30	KWART AAL 1	2026	Aandeel in de geschiedenis van de interactie van patiënten met gezondheidszorg worden bewaard in gedigitaliseerde medische faciliteiten, met als doel de digitale weergave van de documenten in het individuele elektronische patiëntendossier (EPD) te verstrekken, met een gestructureerde presentatie van de gegevens die verdere verwerking mogelijk maken. De doelstelling heeft betrekking op de papieren documentatie die door de zorginstellingen is opgeslagen.
D19G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	T1 — Medische documenten gedigitaliseerd		Nummer	9	12	KWART AAL 1	2025	Nieuwe medische documenten worden gedigitaliseerd, met inbegrip van documenten over de oncologische behandeling en informatie over patiënten.
D20G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling	Streefdoel	T2 — Medische documenten gedigitaliseerd		Nummer	12	18	KWART AAL 1	2026	Nieuwe medische documenten worden gedigitaliseerd, met inbegrip van documenten over de oncologische behandeling en informatie over patiënten.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
	van digitale gezondheidsdiensten									
D21G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Centrale/regionale zorgaanbieders die verbonden zijn met het centrale register van medische gegevens en centrale/regionale zorgaanbieders die zijn uitgerust met het op AI gebaseerde ondersteuningsinstru ment voor besluitvorming		% (percentage)	0	30	KWART AAL 1	2026	30 % van de zorgaanbieders (op centraal of regionaal niveau) is aangesloten op het centrale elektronische register van medische gegevens. 30 % van de zorgaanbieders (op centraal of regionaal niveau) wordt uitgerust met het op AI gebaseerde ondersteuningsinstrument voor besluitvorming.
D22G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Volwassen patiënten die onder het instrument voor patiëntengezondheid sanalyse vallen		% (percentage)	0	70	KWART AAL 1	2026	70 % van de volwassen patiënten wordt gedekt door het instrument voor de analyse van de gezondheid van patiënten.
D23G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Mijlpaal	Wijziging van de wet op het hoger onderwijs en de wetenschap en het beroep van arts en tandarts om een rechtsgrondslag te bieden voor financiële steun vanaf het academisch jaar 2021/2022 voor studenten op het gebied van geneeskunde in Polen	Bepaling in de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en de wetenschap en de beroepen van fysica en tandarts om een rechtsgrondslag te bieden voor financiële steun vanaf academisch jaar 2021/2022 voor studenten op het gebied van geneeskunde in Polen op				V 4	2021	The law shall enter into force and introduce the possibility of using financial support in the form of a loan for students of paid studies in the field of medicine at a university level. De student kan verzoeken om vervroegde aflossing van de lening of om verlenging van de aflossingsperiode ervan. Nadat aan bepaalde in de wet gestelde voorwaarden is voldaan, kan de student een gedeeltelijke of volledige kwijschelding van de lening voor medische studies aanvragen. Studenten die van de steun gebruikmaken, kunnen een volledige kwijschelding van de lening

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
				universitair niveau (met inbegrip van studenten die hun studie vóór het academisch jaar 2021/2022 zijn begonnen), met vermelding van de inwerkingtreding ervan						aanvragen wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen: — werk na het afstuderen gedurende een periode van ten minste 10 jaar binnen 12 opeenvolgende jaren, gerekend vanaf de datum van afstuderen, bij entiteiten die medische activiteiten verrichten op het grondgebied van de Republiek Polen en die met overheidsmiddelen gefinancierde gezondheidsdiensten verlenen, en — binnen bovengenoemde periode de titel van specialist te verkrijgen op een als prioritair erkend gebied van de geneeskunde op de dag waarop de arts begint met de specialisatieopleiding. Een persoon die aan deze twee voorwaarden voldoet, hoeft de lening voor medische studies niet terug te betalen. De gedetailleerde voorwaarden en procedure voor de annulering van de lening worden in de wetgevingshandeling gespecificeerd.
D24G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Streefdoel	Aantal studenten medische universiteiten die financiële steun hebben ontvangen in overeenstemming met de Wet op het hoger onderwijs en de wetenschap en op het beroep van arts en tandarts		Nummer	0	9 947	KWART AAL 2	2026	9 947 studenten moeten financiële steun hebben ontvangen in de vorm van een lening voor studenten van betaalde studies in het Pools op het gebied van geneeskunde, op basis van de wijziging van de wet op het hoger onderwijs en de wetenschap en de beroepen van fysica en tandartsen.
D25G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingswet inzake het beroep	Bepaling in de wetgevingswet betreffende het beroep van				Q 3	2022	Om de bevoegdheden van paramedici te verbeteren, treedt een wetgevingshandeling in werking en maakt zij het mogelijk programma's

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	het aantal medisch personeel		van paramedic en het zelfbestuur van paramedisch personeel, die de mogelijkheid zal invoeren om tweede-cyclusprogramma's op te zetten op het gebied van de voorbereiding op het beroep van paramedic	paramedic en het zelfbestuur van paramedisch personeel, met vermelding van de inwerkingtreding ervan						van de tweede cyclus op het gebied van paramedische beroepen op te zetten, gedefinieerd als tweejarige studies die eindigen met het behalen van een masterdiploma. Het behalen van de mastergraad stelt paramedisch personeel in staat aanvullende kwalificaties te verwerven, hetgeen moet worden vertaald in een hogere rang in de salariscategorie.
D26G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Streefdoel	Aantal paramedici dat hun masterdiploma heeft afgerond		Nummer	0	1 250	V 4	2025	1 250 paramedici moeten hun studie in de tweede cyclus van medische spoedhulp hebben voltooid.
D27G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van medische banen en de arbeidsomstandigheden van medisch personeel	Bepalingen in de rechtshandelingen die de inwerkingtreding ervan aangeven				V 4	2022	Een pakket rechtshandelingen treedt in werking en bestaat uit een verordening inzake de beroepsbekwaamheid van artsen en tandartsen, een wijziging van de wet inzake het beroep van arts en beoefenaar van de tandheelkunde, een wijziging van de regeling inzake postuniversitaire stages voor artsen en tandartsen, een wijziging van de regeling inzake het basiscurriculum voor het onderwijs in het beroepsonderwijs, een wijziging van de wet inzake de methode voor de vaststelling van het laagste basissalaris van bepaalde werknemers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, met inbegrip van bepalingen inzake: 1) de flexibiliteit van het postuniversitaire medische onderwijs

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										te vergroten door gecertificeerde medische vaardigheden in te voeren, het mogelijk te maken het specialisatieexamen na afloop van het voorlaatste jaar van de specialisatieopleiding af te leggen en het postdoctorale stageprogramma te wijzigen, 2) invoering van een centraal systeem voor het kwalificeren en toewijzen van specialisatieplaatsen, 3) het ontlasten van artsen door gespecialiseerde opleidingen op het gebied van operationele steun voor verpleegkundigen en paramedisch personeel op te zetten, 4) actualisering van het laagste basissalaris van werknemers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, door verhoging van de arbeidspercentages voor alle beroepsgroepen als bedoeld in de wet van 8 juni 2017 en verhoging met een half jaar van de verplichting voor alle medische instellingen om te voldoen aan wettelijk gegarandeerde basissalarissen voor medisch personeel: artsen, tandartsen, stagiair-artsen en tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, laboratoriumdiagnosticisten, fysiotherapeuten, apothekers en andere medische beroepsbeoefenaars, en 5) overdracht van bepaalde competenties van verpleegkundigen naar medische verzorgers.
D28G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen	Streefdoel	Aantal artsen en tandartsen dat een		Nummer	0	54 000	KWART AAL 2	2026	54 000 artsen en tandartsen ontvangen een certificaat waarin hun aanvullende

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voor een toename van het aantal medisch personeel		certificaat heeft verkregen waarin hun medische beroepsbekwaamheid wordt bevestigd							medische beroepsbekwaamheden worden bevestigd. Het certificaat van beroepskwalificaties wordt afgegeven door een nationale wetenschappelijke vereniging of een nationaal onderzoeksinstituut dat geschikt is voor een bepaalde beroepsbekwaamheid en is ingeschreven in het register dat wordt bijgehouden door de directeur van het Medisch Centrum voor postdoctoraal onderwijs.
D29G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatinggrenzen voor medische studies	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot instelling van een systeem van stimulansen om een studie te volgen en voort te zetten in geselecteerde medische faculteiten door middel van beurzen, studiefinanciering en mentorschap	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2022	De rechtshandeling tot invoering van het tijdelijke systeem van stimulansen om medische studies aantrekkelijker te maken, omvat de mogelijkheid om: — toekenning van beurzen, medefinanciering van betaalde studies en financiering van de begeleiding van studenten van verpleeg-, verloskundige en spoedeisende medische diensten; en — studiebeurzen toekennen aan studenten geneeskunde, geneeskunde en tandheelkunde, medische analyse, farmacie en fysiotherapie. De rechtshandeling tot invoering van het systeem bevat de verplichting om de prestaties van het systeem aan het einde van de RRF-periode te evalueren en om het effect van de uitgevoerde stimuleringsregeling op het aantal studenten in het onderwijs te analyseren, teneinde een besluit te nemen over de mogelijke hervatting ervan.
D30G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en	Streefdoel	Aantal studenten verpleegkunde, verloskundige,		Nummer	0	25 400	KWART AAL 2	2026	25 400 studenten en afgestudeerden moeten steun hebben ontvangen op basis van het “systeem van

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatingsgrenzen voor medische studies		spoedeisende medische diensten, geneeskunde, tandheelkunde, medische analyse, fysiotherapie en apotheek dat een beurs heeft ontvangen en studenten of afgestudeerden van verpleegkunde, verloskundigen, medische spoeddiensten waarvoor een beurs, studiemedefinanciering of mentorschap is toegekend							stimulansen om een studie in geselecteerde medische faculteiten te volgen en voort te zetten door middel van beurzen, studiefinanciering en mentorschap”, in de vorm van ten minste een van de volgende: — een beurs voor een voltooide studiecycclus van drie jaar, medegefinancierd voor een voltooide eerste studiecycclus of voor de aanstelling van een mentor, voor studenten verpleegkunde, verloskundige en medische noodgevallen, of — de aanstelling van een mentor, voor afgestudeerden van een studie in de verpleeg-, verloskundige en paramedische sector, of — een beurs voor een voltooide studieperiode van drie jaar, voor studenten op het gebied van geneeskunde, tandheelkunde, medisch analist, fysiotherapie en apotheek. 4 400 studenten komen in aanmerking voor medefinanciering van studies overeenkomstig het bovenstaande. 6 000 studenten ontvangen een beurs overeenkomstig het bovenstaande. Ten minste 15 000 studenten of afgestudeerden moeten een mentor krijgen overeenkomstig het bovenstaande.
D31G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde onderwijsfaciliteiten voor preklinisch onderwijs (met inbegrip van centra		Nummer	0	212	V 4	2025	212 projecten moeten worden voltooid, waaronder: renovatie, aanpassing van de didactische basis voor preklinisch onderwijs en oprichting van nieuwe faciliteiten (waaronder medische

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
	van de toelatingsgrenzen voor medische studies		voor medische simulatie), aangepaste faciliteiten van de klinische basis voor onderwijs in centrale klinische ziekenhuizen, gemoderniseerde bibliotheekinfrastruc tuur en studentenslaapzalen aan medische universiteiten							simulatiecentra). 140 faciliteiten worden ondersteund (met inbegrip van de bouw van nieuwe); — modernisering of totstandbrenging van een klinische basis voor de opleiding van studenten in centrale klinische ziekenhuizen (aanpassing van de werking van deze basis aan epidemiologische risicoomstandigheden, verbinding van klinieken in andere medische entiteiten met centrale klinische ziekenhuizen, ontwikkeling van noodzakelijke klinieken in gebieden met tekorten, zoals infectieziekten en oncologie). 42 faciliteiten worden ondersteund; renovatie van bibliotheken aan medische universiteiten om te zorgen voor contactvrij gebruik van bibliotheekbronnen en veilige plaatsen voor zelfstudie. 3 projecten voor de renovatie van bibliotheken worden ondersteund; en — renovatie van studentenslaapzalen aan medische universiteiten om zich aan te passen aan de behoeften die voortvloeien uit de sanitaire vereisten. 27 projecten voor de renovatie van studentenslaaps worden ondersteund. Er is geen sprake van aankoop van grond. De projecten worden uitgevoerd op basis van aanbestedingen of vergelijkende onderzoeken voor subsidies. De begunstigden worden op transparante en objectieve wijze geselecteerd.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
										Elke subsidieovereenkomst bevat het ontvangen bedrag en de details van het project.
D32G	D3.1 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel door ondersteuning van het Poolse onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding ervan aangeeft				V 4	2022	De Wet klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik treedt in werking en omvat: — transparante regels, en Aanvullende faciliteiten en mechanismen om klinische proeven in Polen aan te moedigen en de kwaliteit en stroomlijning van klinische proeven in Polen te verbeteren. Deze wet actualiseert ook het rechtskader voor de biomedische sector in Polen in het algemeen, met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling, voor zover een dergelijke actualisering noodzakelijk wordt geacht in het strategisch plan van de regering voor de ontwikkeling van de biomedische sector in Polen.
D33G	D3.1 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel door ondersteuning van het Poolse onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding of uitvoering van de kernacties die zijn gespecificeerd in het strategisch plan van de regering voor de ontwikkeling van de biomedische sector, overeenkomstig het tijdschema in het strategisch plan	Bepalingen in de onderliggende documenten waaruit de inwerkingtreding of de uitvoering ervan blijkt, afhankelijk van het soort kernacties dat in het strategisch plan is vastgesteld				V 4	2022	Acties die in het strategisch plan als “kernacties” worden aangemerkt, treden in werking of worden uitgevoerd overeenkomstig het tijdschema in het strategisch plan en in de mate als bepaald in het strategisch plan. De aanneming van het strategisch plan zelf in de vorm van een resolutie van de Raad van Ministers vindt plaats in 2022. De kernactiviteiten omvatten het ontwerp van het beheersysteem voor sectorale ontwikkeling, eerste subsidiewedstrijden op prioritaire gebieden en de permanente monitoring van de Poolse biomedische markt.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
D34G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschapp en	Mijlpaal	Ingebruikneming van een elektronisch platform voor het Poolse netwerk voor klinische proeven	Ingebruikneming van het platform voor het Poolse netwerk voor klinische proeven				V 4	2022	Het elektronische platform treedt in werking. Het platform omvat instrumenten om de netwerkeexploitatie te coördineren, een zoekmachine waarmee klinische proeven kunnen worden geïdentificeerd, een website die gebruikmaakt van de bovengenoemde zoekmachine voor patiënten die een mogelijkheid zoeken om deel te nemen aan klinische proeven en een zoekmachine voor beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de ontwikkeling of uitvoering van klinische proeven.
D36G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschapp en	Streefdoel	Aantal gefinancierde projecten voor onderzoekseenheden en ondernemers in de biomedische sector		Nummer	0	60	KWART AAL 2	2026	Eindverslagen van ten minste 60 ondersteunde projecten worden goedgekeurd. Er wordt steun verleend aan onderzoekseenheden en ondernemers op het gebied van farmaceutische innovaties, medische hulpmiddelen en IT-oplossingen, overeenkomstig het strategisch plan voor de ontwikkeling van de biomedische sector in Polen. Het onderwerp van de wedstrijden is gericht op onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot productinnovaties, zoals drugs, de ontwikkeling en/of verbetering van medische hulpmiddelen, ook voor mobiel gebruik, alsmede de ontwikkeling van ICT-instrumenten voor medische en gezondheidsdoeleinden. Projecten worden geselecteerd door middel van een algemeen vergelijkend onderzoek. Elke subsidieovereenkomst bevat het toegeken de bedrag en de details van het project.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
D37G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Streefdoel	Aantal opgerichte en ontwikkelde en gemoderniseerde bestaande ondersteuningscentra voor klinische proeven		Nummer	0	28	KWART AAL 2	2026	De oprichting van 10 extra ondersteuningscentra voor klinische proeven (CTSC) moet worden voltooid en er zal steun worden verleend aan 18 bestaande CTSC. Zij zijn gevestigd in de structuur van zorginstellingen en hebben een centrale rol bij het verlenen van professionele ondersteuning (van de ziekenhuiszijde) aan organisaties voor klinisch onderzoek en opdrachtgevers van klinische proeven (farmaceutische bedrijven) om onderhandelingen over, contracten voor en aanvang van klinische proeven te bevorderen. Daarnaast wordt het bestaande CTSC in de gelegenheid gesteld financiering aan te vragen voor geselecteerde activiteiten in verband met: — onderwijs en opleiding voor ten minste 1 van de 3 begunstigde groepen: managementteams, wetenschappers en patiënten, — voorbereiding van het CTSC op de uitvoering van gedecentraliseerd onderzoek (met een patiëntgerichte aanpak); — bevordering van klinische proeven in de samenleving; — ontwikkeling van IT-systemen; — modernisering of aanpassing van bestaande infrastructuur; — het ontwerpen van nieuwe processen en procedures en het wijzigen van de organisatiestructuur van instellingen en de beloning van werknemers.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Elke subsidieovereenkomst bevat het toegekende bedrag en de details van het project.
D38G	D4.1.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau	Mijlpaal	Lijst van districtsziekenhuizen die zijn geselecteerd voor steun voor de aanleg van langdurige en geriatrische bedden, op basis van specifieke selectiecriteria	Publicatie van de lijst van geselecteerde ziekenhuizen				KWART AAL 2	2024	Er wordt een lijst verstrekt van districtsziekenhuizen die zijn geselecteerd voor steun voor de aanleg van langdurige en geriatrische bedden. De selectie geschiedt op basis van een reeks criteria, waaronder plaatselijke omstandigheden voor: — demografische trends, — bevolkingsdichtheid, — behoeften aan langdurige zorg; — verzadiging van langdurige zorg/geriatrische diensten; — kwaliteit van de zorg, en — naleving van herstructureringsplannen of gelijkwaardige documenten voor een bepaald ziekenhuis. Een gelijkwaardig document bevat ten minste: informatie over maatregelen om een gezonde financiële toestand van de betrokken ziekenhuis, met inbegrip van details over de aard van deze maatregelen, het tijdschema, de kosten en de verwachte kosten ervan de financiële resultaten, de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregelen en de controle-regelingen.
D39G	D4.1.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van	Streefdoel	Ondertekende contracten tussen districtsziekenhuizen en het ministerie		Nummer	0	76	V 4	2024	De contracten voor investeringsprojecten worden ondertekend tussen de ziekenhuizen en het ministerie van

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiesc enario	Doelste lling	Kwartaal	Jaar	
	medische entiteiten op districtsniveau		van Volksgezondheid (of een andere door het ministerie aangewezen instelling) voor investeringssteun voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg							Volksgezondheid (of een andere door het ministerie aangewezen instelling). De contracten zijn gebaseerd op transparante en duidelijke bepalingen en dragen bij tot de ontwikkeling van diensten voor langdurige zorg en geriatrische zorg. De investering ondersteunt de noodzakelijke bouw- of renovatiewerkzaamheden en de aankoop van relevante uitrusting.
D40G	D4.1.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuize n		Nummer	0	76	KWART AAL 2	2026	Investeringsprojecten die op basis van ondertekende contracten worden uitgevoerd, worden afgerond. De projecten dragen bij tot de doelstelling om langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen te ontwikkelen door de beschikbaarheid ervan te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren. De projecten ondersteunen de noodzakelijke bouw- of renovatiewerkzaamheden en de aankoop van relevante uitrusting.

D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

D1.2 Verbetering van de efficiëntie, beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg van zorgaanbieders op districtsniveau

Het doel van de hervorming is het ondersteunen van de omvorming van districtsziekenhuizen tot eenheden of centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg. De hervorming wordt juridisch gebaseerd op een specifieke wetgevingshandeling die voortbouwt op de conclusies van een evaluatie van het potentieel voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen in Polen. De hervorming moet ook in overeenstemming zijn met de door het ministerie van Volksgezondheid opgestelde strategie voor de-institutionalisering (bijlage bij het “Strategisch kader voor de ontwikkeling van het gezondheidszorgstelsel in Polen 2021-27 — Een gezonde toekomst”).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/St reefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doels tellin g	Kwartaal	Jaar	
2,5 D1L:	D1.2 Verbetering van de efficiëntie, beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg van zorgaanbieders op districts niveau	Mijlpaal	Evaluatie van het potentieel voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen in Polen	Publicatie				KWART AAL 2	2022	Publicatie van een evaluatie, als onderdeel van de algemene strategische analyse van langdurige zorg in Polen in het kader van afdeling A, van het potentieel voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen (met inbegrip van de transformatie van delen van districtsziekenhuizen). Bij de evaluatie wordt met name onderzocht hoe: — de beschikbaarheid van langdurige gezondheidszorg vergroten door vastgestelde lacunes in de verlening van langdurige zorg aan te pakken, met name op districts niveau; — Ongelijkheden bij de toegang tot langdurige gezondheidszorg weg te nemen; — verbetering van de arbeidsomstandigheden van medisch personeel; en — de kwaliteit van de langdurige zorg verbeteren.
2,5 D2L:	D1.2 Verbetering van de efficiëntie, beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg van zorgaanbieders op districts niveau	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling inzake steun voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen, op basis van de resultaten van de evaluatie	Bepaling in het wetgevend besluit die de inwerkingtreding aangeeft				Q 3	2022	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling, op basis van de resultaten van de evaluatie van het potentieel voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg in districtsziekenhuizen in Polen. In de handeling wordt gespecificeerd hoe de steun voor de oprichting van eenheden voor langdurige zorg en geriatrische eenheden en/of centra in districtsziekenhuizen de zorgverlening aan onder meer senioren op lokaal niveau moet verbeteren. De wetgevingshandeling moet in overeenstemming zijn met het “Strategisch kader voor de ontwikkeling van de gezondheidszorgstelsels in Polen 2021-27 — Een gezonde toekomst”.

E. ONDERDEEL E: GROENE, SLIMME MOBILITEIT

De component van het Poolse herstel- en veerkrachtplan gaat in de eerste plaats in op de uitdagingen van de Poolse vervoerssector met betrekking tot decarbonisatie en luchtverontreiniging. Sinds 1990 zijn de emissies van het vervoer met 214 % gestegen, voornamelijk als gevolg van een aanzienlijke toename van het wegvervoer. Tussen 2005 en 2019 is het wegverkeer bijna verdrievoudigd, terwijl de overeenkomstige toename in het spoor slechts 9 % bedroeg. De component streeft naar synergieën tussen de decarbonisatieagenda en de industriële agenda. Gezien het aanhoudend hoge aantal verkeersdoden in het land, is verkeersveiligheid een andere uitdaging die door de component wordt aangepakt. De component heeft ook betrekking op de uitsluiting van bepaalde gebieden van een levensvatbaar openbaarvervoeraanbod.

De belangrijkste doelstelling van de component is dus hervormingen en investeringen in te voeren ter bevordering van duurzaam vervoer, via openbaar stadsvervoer, schone voertuigen en de bijbehorende infrastructuur, de modal shift van de weg naar het spoor en intermodaal vervoer. Verkeersveiligheid wordt nagestreefd door middel van een uitgebreide reeks hervormingen en investeringen om de veiligheid van specifieke weggedeelten te verbeteren. Investeringen in openbaar vervoer op het platteland zijn erop gericht dergelijk vervoer tot een levensvatbaar alternatief voor auto's te maken en de economische en sociale cohesie en inclusie te vergroten.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om investeringsgerelateerd economisch beleid toe te spitsen op innovatie, vervoer, met name op duurzaamheid, digitale en energie-infrastructuur, gezondheidszorg en schonere energie, rekening houdend met regionale verschillen (landspecifieke aanbeveling 3 2019), en om investeringen te richten op de groene en de digitale transitie, met name digitale infrastructuur, schone en efficiënte energieproductie en -gebruik en duurzaam vervoer, die zal bijdragen tot de geleidelijke decarbonisatie van de economie, ook in steenkoolregio's (landspecifieke aanbeveling 3 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet. Alle uit hoofde van deze component gefinancierde investeringsprojecten waarvoor een milieueffectbeoordeling (MEB) vereist is, moeten voldoen aan Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU. Meer bepaald wordt voor alle nieuwe projecten waarvoor een MEB vereist is, een vergunning verleend *op grond van de Wet betreffende de verstrekking van informatie over het milieu en de bescherming daarvan, inspraak bij milieubescherming en milieueffectbeoordelingen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 maart 2021 tot wijziging van die wet en bepaalde andere wetten*. Bij de uitvoering van alle investeringsprojecten waarvoor een milieubesluit of een bouw- of ontwikkelingsvergunning is aangevraagd of afgegeven vóór de inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2021, wordt rekening gehouden met de bepalingen van de “Richtsnoeren inzake corrigerende maatregelen voor door EU-fondsen medegefinancierde projecten die zijn getroffen door inbreuk 2016/2046”, zoals meegedeeld aan Polen op 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer

Deze maatregel bestaat uit een hervorming en een investering.

Het doel van de hervorming is de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door het vervoer te verminderen en het aandeel van alternatieve brandstoffen te vergroten door middel van een breed scala aan regelgevende en niet-regelgevende maatregelen die worden toegepast als onderdeel van een alomvattende langetermijnstrategie voor het koolstofvrij maken van het vervoer.

Ten eerste moet deze doelstelling worden bereikt door exploitanten en organisatoren van openbaar vervoer te verplichten vanaf 1 januari 2026 uitsluitend emissievrije bussen te kopen in steden met meer dan 100,000 inwoners.

Ten tweede wordt het gebruik van milieuvriendelijk vervoer aangemoedigd door middel van een reeks maatregelen om lokale overheden te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit ("SUMP's"). Er wordt een administratieve structuur met passende middelen opgezet om technische en financiële steun te verlenen voor de ontwikkeling van lokale SUMP's. De vooruitgang wordt gemonitord aan de hand van een duidelijk omschreven doelstelling.

Het derde element van deze hervorming bestaat uit de invoering van een registratievergoeding en een milieuvergoeding voor emissiegerelateerde voertuigen overeenkomstig het beginsel "de vervuiler betaalt". Het effect van deze hervorming, in combinatie met andere maatregelen op het gebruik van schone voertuigen, wordt gemeten aan de hand van een specifieke doelstelling om het aandeel elektrische voertuigen te verhogen.

Er wordt ook een specifiek streefcijfer vastgesteld voor het aantal buslijnen dat wordt ondersteund door het Fonds voor openbaar busvervoer om de beschikbaarheid van openbaar vervoer te bevorderen.

Het investeringselement van deze maatregel bestaat uit een subsidieregeling om steun te verlenen voor de aanschaf van emissievrije voertuigen van de categorieën M1, M2 en N1, met een budget van 273 750 000 EUR. In het kader van de subsidieregeling kan de prijsplafond voor ondersteunde voertuigen worden vastgesteld, zodat alleen betaalbare voertuigen in aanmerking komen voor steun. In het geval van leasing of langdurige verhuur mag het steunbedrag niet hoger zijn dan de oorspronkelijke vergoeding.

E1.1.1 Steun voor een koolstofarme economie

De algemene doelstelling van de investering is bij te dragen tot de ontwikkeling van een koolstofarme en koolstofvrije economie door de industrie te ondersteunen voor schone mobiliteits- en energiesectoren. De specifieke doelstelling van de investering is het vergroten van het potentieel van geselecteerde sectoren om oplossingen voor emissievrije en koolstofarme producten te ontwikkelen.

Deze doelstellingen worden nagestreefd door de oprichting van een specifiek financieel instrument (fonds) voor bovengenoemde industriële projecten. Ondersteunde producten en technologieën kunnen met name onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen omvatten die gericht zijn op de koolstofarme economie, met de nadruk op emissiearme en emissievrije innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit en emissievrije en emissiearme energiebronnen.

Dat fonds wordt, samen met zijn beleggingsstrategie, uiterlijk op 30 juni 2022 opgericht.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren "geen significante schade berokkenen" (2021/C58/01), sluiten de selectiecriteria van het financieel instrument de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip

van downstreamgebruik; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.

Deze maatregel wordt aangevuld met maatregel E3.1.1 — Faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie.

E1.1.2 emissievrij en emissiearm collectief vervoer (bussen)

De investering is erop gericht het openbaar vervoer schoner te maken en aantrekkelijker te maken voor personenauto's.

De investering bestaat uit de aankoop van 579 emissievrije en emissiearme bussen voor interstedelijk vervoer tegen 31 augustus 2026.

De aangekochte voertuigen maken collectief vervoer mogelijk in buitenstedelijke gebieden die tot dusver van het vervoer zijn uitgesloten. Er worden verschillende soorten technologieën overwogen voor het aandrijven van emissievrije en emissiearme bussen (elektrische batterijen, klassieke hybriden en plug-in, voor gas: inclusief LNG, lpg, CNG en andere typen, die allemaal voldoen aan de EURO VI-norm).

E2.1 Verbetering van het concurrentievermogen van de spoorwegsector

Het doel van de hervorming is de veerkracht van spoorwegexploitanten te vergroten en het concurrentievermogen en de efficiëntie van de spoorwegsector in de Poolse vervoerssector te vergroten.

Dit wordt bereikt door prioriteiten voor intermodaal vervoer vast te stellen en de capaciteit voor het plannen en uitvoeren van spoorwegvervoersprojecten te verbeteren. Dit wordt ook bereikt door infrastructuurbeheerders in staat te stellen de vergoedingen voor de toegang tot de infrastructuur te verlagen en infrastructuurbeheerders te compenseren voor de verlagingen van die rechten.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

De hervorming heeft ook tot doel de levensvatbaarheid van het spoor te verbeteren ten opzichte van andere vervoerswijzen door het tolheffingssysteem uit te breiden tot nog eens 1 400 km snelwegen en autosnelwegen.

E2.1.1 Spoorwegen

Het doel van deze investering is de capaciteit en snelheid van zowel het vracht- als het passagiersvervoer te verhogen.

De investering bestaat uit de voltooiing van de werkzaamheden op 500 km spoorlijnen, waarvan 250 km nieuw leven moet worden ingeblazen.

E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreinen

De investering is gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid en levensvatbaarheid van het spoorvervoer.

Dit moet worden bereikt door de aankoop van rollend materieel voor langeafstands- en regionaal gebruik. Het rollend materieel moet emissievrij/elektrisch zijn en uitgerust zijn met het Europees

beheersysteem voor het spoorverkeer: 77 eenheden voor regionale lijnen en 304 eenheden (56 nieuwe locomotieven en 248 gemoderniseerde wagons) voor langeafstandslijnen (in het kader van openbaredienstcontracten).

E2.1.3 Intermodale projecten

De investering is gericht op het ondersteunen van intermodaal vervoer door middel van passende investeringen.

De investering bestaat in het vergroten van de capaciteit van intermodale overslagterminals, met de nadruk op terminals voor weg- en spoorvervoer, en de levering van rollend materieel. De overeenkomstige financiële overeenkomsten moeten uiterlijk op 31 december 2024 zijn getekend. Het effect van de investering wordt afgemeten aan een doelstelling die is geformuleerd in termen van de relatieve toename van de overslagcapaciteit van terminals die in het kader van het herstel- en veerkrachtplan worden ondersteund.

E2.2 Verbetering van de veiligheid van het vervoer

De hervorming heeft tot doel de veiligheid van het vervoer te verhogen, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van kwetsbare vervoergebruikers.

De hervorming bestaat uit een reeks wetswijzigingen waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangers op kruispunten, een uniforme snelheid in bebouwde gebieden en een minimumafstand tussen voertuigen. Deze wetgevingswijzigingen zouden uiterlijk op 31 december 2021 in werking treden. De voortgang van de hervorming moet worden getoetst aan een verkeersveiligheidsdoelstelling inzake een relatieve daling van het aantal doden en zwaargewonden, in overeenstemming met de EU-doelstellingen inzake verkeersveiligheid.

E2.2.1 Investerings in de veiligheid van het vervoer

De investering is gericht op het verhogen van de veiligheid van het wegvervoer.

Die investering bestaat uit de verbetering van 305 verkeersveiligheidshotspots, de aanleg van 90 km omlopen, de installatie van 128 automatische wegbewakingsapparatuur en de vervanging van 106 559 tachografen door slimme tachografen.

De investeringen moeten uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

E2.2.2 Digitalisering van vervoer

De maatregel is erop gericht spoorwegen en openbaar vervoer aantrekkelijker en efficiënter te maken door de invoering van digitale oplossingen.

De maatregel omvat investeringen in:

- aankoop en installatie van 144 ERTMS-boordapparatuur;
- geïnstalleerde apparatuur voor automatische besturing waarmee bepaalde spoorweggebieden van lokale verkeersbeheercentra op 43 spoorwegstations kunnen worden beheerd;
- modernisering van spoorwegovergangen op 102 locaties (met inbegrip van poorten, geluids- en lichtveiligheidssystemen);
- bouw van 42 SDIP's (Dynamic Passenger Information Systems — Dynamic Passenger Information Systems).

De maatregel moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
E1G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet die exploitanten en organisatoren van openbaar vervoer verplicht om vanaf 1 januari 2026 uitsluitend emissievrije bussen te kopen in steden met meer dan 100,000 inwoners	Bepaling in een wet die de inwerkingtred ing ervan aangeeft				KWART AAL 1	2026	De wet legt exploitanten en organisatoren van openbaar vervoer in steden met meer dan 100,000 inwoners een wettelijke verplichting op om vanaf 1 januari 2026 uitsluitend emissievrije bussen te kopen.
E2G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Mijlpaal	Maatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP's) en goedkeuring van stimulansen voor de uitvoering van SUMP's door het ministerie van Infrastructuur technische en financiële steun te verlenen aan alle functionele stedelijke gebieden	Bepaling ter aanduiding van de inwerkingtred ing				KWART AAL 1	2023	Invoering van maatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP's). Deze maatregelen omvatten: - een nieuwe structuur voor de ondersteuning van de uitvoering van SUMP's met een stuurgroep voor duurzame stedelijke mobiliteitsplannen om de ontwikkeling en uitvoering van SUMP's te stimuleren; - een SUMP-kenniscentrum binnen het ministerie van Infrastructuur, dat advies- en financiële steun verleent aan eenheden van lokale overheden; - de gevolmachtigde voor SUMP in het ministerie van Infrastructuur. Het nieuwe kader maakt het mogelijk adequate technische en financiële steun te verlenen aan entiteiten die belangstelling hebben voor de opstelling van de SUMP's en verbetert de activiteiten die op dit gebied door de centrale overheid worden ondernomen.
E3G	E1.1 Verhoging	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot	Bepaling in de				V 4	2024	In een rechtshandeling worden financiële en fiscale maatregelen ingevoerd om de vraag naar

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer		invoering van een registratievergoeding voor emissiegerelateerde voertuigen in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt	rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan						schonere voertuigen te stimuleren, waaronder hogere registratiekosten voor verbrandingsvoertuigen en betere maatregelen voor de versnelde afschrijving van elektrische voertuigen. De vergoeding is afhankelijk van de CO2- en/of NOx-emissies. Inkomsten uit heffingen worden gebruikt voor de vermindering van negatieve externe vervoerseffecten en de ontwikkeling van emissievrij openbaar vervoer in zowel stedelijke als plattelandsgebieden.
E4G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van een milieuvergoeding voor emissiegerelateerde voertuigen in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 1	2026	Er moet een milieuvergoeding voor verbrandingsvoertuigen (categorieën M1 en N1) voor ondernemers worden ingevoerd, die moet worden gekoppeld aan de CO2- en NOx-emissies van een voertuig, met de mogelijkheid om geschikte proxy's te gebruiken. De milieuvergoeding is van toepassing vanaf het eerste kwartaal van 1 2026. Een de-minimisvrijstelling voor ondernemers met slechts één voertuig is mogelijk. De inkomsten uit de vergoeding worden gebruikt voor de vermindering van de negatieve externe effecten van het vervoer en de ontwikkeling van emissievrij openbaar vervoer in zowel stedelijke als plattelandsgebieden.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
E4aG	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling	Aanvang van de uitvoering van de subsidieregeli ng				KWART AAL 2	2025	Er wordt een subsidieregeling met een budget van 273 750 000 EUR ingevoerd ter ondersteuning van de aankoop, huur of leasing van emissievrije elektrische voertuigen van de categorieën M1, M2 en N1. De regeling wordt beheerd door het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat. Het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat doet een oproep tot het indienen van aanvragen. Voor voertuigen van categorie M1: • mag niet meer bedragen dan 40 000 PLN per eindontvanger in het geval van natuurlijke personen en eenmanszaken. • mag in het geval van nationale parken niet meer bedragen dan 40 000 PLN per voertuig. Voor voertuigen van de categorieën M2 en N1: • worden verstrekt in de vorm van subsidies aan eenmanszaken, niet-gouvernementele organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen en -centra, medische en educatieve voorzieningen en nationale parken. • mag niet meer bedragen dan PLN 600 000 per M2-voertuig en 70 000 PLN per N1-voertuig.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
E4C G	E1.1. Toename van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		Percentage	0 %	100 %	KWART AAL 2	2026	Het nationaal fonds voor milieubescherming en waterbeheer of andere entiteiten waaraan het nationaal fonds voor milieubescherming en waterbeheer middelen overdraagt in het kader van een overeenkomst (bv. banken of leasinginstellingen), moeten wettelijke subsidieovereenkomsten hebben gesloten met eindontvangers voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de begroting voor de subsidieregeling te gebruiken, en de respectieve steun wordt aan de eindontvangers betaald.
E5G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Streefdoel	Steden met nieuwe SUMP's goedgekeurd		Nummer	0	30	KWART AAL 2	2025	De kwantitatieve doelstelling heeft betrekking op het aantal steden dat een nieuw SUMP vaststelt in overeenstemming met het SUMP-concept in de mededeling over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit van 2021.
E6G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Streefdoel	Buslijnen ondersteund door het Public Bus Transport Fund		Nummer	0	4 500	V 4	2024	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal buslijnen dat wordt ondersteund door het Public Bus Transport Fund. Het fonds ondersteunt het openbaar vervoer, dat bijdraagt tot de vermindering van individueel vervoer en zo de negatieve gevolgen van het vervoer voor het milieu vermindert.
E7G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendel ijk vervoer	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen		% (percentage)	0	100	KWART AAL 2	2026	Het doel is het aandeel van nieuwe emissievrije voertuigen op de markt (auto's/bussen en zware bedrijfsvoertuigen) met ten minste 100 % te verhogen. Eind 2020 waren er in Polen 10 041 elektrische voertuigen geregistreerd. Uitgaande van bovenstaand nummer betekent dit dat het aantal elektrische voertuigen aan het eind van het vierde kwartaal van 2 2026 ten minste 20 082 moet bedragen.
E8G	E1.1.1 Steun voor een koolstofarme economie	Mijlpaal	Instelling van een financieel instrument (Fonds) voor	Goedkeuring en registratie van het Fonds,				KWART AAL 2	2022	Instelling van het financieringsinstrument ("fonds") ter ondersteuning van de emissiearme economie in Polen, met inbegrip van de daarmee verband houdende

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			emissievrije/emissiearm e mobiliteit en energie	goedkeuring van de beleggingsstra tegie door de bestuursorgan en van het Fonds						investeringsstrategie/het daarmee verband houdende investeringsbeleid. Deze richtsnoeren worden vastgesteld door de bestuursorganen van het fonds, zijn in overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie van 22 januari 2021 met betrekking tot financieringsinstrumenten en met inbegrip van selectiecriteria om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C 58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door gebruik te maken van duurzaamheidstoetsing, een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Met name moet ervoor worden gezorgd dat ondersteunde investeringen in overeenstemming zijn met de artikelen 6 (3) en 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn en wordt, indien nodig, een milieueffectbeoordeling (MEB) of screening uitgevoerd, overeenkomstig de MEB-richtlijn. Het fonds verstrekt financiële instrumenten (eigen vermogen of vreemd vermogen) voor investeringsprojecten die verband houden met onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen die gericht zijn op de koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, met de nadruk op emissiearme en emissievrije innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit en emissievrije/emissiearme energiebronnen (met uitzondering van gecompriemd aardgas en vloeibaar aardgas), voornamelijk uitgevoerd door kmo's en midcaps. Het beheer van het Fonds wordt toevertrouwd aan een fondsbeheerder die via een openbare aanbesteding wordt geselecteerd.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Er wordt een investeringscomité opgericht dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de projecten van eindontvangers (deelnemingen) zoals voorgesteld door de fondsbeheerder op basis van marktbehoeften en op een open en marktconforme wijze. De structuur van het Fonds maakt het mogelijk particuliere middelen aan te trekken. De onderliggende rechtshandelingen moeten ervoor zorgen dat terugbetalingen (d.w.z. rente op de lening, rendement op eigen vermogen of afgeloste hoofdsom, minus bijbehorende kosten) in verband met deze instrumenten worden gebruikt voor dezelfde beleidsdoelstellingen, ook na 2026, of om de leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit terug te betalen.
E13G	E1.1.2 emissievrij en emissiearm collectief vervoer (bussen)	Mijlpaal	Emissievrije en emissiearme voertuigen: Selectie van de begunstigden	Ondertekende contracten				Q 3	2024	Er worden contracten ondertekend met de geselecteerde begunstigde entiteiten (lokale overheden of exploitanten van openbare diensten) voor 579 nieuwe emissievrije en emissiearme bussen. De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor alle lokale overheden en exploitanten van openbare diensten, voor emissievrij en emissievrij vervoer in niet-stedelijke gebieden. De criteria voor de selectie van begunstigde entiteiten weerspiegelen met name de behoeften aan schoon openbaar vervoer en het effect op de vermindering van emissies (met name voor emissievrij stadsvervoer) en congestie, steun voor uitgesloten vervoersgebieden en projecten ter ondersteuning/waarborging van de integratie van vervoer (spoor, stad, niet-stedelijk).

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Een evenwichtige verdeling van de voertuigen in het land wordt aangemoedigd door open oproepen tot het indienen van voorstellen waarbij elke in aanmerking komende instantie een aanvraag kan indienen.
E14G	E1.1.2 emissievrij en emissiearm collectief vervoer (bussen)	Streefdoel	Nieuwe emissievrije en emissiearme voertuigen in gebruik		Nummer	0	579	Q 3	2026	Nieuwe emissievrije en emissiearme bussen, zoals gedefinieerd in de beschrijving van de maatregel, worden geleverd in het kader van contracten die met deze investering voor openbaar vervoer in voorsteden/plattelandsgebieden worden gefinancierd. Het aantal emissiearme bussen mag niet meer dan 363 eenheden bedragen.
E15G	E2.1 Verbetering van het concurrentiev ermogen van de spoorwegsect or	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake spoorwegvervoer om de veerkracht van spoorwegexploitanten te waarborgen. Ministerieel besluit tot vaststelling van prioriteiten voor intermodaal vervoer en inzake het wegwerken van knelpunten ter bevordering van de spoorwegcapaciteit	Bepaling in de wet tot wijziging van de Wet spoorwegverv oer waarin de inwerkingtred ing wordt aangegeven, en aanneming van een besluit van de minister van Infrastructuur over knelpunten.				V 4	2022	Een wetgevingshandeling tot wijziging van de wet op het spoorwegvervoer stelt infrastructuurbeheerders in staat de vergoedingen voor de toegang tot de infrastructuur te verlagen en infrastructuurbeheerders te compenseren voor de verlagingen van de heffingen. De ontwikkeling van intermodaal vervoer wordt bevorderd door middel van de volgende maatregelen: planning, coördinatie van programma's, innovatie en investeringen, die leiden tot een grotere intermodale capaciteit, samen met de oprichting van een intermodale eenheid binnen het ministerie van Infrastructuur. De netstatus wordt geanalyseerd met de nadruk op knelpunten en de minister van Infrastructuur neemt een besluit over prioriteiten voor het wegwerken van knelpunten, hetgeen leidt tot een verhoging van de spoorwegcapaciteit.
E16G	E2.1 Verbetering van het concurrentiev ermogen van	Streefdoel	Invoering van een tolsysteem voor nieuwe wegen		km	0	1 400	V 4	2024	Lengte van nieuwe wegen waarvoor tolheffing geldt, die zowel snelwegen als autosnelwegen bestrijken.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	de spoorwegsect or									
E17G	E2.1.1 Spoorwegen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten	Ondertekende contracten				V 4	2024	Er worden contracten ondertekend voor de werkzaamheden aan 500 km spoorlijnen, waarvan 250 km nieuw leven moet worden ingeblazen. Aannemers voor de modernisering van de spoorweginfrastructuur worden geselecteerd op grond van de bepalingen van de wet inzake overheidsopdrachten.
E18G	E2.1.1 Spoorwegen	Streefdoel	Werkzaamheden aan 500 km spoorlijnen, waarvan 250 km nieuw leven moet worden ingeblazen		Nummer	0	500	Q 3	2026	De werkzaamheden aan 500 km spoorlijnen moeten worden voltooid, waarvan 250 km nieuw leven moet worden ingeblazen.
E18a G	E2.1.1 Spoorwegen	Streefdoel	Wegwerken van 180 knelpunten (inclusief spoorwegovergangen)		Nummer	0	180	Q 3	2026	De werkzaamheden voor het wegwerken van 180 knelpunten, met inbegrip van spoorwegovergangen, moeten worden voltooid.
E19G	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreine n	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor reizigerstreinen	Ondertekende contracten				V 4	2024	De projecten worden geselecteerd in het kader van een vergelijkende en open oproep tot het indienen van voorstellen. Na de oproep worden de contracten met geselecteerde begunstigen ondertekend voor de levering van 77 emissievrije/elektrische en ERTMS-eenheden voor regionaal personenvervoer per spoor. Voor 304 extra elektrische treinstellen (56 nieuwe locomotieven en 248 gemoderniseerde wagons) moeten contracten worden gesloten met de Poolse nationale spoorwegmaatschappij PKP IC — exploitant van langeafstandstreinen.
E19a G	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreine n	Streefdoel	Elektrisch en ERTMS- uitgerust rollend materieel geleverd voor langeafstandsspoorlijnen		Nummer	0	160	KWART AAL 2	2025	Er moeten 10 nieuwe locomotieven en 150 gemoderniseerde wagons voor langeafstandslijnen worden geleverd.

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
E20G	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreinen	Streefdoel	Nieuw elektrisch en ERTMS-uitgerust rollend materieel voor regionale en langeafstandsspoorlijnen		Nummer	160	381	KWART AAL 2	2026	Aantal nieuw rollend materieel voor langeafstands- en regionaal verkeer dat na de bouw ervan-voorlopig is aanvaard (technische goedkeuring). Rollend materieel moet emissievrij/elektrisch zijn, voldoen aan de DNSH-beginselen (bv. emissievrij) en zijn uitgerust met ERTMS. Er zijn 77 eenheden voor regionale lijnen en 304 eenheden (56 nieuwe locomotieven en 248 gemoderniseerde wagons) voor langeafstandslijnen (in het kader van openbaredienstcontracten). Het openbaredienstcontract vereist dat het rollend materieel aan het einde van het openbaredienstcontract wordt overgedragen aan de bevoegde instantie of aan de volgende exploitant (tegen marktprijs ongerekend de steun).
E21G	E2.1.3 Intermodale projecten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor intermodale vervoersprojecten	Ondertekende contracten				V 4	2024	De projecten worden geselecteerd in het kader van een vergelijkende en open oproep tot het indienen van voorstellen. Na de oproep worden de contracten met geselecteerde begunstigen ondertekend ter ondersteuning van 5 intermodale terminals en de levering van 200 eenheden rollend materieel die voldoen aan de technische specificaties en de DNSH-beginselen (bv. stille remmen, emissievrij) en aan het wereldwijde systeem voor mobiele communicatie (voor locomotieven).
E22G	E2.1.3 Intermodale projecten	Streefdoel	Verhoging van de overladingscapaciteit		% (percentage)	Uitgangswaarde van 9,1 miljoen TEU/j geïnstalleerde capaciteit (ref. 2020)	5	KWART AAL 2	2026	Toename van de overslagcapaciteit van terminals die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden ondersteund met ten minste 5 % ten opzichte van het basisscenario (2020).

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
						voor alle terminals in Polen				
E23G	E2.2 Verbetering van de veiligheid van het vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen die invoeren: prioriteit voor voetgangers op kruispunten, uniforme snelheid in bebouwde gebieden, minimumafstand tussen voertuigen, verkeersveiligheidsdoels tellingen tegen 2030 (- 50 % doden bij ongevallen)	Bepalingen in de rechtshandeli ngen ter aanduiding van de inwerkingtred ing				V 4	2021	De volgende wetswijzigingen ter bevordering van de verkeersveiligheid worden ingevoerd: voorrang voor voetgangers op kruisingen, invoering van een homogene snelheidslimiet in stedelijke gebieden (50 km/u) en minimumafstand tussen voertuigen op autosnelwegen en autosnelwegen (helft van de snelheid in meter). De algemene doelstelling inzake verkeersveiligheid wordt vastgesteld in het nationale programma voor verkeersveiligheid, dat erop gericht is het aantal verkeersdoden tegen 2030 met 50 % te verminderen ten opzichte van 2019, in overeenstemming met de toezegging van de EU.
E24G	E2.2.1 Investerings in de veiligheid van het vervoer	Streefdoel	Aanleg van grensovergangen en verbetering van verkeersveiligheidshotsp ots		Nummer	0	10 km omlopen, 125 hotspots	V 4	2023	Verbetering van 125 verkeersveiligheidshotspots en aanleg van 10 km aan grensovergangen.
E25G	E2.2.1 Investerings in de veiligheid van het vervoer	Streefdoel	Aanleg van bypasses, verbetering van verkeersveiligheidshotsp ots, installatie van automatische wegbewakingsapparatu r, vervanging van tachografen door slimme tachografen		Nummer	10 km omlopen, 125 hotspots	90 km bypasss, 305 zwart/hotspots, 128 apparaten, 106 559 tachografen	Q 3	2026	Verbetering van 305 verkeersveiligheidshotspots, aanleg van 90 km omlopen, installatie van 128 nieuwe automatische bewakingsapparatuur, vervanging van 106 559 tachografen door slimme tachografen.
E27G	E2.2.2 Digitalisering van vervoer	Streefdoel	Voltooiing: 10 SDIP- locaties, 10 afstandsbedieningsplaats en en 30 spoorwegovergangen		Nummer	0	SDIP: 10 locaties, controle: 10 locaties, spoorwegoverg angen: 30 locaties	KWART AAL 1	2025	Installatie van Dynamic Passenger Information System (SDIP) op 10 locaties, 10 locaties voor automatische besturing waarmee bepaalde spoorweggebieden van plaatselijke verkeersbeheercentra kunnen worden beheerd, 30 spoorwegovergangen voor de installatie van automatische gecontroleerde

Volg — NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										veiligheidsvoorzieningen (kruising gate, geluids- en lichtsignaalsystemen).
E28G	E2.2.2 Digitalisering van vervoer	Streefdoel	Installatie van automatische besturing, spoorwegovergangen, 144 ERTMS- treinapparatuur		Nummer	ERTMS: 0 SDIP: 10 locaties, “b. zeggesch ap: 10 locaties, spoorweg overgange n: 30 locaties	144 ERTMS- treinapparatuur; 42 SDIP 102 locaties voor overwegen; 43 locaties voor automatische controle	Q 3	2026	Uitvoering van werken in verband met de installatie van 144 ERTMS-eenheden aan boord, de installatie van 42 SDIP, de modernisering van spoorwegovergangen op 102 locaties (waaronder poorten, geluids- en lichtveiligheidssystemen) en de invoering van automatische besturing van spoorwegcontrolepunten op 43 locaties.

E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

E1.2 Verhoging van het aandeel emissievrij en emissiearm vervoer, preventie en vermindering van de negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu

De hervorming heeft tot doel de milieu- en gezondheidseffecten van het vervoer te verminderen.

De hervorming bestaat erin een verplichting in te voeren om emissiearme vervoerszones te creëren in steden met meer dan 100 000 inwoners, waar specifieke drempels voor luchtverontreiniging (NO₂) worden overschreden, zoals vastgesteld in het luchtkwaliteitsverslag dat uiterlijk op 30 april van elk jaar door de Algemene Inspectie voor Milieubescherming moet worden opgesteld. Dergelijke gebieden worden ingesteld met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar.

E1.2.1 openbaar vervoer met nuluitstoot in steden (trams)

De investering heeft tot doel het aanbod van schoon openbaar vervoer in steden te vergroten.

De steun wordt bij voorrang verleend aan gebieden waar lage-emissiezones zijn of zullen worden ingevoerd.

De investering bestaat uit de aankoop van 88 emissievrij spoorwagematerieel (trams) voor het openbaar vervoer in steden. Zij worden na de bouw uiterlijk op 31 augustus 2026 klaar verklaard voor aanvaarding.

E2.3 Verbetering van de toegankelijkheid, beveiliging en digitale oplossingen van het vervoer

De hervorming heeft tot doel de toegankelijkheid van het vervoer te verbeteren.

Het omvat een versnelde tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten van treinreizigers en de aanpassing van het rollend materieel aan reizigers met beperkte mobiliteit. De hervorming treedt in werking op 31 december 2022.

De hervorming omvat ook relevante bepalingen voor de modernisering van nationaal en internationaal rollend materieel met eisen voor reizigers met een handicap. De hervorming treedt uiterlijk op 30 juni 2024 in werking.

E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie

Deze investering vormt een aanvulling op maatregel E1.1.1 Steun voor een koolstofarme economie.

De algemene doelstelling van de investering is bij te dragen tot de ontwikkeling van een koolstofarme en koolstofvrije economie door industriële projecten voor schone mobiliteit en energiesectoren te ondersteunen. De specifieke doelstelling van de investering is het vergroten van het potentieel van geselecteerde sectoren om oplossingen voor emissievrije en koolstofarme producten te ontwikkelen.

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvestering in een faciliteit die werkt door rechtstreeks kapitaalinvesteringen te verstrekken aan de particuliere sector en aan de publieke sector die soortgelijke activiteiten verricht.

Het doel van de faciliteit is bij te dragen tot het vergroten van de productiecapaciteit van nieuwe emissievrije voertuigen en infrastructuur voor de ontwikkeling van elektromobiliteit, alsook van industriële installaties en innovatieve oplossingen die gericht zijn op de productie en opslag van emissievrije energie.

Ondersteunde producten en technologieën kunnen met name onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen omvatten die gericht zijn op de

koolstofarme economie, met de nadruk op emissiearme en emissievrije innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit en emissievrije en emissiearme energiebronnen.

De begunstigden van de steun zijn ondernemingen die koolstofvrije oplossingen aanbieden en actief zijn op de markt voor alternatieve brandstoffen, met inbegrip van kmo's en midcaps. Overeenkomstig het non-discriminatiebeginsel kunnen overheidsinstanties die soortgelijke activiteiten verrichten als de particuliere entiteiten die van de financiële regeling profiteren, ook worden aanvaard als eindbegunstigden van de financiële regeling.

De faciliteit wordt beheerd door het nationaal fonds voor milieubescherming en waterbeheer (NFOŚiGW).

Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
E1L	E1.2 Verhoging van het aandeel emissievrij en emissievrij vervoer, preventie en vermindering van de negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van een verplichting voor lage-emissiezones voor geselecteerde, meest vervuilde steden	Bepaling in de rechtshandeling betreffende de inwerkingtreding ervan				KWART AAL 2	2024	In de rechtshandeling wordt met ingang van het eerste kwartaal van 1 2025 een verplichting vastgesteld om emissiearme vervoerszones te creëren in steden met meer dan 100 000 inwoners, waar er sprake is van een overschrijding van het aantal schadelijke stoffen (NO2) ten opzichte van de EU-luchtverontreinigingsdrempels. In de rechtshandeling wordt gespecificeerd dat deze verplichting van toepassing is op alle steden met meer dan 100 000 inwoners die de grenswaarden voor luchtkwaliteit overschrijden die zijn vastgesteld in het luchtkwaliteitsverslag dat uiterlijk op 30 april van elk jaar door de Algemene Inspectie voor Milieubescherming moet worden opgesteld, en dat vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar in dergelijke steden lage-emissiezones moeten worden ingesteld. De rechtshandeling blijft ook voorzien in de mogelijkheid om emissiearme vervoerszones in te voeren in alle stedelijke gebieden, ongeacht het aantal inwoners.
E2L	E1.2 Verhoging van het aandeel emissievrij en emissievrij vervoer, preventie en	Mijlpaal	Invoering van lage-emissiezones door de bevoegde gemeentelijke autoriteiten	Invoering lage-emissiezones				V 4	2025	De eerste emissiearme vervoerszones worden uiterlijk op 1 januari 2026 ingesteld in steden met meer dan 100 inwoners waar de luchtkwaliteitsdrempels worden overschreden, zoals vastgesteld in het meest recente luchtkwaliteitsverslag

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	vermindering van de negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu									van de Algemene Inspectie Milieubescherming dat uiterlijk op 30 april 2025 beschikbaar is.
E3L	E1.2.1 openbaar vervoer met nuluitstoot in steden (trams)	Mijlpaal	Nieuwe trams: Selectie van de begunstigden	Contracten met begunstigde entiteiten				KWART AAL 1	2025	Contracten met begunstigde entiteiten (gemeenten of exploitanten van openbare diensten) voor de aankoop en ingebruikneming van 88 trams, na open en transparante vergelijkende oproepen. De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor alle lokale overheden en exploitanten van openbare diensten. De criteria voor de selectie van begunstigde entiteiten weerspiegelen met name de behoeften aan schoon openbaar vervoer en de gevolgen voor de vermindering van emissies en congestie en de maturiteit van de projecten. Voorrang wordt gegeven aan gebieden waar schone vervoerszones zijn of zullen worden ingevoerd. De middelen worden op eerlijke en transparante wijze toegewezen, in overleg met de lokale overheden, en worden door de eindontvangers of de lokale overheden in geen enkele vorm terugbetaald aan de Poolse overheid.
E4L	E1.2.1 openbaar vervoer met nuluitstoot in steden (trams)	Streefdoel	Nieuwe trams voor openbaar stadsvervoer		Nummer	0	88	Q 3	2026	Aantal nieuw emissievrij rollend materieel (trams) voor openbaar vervoer in steden die na de bouw klaar voor aanvaarding zijn verklaard.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De aanbesteding van trams geschiedt via openbare aanbestedingen die door de begunstigde entiteiten worden beheerd. De investering heeft tot doel het aanbod van schoon openbaar vervoer in steden te vergroten. De steun wordt bij voorrang verleend aan gebieden waar schone vervoersgebieden zijn of zullen worden ingevoerd.
E5L	E2.3 Verbetering van de toegankelijkheid, beveiliging en digitale oplossingen van het vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van verbeteringen in de rechten van reizigers op het gebied van eisen inzake rollend materieel	Bepaling in de wetgevende akten die de inwerkingtreding aangeeft				V 4	2022	Technische en functionele normen voor spoorweginvesteringen worden ingevoerd door middel van een rechtshandeling om te zorgen voor adequate infrastructuuroplossingen die voldoen aan de behoeften van passagiers met beperkte mobiliteit. Daartoe worden bij de rechtshandeling de relevante nationale bepalingen ingetrokken voor afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.
E6L	E2.3 Verbetering van de toegankelijkheid, beveiliging en digitale oplossingen van het vervoer	Mijlpaal	Verplichting tot modernisering van nationaal en internationaal rollend materieel met eisen voor reizigers met een handicap	Bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 2	2024	Inwerkingtreding van de relevante bepalingen voor de aanpassing van het rollend spoorwagematerieel aan de eisen inzake passagiersrechten, aanpassing aan artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2021/782 (waar modernisering gerechtvaardigd en rationeel is met betrekking tot de verwachte gebruiksduur van het rollend materieel) voor nationaal en internationaal rollend materieel dat moet worden aangepast aan passagiers met een handicap en ter verbetering van de rechten van reizigers.
E7L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een	Mijlpaal	Wijzigingen van het investeringsbeleid	Inwerkingtreding van de wijzigingen van de beleidspolitiek				KWART AAL 1	2025	Inwerkingtreding van de noodzakelijke wijzigingen van het investeringsbeleid van het fonds waarnaar wordt verwezen in mijlpaal E8G om ervoor te zorgen dat

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referenti escenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	koolstofarme economie			voor investeringen						wordt voldaan aan de beschrijving van maatregel E3.1.1 — Faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie.
E8L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Mijlpaal	Ondertekening van de uitvoeringsovereenkom st	Ondertekening van de uitvoeringsovere enkomst				KWART AAL 1	2025	Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst met het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat.
E9L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Mijlpaal	Handtekening van de financieringsovereenko msten	Ondertekening van financieringsover eenkomsten				V 4	2025	Ondertekening van de financieringsovereenkomsten met de overeenkomstig het investeringsbeleid geselecteerde eindbegunstigden.
E10L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Streefdoel	Voltooiing van investeringen in eigen vermogen	Verstrekte middelen	EUR	0	1 113 750 000	KWART AAL 2	2026	Levering van in totaal 1 103 750 000 EUR aan eindbegunstigden en 10 000 000 EUR voor de beheersvergoeding voor het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat.

F. COMPONENT F: “VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE INSTELLINGEN EN DE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN”

Polen staat voor een aantal reeds lang bestaande uitdagingen in verband met het investeringsklimaat, met name met betrekking tot het Poolse rechtsstelsel en de besluitvormings- en wetgevingsprocessen.

Deze component is daarom in de eerste plaats bedoeld om het investeringsklimaat te verbeteren en de voorwaarden te scheppen voor een doeltreffende uitvoering van het Poolse herstel- en veerkrachtplan. Daartoe hebben de hervormingen tot doel: bepaalde aspecten van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken te versterken; te verhelpen van rechters op wie de beslissingen van de tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof in tuchtzaken en zaken betreffende rechterlijke immuniteit betrekking hebben. Het is de bedoeling dat zij door deze procedures, die onverwijld moeten worden uitgevoerd, in hun ambt kunnen worden hersteld in geval van positieve toetsing door de nieuwe kamer. de raadpleging van de sociale partners in het wetgevingsproces te verbeteren; meer gebruik te maken van effectbeoordelingen in het wetgevingsproces; het gebruik van versnelde procedures in het wetgevingsproces verminderen; ervoor zorgen dat de sociale partners en belanghebbenden naar behoren worden geraadpleegd bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, onder meer door de oprichting van een monitoringcomité, en zorgen voor de toepassing van het risicoscore-instrument Arachne bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling om “het regelgevingsklimaat te verbeteren, met name door de rol van raadplegingen van de sociale partners en openbare raadplegingen in het wetgevingsproces te versterken” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en om “het investeringsklimaat te waarborgen, met name door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen” en “te zorgen voor doeltreffende openbare raadplegingen en betrokkenheid van de sociale partners bij het beleidsvormingsproces” (landspecifieke aanbeveling 4 van 2020).

F1 Rechtspraak

Het belangrijkste doel van de hervormingen is het niveau van rechterlijke bescherming te verhogen en het investeringsklimaat in Polen te verbeteren, alsook het in artikel 22 van Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde internecontrolesysteem te ondersteunen door de waarborgen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbanken te versterken.

De hervorming moet leiden tot een versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken en rechters die bij wet zijn ingesteld overeenkomstig artikel 19 van het VEU en het desbetreffende EU-acquis. Overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 moet elke andere hervorming worden doorgevoerd zonder dit resultaat te verzwakken en met negatieve gevolgen voor de onderstaande elementen.

F1.1 Hervorming ter versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken

De hervorming:

1. in alle zaken die betrekking hebben op de rechters, met inbegrip van de tuchtprocedure en de opheffing van de gerechtelijke immuniteit, de omvang van de bevoegdheid van de kamer van de Sąd Najwyższy bepalen, met uitzondering van de bestaande tuchtkamer, die voldoet aan de vereisten van artikel 19, lid 1, VEU. Dit zorgt ervoor dat bovengenoemde zaken worden behandeld door een bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht, terwijl de

discretionaire bevoegdheid om het tuchtrecht aan te wijzen dat in eerste aanleg bevoegd is in zaken betreffende rechters van gewone rechtbanken, wordt afgebakend;

2. de reikwijdte van de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van rechters verduidelijken door ervoor te zorgen dat het recht van Poolse rechtbanken om verzoeken om een prejudiciële beslissing in te dienen bij het HvJ-EU niet wordt beperkt. Een dergelijk verzoek is geen reden om een tuchtprocedure tegen een rechter in te leiden;
3. hoewel de rechters nog steeds aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten, waaronder kennelijke en grove schendingen van de wet, vaststellen dat de inhoud van rechterlijke beslissingen niet als tuchtrechtelijk vergrijp wordt aangemerkt,
4. ervoor te zorgen dat in het kader van de gerechtelijke procedure wordt nagegaan of een rechter voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en “wettelijke grondslag”, overeenkomstig artikel 19 VEU, voor een bevoegde rechterlijke instantie wanneer op dat punt ernstige twijfel rijst en dat een dergelijke toetsing niet als tuchtrechtelijk vergrijp wordt gekwalificeerd,
5. versterken van de procedurele waarborgen en bevoegdheden van partijen in tuchtprocedures tegen rechters, door middel van

I) ervoor te zorgen dat tuchtzaken tegen rechters van de gewone rechterlijke instanties binnen een redelijke termijn worden behandeld,

II) preciezere regels vast te stellen met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken die de tuchtzaken onderzoeken, om ervoor te zorgen dat de bevoegde rechter rechtstreeks kan worden bepaald overeenkomstig de wetgevingshandeling; en

III) ervoor te zorgen dat de benoeming van een raadsman in tuchtprocedures met betrekking tot een rechter binnen een redelijke termijn plaatsvindt, en te voorzien in een termijn voor de inhoudelijke voorbereiding van de raadsman om zijn taken in de gegeven procedure uit te voeren. Tegelijkertijd schorst de rechtbank het verloop van de procedure in geval van een naar behoren gemotiveerde afwezigheid van de beschuldigde rechter of zijn raadsman.

De hervorming zal in werking treden tegen het einde van het tweede kwartaal van 2022.

F1.2 Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immuniteit

De hervorming zorgt ervoor dat rechters die gevolgen ondervinden van beslissingen van de tuchtkamer van het hooggerechtshof toegang hebben tot toetsing van hun zaken. Dergelijke zaken waarover de tuchtkamer reeds een beslissing heeft genomen, worden getoetst door een rechterlijke instantie die voldoet aan de vereisten van artikel 19, lid 1, VEU, overeenkomstig de regels die op basis van bovengenoemde hervorming moeten worden vastgesteld. In de wetgevingshandeling wordt bepaald dat de eerste zitting van de rechtbank om deze zaken te behandelen plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek van de rechter om heroverweging, en dat de zaken binnen twaalf maanden na ontvangst van dat verzoek worden beslecht. De zaken die thans bij de tuchtkamer aanhangig zijn, worden voor verder onderzoek naar het gerecht verwezen overeenkomstig de in het kader van bovengenoemde procedure vastgestelde regels.

De hervorming zal tegen het einde van het tweede kwartaal van 2022 in werking treden.

Beide hierboven vermelde hervormingen met een voltooiingsdatum van het eerste kwartaal van 2022 moeten worden uitgevoerd voordat het eerste betalingsverzoek bij de Commissie wordt ingediend en zijn een voorwaarde voor elke betaling uit hoofde van artikel 24 van de RRF-verordening.

F2.1 Verbetering van het wetgevingsproces

Het doel van de hervorming is de goedkeuring van een wijziging van het reglement van orde van de Sejm, de Senaat en de ministerraad.

F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Om ervoor te zorgen dat de sociale partners en belanghebbenden naar behoren worden geraadpleegd bij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, omvat de hervorming de inwerkingtreding van een wetgevingshandeling tot oprichting van een monitoringcomité bestaande uit belanghebbenden en sociale partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. Het monitoringcomité wordt belast met het toezicht op de doeltreffende uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. De wetgevingshandeling bevat een bepaling op grond waarvan het wettelijk verplicht wordt het monitoringcomité te raadplegen tijdens de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. De hervorming omvat ook de vaststelling van de richtsnoeren tot vaststelling van de regels voor de betrokkenheid van belanghebbenden en sociale partners bij de programmering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het herstel- en veerkrachtplan.

De hervorming omvat ook de invoering van een opslagsysteem overeenkomstig artikel 22, lid 2, onder d), van Verordening (EU) 2021/241 om het verzamelen, opslaan en monitoren van gegevens over de mijlpalen en streefdoelen mogelijk te maken, ook op het niveau van de eindontvangers. De gegevens uit dit register worden ingevoerd in het Arachne-systeem, dat tijdens audits en controles wordt gebruikt om belangenconflicten, fraude, corruptie en dubbele financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. Deze mijlpaal wordt bereikt voordat het eerste betalingsverzoek bij de Commissie wordt ingediend en is een voorwaarde voor elke betaling uit hoofde van artikel 24 van de RRF-verordening.

Tot slot omvat de hervorming ook het opstellen van een analyse van de werklast voor de beoordeling van de administratieve capaciteit om het plan voor herstel en veerkracht te coördineren en uit te voeren.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentie scenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
F1G	F1.1 Hervorming ter versterking van de onafhankelijk heid en onpartijdighe id van rechtbanken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming ter versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken	Bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van een hervorming, die: • in alle zaken die betrekking hebben op de rechters, met inbegrip van de tuchtprocedure en de opheffing van de gerechtelijke immuniteit, de omvang van de bevoegdheid van de kamer van de Sąd Najwyższy bepalen, met uitzondering van de bestaande tuchtkamer, die voldoet aan de vereisten van artikel 19, lid 1, VEU. Dit zorgt ervoor dat bovengenoemde zaken worden behandeld door een bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht, terwijl de discretionaire bevoegdheid om het tuchtgerecht aan te wijzen dat in eerste aanleg bevoegd is in zaken betreffende rechters van gewone rechtbanken, wordt afgebakend; • de reikwijdte van de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van rechters verduidelijken door ervoor te zorgen dat het recht van Poolse rechtbanken om verzoeken om een prejudiciële beslissing in te dienen bij het HvJ-EU niet wordt beperkt. Een dergelijk verzoek is geen reden om een tuchtprocedure tegen een rechter in te leiden; • hoewel de rechters nog steeds aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten, waaronder kennelijke en grove schendingen van de wet, vaststellen dat de inhoud van rechterlijke beslissingen niet als tuchtrechtelijk vergrijp wordt aangemerkt, • ervoor te zorgen dat in het kader van de gerechtelijke procedure wordt nagegaan of een rechter voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en “wettelijke grondslag”, overeenkomstig artikel 19 VEU, voor een bevoegde rechterlijke instantie wanneer op dat punt ernstige twijfel rijst en dat een dergelijke toetsing niet als tuchtrechtelijk vergrijp wordt gekwalificeerd,

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentie scenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										• versterken van de procedurele waarborgen en bevoegdheden van partijen in tuchtprocedures tegen rechters, door middel van • ervoor te zorgen dat de tuchtzaken tegen rechters van de gewone rechterlijke instanties binnen een redelijke termijn worden behandeld, • preciezere regels vast te stellen inzake de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken die de tuchtzaken onderzoeken, om ervoor te zorgen dat de bevoegde rechter rechtstreeks kan worden bepaald in overeenstemming met de wetgevingshandeling; en • ervoor te zorgen dat de benoeming van een raadsman in tuchtprocedures met betrekking tot een rechter binnen een redelijke termijn plaatsvindt, en dat de raadsman voldoende tijd krijgt om zich inhoudelijk voor te bereiden om zijn taken in de gegeven procedure uit te voeren. Tegelijkertijd schorst de rechtbank het verloop van de procedure in geval van een naar behoren gemotiveerde afwezigheid van de beschuldigde rechter of zijn raadsman.
F2G	F1.2 Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer	Bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van een hervorming die ervoor moet zorgen dat rechters die worden getroffen door beslissingen van de tuchtkamer van het hooggerechtshof toegang hebben tot toetsing van hun zaken. Dergelijke zaken waarover de tuchtkamer reeds een beslissing heeft genomen, worden getoetst door een rechterlijke instantie die voldoet aan de vereisten van artikel 19, lid 1, VEU, overeenkomstig de regels die moeten worden vastgesteld op basis van Milestone FIG hierboven. In de wetgevingshandeling wordt bepaald dat de eerste zitting van de rechtbank om deze zaken te

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentie scenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
	van het Hooggerechtsh of in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immunititeit		van het Hooggerechtsho f in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immunititeit							behandelen plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek van de rechter om heroverweging, en dat de zaken binnen twaalf maanden na ontvangst van dat verzoek worden beslecht. De zaken die thans bij de tuchtkamer aanhangig zijn, worden voor verder onderzoek naar het gerecht verwezen overeenkomstig de in het kader van bovengenoemde procedure vastgestelde regels.
F3G	F1.2 Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer van het Hooggerechtsh of in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immunititeit	Mijlpaal	Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer van het Hooggerechtsho f in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immunititeit	Berechte zaken				V 4	2023	Alle overeenkomstig Milestone F2G ingeleide herzieningszaken worden beslecht, tenzij in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden.
F4G	F2.1 Verbetering van het wetgevingspro ces	Mijlpaal	Inwerkingtredin g van wijzigingen van het reglement van orde van de Sejm, de Senaat en de ministerraad	Bepalingen in de rechtshandelingen ter aanduiding van de inwerkingtreding				Q 3	2022	Inwerkingtreding van wijzigingen van het reglement van orde van de Sejm, die het gebruik van versnelde procedures beperken tot gerechtvaardigde gevallen en voor door plaatsvervangers voorgestelde wetsontwerpen de eis invoeren dat er, behalve in gerechtvaardigde gevallen, een effectbeoordeling en een openbare raadpleging plaatsvinden. Inwerkingtreding van wijzigingen van het Reglement van het Procedure van de Raad van Ministers die het gebruik van versnelde procedures beperkt tot gerechtvaardigde gevallen. Inwerkingtreding van wijzigingen van het reglement van orde van de Senaat waarbij voor door de Senaat voorgestelde

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentie scenario	Doelst elling	Kwartaa 1	Jaar	
										wetsontwerpen de eis wordt ingevoerd dat er, behalve in gerechtvaardigde gevallen, een effectbeoordeling plaatsvindt.
F5G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij een monitoringcomité wordt opgericht en het wordt belast met het toezicht op de doeltreffende uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Bepaling in de rechtshandeling die de inwerkingtreding aangeeft				KWART AAL 1	2022	Na een openbare raadpleging, de inwerkingtreding van een rechtshandeling die: 1) een monitoringcomité op te richten, dat wordt belast met het toezicht op de doeltreffende uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, bestaande uit belanghebbenden en sociale partners die gevolgen ondervinden van de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, met inbegrip van vertegenwoordigers van instanties die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen en de grondrechten en non-discriminatie bevorderen; 2) het wettelijk verplicht te stellen het toezichtcomité te raadplegen tijdens de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan.
F6G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Vaststelling van de richtsnoeren door de minister belast met regionale ontwikkeling tot vaststelling van de regels voor de betrokkenheid van belanghebbenden en sociale partners bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Publicatie van de richtsnoeren op de website van het ministerie van Ontwikkelingsfondsen en Regionaal Beleid				KWART AAL 2	2022	Na een openbare raadpleging, goedkeuring van de richtsnoeren om te zorgen voor een doeltreffende betrokkenheid van belanghebbenden en sociale partners bij de programmering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het herstel- en veerkrachtplan. De richtsnoeren harmoniseren de maatregelen die moeten worden genomen door de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hervormingen en investeringen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan. De richtsnoeren omvatten mechanismen voor het toezicht op en de evaluatie van de betrokkenheid van belanghebbenden en sociale partners.
F7G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van	Mijlpaal	Zorgen voor een doeltreffende audit en controle in het kader van de uitvoering van de herstel-	Auditverslag dat de functionaliteiten van het repository-systeem bevestigt				KWART AAL 2	2022	Een repository-systeem voor monitoring van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit is opgezet en operationeel. Het systeem omvat minimaal de volgende functionaliteiten: (a) een verzameling van gegevens en monitoring van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen;

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referentie scenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
	het herstel- en veerkrachtplan		en veerkrachtfacilit eit ter bescherming van de financiële belangen van de Unie							b) het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van de gegevens die vereist zijn bij artikel 22, lid 2, punt d), i), ii) en iii), van de RRF-verordening. De toegang tot deze gegevens wordt verleend aan alle relevante nationale en Europese instanties met het oog op audit en controle. De gegevens uit dit gegevensopslagsysteem worden elk kwartaal in het Arachne-systeem ingevoerd. Het Arachne-systeem wordt tijdens audits en controles gebruikt om belangenconflicten, fraude, corruptie en dubbele financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
F8G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Een door het ministerie van Ontwikkelingsfon dsen en Regionaal Beleid opgestelde analyse van de werklust.	Een door het ministerie van Ontwikkelingsfon dsen en Regionaal Beleid opgestelde analyse van de werklust				KWART AAL 2	2024	Er wordt een analyse van de werklust uitgevoerd voor de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. Indien uit de analyse van de werklust blijkt dat extra personeel nodig is, wordt een regeringsbesluit vastgesteld om extra posten toe te wijzen aan de instellingen die het plan voor herstel en veerkracht coördineren en uitvoeren.

G. ONDERDEEL G: “REPOWEREU”

De REPowerEU-component heeft tot doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in Polen te helpen verminderen en de energietransitie verder mogelijk te maken door de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen en de capaciteit van de elektriciteitsnetten om deze energiebronnen te integreren, te vergroten. Deze doelstellingen worden ook mogelijk gemaakt door stappen om de energie-efficiëntie te verbeteren, ook voor woningen. De component heeft ook tot doel de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren.

In dit verband zijn de maatregelen in de component erop gericht gevolg te geven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2022 en 2023 voor Polen zijn gedaan in het kader van het Europees Semester. De beoogde maatregelen helpen met name de transitie naar schone energie te versnellen, met name door de vergunningsprocedures voor een snellere uitrol van hernieuwbare energie te stroomlijnen, door netwerken uit te breiden en te moderniseren om de nieuw aangelegde capaciteit voor hernieuwbare energie mogelijk te maken, door faciliteiten voor elektriciteitsopslag te ondersteunen, door investeringen in de transmissie- en distributienetwerken in plattelandgebieden te stimuleren om de capaciteit voor de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen op het net te vergroten, en door de ontwikkeling van offshore-windmolenparken te ondersteunen. Het helpt ook belemmeringen voor de ontwikkeling van lokale hernieuwbare-energiegemeenschappen weg te nemen en de uitrol ervan te ondersteunen. Dit draagt bij tot de doeltreffende uitvoering van aanbevelingen om de uitfasering van fossiele brandstoffen en de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen, en tot de hervorming van het rechtskader voor vergunningen voor aansluiting op het net en voor hernieuwbare energiebronnen, met inbegrip van energiegemeenschappen, biomethaan en hernieuwbare waterstof (LSA 6.1-6.2 in 2022, LSA 4.1-4.2 in 2023). Om uitvoering te geven aan aanbevelingen ter bevordering van duurzame vormen van openbaar vervoer (LSA 4.4 in 2023) en het gebruik van elektrische voertuigen (LSA 6.4 in 2022), omvat de component maatregelen om de vervoerssector koolstofvrij te maken, met name door vervuilende voertuigen voor openbaar vervoer te vervangen door emissievrije voertuigen en door een actieplan voor groen vervoer vast te stellen in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU. Voorts omvat de component maatregelen om geïntegreerde renovatiediensten voor woningen te ondersteunen en fossiele brandstoffen voor de verwarming van woningen geleidelijk af te schaffen, in overeenstemming met de aanbevelingen om energiebesparingen te bevorderen, investeringen in energie-efficiëntie voor gebouwen op te voeren en de warmtevoorziening in stadsverwarming koolstofvrij te maken om energiearmoede aan te pakken (LSA 6.3. 2022 en LSA 4.3. 2023). De component heeft ook tot doel de sectorale kwalificatiekaders voor de groene transitie te actualiseren, zoals in de aanbevelingen wordt aangemoedigd om de beleidsinspanningen op te voeren die gericht zijn op het verstrekken en verwerven van vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de groene transitie (LSA 4.5 2023). Tot slot is een gerichte investering met betrekking tot gasinfrastructuur bedoeld om op evenredige en gerichte wijze tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften inzake voorzieningszekerheid voor Polen. Het energiesteunfonds is bedoeld om particuliere investeringen aan te trekken en de toegang tot financiering te verbeteren in de sectoren die van cruciaal belang zijn voor de energietransitie. Hiermee wordt gehoord naar de aanbeveling om overheidsinvesteringen voor de digitale transitie en voor energiezekerheid uit te breiden, onder meer door gebruik te maken van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, REPowerEU en andere EU-fondsen. (LSA 1.2 in 2022 en LSA 1.3 in 2023).

De meeste maatregelen in de component hebben een grensoverschrijdende of meerlandendimensie. Verschillende maatregelen om de energievoorziening in de Unie als geheel veilig te stellen, met name de hervormingen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen, onder meer door energiegemeenschappen, en de aansluiting van dergelijke energiebronnen op het elektriciteitsnet te vergemakkelijken. Daarnaast omvat de component investeringen die gericht zijn op het ondersteunen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en het verbeteren van de integratie van hernieuwbare energie in het net. Andere hervormingen en investeringen dragen bij tot het verhogen van het tempo van de renovatie van gebouwen en het verbeteren van de energie-efficiëntie, waardoor

de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd en de vraag naar energie afneemt. Deze maatregelen leveren ook een bijdrage aan de bredere energie- en klimaatactie op EU-niveau.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component aanzienlijke schade toebrengt aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen die zijn opgenomen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren van Do No Significant Harm (DNSH) (C(2023) 6454 final), terwijl het beginsel van “do no significant harm” niet van toepassing is op maatregel G3.2.1. “Aanleg van aardgasinfrastructuur om de energiezekerheid te waarborgen”, overeenkomstig artikel 21 quater, lid 6, onder f), van Verordening (EU) 2021/241.

G1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent G1.1 — Stimulering van investeringen in hernieuwbare energiebronnen

De subcomponent heeft tot doel de ontwikkeling van installaties voor hernieuwbare energie die door energiegemeenschappen worden geëxploiteerd, aan te moedigen, met name door het kader te verbeteren om de versnelde uitrol van dergelijke gemeenschappen te stimuleren. Deze subcomponent omvat ook maatregelen ter ondersteuning van elektriciteitsopslag om hernieuwbare energiebronnen in het net te integreren, en maatregelen ter versterking van de administratieve en organisatorische capaciteit van de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van REPowerEU-hervormingen en -investeringen en bij de processen voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

G1.1.1 Bevordering van de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen

Het doel van de hervorming is het regelgevingsklimaat voor energiegemeenschappen in Polen te verbeteren en de rol van burgers, bedrijven en lokale overheden bij de energietransitie van het land te verbeteren.

De hervorming bestaat uit het uitvoeren van een analyse om regelgevende en administratieve knelpunten voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen in kaart te brengen. De analyse omvat met name een beoordeling van de beleidskloof tussen het nationale en het EU-regelgevingskader, alsmede het in kaart brengen van belemmeringen die de ontwikkeling van deze gemeenschappen belemmeren en voortvloeien uit i) de definitie van energiegemeenschappen, ii) de administratieve procedures voor de oprichting en exploitatie van energiegemeenschappen en iii) de taken, praktijken en rollen van systeembeheerders. In de analyse worden ook beleidsaanbevelingen ontwikkeld om een faciliterend, eenvoudig en alomvattend kader voor energiegemeenschappen tot stand te brengen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen die worden uitgevoerd door energiegemeenschappen, met inbegrip van een opgeschaald deel

Het doel van deze investering is het stimuleren van de ontwikkeling van lokale hernieuwbare energiebronnen die worden uitgevoerd door energiegemeenschappen, waaronder energieclusters, energiecoöperaties en andere energiegemeenschappen die voortvloeien uit de uitvoering van Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (RED II), met bijzondere aandacht voor de rol van lokale overheden (met name gemeenten en verenigingen van gemeenten) die dergelijke lokale energiegemeenschappen vormen.

Het programma ter ondersteuning van de investeringen bestaat uit de ontwikkeling van een juridisch en organisatorisch formaat en bedrijfsmodel voor het opzetten of ontwikkelen van een energiegemeenschap, en uit het opstellen van de nodige analyses en documentatie voor de investering. Dit programma ondersteunt onder meer strategieën voor de ontwikkeling van de lokale energiemarkt; analyses van de lokale vraag naar en het lokale aanbod van energie; inventarissen van lokale energiebronnen (infrastructuur) en hun potentieel (zoals het vermogen om energieverbindingen aan te bieden); haalbaarheidsstudies, bedrijfsplannen, zorgvuldigheidsdocumenten; technische documentatie en bouwprojecten.

Als onderdeel van de investeringssteun dekt de financiering onder meer nieuwe technologieën die gericht zijn op de productie van hernieuwbare elektriciteit; aanvullende infrastructuur voor andere technologieën dan elektriciteit; bijbehorende infrastructuur voor hernieuwbare energie (zoals netwerkcomponenten en meters); energieopslagfaciliteiten en IT-software voor energiegemeenschapsbeheer en energieoptimalisering. Steun uit het investeringsprogramma wordt toegekend op basis van een open en vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen, die de deelname mogelijk maakt van de energiegemeenschappen die betrokken zijn bij de pre-investeringsfase.

Het opgeschaalde deel van de investering bestaat uit het verlenen van financiële preinvesteringssteun aan nog eens 61 energiegemeenschappen en investeringssteun aan nog eens 10 energiegemeenschappen.

De uitvoering van de preinvesteringssteun wordt uiterlijk op 31 maart 2025 voltooid en die van de investeringssteun uiterlijk op 30 juni 2026.

G1.1.3 Energie-opslagsystemen (niet-terugvorderbare steun)

Het doel van deze investering is de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening aan afnemers te waarborgen en de efficiëntie van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen door middel van investeringen in technologieën om de balancering van elektriciteit in het elektriciteitssysteem te vergemakkelijken.

De investering bestaat uit de invoering van een grootschalig batterijenergieopslagsysteem (BESS) voor de opslag van overtollige energie in het elektriciteitssysteem. Dit opslagsysteem heeft tot doel bij te dragen tot de technische balancering van hernieuwbare energiebronnen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU-hervormingen en -investeringen uitvoeren

Het doel van deze investering is het versterken van de administratieve en organisatorische capaciteit van belangrijke overheidsinstellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de REPowerEU-hervormingen en -investeringen. Het heeft ook tot doel regelgevende, analytische en educatieve maatregelen inzake het energiesysteem in Polen te ondersteunen, met inbegrip van de verbetering van de administratieve capaciteit voor vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen en elektriciteitsnetwerken en/of de digitalisering van de netontwikkeling en van het proces voor de aansluiting op elektriciteitsnetten.

De investering biedt ondersteuning van administratieve capaciteit aan de centrale en lokale overheden en ngo's.

De steun omvat een verhoging van het aantal personeelsleden dat zich bezighoudt met de uitvoering van REPowerEU. In de centrale administratie worden ten minste 106 nieuwe voltijdequivalenten ingezet om de REPowerEU-hervormingen en -investeringen uit te voeren, met inbegrip van de digitalisering van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen en

elektriciteitsnetwerken en de digitalisering van de netontwikkeling en van het proces voor de aansluiting op elektriciteitsnetwerken. De investering omvat ook steun voor ngo's die zich bezighouden met de groene transitie en die belast zijn met het uitvoeren van projecten voor capaciteitsopbouw, met inbegrip van opleidingen, advies- en onderzoeksactiviteiten, alsook sociale campagnes.

De investering omvat ook de voltooiing en toepassing van een IT-instrument voor het Bureau voor energieregelgeving voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel als bedoeld in maatregel G1.2.1.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subcomponent G1.2 — Uitbreiding van de elektriciteitsnetten om de integratie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen

De subcomponent heeft tot doel passende instrumenten en upgrades in te voeren voor de versnelde ontwikkeling van nieuwe installaties die elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceren. Dit betekent dat belemmeringen voor de aansluiting op netten moeten worden weggenomen, dat nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd en dat de bestaande netten moeten worden gemoderniseerd om hernieuwbare energie van de plaats waar zij wordt opgewekt naar de plaats van gebruik te brengen.

G1.2.1 Regelgevingsoplossingen voor versnelde integratie van hernieuwbare energiebronnen in distributienetten

Het doel van deze hervorming is het verbeteren van de capaciteit van het Bureau voor energieregeling om de netontwikkelingsplannen van distributiesysteembeheerders te beoordelen en tarieven op te stellen om een adequate tarifiering van efficiënte en gerichte investeringen in de ontwikkeling van distributienetten mogelijk te maken, teneinde belemmeringen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen weg te nemen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een nieuw regelgevingsmodel door de nationale energieregulator, het Bureau voor energieregeling. Het nieuwe regelgevingsmodel stelt de nationale energieregulator in staat de investeringsbehoeften in verband met de ontwikkeling van distributienetten nauwkeuriger in kaart te brengen en te beoordelen in de context van de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen en deze te weerspiegelen in de tarieven van het distributienet.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

G1.2.2 Het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwerken

Het doel van deze hervorming is de uitrol van nieuwe hernieuwbare energiebronnen te versnellen door belemmeringen voor de integratie ervan in elektriciteitstransmissie- en -distributienetten weg te nemen.

De hervorming heeft in de eerste plaats tot doel een rechtskader vast te stellen voor de aansluiting van meerdere hernieuwbare energiebronnen op één aansluitpunt (kabelpooling). De nieuwe regels staan producenten van hernieuwbare energie die een overeenkomst sluiten, onder de in de energiewet vastgestelde voorwaarden, toe een aansluiting te delen, d.w.z. dezelfde aansluitcapaciteit gebruiken op één aansluitpunt, met behoud van de mogelijkheid om contracten te sluiten voor de verkoop van de geproduceerde energie. Daarnaast wordt de wet hernieuwbare energiebronnen gewijzigd. De wijzigingen stellen entiteiten die in aanmerking komen voor steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen in staat hun aansluitcapaciteit te delen met andere installaties die op hetzelfde aansluitpunt zijn aangesloten, zonder het recht op steun waarin die wet voorziet, te verliezen. Van de installaties die één enkel aansluitpunt delen, kan slechts één van de installaties in aanmerking komen voor een steunregeling.

Ten tweede heeft de hervorming tot doel de reservering van capaciteit en de aansluiting van hernieuwbare energiebronnen op elektriciteitsnetten efficiënter te maken. De hervorming neemt de vorm aan van wetgevende en, in voorkomend geval, niet-wetgevingshandelingen met betrekking tot de regels inzake de aansluiting van installaties op elektriciteitsnetten, teneinde de transparantie en voorspelbaarheid van het aansluitingsproces te vergroten.

De uitvoering van dit onderdeel van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur, met inbegrip van een opgeschaald gedeelte

Het doel van deze investering is de uitbreiding, modernisering en digitalisering van de transmissienetwerken in verschillende regio's, met inbegrip van de uitbreiding van de verbindingen tussen noordelijke en zuidelijke delen van het land, waardoor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem wordt vergemakkelijkt.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van transmissielijnen van 400 kV en 220 kV in combinatie met de bouw of modernisering van de desbetreffende stations. Met de investering wordt het nieuwe informatiesysteem voor de centrale energiemarkt (CSIRE) ingevoerd met een analysesysteem voor de stroomkwaliteit dat de digitalisering van de elektriciteitsinfrastructuur verder ondersteunt. Ten slotte worden drie nieuwe, verbeterde of uitgebreide ICT-systemen voor gegevensverwerking en systeembeheer ontwikkeld ter ondersteuning van de werking van transmissienetwerken en datacentra.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G1.2.4 Bouw of modernisering van elektriciteitsdistributienetten die voornamelijk ten dienste staan van plattelandsgebieden om de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken

Het doel van deze investering is het ondersteunen van de aanleg, modernisering en digitalisering van elektriciteitsdistributienetten die voornamelijk ten dienste staan van plattelandsgebieden, teneinde de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen in deze gebieden mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de bouw of modernisering van 880 km aan distributienetwerken, met inbegrip van de bijbehorende stations, en de integratie van functionaliteiten van slimme netwerken. De Poolse autoriteiten bepalen eerst welke projecten de aangelegde of gemoderniseerde netwerken vormen.

De uitvoering van deze maatregel moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subcomponent G1.3 — Ontwikkeling van duurzaam vervoer

De subcomponent heeft tot doel duurzaam vervoer te ondersteunen met het oog op de vermindering van broeikasgasemissies en luchtverontreiniging in Polen. The subcomponent includes in particular measures for purchasing new electric buses as well as an action plan for a sustainable transformation of the transport sector.

G1.3.1 Duurzaam vervoer ondersteunen

Het doel van de hervorming is bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door het vervoer.

Deze doelstelling wordt bereikt door een actieplan voor duurzaam vervoer in Polen op te stellen, ondersteund door een analyse van de maatregelen die reeds in bestaande strategische documenten op nationaal niveau zijn opgenomen. In het actieplan worden de prioritaire hervormingen en investeringen vastgesteld die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Poolse vervoerssector in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2025 voltooid.

G1.3.2 collectief vervoer met nuluitstoot (bussen)

De investering is erop gericht het openbaar vervoer schoner te maken en het aantrekkelijker te maken in stedelijke gebieden.

De investering bestaat uit de aankoop van 1159 emissievrije (elektrische) bussen voor stadsvervoer.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent G1.1 — Stimulering van investeringen in hernieuwbare energiebronnen

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
G1G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.1 Bevordering van de ontwikkeling van lokale energiegemeens chappen	Mijlpaal	Analyse van de belemmeringen voor de ontwikkeling van energiegemeenschappe n en energiecoöperaties die in de loop van het programma ter ondersteuning van de investeringen zijn vastgesteld	Publicatie van de analyse				Q 3	2024	Publicatie van een analyse van de juridische, organisatorische en administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen, voortbouwend op de ervaringen met de preinvesteringssteun. In de analyse worden belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen in kaart gebracht en wordt een reeks beleidsaanbevelingen voorgesteld met het oog op de invoering van wetswijzigingen die hun rechtskader harmoniseren en de uitrol ervan vereenvoudigen en versnellen.
G2G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd door energiegemeens chappen	Mijlpaal	Oproep voor het programma ter ondersteuning van investeringen	Lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen voor energiegemeenschap pen die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van steun in het kader van het deel investeringen				V 4	2023	Er wordt een open, transparante en concurrerende oproep tot het indienen van voorstellen gedaan voor energievoerders, energiegemeenschappen en energieclusters met het oog op een evenwichtige toewijzing van steun aan verschillende soorten ontvangers.
G3G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd door energiegemeens chappen	Streefdoel	Entiteiten die worden ondersteund in het deel voorafgaand aan de investering		Nummer	0	200	KWART AAL 1	2025	Aantal ondertekende subsidieovereenkomsten met ontvangers die worden geselecteerd via een open, concurrerende en transparante oproep tot het indienen van voorstellen die erop gericht zijn op evenwichtige wijze steun toe te kennen aan verschillende soorten ontvangers. De toewijzing van projecten aan de ontvangende entiteiten zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen entiteiten over het land,

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										rekening houdend met de bevolking en de geografische dekking. Er wordt steun verleend aan energiecoöperaties die zijn opgericht in het kader van de wet inzake hernieuwbare energiebronnen en energiegemeenschappen die zijn opgericht krachtens de energiewet en aan entiteiten die wettelijk in staat zijn dergelijke coöperaties en gemeenschappen op te richten, zoals gemeenten, alsook aan energieclusters.
G4G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd door energiegemeens chappen	Streefdoel	In het investeringsgedeelte ondersteunde entiteiten		Nummer	0	10	V 4	2025	Aantal met ontvangers ondertekende subsidieovereenkomsten in overeenstemming met de oproep in mijlpaal G2G.
G5G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd door energiegemeens chappen	Streefdoel	In het investeringsgedeelte ondersteunde entiteiten		Nummer	10	20	KWART AAL 2	2026	Aantal met ontvangers ondertekende subsidieovereenkomsten in overeenstemming met de oproep in mijlpaal G2G.
G6G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.3 Energie- opslagsystemen (niet- terugvorderbare steun)	Mijlpaal	Uitrol van een grootschalig batterijsysteem voor energieopslag (BESS)	Ingebruikneming van een grootschalig batterijsysteem voor energieopslag (BESS)				KWART AAL 2	2026	Ingebruikneming van een grootschalig batterijsysteem voor energieopslag (BESS) met een capaciteit van 0.9 GWh and-bedrijfstijd tussen 4 uur en 5 uur. Deze nieuwe opslagcapaciteit wordt volledig geïntegreerd in het elektriciteitsnet.
G7G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investeringen uitvoeren	Streefdoel	Vergroting van de administratieve capaciteit om REPowerEU- hervormingen en - investeringen uit te voeren		Nummer	0	106	V 4	2024	In de centrale administratie worden ten minste 106 nieuwe voltijdequivalenten ingezet om de REPowerEU-hervormingen en -investeringen uit te voeren, met inbegrip van de digitalisering van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen en elektriciteitsnetwerken en/of de digitalisering van de netontwikkeling en van

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										het proces voor de aansluiting op elektriciteitsnetwerken.
G8G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.4 Steun aan instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investerings uitvoeren	Streefdoel	Projecten voor capaciteitsopbouw, ter ondersteuning van de uitvoering van REPowerEU- hervormingen en - investerings, voor centrale en lokale overheden		Nummer	0	107	KWART AAL 2	2025	Ten minste 107 entiteiten die de capaciteitsopbouwprojecten ter ondersteuning van de uitvoering van REPowerEU- hervormingen en -investerings uitvoeren, worden ondersteund. De entiteiten voltooien projecten zoals opleiding, studiebezoeken, IT- instrumenten, analyses en studies en bijstand van externe deskundigen voor centrale en lokale overheden. Ten minste 100 door de entiteiten voltooide projecten zijn gericht op vergunningsprocedures voor de uitrol van hernieuwbare energiebronnen en distributienetten.
G9G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investerings uitvoeren	Streefdoel	Projecten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de uitvoering van REPowerEU- hervormingen en investerings door ngo's		Nummer	0	10	V 4	2025	Ten minste 10 projecten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de uitvoering van REPowerEU-hervormingen en - investerings worden voltooid door de ngo's die actief zijn op het gebied van de groene en energietransitie. De projecten ondersteunen opleidingen, advies- en onderzoeksactiviteiten en sociale campagnes. Ten minste twee projecten zijn gericht op capaciteitsopbouw voor vergunningsprocedures voor de uitrol van hernieuwbare energiebronnen en distributienetten.
G10G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investerings uitvoeren	Mijlpaal	Publicatie van de technische specificatie van het IT-instrument voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel door het Bureau voor energieregulering	Bekendmaking van de technische specificatie				KWART AAL 1	2025	Het Bureau voor energieregulering stelt de technische specificatie van het IT-instrument voor het Bureau op voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel en maakt deze bekend. Het IT-instrument ondersteunt de beoordeling en monitoring van de netontwikkelingsplannen

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										van distributiesysteembeheerders (DSB's) en de uitvoering daarvan, en de registratie van hernieuwbare energiebronnen. Het instrument biedt de volgende functies: – het verzamelen en analyseren van informatie over de werking van netten en netontwikkelingsplannen en verzoeken om aansluiting op het net; – ondersteuning van de beoordeling van de doeltreffendheid van de uitgaven voor de aanleg en modernisering van netten; – toezicht houden op de voortgang van de integratie van hernieuwbare energiebronnen in distributienetten door de ontwikkelingsplannen van DSB's te analyseren, met inbegrip van de richting van de ontwikkeling van het net en geplande aansluitingen; – vaststelling van gebieden met de hoogste percentages toegangsweigeringen; – ondersteuning van het volledige zakelijke proces van registratie van producenten van hernieuwbare energiebronnen; – interactieve kaart van met het geografische informatiesysteem geïntegreerde RES-installaties.
G11G- GEGEVE NSUITWI SSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investerings uitvoeren	Mijlpaal	Invoering van een IT- instrument voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel door het Bureau voor energieregulering	Het nieuwe IT- instrument voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel is operationeel en wordt gebruikt door het Bureau voor energieregulering.				KWART AAL 2	2026	Het Bureau voor energieregulering stelt het IT- instrument voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel in werking.

Subcomponent G1.2 — Uitbreiding van de elektriciteitsnetten om de integratie van hernieuwbare energiebronnen te versnellen

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel I	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa I	Jaar	
G12G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.1 Regelgevingsoplo ssingen voor versnelde integratie van hernieuwbare energiebronnen in distributienetten	Mijlpaal	Goedkeuring van het nieuwe regelgevingsmodel door de voorzitter van het Bureau voor energieregeling	Publicatie van een aankondiging van de voorzitter van het Bureau voor energieregeling over de invoering van het nieuwe regelgevingsmodel voor distributiesysteembe heerders				V 4	2024	De voorzitter van het Bureau voor energieregeling publiceert een aankondiging waarin het nieuwe bindende regelgevingsmodel voor distributiesysteembeheerders wordt vastgelegd.
G13G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.2 Het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwe rken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het rechtskader dat bundeling van kabels mogelijk maakt	Bepaling in het wijzigingsbesluit ter aanduiding van de inwerkingtreding				V 4	2023	Wijzigingen van de wet inzake hernieuwbare energiebronnen en de energiewet waardoor meerdere hernieuwbare energiebronnen op één aansluitpunt op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten.
G14G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.2 Het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwe rken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgevings- en, in voorkomend geval, niet- wetgevingshandelingen die de transparantie van het proces van aansluiting op elektriciteitsnetten vergroten en dit proces vergemakkelijken	Bepalingen in wetgevings- en, in voorkomend geval, niet- wetgevingshandelin gen met vermelding van hun inwerkingtreding				V 4	2025	Wetgevings- en, in voorkomend geval, niet- wetgevingshandelingen die de transparantie en voorspelbaarheid van het aansluitingsproces op elektriciteitsnetten vergroten en dit proces vergemakkelijken, treden in werking. De handeling (en) stelt (stellen) nieuwe regels vast of wijzigt bestaande regels met betrekking tot dit aansluitingsproces, die betrekking hebben op de transmissie- en distributiesysteembeheerders, met inbegrip van: • De vaststelling van één enkel rulebook waarin de procedures en tijdschema's worden beschreven, alsook de criteria die worden gebruikt voor de beoordeling van aansluitingsverzoeken en aansluitingsbesluiten;

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										- De onlinebeschikbaarheid voor het publiek van: I) regelmatig bijgewerkte informatie over de beschikbare netwerkaansluitcapaciteit; II) informatie over afgewezen aansluitingsverzoeken, met inbegrip van de motivering voor de afwijzing, en iii) het gemeenschappelijk rulebook; - De indiening van aansluitingsverzoeken en de behandeling van het verzoek volledig elektronisch maken.
G15G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Lengte van het nieuw gebouwd of gemoderniseerd Elektriciteitsverbinding en netwerk (km)		Nummer	0	70	V 4	2024	Aantal kilometers nieuw aangelegde of gemoderniseerde tracés van elektriciteitstransmissienetwerkprojecten (400 kV). De lengte van elk deel wordt slechts eenmaal berekend (ongeacht of het om een enkele of een dubbele schakeling gaat).
G16G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Lengte van het nieuw gebouwd of gemoderniseerd Elektriciteitsverbinding en netwerk (km)		Nummer	70	190	V 4	2025	Aantal kilometers nieuw aangelegde of gemoderniseerde tracés van elektriciteitstransmissienetwerkprojecten (400 kV). De lengte van elk deel wordt slechts eenmaal berekend (ongeacht of het om een enkele of een dubbele schakeling gaat).
G17G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Lengte van het nieuw gebouwd of gemoderniseerd Elektriciteitsverbinding en netwerk (km)		Nummer	190	320	KWART AAL 2	2026	Aantal kilometers nieuw aangelegde of gemoderniseerde tracés van elektriciteitstransmissienetwerkprojecten (400 kV). De lengte van elk deel wordt slechts eenmaal berekend (ongeacht of het om een enkele of een dubbele schakeling gaat).
G18G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Mijlpaal	Subsidieovereenkomste n tussen de transmissiesysteembehe erder (TSB) en de autoriteiten over de implementatie en	Ondertekende subsidieovereenkom sten				V 4	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor projecten voor de bouw of modernisering van gedeelten van het elektriciteitstransmissienetwerk (220 kV), die overeenkomen met 50 km tracés en 5 stations in verband met deze trajecten.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
			ondersteuning van transmissienetten							Projecten die in het kader van de subsidieovereenkomsten worden ondersteund, omvatten functionaliteiten van slimme netwerken om bij te dragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.
G19G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3. Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Lengte van het nieuw gebouwd of gemoderniseerd Elektriciteitsverbinding en netwerk (km)		Nummer	0	50	KWART AAL 2	2026	Aantal kilometers nieuw aangelegde of gemoderniseerde tracés van elektriciteitstransmissienetwerkprojecten (220 kV). De lengte van elk deel wordt slechts eenmaal berekend (ongeacht of het om een enkele of een dubbele schakeling gaat).
G20G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Uitgebreide of verbeterde elektriciteitscentrales binnen het transmissienet		Nummer	0	5	KWART AAL 2	2026	Aantal uitgebreide of verbeterde stations van het elektriciteitstransmissienetwerk die de integratie van nieuwe capaciteit voor hernieuwbare energie versnellen.
G21G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Mijlpaal	Invoering van de datahub op de elektriciteitsmarkt (OIRE/CSIRE)	Inbedrijfstelling				Q 3	2025	Ingebruikneming van één dataknooppunt en installatie van een energiekwaliteitsanalysator op de elektriciteitsmarkt (OIRE/CSIRE).
G22G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwer ken, slimme elektriciteitsinfras tructuur	Streefdoel	Uitrol van ICT- systemen in het transmissienetwerk (aantal oplossingen)		Nummer	0	3	KWART AAL 2	2025	Ingebruikneming van ten minste drie nieuwe, verbeterde of uitgebreide informatiesystemen die het transmissienetwerk digitaliseren.
G23G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.4 Bouw of modernisering van elektriciteitsdistri butienetten die voornamelijk ten dienste staan van plattellandsgebiede	Mijlpaal	Identificatie en definitie van projecten	Intern document ter identificatie van projecten ter verbetering van de distributienetten in Polen, ondertekend door de bevoegde autoriteit				V 4	2024	Projecten ter verbetering van de distributienetwerken die voornamelijk plattellandsgebieden bedienen, worden geïdentificeerd en opgenomen in een definitief document dat intern door de bevoegde Poolse autoriteit is goedgekeurd. In dit document wordt voor elk project ook de financieringsbron

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
	n om de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken									vermeld, die geen andere EU-bronnen mag omvatten. Samen moeten de vastgestelde projecten leiden tot de aanleg of modernisering van ten minste 880 km aan distributienetten (ongeacht de spanning), met inbegrip van de bijbehorende stations. Alle geïdentificeerde projecten omvatten functionaliteiten van slimme netwerken om digitale tweerichtingscommunicatie, realtime of bijna realtime, interactieve en intelligente monitoring en beheer van elektriciteitsopwekking, -transmissie, -distributie en -verbruik binnen een elektriciteitsnetwerk mogelijk te maken en aldus bij te dragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.
G24G- GEGEV ENSUI TWISS ELING	G1.2.4 Bouw of modernisering van elektriciteitsdistri butienetten die voornamelijk ten dienste staan van plattellandsgebie den om de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken	Streefdoel	Lengte van nieuw aangelegde of gemoderniseerde lijnen in distributienetten (km)		Nummer	0	880	KWART AAL 2	2026	Aantal kilometers nieuw gebouwde of gemoderniseerde distributienetwerken, samen met de bijbehorende stations en de integratie van functionaliteiten van slimme netwerken, die overeenstemmen met of voldoen aan de eisen voor de in mijlpaal G26G vermelde projecten.

Subcomponent G1.3 — Ontwikkeling van duurzaam vervoer

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referenti escenario	Doelst elling	Kwartaal	Jaar	
G25G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.3.1 Duurzaam vervoer ondersteunen	Mijlpaal	Actieplan voor duurzaam vervoer in Polen	Publicatie door het ministerie van Vervoer				Q 3	2025	Het ministerie van Vervoer stelt een actieplan voor duurzaam vervoer in Polen op en publiceert dit. Het gaat vergezeld van een analyse van de maatregelen die reeds in bestaande strategische documenten op nationaal niveau zijn opgenomen. In het actieplan worden de prioritaire hervormingen en investeringen vastgesteld die nodig zijn voor een duurzame transformatie van de Poolse vervoerssector in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU.
G26G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.3.2 collectief vervoer met nuluitstoot (bussen)	Mijlpaal	Emissievrije voertuigen voor stadsvervoer: Selectie van de begunstigden	Ondertekende contracten				Q 3	2024	Er worden contracten ondertekend met de geselecteerde begunstigde entiteiten (lokale overheden of exploitanten van openbare diensten) voor 1159 nieuwe emissievrije bussen. De begunstigde entiteiten worden geselecteerd via transparante en vergelijkende oproepen die openstaan voor alle lokale overheden en exploitanten van openbare diensten, voor emissievrij vervoer in stedelijke gebieden. Alleen elektrische bussen mogen worden ondersteund.
G27G- GEDEV ENSUI TWISS ELING	G1.3.2 collectief vervoer met nuluitstoot (bussen)	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen in gebruik		Nummer	0	1 159	KWART AAL 2	2026	Nieuwe emissievrije bussen die worden geleverd in het kader van contracten die met deze investering voor openbaar stadsvervoer worden gefinancierd. De aanbesteding van bussen vindt plaats via openbare en openbare aanbestedingen. Alleen elektrische bussen worden aangekocht.

G3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Subcomponent G3.1 — Verbetering van de uitrol van hernieuwbare energie, groene vaardigheden en energie-efficiëntie

De subcomponent heeft tot doel de vergunningsprocedures te stroomlijnen om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen, het tempo van renovaties op het gebied van energie-efficiëntie te versnellen en de omscholing van de beroepsbevolking naar groene vaardigheden aan te moedigen. Het zal naar verwachting ook particuliere investeringen stimuleren en de toegang tot financiering in de energiesector, met inbegrip van offshore-windenergie, verbeteren.

G3.1.1 Stroomlijning van de vergunningverlening voor hernieuwbare energiebronnen

Het doel van deze hervorming is de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te versnellen door de vergunningsprocedures te stroomlijnen en een totale geïnstalleerde capaciteit van 30 GW aan fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties in Polen mogelijk te maken.

Het eerste deel bestaat uit het in kaart brengen van het potentieel aan hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties. De resulterende middelenkaart wordt openbaar gemaakt om de plannings- en vergunningsprocedures voor dergelijke installaties te vergemakkelijken.

Het tweede deel omvat de aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties.

Het derde deel van de hervorming bestaat uit de oprichting van één digitaal kaderplatform voor vergunningen voor hernieuwbare energie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Het streefcijfer van 30 GW aan fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties in Polen moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn bereikt.

“G3.1.2. Vaardigheden voor de groene transitie

Het doel van de hervorming is de sectorale kwalificatiekaders in de meest kritieke sectoren van de groene transformatie te wijzigen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar groene banen op de arbeidsmarkt met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en klimaatneutraliteit tegen 2050.

De hervorming bestaat erin de bestaande sectorale kwalificatiekaders voor de bouw, het waterbeheer en het afvalbeheer te wijzigen door daarin kwalificaties op te nemen om ervoor te zorgen dat de nodige vaardigheden in deze sectoren worden verworven. Furthermore, a sectoral qualification framework for energy shall be amended to reflect qualifications for renewable energy sources. Deze kwalificatiekaders worden opgesteld in samenwerking met relevante belanghebbenden, waaronder sectorale competentieraden.

De bovengenoemde sectorale kwalificatiekaders worden door middel van verordeningen in het geïntegreerde kwalificatiesysteem opgenomen.

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

G3.1.3. Energie-efficiëntie stimuleren en de uitfasering van fossiele brandstoffen voor verwarming versnellen

Het doel van de hervorming is de afhankelijkheid van en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen door de renovatie van woningen en de uitfasering van fossiele brandstoffen voor verwarming te versnellen en tegelijkertijd de energiearmoede terug te dringen.

De hervorming bestaat uit de actualisering van een bestaand prioritair programma of de vaststelling van een nieuw prioritair programma ter ondersteuning van geïntegreerde woningrenovatiediensten. De hervorming bouwt voort op de ervaring met de proefimplementatie van “exploitanten van woningrenovaties” en biedt ondersteuning aan woningrenovatiebedrijven in heel Polen.

De hervorming moet uiterlijk 31 december 2024 voltooid zijn.

G3.1.4. Steun voor het nationale energiesysteem (energiesteunfonds)

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het energiesteunfonds, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering te verbeteren in de sectoren van de Poolse economie die rechtstreeks de kosten van de energietransitie dragen. De faciliteit functioneert door rechtstreeks of via tussenpersonen leningen te verstrekken aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten. Alle door de faciliteit ondersteunde investeringen zijn in overeenstemming met de relevante REPowerEU-doelstellingen van artikel 21 quater, lid 3, van de RRF-verordening, met uitzondering van artikel 21 quater, lid 3, punt a). Op basis van de investering in de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de faciliteit in eerste instantie ten minste 16 498 356 138 EUR aan financiering te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), als uitvoerende partner.

De faciliteit omvat de volgende productlijnen:

- Directe financiering BGK: deze lijn verstrekt rechtstreekse leningen aan eindbegunstigden om groene projecten te financieren. De leningen worden rechtstreeks verstrekt door BGK en elk project wordt medegefinancierd door een of meer derde particuliere investeerders of entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Polen en BGK een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 - a) De beschrijving van de financiële producten en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 - b) De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar moeten zijn.
 - c) Het eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C(2023) 6454 final). Meer bepaald:
 - i. Het investeringsbeleid sluit de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: (i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met

- inbegrip van downstreamgebruik,⁴⁶ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks,⁴⁷iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁴⁸ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴⁹ en iv) activiteiten en activa in verband met mijnbouw.
- ii. Het investeringsbeleid ondersteunt alleen hernieuwbare waterstof overeenkomstig de desbetreffende gedelegeerde handelingen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018.
 - iii. Het investeringsbeleid ondersteunt alleen de productie, transmissie, distributie en opslag van duurzaam biomethaan in overeenstemming met de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en de regels inzake op levensmiddelen en diervoeders gebaseerde biobrandstoffen die zijn vastgesteld in artikel 26 van de herziene Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie, en de daarmee verband houdende uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. Voor investeringen in de transmissie en distributie van duurzaam biomethaan moet de naleving in het investeringsbeleid van het begrip “slim gasnet” zoals gedefinieerd in het voorstel voor een herziene TEN-E-verordening (COM (2020) 824 final) worden gewaarborgd en worden bepalingen ingevoerd om normen voor de detectie en preventie van methaan- en biomethaanlekage te waarborgen als integraal onderdeel van de beveiligingsvereisten.
 - iv. Het investeringsbeleid ondersteunt alleen de energie-efficiënte renovatie van gebouwen die een besparing op primaire energie van ten minste 30 % opleveren.
 - v. Voorts vereist het investeringsbeleid de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de eindbegunstigden van de faciliteit.
- d) Het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingenstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

⁴⁶ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C(2023) 6454 final) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

⁴⁷ Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁴⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

⁴⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.
 3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten te verifiëren alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
 4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een controleplan van de BGK. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; ii) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken wordt nageleefd. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomsten in acht worden genomen.
5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: ten minste 9 087 361 627 EUR van de RRF-investering in de faciliteit draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening⁵⁰.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

G3.1.5. Bouw van windmolenparken op zee (offshore windenergiefonds)

Deze maatregel bestaat uit een overheidsinvesteringen in een faciliteit, het fonds voor windenergie op zee, om particuliere investeringen te stimuleren en de toegang tot financiering in de Poolse offshore-windenergiesector te verbeteren, waarbij de financieringsovereenkomsten tussen de faciliteit en de eindbegunstigden gericht zijn op een geïnstalleerde offshore-windcapaciteit van ten minste 3 GW die wordt opgewekt door ten minste 2 projecten. De faciliteit functioneert door rechtstreeks leningen te verstrekken aan de particuliere sector en aan entiteiten uit de publieke sector die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten. Op basis van de investering in de herstel- en veerkrachtfaciliteit beoogt de faciliteit in eerste instantie ten minste 4 785 000 000 EUR aan financiering te verstrekken.

De faciliteit wordt beheerd door de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), als uitvoerende partner.

De faciliteit omvat de volgende productlijn:

- Directe financiering BGK: deze lijn verstrekt rechtstreekse leningen aan particuliere ondernemingen die elektriciteit produceren of voornemens zijn elektriciteit te produceren uit offshore-windenergie in een offshore-windpark, alsook aan entiteiten uit de publieke sector die soortgelijke activiteiten verrichten. De leningen worden rechtstreeks door BGK verstrekt en elk project wordt medegefinancierd door een of meer derde particuliere en/of openbare investeerders.

⁵⁰ Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

Met het oog op de uitvoering van de investering in de faciliteit ondertekenen Polen en BGK een uitvoeringsovereenkomst met de volgende inhoud:

1. Beschrijving van het besluitvormingsproces van de faciliteit: Het definitieve investeringsbesluit van de faciliteit wordt genomen door een investeringscomité of een ander relevant gelijkwaardig bestuursorgaan en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen van leden die onafhankelijk zijn van de regering.
2. Essentiële vereisten van het bijbehorende beleggingsbeleid, waaronder:
 1. De beschrijving van het financiële product en de in aanmerking komende eindbegunstigden.
 2. De eis dat alle gesteunde investeringen economisch levensvatbaar moeten zijn.
 3. Het eis om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, zoals uiteengezet in de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”(C(2023) 6454 final). In het bijzonder sluit het investeringsbeleid de volgende lijst van activiteiten en activa uit van subsidiabiliteit: (i) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik,⁵¹ (ii) activiteiten en activa in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) waarmee de verwachte broeikasgasemissies worden bereikt die niet lager zijn dan de relevante benchmarks,⁵² (iii) activiteiten en activa in verband met afvalstortplaatsen, verbrandingsinstallaties⁵³ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁵⁴.
 4. Het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken.
3. Het bedrag dat onder de uitvoeringsovereenkomst valt, de vergoedingsstructuur voor de uitvoerende partner en de verplichting om terugvloeiende middelen te herinvesteren overeenkomstig het investeringsbeleid van de faciliteit, tenzij deze worden gebruikt voor de aflossing van leningen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
4. Monitoring-, audit- en controlevereisten, met inbegrip van:
 1. De beschrijving van het monitoringsysteem van de uitvoerende partner om verslag uit te brengen over de gemobiliseerde investeringen.
 2. De beschrijving van de procedures van de uitvoerende partner om fraude, corruptie en belangenconflicten te voorkomen, op te sporen en te corrigeren.

⁵¹ Met uitzondering van a) activa en activiteiten op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (C(2023) 6454 final) en b) activiteiten en activa onder punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een activiteit zonder fossiele brandstoffen.

⁵² Indien met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

⁵³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

⁵⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

3. De verplichting om de subsidiabiliteit van elke concrete actie overeenkomstig de in de uitvoeringsovereenkomst vastgestelde vereisten te verifiëren alvorens zich ertoe te verbinden een concrete actie te financieren.
4. De verplichting om risicogebaseerde controles achteraf uit te voeren overeenkomstig een controleplan van de BGK. Bij deze audits wordt nagegaan i) of de controlesystemen doeltreffend zijn, met inbegrip van de opsporing van fraude, corruptie en belangenconflicten; ii) naleving van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”, de staatssteunregels en de vereisten inzake klimaatstreefcijfers; en iii) dat het vereiste dat eindbegunstigden van de faciliteit geen steun uit andere instrumenten van de Unie ontvangen om dezelfde kosten te dekken wordt nageleefd. Bij de controles wordt ook nagegaan of de transacties wettig zijn en of de voorwaarden van de toepasselijke uitvoeringsovereenkomst worden nageleefd.
5. Vereisten voor klimaatinvesteringen die door de uitvoerende partner worden uitgevoerd: 4 785 000 000 EUR van de RRF-investering in de faciliteit draagt bij aan de doelstellingen inzake klimaatverandering overeenkomstig bijlage VI bij de RRF-verordening.⁵⁵

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 31 augustus 2026 voltooid zijn.

Subcomponent G3.2 — Verbetering van de energie-infrastructuur en -faciliteiten om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften inzake voorzieningszekerheid voor gas

G3.2.1. Bouw van een aardgasinfrastructuur ten behoeve van de energiezekerheid.

Het doel van deze investering is het verbeteren van de energie-infrastructuur en -voorzieningen om aan de directe behoeften inzake voorzieningszekerheid voor gas, met inbegrip van vloeibaar aardgas, te voldoen, met name door de diversificatie van de levering te faciliteren in het belang van de Unie als geheel;

Deze investering bestaat uit de aanleg van het transmissienet tussen Gdańsk en Gustorzyn. Na voltooiing van de werkzaamheden moet de nieuw aangelegde infrastructuur een gastransportcapaciteit van ten minste 1 320 000 m³/uur hebben.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk op 31 augustus 2026 zijn voltooid.

Subcomponent G3.3 — Energie-opslagsystemen (terugbetaalbare steun)

G3.3.1 Energie-opslagsystemen (terugbetaalbare steun)

Het doel van deze investering is de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening aan afnemers te waarborgen en de efficiëntie van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen door middel van investeringen in technologieën om de balancerende van elektriciteit in het elektriciteitssysteem te vergemakkelijken.

De investering bestaat in de uitvoering van de gedeeltelijke modernisering van een bestaande faciliteit voor pompaccumulatie, met als doel deze faciliteit aan te passen aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van regelgeving en markt, teneinde een levensvatbare exploitatie van de installatie te waarborgen. De investering bestaat ook uit de modernisering van het bovenste reservoir (renovatie van de bovenkant van bitumineus beton), bovenste waterinlaattunnels en afgeleide tunnels en ten minste 1 hydrogenerator overeenkomend met 135 MW.

⁵⁵ Eindbegunstigden die bij specifieke projecten betrokken zijn, moeten voor elk ondersteund project een motivering van het geselecteerde steunverleningsgebied verstrekken, samen met een beschrijving van het project, met het oog op de berekening van de klimaatbijdrage. De uitvoerende partner moet de lidstaat ook een halfjaarlijks verslag over de uitvoering van elk project/elke activiteit verstrekken.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

G4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Subcomponent G3.1 — Verbetering van de uitrol van hernieuwbare energie, groene vaardigheden en energie-efficiëntie

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
G1L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	In kaart brengen van het potentieel aan hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshorewindinstallatie s	Publicatie, via een passend digitaal kanaal, van kaarten van het potentieel voor hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshore- windenergie				V 4	2024	Het ministerie van Klimaat en Milieu geeft opdracht tot het in kaart brengen van het potentieel aan hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties en maakt de resulterende hulpbronnenkaart openbaar via een passend digitaal kanaal, zoals een website. De hulpbronnenkaart bestrijkt het gehele grondgebied van Polen en is beschikbaar in een formaat dat een gemakkelijke integratie in de ruimtelijkeordeningsprocedures mogelijk maakt met het oog op de aanwijzing van gebieden voor hernieuwbare energie (zoals gedefinieerd in artikel 15 ter van Richtlijn (EU) 2023/2413 van 18 oktober 2023 (RED III)) en van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie (zoals gedefinieerd in de artikelen 2 (2), lid 9 bis, en 15 quater van RED III). Het in kaart brengen omvat een analyse van de energiedichtheid van fotovoltaïsche en onshorewindenergie en van andere aspecten die relevant zijn voor de integratie van fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties in de ruimtelijke ordening, zoals milieu- en natuurbeschermingsbeperkingen of de toegankelijkheid van netten, met inbegrip van de aanwijzing van versnellingsgebieden.
G2L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor	Mijlpaal	Versnelling van de vergunningprocedure s	Bepaling in de wetgevingshandeli ngen die de inwerkingtreding ervan aangeven				V 4	2024	Inwerkingtreding van rechtshandelingen tot vaststelling van een rechtskader voor de aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie voor zowel wind- als fotovoltaïsche installaties op het land.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
	hernieuwbare energiebronnen									Voor de toepassing van deze mijlpaal worden gebieden voor acceleratie opgevat als gedefinieerd in en gereguleerd door de richtlijn hernieuwbare energie III (artikel 2 (2) (9a), artikel 15 quater, artikel 16 (2), artikel 16 bis en artikel 16 quater (2) (3) van Richtlijn (EU) 2018/2001, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2023/2413 van 18 oktober 2023). In dit rechtskader worden ten minste i) de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie, ii) hun verplichtingen vastgesteld, onder meer om ervoor te zorgen dat de aanwijzing van gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie geen negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van de natuur en de biodiversiteit; en iii) de vergunningsprocedures voor wind- en fotovoltaïsche installaties op land die van toepassing zijn op gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie.
G3L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningprocedu res	Voltooiing van de algemene technische specificaties voor het IT-platform voor één digitaal kader voor vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen				Q 3	2024	De betrokken Poolse autoriteiten hebben algemene technische specificaties opgesteld en afgerond — op een wijze die in voorkomend geval kan worden gebruikt voor openbare aanbestedingsprocedures — die nodig zijn voor de ontwikkeling en uitrol van een IT-platform voor één digitaal kader voor vergunningsprocedures voor hernieuwbare energiebronnen. Het IT-platform bestrijkt alle relevante administratieve stappen die nodig zijn voor de verlening van vergunningen voor de bouw en exploitatie van installaties voor hernieuwbare energie (met uitzondering van de aansluiting op het net). De uitrol van dit IT-platform laat de toewijzing van bevoegdheden op het gebied van vergunningen onverlet (wat betekent dat het geen invloed heeft op de vraag welke administratieve autoriteit bevoegd is voor een bepaalde vergunning).

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
										Het IT-platform kan worden geïntegreerd in en voortbouwen op een bestaand digitaal platform (zoals ePUAP). Het IT-platform biedt een dashboard met ten minste de volgende functies: (i) het op een gemakkelijk toegankelijke wijze presenteren van een uitgebreid overzicht van de vereisten voor de bouw en exploitatie van installaties voor hernieuwbare energie, in termen van alle relevante vergunningen (bv. zonering, bouw, gebruik), besluiten (bv. milieu), vergunningen, andere documenten of raadplegingen; (ii) het identificeren van a) de respectieve bevoegde administratieve autoriteiten, agentschappen, organen of andere entiteiten die de documenten verlenen, betrokken zijn bij de afgifte van de documenten of betrokken zijn bij het overleg onder i); b) de contactgegevens van deze entiteiten; en, facultatief, c) de zaakbehandelaar in elke entiteit voor een bepaald project; (iii) het opstellen en beschikbaar stellen van alle relevante wetgeving, regelgevingsteksten, templates en richtsnoeren voor de voorbereiding van projecten; (iv) alle onder ii), punt a), bedoelde entiteiten de mogelijkheid bieden om aanvragen online in te dienen en de hele aanvraagprocedure digitaal te laten verwerken via het IT-platform; (v) een functie, voor facultatief gebruik door de bevoegde entiteiten, die het mogelijk maakt toezicht te houden op de

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
										behandeling van een aanvraag, door de status van de aanvraag aan te tonen en door communicatie met de relevante behandelaar via het IT-platform mogelijk te maken; (vi) het bieden van de mogelijkheid om contact op te nemen met een centrale (bestaande) nationale instantie om bezorgdheid te uiten of verbeteringen in de vergunningsprocedures voor te stellen (dit mag geen bestaande mogelijkheden voor administratieve of rechterlijke toetsing vormen of vervangen); (vii) om de informatie of gegevens die met het publiek kunnen worden gedeeld, beschikbaar te stellen (of te linken naar de relevante bestaande landingspagina van waaruit het aanvraagproces kan worden gestart, of naar de webapplicatie) en: - voortvloeit uit de functionaliteiten van het IT-instrument waarnaar wordt verwezen in de mijlpalen G10G en G11G; - wordt genoemd in mijlpaal G14G, onder b); - verband houdt met de in het kader van mijlpaal G1L vereiste kartering; en - verband houdt met de gebieden voor de versnelde uitrol van hernieuwbare energie als bedoeld in mijlpaal G2L.
G4L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningprocedure s	Testen van een proefversie voor het IT-platform voor één digitaal kader voor vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen voltooid				V 4	2025	Het testen van een proefversie van het IT-platform voor één digitaal kader voor de vergunningverlening voor hernieuwbare energiebronnen, die voldoet aan de vereisten van mijlpaal G3L, wordt voltooid.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
G5L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningprocedu res	Ingebruikneming van het IT- platform voor één digitaal kader voor vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen				KWAR TAAL 2	2026	Ingebruikneming van het IT-platform voor één digitaal kader voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen, dat voldoet aan de vereisten van mijlpaal G3L.
G6L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)		Nummer	23.5	28	V 4	2025	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.
G7L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningproc es voor hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)		Nummer	28	30	KWAR TAAL 2	2026	Totale geïnstalleerde capaciteit (in GW) van onshore-wind- en fotovoltaïsche installaties.
G8L	G3.1.2 Vaardigheden voor de groene transitie	Mijlpaal	Wijziging van drie sectorale kwalificatiekaders voor groene transformatie	Publicatie van de verslagen met de gewijzigde sectorale kwalificatiekaders voor bouw, waterbeheer en afvalbeheer				KWAR TAAL 2	2025	In samenwerking met de sectorale sociale partners, waaronder de sectorale competentieraden, wordt het sectorale kwalificatiekader voor de sectoren bouw, waterbeheer en afvalbeheer gewijzigd om daarin vaardigheden op te nemen die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en klimaatneutraliteit tegen 2050. De verslagen met de gewijzigde sectorale kwalificatiekaders voor bouw, waterbeheer en afvalbeheer worden gepubliceerd.
G9L	G3.1.2 Vaardigheden	Mijlpaal	Wijziging van het sectorale	Publicatie van het verslag met het				KWAR TAAL 2	2025	In samenwerking met de sectorale sociale partners, waaronder de sectorale competentieraad, wordt het

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
	voor de groene transitie		kwalificatiekader voor energie	gewijzigde sectorale kwalificatiekader voor energie						sectorale kwalificatiekader voor energie gewijzigd door daarin de kwalificaties voor hernieuwbare energiebronnen op te nemen die betrekking hebben op vaardigheden die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en klimaatneutraliteit tegen 2050. Het verslag met het gewijzigde sectorale kwalificatiekader wordt gepubliceerd.
G10L	G3.1.2 Vaardigheden voor de groene transitie	Mijlpaal	Sectorale kwalificatiekaders in de meest kritieke sectoren van groene transformatie die zijn opgenomen in het geïntegreerd kwalificatiesysteem	Bepaling in de desbetreffende rechtshandeling ter aanduiding van de inwerkingtreding				V 4	2025	De gewijzigde sectorale kwalificatiekaders voor bouw, waterbeheer, afvalbeheer en energie worden door middel van een verordening in het geïntegreerd kwalificatiesysteem opgenomen.
G11L	G3.1.3 Energie- efficiëntie bevorderen en de uitfasering van fossiele brandstoffen voor verwarming versnellen	Mijlpaal	Goedkeuring van een resolutie tot actualisering of invoering van een nieuw prioritair programma voor geïntegreerde woningrenovatiedienst en	Resolutie aangenomen en van toepassing				V 4	2024	De beheersraad van het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterstaat stelt een resolutie vast tot actualisering van een bestaand prioritair programma of tot invoering van een nieuw prioriteitsprogramma van het nationaal fonds voor milieubescherming en waterbeheer ter ondersteuning van geïntegreerde woningrenovatiediensten. Het programma verleent financiële steun aan aanbieders van geïntegreerde woningrenovatiediensten met als doel energiearmoede terug te dringen door eigenaren van onroerend goed die het risico lopen in energiearmoede te vervallen, te helpen bij het renoveren van woningen.
G12L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfon ds)	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenko mst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsoveree nkomst				KWAR TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
G13L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfond s)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		Percentage	0	30 %	Q 3	2025	BGK heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om ten minste 30 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). De BGK stelt een verslag op waarin het percentage van deze financiering dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen wordt beschreven aan de hand van de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening.
G14L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfond s)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		Percentage	30 %	100 %	Q 3	2026	BGK heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen). Ten minste 55 % van deze financiering draagt bij aan klimaatdoelstellingen volgens de methode in bijlage VI bij de RRF-verordening.
G15L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfond s)	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid	Certificaat van overdracht				Q 3	2026	Polen draagt 16 498 356 138 EUR over aan BGK voor de faciliteit.
G16L	G3.1.5 Bouw van windmolenparke n op zee (offshore windenergiefond s)	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenko mst	Inwerkingtreding van de uitvoeringsoveree nkomst				Q 3	2024	Inwerkingtreding van de uitvoeringsovereenkomst.
G17L	G3.1.5 Bouw van windmolenparke n op zee (offshore windenergiefond s)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		Percentage	0	40 %	KWAR TAAL 2	2025	BGK heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om ten minste 40 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
G18L	G3.1.5 Bouw van windmolenparke n op zee (offshore windenergiefond s)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten		Percentage	40 %	100 %	Q 3	2026	BGK heeft juridische financieringsovereenkomsten gesloten met eindbegunstigden voor een bedrag dat nodig is om 100 % van de RRF-investeringen in de faciliteit te gebruiken (rekening houdend met beheersvergoedingen).
G19L	G3.1.5 Bouw van windmolenparke n op zee (offshore windenergiefond s)	Mijlpaal	Ministerie heeft de investerings voltooid	Certificaat van overdracht				Q 3	2026	Polen draagt 4 785 000 000 EUR over naar de BGK voor de faciliteit.

Subcomponent G3.2 — Verbetering van de energie-infrastructuur en -faciliteiten om te voldoen aan de onmiddellijke behoeften inzake voorzieningszekerheid voor gas

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels telling	Kwarta al	Jaar	
G20L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezuinigheid te waarborgen	Mijlpaal	Afgifte van de bouwvergunningen	Verlening van bouwvergunningen				KWAR TAAL 2	2024	De bouwvergunningen voor de gaspijpleiding Gdańsk en Gustorzyn zijn verleend.
G21L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezuinigheid te waarborgen	Mijlpaal	Selectie van de opdrachtgever(s)	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en)				KWAR TAAL 1	2025	Kennisgeving van de gunning van de opdracht (en) voor de aanleg van de gaspijpleiding Gdańsk-Gustorzyn.
G22L	G3.2.1 Construction of natural gas infrastructure to ensure energy security	Mijlpaal	Aanvang van de bouwwerkzaamheden	Voortgangsverslag van de bevoegde autoriteiten waaruit de aanvang van de bouwwerkzaamheden blijkt				KWAR TAAL 2	2025	De bouwwerkzaamheden moeten voor ten minste één deel van de pijpleiding van start zijn gegaan.
G23L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezuinigheid te waarborgen	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de gasleiding	Technische aanvaarding van de gasleiding				Q 3	2026	De gaspijpleiding Gdańsk en Gustorzyn wordt uiterlijk op 31 augustus 2026 aangelegd.
G24L	G3.3.1 Energie-opslagsystemen (terugbetaalbare steun)	Mijlpaal	Modernisering van de bestaande pompslagfaciliteit	Voltooiing van de modernisering				KWAR TAAL 2	2026	Voltooiing van de modernisering van het bovenste reservoir, de bovenste waterinlaattunnels en afgeleide tunnels en één hydrogenerator van de opslag- en pompcentrale. Het project leidt tot een toename van de beschikbaarheid en efficiëntie van de elektriciteitscentrale in de productie- en pompmodus,

Volg— NR.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhe id	Referenti escenario	Doels tellin g	Kwarta al	Jaar	
										en de gemoderniseerde installatie heeft een capaciteit (turbinemodus) van ten minste 135 MW.

AFDELING 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches zijn als volgt georganiseerd:

2.1.1 Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A1G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Ontwikkeling van een conceptnota over het gestandaardiseerde rekeningstelsel dat is geïntegreerd in de begrotingsclassificatie
A3G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de Wet op de overheidsfinanciën waarbij het toepassingsgebied van de stabiliserende uitgavenregel (SER) wordt uitgebreid tot fondsen voor speciale doeleinden van de staat
A5G	A1.2 Verdere vermindering van de regelgevings- en administratieve lasten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingsspakket om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen
A18G	A1.4 Hervorming ter verbetering van het concurrentievermogen en de bescherming van producenten/consumenten in de landbouwsector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en levensmiddelensector
A20G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Mijlpaal	Vaststelling van criteria voor de selectie van begunstigden voor alle projecten in het kader van deze investering
A27G	A2.1 Versnelling van robotisering, digitalisering en innovatieprocessen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet ter ondersteuning van de automatisering, digitalisering en innovatie van ondernemingen door invoering van een belastingvermindering voor robotisering
A38G	A2.4 Versterking van de mechanismen voor samenwerking tussen wetenschap en industrie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake hoger onderwijs en wetenschap met betrekking tot de catalogus van entiteiten die samen met universiteiten special purpose vehicles kunnen oprichten

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A39G	A2.4 Versterking van de mechanismen voor samenwerking tussen wetenschap en industrie	Mijlpaal	Vaststelling van regels voor het gebruik van laboratoria en kennisoverdracht van instellingen die onder toezicht staan van de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
A59G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet op de zorg voor kinderen tot drie jaar met het oog op de wijziging van de organisatie van het financieringsstelsel voor kinderen tot drie jaar, met het oog op de invoering van één coherent financieringsbeheersysteem voor de oprichting en werking van de kinderopvang voor kinderen tot en met drie jaar
A60G	A4.2.1 Steun voor kinderopvang voor kinderen tot drie jaar (kinderdagverblijven, kinderclubs) onder Maluch +	Mijlpaal	Opzetten van een IT-systeem voor het beheer van de financiering en het opzetten van kinderopvangfaciliteiten voor kinderen tot drie jaar, waarbij verschillende financieringsbronnen voor kinderopvang worden gecombineerd
A62G	A4.3 Tenuitvoerlegging van het rechtskader voor entiteiten van de sociale economie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake de sociale economie
B1G	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een handeling tot wijziging van de energie-efficiëntiewet en de daarmee samenhangende wetgevingshandelingen
B3G	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Actualisering van het nationale programma voor de bescherming van de luchtvaart
B16G	B2.1 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en andere koolstofvrije gassen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van handelingen tot wijziging van de wetgevingshandelingen inzake waterstof als alternatieve brandstof voor vervoer
B39G	B3.1 Duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattelandsgebieden ondersteunen	Mijlpaal	Ontwikkeling van regels voor de territorialisering van steun voor investeringen in watervoorziening of riolering in plattelandsgebieden

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
B40G	B3.1 Duurzaam water- en afvalwaterbeheer in plattelandsgebieden ondersteunen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij de verplichting wordt ingevoerd om regelmatig toezicht en controle uit te voeren op passende individuele systemen
C1G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Kader opgesteld door de kanselarij van de minister-president voor de medefinanciering van breedbandprojecten in “witte Next Generation Access” (NGA) - gebieden waar momenteel geen NGA-netwerk bestaat
D23G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Mijlpaal	Wijziging van de wet op het hoger beroep Onderwijs en wetenschap en beoefenaars van natuurkunde en tandartsen als rechtsgrondslag voor financiële steun vanaf het academisch jaar 2021/2022 voor studenten op het gebied van geneeskunde in Polen
D29G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatingsgrenzen voor medische studies	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot instelling van een systeem van stimulansen om een studie te volgen en voort te zetten in geselecteerde medische faculteiten door middel van beurzen, studiefinanciering en mentorschap
E8G	E1.1.1 Steun voor een koolstofarme economie	Mijlpaal	Instelling van een financieel instrument (Fonds) voor emissievrije/emissiearme mobiliteit en energie
E23G	E2.2 Verbetering van de veiligheid van het vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen die invoeren: prioriteit voor voetgangers op kruispunten, uniforme snelheid in bebouwde gebieden, minimumafstand tussen voertuigen, verkeersveiligheidsdoelstellingen tegen 2030 (50 % doden bij ongevallen)
F1G	F1.1 Hervorming ter versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming ter versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
F2G	F2.1 Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immuniteit	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming ter versterking van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechtbanken
F5G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling waarbij een monitoringcomité wordt opgericht en het wordt belast met het toezicht op de doeltreffende uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
F6G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Vaststelling van de richtsnoeren door de minister belast met regionale ontwikkeling tot vaststelling van de regels voor de betrokkenheid van belanghebbenden en sociale partners bij de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan
F7G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan	Mijlpaal	Zorgen voor een doeltreffende audit en controle in het kader van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit ter bescherming van de financiële belangen van de Unie
		Tranchebedrag	EUR 2 758 738 902

2.1.2 Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A13G	A1.3.1 Tenuitvoerlegging van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Publicatie van een document waarin het toewijzingsmechanisme en het indicatieve bedrag van de steun die aan elke gemeente in Polen moet worden verleend voor de uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening, worden vastgesteld
A49G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	Oprichting van functionerende regionale coördinatieteams die het beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren coördineren
A53G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Een raadplegingsproces met de sociale partners uitvoeren over de mogelijkheden voor collectieve overeenkomsten en een uitgebreide studie uitvoeren naar de mogelijke rol van één enkel arbeidscontract om nieuwe flexibiliteit en zekerheid op de Poolse arbeidsmarkt te creëren
A65G	A4.4 Werkvormen flexibeler maken en werken op afstand invoeren	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van het arbeidswetboek waarbij de permanente instelling voor telewerk wordt ingevoerd bij de bepalingen van het arbeidswetboek en flexibele vormen van arbeidstijdregelingen
A67G	A4.5 Vergroting van loopbanen en bevordering van werken na de wettelijke pensioenleeftijd	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet op de inkomstenbelasting die vanaf 2023 voorziet in een vermindering van de inkomstenbelasting voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt maar blijven werken
B4G	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de Regeling door de minister van Klimaat en Milieu betreffende

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
			kwaliteitsnormen voor vaste brandstoffen
C3G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Wijziging van de verordening betreffende het centrale informatiepunt
C9G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Bindende minimumnormen voor het uitrusten van alle scholen met digitale infrastructuur om het gebruik van digitale technologieën in elke school op gelijke hoogte mogelijk te maken
C10G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de resolutie van de Raad van Ministers over het ontwikkelingsprogramma voor digitale competenties
C16G	C2.1.3 E-competenties	Mijlpaal	Oprichting van een centrum voor de ontwikkeling van digitale competenties (DCDC)
D2G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Besluit van de Voorzitter van het Nationaal Gezondheidsfonds (NFZ) en respectieve rechtshandelingen ter versterking van de eerstelijnszorg en gecoördineerde zorg, gevolgd door financiële bepalingen (met inbegrip van wijzigingen van contracten) die een landelijke uitvoering mogelijk maken.
D3G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet kwaliteit gezondheidszorg en patiëntveiligheid, samen met noodzakelijke uitvoeringsregelingen
D4G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het nationaal oncologisch netwerk en de desbetreffende rechtshandelingen tot vaststelling van de regels voor de werking van het netwerk door de invoering van een nieuwe structuur en een nieuw model voor kankerzorgbeheer

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
D9G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling betreffende de lijst van precieze criteria om ziekenhuizen in specifieke categorieën in aanmerking te nemen om de investeringsbehoeften als gevolg van de hervorming te helpen bepalen
D25G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingswet inzake het beroep van paramedic en het zelfbestuur van paramedisch personeel, die de mogelijkheid zal invoeren om tweede-cyclusprogramma's op te zetten op het gebied van de voorbereiding op het beroep van paramedic
D27G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandelingen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van medische banen en de arbeidsomstandigheden van medisch personeel
D32G	D3.1 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel door ondersteuning van het Poolse onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
D33G	D3.1 Verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel door ondersteuning van het Poolse onderzoeks- en ontwikkelingspotentieel op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Mijlpaal	Inwerkingtreding of uitvoering van de kernacties die zijn gespecificeerd in het strategisch plan van de regering voor de ontwikkeling van de biomedische sector, overeenkomstig het tijdschema in het strategisch plan
D34G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Mijlpaal	Ingebruikneming van een elektronisch platform voor het Poolse netwerk voor klinische proeven
E15G	E2.1 Verbetering van het concurrentievermogen van de spoorwegsector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake spoorwegvervoer om de veerkracht van spoorwegexploitanten te

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
			waarborgen. Ministerieel besluit tot vaststelling van prioriteiten voor intermodaal vervoer en inzake het wegwerken van knelpunten ter bevordering van de spoorwegcapaciteit
F4G	F3.1 Verbetering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van het reglement van orde van de Sejm, de Senaat en de ministerraad
		Tranchebedrag	EUR 2 416 163 752

2.1.3 Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A12G	A1.3 Hervorming ruimtelijke ordening	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening
A33G	A2.3 Verstrekking van een institutionele en juridische basis voor de ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen (UAV)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de wet inzake het Poolse agentschap voor luchtvaartnavigatiediensten
B2G.	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Actualisering van het prioritaire programma "Schone lucht"
C2G	C1.1 Bevordering van de ontwikkeling van netwerkinfrastructuur om universele toegang tot hogesnelheidsinternet te waarborgen	Mijlpaal	Wijziging van de regeling van de minister van Digitalisering betreffende de jaarlijkse inventaris van telecommunicatiediensten en -diensten
D7G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening betreffende de lijst van provinciale controlecentra voor het oncologische netwerk
E2G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Maatregelen ter ondersteuning van de ontwikkeling van plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP's) en de vaststelling van stimulansen voor de uitvoering van SUMP's door het ministerie van Infrastructuur technische en financiële steun te verlenen aan alle functionele stedelijke gebieden.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
		Tranchebedrag	EUR 1 725 649 300

2.1.4 Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A25G	A1.4.1 Investeringsketen van de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Landbouwers die financiering hebben ontvangen voor de voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de landbouwproductie worden gebruikt
A41G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de onderwijswet) tot vaststelling van het rechtskader voor het netwerk van centra voor sectorale vaardigheden.
A42G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de rechtshandelingen (met inbegrip van de wet tot wijziging van de lerarenwet) die de uitvoering mogelijk maken van de lerarenopleiding in de centra voor sectorale vaardigheden
A50G	A3.1.1 Investeringsketen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	Ontwikkeling van operationele uitvoeringsprogramma's voor de geïntegreerde vaardighedenstrategie op regionaal niveau door de opgerichte regionale coördinatieteam voor beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren
A69G	A4.6 Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie	Mijlpaal	Strategische evaluatie van de langdurige zorg in Polen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	van bepaalde groepen door de ontwikkeling van langdurige zorg		met het oog op het vaststellen van hervormingsprioriteiten
B5G	B1.1 Schone lucht en energie-efficiëntie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor vaste biomassa-brandstoffen
B8G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T1 — Warmtevervanging in eengezinsgebouwen
B10G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T1 — Thermo-modernisering en installatie van hernieuwbare energiebronnen in woongebouwen met één gezin
B17G	B2.1 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en andere koolstofvrije gassen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van regels voor waterstof
B42G	B1.1.5 Verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met meerdere appartementen	Streefdoel	T1 — Hernieuwbare energie-installaties en thermomodernisering in appartementsgebouwen
C27G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdiensten	Mijlpaal	Belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI): Selectie van cloudprojecten van de volgende generatie en ondertekening van contracten
D10AG	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader van het Nationaal Oncologisch Netwerk) en gespecialiseerde centra voor ambulante gezondheidszorg (AOS) die met hen samenwerken

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
E24G	E2.2.1 Investerings in de veiligheid van het vervoer	Streefdoel	Aanleg van grensovergangen en verbetering van verkeersveiligheidshotspots
F3G	F2.1 Herstel van de situatie van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer in tuchtzaken en zaken betreffende justitiële immuniteit	Mijlpaal	Hervorming om de situatie te verhelpen van rechters die worden geraakt door de beslissingen van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof in tuchtzaken en zaken betreffende gerechtelijke immuniteit
G2G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen uitgevoerd door energiegemeenschappen	Mijlpaal	Oproep voor het programma ter ondersteuning van investeringen
G13G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.2 Het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwerken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het rechtskader dat bundeling van kabels mogelijk maakt
		Tranchebedrag	EUR 1 124 575 104

2.1.5 Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investerings)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A14G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Personeel van lokale overheden en ruimtelijke planners dat een cursus over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening heeft voltooid
A16G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Percentage gemeenten dat algemene ruimtelijkeordeningsplannen heeft vastgesteld
A30G	A2.2 De voorwaarden scheppen voor de overgang	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wetgeving tot

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	naar een circulaire economie		wijziging van het wetgevingskader om de handel in secundaire grondstoffen mogelijk te maken
A44G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T1 — Oprichting van een netwerk van centra voor sectorale vaardigheden die bij- en omscholing aanbieden.
A51G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van nieuwe wetten inzake openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en het elektronisch sluiten van bepaalde arbeidsovereenkomsten: • invoering van wijzigingen in de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en een actief arbeidsmarktbeleid om de arbeidsparticipatie te verhogen • vermindering van de administratieve belemmeringen voor de tewerkstelling van buitenlanders • vereenvoudiging van de procedure voor het sluiten van bepaalde contracten
A57G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot hoogwaardige kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren	Mijlpaal	Vaststelling van kwaliteitsnormen voor kinderopvang, met inbegrip van onderwijs- en zorgnormen voor diensten voor kinderen tot drie jaar
A58G	Hervorming om de arbeidsmarktsituatie van ouders te verbeteren door de toegang tot hoogwaardige	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet op de zorg voor kinderen tot drie jaar die de langdurige huishoudelijke

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te verbeteren		financiering van de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar waarborgt
A68G	A4.5 Vergroting van loopbanen en bevordering van werken na de wettelijke pensioenleeftijd	Mijlpaal	Verslag over de evaluatie van het effect van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve pensioenleeftijd te verhogen
B21aG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst
D38G	D1.2.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau	Mijlpaal	Lijst van districtsziekenhuizen die zijn geselecteerd voor steun voor de aanleg van langdurige en geriatrische bedden, op basis van specifieke selectiecriteria
E16G	E2.1 Verbetering van het concurrentievermogen van de spoorwegsector	Streefdoel	Invoering van een tolsysteem voor nieuwe wegen
F8G	F3.1 Verbetering van de voorwaarden voor de uitvoering van het herstellen veerkrachtplan	Mijlpaal	Een door het ministerie van Ontwikkelingsfondsen en Regionaal Beleid opgestelde analyse van de werklust
G23G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.4 Bouw of modernisering van elektriciteitsdistributienetten die voornamelijk ten dienste staan van plattelandsgebieden om de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken	Mijlpaal	Identificatie en definitie van projecten
		Tranchebedrag	EUR 1 141 074 881

2.1.6 Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A7G	A1.2.1 Investeringsen voor ondernemingen in producten, diensten en competenties van werknemers en personeel in verband met de diversificatie van activiteiten	Streefdoel	T1 — Aantal kmo's en micro-ondernemingen in de HoReCa-sector, de culturele sector en het toerisme dat hun bedrijfsactiviteiten heeft gemoderniseerd
A22G	A1.4.1 Investeringsen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Kmo's in de agrovoedingssector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren
A28G	A2.1.1 Investeringsen in robotisering en digitalisering in ondernemingen	Streefdoel	T1 — Uitvoering van projecten in verband met robotisering, kunstmatige intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten
A46G	A3.1.1 Investeringsen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T1 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten
A52G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Nieuwe normen en prestatiekader voor de werking en coördinatie van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening
A54G	A4.1 Doeltreffende instellingen voor de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de relevante wetten ter uitvoering van de hervormingsprioriteiten die zijn vastgesteld in de raadpleging over collectieve overeenkomsten en in de studie over één enkel arbeidscontract in Polen
B6G	B1.1.1 Investeringsen in warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen	Streefdoel	T1 — Warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
C4G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T1 — Extra huishoudens (woningen) met breedbandinternettoegang
C7G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 17 februari 2005 betreffende de automatisering van de activiteiten van entiteiten die openbare taken uitvoeren
C19G	C2.1.3 E-competenties	Streefdoel	T1 — Meer mensen die zijn opgeleid in digitale competenties, waaronder digitale geletterdheid
C21G	C3.1 Verbetering van de cyberbeveiliging van informatiesystemen, versterking van de gegevensverwerkingsinfrastructuur en optimalisering van de infrastructuur van de voor beveiliging verantwoordelijke overheidsdiensten.	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 5 juli 2018 inzake het nationale cyberbeveiligingssysteem
C24G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdiensten	Mijlpaal	Ondertekening van de contracten voor de bouw van de datacentrumgebouwen
D1G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming inzake de modernisering en verbetering van de efficiëntie van ziekenhuizen
D5G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake het Nationaal Cardiologisch Netwerk tot vaststelling van de regels voor de werking van het netwerk door de invoering van een nieuwe structuur en een nieuw model voor cardiologisch beheer
D10bG	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen (in het kader

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders		van het Nationaal Cardiologisch Netwerk) die om financiering verzoeken
D10cG	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van voorstellen voor ziekenhuizen die om financiering verzoeken
D11G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	T1 — Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid voor de aankoop van medische uitrusting of voor investeringen in infrastructuur
D39G	D1.2.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau	Streefdoel	Ondertekende contracten tussen districtsziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid (of een andere door het ministerie aangewezen instelling) voor investeringssteun voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrische zorg
E3G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van een registratievergoeding voor emissiegerelateerde voertuigen in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt
E4aG	E1.1. Toename van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling
E6G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Streefdoel	Buslijnen ondersteund door het Public Bus Transport Fund
E13G	E1.1.2 emissievrij en emissiearm collectief vervoer (bussen)	Mijlpaal	Emissievrije en emissiearme voertuigen: Selectie van de begunstigten

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
E17G	E2.1.1 Spoorweglijnen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten
E19G	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreinen	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor reizigerstreinen
E21G	E2.1.3 Intermodale projecten	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor intermodale vervoersprojecten
G1G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.1 Bevordering van de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen	Mijlpaal	Analyse van de belemmeringen voor de ontwikkeling van energiegemeenschappen en energiecoöperaties die in de loop van het programma ter ondersteuning van de investeringen zijn vastgesteld
G7G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU-hervormingen en -investeringen uitvoeren	Streefdoel	Vergroting van de administratieve capaciteit om REPowerEU-hervormingen en -investeringen uit te voeren
G12G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.1 Regelgevingsoplossingen voor versnelde integratie van hernieuwbare energiebronnen in distributienetten	Mijlpaal	Goedkeuring van het nieuwe regelgevingsmodel door de voorzitter van het Bureau voor energieregelgeving
G15G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Lengte van nieuw of gemoderniseerd elektriciteitstransmissienet (km)
G18G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Mijlpaal	Subsidieovereenkomsten tussen de transmissiesysteembeheerder (TSB) en de autoriteiten inzake de uitvoering en ondersteuning van transmissienetten
G26G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.3.2 collectief vervoer met nuluitstoot (bussen)	Mijlpaal	Emissievrije voertuigen voor

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel I	Naam
			stadsvervoer: Selectie van de begunstigten
		Tranchebedrag	EUR 4 468 977 125

2.1.7 Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A2G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de wet op de overheidsfinanciën, opgesteld door het ministerie van Financiën ter uitvoering van het nieuwe begrotingssysteem, met inbegrip van het nieuwe classificatiesysteem, het nieuwe model voor begrotingsbeheer en het opnieuw vastgestelde nieuwe begrotingskader voor de middellange termijn
A4G	A1.1 Hervorming van het begrotingskader	Mijlpaal	Evaluatie van de werking van de stabiliserende uitgavenregel in de jaren 2019-2023, met het oog op: • beoordeling van de doeltreffendheid van de regel, met inbegrip van de toepassing van de exitclausule en de terugkeerclausule • analyse van het effect van wijzigingen in de EU-regels op de formule van de stabiliserende uitgavenregel
A19G	A1.4 Hervorming ter verbetering van het concurrentievermogen en de bescherming van producenten/consumenten in de landbouwsector	Mijlpaal	Goedkeuring van een tussentijdse evaluatie van de nieuwe wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractuele voordelen in de landbouw- en levensmiddelensector
A31G	A2.2.1 Investerings in de uitrol van milieutechnologieën en innovatie, met inbegrip van die welke verband houden met de circulaire economie	Streefdoel	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor projecten die worden toegekend aan kmo's met oplossingen om groene technologieën te ontwikkelen, te stimuleren of toe te

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
			passen (in verband met de circulaire economie)
A36G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (onder meer gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteuningscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie	Streefdoel	T1 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren
A43G	A3.1 Werknemers voor de moderne economie: betere afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de behoeften van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetten tot wijziging van de wet inzake regionaal zelfbestuur en andere wetgevingshandelingen voor de coördinatie van de ruimte voor levenslang leren, met inbegrip van beroepsonderwijs en -opleiding in de regio's
A63G	A4.3.1 Investeringssteunprogramma's die het met name mogelijk maken activiteiten te ontwikkelen, de deelname aan de uitvoering van sociale diensten te vergroten en de kwaliteit van de integratie in entiteiten van de sociale economie te verbeteren	Streefdoel	Aantal entiteiten dat de status van sociale onderneming heeft verkregen
A71G	A4.7 Beperking van de segmentatie van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een hervorming van de nationale arbeidsinspectie en een hervorming van het arbeidswetboek
B21bG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
B21cG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Mijlpaal	Ministerie heeft 50 % van de investering voltooid
C11G	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van economische sectoren	Streefdoel	T1 — Projecten die nieuwe e-diensten creëren en bestaande diensten verbeteren

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
C22G	C3.1 Verbetering van de cyberbeveiliging van informatiesystemen, versterking van de gegevensverwerkingsinfrastructuur en optimalisering van de infrastructuur van de rechtshandhavingsdiensten	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van de Ministerraad van 11 september 2018 over de lijst van essentiële diensten en de drempels voor het verstorende effect van een incident voor de verlening van essentiële diensten
C28G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandhavingsdiensten	Streefdoel	Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) Nationale oplossingen voor gegevensverwerking op het gebied van infrastructuur/diensten ontwikkeld
D8G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Evaluatie van het nationaal netwerk voor oncologische zorg
D12G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	T2 — Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid voor de aankoop van medische uitrusting of voor investeringen in infrastructuur
D19G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	T1 — Medische documenten gedigitaliseerd
E5G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Streefdoel	Steden met nieuwe SUMP's goedgekeurd
E19aG	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreinen	Streefdoel	Elektrisch en ERTMS-uitgerust rollend materieel geleverd voor langeafstandsspoorlijnen
E27G	E2.2.2 Digitalisering van vervoer	Streefdoel	Voltooiing: 10 SDIP-locaties, 10 afstandsbedieningsplaats

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
			en en 30 spoorwegovergangen
G3G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen die worden uitgevoerd door energiegemeenschappen, met inbegrip van een opgeschaald deel	Streefdoel	Entiteiten die binnen het deel voorafgaand aan de investering worden ondersteund
G8G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investeringen uitvoeren	Streefdoel	Projecten voor capaciteitsopbouw, ter ondersteuning van de uitvoering van REPowerEU- hervormingen en - investeringen, voor centrale en lokale overheden
G10G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU- hervormingen en - investeringen uitvoeren	Mijlpaal	Publicatie van de technische specificaties van het IT-instrument voor de toepassing van de nieuwe regelgevingsmodel van de Energie Regelgevend Bureau
G22G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Uitrol van ICT-systemen in het transmissienetwerk (aantal oplossingen)
		Tranchebedrag	EUR 4 136 056 980

2.1.8 Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A24G	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Liefdadigheidsorganisati es in de levensmiddelensector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren
A25aG	A1.4.1 Investeringsketen om de toeleveringsketen van landbouw- en	Streefdoel	Landbouwers die financiering hebben ontvangen voor de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen		voltooiing van projecten ter vervanging van materialen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid in gebouwen die voor de landbouwproductie worden gebruikt
A32G	A2.2.1 Investeringsmaatregelen in de uitrol van milieutechnologieën en innovatie, met inbegrip van die welke verband houden met de circulaire economie	Streefdoel	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van technologieën die bijdragen tot de totstandbrenging van een markt voor secundaire grondstoffen
A34G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (onder meer gespecialiseerde opleidingscentra, uitvoeringsondersteuningscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie	Streefdoel	T2 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren
A45G	A3.1.1 Investeringsmaatregelen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T2 — Oprichting van een netwerk van centra voor sectorale vaardigheden die bij- en omscholing aanbieden.
A47G	A3.1.1 Investeringsmaatregelen in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T2 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten
A64G	A4.3.1 Investeringssteunprogramma's die het met name mogelijk maken activiteiten te ontwikkelen, de deelname aan de uitvoering van sociale diensten te vergroten en de kwaliteit van de integratie in entiteiten van de sociale economie te verbeteren	Streefdoel	Aantal entiteiten van de sociale economie, met inbegrip van sociale ondernemingen, die financiële steun ontvangen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A70G	A4.6 Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van bepaalde groepen door de ontwikkeling van langdurige zorg	Mijlpaal	Uitvoering van de hervormingsprioriteiten zoals vastgesteld in de strategische evaluatie van de langdurige zorg in Polen (op basis van de conclusies van de uitvoering van mijlpaal A69G)
A72G	A4.7 Beperking van de segmentatie van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Goedkeuring van de reeks maatregelen ter vergroting van de capaciteit van de nationale arbeidsinspectie
A73G	A5.1 Bijdrage aan het lidstaatcompartiment in het kader van het InvestEU-programma	Mijlpaal	Ondertekening van de bijdrageovereenkomst tussen de regering van Polen en de Europese Commissie
B41G	B3.1.1 Investerings in afvalwaterzuiveringssystemen en watervoorziening in plattelandsgebieden	Streefdoel	Aantal gebruikers dat is of kan worden aangesloten op nieuwe of gemoderniseerde watervoorzienings- en afvalwaterinfrastructuur
C5G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T2 — Extra huishoudens (woningen) met breedbandinternettoegang
C8G	C2.1 Het opschalen van digitale toepassingen in de publieke ruimte, de economie en de samenleving	Mijlpaal	Wijziging van de wet van 11 maart 2004 betreffende de belasting op goederen en diensten (gebruik van gestructureerde facturen)
C15G	C2.1.2 Gelijk speelveld voor scholen met mobiele multimedia-apparaten — investeringen in verband met het voldoen aan minimumaantallen van apparatuur	Streefdoel	Nieuwe draagbare computers (laptops en browserlaptops) en tablets waarover studenten beschikken
C14G	C2.1.2 Gelijk speelveld voor scholen met mobiele multimedia-apparaten — investeringen in verband met	Streefdoel	Nieuwe draagbare computers ter

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	het voldoen aan minimumaantallen van apparatuur		beschikking van leerkrachten
C26G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdiensten	Streefdoel	Mobiele infrastructuur voor het crisisbeheersysteem
D16G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Centrum voor beveiligingsoperaties (SOC) in het opgerichte e-gezondheidscentrum
D17G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Centrum voor digitale medische documentatie
D26G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Streefdoel	Aantal paramedici dat hun masterdiploma heeft afgerond
D31G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatingsgrenzen voor medische studies	Streefdoel	Aantal gemoderniseerde onderwijsfaciliteiten voor preklinisch onderwijs (met inbegrip van centra voor medische simulatie), aangepaste faciliteiten van de klinische basis voor onderwijs in centrale klinische ziekenhuizen, gemoderniseerde bibliotheekinfrastructuur en studentenslaapzalen aan medische universiteiten
G4G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen die worden uitgevoerd door energiegemeenschappen, met inbegrip van een opgeschaald deel	Streefdoel	In het investeringsgedeelte ondersteunde entiteiten
G9G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU-	Streefdoel	Projecten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de uitvoering van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	hervormingen en - investeringen uitvoeren		REPowerEU- hervormingen en investeringen door ngo's
G14G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.2.2 Het wegnemen van belemmeringen voor de integratie van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwerken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgevings- en, in voorkomend geval, niet- wetgevingshandelingen die de transparantie van het proces van aansluiting op elektriciteitsnetten vergroten en dit proces vergemakkelijken
G16G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Lengte van nieuw of gemoderniseerd elektriciteitstransmissien et (km)
G21G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Mijlpaal	Invoering van de datahub op de elektriciteitsmarkt (OIRE/CSIRE)
G25G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.3.1 Duurzaam vervoer ondersteunen	Mijlpaal	Actieplan voor duurzaam vervoer in Polen
		Tranchebedrag	EUR 2 771 996 703

2.1.9 Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
A8G	A1.2.1 Investerings voor ondernemingen in producten, diensten en competenties van werknemers en personeel in verband met de diversificatie van activiteiten	Streefdoel	T2 — Aantal kmo's en micro-ondernemingen in de HoReCa-sector, de culturele sector en het toerisme dat hun bedrijfsactiviteiten heeft gemoderniseerd
A15G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Personeel van lokale overheden en ruimtelijke planners dat een cursus over de nieuwe wet inzake ruimtelijke ordening heeft voltooid

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
A17G	A1.3.1 Uitvoering van de hervorming van de ruimtelijke ordening	Streefdoel	Percentage gemeenten dat algemene ruimtelijkeordeningsplannen heeft vastgesteld
A21G	A1.4.1 Investeringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Distributie- en opslagcentra die zijn gebouwd of gemoderniseerd en groothandelmarkten die zijn gemoderniseerd
A23G	A1.4.1 Investeringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Kmo's in de agrovoedingssector die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren
A26G	A1.4.1 Investeringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Landbouwers en/of vissers die projecten hebben voltooid om hun infrastructuur en uitrusting te moderniseren, de voedselvoorzieningsketens te verkorten en oplossingen voor landbouw 4.0 in productieprocessen toe te passen
A26aG	A1.4.1 Investeringsketen van landbouw- en voedingsproducten te diversifiëren en in te korten en de veerkracht van de entiteiten in de keten op te bouwen	Streefdoel	Uitgevoerde projecten ter modernisering van de onderwijs- en demonstratiebasis voor onderwijs in de landbouw 4.0
A29G	A2.1.1 Investeringsketen in robotisering en digitalisering in ondernemingen	Streefdoel	T2 — Uitvoering van projecten in verband met robotisering, kunstmatige intelligentie of digitalisering van processen, technologieën, producten of diensten
A35G	A2.3.1 Ontwikkeling en uitrusting van kenniscentra (onder meer gespecialiseerde opleidingscentra,	Streefdoel	T3 — Lokale centra en infrastructuur voor onbemande voertuigen voltooid door lokale

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
	uitvoeringsondersteuningscentra, waarnemingsposten) en infrastructuur voor het beheer van de onbemande voertuigsector, als ecosysteem van innovatie		overheden of aangewezen entiteiten om lokaal te opereren
A40G	A2.4.1 Investerings in de ontwikkeling van onderzoekscapaciteiten	Streefdoel	Laboratoria met moderne onderzoeks- en analytische infrastructuur in instellingen die onder toezicht staan van en/of ondergeschikt zijn aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
A48G	A3.1.1 Investerings in moderne beroepsopleiding, hoger onderwijs en een leven lang leren	Streefdoel	T3 — Het aanbieden van cursussen aan lerenden in de centra voor sectorale vaardigheden, met inbegrip van bevestiging van leerresultaten
A55G	A4.1.1 Investerings ter ondersteuning van de hervorming van de arbeidsmarktinstellingen	Streefdoel	Openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ODA's) waar gemoderniseerde IT-systemen worden ingevoerd
A56G	A4.1.1 Investerings ter ondersteuning van de hervorming van de arbeidsmarktinstellingen	Streefdoel	Personeel van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (ODA's) opgeleid in de toepassing van nieuwe procedures en het gebruik van IT-instrumenten, uitgevoerd als gevolg van de nieuwe wetgeving inzake ODA's, inzake de tewerkstelling van onderdanen van derde landen en inzake het elektronisch sluiten van arbeidsovereenkomsten door bepaalde werkgevers
A61G	A4.2.1 Steun voor kinderopvang voor kinderen tot drie jaar	Streefdoel	Creëren van nieuwe plaatsen in kinderopvangfaciliteiten (kinderdagverblijven,

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
	(kinderdagverblijven, kinderclubs) onder Maluch +		kinderclubs) voor kinderen tot drie jaar
A74G	A5.1 Bijdrage aan het lidstaatcompartiment in het kader van het InvestEU-programma	Streefdoel	Door het InvestEU-investeringscomité goedgekeurde financierings- of investeringsverrichtingen
B7G	B1.1.1 Investerings in warmtebronnen in stadsverwarming	Streefdoel	T2 — Warmtebronnen in stadsverwarmingssystemen
B9G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T2 — Warmtevervanging in eengezinsgebouwen
B11G	B1.1.2 Vervanging van warmtebronnen en verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met één gezin	Streefdoel	T2 — Thermo-modernisering en installatie van hernieuwbare energiebronnen in woongebouwen met één gezin
B12G	B1.1.3 Thermische modernisering van onderwijsinstellingen	Streefdoel	Gemoderniseerde of uitgewisselde warmtebronnen die voldoen aan de DNSH-vereisten in gebouwen van onderwijsinstellingen (in het kader van ondertekende contracten)
B13G	B1.1.3 Thermische modernisering van onderwijsinstellingen	Streefdoel	Thermo-gemoderniseerde gebouwen van onderwijsinstellingen (in het kader van ondertekende contracten)
B14G	B1.1.4 Versterking van de energie-efficiëntie van lokale voorzieningen voor sociale activiteiten	Streefdoel	Faciliteiten voor sociale activiteiten met vervanging van inefficiënte warmtebronnen voor vaste brandstoffen naar moderne warmtebronnen die voldoen aan de DNSH-vereisten
B15G	B1.1.4 Versterking van de energie-efficiëntie van lokale	Streefdoel	Thermo-gemoderniseerde voorzieningen voor sociale activiteiten

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
	voorzieningen voor sociale activiteiten		
B20G	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van innovatieve waterstoftransporteenheden
B21DG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
B21EG	B2.1.1 Investerings in waterstof, productie, opslag en transport van waterstof	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
B37G	B2.2.3 Bouw van offshore-terminalinfrastructuur	Mijlpaal	Bouw van een nieuwe terminal voor de installatie van offshore-windenergie
B38G	B2.2.3 Bouw van offshore-terminalinfrastructuur	Streefdoel	Verbetering/uitbreiding van faciliteiten in de havens van Łeba, Ustka en Darłowo voor onderhoud en onderhoud van offshore windinstallaties.
B43G	B1.1.5 Verbetering van de energie-efficiëntie in woongebouwen met meerdere appartementen	Streefdoel	T2 — Hernieuwbare energie-installaties en thermomotificaties in appartementsgebouwen
C6G	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	T3 — Extra huishoudens (woongebouwen) met breedbandinternettoegang met een capaciteit van ten minste 100 Mb/s (met de mogelijkheid deze te verhogen tot gigabitcapaciteit)
C6aG	C1.1.1 Beveiliging van toegang tot zeer snel internet in witte spots	Streefdoel	Zalen in scholen die zijn uitgerust met een LAN-verbinding (Local Area Network)
C12G	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van economische sectoren	Streefdoel	T2 — Voltooiing van nieuwe — diensten of opwaardering van bestaande diensten
C13aG	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe openbare IT-systemen of

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
	overheidsdiensten en economische sectoren		uitbreiding van bestaande systemen
C13bG	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van overheidsdiensten en economische sectoren	Streefdoel	Digitalisering van de backoffice van het openbaar bestuur
C13cG	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van economische sectoren	Mijlpaal	Het nationale e-factureringsstelsel is operationeel
C13dG	C2.1.1 Openbare e-diensten, IT-oplossingen ter verbetering van de werking van economische sectoren	Streefdoel	Voltooiing van nieuwe e-diensten of upgrade van bestaande diensten
C20G	C2.1.3 E-competenties	Streefdoel	T2 — Meer mensen die zijn opgeleid in digitale competenties, waaronder digitale geletterdheid
C23G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdiensten	Streefdoel	Projecten op het gebied van cyberbeveiliging (CyberPL) in het kader van het programma ter verbetering van de doeltreffendheid van het nationale cyberbeveiligingssysteem (KSC-PL)
C25G	C3.1.1 Cyberbeveiliging — CyberPL, infrastructuur voor gegevensverwerking en optimalisering van de infrastructuur van rechtshandavingsdiensten	Mijlpaal	Bouw van datacentra
D6G	D1.1 Verbetering van de doeltreffendheid, toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingspakket betreffende de lancering van nationale e-gezondheidsdiensten en de integratie daarvan in bestaande/beschikbare e-gezondheidsstelsels op nationaal en regionaal niveau
D13G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de	Streefdoel	Ziekenhuizen met investeringen in

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
	infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders		infrastructuur of medische uitrusting die zijn aangekocht in verband met hun introductie in het National Oncological Network
D14G	D1.1.1 Ontwikkeling en modernisering van de infrastructuur van zeer gespecialiseerde zorgcentra en andere zorgaanbieders	Streefdoel	Ziekenhuizen met investeringen in infrastructuur of medische uitrusting die zijn aangekocht in verband met hun herstructurering of hun introductie in het National Cardiological Network
D15G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Mijlpaal	Lancering van nieuwe e-diensten, waaronder: • de instrumenten voor de analyse van de gezondheid van patiënten; • instrument ter ondersteuning van de besluitvorming voor artsen op basis van AI-algoritmen; en centraal register van medische gegevens geïntegreerd in andere belangrijke gezondheidszorgstelsels
D18G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Geschiedenis van de interactie van patiënten met gezondheidszorg in gedigitaliseerde medische voorzieningen
D20G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	T2 — Medische documenten gedigitaliseerd
D21G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Centrale/regionale zorgaanbieders die verbonden zijn met het centrale register van medische gegevens en centrale/regionale zorgaanbieders die zijn uitgerust met het op AI

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
			gebaseerde ondersteuningsinstrument voor besluitvorming
D22G	D1.1.2 Versnelling van de digitale transformatie van de gezondheid door de verdere ontwikkeling van digitale gezondheidsdiensten	Streefdoel	Volwassen patiënten die onder het instrument voor patiëntengezondheidsanalyse vallen
D24G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Streefdoel	Aantal studenten medische universiteiten die financiële steun hebben ontvangen in overeenstemming met de Wet op het hoger onderwijs en de wetenschap en op het beroep van arts en tandarts
D28G	D2.1 De juiste voorwaarden scheppen voor een toename van het aantal medisch personeel	Streefdoel	Aantal artsen en tandartsen dat een certificaat heeft verkregen waarin hun medische beroepsbekwaamheid wordt bevestigd
D30G	D2.1.1 Investerings in verband met de modernisering en aanpassing van onderwijsfaciliteiten met het oog op het verhogen van de toelatingsgrenzen voor medische studies	Streefdoel	Aantal studenten verpleegkunde, verloskundige, spoedeisende medische diensten, geneeskunde, tandheelkunde, medische analyse, fysiotherapie en apotheek die een beurs hebben ontvangen, en studenten verpleegkunde, verloskundige, medische spoeddiensten waarvoor een beurs, studiemedefinanciering of mentorschap is toegekend
D36G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Streefdoel	Aantal gefinancierde projecten voor onderzoekseenheden en ondernemers in de biomedische sector
D37G	D3.1.1 Brede ontwikkeling van onderzoek op het gebied van medische en gezondheidswetenschappen	Streefdoel	Aantal opgerichte en ontwikkelde en gemoderniseerde bestaande

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
			ondersteuningscentra voor klinische proeven
D40G	D1.2.1 Ontwikkeling van langdurige zorg door modernisering van de infrastructuur van medische entiteiten op districtsniveau	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van langdurige zorg en geriatrie zorg in districtsziekenhuizen
E1G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van de verplichting om vanaf 100,000 uitsluitend emissievrije bussen aan te schaffen in steden met meer dan 2025 inwoners
E4G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van een milieuvergoeding voor emissiegerelateerde voertuigen in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt
E4CG	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
E7G	E1.1 Verhoging van het gebruik van milieuvriendelijk vervoer	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen
E14G	E1.1.2 emissievrij en emissiearm collectief vervoer (bussen)	Streefdoel	Nieuwe emissievrije en emissiearme voertuigen in gebruik
E18G	E2.1.1 Spoorweglijnen	Streefdoel	Werkzaamheden aan 500 km spoorlijnen, waarvan 250 km nieuw leven moet worden ingeblazen
E18aG	E2.1.1 Spoorwegen	Streefdoel	Wegwerken van 180 knelpunten (inclusief spoorwegovergangen)
E20G	E2.1.2 Spoorwegen reizigerstreinen	Streefdoel	Nieuw elektrisch en ERTMS-uitgerust rollend materieel voor regionale en langeafstandsspoorlijnen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam
E22G	E2.1.3 Intermodale projecten	Streefdoel	Verhoging van de overladingscapaciteit
E25G	E2.2.1 Investerings in de veiligheid van het vervoer	Streefdoel	Aanleg van bypasses, verbetering van verkeersveiligheidshotspots, installatie van automatische wegbewakingsapparatuur, vervanging van tachografen door slimme tachografen
E28G	E2.2.2 Digitalisering van vervoer	Streefdoel	Installatie van automatische besturing, spoorwegovergangen, 144 ERTMS-treinapparatuur
G5G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.2 Installaties van hernieuwbare energiebronnen die worden uitgevoerd door energiegemeenschappen, met inbegrip van een opgeschaald deel	Streefdoel	In het investeringsgedeelte ondersteunde entiteiten
G6G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.3 Energie-opslagsystemen (niet-terugvorderbare steun)	Mijlpaal	Uitrol van een grootschalig batterijsysteem voor energieopslag (BESS)
G11G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.1.4 Steun voor instellingen die REPowerEU-hervormingen en -investerings uitvoeren	Mijlpaal	Invoering van een IT-instrument voor de toepassing van het nieuwe regelgevingsmodel door het Bureau voor energieregelgeving
G17G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Lengte van nieuw of gemoderniseerd elektriciteitstransmissienet (km)
G19G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.3. Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Lengte van nieuw of gemoderniseerd elektriciteitstransmissienet (km)
G20G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.3 Ontwikkeling van transmissienetwerken, slimme elektriciteitsinfrastructuur	Streefdoel	Uitgebreide of verbeterde elektriciteitscentrales binnen het transmissienet
G24G- GEGEVENSUITWISSELING	G1.2.4 Bouw of modernisering van elektriciteitsdistributienetten die voornamelijk ten dienste	Streefdoel	Lengte van nieuw aangelegde of

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel I	Naam
	staan van plattelandsgebieden om de aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken		gemoderniseerde lijnen in distributienetten (km)
G27G- GEGEVENSUITWISSELIN G	G1.3.2 collectief vervoer met nuluitstoot (bussen)	Streefdoel	Nieuwe emissievrije voertuigen in gebruik
		Tranchebedrag	EUR 4 733 620 969

2.2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.2.1. Eerste tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
B 1 L	B1.2 Bevordering van de uitvoering van de energiebesparingsverplichting voor energiebedrijven	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de Wet energie-efficiëntie
B 10 L	B2.4 Rechtskader voor de ontwikkeling van energieopslagfaciliteiten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de energiewet met betrekking tot energieopslag
B 21 L	B3.3 Steun voor duurzaam waterbeheer in de landbouw en in plattelandsgebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de nationale wetgeving die nodig zijn om de voorwaarden voor veerkrachtig waterbeheer in de landbouw en in plattelandsgebieden te verbeteren
B 22 L	B3.3.1 Investerings ter vergroting van het potentieel van duurzaam waterbeheer in plattelandsgebieden	Mijlpaal	Vaststelling van selectiecriteria voor oproepen tot het indienen van voorstellen
B 25 L	B3.4 Een kader voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden	Mijlpaal	Instrument voor groene stedelijke transformatie
B 28 L	B3.5 Hervorming van de woningbouw voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, rekening houdend met de hogere energie-efficiëntie van gebouwen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de wet van 8 december 2006 inzake financiële steun voor de aanleg van woonruimten voor huur, beschutte huisvesting, nachtschuilplaatsen, schuilplaatsen voor daklozen,

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
			verwarmingsinstallaties en tijdelijke gebouwen, met wijzigingen in andere wetten tot gevolg
B 33 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet inzake investeringen in windmolenparken aan land
B 35 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T1 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
B 39 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening ingevolge de wet van 17 december 2020 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking in windmolenparken op zee
C1L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van 17 februari 2020 betreffende de monitoring van de emissie van elektromagnetische velden in het milieu
C2L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Wijziging van de verordening van de Ministerraad van 10 september 2019 over milieueffectbeoordeling
2,5 D1L:	D1.2 Verbetering van de efficiëntie, beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg van zorgaanbieders op districtsniveau	Mijlpaal	Evaluatie van het potentieel voor langdurige zorg en geriatrische zorg eenheden/centra in districtsziekenhuizen in Polen
		Tranchebedrag	EUR 4 178 257 125

2.2.2. Tweede tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A1L	A2.5 Versterking van het potentieel van de culturele sector	Mijlpaal	Goedkeuring van een beleidsnota ter ondersteuning van groene en

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	en de culturele industrie voor economische ontwikkeling		digitale acties in de culturele en creatieve sector (CCS)
A2L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Mijlpaal	Selectiecriteria voor de ondersteuning van projecten in de culturele en creatieve sector (CCS)
B2L	B1.2.1 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven — investeringen met het grootste potentieel voor broeikasgasreductie;	Mijlpaal	Financieringsinstructies (met inbegrip van subsidiabiliteits- en selectiecriteria) voor de steunregeling die gericht is op energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven, met inbegrip van bedrijven die onder het EU-emissiehandelssysteem vallen
B 14 L	B3.2 Steun voor de verbetering van de toestand van het milieu en de bescherming tegen gevaarlijke stoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet om een alomvattende eliminatie van de negatieve milieueffecten van grootschalige post-industriële gebieden mogelijk te maken.
B 34 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verordening tot vaststelling van een plan voor veilingen van hernieuwbare energie voor de periode 2022-2027
B 36 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T2 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
B 40 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening ingevolge de wet van 17 december 2020 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking in windmolenparken op zee
C8L	C2.2 Hervorming van de basis van de digitalisering van het onderwijsstelsel	Mijlpaal	Vaststelling van een nieuw digitaliseringsbeleid voor onderwijs, dat de basis vormt voor veranderingen in het onderwijsstelsel en de uitvoering van investeringen in ICT en de richting van digitalisering van het onderwijsproces op korte en lange termijn bepaalt
C9L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur	Mijlpaal	Openbare raadpleging over het kader voor de vaststelling van de procedures voor de distributie van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren		ICT-apparatuur en voor de verstrekking van infrastructuur aan scholen
2,5 D2L:	D1.2 Verbetering van de efficiëntie, beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg van zorgaanbieders op districtsniveau	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingshandeling inzake steun voor de oprichting van eenheden/centra voor langdurige zorg en geriatrie in districtsziekenhuizen, op basis van de resultaten van de evaluatie
E5L	E2.3 Verbetering van de toegankelijkheid, beveiliging en digitale oplossingen van het vervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van verbeteringen in de rechten van reizigers op het gebied van eisen inzake rollend materieel
		Tranchebedrag	EUR 3 309 921 717

2.2.3. Derde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
B 32 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van handelingen tot wijziging van het wetgevingskader voor hernieuwbare-energiegemeenschappen en biomethaan: Wijzigingen van de wet op de hernieuwbare energiebronnen, wijzigingen van de wetgeving inzake de energiemarkt en inwerkingtreding van een verordening van de wet op de hernieuwbare energiebronnen
B 37 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T3 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
C10L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Mijlpaal	Kader voor de vaststelling van de procedures voor de distributie van ICT-apparatuur en voor de verstrekking van infrastructuur aan scholen
		Tranchebedrag	EUR 2 815 596 004

2.2.4. Vierde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
B 3 L	B1.2.1 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in bedrijven — investeringen met het grootste potentieel voor broeikasgasreductie;	Streefdoel	Gunning van alle opdrachten voor de uitvoering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in ondernemingen
B 6 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wijziging van de verordening betreffende de gedetailleerde voorwaarden voor de werking van het elektriciteitssysteem, waarbij de nationale balanceringsregels worden gewijzigd om het effect van de toewijzingsbeperkingen zoveel mogelijk te beperken
B 24 L	B3.4 Een kader voor investeringen in de groene transitie in stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet ter ondersteuning van de capaciteit van stedelijke gebieden om te investeren in de groene transitie.
B 38 L	B2.2 Verbetering van de voorwaarden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	T4 — Instopte capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
C3L	C1.2 Verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van moderne kabel- en draadloze communicatie voor sociale en economische behoeften	Mijlpaal	Nieuwe rechtshandeling (en) om de belangrijkste belemmeringen voor de uitvoering van het 5G-netwerk weg te nemen
		Tranchebedrag	EUR 1 313 079 799

2.2.5. Vijfde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
B 4 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringsregelingen ingevolge de Wet bevordering elektriciteitsopwekking in windmolenparken
C15L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Gids voor de digitale transformatie van ondernemers die cloud computing gebruiken
E1L	E1.2 Verhoging van het aandeel emissievrij en emissievrij vervoer, preventie en vermindering van de	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling tot invoering van een verplichting voor lage-

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu		emissiezones voor geselecteerde, meest vervuilde steden
E6L	E2.3 Verbetering van de toegankelijkheid, beveiliging en digitale oplossingen van het vervoer	Mijlpaal	Verplichting tot modernisering van nationaal en internationaal rollend materieel met eisen voor reizigers met een handicap
G6L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
G7L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Geïnstalleerde capaciteit van wind- en fotovoltaïsche installaties op het land (in GW)
G12L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfonds)	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst
G16L	G3.1.5 Bouw van windmolenparken op zee (offshore windenergiefonds)	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst
G20L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezekerheid te waarborgen	Mijlpaal	Afgifte van de bouwvergunningen
G21L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezekerheid te waarborgen	Mijlpaal	Selectie van de contractant(en)-
		Tranchebedrag	EUR 3 229 285 224

2.2.6. Zesde tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A7L	A2.6.1 Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, -producten, -analyse-instrumenten, -diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een door het parlement aan te nemen wet inzake ruimteactiviteiten
A9L	A2.6.1 Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, -producten, -analyse-instrumenten, -diensten	Mijlpaal	Vorbereidende werkzaamheden voor de lancering van de eerste Poolse satelliet: ECS fase 0/A/B/C (missieanalyse/identificatie van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens		behoeften, haalbaarheid en definitie)
B 26 L	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T1 — Ondertekening van alle contracten voor investeringen in groene stadsontwikkelingsprojecten (berekend op samengestelde basis)
B 29 L	B3.5.1 Investerings in energie-efficiënte huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen	Streefdoel	T1 — Voltooing van de eerste reeks energie-efficiënte woningen voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen
C16L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Uitvoeringsovereenkomst
G1L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	In kaart brengen van het potentieel aan hernieuwbare energie voor fotovoltaïsche en onshorewindinstallaties
G2L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Versnelling van de vergunningsprocedures
G3L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningsprocedures
G11L	G3.1.3 Energie-efficiëntie bevorderen en de uitfasering van fossiele brandstoffen voor verwarming versnellen	Mijlpaal	Goedkeuring van een resolutie tot actualisering of invoering van een nieuw prioritair programma voor geïntegreerde woningrenovatiediensten
		Tranchebedrag	EUR 2 597 035 695

2.2.7. Zevende tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A8L	A2.6.1 Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, -producten, -analyse-instrumenten, -diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Streefdoel	Totstandkoming benodigde infrastructuur: het nationale satellietinformatiesysteem (NSIS), dat monitoringdiensten verleent op basis van gegevens van satellietwaarneming (EO)
A10L	A2.6.1 Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, -producten, -analyse-instrumenten, -diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Streefdoel	T1 — Lancering van de eerste Poolse satelliet

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A12L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Vaststelling van het rechtskader voor het Fonds
B 15 L	B3.2 Steun voor de verbetering van de toestand van het milieu en de bescherming tegen gevaarlijke stoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een rechtshandeling inzake gevaarlijke materialen die in de Oostzee blijven bestaan.
C12L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Streefdoel	IT-tools voor het houden van lessen op afstand of hybride lessen die worden gegeven aan beroepsscholen en instellingen voor algemeen onderwijs.
E3L	E1.2.1 openbaar vervoer met nuluitstoot in steden (trams)	Mijlpaal	Nieuwe trams: Selectie van de begunstigden
E7L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Mijlpaal	Wijzigingen van het investeringsbeleid
E8L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Mijlpaal	Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst
G8L	G3.1.2 Vaardigheden voor de groene transitie	Mijlpaal	Wijziging van drie sectorale kwalificatiekaders voor groene transformatie
G9L	G3.1.2 Vaardigheden voor de groene transitie	Mijlpaal	Wijziging van het sectorale kwalificatiekader voor energie
G13L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfonds)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
G17L	G3.1.5 Bouw van windmolenparken op zee (offshore windenergiefonds)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
G22L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezekerheid te waarborgen	Mijlpaal	Aanvang van de bouwwerkzaamheden
		Tranchebedrag	EUR 4 498 800 775

2.2.8. Acht tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A3L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Streefdoel	Aantal ondertekende contracten voor projecten door culturele instellingen, ngo's, kmo's en micro-ondernemingen die actief zijn in de culturele en creatieve sector (CCS)

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A4L	A2.5.1 Een programma ter ondersteuning van de activiteiten van entiteiten in de culturele en creatieve sector om hun ontwikkeling te stimuleren	Streefdoel	Aantal beurzen toegekend in de culturele en creatieve sectoren
A13L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Vaststelling van het investeringsbeleid
B 5 L	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Organisatie van veilingen voor elektriciteit uit offshore-windmolenparken
B6aL	B2.3 Steun voor investeringen in windmolenparken op zee	Mijlpaal	Studie over maatregelen ter beperking van toewijzingsbeperkingen in het Poolse elektriciteitssysteem.
B 17 L	B3.2.1 Investerings in risiconutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Gebieden waarvoor veldonderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen en gevaarlijke materialen is verricht
B 18 L	B3.2.1 Investerings in risiconutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Locaties in Poolse zeegebieden (met inbegrip van wrakken) met uitgevoerde inventaris en veldonderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke materialen
B 23 L	B3.3.1 Investerings ter vergroting van het potentieel van duurzaam waterbeheer in plattelandsgebieden	Streefdoel	Landbouwareaal/bos (in hectare) met verbeterde waterretentie
B 27 L	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T2 — Ondertekening van alle contracten voor investeringen in groene stadsontwikkelingsprojecten (berekend op samengestelde basis)
C13L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Streefdoel	Laboratoria voor kunstmatige intelligentie (AI) en wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), geleverd aan scholen
C14L	C2.2.1 Uitrusting van scholen/instellingen met adequate ICT-apparaten en -infrastructuur om de algemene prestaties van het onderwijsstelsel te verbeteren	Mijlpaal	Digitalisering van het examenstelsel

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
E2L	E1.2 Verhoging van het aandeel emissievrij en emissievrij vervoer, preventie en vermindering van de negatieve gevolgen van vervoer voor het milieu	Mijlpaal	Invoering van lage-emissiezones door de bevoegde gemeentelijke autoriteiten
E9L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Mijlpaal	Ondertekening van financieringsovereenkomsten
G4L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningsprocedures
G10L	G3.1.2 Vaardigheden voor de groene transitie	Mijlpaal	Sectorale kwalificatiekaders in de meest kritieke sectoren van groene transformatie die zijn opgenomen in het geïntegreerd kwalificatiesysteem
		Tranchebedrag	EUR 5 819 147 514

2.2.9. Negende tranche (leningsteun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
A11L	A2.6.1 Ontwikkeling van het nationale systeem van monitoringdiensten, -producten, -analyse-instrumenten, -diensten en bijbehorende infrastructuur op basis van satellietgegevens	Streefdoel	T2 — Lancering van de volgende drie Poolse satellieten
A14L	A2.7.1 Fonds voor veiligheid en defensie	Mijlpaal	Voltooiing van de investering
B 16 L	B3.2.1 Investerings in risiconutralisatie en herstel van grootschalige brownfieldterreinen en de Oostzee	Streefdoel	Documentatie opgesteld voor investeringen in verband met de negatieve milieueffecten van geselecteerde grootschalige brownfields en gevaarlijke materialen die op de bodem van de Oostzee zijn gezonken
B27aL	B3.4.1 Investerings in een groene transformatie van steden	Streefdoel	T3 — Voltooide projecten ter ondersteuning van investeringen in groene stadsontwikkelingsprojecten
B 30 L	B3.5.1 Investerings in energie-efficiënte huisvesting voor	Streefdoel	T2 — Voltooiing van de tweede reeks energie — efficiënte

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen		huisvesting voor huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen.
C17L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
C18L	C4.1.1 Steun voor geavanceerde digitale transformatie	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
E4L	E1.2.1 openbaar vervoer met nuluitstoot in steden (trams)	Streefdoel	Nieuwe trams voor openbaar stadsvervoer
E10L	E3.1.1-faciliteit ter ondersteuning van een koolstofarme economie	Streefdoel	Voltooiing van investeringen in eigen vermogen
G5L	G3.1.1 Stroomlijning van het vergunningsproces voor hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Digitalisering van vergunningsprocedures
G14L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfonds)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
G15L	G3.1.4 Steun voor het nationale energiesysteem (Energiesteunfonds)	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
G18L	G3.1.5 Bouw van windmolenparken op zee (offshore windenergiefonds)	Streefdoel	Met eindbegunstigden gesloten juridische overeenkomsten
G19L	G3.1.5 Bouw van windmolenparken op zee (offshore windenergiefonds)	Mijlpaal	Ministerie heeft de investering voltooid
G23L	G3.2.1 Bouw van aardgasinfrastructuur om de energiezekerheid te waarborgen	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de gasleiding
G24L	G3.3.1 Energie-opslagsystemen (terugbetaalbare steun)	Mijlpaal	Modernisering van de bestaande pompopslagfaciliteit
		Tranchebedrag	EUR 6 780 179 665

AFDELING 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Polen vindt plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

De instantie die verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie van de uitvoering van en het toezicht op het plan voor herstel en veerkracht is het ministerie van Fondsen en Regionaal Beleid. Deze instantie is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de betalingsverzoeken, de beheersverklaringen en de samenvatting van de audits en treedt ook op als schakel tussen de Commissie en de Poolse autoriteiten. De instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de hervormingen en investeringen gaan na of de uitgevoerde maatregelen in overeenstemming zijn met het toepasselijke Unie- en nationale recht en of er vooruitgang is geboekt bij het bereiken van vastgestelde mijlpalen en streefdoelen op het niveau van de eindontvangers. De informatie en de resultaten van deze verificaties worden via een IT-systeem bij de coördinerende instantie ingediend.

Daarnaast wordt door middel van een wetgevingshandeling een monitoringcomité opgericht, bestaande uit belanghebbenden en sociale partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. Het monitoringcomité houdt toezicht op de doeltreffende uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. De wetgevingshandeling bevat een bepaling op grond waarvan het wettelijk verplicht wordt het monitoringcomité te raadplegen tijdens de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht.

De audits zullen worden uitgevoerd door de nationale belastingdienst, en met name het departement voor de controle van overheidsmiddelen van het ministerie van Financiën en 16 regionale kantoren van de belastingdienst in het land. Dit auditorgaan verifieert de correcte uitvoering van hervormingen en investeringen, de verwezenlijking van vastgestelde mijlpalen en streefdoelen, de doeltreffendheid van mechanismen om ernstige onregelmatigheden, d.w.z. fraude, corruptie en belangenconflicten, te voorkomen, op te sporen en te corrigeren, en dubbele financiering en de betrouwbaarheid en beveiliging van het IT-systeem te voorkomen.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het ministerie van Fondsen en Regionale Politiek is, als centrale coördinerende instantie voor het Poolse plan voor herstel en veerkracht en de uitvoering ervan, verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Het fungeert met name als coördinerend orgaan voor het monitoren van de vooruitgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen en voor het verstrekken van verslaglegging en betalingsverzoeken. Het coördineert de verslaglegging van mijlpalen en doelstellingen, relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals met betrekking tot eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in een IT-systeem waarmee de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hervormingen en investeringen, verslag moeten uitbrengen aan het ministerie van Fondsen en Regionaal Beleid.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Polen na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Polen zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de juiste motivering van het betalingsverzoek staven, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.