

**Bryssel den 28 maj 2025
(OR. en)**

**9526/25
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0147 (NLE)**

**ECOFIN 618
UEM 173
FIN 581
ECB
*EIB***

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	27 maj 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 284 annex
Ärende:	BILAGA till förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) av den 17 juni 2022 om godkännande av bedömningen av Polens återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 284 annex.

Bilaga: COM(2025) 284 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.5.2025
COM(2025) 284 final

ANNEX

BILAGA

till

förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) av den
17 juni 2022 om godkännande av bedömningen av Polens återhämtnings- och
resiliensplan**

{SWD(2025) 144 final}

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. Beskrivning av reformer och investeringar

A. KOMPONENT A: ”EKONOMINS MOTSTÅNDSKRAFT OCH KONKURRENSKRAFT”

Denna del av Polens återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att ta itu med flera utmaningar som rör den polska ekonomins resiliens och konkurrenskraft. Den första övergripande utmaningen är kopplad till investeringsklimatet och företagsklimatet, som under de senaste åren har hindrats av brister i lagstiftningen, betungande administrativa krav och förfaranden samt frekventa ändringar av viktiga lagar. För det andra har Polen ännu inte ökat sin innovationskapacitet för att uppgradera sin tillväxtmodell från kostnadskonkurrenskraft till hållbarhet och verksamheter med högre mervärde. De totala utgifterna för forskning och utveckling (FoU) är fortfarande låga, 1,4 % av BNP jämfört med 2,3 % i EU 2020. Även om företagens utgifter för FoU har mer än fyrdubblats under de senaste tio åren ligger de fortfarande under EU-genomsnittet. För det tredje kräver den digitala omställningen och andra ekonomiska omställningar insatser för att förbättra kompetensens relevans för arbetsmarknaden och moderniseringen av yrkesutbildningen. För det fjärde deltar kvinnor, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med lägre kvalifikationer på arbetsmarknaden mycket mindre än i många andra EU-länder. Detta beror på flera faktorer, bland annat begränsad tillgång till barnomsorg och långvarig vård och omsorg samt låg lagstadgad och faktisk pensionsålder. Dessutom begränsas flexibiliteten på arbetsmarknaden av särskilda pensionssystem och bristande flexibilitet i arbetstidssystemen. Slutligen är andelen visstidsanställningar fortfarande hög, även om den konsekvent har minskat.

Huvudsyftet med komponenten är att främja investeringar, öka produktiviteten och stärka den polska ekonomins konkurrenskraft och motståndskraft. I detta syfte syftar komponenten till följande: i) stärka den finanspolitiska ramens hållbarhet och tillräcklighet, II) minska regelbördan och den administrativa bördan för företag och entreprenörer. III) Stödja den digitala och gröna omställningen och resiliensen inom viktiga sektorer av ekonomin, inbegripet den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. IV) förbättra innovationsekosystemet, V) främja kompetensens relevans för arbetsmarknaden och förbättra det livslånga lärandet, vi) öka deltagandet på arbetsmarknaden och höja den faktiska pensionsåldern. VII) förbättra tillgången till och kvaliteten på barnomsorgen för barn under 3 år och viii) öka de offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet.

I denna del behandlas följande landsspecifika rekommendationer som utfärdats för Polen inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019 och 2020, särskilt: De landsspecifika rekommendationerna 3, 2019, 4 och 2020 om att förbättra investeringsklimatet och regelverket, särskilt genom att stärka de offentliga samrådets roll i lagstiftningsprocessen. I denna del behandlas vidare följande: Landsspecifika rekommendationer 1, 2019, 1 och 2020 om att förbättra effektiviteten i de offentliga utgifterna och budgetprocessen samt genom offentliga åtgärder stödja den ekonomiska återhämtningen. Landsspecifika rekommendationer 2 och 2019 om tillräckliga framtida pensionsförmåner och pensionssystemets hållbarhet, särskilt genom att vidta åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern, samt att vidta åtgärder för att öka deltagandet på arbetsmarknaden, bland annat genom att förbättra tillgången till barnomsorg och långvarig vård och omsorg och undanröja kvarvarande hinder för mer permanenta anställningsformer, och slutligen genom åtgärder för att öka kompetensens relevans för arbetsmarknaden och förbättra det livslånga lärandet. Landsspecifik

rekommendation 3, 2019 genom att stärka ekonomins innovationskapacitet, bland annat genom att stödja forskningsinstitutioner och deras närmare samarbete med näringslivet.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

DelkomponentA1 – Minskning av covid-19-pandemins inverkan på företag

A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket

Det övergripande målet med reformen är att öka insynen och effektiviteten i de offentliga utgifterna. I detta syfte syftar reformen till att i) möjliggöra en effektivare förvaltning av offentliga medel, II) Öka ansvarsskyldigheten vid förvaltningen av offentliga medel. III) öka de offentliga finansernas hållbarhet och förhindra en ohållbar utgiftsökning.

Reformen ska bestå av genomförandet av två lagstiftningsåtgärder. För det första ska lagen om de offentliga finanserna ändras genom att det införs ett nytt klassificeringssystem, en ny modell för budgetförvaltning och ett omdefinierat medelfristigt budgetramverk. Ett nytt budgetsystem ska inrättas till följd av ändringen. För det andra ska lagen om de offentliga finanserna ändras genom att tillämpningsområdet för regeln om stabilisering av utgifter utvidgas till att omfatta fler enheter inom den offentliga sektorn, särskilt fonder för särskilda ändamål.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

A1.2 Att ytterligare minska regelbördan och den administrativa bördan

Det övergripande målet med reformen är att minska den administrativa bördan och regelbördan för företag i Polen samt att främja privata investeringar, särskilt i små och medelstora företag. I detta syfte syftar reformen till att i) förenkla administrativa och rättsliga förfaranden, ii) minimera de rättsliga kraven för företag och företagare och iii) påskynda beslutsfattandet.

Reformen ska bestå av ett lagstiftningspaket. Det rättsliga skyddet (*Tarczaprawna*) ska införa följande rättsliga bestämmelser: i) göra elektroniska förfaranden till den dominerande kanalen för att hantera minst åtta administrativa och rättsliga förfaranden, inbegripet inlämning av deklARATIONER från researrangörer och företagare till garantifonden för försäkringar, II) förenkla de administrativa förfarandena, särskilt när det gäller sjömännens yrken och handel med alkoholhaltiga drycker, III) Minska användningen av tvåinstansförfarandet i minst tio förfaranden som särskilt rör geologiska resurser, IV) begränsa antalet handlingar och formaliteter som krävs i administrativa förfaranden i t.ex. fysisk planering och byggprocesser, och v) förlänga tidsfristerna för vissa administrativa förfaranden, t.ex. för registrering av en bil som köpts i en annan medlemsstat.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

A1.2.1 Investeringar för företag i produkter, tjänster och kompetens för anställda och personal med anknytning till diversifiering av verksamheten

Det övergripande målet för denna investering är att stödja motståndskraften hos små och medelstora företag och mikroföretag inom de sektorer som drabbats hårdast av covid-19-pandemin i Polen, nämligen sektorerna HoReCa, turism och kultur. I detta syfte ska investeringarna syfta till att uppmuntra uppskalning och diversifiering av den verksamhet som bedrivs av små och medelstora företag och mikroföretag inom dessa sektorer.

Investeringen ska bestå av följande tre typer av verksamheter:

- Investeringar i utformning och produktion av deras varor och tjänster, såsom i) inköp av maskiner och utrustning som krävs för att lansera nya produkter/tjänster. II) Byggnadsarbeten, inklusive uppförande av nya produktionslinjer. III) Investeringar som rör den gröna omställningen, särskilt för att uppmuntra förebyggande av avfall genom design, materialåtervinning/återanvändning av avfall och för att genomföra lösningar för förnybar energi.
- Konsulttjänster för genomförande av projekt.
- Kompetenshöjning/omskolning av anställda genom tillhandahållande av utbildning på området nya it-lösningar, ny teknik, kundbehovsanalys, informations- och datahantering samt riskhantering.

Åtgärden ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A1.3 Reform av markanvändningsplaneringen

Det övergripande målet med reformen är att skapa ett stabilt och förutsägbart investeringsklimat för byggsektorn samt bekämpa den okontrollerade spridningen av byggnader till stadsnära områden, särskilt i de största städerna. Syftet med reformen är därför att i) rationalisera befintlig lagstiftning och förbättra den rättsliga ramen för fysisk planering på kommunal nivå, II) skapa öppna och tydliga regler för markutveckling på kommunal nivå, särskilt genom att ge tillgång till tydlig, digital och tillförlitlig information om markutvecklingen i kommunerna, III) öka berörda parter och arbetsmarknadsparter deltagande i utarbetandet av kommunala allmänna planer.

Reformen ska bestå i antagandet av en ny lag om fysisk planering. Lagen ska i) införa ett krav på att alla kommuner ska utarbeta och anta allmänna planer för fysisk planering, som ska omvandlas till lokal lagstiftning, i vilken de allmänna reglerna för uppförande i det kommunala området ska fastställas, II) införa ett krav som ålägger investerare att genomföra ytterligare projekt till förmån för kommunen när de bygger nya utvecklingsprojekt, i syfte att bland annat minska bostadsutvecklingen utan att tillhandahålla tillräckliga tjänster, III) fastställa den process i vilken berörda parter får delta i utarbetandet av strategier och allmänna planer i kommunerna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen

Investeringen ska stödja genomförandet av den nya reform av den fysiska planeringen som fastställs i reform A.1.3 i del A. Investeringen ska ge stöd till kommuner för utarbetande av allmänna fysiska

utvecklingsplaner med målet att 80 % av kommunerna i Polen ska anta nya allmänna planer för fysisk planering. Investeringarna består av två typer av åtgärder: i) Tekniskt stöd till utarbetandet av allmänna planer för fysisk planering genom att göra utbildningsmaterial tillgängligt för kommuner (t.ex. webinarier och handböcker). II) Tillhandahållande av riktad utbildning för planerare och personal i kommuner.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A1.4 Reform för att förbättra konkurrenskraften och skyddet av producenter/konsumenter inom jordbrukssektorn

Det övergripande målet med reformen är att stärka konsumenternas och producenternas ställning i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan i syfte att öka investeringarna och motståndskraften hos alla aktörer inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, särskilt små och medelstora företag och små producenter. I detta syfte syftar reformen till att i) skapa en uppsättning principer och god praxis i vertikala förbindelser i livsmedelskedjan, II) förbättra systemet för tillämpning av avtal inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn för att förhindra utnyttjande av avtalsfördelar, och iii) öka insynen på marknaden.

Reformen ska bestå av en ny lag för att bekämpa otillbörlig användning av avtalsfördelar inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, som ska gå längre än direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2019/633. Reformen ska bestå av följande:

- Utöver förteckningen över otillbörliga affärsmetoder i direktiv 2019/633 ska reformen införa en öppen definition av otillbörliga handelsmetoder. I synnerhet ska sådana ytterligare handelsmetoder identifieras som otillbörliga av konkurrens- och konsumentskyddsbyrån (UOKiK) om i) de strider mot kraven på god affärssed, II) och de snedvrider eller sannolikt kommer att väsentligt snedvrida övriga avtalsparters intressen.
- Reformen ska skydda alla handelsaktörer, inbegripet köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Reformen ska också omfatta utarbetandet av en halvtidsöversyn av den nya lagen, som ska innehålla en bedömning av huruvida målen har uppnåtts och identifiera vägar för åtgärder för att ta itu med potentiella problem med genomförandet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp resiliensen hos enheter i kedjan

Det övergripande målet för denna investering är att stärka konkurrenskraften och motståndskraften inom jordbruks- och fiskerisektorn i Polen. I detta syfte syftar investeringen till att i) stödja den gröna och den digitala omställningen inom jordbruks- och fiskerisektorn, II) Förkorta och bygga upp resiliensen i jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksförsörjningskedjan, särskilt genom att stödja lokala små och medelstora företag, små producenter och fiskare, III) undvika matsvinn och ta itu med vita fläckar och tekniska hinder i samband med omfördelning av livsmedel.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

Detta inbegriper följande:

1. Lastbilar och andra tunga fordon som köps ska endast vara utsläppsfria¹², utsläppsnåla eller LNG/CNG-lastbilar som drivs med biogas/biometan. Fordon avsedda för särskilda ändamål ska uppfylla samma regler som anges ovan. För fordon som använder biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska följande villkor vara uppfyllda: i) uppfyller hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artiklarna 29–31 och reglerna om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel i artikel 26 i direktivet om förnybarenergi (*direktiv (EU) 2018/2001 (REDII)*) och tillhörande genomförandeakter och delegerade akter, och ii) säkerställer att biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som uteslutande uppfyller REDII används av de fordon som köps inom ramen för ett system som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. och iii) kompletteras med kompletterande åtgärder som styrker att andelen biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen i den nationella mixen ökar med tiden.
2. Biogas energy production facilities shall meet the sustainability and greenhouse gas emission savings criteria set out in Articles 29-31 and the rules on food and feed-based biofuels set out in Article 26 of the Renewable Energy Directive (*Directive 2018/2001/EU(REDII)*), as well as related implementing and delegated acts.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

¹ Enligt definitionen i artikel 3.11 i förordning (EG) nr 2019/1242: ett fordon utan förbränningsmotor eller med en förbränningsmotor som släpper ut mindre än 1 g CO₂/km.

² Enligt definitionen i artikel 3.12 i förordning (EU) 2019/1242: med CO₂-utsläpp som understiger hälften av referensCO₂-utsläppen för alla fordon i undergruppen av fordon, referensvärdena varierar beroende på lastbilstyp.

Delkomponent A2 – Utveckling av det nationella innovationssystemet: stärka samordningen, stimulera innovationskapaciteten och samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer, även inom miljöteknik

A2.1 Påskynda robotisering, digitalisering och innovationsprocesser

Reformen syftar till att stärka efterfrågan på kunskap och innovation och en effektiv spridning av dessa i företagen, i den digitala ekonomin.

Reformen ska bestå i att införa skatteförmåner för företag som genomför digitaliseringsprocessen genom investeringar i robotisering och digitalisering. Skattelättnaden ska ske i form av ett skatteavdrag för att stödja inköp av robotar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

A2.1.1 Investeringar till stöd för robotisering och digitalisering i företag

Syftet med denna investering ska vara att stödja projekt som inbegriper införandet av innovativa lösningar som syftar till den digitala omvandlingen.

Investeringen ska bestå av digitalisering av affärsprocesser, t.ex. stöd till övergången till Industri 4.0 med särskilt fokus på robotisering och operativ teknik. Investeringen ska stödja användningen av molnteknik och artificiell intelligens vid integrering och hantering av tillverknings- och affärsprocesser. införande av smarta produktionslinjer, uppförande av smarta fabriker, användning av modern digital teknik som stöder omställningen till minskade miljöutsläpp (särskilt växthusgaser) och minskad användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan från tillverknings- och affärsprocesser.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A2.2 Att skapa förutsättningar för övergången till en cirkulär ekonomisk modell

Reformen syftar till att skapa en lämplig rättslig ram för hur handeln med returråvaror ska fungera. Reformen ska införa bestämmelser om när viktigt industriavfall upphör att vara avfall, vilket ska innehålla definitioner av när sådana material upphör att vara avfall och underlätta deras omsättning och användning som sekundära råvaror.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

A2.2.1 Investeringar i införande av miljöteknik och innovation, inbegripet sådana som rör cirkulär ekonomi

Syftet med denna investering ska vara att stödja användningen av sekundära råvaror, bland annat genom att finansiera bland annat infrastruktur för forskning, utveckling (FoU) för att utveckla teknik för användning av avfall som sekundära råvaror, i syfte att skapa en effektivare ekonomi.

Investeringen ska bestå av två åtgärder. Den första åtgärden ska stödja projekt som tilldelas små och medelstora företag för att utveckla och genomföra grön teknik med anknytning till den cirkulära ekonomin, vilket leder till förbättrad materialförvaltning, ökad energieffektivitet och en övergång till noll avfall.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

Inom ramen för den andra åtgärden ska projekt till stöd för utveckling av teknik som bidrar till skapandet av en marknad för returråvaror finansieras.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

The selection of beneficiaries shall be undertaken in line with specified selection criteria following the principles of non-discrimination and transparency. Projekten ska avse utveckling och genomförande eller tillämpning av miljövänliga industrilösningar som syftar till att öka energieffektiviteten i produktions- och driftsprocesser eller minska avfallet från produktions- och driftsprocesser eller återanvända eller återvinna avfall eller minska utsläppen av växthusgaser från produktions- och driftsprocesser. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms³. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁴. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁵ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁶. and (iv) activities where the long-term disposal of waste may cause harm to the environment.

A2.3 Tillhandahållande av den institutionella och rättsliga grunden för utvecklingen av obemannade luftfartyg (UAV)

Syftet med reformen ska vara att inrätta en enhet för att stödja testning och genomförande av nya UAV-baserade lösningar, särskilt i urbaniserade områden.

Reformen ska ge den polska byrån för flygtrafiktjänster rätt att äga eget kapital i kommersiella företag och ge den eller dess dotterbolag tillstånd att genomföra pilotprojekt som stöder genomförandet av affärsmodeller och tjänster baserade på UAV:er. Den polska byrån för flygtrafiktjänster ska också tillhandahålla specialiserade tjänster för obemannade luftfartyg inom det planerade nätverket av kompetenscentrum.

Genomförandet av denna reform ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (specialiserade utbildningscentrum, centrum för genomförandestöd, observationsgrupper) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem av innovation

³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

⁴ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Syftet med denna investering är att inrätta ett integrerat system av kompetenscentrum och infrastruktur för obemannade fordon.

Investeringen ska bestå i genomförandet av lokala centrum som är utrustade med infrastruktur för obemannade fordon. Lokala centrum och/eller lokal infrastruktur ska inrättas på tio platser. Den tjänst som utvecklas vid det första kompetenscentrumet (delmål A36G) ska ligga till grund för de uppgifter som utförs i de återstående nio kompetenscentrumen, enligt delmålen A34G och A35G. De viktigaste inslagen i det projekt som får stöd ska vara markbunden infrastruktur, lokala datacentraler och trafikledningscentraler samt genomförande av digitala tjänster och producenter.

Den andra delen av investeringen ska bestå av genomförande av tjänster för obemannade fordon som syftar till att möjliggöra avancerade flygningar av obemannade luftfartyg på en massskala, inom det område som tilldelats varje kompetenscentrum.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A2.4 Stärka samarbetsmekanismerna mellan vetenskap och industri

Reformen ska bestå av två åtgärder. Syftet med den första åtgärden är att göra det möjligt för universitet och forskningsinstitut att bli aktieägare i företag. Detta syftar till att leda till större tvärvetenskaplig och flexibel tekniköverföring.

Den första åtgärden inom ramen för denna reform ska bestå i att bredda de kategorier av enheter med vilka universiteten ska kunna inrätta specialföretag. Dessa ska vara forskningsinstitut, institut vid Polska vetenskapsakademien och institut inom forskningsnätverket Łukasiewicz. Reformen ska göra det möjligt att skapa specialfordon som är särskilt utformade för saluföring av FoU-resultat.

Genomförandet av denna reform skulle vara slutfört senast den 31 mars 2022.

Den andra åtgärden inom ramen för denna reform ska, för forskningsinstitut och underordnade enheter under överinseende av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling, fastställa regler för användning av laboratorier, forskningsinfrastruktur och kunskapsöverföring inom samarbetet mellan vetenskap och vetenskap och näringsliv. Reglerna för beviljande av stöd ska följa principerna om icke-diskriminering och öppenhet.

Genomförandet av denna reform skulle vara slutfört senast den 31 mars 2022.

A2.4.1 Investeringar i utveckling av forskningskapacitet

Syftet med denna investering är att säkerställa ett närmare samarbete mellan forsknings- och innovationsinstitutioner samt mellan vetenskapliga institutioner och näringslivet. Det ska bidra till att öka FoU-resultaten av hög kvalitet med hög kommersialiseringspotential.

Denna investering ska bestå av finansiering av forskningsinfrastruktur inom forskningsnätverket Łukasiewicz, den polska färdplanen för forskningsinfrastruktur och inom livsmedelsinstitut och underordnade enheter under överinseende av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: (i) activities related to fossil

fuels, including downstream use⁷; (ii) activities under the EU Emission Trading System (ETS) achieving projected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks⁸; III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁰. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delkomponent A3 – Utbildning för den moderna ekonomin

A3.1 Workforce for the modern economy: att förbättra matchningen av kompetens och kvalifikationer med arbetsmarknadens krav. Huvudsyftet med reformen är att förbereda arbetskraften för den moderna ekonomin och att förbättra matchningen av kompetens och kvalifikationer med arbetsmarknadens krav. Denna reform syftar till att inrätta sektoriella kompetenscentrum och ändra relevant lagstiftning för att tillhandahålla riktade kompetenshöjnings- och omskolningstjänster. Reformen syftar till att stödja arbetsgivarnas samarbete med yrkesutbildningsanordnare och stödja innovation inom yrkesutbildning Inkludering av personer med funktionsnedsättning ska också tas upp.

Reformen ska inbegripa ikraftträdande av rättsakter (inbegripet ändringarna av utbildningslagen och lärarlagen). Denna ska följa en översynsprocess i nära samarbete med berörda parter, däribland arbetsmarknadens parter, regionala myndigheter och företrädare för sektorn. These legal acts shall foresee a development plan for the Skills Centres' Network, determine the role of Skills Centres in the education and training system, determine the staff employment conditions in the Skills Centres, establish provisions for reviews and adjust an existing governance system with provisions on the governance of Skills Centres, including employers (including representatives of SMEs), social partners and other relevant stakeholders including regional and local authorities-. Den ska också omfatta utbildningsvillkor, bestämmelser om yrkesvägledning och läroplaner. Rättsakterna ska göra det möjligt för yrkeslärarutbildningen att tillhandahållas av kompetenscentrumen.

Ändringarna ska identifiera regionernas rättigheter och ansvar vid samordningen av kompetenspolitiken. Regionerna ska ha förmåga att påverka det utbildningsutbud som finns i deras område. De ska vara skyldiga att utveckla och uppdatera program för genomförande av den integrerade kompetensstrategin 2030 på regional nivå.

⁷ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

⁸ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande

Investeringen, som är kopplad till reform A3.1, ska leda till inrättandet av sektoriella kompetenscentrum för att stödja utvecklingen av modern yrkesutbildning och livslångt lärande. Detta ska innebära inrättande av kompetenscentrum och tillhandahållande av yrkesutbildning, även för studerande, studenter, lärare inom yrkesutbildningen och andra vuxna. Investeringen ska inte omfatta förvärv av mark. Inga kursplaner och yrkesutbildningar får avse fossila bränslen.

För tillhandahållande av kompetenshöjning och omskolning och utbildningsplaner vid kompetenscentrumen, inbegripet bekräftelse av läranderesultat, ska 24 000 studerande få utbildning vid alla centrum. Av dessa studerande ska minst 60 % vara vuxna (minst 25 år – exklusive lärare inom yrkesutbildningen). minst 20 % av eleverna ska vara ungdomar (mellan 14 och 24 år). minst 10 % av eleverna ska vara nuvarande lärare inom yrkesutbildningen. Slutligen ska de utvalda kompetensutvecklingsprogrammen för varje centrum ha en digital dimension och en grön dimension. Minst 81 sektorsorganisationer ska delta i kompetenscentrumens funktion. Investeringen ska också inrätta minst 14 fungerande regionala samordningsgrupper, med det övergripande målet att nå 16 regionala samordningsgrupper (en för varje vojvodskap). Dessa grupper ska samordna politiken inom yrkesutbildning och livslångt lärande. Investeringen ska omfatta stöd till och utveckling av samordningsmekanismer på central och regional nivå samt stöd till de regionala gruppernas verksamhet för att utföra sina uppgifter.

Med det övergripande målet att utveckla 16 operativa genomförandeprogram på regional nivå (ett för varje ”vojvodskap”) ska dessutom minst 14 operativa genomförandeprogram på regional nivå utvecklas av de inrättade regionala samordningsgrupperna för yrkesutbildning och livslångt lärande. Dessa ska vara genomförandeprogram för den nationella integrerade kompetensstrategin 2030 på regional nivå.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delkomponent A4 – Ökad strukturell matchning, effektivitet och krisresiliens på arbetsmarknaden

A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden

Det övergripande målet med reformen är att öka deltagandet på arbetsmarknaden i syfte att bidra till högre produktivitet, krisresiliens och den polska ekonomins globala konkurrenskraft. Ett annat mål är att skapa ny flexibilitet och trygghet på den polska arbetsmarknaden. I detta syfte syftar reformen till att i) omforma de offentliga arbetsförmedlingarnas funktionssätt och förbättra den aktiva arbetsmarknadspolitiken. II) underlätta rekryteringsprocessen för utländska arbetstagare, III) underlätta rekryteringsförfarandena genom att införa nya bestämmelser om elektroniska kontrakt. och iv) undersöka olika sätt att öka användningen av kollektivavtal och av ett enda anställningsavtal.

Reformen ska bestå i ikraftträdandet av ny lagstiftning om offentliga arbetsförmedlingar, om anställning av tredjelandsmedborgare och om ingående av vissa anställningsavtal på elektronisk väg. Reformen ska dessutom bestå i antagandet av nya standarder och resultatramar för de offentliga arbetsförmedlingarnas funktion och samordning. En samrådsprocess med arbetsmarknadens parter om möjligheterna till kollektivavtal och en omfattande undersökning av den potentiella roll som ett enda anställningsavtal kan spela ska genomföras. Relevanta reformprioriteringar, som fastställs i samrådet och i studien, ska genomföras genom att en ändring av relevant lagstiftning träder i kraft.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

A4.1.1 Investeringar till stöd för arbetsmarknadsreformer

Det övergripande målet med denna investering är att öka de offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet att stödja arbetsmarknadens funktion. I detta syfte ska investeringen syfta till att digitalisera de tjänster och verktyg som används av de offentliga arbetsförmedlingarna, utbilda personalen vid de offentliga arbetsförmedlingarna och genomföra en informationskampanj om de nya tjänster som erbjuds av de offentliga arbetsförmedlingarna, även till deras förstagångsframtida användare.

Investeringarna ska bestå av i) digitalisering av de offentliga arbetsförmedlingarnas processer och ii) utbildningskurser för de offentliga arbetsförmedlingarnas personal.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till högkvalitativ barnomsorg för barn upp till tre års ålder

Det övergripande målet med reformen är att underlätta tillgången till barnomsorg för barn upp till tre års ålder och att säkerställa hög utbildning och kvalitetsstandarder för barnomsorgstjänster. Syftet med reformen är därför att i) effektivisera förvaltningen av inhemska och externa medel för att inrätta och driva barnomsorgen, II) genomföra långsiktig inhemsk finansiering av barnomsorgen för barn upp till tre års ålder, samt iii) genomföra en uppsättning bindande minimikrav på utbildning och kvalitet på barnomsorgen.

Reformen ska bestå i antagandet av en ändring av lagen om vård av barn upp till tre år och inrättandet av ett särskilt flerårigt program för inrättande och drift av barnomsorgen. Ändringen ska bland annat sammanföra förvaltningen av tre olika finansieringskällor för inrättande och drift av barnomsorgsinrättningar: inhemsk finansiering, Europeiska socialfonden + och faciliteten för återhämtning och resiliens. Reformen ska också säkerställa en långsiktig inhemsk finansiering av barnomsorg för barn upp till tre års ålder. Finally, the reform shall consist of carrying out an independent analysis of existing care and educational standards for children up to three years of age, developing relevant care and educational quality standards for childcare services that take into account the analysis, and implementing relevant legal changes to make the minimum standards binding for childcare providers to support the high quality of education and care from an early age.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

A4.2.1 Stöd till barnomsorg för barn upp till tre års ålder (förskolor, barnklubbar) under Maluch +

Det övergripande målet med denna investering är att öka tillgången till barnomsorg upp till tre års ålder genom att subventionera kostnaderna för att bygga barnomsorg och inrätta ett finansieringssystem för förvaltning av barnomsorg för barn upp till tre års ålder. I detta syfte ska investeringen syfta till att i) införa ett it-system för att förvalta finansieringen och inrättandet av barnomsorg för barn upp till tre års ålder och ii) skapa nya platser i barnomsorgen (förskolor, barnklubbar) för barn upp till tre år.

Investeringen ska bestå av utveckling och utbyggnad av ett it-system för att förvalta finansieringen och inrättandet av barnomsorg för barn upp till tre års ålder. Systemet ska kombinera olika finansieringskällor för barnomsorg (EU-medel, nationell finansiering från den centrala budgeten, finansiering från lokala myndigheter).

Investeringen ska också bestå i att skapa 47500 nya platser i förskolor och barnklubbar genom att bygga nya anläggningar och renovera befintliga anläggningar (renoveringar och anpassningar). I

undantagsfall kan detta vid behov inbegripa förvärv av fastigheter och infrastruktur (förvärv av mark eller lokaler).

En tydlig avgränsning mellan finansieringen från faciliteten för återhämtning och resiliens och annan EU-finansiering ska respekteras. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A4.3 Genomförande av den rättsliga ramen för utveckling av den sociala ekonomin

Det övergripande målet med reformen är att öka förvärvsfrekvensen bland personer som riskerar social utestängning och att stödja avinstitutionaliseringen av sociala tjänster. Syftet med reformen är därför att i lagstiftningen fastställa en ram för hur aktörer inom den sociala ekonomin ska fungera.

Reformen ska bestå i antagandet av en lag om den sociala ekonomin. Lagen ska fastställa de grundläggande reglerna för denna sektor, särskilt principerna om hur det sociala företaget ska fungera och stödja det, nya samarbetsformer mellan enheter inom den sociala ekonomin och lokala myndigheter vid genomförandet av sociala tjänster samt principerna för politisk samordning på området utveckling av den sociala ekonomin.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

A4.3.1 Program för investeringsstöd som särskilt gör det möjligt att utveckla verksamheter, öka deltagandet i tillhandahållandet av sociala tjänster, förbättra kvaliteten på återintegreringen i enheter inom den sociala ekonomin

Det övergripande målet med denna investering är att maximera effekterna av enheter inom den sociala ekonomin när det gäller social och yrkesmässig återintegrering av personer som riskerar social utestängning och att stödja avinstitutionaliseringen av sociala tjänster. I detta syfte ska investeringen syfta till att hjälpa enheter att få status som socialt företag och behålla arbetstillfällena i enheter inom den sociala ekonomin.

Investeringen ska bestå av utarbetande och genomförande av program som ger bidrag till stödberättigade enheter. Målen för att mäta uppnåendet av investeringen ska vara i) att bevilja status som socialt företag till 1 400 enheter och ii) att ge ekonomiskt stöd till minst 1000 sociala enheter.

Urvalet av stödmottagare ska ske i enlighet med särskilda urvalskriterier som ska respektera principerna om icke-diskriminering och öppenhet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

A4.4 Att göra anställningsformerna mer flexibla och införa distansarbete

Det övergripande målet med reformen är att göra det lättare att förena familje- och yrkesansvar och hjälpa personer från grupper med lägre arbetskraftsdeltagande att hitta reguljär sysselsättning. I detta syfte ska distansarbete och flexibla former av arbetstidens förläggning fastställas i arbetslagen.

Reformen ska bestå i antagandet av en ändring av arbetslagen. Ändringen ska tillåta distansarbete när som helst, och inte bara under extraordinära omständigheter, och införa flexibla former av arbetstidsarrangemang. Ändringen ska också fastställa flera operativa arrangemang för distansarbete och flexibelt arbete, bland annat följande: i) möjligheten att arbeta på distans utanför anställningsorten, på grundval av arrangemang mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, ii) en definition av regler om de arbetsverktyg som ska tillhandahållas av arbetsgivaren och iii) inrättande av en ram för hälso- och säkerhetsprinciper som är tillämpliga på distansarbete.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

A4.5 Utöka karriären och främja arbete efter den lagstadgade pensionsåldern

Det övergripande målet med reformen är att öka arbetstagarnas förmåga och motivation att stanna kvar på arbetsmarknaden efter pensionsåldern. I detta syfte ska ett skatteincitament införas för dem som uppnått den lagstadgade pensionsåldern men som föredrar att inte gå i pension och fortsätta att arbeta. Två år efter genomförandet av skatteincitamentet ska en rapport offentliggöras för att utvärdera dess inverkan på den faktiska pensionsåldern.

Reformen ska bestå i antagandet av en ändring av lagen om inkomstskatt för fysiska personer och en utvärdering av denna åtgärd. Ändringen ska från och med 2023 minska inkomstskatten för personer som uppnått den lagstadgade pensionsåldern men som inte vill gå i pension och fortsätta arbeta. Arbetstagare som omfattas av den första inkomstskatteklassen (85 528 zloty 2021) och som inte tjänar mer än den genomsnittliga bruttolönen i den nationella ekonomin i Polen ska undantas från inkomstskatt. Skattesatsen för personlig inkomstskatt ska sänkas för andra arbetstagare med högre inkomst som uppnådde den lagstadgade pensionsåldern men som inte går i pension och fortsätter att arbeta. Tack vare detta skatteincitament ska skattebetalarna erhålla ytterligare belopp motsvarande den obetalda inkomstskatten, vilket syftar till att uppmuntra dem att förlänga sin karriär. Två år efter införandet av ovannämnda åtgärd ska en rapport färdigställas för att utvärdera hur ändringarna av inkomstskatten påverkar den faktiska pensionsåldern. I rapporten ska man analysera hur deltagandet på arbetsmarknaden, pensionssystemets hållbarhet, de offentliga finanserna och jämställdheten påverkas.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

A4.6 Öka vissa grupper deltagande på arbetsmarknaden genom att utveckla långvarig vård och omsorg

Det övergripande målet med reformen är att öka deltagandet på arbetsmarknaden för vissa grupper, särskilt kvinnor, genom att utveckla systemet för långvarig vård och omsorg i Polen. I detta syfte ska en strategisk översyn av systemet för långvarig vård och omsorg genomföras och följas av relevanta lagändringar.

Reformen ska först bestå i offentliggörandet av en analys av systemet för långvarig vård och omsorg i Polen. Analysen ska särskilt bedöma om det är möjligt att integrera social omsorg och långvarig hälso- och sjukvård, avinstitutionalisering av dessa tjänster, ställa dem under en enda myndighet, minska fragmenteringen av vård- och omsorgsutbudet, skapa ett stabilt system för tillräcklig finansiering av långvarig vård och omsorg, särskilt närvård och hemvård, och införa en kvalitetsram för långvarig vård och omsorg. Analysen ska också undersöka olika sätt att se över vårdrelaterade förmåner för att möjliggöra fortsatt arbete. Analysen ska göras i samråd med berörda parter, däribland arbetsmarknadens parter som arbetar med långvarig vård och omsorg, och lokala myndigheter.

För det andra ska reformen bestå i ändring av relevanta lagar och offentliggörande av översynen av de offentliga utgifterna för att utvärdera de offentliga finansernas effektivitet för långvarig vård och omsorg samt antagande av ett dokument med förslag till en harmoniserad definition av kvaliteten på långvarig vård och omsorg i de sociala systemen och hälso- och sjukvårdssystemen och ett integrerat system för kvalitetsövervakning och utvärdering, datainsamling och användning för att genomföra de reformprioriteringar som anges i analysen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

A4.7 Begränsning av segmenteringen av arbetsmarknaden

Det övergripande målet med reformen är att begränsa segmenteringen av arbetsmarknaden och att stärka den statliga yrkesinspektionens roll att effektivt verkställa arbetsrättsliga bestämmelser.

I detta syfte ska den rättsliga ram inom vilken den statliga yrkesinspektionen är verksam ändras till följande:

1. ge den statliga yrkesinspektionen befogenhet att utfärda administrativa beslut om omvandling av felaktigt ingångna civilrättsliga avtal med anställningsavtal,
2. möjliggöra utbyte av uppgifter mellan den statliga yrkesinspektionen, socialförsäkringsinstitutionen (ZUS) och den nationella skattemyndigheten (KAS) för statliga yrkesinspektioner,
3. införa möjligheten för den statliga yrkesinspektionen att utföra inspektioner på distans
4. införa en skyldighet för den statliga yrkesinspektionen att utarbeta årliga och långsiktiga handlingsplaner för riktade inspektioner på grundval av en riskanalys i,
5. minst två gånger höja det högsta bötesbelopp som den statliga yrkesinspektionen kan ålägga i förfaranden för påföljdsföreläggande.

Dessutom ska arbetslagen ändras för att erkänna yrkeserfarenhet som förvärvats på grundval av civilrättsliga avtal för den anställningstid som regleras i arbetslagen.

Lagändringarna ska åtföljas av en uppsättning åtgärder som syftar till att öka den statliga yrkesinspektionens kapacitet, som ska omfatta följande:

1. antagandet av en flerårig strategi för kapacitetsuppbyggnad och förbättring av arbetsvillkoren för den statliga yrkesinspektionen,
2. en ökning med 10 % av budgeten för den statliga yrkesinspektionen för 2026 jämfört med 2025.
3. inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp för riskbedömning med deltagande av företrädare för den statliga yrkesinspektionen, socialförsäkringsinstitutionen och den nationella skatteförvaltningen i syfte att effektivisera yrkesinspektionerna.
4. inrätta en elektronisk datakanal mellan den statliga yrkesinspektionen (PIP), socialförsäkringsinstitutionen (ZUS) och den nationella skattemyndigheten (KAS).
5. genomföra en revision av inspektionens it-säkerhetssystem.
6. antagandet av chefsinspektörens beslut om ledningsmetoder och normer för yrkesinspektioner.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Delkomponent A5 – Finansieringsinstrument för den privata sektorn

A5.1 Bidrag till medlemsstaten inom ramen för InvestEU-programmet

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i medlemsstatskomponenten InvestEU för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för polska små och medelstora företag. Bidraget till medlemsstatskomponenten InvestEU ska användas för garantier. Denna finansiella produkt ska fungera genom att tillhandahålla garantier via finansiella mellanhänder till den privata sektorn.

Ett garantiavtal mellan kommissionen och genomförandepartnern, som valts ut i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017, ska träda i kraft.

Polen ska underteckna en överenskommelse om medverkan med Europeiska kommissionen som ska innehålla följande:

1. Den föreslagna genomförandepartnern.
2. Kravet på överensstämmelse med den reviderade tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada ((2023) 6454 final). Vid behov ska garantiavtalet utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led¹¹. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹². III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁴
3. En beskrivning av det övervakningssystem som ska användas för att rapportera om de medel som mobiliseras.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

¹¹ Med undantag för a) projekt inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada ((2023) 6454 slutlig) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fri drift av fossila bränslen

¹² Where the activity supported achieves projected greenhouse gas emissions that are not significantly lower than the relevant benchmarks, an explanation of the reasons why this is not possible shall be provided. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹³ This exclusion does not apply to actions in plants exclusively dedicated to treating non-recyclable hazardous waste, and to existing plants, where the actions are for the purpose of increasing energy efficiency, capturing exhaust gases for storage or use or recovering materials from incineration ashes, provided such actions do not result in an increase of the plants' waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå

¹⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermontera separat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av bioavfall till återvinningsverksamhet, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

A1 – FÖRETAGSKLIMAT

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A1G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Utarbetande av en konceptnot om den standardiserade kontoplanen integrerad med budgetklassificeringen	Offentliggörande på finansministeriets webbplats				KVARTAL 1	2022	Offentliggörande av konceptdokumentet på finansministeriets webbplats Biuletyn Informacji Publicznej. Konceptanmärkningen ska innehålla beskrivningen och inrättandet av det nya klassificeringssystemet.
A2G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av lagen om offentliga finanser som utarbetats av finansministeriet och som genomför det nya budgetsystemet, inbegripet det nya klassificeringssystemet, den nya modellen för budgetförvaltning och den omdefinierade medelfristiga budgetramen	Bestämmelse i ändringen av lagen om offentliga finanser som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 1	2025	Ikraftträdande av en ändring av lagen om de offentliga finanserna för att genomföra det nya budgetsystemet, inbegripet det nya klassificeringssystemet, den nya modellen för budgetförvaltning och det på medellång sikt fastställda finanspolitiska ramverket. Det nya klassificeringssystemet ska integrera den befintliga budgetklassificeringen och resultatklassificeringen och koppla det till den standardiserade kontoplanen. Transaktioner ska registreras på samma grunder, vilket syftar till att förbättra kvaliteten på uppgifterna i budget-, ekonomi- och statistikrapporteringen. Det nya systemet ska omfatta ett antal separata segment tillsammans med datakodningsstrukturer i dessa segment, som ska tillgodose de olika systemanvändarnas informationsbehov.
A3G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av lagen om offentliga finanser som utvidgar tillämpningsområdet för den stabiliserande utgiftsregeln till att omfatta statliga medel för särskilda ändamål	Bestämmelse i ändringen av lagen om offentliga finanser som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av en ändring av lagen om offentliga finanser för att utvidga tillämpningsområdet för den stabiliserande utgiftsregeln (SER). De förväntade effekterna av förändringarna omfattar bland annat ett större antal enheter inom den offentliga sektorn (statliga fonder för särskilda ändamål) inom tillämpningsområdet för gruppundantagsförordningen, vilket ska

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										göra det möjligt att öka insynen och effektiviteten i förvaltningen av de offentliga finanserna. Finansministeriet ska ansvara för utarbetandet av ändringen.
A4G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Översyn av hur den stabiliserande utgiftsregeln fungerade under åren 2019–2023 i syfte att — bedömning av bestämmelsens effektivitet, inbegripet tillämpningen av exitklausulen och klausulen om återvändande — analys av effekterna av ändringar i EU:s regler på formeln för den stabiliserande utgiftsregeln	Offentliggörande på finansministeriets webbplats Biuletyn Informacji Publicznej				KVARTAL 1	2025	Offentliggörande av en översyn av hur den stabiliserande utgiftsregeln fungerar, med särskild hänvisning till dess tillämpningsområde, efter fem års tillämpning (översynen 2019–2023). Översynen ska offentliggöras på finansministeriets webbplats. Den kvarstående felprocenten infördes 2013 som ett verktyg till stöd för finanspolitiken. Under 2018 gjordes en översyn av hur den kvarstående felprocenten fungerade under de första fem åren. Nästa översyn ska omfatta åren 2019–2023. Analysen av hur SER fungerar ska göra det möjligt att utarbeta rekommendationer, bland annat när det gäller uppfyllandet av målen och parametrarna i SER-formeln och dess tillämpningsområde.
A5G	A1.2 Att ytterligare minska regelbördan och den administrativa bördan	Milstolpe	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket för att minska den administrativa bördan för företag och medborgare	Bestämmelser i lagstiftningspaketet som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket som ska syfta till att undanröja rättsliga hinder som påverkar investeringsklimatet, särskilt genom att 1) förenkling av administrativa och tysta förfaranden i minst 12 förfaranden, särskilt när det gäller sjöfolk och handel med alkoholhaltiga drycker. 2) minska användningen av tvåinstansförfarandet i minst 10 förfaranden, särskilt när det gäller geologiska resurser. 3) digitalisera hanteringen av ansökningar i minst åtta administrativa förfaranden, till exempel när det gäller turistoperatörers och företagens inlämning av deklarerationer

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										till garantifonden för försäkringar och inlämning av ansökningar om sociala förmåner från studenter samt när det gäller geodetiska förfaranden. 4) införande av andra rationaliseringar av administrativa förfaranden (t.ex. begränsning av antalet handlingar eller färre formaliteter som ska fullgöras), särskilt i samband med införandet av ett antal förbättringar i den fysiska planeringen, byggprocessen och fastighetsbildningsprocessen. 5) förlängning av tidsfristen för fullgörande av skyldigheter för företagare och fysiska personer gentemot förvaltningen i vissa fall av administrativa förfaranden, till exempel förlängning från 30 till 60 dagar av tidsfristen för registrering av en bil som köpts i andra medlemsstater eller förlängning av tidsfristen för användning av turistchecken från den 31 mars 2022 till den 30 september 2022.
A7G	A1.2.1 Investeringar för företag i produkter, tjänster och kompetens för anställda och personal med anknytning till diversifiering av verksamheten	Måltavla	T1 – Antal små och medelstora företag och mikroföretag inom hotell-, kultur- och turismsektorerna som har undertecknat kontrakt för projekt som syftar till att modernisera deras affärsverksamhet		Antal	0	1214	KVARTAL 4	2024	Minst 1214 små och medelstora företag och mikroföretag inom HoReCa, kultur- och turismsektorerna har undertecknat kontrakt för projekt som syftar till att modernisera deras affärsverksamhet. The projects shall include the following three types of activities: 1) investeringar i utformning och produktion av deras varor och tjänster, såsom i) inköp av maskiner och utrustning som krävs för att lansera nya produkter/tjänster. II) Byggnadsarbeten, inklusive uppförande av nya produktionslinjer. III) Investeringar som rör den gröna omställningen, särskilt för att uppmuntra förebyggande av avfall,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										återvinning/återanvändning av avfall och för att genomföra lösningar för förnybar energi. 2) konsulttjänster för genomförande av projekt. 3) kompetenshöjning/omskolning av anställda genom tillhandahållande av utbildning på området nya it-lösningar, ny teknik, kundbehovsanalys, informations- och datahantering samt riskhantering. Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringarna inom ramen för denna åtgärd ska vara helt förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).
A8G	A1.2.1 Investeringar för företag i produkter, tjänster och kompetens för anställda och personal med anknytning till diversifiering av verksamheten	Måltavla	T2 – Antal små och medelstora företag och mikroföretag inom hotell-, kultur- och turismsektorerna som har moderniserat sin affärsverksamhet		Antal	0	2510	KVARTAL 2	2026	Minst 2510 små och medelstora företag och mikroföretag inom HoReCa, kultur- och turismsektorerna har slutfört projekt som syftar till att modernisera deras affärsverksamhet. Projekten ska omfatta följande tre typer av verksamhet: I) investeringar i utformning och produktion av deras varor och tjänster, såsom i) inköp av maskiner och utrustning som krävs för att lansera nya produkter/tjänster. II) Byggnadsarbeten, inklusive uppförande av nya produktionslinjer. III) Investeringar som rör den gröna omställningen, särskilt för att uppmuntra förebyggande av avfall, återvinning/återanvändning av avfall och för att genomföra lösningar för förnybar

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										energi. 2) konsulttjänster för genomförande av projekt. 3) kompetenshöjning/omskolning av anställda genom tillhandahållande av utbildning på området nya it-lösningar, ny teknik, kundbehovsanalys, informations- och datahantering samt riskhantering. Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringarna inom ramen för denna åtgärd ska vara helt förenliga med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).
A12G	A1.3 Reform av markanvändningsplaneringen	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag om fysisk planering	Bestämmelse i lagen om fysisk planering som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 1	2023	Efter ett offentligt samråd träder en ny lag om fysisk planering i kraft som ska 1) införa ett krav på att alla kommuner ska utarbeta och anta allmänna planer för fysisk planering, som ska omvandlas till lokal lagstiftning, i vilken de allmänna reglerna för uppförande i det kommunala området fastställs. 2) introduce a requirement that obliges investors to carry out additional projects for the benefit of the municipality when building new development projects, with a view to, inter alia, reduce the development of housing without a sufficient provision of services; 3) fastställa i vilken process berörda parter får delta i utarbetandet av strategier och allmänna planer i kommunerna.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A13G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Milstolpe	Offentliggörande av ett dokument som fastställer tilldelningsmekanismen och vägledande stödbelopp som ska ges till varje kommun i Polen för genomförandet av reformen av markanvändningsplaneringen	Offentliggörande på webbplatsen för ministeriet för ekonomisk utveckling och teknik				KVARTAL 3	2022	Efter ett offentligt samråd, offentliggörande av ett dokument som fastställer tilldelningsmekanismen och det vägledande stödbelopp som varje kommun ska få för genomförandet av den reform av markanvändningsplaneringen som anges i delmål A12G. I dokumentet ska särskilt anges det stödbelopp som ska ges till varje kommun och för vilken typ av verksamhet stödet ska användas. Alla kommuner i Polen ska få stöd för genomförandet av denna åtgärd. Det stödbelopp som ska tilldelas varje kommun ska ta hänsyn till kommunens befolkning och områdesstorlek (mer befolkade/extensiva kommuner får mer stöd).
A14G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Personal från lokala myndigheter och planerare som genomgått en kurs om den nya lagen om fysisk planering		Antal	0	850	KVARTAL 2	2024	Minst 850 anställda från lokala myndigheter och fysiska planerare har avslutat en kurs och/eller forskarstudier om den nya lagen om fysisk planering som anges i delmål A12G.
A15G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Personal från lokala myndigheter och planerare som genomgått en kurs om den nya lagen om fysisk planering		Antal	850	1 700	KVARTAL 2	2026	Minst 1 700 anställda från lokala myndigheter och fysiska planerare som har avslutat en kurs och/eller forskarutbildning om den nya lagen om fysisk planering som anges i delmål A12G.
A16G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Andel kommuner som har börjat utarbeta allmänna planer för fysisk planering		% (i procent)	0	50	KVARTAL 4	2024	Minst 50 % av kommunerna har börjat utarbeta en allmän plan för fysisk planering, i enlighet med kraven i den nya lag som anges i delmål A12G. Detta ska ske genom registrering i registret över rumsliga datamängder och datatjänster.
A17G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Andel kommuner som har antagit allmänna planer för fysisk planering		% (i procent)	0	80	KVARTAL 2	2026	80 % av kommunerna har utarbetat och antagit en allmän plan för fysisk planering, i enlighet med kraven i den nya lag som anges i delmål A12G.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A18G	A1.4 Reform för att förbättra konkurrenskraften och skyddet av producenter/konsumenter inom jordbrukssektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag för att bekämpa orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln	Bestämmelse i den nya lagen om bekämpning av orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Efter ett offentligt samråd träder en ny lag i kraft för att bekämpa orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln, som ska 1) lägga grunden för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja och stödja en uppsättning principer för god praxis i vertikala förbindelser i livsmedelskedjan samt säkerställa en minimiharmonisering av standarder i enlighet med direktiv (EU) 2019/633. 2) skydda alla handelstransaktioner med jordbruks- och livsmedelsprodukter mot illojala handelsmetoder, 3) gå längre än Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. Denna lag går längre än direktivet om otillbörliga affärsmetoder på följande sätt: a) Även om direktivet innehåller en uttömmande förteckning över otillbörliga affärsmetoder ska den nya lagen, utöver denna förteckning, införa en öppen definition av otillbörliga affärsmetoder. I synnerhet ska sådana ytterligare handelsmetoder identifieras som otillbörliga av konkurrens- och konsumentskyddsbyrån (UOKiK) om i) de strider mot kraven på god affärssed, II) och de snedvrider eller sannolikt kommer att väsentligt snedvrida den andra avtalspartens intressen. b) Direktivet skyddar endast leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, men den nya lagen ska skydda alla näringsidkare, inklusive köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Reformen ska göra det möjligt för konkurrens- och konsumentskyddsbyrån att utreda inte bara de fall som lagts fram av marknadsaktörerna utan även att genomföra sina egna utredningar.
A19G	A1.4 Reform för att förbättra konkurrenskraften och skyddet av producenter/konsumenter inom jordbrukssektorn	Milstolpe	Antagande av en halvtidsöversyn av den nya lagen för att bekämpa orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln	Offentliggörande på konkurrens- och konsumentskydds myndighetens webbplats				KVARTAL 2	2025	Översynen ska omfatta en bedömning av huruvida målen för reformen av otillbörliga handelsmetoder inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn har uppnåtts och identifiera vägar för åtgärder för att ta itu med potentiella problem med genomförandet.
A20G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Milstolpe	Antagande av kriterier för urval av stödmottagare för alla projekt inom ramen för denna investering	Offentliggörande på webbplatsen för ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling och byrån för omstrukturering och modernisering av jordbruket om antagande av kriterier för urval av stödmottagare				KVARTAL 1	2022	Following a public consultation, adoption of the criteria for the selection of beneficiaries for all the projects under this investment. Urvalskriterierna ska följa principerna om icke-diskriminering och öppenhet. Urvalskriterierna ska ge företräde åt följande områden: i) Digitalisering. II) skapande av arbetstillfällen. III) Miljöskydd och hållbara metoder för livsmedelsproduktion. IV) Den cirkulära ekonomin, inbegripet åtgärder för att förebygga matsvinn. Ansöknings- och kontrollprocessen ska genomföras av byrån för omstrukturering och modernisering av jordbruket (ARMA) för att säkerställa konsekvens, öppenhet och förebyggande av dubbelfinansiering.
A21G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp	Måltavla	Distributions- och lagringscentraler som har byggts eller moderniserats och grossistmarknader som har moderniserats		Antal	0	166	KVARTAL 2	2026	Minst 166 distributions- och lagringscentraler och grossistmarknader (inklusive kooperativ) har byggts eller moderniserats. Målet är att skapa en uppsättning oberoende distributions- och lagringscentrum på lokal nivå för att diversifiera och förkorta livsmedelskedjan

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	motståndskraften hos enheterna i kedjan									samt främja mer hållbara produktionsmetoder inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, särskilt genom att förebygga matsvinn. Investeringen ska omfatta följande: • Uppförande eller modernisering av byggnader och relevant infrastruktur, såsom lagrings-, förpacknings-, lastnings- och försäljningsanläggningar, sociala faciliteter och laboratorier. Dessutom ska investeringarna omfatta inköp av solpaneler och uppförande av värmeåtervinningsanläggningar, biomassugnar och köldmedier med minskad eller neutral miljöpåverkan. Moderniseringen av byggnader ska också omfatta investeringar för värmemodernisering av byggnader, uppförande av anläggningar för avfallshantering och uppförande av vatten- och energibesparingsanläggningar. • Inköp och installation av maskiner och utrustning för lagring, försäljning, förpackning och transport av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter • Inköp och installation av it-system för att stödja, lagra och marknadsföra livsmedelsprodukter, inbegripet system för förvaltning och redovisning. • Inköp av nya specialiserade transportmedel för lagerhantering (t.ex. gaffeltruckar) och för transport av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter (t.ex. tankar, silor, kyl- och fryshus och isotermer).

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Transportutrustning ska köpas i full överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). • Investeringar som rör efterlevnad av certifierade kvalitetsledningssystem • Förskottsavgifter för patent och licenser. Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringarna ska göras i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), särskilt när det gäller krav som rör energieffektivitet, transportutrustning, förnybar energi och avfallshantering.
A22G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning		Antal	0	400	KVARTAL 4	2024	Minst 400 små och medelstora företag inom jordbruks- och fiskerisektorn har slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning. Investeringarna ska omfatta följande typer av verksamhet: 1) uppförande eller modernisering av byggnader och relevant infrastruktur, såsom produktions- och lagringsanläggningar och laboratorier. Stödet ska också omfatta gröna investeringar såsom uppförande av anläggningar för lagring och hantering av avfall, avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Dessutom ska

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										investeringarna omfatta inköp av solpaneler och uppförande av värmeåtervinningsanläggningar, biomassugnar och köldmedier med minskad eller neutral miljöpåverkan. 2) Purchase and installation of machinery and equipment for the storage, processing and sale of agri-food and fishery and aquaculture products. 3) inköp och installation av it-system för att stödja produktions-, lagrings- och försäljningsprocesser, inklusive förvaltning och redovisning. 4) inköp av nya utsläppsfria eller utsläppssnåla specialiserade transportmedel för lagerhantering (t.ex. gaffeltruckar) och för transport av jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter (t.ex. tankar, silor, kyl- och fryshus och isotermer). 5) investeringar i överensstämmelse med certifierade kvalitetsledningssystem. 6) förskottsavgifter för patent och licenser. Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringen ska genomföras i full överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), särskilt när det gäller krav som rör energieffektivitet, förnybar energi, avfallshantering och transportutrustning.
A23G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och	Måltavla	Små och medelstora företag inom den		Antal	400	830	KVARTAL 2	2026	Minst 830 små och medelstora företag inom jordbruks- och fiskerisektorn har

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan		jordbruksbaserade livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning							slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning. Investeringen ska omfatta följande typer av projekt: 1) uppförande eller modernisering av byggnader och relevant infrastruktur, såsom produktions- och lagringsanläggningar och laboratorier. Stödet ska också omfatta gröna investeringar såsom uppförande av anläggningar för lagring och hantering av avfall, avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Dessutom ska investeringarna omfatta inköp av solpaneler och uppförande av värmeåtervinningsanläggningar, biomassugnar och köldmedier med minskad eller neutral miljöpåverkan. 2) inköp och installation av maskiner och utrustning för lagring, bearbetning och försäljning av jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter. 3) inköp och installation av it-system för att stödja produktions-, lagrings- och försäljningsprocesser, inklusive förvaltning och redovisning. 4) inköp av nya utsläppsfria eller utsläppssnåla specialiserade transportmedel för lagerhantering (t.ex. gaffeltruckar) och för transport av jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter (t.ex. tankar, silor, kyl- och fryshus och isotermer). 5) investeringar i överensstämmelse med certifierade kvalitetsledningssystem. 6) förskottsavgifter för patent och licenser. Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringen ska genomföras i full överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), särskilt när det gäller krav som rör energieffektivitet, förnybar energi, avfallshantering och transportutrustning.
A24G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Välgörenhetsorganisationer inom livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning		Antal	0	50	KVARTAL 4	2025	Minst 50 välgörenhetsorganisationer inom livsmedelssektorn slutförde projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning i syfte att främja mer hållbara konsumtionsmönster, särskilt genom att förebygga matsvinn. Investeringarna ska stödja moderniseringen av infrastruktur i välgörenhetsorganisationer, inbegripet följande: 1) uppförande och anpassning av befintliga byggnader för lagring, beredning och distribution av livsmedel. 2) inköp av kylreservoarer, kylskåp, frysar och elgeneratorer. 3) inköp av maskiner, apparater och utrustning för bearbetning, lagring, förpackning och distribution av livsmedel och måltider. 5) inköp av utrustning och it-applikationer för hantering av logistiska processer i samband med distribution av livsmedel. 6) inköp av specialiserade transportmedel som är nödvändiga för insamling och transport av livsmedel och lagerhantering (t.ex. mattruckar, isoterm, gaffeltruckar och hissar). Investeringen ska säkerställa ett balanserat genomförande av alla typer av projekt som

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										beskrivs i målet, med beaktande av både stödmottagarnas särskilda behov och målen i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Investeringen ska genomföras i full överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), särskilt när det gäller krav som rör energieffektivitet, förnybar energi, avfallshantering och transportutrustning.
A25G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Jordbrukare som har fått finansiering för att slutföra projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i byggnader som används för jordbruksproduktion		Antal	0	22 000	KVARTAL 4	2023	Minst 22 000 jordbrukare fick finansiering för att ha slutfört projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i byggnader som används för jordbruksproduktion.
A25aG	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Jordbrukare som har fått finansiering för att slutföra projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i byggnader som används för jordbruksproduktion		Antal	22 000	42 641	KVARTAL 4	2025	Minst 42 641 jordbrukare fick finansiering för att ha slutfört projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i byggnader som används för jordbruksproduktion.
A26G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Jordbrukare och/eller fiskare som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning, förkorta livsmedelskedjorna och genomföra jordbrukslösningar 4.0 i produktionsprocesser		Antal	0	20 641	KVARTAL 2	2026	Minst 20 641 jordbrukare och/eller fiskare slutförde projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning i syfte att öka sin motståndskraft mot framtida kriser och förbättra hållbara produktionsmönster, förkorta leveranskedjorna och stödja teknik inom jordbruk 4.0. Investeringarna ska omfatta följande: 1) uppförande, utbyggnad, anpassning och modernisering av byggnader och infrastruktur för jordbrukarnas bearbetning

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och lagring av jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter och livsmedelsprodukter samt platser för direktförsäljning av lokala livsmedelsprodukter. 2) uppförande av värmeåtervinningsanläggningar, biomassassugnar och köldmedier med minskad eller neutral miljöpåverkan. Stödet ska också omfatta termisk modernisering av byggnader, uppförande av anläggningar för lagring och hantering av avfall, avloppsreningsverk och biogasanläggningar samt inköp av solceller och solpaneler. 3) jordbrukarnas inköp och installation av maskiner och utrustning för produktion, bearbetning och lagring av jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksprodukter samt inköp av relevant utrustning såsom kylskåp, frysar, bearbetningsmaskiner och -anordningar. 4) inköp och installation av it-system och digitala lösningar för jordbruk 4.0 för att stödja produktions-, lagrings- och försäljningsprocesser för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. Detta ska omfatta inköp av maskiner, utrustning och programvara för dessa ändamål, inbegripet sensorer, it-utrustning och programvaruapplikationer, förskottsavgifter för patent och licenser. onlineverktyg för försäljning av jordbruks-, fiskeri-, vattenbruks- och livsmedelsprodukter samt stöd till organisering av leveranser. 5) inköp av utsläppsfria eller utsläppssnåla specialiserade transportfordon, såsom kylskåp, tankbilar och isotermt truckar, för att stödja försäljning från dörr till dörr

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										eller transport av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter.
A26aG	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Genomförda projekt för att modernisera undervisnings- och demonstrationsbasen för utbildning i jordbruket 4.0		Antal	0	50	KVARTAL 2	2026	Minst 50 projekt för att modernisera undervisnings- och demonstrationsbasen för jordbruk 4.0 ska genomföras av jordbruksrådgivningsenheter och jordbruksskolor. Projekten ska omfatta inköp, montering och idrifttagning av utrustning, informationssystem och digitala lösningar på jordbruksområdet 4.0.

A2 – INNOVATION

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A27G	A2.1 Påskynda robotisering, digitalisering och innovationsprocesser	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag för att stödja automatisering, digitalisering och innovation av företag genom införande av skattelättnader för robotisering	Bestämmelse i den nya lagen om stöd till automatisering, digitalisering och innovation av företag som anger att den träder i kraft				KVARTA L 2	2022	En ny lag ska införa en skattelättnad så att en företagare har rätt till en ytterligare avskrivning av en del av robotiseringskostnaderna från skattebasen vid utgången av beskattningsåret. Skattelättnaden ska vara tillgänglig för alla företagare oavsett storlek och verksamhetsställe. Följande kostnader ska anses vara stödberättigande: • kostnader för inköp av nya robotar. • maskiner och kringutrustning för robotar som är funktionellt knutna till dem • maskiner, apparater och andra saker som är funktionellt relaterade till robotar och som används för att säkerställa ergonomi och arbetssäkerhet • maskiner, apparater eller system för fjärrstyrning, diagnos, övervakning eller service av robotar • samspel mellan människa och maskin för koboter eller robotar med hög känslighet • kostnader för immateriella tillgångar avseende de fasta tillgångar som nämns ovan • kostnader för utbildning om robotar • avgifter som avses i leasingavtalet för de fasta tillgångar som anges ovan, om äganderätten till de fasta tillgångarna överförs till den skattskyldige efter utgången av leasingavtalets grundperiod. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). Reformen ska särskilt stödja investeringar med låg påverkan som är teknikneutrala när de tillämpas.
A28G	A2.1.1 Investeringar till stöd för robotisering och digitalisering i företag	Måltavla	T1 – Genomförande av projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster		Antal	0	6	KVARTA L 4	2024	Antal fullt genomförda projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster. Projekten ska särskilt omfatta minst ett av följande områden: • fullständigt genomförande av innovativa digitala lösningar, inbegripet digitalisering av affärsprocesser. • stödja övergången till Industri 4.0, med särskild tonvikt på robotisering och driftsteknik. • användning av molnteknik och artificiell intelligens för att integrera och hantera produktions- och affärsprocesser. • integrering av vissa delar av affärsprocesserna, • fullständigt införande av maskin-till-maskin-kommunikationsteknik (M2M), användning av sakernas internet (Industrial Internet of Things) med tillämpning av avancerade metoder för informationsbehandling. • fullständigt genomförande av intelligenta produktionslinjer, uppförande av intelligenta fabriker (smart fabrik). • skapande av digitala domänplattformar och integrering av befintliga domänssystem. • ett fullständigt genomförande av särskilda system som automatiserar processer på området digital säkerhet

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										med användning av molnteknik och artificiell intelligens, • ett fullständigt genomförande av moderna digitala arbetsplatser. The projects aim to be directed mostly to large companies and their employees.
A29G	A2.1.1 Investeringar till stöd för robotisering och digitalisering i företag	Måltavla	T2 – Genomförande av projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster		Antal	6	40	KVARTA L 2	2026	Ytterligare minst 34 fullt genomförda projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster som uppfyller kraven för åtgärd A28G.
A30G	A2.2 Att skapa förutsättningar för övergången till en cirkulär ekonomisk modell	Milstolpe	Ikraftträdande av ny lagstiftning som inför ändringar av den rättsliga ramen för att möjliggöra handel med sekundära råvaror	Bestämmelse i den nya lagstiftningen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 2	2024	Den nya lagstiftningen ska möjliggöra handel med utvalda sekundära råvaror. Lagstiftningen ska möjliggöra en förenklad hantering av dessa material i syfte att minska utvinningen av naturresurser, ersätta naturmaterial och naturprodukter och minska avfallslagringen på avfallshögar.
A31G	A2.2.1 Investeringar i införande av miljöteknik och innovation, inbegripet sådana som rör cirkulär ekonomi	Måltavla	Undertecknade bidragsavtal för projekt som tilldelas små och medelstora företag med lösningar för att utveckla och stimulera eller tillämpa grön teknik (med anknytning till den cirkulära ekonomin)		Antal	0	100	KVARTA L 1	2025	Antal undertecknade bidragsöverenskommelser. Urvalet ska göras enligt specificerade urvalskriterier i enlighet med principerna om icke-diskriminering och öppenhet. Finansieringen ska finansiera små och medelstora företags projekt i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och som rör utveckling och genomförande eller tillämpning av gröna industrilösningar, som ska väljas ut på grundval av det största bidraget till målen (med mätbara och tillförlitliga indikatorer) i en av följande kategorier: förbättring av materialförvaltningen ökad energieffektivitet i produktions-

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och driftsprocesser minskning av avfall från produktions- och driftsprocesser — återanvändning eller återvinning av avfall minskning av växthusgasutsläpp från produktions- och driftsprocesser.
A32G	A2.2.1 Investeringar i införande av miljöteknik och innovation, inbegripet sådana som rör cirkulär ekonomi	Måltavla	Undertecknade bidragsavtal för projekt som stöder utvecklingen av teknik som bidrar till skapandet av en marknad för returråvaror		Antal	0	5	KVARTA L 3	2025	Antal undertecknade bidragsöverenskommelser. Urvalet ska göras enligt specificerade urvalskriterier i enlighet med principerna om icke- diskriminering och öppenhet. Finansieringen ska finansiera projekt i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och med anknytning till användningen av sekundära råvaror, som ska väljas ut på grundval av det största bidraget till målen (med mätbara och tillförlitliga indikatorer) på a) Utveckling av teknik för omvandling av avfall, b) utveckling och genomförande av innovativ teknik på området för användning av avfall som sekundära råvaror, c) öka mängden återvinningsbara material och minska mängden primärmaterial som används i produktionsprocesser, d) stödja viktiga designprocesser för återvinning, e) förlänga produkternas livslängd, f) minska mängden avfall som går till deponier.
A33G	A2.3 Tillhandahållande av en institutionell och rättslig grund för utveckling av obemannade luftfartyg (UAV)	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om den polska byrån för flygtrafiktjänst	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen om den polska byrån för flygtrafiktjänst som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 2	2023	Ändringsakten ska ge den polska byrån för flygtrafiktjänster (PANSAs) rätt att äga eget kapital i kommersiella företag och ska ge PANSAs eller dess dotterbolag tillstånd att genomföra pilotprojekt som stöder genomförandet av affärsmodeller och tjänster baserade på UAV.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A34G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (specialiserade utbildningscentrum, centrum för genomförandestöd, observationsgrupper) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem av innovation	Måltavla	T2 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställts av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet		Antal	1	3	KVARTA L 3	2025	Lokala centrum och/eller lokal infrastruktur ska genomföras på ytterligare två platser (utbyggnad). Genomförandet av den digitala infrastrukturen för obemannade fordon i hela landet ska möjliggöra en stabil, hållbar och säker utveckling av tillämpningar för obemannade fordon i olika delar av landet och bidra till att säkerställa territoriell sammanhållning och hållbar utveckling i landet. De viktigaste delarna av infrastrukturen ska vara markbunden infrastruktur, lokala datacentraler och trafikledningscentraler tillsammans med digitala tjänster och förfaranden som genomförs.
A35G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (specialiserade utbildningscentrum, centrum för genomförandestöd, observationsgrupper) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem av innovation	Måltavla	T3 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställts av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet		Antal	3	10	KVARTA L 2	2026	Lokala centrum och/eller lokal infrastruktur ska genomföras på ytterligare sju platser (utbyggnad). Genomförandet av den digitala infrastrukturen för obemannade fordon i hela landet ska möjliggöra en stabil, hållbar och säker utveckling av tillämpningar för obemannade fordon i olika delar av landet och bidra till att säkerställa territoriell sammanhållning och hållbar utveckling i landet. De viktigaste delarna av infrastrukturen ska vara markbunden infrastruktur, lokala datacentraler och trafikledningscentraler tillsammans med digitala tjänster och förfaranden som genomförs.
A36G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (specialiserade utbildningscentrum, centrum för genomförandestöd, observationsgrupper)	Måltavla	T1 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställts av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet		Antal	0	1	KVARTA L 1	2025	Lokala centrum och/eller lokal infrastruktur ska inrättas på den första platsen (utbyggnad). Genomförandet av den digitala infrastrukturen för obemannade fordon i hela landet ska möjliggöra en stabil, hållbar och säker utveckling av tillämpningar för obemannade fordon i

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem av innovation									olika delar av landet och bidra till att säkerställa territoriell sammanhållning och hållbar utveckling i landet. De viktigaste delarna av infrastrukturen ska vara markbunden infrastruktur, lokala datacentraler och trafikledningscentraler tillsammans med digitala tjänster och förfaranden som genomförs. Tjänsten ska tillhandahålla • autonom trafiksamordning (med särskild tonvikt på hamnar och energiinfrastruktur) • allmän ordning (säkerhet och civilskydd) Valet av de områden som tilldelas tillhandahållandet av tjänsten i alla kompetenscentrum ska bero på det berörda kompetenscentrumets läge och särdrag. Den tjänst som införs ska möjliggöra teknisk standardisering och uppnå social acceptans för användningen av obemannade fordon. Med tjänster för obemannade fordon som testas och införs avses fullt operativa tjänster som bygger på maskinvara och programvara och som tillgodoser mottagarens (användarens) affärsbehov.
A38G	A2.4 Stärka samarbetsmekanismerna mellan vetenskap och industri	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om högre utbildning och vetenskap med avseende på förteckningen över enheter som kan skapa specialföretag tillsammans med universitet	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen om högre utbildning och vetenskap som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2022	Ändringsakten ska göra det möjligt att skapa specialfordon som är särskilt utformade för saluföring av FoU-resultat. Detta förväntas möjliggöra större tvärvetenskaplig och flexibel tekniköverföring.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A39G	A2.4 Stärka samarbetsmekanismerna mellan vetenskap och industri	Milstolpe	Fastställande av regler för användning av laboratorier och kunskapsöverföring av institut som övervakas av ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling	Dokument som innehåller fastställda regler				KVARTA L 1	2022	Reglerna för användning av laboratorier och kunskapsöverföring ska fastställa förfarandena för användningen av forskningsinfrastrukturen inom samarbetet mellan vetenskap och vetenskap och näringsliv. Bestämmelserna ska följa principerna om icke-diskriminering och öppenhet.
A40G	A2.4.1 Investeringar i utveckling av forskningskapacitet	Måltavla	Laboratorier med modern forsknings- och analysinfrastruktur vid institutioner som står under tillsyn och/eller är underställda ministeriet för vetenskap och högre utbildning och ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling		Antal	0	48	KVARTA L 2	2026	Uppbyggnad och modernisering av laboratorier och inköp av mobila laboratorier av institutioner som står under tillsyn och/eller är underställda ministeriet för vetenskap och högre utbildning, ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling och huvudinspektionen för jordbruks- och livsmedelskvalitet, med anknytning till målen.

A3 – UTBILDNING

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A41G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakterna (inbegripet akten om ändring av utbildningslagen) om inrättande av den rättsliga ramen för nätverket av sektoriella kompetenscentrum	Bestämmelser i rättsakten/rättsakter na som anger deras ikraftträdande				KVARTA L 3	2023	Ikraftträdande av de rättsakter (inbegripet akten om ändring av utbildningslagen) som ska fastställa den rättsliga ramen för nätverket av sektoriella kompetenscentrum och tillhandahålla riktad kompetenshöjning och omskolning som är relevant för arbetsmarknadens behov. Ändringen av utbildningslagen ska göras i samråd med berörda parter, inbegripet företrädare för sektorn, arbetsmarknadens parter och regionala myndigheter. Rättsakterna ska • Planera en utvecklingsplan för nätverket av kompetenscentrum. • Fastställa kompetenscentrumens roll i utbildningssystemet, • Fastställa anställningsvillkoren för personalen vid kompetenscentrumen, • Fastställa bestämmelser för regelbundna översyner för att säkerställa tillsyn över de sektoriella kompetenscentrumen. • Anpassa ett befintligt styrningssystem med skräddarsydda bestämmelser om styrningen av kompetenscentrum, inbegripet arbetsgivare (inklusive företrädare för små och medelstora företag), arbetsmarknadens parter och andra relevanta intressenter, inbegripet regionala och lokala myndigheter. • Establish financing arrangements, training conditions, provisions for career guidance and curricula; och • Identifiera de typer av utbildning som tillhandahålls, målgrupper, typer av kvalifikationer och standarder, kvalitetssäkrings- och kontrollmekanismer,

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										• föreskriva att sektorerna ska vara kopplade till kompetenscentrumen.
A42G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av de rättsakter (inklusive lagen om ändring av lärarlagen) som gör det möjligt att genomföra yrkesläroutbildningen i de sektoriella kompetenscentrumen	Bestämmelser som gör det möjligt att genomföra yrkesutbildning för lärare i de sektoriella kompetenscentrumen				KVARTA L 3	2023	Ikraftträdandet av rättsakterna (inbegripet lagen om ändring av lärarlagen) ska göra det möjligt för de sektoriella kompetenscentrumen att tillhandahålla yrkesutbildning för lärare, inbegripet utbildning av lärare för användning av ny teknik. The legal acts shall determine the framework for the training of teachers in the Skills Centres.
A43G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av lagar om ändring av lagen om regionalt självstyre och andra rättsakter för samordning av livslångt lärande, inklusive yrkesutbildning i regionerna	Bestämmelser i lagar om ändring av lagen om regionalt självstyre och andra rättsakter, med angivande av deras respektive ikraftträdande				KVARTA L 1	2025	De ändrade rättsakterna (inklusive lagen om regionalt självstyre) ska, efter en översynsprocess och i samarbete med landskapsmyndigheter och regionala myndigheter, fastställa regionernas rättigheter och ansvar i samordningen av kompetens och ge dem de verktyg som behövs för att påverka det utbildningsutbud som finns på deras territorium. Ändringarna ska omfatta följande: a) The legal mandate and tasks of the Regional Coordination Teams for skills policy in the area of lifelong learning, including vocational education and training, including the obligation to ensure the Regional Coordination Teams' influence on the adjustment of vocational education and training offers in accordance with the skills needs. regionernas ansvar när det gäller kompetenspolitik. en skyldighet för de regionala samordningsgrupperna att anta och offentliggöra programdokument som fortsätter med de operativa genomförandeprogrammen för den nationella integrerade kompetensstrategin 2030 på regional nivå,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										inbegripet skyldigheten att uppdatera programmet minst en gång vart femte år i samarbete med berörda parter, inbegripet högre utbildningsanstalter. d) Bestämmelser för samordningsbyråns verksamhet (tillhandahållande av tjänster till de regionala samordningsgrupperna). e) Bestämmelser som fastställer skyldigheter att övervaka och utvärdera den regionala kompetenspolitiken.
A44G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T1 – Inrättande av ett nätverk av branschspecifika kompetenscentrum som tillhandahåller kompetenshöjning och omskolning		Antal	0	10	KVARTA L 1	2024	Inrätta 10 branschspecifika kompetenscentrum för att tillhandahålla sektorsspecifik yrkesutbildning, bland annat för studerande, studenter, lärare inom yrkesutbildningen och andra vuxna. Detta ska innefatta: • byggande, återuppbyggnad, utbyggnad eller renovering av kompetenscentrum. • inköp av utrustning. • institutional set-up of the Centres, including the involvement of sectoral organisations; • anställning av personal. • a set of curricula to be delivered at the centre, with chosen courses containing green and digital dimensions for each centre. Uppförandet av nya byggnader ska överensstämma med standarden för näronollenergibyggnader, i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda. Genomförbarhetsstudier bör genomföras innan investeringen slutförs.
A45G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T2 – Inrättande av ett nätverk av branschspecifika kompetenscentrum som tillhandahåller kompetenshöjning och omskolning		Antal	10	120	KVARTA L 3	2025	Inrätta 120 branschspecifika kompetenscentrum för att tillhandahålla sektorsspecifik yrkesutbildning, bland annat för studerande, studenter, lärare inom yrkesutbildningen och andra vuxna. Detta ska innefatta: • byggande, återuppbyggnad, utbyggnad eller renovering av kompetenscentrum.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										• inköp av utrustning. • institutionell struktur för 120 centrum, med deltagande av 81 sektorsorganisationer. • anställning av personal. • en uppsättning läroplaner som ska tillhandahållas vid centrumet, med utvalda kurser med gröna och digitala dimensioner för varje centrum. Uppförandet av nya byggnader ska överensstämma med standarden för näro-nollenergibyggnader, i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda. Genomförbarhetsstudier bör genomföras innan investeringen slutförs.
A46G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T1 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat		Antal	0	2 000	KVARTA L 3	2024	2 000 personer ska ha genomgått utbildning vid de sektoriella kompetenscentrumen. Var och en av de utbildade eleverna ska ha fått en bekräftelse på de uppnådda läranderesultaten.
A47G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T2 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat		Antal	2 000	16 000	KVARTA L 3	2025	16 000 personer ska ha genomgått utbildning vid de sektoriella kompetenscentrumen. Var och en av de utbildade eleverna ska ha fått en bekräftelse på de uppnådda läranderesultaten.
A48G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T3 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat		Antal	16 000	24 000	KVARTA L 2	2026	24 000 personer ska ha genomgått utbildning vid de sektoriella kompetenscentrumen. Var och en av de utbildade eleverna ska ha fått en bekräftelse på de uppnådda läranderesultaten.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
A49G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	Inrättande av fungerande regionala samordningsgrupper som samordnar politiken för yrkesutbildning och livslångt lärande		Antal	0	14	KVARTA L 3	2022	Minst 14 regionala samordningsgrupper ska inrättas, med ett övergripande mål på 16 regionala samordningsgrupper (en för varje "vojvodskap"). De regionala samordningsgrupperna, som består av viktiga intressenter, ska samordna politiken för yrkesutbildning och livslångt lärande och samarbeta med den högre utbildningen när så är relevant och efter överenskommelse med de berörda högre utbildningsanstalterna.
A50G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	Utveckling av operativa genomförandeprogram för den integrerade kompetensstrategin på regional nivå av de inrättade regionala samordningsgrupperna för yrkesutbildning och livslångt lärande		Antal	0	14	KVARTA L 3	2023	Minst 14 operativa regionala genomförandeprogram ska utarbetas, med ett övergripande mål på 16 regionala operativa genomförandeprogram (ett för varje "vojvodskap"). De operativa genomförandeprogrammen för den nationella integrerade kompetensstrategin 2030 ska omfatta olika former av lärande, inbegripet samordning av yrkesutbildning och livslångt lärande. De ska omfatta planer för utveckling av yrkesutbildning i regionerna, med beaktande av den digitala och gröna omställningen och främjande av innovation. They shall include monitoring and evaluation mechanisms.

A4 – ARBETSMARKNAD

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A51G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Nya lagar om offentliga arbetsförmedlingar, anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal träder i kraft: — införa ändringar av offentliga arbetsförmedlingar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet minska de administrativa hindren för anställning av utlänningar förenkling av förfarandet för ingående av vissa avtal	Bestämmelse i lagstiftningen om offentliga arbetsförmedlingar, anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Tre nya lagar träder i kraft och nya bestämmelser införs: 1. Om offentliga arbetsförmedlingar och aktiv arbetsmarknadspolitik, för att öka deltagandet i sysselsättning genom att i) utvidga gruppen av kunder till arbetsförmedlingar till att omfatta personer som står utanför arbetskraften, II) identifiera och nå ut till ekonomiskt inaktiva personer, iii) införa en skyldighet för arbetsgivare från den offentliga och privata sektorn (för entreprenörer som använder offentliga medel, t.ex. genom att delta i anbudsförfaranden) att lämna in erbjudanden om anställning till den centrala databasen över arbetslösa. IV) Ökad tillgång till livslångt lärande för arbetssökande genom finansiering från Arbetsfonden av både utbildningskostnader och certifiering av förvärvande av kunskaper och färdigheter, inbegripet yrkeskvalifikationer. V) införa en ny stödform (en kupong för fortbildning) för både anställda och arbetslösa. 2. Att minska de administrativa hindren och effektivisera förfarandena för anställning av utlänningar: i) Det ska vara möjligt för de offentliga arbetsförmedlingarna att inrätta specialiserade tjänster inom de offentliga arbetsförmedlingarna (inte ett separat kontor) för att stödja utlänningar på arbetsmarknaden, för både anställda och arbetslösa. II) De offentliga arbetsförmedlingarnas roll ska öka i processen för utfärdande av arbetstillstånd för

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										utlännningar, vilket ska göra den effektivare. III) Bestämmelser om en ram för fullständig digitalisering av förfaranden för erhållande av arbetstillstånd för utlännningar ska träda i kraft. IV) En ram för integration och bestämmelser för att stärka kontrollorganen för att övervaka anställningens laglighet ska träda i kraft. 3. Om elektroniskt ingående av vissa avtal för att förenkla rekryteringsprocessen. I lagstiftningen ska det införas en möjlighet att ingå och reglera vissa anställningsavtal på ett elektroniskt sätt som är integrerat med socialförsäkrings- och skattesystemen. Detta ska underlätta processen för att ingå ett anställningsförhållande. Lagen får föreskriva en rimlig övergångsperiod för en effektiv tillämpning av de bestämmelser som krävs för att utveckla it-systemet.
A52G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Nya standarder och resultatramar för de offentliga arbetsförmedlingarnas funktion och samordning	Antagande av ministeriet för familjefrågor, arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik (MRiPS)				KVARTAL 4	2024	Nya resultatstandarder och ramar för ledningens resultat, bland annat följande: — Anpassningar av de nya lagarna om offentliga arbetsförmedlingar, om anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal. Inrätta ett resultatstyrningssystem för decentraliserade organ för offentliga arbetsförmedlingar, Utveckling av nya arbetsmetoder och standarder för de offentliga arbetsförmedlingarnas funktion och samordning på grundval av de nya bestämmelser som antagits (i syfte att genomföra och optimera dem, utveckling av nya standarder för kundtjänster ska genomföras med medfinansiering från ESF +).

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A53G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Genomföra en samrådsprocess med arbetsmarknadens parter om möjligheterna till kollektivavtal och genomföra en omfattande studie om den potentiella roll som ett enda anställningsavtal kan spela för att skapa ny flexibilitet och trygghet på den polska arbetsmarknaden.	Ministeriet för familjefrågor och socialpolitik (MRiPS) offentliggör en rapport om samråd med arbetsmarknadens parter				KVARTAL 4	2022	Syftet med samrådet med arbetsmarknadens parter är att kartlägga kollektivavtalens roll och potential på den polska arbetsmarknaden för att tillhandahålla ny flexibilitet i linje med nya och snabbt föränderliga förhållanden. En studie ska genomföras för att undersöka möjligheterna till ett eventuellt enda anställningsavtal, tillhandahålla analytisk och rättslig grund och använda jämförande analyser. Den kan utvecklas med stöd av internationella organisationer och/eller med särskilt tekniskt bistånd.
A54G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av relevant lagstiftning för att genomföra de reformprioriteringar som fastställts i samrådet om kollektivavtal och i studien om ett enda anställningsavtal i Polen	Bestämmelse i ändring av relevant lagstiftning som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2024	Ikraftträdande av en ändring av relevanta lagar som genomför de reformprioriteringar som fastställts i studien om det gemensamma anställningsavtalets potentiella roll och i enlighet med samrådet om kollektivavtal.
A55G	A4.1.1 Investeringar till stöd för arbetsmarknadsreformer	Måltavla	Offentliga arbetsförmedlingar där moderniserade it-system ska införas		% (i procent)	0	100	KVARTAL 2	2026	Andel offentliga arbetsförmedlingar (kontor) där it-systemen används. Genomförandet består av följande: — Modernisering av it-systemet (införande av nya funktioner i det nuvarande it-systemet, anpassning till de nya uppgifterna enligt den nya lagen, såsom nya uppgifter för tjänster för utlänningar) för att effektivt hantera aktiva arbetsmarknadsåtgärder och offentliga arbetsförmedlingars förfaranden och digitala

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										verktyg för aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom offentliga arbetsförmedlingar, och integreras på relevanta områden med uppgifter från andra kompletterande it-system (inklusive socialförsäkrings- och skatteregister). Digitalisering av de offentliga arbetsförmedlingarnas processer och verktyg. Modernisering av befintliga eller genomförande av nya it-lösningar som används av de offentliga arbetsförmedlingarna och för att stödja de offentliga arbetsförmedlingarnas kunder. — Utbyggnad av de offentliga arbetsförmedlingarnas IKT-infrastruktur. — Införande av nya kommunikationsverktyg (inklusive it) med kunderna.
A56G	A4.1.1 Investeringar till stöd för arbetsmarknadsreformer	Måltavla	Personal vid den offentliga arbetsförmedlingen utbildad i tillämpning av nya förfaranden och användning av it-verktyg, som genomförts till följd av de nya lagarna om offentliga arbetsförmedlingar, om anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal		% (i procent)	0	50	KVARTAL 2	2026	Anställda vid den offentliga arbetsförmedlingen ska genomgå en utbildning om de nya förfaranden och standarder som fastställs i de nya lagarna om offentliga arbetsförmedlingar, anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal samt i it-verktyg och it-system som använder dessa nya verktyg och förfaranden. Målet avser en procentandel av den totala personalen vid offentliga arbetsförmedlingar som har utbildats.
A57G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till	Milstolpe	Antagande av kvalitetsstandarder för barnomsorg, inklusive utbildnings- och omsorgsstandarder för	Bestämmelse i relevanta lagar som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Oberoende analys av befintliga standarder för barnomsorg och utbildning för barn upp till tre år och tillgång till förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet och till överkomliga priser. Analysen ska göras med

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	högkvalitativ barnomsorg för barn upp till tre års ålder		tjänster för barn upp till tre år							beaktande av rådets rekommendation av den 22 maj 2019 om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet (2019/C 189/02) och ska presenteras i en rapport som ska offentliggöras av ministeriet för familje-, arbetsmarknads- och socialpolitik. En förordning om kvalitetsnormer för barnomsorg, som ska omfatta utbildnings- och omsorgsstandarder för tjänster för barn upp till tre år, ska rådfrågas offentligt och godkännas av ministeriet för familje-, arbetsmarknads- och socialpolitik med berörda parter. Lagen får föreskriva en rimlig övergångsperiod för en effektiv tillämpning av de antagna standarderna av barnomsorgstjänster. Genom ikraftträdandet av en ändring av lagen av den 4 februari 2011 om vård av barn upp till tre års ålder blir minimistandarderna bindande för barnomsorgen. Lagen ska utgöra grunden för att ministeriet för familje-, arbetsmarknads- och socialpolitik ska stödja kommunerna i genomförandet av kvalitetskontrollen.
A58G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till högkvalitativ barnomsorg för barn upp till tre års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om vård av barn upp till tre års ålder som säkerställer långsiktig inhemsk finansiering av barnomsorgen för barn upp till tre års ålder	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen av den 4 februari 2011 om vård av barn upp till tre år som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen av den 4 februari 2011 om vård av barn upp till tre års ålder som ska säkerställa långsiktig finansiering med nationella medel för driften av barnomsorgen för barn upp till tre års ålder.
A59G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om vård av barn	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen av den 4				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdandet av en lag om ändring av lagen av den 4 februari 2011 om barnomsorg upp till tre år ska effektivisera förvaltningen av

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	on genom att öka tillgången till barnomsorg för barn upp till tre års ålder		upp till tre års ålder i syfte att ändra organisationen av systemet för finansiering av barnomsorg upp till tre års ålder i syfte att genomföra ett enda sammanhängande finansieringssystem för att inrätta och driva barnomsorgen för barn upp till tre år	februari 2011 om vård av barn upp till tre års ålder som anger dess ikraftträdande						finansieringen av inrättandet och driften av barnomsorgen genom att — införa ett enda sammanhängande finansieringssystem för att inrätta och driva barnomsorgen för barn upp till tre års ålder. — förvaltning av medel från olika finansieringskällor inom ramen för Maluch ± programmet.
A60G	A4.2.1 Stöd till barnomsorg för barn upp till tre års ålder (förskolor, barnklubbar) under Maluch +	Milstolpe	Inrättande av ett it-system för att förvalta finansieringen och inrättandet av barnomsorg för barn upp till tre års ålder, som ska kombinera olika finansieringskällor för barnomsorg.	Fullt fungerande it-system				KVARTAL 2	2022	Inrättande och införande av ett operativt it-system (eller utvidgning av ett av de befintliga systemen), som ska användas för att stödja projekt av slutmottagarna av det ekonomiska stödet, dvs. enheter som inrättar och driver barnomsorgsinrättningar, i varje skede av genomförandet. Systemet ska också användas av institutioner som övervakar och genomför reformen.
A61G	A4.2.1 Stöd till barnomsorg för barn upp till tre års ålder (förskolor, barnklubbar) under Maluch +	Måltavla	Inrättande av nya platser i barnomsorgen (förskolor, barnklubbar) för barn upp till tre år		Antal	0	47 500	KVARTAL 2	2026	Upprättande och utveckling av infrastruktur för barnomsorg upp till tre års ålder ska bestå av följande: — uppförande eller renovering av daghem och barnklubbar (i enlighet med principerna om universell design). — förvärv av fastigheter och infrastruktur (förvärv av mark eller lokaler). Målet gäller förskolor och barnklubbar. Målet gäller uppförande av nya anläggningar samt renoveringar och anpassningar av befintliga anläggningar, för totalt minst 47 500 nya barnomsorgsplatser.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A62G	A4.3 Genomförande av den rättsliga ramen för enheter inom den sociala ekonomin	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om den sociala ekonomin	Bestämmelse i lagen om den sociala ekonomin som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av en rättsakt om den sociala ekonomin som ska reglera de grundläggande frågor som rör denna sektor, särskilt följande: definitionen av ett socialt företag, principerna för att fungera och stödja ett företag inom den sociala ekonomin, nya modeller för samarbete mellan företag inom den sociala ekonomin och lokala myndigheter vid genomförandet av sociala tjänster samt principerna för samordning av politiken för utveckling av den sociala ekonomin.
A63G	A4.3.1 Program för investeringsstöd som särskilt gör det möjligt att utveckla verksamheter, öka deltagandet i genomförandet av sociala tjänster och förbättra kvaliteten på integrationen i enheter inom den sociala ekonomin	Måltavla	Antal enheter som fått status som socialt företag		Antal	0	1 400	KVARTAL 2	2025	1 400 enheter beviljas status som socialt företag.
A64G	A4.3.1 Program för investeringsstöd som särskilt gör det möjligt att utveckla verksamheter, öka deltagandet i genomförandet av sociala tjänster och förbättra kvaliteten på integrationen i enheter inom den sociala ekonomin	Måltavla	Antal enheter inom den sociala ekonomin, inklusive sociala företag, som omfattas av ekonomiskt stöd		Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2025	Tillhandahållande av bidrag till minst 1 000 enheter inom den sociala ekonomin, inklusive sociala företag som ska leda till att arbetstillfällen bevaras, till ökad finansiell omsättning eller till förändringar i den ekonomiska verksamheten (utvidgning av omfattningen, verksamhetens form eller branschförändringar). Anställning vid enheter som får bidrag ska upprätthållas under minst 12 månader efter den dag då bidraget beviljades. Urvalet av stödmottagare ska ske enligt särskilda urvalskriterier i enlighet med

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										principerna om icke-diskriminering och öppenhet.
A65G	A4.4 Att göra anställningsformerna mer flexibla och införa distansarbete	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av arbetslagen om införande av en permanent institution för distansarbete i bestämmelserna i arbetslagen och flexibla former av arbetstidsarrangemang	Bestämmelse i lagen om ändring av arbetslagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av lagen om ändring av arbetslagen, som ska bidra till att bättre förena yrkesansvar och privat ansvar, reagera på krisen och ge stöd för att hjälpa personer som står utanför arbetskraften med lägre ekonomisk aktivitet att hitta fast anställning. Reformen ska bestå av följande: införa möjligheten till distansarbete (helt eller delvis) utanför arbetsplatsen på grundval av avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som ingåtts vid anställningsavtalets ingående eller under anställningen. — fastställa regler för distansarbete i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanterna. — inbegripet särskilda fall där distansarbete kan utföras på arbetsgivarens begäran (t.ex. under extraordinära omständigheter). — fastställande av en skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla det material och de verktyg som krävs för att utföra distansarbete och/eller använda anställdas privata utrustning. — införande av flexibla former av arbetstidsarrangemang.
A67G	A4.5 Utöka karriären och främja arbete efter den lagstadgade pensionsåldern	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om inkomstskatt för fysiska personer som från och med 2023 genomför en nedsättning av inkomstskatten för personer som uppnått	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen om inkomstskatt för fysiska personer som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Entry into force of the act amending the Act on personal income tax which shall implement the following changes: sänkningen av inkomstskatten ska riktas till skattebetalare som uppnår den lagstadgade pensionsåldern och som inte beslutar sig för att gå i pension utan fortsätta att arbeta. Dessa arbetstagare ska undantas från inkomstskatt upp till en viss inkomstgräns (högst den första inkomstskatteklassen, 85 528 zloty 2021 och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			pensionsåldern men fortsätter att arbeta							högst den genomsnittliga bruttolönen i den nationella ekonomin i Polen). Den personliga inkomstskattesatsen för personer över den första klassen ska sänkas. Tack vare detta skatteincitament ska skattebetalarna erhålla ytterligare belopp motsvarande den obetalda inkomstskatten, vilket syftar till att uppmuntra dem att förlänga karriären.
A68G	A4.5 Utöka karriären och främja arbete efter den lagstadgade pensionsåldern	Milstolpe	Rapport för att utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att höja den faktiska pensionsåldern	Offentliggörande av utvärderingsrapporten från ministeriet för familjefrågor, arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik				KVARTAL 4	2024	Syftet med detta betänkande är att utvärdera effekterna av ändringarna av inkomstskatten på den faktiska pensionsåldern efter två år från det att de infördes. I rapporten ska man analysera hur deltagandet på arbetsmarknaden, pensionssystemets hållbarhet, de offentliga finanserna och jämställdheten påverkas.
A69G	A4.6 Öka vissa grupperas deltagande på arbetsmarknaden genom att utveckla långvarig vård och omsorg	Milstolpe	Strategisk översyn av långvarig vård och omsorg i Polen i syfte att fastställa reformprioriteringar	Offentliggörande av den strategiska analysrapporten från ministeriet för familjefrågor, arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik (MRiPS) och hälsoministeriet				KVARTAL 4	2023	Slutförande av en analys av systemet för långvarig vård och omsorg i Polen i syfte att reformera det i framtiden och offentliggöra av en relevant rapport på webbplatsen Biuletyn Informacji Publicznej vid ministeriet för familjefrågor, arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik och på hälso- och sjukvårdsministeriets webbplats Biuletyn Informacji Publicznej. Analysen ska särskilt bedöma om det är möjligt att — integrera social omsorg och hälso- och sjukvård vid långvarigt vårdbehov, påskynda avinstitutionaliseringen av dessa tjänster, — ställa dem under en enda myndighet, minska fragmenteringen av vård- och omsorgsutbudet, — se över vårdrelaterade förmåner för att möjliggöra anställning, — skapa ett stabilt system för tillräcklig finansiering av långvarig vård och omsorg, särskilt närvård och hemvård,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										— införa en kvalitetsram för långvarig vård och omsorg (krav på personal, utrustning, tillträde till marknaden för tillhandahållare av långvarig vård och omsorg). Analysen ska göras i samråd med berörda parter, däribland arbetsmarknadens parter som arbetar med långvarig vård och omsorg, anhängigvårdare, personer som får vård, de som inte får vård men som bör få den samt lokala myndigheter.
A70G	A4.6 Öka vissa gruppers deltagande på arbetsmarknaden genom att utveckla långvarig vård och omsorg	Milstolpe	Genomförande av de reformprioriteringar som fastställdes i den strategiska översynen av långvarig vård och omsorg i Polen (baserat på slutsatserna från genomförandet av delmål A69G)	Bestämmelse i lagar om ändring av relevanta lagar som anger dess ikraftträdande och offentliggörande av handlingar som rör översynen av de offentliga utgifterna och ramen för kvalitet på långvarig vård och omsorg				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av lagar (lagar och andra författningar) om ändring av relevanta lagar som ska genomföra de reformprioriteringar som fastställts i den strategiska översynen av långvarig vård och omsorg i Polen. Särskilt följande: - definiera ”långvarig vård och omsorg” på ett sätt som är enhetligt i hela landets vård- och omsorgssystem (dvs. både hälso- och sjukvård och socialt bistånd). - definiera begreppen ”anhörigvårdare” och ”informell vård”, - öka finansieringen av systemet för långvarig vård och omsorg genom att införa en ”seniorkupong”. - ändra de rättsliga bestämmelserna eller anta nya bestämmelser om kvalitetsnormer för långvarig vård och omsorg i systemet för socialt bistånd och hälso- och sjukvård, i enlighet med resultaten av den genomförda analysen, - fastställa de organ som ansvarar för samordningen av systemet för långvarig vård och omsorg, övergripande övervakning och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										utvärdering av kvalitet och informationsverksamhet. Utöver ändringarna av den rättsliga ramen ska Polen vidta följande åtgärder: • anta översynen av de offentliga utgifterna för att utvärdera de offentliga finansernas effektivitet för långvarig vård och omsorg och föreslå budgetlösningar för att säkerställa systemets finanspolitiska hållbarhet, • anta ett dokument med förslag till en harmoniserad definition av kvaliteten på långvarig vård och omsorg i de sociala systemen och hälso- och sjukvårdssystemen och ett integrerat system för kvalitetsövervakning och utvärdering, insamling och användning av uppgifter.
A71G	A4.7 Begränsning av segmenteringen av arbetsmarknaden	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform av den statliga yrkesinspektionen och en reform av arbetslagstiftningen	Bestämmelse i lagstiftningsakterna som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket eller ändringar av befintliga lagstiftningsakter som ska föreskriva följande: 1) bemyndigande för den statliga yrkesinspektionen att utfärda administrativa beslut om omvandling av felaktigt ingångna civilrättsliga avtal med anställningsavtal 2) möjliggöra utbyte av uppgifter mellan den statliga yrkesinspektionen, socialförsäkringsinstitutionen (ZUS) och den nationella skattemyndigheten (KAS) i kontrollsyfte 3) införande av möjligheten för den statliga yrkesinspektionen att utföra inspektioner på distans

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										4) införa en skyldighet för den statliga yrkesinspektionen att utarbeta årliga och långsiktiga handlingsplaner för de riktade inspektionerna på grundval av en riskanalys. 5) höja minst två gånger det högsta bötesbelopp som den statliga yrkesinspektionen kan ålägga i förfaranden för påföljdsföreläggande. 6) erkänna yrkeserfarenhet som förvärvats på grundval av civilrättsliga avtal som den anställningstid som regleras i arbetslagen.
A72G	A4.7 Begränsning av segmenteringen av arbetsmarknaden	Milstolpe	Kapacitetsuppbyggnaden åtgärder för den statliga yrkesinspektionen	Antagande av en uppsättning åtgärder som syftar till att öka den statliga yrkesinspektionens kapacitet				KVARTAL 2	2026	En rad åtgärder ska antas för att öka den statliga yrkesinspektionens kapacitet, bland annat följande: 1) antagandet av den fleråriga strategin för kapacitetsuppbyggnad och förbättring av arbetsvillkoren som föreskriver följande: • ta itu med utmaningen med otillsatta tjänster, • införande av it-verktyg för effektiva inspektioner. • utbildningsplan för personalen om genomförandet av de nya lagarna, operativa standarder och it-verktyg. • utveckling av förvaltningsmetoder och riskbedömningsverktyg för att göra inspektionerna målinriktade och effektiva. 2) antagande av budgeten för den statliga yrkesinspektionen för 2026 med en total ökning på minst 10 % jämfört med 2025. 3) inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp för riskbedömning med deltagande av företrädare för den statliga

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										yrkesinspektionen, socialförsäkringsinstitutionen och den nationella skatteförvaltningen i syfte att effektivisera yrkesinspektionerna. 4) inrätta en elektronisk datakanal mellan den statliga yrkesinspektionen (PIP), socialförsäkringsinstitutionen (ZUS) och den nationella skattemyndigheten (KAS). 5) genomföra en revision av it-säkerhetssystemen i den statliga yrkesinspektionen 6) antagandet av chefsinspektörens beslut om ledningsmetoder och normer för yrkesinspektioner.
A73G	A5.1 Bidrag till medlemsstaten inom ramen för InvestEU-programmet	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Polens regering och Europeiska kommissionen	Undertecknande av bidragsavtalet				KVARTAL 4	2025	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Polens regering och Europeiska kommissionen till ett belopp av 160 051 400 EUR.
A74G	A5.1 Bidrag till medlemsstaten inom ramen för InvestEU-programmet	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté		Procentande 1 (%)	0	100 %	KVARTAL 3	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

A.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

A2.5 Att stärka kultursektorns och kulturindustrins potential för ekonomisk utveckling

Det övergripande målet med denna reform är att utforma och skapa en ram för att stödja de kulturella och kreativa sektorerna och sektorerna i efterdyningarna av covid-19-pandemin. Reformen ska bestå i antagandet av ett policydokument för att ta itu med följande frågor: i) identifiera centrala utmaningar på medellång till lång sikt i strategin för krishantering, II) säkerställa överensstämmelse med EU:s övergripande principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering. III) identifiera potentialen för gröna och digitala verktyg och plattformar för att hantera dessa utmaningar, IV) Utveckla koncept för samarbete och överföring av kunskap och färdigheter mellan de kulturella och kreativa sektorerna och med sektorerna för vetenskap, utbildning, teknik och näringsliv, med fokus på EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering, och v) identifiera de alternativ som föredras för att ge offentligt stöd till åtgärder inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling

Syftet med denna investering är att förebygga de långsiktiga negativa effekterna av covid-19-pandemin och uppmuntra den gröna och digitala omställningen i de kulturella och kreativa sektorerna. I detta syfte ska investeringen ge ekonomiskt och tekniskt stöd till kulturinstitutioner, icke-statliga organisationer, konstnärer, mikroföretag och små och medelstora företag inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Investeringen ska bestå av två huvuddelar. För det första ska investeringen skapa ett bidragsprogram för kulturinstitutioner, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och mikroföretag inom de kulturella och kreativa sektorerna för att stödja genomförandet av projekt som rör i) Förbättra den digitala och gröna kompetensen inom de kulturella och kreativa sektorerna. II) Utveckling av kulturell/kreativ verksamhet, såsom konserter, föreställningar och utställningar, även i virtuella format. III) skapa utbildningsprogram och workshoppar om arkitektur, design och kreativ konst för att hjälpa konstnärer och formgivare att utveckla sina gröna och digitala färdigheter. IV) Bygga workshoppar för att stödja samarbete och utbyte av kunskap och färdigheter mellan de kulturella och kreativa sektorerna och med sektorerna för vetenskap, teknik och näringsliv. V) Utveckling av nya produkter och tjänster som använder omstörtande teknik såsom artificiell intelligens, blockkedjeteknik och sakernas internet inom de kulturella och kreativa sektorerna. EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering, ska beaktas i alla projekt.

För det andra ska investeringen skapa ett stipendieprogram för att stödja upphovsmän, konstnärer, animatorer, utbildare och forskare inom de kulturella och kreativa sektorerna. Stipendieprogrammet ska särskilt ge ekonomiskt stöd till i) tillhandahålla kurser för konstnärer för att utveckla sina konstnärliga och digitala eller gröna färdigheter, II) Tillhandahålla individualiserad yrkesutbildning för konstnärer, III) skapa möjligheter för konstnärer att träffas i virtuella eller fysiska format med lokala, nationella och internationella konstutövare genom workshoppar och diskussionsserier, IV) skapa möjligheter för konstnärer att samarbeta virtuellt eller fysiskt med yrkesverksamma inom andra sektorer, däribland vetenskap, teknik och näringsliv. Stipendier ska beviljas med beaktande av EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering. Kriterierna för urval av ansökningar om stipendier till konstnärer inom CSS, motsvarande en av Nace-sektorerna enligt Eurostats definition, ska omfatta följande: a) En övertygande konstnärlig portfölj under de senaste 24 månaderna. b) En övertygande konstnärlig plan för de kommande 24 månaderna.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

A2.6 Reform – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata

Syftet med reformen är att öka offentliga och privata enheters användning av satellitdata. En ny lag om rymdverksamhet ska underlätta den offentliga förvaltningens användning av satellitdata.

Lagen ska inrätta en nationell administratör av satellitdata. Den ska också vara skyldig att främja privata företags användning av satellitdata, bland annat genom att anordna utbildningar för alla intresserade enheter. Lagen ska också fastställa regler och villkor för utförandet av rymdverksamhet och dess övervakning, ansvar för skador orsakade av ett rymdföremål samt regler för driften av det nationella registret över rymdföremål.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

A2.6.1 Investeringar – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata

Investeringarna syftar till att avsevärt öka effektiviteten i användningen av satellitbaserad jordobservation i Polen och säkerställa effektiv och kontinuerlig produktion och tillhandahållande av bearbetad jordobservationsinformation, anpassad till användarens behov. Detta syftar till att förbättra landets styrning (beslut baserade på mer specifik och aktuell information), åstadkomma en betydande digital omvandling av förvaltningen och skapa efterfrågan på jordobservationsprodukter, inbegripet ytterligare en privat och offentlig efterfrågan på EU:s redan befintliga Copernicussystem.

Investeringen ska bestå av två investeringar. Den första investeringen ska omfatta inrättandet av det nationella satellitinformationssystemet (NSIS), som ska tillhandahålla övervakningstjänster med hjälp av data från satellitjordobservation. De första tjänsterna ska vara tillgängliga för slutanvändare senast den 30 juni 2025.

Den andra investeringen ska omfatta uppskjutning av fyra satelliter. Det förberedande arbete som ska utföras i enlighet med standarderna i det europeiska samarbetet för rymdstandardisering (ECSS-fas 0/A/B/C) ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

A2.7.1 Investeringar – Säkerhets- och försvarsfonden

Denna åtgärd syftar till att stärka den polska ekonomins motståndskraft genom att strukturellt anpassa nivån på det offentliga stöd som finns tillgängligt för att åtgärda marknadsmisslyckanden och ineffektivitet inom säkerhets- och försvarssektorerna i ekonomin.

Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 5 577 991 477 EUR till ett företag (nedan kallad fonden) för att finansiera försvars- och säkerhetsinvesteringar enligt nedan.

Banken Gospodarstwa Krajowego (BGK) är enligt lag behörig att inrätta och övervaka fonden. Lagen ska innehålla följande:

- a. En definition av fondens mål och de stödberättigande investeringsområden som fonden kan stödja: i) utveckling av skyddsbyggnader och infrastruktur för civilskydd, ii) uppförande och modernisering av infrastruktur med dubbla användningsområden, iii) investeringar i cybersäkerhet och iv) modernisering av företag, inbegripet FoU-stöd.
- b. I lagen ska det anges att fonden ska drivas i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Lagen ska också innehålla ett krav på att säkerställa att omfattningen av de investeringar som ska genomföras överensstämmer med vad som kan finansieras genom EU:s budget, inbegripet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

- c. Kravet att fonden ska vara ett dotterbolag till BGK och att BGK ska vara ensam ägare till fonden. En del av det kapital som tillförs fonden ska av fonden anförtros BGK för att tillhandahålla lån till slutmottagarna och BGK ska förvalta dessa lånetransaktioner direkt. Återstoden av det tillskjutna kapitalet ska avsättas för investeringar i eget kapital. BGK deltar i fondens investeringsbeslut för dessa kapitalinvesteringar.
- d. Fondens styrningsstruktur, sammansättning och ansvarsområden för de olika styrande organen, ledningsorganen och de relevanta investeringskommittéerna samt formerna för deras utnämning.
- e. Kravet att fondens investeringsbeslut ska fattas av relevanta organ och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende av Polens regering.
- f. Kravet att återinvestera eventuella återflöden för att stödja samma politiska mål, såvida de inte används för att betala tillbaka lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
- g. Kravet på att fonden ska tillämpa BGK:s revisions- och kontrollsystem som kommissionen bedömt positivt i enlighet med artikel 157 i förordning (EU, Euratom) 2024/2509.
- h. Kravet på att det kapital som tillförs fonden ska användas på grundval av en investeringspolicy.

Investeringspolicyn för användningen av det kapital som tillförs fonden ska omfatta följande:

- 1. Beskrivningen av fondens investeringsområden, i linje med de stödberättigade områden som fastställs i lagen.
- 2. En beskrivning av de finansiella produkterna, inbegripet lån och eget kapital, fondens mål, hur fonden kommer att tillhandahålla det stöd och de förväntade stödberättigande slutmottagare som fonden inledningsvis ska stödja. Dessa finansiella produkter ska vara förenliga med lagen om inrättande av fonden, inbegripet vad som kan finansieras genom EU:s budget.
- 3. Den planerade tidsplanen för stegen för genomförandet av de ursprungliga investeringarna.
- 4. Tillämpningen av *principen om att inte orsaka betydande skada* i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01):
 - i. För lån eller likvärdiga instrument ska följande verksamheter och tillgångar inte omfattas av investeringspolicyn: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms¹⁵, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena¹⁶, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar¹⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling¹⁸.

¹⁵ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), (b) Verksamhet och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fri drift av fossila bränslen. (c) luftfartyg som används för civilskydd eller brandbekämpning och fordon för särskilda ändamål och som baseras på bästa tillgängliga miljöprestandanivåer inom sektorn. anläggande av nya vägförbindelser, broar och/eller tunnlar med en individuell längd på mindre än 20 kilometer och renovering av vägar, broar och/eller tunnlar.

¹⁶ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

¹⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

¹⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- ii. När det gäller eget kapital ska investeringspolicyn utesluta företag med betydande fokus¹⁹ inom följande sektorer: (i) Energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet²⁰. II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO₂-utsläpp²¹. III) Tillverkning, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon²². IV) Avfallsinsamling, avfallshantering och avfallshantering²³, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Furthermore, the investment policy shall require compliance with the relevant EU and national environmental legislation of the final recipients of the Facility.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

¹⁹ En slutlig stödmottagare anses ha ”betydande fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten överstiger 50 % av bruttointäkterna.

²⁰ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

²¹ Inbegripet verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²² Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon. This exclusion does not apply to aircrafts used for civil protection or firefighting and special purpose vehicles that are based on the best available levels of environmental performance in the sector.

²³ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallsbehandling eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

A.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

A2 – INNOVATION

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A1L	A2.5 Att stärka kultursektorns och kulturindustrins potential för ekonomisk utveckling	Milstolpe	Antagande av en policydokument till stöd för gröna och digitala åtgärder inom de kulturella och kreativa sektorerna	Offentliggörande av ett policydokument				KVART AL 4	2022	Efter ett offentligt samråd antog ministern med ansvar för kulturfrågor ett policydokument för stöd till de kulturella och kreativa sektorerna. Dokumentet ska särskilt behandla följande frågor: - Identifiera viktiga utmaningar på medellång och lång sikt inom de kulturella och kreativa sektorerna, inbegripet läromedlen från covid-19-krisen, - Säkerställa att efterlevnaden av EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering, tas upp i de projekt som ska stödjas, - Identifiera potentialen för gröna och digitala verktyg och plattformar för att hantera dessa utmaningar, - Utveckla koncept för samarbete och överföring av kunskap och färdigheter mellan de kulturella och kreativa sektorerna och med sektorerna vetenskap, utbildning, teknik och näringsliv, med fokus på EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering, grön och digital teknik. Identifiera rekommenderade alternativ för att ge offentligt stöd till åtgärder inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A2L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Milstolpe	Urvalskriterier för stöd till projekt inom de kulturella och kreativa sektorerna	Offentliggörande av urvalskriterierna och inrättande av en oberoende urvalskommitté				KVARTAL 4	2022	Ministeriet för kultur och nationellt kulturarv ska anta och offentliggöra urvalskriterier för att stödja små och medelstora företag, kulturinstitutioner och icke-statliga organisationer när det gäller att skapa projekt inom de kulturella och kreativa sektorerna. Dessutom ska en oberoende urvalskommitté med experter från olika ämnesområden inrättas, inklusive företrädare för oberoende CCS-organisationer och institutioner. Urvalskommittén ska besluta om bestämmelser för bidrag och stipendier. Kriterierna för urval av ansökningar om projektbidrag från kulturinstitutioner, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och mikroföretag inom de kulturella och kreativa sektorerna, som motsvarar en av Nace-sektorerna enligt Eurostats definition, ska a) prioritera projekt som sannolikt kommer att ha en varaktig inverkan på den digitala och gröna omställningen inom de kulturella och kreativa sektorerna. b) give preference to those beneficiaries that have a business plan on how the grants shall be used to finance the costs of the project; c) ge företräde åt de stödmottagare som har bedrivit verksamhet eller projekt under de senaste 24 månaderna i samband med projektförslaget. EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering, ska beaktas i alla projekt.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A3L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Måltavla	Antal undertecknade kontrakt för projekt som genomförs av kulturinstitutioner, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och mikroföretag som är verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna		Antal	0	2755	KVARTAL 4	2025	Syftet med denna åtgärd är att stärka de kulturella och kreativa sektorerna genom att stödja genomförandet av projekt som sprider kulturella landvinningar och ökar kulturens närvaro i det sociala livet med hjälp av verktyg och resurser på nätet. Projekten ska väljas ut genom öppna ansökningsomgångar. Projekten ska omfatta omskolning och kompetenshöjning samt främjande av digital kompetens bland kulturaktörer (både privata och anställda vid kulturinstitutioner). Genomförandet av 2755 projekt inom CCS ska stödjas och väljas ut på grundval av de kriterier som offentliggjorts i samband med delmål A2L.
A4L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Måltavla	Antal stipendier som beviljats inom de kulturella och kreativa sektorerna		Antal	0	1390	KVARTAL 4	2025	Denna investering ska skapa ett stipendieprogram för att stödja upphovsmän, konstnärer, animatorer och utbildare samt forskare som vill hitta nya sätt att presentera kulturföremål levande och via internet. 1390 stipendier ska beviljas konstnärer för utveckling av deras verksamhet. Stipendieprogrammet ska syfta till att ge stöd till konstnärer för att stimulera kreativ verksamhet i återhämtningen efter covid-19. Stipendieprogrammet ska särskilt ge ekonomiskt stöd till 1. Tillhandahålla kurser för konstnärer för att utveckla sina konstnärliga och digitala eller gröna färdigheter, 2. Tillhandahålla individanpassad yrkesutbildning för konstnärer, 3. Skapa möjligheter för konstnärer att träffas i virtuella eller fysiska format med lokala, nationella och

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										internationella konstutövare genom workshoppar och diskussionsserier, 4. Skapa möjligheter för konstnärer att samarbeta virtuellt eller fysiskt med yrkesverksamma inom andra sektorer, däribland vetenskap, teknik och näringsliv. Stipendier ska beviljas med beaktande av EU:s allmänna principer, inbegripet jämställdhet och icke-diskriminering. Kriterierna för urval av ansökningar om stipendier till konstnärer inom CSS, motsvarande en av Nace-sektorerna enligt Eurostats definition, ska omfatta följande: - en övertygande konstnärlig portfölj under de senaste 24 månaderna. - en övertygande konstnärlig plan för de kommande 24 månaderna. Den urvalskommitté som nämns i delmål A2L ska besluta om urvalet av stipendiat.
A7L	A2.6 Reform – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om rymdverksamhet som ska antas av parlamentet	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2024	En ny lag ska bland annat underlätta den offentliga förvaltningens användning av satellitdata. Lagen ska inrätta en nationell administratör av satellitdata. Lagen ska fastställa en skyldighet för den nationella administratören att främja privata företags användning av satellitdata, bland annat genom att anordna utbildningar för alla intresserade enheter.
A8L	A2.6.1 Investeringar – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Måltavla	Utveckling av nödvändig infrastruktur: det nationella satellitinformationssystemet (NSIS) som ska tillhandahålla övervakningstjänster med hjälp av data från satellitbaserad jordobservation (EO).		Antal	0	1	KVARTAL 2	2025	Det nationella satellitinformationssystemet (NSIS) ska tas i drift. Lansering av inledande tjänster i samarbete med användare på två områden av tillämpningar för elektronisk datainsamling (EDC) av stor betydelse för Polens ekonomi och säkerhet, utvalda från följande områden: fysisk planering, krishantering, jordbruk och skogsbruk,

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										vattenförvaltning, övervakning av Östersjöns miljö.
A9L	A2.6.1 Investeringar – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Milstolpe	Förberedande arbete inför lanseringen av den första polska satelliten: ECS fas 0/A/B/C (uppdragets analys/behovsidentifiering, genomförbarhet och definition)	Offentliggörande av rapporterna				KVARTAL 3	2024	Indikatorn avser tre offentliggjorda rapporter (Mission Definition Review, Preliminary Requirements Review, the Critical Design Review). Rymdsegmentet ska omfatta satellitplattformar för mikro- och sensorer som möjliggör förvärv av optoelektroniska data, utrustade bland annat med en kompressionsmodul, och krypterade radiolänkar (upplänk/nedlänk). Förberedande arbete ska utföras i enlighet med standarderna i det europeiska samarbetet för rymdstandardisering (ECSS).
A10L	A2.6.1 Investeringar – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Måltavla	T1 – Inrättande av den första polska satelliten		Antal	0	1	KVARTAL 2	2025	Antal uppskjutna satelliter som består av fullständig tillverkning, montering och testning av flygmaskinvara/programvara, inklusive tillhörande markstöd, som sätter den första satelliten i omloppsbana.
A11L	A2.6.1 Investeringar – Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Måltavla	T2 – Inrättande av de kommande tre polska satelliterna		Antal	1	4	KVARTAL 2	2026	Målet avser antalet uppskjutna satelliter (i linje med kraven för åtgärd A10L ovan). Slutföra tillverkning, montering och testning av flygmaskinvara/programvara, inklusive tillhörande markstöd, vilket leder till uppskjutning av de kommande tre satelliterna i omloppsbana.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
A12L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Inrättande av den rättsliga ramen för fonden	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2025	Ikraftträdande av lagen om inrättande av den rättsliga ramen för fonden. Lagen ska införliva de delar som ingår i beskrivningen av åtgärden.
A13L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Antagande av investeringspolicyn	Antagande av investeringspolicyn				KVARTAL 4	2025	BGK och/eller fonden ska anta en investeringspolicy för användningen av det tillskjutna kapitalet. Investeringspolicyn ska omfatta de delar som ingår i beskrivningen av åtgärden.
A14L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Slutförande av investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 3	2026	5 577 991 477 EUR i eget kapital ska tillföras fonden. Alla nödvändiga avtal som fastställs i lagen för genomförandet av denna åtgärd ska ha trätt i kraft. Utöver kapitaltillskottet till fonden, som utgör investeringen i faciliteten för återhämtning och resiliens, ska Polen översända en rapport som beskriver de åtgärder som fonden vidtagit senast den 31 augusti 2026 för att genomföra investeringspolitiken, inbegripet de åtgärder som vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det ytterligare egna kapitalet förväntas stödja inledningsvis, samt de förväntade åtgärder som kommer att vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.

B. KOMPONENT B: ”MINSKNING AV GRÖN ENERGI OCH ENERGIINTENSITET”

Komponenten i Polens återhämtnings- och resiliensplan syftar till att ta itu med flera utmaningar som den polska energisektorn för närvarande står inför när det gäller utfasning av fossila bränslen och luftföroreningar. För det första är Polens beroende av kol fortfarande mycket större än i andra medlemsstater, vilket försvårar energiomställningen till koldioxidneutralitet. För det andra uppfyller omkring 70 % av enfamiljshus och många flerfamiljshus och offentliga byggnader inte energieffektivitetsnormerna. Detta i kombination med en fortsatt utbredd användning av kol av låg kvalitet i individuella värmesystem leder till låg luftkvalitet. För det tredje är låga retentionsnivåer och vattenbrist (inklusive dricksvatten) i landsbygdsområden ett stort problem.

Huvudsyftet med komponenten är att flytta energimixen till koldioxidsnål teknik genom att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och öka användningen av alternativa energikällor såsom vätgas och biogas. Komponentens syftar också till att minska energiförbrukningen genom att främja en totalrenovering av byggnader, inbegripet termisk modernisering, och genom att minska industrins och tjänsternas samt hushållens energiintensitet. Slutligen syftar komponenten till att även fokusera på att minska den mänskliga påverkan på miljön, särskilt genom investeringar i neutralisering av hot och återställande av stora skadade områden och Östersjön.

Delen stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på innovation, transport, särskilt dess hållbarhet, digitala infrastruktur och energiinfrastruktur, hälso- och sjukvård och renare energi, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 3 2019) och att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt digital infrastruktur, ren och effektiv energiproduktion och energianvändning samt hållbara transporter, vilket bidrar till en gradvis utfasning av fossila bränslen i ekonomin, inbegripet i kolregioner (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). För alla åtgärder i denna del som inbegriper infrastrukturutveckling ska överensstämmelse med EU-lagstiftningen krävas för att undvika att målet om biologisk mångfald skadas. Detta innebär särskilt MKB-direktivet (2011/92/EU) och, för områden/verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald, artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet (92/43/EEG) och artikel 5 i fågeldirektivet (2009/147/EG).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

B1.1 Ren luft och energieffektivitet

Syftet med reformen är att minska utsläppen av växthusgaser från utvalda ekonomiska sektorer och öka energieffektiviteten. Det syftar också till att förbättra luftkvaliteten genom att påskynda processen med att ersätta förorenande källor för värme- och elproduktion.

Dessa mål ska för det första uppnås genom en uppsättning åtgärder som optimerar investeringsstödet för energieffektivitet, främst som en del av kvotpliktsystemet för energieffektivitet. De ska inbegripa underlättande av användningen av avtal om energiprestanda inom den offentliga sektorn, möjlighet för enheter som omfattas av kvotpliktsystemet för energieffektivitet att reglera sina energibesparingsskyldigheter inom ramen för så kallade subventionsprogram och möjlighet för energitjänstföretag att delta i kvotpliktsystemet för energieffektivitet. Detta ska uppnås genom en ändring av energieffektivitetslagen i samband med ändringar i lagen om stöd till värmemodernisering

och renovering och i det centrala utsläppsregistret för byggnader. lagen om ekonomiskt stöd för att skapa bostadsfastigheter för hyra, lagen om vissa typer av bostadsstöd, och lagen om förnybara energikällor. Dessa rättsakter skulle träda i kraft senast den 31 mars 2022.

För det andra ska målen för reformen om ren luft och energieffektivitet uppnås genom utveckling av det prioriterade programmet för ren luft i linje med den långsiktiga renoveringsstrategin enligt direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU), som ska vara det viktigaste verktyget för energieffektivitetsåtgärder i byggnader. Effektiviteten i genomförandet av det nuvarande programmet för ren luft ska därför ökas genom att ansökningsförfarandena rationaliseras. Den ska utveckla särskilt stöd som är inriktat på låginkomsthushåll, låginkomsthushåll och höginkomsthushåll, när det gäller de sistnämnda, särskilt med deltagande av banksektorn som tillhandahåller lån i kombination med bidrag. Dessa ändringar ska lägga grunden för utbyggnad av stöd inom ramen för investering *B1.1.2 "Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus"* som gör det möjligt att avsevärt öka andelen renoveringar av byggnader och ersättning av värmare som får stöd inom ramen för det programmet. Uppdateringarna av det prioriterade programmet för ren luft ska antas senast den 31 mars 2023.

Den tredje faktorn som ligger till grund för denna reform ska vara en uppdatering av det nationella luftskyddsprogrammet. Programmet ska fastställa en omfattande, långsiktig uppsättning krav och nödvändiga villkor för att regionala och lokala myndigheter ska kunna säkerställa en förbättring av luftkvaliteten. Dessa myndigheter ska ges i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att sänka nivån på luftföroreningar som släpps ut från uppvärmning och transport av hushåll när en viss luftföroreningströskel överskrids. Lokala och regionala myndigheter ska också tilldelas en särskild budget för att se till att luftskyddsreglerna efterlevs, särskilt inom ramen för så kallade anti-smog-resolutioner. Det uppdaterade nationella luftskyddsprogrammet ska innebära att allt offentligt stöd till investeringar i nya koleldade värmare upphör senast den 31 december 2021.

Den fjärde delen av reformen ska vara en ändrad förordning från klimat- och miljöministern som fastställer standarder för fasta bränslen. För fasta biomassa-bränslen ska förordningen fastställa kvalitetsnormer endast för sådana som är avsedda för hushållsbruk, inklusive träpellets. Utöver förbudet mot kol av låg kvalitet för uppvärmning av bostäder, som antogs 2018, ska detta ändringsförslag också fastställa minimistandarder för fasta bränslen.

B1.1.1 Investeringar i värmekällor i fjärrvärmesystem

Syftet med denna investering är att modernisera fjärrvärmen och minska utsläppen av växthusgaser. En betydande andel av fjärrvärmeoperatörerna i Polen måste moderniseras genom att ersätta källor i dåligt tekniskt skick som inte överensstämmer med definitionen av ett effektivt fjärrvärmesystem. Behovet av att ersätta värmekällor är också kopplat till en låg andel förnybar energi i värmesystemet, som för närvarande ligger på omkring 9,5 %. Målet är således att minska energiintensiteten och utsläppen från värmeproduktionen. Inom ramen för denna åtgärd ska endast investeringar i koldioxidsnåla anläggningar och förnybar energi genomföras. Stöd ska ges till anläggningar som använder värme energi från förnybara energikällor. gasformiga bränslen i kraftvärme utom kol. värmepumpar och geotermiska källor, spillvärme, koldioxidsnåla gasbränslen, blandade gaser, syntetisk gas samt koldioxidsnål och förnybar vätgas, för att ersätta kol vid systemuppvärmning. Användning av bränsle som härrör från avfall ska inte tillåtas. Tröskelvärde på 250 g CO₂/kWh genererad energi får inte överskridas för naturgasdrivna anläggningar. Stödmottagare ska omfatta enheter vars mål är produktion av värme för kommunala ändamål och bostadsändamål. Projekten ska väljas ut på grundval av ett öppet anbudsförfarande, med beaktande av följande kriterier: i) Projektets beredskap och mognad för genomförande. II) Minskingsgraden för CO₂- och/eller PM_{2,5}- och PM₁₀-utsläpp till följd av projektet. III) Användning av förnybara energikällor. IV) läge i områden med de högsta årliga utsläppen av PM_{2,5} och PM₁₀.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus

Denna investering syftar till att förbättra luftkvaliteten, bland annat genom att minska utsläppen av partiklar genom att ersätta utsläppsintensiva värmekällor och förbättra energieffektiviteten i enfamiljshus. The investment shall be channelled via the Clean Air Priority Programme whose upgrade in line with long-term renovation strategy under the Energy Performance of Buildings Directive is one of the key measures under Reform B1.1 as described above. Investeringarna ska bestå av i) ersättning av ineffektiva källor för rums- och vattenuppvärmning, och/eller ii) termisk modernisering av bostadshus. och/eller iii) anläggningar för förnybar energi (främst solcellspaneler, solfångare). Stödnivån ska anpassas till slutmottagarnas köpkraft.

Den genomsnittliga nivån på primärenergibesparingarna på investeringsnivå ska vara minst 30 %, beräknat på grundval av de uppskattade energibesparingarna per måttenhet (ersättning av värmekällor eller termisk modernisering och/eller installation av förnybara energikällor). Nivån på energibesparingarna per måttenhet kan uppskattas med hjälp av den metod som tillämpas av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. När det gäller stöd till gaseldade värmepannor ska dessa användas i enlighet med bilaga III till kommissionens tekniska vägledning om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/021) och leda till en betydande minskning av växthusgasutsläppen i syfte att avsevärt förbättra miljön och folkhälsan, särskilt på grund av minskade föroreningar, särskilt i områden där EU:s luftkvalitetsnormer enligt direktiv 2008/50/EU överskrids eller riskerar att överskridas. Dessutom ska det säkerställas att gaseldade pannor utgör högst 40 % av det totala antalet ersättning av värmekällor inom ramen för denna åtgärd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B1.1.3 Modernisering av utbildningsinstitutioner

Denna investering syftar till att förbättra utbildningsinstitutionernas energieffektivitet och ersätta utsläppsintensiva värmekällor med renare alternativ. Åtgärder inom ramen för denna investering kan *bland annat* omfatta förnybara energikällor och anpassning av funktioner, installationer och installationssystem till gällande krav i gällande lagstiftning. totalrenoveringar. modernisering av rums- och vattenuppvärmningssystem. installation av effektiv belysning. Investeringar som får stöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens ska i genomsnitt leda till minst 30 % primärenergibesparingar. Projekten ska väljas ut på grundval av ett öppet anbudsförfarande, med beaktande av följande kriterier: i) Projektets mognadsgrad för genomförande. II) Minskingsgraden för CO₂- och/eller PM_{2,5}- och/eller PM₁₀-utsläpp. III) Minskingsgraden av primärenergiförbrukningen. IV) Användning av förnybara energikällor.

Kompletterande åtgärder kan också omfatta utbildningsverksamhet, öka medvetenheten bland lärare, studenter och lokalsamhällen om luftföroreningar, begränsning av klimatförändringar och användning av förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B1.1.4 Ökad energieffektivitet i lokala anläggningar för social verksamhet

Syftet med denna investering är att förbättra energieffektiviteten i lokala anläggningar för social verksamhet och att ersätta utsläppsintensiva värmekällor med renare alternativ. Åtgärder inom ramen för denna investering kan *bland annat* omfatta förnybara energikällor och anpassning av funktioner, installationer och installationssystem till gällande krav i gällande lagstiftning. totalrenoveringar. modernisering av rums- och vattenuppvärmningssystem. installation av effektiv belysning. Investeringar ska leda till i genomsnitt minst 30 % primärenergibesparingar i de berörda byggnaderna. Projekten ska väljas ut på grundval av ett öppet anbudsförfarande, med beaktande av följande kriterier: i) Projektets mognadsgrad för genomförande. II) Minskingsgraden för CO₂-

och/eller PM 2,5- och/eller PM10-utsläpp. III) Minskningsgraden av primärenergiförbrukningen. IV) använda förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B1.1.5 Förbättring av energieffektiviteten i flerbostadshus

Denna investering syftar till att förbättra energieffektiviteten i flerfamiljshus. Investeringen ska kanaliseras via TERMO-stödordningen och bestå av i) termisk modernisering av flerbostadshus, och/eller ii) installation av förnybara energikällor i sådana byggnader, inklusive värme- och elkällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B2.1 Förbättra villkoren för utveckling av vätgasteknik och andra koldioxidsnåla gaser

Syftet med reformen är att utveckla en marknad för förnybar och koldioxidsnål vätgas och andra alternativa bränslen.

Åtgärden består av två insatser. Den första syftar till att skapa ett regelverk för vätgasens funktion som alternativt bränsle för transport genom att införa bestämmelser om uppförande, säker drift och uppgradering av vätgasstationer samt de myndigheter som ansvarar för att godkänna användningen av vätgasstationer och deras nödvändiga tekniska inspektion. Den ska också fastställa ett system för övervakning och kontroll av kvaliteten på vätgasbränslen som används för framdrivning av fordon. Genomförandet av åtgärden skulle vara slutfört senast den 30 december 2021.

Den andra åtgärden syftar till att inrätta infrastruktur och utformning av vätgasmarknader som syftar till att stödja marknadsspridningen av förnybar och koldioxidsnål vätgas, integrering av vätgasproduktion på andra energimarknader samt befintlig och särskild infrastruktur som syftar till att skapa rättslig förutsägbarhet för investerare och stödja användningen av förnybar och koldioxidsnål vätgas. Reformerna ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) som säkerställer att reformen inte försvårar användningen och saluföringen av förnybar vätgas än andra källor till vätgas. Reformen syftar till att utveckla förnybar vätgas eller vätgas som produceras från elektrolysanläggningar och att främja koldioxidsnål vätgas som är förenlig med EU:s vätgasstrategi.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas

Syftet med investeringen är att skapa en vätgasindustri i Polen och öka användningen av förnybar och koldioxidsnål vätgas. Projekten ska ingå i en integrerad politisk strategi som prioriterar förnybar vätgas. Investeringen ska bestå av flera åtgärder.

För det första ska projekt som stöder åtminstone utveckling, konstruktion och genomförande av innovativa vätgasdrivna transportenheter stödjas. Investeringen ska inriktas på att främja, testa och demonstrera olika typer av transportenheter för vätgasbränsleceller för att stödja Polens insatser för att fasa ut fossila bränslen i mobiliteten. Innovativa typer av vätgasdrivna transportenheter ska bidra till utfasningen av fossila bränslen i transporter som är svåra att minska. Den ska omfatta både konstruktion av nya enheter och eftermontering av befintliga enheter. Transportenheter får inte vara avsedda för transport av fossila bränslen.

Second, a public investment in a subsidy Scheme shall take place, in order to incentivise private investment and improve access to finance in Poland's renewable and low-carbon hydrogen production sector. De subventionsavtal som ingåtts mellan faciliteten och de slutliga stödmottagarna syftar till att leda till en total installerad produktionskapacitet på minst 315 MW förnybar och koldioxidsnål vätgas. Stödordningen ska fungera genom att subventioner ges direkt till den privata sektorn. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar ordningen till att inledningsvis tillhandahålla minst 640 000 000 EUR i subventioner.²⁴

Programmet ska förvaltas av Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som genomförandepartner.

Programmet ska omfatta följande produktrad:

- Direkta subventioner till privata enheter eller offentliga organ som bedriver liknande verksamhet för att finansiera deras investeringar i produktionskapacitet för förnybar och koldioxidsnål vätgas, inbegripet elektrolysanläggningar, och tillhörande infrastruktur.

För att genomföra investeringen i programmet ska Polen och BGK underteckna ett genomförandebrev som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om tilldelning av programmet ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Nyckelkrav i den tillhörande subventionspolitiken, som ska omfatta följande:
 - a. Beskrivningen av de subventioner som tillhandahållits och de stödberättigande slutliga stödmottagarna, med beaktande av målet att de subventionsavtal som ingåtts mellan stödordningen och de slutliga stödmottagarna leder till en installerad produktionskapacitet på minst 315 MW förnybar och koldioxidsnål vätgas.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada ((2023) 6454 final). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms²⁵, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem

²⁴ Detta värde är inte i sig kostnaden, utan den avsedda investeringsvolymen. Detta kan vara lika med kostnaden beroende på hur instrumentet är strukturerat, huruvida hävstångseffekten kommer att uppnås och om genomförandepartnern har några kostnader/avgifter som tas ut.

²⁵ Med undantag för a) projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01), b) verksamheter och tillgångar enligt led

som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena²⁶,
iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier,
förbränningsanläggningar²⁷ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling²⁸ och
iv) verksamheter och tillgångar med anknytning till gruvdrift.

- d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet att använda eventuella outnyttjade intäkter från ordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
 4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
 - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
 - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 - c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas till en insats.
 - d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan som upprättats av BGK. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att programmets slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet och bidragsavtalen följs.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fri drift av fossila bränslen, anläggningar för koldioxidsnål vätgas som uppfyller kravet på en minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln på 73,4 % för vätgas, vilket leder till växthusgasutsläpp under hela livscykeln som understiger 3 tCO₂eq/tH₂) och 70 % för vätgasbaserade syntetiska bränslen, i förhållande till en fossil motsvarighet på 94 g CO₂e/MJ, vilket leder till 2.256 tCO₂eq/tH₂, i analogi med den metod som anges i artikel 25.2 i och bilaga V till direktiv (EU) 2018/2001. Minskningen av växthusgasutsläpp under hela livscykeln ska beräknas med hjälp av den metod som avses i artikel 28.5 i direktiv (EU) 2018/2001 eller, alternativt, med hjälp av ISO 14067:2018 eller ISO 14064-1:2018.

²⁶ Om den verksamhet som får stöd uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än relevanta riktmärken bör ges en förklaring till varför detta inte är möjligt. Fastställda riktmärken för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med vad som fastställs av kommissionen
Genomförandeförordning (EU) 2021/447.

²⁷ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

²⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. for which evidence is provided at plant level.

B2.2.3 Uppförande av infrastruktur för offshore-terminaler

Syftet med denna investering är att minska risken för ett sent genomförande av projekt för havsbaserade vindkraftparker och att säkerställa korrekt drift och säkerhet för havsbaserade vindkraftparker.

Investeringen ska bestå av två projekt. Det första projektet ska innebära uppförande av en ny djuphavsterminal särskilt för installation av havsbaserad vindkraft. Terminalen ska ha minst två operativa kajplatser: en utgående kajplats för havsbaserade vindkraftsanläggningar (som omfattar minst två havsbaserade jackup-fartyg) och en inkommande kajplats för Lo-lo- och ro-ro-fartyg som levererar havsbaserade vindkraftskomponenter. Det andra projektet ska omfatta återuppbyggnad av hamnar och tillträde till dem från havet (inbegripet modernisering av vågbrytare). Tre serviceterminaler för havsbaserad vindkraft som utgör viktig infrastruktur för underhåll av havsbaserade anläggningar ska uppgraderas och/eller byggas ut i hamnarna i Łeba, Ustka och Darłowo.

Genomförandet av investeringen i serviceterminaler till havs i Łeba, Ustka och Darłowo ska vara slutfört senast den 30 juni 2026 och installationsterminalen till havs ska vara slutförd senast den 31 augusti 2026.

B3.1 Stöd till hållbar vatten- och avloppshantering i landsbygdsområden

Syftet med reformen är att se till att alternativa lösningar för hantering av vatten och avloppsvatten, såsom enskilda reningsverk eller septiktankar, övervakas, underhålls och kontrolleras på lämpligt sätt för att förhindra försämring.

Reformen ska bestå i att det införs en skyldighet för kommunerna att använda instrument för att förhindra olämpligt bortskaffande av avloppsvatten och en mekanism för så kallad ersättningsfunktion, dvs. kommunens tömning av septiktankar som är tillämplig på fastighetsägare som inte har ingått avtal om tömning av septiktankar. Den ska också införa en skyldighet att utföra regelbundna kontroller och införa en effektiv tillsynsmekanism.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reformen ska också fastställa territoriella kriterier för urval av mottagare av stöd för vattenförsörjnings- eller avloppsvatteninvesteringar i landsbygdsområden. Urvalskriterierna ska prioritera kommuner med minst förmåga att finansiera investeringar med egna medel och projekt med störst potential att begränsa befintlig negativ miljöpåverkan.

Genomförandet av denna åtgärd skulle vara slutfört senast den 31 december 2021.

B3.1.1 Investeringar i hållbar vatten- och avloppsvattenförvaltning i landsbygdsområden

Syftet med denna investering är att öka tillgången till vatten- och avloppsinfrastruktur i landsbygdsområden med de största underskotten och att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden genom utveckling av vatten- och avloppsinfrastruktur. Investeringen syftar också till att öka landsbygdsområdenas investeringspotential.

Investeringen ska bestå i att stödja uppförande, utbyggnad eller modernisering av vattenförsörjnings- eller avloppsvattensystem i landsbygdsområden och ska leda till en ökning av landsbygdsbefolkningen med hjälp av infrastrukturen för vattenförsörjning och bortskaffande av avloppsvatten. Verksamhet som rör främjande av rationell vatten- och avloppshantering ska också stödjas. Som en del av investeringen ska det vara möjligt att samfinansiera infrastruktur som använder digitala lösningar, såsom installation/utbyte av vattenmätare för utrustning för fjärravläsning och skapande av elektroniska system för förvaltning av vatten och kanaler. Alternativa lösningar för

infrastruktur för vattenförsörjning och rening av avloppsvatten i landsbygdsområden (såsom att kombinera kollektivt system med septiktankar eller enskilda anläggningar) ska övervägas.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

B.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B1G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av energieffektivitetslagen och tillhörande rättsakter	Bestämmelse i lagen om ändring av energieffektivitetslagen och tillhörande rättsakter som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en lag om ändring av energieffektivitetslagen och tillhörande rättsakter (lagen om stöd till modernisering och renovering av värme och om det centrala utsläppsregistret för byggnader, lagen om ekonomiskt stöd för att skapa bostadsfastigheter för hyra, lagen om vissa typer av bostadsstöd, och lagen om förnybara energikällor) som ska göra det möjligt för enheter som omfattas av kvotpliktsystemet för energieffektivitet att reglera energispar skyldigheter inom ramen för så kallade subventionsprogram. Den ska klargöra möjligheterna att använda avtal om energiprestanda inom den offentliga sektorn. Det ska göra det möjligt för energitjänstföretag att delta i kvotpliktsystemen för energieffektivitet.
B2G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Uppdatering av det prioriterade programmet ”Ren luft”	Antagande av ändringar av det prioriterade programmet för ren luft av den nationella fonden för miljöskydd, inbegripet bestämmelser om stöd till a) hushåll med högre inkomster, särskilt med deltagande av banksektorn som tillhandahåller lån i kombination med bidrag, (b) Låginkomsthushåll				KVARTAL 1	2023	Den nationella fonden för miljöskydd ska anta ändringar av det prioriterade programmet för ren luft i linje med den långsiktiga renoveringsstrategin enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, inbegripet särskilt stöd riktat till a) höginkomsthushåll, särskilt med deltagande av banksektorn som tillhandahåller lån i kombination med bidrag, (b) Låginkomsthushåll. c) hushåll med lägst inkomst (i linje med de tillämpliga definitionerna i det prioriterade programmet för ren luft). Senast den 31 mars 2023 ska bestämmelserna om riktat stöd till de nämnda grupperna vara fullt operativa och mottagarna ska ha tillgång till detta stöd.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				. c) hushåll med lägst inkomst.						
B3G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Uppdatering av det nationella luftskyddsprogrammet	Klimat- och miljöministern antar det uppdaterade nationella luftskyddsprogram met				KVART AL 4	2021	Det nationella luftskyddsprogrammet ska fastställa nya uppgifter som ska genomföras senast 2025, 2030 och 2040 på nationell, provinsiell och kommunal nivå: (1) fastställa normer för lågutsläppszoner för kommuner där de tillåtna NO2-nivåerna har överskridits. (2) ”vojvodskap ” åtar sig att anta resolutioner mot smog i städer där vissa luftkvalitetsnormer inte respekteras. (3) ekonomiskt stöd till regionala och lokala myndigheter för att främja genomförandet av den verksamhet som anges i anti-smog-resolutionerna och utarbetandet av informationspunkter för invånare som ansöker om finansiering inom ramen för det prioriterade programmet för ren luft. (4) införa en uppgift som består i att stärka bestämmelserna om kontrollsystemet för genomförandet av de uppgifter som anges i anti-smog-resolutionerna. (5) uteslutning av nya koleldade värmare från offentliga stödprogram från och med den 1 januari 2022.
B4G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av förordningen från klimat- och miljöministern om kvalitetsnormer för fasta bränslen	Bestämmelse i ändringen av förordningen om kvalitetsnormer för fasta bränslen som anger dess ikraftträdande				KVART AL 4	2022	På grundval av rekommendationer om nödvändiga eller rekommenderade lagändringar som utarbetats av en interministeriell grupp och följs av ett samråd med icke-statliga organisationer och kammare inom kolsektorn ska ändringen av förordningen om kolbaserade fasta bränslen träda i kraft. Den ska förbjuda producenter av fasta kolbränslen att använda vilseledande märkesmärkning.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B5G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om kvalitetsnormer för fasta biomassabränslen	Bestämmelse i förordningen om kvalitetsnormer för fasta biomassabränslen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2023	Förordningen ska fastställa kvalitetsstandarder för fasta biomassabränslen avsedda för hushållsbruk, inklusive träpellets.
B6G	B1.1.1 Investeringar i värmekällor i fjärrvärmesystem	Måltavla	T1 – Värmekällor i fjärrvärmesystem		Antal	0	45	KVARTAL 4	2024	Antal värmekällor som omfattas av undertecknade avtal som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada. Den teknik som får stöd ska omfatta kraftvärmepannor för naturgas, förnybara energikällor (solenergi, geotermisk energi, bioenergi) och värmepumpar. Tröskelvärdet på 250 g CO ₂ /kWh producerad energi får inte överskridas för någon av de anläggningar som får stöd. För anläggningar som använder bioenergi ska överensstämmelse med direktiv 2018/2001 om förnybara energikällor säkerställas. Det ska också säkerställas att biogas/biometan som drivs av rörledningen uppfyller kriterierna för hållbar utveckling och minskning av växthusgasutsläppen (i enlighet med direktivet om förnybara energikällor).
B7G	B1.1.1 Investeringar i värmekällor i fjärrvärmesystem	Måltavla	T2 – Värmekällor i fjärrvärmesystem		Antal	45	90	KVARTAL 2	2026	Målet avser antalet värmekällor enligt undertecknade kontrakt som uppfyller kraven för punkt B6G.
B8G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T1 – Ersättning av värmekälla i enfamiljshus		Antal	0	250 000	KVARTAL 3	2023	Antal installerade värmekällor. Investeringar ska stödjas inom ramen för det prioriterade programmet för ren luft, i linje med den långsiktiga renoveringsstrategin enligt direktivet om byggnaders energiprestanda.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B9G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T2 – Ersättning av värmekälla i enfamiljshus		Antal	250 000	513 000	KVARTAL 2	2026	Antal installerade värmekällor som uppfyller kraven för punkt B8G.
B10G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T1 – Modernisering och installation av förnybara energikällor i enfamiljshus		Antal	0	190 000	KVARTAL 3	2023	Antal termomoderniserade småhus som uppfyller energieffektivitetsnormerna. Investeringar ska stödjas inom ramen för det prioriterade programmet för ren luft.
B11G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T2 – Modernisering och installation av förnybara energikällor i enfamiljshus		Antal	190 000	379 000	KVARTAL 2	2026	Antal termomoderniserade enfamiljshus som uppfyller kraven för punkt B10G.
B12G	B1.1.3 Modernisering av utbildningsinstitutioner	Måltavla	Moderniserade eller utbytta värmekällor som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada i utbildningsinstitutioners byggnader (enligt undertecknade kontrakt)		Antal	0	270	KVARTAL 2	2026	Antal ersatta eller moderniserade värmekällor i utbildningsanstaltens byggnader (inom ramen för undertecknade kontrakt). Det ska säkerställas att nivån på primärenergibesparingar på programnivå är minst 30 %. Dessutom ska det säkerställas att gaseldade värmepannor utgör högst 20 % av det totala antalet ersättning av värmekällor inom ramen för denna åtgärd, och om det finns ett sådant stöd ska avtalen säkerställa att gaseldade värmepannor överensstämmer med kommissionens tekniska vägledning om principen om att inte orsaka betydande skada C (2023) 6454 final.
B13G	B1.1.3 Modernisering av utbildningsinstitutioner	Måltavla	Termomoderniserade byggnader vid utbildningsanstalter (inom ramen för undertecknade kontrakt)		Antal	0	492	KVARTAL 2	2026	Antal byggnader vid utbildningsanstalter som får stöd för investeringar i energimodernisering och/eller med tillämpning av moderna installationslösningar, inbegripet förnybara energikällor och anpassning av byggnaders funktioner, installationer och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										tekniska system till de nuvarande kraven i tillämplig lag. De genomförda investeringarna ska möjliggöra energibesparingar på nivån för hela investeringsprogrammet på minst 30 %.
B14G	B1.1.4 Ökad energieffektivitet i lokala anläggningar för social verksamhet	Måltavla	Anläggningar för social verksamhet med ersatta ineffektiva värmekällor för fast bränsle till moderna värmekällor som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada		Antal	0	21	KVART AL 2	2026	Antal anläggningar för social verksamhet som har ersatt ineffektiva värmekällor för fast bränsle med moderna värmekällor som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada (enligt undertecknade avtal). De genomförda investeringarna ska säkerställa energibesparingar på nivån för hela investeringsprogrammet på minst 30 %. Dessutom ska det säkerställas att gaseldade pannor utgör högst 20 % av det totala antalet ersättning av värmekällor inom ramen för denna åtgärd.
B15G	B1.1.4 Ökad energieffektivitet i lokala anläggningar för social verksamhet	Måltavla	Termomoderniserade anläggningar för social verksamhet		Antal	0	85	KVART AL 2	2026	Antal termomoderniserade lokala anläggningar (bibliotek och lokala centrum). De genomförda investeringarna ska säkerställa energibesparingar på nivån för hela investeringsprogrammet på minst 30 %. Stöd till gaseldade pannor ska införas i enlighet med kommissionens tekniska vägledning om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/021). In addition, it shall be ensured that gas-fired boilers represent not more than 20% of the overall number of heat source replacements under this measure.
B16G	B2.1 Förbättra villkoren för utveckling av vätgasteknik och	Milstolpe	Ikraftträdande av akter om ändring av lagstiftningsakterna om vätgas som ett	Provisions in the amending legislative acts indicating their entry into force				KVART AL 4	2021	1. Ändring av lagen om elektromobilitet (11 januari 2018; Dz. U. z 2018 r. poz. 317) införa definitioner för tankningsinfrastrukturen för vätgas, fastställa allmänna säkerhetskrav och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	andra koldioxidsnåla gaser		alternativt drivmedel för transport							tekniska krav för tankstationerna (i enlighet med direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen) och fastställa de förfaranden och behöriga myndigheter som är relevanta för inspektionen av denna infrastruktur. 2. Ändring av lagen om systemet för övervakning och kontroll av bränslekvalitet (25 augusti 2006; Dz.U. Nr 169, poz. 1200) införa begreppet vätgas i enlighet med KN-nummer 2804 10 00 i Kombinerade nomenklaturen, fastställer förfarandena för övervakning och kontroll av vätgasens kvalitet, avgör vilka myndigheter som är relevanta. Begreppet vätgas ska överensstämma med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). Reformen får inte göra det svårare att använda och saluföra förnybar vätgas än andra vätgaskällor. Reformen ska främst syfta till att utveckla förnybar vätgas eller vätgas som produceras från elektrolysanläggningar.
B17G	B2.1 Förbättra villkoren för utveckling av vätgasteknik och andra koldioxidsnåla gaser	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regler för vätgas	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av den lag som fastställer regler för vätgasinфраstruktur och vätgasmarknadsutformning som syftar till att stödja marknadsspridningen av förnybar och koldioxidsnål vätgas, integrering av vätgasproduktion på andra energimarknader samt befintlig och särskild infrastruktur som syftar till att skapa rättslig förutsägbarhet för investerare och stödja användningen av förnybar och koldioxidsnål vätgas. Lagen ska vara förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										orsaka betydande skada (2021/C 58/01). Reformen får inte göra det svårare att använda och saluföra förnybar vätgas än andra vätgaskällor. Reformen ska vara i linje med EU:s vätgasstrategi.
B20G	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Forsknings- och innovationsprojekt om innovativa vätgasdrivna transportenheter		Antal	0	3	KVARTAL 2	2026	Tre innovativa projekt för vätgasdrivna transportenheter ska utvecklas. Projekten ska åtminstone stödja utveckling, konstruktion och genomförande av innovativa vätgasdrivna transportenheter (t.ex. huvudsakligen fordon/fartyg/tåg och andra enheter som använder järnvägar/bussar/flygplan). Investeringarna omfattar ett brett spektrum av verksamheter för att främja, testa och demonstrera olika typer av transportenheter för vätgasbränsleceller. Den ska omfatta både konstruktion av nya enheter och eftermontering av befintliga enheter. Transportenheter får inte vara avsedda för transport av fossila bränslen.
B21aG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Genomförandavtal	Genomförandavtalets ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Genomförandavtalets ikraftträdande.
B21bG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procent		50 %	KVARTAL 2	2025	BGK ska ha ingått rättsliga stöдавtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda minst 50 % av RRF-investeringen i systemet (med beaktande av förvaltningsavgifter).
B21cG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Ministeriet har slutfört 50 % av investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2025	Polen ska överföra 320 miljoner euro till BGK för programmet.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B21DG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procent	50	100 %	KVARTAL 1	2026	BGK ska ha ingått rättsliga stöдавtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i systemet (med beaktande av förvaltningsavgifter).
B21EG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 2	2026	Polen ska överföra 320 miljoner euro till BGK för ordningen, utöver de 320 miljoner euro som redan överförts inom delmål B21cG.
B37G	B2.2.3 Uppförande av infrastruktur för offshore-terminaler	Milstolpe	Uppförande av en ny terminal för installation av havsbaserad vindkraft	Slutförande av byggnadsarbeten och preliminärt hyresavtal för terminalen				KVARTAL 3	2026	Byggnadsarbetena för en ny terminal för installation av havsbaserad vindkraft ska slutföras. Terminalen ska ha minst två operativa kajplatser: en utgående kajplats för havsbaserade vindkraftsanläggningar (som omfattar minst två havsbaserade jackup-fartyg) och en inkommande kajplats för Lo-lo- och ro-ro-fartyg som levererar havsbaserade vindkraftskomponenter. Ett rättsligt bindande preliminärt leasingavtal för den nya terminalen ska undertecknas för huvudsaklig användning av terminalen för installation av bottenfast och flytande havsbaserad vindkraft.
B38G	B2.2.3 Uppförande av infrastruktur för offshore-terminaler	Måltavla	Uppgradering/utbyggnad av anläggningar i hamnarna i Leba, Ustka och Darłowo för service och underhåll av vindkraftverk i offrar		Antal	0	3	KVARTAL 2	2026	Upgrading and/or extending of facilities in the ports of Leba, Ustka and Darłowo for servicing and maintenance of offshore wind installations shall be completed. Arbetena i Ustka ska bestå av modernisering av vågbrytare i den inre hamnen och sträckningen av vattenvägar. Arbetena i Leba ska bestå i att anlägga ett inflygningsspår med ett djup på minst 3,5 meter. Investeringen i Darłowo ska bestå i återuppbyggnad av vågbrytare,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										uppförande av en groyne samt uppförande och återställande av kajerna. Rättsligt bindande koncessionsavtal för användning av hamnanläggningar (såsom terminaler eller kajplatser) för underhåll av anläggningar för havsbaserad vindkraft ska undertecknas.
B39G	B3.1 Stöd till hållbar vatten- och avloppshantering i landsbygdsområden	Milstolpe	Utarbetande av regler för territorialisering av stöd till vattenförsörjnings- eller avloppsinvesteringar i landsbygdsområden	Ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling antar riktlinjer.				KVARTAL 4	2021	Antagande av territoriella kriterier för urval av stödmottagare. Urvalskriterierna ska prioritera kommuner som har minst förmåga att finansiera investeringar med egna medel. Vojvodskapet ska delta i arbetet med att fastställa kriterierna för urval av stödmottagare.
B40G	B3.1 Stöd till hållbar vatten- och avloppshantering i landsbygdsområden	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer en skyldighet att utföra regelbunden övervakning och kontroll av lämpliga individuella system	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av en rättsakt som ska införa en skyldighet för kommunerna att övervaka och kontrollera bortskaffandet av avloppsvatten och använda instrument för att förhindra olämpligt bortskaffande, inbegripet mekanismen för så kallad ersättningsverksamhet, dvs. att kommunen ska tömma septiktankar för fastighetsägare som inte har ingått avtal om tömning av septiktankar.
B41G	B3.1.1 Investeringar i avloppsreningsystem och vattenförsörjning i landsbygdsområden	Måltavla	Ny eller moderniserad infrastruktur för avloppsvatten och vattenförsörjning för landsbygdsbefolkningen		Antal	0	27 522	KVARTAL 4	2025	Ny och moderniserad infrastruktur som möjliggör ytterligare anslutningar av landsbygdsbefolkningen till infrastrukturen för vattenförsörjning och rening av avloppsvatten eller återställande eller utbyggnad av befintlig infrastrukturkapacitet, i kommuner som fullt ut följer de ändrade reglerna om bortskaffande av avloppsvatten. Stödet ska riktas till områden vars investeringskapacitet har begränsats till följd av covid-19-pandemin utanför

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										tätorter i den mening som avses i artikel 86 i vattenlagen och till infrastrukturprojekt för rening av avloppsvatten med störst potential att minska befintlig negativ miljöpåverkan. Stödmottagarna ska väljas ut genom en öppen och transparent konkurrens. Alternativa lösningar för infrastruktur för vattenförsörjning och rening av avloppsvatten i landsbygdsområden (såsom att kombinera kollektiva system med septiktankar eller enskilda anläggningar) ska övervägas. Uttag av vatten ska undvikas om de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifieringen av klimatförändringarna) inte har god status eller potential.
B42G	B1.1.5 Förbättring av energieffektiviteten i flerbostadshus	Måltavla	T1 – Anläggningar för förnybar energi och termomoderniseringar i flerfamiljshus		Antal	0	632	KVARTAL 3	2023	Antal flerfamiljshus som har moderniserats eller utrustats med anläggningar för förnybar energi. Investeringar ska stödjas inom ramen för TERMO-programmet.
B43G	B1.1.5 Förbättring av energieffektiviteten i flerbostadshus	Måltavla	T2 – Anläggningar för förnybar energi och termomoderniseringar i flerfamiljshus		Antal	632	10885	KVARTAL 2	2026	Antal flerfamiljshus som har moderniserats eller utrustats med anläggningar för förnybar energi. Investeringar ska stödjas inom ramen för TERMO-programmet.

B.3 Description of the reforms and investments for the loan

B1.2 Underlätta energisparkravet för energiföretag

Syftet med reformen är att förenkla och bredda kvotpliktsystemet för energieffektivitet.

Reformen ska genomföras genom att man skapar en standarduppsättning referensvärden för olika typer av energibesparingsåtgärder. Sådana åtgärder ska inte längre behöva granskas, vilket ska underlätta mindre enheters deltagande i systemet. En annan del av reformen ska vara att bränsleföretag som släpper ut flytande bränslen som används för transport på marknaden inkluderas i kvotpliktsystemet för energieffektivitet. Dessa företag ska genomföra projekt för förbättrad energieffektivitet, annullera ett lämpligt antal vita certifikat eller betala en ersättningsavgift på vissa villkor.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

B1.2.1 Energieffektivitet och förnybara energikällor i företag – investeringar med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser

Investeringen syftar till att minska företagens slutliga energianvändning och växthusgasutsläpp.

Genomförandet av gröna lösningar i företag syftar till att fokusera på att förbättra industri- och energiprocesserna för att förbättra energieffektiviteten och minska energiintensiteten, vilket leder till en minskning – och högre effektivitet – av energiförbrukningen, tillsammans med investeringar i förnybara och koldioxidsnåla energikällor i företag. Investeringen ska särskilt stödja i) uppförande, utbyggnad eller modernisering av befintliga industri- och produktionsanläggningar, industriutrustning och elanläggningar som syftar till att förbättra deras energieffektivitet, II) Uppförande och installation av egna förnybara energikällor i företag, inbegripet vindturbiner, solfångare, solcellspaneler, geotermiska system och värmepumpar. III) Upprättande av energilagringsanläggningar i företag i samband med produktion av energi från förnybara energikällor. IV) Uppbyggnad/uppgradering av egna (interna) koldioxidsnåla energikällor, inklusive kraftvärme. V) Öka andelen utsläppsnåla eller utsläppsfria bränslen i tillverkningsprocesser, med respekt för de högsta utsläppsnormerna. vi) ersätta lågenergivärmekällor som använder bränslen (fasta bränslen, flytande bränslen, gas) eller el med mer energieffektiva källor. VII) Värmemodernisering av byggnader och anläggningar som används i industriella processer. Projects shall be selected on the basis of an open competition, taking into account the following criteria: i) Projektets mognadsgrad för genomförande. II) förenlighet med befintliga planer för klimatneutralitet. III) Minskningsgraden för CO₂- och PM_{2,5}- och PM₁₀-utsläpp. IV) Minskningsgraden av primärenergiförbrukningen.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms²⁹. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³⁰. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³¹ och

²⁹ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

³⁰ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³¹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana

anläggningar för mekanisk biologisk behandling³². verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning ska väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs

Syftet med reformen är att säkerställa ett effektivt genomförande och vidareutveckling av havsbaserad vindkraft.

Reformen ska bestå i att införa detaljerade krav för kraftverkens komponenter och för komponenter till havsbaserade kraftverk samt konstruktionskrav för komponenter till havsbaserade kraftverk, samtidigt som hänsyn tas till säkerheten och tillförlitligheten hos havsbaserad uteffekt och kraftverksuppsamling. En förordning ska träda i kraft som fastställer det högsta pris per 1 MWh (uttryckt i PLN) som får anges i anbud från producenter vid en auktion. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

Syftet med reformen är också att minska effekterna av tilldelningsbegränsningarna på elmarknadens resultat. Reformen ska bestå i att den systemansvarige för överföringssystemet genomför en uttrycklig upphandling av balanskapacitet (reserver) före den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) i linje med rekommendationen från Acer om att minska de tilldelningsbegränsningar som tillämpas. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Reformen ska åtföljas av auktioner för elproduktion från havsbaserade vindkraftsparker. Auktionerna ska anordnas senast den 31 december 2025.

B2.4 Rättslig ram för utveckling av energilagringsanläggningar

Syftet med reformen är att undanröja befintliga rättsliga hinder för utvecklingen av lagringsteknik och att skapa en stabil rättslig miljö för driften av lagringsverksamheten.

Reformen ska bland annat undanta ellagring från skyldigheten att ta ut tariffer och avskaffa dubbla nätavgifter. Den ska göra skyldigheten att erhålla koncession/registrering i registret beroende av den totala installerade ellagringskapaciteten, oavsett dess kapacitet. Den föreslagna ramen för tariffer för lagring ska vara icke-diskriminerande och återspegla kostnaderna.

Genomförandet av reformen skulle vara slutfört senast den 30 juni 2021.

B3.2 Stöd till återställande av miljön och skydd mot farliga ämnen

Syftet med reformen är att minska de negativa miljöeffekterna av storskalig skadad mark och möjliggöra en samordnad neutralisering av hot i polska havsområden.

Reformen innebär att man undanröjer organisatoriska och rättsliga hinder för ett fullständigt undanröjande av de negativa miljöeffekterna av storskaliga postindustriella områden. Den ska inriktas på fyra oberoende fältkomponenter (olika platser och arbetsområden): 1) före detta kemiska

åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³² Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

anläggning ”Tarnowskie Góry” i Tarnowskie Góry. 2) tidigare ”Zachem” -anläggning i Bydgoszcz. 3) växten ”Organika-Azot” i Jaworzno. 4) tidigare ”Boruta” industrianläggning i Zgierz.

Den lagstiftning genom vilken dessa ändringar genomförs ska träda i kraft senast den 31 december 2022.

Den andra delen av reformen ska bestå i att fastställa regler för farliga material som sjunker i Östersjön i syfte att öka säkerheten för människors hälsa och miljöns tillstånd. Den ska beskriva de offentliga myndigheternas befogenheter i fråga om lagbestämmelser, identifiera ledande och samarbetande enheter i frågor som rör nedfall av farliga material i havsområden, utarbeta en detaljerad handlingsplan för offentlig förvaltning och övervakade och underordnade enheter för farliga material som deponeras i havsområden, tillsammans med uppgift om vilka enheter som ansvarar för genomförandet av enskilda uppgifter, och införa rättsliga ändringar för att möjliggöra övervakning, identifiering och eventuell utvinning och bortskaffande av farliga material.

Den lagstiftning genom vilken dessa ändringar genomförs ska träda i kraft senast den 30 juni 2025.

B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön

Syftet med investeringen är att undanröja det hot mot människors hälsa och liv som storskaliga tidigare exploaterade områden utgör, att minimera deras negativa inverkan på den naturliga miljön och att återvinna dem för återanvändning, samtidigt som principen om att förorenaren betalar och direktiv 2004/35/EG om miljöansvar respekteras. Investeringen syftar också till att bidra till att hantera risken till följd av föroreningar och farliga material i polska havsområden.

Investeringen ska bestå i utveckling av forskning och studier som leder till utarbetande av fullständig investeringsdokumentation för på förhand fastställda platser där det finns betydande problem med förekomsten av föroreningar eller farliga ämnen i ett storskaligt område. Den ska omfatta utveckling av fältforskning, studier och markinventering, som ett första men grundläggande steg som leder till utarbetande av fullständig investeringsdokumentation i nästa steg i programmet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investeringen ska också stödja rekognoscerings- och mätningsskampanjer i Östersjön samt en analys av erhållna data som ett nödvändigt steg för att utarbeta fullständig dokumentation för neutraliseringsplaner.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

B3.3 Stöd till hållbar förvaltning av vattenresurser inom jordbruket och på landsbygden

Syftet med reformen är att förbättra villkoren för investeringar i vattenförvaltning och resurseffektivitet i landsbygdsområden. Reformen ska bidra till att öka jordbrukets motståndskraft mot torka och förebyggande av översvämningar i jordbruksområden, förbättra vatteneffektiviteten genom att på lämpligt sätt reglera vattenförhållandena i jordbruksområden och minska avrinningen, och öka vattenhållningen.

Reformen ska bestå av ändringar av nationell lagstiftning som behövs för att förbättra villkoren för en motståndskraftig vattenförvaltning inom jordbruksodling och landsbygdsområden. Ändringarna ska underlätta förberedandet och genomförandet av investeringar som rör vattenhållning och stopp för avrinning från jordbruksmark, särskilt investeringar i samband med återuppbyggnad och återuppbyggnad av dräneringsanordningar så att de fyller funktionen att hålla kvar marken och därmed skyddar jordbruksmarken mot torka och begränsar risken för översvämningar.

Reformen ska uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), och i synnerhet ska den säkerställa efterlevnad av EU:s miljölagstiftning, inbegripet MKB-direktivet (2011/92/EU) och ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

Ändringarna får inte leda till någon försämring av graden av efterlevnad av EU:s miljölagstiftning, särskilt när det gäller investeringar som anses vara betydande eller potentiellt betydande investeringar enligt ministerrådets förordning om projekt som kan antas ha en betydande inverkan på miljön och investeringar i eller som påverkar Natura 2000-områden. Dessutom ska ändringarna inte ändra de för närvarande bindande reglerna om vattenintag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

B3.3.1 Investeringar för att öka potentialen för hållbar vattenförvaltning i landsbygdsområden

Syftet med investeringen är att stödja investeringar i landsbygdsområden för att förbättra vattenförvaltningen och resurseffektiviteten.

Investeringen ska bidra till att öka jordbrukets motståndskraft mot torka och förebyggande av översvämningar i jordbruksområden. förbättra vattneffektiviteten genom att på lämpligt sätt reglera vattenförhållandena i jordbruksområden och minska avrinningen. och öka vattenhållningen, förutsatt att deras behov och karaktär motiveras på lämpligt sätt. Klimatresilienta och naturbaserade lösningar ska prioriteras. Projekt inom ramen för denna åtgärd ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning och ska uppfylla de krav som fastställs i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final). Efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning, inbegripet MKB-direktivet (2011/92/EU) och ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) ska säkerställas. Alla investeringsprojekt som finansieras inom ramen för denna del och som kräver ett MKB-beslut ska vara förenliga med direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU. Närmare bestämt ska alla nya projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning godkännas enligt lagen om tillhandahållande av information om miljön och miljöskydd, allmänhetens deltagande i miljöskydd och miljökonsekvensbedömning, ändrad genom lagen av den 30 mars 2021 om ändring av den lagen och vissa andra lagar. Bestämmelserna i ”Riktlinjer för korrigerande åtgärder för projekt som medfinansieras av EU-medel som påverkas av överträdelsen 2016/2046”, som meddelades Polen den 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), ska beaktas vid genomförandet av alla investeringsprojekt för vilka ett miljöbeslut eller ett byggnads- eller byggtillstånd begärts eller utfärdats före ikraftträdandet av lagen av den 30 mars 2021. Stöd ska endast ges till projekt som inte leder till en försämring av ytvattnets och grundvattnets status och som inte förhindrar en förbättring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status eller potential.

Alla investeringar som har negativa effekter på naturen ska uteslutas från stödet. Om vatten tas ut måste ett relevant tillstånd beviljas av den berörda myndigheten för att säkerställa att berörda vattenförekomster har god ekologisk status och ange villkor för att undvika försämring av den, i enlighet med kraven i direktiv 2000/60/EG och den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada och som styrks av de senaste relevanta stödjande uppgifterna. Uttag av vatten ska undvikas om de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifieringen av klimatförändringarna) inte har god status eller potential. Åtgärderna ska också vara förenliga med bestämmelserna i direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 92/43/EEG (habitatdirektivet).

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

B3.4 En ram för investeringar i den gröna omställningen i stadsområden

Målet med reformen ska vara att stödja städernas kapacitet att prioritera, planera, genomföra och finansiera investeringsprojekt som syftar till begränsning av och anpassning till klimatförändringar i linje med den europeiska gröna given. Reformen och de tillhörande investeringarna syftar särskilt till att öka andelen grönområden i städerna.

En uppsättning lagändringar ska säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i stadsplaneringsförfarandena och att berörda parter rådfrågas som en del av dessa förfaranden. Dessutom ska det säkerställas att lokala myndigheter får lämpligt kapacitetsstöd för att prioritera, planera och genomföra projekt för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. These regulatory and capacity-building elements shall be complemented by the establishment of a dedicated instrument aimed at providing financing for green transition investments in urban areas.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande för projekt utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms³³. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³⁴. (iii) activities related to waste landfills, incinerators³⁵ and mechanical biological treatment plants³⁶; verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Fonden för grön omställning i städer ska inrättas senast den 30 juni 2022.

B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer

Syftet med investeringen är att mildra städernas inverkan på klimatförändringarna och invånarnas hälsa genom att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, samt att öka städernas energiresiliens och bekämpa energifattigdom. Målet är också att anpassa städerna till ökande extrema väderförhållanden i samband med klimatförändringar, såsom torka, värmeböljor och översvämningar.

Investeringar som syftar till att öka användningen av förnybara energikällor som energikälla i staden, öka energieffektiviteten, inbegripet renovering av byggnader, utveckla en transportinfrastruktur med nollutsläpp (fotgängare, cykling) som är integrerad med kollektivtrafiken, förbättra utbildningen och öka medvetenheten bland medborgarna om behovet av att omvandla städer till klimatneutralitet i anpassningen till klimatförändringarna. Åtgärden omfattar också investeringar i projekt som syftar till att öka biologiskt aktiva ytor i stadsområden och funktionella områden och minska hårdgörning av mark och naturbaserade stadsinvesteringar med tillhörande vegetationslösningar.

³³ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

³⁴ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

³⁶ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final) ska kriterierna för stödberättigande för projekt utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms³⁷. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³⁸. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar³⁹ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴⁰. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

B3.5 Reform av bostadsbyggandet för personer med låga och genomsnittliga inkomster, med beaktande av byggnaders högre energieffektivitet

Målet med reformen ska vara att öka utbudet av energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll.

Detta mål ska uppnås genom att öka den offentliga medfinansieringsnivån för byggnader som uppfyller energieffektivitetsstandarderna 20 % mer ambitiösa än den minimistandard för energieffektivitet som gäller i Polen (standard för nära-nollenergibyggnader).

Reformen ska vara genomförd senast den 30 juni 2022.

B3.5.1 Investeringar i energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll

Syftet med investeringen ska vara att öka utbudet av energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll.

Investeringarna ska stödja skapandet av bostäder som ingår i det kommunala bostadsbeståndet, skyddade bostäder, logianläggningar, bostäder för hemlösa, uppvärmning och tillfälliga bostäder samt kommunens eller en mellankommunal sammanslutnings deltagande i ett projekt som genomförs av en annan investerare och som består i att skapa bostäder för hyra för låginkomsttagare som inte har råd med en bostad på den privata marknaden.

Investeringar ska göras för att bygga utsläppsnåla flerbostadshus med låga utsläpp med hjälp av anläggningar för förnybara energikällor (särskilt solcellspaneler, solfångare) och andra ”gröna” lösningar som ökar byggnaders energieffektivitet. Energianvändningen i byggnader som får stöd ska vara 20 % lägre än minimistandarden för energiprestanda (nära-nollenergibyggnad) för nya byggnader.

³⁷ Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada C (2023) 6454 final.

³⁸ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

³⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴⁰ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor

Syftet med reformen är att förbättra regelverket för distribuerad energi och prosumentenergi, utveckla försörjningskedjan för havsbaserad vindkraft, införa energiledningssystem, öka den installerade kapaciteten hos förnybara energikällor och öka andelen energi från förnybara energikällor.

Reformen ska bestå av ändringar av lagen om förnybar energi, såsom införande av bättre villkor för driften av energikluster, genomförande av kollektiva modeller för energiprosumenter, genomförande av bestämmelser om nya gemenskaper för förnybar energi, införande av bestämmelser som specificerar principerna för verksamheten för en av modellerna för gemenskaper för förnybar energi och antagande av principerna för att driva ett företag för biometansektorn.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 mars 2023.

Reformen ska också ändra lagen om investeringar i landbaserad vindkraft för att underlätta möjligheten till investeringar i landbaserad vindkraft i kommuner som vill lokalisera sådana anläggningar genom att ge de kommunala myndigheterna mer makt att bestämma var enskilda investeringar ska göras och göra det möjligt att lokalisera anläggningen närmare bostadshus än det nuvarande minimiavståndet på 10 gånger anläggningens höjd.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Denna reform ska åtföljas av ikraftträdandet av en förordning om en plan för auktioner för förnybar energi per teknik (även för nya landbaserade vindkraftparker). Planen ska fastställa en budget och en elvolym som ska vara tillgänglig för varje konkurrensutsatt auktion för perioden 2022–2027. Förordningen ska offentliggöras senast den 30 september 2022.

Dessutom ska Polen gradvis öka den installerade kapaciteten hos landbaserade vindkraftparker och solcellsanläggningar för att bidra till den gröna omställningen. Den installerade landbaserade vind- och solcellskapaciteten ska nå 23,5 GW senast den 30 september 2023.

När det gäller utvecklingen av havsbaserade vindkraftparker ska det genom reformen införas detaljerade regler för betalning av koncessionsavgiften till ordföranden för energitillsynsmyndigheten, som utvidgas till att omfatta enheter som är involverade i elproduktion i havsbaserade vindkraftparker.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

Reformen ska också reglera de typer av kassaflöden som ska beaktas vid beräkningen av det justerade priset och den detaljerade metoden för beräkning av det justerade priset.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

B.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
B1L	B1.2 Underlätta genomförandet av energisparkravet för energiföretag	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om genomförande av energieffektivitetslagen	Bestämmelse i genomförandeförordningen till energieffektivitetslagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av förordningen om genomförande av energieffektivitetslagen, som ska fastställa ett referensvärde för energibesparingar för projekt som förbättrar energieffektiviteten. och fastställa en metod för beräkning av energibesparingar för projekt inom transportsektorn.
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet och förnybara energikällor i företag – investeringar med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser	Milstolpe	Finansieringsanvisningar (inklusive kriterier för stödberättigande och urval) för det stödsystem som är inriktat på energieffektivitet och förnybara energikällor i företag, inbegripet de som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem	Offentliggörande av stödordningen				KVARTAL 4	2022	Programmets investeringspolicy ska omfatta minst följande kriterier för stödberättigande och projekturval: i) Målet om lägsta pris per ton sparad växthusgas, II) säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av förteckningen över undantag och efterlevnad av EU:s och medlemsstaternas miljölagstiftning och iii) fastställande av mål för minskade koldioxidutsläpp.
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet och förnybara energikällor i företag – investeringar med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser	Måltavla	Tilldelning av alla kontrakt för genomförande av energieffektivitet och förnybara energikällor i företag		Antal	0	13	KVARTAL 4	2023	Antal kontrakt som tilldelats investeringsprojekt som rör förbättring av industri- och energiprocesser för att förbättra energieffektiviteten och minska energiintensiteten, vilket leder till en minskning och rationalisering av energiförbrukningen med investeringar i förnybara och koldioxidsnåla energikällor i företag. Systemet ska införas i enlighet med dess finansieringsanvisningar, enligt beskrivningen i B2L. Systemet ska genomföras genom ett icke-diskriminerande, transparent och öppet förfarande som är öppet för alla industrisektorer.
B4L	B2.3 Stöd till investeringar i	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordn	Bestämmelser i förordningarna				KVARTAL 2	2024	Två tillämpningsförfordningar träder i kraft:

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	vindkraftsparker till havs		ingar till följd av lagen om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftparker	som anger deras ikraftträdande						1. Regulation of the Minister of Climate and Environment on the requirements for the elements of a set of equipment for power evacuation and for the elements of offshore substations - Moreover, the regulation shall guarantee the appropriate quality of infrastructure in the context of its potential integration with the power grid in case of transferring the power outlets from offshore wind farms, as stipulated in Art. 82-83 of the Offshore Wind Act. 2. Klimat- och miljöministrarnas förordning om högsta pris i zloty per 1 MWh, vilket kan anges i bud som lämnas in vid en auktion av producenter.
B5L	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Anordnande av auktioner för el från havsbaserade vindkraftparker	Offentliggörande av auktionsresultat				KVART AL 4	2025	Genom artikel 29 i lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftsparker (Polens officiella tidning 2021, punkt 234) infördes en skyldighet för ordföranden för energitillsynsmyndigheten att hålla en auktion 2025. Den maximala totala installerade elkapaciteten i havsbaserade vindkraftparker för vilka rätten att täcka det negativa saldot genom auktionen 2025 får beviljas är 2,5 GW.
B6L	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av förordningen om närmare villkor för driften av elkraftsystemet som ska ändra de nationella balansreglerna för att i största möjliga utsträckning minska effekterna av tilldelningsbegränsningarna	Bestämmelse i ändringen av förordningen som anger dess ikraftträdande				KVART AL 4	2023	Som en del av reformen av energimarknaden ska reglerna för balansmarknaden ändras så att de omfattar explicit upphandling av reserver före den gemensamma dagen före-kopplingen. Denna lösning föreslogs av Acer i Core CCM-metoden (Acers beslut 02/2019) som en av de möjliga lösningarna för att i största möjliga utsträckning minska effekterna av tilldelningsbegränsningarna. För att genomföra denna reform ska energiministern ändra ekonomiministerns förordning av den 4 maj 2007 om närmare villkor för driften av elsystemet.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
B6aL	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Studie om åtgärder för att begränsa tilldelningsbegränsningarna i det polska elsystemet.	Slutförande och offentliggörande på energitillsynsmyndighetens webbplats av en studie om åtgärder för att begränsa tilldelningsbegränsningarna i det polska elsystemet				KVARTAL 4	2025	En studie om åtgärder för att begränsa tilldelningsbegränsningarna i det polska elsystemet ska genomföras och offentliggöras av energitillsynsmyndigheten på dess webbplats. Studien ska innehålla en bedömning av användningen av tilldelningsbegränsningar sedan reformen i B6L antogs, skälen för deras användning, effektiviteten hos befintliga åtgärder för att begränsa tilldelningsbegränsningar och ska rekommendera ytterligare åtgärder för att i största möjliga utsträckning minska användningen av tilldelningsbegränsningar i det polska elsystemet.
B10L	B2.4 Rättslig ram för utveckling av energilagringssystem	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar i energilagen med avseende på energilagring	Bestämmelse i ändringarna av energilagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2021	Ändringarna ska underlätta utvecklingen av ellagring, särskilt ett undantag från tariffskyldigheten, inga dubbla nätavgifter, delvis befrielse från avgifter för anslutning av lagring till nätet, undantag från skyldigheten att uppvisa ursprungsintyg och från vissa avgifter för lagrad el. Den föreslagna ramen för tariffer för lagring ska vara icke-diskriminerande och återspegla kostnaderna.
B14L	B3.2 Stöd till återställande av miljön och skydd mot farliga ämnen	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag för att underlätta ett fullständigt undanröjande av de negativa miljöeffekterna av storskaliga postindustriella områden.	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av en lag som syftar till att öka säkerheten för människors hälsa och miljön. Lagen ska undanröja organisatoriska och rättsliga hinder för ett fullständigt undanröjande av de negativa miljöeffekterna av storskaliga postindustriella områden. Det är en form av lotsning för på förhand fastställda platser. Lagen ska innehålla regler för fyra oberoende fältkomponenter (olika platser och arbetsområden): 1) före detta kemiska anläggning "Tarnowskie Góry" i Tarnowskie Góry. 2) tidigare "Zachem" - anläggning i Bydgoszcz. 3) växten "Organika-Azot" i Jaworzno. 4) tidigare "Boruta" industrianläggning i Zgierz. Projektet omfattar rekognoscering och inventering av områdena, utarbetande och bedömning av

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										omfattningen av de problem som är förknippade med att minska miljöpåverkan från stora förfallna områden och utarbetande av omfattande investeringsdokumentation för dessa områden.
B15L	B3.2 Stöd till återställande av miljön och skydd mot farliga ämnen	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om farliga material som finns kvar i Östersjön	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av en rättsakt som syftar till att öka säkerheten för människors hälsa och miljöns tillstånd, som ska ange följande: en exakt beskrivning av de offentliga myndigheternas befogenheter när det gäller lagbestämmelser. identifiering av ledande och samarbetande enheter i frågor som rör bortskaffande av farliga material i Republiken Polens havsområden. utarbetande av en detaljerad handlingsplan för offentlig förvaltning och övervakade och underordnade enheter för farliga material som deponeras i havsområden, tillsammans med uppgift om vilka enheter som ansvarar för genomförandet av enskilda uppgifter. — införa rättsliga ändringar för att möjliggöra övervakning, identifiering och eventuell utvinning och bortskaffande av farliga material på ett samordnat och planerat sätt.
B16L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Dokumentationsuppsättningar som utarbetats för investeringar i samband med de negativa miljöeffekterna av utvalda storskaliga förfallna områden och farliga material som sjunker på botten av Östersjön		Antal	0	9	KVARTAL 2	2026	Fullständig investeringsdokumentation för nio på förhand fastställda platser – på land och till havs som en annan del av programmet – för vilka det finns betydande problem med förekomsten av föroreningar eller farliga ämnen i ett storskaligt område.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
B17L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Markområden för vilka fältforskning om förekomsten av föroreningar och farliga material har genomförts		Antal	0	5	KVARTAL 4	2025	Utveckling av fältforskning, studier och markinventering, som ett första men grundläggande steg som leder till utarbetande av fullständig investeringsdokumentation i nästa steg i programmet.
B18L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Platser i polska havsområden (inklusive vrak) med genomförd inventering och fältforskning om förekomsten av farliga material		Antal	0	4	KVARTAL 4	2025	Detaljerade rekognoscerings- och mätkampanjer i havet samt analys av erhållna data som ett nödvändigt steg för att utarbeta fullständig dokumentation för neutraliseringsplaner.
B21L	B3.3 Stöd till hållbar förvaltning av vattenresurser inom jordbruket och på landsbygden	Milstolpe	Ikraftträdande av de ändringar av nationell lagstiftning som behövs för att förbättra villkoren för en motståndskraftig vattenförvaltning inom jordbruket och på landsbygden	Bestämmelse i ändringarna som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av ändringar som ska bidra till att öka jordbrukets motståndskraft mot torka och förebyggande av översvämningar i jordbruksområden. förbättra vattneffektiviteten genom att på lämpligt sätt reglera vattenförhållandena i jordbruksområden och minska avrinningen. och öka vattenhållningen. Ändringarna ska uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01), och i synnerhet ska den säkerställa överensstämmelse med EU:s miljölagstiftning, inbegripet MKB-direktivet och ramdirektivet för vatten. Ändringarna får inte leda till någon försämring av graden av efterlevnad av EU:s miljölagstiftning när det gäller investeringar som anses vara betydande eller potentiellt betydande investeringar enligt ministerrådets förordning om projekt som sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på miljön och investeringar i eller som påverkar Natura 2000-områden. Dessutom ska ändringarna inte ändra de för närvarande bindande reglerna om vattenintag.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B22L	B3.3.1 Investeringar för att öka potentialen för hållbar vattenförvaltning i landsbygdsområden	Milstolpe	Antagande av urvalskriterier för förslagsinfordran	Antagande av kriterierna av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling				KVARTAL 2	2022	Investeringar ska väljas ut genom särskilda ansökningsomgångar på grundval av miljökriterier. Projektet ska bidra till att öka jordbrukets motståndskraft mot torka och förebyggande av översvämningar i jordbruksområden. förbättra vatteneffektiviteten genom att på lämpligt sätt reglera vattenförhållandena i jordbruksområden och minska avrinningen. och öka vattenhållningen, förutsatt att deras behov och karaktär motiveras på lämpligt sätt. Naturbaserade eller andra klimatrezilienta lösningar ska prioriteras. Stöd ska endast ges till projekt som inte leder till en försämring av ytvattnets och grundvattnets status och som inte förhindrar en förbättring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status eller potential.
B23L	B3.3.1 Investeringar för att öka potentialen för hållbar vattenförvaltning i landsbygdsområden	Måltavla	Areal jordbruksmark/skog (i hektar) som gynnas av förbättrad vattenhållning		Antal	0	858 568	KVARTAL 4	2025	Minst 858 568 hektar jordbruksmark eller skog som bevisligen gynnas av förbättrad vattenhållning, genom insatser som förbättrar jordbrukssektorns långsiktiga motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, nämligen torka och översvämningar, och stöder den biologiska mångfalden. Investeringen ska uppfylla kraven i den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). Alla nya projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning ska godkännas enligt lagen om tillhandahållande av information om miljön och miljöskydd, allmänhetens deltagande i miljöskydd och miljökonsekvensbedömningar, ändrad genom lagen av den 30 mars 2021 om ändring av den lagen och vissa andra lagar. Bestämmelserna i ”Riktlinjer för korrigering åtgärder för projekt som medfinansieras av EU-medel som påverkas av överträdelsen 2016/2046”, som meddelades Polen den 23 februari

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										2021 (ref. Ares (2021) 1423319), ska beaktas vid genomförandet av alla investeringsprojekt för vilka ett miljöbeslut eller ett byggnads- eller byggtillstånd begärts eller utfärdats före ikraftträdandet av lagen av den 30 mars 2021. Stöd ska endast ges till projekt som inte leder till en försämring av ytvattnets och grundvattnets status och som inte förhindrar en förbättring av de berörda vattenförekomsternas ekologiska status eller potential. Vid uttag av vatten måste ett relevant tillstånd beviljas av den berörda myndigheten, med angivande av villkor för att undvika försämring och säkerställa att berörda vattenförekomster har god ekologisk status, i enlighet med kraven i direktiv 2000/60/EG och som styrks av de senaste relevanta stödjande uppgifterna. Uttag av vatten ska undvikas om de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifieringen av klimatförändringarna) inte har god status eller potential.
B24L	B3.4 En ram för investeringar i den gröna omställningen i stadsområden	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag som syftar till att stödja stadsområdenas kapacitet att investera i den gröna omställningen	Bestämmelse i lagen som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av en lag som syftar till att stödja stadsområdenas kapacitet att investera i den gröna omställningen. Den ska säkerställa att hållbarhetsaspekter integreras i stadsplaneringsförfarandena. Den ska säkerställa att berörda parter rådfrågas som en del av dessa förfaranden. Den ska tillhandahålla kapacitetsstöd till lokala myndigheter för att genomföra sådana projekt. Lagen får föreskriva en rimlig övergångsperiod för en effektiv tillämpning av vissa skyldigheter i fråga om anpassning av städer.
B25L	B3.4 En ram för investeringar i den gröna omställningen i stadsområden	Milstolpe	Instrumentet för grön omställning i städer	Inrättande av instrumentet för grön omställning i städer och antagande av dess				KVARTAL 2	2022	Inrättande av instrumentet för grön omställning i städer för att stödja a) den gröna omställningen av städer, och b) investeringar i grön digitalisering av städer, med antagna förfaranden. Instrumentet för grön omställning i städer ska vara i linje med den

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
				detaljerade regler och förfaranden i samråd med alla berörda parter						tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) ska kriterierna för stödberättigande för projekt utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. Instrumentet för grön omställning i städer ska säkerställa att alla återflöden (dvs. räntor på lånet, avkastning på eget kapital eller återbetalt kapitalbelopp, minus tillhörande kostnader) som är kopplade till detta instrument ska användas för samma politiska mål, även efter 2026, eller för att återbetala lånet från faciliteten för återhämtning och resiliens.
B26L	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T1 – Undertecknande av låneavtal för investeringar i projekt för grön stadsutveckling		Antal	0	201	KVARTAL 4	2024	Målet avser antalet avtal som undertecknats med mottagarna. Stödet ska kanaliseras genom instrumentet för grön omställning i städer och vara i linje med antagna förfaranden. De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										ansökningsomgångar som är öppna för projekt som berör alla städer. Kriterierna för urval av stödmottagande enheter ska särskilt återspegla behovet av att mildra städernas inverkan på klimatförändringarna och invånarnas hälsa genom att minska utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar. Resultatindikatorer ska definieras i enlighet med särdragen hos de projekt som får stöd. Stödberättigande projekttyper ska omfatta följande: i) öka antalet biologiskt aktiva ytor i stadsområden och funktionella områden och minska hårdgörningen av marken, II) Naturbaserade investeringar i städer med tillhörande vegetationslösningar. III) Hållbara regnvattenförvaltningssystem som inbegriper grönbå infrastruktur och naturbaserade lösningar. IV) Förbättra luftkvaliteten i städer, inbegripet utveckling av distribuerad och småskalig energi. V) Inrättande av lågutsläpps zoner, hållbar multimodal mobilitet i städer, effektiva rörlighetsplaner, gröna zoner i stadsområden. vi) Utveckling av energikluster och energikooperativ (vii) öka användningen av förnybara energikällor som energikälla i staden, VIII) Utveckling av en transportinfrastruktur med nollutsläpp (fotgängare, cykling) som är integrerad med kollektivtrafik. IX) Utveckling av energieffektiv belysningsteknik för vägar och offentliga platser. X) Utbildning och medvetandehöjande åtgärder bland medborgarna om behovet av att omvandla städer till klimatneutralitet när det gäller anpassning till klimatförändringarna och xi) blåsa nytt liv i byggnader och stadsområden. Kostnaden för (x) får inte överstiga 10 % av kostnaden för investering B3.4.1.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										Städer där sådana projekttyper har införts eller planeras att införas ska prioriteras. Tilldelningen av projekt till de stödmottagande enheterna ska säkerställa en balanserad fördelning mellan enheter i hela landet med hänsyn till befolkning och geografisk täckning. Kostnaderna för återbetalning av lånet ska inte kräva bidrag från de lokala myndigheterna. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på investeringsprojekt som genererar relevanta intäkter eller kostnadsbesparingar.
B27L	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T2 – Undertecknande av låneavtal för investeringar i projekt för grön stadsutveckling		Antal	0	438	KVARTAL 4	2025	På grundval av ett reviderat budgetanslag, antalet ytterligare kontrakt som undertecknats med mottagarna för investeringar som uppfyller kriterierna för budgetpost B26L.
B27aL	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T3 – Slutförda projekt till stöd för investeringar i projekt för grön stadsutveckling		Antal	0	390	KVARTAL 3	2026	Antal projekt som slutförts av mottagarna av stöd från instrumentet för grön omställning i städer efter det reviderade budgetanslaget.
B28L	B3.5 Reform av bostadsbyggandet för låg- och medelinkomsttagare, beaktande av byggnaders högre energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen av den 8 december 2006 om ekonomiskt stöd för skapande av bostäder för hyra, skyddade bostäder, nattboenden, skyddade boenden för hemlösa, uppvärmningsanläggningar och tillfälliga	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen av den 8 december 2006 om ekonomiskt stöd för skapande av bostäder för hyra, skyddade bostäder, nattboenden, skyddade boenden för hemlösa,				KVARTAL 2	2022	Ändringen av akten ska göra det möjligt att öka stödet till investeringar i uppförande av byggnader med en energistandard som är 20 % högre än NNE-byggnader. Stödet ska ökas jämfört med standardbostäder från 80 % till 95 % för byggnader för låginkomsthushåll och från 35 % till 60 % för hushåll med genomsnittsinkomster. Dessa bestämmelser ska tillämpas på alla källor till offentligt stöd.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
			lokaler, och som leder till ändringar i andra lagar	uppvärmningsanläggningar och tillfälliga lokaler, och ändringar i andra rättsakter som anger dess ikraftträdande						
B29L	B3.5.1 Investeringar i energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll	Måltavla	T1 – Antal lägenheter som godkänts för finansiering avsedd för låg- och medelinkomsthushåll		Antal	0	7820	KVARTAL 4	2024	Antal lägenheter som är kvalificerade för finansiering (för låg- och medelinkomsthushåll). Investeringarna ska genomföras av lokala myndigheter och investerare i subventionerade bostäder (främst organisationer för subventionerat boende och initiativ för subventionerat boende). I kontrakt som ingås med stödmottagande enheter (lokala myndigheter och investerare i subventionerade bostäder (främst föreningar för subventionerat boende och initiativ för subventionerat boende) ska följande anges: - minst 75 % av dessa lägenheter ska tilldelas de sökande för lägenheter som ingår i den nedre halvan av den förteckning över sökande som upprättats på grundval av de sökandes inkomster i fallande ordning, och - lägenheterna ska byggas enligt en energieffektivitetsstandard som är 20 % mer ambitiös än den minimistandard för energieffektivitet som gäller i Polen (standard för näronnenergibyggnader/NNE-byggnader). De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar som är öppna för alla lokala myndigheter och investerare i subventionerade bostäder (främst föreningar för subventionerat

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										boende och initiativ för subventionerat boende). Kriterierna för urval av stödmottagande enheter ska särskilt återspegla behovet av att öka utbudet av energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll. Om ny byggverksamhet äger rum i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald (inbegripet Natura 2000-nätverket av skyddade områden, Unescos världsarv och viktiga områden för biologisk mångfald samt andra skyddade områden) ska överensstämmelse med artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet och artikel 5 i fågeldirektivet krävas, och miljökonsekvensbedömningar eller miljökontroller ska utföras när så krävs enligt MKB-direktivet. Alla investeringsprojekt som finansieras inom ramen för denna del och som kräver ett MKB-beslut ska vara förenliga med direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU. Närmare bestämt ska alla nya projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning godkännas enligt lagen om tillhandahållande av information om miljön och miljöskydd, allmänhetens deltagande i miljöskydd och miljökonsekvensbedömning, ändrad genom lagen av den 30 mars om ändring av den lagen och vissa andra lagar. Bestämmelserna i "Riktlinjer för korregerande åtgärder för projekt som medfinansieras av EU-medel som påverkas av överträdelsen 2016/2046", som meddelades Polen den 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), ska beaktas vid genomförandet av alla investeringsprojekt för vilka ett miljöbeslut eller ett byggnads- eller byggstillstånd begärts eller utfärdats före ikraftträdandet av lagen av den 30 mars 2021.
B30L	B3.5.1 Investeringar i energieffektiva bostäder för låg-	Måltavla	T2 – Antal färdigställda lägenheter för låg-		Antal	0	7 820	KVARTAL 2	2026	Antal färdigställda lägenheter (för låg- och medelinkomsthushåll).

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	och medelinkomsthushåll		och medelinkomsthushåll							Investeringarna ska genomföras av lokala myndigheter och investerare i subventionerade bostäder (främst bostadsföreningar och initiativ för subventionerat boende). De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar som är öppna för alla lokala myndigheter och lokala bostadsföreningar. Kriterierna för urval av stödmottagande enheter ska särskilt återspegla behovet av att öka utbudet av energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll. Om ny byggverksamhet äger rum i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald (inbegripet Natura 2000-nätverket av skyddade områden, Unescos världsarv och viktiga områden för biologisk mångfald samt andra skyddade områden) ska överensstämmelse med artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet och artikel 5 i fågeldirektivet krävas, och miljökonsekvensbedömningar eller miljökontroller ska utföras när så krävs enligt MKB-direktivet. Alla investeringsprojekt som finansieras inom ramen för denna del och som kräver ett MKB-beslut ska vara förenliga med direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU. Närmare bestämt ska alla nya projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning godkännas enligt lagen om tillhandahållande av information om miljön och miljöskydd, allmänhetens deltagande i miljöskydd och miljökonsekvensbedömning, ändrad genom lagen av den 30 mars om ändring av den lagen och vissa andra lagar. Bestämmelserna i ”Riktlinjer för korregerande åtgärder för projekt som medfinansieras av EU-medel som påverkas av överträdelsen 2016/2046”, som meddelades Polen den 23 februari

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										2021 (ref. Ares (2021) 1423319), ska beaktas vid genomförandet av alla investeringsprojekt för vilka ett miljöbeslut eller ett byggnads- eller byggtillstånd begärts eller utfärdats före ikraftträdandet av lagen av den 30 mars 2021.
B32L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av akter om ändring av den rättsliga ramen för gemenskaper för förnybar energi och biometan: Ändringar i lagen om förnybara energikällor, ändringar av lagstiftningen om energimarknaden och ikraftträdande av en förordning till lagen om förnybara energikällor	Bestämmelser i ändringsakterna och i förordningen om deras ikraftträdande				KVARTAL 1	2023	Antagande och ikraftträdande av ändringsakter och förordningar, inbegripet 1. Ändringar i lagen av den 20 februari 2015 om förnybara energikällor (RES-lagen) ska omformulera principerna för driften av energikluster (bättre villkor för att inrätta sådana enheter) genom att tillhandahålla regler, definitioner eller begrepp avseende tillämpningsområde, avtal, innehåll för energikluster, register över energikluster eller samarbete mellan enskilda medlemmar i energiklustret och systemansvariga. 2. Ändringar av lagen om förnybara energikällor ska genomföra kollektiva modeller av energiprosumenter. Bestämmelser om kollektiva modeller av energiprosumenter kan ha ett försenat ikraftträdande. 3. Ändringar av lagstiftningsakter som rör energimarknaden ska genomföra bestämmelser om nya gemenskaper för förnybar energi, som ska säkerställa att slutkunder, särskilt hushållskunder, har rätt att delta i en gemenskap för förnybar energi. 4. Förordningen till lagen om förnybara energikällor om principerna för energiredovisning för energikooperativ ska innehålla bestämmelser som specificerar verksamhetsprinciper för en av modellerna för gemenskaper för förnybar energi. 5. Ändringar av lagen om förnybara energikällor som ska fastställa regler för driften av en verksamhet för biometansektorn.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
B33L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om investeringar i landbaserade vindkraftparker	Bestämmelse i lagen om ändring av lagen om investeringar i landbaserade vindkraftparker som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Entry into force of an amending act which shall remove formal barriers to investments in onshore infrastructure. Ändringen ska göra avståndsregeln (minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsbyggnad – 10 gånger vindkraftverkets höjd, 10H) mer flexibel genom att ge mer makt att fastställa minimiavstånd till kommunerna som en del av förfarandet för rumslig/zonindelning och till regionala miljökontor som en del av förfarandet för att fatta beslut om miljöförhållanden. Den allmänna 10H-avståndsregeln ska bibehållas, men möjligheten till avvikelser från den ska möjliggöras och mer befogenhet att fastställa vindkraftparkernas lokalisering ska ges till enskilda kommuner som en del av det lokala planeringsförfarandet (zonindelning/rumsligt förfarande). I den lokala planen ska det vara möjligt att fastställa ett kortare avstånd mellan vindkraftparken och bostadsbyggnaden, med beaktande av omfattningen av vindkraftparkernas påverkan på grundval av den miljökonsekvensprognos som gjorts inom ramen för en sådan plan.
B34L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av en förordning om fastställande av en plan för auktioner för förnybar energi för åren 2022–2027	Bestämmelse i förordningen som föreskriver när den ska träda i kraft				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av en förordning om fastställande av en plan för auktioner för förnybar energi per teknik (även för nya landbaserade vindkraftparker). Planen ska fastställa en budget och en elvolym som ska vara tillgänglig genom konkurrensutsatta auktioner för perioden 2022–2027.
B35L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T1 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)		Antal	11,2	18	KVARTAL 2	2022	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.
B36L	B3.6 Förbättra villkoren för	Måltavla	T2 – Installerad kapacitet för		Antal	18	20	KVARTAL 3	2022	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	utveckling av förnybara energikällor		landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)							
B37L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T3 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)		Antal	20	23	KVARTAL 1	2023	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.
B38L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T4 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)		Antal	23	23,5	KVARTAL 3	2023	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.
B39L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordningen till följd av lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftparker	Bestämmelse i förordningen som föreskriver när den ska träda i kraft				KVARTAL 2	2022	Följande genomförandeförordning träder i kraft: Ministerrådets förordning om koncessionsavgift – Enligt artikel 34.2a i energilagen omfattade skyldigheten att betala koncessionsavgiften till ordföranden för energitillsynsmyndigheten även energiföretag som bedriver ekonomisk verksamhet på området elproduktion i havsbaserade vindkraftparker, som avses i lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftparker. I samband med ändringen av energilagen av den 15 april 2021 är dessutom lagring av elektricitet en verksamhet som också omfattas av koncessionsavgiften.
B40L	B3.6 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordningen till följd av lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i	Bestämmelse i förordningen som föreskriver när den ska träda i kraft				KVARTAL 4	2022	Klimat- och miljöministerns förordning om de typer av kassaflöden som ska beaktas vid beräkningen av det justerade priset och den detaljerade metoden för beräkning av det justerade priset. I förordningen ska det anges vilka typer av kassaflöden som ska beaktas vid beräkningen av det justerade priset och den detaljerade metoden för beräkning av det justerade priset. Under processen ska hänsyn tas till sådana

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			havsbaserade vindkraftparker							faktorer som investeringsstöd, datum för beviljande av investeringsstöd och reglerna för beviljande av offentligt stöd på miljö- och energiområdet. Syftet är att underlätta ovannämnda förfarande för investerare i havsbaserade vindkraftparker.

C. KOMPONENT C: ”DIGITAL OMSTÄLLNING”

Del C i Polens återhämtnings- och resiliensplan tar itu med en rad utmaningar. För det första skillnaderna mellan stads- och landsbygdsområden när det gäller konnektivitet och tillgång till snabb och tillförlitlig internetanslutning, både fast och mobil. för det andra behovet av en snabbare och säkrare användning av digitala tjänster inom den offentliga sektorn. för det tredje, den övergripande avsaknaden av en fokuserad strategi för digital utbildning, vilket tydligt framgick av de otillräckliga digitala färdigheterna och IKT-utrustningen bland elever och lärare under covid-19-pandemin. Slutligen behovet av att öka cybersäkerheten i det offentliga informationssystemet för att snabbt kunna reagera på cyberattacker och säkerhetsincidenter.

Komponenten syftar till att påskynda landets digitaliseringsprocess genom den digitala omvandlingen av den offentliga sektorn, ekonomin och samhället. Den består av åtgärder som syftar till att förbättra tillgången till höghastighetsinternet, utveckla e-tjänster och deras tillgänglighet i mobilapplikationen mObywatel och förbättra kommunikationen mellan offentliga institutioner, medborgare och företag. öka säkerheten i cyberrymden, säkra databehandlingsinfrastrukturen och digitalisera infrastrukturen för säkerhetstjänster. stödja företagens digitala omvandling genom användning av molnbaserade datortjänster.

De reformer och investeringar som utarbetats i denna del bidrar till att ta itu med tre landsspecifika rekommendationer som fastställts för Polen under de senaste två åren, om behovet av att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på digital infrastruktur (landsspecifik rekommendation 3 och 2019) och digital omställning (landsspecifik rekommendation 3, 2020). samt behovet av att förbättra de digitala färdigheterna och främja den digitala omvandlingen av både företag och offentlig förvaltning (landsspecifik rekommendation 2, 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

Denna del förväntas främja den digitala omställningen genom att utveckla nästa generations bredbandsinfrastruktur, öka användningen av digitala verktyg i den offentliga sektorn och främja e-kompetens i samhället (företag, offentlig förvaltning, lärare och studenter). Den ska bidra till att optimera cybersäkerheten, förbättra databehandlingens effektivitet och uppgradera infrastrukturen för statliga säkerhetstjänster. Slutligen ska den potentiella utbyggnaden av nästa generations innovativa molnlösningar skapa stabila och hållbara molninfrastrukturer.

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Komponenten ska genomföra 3 reformer och 5 investeringar inom bidragsdelen.

C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet

Denna reform syftar till att garantera allmän tillgång till höghastighetsinternet och digitala tjänster i hela Polen, inbegripet så kallade vita fläckar där det inte finns någon bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet.

Detta ska uppnås för det första genom att undanröja rättsliga hinder för bredbandsinvesteringar och för det andra genom att anpassa den nationella lagstiftningen till den EU-omfattande verktygslådan för konnektivitet av den 25 mars 2021. De rättsliga ändringarna ska bland annat omfatta ändringar av

förordningen om inventering av telekommunikationsinfrastruktur och förordningen om systemet med en gemensam informationspunkt (SIP).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2023.

C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar

Målet med denna investering är, i linje med den ovannämnda reformen, att öka antalet hushåll som täcks av ett fast bredbandsnät på 814 635 enheter med fokus på områden med vitt nästa generations accessnät (NGA), där det för närvarande inte finns någon bredbandsinfrastruktur med hög kapacitet och där marknaden sannolikt inte kommer att ge slutanvändarna ett nät med en nedladdningshastighet på 100 Mbit/s.

Investeringen ska också stödja moderniseringen av lokala nätverk i skolor som möjliggör tillgång till mycket snabbt internet (dvs. utöver miniminormerna på 100 Mbit/s) i minst 30 000 skolrum.

I ansökningsomgångarna för projekt ska det föreskrivas att minst 70 % av bygg- och rivningsavfallet för alla infrastrukturinvesteringar ska återanvändas eller materialåtervinnas i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01)⁴¹.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället

Denna breda reform omfattar olika delar som främjar digitaliseringen av det polska samhället, från digitala offentliga tjänster till digital utbildning av medborgare och arbetstagare.

Utbyggnaden av digitala tillämpningar inom den offentliga sektorn ska stödjas av lagstiftningsändringar som främjar elektronisk kommunikation mellan offentliga institutioner, företag och medborgare. Den första består i att ändra lagen av den 17 februari 2005 om datorisering av verksamhet som bedrivs av offentliga organ för att digitalisera offentliga administrativa handlingar och förfaranden. Den andra ska ändra lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster med avseende på användningen av strukturerade fakturauppgifter som utfärdas i elektroniskt format och införa en skyldighet att utfärda och ta emot e-fakturor genom det nationella systemet för e-fakturor.

När det gäller digital kompetens ska utvecklingsprogram för digital kompetens inrättas och genomföras. Programmet ska fastställa en omfattande, långsiktig uppsättning krav för att stödja utvecklingen och övervakningen av digital kompetens inom formell, icke-formell och informell utbildning. Inrättandet och driften av centrumet för utveckling av digital kompetens ska vara tydligt formulerat i programmet. Dokumentet ska utarbetas med hjälp av en flerpartsstrategi.

På utbildningsområdet ska bindande minimistandarder fastställas för att utrusta skolor med digital infrastruktur. Obligatoriska riktlinjer ska utarbetas i samarbete med de lokala myndigheterna och i samråd med en bred grupp av berörda parter, och ska säkerställa en miniminivå av informations- och datorutrustning (IKT) för varje skola i Polen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

⁴¹ Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion

För att öka användningen av offentliga e-tjänster ska följande projekt genomföras inom ramen för denna investering:

- slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga e-tjänster inom den offentliga förvaltningen, så att medborgarna kan hantera administrativa frågor online.
- färdigställande av nya it-system eller uppgradering av befintliga it-system inom den offentliga förvaltningen.
- lansering och konfigurerings av det kostnadsfria elektroniska dokumenthanteringssystemet (EZD-systemet) i 2 000 enheter som utför offentliga uppgifter och tillhandahåller molntjänsten SaaS2 EZD RP.
- genomförande av strukturerade elektroniska fakturor i affärstransaktioner (nationellt e-fakturasystem) genom en enhetlig digital ram.
- färdigställande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga e-tjänster inom e-skattekontoret.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

C2.1.2 Lika spelregler för skolor med mobila multimedieenheter – investeringar i samband med uppfyllandet av minimistandarder för utrustning

I linje med fastställandet av bindande minimistandarder för IKT-utrustning syftar denna investering till att förse alla skolor i Polen med modern multimedieutrustning för lärare och elever. Målet är att möjliggöra användning av digital teknik för lärande på samma nivå i varje grundskola och gymnasium i hela Polen, och målet är att tillhandahålla bärbara datorer med programvara till lärare, via ett kupongsystem, och att nå ut till högst sex elever per bärbar dator, bärbar webbläsare eller surfplatta, för totalt minst 1 288 336 bärbara datorer, bärbara datorer och surfplattor.

För att uppfylla villkoren för att inte orsaka betydande skada ska IKT-utrustningen uppfylla de energirelaterade kraven och de krav på materialeffektivitet som fastställs i enlighet med direktiv 2009/125/EG för bärbara datorer, bärbara datorer och surfplattor i webbläsare. IKT-utrustningen får inte heller innehålla de ämnen som omfattas av begränsningar och som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

Det ska finnas en avfallshanteringsplan för att säkerställa maximal materialåtervinning i slutet av livscykeln för elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat genom avtal med återvinningspartner, överväganden i ekonomiska prognoser eller officiell projektdokumentation. När utrustningen är uttjänt ska den genomgå förberedelse för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning eller lämplig behandling.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

C2.1.3 E-kompetens

Genom att utbilda minst 323 000 personer strävar Polen efter att öka den totala digitala kompetensen i samhället och förbättra landets digitaliseringsprocess. Av dessa ska minst 15 % vara offentliga tjänstemän, minst 15 % ska vara utestängda och riskerar utestängning och minst 15 % ska bestå av utbildare och lärare. Den återstående andelen personer som ska utbildas ska bestå av medborgare som kan tillhöra de tidigare nämnda grupperna. Bidragsmottagarna ska få utbildning i grundläggande eller mellanliggande digitala färdigheter.

Som en del av investeringen ska ett centrum för utveckling av digital kompetens bestående av experter, rådgivare och digitala specialister som stöder genomförandet av digital politik inrättas inom kansliet för ministern med ansvar för digitalisering.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

C3.1 Förbättra it-säkerheten i informationssystem, stärka infrastrukturen för databehandling och optimera de brottsbekämpande myndigheternas infrastruktur

Reformen ska inriktas på tre specifika mål som möjliggör genomförandet av säkerhetslösningar för informationssystem: i) Utveckling av det nationella cybersäkerhetssystemet. II) kapacitet att effektivt förebygga och reagera på incidenter. III) skapa social medvetenhet om cybersäkerhet. Dessa mål ska uppnås genom en rad ändringar av akten om det nationella cybersäkerhetssystemet av den 5 juli 2018 och regeringsförordningen av den 11 september 2018 om samhällsviktiga tjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur

Denna investering består av fyra olika delar: i) cybersäkerhet. II) infrastruktur för databehandling. III) optimering av de brottsbekämpande tjänsternas infrastruktur och iv) lösningar för molntjänster och kantdatorsystem.

När det gäller i) cybersäkerhet ska 4 projekt genomföras

- Inrättande av ett nätverk med minst 5 sektorsspecifika enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-enheter) inom nyckelsektorer i den mening som avses i akten om det nationella it-säkerhetssystemet: energi, transport, hälso- och sjukvård, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, vattenförsörjning och elektronisk kommunikation.
- Koppla samman 385 nationella cybersäkerhetsenheter med ett integrerat ledningssystem för cybersäkerhet.
- Stöd till 500 entiteter i uppgraderingen och utbyggnaden av cybersäkerhetsinfrastrukturer, inbegripet stöd till entiteter som använder informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT) i industriella kontrollsystem (ICS).
- Inrättande av ett nätverk av cybersäkerhetsspecialister på vojvodlingsnivå för att hjälpa offentliga entiteter att hantera incidenter och återvinna data och tillhandahålla åtgärder för att öka medvetenheten om cybersäkerhet.

När det gäller ii) datainfrastruktur ska tre datacentralbyggnader byggas. Syftet med investeringen är att datainfrastrukturen ska ta hänsyn till den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet, särskilt följande områden:

- *3.2.8 hållbar energianvändning:* den energi som behövs för att datacentralerna ska kunna kontrakteras från förnybara energikällor.
- *3.2.11 Alternative power generation technologies:* installation av förnybara energikällor i datacentralanläggningar.
- *3.3.2. Beakta flera nivåer av motståndskraft:* datacentralerna förväntas stärka elförsörjningssystemets tillförlitlighet genom att bygga nya metoder för reservkraftförsörjning.

III) Optimeringen av infrastrukturen för statliga säkerhetstjänster ska omfatta 4 projekt som syftar till att integrera olika varningssystem och förbättra samarbetet mellan statliga myndigheter, såsom polis, brandmän och lokala myndigheter.

Slutligen, när det gäller iv) utbyggnaden av moln- och kantdatorlösningar, ska Polen delta i det potentiella viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) om nästa generations molninfrastruktur och Edge Services, för att stödja utvecklingen och den första industriella utbyggnaden av avancerade FoU-projekt i riktning mot framtiden för databehandling längs molnet till kantlinjen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2026.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
C1G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet	Milstolpe	Ram som utarbetats av premiärministerns kansli för att medfinansiera bredbandsprojekt i NGA-områden där det för närvarande inte finns något NGA-nät	Offentliggörande av ramen på premiärministerns kansli och webbplatserna för projektet Digital Poland				KVARTA L 2	2022	Inrättande av ramen som grund för följande förslagsinfordran. Ramen ska innehålla bestämmelser för att säkerställa fullständig efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för projekt som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
C2G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet	Milstolpe	Ändring av digitaliseringsministerns förordning om den årliga förteckningen över telekommunikationsinfrastrukturer	Bestämmelse i ändringen av förordningen om ikraftträdande				KVARTA L 1	2023	Ikraftträdande av ändringen av förordningen om nationell inventering av telekommunikationsinfrastruktur tjänster för att bättre identifiera de områden som kräver ytterligare stöd från offentliga ingripanden.
C3G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet	Milstolpe	Ändring av förordningen om en gemensam informationspunkt	Bestämmelse i ändringen av förordningen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 4	2022	Ikraftträdande av ändringen av förordningen om en gemensam informationspunkt för att förse operatörer med information om infrastruktur för telekominvesteringar och planeringsverktyg.
C4G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	T1 – Ytterligare hushåll (bostadshus) med bredbandsanslutning till Internet		Antal	0	79 500	KVARTA L 4	2024	Minst 79 500 hushåll i vita nästa generations accessområden ska täckas av internetanslutning via bredband. I anbudsinfordringarna ska det anges att den bredbandstillgång som ska tillhandahållas måste ha en kapacitet på minst 100 Mbit/s (med möjlighet att öka den till gigabitkapacitet).
C5G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med	Måltavla	T2 – Ytterligare hushåll (bostadshus) med		Antal	79 500	185 500	KVARTA L 4	2025	Minst 185 500 hushåll kumulativt i vita nästa generations accessområden

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	mycket hög hastighet i vita fläckar		bredbandsanslutning till Internet							som ska täckas av bredbandsanslutning. I anbudsinfordringarna ska det anges att den bredbandstillgång som ska tillhandahållas måste ha en kapacitet på minst 100 Mbit/s (med möjlighet att öka den till gigabitkapacitet).
C6G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	T3 – Ytterligare hushåll (bostadshus) med bredbandsanslutning till Internet		Antal	185 500	814 635	KVARTA L 2	2026	Sammanlagt minst 814 635 hushåll i vita nästa generations accessområden som ska täckas av bredbandsanslutning. I anbudsinfordringarna ska det anges att den bredbandstillgång som ska tillhandahållas måste ha en kapacitet på minst 100 Mbit/s (med möjlighet att öka den till gigabitkapacitet).
C6aG	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	Rum i skolor utrustade med LAN (Local Area Network)		Antal	0	30 000	KVARTA L 2	2026	Antal rum i skolor (med klassrum som utgör minst 80 % av dessa) som ska vara utrustade med LAN-anslutning som ger tillgång till internet som går utöver miniminormerna på 100 Mbit/s. Valet av skolor ska göras i enlighet med ramen för delmål C10L.
C7G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ändring av lagen av den 17 februari 2005 om datorisering av verksamheter som bedrivs av enheter som utför offentliga uppgifter	Bestämmelse i ändringen av rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTA L 4	2024	Ikraftträdande av ändringen av lagen av den 17 februari 2005 om datorisering av verksamheter som bedrivs av enheter som utför offentliga uppgifter.
C8G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ändring av lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (användning av strukturerade fakturor)	Bestämmelse i ändringen av rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTA L 4	2025	Ikraftträdande av ändringen av lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (användning av strukturerade fakturor). A transition period may be applied so that the use of e-invoices is

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										mandatory starting from 30 June 2026.
C9G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Bindande minimistandarder för att utrusta alla skolor med digital infrastruktur för att möjliggöra användning av digital teknik för lärande på lika nivå i varje skola	Antagande av standarder				KVARTA L 3	2022	Antagande av bindande standarder för att utrusta skolor med digital infrastruktur som ska vara obligatoriska för skolor för att uppnå samma nivå av digital infrastruktur. Vid utarbetandet av standarderna ska berörda parter och lokala myndigheter rådfrågas.
C10G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ikraftträdande av ministerrådets resolution om programmet för utveckling av digital kompetens	Bestämmelse i ministerrådets resolution om dess ikraftträdande				KVARTA L 3	2022	Ikraftträdandet av ministerrådets resolution om programmet för utveckling av digital kompetens (som är ett flerårigt program fram till 2030), inbegripet genomförandeplanen, utvärderings- och övervakningsåtgärderna i enlighet med akten om utvecklingspolitikens principer. Programmet ska utvecklas med hjälp av en flerpartsstrategi. Programmet ska bland annat inrätta ett centrum för utveckling av digital kompetens (DCDC) och en strategi för utveckling av digital kompetens.
C11G	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	T1 – Slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga tjänster		Antal	0	20	KVARTA L 2	2025	Antal nyligen slutförda e-tjänster eller uppgradering av befintliga e-tjänster, inklusive de som finns tillgängliga i mobilkanalen som en del av mObywatel-applikationen. De nyligen slutförda eller uppgraderade e-tjänsterna ska förbättra den digitala interaktionen mellan medborgare och företag och den offentliga förvaltningen, bland annat genom följande: • fullständig digitalisering av förfarandena. • elektronisk signatur och inlämning av bilagor.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										onlinebetalningar. Minst 40 % av de nyligen slutförda eller uppgraderade e-tjänsterna ska göras tillgängliga inom ramen för mObywatel-applikationen.
C12G	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	T2 – Slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga tjänster		Antal	20	69	KVARTA L 2	2026	Antal nyligen slutförda e-tjänster eller uppgradering av befintliga e-tjänster, inklusive de som finns tillgängliga i mobilkanalen som en del av mObywatel-applikationen. De nyligen slutförda eller uppgraderade e-tjänsterna ska förbättra den digitala interaktionen mellan medborgare och företag och den offentliga förvaltningen, bland annat genom följande: — fullständig digitalisering av förfarandena. - elektronisk signatur och inlämning av bilagor. — onlinebetalningar. Minst 40 % av de nyligen slutförda eller uppgraderade e-tjänsterna ska göras tillgängliga inom ramen för mObywatel-applikationen.
C13aG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	Slutförande av nya offentliga it-system eller utbyggnad av befintliga it-system		Antal	0	4	KVARTA L 2	2026	Minst 4 offentliga it-system ska fullbordas (när det gäller nya offentliga it-system) eller utvidgas (när det gäller befintliga offentliga it-system) och bidra till att skapa nya offentliga e-tjänster eller förbättra kvaliteten (användarupplevelsen) på de befintliga e-tjänsterna.
C13bG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de	Måltavla	Digitalisering av den offentliga förvaltningens backoffice		Antal	0	2 000	KVARTA L 2	2026	In 2 000 entities carrying out public tasks, an electronic document management system, which meets the requirements of legal regulations and

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ekonomiska sektorernas funktion									enables the performance of office and documentation activities in an electronic form, shall be launched and configured. Dessutom ska en molntjänst för SaaS2 EZD RP, med kapacitet att ansluta omkring 300,000 användare som arbetar inom enheter som utför offentliga uppgifter, vara operativ och göras tillgänglig.
C13cG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Milstolpe	Det nationella systemet för e-fakturor är i drift	Slutrapport om projektet från finansministeriet				KVARTA L 2	2026	Det nationella systemet för e-fakturor ska vara operativt och införa en enhetlig digital ram för utfärdande och delning av strukturerade fakturor som uppfyller kraven i C8G-delmålet.
C13dG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	Slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga tjänster		Antal	0	33	KVARTA L 2	2026	27 nya e-tjänster ska vara operativa och sex befintliga ska uppgraderas vid e-skattekontoret, i syfte att hjälpa skattebetalarna att fullgöra sina skatteskyldigheter på elektronisk väg.
C14G	C2.1.2 Lika spelregler för skolor med mobila multimedieenheter – investeringar i samband med uppfyllandet av minimistandarder för utrustning	Måltavla	Nya bärbara datorer som står till lärarnas förfogande		Antal	0	553 336	KVARTA L 4	2025	Minst 553 336 vouchrar för bärbara datorer med programvara ska tillhandahållas lärare. Kuponger ska göras tillgängliga för berättigade lärare i grund- och gymnasieskolor i daglig utbildning från och med fjärde kvartalet 4 2023.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
C15G	C2.1.2 Lika spelregler för skolor med mobila multimedieenheter – investeringar i samband med uppfyllandet av minimistandarder för utrustning	Måltavla	Nya bärbara datorer (bärbara datorer och bärbara webbläsare) och surfplattor som står till elevernas förfogande		Antal	0	735 000	KVARTA L 3	2025	Minst 735 000 ytterligare bärbara datorer, bärbara datorer i webbläsare och datorplattor med programvara ska tillhandahållas skolorna. Bärbara datorer och bärbara webbläsare, båda med programvara, ska utgöra minst 55 % respektive 15 % av det totala antalet. Ett transparent förfarande för tilldelning av bärbara datorer, bärbara datorer i webbläsare och datorplattor med programvara som säkerställer likabehandling av offentliga skolor och utbildningsinstitutioner ska inrättas.
C16G	C2.1.3 E-kompetens	Milstolpe	Inrättande av ett centrum för utveckling av digital kompetens (DCDC)	Rapport om DCDC:s organisatoriska struktur och funktion				KVARTA L 4	2022	Centrumet för utveckling av digital kompetens (DCDC) ska inrättas vid kansliet för ministern med ansvar för digitalisering. Huvudsyftet med DCDC är att förbättra och förbättra systemet för samordning av utvecklingen av digital kompetens i Polen genom följande delfunktioner: — Forsknings- och analysfunktion Denna funktion ska omfatta forsknings- och övervakningsåtgärder avseende digital kompetens i kombination med observationsfunktionen som ska samla in och strukturera kunskap i detta avseende. Detta ska leda till att rekommendationer och förslag till relevanta verksamheter utarbetas. - Test and implementation function Denna funktion ska omfatta tester i

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										form av pilotåtgärder och genomförande av de mest värdefulla och lovande lösningarna, rekommendationerna och förslagen till följd av pilotåtgärderna och förverkligandet av forsknings- och analysfunktionen. — Utbildnings- och populariseringsfunktion. Denna funktion ska omfatta konsultverksamhet, mentorskap, seminarier, utbildning och kurser samt spridning av resultaten av centrumets verksamhet via en informationsportal.
C19G	C2.1.3 E-competences	Måltavla	T1 – Ytterligare personer som utbildas i digital kompetens, inbegripet digital kompetens		Antal	0	68 000	KVARTA L 3	2024	At least 68 000 people completed training as part of the implementation of projects aimed at developing digital competences.
C20G	C2.1.3 E-kompetens	Måltavla	T2 – Ytterligare personer som utbildas i digital kompetens, inbegripet digital kompetens		Antal	68 000	323 000	KVARTA L 2	2026	Minst 323 000 personer har genomgått utbildning som en del av genomförandet av projekt som syftar till att utveckla digital kompetens.
C21G	C3.1 Förbättra it-säkerheten i informationssystem, stärka infrastrukturen för databehandling och optimera de brottsbekämpande myndigheternas infrastruktur	Milstolpe	Ändring av akten av den 5 juli 2018 om det nationella cybersäkerhetssystemet	Bestämmelse i ändringen av lagen om ikraftträdande				KVARTA L 4	2024	Ikraftträdande av ändringen av akten om det nationella cybersäkerhetssystemet. Detta ska bland annat möjliggöra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2555 av den 14 december 2022 om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										direktiv (EU) 2018/1972 och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (NIS 2-direktivet).
C22G	C3.1 Förbättra it-säkerheten i informationssystem, stärka infrastrukturen för databehandling och optimera de brottsbekämpande myndigheternas infrastruktur	Milstolpe	Ändring av ministerrådets förordning av den 11 september 2018 om förteckningen över samhällsviktiga tjänster och tröskelvärdena för de störande effekterna av en incident för tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster	Bestämmelse i ändringen av förordningen om ikraftträdande				KVARTA L 2	2025	Ikraftträdande av en ändring av ministerrådets förordning av den 11 september 2018 om förteckningen över samhällsviktiga tjänster och tröskelvärdena för den störande effekten av en incident för tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster. Tröskelvärdena/kriterierna för att identifiera leverantörer av samhällsviktiga tjänster, främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, ska ändras för att förbättra de nuvarande kvalitetskriterierna, så att väsentliga enheter/sjukhus inom hälso- och sjukvårdssektorn kan identifieras.
C23G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Projekt inom cybersäkerhet (CyberPL) inom programmet för att effektivisera det nationella cybersäkerhetssystemet (KSC-PL)		Antal	0	4	KVARTA L 2	2026	Antal slutförda projekt inom ramen för cybersäkerhet, som ska bestå av — Inrätta ett nätverk av 5 sektorsvisa enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-enheter). — Koppla samman 385 nationella cybersäkerhetsenheter med ett integrerat ledningssystem för cybersäkerhet. — Stöd till 500 entiteter i uppgraderingen och utbyggnaden av cybersäkerhetsinfrastrukturer med hjälp av informationsteknik och operativ teknik. - Creation of a network of cybersecurity specialists at voivodeship level to support public entities in handling incidents and recovering data, and providing

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										activities raising awareness on cybersecurity.
C24G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Milstolpe	Mottagande av bygglov för uppförande av datacentralbyggnader	Beviljande av bygglov				KVARTA L 3	2025	Bygglov som gör det möjligt att uppföra byggnaderna för de tre datacentralerna ska ha beviljats.
C25G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Uppförande av datacentralbyggnader		Antal	0	3	KVARTA L 3	2026	Tre datacentralbyggnader ska byggas och vara anslutna till fiberoptiska slingor som tillhandahåller två oberoende kommunikationsvägar mellan ett valt par av datacentralbyggnader. Dessa datacentraler ska ha kontrakt undertecknade för att drivas med förnybar energi. En miljörisk- och sårbarhetsbedömning eller en klimatriskbedömning ska utföras för konstruktion och eventuella nödvändiga anpassningslösningar.
C26G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Mobil infrastruktur för krishanteringssystemet		Antal	0	17 721	KVARTA L 4	2025	Indikatorvärdet består av följande delar: - 4 060 modernised population alerting and warning system points, which include replacing analogue alarm sirens with digital ones, equipping the chosen points with compatible hardware and software, purchasing equipment to enable encryption of radio transmission and IP transmission; — 13 630 mobila dataterminaler av hög kvalitet anpassade till nya systemfunktioner för poliser (inköp av utrustning, programvara och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										licenser). — 30 mobila punkter som skapats för att möjliggöra säker anslutning inom och mellan brottsbekämpande myndigheter. — en självförsörjande mobil medicinsk punkt för medicinska, biokemiska, radiologiska och naturkatastrofrelaterade risker.
C27G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Milstolpe	Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse: Urval av nästa generations molnprojekt och undertecknande av kontrakt	Undertecknande av kontrakt med utvalda enheter				KVARTA L 3	2023	Urval av projekt och undertecknande av kontrakt efter offentliggörandet av inbjudan att lämna projektförslag för att stödja utvecklingen av nästa generations molnlösningar i Polen.
C28G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse: Nationella lösningar för databehandling av infrastruktur/tjänster har utvecklats		Antal	0	5	KVARTA L 1	2025	Minst fem nya nationella lösningar för databehandling av infrastruktur/tjänster som tagits fram av utvalda företag och lansering av driftfasen för varje projekt.

C.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov

Reformen ska förbättra lagstiftningsmiljön för utvecklingen av mobilnät genom att undanröja viktiga hinder för utbyggnaden av 5G, med beaktande av EU:s verktygslåda för konnektivitet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

C2.2 Reform av grunderna för digitaliseringen av utbildningssystemet

Reformen ska lägga grunden för digitaliseringen av utbildningssystemet genom antagandet av digitaliseringspolitiken för utbildning, i syfte att förbereda barn och ungdomar för informationssamhället. Målen för detta strategiska dokument ska vara inriktade på effektiv och meningsfull integrering av ny teknik i undervisning, lärande och bedömning och ska utvecklas med tillämpning av en deltagandebaserad strategi.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda

Denna investering syftar till att öka den digitala IKT-utrustningen och IKT-infrastrukturen i skolorna utöver miniminormerna.

Åtgärden ska omfatta följande:

- delivery of 100 000 IT-kit for remote teaching;
- leverans av laboratorier för artificiell intelligens (AI) och vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) till 16 000 skolor.
- digitalisering av undersökningssystemet, särskilt uppgradering av centrala och regionala granskningskommittéer, och digitalisering av it-utbildningscentrumet.

För att uppfylla villkoren för att inte orsaka betydande skada ska IKT-utrustningen uppfylla de energirelaterade kraven och de krav på materialeffektivitet som fastställs i enlighet med direktiv 2009/125/EG för servrar och datalagring, eller datorer och datorservrar eller elektroniska bildskärmar. IKT-utrustningen får inte heller innehålla de ämnen som omfattas av begränsningar och som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

Det ska finnas en avfallshanteringsplan för att säkerställa maximal materialåtervinning i slutet av livscykeln för elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat genom avtal med återvinningspartner, överväganden i ekonomiska prognoser eller officiell projektdokumentation. När utrustningen är uttjänt ska den genomgå förberedelse för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning eller lämplig behandling, inbegripet avlägsnande av alla vätskor och selektiv behandling i enlighet med bilaga VII till direktiv 2012/19/EU.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning

This measure shall consist of a public investment in a Facility, the PL Advanced Digital Transformation Fund, in order to incentivise private investment and improve access to finance to support advanced digital transformation in Poland. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande

verksamhet. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten till att inledningsvis tillhandahålla minst 650 000 000 EUR i finansiering (med beaktande av förvaltningsavgifter).

Faciliteten ska förvaltas av Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer:

- Direkt budgetpost 1 BGK: denna budgetpost ska tillhandahålla direkta lån till företag för att täcka kostnaderna för investeringar i smarta energinät.
- Direkt budgetpost 2 BGK: denna budgetpost ska tillhandahålla direkta lån till företag för att täcka kostnaderna för investeringar i avancerad digital teknik.
- Direkt budgetpost 3 BGK: denna budgetpost ska tillhandahålla direkta lån till företag för att täcka kostnaderna för investeringar i IKT-infrastruktur (inklusive storskalig datorutrustning).

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Polen och BGK underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
 - a. En beskrivning av den finansiella produkten och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2023 6454 final). In particular, the investment policy shall exclude the following list of activities and assets from eligibility: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁴², ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁴³, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴⁴ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴⁵. Furthermore, the investment policy shall require compliance

⁴²Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

⁴³ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

with the relevant EU and national environmental legislation of the final beneficiaries of the Facility.

- d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för att betala återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
 - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
 - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 - c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
 - d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från BGK. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och de digitala målkraven. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet följs.
5. Krav för digitala investeringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 260 000 000 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till den digitala omställningen i enlighet med bilaga VII till RRF-förordningen.

The measure shall also include the publication of a guide on cloud computing for businesses. Denna vägledning ska vara ett kompendium med kunskap (inklusive vanliga frågor) om användningen av molnbaserade datortjänster i den digitala omvandlingen av företag. Vägledningen ska bland annat omfatta följande aspekter: rättsliga aspekter av omvandlingen av ett företag som använder molnbaserade datortjänster, cybersäkerhet, energieffektivitet och utveckling av digital kompetens och molnfärdigheter.

C.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
C1L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	Ändring av förordningen av den 17 februari 2020 om övervakning av utsläpp av elektromagnetiska fält i miljön	Bestämmelse om ändring av förordningen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2022	Ikraftträdande av en ändring av förordningen av den 17 februari 2020 om metoder för mätning av strålning från elektromagnetiska fält i miljön.
C2L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	Ändring av ministerrådets förordning av den 10 september 2019 om miljökonsekvensbedömning	Bestämmelse i ändringen av förordningen som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2022	Ikraftträdande av en ändring av förordningen om projekt som kan ha en betydande miljöpåverkan, vilket ska utesluta radiokommunikationsinvesteringar från katalogen över projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning.
C3L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	New legal act(s) removing key barriers to the implementation of the 5G network	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 4	2023	Ikraftträdande av den eller de rättsakter som ska undanröja följande centrala hinder för genomförandet av 5G-nät: 1) alltför komplicerat förfarande för tilldelning av frekvenser för utveckling av 5G-nätet, 2) otillräcklig definition av begrepp som är relevanta för genomförandet av 5G-nätet, 3) alltför stor byråkratisering av administrativa förfaranden, 4) begränsning av tillträdet till offentlig teknisk infrastruktur, 5) otillräckliga regleringslösningar till stöd för utvecklingen av 5G-nät.
C8L	C2.2 Reform av grunderna för digitaliseringen av utbildningssystemet	Milstolpe	Antagande av en ny digitaliseringspolitik för utbildning, som utgör grunden för förändringar i utbildningssystemet och genomförande av investeringar i IKT samt	Antagande av policyn				KVARTA L 3	2022	Ministerrådets antagande av en resolution om politiken för digitalisering av utbildningsområdet, med karaktären av ett program och strategiskt dokument, som fastställer ramen för den statliga politiken och de

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			fastställande av inriktningen för digitaliseringen av utbildningssystemet på kort och lång sikt.							åtgärder som vidtas på området digitalisering av utbildning på kort, medellång och lång sikt. Detta dokument ska ligga till grund för den verksamhet som bedrivs av berörda parter och deltagare och fastställa verktygen för att uppnå ett fullständigt digitaliserat utbildningssystem som är anpassat till dagens utmaningar i förskolan och den allmänna utbildningsmiljön. Policyn ska omfatta genomförandeplanen, utvärderings- och övervakningsåtgärderna och den ska utarbetas med tillämpning av en deltagandebaserad strategi.
C9L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Milstolpe	Offentligt samråd om ramen för fastställande av förfaranden för distribution av IKT-utrustning och tillhandahållande av infrastruktur till skolor	Rapport med en sammanfattning av resultaten av det offentliga samrådet och följande svar från regeringen				KVARTA L 3	2022	Offentligt samråd med olika berörda parter och arbetsmarknadens parter om ramen för distribution av IKT-utrustning (it-kit för distansundervisning) och för tillhandahållande av infrastruktur (LAN-anslutning, STEM- och AI-laboratorier) till skolor. Resultaten av samrådet ska sammanfattas i en rapport med de viktigaste kommentarerna från berörda parter och arbetsmarknadens parter samt regeringens uppföljning av dessa synpunkter.
C10L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för	Milstolpe	Ram för fastställande av förfaranden för distribution av IKT-utrustning och för	Antagande av utbildnings- och vetenskapsministeriet				KVARTA L 2	2023	Ramen ska fastställa minimivillkoren för distribution av IKT-utrustning och för tillhandahållande av infrastruktur

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda		tillhandahållande av infrastruktur till skolor							till de stödmottagande skolorna, i enlighet med det föregående offentliga samrådet med olika berörda parter och arbetsmarknadens parter. Ramen ska innehålla tydliga kriterier för urvalet av stödmottagande skolor som återspeglar behoven av IKT-utrustning och IKT-infrastruktur, såsom laboratorier, och deras potentiella inverkan på skolornas utbildningsresultat. Med beaktande av de olika stödmottagande skolornas behov ska följande anbudsinfordran om tillhandahållande av infrastruktur och IKT-utrustning vara likvärdig, öppen, transparent och rättvis och säkerställa en balanserad fördelning mellan skolor i hela landet, baserat på både befolkningsandel och geografisk täckning.
C12L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Måltavla	It-verktyg för distansundervisning <u>eller</u> hybridundervisning till yrkesskolor och institutioner för allmän utbildning		Antal	0	100 000	KVARTA L 1	2025	Antal it-verktyg som levereras till yrkesskolor och institutioner för allmän utbildning i linje med delmålet C10L för distansundervisning eller hybridundervisning. Dessa uppsättningar ska bland annat omfatta kringutrustning av datorer och mobila enheter, men får inte omfatta bärbara datorer. Slutmottagarna eller de lokala myndigheterna ska inte återbetala

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										någon form av återbetalning till den polska regeringen.
C13L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Måltavla	Artificiell intelligens (AI) och laboratorier för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) som levereras till skolor		Antal	0	16 000	KVARTA L 3	2025	Antal skolor med laboratorier för artificiell intelligens (AI) och/eller vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. I synnerhet ska laboratorier för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik levereras till 4 000 gymnasieskolor, medan AI-laboratorier ska levereras till 12000 skolor, varav 8000 grundskolor och 4 000 gymnasieskolor. Leveranserna ska fördelas på ett öppet sätt som överenskommit med de lokala myndigheterna och ska inte återbetalas av slutmottagarna eller de lokala myndigheterna till den polska regeringen i någon form.
C14L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Milstolpe	Digitalisering av granskningssystemet	Rapport om ett framgångsrikt slutförande av digitaliseringen av granskningssystemet				KVARTA L 4	2025	Undersökningssystemet ska uppdateras på det digitala området för att öka dess kapacitet och säkerhet för att förbättra kvaliteten på undersökningsprocessen. Digitaliseringen av det nuvarande examinationssystemet ska uppdatera de centrala och regionala granskningskommittéerna och it-utbildningscentrumet.
C15L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Vägledning om molnbaserade datortjänster för företag	Offentliggörande på webbplatsen för det ministerium som ansvarar för datoriseringen				KVARTA L 1	2024	Publicering på det ansvariga ministeriets webbplats av en vägledning om molnbaserade datortjänster för företag. Denna vägledning ska vara ett kompendium med kunskap (inklusive vanliga frågor) om

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										användningen av molnbaserade datortjänster i den digitala omvandlingen av företag.
C16L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Genomförandavtal	Ikraftträdande av genomförandealet mellan den minister som ansvarar för datoriseringen och Bank Gospodarstwa Krajowego				KVARTA L 1	2025	Ikraftträdande av genomförandealet mellan den minister som ansvarar för datoriseringen och Bank Gospodarstwa Krajowego.
C17L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		%	0	100 %	KVARTA L 3	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda 100 % av facilitetens investering i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 40 % av denna finansiering ska bidra till digitala mål med hjälp av metoden i bilaga VII till RRF-förordningen.
C18L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTA L 3	2026	Polen ska överföra 650 000 EUR till Bank Gospodarstwa Krajowego för faciliteten.

D. COMPONENT D: "HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEMETS EFFEKTIVITET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET"

Komponenten tar itu med flera utmaningar som det polska hälso- och sjukvårdssystemet för närvarande står inför. Det är särskilt viktigt att övergå till primärvård och specialiserad ambulerande vård, eftersom utgifterna för hälso- och sjukvård förväntas öka avsevärt på medellång till lång sikt, vilket ökar belastningen på de offentliga finanserna. Sjukhussektorn är i akut behov av reformer som kompletteras med riktade investeringar. Vissa sjukhus har stora skulder och låg beläggningsgrad, medan många medicinska ingrepp som för närvarande utförs på sjukhus skulle kunna utföras på lägre vårdnivåer och till lägre kostnader. Primärvårdssystemet är underfinansierat, underbemannat och överbelastat sina tjänster. Samtidigt lider sjukhussektorn av kronisk underfinansiering, särskilt när det gäller mänskliga resurser. På grund av ogynnsamma förhållanden, såsom låga löner, är medicinska yrken inte populära och det har förekommit en betydande kompetensflykt. Bristen på personal placerar Polen på de lägsta nivåerna jämfört med andra medlemsstater och gör det nödvändigt att behålla yrkesutövarna efter deras pensionsålder. Tillgången till vård skiljer sig åt mellan regionerna. E-hälsa och moderna förvaltningsmetoder är underutnyttjade.

Komponentens mål är flerdimensionella: reformera och stödja sjukhussektorn med investeringar i linje med behovet av rationalisering av pyramiden inom hälso- och sjukvården, påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården, skapa förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda och stödja utvecklingen av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets resiliens, tillgänglighet och effektivitet, bland annat genom att tillhandahålla tillräckliga resurser och påskynda införandet av e-hälsotjänster (landsspecifik rekommendation 1 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01).

D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet

Syftet med reformen är att införa omfattande åtgärder som består i omstrukturering av offentliga sjukhus. Syftet med reformen är att säkerställa en varaktig förbättring av hälso- och sjukvårdens motståndskraft, effektivitet, kvalitet och tillgänglighet, de offentliga sjukhusens ekonomiska situation och förfarandena för tillsyn och förvaltning av dessa enheter. Reformen gäller hela sjukhussektorn som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras via offentliga källor. Reformen av sjukhussektorn ska införas genom lagstiftning och rättsakter som kan medföra ändringar i befintliga rättsakter, såsom lagen om medicinsk verksamhet eller lagen om hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras med offentliga medel. De viktigaste inslagen i reformen ska omfatta följande:

omstrukturering av sjukhussektorn genom konsolidering och/eller omprofilering och/eller ändring av omfattningen och/eller strukturen för de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av sjukhus, på grundval av de nationella och regionala omställningsplanerna och kartan över hälso- och sjukvårdsbehoven.

— grunden för åtgärder för rationalisering av pyramiden inom hälso- och sjukvården genom att flytta vissa hälso- och sjukvårdstjänster från sjukhus till lägre vårdnivåer (primärvård, ambulatorisk vård)

genom bestämmelser i respektive lagstiftning som reglerar tariffer med åtföljande reviderade årliga finansieringsplaner för NFZ (National Health Fund).

— på ett hållbart sätt hantera omstrukturering av sjukhuskulder på grundval av transparenta och evidensbaserade kriterier och ett sunt system för sjukhusfinansiering, och

— stärka den nationella hälso- och sjukvårdsfondens tillsynsroll när det gäller de offentliga sjukhusens kvalitetsresultat och öka professionaliseringen av ledningspersonalen vid sjukhus med kulder genom att införa ett krav på särskild utbildning om metoder för omstrukturering och förvaltning av sjukhus inom hälso- och sjukvården.

Reformen av sjukhussektorn ska kompletteras med reformer av det nationella onkologiska nätverket och det nationella kardiologiska nätverket samt av kvaliteten inom hälso- och sjukvården och patientsäkerheten. Det övergripande målet med dessa reformer är att förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänster inom onkologisk och kardiologisk vård. Syftet med reformen av hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet är att införa systemiska lösningar för hälso- och sjukvårdsbestämmelser, kvalitetsstandarder och efterföljande övervakning för att uppnå hållbara resultat av reformen.

Reformen ska också bestå av ett lagstiftningspaket om lanseringen av nationella e-hälsotjänster och deras integrering i befintliga/tillgängliga e-hälsosystem på nationell och regional nivå.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2026.

D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare

Syftet med investeringen är att stödja sjukhus med investeringsbehov till följd av reformprocesserna, inbegripet konsolidering och omprofilering. Investeringen ska endast stödja sjukhus där investeringsbehov har identifierats som ett resultat av reformprocesserna inom ramen för reform D1.1. Vårdinrättningar som är berättigade till stöd är sjukhus i den mening som avses i bestämmelserna i lagen om medicinsk verksamhet av den 15 april 2011. Kompletterande investeringar i specialiserade öppenvårdscentrum som samarbetar med sjukhus som ingår i det nationella nätverket för onkologi ska också vara stödberättigande. Stödet ska endast omfatta verksamhet som rör tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras av den nationella hälso- och sjukvårdsfonden och ska inte omfatta kommersiell verksamhet. Kriterierna för ekonomiskt stöd ska anpassas till reformens viktigaste insatsområden, bland annat följande: i) täckning (t.ex. täckt befolkning, förmåner som omfattas och snabb tillgång till vård), ii) rättvisa (t.ex. rättvisa i tillhandahållande och användning), iii) effektivitet (t.ex. sjukhus med sund ekonomisk förvaltning eller sjukhus som genomgår omstrukturering för att hantera kulder på ett hållbart sätt), iv) vårdkvalitet och v) tillgång till resurser (t.ex. personalresurser och ekonomiska resurser).

De huvudsakliga investeringskategorierna ska bestå av investeringar i ny medicinsk utrustning, infrastruktur eller byggnadsverk.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster

Syftet med investeringen är att påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att införa nya digitala hälso- och sjukvårdstjänster och vidareutveckla befintliga digitala tjänster. Investeringen ska bestå i att lansera nya e-tjänster, inbegripet

- (i) ett verktyg för patienthälsoanalys som stöder analysen av patientens hälsotillstånd.
- (ii) ett verktyg för stöd till beslutsfattande för läkare baserat på AI-algoritmer och en central databas med medicinska data som är integrerade med andra viktiga hälso- och sjukvårdssystem, och
- (iii) en central databas med medicinska uppgifter som är integrerad med andra viktiga hälso- och sjukvårdssystem.

Ett centrum för säkerhetsoperationer vid e-hälsocentrumet ska också inrättas. Centrumet ska bidra till att stärka e-hälsocentrumets it-resurser och anpassa dem till de växande behoven på cybersäkerhetsområdet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2026.

D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda

Syftet med reformen är att bidra till att förbättra matchningen mellan behov och tillgänglighet för hälso- och sjukvårdspersonal i Polen.

Reformen ska bestå av initiativ som syftar till att uppmuntra ungdomar att påbörja och fullfölja medicinska studier och därefter praktisera medicin i Polen. Det omfattar i) införande av ett system för beviljande av lån till medicinska studenter, inbegripet ekonomiska incitament att utöva verksamhet i Polen efter avslutad utbildning, och ii) inrättande av en andra utbildningscykel för akutläkare, vilket ska leda till ökade kvalifikationer och intäkter för berörda yrkesutövare.

Reformen ska också bestå i att införa lagstiftning för att göra medicinska yrken mer attraktiva och förbättra arbetsvillkoren för hälso- och sjukvårdspersonal. Denna lagstiftning ska öka flexibiliteten i utbildningen efter examen, bland annat genom att göra det möjligt för läkare att få ett nytt yrkeskompetensbevis inom olika specialiserade områden. Den ska också höja den lägsta grundlönen för ett brett spektrum av hälso- och sjukvårdspersonal och omorganisera fördelningen av viss kompetens mellan läkare och specialiserad hälso- och sjukvårdspersonal, akutläkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare, efter lämplig utbildning.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier

Syftet med investeringen är att öka kapaciteten hos sjukvårdsundervisningen och stödja studenter som deltar i medicinska studier.

Det ska bestå av kompletterande delinvesteringar som syftar till att i) skapa ett tillfälligt system med incitament för att påbörja och fortsätta studera i utvalda medicinska kurser, ii) modernisera undervisningsbasen för preklinisk utbildning, iii) genomföra nya lärandearrangemang baserade på digital teknik, iv) anpassa och förbättra den kliniska basen för undervisning på centrala kliniska sjukhus, v) genomföra utbildningsprogram och incitamentssystem för lärare, vi) modernisera läkaruniversitetens bibliotek, studentinkvartering och it-system och vii) digitalisera administrativa processer för förvaltning och förvaltning av medicinska universitet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

D3.1 Öka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och kvalitet genom att stödja polsk forsknings- och utvecklingspotential inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap

Syftet med reformen är att bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet och effektivitet genom att stödja forskning och utveckling på det medicinska området och hälsoområdet.

Reformen ska bestå av ny lagstiftning om kliniska prövningar av humanläkemedel, inbegripet ett öppet system och minskade administrativa och rättsliga hinder. Den ska också bestå i att utforma och genomföra en strategisk plan för utvecklingen av den biomedicinska sektorn i Polen, på grundval av en bedömning av den polska biomedicinska sektorns behov, av de befintliga hindren för dess utveckling och av områden med potentiella konkurrensfördelar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap

Syftet med investeringen är att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom att stödja forskning och utveckling på det medicinska området och hälsoområdet.

Investeringen ska bestå av följande verksamheter:

- Bevilja tävlingar för att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på produktinnovationer, t.ex. läkemedel, utveckling av medicintekniska produkter, särskilt för mobil användning, samt IKT-verktyg för medicinska ändamål och hälsoändamål,
- Utveckling av stödcentrum för kliniska prövningar med uppgift att bedriva forskningsverksamhet på området kliniska prövningar.
- Inrättande av en elektronisk kommunikationsplattform för det polska nätverket för kliniska prövningar och en sökmotor för kliniska prövningar

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

D4.1.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå

Investeringen ska stödja projekt för nödvändiga bygg- eller renoveringsarbeten och inköp av utrustning för distriktssjukhus som, inom ramen för omställningsplanerna eller kartan över hälso- och sjukvårdsbehov, långtidsvård och geriatriska vårdinrättningar eller centrum. Investeringsavtalen ska tilldelas genom avsättningar som är i linje med målen för reform D1.2. (från lånedelen).

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
D1G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform för modernisering och förbättring av sjukhusens effektivitet	Bestämmelse i lagstiftning och rättsakter som anger deras ikraftträdande				KVART AL 4	2025	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket (lagstiftning och rättsakter) för modernisering och förbättring av sjukhusens effektivitet som ska innehålla följande: omstruktureringsplan av sjukhussektorn genom konsolidering och/eller omprofilering och/eller ändring av omfattningen och/eller strukturen för de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av sjukhus, på grundval av de nationella och regionala omställningsplanerna och kartan över hälsobehoven på både nationell och regional nivå. — grunden för åtgärder för rationalisering av pyramiden inom hälso- och sjukvården och reformeringsplan för systemet för finansiering av hälso- och sjukvårdstjänster i syfte att flytta vissa hälso- och sjukvårdstjänster från sjukhus till lägre vårdnivåer (primärvård, ambulerande vård) genom bestämmelser i respektive lagstiftning som reglerar tariffer med åtföljande reviderade årliga finansieringsplaner för NFZ (nationella hälsofonden). — hantera omstruktureringsplan av sjukhusskulder på ett hållbart sätt, baserat på transparenta och evidensbaserade kriterier. - strengthening the supervisory role of the National Health Fund over hospitals' quality performance and enhancing the professionalisation of

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										the management staff of hospitals in debts by introducing a requirement for dedicated training on hospital restructuring and management methods in health care.
D2G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av beslutet av ordföranden för den nationella hälso- och sjukvårdsfonden (NFZ) och respektive rättsakter om förstärkning av primärvården och den samordnade vården, följt av finansiella bestämmelser (inklusive ändringar av kontrakt) som möjliggör ett landsomfattande genomförande	Bestämmelser i förordningen om ikraftträdande				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av beslutet från ordföranden för den nationella hälso- och sjukvårdsfonden (NFZ) och respektive rättsakter som ska stärka primärvården och den samordnade vården, möjliggöra ett genomförande i hela landet och omfatta — förebyggande hälso- och sjukvård (uppdraagsavgift). förväntade hälsoresultat och vårdkvalitet (införande av incitament). och — programmet för hantering av kroniska sjukdomar och vårdsamordnaren. Genom förordningen införs finansiella arrangemang som ger ytterligare ekonomiska resurser för primärvårdskontrakt, med undantag för natt- och semestervård.
D3G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om kvalitet i hälso- och sjukvården och patientsäkerhet samt nödvändiga tillämpningsföreskrifter	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av lagen om kvalitet inom hälso- och sjukvård och patientsäkerhet som ska innehålla bestämmelser om följande: 1) tillstånd: ett system för bedömning av enheter som bedriver medicinsk verksamhet, såsom sjukhusvård, mot bakgrund av att de uppfyller kraven från hälsoministeriet och den nationella hälso- och sjukvårdsfonden (så kallade korgkrav). 2) ackreditering: en ram för extern utvärdering av kvaliteten på hälso-

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och sjukvården och patientsäkerheten på sjukhus. 3) övervakning av biverkningar: en ram för den verksamhet som bedrivs av medicinska enheter, särskilt en systematisk analys av biverkningar i syfte att förhindra att liknande biverkningar inträffar. 4) patientjournaler: fastställa regler för inrättande och finansiering av medicinska register och stärka deras roll när det gäller att säkerställa kvaliteten inom hälso- och sjukvården, 5) patienternas upplevelse: inrättande av en ram för mätning av patienternas erfarenhet av avtalsbestämmelser för den nationella hälso- och sjukvårdsfonden. och 6) sjukhusvistelse: en ram för att spåra och analysera 30 dagars återtagandegrad i samband med avtalsbestämmelserna för NFZ (genom genomförandeförordning).
D4G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Lagen om det nationella onkologiska nätverket och de relevanta rättsakterna om regler för nätverkets drift träder i kraft genom att en ny struktur och en ny modell för cancervård införs.	Bestämmelse i den rättsakt som anger ikraftträdande				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av lagen om nationella onkologiska nätverk och relevanta rättsakter som ska säkerställa att alla patienter, oavsett bosättningsort, får onkologisk vård på grundval av samma diagnostiska och terapeutiska standarder. Dessa akter ska inriktas på följande: förbättra organisationen av onkologisk vård genom att ge patienterna tillgång till diagnostiska och terapeutiska processer av högsta kvalitet och heltäckande vård längs hela "patientvägen" på områdena primärvård, specialiserad öppenvård,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										sjukhusvård och rehabilitering. — skapa en ny organisationsstruktur och en ny modell för cancervård, inbegripet övervakningscentrumen. förbättra patienternas livskvalitet under och efter onkologisk behandling.
D5G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om det nationella kardiologiska nätverket om fastställande av regler för driften av nätverket genom införande av en ny struktur och en ny modell för hantering av kardiologisk vård	Bestämmelse i den rättsakt som anger ikraftträdande				KVARTAL 3	2025	Ikraftträdande av lagen om det nationella kardiologiska nätverket och relevanta rättsakter som ska säkerställa att alla patienter, oavsett bosättningsort, får kardiologisk vård på grundval av samma diagnostiska och terapeutiska standarder. Reformen ska inriktas på följande: förbättra organisationen av det kardiologiska vårdssystemet genom att ge patienterna tillgång till diagnostiska och terapeutiska processer av högsta kvalitet och heltäckande vård längs hela ”patientvägen” på områdena primärvård, specialiserad öppenvård, sjukhusvård och rehabilitering. — skapa en ny organisationsstruktur och en ny modell för kardiologisk vård. — förbättra livskvaliteten för patienter efter kardiologisk behandling.
D6G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket om lansering av nationella e-hälsotjänster och deras integrering i befintliga/tillgängliga e-hälsosystem på nationell och regional nivå	Bestämmelse i lagstiftningspaketet om ikraftträdande				KVARTAL 1	2026	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket som ska tillhandahålla lämpliga rättsliga och administrativa förutsättningar för lanseringen av nationella e-hälsotjänster (verktyg för patientanalys, stödverktyg för beslutsfattande för läkare baserat på AI-algoritmer, central databas med medicinska uppgifter) och deras integrering i befintliga/tillgängliga e-

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										hälsosystem på nationell och regional nivå.
D7G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om förteckningen över vojvodskapsövervakningscentrum för det onkologiska nätverket	Bestämmelse i förordningen om ikraftträdande				KVARTAL 1	2023	Förordningen ska träda i kraft och föreskriva inrättande av vojvodskapsövervakningscentrum, som ska vara medicinska enheter som väljs ut från det onkologiska nätverket i vart och ett av de 16 vojvodskapen, som är specialiserade på onkologisk vård och tillhandahåller omfattande onkologisk behandling och övervakning.
D8G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Utvärdering av det nationella nätverket för onkologisk vård	Offentliggörande av rapporten				KVARTAL 2	2025	Rapport om utvärderingen av det nationella onkologiska nätverket, inklusive kvalitetsindikatorer för onkologisk vård.
D9G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om en förteckning över kriterier för att kvalificera sjukhus för varje onkologisk vårdnivå	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Entry into force of a legal act by the Minister of Health on a list of criteria on the basis of which oncological hospitals shall be assigned to different categories/levels of the National Oncological Network. Dessa kategorier/nivåer ska bidra till att identifiera investeringsbehov till följd av reformen D4G. Kategoriseringskriterierna ska baseras på följande: — täckning (t.ex. täckt population, förmåner som omfattas, behov av snabb tillgång till vård). — eget kapital (t.ex. eget kapital vid leverans och användning). — effektivitet, — vårdens kvalitet och — tillgängliga resurser (t.ex. personalresurser och ekonomiska resurser).

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
D10AG	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Första ansökningsomgången för sjukhus (inom ramen för det nationella onkologiska nätverket) och specialiserade öppenvårdcentraler (AOS) som samarbetar med dem	Offentliggörande av den första ansökningsomgången				KVARTAL 3	2024	Den första ansökningsomgången för sjukhus (inom ramen för det nationella onkologiska nätverket) och specialiserade öppenvårdcentraler som samarbetar med dem för att köpa eller uppgradera utrustning eller investera i infrastruktur ska inledas. Ansökningsomgången ska baseras på kategoriseringskriterierna (som anges i D9G) och på tydliga och transparenta förfaranden. Investeringar i infrastruktur eller inköp av medicinsk utrustning ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa snabb och omfattande tillgång till sjukhusvård. Urvalskriterierna för ansökningsomgången inom ramen för planen för återhämtning och resiliens ska ange följande: - stödet ska endast omfatta sjukhus och specialiserade öppenvårdcentraler som är kvalificerade för det nationella onkologiska nätverket och som ingår i dessa sjukhusens strukturer. - utvalda investeringar, inbegripet sådana som är inriktade på samarbetande specialiserade öppenvårdscentrum, ska inte stödjas av andra EU-medel än faciliteten för återhämtning och resiliens. Stödet ska endast omfatta verksamhet som rör tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras av den nationella hälso- och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										sjukvårdsfonden och ska inte omfatta kommersiell verksamhet.
D10b G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Ansökningsomgång för sjukhus (inom ramen för det nationella kardiologiska nätverket) med begäran om finansiering	Offentliggörande av den första ansökningsomgången				KVARTAL 4	2024	Den första ansökningsomgången för sjukhus (inom ramen för det nationella kardiologiska nätverket) för investeringar i infrastruktur eller inköp eller uppgradering av medicinsk utrustning ska inledas. Ansökningsomgången ska baseras på nedanstående kriterier och tydliga och öppna förfaranden. Ansökningsomgången ska väljas ut på grundval av följande kriterier: - täckning (t.ex. täckt population, förmåner som omfattas, behov av snabb tillgång till vård). - rättvisa (t.ex. lika tillgång vid leverans och användning). - effektivitet (t.ex. sjukhus med sund ekonomisk förvaltning eller sjukhus som genomgår omstrukturering för att hantera skulden på ett hållbart sätt). - vårdens kvalitet och - tillgängliga resurser (t.ex. personalresurser och ekonomiska resurser). Stödet ska endast omfatta verksamhet som rör tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras av den nationella hälso- och sjukvårdsfonden och ska inte omfatta kommersiell verksamhet.
D10c G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade	Milstolpe	Ansökningsomgång för sjukhus som ansöker om finansiering	Offentliggörande av den första ansökningsomgången				KVARTAL 4	2024	Den första ansökningsomgången för sjukhus som genomgår de omstruktureringsprocesser som beskrivs i delmål D1G för infrastrukturinvesteringar eller inköp

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	vårdcentraler och andra vårdgivare									eller uppgradering av medicinsk utrustning ska inledas. Ansökningsomgången ska baseras på nedanstående kriterier och tydliga och öppna förfaranden. Ansökningsomgången ska väljas ut på grundval av följande kriterier: täckning (t.ex. täckt population, förmåner som omfattas, behov av snabb tillgång till vård). — rättvisa (t.ex. lika tillgång vid leverans och användning). — effektivitet (t.ex. sjukhus med sund ekonomisk förvaltning eller sjukhus som genomgår omstrukturering för att hantera skulder på ett hållbart sätt). - vårdens kvalitet, och — tillgängliga resurser (t.ex. personalresurser och ekonomiska resurser). Stödet ska endast omfatta verksamhet som rör tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras av den nationella hälso- och sjukvårdsfonden och ska inte omfatta kommersiell verksamhet.
D11G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	T1 – Avtal som ingåtts mellan sjukhus och hälsoministeriet om inköp av medicinsk utrustning eller investeringar i infrastruktur		Antal	0	59	KVARTAL 4	2024	Antal undertecknade avtal mellan sjukhus och hälsoministeriet (eller någon annan av ministeriet angiven institution) om inköpt medicinsk utrustning eller investeringar i infrastruktur.
D12G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för	Måltavla	T2 – Avtal som ingåtts mellan sjukhus och		Antal	59	133	KVARTAL 2	2025	Antal undertecknade avtal mellan sjukhuset och hälsoministeriet (eller någon annan av ministeriet angiven

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare		hälsoministeriet om inköp av medicinsk utrustning eller investeringar i infrastruktur							institution) om inköpt medicinsk utrustning eller om investeringar i infrastruktur.
D13G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	Sjukhus med infrastrukturinvesteringar eller medicinsk utrustning som köps in i det nationella onkologiska nätverket		Antal	0	59	KVARTAL 2	2026	Antal sjukhus med slutförda infrastrukturinvesteringar eller medicinsk utrustning som köpts in eller uppgaderats i samband med införandet i det nationella onkologiska nätverket. Investeringarna i infrastruktur och inköp eller uppgadering av utrustning i samband med införandet av sjukhus i det nationella onkologiska nätverket kan omfatta kompletterande investeringar i specialiserade öppenvårdcentraler som samarbetar med dessa sjukhus.
D14G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	Sjukhus med investeringar i infrastruktur eller medicinsk utrustning som köps in i samband med omstruktureringen eller införandet i det nationella kardiologiska nätverket		Antal	0	74	KVARTAL 2	2026	Antal sjukhus med slutförda infrastrukturinvesteringar eller medicinsk utrustning som köpts eller uppgaderats i samband med omstruktureringen eller införandet av dem i det nationella kardiologiska nätverket.
D15G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Milstolpe	Lansering av nya e-tjänster, bland annat följande: — verktygen för patienthälsoanalys, — verktyg för stöd till beslutsfattande för läkare baserat på	Start av full drift				KVARTAL 1	2026	Tjänster för att öka användningen av modern teknik och ytterligare utveckling av e-hälsa ska lanseras och tas i bruk. Dessa inbegriper följande: — verktyg som stöder analysen av patientens hälsotillstånd. — verktyg som syftar till att aggregera data från olika produkter

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			AI-algoritmer, och — central databas med medicinska uppgifter som är integrerad med andra viktiga hälso- och sjukvårdssystem							som utför medicinska mätningar eller mätningar relaterade till patientens livsstil, som sedan ska överföras till patientens internetkonto, samt genom genomförandet av det projekt som syftar till att utveckla algoritmer för artificiell intelligens, och — stöd till läkarens beslutsprocess. Den ska också omfatta uppbyggnad av en central databas med medicinska uppgifter och skapande och tillhandahållande av en elektronisk bank (datakatalog) med medicinska uppgifter (medicinsk dokumentation).
D16G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Milstolpe	Säkerhetscentrumet (SOC) vid det e-hälsocentrum som inrättats	Start av full drift				KVARTAL 4	2025	Åtgärden ska stärka e-hälsocentrumets it-resurser och anpassa dem till de växande behoven på cybersäkerhetsområdet genom att — genomföra det integrerade förvaltningssystemet och utvidga säkerhetssystemen. — genomförande av ett säkerhetsprogram för konstruktions- och utvecklingsarbeten på området it-system. — bygga ett centrum för säkerhetsoperationer vid e-hälsocentrumet.
D17G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Milstolpe	Centrum för digital medicinsk dokumentation	Start av full drift				KVARTAL 3	2025	Centrumet för digitalisering av medicinsk dokumentation ska inrättas, med huvuduppgift att strukturera och överföra medicinsk dokumentation till användbara elektroniska patientjournaler.
D18G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla	Måltavla	Historik över patienternas interaktion med hälso- och sjukvård		% (i procent)	0	30	KVARTAL 1	2026	Andel av historien om patienternas interaktion med hälso- och sjukvården förvaras i sjukvårdsinrättningar som digitaliserats, i syfte att tillhandahålla digital återgivning av dokumenten i

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	digitala hälso- och sjukvårdstjänster		som hålls i digitala vårdinrättningar							den enskilda elektroniska patientjournalen, med en strukturerad presentation av uppgifterna som möjliggör ytterligare behandling. Målet avser dokumentation i pappersform som lagras av hälso- och sjukvårdsinrättningarna.
D19G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	T1 – Digitaliserade medicinska dokument		Antal	9	12	KVARTAL 1	2025	Nya medicinska dokument ska digitaliseras, inbegripet dokument om onkologisk behandling och information om patienter.
D20G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	T2 – Digitaliserade medicinska dokument		Antal	12	18	KVARTAL 1	2026	Nya medicinska dokument ska digitaliseras, inbegripet dokument om onkologisk behandling och information om patienter.
D21G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	Centrala/regionala vårdgivare som är anslutna till den centrala databasen med medicinska uppgifter och centrala/regionala vårdgivare som är utrustade med det AI-baserade stödverktyget för beslutsfattande		% (i procent)	0	30	KVARTAL 1	2026	30 % av vårdgivarna (på central eller regional nivå) är anslutna till den centrala elektroniska databasen med medicinska uppgifter. 30 % av vårdgivarna (på central eller regional nivå) ska vara utrustade med det AI-baserade stödverktyget för beslutsfattande.
D22G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	Vuxna patienter som omfattas av Patient Health Analysis Tool		% (i procent)	0	70	KVARTAL 1	2026	70 % av de vuxna patienterna ska omfattas av Patient Health Analysis Tool.
D23G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en	Milstolpe	Ändring av lagen om högre utbildning	Bestämmelse i ändringen av				KVARTAL 4	2021	Lagen ska träda i kraft och införa möjligheten att använda ekonomiskt

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ökning av antalet vårdanställda		och vetenskap och om yrken inom fysiker och tandläkare för att tillhandahålla en rättslig grund för ekonomiskt stöd från läsåret 2021/2022 för studenter på läkemedelsområdet i Polen	lagen om högre utbildning och vetenskap och om yrken inom fysiker och tandläkare för att tillhandahålla en rättslig grund för ekonomiskt stöd från läsåret 2021/2022 till studenter inom medicin i Polen på universitetsnivå (inklusive studenter som påbörjade sina studier före läsåret 2021/2022) som anger dess ikraftträdande						stöd i form av ett lån för studenter som deltar i avlönade studier inom medicin på universitetsnivå. Studenten ska kunna ansöka om förtidsåterbetalning av lånet eller om förlängning av återbetalningsperioden. Efter att ha uppfyllt vissa villkor som anges i lagen ska den studerande kunna ansöka om delvis eller fullständig eftergift av lånet för medicinska studier. Studenter som utnyttjar stödet ska kunna ansöka om fullständig eftergift av lånet när de uppfyller följande villkor: — arbete efter examen under en period på minst 10 år inom 12 år i följd räknat från dagen för examen, vid enheter som bedriver medicinsk verksamhet på Republiken Polens territorium och som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras med offentliga medel, och — erhålla titeln specialist inom ovannämnda period, inom ett medicinskt område som erkänns som prioriterat den dag då läkaren påbörjar specialiseringsutbildningen. En person som uppfyller dessa två villkor behöver inte återbetala lånet för medicinska studier. Närmare villkor och förfarande för att häva lånet ska anges i lagstiftningsakten.
D24G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Måltavla	Antal studenter vid medicinska universitet som fått ekonomiskt stöd i enlighet med lagen om högre utbildning		Antal	0	9 947	KVART AL 2	2026	9 947 studenter ska ha erhållit ekonomiskt stöd i form av ett lån för studenter som deltar i betalda studier på polska på det medicinska området, på grundval av ändringen av lagen om högre utbildning och vetenskap samt

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			och vetenskap och om yrken inom fysiker och tandläkare							om yrken inom fysiker och tandläkare.
D25G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om paramedikyrket och paramedicinsk självstyre, genom vilken det ska införas en möjlighet att inrätta program för den andra cykeln när det gäller förberedelse för paramedietsyrket.	Bestämmelse i lagen om paramedikyrket och paramedicinsk självstyre som anger att den har trätt i kraft				KVARTAL 3	2022	För att förbättra kompetensen hos paramediciner ska en lagstiftningsakt träda i kraft och göra det möjligt att inrätta program i andra cykeln inom paramedieområdet, vilka definieras som tvååriga studier som avslutas med en masterexamen. Genom att avlägga masterexamen ska paramedicinsk personal kunna skaffa sig ytterligare kvalifikationer som syftar till att leda till högre placering i lönekategorin.
D26G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Måltavla	Antal paramedicinska läkare som har avlagt sin masterexamen		Antal	0	1 250	KVARTAL 4	2025	1 250 paramedicinsk personal ska ha avslutat sin andra utbildning i akutsjukvård.
D27G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som syftar till att göra medicinska arbeten och arbetsvillkor för vårdpersonal mer attraktiva	Bestämmelser i rättsakterna som anger deras ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Ett paket med rättsakter ska träda i kraft och bestå av en förordning om läkares och tandläkares yrkeskompetens, en ändring av lagen om läkar- och tandläkaryrket, en ändring av förordningen om praktiktjänstgöring efter examen för läkare och tandläkare, en ändring av förordningen om grundläggande läroplaner för yrkesutbildning, en ändring av lagen om metoden för att

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										fastställa den lägsta grundlönen för vissa anställda som arbetar vid hälso- och sjukvårdsenheter, inbegripet bestämmelser om 1) öka flexibiliteten i den medicinska utbildningen efter examen genom att införa certifierad medicinsk kompetens, göra det möjligt att genomföra specialiseringsexamen efter det näst sista året med specialistutbildning och ändra praktikprogrammet efter examen, 2) införande av ett centralt system för kvalificering och tilldelning av specialiseringsplatser. 3) avgångsvederlag för läkare genom specialistutbildning på området för driftstöd till sjuksköterskor och paramedicinsk personal. 4) uppdatering av den lägsta grundlönen för anställda som arbetar inom hälso- och sjukvårdsinrättningar genom att höja arbetsbördan för alla yrkesgrupper som avses i lagen av den 8 juni 2017 och med ett halvt år tidigarelägga kravet på att alla vårdinrättningar ska uppfylla lagstadgade garanterade grundlöner för vårdpersonal: läkare, tandläkare, läkare och tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, laboratoriediagnostiker, sjukgymnaster, farmaceuter och annan medicinsk personal. 5) överföring av vissa kompetenser från sjuksköterskor till vårdgivare.
D28G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en	Måltavla	Antal läkare och tandläkare som har		Antal	0	54 000	KVARTAL 2	2026	54 000 läkare och tandläkare ska få ett intyg som bekräftar deras ytterligare

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	ökning av antalet vårdanställda		erhållit ett intyg som styrker deras yrkesmässiga medicinska kompetens							medicinska yrkeskompetens. Intyget om yrkeskvalifikationer ska utfärdas av ett nationellt vetenskapligt samfund eller ett statligt forskningsinstitut som är lämpligt för en viss yrkeskompetens och ska föras in i det register som förs av direktören för läkarcentrumet för forskarutbildning.
D29G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om inrättande av ett system med incitament för att genomföra och fortsätta studier vid utvalda medicinska universitetsfakulteter genom stipendier, finansiering av studier och mentorskap	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Den rättsakt som inför det tillfälliga incitamentssystemet för att göra medicinska studier mer attraktiva ska innebära möjligheten att — bevilja stipendier, samfinansiera betalda studier och finansiera mentorskap för studenter till sjuksköterskor, barnmorskor och akutsjukvård. och — stipendier för studenter inom medicin, medicin och tandvård, medicinsk analys samt farmaci och fysioterapi. Den rättsakt som inför systemet ska innehålla en skyldighet att se över systemets resultat i slutet av perioden för faciliteten för återhämtning och resiliens och att analysera effekterna av det genomförda incitamentssystemet på antalet studerande i utbildning, i syfte att besluta om ett eventuellt återupptagande av systemet.
D30G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Måltavla	Antal studenter till sjuksköterskor, barnmorskor, akutsjukvård, medicin, tandvård, medicinsk analys, fysioterapi och		Antal	0	25 400	KVARTAL 2	2026	25 400 studenter och utexaminerade ska ha fått stöd på grundval av ”System av incitament att genomföra och fortsätta studier vid utvalda medicinska fakulteter genom stipendier, studiemedel och mentorskap” i form av minst ett av

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			apotek som fått stipendium samt studenter eller utexaminerade från sjuksköterskor, barnmorskor, akutsjukvård som omfattas av stipendier, samfinansiering av studier eller mentorskap							följande: — ett stipendium för en avslutad treårig utbildningscykel, medfinansiering av en avslutad första studiecycel eller förordnande av en mentor, för studenter till sjuksköterskor, barnmorskor och medicinska akutstudenter, eller — förordnande av en mentor för personer med högskoleexamen i sjuksköterskor, barnmorskor och paramedicinska studier, eller — stipendium för tre års studier för studenter inom medicin, tandvård, medicinsk analytiker, fysioterapi och apotek. 4 400 studenter ska få medfinansiering av studier i enlighet med ovanstående. 6 000 studenter ska få ett stipendium i enlighet med ovanstående. Minst 15 000 studenter eller utexaminerade ska tilldelas en mentor i enlighet med ovanstående.
D31G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Måltavla	Antal moderniserade undervisningsinrättningar för preklinisk utbildning (inklusive centrum för medicinsk simulering), anpassade inrättningar för den kliniska basen som används för undervisning på centrala kliniska sjukhus,		Antal	0	212	KVARTAL 4	2025	212 projekt ska slutföras, inklusive följande: — renovering, eftermontering av den didaktiska bas som används för förklinisk utbildning och skapande av nya anläggningar (inklusive centrum för medicinsk simulering). 140 anläggningar ska stödjas (inklusive uppförande av nya). — modernisering eller skapande av en klinisk bas som används för att utbilda studenter vid centrala kliniska sjukhus (anpassning av denna bas till epidemiologiska riskförhållanden,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			moderniserade biblioteksinfrastrukturer och studenters sovrum vid medicinska universitet.							sammankoppling av kliniker i andra medicinska enheter med centrala kliniska sjukhus, utveckling av nödvändiga kliniker i underskottsområden, såsom infektionssjukdomar och onkologi). 42 anläggningar ska stödjas. renovering av bibliotek vid medicinska universitet för att säkerställa kontaktfri användning av biblioteksresurser och säkra platser för självstudier. 3 projekt för renovering av bibliotek ska stödjas. och — renovering av studentsovor vid medicinska universitet för att anpassa sig till de behov som följer av sanitära krav. 27 projekt för renovering av studentsovor ska stödjas. Inga markinköp ska omfattas. Projekten ska genomföras på grundval av anbudsinfördringar eller öppna anbudsförfaranden för bidrag. Urvalet av mottagare ska ske på ett öppet och objektivt sätt. Varje bidragsavtal ska innehålla det finansiella belopp som mottagits och närmare uppgifter om projektet.
D32G	D3.1 Öka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och kvalitet genom att stödja polsk forsknings- och utvecklingspotential inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om kliniska prövningar av humanläkemedel	Bestämmelse i lagen om dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2022	Lagen om klinisk prövning av humanläkemedel träder i kraft och omfattar — transparenta regler, och — Ytterligare anläggningar och mekanismer som uppmuntrar kliniska prövningar i Polen och förbättrar kvaliteten på och effektiviseringen av kliniska prövningar i Polen.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Denna akt ska också uppdatera den rättsliga ramen för den biomedicinska sektorn i allmänhet i Polen, inbegripet forskning och utveckling, i den mån en sådan uppdatering anses nödvändig i regeringens strategiska plan för utveckling av den biomedicinska sektorn i Polen.
D33G	D3.1 Öka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och kvalitet genom att stödja polsk forsknings- och utvecklingspotential inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Ikraftträdande eller genomförande av de nyckelåtgärder som anges i regeringens strategiska plan för utveckling av den biomedicinska sektorn i enlighet med den tidsplan som anges i den strategiska planen	Bestämmelser i de underliggande dokumenten som anger deras ikraftträdande eller genomförande, beroende på vilken typ av nyckelåtgärder som anges i den strategiska planen				KVARTAL 4	2022	Åtgärder som anges som nyckelåtgärder i den strategiska planen ska träda i kraft eller genomföras i enlighet med tidsplanen i den strategiska planen och i den utsträckning som fastställs i den strategiska planen. Antagandet av den strategiska planen i form av en resolution från ministerrådet ska äga rum under 2022. Nyckelåtgärder ska omfatta utformningen av förvaltningssystemet för sektorutveckling, de första bidragstävlingarna på prioriterade områden och den permanenta övervakningen av den polska biomedicinska marknaden.
D34G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Idrifttagande av en elektronisk plattform för det polska nätverket för kliniska provningar	Idrifttagande av plattformen för det polska nätverket för kliniska provningar				KVARTAL 4	2022	Den elektroniska plattformen ska tas i drift. Plattformen ska omfatta verktyg för att samordna nätverksdriften, en sökmotor som gör det möjligt att identifiera kliniska provningar, en webbplats med hjälp av ovannämnda sökmotor som är avsedd för patienter som söker möjlighet att delta i kliniska provningar och en sökmotor för yrkesverksamma som arbetar med att utveckla eller genomföra kliniska provningar.
D36G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning	Måltavla	Antal finansierade projekt för		Antal	0	60	KVARTAL 2	2026	Slutrapporter för minst 60 projekt som får stöd ska godkännas. Stöd ska ges

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap		forskningsenheter och entreprenörer inom den biomedicinska sektorn							till forskningsenheter och företagare på området farmaceutiska innovationer, medicintekniska produkter och it-lösningar, i enlighet med den strategiska planen för utveckling av den biomedicinska sektorn i Polen. Tävlingsföremålet ska inriktas på forskning och utveckling när det gäller produktinnovationer, såsom läkemedel, utveckling och/eller förbättring av medicintekniska produkter, även för mobil användning, samt utveckling av IKT-verktyg för medicinska ändamål och hälsoändamål. Projekten ska väljas ut genom allmänna bidragstävlingar. Varje bidragsavtal ska innehålla det ekonomiska belopp som beviljats och närmare uppgifter om projektet.
D37G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Måltavla	Antal inrättade samt utveckling och modernisering av befintliga stödcentrum för kliniska prövningar		Antal	0	28	KVART AL 2	2026	Inrättandet av ytterligare 10 stödcentrum för kliniska prövningar ska slutföras samt ge stöd till 18 befintliga centrum för kliniska prövningar. De ska vara belägna i hälso- och sjukvårdsenheternas struktur och ha en central roll när det gäller att tillhandahålla professionellt stöd (från sjukhussidan) till organisationer för klinisk forskning och sponsorer av kliniska prövningar (läkemedelsföretag) för att främja förhandlingar, avtal och inledande av kliniska prövningar. Dessutom ska befintliga centrum för kontroll av överensstämmelse ges

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										möjlighet att ansöka om finansiering för utvalda verksamheter som rör utbildning för minst 1 av 3 mottagargrupper: ledningsgrupper, forskare och patienter. — förbereda CTSC för decentraliserad forskning (med patientcentrerad strategi). främja kliniska prövningar i samhället, — utveckling av it-system. modernisering eller anpassning av befintlig infrastruktur, utformning av nya processer, förfaranden och ändring av organisationsstrukturen i institut och löner till anställda. Varje bidragsavtal ska innehålla det ekonomiska belopp som beviljats och närmare uppgifter om projektet.
D38G	D4.1.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Milstolpe	Förteckning över distriktssjukhus som valts ut för stöd till inrättande av långtids- och geriatriska sängar, på grundval av särskilda urvalskriterier	Offentliggörande av förteckningen över utvalda sjukhus				KVARTAL 2	2024	En förteckning över distriktssjukhus som valts ut för stöd till inrättande av långvariga och geriatriska sängar ska tillhandahållas. Urvalet ska baseras på en uppsättning kriterier som ska omfatta lokala förhållanden för — demografiska trender, — befolkningstäthet, behov av långvarig vård och omsorg. — överbelastning av långvarig vård och omsorg/geriatriska tjänster. — vårdens kvalitet, och - compliance with restructuring plans or equivalent documents for a given hospital.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Ett likvärdigt dokument ska innehålla minst följande: information om åtgärder för att säkerställa en sund ekonomisk ställning för berört sjukhus, inklusive uppgifter om åtgärdernas art, tidsplan, kostnad och förväntade ekonomiska resultat, det organ som ansvarar för genomförandet av dessa åtgärder och övervakningsarrangemangen.
D39G	D4.1.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Måltavla	Undertecknade avtal mellan distriktssjukhus och hälsoministeriet (eller annan institution som anges av ministeriet) om investeringsstöd för att skapa enheter/centrum för långtidsvård och geriatrisk vård		Antal	0	76	KVARTAL 4	2024	Avtal om investeringsprojekt ska undertecknas mellan sjukhusen och hälsoministeriet (eller någon annan institution som anges av ministeriet). Avtalen ska bygga på transparenta och tydliga bestämmelser och bidra till målet att utveckla långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård. Investeringen ska stödja nödvändiga byggnads- eller renoveringsarbeten och inköp av relevant utrustning.
D40G	D4.1.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Måltavla	Slutförda projekt för att utveckla långtidsvård och geriatrisk vård på distriktssjukhus		Antal	0	76	KVARTAL 2	2026	Investeringsprojekt som genomförs på grundval av undertecknade kontrakt ska slutföras. Projekten ska bidra till målet att utveckla långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktssjukhus genom att öka dess tillgänglighet och förbättra kvaliteten. Projekten ska stödja nödvändiga byggnads- eller renoveringsarbeten och inköp av relevant utrustning.

D.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

D1.2 Ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet för vårdgivare vid långvarigt vårdbehov på distriktsnivå

Syftet med reformen är att stödja omvandlingen av distriktssjukhus till enheter eller centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård. Reformen ska vara rättsligt grundad på en särskild rättsakt som bygger på slutsatserna från en översyn av möjligheterna att inrätta enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktssjukhus i Polen. Reformen ska också vara i linje med den avinstitutionaliseringsstrategi som utarbetats av hälsoministeriet (bilaga till den strategiska ramen för utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i Polen 2021–27 – Healthy Future).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

D.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
D1L	D1.2 Ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet för vårdgivare vid långvarigt vårdbehov på distriktsnivå	Milstolpe	Översyn av möjligheterna att inrätta enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktssjukhus i Polen	Publicering				KVARTA L 2	2022	Offentliggörande av en översyn, som en del av den övergripande strategiska analys av långvarig vård och omsorg i Polen som planeras inom del A, av potentialen för att inrätta enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård i distriktssjukhus (inklusive omvandling av delar av distriktssjukhus). Vid översynen ska man särskilt undersöka möjliga sätt att — öka tillgången till långvarig hälso- och sjukvård genom att åtgärda identifierade brister i tillhandahållandet av långvarig vård och omsorg, särskilt på distriktsnivå. — Undanröja ojämlikheter i tillgången till långvarig hälso- och sjukvård, förbättra arbetsvillkoren för medicinsk personal, och förbättra kvaliteten på långvarig vård och omsorg.
D2L	D1.2 Ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet för vårdgivare vid långvarigt vårdbehov på distriktsnivå	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om stöd för inrättande av enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktssjukhus, på grundval av resultaten av översynen	Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger ikraftträdande				KVARTA L 3	2022	Ikraftträdande av en rättsakt på grundval av resultaten av översynen av möjligheterna att inrätta enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktssjukhus i Polen. I lagen ska det anges hur stödet för att inrätta enheter för långvarig vård och omsorg och geriatriska enheter och/eller centrum på distriktssjukhus ska förbättra tillhandahållandet av vård till bland annat äldre på lokal nivå. Lagstiftningsakten ska vara i linje med den strategiska ramen för utveckling av hälso- och sjukvårdssystemen i Polen 2021–27 – En hälsosam framtid.

E. KOMPONENT E: GRÖN OCH SMART MOBILITET

Komponenten i Polens återhämtnings- och resiliensplan tar främst upp den polska transportsektorns utmaningar när det gäller utfasning av fossila bränslen och luftföroreningar. Sedan 1990 har utsläppen från transporter ökat med 214 %, främst på grund av en betydande ökning av vägtransporterna. Mellan 2005 och 2019 tredubblades vägtrafiken nästan, medan motsvarande ökning inom järnvägen endast var 9 %. Komponenten strävar efter synergier mellan agendan för minskade koldioxidutsläpp och industriagendan. Med tanke på det ihållande höga antalet dödsoffer i trafiken i landet är en annan utmaning som ingår i komponenten trafiksäkerhet. I denna del behandlas också uteslutandet av vissa områden från ett lönsamt kollektivtrafikutbud.

Huvudsyftet med komponenten är således att införa reformer och investeringar för att främja hållbara transporter via kollektivtrafik, rena fordon och motsvarande infrastruktur, trafikomställning från väg till järnväg och intermodala transporter. Trafiksäkerheten är inriktad på en omfattande uppsättning reformer och investeringar för att öka säkerheten på specifika vägsträckor. Investeringar i kollektivtrafik på landsbygden syftar till att göra sådan transport till ett hållbart alternativ till bilar och stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och inkluderingen.

Komponenten bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på innovation, transport, särskilt dess hållbarhet, digitala infrastruktur och energiinfrastruktur, hälso- och sjukvård och renare energi, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 3 2019) och att inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt digital infrastruktur, ren och effektiv energiproduktion och energianvändning samt hållbara transporter, vilket ska bidra till en gradvis utfasning av fossila bränslen i ekonomin, även i kolregioner (landsspecifik rekommendation 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01). Alla investeringsprojekt som finansieras inom ramen för denna del och som kräver ett beslut om miljökonsekvensbedömning (MKB) ska vara förenliga med direktiv 2011/92/EU, ändrat genom direktiv 2014/52/EU. Närmare bestämt ska alla nya projekt som kräver en miljökonsekvensbedömning godkännas enligt *lagen om tillhandahållande av information om miljön och miljöskydd, allmänhetens deltagande i miljöskydd och miljökonsekvensbedömningar, ändrad genom lagen av den 30 mars 2021 om ändring av den lagen och vissa andra lagar*. Bestämmelserna i ”Riktlinjer för korrigerande åtgärder för projekt som medfinansieras av EU-medel som påverkas av överträdelsen 2016/2046”, som meddelades Polen den 23 februari 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), ska beaktas vid genomförandet av alla investeringsprojekt för vilka ett miljöbeslut eller ett byggnads- eller byggtillstånd begärts eller utfärdats före ikraftträdandet av lagen av den 30 mars 2021.

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter

Denna åtgärd består av en reform och en investering.

Målet med reformen är att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från transporter och att öka andelen alternativa bränslen genom en lång rad lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som vidtas som en del av en övergripande, långsiktig strategi för minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn.

För det första ska detta mål uppnås genom att det införs en skyldighet för operatörer och organisatörer av kollektivtrafik att från och med den 1 januari 2026 uteslutande köpa utsläppsfria bussar i städer med mer än 100,000 invånare.

För det andra ska användningen av miljövänliga transporter uppmuntras genom en uppsättning åtgärder som hjälper lokala myndigheter att upprätta och genomföra planer för hållbar rörlighet i städer. En administrativ struktur med lämpliga resurser ska inrättas för att tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt stöd till utvecklingen av lokala planer för hållbar rörlighet i städer. Framstegen ska övervakas mot ett tydligt fastställt mål.

Den tredje delen av denna reform ska bestå i införandet av en registreringsavgift och en miljöavgift för utsläppsrelaterade fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar. Effekterna av denna reform, i kombination med andra åtgärder för användningen av rena fordon, ska mätas i förhållande till ett specifikt mål för att öka andelen elfordon.

Ett särskilt mål för antalet busslinjer som stöds av kollektivtrafikfonden ska också fastställas för att främja tillgången till kollektivtrafik.

Investeringsdelen av denna åtgärd består av ett bidragssystem för att ge stöd till förvärv av utsläppsfria fordon i kategorierna M1, M2 och N1, med en budget på 273 750 000 EUR. Ramen för bidragssystemet kan fastställa prisgränsen för fordon som får stöd, så att endast billiga fordon är berättigade till stöd. Vid leasing eller långtidsuthyrning får stödbeloppet inte överstiga den ursprungliga avgiften.

E1.1.1 Stöd till en koldioxidsnål ekonomi

Investeringens allmänna mål ska vara att bidra till utvecklingen av en koldioxidsnål och koldioxidfri ekonomi genom att stödja industrin för ren mobilitet och energisektorerna. Investeringens särskilda mål ska vara att öka de utvalda sektorernas potential att utveckla utsläppsfria och koldioxidsnåla produktlösningar.

Dessa mål ska uppnås genom inrättandet av ett särskilt finansieringsinstrument (fond) för ovannämnda industriprojekt. Produkter och teknik som får stöd kan särskilt omfatta forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med fokus på en koldioxidsnål ekonomi med fokus på utsläppssnåla och utsläppsfria innovativa lösningar på området hållbar mobilitet och utsläppsfria och utsläppssnåla energikällor.

Fonden ska, tillsammans med sin investeringsstrategi, inrättas senast den 30 juni 2022.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) ska urvalskriterierna för finansieringsinstrumentet utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar och anläggningar för mekanisk biologisk behandling. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Denna åtgärd kompletteras av åtgärd E3.1.1, faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi.

E1.1.2 Kollektivtransport med nollutsläpp och låga utsläpp (bussar)

Investeringen syftar till att göra kollektivtrafiken renare och öka dess attraktionskraft gentemot personbilar.

Investeringen ska bestå av inköp av 579 utsläppsfria och utsläppssnåla bussar för interurban transport senast den 31 augusti 2026.

De fordon som köps in ska möjliggöra kollektivtrafik i landsområden som hittills har uteslutits från transporter. Olika typer av teknik planeras för att driva utsläppsfria och utsläppssnåla bussar (elbatterier, klassiska hybrider och laddbara bussar, för gas: inklusive LNG, LPG, CNG och andra typer, som alla uppfyller Euro 6-standarden).

E2.1 Förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft

Syftet med reformen är att öka järnvägsoperatörernas motståndskraft och öka järnvägssektorns konkurrenskraft och effektivitet i Polens transportsektor.

Detta ska uppnås genom att fastställa prioriteringar för intermodala transporter och förbättra kapaciteten att planera och genomföra järnvägstransportprojekt. Det ska också uppnås genom att göra det möjligt för infrastrukturförvaltare att sänka avgifterna för tillträde till infrastrukturen och kompensera infrastrukturförvaltarna för sänkningarna av dessa avgifter.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2022.

Reformen syftar också till att förbättra järnvägens bärkraft jämfört med andra transportsätt genom att utvidga vägtullsystemet till ytterligare 1 400 km motorvägar och motortrafikleder.

E2.1.1 Järnvägslinjer

Syftet med denna investering är att öka kapaciteten och hastigheten för både gods- och passagerartransporter.

Investeringen ska bestå i slutförande av arbeten på 500 km järnvägslinjer, varav 250 km ska vitaliseras.

E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik

Investeringen syftar till att öka järnvägstransporternas attraktionskraft och bärkraft.

Detta ska uppnås genom inköp av enheter för rullande materiel för långväga och regional användning. Den rullande materielen ska vara utsläppsfri/elektrisk och utrustad med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg: 77 enheter för regionala linjer och 304 enheter (56 nya lok och 248 moderniserade godsvagnar) för långdistanslinjer (inom ramen för avtal om allmän trafik).

E2.1.3 Intermodala projekt

Investeringen syftar till att stödja intermodala transporter genom lämpliga investeringar.

Investeringen ska bestå i att öka kapaciteten hos intermodala omlastningsterminaler, med fokus på järnvägs-/vägterminaler, och leverans av rullande materiel. Motsvarande finansieringsavtal ska undertecknas senast den 31 december 2024. Investeringens inverkan ska mätas mot ett mål som formulerats i form av den relativa ökningen av omlastningskapaciteten i terminaler som får stöd inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen.

E2.2 Förbättra transportsäkerheten

Reformen syftar till att öka transportsäkerheten, med fokus på säkerheten för utsatta transportanvändare.

Reformen ska bestå av en rad lagändringar som innebär att fotgängare prioriteras vid korsningar, enhetlig hastighet i tätbebyggda områden och minsta avstånd mellan fordon. Dessa lagändringar skulle träda i kraft senast den 31 december 2021. Framstegen med reformen ska spåras mot ett trafiksäkerhetsmål om en relativ minskning av antalet dödsoffer och allvarligt skadade personer i linje med EU:s trafiksäkerhetsmål.

E2.2.1 Investeringar i transportsäkerhet

Investeringen syftar till att öka vägtransportsäkerheten.

Denna investering ska bestå i att förbättra 305 trafiksäkerhetshot, bygga 90 km förbifartsleder, installera 128 automatiska vägövervakningsanordningar och ersätta 106 559 färdskrivare med smarta färdskrivare.

Investeringarna ska vara slutförda senast den 31 augusti 2026.

E2.2.2 Digitalisering av transporter

Åtgärden syftar till att göra järnvägar och kollektivtrafik mer attraktiva och effektiva genom att införa digitala lösningar.

Åtgärden ska omfatta investeringar i

- inköp och installation av 144 fordonsbaserad ERTMS-utrustning.
- installerad utrustning för automatisk kontroll som gör det möjligt att förvalta särskilda järnvägsområden från lokala trafikledningscentraler på 43 järnvägsstationer.
- modernisering av järnvägssystem på 102 platser (inklusive grindar, ljud- och ljussäkerhetssystem).
- uppbyggnad av 42 SDIP (Dynamic Passenger Information Systems).

Åtgärden ska vara slutförd senast den 31 augusti 2026.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E1G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag som fastställer en skyldighet för operatörer och organisatörer av kollektivtrafik att uteslutande köpa utsläppsfria bussar i städer med mer än 100,000 invånare från och med den 1 januari 2026	Bestämmelse i en lag som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2026	Lagen ska införa en rättslig skyldighet för operatörer och organisatörer av kollektivtrafik i städer med mer än 100,000 invånare att från och med den 1 januari 2026 uteslutande köpa utsläppsfria bussar.
E2G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Infrastrukturministeriets åtgärder för att stödja utvecklingen av planer för hållbar rörlighet i städer och antagande av incitament för genomförande av planer för hållbar rörlighet i städer som ger tekniskt och ekonomiskt stöd till alla funktionella stadsområden.	Bestämmelse om ikraftträdande				KVARTA L 1	2023	Införa åtgärder för att stödja utvecklingen och genomförandet av planer för hållbar rörlighet i städer. Dessa åtgärder ska innefatta: - en ny struktur för stöd till genomförandet av planer för hållbar rörlighet i städer med en styrkommitté för planer för hållbar rörlighet i städer för att stimulera utvecklingen och genomförandet av planer för hållbar rörlighet i städer. - ett kompetenscentrum för planer för hållbar rörlighet i städer inom infrastrukturministeriet, som ska ge rådgivning och ekonomiskt stöd till lokala förvaltningsenheter. - den befullmäktigade för planen för hållbar rörlighet i städer vid infrastrukturministeriet. Den nya ramen ska möjliggöra tillhandahållande av lämpligt tekniskt och ekonomiskt stöd till enheter som är intresserade av att utarbeta planerna för hållbar rörlighet i

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										städer och ska förbättra den centrala förvaltningens verksamhet på detta område.
E3G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om införande av en registreringsavgift för utsläppsrelaterade fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 4	2024	En rättsakt ska införa finansiella och skattemässiga åtgärder som stimulerar efterfrågan på renare fordon, inbegripet högre registreringsavgifter för förbränningsfordon, och förbättrade åtgärder för snabbare avskrivning av elfordon. Avgiften ska vara beroende av CO2- och/eller NOx-utsläpp. Intäkter från avgifter ska användas för att minska negativa externa transporteffekter och utveckla utsläppssnål kollektivtrafik i både stads- och landsbygdsområden.
E4G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inför en miljöavgift för utsläppsrelaterade fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 1	2026	En miljöavgift för förbränningsfordon (kategorierna M1 och N1) för entreprenörer ska införas och ska korreleras med ett fordon's CO2- och NOx-utsläpp, med möjlighet att använda lämpliga proxyvariabler. Miljöavgiften ska tillämpas från och med första kvartalet 1 2026. Ett undantag av mindre betydelse för företagare med endast ett fordon är möjligt. Intäkterna från avgiften ska användas för att minska transporternas negativa externa effekter och utveckla utsläppssnål kollektivtrafik i både stads- och landsbygdsområden.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E4aG	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Lansering av bidragssystemet	Stödordningens idrifttagande				KVARTA L 2	2025	Ett bidragssystem med en budget på 273 750 000 EUR för att stödja inköp, hyra eller leasing av utsläppsfria elfordon i kategorierna M1, M2 och N1 ska inrättas. Systemet ska förvaltas av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. En ansökningsomgång ska utlysas av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning. För fordon i kategori M1 ska stödet - får inte överstiga 40 000 zloty per slutlig mottagare när det gäller fysiska personer och enmansföretagare. - får inte överstiga 40 000 PLN per fordon när det gäller nationalparker. För fordon i kategorierna M2 och N1: - ska tillhandahållas i form av bidrag till enmansföretagare, icke-statliga organisationer, vård- och utbildningsinstitutioner och utbildningscentrum, sjukvårds- och utbildningsinrättningar samt nationalparker. - får inte överstiga 600 000 zloty per fordon i kategori M2 och 70 000 PLN per N1-fordon.
E4C G	E1.1 Ökad användning av	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procentandel (%)	0 %	100 %	KVARTA L 2	2026	Den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning, eller andra enheter till vilka den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning överför medel enligt ett avtal

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	miljövänliga transporter									(t.ex. bank eller leasinginstitutioner), ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutmottagarna för ett belopp som krävs för att använda 100 % av budgeten för bidragssystemet, och respektive stöd ska betalas ut till slutmottagarna.
E5G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Städer med nya planer för hållbar rörlighet i städer har antagits		Antal	0	30	KVARTA L 2	2025	Det kvantitativa målet avser antalet städer som antar en ny plan för hållbar rörlighet i städer i linje med konceptet för planer för hållbar rörlighet i städer i EU:s nya meddelande om en ram för rörlighet i städer från 2021.
E6G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Busslinjer som stöds av den offentliga busstransportfonden		Antal	0	4 500	KVARTA L 4	2024	Målet avser antalet busslinjer som får stöd från kollektivtrafikfonden. Fonden ska stödja kollektivtrafik som ska bidra till att minska enskilda transporter och på så sätt minska transporternas negativa inverkan på miljön.
E7G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Nya utsläppsfria fordon		% (i procent)	0	100	KVARTA L 2	2026	Målet är att öka andelen nya utsläppsfria fordon på marknaden med minst 100 % (bilar/bussar och tunga fordon). I slutet av 2020 var antalet elfordon registrerade i Polen 10 041. Om man antar ovanstående nummer innebär det att antalet elfordon i slutet av tredje kvartalet 2 2026 ska vara minst 20 082.
E8G	E1.1.1 Stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Inrättande av ett finansieringsinstrument (fond) för utsläppsfri/utsläppssnål mobilitet och energi	Godkännande och registrering av fonden, godkännande av investeringsstrategin av fondens styrande organ				KVART AL 2	2022	Inrättande av ett finansieringsinstrument (nedan kallad fonden) för att stödja den utsläppssnåla ekonomin i Polen, inbegripet tillhörande investeringsstrategi/investeringspolitik. Den senare ska antas av fondens styrande organ, vara i linje med kommissionens vägledning av den 22 januari 2021 om finansieringsinstrument och inkludera urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C 58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölågstiftning. I synnerhet ska det säkerställas att de investeringar som får stöd uppfyller kraven i artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet och artikel 5 i fågeldirektivet, och vid behov ska en miljökonsekvensbedömning eller en granskning genomföras i enlighet med MKB-direktivet. Fonden ska tillhandahålla finansieringsinstrument (eget kapital eller lån) till investeringsprojekt som rör forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, resiliens och anpassning till klimatförändringar, med fokus på koldioxidsnåla och utsläppsfria innovativa lösningar på området hållbar mobilitet och utsläppsfria/utsläppssnåla energikällor (utom komprimerad naturgas och flytande naturgas), som främst genomförs av små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag. Förvaltningen av fonden ska anförtros en fondförvaltare som väljs ut genom ett öppet anbudsförfarande. Fondens investeringskommitté ska inrättas och ansvara för att godkänna projekt från slutmottagare (investeringsobjekt) enligt förslag från fondförvaltaren på grundval av marknadsbehov och på ett öppet och marknadsmässigt sätt. Fondens struktur ska göra det möjligt att mobilisera privata medel. De underliggande rättsakterna ska säkerställa att alla återbetalningar (dvs. räntor på lånet, avkastning på eget kapital eller återbetalt kapitalbelopp, minus tillhörande kostnader) som är kopplade till dessa instrument ska användas för samma politiska mål, även efter 2026, eller för att återbetala lånen från faciliteten för återhämtning och resiliens.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E13G	E1.1.2 Kollektivtrans port med nollutsläpp och låga utsläpp (bussar)	Milstolpe	Utsläppsfria och utsläppssnåla fordon: val av stödmottagare	Undertecknad e kontrakt				KVARTA L 3	2024	Avtal ska undertecknas med de utvalda stödmottagande enheterna (lokala myndigheter eller kollektivtrafikföretag) för 579 nya utsläppsfria och utsläppssnåla bussar. De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar som är öppna för alla lokala myndigheter och kollektivtrafikföretag, för utsläppsfria och utsläppssnåla transporter i icke-stadsområden. Kriterierna för urval av stödmottagande enheter ska särskilt återspegla behoven av ren kollektivtrafik och inverkan på minskade utsläpp (särskilt för utsläppsfria stadstransporter) och trafikstockningar, stöd till uteslutna transportområden, projekt som stöder/säkerställer transportintegration (järnväg, städer, icke-städer). En balanserad fördelning av fordon i landet ska uppmuntras genom öppna ansökningsomgångar där varje behörig myndighet ska kunna lämna in en ansökan.
E14G	E1.1.2 Kollektivtrans port med nollutsläpp och låga utsläpp (bussar)	Måltavla	Nya utsläppsfria och utsläppssnåla fordon i drift		Antal	0	579	KVARTA L 3	2026	Nya utsläppsfria och utsläppssnåla bussar, enligt definitionen i beskrivningen av åtgärden, ska levereras inom ramen för kontrakt som finansieras genom denna investering för kollektivtrafik i förorter/på landsbygden. Antalet utsläppssnåla bussar får inte överstiga 363 enheter.
E15G	E2.1 Förbättra järnvägssektor ns konkurrenskra ft	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av järnvägstransportlagen som säkerställer järnvägsoperatörernas motståndskraft.	Bestämmelse i lagen om ändring av järnvägstrans portlagen som anger dess				KVARTA L 4	2022	En lagstiftningsakt om ändring av järnvägstransportlagen ska göra det möjligt för infrastrukturförvaltare att sänka avgifterna för tillträde till infrastrukturen och kompensera infrastrukturförvaltare för avgiftssänkningar. Utvecklingen av intermodala transporter ska

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
			Ministerbeslut om fastställande av prioriteringar för intermodala transporter och om avlägsnande av flaskhalsar för att främja järnvägarnas kapacitet	ikraftträdande och infrastrukturministerns antagande av ett beslut om flaskhalsar.						främjas genom följande åtgärder: planering, samordning av program, innovation, investeringar som leder till ökad intermodal kapacitet, tillsammans med inrättandet av en intermodal enhet inom infrastrukturministeriet. Nätets status ska analyseras med tonvikt på flaskhalsar och infrastrukturministern ska fatta ett beslut om prioriteringar för undanröjande av flaskhalsar som leder till ökad järnvägskapacitet.
E16G	E2.1 Förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft	Måltavla	Införande av vägtullsystem på nya vägar		km	0	1 400	KVARTAL 4	2024	Längden på nya vägar som omfattas av vägtullsystem, som omfattar både motorvägar och motortrafikleder.
E17G	E2.1.1 Järnvägslinjer	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt	Undertecknade kontrakt				KVARTAL 4	2024	Kontrakt ska undertecknas för arbeten på 500 km järnvägslinjer, varav 250 km linjer ska vitaliseras. Entreprenörer för modernisering av järnvägsinfrastrukturen ska väljas ut enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.
E18G	E2.1.1 Järnvägslinjer	Måltavla	Arbeten på 500 km järnvägslinjer, varav 250 km linjer ska vitaliseras		Antal	0	500	KVARTAL 3	2026	Arbeten på 500 km järnvägslinjer ska slutföras, varav 250 km ska återupplivas.
E18a G	E2.1.1 Järnvägslinjer	Måltavla	Avlägsnande av 180 flaskhalsar (inklusive plankorsningar)		Antal	0	180	KVARTAL 3	2026	Arbetet ska slutföras för att avlägsna 180 flaskhalsar, inklusive plankorsningar.
E19G	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Milstolpe	Undertecknande av avtal om rullande materiel för persontrafik	Undertecknade kontrakt				KVARTAL 4	2024	Projekten ska väljas ut inom ramen för en konkurrensutsatt och öppen ansökningsomgång. Efter ansökningsomgången ska avtalen med utvalda stödmottagare undertecknas för leverans av 77 utsläppsfri/elektrisk och ERTMS-utrustad

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										rullande materiel för regional persontransport på järnväg. Ytterligare 304 enheter för elektrisk rullande materiel (56 nya lok och 248 moderniserade godsvagnar) ska omfattas av avtal som ingås med det nationella polska järnvägsbolaget PKP IC – operatör av fjärrtåg.
E19a G	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Måltavla	Elektrisk och ERTMS- utrustad rullande materiel som levereras för långväga järnvägslinjer		Antal	0	160	KVARTA L 2	2025	10 nya lok och 150 moderniserade godsvagnar för långdistanslinjer ska levereras.
E20G	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Måltavla	Ny elektrisk och ERTMS-utrustad rullande materiel för regionala och långväga järnvägslinjer		Antal	160	381	KVARTA L 2	2026	Antal nya enheter för rullande materiel för fjärrtrafik och regional trafik som-preliminärt godtagits (tekniskt godkännande) efter deras konstruktion. Rullande materiel ska vara utsläppsfri/elektrisk, överensstämmande med principen om att inte orsaka betydande skada (t.ex. utsläppsfri) och utrustad med ERTMS. Det ska finnas 77 enheter för regionala linjer och 304 enheter (56 nya lok och 248 moderniserade godsvagnar) för långdistanslinjer (inom ramen för avtal om allmän trafik). Enligt avtalet om allmän trafik ska det krävas att den rullande materielen överförs till den behöriga myndigheten eller nästa operatör (till marknadspris efter avdrag för stödet) när avtalet om allmän trafik löper ut.
E21G	E2.1.3 Intermodala projekt	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för intermodala transportprojekt	Undertecknad e kontrakt				KVARTA L 4	2024	Projekten ska väljas ut inom ramen för en konkurrensutsatt och öppen ansökningsomgång. Efter ansökningsomgången ska kontrakten med utvalda stödmottagare undertecknas för stöd till 5 intermodala terminaler och leverans av 200 enheter rullande materiel som uppfyller de tekniska specifikationerna och principerna för att inte orsaka betydande skada (t.ex. tysta bromsar,

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										utsläppsfria) och med det globala systemet för mobil kommunikation (för lok).
E22G	E2.1.3 Intermodala projekt	Måltavla	Ökning av omlastningskapaciteten		% (i procent)	Baslinjen 9,1 mln TEU/år installerad kapacitet (ref. 2020) för alla terminaler i Polen	5	KVARTA L 2	2026	Ökning av omlastningskapaciteten i terminaler som får stöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens med minst 5 % jämfört med referensscenariot (2020).
E23G	E2.2 Förbättra transportssäker heten	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som inför prioritering av fotgängare vid korsningar, enhetlig hastighet i tätbebyggda områden, minsta avstånd mellan fordon, trafiksäkerhetsmål senast 2030 (-50 % dödsoffer i olyckor)	Bestämmelser i de rättsakter som anger ikraftträdande				KVARTA L 4	2021	Följande lagändringar som främjar trafiksäkerheten ska införas: prioritering av fotgängare vid korsningar, införande av en enhetlig hastighetsbegränsning i stadsområden (50 km/h) och minsta avstånd mellan fordon på motorvägar och motortrafikleder (hälften av hastigheten i meter). Det övergripande målet för trafiksäkerhet ska fastställas i det nationella trafiksäkerhetsprogrammet som syftar till att minska antalet dödsoffer i trafikolyckor med 50 % fram till 2030 jämfört med 2019 i linje med EU:s åtagande.
E24G	E2.2.1 Investeringar i transportssäker het	Måltavla	Anläggning av förbifartsleder och förbättring av trafiksäkerhetshoten		Antal	0	10 km förbifarter, 125 hotspots	KVARTA L 4	2023	Förbättring av 125 platser för trafiksäkerhet och anläggning av 10 km förbifartsleder.
E25G	E2.2.1 Investeringar i transportssäker het	Måltavla	Konstruktion av förbifartsvägar, förbättring av trafiksäkerhetshoten, installation av automatiska vägövervakningsanordni ngar, ersättning av färdskrivare med smarta färdskrivare		Antal	10 km förbifarter, 125 hotspots	90 km förbifarter, 305 svarta/hotspots, 128 enheter, 106 559 färdskrivare	KVARTA L 3	2026	Förbättring av 305 platser för trafiksäkerhet, konstruktion av 90 km förbifartsvägar, installation av 128 nya automatiska övervakningsanordningar, ersättning av 106 559 färdskrivare med smarta färdskrivare.

Löpn r NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E27G	E2.2.2 Digitalisering av transporter	Måltavla	Slutförande: 10 SDIP- platser, 10 platser för fjärrkontroll och 30 platser för järnvägs korsningar		Antal	0	SDIP: 10 platser, kontroll: 10 platser, plankorsningar: 30 platser	KVARTA L 1	2025	Installation av Dynamic Passenger Information System (SDIP) på 10 platser, 10 platser för automatisk kontroll som gör det möjligt att förvalta särskilda järnvägsområden från lokala trafikledningscentraler, 30 plankorsningar avseende installation av automatiska styrda säkerhetsanordningar (korsande grind, ljus signalsystem och ljussignalsystem).
E28G	E2.2.2 Digitalisering av transporter	Måltavla	Installation av automatisk styrning, plankorsningar, 144 fordonsbaserade ERTMS-enheter		Antal	ERTMS: 0 SDIP: 10 platser. manövreror gan 10 platser, plankorsni ngar: 30 platser	144 fordonsbaserade ERTMS- enheter; 42 SDIP 102 platser för plankorsningar. 43 platser för automatisk styrning	KVARTA L 3	2026	Slutförande av arbeten i samband med installation av 144 ERTMS-enheter ombord, installation av 42 SDIP, modernisering av plankorsningssystem på 102 platser (inklusive grindar, ljud- och ljussäkerhetssystem) och införande av automatisk kontroll av järnvägs kontrollstationer på 43 platser.

E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

E1.2 Öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla transporter, förebygga och minska transporternas negativa inverkan på miljön

Reformen syftar till att minska transporternas miljö- och hälsoeffekter.

Reformen ska bestå i att fastställa en skyldighet att skapa transportzoner med låga utsläpp i städer med mer än 100 000 invånare, där särskilda tröskelvärden för luftföroreningar (NO₂) överskrids i enlighet med den luftkvalitetsrapport som ska utarbetas senast den 30 april varje år av den allmänna miljöskyddsinspektionen. Sådana zoner ska upprättas från och med den 1 januari året därefter.

E1.2.1 kollektivtrafik med nollutsläpp i städer (spårvagnar)

Investeringen syftar till att öka utbudet av ren kollektivtrafik i städerna.

Stöd ska i första hand ges till områden där lågutsläppszoner har införts eller planeras att införas.

Investeringen ska bestå av inköp av 88 utsläppsfria järnvägsfordon (spårvagnar) för kollektivtrafik i städer. De ska förklaras klara för godkännande efter det att de har byggts senast den 31 augusti 2026.

E2.3 Förbättra transporternas tillgänglighet, säkerhet och digitala lösningar

Reformen syftar till att öka tillgängligheten till transporter.

Den ska bestå av ett påskyndat genomförande av förordning (EG) nr 1371/2007 om tågresenärers rättigheter och om anpassning av rullande materiel till passagerare med nedsatt rörlighet. Reformen ska träda i kraft senast den 31 december 2022.

Reformen ska också omfatta relevanta bestämmelser för att uppgradera nationell och internationell rullande materiel med krav på passagerare med funktionshinder. Reformen ska träda i kraft senast den 30 juni 2024.

E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi

Denna investering kompletterar åtgärd E1.1.1 Stöd till en koldioxidsnål ekonomi.

Investeringens allmänna mål är att bidra till utvecklingen av en koldioxidsnål och koldioxidfri ekonomi genom att stödja industriprojekt för ren mobilitet och energisektorerna. Investeringens särskilda mål är att öka de utvalda sektorernas potential att utveckla utsläppsfria och koldioxidsnåla produktlösningar.

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett instrument som ska fungera genom att tillhandahålla kapitalinvesteringar direkt till den privata sektorn och till den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Syftet med faciliteten ska vara att bidra till att öka produktionskapaciteten för nya utsläppsfria fordon och ny infrastruktur för utveckling av elektromobilitet samt industrianläggningar och innovativa lösningar som är inriktade på produktion och lagring av utsläppsfri energi.

Produkter och teknik som får stöd kan särskilt omfatta forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med fokus på en koldioxidsnål ekonomi med fokus på utsläppssnåla och utsläppsfria innovativa lösningar på området hållbar mobilitet och utsläppsfria och utsläppssnåla energikällor.

Stödmottagarna ska vara företag som tillhandahåller koldioxidfria lösningar och är verksamma på marknaden för alternativa bränslen, inbegripet små och medelstora företag och midcap-bolag. I enlighet med principen om icke-diskriminering kan offentliga organ som bedriver liknande verksamhet som de privata enheter som omfattas av stödordningen också godtas som slutliga stödmottagare inom ramen för finansieringsordningen.

Faciliteten ska förvaltas av den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning (NFOŚiGW).

Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E1L	E1.2 Öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla transporter, förebygga och minska transporternas negativa inverkan på miljön	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om införande av en skyldighet för lågutsläppszoner för utvalda, mest förorenade städer	Bestämmelse i rättsakten som anger dess ikraftträdande				KVARTA L 2	2024	Rättsakten ska från och med fjärde kvartalet 1 2025 fastställa en skyldighet att skapa transportzoner med låga utsläpp i städer med mer än 100 000 invånare, där det finns ett överskott av skadliga ämnen (NO2) jämfört med EU:s tröskelvärden för luftföroreningar. I rättsakten ska det anges att denna skyldighet gäller för alla städer med mer än 100 000 invånare som överskrider de gränsvärden för luftkvalitet som anges i den luftkvalitetsrapport som ska utarbetas senast den 30 april varje år av den allmänna miljöskyddsinspektionen och att transportzoner med låga utsläpp ska upprättas i sådana städer från och med den 1 januari året därefter. Rättsakten ska också fortsätta att föreskriva en möjlighet att införa utsläppssnåla transportzoner i alla stadsområden, oavsett antalet invånare.
E2L	E1.2 Öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla transporter, förebygga och minska transporternas negativa inverkan på miljön	Milstolpe	Införande av utsläppssnåla transportzoner som genomförs av berörda kommunala myndigheter	Införande av utsläppssnåla transportzoner				KVARTA L 4	2025	De första transportzonerna med låga utsläpp ska inrättas senast den 1 januari 2026 i städer med mer än 100 000 invånare där luftkvalitetströsklarna överskrider, i enlighet med den senaste luftkvalitetsrapporten från den allmänna miljöskyddsinspektionen som är tillgänglig senast den 30 april 2025.
E3L	E1.2.1 kollektivtrafik	Milstolpe	Nya spårvagnar: val av stödmottagare	Kontrakt som undertecknats				KVARTA L 1	2025	Kontrakt tecknade med stödmottagande enheter (kommuner eller

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	med nollutsläpp i städer (spårvagnar)			med stödmottagande enheter						kollektivtrafikföretag) för inköp och ibruktage av 88 spårvagnar, efter öppna och transparenta konkurrensutsatta ansökningsomgångar. De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar som är öppna för alla lokala myndigheter och kollektivtrafikföretag. Kriterierna för urval av stödmottagande enheter ska särskilt återspegla behovet av ren kollektivtrafik och inverkan på minskade utsläpp och trafikstockningar samt projektens mognadsgrad. Områden där rena transportzoner har införts eller planeras att införas ska prioriteras. Medlen ska tilldelas på ett rättvist och öppet sätt i samråd med de lokala myndigheterna och ska inte återbetalas av slutmottagarna eller de lokala myndigheterna till den polska regeringen i någon form.
E4L	E1.2.1 kollektivtrafik med nollutsläpp i städer (spårvagnar)	Måltavla	Nya spårvagnar för kollektivtrafik i städer		Antal	0	88	KVARTA L 3	2026	Antal nya utsläppsfria fordon (spårvagnar) för kollektivtrafik i städer som förklarats klara för godkännande efter det att de byggs. Upphandlingen av spårvagnar ska ske genom öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden som förvaltas av de stödmottagande enheterna. Investeringen syftar till att öka utbudet av ren kollektivtrafik i städerna. Stöd ska i första hand ges till områden där rena transportzoner har inrättats eller planeras att införas.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E5L	E2.3 Förbättra transporternas tillgänglighet, säkerhet och digitala lösningar	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inför förbättringar av passagerares rättigheter när det gäller krav på rullande materiel	Bestämmelse i de rättsakter som anger ikraftträdande				KVARTA L 4	2022	Tekniska och funktionella standarder för järnvägsinvesteringar ska införas genom en rättsakt för att säkerställa lämpliga infrastrukturlösningar som tillgodoser behoven hos resenärer med nedsatt rörlighet. I detta syfte ska rättsakten upphäva de relevanta nationella bestämmelserna om undantag från förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.
E6L	E2.3 Förbättra transporternas tillgänglighet, säkerhet och digitala lösningar	Milstolpe	Skyldighet att upgradera nationell och internationell rullande materiel med krav på passagerare med funktionshinder	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTA L 2	2024	Ikraftträdande av relevanta bestämmelser för att anpassa rullande järnvägsmateriel till kraven på passagerares rättigheter, anpassning till förordning 2021/782 artikel 9 avsnitt 3 (där modernisering är motiverad och rationell med avseende på den rullande materiels förväntade livslängd) för nationell och internationell rullande materiel som ska upgraderas till passagerare med funktionshinder och förbättra passagerarnas rättigheter.
E7L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Ändringar av investeringspolicyn	Ikraftträdande av ändringarna av investeringspolicyn				KVARTA L 1	2025	Ikraftträdande av de nödvändiga ändringarna av fondens investeringspolicy som avses i delmål E8G för att säkerställa överensstämmelse med beskrivningen av åtgärd E3.1.1, faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi.
E8L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av genomförandavtalet	Undertecknande av genomförandavtalet				KVARTA L 1	2025	Undertecknande av genomförandavtalet med den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning.
E9L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av finansieringsavtal	Undertecknande av finansieringsavtal				KVARTA L 4	2025	Undertecknande av finansieringsavtalen med de slutliga stödmottagare som valts ut i enlighet med investeringspolicyn.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/M ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
E10L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Måltavla	Slutförande av kapitalinvesteringar	Levererade medel	EURO	0	1 113 750 000	KVARTA L 2	2026	Totalt 1 103 750 000 EUR till de slutliga stödmottagarna och 10 000 000 EUR till förvaltningsavgiften för den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning.

F. KOMPONENT F: FÖRBÄTTRA INSTITUTIONERNAS KVALITET OCH VILLKOREN FÖR GENOMFÖRANDET AV ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Polen står inför ett antal långvariga utmaningar i samband med investeringsklimatet, särskilt när det gäller det polska rättssystemet samt besluts- och lagstiftningsprocesserna.

Denna del syftar därför främst till att förbättra investeringsklimatet och skapa förutsättningar för ett effektivt genomförande av Polens återhämtnings- och resiliensplan. I detta syfte syftar reformerna till att stärka vissa aspekter av domstolarnas oberoende och opartiskhet, åtgärda situationen för domare som påverkas av besluten från Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet, så att de kan återinsättas i tjänst efter positiva prövningsförfaranden av den nya avdelningen, som ska genomföras utan dröjsmål, förbättra samrådet med arbetsmarknadens parter i lagstiftningsprocessen, öka användningen av konsekvensbedömningar i lagstiftningsprocessen, minska användningen av påskyndade förfaranden i lagstiftningsprocessen, säkerställa ett korrekt samråd med arbetsmarknadens parter och berörda parter vid genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen, bland annat genom att inrätta en övervakningskommitté och säkerställa att Arachnes riskbedömningsverktyg tillämpas vid genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen.

Denna del bidrar till att följa den landsspecifika rekommendationen om att ”förbättra regelverket, särskilt genom att stärka den roll som samråd med arbetsmarknadens parter och offentliga samråd spelar i lagstiftningsprocessen” (landsspecifik rekommendation 3 från 2019) och att ”främja investeringsklimatet, särskilt genom att skydda rättsväsendets oberoende” samt ”säkerställa effektiva offentliga samråd och arbetsmarknadsparternas deltagande i den politiska beslutsprocessen” (landsspecifik rekommendation 4 från 2020).

F1 Rättsväsen

Huvudsyftet med reformerna är att höja standarden på det rättsliga skyddet och förbättra investeringsklimatet i Polen samt att stödja det interna kontrollsystem som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 genom att stärka garantierna för domstolarnas oberoende och opartiskhet.

Reformen ska leda till en förstärkning av oavhängigheten och opartiskheten hos de domstolar och domare som inrättats genom lag i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget och EU:s relevanta regelverk. I enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 ska alla andra reformer genomföras utan att detta resultat försvagas och utan att nedanstående element påverkas negativt.

F1.1 Reform för att stärka domstolarnas oberoende och opartiskhet

Reformen ska

1. i alla mål som rör domare, inbegripet disciplinära mål och upphävande av domarimmunitet, fastställa behörighetsområdet för avdelningen för Högsta domstolen, förutom den befintliga avdelningen för disciplinära mål, som uppfyller de krav som följer av artikel 19.1 i EU-fördraget. Detta ska säkerställa att ovannämnda mål prövas av en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag, medan befogenheten att utse den disciplinära domstol som är behörig i första instans i mål som rör domare vid allmänna domstolar ska vara begränsad.
2. klargöra omfattningen av domares disciplinära ansvar genom att se till att polska domstolars rätt att begära förhandsavgöranden till EU-domstolen inte begränsas. En sådan begäran får inte utgöra grund för att inleda ett disciplinärt förfarande mot en domare.

3. även om domarna fortfarande kan hållas ansvariga för fel i yrkesutövningen, inbegripet uppenbara och grova lagöverträdelser, fastställer de att innehållet i rättsliga avgöranden inte klassificeras som en disciplinär överträdelse.
4. säkerställa att det inom ramen för domstolsförfarandet är möjligt att inleda en kontroll av huruvida en domare uppfyller kraven på att vara oavhängig, opartisk och ”inrättad enligt lag”, i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget, för en behörig domstol om det uppstår allvarliga tvivel i denna fråga och att en sådan kontroll inte klassificeras som en disciplinär överträdelse,
5. stärka parternas rättssäkerhetsgarantier och befogenheter i disciplinära förfaranden som rör domare, genom
 - i) Säkerställa att disciplinära mål mot domare vid de allmänna domstolarna prövas inom rimlig tid,
 - II) fastställa mer exakta bestämmelser om territoriell behörighet för domstolar som prövar disciplinära mål för att säkerställa att den relevanta domstolen kan fastställas direkt i enlighet med lagstiftningsakten, och
 - III) se till att utnämningen av en försvarare i disciplinära förfaranden som rör en domare sker inom rimlig tid samt ge försvararen tid att i sak förbereda sig för att utföra sina uppgifter i det aktuella förfarandet. Samtidigt ska domstolen avbryta förfarandet om den tilltalade domaren eller dennes försvarare är vederbörligen frånvarande.

Reformen ska träda i kraft i slutet av andra kvartalet 2022.

F1.2 Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet

Reformen ska säkerställa att domare som påverkas av beslut från Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål har tillgång till prövning av sina mål. Sådana ärenden som redan har avgjorts av avdelningen för disciplinära mål ska prövas av en domstol som uppfyller kraven i artikel 19.1 i EU-fördraget, i enlighet med de regler som ska antas på grundval av ovannämnda reform. I lagstiftningsakten ska det anges att den första förhandlingen i den domstol som ska avgöra dessa mål ska äga rum inom tre månader från mottagandet av ansökan från den domare som begär omprövning, och att målen ska avgöras inom tolv månader från mottagandet av en sådan begäran. De mål som för närvarande är anhängiga vid avdelningen för disciplinära mål ska hänskjutas till domstolen för vidare behandling i enlighet med de regler som fastställts inom ramen för ovannämnda förfaranden.

Reformen ska träda i kraft i slutet av andra kvartalet 2022.

Båda de reformer som anges ovan med ett slutdatum för första kvartalet 2 2022 ska fullgöras innan den första betalningsansökan lämnas in till kommissionen och ska vara en förutsättning för alla utbetalningar enligt artikel 24 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

F2.1 Förbättra lagstiftningsprocessen

Syftet med reformen är att anta en ändring av sejmens, senatens och ministerrådets arbetsordning.

F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen

För att säkerställa ett korrekt samråd med arbetsmarknadens parter och berörda parter vid genomförandet av planen för återhämtning och resiliens ska reformen inbegripa ikraftträdandet av en lagstiftningsakt för att inrätta en övervakningskommitté bestående av berörda parter och arbetsmarknadens parter som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. Övervakningskommittén ska ges i uppdrag att övervaka det faktiska genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. Lagstiftningsakten ska innehålla en bestämmelse som gör det till ett rättsligt krav att samråda med övervakningskommittén under genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. Reformen ska också omfatta antagandet av en vägledning om regler för berörda parter och arbetsmarknadsparters deltagande i programplanering, genomförande, övervakning och utvärdering av återhämtnings- och resiliensplanen.

Reformen ska också omfatta inrättandet av ett databassystem i enlighet med artikel 22.2 d i förordning (EU) 2021/241 för att möjliggöra insamling, lagring och övervakning av uppgifter om delmål och mål, även på slutmottagarnivå. Uppgifterna från detta databassystem ska matas in i Arachne-systemet, som ska användas vid revisioner och kontroller för att förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter, bedrägerier, korruption och dubbelfinansiering. Detta delmål ska vara uppfyllt innan den första betalningsansökan lämnas in till kommissionen och ska vara en förutsättning för alla utbetalningar enligt artikel 24 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Slutligen ska reformen även omfatta utarbetande av en analys av arbetsbördan för bedömningen av den administrativa kapaciteten att samordna och genomföra planen för återhämtning och resiliens.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
F1G	F1.1 Reform för att stärka domstolarnas oberoende och opartiskhet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform som stärker domstolarnas oberoende och opartiskhet	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdande				KVART AL 2	2022	Ikraftträdande av en reform som ska - i alla mål som rör domare, inbegripet disciplinära mål och upphävande av domarimmunitet, fastställa behörighetsområdet för avdelningen för Högsta domstolen, förutom den befintliga avdelningen för disciplinära mål, som uppfyller de krav som följer av artikel 19.1 i EU-fördraget. Detta ska säkerställa att ovannämnda mål prövas av en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag, medan befogenheten att utse den disciplinära domstol som är behörig i första instans i mål som rör domare vid allmänna domstolar ska vara begränsad. - klargöra omfattningen av domares disciplinära ansvar genom att se till att polska domstolars rätt att begära förhandsavgöranden till EU-domstolen inte begränsas. En sådan begäran får inte utgöra grund för att inleda ett disciplinärt förfarande mot en domare. - även om domarna fortfarande kan hållas ansvariga för fel i yrkesutövningen, inbegripet uppenbara och grova lagöverträdelser, fastställer de att innehållet i rättsliga avgöranden inte klassificeras som en disciplinär överträdelse. - säkerställa att det inom ramen för domstolsförfarandet är möjligt att inleda en kontroll av huruvida en domare uppfyller kraven på att vara oavhängig, opartisk och "inrättad enligt lag", i enlighet med artikel 19 i EU-fördraget, för en behörig domstol om det uppstår allvarliga tvivel i denna fråga och att en sådan kontroll inte klassificeras som en disciplinär överträdelse,

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										• stärka parternas rättssäkerhetsgarantier och befogenheter i disciplinära förfaranden som rör domare, genom • säkerställa att disciplinära mål mot domare vid de allmänna domstolarna prövas inom rimlig tid, • mer exakta bestämmelser om territoriell behörighet för domstolar som prövar disciplinära mål för att säkerställa att den relevanta domstolen kan fastställas direkt i enlighet med lagstiftningsakten. och • se till att utnämningen av en försvarare i disciplinära förfaranden som rör en domare sker inom rimlig tid samt ge försvararen tid att i sak förbereda sig för att utföra sina uppgifter i ett visst förfarande. Samtidigt ska domstolen avbryta förfarandet om den tilltalade domaren eller dennes försvarare är vederbörligen frånvarande.
F2G	F1.2 Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut från Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av en reform som ska säkerställa att domare som påverkas av beslut från Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål har tillgång till prövning av sina mål. Sådana ärenden som redan har avgjorts av avdelningen för disciplinära mål ska prövas av en domstol som uppfyller kraven i artikel 19.1 i EU-fördraget, i enlighet med de regler som ska antas på grundval av Milestone F1G ovan. I lagstiftningsakten ska det anges att den första förhandlingen i den domstol som ska avgöra dessa mål ska äga rum inom tre månader från mottagandet av ansökan från den domare som begär omprövning, och att målen ska avgöras inom tolv månader från mottagandet av en sådan begäran. De mål som för närvarande är anhängiga vid avdelningen för disciplinära mål ska hänskjutas till domstolen för vidare behandling i

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										enlighet med de regler som fastställts inom ramen för ovannämnda förfaranden.
F3G	F1.2 Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Milstolpe	Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Avgjorda mål				KVARTAL 4	2023	Alla omprövningsärenden som inlett i enlighet med Milestone F2G ska avgöras, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall.
F4G	F2.1 Förbättra lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar av sejmens, senatens och ministerrådets arbetsordning	Bestämmelser i de rättsakter som anger ikraftträdande				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av ändringar av sejmens arbetsordning som ska begränsa användningen av påskyndade förfaranden till motiverade fall och för utkast till lagar som föreslås av suppleanter införa ett krav på att det, utom i motiverade fall, ska göras en konsekvensbedömning och ett offentligt samråd. Ikraftträdande av ändringar i arbetsordningen Förfarande i ministerrådet som ska begränsa användningen av påskyndade förfaranden till motiverade fall. Ikraftträdande av ändringar i senatens arbetsordning som ska införa ett krav på att det, utom i motiverade fall, ska göras en konsekvensbedömning för lagförslag som läggs fram av senaten.
F5G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings-	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inrättar en övervakningskommitté och ger den i uppdrag att	Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Efter ett offentligt samråd träder en rättsakt i kraft som ska 1) Create a Monitoring Committee, which shall be tasked to monitor the effective implementation of the RRP, consisting of stakeholders and social partners affected by the implementation of the RRP, including representatives of bodies representing the civil society and promoting

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	och resiliensplanen		övervaka det faktiska genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen							fundamental rights and non-discrimination; 2) göra det till ett rättsligt krav att samråda med övervakningskommittén under genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen.
F6G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Antagande av vägledningen från ministern med ansvar för regional utveckling om fastställande av regler för berörda parter och arbetsmarknadsp arters deltagande i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens	Offentliggörande av vägledningen på webbplatsen för ministeriet för utvecklingsfonder och regionalpolitik				KVART AL 2	2022	Efter ett offentligt samråd antas vägledningen för att säkerställa ett effektivt deltagande av berörda parter och arbetsmarknadens parter i programplaneringen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av återhämtnings- och resiliensplanen. Vägledningen ska harmonisera de åtgärder som ska vidtas av de institutioner som ansvarar för genomförandet av reformer och investeringar inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen. Vägledningen ska omfatta mekanismer för övervakning och utvärdering av berörda parter och arbetsmarknadsparters deltagande.
F7G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Säkerställa en effektiv revision och kontroll inom ramen för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens för att skydda unionens ekonomiska intressen	Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner				KVART AL 2	2022	Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift. Systemet ska minst omfatta följande funktioner: (a) Insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål. (b) Insamling, lagring och säkerställande av tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i RRF- förordningen. Tillgång till dessa uppgifter ska beviljas alla relevanta nationella och europeiska organ för revision och kontroll. De uppgifter som kommer från detta databassystem ska varje kvartal matas in i Arachne-systemet. Arachne-systemet ska användas vid revisioner och kontroller för att förebygga och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunk t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										upptäcka och korrigera intressekonflikter, bedrägerier, korruption och dubbelfinansiering.
F8G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	En analys av arbetsbördan som utarbetats av ministeriet för utvecklingsfonder och regionalpolitik.	En analys av arbetsbördan som utarbetats av ministeriet för utvecklingsfonder och regionalpolitik				KVARTAL 2	2024	En analys av arbetsbördan ska utföras för de institutioner som deltar i genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. Om analysen av arbetsbördan visar att det krävs ytterligare personal ska ett regeringsbeslut om att tilldela ytterligare tjänster till de institutioner som samordnar och genomför planen för återhämtning och resiliens antas.

G. KOMPONENT G: ”REPOWEREU”

REPowerEU-delen syftar till att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen i Polen och ytterligare möjliggöra energiomställningen genom att stödja utbyggnaden av förnybara energikällor och öka elnätens kapacitet att integrera dessa energikällor. Dessa mål möjliggörs också genom åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, även för bostäder. Komponenten syftar också till att förbättra energiförsörjningstryggheten.

I detta avseende syftar åtgärderna i komponenten till att följa de landsspecifika rekommendationer som utfärdats för Polen inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2022 och 2023. I synnerhet bidrar de planerade åtgärderna till att påskynda omställningen till ren energi, särskilt genom att rationalisera tillståndsförfarandena för snabbare utbyggnad av förnybar energi, genom att utvidga och uppgradera näten för att möjliggöra nybyggd förnybar kapacitet, genom att stödja ellagringsanläggningar och genom att uppmuntra investeringar i överförings- och distributionsnäten i landsbygdsområden för att öka kapaciteten att ansluta nya förnybara energikällor till nätet, och genom att stödja utvecklingen av havsbaserade vindkraftsparker. Det bidrar också till att undanröja hinder för utvecklingen av lokala gemenskaper för förnybar energi och stödja deras utbyggnad. Detta bidrar till att effektivt följa rekommendationerna för att påskynda utfasningen av fossila bränslen och utbyggnaden av förnybar energi, reformen av den rättsliga ramen för tillståndsgivning för nätanslutning och för förnybara energikällor, inbegripet energisamhällen, biometan och förnybar vätgas (landsspecifik rekommendation 6.1–6,2 år 2022, landsspecifik rekommendation 4.1–4,2 år 2023). För att genomföra rekommendationerna för att främja hållbara kollektivtrafikslag (landsspecifik rekommendation 4.4 under 2023) och användningen av elfordon (landsspecifik rekommendation 6.4 under 2022) omfattar komponenten åtgärder för att fasa ut fossila bränslen i transportsektorn, särskilt genom att ersätta förorenande kollektivtrafikfordon i städer med utsläppsfria fordon och genom att anta en handlingsplan för gröna transporter i linje med EU:s klimatmål. Dessutom innehåller komponenten åtgärder för att stödja integrerade hemreoveringstjänster och fasa ut fossila bränslen för uppvärmning av bostäder, i linje med rekommendationerna om att främja energibesparingar, öka investeringarna i energieffektivitet i byggnader och fasa ut fossila bränslen från fjärrvärmeförsörjningen för att ta itu med energifattigdomen (landsspecifik rekommendation 6.3. 2022 och landsspecifik rekommendation 4.3. 2023). Komponenten syftar också till att uppdatera de sektorsspecifika kvalifikationsramarna för grön omställning, vilket uppmuntras i rekommendationerna för att intensifiera de politiska insatserna för att tillhandahålla och förvärva de färdigheter och kompetenser som behövs för den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 4.5 2023). Slutligen syftar en riktad investering i gasinfrastruktur till att tillgodose Polens omedelbara behov av försörjningstrygghet på ett proportionerligt och målinriktat sätt. Energistödfonden syftar till att mobilisera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering inom de sektorer som är avgörande för energiomställningen. Detta bidrar till att följa rekommendationerna om att öka de offentliga investeringarna för den digitala omställningen och för energitrygghet, bland annat genom att använda faciliteten för återhämtning och resiliens, REPowerEU och andra EU-medel. (Landsspecifik rekommendation 1.2 för 2022 och landsspecifik rekommendation 1.3 för 2023).

De flesta åtgärder i komponenten har en gränsöverskridande dimension eller en dimension som omfattar flera länder. Flera åtgärder tryggar energiförsörjningen i unionen som helhet, särskilt de reformer som syftar till att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor, bland annat av energisamhällen, och anslutningen av sådana energikällor till elnätet. Dessutom omfattar komponenten investeringar som syftar till att gynna projekt för förnybar energi och förbättra integreringen av förnybar energi i nätet. Andra reformer och investeringar bidrar till att öka reoveringstakten för byggnader och förbättra energieffektiviteten, vilket minskar beroendet av fossila bränslen och minskar energifterfrågan. Dessa åtgärder bidrar också till de bredare energi- och klimatåtgärderna på EU-nivå.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final), medan principen om att inte orsaka betydande skada inte är tillämplig på åtgärd G3.2.1. ”Uppförande av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet”, i enlighet med artikel 21c.6 i förordning (EU) 2021/241.

G1. Description of the reforms and investments for non-repayable financial support

Delkomponent G1.1 – Främjande av investeringar i förnybara energikällor

Delkomponenten syftar till att uppmuntra utvecklingen av anläggningar för förnybar energi som drivs av energigemenskaper, särskilt genom att förbättra ramen för att uppmuntra en påskyndad utbyggnad av sådana samhällen. Denna delkomponent omfattar också åtgärder till stöd för lagring av el för att integrera förnybara energikällor i nätet och åtgärder för att stärka den administrativa och organisatoriska kapaciteten hos de institutioner som deltar i genomförandet av reformer och investeringar i REPowerEU och i processerna för projekt för förnybar energi.

G1.1.1 Främja utvecklingen av lokala energisamhällen

Syftet med reformen är att förbättra regelverket för energigemenskaper i Polen och att förbättra medborgarnas, företagens och de lokala myndigheternas roll i landets energiomställning.

Reformen ska bestå i att genomföra en analys för att identifiera rättsliga och administrativa flaskhalsar för utvecklingen av energisamhällen. Analysen ska särskilt omfatta en bedömning av den politiska klyftan mellan det nationella regelverket och EU:s regelverk samt identifiera de hinder som hindrar dessa samhällens utveckling och som härrör från i) definitionen av energisamhällen, ii) de administrativa förfarandena för att inrätta och driva energisamhällen och iii) de systemansvarigas skyldigheter, praxis och roller. Analysen ska också utarbeta politiska rekommendationer i syfte att inrätta en möjliggörande, enkel och övergripande ram för energisamhällen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energisamhällen, inklusive en utökad del

The objective of this investment is to incentivise the development of local renewable energy sources implemented by energy communities, including energy clusters, energy cooperatives and other energy communities resulting from the implementation of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II), with a particular focus on the role of local government (in particular municipalities and associations of municipalities) forming such local energy communities.

Programmet för stöd före investering ska bestå i att utveckla ett rättsligt och organisatoriskt format och en affärsmodell för att starta eller utveckla ett energisamhälle samt att utarbeta nödvändiga analyser och dokumentation för investeringen. Detta program ska bland annat stödja utvecklingsstrategier för den lokala energimarknaden, analyser av den lokala efterfrågan och tillgången på energi, inventering av lokala energiresurser (infrastrukturer) och deras potential (t.ex. kapacitet att tillhandahålla energiförbindelser), genomförbarhetsstudier, affärsplaner, dokument om tillbörlig aktsamhet, teknisk dokumentation och byggprojekt.

Som en del av investeringsstödet ska finansieringen bland annat omfatta ny teknik som är inriktad på produktion av förnybar el, kompletterande infrastruktur för annan teknik än el, tillhörande infrastruktur för förnybar energi (t.ex. nätkomponenter och mätare), energilagringssystem och it-programvara för energihushållning och energioptimering. Stöd från investeringsprogrammet ska beviljas på grundval av en öppen och konkurrensutsatt ansökningsomgång som ska göra det möjligt för de energisamhällen som deltar i förinvesteringsfasen att delta.

Den utökade delen av investeringen ska bestå av finansiellt stöd före investering till ytterligare 61 energisamhällen och investeringsstöd till ytterligare 10 energisamhällen.

Genomförandet av förinvesteringsstödet ska vara slutfört senast den 31 mars 2025 och investeringsstödet ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

G1.1.3 Energilagringssystem (icke återbetalningspliktigt stöd)

Syftet med denna investering är att säkerställa kontinuitet i elförsörjningen till kunderna och öka effektiviteten i användningen av förnybara energikällor genom investeringar i teknik för att underlätta elbalansering i elsystemet.

Investeringen ska bestå i genomförandet av införandet av ett storskaligt system för lagring av batterienergi (BESS) för lagring av överskottsenergi i elsystemet. Detta lagringssystem syftar till att bidra till den tekniska balansen mellan förnybara energikällor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU

Syftet med denna investering är att stärka den administrativa och organisatoriska kapaciteten hos viktiga offentliga institutioner som deltar i genomförandet av REPowerEU-reformerna och REPowerEU-investeringarna. Det syftar också till att stödja reglerings-, analys- och utbildningsåtgärder om energisystemet i Polen, bland annat genom att förbättra den administrativa kapaciteten för tillståndsförfaranden för förnybara energikällor och elnät och/eller digitaliseringen av nätutvecklingen och processen för anslutning till elnäten.

Investeringen ska tillhandahålla stöd för administrativ kapacitet till centrala och lokala förvaltningar och icke-statliga organisationer.

Stödet ska omfatta en ökning av antalet anställda som arbetar med genomförandet av REPowerEU. Minst 106 nya heltidsekvivalenter ska avsättas i den centrala förvaltningen för att genomföra REPowerEU-reformerna och REPowerEU-investeringarna, inbegripet digitaliseringen av tillståndsförfaranden för förnybara energikällor och elnät och digitaliseringen av nätutvecklingen och processen för anslutning till elnät. Investeringen ska också omfatta stöd till icke-statliga organisationer som arbetar med den gröna omställningen och som fått i uppdrag att genomföra kapacitetssuppleveringsprojekt, inbegripet utbildning, rådgivning och forskning samt sociala kampanjer.

Investeringen ska också omfatta färdigställande och idrifttagande av ett it-verktyg för energitillsynsmyndigheten för tillämpning av den nya regleringsmodell som avses i åtgärd G1.2.1.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Delkomponent G1.2 – Översyn av elnäten för att påskynda integreringen av förnybara energikällor

Delkomponenten syftar till att införa lämpliga verktyg och uppgraderingar för att påskynda utvecklingen av nya anläggningar som producerar el från förnybara energikällor. Detta innebär att man undanröjer hinder för anslutning till näten, bygger ny infrastruktur och uppgraderar de befintliga näten för att överföra förnybar energi från den plats där den produceras till den plats där den används.

G1.2.1:s regleringslösningar för snabbare integrering av förnybar energi i distributionsnäten

Syftet med denna reform är att förbättra energitillsynskontorets kapacitet att bedöma nätutvecklingsplaner för systemansvariga för distributionssystem och utforma tariffer för att möjliggöra lämplig avgiftsfinansiering av effektiva och riktade investeringar i utvecklingen av distributionsnät i syfte att minska hindren för utvecklingen av förnybara energikällor.

Reformen ska bestå i att den nationella energitillsynsmyndigheten, energitillsynsmyndigheten, antar en ny regleringsmodell. Den nya regleringsmodellen ska göra det möjligt för den nationella energitillsynsmyndigheten att mer exakt identifiera och bedöma investeringsbehoven i samband med utvecklingen av distributionsnät mot bakgrund av den snabba tillväxten av förnybar energi och att återspegla dem i distributionstarifferna.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

G1.2.2 Att undanröja hinder för integreringen av förnybara energikällor i elnäten

Syftet med denna reform är att påskynda utbyggnaden av nya förnybara energikällor genom att undanröja hinder för deras integrering i elöverförings- och eldistributionsnäten.

Reformen syftar för det första till att inrätta en rättslig ram för anslutning av flera förnybara energikällor till en enda anslutningspunkt (kabelsammanlagning). De nya reglerna ska göra det möjligt för producenter av förnybar energi som ingår avtal på de villkor som anges i energilagen att dela en anslutning, dvs. använda samma anslutningskapacitet vid en anslutningspunkt, samtidigt som möjligheten att ingå avtal om försäljning av den producerade energin bibehålls. Dessutom ska lagen om förnybara energikällor ändras. Ändringarna ska göra det möjligt för enheter som omfattas av stödssystem för förnybara energikällor att dela sin anslutningskapacitet med andra anläggningar som är anslutna vid samma anslutningspunkt utan att förlora den rätt till stöd som föreskrivs i den lagen. Bland de anläggningar som delar en enda anslutningspunkt ska endast en kunna omfattas av ett stödssystem.

För det andra syftar reformen till att göra reserveringen av kapacitet och anslutningen av förnybara energikällor till elnäten effektivare. Reformen ska ske i form av lagstiftningsakter och, i förekommande fall, icke-lagstiftningsakter med avseende på reglerna för anslutning av anläggningar till elnät, i syfte att öka insynen och förutsägbarheten i anslutningsprocessen.

Genomförandet av denna del av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur, inklusive en utökad del

Syftet med denna investering är att utvidga, modernisera och digitalisera överföringsnäten i flera regioner, inbegripet utbyggnad av förbindelser mellan landets norra och södra delar, för att underlätta integreringen av förnybar energi i elsystemet.

Investeringen ska bestå i utveckling av överföringsledningar för 400 kV och 220 kV samt uppförande eller modernisering av relevanta stationer. Investeringen ska införa det nya centrala informationssystemet för energimarknaden (CSIRE) med ett system för effektkvalitetsanalysatorer som ytterligare stöder digitaliseringen av elinfrastrukturen. Finally, three new, upgraded or expanded ICT systems for data processing and system management shall be developed, supporting the operations of transmission networks and data centres.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G1.2.4 Uppbyggnad eller modernisering av eldistributionsnät som främst betjänar landsbygdsområden för att möjliggöra anslutning av nya förnybara energikällor

Syftet med denna investering är att stödja uppbyggnad, modernisering och digitalisering av eldistributionsnät som främst betjänar landsbygdsområden, i syfte att möjliggöra anslutning av nya förnybara energikällor i dessa områden.

Investeringen ska bestå i uppförande eller modernisering av 880 km distributionsnät, inklusive tillhörande stationer, och integrering av smarta nätfunktioner. De polska myndigheterna ska först identifiera de projekt som ingår i de byggda eller moderniserade näten.

Genomförandet av denna åtgärd ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Delkomponent G1.3 – Utveckling av hållbara transporter

Delkomponenten syftar till att stödja hållbara transporter i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningarna i Polen. Delkomponenten omfattar särskilt åtgärder för inköp av nya elbussar samt en handlingsplan för en hållbar omställning av transportsektorn.

G1.3.1 Stödja hållbara transporter

Syftet med reformen är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från transporter.

Detta mål ska uppnås genom utarbetande av en handlingsplan för hållbara transporter i Polen, underbyggd av en analys av åtgärder som redan ingår i befintliga strategiska dokument på nationell nivå. Handlingsplanen ska identifiera de prioriterade reformer och investeringar som krävs för en hållbar omställning av den polska transportsektorn i linje med EU:s klimatmål.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

G1.3.2 Kollektivtransport med nollutsläpp (bussar)

Investeringen syftar till att göra kollektivtrafiken renare och öka dess attraktionskraft i stadsområden.

Investeringen ska bestå av inköp av 1159 utsläppsfria (elektriska) bussar för stadstransporter.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Delkomponent G1.1 – Främjande av investeringar i förnybara energikällor

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
G1G	G1.1.1 Främja utvecklingen av lokala energisamhällen	Milstolpe	Analys av de hinder för utveckling av energisamhällen och energikooperativ som identifierats under programmet för stöd inför investeringar	Offentliggörande av analyser				KVARTAL 3	2024	Offentliggörande av en analys av rättsliga, organisatoriska och administrativa hinder för att utveckla energisamhällen, med utgångspunkt i erfarenheterna från förinvesteringsstödet. Analysen ska identifiera stora flaskhalsar för energisamhällenas utveckling och föreslå en uppsättning politiska rekommendationer i syfte att införa rättsliga ändringar som harmoniserar deras rättsliga ram och förenklar och påskyndar införandet av dem.
G2G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energigemenska per	Milstolpe	Ansökningsomgång för investeringsstödprogrammet	Utllysning av ansökningsomgång för energigemenska per som är intresserade av att få stöd inom ramen för investeringsdelen				KVARTAL 4	2023	En öppen, transparent och konkurrensutsatt ansökningsomgång för energikooperativ, energisamhällen och energikluster ska inledas i syfte att fördela stöd till olika typer av mottagare på ett balanserat sätt.
G3G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energigemenska per	Måltavla	Enheter som får stöd inom ramen för förinvesteringsdelen		Antal	0	200	KVARTAL 1	2025	Antal bidragsavtal som undertecknats med mottagare och som ska väljas ut genom öppna, konkurrensutsatta och transparenta ansökningsomgångar i syfte att fördela stöd till olika typer av mottagare på ett balanserat sätt. Fördelningen av projekt till de mottagande enheterna ska säkerställa en balanserad fördelning mellan enheter i hela landet, med beaktande av befolkning och geografisk täckning. Stöd ska ges till energikooperativ som inrättats enligt lagen om förnybara energikällor och energisamhällen som inrättats enligt

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										energilagen och till enheter som lagligen kan bilda sådana kooperativ och gemenskaper, såsom kommuner, samt till energikluster.
G4G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energigemenska per	Måltavla	Enheter som får stöd inom investeringsdelen		Antal	0	10	KVARTAL 4	2025	Antal bidragsöverenskommelser som undertecknats med mottagare i linje med ansökningsomgången i delmål G2G.
G5G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energigemenska per	Måltavla	Enheter som får stöd inom investeringsdelen		Antal	10	20	KVARTAL 2	2026	Antal bidragsöverenskommelser som undertecknats med mottagare i linje med ansökningsomgången i delmål G2G.
G6G	G1.1.3 Energilagringssystem (icke återbetalningspliktigt stöd)	Milstolpe	Införande av ett storskaligt system för lagring av batterienergi (BESS)	Idrifttagande av ett storskaligt batterienergilagrings system (BESS)				KVARTAL 2	2026	Idrifttagande av ett storskaligt batterienergilagringsystem (BESS) med en driftskapacitet på 0.9 GWhand mellan 4 och 5 timmar. Denna nya lagringskapacitet ska vara helt integrerad i elnätet.
G7G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Måltavla	Ökning av den administrativa kapaciteten att genomföra reformer och investeringar i REPowerEU		Antal	0	106	KVARTAL 4	2024	Minst 106 nya heltidsekvivalenter ska avsättas i den centrala förvaltningen för att genomföra REPowerEU-reformerna och REPowerEU-investeringarna, inbegripet digitalisering av tillståndsförfaranden för förnybara energikällor och elnät och/eller digitalisering av nätutveckling och av processen för anslutning till elnät.
G8G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar	Måltavla	Kapacitetssupplevering projekt till stöd för genomförandet av reformer och investeringar i REPowerEU, för		Antal	0	107	KVARTAL 2	2025	Minst 107 enheter som genomför kapacitetssuppleveringsprojekt till stöd för genomförandet av REPowerEU-reformer och REPowerEU-investeringar ska få stöd. Enheterna ska slutföra projekt såsom utbildning, studiebesök, it-verktyg, analyser

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	inom REPowerEU		central och lokal förvaltning							och studier samt externt expertstöd för central och lokal förvaltning. Minst 100 projekt som slutförs av enheterna ska inriktas på tillståndsförfaranden för utbyggnad av förnybara energikällor och distributionsnät.
G9G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad sprojekt till stöd för genomförandet av REPowerEU-reformer och investeringar som genomförs av icke-statliga organisationer		Antal	0	10	KVARTAL 4	2025	Minst 10 kapacitetsuppbyggnadsprojekt till stöd för genomförandet av reformer och investeringar inom REPowerEU ska slutföras av icke-statliga organisationer som arbetar med grön omställning och energiomställning. Projekten ska stödja utbildning, rådgivning och forskning samt sociala kampanjer. Minst två projekt ska inriktas på kapacitetsuppbyggnad för tillståndsförfaranden för utbyggnad av förnybara energikällor och distributionsnät.
G10G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Milstolpe	Offentliggörande av tekniska specifikationer för it-verktyget för tillämpning av den nya regleringsmodellen av energitillsynsmyndigheten	Offentliggörande av den tekniska specifikationen				KVARTAL 1	2025	Energitillsynsmyndigheten ska utarbeta och offentliggöra de tekniska specifikationerna för byråns it-verktyg för tillämpningen av den nya regleringsmodellen. It-verktyget ska bidra till bedömning och övervakning av nätutvecklingsplaner för systemansvariga för distributionssystem och deras genomförande samt registrering av förnybara energikällor. Verktyget ska ha följande funktioner: – insamling och analys av information om nätens funktion, nätutvecklingsplaner och begäranden om nätanslutning. – stödande bedömning av effektiviteten i utgifterna för uppbyggnad och modernisering av nätet. – övervaka framstegen med integreringen av förnybara

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										energikällor i distributionsnäten genom att analysera utvecklingsplanerna för systemansvariga för distributionssystem, inbegripet nätutvecklingsriktningar och planerade anslutningar. – identifiera områden med högst antal nekade anslutningar, – stödja hela affärsprocessen för registrering av producenter av förnybara energikällor. – interaktiv karta över anläggningar för förnybara energikällor som är integrerad med det geografiska informationssystemet.
G11G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Milstolpe	Införande av ett it-verktyg för energiregleringskontor ets tillämpning av den nya regleringsmodellen	Det nya it-verktyget för tillämpning av den nya regleringsmodellen ska vara i drift och användas av energitillsynsmyndig heten.				KVARTAL 2	2026	Energitillsynsmyndigheten ska sätta it-verktyget för tillämpning av den nya regleringsmodellen i drift.

Delkomponent G1.2 – Översyn av elnäten för att påskynda integreringen av förnybara energikällor

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
G12G	G1.2.1:s regleringslösningar för snabbare integrering av förnybar energi i distributionsnäten	Milstolpe	Ordföranden för energitillsynsmyndigheten antar den nya regleringsmodellen	Offentliggörande av ett tillkännagivande av ordföranden för energitillsynsmyndigheten om införandet av den nya regleringsmodellen för systemansvariga för distributionssystem				KVARTAL 4	2024	Ordföranden för energitillsynsmyndigheten ska offentliggöra ett tillkännagivande om den nya bindande regleringsmodellen för systemansvariga för distributionssystem.
G13G	G1.2.2 Att undanröja hinder för integreringen av förnybara energikällor i elnäten	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för poolning via kabel	Bestämmelse i ändringsakten med angivande av dess ikraftträdande				KVARTAL 4	2023	Ändringar av lagen om förnybara energikällor och energilagen som gör det möjligt att ansluta flera förnybara energikällor till elnätet vid en enda anslutningspunkt.
G14G	G1.2.2 Att undanröja hinder för integreringen av förnybara energikällor i elnäten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningsakter och, i förekommande fall, icke-lagstiftningsakter som ökar insynen i anslutningsprocessen till elnäten och underlättar denna process	Bestämmelser i lagstiftningsakter och, i förekommande fall, icke-lagstiftningsakter som anger deras ikraftträdande				KVARTAL 4	2025	Lagstiftningsakter och, i förekommande fall, icke-lagstiftningsakter som ökar insynen och förutsägbarheten i anslutningsprocessen till elnäten och underlättar denna process ska träda i kraft. Akten/akterna ska fastställa nya eller ändra befintliga regler för denna anslutningsprocess, som omfattar systemansvariga för överföringssystem och distributionssystem, inbegripet • Upprättande av ett enhetligt regelverk som beskriver förfaranden och tidsfrister samt de kriterier som används för att bedöma begäranden om anslutning och beslut om anslutning. • Allmänheten har tillgång till följande: i) regelbundet uppdaterad information om tillgänglig nätanslutningskapacitet. II)

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										Information om avslagna ansökningar om anslutning, inklusive skälen till avslaget, och iii) det enhetliga regelverket. • Göra inlämningen av begäran om anslutning och handläggningen av begäran helt elektronisk.
G15G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nya byggda eller moderniserade kraftöverföring järnvägsnät (km)		Antal	0	70	KVARTAL 4	2024	Antal kilometer nybyggda eller moderniserade avsnitt av projekt för kraftöverföringsnät (400 kV). Längden på varje sektion ska endast beräknas en gång (oavsett om det rör sig om en enda eller dubbel ledning).
G16G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nya byggda eller moderniserade kraftöverföring järnvägsnät (km)		Antal	70	190	KVARTAL 4	2025	Antal kilometer nybyggda eller moderniserade avsnitt av projekt för kraftöverföringsnät (400 kV). Längden på varje sektion ska endast beräknas en gång (oavsett om det rör sig om en enda eller dubbel ledning).
G17G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nya byggda eller moderniserade kraftöverföring järnvägsnät (km)		Antal	190	320	KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggda eller moderniserade avsnitt av projekt för kraftöverföringsnät (400 kV). Längden på varje sektion ska endast beräknas en gång (oavsett om det rör sig om en enda eller dubbel ledning).
G18G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Milstolpe	Överenskommelse om bidrag mellan den systemansvarige för överföringssystemet och myndigheterna för genomförande av och stöd till överföringsnät	Undertecknat bidragsavtal.				KVARTAL 4	2024	Undertecknande av bidragsavtal för projekt för uppförande eller modernisering av avsnitt av kraftöverföringsnätet (220 kV), motsvarande 50 km sträckor och 5 stationer med anknytning till dessa avsnitt. Projekt som stöds genom bidragsavtalen ska inbegripa funktioner för smarta nät för att bidra till utvecklingen av förnybara energikällor.
G19G	G1.2.3. Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nya byggda eller moderniserade kraftöverföring järnvägsnät (km)		Antal	0	50	KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggda eller moderniserade avsnitt av projekt för kraftöverföringsnät (220 kV). Längden på varje sektion ska endast beräknas en gång (oavsett om det rör sig om en enda eller dubbel ledning).

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt t/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
G20G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Utökade eller uppgraderade kraftverk inom överföringsnätet		Antal	0	5	KVARTAL 2	2026	Antal utökade eller uppgraderade stationer i kraftöverföringsnätet som ska påskynda integreringen av ny kapacitet för förnybar energi.
G21G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Milstolpe	Genomförande av datacentralen på elmarknaden (OIRE/CSIRE)	Idrifttagande				KVARTAL 3	2025	Idrifttagande av en datanav och installation av en effektkvalitetsanalysator på elmarknaden (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Införande av IKT-system i överföringsnätet (antal lösningar)		Antal	0	3	KVARTAL 2	2025	Idrifttagande av minst tre nya, uppgraderade eller utvidgade informationssystem som digitaliserar överföringsnätet.
G23G	G1.2.4 Uppbyggnad eller modernisering av eldistributionsnät som främst betjänar landsbygdsområden för att möjliggöra anslutning av nya förnybara energikällor	Milstolpe	Identifiering och definition av projekt	Internt dokument som identifierar projekt för att förbättra distributionsnäten i Polen, undertecknat av den berörda myndigheten				KVARTAL 4	2024	Projekt som syftar till att förbättra de distributionsnät som huvudsakligen betjänar landsbygdsområden ska identifieras och anges i ett slutligt dokument som godkänts internt av den berörda polska myndigheten. I detta dokument ska också, för varje projekt, anges dess finansieringskälla, som inte får omfatta andra EU-källor. Tillsammans ska de identifierade projekten leda till uppförande eller modernisering av minst 880 km distributionsnät (oavsett spänning) inklusive tillhörande stationer. Alla identifierade projekt ska omfatta funktioner för smarta nät i syfte att möjliggöra digital tvåvägskommunikation, i realtid eller nära realtid, interaktiv och intelligent övervakning och förvaltning av produktion, överföring, distribution och förbrukning av el inom ett elnät och på så sätt bidra till utvecklingen av förnybara energikällor.
G24G	G1.2.4 Uppbyggnad eller modernisering av eldistributionsnät	Måltavla	Längd på nybyggda eller moderniserade linjer i distributionsnät (km)		Antal	0	880	KVARTAL 2	2026	Antal kilometer nybyggda eller moderniserade distributionsnät, tillsammans med tillhörande stationer och integrering av smarta nätfunktioner, som motsvarar eller

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	som främst betjänar landsbygdsområden för att möjliggöra anslutning av nya förnybara energikällor									uppfyller kraven för de identifierade projekt som anges i delmål G26G.

Delkomponent G1.3 – Utveckling av hållbara transporter

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
G25G	G1.3.1 Stödja hållbara transporter	Milstolpe	Handlingsplan för hållbara transporter i Polen	Offentliggörande av transportministeriet				KVARTA L 3	2025	En handlingsplan för hållbara transporter i Polen ska utarbetas och offentliggöras av transportministeriet. Den ska åtföljas av en analys av åtgärder som redan ingår i befintliga strategiska dokument på nationell nivå. Handlingsplanen ska identifiera de prioriterade reformer och investeringar som krävs för en hållbar omställning av den polska transportsektorn i linje med EU:s klimatmål.
G26G	G1.3.2 Kollektivtransport med nollutsläpp (bussar)	Milstolpe	Utsläppsfria fordon för stadstransporter: val av stödmottagare	Undertecknade kontrakt				KVARTA L 3	2024	Kontrakt ska undertecknas med de utvalda stödmottagande enheterna (lokala myndigheter eller kollektivtrafikföretag) för 1159 nya utsläppsfria bussar. De stödmottagande enheterna ska väljas ut genom transparenta och konkurrensutsatta ansökningsomgångar som är öppna för alla lokala myndigheter och kollektivtrafikföretag för utsläppsfria transporter i stadsområden. Endast elbussar ska stödjas.
G27G	G1.3.2 Kollektivtransport med nollutsläpp (bussar)	Måltavla	Nya utsläppsfria fordon i drift		Antal	0	1 159	KVARTA L 2	2026	Nya utsläppsfria bussar som levereras inom ramen för avtal som finansieras genom denna investering för kollektivtrafik i städer. Upphandling av bussar ska ske genom öppna och konkurrensutsatta anbudsförfaranden. Endast elbussar ska köpas in.

G3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

Delkomponent G3.1 – Förbättra utbyggnaden av förnybar energi, grön kompetens och energieffektivitet

Delkomponenten syftar till att rationalisera tillståndsförfarandena för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, påskynda renoveringarna av energieffektivitet och uppmuntra omskolning av arbetskraften till grön kompetens. Det förväntas också stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering inom energisektorn, inbegripet havsbaserad vindkraft.

G3.1.1 Rationalisering av tillståndsgivningen för förnybara energikällor

Syftet med denna reform är att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor genom att rationalisera tillståndsförfarandena och möjliggöra en total installerad kapacitet på 30 GW solceller och landbaserad vindkraft i Polen.

Den första delen ska bestå av kartläggning av potentialen för förnybar energi för solceller och landbaserade vindkraftverk. Den resulterande resurskartan ska offentliggöras i syfte att underlätta planerings- och tillståndsförfarandena för sådana anläggningar.

Den andra delen ska omfatta fastställande av accelerationsområden för förnybar energi för solceller och landbaserade vindkraftverk.

Den tredje delen av reformen ska bestå av inrättandet av en gemensam digital ramplattform för tillståndsgivning för förnybar energi.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

Målet på 30 GW solceller och landbaserade vindkraftverk i Polen ska uppnås senast den 30 juni 2026.

G3.1.2. Färdigheter för den gröna omställningen

Syftet med reformen är att ändra de sektorsspecifika kvalifikationsramarna inom de mest kritiska sektorerna för grön omställning för att tillgodose den ökande efterfrågan på gröna arbetstillfällen på arbetsmarknaden i syfte att uppnå målen i den europeiska gröna given och klimatneutralitet senast 2050.

Reformen ska bestå i att ändra de befintliga sektorsvisa kvalifikationsramarna för byggverksamhet, vattenförvaltning och avfallshantering genom att införliva kvalifikationer för att säkerställa att nödvändiga färdigheter förvärvas inom dessa sektorer. Dessutom ska en sektorsspecifik kvalifikationsram för energi ändras för att återspegla kvalifikationerna för förnybara energikällor. Dessa kvalifikationsramar ska utarbetas i samarbete med berörda parter, inbegripet sektorsvisa kompetensråd.

De ovannämnda sektorsramarna för kvalifikationer ska införlivas i det integrerade kvalifikationssystemet genom förordningar.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

G3.1.3. Öka energieffektiviteten och påskynda utfasningen av fossila bränslen inom uppvärmning

Syftet med reformen är att minska beroendet av och förbrukningen av fossila bränslen genom att påskynda renoveringar av bostäder och fasa ut fossila bränslen för uppvärmning och samtidigt minska energifattigdomen.

Reformen ska bestå av en uppdatering av ett befintligt prioriterat program eller antagande av ett nytt prioriterat program till stöd för integrerade tjänster för renovering av bostäder. Reformen ska bygga på erfarenheterna från pilotgenomförandet av ”hemmarenoveringsoperatörer” och ska erbjuda stöd till operatörer av hemrenovering i hela Polen.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

G3.1.4. Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, energistödsfonden, för att uppmuntra privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i de sektorer i den polska ekonomin som direkt bär kostnaderna för energiomställningen. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet. Alla investeringar som får stöd från faciliteten ska vara i linje med de relevanta REPowerEU-mål som anges i artikel 21c.3 i RRF-förordningen, med undantag för artikel 21c.3 a. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten till att inledningsvis tillhandahålla minst 16 498 356 138 EUR i finansiering.

Faciliteten ska förvaltas av Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), i egenskap av genomförandepartner.

Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer:

- Direkt finansiering från BGK: denna budgetpost ska tillhandahålla direkta lån till slutliga stödmottagare för att finansiera gröna projekt. Lånen ska tillhandahållas direkt av BGK och varje projekt ska samfinansieras av en eller flera utomstående privata investerare eller ett eller flera offentliga organ som bedriver liknande verksamhet.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Polen och BGK underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
 - a) En beskrivning av de finansiella produkterna och de stödberättigande slutliga stödmottagarna.
 - b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 - c) Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final).

Särskilt följande:

 - i. Investeringspolicyn ska utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁴⁶, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är

⁴⁶ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

- lägre än de relevanta riktmärkena⁴⁷, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴⁸ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁴⁹ och iv) verksamheter och tillgångar med anknytning till gruvdrift.
- ii. Investeringspolitiken ska endast stödja förnybar vätgas i enlighet med de relevanta delegerade akterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018.
 - iii. Investeringspolitiken ska endast stödja produktion, överföring, distribution och lagring av hållbar biometan i linje med hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artiklarna 29–31 och de regler om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel som fastställs i artikel 26 i det reviderade direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi och tillhörande genomförandeakter och delegerade akter. För investeringar i överföring och distribution av hållbar biometan ska överensstämmelse i investeringspolitiken med begreppet ”smart gasnät” enligt definitionen i förslaget till reviderad TEN-E-förordning (COM (2020) 824 final) garanteras och bestämmelser som säkerställer att metan- och biometanläckage upptäcks och förebyggs ska införas som en integrerad del av säkerhetskraven.
 - iv. Investeringspolitiken ska endast stödja energieffektivitetsrenovering av byggnader som uppnår minst 30 % primärenergibesparingar.
 - v. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för facilitetens slutliga stödmottagare.
- d) Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, genomförandepartnerns avgiftsstruktur och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för att betala återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
 2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
 4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan som upprättats av BGK. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva,

⁴⁷ Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴⁸ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁴⁹ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i tillämpliga genomförandavtal och finansieringsavtal följs.

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 9 087 361 627 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till klimatiförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.⁵⁰

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

G3.1.5. Uppförande av vindkraftsparker till havs (fonden för havsbaserad vindkraft)

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, fonden för havsbaserad vindkraft, för att uppmuntra privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Polens sektor för havsbaserad vindkraft, med de finansieringsavtal som ingåtts mellan faciliteten och de slutliga stödmottagarna som syftar till en installerad havsbaserad vindkraftskapacitet på minst 3 GW som genereras av minst 2 projekt. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla lån direkt till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet. På grundval av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens syftar faciliteten till att inledningsvis tillhandahålla minst 4 785 000 000 EUR i finansiering.

Faciliteten ska förvaltas av Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), i egenskap av genomförandepartner.

Faciliteten ska omfatta följande produktlinje:

- Direkt finansiering från BGK: denna linje ska tillhandahålla direkta lån till privata företag som producerar eller avser att producera el från havsbaserad vindkraft i havsbaserade vindkraftsparker, samt till offentliga organ som bedriver liknande verksamhet. Lånen ska tillhandahållas direkt av BGK och varje projekt ska samfinansieras av en privat eller offentlig (a) tredje part (er).

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Polen och BGK underteckna ett genomförandavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
 1. En beskrivning av den finansiella produkten och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
 2. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
 3. The requirement to comply with the 'Do no significant harm' principle as set out in the DNSH Technical Guidance (C(2023) 6454 final). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande

⁵⁰ Slutliga stödmottagare som är knutna till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering av det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att till medlemsstaten lämna en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms⁵¹, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena⁵², iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁵³ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵⁴.

4. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, genomförandepartners avgiftsstruktur och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för att betala återbetalningar av lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
 1. En beskrivning av genomförandepartners övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
 2. En beskrivning av genomförandepartners förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
 3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
 4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan som upprättats av BGK. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.
5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: 4 785 000 000 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.⁵⁵

⁵¹ Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

⁵² Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta inte är möjligt. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁵³ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵⁵ Slutliga stödmottagare som är knutna till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering av det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. The implementing partner shall also be required to provide to the Member State a semi-annual report on the implementation of each project/activity.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Delkomponent G3.2 – Förbättra energiinfrastruktur och energianläggningar för att tillgodose omedelbara försörjningsbehov för gas

G3.2.1. Byggnad av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet

Syftet med denna investering är att förbättra energiinfrastruktur och energianläggningar för att tillgodose omedelbara försörjningsbehov för gas, inbegripet flytande naturgas, särskilt för att möjliggöra diversifiering av försörjningen i hela unionens intresse.

Denna investering ska bestå i byggandet av överföringsnätet mellan Gdańsk och Gustorzyn. När arbetena har slutförts ska den nybyggda infrastrukturen ha en gastransportkapacitet på minst 1 320 000 m³/h.

Genomförandet av åtgärden ska vara slutfört senast den 31 augusti 2026.

Delkomponent G3.3 – Energilagringssystem (återbetalningspliktigt stöd)

G3.3.1 Energilagringssystem (återbetalningspliktigt stöd)

Syftet med denna investering är att säkerställa kontinuitet i elförsörjningen till kunderna och öka effektiviteten i användningen av förnybara energikällor genom investeringar i teknik för att underlätta elbalansering i elsystemet.

Investeringen ska bestå av genomförandet av en partiell modernisering av en befintlig pumpad anläggning för lagring av vattenkraft, i syfte att anpassa denna anläggning till nuvarande och framtida reglerings- och marknadsbehov för att säkerställa en livskraftig drift av anläggningen. Investeringen ska också bestå av modernisering av den övre reservoaren (renovering av bituminös betong uppströms), övre vattenintag och härledda tunnlar och minst 1 vattengeneratorer motsvarande 135 MW.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

Delkomponent G3.1 – Förbättra utbyggnaden av förnybar energi, grön kompetens och energieffektivitet

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
G1L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfaran det för förnybara energikällor	Milstolpe	Kartläggning av potentialen för förnybar energi för solceller och landbaserade vindkraftverk	Offentliggörande, via en lämplig digital kanal, av kartor över potentialen för förnybar energi för solceller och landbaserad vindkraft				KVART AL 4	2024	Klimat- och miljöministeriet ska beställa kartläggningen av potentialen för förnybar energi för solceller och landbaserade vindkraftverk och göra den resulterande resurskartan tillgänglig för allmänheten via en lämplig digital kanal, såsom en webbplats. Resurskartan ska omfatta hela Polens territorium och vara tillgänglig i ett format som möjliggör enkel integrering i förfaranden för fysisk planering i syfte att utse områden för förnybar energi (enligt definitionen i artikel 15b i direktiv (EU) 2023/2413 av den 18 oktober 2023 (RED III) och accelerationsområden för förnybar energi (enligt definitionen i artiklarna 2 (2) (9a) och 15c i det tredje direktivet om förnybar energi). Kartläggningen ska omfatta en analys av energitätheten för solceller och landbaserad vindkraft samt andra aspekter som är relevanta för integreringen av solceller och landbaserade vindkraftverk i fysisk planering, såsom miljö- och naturskyddsbegränsningar eller nätens tillgänglighet, inbegripet fastställande av accelerationsområden.
G2L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfaran det för förnybara energikällor	Milstolpe	Påskyndande av tillståndsförfaranden	Bestämmelse i rättsakterna som anger deras ikraftträdande				KVART AL 4	2024	Ikraftträdande av rättsakter som ska fastställa en rättslig ram för utseende av accelerationsområden för förnybar energi för både landbaserade vind- och solcellsanläggningar. I detta delmål ska accelerationsområden förstås som de definieras i och regleras i direktiv III om förnybar energi (artiklarna 2 (2) (9a), 15c, 16 (2), 16a och 16c

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										(2) (3)) i direktiv (EU) 2018/2001, ändrat genom direktiv (EU) 2023/2413 av den 18 oktober 2023). Denna rättsliga ram ska definiera minst i) de behöriga myndigheter som ansvarar för att utse accelerationsområden för förnybar energiproduktion, ii) deras skyldigheter, bland annat när det gäller att säkerställa att utseendet av accelerationsområden för förnybar energi inte inverkar negativt på skyddet av natur och biologisk mångfald, och iii) de tillståndsförfaranden för landbaserade vind- och solcellsanläggningar som ska tillämpas på accelerationsområden för förnybar energi.
G3L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfaran det för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden	Färdigställande av allmänna tekniska specifikationer för it-plattformen för en gemensam digital ram för tillståndsgivning för förnybara energikällor				KVART AL 3	2024	De berörda polska myndigheterna ska – på ett sätt som kan användas för offentliga upphandlingsförfaranden i tillämpliga fall – ha utarbetat och färdigställt allmänna tekniska specifikationer som krävs för utveckling och införande av en it-plattform för en gemensam digital ram för tillståndsförfaranden för förnybara energikällor. It-plattformen ska omfatta alla relevanta administrativa steg som krävs för tillståndsgivning för uppförande och drift av anläggningar för förnybar energi (med undantag för anslutning till nätet). Införandet av denna it-plattform ska inte påverka fördelningen av befogenheter när det gäller tillståndsgivning (vilket innebär att den inte ska påverka vilken administrativ myndighet som är behörig för ett visst tillstånd). It-plattformen kan integreras i och bygga på en befintlig digital plattform (t.ex. ePUAP). It-plattformen ska erbjuda en instrumentpanel med åtminstone följande funktioner: (i) på ett lättillgängligt sätt lägga fram en omfattande översikt över kraven för

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										uppförande och drift av anläggningar för förnybar energi, när det gäller alla relevanta tillstånd (t.ex. zonindelning, uppförande, användning), beslut (t.ex. miljö), licenser, andra dokument eller samråd. (ii) identifiera a) de behöriga administrativa myndigheter, byråer, organ eller andra enheter som beviljar eller deltar i beviljandet av handlingar eller som deltar i samråden i led i, b) Kontaktuppgifter för dessa enheter. och, alternativt, c) handläggaren i varje enhet för ett visst projekt. (iii) förteckna och tillgängliggöra all relevant lagstiftning, lagstiftning, mallar och vägledning för projektförberedelser. (iv) erbjuda möjlighet att lämna in ansökningar online till alla enheter som avses i led ii a och se till att hela ansökningsprocessen hanteras digitalt via it-plattformen, (v) en funktion, för frivillig användning av de behöriga enheterna, som gör det möjligt att övervaka handläggningen av en ansökan, genom att visa ansökans status och genom att möjliggöra kommunikation med relevant handläggare via it-plattformen. (vi) erbjuda möjlighet att kontakta ett centralt (befintligt) nationellt organ för att ta upp frågor eller föreslå förbättringar i tillståndsförfarandena (detta ska inte utgöra eller ersätta befintliga möjligheter till administrativ eller rättslig prövning). (vii) för att tillgängliggöra (eller en länk till den relevanta befintliga landningssida varifrån ansökningsprocessen kan inledas, eller till webbapplikationen) den information eller de data som kan delas med allmänheten och

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
										- kommer att vara resultatet av funktionerna i det it-verktyg som avses i milstolparna G10G och G11G, - avses i delmål G14G under b, - är kopplad till den kartläggning som krävs enligt delmål G1L, och - är kopplat till de accelerationsområden för förnybar energi som avses i delmål G2L.
G4L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden	Testningen av en pilotversion av it-plattformen för en gemensam digital ram för tillståndsgivning för förnybara energikällor slutförd				KVARTAL 4	2025	Testningen av en pilotversion av it-plattformen för en gemensam digital ram för tillståndsgivning för förnybara energikällor, som uppfyller kraven i delmål G3L, ska slutföras.
G5L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden	Idrifttagande av it-plattformen för en gemensam digital ram för tillståndsgivning för förnybara energikällor				KVARTAL 2	2026	Idrifttagande av it-plattformen för en gemensam digital ram för tillståndsgivning för förnybara energikällor, som uppfyller kraven i delmål G3L.
G6L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Måltavla	Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)		Antal	23.5	28	KVARTAL 4	2025	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.
G7L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet	Måltavla	Installerad kapacitet för landbaserade vind- och		Antal	28	30	KVARTAL 2	2026	Total installerad kapacitet (i GW) för landbaserade vind- och solcellsanläggningar.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
	det för förnybara energikällor		solcellsanläggningar (i GW)							
G8L	G3.1.2- kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Ändring av tre sektorsspecifika kvalifikationsramar för grön omställning	Offentliggörande av rapporterna med de ändrade sektorsvisa referensramarna för byggverksamhet, vattenförvaltning och avfallshantering				KVART AL 2	2025	I samarbete med arbetsmarknadens parter på sektorsnivå, inbegripet de sektorsspecifika kompetensråden, ska den sektorsspecifika referensramen för kvalifikationer för byggsektorn, vattenförvaltningen och avfallshanteringen ändras så att den omfattar kompetens som bidrar till uppnåendet av målen i den europeiska gröna given och klimatneutralitet senast 2050. Rapporterna med de ändrade sektorsvisa referensramarna för byggverksamhet, vattenförvaltning och avfallshantering ska offentliggöras.
G9L	G3.1.2- kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Ändring av den sektoriella referensramen för kvalifikationer på energiområdet	Offentliggörande av rapporten med den ändrade sektorsvisa ramen för kvalifikationer på energiområdet				KVART AL 2	2025	I samarbete med arbetsmarknadens parter på sektorsnivå, inbegripet det sektoriella kompetensrådet, ska den sektorsspecifika referensramen för kvalifikationer för energi ändras genom att man införlivar kvalifikationerna för förnybara energikällor som omfattar kompetens som bidrar till uppnåendet av målen i den europeiska gröna given och klimatneutralitet senast 2050. Rapporten med den ändrade sektorsramen för kvalifikationer ska offentliggöras.
G10L	G3.1.2- kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Sektorsspecifika referensramar för kvalifikationer inom de mest kritiska sektorerna för grön omställning som ingår i det integrerade systemet för kvalifikationer	Bestämmelse i den relevanta rättsakten med angivande av dess ikraftträdande				KVART AL 4	2025	De ändrade sektorsvisa referensramarna för byggverksamhet, vattenförvaltning, avfallshantering och energi ska införlivas i det integrerade kvalifikationssystemet genom en förordning.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
G11L	G3.1.3 Att öka energieffektivitet en och påskynda utfasningen av fossila bränslen inom uppvärmning	Milstolpe	Antagande av en resolution om uppdatering eller införande av ett nytt prioriterat program för integrerad renovering av bostäder	Antagande och tillämpning av resolution				KVARTAL 4	2024	Styrelsen för den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning ska anta en resolution som uppdaterar ett befintligt prioriterat program eller inför ett nytt prioriterat program inom den nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning för att stödja integrerade tjänster för renovering av bostäder. Programmet ska ge ekonomiskt stöd till leverantörer av integrerade hemrenoveringstjänster i syfte att minska energifattigdomen genom att hjälpa fastighetsägare som riskerar energifattigdom att genomföra hemrenoveringar.
G12L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Milstolpe	Genomförandavtal	Genomförandealets ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Genomförandealets ikraftträdande.
G13L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procentandel (%)	0	30 %	KVARTAL 3	2025	BGK ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda minst 30 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). BGK ska utarbeta en rapport som anger den procentandel av denna finansiering som bidrar till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
G14L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procentandel (%)	30 %	100 %	KVARTAL 3	2026	BGK ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 55 % av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till RRF-förordningen.
G15L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVARTAL 3	2026	Polen ska överföra 16 498 356 138 EUR till BGK för faciliteten.

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
G16L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Milstolpe	Genomförandeavtal	Genomförandeavt alets ikraftträdande				KVART AL 3	2024	Genomförandeavtalets ikraftträdande.
G17L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procentand el (%)	0	40 %	KVART AL 2	2025	BGK ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda minst 40 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter).
G18L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare		Procentand el (%)	40 %	100 %	KVART AL 3	2026	BGK ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som krävs för att använda 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter).
G19L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen	Överföringsintyg				KVART AL 3	2026	Polen ska överföra 4 785 000 000 EUR till BGK för faciliteten.

Delkomponent G3.2 – Förbättra energinfrastruktur och energianläggningar för att tillgodose omedelbara försörjningsbehov för gas

Löpnr NR	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal	Året	
G20L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastru ktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Utfärdande av bygglov	Beviljande av bygglov				KVART AL 2	2024	Bygglov för gasen Gdańsk och Gustorzyn ska ha beviljats.
G21L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastru ktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Selection of the contractor(s)	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVART AL 1	2025	Notification of the award of the contract(s) for the construction works of the Gdańsk-Gustorzyn gas pipeline.
G22L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastru ktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Byggnadsarbetets början	Lägesrapport från de behöriga myndigheterna som visar byggnadsarbetets början				KVART AL 2	2025	Byggnadsarbetena ska ha påbörjats för minst en del av rörledningen.
G23L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastru ktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Slutförande av byggandet av gasledningen	Tekniskt godkännande av gasledningen				KVART AL 3	2026	Gasledningen Gdańsk och Gustorzyn ska byggas senast den 31 augusti 2026.
G24L	G3.3.1 Energilagringssy stem (återbetalningspl iktigt stöd)	Milstolpe	Modernisering av befintliga pumpkraftverk	Slutförande av moderniseringen				KVART AL 2	2026	Slutförande av moderniseringen av den övre reservoaren, det övre vattenintaget och avledda tunnlar samt en vattengenerator i lagrings- och pumpkraftverket. Projektet ska leda till en ökning av kraftverkets tillgänglighet och effektivitet i produktions- och pumpläge, och den moderniserade anläggningen ska ha en kapacitet (turbinläge) på minst 135 MW.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1.1 första delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A1G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Utarbetande av en konceptnot om den standardiserade kontoplanen integrerad med budgetklassificeringen
A3G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av lagen om offentliga finanser som utvidgar tillämpningsområdet för den stabiliserande utgiftsregeln till att omfatta statliga medel för särskilda ändamål
A5G	A1.2 Att ytterligare minska regelbördan och den administrativa bördan	Milstolpe	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket för att minska den administrativa bördan för företag och medborgare
A18G	A1.4 Reform för att förbättra konkurrenskraften och skyddet av producenter/konsumenter inom jordbrukssektorn	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag för att bekämpa orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln
A20G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Milstolpe	Antagande av kriterier för urval av stödmottagare för alla projekt inom ramen för denna investering
A27G	A2.1 Påskynda robotisering, digitalisering och innovationsprocesser	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag för att stödja automatisering, digitalisering och innovation av företag genom införande av skattelättnader för robotisering
A38G	A2.4 Stärka samarbetsmekanismerna mellan vetenskap och industri	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om högre utbildning och vetenskap med avseende på förteckningen över enheter som kan skapa specialföretag tillsammans med universitet
A39G	A2.4 Stärka samarbetsmekanismerna mellan vetenskap och industri	Milstolpe	Fastställande av regler för användning av laboratorier och kunskapsöverföring av institut

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			som övervakas av ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling
A59G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till barnomsorg för barn upp till tre års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om vård av barn upp till tre års ålder i syfte att ändra organisationen av systemet för finansiering av barnomsorg upp till tre års ålder i syfte att genomföra ett enda sammanhängande finansieringssystem för att inrätta och driva barnomsorgen för barn upp till tre år
A60G	A4.2.1 Stöd till barnomsorg för barn upp till tre års ålder (förskolor, barnklubbar) under Maluch +	Milstolpe	Inrättande av ett it-system för att förvalta finansieringen och inrättandet av barnomsorg för barn upp till tre års ålder, som ska kombinera olika finansieringskällor för barnomsorg.
A62G	A4.3 Genomförande av den rättsliga ramen för enheter inom den sociala ekonomin	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om den sociala ekonomin
B1G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av energieffektivitetslagen och tillhörande rättsakter
B3G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Uppdatering av det nationella luftskyddsprogrammet
B16G	B2.1 Förbättra villkoren för utveckling av vätgasteknik och andra koldioxidsnåla gaser	Milstolpe	Ikraftträdande av akter om ändring av lagstiftningsakterna om vätgas som ett alternativt drivmedel för transport
B39G	B3.1 Stöd till hållbar vatten- och avloppshantering i landsbygdsområden	Milstolpe	Utarbetande av regler för territorialisering av stöd till vattenförsörjnings- eller avloppsinvesteringar i landsbygdsområden
B40G	B3.1 Stöd till hållbar vatten- och avloppshantering i landsbygdsområden	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som fastställer en skyldighet att utföra regelbunden övervakning och kontroll av lämpliga individuella system
C1G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinfrastuktur för att säkerställa	Milstolpe	Ram som utarbetats av premiärministerns kansli för att

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	allmän tillgång till höghastighetsinternet		medfinansiera bredbandsprojekt i NGA-områden där det för närvarande inte finns något NGA-nät
D23G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Milstolpe	Ändring av lagen om högre utbildning Utbildning och vetenskap samt om yrken inom fysiker och tandläkare för att tillhandahålla en rättslig grund för ekonomiskt stöd från läsåret 2021/2022 till studenter på läkemedelsområdet i Polen
D29G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om inrättande av ett system med incitament för att genomföra och fortsätta studier vid utvalda medicinska universitetsfakulteter genom stipendier, finansiering av studier och mentorskap
E8G	E1.1.1 Stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Inrättande av ett finansieringsinstrument (fond) för utsläppsfri/utsläppssnål mobilitet och energi
E23G	E2.2 Förbättra transportsäkerheten	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som inför prioritering av fotgängare vid korsningar, enhetlig hastighet i tätbebyggda områden, minsta avstånd mellan fordon, trafiksäkerhetsmål senast 2030 (50 % dödsoffer i olyckor)
F1G	F1.1 Reform för att stärka domstolarnas oberoende och opartiskhet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform som stärker domstolarnas oberoende och opartiskhet
F2G	F2.1 Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform som stärker domstolarnas oberoende och opartiskhet
F5G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inrättar en övervakningskommitté och ger den i uppdrag att övervaka det faktiska genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
F6G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Antagande av vägledningen från ministern med ansvar för regional utveckling om fastställande av regler för berörda parter och arbetsmarknadsparters deltagande i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens
F7G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	Säkerställa en effektiv revision och kontroll inom ramen för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens för att skydda unionens ekonomiska intressen
		Delbetalningsbelopp	2 758 738 902 EUR

2.1.2 andra delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A13G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Milstolpe	Offentliggörande av ett dokument som fastställer tilldelningsmekanismen och vägledande stödbelopp som ska ges till varje kommun i Polen för genomförandet av reformen av markanvändningsplaneringen
A49G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	Inrättande av fungerande regionala samordningsgrupper som samordnar politiken för yrkesutbildning och livslångt lärande
A53G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Genomföra en samrådsprocess med arbetsmarknadens parter om möjligheterna till kollektivavtal och genomföra en omfattande studie om den potentiella roll som ett enda anställningsavtal kan spela för att skapa ny flexibilitet och trygghet på den polska arbetsmarknaden.
A65G	A4.4 Att göra anställningsformerna mer flexibla och införa distansarbete	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av arbetslagen om införande av en permanent institution för distansarbete i bestämmelserna i arbetslagen och flexibla former av arbetstidsarrangemang
A67G	A4.5 Utöka karriären och främja arbete efter den lagstadgade pensionsåldern	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om inkomstskatt för fysiska personer som från och med 2023 genomför en nedsättning av inkomstskatten för personer som uppnått pensionsåldern men fortsätter att arbeta
B4G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av förordningen från klimat- och miljöministern om kvalitetsnormer för fasta bränslen
C3G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet	Milstolpe	Ändring av förordningen om en gemensam informationspunkt

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
C9G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Bindande minimistandarder för att utrusta alla skolor med digital infrastruktur för att möjliggöra användning av digital teknik för lärande på lika nivå i varje skola
C10G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ikraftträdande av ministerrådets resolution om programmet för utveckling av digital kompetens
C16G	C2.1.3 E-kompetens	Milstolpe	Inrättande av ett centrum för utveckling av digital kompetens (DCDC)
D2G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av beslutet om Ordförande för den nationella hälso- och sjukvårdsfonden (NFZ) och respektive rättsakter om förstärkning av primärvården och samordnad vård, följt av finansiella bestämmelser (inklusive ändringar av kontrakt) som möjliggör ett nationellt genomförande.
D3G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om kvalitet i hälso- och sjukvården och patientsäkerhet samt nödvändiga tillämpningsföreskrifter
D4G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Lagen om det nationella onkologiska nätverket och de relevanta rättsakterna om regler för nätverkets drift träder i kraft genom att en ny struktur och en ny modell för cancervård införs.
D9G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om förteckningen över exakta kriterier som kvalificerar sjukhus för särskilda kategorier för att hjälpa till att definiera investeringsbehov till följd av reformen
D25G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om paramedikycket och paramedicinsk självstyre, genom vilken det ska införas en möjlighet att inrätta program för den andra cykeln när det gäller förberedelse för paramedietsyrket.
D27G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som syftar till att göra medicinska

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			arbeten och arbetsvillkor för vårdpersonal mer attraktiva
D32G	D3.1 Öka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och kvalitet genom att stödja polsk forsknings- och utvecklingspotential inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om kliniska prövningar av humanläkemedel
D33G	D3.1 Öka hälso- och sjukvårdssystemets effektivitet och kvalitet genom att stödja polsk forsknings- och utvecklingspotential inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Ikraftträdande eller genomförande av de nyckelåtgärder som anges i regeringens strategiska plan för utveckling av den biomedicinska sektorn i enlighet med den tidsplan som anges i den strategiska planen
D34G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Milstolpe	Idrifttagande av en elektronisk plattform för det polska nätverket för kliniska prövningar
E15G	E2.1 Förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av järnvägstransportlagen som säkerställer järnvägsoperatörernas motståndskraft. Ministerbeslut om fastställande av prioriteringar för intermodala transporter och om avlägsnande av flaskhalsar för att främja järnvägarnas kapacitet
F4G	F3.1 Förbättra lagstiftningsprocessen	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar av sejmens, senatens och ministerrådets arbetsordning
		Delbetalningsbelopp	2 416 163 752 EUR

2.1.3 tredje delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A12G	A1.3 Reform av markanvändningsplaneringen	Milstolpe	Ikraftträdande av en ny lag om fysisk planering
A33G	A2.3 Tillhandahållande av en institutionell och rättslig grund för utveckling av obemannade luftfartyg (UAV)	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om den polska byrån för flygtrafiktjänst

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B2G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Uppdatering av det prioriterade programmet ”Ren luft”
C2G	C1.1 Underlätta utvecklingen av nätinфраstruktur för att säkerställa allmän tillgång till höghastighetsinternet	Milstolpe	Ändring av digitaliseringsministrarnas förordning om den årliga förteckningen över telekommunikationsinfrastrukturer
D7G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om förteckningen över vojvodskapsövervakningscentrum för det onkologiska nätverket
E2G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Åtgärder för att stödja utarbetandet av planer för hållbar rörlighet i städer och antagande av incitament för genomförande av planer för hållbar rörlighet i städer som ger tekniskt och ekonomiskt stöd till alla funktionella stadsområden från infrastrukturministeriets sida.
		Delbetalningsbelopp	1 725 649 300 EUR

2.1.4 fjärde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A25G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Jordbrukare som har fått finansiering för att slutföra projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i byggnader som används för jordbruksproduktion
A41G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakterna (inbegripet akten om ändring av utbildningslagen), som fastställer den rättsliga ramen för nätverket av sektoriella kompetenscentrum.
A42G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av de rättsakter (inklusive lagen om ändring av lärlaragen) som gör det möjligt att genomföra yrkeslärlarutbildningen i de sektoriella kompetenscentrumen
A50G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	Utveckling av operativa genomförandeprogram för den integrerade kompetensstrategin på regional nivå av de inrättade regionala samordningsgrupperna för

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			yrkesutbildning och livslångt lärande
A69G	A4.6 Öka vissa gruppers deltagande på arbetsmarknaden genom att utveckla långvarig vård och omsorg	Milstolpe	Strategisk översyn av långvarig vård och omsorg i Polen i syfte att fastställa reformprioriteringar
B5G	B1.1 Ren luft och energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om kvalitetsnormer för fasta biomassabränslen
B8G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T1 – Ersättning av värmekälla i enfamiljshus
B10G	B1.1.2 Ersättning av värmekälla och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T1 – Modernisering och installation av förnybara energikällor i enfamiljshus
B17G	B2.1 Förbättra villkoren för utveckling av vätgasteknik och andra koldioxidsnåla gaser	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om regler för vätgas
B42G	B1.1.5 Förbättring av energieffektiviteten i flerbostadshus	Måltavla	T1 – Anläggningar för förnybar energi och värmemodernisering i flerfamiljshus
C27G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Milstolpe	Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse: Urval av nästa generations molnprojekt och undertecknande av kontrakt
D10AG	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Första ansökningsomgången för sjukhus (inom ramen för det nationella onkologiska nätverket) och specialiserade öppenvårdcentraler (AOS) som samarbetar med dem
E24G	E2.2.1 Investeringar i transportsäkerhet	Måltavla	Anläggning av förbifartsleder och förbättring av trafiksäkerhetshoten
F3G	F2.1 Beaktande av situationen för domare som påverkas av beslut av avdelningen för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet	Milstolpe	Reform för att avhjälpa situationen för domare som påverkas av beslut av Högsta domstolens avdelning för disciplinära mål i disciplinära mål och mål om rättslig immunitet
G2G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energigemenskaper	Milstolpe	Ansökningsomgång för investeringsstödprogrammet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
G13G	G1.2.2 Att undanröja hinder för integreringen av förnybara energikällor i elnäten	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen för poolning via kabel
		Delbetalningsbelopp	1 124 575 104 EUR

2.1.5 femte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A14G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Personal från lokala myndigheter och planerare som genomgått en kurs om den nya lagen om fysisk planering
A16G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Andel kommuner som har antagit allmänna planer för fysisk planering
A30G	A2.2 Att skapa förutsättningar för övergången till en cirkulär ekonomisk modell	Milstolpe	Ikraftträdande av ny lagstiftning som inför ändringar av den rättsliga ramen för att möjliggöra handel med sekundära råvaror
A44G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T1 – Inrättande av ett nätverk av branschspecifika kompetenscentrum som tillhandahåller kompetenshöjning och omskolning.
A51G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Nya lagar om offentliga arbetsförmedlingar, anställning av tredjelandsmedborgare och om elektroniskt ingående av vissa anställningsavtal träder i kraft: • ändringar av offentliga arbetsförmedlingar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet • minska de administrativa hindren för anställning av utlänningar • förenkling av förfarandet för ingående av vissa avtal
A57G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till högkvalitativ	Milstolpe	Adoption of quality standards for childcare, including educational and care standards of services for children up to three years of age

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	barnomsorg för barn upp till tre års ålder		
A58G	A4.2 Reform för att förbättra föräldrarnas arbetsmarknadssituation genom att öka tillgången till högkvalitativ barnomsorg för barn upp till tre års ålder	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om vård av barn upp till tre års ålder som säkerställer långsiktig inhemsk finansiering av barnomsorgen för barn upp till tre års ålder
A68G	A4.5 Utöka karriären och främja arbete efter den lagstadgade pensionsåldern	Milstolpe	Rapport för att utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att höja den faktiska pensionsåldern
B21aG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Genomförandeavtal
D38G	D1.2.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Milstolpe	Förteckning över distriktssjukhus som valts ut för stöd till inrättande av långtids- och geriatrika sängar, på grundval av särskilda urvalskriterier
E16G	E2.1 Förbättra järnvägssektorns konkurrenskraft	Måltavla	Införande av vägtullsystem på nya vägar
F8G	F3.1 Förbättra villkoren för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen	Milstolpe	En analys av arbetsbördan som utarbetats av ministeriet för utvecklingsfonder och regionalpolitik
G23G	G1.2.4 Uppbyggnad eller modernisering av eldistributionsnät som främst betjänar landsbygdsområden för att möjliggöra anslutning av nya förnybara energikällor	Milstolpe	Identifiering och definition av projekt
		Delbetalningsbelopp	1 141 074 881 EUR

2.1.6 sjätte delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A7G	A1.2.1 Investeringar för företag i produkter, tjänster och kompetens för anställda och personal med anknytning till diversifiering av verksamheten	Måltavla	T1 – Antal små och medelstora företag och mikroföretag inom hotell-, kultur- och turismsektorerna som har moderniserat sin affärsverksamhet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A22G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning
A28G	A2.1.1 Investeringar i robotisering och digitalisering i företag	Måltavla	T1 – Genomförande av projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster
A46G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T1 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat
A52G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Nya standarder och resultatramar för de offentliga arbetsförmedlingarnas funktion och samordning
A54G	A4.1 Effektiva institutioner för arbetsmarknaden	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av relevant lagstiftning för att genomföra de reformprioriteringar som fastställts i samrådet om kollektivavtal och i studien om ett enda anställningsavtal i Polen
B6G	B1.1.1 Investeringar i värmekällor i fjärrvärmesystem	Måltavla	T1 – Värmekällor i fjärrvärmesystem
C4G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	T1 – Ytterligare hushåll (bostadshus) med bredbandsanslutning till Internet
C7G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ändring av lagen av den 17 februari 2005 om datorisering av verksamheter som bedrivs av enheter som utför offentliga uppgifter
C19G	C2.1.3 E-kompetens	Måltavla	T1 – Ytterligare personer som utbildas i digital kompetens, inbegripet digital kompetens
C21G	C3.1 Förbättra it-säkerheten i informationssystem, stärka infrastrukturen för databehandling och optimera infrastrukturen för de statliga tjänster som ansvarar för säkerheten.	Milstolpe	Ändring av akten av den 5 juli 2018 om det nationella cybersäkerhetssystemet

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
C24G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för uppförande av datacentralbyggnaderna
D1G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform för modernisering och förbättring av sjukhusens effektivitet
D5G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om det nationella kardiologiska nätverket om fastställande av regler för driften av nätverket genom införande av en ny struktur och en ny modell för hantering av kardiologisk vård
D10bG	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Ansökningsomgång för sjukhus (inom ramen för det nationella kardiologiska nätverket) med begäran om finansiering
D10cG	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Milstolpe	Ansökningsomgång för sjukhus som ansöker om finansiering
D11G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	T1 – Avtal mellan sjukhus och hälsoministeriet om inköp av medicinsk utrustning eller investeringar i infrastruktur
D39G	D1.2.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Måltavla	Undertecknade avtal mellan distriktssjukhus och hälsoministeriet (eller annan institution som anges av ministeriet) om investeringsstöd för att skapa långvariga vårdinrättningar och geriatriska vårdcentraler
E3G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om införande av en registreringsavgift för utsläppsrelaterade fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar
E4aG	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Lansering av bidragssystemet
E6G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Busslinjer som stöds av den offentliga busstransportfonden

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
E13G	E1.1.2 Kollektivtransport med nollutsläpp och låga utsläpp (bussar)	Milstolpe	Utsläppsfria och utsläppssnåla fordon: val av stödmottagare
E17G	E2.1.1 Järnvägslinjer	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt
E19G	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Milstolpe	Undertecknande av avtal om rullande materiel för persontrafik
E21G	E2.1.3 Intermodala projekt	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för intermodala transportprojekt
G1G	G1.1.1 Främja utvecklingen av lokala energisamhällen	Milstolpe	Analys av de hinder för utveckling av energisamhällen och energikooperativ som identifierats under programmet för stöd inför investeringar
G7G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Måltavla	Ökning av den administrativa kapaciteten att genomföra reformer och investeringar i REPowerEU
G12G	G1.2.1:s regleringslösningar för snabbare integrering av förnybar energi i distributionsnäten	Milstolpe	Ordföranden för energitillsynsmyndigheten antar den nya regleringsmodellen
G15G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nybyggt eller moderniserat kraftöverföringsnät (km)
G18G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Milstolpe	Bidragsöverenskommelser mellan den systemansvarige för överföringssystemet och myndigheterna om genomförande av och stöd till överföringsnät
G26G	G1.3.2 Kollektivtransport med nollutsläpp (bussar)	Milstolpe	Utsläppsfria fordon för stadstransporter: val av stödmottagare
		Delbetalningsbelopp	4 468 977 125 EUR

2.1.7 sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A2G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av lagen om offentliga finanser som utarbetats av finansministeriet för att genomföra det nya budgetsystemet, inbegripet det nya klassificeringssystemet, den nya modellen för budgetförvaltning och den nya finanspolitiska ramen på medellång sikt
A4G	A1.1 Reform av det finanspolitiska ramverket	Milstolpe	Översyn av hur den stabiliserande utgiftsregeln fungerade under åren 2019–2023 i syfte att • bedömning av regelns effektivitet, inbegripet tillämpningen av utträdesklausulen och återvändandeklausulen • analys av hur förändringar i EU:s regler påverkar formeln för den stabiliserande utgiftsregeln
A19G	A1.4 Reform för att förbättra konkurrenskraften och skyddet av producenter/konsumenter inom jordbrukssektorn	Milstolpe	Antagande av en halvtidsöversyn av den nya lagen för att bekämpa orättvis användning av avtalsfördelar inom jordbruks- och livsmedelshandeln
A31G	A2.2.1 Investeringar i införande av miljöteknik och innovation, inbegripet sådana som rör cirkulär ekonomi	Måltavla	Undertecknade bidragsavtal för projekt som tilldelas små och medelstora företag med lösningar för att utveckla och stimulera eller tillämpa grön teknik (med anknytning till den cirkulära ekonomin)
A36G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (bland annat specialiserade utbildningscentrum, genomförandestödcentrum, observationsorgan) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem för innovation	Måltavla	T1 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställt av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet
A43G	A3.1 Arbetskraft för den moderna ekonomin: bättre matchning mellan kompetens och kvalifikationer och arbetsmarknadens krav	Milstolpe	Ikraftträdande av lagar om ändring av lagen om regionalt självstyre och andra rättsakter för samordning av livslångt lärande, inklusive yrkesutbildning i regionerna

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A63G	A4.3.1 Program för investeringsstöd som särskilt gör det möjligt att utveckla verksamheter, öka deltagandet i genomförandet av sociala tjänster och förbättra kvaliteten på integrationen i enheter inom den sociala ekonomin	Måltavla	Antal enheter som fått status som socialt företag
A71G	A4.7 Begränsning av segmenteringen av arbetsmarknaden	Milstolpe	Ikraftträdande av en reform av den statliga yrkesinspektionen och en reform av arbetslagstiftningen
B21bG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
B21cG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Ministeriet har slutfört 50 % av investeringen
C11G	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	T1 – Projekt som skapar nya e-tjänster och uppgraderar befintliga sådana
C22G	C3.1 Förbättra it-säkerheten i informationssystem, stärka infrastrukturen för databehandling och optimera de brottsbekämpande myndigheternas infrastruktur	Milstolpe	Ändring av förordningen om Ministerrådets möte den 11 september 2018 om förteckningen över samhällsviktiga tjänster och tröskelvärdena för de störande effekterna av en incident för tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster
C28G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse: Nationella lösningar för databehandling av infrastruktur/tjänster har utvecklats
D8G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Utvärdering av det nationella nätverket för onkologisk vård
D12G	D1.1.1 Utveckling och modernisering infrastruktur för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	T2 – Avtal mellan sjukhus och hälsoministeriet om inköp av medicinsk utrustning eller investeringar i infrastruktur
D19G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att	Måltavla	T1 – Digitaliserade medicinska dokument

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster		
E5G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Städer med nya planer för hållbar rörlighet i städer har antagits
E19aG	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Måltavla	Elektrisk och ERTMS-utrustad rullande materiel som levereras för långväga järnvägslinjer
E27G	E2.2.2 Digitalisering av transporter	Måltavla	Slutförande: 10 SDIP-platser, 10 platser för fjärrkontroll och 30 platser för järnvägs korsningar
G3G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energisamhällen, inklusive en utökad del	Måltavla	Enheter som får stöd inom förinvesteringsdelen
G8G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnadsprojekt till stöd för genomförandet av reformer och investeringar i REPowerEU, för central och lokal förvaltning
G10G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Milstolpe	Offentliggörande av tekniska specifikationer för it-verktyget för tillämpning av det nya regleringsmodell för energi Tillsynskontoret
G22G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Införande av IKT-system i överföringsnätet (antal lösningar)
		Delbetalningsbelopp	4 136 056 980 EUR

2.1.8 åtta delbetalningar (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A24G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Välgörenhetsorganisationer inom livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning
A25aG	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga	Måltavla	Jordbrukare som har fått finansiering för att slutföra projekt för att ersätta material som är skadligt för miljön och hälsan i

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	upp motståndskraften hos enheterna i kedjan		byggnader som används för jordbruksproduktion
A32G	A2.2.1 Investeringar i införande av miljöteknik och innovation, inbegripet sådana som rör cirkulär ekonomi	Måltavla	Undertecknade bidragsavtal för projekt som stöder utvecklingen av teknik som bidrar till skapandet av en marknad för returråvaror
A34G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (bland annat specialiserade utbildningscentrum, genomförandestödcentrum, observationsorgan) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem för innovation	Måltavla	T2 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställts av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet
A45G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T2 – Inrättande av ett nätverk av branschspecifika kompetenscentrum som tillhandahåller kompetenshöjning och omskolning.
A47G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T2 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat
A64G	A4.3.1 Program för investeringsstöd som särskilt gör det möjligt att utveckla verksamheter, öka deltagandet i genomförandet av sociala tjänster och förbättra kvaliteten på integrationen i enheter inom den sociala ekonomin	Måltavla	Antal enheter inom den sociala ekonomin, inklusive sociala företag, som omfattas av ekonomiskt stöd
A70G	A4.6 Öka vissa gruppers deltagande på arbetsmarknaden genom att utveckla långvarig vård och omsorg	Milstolpe	Genomförande av de reformprioriteringar som fastställdes i den strategiska översynen av långvarig vård och omsorg i Polen (baserat på slutsatserna från genomförandet av delmål A69G)
A72G	A4.7 Begränsning av segmenteringen av arbetsmarknaden	Milstolpe	Antagande av en uppsättning åtgärder som syftar till att öka den statliga yrkesinspektionens kapacitet
A73G	A5.1 Bidrag till medlemsstaten inom ramen för InvestEU-programmet	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Polens regering och Europeiska kommissionen
B41G	B3.1.1 Investeringar i avloppsreningsystem och	Måltavla	Antal användare som är eller kan anslutas till ny eller moderniserad

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	vattenförsörjning i landsbygdsområden		infrastruktur för vattenförsörjning och avloppsvatten
C5G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	T2 – Ytterligare hushåll (bostadshus) med bredbandsanslutning till Internet
C8G	C2.1 Utskalning av digitala tillämpningar i den offentliga sfären, ekonomin och samhället	Milstolpe	Ändring av lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (användning av strukturerade fakturor)
C15G	C2.1.2 Lika spelregler för skolor med mobila multimedieenheter – investeringar i samband med uppfyllandet av minimistandarder för utrustning	Måltavla	Nya bärbara datorer (bärbara datorer och bärbara webbläsare) och surfplattor som står till elevernas förfogande
C14G	C2.1.2 Lika spelregler för skolor med mobila multimedieenheter – investeringar i samband med uppfyllandet av minimistandarder för utrustning	Måltavla	Nya bärbara datorer som står till lärarnas förfogande
C26G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Mobil infrastruktur för krishanteringssystemet
D16G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Milstolpe	Säkerhetscentrumet (SOC) vid det e-hälsocentrum som inrättats
D17G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Milstolpe	Centrum för digital medicinsk dokumentation
D26G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Måltavla	Antal paramedicinska läkare som har avlagt sin masterexamen
D31G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Måltavla	Antal moderniserade undervisningsinrättningar för preklinisk utbildning (inklusive centrum för medicinsk simulering), anpassade inrättningar för den kliniska basen som används för undervisning på centrala kliniska sjukhus, moderniserade biblioteksinfrastrukturer och

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			studenters sovrum vid medicinska universitet.
G4G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energisamhällen, inklusive en utökad del	Måltavla	Enheter som får stöd inom investeringsdelen
G9G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnadsprojekt till stöd för genomförandet av REPowerEU-reformer och investeringar som genomförs av icke-statliga organisationer
G14G	G1.2.2 Att undanröja hinder för integreringen av förnybara energikällor i elnäten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningsakter och, i förekommande fall, icke-lagstiftningsakter som ökar insynen i anslutningsprocessen till elnäten och underlättar denna process
G16G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nybyggt eller moderniserat kraftöverföringsnät (km)
G21G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Milstolpe	Genomförande av datacentralen på elmarknaden (OIRE/CSIRE)
G25G	G1.3.1 Stödja hållbara transporter	Milstolpe	Handlingsplan för hållbara transporter i Polen
		Delbetalningsbelopp	2 771 996 703 EUR

2.1.9 nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A8G	A1.2.1 Investeringar för företag i produkter, tjänster och kompetens för anställda och personal med anknytning till diversifiering av verksamheten	Måltavla	T2 – Antal små och medelstora företag och mikroföretag inom hotell-, kultur- och turismsektorerna som har moderniserat sin affärsverksamhet
A15G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Personal från lokala myndigheter och planerare som genomgått en kurs om den nya lagen om fysisk planering
A17G	A1.3.1 Genomförande av reformen av markanvändningsplaneringen	Måltavla	Andel kommuner som har antagit allmänna planer för fysisk planering

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A21G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Distributions- och lagringscentraler som har byggts eller moderniserats och grossistmarknader som har moderniserats
A23G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Små och medelstora företag inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning
A26G	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Jordbrukare och/eller fiskare som slutfört projekt för att modernisera sin infrastruktur och utrustning, förkorta livsmedelskedjorna och genomföra jordbrukslösningar 4.0 i produktionsprocesser
A26aG	A1.4.1 Investeringar för att diversifiera och förkorta leveranskedjan för jordbruks- och livsmedelsprodukter och bygga upp motståndskraften hos enheterna i kedjan	Måltavla	Genomförda projekt för att modernisera undervisnings- och demonstrationsbasen för utbildning i jordbruket 4.0
A29G	A2.1.1 Investeringar i robotisering och digitalisering i företag	Måltavla	T2 – Genomförande av projekt som rör robotisering, artificiell intelligens eller digitalisering av processer, teknik, produkter eller tjänster
A35G	A2.3.1 Utveckling och utrustning av kompetenscentrum (bland annat specialiserade utbildningscentrum, genomförandestödcentrum, observationsorgan) och infrastruktur för förvaltning av industrin för obemannade luftfartyg, som ett ekosystem för innovation	Måltavla	T3 – Lokala centrum och infrastruktur för obemannade fordon som färdigställts av lokala myndigheter eller utsedda enheter för lokal verksamhet
A40G	A2.4.1 Investeringar i utveckling av forskningskapacitet	Måltavla	Laboratorier med modern forsknings- och analysinfrastruktur vid institutioner som står under tillsyn och/eller är underställda ministeriet för utbildning och vetenskap och ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A48G	A3.1.1 Investeringar i modern yrkesutbildning, högre utbildning och livslångt lärande	Måltavla	T3 – Kurser för studerande vid de sektoriella kompetenscentrumen, inklusive bekräftelse av läranderesultat
A55G	A4.1.1 Investeringar till stöd för arbetsmarknadsreformer	Måltavla	Offentliga arbetsförmedlingar där moderniserade it-system ska införas
A56G	A4.1.1 Investeringar till stöd för arbetsmarknadsreformer	Måltavla	Personal vid den offentliga arbetsförmedlingen utbildad i tillämpning av nya förfaranden och användning av it-verktyg, som genomförts till följd av de nya lagarna om offentliga arbetsförmedlingar, om anställning av tredjelandsmedborgare och om vissa arbetsgivares elektroniska ingående av anställningsavtal
A61G	A4.2.1 Stöd till barnomsorg för barn upp till tre års ålder (förskolor, barnklubbar) under Maluch +	Måltavla	Inrättande av nya platser i barnomsorgen (förskolor, barnklubbar) för barn upp till tre år
A74G	A5.1 Bidrag till medlemsstaten inom ramen för InvestEU-programmet	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
B7G	B1.1.1 Investeringar i värmekällor för fjärrvärme	Måltavla	T2 – Värmekällor i fjärrvärmesystem
B9G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T2 – Ersättning av värmekälla i enfamiljshus
B11G	B1.1.2 Ersättning av värmekällor och förbättrad energieffektivitet i enfamiljshus	Måltavla	T2 – Modernisering och installation av förnybara energikällor i enfamiljshus
B12G	B1.1.3 Modernisering av utbildningsinstitutioner	Måltavla	Moderniserade eller utbyta värmekällor som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada i utbildningsinstitutioners byggnader (enligt undertecknade kontrakt)
B13G	B1.1.3 Modernisering av utbildningsinstitutioner	Måltavla	Termomoderniserade byggnader vid utbildningsanstalter (inom ramen för undertecknade kontrakt)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B14G	B1.1.4 Ökad energieffektivitet i lokala anläggningar för social verksamhet	Måltavla	Anläggningar för social verksamhet med ersatta ineffektiva värmekällor för fast bränsle till moderna värmekällor som uppfyller kraven för att inte orsaka betydande skada
B15G	B1.1.4 Ökad energieffektivitet i lokala anläggningar för social verksamhet	Måltavla	Termomoderniserade anläggningar för social verksamhet
B20G	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Forsknings- och innovationsprojekt om innovativa vätgasdrivna transportenheter
B21DG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
B21EG	B2.1.1 Investeringar i vätgas, tillverkning, lagring och transport av vätgas	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen
B37G	B2.2.3 Uppförande av infrastruktur för offshore-terminaler	Milstolpe	Uppförande av en ny terminal för installation av havsbaserad vindkraft
B38G	B2.2.3 Uppförande av infrastruktur för offshore-terminaler	Måltavla	Uppgradering/utbyggnad av anläggningar i hamnarna i Łeba, Ustka och Darłowo för service och underhåll av vindkraftverk i offrar.
B43G	B1.1.5 Förbättring av energieffektiviteten i flerbostadshus	Måltavla	T2 – Anläggningar för förnybar energi och termomoderniseringar i flerbostadshus
C6G	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	T3 – Ytterligare hushåll (bostadsfastigheter) med bredbandsanslutning till Internet med en kapacitet på minst 100 Mb/s (med möjlighet att öka den till gigabitkapacitet)
C6aG	C1.1.1 Säkerställa tillgång till internet med mycket hög hastighet i vita fläckar	Måltavla	Rum i skolor utrustade med LAN (Local Area Network)
C12G	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	T2 – Slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga tjänster
C13aG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar	Måltavla	Slutförande av nya offentliga it-system eller utbyggnad av befintliga it-system

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion		
C13bG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar förvaltningarnas och de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	Digitalisering av den offentliga förvaltningens backoffice
C13cG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar de ekonomiska sektorernas funktion	Milstolpe	Det nationella systemet för e-fakturor är i drift
C13dG	C2.1.1 Offentliga e-tjänster, it-lösningar som förbättrar de ekonomiska sektorernas funktion	Måltavla	Slutförande av nya e-tjänster eller uppgradering av befintliga tjänster
C20G	C2.1.3 E-kompetens	Måltavla	T2 – Ytterligare personer som utbildas i digital kompetens, inbegripet digital kompetens
C23G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Måltavla	Projekt inom cybersäkerhet (CyberPL) inom programmet för att effektivisera det nationella cybersäkerhetssystemet (KSC-PL)
C25G	C3.1.1 CyberPL, infrastruktur för databehandling och optimering av brottsbekämpande myndigheters infrastruktur	Milstolpe	Uppförande av datacentralbyggnader
D6G	D1.1 Förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet, tillgänglighet och kvalitet	Milstolpe	Ikraftträdande av ett lagstiftningspaket om lansering av nationella e-hälsotjänster och deras integrering i befintliga/tillgängliga e-hälsosystem på nationell och regional nivå
D13G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	Sjukhus med infrastrukturinvesteringar eller medicinsk utrustning som köps in i det nationella onkologiska nätverket
D14G	D1.1.1 Utveckling och modernisering av infrastrukturen för högspecialiserade vårdcentraler och andra vårdgivare	Måltavla	Sjukhus med investeringar i infrastruktur eller medicinsk utrustning som köps in i samband med omstruktureringen eller införandet i det nationella kardiologiska nätverket
D15G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att	Milstolpe	Lansering av nya e-tjänster, bland annat följande:

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster		• verktygen för patienthälsoanalys, • verktyg för stöd till beslutsfattande för läkare baserat på AI-algoritmer. och en central databas med medicinska uppgifter som är integrerade med andra viktiga hälso- och sjukvårdssystem
D18G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	Historik över patienternas interaktion med hälso- och sjukvård som hålls i digitala vårdinrättningar
D20G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	T2 – Digitaliserade medicinska dokument
D21G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	Centrala/regionala vårdgivare som är anslutna till den centrala databasen med medicinska uppgifter och centrala/regionala vårdgivare som är utrustade med det AI-baserade stödverktyget för beslutsfattande
D22G	D1.1.2 Påskynda den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvården genom att vidareutveckla digitala hälso- och sjukvårdstjänster	Måltavla	Vuxna patienter som omfattas av Patient Health Analysis Tool
D24G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Måltavla	Antal studenter vid medicinska universitet som fått ekonomiskt stöd i enlighet med lagen om högre utbildning och vetenskap och om yrken inom fysiker och tandläkare
D28G	D2.1 Skapa rätt förutsättningar för en ökning av antalet vårdanställda	Måltavla	Antal läkare och tandläkare som har erhållit ett intyg som styrker deras yrkesmässiga medicinska kompetens
D30G	D2.1.1 Investeringar som rör modernisering och eftermontering av undervisningsanläggningar i syfte att höja antagningsgränserna för medicinska studier	Måltavla	Antal studenter till sjuksköterskor, barnmorskor, akutsjukvård, medicin, tandvård, medicinsk analys, fysioterapi och apotek som fått stipendium samt studenter till sjuksköterskor, barnmorskor, akutsjukvård som omfattas av ett

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			stipendium, samfinansiering av studier eller mentorskap
D36G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Måltavla	Antal finansierade projekt för forskningsenheter och entreprenörer inom den biomedicinska sektorn
D37G	D3.1.1 Övergripande utveckling av forskning inom medicinsk vetenskap och hälsovetenskap	Måltavla	Antal inrättade samt utveckling och modernisering av befintliga stödcentrum för kliniska prövningar
D40G	D1.2.1 Utveckling av långvarig vård och omsorg genom modernisering av vårdenheternas infrastruktur på distriktsnivå	Måltavla	Slutförda projekt för att utveckla långtidsvård och geriatrisk vård på distriktssjukhus
E1G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag som föreskriver en skyldighet att uteslutande köpa utsläppsfria bussar i städer med mer än 100,000 invånare från och med 2025
E4G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inför en miljöavgift för utsläppsrelaterade fordon i enlighet med principen om att förorenaren betalar
E4CG	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
E7G	E1.1 Ökad användning av miljövänliga transporter	Måltavla	Nya utsläppsfria fordon
E14G	E1.1.2 Kollektivtransport med nollutsläpp och låga utsläpp (bussar)	Måltavla	Nya utsläppsfria och utsläppsnåla fordon i drift
E18G	E2.1.1 Järnvägslinjer	Måltavla	Arbeten på 500 km järnvägslinjer, varav 250 km linjer ska vitaliseras
E18aG	E2.1.1 Järnvägslinjer	Måltavla	Avlägsnande av 180 flaskhalsar (inklusive plankorsningar)
E20G	E2.1.2 Rullande järnvägsmateriel för persontrafik	Måltavla	Ny elektrisk och ERTMS-utrustad rullande materiel för regionala och långväga järnvägslinjer
E22G	E2.1.3 Intermodala projekt	Måltavla	Ökning av omlastningskapaciteten

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
E25G	E2.2.1 Investeringar i transportsäkerhet	Måltavla	Konstruktion av förbifartsvägar, förbättring av trafiksäkerhetshoten, installation av automatiska vägövervakningsanordningar, ersättning av färdskrivare med smarta färdskrivare
E28G	E2.2.2 Digitalisering av transporter	Måltavla	Installation av automatisk styrning, plankorsningar, 144 fordonsbaserade ERTMS-enheter
G5G	G1.1.2-anläggningar för förnybara energikällor som genomförs av energisamhällen, inklusive en utökad del	Måltavla	Enheter som får stöd inom investeringsdelen
G6G	G1.1.3 Energilagringssystem (icke återbetalningspliktigt stöd)	Milstolpe	Införande av ett storskaligt system för lagring av batterienergi (BESS)
G11G	G1.1.4 Stöd till institutioner som genomför reformer och investeringar i REPowerEU	Milstolpe	Införande av ett it-verktyg för energiregleringskontorets tillämpning av den nya regleringsmodellen
G17G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nybyggt eller moderniserat kraftöverföringsnät (km)
G19G	G1.2.3. Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Längd på nybyggt eller moderniserat kraftöverföringsnät (km)
G20G	G1.2.3 Utveckling av överföringsnät, smart elinfrastruktur	Måltavla	Utökade eller uppgraderade kraftverk inom överföringsnätet
G24G	G1.2.4 Construction or modernisation of electricity distribution networks predominantly serving rural areas to enable the connection of new renewable energy sources	Måltavla	Längd på nybyggda eller moderniserade linjer i distributionsnät (km)
G27G	G1.3.2 Kollektivtransport med nollutsläpp (bussar)	Måltavla	Nya utsläppsfria fordon i drift
		Delbetalningsbelopp	4 733 620 969 EUR

2.2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.2.1. Första delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B1L	B1.2 Underlätta genomförandet av energisparkravet för energiföretag	Milstolpe	Ikraftträdande av förordningen om genomförande av energieffektivitetslagen
B10L	B2.4 Rättslig ram för utveckling av energilagringsanläggningar	Milstolpe	Ikraftträdande av ändringar i energilagen med avseende på energilagring
B21L	B3.3 Stöd till hållbar förvaltning av vattenresurser inom jordbruket och på landsbygden	Milstolpe	Ikraftträdande av de ändringar av nationell lagstiftning som behövs för att förbättra villkoren för en motståndskraftig vattenförvaltning inom jordbruket och på landsbygden
B22L	B3.3.1 Investeringar för att öka potentialen för hållbar vattenförvaltning i landsbygdsområden	Milstolpe	Antagande av urvalskriterier för förslagsinfordran
B25L	B3.4 En ram för investeringar i den gröna omställningen i stadsområden	Milstolpe	Instrumentet för grön omställning i städer
B28L	B3.5 Reform av bostadsbyggandet för låg- och medelinkomsttagare, beaktande av byggnaders högre energieffektivitet	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av lagen av den 8 december 2006 om ekonomiskt stöd för skapande av bostäder för hyra, skyddade bostäder, nattboenden, skyddade boenden, bostäder för hemlösa, uppvärmningsanläggningar och tillfälliga lokaler, vilket leder till ändringar i andra lagar
B33L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av lag om ändring av lagen om investeringar i landbaserade vindkraftparker
B35L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T1 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
B39L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordningen till följd av lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftparker
C1L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	Ändring av förordningen av den 17 februari 2020 om övervakning av utsläpp av elektromagnetiska fält i miljön

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
C2L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	Ändring av förordningen om Ministerrådet av den 10 september 2019 om miljökonsekvensbedömning
D1L	D1.2 Ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet för vårdgivare vid långvarigt vårdbehov på distriktsnivå	Milstolpe	Översyn av möjligheterna att inrätta långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård enheter/centrum på distriktssjukhus i Polen
		Delbetalningsbelopp	4 178 257 125 EUR

2.2.2. Andra delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A1L	A2.5 Att stärka kultursektorns och kulturindustrins potential för ekonomisk utveckling	Milstolpe	Antagande av en policydokument till stöd för gröna och digitala åtgärder inom de kulturella och kreativa sektorerna
A2L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Milstolpe	Urvalskriterier för stöd till projekt inom de kulturella och kreativa sektorerna
B2L	B1.2.1 Energieffektivitet och förnybara energikällor i företag – investeringar med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser	Milstolpe	Finansieringsanvisningar (inklusive kriterier för stödberättigande och urval) för det stödsystem som är inriktat på energieffektivitet och förnybara energikällor i företag, inbegripet de som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem
B14L	B3.2 Stöd till förbättring av miljöns tillstånd och skydd mot farliga ämnen	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag för att underlätta ett fullständigt undanröjande av de negativa miljöeffekterna av stora postindustriella områden.
B34L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av en förordning om fastställande av en plan för auktioner för förnybar energi för åren 2022–2027

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B36L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T2 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
B40L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordningen till följd av lagen av den 17 december 2020 om främjande av elproduktion i havsbaserade vindkraftparker
C8L	C2.2 Reform av grunden för digitaliseringen av utbildningssystemet	Milstolpe	Antagande av en ny digitaliseringspolitik för utbildning, som utgör grunden för förändringar i utbildningssystemet och genomförande av investeringar i IKT samt fastställande av inriktningen för digitaliseringen av utbildningssystemet på kort och lång sikt.
C9L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Milstolpe	Offentligt samråd om ramen för fastställande av förfaranden för distribution av IKT-utrustning och tillhandahållande av infrastruktur till skolor
D2L	D1.2 Ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet för vårdgivare vid långvarigt vårdbehov på distriktsnivå	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om stöd för inrättande av enheter/centrum för långvarig vård och omsorg och geriatrisk vård på distriktsjukhus, på grundval av resultaten av översynen
E5L	E2.3 Förbättra transporternas tillgänglighet, säkerhet och digitala lösningar	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt som inför förbättringar av passagerares rättigheter när det gäller krav på rullande materiel
		Delbetalningsbelopp	3 309 921 717 EUR

2.2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B32L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Milstolpe	Ikraftträdande av akter om ändring av den rättsliga ramen för gemenskaper för förnybar energi och biometan: Ändringar i lagen om förnybara energikällor, ändringar av lagstiftningen om energimarknaden och

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
			Ikraftträdande av en förordning till lagen om förnybara energikällor
B37L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T3 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
C10L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Milstolpe	Ram för fastställande av förfaranden för distribution av IKT-utrustning och för tillhandahållande av infrastruktur till skolor
		Delbetalningsbelopp	2 815 596 004 EUR

2.2.4. Fjärde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B3L	B1.2.1 Energieffektivitet och förnybara energikällor i företag – investeringar med störst potential att minska utsläppen av växthusgaser	Måltavla	Tilldelning av alla kontrakt för genomförande av energieffektivitet och förnybara energikällor i företag
B6L	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Ikraftträdande av en ändring av förordningen om närmare villkor för driften av elkraftssystemet som ska ändra de nationella balansreglerna för att i största möjliga utsträckning minska effekterna av tilldelningsbegränsningarna
B24L	B3.4 En ram för investeringar i den gröna omställningen i stadsområden	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag som syftar till att stödja stadsområdenas kapacitet att investera i den gröna omställningen.
B38L	B2.2 Förbättra villkoren för utveckling av förnybara energikällor	Måltavla	T4 – Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
C3L	C1.2 Ökad tillgänglighet och användning av modern trådbunden och trådlös kommunikation för sociala och ekonomiska behov	Milstolpe	Ny (a) rättsakt (er) som undanröjer de viktigaste hindren för genomförandet av 5G-nätet
		Delbetalningsbelopp	1 313 079 799 EUR

2.2.5. Femte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B4L	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Ikraftträdande av genomförandeförordningar till följd av lagen om främjande av elproduktion i vindkraftparker till havs
C15L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Vägledning för den digitala omvandlingen av entreprenörer som använder molnbaserade datortjänster
E1L	E1.2 Öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla transporter, förebygga och minska transporternas negativa inverkan på miljön	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om införande av en skyldighet för lågutsläppszoner för utvalda, mest förorenade städer
E6L	E2.3 Förbättra transporternas tillgänglighet, säkerhet och digitala lösningar	Milstolpe	Skyldighet att uppgradera nationell och internationell rullande materiel med krav på passagerare med funktionshinder
G6L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Måltavla	Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
G7L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Måltavla	Installerad kapacitet för landbaserade vind- och solcellsanläggningar (i GW)
G12L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Milstolpe	Genomförandeavtal
G16L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Milstolpe	Genomförandeavtal
G20L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Utfärdande av bygglov
G21L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Val av uppdragstagare–
		Delbetalningsbelopp	3 229 285 224 EUR

2.2.6. Sjätte delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A7L	A2.6.1 Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Milstolpe	Ikraftträdande av en lag om rymdverksamhet som ska antas av parlamentet
A9L	A2.6.1 Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Milstolpe	Förberedande arbete inför lanseringen av den första polska satelliten: ECS fas 0/A/B/C (uppdragets analys/behovsidentifiering, genomförbarhet och definition)
B26L	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T1 – Undertecknande av alla kontrakt för investeringar i projekt för grön stadsutveckling (beräknat på sammansatt basis)
B29L	B3.5.1 Investeringar i energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll	Måltavla	T1 – Slutfört byggande av den första omgången energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll
C16L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Genomförandeavtal
G1L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Kartläggning av potentialen för förnybar energi för solceller och landbaserade vindkraftverk
G2L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Påskyndande av tillståndsförfaranden
G3L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden
G11L	G3.1.3 Att öka energieffektiviteten och påskynda utfasningen av fossila bränslen inom uppvärmning	Milstolpe	Antagande av en resolution om uppdatering eller införande av ett nytt prioriterat program för integrerad renovering av bostäder
		Delbetalningsbelopp	2 597 035 695 EUR

2.2.7. Sjunde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A8L	A2.6.1 Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter,	Måltavla	Utveckling av nödvändig infrastruktur: det nationella satellitinformationssystemet (NSIS)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
	analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata		som ska tillhandahålla övervakningstjänster med hjälp av data från satellitbaserad jordobservation (EO).
A10L	A2.6.1 Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Måltavla	T1 – Inrättande av den första polska satelliten
A12L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Inrättande av den rättsliga ramen för fonden
B15L	B3.2 Stöd till förbättring av miljöns tillstånd och skydd mot farliga ämnen	Milstolpe	Ikraftträdande av en rättsakt om farliga material som finns kvar i Östersjön.
C12L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Måltavla	It-verktyg för distansundervisning eller hybridundervisning till yrkesskolor och institutioner för allmän utbildning.
E3L	E1.2.1 kollektivtrafik med nollutsläpp i städer (spårvagnar)	Milstolpe	Nya spårvagnar: val av stödmottagare
E7L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Ändringar av investeringspolicyn
E8L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av genomförandavtalet
G8L	G3.1.2-kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Ändring av tre sektorsspecifika kvalifikationsramar för grön omställning
G9L	G3.1.2-kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Ändring av den sektoriella referensramen för kvalifikationer på energiområdet
G13L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
G17L	G3.1.5 Byggnad av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
G22L	G3.2.1 Byggnad av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Byggnadsarbetets början
		Delbetalningsbelopp	4 498 800 775 EUR

2.2.8. Åtta delbetalningar (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A3L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Måltavla	Antal undertecknade kontrakt för projekt som genomförs av kulturinstitutioner, icke-statliga organisationer, små och medelstora företag och mikroföretag som är verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna
A4L	A2.5.1 Ett program för att stödja den verksamhet som bedrivs av enheter inom den kulturella och den kreativa sektorn för att stimulera deras utveckling	Måltavla	Antal stipendier som beviljats inom de kulturella och kreativa sektorerna
A13L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Antagande av investeringspolicyn
B5L	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Anordnande av auktioner för el från havsbaserade vindkraftparker
B6aL	B2.3 Stöd till investeringar i vindkraftsparker till havs	Milstolpe	Studie om åtgärder för att begränsa tilldelningsbegränsningarna i det polska elsystemet.
B17L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Markområden för vilka fältforskning om förekomsten av föroreningar och farliga material har genomförts
B18L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Platser i polska havsområden (inklusive vrak) med genomförd inventering och fältforskning om förekomsten av farliga material
B23L	B3.3.1 Investeringar för att öka potentialen för hållbar vattenförvaltning i landsbygdsområden	Måltavla	Areal jordbruksmark/skog (i hektar) som gynnas av förbättrad vattenhållning
B27L	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T2 – Undertecknande av alla kontrakt för investeringar i projekt för grön stadsutveckling (beräknat på sammansatt basis)
C13L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Måltavla	Artificiell intelligens (AI) och laboratorier för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) som levereras till skolor

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
C14L	C2.2.1 Leka skolor/institutioner med lämplig IKT-utrustning och IKT-infrastruktur för att förbättra utbildningssystemets övergripande prestanda	Milstolpe	Digitalisering av granskningssystemet
E2L	E1.2 Öka andelen utsläppsfria och utsläppssnåla transporter, förebygga och minska transporternas negativa inverkan på miljön	Milstolpe	Införande av utsläppssnåla transportzoner som genomförs av berörda kommunala myndigheter
E9L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Milstolpe	Undertecknande av finansieringsavtal
G4L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden
G10L	G3.1.2-kompetens för den gröna omställningen	Milstolpe	Sektorsspecifika referensramar för kvalifikationer inom de mest kritiska sektorerna för grön omställning som ingår i det integrerade systemet för kvalifikationer
		Delbetalningsbelopp	5 819 147 514 EUR

2.2.9. Nionde delbetalningen (lånestöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
A11L	A2.6.1 Utveckling av det nationella systemet för övervakningstjänster, produkter, analysverktyg, tjänster och tillhörande infrastruktur som använder satellitdata	Måltavla	T2 – Inrättande av de kommande tre polska satelliterna
A14L	A2.7.1 Säkerhets- och försvarsfonden	Milstolpe	Slutförande av investeringen
B16L	B3.2.1 Investeringar i riskneutralisering och återställande av storskaliga tidigare exploaterade områden och Östersjön	Måltavla	Dokumentationsuppsättningar som utarbetats för investeringar i samband med de negativa miljöeffekterna av utvalda stora tidigare exploaterade områden och farliga material som sjunkit på botten av Östersjön

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
B27aL	B3.4.1 Investeringar i en grön omställning av städer	Måltavla	T3 – Slutförda projekt till stöd för investeringar i projekt för grön stadsutveckling
B30L	B3.5.1 Investeringar i energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll	Måltavla	T2 – Slutfört byggande av den andra omgången energieffektiva bostäder för låg- och medelinkomsthushåll.
C17L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
C18L	C4.1.1 Stöd till avancerad digital omställning	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen
E4L	E1.2.1 kollektivtrafik med nollutsläpp i städer (spårvagnar)	Måltavla	Nya spårvagnar för kollektivtrafik i städer
E10L	E3.1.1 Faciliteten för stöd till en koldioxidsnål ekonomi	Måltavla	Slutförande av kapitalinvesteringar
G5L	G3.1.1 Rationalisering av tillståndsförfarandet för förnybara energikällor	Milstolpe	Digitalisering av tillståndsförfaranden
G14L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
G15L	G3.1.4 Stöd till det nationella energisystemet (energistödfonden)	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen
G18L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Måltavla	Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare
G19L	G3.1.5 Byggande av havsbaserade vindkraftparker (fonden för havsbaserad vindkraft)	Milstolpe	Ministeriet har slutfört investeringen
G23L	G3.2.1 Byggande av naturgasinfrastruktur för att säkerställa energitrygghet	Milstolpe	Slutförande av byggandet av gasledningen
G24L	G3.3.1 Energilagringssystem (återbetalningspliktigt stöd)	Milstolpe	Modernisering av befintliga pumpkraftverk
		Delbetalningsbelopp	6 780 179 665 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Polens återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Det organ som ansvarar för den övergripande samordningen av genomförandet och övervakningen av planen för återhämtning och resiliens ska vara ministeriet för fonder och regionalpolitik. Detta organ ansvarar också för att utarbeta betalningsansökningar, förvaltningsförklaringar och sammanfattningar av revisioner och ska också fungera som förbindelselänk mellan kommissionen och de polska myndigheterna. De institutioner som ansvarar för genomförandet av reformerna och investeringarna ska kontrollera att de genomförda åtgärderna överensstämmer med tillämplig unionsrätt och nationell rätt och framstegen med att uppnå fastställda delmål och mål på slutmottagnivå. Information och resultat från dessa kontroller ska lämnas till samordningsorganet via ett it-system.

Dessutom ska en övervakningskommitté bestående av berörda parter och arbetsmarknadens parter som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens inrättas genom en lagstiftningsakt. Övervakningskommittén ska övervaka det effektiva genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. Lagstiftningsakten ska innehålla en bestämmelse som gör det till ett rättsligt krav att samråda med övervakningskommittén under genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

Revisioner ska utföras av den nationella skatteförvaltningen, särskilt av avdelningen för revision av offentliga medel vid finansministeriet och 16 avdelningar för skatteförvaltning (regionala kontor) i landet. Detta revisionsorgan ska kontrollera att reformer och investeringar genomförs korrekt, att fastställda delmål och mål uppnås, att mekanismerna för att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter, dvs. bedrägeri, korruption och intressekonflikter, är effektiva och att dubbelfinansiering samt it-systemets tillförlitlighet och säkerhet undviks.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Ministeriet för fonder och regionalpolitik, som är det centrala samordningsorganet för Polens återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. I synnerhet fungerar den som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål och för att tillhandahålla rapportering och begäranden om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodning sker i ett it-system genom vilket de institutioner som ansvarar för genomförandet av reformer och investeringar är skyldiga att rapportera till ministeriet för fonder och regionalpolitik.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Polen, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Polen ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för en korrekt motivering av ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.