

Brussel, 17 juni 2025
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2025/0140(NLE)

9585/25
ADD 1

ECOFIN 631
UEM 180
FIN 593
EIB
ECB

NOTA

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Cyprus

De delegaties vinden hierbij de bovengenoemde bijlage bij het wijzigend uitvoeringsbesluit van de Raad.

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

A. COMPONENT 1.1: VEERKRACHTIG EN DOELTREFFEND GEZONDHEIDSSTELSEL, BETERE CIVIELE BESCHERMING

Met dit onderdeel van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan wordt ingegaan op de uitdaging van universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg in Cyprus en op de algemene paraatheid en respons op noodsituaties van de civiele bescherming. Het doel van deze component is de doeltreffendheid, toegankelijkheid en algehele veerkracht van de gezondheidszorgsector te versterken en het onlangs ingevoerde nationale gezondheidsstelsel te ondersteunen door middel van verschillende interventies. Het gaat onder meer om i) de modernisering en digitalisering van de gezondheidszorginfrastructuur en -apparatuur, ii) de intensivering van e-gezondheidsdiensten, iii) de accreditatie van verleende gezondheidsdiensten en de invoering van empirisch onderbouwde klinische protocollen en kwaliteitsmonitoringsystemen, en iv) de bijscholingsmogelijkheden voor gezondheidswerkers. Voorts is het de bedoeling het Cypriotische systeem voor civiele bescherming te versterken door een modern openbaar waarschuwingssysteem op te zetten.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen inzake gezondheid (landspecifieke aanbeveling 1 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2019).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C1.1R1): Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering

Het doel van de hervorming is de kwaliteit en duurzaamheid van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

Daartoe wordt een nationaal centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering opgericht. Een team van deskundigen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Coördinatiecomité voor het Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering ontwikkelt klinische protocollen op basis van empirisch onderbouwde geneeskunde (EBM) voor alle zorgniveaus (primaire, secundaire en tertiaire gezondheidszorg), in nauwe samenwerking met gezondheidswerkers en patiënten. De monitoring- en evaluatieprocessen kunnen ook klinische audits, collegiale toetsingen en inspecties omvatten. Voorts wordt een IT-systeem ontwikkeld dat de uitvoering en monitoring van de klinische normen en protocollen mogelijk maakt en een e-learningplatform omvat.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C1.1R2): Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van Nosocomiale Antibiotische consumptie en gezondheidszorg — geassocieerde infecties

Het doel van de hervorming is de digitale transitie van de gezondheidszorg te ondersteunen en de doeltreffendheid en veerkracht van het zorgstelsel te versterken.

Het bestaat uit de ontwikkeling van een elektronisch platform voor de verwerking van gegevens van ziekenhuisapotheken (nosocomiale antibioticaconsumptie), microbiologielaboratoria (antimicrobiële resistentie) en ziekenhuizen (zorginfecties).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering 1 (C1.1I1): Nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en aankoop van de nieuwste technologische uitrusting

Het doel van de investering is het versterken van de activiteiten van centrale bloedinstellingen in Cyprus.

Deze maatregel omvat de bouw van nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en de aanschaf van de nieuwste technologische uitrusting. Ongeveer 80 000 bloedproducten (onder meer rode bloedcellen, bloedplaatjes en vers ingevroren plasma) moeten voor klinisch gebruik in het hele land kunnen worden verspreid. De vraag naar primaire energie van de nieuwe installaties ligt ten minste 20 % lager dan gedefinieerd in de bijna-energieneutrale eis.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 2 (C1.1I2): Cyprus Innovatief informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT)

Doel van de maatregel is de Influenza Sentinel Surveillance module van het Cypriotische systeem voor innovatieve informatie- en communicatietechnologie op het gebied van de volksgezondheid (ICT) op te zetten om instanties in de volksgezondheidssector te ondersteunen bij het nemen van empirisch onderbouwde beslissingen.

Het omvat zowel de ontwikkeling van de nodige digitale instrumenten (bijvoorbeeld software en ICT-infrastructuur) als de bijscholing van gezondheidswerkers en personeel van het ministerie van Volksgezondheid om het systeem voor gegevensverzameling en -extractie te gebruiken. Overeenkomstig de richtsnoeren van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreert de module Influenza Sentinel Surveillance (ISS) van het Cypriotische ICT-systeem voor innovatieve volksgezondheid epidemiologische gegevens die het ministerie van Volksgezondheid informeren over mogelijke epidemiologische uitbarstingen. Het ministerie van Volksgezondheid wijst 30 artsen aan als verklikkers die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance (ISS) van het Cypriotische ICT-systeem voor innovatieve volksgezondheid.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2024 zijn voltooid.

Investering 3 (C1.1I3): Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen

De investering heeft tot doel particuliere ziekenhuizen in staat te stellen om op korte termijn te investeren in de modernisering van hun medische apparatuur om de kwaliteit van de verleende gezondheidsdiensten te verbeteren.

De maatregel omvat een steunregeling voor particuliere ziekenhuizen ter ondersteuning van de modernisering of vervanging van medische apparatuur. Financieringsaanvragen worden op basis van transparante selectiecriteria beoordeeld door een bijzondere beoordelingscommissie, die door de minister van Volksgezondheid wordt benoemd.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 4 (C1.1I4): Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen

Het doel van deze investering is de accreditatie van ziekenhuizen te ondersteunen, hun registratie in het nationale gezondheidsstelsel (NHS) mogelijk te maken en de kwaliteitsborging van de verleende gezondheidsdiensten te verbeteren.

Het bestaat uit een sponsoringregeling die de accreditatie van ziekenhuizen vergemakkelijkt door een deel te dekken van i) de kosten van particuliere en openbare ziekenhuizen in verband met accreditatieadviesdiensten van externe deskundigen (over de wijze waarop de nodige voorbereidingen voor de accreditatie moeten worden getroffen) en ii) accreditatiekosten die door internationaal erkende instanties in rekening worden gebracht.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6 (C1.1I6): Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten in Cyprus

De maatregel heeft tot doel de e-gezondheidsdiensten uit te breiden om grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntengezondheidsinformatie (met name patiëntendossiers en elektronische recepten) mogelijk te maken en deel uit te maken van een beveiligd peer-to-peere-gezondheidsnetwerk binnen de EU.

Het bestaat uit het in werking stellen van een grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen Cyprus en de lidstaten van de Unie met operationele nationale contactpunten voor e-gezondheid (NCPeH), bijvoorbeeld elektronische recepten, elektronische dispensaties, patiëntendossiers en aanvullende gegevensreeksen (onder meer lozingsformulieren, laboratorium- en beeldvormingsverslagen), zoals overeengekomen met de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

Investering 7 (C1.1I7): Publiekelijk waarschuwingssysteem ter ondersteuning van noodoperaties

Het doel van de investering is het Cypriotische systeem voor civiele bescherming te verbeteren door een modern openbaar waarschuwingssysteem op te zetten om te waarschuwen voor noodsituaties.

De maatregel bestaat in de ingebruikneming van een openbaar waarschuwingssysteem via sms of een mobiele applicatie.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 5 (C1.1I5): Versterking, modernisering en modernisering van de Cypriotische staatsziekenhuizen

Het doel van deze investering is de Cypriotische staatsziekenhuizen te verbeteren, te moderniseren en/of te moderniseren om hen in staat te stellen op voet van gelijkheid met de particuliere sector te concurreren en tegelijkertijd de kwaliteit van de gezondheidsdiensten en de arbeidsomstandigheden voor gezondheidswerkers in openbare ziekenhuizen te verbeteren.

Deze maatregel bestaat uit de volgende acties om de staatsziekenhuizen te verbeteren, te moderniseren en/of te verbeteren: (1) verbetering van het Makarios-ziekenhuis voor kinderen om

kinderen een volledige behandeling van zaken te bieden; (2) bouw en/of uitbreiding van de Haemodialysis-eenheid in de ziekenhuizen Paphos en Limassol; (3) bouw van een ziekenhuis voor geestelijke gezondheid; (4) verbetering van het algemene ziekenhuis van Limassol; (5) verbetering van het algemeen ziekenhuis van Paphos; (6) uitbreiding van de eenheid Invasive Radiologie, met inbegrip van medische apparatuur (bijvoorbeeld de eenheid voor angiografie); (7) bouw van een COVID-19-eenheid in het ziekenhuis van Famagusta, (8) neurologische kliniek in het algemeen ziekenhuis van Nicosia, (9) Stroke-eenheid in het algemeen ziekenhuis van Nicosia, (10) Gezondheidscentrum in Akaki, (11) versterking van de eenheden voor ongevallen en noodsituaties in het algemeen ziekenhuis van Nicosia, (12) versterking van de eenheden voor ongevallen en noodsituaties in het algemeen ziekenhuis van Pafos en (13) verbetering van het algemeen ziekenhuis van Larnaca. De eenheid Haemodialysis in het ziekenhuis van Paphos, het nieuwe ziekenhuis voor geestelijke gezondheid, het nieuwe gebouw van het Makarios-ziekenhuis voor kinderen en het gezondheidscentrum in Akaki hebben een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan bepaald in de bijna-energieneutrale eis.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
2a	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doel	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst	—	Aantal	0	90	KWART AAL 4	2025	Ten minste 90 klinische protocollen voor alle zorgniveaus worden opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst door een team van deskundigen, met als belangrijkste kenmerken van de protocollen: • aanbevelingen voor klinische praktijken op basis van empirisch onderbouwde geneeskunde (EBM); • uitvoeringsgids, • auditplan.
2b	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Mijlpaal	Ontwikkeling van een IT-systeem, met inbegrip van een voltooid e-learningplatform en operationeel systeem	voltooiing van de installatie van het IT-systeem is operationeel	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Er wordt een IT-systeem ontwikkeld dat de uitvoering en monitoring van klinische normen en protocollen en het e-learningplatform mogelijk maakt.
3	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van Nosocomiale Antibiotische consumptie en gezondheidszorg	Mijlpaal	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen	—	—	—	KWART AAL 1	2023	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen Tijdschema: KWARTAAL 1 2023 Beschrijving: Vaststelling van de lijst van zorginstellingen die informatie verstrekken aan het ministerie van Volksgezondheid over antibioticagebruik en zorginfecties, waarop het ministerie van Volksgezondheid toezicht zal houden.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	— geassocieerde infecties									
4	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van Nosocomiale Antibiotische consumptie en gezondheidszorg — geassocieerde infecties	Mijlpaal	Elektronisch platform, met inbegrip van monitoringsysteem, operationeel	Operationeel elektronisch platform	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Een elektronisch platform voor de verwerking van gegevens van ziekenhuisapotheken (nosocomiale antibioticaconsumptie), microbiologielaboratoria (antimicrobiële resistentie) en ziekenhuizen (zorginfecties) moet operationeel zijn (op alle plaatsen van gebruik is geïnstalleerd en er worden echte gegevens ingevoerd) en er moet een systeem worden opgezet om de doeltreffendheid ervan te monitoren.
5	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en aankoop van de nieuwste technologische uitrusting	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de overstromingsinrichting Cyprus	Ondertekening van de overeenkomst	—	—	—	KWART AAL 3	2022	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (s) (contractant (en)) die is/zijn geselecteerd in het kader van een openbare aanbesteding voor de bouw van de Cyprus Blood Establishment.
6	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en aankoop van de nieuwste	Mijlpaal	Nieuwe inrichtingen voor bloedinstellingen, met inbegrip van alle apparatuur, zijn operationeel	Voltooiing van de bouw en aanvang van de werkzaamheden	—	—	—	KWART AAL 2	2025	De nieuwe bloedinstellingen worden gebouwd en operationeel ondergebracht in de Cypriotische bloedinstelling. De vraag naar primaire energie van de nieuwe installaties ligt ten minste 20 % lager dan gedefinieerd in de bijna-energie neutrale eis. Nieuwe relevante apparatuur moet operationeel zijn en de overdracht van de bestaande uitrusting van het huidige terrein van de bloedinrichting naar de nieuwe faciliteiten moet volledig zijn.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	technologische uitrusting									
7	C1.1I2 Cyprus Innovatief informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT)	Mijlpaal	Influenza-Sentinel-bewakingssysteem (ISS)	Volledig operationeel systeem	—	—		KWART AAL 2	2022	De module Influenza Sentinel Surveillance System van het Cyprische innovatieve informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT) is operationeel en er wordt een systeem opgezet om de doeltreffendheid ervan te monitoren.
8	C1.1I2 Cyprus Innovatief informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT)	Doel	Sentinel die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance System	—	Aantal	0	30	KWART AAL 2	2024	Het ministerie van Volksgezondheid wijst ten minste 30 artsen aan als verklikkers die gegevens invoeren in de ISS-module van het ICT-systeem voor innovatieve volksgezondheid van Cyprus.
9	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling	—	Aantal	0	10	KWART AAL 4	2023	Ten minste tien van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën hebben financiële steun ontvangen uit de regeling voor de aanschaf van medische apparatuur.
10	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de	—	Aantal	10	23	KWART AAL 4	2025	Ten minste 23 van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën hebben financiële steun ontvangen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	apparatuur in ziekenhuizen		financiële steunregeling							uit de regeling voor de aanschaf van medische apparatuur.
12	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van de kosten in verband met accreditatie	—	Aantal	0	45	KWART AAL 2	2026	Ten minste 45 van de aanvragende gezondheidsinstellingen van verschillende categorieën zijn uit de regeling ondersteund voor het verkrijgen van accreditatie.
13	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten in Cyprus	Mijlpaal	Voltooiing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem voor grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten	Voltooiing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem, zoals verstrekt in een speciaal verslag van het team voor de aanvaarding van te leveren producten in de aanbestedende dienst	—	—	—	KWART AAL 4	2023	De analyse, het ontwerp en de ontwikkeling van de IT-systeemfase worden voltooid. De specificaties omvatten: a) Service Location and Capability lookup Profile/het Cross-Community Patient Discovery Profile (om gemeenschappen te lokaliseren die relevante gezondheidsgegevens van de patiënt bevatten en de vertaling van patiëntidentificatiecodes tussen gemeenschappen met dezelfde gegevens van dezelfde patiënt). b) update van het nationale contactpunt voor open bronnen (OpenNCP) ter ondersteuning van de eHDSI Automatic Data Collection (eADC). c) Actualisering van patiëntendossiers (PS-A), e-receptie (eP), e-Dispensing (eD), ongestructureerde klinische documenten en toegang van patiënten tot grensoverschrijdende gegevensdiensten, op basis van de uitvoeringsrichtsnoeren van Wave 6 CDA (CDA) voor klinische documenten door het e-gezondheidsnetwerk.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
14	C1.116 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten in Cyprus	Mijlpaal	Uitvoering van de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens over gezondheidszorg	Goedkeuring van het systeem door de nationale e-gezondheidsautoriteit	—	—	—	KWART AAL 2	2025	Er wordt gewerkt aan grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen Cyprus en landen met operationele nationale contactpunten voor e-gezondheid (bijvoorbeeld elektronische recepten, elektronische dispensaties, patiëntendossiers die met Cyprus worden uitgewisseld) en er moet een nieuwe dienst worden opgezet om de uitwisseling mogelijk te maken van ongestructureerde originele klinische documenten (OrCD), bijvoorbeeld lozingsformulieren, laboratoriumverslagen en beeldvormingsverslagen.
15	C1.117 Publiekelijk waarschuwingssysteem ter ondersteuning van noodoperaties	Mijlpaal	Het bestaande openbare waarschuwingssysteem en het bijbehorende monitoringsysteem zijn operationeel	Het technisch comité ondertekent het definitieve systeemacceptatie- en “go-live”-verslag voor het openbare waarschuwingssysteem	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Het openbare waarschuwingssysteem is operationeel en er wordt een monitoringsysteem opgezet dat gebruikmaakt van sms of mobiele applicaties. De terminalpuntmachines voor sms-verzending moeten operationeel zijn.
17	C1.115 Versterking, modernisering en modernisering van de Cypriotische	Doel	Acties ter verbetering, bouw en/of modernisering van openbare ziekenhuizen		Aantal	0	4	KWART AAL 2	2024	Er worden ten minste vier acties uitgevoerd voor de verbetering, bouw en/of modernisering van openbare ziekenhuizen. De eenheid Haemodialysis in het ziekenhuis van Paphos, het nieuwe ziekenhuis voor geestelijke gezondheid, het nieuwe gebouw van het ziekenhuis van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	staatsziekenhuizen									Makarios voor kinderen en het gezondheidscentrum in Akaki hebben een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan bepaald in de bijna-energieneutrale eis.
18	C1.1I5 Versterking, modernisering en modernisering van de Cypriotische staatsziekenhuizen	Doel	Acties ter verbetering, bouw en/of modernisering van openbare ziekenhuizen		Aantal	4	13	KWART AAL 2	2026	Er worden dertien acties uitgevoerd om de staatsziekenhuizen te verbeteren, te bouwen en/of te verbeteren. De eenheid Haemodialysis in het ziekenhuis van Paphos, het nieuwe ziekenhuis voor geestelijke gezondheid, het nieuwe gebouw van het ziekenhuis van Makarios voor kinderen en het gezondheidscentrum in Akaki hebben een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan bepaald in de bijna-energieneutrale eis. Het einde van de werkzaamheden wordt bevestigd door de overname van de afgegeven certificaten van de voltooide werken.

A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Hervorming 3 (C1.1R3): Geleidelijke verschuiving van het kader voor gezondheidszorg en vergoeding naar op waarden gebaseerde modellen

Het doel van de hervorming is de invoering en geleidelijke overgang naar op waarden gebaseerde gezondheidsmodellen ter aanvulling van de huidige op volume gebaseerde gezondheidsmodellen, om de gezondheidsresultaten te verbeteren en de kosten te beperken.

Het omvat de ontwikkeling van passende op waarden gebaseerde modellen en initiatieven, met relevante monitoringmechanismen om het succes van de hervorming te meten en te volgen, en de invoering van op waarden gebaseerde modellen in het terugbetalingsbesluit voor eerstelijnszorg en intramurale zorg overeenkomstig de wetgeving inzake het algemene gezondheidsstelsel.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2023 voltooid.

A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
16	C1.1R3 Geleidelijke verschuiving van het kader voor gezondheidszorg en vergoeding naar op waarden gebaseerde modellen.	Mijlpaal	Op waarde gebaseerde vergoeding voor eerstelijnszorg en intramurale zorg	Op waarde gebaseerde vergoeding die tot uiting moet komen in het terugbetalingsbe sluit	—	—	—	KWART AAL 1	2023	De jaarlijkse vergoedingsbesluiten in het algemene gezondheidszorgstelsel worden aangepast om rekening te houden met een op waarde gebaseerde vergoeding voor eerstelijnszorg en intramurale zorg.

B. COMPONENT 2.1: KLIMAATNEUTRALITEIT, ENERGIE-EFFICIËNTIE EN HERNIEUWBARE ENERGIE

Deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de uitdaging van de beperking van de klimaatverandering aan te pakken door bij te dragen aan de transitie van het land naar klimaatneutraliteit.

De doelstellingen van de component zijn het verbeteren van het milieubeleid door middel van maatregelen met betrekking tot groene belastingen, de openstelling van de elektriciteitsmarkt en het faciliteren van vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten en renovatieprojecten. De component heeft tot doel de energie-efficiëntie van het gebouwenbestand en andere infrastructuur te verbeteren en groene investeringen voor kmo's, huishoudens, de bredere overheidssector en ngo's te ondersteunen. De component is ook gericht op het terugdringen van energiearmoede en heeft tot doel het isolement van Cyprus op energiegebied aan te pakken.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen voor de jaren 2019 en 2020 waarin wordt aanbevolen investeringen en investeringsgerelateerd beleid te richten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.1R1): Groene belastingheffing

De doelstellingen van de maatregel zijn het bevorderen van een verschuiving naar een efficiënter gebruik van milieuhulpbronnen, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van de penetratie van hernieuwbare energie.

De hervorming bestaat uit wetswijzigingen waarbij een koolstofbelasting op transportbrandstoffen wordt ingevoerd. De hervorming omvat ook de invoering van een verhoging van de bestaande waterheffingen en de invoering van een heffing op het storten van stedelijk afval. De hervorming heeft tot doel een tastbare bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. De wetswijzigingen worden gebaseerd op de bevindingen van een onafhankelijke studie.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 2 (C2.1R2): Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) ten opzichte van de gevestigde Elektriciteitsautoriteit van Cyprus

Het doel van de maatregel is de concurrentie op de elektriciteitsmarkt te versterken door de voorwaarden te scheppen voor nieuwe investeerders om deel te nemen aan de opwekking, opslag, aggregatie, vraagrespons en levering van elektriciteit.

De hervorming bestaat in het waarborgen van de onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) ten opzichte van de gevestigde Elektriciteitsautoriteit van Cyprus (EAC) op het gebied van governance, financieel en personeelsbeheer. De maatregel moet ook het overstappen naar een andere leverancier vergemakkelijken, waardoor de elektriciteitskosten voor huishoudelijke en commerciële/industriële afnemers naar verwachting zullen dalen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

Hervorming 3 (C2.1R3): Digitale éénloketsystemen om vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten te stroomlijnen en energierenovaties in gebouwen te vergemakkelijken

Het doel van de maatregel is de uitvoering van HEB-projecten te bevorderen door de vergunningsprocedure voor RES-projecten te stroomlijnen. De hervorming heeft ook tot doel de energierenovatie van gebouwen te versnellen.

De hervorming bestaat uit het digitaliseren van het vergunningsproces voor hernieuwbare-energieprojecten en het instellen van een centraal contactpunt voor technische en financiële steun voor de energierenovatie van gebouwen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Hervorming 4 (C2.1R4): Regelgevingskader voor energieopslag

Het doel van de maatregel is een regelgevingskader vast te stellen om de deelname van opslaginstallaties aan de elektriciteitsmarkt te bevorderen.

De hervorming bestaat uit een wijziging van de transmissie- en distributieregels (Transmission and Distribution Rules — TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's) om opslaginstallaties in staat te stellen deel te nemen aan de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Dit bevordert de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiesystemen en draagt bij tot de efficiëntie en de economische levensvatbaarheid van de elektriciteitsmarkt als geheel.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

Investering 1 (C2.1I1): Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties

Het doel van de maatregel is het primaire en eindenergieverbruik en de CO₂-emissies te verminderen in gebouwen en/of faciliteiten die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door kmo's en non-profitorganisaties.

De investering bestaat uit het verlenen van steun voor de renovatie van gebouwen en voor het efficiënter maken van productieprocessen door de uitvoering van ten minste 275 energie-efficiëntieprojecten. De subsidieregeling bevordert ook de uitvoering van energieaudits, de invoering van digitale technologieën en de integratie van hernieuwbare energiebronnen. De investering heeft tot doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01). In de oproep tot het indienen van voorstellen voor deze maatregel wordt met name aangegeven dat de aankoop van verwarmingsketels op biomassa moet voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit

en schonere lucht voor Europa, Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie en de relevante nationale wetgeving inzake de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 2 (C2.1I2): Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede, ook in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers

Het doel van de maatregel is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door het grote bestand oude woningen aan te moedigen en de uitvoering van kleinschalige energierenovaties te subsidiëren in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers, waaronder energiearme huishoudens en mensen met een handicap.

De investering bestaat in het verstrekken van subsidies aan ten minste 16 200 woningen (met inbegrip van huishoudens van kwetsbare elektriciteitsverbruikers) voor de thermische isolatie van daken en/of de installatie van een fotovoltaïsch systeem en/of voor de installatie of vervanging van zonnewaterverwarmingssystemen van een bestaande woning.

De investering moet de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % verminderen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3 (C2.1I3): Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken

Het doel van de maatregel is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door de grote voorraad oude infrastructuur die door lokale overheden wordt gebruikt, te bevorderen en een pijplijn van investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie en aanpassing aan de klimaatverandering op te zetten in plattelandsgemeenschappen in Cyprus.

De investering bestaat uit twee submaatregelen: i) het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aan te moedigen; en ii) het faciliteren van de transitie van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie en -adaptatie.

Submaatregel 1: Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing door lokale/bredere overheden

De submaatregel bestaat uit het opzetten van een subsidieregeling voor het verlenen van steun voor grootschalige maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in gebouwen, infrastructuur en sociale huisvesting, gericht op lokale en bredere overheden.

De submaatregel moet leiden tot een vermindering van het primaire energieverbruik van lokale en bredere overheden met ten minste 45 % per jaar (11 250 MWh/jaar).

Submaatregel 2: Vergemakkelijken van de transitie van lokale gemeenschappen naar klimaatmitigatie en -adaptatie

De submaatregel bestaat in het verlenen van technische ondersteuning aan lokale (communautaire) raden bij de ontwikkeling van duurzame energie- en klimaatplannen en de uitvoering van energie- en klimaatinvesteringen, alsook in het opzetten van een subsidieregeling ter ondersteuning van investeringen in duurzame aanpassing aan de klimaatverandering.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4 (C2.1I4): De vermindering van de CO2-uitstoot in het bedrijfsleven aanmoedigen

Het doel van de maatregel is bedrijven aan te moedigen zich bezig te houden met transformaties die gericht zijn op decarbonisatie, te beginnen met het meten van hun broeikasgasemissies en het

opstellen van actieplannen om de uitstoot van broeikasgassen in hun activiteiten en/of toeleveringsketens te verminderen (routekaarten voor decarbonisatie).

De investering bestaat uit het opzetten van een steunregeling voor financiering voor bedrijven om hun routekaart voor decarbonisatie tot 2030 op te stellen. De regeling is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het meten, verifiëren en monitoren van hun broeikasgasemissies die voortvloeien uit de activiteiten van hun onderneming (en), en om een actieplan voor broeikasgasemissiereductie op te stellen met bepaalde investeringen/acties met het oog op hun decarbonisatie tot 2030. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de investeringen/acties die in de ondersteunde actieplannen moeten worden opgenomen, de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks²; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties³ en installaties voor mechanische biologische behandeling⁴; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 5 (C2.II5): Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen

Het doel van de maatregel is de verbetering van de energie en de energie-efficiëntie van geselecteerde openbare gebouwen te vergemakkelijken, d.w.z. gebouwen van de brandweer, scholen, het algemeen ziekenhuis van Nicosia, waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

De investering bestaat uit drie submaatregelen: I) brandweereigenschappen en scholen; II) Algemeen ziekenhuis van Nicosia; en iii) installatie van met het net verbonden fotonvoltaïsche energiesystemen in waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

Submaatregel 1: Eigenschappen van de brandweer en scholen

¹ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

² Indien de gesteunde activiteit resulteert in broeikasgasemissies die naar verwachting niet significant lager zijn dan de desbetreffende benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

⁴ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

De submaatregel bestaat uit de uitvoering van energieverbeteringen in 17 stedelijke en landelijke brandweerstations in Cyprus, waaronder het hoofdkwartier van de brandweer. De submaatregel heeft ook betrekking op de installatie van thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen in ten minste 405 scholen.

De investering heeft tot doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Submaatregel 2: Algemeen ziekenhuis van Nicosia

De submaatregel bestaat uit het opzetten en installeren van fotovoltaïsche systemen in het algemeen ziekenhuis van Nicosia met een totale capaciteit van 943 kW.

Submaatregel 3: Waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations

De submaatregel bestaat uit de installatie van op het net aangesloten fotovoltaïsche energiesystemen met een totaal vermogen van 2 MWp in waterzuiveringsinstallaties en waterpompstations.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 6 (C2.1I6): Verbetering van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de Universiteit van Cyprus

Het doel van de maatregel is de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de universiteit van Cyprus te moderniseren en deze infrastructuur in het toekomstige slimme netwerk te integreren.

De investering bestaat uit de levering, installatie, beproeving, kalibratie, inbedrijfstelling en aanvaarding van slimme netwerkapparatuur, gevolgd door de definitieve integratie van de infrastructuur. De maatregel omvat ook de oriëntatie en opleiding van het personeel.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 7 (C2.1I7): Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)

Het doel van de maatregel is de grootschalige uitrol van slimme meters in Cyprus te vergemakkelijken.

De investering bestaat in de levering van 400 000 slimme meters aan de EAC en de installatie van 250 000 slimme meters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 8 (C2.1I8): Monitoring en vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw

Het doel van de maatregel is de monitoring van broeikasgasemissies door de landbouw in Cyprus te verbeteren en bij te dragen tot de vermindering ervan.

De investering bestaat uit de invoering van een broeikasgasmonitoringsysteem voor de landbouw, dat gegevens verstrekt voor de uitvoering van efficiëntere mitigatiepraktijken en bijdraagt tot een vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw met 10 % tegen eind 2025.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 9 (C2.1I9): Bescherming tegen bosbranden

Het doel van de maatregel is de capaciteit van de bevoegde autoriteiten in Cyprus te verbeteren om het hoofd te bieden aan brandrisico's en de bescherming tegen de risico's van burgers, infrastructuur en bossen te versterken.

De investering bestaat uit de aankoop van blusvliegtuigen, voertuigen, uitrusting en daarmee verband houdende opleiding en onderhoud voor de periode van uitvoering van de maatregel. Dit omvat de levering van de volgende voertuigen, machines en uitrusting: 75 transportvoertuigen voor patrouilledoeleinden met het oog op bosbescherming en overplaatsing van personeel bij brandincidenten; 12 grote brandweerwagens; 25 brandbestrijdingsvoertuigen voor noodsituaties; vier bulldozers voor de bouw van brandbeveiligingswerkzaamheden met de mogelijkheid van vervoer per vrachtwagen voor snel vervoer naar branden; vier grondbulldozers voor de bouw van brandbeveiligingswerken; zes landbouwtrekkers die zijn uitgerust met de nodige instrumenten voor de uitvoering van brandpreventiemaatregelen; graafmachines/laders met vier wielen; zes shredders van bijkantoren; vier laders (vrachtwagens) en zes watertanks (vrachtwagens) voor brandbeveiligingsdoeleinden; Eén brandbestrijdingsvliegtuig.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 10 (C2.1I10): Marktbeheersysteem (MMS) om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken

Het doel van de maatregel is de invoering van een marktbeheersysteem (MMS) door de Cypriotische transmissiesysteembeheerder als instrument om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken.

De investering bestaat uit de installatie en voltooiing van de MMS, de openstelling van de concurrerende Cypriotische elektriciteitsmarkt met toegankelijkheid van het platform voor doelgebruikers met volledige functionaliteit ("go-live") en de bijbehorende opleiding van 100 % van het personeel van de transmissiesysteembeheerder die de MMS beheert.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
19	C2.1R1 Groene belastingheffing	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot invoering van een koolstofbelasting op transportbrandstoffen, een verhoging van de bestaande watertarieven en een heffing op het storten van stedelijk afval	Bepaling in de wet- en regelgeving die voorziet in de inwerkingtreding van a) een wet tot invoering van een koolstofbelasting op transportbrandstoffen, b) verordeningen tot invoering van een verhoging van de bestaande watertarieven en c) verordeningen tot invoering van een heffing op het storten van stedelijk afval	—	—	—	KWART AAL 1	2024	Inwerkingtreding van wetwijzigingen die tot doel hebben een tastbare bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstelling voor 2030 om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De wijzigingen worden gebaseerd op de bevindingen van een onafhankelijke studie. Het wetgevingskader zal met name a) een koolstofbelasting op transportbrandstoffen invoeren, b) een verhoging van de bestaande watertarieven invoeren die rekening houdt met de schaarste van deze natuurlijke hulpbron en de milieukosten van het gebruik ervan, en c) een nationale heffing op het storten van stedelijk afval invoeren.
20	C2.1R1	Mijlpaal	Effectbeoordelingsverslag	Publicatie van het	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Effectbeoordelingsverslag waarin het effect van de hervorming op het milieu en het

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Groene belastingheffing		waarin het effect van de hervorming op het milieu en de economie wordt gemeten	effectbeoordelingsverslag waarin het effect van de hervorming op het milieu en de economie wordt gemeten						economische effect op huishoudens en bedrijven wordt gemeten, en waarin zo nodig verdere belastingwijzigingen worden aanbevolen.
21	C2.1R2 Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) ten opzichte van de gevestigde Elektriciteitsautoriteit van Cyprus	Mijlpaal	Wet tot regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de "Wet op de regulering van de elektriciteitsmarkt" van 2021	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wet voor de regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021, die de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie zal vergemakkelijken en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet stimuleren door: a) het verwezenlijken van de onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) van de gevestigde Elektriciteitsautoriteit van Cyprus (EAC) (autonomie op het gebied van bestuur, financiële autonomie en onafhankelijkheid van het TSOC-personeel), b) het invoeren van de nodige stappen om de elektriciteitskosten voor huishoudelijke en commerciële/industriële afnemers te verlagen en c) het scheppen van voorwaarden voor transparantie en vertrouwen om nieuwe investeerders in de opwekking en levering van elektriciteit te motiveren.
22	C2.1R3 Digitale éénloketsystemen om vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten	Mijlpaal	Volledig operationeel IT-platform	Volledig operationeel IT-platform aanvaard door het ministerie van Energie, Handel en Industrie	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Volledig operationeel IT-platform voor (1) het op transparante wijze begeleiden van de aanvrager door de administratieve vergunningsaanvraagprocedure tot de afgifte van een of meer besluiten door de verantwoordelijke autoriteiten, (2) het verstrekken van alle nodige informatie aan de aanvrager en het betrekken van, in

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	n te stroomlijnen en energierenovaties in gebouwen te vergemakkelijken									voorkomend geval, andere administratieve autoriteiten.
23	C2.1R4 Regelgevingskader voor energieopslag	Mijlpaal	Wijziging van de transmissie- en distributieregels en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's)	Publicatie op de website van de regelgevende instantie voor energie van Cyprus over de wijziging van de transmissie- en distributieregels en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's)	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van een wijziging van de transmissie- en distributieregels (Transmission and Distribution Rules — TDR's) en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's), die voorzien in het noodzakelijke regelgevingskader (marktvoorschriften) en technische modaliteiten om opslagfaciliteiten in staat te stellen: — deelnemen aan de groothandelsmarkt voor elektriciteit; — de ontwikkeling bevorderen van een economisch levensvatbare, efficiënte, veilige en consumentgerichte elektriciteitsmarkt waarin prioriteit wordt gegeven aan de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiesystemen.
24	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Mijlpaal	Steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de steunregeling ter bevordering van investeringen	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Oproepen doen tot het indienen van voorstellen voor de steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector, na verificatie van de staatssteunregels die moeten worden toegepast door de commissaris voor Staatssteuncontrole en het besluit van de ministerraad tot goedkeuring van de doelstellingen van de regeling. De investering is gericht op een gemiddelde

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			breder publieke sector	in energie-efficiëntie in kmo's, gemeenten, gemeenschappen en de bredere publieke sector						vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
25	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Doel	Entiteiten (kmo's, non-profitorganisaties) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd		Aantal	0	125	KWART AAL 4	2024	Ten minste 125 projecten (uitgevoerd door kmo's of non-profitorganisaties) zijn uitgevoerd door middel van energie-efficiëntiemaatregelen (energie-efficiëntiemaatregelen) in gebouwen of energie-efficiëntiemaatregelen in verband met hun productieprocessen, met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
26	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Doel	Entiteiten (kmo's, non-profitorganisaties) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd		Aantal	125	275	KWART AAL 4	2025	Ten minste 275 projecten (uitgevoerd door kmo's of non-profitorganisaties) zijn uitgevoerd door middel van energie-efficiëntiemaatregelen (energie-efficiëntiemaatregelen) in gebouwen of energie-efficiëntiemaatregelen in verband met hun productieprocessen, met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen. De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
27	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd	—	—	—	KWART AAL 2	2021	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen is gepubliceerd op de website van het Fonds voor hernieuwbare energiebronnen en energiebehoud. De investering is gericht op een gemiddelde vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
28a	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede	Doel	Woningen en huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers (met inbegrip van personen met een handicap) die hun energieprestaties hebben verbeterd	—	Aantal	0	16 200	KWART AAL 4	2023	Ten minste 16 200 woningen, waaronder 1 600 huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers (met inbegrip van personen met een handicap), hebben hun energieprestaties verbeterd dankzij de verleende financiële steun, met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	e in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers									
30	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen publiceren	—	—	—	KWART AAL 3	2021	De eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen is gepubliceerd op de website van het Fonds voor hernieuwbare energiebronnen en energiebehoud. De investering is gericht op een gemiddelde vermindering van de vraag naar primaire energie met ten minste 30 %.
31a	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door	Doel	Investeringen door lokale en bredere overheden die hun energieprestaties hebben verbeterd	—	MWh per jaar	0	3600	KWART AAL 4	2024	Investeringen door lokale en bredere overheden hebben hun energieprestaties verbeterd dankzij de verleende financiële steun en hebben het primaire energieverbruik met ten minste 3 600 MWh per jaar verminderd.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken									
32c	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken	Doel	Subsidieregeling ter ondersteuning van investeringen in duurzame aanpassing aan de klimaatverandering in lokale (communautaire) raden	Aantal	—	0	27	KWART AAL 2	2026	Er zijn ten minste 27 lokale gemeenschappen ondersteund om investeringen in aanpassing aan de klimaatverandering uit te voeren.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
33	C2.II4 De vermindering van de CO2-uitstoot in het bedrijfsleven aanmoedigen	Doel	Ondernemingen die hun actieplannen voor broeikasgasemissiereductie hebben ontwikkeld	—	Aantal	0	300	KWART AAL 4	2024	Dankzij de verleende steun hebben ten minste 300 ondernemingen hun actieplannen voor broeikasgasemissiereductie ontwikkeld. De opgestelde actieplannen moeten in overeenstemming zijn met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en de bepaling inzake de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
35	C2.II5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen in scholen	—	Aantal	0	405	KWART AAL 1	2022	Thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen geïnstalleerd op ten minste 405 scholen met als doel de vraag naar primaire energie met gemiddeld ten minste 30 % te verminderen.
36	C2.II5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Voltooiing van de installatie en installatie van fotovoltaïsche systemen in het algemeen ziekenhuis van Nicosia	—	Aantal	0	943	KWART AAL 4	2023	Voltooiing van het opzetten en installeren van een PV-systeem in het algemene ziekenhuis van Nicosia met een totale capaciteit van 943 KW.
37	C2.II5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen in waterpompe stations en brandweerstations	—	Aantal	0	2 200	KWART AAL 4	2025	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen met een totale capaciteit van 2 200 kW in waterpomp- en brandweerstations.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
38	C2.II6 Verbetering van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de Universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet op te waarderen tot een slim net	Ondertekening contracten	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Ondertekening van contracten voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet op te waarderen tot een slim netwerk na een succesvolle openbare aanbestedingsprocedure.
39	C2.II6 Verbetering van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de Universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Levering, succesvolle installatie en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken	Afgegeven aanvaardingsrapport	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Levering, succesvolle installatie, beproeving, kalibratie, inbedrijfstelling en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken, gevolgd door de definitieve integratie van de infrastructuur.
40	C2.II7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced	Mijlpaal	Contractondertekening voor infrastructuur voor slimme elektriciteitsmeters	Ondertekening van het contract	—	—	—	KWART AAL 1	2024	Contractondertekening voor infrastructuur voor slimme elektriciteitsmeters (Hardware, software en ondersteunende diensten).

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Metering Infrastructure)									
41	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doel	Levering en installatie van slimme meters	—	Aantal	0	50 000 geleverd aan EAC 15 000 geïnstalleerd aan eindafnemers van elektriciteit	KWART AAL 3	2024	Levering en aanvaarding van ten minste 50 000 slimme elektriciteitsmeters aan EAC en installatie van 15 000 van deze meters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.
42	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doel	Levering en installatie van slimme meters	—	Aantal	50 000 geleverd aan EAC 15 000 geïnstalleerd aan eindafnemers van elektriciteit	40 0 000 geleverd aan EAC 250 000 geïnstalleerd aan eindafnemers van elektriciteit	KWART AAL 2	2026	Levering en aanvaarding van 400 000 slimme elektriciteitsmeters aan EAC en installatie van 250 000 slimme elektriciteitsmeters aan eindafnemers van elektriciteit, met inbegrip van natuurlijke en rechtspersonen.
43	C2.1I8 Monitoring en vermindering van broeikasgasemi	Mijlpaal	Aankoop en installatie van monitoringeenheden voor het meten van broeikasgasem	Goedkeuring van de uitrusting en installatie door de	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Aankoop en installatie van auto-eenheden en permanente monitoringeenheden voor het meten van broeikasgasemissies door de landbouw, met als doel adequate beleidsmaatregelen uit te voeren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	ssies in de landbouw		issies door de landbouw	ontvangende commissie						
44	C2.1I8 Monitoring en vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw	Doel	Vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw	—	% (percentage)	0	10	KWART AAL 4	2025	Bereiken van een vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw met 10 % door monitoring van broeikasgasemissies en berekening van nationale emissiefactoren voor broeikasgasemissies en toepassing van emissiefactoren via de nationale inventaris van broeikasgasemissies van het land. De referentie-totale emissies van landbouwbodems op basis van het nationale inventarisatierapport van het land bedragen 122,8 kt CO2-equivalent voor 2019.
45	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Ondertekening van 8 overeenkomsten/contracten/ondertekening voor de aankoop van voertuigen, uitrusting en dienstverlening en aanbesteding voor de aankoop van blusvliegtuigen	Ondertekening van 8 overeenkomsten/contracten/ondertekening	—	—	—	KWART AAL 2	2022	Ondertekening van 8 overeenkomsten/contracten met leveranciers voor de aankoop van voertuigen, uitrusting en dienstverlening en uitschrijven van aanbestedingen voor de aankoop van blusvliegtuigen met als doel bij te dragen tot de aanpassing aan de klimaatverandering en tot de vermindering van het risico van explosie en uitbreiding van bosbranden en een betere bescherming tegen de risico's voor burgers, infrastructuur en bossen als gevolg van een mogelijk brandincident.
46	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting	Aanvaardingscertificaten afgegeven voor de	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Levering en aanvaarding van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting						
47	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting en voltooiing van de diensten	Aanvaardingscertificaten afgegeven voor de levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting en ter bevestiging van de aanvaarding van diensten	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Levering en aanvaarding van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting en voltooiing van de volgende diensten: (1) brandbestrijdingsoperaties en opleiding van typebevoegdverklaringen voor piloten, (2) bosbouwkundige praktijken en (3) diensten voor 3 onbemande luchtvaartuigen (UAV) — drones.
48	C2.1I10 Marktbeheersysteem (MMS) om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken	Mijlpaal	Installatie van het marktbeheersysteem	Afgifte van een certificaat van definitieve aanvaarding voor het marktbeheersysteem.	—	—	—	KWART AAL 1	2023	Installatie van het marktbeheersysteem (MMS) voor de Cypriotische elektriciteitsmarkt.
48a	C2.1I10 Marktbeheersysteem (MMS) om de openstelling van de	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van het MMS en de daarmee verband houdende	Certificering van de MMS door een onafhankelijke auditor met betrekking tot				KWART AAL 3	2025	De eindproeffase van het MMS is afgerond en de toezichthouder verklaart commerciële marktwerking te hebben, waarbij de eerste financiële transacties zijn afgerond. Bovendien is 100 % van het personeel dat de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken		opleiding van het personeel.	de naleving van de regels voor de handel in en afwikkeling van de elektriciteitsmarkt (Electricity Market Trading and Settlement Rules — TSR) en bewijs van de voltooiing van de eerste financiële transacties op de elektriciteitsmarkt, als gevolg van de via de MMS uitgevoerde afwikkelingen. Bewijs van de opleiding van het personeel in de gecertificeerde versie van het MMS.						MMS beheert, opgeleid in de gecertificeerde versie van het MMS.

B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 11 (C2.1I11) Afsluiting van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”

Het doel van de maatregel is de voorzieningszekerheid en meer concurrerende groothandelsprijzen voor elektriciteit te waarborgen en een groter gebruik van elektriciteit uit schonere bronnen, met name hernieuwbare energiebronnen, mogelijk te maken door het elektriciteitsnet van Cyprus aan te sluiten op het continentale systeem van de EU.

De investering bestaat uit de voltooiing en inbedrijfstelling van de PGB 3.10.2 Interconnectie tussen Cyprus en Griekenland, die een convertorstation van 1 000 MW in Cyprus en de bijbehorende infrastructuur in Cyprus en Kreta omvat, aangesloten via 898 km onderzeese HVDC-kabels met een capaciteit van 1 000 MW. Dit zal naar verwachting deel uitmaken van een bredere investering voor de aanleg van een grensoverschrijdende interconnector met een totale lengte van 1 208 km tussen Kreta, Cyprus en Israël. Verschillende delen van het project zullen naar verwachting financiering ontvangen uit verschillende bronnen, namelijk de herstel- en veerkrachtfaciliteit, de Connecting Europe Facility, een lening van de Europese Investeringsbank, commerciële leningen en eigen vermogen.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechtingsverbod (2021/C58/01). Met name moeten de mitigerende maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van het mariene milieu naar behoren in acht worden genomen tijdens de uitvoering van het project, zoals uiteengezet in de milieueffectbeoordeling en de bouwvergunning. Alle maatregelen die in het kader van de MEB en de beoordeling uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG nodig zijn om de naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) te waarborgen, worden geïntegreerd in het project en worden nageleefd in de fasen van de bouw, exploitatie en ontmanteling van de infrastructuur.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
49	C2.1I11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Start van de bouwwerkzaamheden van het HVDC-converterstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus	Ondertekende overeenkomst voor de bouw van het Kofinou Converter Station	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Start van de bouwwerkzaamheden van het HVDC-converterstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus na het veiligstellen van relevante financieringsbronnen buiten de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
50	C2.1I11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van converterstation	Afgifte van het certificaat van overname voor de bouw van converterstation	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Voltooiing van de bouw van een converterstation, met inbegrip van de installatie van hoogspannings- en regelapparatuur
51	C2.1I11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland)	Het acceptatieteam ondertekent de operationele efficiëntie van het project; openbare aankondiging van de start van de exploitatie van de interconnector	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland) om: (1) het energie-isolement van Cyprus als EU-lidstaat beëindigen en (2) de energievoorzieningszekerheid waarborgen (3) de nationale klimaatdoelstellingen halen zoals gespecificeerd in het nationale klimaatplan

C. COMPONENT 2.2: DUURZAAM VERVOER

Deze component van het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus heeft tot doel schonere, slimmere, veiligere en eerlijkere stedelijke mobiliteit te bevorderen door een modal shift van particuliere auto's naar duurzamere vervoerswijzen zoals openbaar vervoer, fietsen en lopen aan te moedigen, en het gebruik van emissievrije of emissiearme voertuigen (LEV's) en het gebruik van digitale systemen in de vervoerssector te bevorderen.

De component gaat in op de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in duurzaam vervoer (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.2R1): Invoering van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale twinning-technologieën

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de technologische infrastructuur, het mogelijk maken van een betere en efficiëntere monitoring van de infrastructuur en het invoeren van slimme kenmerken.

De hervorming bestaat uit de ontwikkeling en invoering van een intelligent vervoerssysteem om het mobiliteitsbeheer in stedelijke gebieden en het TEN-T-netwerk van Cyprus te verbeteren, onder meer door de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden te verbeteren. De hervorming omvat de levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van 300 sensoren. Deze apparatuur moet de basis vormen voor de digitalisering van de netwerken voor fysieke mobiliteit in een databank van het geografisch informatiesysteem (GIS) en de integratie van mobiliteitsdiensten.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C2.2R2): Zorgen voor het regelgevingskader voor een interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een efficiënte markt voor het opladen van elektrische voertuigen

Het doel van de maatregel is de totstandbrenging van een efficiënte infrastructuur voor elektromobiliteit voor het opladen van elektrische voertuigen te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wetgeving inzake oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De hervorming heeft tot doel een mechanisme tot stand te brengen voor i) de uitvoering en monitoring van de laadmarkt voor elektrische voertuigen en ii) de coördinatie van gegevensanalyse, zodat het netwerk doeltreffend kan worden gemonitord en de naleving van de nationale en EU-wetgeving kan worden gewaarborgd.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 3 (C2.2R3): Geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden

Het doel van de hervorming is het regelgevingskader te bieden om een impuls te geven aan de vervanging van oud en vervuilend rollend materieel, en stimulansen te bieden voor het gebruik van duurzame oplossingen voor woon-werkverkeer en mobiliteit.

Bij deze hervorming wordt het rechtskader tot stand gebracht dat de uitvoering mogelijk maakt van maatregelen die erop gericht zijn vervuilende voertuigen van belangrijke gebieden uit te sluiten, zoals niet-emissiezones, heffingen voor het verkeer van voertuigen in bepaalde gebieden en het verplichte gebruik van elektrische voertuigen bij bepaalde vervoersactiviteiten. De hervorming wordt ondersteund door investering 3 (Bevordering van het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen, lichte voertuigen en alternatieve vervoermiddelen).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering 2 (C2.2I2): Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit

De doelstellingen van de maatregelen zijn het creëren van de nodige infrastructuur om de overgang naar elektromobiliteit te vergemakkelijken en bij te dragen tot de uitrol van oplaadpunten.

De investering bestaat uit drie submaatregelen: I) de installatie van openbaar toegankelijke snellaadstations voor elektrische voertuigen en van oplaadpunten voor de openbare sector in openbare gebouwen; II) een subsidieregeling voor de installatie van openbaar toegankelijke oplaadpunten in de gebouwen van bedrijven en lokale overheden; en iii) een subsidieregeling voor het in rekening brengen van EV's uit hernieuwbare energiebronnen.

Submaatregel 1: de installatie van openbaar toegankelijke snellaadstations voor elektrische voertuigen en van oplaadpunten voor elektrische voertuigen van de openbare sector

De investering bestaat uit de installatie van 10 openbaar toegankelijke snellaadstations, als demonstratieproject ter bevordering van elektromobiliteit, en in de installatie van 169 oplaadpunten voor elektrische voertuigen van de openbare sector. De eerste interventie biedt toegang tot snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en heeft derhalve tot doel bij te dragen tot het wegnemen van de belemmeringen van consumenten met betrekking tot de autonomie van elektrische voertuigen. De 10 snellaadstations worden geplaatst in openbaar toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld ziekenhuizen, grote openbaar toegankelijke parkeerplaatsen of buiten gebouwen van openbare diensten.

Submaatregel 2: een subsidieregeling voor de installatie van openbaar toegankelijke oplaadpunten in de gebouwen van bedrijven en lokale overheden

De regeling bevordert de installatie van oplaadpunten in openbaar toegankelijke gebieden die eigendom zijn van bedrijven of andere autoriteiten.

Submaatregel 3: een subsidieregeling voor het in rekening brengen van EV's uit hernieuwbare energiebronnen

De regeling biedt financiële stimulansen om de ontwikkeling van de nodige infrastructuur voor elektromobiliteit te bevorderen, met name door het opladen van elektrische voertuigen uit hernieuwbare energiebronnen. De subsidieregeling omvat de installatie van fotovoltatische systemen en oplaadapparatuur in woningen voor het opladen van elektrische particuliere voertuigen. De elektriciteit voor de openbare oplaadpunten moet grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen worden opgewekt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3 (C2.2I3): Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)

Het doel van de maatregel is het bevorderen van de aankoop van elektrische voertuigen, lichte voertuigen (d.w.z. een auto die minder dan 50 g/km CO₂ uitstoten), elektrische fietsen en openbare of niet-gemotoriseerde vervoerswijzen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bus, fiets), terwijl tegelijkertijd oudere vervuilende voertuigen geleidelijk uit het verkeer worden genomen. De investering is bedoeld als aanvulling op hervorming 3 (geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde gebieden).

De investering bestaat uit drie submaatregelen: I) de overgang naar elektromobiliteit in de publieke sector en lokale overheden op gang te brengen; II) een steunregeling voor de aankoop van elektrische voertuigen; en iii) een sloopregeling voor de meest vervuilende voertuigen in combinatie met stimulansen voor niet-/emissiearme mobiliteitsopties.

Submaatregel 1: start van de overgang naar elektromobiliteit in de publieke sector en lokale overheden

De investering omvat maatregelen om de geleidelijke vervanging van het conventionele wagenpark van de overheid door elektrische voertuigen op gang te brengen en de overgang naar elektromobiliteit te bevorderen. Het omvat de aankoop van 100 elektrische voertuigen ten behoeve van de overheid en de installatie van de desbetreffende oplaadpunten in overheidsgebouwen. Het omvat ook de aankoop van 125 elektrische voertuigen voor de behoeften van de overheidssector en de lokale overheden.

Dit project moet dienen als demonstratieproject ter bevordering van elektromobiliteit bij het grote publiek.

Submaatregel 2: een steunregeling voor de aankoop van elektrische voertuigen

De regeling biedt door middel van subsidies stimulansen voor de aankoop en registratie van elektrische voertuigen en de aankoop van elektrische fietsen. Het houdt rechtstreeks verband met hervorming 3, “Progressieve uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden”, als parallelle, ondersteunende en aanvullende maatregel.

Submaatregel 3: een sloopregeling voor de meest vervuilende voertuigen in combinatie met stimulansen voor niet-/emissiearme mobiliteitsopties

De regeling stimuleert automobilisten om oudere en meer vervuilende voertuigen op te geven in ruil voor alternatieve mobiliteitsopties, bijvoorbeeld de aankoop van een LEV of een elektrische fiets en/of gratis jaarlijkse bustickets. De verwijdering van oudere voertuigen heeft tot doel bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door vervoer en tot de beperking van de gevolgen ervan voor lucht-, water-, bodem- en geluidshinder. De afgedankte voertuigen worden gerecycleerd door erkende recyclers.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaal	Jaar	
52	C2.2R1 Invoering van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale twinning-technologieën	Doel	Levering en installatie van ten minste 150 sensoren	—	Aantal	0	150	KWART AAL 1	2024	Levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van ten minste 150 verkeerssensoren om de netwerken te digitaliseren en de ontwikkeling van een intelligent vervoerssysteem te ondersteunen.
53	C2.2R1 Invoering van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale twinning-technologieën	Doel	Levering en installatie van in totaal 300 sensoren	—	Aantal	150	300	KWART AAL 4	2025	Levering, installatie en aansluiting op het nationale toegangspunt van in totaal 300 verkeerssensoren om de netwerken te digitaliseren en de ontwikkeling van een intelligent vervoerssysteem te ondersteunen.
54	C2.2R2 Zorgen voor het regelgevingskader voor een interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een efficiënte markt voor het opladen van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van wetgeving inzake oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een efficiënte markt voor het opladen van elektrische voertuigen. Het regelgevingskader bevordert: (1) een mechanisme voor de uitvoering van en het toezicht op de laadmarkt voor elektrische voertuigen; en (2) een gecoördineerde analyse van gegevens die een doeltreffende monitoring van het netwerk en het waarborgen van de naleving van de nationale en EU-wetgeving mogelijk maken.

Volnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	elektrische voertuigen									
55	C2.2R3 Geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling met betrekking tot de uitfasering van de meest vervuilende voertuigen	Bepaling in de wetgevingshandeling betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling betreffende de uitsluiting van vervuilende voertuigen uit gebieden of activiteiten. De wetgevingshandeling schept de rechtsgrondslag om de vaststelling van beperkende maatregelen in verband met het verkeer van motorvoertuigen af te dwingen, met als doel de meest vervuilende voertuigen geleidelijk uit te faseren.
56	C2.2R3 Geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Uitvoering van ten minste twee maatregelen om vervuilende voertuigen uit te sluiten	Uitvoering van twee maatregelen	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Ten minste twee maatregelen zijn doeltreffend om vervuilde voertuigen van gebieden of activiteiten uit te sluiten, zoals niet-emissiezones, heffingen voor het verkeer van voertuigen in bepaalde gebieden, verplichte maatregelen voor het gebruik van elektrische voertuigen bij bepaalde vervoersactiviteiten, of gelijkwaardige maatregelen.
60	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doel	Installatie van ten minste 330 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun	—	Aantal	0	330	KWART AAL 4	2024	Als gevolg van de in het kader van de steunregeling verleende steun zijn ten minste 330 oplaadpunten aangekocht en geïnstalleerd in openbare gebouwen en in de gebouwen van autoriteiten, bedrijven en/of particuliere huishoudens.
61	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur	Doel	Installatie van ten minste 1 000 oplaadpunten als	—	Aantal	330	1 000	KWART AAL 2	2026	Als gevolg van de in het kader van de steunregeling verleende steun zijn ten minste 1 000 oplaadpunten aangekocht

Volnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	voor elektromobiliteit		gevolg van de verleende steun							en geïnstalleerd in openbare gebouwen en in de gebouwen van overheden, bedrijven en/of particuliere huishoudens.
62a	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Aankoop van elektrische voertuigen, elektrische fietsen, dankzij de verleende steun	—	Aantal	0	1523	KWART AAL 4	2024	Dankzij de steun in het kader van de steunregeling en de overheidsopdrachten zijn ten minste 1523 elektrische voertuigen van de categorieën M1, M2-3, N, L1e-L7e en fietsen aangekocht.
63a	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Aankoop van elektrische voertuigen, elektrische fietsen, dankzij de verleende steun	—	Aantal	1523	3483	KWART AAL 2	2026	Dankzij de steun in het kader van de steunregeling en de overheidsopdrachten zijn ten minste 3483 elektrische voertuigen van de categorieën M1, M2-3, N, L1e-L7e en fietsen aangekocht.
64	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Sloop van voertuigen met hoge emissies als gevolg van de verleende steun	—	Aantal	0	1 000	KWART AAL 4	2024	Als gevolg van de in het kader van de steunregeling verleende steun zijn ten minste 1 000 voertuigen met hoge emissies gesloopt en vervangen door elektrische fietsen, jaarlijkse bustickets en emissiearme voertuigen (minder dan 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Sloop van voertuigen met hoge emissies als gevolg van de verleende steun	—	Aantal	1 000	1 271	KWART AAL 2	2026	Als gevolg van de steun die in het kader van de steunregeling wordt verleend, zijn ten minste 1 271 voertuigen met hoge emissies gesloopt en vervangen door elektrische fietsen, jaarlijkse bustickets en emissiearme voertuigen (minder dan 50 g CO2/km).

C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1 (C2.211): Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid

De doelstellingen van de maatregelen zijn het creëren van de nodige infrastructuur om de stedelijke mobiliteit met milieuvriendelijkere opties te verbeteren, het stadsmilieu en de verkeersveiligheid in Limassol en Larnaca te verbeteren. De investering omvat ook maatregelen om de toegankelijkheid en het veilige verkeer van voetgangers, fietsers en personen met een handicap in alle stedelijke centra te verbeteren.

Meer in het bijzonder bestaat de investering uit de invoering van fietswegen, busbanen en de relevante ITS-apparatuur (d.w.z. slim verkeerslichtsysteem met een systeem van prioriteit voor bussen), alsook de invoering van fietsstands, busschuilplaatsen en verbetering van de verkeersveiligheid op geselecteerde kruispunten. Het omvat ook de oprichting van Park -Ride-stations en de relevante ITS-apparatuur, alsook verbeteringen van het bestaande wegennet in de stedelijke centra (bijvoorbeeld loopbanen, overgangen voor voetgangers, fietsers en/of personen met een handicap, waarschuwingssystemen voor visueel gehandicapten, fietsparkeerknoppunten, loopbruggen).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

C.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor monitoring en uitvoering van leningen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
57	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw van duurzame vervoersinfrastructuur en bijbehorende installaties	Ondertekenen de contracten	—	—	—	KWARTAA L 2	2024	Ondertekening van contracten voor (1) de aanleg van fietspaden, busstroken en parkeerstations in het kader van duurzame stedelijke mobiliteitsprojecten (SUMP) en (2) de levering van aanvullende installaties voor duurzaam vervoer, met inbegrip van fietsparkeervoorzieningen en kruisingen voor voetgangers, fietsers en/of personen met een handicap.
58	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en voor ten minste 52 km duurzame vervoersroutes	—	Aantal	0	52	KWARTAA L 1	2026	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 52 km duurzame vervoersroutes, waaronder ten minste 33 km fietspaden, ten minste 11 km busbanen en ten minste 8 km loopbanen.

59	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en voor ten minste 644 aanvullende installaties in verband met duurzaam vervoer	—	Aantal	0	644	KWARTAA L 1	202 6	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 644 aanvullende installaties in verband met duurzaam vervoer, waaronder ten minste 4 parkstations, ten minste 40 kruisingen, ten minste 300 oprijplaten, ten minste 300 fietsparkeerknooppunten.
----	--	------	--	---	--------	---	-----	----------------	----------	---

D. COMPONENT 2.3: SLIM EN DUURZAAM WATERBEHEER

Dit onderdeel van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan pakt inefficiënties in waterbeheer aan. De doelstellingen van deze component zijn te zorgen voor een adequate en ononderbroken voorziening van drinkwater van goede kwaliteit, waarbij de infrastructuur voor rioleringsystemen, afvalwaterzuivering en hergebruik van behandeld afvalwater in de landbouw wordt geoptimaliseerd; vermindering van waterverlies, niet-inkomend water en grondwateronttrekking, verbetering van de infrastructuur ter bestrijding van overstromingen, verbetering van de operationele efficiëntie van de diensten die aan de consumenten worden verleend door technologische vooruitgang en totstandbrenging van transparantie bij financiële transacties.

Het onderdeel heeft betrekking op de landspecifieke aanbeveling inzake waterbeheer (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C2.3R1): Hervorming van het beheer van waterbronnen

Het doel van de maatregel is acties vast te stellen om structurele tekortkomingen in het beheer van de watervoorraden in Cyprus aan te pakken en de efficiëntie en duurzaamheid ervan te verbeteren.

De hervorming bestaat in de oprichting van een Groep op hoog niveau (de “Groep”) die fungeert als het orgaan voor samenwerking tussen de verschillende waterbeheerautoriteiten en als coördinatie- en toezichtsorgaan voor de uitvoering van de voor te stellen investeringen en acties. De groep stelt een actieplan voor met de nodige regelgevings- en aanpassingsmaatregelen die in de komende 10 tot 15 jaar moeten worden uitgevoerd en verleent technische bijstand voor de uitvoering ervan.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investering 2 (C2.3I2): Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit

De maatregel heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren, het energieverbruik en de kosten van de drinkwaterproductie te verminderen door de behoefte aan waterontziltng te beperken en verstoringen van de watervoorziening en -distributie te verminderen.

De maatregel bestaat uit de renovatie van de waterzuiveringsinstallaties van Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos en Kannaviou. Dit omvat de vervanging van de bestaande chloorinfrastructuur voor deze vijf waterzuiveringsinstallaties, de installatie van geactiveerde koolstofpolijstinstallaties voor Limassol, Asprokremmos en Tersefanou waterzuiveringsinstallaties, de uitbreiding van de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos met 10 000 m³/dag en de modernisering van het monitoring- en controlesysteem en het automatiseringssysteem.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 3 (C2.3I3): Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling

Het doel van de maatregel is de efficiëntie van het waterbeheer te verbeteren en de operationele capaciteit van de afdeling Water Development (WDD) te vergroten. De maatregel is bedoeld om WDD-werknemers instrumenten aan te reiken om hen in staat te stellen de WDD-infrastructuur efficiënter te exploiteren en te zorgen voor beveiliging tegen cyber- en fysieke dreigingen.

De maatregel bestaat uit de oprichting van een geïntegreerd platform dat bestaat uit een aantal subsystemen waarin elk van deze subsystemen belangrijke uitdagingen aanpakt, waaronder waterkwaliteit, overstromingsbeheer, beheer van de vraag naar water, energie-efficiëntie en cyber- en fysieke beveiliging. De uitvoering van de maatregelen omvat: I) de installatie van 500 hydraulische en kwaliteitssensoren in WDD-infrastructuur tot op het niveau van de gemeenschappen; II) de installatie van energiemeters om het energieverbruik van pompstations te monitoren, die worden doorgegeven en opgeslagen in een databank; III) een softwareplatform ter ondersteuning van het besluitvormingsproces met betrekking tot de productie van water uit verschillende bronnen (ontzilt en behandeling van water uit reservoirs). Het project wordt uitgevoerd door middel van de volgende reeks acties: gedetailleerde analyse van de eisen met behulp van gespecialiseerde consultants; aanschaf en installatie van apparatuur; en implementatie, beoordeling en inbedrijfstelling van de IT-systemen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4 (C2.3I4): Slim beheer van water- en rioolnetwerken

Het doel van de maatregel is de operationele en energie-efficiëntie te verbeteren door middel van de digitalisering van de districtsorganisatie Larnaca en de districtsorganisatie van Limassol, met name door de werking en diensten van de organisaties te verbeteren en de IT-systemen die momenteel worden gebruikt in een uniform systeem voor clouddiensten te integreren.

De maatregel bestaat uit een reeks slimme en digitale upgrades in elk van de twee organisaties: I) de districtsorganisatie van Larnaca neemt maatregelen om het energieverbruik van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca te verminderen door middel van zonne- en biogasoplossingen. Voorts installeert zij in haar distributienetten waterkwaliteits- en druksensoren, met als doel ten minste 50 % van haar conventionele verbruiksmeters te vervangen door slimme meters. Bovendien ontwikkelt zij een instrument ter ondersteuning van de besluitvorming in het kader van de digitale tweeling en een gegevensbank. Deze systemen moeten informatie verzamelen van de geïnstalleerde sensoren, slimme watermeters en bestaande systemen die moeten worden gecombineerd om de waterstroom, de druk en de waterkwaliteit nauwkeurig te ramen met het oog op de tijdige detectie van voorvallen. II) De lokale overheidsorganisatie van het district Limassol vervangt conventionele verbruiksmeters door geautomatiseerde slimme meters en installeert druk- en kwaliteitssensoren voor de monitoring van de infrastructuur en de ontwikkeling van innovatieve klantendiensten, bijvoorbeeld een vroegtijdige waarschuwing in geval van lekkage. Voorts moet een op maat gesneden software die al zijn activiteiten omvat, worden ontworpen om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 5 (C2.3I5): Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang

Het doel van de maatregel is de negatieve gevolgen van overstromingen voor de menselijke gezondheid, het milieu, culturele voorzieningen en inkomsten te beperken door overstromingsrisico's te beheren. Een specifieke doelstelling die voortvloeit uit de uit te voeren acties is de vermindering van erosie als gevolg van extreme runoffs, zowel in landbouw- als in stedelijke gebieden.

De maatregel bestaat uit een reeks maatregelen ter bestrijding van overstromingen en wateropvang. De werkzaamheden worden geconcentreerd in drie gebieden, namelijk Livadia, Kladeri en het centrum van Nicosia, en wel als volgt: I) in Livadia zal de gemeente Larnaca overstromingskanalen verbeteren en verbergen door verbetering van de rivier- en rivieroever. II) in het Kladeri-gebied zal de gemeente Kourion een volledig netwerk voor de opvang van regenwater met een lengte van 4 600 meter bouwen om het gebied te bestrijken dat eindigt in 35 absorptiepunten. III) in Nicosia heeft de gemeente Nicosia reeds elf gebieden geselecteerd waar een compleet rioleringsstelsel moet worden gebouwd. De werkzaamheden omvatten de reconstructie van straten en trottoirs en de uitbreiding van het regenwatersysteem.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6 (C2.3I6): Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca

Het doel van de maatregel is de watertoereikendheid voor de behoeften van de districtsorganisatie van het district Nicosia en de districtsorganisatie van Larnaca te vergroten.

De maatregel voorziet in de bouw van vier waterreservoirs van de nieuwe generatie Glass Lined Steel (GLS) in de regio Nicosia en de bouw van een betonnen waterreservoir in een specifiek aangewezen gebied in Klavdia, Larnaca.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 8 (C2.3I8) Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken

Het doel van de maatregel is de mariene ecosystemen te beschermen door de operationele capaciteit van het departement Visserij en marien onderzoek te verbeteren om snel, adequaat en doeltreffend te kunnen reageren op incidenten van olieverontreiniging tot mariene verontreiniging.

De maatregel bestaat uit de aankoop van drie antivervuilingsschepen met de mogelijkheid van autonome oliewinning, waarvan twee dicht bij de kust en de grootste op volle zee, alsmede de aankoop van twee autonome olie-verspreide luchtspuiteenheden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
66	C2.3R1 Hervorming van het beheer van waterbronnen	Mijlpaal	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden	Publicatie van het actieplan op de website van het ministerie van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu	—	—	—	KWART AAL 2	2025	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden met regelgevings- en aanpassingsmaatregelen. De doelstellingen van het voorgestelde actieplan zijn: (1) verbetering van het watergebruik en (2) verbetering van de veiligheid en de duurzame exploitatie van waterinfrastructuur.
69a	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de installatie van polijsteenhuizen met actieve kool in Tersefanou, Asprokremmos en Limassol waterzuiveringsinstallaties	Door de projectingenieur afgegeven verklaringen van voltooiing voor elk van de drie opdrachten	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Voltooiing van de werkzaamheden voor de installatie van polijsteenhuizen met actieve kool van a) een capaciteit van 30 ⁰⁰⁰ m ³ per dag voor de waterzuiveringsinstallatie van Tersefanou; b) een capaciteit van 30 ⁰⁰⁰ m ³ per dag voor de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos; en c) capaciteit van 20 000m ³ per dag voor de waterzuiveringsinstallatie van Limassol.
69b	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de vervanging van de chloorinfrastructuur voor de vijf waterzuiveringsinstallaties	Door de projectingenieur afgegeven verklaringen van voltooiing van de werkzaamheden	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Voltooiing van de werkzaamheden voor het thereplacement van de chloorinfrastructuur voor de waterzuiveringsinstallaties van Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos en Kannaviou.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
70	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Doel	Voltooiing van uitbreidingswerkzaamheden en automatiseringsstelsel in de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos		m³/dag	0	10 000	KWART AAL 4	2025	Voltooiing van de werkzaamheden die hebben geleid tot de uitbreiding van de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos met 10 000 m³/dag, met inbegrip van de modernisering van het monitoring- en controlesysteem en het automatiseringssysteem.
71	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerpdocument	Goedkeuring van gedetailleerde behoefteanalyse en systeemontwerpdocument door de stuurgroep van de afdeling Waterontwikkeling	—	—	—	KWART AAL 2	2022	In de behoefteanalyse en het systeemontwerpdocument worden alle aspecten, kenmerken en functionaliteiten van het systeem beschreven, met inbegrip van: kwaliteitssensoren, operationele sensoren (zoals debiet, niveau en druk), energiemeters, communicatieapparatuur, IT-apparatuur (hardware, software). De gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp bepalen het exacte aantal en type apparatuur dat voor dit project nodig is.
72	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Doel	Levering en installatie van ten minste 50 % van de apparatuur		%	0	50	KWART AAL 2	2025	Levering en installatie van ten minste 50 % van het totale aantal eenheden dat is voorgeschreven in de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerp (bijvoorbeeld kwaliteitssensoren, communicatieapparatuur en kwaliteitsmeters).
73	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en	Mijlpaal	Voltooiing van een volledig functioneel	Projectuitvoeringsteam van de	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van het geïntegreerd monitoring- en controlesysteem, waarbij wordt nagegaan of het systeem in staat is

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling		geïntegreerd monitoring- en beheerssysteem voor waterbeheer	afdeling Waterontwikkeling en verantwoordelijke functionaris keurt de werking en functionaliteit van het gehele systeem goed						in een vroeg stadium gebeurtenissen op te sporen die onmiddellijke acties van het personeel van de afdeling Waterontwikkeling vereisen. Het systeem moet in staat zijn automatisch op bepaalde gebeurtenissen te reageren en tegelijkertijd exploitanten en/of het publiek te waarschuwen. Het systeem moet in staat zijn een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen en te analyseren die kunnen worden gebruikt voor het voorspellen en ondersteunen van de besluitvorming.
74a	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van fotovoltaïsche installaties in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca		Aantal	0	700	KWART AAL 1	2023	Levering en installatie van fotovoltaïsche apparatuur in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca met een vermogen van ten minste 700 kW.
74b	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van biogasinstallatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca		Aantal	0	90	KWART AAL 2	2026	Levering en installatie van biogasinstallaties in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca, die ten minste 90 KW opwekt.
75	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren		Aantal	0	200	KWART AAL 4	2024	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren in de waternetwerken Larnaca en Limassol.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpun t	Kwartaa l	Jaar	
76a	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Installatie en werking van ten minste 100 000 slimme meters		Aantal	0	100 000	KWART AAL 2	2026	Ten minste 100 000 slimme meters in bedrijf (met verbruiksgegevens) en een compleet slim watermetersysteem en een monitoringsysteem, alsook geïnstalleerde en operationele controle- en ondersteuningssystemen in Larnaca en Limassol.
76b	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van digitale twewin-beslissingen en gegevensbank in Larnaca en ontwerp van een op maat gesneden softwareoplossing in Limassol		Aantal	0	2	KWART AAL 2	2026	Het instrument ter ondersteuning van de besluitvorming over digitale Twin en de databank in Larnaca worden ontwikkeld en operationeel; er wordt een op maat gesneden softwareoplossing ontworpen die al zijn activiteiten omvat en gegevensgestuurde besluitvorming in Limassol ondersteunt.
77a	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de aanleg van het drainagenetwerk en de wederopbouw van straten en bestrating in de gebieden van Nicosia	Projectmanagementteam certificeert de voltooiing van de bouw	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Voltooiing van de aanleg van een drainagenetwerk en wederopbouw van straten en bestrating in Agios Antonios, oude stad, Likavitos en Agioi Omologites in Nicosia met een totale lengte van ongeveer 6,5 km.
77b	C2.3I5 Maatregelen tegen	Mijlpaal	Voltooiing van de aanleg van het	Afgegeven verklaringen van	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de aanleg van een drainagenetwerk en wederopbouw van straten en bestrating in de resterende

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	overstromingen en wateropvang		drainagenetwerk en de wederopbouw van straten en bestrating in de gebieden van Nicosia	voltooiing van de bouw						zeven gebieden: Palouriotissa, Trypiotis, Agios Antonios, twee gebieden in Agioi Omologites en twee gebieden in de stad Nicosia.
78	C2.315 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het opvang- en recyclingsstelsel voor regenwater in het gebied Kladeri	Afgegeven verklaringen van voltooiing van de bouw	—	—	—	KWART AAL 2	2024	Voltooiing van de bouw van het systeem voor de opvang en recycling van regenwater met een totale wateropvangzone van 4,5 km in Kladeri.
79	C2.315 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal in Livadia	Afgegeven certificaat van voltooiing van de bouw				KWART AAL 4	2025	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal met een totale capaciteit van ongeveer 30 000 m³ in Livadia.
80	C2.316 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doel	Voltooiing van de bouw van twee stalen reservoirs met glasbekleding in het district Nicosia		m³	0	16 000	KWART AAL 2	2024	Voltooiing van de bouw van twee met glas beklede stalen reservoirs in het district Nicosia met een totale capaciteit van 16 000 m³.
81	C2.316 Verbetering van de	Doel	Voltooiing van de bouw van twee extra		m³	16 000	46 000	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de bouw van twee extra glasbekledingsstalen reservoirs in het district Nicosia en één betonnen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca		stalen reservoirs met glasbekleding in het district Nicosia en 1 beton waterreservoir in het district Larnaca							waterreservoir in het district Larnaca met een totale capaciteit van 46 000 m³.
84	C2.3I8 Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken	Mijlpaal	Levering, kwaliteitscontrole om de operationele doeltreffendheid ervan te verifiëren en aanvaarding van drie vaartuigen en twee sproeisystemen vanuit de lucht	Rapportage door deskundigen en afgifte van een kwaliteitscertificaat betreffende de operationele doeltreffendheid en aanvaarding van vaartuigen en sproeisystemen vanuit de lucht	—	—	—	KWART AAL 1	2025	Levering, kwaliteitscontrole om hun operationele doeltreffendheid te verifiëren en aanvaarding van drie vaartuigen (één vaartuig met een lengte van ongeveer 25 m dat in de exclusieve economische zone van Cyprus actief is, twee vaartuigen met een lengte van 8 tot 11 m die ongeveer in kustwateren varen en twee sproeisystemen vanuit de lucht.

M.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1 (C2.3I1): Vervanging Choirokitia-Famagusta Conveyor

De doelstelling van de maatregel is 1) de zekerheid van de watervoorziening te verbeteren door een verbeterde transportinfrastructuur met een grotere capaciteit van het kanaal tussen belangrijke waterbronnen (bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties) en verbruiksgebieden, en 2) bij te dragen tot het minimaliseren van waterverliezen en het optreden van storingen, de waterkwaliteit te verbeteren door ontzilte en geraffineerde water te mengen voordat het de eindgebruikers bereikt, en energiebesparingen te realiseren door minder water te pompen.

De maatregel bestaat uit de bouw van een vervanging van de bestaande watertransporteur. Het project omvat topografische studies en milieueffectbeoordelingen. Na de bovengenoemde voorafgaande stappen en de afgifte van de nodige vergunningen wijst de afdeling Waterontwikkeling de bouwwerken toe aan een aannemer die via openbare aanbestedingsprocedures wordt geselecteerd om de werken uit te voeren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

M.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volg-nummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
67	C2.3I1 Vervanging Choirokitia-Famagusta Conveyor	Mijlpaal	Opstellen van aanbestedingsdocumenten en uitschrijven van aanbestedingen	Gepubliceerde aanbesteding voor de vervangende transportmiddelen	—	—	—	KWARTAAL 3	2023	Opstellen van aanbestedingsdocumenten en uitschrijven van aanbestedingen na de voltooiing van het gedetailleerde ontwerp van de vervanging van Choirokitia-Famagusta Conveyor, met inbegrip van de afrekening van hoeveelheden per kwantummeter, topografie, vergunningen, andere technische en milieustudies en vergunningen. Afgeronde milieueffectbeoordeling op het milieu uit projectwetgeving (127 (I)/2018)/procedures voor overheidsopdrachten (Wet 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Vervanging Choirokitia-Famagusta Conveyor	Doel	Installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte van 20 km		Aantal	0	20	KWARTAAL 2	2026	Voltooiing van de bouw en installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte van 20 km en exploitatie van de apparatuur. Een gekwalificeerd ingenieursbureau controleert de uitgevoerde werkzaamheden.

E. COMPONENT 3.1: NIEUW GROEIMODEL EN DIVERSIFICATIE VAN DE ECONOMIE

De component heeft betrekking op de uitdagingen van de Cypriotische economie op het gebied van concurrentievermogen, productiviteit en investeringen, alsook op de overmatige afhankelijkheid van bepaalde economische sectoren, zoals het toerisme.

Het doel van deze component is de economie te helpen bij de overgang naar een nieuw model voor economische groei (Sustainable Business and Trade Centre of Europe) door sectorale uitdagingen als volgt aan te pakken:

Primaire sector: het doel is een concurrerende landbouwsector te ontwikkelen, voornamelijk door middel van agrotechnologie en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoekscentra.

Secundaire sector: het doel is de ontwikkeling van een concurrentiegericht lichtproductiesector die zich richt op gebieden als groene technologie en agrotechnologie.

Duurzaam toerisme: het doel is een sterke agrotoerisme- en duurzame horeca-infrastructuur te ontwikkelen en toeristen op het gebied van gezondheid aan te trekken door middel van concurrerende en gerenommeerde gezondheidszorg.

Circulaire economie (met nadruk op afvalbeheer): het doel is bij te dragen tot de overgang naar een circulaire economie door een beter gebruik van grondstoffen, afvalvermindering, bewustmaking voor duurzame ontwikkeling en overschakeling op hernieuwbare energie om de klimaatcrisis te verzachten, het sociale welzijn te beschermen en een veerkrachtige economie op te bouwen. De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbeveling met betrekking tot “investeringen richten op de groene en digitale transitie” en “afval- en waterbeheer” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020), “investeringsgerelateerd economisch beleid toespitsen op duurzaam vervoer, milieu” en “milieu, met name afval- en waterbeheer” (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Subcomponent 3.1.1 Veerkrachtige en concurrerende primaire sector

Hervorming 1 (C3.1R1): Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal expertisecentrum op het gebied van agrotechnologie

Het doel van de hervorming is de uitdagingen in de primaire sector aan te pakken, waaronder een lage productiviteit en een gebrek aan technologische kennis, door een gecentraliseerd operationeel model tot stand te brengen door middel van nauwe samenwerking tussen het landbouwonderzoeksinstituut en openbare universiteiten.

De hervorming bestaat erin het Cypriotische landbouwonderzoeksinstituut op te richten als het expertisecentrum van het land op het gebied van landbouw, veehouderij en milieubescherming, en de samenwerking tussen het Instituut voor landbouwonderzoek en universiteiten te versterken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe curricula.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

Hervorming 2 (C3.1R2): Onlineplatform ter verbetering van de handels- en informatie-symmetrie in de toeleveringsketen van verse producten

De hervorming heeft tot doel de reeds lang bestaande nadelen van de toeleveringsketen van verse producten aan te pakken, met name wat betreft traceerbaarheid, marktprijsverstoringen en informatieasymmetrie, die de marktpositie van de producenten verzwakken.

De hervorming bestaat uit een nieuwe wet inzake oneerlijke praktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten. Aan de producentenorganisaties wordt een platform aangeboden dat is toegesneden op de specifieke kenmerken van de Cypriotische markt om hun samenwerking op gang te brengen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming 3 (C3.1R3): Genetische verbetering van de Cypriotische schapen- en geitenpopulatie

Het doel van de hervorming is de productiviteit en duurzaamheid van de primaire sector te verbeteren door de bevordering van het gebruik van technologische vooruitgang bij de registratie van melkgegevens en van informatie over genomische verbetering van schapen en geiten om de melkproductie op de boerderij te optimaliseren.

De hervorming bestaat uit steun aan de schapen- en geitenhouders om hun boekhouding op het bedrijf, hun melkregistratieproces en hun inspanningen voor de evaluatie van de kwaliteit van de melk te verbeteren. De hervorming omvat ook de deelname van landbouwers aan het nationaal gefinancierde AGRICYGEN-onderzoeksproject, zodat de landbouwers geavanceerde kennis en richtsnoeren kunnen verwerven over de genetische waarde van hun dieren, in de vorm van Genetische Breeding Values (GEBV's). Dankzij GEBV-informatie kunnen landbouwers weloverwogen beslissingen nemen over de voortplanting van dieren om de melkproductiviteit in elke volgende generatie op het landbouwbedrijf te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Investering 2 (C3.1I2): Verbetering van de bestaande isotopendatabanken van Cypriotische lokale traditionele voedingsmiddelen/dranken, door de ontwikkeling van een blockchainplatform, om de identiteit ervan te waarborgen

Het doel van de maatregel is een mechanisme en een geschikte verificatiemethode te ontwikkelen voor de authenticatie van Cypriotische producten en van Europese levensmiddelen in het algemeen, door gebruik te maken van isotopendatabanken. In het kader van de maatregel wordt met name een verificatiemethode ontwikkeld voor ten minste drie gebieden van authenticiteit (bijvoorbeeld zuivelproducten, honing en gedistilleerde dranken).

De investering bestaat in de oprichting van een expertisenetwerk dat belanghebbenden op het gebied van regelgeving en productie informeert over kwesties in verband met de authenticiteit van levensmiddelen, bestaande datasets, beschikbare methoden en veilige uitwisseling van gegevens en informatie. Ook ontwikkelt zij een op blockchain gebaseerde verificatiemethode voor ten minste tien traditionele of lokale levensmiddelen of dranken. De verificatiemethode wordt verbonden met de Isotopische databank "IsoDataBase".

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2025 zijn voltooid.

Investering 3 (C3.1I3): De bestaande landbouwgemeenschap bijscholen en toekomstige arbeidskrachten professionaliseren door te investeren in menselijk kapitaal

Het doel van de maatregel is het bijscholen van de landbouwgemeenschap door middel van kennisoverdracht en de bevordering van innovatie. Op die manier wordt beoogd een concurrerender landbouwsector met een groter potentieel te bevorderen door middel van capaciteitsopbouw en kennisoverdracht.

De investering bestaat in de toekenning van tien beurzen in de landbouwsector, van elk 10 000 EUR, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de toekomstige beroepsbevolking in de sector. Het ondersteunt ook de overdracht van kennis en innovatie binnen de bestaande beroepsbevolking door gebruik te maken van het kennis- en innovatiesysteem voor de landbouw met banden met de academische wereld, waarbij de kloof tussen praktische toepassing enerzijds en kennis, wetenschap, ervaring en onderzoek anderzijds wordt gedicht.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Subcomponent 3.1.2 Innovatieve en concurrerende secundaire sector

Investering 5 (C3.1I5): Totstandbrenging van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product “halloumi”

Het doel van de maatregel is een merknaam voor de Cypriotische producten vast te stellen om de uitvoer ervan te bevorderen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling van actieplannen op basis van twee studies: a) één over het creëren van een nationale commerciële identiteit “Made in Cyprus” (merknaam), gericht op de kwaliteit en structurele kenmerken van Cypriotische producten en diensten in combinatie met elementen van de traditie en geschiedenis van het eiland, en b) een studie naar de uitvoering van een strategie voor halloumi-kaas om de onderscheidbaarheid ervan als authentiek Cyprische product te vergroten en een promotie- en bewustmakingscampagne op te zetten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Investering 6 (C3.1I6): Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die landbouwproducten produceren en verhandelen

Het doel van de maatregel is de veerkracht van de landbouwsector te versterken en de diversificatie van de economische activiteit te bevorderen. De maatregel heeft tot doel investeringen in nieuwe bedrijven of in de technologische vooruitgang van bestaande bedrijven te stimuleren.

De investering bestaat in het gebruik van een subsidieregeling waarbij steun wordt verleend aan bestaande en pas opgerichte ondernemingen, met name kmo's, die zich bezighouden met de verwerking, afzet en ontwikkeling van landbouwproducten die onder bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen, met uitzondering van wijn, wijnazijn en activiteiten in verband met visserij en aquacultuur. De regeling ondersteunt ondernemingen bij de financiering van investeringen in materiële of immateriële activa om hun productiefaciliteiten te moderniseren en te verbeteren, hun productiecapaciteit uit te breiden en te vergroten, nieuwe technologieën en procedures in te voeren en nieuwe of kwalitatief hoogstaande landbouwproducten te ontwikkelen. De financiering moet bedrijven ook helpen hun digitale capaciteiten te verbeteren en zo hun processen te verbeteren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 7 (C3.1I7): Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus

Het doel van de maatregel is grote ondernemingen te helpen met kapitaaluitgaven voor moderniseringsinspanningen die deze ondernemingen naar verwachting in staat zullen stellen te groeien, concurrerder te worden, werkgelegenheid te scheppen en aldus bij te dragen tot de economische ontwikkeling van het land, met inbegrip van verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De investering bestaat uit een subsidieregeling van maximaal 7 000 000 EUR voor de ontwikkeling en bevordering van bestaande en nieuwe grote ondernemingen, met name in de be- en verwerkende industrie. De subsidieregeling stimuleert ondernemingen om hun activiteiten en werkgelegenheid in stand te houden en investeringen in energie-efficiëntie te doen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit⁵: I) activiteiten in verband

⁵ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Subcomponent 3.1.3 Duurzaam toerisme met een hoge toegevoegde waarde

Investering 8 (C3.1I8): Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector

De investering heeft tot doel het toeristische product te verrijken, nieuwe markten aan te trekken en tegelijkertijd de seizoensgebondenheid te verminderen en de bebouwde omgeving te verbeteren, met name in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden.

De investering bestaat uit subsidiesteun aan twee categorieën ondernemingen: (1) kmo's in de accommodatie-industrie, bijvoorbeeld hotels, voor renovatieprojecten en (2) restaurants/taverns of bedrijven die traditionele levensmiddelen verkopen, die op het etiket "Taste of Cyprus" kunnen worden vermeld voor renovatiewerkzaamheden.

Een andere doelstelling van de maatregel is Cyprus te promoten als potentiële bestemming voor conferentie-evenementen en toerisme. De investering bestaat uit de renovatie van het conferentiecentrum "Filoxenia" in Nicosia.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 9 (C3.1I9): Bevordering van de circulaire economie in hotelbedrijven

De investering heeft tot doel de overgang van het bedrijfsmodel van hotels naar circulair te vergemakkelijken of circulaire producten of diensten te ontwikkelen.

De investering bestaat uit diagnostiek, aanbevelingen, opleiding en coaching, en monitoring van de uitvoering van aanbevelingen die leiden tot certificering.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 10 (C3.1I10): Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden

Het doel van de investering is de economie in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden te ondersteunen door het aanbod van activiteiten voor bezoekers te ontwikkelen. Het heeft tot doel de diversificatie van de toeristische sector te vergroten, banen te scheppen en de emigratie terug te dringen.

De investering bestaat uit i) de voltooiing van de 2 km lange Aphrodite-route, die historische, religieuze en milieupunten van het gebied met elkaar verbindt (bijvoorbeeld natuurwegen) en een aanvulling vormt op het project "Authentic Experience Route", en ii) steun verlenen aan ondernemingen en lokale besturen voor beperkte restauratie van gebouwen, onder meer door ze te herbestemmen voor micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en de productiesector en de infrastructuur en de algemene visuele esthetiek te verbeteren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Subcomponent 3.1.4 Circulaire economie

Hervorming 4 (C3.1R4): Versterking van de circulaire economie in de industrie

Het doel van de maatregel is het model van de circulaire economie in het land te versterken door de uitvoering van een concreet actieplan. Het actieplan omvat een subsidieregeling om bedrijfsinvesteringen in de circulaire economie te bevorderen, alsook acties die bijvoorbeeld bestaan uit: I) consumenten en het bedrijfsleven bewust maken van de voordelen van circulaire producten voor het milieu en van de sterke punten en zakelijke kansen die de circulaire economie biedt, ii) adviesdiensten verlenen over bedrijfsdiagnostiek, bedrijfscoaching, opleiding van werknemers en het opstellen van een routekaart voor de overgang naar circulariteit, en iii) een marktplaatsplatform voor de circulaire economie delen om vraag en aanbod van materialen, struiken en afval met elkaar te verbinden.

Voorts wordt een subsidieregeling ten uitvoer gelegd voor kmo's die streven naar een circulair exploitatiemodel. Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit⁶: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 5 (C3.1R5): Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheid

Het doel van de maatregel is het afvalbeheer op te schalen met het oog op afvalpreventie en gescheiden inzameling, en zo bij te dragen tot de naleving van de EU-richtlijnen inzake afvalbeheer en de circulaire economie te bevorderen. De hervorming voorziet in een mechanisme om lokale overheden zowel technisch als financieel te ondersteunen, hen te helpen contact op te nemen met de centrale overheid, deskundigheid te creëren en financieringsmogelijkheden op het gebied van afvalbeheer te benutten.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheden die activiteiten binnen de afvalbeheerhiërarchie en het afvalbeheerplan bevordert en lokale overheden in dit verband ondersteunt. Zij neemt ook deel aan onderzoeksprogramma's, ondersteunt proefprogramma's en voert onderwijs- en voorlichtingscampagnes uit die gericht zijn op afvalpreventie en afvalscheiding, en onderhoudt de databank van programma's en projecten op het gebied van afvalbeheer.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Investering 12 (C3.1I12): Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie

Het doel van de maatregel is effectief bij te dragen tot de opschaling van de inspanningen voor de recycling van droge recycleerbare stoffen. De investering is bedoeld om de recyclingdoelstellingen te helpen halen, afvalpreventie op te voeren als de belangrijkste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de milieueffecten van afval te verminderen.

De investering bestaat uit de ontwikkeling, het opzetten, de installatie en de exploitatie van 50 groene kiosken voor droge recycleerbare materialen om gemeenten in afgelegen gebieden te helpen hun afvalbeheerregelingen te verbeteren.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

⁶ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpu nt	Kwartaa l	Jaar	
85	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal expertisecentrum op het gebied van agrotechnologie	Mijlpaal	Samenwerking tussen de landbouw Onderzoeksinstitu ut en openbare universiteiten, voor gezamenlijke MSC- en doctoraatsprogram ma's	Inwerkingtreding van de ondertekende samenwerkingsov ereenkomst (en)	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van juridisch bindende documenten tot vaststelling van de samenwerking voor gezamenlijke MSC- en doctoraatsprogramma's die zijn ondertekend door het landbouwonderzoeksinstituut en openbare universiteiten.
86	C3.1R1 Landbouwpraktijken van de 20e eeuw naar de 21e eeuw verplaatsen door te investeren in een nationaal expertisecentrum op het gebied van agrotechnologie	Mijlpaal	Nieuwe gezamenlijke masteropleidingen en/of promovendi op het bredere gebied van de landbouw	Bekendmaking in de media en communicatie door de bevoegde autoriteiten	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Inschrijving van studenten en start van nieuwe gezamenlijke masteropleidingen en/of promovendi op het bredere gebied van de landbouw.
87	C3.1R2 Onlineplatform ter verbetering van de handels- en informatie-symmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Wet inzake oneerlijke praktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe wet inzake oneerlijke praktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten	—	—	—	KWART AAL 2	2022	Inwerkingtreding van een nieuwe wet ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten, zoals eenzijdige en retroactieve wijzigingen van contracten, annuleringen op het laatste moment, betalingstermijnen van meer dan 30 dagen, betalingen voor beschadigde of onverkochte producten en andere acties die gevolgen hebben voor degenen die betrokken zijn bij de productie- en distributieketen van landbouwproducten.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
88	C3.1R2 Onlineplatform ter verbetering van de handels- en informatie-symmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Platform voor de registratie van transacties op de lokale markt voor verse producten	Platform beschikbaar voor producentenorganisaties en communicatie over de beschikbaarheid ervan door de bevoegde autoriteiten	—	—	—	KWART AAL 2	2024	Producentenorganisaties kunnen beschikken over een volledig operationeel platform voor de registratie van transacties op de lokale markt voor verse producten.
90	C3.1R3 Genetische verbetering van de Cypriotische schapen- en geitenpopulatie	Doel	Vaststelling van geavanceerde methoden voor de registratie van melk en deelname aan het AGRICYGEN-project om genomische evaluaties van dieren mogelijk te maken	—	Aantal	0	20 000	KWART AAL 2	2026	Landbouwers hebben geavanceerde melkregistratiemethoden ingevoerd. Dankzij de deelname van landbouwers aan het AGRICYGEN-project zijn de geregistreerde gegevens, samen met de DNA-analyseresultaten, door ARI gebruikt voor genomische evaluaties van zuiveltraat voor in totaal 20 000 unieke dieren. Landbouwers hebben genoomevaluatieoutput ontvangen om beter geïnformeerde beslissingen over diervoortplanting mogelijk te maken en de melkproductiviteit in elke volgende generatie op het landbouwbedrijf te verbeteren.
93	C3.1I2 Verbetering van de isotopendatabank van traditionele Cypriotische producten	Mijlpaal	Apparatuur voor vloeistofchromatografie — Isotopische massaspectrometer (LC-IRMS)	Ondertekende verklaring van aanvaarding van de apparatuur volgens de standaardkwaliteit en -tijd zoals vermeld in de	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Aankoop en installen van apparatuur voor nieuwe vloeistofchromatografie — Isotopische massaspectrometer (LC-IRMS) voor isotopenkarakterisering.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				aanbestedingsstukken en het ondertekende contract						
94	C3.1I2 Verbetering van de isotopendatabank van traditionele Cypriotische producten	Doel	Lokale traditionele levensmiddelen/dranken die aan het systeem zijn gekoppeld	—	Aantal	0	10	KWART AAL 1	2025	Geïntegreerde Isotopische DataBases (voor ten minste tien traditionele/lokale levensmiddelen/dranken) verbonden met een blockchainsysteem.
95	C3.1I3 Bijscholing van bestaande en toekomstige landbouwers	Doel	Toegekende beurzen	—	Aantal	0	5	KWART AAL 4	2022	Ten minste vijf beurzen die in samenwerking met het ministerie van Landbouw, het Landbouwonderzoeksinstituut en lokale universiteiten worden toegekend aan afgestudeerden in het middelbaar onderwijs voor opleidingen in verband met landbouw.
97	C3.1I5 Totstandbrenging van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product “halloumi”	Mijlpaal	Actieplannen voor a) het merk “made in Cyprus” en b) voor de bevordering van de halloumi-kaas	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad en van het actieplan	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Aanneming door de Raad van Ministers van actieplannen die bestaan uit: (1) bedrijven te helpen hun producten en diensten te promoten op basis van de merknaam “made in Cyprus”, en (2) het vergroten van het onderscheidend vermogen van de halloumi-kaas als authentiek Cypriotisch product en het opzetten van een promotie- en bewustmakingscampagne daarvoor.
98	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die landbouwproducten	Doel	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met handel in en productie van	—	Aantal	0	65	KWART AAL 4	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 65 kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren en verhandelen met het oog op de modernisering en digitalisering ervan

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	produceren en verhandelen		landbouwproducten							
99	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die landbouwproducten produceren en verhandelen	Doel	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met handel in en productie van landbouwproducten	—	Aantal	65	120	KWART AAL 1	2026	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 120 kmo's die zich bezighouden met de productie van en handel in landbouwproducten met het oog op de modernisering en digitalisering ervan
100	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling voor grote ondernemingen	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen op de website van het ministerie	—	—	—	KWART AAL 3	2023	Na goedkeuring van de regeling door de Raad van Ministers, een oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van subsidies aan grote ondernemingen om bestaande ondernemingen uit te breiden door middel van investeringen die het technologische niveau, het productieproces en hun productiviteit verbeteren, en om investeringen te doen die hun energieprestaties verbeteren. De taakomschrijving, met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
101a	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen	—	Aantal	0	3	KWART AAL 4	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste drie grote ondernemingen, voornamelijk in de productiesector, om bestaande bedrijven uit te breiden door middel van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus									investerings die het technologische niveau, het productieproces en hun productiviteit verbeteren en hun energieprestaties verbeteren. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
102a	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen	—	Aantal	3	10	KWART AAL 2	2026	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 10 grote ondernemingen, voornamelijk in de productiesector, om bestaande bedrijven uit te breiden door middel van investeringen die het technologische niveau, het productieproces en hun productiviteit verbeteren en hun energieprestaties verbeteren. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
103	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde,	Doel	Subsidie aan kleine en middelgrote ondernemingen ter bevordering van de toeristische sector	—	Aantal	0	186	KWART AAL 2	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 186 kmo's, bestaande uit levensmiddelenbedrijven, restaurants/taverns, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	bergachtige en afgelegen gebieden									traditionele producten verkopen, voor investeringen in renovatie of renovatie.
104	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doel	Subsidie voor hotels om de toeristische sector te promoten	—	Aantal	0	36	KWART AAL 2	2026	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 36 hotels en andere toeristische instellingen voor investeringen in renovatie of renovatie, met inbegrip van digitale investeringen.
104c	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Renovatie van het Filoxenia-conferentiecentrum	Voltooiing van de renovatie van het Filoxenia-conferentiecentrum	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Renovatie en technologische modernisering van het Filoxenia-conferentiecentrum, zodat het gebruiksklaar is
105	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotelbedrijven	Doel	Coachingprogramma voor de circulaire economie	—	Aantal	0	50	KWART AAL 2	2022	Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met ten minste 50 hotels voor op maat gesneden bedrijfscoaching voor de circulaire economie.
106	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotelbedrijven	Doel	Coachingprogramma voor de circulaire economie	—	Aantal	0	18	KWART AAL 1	2026	Na een audit zijn ten minste 18 hotels volgens de nationale normen gecertificeerd als circulair hotel.
107	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Aphrodite-route	Ondertekende verklaring van aanvaarding van het project per projectteam (aanbestedende dienst)	—	—	—	KWART AAL 1	2024	Voltooiing van de Aphrodite-route, die historische, religieuze en milieupunten van het gebied (bijvoorbeeld natuursporen) verbindt met een speciale 2 km lange route, waardoor het milieubewustzijn wordt vergroot en de biodiversiteit wordt bevorderd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
108	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Doel	Afgeronde projecten om het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden te verrijken	—	Aantal	0	200	KWART AAL 4	2025	Ten minste 200 ondernemingen en lokale gemeenschapsbesturen hebben gebouwen of infrastructuur in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden gerenoveerd, gerenoveerd of visueel verbeterd, onder meer om ze te herbestemmen voor micro- en kleine ondernemingen in de creatieve en de productiesector.
109	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieplan ter versterking van de circulaire economie in Cyprus	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad ter goedkeuring van het nationale actieplan.	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Goedkeuring, door de ministerraad, van het nationaal actieplan ter versterking van de circulaire economie in Cyprus
110	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Doel	Steun voor kmo's die overstappen op een circulair exploitatiemodel	—	Aantal	0	25	KWART AAL 2	2026	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste 25 kmo's die overstappen naar een circulair exploitatiemodel, in overeenstemming met de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
111	C3.1R5 Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheid	Mijlpaal	Wetgeving inzake coördinatie tussen centrale en lokale overheden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 2	2025	Inwerkingtreding van wetgeving, waarbij een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheid wordt opgericht. De coördinerende instantie voorziet in een mechanisme om het afvalbeheer op te schalen, bij te dragen tot de naleving van de EU-richtlijnen inzake afvalbeheer en de circulaire economie te bevorderen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
112	C3.II12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de installatie van groene kiosken	Ondertekening van de overeenkomst	—	—	—	KWART AAL 3	2023	Ondertekend contract voor het opzetten en installeren van ten minste 50 groene kiosken voor droge recycleerbare materialen.
115	C3.II12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doel	Voltooiing van de installatie en ingebruikneming van de groene kiosken	—	Aantal	0	50	KWART AAL 4	2025	Er worden ten minste 50 groene kiosken voor droge recycleerbare materialen geïnstalleerd, geïnstalleerd en gebruikt.

E.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 1 (C3.1I1): Bouw van een collaboratieve mariene aquacultuurinfrastructuur (haven- en landvoorzieningen) in het kustgebied van Pentakomo

Het doel van de maatregel is het tekort aan haven- en landinfrastructuur te dichten voor de dagelijkse behoeften van deze activiteit, door te voorzien in de bestaande en toekomstige behoeften van meer dan 70 % van de mariene aquacultuureenheden die in Cyprus actief zijn, met het oog op een soepele werking van deze sector. De maatregel is erop gericht de levensvatbaarheid van de aquacultuur in stand te houden, het concurrentievermogen ervan te verbeteren en te zorgen voor verdere duurzame ontwikkeling en uitbreiding van de aquacultuur, en de veerkracht, het concurrentievermogen en de bijdrage van de primaire sector aan de duurzame ontwikkeling van de Cypriotische economie te versterken.

De investering bestaat in de bouw van een op samenwerking gebaseerde infrastructuur voor de mariene aquacultuur in het Pentakomo-gebied, die specifiek is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van mariene offshore-aquacultuuractiviteiten (het couperen van veilige dienstvaartuigen, onderhoudsruimten voor apparatuur, opslagplaatsen, laad- en losplaatsen en tankstations). Het omvat de bouw van een kleine haven met de vereiste en geschikte landvoorzieningen die de capaciteit hebben om ten minste 70 % van de mariene aquacultuureenheden die in Cyprus actief zijn, te bedienen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 maart 2026 zijn voltooid.

Investering 11 (C3.1I11): Verbetering en uitbreiding van het Cypriotische netwerk van groene punten

De doelstellingen van de maatregel zijn de verbetering van het beheer van vaste afvalstoffen, de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Het heeft tot doel ongecontroleerde en illegale afvalstortingen in openbare gebieden tegen te gaan, het percentage terugwinnings- en recyclingmaterialen te verhogen en gebruikers bewuster te maken van duurzame ontwikkeling en circulaire economie.

De investering voorziet in de start van de exploitatie van acht groene punten om burgers en lokale overheden te helpen specifieke huishoudelijke en gemeentelijke afvalstromen te deponeren en de start van de exploitatie van kleine groene punten om burgers van plattelandsgemeenschappen toegang te geven tot de verwijdering van hun afval.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

E.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh	Basislijn	Doel punt	Kwartaal	Jaar	
91	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Bouw van de gezamenlijke mariene aquacultuur	Ondertekening contract	—	—	—	KWART AAL 1	2023	Ondertekening van het contract voor de bouw van een collaboratieve mariene aquacultuurinfrastructuur (haven- en landvoorzieningen) die specifiek is ontworpen voor aquacultuuractiviteiten.
92	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Operationele collaboratieve infrastructuur voor mariene aquacultuur	Certificaat ter bevestiging van de levering en exploitatie van de ontwikkelde infrastructuur	—	—	—	KWART AAL 1	2026	Levering van volledig functionele/operationele collaboratieve mariene aquacultuurinfrastructuur (haven- en landvoorzieningen) die specifiek is ontworpen voor aquacultuuractiviteiten en die voorziet in de behoeften van ten minste 70 % van de mariene aquacultuureenheden die in Cyprus actief zijn.
116b	C3.1I11Verbetering en uitbreiding van het Cypriotische netwerk van groene punten en oprichting van een netwerk van verzamelpunten en recyclingcorrespondenten	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van kleine groene punten	Aanvaardingscertificaat afgegeven voor de voltooiing van de installatie van de kleine groene punten	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Het in bedrijf stellen van kleine groene punten in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan en het nationaal strategisch plan voor de ontwikkeling van berggemeenschappen.
117	C3.1I11Verbetering en uitbreiding van het Cypriotische netwerk van groene punten en oprichting van een netwerk van verzamelpunten en recyclingcorrespondenten	Doel	Inbedrijfstelling van 8 groene punten	—	Aantal	0	8	KWART AAL 2	2026	Het in bedrijf stellen van acht groene punten in overeenstemming met het nationale afvalbeheerplan.

F. COMPONENT 3.2: VERSTERKT ONDERZOEK EN INNOVATIE

De component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan pakt de uitdagingen aan waarmee Cyprus wordt geconfronteerd met betrekking tot het ecosysteem voor onderzoek en ontwikkeling, dat een relatief beperkte rol speelt in de economische groei. Dit is voornamelijk te wijten aan een laag aandeel afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), de beperkte interactie van het openbare onderzoekssysteem met het bedrijfsleven en de beperkte toegang tot en beschikbaarheid van risicofinanciering.

De doelstellingen van de component zijn het versterken van de banden tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen, het commercialiseren van onderzoeksresultaten, het verhogen van de intensiteit van activiteiten op het gebied van onderzoeksontwikkeling en investeringen door zowel publieke als particuliere organisaties, en het toegankelijk maken van alle door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur voor het hele ecosysteem. Voorts heeft het tot doel de financiële steun aan start-ups, scale-ups en kmo's te vergroten, het lokale ecosysteem voor onderzoek en innovatie (O & I) te internationaliseren, lokaal talent te ontwikkelen en talent uit het buitenland aan te trekken om in onderzoek en innovatie te werken, met de nadruk op specifieke thematische gebieden.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbevelingen om meer nadruk te leggen op investeringsgerelateerd economisch beleid op het gebied van onderzoek en innovatie (landspecifieke aanbevelingen 3 van 2020 en 4 van 2019).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C3.2R1): Een alomvattend nationaal onderzoeks- en innovatiebeleid, ondersteund door gegevensgestuurde beleidsinstrumenten ter ondersteuning van het O & I-ecosysteem en ter versterking van de banden tussen beleidsvorming en -uitvoering

Het doel van de maatregel is het bevorderen van de efficiënte coördinatie van het governancestelsel voor O & I, het bevorderen van bewustwording en het bevorderen van een innovatiecultuur, het mobiliseren van belanghebbenden en het ontwikkelen en versterken van de fundamentele bouwstenen van het nationale O & I-ecosysteem (van drie niveaus: beleidsvorming, strategie en uitvoering, belanghebbenden en gebruikers/burgers).

De hervorming bestaat uit de uitvoering van het actieplan voor de nationale strategie voor onderzoek en innovatie. Dit zal volgen op de politieke goedkeuring van het actieplan, samen met de vaststelling van een nationale strategie voor onderzoek en innovatie en de herziene strategie voor slimme specialisatie voor Cyprus. Het bestaat ook uit de instelling van een mechanisme voor effectgestuurde monitoring en ondersteuning van de zeven kenniscentra en de ontwikkeling van een digitaal instrument voor het dynamisch in kaart brengen van het ecosysteem voor onderzoek en innovatie (bijvoorbeeld belanghebbenden, beleidsmaatregelen en -instrumenten, prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie, register van innovatieve bedrijven en sectoranalyse).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 augustus 2026 voltooid.

Hervorming 2 (C3.2R2): Stimulansen om investeringen en menselijk kapitaal in onderzoek en innovatie aan te moedigen en aan te trekken

Het doel van de maatregel is investeringen aan te trekken in innovatieve ondernemingen en ondernemings- en wetenschappelijke talenten uit het buitenland.

De hervorming bestaat in de uitbreiding van de toepassing van de belastingregeling voor investeringen in innovatieve ondernemingen tot rechtspersonen (momenteel natuurlijke personen). In aanmerking komende investeringen van maximaal 150 000 EUR per investeerder in het kader van deze stimulans omvatten eigen vermogen, leningen, garanties en factoring. Daarnaast bestaat het uit de herziening, bevordering en, in voorkomend geval, wijziging van de huidige stimuleringsregelingen om talenten uit derde landen aan te trekken, met inbegrip van de Scientific VISA-regeling voor onderzoekers en hun gezinnen en de VISA-startersregeling voor oprichters van innovatieve ondernemingen en hun gezinnen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2022 voltooid.

Hervorming 3 (C3.2R3): Beleid en stimulansen invoeren om de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria te vergemakkelijken en te bevorderen

Het doel van de maatregel is het gebruik van door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria door het bedrijfsleven te optimaliseren.

De hervorming bestaat uit i) de ontwikkeling en lancering van een dynamisch digitaal instrument dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden van het O & I-ecosysteem, dat informatiecirculatie, instrumenten en diensten biedt ter facilitering van een samenwerkingsregeling voor partnerschappen tussen verschillende (publieke en particuliere) organisaties en teams op het gebied van onderzoek met overheidsmiddelen met betrekking tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuren en -laboratoria; II) invoering van maatregelen of stimulansen om de samenwerking van onderzoeksorganisaties met bedrijven en spin-offs te verbeteren.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Investering 1 (C3.2I1): Een centraal bureau voor kennisoverdracht opzetten en exploiteren

Het doel van de maatregel is de technologieoverdracht in Cyprus te verbeteren door een betere samenwerking tussen de academie en het bedrijfsleven en de commercialisering van onderzoek.

De investering bestaat in de oprichting en ingebruikneming van een bureau voor kennisoverdracht (KTO) door de Stichting voor onderzoek en innovatie om een kostenefficiënte oplossing te bieden voor de ondersteuning van technologieoverdracht, gebaseerd op de beginselen van het verwerven van een kritische massa van onderzoeksresultaten en schaalvoordelen. De KTO verleent kennisoverdrachtdiensten die de commercialisering van onderzoek vergemakkelijken, aan universiteiten, andere onderzoeksorganisaties en ondernemingen. Indicatieve lijst van diensten: a) evaluatie van de commerciële vooruitzichten, b) advies over intellectuele-eigendomsrechten, c) ingediende octrooien en zaken met betrekking tot het behoud van intellectuele-eigendomsrechten, d) ontwikkeling van een commercialiseringsstrategie, e) marketing van technologie, f) ondersteuning bij het opzetten van spin-offbedrijven, en g) verstrekking van financiering ter ondersteuning van translationeel onderzoek.

De CKTO voert uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025 een marktevaluatie uit met betrekking tot de vraag naar en het aanbod van KT-diensten en zet uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025 in een bedrijfsplan het operationele model van de CKTO uiteen dat ten uitvoer moet worden gelegd om zichzelf te financieren. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investerings 2 (C3.2I2): Innovatiefinancieringsprogramma's voor de financiering van regelingen voor het vergroten van het groeiconcurrentievermogen van start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's

Het doel van de maatregel is subsidiesteun te verlenen via innovatieprogramma's (bijvoorbeeld Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) als middel om de toegang tot fondsen voor innovatieve kmo's en start-ups te verbeteren en onderzoeksinfrastructuren met open toegang te creëren.

De investering bestaat uit subsidiesteun via innovatieprogramma's (bijvoorbeeld Fast-Track Innovation, Pre-Seed, Seed, Innovate) voor bedrijven om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen met een internationale oriëntatie van concept tot kant-en-klare markt, en door middel van een programma voor onderzoeksorganisaties om onderzoeksinfrastructuren met open toegang tot stand te brengen. De financieringsprogramma's bevorderen i) de samenwerking van bedrijven met onderzoeksorganisaties; II) de commercialisering van onderzoeksresultaten te vergemakkelijken door gericht te zijn op de levering van resultaten die dicht bij de markt staan, waardoor economische effecten op kortere termijn mogelijk worden; III) leiden tot het scheppen van werkgelegenheid; IV) het clusteren van bedrijven bevorderen, v) de versnelde transitie naar een groene economie en naar een digitaal tijdperk van efficiëntie en productiviteit nastreven, en vi) onderzoeksinfrastructuren voor open toegang creëren. In het kader van deze programma's moeten bedrijven particuliere/eigen middelen aantrekken in combinatie met overheidsfinanciering (verstrekkt door de Stichting voor onderzoek en innovatie), waardoor wordt bijgedragen aan de algemene toename van de O & O-investeringen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit⁷: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investerings 3 (C3.2I3): OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie

Het doel van de maatregel is subsidiesteun te verlenen via thematische O & I-programma's met een relatief hoog niveau van technologische paraatheid, gericht op de groene transitie.

De investering bestaat uit subsidiesteun voor projecten waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt om kosteneffectieve oplossingen voor de groene transitie te bieden, waardoor de onderzoekscapaciteit van het land wordt vergroot. De ondersteunde projecten zijn gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam vervoer, omvatten samenwerking met kenniscentra voor O & I en/of andere belanghebbenden, en vergemakkelijken de commercialisering van onderzoeksresultaten.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit⁸: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de

⁷ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

⁸ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4 (C3.2I4): Financieringsregelingen ter ondersteuning van organisaties die activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van duale technologieën uitvoeren, met inbegrip van de oprichting van nieuwe of de modernisering van bestaande laboratoria en de ontwikkeling van gerubriceerde laboratoria

Het doel van de maatregel is onderzoek voor tweërlei gebruik te bevorderen en technologieën te gebruiken die anders alleen overheids-/militaire doeleinden zouden dienen, voor civiele, commerciële en maatschappelijke belangen.

De investering bestaat uit subsidiesteun die onderzoeksorganisaties en -bedrijven in staat zou stellen O & O op het gebied van technologieën voor tweërlei gebruik te verrichten. De financieringsregelingen maken het mogelijk de capaciteiten en capaciteit van onderzoekscentra voor onderzoek, academische instellingen, onderzoeksorganisaties en bedrijven die betrokken zijn bij O & O op het gebied van technologieën voor tweërlei gebruik, te verbeteren. Zij stellen deze organisaties met name in staat beveiligingsrubriceringscertificaten te verwerven om deel te kunnen nemen aan consortia voor Europese financiering (bijvoorbeeld Horizon Europa, het Europees Defensiefonds) en om hun capaciteiten op het gebied van onderzoek en innovatie en hun concurrentievermogen op het gebied van technologieën voor tweërlei gebruik te vergroten.

De financiering is uitsluitend gericht op civiele ondernemingen en onderzoeksresultaten en infrastructuur komen alleen ten goede aan civiele toepassingen. De maatregel moet in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweërlei gebruik met betrekking tot technologieën voor tweërlei gebruik tijdens de uitvoering van de financieringsregeling, en moet worden ontworpen in overeenstemming met “EU-financiering voor tweërlei gebruik — Een praktische gids voor toegang tot EU-middelen voor Europese regionale autoriteiten en kmo’s”.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit⁹: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

⁹ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
120	C3.2R1 Nationale beleids- en beleidsinstrumenten op het gebied van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale O & I-strategie en van het actieplan voor de uitvoering ervan	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Een geïntegreerde O & I-strategie ontwikkelen, die een langetermijnperspectief biedt, waarbij wordt gezorgd voor een gerichte inspanning en inzet voor de uitvoering, in de loop der tijd, namens de staat en de belanghebbenden die betrokken zijn bij het nationale O & I-systeem, en een digitaal instrument voor het dynamisch in kaart brengen van het O & I-ecosysteem.
121	C3.2R1 Nationale beleids- en beleidsinstrumenten op het gebied van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Voltooiing van het actieplan voor de O & I-strategie	Bekendmaking van de goedkeuring door de ministerraad van het eindverslag waaruit blijkt dat het actieplan is voltooid	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Uitvoering van de maatregelen in het actieplan van de nationale strategie voor onderzoek en innovatie, zoals blijkt uit een eindverslag.
122	C3.2R2 Stimulansen voor investeringen en menselijk kapitaal in O & I	Mijlpaal	Belastingvrijstelling voor rechtspersonen voor investeringen in innovatieve ondernemingen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van de belastingvrijstelling voor investeerders (rechtspersonen) voor investeringen in innovatieve ondernemingen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
123	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria	Mijlpaal	Digitaal register voor het registreren en publiceren van onderzoeksinfrastructuur	Link naar het digitale register dat is gepubliceerd op de website van het adjunct-ministerie van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Ontwikkeling en ingebruikneming van een digitaal register voor de registratie en publicatie van onderzoeksinfrastructuur die het verzoek van belanghebbende partijen om toegang tot die infrastructuur vergemakkelijkt. Het omvat het in kaart brengen van alle door de overheid gefinancierde onderzoeksinstellingen (in het kader van Horizon 2020, nationale regelingen). Het verbetert ook de zichtbaarheid van de onderzoeksinstellingen en ondersteunt de samenwerking met de particuliere sector.
124	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria	Mijlpaal	Samenwerking van onderzoeksorganisaties met bedrijven en spin-offs	Bekendmaking van maatregelen of stimulansen op de website van de Stichting Onderzoek en Innovatie	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Invoering van maatregelen of stimulansen om de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven en spin-offs te verbeteren.
125	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Mijlpaal	Lancering van KTO	Opening van de eerste zaak van KTO	—	—	—	KWART AAL 2	2022	De Stichting Onderzoek en Innovatie, die verantwoordelijk is voor het operationeel maken van de KTO, heeft hoogopgeleid personeel en/of deskundigen in dienst genomen of in dienst genomen om deskundige kennisoverdrachtdiensten te

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										verlenen. Er moeten systemen en instrumenten voorhanden zijn om de werking van de KTO te ondersteunen. De KTO begint met het verlenen van diensten aan universiteiten, andere onderzoeksorganisaties of ondernemingen.
126	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Doel	Afgesloten dossiers ter staving van de verlening van relevante diensten voor kennisoverdracht	—	Aantal	0	30	KWART AAL 4	2025	Ten minste 30 afgeronde gevallen van kennisoverdrachtdiensten die door de centrale KTO werden verleend aan universiteiten of andere onderzoeksorganisaties of -ondernemingen.
127	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor 50 % van de begroting	Ondertekende subsidieovereenkomsten	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Ondertekening van subsidieovereenkomsten die ten minste 50 % van de totale begroting (contracten met een totale waarde van ten minste 26 000 000 EUR) vastleggen voor innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve ondernemingen en kmo's, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren "geen ernstige afbreuk doen" (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
128	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doel	Afgeronde projecten voor de uitvoering van activiteiten in verband met onderzoek en innovatie	—	Aantal	0	70	KWART AAL 3	2023	Ten minste 70 afgeronde projecten voor de uitvoering van activiteiten in verband met onderzoek en innovatie.
129	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doel	Afgeronde projecten voor de uitvoering van activiteiten in verband met onderzoek en innovatie	—	Aantal	70	231	KWART AAL 2	2026	Ten minste 231 voltooide projecten om activiteiten in verband met O & I uit te voeren in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
130	C3.2I3 OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor een financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie met een begroting van 6 miljoen EUR	Subsidieovereenkomsten ondertekend door de directeur van de Stichting Onderzoek en Innovatie	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de geselecteerde voorstellen die worden gefinancierd in het kader van een financieringsprogramma inzake groene transitie in het kader van onderzoek en innovatie, met een totale begroting van 6 miljoen EUR, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
131a	C3.2I3 OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie	Doel	Afgeronde projecten voor activiteiten op het gebied van de groene transitie (O & I)	—	Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	Ten minste 10 afgeronde projecten op het gebied van O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie.
132	C3.2I4 Financiering voor organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarin 80 % van de totale begroting wordt vastgelegd voor financiering aan organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën uitvoeren	Ondertekende subsidieovereenkomsten	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Ondertekening van subsidieovereenkomsten die 80 % van de totale begroting (contracten met een totale waarde van ten minste 2 400 000 EUR) vastleggen voor financiering aan organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën uitvoeren, met een taakomschrijving met inbegrip van subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
133	C3.2I4 Financiering van organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale	Doel	Voltooide projecten voor de ontwikkeling van gerubriceerde laboratoria	—	Aantal	0	16	KWART AAL 2	2026	Ten minste 16 voltooide projecten voor de ontwikkeling van ingedeelde laboratoria in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenhed	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	technologieën uitvoeren									naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

G. COMPONENT 3.3: ONDERSTEUNING VAN HET BEDRIJFSLEVEN VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN

Deze component van het herstel en de veerkracht van Cyprus heeft betrekking op de uitdagingen van lage productiviteit en concurrentievermogen van de economie, als gevolg van de gemiddelde kleine omvang van de ondernemingen, het complexe vergunningsproces dat voor een investering wordt gevraagd en de moeilijkheden bij de toegang tot financiering voor bedrijven. Deze component heeft tot doel ondernemers en ondernemingen te ondersteunen en hun concurrentievermogen en bijdrage aan de groei van de economie te verbeteren door het regelgevingskader voor investeringen en ondernemersactiviteiten te verbeteren en de productiviteit van kmo's te verhogen, voornamelijk door middel van digitalisering. Het bestaat uit zes hervormingen en vier investeringen, die in het eerste kwartaal van 2026 moeten zijn voltooid.

De component heeft betrekking op landspecifieke aanbeveling 3 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2019.

G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investering 1 (C3.3I1): Geïntegreerd informatiesysteem voor het departement “Registrar of Companies and Intellectual Property”.

De doelstellingen van de maatregel zijn het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie van een geïntegreerde registerplatformoplossing ter ondersteuning van de processen en diensten van de afdeling Ondernemingen en de afdeling Intellectuele en Industriële Eigendom van het ministerie van Registratie van Ondernemingen en Intellectuele Eigendom, op zodanige wijze dat de digitale transformatie van de twee bovengenoemde afdelingen wordt bevorderd als koplopers in digitale aanwezigheid, onlinecapaciteiten en uitmuntende klantenservice die wordt geleverd door efficiënte interne processen en ondersteund door flexibele IT-systemen.

De investering bestaat uit de installatie van de hardware en software van het systeem, de voltooiing van de netwerkinfrastructuur en de opleiding van het personeel voor het nieuwe systeem.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming 1 (C3.3R1): Facilitering van strategische investeringen

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling van een nieuw systeem ter ondersteuning van strategische investeringen, dat gericht is op het stimuleren van investeringsactiviteiten in het land door middel van gestroomlijnde regels en mechanismen, het vereenvoudigen van de vergunnings- en vergunningsprocedures, het verminderen van de administratieve lasten en het efficiënter maken van het strategische investeringsklimaat. De definitie van strategische investering heeft betrekking op investeringen in strategische sectoren (waaronder gezondheidszorg en sociale zorg, onderwijs, cultuur, sport, milieu, industrie, toerisme, energie, onderzoek, ontwikkeling en innovatie) die aanzienlijk bijdragen tot de ontwikkeling van de economie.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wetgeving ter bevordering van strategische investeringen met betrekking tot de efficiëntie van het verkrijgen van investeringsvergunningen en bouwvergunningen. Er wordt een specifieke overheidssector toegewezen voor de verwerking van strategische investeringen. Het bestaat uit het opstellen van de operationele richtsnoeren, processtromen en andere ISO 9001: 2015-eisen voor het mainstreamen van het proces. Zij stelt een memorandum van overeenstemming op met andere afdelingen die relevant zijn voor onderdelen van het proces, teneinde de haalbaarheid van het versnelde mechanisme te waarborgen. Bovendien omvat

het de opleiding van werknemers in de in te voeren procedures. Daarnaast zal de hervorming profiteren van de oprichting van een digitaal platform dat het mogelijk maakt plannings- en bouwvergunningen digitaal toe te passen, te bestuderen en uit te geven, door middel van een applicatiebeheersinstrument en een GIS-systeem (project in het kader van component 3.4: “verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen”).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

Hervorming 2 (C3.3R2): Versterking van het mechanisme voor snelle bedrijfsactivering

De doelstellingen van de maatregel zijn de vereenvoudiging van de procedures, de digitalisering van de overheidsdiensten en de werking van een bedrijfsondersteuningscentrum dat de nodige en ondersteunende informatie en diensten verstrekt.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een interactief digitaal platform ter versterking van de eenheid Bedrijfsfacilitering. Via het platform moet de belegger zijn/haar aanvraag kunnen volgen, maar ook de bevoegde autoriteiten moeten in staat zijn met elkaar te communiceren, documenten uit te wisselen en de aanvraag te verwerken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 3 (C3.3R3): Modernisering van de vennootschapswet

Het doel van de maatregel is de verbetering van het ondernemingsklimaat te ondersteunen door de herziening en vereenvoudiging van de vennootschapswet, waardoor de toepassing ervan in de praktijk wordt vergemakkelijkt.

De hervorming bestaat uit de actualisering van de Cypriotische vennootschapswet om de toepassing ervan in de praktijk te ondersteunen. De begeleidende verordeningen worden eveneens herzien. Bovendien wijst Cyprus een team van juridische deskundigen aan om het project uit te voeren voor advies- en redactionele diensten met betrekking tot de nieuwe vennootschapswet en -voorschriften. Bovendien omvat de wettigheidstoetsing de insolventieprocedures op grond van de vennootschapswet, te weten liquidatie, ontvangst en onderzoek. De hervorming omvat ook de uitvoering van een kmo-test tijdens de voorbereiding van de rekening.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 4 (C3.3R4): Een nationaal stimuleringsagentschap opzetten en oprichten

Het doel van de hervorming is de toegang tot financiering voor kleine middelgrote ondernemingen (kmo's) te verbeteren door de toegang tot leningen en garanties te vergemakkelijken en de absorptiecapaciteit van EU-financiering via EU-instrumenten te vergroten.

De hervorming bestaat uit een analyse vooraf van de toegang van kmo's tot financiering in alle sectoren van de economie, met bijzondere aandacht voor de groene transitie, digitale hulpmiddelen en alternatieve financiering. In het verslag wordt de reikwijdte van het optreden van het voorgestelde nationale stimuleringsagentschap (NPA) omschreven. De juridische en organisatorische opzet van de NPA wordt vastgesteld na de definitieve selectie van haar werkterrein. De voorgestelde structuur moet een hoge mate van transparantie en autonomie van de NPA mogelijk maken. Het Agentschap werkt niet met een bankvergunning en hoeft derhalve niet a priori te worden gekapitaliseerd. Een stuurgroep, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en het ministerie van Energie, Handel en Industrie, houdt toezicht op de uitvoering.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2025 voltooid.

Hervorming 5 (C3.3R5): Strategische investeerder van de beurs van Cyprus

Het doel van de hervorming is de privatisering van de Cypriotische beurs.

De hervorming bestaat uit een aanbestedingsprocedure, waarbij de beurs van Cyprus een gerenommeerde onafhankelijke adviseur of een consortium daarvan wil aanwijzen, met uitgebreide relevante deskundigheid om de meest geschikte strategische investeerder voor de Cypriotische beurs te vinden. De privatiseringsfase van het contract wordt gesloten na definitieve goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Cyprus, nadat aan alle andere voorwaarden is voldaan.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 6 (C3.3R6): Stimulansen ter bevordering van fusies en overnames

Het doel van de maatregel is de vergroting van de omvang van kmo's te stimuleren.

De hervorming bestaat uit gerichte stimulansen ter bevordering van fusies of overnames van ondernemingen om op te schalen en concurrerender te worden. De hervorming bestaat met name uit de goedkeuring van een verslag en een bijbehorend actieplan door de Raad van Ministers, na evaluatie van soortgelijke regelingen binnen de EU en overleg met belanghebbenden over specifieke stimulansen voor het bevorderen van fusies en overnames.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 voltooid.

Investing 2 (C3.3I2): Oprichting van een regelgevingslandbox om fintech mogelijk te maken

Het doel van de maatregel is fintech, start-ups en andere innovatieve bedrijven in staat te stellen hun aanbod in nieuwe producten of diensten uit te breiden, door regelgevende instanties die een "testbasis" opzetten om live experimenten uit te voeren in een gecontroleerde omgeving onder hun toezicht.

De investering bestaat uit het faciliteren van de ontwikkeling van een geschikt en aantrekkelijk regelgevingskader voor fintech en innovatieve technologieën en het vinden van een evenwicht tussen de naadloze uitrol van innovatieve producten of diensten en het waarborgen van de bescherming van investeerders.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 september 2025 zijn voltooid.

Investing 4 (C3.3I4): Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen

Het doel van de investering is de integratie van digitale technologie in bestaande en toekomstige in Cyprus gevestigde kmo's te verbeteren. Meer in het bijzonder heeft de maatregel tot doel de digitale identiteit van de bedrijven te vergroten, het aandeel kleine en middelgrote ondernemingen die gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën, met inbegrip van de e-handel, te vergroten en digitaal ondernemerschap te bevorderen.

De investering bestaat in het verstrekken van financiële subsidies van ongeveer 30 000 EUR aan elke begunstigde, als deel van wat zij hebben geïnvesteerd in in aanmerking komende investeringen voor de digitale upgrade van hun ondernemingen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investing 6 (C3.3I6): Door de staat gefinancierd aandelenfonds

Het doel van de maatregel is de oprichting van een fonds ter ondersteuning van de inspanningen van de regering om de toegang tot alternatieve financieringsbronnen te verbeteren, met als doel i) economische ontwikkeling en groei te bevorderen en het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen in Cyprus te versterken; II) de beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen te vergroten, met name voor innovatieve bedrijven en start-ups; en iii) bijdragen tot de versterking van het ecosysteem voor investeringen in eigen vermogen en durfkapitaal.

De investering bestaat uit een aanbestedingsprocedure om een externe fondsbeheerder te selecteren en aan te stellen voor een investeringsperiode van vijf jaar.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), moeten de juridische overeenkomst tussen Cyprus en het met het financiële instrument belaste fonds en het daaropvolgende beleggingsbeleid van het financieringsinstrument

- i. te eisen dat de technische richtsnoeren van de Commissie inzake duurzaamheidstoetsing voor het InvestEU-fonds worden toegepast; en
- ii. de volgende lijst van activiteiten en activa uitsluiten van de beleenbaarheid: I) activiteiten en activa in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹⁰; II) activiteiten en activa in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) die verwachte broeikasgasemissies opleveren die niet lager zijn dan de relevante benchmarks¹¹; III) activiteiten en activa in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties¹² en installaties voor mechanische biologische behandeling¹³; en iv) activiteiten en activa waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu; en
- iii. de verificatie van de wettelijke naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving van de projecten per fonds vereisen voor alle transacties, met inbegrip van die welke zijn vrijgesteld van duurzaamheidstoetsing.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

¹⁰ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹¹ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹² Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsgassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹³ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
134	C3.3R1 Facilitering van strategische investeringen	Mijlpaal	Wet inzake strategische investeringen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWART AAL 1	2022	Inwerkingtreding van een wet ter ondersteuning van strategische investeringen in Cyprus, die de volgende elementen omvat: stroomlijning van de procedures voor het verlenen van vergunningen voor strategische investeringen, projectbeheerder voor elk project, tijdige afgifte van bouwvergunningen.
135	C3.3R1 Facilitering van strategische investeringen	Mijlpaal	Versterking van de organisatorische capaciteit voor het faciliteren van strategische investeringen	Publicatie in het staatsblad van de opzet van een overheidssector die de hervorming faciliteert, en van het processysteem en de richtsnoeren, en vermelding van de verificatie door de coördinerende autoriteit van de voltooiing van de opleiding	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Publicatie in het publicatieblad van de voltooiing van de oprichting van een sector binnen het Departement Ruimtelijke Ordening en Huisvesting ter verbetering van de facilitering van het strategisch systeem; publicatie van het processysteem en van het ontwerp van de richtsnoeren; en verslaglegging door de coördinerende autoriteit over de opleiding van belangrijk personeel voor de uitvoering van de hervorming.
136	C3.3R2 Versterking van het mechanisme voor snelle bedrijfsactivering	Mijlpaal	Opzetten van een elektronisch systeem waar beleggers hun onlineaanvraag	Aankondiging door het ministerie van Handel van het elektronische systeem waarbij	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Modernisering van de diensten van aanvragen voor de afgifte van bedrijfsvergunningen, richtsnoeren voor vestiging en exploitatie, verstrekking van informatie over alle noodzakelijke vergunningen die de onderneming nodig heeft om met hun activiteiten te beginnen,

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			g kunnen indienen	aanvragen worden aanvaard						vergemakkelijking van de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen in Cyprus voor onderdanen van derde landen, aanvraag tot registratie als buitenlandse vennootschap door middel van de oprichting van een elektronisch systeem waarin beleggers hun onlineaanvraag kunnen indienen.
137	C3.3R2 Versterking van het mechanisme voor snelle bedrijfsactivering	Doel	Oprichting van een platform waar beleggers hun onlineaanvraag kunnen volgen en met de bevoegde autoriteiten kunnen communiceren en via het platform beleggingsaanvragen kunnen beoordelen	—	Aantal	0	50	KWART AAL 4	2025	Voltooiing van de beoordeling van ten minste 50 investeringsaanvragen via het platform.
138	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Voorlegging van het wetsontwerp aan het parlement ter goedkeuring, ter herstructurering van de	Voorlegging van het wetsontwerp aan het parlement, na goedkeuring ervan door de Raad van Ministers	—	—	—	KWART AAL 3	2025	Voorlegging van het wetsontwerp aan het parlement ter goedkeuring. In het wetsontwerp wordt de vennootschapswet geherstructureerd. Zij actualiseert met name de Cypriotische vennootschapswet met het oog op een duidelijkere interpretatie en toepassing.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			vennootschapswet							
139	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vennootschapswet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Inwerkingtreding van de vennootschapswet tot herstructurering van de vennootschapswet. Zij actualiseert met name de Cypriotische vennootschapswet met het oog op een duidelijkere interpretatie en toepassing.
140	C3.3R4 Een nationaal stimuleringsagentschap opzetten en oprichten	Mijlpaal	Goedkeuring door de ministerraad van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal stimuleringsagentschap	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Goedkeuring door de Raad van Ministers van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal stimuleringsagentschap dat de toegang tot leningen en garanties voor kleine en middelgrote ondernemingen zal vergemakkelijken en de absorptiecapaciteit van EU-financiering via EU-instrumenten zal vergroten.
141	C3.3R4 Een nationaal stimuleringsagentschap opzetten en oprichten	Mijlpaal	Start van de werkzaamheden van het nationaal stimuleringsagentschap van Cyprus	Initiële opzet gevalideerd door permanent secretaris	—	—	—	KWART AAL 3	2025	Start van de werkzaamheden van het nationaal stimuleringsagentschap van Cyprus, met inbegrip van personeel met het vereiste personeel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
142	C3.3R5 Strategische investeerder van de beurs van Cyprus	Mijlpaal	Selectie van een strategische investeerder om een zeggenschaps belang op de Cypriotische effectenbeurs te kopen	Raad van Ministers keurt akkoord goed	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Selectie van een strategische investeerder om een zeggenschapsbelang op de Cypriotische beurs te kopen, ondertekening van de desbetreffende overeenkomsten en financiële afsluiting van de transactie.
143	C3.3R6 Stimulansen om fusies en overnames te bevorderen.	Mijlpaal	Actieplan ter stimulering van fusies en overnames	Raad van Ministers neemt verslag en bijbehorend actieplan aan	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Goedkeuring van een verslag en een bijbehorend actieplan door de Raad van Ministers over specifieke stimulansen voor de bevordering van fusies en overnames, na evaluatie van soortgelijke regelingen binnen de EU en overleg met belanghebbenden.
144	C3.3I2 Oprichting van een regelgevings landbox om fintech mogelijk te maken	Mijlpaal	Regulatory Sandbox met het oog op fintech en innovatieve technologieën	Aankondiging van de lancering van de regelgevende Sandbox door de Cyprus Securities and Exchange Commission.	—	—	—	KWART AAL 2	2024	Een Regulatory Sandbox op te zetten die de ontwikkeling van een geschikt en aantrekkelijk regelgevingsstelsel voor fintech en innovatieve technologieën moet vergemakkelijken en een evenwicht moet vinden tussen de naadloze uitrol van innovatieve producten of diensten en het waarborgen van de bescherming van investeerders.
147	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen na goedkeuring van de regeling door	Officiële bekendmaking van de oproep tot het indienen van voorstellen in de pers, de MECI/ITS-website en de	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies die betrekking hebben op een percentage van de uitgaven dat de digitale identiteit van de ondernemingen versterkt, het aantal kleine en middelgrote ondernemingen dat gebruikmaakt van informatie- en communicatietechnologieën (met inbegrip van de e-handel) verhoogt of digitaal

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			de ministerraad	sociale media MECI/ITS						ondernemerschap bevordert, na goedkeuring van de regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen door de Raad van Ministers.
148	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Doel	Kmo's die worden ondersteund na indiening van betalingsaanvragen.	—	Aantal	0	290	KWART AAL 2	2026	Ten minste 290 kmo's ondersteund na de indiening van betalingsaanvragen en administratieve controles en verificaties ter plaatse door het verantwoordelijke team voor het beheer van de regeling.
151	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Mijlpaal	Opzet van het fonds	Registratie van het Fonds	—	—	—	KWART AAL 4	2022	De opzet van het Fonds is voltooid. Het fonds vergroot de beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen, met name voor innovatieve ondernemingen en start-ups. Het investeringsbeleid omvat criteria om in aanmerking te komen voor deelneming om ervoor te zorgen dat de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) van ondersteunde transacties in het kader van deze maatregel worden nageleefd door middel van duurzaamheidstoetsing, het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving, en het vereiste voor begunstigden die in het voorgaande boekjaar meer dan 50 % van hun inkomsten uit activiteiten of activa op de uitsluitingslijst hebben afgeleid, om plannen voor een groene transitie vast te stellen en te publiceren.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (for targets)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
152	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Doel	Via het fonds ondersteunde deelnemingen	—	Aantal	0	12	KWART AAL 2	2026	Ten minste 12 via het fonds ondersteunde investeringen (start-ups en innovatieve ondernemingen).
153	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor het Departement van Ondernemingen en Intellectuele Eigendom	Mijlpaal	Installatie en netwerkvorming van systeemhardware en software voltooid	Afgifte van voltooiing en exploitatie voor de installatie van systeemhardware en netwerkvorming voltooid	—	—	—	KWART AAL 1	2024	Installatie van software voor systeemhardware en netwerkvorming voltooid (servers, harde schijven, pc's en randapparatuur, RDBMS, besturingssystemen en routers).
154	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor het Departement van Ondernemingen en Intellectuele Eigendom	Doel	Opleiding van het personeel	—	% (percentage)	0	100	KWART AAL 4	2025	Opleiding van 100 % van het personeel van het Department of Registrar of Companies and Intellectual Property en het Department of Information Technology Services over het informatiesysteem en de daarmee verband houdende operationele procedures.

H. COMPONENT 3.4: MODERNISERING VAN OVERHEDEN EN LOKALE OVERHEDEN, EFFICIËNTERE JUSTITIE EN CORRUPTIEBESTRIJDING

Met deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan worden de reeds lang bestaande uitdagingen met betrekking tot de werking van het openbaar bestuur aangepakt, zowel op centraal als op lokaal niveau, het rechtsstelsel en het kader voor corruptiebestrijding. De doelstellingen van de component zijn: i) de doeltreffendheid, efficiëntie en relevantie van overheidsprocessen te vergroten, rekening houdend met de huidige uitdagingen, behoeften en verwachtingen van burgers en bedrijven, ii) de bestuurlijke capaciteit en de samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheden te versterken met het oog op de doeltreffende uitvoering van het nieuwe model voor lokaal bestuur, iii) de doeltreffendheid, met inbegrip van de kwaliteit en efficiëntie, van het rechtsstelsel te verbeteren door de rechtsbedeling te versnellen en de achterstand in zaken weg te werken, en iv) de inspanningen van de regering ter bestrijding van corruptie coherenter te maken.

De hervormingen en investeringen in de component dragen bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake de verbetering van de efficiëntie in de overheidssector, met name wat betreft de werking van het openbaar bestuur en de lokale overheden (landspecifieke aanbevelingen 1 van 2019 en 4 van 2020), inzake de bevordering van flexibele werkregelingen (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020), inzake de verbetering van de efficiëntie en digitalisering van het rechtsstelsel (landspecifieke aanbeveling 5 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020) en inzake hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding (landspecifieke aanbeveling 5 van 2019).

H.1. Description of the reforms and investments for non-repayable financial support

Deelbestanddeel 3.4.1: Modernisering van de overheidssector

Hervorming 1 (C3.4R1): Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering

Het doel van de hervorming is de werking van het openbaar bestuur te verbeteren door het kader voor personeelsbeheer te verbeteren en de bestuurlijke capaciteit van de Cypriotische politie te herstructureren en te versterken.

De hervorming bestaat uit twee elementen:

- i) Ontwikkeling en uitvoering van een actieplan ter versterking van de bestuurlijke capaciteit en de strategische rol in het personeelsbeheer van de afdeling Openbaar Bestuur en Personeelszaken met betrekking tot de formulering van en het toezicht op de uitvoering van het beleid inzake openbaar bestuur en personeelsbeheer in de publieke sector, zoals het vaststellen van beleid, het formuleren van richtsnoeren en basisbeginselen inzake personeelsbeheer, herziening van bestaand beleid, wetgeving en praktijken, en arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd versterkt de hervorming de capaciteit van de bevoegde ministeries om overheidsbeleid en personeelsfuncties uit te voeren en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende verantwoordingsplicht en reactievermogen;
- ii) reorganisatie en modernisering van de Cypriotische politie door het ontwerpen en uitvoeren van een nieuw model voor politie en operaties, een nieuw beheerskader voor leren en ontwikkeling en een nieuw kader voor personeelsbeheer.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C3.4R2): Flexibele werkregelingen in de publieke sector reguleren

Het doel van de hervorming is de productiviteit en doeltreffendheid van de openbare dienst te verhogen door gebruik te maken van flexibele werkregelingen, zoals werken op afstand, gedeeltelijk op afstand en deeltijds.

De hervorming bestaat uit de invoering van flexibele werkregelingen in de publieke sector op basis van een beoordeling door de afdeling Openbaar Bestuur en Personeelszaken van de aanbevelingen van een externe studie van beste praktijken en mogelijke beperkingen die door andere nationale overheidsdiensten zijn geconstateerd. In de studie worden de voorwaarden voor flexibele werkregelingen in de openbare dienst, zoals toegepast in andere rechtsgebieden, geëvalueerd.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 3 (C3.4R3): Invoeren van een nieuw kader voor evaluatie- en selectieprocedures voor het vervullen van vacatures in openbare diensten en nieuwe voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers

Het doel van de hervorming is de werking van de openbare dienst te verbeteren door middel van een herziening van het aanwervings- en bevorderingskader en van het prestatiebeoordelingssysteem.

De hervorming bestaat uit: I) de invoering van een nieuw kader in de openbare dienst voor de beoordeling en selectie van kandidaten voor bevorderingsposten, met inbegrip van leidinggevende functies, op basis van verdienste; II) de invoering van een nieuw prestatiebeoordelingssysteem voor ontwikkelings- en promotiedoeleinden om de beoordeling en bevordering transparanter, eerlijker, op vaardigheden gebaseerd en doeltreffender te maken; en iii) verbetering van de aanwervingsprocedures door middel van opleiding, actualisering van de dienstregelingen (de reeks vereisten en taken voor banen bij de overheid) en wijzigingen in de twee relevante wetten voor aanwerving.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2025 voltooid.

Hervorming 4 (C3.4R4): Versterken van de administratieve capaciteit en transparantie door de professionalisering van overheidsopdrachten en de verdere digitalisering van het proces ervan

Het doel van de hervorming is de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsopdrachten te vergroten door nieuwe aanbestedingsprocedures in te voeren met behulp van digitale instrumenten en door de kennis en deskundigheid van personeel te vergroten.

De hervorming bestaat uit de invoering van een geïntegreerd, volledig gedigitaliseerd e-aanbestedingssysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën, waardoor de administratieve lasten voor de deelnemers worden verminderd en de verantwoordingsplicht en transparantie worden gewaarborgd. Het gaat vergezeld van maatregelen die gericht zijn op de professionalisering van overheidsopdrachten, bijvoorbeeld door een herziening van de organisatiestructuur van de centrale professionele aanbestedingsfunctie en de opleiding en certificering van aanbestedingsprofessionals.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 5 (C3.4R5): Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor

Het doel van de hervorming is een digitale transformatie van het advocatenkantoor door te voeren, met als doel de efficiëntie en doeltreffendheid ervan te vergroten, evenals de productiviteit, de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

De hervorming bestaat uit het digitaliseren van de processen en procedures van het bureau voor de wet door de invoering van een IT-systeem (eLaw System). Tijdens de uitvoering van het project wordt in een bedrijfsanalyse beoordeeld of er behoefte is aan procesvernieuwing.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investerings 3 (C3.4I3): Hub voor modellen van economisch beleid

Het doel van de investering is de beleidsvorming en -uitvoering te verbeteren door meer gebruik te maken van kwantitatieve modelleringstechnieken voor de effectbeoordeling van regelgeving.

De investering bestaat in de ontwikkeling van modelleringsinstrumenten en deskundigheid onder overheidspersoneel om een betere beleidseffectbeoordeling mogelijk te maken. Dit wordt bereikt door i) een hub voor modellen voor economisch beleid op te richten die beschikt over de instrumenten en gegevens voor beleidsanalyse en -evaluatie; II) overdracht van de kennis op het gebied van beleidsanalyse en -evaluatie aan de werknemers van het ministerie van Financiën; en iii) instrumenten voor big data en gegevensanalyse te ontwikkelen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Deelbestanddeel 3.4.2: Lokale bestuurlijke en ruimtelijke hervorming

Hervorming 6 (C3.4R6): Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante steunmaatregelen

Het doel van de maatregel is het systeem van lokale overheden in Cyprus te hervormen om zijn beslissingsbevoegdheid en administratieve autonomie te verbeteren, de efficiëntie van het bestuur te vergroten en de middelen en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen om financiële duurzaamheid te waarborgen.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van nieuwe wetgeving die: het aantal gemeenten verminderen en gemeenschapsclusters creëren voor de gecentraliseerde dienstverlening om de bestuurlijke capaciteit te verbeteren; een nieuw bestuursmodel en een nieuwe personeelsstructuur voor gemeenten in te voeren; overdracht van bevoegdheden en middelen van de centrale overheid naar de gemeenten/districtsorganisaties voor lokale overheden, met name op het gebied van de afgifte van vergunningen, sociaal beleid, onderhoud van lokale infrastructuur, scholen en het verlenen van lokale diensten aan de burgers; hervorming van de financiering van gemeenten; en zorgen voor adequaat juridisch toezicht, transparantie en democratische verantwoordingsplicht. De hervorming omvat ook capaciteitsopbouw door middel van opleiding.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 7 (C3.4R7): Verkaveling van stedelijke gebieden

Het doel van de hervorming is de druk op de uitbreiding van de gemeenten te verminderen en de bodemafdichting te vergroten door het gebruik van de beschikbare grond voor bouwdoeleinden te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit het opzetten van een wetgevingskader voor stedelijke landinrichting en het bevorderen van de uitvoering van masterplannen voor stedelijke landverkaveling in geselecteerde gebieden of in gebieden die van strategisch belang zijn voor het eiland. De hervorming omvat ook de voorbereiding van een studie van deskundigen, een digitaal platform om stedelijke landverkaveling mogelijk te maken en de voorbereiding van proefplannen voor stedelijke landverkaveling.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investerings 4 (C3.4I4): Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen

Het doel van de investering is de efficiëntie van de procedures voor bouwvergunningen te verhogen.

De investering bestaat uit i) de uitbreiding van de e-toepassingsomgeving van het bestaande IT-systeem Hippodamos voor planning en vergunningverlening, zodat alle planningsautoriteiten en

bouwautoriteiten (gemeenten) aanvragen voor plannings- en bouwvergunningen kunnen indienen vanaf een gemeenschappelijk platform; II) verbetering van het Hippodamos-systeem om de digitale aanvraag, studie en afgifte van plannings- en bouwvergunningen mogelijk te maken; en iii) verbetering of uitbreiding van andere Hippodamo-modules, zoals beheer en administratie van bouwcontracten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 5 (C3.4I5): Slimme steden

Het doel van de investering is lopende initiatieven voor slimme steden te coördineren in een nationaal uitvoeringsplan.

De investering bestaat uit het opstellen van een nationaal masterplan voor slimme steden, dat gericht is op drie prioritaire slimme oplossingen voor gemeenten: slim parkeren, slimme verlichting en slim beheer van afvalinzameling. De investering omvat het ontwerp en de uitvoering van de infrastructuur voor slimme steden (centraal platform) en het ontwerp en de uitvoering van de drie prioritaire slimme oplossingen, met inbegrip van de installatie van sensoren. Het centrale platform beschikt over de nodige flexibiliteit voor toekomstige toevoegingen van nieuwe oplossingen voor slimme steden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6a (C3.4I6): Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner

Het doel van de investering is de binnenstad van Nicosia nieuw leven in te blazen door jonge inwoners aan te trekken, nieuwe investeringen te doen en de economische activiteit te stimuleren.

De investering bestaat uit i) de aankoop en renovatie van gebouwen in de binnenstad die moeten worden omgevormd tot studentenaccommodatie en ii) de invoering van stimulansen uit de particuliere sector om studentenaccommodatie in het gebied aan te bieden.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Deelbestanddeel 3.4.3: Efficiënt justitieel systeem

Hervorming 8 (C3.4R8): Efficiëntie van justitie

Het doel van de hervorming is de grote achterstand in zaken die bij de rechtbanken aanhangig zijn te verminderen en de algehele efficiëntie en kwaliteit van het rechtsstelsel te vergroten.

De hervorming bestaat uit het opstellen van een actieplan om de achterstand in zaken en beroepen met specifieke jaarlijkse doelstellingen terug te dringen en het opzetten van een taskforce van rechters, die naar verwachting de uitvoering van het actieplan zal coördineren om de achterstand in aanhangige zaken weg te werken. Het actieplan zal naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid. Lopende zaken worden gedefinieerd als zaken die langer dan twee jaar aanhangig zijn. Op 31 december 2020 waren er: 24 777 aanhangige burgerlijke zaken, 2 222 aanhangige beroepen in burgerlijke zaken en 475 aanhangige beroepen in bestuursrechtelijke zaken.

Furthermore, the objective of the reform is to increase efficiency in the judicial proceedings including in adjudicating cases. De hervorming bestaat uit de vaststelling en inwerkingtreding van het herziene reglement van burgerlijke rechtsvordering.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Hervorming 9 (C3.4R9): Digitale transformatie van rechtbanken

Het doel van de hervorming is het aanpakken van de inefficiëntie van het rechtsstelsel als gevolg van de werking van rechtbanken op basis van handmatige en papieren systemen. De digitalisering van het systeem moet justitie stroomlijnen en versnellen.

De hervorming bestaat uit de installatie en werking van het i-justitiestelsel, dat toegankelijk is voor rechtbanken, advocaten, burgers, het bureau voor de wet van de Republiek en de politie. De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Investering 7 (C3.4I7): Opleiding van rechters

Het doel van de investering is het lage niveau van opleiding en een leven lang leren voor rechters aan te pakken.

De investering bestaat uit de opleiding van rechters over de herziene regels voor het burgerlijk procesrecht en/of andere justitiële opleidingen over verschillende juridische onderwerpen en justitiële vaardigheden die worden georganiseerd door de Cypriotische school voor justitiële opleiding.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 8 (C3.4I8): Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken

Het doel van de investering is het aanpakken van inefficiënties van het rechtsstelsel als gevolg van ontoereikende gerechtelijke gebouwen, zowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft.

De investering bestaat uit de bouw van een uitbreiding van het gerechtsgebouw van Famagusta.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn voltooid.

Deelbestanddeel 3.4.4: Corruptiebestrijding

Hervorming 10 (C3.4R10): Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding

Het doel van de hervorming is een grotere samenhang in de strijd tegen corruptie te bewerkstelligen door uitvoering te geven aan het nationale horizontale actieplan tegen corruptie.

De hervorming bestaat uit: i) wetgeving ter bescherming van klokkenluiders, ter verbetering van de transparantie van openbare besluitvormingsprocessen en ter voorkoming van belangenconflicten, ii) oprichting en werking van een onafhankelijke autoriteit tegen corruptie, die de inspanningen coördineert van alle instanties die betrokken zijn bij de bestrijding en preventie van corruptie en toezicht houdt op de tijdige uitvoering van acties door de verschillende bevoegde diensten, iii) bewustmaking en opleiding van het publiek op het gebied van corruptiebestrijding en iv) versterking van de eenheden interne audit in alle ministeries en de dienst Interne Audit.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

H.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
155	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwantities in de nationale overheidsdiensten	Aanneming van het actieplan door de Raad van Ministers	—	—	—	KWAR TAAL 1	2022	De Raad van Ministers heeft een actieplan aangenomen dat het volgende omvat: Richtsnoeren, modellen en uitvoeringsondersteuning door de afdeling Openbaar Bestuur en Personeelszaken (PAPD) aan de administratie van vakministeries met betrekking tot personeelsbeheer, zoals reorganisatie en herstructurering, vereenvoudiging van procedures en personeelsplanning; Uitvoering van een herziene organisatiestructuur van de PAPD Leer- en ontwikkelingsplan voor PAPD-personeel; Opleidingsplan voor de administratie van vakministeries
156	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere	Mijlpaal	Nieuw kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie	Goedkeuring door het hoofd van de politie	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Het nieuwe kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie bestrijkt de volgende gebieden: Analyse en creatie van functiebeschrijvingen Aanwerving — Motivatie Opleiding en ontwikkeling Compensatie en uitkeringen Arbeids- en werknemersrelaties en communicatie

	beleidsvorming en -uitvoering									Beheer van gepensioneerde leden Veiligheid en gezondheid Strategie voor personeelsbeheer
157	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Uitvoering van het actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwantities in de nationale overheidsdiensten	Eindverslag goedgekeurd door de Raad van Ministers over de uitvoering van het actieplan	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Het actieplan is uitgevoerd, met inbegrip van: Richtsnoeren en handleidingen voor de administratie van vakministeries met betrekking tot aanwervingsprocedures, tuchtprocedures, personeelsplanning, reorganisatie en vereenvoudiging van procesevaluaties — In voorkomend geval wetswijzigingen Opleiding van het personeel in de administratie van de vakministeries
158	C3.4R2 Flexibele werkregeling en in de publieke sector reguleren	Mijlpaal	Besluit over flexibele werkregeling en in de overheidssector	Besluit van de Raad van Ministers	—			KWAR TAAL 1	2023	Er wordt een studie uitgevoerd naar flexibele werkregelingen in de publieke sector. In de PAPD worden de aanbevelingen van de studie beoordeeld met inachtneming van passende waarborgen ter verbetering van de doeltreffendheid van de openbare dienst. Na beoordeling van de aanbevelingen van de studie neemt de Raad van Ministers een besluit over de uitvoering ervan.
159	C3.4R2 Flexibele werkregeling en in de publieke sector reguleren	Mijlpaal	Uitvoering van flexibele werkregelingen	Eindverslag van de PAPD over de uitvoering van het besluit van de ministerraad	—	—	—	KWAR TAAL 4	2024	Uitvoering van het besluit van de Raad van Ministers, in voorkomend geval door wijziging van wet- en regelgeving, communicatie van beleid en opleidingen, op basis van een actieplan dat is opgesteld door de afdeling Personeelszaken van het openbaar bestuur.

160	C3.4R3 Invoeren van een nieuw kader voor evaluatie- en selectieprocedures voor het vervullen van vacatures in openbare diensten en nieuwe voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor het beoordelings- en selectieprocedures voor vacatures in overheidsdienst en voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers.	Bepaling in de relevante wet (en) en verordening en met vermelding van hun respectieve inwerkingtreding	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	De belangrijkste elementen zijn: I) de inwerkingtreding van een wet die voorziet in de beoordeling en selectie van kandidaten voor het vervullen van bevorderingsposten in de openbare dienst, met inbegrip van leidinggevende functies, met nieuwe criteria en methoden op basis van objectieve beoordeling en verdienste, en in een wijziging van de wet op de openbare dienst, indien nodig, en (ii) entry into force of new regulations for implementing a new performance appraisal system for public employees, to be used for development and promotion purposes in order to make the performance appraisal procedure and the promotion mechanism more transparent, fair, skill-based and effective
161	C3.4R3 Invoeren van een nieuw kader voor evaluatie- en selectieprocedures voor het vervullen van vacatures in openbare diensten en nieuwe voorschriften voor de evaluatie van de prestaties	Mijlpaal	Nieuw kader voor de evaluatie van de prestaties en het vervullen van vacatures in de openbare dienst.	Ingebruikneming van het nieuwe kader	—	—	—	KWAR TAAL 1	2025	De prestaties van ambtenaren worden geëvalueerd en vacatures voor overheidsdiensten worden ingevuld overeenkomstig het nieuwe rechtskader, na de effectieve uitvoering ervan, onder meer door opleiding van relevante werknemers.

	van werknemers									
162	C3.4R4 Versterken van de administratieve capaciteit en transparantie door de professionalisering van overheidsopdrachten en de verdere digitalisering van het proces ervan	Mijlpaal	Nieuw geïntegreerd e-aanbestedingssysteem	De eerste aanbesteding en zijn uitgeschreven in het kader van het nieuwe e-aanbestedingssysteem	—	—	—	KWAR TAAL 4	2025	Het nieuwe geïntegreerde e-aanbestedingssysteem moet volledig operationeel zijn, met inbegrip van de ontwikkeling, het testen en de opleiding van gebruikers. De belangrijkste functies van het systeem zijn: — steun het eenmaligheidsbeginsel voor de indiening van gegevens door particuliere gebruikers — statistische rapportage — ondersteunen van het gebruik van opkomende technologieën die zowel door aanbestedende diensten als door ondernemers kunnen worden gebruikt in hun administratieve functies; — De administratieve werkzaamheden van de aanbestedende diensten vergemakkelijken Gebruiksvriendelijke interface voor marktdeelnemers, met de nadruk op kmo's — Publicatie van open gegevens over de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten — De aanbestedende diensten en besluitvormers gedurende de gehele levenscyclus van het project informatie te verstrekken over de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten.
163	C3.4R5	Mijlpaal	Nieuw IT-systeem voor	Ingebruikneming van het	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Het e-law-systeem wordt operationeel gemaakt voor het

	Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor		het Wetgevingsbureau	nieuwe IT-systeem						Wetgevingsbureau en gebruikt. Het omvat de volgende functies: — het aanmaken van elektronische dossierbestanden en -mappen; — casemanagement en -monitoring; interne communicatie en werkstromen; — het volgen van gevallen, financieel beheer en betalingen; — digitalisering van papieren file.Opleiding van gebruikers is afgerond. De papieren dossiers van het Wetgevingsbureau worden gedigitaliseerd.
167	C3.4I3 Hub voor modellen van economisch beleid	Mijlpaal	Oprichting van een Modelling Hub for Economic Policy Analysis (Modelling Hub for Economic Policy Analysis)	Ingebruikneming van de hub	—	—	—	KWAR TAAL 4	2023	Operationalisering en uitrusting van de hub, met inbegrip van de benoeming van het team van wetenschappelijk personeel. Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van macro-econometrische modellen, econometriciens, deskundigen op het gebied van gegevensanalyse en economen.
168	C3.4I3 Hub voor modellen van economisch beleid	Doel	Aantal ontwikkelde effectbeoordelingsmodellen en instrumenten voor gegevensanalyse	—	Aantal	0	20	KWAR TAAL 4	2025	De volledige ontwikkeling van ten minste 20 macro-econometrische effectbeoordelingsmodellen en nieuwe instrumenten voor gegevensanalyse voor de Cypriotische economie op basis van verschillende methoden worden gesimuleerd, getest en toegepast voor de analyse en prognose van het economisch beleid.

169	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante steunmaatregelen	Mijlpaal	Nieuw rechtskader voor lokale overheden	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—		—	KWAR TAAL 2	2024	De maatregel bestaat uit de inwerkingtreding van drie wetten: Wet inzake gemeenten, Gemeenschappen (Wijziging) en Wet inzake districtsorganisaties). Het nieuwe rechtskader omvat: Vermindering van het aantal gemeenten Oprichting van gemeenschapsclusters voor het verrichten van diensten Overdracht van nieuwe bevoegdheden en middelen van de centrale overheid naar de gemeenten/districtsorganisaties voor lokaal bestuur Nieuw systeem voor de financiering van gemeenten Regels inzake juridisch toezicht, transparantie en verantwoordingsplicht Verbetering van de efficiëntie van watervoorziening, riolering en beheer van vast afval, alsmede vergunningverlening door de oprichting van vijf districtsorganisaties voor lokaal bestuur.
170	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante steunmaatregelen	Doel	Aantal personeelsleden van lokale overheden dat deelneemt aan capaciteitsopbouw	—	Aantal	0	500	KWAR TAAL 4	2024	Voltooing van een reeks thematische programma's voor capaciteitsopbouw voor lokale overheden, waarbij opleiding wordt gegeven aan ten minste 500 deelnemers (leden en personeel van lokale overheden).

171	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wet inzake stadsruilverk aveling	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtre ding van de wet	—	—		KWAR TAAL 2	2024	Inwerkingtreding van de wet inzake de verkaveling van stedelijke gebieden met als doel de stadsuitbreiding te verminderen door rationeel gebruik van bestaande woongebieden
172	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke gebieden	Doel	Aantal masterplanne n voor stadsplannin g	—	Aantal	0	10	KWAR TAAL 4	2025	Er zijn masterplannen voor stadsplanning opgesteld, gepubliceerd en goedgekeurd voor gebruik in geselecteerde gebieden of gebieden van strategisch belang. In de masterplannen worden percelen in gesegmenteerde en ontoegankelijke grond geïntegreerd en herverdeeld (binnen de ontwikkelingsgrenzen van een gebied).
173	C3.4I4 Verbetering van het e- systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de omgeving voor elektronische toepassingen van het Hippodamos- systeem	Aanvragen ontvangen via de verbeterde e- applicatieom geving	—	—	—	KWAR TAAL 4	2022	Voltooing van de verbetering van de omgeving voor elektronische toepassingen van het bestaande Hippodamos-systeem om de indiening van aanvragen voor plannings- en bouwvergunningen voor alle planningsautoriteiten en bouwautoriteiten (gemeenten) mogelijk te maken vanuit een gemeenschappelijk platform.
174	C3.4I4 Verbetering van het e- systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de functies van Hippodamos op het gebied van planning en controle en projectbeheer	Volledig digitaal proces voor de afgifte van vergunningen en het beheer van bouwcontracten	—	—	—	KWAR TAAL 4	2024	Voltooing van de verbetering van het plannings- en controle-instrument, het instrument voor projectbeheer en de upgrade van de hardware en software van het bestaande Hippodamos-systeem om de aanvullende functionaliteiten te ondersteunen.

176	C3.4I5 Slimme steden	Doel	Ontwikkelin g van mobiele applicaties die zijn ontwikkeld in het kader van het initiatief voor slimme steden en installatie van slimme sensoren in dienst als onderdeel van het initiatief voor slimme steden	—	Mobiele applicaties: Aantal Slimme sensoren: Aantal	Mobiele applicaties: 0 Slimme sensoren: Aantal 0	Mobiele applicaties: 3 Slimme sensoren: 97 000	KWAR TAAL 2	2026	Ontwikkeling van drie mobiele applicaties (voor slim parkeren, slimme verlichting, slim afvalbeheer), die door gebruikers kunnen worden gedownload, en volledige operationalisering van ten minste 97 000 slimme sensoren als onderdeel van het initiatief voor slimme steden, bestaande uit slimme parkeersensoren, slimme verlichtssensoren en slimme afvalbeheersensoren die in gemeenten worden geleverd en geïnstalleerd en die verbonden zijn met het centrale platform voor slimme steden.
177	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Doel	Ruimten gerenoveerd en omgebouwd naar studentendor ms	—	Aantal	0	80	KWAR TAAL 4	2024	Ten minste 80 zalen in de binnenstad van Nicosia zijn gerenoveerd en omgebouwd tot studentendorms
178	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Doel	Ruimten gerenoveerd en omgebouwd naar studentendor ms	—	Aantal	80	310	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 310 zalen in de binnenstad van Nicosia zijn gerenoveerd en omgebouwd tot studentendorms
180	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van het nieuwe Reglement van	Bepaling in het nieuwe reglement van burgerlijke	—	—	—	KWAR TAAL 3	2023	Inwerkingtreding van het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering voor de nieuwe zaken die bij de rechtbank aanhangig zijn gemaakt met ingang

			Burgerlijke Rechtsvorder ing	rechtsvorder ing (bekendgem aakt in het staatsblad) betreffende de inwerkingtre ding van het reglement van orde (1 september 2023)						van 1 september 2023. Het nieuwe reglement van burgerlijke rechtsvordering moderniseert de behandeling van zaken om de partijen goedkopere, toegankelijker en tijdsamer betekening of kennisgeving te bieden.
181	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doel	Terugdring ing van de achterstand bij de behandeling van zaken en beroepen	—	% (percentage)	0	40	KWAR TAAL 2	2024	Vermindering van de achterstand in zaken en beroepen die meer dan twee jaar aanhangig zijn bij de districtsrechtbanken en het Hoogerechtshof met 40 % ten opzichte van het niveau van 31 december 2020, zoals blijkt uit een jaarlijks voortgangsverslag van het actieplan om de achterstand terug te dringen.
183	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	i- justitiestelsel	Het i- justitiestelsel is operationeel en toegankelijk via de website van de rechtbank	—	—	—	KWAR TAAL 2	2026	De i-justice voert verschillende functies in, bijvoorbeeld: digitale indiening en betaling van zaken, indeling van zaken, bevraging van zaken, productie en beheer van documenten, volg- en monitoringsystemen ter ondersteuning van de streaming van zaken, het beheer van toewijzingen van zaken voor het horen, de uitvoering van uitspraken en het beheer, het afsluiten van zaken en het beheer van bewijsmateriaal.

185	C3.4I7 Opleiding van rechters	Doel	Opleiding van rechters	—	Aantal	0	110	KWAR TAAL 4	2025	Ten minste 110 (van de 130) rechters hebben opleidingen voltooid over de nieuwe regels voor het burgerlijk procesrecht en andere justitiële vaardigheden.
186	C3.4I8 Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken	Mijlpaal	Uitbreiding van de districtsrecht bank van Famagusta	Projectmana gementteam certificeert de voltooiing van de bouw.	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Voltooiing van de bouw van de uitbreiding van het gebouw van de rechtbank van het district Famagusta ter ondersteuning van de exploitatie van nieuwe rechtszalen om naast strafzaken ook civiele zaken te berechten.
187	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebest rijding	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wet tot oprichting van de onafhankelij ke autoriteit tegen corruptie	Bepaling van de wet betreffende de inwerkingtre ding van de wet en de start van de werkzaamhe den van de onafhankelij ke autoriteit tegen corruptie met belangrijke leidinggeven de functies en aanwerving van personeel.	—	—	—	KWAR TAAL 1	2022	De onafhankelijke autoriteit voor corruptiebestrijding is opgericht op basis van de inwerkingtreding van de desbetreffende wet en is operationeel. De Autoriteit coördineert de inspanningen van alle organen die betrokken zijn bij de bestrijding en preventie van corruptie en houdt toezicht op de tijdige uitvoering van acties door de verschillende bevoegde diensten.
188	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele	Mijlpaal	Inwerkingtre ding van de wet inzake transparantie in	Bepaling van de wet betreffende de inwerkingtre	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Inwerkingtreding van de wet inzake transparantie bij besluitvorming en daarmee verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van bepalingen ter voorkoming van

	kader voor corruptiebestrijding		besluitvorming en aanverwante zaken	ding van de wet						belangenconflicten. De wet schept de verplichting om bekendheid te geven aan contacten tussen personen die belang hebben bij openbare besluitvormingsprocedures en ambtenaren of leden van de overheidsdienst of van de publieke sector in ruimere zin of met werknemers ten behoeve van ambtenaren die op grond van hun positie bevoegd of mogelijk zijn dergelijke procedures in te leiden, de inhoud ervan te formuleren of bij te dragen of het eindresultaat van dergelijke procedures vast te stellen. Informatie over een dergelijk contact, alsmede over de inhoud en het doel ervan, wordt officieel geregistreerd en wordt openbaar gemaakt.
189	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bescherming van klokkenluiders	Bepaling van de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWAR TAAL 4	2021	Inwerkingtreding van een wet ter bescherming van klokkenluiders die fraude en corruptie melden tegen interne sancties. De wet bevat aanvullende bepalingen inzake de bescherming van personen die corruptie melden, zowel in de publieke als in de particuliere sector (klokkenluiders, personen die niet bij de daden betrokken zijn), naast de bescherming waarin reeds is voorzien bij Wet 95 (I)/2001 inzake de bescherming van getuigen. De wet voorziet ook in clementiemaatregelen voor degenen die betrokken zijn bij corruptie, maar zich vrijwillig melden bij de politie en/of

									samenwerking aanbieden met de autoriteiten die tot een volledig onderzoek en volledige vervolging van de zaak leiden.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

H.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening

Investering 2 (C3.4I2): Digitalisering van het wetgevingsproces

Het doel van de investering is de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en de rechtszekerheid en transparantie te vergroten door het wetgevingsproces te moderniseren en de toepasselijke wetgeving te publiceren. De investering bestaat in de oprichting van een platform voor de voorbereiding van wetgeving dat het opstellen, consolideren, beheren en opslaan van wet- en regelgeving vergemakkelijkt. Het systeem wordt ook het officiële centrale punt van de overheid voor digitale toegang voor het publiek tot alle wetgevingsteksten in een interoperabel formaat. De investering omvat het uploaden van alle bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe platform. De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6b (C3.4I6): Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner

The objective of the investment is to revitalise the Nicosia inner city by attracting young residents, new investments and fostering economic activity. The investment shall consist of the renovation of the Faneromeni School to be used as a department of the University of Cyprus by June 2026.

Investering 9 (C3.4I9): Steunregeling voor de particuliere en de publieke sector voor certificering volgens ISO 37001 (Anti Bribery)

Het doel van de investering is bij te dragen tot de bestrijding van corruptie door in de particuliere en publieke sector de ISO 37001-accreditatie in te voeren, die zal bijdragen tot meer transparantie, het uitbannen van steekpenningen en het creëren van een ethische bedrijfscultuur.

De investering bestaat uit subsidies aan de particuliere en publieke sector, met inbegrip van lokale overheden, voor adviesdiensten en certificering tegen omkoping overeenkomstig ISO-norm 37001.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

H.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
165	C3.4I2Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Uitvoering van het platform ter voorbereiding van de Cypriotische wetgeving	Ingebruikneming van het nieuwe systeem	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Ingebruikneming van het platform en voltooiing van opleidingen voor administrateurs en bevoorrechte gebruikers. Het volledig functionerende platform voor de voorbereiding van wetgeving maakt het mogelijk: — opstelling en beheer van facturen via een webeditor, met de mogelijkheid om in alle stadia van de voorbereiding van de wet in XML-formaat te exporteren — een centrale databank om de wetteksten op te slaan en te verspreiden als open gegevens via applicatieprogramma-interfaces, alsook in bulk; — een instrument om wetten en wijzigingen te consolideren.
166	C3.4I2Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Digitalisering van de wet- en regelgeving in het nieuwe platform	Openbare aankondiging op het platform	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Alle wet- en regelgeving uit het verleden is geüpload naar het nieuwe platform, zodat alle wetgeving online beschikbaar is op een overheidsplatform.
179	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Mijlpaal	Renovatie van de school Faneromeni	Voltooiing van de renovatie van de school Faneromeni	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Faneromeni School is uitgebreid gerenoveerd en de antiseismische upgrade voltooid om de School of Architecture van de Universiteit van Cyprus te huisvesten en is gebruiksklaar.
190	C3.4I9 Steunregeling voor de particuliere en de publieke sector voor certificering	Doel	Systemen ter bestrijding van omkoping volgens ISO 37001	—	Aantal	0	81	KWART AAL 4	2025	Ten minste 81 organisaties zijn ISO-geaccrediteerd voor de norm "ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS" vanwege de verleende steun.

	volgens ISO 37001 (Anti Omkoping)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. COMPONENT 3.5: WAARBORGING VAN DE BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE STABILITEIT

Deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan pakt de uitdagingen van budgettaire en financiële kwetsbaarheden aan, met inbegrip van de daarmee samenhangende macro-economische onevenwichtigheden. Het doel is de financiële stabiliteit te waarborgen door de risico's uit het verleden in de banksector te verminderen, maatregelen te nemen tegen de hoge particuliere schuldenlast en het toezicht in de niet-bancaire sector te verbeteren. Om de fiscale stabiliteit te waarborgen, streeft Cyprus ernaar belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve fiscale planning te bestrijden; en beleidsmakers te voorzien van uitgebreide gegevens om een eerlijk belastingstelsel op te zetten. De beoogde maatregelen zullen de inning van inkomsten naar verwachting efficiënter maken en het Cypriotische belastingstelsel eerlijker maken, waardoor de overloopeffecten van agressieve fiscale planning worden beperkt.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake financiële stabiliteit en particuliere schuldenlast (landspecifieke aanbevelingen 2 en 5 van 2019) en inzake het aanpakken van kenmerken van het belastingstelsel die agressieve fiscale planning door particulieren en multinationals vergemakkelijken (landspecifieke aanbeveling 4 van 2020 en landspecifieke aanbeveling 1 van 2019).

I.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Vrijwaren van de financiële stabiliteit

Hervorming 1 (C3.5R1): Rechtskader voor crisisbeheersing voor kredietinstellingen

Het doel van de maatregel is de veerkracht van de banksector te verbeteren door een kader in te voeren voor een coherente en concrete procedure ter ondersteuning van kredietinstellingen die in financiële moeilijkheden verkeren.

De hervorming bestaat uit i) de herziening en wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen om de doeltreffendheid en efficiëntie ervan te vergroten, in overeenstemming met de beste Europese praktijken; en ii) het vaststellen van een kader voor preventieve herkapitalisatie van kredietinstellingen en voor overheidsinstrumenten voor stabilisatie met het oog op deelname aan de afwikkeling van een kredietinstelling.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C3.5R2): Kader en actieplan voor de aanpak van niet-renderende leningen

Het doel van de maatregel is de financiële risico's in verband met niet-renderende leningen uit het verleden in de banksector aan te pakken door de inspanningen voort te zetten om de kwaliteit van de activa van banken te verbeteren en de werkomgeving voor het aflossen van leningen te versterken.

De hervorming bestaat uit i) de uitvoering van een actieplan om de resterende voorraad niet-renderende leningen uit het verleden aan te pakken en ii) de vaststelling van een pakket van drie wijzigingswetten met betrekking tot kredietaccepterende ondernemingen en servicers (plaatsing van krediet servicers onder regelgeving en toezicht van de centrale bank; het verlenen van toegang aan krediet servicers en kredietverwervende ondernemingen tot het kadaster; en afstemming van de kennisgevingsvereisten in geval van aankoop van een lening door een kredietverwervende onderneming). Uiterlijk op 30 juni 2023 wordt een voortgangsverslag over het actieplan opgesteld en door de Raad van Ministers goedgekeurd, waarin de vermindering van niet-renderende leningen in

de banksector tot de indicatieve referentiewaarden van 6 % bruto en 3 % netto niet-renderende leningen wordt gevolgd¹⁴ en waar passend beleidsmaatregelen worden voorgesteld.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2023 voltooid.

Hervorming 3 (C3.5R3): Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)

Het doel van de hervorming is het aanpakken van inefficiënties in het systeem van uitgifte en overdracht van eigendomsakten, die ertoe leiden dat eigendomsrechten niet worden gedefinieerd, de executieprocedures bemoeilijkt en de liquidatie van zekerheden belemmert.

De hervorming bestaat uit: i) onderzoek van lopende zaken voor de afgifte van eigendomsakten of afwijzing van de zaken, ii) uitbreiding van het nieuwe beleid inzake bouw- en bouwvergunningen, momenteel tot twee wooneenheden, tot vier wooneenheden op een perceel, waardoor de tijd wordt verkort die nodig is voor de afgifte van bouw- en ruimtelijke vergunningen, iii) herziening van de wet inzake de verkoop van gebouwen en gebouwen om de juiste stimulansen in te voeren voor de toezichthoudende ingenieur om onregelmatigheden die ertoe zouden leiden dat geen eigendomsakten worden afgegeven, verder te ontmoedigen, iv) wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (Specifieke Prestatiewet), die er vooraf voor moet zorgen dat de overdracht van onroerend goed wordt uitgevoerd zodra de koper zijn contractuele verplichtingen nakomt.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming 4 (C3.5R4): Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau

Het doel van de maatregel is de hoge particuliere schuldenlast te bestrijden door de beoordeling van het kredietrisico voor nieuwe leningen te verbeteren door de ontwikkeling van het kredietregister, zodat de onderneming diensten zoals kredietscores kan aanbieden in volledige overeenstemming met de regels inzake gegevensbescherming.

De hervorming bestaat uit een wijziging van het bestaande systeem voor de uitwisseling van kredietgegevens, in het kader waarvan een particuliere onderneming die eigendom is van de vereniging van Cypriotische banken het kredietregister is, teneinde het verlenen van kredietbeoordelingsdiensten mogelijk te maken. De belangrijkste elementen van de wijziging zijn het verlichten van de rechtsonzekerheid met betrekking tot de eigendom van het systeem en de onderscheiden rol van het kredietregister en andere producten die door ARTEMIS als kredietbureau worden aangeboden, het waarborgen van de handhaving van de verplichting om gegevens over kredietfaciliteiten te verzamelen door kredietinstellingen en andere kredietgevers (zoals kredietverwervende ondernemingen), het verstrekken van gegevens van de afdeling Insolventie, en het vaststellen van de voorwaarden voor toegang tot en de bescherming van gegevens.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 5 (C3.5R5): Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring

Het doel van de maatregel is de autoriteiten beter in staat te stellen gericht beleid te ontwerpen en uit te voeren om particuliere schulden te voorkomen en te beheren. Dit wordt nagestreefd door het

¹⁴ Deze referentiewaarden zijn gebaseerd op de definitie van niet-renderende leningen zoals gebruikt in het “Monitoring Report on Risk Reduction Indicators” (november 2020), beschikbaar op https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf

opzetten van een register voor het toezicht op de passiva dat de bedragen van schulden jegens de overheid en jegens kredietinstellingen en kredietverwervende ondernemingen bestrijkt.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van een actieplan dat het ontwerp en de ontwikkeling van een krediet aansprakelijkheidsregister omvat om verslagen op te stellen voor besluitvorming en beleidsvorming, met inbegrip van de opstelling van persoonlijke aansprakelijkheidsverslagen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 6 (C3.5R6): Versterking en versterking van het insolventiekader

Het doel van deze hervorming is de uitvoering van het insolventiekader te versterken, het gebruik van insolventieregelingen en -instrumenten te bevorderen en de volledige en doeltreffende werking van het ministerie van Insolventie te waarborgen.

De hervorming bestaat uit i) de uitvoering van de resterende maatregelen en acties die in het actieplan van 2018 zijn gespecificeerd en die nog niet zijn uitgevoerd, en ii) het opzetten van digitale systemen die nodig zijn om de werkzaamheden van het ministerie van Insolventie te verbeteren en die het gebruik van de insolventie-instrumenten bevorderen. Het actieplan is in 2018 door de Raad van Ministers goedgekeurd en weerspiegelt het nationale beleid op het gebied van insolventie. Deze hervorming omvat bijvoorbeeld de digitalisering van systemen (verbetering van bestaande systemen en invoering van nieuwe systemen), opleiding voor het personeel van het departement Insolventie, invoering van een klantenservicelijn en een webportaal voor klanten, en volledige tenuitvoerlegging van het regelgevingskader voor insolventiefunctionarissen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

Hervorming 7 (C3.5R7): Strategie voor de bestrijding van financieel analfabetisme

Het doel van de maatregel is de financiële geletterdheid te bevorderen. It aims at enhancing financial education within the general population, improve financial decision making, correct wrong attitudes and biases, support more informed and financially responsible citizens and ultimately, help improve debt repayment discipline.

De hervorming bestaat uit het opstellen van een strategie ter bestrijding van financieel analfabetisme door: i) het in kaart brengen van de kwesties van financieel analfabetisme, ii) het bestuderen van de internationale literatuur over dit onderwerp, en iii) het opstellen van een actieplan voor de uitvoering.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Hervorming 8 (C3.5R8): Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen

Het doel van de maatregel is het toezicht op de verzekerings- en pensioenfondsen te verbeteren.

De hervorming bestaat uit i) het vergroten van de administratieve capaciteit van de toezichthoudende autoriteiten, ii) het voorbereiden en uitvoeren van instrumenten in overeenstemming met de regelgevingskaders die aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) zijn voorgelegd (bijvoorbeeld de herziene richtlijn betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV II)), en iii) het nemen van specifieke toezichtmaatregelen overeenkomstig de plannen die aan de Eiopa zijn voorgelegd en op basis van de toezichtprocedures van de autoriteiten, om de financiële stabiliteit te waarborgen en de belangen van deelnemers aan pensioenfondsen en verzekeringnemers te beschermen.

Het departement van de bewaarder van bedrijfspensioenfondsen (RORBF) dat toezicht houdt op de pensioensector, verhoogt het vaste personeel met 13 personen. De Controledienst voor verzekeringsmaatschappijen (Insurance Companies Control Service — ICCS) die toezicht houdt op de verzekeringssector, verhoogt het vaste personeel met drie personen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2025 voltooid.

Investing 1 (C3.5I1): Versterking van de toezichtfunctie van de Cyprus Securities and Exchange Commission

Het doel van de maatregel is de toezichtcapaciteit van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) te versterken door middel van digitalisering, die een beter toezicht op transacties mogelijk maakt.

De investering bestaat in de ontwikkeling van een geavanceerd digitaal systeem, gebaseerd op cloudarchitectuur, dat voorziet in de toezichtsbehoeften van de verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR) en de verordening effectenfinancieringstransacties (SFTR). Het nieuwe systeem ondersteunt de volgende kenmerken: (i) verbinding te maken met de hub van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA); het laden en verwerken van transactiegegevens, ii) het samenvoegen en uitvoeren van zoekopdrachten over gegevens om inzicht in de regelgeving te genereren; iii) het genereren van verslagen volgens dienstregeling en ad-hocverslagen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

Waarborging van de begrotingsstabiliteit

Hervorming 9 (C3.5R9): Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst

Het doel van de maatregel is de belastinginning efficiënter en doeltreffender te maken door middel van een hoger niveau van digitalisering en naleving van de belastingwetgeving, en de klantenservice te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de integratie van verschillende belastingeenheden, -procedures en -processen, teneinde één enkel punt van dienstverlening aan de belastingbetaler te bieden, wetswijzigingen in te voeren, een nieuw IT-systeem in te voeren en de Belastingdienst te digitaliseren. Die laatste omvatten: a) één enkele registratie in de belastinggrondslag en de belasting (voor elektronische indiening van inkomstenbelastingaangiften door natuurlijke personen, rechtspersonen en werkgevers); b) een geïntegreerd belastingcontroleproces op basis van een risicobeoordeling; c) een geïntegreerde terugbetalingsaudit; d) een geïntegreerd en verbeterd centraal loket, met inbegrip van de rechtstreekse betaling van btw en de aansluiting van bedrijven op een server binnen de Belastingdienst, zonder gebruik te maken van gespecialiseerde mechanismen; e) een procedure voor de afgifte van eenmalige belastingvrijstellingen; f) de mogelijkheid om het systeem onmiddellijk aan te passen aan wijzigingen in de wetgeving en/of procedures en de uitbreiding van beveiligde interfaces met andere informatiesystemen; g) capaciteiten voor gegevensanalyse en h) scannen en elektronisch opslaan van alle papieren documenten van belastingplichtigen met betrekking tot het onroerend goed (onroerend goed) en vermogenswinsten met relevante beveiligings-, integriteits- en vertrouwelijkheidsparameters. Het nieuw verworven gebouw voor het geïntegreerde districtskantoor van Nicosia en het kantoor van grote belastingbetalers zal de inspanningen vergroten om de districtsbelastingkantoren in de hoofdstad te integreren, van vijf verschillende kantoorgebouwen op verschillende locaties die voorheen technologisch ongeschikt werden geacht, en zal het mogelijk maken belastingdiensten te verlenen vanaf één locatie in het district Nicosia. De wetswijzigingen omvatten: een onlangs ingevoerde wetgeving ter uitvoering van de verplichte

indiening van belastingaangiften door elke natuurlijke persoon met een inkomen zoals gedefinieerd in artikel 5 van de Wet op de inkomstenbelasting, ongeacht de drempel vanaf het belastingjaar 2020 (behoudens uitzonderingen).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 maart 2026 voltooid.

Hervorming 10 (C3.5R10): Aanpak van agressieve fiscale planning

De algemene doelstelling van de maatregelen in het kader van de hervorming is de doeltreffendheid, efficiëntie en billijkheid van het belastingstelsel te vergroten door belastingontduiking en agressieve fiscale planning door multinationale ondernemingen te bestrijden.

De maatregel bestaat uit drie verschillende hervormingssubmaatregelen.

De eerste hervormingssubmaatregel bestaat in het opleggen van een bronbelasting op uitgaande betalingen van rente, dividenden en royalty's en de invoering van een aanvullende test op de fiscale woonplaats van vennootschappen op basis van de oprichting van elke entiteit. Er wordt een bronbelasting opgelegd aan de in bijlage I bij de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden op belastinggebied opgenomen jurisdicties, als eerste stap door de vaststelling van de wet uiterlijk op 31 december 2021, zodat deze uiterlijk op 31 december 2022 in werking moet treden.

De toets van de fiscale woonplaats van de vennootschap vormt een aanvulling op de beheer- en controletoeets. Zij wordt uiterlijk op 31 december 2021 vastgesteld en moet uiterlijk op 31 december 2022 in werking treden. De eerste toets is het bestuur en de zeggenschap en, in gevallen waarin een vennootschap naar het recht van Cyprus is opgericht, maar haar beheer en zeggenschap uit een ander rechtsgebied afkomstig zijn, wordt zij beschouwd als een fiscaal inwoner van Cyprus en wordt zij belast overeenkomstig de desbetreffende bepaling van de wet op de inkomstenbelasting, mits de vennootschap niet elders belastingplichtig is (om dubbele verblijfsstatus te voorkomen).

Een tweede hervormingssubmaatregel bestaat in de invoering van een bronbelasting op uitgaande betalingen van rente, dividenden en royalty's aan laagbelastende rechtsgebieden. Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's kunnen de Cypriotische autoriteiten in plaats daarvan de aanpak van niet-afrekbaarheid onderzoeken. Een dergelijke wetswijziging treedt uiterlijk op 31 december 2024 in werking.

Als derde submaatregel voor hervorming beoordeelt Cyprus de doeltreffendheid van de algemene reeks maatregelen in verband met agressieve fiscale planning, aan de hand van een onafhankelijke evaluatie die uiterlijk op 31 december 2024 moet worden afgerond. In deze evaluatie wordt het Cypriotische belastingkader, met inbegrip van alle maatregelen die tegen die tijd zijn genomen, op holistische wijze beoordeeld. De evaluatie leidt tot beleidsmaatregelen die Cyprus moet nemen om eventuele vastgestelde tekortkomingen aan te pakken, onder meer in de vorm van wetswijzigingen, die uiterlijk op 30 juni 2026 in werking treden.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Investerings 2 (C3.5I2): Modernisering van het douane- en elektronisch betalingssysteem

Het doel van de maatregel is de ontwikkeling en uitvoering van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet. De maatregel heeft tot doel de douaneformaliteiten te vereenvoudigen en te versnellen en de administratieve kosten voor alle belanghebbenden te verminderen en zo de inning van inkomsten efficiënter te maken.

De investering bestaat uit de ontwikkeling en ingebruikneming van twaalf systemen, bestaande uit drie verschillende soorten: I) de aangiftesystemen (bijvoorbeeld Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), die communiceren met de

operationele componenten, de beheerscomponenten en externe interfaces met behulp van de integratielaag; II) de operationele systemen, die bestaan uit risicoanalyse, boekhouding, audit, tarifiering, douane-entrepots, casemanagement, surveillance en quota, en iii) de beheerssystemen, die bestaan uit het beheer van de bedrijfsregels, het beheer van bedrijfsprocessen, het beheer van referentiegegevens, de interne IAM en de verslaglegging.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
191	C3.5R1 Voltooiing van het rechtskader voor crisisbeheersing voor kredietinstellingen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen en invoering van overheidsinstrumenten voor het behoud van de financiële stabiliteit	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding ervan	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Inwerkingtreding van de volgende twee wetgevingspakketten: (a) de wet inzake de liquidatie van kredietinstellingen, die voorziet in flexibiliteit en noodzakelijke instrumenten voor de bevoegde autoriteiten met het oog op de daadwerkelijke liquidatie van insolvente kredietinstellingen, en (b) de wet inzake buitengewone openbare financiële steun voor vergunninghoudende kredietinstellingen en de wet inzake de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Wijzigingswet), die het kader vormt voor overheidsinterventie, met name door preventieve herkapitalisatie van een kredietinstelling en via overheidsinstrumenten voor stabilisatie met het oog op deelname aan de afwikkeling van een instelling.
192	C3.5R2 Kader en actieplan voor de aanpak van NPL's	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het pakket tot wijziging van de wetten inzake	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de	—	—	—	KWART AAL 4	2021	Inwerkingtreding van de volgende drie wetten: (a) The Credit Facilities Purchase and Related Matters (Amending) Law of 2021, which shall put non-performing loan servicers under regulation and

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			kredietaccepterende ondernemingen en kredietsservices ter verbetering van de werkomgeving voor het beheer van niet-renderende leningen	respectieve wetten						supervision by the Central Bank; de wet van 2021 inzake onroerende goederen (overdracht, registratie en waardering) (wijziging), die niet-renderende kredietsservices en kredietverwervende ondernemingen toegang verleent tot het kadaster (c) Evidence (Amending) Law 2020, which shall align notification requirements in case of purchase of a loan by a credit acquiring company.
193	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Doel	Vermindering van de achterstand in zaken met betrekking tot de afgifte van eigendomsakten door het afgeven van eigendomsakten of door de zaak af te wijzen	—	% (percentage)	0	80	KWART AAL 2	2023	Vermindering van de achterstand in lopende zaken met betrekking tot de afgifte van eigendomsakten door de afgifte van eigendomsakten (het juridisch document dat het bewijs vormt van een eigendomsrecht op een eigendom) of door de zaak af te wijzen. De titels voor de ontwikkelingen in 1 050 moeten nog worden beoordeeld, wat overeenkomt met 20 000 titels. Van dit totaal van 20 000 in behandeling zijnde eigendomsakten wordt 80 % opgelost als gevolg van de afgifte van eigendomsakten of een afwijzing van de zaak.
194	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te	Mijlpaal	Verlenging van het beleid inzake nieuwe plannings- en bouwvergunningen	Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Verlenging van het beleid inzake nieuwe plannings- en bouwvergunningen voor maximaal vier wooneenheden op woonpercelen. Het beleid voorziet in de mogelijkheid om aanvragen elektronisch in te dienen en voorziet in vaste termijnen voor het verlenen van plannings- en

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	pakken (eigendomsakten)									bouwvergunningen (tien tot twintig dagen).
195	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (specifieke prestaties)	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake de verkoop van onroerend goed (specifieke prestaties)	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van de gewijzigde wet inzake de verkoop van onroerend goed (specifieke prestaties) om de belangen van de kopers vooraf te beschermen. De wijziging maakt de overdracht van titel Deeds mogelijk, met volledige veiligheid en rechtszekerheid, terwijl de operationele kosten en vertragingen tot een minimum worden beperkt door middel van controles in een inleidende fase om specifieke belemmeringen voor de overdracht vóór de betaling van de aankoopprijs vast te stellen. Het doel is een mechanisme in te stellen om de belangen van de kopers van onroerend goed te beschermen en er vooraf voor te zorgen dat de overdracht van onroerend goed wordt uitgevoerd zodra de koper zijn contractuele verplichtingen nakomt.
196	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Mijlpaal	Herziening van de Street- en Bouwwet	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de gewijzigde Street- en Bouwwet	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Inwerkingtreding van de Street- en Bouwwet, die de toezichthoudende ingenieur de juiste stimulansen geeft om i) toezicht te houden op de projectontwikkeling overeenkomstig de afgegeven vergunning, onregelmatigheden die ertoe zouden leiden dat geen eigendomsakten worden afgegeven, verder te ontmoedigen en ii) bij de bevoegde instantie een certificaat in te dienen waarin de voltooiing van de werkzaamheden overeenkomstig de afgegeven vergunning wordt bevestigd.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
197	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het kader en het systeem voor gegevensuitwisseling	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	KWART AAL 1	2023	Inwerkingtreding van de wetgeving inzake het kader en het systeem voor de uitwisseling van gegevens door het Artemis-kredietbureau, waardoor belemmeringen in het huidige kader worden weggenomen zodat het kredietbeoordelingsdiensten kan verlenen. De belangrijkste elementen van de wijziging zijn het verruimen van de toezichthoudende rol van de Central Bank of Cyprus, het handhaven van de verplichting om gegevens te verzamelen over kredietfaciliteiten door kredietinstellingen en andere kredietgevers, het verstrekken van gegevens van de Insolventieafdeling, en het vaststellen van de voorwaarden voor toegang tot gegevens en de bescherming daarvan.
198	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau	Mijlpaal	Verbeterd digitaal systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau	Succesvolle productie van kredietkorrels	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Volledige implementatie en ingebruikneming van het verbeterde digitale systeem voor gegevensuitwisseling door het Artemis-kredietbureau in overeenstemming met de wetgeving inzake het kader en systeem voor gegevensuitwisseling, en begin van de verlening van kredietpuntendiensten.
199	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheid monitoring	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring	Goedkeuring van het actieplan door de Raad van Ministers	—	—	—	KWART AAL 4	2022	In het actieplan worden de nodige stappen voorgesteld voor de invoering van het register van de toezichthouder op de aansprakelijkheid, dat: — gebruik te maken van een elektronische databank waarin gegevens worden verzameld over verplichtingen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										van verschillende publieke en private kredietgevers, zoals het kredietregister in het kader van hervorming C3.5R4. - enable the design and implementation of targeted policies for preventing and managing private indebtedness.
200	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheid monitoring	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring	Bevestiging door de Raad van Ministers van de uitvoering van het actieplan	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Uitvoering van het actieplan voor de ontwikkeling van een register voor toezicht op aansprakelijkheid dat: — gebruik te maken van een elektronische databank om gegevens over passiva van publieke en particuliere schuldeisers te verzamelen, bijvoorbeeld het Artemis-kredietregister. — ondersteuning van het ontwerp en de uitvoering van gerichte beleidsmaatregelen ter voorkoming en beheersing van particuliere schulden.
201	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Volledige tenuitvoerlegging en volledige werking van het wettelijke en institutionele kader voor insolventie	Benoeming van het personeel bevestigd door het staatsblad. Goedkeuring van het voortgangsverslag door de Raad van Ministers	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Volledige tenuitvoerlegging en volledige werking van het juridische en institutionele kader inzake insolventie door: a) aanstelling van personeel voor alle niveaus van de organisatiestructuur van de afdeling Insolventie en het verzorgen van opleidingen voor het personeel, b) vaststelling van een communicatieplan ter bevordering van insolventieprocedures, c) goedkeuring van een klantenservicelijn, d) vaststelling van een kader voor permanente professionele ontwikkeling voor insolventieambtenaren.
202	C3.5R6 Versterking en	Mijlpaal	Exploitatie van alle digitale	Goedkeuring van het	—	—	—	KWART AAL 2	2025	De nieuwe digitale systemen vergroten de relevantie en efficiëntie van de bestaande

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	versterking van het insolventiekader		systemen die zijn ontwikkeld voor het Departement Insolventie	voortgangsverslag door de Raad van Ministers						operationele en technische systemen van het departement Insolventie.
203	C3.5R7 Strategie voor de bestrijding van financieel analfabetisme	Mijlpaal	Strategie voor de bestrijding van financieel analfabetisme	Goedkeuring van de strategie ter bestrijding van financiële geletterdheid door de Raad van Ministers	—	—	—	KWART AAL 4	2023	In de strategie ter bestrijding van financiële geletterdheid worden de doelstellingen ervan uiteengezet, worden de kanalen voor de bevordering van financiële geletterdheid gespecificeerd en worden specifieke uitvoeringsmaatregelen opgenomen. De hervorming omvat ook de voltooiing van initiatieven ter bevordering van financiële geletterdheid.
204	C3.5R8 Verbetering van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen	Doel	Versterking van de personele middelen van de “Registrar of Occupational RetiPension Benefits Fund (RORBF) en de Insurance Companies Control Service (ICCS)”	—	Aantal	0	16	KWART AAL 1	2025	Uitbreiding van het personeelsbestand met dertien werknemers voor de Registrar of Occupational RetiPension Benefit Fund (RORBF) en met drie werknemers voor de controledienst voor verzekeringsmaatschappijen (Insurance Companies Control Service — ICCS). Dit is een permanente personeelsuitbreiding.
205	C3.5R8 Verbetering van het toezicht op	Mijlpaal	Toezichtinstrumenten, met inbegrip van	Ondersteunende instrumenten ter versterking	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Implementatie van instrumenten (bijvoorbeeld procedures, checklists, fitness- en bonafide toepassingen) in

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	verzekerings- en pensioenfondsen		het instrument voor gegevensverzameling en -analyse	van het toezicht op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen						overeenstemming met de nieuwe wetgeving (die voorziet in de oprichting van, de activiteiten van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenuitkeringen) van 2020 — L 10 (I)/2020 en de wetgeving van de wet op het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf en andere aanverwante zaken van 2016 (blz. 38, onder i)/2016.
206	C3.5I1 Versterking van de toezichtfunctie van de Cyprus Securities and Exchange Commission	Mijlpaal	Digitaal systeem voor toezicht op transacties voor de Cyprus Securities and Exchange Commission	Het projectbeheers comité verifieert tijdig de aanvaarding van de te leveren prestaties; en kwaliteit en normen zoals gespecificeerd in de aanbestedingstukken	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Invoering van een nieuw digitaal systeem voor toezicht op transacties. Het nieuwe digitale systeem heeft de volgende kenmerken: — Laden en voorbereiden van transactiegegevens. — Aggregaties en zoekopdrachten over gegevens om inzicht in de regelgeving te genereren. — Opstelling van verslagen volgens dienstregeling en ad-hocverslagen.
207a	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Exploitatie van btw-diensten binnen een geïntegreerd belastingadministratiesysteem (ITAS)	Projectraad Goedkeuring van de projectresultaten voor de voltooiing, installatie en exploitatie van een nieuw	—	—	—	KWART AAL 1	2022	De Cypriotische Belastingdienst (CTD) stelt een geïntegreerd belastingadministratiesysteem (ITAS) in werking dat de functionaliteiten en processen van de belastingdienst ondersteunt. De functies met betrekking tot de btw-diensten worden binnen dit systeem voltooid en operationeel.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				geïntegreerd btw-systeem						
207b	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Aankoop van het nieuwe gebouw voor het geïntegreerde districtskantoor van Nicosia en het kantoor van grote belastingbetalers	Voltooiing van de aankoop en aanvang van de werkzaamheden				KWART AAL 3	2023	Het nieuwe gebouw voor het geïntegreerde districtskantoor van Nicosia en het kantoor van grote belastingbetalers is aangekocht.
208	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Integratie van de activiteiten van de afdeling directe belastingen binnen de ITAS	Goedkeuring door de projectraad van de systeemresultaten en voor de voltooiing van de installatie en exploitatie van ITAS voor directe belastingen en "go-live" - aanvaardingsverslag	—	—	—	KWART AAL 1	2026	De belastingadministratiediensten in verband met directe belastingen van natuurlijke en rechtspersonen (naast btw) zijn operationeel binnen de ITAS.
209	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bestrijding van agressieve fiscale planning	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Inwerkingtreding van een wet ter bestrijding van agressieve fiscale planning door a) een bronbelasting op uitkeringen van rente, dividenden en royalty's op te leggen aan rechtsgebieden die zijn opgenomen in bijlage I bij de

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										conclusies van de Raad over de herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied, en b) de invoering van een aanvullende test op het fiscale ingezetenschap van vennootschappen op basis van de oprichting van elke entiteit.
210	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bestrijding van agressieve fiscale planning via betalingen aan laagbelastende jurisdicties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Inwerkingtreding van een wet om agressieve fiscale planning aan te pakken via betalingen aan laagbelastende jurisdicties door de invoering van een bronbelasting op rente, dividenden en royaltybetalingen aan laagbelastende rechtsgebieden. Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's kunnen de Cypriotische autoriteiten in plaats daarvan de aanpak van niet-aftrekbaarheid onderzoeken.
211	C3.5R10 Aanpak van agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetswijzigingen naar aanleiding van de bevindingen van een onafhankelijke evaluatie van de doeltreffendheid van maatregelen in verband met agressieve	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Cyprus beoordeelt de doeltreffendheid van de algemene reeks maatregelen in verband met agressieve fiscale planning aan de hand van een onafhankelijke evaluatie die uiterlijk op 31 december 2024 moet worden afgerond. In deze evaluatie wordt het Cypriotische belastingkader, met inbegrip van alle maatregelen die tegen die tijd zijn genomen, op holistische wijze beoordeeld. De evaluatie leidt tot door Cyprus te ondernemen beleidsmaatregelen, onder meer in de vorm van wetswijzigingen om vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			fiscale planning							
212	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronisch betalingssysteem	Doel	Ingebruikneming van de informatiesystemen in het kader van het douanewetboek van de Unie (DWU)	—	Aantal	0	2	KWART AAL 4	2023	Ten minste twee van de volgende invoergerelateerde informatiesystemen zijn voltooid, geïnstalleerd en in gebruik genomen: 1. Geautomatiseerd uitvoersysteem 2. Nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer. 3. EU-éénloketsysteem 4. Douanewetboek 5. Beheer van de zekerheidstelling 6. Douanewetboek 7. BEWAKING 3 8. Douanewetboek van de Unie — Invoercontrolesysteem 2 9. Invoeraanvragen op grond van het douanewetboek van de Unie 10. Prestaties van de douane-unie — Beheersinformatiesysteem 11. Douanewetboek van de Unie Bewijs van Uniestatus 12. Uniform gebruikersbeheer en digitale handtekening
213	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronisch betalingssysteem	Doel	Ingebruikneming van de informatiesystemen in het kader van het DWU	—	Aantal	2	12	KWART AAL 4	2025	De 12 informatiesystemen zijn voltooid, geïnstalleerd en in gebruik genomen

J. COMPONENT 4.1: Modernisering van de infrastructuur voor connectiviteit

Deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van infrastructuurproblemen op het gebied van gegevensconnectiviteit, met name in plattelandsgebieden, met het oog op het verkleinen van de kloof tussen stad en platteland, alsook van verschillen op het gebied van gender, leeftijd, inkomen en onderwijs.

Het doel van de component is de toegang tot communicatie-infrastructuur voor alle burgers te verbeteren en zo de digitale kloof te overbruggen en een inclusieve digitale transformatie te ondersteunen.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbeveling over investeringen in de digitale transitie en digitalisering (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

J.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C4.1R1): De nationale regelgevende instantie (OCECPR) machtigen

Het doel van de maatregel is investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) in gebieden met onvoldoende dekking te vergemakkelijken en te versnellen door belanghebbenden de relevante informatie te verstrekken om de transparantie te verbeteren en de stimulansen voor marktdeelnemers om sneller te investeren in netwerken met zeer hoge capaciteit te vergroten, waardoor de connectiviteit in Cyprus wordt verbeterd.

De hervorming bestaat erin het bureau van de commissaris voor elektronische communicatie en postverordening (OCECPR) via de vaststelling van secundaire wetgeving de juiste instrumenten te bieden om een enquête te starten om geografische gegevens over elektronische communicatienetwerken te verzamelen. De gegevens zijn dan toegankelijk via een webportaal met gedetailleerde informatie over de uitrol van netwerken op gebieden waar dat nodig is. Dit is bedoeld om de kloof met particuliere investeringen voor netwerken met zeer hoge capaciteit te helpen overbruggen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

Hervorming 2 (C4.1R2): Versterking van het nationale adviesbureau voor breedband (DEC van het DMRIDP)

Het doel van de maatregel is de opbouw van VHCN-infrastructuur te vergemakkelijken door de nodige administratieve procedures voor de uitrol ervan te vereenvoudigen en tegelijkertijd de aanbeveling inzake de toolbox voor connectiviteit (reeks beste praktijken voor het verlagen van de kosten van de uitrol van elektronische-communicatienetwerken en voor efficiënte toegang tot 5G-radiospectrum) uit te voeren.

De hervorming bestaat uit het in kaart brengen van de administratieve knelpunten en belemmeringen voor de snelle uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en mogelijke maatregelen om deze aan

te pakken. Het wordt opgevolgd door de inwerkingtreding van administratieve handelingen om dergelijke knelpunten en belemmeringen doeltreffend aan te pakken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

Investering 1 (C4.1I1): Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in onderbediende gebieden

Het doel van de maatregel is de connectiviteit met netwerken met zeer hoge capaciteit (zoals glasvezel en 5G) te verbeteren door de opbouw van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden zonder particulier belang te ondersteunen en zo territoriale verschillen in de beschikbaarheid van breedband aan te pakken.

De investering bestaat in het organiseren van openbare aanbestedingen via een openbare aanbestedingsprocedure voor telecomexploitanten om aannemers te selecteren die het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het netwerk zullen uitvoeren, alsook een deel van de financiering. The geographical territory of the Republic of Cyprus which is under the control of the Government of Cyprus shall be divided into three lots. Het maximumbedrag van de openbare financiële bijdrage wordt voor elk perceel afzonderlijk vastgesteld en de gunningscriteria hebben tot doel de gevraagde overheidssteun en de aan eindgebruikers en andere retailexploitanten aangeboden prijs te omvatten. Wholesaleverplichtingen worden opgelegd aan de contractanten.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 2 (C4.1I2): De internetverbinding verbeteren om “gigabit-klaar” te worden en het gebruik van connectiviteit bevorderen

De doelstelling van de maatregel is de digitale transitie aan te moedigen door het brede gebruik van netwerken met zeer hoge capaciteit te ondersteunen.

De investering bestaat uit de uitvoering van een regeling voor subsidies aan de vraagzijde (voucher), die uitsluitend gericht is op natuurlijke personen (d.w.z. met uitzondering van ondernemingen) en hen aanmoedigt om hun internetverbinding te upgraden door zich te abonneren op een gigabitklare internetdienst. Zij is van toepassing op eenheden met één huurder en appartementen in meergezinswoningen zonder verbinding die diensten met een zeer hoge capaciteit kan ondersteunen. De waarde van de voucher per locatie wordt vastgesteld. Eindgebruikers moeten een dienstverlener kunnen kiezen en de technologie van hun keuze om de verbinding te upgraden. Na de upgrade van de verbinding uploaden installateurs in het IT-systeem het certificaat “Gigabit-ready” voor het huishouden, samen met het aanvaardingsformulier dat is ondertekend door de eigenaar/huurder die de voucher heeft afgegeven, waardoor de voucher wordt terugbetaald.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerd Meten (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
214	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCECPR) machtigen	Mijlpaal	Start van het geografisch onderzoek en inwerkingtreding van secundaire wetgeving	Inwerkingtreding van de secundaire wetgeving en start van de enquête	—	—	—	KWART AAL 1	2022	De secundaire wetgeving treedt in werking en heeft betrekking op de belangrijkste aspecten van het onderzoek, zoals het type, de mate van analyse en de vorm van de vereiste informatie, alsmede de personen van wie de vereiste informatie wordt gevraagd. Start van het geografische onderzoek naar het bereik van elektronische netwerken die breedbandnetwerken en fysieke infrastructuur kunnen leveren op basis van artikel 22 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
215	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCECPR) machtigen	Mijlpaal	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is operationeel en toegankelijk voor de doelgroep	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is toegankelijk	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is voltooid, getest, operationeel en toegankelijk voor de doelgroep (zoals het Bureau van de commissaris voor elektronische communicatie en postverordening, overheidsinstanties, exploitanten van elektronische communicatienetwerken en eindgebruikers).
216	C4.1R2 Versterking van het nationale adviesbureau voor breedband (DEC van	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit	Bepaling in de administratieve handelingen betreffende de inwerkingtreding van de respectieve handelingen	—	—	—	KWART AAL 2	2024	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen die administratieve belemmeringen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit doeltreffend stroomlijnen en verminderen (zoals het verkorten van vergunningsprocedures en het verlagen van de vergoedingen en het vergemakkelijken van de

Volnummer	Gerelateerd Meten (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	het DMRIDP)									toegang tot fysieke infrastructuur) in overeenstemming met de aanbeveling inzake de toolbox voor connectiviteit (met inbegrip van een reeks beste praktijken voor het verlagen van de kosten van de uitrol van elektronische-communicatienetwerken en voor efficiënte toegang tot 5G-radiospectrum).
217	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Mijlpaal	Start van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in onderbediende gebieden	Ondertekende contracten met contractanten voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden die niet van belang zijn voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Er zijn contracten gesloten met contractanten, die via een openbare aanbestedingsprocedure moeten zijn geselecteerd, voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit (met name vaste of mobiele (5G) netwerken met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd tot gigabit voor vaste toegang) in gebieden die niet van belang zijn voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit.
218	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Doel	Uitbreiding van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	—	Aantal	0	10 000	KWART AAL 4	2024	Ten minste 10 000 gebouwen in gebieden die voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit niet van belang zijn, worden gedekt door netwerken met zeer hoge capaciteit met een vast of mobiel (5G) netwerk met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd tot gigabit (voor vaste netwerken).

Volnummer	Gerelateerd Meten (Hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
219	C4.111 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Doel	Voltooiing van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in onderbediende gebieden	—	Aantal	10 000	44 000	KWART AAL 4	2025	Ten minste 44 000 gebouwen in gebieden die voor particuliere investeerders in netwerken met zeer hoge capaciteit niet van belang zijn, worden gedekt door netwerken met zeer hoge capaciteit met een vast of mobiel (5G) netwerk met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd tot gigabit (voor vaste netwerken).
220	C4.112 De internetverbinding verbeteren om “gigabit-klaar” te worden en het gebruik van connectiviteit bevorderen	Doel	Uitbreiding van het gebruik van een internetverbinding dat klaar is voor Gigabit-gebruik door huishoudens	—	Aantal	0	24 300	KWART AAL 2	2023	De internetverbinding is verbeterd om de levering van gigabitconnectiviteit in ten minste 24 300 woningen te kunnen ondersteunen.
221	C4.112 De internetverbinding verbeteren om “gigabit-klaar” te worden en het gebruik van	Doel	Voltooiing van het gebruik van een internetverbinding dat klaar is voor Gigabit-gebruik door huishoudens	—	Aantal	24 300	82 000	KWART AAL 2	2025	De internetverbinding is verbeterd om de levering van gigabitconnectiviteit in ten minste 82 000 woningen te kunnen ondersteunen.

Volnummer	Gerelateerd Meten (Hervorming of investering)	Mijlpaal/ Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	connectiviteit bevorderen									

K. COMPONENT 4.2: E-OVERHEID BEVORDEREN

Deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het versnellen van de digitale transformatie van Cyprus door middel van de digitalisering van overheidsdiensten die de efficiëntie en de verlening van online, veilige en snelle diensten aan burgers op een gebruikersvriendelijke, efficiënte en doeltreffende manier verbeteren. Dit zal naar verwachting de interactie tussen burgers en openbare diensten vergemakkelijken, zonder dat fysieke aanwezigheid nodig is.

Het doel van de component is een beveiligde, geïntegreerde en moderne digitale architectuur op te bouwen om de transformatie naar een digitale overheid tot stand te brengen.

De component heeft betrekking op de landspecifieke aanbeveling over investeringen in de digitale transitie en digitalisering (landspecifieke aanbeveling 4 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C4.2R1): Digitaledienstenfabriek (DSF)

Het doel van de maatregel is een nieuw dienstverleningsmodel op te zetten voor de ontwikkeling van eind-tot-eind digitale diensten voor het publiek, op een gebruikersvriendelijke, efficiënte en doeltreffende manier die uiteindelijk de interactie met overheidsdiensten vergemakkelijkt, zonder dat fysieke aanwezigheid nodig is.

De hervorming bestaat uit het ontwerpen en ontwikkelen van dit nieuwe uitvoeringsmodel, het DSF. Ten eerste moet het project i) het kernteam van het DSF oprichten (bestaande uit deskundigen van verschillende specialisaties met de juiste vaardigheden en kwalificaties), ii) de normen en procedures voor de ontwikkeling van digitale diensten vaststellen, en iii) een aantal digitale diensten opbouwen en ontwikkelen. Ten tweede worden digitale diensten op geïndustrialiseerde wijze ontwikkeld aan de hand van de vastgestelde methoden, in samenwerking met de particuliere sector. Diensten worden aan burgers verleend via één portaalsite van de overheid Gov.Cy. De hervorming heeft tot doel diensten te ontwikkelen waarbij één enkele aanmelding en digitale identiteit worden gebruikt als de belangrijkste basisvoorwaarden voor de veilige verlening van e-diensten. Bovendien wordt beoogd gebruik te maken van bestaande gemeenschappelijke mechanismen zoals “ePayment” en “notificatie” (bijvoorbeeld SMS, e-mail).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 2 (C4.2R2): Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid

Het doel van de maatregel is het cloudbeleid van de overheid uit te werken, met name de classificatie van gegevens, het ingezetenschap van gegevens, het hosten en exploiteren van de IT-systemen van de overheid in een publieke cloud of in een particuliere cloud-omgeving van de overheid (G-Cloud).

De hervorming bestaat uit het opzetten van de G-Cloud om de IT-systemen en digitale diensten van ten minste drie ministeries/ministeries te hosten. Those governmental systems may include, but are not limited to, the Registrar of Companies, the Digital Services Factory, and the Cyprus Customs system. Twee lokale datacentra worden verworven door middel van huur, terwijl adviesdiensten en opleiding worden verworven voor de ontwikkeling van de G-Cloud.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 3 (C4.2R3): Digitalisering van politieprocedures (“Digipol”)

Het doel van de maatregel is het gebruik van papieren procedures en de fysieke aanwezigheid van de burgers uit te bannen door over te stappen op gedigitaliseerde procedures voor de Cypriotische politie. Dit moet zowel de burgers als de politiefunctionarissen ten goede komen, aangezien de procedures vereenvoudigd en efficiënt moeten zijn.

De hervorming bestaat uit de oprichting van een nieuw platform (Digipol) voor verzoeken om politieprocedures en -diensten voor burgers met het oog op communicatie op afstand. Zowel burgers als politieagenten maken er gebruik van. Opleidingen (die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot onlinecursussen, video's, stapsgewijze gidsen) voor politiefunctionarissen en voor burgers worden georganiseerd om bij te dragen tot de overgang naar onlinediensten.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2025 voltooid.

Hervorming 4 (C4.2R4): Opzetten van het register van uiteindelijk begunstigden

Het doel van de maatregel is het opzetten van het register voor de indiening van de gegevens van uiteindelijk begunstigden van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze registratie heeft tot doel het vertrouwen van bedrijven en de transparantie in Cyprus te verbeteren en maakt duidelijk wie uiteindelijk eigenaar is van en zeggenschap heeft over ondernemingen en andere juridische entiteiten.

De hervorming bestaat uit het opzetten van het register. Momenteel is een onlineplatform ontwikkeld als een tijdelijke oplossing, maar de functionaliteiten ervan zijn beperkt. De hervorming moet resulteren in een oplossing met de nodige functies om het bijhouden van het register en het beheer van relevante informatie te ondersteunen (bijvoorbeeld door het verzenden van kennisgevingen voor actualisering, handhaving van vergoedingen voor te late indiening, zoekfaciliteiten met voorgeschreven toegangsniveaus). Dit heeft tot doel de registratie van de gegevens van uiteindelijk begunstigden van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten te ondersteunen en koppeling met de registers van uiteindelijk begunstigden van andere lidstaten tot stand te brengen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

Investering 1 (C4.2I1): Digitalisering in verschillende ministeries/diensten van de centrale overheid

Het doel van de maatregel is het digitaliseren van belangrijke werkstromen in een aantal ministeries en centrale overheidsdiensten, het verbeteren van de efficiëntie bij de verlening van overheidsdiensten, het vereenvoudigen van de naleving van overheidsvoorschriften, het versterken van de burgerparticipatie en het vertrouwen in de overheid, en het behalen van kostenbesparingen.

De investering bestaat uit digitalisering in de volgende ministeries, plaatsvervangende ministeries of diensten van de overheid: i) afdeling Wegvervoer van het ministerie van Vervoer, Communicatie en Werken, ii) onderministerie van Scheepvaart, iii) ministerie van Buitenlandse Zaken, iv) directoraat-generaal Groei en v) departement stadsplanning en huisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (voor architectonisch erfgoed). De digitalisering van het directoraat-generaal Groei omvat de ontwikkeling van een systeem van tijdelijke registers en van een definitief specifiek monitoringsinformatiesysteem voor de registratie en opslag van relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht (met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Investering 2 (C4.2I2): Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit

Het doel van de maatregel is de belangrijkste processen in de Cypriotische havenautoriteit (CPA) te digitaliseren om de efficiëntie en doeltreffendheid ervan te verbeteren, met inbegrip van de communicatie tussen vaartuigen en de bevoegde autoriteiten en de verbetering van het toezicht op het scheepvaartverkeer in de Cypriotische wateren. Dit laatste is bedoeld om de veilige scheepvaart van schepen te waarborgen, het risico op milieuschade als gevolg van ongelukken te verminderen en de emissies van schepen te verminderen door efficiëntere routes uit te zetten.

De investering bestaat uit i) verschillende upgrades van de netwerkinfrastructuur, hardware, software en servercapaciteit van de CPA; II) integratie van nieuwe HR-managementsystemen om de procedures te automatiseren; III) herziening van het bestaande havenGemeenschapssysteem om de efficiëntie van de zeevaartsector te vergroten en de administratieve lasten te verminderen; en iv) de installatie van verkeersleidingsstations voor schepen in de havens van Larnaca en Vassiliko (naast de bestaande stations in de haven van Limassol).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

K.2. Milestones, targets, indicators, and timetable for monitoring and implementation for non-repayable financial support

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
224	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Mijlpaal	Definitie van het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek	Benoemingsbesluit van de viceminister van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid tot oprichting van het team; publicatie van de normen op de website van het plaatsvervangend ministerie	—	—	—	KWAR TAAL 4	2022	Het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek is vastgesteld om een efficiënte levering van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke digitale diensten aan het publiek mogelijk te maken. Deze informatie omvat: a) de oprichting van het kernteam van de digitaledienstenfabriek (met inbegrip van de aankoop van diensten van deskundigen uit de particuliere sector), en b) de vaststelling van de normen en procedures voor de ontwikkeling van digitale diensten.
225	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Doel	Uitbreiding van de levering van overheidsdiensten online via de digitaledienstenfabriek	—	Aantal	0	20	KWAR TAAL 4	2023	Digitalisering en online levering van ten minste 20 diensten aan het publiek via de digitaledienstenfabriek, met gebruikmaking van het vastgestelde dienstverleningsmodel (in het kader van een mijlpaal met volgnummer 224) en flexibele methoden.
226	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Doel	Online levering van ten minste 70 diensten aan het publiek via de	—	Aantal	20	70	KWAR TAAL 2	2026	Digitalisering en online levering van ten minste 70 diensten aan het publiek via de digitaledienstenfabriek, met gebruikmaking van het vastgestelde dienstverleningsmodel (in het kader van een mijlpaal met volgnummer 224) en flexibele methoden.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			digitaaldienstenfabriek							
227	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Doel	Twee datacentra zijn operationeel	-	Aantal	0	2	KWARTAL 4	2024	Twee datacentra zijn operationeel en bieden hostingfaciliteiten en netwerkapparatuur aan IT-systemen van de overheid.
228	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Doel	De overheidscloud (G-cloud) is operationeel en biedt clouddiensten aan voor IT-systemen van de overheid.	—	Aantal	0	3	KWARTAL 4	2025	De cloud G-cloud van de overheid is operationeel en biedt clouddiensten aan ten minste drie IT-systemen van de overheid die naar de nieuwe infrastructuur zijn gemigreerd.
229	C4.2R3 Digitalisering politieprocedures Digipol	Mijlpaal	Prototype van Digipol operationeel	Verklaring van de Cypriotische politie waarin wordt bevestigd dat het prototype	—	—	—	KWARTAL 2	2023	Het prototype platform (Digipol) is operationeel. Politiefunctionarissen zijn de gebruikers en hebben toegang tot het prototype Digipol met het oog op vertrouwdsheid en opleiding.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				platform (Digipol) operationeel is						
230	C4.2R3 Digitalisering politieprocedures Digipol	Doel	Burgers gebruiken Digipol	—	Aantal	0	500	KWARTAL 3	2025	Digipol is online toegankelijk via de ICT-infrastructuur van de Cypriotische politie. Ten minste 500 burgers hebben gebruikgemaakt van een of meer van de diensten die beschikbaar zijn op het Digipol-platform voor burgers.
231	C4.2R4 Opzetten van het register van uiteindelijk begunstigen	Mijlpaal	Register van uiteindelijk begunstigen beschikbaar voor gebruik	Register van uiteindelijk begunstigen online beschikbaar op nationaal en Europees niveau	—	—	—	KWARTAL 4	2023	Het register van uiteindelijk begunstigen wordt uitgerold en wordt beschikbaar voor gebruik op nationaal en Europees niveau, zodat gebruikers de informatie over uiteindelijk begunstigen van juridische entiteiten kunnen controleren en de registers van eigendom van de begunstigen kunnen koppelen aan andere lidstaten.
232	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Mijlpaal	Registratiesysteem voor audit en controle: informatie voor invoering van monitoring van RRF	Een auditverslag ter bevestiging van de functies van het opslagsysteem	—	—	—	KWARTAL 1	2022	Een gegevensbank voor monitoring van uitvoering van de RRF is ingevoerd en operationeel. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: (1) verzameling van gegevens en monitoring van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; (2) de bij artikel 22, lid 2, onder d), i) tot en met iii), van Verordening (EU) 2021/241 vereiste gegevens te verzamelen, op te slaan en er toegang toe te waarborgen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
233	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Start van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid	—	Aantal	0	4	KWAR TAAL 1	2022	De contracten met aanbidders die via openbare aanbestedingsprocedures zijn geselecteerd, zijn ondertekend om ten minste vier van de volgende ministeries/departementen van de centrale overheid te digitaliseren/digitaliseren: 1. Afdeling wegvervoer van het ministerie van Vervoer, Communicatie en Werken, 2. Onderministerie van Scheepvaart. 3. Ministerie van Buitenlandse Zaken 4. Directoraat-generaal Groei 5. Department of Town Planning and Housing of the Ministry of Interior (for Architectural Heritage).
234	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Bevordering van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid	—	Aantal	0	2	KWAR TAAL 4	2024	Ontwikkeling voltooid en systemen operationeel gemaakt voor twee ministeries/overheidsdiensten uit de lijst met volgnummer 233.
235	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Voltooiing van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid	—	Aantal	2	5	KWAR TAAL 4	2025	Ontwikkeling voltooid en systemen operationeel gemaakt voor alle vijf ministeries/overheidsdiensten van de lijst met volgnummer 233.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
236	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Start van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit	—	Aantal	0	4	KWARTAL 2	2023	De contracten met aanbidders die via een openbare aanbestedingsprocedure zijn geselecteerd, zijn ondertekend voor de ontwikkeling/modernisering van ten minste vier van de volgende zeven systemen voor de Cypriotische havenautoriteit: 1. Modernisering van het havenGemeenschapssysteem; 2. Installation of VTS Station; 3. Digitalisering van CPA-archieven; 4. Modernisering van IT-infrastructuur (zoals netwerken, schakelaars); 5. Het bijwerken van IS-systemen; 6. Installatie van een HR-beheersysteem; 7. Opwaardering van CPA-servers; and contracts have been signed to develop the following e-service: • toezicht op en veiligheid van de scheepvaart van en naar de havens van Larnaca en Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Voortgang van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit	—	Aantal	0	4	KWARTAL 2	2024	Voltooiing en installatie van ten minste vier van de systemen van de lijst in het streefdoel met volgnummer 236 voor alle relevante havens.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Tijdschema voor de voltooiing (vermeld het kwartaal en het jaar)		Beschrijving en duidelijke omschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
238	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Voltooiing van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit	—	Aantal	4	7	KWARTAL 4	2025	Alle zeven systemen van de lijst met volgnummer 236 voor alle relevante havens zijn geïnstalleerd en operationeel, waarbij alle hardware/apparatuur is geïnstalleerd en opgezet, en• administratieve en meldingsformaliteiten tussen schepen die aankomen en/of vertrekken uit de Republiek Cyprus; • toezicht op en veiligheid van de scheepvaart van en naar de havens van Larnaca en Vasiliko.

ONDERDEEL 5.1: MODERNISERING, BIJSCHOLING EN OMSCHOLING VAN ONDERWIJSSYSTEMEN

Deze component van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan pakt de uitdagingen aan van lage deelname aan beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren, toenemende discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden (met name onder jonge afgestudeerden) en slechte digitale vaardigheden. Verder wordt ingegaan op de kwaliteit van het onderwijs en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor kinderen van vier jaar. Het doel ervan is i) de kwaliteit en doeltreffendheid van onderwijs en opleiding op alle niveaus te verbeteren, ii) de benutting van voor de arbeidsmarkt relevante omscholings- en bijscholingsmogelijkheden te bevorderen, met name met betrekking tot de dubbele transitie, in de hele samenleving, ongeacht arbeidsstatus, vaardigheidsniveau of leeftijd, en iii) de schoolstructuren te moderniseren om ze geschikt te maken voor de digitale transitie.

De hervormingen en investeringen in de component hebben betrekking op de landspecifieke aanbevelingen inzake onderwijs en vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 2 2020 en landspecifieke aanbeveling 3 2019), voor- en vroegschoolse educatie en opvang (landspecifieke aanbeveling 3 2019) en digitale vaardigheden (landspecifieke aanbeveling 4 2019 en landspecifieke aanbeveling 3 2020).

L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C5.1R1): Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)

Het doel van de hervorming is de discrepantie tussen de arbeidsmarkt en het secundair en hoger onderwijs aan te pakken.

Daartoe worden belangrijke maatregelen van het nationale actieplan ten uitvoer gelegd, waaronder de invoering van i) een systeem voor het volgen van afgestudeerden in het hoger onderwijs, ii) een hervorming van de onderwijsprogramma's van middelbare scholen om zachte en ondernemersvaardigheden te verbeteren, iii) een "in-job shadowing"-programma voor leerlingen in het algemeen secundair onderwijs, en iv) nieuwe studieprogramma's in het secundair algemeen onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het omvat voorts het aanbieden van hoogwaardige opleidingen aan onderwijzend personeel in het secundair onderwijs, in nauwe samenwerking met arbeidsmarktdeskundigen, en de modernisering van de schoollaboratoria met de nieuwste technologie en apparatuur.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C5.1R2): Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen

Het doel van de hervorming is de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de onderwijsresultaten van studenten te verbeteren.

Deze hervorming moet het huidige evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen moderniseren en actualiseren door één evaluatieregeling voor het basis-, middelbaar, technisch en beroepsonderwijs met verschillende elementen te ontwikkelen. De hervorming wordt uitgevoerd aan de hand van een tweefasenaanpak, namelijk a) de invoering van een nieuw schoolevaluatiesysteem vanaf het schooljaar 2024/2025 en b) de invoering van een nieuw systeem voor lerarenevaluatie vanaf het schooljaar 2025/2026. Dit van de hedendaagse evaluatie van scholen en leerkrachten, met inbegrip van de opleiding van onderwijzend personeel (bijvoorbeeld leerkrachten, adjunct-hoofden en schoolhoofden) en beoordelaars (bijvoorbeeld inspecteurs, functionarissen voor eerste onderwijs, schoolhoofden).

De uitvoering van de hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Hervorming 3 (C5.1R3): Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar

Het doel van deze hervorming is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) te verbeteren en de (her) toegang van mensen met kinderopvangverantwoordelijkheden, meestal vrouwen, tot de arbeidsmarkt te bevorderen, alsook de onderwijsresultaten en sociale inclusie van kinderen.

Het omvat de inwerkingtreding van een wet die voorziet in de geleidelijke verlaging van de toetredingsleeftijd van acht maanden in het gratis verplicht kleuteronderwijs (van de huidige toetredingsleeftijd van vier jaar en acht maanden naar vier jaar) vanaf het academisch jaar 2024-2025 tot het academisch jaar 2031-2032.

De hervorming bestaat uit: I) geleidelijke uitbreiding van de capaciteit van openbare kleuterscholen; II) een steunregeling om het collegegeld van gemeentelijke kleuterscholen volledig te subsidiëren voor kinderen op de instapleeftijd in het gratis verplicht kleuteronderwijs; III) een steunregeling waarbij het collegegeld voor kinderen ouder dan 4 jaar en jonger dan jaar in het verplichte kleuteronderwijs wordt gesubsidieerd en die zijn ingeschreven in particuliere kleuterscholen, gemeentelijke kleuterscholen en crèches, tot een maximum van 100 %. De wetgevingshervorming wordt geleidelijk ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de aangenomen wet. In een actieplan wordt aangegeven hoe de hervorming ten uitvoer wordt gelegd door middel van de geleidelijke uitbreiding van de capaciteit in openbare kleuterscholen en de geleidelijke vermindering van de twee steunregelingen vanaf de inwerkingtreding van de wet tot de voltooiing van de verlaging van de verplichte leeftijd.

By 30 June 2026, the reform shall provide free and compulsory pre-primary education to children as of the age of 4 years and 5 months and subsidise tuition fees for children between the age 4 years and the age of free compulsory pre-primary education enrolled in private kindergartens, communal kindergartens and nurseries.

Hervorming 4 (C5.1R4): Digitale transformatie van onderwijsseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs

Het doel van de hervorming is de digitale transitie van het onderwijsstelsel te ondersteunen.

Deze maatregel omvat de modernisering van onderwijsstructuren door de ontwikkeling van e-klassen en de uitrusting van klaslokalen met digitale instrumenten, de transformatie van curricula en educatief materiaal om digitale vaardigheden en STEM-methoden te verbeteren, en het verminderen van de kosten voor de aankoop van digitale apparatuur (laptops/tablets) voor leerlingen met een lage sociaal-economische achtergrond. Het omvat voorts het aanbieden van digitale vaardigheden en STEM-methodologische opleidingen aan ten minste 1500 leerkrachten basisonderwijs, 1500 algemeen middelbaar en 375 middelbaar beroepsonderwijs (in totaal ten minste 3 375 leerkrachten, goed voor ongeveer 32 % van alle leerkrachten (basis- en middelbaar onderwijs)).

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

Hervorming 5 (C5.1R5): Actieplan voor e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties

Deze maatregel heeft tot doel de digitale vaardigheden van alle bevolkingsgroepen te verbeteren.

Het omvat i) de ontwikkeling van een beleidskader en actieplan inzake e-vaardigheden, ii) het ontwerp en de uitvoering van gerichte programma's voor professionals uit de publieke sector ter bevordering van sectoroverschrijdende competenties, en iii) het ontwerp van om- en bijscholingsmaatregelen ter verbetering van de digitale geletterdheid van de beroepsbevolking in de particuliere sector en werklozen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kwetsbare groepen. Voorts omvat deze maatregel een communicatiestrategie ter bevordering van een leven lang leren en een digitale cultuur in Cyprus, investeringen in digitale infrastructuur ter ondersteuning van digitaal leren en de ontwikkeling van een e-learningplatform met belangrijk inhoudsmateriaal over digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties dat toegankelijk is voor alle doelgroepen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering 1 (C5.1I1): Bouw van één model technische school

Het doel van de investering is studenten en onderwijsactoren een moderne, goed toegeruste leeromgeving te bieden die de capaciteit, kwaliteit en aantrekkelijkheid van beroepsonderwijs en -opleiding in Cyprus verhoogt.

Deze maatregel omvat de bouw van één nieuwe technische school in Limassol (ter vervanging van de huidige technische school A).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2 (C5.1I2): Scholing, omscholing en bijscholing

Het doel van deze investering is de digitale vaardigheden van de bevolking te versterken in overeenstemming met het actieplan voor e-vaardigheden, de kennis en vaardigheden van personen in groene en blauwe sectoren van de economie te verbeteren en ondernemerscompetenties te bevorderen.

De maatregel omvat het aanbieden van opleidingen voor het versterken van digitale, groene en blauwe vaardigheden voor iedereen, ondernemerschapsopleidingen voor werklozen, met bijzondere nadruk op vrouwen en kwetsbare groepen, alsook opleidingen in digitale vaardigheden voor mensen ouder dan 55 jaar.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
239a	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan	Publicatie van verslagen en communicatie door de bevoegde autoriteiten	—	—	—	KWART AAL 4	2024	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan, waaronder ten minste: (a) er wordt een verslag gepubliceerd over de voorlopige resultaten van de enquête “Graduate Tracking of Cyprus Higher Education”; b) 320 van de onderwijsprogramma’s van de middelbare scholen worden hervormd om digitale geletterdheid, emotionele intelligentie, zachte vaardigheden en ondernemersvaardigheden te verbeteren; en c) er worden twee nieuwe studieprogramma’s in het algemeen en beroepsonderwijs en -opleiding ontwikkeld, die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.
239b	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Voltooiing van het “in-job shadowing” -programma		Aantal	0	2250	KWART AAL 2	2026	Een “in-job shadowing” -programma voltooiën voor ten minste 2250 leerlingen in het algemeen middelbaar onderwijs.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
239c	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Laboratoria uitgerust en bijgewerkt	—	Aantal	0	170	KWART AAL 2	2026	Modernisering van 20 laboratoria in verband met secundair beroepsonderwijs en -opleiding en 150 laboratoria in verband met algemeen secundair onderwijs.
240	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Onderwijzend personeel in het secundair onderwijs opgeleid	—	Aantal	0	3 100	KWART AAL 4	2025	Ten minste 3 100 onderwijzend personeel in het middelbaar onderwijs zijn opgeleid in de hervormde onderwijsprogramma's.
241	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Mijlpaal	Besluit en circulaire van de ministerraad van het ministerie van Onderwijs, Sport en Jeugdzaken met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de	Bepaling in de wet (en) met vermelding van de inwerkingtreding van de wet (en)	—	—	—	KWART AAL 2	2025	Uitvaardiging van besluit en circulaire van de ministerraad door het ministerie van Onderwijs, Sport en Jeugdzaken met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de evaluatie van scholen vanaf het schooljaar 2024/2025 en de inwerkingtreding van de wetgeving voor de invoering van een nieuw lerarenbeoordelingssysteem, vanaf het schooljaar 2025/2026.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			evaluatie van scholen en de inwerkingtreding van de wetgeving voor de invoering van een nieuw lerarenbeoordelingssysteem							
242	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Doel	Opleiding van onderwijzend personeel	—	Aantal	0	1 100	KWART AAL 2	2026	Ten minste 1 100 onderwijzend personeel (leerkrachten, adjunct-hoofden en schoolhoofden) zijn opgeleid voor het nieuwe leraren- en schoolbeoordelingssysteem.
243	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende de geleidelijke verlenging van het gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar en goedkeuring van steunregelingen door de ministerraad	Bepaling in de wet (en) met vermelding van de inwerkingtreding van de wet (en)	—	—	—	KWART AAL 4	2023	Inwerkingtreding van de wet, die geleidelijk (vanaf het academisch jaar 2024-2025 tot het academisch jaar 2032-2033) de instapleeftijd in gratis verplicht kleuteronderwijs van vier jaar en acht maanden naar vier jaar verlaagt. Goedkeuring door de ministerraad van steunregelingen om a) het collegegeld te dekken voor het gratis verplicht kleuteronderwijs in de kleuterscholen van de gemeente, voor kinderen die niet in openbare kleuterscholen kunnen worden ingeschreven, en b) het collegegeld in particuliere en gemeentelijke kleuterscholen en kinderdagverblijven te subsidiëren voor de inschrijving van kinderen die jonger zijn dan het verplichte

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										kleuteronderwijs en ouder zijn dan vier jaar.
244	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Doel	Kinderen tussen 4 en 4 jaar en 8 maanden die zijn ingeschreven in openbare, gemeentelijke of particuliere kleuterscholen	—	Aantal	0	4800	KWART AAL 2	2026	Ten minste 2 400 kinderen tussen de leeftijd van gratis verplicht kleuteronderwijs en 4 jaar en 8 maanden ingeschreven in openbare en gemeentelijke kindrergartens. Ten minste 2 400 kinderen, tussen de leeftijd van 4 jaar en de leeftijd van gratis verplicht kleuteronderwijs, werden ingeschreven in particuliere en gemeentelijke kleuterscholen en kinderdagverblijven met een gesubsidieerd tarief.
245	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Doel	Nieuwe plaatsen ontwikkeld in nieuwe of uitgebreide openbare kleuterscholen	—	Aantal	0	675 nieuwe plaatsen in openbare kleuterscholen	KWART AAL 2	2026	Ten minste 675 nieuwe plaatsen in openbare kleuterscholen in overeenstemming met een actieplan.
246a	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met	Doel	Digitaal uitgeruste klaslokalen	—	Aantal	0	700	KWART AAL 2	2024	De klaslokalen in ten minste 700 scholen zijn digitaal uitgerust met laptops, projectoren, microfoons, sprekers en digitale grafische borden.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	STEM-onderwijs									
246b	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijsseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Gedeeltelijke vergoeding voor de aankoop van digitale apparatuur voor leerlingen	—	Aantal	0	15 000	KWART AAL 2	2026	Gedeeltelijke terugbetaling van de aankoop van een tablet/laptop voor 15000 leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs met een lagere sociaal-economische achtergrond.
247	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijsseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Transformatie van curricula en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en STEM-methodologie	—	Aantal	0	120	KWART AAL 4	2024	Transformatie van leerplannen en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en STEM-methodologie voor 120 schoolvakken.
248	C5.1R4	Doel	Leerkrachten die gebruikmaken van	—	Aantal	0	3 375	KWART AAL 2	2026	Ten minste 3 375 leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs hebben

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Digitale transformatie van onderwijsinstellingen met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs		opleiding binnen de dienst” Beroepsontwikkeling							ge profiteerd van bijscholing en professionele ontwikkeling op het gebied van digitale competenties.
249	C5.1R5 Actieplan voor e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Nationaal actieplan voor e-vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers	Nationaal e — Het vaardighedenactieplan wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers.	—	—	—	KWART AAL 4	2021	De Raad van Ministers keurt een nationaal actieplan voor e-vaardigheden goed, dat ten minste het volgende omvat: • ontwikkeling van een e-learningplatform met een zelfbeoordelingsinstrument voor digitale geschiktheid, index van alle beschikbare scholingsprogramma's; en inhoudsmateriaal over digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties; • ontwerp en uitvoering van programma's en interventies voor vakmensen binnen de de overheidssector op gebieden als projectbeheer, Microsoft-instrumenten, cyberbeveiliging, sociale media, e-samenwerking en productiviteitsinstrumenten; • investeringen in digitale infrastructuur.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
250	C5.1R5 Actieplan voor e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan voor e-vaardigheden	Publicatie van het jaarverslag door het viceminister van Onderzoek, Innovatie en Digitaal Beleid en relevante detacheringen/aankondigingen op het e-learningplatform	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Volledige uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan voor e-vaardigheden, die ten minste het volgende omvatten: — het ontwerpen en uitvoeren van gerichte programma's voor professionals binnen de publieke sector voor digitale vaardigheden en sectoroverschrijdende competenties (bijvoorbeeld projectbeheer); relevante investeringen in digitale infrastructuur (bijvoorbeeld laptops, computers); — ontwerp van een e-learningplatform met educatief materiaal; — uitvoering van de communicatiestrategie, bijvoorbeeld door middel van gefinancierde evenementen.
251	C5.1I1 Bouw van één model technische school	Mijlpaal	Contract voor de bouw van één technische school	Ondertekening van het contract en aanvang van de bouw	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Ondertekening van een contract met de contractant die is geselecteerd in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van één technische school in Limassol en afgifte van de opdracht tot het initiëren van de bouw door de projectingenieur.
252	C5.1I1 Bouw van één model technische school	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van één technische school	Uitgifte van "Taking-Over" Certificaat voor één bouwproject	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de bouw van één technische school in Limassol en afgifte van het certificaat van overname. School volledig operationeel vanaf het begin van het schooljaar 2026-2027.
253	C5.1I2	Doel	Voltooiing van opleidingen voor	—	Aantal	0	11 500	KWART AAL 4	2024	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 11 500 deelnemers aan programma's voor digitale vaardigheden,

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Scholing, omscholing en bijscholing		ten minste 11 500 deelnemers							vaardigheden in verband met de blauwe en groene economie, ondernemerschapsprogramma's voor werklozen en inactieven en opleidingsprogramma's voor mensen ouder dan 55 jaar.
254	C5.112 Scholing, omscholing en bijscholing	Doel	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600 deelnemers	—	Aantal	11 500	25 600	KWART AAL 4	2025	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600 deelnemers aan programma's voor digitale vaardigheden, vaardigheden in verband met de blauwe en groene economie, ondernemerschapsprogramma's voor werklozen en inactieven en opleidingsprogramma's voor mensen ouder dan 55 jaar.

M. COMPONENT 5.2: ARBEIDSMARKT, SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

Dit onderdeel van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan heeft betrekking op: i) inefficiënties en lacunes in de sociale bescherming, met name voor zelfstandigen en mensen met atypische vormen van werk, ii) het gebrek aan wetgeving voor flexibele werkregelingen in de vorm van telewerken, iii) uitdagingen in verband met werkloosheid en jeugdwerkloosheid en het hoge percentage jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's), iv) lacunes in onderwijs en opvang voor jonge kinderen (OOJK) en v) uitdagingen op het gebied van sociale inclusie en welzijn, waaronder een hoog niveau van mensen die met armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd (Arope) en toenemende behoeften op het gebied van langdurige zorg.

De hervormingen en investeringen in de component hebben betrekking op de landspecifieke aanbevelingen inzake het verbeteren van de doeltreffendheid van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en het onderwijs- en opleidingsstelsel (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 2 van 2020), het bieden van sociale bescherming aan iedereen en het invoeren van flexibele werkregelingen (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020) en het verbeteren van de efficiëntie en digitalisering van de overheidssector (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019 en landspecifieke aanbeveling 4 van 2020).

M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 2 (C5.2R2): Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerken

Het doel van de hervorming is flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk te bevorderen om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren en de arbeidskansen te vergroten.

De hervorming bestaat uit nieuwe wetgeving voor flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk en de bevordering van collectieve overeenkomsten om telewerk te reguleren. Het omvat ook een regeling ter verlichting van een deel van de personeelskosten als stimulans voor werkgevers om werklozen in dienst te nemen die telewerken.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2025 voltooid.

Investering 1 (C5.2I1): Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) en versterking van de steun voor jongeren

De doelstellingen van de investering zijn: i) de succesvolle uitvoering van werkgelegenheidsregelingen waarborgen door de digitalisering van hun processen, en ii) de operationele prestaties van de ODA's verbeteren en het risico voor jongeren die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen (NEET's) om langdurig werkloos te worden, tot een minimum beperken. De investering bestaat uit: 1. Digitalisering van de aanwervingsregelingen van het ministerie van Arbeid, 2. ontwikkeling van een prestatiebeheersysteem voor de ODA's en 3. ontwikkeling van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en monitoring voor NEET's. Daarnaast omvat de investering coaching en loopbaanbegeleiding voor de arbeidsmarktgerichtheid en integratie van NEET's en een stimuleringsregeling voor werkgevers om NEET's in dienst te nemen.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 2 (C5.2I2): Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra

Het doel van de investering is de arbeidsmarktparticipatie van mantelzorgers (vaak vrouwen) te vergroten en de beschikbaarheid van hoogwaardige infrastructuur voor zorg en sociale ontwikkeling voor kinderen te verbeteren en zo bij te dragen tot gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen.

De investering bestaat uit een regeling die gericht is op lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) voor de oprichting of verbetering van bestaande multifunctionele centra en kindercentra voor kinderen van 0 tot 4 jaar, alsook voor kinderen tot de leeftijd van 13 jaar op basis van een behoefteanalyse en een analyse van de levensvatbaarheid. Daarnaast omvat de investering, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening betreffende de herstel- en veerkrachtfaciliteit, een studie in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI) om de stand van zaken met betrekking tot de verstrekking van voor- en vroegschoolse educatie en opvang voor jonge kinderen (van 0 tot de schoolleeftijd) in Cyprus te analyseren en aanbevelingen te ontwikkelen voor investeringen in de sector, en met name in kindercentra. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het TSI-project worden een nationale strategie voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een begeleidend actieplan vastgesteld.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 3 (C5.2I3): Opzetten van thuisstructuren voor personen met een handicap en personen die langdurige zorg nodig hebben

De doelstellingen van de investering zijn: i) gemeenschapsgebaseerde ondersteunde levensstructuren voor personen met een handicap te verbeteren om institutionalisering en sociale uitsluiting te voorkomen, en ii) lacunes in de diensten voor langdurige zorg aan te pakken.

De investering bestaat uit de oprichting van ten minste vijf overheidsstructuren voor personen met een handicap en ten minste vijf structuren voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (via aanbestedingsprocedures en staatssteunregelingen).

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 4 (C5.2I4): Kindercentra in gemeenten

Het doel van deze investering is de participatie en terugkeer van werknemers met zorgtaken, meestal vrouwen, op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en zo gendergelijkheid te bevorderen. Voorts is het de bedoeling de sociale inclusie van kinderen met een kansarme en/of migratieachtergrond te verbeteren.

De investering bestaat uit de bouw van vier (4) kinderopvangcentra in de gemeenten Amathounta, Ayia Napa en Paralimni — Deryneia.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn voltooid.

Investering 5 (C5.2I5): Bouw van twee modellen voor speciaal onderwijs

Het doel van de investering is het verbeteren van de schoolomgeving voor leerlingen met een ernstige handicap of andere speciale onderwijsbehoeften en het ondersteunen van hun academische en sociale ontwikkeling.

De investering bestaat uit de vervanging van twee speciale scholen in het district Limassol: i) de speciale onderwijsschool van Apostolos Loucas en ii) de school voor speciale behoeften van het Rode Kruis. De scholen zijn naast elkaar gebouwd en delen zowel de multifunctionele hal als een therapeutisch zwembad.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
255	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Inwerkingtreding van een nieuwe wet die flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk regelt. De wet bevat een definitie van telewerk, een beschrijving van de economische activiteiten waarop telewerk van toepassing is, de voorwaarden voor telewerken en de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
256	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste 225 personen die telewerken	—	Aantal	0	225	KWART AAL 3	2025	Subsidie aan werkgevers voor het in dienst nemen van ten minste 225 voorheen werklozen (waaronder 120 vrouwen van de 225 personen) na 10 maanden werk met ten minste 30 % telewerk.
258	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Implementatie van voltooid, volledig operationeel platform/systemen	—	Aantal	0	3	KWART AAL 4	2024	Implementatie van voltooid, volledig operationeel platform/systemen voor (1) digitalisering van de aanwervingsregelingen van het ministerie van Arbeid; (2) de ontwikkeling van een prestatiebeheersysteem voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en (3) het ontwikkelen van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en tracering voor jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) voor de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, door middel van een aanvullende functie in het bestaande CPS-systeem.

259	C5.211 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Subsidie aan werkgevers voor het aanwerven van ten minste 400 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's)	—	Aantal	0	400	KWART AAL 4	2025	Subsidie aan werkgevers voor het aanwerven van ten minste 400 jongeren (tussen 15 en 29 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's), voor een werkperiode van 8 maanden, met inbegrip van het voltooiën van een gesubsidieerde opleidingsperiode van twee maanden (twee maanden gesubsidieerde opleiding en 6 maanden gesubsidieerde werkgelegenheid).
260	C5.211 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Begeleiding en loopbaanbegeleiding voor jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's)	—	Aantal	0	1 500	KWART AAL 2	2026	Coaching en loopbaanbegeleiding voor de arbeidsmarktgerichtheid en integratie van jongeren die via de openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden aangeboden aan ten minste 1 500 jongeren (tussen 15 en 29 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's).
261	C5.212 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Mijlpaal	Goedkeuring van een nationale strategie voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een bijbehorend actieplan door de	Publicatie van de nationale strategie inzake voor- en vroegschoolse educatie en opvang en het bijbehorende actieplan	—	—	—	KWART AAL 4	2024	De Raad van Ministers heeft een nationale strategie voor de verbetering van voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) voor kinderen van nul tot schoolgaande leeftijd en een bijbehorend actieplan goedgekeurd, rekening houdend met de aanbevelingen van het voltooide TSI-project.

			Raad van Ministers							
262	C5.212 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste acht lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra	—	Aantal	0	8	KWART AAL 4	2024	Ten minste acht lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties hebben een subsidie ontvangen voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra.
263	C5.212 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste 15 lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra	—	Aantal	8	15	KWART AAL 2	2026	Ten minste 15 lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties hebben een subsidie ontvangen voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra.
264	C5.213 Opzetten van thuisstructuren voor personen met een handicap en personen die langdurige zorg nodig hebben	Doel	Gebouwen voor de behoeften van personen met een handicap en ondersteuning van woningen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (ondertekening van contracten/financieringsovereenkomsten)	—	Aantal	0	10	KWART AAL 3	2024	Ondertekening van contracten/financieringsovereenkomsten voor de oprichting van ten minste 10 gebouwen (5 staatsstructuren voor de behoeften van personen met een handicap en 5 structuren voor mensen die langdurige zorg nodig hebben).

265	C5.213 Opzetten van thuisstructuren voor personen met een handicap en personen die langdurige zorg nodig hebben	Doel	Gebouwen voor de behoeften van personen met een handicap en ondersteuning van woningen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (vestiging)	—	Aantal	0	10	KWART AAL 2	2026	Oprichting van ten minste 10 gebouwen (5 staatsstructuren voor de behoeften van personen met een handicap en 5 structuren voor mensen die langdurige zorg nodig hebben).
266	C5.214 Kindercentra in gemeenten	Doel	Bouw van ten minste één kindercentrum	—	Aantal	0	1	KWART AAL 4	2022	Voltooing van de bouw en afgifte van een certificaat van overname van ten minste één kindercentrum in een van de volgende gemeenten: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni en Yermasoyia.
267	C5.214 Kindercentra in gemeenten	Doel	Bouw van ten minste vier kindercentra	—	Aantal	1	4	KWART AAL 4	2024	Voltooing van de bouw en afgifte van certificaten voor de overname van vier kindercentra (twee kindercentra in Amathounta, één in Ayia Napa en één in Paralimni — Deryneia).
268	C5.215 Bouw van twee modellen voor speciale onderwijsscholen	Mijlpaal	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (contractant)	Het contract wordt ondertekend met de geselecteerde inschrijver (contractant)	—	—	—	KWART AAL 4	2022	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (s) (contractant (en)) die is (zijn) geselecteerd in het kader van een vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen voor de bouw van twee modelscholen in Limassol — de speciale onderwijsschool van Apostolos Loucas en de Rode Cross Recovery Special Needs School.
269	C5.215 Bouw van twee modellen voor speciale onderwijsscholen	Mijlpaal	Voltooing van de bouw van de school Apostolos Loucas -Rode Kruis Speciale behoeften	Afgifte van overnamecertificaten door de projectingenieur die administratief en ter plaatse is gecontroleerd door het hoofd technische	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Voltooing van de bouw van de speciale onderwijsschool van Apostolos Loucas en van de school voor speciale behoeften van het Rode Kruis.

				diensten van het ministerie van Onderwijs en Cultuur.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M.3. Description of the reforms and investments for the loan

Hervorming 1 (C5.2R1): Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten

De hervorming heeft tot doel de toegang tot sociale bescherming te verruimen en de operationele efficiëntie en doeltreffendheid van de socialeverzekeringsdiensten te verbeteren.

Meer in het bijzonder zal de hervorming de dekking van de uitkeringen uitbreiden en verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen en uitkeringen bij beroepsziekten, met name voor zelfstandigen, met inbegrip van personen die werken met contracten of nieuwe vormen van werk (zoals platformwerkers). Daarnaast zal de hervorming de tijdigheid en nauwkeurigheid van de aan de burgers verleende diensten verbeteren en fraude en fouten tot een minimum beperken door middel van risicoanalyses en kwaliteitscontrolemechanismen.

De hervorming bestaat uit: I) een herziening van de wetgeving voor het socialezekerheidsstelsel, waarin de uitbreiding van de socialezekerheidsdekking tot zelfstandigen wordt opgenomen, met inbegrip van atypische vormen van werk, bijvoorbeeld platformwerk, en ii) de reorganisatie van bedrijfsprocessen, de opleiding van personeel, het opzetten van gegevensanalysecapaciteit en de digitalisering van diensten, alsook iii) de geleidelijke opwaardering van de bestaande IT-systemen tot een geïntegreerd informatiesysteem.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

M.4. Milestones, targets, indicators, and timetable for monitoring and implementation for the loan

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (for milestones)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
270	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene socialezekerheidswet	Bepaling in de wijzigingswet betreffende de inwerkingtreding van de herzieningen van de socialezekerheidswet	—	—	—	KWART AAL 2	2023	Inwerkingtreding van de herziene wet op de sociale verzekering, die de uitbreiding van de socialezekerheidsdekking tot zelfstandigen omvat, met inbegrip van atypische vormen van werk, zoals platformwerk.
271	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Completion of the upgrading of the existing IT systems to an Integrated Social Security Information System	Acceptatieteam voor te leveren prestaties (aan de kant van de aanbestedende dienst) ondertekent op analyse, ontwerp en ontwikkelingsverslag	—	—	—	KWART AAL 2	2026	Voltooiing en ingebruikneming van het geïntegreerd informatiesysteem voor sociale zekerheid, met inbegrip van de betalingsmodule, de module voor het beheer van uitkeringen, gegevensanalyse en interoperabiliteit met andere systemen.

N. COMPONENT 6.1: REPowerEU

In het REPowerEU-hoofdstuk wordt ingegaan op de uitdaging om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De doelstelling van de component is de afhankelijkheid van Cyprus van ingevoerde fossiele brandstoffen in het algemeen sterk te verminderen. Het nieuwe REPowerEU-hoofdstuk draagt bij tot de verwezenlijking van de energie-efficiëntieverplichtingen en -doelstellingen van Cyprus voor 2030 in het kader van het nationale energie- en klimaatplan. Om zijn energieafhankelijkheid te beperken, zal Cyprus verder investeren in verbeteringen van de energie-efficiëntie in gebouwen en wegvervoer en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen versnellen.

De maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk hebben betrekking op de meeste aspecten van recente landspecifieke aanbevelingen op het gebied van energie, aangezien zij onderzoek en innovatie op het gebied van de groene transitie en energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie bevorderen, hernieuwbare energiebronnen bevorderen en energie-efficiëntiemaatregelen in verschillende gebouwen in de publieke en particuliere sector versnellen, het regelgevingskader voor de werking van energiegemeenschappen verbeteren en het wijdverbreide gebruik van elektrische voertuigen bevorderen.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het plan voor herstel en veerkracht overeenkomstig de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

De uitvoering van de maatregelen zal naar verwachting bijdragen tot het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen heeft een grensoverschrijdende en meerlandendimensie omdat het bijdraagt tot het veiligstellen van de energievoorziening in de Unie als geheel.

N.1. Description of the reforms and investments for non-repayable financial support

Hervorming 1 (C6.1R1) Regulering en facilitering van de deelname van actieve klanten, hernieuwbare zelfverbruikers, burgerenergiegemeenschappen, hernieuwbare-energiegemeenschappen en vraagrespons door middel van cumulatieve vertegenwoordiging op de elektriciteitsmarkt

De doelstellingen van deze hervorming zijn de bevordering van de participatie van burgers als actieve klanten en/of hernieuwbare zelfverbruikers, via burgerenergiegemeenschappen en/of hernieuwbare-energiegemeenschappen, vraagrespons door middel van een cumulatieve vertegenwoordiging op de nationale energiemarkt. Deze hervorming moet de invoering van hernieuwbare-energieprojecten in het land mogelijk maken en zo een snellere penetratie van hernieuwbare energie in de economie mogelijk maken.

Na de vaststelling van de desbetreffende regelgevingsbesluiten door de CERA, waarmee het kader voor actieve klanten en hernieuwbare zelfverbruikers, burgerenergiegemeenschappen, hernieuwbare-energiegemeenschappen en vraagrespons is voltooid, is de maatregel gericht op de oprichting van een

of meer contactpunten voor de bovengenoemde groepen en gemeenschappen door het bij Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie opgerichte centrale contactpunt voor het desbetreffende vergunningverleningsproces uit te breiden. Op verzoek van een belanghebbende begeleiden en faciliteren deze contactpunten de belanghebbende partijen tijdens de gehele administratieve procedure die nodig is voor de oprichting van/deelname aan REC's en LEC's en voor het worden van zelfverbruikers of actieve afnemers van hernieuwbare energie. Bovendien is het de bedoeling dat de contactpunten verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van nuttige informatie aan in aanmerking komende entiteiten en het beantwoorden van vragen, het faciliteren van vergaderingen met belanghebbenden en relevante autoriteiten over de oprichting van energiegemeenschappen en/of hun deelname aan de elektriciteitsmarkt. Belanghebbenden mogen relevante verzoeken, vragen en documenten zowel in digitale als in fysieke vorm indienen.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Hervorming 2 (C6.1R2) Invoering van een regelgevingskader voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet

De doelstellingen van deze hervorming zijn de vaststelling van richtsnoeren voor de formulering van regelgevingskaders met betrekking tot de aankoop van flexibiliteitsdiensten door de DSB en de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet. Deze hervorming moet de uitrol van elektrische voertuigen (EV's) vergemakkelijken en de eindgebruikers in staat stellen actief deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt.

De hervorming bestaat uit de invoering van een regelgevingskader dat de aansluiting van oplaadpunten op het distributienet vergemakkelijkt en de interactie met de DSB waarborgt, samen met de richtsnoeren voor een eerlijke aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten; en biedt het kader voor de verlening van vergunningen aan de DSB voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten, met inbegrip van congestiebeheer.

De uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering 1 (C6.1I1). Opgeschaalde maatregel: Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede, ook in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers

Het doel van deze maatregel is het opschalen van investering C2.1I2: Het bevorderen van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en het aanpakken van energiearmoede, ook in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers in het kader van component 2.1. Het opgeschaalde deel van de maatregel zal leiden tot een toename van het aantal woningen, met inbegrip van huishoudens van kwetsbare elektriciteitsverbruikers, met betere energieprestaties, met als doel de energiebesparingen te verhogen en energiearmoede verder aan te pakken.

De investering bestaat ook in het verlenen van technische ondersteuning aan ten minste 100 huishoudens met personen met een handicap met als doel hun deelname aan de steunregeling te vergemakkelijken en de ondersteunde kleinschalige energierenovaties doeltreffend uit te voeren.

Investment 2 (C6.1I2). Opgeschaalde maatregel: Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing door lokale/bredere overheden

Het doel van deze maatregel is het opschalen van investering C2.1I3: Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken in het kader van component 2.1. Het opgeschaalde deel van de maatregel zal leiden tot een verdere vermindering van het primaire energieverbruik per jaar voor lokale en bredere overheidsinstanties.

Investerings 3 (C6.1I3) Bevordering van een grootschalige energieverbetering van het woningbestand

Het doel van deze investering is het primaire en eindenergieverbruik en de CO₂-uitstoot in bestaande huishoudens te verminderen. Daarnaast bevordert de regeling de installatie van hernieuwbare-energiesystemen in die huishoudens. Het renovatieprogramma leidt tot een vermindering met 30 % van de vraag naar primaire energie van de gerenoveerde gebouwen.

De subsidiabele investeringen in het kader van de subsidieregeling omvatten:

- a. De kosten voor de afgifte van het energieprestatiecertificaat (EPC) van het huishouden vóór en na de uitvoering van de interventies.
- b. Energie-efficiëntiemaatregelen (met inbegrip van renovatie van gebouwen) in gebouwen, bijvoorbeeld thermische isolatie van horizontale en verticale elementen van gebouwen, vervanging van ramen, externe zonwering, zonnepanelen voor de productie van warm water, installatie van RES-systemen voor ruimteverwarming/koeling, zeer efficiënte airconditioningsystemen.
- c. Installatie van fotovoltaïsche systemen (Net-Billing operation). Installatie van batterijen voor energieopslag.

Investerings 5 (C6.1I5). Opgeschaalde maatregel: Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus

Het doel van deze maatregel is het opschalen van investering C3.1I7: Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus, in het kader van component 3.1. Het opgeschaalde deel van de maatregel verhoogt het aantal grote ondernemingen dat in alle economische sectoren wordt ondersteund, met als doel hun energieprestaties te verbeteren door middel van energie-efficiëntiemaatregelen, de installatie van fotovoltaïsche systemen en maatregelen in verband met de circulaire economie die verband houden met de REPowerEU-doelstellingen zoals vastgesteld in artikel 21 quater, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241.

Het opgeschaalde deel van de investering bestaat uit een subsidieregeling van ten minste 10 000 000 EUR ter ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntie door grote ondernemingen, bijvoorbeeld investeringen ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen, voor energie-efficiëntiemaatregelen in verband met productieprocessen, voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppelingssystemen, alsook voor de circulaire economie.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluit de in het bestek voor komende oproepen tot het indienen van projecten

opgenomen subsidiabiliteitscriteria de volgende lijst van activiteiten uit 15: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik; II) activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de verwachte broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks; III) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en installaties voor mechanische biologische behandeling; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. De taakomschrijving vereist bovendien dat alleen activiteiten worden geselecteerd die voldoen aan de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

Investering 6 (C6.1I6). Opgeschaalde maatregel: Thematisch programma voor de financiering van onderzoek en innovatie op het gebied van groene transitie

Het doel van deze maatregel is het opschalen van investering C3.2I3: OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie, in het kader van component 3.2. Het opgeschaalde deel van de maatregel verhoogt het aantal organisaties dat betrokken is bij O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie, als gevolg van de verleende steun.

Investering 7 (C6.1I7). Thematisch onderzoek in ondernemingen naar oplossingen voor energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie

Het doel van deze investering is het verstrekken van subsidies aan organisaties voor gerichte O & I-activiteiten die tot doel hebben oplossingen te bieden voor geconstateerde knelpunten in de energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie, die de functionaliteit en efficiëntie van de infrastructuur van het nationale net verbeteren, de uitrol van hernieuwbare energiebronnen versnellen en de energiebehoeften van het land aanzienlijk verminderen.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel voldoet aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01), sluiten de subsidiabiliteitscriteria in de taakomschrijving voor komende oproepen tot het indienen van projecten de volgende lijst van activiteiten uit: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik¹⁶; (ii) activities under the EU Emission Trading System achieving projected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks¹⁷; (iii) activities related to waste landfills, incinerators¹⁸ and mechanical biological treatment plants¹⁹; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade

¹⁵ Alle voetnoten in de tekst betreffende maatregel C2.1I4 zijn ook op deze maatregel van toepassing.

¹⁶ Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

¹⁷ Wanneer de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies oplevert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk is. Benchmarks vastgesteld voor kosteloze toewijzing voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

¹⁸ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de behandeling van niet-recycleerbaar gevaarlijk afval, noch op bestaande installaties, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen voor opslag of het gebruik of terugwinning van materialen uit verbrandingsassen, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

¹⁹ Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande installaties voor mechanische biologische behandeling, wanneer de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de recyclingactiviteiten van gescheiden afval aan te passen aan compost bioafval en anaerobe vergisting van bioafval, mits dergelijke acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een verhoging van de afvalverwerkingscapaciteit van de installaties of tot een verlenging van de levensduur van de installaties; waarvoor bewijs wordt geleverd op het niveau van de installatie.

kan toebrengen aan het milieu. The terms of reference shall additionally require that only activities that comply with relevant EU and national environmental legislation may be selected.

N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
272	C6.1R1 Regulering en goedkeuring van de deelname van actieve klanten, hernieuwbare zelfverbruikers, burgerenergiegemeenschappen, hernieuwbare-energiegemeenschappen en vraagresponsovereenkomst op de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Uitbreiding van de bevoegdheden van het centrale contactpunt dat is opgericht overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie, om ook te fungeren als contactpunt voor hernieuwbare-energiegemeenschappen en burgerenergiegemeenschappen, actieve afnemers en hernieuwbare zelfverbruikers	Bekendmaking van het besluit van de ministerraad in het publicatieblad	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Creation of at least one contact point regarding the renewable and citizens communities, Active customers and Renewable self-consumers by expanding the single contact point established as per the Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001, on the relevant permit-granting process, as to include the provision of guidance and facilitation to the interested parties during the entire administrative procedure that is needed for the creation/participation in RECs and CECs.

273	C6.1R2 Vaststelling van het regelgevingskader voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet	Mijlpaal	Regelgevingsbesluit (en) voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet	Bekendmaking van het (de) regelgevingsbesluit (en) in het publicatieblad	—	—	—	KWART AAL 4	2025	Publicatie en inwerkingtreding van regelgevingsbesluiten van CERA voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet. Bekendmaking van het (de) regelgevingsbesluit (en) over de aanbesteding van flexibiliteitsdiensten door de DSB, met inbegrip van bepalingen voor de geleidelijke inwerkingtreding van het (de) besluit (en), in overeenstemming met de relevante richtsnoeren die in het kader van deze hervorming van het herstellen veerkrachtplan zijn vastgesteld.
29b	C6.1I1 Scaledupmaatregel: Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers	Doel	Woningen en huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers die hun energieprestaties hebben verbeterd	—	Aantal	16 200	39 500	KWART AAL 2	2026	Ten minste 39 500 woningen, waaronder 5000 huishoudens van kwetsbare elektriciteitsverbruikers (met inbegrip van personen met een handicap), hebben hun energieprestaties verbeterd dankzij de verleende financiële steun, met als doel de vraag naar primaire energie gemiddeld met ten minste 30 % te verminderen.
32b	C6.1I2 Scaledupmaatregel: Aanmoediging van het gebruik	Doel	Vermindering van het primaire energieverbruik als gevolg	—	MWh/jaar	3600	14 500	KWART AAL 2	2026	Investeringen door lokale en bredere overheden hebben hun energieprestaties verbeterd dankzij de verleende financiële steun en hebben het primaire

	van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing door lokale/bredere overheden		van investeringen door lokale en bredere overheden, waardoor hun energieprestaties worden verbeterd							energieverbruik met ten minste 14 500 MWh per jaar verminderd.
274	C6.1I3 Bevordering van een uitgebreide energieverbetering van het woningbestand	Mijlpaal	Steunregeling ter bevordering van een grootschalig energie-opwaardering van het woningbestand	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de steunregeling	—	—	—	KWART AAL 1	2024	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de steunregeling ter bevordering van de grootschalige verbetering van de energie van het woningbestand, naar aanleiding van het besluit van de ministerraad tot goedkeuring van de doelstellingen van de regeling, met als doel de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % te verminderen.
275	C6.1I3 Bevordering van een uitgebreide energieverbetering van het woningbestand	Doel	Huishoudens worden gerenoveerd en hun energieprestaties verbeteren	—	Aantal	0	1100	KWART AAL 2	2026	Toekenning van subsidies aan ten minste 1100 huishoudens die worden gerenoveerd om hun energieprestaties te verbeteren, dankzij de steun die wordt verleend om de vraag naar primaire energie met ten minste 30 % te verminderen.
101b	C6.1I5 Scaledupmaatregel: Regeling ter verbetering van het concurrentiever	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen	—	Aantal	0	3	KWART AAL 4	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste drie (3) grote ondernemingen, in alle sectoren, om hun energieprestaties te verbeteren. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen”

	mogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus									(2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
102b	C6.1I5 Scaledupmaatregel: Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen	—	Aantal	3	12	KWART AAL 2	2026	Ondertekening van subsidieovereenkomsten met ten minste twaalf (12) grote ondernemingen, in alle sectoren, om hun energieprestaties te verbeteren. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door middel van het gebruik van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
131b	C6.1I6 Scaledupmaatregel: Thematisch programma voor de financiering van onderzoek en innovatie op het gebied van groene transitie	Doel	Afgeronde projecten voor activiteiten op het gebied van de groene transitie (O & I)	—		10	20	KWART AAL 2	2026	Ten minste 20 afgeronde projecten op het gebied van O & I-activiteiten in het kader van de groene transitie.
276	C6.1I7 Thematisch onderzoek in ondernemingen	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor	Subsidieovereenkomsten ondertekend door de	—	—	—	KWART AAL 3	2024	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor OTI-financieringsprogramma's voor energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie-activiteiten, met een

	naar oplossingen voor energieproductie , -opslag, -transmissie en - distributie		de gehele begroting	directeur van de Stichting Onderzoek en Innovatie						taakomschrijving met subsidiabiliteitscriteria die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
277	C6.1I7 Thematisch onderzoek in ondernemingen naar oplossingen voor energieproductie , -opslag, -transmissie en - distributie	Doel	Afgeronde projecten op het gebied van energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie-activiteiten	—	Aantal	0	20	KWART AAL 2	2026	Ten minste 20 voltooide projecten op het gebied van energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie-activiteiten.

O. COMPONENT 7.1: AUDIT EN CONTROLE

Deze component heeft tot doel ervoor te zorgen dat het controlekader van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan corruptie, fraude en belangenconflicten bij het gebruik van de middelen die in het kader van de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF-verordening) worden verstrekt, voorkomt, detecteert en corrigeert, en zorgt voor passende regelingen om dubbele financiering in het kader van de RRF-verordening en andere programma's van de Unie doeltreffend te voorkomen.

O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Hervorming 1 (C7.1R1): Regelingen voor het controlekader van het herstel- en veerkrachtplan

Het doel van de maatregel is het controlekader van het Cypriotische herstel- en veerkrachtplan te verbeteren. Zorgen voor een doeltreffende uitvoering van evenredige maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de Unie (PFIE) overeenkomstig artikel 22 van de RRF-verordening,

De Raad van Ministers stelt bindende instructies vast die door de coördinatieautoriteit zijn opgesteld en bij de aanneming ervan aan alle betrokken organen worden toegezonden.

De mijlpaal in het kader van deze maatregel wordt bereikt op het moment van indiening van het volgende betalingsverzoek bij de Commissie na de vaststelling van dit uitvoeringsbesluit en is een voorwaarde voor elke toekomstige betaling.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
278	C7.1R1 Regelingen voor het controlekader van het herstellen veerkrachtplan	Mijlpaal	Duidelijke afbakening tussen controle- en uitvoeringsta ken	Instructies en bewijs van verspreiding onder alle uitvoeringsorga nen vastgesteld.	—	—	—	KWART AAL 4	2023	De Raad van Ministers stelt door de coördinerende autoriteit opgestelde verplichte instructies vast die ten minste betrekking hebben op de volgende gebieden: • De risicobeoordelingsmethode die moet worden toegepast voor alle soorten controles (administratief en ter plaatse); • Verificaties van dubbele financiering en procedures om dubbele financiering te voorkomen; • De behandeling van onregelmatigheden en het klokkenluidersproces dat wordt gevolgd voor interventies (projecten of regelingen) die door de Unie worden gefinancierd; • Vereisten voor het auditspoor; • Een centrale frauderisicobeoordeling voor alle aanbestedende diensten, rekening houdend met alle elementen die zijn uiteengezet in de richtsnoeren inzake frauderisicobeoordeling en doeltreffende en evenredige fraudebestrijdingsmaatregelen voor ESIF 2014-2020. Elke aanbestedende dienst die in het kader van het herstel- en veerkrachtplan werkt, heeft de opdracht het door het centrale team voor frauderisicobeoordeling opgestelde actieplan na te leven.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										Instelling van specifieke functies voor de PFIE, gericht op het aanpakken van kwesties in verband met fraude, corruptie en belangenconflicten in uitvoeringsorganen die steunregelingen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan uitvoeren. De instructies worden verspreid onder alle entiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering, monitoring en controle van het herstel- en veerkrachtplan en voorzien in een duidelijke scheiding van hun verantwoordelijkheden, waarbij een duidelijke scheiding tussen controle- en uitvoeringstaken wordt gewaarborgd en wordt vereist dat de controles in overeenstemming daarmee worden uitgevoerd.

2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus bedragen 1 220 971 974 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 104 580 000 EUR. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 0 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 104 580 000 EUR bedragen.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
21	C2.1R2 Onafhankelijkheid van de Cypriotische transmissiesysteembeheerder (TSOC) ten opzichte van de gevestigde Elektriciteitsautoriteit van Cyprus	Mijlpaal	Wet tot regulering van de elektriciteitsmarkt van 2021
23	C2.1R4 Regelgevingskader voor energieopslag	Mijlpaal	Wijziging van de transmissie- en distributieregels en de handels- en afwikkelingsregels (TSR's)
24	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Mijlpaal	Steunregeling ter bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties
27	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
30	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken	Mijlpaal	Eerste oproep tot het indienen van voorstellen ter ondersteuning van lokale overheden bij energie-efficiëntiemaatregelen
93	C3.1I2 Verbetering van de isotopendatabank van traditionele Cypriotische producten.	Mijlpaal	Apparatuur voor vloeistofchromatografie — Isotopische massaspectrometer (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Mijlpaal	Goedkeuring van het nationale actieplan ter versterking van de circulaire economie in Cyprus
160	C3.4R3 Invoeren van een nieuw kader voor evaluatie- en selectieprocedures voor het vervullen van vacatures in openbare diensten en nieuwe voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving voor het beoordelings- en selectieproces voor vacatures in overheidsdienst en voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers.
186	C3.4I8 Verbetering van de infrastructuur van rechtbanken	Mijlpaal	Uitbreiding van de districtsrechtbank van Famagusta
188	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake transparantie in besluitvorming en aanverwante zaken
189	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bescherming van klokkenluiders
192	C3.5R2 Kader en actieplan voor de aanpak van NPL's	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het pakket tot wijziging van de wetten inzake kredietaccepterende ondernemingen en kredietsevicers ter verbetering van de werkomgeving voor het beheer van niet-renderende leningen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
232	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Mijlpaal	Registratiesysteem voor audit en controle: informatie voor invoering van monitoring van RRF
249	C5.1R5 Actieplan voor e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Nationaal actieplan voor e-vaardigheden wordt aangenomen door de Raad van Ministers
		Bedrag van de tranche	EUR 97 701 149

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
7	C1.1I2 Cyprus Innovatief informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT)	Mijlpaal	Influenza-Sentinel-bewakingssysteem (ISS)
35	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Thermische isolatie en fotovoltaïsche systemen in scholen
45	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Ondertekening van 8 overeenkomsten/c ontracten Ondertekeningen voor de aankoop van voertuigen, uitrusting en dienstverlening en aanbesteding voor de aankoop van blusvliegtuigen
71	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooiing van de gedetailleerde analyse van de eisen en het systeemontwerpdokument

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
87	C3.1R2 Onlineplatform ter verbetering van de handels- en informatie-symmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Wet inzake oneerlijke praktijken bij transacties op de lokale markt voor verse producten
97	C3.1I5 Totstandbrenging van een nationale commerciële identiteit en promotie van het traditionele product “halloumi”	Mijlpaal	Actieplannen voor a) het merk “made in Cyprus” en b) voor de bevordering van de halloumi-kaas
105	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotelbedrijven	Doel	Coachingprogramma voor de circulaire economie
122	C3.2R2 Stimulansen voor investeringen en menselijk kapitaal in O & I	Mijlpaal	Belastingvrijstelling voor rechtspersonen voor investeringen in innovatieve ondernemingen
125	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Mijlpaal	Lancering van KTO
134	C3.3R1 Facilitering van strategische investeringen	Mijlpaal	Wet inzake strategische investeringen
155	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwantiteits in de nationale overheidsdiensten
187	C3.4R10 Verbetering van het wettelijke en institutionele kader voor corruptiebestrijding	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van de onafhankelijke autoriteit tegen corruptie
207a	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Exploitatie van btw-diensten binnen een geïntegreerd belastingadministratiesysteem (ITAS)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
214	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCECPR) machtigen	Mijlpaal	Start van het geografisch onderzoek en inwerkingtreding van secundaire wetgeving
233	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Start van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
278	C7.1R1 Regelingen voor het controlekader van het herstellen veerkrachtplan	Mijlpaal	Duidelijke afbakening tussen controle- en uitvoeringstaken
		Bedrag van de tranche	EUR 87 136 829

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
5	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en aankoop van de nieuwste technologische uitrusting	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de overstromingsinrichting Cyprus
22	C2.1R3 Digitale éénloketsystemen om vergunningen voor hernieuwbare-energieprojecten te stroomlijnen en energierenovaties in gebouwen te vergemakkelijken	Mijlpaal	Volledig operationeel IT-platform
77a	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de aanleg van het drainagenetwerk en de wederopbouw van straten en bestrating in de gebieden van Nicosia

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
85	C3.1R1 Landbouwpraktijken verplaatsen van de 20 ^e eeuw naar de 21 ^e eeuw ^{door te} investeren in een nationaal expertisecentrum op het gebied van agrotechnologie	Mijlpaal	Samenwerking tussen de landbouw Onderzoeksinstituut en openbare universiteiten, voor gezamenlijke MSC- en doctoraatsprogramma's
95	C3.1I3 Bijscholing van bestaande en toekomstige landbouwers	Doel	Toegekende beurzen
120	C3.2R1 Nationale beleids- en beleidsinstrumenten op het gebied van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Goedkeuring van de nationale O & I-strategie en van het actieplan voor de uitvoering ervan
123	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria	Mijlpaal	Digitaal register voor het registreren en publiceren van onderzoeksinfrastructuur
127	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor 50 % van de begroting
130	C3.2I3 OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie	Mijlpaal	Het ontbreken van subsidieovereenkomsten voor een financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie met een budget van 6 miljoen EUR
136	C3.3R2 Versterking van het mechanisme voor snelle bedrijfsactivering	Mijlpaal	Opzetten van een elektronisch systeem waar beleggers hun onlineaanvraag kunnen indienen
143	C3.3R6 Stimulansen om fusies en overnames te bevorderen.	Mijlpaal	Actieplan ter stimulering van fusies en overnames
151	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Mijlpaal	Opzet van het fonds

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
173	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de omgeving voor elektronische toepassingen van het Hippodamos-systeem
194	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Mijlpaal	Verlenging van het beleid inzake nieuwe plannings- en bouwvergunningen
195	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de wet op de verkoop van onroerend goed (specifieke prestaties)
199	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring
201	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Volledige tenuitvoerlegging en volledige werking van het wettelijke en institutionele kader voor insolventie
209	C3.5R10 Addressing Aggressive Tax Planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bestrijding van agressieve fiscale planning
224	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Mijlpaal	Definitie van het dienstverleningsmodel voor de digitaledienstenfabriek
251	C5.1I1 Bouw van één model technische school	Mijlpaal	Contract voor de bouw van één technische school
266	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doel	Bouw van ten minste één kindercentrum

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
268	C5.2I5 Bouw van twee modellen voor speciale onderwijsscholen	Mijlpaal	Ondertekening van het contract met de geselecteerde inschrijver (contractant)
		Bedrag van de tranche	EUR 103 036 204

1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
3	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van Nosocomiale Antibiotische consumptie en gezondheidszorg — geassocieerde infecties	Mijlpaal	Vaststelling van de lijst van zorginstellingen
43	C2.1I8 Monitoring en vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw	Mijlpaal	Aankoop en installatie van monitoringeenheid en voor het meten van broeikasgasemissies door de landbouw
48	C2.1I10 Marktbeheersysteem om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken	Mijlpaal	Installatie van het marktbeheersysteem
74a	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van fotovoltaïsche installaties in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca
86	C3.1R1 Move agricultural practices from the 20 th century to the 21 st century by investing in a national centre for excellence in agri-tech	Mijlpaal	Nieuwe gezamenlijke masteropleidingen en/of promovendi op het bredere gebied van de landbouw
132	C3.2I4 Financiering voor organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën verrichten	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten waarin 80 % van de totale begroting wordt vastgelegd voor financiering aan organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën uitvoeren

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
135	C3.3R1 Facilitering van strategische investeringen	Mijlpaal	Versterking van de organisatorische capaciteit voor het faciliteren van strategische investeringen
140	C3.3R4 Een nationaal stimuleringsagentschap opzetten en oprichten	Mijlpaal	Goedkeuring door de ministerraad van de routekaart voor de oprichting en oprichting van een nationaal stimuleringsagentschap
147	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen na goedkeuring van de regeling door de ministerraad
158	C3.4R2 Flexibele werkregelingen in de publieke sector reguleren	Mijlpaal	Besluit over flexibele werkregelingen in de overheidssector
193	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Doel	Vermindering van de achterstand bij de afgifte van eigendomsakten door het afgeven van eigendomsakten of door de zaak af te wijzen
197	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het kader en het systeem voor gegevensuitwisseling
220	C4.1I2 De internetverbinding verbeteren om “gigabit-klaar” te worden en het gebruik van connectiviteit bevorderen	Doel	Uitbreiding van het gebruik van een internetverbinding dat klaar is voor Gigabit-gebruik door huishoudens
229	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures op Digipol	Mijlpaal	Prototype van Digipol operationeel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
236	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Start van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit
255	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk
		Bedrag van de tranche	EUR 89 251 156

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
9	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling
13	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten in Cyprus	Mijlpaal	Voltooing van de analyse-, ontwerp- en ontwikkelingsfase van het IT-systeem voor grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten
28a	C2.1I2 Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers	Doel	Woningen en huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers (met inbegrip van personen met een handicap) die hun energieprestaties hebben verbeterd
36	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Voltooing van de installatie en installatie van fotovoltatische systemen in het algemeen ziekenhuis van Nicosia

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
38	C2.1I6 Verbetering van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de Universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de installatie van apparatuur om het elektriciteitsnet op te waarderen tot een slim net
55	C2.2R3 Geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling met betrekking tot de uitfasering van de meest vervuilende voertuigen
100	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Mijlpaal	Start van de subsidieregeling voor grote ondernemingen
112	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de installatie van groene kiosken
128	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doel	Afgeronde projecten voor de uitvoering van activiteiten in verband met onderzoek en innovatie
156	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Nieuw kader voor personeelsbeheer voor de Cypriotische politie
163	C3.4R5 Versterking van de capaciteit van het advocatenkantoor	Mijlpaal	Nieuw IT-systeem voor het Wetgevingsbureau
167	C3.4I3 Hub voor modellen van economisch beleid	Mijlpaal	Oprichting van een Modelling Hub for Economic Policy Analysis (Modelling Hub for Economic Policy Analysis)
180	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het nieuwe Reglement van Burgerlijke Rechtsvordering
196	C3.5R3 Strategie om tekortkomingen in het systeem voor onroerendgoedtransacties aan te pakken (eigendomsakten)	Mijlpaal	Herziening van de Street- en Bouwwet
203	C3.5R7 Strategie voor de bestrijding van financieel analfabetisme	Mijlpaal	Strategie voor de bestrijding van financieel analfabetisme

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
205	C3.5R8 Versterking van het toezicht op verzekerings- en pensioenfondsen	Mijlpaal	Toezichtinstrumenten, met inbegrip van het instrument voor gegevensverzameling en -analyse
206	C3.5I1 Enhancement of the Supervisory Function of the Cyprus Securities and Exchange Commission	Mijlpaal	Digitaal systeem voor toezicht op transacties voor de Cyprus Securities and Exchange Commission
207b	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Aankoop van het nieuwe gebouw voor het geïntegreerde districtskantoor van Nicosia en het kantoor van grote belastingbetalers
212	C3.5I2 Modernisering van het douane- en elektronisch betalingssysteem	Doel	Ingebruikneming van de informatiesystemen in het kader van het douanewetboek van de Unie (DWU)
217	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Mijlpaal	Start van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in onderbediende gebieden
225	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Doel	Uitbreiding van de levering van overheidsdiensten online via de digitaledienstenfabriek
231	C4.2R4 Opzetten van het register van uiteindelijk begunstigen	Mijlpaal	Register van uiteindelijk begunstigen beschikbaar voor gebruik
243	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende de geleidelijke verlenging van het gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar en goedkeuring van steunregelingen door de ministerraad
		Bedrag van de tranche	EUR 88 089 650

1.6. Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
19	C2.1R1 Groene belastingheffing	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wetgevingskader tot invoering van een koolstofbelasting op transportbrandstoffen, een verhoging van de bestaande watertarieven en een heffing op het storten van stedelijk afval
40	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Mijlpaal	Contractondertekening voor infrastructuur voor slimme elektriciteitsmeters
52	C2.2R1 Invoering van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale twinning-technologieën	Doel	Levering en installatie van ten minste 150 sensoren
78	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooing van de bouwwerkzaamheden voor het opvang- en recyclingsysteem voor regenwater in het gebied Kladeri
80	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doel	Voltooing van de bouw van twee stalen reservoirs met glasbekleding in het district Nicosia
103	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doel	Subsidie aan kleine en middelgrote ondernemingen ter bevordering van de toeristische sector
144	C3.3I2 Oprichting van een regelgevingslandbox om fintech mogelijk te maken	Mijlpaal	Regulatory Sandbox met het oog op fintech en innovatieve technologieën
169	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante steunmaatregelen	Mijlpaal	Nieuw rechtskader voor lokale overheden
171	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke gebieden	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake stadsruilverkaveling
181	C3.4R8 Efficiëntie van justitie	Doel	Terugdringing van de achterstand bij de behandeling van zaken en beroepen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
216	C4.1R2 Versterking van het nationale adviesbureau voor breedband (DEC van het DMRIDP)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de administratieve handelingen voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit
246a	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijsseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Digitaal uitgeruste klaslokalen
274	C6.1I3 Bevordering van een uitgebreide energieverbetering van het woningbestand	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de steunregeling
8	C1.1I2 Cyprus Innovatief informatie- en communicatietechnologiesysteem op het gebied van de volksgezondheid (ICT)	Doel	Sentinels die gegevens invoeren in de module Influenza Sentinel Surveillance System
237	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Voortgang van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit
107	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Aphrodite-route
88	C3.1R2 Onlineplatform ter verbetering van de handels- en informatie-symmetrie in de toeleveringsketen van verse producten	Mijlpaal	Platform voor de registratie van transacties op de lokale markt voor verse producten
17	C1.1I5 Verbetering, modernisering en modernisering van de Cypriotische staatsziekenhuizen	Doel	Verbeterde, gebouwde en/of verbeterde openbare ziekenhuizen
153	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor het Departement van Ondernemingen en Intellectuele Eigendom	Mijlpaal	Installatie en netwerkvorming van systeemhardware en software voltooid
		Bedrag van de tranche	EUR 70 595 650

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
25	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Doel	Entiteiten (kmo's, non-profitorganisaties) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd
31a	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken	Doel	Investeringen door lokale en bredere overheden die hun energieprestaties hebben verbeterd
33	C2.1I4 De vermindering van de CO2-uitstoot in het bedrijfsleven aanmoedigen	Doel	Ondernemingen die hun actieplannen voor broeikasgasemissiereductie hebben ontwikkeld
39	C2.1I6 Verbetering van de testinfrastructuur voor hernieuwbare energie en slimme netwerken aan de Universiteit van Cyprus	Mijlpaal	Levering, succesvolle installatie en aanvaarding van de apparatuur voor slimme netwerken
41	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doel	Levering en installatie van slimme meters
54	C2.2R2 Zorgen voor het regelgevingskader voor een interoperabele en doeltreffende oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en een efficiënte markt voor het opladen van elektrische voertuigen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetgeving met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen
60	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doel	Installatie van ten minste 330 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun
62a	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Aankoop van elektrische voertuigen, elektrische fietsen, dankzij de verleende steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
64	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Sloop van voertuigen met hoge emissies als gevolg van de verleende steun
75	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van ten minste 200 kwaliteits- en druksensoren
98	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die landbouwproducten produceren en verhandelen	Doel	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met handel in en productie van landbouwproducten
101a	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen
124	C3.2R3 Beleid ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde onderzoeksinfrastructuur en -laboratoria	Mijlpaal	Samenwerking van onderzoeksorganisaties met bedrijven en spin-offs
142	C3.3R5 Strategische investeerder van de beurs van Cyprus	Mijlpaal	Selectie van een strategische investeerder om een zeggenschapsbelang op de Cypriotische effectenbeurs te kopen
159	C3.4R2 Flexibele werkregelingen in de publieke sector reguleren	Mijlpaal	Uitvoering van flexibele werkregelingen
170	C3.4R6 Nieuw rechtskader voor lokale overheden en relevante steunmaatregelen	Doel	Aantal personeelsleden van lokale overheden dat deelneemt aan capaciteitsopbouw

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
174	C3.4I4 Verbetering van het e-systeem voor de afgifte van bouwvergunningen	Mijlpaal	Verbetering van de functies van Hippodamos op het gebied van planning en controle en projectbeheer
177	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Doel	Ruimten gerenoveerd en omgebouwd naar studentendorms
198	C3.5R4 Nieuw rechtskader en systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau	Mijlpaal	Verbeterd digitaal systeem voor gegevensuitwisseling en kredietbureau
200	C3.5R5 Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring	Mijlpaal	Actieplan voor de ontwikkeling van een register voor aansprakelijkheidsmonitoring
210	C3.5R10 Addressing Aggressive Tax Planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bestrijding van agressieve fiscale planning via betalingen aan laagbelastende jurisdicties
215	C4.1R1 De nationale regelgevende instantie (OCEPR) machtigen	Mijlpaal	Het webportaal voor het in kaart brengen van breedband en infrastructuur is operationeel en toegankelijk voor de doelgroep
218	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Doel	Uitbreiding van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking
227	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Doel	Twee datacentra zijn operationeel

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
234	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Bevordering van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
239a	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het nationale actieplan
247	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijsseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Transformatie van curricula en productie van educatief materiaal voor digitale vaardigheden en STEM-methodologie
253	C5.1I2 Scholing, omscholing en bijscholing	Doel	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 11 500 deelnemers
258	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Implementatie van voltooid, volledig operationeel platform/systemen
261	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Mijlpaal	Goedkeuring van een nationale strategie voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang (OOJK) en een bijbehorend actieplan door de Raad van Ministers

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
262	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste acht lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra
264	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor personen met een handicap en personen die langdurige zorg nodig hebben	Doel	Gebouwen voor de behoeften van personen met een handicap en ondersteuning van woningen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (ondertekening van contracten/financieringsovereenkomsten)
267	C5.2I4 Kindercentra in gemeenten	Doel	Bouw van ten minste vier kindercentra
101b	C6.1I5 Scaledupmaatregel: Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen
276	C6.1I7 Thematisch onderzoek in ondernemingen naar oplossingen voor energieproductie, -opslag, -transmissie en -distributie	Mijlpaal	Ondertekening van subsidieovereenkomsten voor de gehele begroting
69a	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de installatie van polijsteenheden met actieve kool in Tersefanou, Asprokremmos en Limassol waterzuiveringsinstallaties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
		Bedrag van de tranche	EUR 124 125 800

1.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
6	C1.1I1 Nieuwe faciliteiten voor de overstromingsinrichting van Cyprus en aankoop van de nieuwste technologische uitrusting	Mijlpaal	Nieuwe inrichtingen voor bloedinstellingen, met inbegrip van alle apparatuur, zijn operationeel
14	C1.1I6 Invoering van generieke grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten in Cyprus	Mijlpaal	Uitvoering van de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens over gezondheidszorg
66	C2.3R1 Hervorming van het beheer van waterbronnen	Mijlpaal	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van de watervoorraden
84	C2.3I8 Bescherming van het mariene ecosysteem tegen gevaren door olielekken	Mijlpaal	Levering, kwaliteitscontrole om de operationele doeltreffendheid ervan te verifiëren en aanvaarding van drie vaartuigen en twee sproeisystemen vanuit de lucht
94	C3.1I2 Verbetering van de isotopendatabank van traditionele Cypriotische producten	Doel	Lokale traditionele levensmiddelen/dranken die aan het systeem zijn gekoppeld
111	C3.1R5 Oprichting van een coördinerende instantie tussen centrale en lokale overheid	Mijlpaal	Wetgeving inzake coördinatie tussen centrale en lokale overheden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
161	C3.4R3 Invoeren van een nieuw kader voor evaluatie- en selectieprocedures voor het vervullen van vacatures in openbare diensten en nieuwe voorschriften voor de evaluatie van de prestaties van werknemers	Mijlpaal	Nieuw kader voor de evaluatie van de prestaties en het vervullen van vacatures in de openbare dienst.
202	C3.5R6 Versterking en versterking van het insolventiekader	Mijlpaal	Exploitatie van alle digitale systemen die zijn ontwikkeld voor het Departement Insolventie
204	C3.5R8 Enhancing supervision of Insurance and Pension Funds	Doel	Versterking van de personele middelen van de “Registrar of Occupational Retirement Pension Benefits Fund (RORBF) en de Insurance Companies Control Service (ICCS)”
221	C4.1I2 De bekabeling van gebouwen verbeteren om “gigabitklaar” te zijn en het gebruik van connectiviteit bevorderen	Doel	Voltooiing van bekabeling in Gigabit-klaar binnen gebouw
72	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Doel	Levering en installatie van ten minste 50 % van de apparatuur

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
241	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Mijlpaal	Council of Ministers Decision and Circular issued by the Ministry of Education, Sport and Youth for establishing a new School Evaluation system and entry into force of the legislation for establishing a new Teacher Evaluation system
		Bedrag van de tranche	EUR 68 477 400

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
2a	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Doel	Klinische protocollen opgesteld, gecontroleerd en intercollegiaal getoetst
2b	C1.1R1 Nationaal Centrum voor klinisch bewijs en kwaliteitsverbetering	Mijlpaal	Ontwikkeling van een IT-systeem, met inbegrip van een voltooid e-learningplatform en operationeel systeem
4	C1.1R2 Ontwerp van een elektronisch platform voor de surveillance van Nosocomiale Antibiotische consumptie en gezondheidszorg — geassocieerde infecties	Mijlpaal	Elektronisch platform, met inbegrip van monitoringsysteem, operationeel
10	C1.1I3 Aankoop/vervanging van medische apparatuur in ziekenhuizen	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de financiële steunregeling
15	C1.1I7 Publiekelijk waarschuwingssysteem ter ondersteuning van noodoperaties	Mijlpaal	Het bestaande openbare waarschuwingssysteem en het bijbehorende monitoringsysteem zijn operationeel
26	C2.1I1 Bevordering van investeringen in energie-efficiëntie in kmo's en non-profitorganisaties	Doel	Entiteiten (kmo's, non-profitorganisaties) die energie-efficiëntiemaatregelen hebben uitgevoerd
37	C2.1I5 Verbetering van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen	Doel	Voltooiing van de installatie van fotovoltaïsche systemen in waterpompstations en brandweerstations
44	C2.1I8 Monitoring en vermindering van broeikasgasemissies in de landbouw	Doel	Vermindering van de broeikasgasemissies van de landbouw
46	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Levering van blusvliegtuigen, -voertuigen en -uitrusting
48a	C2.1I10 Marktbeheersysteem (MMS) om de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie te vergemakkelijken	Mijlpaal	Ga live naar het MMS en de bijbehorende opleiding van het personeel.
53	C2.2R1 Invoering van een intelligent vervoerssysteem met behulp van digitale twinning-technologieën	Doel	Levering en installatie van in totaal 300 sensoren

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
56	C2.2R3 Geleidelijke uitfasering van de meest vervuilende voertuigen, met name in verontreinigde stedelijke gebieden	Mijlpaal	Uitvoering van ten minste twee maatregelen om vervuilde voertuigen uit te sluiten
70	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Doel	Voltooiing van uitbreidingswerkzaamheden en automatiseringssysteem in de waterzuiveringsinstallatie van Asprokremmos
79	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden voor het overstromingskanaal in Livadia
108	C3.1I10 Verrijking van het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden	Doel	Afgeronde projecten om het toeristische product in landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden te verrijken
115	C3.1I12 Afvalbeheer in de richting van een circulaire economie	Doel	Voltooiing van de installatie en ingebruikneming van de groene kiosken
126	C3.2I1 Opzetten en beheren van een centraal bureau voor kennisoverdracht (KTO)	Doel	Afgesloten dossiers ter staving van de verlening van relevante diensten voor kennisoverdracht
137	C3.3R2 Versterking van het mechanisme voor snelle bedrijfsactivering	Doel	Oprichting van een platform waar beleggers hun onlineaanvraag kunnen volgen en met de bevoegde autoriteiten kunnen communiceren en via het platform beleggingsaanvragen kunnen beoordelen
138	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Voorlegging van het wetsontwerp aan het parlement ter goedkeuring, ter herstructurering van de vennootschapswet
141	C3.3R4 Een nationaal stimuleringsagentschap opzetten en oprichten	Mijlpaal	Start van de werkzaamheden van het nationaal stimuleringsagentschap van Cyprus

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
157	C3.4R1 Versterking van de bestuurlijke capaciteit en verbetering van de werking van het openbaar bestuur met het oog op een betere beleidsvorming en -uitvoering	Mijlpaal	Uitvoering van het actieplan voor een efficiënt beheer van personeelskwesties in de nationale overheidsdiensten
162	C3.4R4 Versterken van de administratieve capaciteit en transparantie door de professionalisering van overheidsopdrachten en de verdere digitalisering van het proces ervan	Mijlpaal	Nieuw geïntegreerd e-aanbestedingssysteem
168	C3.4I3 Hub voor modellen van economisch beleid	Doel	Aantal ontwikkelde effectbeoordelingsmodellen en instrumenten voor gegevensanalyse
172	C3.4R7 Verkaveling van stedelijke gebieden	Doel	Aantal masterplannen voor stadsplanning
185	C3.4I7 Opleiding van rechters	Doel	Opleiding van rechters
213	C3.5I2 Modernisation of Customs and Electronic Payment System	Doel	Ingebruikneming van de informatiesystemen in het kader van het DWU
219	C4.1I1 Uitbreiding van netwerken met zeer hoge capaciteit in gebieden met weinig dekking	Doel	Voltooiing van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit in onderbediende gebieden
228	C4.2R2 Vaststelling en uitvoering van een nieuw cloudbeleid met betrekking tot IT-systemen en -diensten van de overheid	Doel	De overheidscloud (G-cloud) is operationeel en biedt clouddiensten aan voor IT-systemen van de overheid.
230	C4.2R3 Digitalisering van politieprocedures op Digipol	Doel	Burgers gebruiken Digipol
235	C4.2I1 Digitalisering in verschillende ministeries van de centrale overheid — Diensten	Doel	Voltooiing van de digitale upgrade van een aantal ministeries en departementen van de centrale overheid
238	C4.2I2 Digitalisering van de Cypriotische havenautoriteit	Doel	Voltooiing van de digitale upgrade van de Cypriotische havenautoriteit
240	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Onderwijzend personeel in het secundair onderwijs opgeleid
250	C5.1R5 Actieplan voor e-vaardigheden — Uitvoering van specifieke acties	Mijlpaal	Uitvoering van de belangrijkste maatregelen van het actieplan voor e-vaardigheden

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
254	C5.1I2 Scholing, omscholing en bijscholing	Doel	Voltooiing van opleidingen voor ten minste 25 600 deelnemers
256	C5.2R2 Flexibele werkregelingen in de vorm van telewerk	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste 225 personen die telewerken
259	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Subsidie aan werkgevers voor het aanwerven van ten minste 400 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's)
269	C5.2I5 Bouw van twee modellen voor speciale onderwijsscholen	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van de school Apostolos Loukas -Rode Kruis Speciale behoeften
272	C6.1R1 Regulering en facilitering van de deelname van actieve klanten, hernieuwbare zelfverbruikers, burgerenergiegemeenschappen, hernieuwbare-energiegemeenschappen en vraagrespons door middel van cumulatieve vertegenwoordiging op de elektriciteitsmarkt	Mijlpaal	Uitbreiding van de bevoegdheden van het centrale contactpunt dat is opgericht overeenkomstig Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie, om ook te fungeren als contactpunt voor hernieuwbare-energiegemeenschappen en burgergemeenschappen, actieve afnemers en consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie
273	C6.1R2 Vaststelling van het regelgevingskader voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet	Mijlpaal	Regelgevingsbesluit (en) voor de aansluiting van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het distributienet
69b	C2.3I2 Waterzuiveringsinstallaties: verbetering van de waterkwaliteit	Mijlpaal	Voltooiing van de werkzaamheden voor de vervanging van de chloorinfrastructuur voor de vijf waterzuiveringsinstallaties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
191	C3.5R1 Completing the legal framework for Crisis Management for Credit Institutions	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van het nationale insolventiekader voor kredietinstellingen en invoering van overheidsinstrumenten voor het behoud van de financiële stabiliteit
154	C3.3I1 Geïntegreerd informatiesysteem voor het Departement van Ondernemingen en Intellectuele Eigendom	Doel	Opleiding van het personeel
104c	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Mijlpaal	Renovatie van het Filoxenia-conferentiecentrum
		Bedrag van de tranche	EUR 101 087 210

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
12	C1.1I4 Accreditatie van openbare en particuliere ziekenhuizen	Doel	Zorginstellingen die hebben geprofiteerd van de regeling ter dekking van de kosten in verband met accreditatie
20	C2.1R1 Groene belastingheffing	Mijlpaal	Effectbeoordelingsverslag waarin het effect van de hervorming op het milieu en de economie wordt gemeten
32c	C2.1I3 Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen door lokale/bredere overheden aanmoedigen en de transitie van lokale gemeenschappen naar aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijken	Doel	Subsidieregeling ter ondersteuning van investeringen in duurzame aanpassing aan de klimaatverandering in lokale (communautaire) raden
42	C2.1I7 Massa-installatie en exploitatie door de distributiesysteembeheerder (DSB) van slimme meterinfrastructuur (Advanced Metering Infrastructure)	Doel	Levering en installatie van slimme meters
47	C2.1I9 Bescherming tegen bosbranden	Mijlpaal	Voltooing van de prestaties
61	C2.2I2 Totstandbrenging van infrastructuur voor elektromobiliteit	Doel	Installatie van ten minste 1 000 oplaadpunten als gevolg van de verleende steun
63a	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Aankoop van elektrische voertuigen, elektrische fietsen, dankzij de verleende steun
65	C2.2I3 Bevorderen van een grootschalig gebruik van elektrische voertuigen (EV's)	Doel	Sloop van voertuigen met hoge emissies als gevolg van de verleende steun
73	C2.3I3 Geïntegreerd monitoring- en controlesysteem voor de infrastructuur van de afdeling Waterontwikkeling	Mijlpaal	Voltooing van een volledig functioneel geïntegreerd monitoring- en beheerssysteem voor waterbeheer
74b	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Levering en installatie van biogasinstallatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Larnaca
76a	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Installatie en werking van ten minste 100 000 slimme meters

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
76b	C2.3I4 Slim beheer van water- en rioolnetwerken	Doel	Ontwikkeling van een instrument ter ondersteuning van digitale twewin-beslissingen en gegevensbank in Larnaca en ontwerp van een op maat gesneden softwareoplossing in Limassol
90	C3.1R3 Genetische verbetering van de Cypriotische schapen- en geitenpopulatie	Doel	Invoering van geavanceerde registratie- en genomische evaluatieprocessen en selectie van de best presterende dieren
99	C3.1I6 Regeling voor de modernisering en digitalisering van ondernemingen die landbouwproducten produceren en verhandelen	Doel	Subsidies voor kmo's die zich bezighouden met handel in en productie van landbouwproducten
102a	C3.1I7 Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en/of de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen
104	C3.1I8 Versterking van de toegevoegde waarde van de toeristische sector, met de nadruk op landzijde, bergachtige en afgelegen gebieden	Doel	Subsidie voor hotels om de toeristische sector te promoten
106	C3.1I9 Bevordering van de circulaire economie in hotelbedrijven	Doel	Coachingprogramma voor de circulaire economie
110	C3.1R4 Versterking van de circulaire economie in de industrie	Doel	Steun voor kmo's die overstappen op een circulair exploitatiemodel
121	C3.2R1 Nationale beleids- en beleidsinstrumenten op het gebied van onderzoek en innovatie	Mijlpaal	Voltooing van het actieplan voor de O & I-strategie
129	C3.2I2 Innovatiefinancieringsprogramma's voor start-ups, innovatieve bedrijven en kmo's	Doel	Afgeronde projecten voor de uitvoering van activiteiten in verband met onderzoek en innovatie
131a	C3.2I3 OTI-financieringsprogramma voor de groene transitie	Doel	Afgeronde projecten voor activiteiten op het gebied van de groene transitie (O & I)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
133	C3.2I4 Financiering van organisaties die O & O-activiteiten op het gebied van duale technologieën uitvoeren	Doel	Voltooide projecten voor de ontwikkeling van gerubriceerde laboratoria
139	C3.3R3 Modernisering van de vennootschapswet	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de vennootschapswet
148	C3.3I4 Regeling voor de digitale modernisering van ondernemingen	Doel	Kmo's die worden ondersteund na indiening van betalingsaanvragen.
152	C3.3I6 Door de staat gefinancierd aandelenfonds	Doel	Via het fonds ondersteunde deelnemingen
176	C3.4I5 Slimme steden	Doel	Ontwikkeling van mobiele applicaties die zijn ontwikkeld in het kader van het initiatief voor slimme steden en installatie van slimme sensoren in dienst als onderdeel van het initiatief voor slimme steden
178	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Doel	Ruimten gerenoveerd en omgebouwd naar studentendorms
183	C3.4R9 Digitale transformatie van rechtbanken	Mijlpaal	i-justitiestelsel
208	C3.5R9 Verbetering van de belastinginning en doeltreffendheid van de Belastingdienst	Mijlpaal	Integratie van de activiteiten van de afdeling directe belastingen binnen de ITAS
211	C3.5R10 Addressing Aggressive Tax Planning	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wetwijzigingen naar aanleiding van de bevindingen van een onafhankelijke evaluatie van de doeltreffendheid van maatregelen in verband met agressieve fiscale planning
226	C4.2R1 Digitaledienstenfabriek	Doel	Online levering van ten minste 70 diensten aan het publiek via de digitaledienstenfabriek
239b	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Voltooiing van het "in-job shadowing" -programma

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
239c	C5.1R1 Aanpak van de discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt (secundair en hoger onderwijs)	Doel	Laboratoria uitgerust en bijgewerkt
244	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Doel	Kinderen tussen 4 en 4 jaar en 8 maanden die zijn ingeschreven in openbare, gemeenschaps- of particuliere kleuterscholen
245	C5.1R3 Geleidelijke uitbreiding van gratis verplicht kleuteronderwijs vanaf vier jaar	Doel	Ten minste 675 nieuwe plaatsen in openbare kleuterscholen. Aanneming door de ministerraad van een actieplan waarin plannen worden beschreven voor de geleidelijke uitbreiding van de capaciteit van openbare kleuterscholen en de geleidelijke vermindering van de twee steunregelingen vanaf de inwerkingtreding van de wet tot de voltooiing van de verlaging van de verplichte leeftijd.
246b	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Gedeeltelijke vergoeding voor de aankoop van digitale apparatuur voor leerlingen
248	C5.1R4 Digitale transformatie van onderwijseenheden met het oog op de verbetering van digitale vaardigheden en vaardigheden in verband met STEM-onderwijs	Doel	Leerkrachten die gebruikmaken van opleiding binnen de dienst” Beroepsontwikkeling
252	C5.1I1 Bouw van één model technische school	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw van één technische school

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
260	C5.2I1 Verbetering van de doeltreffendheid van het ministerie van Arbeid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening en versterking van de steun voor jongeren	Doel	Begeleiding en loopbaanbegeleiding voor jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's)
263	C5.2I2 Oprichting van multifunctionele centra en kinderopvangcentra	Doel	Subsidie toegekend aan ten minste 15 lokale overheden/niet-gouvernementele organisaties voor de oprichting of verbetering van multifunctionele centra of kindercentra
265	C5.2I3 Opzetten van thuisstructuren voor personen met een handicap en personen die langdurige zorg nodig hebben	Doel	Gebouwen voor de behoeften van personen met een handicap en ondersteuning van woningen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben (vestiging)
29b	C6.1I1 Scaledupmaatregel: Bevordering van hernieuwbare energie en individuele energie-efficiëntiemaatregelen in woningen en bestrijding van energiearmoede in huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers	Doel	Woningen en huishoudens met kwetsbare elektriciteitsverbruikers die hun energieprestaties hebben verbeterd
32b	C6.1I2 Scaledupmaatregel: Aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing door lokale/bredere overheden	Doel	Vermindering van het primaire energieverbruik als gevolg van investeringen door lokale en bredere overheden, waardoor hun energieprestaties worden verbeterd
275	C6.1I3 Bevordering van een uitgebreide energieverbetering van het woningbestand	Doel	Huishoudens worden gerenoveerd en hun energieprestaties verbeteren
102b	C6.1I5 Scaledupmaatregel: Regeling ter verbetering van het concurrentievermogen en de energie-efficiëntie van grote ondernemingen in Cyprus	Doel	Subsidies aan grote ondernemingen
131b	C6.1I6 Scaledupmaatregel: Thematisch programma voor de financiering van onderzoek en innovatie op het gebied van groene transitie	Doel	Afgeronde projecten voor activiteiten op het gebied van de groene transitie (O & I)

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
277	C6.1I7 Thematisch onderzoek in ondernemingen naar oplossingen voor energieproductie, -opslag, -transmissie en - distributie	Doel	Afgeronde projecten op het gebied van energieproductie, -opslag, -transmissie en - distributie-activiteiten
81	C2.3I6 Verbetering van de waterzekerheid voor de regio's Nicosia en Larnaca	Doel	Voltooiing van de bouw van twee extra stalen reservoirs met glasbekleding in het district Nicosia en 1 beton waterreservoir in het district Larnaca
77b	C2.3I5 Maatregelen tegen overstromingen en wateropvang	Mijlpaal	Voltooiing van de aanleg van het drainagenetwerk en de wederopbouw van straten en bestrating in de gebieden van Nicosia
242	C5.1R2 Een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten en scholen	Doel	Opleiding van onderwijzend personeel
18	C1.1I5 Enhancement, modernisation and upgrade of Cyprus State Hospitals	Doel	Verbeterde, gebouwde en/of verbeterde openbare ziekenhuizen
		Bedrag van de tranche	EUR 190 722 633

2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

2.1. Eerste tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
16	C1.1R3 Geleidelijke verschuiving van het kader voor gezondheidszorg en vergoeding naar op waarden gebaseerde modellen.	Mijlpaal	Op waarde gebaseerde vergoeding voor eerstelijnszorg en intramurale zorg
49	C2.1I11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Start van de bouwwerkzaamheden van het HVDC-converterstation in Kofinou en de onshore-infrastructuur in Cyprus
91	C3.1I1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Bouw van de gezamenlijke mariene aquacultuur
270	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de herziene socialezekerheidswet
		Bedrag van de tranche	EUR 62 172 630

2.2. Tweede tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
57	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Mijlpaal	Ondertekening van contracten voor de bouw van duurzame vervoersinfrastructuur en bijbehorende installaties

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
67	C2.3I1 Vervanging Choirokitia-Famagusta Conveyor	Mijlpaal	Opstellen van aanbestedingsdocumenten en uitschrijven van aanbestedingen
		Bedrag van de tranche	EUR 11 086 315

2.3. Derde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
50	C2.II11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooing van de bouw van convertorstation
		Bedrag van de tranche	EUR 62 543 160

2.4. Vierde tranche (steun via leningen):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
51	C2.II11 Beëindiging van energie-isolatie — project van gemeenschappelijk belang “EuroAsia Interconnector”	Mijlpaal	Voltooide en volledig operationele faciliteit voor de elektriciteitsinterconnectie tussen Cyprus-Kreta (Griekenland)
92	C3.II1 Bouw van mariene aquacultuur	Mijlpaal	Operationele collaboratieve infrastructuur voor mariene aquacultuur
116b	C3.II11 Verbetering en uitbreiding van het Cypriotische netwerk van groene punten en oprichting van een netwerk van verzamelpunten en recyclingcorrespondenten	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van kleine groene punten

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
117	C3.1I11 Improvement and extension of the Cyprus Green Points Network and creation of a network of Collection Points and Recycling Corners	Doel	Inbedrijfstelling van 8 groene punten
190	C3.4I9 Steunregeling voor de particuliere en de publieke sector voor certificering volgens ISO 37001 (Anti i) Omkoping)	Doel	Systemen ter bestrijding van omkoping volgens ISO 37001
271	C5.2R1 Hervorming van het socialezekerheidsstelsel en herstructurering van de socialeverzekeringsdiensten	Mijlpaal	Voltooiing en ingebruikneming van het geïntegreerd informatiesysteem voor sociale zekerheid, met inbegrip van de betalingsmodule, de module voor het beheer van uitkeringen, gegevensanalyse en interoperabiliteit met andere systemen.
165	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Uitvoering van het platform ter voorbereiding van de Cypriotische wetgeving
166	C3.4I2 Digitalisering van het wetgevingsproces	Mijlpaal	Digitalisering van de wet- en regelgeving in het nieuwe platform
58	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 52 km duurzame vervoersroutes

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
59	C2.2I1 Uitvoering van projecten voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid	Doel	Voltooing van bouwwerkzaamheden voor ten minste 644 aanvullende installaties in verband met duurzaam vervoer
68	C2.3I1 Vervanging Choirokitia-Famagusta Conveyor	Doel	Installatie van een nieuwe pijpleiding met een totale lengte van 20 km
179	C3.4I6 Regeneratie en revitalisering van de stad Nicosia Inner	Mijlpaal	Renovatie van de school Faneromeni
		Bedrag van de tranche	EUR 64 517 895

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

Het toezicht op en de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Cyprus zijn uiteengezet in het besluit van de Raad van Ministers van 14 mei 2021, waarbij het plan is goedgekeurd. Zij vinden plaats volgens de volgende regelingen:

- Het toezichtcomité, voorgezeten door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Groei, ministerie van Financiën en bijgewoond door de directeuren-generaal van ministeries en plaatsvervangende ministeries die bij het plan betrokken zijn, is verantwoordelijk voor het centraal monitoren van de voortgang bij de uitvoering, het oplossen van problemen en het reageren op risico's op het hoogste technische niveau. Zij roept ten minste vóór elke indiening bij de Commissie van betalingsverzoeken en voortgangsverslagen als bedoeld in Verordening (EU) 2021/241 bijeen. Zij kan een beroep doen op verslaglegging en andere steun van de coördinerende autoriteit.
- De coördinerende autoriteit, het directoraat voor herstel en veerkracht van het directoraat-generaal Groei, is verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht op operationeel niveau. De coördinerende autoriteit is met name verantwoordelijk voor het monitoren, verifiëren en certificeren van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen van de maatregelen van het plan en voor de tijdige indiening van alle in artikel 22, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2021/241 beschreven informatie. Bij de uitvoering van haar monitoringtaken wordt de coördinerende autoriteit bijgestaan door twee gespecialiseerde toezichthoudende instanties die zijn aangewezen voor specifieke maatregelen van het plan.
- De nationale controle- en auditcoördinator voor de uitvoering van het plan, het directoraat Verificaties en Certificering van de Schatkist van de Republiek Cyprus, is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de coördinerende autoriteit bij het toezicht op controles door alle belanghebbenden, met inbegrip van uitvoeringsorganen, overeenkomstig het beheers- en controlesysteem van het plan en de nationale en EU-wetgeving. In dat verband houdt zij ook toezicht op de status van de bevindingen van controles achteraf en treedt zij op als bemiddelende instantie tussen de coördinerende autoriteit en de dienst Interne Audit van de Republiek Cyprus en de Rekenkamer van de Republiek Cyprus (samen “de auditinstanties”). De nationale controle- en auditcoördinator is niet betrokken bij de planning en uitvoering van de audits, hetgeen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auditinstanties valt. Zij beheert en verwerkt alle in artikel 22, lid 2, punt d), van Verordening (EU) 2021/241 beschreven informatie die door de uitvoeringsorganen is verzameld. In dit verband heeft zij de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de behandeling van ernstige onregelmatigheden, d.w.z. fraude, corruptie en belangenconflicten, en ervoor te zorgen dat dubbele financiering wordt voorkomen door middel van controles van de door de uitvoeringsorganen ingediende informatie.
- De uitvoerende organen hebben de eerstelijnsverantwoordelijkheid om belangenconflicten, corruptie en fraude te voorkomen, op te sporen, te melden en te corrigeren, en dubbele financiering te voorkomen. Daartoe verrichten zij eerstelijnscontroles en verificaties van het fysieke en financiële aspect van de maatregelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, en actualiseren zij regelmatig de coördinerende autoriteit en de gespecialiseerde

monitoringorganen, in voorkomend geval, met betrekking tot de vooruitgang bij het bereiken van de mijlpalen en streefdoelen van de maatregelen die onder hun verantwoordelijkheid vallen en door alle nodige ondersteunende documentatie te verstrekken.

- De dienst Interne Audit van de Republiek Cyprus is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controles achteraf in alle centrale overheidsinstanties, met inbegrip van de controle van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen van het plan, door middel van een passende steekproefmethode. The Audit Office of the Republic of Cyprus is responsible for conducting financial, performance and compliance ex post (and in some cases real time) external audits for projects implemented under the national budget through an appropriate sampling method which complies with the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) standards. Er wordt voor gezorgd dat de geselecteerde steekproef noodzakelijkerwijs een voldoende aantal maatregelen omvat die in het kader van het plan voor herstel en veerkracht worden uitgevoerd.
- De coördinerende autoriteit is de instantie die de betalingsverzoeken aan de Europese Commissie opstelt. De coördinerende autoriteit wordt door de nationale controle- en auditcoördinator ondersteund bij het opvragen van de resultaten van de door de auditinstanties (met inbegrip van de dienst Interne Audit en de auditdienst) uitgevoerde auditprocedures, alsook van alle gevallen van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van gevallen van fraude of vermoedens van fraude, corruptie en belangenconflicten, die worden meegenomen in de samenvatting van de audits, die bij de betalingsaanvragen moet worden gevoegd.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het directoraat voor herstel en veerkracht van het directoraat-generaal Groei gebruikt voor de uitvoering van het plan een specifiek monitoringsinformatiesysteem (MIS). De kernfuncties ervan, of een systeem van voorwaardelijke registers met de vereiste functionaliteiten, zijn geïnstalleerd zoals blijkt uit een auditverslag uiterlijk op 31 maart 2022. Wat de vereiste functies betreft, worden door een registersysteem de relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan, met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijke begunstigden overeenkomstig artikel 22, lid 2, punt d), i) tot en met iii), van Verordening (EU) 2021/241 bij het eerste betalingsverzoek geregistreerd en opgeslagen.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Cyprus, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en van de lening in. Cyprus zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens die de deugdelijke motivering van het betalingsverzoek ondersteunen, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.