



Briselē, 2025. gada 17. jūnijā
(OR. en)

9590/25
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2025/0147(NLE)

ECOFIN 636
UEM 185
FIN 598
ECB
EIB

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	PIELIKUMS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM (2022.gada 17.jūnijs) par Polijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots minētais pielikums grozošajam Padomes Īstenošanas lēmumam.

PIELIKUMS

1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNU

1. Reformu un investīciju apraksts

A. SASTĀVDAĻA: “EKONOMIKAS NOTURĪBA UN KONKURĒTSPĒJA”

Šis Polijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt vairākas problēmas, kas saistītas ar Polijas ekonomikas noturību un konkurētspēju. Pirmais visaptverošais izaicinājums ir saistīts ar investīciju klimatu un uzņēmējdarbības vidi, ko pēdējos gados ir kavējuši regulējuma trūkumi, apgrūtināšanas administratīvās prasības un procedūras, kā arī biežas izmaiņas galvenajos tiesību aktos. Otrkārt, Polijai vēl ir jāpalielina sava inovācijas spēja, lai modernizētu savu izaugsmes modeli no izmaksu konkurētspējas uz ilgtspēju un darbībām ar augstāku pievienoto vērtību. Kopējie pētniecības un izstrādes izdevumi joprojām ir zemi — 1,4 % no IKP salīdzinājumā ar 2,3 % ES 2020. gadā. Lai gan uzņēmumu izdevumi pētniecībai un izstrādei pēdējo desmit gadu laikā ir vairāk nekā četrkārtšāvušies, tie joprojām ir zemāki par ES vidējo rādītāju. Treškārt, digitālajai pārveidei un citām ekonomikas pārmaiņām ir vajadzīgi centieni uzlabot prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām un modernizēt profesionālo izglītību un apmācību. Ceturtkārt, sievietes, vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar invaliditāti un personas ar zemāku kvalifikāciju darba tirgū piedalās daudz mazāk nekā daudzās citās ES valstīs. Tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, tostarp ierobežotu piekļuvi bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, kā arī zemo likumā noteikto un faktisko pensionēšanās vecumu. Turklāt darba tirgus elastību ierobežo īpaši pensiju režīmi un elastības trūkums darba laika režīmā. Visbeidzot, pagaidu darba līgumu īpatsvars joprojām ir augsts, lai gan tas pastāvīgi samazinās.

Komponenta galvenais mērķis ir veicināt investīcijas, palielināt ražīgumu un uzlabot Polijas ekonomikas konkurētspēju un noturību. Šajā nolūkā komponenta mērķi ir šādi: stiprināt fiskālās sistēmas ilgtspēju un atbilstību; samazināt regulatīvo un administratīvo slogu uzņēmumiem un uzņēmējiem; III) atbalstīt digitālo un zaļo pārkārtošanos un galveno ekonomikas nozaru, tostarp lauksaimniecības pārtikas nozares, noturību; IV) uzlabot inovācijas ekosistēmu; veicināt prasmju atbilstību darba tirgum un uzlabot mūžizglītību; palielināt līdzdalību darba tirgū un palielināt faktisko pensionēšanās vecumu; uzlabot bērnu aprūpes pieejamību un kvalitāti bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, un viii) palielināt valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti.

Komponents attiecas uz šādiem konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, kas 2019. un 2020. gadā izdoti Polijai Eiropas pusgada ietvaros: Konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. un 2020. gada 4. ieteikums bija saistīts ar investīciju vides un normatīvās vides uzlabošanu, jo īpaši stiprinot sabiedriskās apspriešanas lomu likumdošanas procesā. Komponents attiecas arī uz šādiem jautājumiem: Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 1, 2019 un Nr. 1, 2020 par publisko izdevumu efektivitātes un budžeta procesa uzlabošanu, kā arī ekonomikas atveseļošanas atbalstīšanu ar publiskiem pasākumiem; Konkrētām valstīm adresētais ieteikums Nr. 2, 2019. gads, saistīts ar nākotnes pensiju pabalstu adekvātumu un pensiju sistēmas ilgtspēju, jo īpaši veicot pasākumus, lai palielinātu faktisko pensionēšanās vecumu, kā arī veiktu pasākumus, lai palielinātu dalību darba tirgū, tostarp uzlabojot piekļuvi bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, un novērstu atlikušos šķēršļus pastāvīgākiem nodarbinātības veidiem, un, visbeidzot, veicot pasākumus, lai palielinātu prasmju atbilstību darba tirgum un uzlabotu mūžizglītību; Konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, 2019. gads, stiprinot ekonomikas inovācijas spējas, tostarp atbalstot pētniecības iestādes un to ciešāku sadarbību ar uzņēmumiem.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01).

A.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Apakškomponents A1 — Covid-19 ietekmes uz uzņēmumiem samazināšana

A1.1 Fiskālās sistēmas reforma

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt publisko izdevumu pārredzamību un efektivitāti. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: I) publisko līdzekļu efektīvākas pārvaldības nodrošināšana; II) uzlabot pārskatatbildību publisko līdzekļu pārvaldībā; III) palielināt publisko finanšu ilgtspēju un novērst neilgtspējīgu izdevumu pieaugumu.

Reforma ietver divu likumdošanas pasākumu īstenošanu. Pirmkārt, Likumu par valsts finansēm groza, iekļaujot jaunu klasifikācijas sistēmu, jaunu budžeta pārvaldības modeli un pārdefinētu vidēja termiņa budžeta struktūru. Grozījumu rezultātā izveido jaunu budžeta sistēmu. Otrkārt, Likumu par valsts finansēm groza, paplašinot Stabilizējošo izdevumu noteikuma darbības jomu, attiecinot to uz vairākām vispārējās valdības vienībām, jo īpaši īpašam nolūkam paredzētiem fondiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Turpmāka regulatīvā un administratīvā sloga samazināšana

Reformas vispārējais mērķis ir samazināt administratīvo un regulatīvo slogu, kas skar uzņēmumus Polijā, kā arī veicināt privātās investīcijas, jo īpaši MVU. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) vienkāršot administratīvās un juridiskās procedūras, ii) samazināt juridiskās prasības uzņēmumiem un uzņēmējiem, iii) paātrināt lēmumu pieņemšanu.

Reforma sastāv no vienas tiesību aktu paketes. “Tiesību vairogs” (*Tarczaprawna*) ievieš šādas tiesību normas: padarīt elektroniskās procedūras par dominējošo kanālu vismaz astoņu administratīvo un juridisko procedūru veikšanai, tostarp tūrisma operatoru un uzņēmēju deklarāciju iesniegšanai Apdrošināšanas garantiju fondā; vienkāršot administratīvās procedūras, jo īpaši saistībā ar jūrnieka profesijām un alkoholisko dzērienu tirdzniecību un tirdzniecību; III) samazināt divu instanču procedūras izmantošanu vismaz desmit procedūrās, kas jo īpaši saistītas ar ģeoloģiskajiem resursiem; IV) ierobežot to dokumentu un formalitāšu skaitu, kas nepieciešami administratīvajās procedūrās, piemēram, telpiskās plānošanas un būvniecības procesos; un v) pagarināt termiņus dažām administratīvajām procedūrām, piemēram, citā dalībvalstī iegādātas automašīnas reģistrēšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

A1.2.1 Ieguldījumi uzņēmumiem produktos, pakalpojumos un darbinieku un personāla kompetencēs saistībā ar darbību dažādošanu

Šīs investīcijas vispārējais mērķis ir atbalstīt MVU un mikrouzņēmumu noturību nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija Polijā, proti, HoReCa, tūrisma un kultūras nozarēs. Šajā nolūkā investīciju mērķis ir veicināt MVU un mikrouzņēmumu darbību izvēršanu un dažādošanu šajās nozarēs.

Investīcija ietver šādu trīs darbību veidu īstenošanu:

- Investīcijas savu preču un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, piemēram: I) tādu iekārtu un iekārtu iegāde, kas vajadzīgas jaunu produktu/pakalpojumu laišanai tirgū; II) būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju būvniecība; III) investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu integrētu novēršanu, atkritumu reciklēšanu/atkārtotu izmantošanu un atjaunīgās enerģijas risinājumu īstenošanu;
- Konsultāciju pakalpojumi projektu īstenošanai;
- Darbinieku prasmju pilnveide/pārkvalifikācija, nodrošinot apmācību par jauniem IT risinājumiem, jaunām tehnoloģijām, klientu vajadzību analīzi, informācijas/datu pārvaldību, kā arī riska pārvaldību.

Pasākums nodrošina visu aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma

Reformas vispārējais mērķis ir radīt stabilu un paredzamu investīciju vidi būvniecības nozarē, kā arī cīnīties pret nekontrolētu ēku izplatību piepilsētu teritorijās, jo īpaši lielākajās pilsētās. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) racionalizēt spēkā esošos tiesību aktus un uzlabot tiesisko regulējumu zemes izmantošanas plānošanai pašvaldību līmenī; II) izstrādāt pārredzamus un skaidrus noteikumus zemes attīstīšanai pašvaldību līmenī, jo īpaši nodrošinot piekļuvi skaidrai, digitālai un uzticamai informācijai par zemes attīstību pašvaldībās; veicināt ieinteresēto personu un sociālo partneru līdzdalību pašvaldību vispārējo plānu izstrādē.

Reforma ietver jauna likuma par telpisko plānošanu pieņemšanu. Likums: ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt vispārējus teritorijas attīstības plānus, kas pārveidojami par vietējiem tiesību aktiem, kuros paredz vispārīgus noteikumus par būvniecību pašvaldības teritorijā; II) ieviest prasību, kas uzliek ieguldītājiem pienākumu īstenot papildu projektus par labu pašvaldībai, būvējot jaunus attīstības projektus, lai cita starpā samazinātu mājokļu attīstību, nesniedzot pietiekamus pakalpojumus; III) definēt procesu, kurā ieinteresētās personas var piedalīties stratēģiju un vispārējo plānu izstrādē pašvaldībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana

Investīcija atbalsta A komponenta A.1.3. reformā izklāstītās jaunās telpiskās plānošanas reformas īstenošanu. Ieguldījums sniedz atbalstu pašvaldībām vispārējo telpiskās attīstības plānu sagatavošanā, lai 80 % Polijas pašvaldību pieņemtu jaunus vispārējos telpiskās attīstības plānus. Ieguldījumu veido divu veidu darbības: tehnisko atbalstu vispārējo telpiskās attīstības plānu sagatavošanai, nodrošinot izglītojošu materiālu pieejamību pašvaldībām (piemēram, tīmekļsemināri un rokasgrāmatas); II) mērķtiecīgas apmācības nodrošināšana teritorijas plānotājiem un darbiniekiem pašvaldībās.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma, kuras mērķis ir uzlabot ražotāju/patērētāju konkurētspēju un aizsardzību lauksaimniecības nozarē

Reformas vispārējais mērķis ir stiprināt patērētāju un ražotāju pozīcijas lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, lai palielinātu visu lauksaimniecības pārtikas nozares dalībnieku, jo īpaši MVU un mazo ražotāju, investīcijas un noturību. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: izstrādāt principu un labas prakses kopumu vertikālās attiecībās lauksaimniecības pārtikas piegādes ķēdē; uzlabot līgumu izpildes sistēmu lauksaimniecības pārtikas nozarē, lai novērstu līgumisko priekšrocību izmantošanu; un iii) uzlabot tirgus pārredzamību.

Reforma sastāv no jauna tiesību akta, kura mērķis ir apkarot līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības pārtikas nozarē un kurš ir plašāks par Negodīgas tirdzniecības prakses direktīvu 2019/633. Reforma sastāv no:

- Papildus Negodīgas tirdzniecības prakses sarakstam, kas izklāstīts Direktīvā 2019/633, ar reformu ievieš atklātu negodīgas tirdzniecības prakses definīciju. Jo īpaši Konkurences un patērētāju aizsardzības birojs (UOKiK) šādu papildu tirdzniecības praksi atzīst par negodīgu, ja i) tā ir pretrunā labas komercprakses prasībām; II) un tie būtiski kropļo vai var būtiski kropļot citu līgumslēdzēju pušu intereses.
- Reforma aizsargā visus tirdzniecības dalībniekus, tostarp lauksaimniecības un pārtikas produktu pircējus.

Reforma ietver arī jaunā tiesību akta vidusposma pārskata izstrādi, kurā iekļauj novērtējumu par to, vai mērķi ir sasniegti, un apzina veidus, kā rīkoties, lai risinātu iespējamās īstenošanas problēmas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai

Šīs investīcijas vispārējais mērķis ir uzlabot Polijas lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozares konkurētspēju un noturību. Šajā nolūkā investīcijas mērķis ir i) atbalstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē; II) saīsināt lauksaimniecības pārtikas un zvejniecības un akvakultūras piegādes ķēdi un veidot tās noturību, jo īpaši atbalstot vietējos MVU, mazos ražotājus un zvejniekus; III) izvairīties no pārtikas izšķērdēšanas un novērst baltos punktus un tehniskos šķēršļus, kas saistīti ar pārtikas pārdali.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01).

Tas ietver:

1. Iegādātie kravas automobiļi un citi lielas noslodzes transportlīdzekļi ir tikai bezemisiju, mazemisiju¹ vai LNG/CNG kravas automobiļi, ko darbina ar biogāzi/biometānu. Speciālajiem transportlīdzekļiem jāatbilst tiem pašiem noteikumiem, kas izklāstīti iepriekš. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuros izmanto biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas, ievēro šādus nosacījumus: I) atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti 29.–31. pantā, un noteikumiem par biodegvielām, kas iegūtas no pārtikas un barības, kā noteikts Atjaunojamo energoresursu direktīvas (*Direktīva (ES) 2018/2001 (AED II)*) 26. pantā un saistītajos

¹ Kā definēts Regulas 2019/1242 3. panta 11. punktā: transportlīdzeklis bez iekšdedzes motora vai ar iekšdedzes motoru, kas emitē mazāk nekā 1 g CO₂/km.

² Kā definēts Regulas (ES) 2019/1242 3. panta 12. punktā: kuru CO₂ emisijas ir mazākas par pusi no visu transportlīdzekļu apakšgrupas transportlīdzekļu atsaucē CO₂ emisijām; atsaucē vērtības atšķiras atkarībā no kravas automobiļa tipa.

īstenošanas un deleģētajos aktos; un ii) sniedz pārliecību, ka transportlīdzekļi, kas iegādāti ANM atbalsta shēmas ietvaros, izmanto tikai RED II atbilstīgas biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas; un iii) ir papildināts ar “saskaņošanas pasākumiem”, kas pamato, ka biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu īpatsvars valsts struktūrā laika gaitā ir palielinājies.

2. Biogāzes enerģijas ražošanas iekārtas atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti 29.–31. pantā, un noteikumiem par pārtikas un barības biodegvielām, kas izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas(*Direktīva (ES) 2018/2001 (REDII)*) 26.pantā, kā arī saistītajiem īstenošanas un deleģētajiem aktiem.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents A2 — Valsts inovācijas sistēmas izstrāde: koordinācijas stiprināšana, inovācijas spēju stimulēšana un sadarbība starp uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, tostarp vides tehnoloģiju jomā

A2.1 robotizācijas, digitalizācijas un inovācijas procesu paātrināšana

Reformas mērķis ir stiprināt pieprasījumu pēc zināšanām un inovācijām un to efektīvu ieviešanu uzņēmumos digitālajā ekonomikā.

Reforma ietver nodokļu sistēmas preferenču ieviešanu uzņēmumiem, kas veic digitalizācijas procesu, veicot investīcijas robotizācijā un digitalizācijā. Nodokļu atvieglojums izpaužas kā papildu nodokļu izmaksu atskaitījums, lai atbalstītu robotu iegādi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt projektus, kas ietver inovatīvu risinājumu ieviešanu, kuri vērsti uz digitālo pārveidi.

Investīcijas ietver uzņēmējdarbības procesu digitalizāciju, piemēram, atbalstu pārejai uz “Rūpniecību 4.0”, īpašu uzmanību pievēršot robotizācijai un operacionālajām tehnoloģijām. Investīcija atbalsta mākoņdatošanas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanu ražošanas un uzņēmējdarbības procesu integrācijā un pārvaldībā; viedo ražošanas līniju ieviešana, viedo rūpnīcu būvniecība; modernu digitālo tehnoloģiju ieviešana, kas atbalsta pāreju uz vides emisiju (jo īpaši siltumnīcefekta gāzu) samazināšanu un dabas resursu izmantošanas un ražošanas un uzņēmējdarbības procesu ietekmes uz vidi samazināšanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Nosacījumu radīšana pārejai uz aprites ekonomikas modeli

Reformas mērķis ir izveidot atbilstošu tiesisko regulējumu otrreizējo izejvielu tirdzniecības darbībai. Ar reformu ievieš noteikumus par atkritumu stadijas beigšanos attiecībā uz galvenajiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas ietver definīcijas par šādu materiālu atkritumu stadijas beigšanos un atvieglo to apriti un izmantošanu par otrreizējām izejvielām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

A2.2.1 Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēršanā, tostarp to, kas saistīti ar aprites ekonomiku

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt otrreizējo izejvielu izmantošanu, tostarp cita starpā finansējot pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai izstrādātu tehnoloģijas atkritumu izmantošanai par otrreizējām izejvielām ar mērķi izveidot efektīvāku ekonomiku.

Investīcija sastāv no divām darbībām. Pirmā darbība atbalsta projektus, kas piešķirti MVU, lai izstrādātu un īstenotu zaļās tehnoloģijas, kas saistītas ar aprites ekonomiku, tādējādi uzlabojot materiālu pārvaldību, palielinot energoefektivitāti un uzņēmumu filozofiju pārejot uz bezatkritumu radīšanu.

Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Saskaņā ar otro darbību finansē projektus, kas atbalsta tādu tehnoloģiju izstrādi, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi.

Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Saņēmēju atlasi veic saskaņā ar konkrētiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus. Projekti attiecas uz tādu videi draudzīgu rūpniecības risinājumu izstrādi un īstenošanu vai piemērošanu, kuru mērķis ir palielināt ražošanas un ekspluatācijas procesu energoefektivitāti vai samazināt ražošanas un ekspluatācijas procesu atkritumus vai atkritumu atkārtotu izmantošanu vai reciklēšanu, vai samazināt SEG emisijas no ražošanas un ekspluatācijas procesiem. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzdevumos gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu³; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁴; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁶; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

A2.3. Institucionālā un juridiskā pamata nodrošināšana bezpilota lidaparātu (UAV) izstrādei

Reformas mērķis ir izveidot struktūru, kas atbalstītu jaunu uz UAV balstītu risinājumu testēšanu un īstenošanu, jo īpaši urbanizētās teritorijās.

Reforma piešķir Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūrai tiesības uz akciju kapitālu komercsabiedrībās un pilnvaro to vai tās meitasuzņēmumus īstenot izmēģinājuma projektus, kas atbalsta tādu uzņēmējdarbības modeļu un pakalpojumu īstenošanu, kuru pamatā ir UAV. Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūra darbojas arī kā UAV specializētu pakalpojumu sniedzēja plānotajā kompetences centru tīklā.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

A2.3.1 Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras attīstība un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot integrētu sistēmu, kurā apvienoti kompetences centri un infrastruktūra bezpilota transportlīdzekļiem.

Investīcija ietver tādu vietējo centru izveidi, kas aprīkoti ar bezpilota transportlīdzekļu infrastruktūru. Vietējos centrus un/vai infrastruktūras ierīko desmit vietās. Pirmajā kompetenču centrā izstrādātais

³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

pakalpojums (atskaites punkts A36G) veido pamatu uzdevumiem, ko veic pārējos deviņos kompetences centros saskaņā ar starpposma mērķiem A34G un A35G. Atbalstītā projekta galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī īstenotie digitālie pakalpojumi un ražotāji.

Investīcijas otrais elements ietver tādu bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumu ieviešanu, kuru mērķis ir nodrošināt bezpilota lidaparātu modernus lidojumus masas mērogā katram kompetences centram noteiktajā apgabalā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Zinātnes un rūpniecības sadarbības mehānismu stiprināšana

Reforma sastāv no divām darbībām. Pirmā pasākuma mērķis ir ļaut universitātēm un pētniecības institūtiem kļūt par uzņēmumu akcionāriem. Tā mērķis ir panākt lielāku starpdisciplināru un elastīgāku tehnoloģiju nodošanu.

Pirmā darbība saskaņā ar šo reformu ietver to subjektu kategoriju paplašināšanu, ar kuriem universitātes var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības. Tie ir pētniecības institūti, Polijas Zinātņu akadēmijas institūti un Łukasiewicz pētniecības tīkla institūti. Reforma ļauj izveidot speciālas sabiedrības, kas īpaši paredzētas pētniecības un attīstības rezultātu komercializācijai.

Šīs reformas īstenošana bija jāpabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

Otrais pasākums saskaņā ar šo reformu paredz noteikumus par laboratoriju izmantošanu, pētniecības infrastruktūru un zināšanu pārnei zinātnes un zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības ietvaros attiecībā uz pētniecības institūtiem un pakārtotām vienībām Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas uzraudzībā. Atbalsta piešķiršanas noteikumos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Šīs reformas īstenošana bija jāpabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

A2.4.1 Ieguldījumi pētniecības spēju attīstībā

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt ciešāku sadarbību starp pētniecības un inovācijas iestādēm, kā arī starp zinātniskajām iestādēm un uzņēmējdarbības nozari. Tas palīdz palielināt augstas kvalitātes pētniecības un attīstības rezultātus ar augstu komercializācijas potenciālu.

Šo ieguldījumu veido pētniecības infrastruktūras finansēšana Łukasiewicz pētniecības tīklā, Polijas pētniecības infrastruktūras ceļvedī, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas uzraudzībā esošajos lauksaimniecības pārtikas institūtos un subordinētajās vienībās.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzdevumos gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu⁷; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁸; III)

⁷ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁸ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁰; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents A3 — Izglītība mūsdienu ekonomikā

A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikā: reformas galvenais mērķis ir sagatavot darbaspēku mūsdienu ekonomikā un uzlabot prasmju un kvalifikāciju atbilstību darba tirgus prasībām. Šīs reformas mērķis ir izveidot nozaru prasmju centrus un grozīt attiecīgos tiesību aktus, lai nodrošinātu mērķtiecīgus prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas pakalpojumus. Reformas mērķis ir atbalstīt darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības sniedzējiem un atbalstīt inovāciju profesionālajā apmācībā. Jāņem vērā arī personu ar invaliditāti iekļaušana.

Reforma ietver tiesību aktu (tostarp Izglītības likuma un Skolotāju likuma grozījumu) stāšanās spēkā. Tas notiek pēc pārskatīšanas procesa ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, reģionālajām iestādēm un nozaru pārstāvjiem. Šajos tiesību aktos paredz prasmju centru tīkla attīstības plānu, nosaka prasmju centru lomu izglītības un apmācības sistēmā, nosaka darbinieku nodarbinātības nosacījumus prasmju centros, paredz pārskatīšanas noteikumus un pielāgo esošo pārvaldības sistēmu ar noteikumiem par prasmju centru pārvaldību, tostarp darba devējiem (tostarp MVU pārstāvjiem), sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp reģionālajām un vietējām iestādēm. Tajā iekļauj arī apmācības nosacījumus, profesionālās orientācijas noteikumus un mācību programmas. Tiesību akti ļauj profesionālo skolotāju apmācību nodrošināt prasmju centros.

Izmaiņas nosaka reģionu tiesības un pienākumus prasmju politikas koordinēšanā. Reģioni spēj ietekmēt savā teritorijā pieejamos mācību piedāvājumus. Tām ir pienākums izstrādāt un atjaunināt programmas integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanai reģionālā līmenī.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā

Investīcijas, kas saistītas ar A3.1 reformu, ļaus izveidot nozaru prasmju centrus, lai atbalstītu modernas profesionālās apmācības un mūžizglītības attīstību. Tas ietver prasmju centru izveidi un profesionālās apmācības nodrošināšanu, tostarp izglītojamajiem, studentiem, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolotājiem un citiem pieaugušajiem. Investīcija neietver zemes iegādi. Mācību programmas un profesionālās apmācības kursi nav saistīti ar fosilo kurināmo.

Lai prasmju centros nodrošinātu prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas un apmācības programmas, tostarp mācību rezultātu apstiprināšanu, 24000 izglītojamo saņem apmācību visos centros. No šiem izglītojamajiem vismaz 60 % ir pieaugušie (vismaz 25 gadus veci, neskaitot profesionālās izglītības un apmācības skolotājus); vismaz 20 % izglītojamo ir jaunieši (vecumā no 14 līdz 24 gadiem); vismaz

⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

¹⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

10 % izglītojamo ir pašreizējie profesionālās izglītības un apmācības skolotāji. Visbeidzot, katram centram izvēlētajās prasmju pilnveides programmās iekļauj digitālo dimensiju un zaļo dimensiju. Prasmju centru darbībā iesaista vismaz 81 nozares organizāciju. Ar investīciju izveido arī vismaz 14 funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kuru vispārējais mērķis ir izveidot 16 reģionālās koordinācijas grupas (pa vienai katrai vojevodistei). Šīs grupas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku. Investīcija ietver atbalstu koordinācijas mehānismiem un to izstrādi centrālā un reģionālā līmenī, kā arī atbalstu reģionālo grupu darbībām to uzdevumu veikšanai.

Turklāt ar vispārējo mērķi izstrādāt 16 praktiskas īstenošanas programmas reģionālā līmenī (pa vienai katrai vojevodistei) izveidotās reģionālās koordinācijas grupas profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības jomā izstrādā vismaz 14 praktiskas īstenošanas programmas reģionālā līmenī. Tās ir valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmas reģionālā līmenī.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents A4 — Darba tirgus strukturālās atbilstības, efektivitātes un noturības pret krīzēm palielināšana

Efektīvas darba tirgus iestādes

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt līdzdalību darba tirgū, lai veicinātu Polijas ekonomikas lielāku produktivitāti, noturību pret krīzēm un globālo konkurētspēju. Vēl viens mērķis ir radīt jaunu elastību un drošību Polijas darba tirgū. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: pārveidot veidu, kādā darbojas valsts nodarbinātības dienesti, un veicināt aktīvu darba tirgus politiku; atvieglot ārvalstu darba ņēmēju pieņemšanu darbā; III) darbā pieņemšanas procedūru atvieglošana, ieviešot jaunus noteikumus par elektroniskajiem līgumiem; un iv) izpētīt veidus, kā uzlabot koplīgumu un viena darba līguma izmantošanu.

Reforma ietver jaunu tiesību aktu stāšanos spēkā par valsts nodarbinātības dienestiem, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu. Turklāt reforma ietver jaunu standartu un darbības rezultātu sistēmas pieņemšanu attiecībā uz valsts nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju. Tiek veikts apspriešanās process ar sociālajiem partneriem par koplīgumu potenciālu un visaptverošs pētījums par viena darba līguma iespējamo nozīmi. Attiecīgās reformu prioritātes, kas noteiktas apspriešanās un pētījumā, īsteno, stājoties spēkā attiecīgo tiesību aktu grozījumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

A4.1.1 Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam

Šīs investīcijas vispārējais mērķis ir palielināt valsts nodarbinātības dienestu spēju atbalstīt darba tirgus darbību. Šajā nolūkā investīcijas mērķis ir digitalizēt pakalpojumus un rīkus, ko izmanto valsts nodarbinātības dienesti, apmācīt valsts nodarbinātības dienestu darbiniekus un īstenot informācijas kampaņu par jaunajiem pakalpojumiem, ko piedāvā valsts nodarbinātības dienesti, arī to pirmreizējiem nākotnes lietotājiem.

Investīcijas ietver i) valsts nodarbinātības dienestu procesu digitalizāciju un ii) valsts nodarbinātības dienestu darbinieku apmācības kursus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam

Reformas vispārējais mērķis ir atvieglot bērnu aprūpes iestāžu pieejamību bērniem līdz trīs gadu vecumam un nodrošināt augstus izglītības un kvalitātes standartus bērnu aprūpes pakalpojumiem. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) racionalizēt vietējo un ārējo fondu pārvaldību bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai; II) īstenot ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu līdz trīs gadu vecumam bērnu aprūpes pakalpojumiem; kā arī iii) īstenot saistošu minimālo izglītības un kvalitātes standartu kopumu bērnu aprūpes iestādēm.

Reforma ietver grozījumu pieņemšanu likumā par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi un īpašas daudzgadu programmas izveidi bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai. Grozījums cita starpā apvieno trīs atsevišķu finansēšanas avotu pārvaldību bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai: iekšzemes finansējums, Eiropas Sociālais fonds+ un Atveseļošanas un noturības mehānisms. Reforma arī nodrošina ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem, kas paredzēti bērniem līdz trīs gadu vecumam. Visbeidzot, reforma ietver neatkarīgu analīzi par esošajiem aprūpes un izglītības standartiem bērniem līdz trīs gadu vecumam, tādu attiecīgu aprūpes un izglītības kvalitātes standartu izstrādi bērnu aprūpes pakalpojumiem, kuros ņemta vērā analīze, un attiecīgu juridisku izmaiņu īstenošanu, lai minimālos standartus padarītu saistošus bērnu aprūpes sniedzējiem, lai atbalstītu augstas kvalitātes izglītību un aprūpi jau no agrīna vecuma.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm līdz trīs gadu vecumam (bērnudārzi, bērnu klubi) Maluch+

Šā ieguldījuma galvenais mērķis ir palielināt bērnu aprūpes iestāžu pieejamību līdz trīs gadu vecumam, subsidējot bērnu aprūpes iestāžu būvniecības izmaksas un izveidojot bērnu aprūpes iestāžu līdz trīs gadu vecumam finansēšanas pārvaldības sistēmu. Šajā nolūkā investīcijas mērķis ir i) ieviest IT sistēmu, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu finansēšanu un izveidi bērniem līdz trīs gadu vecumam, un ii) izveidot jaunas vietas bērnu aprūpes iestādēs (bērnudārzos, bērnu klubos) bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Investīcija ietver IT sistēmas izstrādi un ieviešanu, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu līdz trīs gadu vecumam finansēšanu un izveidi. Sistēma apvieno dažādus bērnu aprūpes finansējuma avotus (Eiropas fondus, valsts finansējumu no centrālā budžeta, pašvaldību finansējumu).

Investīcija ietver arī 47500 jaunu vietu izveidi bērnudārzos un bērnu klubos, būvējot jaunas telpas un atjaunojot (renovējot un pielāgojot) esošās. Izņēmuma kārtā, ja nepieciešams, tas var ietvert nekustamā īpašuma un infrastruktūras iegādi (zemes vai telpu iegādi).

Tiek ievērota skaidra nošķiršana starp finansējumu no Atveseļošanas un noturības mehānisma un citu Eiropas finansējumu. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Sociālās ekonomikas attīstības tiesiskā regulējuma īstenošana

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku profesionālās aktivitātes līmeni un atbalstīt sociālo pakalpojumu deinstitutionalizāciju. Šajā nolūkā reformas mērķis ir tiesību aktos noteikt satvaru sociālās ekonomikas dalībnieku darbībai.

Reforma ietver likuma par sociālo ekonomiku pieņemšanu. Likums nosaka ar šo nozari saistītos pamatnoteikumus, tostarp jo īpaši sociālā uzņēmuma darbības un atbalsta principus, jaunus sociālās ekonomikas struktūru un pašvaldību sadarbības veidus sociālo pakalpojumu īstenošanā, kā arī politikas koordinēšanas principus sociālās ekonomikas attīstības jomā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

A4.3.1 Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā, uzlabot reintegrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās

Šīs investīcijas vispārējais mērķis ir maksimāli palielināt sociālās ekonomikas struktūru ietekmi attiecībā uz sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku sociālo un profesionālo reintegrāciju un atbalstīt sociālo pakalpojumu deinstitucionalizāciju. Šajā nolūkā ieguldījuma mērķis ir palīdzēt struktūrām iegūt sociālā uzņēmuma statusu un saglabāt darbvietas sociālās ekonomikas struktūrās.

Investīcija ietver tādu programmu sagatavošanu un īstenošanu, ar kurām piešķir dotācijas atbalsttiesīgiem subjektiem. Ieguldījumu sasniegšanas mērīšanas mērķrādītāji ir i) piešķirt sociālā uzņēmuma statusu 1400 vienībām un ii) sniegt finansiālu atbalstu vismaz 1000 sociālajām vienībām.

Saņēmēju atlasīti veic saskaņā ar konkrētiem atlases kritērijiem, kuros ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

A4.4 Elastīgāki nodarbinātības veidi un tāldarba ieviešana

Reformas galvenais mērķis ir atvieglot ģimenes un profesionālo pienākumu saskaņošanu un palīdzēt cilvēkiem no grupām, kurās ir zemāks līdzdalības līmenis darba tirgū, atrast pastāvīgu darbu. Šajā nolūkā attālinātu darbu un elastīgus darba laika organizēšanas veidus paredz Darba kodeksā.

Reforma ietver Darba kodeksa grozījumu pieņemšanu. Grozījums ļauj veikt attālinātu darbu jebkurā laikā, ne tikai ārkārtas apstākļos, un ievieš elastīgus darba laika režīma veidus. Grozījumā nosaka arī vairākus attālinātā un elastīgā darba operatīvos pasākumus, tostarp: I) iespēju strādāt attālināti ārpus darba vietas, pamatojoties uz vienošanos starp darba ņēmēju un darba devēju, ii) noteikumu definīciju par darba rīkiem, kas jānodrošina darba devējam, un iii) attālinātam darbam piemērojamu veselības un drošības principu satvara izveidi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

A4.5 Paplašināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt darba ņēmēju spējas un motivāciju palikt darba tirgū pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Šajā nolūkā tiek īstenots nodokļu atvieglojums tiem, kas sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet dod priekšroku nepensionēties un turpināt strādāt. Divus gadus pēc nodokļu stimula ieviešanas publicē ziņojumu, lai novērtētu tā ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu.

Reforma ietver grozījumu pieņemšanu aktā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un šā pasākuma novērtējumu. Ar šo grozījumu no 2023. gada samazina iedzīvotāju ienākuma nodokli tiem, kas sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet nevēlas pensionēties un turpināt strādāt. Darba ņēmēji, kuri ietilpst pirmajā ienākuma nodokļa kategorijā (PLN 85528 2021. gadā) un kuru ienākumi nepārsniedz vidējo bruto algu Polijas ekonomikā, ir atbrīvoti no ienākuma nodokļa. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi samazina citiem darba ņēmējiem, kuriem ir lielāki ienākumi un kuri ir sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet kuri neaiziet pensijā un neturpina strādāt. Pateicoties šim nodokļu stimulam, nodokļu maksātāji nopelna papildu summas, kas atbilst nesamaksātajam ienākuma nodoklim, kura mērķis ir stimulēt viņus turpināt karjeru. Divus gadus pēc iepriekš minētā pasākuma ieviešanas sagatavo ziņojumu, lai novērtētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumu ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu. Tajā analizē ietekmi uz dalību darba tirgū, pensiju sistēmas ilgtspēju, publiskajām finansēm un dzimumu līdztiesību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

A4.6 Palielināt noteiktu grupu dalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt konkrētu grupu, jo īpaši sievietes, līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpes sistēmu Polijā. Šajā nolūkā veic ilgtermiņa aprūpes sistēmas stratēģisku pārskatīšanu un pēc tam veic attiecīgas izmaiņas tiesību aktos.

Reforma ietver vispirms Polijas ilgtermiņa aprūpes sistēmas analīzes publicēšanu. Analīzē jo īpaši novērtē, vai ir iespējams integrēt sociālo un veselības ilgtermiņa aprūpi, deinstitutionalizēt šos pakalpojumus, padarīt tos par vienu iestādi, mazināt aprūpes sniegšanas sadrumstalotību, izveidot stabilu sistēmu pienācīgai ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu finansēšanai, jo īpaši aprūpei kopienā un mājās, un ieviest ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu kvalitātes sistēmu. Analīzē arī pēta veidus, kā pārskatīt ar aprūpi saistītos pabalstus, lai varētu turpināt strādāt. Analīzi veic, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, kas nodarbojas ar ilgtermiņa aprūpes noteikumiem, un vietējām iestādēm.

Otrkārt, reforma ietver attiecīgo tiesību aktu grozīšanu un publisko izdevumu pārskata publicēšanu, lai novērtētu valsts finanšu efektivitāti ilgtermiņa aprūpē, kā arī tāda dokumenta pieņemšanu, kurā ierosināta saskaņota ilgtermiņa aprūpes kvalitātes definīcija sociālajās un veselības aprūpes sistēmās un integrēta kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas sistēma, datu vākšana un izmantošana analīzē noteikto reformu prioritāšu īstenošanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ierobežot darba tirgus segmentāciju

Reformas vispārējais mērķis ir ierobežot darba tirgus segmentāciju un stiprināt Valsts darba inspekciju, lai tā efektīvi īstenotu darba tiesību noteikumus.

Šajā nolūkā tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru darbojas Valsts darba inspekcija, tiek mainīts uz:

1. pilnvarot Valsts darba inspekciju izdot administratīvus lēmumus par nepamatoti noslēgtu civiltiesisku līgumu pārveidošanu ar darba līgumiem,
2. nodrošināt datu apmaiņu starp Valsts darba inspekciju, Sociālās apdrošināšanas iestādi (ZUS) un Valsts ieņēmumu administrāciju (KAS) valsts darba inspekcijas nolūkos,
3. ieviest iespēju Valsts darba inspekcijai veikt attālinātas pārbaudes
4. ieviest pienākumu Valsts darba inspekcijai sagatavot gada un ilgtermiņa rīcības plānus mērķtiecīgām inspekcijām, pamatojoties uz riska analīzi,
5. vismaz divkārt palielināt maksimālo naudas sodu apmēru, ko Valsts darba inspekcija var uzlikt soda paziņošanas procesā.

Turklāt Darba kodeksu groza, lai atzītu profesionālo pieredzi, kas iegūta, pamatojoties uz civiltiesību līgumiem, par darba stāžu, ko reglamentē Darba kodekss.

Izmaiņas tiesību aktos papildina ar tādu darbību kopumu, kuru mērķis ir palielināt Valsts darba inspekcijas kapacitāti un kuras aptver:

1. pieņemt daudzgadu stratēģiju Valsts darba inspekcijas spēju veidošanai un darba apstākļu uzlabošanai,
2. valsts darba inspekcijas budžeta palielinājums par 10 % 2026. gadā salīdzinājumā ar 2025. gadu,

3. izveidot starpiestāžu riska novērtēšanas darba grupu, kurā piedalītos Valsts darba inspekcijas, Sociālās apdrošināšanas iestādes un Valsts ieņēmumu pārvaldes pārstāvji ar mērķi padarīt darba inspekcijas efektīvākas,
4. izveidot elektronisku datu apmaiņas kanālu starp Valsts darba inspekciju (PIP), Sociālās apdrošināšanas iestādi (ZUS) un Valsts ieņēmumu administrāciju (KAS);
5. pārbaudes laikā veikt IT drošības sistēmu revīziju,
6. galvenā darba inspektora rīkojuma pieņemšana par darba inspekciju vadības metodēm un standartiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents A5 — Finanšu instrumenti privātajam sektoram

A5.1. Iemaksa dalībvalsts nodalījumā saskaņā ar programmu InvestEU

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas InvestEU dalībvalsts nodalījumā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu Polijas MVU piekļuvi finansējumam. Iemaksu InvestEU dalībvalsts nodalījumā izmanto garantijām. Šis finanšu produkts darbojas, sniedzot garantijas privātajam sektoram ar finanšu starpnieku starpniecību.

Stājas spēkā garantijas nolīgums starp Komisiju un īstenošanas partneri, kas izraudzīts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/523 (2021. gada 24. marts), ar ko izveido programmu InvestEU un groza Regulu (ES) 2015/1017.

Polija paraksta iemaksu nolīgumu ar Eiropas Komisiju, kurā ietver:

1. Ierosinātais īstenošanas partneris.
2. Prasība par atbilstību pārskatītajiem NBK tehniskajiem norādījumiem ((2023) 6454 final). Vajadzības gadījumā Garantiju nolīgumā no atbilstības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbībām un aktīviem, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupēju izmantošanu¹¹; II) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹²; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁴
3. Tās uzraudzības sistēmas apraksts, kas jāizmanto, lai ziņotu par mobilizētajiem līdzekļiem.

¹¹ Izņemot a) elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas projektus, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” ((2023) 6454 final) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā kurināmā.

¹² Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem atkritumu apstrādei, un esošajās iekārtās, ja to mērķis ir palielināt energoefektivitāti, uztvert izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerēt materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem pierādījumi ir sniegti iekārtas līmenī

¹⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja to mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt dalīto atkritumu reciklēšanas darbības uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem pierādījumi ir sniegti iekārtas līmenī

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

A.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

A1 — UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A1G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaite punkts	Izstrādāt koncepcijas dokumentu par standartizēto kontu karti, kas integrēta budžeta klasifikācijā	Publikācija Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē				Q1	2022	Koncepcijas dokumenta publicēšana Finanšu ministrijas Biuletyn Informacji Publicznej (publiskās informācijas tīmekļa vietnē). Koncepcijas dokumentā iekļauj jaunās klasifikācijas sistēmas aprakstu un uzbūvi.
A2G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaite punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, ko sagatavojusi Finanšu ministrija, īstenojot jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un pārdefinēto vidēja termiņa budžeta struktūru	Likuma par valsts finansēm grozījuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				Q1	2025	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, lai īstenotu jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un pārstrādāto vidēja termiņa budžeta struktūru. Jaunajā klasifikācijas sistēmā integrē esošo budžeta klasifikāciju un izpildes klasifikāciju un sasaista to ar standarta kontu plānu. Darījumus reģistrē uz tāda paša pamata, lai uzlabotu datu kvalitāti budžeta, finanšu un statistikas pārskatos. Jaunā sistēma ietver vairākus atsevišķus segmentus, kā arī datu kodēšanas struktūras šajos segmentos, kas atbilst dažādu sistēmas lietotāju vajadzībām pēc informācijas.
A3G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaite punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, ar ko paplašina izdevumu stabilizēšanas noteikuma (SER) darbības jomu, iekļaujot tajā valsts īpašam nolūkam paredzētus fondus	Likuma par valsts finansēm grozījuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				CET.	2021	Stājas spēkā grozījums Likumā par publiskajām finansēm, lai paplašinātu stabilizējošo izdevumu noteikuma (SER) darbības jomu. Pieņemta izmaiņu ietekme ietver lielāka skaita vispārējās valdības vienību (valsts īpašam nolūkam dibinātu fondu) iekļaušanu SER darbības jomā, kas ļaus palielināt publisko finanšu pārvaldības pārredzamību un efektivitāti. Par grozījuma sagatavošanu ir atbildīga Finanšu ministrija.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
A4G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Izdevumu stabilizēšanas noteikuma darbības pārskatīšana 2019.– 2023. gadā, lai: — noteikuma efektivitātes novērtēšana, tostarp izceļošanas klauzulas un atpakaļnodošanas klauzulas piemērošana ES noteikumu izmaiņu ietekmes uz stabilizējošo izdevumu noteikuma formulu analīze	Publikācija Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes Biuletyn Informacji Publicznej				Q1	2025	Pārskata publicēšana par to, kā darbojas stabilizējošais izdevumu noteikums (SER), ar īpašu atsauci uz tā darbības jomu, pēc pieciem tā darbības gadiem (2019.–2023. gada pārskats). Pārskatu publicē Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē. SER tika ieviests 2013. gadā kā instruments fiskālās politikas īstenošanas atbalstam. 2018. gadā tika veikta SER darbības pārskatīšana par pirmajiem pieciem gadiem. Nākamā pārskatīšana aptver 2019.–2023. gadu. SER darbības analīze ļauj sagatavot ieteikumus, cita starpā attiecībā uz SER formulas mērķrādītāju un parametru sasniegšanu un tās darbības jomu.
A5G	Turpmāka regulatīvā un administratīvā sloga samazināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu kopums administratīvā sloga samazināšanai uzņēmumiem un iedzīvotājiem	Tiesību aktu kopuma noteikumi, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kura mērķis ir likvidēt juridiskos šķēršļus, kas ietekmē investīciju vidi, jo īpaši: 1) administratīvo un kuso procedūru vienkāršošana vismaz 12 procedūrās, jo īpaši saistībā ar jūrnieku profesijām un alkoholisko dzērienu tirdzniecību un tirdzniecību; Samazināt divu instanču procedūras izmantošanu vismaz 10 procedūrās, jo īpaši saistībā ar ģeoloģiskajiem resursiem; 3) digitalizēt pieprasījumu izskatīšanu vismaz astoņās administratīvajās procedūrās, kas saistītas, piemēram, ar tūrisma operatoru un uzņēmēju deklarāciju iesniegšanu Apdrošināšanas garantiju fondā un studentu pieteikumu iesniegšanu sociālo pabalstu saņemšanai, kā arī ģeodēziskajām procedūrām; Citu administratīvo procedūru racionalizācijas ieviešana (piemēram, dokumentu skaita ierobežošana vai

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										izpildāmo formalitāšu skaita samazināšana), jo īpaši saistībā ar vairāku uzlabojumu ieviešanu telpiskās plānošanas procesā, būvniecības procesā un zemes konsolidācijas procesā; Pagarināt termiņu uzņēmēju un fizisko personu pienākumu izpildei pret administrāciju dažos administratīvo procedūru gadījumos, piemēram, pagarinot termiņu citās dalībvalstīs iegādātas automašīnas reģistrācijai no 30 līdz 60 dienām vai pagarinot tūrisma kupona izmantošanas termiņu no 2022. gada 31. marta līdz 2022. gada 30. septembrim.
A7G	A1.2.1 Ieguldījumi uzņēmumiem produktos, pakalpojumos un darbinieku un personāla kompetencēs saistībā ar darbību dažādošanu	Mērķa	T1 — To MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē, kuri ir parakstījuši līgumus par projektiem, kuru mērķis ir modernizēt savu uzņēmējdarbību		Skaits	0	1214	4. CET.	2024	Vismaz 1214 MVU un mikrouzņēmumi HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē ir parakstījuši līgumus par projektiem, kuru mērķis ir modernizēt savu uzņēmējdarbību. Projekti ietver šādus trīs darbību veidus: 1) Ieguldījumi savu preču un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, piemēram: I) tādu iekārtu un iekārtu iegāde, kas vajadzīgas jaunu produktu/pakalpojumu laišanaī tirgū; II) būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju būvniecība; III) investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu reciklēšanu/atkārtotu izmantošanu un atjaunīgās enerģijas risinājumu īstenošanu; 2) konsultāciju pakalpojumi projektu īstenošanai; 3) darbinieku prasmju pilnveide/pārkalifikācija, nodrošinot apmācību par jauniem IT risinājumiem, jaunām tehnoloģijām, klientu vajadzību

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										analīzi, informācijas/datu pārvaldību, kā arī riska pārvaldību. Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas saskaņā ar šo pasākumu pilnībā atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01).
A8G	A1 2.1 Ieguldījumi uzņēmumiem produktos, pakalpojumos un darbinieku un personāla kompetencēs saistībā ar darbību dažādošanu	Mērķa	T2 — To MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarēs, kuri ir modernizējuši savu uzņēmējdarbību		Skaits	0	2510	2. CET.	2026	Vismaz 2510 MVU un mikrouzņēmumi HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē ir pabeiguši projektus, kuru mērķis ir modernizēt savu uzņēmējdarbību. Projekti ietver šādus trīs darbību veidus: 1) Ieguldījumi to preču un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, piemēram: I) tādu iekārtu un iekārtu iegāde, kas vajadzīgas jaunu produktu/pakalpojumu laišanai tirgū; II) būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju būvniecība; III) investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu reciklēšanu/atkārtotu izmantošanu un atjaunīgās enerģijas risinājumu īstenošanu; 2) konsultāciju pakalpojumi projektu īstenošanai; 3) darbinieku prasmju pilnveide/pār kvalifikācija, nodrošinot apmācību par jauniem IT risinājumiem, jaunām tehnoloģijām, klientu vajadzību analīzi, informācijas/datu pārvaldību, kā arī riska pārvaldību.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas saskaņā ar šo pasākumu pilnībā atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01).
A12G	A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma	Atskaites punkts	Jauna tiesību akta par telpisko plānošanu stāšanās spēkā	Akta par telpisko plānošanu noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				Q1	2023	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns akts par telpisko plānošanu, kas: Ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt vispārējus teritorijas attīstības plānus, kas pārveidojami par vietējiem tiesību aktiem, kuros paredz vispārīgus noteikumus par būvniecību pašvaldības teritorijā; Ieviest prasību, kas uzliek ieguldītājiem pienākumu īstenot papildu projektus par labu pašvaldībai, būvējot jaunus attīstības projektus, lai cita starpā samazinātu mājokļu attīstību, nesniedzot pietiekamus pakalpojumus; Noteikt procesu, kurā ieinteresētās personas var piedalīties stratēģiju un vispārējo plānu izstrādē pašvaldībās.
A13G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Atskaites punkts	Tāda dokumenta publicēšana, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un orientējošā atbalsta summa, kas piešķirama katrai pašvaldībai Polijā zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošanai	Publikācija Ekonomikas attīstības un tehnoloģiju ministrijas tīmekļa vietnē				CET.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas tiek publicēts dokuments, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un orientējošā atbalsta summa, ko katra pašvaldība saņem A12G atskaites punktā izklāstītās zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošanai. Dokumentā jo īpaši norāda katrai pašvaldībai piešķiramā atbalsta summu un paskaidro, kādam darbību veidam atbalsts tiks izmantots.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										Visas Polijas pašvaldības saņem atbalstu šā pasākuma īstenošanai. Katrai pašvaldībai piešķiramā atbalsta summā ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu un teritorijas lielumu (vairāk apdzīvotas/paplašinātas pašvaldības saņem lielāku atbalstu).
A14G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	Vietējo pašvaldību un teritorijas plānotāju darbinieki, kas pabeiguši kursu par jauno teritoriālās plānošanas likumu		Skaits	0	850	2. CET.	2024	Vismaz 850 darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotājiem ir pabeiguši kursu un/vai pēcdiploma studijas par jauno telpiskās plānošanas likumu, kas izklāstīts A12G atskaite punkta.
A15G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	Vietējo pašvaldību un teritorijas plānotāju darbinieki, kas pabeiguši kursu par jauno teritoriālās plānošanas likumu		Skaits	850	1 700	2. CET.	2026	Vismaz 1700 darbinieku no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotājiem, kas pabeiguši kursu un/vai pēcdiploma studijas par jauno telpiskās plānošanas likumu, kas izklāstīts A12G atskaite punkta.
A16G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	To pašvaldību īpatsvars, kuras ir sākušas izstrādāt vispārējos telpiskās attīstības plānus		% (procentuālā daļa)	0	50	4. CET.	2024	Vismaz 50 % pašvaldību ir sākušas izstrādāt vispārēju telpiskās attīstības plānu, kā noteikts jaunajā tiesību aktā, kas izklāstīts A12G atskaite punkta. Tas notiek, reģistrējoties telpisko datu kopu un pakalpojumu reģistrā.
A17G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	To pašvaldību īpatsvars, kuras pieņēmušas vispārējos telpiskās attīstības plānus		% (procentuālā daļa)	0	80	2. CET.	2026	80 % pašvaldību ir sagatavojušas un pieņēmušas vispārēju telpiskās attīstības plānu, kā noteikts jaunajā likumā, kas izklāstīts A12G atskaite punkta.
A18G	Reforma, kuras mērķis ir uzlabot ražotāju/patērētāju konkurētspēju un aizsardzību lauksaimniecības nozarē	Atskaite punkts	Jauna likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē	Jaunā likuma noteikums par cīņu pret līguma priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības				Q1	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns tiesību akts, kura mērķis ir cīnīties pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē un kurš: 1) nodrošināt pamatu labākai pārtikas piegādes ķēdes darbībai un apstiprināt labas prakses principu kopumu vertikālās attiecībās pārtikas piegādes ķēdē, kā arī

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
				nozarē norāda uz tā stāšanos spēkā						nodrošināt standartu minimālo saskaņošanu, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2019/633; Aizsargāt visus lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecības darījumus pret negodīgu tirdzniecības praksi; 3) pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Šis likums pārsniedz Negodīgas tirdzniecības prakses direktīvu šādos veidos: a) Lai gan direktīva sniedz slēgtu negodīgas tirdzniecības prakses sarakstu, ar jauno likumu papildus šim sarakstam ievieš atklātu negodīgas tirdzniecības prakses definīciju. Jo īpaši Konkurences un patērētāju aizsardzības birojs (UOKiK) šādu papildu tirdzniecības praksi atzīst par negodīgu, ja i) tā ir pretrunā labas komercprakses prasībām; II) un tie būtiski kropļo vai var būtiski izkropļot otras līgumslēdzējas puses intereses; b) Lai gan direktīva aizsargā tikai lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādātājus, jaunais tiesību akts aizsargā visus tirdzniecības dalībniekus, tostarp lauksaimniecības un pārtikas produktu pircējus. Reforma ļauj Konkurences un patērētāju aizsardzības birojam izmeklēt ne tikai tirgus dalībnieku iesniegtās lietas, bet arī pats veikt izmeklēšanu.
A19G	Reforma, kuras mērķis ir uzlabot ražotāju/patērētāju	Atskaites punkts	Jaunā likuma par cīņu pret līgumisko	Publikācija Konkurences un				2. CET.	2025	Pārskatīšanā iekļauj novērtējumu par to, vai ir sasniegti reformas par negodīgu

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
	konkurētspēju un aizsardzību lauksaimniecības nozarē		priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē vidusposma pārskata pieņemšana	patērētāju aizsardzības biroja tīmekļa vietnē						tirdzniecības praksi lauksaimniecības pārtikas nozarē mērķi, un apzina veidus, kā rīkoties, lai risinātu iespējamās īstenošanas problēmas.
A20G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana atbalsta saņēmēju atlasei visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums	Publikācija Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas un Lauksaimniecības pārstrukturēšanas un modernizācijas aģentūras tīmekļa vietnē par saņēmēju atlases kritēriju pieņemšanu				Q1	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas pieņem kritērijus atbalsta saņēmēju atlasei visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums. Atlases kritērijos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus. Atlases kritēriji dod priekšroku šādām jomām: I) digitalizācija; II) darbvietu radīšana; III) vides aizsardzība un ilgtspējīga pārtikas ražošanas prakse; IV) aprites ekonomika, tostarp darbības, kas saistītas ar pārtikas izšķērdēšanas novēršanu. Pieteikšanās un pārbaudes procesu veic Lauksaimniecības pārstrukturēšanas un modernizācijas aģentūra (ARMA), lai nodrošinātu konsekveni, pārredzamību un novērstu dubultu finansēšanu.
A21G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Izbūvēti vai modernizēti izplatīšanas un uzglabāšanas centri un modernizēti vairumtirdzniecības tirgi		Skaitis	0	166	2. CET.	2026	Uzbūvēti vai modernizēti vismaz 166 izplatīšanas un uzglabāšanas centri un vairumtirdzniecības tirgi (tostarp kooperatīvi). Mērķis ir izveidot neatkarīgus izplatīšanas un uzglabāšanas centrus vietējā līmenī, lai dažādotu un saīsinātu pārtikas piegādes ķēdi, kā arī veicinātu ilgtspējīgāku ražošanas praksi lauksaimniecības pārtikas nozarē, jo īpaši novēršot pārtikas izšķērdēšanu. Investīcija ietver:

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										- Ēku un attiecīgās infrastruktūras, piemēram, uzglabāšanas, iepakošanas, iekraušanas un pārdošanas iekārtu, sociālo objektu un laboratoriju būvniecība vai modernizācija. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecību ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi. Ēku modernizācija ietver arī ieguldījumus ēku termomodernizācijā, atkritumu apstrādes iekārtu būvniecībā un ūdens un energotaupības iekārtu būvniecībā. - Lauksaimniecības pārtikas produktu uzglabāšanas, pārdošanas, iepakošanas un transportēšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana - It sistēmu iegāde un uzstādīšana pārtikas produktu atbalstam, uzglabāšanai un tirdzniecībai, tostarp sistēmas, kas saistītas ar pārvaldību un grāmatvedību. - Jaunu specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvēji) un lauksaimniecības pārtikas produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izotermu) pārvadāšanai. Transporta aprīkojumu iegādājas, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C58/01). - Investīcijas, kas saistītas ar sertificētu kvalitātes vadības sistēmu ievērošanu

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Iepriekšējās maksas par patentiem un licencēm. Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas veic saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, transporta aprīkojumu, atjaunīgo enerģiju un atkritumu apsaimniekošanu.
A22G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	MVU lauksaimniecības pārtikas nozarē, kas pabeiguši infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaits	0	400	4. CET.	2024	Vismaz 400 MVU lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu. Ieguldījumi ietver šāda veida darbības: Ēku un attiecīgās infrastruktūras, piemēram, ražošanas un uzglabāšanas iekārtu un laboratoriju, būvniecība vai modernizācija. Atbalsts attiecas arī uz zaļajām investīcijām, piemēram, atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecību ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi. 2) lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu uzglabāšanas, pārstrādes un pārdošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. 3) IT sistēmu iegāde un uzstādīšana, lai

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										atbalstītu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus, tostarp pārvaldību un grāmatvedību. Jaunu bezemisiju vai mazemisiju specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvēji) un lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izoteru) pārvadāšanai. 5) Ieguldījumi, kas saistīti ar sertificētu kvalitātes vadības sistēmu ievērošanu. 6) Iepriekšējās maksas par patentiem un licencēm. Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunīgo enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.
A23G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	MVU lauksaimniecības pārtikas nozarē, kas pabeiguši infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaits	400	830	2. CET.	2026	Vismaz 830 MVU lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu. Investīcija ietver šāda veida projektus: Ēku un attiecīgās infrastruktūras, piemēram, ražošanas un uzglabāšanas iekārtu un laboratoriju, būvniecība vai modernizācija. Atbalsts attiecas arī uz zaļajām investīcijām, piemēram, atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										iekārtu būvniecību. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecību ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi. 2) lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu uzglabāšanas, pārstrādes un pārdošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. 3) IT sistēmu iegāde un uzstādīšana, lai atbalstītu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus, tostarp pārvaldību un grāmatvedību. Jaunu bezemisiju vai mazemisiju specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvēji) un lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izotermu) pārvadāšanai. 5) Ieguldījumi, kas saistīti ar sertificētu kvalitātes vadības sistēmu ievērošanu. 6) Iepriekšējas maksas par patentiem un licencēm. Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunīgo enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
A24G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Labdarības organizācijas pārtikas nozarē, kas pabeigušas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaits	0	50	4. CET.	2025	Vismaz 50 labdarības organizācijas pārtikas nozarē ir pabeigušas projektus, kuru mērķis ir modernizēt savu infrastruktūru un aprīkojumu, lai veicinātu ilgtspējīgākus pārtikas patēriņa modeļus, jo īpaši novēršot pārtikas izšķērdēšanu. Investīcijas atbalsta labdarības organizāciju infrastruktūras modernizāciju, tostarp: 1) esošo ēku būvniecība un pielāgošana pārtikas uzglabāšanai, sagatavošanai un izplatīšanai. Aukstu rezervuāru, ledusskapju, saldētavu un elektroenerģijas ģeneratoru iegāde. 3) pārtikas produktu un maltīšu apstrādes, uzglabāšanas, iepakšanas un izplatīšanas mašīnu, ierīču un iekārtu iegāde. 5) Ar pārtikas izplatīšanu saistītu loģistikas procesu pārvaldībai paredzētu ierīču un IT lietojumprogrammu iegāde. Tādu specializētu transportlīdzekļu iegāde, kas nepieciešami pārtikas un nolikta savākšanai un pārvadāšanai (piemēram, pārtikas kravas automobiļi, izoterma, autokrāvēji un lifti). Investīcija nodrošina visu mērķrādītājā aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunīgo enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
A25G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Lauksaimnieki, kuri ir saņēmuši finansējumu tādu projektu pabeigšanai, kas paredzēti videi un veselībai kaitīgu materiālu aizstāšanai ēkās, kuras izmanto lauksaimnieciskajai ražošanai		Skaits	0	22 000	4. CET.	2023	Vismaz 22000 lauksaimnieku saņēma finansējumu par pabeigtiem projektiem, lai aizstātu videi un veselībai kaitīgus materiālus lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotajās ēkās.
A25aG	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Lauksaimnieki, kuri ir saņēmuši finansējumu tādu projektu pabeigšanai, kas paredzēti videi un veselībai kaitīgu materiālu aizstāšanai ēkās, kuras izmanto lauksaimnieciskajai ražošanai		Skaits	22 000	42 641	4. CET.	2025	Vismaz 42641 lauksaimnieku saņēma finansējumu par pabeigtiem projektiem, lai aizstātu videi un veselībai kaitīgus materiālus lauksaimnieciskajā ražošanā izmantotajās ēkās.
A26G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Lauksaimnieki un/vai zvejnieki, kas pabeiguši projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un īstenotu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos		Skaits	0	20 641	2. CET.	2026	Vismaz 20641 lauksaimnieku un/vai zvejnieku ir pabeiguši projektus, kuru mērķis ir modernizēt savu infrastruktūru un aprīkojumu, lai palielinātu viņu noturību pret turpmākām krīzēm un uzlabotu ilgtspējīgus ražošanas modeļus, saīsinātu piegādes ķēdes un atbalstītu lauksaimniecības 4.0 tehnoloģijas. Ieguldījumi ietver: 1) ēku un infrastruktūras būvniecība, paplašināšana, pielāgošana un modernizācija lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras un pārtikas produktu pārstrādei un uzglabāšanai, ko veic lauksaimnieki, kā arī vietējo pārtikas produktu tiešās pārdošanas vietas.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										2) tādu siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecība, kuriem ir samazināta vai neitrāla ietekme uz vidi. Atbalsts ietver arī ēku termisko modernizāciju, atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību, kā arī fotoelementu un saules enerģijas paneļu iegādi. 3) lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un uzglabāšanai paredzētu iekārtu un iekārtu iegāde un uzstādīšana, ko veic lauksaimnieki, kā arī attiecīgā aprīkojuma, piemēram, ledusskapju, saldētavu, apstrādes iekārtu un ierīču iegāde. 4) Ar lauksaimniecību 4.0 saistītu IT sistēmu un digitālo risinājumu iegāde un uzstādīšana, lai atbalstītu lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus. Tas ietver mašīnu, iekārtu un programmatūras iegādi šiem nolūkiem, tostarp sensoru, IT aprīkojuma un lietojumprogrammu iegādi, iepriekšēju maksu par patentiem un licencēm; tiešsaistes rīki lauksaimniecības, zvejniecības, akvakultūras un pārtikas produktu pārdošanai, kā arī atbalsts piegāžu organizēšanai. 5) Bezemisijas/mazemisiju specializētu transportlīdzekļu, piemēram, ledusskapju, autocisternu un izotermisko transportlīdzekļu, iegāde, lai atbalstītu tirdzniecību “no durvīm līdz durvīm” vai lauksaimniecības pārtikas produktu transportēšanu.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A26aG	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Īstenoti projekti izglītības mācīšanas un demonstrējumu bāzes modernizēšanai lauksaimniecībā 4.0		Skaits	0	50	2. CET.	2026	Lauksaimniecības konsultatīvās vienības un lauksaimniecības skolas īsteno vismaz 50 projektus, kuru mērķis ir modernizēt mācīšanas un demonstrējumu bāzi lauksaimniecības jomā 4.0. Projekti ietver aprīkojuma, informācijas sistēmu un digitālo risinājumu iegādi, montāžu un nodošanu ekspluatācijā lauksaimniecības 4.0 jomā.

A2 — INOVĀCIJA

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
A27G	A2.1 robotizācijas, digitalizācijas un inovācijas procesu paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauns tiesību akts uzņēmumu automatizācijas, digitalizācijas un inovācijas atbalstam, ieviešot nodokļu atvieglojumus robotizācijai	Jaunā tiesību akta noteikums par uzņēmumu automatizācijas, digitalizācijas un inovācijas atbalstīšanu, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Ar jaunu likumu ievieš nodokļu atvieglojumu, lai uzņēmējam būtu tiesības uz robotizācijas izmaksu daļas papildu norakstīšanu no nodokļu bāzes taksācijas gada beigās. Nodokļu atvieglojumi ir pieejami visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to lieluma un uzņēmējdarbības vietas. Par attiecināmām uzskata šādas izmaksas: • jaunu robotu iegādes izmaksas, • ar tiem funkcionāli saistītu robotu mašīnas un perifērās ierīces • mašīnas, ierīces un citas ar robotiem funkcionāli saistītas lietas, ko izmanto, lai nodrošinātu ergonomisku un darba drošību; • mašīnas, ierīces vai sistēmas robotu attālinātai pārvaldībai, diagnostikai, uzraudzībai vai apkalpošanai • cilvēka un mašīnas mijiedarbības ierīces kobotiem vai ļoti jutīgiem robotiem • nemateriālo aktīvu izmaksas, kas saistītas ar iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem • ar robotiem saistīto mācību pakalpojumu izmaksas • maksas, kas attiecas uz iepriekš minēto pamatlīdzekļu izpirkumnomas līgumu, ja pēc līzings līguma pamattermiņa beigām īpašumtiesības uz pamatlīdzekļiem tiek nodotas nodokļu maksātājam. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01). Reforma jo īpaši atbalsta nelielas ietekmes ieguldījumus, kas to piemērošanas līmenī ir tehnoloģiski neitrāli.
A28G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos	Mērķa	T1 — Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana		Skaits	0	6	4. CET.	2024	To pilnībā īstenoto projektu skaits, kas saistīti ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju. Jo īpaši projekti aptver vismaz vienu no uzskaitītajiem tematiem: • inovatīvu digitālo risinājumu pilnīga īstenošana, tostarp uzņēmējdarbības procesu digitalizācija, • atbalsts pārejai uz “Rūpniecību 4.0”, īpašu uzmanību pievēršot robotizācijai un darbības tehnoloģijām, • mākoņdatošanas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošana ražošanas un uzņēmējdarbības procesu integrācijā un pārvaldībā, • konkrētu uzņēmējdarbības procesu elementu integrēšana, • pilnībā ieviest sakaru tehnoloģijas “no mašīnas līdz mašīnai” (M2M), izmantot rūpniecisko lietu internetu (IoT), izmantojot progresīvas informācijas apstrādes metodes, • inteligēnto ražošanas līniju pilnīga ieviešana, viedo rūpnīcu būvniecība (viedās rūpnīcas), • digitālo domēnu platformu izveide un esošo domēnu sistēmu integrācija, • tādu specializētu sistēmu pilnīga īstenošana, kas automatizē procesus digitālās drošības jomā, izmantojot

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mēr ķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										mākoņtehnoloģijas un mākslīgo intelektu, • modernu digitālo darbavietu pilnīga īstenošana. Projekti galvenokārt paredzēti lieliem uzņēmumiem un to darbiniekiem.
A29G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos	Mērķa	T2 — Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana		Skaits	6	40	2. CET.	2026	Papildus vismaz 34 pilnībā īstenoti projekti, kas saistīti ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai tādu procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju, kuri atbilst A28G pasākumam noteiktajām prasībām.
A30G	Nosacījumu radīšana pārejai uz aprites ekonomikas modeli	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar kuriem ievieš izmaiņas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu otrreizējo izejvielu tirdzniecību	Jaunā tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Jaunie tiesību akti nodrošina atsevišķu otrrreizējo izejvielu tirdzniecību. Tiesību akti ļauj atvieglot šo materiālu apsaimniekošanu, lai samazinātu dabas resursu atradņu izmantošanu, aizstātu dabīgos materiālus un produktus un samazinātu atkritumu uzglabāšanu atkritumu kalnos.
A31G	A2.2.1 Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvērsšanā, tostarp to, kas saistīti ar aprites ekonomiku	Mērķa	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas piešķirti MVU ar risinājumiem zaļo tehnoloģiju izstrādei un stimulēšanai vai piemērošanai (saistībā ar aprites ekonomiku)		Skaits	0	100	Q1	2025	Parakstīto dotācijas nolīgumu skaits. Atlasi veic saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārraudzības principus. No finansējuma finansē MVU projektus, kas atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un saistībā ar zaļo rūpniecības risinājumu izstrādi un īstenošanu vai piemērošanu, kurus atlasa, pamatojoties uz vislielāko ieguldījumu mērķu sasniegšanā (ar izmērāmiem un uzticamiem rādītājiem) vienā no šādām kategorijām: materiālu pārvaldības uzlabošana — energoefektivitātes palielināšana ražošanas un ekspluatācijas procesos — ražošanas un ekspluatācijas procesu atkritumu samazināšana

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										— atkritumu atkārtota izmantošana vai pārstrāde — ražošanas un ekspluatācijas procesu radīto SEG emisiju samazināšana.
A32G	A2.2.1 Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvērsšanā, tostarp to, kas saistīti ar aprites ekonomiku	Mērķa	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas atbalsta tādu tehnoloģiju izstrādi, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi		Skaits	0	5	CET.	2025	Parakstīto dotāciju nolīgumu skaits. Atlasi veic saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus. No finansējuma finansē projektus, kas atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un saistībā ar otrreizējo izejvielu izmantošanu, kurus atlasa, pamatojoties uz lielāko ieguldījumu (ar izmērāmiem un uzticamiem rādītājiem) mērķu sasniegšanā: a) atkritumu pārstrādes tehnoloģiju izstrāde, b) inovatīvu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana atkritumu kā otrreizējo izejvielu izmantošanas jomā, c) reciklējamu materiālu apjoma palielināšana un ražošanas procesos izmantoto primāro materiālu apjoma samazināšana, d) atbalsts galvenajiem pārstrādes projektēšanas procesiem, e) produktu kalpošanas laika pagarināšana, f) uz poligoniem novirzīto atkritumu daudzuma samazināšana.
A33G	A2.3 Institucionāla un juridiska pamata nodrošināšana bezpilota lidaparātu (UAV) izstrādei	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru, noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2023	Grozījumu akts piešķir Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūrai (PANSA) tiesības uz akciju kapitālu komercsabiedrībās un pilnvaro PANSA vai tās meitasuzņēmumus īstenot izmēģinājuma projektus, kas atbalsta uz UAV balstītu uzņēmējdarbības modeļu un pakalpojumu īstenošanu.
A34G	A2.3.1 Kompetenču centru (specializēto	Mērķa	T2 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie		Skaits	1	3	CET.	2025	Vietējos centrus un/vai infrastruktūru ierīko vēl divās vietās (izvēršana).

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
	mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras attīstība un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma		centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas							Bezpilota transportlīdzekļu digitālās infrastruktūras īstenošana visā valstī nodrošina bezpilota transportlīdzekļu lietojumu stabilu, ilgtspējīgu un drošu attīstību dažādās valsts daļās, palīdzot nodrošināt valsts teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību. Infrastruktūras galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī īstenotie digitālie pakalpojumi un procedūras.
A35G	A2.3.1 Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras attīstība un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma	Mērķa	T3 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas		Skaits	3	10	2. CET.	2026	Vietējos centrus un/vai infrastruktūru ierīko vēl septiņās vietās (izvērsana). Bezpilota transportlīdzekļu digitālās infrastruktūras īstenošana visā valstī nodrošina bezpilota transportlīdzekļu lietojumu stabilu, ilgtspējīgu un drošu attīstību dažādās valsts daļās, palīdzot nodrošināt valsts teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību. Infrastruktūras galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī īstenotie digitālie pakalpojumi un procedūras.
A36G	A2.3.1 Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras attīstība un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma	Mērķa	T1 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas		Skaits	0	1	Q1	2025	Vietējos centrus un/vai infrastruktūru izveido pirmajā vietā (izvērsana). Bezpilota transportlīdzekļu digitālās infrastruktūras īstenošana visā valstī nodrošina bezpilota transportlīdzekļu lietojumu stabilu, ilgtspējīgu un drošu attīstību dažādās valsts daļās, palīdzot nodrošināt valsts teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību. Infrastruktūras galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī īstenotie digitālie pakalpojumi un procedūras. Pakalpojums nodrošina: • autonoma satiksmes koordinācija (īpašu

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										uzmanību pievēršot ostām un energoinfrastrukturai) sabiedriskās kārtības pakalpojumi (drošība un civilā aizsardzība) Pakalpojumu sniegšanai piešķirto teritoriju izvēle visos kompetences centros ir atkarīga no attiecīgā kompetenču centra atrašanās vietas un specifikas. Īstenotais pakalpojums nodrošina tehnoloģiju standartizāciju, iegūstot sabiedrības atbalstu bezpilota transportlīdzekļu izmantošanai. Testēti un ieviesti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi ir pilnībā funkcionējoši pakalpojumi, kuru pamatā ir aparatūra un programmatūra un kuri atbilst saņēmēja (lietotāja) uzņēmējdarbības vajadzībām.
A38G	Zinātnes un rūpniecības sadarbības mehānismu stiprināšana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza likumu par augstāko izglītību un zinātni attiecībā uz to subjektu katalogu, kuri kopā ar universitātēm var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, stāšanās spēkā	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par augstāko izglītību un zinātni, noteikums par tā stāšanos spēkā				Q1	2022	Grozījumu akts ļauj izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas īpaši paredzētas pētniecības un attīstības rezultātu komercializācijai. Paredzams, ka tas nodrošinās lielāku starpdisciplināru un elastīgāku tehnoloģiju nodošanu.
A39G	Zinātnes un rūpniecības sadarbības mehānismu stiprināšana	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde par laboratoriju izmantošanu un zināšanu nodošanu lauksaimniecības un lauku attīstības ministra uzraudzītiem institūtiem	Dokuments, kurā ietverti izstrādātie noteikumi				Q1	2022	Noteikumi par laboratoriju izmantošanu un zināšanu pārnei nosaka procedūras pētniecības infrastruktūras izmantošanai zinātnes un zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbībā. Noteikumos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mēr ķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
A40G	A2.4.1 Ieguldījumi pētniecības spēju attīstībā	Mērķa	Laboratorijas ar modernu pētniecības un analīzes infrastruktūru iestādēs, kas tiek uzraudzītas un/vai pakļautas Zinātnes un augstākās izglītības ministrijai un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijai		Skaitis	0	48	2. CET.	2026	Laboratoriju būvniecība un modernizācija un mobilo laboratoriju iegāde, ko veic Zinātnes un augstākās izglītības ministrijas, Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas un Lauksaimniecības un pārtikas kvalitātes Galvenās inspekcijas uzraudzītas un/vai pakļautas iestādes.

A3 — IZGLĪTĪBA

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
A41G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību aktu (tostarp likuma “Grozījumi Izglītības likumā”) stāšanās spēkā, ar ko izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam	Tiesību akta(-u) noteikumi, kas norāda uz to stāšanos spēkā				CET.	2023	Stājas spēkā tiesību akti (tostarp akts, ar ko groza Izglītības likumu), ar kuriem izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas atbilst darba tirgus vajadzībām. Grozījumus Izglītības likumā veic, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, tostarp nozares pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un reģionālajām iestādēm. Tiesību akti: • Paredzēt prasmju centru tīkla attīstības plānu; • Noteikt prasmju centru lomu izglītības un apmācības sistēmā; • Noteikt darbinieku nodarbinātības nosacījumus prasmju centros; • Izstrādāt noteikumus par regulāru pārskatīšanu, lai nodrošinātu nozaru prasmju centru uzraudzību; • Pielāgot esošo pārvaldības sistēmu ar pielāgotiem noteikumiem par prasmju centru, tostarp darba devēju (tostarp MVU pārstāvju), sociālo partneru un citu attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp reģionālo un vietējo iestāžu, pārvaldību; • Izveidot finansēšanas kārtību, apmācības nosacījumus, profesionālās orientācijas noteikumus un mācību programmas; un • Noteikt sniegtās apmācības veidus, mērķgrupas, kvalifikāciju un standartu veidus, kvalitātes nodrošināšanas un pārbaudes mehānismus,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										• nodrošināt, ka nozares ir saistītas ar prasmju centriem.
A42G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaides punkts	Stājas spēkā tiesību akti (tostarp akts, ar ko groza Likumu par skolotājiem), kas ļauj īstenot skolotāju profesionālo apmācību nozaru prasmju centros	Noteikumi, kas ļauj īstenot profesionālo skolotāju apmācību nozaru prasmju centros				CET.	2023	Tiesību aktu (tostarp tiesību akta, ar ko groza Likumu par skolotājiem) iekļaušana priekšplānā ļauj nozaru prasmju centriem nodrošināt skolotāju profesionālo apmācību, tostarp skolotāju apmācību jauno tehnoloģiju izmantošanai. Tiesību akti nosaka satvaru skolotāju apmācībai prasmju centros.
A43G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaides punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi un citus leģislatīvos aktus par mūžizglītības, tostarp profesionālās izglītības un apmācības, koordinēšanu reģionos	Noteikumi tiesību aktos, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi un citus leģislatīvos aktus, norādot to attiecīgo stāšanos spēkā				Q1	2025	Grozītajos tiesību aktos (tostarp Likumā par reģionālo pašpārvaldi) pēc pārskatīšanas procesa un sadarbībā ar apgabala līmeņa iestādēm un reģionālajām iestādēm nosaka reģionu tiesības un pienākumus prasmju koordinācijā un nodrošina tiem instrumentus, lai ietekmētu to teritorijā pieejamo izglītības piedāvājumu. Grozījumi ietver: reģionālo koordinācijas grupu juridiskās pilnvaras un uzdevumi prasmju politikai mūžizglītības jomā, tostarp profesionālās izglītības un apmācības jomā, tostarp pienākums nodrošināt reģionālo koordinācijas grupu ietekmi uz profesionālās izglītības un apmācības piedāvājumu pielāgošanu atbilstoši vajadzīgajām prasmēm. reģionu atbildība attiecībā uz prasmju politiku; C) reģionālo koordinācijas grupu pienākums pieņemt un publicēt programmas dokumentus, ar kuriem turpina īstenot valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam praktiskās īstenošanas programmas reģionālā līmenī, tostarp pienākumu programmu atjaunināt

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										vismaz reizi piecos gados sadarbībā ar ieinteresētajām personām, tostarp augstākās izglītības iestādēm; noteikumi par Koordinācijas biroja darbību (pakalpojumu sniegšana reģionālajām koordinācijas grupām); noteikumi, kas nosaka pienākumu uzraudzīt un novērtēt reģionālo prasmju politiku.
A44G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T1 — Nozaru prasmju centru tīkla izveide, kas nodrošina prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju		Skaitis	0	10	Q1	2024	10 nozaru prasmju centru izveide, lai nodrošinātu nozaru PIA apmācību, tostarp izglītojamajiem, studentiem, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolotājiem un citiem pieaugušajiem. Tas iekļauj: - prasmju centru būvniecība, rekonstrukcija, paplašināšana vai renovācija; - aprīkojuma iegāde; - centru institucionālā struktūra, tostarp nozaru organizāciju iesaistīšana; - personāla pieņemšana darbā; - centrā pasniegtu mācību programmu kopumu ar izvēlētajiem kursiem, kuros katram centram ir zaļā un digitālā dimensija. Jaunu ēku būvniecība atbilst gandrīz nulles enerģijas ēku standartam, kā noteikts Ēku energoefektivitātes direktīvā. Priekšizpēte būtu jāveic pirms ieguldījumu pabeigšanas.
A45G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T2 — Nozaru prasmju centru tīkla izveide, kas nodrošina prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju		Skaitis	10	120	CET.	2025	120 nozaru prasmju centru izveide, lai nodrošinātu nozaru PIA apmācību, tostarp izglītojamajiem, studentiem, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) skolotājiem un citiem pieaugušajiem. Tas iekļauj: prasmju centru būvniecība, rekonstrukcija, paplašināšana vai renovācija;

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										• aprīkojuma iegāde; • 120 centru institucionālā struktūra, tostarp 81 nozares organizācijas iesaistīšana; • personāla pieņemšana darbā; • centrā pasniegtu mācību programmu kopumu ar izvēlētajiem kursiem, kuros katram centram ir zaļā un digitālā dimensija. Jaunu ēku būvniecība atbilst gandrīz nulles enerģijas ēku standartam, kā noteikts Ēku energoefektivitātes direktīvā. Priekšizpēte būtu jāveic pirms ieguldījumu pabeigšanas.
A46G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T1 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana		Skaits	0	2 000	CET.	2024	2000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs apmācītais izglītojamais ir saņēmis apstiprinājumu par iegūtajiem mācību rezultātiem.
A47G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T2 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana		Skaits	2 000	16 000	CET.	2025	16000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs apmācītais izglītojamais ir saņēmis apstiprinājumu par iegūtajiem mācību rezultātiem.
A48G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T3 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana		Skaits	16 000	24 000	2. CET.	2026	24000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs apmācītais izglītojamais ir saņēmis apstiprinājumu par iegūtajiem mācību rezultātiem.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
A49G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	Izveidot funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku		Skaits	0	14	CET.	2022	Izveido vismaz 14 reģionālās koordinācijas grupas, kuru vispārējais mērķis ir 16 reģionālās koordinācijas grupas (pa vienai katrai vojevodistei). Reģionālās koordinācijas grupas, kurās ir galvenās ieinteresētās personas, koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku un attiecīgā gadījumā sadarbojas ar augstāko izglītību, ja par to vienojas ar attiecīgajām augstākās izglītības iestādēm.
A50G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	Integrētās prasmju stratēģijas praktiskās īstenošanas programmu izstrāde reģionālā līmenī, ko veic izveidotās profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības reģionālās koordinācijas grupas		Skaits	0	14	CET.	2023	Izstrādā vismaz 14 darbībspējīgas reģionālās īstenošanas programmas, kuru vispārējais mērķis ir 16 reģionālās darbības īstenošanas programmas (pa vienai katrai vojevodistei). Valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam praktiskās īstenošanas programmas aptver dažādus mācīšanās veidus, tostarp profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un mūžizglītības koordināciju. Tās ietver plānus PIA attīstībai reģionos, ņemot vērā digitālo un zaļo pārkārtošanos un veicinot inovāciju. Tie ietver uzraudzības un novērtēšanas mehānismus.

A4 — DARBA TIRGUS

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
A51G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu: ieviest izmaiņas valsts nodarbinātības dienestos un aktīvā darba tirgus politikā, lai palielinātu darbspēka līdzdalību administratīvo šķēršļu samazināšana ārvalstnieku nodarbināšanai — noteiktu līgumu slēgšanas procesa vienkāršošana	Tiesību akti par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu, norādot stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā trīs jauni likumi, ar kuriem ievieš jaunus noteikumus: 1. Par valsts nodarbinātības dienestiem un aktīvu darba tirgus politiku palielināt līdzdalību nodarbinātībā: I) nodarbinātības dienestu klientu grupas paplašināšana, iekļaujot tajā profesionāli neaktīvas personas; II) noteikt un uzrunāt ekonomiski neaktīvus cilvēkus, iii) ieviest pienākumu publiskā un privātā sektora darba devējiem (uzņēmējiem, kas izmanto publiskos līdzekļus, piemēram, piedaloties konkursos) iesniegt darba piedāvājumus centrālajā darba piedāvājumu datubāzē; IV) palielināt darba meklētāju piekļuvi mūžizglītībai, finansējot no Darba fonda gan apmācības izmaksas, gan zināšanu un prasmju, tostarp profesionālo kvalifikāciju, apguves sertificēšanu; ieviest jaunu atbalsta veidu (talonu tālākizglītībai) gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem. 2. Samazināt administratīvos šķēršļus un racionalizēt procedūras attiecībā uz ārvalstnieku nodarbinātību: valsts nodarbinātības dienestiem ir iespēja VND ietvaros izveidot specializētus dienestus (nevis atsevišķu biroju), lai atbalstītu ārvalstniekus darba tirgū gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem; II) palielina valsts nodarbinātības dienestu lomu darba atļauju izsniegšanas procesā ārvalstniekiem, tādējādi padarot to efektīvāku; III) stājas spēkā

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										noteikumi, ar kuriem nosaka satvaru to procedūru pilnīgai digitalizācijai, kas saistītas ar darba atļaujas saņemšanu ārvalstniekiem; IV) stājas spēkā integrācijas sistēma un noteikumi par kontroles dienestu stiprināšanu, lai uzraudzītu nodarbinātības likumību. 3. Par konkrētu līgumu elektronisku noslēgšanu, lai vienkāršotu darbā pieņemšanas procesu. Ar tiesību aktiem ievieš iespēju slēgt un nokārtot noteiktus darba līgumus elektroniskā veidā, integrējot tos sociālā nodrošinājuma un nodokļu sistēmās. Tas atvieglo darba attiecību nodibināšanas procesu. Likumā var paredzēt saprātīgu pārejas periodu noteikumu efektīvai piemērošanai, kas nepieciešams IT sistēmas izstrādei.
A52G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Jauni standarti un darbības rezultātu sistēma attiecībā uz valstu nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju	Pieņemšana Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijā (MRiPS)				4. CET.	2024	Jauni snieguma standarti un pārvaldības snieguma satvars, tostarp: Pielāgojumiem jaunajos likumos par valsts nodarbinātības dienestiem, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par dažu darba līgumu elektronisku noslēgšanu, Decentralizētu valsts nodarbinātības dienestu struktūru darbības rezultātu pārvaldības sistēmas izveide, Jaunu darba metožu un standartu izstrāde valsts nodarbinātības dienestu darbībai un koordinācijai, pamatojoties uz pieņemtajiem jaunajiem noteikumiem (lai tos ieviestu un optimizētu; jaunus klientu apkalpošanas standartus izstrādā ar ESF+ līdzfinansējumu).
A53G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Veikt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par	Ģimenes un sociālās politikas ministrijas (MRiPS) ziņojuma				4. CET.	2022	Apspriešanās ar sociālajiem partneriem mērķis ir apzināt koplīgumu lomu un potenciālu Polijas darba tirgū, lai nodrošinātu jaunas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
			koplīgumu potenciālu un veikt visaptverošu pētījumu par vienota darba līguma iespējamo nozīmi, lai radītu jaunu elastību un drošību Polijas darba tirgū;	par apspriešanos ar sociālajiem partneriem publicēšana						elastības iespējas atbilstoši jaunajai un strauji mainīgajai realitātei. Veic pētījumu, lai izpētītu iespējama vienota darba līguma iespējas, sniegtu analītisku un juridisku pamatojumu un izmantotu salīdzinošu analīzi. To var izstrādāt ar starptautisku organizāciju atbalstu un/vai ar īpašu tehnisko palīdzību.
A54G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaides punkts	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai īstenotu reformu prioritātes, kas noteiktas apspriedēs par koplīgumiem un pētījumā par vienotu darba līgumu Polijā	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				CET.	2024	Stājas spēkā grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, ar kuriem īsteno reformu prioritātes, kas noteiktas pētījumā par vienotā darba līguma iespējamo nozīmi un saskaņā ar apspriešanos par koplīgumiem.
A55G	A4.1.1 Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķa	Valsts nodarbinātības dienests (VND), kurā ievieš modernizētas IT sistēmas		% (procentuālā daļa)	0	100	2. CET.	2026	To valsts nodarbinātības dienestu (biroju) īpatnība, kuros ir ieviestas IT sistēmas. Īstenošana ietver: IT sistēmas modernizācija (pašreizējās IT sistēmas jauno funkciju īstenošana, tās pielāgošana jaunajiem uzdevumiem saskaņā ar jauno tiesību aktu, piemēram, jauni pakalpojumu uzdevumi ārvalstniekiem), lai efektīvi pārvaldītu aktīvas darba tirgus politikas (ADTP) un valsts nodarbinātības dienestu (VND) procedūras un digitālos rīkus ADTP jomā valsts nodarbinātības dienestos, un integrēta attiecīgajās jomās ar datiem no citām papildu IT sistēmām (tostarp sociālā nodrošinājuma un nodokļu reģistriem); VND izmantoto procesu un rīku digitalizācija; — Esošo IT risinājumu modernizācija vai jaunu IT risinājumu ieviešana, ko izmanto

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										VND, un VND klientu atbalstam; — VND IKT infrastruktūras paplašināšana; — Jaunu saziņas līdzekļu (tostarp IT) ieviešana ar klientiem.
A56G	A4.1.1 Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķa	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki, kas apmācīti par jaunu procedūru piemērošanu un IT rīku izmantošanu, kas ieviesti saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem par VND, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu		% (procentuālā daļa)	0	50	2. CET.	2026	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki pabeidz apmācību par jaunajām procedūrām un standartiem, kas izklāstīti jaunajos tiesību aktos par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu, kā arī par IT rīkiem un IT sistēmām, kas izmanto šos jaunus rīkus un procedūras. Mērķrādītājs attiecas uz procentuālo daļu no kopējā apmācītā valsts nodarbinātības dienestu personāla.
A57G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Bērnu aprūpes kvalitātes standartu pieņemšana, tostarp izglītības un aprūpes pakalpojumu standartu pieņemšana bērniem līdz trīs gadu vecumam	Attiecīgo tiesību aktu noteikums, kas norāda stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Neatkarīgu analīzi par spēkā esošajiem standartiem attiecībā uz bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi un izglītību un piekļuvi kvalitatīvām un cenas ziņā pieejamām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām. Analīzi veic, ņemot vērā Padomes Ieteikumu (2019. gada 22. maijs) par kvalitatīvām agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām (2019/C 189/02), un to izklāsta ziņojumā, ko publicē Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrija. Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrija ar ieinteresētajām personām apspriežas ar regulu par bērnu aprūpes kvalitātes standartiem, kas ietver izglītības un aprūpes

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										standartus attiecībā uz pakalpojumiem bērniem līdz trīs gadu vecumam, un par tiem vienojas ar ieinteresētajām personām. Likumā var paredzēt saprātīgu pārejas periodu, lai bērnu aprūpes dienesti varētu efektīvi piemērot pieņemtos standartus. 2011. gada 4. februāra Likuma par bērnu līdz trīs gadu vecumam grozījumu stāšanās spēkā padara obligātos standartus par saistošiem bērnu aprūpes sniedzējiem. Likums nodrošina pamatu Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijai, lai atbalstītu pašvaldības kvalitātes kontroles veikšanā.
A58G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, nodrošinot ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu līdz trīs gadu vecumam bērnu aprūpes pakalpojumiem	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, norādot tā stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, ar ko nodrošina ilgtermiņa finansējumu no valsts līdzekļiem bērnu līdz trīs gadu vecumam bērnu aprūpes pakalpojumu darbībai.
A59G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot bērnu līdz trīs gadu vecumam piekļuvi bērnu aprūpei	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, kura mērķis ir mainīt līdz trīs gadu vecumam paredzētās bērnu aprūpes finansēšanas sistēmas organizāciju, lai ieviestu vienotu	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, norādot tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājoties spēkā tiesību aktam, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu aprūpi līdz trim gadiem, tiks racionalizēta bērnu aprūpes iestāžu izveides un darbības finansēšanas pārvaldība: vienotas saskaņotas finansēšanas pārvaldības sistēmas ieviešana bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam; — to līdzekļu pārvaldības nodrošināšana, kas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
			saskaņotu finansēšanas pārvaldības sistēmu bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam							iegūti no dažādiem finansējuma avotiem saskaņā ar Maluch+ programmu.
A60G	Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm līdz trīs gadu vecumam (bērnudārzi, bērnu klubi) Maluch+	Atskaites punkts	It sistēmas izveide, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu līdz trīs gadu vecumam finansēšanu un izveidi, apvienojot dažādus bērnu aprūpes finansēšanas avotus;	Pilnībā funkcionējoša IT sistēma				2. CET.	2022	Tādas operatīvas IT sistēmas izveide un ieviešana (vai kādas esošās sistēmas paplašināšana), ko izmanto, lai atbalstītu projektus, kurus īsteno finansiālā atbalsta galasaņēmēji, proti, struktūras, kas izveido un vada bērnu aprūpes iestādes, visos to īstenošanas posmos. Sistēmu izmanto arī iestādes, kas uzrauga un īsteno reformu.
A61G	Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm līdz trīs gadu vecumam (bērnudārzi, bērnu klubi) Maluch+	Mērķa	Jaunu vietu izveide bērnu aprūpes iestādēs (bērnudārzos, bērnu klubos) bērniem līdz trīs gadu vecumam		Skaitis	0	47 500	2. CET.	2026	Infrastruktūras izveide un attīstība bērnu aprūpes jomā līdz trīs gadu vecumam ietver: — bērnudārzu un bērnu klubu būvniecība vai atjaunošana (saskaņā ar universālā dizaina principiem); — nekustamā īpašuma un infrastruktūras iegāde (zemes vai telpu iegāde). Mērķis attiecas uz bērnudārziem un bērnu klubiem. Mērķrādītājs attiecas uz jaunu objektu būvniecību, kā arī uz esošo objektu renovāciju un pielāgošanu kopumā vismaz 47500 jaunu bērnu aprūpes vietu.
A62G	Sociālās ekonomikas struktūru tiesiskā regulējuma īstenošana	Atskaites punkts	Tiesību akta par sociālo ekonomiku stāšanās spēkā	Tiesību akta par sociālo ekonomiku noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akts par sociālo ekonomiku, kas reglamentē ar šo nozari saistītos pamatjautājumus, tostarp jo īpaši: sociālā uzņēmuma definīcija, sociālās ekonomikas uzņēmuma darbības un atbalsta principi, jauni sociālās ekonomikas uzņēmumu un vietējo pašvaldību sadarbības modeļi

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										sociālo pakalpojumu īstenošanā, kā arī politikas koordinēšanas principi sociālās ekonomikas attīstības jomā.
A63G	A4.3.1 Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas sociālās ekonomikas struktūrās kvalitāti	Mērķa	To struktūru skaits, kas ieguvušas sociālā uzņēmuma statusu		Skaits	0	1 400	2. CET.	2025	Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršana 1400 vienībām.
A64G	A4.3.1 Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas sociālās ekonomikas struktūrās kvalitāti	Mērķa	To sociālās ekonomikas struktūru, tostarp sociālo uzņēmumu, skaits, uz kurām attiecas finansiālais atbalsts		Skaits	0	1 000	4. CET.	2025	Dotāciju piešķiršana vismaz 1000 sociālās ekonomikas struktūrām, tostarp sociālajiem uzņēmumiem, kuru rezultātā tiek saglabātas darbvietas, palielināts finanšu apgrozījums vai ieviestas izmaiņas saimnieciskajā darbībā (palielināts mērogs, darbības veids vai izmaiņas nozarē). Nodarbinātība vienībās, kas saņem dotācijas, tiek saglabāta vismaz 12 mēnešus pēc dotācijas piešķiršanas dienas. Saņēmēju atlasi veic saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus.
A65G	A4.4 Elastīgāki nodarbinātības veidi un tāldarba ieviešana	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Darba kodeksu, ar ko Darba kodeksa noteikumus un elastīgus darba laika režīma veidus ievieš par pastāvīgu iestādi, kas veic tāldarbu	Akta, ar ko groza Darba kodeksu, noteikums, kas norāda tā stāšanos spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā akts, ar ko groza Darba kodeksu un kas palīdz labāk saskaņot profesionālos un privātos pienākumus, reaģēt uz krīzi un sniegt atbalstu, lai palīdzētu neaktīviem cilvēkiem ar zemāku ekonomisko aktivitāti atrast pastāvīgu darbu. Reforma sastāv no: — ieviest iespēju veikt attālinātu darbu (pilnībā vai daļēji) ārpus darba vietas, pamatojoties uz vienošanos starp darbinieku un darba devēju, kas noslēgta darba līguma noslēgšanas vai nodarbinātības laikā;

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										— izstrādāt noteikumus par attālinātu darbu, vienojoties starp darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem; tostarp īpašus gadījumus, kad attālinātu darbu varētu veikt pēc darba devēja pieprasījuma (piemēram, ārkārtas apstākļos); — noteikt darba devējam pienākumu nodrošināt materiālus un rīkus, kas vajadzīgi, lai veiktu attālinātu darbu un/vai izmantotu darbinieku privāto aprīkojumu; — elastīgu darba laika režīmu ieviešana.
A67G	A4.5 Paplašināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar kuru no 2023. gada īsteno iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu tiem, kas sasnieguši pensionēšanās vecumu, bet turpina strādāt	Noteikums aktā, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, norādot tā stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli un ar ko ievieš šādas izmaiņas: iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu piešķir nodokļu maksātājiem, kuri sasniedz likumā noteikto pensionēšanās vecumu un nenolemj pensionēties, bet turpina strādāt. Šie darba ņēmēji ir atbrīvoti no ienākuma nodokļa līdz noteiktam ienākumu ierobežojumam (ne vairāk kā pirmā ienākuma nodokļa kategorija, 85 528 PLN 2021. gadā un ne vairāk kā vidējā bruto alga Polijas ekonomikā). Samazina to personu ienākuma nodokļa likmi, kuras ir virs pirmās kategorijas. Pateicoties šim nodokļu stimulam, nodokļu maksātāji nopelna papildu summas, kas atbilst nesamaksātajam ienākuma nodoklim, kura mērķis ir stimulēt viņus paplašināt karjeru.
A68G	A4.5 Paplašināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Ziņojums, lai novērtētu to pasākumu ietekmi, kas veikti, lai palielinātu faktisko pensionēšanās vecumu	Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijas novērtējuma ziņojuma publicēšana				4. CET.	2024	Šā ziņojuma mērķis ir novērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumu ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu pēc diviem gadiem pēc to ieviešanas. Tajā analizē ietekmi uz dalību darba tirgū, pensiju sistēmas ilgtspēju, publiskajām finansēm un dzimumu līdztiesību.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A69G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu dalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaides punkts	Stratēģisks pārskats par ilgtermiņa aprūpi Polijā, lai noteiktu reformu prioritātes	Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijas (MRiPS) un Veselības ministrijas stratēģiskās analīzes ziņojuma publicēšana				4. CET.	2023	Polijas ilgtermiņa aprūpes sistēmas analīzes pabeigšana ar mērķi to nākotnē reformēt un attiecīgā ziņojuma publicēšana Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrijas tīmekļa vietnē Biuletyn Informacji Publicznej un Veselības ministrijas tīmekļa vietnē Biuletyn Informacji Publicznej. Analīzē jo īpaši novērtē, vai ir iespējams: integrēt sociālo un veselības ilgtermiņa aprūpi, — paātrināt šo dienestu deinstitutionalizāciju, — nodot tos vienā iestādē, samazināt aprūpes pakalpojumu sadrumstaloību, pārskatīt ar aprūpi saistītos pabalstus, lai nodrošinātu nodarbinātību uzņēmumā, izveidot stabilu sistēmu pienācīgai ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu finansēšanai, jo īpaši aprūpei kopienā un mājās, ievieš kvalitātes sistēmu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem (prasības personālam, aprīkojumam, ilgtermiņa aprūpes sniedzēju uzņemšanai tirgū). Analīzi veic, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, kas nodarbojas ar ilgtermiņa aprūpes sniegšanu, neoficiāliem aprūpētājiem, aprūpējamām personām, personām, kas nesaņem aprūpi, bet kam tā būtu jāsaņem, un vietējām iestādēm.
A70G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu dalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaides punkts	Reformu prioritāšu īstenošana, kas noteiktas ilgtermiņa aprūpes stratēģiskajā pārskatā Polijā (pamatojoties uz	Noteikumi tiesību aktos, ar kuriem groza attiecīgos tiesību aktus, norādot to stāšanos spēkā un to				4. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akti (lēģislatīvie un tiesību akti), ar kuriem groza attiecīgos tiesību aktus, ar kuriem īsteno reformu prioritātes, kas noteiktas Polijas ilgtermiņa aprūpes stratēģiskajā pārskatā. Konkrēti:

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
			A69G atskaides punkta īstenošanas secinājumiem)	dokumentu publicēšanu, kas saistīti ar publisko izdevumu pārskatīšanu un ilgtermiņa aprūpes kvalitātes sistēmu						- definēt “ilgtermiņa aprūpi” tādā veidā, kas ir konsekvents visā valsts aprūpes sistēmā (t. i., gan veselības aprūpe, gan sociālā palīdzība); - definēt jēdzienus “neformālie aprūpētāji” un “neformālā aprūpe”; - palielināt ilgtermiņa aprūpes sistēmas finansējumu, ieviešot “vecākā līmeņa vaučeru”; - grozīt tiesību normas vai pieņemt jaunus noteikumus par ilgtermiņa aprūpes kvalitātes standartiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmā saskaņā ar veiktās analīzes rezultātiem; - noteikt struktūras, kas atbild par ilgtermiņa aprūpes sistēmas koordinēšanu, kvalitātes un informācijas darbību vispārēju uzraudzību un novērtēšanu. Papildus izmaiņām tiesiskajā regulējumā Polija veic šādus pasākumus: - pieņemt publisko izdevumu pārskatu, lai novērtētu publisko finanšu efektivitāti ilgtermiņa aprūpes jomā, un ierosināt budžeta risinājumus, lai nodrošinātu sistēmas fiskālo stabilitāti; - pieņemt dokumentu, kurā ierosināta saskaņota ilgtermiņa aprūpes kvalitātes definīcija sociālajās un veselības aprūpes sistēmās un integrēta kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas, datu vākšanas un izmantošanas sistēma.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
A71G	Ierobežot darba tirgus segmentāciju	Atskaites punkts	Valsts darba inspekcijas reformas un Darba kodeksa reformas stāšanās spēkā	Leģislatīvo aktu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību aktu kopums vai spēkā esošo leģislatīvo aktu grozījumi, kas paredz: 1) valsts darba inspekcijas pilnvarošana izdot administratīvus lēmumus par nepamatoti noslēgtu civiltiesisku līgumu pārveidošanu ar darba līgumiem 2) datu apmaiņas nodrošināšana starp Valsts darba inspekciju, Sociālās apdrošināšanas iestādi (ZUS) un Valsts ieņēmumu administrāciju (KAS) pārbaudes nolūkā 3) valsts darba inspekcijas iespēju ieviešana attālinātu pārbažu veikšanai 4) ieviest pienākumu Valsts darba inspekcijai sagatavot gada un ilgtermiņa rīcības plānus mērķtiecīgām inspekcijām, pamatojoties uz riska analīzi. 5) vismaz divkārt palielināt maksimālo naudas soda apmēru, ko Valsts darba inspekcija var uzlikt soda paziņošanas procesā. 6) darba pieredzes, kas iegūta, pamatojoties uz civiltiesību līgumiem, atzīšana par darba stāžu, ko reglamentē Darba kodekss.
A72G	Ierobežot darba tirgus segmentāciju	Atskaites punkts	Valsts darba inspekcijas spēju veidošanas pasākumi	Tādu darbību kopuma pieņemšana, kuru mērķis ir palielināt Valsts darba inspekcijas spējas				2. CET.	2026	Tiek pieņemts pasākumu kopums, lai palielinātu Valsts darba inspekcijas spējas, tostarp: 1) pieņemt daudzgadu stratēģiju spēju veidošanai un darba apstākļu uzlabošanai, kas paredz: • neaizpildītu vakancu problēmas risināšana; • ieviest IT rīkus efektīvām inspekcijām;

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rķrādītā- j s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc- enārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										- personāla apmācības plāns par jauno tiesību aktu, darbības standartu un IT rīku īstenošanu; - pārvaldības metožu un riska novērtēšanas instrumentu izstrāde, lai pārbaudes būtu mērķtiecīgas un efektīvas. 2) valsts darba inspekcijas budžeta pieņemšana 2026. gadam ar kopējo palielinājumu vismaz par 10 % salīdzinājumā ar 2025. gadu; 3) izveidot starpiestāžu riska novērtēšanas darba grupu, kurā piedalītos Valsts darba inspekcijas, Sociālās apdrošināšanas iestādes un Valsts ieņēmumu pārvaldes pārstāvji ar mērķi padarīt darba inspekcijas efektīvākas; 4) izveidot elektronisku datu apmaiņas kanālu starp Valsts darba inspekciju (PIP), Sociālās apdrošināšanas iestādi (ZUS) un Valsts ieņēmumu administrāciju (KAS); 5) valsts darba inspekcijas IT drošības sistēmu revīzijas veikšana 6) galvenā darba inspektora rīkojuma pieņemšana par darba inspekciju vadības metodēm un standartiem.
A73G	A5.1. Iemaksa dalībvalsts nodalījumā saskaņā ar programmu InvestEU	Atskaites punkts	Polijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma parakstīšana	Iemaksu nolīguma parakstīšana				4. CET.	2025	Polijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma parakstīšana par summu EUR 160051400.
A74G	A5.1. Iemaksa dalībvalsts nodalījumā	Mērķa	InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās		Procentuālā daļa (%)	0	100 %	CET.	2026	Finansēšanas vai investīciju darbības, kas veido 100 % no instrumentam piešķirto resursu

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
	saskaņā ar programmu InvestEU		finansēšanas vai investīciju darbības							kopsummas, ir apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja.

A.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

A2.5 Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībā

Šīs reformas vispārējais mērķis ir izstrādāt un izveidot satvaru kultūras un radošo nozaru un industriju (KRN) atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas. Reforma ietver politikas dokumenta pieņemšanu, lai risinātu šādus jautājumus: I) apzināt galvenās vidēja termiņa un ilgtermiņa problēmas LPS; II) nodrošināt atbilstību ES horizontālajiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai; III) apzināt zaļo un digitālo rīku un platformu potenciālu šo problēmu risināšanā; IV) izstrādāt koncepcijas sadarbībai un zināšanu un prasmju nodošanai starp KRN un ar zinātnes, izglītības, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarēm, galveno uzmanību pievēršot ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai; v) apzināt vēlamos risinājumus, kā sniegt sabiedrības atbalstu darbībām kultūras un radošajās nozarēs.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

A2.5.1. Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību

Šīs investīcijas mērķis ir novērst Covid-19 pandēmijas ilgtermiņa negatīvo ietekmi un veicināt zaļo un digitālo pārkārtošanos kultūras un radošajās nozarēs. Šajā nolūkā ieguldījums sniedz finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību kultūras iestādēm, NVO, māksliniekiem, mikrouzņēmumiem un MVU kultūras un radošajās nozarēs.

Ieguldījumu veido divi galvenie elementi. Pirmkārt, ar ieguldījumu izveido dotāciju programmu kultūras iestādēm, NVO, MVU un mikrouzņēmumiem kultūras un radošajās nozarēs, lai atbalstītu tādu projektu īstenošanu, kas saistīti ar: digitālo un zaļo kompetenču uzlabošanu kultūras un radošajās nozarēs; II) attīstīt kultūras/radošus pasākumus, piemēram, koncertus, priekšnesumus un izstādes, tostarp virtuālos formātos; III) izveidot izglītības programmas un darbseminārus par arhitektūru, dizainu un radošo mākslu, lai palīdzētu māksliniekiem un dizaineriem attīstīt savas zaļās un digitālās prasmes; IV) darbsemināru veidošana, lai atbalstītu sadarbību un zināšanu un prasmju apmaiņu starp KRN un ar zinātnes, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarēm; V) tādu jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, kuros KRN izmanto revolucionāras tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, blokķēdi un lietu internetu. Visos projektos ņem vērā ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.

Otrkārt, ar ieguldījumu izveido stipendiju programmu, lai atbalstītu radošos, māksliniekus, animatorus, pedagogus un pētniekus kultūras un radošajās nozarēs. Stipendiju programma jo īpaši sniedz finansiālu palīdzību: I) nodrošināt kursus māksliniekiem, lai attīstītu viņu mākslinieciskās, digitālās vai zaļās prasmes; nodrošināt individualizētu profesionālo apmācību māksliniekiem; III) radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā tikties ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem mākslas profesionāļiem, izmantojot darbseminārus un diskusiju sērijas; IV) radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā sadarboties ar profesionāļiem citās nozarēs, tostarp zinātnē, tehnoloģijās un uzņēmējdarbībā. Stipendijas piešķir, ievērojot ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju. Kritēriji stipendiju pieteikumu atlasei māksliniekiem LPS, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm, ietver: a) pārliecinošs mākslinieciskais portfelis pēdējo 24 mēnešu laikā; pārliecinošs mākslinieciskais plāns nākamajiem 24 mēnešiem.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

A2.6. Reforma — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītstatus

Reformas mērķis ir palielināt satelītstatus izmantošanu publiskās un privātās struktūrās. Jauns likums par darbībām kosmosā atvieglo satelītstatus izmantošanu valsts pārvaldē.

Ar likumu izveido satelītstatus valsts administratoru. Tai ir arī pienākums veicināt satelītstatus izmantošanu privātos uzņēmumos, inter alia, organizējot apmācību visām ieinteresētajām personām. Likumā paredz arī noteikumus un nosacījumus kosmisko darbību veikšanai un to uzraudzībai, atbildību par kosmisko objektu nodarīto kaitējumu, kā arī noteikumus par Kosmosa objektu valsts reģistra darbību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

A2.6.1. Ieguldījumi — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītstatus

Ieguldījumu mērķis ir būtiski palielināt Zemes satelītnovērošanas izmantošanas efektivitāti Polijā un nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu apstrādātas Zemes novērošanas (EO) informācijas sagatavošanu un sniegšanu, kas pielāgota lietotāja vajadzībām. Tā mērķis ir uzlabot valsts pārvaldību (lēmumi, kuru pamatā ir konkrētāka un atjaunināta informācija), panākt būtisku pārvaldes digitālo pārveidi un radīt pieprasījumu pēc Zemes novērošanas produktiem, tostarp papildu privāto un publisko pieprasījumu pēc jau esošās ES Copernicus sistēmas.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Pirmais ieguldījums ietver valsts satelītinformācijas sistēmas (NSIS) izveidi, kas sniedz uzraudzības pakalpojumus, izmantojot Zemes satelītnovērošanas datus. Pirmie pakalpojumi galalietotājiem ir pieejami līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Otrais ieguldījums ietver četru satelītu palaišanu. Sagatavošanas darbu, ko veic saskaņā ar Eiropas sadarbības kosmosa standartizācijai standartiem (ECSS posms 0/A/B/C), pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

A2.7.1. Ieguldījumi — Drošības un aizsardzības fonds

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot Polijas ekonomikas noturību, strukturāli pielāgojot pieejamā publiskā atbalsta līmeni, lai novērstu tirgus nepilnības un neefektivitāti ekonomikas drošības un aizsardzības nozarēs.

Pasākums ietver kapitāla iepludināšanu 5 577 991 477 EUR apmērā uzņēmumā ("Fonds"), lai finansētu ieguldījumus aizsardzības un drošības jomā, kā izklāstīts turpmāk.

Banka Gospodarstwa Krajowego (BGK) ar likumu ir pilnvarota izveidot un pārraudzīt Fondu. Likums ietver šādus elementus:

- Fonda mērķu un atbilstīgo investīciju jomu, ko fonds var atbalstīt, definīcija: I) aizsardzības ēku un civilās aizsardzības infrastruktūras attīstība, ii) divējāda lietojuma infrastruktūras būvniecība un modernizācija, iii) ieguldījumi kiberdrošībā un iv) uzņēmumu modernizācija, tostarp atbalsts pētniecībai un izstrādei.
- Tiesību aktā norāda, ka fonds darbojas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma mērķiem. Tiesību aktā iekļauj arī prasību nodrošināt, ka īstenojamo investīciju apjoms atbilst tam, ko var finansēt no ES budžeta, tostarp saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.
- Prasība, ka Fonds ir BGK meitasuzņēmums un ka BGK ir vienīgais Fonda īpašnieks. Daļu no fondā iepludinātā pašu kapitāla Fonds uztic BGK aizdevumu izsniegšanai galasaņēmējiem, un

BGK tieši pārvalda šos aizdevuma darījumus. Atlikušo ieguldītā kapitāla daļu atvēl kapitālieguldījumiem. BGK ir iesaistīta Fonda ieguldījumu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz šiem pašu kapitāla ieguldījumiem.

- d. Fonda pārvaldības struktūra, dažādu pārvaldības struktūru, vadības struktūru un attiecīgo investīciju komiteju sastāvs un pienākumi, kā arī to iecelšanas kārtība.
- e. Prasība, ka Fonda ieguldījumu lēmumus pieņem attiecīgās struktūras un apstiprina ar to locekļu balsu vairākumu, kuri ir neatkarīgi no Polijas valdības.
- f. Prasību atkārtoti ieguldīt visus atmaksājumus, lai atbalstītu tos pašus politikas mērķus, izņemot gadījumus, kad tos izmanto, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.
- g. Prasība fondam piemērot BGK revīzijas un kontroles sistēmu, ko Komisija pozitīvi novērtēja saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 157. pantu.
- h. Prasība, ka pašu kapitāls, kas ieguldīts Fondā, jāizmanto, pamatojoties uz ieguldījumu politiku.

Ieguldījumu politikā attiecībā uz fondā ieguldītā pašu kapitāla izmantošanu ietver šādus elementus:

1. Fonda investīciju jomu apraksts saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām atbilstīgajām teritorijām.
2. Apraksts par finanšu produktiem, tostarp aizdevumiem un pašu kapitālu, fonda mērķiem, to, kā fonds sniegs atbalstu, un paredzamajiem atbalsttiesīgajiem galasaņēmējiem, kurus fonds sākotnēji atbalstīs. Minētie finanšu produkti atbilst likumam, ar ko izveido fondu, tostarp tam, ko var finansēt no ES budžeta.
3. Paredzēto sākotnējo investīciju īstenošanas pasākumu grafiku.
4. Principa “*nenodarīt būtisku kaitējumu*” (DNSH) piemērošana, kā noteikts tehniskajos norādījumos par principa “*nenodarīt būtisku kaitējumu*” piemērošanu (2021/C58/01):
 - i. Attiecībā uz aizdevumiem vai līdzvērtīgiem instrumentiem ieguldījumu politikā no atbilstības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupējais izmantojums;¹⁵ⁱⁱ⁾ darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;¹⁶ⁱⁱⁱ⁾ darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁸.

¹⁵ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā; b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) punktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā; C) gaisa kuģi, ko izmanto civilajai aizsardzībai vai ugunsdzēsībai, un speciālie transportlīdzekļi, kuru pamatā ir labākie pieejamie vidiskā snieguma līmeņi nozarē; un d) jaunu ceļu savienojumu, tiltu un/vai tuneļu būvniecība, kuru atsevišķais garums ir mazāks par 20 kilometriem, un ceļu, tiltu un/vai tuneļu atjaunošana.

¹⁶ Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

¹⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

- ii. Attiecībā uz pašu kapitālu ieguldījumu politikā neiekļauj uzņēmumus, kas galvenokārt¹⁹ darbojas šādās nozarēs: I) enerģijas ražošana, izmantojot fosilo kurināmo, un ar to saistītās darbības²⁰; II) energoietilpīgas nozares un/vai nozares ar augstu CO2 emisiju līmeni²¹; III) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana²²; IV) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde²³ un apglabāšana; v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz, ka Mehānisma galasaņēmējiem ir jāievēro attiecīgie ES un valsts vides tiesību akti.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

¹⁹ Uzskata, ka galasaņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai uzņēmējdarbību, ja bruto ieņēmumi, kas gūti no ierobežotās nozares vai darbības, pārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

²⁰ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

²¹ Ietverot darbības un aktīvus saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²² Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā transportlīdzekļus, kas nav bezemisiju transportlīdzekļi. Šis izņēmums neattiecas uz gaisa kuģiem, ko izmanto civilajai aizsardzībai vai ugunsdzēsībai, un speciālajiem transportlīdzekļiem, kuru pamatā ir labākie pieejamie vidiskā snieguma līmeņi nozarē.

²³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un uz esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

A.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

A2 — INOVĀCIJA

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A1L	A2.5 Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībā	Atskaites punkts	Politikas dokumenta pieņemšana zaļo un digitālo darbību atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)	Politikas dokumenta publicēšana				4. CET.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas par kultūras jautājumiem atbildīgais ministrs pieņēma politikas dokumentu kultūras un radošo nozaru atbalstam. Dokumentā jo īpaši pievēršas šādiem jautājumiem: - Apzināt galvenās vidēja termiņa un ilgttermiņa problēmas kultūras un radošajās nozarēs, tostarp Covid-19 krīzes laikā gūto pieredzi; - Nodrošināt, ka atbalstāmajos projektos tiek ņemta vērā atbilstība ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai; - Apzināt zaļo un digitālo rīku un platformu potenciālu šo problēmu risināšanā; - Izstrādāt koncepcijas sadarbībai un zināšanu un prasmju nodošanai starp KRN un ar zinātnes, izglītības, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarēm, galveno uzmanību pievēršot ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai, zaļai un digitālai. Apzināt vēlamos risinājumus, kā sniegt sabiedrības atbalstu darbībām kultūras un radošajās nozarēs.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A2L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Atskaites punkts	Atlases kritēriji projektu atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)	Atlases kritēriju publicēšana un neatkarīgas atlases komitejas izveide				4. CET.	2022	Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija pieņem un publicē atlases kritērijus, lai atbalstītu MVU, kultūras iestādes un NVO projektu izstrādē kultūras un radošajās nozarēs (KRN). Turklāt izveido neatkarīgu atlases komiteju ar dažādu disciplīnu ekspertiem, tostarp neatkarīgu CCS organizāciju un iestāžu pārstāvjiem. Atlases komisija lemj par dotāciju un stipendiju piešķiršanu. Kritēriji projektu dotāciju pieteikumu atlasei no kultūras iestādēm, NVO, MVU un mikrouzņēmumiem kultūras un radošajās nozarēs, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm: a) dot priekšroku projektiem, kuriem varētu būt ilgstoša ietekme uz digitālo un zaļo pārkārtošanos kultūras un radošajās nozarēs; dod priekšroku tiem saņēmējiem, kuriem ir uzņēmējdarbības plāns, par to, kā dotācijas tiks izmantotas projekta izmaksu finansēšanai; dod priekšroku tiem saņēmējiem, kuri pēdējo 24 mēnešu laikā ir veikuši darbības vai projektus, kas saistīti ar projekta priekšlikumu. Visos projektos ņem vērā ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A3L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Mērķa	Kultūras iestāžu, NVO, MVU un mikrouzņēmumu, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs (KRN), parakstīto līgumu skaits par projektiem		Skaits	0	2755	4. CET.	2025	Šā pasākuma mērķis ir stiprināt kultūras un radošās nozares (KRN), atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas izpata kultūras sasniegumus un palielina kultūras klātbūtni sociālajā dzīvē, izmantojot tiešsaistes rīkus un resursus. Projektus atlasa, izsludinot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Projektu darbības joma ietver pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi, kā arī digitālo kompetenču veicināšanu kultūras darbinieku vidū (gan privāto, gan kultūras iestāžu darbinieku vidū). Atbalsta 2755 projektu īstenošanu kultūras un radošajās nozarēs, un tos atlasa, pamatojoties uz kritērijiem, kas publicēti A2L atskaite punkta kontekstā.
A4L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Mērķa	Kultūras un radošajās nozarēs piešķirto stipendiju skaits		Skaits	0	1390	4. CET.	2025	Ar šo ieguldījumu izveido stipendiju programmu, lai atbalstītu autorus, māksliniekus, animatorus un pedagogus, kā arī pētniekus, kuri vēlas atrast jaunus veidus, kā kultūras priekšmetus prezentēt tiešraidē un internetā. Māksliniekiem piešķir 1390 stipendijas viņu darbības attīstīšanai. Stipendiju programmas mērķis ir sniegt atbalstu māksliniekiem, lai stimulētu radošās aktivitātes atveseļošanā pēc Covid-19. Stipendiju programma jo īpaši sniedz finansiālu palīdzību: 1. Nodrošināt kursu māksliniekiem, lai attīstītu viņu mākslinieciskās un digitālās vai zaļās prasmes; 2. Nodrošināt individualizētu profesionālo apmācību māksliniekiem;

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										3. Radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā tikties ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem mākslas profesionāļiem, izmantojot darbseminārus un diskusiju sērijas; 4. Radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā sadarboties ar profesionāļiem citās nozarēs, tostarp zinātnē, tehnoloģijās un uzņēmējdarbībā. Stipendijas piešķir, ievērojot ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju. Kritēriji stipendiju pieteikumu atlasei māksliniekiem LPS, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm, ietver: - pārlicinošs māksliniecisksais portfelis pēdējo 24 mēnešu laikā; - pārlicinošs māksliniecisks plāns nākamajiem 24 mēnešiem. Atskaites punktā A2L minētā atlases komiteja lemj par līdzstrādnieku atlasī.
A7L	A2.6. Reforma — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelīt datus	Atskaites punkts	Likuma par darbībām kosmosā, kas jāpieņem parlamentam, stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				CET.	2024	Jauns likums inter alia atvieglo satelīt datu izmantošanu valsts pārvaldē. Ar likumu izveido satelīt datu valsts administratoru. Likums nosaka valsts administratora pienākumu veicināt satelīt datu izmantošanu privātos uzņēmumos, cita starpā organizējot apmācību visām ieinteresētajām personām.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
A8L	A2.6.1. Ieguldījumi — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītdatus	Mērķa	Nepieciešamās infrastruktūras attīstība: valsts satelītinformācijas sistēma (NSIS), kas sniedz uzraudzības pakalpojumus, izmantojot Zemes satelītnovērošanas (EO) datus;		Skaitis	0	1	2. CET.	2025	Sāk darboties valsts satelītinformācijas sistēma (NSIS). Sākotnējo pakalpojumu uzsākšana sadarbībā ar lietotājiem divās elektroniskās datu vākšanas (EDC) lietojumprogrammu jomās, kas ir ļoti svarīgas Polijas ekonomikai un drošībai un kas atlasītas no šādām jomām: telpiskā pārvaldība, krīžu pārvaldība, lauksaimniecība un mežsaimniecība, ūdens resursu apsaimniekošana, Baltijas vides uzraudzība.
A9L	A2.6.1. Ieguldījumi — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītdatus	Atskaides punkts	Sagatavošanās darbi pirmā Polijas satelīta palaišanai: ECS posms 0/A/B/C (misijas analīze/vajadzību noteikšana, iespējamība un definīcija)	Ziņojumu publicēšana				CET.	2024	Rādītājs attiecas uz trim publicētiem ziņojumiem (uzdevuma definīcijas pārskats, provizorisks prasību pārskats, kritiskais projekta pārskats). Kosmosa segmentā ietilpst mikro un sensoru satelītplatformas, kas ļauj iegūt optoelektroniskus datus, kuri cita starpā aprīkoti ar kompresijas moduli, un šifrētas augšuplīnijas/lejuplīnijas radiosaites. Sagatavošanas darbus veic saskaņā ar Eiropas sadarbības kosmosa standartizācijai (ECSS) standartiem.
A10L	A2.6.1. Ieguldījumi — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītdatus	Mērķa	T1 — Pirmā Polijas satelīta palaišana		Skaitis	0	1	2. CET.	2025	Palaisto satelītu skaits, kas sastāv no lidojumu aparātūras/programmatūras pilnīgas ražošanas, montāžas un testēšanas, tostarp saistītā atbalsta uz zemes, pirmā satelīta ievietošanai orbītā.
A11L	A2.6.1. Ieguldījumi — Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas	Mērķa	T2 — nākamo trīs Polijas satelītu palaišana		Skaitis	1	4	2. CET.	2026	Mērķis attiecas uz palaisto satelītu skaitu (saskaņā ar prasībām, kas noteiktas iepriekš minētajam pasākumam A10L). Lidojumu aparātūras/programmatūras pilnīga ražošana, montāža un testēšana, tostarp ar to saistītais atbalsts uz zemes, lai orbītā palaistu nākamās trīs satelītus.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
	izstrāde, izmantojot satelītdatus									
A12L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Fonda tiesiskā regulējuma izveide	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				CET.	2025	Stājas spēkā likums, ar ko nosaka fonda tiesisko regulējumu. Likumā iekļauj pasākuma aprakstā iekļautos elementus.
A13L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Investīciju politikas pieņemšana	Investīciju politikas pieņemšana				4. CET.	2025	BGK un/vai Fonds pieņem ieguldījumu politiku ieguldītā pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā iekļauj pasākuma aprakstā iekļautos elementus.
A14L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Investīciju pabeigšana	Nodošanas sertifikāts				CET.	2026	Fondā iegulda EUR 5577991477 pašu kapitālā. Ir stājušies spēkā visi likumos paredzētie nolīgumi, kas paredzēti šā pasākuma īstenošanai. Papildus pašu kapitāla iepludināšanai fondā, kas ir ANM ieguldījums, Polija līdz 2026. gada 31. augustam nosūta ziņojumu, kurā izklāstītas darbības, ko fonds veicis, lai īstenotu investīciju politiku, tostarp pasākumi, kas veikti, lai īstenotu finanšu produktus, kurus paredzams sākotnēji atbalstīt ar papildu kapitālu, kā arī paredzami pasākumi, kas jāveic, lai turpinātu īstenot minētos produktus.

B. SASTĀVDAĻA B: “ZAĻĀ ENERĢIJA UN ENERGOINTENSITĀTES SAMAZINĀŠANA”

Polijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt vairākas problēmas, ar kurām Polijas enerģētikas nozare pašlaik saskaras dekarbonizācijas un gaisa piesārņojuma jomā. Pirmkārt, Polijas atkarība no oglēm joprojām ir daudz lielāka nekā citās dalībvalstīs, un tas apgrūtina enerģētikas pārkārtošanu uz oglekļneitralitāti. Otrkārt, aptuveni 70 % viengimenes mājokļu un daudzas daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas neatbilst energoefektivitātes standartiem. Tas apvienojumā ar joprojām plaši izplatīto zemas kvalitātes ogļu izmantošanu individuālās apkures sistēmās rada zemu gaisa kvalitāti. Treškārt, liela problēma ir zems aiztures līmenis un ūdens (tostarp dzeramā ūdens) trūkums lauku apvidos.

Komponenta galvenais mērķis ir pārorientēt energoresursu struktūru uz mazoglekļa tehnoloģijām, veicinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu un palielinot alternatīvu enerģijas avotu, piemēram, ūdeņraža un biogāzes, izmantošanu. Komponenta mērķis ir arī samazināt enerģijas patēriņu, veicinot ēku pamatīgu renovāciju, tostarp termisko modernizāciju; un samazinot rūpniecības un pakalpojumu, kā arī mājsaimniecību energointensitāti. Visbeidzot, komponenta mērķis ir arī koncentrēties uz cilvēka ietekmes uz vidi samazināšanu, jo īpaši ar ieguldījumiem apdraudējumu neitralizēšanā un liela mēroga degradēto teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā.

Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, lai ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrētu uz inovāciju, transportu, jo īpaši tās ilgtspēju, digitālo un energoinfrastruktūru, veselības aprūpi un tīrāku enerģiju, ņemot vērā reģionālās atšķirības (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši digitālo infrastruktūru, tīras un efektīvas enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transportu, veicinot pakāpenisku ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Attiecībā uz visiem šā komponenta pasākumiem, kas saistīti ar infrastruktūras attīstību, ir jānodrošina atbilstība ES tiesību aktiem, lai novērstu kaitējumu bioloģiskās daudzveidības mērķim. Tas jo īpaši nozīmē IVN direktīvu (2011/92/ES) un attiecībā uz teritorijām/ekspluatācijām, kas atrodas bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) 6. panta 3. punktu un 12. pantu un Putnu direktīvas (2009/147/EK) 5. pantu.

B.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte

Reformas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas no atsevišķām ekonomikas nozarēm un palielināt to energoefektivitāti. Tās mērķis ir arī uzlabot gaisa kvalitāti, paātrinot piesārņojošu siltuma un elektroenerģijas ražošanas avotu aizstāšanas procesu.

Šos mērķus sasniedz, pirmkārt, ar pasākumu kopumu, kas optimizē atbalstu investīcijām energoefektivitātē, galvenokārt energoefektivitātes pienākuma shēmas ietvaros. Tie ietver energoefektivitātes līgumu izmantošanas veicināšanu publiskajā sektorā, iespēju struktūrām, uz kurām attiecas energoefektivitātes pienākuma shēma, izpildīt savas energotaupības saistības tā saukto subsīdiu programmu ietvaros un iespēju energopakalpojumu uzņēmumiem piedalīties energoefektivitātes pienākuma shēmā. To panāk, grozot Energoefektivitātes likumu kopā ar grozījumiem Likumā par atbalstu termomodernizācijai un renovācijai un par ēku centrālo emisiju

reģistru; likums par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu izīrēšanai; likums par dažiem mājokļu atbalsta veidiem; un likums par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Šiem tiesību aktiem bija jāstājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam.

Otrkārt, reformas "Tīru gaisu un energoefektivitāti" mērķus sasniedz, izstrādājot prioritāro programmu "Tīru gaisu Eiropā" saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvā (2010/31/ES) noteikto ilgtermiņa renovācijas stratēģiju, kas ir galvenais līdzeklis ēku energoefektivitātes pasākumiem. Tādējādi pašreizējās programmas "Tīru gaisu Eiropā" īstenošanas efektivitāti palielina, racionalizējot pieteikšanās procedūras. Tā izstrādā īpašu atbalstu, kas paredzēts mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem, mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un mājsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, attiecībā uz mājsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku nozari, kas sniedz aizdevumus apvienojumā ar dotācijām. Šīs izmaiņas rada pamatu atbalsta izvēršanai saskaņā ar B1.1.2. investīciju "*Apsildes avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viengimenes dzīvojamās ēkās*", kas ļauj ievērojami palielināt saskaņā ar minēto programmu atbalstīto ēku renovācijas un sildītāju nomaiņas tempu. Prioritātes "Tīru gaisu Eiropā" atjauninājumus pieņem līdz 2023. gada 31. martam.

Trešais elements, kas ir šīs reformas pamatā, ir valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana. Programmā nosaka visaptverošu ilgtermiņa prasību kopumu un labvēlīgus nosacījumus reģionālajām un vietējām iestādēm, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes uzlabošanu. Šīs iestādes ir pilnvarotas veikt īpašus pasākumus, lai samazinātu to gaisa piesārņotāju līmeni, ko rada mājsaimniecību apkure un transports, ja tiek pārsniegts attiecīgais gaisa piesārņojuma sliekšnis. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām piešķir arī īpašu budžetu gaisa aizsardzības noteikumu izpildei, jo īpaši kā daļu no tā dēvētajām "pretsmogu rezolūcijām". Atjauninātajā valsts gaisa aizsardzības programmā paredz līdz 2021. gada 31. decembrim izbeigt jebkādu publisko atbalstu investīcijām jaunos ogļu sildītājus.

Ceturtais reformas elements ir klimata un vides ministra grozīts noteikums, ar ko nosaka cietā kurināmā standartus. Attiecībā uz biomasas cieto kurināmo regulā nosaka kvalitātes standartus tikai tiem, kas paredzēti izmantošanai mājsaimniecībās, tostarp koksnes granulām. Papildus 2018. gadā ieviestajam aizliegumam izmantot zemas kvalitātes ogles mājokļu apkurei šajā grozījumā nosaka arī minimālos standartus cietajam kurināmajam.

B1.1.1 Ieguldījumi siltuma avotos centralizētās siltumapgādes sistēmās

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt centralizēto siltumapgādi un samazināt tās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ievērojama daļa Polijas centralizētās siltumapgādes operatoru ir jāmodernizē, aizstājot avotus sliktā tehniskā stāvoklī, kas neatbilst efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas definīcijai. Nepieciešamība aizstāt siltuma avotus ir saistīta arī ar atjaunojamo energoresursu nelielo īpatsvaru siltumapgādes sistēmā, kas pašlaik ir aptuveni 9,5 %. Tādējādi mērķis ir samazināt siltuma ražošanas energointensitāti un emisijas. Saskaņā ar šo pasākumu veic tikai investīcijas mazoglekļa iekārtās un atjaunojamos energoresursos. Atbalstu sniedz iekārtām, kurās izmanto siltumu: enerģija, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem; gāzveida kurināmais koģenerācijā, izņemot ogles; siltumsūkņi un ģeotermālie avoti, atlikumsiltums, mazoglekļa gāzes kurināmie, jauktas gāzes, sintētiskā gāze un mazoglekļa un atjaunīgais ūdeņradis, lai aizstātu ogles sistēmas siltumapgādē. No atkritumiem iegūta kurināmā izmantošana nav atļauta. Ar dabasgāzi darbināmās iekārtās nedrīkst pārsniegt 250 g CO₂/kwh saražotās enerģijas robežvērtību. Saņēmēji ir subjekti, kuru mērķis ir ražot siltumu pašvaldību un dzīvojamo ēku vajadzībām. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: I) projekta gatavība un gatavība īstenošanai; II) projekta rezultātā panāktā CO₂ un/vai PM_{2,5} un PM₁₀ emisiju samazinājuma pakāpe; III) atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana; IV) atrašanās vietās, kur gadā ir vislielākās PM_{2,5} un PM₁₀ emisijas.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana vienģimenes dzīvojamās ēkās

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti, tostarp samazināt cieto daļiņu emisijas, aizstājot augstas emisijas siltuma avotus un uzlabojot vienas ģimenes mājokļu energoefektivitāti. Investīcijas virza, izmantojot prioritāro programmu “Tīru gaisu Eiropā”, kuras modernizācija saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvā paredzēto ilgtermiņa renovācijas stratēģiju ir viens no B1.1. reformas galvenajiem pasākumiem, kā aprakstīts iepriekš. Investīcijas ietver i) neefektīvu telpu un ūdens sildīšanas avotu aizstāšanu; un/vai ii) dzīvojamo ēku termiskā modernizācija; un/vai iii) atjaunojamās enerģijas iekārtas (galvenokārt fotoelementu paneļi, saules kolektori). Atbalsta līmeni pielāgo galasaņēmēju pirkstspējai.

Primārās enerģijas ietaupījuma vidējais līmenis investīciju līmenī ir vismaz 30 %, ko aprēķina, pamatojoties uz aplēsto enerģijas ietaupījumu uz vienu mērvienību (siltumenerģijas avotu aizstāšana vai siltuma modernizācija un/vai atjaunojamo energoresursu uzstādīšana). Enerģijas ietaupījuma līmeni uz vienu pasākuma vienību var aplēst, izmantojot metodiku, ko piemēro Valsts Vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds. Ja atbalsts tiek sniegts ar gāzi darbināmiem katliem, tos ievieš saskaņā ar III pielikumu Komisijas Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/021), un tie ievērojami samazina SEG emisijas ar mērķi būtiski uzlabot vidi un sabiedrības veselību, jo īpaši piesārņojuma samazināšanas dēļ, jo īpaši teritorijās, kurās ir pārsniegti Direktīvā 2008/50/ES noteiktie ES gaisa kvalitātes standarti vai pastāv risks, ka tie tiks pārsniegti. Turklāt nodrošina, ka ar gāzi darbināmi katli veido ne vairāk kā 40 % no kopējā siltuma avotu nomaiņu skaita saskaņā ar šo pasākumu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B1.1.3 Izglītības iestāžu termiskā modernizācija

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu energoefektivitāti un aizstāt emisijietilpīgus siltuma avotus ar tīrākām alternatīvām. Ar šo ieguldījumu saistītās darbības *cita starpā* var ietvert atjaunojamās enerģijas avotus un funkciju, iekārtu un ēku inženiertehnisko sistēmu pielāgošanu spēkā esošo tiesību aktu prasībām; pamatīga renovācija; telpu un ūdens sildīšanas sistēmu modernizācija; efektīva apgaismojuma uzstādīšana. ANM atbalstītās investīcijas nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: I) gatavība — projekta gatavība īstenošanai; II) CO₂ un/vai PM_{2,5} un/vai PM₁₀ emisiju samazinājuma pakāpe; III) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe; IV) AER izmantošana.

Papildu darbības var ietvert arī izglītojošus pasākumus, lai palielinātu skolotāju, studentu un vietējo kopienu informētību par gaisa piesārņojumu, klimata pārmaiņu mazināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitātes stiprināšana

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot vietējo sociālās darbības iekārtu energoefektivitāti un aizstāt siltumenerģiju, kas rada daudz emisiju, ar tīrākām alternatīvām. Ar šo ieguldījumu saistītās darbības *cita starpā* var ietvert atjaunojamās enerģijas avotus un funkciju, iekārtu un ēku inženiertehnisko sistēmu pielāgošanu spēkā esošo tiesību aktu prasībām; pamatīga renovācija; telpu un ūdens sildīšanas sistēmu modernizācija; efektīva apgaismojuma uzstādīšana. Investīcijas nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu mērķa ēkās. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: I) gatavība — projekta gatavība īstenošanai; II) CO₂ un/vai PM_{2,5} un/vai PM₁₀

emisiju samazinājuma pakāpe; III) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe; IV) izmantot atjaunojamos energoresursus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B1.1.5 Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti. Investīcijas novirza, izmantojot TERMO subsīdiu shēmu, un tās ietver i) daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku termisko modernizāciju; un/vai ii) atjaunojamo energoresursu, tostarp siltuma un elektroenerģijas avotu, uzstādīšana šādās ēkās.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B2.1. Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana

Reformas mērķis ir attīstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža un citu alternatīvo degvielu tirgu.

Pasākums sastāv no divām darbībām. Pirmā priekšlikuma mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu ūdeņraža kā alternatīvas transporta degvielas darbībai, ieviešot noteikumus par ūdeņraža staciju būvniecību, drošu ekspluatāciju un modernizāciju, kā arī par iestādēm, kas atbild par ūdeņraža staciju izmantošanas atļaušanu un to nepieciešamajām tehniskajām pārbaudēm. Tajā nosaka arī sistēmu transportlīdzekļu piedziņai izmantoto ūdeņraža degvielu kvalitātes uzraudzībai un kontrolei. Pasākuma īstenošana bija jāpabeidz līdz 2021. gada 30. decembrim.

Otrās darbības mērķis ir izveidot ūdeņraža infrastruktūru un tirgus modeli, kura mērķis ir atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu tirgū, ūdeņraža ražošanas integrāciju citos enerģijas tirgos, kā arī esošo un specializēto infrastruktūru, kuras mērķis ir radīt regulatīvo paredzamību investoriem un atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu. Reformas atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), nodrošinot, ka reforma nepadara atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu un tirdzniecību grūtāku par citiem ūdeņraža avotiem. Reformas mērķis ir attīstīt atjaunīgo ūdeņradi vai ūdeņradi, kas ražots no elektrolīzeriem, un veicināt mazoglekļa ūdeņradi, kas atbilst ES ūdeņraža stratēģijai.

Šīs darbības īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā

Investīcijas mērķis ir izveidot ūdeņraža rūpniecību Polijā un palielināt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža izmantošanu. Projekti ir daļa no integrētas politikas pieejas, kurā prioritāte tiek piešķirta atjaunīgajam ūdeņradim. Investīcija sastāv no vairākām darbībām.

Pirmkārt, atbalsta projektus, kas atbalsta vismaz inovatīvu ar ūdeņradi darbināmu transporta vienību izstrādi, būvniecību un īstenošanu. Investīcija ir vērsta uz dažādu ūdeņraža degvielas elementu transporta vienību attīstību, testēšanu un demonstrēšanu, lai atbalstītu Polijas centienus dekarbonizēt mobilitāti. Inovatīvi ar ūdeņradi darbināmu transporta vienību veidi veicina grūti dekarbonizējama transporta dekarbonizāciju. Tas attiecas gan uz jaunu vienību būvniecību, gan uz esošo vienību modernizēšanu. Transporta vienības nav paredzētas fosilā kurināmā/degvielu transportēšanai.

Otrkārt, tiek veikti publiskie ieguldījumi subsīdiju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Polijas atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ražošanas nozarē. Starp mehānismu un galīgajiem saņēmējiem noslēgto subsīdiju nolīgumu mērķis ir panākt, lai kopējā uzstādītā atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ražošanas jauda būtu vismaz 315 MW. Shēma darbojas, piešķirot subsīdijas tieši privātajam sektoram. Pamatojoties uz ANM investīcijām, shēmas mērķis ir sākotnēji nodrošināt subsīdijas vismaz 640 000 000 EUR apmērā.²⁴

Shēmu pārvalda Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kā īstenošanas partneris.

Shēma ietver šādu produktu līniju:

- Tiešas subsīdijas privātām struktūrām vai publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības, lai finansētu savas investīcijas atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ražošanas jaudā, tostarp elektrolīzēros, un saistītajā infrastruktūrā.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Polija un BGK paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā ietver šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem ieguldījumu komiteja vai cita līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās subsīdiju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Sniegto subsīdiju un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts, ņemot vērā mērķi, ka subsīdiju nolīgumu, kas noslēgti starp shēmu un galīgajiem saņēmējiem, rezultātā uzstādītā atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ražošanas jauda ir vismaz 315 MW.
 - b. Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts NBK tehniskajos norādījumos(2023 6454 final). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupējais izmantojums;²⁵ ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības

²⁴ Šī vērtība pati par sevi nav izmaksas, bet gan paredzētais ieguldījumu apjoms. Tas var būt vai nebūt vienāds ar izmaksām atkarībā no tā, kā instruments ir strukturēts, vai tiks panākts sviras efekts un vai īstenošanas partnerim ir kādas izmaksas/maksas, kas tiek iekasētas.

²⁵ Izņemot a) šā pasākuma projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā, b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz ekspluatāciju bez fosilā kurināmā; C) mazoglekļa ūdeņraža kompleksi, kas atbilst aprites cikla SEG emisiju aiztaupījuma prasībai 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā aprites cikla SEG emisijas ir mazākas par 3 tCO₂eq/tH₂) un 70 % sintētiskajām degvielām uz ūdeņraža bāzes, attiecībā pret fosilās degvielas komparatoru 94 g CO₂e/MJ, kā rezultātā iegūst 2,256 tCO₂eq/tH₂, analogiski Direktīvas (ES)

sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;²⁶iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, incineratoriem²⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām,²⁸ un iv) darbības un aktīvi, kas saistīti ar kalnrūpniecību.

- d. Prasību, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Īstenošanas nolīguma aptvertā summa, īstenošanas partnera maksu struktūra un prasība visus neizmantotos ieņēmumus no shēmas, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
 4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām subsīdijām.
 - b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms subsīdijas piešķiršanas darbībai.
 - d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar BGK revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem; un iii) ka ir ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma un subsīdiju nolīgumu nosacījumi.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

2018/2001 25. panta 2. punktā un V pielikumā izklāstītajai pieejai. Aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumus aprēķina, izmantojot Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 5. punktā minēto metodiku vai arī ISO 14067:2018 vai ISO 14064-1:2018.

²⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par būtu jāsniedz attiecīgs etalons, paskaidrojot iemeslus, kāpēc tas nav iespējams. Noteiktie etaloni bezmaksas kvotu iedalei par darbībām, kas ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā to noteikusi Komisija

Īstenošanas regula (ES) 2021/447.

²⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

²⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par kuriem pierādījumi tiek sniegti ražotnes līmenī.

B2.2.3 Atkrastes terminālu infrastruktūras būvniecība

Šīs investīcijas mērķis ir mazināt atkrastes vējparku projektu novēlotas īstenošanas risku un nodrošināt atkrastes vējparku pienācīgu darbību un drošību.

Investīcija sastāv no diviem projektiem. Pirmais projekts ietver jauna dziļūdens termināla būvniecību, jo īpaši atkrastes vēja uzstādīšanai. Terminālī jābūt vismaz divām darbības pietātnēm: viena izejošā pietātne atkrastes vēja iekārtu kuģiem (kuri apkalpo vismaz divus atkrastes pacelējkuģus) un viena ienākošā pietātne Lo-Lo un Ro-Ro kuģiem, kas piegādā atkrastes vēja komponentus. Otrais projekts ietver ostu atjaunošanu un piekļuvi tām no jūras (tostarp viļņu modernizāciju). Ļeba, Ustka un Darłowo ostās modernizē un/vai paplašina trīs jūras vēja pakalpojumu terminālus, kas ir galvenā infrastruktūra atkrastes iekārtu uzturēšanai.

Investīciju īstenošanu atkrastes pakalpojumu termināļos Loba, Ustkā un Darłowo pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam, un atkrastes iekārtu termināli pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

B3.1 Atbalsts ilgtspējīgai ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai lauku apvidos

Reformas mērķis ir nodrošināt, ka alternatīvi ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi, piemēram, atsevišķas attīrīšanas stacijas vai septiskās tvertnes, tiek pienācīgi uzraudzīti, uzturēti un kontrolēti, lai novērstu pasliktināšanos.

Reforma ietver pienākumu pašvaldībām izmantot instrumentus, lai novērstu notekūdeņu nepienācīgu novadīšanu, un tā saukto aizstājējfunkciju mehānismu, t. i., pašvaldība organizē septisko tvertņu iztukšošanu, ko piemēro īpašuma īpašniekiem, kuri nav noslēguši līgumus par septisko tvertņu iztukšošanu. Tā arī ievieš pienākumu veikt regulāras pārbaudes un efektīvu izpildes mehānismu.

Šīs darbības īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reforma arī nosaka teritoriālos kritērijus, pēc kuriem atlasa atbalsta saņēmējus ūdensapgādes vai notekūdeņu investīcijām lauku apvidos. Atlases kritērijos prioritāti piešķir pašvaldībām, kurām ir vismazākā spēja finansēt ieguldījumus no saviem resursiem, un projektiem, kuriem ir vislielākais potenciāls mazināt pašreizējo negatīvo ietekmi uz vidi.

Šīs darbības īstenošana bija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

B3.1.1 Ieguldījumi ilgtspējīgā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā lauku apvidos

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras pieejamību lauku apvidos, kuros ir vislielākais deficīts, un uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos, attīstot ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru. Investīciju mērķis ir arī palielināt investīciju potenciālu lauku apvidos.

Investīcija ietver atbalstu ūdensapgādes vai notekūdeņu novadīšanas sistēmu _būvniecībai, paplašināšanai vai modernizācijai lauku apvidos, un tās rezultātā palielinās lauku iedzīvotāju skaits, izmantojot ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru. Atbalsta arī darbības, kas saistītas ar racionālas ūdens resursu un notekūdeņu apsaimniekošanas veicināšanu. Kā daļu no ieguldījuma ir iespējams līdzfinansēt infrastruktūru, izmantojot digitālus risinājumus, piemēram, ūdens skaitītāju uzstādīšanu/aizstādīšanu attālinātas nolasīšanas iekārtām un elektronisku ūdens un kanālu pārvaldības sistēmu izveidi. Jāapsver alternatīvi risinājumi ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūrai lauku apvidos (piemēram, kombinēta sistēma ar septiskajām tvertnēm vai atsevišķām iekārtām).

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

B.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
B1G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaides punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Energoefektivitātes likumu un saistītos leģislatīvos aktus	Noteikums aktā, ar ko groza Energoefektivitātes likumu un saistītos leģislatīvos aktus, norādot tā stāšanās spēkā				Q1	2022	Stājas spēkā akts, ar ko groza Energoefektivitātes likumu un ar to saistītos leģislatīvos aktus (likums par atbalstu termomodernizācijai un renovācijai un par ēku centrālo emisiju reģistru; likums par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu izīrēšanai; likums par dažiem mājojumu atbalsta veidiem; un likums par atjaunojamiem enerģijas avotiem), kas ļauj struktūrām, uz kurām attiecas energoefektivitātes pienākuma shēma, nokārtot enerģijas taupīšanas saistības tā saukto subsīdiu programmu ietvaros. Tajā precizē iespējas izmantot energoefektivitātes līgumus publiskajā sektorā. Tā ļauj energopakalpojumu uzņēmumiem piedalīties energoefektivitātes pienākuma shēmās.
B2G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaides punkts	Prioritātes "Tīru gaisu Eiropā" atjaunināšana	Valsts Vides aizsardzības fonda pieņemtie grozījumi prioritārajā programmā "Tīru gaisu Eiropā", tostarp noteikumi par atbalstu, kas paredzēts a) mājāsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku nozari, kas sniedz aizdevumus apvienojumā ar				Q1	2023	Valsts Vides aizsardzības fonds pieņem grozījumus prioritārajā programmā "Tīru gaisu Eiropā" saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvā paredzēto ilgtermiņa renovācijas stratēģiju, tostarp īpašu atbalstu, kas paredzēts a) mājāsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku sektoru, kas sniedz aizdevumus apvienojumā ar dotācijām; b) mājāsaimniecības ar zemiem ienākumiem; c) mājāsaimniecības ar viszemākajiem ienākumiem (saskaņā ar definīcijām, kas piemērojamas prioritārajā programmā "Tīrs gaiss"). Līdz 2023. gada 31. martam noteikumi, ar kuriem sniedz mērķtiecīgu atbalstu

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
				dotācijām; b) mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem; C) mājsaimniecības ar viszemākajiem ienākumiem.						minētajām grupām, ir pilnībā darbotiespējīgi, un saņēmējiem ir piekļuve šim atbalstam.
B3G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaides punkts	Valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana	Atjauninātās valsts gaisa aizsardzības programmas pieņemšana, ko veic klimata un vides ministrs				4. CET.	2021	Valsts gaisa aizsardzības programmā nosaka jaunus uzdevumus, kas līdz 2025., 2030. un 2040. gadam jāīsteno valsts, provinču un pašvaldību līmenī: 1) standartu noteikšana mazemisiņu zonām pašvaldībām, kurās ir pārsniegts pieļaujamais NO2 līmenis; 2) “vojevodistes” apņemšanās pieņemt pretsmoga rezolūcijas pilsētās, kurās netiek ievēroti konkrēti gaisa kvalitātes standarti; 3) finansiāls atbalsts reģionālajām un vietējām iestādēm, lai veicinātu to pasākumu īstenošanu, kas noteikti pretsmoga rezolūcijās, un lai sagatavotu informācijas punktus iedzīvotājiem, kuri piesakās finansējumam saskaņā ar programmu “Tīru gaisu Eiropā”; 4) tāda uzdevuma ieviešana, kas paredz stiprināt noteikumus par kontroles sistēmu to uzdevumu izpildei, kas noteikti pretsmoga rezolūcijās; (5) Jaunu ogļu sildītāju izslēgšana no publiskā atbalsta programmām no 2022. gada 1. janvāra.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
B4G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaides punkts	Stājas spēkā grozījumi klimata un vides ministra noteikumos par cietā kurināmā kvalitātes standartiem	Regulas par cietā kurināmā kvalitātes standartiem grozījuma noteikums par tās stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Pamatojoties uz ieteikumiem par nepieciešamām vai ieteiktām tiesību aktu izmaiņām, ko sagatavojusi starpministriju grupa un kam seko priekšlikumu apspriešana ar NVO un ogļu nozares kamerām, stājas spēkā grozījumi regulā par cieto kurināmo no ogļēm. Tā aizliedz ogļu cietā kurināmā ražotājiem izmantot maldinošu zīmolu.
B5G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaides punkts	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka kvalitātes standartus biomasas cietajam kurināmajam	Noteikums regulā par kvalitātes standartiem biomasas cietajam kurināmajam, norādot tās stāšanos spēkā				CET.	2023	Regulā nosaka kvalitātes standartus biomasas cietajam kurināmajam, kas paredzēts izmantošanai mājāsaimniecībā, tostarp koksnes granulām.
B6G	B1.1.1 Ieguldījumi centralizētās siltumapgādes sistēmu siltuma avotos	Mērķa	T1 — Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās		Skaits	0	45	4. CET.	2024	To siltuma avotu skaits, uz kuriem attiecas parakstītie līgumi, kas atbilst DNSH prasībām. Atbalstītās tehnoloģijas ietver dabasgāzes koģenerācijas blokus, AER (saules, ģeotermālo, bioenerģiju) un siltumsūkņus. Nevienai no atbalstītajām iekārtām nedrīkst pārsniegt 250 g CO2/kWh saražotās enerģijas robežvērtību. Ja iekārtas izmanto bioenerģiju, jānodrošina atbilstība Direktīvai (ES) 2018/2001. Turklāt jānodrošina, ka cauruļvada darbināma biogāze/biometāns atbilst ilgtspējīgas attīstības un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas kritērijiem (saskaņā ar AER direktīvu).
B7G	B1.1.1 Ieguldījumi centralizētās siltumapgādes sistēmu siltuma avotos	Mērķa	T2 — Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās		Skaits	45	90	2. CET.	2026	Mērķrādītājs attiecas uz to siltuma avotu skaitu, uz kuriem attiecas parakstītie līgumi un kuri atbilst B6G pozīcijas prasībām.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
B8G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viņģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Siltumenerģijas avota nomaina viņģimenes ēkās		Skaits	0	250 000	CET.	2023	Uzstādīto siltuma avotu skaits. Investīcijas atbalsta saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvas prioritāro programmu “Tīrs gaiss” saskaņā ar ilgtermiņa renovācijas stratēģiju.
B9G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viņģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Siltumenerģijas avota nomaina viņģimenes ēkās		Skaits	250 000	513 000	2. CET.	2026	Uzstādīto siltuma avotu skaits, kas atbilst B8G pozīcijas prasībām.
B10G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viņģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana viņģimenes dzīvojamās ēkās		Skaits	0	190 000	CET.	2023	Energoefektivitātes standartiem atbilstošu termomodernizētu viņģimenes māju skaits. Investīcijas atbalsta saskaņā ar programmu “Tīru gaisu Eiropā”.
B11G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viņģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana viņģimenes dzīvojamās ēkās		Skaits	190 000	379 000	2. CET.	2026	Tādu termomodernizētu viņģimenes māju skaits, kas atbilst B10G pozīcijas prasībām.
B12G	B1.1.3 Izglītības iestāžu termiskā modernizācija	Mērķa	Modernizēti vai apmainīti siltuma avoti, kas atbilst principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” prasībām izglītības iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)		Skaits	0	270	2. CET.	2026	Nomainīto vai modernizēto siltuma avotu skaits izglītības iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem līgumiem). Nodrošina, ka primārās enerģijas ietaupījuma līmenis programmas līmenī ir vismaz 30 %. Turklāt nodrošina, ka ar gāzi darbināmi katli veido ne vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomainīto skaita saskaņā ar šo pasākumu, un šāda atbalsta gadījumā

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										līgumi nodrošina, ka ar gāzi darbināmi katli atbilst Komisijas Tehniskajiem norādījumiem par DNSH C(2023) 6454 final.
B13G	B1.1.3 Izglītības iestāžu termiskā modernizācija	Mērķa	Termomodernizētas izglītības iestāžu ēkas (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)		Skaits	0	492	2. CET.	2026	To izglītības iestāžu ēku skaits, kas atbalstītas ieguldījumiem enerģētikas modernizācijā un/vai modernu uzstādīšanas risinājumu piemērošanā, tostarp: atjaunojamie energoresursi un ēku funkciju, iekārtu un tehnisko sistēmu pielāgošana spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Īstenotās investīcijas ļauj ietaupīt enerģiju visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā.
B14G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitātes stiprināšana	Mērķa	Sociālās aktivitātes iekārtas ar aizstātiem neefektīviem cietā kurināmā siltuma avotiem uz moderniem siltuma avotiem, kas atbilst principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” prasībām		Skaits	0	21	2. CET.	2026	To sociālās aktivitātes iekārtu skaits, kuras ir aizstājušas neefektīvus cietā kurināmā siltuma avotus ar moderniem siltuma avotiem, kas atbilst DNSH prasībām (saskaņā ar parakstītiem līgumiem). Īstenotās investīcijas nodrošina enerģijas ietaupījumu visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā. Turklāt nodrošina, ka ar gāzi darbināmi katli veido ne vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomaiņu skaita saskaņā ar šo pasākumu.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
B15G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitātes stiprināšana	Mērķa	Termomodernizētas sociālās aktivitātes iekārtas		Skaits	0	85	2. CET.	2026	Termomodernizētu kopienas iekārtu (bibliotēku un kopienas centru) skaits. Īstenotās investīcijas nodrošina enerģijas ietaupījumu visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā. Atbalstu ar gāzi darbināmiem katliem ievieš saskaņā ar Komisijas Tehniskajiem norādījumiem par DNSH (2021/C58/021). Turklāt nodrošina, ka ar gāzi darbināmi katli veido ne vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomaiņu skaita saskaņā ar šo pasākumu.
B16G	B2.1. Īdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību aktu, ar ko groza tiesību aktus par ūdeņradi kā alternatīvu degvielu transportam, stāšanās spēkā	Grozošo leģislatīvo aktu noteikumi, kas norāda to stāšanās spēkā				4. CET.	2021	1. Grozījums Elektromobilitātes likumā (2018. gada 11. janvāris; Dz. U. z 2018 r. poz. 317) ievieš ūdeņraža uzpildes infrastruktūras definīcijas; nosaka vispārīgās drošības un tehniskās prasības uzpildes stacijām (saskaņā ar Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvu) un nosaka procedūras un kompetentās iestādes, kas attiecas uz šīs infrastruktūras inspicēšanu. 2. Grozījumi likumā par degvielas kvalitātes uzraudzības un kontroles sistēmu (2006. gada 25. augusts; Dz.U. Nr. 169, poz. 1200) ievieš ūdeņraža jēdzienu atbilstīgi kombinētās nomenklatūras KN 2804 10 00 kodam; nosaka ūdeņraža kvalitātes uzraudzības un kontroles procedūras; nosaka attiecīgās iestādes. Ūdeņraža jēdziens atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01). Reforma nepadara atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu un tirdzniecību grūtāku par citiem ūdeņraža avotiem. Reformas galvenais mērķis ir attīstīt

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										atjaunīgo ūdeņradi vai no elektrolīzeriem ražotu ūdeņradi.
B17G	B2.1. Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaides punkts	Stājas spēkā likums, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz ūdeņradi	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. CET.	2023	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka noteikumus par ūdeņraža infrastruktūru un tirgus modeli, kura mērķis ir atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu tirgū, ūdeņraža ražošanas integrāciju citos enerģijas tirgos, kā arī esošo un specializēto infrastruktūru, kuras mērķis ir radīt regulatīvo paredzamību investoriem un atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu. Likums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01). Reforma nepadara atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu un tirdzniecību grūtāku par citiem ūdeņraža avotiem. Reforma atbilst ES Ūdeņraža stratēģijai.
B20G	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Pētniecības un inovācijas projekti par inovatīvām ar ūdeņradi darbināmām transporta vienībām		Skaits	0	3	2. CET.	2026	Izstrādā trīs inovatīvus projektus ar ūdeņradi darbināmām transporta vienībām. Projekti atbalsta vismaz inovatīvu ar ūdeņradi darbināmu transporta vienību (piemēram, galvenokārt transportlīdzekļu/kuģu/vilcienu un citu vienību, kas izmanto dzelzceļu/autobusus/lidmašīnas) izstrādi, būvniecību un īstenošanu. Investīciju tvērums ietver plašu darbību klāstu, lai virzītu uz priekšu, testētu un demonstrētu dažādus ūdeņraža kurināmā elementu transporta vienību veidus. Tas attiecas gan uz jaunu vienību būvniecību, gan uz esošo vienību modernizēšanu.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Transporta vienības nav paredzētas fosilā kurināmā/degvielu transportēšanai.
B21aG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaides punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
B21bG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procenti		50 %	2. CET.	2025	BGK ir noslēgusi juridiskus subsīdiu nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai shēmā izmantotu vismaz 50 % no ANM investīcijām (ņemot vērā pārvaldības maksas).
B21cG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaides punkts	Ministrija ir pabeigusi 50 % no ieguldījuma	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2025	Polija pārvieto EUR 320 miljonus uz BGK saistībā ar shēmu.
B21dG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procenti	50	100 %	Q1	2026	BGK ir noslēgusi juridiskus subsīdiu nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai shēmā izmantotu 100 % no ANM investīcijām (ņemot vērā pārvaldības maksas).
B21eG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaides punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				2. CET.	2026	Polija pārvieto EUR 320 miljonus uz BGK shēmas vajadzībām papildus EUR 320 miljoniem, kas jau pārvietoti saskaņā ar B21cG atskaides punktu.
B37G	B2.2.3 Atkrastes termināļu infrastruktūras būvniecība	Atskaides punkts	Jauna termināļa būvniecība atkrastes vēja enerģijas uzstādīšanai	Būvdarbu un termināļa sākotnējās nomas līguma pabeigšana				CET.	2026	Tiek pabeigti jauna atkrastes vēja enerģijas uzstādīšanas termināļa būvdarbi. Terminālī jābūt vismaz divām darbības piestātnēm: viena izejošā piestātne atkrastes vēja iekārtu kuģiem (kuri apkalpo vismaz divus atkrastes pacēlējkuģus) un viena ienākošā piestātne Lo-Lo un Ro-Ro kuģiem, kas piegādā atkrastes vēja komponentus.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Tiek parakstīts juridiski saistošs(-i) provizoriskais(-ie) nomas līgums(-i) par jaunā termināļa galveno izmantošanu pie grunts nostiprināta un peldoša jūras vēja uzstādīšanai.
B38G	B2.2.3 Atrastes termināļu infrastruktūras būvniecība	Mērķa	Modernizācijas/paplašināšanas iekārtas Ēba, Ustka un Darłowo ostās vēja generatoru iekārtu apkalpošanai un uzturēšanai		Skaits	0	3	2. CET.	2026	Jāpabeidz iekārtu modernizācija un/vai paplašināšana Ēba, Ustka un Darłowo ostās, lai apkalpotu un apkalpotu vēja generatoru iekārtas. Darbi Ustkā ietver iekšējās ostas un ūdensceļa padziļināšanas viļņu modernizāciju. Ēba būvdarbi sastāv no pieejas ūdensceļa sliežu ceļa, kura dziļums ir vismaz 3,5 metri. Investīcija Darłowo ietver viļņu rekonstrukciju, grojas būvniecību un piestātņu būvniecību un atjaunošanu. Tiek parakstīts juridiski saistošs(-i) koncesijas līgums(-i) par ostas iekārtu (piemēram, termināļu vai piestātņu) izmantošanu atrastes vēja iekārtu apkalpošanai.
B39G	B3.1 Atbalsts ilgtspējīgai ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai lauku apvidos	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde attiecībā uz ANP ūdensapgādei vai ieguldījumiem notekūdeņos paredzētā atbalsta teritorializāciju lauku apvidos	Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs pieņem pamatnostādnes.				4. CET.	2021	Teritoriālo kritēriju pieņemšana saņēmēju atlasei. Atlases kritērijos priekšroka tiek dota pašvaldībām, kurām ir vismazākās iespējas finansēt ieguldījumus no saviem resursiem. Vojevodistes pašpārvaldes tiek iesaistītas saņēmēju atlases kritēriju noteikšanā.
B40G	B3.1 Atbalsts ilgtspējīgai ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai lauku apvidos	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko nosaka pienākumu regulāri uzraudzīt un kontrolēt piemērotas	Tiesību akta noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka komūnām pienākumu uzraudzīt un kontrolēt notekūdeņu novadīšanu un izmantot instrumentus, lai novērstu nepienācīgu apglabāšanu, tostarp tā

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mē- rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc- enārijs	Mērķis	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
			individuālās sistēmas, stāšanās spēkā							saukto aizstājējfunkciju mehānismu, t. i., organizējot komūnas septisko tvertņu iztukšošanu īpašuma īpašniekiem, kuri nav noslēguši līgumus par septisko tvertņu iztukšošanu.
B41G	B3.1.1 Ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās un ūdensapgādē lauku apvidos	Mērķa	Jauna vai modernizēta notekūdeņu un ūdens apgādes infrastruktūra lauku iedzīvotājiem		Skaits	0	27 522	4. CET.	2025	Jauna un modernizēta infrastruktūra, kas nodrošina lauku iedzīvotāju papildu savienojumus ar ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūru vai esošās infrastruktūras jaudas atjaunošanu vai paplašināšanu pašvaldībās, kuras pilnībā atbilst grozītajiem noteikumiem par notekūdeņu apglabāšanu. Atbalstu novirza teritorijām, kuru investīciju spēja Covid-19 pandēmijas dēļ ir bijusi ierobežota ārpus aglomerācijām Ūdens likuma 86. panta nozīmē, un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras projektiem, kuriem ir vislielākais potenciāls samazināt pašreizējo negatīvo ietekmi uz vidi. Ieguldījumu saņēmējus izraugās atklātā un pārrēķināmā konkursā. Jāapsver alternatīvi risinājumi ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūrai lauku apvidos (piemēram, kombinētas sistēmas ar septiskajām tvertnēm vai atsevišķām iekārtām). Izvairās no ūdens ieguves, ja attiecīgajiem ūdensobjektiem (virszemes vai gruntsūdeņiem) (klimata pārmaiņu pastiprināšanās kontekstā) ir sliktāks stāvoklis vai potenciāls.
B42G	B1.1.5 Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Atjaunojamo energoresursu iekārtas un termomodernizācija daudzdzīvokļu ēkās		Skaits	0	632	CET.	2023	Daudzdzīvokļu ēku skaits, kas ir termomodernizētas vai aprīkotas ar atjaunīgās enerģijas iekārtām. Ieguldījumus atbalsta saskaņā ar TERMO programmu.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatc enārijs	Mērķis	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
B43G	B1.1.5 Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Atjaunojamo energoresursu iekārtas un termomodernizācija daudzdzīvokļu ēkās		Skaits	632	10885	2. CET.	2026	Daudzdzīvokļu ēku skaits, kas ir termomodernizētas vai aprīkotas ar atjaunīgās enerģijas iekārtām. Ieguldījumus atbalsta saskaņā ar TERMO programmu.

B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

B1.2 Enerģijas uzņēmumu energotaupības pienākuma atvieglošana

Reformas mērķis ir vienkāršot un paplašināt energoefektivitātes pienākuma shēmu.

Reformu īsteno, izveidojot atsauces vērtību standarta kopumu dažādiem energotaupības pasākumu veidiem. Šādi pasākumi vairs nav jārevidē, kas atvieglo mazāku struktūru daļību shēmā. Vēl viens reformas elements ir tādu degvielas uzņēmumu iekļaušana energoefektivitātes pienākuma shēmā, kuri laiž tirgū šķidrās degvielas, ko izmanto transportā. Šie uzņēmumi īsteno energoefektivitātes uzlabošanas projektus, atceļ atbilstošu skaitu balto sertifikātu vai ar zināmiem nosacījumiem maksā aizstājējmaksu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

B1.2.1 Energoefektivitāte un AER uzņēmumos — investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu

Investīcijas mērķis ir samazināt enerģijas galapatēriņu un uzņēmumu siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Zaļo risinājumu ieviešanas mērķis uzņēmumos ir koncentrēties uz rūpniecības un enerģētikas procesu uzlabošanu, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu energointensitāti, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un paaugstinot tā efektivitāti, kā arī investīcijas atjaunojamos un mazoglekļa energoresursos uzņēmumos. Investīcijas jo īpaši atbalsta i) esošo rūpniecisko un ražošanas iekārtu, rūpniecisko iekārtu un elektroenerģijas iekārtu būvniecību, paplašināšanu vai modernizāciju, lai uzlabotu to energoefektivitāti; II) pašu atjaunojamo energoresursu būvniecība un uzstādīšana uzņēmumos, tostarp vējturbīnās, saules kolektoros, fotoelementu paneļos, ģeotermālajās sistēmās, siltumsūkņos; III) enerģijas uzkrāšanas iekārtu būvniecība uzņēmumos saistībā ar enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem; IV) savu (iekšējo) mazoglekļa enerģijas avotu būvniecība/modernizācija, tostarp koģenerācija; palielināt mazemisiju vai bezemisiju degvielu īpatsvaru ražošanas procesos, ievērojot augstākos emisiju standartus; VI) aizstāt zemas enerģijas siltuma avotus, kuros izmanto kurināmo (cietu, šķidru, gāzi) vai elektroenerģiju, ar energoefektīvākiem avotiem; VII) rūpnieciskos procesos izmantoto ēku un iekārtu termomodernizācija. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: I) gatavība — projekta gatavība īstenošanai; II) saskaņība ar esošajiem klimatneitralitātes plāniem; III) CO₂ un PM_{2,5} un PM₁₀ emisiju samazinājuma pakāpe; IV) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti uzdevumos gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu²⁹; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁰; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³¹ un mehāniski bioloģiskās

²⁹ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³⁰ Ja atbilstībā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

apstrādes iekārtām³²; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka jāizraugās tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.”.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos

Reformas mērķis ir nodrošināt atkrastes vēja enerģijas efektīvu īstenošanu un turpmāku attīstību.

Reforma ietver detalizētu prasību ieviešanu attiecībā uz spēkstacijas komponentiem un atkrastes elektrostacijas komponentiem, kā arī atkrastes elektrostacijas komponentu būvniecības prasības, vienlaikus ņemot vērā atkrastes jaudas un spēkstacijas kompleksa drošību un uzticamību. Stājas spēkā regula, ar ko nosaka maksimālo cenu par 1 MWh (izteiktu PLN), ko var norādīt solījumos, kurus ražotāji iesniedz izsolē. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reformas mērķis ir arī samazināt piešķiršanas ierobežojumu ietekmi uz elektroenerģijas tirgus rezultātiem. Reforma ietver to, ka pārvades sistēmas operators īsteno skaidru balansēšanas jaudu (rezervju) iepirkumu pirms vienotas nākamās dienas tirgus sasaistīšanas (SDAC) saskaņā ar ACER ieteikumu samazināt piemēroto sadales ierobežojumu līmeni. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reformu papildina izsoles elektroenerģijas ražošanai no atkrastes vējparkiem. Izsoles organizē līdz 2025. gada 31. decembrim.

B2.4 Enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstības tiesiskais regulējums

Reformas mērķis ir likvidēt esošos juridiskos šķēršļus uzglabāšanas tehnoloģiju attīstībai un radīt stabilu tiesisko vidi uzglabāšanas uzņēmumu darbībai.

Reforma cita starpā atbrīvo elektroenerģijas uzkrāšanu no tarifu saistībām un novērš dubultu tīkla maksu iekasēšanu. Pienākums iegūt koncesiju/ierakstu reģistrā ir atkarīgs no kopējās uzstādītās elektroenerģijas akumulēšanas jaudas neatkarīgi no tās jaudas. Piedāvātā uzglabāšanas tarifu sistēma ir nediskriminējoša un atspoguļo izmaksas.

Reformas īstenošana bija jāpabeidz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

B3.2 Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām

Reformas mērķis ir samazināt liela mēroga degradētas zemes negatīvo ietekmi uz vidi un ļaut koordinēti neitralizēt apdraudējumus Polijas jūras teritorijās.

Reforma paredz likvidēt organizatoriskos un juridiskos šķēršļus, lai visaptveroši novērstu pēcindustriālo teritoriju negatīvo ietekmi uz vidi. Tajā galvenā uzmanība tiek pievērsta četriem neatkarīgiem lauka komponentiem (dažādām vietām un darbu jomām): 1) bijusī “Tarnowskie Góry” ķīmisko vielu rūpnīca Tarnowskie Góry; 2) bijusī “Zachem” ķīmisko vielu rūpnīca Bidgošča; “Organika-Azot” ražotne Jaworzno; 4) bijusī Boruta Dyes Industry Plant Zgierz.

Tiesību akti, ar kuriem ievieš šīs izmaiņas, stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

³² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Reformas otrā daļa ietver tādu noteikumu noteikšanu, kas attiecas uz Baltijas jūrā nogremdētiem bīstamiem materiāliem, lai palielinātu drošību cilvēku veselībai un vides stāvoklim. Tā apraksta valsts iestāžu kompetenci tiesību normās; noteikt vadošās un sadarbības struktūras jautājumos, kas saistīti ar bīstamu materiālu nogulsnešanos jūras teritorijās; izstrādāt detalizētu valsts pārvaldes un uzraudzīto un pakārtoto vienību rīcības plānu par jūras teritorijās glabātiem bīstamiem materiāliem, kā arī norādi par struktūrām, kas atbild par atsevišķu uzdevumu izpildi; un ieviest juridiskas izmaiņas, lai nodrošinātu bīstamo materiālu monitoringu, identificēšanu un iespējamu ieguvu un likvidēšanu.

Tiesību akti, ar kuriem ievieš šīs izmaiņas, stājas spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam.

B3.2.1 Ieguldījumi riska neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā

Investīcijas mērķis ir novērst apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, ko rada liela mēroga degradētās teritorijas, līdz minimumam samazināt to negatīvo ietekmi uz dabisko vidi un atgūt tās atkārtotai izmantošanai, vienlaikus ievērojot principu “piesārņotājs maksā” un Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā. Investīcijas mērķis ir arī palīdzēt novērst risku, ko rada piesārņojums un bīstami materiāli Polijas jūras teritorijās.

Investīcija sastāv no pētniecības un pētījumu izstrādes, kuru rezultātā tiek sagatavota pilnīga ieguldījumu dokumentācija iepriekš noteiktām vietām, kurās pastāv būtiskas problēmas ar piesārņotāju vai bīstamu vielu klātbūtni plašā teritorijā. Tas ietver lauka pētījumu, pētījumu un zemes inventarizācijas izstrādi kā sākotnēju, bet būtisku soli, lai sagatavotu pilnīgu ieguldījumu dokumentāciju turpmākajos programmas posmos.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija atbalsta arī izlūkošanas un mērījumu kampaņas Baltijas jūrā, kā arī iegūto datu analīzi, kas ir nepieciešams solis, lai sagatavotu pilnīgu dokumentāciju neitralizācijas plāniem.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Atbalsts ilgtspējīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos

Reformas mērķis ir uzlabot apstākļus ieguldījumiem lauku apvidos ūdens resursu apsaimniekošanā un resursu efektīvā izmantošanā. Reforma palīdz palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās; uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces; un ūdens aiztures palielināšana.

Reforma ietver grozījumus valsts tiesību aktos, kas vajadzīgi, lai uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai agrokultūrā un lauku apvidos. Grozījumi atvieglo tādu investīciju sagatavošanu un īstenošanu, kas saistītas ar ūdens aizturi un tā nosusināšanas no lauksaimniecības zemēm apturēšanu, tostarp jo īpaši investīcijas, kas saistītas ar drenāžas ierīču rekonstrukciju un atjaunošanu, lai tās pildītu saglabāšanas funkciju un tādējādi aizsargātu lauksaimniecības zemi pret sausumu un ierobežotu plūdu risku.

Reforma atbilst prasībām, kas noteiktas Tehniskajos norādījumos “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), jo īpaši tā nodrošina atbilstību ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai (2011/92/ES) un Ūdens pamatdirektīvai (2000/60/EK).

Grozījumi nepasliktina ES vides tiesību aktu ieviešanas līmeni, jo īpaši attiecībā uz ieguldījumiem, ko uzskata par būtiskiem vai potenciāli būtiskiem ieguldījumiem saskaņā ar Ministru padomes noteikumiem par projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, un ieguldījumiem Natura 2000

teritorijās vai attiecībā uz tām. Turklāt izmaiņas nemaina pašlaik saistošos noteikumus par ūdens uzņemšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Investīcijas ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos

Investīcijas mērķis ir atbalstīt investīcijas lauku apvidos, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu un resursu efektivitāti.

Investīcijas palīdz palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās; uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces; un ūdens aiztures palielināšana, ja to nepieciešamība un daba ir pienācīgi pamatota. Prioritāti piešķir pret klimata pārmaiņām noturīgiem un dabā balstītiem risinājumiem. Šā pasākuma projektiem veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), un tie atbilst prasībām, kas noteiktas Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” (C(2023) 6454 final). Jānodrošina atbilstība ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai (2011/92/ES) un Ūdenspamatdirektīvai (2000/60/EK). Visi ieguldījumu projekti, kurus finansē saskaņā ar šo komponentu un attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs IVN lēmums, atbilst Direktīvai 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrētāk, visi jaunie projekti, kuriem nepieciešams IVN, tiek atļauti saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības dalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīts ar 2021. gada 30. marta likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem. “Pamatnostādnēs par korektīviem pasākumiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem un kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (atsauce Ares(2021)1423319), ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, attiecībā uz kuriem pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā tika pieprasīts vai izdots vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja. Atbalsta tikai tādus projektus, kas nepasliktina virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli un nekavē ietekmēto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu.

No atbalsta izslēdz jebkādu ieguldījumu, kam ir negatīva ietekme uz dabu. Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgajai iestādei ir jāpiešķir attiecīga atļauja, kas nodrošina, ka skartie ūdensobjekti ir labā ekoloģiskā stāvoklī, un precizē nosacījumus, lai novērstu ūdensobjektu pasliktināšanos, saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK prasībām un tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” prasībām, un to apliecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati. Izvairās no ūdens ieguves, ja attiecīgajiem ūdensobjektiem (virszemes vai gruntsūdeņiem) (klimata pārmaiņu pastiprināšanās kontekstā) ir sliktāks stāvoklis vai potenciāls. Pasākumi atbilst arī noteikumiem Direktīvā 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) un Direktīvā par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva).

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

B3.4 Veicinošs satvars zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās

Reformas mērķis ir atbalstīt pilsētu spēju prioritizēt, plānot, izpildīt un finansēt investīciju projektus, kuru mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām saskaņā ar Eiropas zaļo kursu. Reformas un ar to saistīto investīciju mērķis jo īpaši ir palielināt zaļo zonu īpatsvaru pilsētās.

Tiesību aktu grozījumu kopums nodrošina, ka ilgtspējas aspekti tiek integrēti pilsētplānošanas procedūrās un ka šo procedūru ietvaros notiek apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Turklāt jānodrošina, ka vietējās iestādes saņem pienācīgu spēju atbalstu, lai tās varētu prioritizēt, plānot un īstenot klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās projektus. Šos regulatīvos un spēju veidošanas elementus papildina ar īpaša instrumenta izveidi, kura mērķis ir nodrošināt finansējumu zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), no projektu atbilstības kritērijiem izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu³³; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁴; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām³⁶; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Zaļās pilsētu pārkārtošanās fondu izveido līdz 2022. gada 30. jūnijam.

B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē

Investīcijas mērķis ir mazināt pilsētu ietekmi uz klimata pārmaiņām un to iedzīvotāju veselību, samazinot siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisijas, kā arī palielināt pilsētu enerģētisko noturību un apkarot enerģētisko nabadzību. Mērķis ir arī pielāgot pilsētas arvien pieaugošajiem ekstremālajiem laikapstākļiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, piemēram, sausumu, karstuma viļņiem un plūdiem.

Tiek veiktas investīcijas, kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo energoresursu kā enerģijas avota izmantošanu pilsētā, palielināt energoefektivitāti, tostarp ēku renovāciju, attīstīt bezemisiju transporta infrastruktūru (gājēju, velotransportu), kas integrēta kolektīvajā transportā, uzlabot izglītību un palielināt iedzīvotāju informētību par nepieciešamību pārveidot pilsētas virzībā uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām. Pasākums paredz arī investīcijas projektos, kuru mērķis ir palielināt bioloģiski aktīvas virsmas pilsētu un funkcionālajās teritorijās un samazināt augsnes noslēgšanu un dabā balstītus ieguldījumus pilsētās ar saistītiem veģetācijas risinājumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (C(2023) 6454 final), projektu atbilstības kritērijos izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu³⁷; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par

³³ Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

³⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmužu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

³⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmužu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

³⁷ Izņemot šā pasākuma projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu C(2023) 6454 final III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

attiecīgajām līmeņatzīmēm³⁸; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴⁰; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

B3.5 Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem, nemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti

Reformas mērķis ir palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Minēto mērķi sasniedz, palielinot publiskā līdzfinansējuma likmi ēkām, kas atbilst energoefektivitātes standartiem, par 20 % vērēnīgāku nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles emisiju ēku standarts, GNEĒ).

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

B3.5.1 Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem

Investīciju mērķis ir palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Investīcijas atbalsta tādu mājokļu izveidi, kas ir daļa no pašvaldības dzīvojamā fonda, aizsargātus mājokļus, izmitināšanas objektus, patversmes bezpajumtniekiem, apkuri un pagaidu izmitināšanu, kā arī pašvaldības vai starppašvaldību apvienības dalību cita ieguldītāja projektā, kas ietver mājokļu izveidi īres maksai cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kuri nevar atļauties mājokli privātajā tirgū.

Investīcijas tiek veiktas, lai būvētu mazemisiju daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, izmantojot AER iekārtas (tostarp jo īpaši fotoelementu paneļus, saules kolektorus) un citus “zaļus” risinājumus, kas palielina ēku energoefektivitāti. Atbalstīto ēku enerģijas patēriņš ir par 20 % mazāks nekā minimālais energosnieguma standarts (gandrīz nulles enerģijas ēka) jaunām ēkām.

Investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

B3.6 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana

Reformas mērķis ir uzlabot normatīvo vidi sadalītajai un ražojošajai patērētāju enerģijai, attīstīt atkrastes vēja enerģijas piegādes ķēdi, ieviest energopārvaldības sistēmas, palielināt uzstādīto atjaunīgo energoresursu jaudu un palielināt no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvaru.

Reforma ietver grozījumus Atjaunojamo energoresursu likumā (“Atjaunojamo energoresursu likums”), piemēram, ieviešot labākus nosacījumus enerģētikas klasteru darbībai, ieviešot enerģiju

³⁸ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁴⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

ražojošu patērētāju kolektīvos modeļus, īstenojot noteikumus par jaunām atjaunojamās enerģijas kopienām, ieviešot noteikumus, kas precizē darbības principus vienam no atjaunīgās enerģijas kopienas modeļiem, un pieņemot principus par uzņēmējdarbības vadīšanu biometāna nozarē.

Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. martam.

Reforma arī groza Likumu par investīcijām sauszemes vēja enerģijā, lai atvieglotu iespēju veikt ieguldījumus sauszemes vēja enerģijā pašvaldībās, kuras vēlas izvietot šādas iekārtas, piešķirot pašvaldību iestādēm lielākas pilnvaras noteikt individuālo ieguldījumu atrašanās vietu un ļaut ražotni izvietot tuvāk dzīvojamām ēkām nekā pašreizējais minimālais attālums, kas ir 10 reizes lielāks par iekārtas augstumu.

Darbības īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Līdztekus iepriekš minētajai reformai stājas spēkā regula, kas paredz atjaunojamo energoresursu izsoļu plānu katrai tehnoloģijai (tostarp jauniem sauszemes vējparkiem). Plānā nosaka budžetu un elektroenerģijas apjomu, kas ir pieejams katrai konkurētspējīgai izsolei 2022.–2027. gada periodā. Regulu publicē līdz 2022. gada 30. septembrim.

Turklāt Polija pakāpeniski palielina sauszemes vējparku un fotoelementu iekārtu uzstādīto jaudu, lai veicinātu zaļo pārkārtošanos. Uzstādītā sauszemes vēja un fotoelementu jauda līdz 2023. gada 30. septembrim sasniedz 23,5 GW.

Attiecībā uz atkrastes vējparku attīstību reforma ievieš sīki izstrādātus noteikumus par koncesijas maksas samaksu Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētājam, attiecinot to arī uz struktūrām, kas iesaistītas elektroenerģijas ražošanā atkrastes vējparkos.

Šīs darbības īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Turklāt reforma reglamentē arī naudas plūsmu veidus, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un sīki izstrādātu koriģētās cenas aprēķināšanas metodi.

Šīs darbības īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

B.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
B1L	B1.2 Enerģijas uzņēmumu energotaupības pieauguma īstenošanas atvieglošana	Atskaites punkts	Energoefektivitātes likuma īstenošanas regulas stāšanās spēkā	Energoefektivitātes likuma īstenošanas regulas noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā Energoefektivitātes likuma īstenošanas regula, ar ko nosaka enerģijas ietaupījuma atsaucē vērtību projektiem, kuri uzlabo energoefektivitāti; un izklāstīta metodika enerģijas ietaupījuma aprēķināšanai projektiem transporta nozarē.
B2L	B1.2.1 Energoefektivitāte un AER uzņēmumos — investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Atskaites punkts	Finansēšanas norādījumi (tostarp atbilstības un atlases kritēriji) atbalsta shēmai, kas vērsta uz energoefektivitāti un AER uzņēmumos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma	Atbalsta shēmas publicēšana				4. CET.	2022	Shēmas ieguldījumu politika ietver vismaz šādus atbilstības un projektu atlases kritērijus: I) mērķis ir panākt zemāko cenu par tonnu ietaupītās siltumnīcefekta gāzes; II) nodrošināt atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un atbilstību ES un valsts vides tiesību aktiem, un iii) noteikt dekarbonizācijas mērķrādītājus.
B3L	B1.2.1 Energoefektivitāte un AER uzņēmumos — investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Mērķa	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes un AER ieviešanai uzņēmumos		Skaits	0	13	4. CET.	2023	To līgumu skaits, kas piešķirti investīciju projektiem, kuri saistīti ar rūpniecības un enerģētikas procesu uzlabošanu, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu energointensitāti, kā rezultātā tiek samazināts un racionalizēts enerģijas patēriņš, investējot atjaunojamās un mazoglekļa energoresursos uzņēmumos. Shēmu īsteno saskaņā ar tās finansēšanas norādījumiem, kā aprakstīts B2L sadaļā. Shēmu ievieš nediskriminējošā, pārredzamā un atklātā procesā, kas ir atvērts visām rūpniecības nozarēm.
B4L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Stājas spēkā īstenošanas noteikumi, kas izriet no Likuma par	Noteikumi regulās, kas norāda uz to stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā divas īstenošanas regulas: 1. Klimata un vides ministra noteikumi par prasībām attiecībā uz enerģijas evakuācijas iekārtu kopuma elementiem un atkrastes apakšstaciju elementiem.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
			elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos							Turklāt noteikumi garantē pienācīgu infrastruktūras kvalitāti saistībā ar tās iespējamo integrāciju elektrotīklā, ja elektroenerģijas izvadi tiek pārvietoti no atkrastes vējparkiem, kā noteikts Atkrastes vēja enerģijas likuma 82.–83. pantā. 2. Klimata un vides ministra noteikumi par maksimālo cenu PLN par 1 MWh, ko var norādīt solījumos, kurus ražotāji iesniedz izsolē.
B5L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Atkrastes vējparku elektroenerģijas izsoļu organizēšana	Izsoles rezultātu publicēšana				4. CET.	2025	Ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos (2021. gada Oficiālais Vēstnesis, 234. poz.) ar 29. pantu tika ieviests Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētāja pienākums rīkot izsoli 2025. gadā. Maksimālā kopējā uzstādītā elektroenerģijas jauda atkrastes vējparkiem, kuriem 2025. gadā var piešķirt tiesības segt negatīvo bilanci, ir 2,5 GW.
B6L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums regulā par sīki izstrādātiem elektroenerģijas sistēmas darbības nosacījumiem, ar ko groza valsts balansēšanas noteikumus, lai pēc iespējas samazinātu piešķiršanas ierobežojumu ietekmi	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanās spēkā				4. CET.	2023	Enerģijas tirgus reformas ietvaros balansēšanas tirgus noteikumus groza, lai iekļautu tiešu rezervju iepirkumu pirms vienotas nākamās dienas tirgus sasaistīšanas (SDAC). Šo risinājumu ACER ierosināja CORE CCM metodikā (ACER Lēmums 02/2019) kā vienu no iespējamiem risinājumiem, kā maksimāli samazināt sadales ierobežojumu ietekmi. Lai īstenotu šo reformu, par enerģētiku atbildīgais ministrs groza ekonomikas ministra 2007. gada 4. maija noteikumus par sīki izstrādātiem energosistēmas darbības nosacījumiem.
B6aL	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Pētījums par pasākumiem piešķiršanas ierobežojumu ierobežošanai Polijas elektroenerģijas sistēmā.	Pētījuma par pasākumiem sadales ierobežojumu ierobežošanai Polijas elektroenerģijas sistēmā				4. CET.	2025	Energoregulators veic pētījumu par pasākumiem, lai ierobežotu sadales ierobežojumus Polijas elektroenerģijas sistēmā, un to publicē savā tīmekļa vietnē. Pētījumā ietver novērtējumu par sadales ierobežojumu izmantošanu kopš B6L reformas pieņemšanas, to izmantošanas pamatojumu, esošo piešķiršanas ierobežojumu ierobežošanas pasākumu efektivitāti un iesaka papildu pasākumus, lai pēc

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpstapa mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
				pabeigšana un publicēšana energo regulatora tīmekļa vietnē						iespējas samazinātu piešķiršanas ierobežojumu izmantošanu Polijas elektroenerģijas sistēmā.
B10L	B2.4 Enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstības tiesiskais regulējums	Atskaites punkts	Enerģētikas likuma grozījumu stāšanās spēkā attiecībā uz enerģijas uzkrāšanu	Enerģētikas likuma grozījumu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. CET.	2021	Grozījumi veicina elektroenerģijas uzkrāšanas attīstību, tostarp jo īpaši atbrīvojumu no tarifu saistībām, dubultu tīkla maksu, daļēju atbrīvojumu no maksas par uzkrāšanas pieslēgšanu tīklam, atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt izcelsmes sertifikātus un noteiktas maksas attiecībā uz uzkrātu elektroenerģiju. Piedāvātā uzglabāšanas tarifu sistēma ir nediskriminējoša un atspoguļo izmaksas.
B14L	B3.2 Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kas veicina plaša mēroga pēcindustriālo teritoriju negatīvās ietekmes uz vidi visaptverošu novēršanu.	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā likums, kura mērķis ir palielināt drošību cilvēku veselībai un vides stāvoklim. Ar likumu likvidē organizatoriskos un juridiskos šķēršļus, kas rodas plaša mēroga pēcindustriālo teritoriju negatīvās ietekmes uz vidi visaptverošai likvidēšanai. Tas ir loča pakalpojumu veids iepriekš noteiktās vietās. Likums paredz noteikumus četriem neatkarīgiem lauka komponentiem (dažādām vietām un darbu apmēriem): 1) bijusī “Tarnowskie Góry” ķīmisko vielu rūpnīca Tarnowskie Góry; 2) bijusī “Zachem” ķīmisko vielu rūpnīca Bidgošča; “Organika-Azot” ražotne Jaworzno; 4) bijusī Boruta Dyes Industry Plant Zgierz. Projekta darbības joma ietver teritoriju izpēti un uzskaiti, ar lielu degradētu teritoriju ietekmes uz vidi samazināšanu saistīto problēmu sagatavošanu un novērtēšanu, kā arī visaptverošas ieguldījumu dokumentācijas izstrādi šīm teritorijām.
B15L	B3.2 Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kas veltīts bīstamiem	Tiesību akta noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību akts, kura mērķis ir palielināt drošību cilvēku veselībai un vides stāvokli un kurš: norādīt: — precīzs apraksts par valsts iestāžu kompetencēm

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
			materiāliem, kuri paliek Baltijas jūrā							tiesību normās; — vadošo un sadarbības struktūru noteikšana jautājumos, kas saistīti ar bīstamo materiālu apglabāšanu Polijas Republikas jūras teritorijās; sīki izstrādāta valsts pārvaldes un uzraudzīto un pakārtoto vienību rīcības plāna izstrāde par bīstamiem materiāliem, kas atrodas jūras teritorijās, kā arī norāde par struktūrām, kas atbild par atsevišķu uzdevumu izpildi; ievieš juridiskas izmaiņas, lai nodrošinātu bīstamo materiālu monitoringu, identificēšanu un iespējamu iegūvi un likvidēšanu koordinētā un plānotā veidā.
B16L	B3.2.1 Ieguldījumi riskā neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Dokumentācijas kopas, kas sagatavotas ieguldījumiem saistībā ar Baltijas jūras dibenā nogremdēto lielo degradētu teritoriju un bīstamo materiālu negatīvo ietekmi uz vidi		Skaits	0	9	2. CET.	2026	Pilnas ieguldījumu dokumentācijas kopas deviņām iepriekš noteiktām vietām — uz sauszemes un jūrā kā citā programmas daļā —, kurās pastāv būtiskas problēmas ar piesārņotāju vai bīstamu vielu klātbūtni plašā teritorijā.
B17L	B3.2.1 Ieguldījumi riskā neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Zemes platības, kurās veikti lauka pētījumi saistībā ar piesārņojošu vielu un bīstamu materiālu klātbūtni		Skaits	0	5	4. CET.	2025	Izstrādāt pētījumus uz vietas, pētījumus un zemes inventarizāciju kā sākotnēju, bet fundamentālu soli, lai sagatavotu pilnīgu ieguldījumu dokumentāciju turpmākajos programmas posmos.
B18L	B3.2.1 Ieguldījumi riskā neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Atrašanās vietas Polijas jūras teritorijās (ieskaitot vrakus) ar veikto uzskaiti un lauka pētījumiem saistībā ar		Skaits	0	4	4. CET.	2025	Detalizētas izpētes un mērījumu kampaņas jūrā, kā arī iegūto datu analīze, kas ir nepieciešams solis, lai sagatavotu pilnīgu dokumentāciju neitralizācijas plāniem.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
			bīstamu materiālu klātbūtnei							
B21L	Atbalsts ilgtspējīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos	Atskaites punkts	Tādu valsts tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos	Noteikums grozījumos, kas norāda stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā grozījumi, kas palīdz palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās; uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces; un ūdens aiztures palielināšana. Grozījumi atbilst prasībām, kas noteiktas Tehniskajos norādījumos “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), jo īpaši tie nodrošina atbilstību ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai un Ūdens pamatdirektīvai. Grozījumi nepasliktina ES vides tiesību aktu ieviešanas līmeni attiecībā uz ieguldījumiem, ko uzskata par būtiskiem vai potenciāli būtiskiem ieguldījumiem saskaņā ar Ministru padomes noteikumiem par projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, un ieguldījumiem Natura 2000 teritorijās vai tos ietekmē. Turklāt grozījumi nemaina pašlaik saistošos noteikumus par ūdens uzņemšanu.
B22L	Investīcijas ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Atlases kritēriju pieņemšana uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus	Kritēriju pieņemšana Zemkopības un lauku attīstības ministrijā				2. CET.	2022	Investīcijas atlasa, izmantojot īpašus uzaicinājumus, pamatojoties uz vides kritērijiem. Projekts palīdz palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās; uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces; un ūdens aiztures palielināšana, ja to nepieciešamība un daba ir pienācīgi pamatota. Prioritāti piešķir dabā balstītiem vai citiem pret klimata pārmaiņām noturīgiem risinājumiem. Atbalsta tikai tādus projektus, kas nepasliktina virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli un nekavē ietekmēto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
B23L	Investīcijas ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Mērķa	Lauksaimniecības zemes/meža platība (hektāros), kas gūst labumu no uzlabotas ūdenssaimniecības		Skaits	0	858 568	4. CET.	2025	Vismaz 858568 hektāru lauksaimniecības zemes vai meža acīmredzami gūst labumu no uzlabotas ūdenssaimniecības, veicot intervences, kas uzlabo lauksaimniecības nozares ilgtermiņa noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, proti, sausumu un plūdiem, un atbalsta bioloģisko daudzveidību. Ieguldījums atbilst prasībām, kas noteiktas Tehniskajos norādījumos “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01). Visi jaunie projekti, kuriem nepieciešams IVN, tiek atļauti saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības dalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumiem, kas grozīts ar 2021. gada 30. marta likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem. “Pamatnostādnēs par korektīviem pasākumiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem un kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņots 2021. gada 23. februārī (atsauce Ares(2021)1423319), ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, attiecībā uz kuriem pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā tika pieprasīts vai izdots vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja. Atbalsta tikai tādus projektus, kas nepasliktina virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli un nekavē ietekmēto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu. Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgajai iestādei ir jāpiešķir attiecīga atļauja, kurā norādīti nosacījumi, lai novērstu pasliktināšanos un nodrošinātu, ka skartie ūdensobjekti ir labā ekoloģiskā stāvoklī saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK prasībām un par to liecina jaunākie attiecīgie apliecinātie dati. Izvairās no

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										ūdens ieguves, ja attiecīgajiem ūdensobjektiem (virszemes vai gruntsūdeņiem) (klimata pārmaiņu pastiprināšanās kontekstā) ir sliktāks stāvoklis vai potenciāls.
B24L	B3.4 Veicinošs satvars zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kura mērķis ir atbalstīt pilsētu teritoriju spēju investēt zaļajā pārkārtošanā	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. CET.	2023	Stājas spēkā tiesību akts, kura mērķis ir atbalstīt pilsētu teritoriju spēju investēt zaļajā pārkārtošanā. Tā nodrošina, ka ilgtspējas aspekti tiek integrēti pilsētplānošanas procedūrās. Tā nodrošina, ka minēto procedūru ietvaros notiek apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Tā sniedz atbalstu vietējām pašvaldībām, lai tās varētu īstenot šādus projektus. Likumā var paredzēt saprātīgu pārejas periodu konkrētu pilsētvides adaptācijas pienākumu efektīvai piemērošanai.
B25L	B3.4 Veicinošs satvars zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Zaļās pilsētvides pārveides instruments	Pilsētu zaļās pārveides instrumenta izveide un tā detalizētu noteikumu un procedūru pieņemšana, apspriežoties ar visām ieinteresētajām personām				2. CET.	2022	Zaļās pilsētu pārkārtošanās instrumenta izveide, lai atbalstītu a) pilsētu zaļo pārveidi; un b) investīcijas pilsētu zaļajā digitalizācijā, pieņemot procedūras. Zaļās pilsētu pārkārtošanās instruments atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), no projektu atbilstības kritērijiem izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Zaļās pilsētu pārveides instruments nodrošina, ka visus atmaksājumus (t. i., aizdevuma procentus, pašu kapitāla atdevi vai atmaksāto pamatsummu, atskaitot saistītās izmaksas), kas saistīti ar šo instrumentu, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada, vai lai atmaksātu ANM aizdevumu.
B26L	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T1 — Aizdevumu līgumu parakstīšana ieguldījumiem zaļo pilsētu attīstības projektos		Skaits	0	201	4. CET.	2024	Mērkrādītājs attiecas uz līgumu skaitu, kas parakstīti ar saņēmējiem. Atbalstu sniedz, izmantojot Zaļās pilsētu pārkārtošanās instrumentu, un tam ir jāatbilst pieņemtajām procedūrām. Saņēmējus subjektus atlasa, izmantojot pārredzamus konkursa uzaicinājumus, kuros var piedalīties projekti, kas attiecas uz visām pilsētām. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzības mazināt pilsētu ietekmi uz klimata pārmaiņām un to iedzīvotāju veselību, samazinot siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisijas. Rezultātu rādītājus nosaka atbilstīgi atbalstīto projektu specifikai. Atbilstīgo projektu veidi ietver: I) palielināt bioloģiski aktīvas virsmas pilsētu un funkcionālajās teritorijās un samazināt augsnes sabīvēšanos; II) dabā balstīti ieguldījumi pilsētās (NBS) ar saistītajiem veģetācijas risinājumiem; III) ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmas, kas ietver zaļo un zilo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus; IV) uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās, tostarp attīstīt izkļedēto un pilsonisko

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										enerģiju; izveidot mazemisiju zonas, ilgtspējīgu multimodālu mobilitāti pilsētās, efektīvus mobilitātes plānus, zaļās zonas pilsētu teritorijās; VI) enerģētiskas klasteru un kooperatīvu attīstīšana vii) palielināt AER kā enerģijas avota izmantošanu pilsētā; VIII) bezemisiju transporta infrastruktūras (gājēju, riteņbraukšanas) attīstīšana, kas integrēta kolektīvajā transportā; IX) energoefektīvu apgaismes tehnoloģiju ieviešana uz ceļiem un sabiedriskajās vietās; X) iedzīvotāju izglītošana un izpratnes veicināšana par nepieciešamību pārveidot pilsētas virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām, un xi) ēku un pilsētu telpu atdzīvināšana. X) punkta izmaksas nepārsniedz 10 % no investīcijas B3.4.1. izmaksām. Prioritāti piešķir pilsētām, kurās ir vai ir plānots ieviest šādus projektu veidus. Projektu piešķiršana saņēmējiem subjektiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu. Aizdevuma atmaksas izmaksām nav vajadzīgas vietējo pašvaldību iemaksas. Šo noteikumu nepiemēro ieguldījumu projektiem, kas rada attiecīgus ieņēmumus vai izmaksu ietaupījumus.
B27L	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T2 — Aizdevumu līgumu parakstīšana ieguldījumiem zaļo pilsētu attīstības projektos		Skaits	0	438	4. CET.	2025	Pamatojoties uz pārskatīto budžeta piešķirumu, ar saņēmējiem parakstīto papildu līgumu skaits par ieguldījumiem, kas atbilst B26L postenim noteiktajiem kritērijiem.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
B27aL	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T3 — Pabeigti projekti, kas atbalsta ieguldījumus zaļo pilsētu attīstības projektos		Skaits	0	390	CET.	2026	To projektu skaits, ko pēc pārskatītā budžeta piešķiruma pabeiguši no Zaļās pilsētu pārkārtošanās instrumenta atbalsta saņēmēji.
B28L	B3.5 Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem, ņemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti	Atskaides punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza 2006. gada 8. decembra Likumu par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu īrei, aizsargātiem mājokļiem, nakts patversmēm, patversmēm bezpajumtniekiem, apkures iekārtām un pagaidu telpām, un no tā izriet izmaiņas citos tiesību aktos	Noteikums likumā, ar ko groza 2006. gada 8. decembra Likumu par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu īrei, aizsargātiem mājokļiem, nakts patversmēm, patversmēm bezpajumtniekie m, apkures iekārtām un pagaidu telpām, un no tā izrietošās izmaiņas citos tiesību aktos, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Akta grozījums paredz palielināt atbalstu investīcijām tādu ēku būvniecībā, kuru energostandarts ir par 20 % augstāks nekā GNEĒ. Atbalstu palielina salīdzinājumā ar standarta mājokļiem no 80 % līdz 95 % ēkām mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un no 35 % līdz 60 % mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem. Šie noteikumi attiecas uz visiem publiskā atbalsta avotiem.
B29L	B3.5.1 Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķa	T1 — To dzīvokļu skaits, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu un kas paredzēti mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem		Skaits	0	7820	4. CET.	2024	To dzīvokļu skaits, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu (mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem). Ieguldījumus īsteno vietējās pašvaldības un sociālo mājokļu ieguldītāji (galvenokārt sociālo mājokļu asociācijas un sociālo mājokļu iniciatīvas). Līgumos, kas parakstīti ar labuma guvējiem subjektiem (vietējām iestādēm un sociālo mājokļu ieguldītājiem (galvenokārt sociālo mājokļu

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpšposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										apvienībām un sociālo mājokļu iniciatīvām), norāda, ka: - vismaz 75 % no šiem dzīvokļiem piešķir tiem pieteikumu iesniedzējiem par dzīvokļiem, kuri ir zemākajā pusē no kandidātu saraksta, kas izveidots, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēju ienākumiem dilstošā secībā, un - dzīvokļus būvē saskaņā ar energoefektivitātes standartu, kas ir par 20 % augstāks nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēku standarts/GNEĒ standarts). Saņēmējus izraugās, izmantojot pārrēdzamus konkursa uzaicinājumus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un ieguldītāji sociālajos mājokļos (galvenokārt sociālo mājokļu apvienības un sociālo mājokļu iniciatīvas). Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzības palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Ja bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā notiek jaunas būvniecības darbības (tostarp Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, UNESCO Pasaules mantojuma teritorijās un galvenajās bioloģiskās daudzveidības teritorijās, kā arī citās aizsargājamās teritorijās), ir jānodrošina atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam un jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai caurskatīšana, ja tas prasīts IVN direktīvā. Visi ieguldījumu projekti, kurus finansē saskaņā ar šo

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										komponentu un attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs IVN lēmums, atbilst Direktīvai 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrētāk, visi jaunie projekti, kuriem nepieciešams IVN, ir atļauti saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīts ar 30. marta likumu, ar ko groza minēto likumu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīviem pasākumiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem un kurus skāris pārkāpums 2016/2046", kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (atsauce Ares(2021)1423319), ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, attiecībā uz kuriem pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā tika pieprasīts vai izdots vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja.
B30L	B3.5.1 Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķa	T2 — Mājtsaimniecībās ar zemiem un vidējiem ienākumiem pabeigto dzīvokļu skaits		Skaits	0	7 820	2. CET.	2026	Pabeigto dzīvokļu skaits (mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem). Ieguldījumus īsteno vietējās pašvaldības un sociālo mājokļu ieguldītāji (galvenokārt mājokļu asociācijas un sociālo mājokļu iniciatīvas). Saņēmējus izraugās, izmantojot pārrēdzamus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un vietējās mājokļu asociācijas. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzības palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Ja bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā notiek jaunas būvniecības darbības (tostarp Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, UNESCO Pasaules mantojuma teritorijās un galvenajās bioloģiskās daudzveidības teritorijās, kā

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										arī citās aizsargājamās teritorijās), ir jānodrošina atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam un jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai caurskatīšana, ja tas prasīts IVN direktīvā. Visi ieguldījumu projekti, kurus finansē saskaņā ar šo komponentu un attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs IVN lēmums, atbilst Direktīvai 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrētāk, visi jaunie projekti, kuriem nepieciešams IVN, ir atļauti saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīts ar 30. marta likumu, ar ko groza minēto likumu, un dažiem citiem tiesību aktiem. “Pamatnostādnēs par korektīviem pasākumiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem un kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (atsauce Ares(2021)1423319), ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, attiecībā uz kuriem pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā tika pieprasīts vai izdots vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja.
B32L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunīgās enerģijas kopienām un biometānu: Grozījumi AER likumā, grozījumi tiesību aktos par enerģijas tirgu un RES likuma noteikumu stāšanās spēkā	Grozošo aktu un regulas noteikumi par to stāšanās spēkā				Q1	2023	Grozošo aktu un regulas pieņemšana un stāšanās spēkā, tostarp: 1. Grozījumi 2015. gada 20. februāra Likumā par atjaunojamiem energoresursiem (AER likums) pārformulē enerģētikas klasteru darbības principus (labāki nosacījumi šādu struktūru izveidei), paredzot: noteikumi, definīcijas vai jēdzieni attiecībā uz: darbības joma, nolīgumi, enerģētikas kopas priekšmets, enerģētikas kopas reģistrs vai sadarbība starp atsevišķiem enerģētikas kopas dalībniekiem un sistēmu operatoriem. 2. Ar AER likuma grozījumiem ievieš enerģijas ražojošo patērētāju kolektīvos modeļus. Noteikumi

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										par enerģiju ražojošu patērētāju kolektīvajiem modeļiem var būt stājušies spēkā vēlāk. 3. Ar grozījumiem tiesību aktos par enerģijas tirgu īsteno noteikumus par jaunām atjaunīgās enerģijas kopienām, kas nodrošina, ka galalietotājiem, jo īpaši māsaimniecību lietotājiem, ir tiesības piedalīties atjaunīgās enerģijas kopienā. 4. Noteikumos AER likumam par enerģijas uzskaites principiem enerģijas kooperatīviem ievieš noteikumus, kas precizē darbības principus vienam no atjaunojamās enerģijas kopienas modeļiem. 5. Grozījumi AER likumā, ar kuriem paredz noteikumus, kas reglamentē uzņēmuma vadīšanu biometāna nozarē.
B33L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaides punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos	Noteikums aktā, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos, norādot tā stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā grozošais akts, ar ko likvidē oficiālus šķēršļus investīcijām sauszemes infrastruktūrā. Grozījums padara elastīgāku noteikumu par attālumu (minimālais attālums no vējdzirnavas līdz dzīvojamām ēkām — 10 reizes lielāks vējdzirnavas augstums, 10H), piešķirot lielākas pilnvaras noteikt minimālos attālumus līdz pašvaldībām telpiskās/zonēšanas procedūras ietvaros un reģionālajiem vides aizsardzības birojiem kā daļu no procedūras, ar ko pieņem lēmumus par vides apstākļiem. Tiek saglabāts vispārējais 10 H attāluma noteikums, bet ir pieļaujamas atkāpes no tā un ka vietējās plānošanas procedūras (zonēšanas/telpiskās procedūras) ietvaros atsevišķām pašvaldībām tiek piešķirtas lielākas pilnvaras noteikt vējparku atrašanās vietu. Vietējais plāns spēj noteikt īsāku vējparka attālumu no dzīvojamās ēkas, ņemot vērā

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										vējparku ietekmes diapazonu, pamatojoties uz šāda plāna ietvaros prognozēto ietekmi uz vidi.
B34L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka atjaunīgo energoresursu izsoļu plānu 2022.–2027. gadam	Regulas noteikums par tās stāšanās spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka atjaunojamo energoresursu izsoļu plānu katrai tehnoloģijai (tostarp jauniem sauszemes vējparkiem). Plānā nosaka budžetu un elektroenerģijas apjomu, kas ir pieejams konkurētspējīgās izsolēs 2022.–2027. gada periodam.
B35L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T1 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaits	11,2	18	2. CET.	2022	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B36L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T2 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaits	18	20	CET.	2022	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B37L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T3 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaits	20	23	Q1	2023	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B38L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T4 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaits	23	23,5	CET.	2023	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B39L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Īstenošanas regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos	Regulas noteikums par tās stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā šāda īstenošanas regula: Ministru padomes noteikumi par koncesijas maksu — saskaņā ar Enerģētikas likuma 34. panta 2.a punktu pienākums maksāt koncesijas maksu Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētājam attiecas arī uz enerģētikas uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību elektroenerģijas ražošanas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										jomā atkrastes vējparkos, kā minēts 2020. gada 17. decembra Likumā par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos. Turklāt saistībā ar 2021. gada 15. aprīļa Enerģētikas likuma grozījumiem darbība, uz kuru attiecas arī koncesijas maksa, ir elektroenerģijas uzkrāšana.
B40L	B3.6 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Īstenošanas regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos	Regulas noteikums par tās stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Klimata un vides ministra noteikumi par naudas plūsmu veidiem, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un detalizēta koriģētās cenas aprēķināšanas metode. Regulā precizē naudas plūsmu veidus, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un sīki izstrādātu koriģētās cenas aprēķināšanas metodi. Procesa laikā ņem vērā tādu faktorus kā ieguldījumu atbalsts, ieguldījumu atbalsta piešķiršanas datums un noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu vides aizsardzības un enerģētikas jomā. Mērķis ir atvieglot iepriekš minēto procedūru atkrastes vējparku investoriem.

C. SASTĀVDAĻA: “DIGITĀLĀ PĀRVEIDE”

Polijas atveseļošanas un noturības plāna C komponents risina virkni problēmu. Pirmkārt, atšķirības starp pilsētu un lauku apvidiem attiecībā uz savienojamību un piekļuvi ātram un uzticamam gan fiksētajam, gan mobilajam interneta pieslēgumam; otrkārt, nepieciešamība ātrāk un drošāk izmantot digitālos pakalpojumus publiskajā sektorā; treškārt, kopumā trūkst mērķtiecīgas digitālās izglītības un apmācības stratēģijas, ko skaidri parādīja tas, ka Covid-19 pandēmijas laikā skolēnu un skolotāju vidū trūka digitālo prasmju un IKT aprikojuma. Visbeidzot, ir jāpalielina publiskās informācijas sistēmas kiberdrošība, lai nekavējoties reaģētu uz kiberuzbrukumiem un drošības incidentiem.

Komponenta mērķis ir paātrināt valsts digitalizācijas procesu, izmantojot publiskā sektora, ekonomikas un sabiedrības digitālo pārveidi. To veido pasākumi, kuru mērķis ir: uzlabot piekļuvi ātrdarbīgam internetam; attīstot e-pakalpojumus un to pieejamību mobilajā lietotnē mObywatel un uzlabojot saziņu starp valsts iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem; palielināt drošību kibertelpā, nodrošināt datu apstrādes infrastruktūru un digitalizēt drošības pakalpojumu infrastruktūru; atbalstīt uzņēmumu digitālo pārveidi, izmantojot mākoņdatošanu.

Komponentā izstrādātās reformas un investīcijas palīdz īstenot trīs konkrētai valstij adresētus ieteikumus, kas Polijai noteikti pēdējo divu gadu laikā, par nepieciešamību ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz digitālo infrastruktūru (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un digitālo pārkārtošanos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3); kā arī par nepieciešamību uzlabot digitālās prasmes un veicināt gan uzņēmumu, gan valsts pārvaldes digitālo pārveidi (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

Paredzams, ka šis komponents veicinās digitālo pārkārtošanos, attīstot nākamās paaudzes piekļuves platjoslas infrastruktūru, uzlabojot digitālo rīku izmantošanu publiskajā sektorā un veicinot e-kompetences sabiedrībā (uzņēmumos, valsts pārvaldē, skolotājiem un studentiem). Tā palīdz optimizēt kiberdrošību, uzlabot datu apstrādes efektivitāti un modernizēt par drošību atbildīgo valsts dienestu infrastruktūru. Visbeidzot, inovatīvu nākamās paaudzes mākoņdatošanas risinājumu iespējamā izvēršana radīs stabilu un ilgtspējīgu mākoņdatošanas infrastruktūru.

C.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Komponents īsteno 3 reformas un 5 investīcijas saskaņā ar dotācijas daļu.

C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam

Šīs reformas mērķis ir garantēt vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam un digitālajiem pakalpojumiem visā Polijā, tostarp tā dēvētajiem “baltajiem punktiem”, kur nav augstas veiktspējas platjoslas infrastruktūras.

To panāk, pirmkārt, likvidējot likumdošanas šķēršļus investīcijām platjoslā un, otrkārt, saskaņojot valsts tiesību aktus ar 2021. gada 25. marta ES mēroga savienojamības rīkkopu. Juridiskās izmaiņas cita starpā paredz grozījumus Regulā par telekomunikāciju infrastruktūras uzskaiti un regulā par vienoto informācijas punktu (SIP) sistēmu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos

Šīs investīcijas mērķis saskaņā ar iepriekš minēto reformu ir palielināt to mājsaimniecību skaitu, uz kurām attiecas fiksētais platjoslas tīkls 814635 vienību apmērā, koncentrējoties uz baltajām nākamās paaudzes piekļuves (NGA) zonām, kurās pašlaik nav augstas veikspējas platjoslas infrastruktūras un kurās tirgus, visticamāk, tuvākajā nākotnē nenodrošinās galalietotājiem tīklu, kas piedāvā savienojamību ar lejupielādes ātrumu 100 Mb/s.

Ar ieguldījumu atbalsta arī vietējo teritoriālo tīklu (LAN) modernizāciju skolās, kas nodrošina piekļuvi ļoti ātram internetam (t. i., pārsniedzot minimālos 100 Mb/s standartus) vismaz 30000 skolu telpās.

Uzaicinājuma iesniegt projektus nosacījumos paredz, ka attiecībā uz visiem ieguldījumiem infrastruktūrā vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtoti izmanto vai pārstrādā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01)⁴¹.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Digitālo lietotņu izvērsšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā

Šī plašā reforma ietver dažādus virzienus, kas veicina Polijas sabiedrības digitalizāciju, sākot no digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem līdz iedzīvotāju un darba ņēmēju digitālajai izglītībai.

Digitālo lietotņu izvērsšanu publiskajā sektorā atbalsta ar tiesību aktu izmaiņām, kas veicina elektronisko saziņu starp publiskajām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Pirmais attiecas uz grozījumiem 2005. gada 17. februāra Likumā par publisko struktūru veikto darbību datorizāciju, lai digitalizētu publiskos administratīvos dokumentus un procesus. Ar otro grozījumu groza 2004. gada 11. marta Likumu par preču un pakalpojumu nodokli attiecībā uz tādu strukturētu rēķinu datu izmantošanu, kas izsniegti elektroniskā formātā, ieviešot pienākumu izsniegt un saņemt e-rēķinus, izmantojot valsts e-rēķinu sistēmu.

Attiecībā uz digitālajām kompetencēm izveido un īsteno digitālo kompetenču attīstības programmu. Programmā nosaka visaptverošu ilgtermiņa prasību kopumu, lai atbalstītu digitālo kompetenču attīstību un uzraudzību formālajā, neformālajā un ikdienējā izglītībā. Digitālo kompetenču attīstības centra izveidi un darbību skaidri formulē programmā. Dokumentu sagatavo, izmantojot daudzu ieinteresēto personu pieeju.

Izglītības jomā nosaka minimālos saistošos standartus skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru. Obligātās pamatnostādnes izstrādā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un apspriežoties ar plašu ieinteresēto personu grupu, un tās nodrošina minimālo informācijas un datortehnoloģiju (IKT) aprīkojuma līmeni katrai skolai Polijā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

⁴¹ Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību

Lai palielinātu publisko e-pakalpojumu izmantošanu, saskaņā ar šo ieguldījumu īsteno šādus projektus:

- jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu uzlabošana valsts pārvaldē, ļaujot iedzīvotājiem risināt administratīvos jautājumus tiešsaistē;
- jaunu IT sistēmu pabeigšana vai esošo valsts pārvaldes sistēmu modernizācija;
- bezmaksas elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas (EZD sistēmas) ieviešana un konfigurācija 2000 struktūrās, kas veic publiskos uzdevumus, un SaaS2 EZD RP mākoņpakalpojuma nodrošināšana;
- strukturētu elektronisko rēķinu ieviešana uzņēmējdarbības darījumos (valsts e-rēķinu sistēma), izmantojot vienotu digitālo satvaru;
- jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija e-nodokļu biroja pakalpojumā.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

C2.1.2 Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm — investīcijas, kas saistītas ar minimālo aprīkojuma standartu izpildi

Saskaņā ar obligāto saistošo standartu izveidi IKT aprīkojumam šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt visām skolām Polijā mūsdienīgas multivides iekārtas skolotājiem un skolēniem. Mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu līdzvērtīgā līmeņa mācībās katrā pamatskolā un vidusskolā visā Polijā, un mērķis ir nodrošināt skolotājiem portatīvos datorus ar programmatūru, izmantojot kuponu shēmu, un sasniegt ne vairāk kā sešus skolēnus uz vienu klēpj datoru, pārlūkprogrammas klēpj datoru vai planšet datoru kopumā vismaz 1288336 klēpj datoru, pārlūkprogrammas klēpj datoru un planšet datoru.

Lai izpildītu NBK nosacījumus, IKT aprīkojums atbilst ar enerģiju saistītajām prasībām un materiālefektivitātes prasībām, kas klēpj datoriem, pārlūkprogrammas klēpj datoriem un planšet datoriem noteiktas saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK. Turklāt IKT iekārtas nesatur Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā uzskaitītās ierobežotās vielas.

Ir izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas plāns, lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu maksimālu reciklēšanu ekspluatācijas laika beigās, tostarp slēdzot līgumiskas vienošanās ar reciklēšanas partneriem, atspoguļojot finanšu prognozes vai oficiālu projekta dokumentāciju. Darbmūža beigās iekārtu sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā vai pienācīgi apstrādā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C2.1.3 E-kompetences

Apmācot vismaz 323000 cilvēku, Polijas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo kompetenču līmeni sabiedrībā un uzlabot valsts digitalizācijas procesu. No tiem vismaz 15 % ir valsts amatpersonas, vismaz 15 % ir atstumti cilvēki, kuriem draud atstumtība, un vismaz 15 % ir pedagogi un skolotāji. Atlikušo apmācāmo personu daļu veido pilsoņi, kas var piederēt pie iepriekš minētajām grupām. Saņēmēji saņem apmācību par digitālajām pamatprasmēm vai vidējām digitālajām prasmēm.

Kā daļu no šīs investīcijas par digitalizāciju atbildīgā ministra birojā izveido Digitālo kompetenču attīstības centru, kura sastāvā ir eksperti, padomdevēji un digitālās jomas speciālisti, kas atbalsta digitālās politikas īstenošanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

C3.1 Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana

Reforma ir vērsta uz trim konkrētiem mērķiem, kas ļauj īstenot informācijas sistēmu drošības risinājumus: I) valsts kiberdrošības sistēmas izstrādi; spēja efektīvi novērst incidentus un reaģēt uz tiem; III) sociālās izpratnes veidošanu attiecībā uz kiberdrošību. Šos mērķus sasniedz, veicot virkni grozījumu 2018. gada 5. jūlija Nacionālajā kiberdrošības sistēmas likumā un Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos par pamatpakalpojumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija

Šo ieguldījumu veido četri dažādi komponenti: I) kiberdrošība; II) datu apstrādes infrastruktūra; III) tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija un iv) mākoņdatošanas un perifērdatošanas risinājumi.

Attiecībā uz i) kiberdrošību īsteno četrus projektus:

- Izveidot tīklu ar vismaz 5 nozaru datordrošības incidentu reaģēšanas vienībām (CSIRT) galvenajās nozarēs akta par valsts kiberdrošības sistēmu nozīmē: enerģētika, transports, veselība, banku pakalpojumi, finanšu tirgus infrastruktūras, digitālā infrastruktūra, ugunsapgāde un elektronisko sakaru uzņēmumi;
- 385 valstu kiberdrošības vienību savienošana ar integrētu kiberdrošības pārvaldības sistēmu;
- Atbalsts 500 vienībām kiberdrošības infrastruktūru modernizācijā un paplašināšanā, tostarp atbalsts vienībām, kas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) un operacionālo tehnoloģiju (OT) rūpnieciskajās kontroles sistēmās (IKS);
- Kiberdrošības speciālistu tīkla izveide vojevodistes līmenī, lai atbalstītu publiskās vienības incidentu risināšanā un datu atgūšanā un nodrošinātu izpratnes veicināšanas pasākumus kiberdrošības jomā.

Attiecībā uz ii) datu infrastruktūru būvē trīs datu centru ēkas. Investīcijas mērķis ir panākt, lai datu infrastruktūrā tiktu ņemts vērā Eiropas Rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti, jo īpaši šādās jomās:

- *Ilgspējīgs enerģijas patēriņš*: enerģija, kas vajadzīga datu centru līgumu slēgšanai no AER;
- *3.2.11. Alternatīvas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas*: atjaunīgo energoresursu uzstādīšana datu centru iekārtās;
- *3.3.2. Apsveriet vairākus noturības līmeņus*: paredzams, ka datu centri stiprinās energoapgādes sistēmas uzticamību, izstrādājot jaunas rezerves energoapgādes metodes.

III) Par drošību atbildīgo valsts dienestu infrastruktūras optimizācija ietver četrus projektus, kuru mērķis ir integrēt dažādas brīdināšanas un brīdināšanas sistēmas un uzlabot sadarbību starp valsts dienestiem, piemēram, policiju, ugunsdzēsējiem un vietējām iestādēm.

Visbeidzot, attiecībā uz iv) mākoņdatošanas un perifērdatošanas risinājumu ieviešanu Polija piedalās potenciālajā svarīgajā projektā visas Eiropas interesēs (IPCEI) par nākamās paaudzes mākoņdatošanas infrastruktūru un perifērdatošanas pakalpojumiem, lai atbalstītu progresīvu pētniecības un izstrādes projektu izstrādi un pirmreizējo rūpniecisko izvēršanu virzībā uz datu apstrādes nākotni gar mākoņdatošanas līdz perifērijas nepārtrauktībai.

Šīs investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

C.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
C1G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaides punkts	Satvars, ko sagatavojusi premjerministra kanceleja, lai līdzfinansētu platjoslas projektus baltās nākamās paaudzes piekļuves (NGA) teritorijās, kurās pašlaik nav NGA tīkla	Satvara publicēšana Premjerministra kancelejas un Digitālās Polijas Projektu centra tīmekļa vietnēs				2. CET.	2022	Satvara izveide kā pamats turpmāk minētajam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus. Satvarā iekļauj noteikumus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto projektu pilnīgu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
C2G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaides punkts	Grozījumi digitalizācijas ministra noteikumos par telekomunikāciju infrastruktūras un pakalpojumu ikgadējo uzskaiti	Regulas grozījuma noteikums par stāšanos spēkā				Q1	2023	Stājas spēkā grozījumi regulā par telesakaru infrastruktūras un pakalpojumu valsts uzskaiti, lai labāk noteiktu jomas, kurās nepieciešams papildu atbalsts no valsts intervences.
C3G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaides punkts	Grozījumi regulā par vienoto informācijas punktu	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā grozījumi regulā par vienoto informācijas punktu, lai operatoriem sniegtu informāciju par infrastruktūru ieguldījumiem telekomunikācijās un plānošanas rīku.
C4G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T1 — Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas) ar piekļuvi platjoslas internetam		Skaits	0	79 500	4. CET.	2024	Vismaz 79500 mājsaimniecību baltās nākamās paaudzes piekļuves zonās, uz kurām attieksies piekļuve platjoslas internetam. Uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus paredz, ka platjoslas piekļuves jaudai jābūt vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai).
C5G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T2 — Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas) ar		Skaits	79 500	185 500	4. CET.	2025	Vismaz 185500 mājsaimniecību kumulatīvi baltajās nākamās paaudzes piekļuves zonās, uz kurām attieksies piekļuve platjoslas internetam.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
			piekļuvi platjoslas internetam							Uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus paredz, ka platjoslas piekļuves jaudai jābūt vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai).
C6G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T3 — Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas) ar piekļuvi platjoslas internetam		Skaits	185 500	814 635	2. CET.	2026	Vismaz 814635 mājsaimniecību kumulatīvi baltajās nākamās paaudzes piekļuves zonās, uz kurām attieksies piekļuve platjoslas internetam. Uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus paredz, ka platjoslas piekļuves jaudai jābūt vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai).
C6aG	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	Istabas skolās, kas aprīkotas ar vietējo tīklu (LAN) savienojumu		Skaits	0	30 000	2. CET.	2026	Istabu skaits skolās (vismaz 80 % no tām ir klases telpas), kas ir aprīkotas ar LAN pieslēgumu, nodrošinot piekļuvi internetam, kas pārsniedz minimālos 100 Mb/s standartus. Skolu atlasi veic saskaņā ar C10L atskaites punkta satvaru.
C7G	Digitālo lietotņu izvērtēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbības datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus	Tiesību akta grozījuma noteikums par stāšanos spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbības datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus.
C8G	Digitālo lietotņu izvērtēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana)	Tiesību akta grozījuma noteikums par stāšanos spēkā				4. CET.	2025	Stājas spēkā grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana). No 2026. gada 30. jūnija var piemērot pārejas periodu, lai e-rēķinu izmantošana būtu obligāta.
C9G	Digitālo lietotņu izvērtēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Obligātie saistošie standarti visu skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu digitālo	Standartu pieņemšana				CET.	2022	Pieņemt saistošus standartus skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, kas skolām ir obligāti, lai sasniegtu tādu pašu digitālās infrastruktūras

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
			tehnoloģiju izmantošanu mācībās vienādā līmenī katrā skolā							līmeni. Par standartu izstrādi apspriežas ar ieinteresētajām personām un vietējo valdību.
C10G	Digitālo lietotņu izvēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaides punkts	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par Digitālās kompetences attīstības programmu	Noteikums Ministru padomes rezolūcijā par tās stāšanos spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par Digitālās kompetences attīstības programmu (kas ir daudzgadu programma līdz 2030. gadam), tostarp par īstenošanas plānu, izvērtēšanas un uzraudzības pasākumiem saskaņā ar “Aktu par attīstības politikas principiem”. Programmu izstrādā, izmantojot daudzu ieinteresēto personu pieeju. Ar Programmu cita starpā izveido Digitālo kompetenču attīstības centru (DCDC) un digitālo kompetenču attīstības politiku.
C11G	C2.1.1 Publiskie e- pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	T1 — Jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija		Skaits	0	20	2. CET.	2025	Nesen pabeigto e-pakalpojumu skaits vai esošo pakalpojumu modernizācija, tostarp to pakalpojumu skaits, kas pieejami mobilajā kanālā kā daļa no mObywatel lietojumprogrammas. Nesen pabeigti vai uzlaboti e- pakalpojumi uzlabo iedzīvotāju un uzņēmumu digitālo mijiedarbību ar valsts pārvaldi, izmantojot tādas elementus kā: • procedūru pilnīga digitalizācija, • elektroniskais paraksts un pielikumu iesniegšana, • tiešsaistes maksājumi. Vismaz 40 % no nesen pabeigtajiem vai modernizētajiem e- pakalpojumiem dara pieejamus mObywatel lietojumprogrammā.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
C12G	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	T2 — Jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija		Skaits	20	69	2. CET.	2026	Nesen pabeigto e-pakalpojumu skaits vai esošo pakalpojumu modernizācija, tostarp to pakalpojumu skaits, kas pieejami mobilajā kanālā kā daļa no mObywatel lietojumprogrammas. Nesen pabeigtie vai uzlabotie e-pakalpojumi uzlabo iedzīvotāju un uzņēmumu digitālo mijiedarbību ar valsts pārvaldi, izmantojot tādos elementus kā: procedūru pilnīga digitalizācija, — elektroniskais paraksts un pielikumu iesniegšana, — tiešsaistes maksājumi. Vismaz 40 % no nesen pabeigtajiem vai modernizētajiem e-pakalpojumiem dara pieejamus mObywatel lietojumprogrammā.
C13aG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Jaunu publisko IT sistēmu pabeigšana vai esošo sistēmu paplašināšana		Skaits	0	4	2. CET.	2026	Vismaz 4 publiskās IT sistēmas pabeidz (jaunu publisko IT sistēmu gadījumā) vai paplašina (esošo publisko IT sistēmu gadījumā), un tās veicina jaunu publisko e-pakalpojumu izveidi vai esošo e-pakalpojumu kvalitātes (lietotāju pieredzes) uzlabošanu.
C13bG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Valsts pārvaldes atbalsta biroja digitalizācija		Skaits	0	2 000	2. CET.	2026	2000. gadā struktūras, kas veic publiskus uzdevumus, ievieš un konfigurē elektronisku dokumentu pārvaldības sistēmu, kas atbilst tiesību aktu prasībām un ļauj veikt biroja un dokumentācijas darbības elektroniskā formā.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										Turklāt darbojas un dara pieejamu vienu SaaS2 EZD RP mākoņpakalpojumu, kas spēj savienot aptuveni 300,000 lietotāju, kuri strādā struktūrās, kas veic publiskus uzdevumus.
C13cG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Atskaides punkts	Darbojas valsts e-rēķinu sistēma	Finanšu ministrijas projekta galīgais ziņojums				2. CET.	2026	Valsts e-rēķinu sistēma darbojas, ieviešot vienotu digitālo satvaru, kas saistīts ar tādu strukturētu rēķinu izdošanu un kopīgošanu, kuri atbilst C8G atskaides punkta prasībām.
C13dG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija		Skaits	0	33	2. CET.	2026	Darbojas 27 jauni e-pakalpojumi, un sešus esošos pakalpojumus atjaunina e-nodokļu biroja pakalpojumā, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem elektroniski izpildīt savas nodokļu saistības.
C14G	C2.1.2 Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm — investīcijas, kas saistītas ar minimālo aprīkojuma standartu izpildi	Mērķa	Jauni portatīvie datori, kas ir skolotāju rīcībā		Skaits	0	553 336	4. CET.	2025	Skolotājiem izsniedz vismaz 553336 kuponus portatīvajiem datoriem ar programmatūru. No 2023. gada 4. ceturkšņa vaučerus dara pieejamus tiesīgajiem pamatskolu un vidusskolu skolotājiem dienas izglītībā.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
C15G	C2.1.2 Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm — investīcijas, kas saistītas ar minimālo aprīkojuma standartu izpildi	Mērķa	Jauni portatīvie datori (klēpjatori un pārlūkprogrammas klēpjatori) un planšetdatori, kas ir skolēnu rīcībā		Skaits	0	735 000	CET.	2025	Skolām nodrošina vismaz 735000 papildu klēpjatoru, pārlūkprogrammas klēpjatorus un planšetdatorus ar programmatūru. Klēpjatori un pārlūkprogrammas klēpjatori ar programmatūru veido attiecīgi vismaz 55 % un 15 % no kopējā skaita. Izveido pārredzamu procedūru klēpjatoru, pārlūkprogrammas klēpjatoru un planšetdatoru piešķiršanai ar programmatūru, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret valsts skolām un izglītības iestādēm.
C16G	C2.1.3 E-kompetences	Atskaites punkts	Digitālo kompetenču attīstības centra (DCDC) izveide	Ziņojums par DCDC organizatorisko struktūru un darbību				4. CET.	2022	Digitālo kompetenču attīstības centru (DCDC) izveido par digitalizāciju atbildīgā ministra birojā. DCDC galvenais mērķis ir uzlabot un uzlabot digitālo kompetenču attīstības koordinācijas sistēmu Polijā, īstenojot šādus apakšfunkcijas: — Pētniecības un analīzes funkcija Šī funkcija ietver pētniecības un uzraudzības darbības attiecībā uz digitālajām kompetencēm apvienojumā ar novērošanas funkciju, kas apkopo un strukturē zināšanas šajā jomā. Tā rezultātā tiek formulēti ieteikumi un priekšlikumi attiecīgajām darbībām. — Testēšanas un īstenošanas funkcija Šī funkcija ietver testus izmēģinājuma darbību veidā un

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
										visvērtīgāko un daudzsološāko risinājumu, ieteikumu un priekšlikumu īstenošanu, kas izriet no izmēģinājuma darbībām un pētniecības un analītiskās funkcijas īstenošanas. — Izglītības un popularizēšanas funkcija. Šī funkcija ietver tādas darbības kā konsultācijas, mentorēšana, semināri, mācības un kursi, kā arī Centra darbību rezultātu izplatīšanu, izmantojot informācijas portālu.
C19G	C2.1.3 E-kompetences	Mērķa	T1 — Papildu cilvēki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs		Skaits	0	68 000	CET.	2024	Vismaz 68000 cilvēku ir pabeiguši apmācību, īstenojot projektus, kuru mērķis ir attīstīt digitālās kompetences.
C20G	C2.1.3 E-kompetences	Mērķa	T2 — Papildu cilvēki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs		Skaits	68 000	323 000	2. CET.	2026	Vismaz 323000 cilvēku ir pabeiguši apmācību, īstenojot projektus, kuru mērķis ir attīstīt digitālās kompetences.
C21G	C3.1 Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana	Atskaides punkts	Grozījumi 2018. gada 5. jūlija Likumā par valsts kiberdrošības sistēmu	Likuma grozījuma noteikums par stāšanos spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā grozījumi aktā par valsts kiberdrošības sistēmu. Tas cita starpā ļaus īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes TID 2 Direktīvu (ES) 2022/2555 (2022. gada 14. decembris), ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 910/2014 un Direktīvu (ES) 2018/1972 un atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (TID 2 direktīva).

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
C22G	C3.1 Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2018. gada 11. septembra noteikumos par pamatpakalpojumu sarakstu un incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām pamatpakalpojumu sniegšanai	Regulas grozījuma noteikums par stāšanos spēkā				2. CET.	2025	Stājas spēkā grozījumi Ministru padomes 2018. gada 11. septembra noteikumos par pamatpakalpojumu sarakstu un incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām pamatpakalpojumu sniegšanai. Robežvērtības/kritērijus pamatpakalpojumu sniedzēju identificēšanai, galvenokārt veselības nozarē, maina, lai uzlabotu pašreizējos kvalitātes kritērijus, ļaujot identificēt būtiskās vienības/slimnīcas veselības nozarē.
C23G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Kiberdrošības projekti (CyberPL) valsts kiberdrošības sistēmas efektivitātes uzlabošanas programma (KSC-PL)		Skaits	0	4	2. CET.	2026	Pabeigto projektu skaits kiberdrošības paspārnē, kas sastāv no: 5 nozaru datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīkla izveide; — 385 valstu kiberdrošības vienību savienošana ar integrētu kiberdrošības pārvaldības sistēmu; Atbalsts 500 vienībām kiberdrošības infrastruktūru modernizācijā un paplašināšanā, izmantojot informācijas tehnoloģijas un darbības tehnoloģijas; - Kiberdrošības speciālistu tīkla izveide vojevodistes līmenī, lai atbalstītu publiskās vienības incidentu risināšanā un datu atgūšanā un nodrošinātu darbības, kas veicina informētību par kiberdrošību.
C24G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības	Atskaites punkts	Būvatļauju saņemšana datu centra ēku būvniecībai	Būvatļauju piešķiršana				CET.	2025	Ir izsniegtas būvatļaujas, kas ļauj būvēt ēkas trim datu centriem.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
	dienestu infrastruktūras optimizācija									
C25G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Datu centru ēku būvniecība		Skaits	0	3	CET.	2026	Trīs datu centru ēkas ir uzbūvētas un savienotas ar optiskās šķiedras līniju, nodrošinot divus neatkarīgus sakaru maršrutus starp jebkuru atlasītu datu centru ēku pāri. Šīm datu centru ēkām ir parakstīti līgumi, lai tās varētu darbināt, izmantojot atjaunīgo enerģiju. Būvei un visiem nepieciešamajiem pielāgošanās risinājumiem veic vidiskā riska un neaizsargātības novērtējumu vai klimata riska novērtējumu.
C26G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Krīzes pārvarēšanas sistēmas mobilā infrastruktūra		Skaits	0	17 721	4. CET.	2025	Rādītāja vērtību veido šādi elementi: — 4060 modernizēti iedzīvotāju brīdināšanas un brīdināšanas sistēmas punkti, kas ietver analogās trauksmes sirēnu aizstāšanu ar ciparu signālsirdzēm, izvēlēto punktu aprīkošanu ar savietojamu aparatūru un programmatūru, iekārtu iegādi radio pārraides un IP pārraides šifrēšanai; — 13630 augstas kvalitātes mobilo datu termināļu (MDT), kas pielāgoti jaunajām sistēmas funkcijām policijas darbiniekiem (ierīču, programmatūras un licenču iegāde); — 30 mobilie punkti, kas izveidoti, lai nodrošinātu drošu savienojumu tiesībaizsardzības dienestos un starp tiem; — viens pašpietiekams mobils medicīnas punkts medicīniskam,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenā rijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										bioķīmiskam, radioloģiskam un dabas katastrofu riskam.
C27G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaides punkts	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Nākamās paaudzes mākoņdatošanas projektu atlase un līgumu parakstīšana	Līgumu parakstīšana ar atlasītajiem subjektiem				CET.	2023	Projektu atlase un līgumu parakstīšana pēc uzaicinājuma iesniegt projektu priekšlikumu publicēšanas, lai atbalstītu nākamās paaudzes mākoņdatošanas risinājumu izstrādi Polijā.
C28G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Izstrādāti valsts infrastruktūras/pakalpojumu u datu apstrādes risinājumi		Skaits	0	5	Q1	2025	Vismaz pieci jauni valsts infrastruktūras/pakalpojumu datu apstrādes risinājumi, ko izstrādājuši atlasīti uzņēmumi, un darbības uzsākšanas posma uzsākšana katram projektam.

C.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām

Reforma uzlabo tiesisko vidi mobilo sakaru tīklu attīstībai, likvidējot galvenos šķēršļus 5G izvēršanai, ņemot vērā ES savienojamības rīkkopu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reformēt izglītības sistēmas digitalizācijas pamatus

Reforma veido pamatu izglītības sistēmas digitalizācijai, pieņemot izglītības digitalizācijas politiku, lai sagatavotu bērnus un jauniešus informācijas sabiedrībai. Šā stratēģiskā dokumenta mērķi ir vērsti uz jaunu tehnoloģiju efektīvu un jēgpilnu integrāciju mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas procesā, un tos izstrādā, izmantojot līdzdalības pieeju.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt digitālā IKT aprīkojuma un infrastruktūras līmeni skolās, pārsniedzot minimālos standartus.

Pasākums ietver:

- 100000 IT komplektu nodrošināšana attālinātai mācīšanai;
- mākslīgā intelekta (MI) un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) laboratoriju piegāde 16000 skolām;
- eksaminācijas sistēmas digitalizācija, jo īpaši centrālo un reģionālo eksāmenu komisiju modernizācija, un e-IT izglītības centra digitalizācija.

Lai izpildītu NBK nosacījumus, IKT iekārtas atbilst ar enerģiju saistītām prasībām un materiālefektivitātes prasībām, kas saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK noteiktas serveriem un datu glabāšanai vai datoriem un datoru serveriem vai elektroniskajiem displejiem. Turklāt IKT iekārtas nesatur Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā uzskaitītās ierobežotās vielas.

Ir izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas plāns, lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu maksimālu reciklēšanu ekspluatācijas laika beigās, tostarp slēdzot līgumiskas vienošanās ar reciklēšanas partneriem, atspoguļojot finanšu prognozes vai oficiālu projekta dokumentāciju. Ekspluatācijas laika beigās aprīkojumam veic sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, reģenerācijas vai reciklēšanas operācijas vai pienācīgu apstrādi, tostarp visu šķidrumu aizvākšanu un selektīvu apstrādi saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES VII pielikumu.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei

Šis pasākums ietver publiskas investīcijas mehānismā — PL Progresīvā digitālās pārveides fondā —, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam nolūkā atbalstīt progresīvu digitālo pārveidi Polijā. Mehānisms darbojas, sniedzot aizdevumus tieši privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības. Pamatojoties uz ANM investīcijām,

mehānisma mērķis ir sākotnēji nodrošināt finansējumu vismaz 650 000 000 EUR apmērā (ņemot vērā pārvaldības maksas).

Mehānismu pārvalda Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādas produktu līnijas:

- BGK tiešais savienojums: šī pozīcija nodrošina tiešus aizdevumus uzņēmumiem, lai segtu izmaksas par ieguldījumiem viedajos enerģētiskos.
- BGK tiešais savienojums Nr. 2: šī pozīcija nodrošina tiešus aizdevumus uzņēmumiem, lai segtu izmaksas par ieguldījumiem progresīvās digitālajās tehnoloģijās.
- BGK 3. tiešā līnija: šī pozīcija nodrošina tiešus aizdevumus uzņēmumiem, lai segtu izmaksas par ieguldījumiem IKT infrastruktūrā (tostarp liela mēroga datoraprīkojumā).

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Polija un BGK paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā ietver šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. Prasība, lai visi atbalstītie ieguldījumi būtu ekonomiski dzīvotspējīgi.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts NBK tehniskajos norādījumos (2023 6454 final). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupējais izmantojums;⁴²ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;⁴³iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴⁴ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁴⁵. Turklāt ieguldījumu politika paredz, ka Mehānisma galīgajiem saņēmējiem ir jāievēro attiecīgie ES un valsts vides tiesību akti.
 - d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

⁴²Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

⁴³ Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁴⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksas apkalpošanai.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - c. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.
 - d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar BGK revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; II) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi un digitālo mērķrādītāju prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.
5. Prasības attiecībā uz digitālajām investīcijām, ko veic īstenošanas partneris: vismaz 260 000 000 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina digitālo pārkārtošanos saskaņā ar ANM regulas VII pielikumu.

Pasākums ietver arī mākoņdatošanas rokasgrāmatas publicēšanu uzņēmumiem. Šī rokasgrāmata ir zināšanu apkopojums (tostarp bieži uzdotie jautājumi) par mākoņdatošanas izmantošanu uzņēmumu digitālajā pārveidē. Rokasgrāmata cita starpā aptver šādus aspektus: uzņēmuma, kas izmanto mākoņdatošanu, pārveides juridiskie aspekti, kibernetiskā drošība, energoefektivitāte un digitālo kompetenču un mākoņdatošanas prasmju attīstība.

C.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis laika	Gadu	
C1L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi 2020. gada 17. februāra Regulā par monitoringu attiecībā uz elektromagnētisko lauku emisijām vidē	Regulas grozījumu noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				Q1	2022	Stājas spēkā grozījums 2020. gada 17. februāra Regulā par metodoloģiju elektromagnētiskā lauka emisiju mērīšanai vidē.
C2L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2019. gada 10. septembra noteikumos par ietekmes uz vidi novērtējumu	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				Q1	2022	Stājas spēkā grozījumi regulā par projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, kas izslēdz ieguldījumus radiosakaros no to projektu kataloga, kuriem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
C3L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Jauns(-i) tiesību akts(-i), ar ko novērš galvenos šķēršļus 5G tīkla īstenošanai	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. CET.	2023	Stājas spēkā tiesību akts(-i), ar ko novērš šādus galvenos šķēršļus 5G tīkla īstenošanai: 1) pārmērīgi sarežģīta procedūra attiecībā uz frekvenču piešķiršanu 5G tīkla attīstības nolūkā, 2) nepietiekama 5G tīkla īstenošanai būtisko jēdzienu definīcija, 3) administratīvo procedūru pārmērīga birokrātija, 4) ierobežojumi piekļuvei publiskajai tehniskajai infrastruktūrai, 5) nepietiekami regulatīvie risinājumi, kas atbalsta 5G tīkla attīstību.
C8L	Reformēt izglītības sistēmas digitalizācijas pamatus	Atskaites punkts	Jaunas izglītības digitalizācijas politikas pieņemšana, kas ir pamats izmaiņām izglītības sistēmā un ieguldījumu īstenošanai IKT, un izglītības sistēmas procesa digitalizācijas	Politikas pieņemšana				CET.	2022	Ministru padome pieņem rezolūciju par izglītības jomas digitalizācijas politiku, kurai ir programmas un stratēģiska dokumenta raksturs un ar kuru nosaka satvaru valsts politikai un darbībām izglītības

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkšņ- a laikā	Gadu	
			virzienu noteikšana īstermiņā un ilgtermiņā							digitalizācijas jomā īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Šis dokuments ir pamats ieinteresēto personu un dalībnieku — dalībnieku darbībām, un tajā ir definēti instrumenti pilnībā digitalizētas izglītības sistēmas izveidei, kas pielāgota mūsdienu problēmām pirmsskolas un vispārējās izglītības vidē. Politika ietver īstenošanas plānu, izvērtēšanas un uzraudzības pasākumus, un to izstrādā, izmantojot līdzdalības pieeju.
C9L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Sabiedriskā apspriešana par sistēmu, ar ko nosaka procedūras IKT aprīkojuma izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām	Ziņojums, kurā apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti un šāda valdības atbilde				CET.	2022	Sabiedriskā apspriešana, kurā iesaistītas dažādas ieinteresētās personas un sociālie partneri, par satvaru IKT aprīkojuma (IT komplekts attālinātai mācīšanai) izplatīšanai un infrastruktūras (LAN pieslēgums, STEM un MI laboratorijas) nodrošināšanai skolām. Apspriešanās rezultātus apkopo ziņojumā, kurā iekļauj galvenās ieinteresēto personu un sociālo partneru piezīmes un valdības turpmākos pasākumus saistībā ar šīm piezīmēm.
C10L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības	Atskaites punkts	Sistēma, ar ko nosaka procedūras IKT ierīču izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām	Pieņemšana Izglītības un zinātnes ministrijā				2. CET.	2023	Sistēmā nosaka minimālos nosacījumus IKT aprīkojuma izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai saņēmējām skolām, kas izriet no iepriekšējās sabiedriskās apspriešanas ar

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkšņ- a laikā	Gadu	
	sistēmas vispārējo sniegumu									dažādām ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem. Sistēmā nosaka skaidrus kritērijus saņēmējskolu atlasei, atspoguļojot vajadzības pēc IKT aprīkojuma un infrastruktūras, piemēram, laboratorijām, un to iespējamo ietekmi uz skolu izglītības rezultātiem. Ņemot vērā dažādu atbalsta saņēmēju skolu vajadzības, turpmāk minētais uzaicinājums uz konkursu par infrastruktūras un IKT aprīkojuma nodrošināšanu ir vienāds, atklāts, pārredzams un taisnīgs un nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp skolām visā valstī, pamatojoties gan uz iedzīvotāju skaitu, gan ģeogrāfisko pārklājumu.
C12L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Mērķa	It rīku kopums attālinātu vai hibrīdstundu <u>rīkošanai</u> arodskolām un vispārējās izglītības iestādēm		Skaits	0	100 000	Q1	2025	To IT rīku kopumu skaits, kas sniegti arodskolām un vispārējās izglītības iestādēm saskaņā ar C10L atskaites punkta satvaru, lai rīkotu attālinātas mācības vai hibrīdstundas. Šie komplekti cita starpā ietver datoru perifērās ierīces un mobilās ierīces, bet neietver klēpj datorus. Galasaņēmēji vai pašvaldības Polijas valdībai neatmaksā nekāda veida atmaksu.
C13L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm	Mērķa	Skolām piegādātas mākslīgā intelekta (MI) un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu		Skaits	0	16 000	CET.	2025	Skolu skaits ar mākslīgā intelekta (MI) un/vai zinātnes, tehnoloģiju,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkšņ- a laikā	Gadu	
	un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu		un matemātikas (STEM) laboratorijas							inženierzinātņu un matemātikas (STEM) laboratorijām. Konkrētāk, STEM laboratorijas piegādā 4000 vidusskolām, savukārt MI laboratorijas piegādā 12000 skolām, no kurām 8000 pamatskolām un 4000 vidusskolām. Piegādes piešķir pārredzamā veidā, par ko vienojas ar vietējām pašvaldībām, un galasaņēmēji vai pašvaldības tās nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.
C14L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Eksaminācijas sistēmas digitalizācija	Ziņojums par eksāmenu sistēmas digitalizācijas sekmīgu pabeigšanu				4. CET.	2025	Eksaminācijas sistēmu modernizē digitālajā jomā, lai palielinātu tās spējas un drošību nolūkā uzlabot izskatīšanas procesa kvalitāti. Pašreizējās eksaminācijas sistēmas digitalizācija modernizē centrālo un reģionālo eksaminācijas komisiju un IT izglītības centru.
C15L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Rokasgrāmata uzņēmumiem par mākoņdatošanu	Publicēšana par datorizāciju atbildīgās ministrijas tīmekļa vietnē				Q1	2024	Uzņēmumu rokasgrāmatas par mākoņdatošanu publicēšana atbildīgās ministrijas tīmekļa vietnē. Šī rokasgrāmata ir zināšanu apkopojums (tostarp bieži uzdotie jautājumi) par mākoņdatošanas izmantošanu uzņēmumu digitālajā pārveidē.
C16L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Par datorizāciju atbildīgā ministra un Bank Gospodarstwa Krajowego Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				Q1	2025	Stājas spēkā par datorizāciju atbildīgā ministra un Bank Gospodarstwa Krajowego Īstenošanas līgums.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturkšņ- a laikā	Gadu	
C17L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		%	0	100 %	CET.	2026	Bank Gospodarstwa Krajowego ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % ANM investīciju mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 40 % no šā finansējuma veicina digitālo mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VII pielikumā izklāstīto metodiku.
C18L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				CET.	2026	Polija pārskaita Bank Gospodarstwa Krajowego EUR 650000000 mehānisma vajadzībām.

D.KOMPONENTS D: “VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMAS EFEKTIVITĀTE, PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE”

Komponents risina vairākas problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Polijas veselības aprūpes sistēma. Pāreja uz primāro un specializēto ambulatoro aprūpi ir īpaši svarīga, jo paredzams, ka veselības aprūpes izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā ievērojami pieaugs, palielinot slogu publiskajām finansēm. Slimnīcu nozarei ir steidzami vajadzīga reforma, ko papildina mērķtiecīgi ieguldījumi. Dažām slimnīcām ir ievērojami parādi un zems noslogojuma līmenis, savukārt daudzas medicīniskās procedūras, ko pašlaik veic slimnīcās, varētu veikt ar zemāku aprūpes līmeni un zemākām izmaksām. Primārās aprūpes sistēmai ir nepietiekams finansējums, nepietiekams darbinieku skaits un tās pakalpojumi ir pārslogoti. Tajā pašā laikā slimnīcu sistēmai pastāvīgi trūkst finansējuma, jo īpaši cilvēkresursu ziņā. Nelabvēlīgu apstākļu, piemēram, zemu algu, dēļ medicīnas profesijas nav populāras, un ir notikusi ievērojama intelektuālā darbaspēka emigrācija. Cilvēkresursu trūkums Polijā ierindojas zemākajā vietā salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm, un tāpēc profesionāļiem ir jāturpina strādāt pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Piekļuve aprūpei dažādos reģionos atšķiras. E-veselība un mūsdienīga pārvaldības prakse netiek pietiekami izmantota.

Komponenta mērķi ir daudzdimensionāli: ar investīcijām reformēt un atbalstīt slimnīcu nozari saskaņā ar nepieciešamību racionalizēt veselības aprūpes piramīdu, paātrināt veselības digitālo pārveidi, radīt labvēlīgus apstākļus medicīnas darbinieku skaita palielināšanai, atbalstīt pētniecības attīstību medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu uzlabot veselības aprūpes sistēmas noturību, piekļūstamību un efektivitāti, tostarp nodrošinot pietiekamus resursus un paātrinot e-veselības pakalpojumu ieviešanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

D.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana

Reformas mērķis ir ieviest visaptverošus pasākumus, kas ietver valsts slimnīcu pārstrukturēšanu. Reformas mērķis ir nodrošināt noturīgus uzlabojumus attiecībā uz veselības aprūpes noturību, efektivitāti, kvalitāti un pieejamību, publisko slimnīcu finansiālo stāvokli un šo struktūru uzraudzības un pārvaldības procesiem. Reforma attiecas uz visu slimnīcu nozari, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kurus finansē no publiskiem avotiem. Slimnīcu nozares reformu ievieš ar tiesību aktiem un tiesību aktiem, ar kuriem var ieviest izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, aktā par medicīnisko darbību vai tiesību aktā par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko finansē no publiskiem līdzekļiem. Reformas galvenie elementi ir šādi:

slimnīcu sektora pārstrukturēšana, konsolidējot un/vai pārprofilējot un/vai mainot slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un/vai struktūru, pamatojoties uz valsts un reģionālajiem pārveides plāniem un veselības vajadzību karti;

— pamats pasākumiem veselības aprūpes piramīdas racionalizācijai, novirzot noteiktus veselības aprūpes pakalpojumus no slimnīcām uz zemāku aprūpes līmeni (primārā aprūpe, ambulatorā aprūpe)

ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem, kas reglamentē tarifu noteikšanu ar attiecīgi pārskatītiem NFZ (Valsts veselības fonda) gada finanšu plāniem;

— ilgtspējīgā veidā risināt slimnīcu parāda pārstrukturēšanas jautājumu, pamatojoties uz pārredzamiem un uz pierādījumiem balstītiem kritērijiem un stabilu slimnīcu finansēšanas sistēmu, un

valsts veselības fonda uzraudzības lomas stiprināšana attiecībā uz valsts slimnīcu darbības kvalitāti un slimnīcu vadības personāla profesionalizācija attiecībā uz parādiem, ieviešot prasību par īpašu apmācību par slimnīcu pārstrukturēšanu un pārvaldības metodēm veselības aprūpes jomā.

Slimnīcu nozares reforma ir jāpapildina ar Valsts onkoloģijas tīkla un Valsts kardioloģijas tīkla reformām, kā arī ar veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību. Šo reformu vispārējais mērķis ir uzlabot onkoloģiskās un kardioloģiskās aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības reformas mērķis ir ieviest sistēmiskus risinājumus attiecībā uz veselības aprūpes noteikumu kvalitātes standartiem un pēc tam pārraudzīt reformas ilgtspējīgus rezultātus.

Reforma ietver arī tiesību aktu kopumu par valsts e-veselības pakalpojumu ieviešanu un to integrēšanu esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija

Investīciju mērķis ir atbalstīt slimnīcas ar investīciju vajadzībām, kas izriet no reformu procesiem, tostarp konsolidācijas un pārprofilēšanas. Investīcija ir paredzēta, lai atbalstītu slimnīcas tikai tad, ja D1.1 reformā paredzēto reformu procesu rezultātā ir apzinātas investīciju vajadzības. Medicīnas iestādes, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu, ir slimnīcas 2011. gada 15. aprīļa Medicīniskās darbības likuma noteikumu nozīmē. Atbalsttiesīgi ir arī papildu ieguldījumi specializētos ambulatorās aprūpes centros, kas sadarbojas ar valsts onkoloģijas tīklā iekļautajām slimnīcām. Atbalsts aptver tikai to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē Valsts veselības fonds, un tas neattiecas uz komercdarbību. Finansiālā atbalsta kritērijus saskaņo ar reformas galvenajām intervences jomām, tostarp: I) aptvērums (piemēram, aptvertie iedzīvotāji, segtie pabalsti un savlaicīga piekļuve aprūpei), ii) taisnīgums (piemēram, taisnīgums piegādē un izmantošanā), iii) efektivitāte (piemēram, slimnīcas, kas īsteno pareizu finanšu pārvaldību, vai slimnīcas, kurās notiek pārstrukturēšana, lai ilgtspējīgi risinātu parādus), iv) aprūpes kvalitāte un v) resursu (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu) pieejamība.

Galvenās ieguldījumu kategorijas ietver ieguldījumus jaunā medicīniskā aprīkojumā vai infrastruktūrā, vai būvdarbos.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus

Investīcijas mērķis ir paātrināt veselības digitālo pārveidi, ieviešot jaunus digitālās veselības pakalpojumus un turpinot attīstīt esošos digitālos pakalpojumus. Investīcija ietver jaunu e-pakalpojumu ieviešanu, tostarp:

- (i) pacienta veselības analīzes rīks, kas atbalsta pacienta veselības stāvokļa analīzi,
- (ii) lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, kura pamatā ir MI algoritmi, un centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās svarīgās veselības aprūpes sistēmās, un
- (iii) centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās.

E-veselības centrā izveido arī Drošības operāciju centru (SOC). Centrs palīdz stiprināt e-veselības centra IT resursus un tos pielāgot pieaugošajām vajadzībām kibernetikas jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai

Reformas mērķis ir palīdzēt Polijā labāk saskaņot medicīnas speciālistu vajadzības un pieejamību.

Reforma ietver iniciatīvas, kuru mērķis ir stimulēt jauniešus uzsākt un turpināt medicīnas studijas un pēc tam praktizēt medicīnu Polijā. Tā ietver i) shēmas ieviešanu aizdevumu piešķiršanai medicīnas studentiem, tostarp finansiālus stimulus praktizēt Polijā pēc studiju beigām, un ii) otrā cikla studiju izveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kas nozīmē lielāku kvalifikāciju un ienākumus attiecīgajiem speciālistiem.

Reforma ietver arī tiesību aktu ieviešanu, lai uzlabotu medicīnas profesiju pievilcību un medicīnas speciālistu darba apstākļus. Šie tiesību akti palielina pēcdiploma apmācības elastību, tostarp ļaujot ārstiem saņemt jaunu profesionālās kompetences sertifikātu dažādās specializētās jomās. Tā arī palielina zemāko pamatalgu plašam medicīnas speciālistu lokam un pēc pienācīgas apmācības reorganizē konkrētu kompetenču sadalījumu starp ārstiem un specializētiem medicīnas speciālistiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, medmāsām un citiem medicīnas aprūpētājiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām

Ieguldījuma mērķis ir palielināt medicīnas mācību iestāžu kapacitāti un atbalstīt studentus, kas piedalās medicīnas studijās.

To veido papildu apakšieguldījumi, kuru mērķis ir i) izveidot pagaidu stimulu sistēmu, lai uzsāktu un turpinātu studijas izvēlētos medicīnasursos, ii) modernizēt pirmsklīniskās apmācības mācību bāzi, iii) īstenot jaunus mācību pasākumus, kuru pamatā ir digitālās tehnoloģijas, iv) pielāgot un uzlabot klīnisko bāzi mācīšanai centrālajās klīniskajās slimnīcās, v) īstenot mācību programmas un stimulu shēmas mācībspēkiem, vi) modernizēt medicīnas universitāšu bibliotēkas, studentu izmitināšanas un IT sistēmas un vii) digitalizēt medicīnas universitāšu pārvaldības un pārvaldības administratīvos procesus.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas un veselības zinātnu jomā

Reformas mērķis ir veicināt veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, atbalstot pētniecību un izstrādi medicīnas un veselības jomā.

Reforma ietver jaunus tiesību aktus cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskās izpētes jomā, tostarp pārredzamu sistēmu un samazinātus administratīvos un juridiskos šķēršļus. Tā ietver arī stratēģiskā plāna izstrādi un īstenošanu biomedicīnas nozares attīstībai Polijā, pamatojoties uz Polijas biomedicīnas nozares vajadzību novērtējumu, esošajiem šķēršļiem tās attīstībai un jomām ar iespējamām konkurences priekšrocībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā

Investīcijas mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību, atbalstot pētniecību un izstrādi medicīnas un veselības jomā.

Ieguldījumu veido šādas darbības:

- Piešķirt konkursus, lai finansētu pētniecības un izstrādes darbības, galveno uzmanību pievēršot produktu inovācijām, piemēram, narkotiku jomā, medicīnisko ierīču izstrādei, jo īpaši mobilai lietošanai, kā arī IKT rīkiem medicīnas un veselības vajadzībām,
- Klīnisko pētījumu atbalsta centru izveide, kuru uzdevums ir veikt pētniecības darbības klīnisko izmēģinājumu jomā,
- Polijas Klīnisko pārbaužu tīkla elektroniskās saziņas platformas un klīnisko izmēģinājumu meklētājprogrammas izveide

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

D4.1.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī

Ar investīciju atbalsta projektus, kas saistīti ar nepieciešamajiem būvdarbiem vai renovācijas darbiem un aprīkojuma iegādi rajona slimnīcām, kuras saskaņā ar pārveides plāniem vai veselības vajadzību karti izveido ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļas vai centrus. Ieguldījumu līgumus attiecina uz noteikumiem, kas atbilst D1.2 reformas mērķiem. (no aizdevuma daļas).

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

D.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/m ērķrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
D1G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Slimnīcu modernizācijas un efektivitātes uzlabošanas reformas stāšanās spēkā	Leģislatīvo un tiesību aktu noteikums, kas norāda to stāšanos spēkā				4. CET.	2025	Stājas spēkā tiesību aktu kopums (leģislatīvie un tiesību akti) slimnīcu efektivitātes modernizācijai un uzlabošanai, kas paredz: slimnīcu sektora pārstrukturēšana, konsolidējot un/vai pārprofilējot un/vai mainot slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu tvērumu un/vai struktūru, pamatojoties uz valsts un reģionālajiem pārveides plāniem un veselības vajadzību karti gan valsts, gan reģionālā līmenī. — pamats veselības aprūpes piramīdas racionalizācijai un medicīnisko pakalpojumu finansēšanas sistēmas reformai, lai dažus veselības aprūpes pakalpojumus novirzītu no slimnīcām uz zemāku aprūpes līmeni (primārā aprūpe, ambulatorā aprūpe) ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem, kas reglamentē tarifu noteikšanu ar attiecīgi pārskatītiem ikgadējiem NFZ (Valsts veselības fonda) finanšu plāniem; — ilgtspējīgi risināt slimnīcu parāda pārstrukturēšanas jautājumu, pamatojoties uz pārredzamiem un uz pierādījumiem balstītiem kritērijiem; — pastiprināt Valsts veselības fonda uzraudzības lomu attiecībā uz slimnīcu darbības kvalitāti un uzlabot slimnīcu vadības personāla profesionalizāciju parādos, ieviešot prasību par īpašu apmācību par

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										slimnīcu pārstrukturēšanu un vadības metodēm veselības aprūpē.
D2G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Valsts veselības fonda (NFZ) priekšsēdētāja rīkojums un attiecinātie tiesību akti par primārās aprūpes un koordinētas aprūpes stiprināšanu, kam seko finanšu noteikumi (tostarp līgumu grozījumi), kas ļauj tos īstenot valsts mērogā	Rīkojuma noteikumi par stāšanās spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā Valsts veselības fonda (NFZ) priekšsēdētāja rīkojums un attiecinātie tiesību akti, kas stiprina primāro aprūpi un koordinētu aprūpi, ļaujot to īstenot valsts mērogā un aptverot: — profilaktiskā veselības aprūpe (uzdevuma maksa); — gaidāmie veselības rezultāti un aprūpes kvalitāte (stimulu ievads); un — hroniskās aprūpes slimību pārvaldības programma un aprūpes koordinators. Ar rīkojumu ievieš finanšu noteikumus, kas paredz papildu finanšu resursus primārās veselības aprūpes līgumiem, izņemot nakts un brīvdienu veselības aprūpi.
D3G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību kopā ar nepieciešamajiem īstenošanas noteikumiem	Tiesību akta noteikums, kas norāda tā stāšanās spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā Likums par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību, kas ietver noteikumus par šādiem elementiem: 1) atļauja: sistēmu, lai novērtētu struktūras, kas veic medicīnas darbības, piemēram, slimnīcu pakalpojumus, ņemot vērā to atbilstību Veselības ministrijas un Valsts veselības fonda prasībām (t. s. “groza prasības”); 2) akreditācija: satvars veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības ārējam novērtējumam slimnīcās; Nevēlamo notikumu uzraudzība:

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										satvaru darbībām, ko veic medicīnas iestādes, jo īpaši, sistemātiski analizējot nevēlamus notikumus, lai novērstu līdzīgu nevēlamu notikumu rašanos; 4) medicīnas reģistri: precizēt medicīnisko reģistru izveides un finansēšanas noteikumus un stiprināt to lomu veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā; 5) pacientu pieredze: izveidot sistēmu pacientu pieredzes novērtēšanai saistībā ar Valsts veselības fonda (NFZ) līgumu slēgšanas noteikumiem; un 6) repitalizācija: satvars 30 dienu atpakaļuzņemšanas rādītāju izsekošanai un analīzei saistībā ar NFZ līgumu slēgšanas noteikumiem (izmantojot īstenošanas regulu).
D4G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par nacionālo onkoloģisko tīklu un attiecīgie tiesību akti, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu vēža aprūpes pārvaldības struktūru un jaunu modeli	Tiesību akta noteikums par stāšanos spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā Likums par nacionālo onkoloģisko tīklu un attiecīgie tiesību akti, kas nodrošina, ka visi pacienti neatkarīgi no viņu dzīvesvietas saņem onkoloģisko aprūpi, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem diagnostikas un terapijas standartiem. Šajos aktos galvenā uzmanība ir pievērsta: uzlabot onkoloģiskās aprūpes sistēmas organizāciju, nodrošinot pacientiem piekļuvi augstākās kvalitātes diagnostikas un terapijas procesiem un visaptverošai aprūpei visā “pacienta ceļā” primārās aprūpes, specializētas ambulatorās veselības aprūpes, stacionārās ārstēšanas un

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										rehabilitācijas jomā; izveidot jaunu organizatorisko struktūru un jaunu vēža aprūpes pārvaldības modeli, tostarp uzraudzības centrus; — uzlabot pacientu dzīves kvalitāti onkoloģiskās ārstēšanas laikā un pēc tās.
D5G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par valsts kardioloģijas tīklu, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu struktūru un jaunu kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeļi	Tiesību akta noteikums par stāšanos spēkā				CET.	2025	Stājas spēkā Likums par valsts kardioloģijas tīklu un attiecīgie tiesību akti, kas nodrošina, ka visi pacienti neatkarīgi no viņu dzīvesvietas saņem kardioloģisko aprūpi, kuras pamatā ir vieni un tie paši diagnostikas un terapijas standarti. Reforma ir vērsta uz to, lai: kardioloģiskās aprūpes sistēmas organizācijas uzlabošana, nodrošinot pacientiem piekļuvi augstākās kvalitātes diagnostikas un terapijas procesiem un visaptverošai aprūpei visā “pacienta ceļā” primārās aprūpes, specializētas ambulatorās veselības aprūpes (AOS), stacionārās aprūpes un rehabilitācijas jomā; jaunas organizatoriskās struktūras un jauna kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeļa izveide; — pacientu dzīves kvalitātes uzlabošana pēc kardioloģiskās ārstēšanas.
D6G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kas attiecas uz valstu e- veselības pakalpojumu ieviešanu un to	Tiesību aktu kopuma noteikums par stāšanos spēkā				Q1	2026	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kas nodrošina pienācīgu tiesisko un administratīvo vidi valsts e-veselības pakalpojumu (pacientu veselības analīzes rīki, lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, pamatojoties uz

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
			integrēšanu esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī							MI algoritmiem, centrālu medicīnisko datu repozitoriju) uzsākšanai un to integrēšanai esošajās/pieejamajās e- veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī.
D7G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā regula par onkoloģiskā tīkla vojevodistes uzraudzības centru sarakstu	Regulas noteikums par stāšanos spēkā				Q1	2023	Regula stājas spēkā un paredz vojevodistes uzraudzības centru izveidi, kas ir medicīnas iestādes, kuras katrā no 16 vojevodistēm ir izvēlētas onkoloģiskajā tīklā un kuras specializējas onkoloģiskajā aprūpē un nodrošina visaptverošu onkoloģisko ārstēšanu un uzraudzību.
D8G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Nacionālā onkoloģiskās aprūpes tīkla novērtējums	Ziņojuma publicēšana				2. CET.	2025	Ziņojums par Nacionālā onkoloģiskā tīkla novērtējumu, tostarp onkoloģiskās aprūpes kvalitātes rādītāji.
D9G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts par kritērijiem, pēc kuriem katrā onkoloģiskās aprūpes līmenī kvalificējas slimnīcas	Tiesību akta noteikums par stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Veselības ministra tiesību akta stāšanās spēkā par kritēriju sarakstu, pamatojoties uz kuriem onkoloģijas slimnīcas iedala dažādās Nacionālā onkoloģiskā tīkla kategorijās/līmeņos. Šīs kategorijas/līmeņi palīdz noteikt investīciju vajadzības, kas izriet no D4G reformas. Klasificēšanas kritēriju pamatā ir: — aptvēruma (piemēram, aptvertie iedzīvotāji; aptvertie pabalsti; vajadzība pēc savlaicīgas piekļuves aprūpei); — pašu kapitāls (piemēram, pašu kapitāls piegādē un izmantošanā); — efektivitāte; aprūpes kvalitāte un — resursu (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu) pieejamība.

Kārta s NR.	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
D10a G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām (Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā) un specializētiem ambulatorās veselības aprūpes centriem (AOS), kas sadarbojas ar tām	Pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publikācija				CET.	2024	Izsludina pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus slimnīcām (Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā) un specializētiem ambulatorās veselības aprūpes centriem (AOS), kas sadarbojas ar tām, lai iegādātos vai modernizētu aprīkojumu vai ieguldītu infrastruktūrā. Uzaicinājuma pamatā ir kategorizācijas kritēriji (noteikti D9G) un skaidras un pārredzamas procedūras. Ieguldījumi infrastruktūrā vai medicīniskā aprīkojuma iegādē palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļuvi stacionārajai aprūpei. Atlases kritērijos uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus saskaņā ar ANP nosaka, ka: - atbalsts attiecas tikai uz slimnīcām un specializētiem ambulatorās veselības aprūpes centriem (AOS), kas kvalificēti valsts onkoloģiskajam tīklam un ir daļa no šo slimnīcu struktūrām; - atlasītas investīcijas, tostarp investīcijas, kas vērstas uz specializētiem ambulatorās aprūpes centriem, kuri sadarbojas, neatbalsta no citiem ES fondiem, izņemot ANM. Atbalsts aptver tikai to darbību jomu, kas saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										Valsts veselības fonds, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D10b G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām (valsts kardioloģijas tīkla ietvaros), kas pieprasa finansējumu	Pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publikācija				4. CET.	2024	Izsludina pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus slimnīcām (valsts kardioloģijas tīkla ietvaros) investīcijām infrastruktūrā vai medicīnas aprīkojuma iegādei vai modernizācijai. Uzaicinājuma pamatā ir turpmāk minētie kritēriji un skaidras un pārredzamas procedūras. Uzaicinājuma atlases pamatā ir šādi kritēriji: -aptvēruma (piemēram, aptvertie iedzīvotāji; aptvertie pabalsti; vajadzība pēc savlaicīgas piekļuves aprūpei); — pašu kapitāls (piemēram, vienlīdzīga piekļuve piegādei un izmantošanai); —efektivitāte (piemēram, slimnīcas, kas īsteno pareizu finanšu pārvaldību, vai slimnīcas, kurās notiek pārstrukturēšana, lai ilgtspējīgi risinātu parādu); - aprūpes kvalitāte un — resursu (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu) pieejamība. Atbalsts aptver tikai to darbību jomu, kas saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē Valsts veselības fonds, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D10c G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt	Pirmā uzaicinājuma				4. CET.	2024	Izsludina pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus slimnīcām, kurās

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
	veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija		priekšlikumus slimnīcām, kas pieprasa finansējumu	iesniegt priekšlikumus publikācija						notiek pārstrukturēšanas procesi, kā aprakstīts D1G atskaites punktā par ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas aprīkojuma iegādi vai modernizāciju. Uzaicinājuma pamatā ir turpmāk minētie kritēriji un skaidras un pārredzamas procedūras. Uzaicinājuma atlases pamatā ir šādi kritēriji: - aptvērums (piemēram, aptvertie iedzīvotāji; aptvertie pabalsti; vajadzība pēc savlaicīgas piekļuves aprūpei); — pašu kapitāls (piemēram, vienlīdzīga piekļuve piegādei un izmantošanai); — efektivitāte (piemēram, slimnīcas, kas īsteno pareizu finanšu pārvaldību, vai slimnīcas, kurās notiek pārstrukturēšana, lai ilgtspējīgi risinātu parādu problēmas); - aprūpes kvalitāte; un — resursu (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu) pieejamība. Atbalsts aptver tikai to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē Valsts veselības fonds, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D11G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras	Mērķa	T1 — līgumi, kas parakstīti starp slimnīcām un Veselības ministriju par medicīniskā		Skaitis	0	59	4. CET.	2024	Starp slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) parakstīto līgumu skaits par medicīnas aprīkojumu vai ieguldījumiem infrastruktūrā.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
	attīstība un modernizācija		aprīkojuma iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā							
D12G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	T2 — līgumi, kas parakstīti starp slimnīcām un Veselības ministriju par medicīniskā aprīkojuma iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā		Skaits	59	133	2. CET.	2025	Starp slimnīcu un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) parakstīto līgumu skaits par medicīnas aprīkojumu vai ieguldījumiem infrastruktūrā.
D13G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	Slimnīcas ar ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas saistībā ar to ieviešanu Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā		Skaits	0	59	2. CET.	2026	Slimnīcu skaits ar pabeigtiem ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas vai modernizētas saistībā ar to ieviešanu Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā. Ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojuma iegādē vai modernizēšanā saistībā ar slimnīcu ieviešanu valsts onkoloģiskajā tīklā var ietvert papildu ieguldījumus specializētos ambulatorās veselības aprūpes centros (AOS), kas sadarbojas ar šīm slimnīcām.
D14G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	Slimnīcas ar ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā kardioloģiskajā tīklā		Skaits	0	74	2. CET.	2026	Slimnīcu skaits ar pabeigtiem ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas vai modernizētas saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā kardioloģiskajā tīklā.
D15G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides	Atskaites punkts	Jaunu e- pakalpojumu	Pilnas darbības sākums				Q1	2026	Tiek uzsākti un darbojas pakalpojumi, lai palielinātu moderno tehnoloģiju

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
	paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus		uzsākšana, tostarp: — pacientu veselības analīzes rīki; — lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, kura pamatā ir MI algoritmi; un — centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās							izmantošanu un turpmāku e-veselības attīstību. Tajā ietilpst: — instrumenti pacienta veselības stāvokļa analīzes atbalstam; — rīki, kuru mērķis ir apkopot datus no dažādām ierīcēm, kas veic medicīniskus mērījumus vai mērījumus saistībā ar pacienta dzīvesveidu, un kurus pēc tam pārsūta uz pacienta interneta kontu (IKP), kā arī īstenojot projektu, kura mērķis ir mākslīgā intelekta algoritmu izstrāde; un — atbalsts ārsta lēmumu pieņemšanas procesam. Tas ietver arī centrāla medicīnisko datu repozitorija izveidi un medicīniskās informācijas (medicīniskās dokumentācijas) elektroniskas bankas (repozitorija) izveidi un nodrošināšanu.
D16G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Atskaites punkts	Drošības operāciju centrs (SOC) izveidotajā e- veselības centrā	Pilnas darbības sākums				4. CET.	2025	Darbība stiprina e-veselības centra IT resursus un pielāgo tos pieaugošajām vajadzībām kiberdrošības jomā: integrētās pārvaldības sistēmas ieviešana, drošības sistēmu paplašināšana, īstenojot drošības programmu projektēšanas un izstrādes darbiem IT sistēmu jomā, — drošības operāciju centra izveide e- veselības centrā.
D17G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Atskaites punkts	Digitālās medicīniskās dokumentācijas centrs	Pilnas darbības sākums				CET.	2025	Izveido medicīniskās dokumentācijas digitalizācijas centru, kura galvenais uzdevums ir strukturēt un pārnest medicīnisko dokumentāciju uz

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										izmantojamo e-veselības pacienta karti (HER).
D18G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Vēsture par pacientu mijiedarbību ar veselības aprūpi digitalizētās medicīnas iestādēs		% (procentuālā daļa)	0	30	Q1	2026	Pacientu mijiedarbības ar veselības aprūpi vēstures daļa tiek glabāti digitalizētās medicīnas iestādēs, lai nodrošinātu dokumentu digitālu attēlojumu individuālajā e-veselības pacienta kartē (EVPK), strukturēti attēlojot datus, kas ļauj tos tālāk apstrādāt. Mērķis attiecas uz veselības aprūpes iestāžu glabātajiem dokumentiem papīra formā.
D19G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	T1 — digitalizēti medicīniskie dokumenti		Skaits	9	12	Q1	2025	Digitalizē jaunus medicīniskos dokumentus, tostarp dokumentus, kas attiecas uz onkoloģisko ārstēšanu un satur informāciju par pacientiem.
D20G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	T2 — digitalizēti medicīniskie dokumenti		Skaits	12	18	Q1	2026	Digitalizē jaunus medicīniskos dokumentus, tostarp dokumentus, kas attiecas uz onkoloģisko ārstēšanu un satur informāciju par pacientiem.
D21G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas savienoti ar medicīnisko datu centrālo repozitoriju, un centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas aprīkoti ar MI balstītu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku		% (procentuālā daļa)	0	30	Q1	2026	30 % veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (centrālā vai reģionālā līmenī), kas ir savienoti ar medicīnisko datu centrālo elektronisko repozitoriju. 30 % veselības aprūpes sniedzēju (centrālā vai reģionālā līmenī) ir aprīkoti ar MI balstītu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku.

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
D22G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Pieauguši pacienti, uz kuriem attiecas Pacientu veselības analīzes rīks		% (procentuālā daļa)	0	70	Q1	2026	Pacientu veselības analīzes rīks aptver 70 % pieaugušo pacientu.
D23G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Grozījums Likumā par augstāko izglītību un zinātni un par ārstu un zobārstu profesijām, lai nodrošinātu juridisko pamatu finansiālajam atbalstam no 2021./2022. akadēmiskā gada studentiem medicīnas jomā Polijā	Likuma par augstāko izglītību un zinātni un fiziku un zobārstu profesijām grozījumā ietvertais noteikums nodrošināt juridisko pamatu finansiālam atbalstam no 2021./2022. akadēmiskā gada studentiem medicīnas jomā Polijā universitātes līmenī (tostarp studentiem, kas sākuši studijas pirms 2021./2022. akadēmiskā gada), norādot tā stāšanās spēkā				4. CET.	2021	Likums stājas spēkā un paredz iespēju izmantot finansiālu atbalstu aizdevuma veidā studentiem, kas studē apmaksātas studijas medicīnas jomā universitātes līmenī. Students var pieteikties aizdevuma pirmstermiņa atmaksai vai tā atmaksas termiņa pagarināšanai. Pēc konkrētu likumā noteikto nosacījumu izpildes students var ieteikties daļējai vai pilnīgai aizdevuma atļaišanai medicīnas studijām. Studenti, kas izmanto atbalstu, var ieteikties pilnīgai aizdevuma atmaksai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: — ne mazāk kā desmit gadus 12 secīgu gadu laikā, skaitot no absolvēšanas datuma, strādāt vienībās, kas veic medicīnisko darbību Polijas Republikas teritorijā un sniedz no valsts līdzekļiem finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, un — iepriekš minētajā laikposmā iegūt speciālista kvalifikāciju medicīnas jomā, kas atzīta par prioritāru dienā, kad ārsts uzsāk specializācijas apmācību. Personai, kas atbilst šiem diviem nosacījumiem, nav jāatmaksā medicīniskā izglītība. Sīki izstrādātus

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										aizdevuma anulēšanas nosacījumus un procedūru nosaka leģislatīvajā aktā.
D24G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Mērķa	To medicīnas augstskolu studentu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu saskaņā ar Likumu par augstāko izglītību un zinātņi un par fiziķu un zobārstu profesijām		Skaits	0	9 947	2. CET.	2026	9947 studenti ir saņēmuši finansiālu atbalstu aizdevuma veidā studentiem, kas studē algotu izglītību poļu valodā medicīnas jomā, pamatojoties uz grozījumiem Likumā par augstāko izglītību un zinātņi un fiziķu un zobārstu profesijām.
D25G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas likums par paramedicīnas profesiju un vidējā medicīniskā personāla pašpārvaldi, ar ko ievieš iespēju izveidot otrā cikla programmas, lai sagatavotos paramedicīnas profesijai	Tiesību akta par paramedicīnas profesiju un vidējā medicīniskā personāla pašpārvaldi noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				CET.	2022	Lai uzlabotu vidējā medicīniskā personāla kompetenci, stājas spēkā tiesību akts, kas ļauj izveidot otrā cikla programmas paramedicīnas jomā, ko definē kā divu gadu studijas, kuras beidzas ar maģistra grāda iegūšanu. Maģistra grāda iegūšana ļauj vidējās medicīnas darbiniekiem iegūt papildu kvalifikāciju, kuras mērķis ir iegūt augstāku pakāpi atalgojuma kategorijā.
D26G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Mērķa	Vidējā medicīniskā personāla skaits, kuri ieguvuši maģistra grādu		Skaits	0	1 250	4. CET.	2025	1250 paramedicīniskie darbinieki ir pabeiguši otrā cikla pētījumus neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos.
D27G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot medicīnas darba pieviltību un medicīnas darbinieku darba apstākļus	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz to stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kas ietver regulu par ārstu un zobārstu profesionālo kompetenci, grozījumu aktā par ārsta un zobārsta profesiju, grozījumu regulā par pēcdiploma praksi ārstiem un zobārstiem, grozījumu regulā par izglītības pamatprogrammu profesionālās

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										izglītības profesijās, grozījumu tiesību aktā par metodi, kā noteikt zemāko pamatalgu konkrētiem veselības aprūpes iestādēs strādājošiem darbiniekiem, tostarp noteikumus par: 1) palielināt pēcdiploma medicīniskās izglītības procesa elastību, ieviešot sertificētas medicīnas prasmes, ļaujot kārtot specializācijas eksāmenu pēc specializācijas priekšpēdējā mācību gada beigām un mainot pēcdiploma prakses programmu, leviest centrālu sistēmu specializācijas vietu kvalificēšanai un piešķiršanai, 3) atbrīvot ārstus, uzsākot speciālistu apmācības kursus par operatīvo palīdzību medmāsām un vidējās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, 4) veselības aprūpes iestādēs strādājošo darbinieku zemākās pamatalgas atjaunināšana, palielinot darba likmes visās 2017. gada 8. jūnija likumā minētajās profesionālajās grupās un par pusgadu agrāk nosakot prasību visām medicīnas iestādēm sasniegt likumā noteiktos medicīnas darbinieku pamatalgu līmeņus: ārsti, zobārsti, praktiskanti un zobārsti, medmāses, vecmātes, laboratorijas diagnostikas speciālisti, fizioterapeiti, farmaceiti un citi medicīnas speciālisti, un 5) dažu māsu kompetenču nodošana medicīnas aprūpētājiem.
D28G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas	Mērķa	Ārstu un zobārstu skaits, kuri ieguvuši sertifikātu, kas		Skaits	0	54 000	2. CET.	2026	54000 ārstu un zobārstu saņem izziņu, kas apliecina viņu papildu profesionālo kompetenci medicīnas

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārs ijs	Mērķis	Ceturksņ a laikā	Gadu	
	darbinieku skaita palielināšanai		apliecina viņu profesionālo kompetenci							jomā. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātu piešķir valsts zinātniskā sabiedrība vai valsts pētniecības institūts, kas atbilst konkrētai profesionālajai prasmei un ir ierakstīts pēcdiploma izglītības medicīnas centra direktora reģistrā.
D29G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Atskaite punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido stimulu sistēmu, lai uzsāktu un turpinātu studijas izraudzītās medicīnas universitātes fakultātēs, izmantojot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanu	Tiesību akta noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Tiesību aktā, ar ko ievieš pagaidu stimulu sistēmu, lai palielinātu medicīnisko pētījumu pievilcību, iekļauj iespēju: stipendiju piešķiršana, apmaksātu studiju līdzfinansēšana un māsu, vecmāšu un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu studentu mentorēšanas finansēšana; un stipendiju piešķiršana studentiem medicīnas, medicīnas un zobārstniecības, medicīniskās analīzes, kā arī farmācijas un fizioterapijas jomā. Tiesību aktā, ar ko ievieš sistēmu, iekļauj pienākumu pārskatīt sistēmas sniegumu ANM perioda beigās un analizēt īstenotās stimulu shēmas ietekmi uz izglītojamo skaitu, lai lemtu par tās iespējamo atsākšanu.
D30G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Mērķa	Māsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, medicīnas, zobārstniecības, medicīniskās analīzes, fizioterapijas un		Skaitis	0	25 400	2. CET.	2026	25400 studentu un absolventu ir saņēmuši atbalstu, pamatojoties uz “Micinājumu sistēmu, lai uzsāktu un turpinātu studijas izraudzītās medicīnas fakultātēs, izmantojot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanai”, vismaz vienā no šādiem veidiem: — stipendija pabeigšanai trīs gadu

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārs ijs	Mērķis	Ceturkšņa a laikā	Gadu	
			farmācijas studentu skaits, kuri saņēmuši stipendiju, kā arī māsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu, kas saņem stipendiju, studiju līdzfinansējums vai mentorēšana, studenti vai absolventi							izglītības ciklam, līdzfinansējums pabeigtam pirmajam studiju ciklam vai mentora norīkošanai medmāsu, vecmāšu un neatliekamās medicīniskās palīdzības studentu studentiem, vai — mentora norīkošana māsu, vecmāšu un vidējā medicīnas personāla studiju absolventiem vai — stipendija uz pilnu trīs gadu studiju periodu studentiem medicīnas, zobārsta, medicīnas analītiķa, fizioterapejas un farmācijas jomā. 4400 studentu saņem līdzfinansējumu studijām saskaņā ar iepriekš minēto. 6000 studentu saņem stipendiju saskaņā ar iepriekš minēto. Vismaz 15000 studentu vai absolventu piešķir mentoru saskaņā ar iepriekš minēto.
D31G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Mērķa	Modernizētu pirmsklīniskās izglītības mācību iestāžu (tostarp medicīnas simulācijas centru) skaits, pielāgotas klīniskās bāzes iekārtas, ko izmanto mācīšanās centrālajās klīniskajās slimnīcās, modernizētas bibliotēkas infrastruktūras un studentu kopmītnes		Skaits	0	212	4. CET.	2025	Pabeidz 212 projektus, tostarp: — pirmsklīniskajai izglītībai izmantotās didaktiskās bāzes renovācija, modernizācija un jaunu iekārtu (tostarp medicīniskās simulācijas centru) izveide. Atbalsta 140 objektus (tostarp jaunu iekārtu būvniecību); — tādas klīniskās bāzes modernizācija vai izveide, ko izmanto studentu izglītošanai centrālajās klīniskajās slimnīcās (šīs bāzes darbības pielāgošana epidemioloģiskā riska apstākļiem, citu medicīnas vienību klīniku savienošana ar centrālajām klīniskajām slimnīcām,

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
			medicīnas universitātēs							nepieciešamo klīniku izstrāde deficīta zonās, piemēram, infekcijas slimību un onkoloģijas jomā). Atbalsta 42 objektus; bibliotēku atjaunošana medicīnas universitātēs, lai nodrošinātu bibliotēkas resursu un drošu vietu pašmācībai izmantošanu bez kontaktiem. Atbalsta 3 bibliotēku renovācijas projektus; un — studentu kopmītņu atjaunošana medicīnas universitātēs, lai pielāgotos vajadzībām, kas izriet no sanitārajām prasībām. Atbalsta 27 studentu kopmītņu renovācijas projektus. Zemes iegāde netiek segta. Projektus īsteno, pamatojoties uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus vai atklātiem dotāciju konkursiem. Saņēmēju atlasi veic pārredzamā un objektīvā veidā. Katrā dotācijas nolīgumā iekļauj saņemto finanšu summu un sīkāku informāciju par projektu.
D32G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Likuma par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm stāšanās spēkā	Akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				4. CET.	2022	Likums par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm stājas spēkā un ietver: — pārredzami noteikumi un — Papildu iespējas un mehānismi, kas veicina klīniskos izmēģinājumus Polijā un uzlabo klīnisko izmēģinājumu kvalitāti un racionalizēšanu Polijā. Ar šo likumu atjaunina arī tiesisko regulējumu, kas Polijā reglamentē

Kārta s NR.	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/m ērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārs ijs	Mērķis	Ceturksn a laikā	Gadu	
										biomedicīnas nozari kopumā, tostarp pētniecību un izstrādi, ciktāl šāda atjaunināšana tiek uzskatīta par nepieciešamu valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai Polijā.
D33G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaite punkts	Valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai noteikto galveno darbību stāšanās spēkā vai īstenošana saskaņā ar stratēģiskajā plānā noteikto grafiku	Pamatā esošo dokumentu noteikumi, kas norāda to stāšanās spēkā vai īstenošanu atkarībā no stratēģiskajā plānā noteikto galveno darbību veida				4. CET.	2022	Darbības, kas stratēģiskajā plānā identificētas kā “galvenās darbības”, stājas spēkā vai tiek īstenotas saskaņā ar stratēģiskajā plānā iekļauto grafiku un tādā mērā, kā noteikts stratēģiskajā plānā. Pašu stratēģisko plānu Ministru padomes rezolūcijas veidā pieņem 2022. gadā. Galvenās darbības ietver nozares attīstības pārvaldības sistēmas izstrādi, pirmos dotāciju konkursus prioritārajās jomās un Polijas biomedicīnas tirgus pastāvīgu uzraudzību.
D34G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaite punkts	Polijas klīnisko pārbaužu tīkla elektroniskās platformas darbības uzsākšana	Polijas klīnisko pārbaužu tīkla platformas darbības sākšana				4. CET.	2022	Elektroniskā platforma sāk darboties. Platforma ietver rīkus tīkla darbības koordinēšanai, meklētājprogrammu, kas ļauj identificēt klīniskos izmēģinājumus, tīmekļa vietni, kurā izmanto iepriekš minēto meklētājprogrammu, kas paredzēta pacientiem, kuri meklē iespēju piedalīties klīniskajos izmēģinājumos, un meklētājprogrammu profesionāļiem, kas iesaistīti klīnisko izmēģinājumu izstrādē vai veikšanā.
D36G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Mērķa	Finansēto projektu skaits pētniecības vienībām un uzņēmējiem biomedicīnas nozarē		Skaits	0	60	2. CET.	2026	Apstiprina nobeiguma ziņojumus par vismaz 60 atbalstītajiem projektiem. Atbalstu sniedz pētniecības vienībām un uzņēmējiem farmācijas inovāciju, medicīnisko ierīču un IT risinājumu jomā saskaņā ar Polijas Biomedicīnas

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										nozares attīstības stratēģisko plānu. Konkursu priekšmets ir pētniecība un izstrāde attiecībā uz produktu inovācijām, piemēram, narkotikām, medicīnisko ierīču izstrāde un/vai uzlabošana, tostarp mobilai lietošanai, kā arī IKT rīku izstrāde medicīniskiem un veselības aprūpes mērķiem. Projektus atlasa atklātos dotāciju konkursos. Katrā dotācijas nolīgumā norāda piešķirto finansējumu un sākumu informāciju par projektu.
D37G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Mērķa	Izveidoto klīnisko pētījumu atbalsta centru skaits un to attīstība un modernizācija		Skaits	0	28	2. CET.	2026	Pabeidz 10 papildu klīnisko pārbaužu atbalsta centru (CTSC) izveidi, kā arī sniedz atbalstu 18 esošajiem CTSC. Tās atrodas veselības aprūpes iestāžu struktūrā, un tām ir galvenā loma profesionāla atbalsta sniegšanā (no slimnīcas puses) klīniskās pētniecības organizācijām un klīnisko pētījumu sponsoriem (farmācijas uzņēmumiem), lai veicinātu sarunas par klīniskajiem izmēģinājumiem, līgumu slēgšanu par tiem un to sākšanu. Turklāt esošajai CTSC dod iespēju pieteikties finansējuma saņemšanai atlasītām darbībām, kas saistītas ar: izglītība un apmācība vismaz vienai no trim saņēmēju grupām: vadības grupas, zinātnieki un pacienti, CTSC sagatavošana decentralizētas pētniecības veikšanai (ar pieeju, kas vērsta uz pacientu),

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārs ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										— veicināt klīniskos izmēģinājumus sabiedrībā, it sistēmu izstrāde, esošās infrastruktūras modernizācija vai pielāgošana, — izstrādāt jaunus procesus, procedūras un mainīt organizatorisko struktūru iestādēs un darbinieku atalgojumu. Katrā dotācijas nolīgumā norāda piešķirto finansējumu un sīkāku informāciju par projektu.
D38G	D4.1.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī	Atskaites punkts	To rajona slimnīcu saraksts, kas izraudzītas atbalstam ilgtermiņa un geriatrisko gultu izveidei, pamatojoties uz īpašiem atlases kritērijiem	Atlasīto slimnīcu saraksta publicēšana				2. CET.	2024	Iesniedz to rajona slimnīcu sarakstu, kas izraudzītas atbalstam ilgtermiņa un geriatrisko gultu izveidei. Atlases pamatā ir kritēriju kopums, kas ietver vietējos apstākļus attiecībā uz: demogrāfiskās tendences, — iedzīvotāju blīvums, — ilgtermiņa aprūpes vajadzības, — ilgtermiņa aprūpes/geriatrisko pakalpojumu piesātinājums, — aprūpes kvalitāte un — konkrētas slimnīcas pārstrukturēšanas plānu vai līdzvērtīgu dokumentu ievērošana. Līdzvērtīgā dokumentā iekļauj vismaz: informācija par pasākumiem, lai nodrošinātu stabilu finansiālo stāvokli attiecīgā slimnīca, tostarp sīkāka informācija par šo pasākumu veidu, grafiku, izmaksām un paredzamajām

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenār ijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
										finanšu rezultāti, struktūra, kas atbild par šo pasākumu īstenošanu, un uzraudzības pasākumi.
D39G	D4.1.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī	Mērķa	Parakstīti līgumi starp rajona slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) par ieguldījumu atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļu centru izveidē		Skaits	0	76	4. CET.	2024	Līgumus par ieguldījumu projektiem paraksta slimnīcas un Veselības ministrija (vai cita ministrijas norādīta iestāde). Līgumu pamatā ir pārredzami un skaidri noteikumi, un tie palīdz sasniegt mērķi attīstīt ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes pakalpojumus. Ar ieguldījumu atbalsta nepieciešamos būvniecības vai renovācijas darbus un attiecīgā aprīkojuma iegādi.
D40G	D4.1.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī	Mērķa	Pabeigti projekti ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodrošināšanai rajona slimnīcās		Skaits	0	76	2. CET.	2026	Pabeidz ieguldījumu projektus, kas uzsākti, pamatojoties uz parakstītiem līgumiem. Projekti palīdz sasniegt mērķi attīstīt ilgtermiņa aprūpi un geriatrisko aprūpi rajona slimnīcās, palielinot tās pieejamību un uzlabojot kvalitāti. Projekti atbalsta nepieciešamos būvniecības vai renovācijas darbus un attiecīgā aprīkojuma iegādi.

D.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

D1.2. Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī

Reformas mērķis ir atbalstīt rajona slimnīcu pārveidi par ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļām vai centriem. Reformas juridiskais pamats ir īpašs tiesību akts, kura pamatā ir secinājumi, kas izdarīti, pārskatot iespējas izveidot ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienības/centrus Polijas rajona slimnīcās. Reforma atbilst arī deinstitutionalizācijas stratēģijai, ko sagatavojusi Veselības ministrija (pielikums dokumentam “Stratēģiskais satvars veselības aprūpes sistēmas attīstībai Polijā 2021.–2027. gadam — veselīga nākotne”).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

D.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārta s NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķ- is	Ceturkšņ- a laikā	Gadu	
D1L	D1.2. Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Pārskats par ilgtermiņa aprūpes un geriatrikās aprūpes nodaļu/centru izveides potenciālu rajona slimnīcās Polijā	Publikācija				2. CET.	2022	Pārskata publicēšana saistībā ar ilgtermiņa aprūpes Polijā vispārējo stratēģisko analīzi, kas paredzēta A komponentā, par ilgtermiņa aprūpes un geriatrikās aprūpes vienību/centru izveides potenciālu rajona slimnīcās (tostarp rajona slimnīcu daļu pārveidošanā). Pārskatīšanā jo īpaši izskata iespējamās veidus, kā: palielināt ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, novēršot konstatētos trūkumus ilgtermiņa aprūpes sniegšanā, jo īpaši rajona līmenī; Novērst nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumiem; uzlabot medicīnas darbinieku darba apstākļus; un uzlabot ilgtermiņa aprūpes kvalitāti.
D2L	D1.2. Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts par atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatrikās aprūpes nodaļu/centru izveidei rajona slimnīcās, pamatojoties uz pārskatīšanas rezultātiem	Tiesību akta noteikums par stāšanās spēkā				CET.	2022	Tiesību akta stāšanās spēkā, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti, pārskatot iespējas izveidot ilgtermiņa aprūpes un geriatrikās aprūpes vienības/centrus Polijas rajona slimnīcās. Aktā norāda, kā atbalsts ilgtermiņa aprūpes vienību un geriatriko nodaļu un/vai centru izveidei rajona slimnīcās uzlabo aprūpes sniegšanu cita starpā vecāka gadagājuma cilvēkiem vietējā līmenī. Tiesību akts atbilst "Stratēģiskajam satvaram veselības aprūpes sistēmas attīstībai Polijā 2021.– 2027. gadam — veselīga nākotne".

E. DETAĻA E: ZAĻA, VIEDA MOBILITĀTE

Polijas atveseļošanas un noturības plāna komponents galvenokārt risina Polijas transporta nozares problēmas saistībā ar dekarbonizāciju un gaisa piesārņojumu. Kopš 1990. gada transporta emisijas ir palielinājušās par 214 %, galvenokārt sakarā ar ievērojamu autotransporta pieaugumu. Laikposmā no 2005. līdz 2019. gadam ceļu satiksme gandrīz trīskāršojās, savukārt dzelzceļa nozarē attiecīgais pieaugums bija tikai 9 %. Komponenta mērķis ir panākt sinerģiju starp dekarbonizācijas un rūpniecības programmu. Ņemot vērā pastāvīgi lielo ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu valstī, vēl viena problēma, ko risina komponents, ir ceļu satiksmes drošība. Komponenti attiecas arī uz dažu teritoriju izslēgšanu no dzīvotspējīga sabiedriskā transporta piedāvājuma.

Tādējādi komponenta galvenais mērķis ir ieviest reformas un investīcijas, lai veicinātu ilgtspējīgu transportu, izmantojot sabiedrisko pilsētas transportu, tīrus transportlīdzekļus un attiecīgo infrastruktūru, modālo pārvirzi no autoceļiem uz dzelzceļu un intermodālo transportu. Ceļu satiksmes drošība ir vērsta uz visaptverošu reformu un investīciju kopumu konkrētu ceļa posmu drošības palielināšanai. Ieguldījumi lauku sabiedriskajā transportā ir vērsti uz to, lai padarītu šādu transportu par dzīvotspējīgu alternatīvu automobiļiem un veicinātu ekonomisko un sociālo kohēziju un iekļaušanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz inovāciju, transportu, jo īpaši tās ilgtspēju, digitālo un energoinfrastruktūru, veselības aprūpi un tīrāku enerģiju, ņemot vērā reģionālās atšķirības (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši digitālo infrastruktūru, tīras un efektīvas enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transportu, kas veicina pakāpenisku ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Visi ieguldījumu projekti, kurus finansē saskaņā ar šo komponentu un attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), atbilst Direktīvai 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrētāk, visi jaunie projekti, kuriem nepieciešams IVN, tiek atļauti saskaņā ar *Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības dalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumiem, kas grozīts ar 2021. gada 30. marta likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem*. “Pamatnostādnēs par korektīviem pasākumiem projektiem, kurus līdzfinansē no ES fondiem un kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (atsauce Ares(2021)1423319), ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, attiecībā uz kuriem pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā tika pieprasīts vai izdots vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja.

E.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums

Šis pasākums ietver reformu un ieguldījumu.

Reformas mērķis ir samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņotāju emisijas un palielināt alternatīvo degvielu īpatsvaru, izmantojot plašu regulatīvu un neregulatīvu pasākumu klāstu, ko īsteno kā daļu no visaptverošas ilgtermiņa transporta dekarbonizācijas stratēģijas.

Pirmkārt, šo mērķi sasniedz, nosakot sabiedriskā transporta operatoriem un organizatoriem pienākumu no 2026. gada 1. janvāra iegādāties tikai bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100,000 iedzīvotāju.

Otrkārt, jāveicina videi draudzīga transporta izmantošana, izmantojot pasākumu kopumu, kas atbalsta vietējās pašvaldības ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (IPMP) izstrādē un īstenošanā. Izveido ar pienācīgiem resursiem nodrošinātu administratīvu struktūru, lai sniegtu tehnisku un finansiālu atbalstu vietējo IPMP izstrādei. Progresu uzrauga, ņemot vērā skaidri noteiktu mērķi.

Šīs reformas trešais elements ietver reģistrācijas maksas un vides aizsardzības maksas ieviešanu ar emisijām saistītiem transportlīdzekļiem saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”. Šīs reformas un citu pasākumu ietekmi uz “tīro” transportlīdzekļu ieviešanu mēra, ņemot vērā konkrētu mērķi palielināt elektrotransportlīdzekļu īpatsvaru.

Lai veicinātu sabiedriskā transporta pieejamību, nosaka arī īpašu mērķi attiecībā uz sabiedriskā autobusu transporta fonda atbalstīto autobusu līniju skaitu.

Šā pasākuma investīciju elements ir dotāciju shēma, lai sniegtu atbalstu M1, M2 un N1 kategorijasbezemisiju transportlīdzekļu iegādei, un tās budžets ir 273 750 000 EUR. Dotāciju shēmas satvarā var noteikt cenu ierobežojumu atbalstītajiem transportlīdzekļiem, lai atbalstu varētu saņemt tikai cenas ziņā pieejami transportlīdzekļi. Izpirkumnomas vai ilgtermiņa nomas gadījumā atbalsta summa nedrīkst pārsniegt sākotnējo maksu.

E1.1.1 Atbalsts mazoglekļa ekonomikai

Investīciju vispārīgais mērķis ir veicināt mazoglekļa un bezoglekļa ekonomikas attīstību, atbalstot tīras mobilitātes un enerģētikas nozari. Investīcijas konkrētais mērķis ir palielināt atlasīto nozaru potenciālu izstrādāt bezoglekļa un mazoglekļa produktu risinājumus.

Šos mērķus īsteno, izveidojot īpašu finanšu instrumentu (fondu) iepriekš minētajiem rūpnieciskajiem projektiem. Atbalstītie produkti un tehnoloģijas jo īpaši var ietvert pētniecības un inovācijas procesus, tehnoloģiju nodošanu un sadarbību starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz mazoglekļa ekonomiku, galveno uzmanību pievēršot inovatīviem mazemisiju un bezemisiju risinājumiem ilgtspējīgas mobilitātes un bezemisiju un mazemisiju energoresursu jomā.

Minēto fondu kopā ar tā investīciju stratēģiju izveido līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), finanšu instrumenta atlases kritērijos izslēdz šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Šo pasākumu papildina E3.1.1. pasākums “Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam”.

E1.1.2 Nulles un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)

Investīcijas mērķis ir padarīt sabiedrisko transportu tīrāku un palielināt tā pievilcību privāto automobiļu acīs.

Investīcija ietver 579 bezemisiju un mazemisiju autobusu iegādi starppilsētu transportam līdz 2026. gada 31. augustam.

Iegādātie transportlīdzekļi nodrošina kolektīvo transportu ārpuspilsētu teritorijās, kas līdz šim ir bijušas izslēgtas no transporta. Ir paredzētas dažāda veida tehnoloģijas bezemisiju un mazemisiju autobusu darbināšanai (elektriskie akumulatori, klasiskie hibrīdautomobiļi un uzlādējamie elektrotīkli, kas paredzēti gāzei: ieskaitot LNG, LPG, CNG un citus veidus, kas visi atbilst EURO VI standartam).

E2.1 Dzelzceļa nozares konkurētspējas uzlabošana

Reformas mērķis ir uzlabot dzelzceļa operatoru noturību un palielināt dzelzceļa nozares konkurētspēju un efektivitāti Polijas transporta nozarē.

To panāk, nosakot intermodālo pārvadājumu prioritātes un uzlabojot spēju plānot un izvērst dzelzceļa transporta projektus. To arī panāk, ļaujot infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt maksas par piekļuvi infrastruktūrai un kompensēt infrastruktūras pārvaldītājiem minētās maksas samazinājumus.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reformas mērķis ir arī uzlabot dzelzceļa dzīvotspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, paplašinot autoceļu nodevu iekasēšanas sistēmu vēl 1 400 km garumā uz automaģistrālēm un ātrgaitas maģistrālēm.

E2.1.1 Dzelzceļa līnijas

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu jaudu un ātrumu.

Investīcija ietver darbu pabeigšanu 500 km dzelzceļa līniju garumā, no kuriem 250 km līniju revitalizē.

E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs

Investīcijas mērķis ir palielināt dzelzceļa transporta pievilcību un dzīvotspēju.

To panāk, iegādājoties ritošā sastāva vienības izmantošanai lielos attālumos un reģionos. Ritošais sastāvs ir bezemisiju/elektrisks un aprīkots ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu: 77 vienības reģionālajām līnijām un 304 vienības (56 jaunas lokomotīves un 248 modernizēti vagoni) tālsatiksmes līnijām (Sabiedrisko pakalpojumu līgumu ietvaros).

E2.1.3 Intermodālo pārvadājumu projekti

Investīcijas mērķis ir atbalstīt intermodālo transportu, veicot atbilstošus ieguldījumus.

Investīcija ietver intermodālo pārkraušanas termināļu jaudas palielināšanu, koncentrējoties uz dzelzceļa-autoceļu termināļiem, un ritošā sastāva piegādi. Attiecīgos finanšu nolīgumus paraksta līdz 2024. gada 31. decembrim. Investīciju ietekmi mēra attiecībā pret mērķrādītāju, kas formulēts kā relatīvs saskaņā ar atveseļošanas un noturības plānu atbalstīto termināļu pārkraušanas jaudas pieaugums.

E2.2 Pārvadājumu drošības uzlabošana

Reformas mērķis ir palielināt transporta drošību, galveno uzmanību pievēršot neaizsargātu transporta lietotāju drošībai.

Reforma ietver tiesību aktu grozījumu kopumu, ar ko nosaka prioritāti gājējiem krustojumos, vienotu ātrumu apbūvētās zonās un minimālo attālumu starp transportlīdzekļiem. Šīm izmaiņām tiesību aktos bija jāstājas spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Reformas progresam jāseko līdzī ceļu satiksmes drošības mērķim, kas paredz relatīvu bojāgājušo un smagi ievainoto cilvēku skaita samazināšanos saskaņā ar ES mērķiem ceļu satiksmes drošības jomā.

E2.2.1 Ieguldījumi transporta drošībā

Investīcijas mērķis ir palielināt autotransporta drošību.

Minētās investīcijas ietver 305 ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošanu, 90 km apvedceļu izbūvi, 128 automātiskās ceļu uzraudzības ierīču uzstādīšanu un 106559 tahogrāfu aizstāšanu ar viedajiem tahogrāfiem.

Investīcijas pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

E2.2.2. Transporta digitalizācija

Pasākuma mērķis ir padarīt dzelzceļu un sabiedrisko transportu pievilcīgāku un efektīvāku, ieviešot digitālus risinājumus.

Pasākums ietver ieguldījumus:

- 144 ERTMS borta iekārtu iegāde un uzstādīšana;
- uzstādītas automātiskās vadības ierīces, kas ļauj pārvaldīt konkrētas dzelzceļa teritorijas no vietējiem satiksmes vadības centriem 43 dzelzceļa satiksmes stacijās;
- dzelzceļa pārbrauktuvju sistēmu modernizācija 102 vietās (tostarp izejas, skaņas un gaismas drošības sistēmas);
- 42 SDIP (dinamisko pasažieru informācijas sistēmu) būvniecība.

Pasākumu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

E.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
E1G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko sabiedriskā transporta operatoriem un organizatoriem nosaka pienākumu no 2026. gada 1. janvāra iegādāties tikai bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100,000 iedzīvotāju	Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				Q1	2026	Likums nosaka juridisku pienākumu sabiedriskā transporta operatoriem un organizatoriem pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100,000 iedzīvotāju, no 2026. gada 1. janvāra iegādāties tikai bezemisiju autobusus.
E2G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Pasākumi ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (IPMP) izstrādes atbalstam un stimulu pieņemšanai IPMP īstenošanai, sniedzot tehnisku un finansiālu atbalstu visām funkcionālajām pilsētu teritorijām, ko veic Infrastruktūras ministrija	Noteikums par stāšanās spēkā				Q1	2023	Pasākumu ieviešana ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (IPMP) izstrādes un īstenošanas atbalstam. Minētie pasākumi ietver: - jauna struktūra IPMP īstenošanas atbalstam ar IPMP koordinācijas komiteju, lai stimulētu IPMP izstrādi un īstenošanu; - IPMP kompetences centrs Infrastruktūras ministrijā, kas sniedz konsultatīvu un finansiālu atbalstu pašvaldību vienībām; - infrastruktūras ministrijas pilnvarotais IPMP jautājumos. Jaunais satvars ļauj sniegt pienācīgu tehnisko un finansiālo atbalstu struktūrām, kas ir ieinteresētas IPMP sagatavošanā, un uzlabo darbības, ko šajā jomā veic centrālā administrācija.
E3G	E1.1 videi draudzīga transporta	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš reģistrācijas maksu ar emisijām	Tiesību akta noteikums par tā stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Ar tiesību aktu ievieš finansiālus un fiskālus pasākumus, kas stimulē pieprasījumu pēc tīrākiem transportlīdzekļiem, tostarp augstāku reģistrācijas maksu iekšdedzes

Kārt as NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītāj s	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
	izmantošanas pieaugums		saistītiem transportlīdzekļiem saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”							transportlīdzekļiem un pastiprina pasākumus attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu paātrinātu amortizāciju. Maksa ir atkarīga no CO2 un/vai NOx emisijām. Ieņēmumus no maksām izmanto, lai samazinātu transporta negatīvās eksternalitātes un attīstītu mazemisiju sabiedrisko transportu gan pilsētās, gan lauku apvidos.
E4G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš vides nodevu ar emisijām saistītiem transportlīdzekļiem saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”	Tiesību akta noteikums par tā stāšanos spēkā				Q1	2026	Ievieš vides aizsardzības maksu transportlīdzekļiem ar dedzināšanu (M1 un N1 kategorija) uzņēmējiem, un to korelē ar transportlīdzekļa CO2 un NOx emisijām, paredzot iespēju izmantot piemērotas aizstājējvērtības. Vides nodevu piemēro no 2026. gada 1. ceturkšņa. Ir iespējams de minimis atbrīvojums uzņēmējiem, kuriem ir tikai viens transportlīdzeklis. Ieņēmumus no maksas izmanto, lai samazinātu transporta negatīvās eksternalitātes un attīstītu mazemisiju sabiedrisko transportu gan pilsētās, gan lauku apvidos.

Kārtas NR.	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
E4aG	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Dotāciju shēmas uzsākšana	Dotāciju shēmas darbības sākums				2. CET.	2025	Izveido dotāciju shēmu, kuras budžets ir 273 750 000 EUR, lai atbalstītu M1, M2 un N1 kategorijas bezemisiju elektrotansportlīdzekļu iegādi, nomu vai izpirkumnomu. Shēmu pārvalda Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds. Valsts Vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. M1 kategorijas transportlīdzekļiem balsts: - fiziskām personām un individuālajiem komersantiem nepārsniedz PLN 40000 vienam galasaņēmējam. - nacionālo autostāvvietu gadījumā nepārsniedz PLN 40000 par transportlīdzekli. M2 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem balsts: - piešķir kā dotācijas individuālajiem komersantiem, nevalstiskajām organizācijām, aprūpes un izglītības iestādēm un centriem, medicīnas un izglītības iestādēm un nacionālajiem parkiem. - nepārsniedz PLN 600000 par M2 transportlīdzekli un PLN 70000 par N1 kategorijas transportlīdzekli.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
E4cG	E1.1. Videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	0 %	100 %	2. CET.	2026	Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds vai citas struktūras, kurām Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds pārskaita līdzekļus saskaņā ar nolīgumu (piemēram, banka vai līzings iestādes), ir noslēgušas juridiskus dotāciju nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai dotāciju shēmai izlietotu 100 % budžeta, un attiecīgo atbalstu izmaksā galasaņēmējiem.
E5G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Pilsētas, kurās pieņemti jauni IPMP		Skaits	0	30	2. CET.	2025	Kvantitatīvais mērķrādītājs attiecas uz to pilsētu skaitu, kuras pieņem jaunu IPMP saskaņā ar IPMP koncepciju jaunajā 2021. gada paziņojumā par ES pilsētu mobilitātes satvaru.
E6G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Sabiedriskā autobusu transporta fonda atbalstītās autobusu līnijas		Skaits	0	4 500	4. CET.	2024	Mērķis attiecas uz sabiedriskā autobusu transporta fonda atbalstīto autobusu līniju skaitu. Fonds atbalsta sabiedrisko transportu, kas palīdz samazināt individuālo transportu un tādējādi samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi.
E7G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Jauni bezemisiju transportlīdzekļi		% (procentuālā daļa)	0	100	2. CET.	2026	Mērķis ir palielināt jaunu bezemisiju transportlīdzekļu (autobusu un lielas noslodzes transportlīdzekļu) īpatsvaru tirgū vismaz par 100 %. 2020. gada beigās Polijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits bija 10041. Pieņemot iepriekš minēto skaitli, tas nozīmē, ka 2026. gada 2. ceturksņa beigās elektrotransportlīdzekļu skaitam jābūt vismaz 20082.
E8G	E1.1.1 Atbalsts mazoglekļa ekonomikai	Atskaite punkts	Finanšu instrumenta (fonda) izveide bezemisiju/mazemisiju mobilitātei un enerģijai	Fonda apstiprināšana un reģistrācija, ieguldījumu				2. CET.	2022	Finanšu instrumenta ("Fonds") izveide, lai atbalstītu ekonomiku ar zemu emisiju līmeni Polijā, tostarp saistītā ieguldījumu stratēģija/politika. Tos pieņem fonda pārvaldības struktūras, tie atbilst Komisijas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
				stratēģijas apstiprināšana, ko veic fonda pārvaldes struktūras						2021. gada 22. janvāra norādījumiem par finanšu instrumentiem un ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jo īpaši jānodrošina atbalstīto investīciju atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam un vajadzības gadījumā jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings saskaņā ar IVN direktīvu. Fonds nodrošina finanšu instrumentu (pašu kapitāla vai parāda) atbalstu investīciju projektiem, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas procesiem, tehnoloģiju nodošanu un sadarbību starp uzņēmumiem, kuri koncentrējas uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, galveno uzmanību pievēršot inovatīviem mazemisiņu un bezemisiņu risinājumiem ilgtspējīgas mobilitātes un bezemisiņu/mazemisiņu enerģijas avotu (izņemot saspiesto dabasgāzi un sašķidrināto dabasgāzi) jomā, kurus galvenokārt īsteno MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumi. Fonda pārvaldību uztic fonda pārvaldniekam, kas izraudzīts atklātā konkursā. Fonda investīciju komiteju izveido un tā ir atbildīga par galasaņēmēju (investīciju) projektu apstiprināšanu, kā to ierosinājis fonda pārvaldnieks, pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atklātā un tirgum atbilstošā veidā. Fonda struktūra ļauj piesaistīt privātos līdzekļus. Pamatā esošie tiesību akti nodrošina, ka visus atmaksājumus (t. i., aizdevuma

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										procentus, pašu kapitāla atdevi vai atmaksāto pamatsummu, atskaitot saistītās izmaksas), kas saistīti ar šiem instrumentiem, izmanto tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada, vai lai atmaksātu ANM aizdevumus.
E13G	E1.1.2 Nulles un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Atskaites punkts	Bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi: saņēmēju atlase	Parakstītie līgumi				CET.	2024	Līgumus par 579 jauniem bezemisiju un mazemisiju autobusi paraksta ar atlasītajiem labuma guvējiem (vietējām iestādēm vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem). Labuma guvējus izraugās, izmantojot pārredzamus un konkursa uzaicinājumus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji bezemisiju un mazemisiju transportam ārpus pilsētām. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo tīra sabiedriskā transporta vajadzības un ietekmi uz emisiju samazināšanu (jo īpaši bezemisiju pilsētas transportu) un sastrēgumiem, atbalstu izslēgtām transporta teritorijām, projektus, kas atbalsta/nodrošina transporta integrāciju (dzelzceļš, pilsētas, ārpuspilsētas). Transportlīdzekļu līdzsvarotu sadalījumu valstī veicina, izsludinot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuros jebkura tiesīgā iestāde var iesniegt pieteikumu.
E14G	E1.1.2 Nulles un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Mērķa	Ekspluatācijā esoši jauni bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi		Skaitis	0	579	CET.	2026	Jaunos bezemisiju un mazemisiju autobusus, kā definēts pasākuma aprakstā, piegādā saskaņā ar līgumiem, ko finansē no šīs investīcijas piepilsētas/lauku sabiedriskajam transportam. Mazemisiju autobusu skaits nepārsniedz 363 vienības.

Kārtas NR.	Saisītāis pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
E15G	E2.1 Dzelzceļa nozares konkurētspējas uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta aktu, nodrošinot dzelzceļa operatoru noturību. Ministru lēmums par intermodālo pārvadājumu prioritāšu noteikšanu un sastrēgumu novēršanu, lai veicinātu dzelzceļa jaudu	Noteikums aktā, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, norādot tā stāšanās spēkā un infrastruktūras ministra lēmuma pieņemšanu par sastrēgumposmiem.				4. CET.	2022	Tiesību akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, ļauj infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt maksas par piekļuvi infrastruktūrai un kompensēt infrastruktūras pārvaldītājiem maksas samazinājumus. Intermodālo pārvadājumu attīstību veicina ar šādiem pasākumiem: plānošana, programmu koordinācija, inovācija, ieguldījumi, kas palielina vairākveidu pārvadājumu jaudu, kā arī intermodālas nodaļas izveide Infrastruktūras ministrijā. Tīkla stāvokli analizē, liekot uzsvāru uz sastrēgumposmiem, un infrastruktūras ministrs pieņem lēmumu par prioritātēm sastrēgumu novēršanai, tādējādi palielinot dzelzceļa jaudu.
E16G	E2.1 Dzelzceļa nozares konkurētspējas uzlabošana	Mērķa	Ceļu nodevu iekasēšanas sistēmas izveide uz jauniem ceļiem		km	0	1 400	4. CET.	2024	Tādu jaunu ceļu garums, uz kuriem attiecas nodevu iekasēšanas sistēma un kuri aptver gan automaģistrāles, gan ātrgaitas šosejas.
E17G	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Atskaites punkts	Parakstīti līgumi	Parakstītie līgumi				4. CET.	2024	Līgumus paraksta par būvdarbiem 500 km dzelzceļa līnijās, no kurām 250 km līniju revitalizē. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbuzņēmējus izraugās saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
E18G	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Mērķa	Darbi 500 km dzelzceļa līniju garumā, no kuriem 250 km līniju revitalizē		Skaitis	0	500	CET.	2026	Tiek pabeigti darbi 500 km dzelzceļa līniju garumā, no kuriem 250 km līniju revitalizē.
E18a G	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Mērķa	180 problemātisko posmu (tostarp pārbraukuvju) likvidēšana		Skaitis	0	180	CET.	2026	Tiek pabeigti darbi 180 sastrēgumposmu, tostarp pārbraukuvju, likvidēšanai.

Kārtas NR.	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
E19G	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana par pasažieru ritošo sastāvu	Parakstītie līgumi				4. CET.	2024	Projektus atlasa konkursa kārtībā un atklātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Pēc uzaicinājuma līgumus ar atlasītajiem labuma guvējiem paraksta par 77 bezemisiju/elektrisko un ar ERTMS aprīkoto ritošā sastāva vienību piegādi reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Uz papildu 304 elektriskā ritošā sastāva vienībām (56 jaunas lokomotīves un 248 modernizēti vagoni) attiecas līgumi, kas parakstīti ar Polijas Valsts dzelzceļa uzņēmumu PKP IC — tālsatiksmes vilcienu operatoru.
E19a G	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Mērķa	Elektrisks un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs, kas piegādāts tālsatiksmes dzelzceļa līnijām		Skaitis	0	160	2. CET.	2025	Piegādā 10 jaunas lokomotīves un 150 modernizētus vagonus tālsatiksmes līnijām.
E20G	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Mērķa	Jauns elektrisks un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs reģionālajām un tālsatiksmes dzelzceļa līnijām		Skaitis	160	381	2. CET.	2026	Jaunu ritošā sastāva vienību skaits tālsatiksmes un reģionālajai satiksmei, kas-provizoriski pieņemtas (tehniskā pieņemšana) pēc to uzbūves. Ritošais sastāvs ir bezemisiju/elektrisks, atbilst principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” principiem (piemēram, bezemisiju) un aprīkots ar ERTMS. Ir 77 vienības reģionālajām līnijām un 304 vienības (56 jaunas lokomotīves un 248 modernizēti vagoni) tālsatiksmes līnijām (sabiedrisko pakalpojumu līgumu ietvaros). Sabiedrisko pakalpojumu līgumā paredz, ka sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības beigās ritošo sastāvu nodod kompetentajai iestādei vai nākamajam operatoram (par tirgus cenu bez atbalsta).
E21G	E2.1.3 Intermodālo	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana intermodālo pārvadājumu projektiem	Parakstītie līgumi				4. CET.	2024	Projektus atlasa konkursa kārtībā un atklātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Pēc uzaicinājuma līgumus ar izraudzītajiem labuma

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
	pārvadājumu projekti									guvējiem paraksta, lai atbalstītu 5 intermodālos termināļus un piegādātu 200 ritošā sastāva vienības, kas atbilst tehniskajām specifikācijām un principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” principiem (piemēram, klusas bremses, bezemisiju) un globālajai mobilo sakaru sistēmai (lokomotīvēm).
E22G	E2.1.3 Intermodālo pārvadājumu projekti	Mērķa	Pārkraušanas jaudas palielināšana		% (procentuālā daļa)	Bāzlīnija 9,1 ml TEU/gadā uzstādītā jauda (ref. 2020) visiem termināļiem Polijā	5	2. CET.	2026	ANM atbalstīto termināļu pārkraušanas jaudas palielināšana vismaz par 5 % salīdzinājumā ar bāzlīniju (2020. gads).
E23G	E2.2 Pārvadājumu drošības uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem ievieš: prioritāte gājējiem krustojumos, vienots ātrums apbūvētās zonās minimālais attālums starp transportlīdzekļiem, ceļu satiksmes drošības mērķrādītāji līdz 2030. gadam (50 % bojāgājušo)	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda stāšanās spēkā				4. CET.	2021	Ievieš šādas izmaiņas tiesību aktos, kas veicina ceļu satiksmes drošību: gājēju prioritāte krustojumos, ieviešot viendabīgu ātruma ierobežojumu pilsētu teritorijās (50 km/h) un minimālo attālumu starp transportlīdzekļiem uz automaģistrālēm un ātrgaitas maģistrālēm (puse no ātruma metros). Vispārējo mērķi ceļu satiksmes drošības jomā nosaka valsts ceļu satiksmes drošības programmā, lai saskaņā ar ES saistībām līdz 2030. gadam par 50 % samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu salīdzinājumā ar 2019. gadu.
E24G	E2.2.1 Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķa	Apvedceļu būvniecība un ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana		Skaitis	0	10 km apvedceļi, 125 karstie punkti	4. CET.	2023	125 ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana un 10 km apvedceļu izbūve.
E25G	E2.2.1 Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķa	Apvedceļu būvniecība, ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana, automātisko		Skaitis	10 km apvedceļi, 125	90 km apvedceļi, 305 melnie/karstie punkti, 128	CET.	2026	305 ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana, 90 km apvedceļu izbūve, 128 jaunu automātiskās uzraudzības ierīču uzstādīšana,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
			ceļu uzraudzības ierīču uzstādīšana, tahogrāfu aizstāšana ar viedajiem tahogrāfiem			karstie punkti	ierīces, 106559 tahogrāfu			106559 tahogrāfu aizstāšana ar viedajiem tahogrāfiem.
E27G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķa	Pabeigšana: 10 SDIP atrašanās vietas, 10 tālvadības vietas un 30 dzelzceļa pārbrauktuves vietas		Skaitis	0	SDIP: 10 vietas, kontrole: 10 vietas, pārbrauktuves: 30 vietas	Q1	2025	Dinamiskās pasažieru informācijas sistēmas (SDIP) uzstādīšana 10 vietās, 10 automātiskās vadības vietas, kas ļauj pārvaldīt konkrētas dzelzceļa zonas no vietējiem satiksmes vadības centriem, 30 pārbrauktuves saistībā ar automātiski vadāmu drošības ierīču (šķērsvārtu, skaņas un gaismas signalizācijas sistēmu) uzstādīšanu.
E28G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķa	Automātiskās vadības, pārbrauktuves, 144 ERTMS borta iekārtu uzstādīšana		Skaitis	ERTMS: 0 SDIP: 10 atrašanās vietas, kontrole: 10 vietas, pārbrauktuves: 30 vietas	144 ERTMS borta iekārtas; 42 SDIP 102 pārbrauktuves atrašanās vietas; 43 automātiskās vadības vietas	CET.	2026	Darbu pabeigšana saistībā ar: 144 ERTMS borta iekārtu uzstādīšana, 42 SDIP uzstādīšana, pārbrauktuves sistēmu modernizācija 102 vietās (tostarp vārti, skaņas un gaismas drošības sistēmas) un dzelzceļa vadības punktu automātiskās vadības ieviešana 43 vietās.

E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

E1.2 Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi

Reformas mērķis ir samazināt transporta ietekmi uz vidi un veselību.

Reforma ietver pienākumu izveidot mazemisiju transporta zonas pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100000 iedzīvotāju un kurās ir pārsniegtas konkrētas gaisa piesārņojuma (NO₂) robežvērtības, kas noteiktas gaisa kvalitātes ziņojumā, kurš līdz katra gada 30. aprīlim jā sagatavo Vispārējai vides aizsardzības inspekcijai. Šādas zonas izveido no nākamā gada 1. janvāra.

E1.2.1 Bezemisijas sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)

Investīcijas mērķis ir palielināt tīra sabiedriskā transporta piedāvājumu pilsētās.

Atbalstu prioritārā kārtā sniedz teritorijām, kurās ir vai ir plānots ieviest mazemisiju zonas.

Investīcija ietver 88 bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva (tramvaju) iegādi sabiedriskajam transportam pilsētās. Pēc būvniecības tos paziņo par gataviem pieņemšanai līdz 2026. gada 31. augustam.

E2.3 Transporta pieejamības, drošības un digitālo risinājumu uzlabošana

Reformas mērķis ir palielināt transporta pieejamību.

Tā ietver Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un par ritošā sastāva pielāgošanu pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām paātrinātu īstenošanu. Reforma stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma ietver arī attiecīgus noteikumus par valsts un starptautiskā ritošā sastāva modernizāciju ar prasībām pasažieriem ar invaliditāti. Reforma stājas spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam.

E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam

Šī investīcija papildina pasākumu E1.1.1 “Atbalsts mazoglekļa ekonomikai”.

Investīciju vispārīgais mērķis ir veicināt mazoglekļa un bezoglekļa ekonomikas attīstību, atbalstot rūpniecības projektus tīras mobilitātes un enerģētikas nozarēs. Investīcijas konkrētais mērķis ir palielināt atlasīto nozaru potenciālu izstrādāt bezoglekļa un mazoglekļa produktu risinājumus.

Šis pasākums ietver publiskus ieguldījumus mehānismā, kas darbojas, nodrošinot kapitāla ieguldījumus tieši privātajam sektoram, kā arī publiskajam sektoram, kas veic līdzīgas darbības.

Mehānisma mērķis ir palīdzēt palielināt jaunu bezemisiju transportlīdzekļu ražošanas jaudu un infrastruktūru elektromobilitātes attīstībai, kā arī rūpnieciskas iekārtas un inovatīvus risinājumus, kas vērsti uz bezemisiju enerģijas ražošanu un uzglabāšanu.

Atbalstītie produkti un tehnoloģijas jo īpaši var ietvert pētniecības un inovācijas procesus, tehnoloģiju nodošanu un sadarbību starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz mazoglekļa ekonomiku, galveno uzmanību pievēršot inovatīviem mazemisiju un bezemisiju risinājumiem ilgtspējīgas mobilitātes un bezemisiju un mazemisiju energoresursu jomā.

Atbalsta saņēmēji ir uzņēmumi, kas nodrošina bezoglekļa risinājumus un darbojas alternatīvo degvielu tirgū, tostarp MVU un vidējās kapitalizācijas uzņēmumi. Saskaņā ar nediskriminācijas

principu publiskās struktūras, kas veic līdzīgas darbības kā privātie subjekti, kuri gūst labumu no finanšu shēmas, arī varētu pieņemt kā finanšu shēmas galasaņēmējus.

Mehānismu pārvalda Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonds (NFOŠiGW).

Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

E.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
E1L	E1.2 Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko ievieš mazemisiju zonu pienākumu atsevišķām, visvairāk piesārņotām pilsētām, stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums par tā stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Tiesību aktā nosaka pienākumu no 2025. gada 1. ceturkšņa izveidot mazemisiju transporta zonas pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100000 iedzīvotāju un kurās ir pārsniegts kaitīgo vielu (NO2) daudzums salīdzinājumā ar ES gaisa piesārņojuma robežvērtībām. Tiesību aktā precizē, ka šis pienākums attiecas uz visām pilsētām, kurās ir vairāk nekā 100000 iedzīvotāju un kuras pārsniedz gaisa kvalitātes ierobežojumus, kas noteikti gaisa kvalitātes ziņojumā, kurš līdz katra gada 30. aprīlim jānogatavo Vispārējai vides aizsardzības inspekcijai, un ka šādās pilsētās no nākamā gada 1. janvāra izveido mazemisiju transporta zonas. Tiesību aktā arī turpmāk jāparedz iespēja ieviest mazemisiju transporta zonas visās pilsētu teritorijās neatkarīgi no iedzīvotāju skaita.
E2L	E1.2 Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Mazemisiju transporta zonu ieviešana, ko īsteno attiecīgās pašvaldības iestādes	Mazemisiju transporta zonu ieviešana				4. CET.	2025	Pirmās mazemisiju transporta zonas izveido līdz 2026. gada 1. janvārim pilsētās ar vairāk nekā 100000 iedzīvotāju, kurās ir pārsniegtas gaisa kvalitātes robežvērtības, kā noteikts Vispārējās vides aizsardzības inspekcijas jaunākajā gaisa kvalitātes ziņojumā, kas pieejams līdz 2025. gada 30. aprīlim.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpstarpuma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
E3L	E1.2.1 Bezemisijas sabiedriskais transporta pilsētās (tramvaji)	Atskaite punkts	Jauni tramvaji: saņēmēju atlase	Līgumi, kas parakstīti ar saņēmējiem subjektiem				Q1	2025	Līgumi, kas parakstīti ar saņēmējiem subjektu (pašvaldībām vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) par 88 tramvaju iegādi un nodošanu ekspluatācijā pēc atklātiem un pārredzamiem konkursiem. Saņēmējus izraudzās, izmantojot pārredzamus konkursa uzaicinājumus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo tīra sabiedriskā transporta vajadzības un ietekmi uz emisiju un sastrēgumu samazināšanu, kā arī projektu briedumu. Prioritāti piešķir teritorijām, kurās ir vai ir plānots ieviest tīra transporta zonas. Līdzekļus piešķir taisnīgi un pārredzami, apspriežoties ar vietējām pašvaldībām, un galasaņēmēji vai pašvaldības tos nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.
E4L	E1.2.1 Bezemisijas sabiedriskais transporta pilsētās (tramvaji)	Mērķa	Jauni tramvaji pilsētas sabiedriskajam transportam		Skaits	0	88	CET.	2026	Jauna bezemisiju ritošā sastāva (tramvaju) skaits sabiedriskajam transportam pilsētās, kas atzītas par gatavām pieņemšanai pēc to būvniecības. Tramvaju iepirkumu veic, izmantojot atklātus konkursus, ko pārvalda saņēmēji subjekti. Investīcijas mērķis ir palielināt tīra sabiedriskā transporta piedāvājumu pilsētās. Atbalstu prioritārā kārtā sniedz teritorijām, kurās ir vai ir plānots ieviest tīra transporta zonas.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
E5L	E2.3 Transporta pieejamības, drošības un digitālo risinājumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko ievieš pasažieru tiesību uzlabojumus ritošā sastāva prasību jomā, stāšanās spēkā	Tiesību aktu noteikums par stāšanos spēkā				4. CET.	2022	Ar tiesību aktu ievieš tehniskos un funkcionālos standartus ieguldījumiem dzeltceļā, lai nodrošinātu piemērotus infrastrukturā risinājumus, kas atbilst pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. Šajā nolūkā ar tiesību aktu atceļ attiecīgos valsts noteikumus par atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzeltceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem.
E6L	E2.3 Transporta pieejamības, drošības un digitālo risinājumu uzlabošana	Atskaites punkts	Pienākums modernizēt valsts un starptautisko ritošo sastāvu ar prasībām pasažieriem ar invaliditāti	Tiesību akta noteikums par stāšanos spēkā				2. CET.	2024	Stājas spēkā attiecīgie noteikumi par dzeltceļa ritošā sastāva pielāgošanu pasažieru tiesību prasībām, pielāgojot Regulas 2021/782 9. panta 3. punktu (kur modernizācija ir pamatota un racionāla attiecībā uz ritošā sastāva paredzamo ekspluatācijas laiku) attiecībā uz valsts un starptautisko ritošo sastāvu, kas modernizējams par pasažieriem ar invaliditāti, un uzlabo pasažieru tiesības.
E7L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Grozījumi ieguldījumu politikā	Ieguldījumu politikas grozījumu stāšanās spēkā				Q1	2025	Stājas spēkā nepieciešamie grozījumi E8G atskaites punktā minētajā fonda investīciju politikā, lai nodrošinātu atbilstību E3.1.1. pasākuma “Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam” aprakstam.
E8L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīguma parakstīšana	Īstenošanas nolīguma parakstīšana				Q1	2025	Īstenošanas nolīguma parakstīšana ar Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fondu.
E9L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Līguma finansēšanas nolīgumi	Finansēšanas nolīgumu parakstīšana				4. CET.	2025	Finansēšanas nolīgumu parakstīšana ar galīgajiem saņēmējiem, kas atlasīti saskaņā ar ieguldījumu politiku.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturkšņ a laikā	Gadu	
E10L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Mērķa	Kapitāla ieguldījumu pabeigšana	Izmaksātie līdzekļi	EUR	0	1 113 750 000	2. CET.	2026	Kopumā EUR 1103750000 piešķiršana galīgajiem saņēmējiem un EUR 10000000 par Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonda pārvaldības maksu.

F. SASTĀVDAĻA: “IESTĀŽU KVALITĀTES UN ANP ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMU UZLABOŠANA”

Polija saskaras ar vairākām ilgstošām problēmām, kas saistītas ar investīciju vidi, jo īpaši attiecībā uz Polijas tiesu sistēmu, kā arī lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procesiem.

Tāpēc šā komponenta galvenais mērķis ir uzlabot investīciju vidi un radīt apstākļus Polijas atveseļošanas un noturības plāna efektīvai īstenošanai. Šajā nolūkā reformu mērķis ir: stiprināt konkrētus tiesu neatkarības un objektivitātes aspektus; labot to tiesnešu situāciju, uz kuriem attiecas Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās, lai viņus atjaunotu pēc pozitīvas pārskatīšanas procedūras, ko veic jaunā palāta un kas jāveic nekavējoties; likumdošanas procesā pastiprināt apspriešanos ar sociālajiem partneriem; palielināt ietekmes novērtējumu izmantošanu likumdošanas procesā; samazināt paātrināto procedūru izmantošanu likumdošanas procesā; nodrošināt pienācīgu apspriešanos ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, tostarp izveidojot uzraudzības komiteju, un nodrošināt Arachne riska novērtēšanas instrumenta piemērošanu atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu “uzlabot normatīvo vidi, jo īpaši stiprinot apspriešanās ar sociālajiem partneriem un sabiedrisko apspriešanu lomu likumdošanas procesā” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un “uzlabot investīciju vidi, jo īpaši aizsargājot tiesu iestāžu neatkarību”, kā arī “nodrošināt efektīvu sabiedrisko apspriešanu un sociālo partneru iesaistīšanu politikas veidošanas procesā” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

F1 Tiesu sistēma

Reformu galvenais mērķis ir paaugstināt tiesiskās aizsardzības standartu un uzlabot investīciju vidi Polijā, kā arī atbalstīt iekšējās kontroles sistēmu, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241 22. pantā, stiprinot tiesu neatkarības un objektivitātes garantijas.

Reformas rezultātā tiek stiprināta tiesu un tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas noteikta ar likumu saskaņā ar LES 19. pantu un attiecīgo ES acquis. Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktā, jebkādas citas reformas tiek veiktas, nevājinot šo rezultātu un negatīvi neietekmējot turpmāk minētos elementus.

F1.1 Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšana

Reforma:

1. visās lietās, kas attiecas uz tiesnešiem, tostarp disciplinārlietu un tiesnešu imunitātes atcelšanu, nosaka Augstākās tiesas palātas, kas nav esošā Disciplinārlietu palāta un kas atbilst no LES 19. panta 1. punkta izrietošajām prasībām, kompetences apjomu. Tas nodrošina, ka iepriekš minētās lietas izskata neatkarīga un objektīva tiesa, kas izveidota ar likumu, vienlaikus ierobežojot rīcības brīvību noteikt disciplinārtiesu, kurai pirmajā instancē ir jurisdikcija lietās, kas attiecas uz vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem,
2. precizēt tiesnešu disciplinārās atbildības tvērumu, nodrošinot, ka netiek ierobežotas Polijas tiesu tiesības iesniegt lūgumus sniegt prejudiciālus nolēmumus EST. Šāds lūgums nav pamats disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi,

3. lai gan tiesnešus joprojām var saukt pie atbildības par profesionālās ētikas pārkāpumiem, tostarp par acīmredzamiem un smagiem tiesību aktu pārkāpumiem, noteikt, ka tiesas nolēmumu saturs nav kvalificējams kā disciplinārpārkāpums,
4. nodrošināt, ka kompetentā tiesa var uzsākt pārbaudi tiesā par to, vai tiesnesis atbilst neatkarības, objektivitātes un “tiesību aktos noteiktam” prasībām saskaņā ar LES 19. pantu, ja par to rodas nopietnas šaubas un ka šāda pārbaude netiek kvalificēta kā disciplinārpārkāpums,
5. stiprināt pušu procesuālās garantijas un pilnvaras disciplinārlietās pret tiesnešiem, izmantojot nodrošinot, ka disciplinārlietas pret vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem tiek izskatītas saprātīgā termiņā,

II) precizēt noteikumus par to tiesu teritoriālo jurisdikciju, kuras izskata disciplinārlietas, lai nodrošinātu, ka attiecīgo tiesu var tieši noteikt saskaņā ar tiesību aktu; un

III) nodrošināt, ka aizstāvja iecelšana disciplinārlietās pret tiesnesi tiek veikta saprātīgā termiņā, kā arī nodrošināt laiku aizstāvja sagatavošanai pēc būtības, lai viņš varētu pildīt savas funkcijas konkrētajā tiesvedībā. Vienlaikus tiesa aptur tiesvedības norisi pienācīgi pamatotas apsūdzētā tiesneša vai viņa aizstāvja prombūtnes gadījumā.

Reforma stājas spēkā līdz 2022. gada otrā ceturkšņa beigām.

Reforma to tiesnešu situācijas uzlabošanai, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās

Reforma nodrošina, ka tiesnešiem, uz kuriem attiecas Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi, ir iespēja pārskatīt savas lietas. Šādas lietas, par kurām jau ir lēmusi Disciplinārlietu palāta, izskata tiesa, kas atbilst LES 19. panta 1. punkta prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem, pamatojoties uz iepriekš minēto reformu. Leģislatīvajā aktā nosaka, ka pirmā tiesas sēde šo lietu izspriešanai notiek trīs mēnešu laikā pēc tiesneša, kurš lūdz pārskatīšanu, priekšlikuma saņemšanas un ka lietas iztiesā divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda priekšlikuma saņemšanas. Lietas, kuras pašlaik vēl tiek izskatītas Disciplinārlietu palātā, nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti iepriekš minētajā tiesvedībā.

Reforma stājas spēkā līdz 2022. gada otrā ceturkšņa beigām.

Abas iepriekš uzskaitītās reformas, kuru pabeigšanas datums ir 2022. gada 2. ceturksnis, izpilda, pirms Komisijai tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums, un tās ir priekšnoteikums jebkādam maksājumam saskaņā ar ANM regulas 24. pantu.

Likumdošanas procesa uzlabošana

Reformas mērķis ir pieņemt grozījumus Sejma, Senāta un Ministru padomes reglamentā.

F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana

Lai atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā nodrošinātu pienācīgu apspriešanos ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām, reforma ietver tāda tiesību akta stāšanos spēkā, ar ko izveido uzraudzības komiteju, kuras sastāvā ir ieinteresētās personas un sociālie partneri, kas iesaistīti atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā. Uzraudzības komitejas uzdevums ir uzraudzīt atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu. Leģislatīvajā aktā iekļauj noteikumu, ar ko paredz juridisku prasību atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā apspriesties ar uzraudzības komiteju. Reforma ietver arī tādu norādījumu pieņemšanu, ar kuriem paredz noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.

Reforma ietver arī repozitorija sistēmas ieviešanu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunktu, lai varētu vākt, glabāt un uzraudzīt datus par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, tostarp galasaņēmēju līmenī. No šīs repozitorija sistēmas iegūtos datus ievada Arachne sistēmā, ko izmanto revīzijās un kontrolēs, lai novērstu, atklātu un labotu interešu konfliktus, krāpšanu, korupciju un dubultu finansēšanu. Šo atskaites punktu izpilda, pirms Komisijai tiek iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums, un tas ir priekšnoteikums jebkādam maksājumam saskaņā ar ANM regulas 24. pantu.

Visbeidzot, reforma ietver arī darba slodzes analīzes sagatavošanu, lai novērtētu administratīvās spējas koordinēt un īstenot atveseļošanas un noturības plānu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

F.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
F1G	F1.1 Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanas reformas stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums par stāšanās spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā reforma, kas: - visās lietās, kas attiecas uz tiesnešiem, tostarp disciplinārlietu un tiesnešu imunitātes atcelšanu, nosaka Augstākās tiesas palātas, kas nav esošā Disciplinārlietu palāta un kas atbilst no LES 19. panta 1. punkta izrietošajām prasībām, kompetences apjomu. Tas nodrošina, ka iepriekš minētās lietas izskata neatkarīga un objektīva tiesa, kas izveidota ar likumu, vienlaikus ierobežojot rīcības brīvību noteikt disciplinārtiesu, kurai pirmajā instancē ir jurisdikcija lietās, kas attiecas uz vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem, - precizēt tiesnešu disciplinārās atbildības tvērumu, nodrošinot, ka netiek ierobežotas Polijas tiesu tiesības iesniegt lūgumus sniegt prejudiciālus nolēmumus EST. Šāds lūgums nav pamats disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi, - lai gan tiesnešus joprojām var saukt pie atbildības par profesionālās ētikas pārkāpumiem, tostarp par acīmredzamiem un smagiem tiesību aktu pārkāpumiem, noteikt, ka tiesas nolēmumu saturs nav kvalificējams kā disciplinārpārkāpums, - nodrošināt, ka kompetentā tiesa var uzsākt pārbaudi tiesā par to, vai tiesnesis atbilst neatkarības, objektivitātes un “tiesību aktos noteiktam” prasībām saskaņā ar LES 19. pantu, ja par to rodas nopietnas šaubas un ka šāda pārbaude netiek kvalificēta kā disciplinārpārkāpums,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										- stiprināt pušu procesuālās garantijas un pilnvaras disciplinārlietās pret tiesnešiem, izmantojot - nodrošinot, ka disciplinārlietas pret vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem tiek izskatītas saprātīgā termiņā, - precīzāku noteikumu izstrāde par to tiesu teritoriālo jurisdikciju, kuras izskata disciplinārlietas, lai nodrošinātu, ka attiecīgo tiesu var tieši noteikt saskaņā ar tiesību aktu; un - nodrošināt, ka aizstāvja iecelšana disciplinārlietās pret tiesnesi tiek veikta saprātīgā termiņā, kā arī nodrošināt laiku aizstāvja sagatavošanai pēc būtības, lai viņš varētu pildīt savas funkcijas konkrētajā tiesvedībā. Vienlaikus tiesa aptur tiesvedības norisi pienācīgi pamatotas apsūdzētā tiesneša vai viņa aizstāvja prombūtnes gadījumā.
F2G	Reforma to tiesnešu situācijas uzlabošanai, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Reformas stāšanās spēkā, lai uzlabotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās	Tiesību akta noteikums par stāšanos spēkā				2. CET.	2022	Stājas spēkā reforma, kas nodrošina, ka tiesnešiem, uz kuriem attiecas Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi, ir iespēja pārskatīt savas lietas. Šādas lietas, par kurām jau ir lēmusi Disciplinārlietu palāta, izskata tiesa, kas atbilst LES 19. panta 1. punkta prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem, pamatojoties uz iepriekš minēto atskaites punktu F1G. Leģislatīvajā aktā nosaka, ka pirmā tiesas sēde šo lietu izspriešanai notiek trīs mēnešu laikā pēc tiesneša, kurš lūdz pārskatīšanu, priekšlikuma saņemšanas un ka lietas iztiesā divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda priekšlikuma saņemšanas. Lietas, kuras pašlaik vēl tiek izskatītas Disciplinārlietu palātā, nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti iepriekš minētajā tiesvedībā.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
F3G	Reforma to tiesnešu situācijas uzlabošanai, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Reforma, lai uzlabotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās	Izskatītās lietas				4. CET.	2023	Visas pārskatīšanas lietas, kas sāktas saskaņā ar Milestone F2G, tiek izskatītas, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtas apstākļus.
F4G	Likumdošanas procesa uzlabošana	Atskaites punkts	Sejma, Senāta un Ministru padomes reglamenta grozījumu stāšanās spēkā	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda stāšanās spēkā				CET.	2022	Stājas spēkā grozījumi Sejma Reglamentā, kas ierobežo paātrināto procedūru izmantošanu, attiecinot to tikai uz pamatotiem gadījumiem, un attiecībā uz deputātu ierosinātajiem likumprojektiem ievieš prasību, ka, izņemot pamatotus gadījumus, ir jāveic ietekmes novērtējums un sabiedriskā apspriešana. Noteikumu grozījumu stāšanās spēkā Ministru padomes procedūra, kas ierobežo paātrināto procedūru izmantošanu, attiecinot to tikai uz pamatotiem gadījumiem. Stājas spēkā grozījumi Senāta Reglamentā, ar kuriem Senāta ierosinātajiem likumprojektiem ievieš prasību veikt ietekmes novērtējumu, izņemot pamatotus gadījumus.
F5G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido uzraudzības komiteju un uzdod tai uzraudzīt ANP	Tiesību akta noteikums par stāšanās spēkā				Q1	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā tiesību akts, kas: Izveidot uzraudzības komiteju, kuras uzdevums ir uzraudzīt ANP efektīvu īstenošanu un kuras sastāvā ir ieinteresētās personas un sociālie partneri, kurus skar ANP īstenošana, tostarp pārstāvji no struktūrām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un veicina pamattiesības un nediskrimināciju;

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
			efektīvu īstenošanu							2) noteikt juridisku prasību ANP īstenošanas laikā apspriesties ar uzraudzības komiteju.
F6G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Par reģionālo attīstību atbildīgā ministra norādījumu pieņemšana, ar ko paredz noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP īstenošanā	Vadlīniju publicēšana Attīstības fondu un reģionālās politikas ministrijas tīmekļa vietnē				2. CET.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas pieņemt norādījumus, lai nodrošinātu ieinteresēto personu un sociālo partneru efektīvu iesaisti ANP plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā. Norādījumos saskaņo pasākumus, kas jāveic iestādēm, kuras ir atbildīgas par ANP paredzēto reformu un investīciju īstenošanu. Norādījumos iekļauj mehānismus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistes uzraudzībai un novērtēšanai.
F7G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Efektīvas revīzijas un kontroles nodrošināšana ANM īstenošanas ietvaros, aizsargājot Savienības finanšu intereses	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas				2. CET.	2022	Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā prasīto datu vākšana, glabāšana un piekļuves nodrošināšana tiem. Piekļuvi šiem datiem revīzijas un kontroles nolūkā piešķir visām attiecīgajām valsts un Eiropas struktūrām. No šīs repozitorija sistēmas iegūtos datus katru ceturksni ievada Arachne sistēmā. Arachne sistēmu izmanto revīzijās un kontrolēs, lai novērstu un atklātu un labotu interešu konfliktus, krāpšanu, korupciju un dubultu finansēšanu.
F8G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Darba slodzes analīze, ko sagatavojusi Attīstības fondu un reģionālās	Darba slodzes analīze, ko sagatavojusi Attīstības fondu un reģionālās				2. CET.	2024	Attiecībā uz iestādēm, kas iesaistītas atvēršanas un noturības plāna īstenošanā, veic darba slodzes analīzi. Ja darba slodzes analīzē tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu personāls, pieņem valdības lēmumu piešķirt papildu

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķi s	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
			politikas ministrija.	politikas ministrija						amata vietas iestādēm, kas koordinē un īsteno atveseļošanas un noturības plānu.

G. SASTĀVDAĻA: “REPOWEREU”

REPowerEU komponenta mērķis ir palīdzēt samazināt atkarību no fosilajām degvielām Polijā un vēl vairāk veicināt enerģētikas pārkārtošanu, atbalstot atjaunīgo energoresursu izvēršanu un palielinot elektrotīklu jaudu integrēt šos energoresursus. Šos mērķus var sasniegt arī ar energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, tostarp attiecībā uz mājokļiem. Komponenta mērķis ir arī uzlabot energoapgādes drošību.

Šajā sakarā komponentā ietvertu pasākumu mērķis ir īstenot tai adresētos ieteikumus, kas 2022. un 2023. gadā izdoti Polijai Eiropas pusgada ietvaros. Jo īpaši paredzētie pasākumi palīdz paātrināt pāreju uz tīru enerģiju, jo īpaši racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras atjaunīgās enerģijas ātrākai izvēršanai, paplašinot un modernizējot tīklus, lai nodrošinātu jaunas atjaunīgās enerģijas jaudas, atbalstot elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas un stimulējot investīcijas pārvades un sadales tīklos lauku apvidos, lai palielinātu jaudu jaunu atjaunīgo energoresursu pieslēgšanai tīklam, un atbalstot atkrastes vējparku attīstību. Tas arī palīdz novērst šķēršļus vietējo atjaunīgās enerģijas kopienu attīstībai un atbalstīt to izvēršanu. Tas palīdz efektīvi īstenot ieteikumus paātrināt pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā un atjaunīgās enerģijas izvēršanu, reformēt tiesisko regulējumu attiecībā uz tīkla pieslēguma atļaujām un atjaunīgajiem energoresursiem, tostarp energokopienām, biometānu un atjaunīgo ūdeņradi (6.1.–6.2. KVAI 2022. gadā, 4.1.–4.2. KVAI 2023. gadā). Lai īstenotu ieteikumus ilgtspējīgu sabiedriskā transporta veidu veicināšanai (2023. gadā 4.4. KVAI) un elektrotansportlīdzekļu ieviešanu (6.4. KVAI 2022. gadā), komponents ietver pasākumus transporta nozares dekarbonizācijai, jo īpaši aizstājot piesārņojošus pilsētas sabiedriskā transporta transportlīdzekļus ar bezemisiju transportlīdzekļiem un pieņemot videi draudzīga transporta rīcības plānu saskaņā ar ES klimata mērķiem. Turklāt komponents ietver pasākumus integrētu mājokļu renovācijas pakalpojumu atbalstam un pakāpeniskai atteikšanās no fosilā kurināmā izmantošanas mājokļu siltumapgādē saskaņā ar ieteikumiem veicināt enerģijas ietaupījumus, palielināt investīcijas ēku energoefektivitātē un dekarbonizēt siltumapgādi centralizētajā siltumapgādē, lai novērstu enerģētisko nabadzību (6.3. KVAI). 2022. gads un 4.3. KVAI. 2023). Komponenta mērķis ir arī atjaunināt nozaru kvalifikācijas sistēmas zaļās pārkārtošanās vajadzībām, kā mudināts ieteikumos pastiprināt politikas centienus, kuru mērķis ir nodrošināt un apgūt zaļās pārkārtošanās procesam nepieciešamās prasmes un kompetences (2023. gada 4.5. KVAI). Visbeidzot, mērķtiecīgas investīcijas attiecībā uz gāzes infrastruktūru mērķis ir samērīgā un mērķtiecīgā veidā apmierināt Polijas tūlītējās piegādes drošības vajadzības. Enerģētikas atbalsta fonda mērķis ir mobilizēt privātās investīcijas un uzlabot piekļuvi finansējumam enerģētikas pārkārtošanai svarīgajās nozarēs. Tas palīdz īstenot ieteikumus palielināt publiskās investīcijas digitālajai pārkārtošanai un enerģētiskajai drošībai, tostarp izmantojot ANM, REPowerEU un citus ES fondus. (KVAI 1.2. 2022. gadā un 1.3. KVAI 2023. gadā).

Lielākajai daļai komponenta pasākumu ir pārrobežu vai daudzvalstu dimensija. Patiešām, vairāki pasākumi nodrošina energoapgādi Savienībā kopumā, jo īpaši reformas, kuru mērķis ir veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu, tostarp energokopienās, un šādu energoresursu pieslēgšanu elektrotīklam. Turklāt komponents ietver investīcijas, kuru mērķis ir atbalstīt atjaunīgās enerģijas projektus un uzlabot atjaunīgās enerģijas integrāciju tīklā. Citas reformas un investīcijas palīdz paātrināt ēku renovācijas tempu un uzlabot energoefektivitāti, tādējādi samazinot atkarību no fosilā kurināmā un enerģijas pieprasījumu. Šie pasākumi arī veicina plašāku rīcību enerģētikas un klimata jomā ES līmenī.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (C(2023) 6454 final), savukārt G3.2.1. pasākumam nepiemēro principu “nenodari būtisku kaitējumu”. “Dabasgāzes infrastruktūras būvniecība enerģētiskās drošības garantēšanai” saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 21.c panta 6. punktu.

G1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Apakškomponents G1.1 — Ieguldījumu atjaunojamos energoresursos veicināšana

Apakškomponenta mērķis ir veicināt energokopienų ekspluatētu atjaunīgo energoresursu iekārtu attīstību, jo īpaši uzlabojot satvaru, lai stimulētu šādu kopienu paātrinātu izvēršanu. Šis apakškomponents ietver arī pasākumus, kas atbalsta elektroenerģijas uzkrāšanu, lai atjaunīgos energoresursus integrētu tīklā, un pasākumus, kas stiprina REPowerEU reformu un investīciju īstenošanā un atjaunīgās enerģijas projektu procesos iesaistīto iestāžu administratīvās un organizatoriskās spējas.

G1.1.1 Veicināt vietējo energokopienų attīstību

Reformas mērķis ir uzlabot normatīvo vidi energokopienām Polijā un uzlabot iedzīvotāju, uzņēmumu un vietējo iestāžu lomu valsts enerģētikas pārkārtošanā.

Reforma ietver analīzes veikšanu, lai noteiktu regulatīvos un administratīvos šķēršļus energokopienų attīstībai. Analīzē jo īpaši iekļauj politikas nepilnību novērtējumu starp valsts un ES tiesisko regulējumu, kā arī apzina šķēršļus, kas kavē šo kopienu attīstību un izriet no i) energokopienų definīcijas, ii) energokopienų izveides un darbības administratīvajām procedūrām un iii) sistēmu operatoru pienākumiem, prakses un lomas. Analīzē arī izstrādā politikas ieteikumus ar mērķi izveidot veicinošu, vienkāršu un visaptverošu satvaru energokopienām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas, tostarp palielinātā daļa

Šīs investīcijas mērķis ir stimulēt vietējo atjaunīgo energoresursu attīstību, ko īsteno energokopienas, tostarp enerģētikas kopas, enerģētikas kooperatīvi un citas energokopienas, kas izriet no Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (RED II) īstenošanas, īpašu uzmanību pievēršot vietējo pašvaldību (jo īpaši pašvaldību un pašvaldību apvienību) lomai šādu vietējo energokopienų veidošanā.

Pirmsinvestīciju atbalsta programma ietver juridiskā un organizatoriskā formāta un uzņēmējdarbības modeļa izstrādi energokopienas uzsākšanai vai attīstīšanai un nepieciešamās analīzes un dokumentācijas sagatavošanu investīcijām. Šī programma cita starpā atbalsta vietējā enerģijas tirgus attīstības stratēģijas; vietējā enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma analīze; vietējo energoresursu (infrastruktūras) inventarizāciju un to potenciālu (piemēram, spēju nodrošināt energosavienojumus); priekšizpēti, uzņēmējdarbības plānus, pienācīgas pārbaudes dokumentus; tehniskā dokumentācija un būvniecības projekti.

Kā daļu no investīciju atbalsta finansējums cita starpā attiecas uz jaunām tehnoloģijām, kas vērstas uz atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanu; papildu infrastruktūra tehnoloģijām, kas nav elektroenerģija; saistītā atjaunojamās enerģijas infrastruktūra (piemēram, tīkla komponenti un skaitītāji); enerģijas uzkrāšanas iekārtas un IT programmatūra energokopienų pārvaldībai un energooptimizācijai. Atbalstu no investīciju programmas piešķir, pamatojoties uz atklātu konkursa uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas ļauj iesaistītajām energokopienām piedalīties pirmsinvestīciju posmā.

Palielinātā investīcijas daļa sastāv no finansiāla pirmsieguldījuma atbalsta sniegšanas papildu 61 energokopienām un investīciju atbalsta vēl 10 energokopienām.

Pirmsinvestīciju atbalsta īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam, un investīciju atbalsta īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

G1.1.3 Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (neatmaksājams atbalsts)

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību patērētājiem un palielināt AER avotu izmantošanas efektivitāti, veicot investīcijas tehnoloģijās, lai veicinātu elektroenerģijas balansēšanu elektroenerģijas sistēmā.

Investīcija ietver liela mēroga akumulatora enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS) ieviešanu enerģijas pārpalikuma uzkrāšanai elektroenerģijas sistēmā. Šīs uzglabāšanas sistēmas mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu tehnisko balansēšanu.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas

Šīs investīcijas mērķis ir stiprināt REPowerEU reformu un investīciju īstenošanā iesaistīto galveno publisko iestāžu administratīvās un organizatoriskās spējas. Tā mērķis ir arī atbalstīt regulatīvus, analītiskus un izglītojošus pasākumus par energosistēmu Polijā, tostarp uzlabot administratīvās spējas atļauju piešķiršanas procedūrām attiecībā uz atjaunīgajiem energoresursiem un elektroenerģijas tīkliem un/vai tīkla attīstības un elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa digitalizāciju.

Investīcija nodrošina administratīvo spēju atbalstu centrālajai un vietējai pārvaldei un NVO.

Atbalsts ietver to darbinieku skaita palielināšanu, kuri strādā pie RepowerEU īstenošanas. Vismaz 106 jaunus pilnslodzes ekvivalentus centrālajā administrācijā atvēl REPowerEU reformu un investīciju īstenošanai, tostarp atjaunīgo energoresursu un elektroenerģijas tīklu atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācijai un tīkla attīstības un elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa digitalizācijai. Investīcija ietver arī atbalstu NVO, kas strādā zaļās pārkārtošanās jomā un kam uzticēts īstenot spēju veidošanas projektus, tostarp apmācības, konsultāciju un pētniecības pasākumus, kā arī sociālās kampaņas.

Investīcija ietver arī tāda IT rīka pabeigšanu un piemērošanu, kas paredzēts Enerģētikas regulatīvajam birojam G1.2.1. pasākumā minētā jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents G1.2 — Elektroenerģijas tīklu modernizācija, lai paātrinātu atjaunojamo energoresursu integrāciju

Apakškomponenta mērķis ir ieviest piemērotus instrumentus un uzlabojumus, lai paātrinātu tādu jaunu iekārtu attīstību, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Tas nozīmē, ka ir jālikvidē šķēršļi pieslēgšanai tīkliem, kā arī jābūvē jauna infrastruktūra un jāmodernizē esošie tīkli, lai atjaunīgo enerģiju no ražošanas vietas pārvietotu uz vietu, kur to izmanto.

G1.2.1 Reglamentējoši risinājumi atjaunīgo energoresursu paātrinātai integrācijai sadales tīklos

Šīs reformas mērķis ir uzlabot Enerģētikas regulatīvā biroja spēju novērtēt sadales sistēmu operatoru tīkla attīstības plānus un veidot tarifus, lai varētu pienācīgi finansēt tarifus efektīvām un mērķtiecīgām investīcijām sadales tīklu attīstībā, lai samazinātu šķēršļus AER attīstībai.

Reforma ietver jauna regulatīvā modeļa pieņemšanu, ko veic valsts energoregulators — Enerģētikas regulators. Jaunais regulatīvais modelis ļauj valsts energoregulatoram precīzāk noteikt un novērtēt investīciju vajadzības, kas saistītas ar sadales tīklu attīstību saistībā ar atjaunojamo energoresursu straujo pieaugumu, un atspoguļot tās sadales tīkla tarifos.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Šķēršļu novēršana atjaunojamo energoresursu integrēšanai elektroenerģijas tīklos

Šīs reformas mērķis ir paātrināt jaunu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, likvidējot šķēršļus to integrācijai elektroenerģijas pārvades un sadales tīklos.

Reformas mērķis, pirmkārt, ir izveidot tiesisko regulējumu vairāku atjaunojamo energoresursu pieslēgšanai vienam pieslēguma punktam (kabeļu apvienošana). Jaunie noteikumi ļauj atjaunojamās enerģijas ražotājiem, kas noslēdz līgumu saskaņā ar Enerģētikas likumā paredzētajiem nosacījumiem, koplietot pieslēgumu, t. i., izmantot vienu un to pašu pieslēguma jaudu vienā pieslēguma punktā, vienlaikus saglabājot iespēju slēgt līgumus par saražotās enerģijas pārdošanu. Turklāt jāgroza Atjaunojamo energoresursu likums. Grozījumi ļauj struktūrām, kas gūst labumu no atjaunojamo energoresursu atbalsta shēmām, kopīgot savu pieslēguma jaudu ar citām iekārtām, kas pieslēgtas tajā pašā pieslēguma punktā, nezaudējot minētajā likumā paredzētās tiesības uz atbalstu. No iekārtām, kurām ir kopīgs vienots pieslēgumpunkts, tikai viena var izmantot atbalsta shēmu.

Otrkārt, reformas mērķis ir padarīt efektīvāku jaudas rezervēšanu un atjaunojamo energoresursu pieslēgšanu elektroenerģijas tīkliem. Lai palielinātu pieslēguma procesa pārredzamību un paredzamību, reformu īsteno kā leģislatīvus un attiecīgā gadījumā neleģislatīvus aktus attiecībā uz noteikumiem, kas saistīti ar iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas tīkliem.

Šā reformas elementa īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra, tostarp paplašināta daļa

Šīs investīcijas mērķis ir paplašināt, modernizēt un digitalizēt pārvades tīklus vairākos reģionos, tostarp paplašināt savienojumus starp valsts ziemeļu un dienvidu daļu, veicinot atjaunīgo energoresursu integrāciju elektroenerģijas sistēmā.

Investīcija ietver 400 kV un 220 kV pārvades līniju attīstīšanu, kā arī attiecīgo staciju būvniecību vai modernizāciju. Investīcija ievieš jauno Centrālo enerģijas tirgus informācijas sistēmu (CSIRE) ar elektroenerģijas kvalitātes analizatoru sistēmu, kas vēl vairāk atbalsta elektroenerģijas infrastruktūras digitalizāciju. Visbeidzot, izstrādā trīs jaunas, modernizētas vai paplašinātas IKT sistēmas datu apstrādei un sistēmu pārvaldībai, atbalstot pārvades tīklu un datu centru darbību.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecība vai modernizācija, kas galvenokārt apkalpo lauku apvidus, lai varētu pieslēgt jaunus atjaunojamos energoresursus

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecību, modernizāciju un digitalizāciju, kas galvenokārt kalpo lauku apvidiem, lai nodrošinātu jaunu atjaunīgo energoresursu pieslēgumu šajās teritorijās.

Investīcija ietver 880 km sadales tīklu, tostarp saistīto staciju, izbūvi vai modernizāciju un viedo tīklu funkciju integrēšanu. Polijas iestādes vispirms nosaka projektus, kas veido izbūvētos vai modernizētos tīklus.

Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Apakškomponents G1.3 — Ilgtspējīga transporta attīstība

Apakškomponenta mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu transportu, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu Polijā. Apakškomponents jo īpaši ietver pasākumus jaunu elektrisko autobusu iegādei, kā arī rīcības plānu transporta nozares ilgtspējīgai pārveidei.

G1.3.1 Atbalsts ilgtspējīgam transportam

Reformas mērķis ir palīdzēt samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņotāju emisijas.

Šo mērķi sasniedz, sagatavojot rīcības plānu ilgtspējīgam transportam Polijā, kura pamatā ir analīze par pasākumiem, kas jau ir iekļauti valsts līmeņa stratēģiskajos dokumentos. Rīcības plānā nosaka prioritārās reformas un investīcijas, kas vajadzīgas Polijas transporta nozares ilgtspējīgai pārveidei saskaņā ar ES klimata mērķiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

G1.3.2 Bezemisijas kolektīvais transports (autobusi)

Investīcijas mērķis ir padarīt sabiedrisko transportu tīrāku un palielināt tā pievilcību pilsētu teritorijās.

Investīcija ietver 1159 bezemisiju (elektrisko) autobusu iegādi pilsētas transportam.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

G2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Apakškomponents G1.1 — Ieguldījumu atjaunojamos energoresursos veicināšana

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G1G	G1.1.1 Veicināt vietējo energokopienų attīstību	Atskaites punkts	Analīze par šķēršļiem energokopienų un enerģētikas kooperatīvu attīstībai, kas konstatēti pirmsinvestīciju atbalsta programmas laikā	Analīzes publicēšana				CET.	2024	Publicēt analīzi par juridiskajiem, organizatoriskajiem un administratīvajiem šķēršļiem energokopienų attīstībai, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta no pirmsinvestīciju atbalsta. Analīzē apzina galvenos šķēršļus energokopienų attīstībai un ierosina politikas ieteikumu kopumu, lai ieviestu juridiskus grozījumus, kas saskaņo to tiesisko regulējumu un vienkāršo un paātrina to ieviešanu.
G2G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt investīciju atbalsta programmu	Izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus energokopienām, kuras ir ieinteresētas saņemt atbalstu saskaņā ar investīciju daļu				4. CET.	2023	Izsludina atklātu, pārredzamu konkursa uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas pieejams enerģētikas kooperatīviem, energokopienām un enerģētikas kopām, ar mērķi līdzsvarotā veidā piešķirt atbalstu dažādu veidu saņēmējiem.
G3G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas	Mērķa	Subjekti, kas atbalstīti pirmsieguldījuma daļā		Skaits	0	200	Q1	2025	To dotācijas nolīgumu skaits, kas parakstīti ar saņēmējiem, kurus atlasa atklātā, konkursa kārtībā un pārredzamā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kuru mērķis ir līdzsvarotā veidā piešķirt atbalstu dažādiem saņēmēju veidiem. Projektu piešķiršana saņēmējiem subjektiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķi s	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Atbalstu sniedz enerģētikas kooperatīviem, kas izveidoti saskaņā ar Likumu par atjaunojamiem energoresursiem, un energokopienām, kas izveidotas saskaņā ar Enerģētikas likumu, un struktūrām, kas juridiski spēj izveidot šādus kooperatīvus un kopienas, piemēram, pašvaldībām, kā arī enerģētikas kopām.
G4G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas	Mērķa	Vienības, kas atbalstītas ieguldījumu daļas ietvaros		Skaits	0	10	4. CET.	2025	To dotācijas nolīgumu skaits, kas parakstīti ar saņēmējiem saskaņā ar uzaicinājumu G2G atskaides punktā.
G5G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas	Mērķa	Vienības, kas atbalstītas ieguldījumu daļas ietvaros		Skaits	10	20	2. CET.	2026	To dotācijas nolīgumu skaits, kas parakstīti ar saņēmējiem saskaņā ar uzaicinājumu G2G atskaides punktā.
G6G	G1.1.3 Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (neatmaksājams atbalsts)	Atskaides punkts	Liela mēroga enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas (BESS) ieviešana	Lielapjoma akumulatora enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS) darbības sākšana				2. CET.	2026	Tādas lielapjoma akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS) darbības uzsākšana, kuras jauda ir 0,9 GW rokas darbības laiks no 4 stundām līdz 5 stundām. Šīs jaunās uzkrāšanas jaudas ir pilnībā integrētas elektroenerģijas tīklā.
G7G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Mērķa	Administratīvās spējas palielināšana REPowerEU reformu un investīciju īstenošanai		Skaits	0	106	4. CET.	2024	Vismaz 106 jaunus pilnslodzes ekvivalentus centrālajā administrācijā atvēl REPowerEU reformu un investīciju īstenošanai, tostarp atjaunīgo energoresursu un elektroenerģijas tīklu atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācijai un/vai tīkla attīstības un elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa digitalizācijai.
G8G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno	Mērķa	Spēju veidošanas projekti, kas atbalsta REPowerEU reformu		Skaits	0	107	2. CET.	2025	Atbalsta vismaz 107 subjektus, kas īsteno spēju veidošanas projektus, kuri atbalsta REPowerEU reformu un investīciju īstenošanu. Subjekti

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
	REPowerEU reformas un investīcijas		un investīciju īstenošanu centrālajai un vietējai pārvaldei							pabeidz tādu projektus kā apmācība, mācību braucieni, IT rīki, analīzes un pētījumi, kā arī ārējo ekspertu palīdzība centrālajai un vietējai pārvaldei. Vismaz 100 subjektu pabeigtos projektos galvenā uzmanība tiek pievērsta atļauju piešķiršanas procedūrām atjaunīgo energoresursu un sadales tīklu izvēršanai.
G9G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Mērķa	Spēju veidošanas projekti, kas atbalsta REPowerEU reformu un NVO veikto investīciju īstenošanu		Skaitis	0	10	4. CET.	2025	Vismaz 10 spēju veidošanas projektus, kas atbalsta REPowerEU reformu un investīciju īstenošanu, pabeidz NVO, kas darbojas zaļās un enerģētikas pārkārtošanas jomā. Projekti atbalsta apmācību, konsultāciju un pētniecības pasākumus, kā arī sociālās kampaņas. Vismaz divos projektos galvenā uzmanība tiek pievērsta spēju veidošanai attiecībā uz atļauju piešķiršanas procedūrām atjaunīgo energoresursu un sadales tīklu izvēršanai.
G10G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Atskaites punkts	Jaunā regulatīvā modeļa piemērošanas IT rīka tehnisko specifikāciju publicēšana, ko veic Enerģētikas regulators	Tehniskās specifikācijas publicēšana				Q1	2025	Enerģētikas regulators izstrādā un publicē Biroja IT rīka tehnisko specifikāciju jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai. It rīks palīdz novērtēt un uzraudzīt sadales sistēmu operatoru (SSO) tīkla attīstības plānus un to īstenošanu, kā arī atjaunojamo energoresursu (AER) reģistrēšanu. Rīks nodrošina šādas funkcijas: – vākt un analizēt informāciju par tīklu darbību, tīkla attīstības plāniem un tīkla pieslēguma pieprasījumiem; – atbalstīt tīkla būvniecības un modernizācijas izdevumu efektivitātes novērtējumu; – pārraudzīt AER integrācijas progresu sadales tīklos, analizējot SSO

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mē- rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķi s	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										attīstības plānus, tostarp tīkla attīstības virzienus un plānotos savienojumus; – nosakot zonas, kurās ir visaugstākie pieslēguma atteikumu rādītāji; – atbalstīt pilnu AER ražotāju reģistrācijas uzņēmējdarbības procesu; – ģeogrāfiskās informācijas sistēmā integrēto AER iekārtu interaktīva karte.
G11G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Atskaides punkts	It rīka ieviešana jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai, ko veic Enerģētikas regulators	Jaunais IT rīks jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai sāk darboties un to izmanto Enerģētikas regulatīvais birojs.				2. CET.	2026	Enerģētikas regulators ievieš IT rīku jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai.

Apakškomponents G1.2 — Elektroenerģijas tīklu modernizācija, lai paātrinātu atjaunojamo energoresursu integrāciju

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G12G	G1.2.1 Reglamentējoši risinājumi atjaunīgo energoresursu paātrinātai integrācijai sadales tīklos	Atskaites punkts	Jaunā regulatīvā modeļa pieņemšana, ko veic Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētājs	Publicēts Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētāja paziņojums, ar ko ievieš sadales sistēmu operatoru jauno regulatīvo modeli				4. CET.	2024	Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētājs publicē paziņojumu, kurā izklāstīts sadales sistēmu operatoriem saistošais jaunais regulatīvais modelis.
G13G	Šķēršļu novēršana atjaunojamo energoresursu integrēšanai elektroenerģijas tīklos	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums, kas ļauj apvienot kabeļus	Noteikums grozošajā tiesību aktā ar norādi par tā stāšanos spēkā				4. CET.	2023	Grozījumi Atjaunojamo energoresursu likumā un Enerģētikas likumā, kas ļauj elektrotīklam pieslēgt vairākus atjaunojamus energoresursus vienā pieslēgumpunktā.
G14G	Šķēršļu novēršana atjaunojamo energoresursu integrēšanai elektroenerģijas tīklos	Atskaites punkts	Tādu leģislatīvo un attiecīgā gadījumā neleģislatīvo aktu stāšanās spēkā, kas palielina elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa pārredzamību un atvieglo šo procesu	Leģislatīvo un attiecīgā gadījumā neleģislatīvo aktu noteikumi, kas norāda uz to stāšanos spēkā				4. CET.	2025	Stājas spēkā leģislatīvi un attiecīgā gadījumā neleģislatīvi akti, kas palielina elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa pārredzamību un paredzamību un atvieglo šo procesu. Aktā(-os) paredz jaunus vai groza spēkā esošos noteikumus, kas saistīti ar šo pieslēguma procesu un aptver pārvades sistēmu un sadales sistēmu operatorus, tostarp: • Vienota noteikumu kopuma izveidi, kurā aprakstītas procedūras un termiņi, kā arī kritēriji, ko izmanto, novērtējot pieslēguma pieprasījumus un lēmumu par pieslēgumu; • Sabiedrībai tiešsaistē ir pieejami šādi dokumenti: I) regulāri atjaunināta informācija par pieejamajām tīkla pieslēguma jaudām; II) informāciju par noraidītajiem pieslēguma pieprasījumiem, tostarp noraidījuma

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										pamatojumu, un iii) vienoto noteikumu kopumu; Pieslēguma pieprasījumu iesniegšana un pieprasījuma apstrāde ir pilnībā elektroniska.
G15G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunā perioda ilgums uzbūvēts vai modernizēts jaudas pārvads tīkls (km)		Skaits	0	70	4. CET.	2024	No jauna uzbūvēto vai modernizēto elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu kilometru skaits (400 kV). Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai dubulta līnija).
G16G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunā perioda ilgums uzbūvēts vai modernizēts jaudas pārvads tīkls (km)		Skaits	70	190	4. CET.	2025	No jauna uzbūvēto vai modernizēto elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu kilometru skaits (400 kV). Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai dubulta līnija).
G17G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunā perioda ilgums uzbūvēts vai modernizēts jaudas pārvads tīkls (km)		Skaits	190	320	2. CET.	2026	No jauna uzbūvēto vai modernizēto elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu kilometru skaits (400 kV). Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai dubulta līnija).
G18G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumi starp pārvades sistēmas operatoru (PSO) un iestādēm par pārvades tīklu īstenošanu un atbalstu tiem	Parakstītie dotāciju nolīgumi				4. CET.	2024	Dotāciju nolīgumu parakstīšana projektiem, kas saistīti ar tādu elektroenerģijas pārvades tīkla posmu būvniecību vai modernizāciju (220 kV), kuri aptver 50 km posmus un 5 stacijas, kas saistītas ar šiem posmiem. Projektos, ko atbalsta ar dotāciju nolīgumiem, iekļauj viedo tīklu funkcijas, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu attīstību.
G19G	G1.2.3. Pārvades tīklu un viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķa	Jaunā perioda ilgums uzbūvēts vai modernizēts jaudas pārvads tīkls (km)		Skaits	0	50	2. CET.	2026	No jauna uzbūvēto vai modernizēto elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu kilometru skaits (220 kV). Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai dubulta līnija).

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G20G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Paplašinātās vai modernizētās spēkstacijas pārvades tīklā		Skaitis	0	5	2. CET.	2026	Elektroenerģijas pārvades tīkla paplašināto vai modernizēto staciju skaits, kas paātrina jaunu atjaunīgās enerģijas jaudu integrāciju.
G21G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Atskaites punkts	Elektroenerģijas tirgus datu centra (OIRE/CSIRE) īstenošana	Darbības sākšana				CET.	2025	Viena datu centra darbības uzsākšana un elektroenerģijas kvalitātes analizatora uzstādīšana elektroenerģijas tirgū (OIRE/CSIRE).
G22G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	IKT sistēmu ieviešana pārvades tīklā (risinājumu skaits)		Skaitis	0	3	2. CET.	2025	Vismaz trīs jaunu, modernizētu vai paplašinātu informācijas sistēmu, kas digitalizē pārvades tīklu, darbības uzsākšana.
G23G	Tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecība vai modernizācija, kas galvenokārt apkalpo lauku apvidus, lai varētu pieslēgt jaunus atjaunojamus energoresursus	Atskaites punkts	Projektu apzināšana un definēšana	Iekšējais dokuments, kurā norādīti projekti izplatīšanas tīklu uzlabošanai Polijā un kuru parakstījuši attiecīgā iestāde				4. CET.	2024	Projektus, kas paredzēti, lai uzlabotu sadales tīklus, kuri galvenokārt apkalpo lauku apvidus, apzina un izklāsta galīgajā dokumentā, ko iekšēji apstiprinājusi attiecīgā Polijas iestāde. Šajā dokumentā attiecībā uz katru projektu norāda arī tā finansējuma avotu, kas neietver citus ES avotus. Identificēto projektu rezultātā tiek izbūvēti vai modernizēti vismaz 880 km sadales tīklu (neatkarīgi no sprieguma), tostarp saistītās stacijas. Visos apzinātajos projektos iekļauj viedo tīklu funkcijas, lai nodrošinātu divvirzienu digitālo saziņu reāllaikā vai tuvu reāllaikam, interaktīvu un intelektisku elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un patēriņa uzraudzību un pārvaldību elektroenerģijas tīklā un tādējādi veicinātu atjaunojamo energoresursu attīstību.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/m ērkrādītā js	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķi s	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
G24G	Tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecība vai modernizācija, kas galvenokārt apkalpo lauku apvidus, lai varētu pieslēgt jaunus atjaunojamus energoresursus	Mērķa	Jaunuzbūvētu vai modernizētu līniju garums sadales tīklos (km)		Skaitis	0	880	2. CET.	2026	Jaunbūvēto kilometru skaits vai modernizēti sadales tīkli, kā arī saistītās stacijas un viedtīklu funkcionalitātes integrēšana, kas atbilst G26G atskaites punktā norādītajiem identificētajiem projektiem vai atbilst tām.

Apakškomponents G1.3 — Ilgtspējīga transporta attīstība

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G25G	G1.3.1 Atbalsts ilgtspējīgam transportam	Atskaides punkts	Rīcības plāns ilgtspējīgam transportam Polijā	Par transportu atbildīgās ministrijas publikācija				CET.	2025	Par transportu atbildīgā ministrija sagatavo un publicē rīcības plānu ilgtspējīgam transportam Polijā. Tam pievieno analīzi par pasākumiem, kas jau ir iekļauti valsts līmeņa stratēģiskajos dokumentos. Rīcības plānā nosaka prioritārās reformas un investīcijas, kas vajadzīgas Polijas transporta nozares ilgtspējīgai pārveidei saskaņā ar ES klimata mērķiem.
G26G	G1.3.2 Bezemisijas kolektīvais transports (autobusi)	Atskaides punkts	Bezemisiju transportlīdzekļi pilsētas transportam: saņēmēju atlase	Parakstītie līgumi				CET.	2024	Līgumus par 1159 jauniem bezemisiju autobusiem paraksta ar atlasītajiem labuma guvējiem (vietējām iestādēm vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem). Saņēmējus izraugās, izmantojot pārredzamus un konkursa uzaicinājumus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, par bezemisiju transportu pilsētu teritorijās. Atbalsta tikai elektriskos autobusus.
G27G	G1.3.2 Bezemisijas kolektīvais transports (autobusi)	Mērķa	Ekspluatācijā esoši jauni bezemisiju transportlīdzekļi		Skaits	0	1 159	2. CET.	2026	Jauni bezemisiju autobusi, ko piegādā saskaņā ar līgumiem, kurus finansē no šīs investīcijas pilsētu sabiedriskajā transportā. Autobusu iepirkumu veic, izmantojot atklātus konkursus. Iegādājas tikai elektriskos autobusus.

G3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Apakškomponents G3.1. Atjaunojamās enerģijas apguves, zaļo prasmju un energoefektivitātes uzlabošana

Apakškomponenta mērķis ir racionalizēt atļauju piešķiršanas procedūras, lai paātrinātu atjaunīgās enerģijas izvēršanu, paātrinātu energoefektivitātes renovācijas tempu un veicinātu darbaspēka pārkvalificēšanu virzībā uz zaļajām prasmēm. Paredzams, ka tas arī stimulēs privātās investīcijas un uzlabos piekļuvi finansējumam enerģētikas nozarē, tostarp atkrastes vēja enerģijas nozarē.

G3.1.1. Atļauju piešķiršanas racionalizācija attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem

Šīs reformas mērķis ir paātrināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu, racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras un nodrošinot fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtu kopējo uzstādīto jaudu 30 GW apmērā Polijā.

Pirmo daļu veido fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtu atjaunīgās enerģijas potenciāla kartēšana. Iegūto resursu karti dara publiski pieejamu, lai atvieglotu šādu iekārtu plānošanas un atļauju piešķiršanas procedūras.

Otrajā daļā nosaka paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtām.

Reformas trešā daļa ietver vienotas digitālā satvara platformas izveidi atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Mērķrādītāju 30 GW fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtām Polijā sasniedz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

G3.1.2. Zaļās pārkārtošanās prasmes

Reformas mērķis ir grozīt nozaru kvalifikācijas sistēmas vissvarīgākajās zaļās pārveides nozarēs, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc zaļajām darbvietām darba tirgū nolūkā sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Reforma ietver grozījumus esošajās nozaru kvalifikācijas ietvarstruktūrās būvniecības, ūdens apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā, iekļaujot kvalifikācijas, lai nodrošinātu nepieciešamo prasmju apguvi šajās nozarēs. Turklāt groza nozaru kvalifikācijas sistēmu enerģētikas jomā, lai atspoguļotu kvalifikāciju attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Šīs kvalifikācijas sistēmas izstrādā sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp nozaru kompetences padomēm.

Iepriekš minētās nozaru kvalifikācijas sistēmas integrē integrētajā kvalifikāciju sistēmā, pieņemot regulas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

G3.1.3. Palielināt energoefektivitāti un paātrināt pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā apkurē

Reformas mērķis ir samazināt atkarību no fosilā kurināmā un tā patēriņu, paātrinot mājokļu renovāciju un pakāpeniski pārtraucot fosilā kurināmā izmantošanu siltumapgādē, vienlaikus samazinot enerģētisko nabadzību.

Reforma ietver esošas prioritātes programmas atjaunināšanu vai jaunas prioritātes programmas pieņemšanu integrētu mājokļu renovācijas pakalpojumu atbalstam. Reforma balstās uz pieredzi, kas gūta, izmēģinājuma kārtā īstenojot “mājas renovācijas operatorus”, un piedāvā atbalstu mājokļu renovācijas operatoriem visā Polijā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas mehānismā — Enerģētikas atbalsta fondā –, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Polijas ekonomikas nozarēs, kas tieši sedz enerģētikas pārkārtošanas izmaksas. Mehānisms darbojas, sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības. Visas investīcijas, ko atbalsta ar mehānismu, atbilst attiecīgajiem REPowerEU mērķiem, kas noteikti ANM regulas 21.c panta 3. punktā, izņemot 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktu. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 16 498 356 138 EUR apmērā.

Mehānismu pārvalda Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kā īstenošanas partneris.

Mehānisms ietver šādas produktu līnijas:

- BGK tiešais finansējums: šī pozīcija nodrošina tiešus aizdevumus galīgajiem saņēmējiem zaļo projektu finansēšanai. Aizdevumus tieši piešķir BGK, un katru projektu līdzfinansē trešās personas privāts(-i) ieguldītājs(-i) vai publiskā sektora struktūra(-as), kas veic līdzīgas darbības.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Polija un BGK paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā ietver šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a) Finanšu produktu un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b) Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c) Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (C(2023) 6454 final).

Konkrēti:

 - i. Ieguldījumu politikā no atbilstības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupējais izmantojums;⁴⁶ii) darbības

⁴⁶ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti NBK tehnisko norādījumu (C(2023) 6454 final) III pielikumā, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama savlaicīgai pārejai uz ekspluatāciju bez fosilā kurināmā.

- un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;⁴⁷iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, incineratoriem⁴⁸ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām,⁴⁹ un iv) darbības un aktīvi, kas saistīti ar kalnrūpniecību.
- ii. Investīciju politika atjaunīgo ūdeņradi atbalsta tikai saskaņā ar attiecīgajiem deleģētajiem aktiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvu (ES) 2018/2001.
 - iii. Investīciju politika atbalsta tikai ilgtspējīga biometāna ražošanu, pārvadi, sadali un uzglabāšanu saskaņā ar ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas noteikti pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (ES) 2018/2001 26. pantā un ar to saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos. Attiecībā uz investīcijām ilgtspējīga biometāna pārvadē un sadalē tiek garantēta investīciju politikas atbilstība “viedā gāzes tīkla” jēdzienam, kas definēts priekšlikumā pārskatītajai TEN-E regulai (COM(2020) 824 final), un kā drošības prasību neatņemama daļa tiek ieviesti noteikumi, kas nodrošina metāna un biometāna noplūdes atklāšanas un novēršanas standartus.
 - iv. Investīciju politika atbalsta tikai tādu ēku energoefektivitātes renovāciju, kurās primārās enerģijas ietaupījums ir vismaz 30 %.
 - v. Turklāt ieguldījumu politika paredz, ka Mehānisma galīgajiem saņēmējiem ir jāievēro attiecīgie ES un valsts vides tiesību akti.
- d) Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, īstenošanas partnera maksu struktūra un prasība atkārtoti ieguldīt visus atmaksājumus saskaņā ar mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tos neizmanto, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
- 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.

⁴⁷ Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁴⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar BGK revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; II) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma un finansēšanas nolīgumu nosacījumi.
5. Prasības attiecībā uz investīcijām klimata jomā, ko veic īstenošanas partneris: vismaz 9 087 361 627 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.⁵⁰

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

G3.1.5. Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)

Šis pasākums ietver publiskas investīcijas mehānismā — Atkrastes vēja enerģijas fondā –, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Polijas atkrastes vēja enerģijas nozarē, un finansēšanas nolīgumu, kas noslēgti starp mehānismu un galasaņēmējiem, mērķis ir uzstādīt vismaz 3 GW atkrastes vēja enerģijas jaudu, ko rada vismaz divi projekti. Mehānisms darbojas, tieši sniedzot aizdevumus privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas iesaistītas līdzīgās darbībās. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma mērķis sākotnēji ir nodrošināt finansējumu vismaz 4 785 000 000 EUR apmērā.

Mehānismu pārvalda Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kā īstenošanas partneris.

Mehānisms ietver šādu produktu līniju:

- BGK tiešais finansējums: šī līnija nodrošina tiešus aizdevumus privātiem uzņēmumiem, kas ražo vai plāno ražot elektroenerģiju no atkrastes vēja enerģijas atkrastes vējparkos, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības. Aizdevumus piešķir tieši BGK, un katru projektu līdzfinansē trešā persona — privāts un/vai publisks ieguldītājs(-i).

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Polija un BGK paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā ietver šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 1. Finanšu produkta un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.
 2. Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 3. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (C(2023) 6454 final). Ieguldījumu politika jo īpaši izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbības un aktīvi,

⁵⁰ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētajās intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupējais izmantojums;⁵¹ ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;⁵² iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, incineratoriem⁵³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁵⁴.

4. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība atkārtoti ieguldīt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tās netiek izmantotas Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksas apkalpošanai.

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:

1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.

2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.

3. Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.

4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar BGK revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta atklāšanu; II) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāju prasības; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

5. Prasības attiecībā uz investīcijām klimata jomā, ko veic īstenošanas partneris: 4785000000 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.⁵⁵

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

⁵¹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanas jomā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti NBK tehnisko norādījumu (C(2023) 6454 final) III pielikumā, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama savlaicīgai pārejai uz ekspluatāciju bez fosilā kurināmā.

⁵² Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁵³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁵⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁵⁵ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, katram atbalstītajam projektam ir jāsniedz izvēlētais intervences jomas pamatojums, kā arī projekta apraksts. Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

Apakškomponents G3.2 — Energoinfrastruktūras un iekārtu uzlabošana, lai apmierinātu tūlītējas gāzes piegādes drošības vajadzības

G3.2.1. Dabasgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot energoinfrastruktūru un objektus, lai apmierinātu tūlītējas gāzes, tostarp sašķidrinātas dabasgāzes, piegādes drošības vajadzības, jo īpaši, lai nodrošinātu piegādes dažādošanu visas Savienības interesēs.

Šis ieguldījums ietver pārvades tīkla izbūvi starp Gdańsku un Gustorzyn. Pēc darbu pabeigšanas jaunbūvētās infrastruktūras gāzes transportēšanas jauda ir vismaz 1 320 000 m³/h.

Pasākuma īstenošanu pabeidz ne vēlāk kā 2026. gada 31. augustā.

Apakškomponents G3.3. — Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (atmaksājams atbalsts)

G3.3.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (atmaksājamais atbalsts)

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību patērētājiem un palielināt AER avotu izmantošanas efektivitāti, veicot investīcijas tehnoloģijās, lai veicinātu elektroenerģijas balansēšanu elektroenerģijas sistēmā.

Investīcija ietver esošas hidroelektroenerģijas krātuves daļējas modernizācijas īstenošanu ar mērķi pielāgot šo iekārtu pašreizējām un turpmākajām regulatīvajām un tirgus vajadzībām, lai nodrošinātu iekārtas dzīvotspējīgu darbību. Investīcija ietver arī augšējā rezervuāra modernizāciju (bitumenbetona augšpusē atjaunošana), augšējo ūdens ieplūdi un atvasināto tuneļu modernizāciju un vismaz viena hidroģeneratora modernizāciju, kas atbilst 135 MW.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

G4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Apakškomponents G3.1. Atjaunojamās enerģijas apguves, zaļo prasmju un energoefektivitātes uzlabošana

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G1L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtu atjaunīgās enerģijas potenciāla kartēšana	Fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas potenciāla karšu publicēšana piemērotā digitālā kanālā				4. CET.	2024	Klimata un vides ministrija pasūta fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtu atjaunīgās enerģijas potenciāla kartēšanu un publisko iegūto resursu karti, izmantojot piemērotu digitālo kanālu, piemēram, tīmekļa vietni. Resursu karte aptver visu Polijas teritoriju, un tā ir pieejama formātā, kas ļauj viegli integrēt telpiskās plānošanas procedūrās nolūkā noteikt atjaunīgās enerģijas teritorijas (kā definēts 2023. gada 18. oktobra Direktīvas (ES) 2023/2413 (RED III) 15.b pantā) un paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas (kā definēts RED III 2. panta 2. punkta 9a) apakšpunktā un 15.c pantā). Kartēšanā analizē fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas blīvumu, kā arī citus aspektus, kas ir būtiski fotoelementu un sauszemes vēja iekārtu integrēšanai telpiskajā plānošanā, piemēram, vides un dabas aizsardzības ierobežojumus vai tīklu pieejamību, tostarp paātrinātas apguves teritoriju noteikšanu.
G2L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana	Tiesību aktu noteikums, kas norāda to stāšanās spēkā				4. CET.	2024	Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem nosaka tiesisko regulējumu paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritoriju noteikšanai gan sauszemes vēja, gan fotoelementu iekārtām. Šā atskaites punkta vajadzībām paātrinājuma teritorijas saprot tā, kā definēts Atjaunojamo energoresursu direktīvā III (2. panta 2. punkta 9.a apakšpunkts, 15.c pants, 16. panta 2. punkts, 16.a pants un 16.c panta 2. punkta 3) apakšpunkts), kas

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc- enārijs	Mērķ- is	Ceturkš- ņa laikā	Gadu	
										grozīta ar 2023. gada 18. oktobra Direktīvu (ES) 2023/2413, un kā tas tiek regulēts saskaņā ar minēto direktīvu. Šajā tiesiskajā regulējumā nosaka vismaz i) kompetentās iestādes, kas atbild par paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritoriju izraudzīšanos, ii) to pienākumus, tostarp attiecībā uz to, lai nodrošinātu, ka paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritoriju izraudzīšanās nelabvēlīgi neietekmē dabas un biodaudzveidības aizsardzību; un iii) sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu atļauju piešķiršanas procedūras, ko piemēro paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijām.
G3L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija	Vispārējo tehnisko specifikāciju pabeigšana IT platformai vienotajam digitālajam satvaram atjaunojamo energoresursu atļauju piešķiršanai				CET.	2024	Attiecīgās Polijas iestādes ir izstrādājušas un pabeigušas — attiecīgā gadījumā to varētu izmantot publiskā iepirkuma procedūrās — vispārīgās tehniskās specifikācijas, kas vajadzīgas, lai izstrādātu un ieviestu IT platformu vienotam digitālam satvaram atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procedūrām. It platforma aptver visus attiecīgos administratīvos posmus, kas vajadzīgi, lai saņemtu atļauju atjaunīgās enerģijas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai (izņemot pieslēgumu tīklam). Šīs IT platformas ieviešana neietekmē kompetenču sadalījumu atļauju piešķiršanas ziņā (t. i., tā neietekmē, kura administratīvā iestāde ir kompetenta attiecībā uz konkrēto atļauju). It platforma var būt integrēta esošā digitālajā platformā (piemēram, ePUAP) un balstīties uz to. It platforma piedāvā infopaneli ar vismaz šādām funkcijām:

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpstapa mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc- enārijs	Mērķ- is	Ceturks- ņa laikā	Gadu	
										(i) viegli pieejamā veidā sniegt visaptverošu pārskatu par prasībām atjaunīgās enerģijas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai attiecībā uz visām attiecīgajām atļaujām (piemēram, zonējumu, būvniecību, izmantošanu), lēmumiem (piemēram, vides jomā), licencēm, citiem dokumentiem vai konsultācijām; (ii) identificējot a) attiecīgās kompetentās administratīvās iestādes, aģentūras, struktūras vai citas vienības, kas piešķir dokumentus vai ir iesaistītas to piešķiršanā, vai ir iesaistītas i) apakšpunktā minētajās apspriedēs; b) šo struktūru kontaktinformācija; un, pēc izvēles, c) lietas izskatītājs katrā subjektā par konkrētu projektu; (iii) uzskaitīt un darīt pieejamus visus attiecīgos tiesību aktus, normatīvos tekstus, veidnes, projektu sagatavošanas norādījumus; (iv) piedāvāt iespēju tiešsaistē iesniegt pieteikumus visām ii) punkta a) apakšpunktā minētajām struktūrām un panākt visa pieteikuma procesa digitālu apstrādi, izmantojot IT platformu; (v) funkcija, ko kompetentās struktūras var izmantot pēc izvēles un kas ļauj uzraudzīt pieteikuma apstrādi, parādot pieteikuma statusu un nodrošinot saziņu ar attiecīgo lietas izskatītāju, izmantojot IT platformu; (vi) piedāvāt iespēju sazināties ar centrālo (esošo) valsts struktūru, lai paustu bažas vai ierosinātu uzlabojumus atļauju piešķiršanas procedūrās (tas neveido vai neaizstāj esošās iespējas administratīvai pārskatīšanai vai pārskatīšanai tiesā);

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										(vii) darīt pieejamu (vai saiti uz attiecīgo esošo izkraušanas lapu, no kuras var sākt pieteikšanās procesu, vai tīmekļa lietojumprogrammu) informāciju vai datus, ko var kopīgot ar sabiedrību, un: - izrietēs no G10G un G11G starpposma mērķrādītājos minētā IT rīka funkcijām; - ir minēts G14G atskaites punkta b) apakšpunktā; - ir saistīts ar G1L atskaites punktā prasīto kartēšanu; un - ir saistīta ar paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijām, kas minētas G2L atskaites punktā.
G4L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija	Pabeigta IT platformas izmēģinājuma versijas testēšana vienotam digitālajam satvaram atjaunojamo energoresursu atļauju piešķiršanai				4. CET.	2025	Pabeidz IT platformas izmēģinājuma versijas testēšanu vienotam digitālām satvaram atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanai, kas atbilst G3L atskaites punkta prasībām.
G5L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija	IT platformas darbības uzsākšana vienotam digitālajam satvaram atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanai				2. CET.	2026	Sāk darboties IT platforma vienotam digitālām satvaram atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanai, kas atbilst G3L atskaites punkta prasībām.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G6L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Mērķa	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaitis	23.5	28	4. CET.	2025	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
G7L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Mērķa	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaitis	28	30	2. CET.	2026	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
G8L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Grozījumi trīs nozaru kvalifikācijas ietvarstruktūrās zaļajai pārveidei	Ziņojumu publicēšana ar grozītajām nozaru kvalifikācijas sistēmām būvniecības, ūdens resursu apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā				2. CET.	2025	Sadarbībā ar nozaru sociālajiem partneriem, tostarp nozaru kompetenču padomēm, groza nozaru kvalifikācijas satvaru būvniecības, ūdens apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas nozarēm, lai iekļautu prasmes, kas palīdz sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Ziņojumus ar grozītajām nozaru kvalifikācijas sistēmām būvniecības, ūdens resursu apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā publicē.
G9L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Grozījumi nozaru kvalifikācijas sistēmā enerģētikas jomā	Ziņojuma publicēšana ar grozīto enerģētikas nozares kvalifikācijas sistēmu				2. CET.	2025	Sadarbībā ar nozaru sociālajiem partneriem, tostarp Nozaru kompetences padomi, nozaru kvalifikācijas satvaru enerģētikas jomā groza, iekļaujot atjaunīgo energoresursu kvalifikācijas, kas aptver prasmes, kuras palīdz sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķus un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										Ziņojumu ar grozīto nozares kvalifikācijas sistēmu publicē.
G10L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Nozaru kvalifikācijas sistēmas viskritiskākajās zaļās pārveides nozarēs, kas iekļautas integrētajā kvalifikāciju sistēmā	Attiecīgā tiesību akta noteikums ar norādi par tā stāšanās spēkā				4. CET.	2025	Grozītās nozaru kvalifikācijas sistēmas būvniecības, ūdens apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas un enerģētikas jomā ar regulu iekļauj integrētajā kvalifikāciju sistēmā.
G11L	G3.1.3. Energoefektivitā tes palielināšana un pakāpeniska atteikšanās no fosilā kurināmā izmantošanas siltumapgādē	Atskaites punkts	Rezolūcijas pieņemšana, ar ko atjaunina vai ievieš jaunu prioritāro programmu integrētiem mājokļu renovācijas pakalpojumiem	Rezolūcija pieņemta un tiek piemērota				4. CET.	2024	Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonda apsaimniekotājvalde pieņem rezolūciju, ar ko atjaunina esošo prioritāro programmu vai ievieš jaunu Valsts vides aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas fonda prioritāro programmu, lai atbalstītu integrētus mājokļu renovācijas pakalpojumus. Programma finansiāli atbalsta integrētu mājokļu renovācijas pakalpojumu sniedzējus, lai samazinātu enerģētisko nabadzību, palīdzot enerģētiskās nabadzības riskam pakļautajiem īpašniekiem veikt mājokļu renovāciju.
G12L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				2. CET.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
G13L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	0	30 %	CET.	2025	BGK ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu vismaz 30 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). BGK sagatavo ziņojumu, kurā sīki izklāstīta šā finansējuma procentuālā daļa, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku.
G14L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	30 %	100 %	CET.	2026	BGK ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 55 % no šā finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu,

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
										izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku.
G15L	G3.1.4. Atbalsts valsts enerģosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				CET.	2026	Polija pārvieto EUR 16498356138 uz BGK mehānismu.
G16L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				CET.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
G17L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	0	40 %	2. CET.	2025	BGK ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu vismaz 40 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas).
G18L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	40 %	100 %	CET.	2026	BGK ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas).
G19L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Nodošanas sertifikāts				CET.	2026	Polija pārvieto EUR 4785000000 uz BGK mehānismu.

Apakškomponents G3.2 — Energoinfrastruktūras un iekārtu uzlabošana, lai apmierinātu tūlītējas gāzes piegādes drošības vajadzības

Kārtas NR.	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksņa laikā	Gadu	
G20L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Būvatļauju izsniegšana	Būvatļauju piešķiršana				2. CET.	2024	Ir piešķirtas būvatļaujas Gdańskas un Gutorzyn gāzes cauruļvadam.
G21L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Darbuizpildes(-u) atlase	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu				Q1	2025	Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu par Gdańskas-Gutorzinas gāzes cauruļvada būvdarbiem.
G22L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Būvdarbu sākums	Kompetento iestāžu progresa ziņojums, kurā norādīts būvdarbu sākums				2. CET.	2025	Būvdarbi ir sākti vismaz vienā cauruļvada posmā.
G23L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Gāzes vada būvniecības pabeigšana	Gāzes vada tehniskā pieņemšana				CET.	2026	Gdańskas un Gutorzyn gāzes cauruļvadu būvē līdz 2026. gada 31. augustam.
G24L	G3.3.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (atmaksājama atbalsts)	Atskaites punkts	Esošās sūkņēšanas krātuves modernizācija	Modernizācijas pabeigšana				2. CET.	2026	Pabeigt augšējo rezervuāru, augšējo ūdens ieplūdi un atvasinātos tuneļus, kā arī vienu hidroģeneratoru krātuvē un sūkņētajā elektrostacijā. Projekta rezultātā palielinās spēkstacijas pieejamība un efektivitāte ražošanas un sūkņa režīmā, un

Kārtas NR.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas termiņš		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķ is	Ceturkš ņa laikā	Gadu	
										modernizētās iekārtas jauda (turbīnas režīms) ir vismaz 135 MW.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

2.1.1 Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A1G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Izstrādāt koncepcijas dokumentu par standartizēto kontu karti, kas integrēta budžeta klasifikācijā
A3G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, ar ko paplašina izdevumu stabilizēšanas noteikuma (SER) darbības jomu, iekļaujot tajā valsts īpašam nolūkam paredzētus fondus
A5G	Turpmāka regulatīvā un administratīvā sloga samazināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu kopums administratīvā sloga samazināšanai uzņēmumiem un iedzīvotājiem
A18G	Reforma, kuras mērķis ir uzlabot ražotāju/patērētāju konkurētspēju un aizsardzību lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Jauna likuma stāšanās spēkā, lai cīnītos pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē
A20G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Atskaites punkts	Kritēriju pieņemšana atbalsta saņēmēju atlasei visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums
A27G	A2.1 robotizācijas, digitalizācijas un inovācijas procesu paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauns tiesību akts uzņēmumu automatizācijas, digitalizācijas un inovācijas atbalstam, ieviešot nodokļu atvieglojumus robotizācijai
A38G	Zinātnes un rūpniecības sadarbības mehānismu stiprināšana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza likumu par augstāko izglītību un zinātni attiecībā uz to subjektu katalogu, kuri kopā ar universitātēm var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, stāšanās spēkā
A39G	Zinātnes un rūpniecības sadarbības mehānismu stiprināšana	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde par laboratoriju izmantošanu un zināšanu nodošanu lauksaimniecības un lauku attīstības ministra uzraudzītiem institūtiem

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A59G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot bērnu līdz trīs gadu vecumam piekļuvi bērnu aprūpei	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, kura mērķis ir mainīt līdz trīs gadu vecumam paredzētās bērnu aprūpes finansēšanas sistēmas organizāciju, lai ieviestu vienotu saskaņotu finansēšanas pārvaldības sistēmu bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam
A60G	Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm līdz trīs gadu vecumam (bērnudārzi, bērnu klubi) Maluch+	Atskaites punkts	It sistēmas izveide, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu līdz trīs gadu vecumam finansēšanu un izveidi, apvienojot dažādus bērnu aprūpes finansēšanas avotus;
A62G	Sociālās ekonomikas struktūru tiesiskā regulējuma īstenošana	Atskaites punkts	Tiesību akta par sociālo ekonomiku stāšanās spēkā
B1G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Energoefektivitātes likumu un saistītos leģislatīvos aktus
B3G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana
B16G	B2.1. Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību aktu, ar ko groza tiesību aktus par ūdeņradi kā alternatīvu degvielu transportam, stāšanās spēkā
B39G	B3.1 Atbalsts ilgtspējīgai ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai lauku apvidos	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde attiecībā uz ANP ūdensapgādei vai ieguldījumiem notekūdeņos paredzētā atbalsta teritorializāciju lauku apvidos
B40G	B3.1 Atbalsts ilgtspējīgai ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai lauku apvidos	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko nosaka pienākumu regulāri uzraudzīt un kontrolēt piemērotas individuālās sistēmas, stāšanās spēkā
C1G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Satvars, ko sagatavojuši premjerministra kanceleja, lai līdzfinansētu platjoslas projektus baltās nākamās paaudzes piekļuves (NGA) teritorijās, kurās pašlaik nav NGA tīkla

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
D23G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Grozījumi Likumā par augstāko izglītību Izglītība un zinātne un par fiziku un zobārstu profesijām, lai nodrošinātu juridisko pamatu finansiālajam atbalstam no 2021./2022. akadēmiskā gada studentiem medicīnas jomā Polijā
D29G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido stimulu sistēmu, lai uzsāktu un turpinātu studijas izraudzītās medicīnas universitātes fakultātēs, izmantojot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanu
E8G	E1.1.1 Atbalsts mazoglekļa ekonomikai	Atskaites punkts	Finanšu instrumenta (fonda) izveide bezemisiju/mazemisiju mobilitātei un enerģijai
E23G	E2.2 Pāravadājumu drošības uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem ievieš: prioritāte gājējiem krustojumos, vienots ātrums apbūvētās zonās minimālais attālums starp transportlīdzekļiem, ceļu satiksmes drošības mērķrādītāji līdz 2030. gadam (50 % bojāgājušo)
F1G	F1.1 Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšana	Atskaites punkts	Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanas reformas stāšanās spēkā
F2G	Reforma to tiesnešu situācijas uzlabošanai, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanas reformas stāšanās spēkā
F5G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido uzraudzības komiteju un uzdod tai uzraudzīt ANP efektīvu īstenošanu
F6G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Par reģionālo attīstību atbildīgā ministra norādījumu pieņemšana, ar ko paredz noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP īstenošanā
F7G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Efektīvas revīzijas un kontroles nodrošināšana ANM īstenošanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			ietvaros, aizsargājot Savienības finanšu intereses
		Iemaksas summa	EUR 2758738902

2.1.2. Otrais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A13G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Atskaites punkts	Tāda dokumenta publicēšana, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un orientējošā atbalsta summa, kas piešķirama katrai pašvaldībai Polijā zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošanai
A49G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	Izveidot funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku
A53G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Veikt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par koplīgumu potenciālu un veikt visaptverošu pētījumu par vienota darba līguma iespējamo nozīmi, lai radītu jaunu elastību un drošību Polijas darba tirgū;
A65G	A4.4 Elastīgāki nodarbinātības veidi un tāldarba ieviešana	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Darba kodeksu, ar ko Darba kodeksa noteikumus un elastīgus darba laika režīma veidus ievieš par pastāvīgu iestādi, kas veic tāldarbu
A67G	A4.5 Paplašināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar kuru no 2023. gada īsteno iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu tiem, kas sasnieguši pensionēšanās vecumu, bet turpina strādāt
B4G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījumi klimata un vides ministra noteikumos par cietā kurināmā kvalitātes standartiem
C3G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Grozījumi regulā par vienoto informācijas punktu
C9G	Digitālo lietotņu izvērsšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Obligātie saistošie standarti visu skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			mācībās vienādā līmenī katrā skolā
C10G	Digitālo lietotņu izvērsšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par Digitālās kompetences attīstības programmu
C16G	C2.1.3 E-kompetences	Atskaites punkts	Digitālo kompetenču attīstības centra (DCDC) izveide
D2G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Eiropas Parlamenta Nacionālā veselības fonda (NFZ) priekšsēdētājs un attiecīgie tiesību akti par primārās aprūpes un koordinētas aprūpes stiprināšanu, kam seko finanšu noteikumi (tostarp līgumu grozījumi), kas ļauj tos īstenot valsts mērogā.
D3G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību kopā ar nepieciešamajiem īstenošanas noteikumiem
D4G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par nacionālo onkoloģisko tīklu un attiecīgie tiesību akti, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu vēža aprūpes pārvaldības struktūru un jaunu modeli
D9G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts par precīzu kritēriju sarakstu, saskaņā ar kuriem slimnīcas tiek iedalītas konkrētās kategorijās, lai palīdzētu noteikt investīciju vajadzības, kas izriet no reformas
D25G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas likums par paramedicīnas profesiju un vidējā medicīniskā personāla pašpārvaldi, ar ko ievieš iespēju izveidot otrā cikla programmas, lai sagatavotos paramedicīnas profesijai
D27G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot medicīnas darba pievilcību un medicīnas darbinieku darba apstākļus

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
D32G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Likuma par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm stāšanās spēkā
D33G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai noteikto galveno darbību stāšanās spēkā vai īstenošana saskaņā ar stratēģiskajā plānā noteikto grafiku
D34G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Polijas klīnisko pārbažu tīkla elektroniskās platformas darbības uzsākšana
E15G	E2.1 Dzelzceļa nozares konkurētspējas uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta aktu, nodrošinot dzelzceļa operatoru noturību. Ministru lēmums par intermodālo pārvadājumu prioritāšu noteikšanu un sastrēgumu novēršanu, lai veicinātu dzelzceļa jaudu
F4G	F3.1 Likumdošanas procesa uzlabošana	Atskaites punkts	Sejma, Senāta un Ministru padomes reglamenta grozījumu stāšanās spēkā
		Iemaksas summa	EUR 2416163752

Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A12G	A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma	Atskaites punkts	Jauna tiesību akta par telpisko plānošanu stāšanās spēkā
A33G	A2.3 Institucionāla un juridiska pamata nodrošināšana bezpilota lidaparātu (UAV) izstrādei	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru
B2G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Prioritātes "Tīru gaisu Eiropā" atjaunināšana
C2G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu	Atskaites punkts	Grozījumi digitalizācijas ministra noteikumos par telekomunikāciju

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam		infrastruktūras un pakalpojumu ikgadējo uzskaiti
D7G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Regulas par onkoloģiskā tīkla vojevodistes uzraudzības centru sarakstu stāšanās spēkā
E2G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Pasākumi ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (IPMP) izstrādes atbalstam un stimulu pieņemšana IPMP īstenošanai, ar kuriem Infrastruktūras ministrija sniedz tehnisku un finansiālu atbalstu visām funkcionālajām pilsētu teritorijām.
		Iemaksas summa	EUR 1725649300

4.1.4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A25G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Lauksaimnieki, kuri ir saņēmuši finansējumu tādu projektu pabeigšanai, kas paredzēti videi un veselībai kaitīgu materiālu aizstāšanai ēkās, kuras izmanto lauksaimnieciskajai ražošanai
A41G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti (tostarp Likums “Grozījumi Izglītības likumā”), ar ko izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam.
A42G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti (tostarp akts, ar ko groza Likumu par skolotājiem), kas ļauj īstenot skolotāju profesionālo apmācību nozaru prasmju centros
A50G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	Integrētās prasmju stratēģijas praktiskās īstenošanas programmu izstrāde reģionālā līmenī, ko veic izveidotās profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības reģionālās koordinācijas grupas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A69G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu dalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaites punkts	Stratēģisks pārskats par ilgtermiņa aprūpi Polijā, lai noteiktu reformu prioritātes
B5G	B1.1 Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka kvalitātes standartus biomasas cietajam kurināmajam
B8G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viengimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Siltumenerģijas avota nomaiņa viengimenes ēkās
B10G	B1.1.2 Siltumenerģijas avota aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana viengimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Atjaunojamo energoresursu termiskā modernizācija un uzstādīšana vienas ģimenes dzīvojamās ēkās
B17G	B2.1. Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā likums, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz ūdeņradi
B42G	B1.1.5 Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	Mērķa	T1 — Atjaunojamo energoresursu iekārtas un termomodernizācija daudzdzīvokļu ēkās
C27G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Nākamās paaudzes mākoņdatošanas projektu atlase un līgumu parakstīšana
D10aG	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām (Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā) un specializētiem ambulatorās veselības aprūpes centriem (AOS), kas sadarbojas ar tām
E24G	E2.2.1 Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķa	Apvedceļu būvniecība un ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana
F3G	To tiesnešu situācijas labošana, kurus skar Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Reforma, lai uzlabotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesu imunitātes lietās
G2G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt investīciju atbalsta programmu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
G13G	Šķēršļu novēršana atjaunojamo energoresursu integrēšanai elektroenerģijas tīklos	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskais regulējums, kas ļauj apvienot kabeļus
		Iemaksas summa	EUR 1124575104

2.1.5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A14G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	Vietējo pašvaldību un teritorijas plānotāju darbinieki, kas pabeiguši kursu par jauno teritoriālās plānošanas likumu
A16G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	To pašvaldību īpatsvars, kuras pieņēmušas vispārējos telpiskās attīstības plānus
A30G	Nosacījumu radīšana pārejai uz aprites ekonomikas modeli	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar kuriem ievieš izmaiņas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu otrreizējo izejvielu tirdzniecību
A44G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T1 — Nozaru prasmju centru tīkla izveide, kas nodrošina prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju.
A51G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu: • ieviest izmaiņas valsts nodarbinātības dienestos un aktīvā darba tirgus politikā, lai palielinātu darbaspēka līdzdalību • administratīvo šķēršļu mazināšana ārvalstnieku nodarbināšanai • dažu līgumu slēgšanas procesa vienkāršošana
A57G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot piekļuvi kvalitatīvai	Atskaites punkts	Bērnu aprūpes kvalitātes standartu pieņemšana, tostarp izglītības un aprūpes pakalpojumu standartu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam		pieņemšana bērniem līdz trīs gadu vecumam
A58G	Reforma vecāku situācijas uzlabošanai darba tirgū, palielinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi, nodrošinot ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu līdz trīs gadu vecumam bērnu aprūpes pakalpojumiem
A68G	A4.5 Paplašināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Ziņojums, lai novērtētu to pasākumu ietekmi, kas veikti, lai palielinātu faktisko pensionēšanās vecumu
B21aG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
D38G	D1.2.1 Ilgtermiņa aprūpes attīstība medicīnas iestāžu infrastruktūras modernizācija rajona līmenī	Atskaites punkts	To rajona slimnīcu saraksts, kas izraudzītas atbalstam ilgtermiņa un geriatrisko gultu izveidei, pamatojoties uz īpašiem atlases kritērijiem
E16G	E2.1 Dzelzceļa nozares konkurētspējas uzlabošana	Mērķa	Ceļu nodevu iekasēšanas sistēmas izveide uz jauniem ceļiem
F8G	F3.1 ANP īstenošanas nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Darba slodzes analīze, ko sagatavojusi Attīstības fondu un reģionālās politikas ministrija
G23G	Tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecība vai modernizācija, kas galvenokārt apkalpo lauku apvidus, lai varētu pieslēgt jaunus atjaunojamās energoresursus	Atskaites punkts	Projektu apzināšana un definēšana
		Iemaksas summa	EUR 1141074881

2.1.6. Sestais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A7G	A1.2.1 Ieguldījumi uzņēmumiem produktos, pakalpojumos un darbinieku un	Mērķa	T1 — To MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarēs, kuri ir modernizējuši savu uzņēmējdarbību

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	personāla kompetencēs saistībā ar darbību dažādošanu		
A22G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	MVU lauksaimniecības pārtikas nozarē, kas pabeiguši infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A28G	A2.1.1. Ieguldījumi uzņēmumu robotizācijā un digitalizācijā	Mērķa	T1 — Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana
A46G	A3.1.1 Ieguldījumi modernos profesionālā apmācība, augstākā izglītība un mūžizglītība	Mērķa	T1 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana
A52G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Jauni standarti un darbības rezultātu sistēma attiecībā uz valstu nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju
A54G	Efektīvas darba tirgus iestādes	Atskaites punkts	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai īstenotu reformu prioritātes, kas noteiktas apspriedēs par koplīgumiem un pētījumā par vienotu darba līgumu Polijā
B6G	B1.1.1 Ieguldījumi centralizētās siltumapgādes sistēmu siltuma avotos	Mērķa	T1 — Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās
C4G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T1 — Papildu mājāsaimniecības (dzīvojamās telpas) ar piekļuvi platjoslas internetam
C7G	Digitālo lietotņu izvēršana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbības datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus
C19G	C2.1.3 E-kompetences	Mērķa	T1 — Papildu cilvēki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs
C21G	C3.1 Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un par drošību	Atskaites punkts	Grozījumi 2018. gada 5. jūlija Likumā par valsts kiberdrošības sistēmu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	atbildīgo valsts dienestu infrastruktūras optimizēšana.		
C24G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Līgumu par datu centra ēku būvniecību parakstīšana
D1G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Slimnīcu modernizācijas un efektivitātes uzlabošanas reformas stāšanās spēkā
D5G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likums par valsts kardioloģijas tīklu, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu struktūru un jaunu kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeli
D10bG	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām (valsts kardioloģijas tīkla ietvaros), kas pieprasa finansējumu
D10cG	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām, kas pieprasa finansējumu
D11G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	T1 — līgumi, kas parakstīti starp slimnīcām un Veselības ministriju par medicīniskā aprīkojuma iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā
D39G	D1.2.1 Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī	Mērķa	Parakstīti līgumi starp rajona slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) par ieguldījumu atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļu/centru izveidē
E3G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš reģistrācijas maksu ar emisijām saistītiem transportlīdzekļiem saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”
E4aG	E1.1. Videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Dotāciju shēmas uzsākšana
E6G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Sabiedriskā autobusu transporta fonda atbalstītās autobusu līnijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
E13G	E1.1.2 Nulles un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Atskaites punkts	Bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi: saņēmēju atlase
E17G	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Atskaites punkts	Parakstīti līgumi
E19G	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana par pasažieru ritošo sastāvu
E21G	E2.1.3 Intermodālo pārvadājumu projekti	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana intermodālo pārvadājumu projektiem
G1G	G1.1.1 Veicināt vietējo energokopienu attīstību	Atskaites punkts	Analīze par šķēršļiem energokopien un enerģētikas kooperatīvu attīstībai, kas konstatēti pirmsinvestīciju atbalsta programmas laikā
G7G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Mērķa	Administratīvās spējas palielināšana REPowerEU reformu un investīciju īstenošanai
G12G	G1.2.1 Reglamentējoši risinājumi atjaunīgo energoresursu paātrinātai integrācijai sadales tīklos	Atskaites punkts	Jaunā regulatīvā modeļa pieņemšana, ko veic Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētājs
G15G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunbūvētā vai modernizētā elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
G18G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Atskaites punkts	Dotāciju nolīgumi starp pārvades sistēmas operatoru (PSO) un iestādēm par pārvades tīklu īstenošanu un atbalstu tiem
G26G	G1.3.2 Bezemisijas kolektīvais transports (autobusi)	Atskaites punkts	Bezemisiju transportlīdzekļi pilsētas transportam: saņēmēju atlase
		Iemaksas summa	EUR 4468977125

2.1.7. Septītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A2G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, ko sagatavojusi Finanšu ministrija, īstenojot jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un pārdefinēto jauno vidēja termiņa budžeta struktūru
A4G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Izdevumu stabilizēšanas noteikuma darbības pārskatīšana 2019.–2023. gadā, lai: - noteikuma efektivitātes novērtēšana, tostarp izceļošanas klauzulas un atgriešanas klauzulas piemērošana - ES noteikumu izmaiņu ietekmes uz stabilizējošo izdevumu noteikuma formulu analīze
A19G	Reforma, kuras mērķis ir uzlabot ražotāju/patērētāju konkurētspēju un aizsardzību lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Jaunā likuma par cīņu pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē vidusposma pārskata pieņemšana
A31G	A2.2.1 Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēšanā, tostarp to, kas saistīti ar aprites ekonomiku	Mērķa	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas piešķirti MVU ar risinājumiem zaļo tehnoloģiju izstrādei un stimulēšanai vai piemērošanai (saistībā ar aprites ekonomiku)
A36G	A2.3.1 Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras kā inovācijas ekosistēmas attīstība un aprīkojums	Mērķa	T1 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas
A43G	A3.1. Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi un citus leģislatīvos aktus par mūžizglītības, tostarp profesionālās izglītības un apmācības, koordinēšanu reģionos

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A63G	A4.3.1 Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas sociālās ekonomikas struktūrās kvalitāti	Mērķa	To struktūru skaits, kas ieguvušas sociālā uzņēmuma statusu
A71G	Ierobežot darba tirgus segmentāciju	Atskaites punkts	Valsts darba inspekcijas reformas un Darba kodeksa reformas stāšanās spēkā
B21bG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
B21cG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi 50 % no ieguldījuma
C11G	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	T1 — Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un modernizē esošos
C22G	C3.1 Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana	Atskaites punkts	Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Ministru padome (2018. gada 11. septembris) par pamatpakalpojumu sarakstu un incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām pamatpakalpojumu sniegšanai
C28G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Izstrādāti valsts infrastruktūras/pakalpojumu datu apstrādes risinājumi
D8G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Nacionālā onkoloģiskās aprūpes tīkla novērtējums
D12G	D1.1.1 Izstrāde un modernizācija par augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūru	Mērķa	T2 — līgumi, kas parakstīti starp slimnīcām un Veselības ministriju par medicīnas aprīkojuma iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā
D19G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot	Mērķa	T1 — digitalizēti medicīniskie dokumenti

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	attīstīt digitālos veselības pakalpojumus		
E5G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Pilsētas, kurās pieņemti jauni IPMP
E19aG	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Mērķa	Elektrisks un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs, kas piegādāts tālsatiksmes dzelzceļa līnijām
E27G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķa	Pabeigšana: 10 SDIP atrašanās vietas, 10 tālvadības vietas un 30 dzelzceļa pārbrauktuves vietas
G3G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas, tostarp palielinātā daļa	Mērķa	Subjekti, kas atbalstīti pirmsieguldījuma daļā
G8G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Mērķa	Spēju veidošanas projekti, kas atbalsta REPowerEU reformu un investīciju īstenošanu centrālajai un vietējai pārvaldei
G10G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Atskaites punkts	Jaunā IT rīka tehniskās specifikācijas publicēšana enerģētikas regulatīvais modelis Regulatīvais birojs
G22G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	IKT sistēmu ieviešana pārvades tīklā (risinājumu skaits)
		Iemaksas summa	EUR 4136056980

2.1.8. Astotais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A24G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Labdarības organizācijas pārtikas nozarē, kas pabeigušas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A25aG	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un	Mērķa	Lauksaimnieki, kuri ir saņēmuši finansējumu tādu projektu pabeigšanai, kas paredzēti videi un veselībai kaitīgu materiālu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	ķēdes struktūru noturības veidošanai		aizstāšanai ēkās, kuras izmanto lauksaimnieciskajai ražošanai
A32G	A2.2.1 Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēšanā, tostarp to, kas saistīti ar aprites ekonomiku	Mērķa	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas atbalsta tādu tehnoloģiju izstrādi, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi
A34G	A2.3.1 Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras kā inovācijas ekosistēmas attīstība un aprīkojums	Mērķa	T2 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas
A45G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T2 — Nozaru prasmju centru tīkla izveide, kas nodrošina prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju.
A47G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T2 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana
A64G	A4.3.1 Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas sociālās ekonomikas struktūrās kvalitāti	Mērķa	To sociālās ekonomikas struktūru, tostarp sociālo uzņēmumu, skaits, uz kurām attiecas finansiālais atbalsts
A70G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu dalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaites punkts	Reformu prioritāšu īstenošana, kas noteiktas ilgtermiņa aprūpes stratēģiskajā pārskatā Polijā (pamatojoties uz A69G atskaites punkta īstenošanas secinājumiem)
A72G	Ierobežot darba tirgus segmentāciju	Atskaites punkts	Tādu darbību kopuma pieņemšana, kuru mērķis ir palielināt Valsts darba inspekcijas spējas
A73G	A5.1. Iemaksa dalībvalsts nodalījumā saskaņā ar programmu InvestEU	Atskaites punkts	Polijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma parakstīšana
B41G	B3.1.1 Ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās un ūdensapgādē lauku apvidos	Mērķa	To lietotāju skaits, kuri ir vai var tikt pieslēgti jaunai vai modernizētai ūdensapgādes un notekūdeņu infrastruktūrai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
C5G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T2 — Papildu mājāsaimniecības (dzīvojamās telpas) ar piekļuvi platjoslas internetam
C8G	Digitālo lietotņu izvēršana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana)
C15G	C2.1.2 Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm — investīcijas, kas saistītas ar minimālo aprīkojuma standartu izpildi	Mērķa	Jauni portatīvie datori (klēpjatori un pārlūkprogrammas klēpjatori) un planšetdatori, kas ir skolēnu rīcībā
C14G	C2.1.2 Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm — investīcijas, kas saistītas ar minimālo aprīkojuma standartu izpildi	Mērķa	Jauni portatīvie datori, kas ir skolotāju rīcībā
C26G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Krīzes pārvarēšanas sistēmas mobilā infrastruktūra
D16G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Atskaites punkts	Drošības operāciju centrs (SOC) izveidotajā e-veselības centrā
D17G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Atskaites punkts	Digitālās medicīniskās dokumentācijas centrs
D26G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Mērķa	Vidējā medicīniskā personāla skaits, kuri ieguvuši maģistra grādu
D31G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Mērķa	Modernizētu pirmsklīniskās izglītības mācību iestāžu (tostarp medicīnas simulācijas centru) skaits, pielāgotas klīniskās bāzes iekārtas, ko izmanto mācīšanās centrālajās klīniskajās slimnīcās, modernizētas bibliotēkas infrastruktūras un studentu kopmītnes medicīnas universitātēs
G4G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas, tostarp palielinātā daļa	Mērķa	Vienības, kas atbalstītas ieguldījumu daļas ietvaros

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
G9G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Mērķa	Spēju veidošanas projekti, kas atbalsta REPowerEU reformu un NVO veikto investīciju īstenošanu
G14G	Šķēršļu novēršana atjaunojamo energoresursu integrēšanai elektroenerģijas tīklos	Atskaites punkts	Tādu leģislatīvo un attiecīgā gadījumā neleģislatīvo aktu stāšanās spēkā, kas palielina elektroenerģijas tīklu pieslēguma procesa pārredzamību un atvieglo šo procesu
G16G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunbūvētā vai modernizētā elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
G21G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Atskaites punkts	Elektroenerģijas tirgus datu centra (OIRE/CSIRE) īstenošana
G25G	G1.3.1 Atbalsts ilgtspējīgam transportam	Atskaites punkts	Rīcības plāns ilgtspējīgam transportam Polijā
		Iemaksas summa	EUR 2771996703

2.1.9. Devītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A8G	A1.2.1 Ieguldījumi uzņēmumiem produktos, pakalpojumos un darbinieku un personāla kompetencēs saistībā ar darbību dažādošanu	Mērķa	T2 — To MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarēs, kuri ir modernizējuši savu uzņēmējdarbību
A15G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	Vietējo pašvaldību un teritorijas plānotāju darbinieki, kas pabeiguši kursu par jauno teritoriālās plānošanas likumu
A17G	A1.3.1 Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķa	To pašvaldību īpatsvars, kuras pieņēmušas vispārējos telpiskās attīstības plānus
A21G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Izbūvēti vai modernizēti izplatīšanas un uzglabāšanas centri un modernizēti vairumtirdzniecības tirgi

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A23G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	MVU lauksaimniecības pārtikas nozarē, kas pabeiguši infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A26G	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Lauksaimnieki un/vai zvejnieki, kas pabeiguši projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un īstenotu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos
A26aG	A1.4.1 Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķa	Īstenoti projekti izglītības mācīšanas un demonstrējumu bāzes modernizēšanai lauksaimniecībā 4.0
A29G	A2.1.1. Ieguldījumi uzņēmumu robotizācijā un digitalizācijā	Mērķa	T2 — Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana
A35G	A2.3.1 Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras kā inovācijas ekosistēmas attīstība un aprīkojums	Mērķa	T3 — bezpilota transportlīdzekļu vietējie centri un infrastruktūra, ko veic vietējā pašvaldība vai izraudzīta struktūra, lai tos ekspluatētu uz vietas
A40G	A2.4.1 Ieguldījumi pētniecības spēju attīstībā	Mērķa	Laboratorijas ar mūsdienīgu pētniecības un analīzes infrastruktūru iestādēs, kas tiek uzraudzītas un/vai pakļautas Izglītības un zinātnes ministrijai un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijai
A48G	A3.1.1 Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķa	T3 — kursu nodrošināšana izglītojamajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu apstiprināšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A55G	A4.1.1 Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķa	Valsts nodarbinātības dienests (VND), kurā ievieš modernizētas IT sistēmas
A56G	A4.1.1 Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķa	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki, kas apmācīti par jaunu procedūru piemērošanu un IT rīku izmantošanu, kas ieviesti saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem par VND, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par darba līgumu elektronisku noslēgšanu, ko veic konkrēti darba devēji
A61G	Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm līdz trīs gadu vecumam (bērnudārzi, bērnu klubi) Maluch+	Mērķa	Jaunu vietu izveide bērnu aprūpes iestādēs (bērnudārzos, bērnu klubos) bērniem līdz trīs gadu vecumam
A74G	A5.1. Iemaksa dalībvalsts nodalījumā saskaņā ar programmu InvestEU	Mērķa	InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās finansēšanas vai investīciju darbības
B7G	B1.1.1 Ieguldījumi siltuma avotos centralizētajā siltumapgādē	Mērķa	T2 — Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās
B9G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana vienģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Siltumenerģijas avota nomaiņa vienģimenes ēkās
B11G	B1.1.2 Siltumenerģijas avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana vienģimenes dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Atjaunojamo energoresursu termiskā modernizācija un uzstādīšana vienas ģimenes dzīvojamās ēkās
B12G	B1.1.3 Izglītības iestāžu termiskā modernizācija	Mērķa	Modernizēti vai apmainīti siltuma avoti, kas atbilst principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” prasībām izglītības iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)
B13G	B1.1.3 Izglītības iestāžu termiskā modernizācija	Mērķa	Termomodernizētas izglītības iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)
B14G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitātes stiprināšana	Mērķa	Sociālās aktivitātes iekārtas ar aizstātiem neefektīviem cietā kurināmā siltuma avotiem uz moderniem siltuma avotiem, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			atbilst principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” prasībām
B15G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitātes stiprināšana	Mērķa	Termomodernizētas sociālās aktivitātes iekārtas
B20G	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Pētniecības un inovācijas projekti par inovatīvām ar ūdeņradi darbināmām transporta vienībām
B21dG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
B21eG	B2.1.1 Ieguldījumi ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
B37G	B2.2.3 Atkrastes termināļu infrastruktūras būvniecība	Atskaites punkts	Jauna termināļa būvniecība atkrastes vēja enerģijas uzstādīšanai
B38G	B2.2.3 Atkrastes termināļu infrastruktūras būvniecība	Mērķa	Modernizēt/paplašināt iekārtas Ļeba, Ustka un Darłowo ostās, lai apkalpotu un apkalpotu vēja ģeneratoru iekārtas.
B43G	B1.1.5 Energoefektivitātes uzlabošana daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās	Mērķa	T2 — Atjaunojamo energoresursu iekārtas un termomodernizācija daudzdzīvokļu ēkās
C6G	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	T3 — Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve plaťjoslas internetam un kuru jauda ir vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)
C6aG	C1.1.1 Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam baltajos punktos	Mērķa	Istabas skolās, kas aprīkotas ar vietējo tīklu (LAN) savienojumu
C12G	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	T2 — Jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija
C13aG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Jaunu publisko IT sistēmu pabeigšana vai esošo sistēmu paplašināšana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
C13bG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo pārvaldes iestāžu un ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Valsts pārvaldes atbalsta biroja digitalizācija
C13cG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību	Atskaites punkts	Darbojas valsts e-rēķinu sistēma
C13dG	C2.1.1 Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību	Mērķa	Jaunu e-pakalpojumu pabeigšana vai esošo pakalpojumu modernizācija
C20G	C2.1.3 E-kompetences	Mērķa	T2 — Papildu cilvēki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs
C23G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķa	Kiberdrošības projekti (CyberPL) valsts kiberdrošības sistēmas efektivitātes uzlabošanas programma (KSC-PL)
C25G	C3.1.1 Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Datu centru ēku būvniecība
D6G	D1.1 Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kas attiecas uz valsts e-veselības pakalpojumu ieviešanu un to integrēšanu esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī
D13G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	Slimnīcas ar ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas saistībā ar to ieviešanu Nacionālajā onkoloģiskajā tīklā
D14G	Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstība un modernizācija	Mērķa	Slimnīcas ar ieguldījumiem infrastruktūrā vai medicīnas iekārtām, kas iegādātas saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā kardioloģiskajā tīklā
D15G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Atskaites punkts	Jaunu e-pakalpojumu uzsākšana, tostarp: - pacientu veselības analīzes rīki; - lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, kura pamatā ir MI

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			algoritmi; un centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās
D18G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Vēsture par pacientu mijiedarbību ar veselības aprūpi digitalizētās medicīnas iestādēs
D20G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	T2 — digitalizēti medicīniskie dokumenti
D21G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas savienoti ar medicīnisko datu centrālo repozitoriju, un centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas aprīkoti ar MI balstītu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku
D22G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības pakalpojumus	Mērķa	Pieauguši pacienti, uz kuriem attiecas Pacientu veselības analīzes rīks
D24G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Mērķa	To medicīnas augstskolu studentu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu saskaņā ar Likumu par augstāko izglītību un zinātņu un par fiziķu un zobārstu profesijām
D28G	D2.1. Labo apstākļu radīšana medicīnas darbinieku skaita palielināšanai	Mērķa	Ārstu un zobārstu skaits, kuri ieguvuši sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālo kompetenci
D30G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iestāžu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu uzņemšanas ierobežojumus medicīnas studijām	Mērķa	Medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, medicīnas, zobārstniecības, medicīniskās analīzes, fizioterapijas un farmācijas studentu skaits, kuri saņēmuši stipendiju, kā arī medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, kas saņem stipendiju, studiju līdzfinansēšanas vai mentorēšanas studenti
D36G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Mērķa	Finansēto projektu skaits pētniecības vienībām un uzņēmējiem biomedicīnas nozarē

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
D37G	D3.1.1 Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas un veselības zinātņu jomā	Mērķa	Izveidoto klīnisko pētījumu atbalsta centru skaits un to attīstība un modernizācija
D40G	D1.2.1 Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajona līmenī	Mērķa	Pabeigti projekti ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodrošināšanai rajona slimnīcās
E1G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka pienākumu no 2025. gada iegādāties tikai bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100,000 iedzīvotāju
E4G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš vides nodevu ar emisijām saistītiem transportlīdzekļiem saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā”
E4cG	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
E7G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķa	Jauni bezemisiju transportlīdzekļi
E14G	E1.1.2 Nulles un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Mērķa	Ekspluatācijā esoši jauni bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi
E18G	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Mērķa	Darbi 500 km dzelzceļa līniju garumā, no kuriem 250 km līniju revitalizē
E18aG	E2.1.1 Dzelzceļa līnijas	Mērķa	180 problemātisko posmu (tostarp pārbrauktuvi) likvidēšana
E20G	E2.1.2 Dzelzceļa pasažieru ritošais sastāvs	Mērķa	Jauns elektrisks un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs reģionālajām un tālsatiksmes dzelzceļa līnijām
E22G	E2.1.3 Intermodālo pārvadājumu projekti	Mērķa	Pārkraušanas jaudas palielināšana
E25G	E2.2.1 Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķa	Apvedceļu būvniecība, ceļu satiksmes drošības karsto punktu uzlabošana, automātisko ceļu uzraudzības ierīču uzstādīšana, tahogrāfu aizstāšana ar viedajiem tahogrāfiem

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
E28G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķa	Automātiskās vadības, pārbrauktuvi, 144 ERTMS borta iekārtu uzstādīšana
G5G	G1.1.2 Atjaunojamo energoresursu iekārtas, ko īsteno energokopienas, tostarp palielinātā daļa	Mērķa	Vienības, kas atbalstītas ieguldījumu daļas ietvaros
G6G	G1.1.3 Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (neatmaksājams atbalsts)	Atskaites punkts	Liela mēroga enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas (BESS) ieviešana
G11G	G1.1.4. Atbalsts iestādēm, kas īsteno REPowerEU reformas un investīcijas	Atskaites punkts	It rīka ieviešana jaunā regulatīvā modeļa piemērošanai, ko veic Enerģētikas regulators
G17G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Jaunbūvētā vai modernizētā elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
G19G	G1.2.3. Pārvades tīklu un viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķa	Jaunbūvētā vai modernizētā elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
G20G	G1.2.3 Pārvades tīklu attīstība, viedā elektroenerģijas infrastruktūra	Mērķa	Paplašinātās vai modernizētās spēkstacijas pārvades tīklā
G24G	Tādu elektroenerģijas sadales tīklu būvniecība vai modernizācija, kas galvenokārt apkalpo lauku apvidus, lai varētu pieslēgt jaunus atjaunojamus energoresursus	Mērķa	Jaunbūvētu vai modernizētu līniju garums sadales tīklos (km)
G27G	G1.3.2 Bezemisijas kolektīvais transports (autobusi)	Mērķa	Ekspluatācijā esoši jauni bezemisiju transportlīdzekļi
		Iemaksas summa	EUR 4733620969

2.2. Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

2.2.1. Pirmā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B1L	B1.2 Enerģijas uzņēmumu energotaupības pienākuma īstenošanas atvieglošana	Atskaites punkts	Energoefektivitātes likuma īstenošanas regulas stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B10L	B2.4 Enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstības tiesiskais regulējums	Atskaites punkts	Enerģētikas likuma grozījumu stāšanās spēkā attiecībā uz enerģijas uzkrāšanu
B21L	Atbalsts ilgtspējīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos	Atskaites punkts	Tādu valsts tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos
B22L	Investīcijas ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Atlases kritēriju pieņemšana uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus
B25L	B3.4 Veicinošs satvars zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Zaļās pilsētvides pārveides instruments
B28L	B3.5 Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem, ņemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums 2006. gada 8. decembra Likumā par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu izveidei īres vajadzībām, aizsargātiem mājokļiem, nakts patversmēm, patversmēm bezpajumtniekiem, apkures iekārtām un pagaidu telpām, un no tā izriet izmaiņas citos tiesību aktos
B33L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos
B35L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T1 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
B39L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Īstenošanas regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos
C1L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi 2020. gada 17. februāra Regulā par monitoringu attiecībā uz elektromagnētisko lauku emisijām vidē
C2L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			Ministru padome (2019. gada 10. septembris) par ietekmes uz vidi novērtējumu
D1L	D1.2. Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes izveides potenciāla pārskatīšana Polijas rajona slimnīcu nodaļas/centri
		Iemaksas summa	EUR 4178257125

2.2.2. Otrā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A1L	A2.5 Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībā	Atskaites punkts	Politikas dokumenta pieņemšana zaļo un digitālo darbību atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)
A2L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Atskaites punkts	Atlases kritēriji projektu atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)
B2L	B1.2.1 Energoefektivitāte un AER uzņēmumos — investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Atskaites punkts	Finansēšanas norādījumi (tostarp atbilstības un atlases kritēriji) atbalsta shēmai, kas vērsta uz energoefektivitāti un AER uzņēmumos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
B14L	B3.2 Atbalsts vides stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kas veicina plaša mēroga pēcindustriālo teritoriju negatīvās ietekmes uz vidi visaptverošu novēršanu.
B34L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka atjaunīgo energoresursu izsoļu plānu 2022.–2027. gadam
B36L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T2 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B40L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Īstenošanas regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos
C8L	Izglītības sistēmas digitalizācijas pamata reforma	Atskaites punkts	Jaunas izglītības digitalizācijas politikas pieņemšana, kas ir pamats izmaiņām izglītības sistēmā un ieguldījumu īstenošanai IKT, un izglītības sistēmas procesa digitalizācijas virzienu noteikšana īstermiņā un ilgtermiņā
C9L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Sabiedriskā apspriešana par sistēmu, ar ko nosaka procedūras IKT aprīkojuma izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām
D2L	D1.2. Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts par atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļu/centru izveidei rajona slimnīcās, pamatojoties uz pārskatīšanas rezultātiem
E5L	E2.3 Transporta pieejamības, drošības un digitālo risinājumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko ievieš pasažieru tiesību uzlabojumus ritošā sastāva prasību jomā, stāšanās spēkā
		Iemaksas summa	EUR 3309921717

2.2.3. Trešais ieguldījums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B32L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunīgās enerģijas kopienām un biometānu: Grozījumi AER likumā, grozījumi tiesību aktos par enerģijas tirgu un RES likuma noteikumu stāšanās spēkā
B37L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T3 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
C10L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT	Atskaites punkts	Sistēma, ar ko nosaka procedūras IKT ierīču izplatīšanai un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu		infrastrukturā nodrošināšanai skolām
		Iemaksas summa	EUR 2815596004

2.2.4. Ceturtā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B3L	B1.2.1 Energoefektivitāte un AER uzņēmumos — investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Mērķa	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes un AER ieviešanai uzņēmumos
B6L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums regulā par sīki izstrādātiem elektroenerģijas sistēmas darbības nosacījumiem, ar ko groza valsts balansēšanas noteikumus, lai pēc iespējas samazinātu piešķiršanas ierobežojumu ietekmi
B24L	B3.4 Veicinošs satvars zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kura mērķis ir atbalstīt pilsētu teritoriju spēju investēt zaļajā pārkārtošanās.
B38L	B2.2 Atjaunojamu enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķa	T4 — sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
C3L	Moderno vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Jauns(-i) tiesību akts(-i), ar ko novērš galvenos šķēršļus 5G tīkla īstenošanai
		Iemaksas summa	EUR 1313079799

2.2.5. Piektā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
B4L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			atkrastes vējparki
C15L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Ceļvedis to uzņēmēju digitālajai pārveidei, kuri izmanto mākoņdatošanu
E1L	E1.2 Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko ievieš mazemisiju zonu pienākumu atsevišķām, visvairāk piesārņotām pilsētām, stāšanās spēkā
E6L	E2.3 Transporta pieejamības, drošības un digitālo risinājumu uzlabošana	Atskaites punkts	Pienākums modernizēt valsts un starptautisko ritošo sastāvu ar prasībām pasažieriem ar invaliditāti
G6L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Mērķa	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
G7L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Mērķa	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
G12L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
G16L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
G20L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Būvatļauju izsniegšana
G21L	G3.2.1 Dabāsgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Darbuzņēmēja-(-u)atlase-
		Iemaksas summa	EUR 3229285224

2.2.6. Sestā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A7L	Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītstatus	Atskaites punkts	Likuma par darbībām kosmosā, kas jāpieņem parlamentam, stāšanās spēkā
A9L	Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītstatus	Atskaites punkts	Sagatavošanās darbi pirmā Polijas satelīta palaišanai: ECS posms 0/A/B/C (misijas analīze/vajadzību noteikšana, iespējamība un definīcija)
B26L	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T1 — Visu līgumu parakstīšana ieguldījumiem zaļo pilsētu attīstības projektos (aprēķināti, pamatojoties uz saliktu bāzi)
B29L	B3.5.1 Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķa	T1 — Pabeigta pirmās energoefektīvo mājokļu partijas būvniecība mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem
C16L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
G1L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Fotoelementu un sauszemes vēja enerģijas iekārtu atjaunīgās enerģijas potenciāla kartēšana
G2L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru paātrināšana
G3L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija
G11L	G3.1.3. Energoefektivitātes palielināšana un pakāpeniska atteikšanās no fosilā kurināmā izmantošanas siltumapgādē	Atskaites punkts	Rezolūcijas pieņemšana, ar ko atjaunina vai ievieš jaunu prioritāro programmu integrētiem mājokļu renovācijas pakalpojumiem
		Iemaksas summa	EUR 2597035695

2.2.7. Septītā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A8L	Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās	Mērķa	Nepieciešamās infrastruktūras attīstība: valsts satelītinformācijas sistēma (NSIS), kas sniedz uzraudzības pakalpojumus,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītdatus		izmantojot Zemes satelītnovērošanas (EO) datus;
A10L	Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītdatus	Mērķa	T1 — Pirmā Polijas satelīta palaišana
A12L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Fonda tiesiskā regulējuma izveide
B15L	B3.2 Atbalsts vides stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, kas veltīts bīstamiem materiāliem, kuri paliek Baltijas jūrā.
C12L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Mērķa	It rīku kopums attālinātu vai hibrīdstundu rīkošanai arodskolām un vispārējās izglītības iestādēm.
E3L	E1.2.1 Bezemisijas sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Atskaites punkts	Jauni tramvaji: saņēmēju atlase
E7L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Grozījumi ieguldījumu politikā
E8L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīguma parakstīšana
G8L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Grozījumi trīs nozaru kvalifikācijas ietvarstruktūrās zaļajai pārveidei
G9L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Grozījumi nozaru kvalifikācijas sistēmā enerģētikas jomā
G13L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
G17L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
G22L	G3.2.1 Dabasgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Būvdarbu sākums
		Iemaksas summa	EUR 4498800775

2.2.8. Astotā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A3L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Mērķa	Kultūras iestāžu, NVO, MVU un mikrouzņēmumu, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs (KRN), parakstīto līgumu skaits par projektiem
A4L	A2.5.1 Programma kultūras un radošo nozaru struktūru darbības atbalstam, lai stimulētu to attīstību	Mērķa	Kultūras un radošajās nozarēs piešķirto stipendiju skaits
A13L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Investīciju politikas pieņemšana
B5L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Atkrastes vējparku elektroenerģijas izsoļu organizēšana
B6aL	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Pētījums par pasākumiem piešķiršanas ierobežojumu ierobežošanai Polijas elektroenerģijas sistēmā.
B17L	B3.2.1 Ieguldījumi riska neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Zemes platības, kurās veikti lauka pētījumi saistībā ar piesārņojošu vielu un bīstamu materiālu klātbūtni
B18L	B3.2.1 Ieguldījumi riska neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Atrašanās vietas Polijas jūras teritorijās (ieskaitot vrakus) ar veikto uzskaiti un lauka pētījumiem saistībā ar bīstamu materiālu klātbūtni
B23L	Investīcijas ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Mērķa	Lauksaimniecības zemes/meža platība (hektāros), kas gūst labumu no uzlabotas ūdensaiztures
B27L	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T2 — Visu līgumu parakstīšana ieguldījumiem zaļo pilsētu attīstības projektos (aprēķināti, pamatojoties uz saliktu bāzi)
C13L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmas vispārējo sniegumu	Mērķa	Skolām piegādātas mākslīgā intelekta (MI) un zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) laboratorijas
C14L	C2.2.1 Skolu/iestāžu nodrošināšana ar atbilstošām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu	Atskaites punkts	Eksaminācijas sistēmas digitalizācija

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	izglītības sistēmas vispārējo sniegumu		
E2L	E1.2 Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Mazemisiju transporta zonu ieviešana, ko īsteno attiecīgās pašvaldības iestādes
E9L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Atskaites punkts	Finansēšanas nolīgumu parakstīšana
G4L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija
G10L	Prasmes zaļās pārkārtošanās procesam	Atskaites punkts	Nozaru kvalifikācijas sistēmas viskritiskākajās zaļās pārveides nozarēs, kas iekļautas integrētajā kvalifikāciju sistēmā
		Iemaksas summa	EUR 5819147514

2.2.9. Devītais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
A11L	Valsts uzraudzības pakalpojumu, produktu, analītisko rīku, pakalpojumu un papildinošās infrastruktūras sistēmas izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķa	T2 — nākamo trīs Polijas satelītu palaišana
A14L	A2.7.1. Drošības un aizsardzības fonds	Atskaites punkts	Investīciju pabeigšana
B16L	B3.2.1 Ieguldījumi riska neitralizēšanā un degradētu liela mēroga teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķa	Dokumentācijas kopas, kas sagatavotas ieguldījumiem saistībā ar Baltijas jūras dibenā nogremdēto lielo degradēto teritoriju un bīstamo materiālu negatīvo ietekmi uz vidi
B27aL	B3.4.1 Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķa	T3 — Pabeigti projekti, kas atbalsta ieguldījumus zaļo pilsētu attīstības projektos
B30L	B3.5.1 Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķa	T2 — Otrās enerģijas partijas — efektīvi mājokļi mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			ienākumiem — pabeigta būvniecība.
C17L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
C18L	C4.1.1 Atbalsts progresīvai digitālajai pārveidei	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
E4L	E1.2.1 Bezemisijas sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Mērķa	Jauni tramvaji pilsētas sabiedriskajam transportam
E10L	E3.1.1. Mehānisms mazoglekļa ekonomikas atbalstam	Mērķa	Kapitāla ieguldījumu pabeigšana
G5L	G3.1.1. Atjaunīgo energoresursu atļauju piešķiršanas procesa racionalizācija	Atskaites punkts	Atļauju piešķiršanas procedūru digitalizācija
G14L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
G15L	G3.1.4. Atbalsts valsts energosistēmai (Enerģētikas atbalsta fonds)	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
G18L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Mērķa	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
G19L	G3.1.5 Atkrastes vējparku būvniecība (Atkrastes vēja enerģijas fonds)	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
G23L	G3.2.1 Dabasgāzes infrastruktūras būvniecība energoapgādes drošības garantēšanai	Atskaites punkts	Gāzes vada būvniecības pabeigšana
G24L	G3.3.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas (atmaksājamais atbalsts)	Atskaites punkts	Esošās sūkņēšanas krātuves modernizācija
		Iemaksas summa	EUR 6780179665

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Polijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību:

Par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības vispārējo koordināciju atbildīgā struktūra ir Fondu un reģionālās politikas ministrija. Šī struktūra ir atbildīga arī par maksājumu pieprasījumu, pārvaldības deklarāciju un revīziju kopsavilkuma sagatavošanu, un tā darbojas arī kā sadarbība starp Komisiju un Polijas iestādēm. Par reformu un investīciju īstenošanu atbildīgās iestādes pārbauda īstenoto pasākumu atbilstību piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem un progresu noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā galasaņēmēju līmenī. Informāciju un šo pārbažu rezultātus iesniedz koordinējošajai struktūrai, izmantojot IT sistēmu.

Turklāt ar tiesību aktu izveido uzraudzības komiteju, kuras sastāvā ir atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītās ieinteresētās personas un sociālie partneri. Uzraudzības komiteja uzrauga atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu. Leģislatīvajā aktā iekļauj noteikumu, ar ko paredz juridisku prasību atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā apspriesties ar uzraudzības komiteju.

Revīzijas veic Valsts ieņēmumu administrācija, jo īpaši Finanšu ministrijas Publisko līdzekļu revīzijas departaments un 16 nodokļu administrācijas palātas (reģionālie biroji) valstī. Šī revīzijas struktūra pārbauda reformu un investīciju pareizu īstenošanu, noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, tādu mehānismu efektivitāti, ar kuriem novērš, atklāj un labo nopietnus pārkāpumus, proti, krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, un novērš dubultu finansēšanu un IT sistēmas uzticamību un drošību.

2. Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Fondu un reģionālās politikas ministrija kā Polijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējoša struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā un sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tas koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek IT sistēmā, ar kuras starpniecību iestādēm, kas atbild par reformu un investīciju īstenošanu, ir pienākums ziņot Fondu un reģionālās politikas ministrijai.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Polija pēc attiecīgo saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas, kas noteikti šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Polija nodrošina, ka pēc pieprasījuma Komisijai ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.