



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2022. gada 13. jūnijā  
(OR. en)

---

**Starpiestāžu lieta:**  
**2022/0181(NLE)**

---

**9728/22**  
**ADD 1**

**ECOFIN 534**  
**CADREFIN 95**  
**UEM 139**  
**FIN 594**

**PIEZĪME**

---

Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts

Saņēmējs: delegācijas

---

Temats: PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam par Polijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

---

Pielikumā pievienots minētais pielikums Padomes īstenošanas lēmumam, kura pamatā ir Komisijas priekšlikums COM (2022) 268.

## PIELIKUMS

### **1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS**

#### **1. Reformu un investīciju apraksts**

##### **A. KOMPONENTS: “EKONOMIKAS NOTURĪBA UN KONKURĒTSPĒJA”**

Šis Polijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt vairākas problēmas, kas saistītas ar Polijas ekonomikas noturību un konkurētspēju. Pirmais visaptverošais uzdevums ir saistīts ar investīciju vidi un uzņēmējdarbības vidi, ko pēdējos gados ir kavējuši regulējuma trūkumi, apgrūtinošas administratīvās prasības un procedūras, kā arī biežas galveno tiesību aktu izmaiņas. Otrkārt, Polijai vēl ir jāpalielina savas inovācijas spējas, lai uzlabotu izaugsmes modeli no izmaksu konkurētspējas uz ilgtspēju un darbībām ar augstāku pievienoto vērtību. Kopējie pētniecības un izstrādes izdevumi 2020. gadā joprojām ir zemi — 1,4 % no IKP salīdzinājumā ar 2,3 % ES. Lai gan uzņēmējdarbības izdevumi pētniecības un izstrādes jomā pēdējo desmit gadu laikā ir vairāk nekā četrkārtšojušies, tie joprojām ir zemāki par ES vidējo rādītāju. Treškārt, digitālajai pārveidei un citām ekonomikas pārejām ir vajadzīgi centieni uzlabot prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām un profesionālās izglītības un apmācības modernizācija. Ceturtkārt, sievietes, vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar invaliditāti un personas ar zemāku kvalifikāciju darba tirgū piedalās daudz mazāk nekā daudzās citās ES valstīs. To nosaka vairāki faktori, tostarp ierobežota piekļuve bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, kā arī zems likumā noteiktais un faktiskais pensionēšanās vecums. Turklāt darba tirgus elastību ierobežo īpašie pensiju režīmi un elastības trūkums darba laika režīmā. Visbeidzot, pagaidu darba līgumu īpatsvars joprojām ir augsts, lai gan tas pastāvīgi samazinās.

Komponenta galvenais mērķis ir veicināt investīcijas, palielināt ražīgumu un uzlabot Polijas ekonomikas konkurētspēju un noturību. Šajā nolūkā komponenta mērķi ir šādi: i) stiprināt fiskālās sistēmas ilgtspēju un atbilstību; samazināt regulatīvo un administratīvo slogu uzņēmumiem un uzņēmējiem; III) atbalstīt digitālo un zaļo pārkārtošanos un galveno ekonomikas nozaru, tostarp lauksaimniecības pārtikas nozares, noturību; IV) uzlabot inovācijas ekosistēmu; veicināt prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām un uzlabot mūžizglītību; VI) palielināt dalību darba tirgū un palielināt faktisko pensionēšanās vecumu; VII) uzlabot bērnu aprūpes pieejamību un kvalitāti bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, un viii) palielināt valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti.

Komponents attiecas uz šādiem konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, kas 2019. un 2020. gadā izdoti Polijai Eiropas pusgada ietvaros, proti: Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3, 2019 un 4, 2020 saistībā ar ieguldījumu klimata un normatīvās vides uzlabošanu, jo īpaši stiprinot sabiedriskās apspriešanas lomu likumdošanas procesā. Komponents attiecas arī uz šādiem jautājumiem: Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 1, 2019 un 1, 2020 par publisko izdevumu efektivitātes un budžeta procesa uzlabošanu, kā arī ar publiskiem pasākumiem atbalstīt ekonomikas atveseļošanu; Konkrētai valstij adresētais 2019. gada ieteikums Nr. 2, kas saistīts ar turpmāko pensiju pabalstu adekvātumu un pensiju sistēmas ilgtspēju, jo īpaši veicot pasākumus faktiskā pensionēšanās vecuma palielināšanai, kā arī veikt pasākumus, lai palielinātu līdzdalību darba tirgū, tostarp uzlabojot piekļuvi bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, un likvidēt atlikušos šķēršļus pastāvīgākiem nodarbinātības veidiem, un, visbeidzot, veicot pasākumus, lai palielinātu prasmju

atbilstību darba tirgus vajadzībām un uzlabotu mūžizglītību; 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, stiprinot ekonomikas inovācijas spējas, tostarp atbalstot pētniecības iestādes un to ciešāku sadarbību ar uzņēmumiem.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

## **A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

A. Apakškomponents Nr. 1 — Covid-19 ietekmes uz uzņēmumiem samazināšana

### **A1.1 Fiskālās sistēmas reforma**

Reformas galvenais mērķis ir palielināt publisko izdevumu pārredzamību un efektivitāti. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: i) nodrošināt efektīvāku publisko līdzekļu pārvaldību; ii) palielināt pārskatatbildību publisko līdzekļu pārvaldībā; iii) palielināt publisko finanšu ilgtspēju un novērst neilgtspējīgu izdevumu pieaugumu.

Reforma ietver divu leģislatīvo pasākumu īstenošanu. Pirmkārt, Publisko finanšu likumu groza, iekļaujot tajā jaunu klasifikācijas sistēmu, jaunu budžeta pārvaldības modeli un pārdefinētu vidēja termiņa budžeta struktūru. Grozījuma rezultātā izveido jaunu budžeta sistēmu. Otrkārt, Likumu par valsts finansēm groza, paplašinot noteikumu par izdevumu stabilizēšanu, attiecinot to uz vairākām vispārējās valdības vienībām, jo īpaši uz īpašiem mērķiem paredzētiem fondiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **Samazināt regulatīvo un administratīvo slogu**

Reformas vispārējais mērķis ir samazināt administratīvo un regulatīvo slogu, kas skar Polijas uzņēmumus, kā arī veicināt privātos ieguldījumus, jo īpaši MVU. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) vienkāršot administratīvās un juridiskās procedūras, ii) samazināt juridiskās prasības uzņēmumiem un uzņēmējiem, iii) paātrināt lēmumu pieņemšanu, iv) nodrošināt pareizos apstākļus, lai uzņēmumi varētu veikt ieguldījumus, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos;

Reforma sastāv no diviem tiesību aktu kopumiem. Pirmais (“juridiskais vairogis”: Tarcza prawna) ievieš šādas tiesību normas: i) padarīt elektroniskās procedūras par galveno kanālu vismaz astoņu administratīvo un juridisko procedūru veikšanai, tostarp tūrisma operatoru un uzņēmēju deklarāciju iesniegšanu Apdrošināšanas garantiju fondā; ii) vienkāršot administratīvās procedūras, jo īpaši attiecībā uz jūrnieku profesijām un alkoholisko dzērienu tirdzniecību un tirdzniecību; iii) samazināt divu instanču procedūras izmantošanu vismaz desmit procedūrās, kas jo īpaši saistītas ar ģeoloģiskajiem resursiem; iv) ierobežot to dokumentu un formalitāšu skaitu, kas vajadzīgi administratīvajās procedūrās, piemēram, telpiskās plānošanas un būvniecības procesos; un v)

pagarināt dažu administratīvo procedūru termiņus, piemēram, citā dalībvalstī iegādātas automašīnas reģistrēšanai.

Ar otro tiesību aktu kopumu groza Ieguldījumu zonas likumu (“Polska Strefa Inwestycji”), lai palielinātu to apgabalu skaitu, kas Polijā definēti kā “īpašas ekonomiskās zonas”, un izveidotu jaunu modeli finansiāla atbalsta piešķiršanai uzņēmumiem, kas veic darbību speciālajās ekonomiskajās zonās, galvenokārt nodokļu atvieglojumu un subsīdiju veidā ieguldījumu zemes iegādei.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A1.2.1. Uzņēmumu ieguldījumi darbinieku un personāla produktos, pakalpojumos un kompetencē, kas saistīti ar darbību dažādošanu**

Šīs investīcijas vispārējais mērķis ir atbalstīt MVU un mikrouzņēmumu noturību nozarēs, kuras visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija Polijā, proti, HoReCa, tūrisma un kultūras nozarēs. Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir veicināt to darbību izvērsanu un dažādošanu, ko šajās nozarēs veic MVU un mikrouzņēmumi.

Ieguldījumu veido šādu triju veidu darbību īstenošana:

- Investīcijas savu preču un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, piemēram: i) jaunu produktu/pakalpojumu laišanai tirgū nepieciešamo iekārtu un iekārtu iegāde; būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju būvniecība; investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu integrētu novēršanu, pārstrādi/atkārtotu izmantošanu un īstenotu atjaunojamo energoresursu enerģijas risinājumus;
- Konsultāciju pakalpojumi projektu īstenošanai;
- Darbinieku kvalifikācijas celšana/pārkvalifikācija, nodrošinot apmācību jaunu IT risinājumu, jaunu tehnoloģiju, klientu vajadzību analīzes, informācijas/datu pārvaldības, kā arī riska pārvaldības jomā.

Pasākums nodrošina visu aprakstīto projektu veidu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai**

Šā ieguldījuma galvenais mērķis ir paplašināt ieguldījumu vietu skaitu Polijā, t. i., teritorijas, kas noteiktas un būvētas rūpniecības un uzņēmējdarbības attīstības nolūkā. Šajā nolūkā investīcijas veido vismaz 4200 hektārus ieguldījumu teritoriju.

Investīcijas ietver i) zemes konsolidāciju un — izņēmuma gadījumos — zemes iegādi, ii) nepieciešamās infrastruktūras būvniecību, tostarp iekārtu būvniecību uzņēmumiem to darbības veikšanai, iii) komunālo pakalpojumu infrastruktūras būvniecību, proti, ūdens, gāzes un enerģijas savienojumu būvniecību, iv) kā arī tehniskā atbalsta sniegšanu reģionālajām un vietējām iestādēm. Investīcijas lielā mērā tiks veiktas vidēja lieluma pilsētās, kas atpaliek ekonomikas attīstības ziņā.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Tas cita starpā ietver:

- vismaz 70 % (pēc masas) no būvlaukumā radītās nebīstamās būvniecības un nojaukšanas sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu<sup>1</sup>.
- Gāzveida kurināmā pārvades un sadales infrastruktūras būvniecībai būvniecības laikā jānodrošina atjaunīgo un mazoglekļa gāzu transportēšana.
- Jaunu ēku būvniecība notiek saskaņā ar nulles enerģijas ēkām, kā noteikts Ēku energoefektivitātes direktīvā (Direktīva (ES) 2018/844).
- Atbilstības kritēriji projektiem, kas ir daļa no ieguldījumu vietām, neietver šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem<sup>2</sup>, tostarp pakārtoto izmantošanu, ii) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>3</sup>; darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>4</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>5</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
- Visbeidzot, ieguldījumu vietas nodrošina, ka ir ieviesti pienācīgi aizsardzības pasākumi, lai novērstu kaitējumu bioloģiskās daudzveidības mērķim. Jo īpaši ieguldījumu teritoriju izveidi veic, pilnībā ievērojot IVN direktīvu (Direktīva 2014/52/ES), Dzīvotņu direktīvu (Direktīva 92/43/EEK) un Putnu direktīvu (Direktīva 2009/147/EK).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma**

<sup>1</sup>Eiropas Komisija (2018), "Vadlīnijas atkritumu revīzijām pirms ēku nojaukšanas un renovācijas darbiem". Pieejama vietnē [https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) (skatīts 2021. gada novembrī).

<sup>2</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>3</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>4</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>5</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

Reformas vispārējais mērķis ir radīt stabilu un paredzamu investīciju vidi būvniecības nozarei, kā arī cīnīties pret nekontrolētu ēku izplatīšanos piepilsētu teritorijās, jo īpaši lielākajās pilsētās. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) racionalizēt spēkā esošos tiesību aktus un uzlabot zemes izmantošanas plānošanas tiesisko regulējumu pašvaldību līmenī; ii) izveidot pārredzamus un skaidrus noteikumus par zemes attīstību pašvaldību līmenī, jo īpaši nodrošinot piekļuvi skaidrai, digitālai un ticamai informācijai par zemes attīstību pašvaldībās; iii) veicināt ieinteresēto personu un sociālo partneru līdzdalību pašvaldību vispārējo plānu izstrādē.

Reforma ietver jauna likuma pieņemšanu par telpisko plānošanu. Likums cita starpā: i) ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt ilgtermiņa stratēģiju saistībā ar zemes attīstību pašvaldībā; ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt vispārējus teritorijas attīstības plānus, kas jāpārveido par vietējiem tiesību aktiem, kuros ir paredzēti vispārīgi noteikumi par būvniecību pašvaldības teritorijā un kuru pamatā ir pašvaldības ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz zemes attīstību; ieviest prasību, kas uzliek investoriem pienākumu īstenot papildu projektus pašvaldības labā, būvējot jaunus attīstības projektus, lai cita starpā samazinātu mājokļu attīstību, nesniedzot pietiekamus pakalpojumus; noteikt procesu, kurā ieinteresētās personas var piedalīties stratēģiju un vispārējo plānu izstrādē pašvaldībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana**

Investīcijas mērķis ir atbalstīt jaunās telpiskās plānošanas reformas īstenošanu, kas izklāstīta A komponenta A.1.3. reformā. Ieguldījumu mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām attīstības stratēģiju un vispārējo attīstības plānu sagatavošanā, lai visas Polijas pašvaldības pieņemtu jaunus vispārējos telpiskās attīstības plānus. Ieguldījumu veido trīs veidu darbības: i) tehniskā atbalsta sniegšana attīstības plānu sagatavošanai; izglītojošu materiālu nodrošināšana pašvaldībām (piemēram, tīmekļsemināri un rokasgrāmatas); mērķtiecīgas apmācības nodrošināšana plānotājiem, kas iesaistīti vispārējo plānu izstrādē pašvaldībās, lai apmācītu vismaz 1700 darbinieku.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **A1.4 Reforma ražotāju/patērētāju konkurētspējas un aizsardzības uzlabošanai lauksaimniecības nozarē**

Reformas vispārējais mērķis ir stiprināt patērētāju un ražotāju pozīcijas lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, lai palielinātu visu lauksaimniecības pārtikas nozares dalībnieku, jo īpaši MVU un mazo ražotāju, ieguldījumus un noturību. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: i) izveidot principu un labas prakses kopumu vertikālajās attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē; uzlabot līgumu izpildes sistēmu lauksaimniecības pārtikas nozarē, lai novērstu līgumisku priekšrocību izmantošanu; un iii) uzlabot tirgus pārredzamību.

Reforma sastāv no jauna likuma, kura mērķis ir apkarot līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības pārtikas nozarē un kurš ir plašāks par Negodīgas tirdzniecības prakses direktīvu 2019/633. Reforma ietver:

- i. Papildus negodīgas tirdzniecības prakses sarakstam, kas noteikts Direktīvā 2019/633, ar reformu ievieš atklātu negodīgas tirdzniecības prakses definīciju. Jo īpaši Konkurences un

patērētāju aizsardzības birojs (UOKiK) šādu papildu tirdzniecības praksi atzīst par negodīgu, ja i) tā ir pretrunā labas komercprakses prasībām;

- ii. Reforma aizsargā visus tirdzniecības dalībniekus, tostarp lauksaimniecības un pārtikas produktu pircējus.

Reforma ietver arī jaunā likuma vidusposma pārskata izstrādi, kurā iekļauj novērtējumu par to, vai mērķi ir sasniegti, un nosaka rīcības iespējas iespējamo īstenošanas problēmu risināšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai**

Šā ieguldījuma vispārējais mērķis ir uzlabot lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozares konkurētspēju un noturību Polijā. Šajā nolūkā investīciju mērķis ir i) atbalstīt zaļo un digitālo pārkārtošanos lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē; saīsināt un veidot noturību lauksaimniecības pārtikas un zvejniecības un akvakultūras piegādes ķēdē, jo īpaši atbalstot vietējos MVU, mazos ražotājus un zvejniekus; novērst pārtikas izšķērdēšanu un novērst baltos punktus un tehniskos šķēršļus, kas saistīti ar pārtikas pārdali.

Investīcijas sastāv no šādām iniciatīvām:

- Vietējo uzglabāšanas un izplatīšanas centru, vairumtirdzniecības tirgu, vietējo pārtikas tirgu un kooperatīvu būvniecība un modernizācija, tostarp loģistikas un IKT infrastruktūras modernizācija.
- Atbalsts MVU un mikrouzņēmumiem lauksaimniecības pārtikas pārstrādē, tostarp zvejniecības un akvakultūras nozarē, kas ietver iekārtu un aprīkojuma, tostarp transporta aprīkojuma, iegādi, kā arī ražotņu infrastruktūras paplašināšanu un modernizāciju.
- Atbalsts lauksaimniekiem un zvejniekiem lauksaimniecības un pārtikas produktu pārstrādei un tirdzniecībai, tostarp infrastruktūras būvniecībai un modernizācijai, kā arī jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādei produktu pārstrādei, transportēšanai un uzglabāšanai. Atbalsts ietver arī lauksaimniecības pārtikas produktu pārdošanas organizēšanu internetā, kā arī piegāžu organizēšanu.
- Atbalsts labdarības organizācijām lauksaimniecības pārtikas nozarē ēku, infrastruktūras un aprīkojuma, tostarp transporta aprīkojuma, modernizācijai. Atbalsts ietver IT sistēmu un digitālo lietojumprogrammu izstrādi.
- Atbalsts lauksaimniecības produktu ražotājiem, lai īstenotu “Lauksaimniecības 4.0” risinājumus. Tas ietver sensoru, galdu un digitālo iekārtu iegādi, kā arī digitālo risinājumu, piemēram, lietojumprogrammu un programmatūras, iegādi un uzturēšanu.
- Atbalsts lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras ražotājiem saistībā ar zaļo pārkārtošanos. Tas ietver ražotāju infrastruktūras atjaunošanu, tostarp tādu jumtu nomaiņu, kas satur veselībai vai videi kaitīgus materiālus, ēku siltummodernizāciju, elektrisko un ventilācijas sistēmu aizstāšanu ar energoefektīvām sistēmām, kā arī ar kreozotu piesūcinātu pāļu nesēju nomaiņu apiņu plantācijās.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

Tas nozīmē, ka:

- Iegādāti kravas automobiļi un citi lielas noslodzes transportlīdzekļi ir tikai bezemisiju<sup>6</sup>, mazemisiju<sup>7</sup> vai LNG/CNG kravas automobiļi, ko darbina ar biogāzi/biometānu. Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības atbilst tiem pašiem noteikumiem, kas izklāstīti iepriekš. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuros izmanto biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas, ievēro šādus nosacījumus: i) atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Direktīva (ES) 2018/2001 (REDII)) 29.–31. pantā un noteikumos par pārtikas un lopbarības biodegvielām, kuri izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Direktīva (ES) 2018/2001 (REDII)) un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos; un ii) sniedz pārlicību, ka transportlīdzekļi, kas iegādāti saskaņā ar ANM shēmas atbalstu, izmanto tikai Atjaunojamo energoresursu direktīvai atbilstošas biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas; un iii) ir papildināta ar “paplašināšanas pasākumiem”, kas pamato, ka laika gaitā tiek palielināta biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu daļa valsts maisījumā.
- Visu ēku renovāciju veic saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (Direktīva (ES) 2018/844).
- Biogāzes enerģijas ražošanas iekārtas atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, kas izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Direktīva (ES) 2018/2001 (REDII)) 29.–31. pantā un noteikumiem par pārtikas un lopbarības biodegvielām, kā arī saistītajiem īstenošanas un deleģētajiem aktiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

## **A. Apakškomponents Nr. 2 – Valsts inovācijas sistēmas izstrāde: stiprināt koordināciju, stimulēt inovācijas spējas un sadarbību starp uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, tostarp vides tehnoloģiju jomā**

### **A2.1. Paātrināt robotizācijas un digitalizācijas un inovācijas procesus**

Reformas mērķis ir stiprināt pieprasījumu pēc zināšanām un inovācijām un to efektīvu ieviešanu uzņēmumos digitālajā ekonomikā.

<sup>6</sup>transportlīdzeklis bez iekšdedzes motora vai ar iekšdedzes motoru, kas emitē mazāk par 1 g CO<sub>2</sub>/km.

<sup>7</sup>Kā definēts Regulas (ES) 2019/1242 3. panta 12. punktā: ar CO<sub>2</sub> emisijām, kas ir mazākas par pusi no visu transportlīdzekļu apakšgrupas transportlīdzekļu atsaucēs CO<sub>2</sub> emisijām; atsaucēs vērtības atšķiras atkarībā no kravas automobiļa veida.

Reforma ietver nodokļu sistēmas preferenču ieviešanu uzņēmumiem, kas īsteno digitalizācijas procesu, veicot ieguldījumus robotizācijā un digitalizācijā. Nodokļu atvieglojums izpaužas kā papildu nodokļu izmaksu atskaitījums, lai atbalstītu robotu iegādi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos**

Šo ieguldījumu mērķis ir atbalstīt projektus, kas ietver inovatīvu risinājumu ieviešanu, kuru mērķis ir digitālā pārveide.

Investīcijas ietver uzņēmējdarbības procesu digitalizāciju, atbalstot pāreju uz “Rūpniecību 4.0”, īpašu uzmanību pievēršot robotizācijai un darbības tehnoloģijām. Investīcija atbalsta mākoņdatošanas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanu ražošanas un uzņēmējdarbības procesu integrācijā un pārvaldībā; viedo ražošanas līniju ieviešana, viedo rūpnīcu būvniecība; tādu modernu digitālo tehnoloģiju ieviešana, kas atbalsta pāreju uz vides (jo īpaši siltumnīcefekta gāzu) emisiju (jo īpaši siltumnīcefekta gāzu) samazināšanu un dabas resursu izmantošanas un ražošanas un uzņēmējdarbības procesu ietekmes uz vidi samazināšanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **A2.2 Izveidojot nosacījumus pārejai uz aprites ekonomikas modeli**

Reformas mērķis ir radīt atbilstošu tiesisko regulējumu otrreizējo izejvielu tirdzniecībai. Ar reformu ievieš noteikumus par atkritumu stadijas izbeigšanos attiecībā uz galvenajiem rūpnieciskajiem atkritumiem (ar vislielāko ekonomisko potenciālu) un otrreizējo izejvielu definīcijas ieviešanu, kas veicinātu atkritumu kā otrreizējo izejvielu apriti un izmantošanu.

Reforma ietver pamatu otrreizējo izejvielu tirgus attīstībai, lai atvieglotu šo materiālu apsaimniekošanu, kā rezultātā samazinās dabas resursu iegulu izmantošana, aizstājot dabiskos materiālus un produktus. Reformas rezultātā samazinās atkritumu glabāšana uz atkritumu kalniem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A2.2.1. Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēršanā, tostarp ar aprites ekonomiku saistītu tehnoloģiju ieviešanā**

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt otrreizējo izejvielu izmantošanu, tostarp finansējot, inter alia, pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai izstrādātu tehnoloģijas atkritumu kā otrreizējo izejvielu izmantošanai ar mērķi radīt efektīvāku ekonomiku.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Ar pirmo darbību atbalsta projektus, kas piešķirti MVU, lai izstrādātu un īstenotu zaļās tehnoloģijas, kas saistītas ar aprites ekonomiku, tādējādi uzlabojot materiālu pārvaldību, palielinot energoefektivitāti un mainot uzņēmumu filozofiju uz bezatkritumu radīšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Saskaņā ar otro darbību finansē projektus, kas atbalsta tādu tehnoloģiju attīstību, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Saņēmēju atlasī veic saskaņā ar konkrētiem atlasē kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus. Projekti attiecas uz tādu videi nekaitīgu rūpniecības risinājumu izstrādi un īstenošanu vai piemērošanu, kuru rezultātā varētu palielināties ražošanas un darbības procesu energoefektivitāte vai samazināti ražošanas un darbības procesos radušies atkritumi vai atkritumu atkārtota izmantošana vai pārstrāde, vai samazināt SEG emisijas no ražošanas un ekspluatācijas procesiem. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>8</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>9</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>10</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>11</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

### **A2.3. Nodrošināt institucionālo un juridisko pamatu bezpilota gaisa kuģu (UAV) izstrādei**

Reformas mērķis ir izveidot struktūru, lai atbalstītu jaunu uz UAV balstītu risinājumu testēšanu un īstenošanu, jo īpaši urbanizētās teritorijās.

Reforma piešķir Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūrai tiesības uz pašu kapitālu komercsabiedrībās un pilnvaro to vai tās meitasuzņēmumus īstenot izmēģinājuma projektus, ar kuriem atbalsta uz UAV balstītu uzņēmējdarbības modeļu un pakalpojumu īstenošanu. Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūra darbojas arī kā UAV specializētu pakalpojumu sniedzējs plānotajā kompetences centru tīklā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

---

<sup>8</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>9</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>10</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>11</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

### **A2.3.1. Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un ekipējums kā inovācijas ekosistēma**

Šā ieguldījuma mērķis ir izveidot integrētu kompetences centru sistēmu un izmēģinājuma projektus un infrastruktūru bezpilota transportlīdzekļiem.

Investīcija ietver vietēju centru un bezapkalpes transportlīdzekļu infrastruktūras īstenošanu. Vietējos centros un/vai infrastruktūras ievieš desmit vietās. Atbalstītā projekta galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī ieviestie digitālie pakalpojumi un ražotāji.

Ieguldījumu otrais elements ietver bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumu testēšanu un īstenošanu izmēģinājuma projektos, ko īsteno atsevišķos kompetences centros. Izmēģinājuma projektus īsteno kā daļu no specializētām programmām tādās jomās kā autonomā satiksmes koordinācija, galvenie infrastruktūras objekti (ostas un enerģētikas infrastruktūra), sabiedriskās kārtības pakalpojumi (drošība un civilā aizsardzība) un mobilitāte pilsētās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **A2.4. Sadarbības mehānismu stiprināšana starp zinātni un rūpniecību**

Reforma sastāv no diviem tiesību aktu kopumiem. Pirmās darbības mērķis ir ļaut universitātēm un pētniecības institūtiem kļūt par uzņēmumu akcionāriem. Paredzams, ka tas radīs lielāku starpdisciplīnu un tehnoloģiju nodošanas elastību.

Pirmā darbība saskaņā ar šo reformu ietver to struktūru kategoriju paplašināšanu, ar kurām universitātes var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības. Tie ir pētniecības institūti, Polijas Zinātņu akadēmijas institūti un Łukasiewicz pētniecības tīkla institūti. Reforma ļauj izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas īpaši paredzētas pētniecības un attīstības rezultātu komercializācijai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Otrā darbība saskaņā ar šo reformu paredz noteikumus par laboratoriju izmantošanu, pētniecības infrastruktūru un zināšanu nodošanu zinātnes-zinātnes un zinātnes un uzņēmumu sadarbības ietvaros pētniecības institūtiem un subordinētajām struktūrvienībām Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas uzraudzībā. Atlases kritērijos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A2.4.1. Ieguldījumi pētniecības spēju attīstībā**

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt ciešāku sadarbību starp pētniecības un inovācijas iestādēm, kā arī starp zinātniskajām iestādēm un uzņēmējdarbības nozari. Tā veicina kvalitatīvu pētniecības un attīstības rezultātu palielināšanu ar augstu komercializācijas potenciālu.

Šo ieguldījumu veido pētniecības infrastruktūras finansēšana Lokasiewicz pētniecības tīklā, Polijas pētniecības infrastruktūras ceļvedī un lauksaimniecības pārtikas institūtos un subordinētās vienībās, ko uzrauga Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>12</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>13</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>14</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>15</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

Šādas pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības saskaņā ar šo ieguldījumu uzskata par atbilstošām Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01): i) tās pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības saskaņā ar šo ieguldījumu, kas rada tehnoloģiski neitrālus rezultātus to piemērošanas līmenī; tās pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības saskaņā ar šo ieguldījumu, ar kurām atbalsta alternatīvas, kurām ir maza ietekme uz vidi; vai iii) tās pētniecības, izstrādes un inovācijas darbības saskaņā ar šo ieguldījumu, kas galvenokārt vērstas uz alternatīvu izstrādi ar vismazāko iespējamo ietekmi uz vidi nozarē tām darbībām, kurām nav tehnoloģiski un ekonomiski realizējamās zemas ietekmes alternatīvas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

## **A. Apakškomponents Nr. 3 – Izglītība mūsdienu ekonomikai**

### **A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārveidi**

Reformas galvenais mērķis ir sagatavot darbaspēku mūsdienu ekonomikai un uzlabot prasmju un kvalifikāciju atbilstību darba tirgus prasībām, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārveidi.

<sup>12</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>13</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>14</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>15</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

Šīs reformas mērķis ir izveidot nozaru prasmju centrus un grozīt attiecīgos tiesību aktus, lai nodrošinātu mērķtiecīgus prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas pakalpojumus. Reformas mērķis ir atbalstīt darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības sniedzējiem, veicināt inovatīvu risinājumu izplatīšanu un atbalstīt inovāciju profesionālajā apmācībā. Uzmanība jāpievērš arī personu ar invaliditāti iekļaušanai. Tādējādi Prasmju centri papildina esošo vidējās un augstākās profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības piedāvājumu.

Reforma ietver grozījumus Izglītības likumā un Skolotāju hartā. Tas notiek pēc pārskatīšanas procesa ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, reģionālajām iestādēm, nozarēm un citām ieinteresētajām personām. Grozījumi Izglītības likumā paredz Prasmju centru tīkla attīstības plānu, nosaka Prasmju centru vietu un lomu izglītības un apmācības sistēmā, nosaka nosacījumus personāla nodarbināšanai Prasmju centros, izstrādā noteikumus cikliskai pārskatīšanai, lai nodrošinātu uzraudzību pār to pārvaldību un ilgtspēju pēc 2026. gada, un pielāgo esošo pārvaldības sistēmu ar pielāgotiem noteikumiem par prasmju centru pārvaldību, tostarp darba devējiem (tostarp MVU pārstāvjiem), sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp reģionālajām un vietējām iestādēm. Tajā ietver arī finansēšanas mehānismu izveidi (tostarp pēc ES atbalsta pārtraukšanas), apmācības nosacījumus, profesionālās orientācijas noteikumus un mācību programmas, un tajā nosaka sniegtās apmācības veidus, mērķgrupas, kvalifikāciju un standartu veidus, kvalitātes nodrošināšanas un pārbaudes mehānismus un to, kā nozares tiks saistītas ar prasmju centriem. Grozījums Skolotāju hartā ļauj pašreizējiem profesionālās izglītības skolotājiem nodrošināt pastāvīgu profesionālo apmācību, ko veic Prasmju centri.

Reformas mērķis ir arī pielāgot profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības un mūžizglītības koordināciju reģionos, lai izveidotu ilgtspējīgas un efektīvas sadarbības un mijiedarbības metodes starp dažādām ieinteresētajām personām prasmju attīstības jomā, kas ir daļa no dažādām pārvaldības struktūrām (piemēram, izglītības iestādēm, darba tirgus iestādēm, uzņēmumiem un darba devēju organizācijām, kā arī vietējām iestādēm).

To panāk, stājoties spēkā vairāku tiesību aktu grozījumiem, pēc esošo koordinācijas mehānismu pārskatīšanas un ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Reforma nosaka reģionu tiesības un pienākumus prasmju politikas koordinēšanā un ietekmē mūžizglītības iestāžu prasmju pilnveides piedāvājumus, pamatojoties uz (valsts) integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmām reģionālā līmenī. Šie grozījumi ietver reģionālo koordinācijas grupu (pa vienai katrā Polijas vojevodistē) izveidi, kas koordinē profesionālās izglītības un apmācības politiku, augstāko izglītību un mūžizglītību; pārvaldības struktūra, kas ietver reģionu un sociālo partneru pienākumus; pienākums reģionālā līmenī pieņemt praktiski īstenojamas valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmas (pa vienai katrā “vadībā”) un atjaunināt programmu ik pēc pieciem gadiem, kā arī nodrošināt, ka mācību piedāvājums tiek pielāgots diagnosticētajām prasmju vajadzībām. Grozījumos iekļauj noteikumus par Koordinācijas biroja darbību (nodrošinot pakalpojumus reģionālajām koordinācijas grupām) un īstenošanas plānu uzraudzībai un izvērtēšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā**

Investīcijas, kas saistītas ar reformu A3.1., ir vērstas uz nozaru prasmju centru tīkla faktisku izveidi un pilnīgu darbību, lai atbalstītu mūsdienīgas profesionālās apmācības, augstākās izglītības un mūžizglītības attīstību. Tas ietver Prasmju centru izveidi un profesionālās apmācības kursu un

mācību programmu nodrošināšanu, tostarp pieaugušajiem, studentiem, jauniešiem, profesionālās izglītības un apmācības skolotājiem un darbiniekiem. Ieguldījums neietver zemes iegādi.

Lai Prasmju centros nodrošinātu prasmju pilnveides, pārkvalifikācijas un apmācības programmas, tostarp mācību rezultātu sertifikāciju, 24 000 audzēkņu apgūst apmācību visos centros. No šiem izglītojamajiem vismaz 60 % ir pieaugušie (vismaz 25 gadus veci, izņemot profesionālās izglītības un apmācības skolotājus); vismaz 20 % izglītojamo ir jaunieši (vecumā no 14 līdz 24 gadiem); vismaz 10 % izglītojamo ir pašreizējie profesionālās izglītības un apmācības skolotāji, kuri piedalās apmācībā pirmajos divos Prasmju centru darbības gados (pēc Likuma par skolotājiem reformas). Visbeidzot, katrā prasmju pilnveides programmā ietver vismaz digitālo dimensiju un zaļo dimensiju, pamatojoties uz labākajām pieejamajām zināšanām un zinātni. Prasmju centros (kuriem nodrošina apmācību) iekļauj vismaz 90 nozaru organizācijas.

Ar ieguldījumu izveido arī vismaz 14 funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kuru vispārējais mērķis ir sasniegt 16 reģionālās koordinācijas grupas (pa vienai katrā "vavojumā"). Šīs grupas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku. Investīcijās ietver atbalstu koordinācijas mehānismiem un to izstrādi centrālā un reģionālā līmenī, kā arī atbalstu reģionālo grupu darbībām to uzdevumu veikšanai.

Turklāt ar vispārēju mērķi izstrādāt 16 praktiskas īstenošanas programmas reģionālā līmenī (pa vienai katrai "izvēles programmai") izveidotās reģionālās koordinācijas grupas profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības jomā izstrādā vismaz 14 praktiskās īstenošanas programmas reģionālā līmenī. Tās ir valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmas reģionālā līmenī.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## **A. Apakškomponents Nr. 4 – Strukturālās atbilstības paaugstināšana, efektivitāte un noturība pret krīzēm darba tirgū**

### **A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas**

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt dalību darba tirgū, lai veicinātu lielāku ražīgumu, noturību pret krīzēm un Polijas ekonomikas globālo konkurētspēju. Vēl viens mērķis ir nodrošināt jaunu elastīgumu un drošību Polijas darba tirgū. Šajā nolūkā reformas mērķis ir: i) pārveidot veidu, kādā darbojas valsts nodarbinātības dienesti, un uzlabot aktīvu darba tirgus politiku; atvieglot ārvalstu darba ņēmēju darbā pieņemšanas procesu; atvieglot darbā pieņemšanas procedūras, ieviešot jaunus noteikumus par elektroniskiem līgumiem; un iv) izpētīt veidus, kā uzlabot koplīgumu un vienota darba līguma izmantošanu.

Reforma sastāv no jauniem tiesību aktiem par valsts nodarbinātības dienestiem, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu. Turklāt reforma ietver jaunu standartu un darbības rezultātu sistēmas pieņemšanu attiecībā uz valsts nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju. Veikt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par koplīgumu potenciālu un veikt visaptverošu pētījumu par viena darba līguma iespējamo lomu, lai nodrošinātu jaunu elastīgumu un drošību Polijas darba tirgū; Ievieš attiecīgas juridiskas izmaiņas, kas apzinātas apspriešanās un pētījumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.1.1. Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam**

Šā ieguldījuma vispārējais mērķis ir palielināt valsts nodarbinātības dienestu spēju atbalstīt darba tirgus darbību. Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir digitalizēt pakalpojumus un rīkus, ko izmanto valsts nodarbinātības dienesti, apmācīt valsts nodarbinātības dienestu darbiniekus un īstenot informācijas kampaņu par jaunajiem pakalpojumiem, ko piedāvā valsts nodarbinātības dienesti, arī to lietotājiem, kas tos izmanto pirmo reizi.

Investīcijas ietver i) valsts nodarbinātības dienestu procesu digitalizāciju un ii) apmācības kursus valsts nodarbinātības dienestu darbiniekiem, iii) jaunu standartu izstrādi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

#### **A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam**

Reformas vispārējais mērķis ir atvieglot bērnu aprūpes iestāžu pieejamību bērniem līdz trīs gadu vecumam un nodrošināt augstus izglītības un kvalitātes standartus bērnu aprūpes pakalpojumiem. Šajā nolūkā reformas mērķis ir i) racionalizēt vietējo un ārējo līdzekļu pārvaldību bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai; īstenot stabilu ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem bērniem līdz trīs gadu vecumam; kā arī iii) īstenot saistošu minimālo izglītības un kvalitātes standartu kopumu bērnu aprūpes iestādēm.

Reforma ietver grozījumu pieņemšanu likumā par bērnu līdz trīs gadu vecumam aprūpi un īpašas daudzgadu programmas izveidi bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai. Cita starpā grozījums apvieno trīs atšķirīgu finansēšanas avotu pārvaldību bērnu aprūpes iestāžu izveidei un darbībai: Reforma ietver arī attiecīgas shēmas izstrādi un pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu, lai izveidotu stabilu ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem bērniem līdz trīs gadu vecumam. Visbeidzot, reforma ietver spēkā esošo aprūpes un izglītības standartu stratēģisku pārskatīšanu bērniem līdz trīs gadu vecumam, attiecīgu izglītības pamatnostādņu un atbalsta izstrādi bērnu aprūpes iestādēm un attiecīgu juridisku izmaiņu īstenošanu, pamatojoties uz šo pārskatīšanu, lai izveidotu saistošu minimālo izglītības un kvalitātes standartu kopumu bērnu aprūpes iestādēm, lai nodrošinātu augstu izglītības un aprūpes kvalitāti jau no agrīna vecuma.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.2.1. Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam (medmāsām, bērnu klubiem) Maluch+**

Šā ieguldījuma galvenais mērķis ir palielināt bērnu aprūpes iestāžu pieejamību līdz trīs gadu vecumam, subsidējot bērnu aprūpes iestāžu būvniecības izmaksas un izveidojot finansēšanas pārvaldības sistēmu bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam. Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir i) ieviest IT sistēmu, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu finansēšanu un izveidi bērniem līdz trīs gadu vecumam, un ii) radīt jaunas vietas bērnu aprūpes iestādēs (medmāsas, bērnu klubi) bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Ieguldījumu veido IT sistēmas izstrāde un ieviešana, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu finansēšanu un izveidi bērniem līdz trīs gadu vecumam. Sistēma apvieno dažādus bērnu aprūpes finansēšanas avotus (Eiropas fondus, valsts finansējumu no centrālā budžeta, pašvaldību finansējumu).

Ieguldījums ietver arī 47500 jaunu vietu izveidi bērnudārzos un bērnu klubos, būvējot jaunas telpas un atjaunojot (renovējot un pielāgojot) esošās vietas. Izņēmuma kārtā vajadzības gadījumā tas var ietvert nekustamā īpašuma un infrastruktūras iegādi (zemes vai telpu iegāde).

Tiek ievērots skaidrs nošķirums starp Atvēršanas un noturības mehānisma finansējumu un citu Eiropas finansējumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **A4.3 Sociālās ekonomikas attīstības tiesiskā regulējuma īstenošana**

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku profesionālās aktivitātes līmeni un atbalstīt sociālo pakalpojumu deinstitucionalizāciju. Šajā nolūkā reformas mērķis ir tiesību aktos noteikt sistēmu sociālās ekonomikas dalībnieku darbībai.

Reforma izpaužas kā likuma par sociālo ekonomiku pieņemšana. Likumā nosaka pamatnoteikumus, kas attiecas uz šo nozari, tostarp jo īpaši sociālā uzņēmuma darbības un atbalsta principus, jaunus sociālās ekonomikas struktūru un pašvaldību sadarbības veidus sociālo pakalpojumu īstenošanā, kā arī politikas koordinācijas principus sociālās ekonomikas attīstības jomā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.3.1. Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā, uzlabot reintegrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās**

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku profesionālās aktivitātes līmeni un atbalstīt sociālo pakalpojumu deinstitucionalizāciju. Šajā nolūkā investīcijas mērķis ir palīdzēt vienībām iegūt sociālā uzņēmuma statusu un saglabāt darbvietas sociālās ekonomikas struktūrās.

Ieguldījums ietver tādu programmu sagatavošanu un īstenošanu, ar kurām piešķir dotācijas atbalsttiesīgajiem subjektiem. Ieguldījumu sasniegšanas mērīšanas mērķi ir i) piešķirt sociālā uzņēmuma statusu 1400 vienībām un ii) sniegt finansiālu atbalstu vismaz 1000 sociālajām vienībām.

Saņēmēju atlasī veic saskaņā ar konkrētiem atlasē kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **Padarīt nodarbinātības veidus elastīgākus un ieviest tāldarbu**

Reformas vispārējais mērķis ir atvieglot ģimenes un profesionālo pienākumu saskaņošanu un palīdzēt cilvēkiem no grupām, kurās ir zemāks līdzdalības līmenis darba tirgū, atrast pastāvīgu darbu. Šajā nolūkā Darba kodeksā iekļauj attālinātu darbu un elastīgus darba laika organizēšanas veidus.

Reforma ietver Darba kodeksa grozījuma pieņemšanu. Grozījums ļauj veikt attālinātu darbu jebkurā laikā, ne tikai ārkārtējos apstākļos, un īsteno elastīgus darba laika režīmus. Grozījumā nosaka arī vairākus attālinātā un elastīgā darba darbības noteikumus, tostarp: iespēju strādāt attālināti ārpus darba vietas, pamatojoties uz vienošanos starp darba ņēmēju un darba devēju, ii) noteikumu par darba rīkiem, kas jānodrošina darba devējam, definīciju un iii) tāldarbam piemērojamo veselības un drošības principu sistēmas izveidi.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.4.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar darbinieku/uzņēmumu aprīkošanu darbam attālināti**

Šā ieguldījuma galvenais mērķis ir palielināt mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu produktivitāti. Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir aprīkot uzņēmumus un apmācīt savus darbiniekus tāldarba veikšanai.

Investīcijas ietver tādu programmu īstenošanu, kas sniedz konsultācijas un dotācijas atbalsttiesīgajiem subjektiem, lai labāk sagatavotu tos tāldarba praksei. Mērķis investīciju sasniegšanas novērtēšanai ir konsultāciju sniegšana par digitalizāciju vismaz 3000 uzņēmumiem un, ja šādas konsultācijas tiek atzītas par nepieciešamām, programmatūras/licenču iegāde un personāla digitālo prasmju uzlabošana. Ja saņēmējs iepriekš ir veicis iepriekš minēto analīzi, dotāciju var izmantot, lai iegādātos programmatūru/licences un personāla digitālo prasmju pilnveidi.

Saņēmēju atlasīti veic saskaņā ar noteiktiem atlasē kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

#### **A4.5 Pagarināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas**

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt darba ņēmēju spēju un motivāciju palikt darba tirgū pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Šajā nolūkā tiek ieviests nodokļu atvieglojums tiem, kuri ir sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet dod priekšroku pensionēties un neturpināt strādāt. Divu gadu laikā pēc nodokļu atvieglojumu ieviešanas publicē ziņojumu, lai novērtētu tā ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu.

Reforma ietver grozījumu pieņemšanu Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un šā pasākuma novērtējumu. Ar šo grozījumu no 2023. gada samazina iedzīvotāju ienākuma nodokli tiem, kuri ir sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet nevēlas pensionēties un turpināt strādāt. Darba ņēmēji, kas ietilpst pirmajā ienākuma nodokļa kategorijā (PLN 85 528 2021. gadā) un kas nopelna ne vairāk kā vidējo bruto algu Polijas ekonomikā, ir atbrīvoti no ienākuma nodokļa. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi samazina citiem darba ņēmējiem, kuriem ir lielāki ienākumi un kuri ir sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās vecumu, bet ne pensionējas un neturpina strādāt.

Pateicoties šim nodokļu stimulam, nodokļu maksātāji saņem papildu summas, kas atbilst nesamaksātā ienākuma nodokļa summai, kura, domājams, stimulēs viņu karjeras pildzināšanu. Divu gadu laikā pēc iepriekš minētā pasākuma ieviešanas tiek sagatavots ziņojums, lai novērtētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumu ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu. Tajā analizē ietekmi uz līdzdalību darba tirgū, pensiju sistēmas ilgtspēju, publiskajām finansēm un dzimumu līdztiesību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.6 Palielināt noteiktu grupu līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi**

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt noteiktu grupu, jo īpaši sievietes, līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpes sistēmu Polijā. Šajā nolūkā veic ilgtermiņa aprūpes sistēmas stratēģisku pārskatīšanu un pēc tam veic attiecīgas izmaiņas tiesību aktos.

Reforma ietver Polijas ilgtermiņa aprūpes sistēmas analīzes publicēšanu, kam seko grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, lai īstenotu šajā analīzē noteiktās reformu prioritātes. Analīzē jo īpaši pētīs iespējamus veidus, kā integrēt sociālo un veselības ilgtermiņa aprūpi, paātrināt šo pakalpojumu deinstitucionalizāciju, pakļaut tos vienai iestādei, samazināt aprūpes sniegšanas sadrumstalotību, izveidot stabilu sistēmu, lai pienācīgi finansētu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus, jo īpaši kopienā balstītu aprūpi un aprūpi mājās, un ieviest ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu kvalitātes sistēmu (prasības personālam, aprīkojumam, ilgtermiņa aprūpes sniedzēju uzņemšanai tirgū). Analīzē arī pētīs veidus, kā pārskatīt ar aprūpi saistītos pabalstus, lai varētu turpināt darbu. Analīzi veic, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, kas nodarbojas ar ilgtermiņa aprūpes noteikumiem, un vietējām iestādēm. Analīzē noteiktās reformu prioritātes īsteno, reformas ietvaros grozot attiecīgos tiesību aktus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **A4.7. Darba tirgus segmentācijas ierobežošana**

Reformas vispārējais mērķis ir ierobežot darba tirgus segmentāciju un palielināt dažu darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu. Šajā nolūkā visiem civiltiesiskajiem darba līgumiem piemēro sociālās apdrošināšanas iemaksas, izņemot pilnvarojuma līgumus, kas noslēgti ar vidusskolēniem un skolēniem līdz 26 gadu vecumam.

Reformu īsteno ar tiesību aktu, kas nodrošina, ka uz civiltiesiskiem līgumiem balstīta nodarbinātība tiek aplikta ar sociālā nodrošinājuma iemaksām: Turklāt tiek atcelts noteikums, saskaņā ar kuru sociālā nodrošinājuma iemaksas tiek veiktas, pamatojoties uz minimālo algu civiltiesisko līgumu gadījumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

## A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

### A1 — UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
A1G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Izstrādāt konceptuālu piezīmi par standartizēto kontu karti, kas integrēta budžeta klasifikācijā	Publikācija Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē				1. cet.	2022	Koncepcijas dokumenta publicēšana Finanšu ministrijas Biuletyn Informacji Publicznej (publiskās informācijas tīmekļa vietnē). Koncepcijas piezīmē izklāsta aprakstu un izveido jauno klasifikācijas sistēmu.
A2G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Finanšu ministrijas sagatavotā Publisko finanšu likuma grozījuma stāšanās spēkā, ar ko īsteno jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un pārskatīto vidēja termiņa budžeta struktūru	Likuma par valsts finansēm grozījuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				1. cet.	2025	Likuma par valsts finansēm grozījuma stāšanās spēkā, lai īstenotu jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un pārskatīto vidēja termiņa budžeta struktūru. Jaunajā klasifikācijas sistēmā iekļauj esošo budžeta klasifikāciju un darbības rezultātu klasifikāciju un to sasaista ar kontu standarta plānu. Darījumus reģistrē uz tāda paša pamata, un paredzams, ka tas uzlabos datu kvalitāti budžeta, finanšu un statistikas pārskatos. Jaunā sistēma ietver vairākus atsevišķus segmentus kopā ar datu kodēšanas struktūrām šajos segmentos, kas risina dažādu sistēmas lietotāju informācijas vajadzības.
A3G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, paplašinot izdevumu stabilizēšanas noteikuma (SER) darbības jomu, lai iekļautu valsts īpašam nolūkam paredzētus	Likuma par valsts finansēm grozījuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				3. sem.	2021	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, lai paplašinātu izdevumu stabilizēšanas noteikuma (SER) darbības jomu. Izmaiņu paredzamā ietekme ietver lielāka skaita vispārējās valdības vienību (valsts īpašam nolūkam dibinātu fondu) iekļaušanu SER darbības jomā, kas ļauj

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			fondus							palielināt publisko finanšu pārvaldības pārredzamību un efektivitāti. Par grozījuma sagatavošanu atbild Finanšu ministrija.
A4G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Pārskats par to, kā 2019.–2023. gadā darbojas noteikums par izdevumu stabilizēšanu, lai: - noteikuma efektivitātes novērtēšana, tostarp izceļošanas klauzulas un atpakaļatdošanas klauzulas piemērošana - analizēt ES noteikumu izmaiņu ietekmi uz noteikumu par izdevumu stabilizēšanu formulu	Publikācija Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē Biuletyn Informacji Publicznej				1. cet.	2025	Pārskata publicēšana par to, kā darbojas noteikums par izdevumu stabilizēšanu (SER), īpaši atsaucoties uz tā darbības jomu, pēc pieciem tā darbības gadiem (2019.–2023. gada pārskats). Pārskatu publicē Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē. SER tika ieviests 2013. gadā kā instruments fiskālās politikas īstenošanas atbalstam. 2018. gadā tika pārskatīta SER darbība pirmajos piecos gados. Nākamā pārskatīšana aptvers 2019.–2023. gadu. SER darbības analīze ļauj sagatavot ieteikumus, kas cita starpā attiecas uz SER formulas mērķu un parametru un tās darbības jomas sasniegšanu.
A5G	A1.2 Normatīvā un administratīvā sloga turpmāka samazināšana	Atskaites punkts	Tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā, lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem un iedzīvotājiem	Tiesību aktu paketes noteikumi, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2022	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kura mērķis ir novērst juridiskos šķēršļus, kas ietekmē ieguldījumu vidi, jo īpaši: Administratīvo un klusēšanas procedūru vienkāršošana vismaz 12 procedūrās, jo īpaši saistībā ar jūrnieku profesijām un alkoholisko dzērienu tirdzniecību un tirdzniecību; Samazināt divu instanču procedūras izmantošanu vismaz 10 procedūrās, jo īpaši saistībā ar ģeoloģiskajiem resursiem; Digitalizēt veidu, kā apstrādāt pieprasījumus vismaz astoņās administratīvajās procedūrās, piemēram, saistībā ar tūrisma operatoru un uzņēmēju deklarāciju iesniegšanu Apdrošināšanas garantiju fondā un studentu pieteikumu

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										iesniegšanu sociālo pabalstu saņemšanai, kā arī ģeodēzisko procedūru; Citu administratīvo procedūru racionalizācijas ieviešana (piemēram, dokumentu skaita ierobežošana vai mazāk formalitāšu, kas jāizpilda), jo īpaši saistībā ar vairāku uzlabojumu ieviešanu telpiskās plānošanas procesā, būvniecības procesā un zemes konsolidācijas procesā; Dažos administratīvo procedūru gadījumos pagarināt termiņu uzņēmēju un fizisku personu pienākumu izpildei pret administrāciju, piemēram, pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, lai reģistrētu citās dalībvalstīs nopirkto automašīnu, vai pagarināt tūrisma vaučera izmantošanas termiņu no 2022. gada 31. marta līdz 2022. gada 30. septembrim.
A6G	A1.2 Normatīvā un administratīvā sloga turpmāka samazināšana	Atskaites punkts	Investīciju zonas likuma grozījuma stāšanās spēkā	Investīciju zonas likuma grozījuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Investīciju zonas likuma grozījuma stāšanās spēkā 1) Palielināt īpašo ekonomisko zonu platību Polijā par 30 %; 2) Definēt jaunu modeli finansiālā atbalsta piešķiršanai uzņēmumiem, kas veic darbību speciālajās ekonomiskajās zonās, nodokļu atvieglojumu un subsīdiju veidā ieguldījumu zemes iegādei. Jaunais tiesību akts pilnībā atbilst DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).
A7G	A1.2.1. Uzņēmumu ieguldījumi darbinieku un personāla produktos, pakalpojumos un kompetencē, kas saistīti ar darbību dažādošanu	Mērķrādītājs	T1 — MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē, kas modernizējuši savu uzņēmējdarbību		Skaits	0	2500	2. cet.	2024	Vismaz 2500 MVU un mikrouzņēmumi HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē ir pabeiguši projektus, kuru mērķis ir modernizēt savu uzņēmējdarbību. Projekti ietver šādus trīs darbību veidus: 1) Ieguldījumi to preču un pakalpojumu izstrādē un ražošanā, piemēram: i) jaunu produktu/pakalpojumu laišana tirgū nepieciešamo iekārtu un iekārtu iegāde; būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>būvniecība; investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu pārstrādi/atkārtotu izmantošanu un īstenotu atjaunojamo energoresursu risinājumus;</p> <p>2) konsultatīvie pakalpojumi projektu īstenošanai;</p> <p>3) darbinieku prasmju pilnveide/pār kvalificēšana, nodrošinot apmācību jaunu IT risinājumu, jaunu tehnoloģiju, klientu vajadzību analīzes, informācijas/datu pārvaldības, kā arī riska pārvaldības jomā.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķu aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Ieguldījumi saskaņā ar šo pasākumu pilnībā atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).</p>
A8G	A1.2.1. Uzņēmumu ieguldījumi darbinieku un personāla produktos, pakalpojumos un kompetencē, kas saistīti ar darbību dažādošanu	Mērķrādītājs	T2 — MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē, kuri ir modernizējuši savu uzņēmējdarbību		Skaits	2 500	5 000	2. cet.	2026	<p>Vismaz 5000 MVU un mikrouzņēmumi HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē ir pabeiguši projektus, kuru mērķis ir modernizēt savu uzņēmējdarbību.</p> <p>Projekti ietver šādus trīs darbību veidus:</p> <p>1) Ieguldījumi to preču un pakalpojumu izstrādē un ražošanā, piemēram: i) jaunu produktu/pakalpojumu laišana tirgū nepieciešamo iekārtu un iekārtu iegāde; būvdarbi, tostarp jaunu ražošanas līniju būvniecība; investīcijas, kas saistītas ar zaļo pārkārtošanos, jo īpaši, lai veicinātu atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu pārstrādi/atkārtotu izmantošanu un</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>īstenotu atjaunojamo energoresursu risinājumus;</p> <p>2) konsultatīvie pakalpojumi projektu īstenošanai;</p> <p>3) darbinieku prasmju pilnveide/pār kvalificēšana, nodrošinot apmācību jaunu IT risinājumu, jaunu tehnoloģiju, klientu vajadzību analīzes, informācijas/datu pārvaldības, kā arī riska pārvaldības jomā.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķi aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Ieguldījumi saskaņā ar šo pasākumu pilnībā atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).</p>
A9G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Atskaites punkts	Izstrādājamo investīciju jomu galīgās atlases pieņemšana	Paziņojums par izstrādājamo investīciju jomu galīgo atlasī				4. cet.	2022	<p>Izstrādājamo investīciju jomu galīgās atlases pieņemšana.</p> <p>Atbalstu saskaņā ar šo ieguldījumu veido:</p> <p>1) Līdzekļu nodrošināšana zemes konsolidācijai, tostarp izņēmuma kārtā zemes iegādei; 2) Līdzekļu nodrošināšana nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai, tostarp ražošanas un uzglabāšanas iekārtu, kā arī komunālo pakalpojumu infrastruktūras (piemēram, ūdens, gāzes, enerģijas) būvniecībai; 3) Tehniskā atbalsta sniegšana vietējām un reģionālajām pašvaldībām.</p> <p>Par kritēriju sagatavošanu atbild Attīstības, darba un tehnoloģiju ministrija.</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Izstrādājot kritērijus, ņem vērā šādus raksturlielumus:</p> <p>a) priekšroku dod ieguldījumu jomām, kas atrodas reģionos, kurus visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija, un to nosaka bezdarba līmeņa pieaugums 2020. gadā un iekšzemes kopprodukta kritums 2020. gadā;</p> <p>b) priekšroku dod ieguldījumu apgabaliem, kas atrodas vismazāk attīstītajos reģionos, kurus nosaka pēc iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju 2019. gada līmeņa (mazāks IKP uz vienu iedzīvotāju, kas nozīmē mazāk attīstītos) un 2019. gada bezdarba līmeņa (augstāks bezdarba līmenis, kas nozīmē mazāk attīstītu);</p> <p>c) priekšroku dod apgabaliem, kas atrodas reģionos, kuros ir vislielākās vides un klimata ieguldījumu vajadzības;</p> <p>d) priekšroku dod projektiem ar augstāko gatavības pakāpi.</p> <p>Kritērijos ievēro pārredzamības un</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>nediskriminācijas principus.</p> <p>Pasākumu īsteno, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01). Jo īpaši jānodrošina atbalstīto ieguldījumu atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam un vajadzības gadījumā jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings saskaņā ar IVN direktīvu. Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunos projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumiem, kurā grozījumi izdarīti ar 2021. gada 30. marta Likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046", kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā.</p>
A10G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Mērķrādītājs	Attīstītās ieguldījumu teritorijas (ha)		Skaitis	14 860	17 660	4. cet.	2023	17 660 hektāri ieguldījumu vietu Polijā (2 800 jauni hektāri). Investīciju vietu būvniecība ietver sīki izstrādātus atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu.
A11G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Mērķrādītājs	Attīstītās ieguldījumu teritorijas (ha)		Skaits	17 660	19 060	4. cet.	2025	19 060 hektāri ieguldījumu vietu Polijā (4 200 jauni hektāri). Investīciju vietu būvniecība ietver sīki izstrādātus atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" ievērošanu (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu.
A12G	A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma	Atskaites punkts	Jauna tiesību akta par telpisko plānošanu stāšanās spēkā	Tiesību akta par telpisko plānošanu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				1. cet.	2023	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns tiesību akts par telpisko plānošanu, kas: i) ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt ilgtermiņa stratēģiju saistībā ar zemes attīstību pašvaldībā; ieviest prasību visām pašvaldībām sagatavot un pieņemt vispārējus teritorijas attīstības plānus, kas jāpārveido par vietējiem tiesību aktiem, kuros ir paredzēti vispārīgi noteikumi par būvniecību pašvaldības teritorijā un kuru pamatā ir pašvaldības ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz zemes attīstību; ieviest prasību, kas uzliek investoriem pienākumu īstenot papildu projektus pašvaldības labā, būvējot jaunus attīstības projektus, lai cita starpā samazinātu mājokļu attīstību,

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										nesniedzot pietiekamus pakalpojumus; noteikt procesu, kurā ieinteresētās personas var piedalīties stratēģiju un vispārējo plānu izstrādē pašvaldībās.
A13G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Atskaites punkts	Tāda dokumenta publicēšana, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un indikatīvā atbalsta summa, kas piešķirama katrai Polijas pašvaldībai zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošanai	Publikācija Ekonomikas attīstības un tehnoloģiju ministrijas tīmekļa vietnē				3. sem.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas publicē dokumentu, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un indikatīvā atbalsta summa, ko katras pašvaldības saņems, lai īstenotu atskaites punktā A12G noteikto zemes izmantošanas plānošanas reformu. Jo īpaši dokumentā norāda katrai pašvaldībai piešķiramā atbalsta summu un paskaidro, kāda veida darbībām atbalsts tiks izmantots. Visas Polijas pašvaldības saņem atbalstu šā pasākuma īstenošanai. Katrai pašvaldībai piešķiramā atbalsta summā ņem vērā iedzīvotāju skaitu un pašvaldības platību (vairāk apdzīvotas/plašākas pašvaldības saņem lielāku atbalstu), vienlaikus ņemot vērā arī pašvaldību īpašās vajadzības.
A14G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	Darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotāji, kas pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu		Skaitis	0	850	2. cet.	2024	Vismaz 850 vietējo pašvaldību un telpisko plānotāju darbinieki ir pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu, kas noteikts A12G atskaites punktā.
A15G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	Darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotāji, kas pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu		Skaitis	850	1 700	2. cet.	2026	Vismaz 1700 darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotājiem, kuri ir pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu, kas noteikts A12G atskaites punktā.

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					% (procentos)					
A16G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	To pašvaldību īpatsvars, kas pieņēmušas vispārējos teritoriālās attīstības plānus		% (procentos)	0	25	4. cet.	2024	Vismaz 25 % pašvaldību ir sagatavojušas un pieņēmušas vispārēju teritorijas attīstības plānu, kā to prasa jaunais tiesību akts, kas izklāstīts A12G atskaites punktā.
A17G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	To pašvaldību īpatsvars, kas pieņēmušas vispārējos teritoriālās attīstības plānus		% (procentos)	25	100	2. cet.	2026	100 % pašvaldību ir sagatavojušas un pieņēmušas vispārēju teritorijas attīstības plānu, kā to prasa jaunais tiesību akts, kas izklāstīts A12G atskaites punktā.
A18G	A1.4 Reforma ražotāju/patērētāju konkurētspējas un aizsardzības uzlabošanai lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas:	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas:				1. cet.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas: 1) nodrošināt pamatu labākai pārtikas piegādes ķēdes darbībai un apstiprināt labas prakses principu kopumu vertikālajās attiecībās pārtikas piegādes ķēdē, kā arī nodrošināt standartu minimālo saskaņošanu, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2019/633; 2) Aizsargāt visus lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecības darījumus pret negodīgu tirdzniecības praksi; 3) pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Šis likums pārsniedz Negodīgas tirdzniecības prakses direktīvu šādos veidos: a) Lai gan direktīva paredz slēgtu negodīgas tirdzniecības prakses sarakstu, ar jauno likumu papildus šim sarakstam ievieš atklātu negodīgas tirdzniecības prakses definīciju. Jo īpaši Konkurences un patērētāju aizsardzības birojs (UOKiK) šādu papildu tirdzniecības praksi atzīst par negodīgu, ja i) tā ir pretrunā labas

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										komercprakses prasībām; b) Lai gan direktīva aizsargā tikai lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādātājus, jaunais tiesību akts aizsargā visus tirdzniecības dalībniekus, tostarp lauksaimniecības un pārtikas produktu pircējus. Reforma ļauj Konkurences un patērētāju aizsardzības birojam izmeklēt ne tikai tirgus dalībnieku iesniegtās lietas, bet arī pats veikt izmeklēšanu.
A19G	A1.4 Reforma ražotāju/patērētāju konkurētspējas un aizsardzības uzlabošanai lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas:	Publikācija Konkurences un patērētāju aizsardzības biroja tīmekļa vietnē				2. cet.	2025	Pārskatā iekļauj novērtējumu par to, vai ir sasniegti reformas mērķi attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības pārtikas nozarē, un nosaka rīcības iespējas, lai risinātu iespējamās īstenošanas problēmas.
A20G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Atskaites punkts	Atbalsta saņēmēju atlases kritēriju pieņemšana visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums	Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas un Lauksaimniecības pārstrukturēšanas un modernizācijas aģentūras tīmekļa vietnē publicēta informācija par saņēmēju atlases kritēriju pieņemšanu				1. cet.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas pieņemti kritēriji atbalsta saņēmēju atlasei visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums. Atlases kritērijos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus. Atlases kritērijos priekšroku dod šādām jomām: i) digitalizācija; ii) darbvietu radīšana; iii) vides aizsardzība un ilgtspējīga pārtikas ražošanas prakse; iv) aprites ekonomika, tostarp darbības, kas saistītas ar pārtikas izšķērdēšanas novēršanu. Pieteikumu iesniegšanas un pārbaudes procesu veic Lauksaimniecības pārstrukturēšanas un modernizācijas aģentūra (ARMA), lai nodrošinātu konsekveni, pārredzamību un novērstu

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										dubultu finansēšanu.
A21G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Uzbūvēti vai modernizēti izplatīšanas un uzglabāšanas centri un modernizēti vairumtirdzniecības tirgi		Skaitis	0	72	4. cet.	2025	<p>Uzbūvēti vai modernizēti vismaz 72 izplatīšanas un uzglabāšanas centri un vairumtirdzniecības tirgi (tostarp kooperatīvi). Mērķis ir vietējā līmenī izveidot neatkarīgu izplatīšanas un uzglabāšanas centru kopumu, lai dažādotu un saīsinātu pārtikas piegādes ķēdi, kā arī veicinātu ilgtspējīgāku ražošanas praksi lauksaimniecības pārtikas nozarē, jo īpaši novēršot pārtikas izšķērdēšanu.</p> <p>Ieguldījums ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Ēku un attiecīgās infrastruktūras būvniecība vai modernizācija, piemēram, uzglabāšanas, iepakšanas, iekraušanas un pārdošanas iekārtas, sociālie pakalpojumi un laboratorijas. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma atgūšanas iekārtu, biomasas kurtuvju un aukstumaģentū ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi būvniecību. Ēku modernizācija ietver arī ieguldījumus ēku termomodernizācijā, atkritumu apstrādes iekārtu būvniecībā un ūdens un energotaupības iekārtu būvniecībā.</li> <li>(ii) Lauksaimniecības pārtikas produktu uzglabāšanas, pārdošanas, iepakšanas un transportēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana</li> <li>(iii) It sistēmu iegāde un uzstādīšana pārtikas produktu atbalstam, uzglabāšanai un tirdzniecībai,</li> </ul>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>tostarp ar pārvaldību un grāmatvedību saistītas sistēmas.</p> <p>(iv) Jaunu specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvējiem) un lauksaimniecības pārtikas produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izotermu) pārvadāšanai. Transporta aprīkojumu iegādājas, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C58/01).</p> <p>(v) Ieguldījumi, kas saistīti ar atbilstību sertificētām kvalitātes vadības sistēmām</p> <p>(vi) Avansa maksas par patentiem un licencēm.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķi aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Investīcijas veic saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, transporta aprīkojumu, atjaunojamo energoresursu enerģiju un atkritumu apsaimniekošanu.</p>
A22G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības pārtikas nozares MVU, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaitis	0	400	4. cet.	2024	Vismaz 400 MVU lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus. Ieguldījumu veido šādas darbības: Ēku un attiecīgās infrastruktūras, piemēram, ražošanas un uzglabāšanas iekārtu un laboratoriju, būvniecība vai modernizācija. Atbalsts sedz arī zaļās

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>investīcijas, piemēram, atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma atgūšanas iekārtu, biomasas kurtuvju un aukstumaģentu ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi būvniecību.</p> <p>2) lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu uzglabāšanas, pārstrādes un pārdošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.</p> <p>3) IT sistēmu iegāde un uzstādīšana, lai atbilstītu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus, tostarp pārvaldību un grāmatvedību.</p> <p>Jaunu bezemisiju vai mazemisiju specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvējiem) un lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izotermu) pārvadāšanai.</p> <p>5) Ieguldījumi, kas saistīti ar atbilstību sertificētām kvalitātes vadības sistēmām. Avansā maksājamās nodevas par patentiem un licencēm.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķī aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, atkritumu</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.
A23G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības pārtikas nozares MVU, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaitis	400	800	4. cet.	2025	<p>Vismaz 800 MVU lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozarē pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus.</p> <p>Ieguldījumu veido šādas darbības:</p> <p>Ēku un attiecīgās infrastruktūras, piemēram, ražošanas un uzglabāšanas iekārtu un laboratoriju, būvniecība vai modernizācija. Atbalsts sedz arī zaļās investīcijas, piemēram, atkritumu glabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību. Turklāt investīcijas ietver saules enerģijas paneļu iegādi un siltuma atgūšanas iekārtu, biomasas kurtuvju un aukstumaģentū ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi būvniecību.</p> <p>2) lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu uzglabāšanas, pārstrādes un pārdošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana.</p> <p>3) IT sistēmu iegāde un uzstādīšana, lai atbalstītu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus, tostarp pārvaldību un grāmatvedību.</p> <p>Jaunu bezemisiju vai mazemisiju specializētu transportlīdzekļu iegāde noliktavu pārvaldībai (piemēram, autokrāvējiem) un lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības un akvakultūras produktu (piemēram, cisternu, silosu, saldētavu un izotermu) pārvadāšanai.</p> <p>5) Ieguldījumi, kas saistīti ar atbilstību sertificētām kvalitātes vadības sistēmām. Avansā maksājamās nodevas par patentiem un licencēm.</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Investīcijas nodrošina visu mērķī aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.</p>
A24G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Labdarības organizācijas pārtikas nozarē, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus		Skaitis	0	50	4. cet.	2025	<p>Vismaz 50 labdarības organizācijas pārtikas nozarē pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus, lai veicinātu ilgtspējīgākus pārtikas patēriņa modeļus, jo īpaši novēršot pārtikas izšķērdēšanu. Investīcijas atbalsta labdarības organizāciju infrastruktūras modernizāciju, tostarp:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) esošo ēku būvniecība un pielāgošana pārtikas uzglabāšanai, sagatavošanai un izplatīšanai.</li> <li>2) aukstās rezervuāru, ledusskapju, saldētavu un elektroenerģijas ģeneratoru iegāde.</li> <li>3) pārtikas produktu un ēdienu pārstrādes, uzglabāšanas, iepakojšanas un izplatīšanas mašīnu, ierīču un iekārtu iegāde.</li> <li>5) ar pārtikas izplatīšanu saistītu loģistikas procesu pārvaldībai paredzētu ierīču un IT lietojumprogrammu iegāde.</li> </ol> <p>Specializētu transportlīdzekļu (piemēram, pārtikas kravas automobiļu, izotermas, autokrāvēju un liftu) iegāde, kas vajadzīgi pārtikas savākšanai un transportēšanai un noliktavu pārvaldībai.</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										Investīcijas nodrošina visu mērķī aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus. Investīcijas veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu un transporta aprīkojumu.
A25G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimnieki un zvejnieki, kas pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un ieviestu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos		Skaitis	0	5 764	4. cet.	2023	Vismaz 5764 lauksaimnieki un zvejnieki pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus, lai palielinātu viņu noturību pret turpmākām krīzēm un uzlabotu ilgtspējīgus ražošanas modeļus, saīsinātu piegādes ķēdes un atbalstītu lauksaimniecības 4.0 tehnoloģijas. Pasākums ietver: Ēku un infrastruktūras būvniecība un modernizācija lauksaimniecības, zivsaimniecības, akvakultūras un pārtikas produktu pārstrādei, ko veic lauksaimnieki. Atbalsts ietver arī videi un veselībai kaitīgu materiālu aizstāšanu ēkās, ko izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā;  2) siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecība ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi. Atbalsts ietver arī ēku siltummodernizāciju, atkritumu uzglabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību, kā arī fotoelementu un saules enerģijas paneļu iegādi.

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un uzglabāšanai, ko veic lauksaimnieki.</p> <p>Vietējo pārtikas produktu tiešai pārdošanai paredzētu vietu būvniecība vai modernizācija. Tas ietver telpu izstrādi, pielāgošanu un būvniecību tiešai pārdošanai, kā arī attiecīgā aprīkojuma, piemēram, ledusskapju, saldētavu un apstrādes iekārtu un ierīču iegādi.</p> <p>Ar lauksaimniecību saistītu IT sistēmu un digitālo risinājumu iegāde un uzstādīšana 4.0, lai atbalstītu lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus. Tas ietver iekārtu, iekārtu un programmatūras iegādi šiem mērķiem, tostarp sensoru, IT iekārtu un lietojumprogrammu iegādi.</p> <p>6) bezemisiju/mazemisiju specializētu transportlīdzekļu, piemēram, ledusskapja kravas automobiļu, autocisternu un izotermisko kravas automobiļu iegāde, lai atbalstītu lauksaimniecības pārtikas produktu pārdošanu vai transportēšanu "no durvīm līdz durvīm".</p> <p>Izveidot tiešsaistes rīkus lauksaimniecības, zivsaimniecības, akvakultūras un pārtikas produktu pārdošanai, kā arī atbalstīt piegāžu organizēšanu.</p> <p>Avansā maksājamās nodevas par patentiem un licencēm.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķi</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p> <p>Investīcijas veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, bioloģisko daudzveidību un transporta aprīkojumu.</p>
A26G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimnieki un zvejnieki, kas pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un ieviestu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos		Skaitis	5 764	11 527	4. cet.	2025	<p>Vismaz 11 527 lauksaimnieki un zvejnieki pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus, lai palielinātu viņu noturību pret turpmākām krīzēm un uzlabotu ilgtspējīgus ražošanas modeļus, saīsinātu piegādes ķēdes un atbalstītu lauksaimniecības 4.0 tehnoloģijas.</p> <p>Pasākums ietver:          Ēku un infrastruktūras būvniecība un modernizācija lauksaimniecības, zivsaimniecības, akvakultūras un pārtikas produktu pārstrādei, ko veic lauksaimnieki. Atbalsts ietver arī videi un veselībai kaitīgu materiālu aizstāšanu ēkās, ko izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā;          2) siltuma reģenerācijas iekārtu, biomasas krāšņu un aukstumaģentu būvniecība ar samazinātu vai neitrālu ietekmi uz vidi. Atbalsts ietver arī ēku siltummodernizāciju, atkritumu uzglabāšanas un apsaimniekošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un biogāzes iekārtu būvniecību, kā arī fotoelementu un saules enerģijas paneļu iegādi.</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un uzglabāšanai, ko veic lauksaimnieki.</p> <p>Vietējo pārtikas produktu tiešai pārdošanai paredzētu vietu būvniecība vai modernizācija. Tas ietver telpu izstrādi, pielāgošanu un būvniecību tiešai pārdošanai, kā arī attiecīgā aprīkojuma, piemēram, ledusskapju, saldētavu un apstrādes iekārtu un ierīču iegādi.</p> <p>Ar lauksaimniecību saistītu IT sistēmu un digitālo risinājumu iegāde un uzstādīšana 4.0, lai atbalstītu lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesus. Tas ietver iekārtu, iekārtu un programmatūras iegādi šiem mērķiem, tostarp sensoru, IT iekārtu un lietojumprogrammu iegādi.</p> <p>6) bezemisiju/mazemisiju specializētu transportlīdzekļu, piemēram, ledusskapja kravas automobiļu, autocisternu un izotermisko kravas automobiļu iegāde, lai atbalstītu lauksaimniecības pārtikas produktu pārdošanu vai transportēšanu "no durvīm līdz durvīm".</p> <p>Izveidot tiešsaistes rīkus lauksaimniecības, zivsaimniecības, akvakultūras un pārtikas produktu pārdošanai, kā arī atbalstīt piegāžu organizēšanu.</p> <p>Avansā maksājamās nodevas par patentiem un licencēm.</p> <p>Investīcijas nodrošina visu mērķi aprakstīto projektu līdzsvarotu īstenošanu, ņemot vērā gan saņēmēju īpašās vajadzības, gan ANM regulas mērķus.</p>

Turpmākie pasākumi.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										Investīcijas veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, bioloģisko daudzveidību un transporta aprīkojumu.

## A2 — INOVĀCIJA

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
A27G	A2.1. Paātrināt robotizācijas un digitalizācijas un inovācijas procesus	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauns likums par atbalstu uzņēmumu automatizācijai, digitalizācijai un inovācijai, ieviešot nodokļu atvieglojumus robotizācijai	Jaunā likuma noteikums par atbalstu uzņēmumu automatizācijai, digitalizācijai un inovācijai, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2022	<p>Ar jaunu likumu ievieš nodokļu atvieglojumus, lai uzņēmējam taksācijas gada beigās būtu tiesības uz robotizācijas izmaksu daļas papildu norakstīšanu no nodokļa bāzes. Nodokļu atvieglojumi ir pieejami visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to lieluma un uzņēmējdarbības vietas. Par attiecināmām uzskata šādas izmaksas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaunu robotu iegādes izmaksas,</li> <li>• mašīnas un perifērās ierīces robotiem, kas ar tiem funkcionāli saistīti</li> <li>• mašīnas, ierīces un citas ar robotiem funkcionāli saistītas lietas, ko izmanto, lai nodrošinātu ergonomisku un darba drošību</li> <li>• mašīnas, ierīces vai sistēmas robotu tālvadībai, diagnostikai, uzraudzībai vai apkopei</li> <li>• cilvēka un mašīnas mijiedarbības ierīces robotiem vai augstas jutības robotiem</li> <li>• iepriekš minēto nemateriālo aktīvu izmaksas, kas attiecas uz pamatlīdzekļiem</li> <li>• mācību pakalpojumu izmaksas saistībā ar robotiem</li> <li>• maksas, kas attiecas uz iepriekš uzskaitītajiem pamatlīdzekļiem, ja pēc līzings līguma pamattermiņa beigām īpašumtiesības uz pamatlīdzekļiem tiek nodotas nodokļu maksātājam.</li> </ul> <p>Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas</p>

Turpmākie pasākumi. NP.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Reforma jo īpaši atbalsta zemas ietekmes ieguldījumus, kas ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī.
A28G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos	Mērķrādītājs	T1 – Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana		Skaitis	0	6	4. cet.	2024	<p>Tādu pilnībā īstenotu projektu skaits, kas saistīti ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju. Jo īpaši projekti aptver vismaz vienu no uzskaitītajiem tematiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pilnībā īstenot inovatīvus digitālos risinājumus, tostarp uzņēmējdarbības procesu digitalizāciju,</li> <li>- atbalstīt pāreju uz “Rūpniecība 4.0”, īpašu uzmanību pievēršot robotizācijai un darbības tehnoloģijām,</li> <li>- mākoņdatošanas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošana ražošanas un uzņēmējdarbības procesu integrācijā un pārvaldībā,</li> <li>- the integration of particular elements of business processes,</li> <li>- pilnībā ieviest mašīnas un mašīnas (M2M) sakaru tehnoloģijas, izmantot lietisko internetu (IoT), izmantojot progresīvas informācijas apstrādes metodes,</li> <li>- pilnībā ieviest intelektiskās ražošanas līnijas, būvēt viedās rūpnīcas (viedās rūpnīcas),</li> <li>- digitālo domēnu platformu izveide un esošo domēnu sistēmu integrācija.</li> <li>- pilnībā ieviest īpašas sistēmas, kas automatizē procesus digitālās drošības jomā, izmantojot mākoņdatošanas tehnoloģijas un mākslīgo intelektu,</li> <li>- modernu digitālo darbvieta pilnīga</li> </ul>

Turpmākie pasākumi. NP.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										ieviešana. Paredzams, ka projekts galvenokārt tiks vērsts uz lieliem uzņēmumiem un to darbiniekiem.
A29G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijas un digitalizācijas atbalstam uzņēmumos	Mērķrādītājs	T2 – Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana		Skaits	6	40	2. cet.	2026	Vēl vismaz 34 pilnībā īstenoti projekti, kas saistīti ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai tādu procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju, kuri atbilst A28G pasākumam noteiktajām prasībām.
A30G	A2.2 Izveidojot nosacījumus pārejai uz aprites ekonomikas modeli	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar kuriem ievieš izmaiņas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu otrreizējo izejvielu tirdzniecību	Jaunā tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2024	Jaunie tiesību akti ļauj tirgoties ar atsevišķām otrreizējām izejvielām. Tiesību akti ļauj atvieglot šo materiālu apsaimniekošanu, kas samazina dabas resursu iegulu izmantošanu, aizstājot dabiskos materiālus un produktus, un samazina atkritumu uzglabāšanu atkritumu kalnos.
A31G	A2.2.1. Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēšanā, tostarp ar aprites ekonomiku saistītu tehnoloģiju ieviešanā	Mērķrādītājs	Parakstīti dotāciju nolīgumi par projektiem, kas piešķirti MVU ar risinājumiem zaļo tehnoloģiju izstrādei un stimulēšanai vai piemērošanai (saistībā ar aprites ekonomiku)		Skaits	0	100	1. cet.	2025	Parakstīto dotāciju nolīgumu skaits. Atlasi veic saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus. Ar finansējumu finansē MVU projektus saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un saistībā ar zaļās rūpniecības risinājumu izstrādi un īstenošanu vai piemērošanu, kurus atlasa, pamatojoties uz lielāko ieguldījumu mērķu sasniegšanā (ar izmērāmiem un ticamiem rādītājiem) vienā no šādām kategorijām: - materiālu pārvaldības uzlabošana. - energoefektivitātes palielināšana ražošanas un darbības procesos. - ražošanas un darbības procesu radīto atkritumu samazināšana. - atkritumu atkārtota izmantošana vai

Turpmākie pasākumi. NP.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										pārstrāde. - ražošanas un darbības procesu radīto SEG emisiju samazināšana.
A32G	A2.2.1. Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēlēšanā, tostarp ar aprīti ekonomiku saistītu tehnoloģiju ieviešanā	Mērķrādītājs	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas atbalsta tādu tehnoloģiju attīstību, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi		Skaitis	0	5	3. sem.	2025	Parakstīto dotāciju nolīgumu skaits. Atlasi veic saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus. Finansējums finansē projektus, kas atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un saistībā ar otrreizējo izejvielu izmantošanu, kurus atlasa, pamatojoties uz lielāko ieguldījumu mērķu sasniegšanā (ar izmērāmiem un ticamiem rādītājiem) attiecībā uz: inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu atkritumu kā otrreizējo izejvielu izmantošanas jomā, c) reciklējamu materiālu apjoma palielināšana un ražošanas procesos izmantoto primāro materiālu daudzuma samazināšana, d) atbalsts galvenajiem pārstrādes procesiem, e) produktu kalpošanas laika pagarināšana, f) atkritumu daudzuma samazināšana uz poligoniem.
A33G	A2.3. Institucionāls un juridisks pamats bezpilota gaisa kuģu (UAV) izstrādei	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru, stāšanās spēkā	Akta, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru, noteikums, kurā norādīts, ka tas stājas spēkā				2. cet.	2023	Ar grozījumu aktu Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūrai (PANSA) piešķir tiesības uz pašu kapitālu komercsabiedrībās un pilnvaro PANSA vai tās meitasuzņēmumus īstenot izmēģinājuma projektus, ar kuriem atbalsta uz UAV balstītu uzņēmējdarbības modeļu un pakalpojumu īstenošanu.
A34G	A2.3.1. Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta	Mērķrādītājs	T1 — Vietējie centri un infrastruktūra bezpilota transportlīdzekļiem, ko vietējā pašvaldība vai		Skaitis	0	3	1. cet.	2025	Vietējo infrastruktūru ievieš trīs vietās (izvietošana). Bezpilota transportlīdzekļu digitālās infrastruktūras īstenošana visā valstī

Turpmākie pasākumi. NP.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un ekipējums kā inovācijas ekosistēma		izraudzītā vienība pabeigusi darbībai vietējā līmenī							nodrošina bezpilota transportlīdzekļu lietojumu stabilu, ilgtspējīgu un drošu attīstību dažādās valsts daļās, palīdzot nodrošināt valsts teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību. Infrastruktūras galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī ieviestie digitālie pakalpojumi un ražotāji.
A35G	A2.3.1. Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un ekipējums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	T2 — Vietējie centri un infrastruktūra bezpilota transportlīdzekļiem, ko vietējā pašvaldība vai izraudzītā vienība pabeigusi darbībai vietējā līmenī		Skaits	3	10	2. cet.	2026	Vietējos centrus un/vai infrastruktūru ievieš septiņās papildu vietās (izvietošana). Bezpilota transportlīdzekļu digitālās infrastruktūras īstenošana visā valstī nodrošina bezpilota transportlīdzekļu lietojumu stabilu, ilgtspējīgu un drošu attīstību dažādās valsts daļās, palīdzot nodrošināt valsts teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību. Infrastruktūras galvenie elementi ir zemes infrastruktūra, vietējie datu un satiksmes pārvaldības centri, kā arī ieviestie digitālie pakalpojumi un ražotāji.
A36G	A2.3.1. Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un ekipējums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	Īstenoti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi, pirms kuriem tiek īstenoti izmēģinājuma projekti		Skaits	0	2	2. cet.	2024	Bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumus testē un īsteno izmēģinājuma projektos, ko īsteno atsevišķos kompetences centros. Paredzams, ka tā īsteno vismaz divus izmēģinājuma projektus specializētu programmu ietvaros šādās izvēlētās piemērošanas jomās: - autonoma satiksmes koordinācija (īpašu uzmanību pievēršot ostām un enerģētikas infrastruktūrai) - sabiedriskās kārtības pakalpojumi (drošība un civilā aizsardzība) - The number of pilots carried out in individual packages shall depend on the area of application, the number of potential recipients (customers),

Turpmākie pasākumi. NP.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										technological complexity and regulatory conditions for a given application. Izmēģinājuma projektu ietvaros īstenotie pakalpojumi nodrošina tehnoloģiju standartizāciju, iegūstot sabiedrības atbalstu bezpilota transportlīdzekļu izmantošanai. Testēti un īstenoti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi ir pilnībā funkcionējoši pakalpojumi, kuru pamatā ir aparatūra un programmatūra un kuri apmierina saņēmēja (lietotāja) darījumdarbības vajadzības. Projektus un darbuzņēmējus atlasa saskaņā ar noteiktiem atlases kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus.
A37G	A2.3.1. Kompetenču centru (specializēto mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un ekipējums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	Īstenoti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi, pirms kuriem tiek īstenoti izmēģinājuma projekti		Skaits	2	4	2. cet.	2026	Divi papildu projekti, kas atbilst A36G pasākumam noteiktajām prasībām.
A38G	A2.4. Sadarbības mehānismu stiprināšana starp zinātni un rūpniecību	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko groza Likumu par augstāko izglītību un zinātni attiecībā uz to struktūru katalogu, kuras kopā ar universitātēm var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par augstāko izglītību un zinātni, noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				1. cet.	2022	Grozošais akts ļauj izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas īpaši paredzētas pētniecības un attīstības rezultātu komercializācijai. Paredzams, ka tas nodrošinās lielāku starpdisciplīnu un tehnoloģiju nodošanas elastību.
A39G	A2.4. Sadarbības mehānismu stiprināšana starp zinātni un	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko paredz noteikumus par laboratoriju izmantošanu	Dokuments, kurā ir izstrādātie noteikumi				1. cet.	2022	Noteikumi par laboratoriju izmantošanu un zināšanu nodošanu nosaka procedūras attiecībā uz pētniecības infrastruktūras

Turpmākie pasākumi. NP.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	rūpniecību		un zināšanu nodošanu lauksaimniecības un lauku attīstības ministra uzraudzītiem institūtiem, stāšanās spēkā							izmantošanu zinātnes, zinātnes un zinātnes un uzņēmumu sadarbībā. Atlases kritērijos ievēro nediskriminācijas un pārredzamības principus.
A40G	A2.4.1. Ieguldījumi pētniecības spēju attīstībā	Mērķrādītājs	Laboratorijas ar modernu pētniecības un analītisko infrastruktūru izglītības un zinātnes ministrijas un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas uzraudzītajās un/vai padotībā esošajās iestādēs		Skaits	0	18	4. cet.	2025	Laboratoriju izveide un modernizācija izglītības un zinātnes ministrijai un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijai un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijai un Lauksaimniecības un pārtikas kvalitātes inspekcijas galvenajai inspekcijai uzraudzītajās un/vai pakļautajās iestādēs saistībā ar mērķiem.

### A3 — IZGLĪTĪBA

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
A41G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks ekonomikā: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārvēidi	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Izglītības likumu, stāšanās spēkā, ar ko izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām	Likuma, ar ko groza Izglītības likumu, noteikums par tā stāšanās spēkā				3. sem.	2023	<p>Izglītības likuma reforma pēc priekšizpētes un pārskatīšanas procesa ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem, reģionālajām iestādēm, nozarēm un citām ieinteresētajām personām izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīga darba tirgus vajadzībām, lai uzlabotu profesionālās izglītības un apmācības sistēmu ar mērķtiecīgākiem nozaru izglītības centriem un labāk sasaistītu izglītību ar darba tirgus vajadzībām.</p> <p>Izglītības likums, kurā grozījumi izdarīti ar grozošo aktu:</p> <p>Grozījumi Izglītības likumā paredz Prasmju centru tīkla attīstības plānu, nosaka Prasmju centru vietu un lomu izglītības un apmācības sistēmā, nosaka nosacījumus personāla nodarbināšanai Prasmju centros, izstrādā noteikumus cikliskai pārskatīšanai, lai nodrošinātu uzraudzību pār to pārvaldību un ilgtspēju pēc 2026. gada, un pielāgo esošo pārvaldības sistēmu ar pielāgotiem noteikumiem par prasmju centru pārvaldību, tostarp darba devējiem (tostarp MVU pārstāvjiem), sociālajiem partneriem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp reģionālajām un vietējām iestādēm.</p> <p>Tajā ietver arī finansēšanas mehānismu izveidi (tostarp pēc ES atbalsta pārtraukšanas), apmācības nosacījumus, profesionālās orientācijas noteikumus un mācību programmas, un tajā nosaka sniegtās apmācības veidus, mērķgrupas, kvalifikāciju un standartu veidus, kvalitātes nodrošināšanas un pārbaudes mehānismus un to, kā nozares tiks saistītas</p>

Turpmākie pasākumi	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										ar prasmju centriem.
A42G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikā: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārvēidi	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par skolotājiem un kas ļauj nozaru prasmju centros īstenot skolotāju tālākizglītību	Noteikums aktā, ar ko groza Likumu par skolotājiem, norādot tā stāšanos spēkā				3. sem.	2023	Skolotāju likuma reforma ļauj nozaru prasmju centriem nodrošināt nepārtrauktu profesionālo skolotāju apmācību.  Skolotāju likumā, kas grozīts ar grozošo aktu: noteikt sistēmu skolotāju apmācībai Prasmju centros; iekļaut noteikumus par skolotāju apmācību jauno tehnoloģiju izmantošanai.
A43G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikā: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārvēidi	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi, Likumu par darba tirgus iestādēm, likumu par apgabalu pašpārvaldi un citus attiecīgus tiesību aktus par profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības koordinēšanu reģionos	Noteikumi tiesību aktos, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi, Likumu par darba tirgus iestādēm, Likumu par apgabalu pašpārvaldi un citus attiecīgus aktus, kas norāda to attiecīgo stāšanos spēkā				1. cet.	2025	Grozītajos tiesību aktos (tostarp Likumā par reģionālo pašpārvaldi, Likumā par darba tirgus iestādēm, Likumā par apgabalu pašpārvaldi un citos attiecīgus aktos) pēc pārskatīšanas procesa un ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir jānosaka reģionu tiesības un pienākumi prasmju politikas koordinēšanā un jāietekmē mūžizglītības iestāžu prasmju pilnveides piedāvājumi, pamatojoties uz Polijas valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmām reģionālā līmenī.  Pasākums ietver: a) Reģionālo koordinācijas grupu juridiskā struktūra un uzdevumi reģionālās koordinācijas ilgtspējīgai darbībai profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības un mūžizglītības politikas jomā; b) reģionālās prasmju politikas pārvaldības struktūra, tostarp reģionu un sociālo partneru pienākumi; c) pienākums reģionālā līmenī pieņemt praktiski īstenojamas valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam īstenošanas programmas, tostarp i) pienākums atjaunināt īstenošanas programmu ik pēc pieciem gadiem; un ii) pienākumu nodrošināt, ka mācību piedāvājums profesionālās izglītības un apmācības un citu apmācības pakalpojumu sniedzēju vidū tiek pielāgots noteiktajām prasmju vajadzībām;

Turpmākie pasākumi	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										d) noteikumi par Koordinācijas biroja darbību (nodrošinot pakalpojumus reģionālajām koordinācijas grupām); un e) noteikumi, ar ko nosaka uzraudzības un novērtēšanas pienākumus. Valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam praktiskās īstenošanas programmas reģionālā līmenī neietekmē augstākās izglītības iestāžu institucionālo autonomiju.
A44G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T1 — izveidot funkcionējošu nozaru prasmju centru tīklu, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām		Skaitis	0	20	1. cet.	2024	20 nozaru prasmju centru pilnīga darbība un profesionālās apmācības kursu un mācību programmu nodrošināšana, tostarp pieaugušajiem, studentiem, jauniešiem, profesionālās izglītības un apmācības skolotājiem un darbiniekiem. Tajā ietilpst informācija par: - prasmju centru būvniecība; - aprīkojuma iegāde (ciktāl tas ir nepieciešams centru darbībai); - centru institucionālā struktūra, tostarp 90 nozaru organizāciju iesaistīšana; - Darbinieku pieņemšana darbā; - Pilnībā funkcionējoši prasmju centri.  Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01). Jo īpaši jaunu ēku būvniecībai jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēku standartam, kā noteikts Ēku energoefektivitātes direktīvā.
A45G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T2 — izveidot funkcionējošu nozaru prasmju centru tīklu, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām		Skaitis	20	120	3. cet.	2025	120 nozaru prasmju centru pilnīga darbība un profesionālās apmācības kursu un mācību programmu nodrošināšana, tostarp pieaugušajiem, studentiem, jauniešiem, profesionālās izglītības un apmācības skolotājiem un darbiniekiem. Tajā ietilpst informācija par: - prasmju centru būvniecība; - aprīkojuma iegāde (ciktāl tas ir nepieciešams centru darbībai); - 120 centru institucionālā struktūra, tostarp 90 nozaru organizāciju iesaistīšana;

Turpmākie pasākumi	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										- Darbinieku pieņemšana darbā; - Pilnībā darbojas 120 prasmju centri. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01). Jo īpaši jaunu ēku būvniecībai jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēku standartam, kā noteikts Ēku energoefektivitātes direktīvā.
A46G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T1 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare		Skaitis	0	2 000	3. sem.	2024	2000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs no apmācītajiem izglītojamajiem ir saņēmis nozares organizācijas izsniegtu apstiprinājumu par nozarē atzītajiem iegūtajiem mācību rezultātiem (prasmēm un kvalifikācijām).
A47G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T2 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare		Skaitis	2 000	16 000	3. sem.	2025	16 000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs no apmācītajiem izglītojamajiem ir saņēmis nozares organizācijas izsniegtu apstiprinājumu par nozarē atzītajiem iegūtajiem mācību rezultātiem (prasmēm un kvalifikācijām).
A48G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T3 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare		Skaitis	16 000	24 000	2. cet.	2026	24 000 personu ir apguvušas apmācību nozaru prasmju centros. Katrs no apmācītajiem izglītojamajiem ir saņēmis nozares organizācijas izsniegtu apstiprinājumu par nozarē atzītajiem iegūtajiem mācību rezultātiem (prasmēm un kvalifikācijām).
A49G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	Izveidot funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku		Skaitis	0	14	3. cet.	2022	Izveido vismaz 14 reģionālās koordinācijas grupas, kuru vispārējais mērķis ir 16 reģionālās koordinācijas grupas (pa vienai katrai “vavošanai”). Reģionālās koordinācijas grupas, kurās ir galvenās ieinteresētās personas, koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku un vajadzības gadījumā sadarbojas ar augstāko izglītību un, ja par to vienojas ar attiecīgajām augstākās izglītības iestādēm.
A50G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā	Mērķrādītājs	Izveidotās reģionālās koordinācijas grupas		Skaitis	0	14	3. cet.	2023	Izstrādā vismaz 14 praktiski īstenojamas reģionālās īstenošanas programmas, kuru vispārējais mērķis ir 16

Turpmākie pasākumi	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā		profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības jautājumos izstrādāt praksē integrētas prasmju stratēģijas īstenošanas programmas reģionālā līmenī							reģionālās īstenošanas programmas (pa vienai katrai “izvēles programmai”). Valsts integrētās prasmju stratēģijas 2030. gadam praktiskās īstenošanas programmas aptver visus mācīšanās veidus, tostarp profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības koordināciju. Tajos ietver profesionālās apmācības attīstības ceļvežus reģionos, ņemot vērā digitālo un zaļo pārkārtošanos un veicinot inovāciju. Tie ietver uzraudzības un novērtēšanas mehānismus. Īstenotās īstenošanas programmas neietekmē augstākās izglītības iestāžu institucionālo autonomiju.

## A4 — DARBA TIRGUS

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
A51G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu: - ieviest izmaiņas valsts nodarbinātības dienestos un aktīvā darba tirgus politikā, lai palielinātu darbaspēka līdzdalību - Samazināt administratīvos šķēršļus ārvalstnieku nodarbinātībai - dažu līgumu noslēgšanas procesa vienkāršošana	Noteikumi tiesību aktos par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par noteiktu darba līgumu elektronisku noslēgšanu, norādot stāšanos spēkā				4. cet.	2022	<p>Stājas spēkā trīs jauni tiesību akti, ar kuriem ievieš jaunus noteikumus:</p> <p>1. Par valsts nodarbinātības dienestiem un aktīvu darba tirgus politiku, lai palielinātu līdzdalību nodarbinātībā: i) nodarbinātības dienestu klientu loka paplašināšana, iekļaujot tajā arī profesionāli neaktīvas personas; ii) identificē un uzrunā ekonomiski neaktīvus cilvēkus, kas potenciāli spēj veikt profesionālo darbību, iii) ievieš pienākumu darba devējiem no publiskā un privātā sektora (uzņēmējiem, kas izmanto publiskos līdzekļus, piemēram, piedaloties konkursos) iesniegt darba piedāvājumus Centrālajā darbvieta piedāvājumu datubāzē; iv) palielināt darba meklētāju piekļuvi mūžizglītībai, finansējot apmācības izmaksas no Labour Fund un sertificējot zināšanu un prasmju, tostarp profesionālās kvalifikācijas, apguvi; v) ievieš jaunu atbalsta veidu (talonu tālākizglītībai) gan nodarbinātām personām, gan bezdarbniekiem.</p> <p>2. Samazināt administratīvos šķēršļus un racionalizēt procedūras attiecībā uz ārvalstnieku nodarbinātību: i) valsts nodarbinātības dienesti var izveidot specializētus pakalpojumus VND (nevis atsevišķu biroju), lai atbalstītu ārvalstniekus darba tirgū gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem; valsts nodarbinātības dienestu loma palielinās ārvalstnieku darba atļauju izsniegšanas procesā, kas to padara efektīvāku; pilnībā digitalizē procedūras, kas saistītas ar darba atļaujas saņemšanu ārvalstniekiem.</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										3. Par konkrētu līgumu elektronisku noslēgšanu, lai vienkāršotu darbā pieņemšanas procesu. Ar tiesisko regulējumu ievieš iespēju slēgt un nokārtot konkrētus darba līgumus elektroniskā veidā, kas integrēti sociālā nodrošinājuma un nodokļu sistēmās. Tas atvieglo darba attiecību nodibināšanas procesu.
A52G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Jauni standarti un darbības rezultātu satvars attiecībā uz valsts nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju	Pieņemšana Ģimenes un sociālās politikas ministrijā (MRiPS)				4. cet.	2023	Jauni darbības standarti un vadības veikuma satvars, tostarp: - Jauno likumu par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un dažu darba līgumu elektronisku noslēgšanu pielāgošana, - Decentralizētu valsts nodarbinātības dienestu struktūru darbības vadības sistēmas izveide, - Jaunu darba metožu un standartu izstrāde valsts nodarbinātības dienestu darbībai un koordinācijai, pamatojoties uz pieņemtajiem jaunajiem noteikumiem (lai tos ieviestu praksē un optimizētu;; jaunu klientu apkalpošanas standartu izstrādi veic ar līdzfinansējumu no ESF+).
A53G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Veikt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par koplīgumu potenciālu un veikt visaptverošu pētījumu par viena darba līguma iespējamo lomu, lai nodrošinātu jaunu elastīgumu un drošību Polijas darba tirgū;	Ģimenes un sociālās politikas ministrijas (MRiPS) publikācija par apspriešanos ar sociālajiem partneriem				4. cet.	2022	Apspriešanās ar sociālajiem partneriem mērķis ir apzināt koplīgumu nozīmi un potenciālu Polijas darba tirgū, lai nodrošinātu jaunas elastības iespējas atbilstoši jaunajai un strauji mainīgajai realitātei. Veic pētījumu, lai izpētītu iespējama vienota darba līguma potenciālu, sniegtu analītisku un juridisku pamatojumu un izmantotu salīdzinošu analīzi. To var izstrādāt ar starptautisku organizāciju atbalstu un/vai ar specializētu tehnisko palīdzību.
A54G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai īstenotu reformu prioritātes, kas noteiktas apspriedēs par koplīgumiem un pētījumā par vienotu darba līgumu Polijā	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				3. sem.	2024	Stājas spēkā grozījumi attiecīgajos tiesību aktos, ar kuriem īsteno reformu prioritātes, kā noteikts pētījumā par vienotā darba līguma iespējamo nozīmi un saskaņā ar apspriešanos par koplīgumiem.

Turpmākie pasākumi. NP 2	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					% (procentos)					
A55G	A4.1.1. Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienests (VND), kurā īsteno modernizētas IT sistēmas		% (procentos)	0	100	2. cet.	2025	To valsts nodarbinātības dienestu (biroju) īpatsvars, kuros tiek ieviestas IT sistēmas. Īstenošana ietver: - IT sistēmas modernizācija (pašreizējās IT sistēmas jauno funkciju īstenošana, tās pielāgošana jaunajiem uzdevumiem saskaņā ar jauno likumu, piemēram, jauni pakalpojumu uzdevumi ārvalstniekiem), lai efektīvi pārvaldītu aktīvas darba tirgus politikas (ALMP) un valsts nodarbinātības dienestu (VND) procedūras un digitālos rīkus aktīvai darba tirgus politikai valsts nodarbinātības dienestos, un integrēti attiecīgajās jomās ar datiem no citām papildu IT sistēmām (tostarp sociālā nodrošinājuma un nodokļu reģistriem); - VND izmantoto procesu un rīku digitalizācija; - Esošo VND izmantoto IT risinājumu modernizācija vai jaunu IT risinājumu ieviešana un VND klientu atbalstīšana; - VND IKT infrastruktūras paplašināšana; - Jaunu saziņas līdzekļu (tostarp IT) ieviešana ar klientiem.
A56G	A4.1.1. Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki, kas apmācīti par jaunu procedūru piemērošanu un IT rīku izmantošanu, kurus īsteno, pateicoties jaunajiem tiesību aktiem par VND, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu		% (procentos)	0	50	1. cet.	2025	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki pabeidz apmācību par jaunajām procedūrām un standartiem, kas izklāstīti jaunajos tiesību aktos par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību, par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu, kā arī par IT rīkiem un IT sistēmām, kas izmanto šos jaunos rīkus un procedūras. Mērķis attiecas uz procentuālo daļu no kopējā apmācīto valsts nodarbinātības dienestu darbinieku skaita.
A57G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot piekļuvi	Atskaites punkts	Bērnu aprūpes kvalitātes standartu pieņemšana, tostarp izglītības	Attiecīgā likuma norma, kas norāda uz stāšanos spēkā				2. cet.	2023	Neatkarīga analīze par to, cik lielā mērā pašreizējie aprūpes un izglītības standarti bērniem līdz trīs gadu vecumam ļauj piekļūt kvalitatīvam un cenas ziņā pieejamam agrīnās pirmsskolas izglītības un

Turpmākie pasākumi. Nr. 2	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam		pamatnostādņu un bērnu, kas jaunāki par trim gadiem, aprūpes pakalpojumu standartu pieņemšana, nodrošinot augstu kvalitāti, tostarp izglītību un aprūpi;							<p>aprūpes sistēmām. Analīzi veic, ņemot vērā Padomes Ieteikumu (2019. gada 22. maijs) par augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām (2019/C 189/02), un to izklāsta ziņojumā, ko publicē Ģimenes un sociālās politikas ministrija.</p> <p>Pamatojoties uz analīzi, tiek sagatavota bērnu aprūpes kvalitātes standartu sistēma, tostarp izglītības pamatnostādnes un bērnu, kas jaunāki par trim gadiem, aprūpes pakalpojumu standarti, kurus pēc tam ar ieinteresētajām personām publiski apspriež un apstiprina Ģimenes un sociālās politikas ministrija.</p> <p>2011. gada 4. februāra Likuma par to bērnu aprūpi, kuri jaunāki par trim gadiem, grozījuma stāšanās spēkā padara sistēmu saistošu bērnu aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā apspriešanās rezultātus un Ģimenes un sociālās politikas ministrijas vienošanos ar ieinteresētajām personām.</p>
A58G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam, nodrošinot stabilu ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem bērniem līdz trīs gadu vecumam	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par to bērnu aprūpi, kuri jaunāki par trim gadiem, norādot tā stāšanās spēkā				2. cet.	2024	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam, kas nodrošina stabilu ilgtermiņa finansējumu no valsts līdzekļiem bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam.
A59G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot bērnu aprūpes pieejamību bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam un kura mērķis ir mainīt aprūpes finansēšanas sistēmas organizāciju bērniem	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par to bērnu aprūpi, kuri jaunāki par trim gadiem, norādot tā stāšanās spēkā				2. cet.	2022	Tas, ka stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza 2011. gada 4. februāra Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam, racionalizē bērnu aprūpes iestāžu izveides un darbības finansēšanas pārvaldību: - vienotas saskaņotas finansēšanas pārvaldības sistēmas ieviešana bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam;

Turpmākie pasākumi. Nr.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			līdz trīs gadu vecumam, lai ieviestu vienotu un saskaņotu finansēšanas pārvaldības sistēmu bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam							- uzlabot to līdzekļu pārvaldību, kas iegūti no dažādiem finansējuma avotiem Maluch+ programmas ietvaros.
A60G	A4.2.1. Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam (medmāsām, bērnu klubiem) Maluch+	Atskaites punkts	Izveidot IT sistēmu, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu finansēšanu un izveidi bērniem līdz trīs gadu vecumam, apvienojot dažādus bērnu aprūpes finansēšanas avotus	Pilnībā funkcionējoša IT sistēma				2. cet.	2022	Tādas operatīvas IT sistēmas izveide un ieviešana (vai vienas no esošajām sistēmām paplašināšana), ko izmanto, lai atbalstītu projektus, kurus īsteno finansiālā atbalsta galasaņēmēji, proti, struktūras, kas izveido un vada bērnu aprūpes iestādes katrā to īstenošanas posmā. Sistēmu izmanto arī iestādes, kas uzrauga un īsteno reformu.
A61G	A4.2.1. Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam (medmāsām, bērnu klubiem) Maluch+	Mērķrādītājs	Jaunu vietu izveide bērnu aprūpes iestādēs (medmāsas, bērnu klubi) bērniem līdz trīs gadu vecumam		Skaits	0	47 500	2. cet.	2026	Infrastruktūras izveide un attīstība bērnu aprūpes jomā līdz trīs gadu vecumam ietver: - bērnodārzu un bērnu klubu būvniecība vai atjaunošana (saskaņā ar universālā dizaina principiem); - nekustamā īpašuma un infrastruktūras iegāde (zemes vai telpu iegāde). Mērķis attiecas uz bērnodārziem un bērnu klubiem. Mērķis attiecas uz jaunu objektu būvniecību, kā arī uz esošo objektu renovāciju un pielāgošanu, kopumā vismaz 47 500 jaunu bērnu aprūpes vietu.
A62G	A4.3 Sociālās ekonomikas struktūru tiesiskā regulējuma īstenošana	Atskaites punkts	Tiesību akta par sociālo ekonomiku stāšanās spēkā	Tiesību akta par sociālo ekonomiku noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2022	Likumā nosaka pamatnoteikumus, kas attiecas uz šo nozari, tostarp jo īpaši sociālā uzņēmuma darbības un atbalsta principus, jaunus sociālās ekonomikas struktūru un pašvaldību sadarbības veidus sociālo pakalpojumu īstenošanā, kā arī politikas koordinācijas principus sociālās ekonomikas attīstības jomā.
A63G	A4.3.1. Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo	Mērķrādītājs	To vienību skaits, kas ieguvušas sociālā uzņēmuma statusu		Skaits	0	1 400	2. cet.	2025	Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršana 1400 vienībām.

Turpmākie pasākumi. Nr.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās									
A64G	A4.3.1. Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās	Mērķrādītājs	Sociālās ekonomikas vienību, tostarp sociālo uzņēmumu, skaits, uz kuriem attiecas finansiālais atbalsts		Skaits	0	1000	4. cet.	2025	Dotāciju piešķiršana vismaz 1000 sociālās ekonomikas vienībām, tostarp sociālajiem uzņēmumiem, kuru rezultātā tiek saglabātas darbvietas, palielināts finanšu apgrozījums vai ieviestas izmaiņas saimnieciskajā darbībā (paplašināts mērogs, darbības veids vai pārmaiņas nozarē). Nodarbinātību uzņēmumos, kas saņem dotācijas, saglabā vismaz 12 mēnešus pēc dotācijas piešķiršanas dienas. Saņēmēju atlasīti veic saskaņā ar noteiktiem atlasē kritērijiem, ievērojot nediskriminācijas un pārredzamības principus.
A65G	Padarīt nodarbinātības veidus elastīgākus un ieviest tāldarbu	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Darba kodeksu, ieviešot Darba kodeksa noteikumus par pastāvīgu tāldarbu un elastīgus darba laika režīmus	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza Darba kodeksu, norādot tā stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Darba kodeksu un kas palīdz labāk saskaņot profesionālos un privātos pienākumus, reaģē uz krīzi un sniedz atbalstu, lai palīdzētu ekonomiski neaktīvām personām ar zemāku ekonomisko aktivitāti atrast pastāvīgu darbu. Reforma ietver: - ieviest iespēju veikt attālinātu darbu (pilnībā vai daļēji) ārpus darba vietas, pamatojoties uz vienošanos starp darbinieku un darba devēju, kas noslēgta darba līguma noslēgšanas vai nodarbinātības laikā; - noteikt pienākumu darba devējam nodrošināt materiālus un instrumentus, kas vajadzīgi, lai veiktu attālinātu darbu un/vai izmantotu darbinieku privāto aprīkojumu; - tostarp īpašus gadījumus, kad attālinātu darbu var veikt pēc darba devēja pieprasījuma (piemēram, ārkārtas apstākļos); - izstrādāt noteikumus par tāldarbu, vienojoties darba devējam un darba ņēmēju pārstāvjiem; - ieviest elastīgus darba laika režīmus.
A66G	A4.4.1. Ieguldījumi, kas	Mērķrādītājs	Atbalstītie uzņēmumi		Skaits	0	3 000	2. cet.	2025	Konsultāciju sniegšana par digitalizāciju vismaz

Turpmākie pasākumi. Nr. 2	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	saistīti ar darbinieku/uzņēmumu aprīkošanu darbam attālināti	s	digitalizācijas jomā							<p>3000 mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un, ja šādu konsultāciju rezultātā tas tiek atzīts par nepieciešamu, programmatūras/licenču iegāde un personāla digitālo prasmju pilnveide.</p> <p>Reforma ietver:</p> <p>a) uzņēmuma procesu, kurus var digitalizēt saistībā ar attālināto darbu, pirmsīstenošanas analīze, kas ietver programmatūras un sistēmas prasības, funkciju aprakstu un īstenošanas ceļa plāna izstrādi. Saņēmējs šim elementam piešķir ne vairāk kā 20 % no atbalsta. Ja saņēmējs iepriekš ir veicis iepriekš minēto analīzi, dotāciju var pilnībā izmantot b) un c) apakšpunktā aprakstītajām darbībām.</p> <p>b) darbinieku un vadības apmācība attālinātā darba jomā (jo īpaši attālinātās komandas darbs un vadība, pārdošana tiešsaistē, saziņa tiešsaistē ar klientiem, taldarba uzraudzība, pieņemšana darbā attālināti, darba laika plānošana un reģistrēšana, specializētu IT rīku ieviešana). Saņēmējs šim elementam piešķir vismaz 30 % no atbalsta.</p> <p>c) licenču un programmatūras iegāde, kas nodrošina attālinātu saziņu un darbu starp darbiniekiem un klientiem. Uzņēmums šim elementam piešķir vismaz 50 % no atbalsta.</p>
A67G	A4.5 Pagarināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar ko no 2023. gada īsteno iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu tiem, kuri ir sasnieguši pensionēšanās vecumu, bet turpina strādāt	Akta, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, noteikums, kurā norādīts, ka tas stājas spēkā				4. cet.	2022	Likuma, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, stāšanās spēkā, ar ko ievieš šādas izmaiņas: iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu piešķir nodokļu maksātājiem, kuri sasniedz likumā noteikto pensionēšanās vecumu un nenolemj pensionēties, bet turpina strādāt. Šie darba ņēmēji ir atbrīvoti no ienākuma nodokļa līdz noteiktai ienākumu robežai (ne vairāk kā pirmā ienākuma nodokļa kategorija, PLN 85 528 2021. gadā un ne vairāk kā vidējā bruto alga Polijas ekonomikā). Samazina iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi tiem, kas pārsniedz pirmo kategoriju. Pateicoties šim nodokļu stimulam, nodokļu maksātāji saņem papildu summas, kas atbilst

Turpmākie pasākumi. Nr.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										nesamaksātā ienākuma nodokļa summai, kura, domājams, stimulēs viņu karjeras pildzināšanu.
A68G	A4.5 Pagarināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Ziņojums, lai novērtētu to pasākumu ietekmi, kas veikti, lai palielinātu faktisko pensionēšanās vecumu	Ģimenes un sociālās politikas ministrijas (MRIPS) novērtējuma ziņojuma publicēšana				4. cet.	2024	Šā ziņojuma mērķis ir novērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa grozījumu ietekmi uz faktisko pensionēšanās vecumu divu gadu laikā pēc to ieviešanas. Tajā analizē ietekmi uz līdzdalību darba tirgū, pensiju sistēmas ilgtspēju, publiskajām finansēm un dzimumu līdztiesību.
A69G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaites punkts	Ilgtermiņa aprūpes stratēģiskais pārskats Polijā, lai noteiktu reformu prioritātes	Ģimenes un sociālās politikas ministrijas un Veselības ministrijas stratēģiskās analīzes ziņojuma publicēšana				4. cet.	2023	Pabeigt Polijas ilgtermiņa aprūpes sistēmas analīzi, lai nākotnē to reformētu, un publicēt attiecīgu ziņojumu Ģimenes un sociālās politikas ministrijas tīmekļa vietnē Biuletyn Informacji Publicznej un Veselības ministrijas tīmekļa vietnē Biuletyn Informacji Publicznej. Analīzē jo īpaši izpēta iespējamus veidus, kā: - integrēt sociālo un veselības ilgtermiņa aprūpi, - paātrināt šo pakalpojumu deinstitutionalizāciju, - nodot tos vienas iestādes pakļautībā, - samazināt aprūpes sniegšanas sadrumstalotību, - pārskatīt ar aprūpi saistītos pabalstus, lai dotu iespēju strādāt uzņēmumā, - izveidot stabilu sistēmu, lai pienācīgi finansētu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus, jo īpaši kopienā balstītu aprūpi un aprūpi mājās, - ieviest ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu kvalitātes sistēmu (prasības attiecībā uz personālu, aprīkojumu, ilgtermiņa aprūpes sniedzēju uzņemšanu tirgū). Analīzi veic, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, kas nodarbojas ar ilgtermiņa aprūpes nodrošināšanu, neformāliem aprūpētājiem, personām, kas saņem aprūpi, personām, kuras nesaņem aprūpi, bet kurām tā būtu jāsaņem, un vietējām iestādēm.
A70G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaites punkts	Stājas spēkā likums, ar ko groza attiecīgos tiesību aktus, lai īstenotu reformu	Likuma, ar ko groza attiecīgos tiesību aktus, noteikums, kas norāda uz tā stāšanos				4. cet.	2024	Stājas spēkā likums, ar ko groza attiecīgos tiesību aktus, ar kuriem īsteno reformu prioritātes, kas noteiktas ilgtermiņa aprūpes stratēģiskajā pārskatīšanā Polijā.

Turpmākie pasākumi. Nr. 2	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			prioritātes, kas noteiktas stratēģiskajā pārskatā par ilgtermiņa aprūpi Polijā (saskaņā ar atskaites punktu A69G)	spēkā						
A71G	A4.7. Darba tirgus segmentācijas ierobežošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu, ar ko ierobežo darba tirgus segmentāciju un palielina visu to personu sociālo aizsardzību, kuras strādā, pamatojoties uz civiltiesiskiem līgumiem, padarot šos līgumus atkarīgus no sociālā nodrošinājuma iemaksām	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu, noteikums, kurā norādīts, ka tas stājas spēkā				1. cet.	2023	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu un kas: i) nodrošināt, ka visi civiltiesiskie līgumi tiek aplikti ar sociālā nodrošinājuma iemaksām (pensija, invaliditāte, nelaimes gadījums un arodslimība, slimības pabalsti) neatkarīgi no gūtajiem ienākumiem, izņemot līgumus ar studentiem, kas jaunāki par 26 gadiem; atcelt noteikumu, ka sociālā nodrošinājuma iemaksas tiek veiktas, pamatojoties uz minimālo algu civiltiesisko līgumu gadījumā.

### **A.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **A2.5. Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībai**

Šīs reformas vispārējais mērķis ir iedomāties un izveidot satvaru kultūras un radošo nozaru un industriju (KRN) atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas. Reforma ietver Darba kodeksa grozījuma pieņemšanu. i) noteikt galvenās vidēja termiņa un ilgtermiņa problēmas VSS; nodrošināt atbilstību ES horizontālajiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principiem; apzināt zaļo un digitālo rīku un platformu potenciālu risināt šīs problēmas; izstrādāt koncepcijas sadarbībai un zināšanu un prasmju nodošanai starp KRN un ar zinātnes, izglītības, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai; v) apzināt vēlamās iespējas, kā sniegt sabiedrības atbalstu KRN darbībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

##### **A2.5.1. Programma kultūras un radošo nozaru uzņēmumu darbības atbalstam, lai veicinātu to attīstību**

Šīs investīcijas mērķis ir novērst Covid-19 pandēmijas ilgtermiņa negatīvo ietekmi un veicināt zaļo un digitālo pārkārtošanos kultūras un radošajās nozarēs (KRN). Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu un tehnisko palīdzību kultūras iestādēm, NVO, māksliniekiem, mikrouzņēmumiem un MVU kultūras un radošajās nozarēs.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Pirmkārt, ar ieguldījumu izveido dotāciju programmu kultūras iestādēm, NVO, MVU un mikrouzņēmumiem kultūras un radošajās nozarēs, lai atbalstītu tādu projektu īstenošanu, kas saistīti ar: i) digitālo un zaļo kompetenču uzlabošanu kultūras un radošajās nozarēs; izstrādāt kultūras/radošus pasākumus, piemēram, koncertus, priekšnesumus un izstādes, tostarp virtuālos formātos; izveidot izglītojošas programmas un darbseminārus par arhitektūru, dizainu un radošo mākslu, lai palīdzētu māksliniekiem un projektētājiem attīstīt savas zaļās un digitālās prasmes; būvē seminārus, lai atbalstītu sadarbību un zināšanu un prasmju apmaiņu starp KRN un ar zinātnes, tehnoloģijas un uzņēmējdarbības nozarēm; jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, kuros KRN izmanto revolucionāras tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, blokķēdi un lietisko internetu.

Visos projektos ņem vērā ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.

Otrkārt, ar ieguldījumu izveido stipendiju programmu, lai atbalstītu kultūras un radošo nozaru radītājus, māksliniekus, animatorus, pedagogus un pētniekus. Stipendiju programma jo īpaši sniedz finansiālu palīdzību: i) nodrošināt kursus māksliniekiem, lai attīstītu savas mākslinieciskās un digitālās vai zaļās prasmes; nodrošināt māksliniekiem individualizētu profesionālo apmācību; radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā tikties ar vietējiem, valsts un starptautiskajiem mākslas profesionāļiem, izmantojot darbseminārus un diskusiju sērijas; radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā sadarboties ar profesionāļiem citās nozarēs, tostarp zinātnē, tehnoloģijā un uzņēmējdarbībā. Stipendijas piešķir, ievērojot ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju. Kritēriji, pēc kuriem atlasa pieteikumus stipendiju saņemšanai

māksliniekiem CSS ietvaros, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm, ietver: a) pārlicinošs māksliniecisks portfelis pēdējos 24 mēnešos; b) pārlicinošs mākslas plāns nākamajiem 24 mēnešiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

#### **A2.5.2. Ieguldījumi radošo nozaru atbalsta paraugcentra izveidei**

Šā ieguldījuma vispārējais mērķis ir atbalstīt kultūras un radošās nozares, jo īpaši MVU, lai ekonomikā ieviestu inovatīvus risinājumus, tostarp ar kultūras un radošo nozaru (KRN) digitalizāciju. Šajā nolūkā ieguldījumu mērķis ir izveidot atbalsta centru kultūras un radošajām nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot projektēšanai un arhitektūrai, zinātnei un uzņēmējdarbībai.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Pirmkārt, investīcija atjauno muzeju radošajām nozarēm Krakovā, lai izveidotu kultūras un radošo nozaru atbalsta paraugcentru, jo īpaši attiecībā uz dizainu un arhitektūru. Muzeja renovācijā visaugstākie energoefektivitātes un renovācijas materiālu standarti tiek integrēti ar vismodernākajām tehnoloģijām ilgtspējas ziņā saskaņā ar principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH). Atjaunošanas darbi cita starpā ietver: i) energoefektivitātes risinājumi; ii) tādu digitālo iekārtu attīstīšana, kas pieejamas MVU kultūras nozarēs; iii) aprites ekonomikā paredzētu ilgtspējas risinājumu demonstrēšana attiecībā uz būvmateriāliem.

Otrkārt, ar ieguldījumu noslēdz desmit sadarbības nolīgumus starp radošo nozaru klientiem un atbalsta centru. Jo īpaši sadarbības nolīgumos precizē veidus, kā stiprināt sadarbību starp kultūras iestādēm, universitātēm, jaunuzņēmumiem un radošo nozaru producentiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **A2.6. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastuktūras izstrāde, izmantojot satelīt datus**

Reformas mērķis ir palielināt satelīt datu izmantošanu publiskā un privātā sektora struktūrās. Jauns likums par darbībām kosmosā atvieglo satelīt datu izmantošanu valsts pārvaldē.

Ar likumu izveido satelīt datu valsts administratoru. Tai ir arī pienākums veicināt satelīt datu izmantošanu privātos uzņēmumos, cita starpā organizējot mācības visām ieinteresētajām struktūrām. Likumā paredz arī kosmosa darbību veikšanas un uzraudzības noteikumus un nosacījumus, atbildību par kosmosa objekta nodarīto kaitējumu, kā arī noteikumus par kosmisko objektu valsts reģistra darbību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastuktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus**

Ieguldījumu mērķis ir ievērojami palielināt Zemes satelītnovērošanas efektivitāti Polijā un nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu apstrādātas Zemes novērošanas (EO) informācijas ražošanu un sniegšanu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Paredzams, ka tas uzlabos valsts pārvaldību (lēmumi, kuru pamatā ir konkrētāka un aktuālāka informācija), izraisīs ievērojamu pārvaldes digitālo pārveidi un radīs pieprasījumu pēc Zemes novērošanas produktiem, tostarp papildu privāto un publisko pieprasījumu pēc jau esošās ES Copernicus sistēmas.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Pirmais ieguldījums ietver valsts satelītu informācijas sistēmas (NSIS) izveidi, kas sniedz novērošanas pakalpojumus, izmantojot Zemes satelītnovērošanas datus. Pirmie pakalpojumi galalietotājiem ir pieejami līdz 2023. gada 30. septembrim.

Otrais ieguldījums ietver četru satelītu palaišanu. Sagatavošanas darbus veic saskaņā ar Eiropas sadarbības kosmosa standartizācijas jomā (ECSS) standartiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### A.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

##### A2 — INOVĀCIJA

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
A1L	A2.5. Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībai	Atskaites punkts	Politikas dokumenta pieņemšana zaļo un digitālo darbību atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)	Politikas dokumenta publicēšana				4. cet.	2022	<p>Pēc sabiedriskās apspriešanas par kultūras jautājumiem atbildīgais ministrs pieņēma politikas dokumentu kultūras un radošo nozaru atbalstam. Dokumentā jo īpaši aplūko šādus jautājumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apzināt galvenās vidēja termiņa un ilgtermiņa problēmas kultūras un radošajās nozarēs, tostarp Covid-19 krīzē gūto pieredzi;</li> <li>2. Nodrošināt, ka atbalstāmajos projektos tiek risināts jautājums par atbilstību ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principiem;</li> <li>3. Apzināt zaļo un digitālo rīku un platformu potenciālu šo problēmu risināšanā;</li> <li>4. Izstrādāt koncepcijas sadarbībai un zināšanu un prasmju nodošanai starp KRN un ar zinātnes, izglītības, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot ES vispārējiem principiem, tostarp dzimumu līdztiesībai un nediskriminācijai, zaļai un digitālai.</li> </ol>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										Apzināt vēlamos risinājumus, lai sniegtu sabiedrības atbalstu darbībām KRN jomā.
A2L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Atskaites punkts	Atlases kritēriji projektu atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)	Atlases kritēriju publicēšana un neatkarīgas atlases komitejas izveide				4. cet.	2022	<p>Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija pieņem un publicē atlases kritērijus, lai atbalstītu MVU, kultūras iestādes un NVO projektu izstrādē kultūras un radošajās nozarēs (KRN).</p> <p>Turklāt izveido neatkarīgu atlases komiteju, kurā ir dažādu disciplīnu eksperti, tostarp pārstāvji no neatkarīgām CCS organizācijām un iestādēm. Atlases komiteja lemj par dotāciju un stipendiju noteikumiem.</p> <p>Projektu dotāciju pieteikumu atlases kritēriji no kultūras iestādēm, NVO, MVU un mikrouzņēmumiem LPS, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm, ir šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dod priekšroku projektiem, kuriem varētu būt ilgstoša ietekme uz digitālo un zaļo pārkārtošanos KRN;</li> <li>b) dod priekšroku tiem saņēmējiem, kuriem ir uzņēmējdarbības plāns par to, kā dotācijas tiks izmantotas projekta izmaksu finansēšanai;</li> <li>c) dod priekšroku tiem atbalsta saņēmējiem, kuriem pēdējo 24 mēnešu laikā saistībā ar projekta priekšlikumu ir bijusi darbības vai projektu rezultāti.</li> </ul> <p>Visos projektos ņem vērā ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju.</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Skaitis					
A3L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Mērķrādītājs	Kultūras iestāžu, NVO, MVU un mikrouzņēmumu, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs (KRN), parakstīto projektu līgumu skaits		Skaitis	0	2 710	4. cet.	2024	<p>Šā pasākuma mērķis ir stiprināt kultūras un radošās nozares (KRN), atbalstot tādu projektu īstenošanu, ar kuriem izplata kultūras sasniegumus un palielina kultūras klātbūtni sociālajā dzīvē, izmantojot tiešsaistes rīkus un resursus. Projektus atlasa, izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.</p> <p>Projektu darbības joma ietver pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi, kā arī digitālo kompetenču veicināšanu kultūras operatoru (gan privāto, gan kultūras iestāžu darbinieku) vidū.</p> <p>Atbalsta 2710 projektu īstenošanu kultūras un radošajās nozarēs un atlasa, pamatojoties uz kritērijiem, kas publicēti saistībā ar atskaites punktu A2L.</p>
A4L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Mērķrādītājs	Kultūras un radošajās nozarēs piešķirto stipendiju skaits		Skaitis	0	746	4. cet.	2024	<p>Ar šo ieguldījumu izveido stipendiju programmu, lai atbalstītu autorus, māksliniekus, animatorus un pedagogus, kā arī pētniekus, kuri vēlas atrast jaunus veidus, kā iepazīstināt ar kultūras priekšmetiem tiešraidē un internetā.</p> <p>Māksliniekiem piešķir 746 stipendijas viņu darbības attīstībai. Stipendiju programmas mērķis ir sniegt atbalstu māksliniekiem, lai stimulētu radošās darbības atveseļošanā pēc Covid-19. Stipendiju programma jo īpaši sniedz finansiālu palīdzību:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nodrošināt kursus māksliniekiem, lai attīstītu savas mākslinieciskās un digitālās vai zaļās prasmes;</li> <li>- Nodrošināt māksliniekiem individualizētu profesionālo apmācību;</li> <li>- Radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā tikties ar</li> </ul>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>vietējiem, valsts un starptautiskiem mākslas profesionāļiem, izmantojot darbseminārus un diskusiju sērijas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radīt iespējas māksliniekiem virtuālā vai fiziskā formātā sadarboties ar profesionāļiem citās nozarēs, tostarp zinātnē, tehnoloģijā un uzņēmējdarbībā.</li> </ul> <p>Stipendijas piešķir, ievērojot ES vispārējos principus, tostarp dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju. Kritēriji, pēc kuriem atlasa pieteikumus stipendiju saņemšanai māksliniekiem CSS ietvaros, kas atbilst vienai no Eurostat definētajām NACE nozarēm, ietver:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pārliecinošs mākslinieciskais portfelis pēdējos 24 mēnešos;</li> <li>b) pārliecinošs mākslinieciskais plāns nākamajiem 24 mēnešiem.</li> </ol> <p>Atlases komiteja, kas minēta A2L atskaites punktā, lemj par stipendiātu atlasī.</p>
A5L	A2.5.2. Ieguldījumi radošo nozaru atbalsta paraugcentru izveidei	Atskaites punkts	Muzeja renovācija, lai izvietotu radošo nozaru atbalsta paraugcentru	Renovācijas darbu pabeigšana				2. cet.	2026	<p>Krakovas radošo nozaru muzejs tiks renovēts un paplašināts, lai izveidotu atbalsta centru radošajām nozarēm, īpašu uzmanību pievēršot dizainam un arhitektūrai, sadarbojoties ar zinātni un uzņēmējiem, lai ieviestu inovatīvus risinājumus ekonomikā, tostarp digitalizāciju, un atbalstītu MVU šajās nozarēs.</p> <p>Muzeja renovācijā visaugstākie energoefektivitātes un renovācijas materiālu standarti tiek integrēti ar vismodernākajām tehnoloģijām ilgtspējas ziņā saskaņā ar principu “nenodari būtisku kaitējumu” (DNHS) un saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (ĒEED).</p> <p>Tā atbalsta Jaunā “Bauhaus” iniciatīvu, jo īpaši i) veicinot sadarbību starp zinātnes un tehnoloģijas pasauli, mākslu un kultūru;</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Atjaunošanas darbi cita starpā ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energoefektivitātes risinājumi</li> <li>• MVU pieejamu digitālo iekārtu attīstība kultūras nozarēs</li> <li>• Aprītes ekonomikas ilgtspējas risinājumu demonstrēšana attiecībā uz būvmateriāliem</li> </ul>
A6L	A2.5.2. Ieguldījumi radošo nozaru atbalsta paraugcentra izveidei	Mērķrādītājs	Sadarbības līgumi, kas noslēgti starp radošo nozaru atbalsta centra klientiem		Skaitis	0	10	4. cet.	2024	<p>Sadarbības nolīgumi, kas attiecas uz inovatīviem uzņēmumiem (produktiem) augsto tehnoloģiju un projektēšanas jomā, piemēram, inovatīvām saglabāšanas metodēm, izmantoto dizainu, arhitektūru un pilsētplānošanu. Sadarbības nolīgumos precīzē radošās sadarbības veidus starp kultūras iestādēm, universitātēm, jaunuzņēmumiem un radošo nozaru producentiem.</p> <p>Gaidāmie rezultāti ir šādi:  prasmju un zināšanu apmaiņa iepriekš minētajās jomās,  īstenot specializētus pētniecības un attīstības projektus, kas piemērojami jaunajiem produktiem un tehnoloģijām,  jauni kooperatīvo uzņēmumu modeļi starp augstāko izglītību, radošajām nozarēm un kultūru,  vietējo nozaru, NVO un māksliniecisكو pakalpojumu sniedzēju darbības veicināšana, izglītības projekti par izpratnes veicināšanu par ilgtspējīgu attīstību un vidi,  Indikatīvi norādījumi par publisko telpu paraugiem un pilsētu dizainparaugiem privātajam un publiskajam sektoram.</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
A7L	A2.6. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Atskaites punkts	Likuma par darbībām kosmosā stāšanās spēkā, kas jāpieņem Saeimā	Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				3. sem.	2024	Jauns likums, inter alia, atvieglo satelītstatus izmantošanu valsts pārvaldē. Ar likumu izveido satelītstatus valsts administratoru. Likums nosaka valsts administratora pienākumu veicināt satelītstatus izmantošanu privātos uzņēmumos, cita starpā organizējot mācības visām ieinteresētajām struktūrām.
A8L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītājs	valsts satelītu informācijas sistēma (NSIS), kas nodrošina novērošanas pakalpojumus, izmantojot Zemes satelītnovērošanas datus (EO)		Skaitis	0	1	3. cet.	2023	Sāk darboties valsts satelītu informācijas sistēma (NSIS). Sākotnēji pakalpojumu ieviešana sadarbībā ar lietotājiem divās Polijas ekonomikai un drošībai svarīgās elektroniskās datu vākšanas (EDC) lietojuma jomās, kas izraudzītas no šādām jomām – telpiskā pārvaldība, krīžu pārvarēšana, lauksaimniecība un mežsaimniecība, ūdens resursu apsaimniekošana, Baltijas vides monitorings.
A9L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Atskaites punkts	Sagatavošanās darbi pirmā Polijas satelīta palaišanai: ECS posms 0/A/B/C (misijas analīze/vajadzību identifikācija, iespējamība un definīcija)	Ziņojuma publicēšana				2. cet.	2023	Rādītājs attiecas uz trim publicētiem ziņojumiem (komandējuma definīcijas pārskatīšana, sākotnējā prasību pārskatīšana, kritiskā projekta pārskatīšana). Kosmosa segmentā ietilpst mikro un sensoru satelītplatformas, kas ļauj iegādāties optoelektroniskus datus, kas cita starpā ir aprīkoti ar kompresijas moduli, un šifrēti augšuplīnijas/lejuplīnijas radiosavienojumi. Sagatavošanas darbus veic saskaņā ar Eiropas sadarbības kosmosa standartizācijas jomā (ECSS) standartiem.
A10L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītājs	T1 — Pirmā Polijas satelīta palaišana		Skaitis	0	1	2. cet.	2025	Palaisto satelītu skaits, kas ietver lidojumu aparatūras/programmatūras pilnīgu ražošanu, montāžu un testēšanu, tostarp saistīto atbalstu uz zemes, pirmā satelīta ievadīšanai orbītā.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Skaitis					
A11L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītājs	T2 — nākamo trīs Polijas satelītu palaišana		Skaitis	1	4	2. cet.	2026	Mērķis attiecas uz palaisto satelītu skaitu (saskaņā ar A10L pasākumam noteiktajām prasībām). Pilnībā izgatavot, montēt un testēt lidojuma aparāturu/programmatūru, tostarp ar to saistīto zemes atbalstu, kā rezultātā orbītā palaiž nākamās trīs satelītus.

## **B. KOMPONENTS: “ZAĻĀ ENERĢIJA UN ENERGOINTENSITĀTES SAMAZINĀŠANA”**

Polijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir risināt vairākas problēmas, ar kurām Polijas enerģētikas nozare pašlaik saskaras saistībā ar dekarbonizāciju un gaisa piesārņojumu. Pirmkārt, Polijas atkarība no oglekļa joprojām ir daudz lielāka nekā citās dalībvalstīs, un tas apgrūtina enerģētikas pārkārtošanu uz oglekļneitralitāti. Otrkārt, aptuveni 70 % no vienas ģimenes mājokļiem un daudzām daudzģimeņu un sabiedriskām ēkām neatbilst energoefektivitātes standartiem. Tas apvienojumā ar joprojām plaši izplatīto zemas kvalitātes ogļu izmantošanu individuālās siltumapgādes sistēmās rada zemu gaisa kvalitāti. Treškārt, zems aiztures līmenis un ūdens (tostarp dzeramā ūdens) trūkums lauku apvidos ir nopietna problēma.

Komponenta galvenais mērķis ir pārorientēt energoresursu struktūru uz zemu oglekļa emisiju tehnoloģijām, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un palielinot alternatīvu enerģijas avotu, piemēram, ūdeņraža un biogāzes, izmantošanu. Komponenta mērķis ir arī samazināt enerģijas patēriņu, veicinot ēku pilnīgu renovāciju, tostarp siltummodernizāciju, un samazinot rūpniecības un pakalpojumu, kā arī mājāsaimniecību energointensitāti. Visbeidzot, komponents ir vērstas arī uz cilvēka ietekmes uz vidi samazināšanu, jo īpaši veicot ieguldījumus draudu neitralizēšanā un liela mēroga degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā.

Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, lai ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrētu uz inovāciju, transportu, jo īpaši uz tā ilgtspēju, digitālo un enerģētikas infrastruktūru, veselības aprūpi un tīrāku enerģiju, ņemot vērā reģionālās atšķirības (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un koncentrētu investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanu, jo īpaši digitālo infrastruktūru, tīras un efektīvas enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transportu, kas veicina pakāpenisku ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos (konkrētajai valstij 2020. gada 3. ieteikums).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Attiecībā uz visiem pasākumiem šajā komponentā, kas saistīti ar infrastruktūras attīstību, ir jāievēro ES tiesību akti, lai novērstu kaitējumu bioloģiskās daudzveidības mērķim. Tas konkrēti nozīmē IVN direktīvu (2011/92/ES) un attiecībā uz teritorijām/darbībām, kas atrodas bioloģiski jutīgās teritorijās vai to tuvumā, Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) 6. panta 3. punktu un 12. pantu, kā arī Putnu direktīvas (2009/147/EK) 5. pantu.

### **B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte**

Reformas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielināt energoefektivitāti atsevišķās ekonomikas nozarēs. Tās mērķis ir arī uzlabot gaisa kvalitāti, paātrinot piesārņojošu siltuma un elektroenerģijas ražošanas avotu aizstāšanas procesu.

Šos mērķus sasniedz, pirmkārt, ar pasākumu kopumu, kas optimizē atbalstu ieguldījumiem energoefektivitātē, galvenokārt energoefektivitātes pienākuma shēmas ietvaros. Tie ietver energoefektivitātes līgumu izmantošanas atvieglošanu publiskajā sektorā, iespēju struktūrām, uz kurām attiecas energoefektivitātes pienākuma shēma, izpildīt savus energotaupības pienākumus saskaņā ar tā sauktajām subsīdiu programmām un iespēju energopakalpojumu uzņēmumiem piedalīties energoefektivitātes pienākuma shēmā. To panāk, grozot Energoefektivitātes likumu kopā ar grozījumiem likumā par atbalstu termomodernizācijai un renovācijai un par ēku centrālo emisiju reģistru; likums par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu izveidei īrei; likums par dažiem mājokļa atbalsta veidiem; un likumu par atjaunojamiem enerģijas avotiem. Šiem tiesību aktiem bija jāstājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam.

Otrkārt, reformas "Tīru gaisu un energoefektivitāti" mērķus sasniedz, izstrādājot Tīra gaisa prioritāšu programmu saskaņā ar ilgtermiņa renovācijas stratēģiju saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (2010/31/ES), kas ir galvenais instruments ēku energoefektivitātes pasākumiem. Tādējādi, racionalizējot pieteikšanās procedūras, ir jāpalielina pašreizējās Tīra gaisa programmas īstenošanas efektivitāte. Tā izstrādā īpašu atbalstu, kas paredzēts mājāsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem, mājāsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un mājāsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, attiecībā uz mājāsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku nozari, kas sniedz aizdevumus kopā ar dotācijām. Šīs izmaiņas rada pamatu atbalsta izmantošanai saskaņā ar ieguldījumu B1.1.2. "Apkures avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās", kas ļauj ievērojami palielināt saskaņā ar minēto programmu atbalstīto ēku renovācijas un sildītāja nomaiņas tempu. Prioritātes programmas "Tīrs gaiss" atjauninājumus pieņem līdz 2023. gada 31. martam.

Trešais elements, kas ir šīs reformas pamatā, ir Valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana. Programmā nosaka visaptverošu ilgtermiņa prasību kopumu un labvēlīgus apstākļus reģionālajām un vietējām iestādēm, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes uzlabošanu. Šīs iestādes ir pilnvarotas veikt īpašus pasākumus, lai samazinātu mājāsaimniecībās apkurē un transportā emitēto gaisu piesārņojošo vielu līmeni, ja tiek pārsniegta noteiktā gaisa piesārņojuma robežvērtība. Vietējām un reģionālajām pašvaldībām piešķir arī īpašu budžetu gaisa aizsardzības noteikumu izpildei, jo īpaši kā daļu no tā dēvētajām "pretsmēķēšanas rezolūcijām". Atjauninātajā Valsts gaisa aizsardzības programmā ir noteikts, ka līdz 2021. gada 31. decembrim ir jāpārtrauc jebkāds publiskais atbalsts investīcijām jaunos ogļu sildītājus.

Reformas ceturtais elements ir klimata un vides ministra grozīts regulējums, ar ko nosaka standartus cietajam kurināmajam. Papildus 2018. gadā ieviestajam zemas kvalitātes ogļu izmantošanas aizliegumam mājokļu apkurei ar šo grozījumu nosaka arī minimālos standartus cietajam kurināmajam un aizliedz ražotājiem izmantot maldinošu zīmolu. Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 21. janvārī.

### **B1.1.1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās**

Šā ieguldījuma mērķis ir modernizēt centralizēto siltumapgādi un samazināt tās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ievērojama daļa centralizētās siltumapgādes operatoru Polijā ir jāmodernizē, aizstājot avotus sliktos tehniskajos apstākļos, kas neatbilst efektīvas centralizētās siltumapgādes sistēmas definīcijai. Nepieciešamība aizstāt siltuma avotus ir saistīta arī ar mazu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru apkures sistēmā, kas pašlaik ir aptuveni 9,5 %. Tādējādi mērķis ir samazināt siltumenerģijas ražošanas energointensitāti un emisijas. Saskaņā ar šo pasākumu investīcijas mazoglekļa iekārtās un atjaunojamos energoresursos veic tikai. Atbalstu sniedz iekārtām, kas izmanto siltumu: enerģija no atjaunojamiem energoresursiem; gāzveida kurināmo koģenerācijā,

izņemot ogles, siltumsūkņi un ģeotermālie avoti un citas tehnoloģijas, kas atbilst DNSH prasībām, lai sistēmas apkurē aizstātu ogles. Nav atļauts izmantot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem. Ar dabasgāzi darbināmām iekārtām nedrīkst pārsniegt 250 g CO<sub>2</sub>/kwh saražotās enerģijas. Saņēmēji ietver struktūras, kuru mērķis ir siltuma ražošana pašvaldību un dzīvojamo ēku vajadzībām. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: i) projekta gatavība un gatavība īstenošanai; ii) projekta rezultātā panāktā CO<sub>2</sub> un/vai PM 2,5 un PM10 emisiju samazinājuma pakāpe; iii) atjaunojamo energoresursu izmantošana; iv) atrašanās vieta apgabalos, kuros gadā ir vislielākās PM 2,5 un PM10 emisijas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās**

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti, tostarp samazināt cieta daļiņu emisijas, aizstājot emisijas ietilpīgus siltuma avotus un uzlabojot viengimenes un daudzģimeņu mājokļu energoefektivitāti. Investīcijas novirza, izmantojot Tīra gaisa prioritāšu programmu, kuras modernizācija saskaņā ar ilgtermiņa renovācijas stratēģiju saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu ir viens no B1.1 reformas galvenajiem pasākumiem, kā aprakstīts iepriekš (un Terorisma modernizācijas un renovācijas fonds attiecībā uz daudzģimeņu mājokļiem). Programmas pamatā ir programmā “Tīru gaisu Eiropā” gūtā pieredze. Investīcijas ietver i) neefektīvu telpu un ūdens apkures avotu aizstāšanu; un/vai ii) dzīvojamo ēku siltummodernizācija; un/vai iii) atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtas (galvenokārt fotoelementu paneļi, saules kolektori). Atbalsta līmeni pielāgo galasaņēmēju pirktspējai. Atbalstu izvieto saskaņā ar DNSH principu. Darbības saskaņā ar šo investīciju nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu, kā arī ievērojamu SEG emisiju samazinājumu. Tās arī sniedz ievērojamus ieguvumus vides un sabiedrības veselības jomā, jo īpaši pateicoties piesārņojuma samazināšanai un jo īpaši teritorijās, kurās ir pārsniegti Direktīvā 2008/50/ES noteiktie ES gaisa kvalitātes standarti vai pastāv to pārsniegšanas risks.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **B1.1.3. Skolu termiskā modernizācija**

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot skolu energoefektivitāti un aizstāt emisijas ietilpīgus siltuma avotus ar tīrākām alternatīvām. Darbības saskaņā ar šo ieguldījumu cita starpā var ietvert atjaunojamus energoresursus un funkciju, iekārtu un ēku inženiertehnisko sistēmu pielāgošanu spēkā esošo tiesību aktu prasībām; Investīcijas, ko atbalsta saskaņā ar ANM, nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: i) gatavība – projekta gatavība īstenošanai; ii) saskaņotība ar pašreizējiem plāniem attiecībā uz klimatneitralitāti; iii) CO<sub>2</sub>, PM<sub>2,5</sub> un PM<sub>10</sub> emisiju samazinājuma pakāpe; iv) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe;

Papildu darbības var ietvert arī izglītojošus pasākumus, skolotāju, studentu un vietējo kopienu informētības palielināšanu par gaisa piesārņojumu, klimata pārmaiņu mazināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes centru energoefektivitātes uzlabošana**

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot vietējo sociālās aktivitātes objektu energoefektivitāti un aizstāt ar tīrākām alternatīvām emisijas ziņā intensīvas siltumapgādes avotus. Darbības saskaņā ar šo ieguldījumu cita starpā var ietvert atjaunojamos energoresursus un funkciju, iekārtu un ēku inženiertehnisko sistēmu pielāgošanu spēkā esošo tiesību aktu prasībām; Investīcijas nodrošina vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu mērķa ēkās. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: i) gatavība – projekta gatavība īstenošanai; ii) saskaņotība ar pašreizējiem plāniem attiecībā uz klimatneitralitāti; iii) CO<sub>2</sub>, PM<sub>2,5</sub> un PM<sub>10</sub> emisiju samazinājuma pakāpe; iv) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe;

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **B2.1. “Ūdenraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana”**

Reformas mērķis ir attīstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdenraža un citu alternatīvo degvielu tirgu.

Pasākums sastāv no diviem tiesību aktu kopumiem. Pirmais mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu ūdenraža kā alternatīvas transporta degvielas darbībai, ieviešot noteikumus ūdenraža staciju būvniecībai, drošai ekspluatācijai un modernizācijai, kā arī iestādēm, kas ir atbildīgas par ūdenraža staciju izmantošanas atļaušanu un to nepieciešamajām tehniskajām pārbaudēm. Tajā arī nosaka sistēmu transportlīdzekļu piedziņai izmantoto ūdenraža degvielu kvalitātes uzraudzībai un kontrolei. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Otrās darbības mērķis ir izveidot ūdenraža infrastruktūru un tirgu struktūru, kuras mērķis ir atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdenraža ieviešanu tirgū, ūdenraža ražošanas integrāciju citos enerģijas tirgos, kā arī esošo un specializēto infrastruktūru, kuras mērķis ir radīt regulējuma paredzamību investoriem un atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdenraža ieviešanu. Reformas atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), nodrošinot, ka reforma nepadara atjaunīgā ūdenraža izmantošanu un tirdzniecību sarežģītāku nekā citus ūdenraža avotus. Reformas mērķis ir attīstīt atjaunīgo ūdenradi vai ūdenradi, kas ražots no elektrolīzeriem, un paredzams, ka tā veicinās mazoglekļa ūdenradi, kas atbilst ES ūdenraža stratēģijai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

##### **B2.1.1. Ieguldījumi ūdenradī, ūdenraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā**

Investīcijas mērķis ir izveidot ūdenraža rūpniecību Polijā un palielināt atjaunīgā un mazoglekļa ūdenraža izmantošanu. Projekti ir daļa no integrētas politikas pieejas, kurā prioritāte tiek piešķirta atjaunojamajam ūdenradim. Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Visi projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01).

Pirmais projekts ietver ieguldījumus ūdenraža uzpildes stacijās, tostarp ūdenraža bunkurēšanā. Bunkurēšanas iekārtas ir atvērtas visiem ūdenraža avotiem, tomēr bunkurētā pelēkā ūdenraža daudzums laika gaitā samazinās.

Projekta otrā daļa atbalsta inovatīvu ar ūdenradi darbināmu transporta vienību izstrādi, būvniecību un ieviešanu. Investīcijas ir vērstas uz dažādu veidu ūdenraža kurināmā elementu transporta vienību

attīstību, testēšanu, demonstrēšanu un komercializāciju, lai atbalstītu Polijas centienus dekarbonizēt mobilitāti. Inovatīvu ar ūdeņradi darbināmu transporta vienību komercializācija veicina tādu transporta veidu dekarbonizāciju, kurus ir grūti samazināt. Tas attiecas gan uz jaunu vienību būvniecību, gan esošo bloku modernizāciju. Transporta vienības nav paredzētas fosilā kurināmā transportēšanai.

Trešais projekts ietver mazoglekļa ūdeņraža ražošanas un atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtu, tostarp elektrolīzeru, jaudas attīstīšanu kopā ar saistīto infrastruktūru. Projekts atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā aprites cikla SEG emisijas ir mazākas par 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>) un 70 % uz ūdeņraža bāzes balstītām sintētiskajām degvielām attiecībā pret fosilā kurināmā komparatoru 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, tādējādi iegūstot 2,266 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>, analogiski Direktīvas (ES) 2018/2001 25. panta 2. punktā un V pielikumā izklāstītajai pieejai. Aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumus aprēķina, izmantojot Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 5. punktā minēto metodiku vai alternatīvi izmantojot ISO 14067:2018 vai ISO 14064-1:2018. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā projekta gatavību un gatavību īstenošanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## **B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana**

Reformas mērķis ir uzlabot normatīvo vidi attiecībā uz sadalīto un ražojošo patērētāju enerģiju, attīstīt atkrastes vēja enerģijas piegādes ķēdi, ieviest energovadības sistēmas, palielināt atjaunojamo energoresursu uzstādīto jaudu un palielināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas īpatsvaru.

Reforma ietver grozījumus Atjaunojamo energoresursu likumā (“AER akts”), piemēram, ieviešot labākus nosacījumus enerģētikas klasteru darbībai, īstenojot enerģijas ražojošu patērētāju kolektīvos modeļus, īstenojot noteikumus par jaunām atjaunojamo energoresursu energokopienām, ieviešot noteikumus, kuros precizēti darbības principi vienam no atjaunojamās enerģijas kopienas modeļiem, un pieņemot uzņēmējdarbības principus biometāna nozarē. Ar šo grozījumu arī pagarina AER atbalsta shēmas darbības termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reforma arī groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vēja enerģijā, lai atvieglotu iespēju veikt ieguldījumus sauszemes vēja enerģijā pašvaldībās, kas vēlas izvietot šādas iekārtas, piešķirot pašvaldības iestādēm lielākas pilnvaras noteikt individuālo ieguldījumu vietu un ļaut stacijai atrasties tuvāk dzīvojamām ēkām nekā pašreizējais minimālais attālums, kas ir 10 reizes lielāks par iekārtas augstumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Līdztekus minētajai reformai stāsies spēkā regula, ar ko paredz plānu atjaunojamo energoresursu izsolēm katrai tehnoloģijai (tostarp jauniem sauszemes vējparkiem). Plānā nosaka budžetu un elektroenerģijas apjomu, kas ir pieejams katrai konkursa izsolei 2022.–2027. gada periodā. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Turklāt Polija pakāpeniski palielina sauszemes vējparku un fotoelementu iekārtu uzstādīto jaudu, lai veicinātu zaļo pārkārtošanos. Uzstādītā sauszemes vēja un fotoelementu jauda līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedz 23,5 GW.

Attiecībā uz atkrastes vējparku attīstību reforma ievieš sīki izstrādātus noteikumus par koncesijas maksas samaksu Enerģētikas regulatora biroja priekšsēdētājam, attiecinot to arī uz subjektiem, kas iesaistīti elektroenerģijas ražošanā atkrastes vējparkos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Turklāt reforma reglamentē arī naudas plūsmu veidus, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un sīki izstrādātu koriģētās cenas aprēķināšanas metodi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība**

Ieguldījumu mērķis ir paplašināt un modernizēt pārvades tīklus vairākos reģionos, tostarp paplašināt savienojumus starp valsts ziemeļu un dienvidu daļu.

Investīcijas ietver 400 kV pārvades līniju izveidi ar attiecīgajām stacijām un datu centrmezgla un elektroenerģijas kvalitātes analizatora ieviešanu elektroenerģijas tirgū. Paredzams, ka šis pasākums ļaus turpināt attīstīt sadales tīklu un veicinās atjaunojamo energoresursu, jo īpaši atkrastes un sauszemes vēja enerģijas, integrāciju Polijas ziemeļos un fotoelementu attīstību elektrosistēmā. Pārvades līniju modernizācija arī palīdz samazināt enerģijas zudumus, tādējādi panākot vispārēju emisiju samazinājumu.

Datu centra īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim un investīciju īstenošanu pārvades līnijās pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **B2.2.2. AER iekārtas, ko ekspluatē energokopienas**

Investīciju mērķis ir stimulēt vietējo atjaunojamo energoresursu attīstību, ko veic energokopienas (tostarp enerģētikas kopas, enerģētikas kooperatīvi un citas energokopienas, kas izveidotas RED II īstenošanas rezultātā), grupēti ražojoši patērētāji (kolektīvi un virtuāli ražojoši patērētāji), īpašu uzmanību pievēršot vietējo pašvaldību (jo īpaši pašvaldību un pašvaldību apvienību) lomai, veidojot šādas vietējās energokopienas un kopienas.

Investīcijas īsteno, izmantojot pirmsieguldījumu un investīciju atbalsta programmu, kas aptver esošās energokopienas vai struktūras, kuras plāno izveidot šādas kopienas.

Pirmsieguldījumu atbalsta programma ietver optimāla juridiskā/organizatoriskā formāta un uzņēmējdarbības modeļa izstrādi energokopienas izveidei vai attīstīšanai un nepieciešamās analīzes un dokumentācijas sagatavošanu investīciju sagatavošanai. Ar šo programmu cita starpā atbalsta vietējās enerģijas tirgus attīstības stratēģijas; vietējā enerģijas pieprasījuma un piedāvājuma analīze; vietējo energoresursu (infrastruktūras) inventarizācija un to potenciāls (piemēram, spēja nodrošināt enerģijas savienojumus); priekšizpēte, uzņēmējdarbības plāni, pienācīgas pārbaudes dokumenti; tehniskā dokumentācija un būvniecības projekti.

Investīciju atbalsta programma ietver progresīvu tehnisko un juridisko sistēmu īstenošanu, lai veicinātu energopakalpojumus visattīstītākajās energokopienās. Kā daļu no investīciju atbalsta finansējums cita starpā attiecas uz jaunām tehnoloģijām, kas vērstas uz atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanu; papildu infrastruktūra tehnoloģijām, kas nav elektroenerģijas tehnoloģijas; saistītā infrastruktūra (piemēram, tīkla komponenti un skaitītāji); enerģijas uzkrāšanas iekārtas un IT programmatūra energokopienų pārvaldībai un enerģijas optimizācijai.

Pirmsieguldījumu atbalsta īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. martam, un investīciju pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **B2.2.3. Atkrastes vējparku būvniecība**

Šo ieguldījumu mērķis ir mazināt risku, ka atkrastes vējparki tiks īstenoti novēloti, un nodrošināt atkrastes vējparku pienācīgu darbību un drošību.

Ieguldījumu veido divi ieguldījumi. Pirmais projekts ietver dziļūdens iekārtas termināļa būvniecību, kura platība ir aptuveni 30 ha, kas ļauj vienlaikus ekspluatēt divas uzstādīšanas vienības. Otrais projekts ietver ostu rekonstrukciju un piekļuvi tām no jūras (ieskaitot viļņus). Divus jūras vēja pakalpojumu termināļus, kas ir galvenā infrastruktūra atkrastes iekārtu apkopei, veic Lobas un Ustkas ostās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam. Ieguldījumu īstenošanu atkrastes pakalpojumu termināļos Ļebā un Ustkā pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **B3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos**

Reformas mērķis ir nodrošināt alternatīvu ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumu, piemēram, atsevišķu attīrīšanas iekārtu vai septisko tvertņu, pienācīgu monitoringu, uzturēšanu un kontroli, lai novērstu stāvokļa pasliktināšanos.

Reforma ietver pienākumu pašvaldībām izmantot instrumentus, lai novērstu notekūdeņu nepareizu apglabāšanu, un tā dēvētās aizvietojošās izpildes mehānismu, t. i., organizēt septisko tvertņu iztukšošanu, ko veic pašvaldība, kas piemērojama īpašuma īpašniekiem, kuri nav noslēguši līgumus par septisko tvertņu iztukšošanu. Tā arī ievieš pienākumu veikt regulāras pārbaudes un ievieš efektīvu izpildes mehānismu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reformā nosaka arī teritoriālus kritērijus atbalsta saņēmēju atlasei ieguldījumiem ūdensapgādē vai notekūdeņos lauku apvidos. Atlases kritērijos prioritāti piešķir pašvaldībām, kurām ir vismazākā spēja finansēt ieguldījumus no saviem resursiem, un projektiem, kuriem ir vislielākais potenciāls mazināt pašreizējo negatīvo ietekmi uz vidi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **B3.1.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos**

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt ūdens un kanalizācijas infrastruktūras pieejamību lauku apvidos ar vislielāko deficītu un uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos, attīstot ūdens un kanalizācijas infrastruktūru. Investīcijas mērķis ir arī palielināt ieguldījumu potenciālu lauku apvidos.

Investīcija ietver atbalstu jauniem savienojumiem ar ūdens infrastruktūru, tostarp ūdensapgādes vai notekūdeņu novadīšanas sistēmu būvniecību, paplašināšanu vai modernizāciju lauku apvidos, un tā rezultātā palielinās to lauku iedzīvotāju skaits, kuri izmanto ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru. Atbalsta arī darbības, kas saistītas ar racionālas ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanas veicināšanu. Investīciju ietvaros jābūt iespējai līdzfinansēt infrastruktūru, izmantojot digitālus risinājumus, piemēram, ūdens skaitītāju uzstādīšanu/nomaiņu attālinātas nolasīšanas iekārtām un elektronisku sistēmu izveidi ūdens un kanāla apsaimniekošanai. Tiek apsvērti alternatīvi risinājumi ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūrai lauku apvidos (piemēram, kombinēta sistēma ar septiskām tvertnēm vai atsevišķām iekārtām).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

## B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katrs atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
B1G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Energoefektivitātes aktu, un ar to saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā	Noteikums aktā, ar ko groza Energoefektivitātes aktu, un ar to saistītajos likumdevības aktos, norādot tā stāšanās spēkā				1. cet.	2022	Stājas spēkā akts, ar ko groza Energoefektivitātes likumu un ar to saistītos tiesību aktus (likums par atbalstu termomodernizācijai un renovācijai un par ēku centrālo emisiju reģistru; likums par finansiālu atbalstu dzīvojamu telpu izveidei Īrei; likums par dažiem mājokļa atbalsta veidiem; un likums par atjaunojamiem enerģijas avotiem), kas ļauj strukturām, uz kurām attiecas energoefektivitātes pienākuma shēma, izpildīt energotaupības pienākumus tā dēvēto subsīdiju programmu ietvaros. Tajā precīzē iespējas izmantot energoefektivitātes līgumus publiskajā sektorā. Tas ļauj energopakalpojumu uzņēmumiem piedalīties energoefektivitātes pienākuma shēmās.
B2G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Prioritārās programmas "Tīru gaisu Eiropā" atjaunināšana	Valsts vides aizsardzības fonda grozījumu pieņemšana prioritārajā programmā "Tīrs gaiss", tostarp noteikumi par atbalstu, kas paredzēts a) mājtsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku nozari, kas sniedz				1. cet.	2023	Valsts vides aizsardzības fonds pieņem grozījumus prioritārajā programmā "Tīrs gaiss" saskaņā ar ilgtermiņa renovācijas stratēģiju saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu, tostarp īpašu atbalstu, kas paredzēts a) mājtsaimniecībām ar augstākiem ienākumiem, jo īpaši iesaistot banku nozari, kas sniedz aizdevumus apvienojumā ar dotācijām; Līdz 2023. gada 31. martam noteikumi, ar kuriem nodrošina mērķtiecīgu atbalstu minētajām grupām, ir pilnībā darbotiespējīgi, un saņēmējiem ir piekļuve šim atbalstam.

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
				aizdevumus kopā ar dotācijām;						
B3G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana	Klimata un vides ministrs pieņem atjaunināto valsts gaisa aizsardzības programmu				4. cet.	2021	Valsts gaisa aizsardzības programmā nosaka jaunus uzdevumus, kas valsts, provinču un pašvaldību līmenī jāīsteno līdz 2025., 2030. un 2040. gadam: 1) Standartu noteikšana mazemisiju zonām pašvaldībām, kurās ir pārsniegti pieļaujamie NO2 līmeņi; 2) Voivodeships' apņemšanās pieņemt pretsmoga rezolūcijas pilsētās, kurās netiek ievēroti konkrēti gaisa kvalitātes standarti; 3) Finansiāls atbalsts reģionālajām un vietējām iestādēm, lai veicinātu to pasākumu īstenošanu, kas noteikti rezolūcijās pret smēķēšanu, un informācijas punktu sagatavošanu iedzīvotājiem, kuri piesakās finansējumam saskaņā ar Tīra gaisa prioritāšu programmu; 4) Ieviest uzdevumu stiprināt noteikumus par kontroles sistēmu, lai īstenotu uzdevumus, kas noteikti pretsmoga rezolūcijās; 5) Jaunu ogļu sildītāju izslēgšana no publiskā atbalsta programmām no 2022. gada 1. janvāra.
B4G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Klimata un vides ministra grozījuma par cietā kurināmā kvalitātes standartiem stāšanās spēkā	Noteikums regulas grozījumā par cietā kurināmā kvalitātes standartiem, norādot tās stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Pamatojoties uz starpministriju grupas sagatavotiem ieteikumiem par nepieciešamajām vai ieteiktajām izmaiņām tiesību aktos un pēc tam apspriežoties ar NVO un ogļu nozares palātām, grozījums regulā par cieto kurināmo no ogļēm stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. Tā aizliedz akmeņogļu cietā kurināmā ražotājiem izmantot maldinošu zīmolu.
B5G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Regulas, ar ko nosaka kvalitātes standartus biomasas cietajam kurināmajam, stāšanās spēkā	Regulas noteikums par kvalitātes standartiem biomasas cietajam kurināmajam, norādot tās stāšanos spēkā				3. sem.	2023	Regulā nosaka kvalitātes standartus cietajam biomasas kurināmajam, tostarp koksnes granulām.  Regula aizliedz biomasas cietā kurināmā ražotājiem izmantot maldinošu zīmolu.

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
				spēkā						
B6G	B1.1.1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās	Mērķrādītājs	T1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās		Skaitis	0	45	4. cet.	2024	To siltuma avotu skaits, uz kuriem attiecas parakstītie līgumi, kas atbilst DNSH prasībām. Atbalstītās tehnoloģijas ietver dabasgāzes koģenerācijas stacijas, atjaunojamus energoresursus (saules, ģeotermālo, bioenerģiju) un siltumsūkņus. Nevienai atbalstītajai iekārtai nedrīkst pārsniegt 250 g CO <sub>2</sub> /kWh saražotās enerģijas robežvērtību. Ja iekārtas izmanto bioenerģiju, nodrošina atbilstību Direktīvai 2018/2001. Jānodrošina arī, lai cauruļvadā izmantotā biogāze/biometāns atbilstu ilgtspējīgas attīstības un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas kritērijiem (saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu).
B7G	B1.1.1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās	Mērķrādītājs	T2 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās		Skaitis	45	90	2. cet.	2026	Mērķis attiecas uz siltuma avotu skaitu saskaņā ar parakstītajiem līgumiem, kas atbilst B6G pozīcijai noteiktajām prasībām.
B8G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T1 — siltuma avotu nomaina vienģimenes ēkās		Skaitis	0	250 000	3. sem.	2023	Uzstādīto siltuma avotu skaits, kas atbilst DNSH prasībām (parakstīti kontakti). Investīcijas atbalsta saskaņā ar Tīra gaisa prioritāšu programmu un Termomodernizācijas fondu saskaņā ar ilgtermiņa renovācijas stratēģiju saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu. Nodrošina, ka primārās enerģijas ietaupījuma līmenis programmas līmenī ir vismaz 30 %. Atbalstu ar gāzi darbināmiem apkures katliem izmanto saskaņā ar Komisijas tehniskajiem norādījumiem par DNSH (2021/C58/021), jo īpaši tas

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										ievērojami samazina SEG emisijas un ievērojami uzlabo vidi (jo īpaši piesārņojuma samazināšanas dēļ) un sabiedrības veselību. Turklāt jānodrošina, ka ar gāzi darbināmi apkures katli neveido vairāk kā 40 % no kopējā siltuma avotu nomaiņas gadījumu skaita saskaņā ar šo mērījumu.
B9G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T2 — siltuma avotu nomaiņa viengimenes ēkās		Skaitis	250 000	791 200	2. cet.	2026	Uzstādīto siltuma avotu skaits, kas atbilst B8G pozīcijā noteiktajām prasībām.
B10G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T1 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana dzīvojamās ēkās (vienas un daudzģimeņu ēkās)		Skaitis	0	244 952	3. sem.	2023	Tādu termomodernizētu viengimenes māju un mājokļu skaits daudzģimeņu mājās, kas atbilst energoefektivitātes standartiem atbalstīto projektu ietvaros. Investīcijas atbalsta saskaņā ar Tīra gaisa prioritāšu programmu un Teritoriālās modernizācijas un renovācijas fondu. Nodrošina, ka primārās enerģijas ietaupījuma līmenis programmas līmenī ir vismaz 30 %. Atbalstu ar gāzi darbināmiem katliem izvērs saskaņā ar Komisijas tehniskajiem norādījumiem par DNSH (2021/C58/021). Jo īpaši nodrošina, ka vismaz 70 % ēku atkritumu, kas radīti saskaņā ar programmu, tiek atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti.
B11G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T2 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana dzīvojamās ēkās (vienas un daudzģimeņu ēkās)		Skaitis	244 952	700 390	2. cet.	2026	Termomodernizētu viengimenes māju un daudzģimeņu māju skaits, kas atbilst B10G pozīcijā noteiktajām prasībām.
B12G	B1.1.3. Skolu termiskā modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizēti vai apmainīti siltuma avoti, kas atbilst DNSH prasībām izglītības		Skaitis	0	90	2. cet.	2026	Aizstāto vai modernizēto siltuma avotu skaits izglītības iestāžu ēkās, kas atbilst DNSH prasībām (saskaņā ar parakstītiem līgumiem). Nodrošina, ka primārās

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)							enerģijas ietaupījuma līmenis programmas līmenī ir vismaz 30 %. Atbalstu ar gāzi darbināmiem katliem izvērs saskaņā ar Komisijas tehniskajiem norādījumiem par DNSH (2021/C58/021). Turklāt jānodrošina, ka ar gāzi darbināmie apkures katli neveido vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomaiņas gadījumu skaita saskaņā ar šo mērījumu.
B13G	B1.1.3. Skolu termiskā modernizācija	Mērķrādītājs	Termomodernizētas izglītības iestāžu ēkas (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)		Skaitis	0	322	2. cet.	2026	To izglītības iestāžu ēku skaits, kas atbalstītas ieguldījumiem enerģētikas modernizācijā un/vai modernu uzstādīšanas risinājumu izmantošanā, tostarp: atjaunojamie energoresursi un ēku funkciju, iekārtu un tehnisko sistēmu pielāgošana spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Īstenotās investīcijas nodrošina enerģijas ietaupījumu visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā.
B14G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes centru energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Sociālās aktivitātes objekti, aizstājot neefektīvus cietā kurināmā siltuma avotus uz moderniem siltuma avotiem, kas atbilst DNSH prasībām		Skaitis	0	21	2. cet.	2026	Tādu sociālās aktivitātes objektu skaits, kuri ir aizstājuši neefektīvus cietā kurināmā siltuma avotus ar moderniem siltuma avotiem, kas atbilst DNSH prasībām (saskaņā ar parakstītiem līgumiem). Īstenotās investīcijas nodrošina enerģijas ietaupījumu visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā. Turklāt jānodrošina, ka ar gāzi darbināmie apkures katli neveido vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomaiņas gadījumu skaita saskaņā ar šo mērījumu.

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Skaitis					
B15G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes centru energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Termomodernizētas sociālās aktivitātes telpas		Skaitis	0	85	2. cet.	2026	Termomodernizētu kopienas iekārtu skaits (bibliotēkas un kopienas centri). Īstenotās investīcijas nodrošina enerģijas ietaupījumu visas investīciju programmas līmenī vismaz 30 % apmērā. Atbalstu ar gāzi darbināmiem katliem izvērs saskaņā ar Komisijas tehniskajiem norādījumiem par DNSH (2021/C58/021). Turklāt jānodrošina, ka ar gāzi darbināmie apkures katli neveido vairāk kā 20 % no kopējā siltuma avotu nomaļņas gadījumu skaita saskaņā ar šo mērījumu.
B16G	B2.1. "Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana"	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem groza tiesību aktus par ūdeņradi kā alternatīvu transporta degvielu	Grozošo tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz to stāšanos spēkā				4. cet.	2021	1. Grozījums Elektromobilitātes likumā (2018. gada 11. janvāris; U. z 2018 r. poz. 317) noteikt vispārējās drošības un tehniskās prasības uzpildes stacijām (saskaņā ar Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvu) un noteikt procedūras un kompetentās iestādes, kas ir būtiskas šīs infrastruktūras pārbaudei. 2. Grozījumi Likumā par degvielas kvalitātes uzraudzības un kontroles sistēmu (2006. gada 25. augusts; Nr. 169, poz. 1200) ievieš ūdeņraža jēdzienu, ievērojot kombinētās nomenklatūras kodu KN 2804 10 00; nosaka procedūras ūdeņraža kvalitātes uzraudzībai un kontrolei; Ūdeņraža jēdziens atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01). Reforma nepadara atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu un tirdzniecību sarežģītāku nekā citus ūdeņraža avotus. Reformas galvenais mērķis ir attīstīt atjaunīgo ūdeņradi vai ūdeņradi, kas ražots no elektrolīzē.
B17G	B2.1. "Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu	Atskaites punkts	Likuma, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz ūdeņradi, stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Stājas spēkā likums, ar ko izveido ūdeņraža infrastruktūru un tirgus modeli, kura mērķis ir atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu tirgū, ūdeņraža

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabošana”									ražošanas integrāciju citos enerģijas tirgos, kā arī esošo un specializēto infrastruktūru, kuras mērķis ir radīt regulējuma paredzamību investoriem un atbalstīt atjaunīgā un mazoglekļa ūdeņraža ieviešanu. Tiesību akts atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01). Reforma nepadara atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu un tirdzniecību sarežģītāku nekā citus ūdeņraža avotus. Reformas galvenais mērķis ir attīstīt atjaunīgo ūdeņradi vai ūdeņradi, kas ražots no elektrolīzēriem. Reforma atbilst ES ūdeņraža stratēģijai.
B18G	B2.1.1. Ieguldījumi ūdeņradī, ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Vides atļaujas, kas izsniegtas ūdeņraža uzpildes stacijām		Skaitis	0	10	3. cet.	2023	Vides atļaujas, kas izsniegtas ūdeņraža uzpildes stacijām
B19G	B2.1.1. Ieguldījumi ūdeņradī, ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Ūdeņraža uzpildes staciju darbības uzsākšana		Skaitis	0	25	2. cet.	2026	To ūdeņraža uzpildes staciju skaits, tostarp publiski pieejamas ūdeņraža uzpildes stacijas, kas ir daļa no integrētas politikas pieejas, kurā prioritāte tiek piešķirta atjaunojamajam ūdeņradim, un saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01). Bunkurēšana ir atvērta visiem ūdeņraža avotiem, bet bunkurētā pelēkā ūdeņraža daudzums laika gaitā samazinās.
B20G	B2.1.1. Ieguldījumi ūdeņradī, ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Pētniecības un inovācijas projekti par inovatīvām ar ūdeņradi darbināmām transporta vienībām		Skaitis	0	3	2. cet.	2026	Izstrādāto inovatīvo projektu skaits ar ūdeņradi darbināmās transporta vienībās. Projekts atbalsta inovatīvu ar ūdeņradi darbināmu transporta vienību izstrādi, būvniecību un īstenošanu, kā arī komercializāciju. Investīcija atbalsta un attīsta Polijas potenciālu kļūt par ar ūdeņradi darbināmu kuģu/vilcienu/autobusu nodrošinātāju ilgtspējīgam transportam. Papildus pētniecībai un izstrādei atbalsta ražošanas

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>paplašināšanu. Investīciju tvērums ietver plašu darbību klāstu dažādu veidu ūdeņraža kurināmā elementu transporta vienību attīstīšanai, testēšanai, demonstrēšanai un komercializācijai. Tas attiecas gan uz jaunu vienību būvniecību, gan esošo bloku modernizāciju.</p> <p>Projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01). Transporta vienības nav paredzētas fosilā kurināmā transportēšanai.</p>
B21G	B2.1.1. Ieguldījumi ūdeņradī, ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Mazoglekļa un atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtu, tostarp elektrolīzeru, jauda ar saistīto infrastruktūru		Skaitis	0	320	2. cet.	2026	<p>Mazoglekļa un atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtu, tostarp elektrolīzeru, jauda ar saistīto infrastruktūru (320 MW). Investīcijas, kas saistītas ar mazoglekļa un atjaunīgo ūdeņradi, atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā aprites cikla SEG emisijas ir mazākas par 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>) un 70 % uz ūdeņraža bāzes balstītām sintētiskajām degvielām salīdzinājumā ar fosilā kurināmā komparatoru 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ, tādējādi iegūstot 2,26 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>, analogiski Direktīvas (ES) 2018/2001 25. panta 2. punktā un V pielikumā izklāstītajai pieejai. Aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumus aprēķina, izmantojot Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 5. punktā minēto metodiku vai alternatīvi izmantojot ISO 14067:2018 vai ISO 14064-1:2018.</p>
B22G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu aktu stāšanās spēkā, ar kuriem groza tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu energokopienām un biometānu: Grozījumi	Grozošo tiesību aktu un regulas noteikumi, kas norāda uz to stāšanās spēkā				1. cet.	2023	<p>Grozošo tiesību aktu un regulas pieņemšana un stāšanās spēkā, tostarp:</p> <p>1. Grozījumi 2015. gada 20. februāra Likumā par atjaunojamiem enerģijas avotiem (AER likums) pārformulē enerģijas klasteru darbības principus (labāki nosacījumi šādu struktūru izveidei),</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks	Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			AER likumā, grozījumi tiesību aktos par enerģijas tirgu un AER likuma noteikumu stāšanās spēkā						<p>nodrošinot: noteikumi, definīcijas vai jēdzieni attiecībā uz: darbības joma, nolīgumi, enerģētikas kopas priekšmets, enerģētikas kopas reģistrs vai sadarbība starp atsevišķiem enerģētikas kopas dalībniekiem un sistēmu operatoriem.</p> <p>2. Ar AER likuma grozījumiem īsteno enerģijas ražojošo patērētāju kolektīvus modeļus.</p> <p>3. Ar grozījumiem tiesību aktos, kas attiecas uz enerģijas tirgu, īsteno noteikumus par jaunām atjaunojamo energoresursu energokopienām, kas nodrošina, ka galalietotājiem, jo īpaši mājsaimniecību lietotājiem, ir tiesības piedalīties atjaunojamo energoresursu energokopienā saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001, vienlaikus saglabājot viņu kā galalietotāju tiesības un/vai pienākumus un nepiemērojot tiem nepamatotus vai diskriminējošus nosacījumus vai procedūras, kas liegtu tiem piedalīties atjaunojamo energoresursu energokopienās.</p> <p>4. Ar AER likuma noteikumiem attiecībā uz enerģijas uzskaites principiem enerģētikas kooperatīviem ievieš noteikumus, kas precizē darbības principus vienam no atjaunojamās enerģijas kopienas modeļiem.</p> <p>5. Grozījumi AER likumā, kas paredz noteikumus, kuri reglamentē uzņēmējdarbības vadīšanu biometāna nozarē.</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
B23G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos, stāšanās spēkā	Akta, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos, noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2022	Stājas spēkā grozošais akts, ar ko likvidē oficiālus šķēršļus ieguldījumiem sauszemes infrastruktūrā. Ar šo grozījumu tiek padarīts elastīgāks noteikums par attālumu (minimālais attālums no vējdzirnavas līdz dzīvojamai ēkai – 10 reizes lielāks vējdzirnavas augstums, 10 h), piešķirot lielākas pilnvaras noteikt minimālos attālumus pašvaldībām telpiskās/zonēšanas procedūras ietvaros un reģionālajiem vides aizsardzības birojiem saistībā ar lēmumu pieņemšanu par vides apstākļiem. Tiek saglabāts vispārīgais noteikums par 10H attālumu, bet tiek nodrošināta iespēja atkāpties no tā un ka vietējām pašvaldībām vietējās plānošanas procedūras (zonēšanas/telpiskās procedūras) ietvaros tiek piešķirtas lielākas pilnvaras vēja ģeneratoru parku atrašanās vietas noteikšanai. Vietējais plāns spēj noteikt īsāku vējparka attālumu no dzīvojamās ēkas, ņemot vērā vējparku ietekmes diapazonu, pamatojoties uz šāda plāna ietekmes uz vidi prognozēm.
B24G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Regulas, ar ko nosaka atjaunojamo energoresursu izsoļu plānu 2022.–2027. gadam, stāšanās spēkā	Regulas noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā regula, ar ko nosaka atjaunojamo energoresursu izsoļu plānu katrai tehnoloģijai (tostarp jauniem sauszemes vējparkiem). Plānā nosaka budžetu un elektroenerģijas apjomu, kas ir pieejams konkursa izsolēs 2022.–2027. gada periodam.
B25G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T1 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaitis	11,2	18	4. cet.	2023	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B26G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu	Mērķrādītājs	T2 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda		Skaitis	18	20	4. cet.	2024	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabošana		(GW)							
B27G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T3 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaitis	20	23	4. cet.	2025	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B28G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T4 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)		Skaitis	23	23,5	2. cet.	2026	Sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu kopējā uzstādītā jauda (GW).
B29G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos	Regulas noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				2. cet.	2022	Stājas spēkā šāda īstenošanas regula: Ministru padomes noteikumi par koncesijas maksu – Saskaņā ar Enerģētikas likuma 34. panta 2. a punktu pienākums maksāt koncesijas maksu Enerģētikas regulatora priekšsēdētājam tika attiecināts arī uz enerģētikas uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību elektroenerģijas ražošanas jomā atkrastes vējparkos, kā minēts 2020. gada 17. decembra Likumā par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos. Turklāt saistībā ar 2021. gada 15. aprīļa Enerģētikas likuma grozījumiem darbība, uz kuru attiecas arī koncesijas maksa, ir elektroenerģijas uzkrāšana.
B30G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos	Regulas noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Klimata un vides ministra noteikumi par naudas plūsmu veidiem, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un sīki izstrādātu koriģētās cenas aprēķināšanas metodi. Regulārā precīzē naudas plūsmu veidus, kas jāņem vērā, aprēķinot koriģēto cenu, un sīki izstrādātu koriģētās cenas aprēķināšanas metodi. Procesa laikā ņem vērā tādas faktorus kā ieguldījumu atbalsts, ieguldījumu atbalsta piešķiršanas datums un noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										vides aizsardzības un enerģētikas jomā. Paredzamā ietekme ir atvieglot iepriekš minēto procedūru atkrastes vējparku ieguldītājiem.
B31G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T1 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)		Skaitis	0	70	4. cet.	2024	Nesen uzbūvētu vai modernizētu elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu (400 kV) kilometru skaits. Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai divas ķēdes līnija).
B32G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T2 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)		Skaitis	70	190	4. cet.	2025	Nesen uzbūvētu vai modernizētu elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu (400 kV) kilometru skaits. Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai divas ķēdes līnija).
B33G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T3 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)		Skaitis	190	320	2. cet.	2026	Nesen uzbūvētu vai modernizētu elektroenerģijas pārvades tīkla projektu posmu (400 kV) kilometru skaits. Katra posma garumu aprēķina tikai vienu reizi (neatkarīgi no tā, vai tā ir viena vai divas ķēdes līnija).
B34G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Datu centra izveide elektroenerģijas tirgū (OIRE/CSIRE)	Ekspluatācijas uzsākšana				4. cet.	2024	Viena datu centra un jaudas kvalitātes analizatora ienākšana ekspluatācijā un uzstādīšana elektroenerģijas tirgū (OIRE/CSIRE).
B35G	B2.2.2. AER iekārtas, ko ekspluatē energokopienas	Mērķrādītājs	Vienības, kas atbalstītas pirmsieguldījuma daļā		Skaitis	0	139	1. cet.	2025	Ar saņēmējiem parakstīto dotāciju nolīgumu skaits, kurus atlasa atklātā, konkursa kārtībā un pārredzamā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Projektu piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu. Dotāciju nolīgumu parakstīšanas dienā saņēmēji pieder subjektiem, kas spēj izveidot atjaunojamo energoresursu energokopienas, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (pārstrādāta

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										redakcija) par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu, un citām Polijas tiesību aktos definētām energokopienām (tostarp enerģētikas kopām "Klaster enerģijai" un enerģētikas kooperatīviem "Spółdzielnia energetyczna").
B36G	B2.2.2. AER iekārtas, ko ekspluatē energokopienas	Mērķrādītājs	Energokopienas, kas saņem atbalstu no investīciju daļas		Skaitis	0	10	4. cet.	2025	To dotāciju nolīgumu skaits, kas parakstīti ar atjaunojamo energoresursu energokopienām, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (pārstrādāta redakcija) par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu un citām Polijas tiesību aktos definētām energokopienām (tostarp enerģētikas kopām "Klaster enerģijai" un enerģētikas kooperatīviem "Spółdzielnia energetyczna"). Saņēmējus izraugās, izsludinot atklātus, pārredzamus un uz konkursu balstītus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Projektu piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu.
B37G	B2.2.3. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Atkrastes iekārtas termināļa būvniecība	Ekspluatācijas uzsākšana				2. cet.	2025	Jaunas ostas piestātnes nodošana ekspluatācijā. Kopējā uzglabāšanas un operatīvās uzglabāšanas seguma platība ir 33,6 ha. Pirmsmontāžas laukumā virsmas gultnes ietilpība ir vienāda ar 50 T/m <sup>2</sup> un uzglabāšanas laukums ir 20T/m <sup>2</sup> . Būvē arī ro-ro rampu. Termināļa uzglabāšanas zona sniedz pakalpojumus diviem neatkarīgiem atkrastes vējparku attīstītājiem. Ārējā piestātnes sadalījumam ir iespēja ierīkot divas piestātnes domkrata kuģiem. Jūras vēja termināļa piestātņu kopējais garums ir lielāks par 1000 metriem. Atkrastes vēja terminālī, kas atrodas uz āra ostas piestātnes, nodrošina optimālus

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										hidrotehniskos un navigācijas apstākļus atkrastes kuģiem. Ostas kanālu atmuitošana nodrošina kuģu navigācijas efektivitāti un drošību. Šaurākajā punktā galvenais kanāls ir 280 metri plats.
B38G	B2.2.3. Atkrastes vējparku būvniecība	Mērķrādītājs	Atkrastes pakalpojumu termināļa būvniecība Lebā un Ustkā		Skaits	0	2	2. cet.	2026	Divu atkrastes pakalpojumu termināļu (Ustka un Ļeba) būvniecības pabeigšana. Ieguldījumu Ustka veido 8 m dziļuma tuvceļa izbūve ar iespēju to padziļināt līdz 9–9,5 m. Investīciju ostas baseins ir 12,7 ha. Turklāt ir plānots atjaunot austrumu viļņlauzi un uzbūvēt jaunu rietumu viļņlauzi, kas ir aptuveni 1400 m garš. Termināļa plānotā platība ir aptuveni 14 ha, termināļa piestātnē izbūvējot aptuveni 400 m garu piestātni. Ieguldījumi Ļeba ietver 3,5–4 m dziļuma glisādes ūdensceļu ceļa izbūvi. Tajā veic būvju stāvokļa novērtējumu gar sliežu ceļu. Turklāt, lai nodrošinātu drošu iekļūšanu ostā, ierīko vismaz 220 m garu jaunu austrumu viļņu ūdeni. Uz zemes un piestātnē, kas atrodas baseinā, ierīko jaunu ostas baseinu, kura garums ir aptuveni 260 m.
B39G	B3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde atbalsta teritorializācijai ieguldījumiem ūdensapgādē vai kanalizācijā lauku apvidos	Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs pieņem pamatnostādnes.				4. cet.	2021	Teritoriālo kritēriju pieņemšana atbalsta saņēmēju atlasei. Atlases kritērijos priekšroka tiek dota pašvaldībām, kurām ir vismazākās iespējamās finansēt ieguldījumus no pašu resursiem. Vojevodistes pašpārvaldes tiek iesaistītas saņēmēju atlases kritēriju noteikšanas procesā.
B40G	B3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko nosaka pienākumu regulāri uzraudzīt un kontrolēt attiecīgas individuālas sistēmas	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2022	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar kuru komūnām tiek noteikts pienākums uzraudzīt un kontrolēt notekūdeņu apglabāšanu un izmantot instrumentus, lai novērstu nepareizu apglabāšanu, tostarp tā dēvētās aizstājošās izpildes mehānismu,

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	apvidos									t. i., organizēt komūnas septisko tvertņu iztukšošanu tiem īpašniekiem, kuri nav noslēguši līgumus par septisko tvertņu iztukšošanu.
B41G	B3.1.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Mērķrādītājs	Lauku iedzīvotāju papildu savienojumi ūdens infrastruktūras jomā		Skaitis	0	33 990	4. cet.	2025	Lauku iedzīvotāju papildu savienojumi, izmantojot ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūru komūnās, kas pilnībā atbilst grozītajiem noteikumiem par notekūdeņu novadīšanu. Atbalstu novirza teritorijām, kuru ieguldījumu jauda Covid-19 pandēmijas dēļ ir ierobežota ārpus aglomerācijām Ūdens tiesību akta 86. panta nozīmē, un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras projektiem, kuriem ir vislielākais potenciāls samazināt pašreizējo negatīvo ietekmi uz vidi. Ieguldījumu saņēmējus atlasa atklātā un pārredzamā konkursā. Apsver alternatīvus risinājumus ūdensapgādei un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūrai lauku apvidos (piemēram, apvienojot kolektīvas sistēmas ar septiskām tvertnēm vai atsevišķām iekārtām). Jāizvairās no ūdens ieguves, ja attiecīgo ūdensobjektu (virszemes vai gruntsūdeņu) stāvoklis vai potenciāls (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) ir sliktāks par labu.

### **B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **B1.2 Enerģijas uzņēmumu energotaupības pienākuma atvieglošana**

Reformas mērķis ir vienkāršot un paplašināt energoefektivitātes pienākuma shēmu.

Reformu īsteno, izveidojot standarta atsauces vērtību kopumu dažādiem energotaupības pasākumu veidiem. Šādi pasākumi vairs nav jārevidē, kas atvieglo mazāku struktūru dalību shēmā. Vēl viens reformas elements ir tādu degvielas uzņēmumu iekļaušana energoefektivitātes pienākuma shēmā, kuri laiž tirgū šķidro degvielu, ko izmanto transportam. Šie uzņēmumi īsteno energoefektivitātes uzlabošanas projektus, anulē atbilstīgu skaitu balto sertifikātu vai noteiktos apstākļos maksā aizstājējmaksu. Tādējādi paredzams, ka palielināsies pieprasījums pēc baltajiem sertifikātiem, kas palielinās apgrozījumu tirgū un sasniegs paaugstinātos energoefektivitātes mērķus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **B1.2.1. Energoefektivitāte un AER uzņēmumos – investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu**

Reformas mērķis ir samazināt uzņēmumu enerģijas galapatēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Zaļo risinājumu īstenošana uzņēmumos ir vērsta uz rūpniecības un enerģētikas procesu uzlabošanu, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu energointensitāti, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un palielinot tā efektivitāti, kā arī veicot ieguldījumus atjaunojamos un mazoglekļa enerģijas avotos uzņēmumos. Investīcijas jo īpaši atbalsta i) esošo rūpniecisko un ražošanas iekārtu, rūpniecisko iekārtu un elektroiekārtu būvniecību, paplašināšanu vai modernizāciju, lai uzlabotu to energoefektivitāti; ii) pašu atjaunojamo energoresursu, tostarp vējturbīnu, saules kolektoru, fotoelementu paneļu, ģeotermālo sistēmu, siltumsūkņu, būvniecību un uzstādīšanu uzņēmumos; iii) enerģijas uzkrāšanas iekārtu būvniecība uzņēmumos saistībā ar enerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem; iv) savu (iekšējo) mazoglekļa enerģijas avotu būvniecība/modernizācija, tostarp koģenerācija; v) palielināt mazemisiju vai bezemisiju degvielu īpatsvaru ražošanas procesos, ievērojot augstākos emisiju standartus; vi) aizstāt zemas enerģijas siltuma avotus, kuros izmanto kurināmo (cieto, šķidro, gāzi) vai elektroenerģiju, ar energoefektīvākiem avotiem; vii) rūpnieciskos procesos izmantoto ēku un iekārtu termomodernizācija. Projektus atlasa atklātā konkursā, ņemot vērā šādus kritērijus: i) gatavība – projekta gatavība īstenošanai; ii) saskaņotība ar pašreizējiem plāniem attiecībā uz klimatneitralitāti; iii) CO<sub>2</sub>, PM<sub>2,5</sub> un PM<sub>10</sub> emisiju samazinājuma pakāpe; iv) primārās enerģijas patēriņa samazinājuma pakāpe;

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C 58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>16</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav

---

<sup>16</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>17</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>18</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>19</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos**

Reformas mērķis ir nodrošināt jūras vēja enerģijas efektīvu īstenošanu un turpmāku attīstību.

Reforma ietver sīki izstrādātu prasību ieviešanu attiecībā uz spēkstaciju komponentiem un atkrastes spēkstaciju komponentiem, kā arī atkrastes spēkstaciju komponentu būvniecības prasības, vienlaikus ņemot vērā atkrastes elektroenerģijas izlaides un spēkstacijas montāžas drošumu un uzticamību. Stājas spēkā noteikumi, kuros noteikta maksimālā cena par 1 MWh (izteikta PLN), ko var norādīt izsolē ražotāju iesniegtajos piedāvājumos. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Reformas mērķis ir arī samazināt kvotu piešķiršanas ierobežojumu ietekmi uz elektroenerģijas tirgus rezultātiem. Reforma ietver to, ka pārvades sistēmas operators pirms vienotās nākamās dienas sasaistīšanas (SDAC) īsteno skaidru balansēšanas jaudu (rezervju) iepirkumu saskaņā ar ACER ieteikumu samazināt piemēroto piešķiršanas ierobežojumu līmeni. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Reformu papildina izsoles par elektroenerģijas ražošanu no atkrastes vējparkiem. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### **B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība**

Atkrastes projektu īstenošanas mērķis Baltijas jūrā ir veicināt atjaunojamo energoresursu un bezemisiju enerģijas avotu īpatsvara pakāpenisku palielināšanu Polijas energosistēmā.

Ar investīciju atbalsta projektus, kas saistīti ar atkrastes vējparku būvniecību. Atkrastes vējparki palīdz stabilizēt elektrotīkla darbību, nodrošinot lielāku enerģijas ražošanas stabilitāti salīdzinājumā

---

<sup>17</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>18</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>19</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

ar citu veidu AER iekārtām, piemēram, fotoelementiem un sauszemes vējparkiem. Ieguldījumu rezultātā uzstādīto jūras vēja enerģijas iekārtu kopējā nominālā jauda.

Saņēmējus atlasa atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, kas pieejams visiem projektiem, kuri piedalās I posmā (atbalsts, ko piešķir ārpus izsoles sistēmas) un kuru izvērtē. Atbalstu piešķir vairāk nekā vienam saņēmējam, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci atkrastes vēja enerģijas tirgū. Projektu atlases kritēriji ietver gatavību un gatavību pabeigt projektus līdz 2026. gada 30. jūnijam, īstenošanas grafiku un termiņus pieņemto rādītāju sasniegšanai vai uzstādīto jaudu projekta īstenošanas rezultātā (MW).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **B2.4. Tiesiskais regulējums enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstībai**

Reformas mērķis ir likvidēt pastāvošos juridiskos šķēršļus uzglabāšanas tehnoloģiju attīstībai un radīt stabilu tiesisko vidi uzglabāšanas uzņēmumu darbībai.

Reforma cita starpā atbrīvo elektroenerģijas uzkrāšanu no tarifu pienākuma un atceļ tīkla maksas dubultu iekasēšanu. Pienākums saņemt koncesiju/ierakstu reģistrā ir atkarīgs no kopējās uzstādītās elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas neatkarīgi no tās jaudas. Ierosinātais uzglabāšanas tarifu regulējums ir nediskriminējošs un atspoguļo izmaksas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

##### **B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas**

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt piegādes nepārtrauktību patērētājiem un palielināt AER avotu izmantošanas efektivitāti, veicot ieguldījumus tehnoloģijās, kas veicina elektroenerģijas līdzsvarošanu elektroenerģijas sistēmā.

Investīcija ietver esošās hidroelektroenerģijas uzkrāšanas modernizēšanu. Tas ietver iekārtu pielāgošanu pašreizējām un turpmākajām regulatīvajām un tirgus vajadzībām, lai nodrošinātu elektrostacijas dzīvotspējīgu darbību. Tas sastāv no augšējā rezervuāra modernizācijas (bituminizēta betona augšteces atjaunošana), augšējā ūdens ieplūdes un atvasinātā tuneļa un vismaz trīs no četriem uzglabāšanas un sūkņu spēkstacijas hidroģeneratoriem. Paredzams, ka ieguldījuma rezultātā palielināsies iekārtas pieejamība un efektivitāte.

Ar ieguldījumu finansē arī rezerves elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu, kuras jauda ir 4–5 kWh katra.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **B3.2. Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām**

Reformas mērķis ir samazināt liela mēroga degradētas zemes negatīvo ietekmi uz vidi un ļaut koordinēti neitralizēt apdraudējumus Polijas jūras teritorijās.

Reforma ietver organizatorisku un juridisku šķēršļu likvidēšanu, lai visaptveroši novērstu negatīvo ietekmi uz vidi liela mēroga postindustriālās teritorijās. Tā koncentrējas uz četriem neatkarīgiem lauka komponentiem (dažādas darbu norises vietas un darbības jomas): 1) Bijusī Tarnowskie Góry ķīmiskā rūpnīca Tarnowskie Góry; 2) bijusī "Zachem" ķīmiskā rūpnīca Bidgošča; 3) Organika-Azot" rūpnīca Jaworzno; 4) bijusī "Boruta" Dyes ražošanas rūpnīca Zgiercā.

Tiesību akti, ar kuriem ievieš šīs izmaiņas, stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reformas otrā daļa ietver tādu noteikumu noteikšanu, kas attiecas uz Baltijas jūrā nogremdētiem bīstamiem materiāliem un kuru mērķis ir palielināt drošību cilvēku veselībai un vides stāvokli. Tā apraksta valsts iestāžu kompetenci tiesību aktu noteikumos; noteikt vadošās un sadarbības struktūras jautājumos, kas saistīti ar bīstamu materiālu nogulsnešanu jūras teritorijās; izstrādāt detalizētu rīcības plānu valsts pārvaldei un uzraudzītām un pakļautām vienībām attiecībā uz bīstamiem materiāliem, kas noglabāti jūras teritorijās, kā arī norādīt struktūras, kas ir atbildīgas par atsevišķu uzdevumu izpildi; un ieviest juridiskas izmaiņas, lai varētu veikt bīstamo materiālu monitoringu, identificēšanu un iespējamu ieguvu un apglabāšanu.

Tiesību akti, ar kuriem ievieš šīs izmaiņas, stājas spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

### **B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā**

Ieguldījuma mērķis ir novērst liela mēroga degradētu teritoriju radītos draudus cilvēku veselībai un dzīvībai, līdz minimumam samazināt to negatīvo ietekmi uz dabisko vidi un atgūt tās atkārtotai izmantošanai, vienlaikus ievērojot principu "piesārņotājs maksā" un Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides jomā. Paredzams, ka ieguldījums arī palīdzēs novērst risku, ko Polijas jūras teritorijās rada piesārņojums un bīstami materiāli.

Ieguldījums ietver tādu pētījumu un pētījumu izstrādi, kuru rezultātā tiek sagatavota pilnīga ieguldījumu dokumentācija iepriekš noteiktām vietām, kurās pastāv būtiskas problēmas ar piesārņojošu vielu vai bīstamu vielu klātbūtni lielā teritorijā. Tas ietver lauka pētījumu, pētījumu un zemes inventarizācijas izstrādi kā sākotnēju, bet būtisku soli, lai sagatavotu pilnīgu investīciju dokumentāciju programmas turpmākajos posmos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija atbalsta bīstamo vielu zemes sanāciju un neitralizēšanu, zemes sagatavošanu ieguldījumiem, modernizējot cieto infrastruktūru, kā arī ēku atjaunošanu Huta Sendzimirā.

Investīcijas atbalsta arī izpēti un mērījumu kampaņas Baltijas jūrā, kā arī iegūto datu analīzi, kas ir nepieciešams solis, lai sagatavotu pilnīgu dokumentāciju par neitralizācijas plāniem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **B3.3 Atbalsts ūdens resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos**

Reformas mērķis ir uzlabot apstākļus ieguldījumiem lauku apvidos ūdens resursu apsaimniekošanā un resursu efektivitātē. Reforma palīdzēs palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās, uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi

regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces ūdeņus, kā arī palielinot ūdens aizturi.

Reforma ietver grozījumus valsts tiesību aktos, kas vajadzīgi, lai uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos. Grozījumi atvieglo ieguldījumu sagatavošanu un īstenošanu attiecībā uz ūdens aizturi un tās nosusināšanu no lauksaimniecības zemes, tostarp jo īpaši investīcijas, kas saistītas ar drenāžas iekārtu rekonstrukciju un atjaunošanu, lai tās pildītu saglabāšanas funkciju un tādējādi aizsargātu lauksaimniecības zemi pret sausumu un ierobežotu plūdu risku.

Reforma atbilst prasībām, kas noteiktas tehniskajos norādījumos “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), jo īpaši tai jānodrošina atbilstība ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai (2011/92/ES) un Ūdens pamatdirektīvai (2000/60/EK).

Grozījumi nepazemina atbilstības līmeni ES vides tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz ieguldījumiem, ko uzskata par nozīmīgiem vai potenciāli nozīmīgiem ieguldījumiem saskaņā ar Ministru padomes noteikumiem par projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, un ieguldījumiem Natura 2000 teritorijās vai to ietekmē. Turklāt izmaiņas nemaina pašlaik saistošos noteikumus par ūdens patēriņu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **B3.3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos**

Investīciju mērķis ir atbalstīt investīcijas lauku apvidos, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu un resursu izmantošanas efektivitāti.

Reforma palīdzēs palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās, uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces ūdeņus, kā arī palielinot ūdens aizturi. Prioritāti piešķir klimatnoturīgiem un dabā balstītiem risinājumiem. Projektiem saskaņā ar šo pasākumu veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), un tiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas tehniskajos norādījumos par DNSH (2021/C 58/01). Jānodrošina atbilstība ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai (2011/92/ES) un Ūdens pamatdirektīvai (2000/60/EK). Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīts ar 2021. gada 30. marta Likumu, ar ko groza minēto aktu un dažus citus aktus. “Pamatnostādņēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā. Atbalstu piešķir tikai tiem projektiem, kas neizraisa virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanos un nekavē skarto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu.

Atbalstu nepiešķir ieguldījumiem, kam ir negatīva ietekme uz dabu. Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgajai iestādei ir jāpiešķir attiecīga atļauja, nodrošinot, ka ietekmēto ūdensobjektu ekoloģiskais stāvoklis ir

labs, un precizējot apstākļus, lai nepieļautu ūdens kvalitātes pasliktināšanos, saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK prasībām un tehniskajiem norādījumiem par DNSH, ko apliecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati. Jāizvairās no ūdens ieguves, ja attiecīgo ūdensobjektu (virszemes vai gruntsūdeņu) stāvoklis vai potenciāls (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) ir sliktāks par labu. Pasākumi atbilst arī Direktīvai 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) un Direktīvai par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

#### **B.3.4. Veicināt satvaru zaļās pārkārtošanās ieguldījumiem pilsētu teritorijās**

Reformas mērķis ir atbalstīt pilsētu spēju noteikt prioritātes, plānot, īstenot un finansēt investīciju projektus, kuru mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām saskaņā ar Eiropas zaļo kursu. Reformas un ar to saistīto ieguldījumu mērķis jo īpaši ir palielināt zaļo zonu īpatsvaru pilsētās.

Tiesību aktu grozījumu kopums nodrošina, ka ilgtspējas aspekti tiek labāk integrēti pilsētplānošanas procedūrās un ka šo procedūru ietvaros pienācīgi apspriežas ar ieinteresētajām personām. Turklāt ir jānodrošina, ka vietējās iestādes saņem pienācīgu spēju atbalstu, lai noteiktu prioritātes, plānotu un īstenotu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās projektus. Šos regulatīvos un spēju veidošanas elementus papildina, izveidojot īpašu instrumentu, kura mērķis ir nodrošināt finansējumu zaļās pārkārtošanās investīcijām pilsētu teritorijās.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C58/01), projektu atbilstības kritērijos izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>20</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>21</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>22</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>23</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Tiesību aktu grozījumi, kuru mērķis ir veicināt zaļās investīcijas pilsētās, stājas spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim. Zaļās pilsētu pārkārtošanās fondu izveido līdz 2022. gada 30. jūnijam.

<sup>20</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>21</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>22</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>23</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

### **B3.4.1. Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē**

Ieguldījumu mērķis ir mazināt pilsētu ietekmi uz klimata pārmaiņām un to iedzīvotāju veselību, samazinot siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisijas. Mērķis ir arī pielāgot pilsētas arvien plašākiem ekstremāliem laikapstākļiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, piemēram, sausumu, karstuma viļņiem un plūdiem.

Pirmo no šiem mērķiem sasniedz ar investīciju projektiem, kas palielina atjaunojamo energoresursu kā enerģijas avota izmantošanu pilsētā un palielina energoefektivitāti, kā arī attīstot bezemisiju transporta infrastruktūru (gājēju, riteņbraukšanas), kas integrēta kolektīvajā transportā, izglītojot iedzīvotājus un vairojot iedzīvotāju informētību par to, ka, pielāgojoties klimata pārmaiņām, pilsētas ir jāpārveido uz klimatneitralitāti. Otro no šiem mērķiem sasniedz ar ieguldījumu projektiem, kuru mērķis ir palielināt bioloģiski aktīvās virsmas pilsētās un funkcionālajās teritorijās un samazināt augsnes sablīvēšanos un dabā balstītus ieguldījumus pilsētās ar saistītiem veģetācijas risinājumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C58/01), projektu atbilstības kritērijos izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>24</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>25</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>26</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>27</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Visus līgumus par šiem ieguldījumiem piešķir līdz 2025. gada 31. decembrim. Izstrādā attiecīgus izlaides un/vai rezultātu rādītājus, lai uzraudzītu šo investīciju īstenošanu attiecībā uz iepriekš izklāstītajiem mērķiem.

### **Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem, nemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti**

<sup>24</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>25</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>26</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>27</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

Reformas mērķis ir palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Šo mērķi sasniedz, palielinot publiskā līdzfinansējuma likmi ēkām, kas atbilst energoefektivitātes standartiem, par 20 % vērienīgākas nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēku standarts, NZEB).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem**

Ieguldījuma mērķis ir palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Investīcijas atbalsta tādu mājokļu izveidi, kas ir daļa no pašvaldības dzīvojamā fonda, aizsargātiem mājokļiem, izmitināšanas objektiem, bezpajumtnieku patversmēm, apkurei un pagaidu izmitināšanai, kā arī pašvaldības vai starpkomūnu apvienības līdzdalību cita ieguldītāja projektā, kas ietver mājokļu izveidi īrei cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kuri nevar atļauties mājokli privātajā tirgū.

Investīcijas veic, lai būvētu mazemisijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, izmantojot AER iekārtas (tostarp jo īpaši fotoelementu paneļus, saules kolektoros) un citus “zaļos” risinājumus, kas palielina ēku energoefektivitāti. Atbalstīto ēku enerģijas patēriņš ir par 20 % mazāks nekā jauno ēku minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēka).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### B.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
B1L	B1.2 Atvieglot energotaupības pienākuma īstenošanu enerģētikas uzņēmumiem	Atskaites punkts	Energoefektivitātes akta īstenošanas regulas stāšanās spēkā	Energoefektivitātes likuma īstenošanas regulas noteikums, kurā norādīts, ka tas stājas spēkā				2. cet.	2022	Stājas spēkā Energoefektivitātes likuma īstenošanas regula, ar ko nosaka enerģijas ietaupījuma atsaucēs vērtību projektiem, kuri uzlabo energoefektivitāti;
B2L	B1.2.1. Energoefektivitāte un AER uzņēmumos – investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Atskaites punkts	Finansēšanas norādījumi (tostarp atbilstības un atlases kritēriji) atbalsta shēmai, kas vērsta uz energoefektivitāti un AER uzņēmumos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma	Atbalsta shēmas publicēšana				4. cet.	2022	Shēmas ieguldījumu politika ietver vismaz šādus atbilstības un projektu atlases kritērijus: i) zemākās cenas par ietaupītās siltumnīcefekta gāzes tonnu mērķi; ii) nodrošināt atbalstīto darbību un uzņēmumu atbilstību ES un valstu vides tiesību aktiem, kā arī DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01) un precizēt dekarbonizācijas mērķrādītājus, kā sīkāk izklāstīts darbības nolīgumā; iii) atbalstītās ETS iekārtas samazina savas emisijas zem līmeņatzīmes, kas attiecas uz projekta piedāvājumu.
B3L	B1.2.1. Energoefektivitāte un AER uzņēmumos – investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Mērķrādītājs	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu īstenošanai uzņēmumos		Skaits	0	43	4. cet.	2023	To līgumu skaits, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas investīciju projektiem, kas saistīti ar rūpniecības un enerģētikas procesu uzlabošanu, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu energointensitāti, tādējādi samazinot un racionalizējot enerģijas patēriņu ar ieguldījumiem atjaunojamos un mazoglekļa enerģijas avotos uzņēmumos. Shēmu izmanto saskaņā ar tās finansēšanas norādījumiem, kā aprakstīts B2L. Shēmu īsteno nediskriminējošā, pārredzamā un atklātā

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										procesā, kas ir atvērts visām rūpniecības nozarēm.
B4L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos	Noteikumi regulās, kas norāda uz to stāšanos spēkā				2. cet.	2024	Stājas spēkā divas īstenošanas regulas: 1. Klimata un vides ministra noteikumi par prasībām attiecībā uz elektroenerģijas evakuācijas iekārtu kopuma elementiem un atkrastes apakšstaciju elementiem — turklāt noteikumi garantē pienācīgu infrastruktūras kvalitāti saistībā ar tās iespējamo integrāciju elektrotīklā, ja tiek pārvietotas izejas no atkrastes vējparkiem, kā noteikts Piekrastes vēja enerģijas likuma 58.–60. pantā. 2. Klimata un vides ministra noteikumi par maksimālo cenu PLN par 1 MWh, ko var norādīt ražotāju izsolē iesniegtajos piedāvājumos.
B5L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Atkrastes vējparku elektroenerģijas izsoļu organizēšana	Izsoles rezultātu publicēšana				4. cet.	2025	Ar 2020. gada 17. decembra Likumu par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos (2021. gada Oficiālais Vēstnesis, 234. punkts) ar 29. pantu tika ieviests Enerģētikas regulatīvā biroja priekšsēdētāja pienākums rīkot izsoli 2025. gadā. Maksimālā kopējā uzstādītā elektriskā jauda atkrastes vējparkiem, kuriem var piešķirt tiesības segt negatīvo bilanci izsolē 2025. gadā, ir 2,5 GW.
B6L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums regulā par sīki izstrādātiem elektroenerģijas sistēmas darbības nosacījumiem, ar ko groza valsts balansēšanas noteikumus, lai maksimāli samazinātu piešķiršanas ierobežojumu ietekmi	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Enerģijas tirgus reformas ietvaros tiek grozīti balansēšanas tirgus noteikumi, lai iekļautu skaidru rezervju iepirkumu pirms vienotas nākamās dienas sasaistīšanas (SDAC). Šo risinājumu ACER ierosināja CORE CCM metodikā (ACER Lēmums 02/2019) kā vienu no iespējamiem risinājumiem, kā maksimāli samazināt piešķiršanas ierobežojumu ietekmi. Lai īstenotu šo reformu, enerģētikas ministrs groza ekonomikas ministra 2007. gada 4. maija noteikumus par sīki izstrādātiem

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										elektroenerģijas sistēmas darbības nosacījumiem. Sadales ierobežojumus uzrauga energoregulators saskaņā ar piemērojamiem ES noteikumiem. Regulators veic pētījumu par ierosināto pasākumu optimizāciju, lai ierobežotu sadales ierobežojumus Polijas elektroenerģijas sistēmā, un ir sagaidāms, ka tā ieteikumi tiks pienācīgi ņemti vērā turpmākajos darbos.
B7L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par atlasītiem atkrastes vējparku projektiem	Atlases procesa rezultātu publicēšana				3. sem.	2022	Polija izsludina atklātu, pārredzamu un nediskriminējošu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas ir pieejams visiem projektiem, kuri piedalās I posmā (atbalsts, ko piešķir ārpus izsoles sistēmas) un kuru izvērtē. Atbalstu piešķir vairāk nekā vienam saņēmējam, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci atkrastes vēja enerģijas tirgū. Galvenie projektu atlases kritēriji ietver: Projektu atlases kritēriji ietver gatavību un gatavību pabeigt projektus līdz 2026. gada 30. jūnijam, īstenošanas grafiku un termiņus pieņemto rādītāju sasniegšanai vai uzstādīto jaudu projekta īstenošanas rezultātā (MW).
B8L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Būvdarbu uzsākšana	Pabeigšana				4. cet.	2024	Būvdarbu uzsākšana, kas notiek pēc tam, kad ir pieņemts galīgais lēmums par ieguldījumu (FID), pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas tiek izraudzīts galvenais darbuzņēmējs, līgumu parakstīšana ar apakšuzņēmējiem un darbuzņēmēju pasūtījums darba uzsākšanai (NTP).
B9L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Mērķrādītājs	Atkrastes vējparku uzstādītā jauda (MW)		Skaitis	0	1 500	2. cet.	2026	Ieguldījumu rezultātā uzstādīto jūras vēja enerģijas iekārtu kopējā nominālā jauda. Šis rādītājs attiecas uz atkrastes vējparkos uzstādīto turbīnu nominālo jaudas potenciālu.

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
B10L	B2.4. Tiesiskais regulējums enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstībai	Atskaites punkts	Enerģētikas likuma grozījumu stāšanās spēkā attiecībā uz enerģijas uzglabāšanu	Enerģētikas likuma grozījumu noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2021	Grozījumi veicina elektroenerģijas uzkrāšanas attīstību, tostarp jo īpaši atbrīvojumu no tarifu pienākuma, dubultu tīkla maksu, daļēju atbrīvojumu no maksas par uzglabāšanas pieslēgšanu tīklam, atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt izcelsmes sertifikātus un noteiktas maksas attiecībā uz uzglabāto elektroenerģiju. Ierosinātais uzglabāšanas tarifu regulējums ir nediskriminējošs un atspoguļo izmaksas.
B11L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Mērķrādītājs	T1 — uzstādītas dzīvojamās enerģijas uzkrāšanas iekārtas enerģijas ražojošiem patērētājiem		Skaitis	0	10 000	2. cet.	2024	Šis rādītājs attiecas uz uzstādīto dzīvojamo ēku enerģijas uzkrāšanas iekārtu skaitu ar minimālo ietilpību 4 kWh.
B12L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Mērķrādītājs	T2 — uzstādītas dzīvojamās enerģijas uzkrāšanas iekārtas enerģijas ražojošiem patērētājiem		Skaitis	10 000	28 000	2. cet.	2026	Šis rādītājs attiecas uz uzstādīto dzīvojamo ēku enerģijas uzkrāšanas iekārtu papildu skaitu ar minimālo ietilpību 4 kWh.
B13L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Atskaites punkts	Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (uzglabāšanas un sūkņu spēkstacijas) modernizācija	Modernizācijas pabeigšana				2. cet.	2026	Esošās elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (uzglabāšanas un sūkņu spēkstacijas) modernizācijas pabeigšana, modernizējot augšējo rezervuāru, augšējās ūdens ieplūdes un atvasinātās tuneļus un vismaz 3 no 4 hidroģeneratoriem uzglabāšanas un sūkņu spēkstacijā. Projekta rezultātā palielinās spēkstaciju pieejamība un efektivitāte ražošanas un sūkņu režīmā. Paredzams, ka uzstādītā jauda (turbīnas režīms) sasniegs 540 MW.
B14L	B3.2. Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai veicinātu to, ka visaptveroši tiek novērsta liela mēroga postindustriālo teritoriju negatīvā ietekme uz	Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Tāda likuma stāšanās spēkā, kura mērķis ir palielināt drošību cilvēku veselībai un vides stāvokli. Likums likvidē organizatoriskos un juridiskos šķēršļus, kas rodas, lai visaptveroši novērstu negatīvo ietekmi uz vidi liela mēroga

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			vidi.							<p>postindustriālās teritorijās. Tas ir loča veids iepriekš noteiktām vietām.</p> <p>Likums paredz noteikumus par četriem neatkarīgiem lauka komponentiem (atšķirīga darbu atrašanās vieta un darbības joma): 1) Bijusī Tarnowskie Góry ķīmiskā rūpnīca Tarnowskie Góry; 2) bijusī "Zachem" ķīmiskā rūpnīca Bidgoščā; 3) Organika-Azot" rūpnīca Jaworzno; 4) bijusī "Boruta" Dyes ražošanas rūpnīca Zgiercā.</p> <p>Projekta darbības jomā ietilpst teritoriju izpēti un inventarizācija, to problēmu mēroga sagatavošana un novērtēšana, kas saistītas ar lielu degradētu teritoriju ietekmes uz vidi samazināšanu, kā arī visaptverošas ieguldījumu dokumentācijas izstrāde šīm teritorijām.</p>
B15L	B3.2. Atbalsts vides atjaunošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, kas veltīts bīstamiem materiāliem, kuri paliek Baltijas jūrā	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				3. sem.	2022	<p>Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, kura mērķis ir palielināt drošību cilvēku veselībai un vides stāvokli un kurš:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- precīzs valsts iestāžu kompetenču apraksts tiesību normās;</li> <li>- vadošo uzņēmumu un sadarbības subjektu noteikšana jautājumos, kas saistīti ar bīstamo materiālu apglabāšanu Polijas Republikas jūras teritorijās;</li> <li>- sīki izstrādāta rīcības plāna izstrāde valsts pārvaldei un uzraudzītām un pakļautām vienībām attiecībā uz bīstamiem materiāliem, kas noglabāti jūras teritorijās, norādot struktūras, kas ir atbildīgas par atsevišķu uzdevumu izpildi;</li> <li>- ieviest juridiskas izmaiņas, lai varētu veikt bīstamo materiālu monitoringu, identificēšanu un iespējamu ieguvu un apglabāšanu.</li> </ul>

Turpmā kie pasāku mi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādīt ājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Skaitis					
B16L	B3.2.1. Ieguldījumi riskā neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērkrādīt ājs	Dokumentācija, kas sagatavota ieguldījumiem saistībā ar Baltijas jūras dibenā nogrīmušo lielo degradētu teritoriju un bīstamo materiālu negatīvo ietekmi uz vidi		Skaitis	0	9	2. cet.	2026	Pilnīga ieguldījumu dokumentācija attiecas uz deviņām iepriekš noteiktām vietām — uz sauszemes un jūrā — kā atšķirīgu programmas daļu, kurās pastāv būtiskas problēmas saistībā ar piesārņojošu vielu vai bīstamu vielu klātbūtni lielā teritorijā.
B17L	B3.2.1. Ieguldījumi riskā neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērkrādīt ājs	Zemes platības, kurās veikti lauka pētījumi saistībā ar piesārņojošu vielu un bīstamu materiālu klātbūtni		Skaitis	0	5	4. cet.	2024	Lauka pētījumu, pētījumu un zemes inventarizācijas izstrāde kā provizorisks, bet būtisks solis, lai sagatavotu pilnīgu ieguldījumu dokumentāciju programmas turpmākajos posmos.
B18L	B3.2.1. Ieguldījumi riskā neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērkrādīt ājs	Vietas Polijas jūras apgabalos (ieskaitot vrakus) ar veiktiem inventarizācijas un lauka pētījumiem saistībā ar bīstamu materiālu klātbūtni		Skaitis	0	4	4. cet.	2025	Detalizētas izpētes un mērījumu kampaņas jūrā, kā arī iegūto datu analīze, kas ir nepieciešams solis, lai sagatavotu pilnīgu dokumentāciju neitralizācijas plāniem.
B19L	B3.2.1. Ieguldījumi riskā neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērkrādīt ājs	Attīrītās zemes platība (hektāros)		Skaitis	0	160	4. cet.	2025	Huta Sendzimira sanācija, kur tiek plānota ieguldījumu daļa. Šis rādītājs ietver zemes sanāciju un bīstamo vielu neitralizēšanu, zemes sagatavošanu ieguldījumiem, modernizējot cieta infrastruktūru (komunikāciju, ceļu un sliežu ceļu infrastruktūru).
B20L	B3.2.1. Ieguldījumi riskā neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērkrādīt ājs	Atjaunoto ēku platība (kvadrātmetros)		Skaitis	0	17 000	4. cet.	2025	Šis rādītājs attiecas uz Huta Sendzimira sanāciju, kur tiek plānota ieguldījumu daļa. Šis rādītājs ietver divu vēsturisku ēku atdzīvināšanu, mainot vides un energoefektivitātes standartus uz pašreizējiem standartiem, kas atbilst juridiskajām un vides prasībām.
B21L	B3.3 Atbalsts ūdens resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	Atskaites punkts	Tādu valsts tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai	Noteikums grozījumos, kas norāda uz stāšanās spēkā				2. cet.	2022	Reforma palīdzēs palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības

Turpmā kie pasāku mi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādīt ājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	lauksaimniecībā un lauku apvidos		uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos							teritorijās, uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces ūdeņus, kā arī palielinot ūdens aizturi. Grozījumiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas tehniskajos norādījumos “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C 58/01), jo īpaši tie nodrošina atbilstību ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai un Ūdens pamatdirektīvai. Grozījumi nepazemina atbilstības līmeni ES vides tiesību aktiem attiecībā uz ieguldījumiem, ko uzskata par nozīmīgiem vai potenciāli nozīmīgiem ieguldījumiem saskaņā ar Ministru padomes regulu par projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, un ieguldījumiem Natura 2000 teritorijās vai to ietekmē. Turklāt grozījumi nemaina pašlaik saistošos noteikumus par ūdens patēriņu.
B22L	B3.3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Atlases kritēriju pieņemšana uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus	Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs pieņem pamatnostādnes.				2. cet.	2022	Ieguldījumus atlasa īpašos uzaicinājumos, pamatojoties uz vides kritērijiem. Reforma palīdzēs palielināt lauksaimniecības noturību pret sausumu un plūdu novēršanu lauksaimniecības teritorijās, uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, pienācīgi regulējot attiecības ar ūdeni lauksaimniecības teritorijās un samazinot noteces ūdeņus, kā arī palielinot ūdens aizturi. Prioritāti piešķir dabā balstītiem vai citiem klimatnoturīgiem risinājumiem. Atbalstu piešķir tikai tiem projektiem, kas neizraisa virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanos un nekavē skarto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Skaitis					
B23L	B3.3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības zemes/meža platība (hektāros), kas gūst labumu no uzlabotas ūdens aizturēšanas		Skaitis	0	2 500 000	4. cet.	2025	<p>Vismaz 2,5 miljoni hektāru lauksaimniecības zemes vai meža, kas uzskatāmi gūst labumu no uzlabotas ūdens aiztures, izmantojot intervences pasākumus, kas uzlabo lauksaimniecības nozares ilgtermiņa noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, proti, sausumu un plūdiem, un atbalsta bioloģisko daudzveidību.</p> <p>Ieguldījums atbilst prasībām, kas noteiktas tehniskajos norādījumos "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01). Jo īpaši tā nodrošina atbilstību ES vides tiesību aktiem, tostarp IVN direktīvai (2014/52/ES) un Ūdens pamatdirektīvai (2000/60/EK). Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumiem, kurā grozījumi izdarīti ar 2021. gada 30. marta Likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046", kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai atbilstības atļauja tika pieprasīta vai</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā. Atbalstu piešķir tikai tiem projektiem, kas neizraisa virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokļa pasliktināšanos un nekavē skarto ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa vai potenciāla uzlabošanu.</p> <p>Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgajai iestādei ir jāpiešķir attiecīga atļauja, norādot nosacījumus, lai novērstu ūdens noplicināšanos un nodrošinātu, ka ietekmēto ūdensobjektu ekoloģiskais stāvoklis ir labs saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK prasībām un par ko liecina jaunākie attiecīgie pamatojošie dati. Jāizvairās no ūdens ieguves, ja attiecīgo ūdensobjektu (virszemes vai gruntsūdeņu) stāvoklis vai potenciāls (saistībā ar klimata pārmaiņu pastiprināšanos) ir sliktāks par labu. Pasākumi atbilst arī Direktīvai 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) un Direktīvai par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva).</p>
B24L	B.3.4. Veicināt satvaru zaļās pārkārtošanās ieguldījumiem pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Stājas spēkā likums par pilsētu ilgtspējīgu attīstību, kurā noteikti mērķi, virzieni, īstenošanas noteikumi un koordinācijas mehānismi pilsētu zaļajai pārveidei	Likuma norma, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Stājas spēkā likums, kura mērķis ir atbalstīt pilsētu teritoriju spēju ieguldīt zaļajā pārējā. Tā nodrošina, ka ilgtspējas aspekti ir labāk integrēti pilsētplānošanas procedūrās. Tā nodrošina, ka minēto procedūru ietvaros notiek pienācīga apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Tā nodrošina spēju atbalstu pašvaldībām, lai īstenotu šādus projektus.
B25L	B.3.4. Veicināt satvaru zaļās pārkārtošanās	Atskaites punkts	Zaļās pilsētvides pārveides instruments	Zaļās pilsētvides pārveides instrumenta izveide un tā sīki				2. cet.	2022	Atskaites punkts attiecas uz zaļās pārkārtošanās instrumenta izveidi, lai atbalstītu a) pilsētu zaļo pārveidi; Zaļās

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	ieguldījumiem pilsētu teritorijās			izstrādātu noteikumu un procedūru pieņemšana, apspriežoties ar visām ieinteresētajām personām						pārkārtošanās instruments pilsētās atbilst NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C 58/01), projektu atbilstības kritērijos izslēdz šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Zaļās pārveides instruments pilsētās nodrošina, ka atmaksājumi (t. i., aizdevuma procenti, pašu kapitāla atdeve vai atmaksātā pamatsumma, atskaitot saistītās izmaksas), kas saistīti ar šo instrumentu, tiek izmantoti tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada, vai ANM aizdevuma atmaksai.
B26L	B3.4.1. Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķrādītājs	T1 — Paraksts visiem līgumiem par ieguldījumiem zaļās pilsētu attīstības projektos (aprēķināts, pamatojoties uz salikto bāzi)		Skaitis	0	120	2. cet.	2024	Mērķis attiecas uz to līgumu skaitu, kas parakstīti ar saņēmējiem. Atbalstu novirza, izmantojot Pilsētvides zaļās pārkārtošanās instrumentu, un tas atbilst pieņemtajam procedūrām. Saņēmējus izraugās, izmantojot pārredzamus konkursus, kuros var piedalīties projekti, kas attiecas uz visām pilsētām.

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Ieguldījumu mērķis ir mazināt pilsētu ietekmi uz klimata pārmaiņām un to iedzīvotāju veselību, samazinot siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisijas. Rezultātu rādītājus nosaka saskaņā ar atbalstīto projektu specifiku. Atbalstītīgo projektu veidi ietver: i) palielināt bioloģiski aktīvās virsmas pilsētās un funkcionālajās teritorijās un samazināt augsnes sablīvēšanos; ii) dabā balstīti ieguldījumi pilsētās ar saistītiem veģetācijas risinājumiem; iii) ilgtspējīgas lietusūdens apsaimniekošanas sistēmas, kas ietver zaļo un zilo infrastruktūru un dabā balstītus risinājumus; iv) uzlabot gaisa kvalitāti pilsētās, tostarp attīstīt sadalīto un pilsonisko enerģiju; v) zemu emisiju zonu izveide, ilgtspējīga multimodāla mobilitāte pilsētās, efektīvi mobilitātes plāni, zaļās zonas pilsētu teritorijās; vi) enerģētikas klasteru un kooperatīvu attīstība; vii) palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu par enerģijas avotu pilsētā; viii) ar kolektīvo transportu integrētas bezemisiju transporta infrastruktūras (gājēju, riteņbraukšanas) attīstība; ix) energoefektīvu apgaismes tehnoloģiju ieviešana ceļiem un sabiedriskajām vietām; x) iedzīvotāju izglītošana un izpratnes veidošana par to, ka, pielāgojoties klimata pārmaiņām, pilsētas ir jāpārveido par klimatneitralitāti. X) izmaksas nepārsniedz 10 % no B3.4.1. pasākuma izmaksām. Prioritāti piešķir pilsētām, kurās ir ieviesti vai ir plānots ieviest šādus projektu veidus. Projektu piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu. Aizdevumu atmaksas izmaksu segšanai galasaņēmējiem vai pašvaldībām nav jāveic nekāda veida iemaksas. Šis noteikums neattiecas uz investīciju projektiem, kas rada attiecīgus ieņēmumus vai izmaksu ietaupījumus.
B27L	B3.4.1. Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķrādītājs	T2 — visu līgumu par ieguldījumiem zaļās pilsētu attīstības projektos parakstīšana (aprēķināta, pamatojoties uz salikto bāzi)		Skaitis	120	344	4. cet.	2025	Ar saņēmējiem parakstīto līgumu skaits par ieguldījumiem, kas atbilst B26L posteņi noteiktajiem kritērijiem.
B28L	B3.5. Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem, ņemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza 2006. gada 8. decembra Likumu par finansiālu atbalstu dzīvojamu telpu izveidei īrei, izmitinātiem mājokļiem, nakts patversmēm, bezpajumtnieku patversmēm, apkures iekārtām un pagaidu telpām, un no tā izrietošām izmaiņām citos tiesību aktos	Noteikums tiesību aktā, ar ko groza 2006. gada 8. decembra Likumu par finansiālu atbalstu dzīvojamu telpu izveidei īrei, aizsargātam mājoklim, nakts patversmēm, bezpajumtnieku patversmēm, apkures iekārtām un pagaidu telpām, un no tā izrietošajām izmaiņām citos tiesību aktos, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				2. cet.	2022	Tiesību akta grozījums paredz par 20 % palielināt atbalstu ieguldījumiem tādu ēku būvniecībā, kuru energostandarts ir augstāks par GNEĒ. Atbalstu, salīdzinot ar standarta mājokļiem, palielina no 80 % līdz 95 % ēkām māsasaimniecībām ar zemiem ienākumiem un no 35 % līdz 60 % māsasaimniecībām ar vidējiem ienākumiem. Šie noteikumi attiecas uz visiem valsts atbalsta avotiem.
B29L	B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos māsasaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķrādītājs	T1 — pabeigta energoefektīvu mājokļu pirmās sērijas būvniecība māsasaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem		Skaitis	0	1544	2. cet.	2024	Pabeigto dzīvokļu skaits par pieņemamu cenu (cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem). Ieguldījumus veic vietējās iestādes un sociālo mājokļu apvienības.  Līgumos, kas parakstīti ar saņēmējiem (vietējām iestādēm un sociālo mājokļu

Turpmākie pasāku mi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>apvienībām), norāda, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vismaz 75 % no šiem dzīvokļiem piešķir tiem dzīvokļu pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir pieteikuma iesniedzēju saraksta zemākajā pusē, kas izveidota, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēju ienākumiem dilstošā secībā, un</li> <li>- dzīvokļus būvē saskaņā ar energoefektivitātes standartu, kas ir par 20 % augstāks nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēku standarts/NZEB).</li> </ul> <p>Saņēmējus izraugās, izmantojot pārrēķināmus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sociālo mājokļu apvienības. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzību palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājtsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.</p> <p>Prioritāti piešķir jomām, kurās šādi projekti ir ieviesti vai ir plānoti. Projektu piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu.</p> <p>Ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01), šis pasākums nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>(ES) 2020/852 17. panta nozīmē. Ja bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā notiek jaunas būvniecības darbības (tostarp aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, UNESCO pasaules mantojuma vietās un galvenajās bioloģiskās daudzveidības teritorijās, kā arī citās aizsargājamās teritorijās), ir jānodrošina atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam, kā arī jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings, ja tas prasīts IVN direktīvā. Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar 30. marta Likumu, ar ko groza minēto likumu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046", kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā.</p>
B30L	B3.5.1. Ieguldījumi	Mērķrādīt	T2 — pabeigta otrās		Skaitis	1544	6485	2. cet.	2025	Pabeigto dzīvokļu skaits par pieņemamu

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	energoefektīvos mājokļos mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	ājs	enerģijas partijas būvniecība — efektīvi mājokļi zemu un vidēju mājsaimniecību vajadzībām — mājsaimniecības ar ienākumiem							<p>cenu (cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem).</p> <p>Ieguldījumus veic vietējās iestādes un sociālo mājokļu apvienības.</p> <p>Līgumos, kas parakstīti ar saņēmējiem (vietējām iestādēm un sociālo mājokļu apvienībām), norāda, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vismaz 75 % no šiem dzīvokļiem piešķir tiem dzīvokļu pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir pieteikuma iesniedzēju saraksta zemākajā pusē, kas izveidota, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēju ienākumiem dilstošā secībā, un</li> <li>- dzīvokļus būvē saskaņā ar energoefektivitātes standartu, kas ir par 20 % augstāks nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēku standarts/NZEB).</li> </ul> <p>Saņēmējus izraugās, izmantojot pārredzamus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un vietējās mājokļu apvienības. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzību palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.</p> <p>Prioritāti piešķir jomām, kurās šādi projekti ir ieviesti vai ir plānoti. Projektu piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu.</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Nemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01), šis pasākums nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē.</p> <p>Ja bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā notiek jaunas būvniecības darbības (tostarp aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, UNESCO pasaules mantojuma vietās un galvenajās bioloģiskās daudzveidības teritorijās, kā arī citās aizsargājamās teritorijās), ir jānodrošina atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam, kā arī jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings, ja tas prasīts IVN direktīvā. Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES.</p> <p>Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar 30. marta Likumu, ar ko groza minēto likumu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kuras skāris pārkāpums 2016/2046", kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā.
B31L	B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķrādītājs	Pabeigta energoefektīvu mājokļu trešās partijas būvniecība mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem		Skaitis	6485	12 355	2. cet.	2026	<p>Pabeigto dzīvokļu skaits par pieņemamu cenu (cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem). Ieguldījumus veic vietējās iestādes un sociālo mājokļu apvienības.</p> <p>Līgumos, kas parakstīti ar saņēmējiem (vietējām iestādēm un sociālo mājokļu apvienībām), norāda, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vismaz 75 % no šiem dzīvokļiem piešķir tiem dzīvokļu pieteikumu iesniedzējiem, kuri ir pieteikuma iesniedzēju saraksta zemākajā pusē, kas izveidota, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēju ienākumiem dilstošā secībā, un</li> <li>- dzīvokļus būvē saskaņā ar energoefektivitātes standartu, kas ir par 20 % augstāks nekā Polijā spēkā esošais minimālais energoefektivitātes standarts (gandrīz nulles enerģijas ēku standarts/NZEB).</li> </ul> <p>Saņēmējus izraugās, izmantojot pārredzamus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sociālo mājokļu apvienības. Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzību palielināt energoefektīvu mājokļu piedāvājumu mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.</p> <p>Prioritāti piešķir jomām, kurās šādi projekti ir ieviesti vai ir plānoti. Projektu</p>

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>piešķiršana saņēmējiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu.</p> <p>Ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01), šis pasākums nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē. Ja bioloģiskās daudzveidības ziņā jutīgās teritorijās vai to tuvumā notiek jaunas būvniecības darbības (tostarp aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā, UNESCO pasaules mantojuma vietās un galvenajās bioloģiskās daudzveidības teritorijās, kā arī citās aizsargājamās teritorijās), ir jānodrošina atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam, kā arī jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings, ja tas prasīts IVN direktīvā. Visiem ieguldījumu projektiem, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem nepieciešams IVN lēmums, jāatbilst Direktīvai 2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar 30. marta Likumu, ar ko groza minēto likumu, un dažiem citiem tiesību aktiem. "Pamatnostādnēs par korektīvām</p>

Turpmā kie pasāku mi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērkrādit ājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
										darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā.

## C. KOMPONENTS: “DIGITĀLĀ PĀRVEIDE”

Polijas Atveseļošanas un noturības plāna C komponents risina virkni problēmu. Pirmkārt, atšķirības starp pilsētu un lauku apvidiem attiecībā uz savienojamību un piekļuvi ātram un uzticamam interneta savienojumam — gan fiksētajam, gan mobilajam; otrkārt, nepieciešamība ātrāk un drošāk izmantot digitālos pakalpojumus publiskajā sektorā; treškārt, to, ka kopumā trūkst mērķtiecīgas digitālās izglītības un apmācības stratēģijas, par ko skaidri liecina tas, ka Covid-19 pandēmijas laikā audzēkņu un skolotāju vidū trūkst digitālo prasmju un IKT aprīkojuma. Visbeidzot, ir jāpalielina publiskās informācijas sistēmas kiberdrošība, lai nekavējoties reaģētu uz kiberuzbrukumiem un drošības incidentiem.

Komponenta mērķis ir paātrināt valsts digitalizācijas procesu, izmantojot publiskā sektora, ekonomikas un sabiedrības digitālo pārveidi. To veido trīs apakškomponenti saskaņā ar tās konkrētajiem mērķiem: uzlabot piekļuvi ātrdarbīgam internetam (C1); izstrādāt un konsolidēt e-pakalpojumus, radīt apstākļus revolucionāru digitālo tehnoloģiju attīstībai publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā un uzlabot saziņu starp valsts iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem (C2); palielināt drošību kibertelpā, nodrošināt datu apstrādes infrastruktūru un digitalizēt drošības pakalpojumu infrastruktūru (C3).

Komponentā izstrādātās reformas un investīcijas palīdz īstenot trīs Polijai adresētos ieteikumus, kas pēdējos divos gados noteikti Polijai, par nepieciešamību ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz digitālo infrastruktūru (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un digitālo pārkārtošanos (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). kā arī par nepieciešamību uzlabot digitālās prasmes un veicināt gan uzņēmumu, gan publiskās pārvaldes digitālo pārveidi (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

Paredzams, ka šis komponents veicinās digitālo pārkārtošanos, attīstot nākamās paaudzes piekļuves platjoslas infrastruktūru, veicinot digitālo rīku izmantošanu publiskajā sektorā un veicinot e-kompetences sabiedrībā (uzņēmumi, valsts pārvalde, skolotāji un studenti). Tā palīdz optimizēt kiberdrošību, uzlabot datu apstrādes efektivitāti un uzlabot par drošību atbildīgo valsts dienestu infrastruktūru. Visbeidzot, inovatīvu nākamās paaudzes mākoņdatošanas risinājumu potenciāla ieviešana radīs stabilu un ilgtspējīgu mākoņdatošanas infrastruktūru.

### C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Komponents īsteno 3 reformas un 5 investīcijas saskaņā ar dotācijas daļu.

#### **C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam**

Šīs reformas mērķis ir garantēt vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam un digitālajiem pakalpojumiem visā Polijā, tostarp tā dēvētajos “baltajos punktos”, kur nav augstas veiktspējas platjoslas infrastruktūras.

Šo mērķi sasniedz, pirmkārt, likvidējot leģislatīvos šķēršļus ieguldījumiem platjoslā un, otrkārt, saskaņojot valsts tiesību aktus ar ES mēroga savienojamības rīkkopu 2021. gada 25. martā, paraugprakses kopumu, lai veicinātu ļoti augstas veiktspējas tīklu (VHCN) izvēršanu un izvēršanu. Juridiskās izmaiņas cita starpā paredz grozījumus regulā par telekomunikāciju infrastruktūras reģistru un regulā par vienotā informācijas punkta (SIP) sistēmu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **C1.1.1. Piekluves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”**

Šā ieguldījuma mērķis saskaņā ar iepriekš minēto reformu ir palielināt to mājsaimniecību skaitu, uz kurām attiecas fiksētais platjoslas tīkls, proti, 931 000 vienību, kas vērstas uz nākamās paaudzes baltās piekluves (NGA) zonām, kurās pašlaik nav augstas veiktspējas platjoslas infrastruktūras un kurās tirgus tuvākajā nākotnē, visticamāk, nenodrošinās galalietotājiem tīklu, kas piedāvā 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, lai sasniegtu vismaz 80 % mājsaimniecību ar jaudu 100 Mb/s, ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai. pirmais ir līdz 2024. gada decembrim sasniegt 100 000 mājsaimniecību, otrais aptver 400 000 mājsaimniecību līdz 2025. gada decembrim un pēdējais attiecas uz atlikušajām 431 000 mājsaimniecībām līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Lai izpildītu NBK nosacījumus, veic klimata riska un neaizsargātības novērtējumu, ja to prasa attiecīgie tiesību akti un visi nepieciešamie pielāgošanās risinājumi, kas īstenoti saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Attiecībā uz visām investīcijām infrastruktūrā vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtoti izmanto vai pārstrādā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01)<sup>28</sup>.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **C.2.1. Digitālo lietotņu izvēršana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā**

Šī plašā reforma aptver dažādus virzienus, kas veicina Polijas sabiedrības digitalizāciju, sākot no digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem līdz iedzīvotāju un darba ņēmēju digitālajai izglītībai.

Digitālo lietojumprogrammu izvēršanu publiskajā sektorā atbalsta ar tiesību aktu izmaiņām, kas veicina elektronisko saziņu starp publiskām iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Ar pirmo grozījumu tiek grozīts 2005. gada 17. februāra Likums par valsts iestāžu veikto darbību

---

<sup>28</sup>Pasākums jo īpaši paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas radīts būvlaukumā, sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

datorizāciju, lai digitalizētu publiskos administratīvos dokumentus un procesus. Ar otro grozījumu izdara grozījumus 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli attiecībā uz elektroniski izsniegtu strukturētu rēķinu datu izmantošanu, ieviešot pienākumu izdot un saņemt e-rēķinus, izmantojot valsts e-rēķinu sistēmu.

Attiecībā uz digitālajām kompetencēm to attīstības pamatelements ir Digitālās kompetences attīstības programmas izveide un īstenošana. Programmā nosaka visaptverošu ilgtermiņa prasību kopumu, lai atbalstītu digitālo kompetenču attīstību un uzraudzību formālajā, neformālajā un ikdienējā izglītībā. Digitālās kompetences attīstības centra izveide un darbība ir skaidri formulēta programmā. Programmu izstrādā, izmantojot daudzu ieinteresēto personu pieeju.

Izglītības jomā galvenais elements, kas stimulē izglītības digitalizāciju, ir minimālo saistošo standartu noteikšana, lai nodrošinātu skolas ar digitālo infrastruktūru. Obligātās pamatnostādnes izstrādā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un apspriežoties ar plašu ieinteresēto personu grupu, un tās nodrošina informācijas un datortehnoloģiju (IKT) aprīkojuma minimālo līmeni katrai Polijas skolai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā**

Lai palielinātu publisko e-pakalpojumu izmantošanu, saskaņā ar šo ieguldījumu īsteno šādas paketes:

- tādu e-pakalpojumu izstrāde valsts pārvaldē, kas ļauj iedzīvotājiem risināt administratīvus jautājumus tiešsaistē;
- valsts pārvaldei paredzētu IT sistēmu izveide vai izstrāde, kas ļauj ierēdņiem digitalizēt savu darbību;
- ar būvniecību un telpisko plānošanu saistīto administratīvo procedūru digitalizācija;
- valsts ieņēmumu pārvaldes pakalpojumu un procesu digitalizācija, tostarp rēķinu elektroniskās aprites ieviešana uzņēmējdarbībā (valsts e-rēķinu sistēma);
- lauksaimniecības digitalizācija, tostarp ģeomātikas un satelītnovērošanas īstenošana lauksaimniecībā un digitālas lauksaimniecības zemes verifikācijas sistēmas ieviešana;
- izmēģinājuma sadarbības mehānismu īstenošana, lai stimulētu revolucionāru tehnoloģiju izstrādi un izplatīšanu, piemēram, izmantojot portālu, kas integrē viedo pilsētu pakalpojumus ar lietojumprogrammām, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts un lietu internets.

Jo īpaši paredzams, ka tiks izstrādāti 39 projekti, lai cita starpā panāktu deviņu jaunu vai paplašinātu publisko datu kopīgošanas un e-pakalpojumu platformu izveidi; 30 jaunu vai paplašinātu publisko IT sistēmu izbūve; ieviest 65 jaunus, pārveidotus vai integrētus publiskos e-pakalpojumus; 400 e-pakalpojumu, tostarp API pakalpojumu, nodrošināšana, pielāgošana un paplašināšana jaunās vai paplašinātās platformās un, visbeidzot, trīs izmēģinājuma sadarbības mehānismu ieviešana, lai stimulētu revolucionāru tehnoloģiju izmantošanu. Paredzams, ka visiem jaunajiem vai modernizētajiem e-pakalpojumiem ar grafisku lietotāja saskarni būs vismaz ceturtais

brieduma līmenis, t. i., pilna elektroniska lietu apstrāde (darījumu līmenis piecu posmu termiņu modelī).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm – ieguldījumi, kas saistīti ar obligāto iekārtu standartu izpildi**

Saskaņā ar obligāto saistošo standartu noteikšanu IKT aprīkojumam šis ieguldījums visām skolām Polijā nodrošinās mūsdienīgu multivides aprīkojumu, ko izmantos skolotāji un skolēni. Mērķis ir nodrošināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu vienāda līmeņa mācībās katrā pamatskolā un vidusskolā visā Polijā, un mērķis ir nodrošināt portatīvos datorus ar programmatūru vismaz 90 % skolotāju un sasniegt ne vairāk kā sešus skolēnus uz vienu klēpj datoru par kopumā vismaz 1 200 000 klēpj datoriem.

Lai izpildītu DNSH nosacījumus, IKT iekārta atbilst ar enerģiju saistītajām prasībām un materiālefektivitātes prasībām, kas saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK noteiktas serveriem un datu glabāšanai, datoriem un datoru serveriem vai elektroniskajiem displejiem. Turklāt IKT iekārtas nesatur ierobežotas lietošanas vielas, kas uzskaitītas Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā.

Ir izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas plāns, lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu maksimālu pārstrādi darbmūža beigās, tostarp noslēdzot līgumiskas vienošanās ar pārstrādes partneriem, atspoguļojot finanšu prognozes vai oficiālu projekta dokumentāciju. Iekārtas kalpošanas laika beigās tiek sagatavotas atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai reciklēšanai vai pienācīgai apstrādei, tostarp visu šķidrumu aizvākšanai un selektīvai apstrādei saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES VII pielikumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **C2.1.3. E-kompetences**

Apmācot vismaz 380 000 cilvēku, Polijas mērķis ir paaugstināt vispārējo digitālo kompetenču līmeni sabiedrībā un uzlabot valsts digitalizācijas procesu. No tiem 40 % ir iedzīvotāji, kuriem ir vajadzīgas digitālās pamatprasmes, 20 % ir valsts ierēdņi, 20 % ir atstumti un pakļauti atstumtības riskam, bet atlikušie 20 % ir pedagogi un skolotāji, kas saņem pamata un vidējā līmeņa apmācību. Šī pēdējā kategorija neietver bērnu darza personālu, lai atbalstītu aizdevumu ieguldījumus IKT ierīcēs un infrastruktūrā, kam ir paredzēta papildu specializētā apmācība.

Kā daļu no ieguldījuma par digitalizāciju atbildīgā ministra birojā izveido digitālās kompetences attīstības centru, kura sastāvā ir eksperti, padomdevēji un digitālie speciālisti, kas atbalsta digitālās politikas īstenošanu.

Turklāt izveido digitālo koordinātoru tīklu, lai atbalstītu katru pašvaldību (gmina) digitalizācijas procesa organizēšanā, kopumā aptverot vismaz 2477 koordinātorus (vidēji pa vienam katrā pašvaldībā atkarībā no tādiem elementiem kā gmina lielums, iedzīvotāju skaits, digitālo prasmju līmenis un pieprasījums pēc datoriekārtām).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **C3.1. Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana**

Reforma ir vērsta uz trim konkrētiem mērķiem, kas ļauj īstenot informācijas sistēmu drošības risinājumus: i) valsts kiberdrošības sistēmas izstrādi; ii) spēja efektīvi novērst incidentus un reaģēt uz tiem; iii) sociālās izpratnes veidošana kiberdrošības jomā. Šos mērķus sasniedz ar vairākiem grozījumiem 2018. gada 5. jūlija Nacionālās kiberdrošības sistēmas likumā un 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumos par pamatpakalpojumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija**

Šo ieguldījumu veido četri dažādi komponenti: i) kiberdrošība; ii) datu apstrādes infrastruktūra; iii) tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija un iv) mākoņdatošanas un perifērdatošanas risinājumi.

Attiecībā uz (i) kiberdrošību 8 atsevišķus projektus īsteno, lai:

- Izveidot 7 reģionālo kiberdrošības centru (RegioSOC) tīklu;
- Tīkla izveide 7 nozaru datordrošības incidentu reaģēšanas vienībām (CSIRT) galvenajās nozarēs TID direktīvas nozīmē;
- Savienot 385 valsts kiberdrošības vienības ar integrētu kiberdrošības pārvaldības sistēmu;
- Vismaz 30 drošības operāciju centru (SOC) tīkla izveide valsts drošībai un esošo centru modernizācija;
- Īstenot programmu 600 cilvēku pārkvalificēšanai kiberdrošības jomā, tostarp, bet ne tikai, pašreizējiem darbiniekiem;
- Īstenot programmu, lai sistēmiski stiprinātu vismaz 30 vienības, kas izmanto rūpnieciskās kontroles sistēmu darbības tehnoloģiju;
- Atbalsts 400 vienībām kiberdrošības infrastruktūru modernizācijā un paplašināšanā, izmantojot informācijas tehnoloģijas un operatīvās tehnoloģijas, kā arī ugunsdmuru un kiberdrošības sistēmu iegādē;
- Pirmās reaģēšanas kiberdrošības jomā tīkla izveide vojevodistes līmenī, lai atbalstītu publiskās struktūras incidentu risināšanā un atgūšanā un nodrošinātu apmācību vietējām un reģionālajām pašvaldībām kiberdrošības jautājumos (vismaz 440 pirmās palīdzības sniedzēji un apmācīti vietējo un reģionālo pašvaldību darbinieki).

Attiecībā uz ii) datu infrastruktūru izveido 3 standarta datu apstrādes centrus, kas nodrošina energoefektīvu un mērogojamu kritisko infrastruktūru, lai nodrošinātu pieejamus digitālos pakalpojumus un drošu infrastruktūru IKT sistēmām. Centri ievēro Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodeksu, jo īpaši attiecībā uz šādām jomām:

- 3.2.8. datu centriem vajadzīgo enerģiju slēdz ar AER;
- ir plānota atjaunojamo energoresursu uzstādīšana datu centru iekārtās un ūdeņraža kurināmā elementu tehnoloģiju izmantošana;

- 3.3.2. paredzams, ka datu centri stiprinās energoapgādes sistēmas uzticamību, izbūvējot jaunas rezerves energoapgādes metodes, piemēram, gāzes turbīnas un ūdeņraža kurināmā elementus.

Lai izpildītu NBK nosacījumus, datu centru būvniecībai un renovācijai veic vides riska un neaizsargātības novērtējumu un īsteno visus nepieciešamos pielāgošanās risinājumus. Attiecībā uz visām investīcijām infrastruktūrā vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtoti izmanto vai pārstrādā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Par drošību atbildīgo valsts dienestu infrastruktūras optimizācija ietver 4 projektus, kuru mērķis ir integrēt dažādas brīdināšanas un brīdināšanas sistēmas un uzlabot sadarbību starp valsts dienestiem, piemēram, policiju, ugunsdzēsējiem un vietējām iestādēm.

Visbeidzot, attiecībā uz iv) mākoņdatošanas un perifērdatošanas risinājumu ieviešanu Polija plāno piedalīties potenciāli svarīgā projektā visas Eiropas interesēs (IPCEI) par nākamās paaudzes mākoņdatošanas infrastruktūru un energoefektivitātes pakalpojumiem, lai atbalstītu progresīvu pētniecības un izstrādes projektu izstrādi un pirmo rūpniecisku izvēršanu ceļā uz datu apstrādes nākotni visā mākonī, lai nodrošinātu nepārtrauktību.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
C1G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Ministru prezidenta kancelejas sagatavotais satvars platjoslas projektu līdzfinansēšanai baltajās nākamās paaudzes piekļuves (NGA) teritorijās, kur pašlaik nav NGA tīkla	Regulējuma publicēšana Premjerministra kancelejas un Digitālās Polijas projektu centra tīmekļa vietnēs				2. cet.	2022	Satvara izveide, pamatojoties uz šādu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Satvars ietver noteikumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01) atbalstītajiem projektiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
C2G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Grozījumi Digitizācijas ministra noteikumos par telesakaru infrastruktūras un pakalpojumu gada inventarizāciju	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				1. cet.	2023	Stājas spēkā grozījumi regulā par telekomunikāciju infrastruktūras un pakalpojumu valsts uzskaiti, lai labāk noteiktu jomas, kurās ir vajadzīgs papildu atbalsts no valsts intervences.
C3G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Premjerministra izdarīti grozījumi noteikumos par vienoto informācijas punktu	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Stājas spēkā grozījumi regulā par vienoto informācijas punktu, lai operatoriem sniegtu plašāku informāciju par infrastruktūru, ko var izmantot ieguldījums telekomunikācijās, un nodrošinātu piemērotākus plānošanas instrumentus.
C4G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam	Mērķrādītājs	T1 – Papildu mājāsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām		Skaitis	0	100 000	4. cet.	2024	Vēl vismaz 100 000 mājāsaimniecību baltās paaudzes piekļuves zonās, kurās tirgus tuvākajā nākotnē,

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	“baltajos punktos”		ir piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)							visticamāk, nenodrošinās galalietotājiem tīklu, kas piedāvā 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, kuru nodrošinās piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai) saskaņā ar valsts platjoslas plāna mērķiem un Komisijas paziņojumu par Eiropas Gigabitu sabiedrību. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.
C5G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”	Mērķrādītājs	T2 – Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)		Skaits	100 000	500 000	4. cet.	2025	Vēl vismaz 500 000 mājsaimniecību kopumā baltās paaudzes piekļuves zonās, kur tirgus tuvākajā nākotnē, visticamāk, nenodrošinās galalietotājiem tīklu, kas piedāvā 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, kuru nodrošinās piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai) saskaņā ar valsts platjoslas plāna mērķiem un Komisijas paziņojumu par Eiropas Gigabitu sabiedrību. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.
C6G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”	Mērķrādītājs	T3 – Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve platjoslas		Skaits	500 000	931 000	2. cet.	2026	Vēl vismaz 931 000 mājsaimniecību kopumā baltās paaudzes piekļuves zonās, kur tirgus tuvākajā nākotnē, visticamāk, nenodrošinās

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)							galalietotājiem tīklu, kas piedāvā 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, kuru nodrošinās piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai) saskaņā ar valsts platjoslas plāna mērķiem un Komisijas paziņojumu par Eiropas Gigabitu sabiedrību. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.
C7G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbību datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus, ieviešot standarta dokumentu digitālo formu un elektronisko pakalpojumu formu un administratīvo procesu digitalizāciju	Noteikums tiesību akta grozījumā, kas norāda uz stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Stājas spēkā grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbību datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus. Premjerministra kanceleja ir atbildīga par šā grozītā tiesību akta sagatavošanu un pieņemšanu.
C8G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana) — strukturēta elektronisko rēķinu ieviešana ekonomiskajā tirgū un pienākums tos izdot un saņemt, izmantojot valsts e-rēķinu sistēmu	Noteikums tiesību akta grozījumā, kas norāda uz stāšanos spēkā				2. cet.	2024	Stājas spēkā grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana). E-rēķinu izmantošana ir uzskatāma par obligātu. Par šā grozītā tiesību akta sagatavošanu un pieņemšanu atbildīgā valdības iestāde ir Finanšu ministrija.
C9G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēšana publiskajā telpā, ekonomikā un	Atskaites punkts	Obligātie saistošie standarti visu skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, lai	Lauksaimniecības un lauku attīstības				3. sem.	2022	Pieņemt saistošus standartus skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, kas, kā sagaidāms, būs obligāti visām

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	sabiedrībā		digitālajās tehnoloģijās visās skolās būtu iespējams vienlīdzīgi mācīties;	ministrs pieņem pamatnostādnes.						skolām, lai sasniegtu vienādu digitālās infrastruktūras līmeni. Standartu izstrādē apspriežas ar plašu ieinteresēto personu grupu un vietējo pašpārvaldi. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par šo noteikumu sagatavošanu un pieņemšanu.
C10G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par digitālo kompetenču attīstības programmu, lai pārvaldītu iedzīvotāju un darba ņēmēju digitālo kompetenču attīstību un digitālo izglītību dažādās nozarēs. Tas ietver arī Digitālās kompetences attīstības centra (DCDC) izveidi.	Ministru padomes rezolūcijas noteikums par tās stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par digitālās kompetences attīstības programmu (kas ir daudzgadu programma līdz 2030. gadam), tostarp par īstenošanas plānu, novērtēšanas un uzraudzības pasākumiem saskaņā ar "Aktu par attīstības politikas principiem". Programmu izstrādā, izmantojot daudzu ieinteresēto personu pieeju. Ar programmu cita starpā izveido Digitālo kompetenču attīstības centru (DCDC) un digitālo kompetenču attīstības politiku.
C11G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā	Mērķrādītājs	T1 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību		Skaitis	0	6	3. sem.	2024	T1 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību Šo projektu rezultātā: - Jaunu vai paplašinātu publisko datu kopīgošanas platformu un e-pakalpojumu īstenošanas platformu izveides pabeigšana; - Jaunu vai paplašinātu publisko IT sistēmu būvniecības pabeigšana; - Jaunu, pārveidotu vai integrētu publisko e-pakalpojumu ieviešana; - E-pakalpojumu, tostarp lietojumprogrammu saskarnes (API) pakalpojumu nodrošināšana,

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>pielāgošana un paplašināšana jaunās vai paplašinātās platformās;</p> <p>- Testēšanas sadarbības mehānismu ieviešana, lai stimulētu revolucionāru tehnoloģiju izmantošanu.</p> <p>Visiem jaunajiem vai modernizētajiem e-pakalpojumiem ar grafisko lietotāja saskarni ir vismaz ceturtais brieduma līmenis, t. i., pilnīga elektroniska lietu apstrāde.</p>
C12G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā	Mērķrādītājs	T2 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību		Skaits	6	39	2. cet.	2026	<p>T1 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību Šo projektu rezultātā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaunu vai paplašinātu publisko datu kopīgošanas platformu un e-pakalpojumu īstenošanas platformu izveides pabeigšana;</li> <li>- Jaunu vai paplašinātu publisko IT sistēmu būvniecības pabeigšana;</li> <li>- Jaunu, pārveidotu vai integrētu publisko e-pakalpojumu ieviešana;</li> <li>- E-pakalpojumu, tostarp lietojumprogrammu saskarnes (API) pakalpojumu nodrošināšana, pielāgošana un paplašināšana jaunās vai paplašinātās platformās;</li> <li>- Testēšanas sadarbības mehānismu ieviešana, lai stimulētu revolucionāru tehnoloģiju izmantošanu.</li> </ul> <p>Visiem jaunajiem vai modernizētajiem e-pakalpojumiem ar grafisko lietotāja saskarni ir vismaz ceturtais brieduma līmenis.</p>
C13G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo	Mērķrādītājs	Valsts mezgla <a href="https://login.gov.pl">https://login.gov.pl</a> (vidēji mēnesī attiecīgajā gadā)		Skaits	0	8 500 000	4. cet.	2025	Vismaz 8 500 000 autentifikāciju, ko veic valsts mezgls, kas ir rīks, kurš savieno valstu (publiskās un privātās)

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā		autentifikācijas							elektroniskās identifikācijas shēmas un IT sistēmas, kurās tiek sniegti e-pakalpojumi. Kopējo autentifikāciju skaitu tiešsaistē mēra, atspoguļojot viena konkrēta publisko tiešsaistes pakalpojumu lietotāja mijiedarbību.
C14G	C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm – ieguldījumi, kas saistīti ar obligāto iekārtu standartu izpildi	Mērķrādītājs	Skolotāju rīcībā esošie jaunie portatīvie datori		Skaits	0	465 000	3. sem.	2023	Vismaz 465 000 papildu portatīvo datoru ar nepieciešamo programmatūru skolotāju lietošanai. Šā pasākuma vispārējais mērķis ir nodrošināt skolotājiem portatīvos datorus. Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām izveido taisnīgu un pārredzamu procedūru portatīvo datoru ar programmatūru piešķiršanai, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām skolām un izglītības iestādēm. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, materiālefektivitāti un reciklēšanu.
C15G	C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm – ieguldījumi, kas saistīti ar obligāto iekārtu standartu izpildi	Mērķrādītājs	Studentu rīcībā esošie jaunie portatīvie datori		Skaits	0	735 000	3. sem.	2025	Vismaz 735 000 papildu portatīvo datoru ar nepieciešamo programmatūru, kas nodrošināta skolēniem izmantošanai. Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām izveido taisnīgu un pārredzamu procedūru portatīvo datoru ar programmatūru piešķiršanai, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām skolām un izglītības iestādēm. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot DNSH tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, materiālefektivitāti

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										un reciklēšanu.
C16G	C2.1.3. E-kompetences	Atskaites punkts	Digitālās kompetences attīstības centra (DCDC) izveide	Ziņojums par DCDC organizatorisko struktūru un darbību				4. cet.	2022	Digitālo kompetenču attīstības centru (DCDC) izveido par digitalizāciju atbildīgā ministra birojā. DCDC galvenais mērķis ir uzlabot un uzlabot digitālo kompetenču attīstības koordinācijas sistēmu Polijā, īstenojot šādas apakšfunkcijas: Šī funkcija ietver pētniecības un uzraudzības darbības attiecībā uz digitālajām kompetencēm apvienojumā ar novērošanas centra funkciju, kas apkopo un strukturē zināšanas šajā jomā (analizējot mūsdienu tendences, inovāciju, pētniecību un labu praksi). Tā rezultātā tiek formulēti ieteikumi un priekšlikumi par attiecīgajām darbībām. Šī funkcija ietver izmēģinājumus izmēģinājuma darbību veidā un visvērtīgāko un daudzsoļāko risinājumu, ieteikumu un priekšlikumu īstenošanu, kas izriet no izmēģinājuma darbībām un pētniecības un analītiskās funkcijas īstenošanas. • Izglītības un popularizācijas funkcija. Šī funkcija ietver tādas darbības kā konsultācijas, mentorēšana, semināri, apmācība un kursi, kā arī Centra darbību rezultātu izplatīšana, izmantojot informācijas portālu ar analīzēm/standartiem/shēmām/labā praksi attiecībā uz digitālo kompetenču attīstību.
C17G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādīt	T1 — Digitālie		Skaitis	0	1 500	2. cet.	2023	Vismaz pusi no visām pašvaldībām

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
		ājs	koordinatori, vidēji pa vienam no katras pašvaldības (gmina) Polijā							(gmina) aptver atskaites punkta programma ar vidēji vienu digitālo koordinatoru uz gmina. Koordinatoru skaitu uz gminu nosaka šādi elementi: gmina lielums, iedzīvotāju skaits, digitālo prasmju līmenis un pieprasījums pēc datoriekārtām. Digitālo koordinatoru uzdevums ir atbalstīt gmina un iestādes savā teritorijā un reaģēt uz iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām.
C18G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T2 — jauni digitālie koordinatori, vismaz pa vienam no katras pašvaldības (gmina) Polijā		Skaits	1 500	2 477	3. sem.	2025	Programma attiecas uz visām pašvaldībām (gmina) ar vidēji vienu digitālo koordinatoru uz gmina. Koordinatoru skaitu uz gminu nosaka šādi elementi: gmina lielums, iedzīvotāju skaits, digitālo prasmju līmenis un pieprasījums pēc datoriekārtām. Digitālo koordinatoru uzdevums ir atbalstīt gmina un iestādes savā teritorijā un reaģēt uz iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām.
C19G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T1 – Papildu darbinieki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs		Skaits	0	190 000	3. sem.	2024	Vismaz 190 000 cilvēku ir pabeiguši apmācību, īstenojot projektus, kuru mērķis ir attīstīt (iegūt vai attīstīt) digitālās kompetences. Personas, uz kurām attiecas apmācība digitālo kompetenču jomā, vairāk vai mazāk vienmērīgi iekļauj šādas kategorijas: 40 % iedzīvotāju, kuriem nepieciešamas digitālās pamatprasmes; — 20 % valsts amatpersonu; — 20 % pedagogu un skolotāju;; — 20 % cilvēku, kas ir atstumti un pakļauti atstumtības riskam. Bērnodārzu mācībspēku papildu obligātā apmācība par IKT

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										aprīkojuma izmantošanu maziem bērniem nav daļa no šā ieguldījuma.
C20G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T2 – Papildu darbinieki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs		Skaits	190 000	380 000	2. cet.	2026	Vismaz 380 000 cilvēku ir pabeiguši apmācību, īstenojot projektus, kuru mērķis ir attīstīt (iegūt vai attīstīt) digitālās kompetences. Personas, uz kurām attiecas apmācība digitālo kompetenču jomā, vairāk vai mazāk vienmērīgi iekļauj šādas kategorijas: 40 % iedzīvotāju, kuriem nepieciešamas digitālās pamatprasmes; — 20 % valsts amatpersonu; — 20 % pedagogu un skolotāju;; — 20 % cilvēku, kas ir atstumti un pakļauti atstumtības riskam. Bērnu darzu mācībspēku papildu obligātā apmācība par IKT aprīkojuma izmantošanu maziem bērniem nav daļa no šā ieguldījuma.
C21G	C3.1. Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana	Atskaites punkts	Grozījums 2018. gada 5. jūlija Likumā par valsts kiberdrošības sistēmu, ar ko īsteno TID direktīvu un izveido visaptverošu kiberdrošības juridisko un organizatorisko pamatu valsts kiberdrošības sistēmai	Akta grozījuma noteikums, kas norāda uz stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Grozījumu stāšanās spēkā aktā par valsts kiberdrošības sistēmu. Tas ļauj, inter alia, izveidot nozaru datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīklus, izveidot informācijas apmaiņas un analīzes centrus (ISAC) un stiprināt sadarbības mehānismus starp valsts pārvaldi un pašvaldību vienībām, reaģējot uz drošības incidentiem. Tiesību akts par valsts kiberdrošības sistēmu ir nepieciešams arī saistībā ar nepieciešamību īstenot tā dēvēto 5G rīkkopu. Premjerministra kanceleja ir atbildīga par šā grozītā tiesību akta sagatavošanu un pieņemšanu.
C22G	C3.1. Informācijas sistēmu kiberdrošības	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2018. gada 11.	Regulas grozījuma				4. cet.	2023	Stājas spēkā grozījums Ministru padomes 2018. gada 11. septembra

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana		septembra Regulā par pamatpakalpojumu sarakstu un pamatpakalpojumu sniegšanas incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām	noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā						Regulā par pamatpakalpojumu sarakstu un pamatpakalpojumu sniegšanas incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām. Tiek mainītas robežvērtības/kritēriji pamatpakalpojumu sniedzēju identificēšanai, galvenokārt veselības aprūpes nozarē, lai uzlabotu pašreizējos kvalitātes kritērijus, ļaujot identificēt būtiskas vienības/slimnīcas veselības aprūpes nozarē.
C23G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Kiberdrošības projekti (CyberPL) divās intervencēs jomās: 1) programma nacionālās kiberdrošības sistēmas efektivitātes uzlabošanai (KSC-PL) un 2) operatīvo kiberdrošības centru būvniecība un attīstība (SOC-DEV-PL)		Skaits	0	8	2. cet.	2026	Pabeigto projektu skaits kiberdrošības paspārnē, ko veido: 7 reģionālo kiberdrošības centru (RegioSOC) tīkla izveide;  Izveidot 7 nozaru datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT) tīklu;  385 valstu kiberdrošības vienību savienošana ar integrētu kiberdrošības pārvaldības sistēmu;  Vismaz 30 jaunizveidotu vai modernizētu drošības operāciju centru (SOC) tīkla izveide vienībās, kas ir būtiskas valsts drošībai;  Īstenot programmu 600 cilvēku pārkvalificēšanai un prasmju uzlabošanai kiberdrošības jomā, tostarp, bet ne tikai, pašreizējiem darbiniekiem;  Īstenot programmu, lai sistēmiski stiprinātu vismaz 30 vienības, kas izmanto rūpnieciskās kontroles sistēmu (IKS) darbības tehnoloģiju;  Atbalsts 400 vienībām kiberdrošības

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>infrastruktūru modernizācijā un paplašināšanā, izmantojot informācijas tehnoloģijas un operatīvās tehnoloģijas, kā arī kibernetikas sistēmu un produktu iegādē;</p> <p>Pirmās reaģēšanas kibernetikas jomā tīkla izveide vojevodistes līmenī, lai atbalstītu publiskās struktūras incidentu risināšanā un atgūšanā un nodrošinātu apmācību vietējām un reģionālajām pašvaldībām par kibernetikas (apmācīti vismaz 440 pirmās palīdzības sniedzēji un vietējo un reģionālo pašvaldību darbinieki).</p>
C24G	C3.1.1. Kibernetika — kibernetika, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Līgumu par datu centru ēkām parakstīšana	Līgumu parakstīšana				1. cet.	2024	Ir parakstīti līgumi, ar kuriem piešķir tiesības uz ēku būvniecību, kā arī par mehānisko un elektrisko gatavību no trim datu centriem.
C25G	C3.1.1. Kibernetika — kibernetika, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Tādu standarta datu apstrādes centru izveide, kas nodrošina energoefektīvu infrastruktūru		Skaitis	0	3	2. cet.	2026	<p>Operacionālo standartizēto datu centru skaits pieņemto energoefektivitātes parametru izteiksmē, kuros izmanto atjaunojamo enerģiju un ūdeņradi, datu apstrādes jaudas blīvumu un kuri ir pieslēgti Konstruētajai optiskās šķiedras līnijai, nodrošinot divus neatkarīgus sakaru maršrutus starp jebkuru atlasītu datu apstrādes centru pāri.</p> <p>Datu centri ievēro Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodeksu.</p> <p>Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti,</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.
C26G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Mobilā infrastruktūra krīzes pārvarešanas sistēmai		Skaits	0	17 721	4. cet.	2025	Rādītāja vērtību veido šādi elementi: - 4 060 modernizēti iedzīvotāju brīdināšanas un brīdināšanas sistēmas punkti, kas ietver analogo trauksmes sirēnu aizstāšanu ar digitālajiem, izraudzīto punktu aprīkošanu ar savietojamu aparatūru un programmatūru, aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu radio pārraides un IP pārraides šifrēšanu; - 13 630 augstas kvalitātes mobilo datu termināļi (MDT), kas pielāgoti jaunām sistēmas funkcijām policijas darbiniekiem (ierīču, programmatūras un licenču iegāde); - 30 mobilie punkti, kas izveidoti, lai nodrošinātu drošu savienojumu tiesībsardzības dienestos un starp tiem; viens pašpietiekams mobils medicīnas punkts medicīniskiem, bioķīmiskiem, radioloģiskiem un dabas katastrofu riskiem.
C27G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Nākamās paaudzes mākoņdatošanas projektu atlase un līgumu parakstīšana	Līgumu parakstīšana ar atlasītajām struktūrām				3. sem.	2022	Projektu atlase un vismaz piecu līgumu parakstīšana pēc uzaicinājuma iesniegt projektu priekšlikumu publicēšanas, lai atbalstītu nākamās paaudzes mākoņdatošanas risinājumu izstrādi Polijā.
C28G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Izstrādāti valsts infrastruktūras/pakalpojumu un datu apstrādes risinājumi		Skaits	0	5	2. cet.	2024	Vismaz pieci jauni valsts infrastruktūras/pakalpojumu datu apstrādes risinājumi, ko izstrādājuši izraudzītie uzņēmumi un kas darbojas.

### **C.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām**

Reforma uzlabos mobilo tīklu attīstības tiesisko vidi, likvidējot esošos šķēršļus 5G risinājumiem vertikālajās nozarēs un saskaņojot valstu tiesību aktus ar ES savienojamības instrumentu kopumu. Regulatīvās izmaiņas koncentrējas uz elektromagnētiskā lauka (EMF) emisijām un radiosakaru iekārtām, savukārt attiecīgās ministrijas nosaka konkrētus grozījumus šādās vertikālajās nozarēs:

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

##### **C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos**

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot telesakaru investoru piekļuvi atmaksājamam finansiālajam atbalstam, lai veicinātu 5G tīklu izvēršanu visos valsts tirgus nepilnību apgabalos, tostarp attālos apgabalos ar zemāku ekonomisko rentabilitāti. Vismaz 4200 bāzes stacijas izvieto lauku apvidos, kur tirgus nenodrošina un tuvākajā nākotnē nenodrošinās pietiekamu pakalpojumu kvalitāti, lai apmierinātu identificēto galalietotāju vajadzības. Šo mērķrādītāju saprot kā papildu aptvērumu, kas panākts ar ANM atbalstu, un tāpēc tajā neņem vērā mājsaimniecības, kuras ir aptvertas 5G spektra izsoles rezultātā. Turklāt izveido jaunu stacionāru monitoringa sistēmu, lai nodrošinātu publisku piekļuvi datiem par EMF emisiju līmeni no radiosakaru iekārtām.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, paredz, ka jāizvēlas tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Lai izpildītu NBK nosacījumus, veic klimata riska un neaizsargātības novērtējumu, ja to prasa attiecīgie tiesību akti, un īsteno visus nepieciešamos pielāgošanās risinājumus saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Attiecībā uz visām investīcijām infrastruktūrā vismaz 70 % būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu atkārtoti izmanto vai pārstrādā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01)<sup>29</sup>.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **C2.2. “Izglītības un audzināšanas sistēmas digitalizācijas pamata reforma”**

<sup>29</sup>Pasākums jo īpaši paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc svara) no nebīstamajiem būvgružiem un ēku nojaukšanas atkritumiem (izņemot dabiskos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kas izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar ko izveido bīstamo atkritumu sarakstu saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), kas radīts būvlaukumā, sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiālu reģenerācijai, tostarp aizbēršanai, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

Reforma veido pamatu izglītības sistēmas digitalizācijai, pieņemot digitalizācijas politiku izglītības jomā, lai sagatavotu bērnus un jauniešus informācijas sabiedrībai. Šā stratēģiskā dokumenta mērķi ir vērsti uz jauno tehnoloģiju efektīvu un jēgpilnu integrāciju mācīšanās, mācībās un novērtēšanā, un tos izstrādā, izmantojot līdzdalības pieeju.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu

Šā ieguldījuma mērķis ir paaugstināt digitālo IKT iekārtu un infrastruktūras līmeni skolās, pārsniedzot minimālos standartus.

Pasākums ietver:

- nodrošināt un modernizēt vietējo tīklu (LAN) savienojumu ar 100 000 klasēm;
- nodrošināt IT komplektu tālmācībai 100 000 klasēs;
- mākslīgā intelekta (MI) un zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) laboratoriju nodrošināšana 16 000 pamatskolām un vidusskolām;
- eksāmenu sistēmas digitalizācija, jo īpaši centrālo un reģionālo eksāmenu komisiju reorganizācija un modernizācija, un e IT izglītības centra digitalizācija.

LAN savienojumu, tālmācības IT komplektus un AI un STEM laboratorijas vienlīdzīgi sadala starp skolām, pamatojoties uz iedzīvotāju blīvumu un ģeogrāfisko pārklājumu.

Notiek atklāta, taisnīga un pārredzama procedūra to subjektu atlasei, kas nodrošina tīkla infrastruktūru vai ITC aprīkojumu.

Lai izpildītu DNSH nosacījumus, IKT iekārta atbilst ar enerģiju saistītajām prasībām un materiālefektivitātes prasībām, kas saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK noteiktas serveriem un datu glabāšanai, datoriem un datoru serveriem vai elektroniskajiem displejiem. Turklāt IKT iekārtas nesatur ierobežotas lietošanas vielas, kas uzskaitītas Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā.

Ir izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas plāns, lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu maksimālu pārstrādi darbmūža beigās, tostarp noslēdzot līgumiskas vienošanās ar pārstrādes partneriem, atspoguļojot finanšu prognozes vai oficiālu projekta dokumentāciju. Iekārtas kalpošanas laika beigās tiek sagatavotas atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai reciklēšanai vai pienācīgai apstrādei, tostarp visu šķidrumu aizvākšanai un selektīvai apstrādei saskaņā ar Direktīvas 2012/19/ES VII pielikumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

#### C.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
C1L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi 2020. gada 17. februāra noteikumos par elektromagnētiskā lauka emisijas monitoringu vidē	Regulas grozījumu noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				1. cet.	2022	Stājas spēkā grozījumi 2020. gada 17. februāra Regulā par metodoloģijām elektromagnētiskā lauka emisiju mērīšanai vidē.
C2L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2019. gada 10. septembra Regulā par ietekmes uz vidi novērtējumu	Regulas grozījuma noteikums, kas norāda uz tās stāšanos spēkā				1. cet.	2022	Stājas spēkā grozījumi regulā par projektiem, kuriem var būt būtiska ietekme uz vidi, kas izslēdz ieguldījumus radiosakaru jomā no to projektu kataloga, kuriem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
C3L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Jauns tiesību akts, ar ko novērš šķēršļus vertikāliem uzņēmumiem 5G tīkla ieviešanai	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2023	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko likvidē šķēršļus tādu risinājumu īstenošanai ekonomikā, kuros izmanto 5G tīklu savienojamību.
C4L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Atskaites punkts	Satvars finanšu produktiem, lai stiprinātu komerciālos ieguldījumus modernajā elektronisko sakaru tīklā	Regulējuma publicēšana, ko veic Premjerministra kanceleja				4. cet.	2022	Finanšu produktu regulējuma publicēšana, pamatojoties uz beztermiņa uzaicinājumu iesniegt pieteikumus ieguldījumu aizdevumu saņemšanai. Premjerministra kanceleja ir atbildīga par šā grozītā tiesību akta sagatavošanu un pieņemšanu. Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti darba uzdevumā gaidāmajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, paredz, ka jāizvēlas tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
C5L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Atskaites punkts	Līgumi, kas piešķirti 5G bāzes staciju būvniecībai	(par koncesijas līgumu piešķiršanu)].				4. cet.	2023	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, pamatojoties uz atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkursa uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus 5G bāzes staciju būvniecībai lauku apvidos.  Katrā līgumā iekļauj finanšu summu, ko saņēmušas atlasītās vienības, un ieguldījuma apjomu, piemēram, izvietoto papildu bāzes staciju skaitu.
C6L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Mērķrādītājs	5G bāzes staciju būvniecība lauku apvidos		Skaitis	0	4 200	2. cet.	2026	Lauku apvidos izvieta vismaz 4200 bāzes stacijas, kas sniedz 5G pakalpojumus. Šo mērķrādītāju saprot kā papildu aptvērumu, kas ar ANM atbalstu tiek nodrošināts pārklājumam, kas telesakaru operatoriem noteikts 5G spektra izsoles rezultātā.  Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
C7L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Mērķrādītājs	Pilsētas, uz kurām attiecas jaunā stacionārā radiosakaru iekārtu elektromagnētiskā lauka emisiju monitoringa sistēma		Skaitis	0	50	2. cet.	2024	To pilsētu skaits, kurās tiks būvētas iekārtas elektromagnētiskā lauka starojuma pastāvīgai novērošanai, kas iekļautas no radiosakaru iekārtām emitēto elektromagnētiskā lauka emisiju stacionārā monitorēšanas sistēmā. Paredzēts, ka EMF uzraudzības sistēmu finansēs tikai neatmaksājamā veidā. Ieguldījumu veic, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C 58/01), jo īpaši attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar energoefektivitāti, atkritumu apsaimniekošanu un vides riska novērtējumu.
C8L	C2.2. "Izglītības un audzināšanas sistēmas digitalizācijas pamata reforma"	Atskaites punkts	Jaunas izglītības digitalizācijas politikas pieņemšana, kas veido pamatu izmaiņām izglītības sistēmā un ieguldījumu veikšanai IKT jomā, un izglītības sistēmas digitalizācijas virzienu noteikšana īstermiņā un ilgtermiņā	Politikas pieņemšana				3. sem.	2022	Ministru padomē pieņemta rezolūcija par izglītības jomas digitalizācijas politiku, kas ir programma un stratēģisks dokuments un ar ko nosaka satvaru valsts politikai un darbībām izglītības digitalizācijas jomā īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Šis dokuments veido pamatu ieinteresēto personu un dalībnieku-dalībnieku darbībām un nosaka instrumentus tādas pilnībā digitalizētas izglītības sistēmas izveidei, kas pielāgota mūsdienu problēmām pirmsskolas un vispārējās izglītības vidē. Politika ietver īstenošanas plānu, novērtēšanas un uzraudzības pasākumus, un to izstrādā, piemērojot līdzdalības pieeju.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
C9L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Sabiedriskā apspriešana par sistēmu, ar ko nosaka procedūras IKT aprīkojuma izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām	Ziņojums, kurā apkopoti sabiedriskās apspriešanas rezultāti un valdības atbildes				3. sem.	2022	<p>Sabiedriskā apspriešana, kurā iesaistītas dažādas ieinteresētās personas un sociālie partneri, par satvaru IKT aprīkojuma izplatīšanai (IT komplekts attālinātai mācīšanai) un infrastruktūras nodrošināšanai (LAN pieslēgums, STEM un AI laboratorijas) skolām.</p> <p>Apspriešanās rezultātus apkopo ziņojumā, kurā iekļauti galvenie ieinteresēto personu un sociālo partneru komentāri un valdības turpmākie pasākumi saistībā ar šīm piezīmēm.</p>
C10L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Satvars, ar ko nosaka procedūras IKT ierīču izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām	Pieņemšana Izglītības un zinātnes ministrijā				2. cet.	2023	<p>Sistēmā nosaka minimālos nosacījumus IKT aprīkojuma sadalei un infrastruktūras nodrošināšanai saņēmējām skolām, kas izriet no iepriekšējās sabiedriskās apspriešanas ar dažādām ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem.</p> <p>Sistēmā nosaka skaidrus kritērijus saņēmējsskolu atlasei, atspoguļojot vajadzības pēc IKT aprīkojuma un infrastruktūras, piemēram, LAN savienojumu un laboratoriju, un to iespējamo ietekmi uz skolu sniegumu izglītības jomā.</p> <p>Ņemot vērā dažādu saņēmējsskolu vajadzības, turpmāk minētajam uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus par infrastruktūras un IKT aprīkojuma nodrošināšanu jābūt vienādam, atklātam, pārredzamam un taisnīgam un</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										jānodrošina līdzsvarots sadalījums starp skolām visā valstī, pamatojoties gan uz iedzīvotāju skaitu, gan ģeogrāfisko pārklājumu.
C11L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Mērķrādītājs	Mācību telpas skolās, kas aprīkotas ar lokālā tīkla (LAN) savienojumu		Skaits	0	100 000	3. sem.	2025	<p>Klašu skaits arodskolās un vispārējās izglītības iestādēs, kas aprīkotas ar LAN pieslēgumu, ar interneta piekļuvi, kas pārsniedz minimālos 100 Mb/s standartus.</p> <p>Struktūras, kas nodrošina tīkla infrastruktūru, atlasa taisnīgi, konkurētspējīgi un pārredzami saskaņā ar atskaites punkta C10L satvaru.</p> <p>Galasaņēmēji vai pašvaldības nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.</p>
C12L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Mērķrādītājs	Mācību telpas arodskolās un vispārējās izglītības iestādēs, kas aprīkotas ar IT rīkiem tālmācībai		Skaits	0	100 000	1. cet.	2025	<p>Mācību telpu skaits arodskolās un vispārējās izglītības iestādēs, kas aprīkotas ar vairākiem IT rīkiem, lai skolotāji varētu attālināti piedalīties mācībās no telpām. Tas ietver austiņas, kameras, planšetdatorus, USB centrmezglus, bet neietver klēpj datorus.</p> <p>Pārdevējus izraugās taisnīgi, konkurētspējīgi un pārredzami saskaņā ar atskaites punktu C10L.</p> <p>Galasaņēmēji vai pašvaldības nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.</p>
C13L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai	Mērķrādītājs	Mākslīgā intelekta (MI) un Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM)		Skaits	0	16 000	3. sem.	2025	To skolu skaits, kas aprīkotas ar mākslīgā intelekta (MI) un/vai zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu		laboratoriju izveide skolās							<p>(STEM) laboratorijām.</p> <p>Konkrētāk, 4000 vidusskolām jābūt aprīkotām ar STEM laboratorijām, bet 12000 skolām jābūt aprīkotām ar AI laboratorijām, no kurām 8000 pamatskolas un 4000 vidusskolas.</p> <p>Ir paredzēts pietiekams skaits kvalificētu datorzinātņu skolotāju, lai veiktu darbības, izmantojot AI un STEM laboratorijas.</p> <p>Piegādes sadala taisnīgi un pārredzami, vienojoties ar vietējām pašvaldībām, un galasaņēmēji vai pašvaldības tās nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.</p>
C14L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Eksaminācijas sistēmas digitalizācija	Ziņojums par eksaminācijas sistēmas digitalizācijas sekmīgu pabeigšanu				4. cet.	2025	Eksaminācijas sistēmu reorganizē un modernizē, lai būtu iespējams kārtot eksāmenus attālinātā režīmā. Pašreizējās eksaminācijas sistēmas digitalizācija ietver centrālās un reģionālās eksaminācijas komisiju un IT izglītības centra reorganizāciju un modernizāciju.

## **D. KOMPONENTS: “VESELĪBAS SISTĒMAS EFEKTIVITĀTE, PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE”**

Komponents risina vairākas problēmas, ar kurām pašlaik saskaras Polijas veselības aprūpes sistēma. Pāreja uz primāro un ambulatoro aprūpi ir īpaši svarīga, jo paredzams, ka veselības aprūpes izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā ievērojami palielināsies, palielinot slogu publiskajām finansēm. Slimnīcu nozarē ir steidzami vajadzīga reforma, ko papildina mērķtiecīgi ieguldījumi. Dažām slimnīcām ir ievērojami parādi un zems apdzīvotības līmenis, savukārt daudzas medicīniskās procedūras, ko pašlaik veic slimnīcās, varētu veikt ar zemāku aprūpes līmeni un par zemākām izmaksām. Primārās aprūpes sistēma ir nepietiekami finansēta, nepietiekami nodrošināta ar personālu un pārslogota tās pakalpojumi. Tajā pašā laikā slimnīcu sistēmai pastāvīgi trūkst finansējuma, jo īpaši cilvēkresursu ziņā. Nelabvēlīgu stāvokļu, piemēram, zemu algu, dēļ medicīnas profesijas nav populāras, un ir notikusi ievērojama intelektuālā darbaspēka emigrācija. Cilvēkresursu trūkuma dēļ Polija ierindojas viszemākajā vietā salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm, un tādēļ ir nepieciešams saglabāt to speciālistu skaitu, kuri strādā pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Piekļuve aprūpei dažādos reģionos ir atšķirīga. E-veselība un mūsdienīga pārvaldības prakse netiek pietiekami izmantota.

ar investīcijām reformēt un atbalstīt slimnīcu nozari atbilstoši vajadzībai racionalizēt veselības aprūpes piramīdu, paātrināt veselības digitālo pārveidi, radīt labvēlīgus apstākļus medicīniskā personāla skaita palielināšanai, atbalstīt pētniecības attīstību medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā un radīt labvēlīgu vidi zāļu ražošanas attīstībai Polijā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu uzlabot veselības aprūpes sistēmas noturību, pieejamību un efektivitāti, tostarp nodrošinot pietiekamus resursus un paātrinot e-veselības pakalpojumu ieviešanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01).

### **D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana**

Reformas mērķis ir ieviest visaptverošus pasākumus valsts slimnīcu pārstrukturēšanai. Reformas mērķis ir nodrošināt noturīgus uzlabojumus attiecībā uz veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes noturību, efektivitāti, kvalitāti un pieejamību, publisko slimnīcu finansiālo stāvokli un šo struktūru uzraudzības un pārvaldības procesiem. Reforma attiecas uz visu slimnīcu nozari, kas sniedz no publiskiem avotiem finansētus veselības aprūpes pakalpojumus.

Reforma arī pamato darbības veselības aprūpes piramīdas racionalizācijai, cita starpā ieviešot jaunus noteikumus tiesību aktā par primāro veselības aprūpi.

Slimnīcu nozares reformu ievieš ar vienu jaunu tiesību aktu, ar kuru tomēr var ieviest izmaiņas spēkā esošajos tiesību aktos, piemēram, likumā par medicīnisko darbību vai tiesību aktā par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko finansē no valsts līdzekļiem. Reformas galvenie noteikumi ir šādi:

slimnīcu pārstrukturēšana, konsolidējot, pārprofilējot un mainot slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu tvērumu un struktūru, pamatojoties uz valsts un reģionālajiem pārveides plāniem un veselības vajadzību karti, un attiecīgi atjaunināts slimnīcu tīkls;

pamats darbībām veselības aprūpes piramīdas racionalizācijai, novirzot atsevišķus veselības aprūpes pakalpojumus no slimnīcām uz zemāku aprūpes līmeni (primārā aprūpe, ambulatorā aprūpe) ar attiecīgi pārskatītiem NFZ (Valsts veselības fonda) finanšu plāniem;

izmaiņas slimnīcu finansēšanas sistēmā, kas nodrošina efektīvu un ilgtspējīgu pārstrukturēšanu, tostarp ilgtspējīgā veidā risinot jautājumu par slimnīcu parādu atvieglošanu, pamatojoties uz pārredzamiem un uz pierādījumiem balstītiem kritērijiem un stabili slimnīcu finansēšanas sistēmu, stimulējot pienācīgu aprūpes sniegšanu un efektivitātes un aprūpes kvalitātes paaugstināšanu; izveidot profesionālu slimnīcu uzraudzības sistēmu, stiprināt vadošo personālu un stimulēt modernu sistēmu, rīku un pārvaldības metožu izmantošanu veselības aprūpē.

Slimnīcu nozares reforma ir jāpapildina ar Nacionālā onkoloģijas tīkla un nacionālā kardioloģijas tīkla reformām, kā arī veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību. Šo reformu mērķis ir uzlabot onkoloģiskās un kardioloģiskās aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības reformas mērķis ir ieviest sistēmiskus risinājumus veselības aprūpes noteikumu kvalitātes standartiem un pēc tam uzraudzīt ilgtspējīgus reformas rezultātus.

Reforma ietver arī tiesību aktu kopumu par valstu e-veselības pakalpojumu ieviešanu un to integrāciju esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt slimnīcas ar investīciju vajadzībām, kas izriet no reformu procesiem, tostarp konsolidācijas, pārprofilēšanas un pārveides par ilgtermiņa aprūpes struktūrām. ANM investīciju intervence ir paredzēta, lai atbalstītu slimnīcas tikai tad, ja ir apzinātas investīciju vajadzības un reformu procesu rezultātā saskaņā ar reformu D.1.1. Medicīnas iestādes, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu, ir slimnīcas 2011. gada 15. aprīļa Medicīniskās darbības likuma noteikumu nozīmē. Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību. Finansiālā atbalsta kritērijus saskaņo ar reformas galvenajām intervences jomām, tostarp: i) aptvērums (piemēram, aptvertie iedzīvotāji, segtie pabalsti un savlaicīga piekļuve aprūpei), ii) pašu kapitāls (piemēram, pašu kapitāls finansējumā, pašu kapitāls piegādē un izmantošanā un vienlīdzība veselības aprūpes rezultātos), iii) efektivitāte, tostarp operatīvā darbība (rezultātu sasniegšanas efektivitāte, līdzekļu iekasēšanas efektivitāte), iv) aprūpes kvalitāte un v) resursu (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu) pieejamība.

Galvenās ieguldījumu projektu kategorijas ietver ieguldījumus jaunā medicīnas aprīkojumā un infrastruktūrā un būvdarbos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus

Investīciju mērķis ir paātrināt veselības digitālo pārveidi, ieviešot jaunus digitālos veselības aprūpes pakalpojumus un turpinot attīstīt esošos digitālos pakalpojumus. Ieguldījumu veido jaunu e-pakalpojumu ieviešana, tostarp:

- pacienta veselības analīzes rīks, kas palīdz analizēt pacienta veselības stāvokli,
- lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, kura pamatā ir MI algoritmi un centrālais medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās, un
- centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās

Drošības operāciju centrs (SOC) E-veselības centrā, kas izveidots Centrs palīdz stiprināt e-veselības centra IT resursus un pielāgot tos pieaugošajām vajadzībām kibernetikas jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

#### **D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam**

Reformas mērķis ir palīdzēt uzlabot atbilstību starp medicīnas speciālistu vajadzībām un pieejamību Polijā.

Reforma ietver iniciatīvas, kuru mērķis ir stimulēt jauniešus uzsākt un turpināt medicīnas studijas un pēc tam praktizēt medicīnā Polijā. Tas ietver i) shēmas ieviešanu aizdevumu piešķiršanai medicīnas studentiem, tostarp finansiālus stimulus praktizēt Polijā pēc studiju beigām, un ii) otrā cikla studiju izveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kas attiecīgajiem profesionāļiem nozīmē lielāku kvalifikāciju un ieņēmumus.

Reforma ietver arī tiesību aktu ieviešanu, lai uzlabotu medicīnas profesiju pievilcību un medicīnas speciālistu darba apstākļus. Šie tiesību akti palielina pēcdiploma apmācības elastīgumu, tostarp ļaujot ārstiem saņemt jaunu profesionālās kompetences sertifikātu dažādās specialitātēs. Tā arī palielina zemāko pamatalgu plašam medicīnas speciālistu lokam un pēc atbilstošas apmācības reorganizē konkrētu kompetenču sadalījumu starp ārstiem un specializētiem medicīnas speciālistiem, neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, medmāsām un citiem medicīniskās aprūpes speciālistiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus

Ieguldījumu mērķis ir palielināt medicīnas mācību iestāžu kapacitāti un atbalstīt studentus, kas piedalās medicīnas studijās.

Tā sastāv no papildu apakšieguldījumiem, kuru mērķis ir i) radīt pagaidu stimulu sistēmu, lai sāktu un turpinātu studēt izvēlētos medicīnasursos, ii) modernizēt pirmsklīniskās apmācības mācīšanas bāzi, iii) ieviest jaunus mācību pasākumus, kuru pamatā ir digitālās tehnoloģijas, iv) pielāgot un uzlabot mācīšanas klīnisko bāzi centrālajās klīniskajās slimnīcās, v) īstenot mācību programmas un stimulu shēmas mācībspēkiem, vi) modernizēt medicīnas universitāšu bibliotēkas, studentu izmitināšanas un IT sistēmas un vii) digitalizēt universitātes.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā

Reformas mērķis ir veicināt veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, atbalstot pētniecību un izstrādi medicīnas un veselības jomā.

Reforma ietver jaunus tiesību aktus cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskās izpētes jomā, tostarp pārredzamu sistēmu un samazinātus administratīvos un juridiskos šķēršļus. Tā ietver arī stratēģiskā plāna izstrādi un īstenošanu biomedicīnas nozares attīstībai Polijā, pamatojoties uz Polijas biomedicīnas nozares vajadzību novērtējumu, esošajiem šķēršļiem tās attīstībai un jomām ar potenciālu konkurences priekšrocību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā

Investīciju mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību, atbalstot pētniecību un izstrādi medicīnas un veselības jomā.

Ieguldījumu veido šādas darbības:

- Piešķirt konkursus, lai finansētu pētniecības un izstrādes darbības, galveno uzmanību pievēršot produktu inovācijām, piemēram, zālēm, medicīnisko ierīču izstrādei, jo īpaši mobilai lietošanai, kā arī IKT rīku izstrādei un ieviešanai medicīniskiem un veselības mērķiem,
- Papildu klīnisko pētījumu atbalsta centru izveide, kuru uzdevums ir veikt pētniecības darbības klīnisko izmēģinājumu jomā, elektroniskas saziņas platformas izveide Polijas klīnisko pētījumu tīklam un klīnisko izmēģinājumu meklētājprogrammas izveide, kā arī izpratnes veicināšanas pasākumi šajā jomā,
- Citas atbalsta darbības biomedicīnas nozarē, tostarp pētījumus par šo nozari un atbalstu universitātēm un tehnoloģiskajiem inkubatoriem, un
- Nacionālajā Sabiedrības veselības institūtā NIH — Valsts pētniecības institūtā izveidot Pētniecības un analīzes centru, kura galvenais uzdevums ir uzraudzīt dažādus riskus cilvēku veselībai un iedzīvotāju veselības stāvokli un vajadzības. Saistītā infrastruktūra sastāv arī no

laboratorijām ar plašu biodrošības līmeņu klāstu, tostarp līdz BSL-3+ līmenim, kā arī no universitātes, ko izmantos apmācības un izglītības pasākumos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
D1G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par slimnīcu modernizāciju un efektivitātes uzlabošanu stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā Likums par slimnīcu modernizāciju un efektivitātes uzlabošanu, kas paredz: - slimnīcu nozares pārstrukturēšana, konsolidējot, pārprofilējot un mainot slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un struktūru, pamatojoties uz valsts un reģionālajiem pārveides plāniem un veselības vajadzību karti gan valsts, gan reģionālā līmenī, un attiecīgi atjauninot slimnīcu tīklu; - pamats darbībām veselības aprūpes piramīdas racionalizācijai, dažus veselības aprūpes pakalpojumus pārceļot no slimnīcām uz zemāku aprūpes līmeni (primārā aprūpe, ambulatorā aprūpe) ar attiecīgi pārskatītiem NFZ (Valsts veselības fonda) finanšu plāniem; - slimnīcu finansēšanas sistēmas reforma, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu pārstrukturēšanu, kas ietver slimnīcu parādu atvieglošanu ilgtspējīgā veidā, pamatojoties uz pārredzamiem un uz pierādījumiem balstītiem kritērijiem, un stimulējot pienācīgu aprūpes sniegšanu un efektivitātes un aprūpes kvalitātes paaugstināšanu; - izveidot profesionālu slimnīcu uzraudzības sistēmu, stiprināt vadošo personālu un stimulēt modernu sistēmu, rīku un vadības metožu izmantošanu veselības aprūpē.
D2G	D1.1 Veselības pakalpojumu	Atskaites	Stājas spēkā Valsts veselības fonda	Rīkojuma noteikums par				3. sem.	2022	Stājas spēkā Valsts veselības fonda (NFZ) priekšsēdētāja rīkojums, ar ko stiprina

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	punkts	(NFZ) priekšsēdētāja rīkojums par primārās aprūpes un koordinētas aprūpes stiprināšanu, kam seko finanšu noteikumi (tostarp līgumu grozījumi), kas ļauj tos īstenot valsts mērogā	stāšanās spēkā						primāro aprūpi un koordinētu aprūpi, ļaujot to īstenot visā valstī un aptverot: profilaktiskā veselības aprūpe (uzdevuma maksa); sagaidāmie rezultāti veselības jomā un aprūpes kvalitāte (veicinošo pasākumu ieviešana); hroniskās aprūpes slimību pārvaldības programma un aprūpes koordinators. Ar Rīkojumu ievieš finanšu noteikumus, kas paredz papildu finanšu resursus primārās veselības aprūpes līgumiem, izņemot nakts un brīvdienu veselības aprūpi.
D3G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību stāšanās spēkā kopā ar nepieciešamajiem īstenošanas noteikumiem	Noteikums tiesību aktā, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā Likums par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību, kas ietver noteikumus par šādiem elementiem: 1) atļauja: medicīnisko darbību veicēju, piemēram, slimnīcu pakalpojumu, novērtēšanas sistēma, ņemot vērā to atbilstību Veselības ministrijas un Valsts veselības fonda prasībām (tā sauktās "groza prasības"); 2) akreditācija: sistēma veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības ārējam novērtējumam slimnīcās 3) Blakņu uzraudzība: medicīnisko struktūru veikto darbību satvaru, jo īpaši ziņošanu par nevēlamiem notikumiem, sistemātiskas analīzes veikšanu un šādas analīzes secinājumu īstenošanu, lai novērstu līdzīgu nevēlamu notikumu rašanos nākotnē; 4) medicīnas reģistri: stiprināt medicīnisko reģistru uzturēšanas uzraudzību un precizēt to izveides un finansēšanas noteikumus; and financing; 5) pacientu pieredze: izveidot sistēmu pacientu pieredzes novērtēšanai saistībā ar NFZ līgumu noteikumiem; satvars 30 dienu atpakaļuzņemšanas rādītāju

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										izsekošanai un analīzei saistībā ar NFZ līguma noteikumiem (izmantojot īstenošanas regulu).
D4G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par Nacionālo Onkoloģijas tīklu stāšanās spēkā, ar ko izveido tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu vēža aprūpes pārvaldības struktūru un jaunu modeli	Noteikums tiesību aktā, kas norāda uz stāšanos spēkā				3. cet.	2022	Stājas spēkā Likums par nacionālo onkoloģisko tīklu, kas nodrošina, ka visi pacienti neatkarīgi no viņu dzīvesvietas saņem onkoloģisko aprūpi, kuras pamatā ir vieni un tie paši diagnostikas un terapeitiskie standarti. Reforma ietver: - uzlabot onkoloģiskās aprūpes sistēmas organizāciju, nodrošinot pacientiem piekļuvi viskvalitatīvākajiem diagnostikas un terapijas procesiem un visaptverošai aprūpei visā "pacienta ceļā" primārās aprūpes, specializētas ambulatorās veselības aprūpes (AOS), stacionārās ārstēšanas un rehabilitācijas jomā; - Izveidot jaunu organizatorisko struktūru un jaunu vēža aprūpes pārvaldības modeli, tostarp uzraudzības centrus; uzlabot pacientu dzīves kvalitāti onkoloģiskās ārstēšanas laikā un pēc tās.
D5G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par Nacionālo kardioloģisko tīklu stāšanās spēkā, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu struktūru un jaunu kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeli	Noteikums tiesību aktā, kas norāda uz stāšanos spēkā				1. cet.	2024	Likuma par Nacionālo kardioloģisko tīklu stāšanās spēkā, kas nodrošina, ka visi pacienti neatkarīgi no viņu dzīvesvietas saņem kardioloģisko aprūpi, pamatojoties uz vienādiem diagnostikas un terapijas standartiem, t. i., vienoti definētiem ceļiem, un ka sistēma elastīgi reaģē uz viņu vajadzībām. Reforma ietver: - uzlabot onkoloģiskās aprūpes sistēmas organizāciju, nodrošinot pacientiem piekļuvi viskvalitatīvākajiem diagnostikas un terapijas procesiem un visaptverošai aprūpei visā "pacienta ceļā" primārās aprūpes, specializētas ambulatorās veselības aprūpes (AOS), stacionārās ārstēšanas un

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										rehabilitācijas jomā; -Izveidot jaunu organizatorisko struktūru un jaunu kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeli uzlabot pacientu dzīves kvalitāti kardioloģiskās ārstēšanas laikā un pēc tās.
D6G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā, kas attiecas uz valstu e-veselības pakalpojumu ieviešanu un to integrāciju esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī	Tiesību aktu paketes noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				1. cet.	2026	Stājas spēkā tiesību aktu kopums, kas nodrošina atbilstošu tiesisko un administratīvo vidi valstu e-veselības pakalpojumu ieviešanai (Pacientu veselības analīzes rīki, uz AI algoritmiem balstīts lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, centrāls medicīnisko datu repositorijs) un to integrēšana esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī.
D7G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Regulas par onkoloģiskā tīkla vojevodistes uzraudzības centru sarakstu stāšanās spēkā	Regulas noteikums par stāšanos spēkā				1. cet.	2023	Šī regula stājas spēkā un paredz izveidot vojevodistes uzraudzības centrus, kas ir medicīniskās iestādes, kuras ir izvēlētas no onkoloģiskā tīkla katrā no 16 vojevodistēm, specializējoties onkoloģiskajā aprūpē un nodrošinot visaptverošu onkoloģisko ārstēšanu un uzraudzību.
D8G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Onkoloģiskās aprūpes tīkla novērtējums	Ziņojuma publicēšana				2. cet.	2025	Ziņojums par onkoloģiskās aprūpes tīkla novērtējumu, tostarp: i) onkoloģiskās aprūpes novērtēšanas pasākumi un ii) kvalitātes rādītāji.
D9G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Atskaites punkts	Tiesību akta stāšanās spēkā attiecībā uz precīzu kritēriju sarakstu, pēc kuriem slimnīcām piešķir īpašas kategorijas, lai palīdzētu noteikt reformas rezultātā radušās investīciju vajadzības	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido to kritēriju sarakstu, uz kuru pamata slimnīcas iedala konkrētās kategorijās. Šīs kategorijas palīdz noteikt investīciju vajadzības, kas izriet no slimnīcu modernizācijas un efektivitātes uzlabošanas reformas. Kategorizācijas kritēriju pamatā ir: - aptvēruma (piemēram, aptvertie iedzīvotāji; aptvertie pabalsti; laiks, kas nepieciešams, lai laikus saņemtu aprūpi);

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- taisnīgums (piemērs, taisnīgums finanšu resursu pieejamībā, taisnīgums sniegšanā un izmantošanā; taisnīgums veselības aprūpes rezultātos);</li> <li>- efektivitāte, ieskaitot darbību (rezultātu sasniegšanas efektivitāte; līdzekļu iekasēšanas efektivitāte);</li> <li>- aprūpes kvalitāte un</li> <li>- resursu pieejamība (piemēram, cilvēkresursu un finanšu resursu).</li> </ul>
D10G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām, kas pieprasa finansējumu	Pirmā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšana				1. cet.	2023	<p>Izsludina pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus slimnīcām, lai finansētu aprīkojuma vai infrastruktūras iegādi vai modernizāciju. Šis uzaicinājums un visi turpmākie uzaicinājumi pamatojas uz kategorizācijas kritērijiem un skaidrām un pārredzamām procedūrām.</p> <p>Medicīniskais aprīkojums un infrastruktūras uzlabošana palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļu stacionārajai aprūpei.</p> <p>Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību.</p>
D11G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	T1 — Slimnīcu un Veselības ministrijas parakstītie līgumi par medicīnas iekārtu iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā		Skaitis	0	81	4. cet.	2023	<p>Starp slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) noslēgto līgumu skaits par iegādāto medicīnisko aprīkojumu vai infrastruktūru.</p> <p>Medicīniskais aprīkojums palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļu stacionārajai aprūpei.</p> <p>Infrastruktūras uzlabošana palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										piekļuvi stacionārajai aprūpei. Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D12G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	T2 — Slimnīcu un Veselības ministrijas parakstītie līgumi par medicīnas iekārtu iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā		Skaitis	81	330	4. cet.	2024	Starp slimnīcu un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) parakstīto līgumu skaits par medicīniskā aprīkojuma iegādi vai infrastruktūras uzlabošanu. Medicīniskais aprīkojums palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļuvi veselības aprūpei. Infrastruktūras uzlabošana palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļuvi veselības aprūpei. Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D13G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	Slimnīcas ar jaunu medicīnisko aprīkojumu, kas iegādāts saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā Onkoloģijas tīklā		Skaitis	0	300	2. cet.	2026	To slimnīcu skaits, kurās ir jauns medicīniskais aprīkojums, kas iegādāts saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Valsts Onkoloģijas tīklā. Iegādātais medicīniskais aprīkojums palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļuvi veselības aprūpei. Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D14G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	Slimnīcas ar uzlabotu infrastruktūru saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu		Skaitis	0	280	2. cet.	2026	To slimnīcu skaits, kurām ir lielākas investīcijas infrastruktūrā saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Valsts Onkoloģijas tīklā. Uzlabotā infrastruktūra palīdz uzlabot aprūpes kvalitāti, resursu pieejamību un

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			Nacionālajā Onkoloģijas tīklā							nodrošināt savlaicīgu un visaptverošu piekļu veselības aprūpei. Atbalsts attiecas tikai uz to darbību jomu, kas saistītas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko finansē no Valsts veselības fonda, un tas neattiecas uz komercdarbību.
D15G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Jaunu e-pakalpojumu ieviešana, tostarp: - pacientu veselības analīzes rīki; - atbalsta rīks ārstiem lēmumu pieņemšanai, kura pamatā ir MI algoritmi - centrālais medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās	Pilnas darbības sākums				1. cet.	2026	Tiek uzsākti un darbojas pakalpojumi, lai paplašinātu moderno tehnoloģiju izmantošanu un turpinātu attīstīt e-veselību. Tie ietver: rīki, kuru mērķis ir apkopot datus no dažādām ierīcēm, kas veic medicīniskus mērījumus vai mērījumus saistībā ar pacienta dzīvesveidu, kurus pēc tam pārsūta pacienta interneta kontam (IKP), kā arī īstenojot projektu, kura mērķis ir mākslīgā intelekta algoritmu izstrāde;  Tas ietver arī centrāla medicīnisko datu repozitorija izveidi un medicīnas datu (medicīniskās dokumentācijas) elektroniskas bankas (repozitāra) izveidi.
D16G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Drošības operāciju centrs (SOC) E-veselības centrā, kas izveidots	Pilnas darbības sākums				4. cet.	2025	Darbība stiprina e-veselības centra IT resursus un pielāgo tos pieaugošajām vajadzībām kibernetikas jomā: integrētās pārvaldības sistēmas īstenošana, drošības sistēmu paplašināšana, īstenošana drošības programmu projektēšanas un izstrādes darbiem IT sistēmu jomā, drošības operāciju centra celtniecība e-veselības centrā.
D17G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Digitālās medicīniskās dokumentācijas centrs	Pilnas darbības sākums				3. sem.	2024	Tiek izveidots Medicīniskās dokumentācijas digitalizācijas centrs, kura galvenais uzdevums ir strukturēt un pārnest medicīnisko dokumentāciju uz izmantojamām elektroniskajām veselības kartēm (HER).
D18G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana,	Mērķrādītājs	Vēsture par pacientu mijiedarbību ar		% (procent)	0	30	1. cet.	2026	glabājas digitalizētās medicīnas iestādēs ar mērķi nodrošināt dokumentu digitālu

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus		veselības aprūpi, kas tiek glabāta medicīnas iestādēs, digitalizēta		os)					attēlojumu individuālajā elektroniskajā veselības kartē (EHR), strukturēti uzrādot datus, kas ļauj tos turpmāk apstrādāt.  Mērķis attiecas uz dokumentu papīra formātā, ko glabā veselības aprūpes iestādes.
D19G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	T1 – digitalizēti medicīniskie dokumenti		% (procentos)	10	30	1. cet.	2025	Digitalizē 30 % no medicīnisko dokumentu veidu kopskaita.
D20G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	T2 – digitalizēti medicīniskie dokumenti		% (procentos)	30	60	1. cet.	2026	Digitalizē 60 % no medicīnisko dokumentu veidu kopskaita.
D21G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	Centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas savienoti ar medicīnisko datu centrālo repositoriiju, un centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas aprīkoti ar MI balstītu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku		% (procentos)	0	30	1. cet.	2026	30 % veselības aprūpes sniedzēju (centrālā vai reģionālā līmenī), kas ir pieslēgti centrālajam elektroniskajam medicīnisko datu repositoriijam, kurš ietver. 30 % veselības aprūpes sniedzēju (centrālajā vai reģionālajā līmenī) ir pieejams uz MI balstīts lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks.
D22G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	Pieauguši pacienti, uz kuriem attiecas pacientu veselības analīzes rīks		% (procentos)	0	70	1. cet.	2026	Pieauguši pacienti, uz kuriem attiecas pacientu veselības analīzes rīks
D23G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Grozījums Likumā par augstāko izglītību un zinātni un par ārsta un	Noteikums Likumā par augstāko izglītību un zinātni un par				4. cet.	2021	Likums stājas spēkā un ievieš iespēju izmantot finansiālu atbalstu aizdevuma veidā studentiem, kas mācās medicīnas jomā universitātes līmenī. Students var pieprasīt

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			zobārsta profesijām, lai nodrošinātu juridisko pamatu 2021./2022. mācību gada finansiālajam atbalstam studentiem medicīnas jomā Polijā	fizikas un zobārsta profesijām, lai nodrošinātu juridisko pamatu finansiālajam atbalstam no 2021./2022. akadēmiskā gada studentiem medicīnas jomā Polijā universitātes līmenī (tostarp studentiem, kas sākuši studijas pirms 2021.–2022. akadēmiskā gada), norādot tā stāšanās spēkā						aizdevuma pirmstermiņa atmaksu vai tā atmaksas termiņa pagarinājumu. Pēc tam, kad ir izpildīti daži likumā minētie nosacījumi, students var pieteikties uz daļēju vai pilnīgu aizdevuma atļaušanu medicīnas studijām. Studenti, kas izmanto atbalstu, var pieteikties pilnīgai aizdevuma atļaušanai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: - darbs pēc absolvēšanas 12 secīgu gadu laikā, skaitot no absolvēšanas datuma, uzņēmumos, kas Polijas Republikas teritorijā veic medicīnisku darbību un kas sniedz no valsts līdzekļiem finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, un - saņemt speciālista kvalifikāciju medicīnas jomā, kas atzīta par prioritāti dienā, kad ārsts uzsāk specializācijas apmācību. Personai, kas atbilst šiem diviem nosacījumiem, nav jāatmaksā aizdevums par medicīnas studijām. Sīki izstrādātus aizdevuma anulēšanas nosacījumus un procedūru nosaka tiesību aktā.
D24G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	To medicīnas augstskolu studentu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu saskaņā ar Likumu par augstāko izglītību un zinātni un Likumu par fizikas un zobārsta profesijām		Skaitis	0	9 947	2. cet.	2026	9 947 studenti ir saņēmuši finansiālu atbalstu aizdevuma veidā apmaksātu studiju poļu valodā studentiem medicīnas jomā, pamatojoties uz grozījumiem Likumā par augstāko izglītību un zinātni un fizikas un zobārsta profesijām.
D25G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Tiesību akta par paramedicīnas profesiju un paramedicīnas pašpārvaldi stāšanās spēkā, ar ko ievieš	Tiesību akta noteikums par paramedicīnas profesiju un paramedicīnisko pašpārvaldi,				3. sem.	2022	Lai uzlabotu mediķu kompetenci, leģislatīvais akts stājas spēkā un ļauj izveidot otrā cikla programmas paramedicīnas jomā, kas definētas kā divu gadu studijas, kuras beidzas ar maģistra grāda iegūšanu. Speciālista amata nosaukuma iegūšana ļauj

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			iespēju izveidot otrā cikla programmas paramedicīnas profesijas sagatavošanas jomā.	norādot tā stāšanās spēkā						medikiem iegūt papildu kvalifikāciju, kas, paredzams, izpaužīsies augstākā pakāpē algas kategorijā.
D26G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	To mediķu skaits, kuri pabeiguši maģistra grādu		Skaits	0	2 500	4. cet.	2025	2500 mediķi ir pabeiguši otrā cikla studijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestos.
D27G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot medicīnas darba pievilcību un medicīnas darbinieku darba apstākļus	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz to stāšanās spēkā				4. cet.	2022	Tiesību aktu kopums stājas spēkā, un to veido noteikumi par ārstu un zobārstu profesionālo kompetenci, grozījumi noteikumos par pēcdiploma stažēšanos ārstiem un zobārstiem, grozījumi noteikumos par izglītības pamatprogrammu profesionālās izglītības profesijās, grozījumi likumā par metodi, ar kuru nosaka zemāko pamatalgu dažiem darbiniekiem, kas strādā veselības aprūpes iestādēs, tostarp noteikumi par: 1) Palielināt pēcdiploma medicīniskās izglītības procesa elastību, samazinot specializāciju skaitu par labu sertificētām medicīniskajām kompetencēm un mainot pēcdiploma prakses programmu, 2) Ieviešot centralizētu sistēmu specializācijas vietu kvalificēšanai un piešķiršanai, 3) Palīdzēt ārstiem, uzsākot specializētus mācību kursus par operatīvo palīdzību medmāsām un mediķiem, 4) atjaunināt veselības aprūpes iestādēs strādājošo darbinieku zemāko pamatalgu, palielinot darba likmes visām 2017. gada 8. jūnija likumā minētajām profesionālajām grupām un par pusgadu izvirzot prasību, ka visām medicīnas iestādēm ir jāatbilst likumā noteiktajam medicīnas darbinieku pamatalgu līmenim, un

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										5) dažu kompetenču nodošana no medmāsām uz medicīnas aprūpētājiem.
D28G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	Ārstu un zobārstu skaits, kuri saņēmuši sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālo medicīnisko kompetenci		Skaitis	0	54 000	4. cet.	2025	54 000 ārstu un zobārstu saņem sertifikātu, kas apliecina viņu papildu medicīnisko profesionālo kompetenci. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniedz valsts zinātniskā sabiedrība vai valsts pētniecības institūts, kas atbilst konkrētai profesionālajai kompetencei un ko ieraksta reģistrā, kuru uztur pēcdiploma izglītības Medicīnas centra direktors.
D29G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar kuru izveido sistēmu, kas stimulē uzsākt un turpināt studijas atsevišķās medicīnas universitātes fakultātēs, piešķirot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanu	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				2. cet.	2022	Tiesību akts, ar ko ievieš pagaidu stimulu sistēmu, lai palielinātu medicīnisko pētījumu pievilcību, ietver iespēju: - piešķirt stipendijas, līdzfinansēt apmaksātas studijas un finansēt aprūpes, vecmāšu un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu studentu mentorēšanu, un - piešķirt stipendijas medicīnas, medicīnas un zobārstniecības, medicīnas analītikas, kā arī farmācijas un fizioterapijas jomas studentiem. Tiesību akts, ar ko ievieš sistēmu, ietver pienākumu pārskatīt sistēmas sniegumu ANM perioda beigās un analizēt īstenotās stimulu shēmas ietekmi uz izglītojamo skaitu, lai lemtu par tās iespējamo atsākšanu.
D30G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Mērķrādītājs	Medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, medicīnas, zobārstniecības, medicīniskās analīzes, fizioterapijas un farmācijas studentu skaits, kuri saņēmuši stipendiju, un		Skaitis	0	25 400	2. cet.	2026	25 400 studentu ir saņēmuši atbalstu, pamatojoties uz "Iniciatīvu sistēmu, lai uzsāktu un turpinātu studijas atsevišķās medicīnas fakultātēs, piešķirot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanu", vismaz vienā no šādiem veidiem: - stipendija pabeigta trīs gadu izglītības ciklam, līdzfinansējums pabeigta pirmajam studiju ciklam vai mentora norīkošanai medmāsu, vecmāšu un neatliekamās medicīniskās palīdzības studentu studentiem, vai

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu studentu skaits, uz kuriem attiecas stipendija, studiju līdzfinansējums vai mentorēšana							- stipendija uz pilnu trīs gadu studiju periodu studentiem medicīnas, zobārstniecības, medicīnas analītiķa, fizioterapijas un farmācijas jomā.  4400 studentu saņem studiju līdzfinansējumu saskaņā ar iepriekš minēto. 6000 studentu saņem stipendiju saskaņā ar iepriekš minēto. Vismaz 15 000 studentu norīko mentoru saskaņā ar iepriekš minēto.
D31G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Mērķrādītājs	Modernizēto pedagoģisko iekārtu skaits pirmsklīniskajai izglītībai (tostarp medicīnas simulācijas centri), pielāgotas klīniskās bāzes iekārtas, ko izmanto mācīšanai centrālajās klīniskajās slimnīcās, modernizētas bibliotēkas infrastruktūras un studentu kopmītnes medicīnas universitātēs		Skaitis	0	212	4. cet.	2025	Pabeidz 212 projektus, tostarp: pirmsklīniskajai izglītībai izmantotās didaktiskās bāzes atjaunošana, modernizācija un jaunu objektu (tostarp medicīnas simulācijas centru) izveide. Atbalsta 140 objektus (tostarp jaunu objektu būvniecību); — klīniskās bāzes modernizācija vai izveide, ko izmanto, lai izglītotu studentus centrālajās klīniskajās slimnīcās (pielāgojot šīs bāzes darbību epidemioloģiskajiem riska apstākļiem, savienojot klīnikas citās medicīnas iestādēs ar centrālajām klīniskajām slimnīcām, attīstot nepieciešamās klīnikas deficīta zonās, piemēram, infekcijas slimības un onkoloģija). Tiek atbalstītas 42 iekārtas; — medicīnas universitāšu bibliotēku atjaunošana, lai nodrošinātu bibliotēku resursu izmantošanu bez kontakta un drošas vietas pašmācībai. Tiek atbalstīti 27 bibliotēku renovācijas projekti; - studentu kopmītnu atjaunošana medicīnas universitātēs, lai pielāgotos vajadzībām, kas izriet no sanitārajām prasībām.; . Tiek atbalstīti 3 projekti studentu kopmītnu renovācijai.  Zemes pirkums netiek segts. Projektus īsteno, pamatojoties uz uzaicinājumiem iesniegt

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p> piedāvājumus vai atklātiem dotāciju konkursiem. Saņēmēju atlasīti veic pārredzamā un objektīvā veidā.</p> <p> Katrā dotācijas nolīgumā iekļauj saņemto finanšu summu un sīkāku informāciju par projektu.</p>
D32G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Likuma par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2022	<p> Likums par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem stājas spēkā un ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pārredzami noteikumi, un</li> <li>Papildu atļaujums un mehānismi, kas veicina klīnisko izpēti Polijā un uzlabo klīnisko izmēģinājumu kvalitāti un racionalizēšanu Polijā.</li> </ul> <p> Ar šo aktu arī atjaunina tiesisko regulējumu, kas reglamentē biomedicīnas nozari kopumā Polijā, tostarp pētniecību un izstrādi, ciktāl šāds atjauninājums tiek uzskatīts par nepieciešamu valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai Polijā.</p>
D33G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai paredzēto galveno darbību stāšanās spēkā vai īstenošana saskaņā ar stratēģiskajā plānā noteikto grafiku	Pamatdokumentos ietvertie noteikumi, kas norāda to stāšanos spēkā vai īstenošanu, atkarībā no stratēģiskajā plānā noteikto galveno darbību veida				4. cet.	2022	<p> Darbības, kas stratēģiskajā plānā noteiktas kā "galvenās darbības", stājas spēkā vai tiek īstenotas saskaņā ar stratēģiskajā plānā iekļauto grafiku un tādā mērā, kā noteikts stratēģiskajā plānā. Pats stratēģiskais plāns Ministru padomes rezolūcijas veidā tiks pieņemts 2022. gadā. Galvenās darbības ietver nozares attīstības pārvaldības sistēmas izstrādi, pirmās dotāciju konkursus prioritārajās jomās un Polijas biomedicīnas tirgus pastāvīgu uzraudzību.</p>
D34G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Polijas klīnisko pētījumu centru tīkla elektroniskas platformas darbības uzsākšana	Polijas klīnisko pētījumu centru tīkla platformas darbības uzsākšana				4. cet.	2022	<p> Elektroniskā platforma sāk darboties, lai atvieglotu saziņu starp tīkla dalībniekiem, tostarp komerciāliem un nekomerciāliem klīniskās pētniecības centriem. Platforma ietver rīkus tīkla darbības koordinēšanai, Polijā veikto klīnisko izmēģinājumu centrālo reģistru, meklētājprogrammu, kas ļauj</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										identificēt klīniskos izmēģinājumus, tīmekļa vietni, kurā izmanto iepriekš minēto meklētājprogrammu, kas paredzēta pacientiem, kuri meklē iespēju piedalīties klīniskajos izmēģinājumos, un meklētājprogrammu speciālistiem, kas nodarbojas ar klīnisko izmēģinājumu izstrādi vai veikšanu.
D35G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Specializēta pētniecības un analīzes centra izveide	Galīgais ziņojums par Pētniecības un analīzes centra būvniecības pabeigšanu, ietverot vismaz 41 biodrošības laboratoriju un mācību telpu ar pilsētiņu				2. cet.	2026	<p>Pabeidz Pētniecības un analīzes centra infrastruktūras būvniecību. Pabeigšana notiek pēc apstiprinājuma par atbilstību projekta tehniskajām specifikācijām un līgumsaistībām, ko veic saskaņā ar valsts Publiskā iepirkuma likumu.</p> <p>Piegādātā infrastruktūra ietver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pētniecības un analīzes centrs, kam ir A klases Valsts pētniecības institūta statuss, par īpašumu, kas pieder National Institute of Public Health NIH — National Research Institute at ul. Powsińska 61/63 Varšavā, vismaz 41 laboratorija ar bioloģiskās drošības līmeni, tostarp 20 BSL-1 laboratorijas, 19 BSL-2 laboratorijas, viena BSL-3 laboratorija vides pētījumiem un viena BSL-3+ laboratorija cilvēku materiālu pētniecībai, tostarp diagnostikas laboratorijām. Ar Eiropas biodrošības laboratoriju noslēdz sadarbības līgumu par valsts tehnisko laboratoriju ekspertu spēju veidošanu, un - aptuveni 3 000 m² liela pilsētiņa, kas tiks atvēlēta apmācībai.</li> </ul>
D36G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Mērķrādītājs	Finansēto projektu skaits pētniecības vienībām un uzņēmējiem biomedicīnas nozarē		Skaitis	0	80	2. cet.	2026	Apstiprina nobeiguma ziņojumus par 80 atbalstīto projektu īstenošanu. Atbalstu sniedz pētniecības vienībām un uzņēmējiem farmācijas inovāciju, medicīnisko ierīču un IT risinājumu jomā saskaņā ar Polijas Biomedicīnas nozares attīstības stratēģisko plānu.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>Konkursa temats ir produktu inovācijas, piemēram, zāles, medicīnisko ierīču izstrāde, jo īpaši mobilai lietošanai, kā arī IKT rīku izstrāde un ieviešana medicīniskiem un veselības mērķiem.</p> <p>Projektus atlasa atklātos un pasūtītos dotāciju konkursos.</p> <p>Katrā dotācijas nolīgumā iekļauj saņemto finanšu summu un sīkāku informāciju par projektu.</p>
D37G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Mērķrādītājs	Izveidoto klīnisko izmēģinājumu atbalsta centru skaits		Skaits	10	50	2. cet.	2026	<p>Pabeidz 40 papildu klīniskās izpētes atbalsta centru (CTSC) izveidi. Tās atrodas mazāku un vietēju veselības aprūpes struktūru struktūrā, kurām ir galvenā loma profesionāla atbalsta sniegšanā (no slimnīcu puses) klīniskās pētniecības organizācijām un klīnisko pētījumu sponsoriem (farmācijas uzņēmumiem), lai veicinātu sarunas par klīniskajiem izmēģinājumiem, līgumu slēgšanu par tiem un to sākšanu.</p> <p>KTSC iegūst līdzekļus ieguldījumiem un institucionālajai attīstībai. Viņiem ir pienākums apmācīt medicīnas personālu un veikt pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot pacientu informētību terorisma apkarošanas jomā.</p> <p>Katrā dotācijas nolīgumā iekļauj saņemto finanšu summu un sīkāku informāciju par projektu.</p>

### **D.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **D1.2 Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī**

Reformas mērķis ir atbalstīt rajonu slimnīcu pārveidi par ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļām vai centriem. Reformas juridiskais pamats ir īpašs tiesību akts, kura pamatā ir secinājumi, kas gūti, pārskatot ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienību/centru izveides iespējas Polijas rajona slimnīcās. Reformai jāatbilst arī Veselības ministrijas sagatavotajai deinstitucionalizācijas stratēģijai (pielikums “Stratēģiskais satvars veselības aprūpes sistēmas attīstībai Polijā 2021.–2027. gadā — veselīga nākotne”).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

##### **D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī**

Investīcija atbalsta projektus, kas saistīti ar nepieciešamajiem būvdarbiem vai renovācijas darbiem un aprīkojuma iegādi rajona slimnīcām, pārveides plānos izveidojot ilgtermiņa aprūpes un geriatrijas aprūpes vienības vai centrus. Ieguldījumu līgumus piešķir ar pārredzamiem un skaidriem noteikumiem un saskaņā ar reformas D.1.2. mērķiem. Ieguldījumu veic, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem integrētajiem aprūpes pakalpojumiem, risinot pieejamības un cenu pieejamības jautājumus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **D3.2. Labvēlīgu apstākļu radīšana zāļu un medicīnisko ierīču nozares attīstībai**

Reformas mērķis ir ieviest tiesisko regulējumu, kas atvieglotu zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu (API) ražošanas piesaistīšanu un palielināšanu Polijā. Tas palīdzēs palielināt Polijas zāļu piegādes drošību. Jaunā sistēma nostiprina analītisko sistēmu API piedāvājuma nepilnību un vājo vietu identificēšanai Polijā. Tā arī atbalsta uzņēmējus, kuri nolemj ražot zāles, kuru piedāvājums Polijā varētu būt nepietiekams.

Reforma ir saistīta ar Eiropas Zāļu stratēģijas īstenošanu Savienības līmenī.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

##### **D3.2.1. Zāļu un medicīnisko ierīču nozares potenciāla attīstīšana – ieguldījumi saistībā ar AFV ražošanu Polijā**

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt projektus API izstrādes jomā. Atbalsts palīdz izstrādāt API (tostarp patentētas, biolīdzīgas un ģenēriskas API) un ar tām saistītās medicīnisko ierīču ražošanas līnijas, tostarp izbūvējot/paplašinot nepieciešamo infrastruktūru. Šajā laukā atbalsta vismaz 11 API.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

#### D.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
D1L	D1.2 Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Pārskats par iespējām izveidot ilgtermiņa aprūpes un geriatrijas aprūpes vienības/centrus Polijas rajona slimnīcās	Publiski				2. cet.	2022	Publicēt pārskatu, kas ir daļa no A komponentā paredzētās ilgtermiņa aprūpes Polijā vispārējās stratēģiskās analīzes, par iespējām izveidot ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienības/centrus rajona slimnīcās (tostarp pārveidojot rajonu slimnīcu daļas). Pārskatīšanā jo īpaši izskata iespējamus veidus, kā: - palielināt ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, novēršot konstatētos trūkumus ilgtermiņa aprūpes sniegšanā, jo īpaši rajonu līmenī; - likvidēt nevienlīdzību piekļuvē ilgtermiņa veselības aprūpes pakalpojumiem; - uzlabot medicīnas darbinieku darba apstākļus; - uzlabot ilgtermiņa aprūpes kvalitāti.
D2L	D1.2 Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Tiesību akta par atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienību/centru izveidei rajona slimnīcās stāšanās spēkā, pamatojoties uz pārskatīšanas rezultātiem	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Tiesību akta stāšanās spēkā, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti, pārskatot ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienību/centru izveides iespējas rajona slimnīcās Polijā. Aktā precīzē, kā atbalsts ilgtermiņa aprūpes vienību un geriatrijas vienību un/vai centru izveidei rajona slimnīcās uzlabo aprūpes sniegšanu, cita starpā, vecāka gadagājuma cilvēkiem vietējā līmenī. Tiesību akts atbilst veselības aprūpes sistēmas attīstības stratēģiskajam satvaram Polijā 2021.–2027. gadam — veselīga nākotne.
D3L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Atskaites punkts	To rajonu slimnīcu saraksts, kas izraudzītas papildu atbalstam ilgtermiņa un geriatrisko gulvietu izveidei,	Atlasīto slimnīcu saraksta publicēšana				2. cet.	2023	Iesniedz to rajonu slimnīcu sarakstu, kuras ir izvēlētas papildu atbalstam ilgtermiņa un geriatrijas gultasvietu izveidei. Atlases pamatā ir skaidru un pārredzamu kritēriju kopums. Šie kritēriji ietver vietējos nosacījumus attiecībā uz: - demogrāfiskās tendences,

Turpmākie pasākumi. Nr.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			pamatojoties uz īpašiem atlases kritērijiem							- apdzīvotība, - ilgtermiņa aprūpes vajadzības, - ilgtermiņa aprūpe/vecuma pakalpojumu piesātinājums, - aprūpes kvalitāte un - konkrētās slimnīcas pārstrukturēšanas plānu ievērošana.
D4L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Mērķrādītājs	Parakstīti līgumi starp rajona slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) par ieguldījumu atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļu/centru izveidē		Skaits	0	50	4. cet.	2023	Parakstīto līgumu skaits par ieguldījumu darbībām. Līgumu paraksta slimnīca un Veselības ministrija (vai cita ministrijas norādīta iestāde).  Līgumu pamatā ir pārredzami un skaidri noteikumi, un tie palīdz sasniegt mērķi attīstīt ilgtermiņa aprūpi un geriatrisko aprūpi. Investīcija atbalsta nepieciešamos būvdarbus vai renovācijas darbus un aprīkojuma iegādi.
D5L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Mērķrādītājs	Pabeigti projekti, kuru mērķis ir attīstīt ilgtermiņa aprūpi un geriatrijas aprūpi rajona slimnīcās		Skaits	0	50	2. cet.	2026	Pabeidz vismaz 50 projektus, pamatojoties uz parakstītiem līgumiem. Projekti palīdz sasniegt mērķi attīstīt ilgtermiņa aprūpi un geriatrisko aprūpi rajona slimnīcās, palielinot tās pieejamību, veicinot visaptverošu piekļuvi un uzlabojot kvalitāti. Projekti atbalsta nepieciešamos būvdarbus vai renovācijas darbus un aprīkojuma iegādi.
D6L	D3.2. Labvēlīgu apstākļu radīšana zāļu un medicīnisko ierīču nozares attīstībai	Atskaites punkts	Leģislatīvā akta stāšanās spēkā, ar ko aizsargā zāļu piegādes drošību, tostarp risinājumus zāļu trūkuma un galveno vājo vietu novēršanai piegādes ķēdēs	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				2. cet.	2023	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko ievieš tiesisko regulējumu, kura mērķis ir palielināt zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu (API) ražošanu Polijā. Tas palīdzēs palielināt Polijas zāļu piegādes drošību. Akts ietver: - stiprināt analītisko sistēmu, lai noteiktu būtiskās API piegādes nepilnības un vājas vietas Polijā, tostarp API darba grupas darbu; - pilnvarot attiecīgo ministru ar noteikumiem pieņemt izstrādājamo kritiski svarīgo AFV (tostarp patentēto zāļu, biolīdzīgo zāļu un ģenērisko zāļu) sarakstu; Šie stimuli un jebkāds sniegtais atbalsts balstās uz skaidriem,

Turpmākie pasākumi. NR.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. Šis akts veicina Eiropas Zāļu stratēģijas īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz stratēģiskās autonomijas uzlabošanu attiecībā uz zāļu pieejamību ES.
D7L	D3.2.1. Zāļu un medicīnisko ierīču nozares potenciāla attīstīšana – ieguldījumi saistībā ar AFV ražošanu Polijā	Atskaites punkts	Atbalstāmo API producēšanas darbu projektu atlase	Atlasīto projektu saraksta publicēšana				3. sem.	2023	<p>Sarakstu ar atlasītajiem projektiem, kuru mērķis ir radīt vai paplašināt ražošanas jaudu API (tostarp patentētu, biolīdzīgu un ģenērisku AFV) un saistīto medicīnisko ierīču jomā, atlasa pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.</p> <p>Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iekļautie atlases kritēriji ir nediskriminējoši un pārredzami. Tie ietver prasību projektiem veicināt kritiski svarīgu API ražošanu. Šajā nolūkā pirms uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izveido kritisko API sarakstu, pamatojoties uz analītisko sistēmu kritisko API piedāvājuma trūkumu un ievainojamības noteikšanai Polijā.</p> <p>Projektu atlase atbilst šādiem nosacījumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekts atbalsta API, kas ir norādīta kritiski svarīgo API sarakstā;</li> <li>- projektā uzskatāmi jāparāda, kā tas palīdz sasniegt mērķus nodrošināt zāļu piegādes drošību vai ir izšķirošs attiecībā uz kritiski svarīgu zāļu piegādes drošību, kā noteikts tiesību aktā par zāļu piegādes drošības aizsardzību;</li> <li>- projektam ir skaidrs grafiks, kurā norādīti galveno atskaites punktu datumi.</li> </ul>
D8L	D3.2.1. Zāļu un medicīnisko ierīču nozares potenciāla attīstīšana – ieguldījumi saistībā ar AFV ražošanu Polijā	Mērķrādītājs	Atbalstīto kritisko aktīvo farmaceitisko produktu sastāvdaļu skaits		Skaits	0	11	4. cet.	2023	<p>Kritiski svarīgo aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu (API) (tostarp patentētu, biolīdzīgu un ģenērisku AFV) un medicīnisko ierīču skaits, ko atbalsta ANM finansētie projekti.</p> <p>Projektu dokumentācijā iekļauj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potenciālo saņēmēju un saistīto izdevumu</li> </ul>

Turpmākie pasākumi. Nr.	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										apzināšana; - Kritiski svarīgo API (tostarp patentēto, biolīdzīgo un ģenērisko API) saraksts, ko paredzēts atbalstīt katrā projektā; - Analīze par to, kā projekts palīdzēs sasniegt mērķi palielināt kritiski svarīgu zāļu piegādes drošību.

## E. KOMPONENTS: ZAĻA, VIEDA MOBILITĀTE

Polijas Atveseļošanas un noturības plāna komponents galvenokārt pievēršas Polijas transporta nozares problēmām saistībā ar dekarbonizāciju un gaisa piesārņojumu. Kopš 1990. gada transporta emisijas ir palielinājušās par 214 %, galvenokārt sakarā ar ievērojamu autotransporta pieaugumu. Laikposmā no 2005. līdz 2019. gadam ceļu satiksme gandrīz trīskāršojās, savukārt dzelzceļa transportā šis pieaugums bija tikai 9 %. Komponents tiecas panākt sinerģiju starp dekarbonizācijas un rūpniecības programmu. Ņemot vērā pastāvīgi lielo ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu valstī, vēl viena problēma, kas tiek risināta ar komponentu, ir ceļu satiksmes drošība. Komponents attiecas arī uz konkrētu teritoriju izslēgšanu no dzīvotspējīga sabiedriskā transporta piedāvājuma.

Tādējādi komponenta galvenais mērķis ir ieviest reformas un ieguldījumus, lai veicinātu ilgtspējīgu transportu, izmantojot sabiedrisko pilsētas transportu, “tīros” transportlīdzekļus un attiecīgo infrastruktūru, pāreju no autotransporta uz dzelzceļu un intermodālo transportu. Konkurētspējas aspekti tiek risināti, sniedzot ieguldījumu atbalstu uzņēmumiem, lai izstrādātu bezoglekļa transporta tehnoloģijas. Ceļu satiksmes drošība ir vērsta uz visaptverošu reformu kopumu un ieguldījumiem konkrētu ceļu posmu drošības uzlabošanā. Ieguldījumu lauku sabiedriskajā transportā mērķis ir padarīt šādu transportu par dzīvotspējīgu alternatīvu automobiļiem un uzlabot ekonomisko un sociālo kohēziju un iekļaušanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz inovāciju, transportu, jo īpaši uz tā ilgtspēju, digitālo un enerģētikas infrastruktūru, veselības aprūpi un tīrāku enerģiju, ņemot vērā reģionālās atšķirības (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši digitālo infrastruktūru, tīras un efektīvas enerģijas ražošanu un izmantošanu un ilgtspējīgu transportu, kas veicina pakāpenisku ekonomikas dekarbonizāciju, tostarp ogļu ieguves reģionos (konkrētajai valstij 2020. gadā adresētais ieteikums Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C 58/01). Visi ieguldījumu projekti, ko finansē saskaņā ar šo komponentu un par kuriem jāpieņem lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), atbilst Direktīvai 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES. Konkrēti, visus jaunus projektus, kuriem nepieciešams IVN, atļauj saskaņā ar Likumu par informācijas sniegšanu par vidi un tās aizsardzību, sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un ietekmes uz vidi novērtējumiem, kurā grozījumi izdarīti ar 2021. gada 30. marta Likumu, ar ko groza minēto aktu, un dažiem citiem tiesību aktiem. “Pamatnostādnēs par korektīvām darbībām projektiem, ko līdzfinansē no ES fondiem, kurus skāris pārkāpums 2016/2046”, kas Polijai paziņotas 2021. gada 23. februārī (ref. Ares(2021)1423319), noteikumus ņem vērā, īstenojot visus investīciju projektus, par kuriem vides lēmums vai būvniecības vai attīstības atļauja tika pieprasīta vai izdota pirms 2021. gada 30. marta likuma stāšanās spēkā.

## **E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

### **E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums**

Reformas mērķis ir samazināt transporta radītās siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņotāju emisijas un palielināt alternatīvo degvielu īpatsvaru, izmantojot plašu regulatīvu un neregulatīvu pasākumu klāstu, ko īsteno kā daļu no visaptverošas ilgtermiņa transporta dekarbonizācijas stratēģijas.

Pirmkārt, šo reformas mērķi sasniedz, nosakot reģionālajām un vietējām publiskajām iestādēm pienākumu no 2025. gada iegādāties tikai mazemisiju un bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Otrkārt, videi draudzīga transporta izmantošanu veicina, izmantojot pasākumu kopumu, kas palīdz vietējām iestādēm izstrādāt un īstenot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus ("SUMP"). Līdz 2023. gada 31. martam izveido administratīvo struktūru ar pienācīgiem resursiem, lai sniegtu tehnisku un finansiālu atbalstu vietējo IPMP izstrādei. Progresu uzrauga, salīdzinot ar skaidri noteiktu mērķi.

Šīs reformas trešais elements ir reģistrācijas maksas un īpašumtiesību nodokļa ieviešana transportlīdzekļiem, kas saistīti ar emisijām, saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā" līdz 2026. gada jūnijam. Šīs reformas ietekmi kopā ar citiem pasākumiem uz "tīro" transportlīdzekļu ieviešanu mēra attiecībā pret konkrētu mērķi palielināt elektrotransportlīdzekļu īpatsvaru.

Lai veicinātu sabiedriskā transporta pieejamību, ir jānosaka arī īpašs mērķis autobusu līniju skaitam, ko atbalsta Sabiedrisko autobusu transporta fonds.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### **E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni**

Ieguldījumu vispārīgais mērķis ir veicināt mazoglekļa un bezoglekļa ekonomikas attīstību, atbalstot rūpniecību tīras mobilitātes un enerģētikas nozarēs. Investīcijas konkrētais mērķis ir palielināt atlasīto nozaru potenciālu izstrādāt bezoglekļa un mazoglekļa produktu risinājumus.

Šos mērķus sasniedz, izveidojot īpašu finanšu instrumentu (fondu) iepriekš minētajiem rūpnieciskajiem projektiem. Atbalstītie produkti un tehnoloģijas jo īpaši var ietvert pētniecības un inovācijas procesus, tehnoloģiju nodošanu un sadarbību starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, galveno uzmanību pievēršot mazemisiju un bezemisiju inovatīviem risinājumiem ilgtspējīgas mobilitātes un bezemisiju un mazemisiju enerģijas avotu jomā. Saņēmēji galvenokārt ir MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrības. Minēto fondu kopā ar tā investīciju stratēģiju izveido līdz 2022. gada 30. jūnijam. Fonda darbības rezultātus attiecībā pret tā mērķiem uzrauga, izmantojot konkrētus mērķrādītājus, kas saistīti ar jaunu bezemisiju transportlīdzekļu ražošanas jaudu un gadā saražoto bezemisiju/mazemisiju uzglabāšanas iekārtu ražošanas un uzglabāšanas jaudu, kā arī risinājumus ilgtspējīgai mobilitātei un bezemisiju un mazemisiju enerģijas avotiem (izņemot saspiesto dabasgāzi un sašķidrināto dabasgāzi). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C 58/01), finanšu instrumenta atlases kritērijos izslēdz šādu darbību

sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo<sup>30</sup>, ii) tostarp pakārtota izmantošana; darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm<sup>31</sup>; iii) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām<sup>32</sup> un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām<sup>33</sup>; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

### **E1.1.2 Bezemisiju un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)**

Ieguldījumu mērķis ir padarīt sabiedrisko transportu tīrāku un palielināt tā pievilcību salīdzinājumā ar privātajiem automobiļiem.

Investīcija ietver 1738 tīru autobusu iegādi pilsētas (bezemisiju) un starppilsētu (mazemisiju) transportam līdz 2026. gada 31. martam.

Iegādātajiem transportlīdzekļiem jānodrošina kolektīvais transports pilsētu un ārpuspilsētas teritorijās, kas līdz šim ir bijušas izslēgtas no transporta. Tehnoloģisko apsvērumu dēļ bezemisiju autobusus galvenokārt izmanto transportam pilsētās (maksas infrastruktūras pieejamība) un mazemisiju autobusi piepilsētu teritorijās. Bezemisiju un mazemisiju autobusu darbināšanai ir paredzētas dažāda veida tehnoloģijas (elektriskie akumulatori, klasiskie hibrīdautobiļi un uzlādēšana no elektrotīkla, attiecībā uz gāzi:

Tā rezultātā tiks ieviestas alternatīvo degvielu tehnoloģijas, lai paātrinātu alternatīvo degvielu ieviešanu citās transporta jomās. Darbība atbalsta transportlīdzekļus, kas atbilst visiem nepieciešamajiem un atjauninātajiem standartiem vienībām, kuras izmanto konkrēta veida degvielu un dzinējspēku.

### **E2.1. Uzlabot dzelzceļa nozares konkurētspēju**

---

<sup>30</sup>Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī ar to saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

<sup>31</sup>Ja ar atbalstīto darbību tiek sasniegtas prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

<sup>32</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

<sup>33</sup>Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību;

Dzelzceļu modernizāciju veic, apvienojot reformas un investīcijas. Reformas mērķis ir uzlabot dzelzceļa operatoru noturību un palielināt dzelzceļa nozares konkurētspēju un efektivitāti Polijas transporta nozarē.

To panāk, nosakot prioritātes intermodālajam transportam un uzlabojot spēju plānot un izvērst dzelzceļa transporta projektus. To panāk arī, ļaujot infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt maksu par piekļuvi infrastruktūrai un kompensēt infrastruktūras pārvaldītājiem minētās maksas samazinājumus. Reforma samazina transporta operatoru izmaksas un nodrošina, ka jauda tiek saglabāta laikā, kad samazinās pieprasījums pēc pakalpojumiem, nodrošina, ka dzelzceļa transports joprojām ir konkurētspējīgs, un novērš transporta nozares īpatsvara samazināšanos ārkārtas, epidēmiju vai epidēmisku ārkārtas situāciju laikā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Dzelzceļa dzīvotspēju salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem arī uzlabo, paplašinot ceļu nodevu iekasēšanas sistēmu līdz vēl 1 400 km autoceļu un ātrgaitas šoseju.

### **E2.1.1. Dzelzceļa līnijas**

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu jaudu un ātrumu.

Ieguldījumu veido 478 km dzelzceļa līniju modernizācija, tostarp 300 km garumā ar TEN-T standartiem līdz 2026. gada 30. jūnijam. Attiecīgos finanšu nolīgumus paraksta līdz 2024. gada 31. decembrim.

### **E2.1.2. Dzelzceļu pasažieru ritošais sastāvs**

Ieguldījumu mērķis ir palielināt dzelzceļa transporta pievilcību un dzīvotspēju.

To panāk, iegādājoties jaunas ritošā sastāva vienības izmantošanai lielos attālumos un reģionos. Ritošais sastāvs ir bezemisiju/elektrisks un aprīkots ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu: 70 vienības reģionālajām līnijām un 38 vienības tālsatiksmes līnijām. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam. Attiecīgos finanšu nolīgumus paraksta līdz 2023. gada 30. septembrim.

### **E2.1.3. Intermodālie projekti**

Investīcijas mērķis ir atbalstīt intermodālo transportu, veicot atbilstošus ieguldījumus.

Ieguldījumu veido intermodālo pārkraušanas termināļu jaudas palielināšana, koncentrējoties uz dzelzceļa termināļiem un ritošo sastāvu. Attiecīgos finanšu nolīgumus paraksta līdz 2023. gada 31. decembrim. Investīciju ietekmi mēra attiecībā pret mērķi, kas izteikts kā saskaņā ar Atvērto tirdzniecības un noturības plānu atbalstīto termināļu pārkraušanas jaudas relatīvais pieaugums.

## **E2.2 Uzlabot transporta drošību**

Reformas mērķis ir palielināt transporta drošību, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargāto transporta lietotāju drošībai.

Reforma ietver tiesību aktu grozījumu kopumu, ar ko nosaka prioritāti gājējiem šķērsošanas vietās, vienotu ātrumu apbūvētās teritorijās un minimālo attālumu starp transportlīdzekļiem. Šīm izmaiņām tiesību aktos bija jāstājas spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Reformas progress jāseko ceļu satiksmes drošības mērķim, kas paredz relatīvi samazināt bojāgājušo un smagi ievainoto cilvēku skaitu saskaņā ar ES un dalībvalstu mērķiem ceļu satiksmes drošības jomā.

### **E2.2.1. Ieguldījumi transporta drošībā**

Investīcijas mērķis ir palielināt autotransporta drošību.

Šīs investīcijas ietver 305 bīstamu ceļu melno/karsto punktu modernizāciju, 90 km garu apvedceļu, kas būvēti, lai likvidētu melnos/karstos drošības punktus, un 128 automātiskas ceļu uzraudzības ierīces.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### **E2.2.2. Transporta digitalizācija**

Pasākuma mērķis ir padarīt dzelzceļu un sabiedrisko transportu pievilcīgāku un efektīvāku, ieviešot digitālus risinājumus.

Pasākums ietver jauna biļešu sistēmas pamatmoduļa ieviešanu līdz 2026. gada 30. jūnijam. Minētais pamatmodulis nodrošina, ka tiek ieviesti aktuāli risinājumi ar piekļuves moduļiem, ko bez maksas nodrošina visiem uzņēmumiem, lai pasažieri varētu izmantot visaptverošu biļešu iegādes sistēmu, kas ir pieejama visiem pārvadātājiem.

Pasākums ietver:

- 180 ERTMS borta iekārtu iegāde un uzstādīšana;
- tālvadības ieviešana 35 dzelzceļa satiksmes stacijās;
- dzelzceļa pārbrauktuvju sistēmu modernizācija 45 vietās;
- vietējo kontroles centru būvniecība un renovācija un ieguldījumi satiksmes pārvaldībā;

jāpabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam un līdz 2024. gada 31. martam jāpabeidz SDIP (dinamiskā pasažieru informācijas sistēma) un citu sistēmu būvniecība 55 vietās.

## E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
E1G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka pienākumu no 2025. gada iegādāties tikai mazemisiju un bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju	Likuma noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Tiesību aktos ir noteikts pienākums ievērot mazemisiju un bezemisiju autobusu robežvērtību rīkotos konkursos, īpašos gadījumos ir atļauts tikai šāda veida transportlīdzekļu iepirkums. Likums nosaka arī juridisku pienākumu pilsētām, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, no 2025. gada piešķirt transporta līgumus tikai subjektiem, kas izmanto tikai bezemisiju un mazemisiju autobusus (elektriskos un ūdeņraža autobusus).
E2G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Pasākumi ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (SUMP) izstrādes atbalstam un stimulu pieņemšana ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanai, kas Infrastruktūras ministrijai sniedz tehnisku un finansiālu atbalstu visām funkcionālajām pilsētu teritorijām	Noteikums par stāšanos spēkā				1. cet.	2023	Ieviest pasākumus, lai atbalstītu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (SUMP) izstrādi un īstenošanu, Pasākums ietver: <ul style="list-style-type: none"> <li>- jauna struktūra IPMP īstenošanas atbalstam ar SUMP Vadības komiteju, lai veicinātu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu izstrādi un īstenošanu.</li> <li>- infrastruktūras ministrijas SUMP kompetences centrs, kas sniedz konsultatīvu un finansiālu atbalstu pašvaldību vienībām.</li> <li>- infrastruktūras ministrijas SUMP pilnvarotais.</li> </ul> Jaunā sistēma ļauj sniegt pienācīgu tehnisko un finansiālo atbalstu struktūrām, kuras ir ieinteresētas IPMP sagatavošanā, un uzlabo pasākumus, ko šajā jomā veic centrālā

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
E3G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā" ievieš reģistrācijas maksu transportlīdzekļiem, kas saistīti ar emisijām	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				4. cet.	2024	administrācija. Ar tiesību aktu ievieš finansiālus un fiskālus pasākumus, kas stimulē pieprasījumu pēc tīrākiem transportlīdzekļiem, tostarp augstāku reģistrācijas maksu par transportlīdzekļiem, kuros izmanto iekšdedzes motorus, un uzlabo pasākumus attiecībā uz elektrotransportlīdzekļu paātrinātu norakstīšanu. Maksa ir atkarīga no CO2 un/vai NOx emisijām. Ieņēmumus no maksām izmanto, lai samazinātu negatīvo transporta ārējo ietekmi un attīstītu mazemisiju sabiedrisko transportu gan pilsētās, gan lauku apvidos.
E4G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš īpašumtiesību nodokli transportlīdzekļiem, kas saistīti ar emisijām, saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā"	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanās spēkā				2. cet.	2026	Ievieš īpašumtiesību nodokli par iekšdedzes transportlīdzekļiem, un tas ir saistīts ar transportlīdzekļa CO2 un NOx emisiju. Ieņēmumus no nodokļa izmanto transporta negatīvās ārējās ietekmes samazināšanai un mazemisiju sabiedriskā transporta attīstībai gan pilsētās, gan lauku apvidos.
E5G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķrādītājs	Pilsētas ar jauniem IPMP, kas pieņemtas		Skaitis	0	30	2. cet.	2025	Kvantitatīvais mērķis attiecas uz to pilsētu skaitu, kuras pieņem jaunu SUMP saskaņā ar SUMP koncepciju jaunajā 2021. gada paziņojumā par ES pilsētu mobilitātes satvaru.
E6G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķrādītājs	Autobusu satiksmes līnijas, ko atbalsta Sabiedrisko autobusu transporta fonds		Skaitis	0	4 500	4. cet.	2024	Mērķrādītājs attiecas uz papildu autobusu līniju skaitu, ko atbalsta Sabiedrisko autobusu transporta fonds. Fonds atbalsta sabiedrisko transportu, kas palīdz samazināt individuālo transportu un tādējādi samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi. Vienlaikus ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus investīciju daļā uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus rīko attiecībā uz bezemisiju un mazemisiju autobusiem saskaņā ar DNSH.
E7G	E1.1 videi draudzīga	Mērķrādītājs	Jauni bezemisiju transportlīdzekļi		% (procentos)	0	100	2. cet.	2026	Mērķis ir tirgū palielināt jaunu bezemisiju transportlīdzekļu (autobusu un lielas

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	transporta izmantošanas pieaugums									noslodzes transportlīdzekļu) īpatsvaru vismaz par 100 %. 2020. gada beigās Polijā reģistrēto elektrotransportlīdzekļu skaits bija 10 041. Pieņemot iepriekš minēto skaitli, tas nozīmē, ka 2026. gada otrā ceturkšņa beigās elektrotransportlīdzekļu skaits ir vismaz 20 082.
E8G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Atskaites punkts	Finanšu instrumenta (fonda) izveide bezemisiju/mazemisiju mobilitātei un enerģētikai	Fonda apstiprināšana un reģistrācija, ieguldījumu stratēģijas apstiprināšana, ko veic fonda pārvaldes struktūras				2. cet.	2022	Finanšu instrumenta ("Fonds") izveide, lai atbalstītu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni Polijā, tostarp ar to saistītā ieguldījumu stratēģija/politika. Fonda pārvaldības struktūras pieņem fonda pārvaldības struktūras, tās atbilst Komisijas 2021. gada 22. janvāra norādījumiem par finanšu instrumentiem un ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C 58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Jo īpaši jānodrošina atbalstīto ieguldījumu atbilstība Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktam un 12. pantam un Putnu direktīvas 5. pantam un vajadzības gadījumā jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai skrīnings saskaņā ar IVN direktīvu. Fonds nodrošina finanšu instrumentu (pašu kapitāla vai parāda) atbalstu investīciju projektiem, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas procesiem, tehnoloģiju nodošanu un sadarbību starp uzņēmumiem, kuri koncentrējas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, galveno uzmanību pievēršot mazemisiju un bezemisiju inoatīviem risinājumiem

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										ilgtspējīgas mobilitātes un bezemisiju/mazemisiju enerģijas avotu (izņemot saspīestu dabasgāzi un sašķidrinātu dabasgāzi) jomā, kurus galvenokārt īsteno MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu. Fonda pārvaldību uztic Fonda pārvaldniekam, kas izraudzīts atklātā konkursā. Fonda Investīciju komiteju izveido un tā ir atbildīga par galasaņēmēju (ieguldītāju) projektu apstiprināšanu, kā to ierosinājis fonda pārvaldnieks, pamatojoties uz tirgus vajadzībām un atvērtā un tirgus prasībām atbilstošā veidā. Fonda struktūra ļauj piesaistīt privātos līdzekļus. Pamatā esošie tiesību akti nodrošina, ka atmaksājumi (t. i., aizdevuma procenti, pašu kapitāla atdeve vai atmaksātā pamatsumma, atskaitot saistītās izmaksas), kas saistīti ar šiem instrumentiem, tiek izmantoti tiem pašiem politikas mērķiem, tostarp pēc 2026. gada, vai ANM aizdevumu atmaksai.
E9G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Atskaites punkts	Finanšu starpnieku atlase	Fonda vadības struktūru lēmums				3. sem.	2022	Fonda pārvaldnieka veikta finanšu starpnieku atlase, kuri ir tiesīgi sniegt finansiālu atbalstu no fonda. Atlases procesā ievēro atklātu konkursa procedūru, un tā rezultātā tiek parakstīti līgumi ar finanšu starpniekiem, lai atbalstītu konkrētas inovācijas un ražošanas jaudas bezemisiju/mazemisiju mobilitātē un energoresursos (izņemot saspīestu dabasgāzi un sašķidrinātu dabasgāzi), kas ir pieejami visu veidu uzņēmumiem, koncentrējoties uz MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu. Līgumiskajās vienošanās, kas parakstītas ar finanšu starpniekiem, norāda projekta atbilstības kritērijus, kas nodrošina atbilstību DNSH un saskaņotību ar piemērojamiem klimata un digitālās iezīmēšanas kritērijiem, kas noteikti ANM regulas VI pielikumā.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Skaitis					
E10G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	Uzstādīto jauno bezemisiju transportlīdzekļu ražošanas jauda		Skaitis	0	100 000	2. cet.	2026	Mērķrādītājs attiecas uz jaunu bezemisiju transportlīdzekļu ikgadējo ražošanas jaudu fonda atbalstīto investīciju dēļ.
E11G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	Bezemisiju/mazemisiju uzglabāšanas un alternatīvo degvielu/enerģijas ražošanas jauda un uzglabāšanas jauda		Skaitis	0	1000	2. cet.	2026	Mērķis attiecas uz gada laikā saražoto bezemisiju enerģijas avotu (izņemot saspiesto dabasgāzi un sašķidrināto dabasgāzi) ražošanas un uzstādītās uzglabāšanas jaudu (mW) fonda atbalstīto investīciju dēļ.
E12G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu, kurus atbalsta ar fonda mērķtiecīgām investīcijām		Skaitis	0	150	4. cet.	2025	Mērķrādītājs attiecas uz to MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumu skaitu, kurus atbalsta fonds un kuri nodrošina produktus un pakalpojumus mazoglekļa/nulles emisiju ilgtspējīgai mobilitātei un bezemisiju enerģijai.
E13G	E1.1.2 Bezemisiju un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Atskaites punkts	Bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi:	Līgumi, kas parakstīti starp attiecīgajām ministrijām un saņēmējiem				4. cet.	2023	Saņēmēju subjektu (vietējo iestāžu vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju) atlase jaunajiem 1738 bezemisiju un mazemisiju autobusiem.  Saņēmējus subjektus atlasa, izmantojot pārredzamus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un kuri attiecas uz bezemisiju un mazemisiju transportu ārpus pilsētas.  Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzību pēc tīra sabiedriskā transporta un ietekmi uz emisiju (jo īpaši bezemisiju pilsētas transporta) un sastrēgumu samazināšanu, atbalstu izslēgtajām transporta teritorijām, projektiem, kas atbalsta/nodrošina transporta integrāciju (dzelzceļš, pilsēta, piepilsētas). Ņemot vērā dažādo saņēmēju vajadzības, autobusu piešķiršana saņēmējiem subjektiem nodrošina līdzsvarotu sadalījumu starp subjektiem visā valstī, ņemot vērā

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko pārklājumu (vairāk apdzīvotas/plašākas pašvaldības saņem lielāku atbalstu).
E14G	E1.1.2 Bezemisiju un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Mērķrādītājs	Jauni bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi ekspluatācijā		Skaitis	0	1 738	1. cet.	2026	Jauni bezemisiju un mazemisiju autobusi, ko piegādā saskaņā ar līgumiem, kurus finansē no šīs investīcijas sabiedriskajā pilsētas transportā (nulles emisijas) un piepilsētas/lauku (mazemisiju) transportā.  Autobusu iepirkumu veic, izmantojot atklātus konkursus.  Bezemisiju autobusiem atbalsta tikai elektriskus un uzlādējamus hibrīdautobusus. atbalsta arī sašķidrinātu dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, saspiestu dabasgāzi un EURO VI standarta autobusus. Mazemisiju autobusu skaits nepārsniedz 21 % no kopējā piegādāto autobusu skaita.
E15G	E2.1. Uzlabot dzelzceļa nozares konkurētspēju	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, nodrošinot dzelzceļa operatoru noturību. Ministru lēmums par prioritāšu noteikšanu intermodālajiem pārvadājumiem un par sastrēgumu novēršanu, lai veicinātu dzelzceļa jaudu	Noteikums aktā, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, norādot tā stāšanās spēkā, un infrastruktūras ministra lēmuma pieņemšana par sastrēgumiem.				4. cet.	2022	Tiesību akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, ļauj infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt maksu par piekļuvi infrastruktūrai un kompensēt infrastruktūras pārvaldītājiem maksas samazinājumus. plānošana, programmu koordinācija, inovācija, ieguldījumi, kas palielina intermodālo pārvadājumu jaudu, kā arī intermodālas vienības izveide Infrastruktūras ministrijā. Tikla statusu analizē, īpašu uzmanību pievēršot vājajām vietām, un infrastruktūras ministrs pieņem lēmumu par prioritātēm, lai novērstu sastrēgumus, tādējādi palielinot dzelzceļa jaudu.
E16G	E2.1. Uzlabot dzelzceļa nozares konkurētspēju	Mērķrādītājs	Nodevu iekasēšanas sistēmas izveide uz jauniem ceļiem		km	0	1 400	1. cet.	2023	Jaunu ceļu garums, uz kuriem attiecas nodevu iekasēšanas sistēma, aptverot gan automaģistrāles, gan ātrgaitas ceļus.
E17G	E2.1.1. Dzelzceļa	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana atklāta konkursa kārtībā	Parakstītie līgumi				4. cet.	2024	Līgumu parakstīšana par 478 km dzelzceļa līniju modernizēšanu līdz TEN-T standartiem

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	līnijas									un elektrifikāciju. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbu uzņēmējus izvēlas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma režīmu, izmantojot konkurences modeli. Līgumi attiecas uz galvenajiem darbiem līnijās.
E18G	E2.1.1. Dzelzceļa līnijas	Mērķrādītājs	478 km dzelzceļa līniju modernizācija, tostarp 300 km garumā ar TEN-T standartiem		Skaitis	0	478	2. cet.	2026	Modernizācijas darbu pabeigšana 478 km dzelzceļa līnijās, pielāgojot 300 km TEN-T tīkla prasībām (no kurām 200 km TEN-T pamattīklā), 200 km līniju pielāgo 250 km/h ātrumam pasažieru satiksmei, 320 km nodrošina 100 km/h ātrumu kravu pārvadājumiem, 144 km līniju elektrificē, 70 km modernizē līdz 160 km/h ātrumam.
E19G	E2.1.2. Dzelzceļu pasažieru ritošais sastāvs	Atskaites punkts	Līgumu par pasažieru ritošo sastāvu parakstīšana	Parakstītie līgumi				3. sem.	2023	Projektus atlasa konkursa kārtībā atklātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Pēc uzaicinājuma līgumus ar izraudzītajiem saņēmējiem paraksta par 70 bezemisiju/elektrisko un ERTMS aprīkoto ritošā sastāva vienību piegādi reģionālajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem. Uz papildu 38 elektriskajām ritošā sastāva vienībām attiecas līgumi, kas parakstīti ar Nacionālo Polijas dzelzceļa uzņēmumu PKP IC — tālsatiksmes vilcienu operatoru.
E20G	E2.1.2. Dzelzceļu pasažieru ritošais sastāvs	Mērķrādītājs	Elektriskais un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs, ko ekspluatē reģionālās un tālsatiksmes dzelzceļa līnijās		Skaitis	0	108	2. cet.	2026	Ekspluatācijā nodoto jauno ritošā sastāva vienību skaits tālsatiksmes un reģionālajai satiksmei. Ritošais sastāvs ir bezemisiju/elektrisks, atbilst DNSH principiem (piemēram, bezemisiju) un aprīkots ar ERTMS: 70 vienības reģionālajām līnijām un 38 vienības tālsatiksmes līnijām. Beidzoties sabiedrisko pakalpojumu līgumam, ritošo sastāvu nodod kompetentajai iestādei vai nākamajam operatoram (par tirgus cenu bez atbalsta).
E21G	E2.1.3. Intermodālie projekti	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana intermodālo pārvadājumu projektiem	Parakstītie līgumi				4. cet.	2023	Projektus atlasa konkursa kārtībā atklātā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Pēc uzaicinājuma līgumus ar izraudzītajiem

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										saņēmējiem paraksta, lai atbalstītu 10 intermodālos termināļus un piegādātu 250 ritošā sastāva vienības, kas atbilst tehniskajām specifikācijām un DNSH principiem (piemēram, klusās bremzes, nulles emisijas) un Globālā mobilo sakaru sistēma (lokomotīvēm).
E22G	E2.1.3. Intermodālie projekti	Mērķrādītājs	Pārkraušanas jaudas palielināšana		% (procentos)	Bāzlīnija 9,1 mln TEU/y uzstādītā jauda (ref 2020) visiem termināļiem Polijā	5	2. cet.	2026	Saskaņā ar ANM atbalstīto termināļu pārkraušanas jaudas palielināšana par vismaz 5 % salīdzinājumā ar pamatscenāriju (2020. gads).
E23G	E2.2 Uzlabot transporta drošību	Atskaites punkts	prioritāte attiecībā uz gājējiem uz pārbrauktuves, vienots ātrums apbūvētās teritorijās, minimālais attālums starp transportlīdzekļiem, ceļu satiksmes drošības mērķi līdz 2030. gadam (50 % nelaiemes gadījumos bojāgājušo)	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz stāšanās spēkā				4. cet.	2021	gājēju prioritāte krustojumos, viendabīga ātruma ierobežojuma ieviešana pilsētu teritorijās (50 km/h) un minimālais attālums starp transportlīdzekļiem uz automaģistrālēm un ātrgaitas ceļiem (puse no ātruma metros). Vispārējo ceļu satiksmes drošības mērķi nosaka Valsts ceļu satiksmes drošības programmā, lai līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2019. gadu par 50 % samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu saskaņā ar ES saistībām.
E24G	E2.2.1. Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķrādītājs	Apvedceļu būvniecības pabeigšana un ceļu satiksmes drošības melno/karsto punktu likvidēšana		Skaitis	0	10 km, 125 melnie/karstie punkti	4. cet.	2023	Pabeigti ieguldījumi: Modernizēti 125 bīstami melnie/karstie punkti, 10 km gari apvedceļi, kas būvēti, lai likvidētu melnos/karstos drošības punktus.
E25G	E2.2.1. Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķrādītājs	Apvedceļu izbūves pabeigšana, ceļu satiksmes drošības melno/karsto punktu likvidēšana un automātisku ceļu		Skaitis	0	90 km, 305 melnie/karstie punkti,	2. cet.	2026	Pabeigti ieguldījumi: Modernizēti 305 bīstami melnie/karstie punkti, 90 km gari apvedceļi, kas būvēti, lai likvidētu melnos/karstos drošības punktus, uzstādītas 128 jaunas automātiskas uzraudzības ierīces.

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katras atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
			uzraudzības ierīču uzstādīšana				128 ierīces			
E26G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Atskaites punkts	Viena dzelzceļa pasažieru biļešu pārdošana	Darbojas sistēma				2. cet.	2026	Atskaites punkts attiecas uz vienotas dzelzceļa biļešu pārdošanas sistēmas turpmāku izstrādi, padarot pieejamu sistēmu, kas izstrādāta un balstīta uz jauniem tehniskiem risinājumiem. Biļešu sistēma ir atvērta citu transporta veidu integrācijai un ir atvērta visiem pārvaldītājiem. Grafiki un tarifi ir publiski pieejami vienkāršā un lietotājam draudzīgā veidā. Jauns biļešu sistēmas pamatmodulis nodrošina atjauninātu risinājumu ieviešanu ar piekļuves moduļiem, kas bez maksas tiek nodrošināti visiem transporta uzņēmumiem, lai pasažieri varētu izmantot visaptverošu un atvērtu biļešu iegādes sistēmu. Sistēma, kas darbojas jaunā pamatmodulī, ir sadarbspējīga ar TTE 2.0 risinājumiem. B2B un B2C moduļus izstrādā, lai nodrošinātu netraucētu savienojumu ar jauno pamatmoduli.
E27G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķrādītājs	Uzstādīt: Dinamiskā pasažieru informācijas sistēma (SDIP), kontroles sistēmas un pārbrauktuves 55 zonās		Skaitis	0	SDIP: 10 vietas, vadības ierīce: 15 vietas, pārbrauktuves: 30 vietas	1. cet.	2024	Dinamiskās pasažieru informācijas sistēmas (SDIP) uzstādīšana 10 vietās SDIP vajadzībām, kas nodrošina reāllaika informāciju par dzelzceļa satiksmi pasažieriem, 15 vietas automātiskai kontrolei, kas ļauj pārvaldīt konkrētas dzelzceļa zonas no vietējiem satiksmes vadības centriem, 30 pārbrauktuves, kas saistītas ar automātisku kontrolētu drošības ierīču uzstādīšanu (pārejas vārti, skaņas un gaismas signalizācijas sistēmas).
E28G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķrādītājs	Automātiskās vadības, pārbrauktuves, 180 ERTMS borta ierīču uzstādīšana un ar to saistīta nodošana ekspluatācijā		Skaitis	0	- 180 ERTMS borta ierīces; 45 vietas, pārbrau	2. cet.	2026	180 ERTMS borta ierīču uzstādīšana (priekšlikumu izvēles saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā), 45 pārbrauktuves sistēmu modernizācija (tostarp vārti, skaņas un gaismas drošības sistēmas) un dzelzceļa vadības punktu automātiskas kontroles

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
							ktuves: - 35 vietas automātiskai vadībai			ieviešana 35 vietās.

### **E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

#### **Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi**

Reformas mērķis ir samazināt transporta ietekmi uz vidi un veselību.

Reforma ietver pienākumu izveidot mazemisiju transporta zonas pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju un kurās ir pārsniegtas konkrētas gaisa piesārņojuma robežvērtības. Pašvaldību rīcībā ir 9 mēneši šādu zonu ieviešanai no brīža, kad vides aizsardzības inspekcija konstatē piesārņojuma līmeņa pārsniegumu.

Reforma stājas spēkā līdz 2024. gada 30. jūnijam, un attiecīgās pilsētas līdz 2025. gada 31. martam ievieš mazemisiju zonas.

#### **E1.2.1. Bezemisiju sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)**

Investīcijas mērķis ir palielināt tīra sabiedriskā transporta piedāvājumu pilsētās.

Atbalstu prioritārā kārtā piešķir teritorijām, kurās ir ieviestas vai ir plānots ieviest tīras transporta zonas.

Ieguldījumu veido 110 bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva (tramvaju) iegāde sabiedriskajam transportam pilsētās līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### **E2.3 Uzlabot transporta pieejamību, drošību un digitālos risinājumus**

Reformas mērķis ir palielināt transporta pieejamību.

Tā izpaužas kā paātrināta Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un par ritošā sastāva pielāgošanu pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām īstenošana. Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 21. janvārī.

Reforma ietver arī pienākumu modernizēt valsts, starptautisko un reģionālo ritošo sastāvu, nosakot prasības pasažieriem ar invaliditāti. Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 21. janvārī.

#### **E2.3.1. Reģionālie dzelzceļi pasažieru ritošais sastāvs**

Ieguldījumu mērķis ir uzlabot reģionālos dzelzceļa transporta pakalpojumus, samazināt transporta atstumtību un uzlabot reģionālo pasažieru pārvadātāju ceļošanas komfortu, paātrināt pasažieru tiesību aizsardzību un uzlabot to dzelzceļa pakalpojumu kvalitāti, ko sniedz reģionālos, starpreģionālos un starptautiskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus.

Lai sasniegtu šo mērķi, investīcija ietver 75 jauna bezemisiju ritošā sastāva, kas atbilst SITS prasībām, ir aprīkots ar ERTMS un nodrošina pilnīgu pieejamību personām ar invaliditāti un

personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, modernizāciju un iegādi līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### E.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
E1L	E1.2. Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko konkrētām, visvairāk piesārņotām pilsētām ievieš pienākumu attiecībā uz mazemisiju zonām	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tā stāšanos spēkā				2. cet.	2024	Tiesību akts nosaka pienākumu no 2025. gada 1. ceturkšņa izveidot mazemisiju transporta zonas pilsētās ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, kurās ir pārsniegtas kaitīgas vielas salīdzinājumā ar ES gaisa piesārņojuma robežvērtībām, un paplašina iespēju tās ieviest visās pilsētu teritorijās neatkarīgi no iedzīvotāju skaita. Zonās drīkst iebraukt tikai “zemas emisijas” pasažieru transportlīdzekļiem. Deviņu mēnešu laikā no dienas, kad saņemta informācija par gaisa piesārņojuma koncentrācijas līmeņa pārsniegšanu, pilsētas savā teritorijā izveido tīru transporta zonu. 9 mēnešu termiņš ir tāds, lai pašvaldības varētu sagatavot teritoriju, kurā atradīsies tīrā transporta zona, plānotajiem ierobežojumiem.
E2L	E1.2. Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Mazemisiju transporta zonu ieviešana, ko īsteno attiecīgās pašvaldības iestādes	Mazemisiju transporta zonu ieviešana				1. cet.	2025	Mazemisiju transporta zonas ir obligātas pilsētās ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju, kurās ir pārsniegtas gaisa kvalitātes robežvērtības. Vispārējā vides aizsardzības inspekcija katru gadu līdz 30. aprīlim sagatavo ziņojumu par gaisa kvalitāti. Pilsētām, kuras pārsniedz gaisa kvalitātes robežvērtības, kas noteiktas pirmajā ziņojumā, kurš publicēts pēc tiesību aktu stāšanās spēkā, ir 6 mēneši, lai izveidotu mazemisiju transporta zonas.
E3L	E1.2.1. Bezemisiju sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Atskaites punkts	Jauni tramvaji: atbalsta saņēmēju atlase	Līgumi, kas parakstīti ar saņēmējiem subjektiem				1. cet.	2025	Līgumi, kas parakstīti ar saņēmējiem (pašvaldībām vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) par 110 tramvaju iegādi un nodošanu ekspluatācijā pēc atklātiem un pārredzamiem uzaicinājumiem piedalīties konkursā. Saņēmējus izraugās, izmantojot pārredzamus konkursus, kuros var piedalīties visas vietējās

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.</p> <p>Saņēmēju subjektu atlases kritēriji jo īpaši atspoguļo vajadzību pēc tīra sabiedriskā transporta un ietekmi uz emisiju un sastrēgumu samazināšanu, projektu briedumu. Prioritāti piešķir teritorijām, kurās ir ieviestas vai ir plānots ieviest tīras transporta zonas.</p> <p>Līdzekļus piešķir taisnīgi un pārredzami, vienojoties ar vietējām pašvaldībām, un galasaņēmēji vai pašvaldības tos nekādā veidā neatmaksā Polijas valdībai.</p>
E4L	E1.2.1. Bezemisiju sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Mērķrādītājs	Jauni tramvaji, ko izmanto sabiedriskajam pilsētas transportam		Skaitis	0	110	2. c et.	2026	<p>Mērķrādītājs attiecas uz jaunu tramvaju skaitu pilsētās.</p> <p>Tramvaju iepirkumu veic, izmantojot atklātus konkursus, ko pārvalda Satiksmes ministrija/saņēmēji.</p> <p>Investīcijas mērķis ir palielināt tīra sabiedriskā transporta piedāvājumu pilsētās. Atbalstu prioritārā kārtā piešķir teritorijām, kurās ir ieviestas vai ir plānots ieviest tīras transporta zonas. Ieguldījumu veido 110 bezemisiju dzelzceļa ritošā sastāva (tramvaju) iegāde sabiedriskajam transportam pilsētās līdz 2026. gada 30. jūnijam.</p>
E5L	E2.3 Uzlabot transporta pieejamību, drošību un digitālos risinājumus	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš pasažieru tiesību uzlabojumus ritošā sastāva prasību jomā	Noteikums tiesību aktos, kas norāda uz stāšanos spēkā				4. cet.	2022	Dzelzceļa investīciju tehniskos un funkcionālos standartus ievieš ar tiesību aktu, lai nodrošinātu atbilstošus infrastruktūras risinājumus, kas apmierina pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības. Šajā nolūkā ar tiesību aktu atceļ attiecīgos valsts noteikumus, lai atkāptos no Regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem.
E6L	E2.3 Uzlabot transporta pieejamību, drošību un	Atskaites punkts	Pienākums modernizēt valsts, starptautisko un reģionālo ritošo sastāvu, nosakot prasības	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				2. cet.	2024	Stājas spēkā pienākums pielāgot dzelzceļa ritošo sastāvu pasažieru tiesību prasībām, pielāgojoties Regulas Nr. 1371/2007 8. panta 3. punktu un 21. panta 1. punktam (ja modernizācija ir pamatota un

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	digitālos risinājumus		pasažieriem ar invaliditāti							<p>racionāla attiecībā uz ritošā sastāva paredzamo ekspluatācijas laiku), lai reģionālo, valsts un starptautisko ritošo sastāvu modernizētu līdz pasažieriem ar invaliditāti un uzlabotu pasažieru tiesības.</p> <p>Reģionālā ritošā sastāva prasības ir obligātas no 2024. gada 2. ceturkšņa un starptautiskajam un tālsatiksmes ritošajam sastāvam — no 2023. gada 2. ceturkšņa.</p>
E7L	E2.3.1. Reģionālie dzelzceļi pasažieru ritošais sastāvs	Mērķrādītājs	Ekspluatācijā esoši jauni elektriski un ERTMS aprīkoti reģionālie vilcieni		Skaitis	0	75	2. c et.	2026	<p>Ekspluatācijā esošs jauns bezemisiju un ERTMS aprīkots reģionālais ritošais sastāvs. Iekārtas iepērk, izmantojot atklātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā un saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Beidzoties sabiedrisko pakalpojumu līgumam, ritošo sastāvu nodod kompetentajai iestādei vai nākamajam operatoram (par tirgus cenu bez atbalsta).</p>

## **F. KOMPONENTS F: “IESTĀŽU KVALITĀTES UN ANP ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMU UZLABOŠANA”**

Polija saskaras ar vairākām ilgstošām problēmām, kas saistītas ar investīciju vidi, jo īpaši attiecībā uz Polijas tiesu sistēmu, kā arī lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procesiem.

Tāpēc šā komponenta galvenais mērķis ir uzlabot investīciju vidi un radīt apstākļus Polijas atveseļošanas un noturības plāna efektīvai īstenošanai. Tālāk reformas mērķis ir: stiprināt tiesu neatkarību un objektivitāti; labot to tiesnešu situāciju, kurus skāruši Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās, lai atjaunotu tos tiesnešus, par kuriem konstatēts, ka tie ir nelikumīgi skarti, nekavējoties veicot pārskatīšanas procedūru; palielināt ietekmes novērtējumu izmantošanu likumdošanas procesā; nodrošināt pienācīgu apspriešanos ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām Atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, tostarp izveidojot uzraudzības komiteju, un nodrošināt Arachne riska novērtēšanas instrumenta piemērošanu Atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu “uzlabot normatīvo vidi, jo īpaši stiprinot apspriešanās ar sociālajiem partneriem un sabiedriskās apspriešanas lomu likumdošanas procesā” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un “uzlabot investīciju vidi, jo īpaši aizsargājot tiesu iestāžu neatkarību”, kā arī “nodrošināt efektīvas sabiedriskās apspriešanas un sociālo partneru iesaistīšanu politikas veidošanas procesā” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4).

### **F1. Tiesu sistēma**

Reformu galvenais mērķis ir paaugstināt tiesiskās aizsardzības standartu un uzlabot investīciju vidi Polijā, kā arī atbalstīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241 22. pantā minēto iekšējās kontroles sistēmu, stiprinot tiesu neatkarības un objektivitātes garantijas.

Reformas rezultātā tiek stiprināta tiesu un tiesnešu neatkarība un objektivitāte, kas noteikta tiesību aktos saskaņā ar LES 19. pantu un attiecīgo ES acquis. Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktā, visas citas reformas īsteno, nevājinot šo rezultātu un negatīvi neietekmējot turpmāk minētos elementus.

#### **F1.1. Reforma tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanai**

Reforma:

- a) visās lietās, kas attiecas uz tiesnešiem, tostarp disciplinārās imunitātes un imunitātes atcelšanas gadījumā, nosaka Augstākās tiesas palātas, izņemot esošo Disciplinārlietu palātu, jurisdikcijas apjomu, kas atbilst prasībām, kuras izriet no LES 19. panta 1. punkta. Tas nodrošina, ka iepriekš minētās lietas izskata neatkarīga un objektīva tiesa, kas izveidota ar likumu, vienlaikus ierobežojot rīcības brīvību noteikt disciplinārtiesu, kurai ir jurisdikcija pirmajā instancē lietās, kas attiecas uz vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem,
- b) precizēt tiesnešu disciplinārās atbildības tvērumu, nodrošinot, ka netiek ierobežotas Polijas tiesu tiesības iesniegt EST lūgumus sniegt prejudiciālu nolēmumu. Šāds lūgums nav pamats disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi,

- c) lai gan tiesnešus joprojām var saukt pie atbildības par profesionālās ētikas pārkāpumu, tostarp klaju un rupju likuma pārkāpumu, noteikt, ka tiesas nolēmumu saturs nav kvalificēts kā disciplinārpārkāpums,
- d) nodrošināt, ka kompetentā tiesa var uzsākt pārbaudi tiesvedības ietvaros par to, vai tiesnesis atbilst neatkarības, objektivitātes un “tiesību aktos noteiktam statusam” saskaņā ar LES 19. pantu, ja šajā jautājumā rodas nopietnas šaubas un ja šāda pārbaude nav kvalificēta kā disciplinārpārkāpums,
- e) stiprināt procesuālās garantijas un pušu pilnvaras disciplinārlietās pret tiesnešiem, izmantojot

nodrošināt, ka disciplinārlietas pret vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem tiek izskatītas saprātīgā termiņā,

izstrādāt precīzākus noteikumus par to tiesu teritoriālo jurisdikciju, kuras izskata disciplinārlietas, lai nodrošinātu, ka attiecīgo tiesu var tieši noteikt saskaņā ar tiesību aktu;

III) nodrošināt, ka aizstāvja iecelšana disciplinārlietās pret tiesnesi tiek veikta saprātīgā termiņā, kā arī nodrošināt laiku aizstāvības advokāta sagatavošanai pēc būtības, lai viņš varētu pildīt savas funkcijas attiecīgajā tiesvedībā. Vienlaikus tiesa aptur procesa norisi, ja apsūdzētais tiesnesis vai viņa aizstāvis nav ieradies pienācīgi pamatotā prombūtnē.

Reforma stājas spēkā līdz 2022. gada otrā ceturkšņa beigām.

## **F1.2. Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās**

Reforma nodrošina, ka tiesnešiem, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi, ir iespēja pārskatīt viņu lietas. Šādas lietas, par kurām jau ir lēmumi Disciplinārlietu palāta, pārskata tiesa, kas atbilst LES 19. panta 1. punkta prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem, pamatojoties uz iepriekš minēto reformu. Leģislatīvajā aktā nosaka, ka pirmā tiesas sēde, kas izskata minētās lietas, notiek trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemts tā tiesneša priekšlikums, kurš lūdz pārskatīšanu, un ka lietas izskata divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda ierosinājuma saņemšanas. Lietas, kas pašlaik tiek izskatītas Disciplinārlietu palātā, nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar iepriekš minētās tiesvedības noteikumiem.

Reforma stājas spēkā līdz 2022. gada otrā ceturkšņa beigām.

Abas iepriekš minētās reformas, kuru pabeigšanas datums ir 2022. gada 2. ceturksnis, izpilda pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Komisijai, un tās ir priekšnoteikums jebkadam maksājumam saskaņā ar ANM regulas 24. pantu.

## **F2.1. Tiesību aktu izstrādes procesa uzlabošana**

Reformas mērķis ir pieņemt grozījumus Sejma, Senāta un Ministru padomes reglamentā, ar ko ievieš obligātu ietekmes novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu par deputātu un senatoru ierosinātajiem likumprojektiem. Reforma arī ierobežo paātrināto procedūru izmantošanu, attiecinot to tikai uz skaidri noteiktiem un izņēmuma gadījumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### **F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana**

Lai atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā nodrošinātu pienācīgu apspriešanos ar sociālajiem partneriem un ieinteresētajām personām, reforma ietver tāda tiesību akta stāšanos spēkā, ar ko izveido uzraudzības komiteju, kurā ir atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītās ieinteresētās personas un sociālie partneri. Uzraudzības komitejas uzdevums ir uzraudzīt atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu. Tiesību aktā iekļauj noteikumu, kas paredz juridisku prasību apsprieties ar uzraudzības komiteju Atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā. Reforma ietver arī norādījumu pieņemšanu, ar kuriem paredz noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.

Reforma ietver arī repozitorija sistēmas ieviešanu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. panta 2. punkta d) apakšpunktu, lai varētu vākt, glabāt un uzraudzīt datus par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, tostarp galasaņēmēju līmenī. Datus no šīs repozitorija sistēmas ievada Arachne sistēmā, ko izmanto revīzijās un kontrolēs, lai novērstu, atklātu un labotu interešu konfliktus, krāpšanu, korupciju un dubultu finansēšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

## F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Bāze	Mērķis	Ceturksnis	Gads	
FIG	F1.1. Reforma tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanai	Atskaites punkts	Tādas reformas stāšanās spēkā, kas stiprina tiesu neatkarību un objektivitāti	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā				2. cet.	2022	<p>Tādas reformas stāšanās spēkā, kas:</p> <p>a) visās lietās, kas attiecas uz tiesnešiem, tostarp disciplinārās imunitātes un imunitātes atcelšanas gadījumā, nosaka Augstākās tiesas palātas, izņemot esošo Disciplinārlietu palātu, jurisdikcijas apjomu, kas atbilst prasībām, kuras izriet no LES 19. panta 1. punkta. Tas nodrošina, ka iepriekš minētās lietas izskata neatkarīga un objektīva tiesa, kas izveidota ar likumu, vienlaikus ierobežojot rīcības brīvību noteikt disciplinārtiesu, kurai ir jurisdikcija pirmajā instancē lietās, kas attiecas uz vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem,</p> <p>b) precizēt tiesnešu disciplinārās atbildības tvērumu, nodrošinot, ka netiek ierobežotas Polijas tiesu tiesības iesniegt EST lūgumus sniegt prejudiciālu nolēmumu. Šāds lūgums nav pamats disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi,</p> <p>c) lai gan tiesnešus joprojām var saukt pie atbildības par profesionālās ētikas pārkāpumu, tostarp klaju un rupju likuma pārkāpumu, noteikt, ka tiesas nolēmumu saturs nav kvalificēts kā disciplinārpārkāpums,</p> <p>d) nodrošināt, ka kompetentā tiesa var uzsākt</p>

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
										<p>pārbaudi tiesvedības ietvaros par to, vai tiesnesis atbilst neatkarības, objektivitātes un "tiesību aktos noteiktam statusam" saskaņā ar LES 19. pantu, ja šajā jautājumā rodas nopietnas šaubas un ja šāda pārbaude nav kvalificēta kā disciplinārpārkāpums,</p> <p>e) stiprināt procesuālās garantijas un pušu pilnvaras disciplinārlietās pret tiesnešiem, izmantojot</p> <p>(i) nodrošināt, ka disciplinārlietas pret vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešiem tiek izskatītas saprātīgā termiņā,</p> <p>(ii) izstrādāt precīzākus noteikumus par to tiesu teritoriālo jurisdikciju, kuras izskata disciplinārlietas, lai nodrošinātu, ka attiecīgo tiesu var tieši noteikt saskaņā ar tiesību aktu;</p> <p>(iii) nodrošināt, ka aizstāvja iecelšana disciplinārlietās pret tiesnesi tiek veikta saprātīgā termiņā, kā arī nodrošināt laiku aizstāvības advokāta būtiskai sagatavošanai, lai viņš varētu pildīt savas funkcijas attiecīgajā tiesvedībā. Vienlaikus tiesa aptur procesa norisi, ja apsūdzētais tiesnesis vai viņa aizstāvis nav ieradies pienācīgi pamatotā prombūtnē.</p>
F2G	F1.2. Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus	Atskaites punkts	Reformas stāšanās spēkā, lai labotu to tiesnešu situāciju,	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos				2. cet.	2022	Tādas reformas stāšanās spēkā, kas nodrošina, ka tiesnešiem, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi, ir iespēja

Turpmākie pasākumi. NR.º	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās		kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	spēkā						pārskatīt viņu lietas. Šādas lietas, par kurām jau ir lēmusi Disciplinārlietu palāta, pārskata tiesa, kas atbilst LES 19. panta 1. punkta prasībām, saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem, pamatojoties uz iepriekš minēto atskaites punktu F1G. Leģislatīvajā aktā nosaka, ka pirmā tiesas sēde, kas izskata minētās lietas, notiek trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemts tā tiesneša priekšlikums, kurš lūdz pārskatīšanu, un ka lietas izskata divpadsmit mēnešu laikā pēc šāda ierosinājuma saņemšanas. Lietas, kas pašlaik tiek izskatītas Disciplinārlietu palātā, nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar iepriekš minētās tiesvedības noteikumiem.
F3G	F1.2. Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	Lietas, kas izskatītas				4. cet.	2023	Izskata visas pārskatīšanas lietas, kas uzsāktas saskaņā ar atskaites punktu F2G, izņemot pienācīgi pamatotos ārkārtas apstākļos.
F4G	F2.1. Tiesību aktu izstrādes procesa uzlabošana	Atskaites punkts	Parlamenta, Senāta un Ministru padomes reglamenta grozījuma pieņemšana, lai likumdošanas procesā vairāk izmantotu sabiedriskās apspriešanas un ietekmes novērtējumus	Tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz stāšanās spēkā				3. sem.	2022	Stājas spēkā grozījumi Sejma, Senāta un Ministru padomes reglamentā, kas: i) ieviest obligātu ietekmes novērtējumu un sabiedrisko apspriešanu par likumprojektiem, ko ierosinājuši vietnieki un senatori, lai nodrošinātu ieinteresēto personu un ekspertu strukturētāku iesaistīšanos likumdošanas procesā; ii) ierobežot paātrināto procedūru izmantošanu, attiecinot to tikai uz precīzi noteiktiem un izņēmuma gadījumiem.
F5G	F3.1. Atjaunojamo	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko	Tiesību akta noteikums, kas				1. cet.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā tiesību akts, kas:

Turpmākie pasākumi. NR.°	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
	enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana		izveido uzraudzības komiteju, un uzdevumi, kas tai uzticēti ANP efektīvas īstenošanas uzraudzībai	norāda uz stāšanos spēkā						Izveidot uzraudzības komiteju, kuras uzdevums ir uzraudzīt ANP efektīvu īstenošanu un kuras sastāvā ir ieinteresētās personas un sociālie partneri, kurus ietekmē ANP īstenošana, tostarp pārstāvji no struktūrām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un veicina pamattiesības un nediskrimināciju;
F6G	F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Par reģionālo attīstību atbildīgā ministra norādījumu pieņemšana, paredzot noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP īstenošanā	Norādījumu publicēšana Attīstības fondu un reģionālās politikas ministrijas tīmekļa vietnē				2. cet.	2022	Pēc sabiedriskās apspriešanas pieņemt norādījumus, lai nodrošinātu ieinteresēto personu un sociālo partneru efektīvu iesaisti ANP plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā. Vadlīnijās saskaņo pasākumus, kas jāveic iestādēm, kuras atbild par reformu un investīciju īstenošanu saskaņā ar ANP. Vadlīnijās iekļauj mehānismus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistes uzraudzībai un novērtēšanai.
F7G	F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Efektīvas revīzijas un kontroles nodrošināšana ANM īstenošanas ietvaros, aizsargājot Savienības finanšu intereses	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas				2. cet.	2022	Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas: a) datu vākšanu un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību;  b) datu vākšana, glabāšana un piekļuves nodrošināšana saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktu.  Piekļuvi šiem datiem piešķir visām attiecīgajām valsts un Eiropas struktūrām revīzijas un kontroles nolūkā. Datus, kas iegūti no šīs repozitorija sistēmas, ievada Arachne sistēmā reizi ceturksnī. Arachne sistēmu izmanto revīzijās un kontrolēs, lai novērstu un atklātu un labotu interešu konfliktus, krāpšanu, korupciju un dubultu finansēšanu.

## 2. Atvaseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Polijas atvaseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir 160 967 579 300 PLN, kas atbilst 35 363 500 000 EUR, pamatojoties uz ECB 2021. gada 3. maija atsauces likmi PLN.

### 2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

#### 2.1. Finanšu iemaksa

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

Pirmā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A1G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Izstrādāt konceptuālu piezīmi par standartizēto kontu karti, kas integrēta budžeta klasifikācijā
A3G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums Likumā par valsts finansēm, paplašinot izdevumu stabilizēšanas noteikuma (SER) darbības jomu, lai iekļautu valsts īpašam nolūkam paredzētus fondus
A5G	A1.2 Normatīvā un administratīvā sloga turpmāka samazināšana	Atskaites punkts	Tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā, lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem un iedzīvotājiem
A18G	A1.4 Reforma ražotāju/patērētāju konkurētspējas un aizsardzības uzlabošanai lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas:
A20G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Atskaites punkts	Atbalsta saņēmēju atlases kritēriju pieņemšana visiem projektiem, uz kuriem attiecas šis ieguldījums
A27G	A2.1. Paātrināt robotizācijas un digitalizācijas un inovācijas procesus	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauns likums par atbalstu uzņēmumu automatizācijai, digitalizācijai un inovācijai, ieviešot nodokļu atvieglojumus robotizācijai
A38G	A2.4. Sadarbības mehānismu stiprināšana starp zinātni un rūpniecību	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko groza Likumu par augstāko izglītību un zinātni attiecībā uz to struktūru katalogu,

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			kuras kopā ar universitātēm var izveidot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības
A39G	A2.4. Sadarbības mehānismu stiprināšana starp zinātni un rūpniecību	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko paredz noteikumus par laboratoriju izmantošanu un zināšanu nodošanu lauksaimniecības un lauku attīstības ministra uzraudzītiem institūtiem, stāšanās spēkā
A59G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot bērnu aprūpes pieejamību bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam un kura mērķis ir mainīt aprūpes finansēšanas sistēmas organizāciju bērniem līdz trīs gadu vecumam, lai ieviestu vienotu un saskaņotu finansēšanas pārvaldības sistēmu bērnu aprūpes pakalpojumu izveidei un darbībai bērniem līdz trīs gadu vecumam
A60G	A4.2.1. Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam (medmāsām, bērnu klubiem) Maluch+	Atskaites punkts	Izveidot IT sistēmu, lai pārvaldītu bērnu aprūpes iestāžu finansēšanu un izveidi bērniem līdz trīs gadu vecumam, apvienojot dažādus bērnu aprūpes finansēšanas avotus
A62G	A4.3 Sociālās ekonomikas struktūru tiesiskā regulējuma īstenošana	Atskaites punkts	Tiesību akta par sociālo ekonomiku stāšanās spēkā
B1G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Energoefektivitātes aktu, un ar to saistīto tiesību aktu stāšanās spēkā
B3G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Valsts gaisa aizsardzības programmas atjaunināšana
B16G	B2.1. "Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana"	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, ar kuriem groza tiesību aktus par ūdeņradi kā alternatīvu transporta degvielu
B23G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par ieguldījumiem sauszemes vējparkos, stāšanās spēkā
B29G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos
B39G	B3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla	Atskaites punkts	Noteikumu izstrāde atbalsta teritorializācijai ieguldījumiem ūdensapgādē vai kanalizācijā lauku

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	palielināšanā lauku apvidos		apvidos
B4039G	B3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko nosaka pienākumu regulāri uzraudzīt un kontrolēt attiecīgas individuālas sistēmas
C1G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Ministru prezidenta kancelejas sagatavotais satvars platjoslas projektu līdzfinansēšanai baltajās nākamās paaudzes piekļuves (NGA) teritorijās, kur pašlaik nav NGA tīkla
D23G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Grozījums Likumā par augstāko izglītību un zinātņi un par ārsta un zobārsta profesijām, lai nodrošinātu juridisko pamatu 2021./2022. mācību gada finansiālajam atbalstam studentiem medicīnas jomā Polijā
D29G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar kuru izveido sistēmu, kas stimulē uzsākt un turpināt studijas atsevišķās medicīnas universitātes fakultātēs, piešķirot stipendijas, finansējumu studijām un mentorēšanu
E8G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Atskaites punkts	Finanšu instrumenta (fonda) izveide bezemisiju/mazemisiju mobilitātei un enerģētikai
E23G	E2.2 Uzlabot transporta drošību	Atskaites punkts	prioritāte attiecībā uz gājējiem uz pārbrauktuves, vienots ātrums apbūvētās teritorijās, minimālais attālums starp transportlīdzekļiem, ceļu satiksmes drošības mērķi līdz 2030. gadam (50 % nelaimes gadījumos bojāgājušo)
F1G	F1.1. Reforma tiesu neatkarības un objektivitātes stiprināšanai	Atskaites punkts	Tādas reformas stāšanās spēkā, kas stiprina tiesu neatkarību un objektivitāti
F2G	F2.1. Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās	Atskaites punkts	Tādas reformas stāšanās spēkā, kas stiprina tiesu neatkarību un objektivitāti
F5G	F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko izveido uzraudzības komiteju, un uzdevumi, kas tai uzticēti ANP efektīvas īstenošanas uzraudzībai

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
F6G	F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Par reģionālo attīstību atbildīgā ministra norādījumu pieņemšana, paredzot noteikumus ieinteresēto personu un sociālo partneru iesaistīšanai ANP īstenošanā
F7G	F3.1. Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Efektīvas revīzijas un kontroles nodrošināšana ANM īstenošanas ietvaros, aizsargājot Savienības finanšu intereses
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 2 851 148 919

Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A9G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Atskaites punkts	Izstrādājamo investīciju jomu galīgās atlases pieņemšana
A13G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Atskaites punkts	Tāda dokumenta publicēšana, kurā noteikts piešķiršanas mehānisms un indikatīvā atbalsta summa, kas piešķirama katrai Polijas pašvaldībai zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošanai
A49G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	Izveidot funkcionējošas reģionālās koordinācijas grupas, kas koordinē profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības politiku
A51G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti par valsts nodarbinātības dienestiem, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par konkrētu darba līgumu elektronisku noslēgšanu:  - ieviest izmaiņas valsts nodarbinātības dienestos un aktīvā darba tirgus politikā, lai palielinātu darbaspēka līdzdalību  Samazināt administratīvos šķēršļus ārvalstnieku nodarbinātībai:  - dažu līgumu noslēgšanas procesa

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			vienkāršošana
A53G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Veikt apspriešanos ar sociālajiem partneriem par koplīgumu potenciālu un veikt visaptverošu pētījumu par viena darba līguma iespējamo lomu, lai nodrošinātu jaunu elastīgumu un drošību Polijas darba tirgū;
A65G	Padarīt nodarbinātības veidus elastīgākus un ieviest tāldarbu	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Darba kodeksu, ieviešot Darba kodeksa noteikumus par pastāvīgu tāldarbu un elastīgus darba laika režīmus
A67G	A4.5 Pagarināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar ko no 2023. gada īsteno iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu tiem, kuri ir sasnieguši pensionēšanās vecumu, bet turpina strādāt
B4G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Klimata un vides ministra grozījuma par cietā kurināmā kvalitātes standartiem stāšanās spēkā
B24G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Regulas, ar ko nosaka atjaunojamo energoresursu izsoļu plānu 2022.–2027. gadam, stāšanās spēkā
B30G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos
C3G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Premjerministra izdarīti grozījumi noteikumos par vienoto informācijas punktu
C9G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvērsšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Obligātie saistošie standarti visu skolu aprīkošanai ar digitālo infrastruktūru, lai digitālajās tehnoloģijās visās skolās būtu iespējams vienlīdzīgi mācīties;
C10G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvērsšana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Stājas spēkā Ministru padomes rezolūcija par digitālo kompetenču attīstības programmu, lai pārvaldītu iedzīvotāju un darba ņēmēju digitālo kompetenču attīstību un digitālo izglītību dažādās nozarēs. Tas ietver arī Digitālās kompetences attīstības centra (DCDC) izveidi.

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
C16G	C2.1.3. E-kompetences	Atskaites punkts	Digitālās kompetences attīstības centra (DCDC) izveide
C21G	C3.1. Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un par drošību atbildīgo valsts dienestu infrastruktūras optimizēšana.	Atskaites punkts	Grozījums 2018. gada 5. jūlija Likumā par valsts kiberdrošības sistēmu, ar ko īsteno TID direktīvu un izveido visaptverošu kiberdrošības juridisko un organizatorisko pamatu valsts kiberdrošības sistēmai
C27G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Nākamās paaudzes mākoņdatošanas projektu atlase un līgumu parakstīšana
D1G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību akta par slimnīcu modernizāciju un efektivitātes uzlabošanu stāšanās spēkā
D2G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Valsts veselības fonda (NFZ) priekšsēdētāja rīkojums par primārās aprūpes un koordinētas aprūpes stiprināšanu, kam seko finanšu noteikumi (tostarp līgumu grozījumi), kas ļauj tos īstenot valsts mērogā.
D3G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību stāšanās spēkā kopā ar nepieciešamajiem īstenošanas noteikumiem
D4G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par Nacionālo Onkoloģijas tīklu stāšanās spēkā, ar ko izveido tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu vēža aprūpes pārvaldības struktūru un jaunu modeli
D9G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Atskaites punkts	Tiesību akta stāšanās spēkā attiecībā uz precīzu kritēriju sarakstu, pēc kuriem slimnīcām piešķir īpašas kategorijas, lai palīdzētu noteikt reformas rezultātā radušās investīciju vajadzības
D25G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Tiesību akta par paramedicīnas profesiju un paramedicīnas pašpārvaldi stāšanās spēkā, ar ko ievieš iespēju izveidot otrā cikla programmas paramedicīnas profesijas sagatavošanas jomā.
D27G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Atskaites punkts	Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot medicīnas darba pievilcību un medicīnas darbinieku darba

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			apstākļus
D32G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Likuma par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm stāšanās spēkā
D33G	D3.1 Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un kvalitātes palielināšana, atbalstot Polijas pētniecības un izstrādes potenciālu medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Valdības stratēģiskajā plānā biomedicīnas nozares attīstībai paredzēto galveno darbību stāšanās spēkā vai īstenošana saskaņā ar stratēģiskajā plānā noteikto grafiku
D34G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Polijas klīnisko pētījumu centru tīkla elektroniskas platformas darbības uzsākšana
E1G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka pienākumu no 2025. gada iegādāties tikai mazemisiju un bezemisiju autobusus pilsētās, kurās ir vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju
E9G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Atskaites punkts	Finanšu starpnieku atlase
E15G	E2.1. Uzlabot dzelzceļa nozares konkurētspēju	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Dzelzceļa transporta likumu, nodrošinot dzelzceļa operatoru noturību. Ministru lēmums par prioritāšu noteikšanu intermodālajiem pārvadājumiem un par sastrēgumu novēršanu, lai veicinātu dzelzceļa jaudu
F4G	F3.1. Tiesību aktu izstrādes procesa uzlabošana	Atskaites punkts	Parlamenta, Senāta un Ministru padomes reglamenta grozījuma pieņemšana, lai likumdošanas procesā vairāk izmantotu sabiedriskās apspriešanas un ietekmes novērtējumus
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 3 020 710 639

Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A12G	A1.3 Zemes izmantošanas plānošanas reforma	Atskaites punkts	Jauna tiesību akta par telpisko plānošanu stāšanās spēkā
A33G	A2.3. Institucionāls un juridisks pamats bezpilota gaisa kuģu (UAV) izstrādei	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Likumu par Polijas Aeronavigācijas pakalpojumu aģentūru, stāšanās spēkā
A57G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Bērnu aprūpes kvalitātes standartu pieņemšana, tostarp izglītības pamatnostādņu un bērnu, kas jaunāki par trim gadiem, aprūpes pakalpojumu standartu pieņemšana, nodrošinot augstu kvalitāti, tostarp izglītību un aprūpi;
A71G	A4.7. Darba tirgus segmentācijas ierobežošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par sociālās apdrošināšanas sistēmu, ar ko ierobežo darba tirgus segmentāciju un palielina visu to personu sociālo aizsardzību, kuras strādā, pamatojoties uz civiltiesiskiem līgumiem, padarot šos līgumus atkarīgus no sociālā nodrošinājuma iemaksām
B2G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Prioritārās programmas “Tīru gaisu Eiropā” atjaunināšana
B22G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Atskaites punkts	Tādu aktu stāšanās spēkā, ar kuriem groza tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu energokopienām un biometānu: Grozījumi AER likumā, grozījumi tiesību aktos par enerģijas tirgu un AER likuma noteikumu stāšanās spēkā
C2G	C1.1 Tīkla infrastruktūras attīstības veicināšana, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi ātrdarbīgam internetam	Atskaites punkts	Grozījumi Digitizācijas ministra noteikumos par telesakaru infrastruktūras un pakalpojumu gada inventarizāciju
C17G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T1 — Digitālie koordinatori, vidēji pa vienam no katras pašvaldības (gmina) Polijā
D7G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Regulas par onkoloģiskā tīkla vojevodistes uzraudzības centru sarakstu stāšanās spēkā
D10G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Atskaites punkts	Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus slimnīcām, kas pieprasa finansējumu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
E2G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Pasākumi ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu (SUMP) izstrādes atbalstam un stimulu pieņemšana ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānu īstenošanai, kas Infrastruktūras ministrijai sniedz tehnisku un finansiālu atbalstu visām funkcionālajām pilsētu teritorijām.
E16G	E2.1. Uzlabot dzelzceļa nozares konkurētspēju	Mērķrādītājs	Nodevu iekasēšanas sistēmas izveide uz jauniem ceļiem
		Izmaksājama daļa summa	EUR 2 003 340 320

Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A6G	A1.2 Normatīvā un administratīvā sloga turpmāka samazināšana	Atskaites punkts	Investīciju zonas likuma grozījuma stāšanās spēkā
A10G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Mērķrādītājs	Attīstītās ieguldījumu teritorijas (ha)
A25G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimnieki un zvejnieki, kas pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un ieviestu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos
A41G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un	Atskaites punkts	Tiesību akta, ar ko groza Izglītības likumu, stāšanās spēkā, ar ko izveido tiesisko regulējumu nozaru prasmju centru tīklam, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	zaļo un digitālo pārveidi		ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām
A42G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārveidi	Atskaites punkts	Stājas spēkā akts, ar ko groza Likumu par skolotājiem un kas ļauj nozaru prasmju centros īstenot skolotāju tālākizglītību
A50G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	Izveidotās reģionālās koordinācijas grupas profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības jautājumos izstrādāt praksē integrētas prasmju stratēģijas īstenošanas programmas reģionālā līmenī
A52G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Jauni standarti un darbības rezultātu satvars attiecībā uz valsts nodarbinātības dienestu darbību un koordināciju
A69G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu līdzdalību darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	Atskaites punkts	Ilgtermiņa aprūpes stratēģiskais pārskats Polijā, lai noteiktu reformu prioritātes
B5G	B1.1. Tīrs gaiss un energoefektivitāte	Atskaites punkts	Regulas, ar ko nosaka kvalitātes standartus biomasas cietajam kurināmajam, stāšanās spēkā
B8G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T1 — siltuma avotu nomaiņa viengimenes ēkās
B10G	B1.1.2. Siltuma avota aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T1 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana dzīvojamās ēkās (vienas un daudzģimeņu ēkās)
B17G	B2.1. “Ūdeņraža tehnoloģiju un citu dekarbonizētu gāzu attīstības nosacījumu uzlabošana”	Atskaites punkts	Likuma, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz ūdeņradi, stāšanās spēkā
B18G	B2.1.1. Ieguldījumi ūdeņradī, ūdeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Vides atļaujas, kas izsniegtas ūdeņraža uzpildes stacijām
B25G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T1 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
C7G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēršana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2005. gada 17. februāra Likumā par tādu struktūru darbību datorizāciju, kuras veic publiskus uzdevumus, ieviešot standarta dokumentu digitālo formu un elektronisko

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			pakalpojumu formu un administratīvo procesu digitalizāciju
C14G	C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm – ieguldījumi, kas saistīti ar obligāto iekārtu standartu izpildi	Mērķrādītājs	Skolotāju rīcībā esošie jaunie portatīvie datori
C22G	C3.1. Informācijas sistēmu kiberdrošības uzlabošana, datu apstrādes infrastruktūras stiprināšana un tiesībaizsardzības dienestu infrastruktūras optimizēšana	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2018. gada 11. septembra Regulā par pamatpakalpojumu sarakstu un pamatpakalpojumu sniegšanas incidenta traucējošās ietekmes robežvērtībām
D11G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	T1 — Slimnīcu un Veselības ministrijas parakstītie līgumi par medicīnas iekārtu iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā
E13G	E1.1.2 Bezemisiju un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Atskaites punkts	Bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi:
E19G	E2.1.2. Dzelzceļu pasažieru ritošais sastāvs	Atskaites punkts	Līgumu par pasažieru ritošo sastāvu parakstīšana
E21G	E2.1.3. Intermodālie projekti	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana intermodālo pārvadājumu projektiem
E24G	E2.2.1. Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķrādītājs	Apvedceļu būvniecības pabeigšana un ceļu satiksmes drošības melno/karsto punktu likvidēšana
F3G	F2.1. Tiesnešu, uz kurām attiecas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās, situācijas risināšana	Atskaites punkts	Reforma, lai labotu to tiesnešu situāciju, kurus skar Augstākās tiesas Disciplinārlietu palātas lēmumi disciplinārlietās un tiesnešu imunitātes lietās
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 2 625 066 626

Trešā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
---------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A7G	A1.2.1. Uzņēmumu ieguldījumi darbinieku un personāla produktos, pakalpojumos un kompetencē, kas saistīti ar darbību dažādošanu	Mērķrādītājs	T1 — MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē, kas modernizējuši savu uzņēmējdarbību
A14G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	Darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotāji, kas pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu
A30G	A2.2 Izveidojot nosacījumus pārejai uz aprites ekonomikas modeli	Atskaites punkts	Stājas spēkā jauni tiesību akti, ar kuriem ievieš izmaiņas tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu otrreizējo izejvielu tirdzniecību
A36G	A2.3.1. Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	Īstenoti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi, pirms kuriem tiek īstenoti izmēģinājuma projekti
A44G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T1 — izveidot funkcionējošu nozaru prasmju centru tīklu, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām
A58G	A4.2 Reforma, kuras mērķis ir uzlabot vecāku situāciju darba tirgū, uzlabojot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei bērniem līdz trīs gadu vecumam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko groza Likumu par bērnu aprūpi līdz trīs gadu vecumam, nodrošinot stabilu ilgtermiņa iekšzemes finansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem bērniem līdz trīs gadu vecumam
C8G	C.2.1. Digitālo lietotņu izvēršana publiskajā telpā, ekonomikā un sabiedrībā	Atskaites punkts	Grozījumi 2004. gada 11. marta Likumā par preču un pakalpojumu nodokli (strukturētu rēķinu izmantošana) — strukturēta elektronisko rēķinu ieviešana ekonomiskajā tirgū un pienākums tos izdot un saņemt, izmantojot valsts e-rēķinu sistēmu
C24G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Līgumu par datu centra ēkām parakstīšana
C28G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI): Izstrādāti valsts infrastruktūras/pakalpojumu datu apstrādes risinājumi

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
D5G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Likuma par Nacionālo kardioloģisko tīklu stāšanās spēkā, ar ko nosaka tīkla darbības noteikumus, ieviešot jaunu struktūru un jaunu kardioloģiskās aprūpes pārvaldības modeli
E27G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķrādītājs	Uzstādīt: Dinamiskā pasažieru informācijas sistēma (SDIP), kontroles sistēmas un pārbrauktuves 55 zonās
		Izmaksājamo daļas summa	EUR 1 946 819 746

Trešā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A16G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	To pašvaldību īpatsvars, kas pieņēmušas vispārējos teritoriālās attīstības plānus
A22G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības pārtikas nozares MVU, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A28G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijā un digitalizācijā uzņēmumos	Mērķrādītājs	T1 – Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana
A46G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T1 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare
A54G	A4.1 Efektīvas darba tirgus institūcijas	Atskaites punkts	Attiecīgo tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, lai īstenotu reformu prioritātes, kas noteiktas apspriedēs par koplīgumiem un pētījumā par vienotu darba līgumu Polijā
A68G	A4.5 Pagarināt karjeru un veicināt nodarbinātību pēc likumā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas	Atskaites punkts	Ziņojums, lai novērtētu to pasākumu ietekmi, kas veikti, lai palielinātu faktisko pensionēšanās vecumu
A70G	A4.6 Palielināt noteiktu grupu līdzdalību	Atskaites punkts	Stājas spēkā likums, ar ko groza attiecīgos tiesību aktus, lai īstenotu

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	darba tirgū, attīstot ilgtermiņa aprūpi	punkts	reformu prioritātes, kas noteiktas stratēģiskajā pārskatā par ilgtermiņa aprūpi Polijā (saskaņā ar atskaites punktu A69G)
B6G	B1.1.1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās	Mērķrādītājs	T1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās
B26G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T2 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
B31G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T1 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
B34G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Atskaites punkts	Datu centra izveide elektroenerģijas tirgū (OIRE/CSIRE)
C4G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”	Mērķrādītājs	T1 – Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)
C11G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā	Mērķrādītājs	T1 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību
C19G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T1 – Papildu darbinieki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs
D12G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	T2 — Slimnīcu un Veselības ministrijas parakstītie līgumi par medicīnas iekārtu iegādi vai ieguldījumiem infrastruktūrā
D17G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Digitālās medicīniskās dokumentācijas centrs
E3G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā” ievieš reģistrācijas maksu transportlīdzekļiem, kas saistīti ar emisijām
E6G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķrādītājs	Autobusu satiksmes līnijas, ko atbalsta Sabiedrisko autobusu transporta fonds

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
E17G	E2.1.1. Dzelzceļa līnijas	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana atklāta konkursa kārtībā
		Izmaksājamo daļas summa	EUR 2 398 984 333

Trešā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A2G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā Finanšu ministrijas sagatavots grozījums Likumā par valsts finansēm, ar ko īsteno jauno budžeta sistēmu, tostarp jauno klasifikācijas sistēmu, jauno budžeta pārvaldības modeli un jauno vidēja termiņa budžeta struktūru
A4G	A1.1 Fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Pārskats par to, kā 2019.–2023. gadā darbojas noteikums par izdevumu stabilizēšanu, lai:  - noteikuma efektivitātes novērtēšana, tostarp izstāšanās klauzulas un atgriešanās klauzulas piemērošana  - ES noteikumu izmaiņu ietekmes uz izdevumu stabilizēšanas noteikuma formulu analīze
A19G	A1.4 Reforma ražotāju/patērētāju konkurētspējas un aizsardzības uzlabošanai lauksaimniecības nozarē	Atskaites punkts	Pēc sabiedriskās apspriešanas stājas spēkā jauns likums cīņai pret līgumisko priekšrocību negodīgu izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības nozarē, kas:
A31G	A2.2.1. Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvērtēšanā, tostarp ar aprites ekonomiku saistītu tehnoloģiju ieviešanā	Mērķrādītājs	Parakstīti dotāciju nolīgumi par projektiem, kas piešķirti MVU ar risinājumiem zaļo tehnoloģiju izstrādei un stimulēšanai vai piemērošanai (saistībā ar aprites ekonomiku)
A34G	A2.3.1. Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares	Mērķrādītājs	T1 — Vietējie centri un infrastruktūra bezpilota transportlīdzekļiem, ko vietējā pašvaldība vai izraudzītā vienība

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	pārvaldības infrastruktūras izstrāde un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma		pabeigusi darbībai vietējā līmenī
A43G	A. Apakškomponents Nr. 3.1. – Darbaspēks mūsdienu ekonomikai: prasmju un kvalifikāciju atbilstības darba tirgus prasībām uzlabošana saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ekonomikā un zaļo un digitālo pārveidi	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu par reģionālo pašpārvaldi, Likumu par darba tirgus iestādēm, likumu par apgabalu pašpārvaldi un citus attiecīgus tiesību aktus par profesionālās izglītības un apmācības un mūžizglītības koordinēšanu reģionos
A55G	A4.1.1. Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienests (VND), kurā īsteno modernizētas IT sistēmas
A56G	A4.1.1. Ieguldījumi darba tirgus iestāžu reformas atbalstam	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienesta (VND) darbinieki, kas apmācīti par jaunu procedūru piemērošanu un IT rīku izmantošanu, kurus īsteno, pateicoties jaunajiem tiesību aktiem par VND, par trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātību un par to, ka atsevišķi darba devēji elektroniski slēdz darba līgumus
A63G	A4.3.1. Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās	Mērķrādītājs	To vienību skaits, kas ieguvušas sociālā uzņēmuma statusu
A66G	A4.4.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar darbinieku/uzņēmumu aprīkošanu darbam attālināti	Mērķrādītājs	Atbalstītie uzņēmumi digitalizācijas jomā
B35G	B2.2.2. AER iekārtas, ko ekspluatē energokopienas	Mērķrādītājs	Vienības, kas atbalstītas pirmsieguldījuma daļā
B37G	B2.2.3. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Atkrastes iekārtas termināļa būvniecība
D8G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Onkoloģiskās aprūpes tīkla novērtējums
D19G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	T1 – digitalizēti medicīniskie dokumenti
E5G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķrādītājs	Pilsētas ar jauniem IPMP, kas pieņemtas
		Izmaksāja mās daļas	EUR 2 172 902 039

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
		summa	

Trešā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A11G	A1.2.2. Atbalsts ieguldījumiem, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai	Mērķrādītājs	Attīstītās ieguldījumu teritorijas (ha)
A21G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Uzbūvēti vai modernizēti izplatīšanas un uzglabāšanas centri un modernizēti vairumtirdzniecības tirgi
A23G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības pārtikas nozares MVU, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A24G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Labdarības organizācijas pārtikas nozarē, kas pabeidza infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijas projektus
A26G	A1.4.1. Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes dažādošanai un saīsināšanai un ķēdes struktūru noturības veidošanai	Mērķrādītājs	Lauksaimnieki un zvejnieki, kas pabeidza projektus, lai modernizētu savu infrastruktūru un aprīkojumu, saīsinātu pārtikas piegādes ķēdes un ieviestu lauksaimniecības 4.0 risinājumus ražošanas procesos
A32G	A2.2.1. Ieguldījumi vides tehnoloģiju un inovācijas izvēršanā, tostarp ar aprīti ekonomiku saistītu tehnoloģiju ieviešanā	Mērķrādītājs	Parakstīti dotāciju nolīgumi projektiem, kas atbalsta tādu tehnoloģiju attīstību, kuras veicina otrreizējo izejvielu tirgus izveidi
A40G	A2.4.1. Ieguldījumi pētniecības spēju	Mērķrādītājs	Laboratorijas ar modernu pētniecības un analītisko infrastruktūru izglītības un

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	attīstībā	js	zinātnes ministrijas un Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas uzraudzītajās un/vai padotībā esošajās iestādēs
A45G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T2 — izveidot funkcionējošu nozaru prasmju centru tīklu, nodrošinot mērķtiecīgu prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kas ir ļoti svarīgas darba tirgus vajadzībām
A47G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T2 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare
A64G	A4.3.1. Ieguldījumu atbalsta programmas, kas jo īpaši ļauj attīstīt darbības, palielināt līdzdalību sociālo pakalpojumu īstenošanā, uzlabot integrācijas kvalitāti sociālās ekonomikas struktūrās	Mērķrādītājs	Sociālās ekonomikas vienību, tostarp sociālo uzņēmumu, skaits, uz kuriem attiecas finansiālais atbalsts
B27G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T3 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
B32G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T2 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
B36G	B2.2.2. AER iekārtas, ko ekspluatē energokopienas	Mērķrādītājs	Energokopienas, kas saņem atbalstu no investīciju daļas
B41G	B3.1.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Mērķrādītājs	Lauku iedzīvotāju papildu savienojumi ūdens infrastruktūras jomā
C5G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”	Mērķrādītājs	T2 – Papildu mājsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve platjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)
C13G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā	Mērķrādītājs	Valsts mezgla <a href="https://login.gov.pl">https://login.gov.pl</a> (vidēji mēnesī attiecīgajā gadā) autentifikācijas
C15G	C2.1.2. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi skolām ar mobilām multivides ierīcēm – ieguldījumi, kas saistīti ar obligāto iekārtu	Mērķrādītājs	Studentu rīcībā esošie jaunie portatīvie datori

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	standartu izpildi		
C18G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T2 — jauni digitālie koordinatori, vismaz pa vienam no katras pašvaldības (gmina) Polijā
C26G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Mobilā infrastruktūra krīzes pārvarēšanas sistēmai
D16G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Drošības operāciju centrs (SOC) E-veselības centrā, kas izveidots
D26G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	To mediķu skaits, kuri pabeiguši maģistra grādu
D28G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	Ārstu un zobārstu skaits, kuri saņēmuši sertifikātu, kas apliecina viņu profesionālo medicīnisko kompetenci
D31G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Mērķrādītājs	Modernizēto pedagoģisko iekārtu skaits pirmsklīniskajai izglītībai (tostarp medicīnas simulācijas centri), pielāgotas klīniskās bāzes iekārtas, ko izmanto mācīšanai centrālajās klīniskajās slimnīcās, modernizētas bibliotēkas infrastruktūras un studentu kopmītnes medicīnas universitātēs
E12G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu, kurus atbalsta ar fonda mērķtiecīgām investīcijām
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 2 681 587 199

Trešā daļa (neatmaksājama atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A8G	A1.2.1. Uzņēmumu ieguldījumi darbinieku un personāla produktos, pakalpojumos un kompetencē, kas saistīti	Mērķrādītājs	T2 — MVU un mikrouzņēmumu skaits HoReCa, kultūras un tūrisma nozarē, kuri ir modernizējuši savu uzņēmējdarbību

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	ar darbību dažādošanu		
A15G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	Darbinieki no vietējām pašvaldībām un teritorijas plānotāji, kas pabeiguši kursu par jauno telpiskās plānošanas likumu
A17G	A1.3.1. Zemes izmantošanas plānošanas reformas īstenošana	Mērķrādītājs	To pašvaldību īpatsvars, kas pieņēmušas vispārējos teritoriālās attīstības plānus
A29G	A2.1.1. Ieguldījumi robotizācijā un digitalizācijā uzņēmumos	Mērķrādītājs	T2 – Ar robotizāciju, mākslīgo intelektu vai procesu, tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu digitalizāciju saistītu projektu īstenošana
A35G	A2.3.1. Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	T1 — Vietējie centri un infrastruktūra bezpilota transportlīdzekļiem, ko vietējā pašvaldība vai izraudzītā vienība pabeigusi darbībai vietējā līmenī
A37G	A2.3.1. Kompetenču centru (cita starpā specializētu mācību centru, īstenošanas atbalsta centru, novērošanas centru) un bezpilota transportlīdzekļu nozares pārvaldības infrastruktūras izstrāde un aprīkojums kā inovācijas ekosistēma	Mērķrādītājs	Īstenoti bezpilota transportlīdzekļu pakalpojumi, pirms kuriem tiek īstenoti izmēģinājuma projekti
A48G	A3.1.1. Ieguldījumi modernā profesionālajā apmācībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā	Mērķrādītājs	T3 – prasmju nodrošināšana apmācāmajiem nozaru prasmju centros, tostarp mācību rezultātu (prasmju) sertifikācija, ko izdod un atzīst nozare
A61G	A4.2.1. Atbalsts bērnu aprūpes iestādēm bērniem līdz trīs gadu vecumam (medmāsām, bērnu klubiem) Maluch+	Mērķrādītājs	Jaunu vietu izveide bērnu aprūpes iestādēs (medmāsas, bērnu klubi) bērniem līdz trīs gadu vecumam
B7G	B1.1.1 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās	Mērķrādītājs	T2 – Siltumapgādes avoti centralizētās siltumapgādes sistēmās
B9G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T2 — siltuma avotu nomaiņa viengimenes ēkās
B11G	B1.1.2. Siltuma avotu aizstāšana un energoefektivitātes uzlabošana dzīvojamās ēkās	Mērķrādītājs	T2 — Atjaunojamo energoresursu termomodernizācija un uzstādīšana dzīvojamās ēkās (vienas un daudzģimeņu ēkās)
B12G	B1.1.3. Skolu termiskā modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizēti vai apmainīti siltuma avoti, kas atbilst DNSH prasībām izglītības iestāžu ēkās (saskaņā ar parakstītiem

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			līgumiem)
B13G	B1.1.3. Skolu termiskā modernizācija	Mērķrādītājs	Termomodernizētas izglītības iestāžu ēkas (saskaņā ar parakstītiem līgumiem)
B14G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes centru energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Sociālās aktivitātes objekti, aizstājot neefektīvus cietā kurināmā siltuma avotus uz moderniem siltuma avotiem, kas atbilst DNSH prasībām
B15G	B1.1.4. Vietējo sociālās aktivitātes centru energoefektivitātes uzlabošana	Mērķrādītājs	Termomodernizētas sociālās aktivitātes telpas
B19G	B2.1.1. Ieguldījumi udeņradī, udeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Ūdeņraža uzpildes staciju darbības uzsākšana
B20G	B2.1.1. Ieguldījumi udeņradī, udeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Pētniecības un inovācijas projekti par inovatīvām ar udeņradi darbināmām transporta vienībām
B21G	B2.1.1. Ieguldījumi udeņradī, udeņraža ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā	Mērķrādītājs	Mazoglekļa un atjaunīgā udeņraža ražošanas iekārtu, tostarp elektrolīzeru, jauda ar saistīto infrastruktūru
B28G	B2.2 Atjaunojamo enerģijas avotu attīstības nosacījumu uzlabošana	Mērķrādītājs	T4 — Uz sauszemes vēja un fotoelementu iekārtu uzstādītā jauda (GW)
B33G	B2.2.1. Pārvades tīklu, viedās elektroenerģijas infrastruktūras attīstība	Mērķrādītājs	T3 — Jaunizveidota vai modernizēta elektroenerģijas pārvades tīkla garums (km)
B38G	B2.2.3. Atkrastes vējparku būvniecība	Mērķrādītājs	Atkrastes pakalpojumu termināļa būvniecība Lebā un Ustkā
C6G	C1.1.1. Piekļuves nodrošināšana ļoti ātrdarbīgam internetam “baltajos punktos”	Mērķrādītājs	T3 – Papildu mājāsaimniecības (dzīvojamās telpas), kurām ir piekļuve plašjoslas internetam ar jaudu vismaz 100 Mb/s (ar iespēju to palielināt līdz gigabitu jaudai)
C12G	C2.1.1. Publiskie e-pakalpojumi, IT risinājumi, kas uzlabo ekonomikas nozaru darbību un revolucionāras tehnoloģijas publiskajā sektorā, ekonomikā un sabiedrībā	Mērķrādītājs	T2 – Projekti, kas rada jaunus e-pakalpojumus un uzlabo esošos, uzlabojot to izveides procesu vai, izmantojot digitalizāciju, uzlabojot procesu pārvaldību
C20G	C2.1.3. E-kompetences	Mērķrādītājs	T2 – Papildu darbinieki, kas apmācīti digitālajās prasmēs, tostarp digitālajās prasmēs

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
C23G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Mērķrādītājs	Kiberdrošības projekti (CyberPL) divās intervences jomās: 1) programma nacionālās kiberdrošības sistēmas efektivitātes uzlabošanai (KSC-PL) un 2) operatīvo kiberdrošības centru būvniecība un attīstība (SOC-DEV-PL)
C25G	C3.1.1. Kiberdrošība — kiberPL, datu apstrādes infrastruktūra un tiesībsardzības dienestu infrastruktūras optimizācija	Atskaites punkts	Tādu standarta datu apstrādes centru izveide, kas nodrošina energoefektīvu infrastruktūru
D6G	D1.1 Veselības pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes uzlabošana	Atskaites punkts	Tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā, kas attiecas uz valstu e-veselības pakalpojumu ieviešanu un to integrāciju esošajās/pieejamajās e-veselības sistēmās valsts un reģionālā līmenī
D13G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	Slimnīcas ar jaunu medicīnisko aprīkojumu, kas iegādāts saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā Onkoloģijas tīklā
D14G	D1.1.1. Augsti specializētu aprūpes centru un citu veselības aprūpes sniedzēju infrastruktūras attīstīšana un modernizācija	Mērķrādītājs	Slimnīcas ar uzlabotu infrastruktūru saistībā ar to pārstrukturēšanu vai ieviešanu Nacionālajā Onkoloģijas tīklā
D15G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Atskaites punkts	Jaunu e-pakalpojumu ieviešana, tostarp: - pacientu veselības analīzes rīki; - lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ārstiem, kura pamatā ir mākslīgā intelekta algoritmi; centrāls medicīnisko datu repozitorijs, kas integrēts citās galvenajās veselības aprūpes sistēmās
D18G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	Vēsture par pacientu mijiedarbību ar veselības aprūpi, kas tiek glabāta medicīnas iestādēs, digitalizēta
D20G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	T2 – digitalizēti medicīniskie dokumenti
D21G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	Centrālie/reģionālie veselības aprūpes sniedzēji, kas savienoti ar medicīnisko datu centrālo repozitoriju, un centrālie/reģionālie veselības aprūpes

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
			sniedzēji, kas aprīkoti ar MI balstītu lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku
D22G	D1.1.2 Veselības digitālās pārveides paātrināšana, turpinot attīstīt digitālos veselības aprūpes pakalpojumus	Mērķrādītājs	Pieauguši pacienti, uz kuriem attiecas pacientu veselības analīzes rīks
D24G	D.2.1. Labo nosacījumu radīšana medicīnas personāla skaita pieaugumam	Mērķrādītājs	To medicīnas augstskolu studentu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu saskaņā ar Likumu par augstāko izglītību un zinātņi un Likumu par fizikas un zobārsta profesijām
D30G	D2.1.1. Ieguldījumi, kas saistīti ar mācību iekārtu modernizāciju un modernizēšanu, lai palielinātu medicīnas studiju uzņemšanas ierobežojumus	Mērķrādītājs	Medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, medicīnas, zobārstniecības, medicīniskās analīzes, fizioterapijas un farmācijas studentu skaits, kuri saņēmuši stipendiju, un medmāsu, vecmāšu, neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu studentu skaits, uz kuriem attiecas stipendija, studiju līdzfinansējums vai mentorēšana
D35G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Atskaites punkts	Specializēta pētniecības un analīzes centra izveide
D36G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Mērķrādītājs	Finansēto projektu skaits pētniecības vienībām un uzņēmējiem biomedicīnas nozarē
D37G	D3.1.1. Pētniecības visaptveroša attīstība medicīnas zinātņu un veselības zinātņu jomā	Mērķrādītājs	Izveidoto klīnisko izmēģinājumu atbalsta centru skaits
E4G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš īpašumtiesību nodokli transportlīdzekļiem, kas saistīti ar emisijām, saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā"
E7G	E1.1 videi draudzīga transporta izmantošanas pieaugums	Mērķrādītājs	Jauni bezemisiju transportlīdzekļi
E10G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	Uzstādīto jauno bezemisiju transportlīdzekļu ražošanas jauda
E11G	E1.1.1 Atbalsts ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni	Mērķrādītājs	Bezemisiju/mazemisiju uzglabāšanas un alternatīvo degvielu/enerģijas ražošanas jauda un uzglabāšanas jauda

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
E14G	E1.1.2 Bezemisiju un mazemisiju kolektīvais transports (autobusi)	Mērķrādītājs	Jauni bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļi ekspluatācijā
E18G	E2.1.1. Dzelzceļa līnijas	Mērķrādītājs	478 km dzelzceļa līniju modernizācija, tostarp 300 km garumā ar TEN-T standartiem
E20G	E2.1.2. Dzelzceļu pasažieru ritošais sastāvs	Mērķrādītājs	Elektriskais un ar ERTMS aprīkots ritošais sastāvs, kas darbojas reģionālās un tālsatiksmes dzelzceļa līnijās
E22G	E2.1.3. Intermodālie projekti	Mērķrādītājs	Pārkraušanas jaudas palielināšana
E25G	E2.2.1. Ieguldījumi transporta drošībā	Mērķrādītājs	Apvedceļu izbūves pabeigšana, ceļu satiksmes drošības melno/karsto punktu likvidēšana un automātisku ceļu uzraudzības ierīču uzstādīšana
E26G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Atskaites punkts	Viena dzelzceļa pasažieru biļešu pārdošana
E28G	E2.2.2. Transporta digitalizācija	Mērķrādītājs	Automātiskās vadības, pārbrauktuves, 180 ERTMS borta ierīču uzstādīšana un ar to saistīta nodošana ekspluatācijā
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 4 151 122 104

## 2.2. Aizdevums

Šā lēmuma 3. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

### 2.2.1. Pirmā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
B1L	B1.2 Atvieglot energotaupības pienākuma īstenošanu enerģētikas uzņēmumiem	Atskaites punkts	Energoefektivitātes akta īstenošanas regulas stāšanās spēkā
B10L	B2.4. Tiesiskais regulējums enerģijas uzkrāšanas iekārtu attīstībai	Atskaites punkts	Enerģētikas likuma grozījumu stāšanās spēkā attiecībā uz enerģijas uzglabāšanu
B21L	B3.3 Atbalsts ūdens resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos	Atskaites punkts	Tādu valsts tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai uzlabotu apstākļus noturīgai ūdens resursu apsaimniekošanai lauksaimniecībā un lauku apvidos
B22L	B3.3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla palielināšanā lauku apvidos	Atskaites punkts	Atlases kritēriju pieņemšana uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus
B25L	B.3.4. Veicināt satvaru zaļās pārkārtošanās ieguldījumiem pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Zaļās pilsētvides pārveides instruments
B28L	B3.5. Mājokļu būvniecības reforma cilvēkiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem,  ņemot vērā ēku augstāku energoefektivitāti	Atskaites punkts	Grozījumu stāšanās spēkā 2006. gada 8. decembra Likumā par finansiālu atbalstu dzīvojamo telpu izveidei īrei, aizsargātiem mājokļiem, nakts patversmēm, bezpajumtnieku patversmēm, apkures iekārtām un pagaidu telpām un no tā izrietošām izmaiņām citos tiesību aktos
C1L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi 2020. gada 17. februāra noteikumos par elektromagnētiskā lauka emisijas monitoringu vidē
C2L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Grozījumi Ministru padomes 2019. gada 10. septembra Regulā par ietekmes uz vidi novērtējumu
D1L	D1.2 Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Pārskats par iespējām izveidot ilgtermiņa aprūpes un geriatrijas aprūpes vienības/centrus Polijas rajona slimnīcās
		Izmaksāja mās daļas	EUR 1 368 535 211

		summa	
--	--	-------	--

## 2.2.2. Otrā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A1L	A2.5. Kultūras nozares un kultūras nozaru potenciāla stiprināšana ekonomikas attīstībai	Atskaites punkts	Politikas dokumenta pieņemšana zaļo un digitālo darbību atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)
A2L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Atskaites punkts	Atlases kritēriji projektu atbalstam kultūras un radošajās nozarēs (KRN)
B2L	B1.2.1. Energoefektivitāte un AER uzņēmumos – investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Atskaites punkts	Finansēšanas norādījumi (tostarp atbilstības un atlases kritēriji) atbalsta shēmai, kas vērsta uz energoefektivitāti un AER uzņēmumos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma
B7L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par atlasītiem atkrastes vējparku projektiem
B14L	B3.2. Atbalsts vides stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Likuma stāšanās spēkā, lai veicinātu to, ka visaptveroši tiek novērsta liela mēroga postindustriālo teritoriju negatīvā ietekme uz vidi.
B15L	B3.2. Atbalsts vides stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai pret bīstamām vielām	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, kas veltīts bīstamiem materiāliem, kuri paliek Baltijas jūrā
C4L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Atskaites punkts	Satvars finanšu produktiem, lai stiprinātu komerciālos ieguldījumus modernajā elektronisko sakaru tīklā
C8L	C2.2 “Izglītības un audzināšanas sistēmas digitalizācijas pamata reforma”	Atskaites punkts	Jaunas izglītības digitalizācijas politikas pieņemšana, kas veido pamatu izmaiņām izglītības sistēmā un ieguldījumu veikšanai IKT jomā, un izglītības sistēmas digitalizācijas virzienu noteikšana īstermiņā un ilgtermiņā
C9L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo	Atskaites punkts	Sabiedriskā apspriešana par sistēmu, ar ko nosaka procedūras IKT aprīkojuma izplatīšanai un infrastruktūras

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	sniegumu		nodrošināšanai skolām
D2L	D1.2 Veselības aprūpes sniedzēju ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu efektivitātes, pieejamības un kvalitātes palielināšana rajonu līmenī	Atskaites punkts	Tiesību akta par atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes vienību/centru izveidei rajona slimnīcās stāšanās spēkā, pamatojoties uz pārskatīšanas rezultātiem
E5L	E2.3 Uzlabot transporta pieejamību, drošību un digitālos risinājumus	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko ievieš pasažieru tiesību uzlabojumus ritošā sastāva prasību jomā
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 530 598 592

### 2.2.3. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A9L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Atskaites punkts	Sagatavošanās darbi pirmā Polijas satelīta palaišanai: ECS posms 0/A/B/C (misijas analīze/vajadzību identifikācija, iespējamība un definīcija)
C10L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Satvars, ar ko nosaka procedūras IKT ierīču izplatīšanai un infrastruktūras nodrošināšanai skolām
D3L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Atskaites punkts	To rajonu slimnīcu saraksts, kas izraudzītas papildu atbalstam ilgtermiņa un geriatrisko guļvietu izveidei, pamatojoties uz īpašiem atlases kritērijiem
D6L	D3.2. Labvēlīgu apstākļu radīšana zāļu un medicīnisko ierīču nozares attīstībai	Atskaites punkts	Leģislatīvā akta stāšanās spēkā, ar ko aizsargā zāļu piegādes drošību, tostarp risinājumus zāļu trūkuma un galveno vājo vietu novēršanai piegādes ķēdēs
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 044 408 451

2.2.4. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A8L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītājs	valsts satelītu informācijas sistēma (NSIS), kas nodrošina novērošanas pakalpojumus, izmantojot Zemes satelītnovērošanas datus (EO)
B3L	B1.2.1. Energoefektivitāte un AER uzņēmumos – investīcijas ar vislielāko siltumnīcefekta gāzu samazināšanas potenciālu	Mērķrādītājs	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu īstenošanai uzņēmumos
B6L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkā	Atskaites punkts	Stājas spēkā grozījums regulā par sīki izstrādātiem elektroenerģijas sistēmas darbības nosacījumiem, ar ko groza valsts balansēšanas noteikumus, lai maksimāli samazinātu piešķiršanas ierobežojumu ietekmi
B24L	B.3.4. Veicināt satvaru zaļās pārkārtošanās ieguldījumiem pilsētu teritorijās	Atskaites punkts	Stājas spēkā likums par pilsētu ilgtspējīgu attīstību, kurā noteikti mērķi, virzieni, īstenošanas noteikumi un koordinācijas mehānismi pilsētu zaļajai pārveidei
C3L	C1.2 Mūsdienu vadu un bezvadu sakaru pieejamības un izmantošanas līmeņa palielināšana sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām	Atskaites punkts	Jauns tiesību akts, ar ko novērš šķēršļus vertikāliem uzņēmumiem 5G tīkla ieviešanai
C5L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Atskaites punkts	Līgumi, kas piešķirti 5G bāzes staciju būvniecībai
D4L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Mērķrādītājs	Parakstīti līgumi starp rajona slimnīcām un Veselības ministriju (vai citu ministrijas norādītu iestādi) par ieguldījumu atbalstu ilgtermiņa aprūpes un geriatriskās aprūpes nodaļu/centru izveidē
D7L	D3.2.1. Zāļu un medicīnisko ierīču nozares potenciāla attīstīšana – ieguldījumi saistībā ar AFV ražošanu Polijā	Atskaites punkts	Atbalstāmo API producēšanas darbu projektu atlase
D8L	D3.2.1. Zāļu un medicīnisko ierīču nozares potenciāla attīstīšana – ieguldījumi saistībā ar AFV ražošanu	Mērķrādītājs	Atbalstīto kritisko aktīvo farmaceitisko produktu sastāvdaļu skaits

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
	Polijā		
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 368 535 211

#### 2.2.5. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
B4L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkos	Atskaites punkts	Tādu īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā, kas izriet no Likuma par elektroenerģijas ražošanas veicināšanu atkrastes vējparkos
B11L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Mērķrādītājs	T1 — uzstādītas dzīvojamās enerģijas uzkrāšanas iekārtas enerģijas ražojošiem patērētājiem
B26L	B3.4.1. Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķrādītājs	T1 — Paraksts visiem līgumiem par ieguldījumiem zaļās pilsētu attīstības projektos (aprēķināts, pamatojoties uz salikto bāzi)
B29L	B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķrādītājs	T1 — pabeigta energoefektīvu mājokļu pirmās sērijas būvniecība mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem
C7L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Mērķrādītājs	Pilsētas, uz kurām attiecas jaunā stacionārā radiosakaru iekārtu elektromagnētiskā lauka emisiju monitoringa sistēma
E1L	E1.2. Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko konkrētām, visvairāk piesārņotām pilsētām ievieš pienākumu attiecībā uz

			mazemisiju zonām
E6L	E2.3 Uzlabot transporta pieejamību, drošību un digitālos risinājumus	Atskaites punkts	Pienākums modernizēt valsts, starptautisko un reģionālo ritošo sastāvu, nosakot prasības pasažieriem ar invaliditāti
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 125 440 141

#### 2.2.6. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A3L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Mērķrādītājs	Kultūras iestāžu, NVO, MVU un mikrouzņēmumu, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs (KRN), parakstīto projektu līgumu skaits
A4L	A2.5.1. Programma vienību darbības atbalstam kultūras un radošajās nozarēs, lai veicinātu to attīstību	Mērķrādītājs	Kultūras un radošajās nozarēs piešķirto stipendiju skaits
A6L	A2.5.2. Ieguldījumi radošo nozaru atbalsta paraugcentra izveidei	Mērķrādītājs	Sadarbības līgumi, kas noslēgti starp radošo nozaru atbalsta centra klientiem
A7L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelīt datus	Atskaites punkts	Likuma par darbībām kosmosā stāšanās spēkā, kas jāpieņem Saeimā
B8L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Atskaites punkts	Būvdarbu uzsākšana
B17L	B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķrādītājs	Zemes platības, kurās veikti lauka pētījumi saistībā ar piesārņojošo vielu un bīstamu materiālu klātbūtni
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 125 440 141

#### 2.2.7. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
---------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------

		ājs	
A10L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītājs	T1 — Pirmā Polijas satelīta palaišana
B30L	B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķrādītājs	T2 — pabeigta otrās enerģijas partijas būvniecība — efektīvi mājokļi mājāsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem.
C12L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Mērķrādītājs	Mācību telpas arodskolās un vispārējās izglītības iestādēs, kas aprīkotas ar IT rīkiem tālmācībai
E2L	E1.2. Palielināt bezemisiju un mazemisiju transporta īpatsvaru, novērst un samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi	Atskaites punkts	Mazemisiju transporta zonu ieviešana, ko īsteno attiecīgās pašvaldības iestādes
E3L	E1.2.1. Bezemisiju sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Atskaites punkts	Jauni tramvaji: atbalsta saņēmēju atlase
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 044 408 451

#### 2.2.8. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
B5L	B2.3 Atbalsts investīcijām atkrastes vējparkā	Atskaites punkts	Atkrastes vējparku elektroenerģijas izsoļu organizēšana
B18L	B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķrādītājs	Vietas Polijas jūras apgabalos (ieskaitot vrakus) ar veiktiem inventarizācijas un lauka pētījumiem saistībā ar bīstamu materiālu klātbūtni
B19L	B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķrādītājs	Attīrītās zemes platība (hektāros)
B20L	B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķrādītājs	Atjaunoto ēku platība (kvadrātmetros)
B23L	B3.3.1. Ieguldījumi ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas potenciāla	Mērķrādītājs	Lauksaimniecības zemes/meža platība (hektāros), kas gūst labumu no uzlabotas

	palielināšanā lauku apvidos	js	ūdens aizturēšanas
B27L	B3.4.1. Ieguldījumi pilsētu zaļajā pārveidē	Mērķrādītā js	T2 — visu līgumu par ieguldījumiem zaļās pilsētu attīstības projektos parakstīšana (aprēķināta, pamatojoties uz salikto bāzi)
C11L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Mērķrādītā js	Klases skolās un citās izglītības iestādēs, kas aprīkotas ar lokālā tīkla (LAN) savienojumu
C13L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Mērķrādītā js	Mākslīgā intelekta (MI) un Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) laboratorijas, kas izveidotas skolās un citās izglītības iestādēs
C14L	C2.2.1. Skolu/iestāžu ekvivalence ar atbilstīgām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu	Atskaites punkts	Eksaminācijas sistēmas digitalizācija
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 368 535 211

#### 2.2.9. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Pasākums (reforma vai investīcija)	Atskaites punkts / mērķrādītājs	Nosaukums
A5L	A2.5.2. Ieguldījumi radošo nozaru atbalsta centra izveidei	Atskaites punkts	Muzeja renovācija, lai izvietotu radošo nozaru atbalsta paraugcentru
A11L	A2.6.1. Valsts uzraudzības pakalpojumu sistēmas, produktu, analītisko instrumentu, pakalpojumu un pavadinfrastruktūras izstrāde, izmantojot satelītstatus	Mērķrādītā js	T2 — nākamo trīs Polijas satelītu palaišana
B9L	B2.3.1. Atkrastes vējparku būvniecība	Mērķrādītā js	Atkrastes vējparku uzstādītā jauda (MW)
B12L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Mērķrādītā js	T2 — uzstādītas dzīvojamās enerģijas uzkrāšanas iekārtas enerģijas ražojošiem

			patērētājiem
B13L	B2.4.1. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas	Atskaites punkts	Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (uzglabāšanas un sūkņu spēkstacijas) modernizācija
B16L	B3.2.1. Ieguldījumi riska neitralizācijā un lielu degradētu teritoriju un Baltijas jūras atjaunošanā	Mērķrādītājs	Dokumentācija, kas sagatavota ieguldījumiem saistībā ar Baltijas jūras dibenā nogrimušo lielo degradēto teritoriju un bīstamo materiālu negatīvo ietekmi uz vidi
B31L	B3.5.1. Ieguldījumi energoefektīvos mājokļos mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem	Mērķrādītājs	Pabeigta energoefektīvu mājokļu trešās partijas būvniecība mājsaimniecībām ar zemiem un vidējiem ienākumiem
C6L	C1.2.1. Tirgus ieguldījumu potenciāla stiprināšana modernos elektronisko sakaru tīklos	Mērķrādītājs	5G bāzes staciju būvniecība lauku apvidos
D5L	D1.2.1. Ilgtermiņa aprūpes attīstība, modernizējot medicīnas iestāžu infrastruktūru rajonu līmenī	Mērķrādītājs	Pabeigti projekti, kuru mērķis ir attīstīt ilgtermiņa aprūpi un geriatrijas aprūpi rajona slimnīcās
E4L	E1.2.1. Bezemisiju sabiedriskais transports pilsētās (tramvaji)	Mērķrādītājs	Jauni tramvaji, ko izmanto sabiedriskajam pilsētas transportam
E7L	E2.3.1. Reģionālie dzelzceļi pasažieru ritošais sastāvs	Mērķrādītājs	Ekspluatācijā esoši jauni elektriski un ERTMS aprīkoti reģionālie vilcieni
		Izmaksāja mās daļas summa	EUR 1 530 598 592

### **3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI**

#### **1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība**

Xxxxxxxas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek šādā kārtībā:

Par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības vispārējo koordināciju ir atbildīga Fondu un reģionālās politikas ministrija. Šī struktūra ir atbildīga arī par maksājumu pieprasījumu, pārvaldības deklarāciju un revīziju kopsavilkuma sagatavošanu, kā arī darbojas kā sadarbība starp Komisiju un Polijas iestādēm. Par reformu un investīciju īstenošanu atbildīgās iestādes pārbauda īstenoto pasākumu atbilstību piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktiem un progresu noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā galasaņēmēju līmenī. Informāciju un šo pārbauzu rezultātus iesniedz koordinējošajai iestādei, izmantojot IT sistēmu.

Turklāt ar tiesību aktu izveido uzraudzības komiteju, ko veido atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā iesaistītās ieinteresētās personas un sociālie partneri. Uzraudzības komiteja uzrauga atveseļošanas un noturības plāna efektīvu īstenošanu. Leģislatīvajā aktā iekļauj noteikumu, kas paredz juridisku prasību apspriesties ar uzraudzības komiteju atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas laikā.

Auditus veic Valsts ieņēmumu pārvalde, jo īpaši Finanšu ministrijas Valsts fondu audita departaments un 16 nodokļu administrācijas palātas (reģionālajos birojos) valstī. Šī revīzijas struktūra pārbauda reformu un investīciju pareizu īstenošanu, noteiktu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, mehānismu efektivitāti, lai novērstu, atklātu un labotu nopietnus pārkāpumus, t. i., krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, un novērstu dubultu finansēšanu, kā arī IT sistēmas uzticamību un drošību.

#### **2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem**

Fondu un reģionālās politikas ministrija kā Polijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējošā struktūra, kas uzrauga progresu attiecībā uz atskaites punktiem un mērķrādītājiem un sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tā koordinē ziņošanu par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek IT sistēmā, ar kuras palīdzību iestādēm, kas atbild par reformu un investīciju īstenošanu, ir jāziņo fondu un reģionālās politikas ministrijai.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Polija pēc attiecīgo saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas, kas noteikti šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Polija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.