

Bruxelles, 18. lipnja 2026.
(OR. en)

10850/26
ADD 1

Međuinstitucijski predmet:
2026/0161 (NLE)

ECOFIN 852
UEM 280
FIN 919
ECB
EIB

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	18. lipnja 2026.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2026) 298 annex
Predmet:	PRILOG Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 4. listopada 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Nizozemske

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2026) 298 annex.

Priloženo: COM(2026) 298 annex



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 18.6.2026.
COM(2026) 298 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

**o izmjeni Provedbene odluke od 4. listopada 2022. o odobrenju ocjene plana za
oporavak i otpornost Nizozemske**

{SWD(2026) 161 final}

ANEKS

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1: POTICANJE ZELENE TRANZICIJE

Cilj je te komponente nizozemskog plana za oporavak i otpornost promicati i ubrzati zelenu tranziciju u Nizozemskoj te riješiti probleme uzrokovane prekomjernim razinama taloženja dušika koje se pojavljuju na nizozemskim područjima mreže Natura 2000 i oko njih. Komponenta se sastoji od pet reformi i šest ulaganja namijenjenih promicanju zelene tranzicije, od kojih se dvama ulaganjima rješavaju problemi povezani s dušikom.

Ciljevi zelene tranzicije podupiru se paketom reformi fiskalne ekologizacije čiji je cilj učiniti održive izvore energije financijski privlačnijima u odnosu na fosilna goriva i potaknuti građane i poduzeća da ograniče svoju potrošnju energije. Na primjer, sveobuhvatnom reformom Zakona o energetici nastoji se ažurirati, modernizirati i integrirati regulatorni okvir za plinske i elektroenergetske energetske sustave kako bi se podržao prelazak elektroenergetske mreže na energetske sustav s niskim emisijama ugljika. Te su reforme dopunjene programima ulaganja za uvođenje obnovljivih izvora energije (tj. energije vjetra na moru) i nositelja energije (tj. zelenog vodika) te ulaganjima u razvoj rješenja za održivu mobilnost, kao što su plovila unutarnje plovidbe s nultim emisijama i zrakoplovi pogonjeni pogonskim sustavima na vodik.

Izazovi povezani s dušikom rješavaju se sveobuhvatnim programom obnove prirode s naglaskom na smanjenju taloženja dušika u osjetljivim staništima na područjima mreže Natura 2000. Izazovi povezani s dušikom dodatno se rješavaju programom subvencija za prestanak svinjogojskih farmi koje se nalaze u blizini područja mreže Natura 2000.

Komponentom se doprinosi postizanju nizozemskih energetske i klimatske ciljeve, uključujući nacionalni energetske i klimatske plan (NECP). Komponentom se podupire i provedba preporuka za pojedinu zemlju da se investicijska politika usmjeri na energiju iz obnovljivih izvora, energetske učinkovitost i strategije za smanjenje emisija stakleničkih plinova (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.), da se ulaganja usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) i da se smanji ukupna ovisnost o fosilnim gorivima ubrzavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije, posebno poticanjem komplementarnih ulaganja u mrežnu infrastrukturu i daljnjim pojednostavljenjem postupaka izdavanja dozvola, poboljšanjem energetske učinkovitosti, posebno u zgradama, te ubrzavanjem ulaganja u održivi promet i održivu poljoprivredu (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za bespovratnu financijsku potporu

Reforma C1.1. R1: Reforma oporezivanja energije

Cilj je te reforme potaknuti poduzeća i kućanstva da ograniče svoju potrošnju energije, prijeđu na klimatski prihvatljivije izvore energije i smanje emisije CO₂. Reforma se sastoji od kombinacije carinskih promjena i strukturnih prilagodbi oporezivanja energije.

Reforma C1.1. R2: Uvođenje i postroživanje pristojbe za CO₂ za industriju

Cilj je te reforme smanjiti emisije CO₂ iz industrije uvođenjem pristojbe za CO₂ za industriju. Ta pristojba djeluje kao donja granica cijene kojom se određuje najniža cijena za tonu emitiranog CO₂: ako cijena u sustavu Europske unije za trgovanje emisijama (ETS) padne ispod te najniže cijene, razlika između cijene u okviru ETS-a i donje granice cijene naplaćuje se kao porez.

Reforma povezana s pristojbom za CO₂ za industriju uključuje sljedeće elemente:

- a) uvođenje pristojbe za CO₂ za industriju; žalitelj
- b) pooštavanje pristojbe s ciljem daljnjeg smanjenja emisija CO₂ u industriji.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma C1.1. R3: Povećanje poreza na zračni prijevoz (ATT)

Cilj je te reforme bolje odraziti socijalne troškove zračnog prijevoza putnika i obeshrabriti letove na kratkim udaljenostima. Reformom se povećava porez na zračni prijevoz, što dovodi do trenutnog povećanja cijena zrakoplovnih karata za putnike koji putuju iz zračne luke koja se nalazi u Nizozemskoj.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma C1.1. R4: Reforma oporezivanja vozila

Cilj je te reforme smanjiti broj kilometara koje prijeđu vozila na fosilna goriva. Reforma se sastoji od postupnog ukidanja oslobođenja od poreza na kupnju motornih vozila i motocikala za kombije poduzetnika na fosilna goriva, uvođenja pristojbe za kamione na temelju kilometraže i objave višegodišnjeg programa popusta na pristojbu za kamione.

Reforma C1.1 R5: Zakon o energetici

Cilj je te reforme ažurirati, modernizirati i integrirati regulatorni okvir za plinske i elektroenergetske energetske sustave. Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o energetici.

Ulaganje C1.1. I1: Odobalne vjetroelektrane

Cilj je ulaganja povećati kapacitet proizvodnje energije iz vjetra. Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava dodijeljenih projektima kojima se doprinosi poboljšanju i/ili obnovi prirode, objavljivanju izvješća o istraživanju, potpisivanju potvrda o završetku za senzore na dvjema postajama za statičko praćenje, potpisivanju sporazuma o upravljanju, potpisivanju administrativnih sporazuma, donošenju odluke/odluka o paketu mjera za ekološke impulse u Waddenskom moru i donošenju odluke/odluka o mjerama za naknadu i ublažavanje salinizacije poljoprivrednog zemljišta.

Ulaganje C1.1. I2: Zelena energija vodika

Cilj je ulaganja ubrzati i proširiti ekosustav zelenog vodika u Nizozemskoj. Ulaganje se sastoji

od objave plana za ljudski kapital, izgradnje demonstracijskih postrojenja i istraživačkih projekata.

Ulaganje C1.1. I3: Energetska tranzicija unutarnjih plovnih putova, projekt Usluge s nultom stopom emisija

Cilj je ulaganja uvesti potpuno električni prijevoz unutarnjim plovnim putovima s nultim emisijama. Ulaganje se sastoji od ugradnje zamjenjivih spremnika za energiju i priključnih stanica za plovila.

Ulaganje C1.1. I4: Zrakoplovstvo u tranziciji

Cilj je ulaganja osigurati održivost nizozemskog zrakoplovnog sektora. Ulaganje se sastoji od Odbora Nacionalnog fonda za rast koji potvrđuje da je projekt vodika i optimizacije (HOT) spreman za drugu fazu, Odbora Nacionalnog fonda za rast koji potvrđuje da je projekt pogonskog sklopa i sustava skladištenja vodika u zrakoplovima (HAPSS) spreman za drugu fazu te skupine za strateško promišljanje „Flying Vision” koja objavljuje plan za klimatski neutralno zrakoplovstvo.

Ulaganje C1.1 I5: Program subvencija za električna osobna vozila (SEPP)

Cilj je ulaganja potaknuti i ubrzati zelenu mobilnost. Ulaganje se sastoji od pružanja financijske potpore za kupnju ili leasing električnih osobnih vozila.

Ulaganje C1.1 I6: AanZET

Cilj je ulaganja potaknuti poduzeća i neprofitne institucije na kupnju novih kamiona bez emisija kako bi se smanjile emisije CO₂. Ulaganje se sastoji od pružanja financijske potpore za kupnju kamiona s nultim emisijama.

Ulaganje C1.2. I1: Program zaštite prirode

Cilj je ulaganja smanjiti negativne učinke emisija dušika u Nizozemskoj, koje su posebno utjecale na vrste i staništa, te obnoviti osjetljivu prirodu. Ulaganje se sastoji od podnošenja pokrajinskih provedbenih programa i poduzetih mjera, isplate sredstava upraviteljima zemljišta i podnošenja izvješća.

Ulaganje C1.2. I2: Program potpore za obnovu svinjogojskih farmi

Cilj je ulaganja kratkoročno smanjiti količinu emisija amonijaka i neugodnih mirisa u područjima u kojima je koncentracija svinjogojskih farmi visoka, kao i taloženja dušika na područjima mreže Natura 2000. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za potporu uzgajivačima svinja kako bi trajno i neopozivo obustavili svoja svinjogojska gospodarstva na dobrovoljnoj osnovi putem:

- a) trajna predaja prava na uzgoj svinja; žalitelj
- b) obveza primatelja bespovratnih sredstava da sruše svoje proizvodne kapacitete, uključujući staje, podrume za stajski gnoj, silose za stajski gnoj i silose za hranu za životinje.

Uzgajivači svinja primaju naknadu za odricanje od svojih prava na uzgoj svinja, kao i za gubitak vrijednosti proizvodne imovine. Smanjenjem populacije svinja u Nizozemskoj za najmanje 6 % na nacionalnoj razini u odnosu na 2019., ulaganjem će se smanjiti neugodni mirisi koji se mogu pripisati stajskom gnojivu i smanjiti emisije dušika u područjima mreže Natura 2000. Naknada se dodjeljuje za zatvaranje 275 svinjogojskih farmi, za koje se procjenjuje da će smanjiti emisije amonijaka za oko 900 000 kg u odnosu na 2019.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
1	C1.1. R1 – 1 Reforma oporezivanja energije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o prilagodbi tarifa poreza na energiju	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2024	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se mijenjaju tarife poreza na energiju kako slijedi: a) Povećava se tarifa prve skupine za uporabu plina, a smanjuje se tarifa prve skupine za uporabu električne energije. Stopa tarife za prvi razred za plin povećava se 2024. za najmanje 2,5 centa/m³ u realnim vrijednostima u odnosu na 2023., a to povećanje stope povećava se 2026. na najmanje 3,5 centa/m³ u realnim vrijednostima. Prva tarifa za električnu energiju u realnim vrijednostima smanjuje se 2024. za najmanje 2,5 centa/kWh u odnosu na 2023., a to se smanjenje stope povećava na najmanje 3,5 centa/kWh u realnim vrijednostima 2026. b) Tarife za upotrebu električne energije u drugom i trećem pojasu smanjuju se 2024. u odnosu na 2023. u realnim vrijednostima. c) Struktura energetske tarife bit će manje regresivna povećanjem stopa u najvišim skupinama potrošača plina i električne energije. d) Godišnji paušalni iznos smanjenja poreza na energiju za potrošače električne energije utvrđuje se na najmanje 493,27 EUR po elektroenergetskom priključku u 2023.
2	C1.1. R1 – 2 Reforma oporezivanja energije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o prilagodbi strukturnih elemenata	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na				TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu zakona koji sadržava sljedeće izmjene: a) Uvođenje cijene CO₂ koju plaćaju poduzeća za hortikulturu u staklenicima za svoje emisije CO₂. Ta cijena CO₂ utvrđuje se na najmanje 9,50 EUR po toni

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
			poreza na energiju	snagu						CO2 2025. i 11,14 EUR po toni CO2 2026. b) Oslobođenje od poreza na energiju za potrošnju prirodnog plina u postrojenjima za proizvodnju električne energije ograničeno je na najviše 0.2808 Nm3 po kWh električne energije proizvedene 2025. i najviše 0.2635 Nm3 po kWh električne energije proizvedene 2026. Zakonom će se dodatno ograničiti oslobođenje od poreza na energiju za potrošnju prirodnog plina u razdoblju 2027. 2030. i zahtijevati da do 2030. oslobođenje iznosi najviše 0.1896 Nm3 po kWh proizvedene električne energije. c) Snižena stopa poreza na energiju za potrošnju prirodnog plina za grijanje u hortikulturi u staklenicima ograničava se na sljedeći način: - u 2025. tarifa za raspon do 170 000 m³ iznosi najmanje 23 % redovne tarife za prirodni plin u tom rasponu, kako je utvrđeno Zakonom o porezima za zaštitu okoliša (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>), a za raspon od 170 000 m³ do 1 000 000 m³ tarifa iznosi najmanje 43 % redovne tarife za prirodni plin u tom rasponu; - u 2026. za pojas do 170 000 m³ tarifa iznosi najmanje 30 % redovne tarife za prirodni plin u tom pojasu, kako je utvrđeno Zakonom o porezima za zaštitu okoliša (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>), a za pojas između 170 000 m³ i 1 000 000 m³ tarifa iznosi najmanje 48 % redovne tarife za prirodni plin u tom pojasu. Zakonom se snižena stopa ukida do 2035.
3	C1.1. R2 – 1 Uvođenje i postroživanje pristojbe za	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pristojba za	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo				TROMJESEČJE	2021	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje nacionalna pristojba za CO2 za industriju. Pristojba djeluje kao donja granica cijene kojom se određuje najniža cijena za tonu emitiranog CO2: ako cijena u sustavu Europske unije za trgovanje emisijama (ETS)

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	CO2 za industriju		industrijski CO2	stupanje na snagu						padne ispod te najniže cijene, razlika između cijene u okviru ETS-a i donje granice cijene naplaćuje se kao porez.
4	C1.1. R2 – 2 Uvođenje i postroživanje pristojbe za CO2 za industriju	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se postrožuje pristojba za industrijski CO2	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2023	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se industrijska pristojba za CO2 povećava s 30 EUR po toni 2021. na 50,10 EUR po toni 2023., a zatim postupno na 82,80 EUR po toni 2026. te stupanje na snagu zakonodavstva kojim se postupno smanjuje količina emisija CO2 izuzetih od industrijske pristojbe za CO2, što bi dovelo do očekivanih 2,4 milijuna tona manje izuzetih emisija CO2 2026.
5	C1.1. R3 – 1 Povećanje poreza na zračni prijevoz (ATT)	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o povećanju poreza na zračni prijevoz za putnike u zračnom prometu koji putuju iz zračne luke u Nizozemskoj	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2023	Stupanje na snagu zakona kojim se povećava porez na zračni prijevoz za putnike koji putuju iz zračne luke u Nizozemskoj. Porez mora biti najmanje tri puta veći od poreza u 2022. (7,94 EUR po odlasku po putniku u 2022.).
6	C1.1. R4 – 1 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o postupnom ukidanju oslobođenja od poreza na kupnju motornih vozila i motocikala za komercijalne kombije	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu zakona o postupnom ukidanju izuzeća od poreza na kupnju motornih vozila i motocikala (<i>Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen</i> , BPM) za kombije na fosilna goriva poduzetnika kako su definirani u članku 7. Zakona o PDV-u (<i>Wet op de omzetbelasting</i> 1968).
7	C1.1. R4 – 2 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pristojba za	Odredba Kraljevskog dekreta o stupanju na				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pristojba za kamione na temelju kilometraže. Zakonom se utvrđuju specifikacije vrste naknade, način strukturiranja stope i način utvrđivanja broja prijeđenih kilometara.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
			kamione na temelju kilometraže	snagu zakona kojim se uvodi pristojba za kamione na temelju kilometraže						
8	C1.1. R4 – 3 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Objava višegodišnjeg programa popusta na pristojbe za kamione	Objava višegodišnjeg programa popusta na pristojbe za kamione				DRUGO TROMJESEČJE	2025	Objava višegodišnjeg programa popusta na pristojbe za kamione u kojem se detaljno navodi kako će se prihodi od pristojbi za kamione upotrebljavati za potporu inovacijama i održivosti u prometnom sektoru.
9	C1.1. R5 – 1 Pravo u području energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o energetici	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu Zakona o energetici kojim se postojeći Zakon o plinu i postojeći Zakon o električnoj energiji integriraju u jedinstveni pravni okvir i koji ima sljedeće značajke: a) poboljšati sustav prikupljanja, pohrane i razmjene podataka o plinu i električnoj energiji; b) revidirati pravnu osnovu za intervencije pokrajinske ili središnje vlade u projektima energetske infrastrukture kako bi se optimiziralo izdavanje dozvola i provedba projekata od nacionalnog interesa – <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (putem nacionalnog programa koordinacije – <i>Rijkscoördinatieregeling, RCR</i>); c) ažurirati regulatorni okvir operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava; d) regulirati mogućnosti da korisnici električne energije postanu aktivni sudionici na energetskom tržištu tako što će se omogućiti (a) ugovaranje jednog priključka s više operatora, (b) prodaja električne energije koju sami proizvedu i (c) monetizacija fleksibilnosti krajnjih korisnika u stvarnoj potražnji putem agregacije; žalitelj e) poboljšati zaštitu krajnjih potrošača.
10	C1.1 I5 Program subvencija za električna	Meta	Potpora dodijeljena za kupnju ili najam električnih			0	105 000	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava izdane nakon kupnje ili najma ukupno 105000 električnih osobnih vozila.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	osobna vozila (SEPP)		osobnih vozila							
11	C1.1.I6 AanZET	Meta	Bespovratna sredstva potvrđena nakon kupnje kamiona s nultim emisijama			0	610	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 610 bespovratnih sredstava potvrđuje se nakon kupnje kamiona s nultim emisijama, kako je dokazano aktom o sklapanju (vaststelling).
14	C1.1. I1 – 5 Odobalne vjetroelektrane	Meta	Ekosustav Sjevernog mora – projekti kojima se doprinosi poboljšanju i/ili obnovi prirode na područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima te u njihovoj okolini u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji (MSFD)		Broj projekata za koje su dodijeljena bespovratna sredstva	0	4	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje četiri projekta kojima se doprinosi poboljšanju i/ili obnovi prirode na područjima mreže Natura 2000, područjima koja okružuju područja mreže Natura 2000 i područjima zaštićenima na temelju Direktive 2008/56/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji). U planu ili planovima projekta utvrđuju se mjere koje treba poduzeti, a koje se odnose na jedan ili više ciljeva očuvanja navedenih u planovima upravljanja tim zaštićenim područjima.
15	C1.1 I1 – 6 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Ekosustav Sjevernog mora – Ekološki program za vjetroelektrane na moru (WOZEP)	Objavljena izvješća o istraživanjima				TROMJESEČJE	2026	Izvješća o istraživanju objavljuju se na: a) prikupljanje i modeliranje podataka o učincima vjetroenergetskih projekata na moru i vjetroturbina na ptice i šišmiše; b) utjecaji vjetroenergetskih projekata na moru na morske sisavce; c) učinci energije vjetra na moru na ekosustav Sjevernog mora; žalitelj

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										d) kumulativni utjecaj planiranih i postojećih vjetroelektrana na zaštićene vrste.
16	C1.1. II – 7 Odobalne vjetroelektrane	Meta	Ekosustav Sjevernog mora – digitalizacija postaja za praćenje Sjevernog mora		Broj potvrda o završetku za senzore na mjernim postajama	0	2	TROMJESEČJE	2026	Potpisane potvrde o završetku za senzore na dvjema postajama za statičko praćenje.
17	C1.1 II – 8 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Priključci za električnu energiju na moru na iskrcajna mjesta na kopnu – sporazumi o upravljanju za planove ulaganja u područja	Potpisani sporazumi o upravljanju				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Ministarstvo gospodarstva i klimatske politike potpisuje sporazume o upravljanju sa svakom od regija s iskrcajnim mjestima za odobalne vjetroelektrane (barem Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied i Eemshaven). Ti sporazumi sadržavaju barem sljedeće: a) Prava i odgovornosti stranaka i dionika uključenih u sustav upravljanja ulaganjima u regijama s iskrcajnim mjestima energije vjetra na moru; b) Specifikaciju infrastrukture potrebne za zelenu energiju i njezinih posljedica za svaku regiju; c) Iznos dodijeljen regiji za mjere ublažavanja negativnih učinaka iskrcaja energije vjetra na moru na kvalitetu životnog okoliša u regiji; žalitelj d) Vrsta predviđenih mjera ublažavanja.
18	C1.1. II – 9 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Priključci za električnu energiju na moru na iskrcajna mjesta na kopnu – administrativni sporazumi za planove ulaganja u prostore	Potpisani administrativni sporazumi				TROMJESEČJE	2026	Upravni sporazumi potpisuju se između Ministarstva gospodarstva i klimatske politike i svake regije s iskrcajnim mjestima za odobalne vjetroelektrane (barem Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied i Eemshaven). Ti sporazumi sadržavaju pakete mjera koje treba provesti u regijama kako bi se ublažili negativni učinci iskrcaja energije vjetra na moru na kvalitetu fizičkog životnog okruženja i odgovarajuću obvezu financiranja. Administrativni sporazumi zajedno uključuju barem sljedeće mjere: a) Zvučna zaštita visokonaponskih postaja b) Zelene i/ili rekreacijske površine, na primjer šume ili parkovi

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										c) Poboljšanje lokalne infrastrukture za mobilnost, na primjer biciklističke ili pješačke staze d) Centri za informiranje javnosti o energetskej tranziciji. Ministarstvo klimatske politike i zelenog rasta dodjeljuje najmanje 200 000 000 EUR za sva djelovanja zajedno.
19	C1.1. II – 10 Odovalne vjetrolektrane	Prekretnica	Odobalni elektroenergetski priključak na iskrcajna mjesta na kopnu – Ekološki imulzivni paket za Wanddensko more	Donesena odluka/odluke o paketu mjera za ekološke impulse u teretnom moru				TROMJESEČJE	2025	Odluku/odluke o paketu ekoloških impulsa za područje Waddenskog mora donosi Odbor za politiku regije Waddenskog mora, koji se sastoji od predstavnika nacionalnih i regionalnih vlada. Ekološki imulzivni paket za teretno more obuhvaća mjere kojima se podupiru: a) Provedba faze II. Akcijskog plana za ptice gnjezdarice¹; b) Provedba cjelovitog plana upravljanja Tijela za upravljanje Waddenovim morem², kojim se podupire podvodna bioraznolikost, na primjer oporavak morskih algi oko tvrdih struktura koje je stvorio čovjek pod obalama voda i dagnji, praćenje, jačanje slanih močvara te nadzor i provedba; c) Obnovu prirode u područjima u kojima dolazi do ušća morske vode u slatku vodu; žalitelj d) Istraživanje kumulativnih učinaka ljudskih pritisaka u Waddenskom moru i ekoloških učinaka klimatskih promjena. Odluka/odluke uključuje/uključuju i obvezu financiranja koja odgovara tim djelovanjima.

¹ https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf.

² <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan>.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva, sigurnosti opskrbe hranom i prirode dodjeljuje najmanje 17 000 000 EUR za sva djelovanja zajedno.
20	C1.1. I1 – 11. Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Odobalni elektroenergetski priključci na iskrcajna mjesta na kopnu – Naknada i ublažavanje salinizacije poljoprivrednog zemljišta	Donesena odluka/odluke Odbora za politiku regije Wadden Sea				TROMJESEČJE	2025	Odbor za politiku regije Wadden Sea odlučuje o tužbama za naknadu štete i ublažavanje salinizacije poljoprivrednog zemljišta. Ministarstvo klimatske politike i zelenog rasta dodjeljuje najmanje 4 875 000 EUR za sva djelovanja zajedno.
21	C1.1. I2 – 1. Zelena energija vodika	Prekretnica	Objava programa ljudskog kapitala za povećanje ponude vještina u području zelenog vodika	Donošenje i objava programa za ljudski kapital za povećanje ponude vještina u području zelenog vodika				TROMJESEČJE	2023	Vlada donosi i objavljuje program za ljudski kapital kako bi se povećala ponuda vještina povezanih sa zelenim vodikom. Tim se programom utvrđuje akcijski plan za uspostavu najmanje pet regionalnih zajednica za učenje, materijala za tečajeve i događanja ili centara kako bi se olakšala razmjena između poduzeća i obrazovnih ili istraživačkih ustanova.
22	C1.1. I2 – 2. Zelena energija vodika	Meta	Bespovratna sredstva dodijeljena za demonstracijske objekte za zeleni vodik		Broj dodijeljenih bespovratnih sredstava	0	2	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Bespovratna sredstva dodijeljena za izgradnju najmanje dvaju demonstracijskih postrojenja za tehnologije zelenog vodika.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
23	C1.1 I2 – 3 Zelena energija vodika	Meta	Bespovratna sredstva dodijeljena istraživačkim projektima za zeleni vodik		Broj dodijeljenih bespovratnih sredstava	0	3	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Bespovratna sredstva dodijeljena za najmanje tri istraživačka projekta usmjerena na proizvodnju, skladištenje, prijevoz ili upotrebu zelenog vodika.
24	C1.1 I3 – 1 Energetska tranzicija unutarnjih plovni putova, projekt ZES	Meta	Megavatsati (MWh) električne energije iz zamjenjivih spremnika za energiju		MWh	0	55	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Moraju se ugraditi zamjenjivi spremnici energije prikladni za plovila unutarnje plovidbe ukupnog kapaciteta od najmanje 55 MWh koji moraju biti funkcionalni.
25	C1.1 I3 – 2 Energetska tranzicija unutarnjih plovni putova, projekt ZES	Meta	Broj priključnih stanica		Broj priključnih stanica	0	7	DRUGO TROMJESEČJE	2026	7 priključnih stanica mora biti ugrađeno i funkcionalno. Priključne stanice moraju imati mogućnost punjenja zamjenjivih spremnika za energiju i vraćanja električne energije u mrežu.
27	C1.1 I4 – 1 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Projekt u području vodika i optimizacije	Potvrda Odbora Nacionalnog fonda za rast				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Odbor Nacionalnog fonda za rast potvrđuje da je projekt optimizacije i ispitivanja vodika (HOT) spreman za drugu fazu, nakon prve faze istraživanja i projektiranja.
28	C1.1 I4 – 2 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Projekt pogonskog sklopa i sustava za pohranu zrakoplova s pogonom na vodik	Potvrda Odbora Nacionalnog fonda za rast				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Odbor Nacionalnog fonda za rast potvrđuje da je projekt pogonskog sklopa i sustava skladišta vodika zrakoplova (HAPSS) spreman za drugu fazu, nakon prve faze istraživanja i projektiranja.
29	C1.1 I4 – 3 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Tehnološki plan za klimatski neutralno zrakoplovstvo	Objava plana tehnološkog razvoja za klimatski				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Skupina za strateško promišljanje o zrakoplovstvu „Flying Vision” objavljuje svoj prvi tehnološki plan za klimatski neutralno zrakoplovstvo. U tom se planu djelovanja definiraju:

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
				neutralno zrakoplovstvo						a) moguća dugoročna rješenja za izazove povezane s klimatski neutralnim letenjem; žalitelj b) istraživačke i tehnološke potrebe na razini industrije.
30	C1.2. II – 1. Program zaštite prirode	Meta	Mjere u područjima mreže Natura 2000 ili oko njih		Broj pogođenih hektara	0	61 500	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Pokrajinski programi provedbe u kojima se opisuju djelovanja u područjima mreže Natura 2000 ili oko njih dostavljaju se nacionalnoj vladi. Nacionalna vlada odobrava financiranje djelovanja u provedbenim programima. Mjere uključuju, na primjer: a) mjere za osiguranje kvalitete prirode; b) hidrološka djelovanja; c) nabavu i optimizaciju razmještaja prirodnih područja; d) mjere u prijelaznim zonama, uključujući povezivanje područja; e) mjere za naknadu štete u šumama. Poduzimaju se mjere koje utječu na 61500 hektara prirode. Različite mjere na istom području mogu kumulativno doprinijeti cilju zahvaćenih hektara prirode.
31	C1.2. II – 2. Program zaštite prirode	Meta	Obnova prirode koju provode upravitelji zemljišta		Iznos u EUR	0	38 900 000	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Nacionalna vlada upraviteljima zemljišta isplaćuje najmanje 38 900 000 EUR za mjere obnove prirode na područjima mreže Natura 2000 ili oko njih.
32	C1.2. II – 3. Program zaštite prirode	Prekretnica	Projekti u području upravljanja vodama, hidroloških mjera i infrastrukture					DRUGO TROMJESEČJE	2026	Izvješća se podnose za projekte koji obuhvaćaju najmanje tri vrste djelovanja: a) Mjere upravljanja vodama, na primjer na poplavnim područjima; b) Hidrološka djelovanja; c) Mjere u području infrastrukture nestaju.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
34	C1.2. I2 – 1. Program potpore za obnovu svinjogojskih farmi	Meta	Broj zatvorenih svinjogojskih uzgajališta		Broj zatvorenih svinjogojskih uzgajališta	0	275	DRUGO TROMJESEČJE	2023	Naknada se dodjeljuje za zatvaranje 275 svinjogojskih farmi, čime će se populacija svinja na nacionalnoj razini smanjiti za najmanje 6 % u odnosu na 2019. Zbog zatvaranja 275 lokaliteta za uzgoj svinja procjenjuje se da će se emisije amonijaka smanjiti za oko 900 000 kg u odnosu na 2019.

B. SASTAVNICA 2: UBRZAVANJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Tom komponentom nizozemskog plana za oporavak i otpornost nastoji se ubrzati digitalna tranzicija nizozemskog gospodarstva. Komponenta uključuje paket od devet ulaganja i jednu reformu čiji je cilj i. promicati razvoj inovativnih tehnologija i digitalnih vještina, ii. učiniti mobilnost otpornom na buduće promjene i iii. ubrzati digitalizaciju nizozemske središnje vlade.

Cilj je komponente doprinijeti provedbi preporuka za pojedinu zemlju upućenih Nizozemskoj, posebno kako bi se ulaganja usmjerila na digitalnu tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) i smanjila prometna uska grla (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje C2.1. I1: Kvantna delta NL

Cilj je ulaganja ubrzati uvođenje primjene kvantne tehnologije, privući i zadržati talente te potaknuti osnivanje novih poduzeća u području kvantne tehnologije u Nizozemskoj. Ulaganje se sastoji od dovršetka prve i druge faze akcijskog plana koji je objavila kvantna delta NL.

Ulaganje C2.1. I2: Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom

inteligencijom i njezinoj primjeni

Cilj je ulaganja razviti i iskoristiti potencijal umjetne inteligencije za nizozemsko gospodarstvo i društvo. Ulaganje se sastoji od stipendija i bespovratnih sredstava za istraživanje u području umjetne inteligencije, stvaranja istraživačkih laboratorija i stvaranja šest zajednica za učenje o primijenjenoj umjetnoj inteligenciji.

Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova bespovratnih sredstava za istraživanje. Bespovratna sredstva za istraživanje mogu primiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ulaganje C2.1. I3: Poticaj za digitalno obrazovanje

Cilj je ulaganja dodatno iskoristiti mogućnosti digitalizacije u strukovnom i visokom obrazovanju te poboljšati digitalne vještine učenika i nastavnika.

Ulaganje se sastoji od:

- a) platforma za razmjenu digitalnih nastavnih materijala; žalitelj
- b) centri za poučavanje i učenje koji mogu pružiti potporu studentima, predavačima i istraživačima u vezi s digitalnim nastavnim materijalima.

Ulaganje C2.1. I4: Logistika digitalne infrastrukture

Cilj je ulaganja ubrzati i olakšati digitalizaciju sektora logistike.

Ulaganje se sastoji od:

- a) stvaranje osnovne podatkovne infrastrukture za Nizozemsku;
- b) izradu radnog paketa za digitalnu pripravnost; žalitelj
- c) povezivanje najmanje četiri živa laboratorija s osnovnom podatkovnom infrastrukturom.

Ulaganje C2.2. I1: Europski sustav upravljanja željezničkim prometom

(ERTMS)

Cilj je ulaganja doprinijeti zamjeni postojećeg analognog sustava zaštite vlakova europskim digitalnim standardom za zaštitu i nadzor vlakova, Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS). Ulaganje se sastoji od izrade studija planiranja za dionice ERTMS-a, stupove GSM-Rail-a koji mogu raditi u okviru sustava ERTMS, kontrole koju provodi treća strana i kojom se potvrđuje da IT logistički sustavi mogu primati i obrađivati informacije o ERTMS-u te usklađenosti središnjeg sigurnosnog sustava s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost, kako je potvrdio ProRail.

Ulaganje C2.2. I2: Sigurna, pametna i održiva mobilnost

Cilj je ulaganja promicati prelazak na sigurnu, pametnu i održivu mobilnost optimizacijom upotrebe postojećih infrastrukturnih mreža. Ulaganje se sastoji od ugradnje inteligentnih uređaja za kontrolu prometa, stvaranja nacionalne digitalne infrastrukture za buduću otpornu mobilnost (DITM) i platforme nacionalne pristupne točke za podatke o mobilnosti (NTM).

Ulaganje C2.2. I3: Inteligentne cestovne postaje (iWKS)

Cilj je ulaganja zamijeniti postojeće cestovne postaje (WKS) inteligentnim cestovnim postajama (iWKS) s povećanim funkcionalnostima. Ulaganje se sastoji od nabave i ugradnje iWKS-a.

Reforma C2.3. R1: Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)

Cilj je te reforme revidirati način na koji javna uprava upravlja informacijama. Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o otvorenoj vladi; obvezu organizacija središnje vlasti i autonomnih upravnih tijela i agencija da podnesu akcijske planove i učitaju najmanje 330000 dokumenata na platformu.

Ulaganje C2.3. I1: Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane

Cilj je ulaganja omogućiti Ministarstvu obrane upotrebu sigurnih sustava. Ulaganje se sastoji od mjera kibersigurnosti, kao što su omogućavanje pristupa sigurnoj daljinskoj mreži civilnom osoblju Ministarstva obrane te modernizacija mreže i migracija na novu informatičku infrastrukturu.

Ulaganje C2.3. I2: Digitalizacija kaznenopravnog lanca

Cilj je ulaganja poboljšati učinkovitost kaznenopravnog lanca zamjenom papirologije u postojećim procesima digitalnim sredstvima i osiguravanjem trajnog pristupa relevantnim informacijama.

Ulaganjem se pruža financijska potpora za:

- a) razvoj portala koji građanima omogućuje obavljanje radnji u kaznenim postupcima, uključujući podnošenje prijava; žalitelj
- b) poboljšanje postojećih sustava informacijske tehnologije (IT) u kaznenopravnom lancu

kako bi se dionicima (tj. policiji, državnom odvjetništvu i pravosuđu) u kaznenopravnom lancu omogućilo digitalno rješavanje kaznenih predmeta u kategoriji „naknadnog kriminala”; te da se dionicima omogući pristup videomaterijalima i audiomaterijalima povezanim s predmetima u kategoriji „Naknadna kaznena djela”.

Za osmišljavanje i provedbu ove mjere osigurava se uključenost pravosudnog ogranka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
35	C2.1 I1 – 1 Kvantna delta NL	Prekretnica	Uspostava kvantne delte NL	Potpora dodijeljena poduzeću Quantum Delta NL i objava akcijskog plana				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2021	Društvu quantum Delta NL dodjeljuje se potpora u okviru Nacionalnog fonda za rast kako bi se potaknulo kvantno računalstvo i umrežavanje te poduprlo istraživanje i razvoj vještina u području kvantnih tehnologija. Kvantna delta NL objavljuje detaljan akcijski plan, koji se izrađuje u fazama. Usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) osigurava se upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
36	C2.1 I1 – 2 Kvantna delta NL	Prekretnica	Kvantna delta NL	Prva i druga faza akcijskog plana				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Kvantna delta NL dovršit će prve dvije faze svojeg plana (osim QCININ-a koji se financira iz programa Digitalna Europa), kako je podnesen Nacionalnom fondu za rast. Uspostavlja se predsjednički objekt za start-up poduzeća, razvija se kvantna nizozemska mreža za istraživanje i razvoj, dodjeljuju se doktorske stipendije u području kvantne tehnologije i dovršavaju se ulaganja u čistu prostoriju u Nanolabu.
37	C2.1. I2 – 1. Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Dodjela stipendija		Broj	0	13	TR OM JES EČJ E	2024	Dodjeljuje se 13 stipendija za imenovanje doktorskih kandidata i postdoktorskih istraživača u području umjetne inteligencije.
38	C2.1. I2 – 2. Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom	Meta	Istraživački laboratoriji ELSA-e za umjetnu inteligenciju		Broj	0	4	ČET VR TO TR OM	2025	U radu moraju biti najmanje četiri istraživačka laboratorija za umjetnu inteligenciju s etičkim, pravnim i društvenim aspektima (ELSA), što je vidljivo iz izvješća o radu.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	inteligencijom i njezinoj primjeni							JES EČJ E		
39	C2.1 I2 – 3 Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Bespovratna sredstva isplaćena za projekte istraživanja i razvoja		EUR	0	4 488 450	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2025	Najmanje 4 488 450 EUR isplaćuje se projektima Newlife, A-IQ Ready, CLEVER i EdgeAI. U taj se iznos ne uračunavaju drugi iznosi dodijeljeni iz drugih programa ili instrumenata Unije.
40	C2.1 I2 – 4 Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Zajednice za učenje u području umjetne inteligencije		Broj	0	6	TR OM JES EČJ E	2026	U okviru potrebe za umjetnom inteligencijom osniva se najmanje šest zajednica za učenje umjetne inteligencije u obliku javno-privatnih partnerstava.
41	C2.1 I3 – 1 Poticaj za digitalno obrazovanje	Prekretnica	Platforma za pristup izrađenim digitalnim nastavnim materijalima i rješenjima za digitalni identitet za učenike u upotrebi	Platforma je izrađena, a rješenje za digitalni identitet namijenjeno je učenicima u upotrebi				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2025	Uspostavlja se platforma za pronalaženje, razmjenu i ponovnu uporabu digitalnih nastavnih materijala za strukovno obrazovanje, sveučilišta primijenjenih znanosti i istraživačka sveučilišta. Platforma je dostupna na internetu i omogućuje pristup digitalnim nastavnim materijalima. Koristi se rješenje za digitalni identitet za učenike u srednjoškolskim, srednjoškolskim i veleučilišnim ustanovama koje omogućuje identifikaciju učenika i razmjenu informacija o studentima među obrazovnim ustanovama.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
42	C2.1 I3 – 2 Poticaj za digitalno obrazovanje	Meta	Uspostavljeni centri za poučavanje i učenje		Broj	0	20	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2025	Podnose se izvješća o napretku kako bi se dokazalo da je osnovano 20 centara za poučavanje i učenje u strukovnom obrazovanju (MBO), sveučilišta primijenjenih znanosti (HBO) ili istraživačka sveučilišta (WO).
43	C2.1. I4 – 1. Logistika digitalne infrastrukture	Meta	Izrađena osnovna podatkovna infrastruktura		Postotak	0	80	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2024	Stvara se osnovna podatkovna infrastruktura, uključujući najmanje 80 % sljedećih dvaju ključnih provedbenih alata: KIT za trustove i KIT za logističke događaje.
44.a	C2.1. I4 – 2. Logistika digitalne infrastrukture	Prekretnica	Radni paket za digitalnu pripravnost i živi laboratoriji	Izrađen radni paket za digitalnu pripravnost i povezani živi laboratoriji				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Izradit će se radni paket za digitalnu pripravnost za nizozemski logistički sektor. Najmanje četiri živa laboratorija povezana su s osnovnom podatkovnom infrastrukturom.
46	C2.2. I1 – 1 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Završena studija planiranja ERTMS-a Kijfhoeck – belgijska granica	Dovršen projekt željezničkog prometa				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Projekt željezničkog prometa dovršava se kao dio studije planiranja na dionici željezničke pruge između Kijfhoecka i belgijske granice. Projekt željezničkog prometa pokazuje da su potrebne prilagodbe upravljanja prometom u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima o sigurnosti i interoperabilnosti željeznica.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
47	C2.2. I1 – 2 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Dovršena studija planiranja ERTMS-a za Sjevernu Nizozemsku	Dovršeno funkcionalno integrirano projektiranje sustava i projektiranje željezničkog prometa				TR OM JES EČJ E	2023	U okviru studije planiranja na dionicama željezničkih pruga u sjevernoj Nizozemskoj dovršava se funkcionalno integrirano projektiranje sustava i projektiranje željezničkog prometa. Iz projekta željezničkog prometa mora biti vidljivo da su potrebne prilagodbe upravljanja prometom u skladu s relevantnim zakonodavstvom i propisima o sigurnosti i interoperabilnosti željeznica te da je izrađen povezani projekt funkcionalnog integriranog sustava.
48	C2.2. I1 – 3 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Meta	Broj stupova GSM-Rail koji mogu raditi u skladu sa sustavom ERTMS		Broj	0	152	DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	152 bazne primopredajne postaje (GSM-Željeznički stupovi) moraju biti sposobne za rad u skladu sa sustavom ERTMS.
49	C2.2. I1 – 4 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Logistički sustavi prilagođeni ERTMS-u	IT logistički sustav može primiti i obrađivati informacije iz ERTMS-a/CSS-a				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Kontrolom koju provodi treća strana potvrđuje se da IT logistički sustavi mogu primiti i obrađivati točne informacije o ERTMS-u.
50	C2.2 I1 – 5 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Središnji sigurnosni sustav	Središnji sigurnosni sustav je usklađen				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Središnji sigurnosni sustav (CSS) mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost koje je potvrdio ProRail.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
51	C2.2. I2 – 1. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Inteligentni uređaji za kontrolu prometa		Broj	0	402	DRUGOTROMJESJE	2026	Najmanje 402 uređaja za inteligentni nadzor prometa (Intelligente Verkeersregelinstallaties) povezana su s nacionalnom platformom za pristup gradskim podacima.
53	C2.2. I2 – 3. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Digitalna infrastruktura za buduću otpornu mobilnost (DITM)		EUR	0	29 700 000	DRUGOTROMJESJE	2026	29 700 000 EUR u subvencijama za inovacije dodjeljuje nacionalna vlada, a 90 % tog iznosa isplaćuje odabranom konzorciju poduzeća za razvoj digitalne infrastrukture za buduću otpornu mobilnost (DITM).
54	C2.2. I2 – 4. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Skupovi podataka dostupni na nacionalnoj pristupnoj točki za podatke o mobilnosti		Broj	0	20	DRUGOTROMJESJE	2026	Najmanje 20 skupova podataka objavljuje se na internetu na platformi nacionalne pristupne točke za podatke o mobilnosti.
55	C2.2 I3 – 1 Inteligentne cestovne postaje (iWKS)	Meta	Broj ugrađenih inteligentnih postaja na cesti		Broj	0	152	ČETVOTOROMJESJE	2023	Ugrađuje se najmanje 152 inteligentne cestovne postaje, tj. fizički su smještene i operativne.
56	C2.2 I3 – 2 Inteligentne cestovne postaje	Meta	Konačni broj dodatnih inteligentnih		Broj	152	394	DRUGO	2026	Ugrađuje se najmanje 394 inteligentne cestovne postaje ili one funkcioniraju za buduću ugradnju.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	(iWKS)		postaja na cesti					TR OM JES EČJ E		
58	C2.3. R1 – 1 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o otvorenoj vladi	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2022	Zakon o otvorenoj vladi stupa na snagu. Aktom se, među ostalim, proširuje područje primjene zahtjeva u pogledu transparentnosti na Parlament, Sudbeno vijeće, Državno vijeće, Opći ured za reviziju i nacionalnog ombudsmana, uključuje obveza aktivnog objavljivanja za institucije obuhvaćene tim zahtjevima u pogledu transparentnosti, skraćuje razdoblje obrade zahtjeva za informacije i osniva savjetodavni odbor za transparentnost. Aktom se osigurava da građani, tisak i mediji, zastupnici u Parlamentu i njihovo osoblje mogu lako digitalno pristupiti informacijama javnog sektora. Obveza aktivnog objavljivanja određenih kategorija informacija (članak 3. stavak 3. Zakona o otvorenoj vladi) može stupiti na snagu u fazama u razdobljima koja se utvrđuju kraljevskim dekretom.
59	C2.3. R1 – 2 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Objava ažuriranih akcijskih planova za poboljšanje upravljanja informacijama	Objava ažuriranog akcijskog plana od strane organizacija središnje vlasti				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Organizacije središnje vlasti (12 ministarstava, uključujući njihova autonomna upravna tijela i agencije) objavljuju ažurirane akcijske planove za poboljšanje digitalne pristupačnosti svojih informacijskih sustava. U ažuriranim akcijskim planovima ministarstava razmatra se sljedećih osam prioriteta: 1. Uspostava relevantnog vlastitog sustava upravljanja na razini ministarstava, autonomnih upravnih tijela i agencija. 2. Provedba osnovnog mjerenja u Informacijskom sustavu Ministarstva. 3. Provedba okvira kvalitete ili sličnih funkcija sustava IV. 4. Provedba parlamentarnih dokumenata u temeljnim odjelima.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										5. Povezivanje nacionalnih komponenti s informacijama otvorene vlasti platforme (PLOOI). 6. Provedba priručnika za arhiviranje e-pošte središnje vlade. 7. Provedba smjera politike aplikacija za razmjenu poruka. 8. Provedba arhiviranja internetskih stranica u skladu s relevantnim okvirnim ugovorom.
60	C2.3 R1 – 3 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Platforma za Zakon o otvorenoj upravi	Platforma dostupna				DRUGO TROMJESJE	2026	Platforma Zakona o otvorenoj upravi mora biti dostupna i sadržavati najmanje 330000 dokumenata koji pripadaju najmanje četirima od 17 kategorija informacija navedenih u članku 3.3. Zakona o otvorenoj upravi.
61	C2.3 I1 – 1 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Provedene mjere kibersigurnosti	Provedene mjere kibersigurnosti				TROMJESJE	2024	Ministarstvo obrane provodi sljedeće mjere kibersigurnosti: - Jačanje obrambenih sposobnosti i sposobnosti praćenja Centra za sigurnosne operacije; - Poboljšanja sustava za upravljanje identifikacijom i pristupom kako bi se stvorilo sigurnije okruženje za suradnju s trećim stranama; - Provedbu rješenja za razmjenu niskoklasificiranih podataka (LGI) i visokoklasificiranih podataka (HGI); žalitelj - Uvođenje rješenja za kontrolu digitalnog pristupa podatkovnim centrima.
62	C2.3 I1 – 2 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Civilno osoblje Ministarstva obrane koje radi na daljinu putem sigurne mreže	Sigurnoj mreži može pristupiti civilno osoblje Ministarstva				ČETVOTO TROMJESJE	2024	Sigurna daljinska mreža dostupna je civilnom osoblju Ministarstva obrane, uključujući: a) sredstva komunikacije (glas, videozapis i razgovor); b) virtualna radna mjesta uživo; c) jedinstvene prostore za suradnju; i d) osnovne primjene (uključujući obradu prezentacija, proračunskih

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
				obrane.				EČJE		tablica, poslovnog interneta i tiskare).
63	C2.3 I1 – 3 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Modernizirane mreže i migracija na novu informatičku infrastrukturu	Modernizacija mreže i migracija na novu informatičku infrastrukturu				TR OM JES EČJE	2025	Podatkovni centar Ministarstva obrane opskrbljuje se novom mrežnom opremom. Pozadinska aplikacija migrira na novu infrastrukturu podatkovnog centra i platforme za smještaj informacija na poslužitelju.
64	C2.3. I1 – 4 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Civilno osoblje Ministarstva obrane s pristupom dodatnim objektima za rad na daljinu	Obnovljeni kontakti centar dostupan civilnom osoblju Ministarstva obrane				TR OM JES EČJE	2026	Obnovljeni kontakti centar dostupan je civilnom osoblju Ministarstva obrane.
65	C2.3 I2 – 1 Digitalizacija kaznenopravnog lanca	Prekretnica	Digitalni portal za službenu komunikaciju u kaznenim postupcima operativan	Digitalni portal u funkciji				TR OM JES EČJE	2023	Digitalni portal za digitalnu komunikaciju operativan je i dostupan građanima te pruža uvjete za digitalnu službenu komunikaciju o kaznenim postupcima sa žrtvama, odvjetnicima i počiniteljima (uključujući podnošenje prijave).
66	C2.3 I2 – 2 Digitalizacija kaznenopravnog lanca	Prekretnica	Digitalna obrada čestih kaznenih predmeta operativna	Digitalna obrada čestih kaznenih predmeta operativna				ČET VR TO TR OM JES EČJE	2023	Svi kazneni predmeti u kategoriji „Frequent Crime” (veel voorkomende criminaliteit, VVC) mogu se digitalno obrađivati. Policijska izvješća (proces-verbaal) pokreću se digitalno, a odluke o kaznenim predmetima izrađuju se i obrađuju digitalno. Dokazi u obliku videozapisa i audiomaterijala o kaznenim predmetima u kategoriji „Frequent Crime” (VVC) moraju biti digitalno dostupni policiji, državnom odvjetništvu i

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										pravosuđu.

C. SASTAVNICA 3: POBOLJŠANJE TRŽIŠTA STAMBENIH NEKRETNINA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NEKRETNINA

Tom komponentom nizozemskog plana za oporavak i otpornost nastoji se doprinijeti svladavanju izazova s kojima se suočava nizozemsko tržište stambenih nekretnina. Sastoji se od pet reformi i triju ulaganja namijenjenih i. uklanjanju značajki nizozemskog poreznog sustava kojima se prednost daje određenim vrstama vlasništva nad stambenim nekretninama u odnosu na druge, ii. ubrzavanju i pokretanju građevinskih aktivnosti u Nizozemskoj i iii. poboljšanju energetske učinkovitosti privatnih i javnih nekretnina subvencijama za obnovu. Mjerama u ovoj komponenti nastoji se smanjiti nejednakost na tržištu stambenih nekretnina uklanjanjem poreznih poremećaja i povećanjem ponude (pristupačnih) stambenih nekretnina centraliziranim planiranjem nove stambene ponude, uklanjanjem uskih grla u postupku planiranja izgradnje i osiguravanjem javnih ulaganja za pokretanje stambenih građevinskih projekata. Cilj mu je i povećati ovisnost socijalne najamnine o dohotku omogućavanjem većih povećanja najamnine za najamoprimce s višim dohotkom. Ulaganjima u drugom poddijelu komponente nastoji se poboljšati energetska učinkovitost u javnim i privatnim zgradama, uključujući intervencije kao što su ugradnja dizalica topline i solarnih kotlova te poboljšanje izolacije stambenih objekata.

Cilj je komponente doprinijeti preporukama za pojedinu zemlju upućenima Nizozemskoj, posebno smanjenju povlaštenog poreznog tretmana duga kućanstava i poremećaja na tržištu stambenih nekretnina, među ostalim podupiranjem razvoja privatnog sektora najma nekretnina i poduzimanjem mjera za povećanje stambene ponude (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019., 1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.) i „smanjiti ukupnu ovisnost o fosilnim gorivima (...) poboljšanjem energetske učinkovitosti, posebno u zgradama” (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.) te „usmjeriti investicijsku politiku na (...) strategije energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova (...)” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma C3.1. R1: Povećanje omjera vrijednosti nepopunjenog posjeda

Tom će se reformom povećati omjer vrijednosti praznog posjeda (*leegwaarderatio*) u nizozemskom poreznom sustavu. U trenutačnom oporezivanju imovine u privatnom vlasništvu pretpostavlja se da se procijenjenom vrijednošću nekretnine koja nije u vlasništvu vlasnika precjenjuje stvarna vrijednost nekretnine. Stoga se vrijednost nekretnine koja se iznajmljuje ispravlja omjerom vrijednosti praznog posjeda, čime se zapravo uvodi porezni popust za vlasnike nekretnina kupljenih radi davanja u najam. Cilj je povećanja omjera bolje uskladiti oporezivanje najamnine sa stvarnom ekonomskom vrijednošću koju ona predstavlja za vlasnike nekretnina, čime bi se smanjili poremećaji na tržištu stambenih nekretnina.

Za nekretnine koje se iznajmljuju s godišnjom najamninom većom od 5 % procijenjene vrijednosti nekretnine koju je utvrdila relevantna općina (tj. *Waardering Onroerende Zaken* (WOZ)) i za nekretnine koje se iznajmljuju povezanim osobama omjer se povećava na

100 %, čime se zapravo ukida porezni popust. Za nekretnine koje se iznajmljuju s godišnjom najamninom jednakom ili manjom od 5 % procijenjene vrijednosti, omjer se povećava za najmanje 25 postotnih bodova u odnosu na omjer primjenjiv 2022. Vrijednost praznog posjeda ne primjenjuje se na nekretnine za najam s ugovorom o privremenom najmu, čime se u tim slučajevima zapravo ukida porezni popust.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma C3.1. R2: Postupno ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na darove za financiranje kupnje stana ili kuće

Tom se reformom u dva koraka ukida oslobođenje od poreza za darove za financiranje kupnje stambenih nekretnina za mlade. U 2022. svatko u dobi od 18 do 40 godina ima pravo na jednokratno oslobođenje od poreza za primitak darova u iznosu do 106 671 EUR ako se donirani iznos upotrebljava za kupnju prvog doma (koji posjeduje) pojedinca. Od 1. siječnja 2023. oslobođenje od poreza smanjuje se za najmanje 70 % u odnosu na oslobođenje iz 2022. Ukida se od 1. siječnja 2024. Cilj je reforme smanjiti poremećaje i nejednakost na tržištu stambenih nekretnina.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Reforma C3.1. R3: Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude

Cilj je te reforme povećati stambenu ponudu. Reforma se sastoji od određivanja broja stambenih objekata koji će se izgraditi ili prenamijeniti za druge namjene u svakoj pokrajini i uspostave sustava praćenja.

Reforma C3.1. R4: Povećanje ovisnosti dohotka o najamnini

Tom će se reformom povećati iznos za koji se godišnje mogu povećati najamnine za najmprimce socijalnih stanova sa srednjim do visokim dohotkom. Novo maksimalno povećanje mjesečne najamnine od 1. siječnja 2022. iznosi 50 EUR za najmprimce sa srednjim dohotkom i 100 EUR za najmprimce s visokim dohotkom. Cilj je te reforme bolje uskladiti najmnine s dohotkom najmprimca i omogućiti usmjerenije pružanje cjenovno pristupačnog stanovanja kućanstvima s niskim dohotkom te istodobno pomoći stambenim društvima da povećaju ulaganja u nove nekretnine za najam.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma C3.1. R5: Ubrzavanje procesa i postupaka izgradnje stambenih objekata

Cilj je te reforme ukloniti uska grla u postupku planiranja i izdavanja dozvola za građevinske postupke u Nizozemskoj. Kao prvi korak, nadležno ministarstvo sastavlja akcijski plan u obliku pisma Parlamentu. Akcijski plan uključuje popis mjera za ubrzavanje postupaka planiranja i izdavanja dozvola te vremenski raspored za njihovu provedbu. Kao drugi korak provodi se znatan skup utvrđenih djelovanja. To uključuje barem i. mjere za poboljšanje znanja općina i građevinskih poduzeća o postupcima planiranja, ii. uspostavu stručnog tima koji općinama i stambenim društvima može pomoći da ubrzaju postupke potrebne za izgradnju novih stambenih objekata i iii. uspostavu nacionalnog tima koji općinama može pomoći u uklanjanju uskih grla u postupcima planiranja, iv. pokretanje sustava za praćenje napretka u ubrzanju postupaka.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Ulaganje C3.1 I1: Pokretanje novih građevinskih projekata

Cilj je ulaganja općinama osigurati sredstva za poduzimanje potrebnih ulaganja kako bi se olakšala izgradnja stambenih objekata. Ulaganje se sastoji od financijske potpore općinama putem programa subvencija.

Ulaganje C3.2. I1: Program subvencija za održivost nekretnina u javnom sektoru

Cilj je ulaganja poboljšati energetske učinkovitost i smanjiti emisije CO₂ iz javnih nekretnina. Ulaganje se sastoji od financijske potpore za obnove ili intervencije u području energetske učinkovitosti.

Ulaganje C3.2. I2: Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije

Cilj je ulaganja poboljšati energetske učinkovitost stambenih objekata. Ulaganje se sastoji od subvencija kućanstvima i udruženjima vlasnika nekretnina za intervencije za uštedu energije.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
67	C3.1. R1 – 1 Povećanje omjera vrijednosti nepopunjeno g posjeda	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se povećava omjer vrijednosti nepopunjenog posjeda	Odredba u zakonodavstvu kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				TR OM JES EČJ E	2023	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se povećava omjer vrijednosti nepopunjenog posjeda. Omjer se povećava na 100 % za nekretnine namijenjene iznajmljivanju s godišnjom najamninom koja premašuje 5 % procijenjene vrijednosti nekretnine kako ju je utvrdila relevantna općina (tj. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) i za nekretnine koje se iznajmljuju povezanim osobama. Za nekretnine koje se iznajmljuju s godišnjom najamninom jednakom ili manjom od 5 % procijenjene vrijednosti, omjer se povećava za najmanje 25 postotnih bodova u odnosu na omjer primjenjiv 2022. Vrijednost praznog posjeda ne primjenjuje se na nekretnine za najam s ugovorom o privremenom najmu.
68	C3.1. R2 – 1 Postupno ukidanje oslobođenja od poreza za darove za financiranje kupnje kod kuće	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se postupno ukida oslobođenje od poreza za darove za financiranje kupnje nekretnina u dva koraka	Odredba u zakonodavstvu kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				TR OM JES EČJ E	2024	Stupanje na snagu zakonodavstva koje uključuje sljedeća dva koraka za postupno ukidanje oslobođenja od poreza za darove za financiranje kupnje nekretnina: (1) od 1. siječnja 2023. maksimalno oslobođenje od poreza za darove za financiranje kupnje stana ili kuće smanjeno je za najmanje 70 % u odnosu na maksimalno oslobođenje od poreza iz 2022. (2) ukidanje oslobođenja od poreza od 1. siječnja 2024.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
69	C3.1. R3 – 1 Centraliziran o planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Sporazumi između nacionalne vlade i pokrajina o realizaciji 900000 novih stambenih objekata	Potpisivanje sporazuma između nacionalne vlade i pokrajina				ČE TV RT O TR OM JES EČJ E	2022	Potpisivanje sporazuma između nacionalne vlade i pokrajina o broju novih stambenih objekata koji će se izgraditi do 2030., među ostalim preobrazbom. U ugovorima se utvrđuje broj novih stambenih objekata koji će se graditi po pokrajini i broj tih novih stambenih objekata koji će biti cjenovno pristupačni. Zbroj broja novih stambenih objekata u pokrajinama iznosi najmanje 900000 stambenih objekata, od čega najmanje 600000 moraju biti cjenovno pristupačni stambeni objekti. Priuštivo stanovanje definira se kao (a) socijalni stanovi za najam, (b) iznajmljeni stambeni objekti do određene maksimalne najamnine, utvrđene na 1 000 EUR mjesečno u 2022. i (c) stambeni objekti u vlasništvu stanara po cijeni nižoj ili jednakoj maksimalnoj kupovnoj cijeni stambene nekretnine za koju se nacionalnim hipotekarnim jamstvom jamči hipoteka. Najviša najamnina iz točke (b) može se prilagoditi u narednim godinama ako je to opravdano političkim i gospodarskim kretanjima, kao što su kretanja cijena ili prihoda. Sve prilagodbe, posebno one koje nadilaze indeksaciju kretanja cijena i prihoda, moraju biti propisno obrazložene.
70	C3.1. R3 – 2 Centraliziran o planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Sporazumi između pokrajina i općina o izgradnji 900000 novih stambenih objekata	Potpisivanje sporazuma između pokrajina i općina				DR UG O TR OM JES EČJ E	2023	Potpisivanje sporazuma između pokrajina i općina o broju novih stambenih objekata specifičnih za općinu koji će se realizirati kako bi se do 2030. realiziralo 900000 novih stambenih objekata na nacionalnoj razini, uključujući pretvorbu, od čega je najmanje 600000 cjenovno pristupačno. Ti sporazumi uključuju barem sljedeće elemente: (1) ciljeve za broj stambenih objekata specifičnih

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										za općinu koji će se realizirati, uz zasebno navođenje broja cjenovno pristupačnih stambenih objekata, (2) odredbu kojom se utvrđuju državna sredstva i instrumenti koji će se upotrebljavati, i (3) vremenski okvir za realizaciju novih stambenih objekata. Priuštivo stanovanje definira se kao (a) socijalni stanovi za najam, (b) iznajmljeni stambeni objekti do određene maksimalne najamnine, utvrđene na 1 000 EUR mjesečno u 2022. i (c) stambeni objekti u vlasništvu stanara po cijeni nižoj ili jednakoj maksimalnoj kupovnoj cijeni stambene nekretnine za koju se nacionalnim hipotekarnim jamstvom jamči hipoteka. Najviša najamnina iz točke (b) može se prilagoditi u narednim godinama ako je to opravdano političkim i gospodarskim kretanjima, kao što su kretanja cijena ili prihoda. Sve prilagodbe, posebno one koje nadilaze indeksaciju kretanja cijena i prihoda, moraju biti propisno obrazložene.
71	C3.1. R3 – 3 Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Pokrenut sustav praćenja provedbe sporazuma s općinama	Pokretanje sustava praćenja				TR OM JES EČJ E	2023	Uspostavit će se sustav praćenja napretka u provedbi sporazuma potpisanih između pokrajina i općina, tj. praćenja napretka u izgradnji novih stambenih objekata.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
72	C3.1. R3 – 4 Centraliziran o planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuju dodatne mjere koje je država poduzela kako bi provela sporazume o izgradnji ili prenamjeni novih stambenih objekata	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				DRUGOTROMJESJE	2026	Stupanje na snagu zakona kojim se nacionalnoj vladi omogućuje da intervenira u upravnim ili pravnim postupcima u slučaju kršenja obveza na temelju pokrajinskih ili regionalnih sporazuma o izgradnji ili prenamjeni novih stambenih objekata. Zakon uključuje odredbe kojima se vladi omogućuje da odredi, ostvari i provede ciljeve u vezi s izgradnjom i prenamjenom novih stambenih objekata.
73	C3.1. R4 – 1 Povećati ovisnost najamnine o dohotku	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva za povećanje maksimalnog godišnjeg povećanja najamnine za najamprimce sa srednjim i visokim dohotkom koji žive u socijalnim stanovima	Odredba u zakonodavstvu kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				TROMJESJE	2022	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se od 1. siječnja 2022. povećava moguće najveće dopušteno godišnje povećanje mjesečne najamnine u socijalnim stanovima na 50 EUR za najamprimce sa srednjim dohotkom i 100 EUR za najamprimce s visokim dohotkom. Najamprimci sa srednjim dohotkom definiraju se kao najamprimci s godišnjim dohotkom od 47 948 EUR do 56 527 EUR (jednočlana kućanstva) ili od 55 486 EUR do 75 369 EUR (višečlana kućanstva) (razina cijena 2022.). Najamprimci s visokim prihodima definiraju se kao najamprimci s godišnjim prihodima iznad gornje granice tih marži.
74	C3.1. R5 – 1 Ubrzavanje procesa i postupaka izgradnje stambenih	Prekretnica	Pismo Parlamentu o uskim grlima u postupku planiranja u kojem se	Objava pisma Parlamentu				ČETRTOTROM	2022	Objava pisma Ministarstva unutarnjih poslova i odnosa Kraljevine Parlamentu u kojem se utvrđuju mjere za uklanjanje uskih grla koja odgađaju postupak planiranja, izdavanje dozvola i pravne postupke povezane s projektima stambenih zgrada,

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	objekata		utvrđuju moguća rješenja					JES EČJ E		među ostalim zakonodavnim izmjenama ako je to potrebno; i raspored s konkretnim koracima za provedbu mjera.
75	C3.1 R5 – 2 Ubrzavanje procesa i postupaka izgradnje stambenih objekata	Prekretnica	Mjere za ubrzanje postupka planiranja stambenih projekata	Provedba znatnog skupa mjera utvrđenih u pismu Parlamentu				TR OM JES EČJ E	2024	Provest će se znatan skup mjera utvrđenih u pismu Parlamentu u okviru ključne etape 74. kako bi se ubrzao postupak planiranja projekata stambenih zgrada. To uključuje barem i. mjere za poboljšanje znanja općina i građevinskih poduzeća o postupcima planiranja, ii. uspostavu stručnog tima koji općinama i stambenim društvima može pomoći da ubrzaju postupke potrebne za izgradnju novih stambenih objekata i iii. uspostavu nacionalnog tima koji općinama može pomoći u uklanjanju uskih grla u postupcima planiranja, iv. pokretanje sustava za praćenje napretka u ubrzanju postupaka.
77	C3.1 II – 2 Pokretanje novih građevinskih projekata	Meta	Građevinski radovi (odjeljak 1.)		Broj	0	10 000	ČE TV RT O TR OM JES EČJ E	2024	Odobrava se financijska potpora općinama u okviru programa subvencija. Započinje izgradnja 10000 stambenih objekata. Početak stambenih građevinskih projekata u kontekstu ovog cilja definira se kao početak radova na temeljima zgrada u kojima se nalaze stambeni objekti.
79	C3.1 II – 4 Pokretanje novih građevinskih projekata	Meta	Građevinski radovi (odjeljak 2.)		Broj	10 000	40 000	DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Odobrava se financijska potpora općinama u okviru programa subvencija. Započinje izgradnja dodatnih 30000 stambenih objekata. Početak projekata stambene izgradnje u kontekstu ovog cilja definira se kao početak radova na (1) temeljima zgrada u kojima se nalaze stambeni

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
								E		objekti, (2) pretvorbi nestambenih zgrada u stambene zgrade ili (3) proširenju postojećih stambenih zgrada.
80	C3.1 II – 5 Pokretanje novih građevinskih projekata	Prekretnica	Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama	Objavljeno izvješće o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koje ispunjavaju minimalne standarde utvrđene relevantnim paktovima u skladu s odobrenim zahtjevima za subvencije				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Nacionalna vlada objavljuje izvješće. U izvješću se navode kvalitativni dokazi o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koje ispunjavaju minimalne standarde utvrđene relevantnim sporazumima u skladu s odobrenim zahtjevima za subvencije. Sporazumi su sporazumi između pokrajina, općina i drugih dionika u postupku izgradnje stambenih i komercijalnih objekata u kojima se dionici obvezuju na minimalne standarde za izgradnju na privatnoj i javnoj osnovi koja je prilagođena klimatskim promjenama u pogledu zaštite od vrućine, suše, pluvijalnih, riječnih i obalnih poplava, kao i u pogledu uključivosti prirode.
81	C3.2. II – 1. Program subvencija za održivost nekretnina u javnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o uspostavi programa subvencija za obnovu	Odredba Uredbe o stupanju na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2022	Stupanje na snagu uredbe o uspostavi programa subvencija za obnovu. Programom subvencija osiguravaju se subvencije vlasnicima javnih nekretnina, kao što su zgrade lokalnih uprava ili obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kako bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrada.
82	C3.2. II – 2. Program subvencija za održivost nekretnina u javnom sektoru	Meta	Zbroj godišnjeg smanjenja emisija CO ₂ (u kilotonama) iz odobrenih intervencija za obnovu i		Kilotoni smanjenja emisija CO ₂ godišnje	0	89.2	TR OM JES EČJ E	2025	Odobrene intervencije u području energetske učinkovitosti u okviru programa subvencija zbroj su smanjenja CO ₂ od 89,2 kilotona godišnje, kako je procijenjeno ex ante.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
			energetsku učinkovitost subvencioniranih u okviru programa							
83	C3.2. I2 – 1. Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencija za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije za kućanstva (ISDE)		Broj subvencioniranih intervencija	605 320	820 634	TR OM JES EČJ E	2026	Zaključuje se najmanje dodatnih 215314 intervencija u okviru subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije (npr. solarni kotlovi, izolacija, dizalice topline), kako je dokazano odlukom o isplati. Intervencijama se u prosjeku postiže smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 % kako je prikazano u izvješću koje je izdala Nizozemska poduzetnička agencija (RVO) u kojem se simulira ušteda energije na temelju utvrđene i objektivne metodologije. Zahtjev za postizanje prosječnog smanjenja potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 % posebno se odnosi na ukupne intervencije subvencionirane u okviru ciljnih vrijednosti 83 i 128.
83a	C3.2. I2 – 2. Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencije za ulaganje u održivu energiju i uštedu energije za udruge vlasnika nekretnina (SVVE)		EUR	0	40 000 000	ČE TV RT O TR OM JES EČJ E	2025	Najmanje 40 000 000 EUR isplaćuje se udrugama vlasnika nekretnina u okviru subvencije za ulaganje u održivu energiju i uštedu energije za udruge vlasnika nekretnina (SVVE).

D. SASTAVNICA 4: SINKRONIZACIJA TRŽIŠTA RADA, MIROVINA I OBRAZOVANJA USMJERENOG NA BUDUĆNOST

Cilj je te komponente nizozemskog plana za oporavak i otpornost, koja se sastoji od četiri reforme i šest ulaganja, i. pripremiti tržište rada i mirovinski sustav za trenutačne i buduće izazove te ii. suzbiti gubitke u učenju uzrokovane pandemijom uz istodobno promicanje digitalnih inovacija u obrazovanju. Cilj je mjera uključenih u ovu komponentu smanjiti razlike između zaposlenika i samozaposlenih osoba i riješiti problem lažnog samozapošljavanja te ulagati u održivu zapošljivost radne snage mogućnostima usavršavanja i prekvalifikacije. Nadalje, planira se reforma drugog stupa mirovinskog sustava kako bi ga se bolje prilagodilo tržištu rada koje se mijenja, uz istodobno poboljšanje međugeneracijske pravednosti, transparentnosti i otpornosti na šokove. U području obrazovanja planiraju se mjere za borbu protiv gubitka obrazovanja uzrokovanog zatvaranjem škola tijekom pandemije bolesti COVID-19. Komponenta uključuje i ulaganje u poticanje digitalnih inovacija u obrazovanju.

Cilj je komponente doprinijeti preporukama za pojedinu zemlju upućenima Nizozemskoj, posebno kako bi se osiguralo da drugi stup mirovinskog sustava bude transparentniji, međugeneracijski pravedniji i otporniji na šokove (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.), kako bi se smanjili poticaji za samozaposlene osobe bez zaposlenika, uz istodobno promicanje odgovarajuće socijalne zaštite za samozaposlene osobe i suzbijanje lažnog samozapošljavanja, kako bi se ublažio učinak krize uzrokovane bolešću COVID-19 na zapošljavanje (i socijalni učinak) te kako bi se ojačale vještine, posebno osoba na marginama tržišta rada i neaktivnih osoba (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019., 2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma C4.1. R1: Smanjenje odbitka za samozaposlene osobe

Cilj je reforme smanjiti razliku u poreznom tretmanu zaposlenika i samozaposlenih osoba. Najviši iznos koji samozaposlene osobe mogu odbiti od svojih poreza postupno se smanjuje sa 6 310 EUR u 2022. na 3 710 EUR ili manje u 2026. Najviši iznos koji se može odbiti doseže svoju strukturnu razinu od 1 200 EUR ili manje u 2030.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma C4.1. R2: Pružanje veće sigurnosti fleksibilnim radnicima

Cilj je reforme pružiti veću sigurnost fleksibilnim radnicima. Reforma se sastoji od 1) objave zakona o većoj sigurnosti za fleksibilne radnike i 2) kraljevske uredbe kojom se predviđa da stupa na snagu element zakona kojim se zahtijevaju jednaki uvjeti zapošljavanja za radnike zaposlene na određeno vrijeme u usporedbi sa zaposlenicima koje zapošljava poduzeće koje zapošljava.

Reforma C4.1. R3: Reforma drugog stupa mirovinskog sustava

Cilj je te reforme učiniti drugi stup nizozemskog mirovinskog sustava transparentnijim, pravednijim, otpornijim na šokove i prikladnijim za promjenjivo tržište rada. Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakona o reformi drugog stupa mirovinskog sustava i odobrenja nadzornog tijela o prijenosu mirovinske imovine najmanje 66 % ugovaratelja osiguranja iz drugog stupa mirovinskog sustava u novi mirovinski sustav.

Reforma C4.1. R4: Rješavanje problema lažnog samozapošljavanja

Cilj je reforme smanjiti lažno samozapošljavanje. Reforma se sastoji od:

- a) pismo parlamentu u kojem se opisuju planirane mjere za smanjenje lažnog samozapošljavanja;
- b) ukidanje moratorija na provedbu zakona kojim se deregulira procjena radnih odnosa;
- c) objavu zakona kojim se uvodi pravna pretpostavka ugovora o radu i kraljevske uredbe kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu; žalitelj
- d) objava provedbenog okvira za definiciju radnog odnosa.

Reforma C4.1. R5: Ukidanje pričuve za starije osobe

Cilj je reforme smanjiti razliku u poreznom tretmanu zaposlenika i samozaposlenih osoba. Reforma se sastoji od ukidanja pričuve za starije osobe.

Ulaganje C4.1. I1: Nizozemska nastavlja učiti

Cilj je ulaganja poduprijeti položaj na tržištu rada i zapošljivost pojedinaca na nizozemskom tržištu rada. Ulaganje se sastoji od savjetovanja za profesionalni razvoj pojedinaca, aktivnosti za potporu razvoju vještina pojedinaca, stvaranja prilagođenih sektorskih putova i evaluacije socioekonomskih učinaka programa subvencija.

Ulaganje C4.1. I3: Proračun za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba

Cilj je ulaganja povećati ponovno zapošljavanje osoba koje primaju naknadu za privremenu nezaposlenost i koje imaju slab položaj na tržištu rada. Ulaganje se sastoji od financijske potpore za programe osposobljavanja za usavršavanje i prekvalifikaciju osoba iz ciljne skupine.

Ulaganje C4.2. I1: Nacionalni laboratorij za obrazovanje Umjetna inteligencija

Cilj je ulaganja staviti na raspolaganje prilagodljiva rješenja umjetne inteligencije za proces učenja u osnovnoškolskom i/ili srednjoškolskom obrazovanju. Ulaganje se sastoji od projekata digitalnih inovacija za osnovnoškolsko i/ili srednjoškolsko obrazovanje.

Ulaganje C4.2. I2: Potpora pridošlicama kako bi se spriječili gubici u učenju

Cilj je ulaganja spriječiti gubitke u učenju za novopridošle osobe zbog pandemije bolesti

COVID-19, kao što su oni koji proizlaze iz zatvaranja škola. Osnovna i srednja škola primaju sredstva koja im omogućuju pružanje potpore učenicima srednjih škola migrantskog podrijetla koji žive u Nizozemskoj manje od dvije godine ili učenicima osnovnih škola migrantskog podrijetla koji su u Nizozemskoj boravili manje od četiri godine.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje C4.2. I3: Potpora učenicima u posljednjoj godini srednje škole

Cilj je ulaganja pružiti dodatnu potporu učenicima u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja kako bi se ublažili gubici u učenju uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19, kao što su oni koji proizlaze iz zatvaranja škola. Ulaganje se sastoji od internetske platforme koju pokreće Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti s nastavnim materijalima za potporu učenicima u završnom ispitu u srednjoj školi i dodatnih sredstava za školske odbore u srednjoškolskom obrazovanju, čime se školama omogućuje pružanje dodatne potpore učenicima u posljednjoj godini srednje škole. Školski odbori škola s učenicima u nepovoljnom položaju primaju dodatnu financijsku potporu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje C4.2. I4: Prijenosna računala i tableti za obrazovanje na daljinu i hibridno obrazovanje u svrhu borbe protiv zaostataka u učenju i njihova ublažavanja

Cilj je ulaganja poduprijeti škole u organizaciji hibridnog i internetskog obrazovanja kako bi se suzbili i ublažili gubici u učenju uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19, kao što su oni koji proizlaze iz zatvaranja škola. Ulaganja se sastoje od osiguravanja 75000 uređaja (prijenosnih računala i tableta) odabranim školama kako bi se olakšalo internetsko i hibridno obrazovanje za učenike u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju.

Provedba ulaganja trebala je biti dovršena do 31. prosinca 2021.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
84	C4.1. R1 – 1 Smanjenje odbitka za samozaposlene osobe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o smanjenju poreznog odbitka za samozaposlene osobe	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TR OM JES EČJ E	2023	Stupanje na snagu zakona o smanjenju godišnjeg poreznog odbitka za samozaposlene osobe sa 6 310 EUR u 2022. na 5 660 EUR ili manje u 2023, 5010 EUR ili manje u 2 024,4360 EUR ili manje u 2025. i 3 710 EUR ili manje u 2026. Zakonom se smanjuje razlika u poreznom tretmanu zaposlenika i samozaposlenih osoba.
85	C4.1. R2 – 1. Pružanje veće sigurnosti fleksibilnim radnicima	Prekretnica	Stupanje na snagu jednakih uvjeta zapošljavanja za radnike zaposlene preko poduzeća za privremeno zapošljavanje u usporedbi sa zaposlenicima koje zapošljava poduzeće koje zapošljava	Objava u Službenom listu i odredba kraljevske uredbe kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Objava zakona o većoj sigurnosti fleksibilnih radnika u Službenom listu. Kraljevskom uredbom predviđa se da zakon kojim se zahtijevaju jednaki uvjeti zapošljavanja za radnike zaposlene preko poduzeća za privremeno zapošljavanje u usporedbi sa zaposlenicima koje zapošljava poduzeće koje zapošljava stupa na snagu najkasnije 31. prosinca 2026.
87	C4.1. R3 – 1. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o reformi drugog stupa mirovinskog sustava	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TR OM JES EČJ E	2023	Stupanje na snagu zakona o reformi drugog stupa mirovinskog sustava. Zakonom se ukida sustavna preraspodjela među različitim dobnim skupinama (doorsneesystematiek), utvrđuje se dobnu neovisna stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje s prirastom mirovinskih prava koji odgovara prirastu doprinosa te se utvrđuju pravila za nove ugovore o mirovinskom osiguranju na temelju prirasta mirovine u smislu kapitala. Zakon se odmah primjenjuje na ugovore o mirovini potpisane nakon njegova stupanja na snagu. Zakonom se može predvidjeti razumno prijelazno razdoblje za postojeće ugovore o mirovini tijekom kojeg se postojeći ugovori o mirovini izmjenjuju, a mirovinska sredstva na temelju postojećih ugovora o mirovini prenose se u novi sustav. Ugovori o

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
										mirovini s progresivnom stopom doprinosa mogu se izuzeti iz novog zakona.
88	C4.1. R3 – 2. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Prekretnica	Dovršeni i objavljeni planovi za prijelaz na novi mirovinski sustav	Objava planova tranzicije na internetskim stranicama mirovinskih fondova				TR OM JES EČJ E	2025	Mirovinski fondovi na svojim internetskim stranicama objavljuju dovršene tranzicijske planove za ugovore o mirovini kojima upravljaju. U tim se planovima navodi sporazum između predstavnika poslodavaca i zaposlenika (tj. socijalnih partnera) o uvjetima novih ugovora o mirovini i prijenosu mirovinskih sredstava u novi mirovinski sustav.
Članak 89.a	C4.1. R3 – 3. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Meta	Izvrješćivanje nadzornog tijela o prijenosu mirovinskih sredstava ugovaratelja osiguranja u novi mirovinski sustav		Postotak ugovaratelja osiguranja	0	66 %	DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Izvršće nadzornog tijela kojim se potvrđuje prijenos mirovinske imovine najmanje 66 % ugovaratelja osiguranja u drugom stupu mirovinskog sustava najkasnije do 1. siječnja 2027.
90	C4.1. R4 – 1 Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Parlamentu predstavljen akcijski plan za smanjenje lažnog samozapošljavanja	Pismo Parlamentu u kojem se detaljno opisuje akcijski plan				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Nizozemska vlada šalje Parlamentu pismo u kojem detaljno navodi planirane mjere za smanjenje lažnog samozapošljavanja. U njemu se opisuju (a) koraci koje treba poduzeti kako bi se ukinuo moratorij na provedbu zakona kojim se deregulira procjena radnih odnosa, (b) mjere za jačanje javne provedbe tog zakona i povećanje kapaciteta relevantnih izvršnih agencija i (c) preventivne mjere protiv lažnog samozapošljavanja.
91	C4.1. R4 – 2. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pravna pretpostavka ugovora o radu	Objava zakona u Službenom listu i odredba kraljevskog stupnja kojom se predviđa				DR UG O TR OM JES	2026	Objava u Službenom listu zakona kojim se uvodi pravna pretpostavka ugovora o radu do satnice. Kraljevskom uredbom predviđa se da zakon stupa na snagu najkasnije do 31. prosinca 2026.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
				njegovo stupanje na snagu				EČJ E		
Članak 91.a	C4.1. R4 – 3. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Objava provedbenog okvira o definiciji radnog odnosa	Objava provedbenog okvira od strane poreznih tijela				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Objava provedbenog okvira od strane poreznih tijela kako bi se pojasnila provedba te definicije. Pismo ministra socijalne skrbi i zapošljavanja Parlamentu u kojem se detaljno opisuje napredak u provedbenim naporima poreznih tijela u pogledu te definicije.
92	C4.1. R4 – 3. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Ukinut je moratorij na provedbu zakona o deregulaciji procjene radnih odnosa	Pismo Parlamentu o ukidanju moratorija na izvršenje				TR OM JES EČJ E	2025	Ukida se moratorij na provedbu zakona kojim se deregulira procjena radnih odnosa (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties).
92a	C4.1. R5 – 1. Ukidanje pričuve za starije osobe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o ukidanju pričuve za starije osobe.	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Stupanje na snagu zakona o ukidanju pričuve za starije osobe.
93	C4.1. II – 1. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Profesionalno savjetovanje za potporu pojedincima		Broj osoba koje primaju savjete o karijeri	0	68 705	TR OM JES EČJ E	2020	68705 osoba dobiva savjete o stručnom usavršavanju kako bi preusmjerile svoje karijere koje pružaju kvalificirani savjetnici za karijeru.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
94	C4.1. II – 2. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Osposobljavanje za stjecanje vještina za potporu pojedincima		Broj pojedinaca koji sudjeluju u osposobljavanju za vještine	0	119 000	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	119000 osoba sudjeluje u besplatnim aktivnostima osposobljavanja i učenja za potporu razvoju vještina.
95	C4.1. II – 3. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Prilagođeni sektorski putovi za potporu prelasku na zapošljavanje		Broj izrađenih prilagođenih putova	0	21	DR UG O TR OM JES EČJ E	2023	Uspostavit će se 21 prilagođeni sektorski put. Ti putovi sadržavaju barem jedan od sljedećih elemenata: profesionalno savjetovanje (tj. usmjereno na trenutačno radno mjesto, vještine i razvoj karijere), profesionalno usmjeravanje (tj. usmjereno na promjene u karijeri i/ili nove vještine i radna mjesta), osposobljavanje za stjecanje vještina i savjetovanje o stečenim kompetencijama.
96	C4.1. II – 4. Nizozemska nastavlja učiti	Prekretnica	Neovisna evaluacija socioekonomskog učinka programa subvencija u okviru inicijative „Nizozemska i dalje uči”	Dovršena neovisna evaluacija i objavljeno izvješće				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2024	Provodi se neovisna evaluacija socioekonomskih učinaka programa subvencija u okviru programa „Nizozemska i dalje uči”. Izvješće o evaluaciji uključuje informacije o mogućim načinima poboljšanja postupaka politike na kojima se temelji osmišljavanje i provedba programa. U izvješću o evaluaciji posebna pozornost posvećuje se učinku programa subvencija na ranjive skupine, uključujući one s razinom strukovnog obrazovanja ili nižom razinom obrazovanja. Izvješće uključuje informacije o politikama o društveno-gospodarskom i dugoročnom učinku programa subvencija. Izvješće o evaluaciji objavljuje se na internetu.
97a	C4.1. I3 – 1. Proračun za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o proračunu	Odredba zakona kojom se predviđa financijski okvir				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2023	Stupanje na snagu zakona o proračunu kojim se predviđa financijski okvir putem kojeg će strukturni proračun biti dostupan za usavršavanje i prekvalifikaciju osoba koje primaju privremenu naknadu za nezaposlenost i koje imaju slab položaj na tržištu rada.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
98.a	C4.1. I3 – 2. Proračun za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba	Prekretnica	Programi osposobljavanja za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba	Odobrena je objava godišnjih izvješća kojima se dokazuju programi osposobljavanja				DRUGO TROMJESJE	2026	Objava godišnjih izvješća Nizozemske agencije za osiguranje zaposlenika (UWV) kojima se dokazuje da je u okviru ove mjere odobreno najmanje 8000 programa osposobljavanja (tgekende).
101	C4.2. I1 – 1. Nacionalni laboratorij za obrazovanje Umjetna inteligencija	Meta	Projekti odabrani za promicanje digitalnih obrazovnih rješenja		Broj projekata	0	20	DRUGO TROMJESJE	2024	Upravljački odbor Nacionalnog laboratorija za obrazovanje u području umjetne inteligencije odabire najmanje 20 projekata u području digitalnih inovacija za osnovnoškolsko i/ili srednjoškolsko obrazovanje.
102	C4.2. I1 – 2. Nacionalni laboratorij za obrazovanje Umjetna inteligencija	Meta	Proizvodi koji su dosegli razinu tehnološke spremnosti		Broj proizvoda	0	12	ČETVOTO TROMJESJE	2025	Rezultat odabranih projekata su dva proizvoda koja su dosegla razinu tehnološke spremnosti (TRL) 6 i 10 proizvoda koji su dosegli barem TRL 4, kako je dokazano tehničkim izvješćima.
104	C4.2. I2 – 1. Potpora pridošlicama kako bi se spriječili gubici u učenju	Meta	Potpora školskim upravama osnovnih i srednjih škola radi pružanja dodatne potpore novopridošlim osobama		Broj osnovnih i srednjih škola koje primaju financijska sredstva putem svojih školskih škola	0	2 198	ČETVOTO TROMJESJE	2023	Školskim upravama najmanje 1800 osnovnih škola i 398 srednjih škola dodjeljuju se sredstva koja im omogućuju pružanje potpore novopridošlim osobama kako bi se spriječili gubici u učenju zbog pandemije bolesti COVID-19.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
105	C4.2. I3 – 1. Potpora učenicima u posljednjoj godini srednje škole	Prekretnica	Pokretanje internetske platforme za potporu učenicima posljednje godine srednje škole	Pokretanje internetske platforme				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2021	Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti pokreće internetsku platformu za potporu učenicima posljednje godine srednje škole u polaganju završnog ispita. Platforma sadržava internetske seminare, zadatke i videozapise s uputama o temama ispitivanja.
106	C4.2. I3 – 2. Potpora učenicima u posljednjoj godini srednje škole	Meta	Potpora školskim odborima za pružanje dodatne potpore učenicima u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja		Broj školskih odbora koji primaju financijska sredstva	0	300	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Najmanje 300 školskih odbora prima sredstva koja im omogućuju da pruže potporu učenicima u posljednjoj godini srednje škole kako bi se ublažili gubici u učenju uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19. Školski odbori škola s učenicima u nepovoljnom položaju primaju dodatnu financijsku potporu.
107	C4.2. I4 – 1. Prijenosna računala i tableti za obrazovanje na daljinu i hibridno obrazovanje u svrhu borbe protiv zaostataka u učenju i njihova ublažavanja	Meta	Broj osiguranih digitalnih uređaja		Broj digitalnih uređaja	0	75 000	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2021	Školama se osigurava 75000 digitalnih uređaja za potporu internetskom i hibridnom obrazovanju učenika u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i strukovnom obrazovanju.

E. SASTAVNICA 5: VJEŽBANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SKRBI I PRIPRAVNOSTI NA PANDEMIJE

Ta komponenta nizozemskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na jačanje sektora javnog zdravstva i pripravnosti nizozemskog zdravstvenog sustava na pandemije. Uključuje četiri ulaganja za smanjenje nedostatka ljudskih resursa u zdravstvenom sektoru u vrijeme zdravstvene krize i povećanje kapaciteta za intenzivnu njegu. Osim toga, cilj je mjera uključenih u komponentu omogućiti zdravstvenu skrb na daljinu upotrebom e-usluga i ojačati razmjenu podataka među zdravstvenim ustanovama.

Cilj je komponente doprinijeti preporukama za pojedinu zemlju upućenima Nizozemskoj, posebno kako bi se poduzele sve potrebne mjere za jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, među ostalim rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika u vrijeme zdravstvene krize i intenzivnijim uvođenjem relevantnih alata e-zdravstva (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje C5.1. I1: Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima

Cilj je ulaganja osigurati kapacitete ljudskih resursa za skrb u kriznim vremenima. Ulaganje se sastoji od pružanja obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu te stvaranja nacionalne zdravstvene rezerve bivših zdravstvenih djelatnika.

Ulaganje C5.1. I2: Proširenje intenzivne skrbi

Cilj je ulaganja povećati kapacitet bolnica za skrb o pacijentima, posebno oboljelima od bolesti COVID-19. Cilj je ulaganja poboljšati ljudske resurse i infrastrukturu u bolnicama kako bi se mogle brinuti o pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i nakon nje. Bolnice mogu održavati ili ukidati ustanove (uglavnom obnovu bolnica s ciljem proširenja jedinica intenzivne njege) koje su povećale kapacitet jedinica intenzivne njege tijekom pandemije bolesti COVID-19 nakon isteka programa subvencija. Bolnice mogu redovito raspoređivati ili trajno zapošljavati osposobljeno osoblje kako bi se smanjio manjak radne snage u tom sektoru.

Ulaganjem se pruža financijska potpora za:

- a) 51 bolnica za prilagodbu objekata kako bi se povećao broj fiksnih i fleksibilnih kreveta za intenzivnu njegu; žalitelj
- b) 67 bolnica za osposobljavanje i obrazovanje svojeg osoblja kako bi se povećao kapacitet jedinica intenzivne i kliničke skrbi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje C5.1. I3: POSTAVI COVID-19

Cilj je ulaganja (Poticanje e-zdravstva kod kuće – Poticanje *Thuisa e-zdravstva*, SET) poduprijeti skrb za osobe koje žive kod kuće, posebno za starije osobe i osobe s osjetljivim zdravstvenim potrebama. Dodatna skrb i potpora potrebne tim dvjema kategorijama ranjivih osoba pružat će se putem rješenja e-zdravstva tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Ulaganjem se pruža financijska potpora u obliku bespovratnih sredstava za upotrebu različitih aplikacija e-zdravstva (internetska zdravstvena skrb putem videoveze, dijagnoza putem aplikacije i dozatori lijekova) od strane pružatelja skrbi u području opće medicinske skrbi, okružne zdravstvene njege, skrbi za mentalno zdravlje i socijalne pomoći.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje C5.1. I4: Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)

Cilj je ulaganja potaknuti inovacije u biološkim znanostima i zdravstvenom sektoru standardizacijom i povezivanjem podataka među konzorcijem za zdravstvene istraživačke infrastrukture. Cilj je ulaganja razviti integriranu nacionalnu infrastrukturu za zdravstvene podatke, ukloniti socijalne i organizacijske prepreke dogovorom između javnih i privatnih dionika te stvoriti središnju točku za izdavanje podataka.

Ulaganjem se pruža financijska potpora za:

- a) razvoj i operacionalizacija sustava potpore za istraživače koji se sastoji od službe za podršku na regionalnoj razini i središnje službe za podršku na nacionalnoj razini;
- b) donošenje plana za sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka u kojem se navode koraci koje sveučilišni medicinski centri trebaju poduzeti kako bi osigurali da se njihovi zdravstveni podaci mogu pronaći, da im se može pristupiti, da ih se može razmijeniti i ponovno upotrijebiti; žalitelj
- c) operacionalizacija prve verzije portala podataka za pronalaženje zdravstvenih podataka i pristup njima.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
Članak 108.a	C5.1. I1 – 1. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima	Prekretnica	Programi subvencija koji uključuju osposobljavanje u zdravstvenom sektoru	Stupanje na snagu programa subvencija koji uključuju osposobljavanje u zdravstvenom sektoru				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2024	Stupanje na snagu programa subvencija koji uključuju osposobljavanje u zdravstvenom sektoru.
109.a	C5.1. I1 – 2. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima	Meta	Broj osoba koje sudjeluju u strukovnom obrazovanju i programu „osposobljavanje na radnom mjestu”		Broj osoba	0	8 325	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2025	Najmanje 8325 osoba mora sudjelovati u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na radnom mjestu u okviru strukovnog zdravstvenog obrazovanja
110	C5.1. I1 – 3. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima	Meta	Stvorena je nacionalna pričuva za zdravstvenu zaštitu		Broj rezervnih mjesta za bivše zdravstvene djelatnike	0	2 500	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2024	Komunikacijskim kampanjama te osposobljavanjem i povezivanjem bivših zdravstvenih djelatnika sa zdravstvenim organizacijama stvara se pričuva od najmanje 2500 bivših zdravstvenih djelatnika.
111	C5.1. I2 – 1. Proširenje intenzivne skrbi	Meta	Broj bolnica koje su dovršile prilagodbu objekata za postojeće fiksne krevete i fleksibilne krevete		Broj bolnica	0	51	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2023	Najmanje 51 bolnica prilagođava svoje objekte kako bi se povećao broj fiksnih i fleksibilnih kreveta za intenzivnu njegu.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
112	C5.1. I2 – 2. Proširenje intenzivne skrbi	Meta	Osposobljavanje bolničkog osoblja		Broj bolnica	0	67	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2023	Najmanje 67 bolnica osposobljava i obrazuje svoje osoblje kako bi se povećao kapacitet jedinica intenzivne i kliničke skrbi.
113	C5.1. I3 – 1. POSTAVI COVID-19	Meta	Broj dodijeljenih bespovratnih sredstava		Broj	0	1 000	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Pružateljima skrbi dodjeljuje se najmanje 1000 bespovratnih sredstava za upotrebu različitih aplikacija e-zdravstva (kao što su internetska zdravstvena skrb putem videoveze, dijagnoza putem aplikacije i dozatori lijekova) u općoj medicinskoj skrbi, okružnoj njezi, skrbi u zajednici, skrbi za mentalno zdravlje i socijalnoj pomoći.
114	C5.1. I4 – 1. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Sustav potpore za istraživače u funkciji – službe za podršku	U funkciji su regionalni i nacionalni uredi za podršku				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Razvijen je i operativan sustav potpore za istraživače koji se sastoji od službe za podršku na regionalnoj razini i središnje službe za podršku na nacionalnoj razini.
115	C5.1. I4 – 2. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Donesen plan za pravedne podatke (kako bi podaci bili vidljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi)	Donesen je plan za izradu FAIR podataka				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2023	Konzorcij infrastrukture za zdravstvena istraživanja izrađuje plan za vidljivu, pristupačnu, interoperabilnu i ponovno upotrebljivu (FAIR) sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka, a donose ga sveučilišni medicinski centri (UMC). U planu se navode koraci koje UMC treba poduzeti kako bi osigurao da se njegovi zdravstveni podaci mogu pronaći, da im se može pristupiti, razmjenjivati ih i ponovno upotrijebiti.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
116	C5.1. I4 – 3. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Portal operativnih podataka	Podatkovni portal za pronalaženje istraživačkih podataka i pristup njima operativan je				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2023	Prva verzija podatkovnog portala za pronalaženje zdravstvenih podataka i pristup njima mora biti operativna, što znači da su sveučilišni medicinski centri (UMC) povezani s nacionalnom podatkovnom infrastrukturom.

F.SASTAVNICA 6: T ACKLING AGGRESSIVE TAX PLANNING AND MONEY LAUNDERING (PRIJELAZ NA AGRESIVNO POREZNO PLANIRANJE I PRANJE NOVCA)

Cilj je ove komponente nizozemskog plana za oporavak i otpornost učinkovitije suzbiti agresivno porezno planiranje i pranje novca u Nizozemskoj. Komponenta se sastoji od pet reformi koje se odnose na agresivno porezno planiranje i jedne reforme koja se odnosi na pranje novca.

Tom se komponentom pridonosi borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i. uvođenjem uvjetnog poreza po odbitku na dividende isplaćene jurisdikcijama s niskim poreznim stopama i u situacijama koje čine zlouporabu poreza u skladu s nizozemskim propisima o suzbijanju zlouporabe, ii. uvođenjem zakona o suzbijanju neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije, iii. sprečavanjem poreznog izuzeća posebnim ograničenjem odbitka kamata, iv. ograničavanjem aranžmana likvidacije i prestanka poslovanja i v. ograničavanjem olakšica za gubitke. Nizozemska također planira pratiti razvoj događaja u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Izazovi povezani s pranjem novca rješavaju se strategijom usmjerenom na i. povećanje kadrovskih kapaciteta financijsko-obavještajne jedinice (FOJ) za 20 ekvivalenata punog radnog vremena i ii. uvođenje ograničenja za gotovinska plaćanja. Na taj se način tom komponentom nastoje povećati prepreke za kriminalce u pranju novca te ojačati kapaciteti za istrage i kazneni progon.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuka za pojedinu zemlju o agresivnom poreznom planiranju (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 4. preporuka iz 2020.) i pranju novca (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma C6.1. R1: Nizozemska porezna politika

Cilj je reforme ograničiti mogućnosti agresivnog poreznog planiranja i smanjiti priljev sredstava iz Nizozemske u jurisdikcije s niskim poreznim opterećenjem. Reforma se sastoji od uvođenja poreza po odbitku na dividende isplaćene jurisdikcijama s niskim poreznim opterećenjem i u situacijama koje predstavljaju zlouporabu poreza u skladu s nizozemskim propisima o suzbijanju zlouporabe.

Reforma C6.1. R2: Rješavanje neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije

Cilj je te reforme riješiti neusklađenosti koje proizlaze iz različite primjene ili tumačenja načela nepristrane transakcije u oporezivanju dobiti trgovačkih društava. Konkretno, u međunarodnim situacijama takve neusklađenosti mogu dovesti do toga da dio dobiti multinacionalnog društva ne bude uključen u porez na dobit. Cilj je reforme neutralizirati transferne cijene ili vlasničke dobitke i gubitke kako bi se spriječile situacije dvostrukog neoporezivanja i nizozemski sustav oporezivanja učinio transparentnijim na međunarodnoj razini.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakona kojim se rješavaju neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma C6.1. R3: Izmjena posebnog ograničenja odbitka kamata kako bi se spriječila oslobođenja od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne rezultate

Cilj je reforme izbjeći da ograničenje odbitka kamata radi sprečavanja zlorabe iz Zakona o porezu na dobit (članak 10.a) dovede do neopravdanih oslobođenja od poreza.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se izbjegla primjena posebnog ograničenja odbitka kamata ako dovodi do izuzeća od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne rezultate.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2021.

Reforma C6.1. R4: Ograničenje odbitka gubitaka od likvidacije i prestanka poslovanja

Cilj je reforme ograničiti mogućnost odbitka konačnih gubitaka subjekta (gubici likvidacije) i konačnih gubitaka stalne poslovne jedinice (gubici zbog prestanka poslovanja) od poreza na dobit.

Tom će se reformom izmijeniti Zakon o porezu na dobit kako bi se ograničio odbitak gubitaka od likvidacije i prestanka poslovanja uvođenjem triju uvjeta potrebnih kako bi se ti gubici mogli odbiti od poreza:

- a) vremenski uvjet: gubici od likvidacije ili prestanka mogu se odbiti samo ako je likvidacija ili prestanak dovršen u roku od tri godine od kalendarske godine u kojoj je prekinuta djelatnost ili od kalendarske godine u kojoj je donesena odluka o tome;
- b) teritorijalni uvjet: gubici zbog likvidacije ili prestanka poslovanja uzimaju se u obzir za porezni odbitak samo ako subjekt ili stalna poslovna jedinica koji su prestali postojati imaju poslovni nastan u Nizozemskoj, Europskoj uniji, Europskom gospodarskom prostoru ili trećim zemljama s kojima je Europska unija sklopila kvalificirani sporazum o pridruživanju; žalitelj
- c) kvantitativni uvjet: odbitak likvidacijskih gubitaka moguć je samo ako postoji odlučujući utjecaj (kontrolirajući udjel), što znači da porezni obveznik ima ovlast odrediti djelatnosti likvidiranog subjekta.

Teritorijalni i kvantitativni uvjeti primjenjuju se samo na gubitke koji premašuju 5 000 000 EUR. Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2021.

Reforma C6.1. R5: Ograničenje otpisa gubitaka

Cilj je reforme ograničiti mogućnost prijeboja dobiti s gubicima iz drugih godina. Cilj je reforme spriječiti poduzeća s profitabilnim djelatnostima u Nizozemskoj da izbjegavaju plaćanje poreza na dobit.

Tom se reformom mijenja Zakon o porezu na dobit, kojim se ograničava odbitak gubitaka od poreza na dobit. Olakšica za gubitke dostupna je samo do 50 % oporezive dobiti koja premašuje iznos od 1 000 000 EUR u kombinaciji s neograničenim razdobljem prijenosa

gubitaka (prethodno do šest godina). Ako je oporeziva dobit manja ili veća od 1 000 000 EUR, gubici se mogu u cijelosti odbiti.

Provedba reforme trebala je biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma C6.2. R6: Politika sprečavanja pranja novca

Cilj je reforme ojačati nizozemski okvir za sprečavanje pranja novca i suzbiti kriminalce koji zloupotrebljavaju nizozemski financijski sustav. Reforma se sastoji od povećanja broja osoblja financijsko-obavještajne jedinice (FOJ); i stupanje na snagu zakona kojim se uvodi ograničenje gotovinskih plaćanja na robu.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
117	C6.1. R1 – 1 Nizozemska porezna politika	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja porez po odbitku	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2024	Stupanje na snagu, od 1. siječnja 2024., zakona o porezu po odbitku na dividende isplaćene jurisdikcijama s niskim poreznim opterećenjem i u situacijama koje čine zlouporabu poreza u skladu s nizozemskim propisima o suzbijanju zlouporabe.
118	C6.1. R1 – 2 Nizozemska porezna politika	Prekretnica	Pismo Parlamentu o praćenju učinaka promjena porezne politike	Dopis o praćenju koji je kabinet poslao Parlamentu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Kabinet šalje Parlamentu pismo kojim se prate učinci politika protiv izbjegavanja plaćanja poreza i koje je javno dostupno na internetu. Dopis uključuje rano praćenje financijskih tokova (dividende, kamate i licencije) iz Nizozemske i prema Nizozemskoj na temelju neovisnih podataka koje je dostavila nizozemska središnja banka (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1. R2 – 1 Rješavanje neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o rješavanju neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2022	Stupanje na snagu zakona o rješavanju neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije. Zakonom se uklanjaju neusklađenosti koje se odnose na razliku u transfernim cijenama ili vrednovanju stečene imovine, što dovodi do dvostrukog neoporezivanja.
120	C6.1. R3 – 1 Izmjena posebnog ograničenja odbitka kamata kako bi se spriječila oslobođenja od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se uklonila oslobođenja od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne	Odredba zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2021	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit (članak 10.a) kojima se mijenja posebno ograničenje odbitka kamata u Zakonu o porezu na dobit kako primjena tog pravila protiv zlouporabe ne bi dovela do neopravdanog izuzeća od plaćanja poreza na negativne kamate i pozitivne valutne rezultate.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
	rezultate		rezultate							
121	C6.1. R4 – 1 Ograničenje poreznih odbitaka zbog gubitaka nastalih zbog likvidacije i prestanka poslovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se ograničilo oslobođenje od poreza zbog gubitaka nastalih likvidacijom i prestankom poslovanja	Odredba zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2021	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kojima se ograničava mogućnost odbitka gubitaka od likvidacije i prestanka poslovanja. Izmjenama se uvode tri uvjeta potrebna da bi se gubici od likvidacije i prestanka poslovanja mogli odbiti od poreza: a) Vremenski uvjet: gubici od likvidacije i prestanka mogu se odbiti samo ako je likvidacija ili prestanak dovršen u roku od tri godine od kalendarske godine u kojoj je prekinuta djelatnost ili od kalendarske godine u kojoj je donesena odluka o tome. b) Teritorijalni uvjet: gubici od likvidacije i prestanka mogu se odbiti od poreza samo ako subjekt ili stalna poslovna jedinica ima poslovni nastan u Nizozemskoj, Europskoj uniji, Europskom gospodarskom prostoru ili trećoj zemlji s kojom je Europska unija sklopila kvalificirani sporazum o pridruživanju. c) Kvantitativni uvjet: porezni odbitak gubitaka nastalih likvidacijom moguć je samo ako postoji odlučujući utjecaj (kontrolirajući udio), što znači da porezni obveznik ima ovlast odrediti djelatnosti likvidiranog subjekta. Teritorijalni i kvantitativni uvjeti primjenjuju se samo ako su gubici veći od 5 000 000 EUR.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
122	C6.1. R5 – 1 Ograničenje otpisa gubitaka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se ograničila olakšica za gubitke	Odredba zakona o izmjeni Zakona o porezu na dobit kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2022	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se smanjila olakšica za gubitke u oporezivanju dobiti kako slijedi: olakšica za gubitke dostupna je samo do 50 % oporezive dobiti koja premašuje iznos od 1 000 000 EUR u kombinaciji s neograničenim razdobljem prijenosa gubitaka (prethodno do šest godina). U slučaju oporezive dobiti koja je manja ili jednaka 1000000 eura, gubici se mogu u cijelosti odbiti.
123	C6.2. R6 – 1 Politika sprečavanja pranja novca	Meta	Povećanje broja ekvivalenata punog radnog vremena u financijsko-obavještajnoj jedinici		Broj	82	102	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Osoblje financijsko-obavještajne jedinice (FOJ) povećava se za 20 ekvivalenata punog radnog vremena u odnosu na siječanj 2022., čija je glavna zadaća otkrivanje pranja novca, borba protiv prijevара i praćenje financiranja kaznenih djela.
124	C6.2. R6 – 2. Politika sprečavanja pranja novca	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi ograničenje gotovinskih plaćanja na robu	Odredba zakona kojom se predviđa njegovo stupanje na snagu				TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi ograničenje gotovinskih plaćanja na robu.

G. OPERACIJSKI SUSTAV A I C

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Kako bi se djelotvorno zaštitili financijski interesi Unije, središnji repozitorijski sustav za evidentiranje i pohranu svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost, koji obuhvaća barem postizanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podatke o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima, mora biti uspostavljen i operativan prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje. Nizozemska prije prvog zahtjeva za plaćanje podnosi namjensko izvješće o reviziji kojim se potvrđuje postojanje funkcionalnosti repozitorijskog sustava.

Osim toga, relevantni pravni mandati i zadaće tijela uključenih u koordinaciju, praćenje, kontrolu i reviziju provedbe nizozemskog plana za oporavak i otpornost donose se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
125	C7 – 1 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				TRO MJES EČJE	2023	Uspostavlja se središnji repozitorski sustav za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost koji je operativan. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikupljanje i pohranu podataka propisanih člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241 (Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost) te osiguravanje pristupa tim podacima.
126	C7 – 2 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske uredbe o izmjeni statuta revizorskog tijela („Auditdienst Rijk”)	Odredba ministarske uredbe o njezinu stupanju na snagu				ČETV RTO TRO MJES EČJE	2022	Ministarska odluka o izmjeni statuta revizorskog tijela („Auditdienst Rijk”) uključuje mandat za uspostavu i provedbu revizija sustava i dokaznog testiranja povezanog s nizozemskim planom za oporavak i otpornost. Ministarstvo financija nizozemskom revizorskom tijelu („Auditdienst Rijk”) dodjeljuje odgovarajuću zadaću uspostave i provedbe revizija sustava i dokaznog testiranja povezanog s nizozemskim planom za oporavak i otpornost.
127	C7 – 3 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske odluke o izmjeni organizacijske odluke („organisatiebesluit”) kojom se utvrđuje mandat uprave za program za plan za oporavak i otpornost	Odredba ministarske uredbe o stupanju na snagu				ČETV RTO TRO MJES EČJE	2022	Programska uprava za Mehanizam za oporavak i otpornost Ministarstva financija službeno je ovlaštena stupanjem na snagu ministarske uredbe o izmjeni organizacijske odluke Ministarstva financija („organisatiebesluit Ministarstvo financija”) kao koordinacijskog tijela za provedbu nizozemskog plana za oporavak i otpornost.

H. REPowerEU

Komponentom REPowerEU pridonosi se svladavanju izazova smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Ciljevi su komponente poboljšati energetske učinkovitost zgrada, olakšati ulaganja u elektroenergetsku mrežu, doprinijeti rješavanju problema zagušenja mreže i ubrzati pravne postupke za projekte u području energije iz obnovljivih izvora. Cilj je svih tih ciljeva doprinijeti širem cilju povećanja udjela obnovljivih izvora energije u kombinaciji izvora energije u Nizozemskoj. Mjere u ovoj komponenti imaju prekograničnu ili višedržavnu dimenziju jer doprinose osiguravanju opskrbe energijom u Uniji u cjelini.

Komponentom REPowerEU doprinosi se provedbi preporuka za pojedinu zemlju da se investicijska politika usmjeri na energiju iz obnovljivih izvora, energetske učinkovitost i strategije za smanjenje emisija stakleničkih plinova (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.), da se ulaganja usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) i da se smanji ukupna ovisnost o fosilnim gorivima ubrzavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije, posebno poticanjem komplementarnih ulaganja u mrežnu infrastrukturu i daljnjim pojednostavljenjem postupaka izdavanja dozvola te poboljšanjem energetske učinkovitosti, posebno u zgradama (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2022.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje C8 I1 (Proširena mjera): Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije

Cilj je ovog ulaganja povećati C3.2 I2 „Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije” u okviru komponente 3. (Poboljšanje tržišta stambenih nekretnina i povećanje energetske učinkovitosti nekretnina). Ulaganje se sastoji od subvencija kućanstvima za intervencije za uštedu energije.

Reforma C8 R1: Paket reformi energetskeg tržišta

Cilj je te reforme riješiti nekoliko izazova povezanih s energetskeg tržištima s kojima se Nizozemska suočava. Reforma se sastoji od mjera usmjerenih na smanjenje zagušenja nizozemske elektroenergetske mreže.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
128	C8-I1 Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencionirane intervencije za održivu energiju i uštedu energije		Broj subvencioniranih intervencija	0	605 320	ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2025	Zaključuje se najmanje 605320 intervencija u okviru subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije (na primjer solarni kotlovi, izolacija i dizalice topline), kako je dokazano odlukom o isplati. Intervencijama se u prosjeku postiže smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 % kako je prikazano u izvješću koje je izdala Nizozemska poduzetnička agencija (RVO) u kojem se simulira ušteda energije na temelju utvrđene i objektivne metodologije. Zahtjev da se u prosjeku postigne smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 % odnosi se na ukupne intervencije subvencionirane u okviru tog cilja.
131	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke Tijela za potrošače i tržišta o izmjeni Zakonika o elektroenergetskoj mreži	Odredba odluke Tijela za potrošače i tržišta kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				ČET VR TO TR OM JES EČJ E	2022	Stupanje na snagu odluke Tijela za potrošače i tržišta o izmjeni Zakonika o elektroenergetskoj mreži. Odlukom se mrežnim operatorima osiguravaju dodatni instrumenti za fleksibilnu upotrebu mreže kad je mreža zagušena. Pruža i poticaje za smanjenje potražnje i preraspodjelu kapaciteta mreže korisnicima mreže.

Uzastopni broj	Mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Q	Godina	
132	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske odluke o uspostavi prioritetnog okvira za ulaganja u elektroenergetsku mrežu	Odredba ministarske uredbe kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2023	Stupanje na snagu ministarske uredbe kojom se uspostavlja prioritetni okvir za ulaganja operatora prijenosnih i distribucijskih sustava u elektroenergetsku mrežu. Okvirom se osigurava da se prednost daje ulaganjima koja su dio nacionalnih i pokrajinskih višegodišnjih programa za energetske i klimatsku infrastrukturu (MIEK).
133	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Meta	Donošenje 12 „Pokrajinskih višegodišnjih programa za energetske i klimatsku infrastrukturu 2.0”		Broj donesenih programa	0	12	DR UG O TR OM JES EČJ E	2025	Donosi se ukupno 12 „Pokrajinskih višegodišnjih programa za energetske i klimatsku infrastrukturu (pMIEK) 2.0” (po jedan za svaku pokrajinu). Ti programi uključuju projekte energetske infrastrukture mrežnih operatora povezane sa širenjem elektroenergetske mreže.
134	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Odluke o okolišu (Omgevingsbesluit)	Odredba akta o izmjeni Odluke o okolišu (Omgevingsbesluit) kojom se predviđa njezino stupanje na snagu				DR UG O TR OM JES EČJ E	2026	Stupanje na snagu vladine uredbe o izmjeni Odluke o okolišu (Omgevingsbesluit). Vladinom uredbom o izmjeni uvode se sljedeće promjene u postupcima izdavanja dozvola za projekte elektroenergetske mreže od 21 kilovolta ili više: a) Žalbeni postupci protiv građevinskih dozvola (omgevingsvergunningen) vode se pred Državnim vijećem; b) Državno vijeće odlučuje o žalbama u roku od šest mjeseci od primitka žalbe; c) Nakon isteka roka za podnošenje žalbe ne mogu se isticati niti dodavati razlozi za žalbu.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Nizozemske iznose 5 443 259 340 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 1 417 054 120 EUR.

ODJELJAK 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
3	C1.1. R2 – 1 Uvođenje i postroživanje pristojbe za CO2 za industriju	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pristojba za industrijski CO2
4	C1.1. R2 – 2 Uvođenje i postroživanje pristojbe za CO2 za industriju	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se postrožuje pristojba za industrijski CO2
5	C1.1. R3 – 1 Povećanje poreza na zračni prijevoz (ATT)	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o povećanju poreza na zračni prijevoz za putnike u zračnom prometu koji putuju iz zračne luke u Nizozemskoj
35	C2.1 I1 – 1 Kvantna delta NL	Prekretnica	Uspostava kvantne delte NL
46	C2.2. I1 – 1 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Dovršena studija planiranja ERTMS-a na granici između Kijfhoeke i Belgije
58	C2.3. R1 – 1 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o otvorenoj vladi
59	C2.3. R1 – 2 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Objava ažuriranih akcijskih planova za poboljšanje upravljanja informacijama
67	C3.1. R1 – 1 Povećanje omjera vrijednosti nepopunjenog posjeda	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se povećava omjer vrijednosti nepopunjenog posjeda
69	C3.1. R3 – 1 Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Sporazumi između nacionalne vlade i pokrajina o realizaciji 900000 novih stambenih objekata

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
73	C3.1. R4 – 1 Povećanje ovisnosti dohotka o najamnini	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva za povećanje maksimalnog godišnjeg povećanja najamnine za najamoprince sa srednjim i visokim dohotkom koji žive u socijalnim stanovima
74	C3.1. R5 – 1 Ubrzavanje procesa i postupaka izgradnje stambenih objekata	Prekretnica	Pismo Parlamentu o uskim grlima u postupku planiranja u kojem se utvrđuju moguća rješenja
81	C3.2. I1 – 1. Program subvencija za održivost nekretnina u javnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu uredbe o uspostavi programa subvencija za obnovu
84	C4.1. R1 – 1 Smanjenje odbitka za samozaposlene osobe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o smanjenju poreznog odbitka za samozaposlene osobe
87	C4.1. R3 – 1. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o reformi drugog stupa mirovinskog sustava
90	C4.1. R4 – 1 Rješavanje problema lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Akcijski plan za smanjenje lažnog samozapošljavanja predstavljen Parlamentu
93	C4.1. I1 – 1. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Profesionalno savjetovanje za potporu pojedincima
94	C4.1. I1 – 2. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Osposobljavanje za stjecanje vještina za potporu pojedincima
105	C4.2. I3 – 1. Potpora učenicima u posljednjoj godini srednje škole	Prekretnica	Pokretanje internetske platforme za potporu učenicima posljednje godine srednje škole
106	C4.2. I3 – 2. Potpora učenicima u posljednjoj godini srednje škole	Meta	Potpora školskim odborima za pružanje dodatne potpore učenicima u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja
107	C4.2. I4 – 1. Prijenosna računala i tableti za obrazovanje na daljinu i hibridno obrazovanje u svrhu borbe protiv zaostataka u učenju i njihova ublažavanja	Meta	Broj osiguranih digitalnih uređaja
113	C5.1. I3 – 1. POSTAVI COVID-19	Meta	Broj dodijeljenih bespovratnih sredstava
114	C5.1. I4 – 1. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Sustav potpore za istraživače u funkciji – službe za podršku
119	C6.1. R2 – 1 Rješavanje neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o rješavanju neusklađenosti u primjeni načela nepristrane transakcije

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
120	C6.1. R3 – 1 Izmjena posebnog ograničenja odbitka kamata kako bi se spriječila oslobođenja od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne rezultate	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se uklonila oslobođenja od poreza na negativne kamate i pozitivne valutne rezultate
121	C6.1. R4 – 1 Ograničenje poreznih odbitaka zbog gubitaka nastalih zbog likvidacije i prestanka poslovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se ograničilo oslobođenje od poreza zbog gubitaka nastalih likvidacijom i prestankom poslovanja
122	C6.1. R5 – 1 Ograničenje otpisa gubitaka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dobit kako bi se ograničila olakšica za gubitke
125	C7 – 1 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrolu: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
126	C7 – 2 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske uredbe o izmjeni statuta revizorskog tijela („Auditdienst Rijk”)
127	C7 – 3 Revizija i kontrola, provedba i komplementarnost	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske odluke o izmjeni organizacijske odluke („organisatiebesluit”) kojom se utvrđuje mandat uprave za program za plan za oporavak i otpornost
131	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu odluke Tijela za potrošače i tržišta o izmjeni Zakonika o elektroenergetskoj mreži
		Iznos obroka	1332776071 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
1	C1.1. R1 – 1 Reforma oporezivanja energije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o prilagodbi tarifa poreza na energiju

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
6	C1.1. R4 – 1 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o postupnom ukidanju oslobođenja od poreza na kupnju motornih vozila i motocikala za komercijalne kombije
21	C1.1. I2 – 1. Zelena energija vodika	Prekretnica	Objava programa ljudskog kapitala za povećanje ponude vještina u području zelenog vodika
34	C1.2. I2 – 1. Program potpore za obnovu svinjogojskih farmi	Meta	Broj zatvorenih svinjogojskih uzgajališta
47	C2.2. I1 – 2 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Dovršena studija planiranja ERTMS-a za Sjevernu Nizozemsku
55	C2.2 I3 – 1 Inteligentne cestovne postaje (iWKS)	Meta	Broj ugrađenih inteligentnih postaja na cesti
65	C2.3 I2 – 1 Digitalizacija kaznenopravnog lanca	Prekretnica	Digitalni portal za službenu komunikaciju u kaznenim postupcima operativan
66	C2.3 I2 – 2 Digitalizacija kaznenopravnog lanca	Prekretnica	Digitalna obrada čestih kaznenih predmeta operativna
68	C3.1. R2 – 1 Postupno ukidanje oslobođenja od poreza za darove za financiranje kupnje kod kuće	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se postupno ukida oslobođenje od poreza za darove za financiranje kupnje nekretnina u dva koraka
70	C3.1. R3 – 2 Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Sporazumi između pokrajina i općina o izgradnji 900000 novih stambenih objekata
71	C3.1. R3 – 3 Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Pokrenut sustav praćenja provedbe sporazuma s općinama
75	C3.1 R5 – 2 Ubrzavanje procesa i postupaka izgradnje stambenih objekata	Prekretnica	Mjere za ubrzavanje postupka planiranja stambenih projekata
95	C4.1. I1 – 3. Nizozemska nastavlja učiti	Meta	Prilagođeni sektorski putovi za potporu prelasku na zapošljavanje
97a	C4.1. I3 – 1. Proračun za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o proračunu

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime
104	C4.2. I2 – 1. Potpora pridošlicama kako bi se spriječili gubici u učenju	Meta	Potpora školskim upravama osnovnih i srednjih škola radi pružanja dodatne potpore novopridošlim osobama
111	C5.1. I2 – 1. Proširenje intenzivne skrbi	Meta	Broj bolnica koje su dovršile prilagodbu objekata za postojeće fiksne krevete i fleksibilne krevete
112	C5.1. I2 – 2. Proširenje intenzivne skrbi	Meta	Osposobljavanje bolničkog osoblja
115	C5.1. I4 – 2. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Donesen plan za pravedne podatke (kako bi podaci bili vidljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi)
116	C5.1. I4 – 3. Infrastruktura za zdravstvena istraživanja (HRI)	Prekretnica	Portal operativnih podataka
117	C6.1. R1 – 1 Nizozemska porezna politika	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja porez po odbitku
132	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu ministarske odluke o uspostavi prioritetnog okvira za ulaganja u elektroenergetsku mrežu
		Iznos obroka	1185101166 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2	C1.1. R1 – 2 Reforma oporezivanja energije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o prilagodbi strukturnih elemenata poreza na energiju
8	C1.1. R4 – 3 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Objava višegodišnjeg programa popusta na pristojbe za kamione
9	C1.1. R5 – 1 Zakon o energetici	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o energetici
15	C1.1 II – 6 Odobalne vjetroelektrane	Meta	Ekosustav Sjevernog mora – Ekološki program za vjetroelektrane na moru (WOZEP)
17	C1.1 II – 8 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Priključci za električnu energiju na moru na iskrcajna mjesta na kopnu – sporazumi o upravljanju za planove ulaganja u područja

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
28	C1.1 I4 – 2 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Projekt pogonskog sklopa i sustava za pohranu zrakoplova s pogonom na vodik
36	C2.1 I1 – 2 Kvantna delta NL	Prekretnica	Kvantna delta NL
37	C2.1. I2 – 1. Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Dodjela stipendija
43	C2.1. I4 – 1. Logistika digitalne infrastrukture	Meta	Izrađena osnovna podatkovna infrastruktura
54	C2.2. I2 – 4. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Skupovi podataka dostupni na nacionalnoj pristupnoj točki za podatke o mobilnosti
61	C2.3 I1 – 1 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Provedene mjere za poboljšanje kibersigurnosti
62	C2.3 I1 – 2 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Civilno osoblje Ministarstva obrane koje radi na daljinu putem sigurne mreže
64	C2.3. I1 – 4 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Civilno osoblje Ministarstva obrane s pristupom dodatnim objektima za rad na daljinu
77	C3.1 I1 – 2 Pokretanje novih građevinskih projekata	Meta	Građevinski radovi (odjeljak 1.)
88	C4.1. R3 – 2. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Prekretnica	Dovršeni i objavljeni planovi za prijelaz na novi mirovinski sustav
92	C4.1. R4 – 3. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Ukinut je moratorij na provedbu zakona o deregulaciji procjene radnih odnosa
96	C4.1. I1 – 4. Nizozemska nastavlja učiti	Prekretnica	Neovisna evaluacija socioekonomskog učinka programa subvencija u okviru inicijative „Nizozemska i dalje uči”
101	C4.2. I1 – 1. Nacionalni laboratorij za obrazovanje Umjetna inteligencija	Meta	Projekti odabrani za promicanje digitalnih obrazovnih rješenja
Članak 108.a	C5.1. I1 – 1. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima	Meta	Programi subvencija koji uključuju osposobljavanje u zdravstvenom sektoru

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
110	C5.1. I1 – 3. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u kriznim vremenima	Meta	Stvorena je nacionalna pričuva za zdravstvenu zaštitu
123	C6.2. R6 – 1 Politika sprečavanja pranja novca	Meta	Povećanje broja ekvivalenata punog radnog vremena financijsko-obavještajne jedinice
124	C6.2. R6 – 2. Politika sprečavanja pranja novca	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi ograničenje gotovinskih plaćanja na robu
128	C8-I1 Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencionirane intervencije za održivu energiju i uštedu energije
133	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Meta	Donošenje 12 „Pokrajinskih višegodišnjih programa za energetsku i klimatsku infrastrukturu 2.0”
		Iznos obroka	550968407 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
14	C1.1. I1 – 5 Odobalne vjetroelektrane	Meta	Ekosustav Sjevernog mora – projekti kojima se doprinosi poboljšanju i/ili obnovi prirode na područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima te u njihovoj okolini u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji (MSFD)
16	C1.1. I1 – 7 Odobalne vjetroelektrane	Meta	Ekosustav Sjevernog mora – digitalizacija postaja za praćenje Sjevernog mora
18	C1.1. I1 – 9 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Priključci za električnu energiju na moru na iskrcajna mjesta na kopnu – administrativni sporazumi za planove ulaganja u prostore
19	C1.1. I1 – 10 Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Odobalni elektroenergetski priključak na iskrcajna mjesta na kopnu – Ekološki imulzivni paket za Wanddensko more

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
20	C1.1. I1 – 11. Odobalne vjetroelektrane	Prekretnica	Odobalni elektroenergetski priključci na iskrcajna mjesta na kopnu – Naknada i ublažavanje salinizacije poljoprivrednog zemljišta
22	C1.1. I2 – 2. Zelena energija vodika	Meta	Bespovratna sredstva dodijeljena za demonstracijske objekte za zeleni vodik
23	C1.1 I2 – 3 Zelena energija vodika	Meta	Bespovratna sredstva dodijeljena istraživačkim projektima za zeleni vodik
27	C1.1 I4 – 1 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Projekt u području vodika i optimizacije
29	C1.1 I4 – 3 Zrakoplovstvo u tranziciji	Prekretnica	Tehnološki plan za klimatski neutralno zrakoplovstvo
38	C2.1. I2 – 2. Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Istraživački laboratoriji ELSA-e za umjetnu inteligenciju
39	C2.1 I2 – 3 Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Bespovratna sredstva isplaćena za projekte istraživanja i razvoja
40	C2.1 I2 – 4 Zajednice za učenje o potrebama za umjetnom inteligencijom i njezinoj primjeni	Meta	Zajednice za učenje u području umjetne inteligencije
41	C2.1 I3 – 1 Poticaj za digitalno obrazovanje	Prekretnica	Platforma za pristup izrađenim digitalnim nastavnim materijalima i rješenjima za digitalni identitet za učenike u upotrebi
42	C2.1 I3 – 2 Poticaj za digitalno obrazovanje	Meta	Uspostavljeni centri za poučavanje i učenje
44.a	C2.1. I4 – 2. Logistika digitalne infrastrukture	Meta	Radni paket za digitalnu pripravnost i živi laboratoriji
48	C2.2. I1 – 3 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Meta	Broj stupova GSM-Rail koji mogu raditi u skladu sa sustavom ERTMS
63	C2.3 I1 – 3 Obnova informatičke infrastrukture u Ministarstvu obrane	Prekretnica	Modernizirane mreže i migracija na novu informatičku infrastrukturu
82	C3.2. I1 – 2. Program subvencija za održivost nekretnina u javnom sektoru	Meta	Zbroj godišnjeg smanjenja emisija CO2 (u ktonama) iz odobrenih intervencija za obnovu i energetske učinkovitost subvencioniranih u okviru

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
			programa
83	C3.2. I2 – 1. Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencija za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije za kućanstva (ISDE)
Članak 89.a	C4.1. R3 – 3. Reforma drugog stupa mirovinskog sustava	Meta	Izvješćivanje nadzornog tijela o prijenosu mirovinskih sredstava ugovaratelja osiguranja u novi mirovinski sustav
98.a	C4.1. I3 – 2. Proračun za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba	Prekretnica	Programi osposobljavanja odobreni za usavršavanje i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba
102	C4.2. I1 – 2. Nacionalni laboratorij za obrazovanje Umjetna inteligencija	Meta	Proizvodi koji su dosegli razinu tehnološke spremnosti
109.a	C5.1. I1 – 2. Privremeni dodatni ljudski resursi za skrb u krizna razdoblja	Meta	Broj osoba koje sudjeluju u strukovnom obrazovanju i programu „osposobljavanje na radnom mjestu”
118	C6.1. R1 – 2 Nizozemska porezna politika	Prekretnica	Pismo o praćenju u kojem se ocjenjuju učinci promjena porezne politike poslano Parlamentu
		Iznos obroka	661162089 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
7	C1.1. R4 – 2 Reforma oporezivanja vozila	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pristojba za kamione na temelju kilometraže
10	C1.1 I5 Program subvencija za električna osobna vozila (SEPP)	Meta	Potpora dodijeljena za kupnju ili najam električnih osobnih vozila
11	C1.1.I6 AanZET	Meta	Bespovratna sredstva potvrđena nakon kupnje kamiona s nultim emisijama

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
24	C1.1 I3 – 1 Energetska tranzicija unutarnjih plovnih putova, projekt ZES	Meta	Megavatsati (MWh) električne energije iz zamjenjivih spremnika za energiju
25	C1.1 I3 – 2 Energetska tranzicija unutarnjih plovnih putova, projekt ZES	Meta	Broj priključnih stanica
30	C1.2. I1 – 1. Program zaštite prirode	Meta	Mjere u područjima mreže Natura 2000 ili oko njih
31	C1.2. I1 – 2. Program zaštite prirode	Meta	Obnova prirode koju provode upravitelji zemljišta
32	C1.2. I1 – 3. Program zaštite prirode	Prekretnica	Projekti u području upravljanja vodama, hidroloških mjera i infrastrukture
49	C2.2. I1 – 4 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Logistički sustavi prilagođeni ERTMS-u
50	C2.2. I1 – 5 Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)	Prekretnica	Središnji sigurnosni sustav
51	C2.2. I2 – 1. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Inteligentni uređaji za kontrolu prometa
53	C2.2. I2 – 3. Sigurna, pametna i održiva mobilnost	Meta	Digitalna infrastruktura za buduću otpornu mobilnost (DITM)
56	C2.2 I3 – 2 Inteligentne cestovne postaje (iWKS)	Meta	Konačni broj dodatnih inteligentnih postaja na cesti
60	C2.3 R1 – 3 Upravljanje javnim informacijama (Zakon o otvorenoj vladi)	Prekretnica	Platforma za Zakon o otvorenoj upravi
72	C3.1. R3 – 4 Centralizirano planiranje za povećanje stambene ponude	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuju dodatne mjere koje je država poduzela kako bi provela sporazume o izgradnji ili prenamjeni novih stambenih objekata
79	C3.1 I1 – 4 Pokretanje novih građevinskih projekata	Meta	Građevinski radovi (odjeljak 2.)
80	C3.1 I1 – 5 Pokretanje novih građevinskih projekata	Prekretnica	Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama
83a	C3.2. I2 – 2. Subvencije za ulaganja u održivu energiju i uštedu energije	Meta	Subvencije za ulaganje u održivu energiju i uštedu energije za udruge vlasnika nekretnina (SVVE)

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
85	C4.1. R2 – 1. Pružanje veće sigurnosti fleksibilnim radnicima	Prekretnica	Stupanje na snagu jednakih uvjeta zapošljavanja za radnike zaposlene preko poduzeća za privremeno zapošljavanje u usporedbi sa zaposlenicima koje zapošljava poduzeće koje zapošljava
91	C4.1. R4 – 2. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi pravna pretpostavka ugovora o radu
Članak 91.a	C4.1. R4 – 2. Borba protiv lažnog samozapošljavanja	Prekretnica	Objava provedbenog okvira o definiciji radnog odnosa
92a	C4.1. R5 – 1. Ukidanje pričuve za starije osobe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o ukidanju pričuve za starije osobe.
134	C8-R1 Paket reformi energetskog tržišta	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o izmjeni Odluke o okolišu (Omgevingsbesluit)
		Iznos obroka	1711415313 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Nizozemske odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Programska uprava za Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) u Ministarstvu financija ima opću odgovornost („systeemverantwoordelijk”) za praćenje i provedbu plana i zaštitu financijskih interesa Unije.
- Uprave za politike u relevantnim ministarstvima, agencijama i konzorcijima osiguravaju izvješćivanje i provedbu mjera iz plana za oporavak i otpornost, dok uprave za financijske i ekonomske poslove u relevantnim ministarstvima nadziru i prate uprave za politike, a posebno nadziru napredak u ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
- Programska uprava za Mehanizam za oporavak i otpornost u Ministarstvu financija priprema opće smjernice kojima se utvrđuje način izvješćivanja o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima te koje su popraćene dodatnim dokazima. Te se smjernice uključuju u uredbu o državnom proračunu koja se ažurira svake godine. Provedba plana za oporavak i otpornost integrira se u unutarnji ciklus planiranja i kontrole različitih ministarstava uključenih u provedbu plana za oporavak i otpornost te se uključuje u njihova godišnja izvješća. Putem privremenih izjava (tj. izjava o upravljanju na razini provedbenih tijela) provedbena tijela potvrđuju zaštitu financijskih interesa Unije i valjanost dostavljenih podataka o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima. Te posredničke izjave provjeravaju i potpisuju uprave za financijske gospodarske poslove ministarstava uključenih u provedbu plana za oporavak i otpornost.
- Revizorsko tijelo „Auditdienst Rijk”, neovisna služba u okviru Ministarstva financija, provodi redovite revizije sustava upravljanja i kontrole, uključujući dokazno testiranje. Također priprema sažetak provedenih revizija koji se uključuje u zahtjeve za plaćanje. Revizijama sustava upravljanja i kontrole procjenjuje se pružaju li mehanizmi praćenja i provedbe potpune i pouzdane podatke o pokazateljima utvrđenima u planu za oporavak i otpornost te osigurava li se provedbenim sustavom da se sredstvima upravlja u skladu s pravilima i da se njima mogu spriječiti, otkriti i ispraviti prijevare, sukobi interesa, korupcija i dvostruko financiranje.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Kako bi se Komisiji omogućio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Nizozemska mora uspostaviti sljedeće mehanizme:

- Programska uprava za Mehanizam za oporavak i otpornost u Ministarstvu financija djeluje kao koordinacijsko tijelo. Također je odgovoran za podnošenje zahtjeva za plaćanje i sastavljanje izjava o upravljanju. Sve informacije povezane s provedbom i praćenjem plana pohranjuju se u središnjem repozitorskom sustavu koji se razvija za provedbu plana za oporavak i otpornost. Provedbena tijela prikupljaju i pohranjuju sve podatke iz članka 22. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) 2021/241. Informacije se pohranjuju u odjelnim informacijskim sustavima različitih ministarstava i dijele s koordinacijskim tijelom. Središnji repozitorij koji se razvija sadržava informacije povezane s ključnim etapama i ciljnim vrijednostima te prikuplja i pohranjuje podatke i osigurava pristup podacima u skladu s člankom 22. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/241.

- U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga Nizozemska Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Nizozemska osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.