

Bruksela, 18 czerwca 2026 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2026/0161 (NLE)

10850/26
ADD 1

ECOFIN 852
UEM 280
FIN 919
ECB
EIB

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	18 czerwca 2026 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2026) 298 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Niderlandów

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2026) 298 annex.

Zał.: COM(2026) 298 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 18.6.2026 r.
COM(2026) 298 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

**zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 4 października 2022 r. w sprawie
zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Niderlandów**

{SWD(2026) 161 final}

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1: P ROZPOCZĘCIE TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ

Celem tego komponentu niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest promowanie i przyspieszenie zielonej transformacji w Niderlandach oraz rozwiązanie problemów spowodowanych nadmiernymi poziomami depozycji azotu występującymi na niderlandzkich obszarach Natura 2000 i wokół nich. Komponent ten składa się z pięciu reform i sześciu inwestycji poświęconych promowaniu zielonej transformacji, z których dwie dotyczą wyzwań związanych z azotem.

Cele transformacji ekologicznej są wspierane przez pakiet reform ekologizacji fiskalnej mających na celu zwiększenie atrakcyjności finansowej zrównoważonych źródeł energii w porównaniu z paliwami kopalnymi oraz zachęcenie obywateli i przedsiębiorstw do ograniczenia zużycia energii. Na przykład kompleksowa reforma prawa energetycznego ma na celu aktualizację, modernizację i integrację ram regulacyjnych dotyczących systemów energetycznych gazu i energii elektrycznej w celu wsparcia przejścia sieci elektroenergetycznej na niskoemisyjny system energetyczny. Uzupełnieniem tych reform są programy inwestycyjne na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii (tj. morskiej energii wiatrowej) i nośników (tj. zielonego wodoru), a także inwestycje w rozwój rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności, takich jak bezemisyjne statki żeglugi śródlądowej i statki powietrzne napędzane wodorowymi systemami napędowymi.

Wyzwania związane z azotem uwzględniono w kompleksowym programie odbudowy zasobów przyrodniczych koncentrującym się na ograniczeniu depozycji azotu na wrażliwych siedliskach na obszarach Natura 2000. Wyzwania związane z azotem są ponadto rozwiązywane w ramach programu dotacji na zaprzestanie działalności gospodarstw trzody chlewnej znajdujących się w pobliżu obszarów Natura 2000.

Komponent ten przyczynia się do osiągnięcia niderlandzkich celów w zakresie energii i klimatu, w tym krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK). Komponent ten wspiera również realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i strategiach redukcji emisji gazów cieplarnianych (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.), skoncentrowania inwestycji na zielonej i cyfrowej transformacji (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.) oraz zmniejszenia ogólnej zależności od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w szczególności poprzez zwiększenie uzupełniających inwestycji w infrastrukturę sieciową i dalsze usprawnienie procedur wydawania pozwoleń, poprawę efektywności energetycznej, w szczególności w budynkach, oraz przyspieszenie inwestycji w zrównoważony transport i zrównoważone rolnictwo (zalecenie krajowe nr 4 z 2022 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód

dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji dotyczących bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C1.1 R1: Reforma opodatkowania energii

Celem tej reformy jest zachęcenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do ograniczenia zużycia energii, przejścia na bardziej przyjazne dla klimatu źródła energii i ograniczenia emisji CO₂. Reforma polega na połączeniu zmian taryfowych i dostosowań strukturalnych w opodatkowaniu energii.

Reforma C1.1 R2: Wprowadzenie i zaostrzenie opłaty za emisję CO₂ dla przemysłu

Celem tej reformy jest ograniczenie emisji CO₂ przez przemysł za pomocą opłaty za emisję CO₂ dla przemysłu. Opłata ta działa jako cena minimalna, ustalając cenę minimalną za tonę wyemitowanego CO₂: jeżeli cena w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) spadnie poniżej tej ceny minimalnej, różnicę między ceną ETS a ceną minimalną pobiera się jako podatek.

Reforma związana z opłatą za emisję CO₂ dla przemysłu obejmuje następujące elementy:

- a) wprowadzenie opłaty za emisję CO₂ dla przemysłu; oraz
- b) zaostrzenie opłaty w celu dalszego ograniczenia emisji CO₂ przez przemysł.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma C1.1 R3: Podwyższenie podatku od podróży lotniczych (ATT)

Celem tej reformy jest lepsze odzwierciedlenie społecznych kosztów lotniczego transportu pasażerskiego i zniechęcenie do lotów na krótkich dystansach. Reforma zwiększy podatek od podróży lotniczych, co spowoduje natychmiastowy wzrost cen biletów lotniczych dla pasażerów odlatujących z portu lotniczego znajdującego się w Niderlandach.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma C1.1 R4: Reforma opodatkowania pojazdów

Celem tej reformy jest zmniejszenie liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. Reforma polega na stopniowym zniesieniu zwolnienia przedsiębiorców z podatku od zakupu pojazdów silnikowych i motocykli w odniesieniu do samochodów dostawczych napędzanych paliwami kopalnymi, wprowadzeniu podatku od samochodów ciężarowych opartego na przebiegu oraz opublikowaniu wieloletniego programu ulg w opłatach od samochodów ciężarowych.

Reforma C1.1 R5: Ustawa – Prawo energetyczne

Celem tej reformy jest aktualizacja, modernizacja i integracja ram regulacyjnych dotyczących systemów energetycznych gazu i energii elektrycznej. Reforma polega na wejściu w życie ustawy – Prawo energetyczne.

Inwestycja C1.1 I1: Morska energia wiatrowa

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności wytwarzania energii wiatrowej. Inwestycja

składa się z dotacji przyznanych na projekty, które przyczyniają się do poprawy lub odbudowy przyrody, publikacji sprawozdań z badań, podpisania świadectw ukończenia czujników w dwóch statycznych stacjach monitorowania, podpisania umów o zarządzaniu, podpisania umów administracyjnych, przyjęcia decyzji w sprawie ekologicznego pakietu Impulsowego Morza Wattowego oraz przyjęcia decyzji w sprawie działań na rzecz kompensacji i łagodzenia zasolenia gruntów rolnych.

Inwestycja C1.1 I2: Zielona moc wodoru

Celem tej inwestycji jest przyspieszenie i zwiększenie skali ekosystemu ekologicznego wodoru w Niderlandach. Inwestycja polega na publikacji programu dotyczącego kapitału ludzkiego, budowie obiektów demonstracyjnych i projektach badawczych.

Inwestycja C1.1 I3: Transformacja energetyczna śródlądowych dróg wodnych, projekt „Usługi bezemisyjne” (ZES)

Celem tej inwestycji jest wdrożenie w pełni elektrycznego, bezemisyjnego śródlądowego transportu wodnego. Inwestycja polega na zainstalowaniu wymiennych pojemników energetycznych i stacji dokujących dla statków.

Inwestycja C1.1 I4: Lotnictwo w okresie przejściowym

Celem tej inwestycji jest zapewnienie zrównoważonego charakteru niderlandzkiego sektora lotnictwa. Inwestycja składa się z Komitetu Krajowego Funduszu Wzrostu, który poświadcza, że projekt „Hydrogen and Optimisation” (HOT) jest gotowy do drugiego etapu, Komitetu Krajowego Funduszu Wzrostu, który poświadcza, że projekt „Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage Systems (HAPSS)” jest gotowy do drugiego etapu, oraz ośrodka analitycznego „Flying Vision” publikującego plan działania na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu.

Inwestycja C1.1 I5: Program dotacji dla elektrycznych pojazdów osobowych (SEPP)

Celem tej inwestycji jest stymulowanie i przyspieszenie ekologicznej mobilności. Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia finansowego na zakup lub leasing elektrycznych pojazdów osobowych.

Inwestycja C1.1 I6: AanZET (AanZET)

Celem tej inwestycji jest zachęcenie przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych do zakupu nowych bezemisyjnych samochodów ciężarowych w celu zmniejszenia emisji CO₂. Inwestycja polega na zapewnieniu wsparcia finansowego na zakup bezemisyjnych samochodów ciężarowych.

Inwestycja C1.2 I1: Program ochrony przyrody

Celem tej inwestycji jest ograniczenie negatywnych skutków emisji azotu w Niderlandach, które w szczególności dotknęły gatunki i siedliska, oraz odbudowa wrażliwej przyrody. Inwestycja polega na przedkładaniu wojewódzkich programów wdrożeniowych i podejmowanych działań, wypłacaniu środków zarządcom gruntów oraz składaniu sprawozdań.

Inwestycja C1.2 I2: Program pomocy na rehabilitację gospodarstw trzody chlewnej

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie w perspektywie krótkoterminowej emisji amoniaku i uciążliwości zapachowych na obszarach, na których koncentracja gospodarstw trzody chlewnej jest wysoka, a także depozycji azotu na obszarach Natura 2000. Dotacje przyznaje

się w celu wsparcia hodowców trzody chlewnej w trwałym i nieodwołalnym dobrowolnym zakończeniu działalności ich gospodarstw trzody chlewnej poprzez:

- a) trwałego zrzeczenia się praw do hodowli świń; oraz
- b) obowiązek rozbiórki zdolności produkcyjnych przez beneficjentów dotacji, w tym stajni, piwnic obornika, silosów obornika i silosów paszowych.

Hodowcy trzody chlewnej otrzymują rekompensatę za zrzeczenie się praw do hodowli świń, a także za utratę wartości aktywów produkcyjnych. Dzięki zmniejszeniu populacji świń w Niderlandach o co najmniej 6 % na poziomie krajowym w porównaniu z 2019 r. inwestycja zmniejszy uciążliwość zapachu powodowaną przez obornik zwierzęcy i ograniczy emisje azotu na obszarach Natura 2000. Przyznaje się rekompensatę za zakończenie działalności 275 ferm trzody chlewnej, co zgodnie z szacunkami zmniejszy emisje amoniaku o około 900 000 kg w porównaniu z 2019 r.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
1	C1.1 R1-1 Reforma opodatkowania energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy dostosowującej taryfy podatku energetycznego	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2024	Wejście w życie przepisów zmieniających taryfy podatku energetycznego w następujący sposób: a) Taryfa pierwszego zakresu na wykorzystanie gazu zostaje podwyższona, a taryfa pierwszego zakresu na wykorzystanie energii elektrycznej zostaje obniżona. Stawka taryfy pierwszego zakresu dla gazu zostanie zwiększona o co najmniej 2,5 centa/m³ w ujęciu realnym w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., a w 2026 r. wzrośnie do co najmniej 3,5 centa/m³ w ujęciu realnym. Taryfę pierwszego zakresu na energię elektryczną obniża się o co najmniej 2,5 centa/kWh w ujęciu realnym w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., a spadek ten wzrośnie do co najmniej 3,5 centa/kWh w ujęciu realnym w 2026 r. b) Taryfy za korzystanie z energii elektrycznej w drugim i trzecim paśmie zostaną obniżone w 2024 r. w porównaniu z 2023 r. w ujęciu realnym. c) Należy zmniejszyć degresywność struktury taryf energetycznych poprzez zwiększenie stawek zarówno w najwyższych zakresach zużycia gazu, jak i energii elektrycznej. d) Roczną kwotę ryczałtową obniżki podatku energetycznego dla odbiorców energii elektrycznej ustala się na co najmniej 493,27 EUR za każde połączenie elektroenergetyczne w 2023 r.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
2	C1.1 R1-2 Reforma opodatkowania energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy dostosowującej elementy strukturalne podatków energetycznych	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2025	Wejście w życie ustawy zawierającej następujące zmiany: a) Wprowadzenie opłaty za emisję CO₂, którą płać przedsiębiorstwa zajmujące się ogrodnictwem szklarniowym za swoje emisje CO₂. Cenę CO₂ ustala się na poziomie co najmniej 9,50 EUR za tonę CO₂ w 2025 r. i 11,14 EUR za tonę CO₂ w 2026 r. b) Zwolnienie z podatku energetycznego zużycia gazu ziemnego w instalacjach wytwarzających energię elektryczną jest ograniczone do maksymalnie 0.2808 Nm³ na kWh energii elektrycznej wytworzonej w 2025 r. i do maksymalnie 0.2635 Nm³ na kWh energii elektrycznej wytworzonej w 2026 r. Ustawa dodatkowo ogranicza zwolnienie z podatku energetycznego w odniesieniu do zużycia gazu ziemnego w latach 2027–2030 i wymaga, aby w 2030 r. zwolnienie wynosiło maksymalnie 0.1896 Nm³ na kWh wytworzonej energii elektrycznej. c) Obniżona stawka podatku energetycznego od zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania w ogrodnictwie szklarniowym jest ograniczona w następujący sposób: - w 2025 r. w odniesieniu do zakresu do 170 000 m³ taryfa wynosi co najmniej 23 % zwykłej taryfy dla gazu ziemnego w tym zakresie, określonej w ustawie o podatkach na ochronę środowiska (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>), a w odniesieniu do zakresu od 170 000 m³ do 1 000 000 m³ taryfa wynosi co najmniej 43 % zwykłej taryfy dla gazu ziemnego w tym zakresie; - w 2026 r. w odniesieniu do zakresu do 170 000 m³ taryfa wynosi co najmniej 30 % zwykłej taryfy dla gazu ziemnego w tym zakresie, jak określono w ustawie o podatkach na ochronę środowiska (<i>Wet belasting milieugrondslag</i>), a w odniesieniu do zakresu od 170 000 m³ do 1 000 000 m³ taryfa wynosi co najmniej

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										48 % zwykłej taryfy dla gazu ziemnego w tym zakresie. Ustawa znosi stawkę obniżoną do 2035 r.
3	C1.1 R2-1 Wprowadzenie i zaostrenie opłaty za emisję CO2 dla przemysłu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę przemysłową od emisji CO2	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2021	Wejście w życie ustawy ustanawiającej krajową opłatę od emisji CO2 dla przemysłu. Opłata służy jako cena minimalna, ustalając cenę minimalną za tonę wyemitowanego CO2: jeżeli cena w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) spadnie poniżej tej ceny minimalnej, różnicę między ceną w ramach ETS a ceną minimalną pobiera się jako podatek.
4	C1.1 R2-2 Wprowadzenie i zaostrenie opłaty za emisję CO2 dla przemysłu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zaostrażającej opłatę przemysłową od emisji CO2	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2023	Wejście w życie przepisów zwiększających opłatę przemysłową od emisji CO2 z 30 EUR za tonę w 2021 r. do 50,10 EUR za tonę w 2023 r., a następnie stopniowo do 82,80 EUR za tonę w 2026 r., a także wejście w życie przepisów stopniowo zmniejszających ilość emisji CO2 zwolnionych z opłaty przemysłowej od emisji CO2, co doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenia emisji CO2 zwolnionych o 2,4 mln ton w 2026 r.
5	C1.1 R3-1 Podwyższenie podatku od podróży lotniczych (ATT)	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy podwyższającej podatek od transportu lotniczego dla pasażerów lotniczych odlatujących z portu lotniczego w Niderlandach	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2023	Wejście w życie ustawy podwyższającej podatek od podróży lotniczych dla pasażerów odlatujących z portu lotniczego w Niderlandach. Podatek jest co najmniej trzykrotnie wyższy niż podatek w 2022 r. (7,94 EUR za odlot na pasażera w 2022 r.).
6	C1.1 R4-1 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy w sprawie stopniowego znoszenia zwolnienia z	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2025	Wejście w życie ustawy w sprawie stopniowego znoszenia podatku od zakupu pojazdów silnikowych i motocykli (<i>Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen, BPM</i>) w odniesieniu do samochodów dostawczych przedsiębiorców napędzanych paliwami kopalnymi zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ustawy o VAT (<i>Wet</i>

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			podatku od zakupu pojazdów silnikowych i motocykli (BPM) w odniesieniu do komercyjnych samochodów dostawczych							op de omzetbelasting 1968).
7	C1.1 R4-2 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę za samochody ciężarowe na podstawie przebiegu	Przepis w dekrete królewskim przewidujący wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę za samochody ciężarowe na podstawie przebiegu				KW. 2	2026	Wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę dla samochodów ciężarowych na podstawie przebiegu. Ustawa określa szczegółowo rodzaj opłaty, strukturę stawki i sposób rejestracji przebiegu.
8	C1.1 R4-3 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Publikacja wieloletniego programu obniżek opłat za samochody ciężarowe	Publikacja wieloletniego programu obniżek opłat za samochody ciężarowe				KW. 2	2025	Publikacja wieloletniego programu obniżek opłat za samochody ciężarowe, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób wpływ z opłat za samochody ciężarowe mają być wykorzystywane do wspierania innowacji i zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu.
9	C1.1 R5-1 Prawo energetyczne	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy – Prawo energetyczne	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2025	Wejście w życie ustawy Prawo energetyczne łączącej obecną ustawę o gazie i obecną ustawę o energii elektrycznej w jednolite ramy prawne i posiadającej następujące cechy: a) usprawnienie systemu gromadzenia, przechowywania i wymiany danych dotyczących gazu i energii elektrycznej; b) przegląd podstawy prawnej interwencji rządu prowincji lub rządu centralnego w projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w celu optymalizacji wydawania pozwoleń i realizacji projektów o znaczeniu narodowym – <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (za pośrednictwem

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										krajowego programu koordynacji – <i>Rijkscoördinatieregeling, RCR</i>); c) aktualizacja ram regulacyjnych operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych; d) uregulowanie możliwości odgrywania przez użytkowników energii elektrycznej aktywnej roli na rynku energii poprzez umożliwienie a) zawierania umów z wieloma operatorami na jednym połączeniu, b) sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej we własnym zakresie oraz c) monetyzacji elastyczności użytkowników końcowych pod względem rzeczywistego zapotrzebowania poprzez agregację; oraz e) poprawa ochrony konsumentów końcowych.
10	C1.1 I5 Program dotacji dla elektrycznych pojazdów osobowych (SEPP)	Cel	Wsparcie przyznane na zakup lub leasing elektrycznych pojazdów osobowych			0	105 000	KW. 2	2026	Decyzje o przyznaniu dotacji wydane po zakupie lub wzięciu w leasing łącznie 105000 elektrycznych pojazdów osobowych.
11	C1.1 I6 AanZET (AanZET)	Cel	Dotacje potwierdzone po zakupie bezemisyjnych samochodów ciężarowych			0	610	KW. 2	2026	Co najmniej 610 dotacji potwierdza się po zakupie bezemisyjnych samochodów ciężarowych, jak wykazano w akcie zawarcia umowy (vastelling).
14	C1.1 II-5 Morska energia wiatrowa	Cel	Ekosystem Morza Północnego – projekty, które przyczyniają się do poprawy lub odbudowy zasobów przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i w ich otoczeniu oraz na obszarach		Liczba projektów, na które przyznano dotacje	0	4	KW. 4	2025	Dotacja(-e) przyznana(-e) na co najmniej cztery projekty, które przyczyniają się do poprawy lub odbudowy stanu przyrody na obszarach Natura 2000, obszarach otaczających obszary Natura 2000 oraz obszarach chronionych na mocy dyrektywy 2008/56/WE ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). W planie lub planach przedsięwzięcia określa się działania, które należy podjąć w odniesieniu do jednego lub kilku celów ochrony zgłoszonych w planach zarządzania tymi obszarami chronionymi.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			chronionych na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej							
15	C1.1 II-6 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Ekosystem Morza Północnego – morski program ekologiczny (WOZEP)	Opublikowane sprawozdania z badań				KW. 1	2026	Sprawozdania z badań są publikowane na temat: a) gromadzenie i modelowanie danych dotyczących wpływu rozwoju morskiej energii wiatrowej i turbin wiatrowych na ptaki i nietoperze; b) wpływ rozwoju morskiej energii wiatrowej na ssaki morskie; c) wpływ morskiej energii wiatrowej na ekosystem Morza Północnego; oraz d) łączny wpływ planowanych i istniejących farm wiatrowych na gatunki chronione.
16	C1.1 II-7 Morska energia wiatrowa	Cel	Ekosystem Morza Północnego – cyfryzacja stacji monitorowania Morza Północnego		Liczba świadectw kompletacji czujników na stacjach monitoringu	0	2	KW. 1	2026	Podpisane świadectwa ukończenia czujników w dwóch statycznych stacjach monitorowania.
17	C1.1 II-8 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – umowy o zarządzaniu dotyczące planów inwestycji obszarowych	Podpisane umowy o zarządzaniu				KW. 2	2024	Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej podpisuje umowy o zarządzaniu z każdym z regionów, w których znajdują się miejsca wyładunku morskiej energii wiatrowej (przynajmniej Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied i Eemshaven). Umowy te zawierają co najmniej: a) Prawa i obowiązki stron i zainteresowanych stron zaangażowanych w system zarządzania inwestycjami w regionach, w których znajdują się miejsca wyładunku morskiej energii wiatrowej; b) Określenie, jaka infrastruktura jest niezbędna dla zielonej energii, oraz jej konsekwencje dla każdego regionu; c) Kwotę przydzieloną regionowi na działania mające na celu złagodzenie negatywnego wpływu lądowań morskich farm

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										wiatrowych na jakość środowiska życia w regionie; oraz d) Rodzaj planowanych działań łagodzących.
18	C1.1 I1-9 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – umowy administracyjne dotyczące planów inwestycji obszarowych	Podpisane umowy administracyjne				KW. 1	2026	Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej podpisuje umowy administracyjne z każdym z regionów, w których znajdują się miejsca wyładunku morskiej energii wiatrowej (przynajmniej Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied i Eemshaven). Umowy te zawierają pakiety działań, które mają zostać wdrożone w regionach w celu złagodzenia negatywnego wpływu ładowań morskich farm wiatrowych na jakość fizycznego środowiska życia, oraz odpowiednie zobowiązanie do finansowania. Porozumienia administracyjne obejmują łącznie co najmniej następujące działania: a) Ochrona akustyczna stacji wysokiego napięcia b) Tereny zielone lub rekreacyjne, na przykład lasy lub parki c) Poprawa lokalnej infrastruktury mobilności, na przykład ścieżek rowerowych lub pieszych d) Ośrodki informacji publicznej na temat transformacji energetycznej. Ministerstwo Polityki Klimatycznej i Ekologicznego Wzrostu przeznaczy co najmniej 200 000 000 EUR na wszystkie działania razem wzięte.
19	C1.1 I1-10 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – ekologiczny pakiet Impuls Morze Wattowe	Przyjęto decyzję (decyzje) w sprawie pakietu Impuls ekologiczny Morze Wattowe				KW. 3	2025	Decyzja(-e) w sprawie pakietu ekologicznego dotyczącego Morza Wattowego jest (są) przyjmowana(-e) przez Radę Polityczną Regionu Morza Wattowego, w skład której wchodzi przedstawiciele rządów krajowych i regionalnych. Pakiet Impulsów Ekologicznych „Morze Wattowe” obejmuje działania wspierające: a) Wdrożenie etapu II planu działania na rzecz dzikiego ptactwa hodowlanego ¹ ; b) Wdrożenie zintegrowanego planu zarządzania Urzędu ds.

¹ https://rijkwaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										Gospodarki Morskiej w Wattach², wspierającego różnorodność biologiczną pod wodą, na przykład odbudowę wodorostów morskich wokół twardych struktur stworzonych przez człowieka pod brzegami wody i omułków, monitorowanie, wzmacnianie słonych bagien oraz nadzór i egzekwowanie przepisów; c) Odbudowa przyrody na obszarach zbiegu wody morskiej ze słodką wodą; oraz d) Badania nad skumulowanymi skutkami presji człowieka w Morzu Wattowym i ekologicznymi skutkami zmiany klimatu. Decyzja(-e) zawiera(-ją) również zobowiązanie finansowe odpowiadające tym działaniom. Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa, Bezpieczeństwa Żywnościowego i Przyrody przeznacza co najmniej 17 000 000 EUR na wszystkie działania razem wzięte.
20	C1.1 II-11 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – Rekompensata za zasolenie gruntów rolnych i łagodzenie skutków zasolenia gruntów rolnych	Przyjęcie decyzji Rady Politycznej Regionu Morza Wattowego				KW. 3	2025	Rada Polityczna Regionu Morza Wattowego podejmuje decyzje w sprawie działań kompensujących i łagodzących zasolenie gruntów rolnych. Ministerstwo Polityki Klimatycznej i Ekologicznego Wzrostu przeznaczy co najmniej 4 875 000 EUR na wszystkie działania razem wzięte.

² <https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/integraal-beheerplan>.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
21	C1.1 I2-1 Zielona moc wodoru	Kamień milowy	Publikacja programu na rzecz kapitału ludzkiego w celu zwiększenia podaży umiejętności w zakresie zielonego wodoru	Przyjęcie i publikacja programu na rzecz kapitału ludzkiego w celu zwiększenia podaży umiejętności w zakresie zielonego wodoru				KW. 3	2023	Przyjęcie przez rząd i opublikowanie programu na rzecz kapitału ludzkiego w celu zwiększenia podaży umiejętności w zakresie zielonego wodoru. Program ten określa plan działania mający na celu utworzenie co najmniej 5 regionalnych wspólnot edukacyjnych, materiałów szkoleniowych i wydarzeń lub ośrodków ułatwiających wymianę między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi lub badawczymi.
22	C1.1 I2-2 Zielona moc wodoru	Cel	Dotacje przyznane na instalacje demonstracyjne związane z zielonym wodorem		Liczba przyznanych dotacji	0	2	KW. 2	2025	Dotacje przyznane na budowę co najmniej dwóch instalacji demonstracyjnych na potrzeby zielonych technologii wodorowych.
23	C1.1 I2-3 Zielona moc wodoru	Cel	Dotacje przyznane na projekty badawcze dotyczące zielonego wodoru		Liczba przyznanych dotacji	0	3	KW. 2	2025	Dotacje przyznane na co najmniej trzy projekty badawcze koncentrujące się na produkcji, magazynowaniu, transporcie lub wykorzystaniu zielonego wodoru.
24	C1.1 I3-1 Transformacja energetyczna śródlądowych dróg wodnych, projekt ZES	Cel	Megawatogodzina (MWh) energii elektrycznej dostarczanej za pomocą wymiennych pojemników na energię		MWh	0	55	KW. 2	2026	Należy zainstalować i uruchomić wymienne pojemniki energetyczne odpowiednie dla statków żeglugi śródlądowej o całkowitej pojemności co najmniej 55 MWh.
25	C1.1 I3-2 Transformacja energetyczna śródlądowych dróg wodnych, projekt ZES	Cel	Liczba stacji dokujących		Liczba stacji dokujących	0	7	KW. 2	2026	Należy zainstalować i uruchomić 7 stacji dokujących. Stacje dokujące muszą mieć możliwość ładowania wymiennych pojemników na energię i wprowadzania energii elektrycznej z powrotem do sieci.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
27	C1.1 I4-1 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Projekt „Wodor i optymalizacja”	Poświadczenie Komitetu Krajowego Funduszu Wzrostu				KW. 4	2025	Komitet Krajowego Funduszu Wzrostu potwierdza, że projekt optymalizacji i testowania wodoru (HOT) jest gotowy do drugiego etapu, następującego po pierwszym etapie badań i projektowania.
28	C1.1 I4-2 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Projekt dotyczący układów napędowych i systemów magazynowania statków powietrznych napędzanych wodorem	Poświadczenie Komitetu Krajowego Funduszu Wzrostu				KW. 4	2025	Komitet Krajowego Funduszu Wzrostu potwierdza, że projekt dotyczący układów napędowych i systemów magazynowania samolotów napędzanych wodorem (HAPSS) jest gotowy do drugiej fazy, po pierwszej fazie badawczej i projektowej.
29	C1.1 I4-3 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Plan działania w zakresie technologii na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu	Publikacja planu działania w zakresie technologii na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu				KW. 4	2025	Ośrodek analityczny ds. lotnictwa „Flying Vision” publikuje swój pierwszy plan działania w zakresie technologii na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu. W planie tym określa się: a) potencjalne długoterminowe rozwiązania problemów związanych z lotami neutralnymi dla klimatu; oraz b) ogólnobranżowe potrzeby w zakresie badań i technologii.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
30	C1.2 I1-1 Program ochrony przyrody	Cel	Działania na obszarach Natura 2000 lub wokół nich		Liczba hektarów, których to dotyczy	0	61 500	KW. 2	2026	Regionalne programy wdrożeniowe opisujące działania na obszarach Natura 2000 lub wokół nich przedkłada się rządowi krajowemu. Rząd krajowy zatwierdza finansowanie działań w ramach programów wdrożeniowych. Działania obejmują na przykład: a) działania na rzecz jakości przyrody; b) działania hydrologiczne; c) nabywanie i optymalizacja rozmieszczenia obszarów przyrodniczych; d) środki w strefach przejściowych, w tym połączenia między obszarami; e) działania kompensacyjne w odniesieniu do lasów. Podejmuje się działania dotyczące 61500 hektarów przyrody. Różne działania na tym samym obszarze mogą łącznie przyczynić się do osiągnięcia celu dotyczącego liczby hektarów przyrody, których to dotyczy.
31	C1.2 I1-2 Program ochrony przyrody	Cel	Odbudowa zasobów przyrodniczych przez zarządców gruntów		Kwota (w EUR)	0	38 900 000	KW. 2	2026	Rząd krajowy wypłaca co najmniej 38 900 000 EUR zarządcom gruntów na działania w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu.
32	C1.2 I1-3 Program ochrony przyrody	Kamień milowy	Projekty dotyczące gospodarki wodnej, działań hydrologicznych i poboczy infrastruktury					KW. 2	2026	Sprawozdania składa się w odniesieniu do projektów obejmujących co najmniej trzy rodzaje działań: a) Działania w zakresie gospodarki wodnej, na przykład na obszarach zalewowych; b) Działania hydrologiczne; c) Działania w zakresie infrastruktury są bliskie.
34	C1.2 I2-1 Program pomocy na rehabilitację gospodarstw trzody	Cel	Liczba zamkniętych miejsc hodowli trzody chlewnej		Liczba zamkniętych miejsc hodowli trzody chlewnej	0	275	KW. 2	2023	Przyznaje się rekompensatę za zakończenie działalności 275 gospodarstw trzody chlewnej, co zmniejszy pogłowie świń na poziomie krajowym o co najmniej 6 % w porównaniu z 2019 r. Szacuje się, że w wyniku zamknięcia 275 miejsc hodowli świń emisje amoniaku zmniejszą się o około 900 000 kg w porównaniu z 2019 r.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	chlewnej									

B. KOMPONENT 2: PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Ten element niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej niderlandzkiej gospodarki. Komponent ten obejmuje pakiet dziewięciu inwestycji i jedną reformę, których celem jest (i) promowanie rozwoju innowacyjnych technologii i umiejętności cyfrowych, (ii) dostosowanie mobilności do przyszłych wyzwań oraz (iii) przyspieszenie cyfryzacji niderlandzkiego rządu centralnego.

Komponent ten ma przyczynić się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Niderlandów, w szczególności do skoncentrowania inwestycji na transformacji cyfrowej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 w 2020 r.) oraz do zmniejszenia wąskich gardeł w transporcie (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 w 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja C2.1 I1: Delta kwantowa NL

Celem tej inwestycji jest przyspieszenie wprowadzania zastosowań technologii kwantowej, przyciągnięcie i zatrzymanie talentów oraz stymulowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw w dziedzinie technologii kwantowej w Niderlandach. Inwestycja polega na zakończeniu pierwszego i drugiego etapu planu działania opublikowanego przez Quantum Delta NL.

Inwestycja C2.1 I2: Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną

Celem tej inwestycji jest rozwój i wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji (AI) dla niderlandzkiej gospodarki i społeczeństwa. Inwestycja obejmuje stypendia i dotacje na badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, utworzenie laboratoriów badawczych oraz utworzenie sześciu wspólnot uczenia się w zakresie stosowanej sztucznej inteligencji.

Z RRF pokrywana jest część kosztów dotacji na badania naukowe. Dotacje na badania naukowe mogą również otrzymać wsparcie z innych programów lub instrumentów unijnych na pokrycie kosztów, które nie są wspierane z RRF.

Inwestycja C2.1 I3: Impuls do edukacji cyfrowej

Celem tej inwestycji jest dalsze wykorzystanie możliwości cyfryzacji w szkolnictwie zawodowym i wyższym oraz poprawa umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Inwestycja polega na:

- a) platformę wymiany cyfrowych materiałów dydaktycznych; oraz
- b) ośrodki nauczania i uczenia się, które mogą oferować studentom, wykładowcom i naukowcom wsparcie w zakresie cyfrowych materiałów do nauki.

Inwestycja C2.1 I4: Logistyka infrastruktury cyfrowej

Celem tej inwestycji jest przyspieszenie i ułatwienie cyfryzacji sektora logistyki.

Inwestycja polega na:

- a) utworzenie podstawowej infrastruktury danych dla Niderlandów;
- b) stworzenie pakietu roboczego dotyczącego gotowości cyfrowej; oraz
- c) podłączenie co najmniej czterech żywych laboratoriów do podstawowej infrastruktury danych.

Inwestycja C2.2 I1: Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)

Celem tej inwestycji jest przyczynienie się do zastąpienia istniejącego analogowego systemu kontroli pociągu europejskim standardem cyfrowym w zakresie kontroli i ochrony pociągów – europejskim systemem zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS). Inwestycja polega na opracowaniu analiz planistycznych dla odcinków ERTMS, masztów GSM-Rail zdolnych do działania w ramach systemu ERTMS, kontroli przeprowadzonej przez stronę trzecią potwierdzającej, że informatyczne systemy logistyczne mogą odbierać i przetwarzać informacje ERTMS, a centralny system bezpieczeństwa jest zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, co zostało potwierdzone przez ProRail.

Inwestycja C2.2 I2: Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność

Celem tej inwestycji jest promowanie przejścia na bezpieczną, inteligentną i zrównoważoną mobilność poprzez optymalizację wykorzystania istniejących sieci infrastruktury. Inwestycja obejmuje instalację inteligentnych urządzeń kontroli ruchu, utworzenie krajowej infrastruktury cyfrowej na rzecz przyszłej odpornej mobilności (DITM) oraz platformy krajowego punktu dostępu do danych dotyczących mobilności (NTM).

Inwestycja C2.2 I3: Inteligentne stacje przydrożne (iWKS)

Celem tej inwestycji jest zastąpienie istniejących stacji drogowych (WKS) inteligentnymi stacjami drogowymi (iWKS) o zwiększonych funkcjach. Inwestycja polega na nabyciu i instalacji iWKS.

Reforma C2.3 R1: Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)

Celem tej reformy jest przegląd zarządzania informacjami przez administrację publiczną. Reforma polega na wejściu w życie ustawy o otwartym rządzie; spoczywający na organizacjach administracji centralnej oraz autonomicznych organach i agencjach administracyjnych obowiązek przedkładania planów działania i przesyłania na platformę co najmniej 330000 dokumentów.

Inwestycja C2.3 I1: Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej

Celem tej inwestycji jest umożliwienie Ministerstwu Obrony korzystania z bezpiecznych systemów. Inwestycja obejmuje działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, takie jak udostępnienie bezpiecznej sieci zdalnej personelowi cywilnemu Ministerstwa Obrony oraz modernizacja sieci i migracja do nowej infrastruktury informatycznej.

Inwestycja C2.3 I2: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Inwestycja ta ma na celu poprawę efektywności łańcucha wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych poprzez zastąpienie formalności administracyjnych w istniejących procesach środkami cyfrowymi oraz zapewnienie stałego dostępu do odpowiednich informacji.

Inwestycja zapewnia wsparcie finansowe dla:

- a) stworzenie portalu umożliwiającego obywatelom popełnianie czynów w postępowaniu karnym, w tym składanie sprawozdań; oraz
- b) usprawnienie istniejących systemów informatycznych w łańcuchu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, aby umożliwić cyfrowe rozpatrywanie spraw karnych w kategorii „częste przestępstwa” przez zainteresowane strony (tj. policję, prokuraturę i wymiar sprawiedliwości) w łańcuchu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; oraz zapewnienie zainteresowanym stronom dostępu do materiałów wideo i audio związanych ze sprawami należącymi do kategorii „częste przestępstwa”.

Przy opracowywaniu i wdrażaniu tego środka zapewnia się zaangażowanie władzy sądowniczej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
35	C2.1 I1-1 Delta kwantowa NL	Kamień milowy	Struktura delty kwantowej NL	Wsparcie udzielone Delcie Kwantowej NL i publikacja planu działania				KW. 4	2021	Przedsiębiorstwo quantum Delta NL otrzymuje wsparcie w ramach krajowego funduszu wzrostu w celu stymulowania obliczeń kwantowych i tworzenia sieci kwantowych oraz wspierania badań i rozwoju umiejętności w dziedzinie technologii kwantowych. Quantum Delta NL publikuje szczegółowy plan działania, opracowany etapami. Zgodność z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) zapewnia się poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
36	C2.1 I1-2 Delta kwantowa NL	Kamień milowy	Delta kwantowa NL	Etapy 1 i 2 planu działania				KW. 2	2026	Quantum Delta NL musi sfinalizować pierwsze dwa etapy swojego planu (z wyłączeniem QCINed, który jest finansowany z programu „Cyfrowa Europa”) przedłożonego Narodowemu Funduszowi Wzrostu. Tworzy się wstępnie załączkowy obiekt dla przedsiębiorstw typu start-up, rozwija się kwantową sieć badań i rozwoju NL, przyznaje się stypendia doktoranckie w dziedzinie technologii kwantowej oraz finalizuje się inwestycje w czyste pomieszczenie w Nanolab.
37	C2.1 I2-1 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Przyznawanie stypendiów		Numer	0	13	KW. 1	2024	Przyznaje się 13 stypendiów na powołanie doktorantów i naukowców ze stopniem doktora w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
38	C2.1 I2-2 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Laboratoria badawcze ELSA zajmujące się sztuczną inteligencją		Numer	0	4	KW. 4	2025	Zgodnie ze sprawozdaniami z działalności należy uruchomić co najmniej cztery laboratoria badawcze zajmujące się sztuczną inteligencją w zakresie aspektów etycznych, prawnych i społecznych (ELSA).
39	C2.1 I2-3 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Dotacje wypłacone na projekty badawczo-rozwojowe		EUR	0	4 488 450	KW. 4	2025	Co najmniej 4 488 450 EUR wypłaca się na projekty Newlife, A-IQ Ready, CLEVER i EdgeAI. Wszelkie kwoty przekazane w ramach innych programów lub instrumentów unijnych nie są wliczane do tej kwoty.
40	C2.1 I2-4 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Wspólnoty edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją		Numer	0	6	KW. 1	2026	W ramach potrzeb w zakresie AI tworzy się co najmniej sześć wspólnot uczących się w dziedzinie AI w formie partnerstw publiczno-prywatnych.
41	C2.1 I3-1 Impuls do edukacji cyfrowej	Kamień milowy	Platforma umożliwiająca dostęp do stworzonych cyfrowych materiałów dydaktycznych i rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej dla uczniów	Stworzono platformę i zastosowano rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej dla uczniów				KW. 4	2025	Tworzy się platformę służącą wyszukiwaniu, udostępnianiu i ponownemu wykorzystywaniu cyfrowych materiałów dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego (MBO), uniwersytetów nauk stosowanych (HBO) i uniwersytetów badawczych (WO). Platforma jest dostępna online i zapewnia dostęp do cyfrowych materiałów dydaktycznych. Należy stosować rozwiązanie w zakresie tożsamości cyfrowej dla uczniów w systemach MBO, HBO i WO, które umożliwia identyfikację uczniów oraz wymianę informacji

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			uczniów będących w użyciu							na temat uczniów między instytucjami edukacyjnymi.
42	C2.1 I3-2 Impuls do edukacji cyfrowej	Cel	Utworzenie ośrodków nauczania i uczenia się		Numer	0	20	KW. 4	2025	Należy przedłożyć sprawozdania z postępów w celu wykazania, że utworzono 20 centrów nauczania i uczenia się (CTL) w ramach kształcenia zawodowego (MBO), uniwersytetów nauk stosowanych (HBO) lub uniwersytetów badawczych (WO).
43	C2.1 I4-1 Logistyka infrastruktury cyfrowej	Cel	Utworzono podstawową infrastrukturę danych		Procent	0	80	KW. 4	2024	Tworzy się podstawową infrastrukturę danych, obejmującą co najmniej 80 % dwóch następujących kluczowych narzędzi wdrażania (KIT): Trust KIT i Logistics Event KIT.
44a	C2.1 I4-2 Logistyka infrastruktury cyfrowej	Kamień milowy	Pakiet prac dotyczący gotowości cyfrowej i żywe laboratoria	Utworzony pakiet prac dotyczący gotowości cyfrowej i podłączone żywe laboratoria				KW. 2	2026	Należy stworzyć pakiet prac dotyczący gotowości cyfrowej dla niderlandzkiego sektora logistycznego. Do podstawowej infrastruktury danych podłączone są co najmniej 4 żywe laboratoria.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
46	C2.2 I1-1 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Ukończenie studium planowania ERTMS Kijfhoek – granica belgijska	Zakończenie projektowania ruchu kolejowego				KW. 4	2022	Projekt ruchu kolejowego zostanie sfinalizowany w ramach badania planistycznego na odcinku toru kolejowego między Kijfhoek a granicą belgijską. Projekt ruchu kolejowego musi wykazywać, że niezbędne dostosowania zarządzania ruchem są zgodne z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei.
47	C2.2 I1-2 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Ukończenie studium planowania ERTMS w północnych Niemczech	Zakończenie projektowania funkcjonalnych i projektowania ruchu kolejowego				KW. 1	2023	W ramach badania planistycznego na odcinkach torów kolejowych w północnych Niemczech należy sfinalizować projekt funkcjonalnego zintegrowanego systemu i projekt ruchu kolejowego. Projekt ruchu kolejowego musi wykazywać, że niezbędne dostosowania zarządzania ruchem są zgodne z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei oraz że opracowano powiązany projekt funkcjonalnego zintegrowanego systemu.
48	C2.2 I1-3 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Cel	Liczba masztów GSM-Rail zdolnych do działania w ramach systemu ERTMS		Numer	0	152	KW. 2	2026	152 bazowe stacje nadawczo-odbiorcze (maszty GSM-Rail) muszą być zdolne do działania w ramach systemu ERTMS.
49	C2.2 I1-4 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Systemy logistyczne dostosowane do ERTMS	System logistyki informatycznej może odbierać i przetwarzać informacje ERTMS/CSS				KW. 2	2026	Kontrola przeprowadzona przez stronę trzecią potwierdza, że systemy logistyki informatycznej mogą odbierać i przetwarzać prawidłowe informacje ERTMS.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
50	C2.2 I1-5 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Centralny System Bezpieczeństwa	Centralny system bezpieczeństwa jest zgodny z wymogami				KW. 2	2026	Centralny system bezpieczeństwa (CSS) musi być zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności potwierdzonymi przez ProRail.
51	C2.2 I2-1 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Inteligentne urządzenia kontroli ruchu		Numer	0	402	KW. 2	2026	Co najmniej 402 inteligentne urządzenia kontroli ruchu (Intelligente Verkeersregelininstallaties) są podłączone do krajowej platformy dostępu do danych miejskich.
53	C2.2 I2-3 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Infrastruktura cyfrowa na rzecz przyszłej odpornej mobilności (DITM)		EUR	0	29 700 000	KW. 2	2026	Przeznacza się 29 700 000 EUR w formie dotacji na innowacje, a 90 % tej kwoty wypłaca rząd krajowy wybranemu konsorcjum przedsiębiorstw na rozwój infrastruktury cyfrowej na rzecz przyszłej odpornej mobilności (DITM).
54	C2.2 I2-4 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Zbiory danych dostępne w krajowym punkcie dostępu do danych dotyczących mobilności		Numer	0	20	KW. 2	2026	Co najmniej 20 zbiorów danych publikuje się w internecie na platformie krajowego punktu dostępu do danych dotyczących mobilności.
55	C2.2 I3-1 Inteligentne stacje przydrożne (iWKS)	Cel	Liczba zainstalowanych inteligentnych stacji drogowych		Numer	0	152	KW. 4	2023	Należy zainstalować co najmniej 152 inteligentne stacje drogowe, tj. fizycznie umiejscowione i sprawne.
56	C2.2 I3-2 Inteligentne stacje przydrożne (iWKS)	Cel	Ostateczna liczba dodatkowych inteligentnych stacji drogowych		Numer	152	394	KW. 2	2026	Na potrzeby przyszłej instalacji należy zainstalować lub uruchomić co najmniej 394 inteligentne stacje drogowe.
58	C2.3 R1-1 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o otwartym rządzie	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 2	2022	Ustawa o otwartym rządzie wchodzi w życie. Akt ten rozszerza między innymi zakres wymogów przejrzystości na Parlament, Radę Sądownictwa, Radę Stanu, Generalną Izbę Kontroli i krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich,

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	otwartym rządzie)									obejmuje obowiązek aktywnego ujawniania informacji przez instytucje objęte tymi wymogami przejrzystości, skraca okres rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji oraz ustanawia radę doradczą ds. przejrzystości. Akt ten zapewnia obywatelom, prasie i mediom, posłom do Parlamentu i ich pracownikom łatwy dostęp do informacji sektora publicznego w formie cyfrowej. Obowiązek aktywnego ujawniania określonych kategorii informacji (art. 3 ust. 3 ustawy o otwartym rządzie) może wejść w życie etapami, które zostaną określone w dekrete królewskim.
59	C2.3 R1-2 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)	Kamień milowy	Publikacja zaktualizowanych planów działania na rzecz poprawy zarządzania informacjami	Publikacja zaktualizowanego planu działania przez organizacje rządowe na szczeblu centralnym				KW. 4	2022	Organizacje rządowe na szczeblu centralnym (12 ministerstw, w tym ich autonomiczne organy i agencje administracyjne) publikują zaktualizowane plany działania w celu poprawy dostępności cyfrowej swoich systemów informacyjnych. W zaktualizowanych planach działania ministerstw uwzględnia się następujące 8 priorytetów: 1. Ustanowienie odpowiedniego własnego systemu zarządzania na szczeblu ministerstw, autonomicznych organów i agencji administracyjnych. 2. Przeprowadzenie pomiaru bazowego w systemie informacyjnym ministerstwa. 3. Wdrożenie ram jakości lub podobnych funkcji systemu IV. 4. Wdrażanie dokumentów parlamentarnych przez główne departamenty. 5. Połączenie komponentów krajowych z platformą otwartych informacji rządowych (PLOOI). 6. Wdrożenie podręcznika archiwizacji poczty elektronicznej instytucji rządowych na szczeblu centralnym. 7. Wdrożenie linii polityki dotyczącej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										8. Wdrożenie archiwizacji stron internetowych zgodnie z odpowiednią umową ramową.
60	C2.3 R1-3 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)	Kamień milowy	Platforma Open Government Act	Platforma dostępna				KW. 2	2026	Platforma ustawy o otwartym rządzie musi być dostępna i zawierać co najmniej 330000 dokumentów należących do co najmniej 4 z 17 kategorii informacji wymienionych w art. 3.3 ustawy o otwartym rządzie.
61	C2.3 I1-1 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Wdrożone działania w zakresie cyberbezpieczeństwa	Wdrożone działania w zakresie cyberbezpieczeństwa				KW. 1	2024	Ministerstwo Obrony realizuje następujące działania w zakresie cyberbezpieczeństwa: - Zwiększenie zdolności Centrum Operacji Bezpieczeństwa w zakresie obrony i monitorowania; - Usprawnienia systemu identyfikacji i zarządzania dostępem w celu zapewnienia bezpieczniejszego środowiska dla współpracy ze stronami trzecimi; - Wdrożenie rozwiązania służącego wymianie informacji o niskim poziomie klauzuli tajności (LGI) i informacji o wysokim poziomie klauzuli tajności (HGI); oraz - Wdrożenie rozwiązania w zakresie cyfrowej kontroli dostępu do ośrodków przetwarzania danych.
62	C2.3 I1-2 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Personel cywilny Ministerstwa Obrony pracujący zdalnie za pośrednictwem bezpiecznej sieci	Bezpieczna sieć jest dostępna dla personelu cywilnego Ministerstwa Obrony				KW. 4	2024	Bezpieczna sieć zdalna jest dostępna dla personelu cywilnego Ministerstwa Obrony i obejmuje: środki komunikacji (głos, wideo i czat); bezpośrednie wirtualne miejsca pracy; jednolite przestrzenie współpracy; oraz d) podstawowe zastosowania (w tym przetwarzanie prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, internetu biznesowego i drukarni).

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
63	C2.3 I1-3 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Zmodernizowane sieci i migracja do nowej infrastruktury informatycznej	Modernizacja sieci i migracja do nowej infrastruktury informatycznej				KW. 3	2025	Ośrodek przetwarzania danych Ministerstwa Obrony otrzymuje nowe urządzenia sieciowe. Aplikację zaplecza przenosi się do nowej infrastruktury ośrodków przetwarzania danych i platform hostingowych.
64	C2.3 I1-4 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Personel cywilny Ministerstwa Obrony mający dostęp do dodatkowych obiektów pracy zdalnej	Odnowiony punkt kontaktowy dostępny dla personelu cywilnego Ministerstwa Obrony				KW. 1	2026	Odnowiony punkt kontaktowy jest dostępny dla personelu cywilnego Ministerstwa Obrony.
65	C2.3 I2-1 Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych	Kamień milowy	Uruchomienie portalu cyfrowego do celów formalnej komunikacji w postępowaniu karnym	Uruchomienie portalu cyfrowego				KW. 1	2023	Cyfrowy portal komunikacji cyfrowej musi być operacyjny i dostępny dla obywateli, zapewniając warunki formalnej komunikacji w sprawie postępowania karnego z ofiarami, prawnikami i przestępcami (w tym składania sprawozdań) w formie cyfrowej.
66	C2.3 I2-2 Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych	Kamień milowy	Cyfrowe rozpatrywanie spraw dotyczących częstych przestępstw	Cyfrowe rozpatrywanie spraw dotyczących częstych przestępstw				KW. 4	2023	Możliwe jest cyfrowe rozpatrywanie wszystkich spraw karnych należących do kategorii „częste przestępstwa” (veel voorkomende criminaliteit, VVC). Zgłoszenia policyjne (proces-verbaal) są inicjowane cyfrowo, a decyzje w sprawach karnych są tworzone i przetwarzane cyfrowo. Dowody w postaci materiałów wideo i audio dotyczące spraw karnych w kategorii „częste przestępstwa” udostępnia się w formie cyfrowej policji, prokuraturze i wymiarowi sprawiedliwości.

C. KOMPONENT 3: POPRAWA SYTUACJI NA RYNKU MIESZKANIOWYM I ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI

Ten element niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma przyczynić się do sprostania wyzwaniom, przed którymi stoi niderlandzki rynek mieszkaniowy. Obejmuje on pięć reform i trzy inwestycje mające na celu (i) usunięcie cech niderlandzkiego systemu podatkowego, które faworyzują niektóre rodzaje własności nieruchomości mieszkalnych w stosunku do innych, (ii) przyspieszenie i odblokowanie działalności budowlanej w Niderlandach oraz (iii) poprawę efektywności energetycznej zarówno w nieruchomościach prywatnych, jak i publicznych poprzez dotacje na renowację. Środki w ramach tego komponentu mają na celu zmniejszenie nierówności na rynku mieszkaniowym poprzez usunięcie zakłóceń podatkowych przy jednoczesnym zwiększeniu podaży (przystępnych cenowo) mieszkań poprzez scentralizowane planowanie podaży nowych mieszkań, usunięcie wąskich gardeł w procesie planowania budowy oraz poprzez zapewnienie inwestycji publicznych w celu odblokowania projektów budownictwa mieszkaniowego. Jego celem jest również większe uzależnienie czynszu socjalnego od dochodów poprzez umożliwienie wyższych podwyżek czynszu najemcom o wyższych dochodach. Inwestycje w drugą część komponentu mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych, w tym interwencje takie jak instalacja pomp ciepła i kotłów słonecznych, a także poprawę izolacji budynków mieszkalnych.

Komponent ten ma przyczynić się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Niderlandów, w szczególności w celu zmniejszenia preferencyjnego traktowania zadłużenia gospodarstw domowych i zakłóceń na rynku mieszkaniowym, w tym poprzez wspieranie rozwoju prywatnego sektora wynajmu i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie podaży mieszkań (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r., zalecenie krajowe nr 1 z 2022 r.) oraz do „zmniejszenia ogólnej zależności od paliw kopalnych poprzez (...) poprawę efektywności energetycznej, w szczególności w budynkach” (zalecenie krajowe nr 4 z 2022 r.) oraz do „skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na (...) efektywności energetycznej i strategiach redukcji emisji gazów cieplarnianych (...)” (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C3.1 R1: Wzrost wskaźnika wartości nieobsadzonych nieruchomości

Reforma ta zwiększy wskaźnik wartości nieobsadzonego majątku (*leegwaarderatio*) w niderlandzkim systemie podatkowym. Obecne opodatkowanie aktywów prywatnych zakłada, że wartość szacunkowa nieruchomości, która nie jest zajmowana przez właściciela, zawyża rzeczywistą wartość nieruchomości. W związku z tym wartość wynajmowanej nieruchomości koryguje się o współczynnik wartości nieobsadzonego posiadania, co skutecznie wprowadza rabat podatkowy dla właścicieli nieruchomości nabywanych na

wynajem. Celem zwiększenia wskaźnika jest lepsze dostosowanie opodatkowania wynajmu nieruchomości do rzeczywistej wartości ekonomicznej, jaką stanowi on dla właścicieli nieruchomości, a tym samym ograniczenie zakłóceń na rynku mieszkaniowym.

W przypadku nieruchomości czynszowych o rocznym czynszu przekraczającym 5 % wartości szacunkowej nieruchomości określonej przez odpowiednią gminę (tj. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)) oraz w przypadku nieruchomości wynajmowanych podmiotom powiązanym stosunek ten zwiększa się do 100 %, co skutecznie eliminuje ulgę podatkową. W przypadku nieruchomości czynszowych o rocznym czynszu nieprzekraczającym 5 % wartości wyceny wskaźnik ten zwiększa się o co najmniej 25 punktów procentowych w porównaniu ze wskaźnikiem mającym zastosowanie w 2022 r. Wartość wolna nie ma zastosowania do nieruchomości wynajmowanych na podstawie umowy najmu na czas określony, co skutecznie eliminuje rabat podatkowy w takich przypadkach.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma C3.1 R2: Stopniowe znoszenie zwolnienia podatkowego darowizn na finansowanie zakupu nieruchomości mieszkalnych

Reforma ta zniesie, w dwóch etapach, zwolnienie podatkowe dla darowizn przeznaczonych na finansowanie zakupów domów dla młodych ludzi. W 2022 r. każda osoba w wieku od 18 do 40 lat jest uprawniona do jednorazowego zwolnienia podatkowego z tytułu przyjmowania darowizn w wysokości do 106 671 EUR, jeżeli przekazana kwota zostanie wykorzystana na zakup pierwszego (zamieszkanego przez właściciela) domu. Od dnia 1 stycznia 2023 r. zwolnienie podatkowe zmniejsza się o co najmniej 70 % w porównaniu ze zwolnieniem w 2022 r. Niniejsza decyzja zostaje zniesiona z dniem 1 stycznia 2024 r. Reforma ma na celu ograniczenie zarówno zakłóceń, jak i nierówności na rynku mieszkaniowym.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2024 r.

Reforma C3.1 R3: Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań

Celem tej reformy jest zwiększenie podaży mieszkań. Reforma polega na ustaleniu liczby lokali mieszkalnych, które mają zostać wybudowane lub przekształcone z innych zastosowań w każdej prowincji, oraz ustanowieniu systemu monitorowania.

Reforma C3.1 R4: Zwiększenie zależności czynszu od dochodów

Reforma ta zwiększy kwotę, o którą rocznie można zwiększyć czynsze dla najemców mieszkań socjalnych o średnich i wysokich dochodach. Od dnia 1 stycznia 2022 r. nowy maksymalny wzrost miesięcznego czynszu wynosi 50 EUR dla najemców o średnich dochodach i 100 EUR dla najemców o wysokich dochodach. Reforma ta ma na celu lepsze dostosowanie czynszów do dochodów najemcy i umożliwienie bardziej ukierunkowanego zapewniania przystępnych cenowo mieszkań gospodarstwom domowym o niskich dochodach, a jednocześnie pomoc przedsiębiorstw mieszkaniowym w zwiększeniu inwestycji w nowe nieruchomości czynszowe.

Wdrożenie reformy miało zostać zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Reforma C3.1 R5: Przyspieszenie procesu i procedur budowy budynków mieszkalnych

Reforma ta ma na celu usunięcie wąskich gardeł w procedurze planowania i wydawania pozwoleń na procesy budowlane w Niderlandach. W pierwszej kolejności właściwe

ministerstwo opracowuje plan działania w formie pisma do Parlamentu. Plan działania zawiera wykaz działań mających na celu przyspieszenie procedur planowania i wydawania pozwoleń oraz harmonogram ich realizacji. W drugiej kolejności przeprowadza się znaczny zestaw zidentyfikowanych działań. Obejmuje to co najmniej (i) działania mające na celu zwiększenie wiedzy gmin i przedsiębiorstw budowlanych na temat procedur planowania, (ii) ustanowienie zespołu ekspertów, który może pomóc gminom i przedsiębiorstwom mieszkaniowym w przyspieszeniu procedur niezbędnych do budowy nowych mieszkań oraz (iii) ustanowienie zespołu krajowego, który może pomóc gminom w rozwiązaniu problemu wąskich gardeł w procedurach planowania, (iv) uruchomienie systemu monitorowania postępów w przyspieszeniu procedur.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2024 r.

Inwestycja C3.1 I1: Odblokowanie nowych projektów budowlanych

Celem tej inwestycji jest zapewnienie gminom środków na podjęcie niezbędnych inwestycji w celu ułatwienia budowy budynków mieszkalnych. Inwestycja polega na wsparciu finansowym za pośrednictwem programów dotacji dla gmin.

Inwestycja C3.2 I1: Program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nieruchomości sektora publicznego

Celem tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO₂ z nieruchomości publicznych. Inwestycja obejmuje wsparcie finansowe na renowację lub interwencje w zakresie efektywności energetycznej.

Inwestycja C3.2 I2: Dotacje inwestycyjne na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii

Celem tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Inwestycja polega na udzielaniu dotacji gospodarstwom domowym i stowarzyszeniom właścicieli domów na interwencje w zakresie oszczędności energii.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
67	C3.1 R1-1 Zwiększenie wskaźnika wartości wymuszonego o posiadania	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów zwiększających współczynnik wartości nieobsadzonego o majątku	Przepis w prawodawstwie przewidujący jego wejście w życie				KW . 1	2023	Wejście w życie przepisów zwiększających współczynnik wartości nieobsadzonego majątku. Stosunek ten zwiększa się do 100 % w przypadku nieruchomości wynajmowanych z rocznym czynszem przekraczającym 5 % wartości szacunkowej nieruchomości określonej przez odpowiednią gminę (tj. Waardering <i>Onroerende Zaken (WOZ)</i>) oraz w przypadku nieruchomości wynajmowanych podmiotom powiązanym. W przypadku nieruchomości czynszowych o rocznym czynszu nieprzekraczającym 5 % wartości wyceny wskaźnik ten zwiększa się o co najmniej 25 punktów procentowych w porównaniu ze wskaźnikiem mającym zastosowanie w 2022 r. Wartość wolna nie ma zastosowania do nieruchomości wynajmowanych na podstawie umowy najmu na czas określony.
68	C3.1 R2-1 Stopniowe znoszenie zwolnienia podatkowego w odniesieniu do darowizn na finansowanie zakupów w domu	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów stopniowo wycofujących zwolnienie z podatku darowizn na finansowanie zakupów domów w	Przepis w prawodawstwie przewidujący jego wejście w życie				KW . 1	2024	Wejście w życie przepisów, które obejmują następujące dwa etapy stopniowego wycofywania zwolnienia z podatku darowizn na finansowanie zakupu nieruchomości mieszkalnych: (1) od 1 stycznia 2023 r. zmniejszenie maksymalnego zwolnienia z podatku darowizn na finansowanie zakupów domów o co najmniej 70 % w porównaniu z maksymalnym zwolnieniem z podatku w 2022 r. (2) zniesienie zwolnienia podatkowego od dnia 1

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			dwóch etapach							stycznia 2024 r.
69	C3.1 R3-1 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Umowy między rządem krajowym a prowincjami w sprawie budowy 900000 nowych mieszkań	Podpisanie umów między rządem krajowym a prowincjami				KW . 4	2022	Podpisanie umów między rządem krajowym a prowincjami w sprawie liczby nowych mieszkań, które mają zostać zrealizowane do 2030 r., w tym w drodze przekształcenia. W umowach określa się liczbę nowych lokali mieszkalnych, które mają zostać wybudowane w poszczególnych prowincjach, oraz liczbę tych nowych lokali mieszkalnych, które muszą być przystępne cenowo. Suma liczby nowych lokali mieszkalnych w prowincjach wynosi co najmniej 900000 lokali mieszkalnych, z czego co najmniej 600000 to mieszkania przystępne cenowo. Przystępne cenowo mieszkania definiuje się jako a) mieszkania socjalne na wynajem, b) mieszkania wynajmowane do określonego maksymalnego czynszu, ustalonego na 1 000 EUR miesięcznie w 2022 r. oraz c) mieszkania zajmowane przez właścicieli, których cena jest niższa lub równa maksymalnej cenie zakupu domu, w odniesieniu do którego krajowa gwarancja hipoteczna (NHG) gwarantuje kredyt hipoteczny. Maksymalny czynsz, o którym mowa w lit. b), może zostać skorygowany w kolejnych latach, jeżeli jest to uzasadnione zmianami polityki i sytuacji gospodarczej, takimi jak zmiany cen lub

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										dochodów. Wszelkie dostosowania, w szczególności wykraczające poza indeksację do zmian cen i dochodów, muszą być należycie uzasadnione.
70	C3.1 R3-2 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Porozumienia między prowincjami i gminami w sprawie budowy 900000 nowych lokali mieszkalnych	Podpisanie umów między prowincjami a gminami				KW . 2	2023	Podpisanie umów między prowincjami i gminami w sprawie liczby nowych lokali mieszkalnych w danej gminie, które mają zostać zrealizowane w celu realizacji 900000 nowych lokali mieszkalnych na poziomie krajowym, w tym poprzez przekształcenie, do 2030 r., z czego co najmniej 600000 musi być przystępnych cenowo. Umowy te obejmują co najmniej następujące elementy: (1) cele dotyczące liczby lokali mieszkalnych w danej gminie, które mają zostać zrealizowane, ze wskazaniem oddzielnie liczby przystępnych cenowo lokali mieszkalnych, (2) przepis określający zasoby i instrumenty państwowe, które mają być wykorzystane, oraz (3) harmonogram budowy nowych lokali mieszkalnych. Przystępne cenowo mieszkania definiuje się jako a) mieszkania socjalne na wynajem, b) mieszkania wynajmowane do określonego maksymalnego czynszu, ustalonego na 1 000 EUR miesięcznie w 2022 r. oraz c) mieszkania zajmowane przez właścicieli, których cena jest niższa lub równa maksymalnej cenie zakupu domu, w odniesieniu do którego krajowa gwarancja hipoteczna (NHG) gwarantuje kredyt hipoteczny. Maksymalny

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										czynsz, o którym mowa w lit. b), może zostać skorygowany w kolejnych latach, jeżeli jest to uzasadnione zmianami polityki i sytuacji gospodarczej, takimi jak zmiany cen lub dochodów. Wszelkie dostosowania, w szczególności wykraczające poza indeksację do zmian cen i dochodów, muszą być należycie uzasadnione.
71	C3.1 R3-3 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Uruchomienie systemu monitorowania realizacji umów z gminami	Uruchomienie systemu monitorowania				KW . 3	2023	Wprowadza się system monitorowania postępów we wdrażaniu umów podpisanych między województwami a gminami, tj. monitorowania postępów w budowie nowych mieszkań.
72	C3.1 R3-4 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy określającej dodatkowe działania podejmowane przez państwo w celu wykonania umów dotyczących budowy lub przebudowy nowych mieszkań	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW . 2	2026	Wejście w życie ustawy umożliwiającej rządowi krajowemu interweniowanie w postępowaniach administracyjnych lub sądowych w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z umów prowincjonalnych lub regionalnych dotyczących budowy lub przebudowy nowych mieszkań. Ustawa zawiera przepisy umożliwiające rządowi wyznaczanie, osiąganie i egzekwowanie celów w zakresie budowy i przebudowy nowych mieszkań.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
73	C3.1 R4-1 Zwiększenie zależności czynszu od dochodów	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów mających na celu zwiększenie maksymalnego rocznego wzrostu czynszu dla najemców o średnich i wysokich dochodach zajmujących mieszkania socjalne	Przepis w prawodawstwie przewidujący jego wejście w życie				KW . 1	2022	Wejście w życie przepisów zwiększających od dnia 1 stycznia 2022 r. ewentualny maksymalny dopuszczalny roczny wzrost miesięcznego czynszu w mieszkalnictwie socjalnym do 50 EUR dla najemców o średnich dochodach i 100 EUR dla najemców o wysokich dochodach. Najemców o średnich dochodach definiuje się jako posiadających roczny dochód w wysokości od 47 948 EUR do 56 527 EUR (gospodarstwa domowe jednoosobowe) lub od 55 486 EUR do 75 369 EUR (gospodarstwa domowe wieloosobowe) (poziom cen z 2022 r.). Najemców o wysokich dochodach definiuje się jako najemców, których roczne dochody przekraczają górną granicę tych marż.
74	C3.1 R5-1 Przyspieszenie procesu i procedur budowy budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Opublikowano pismo do Parlamentu w sprawie wąskich gardeł w procesie planowania, w którym wskazano możliwe rozwiązania	Publikacja pisma do Parlamentu				KW . 4	2022	Opublikowanie pisma do Parlamentu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Relacji Królestwa określającego działania mające na celu usunięcie wąskich gardeł, które opóźniają proces planowania, wydawanie pozwoleń i procedury prawne związane z projektami dotyczącymi budynków mieszkalnych, w tym w razie potrzeby poprzez zmiany legislacyjne; oraz harmonogram zawierający konkretne kroki w celu realizacji działań.
75	C3.1 R5-2 Przyspieszenie procesu i procedur budowy budynków	Kamień milowy	Działania mające na celu przyspieszenie procesu planowania projektów	Realizacja szeregu istotnych działań określonych w piśmie do Parlamentu				KW . 1	2024	Należy przeprowadzić szereg istotnych działań określonych w piśmie do Parlamentu w ramach kamienia milowego 74 w celu przyspieszenia procesu planowania projektów dotyczących budynków mieszkalnych. Obejmuje to co

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	mieszkalnych		mieszkaniowych							najmniej (i) działania mające na celu zwiększenie wiedzy gmin i przedsiębiorstw budowlanych na temat procedur planowania, (ii) ustanowienie zespołu ekspertów, który może pomóc gminom i przedsiębiorstwom mieszkaniowym w przyspieszeniu procedur niezbędnych do budowy nowych mieszkań oraz (iii) ustanowienie zespołu krajowego, który może pomóc gminom w rozwiązaniu problemu wąskich gardeł w procedurach planowania, (iv) uruchomienie systemu monitorowania postępów w przyspieszeniu procedur.
77	C3.1 I1-2 Odblokowanie nowych projektów budowlanych	Cel	Roboty budowlane (sekcja 1)		Numer	0	10 000	KW . 4	2024	Zatwierdza się wsparcie finansowe dla gmin w ramach programu dotacji. Należy rozpocząć budowę 10000 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie projektów budownictwa mieszkaniowego w kontekście tego celu definiuje się jako rozpoczęcie prac nad fundamentami budynków, w których znajdują się mieszkania.
79	C3.1 I1-4 Odblokowanie nowych projektów budowlanych	Cel	Roboty budowlane (sekcja 2)		Numer	10 000	40 000	KW . 2	2026	Zatwierdza się wsparcie finansowe udzielane gminom w ramach programów dotacji. Należy rozpocząć budowę dodatkowych 30000 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie projektów budownictwa mieszkaniowego w kontekście tego celu definiuje się jako rozpoczęcie prac nad 1) fundamentami budynków, w których znajdują się budynki mieszkalne, 2) przekształceniem budynków niemieszkalnych w budynki mieszkalne lub 3) rozbudową istniejących budynków mieszkalnych.
80	C3.1 I1-5	Kamień	Działania w	Opublikowane				KW	2026	Rząd krajowy publikuje sprawozdanie.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	Odblokowanie nowych projektów budowlanych	milowy	zakresie przystosowania się do zmiany klimatu	sprawozdanie na temat działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu spełniających minimalne normy określone w odpowiednich umowach zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dotacje				. 2		Sprawozdanie zawiera dowody jakościowe dotyczące działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu spełniających minimalne normy określone w odpowiednich umowach zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dotacje. Porozumienia to porozumienia między prowincjami, gminami i innymi zainteresowanymi stronami w procesie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, w których zainteresowane strony zobowiązują się do przestrzegania minimalnych norm w zakresie budownictwa adaptacyjnego do zmiany klimatu na gruncie prywatnym i publicznym w odniesieniu do ochrony przed upałami, suszą, powodziami opadowymi, rzeczными i przybrzeżnymi, a także w odniesieniu do włączenia przyrody.
81	C3.2 II-1 Program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nieruchomości sektora publicznego	Kamień milowy	Wejście w życie rozporządzenia ustanawiającego o program dotacji na renowację	Przepis w rozporządzeniu wskazujący na jego wejście w życie				KW . 2	2022	Wejście w życie rozporządzenia ustanawiającego program dotacji na renowację. Program dotacji zapewnia dotacje dla właścicieli nieruchomości publicznych, takich jak budynki administracji lokalnej lub instytucji edukacyjnych i zdrowotnych, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.
82	C3.2 II-2 Program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nieruchomości	Cel	Suma rocznej redukcji emisji CO2 (w kilotonach) z zatwierdzonych interwencji w zakresie		Kilotony redukcji emisji CO2 rocznie	0	89.2	KW . 1	2025	Zatwierdzone interwencje w zakresie efektywności energetycznej w ramach systemu dotacji sumują się do redukcji emisji CO2 o 89,2 kiloton rocznie, zgodnie z szacunkami ex ante.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	ci sektora publicznego		renowacji i efektywności energetycznej dotowanych w ramach programu							
83	C3.2 I2-1 Dotacje inwestycyjne na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii	Cel	Dotacja inwestycyjna na zrównoważoną energię i oszczędność energii dla gospodarstw domowych (ISDE)		Liczba dotowanych interwencji	605 320	820 634	KW . 1	2026	Zgodnie z decyzją o wypłacie środków należy zakończyć co najmniej 215314 dodatkowych interwencji w ramach dotacji inwestycyjnej na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii (np. kotły słoneczne, izolacja, pompy ciepła). Interwencje prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %, jak wykazano w sprawozdaniu wydanym przez Niderlandzką Agencję Przedsiębiorczości (RVO), symulującym oszczędności energii w oparciu o ustaloną i obiektywną metodykę. Wymóg osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną odnosi się w szczególności do łącznych interwencji subsydiowanych w ramach wartości docelowych 83 i 128.
83a	C3.2 I2-2 Dotacje inwestycyjne na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii	Cel	Dotacja inwestycyjna na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii dla stowarzyszeń właścicieli		EUR	0	40 000 000	KW . 4	2025	Co najmniej 40 000 000 EUR wypłaca się stowarzyszeniom właścicieli domów w ramach dotacji inwestycyjnej na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii dla stowarzyszeń właścicieli domów (SVVE).

Numer porządkow y	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjn y harmonogra m zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostk a pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			domów (SVVE)							

D. KOMPONENT 4: WZMOCNIENIE RYNKU PRACY, EMERYTUR I EDUKACJI ZORIENTOWANEJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Celem tego komponentu niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności, który składa się z czterech reform i sześciu inwestycji, jest (i) przygotowanie rynku pracy i systemu emerytalnego na obecne i przyszłe wyzwania oraz (ii) przeciwdziałanie stratom edukacyjnym wynikającym z pandemii, przy jednoczesnym promowaniu innowacji cyfrowych w edukacji. Środki zawarte w tym komponencie mają na celu zmniejszenie różnic między pracownikami a osobami samozatrudnionymi oraz rozwiązanie problemu fikcyjnego samozatrudnienia, a także inwestowanie w trwałe szanse na zatrudnienie siły roboczej poprzez możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji. Ponadto planuje się reformę drugiego filaru systemu emerytalnego, tak aby był on lepiej dostosowany do zmieniającego się rynku pracy, a jednocześnie zwiększał sprawiedliwość międzypokoleniową, przejrzystość i odporność na wstrząsy. W obszarze edukacji planowane są środki mające na celu przeciwdziałanie stratom edukacyjnym spowodowanym zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID-19. Komponent ten obejmuje również inwestycję mającą na celu wspieranie innowacji cyfrowych w edukacji.

Komponent ten ma przyczynić się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Niderlandów, w szczególności w celu zapewnienia, aby drugi filar systemu emerytalnego był bardziej przejrzysty, międzypokoleniowo sprawiedliwy i odporniejszy na wstrząsy (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 1 z 2022 r.), zmniejszenia zachęt dla osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników, przy jednoczesnym promowaniu odpowiedniej ochrony socjalnej dla osób samozatrudnionych i rozwiązaniu problemu fikcyjnego samozatrudnienia, a także złagodzenia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 na zatrudnienie (i społeczeństwo) oraz wzmocnienia umiejętności, w szczególności osób znajdujących się na marginesie rynku pracy i osób biernych zawodowo (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r., zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2022 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C4.1 R1: Zmniejszenie odliczenia przysługującego osobom prowadzącym działalność na własny rachunek

Celem reformy jest zmniejszenie różnic w traktowaniu pod względem podatkowym pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Maksymalna kwota, jaką osoba samozatrudniona może odliczyć od swoich podatków, jest stopniowo zmniejszana z 6 310 EUR w 2022 r. do 3 710 EUR lub mniej w 2026 r. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu musi osiągnąć poziom strukturalny wynoszący 1 200 EUR lub mniej w 2030 r.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 marca 2023 r.

Reforma C4.1 R2: Zapewnienie większej pewności pracownikom wykonującym pracę w systemie flex

Celem reformy jest zapewnienie większej pewności pracownikom wykonującym pracę w systemie flex. Reforma polega na 1) opublikowaniu ustawy o większej pewności dla pracowników elastycznych oraz 2) dekrete królewskim przewidującym wejście w życie elementu ustawy wymagającego równoważnych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi przez przedsiębiorstwo zatrudniające.

Reforma C4.1 R3: Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego

Celem tej reformy jest uczynienie drugiego filaru niderlandzkiego systemu emerytalnego bardziej przejrzystym, sprawiedliwym, odpornym na wstrząsy i lepiej dostosowanym do zmieniającego się rynku pracy. Reforma polega na wejściu w życie ustawy reformującej drugi filar systemu emerytalnego oraz na zatwierdzeniu przez organ nadzoru przeniesienia aktywów emerytalnych co najmniej 66 % ubezpieczających w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego do nowego systemu emerytalnego.

Reforma C4.1 R4: Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia

Celem reformy jest ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia. Reforma obejmuje:

- a) pismo do parlamentu opisujące planowane działania mające na celu ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia;
- b) zniesienie moratorium na egzekwowanie przepisów ustawy deregulującej ocenę stosunków pracy;
- c) opublikowanie ustawy wprowadzającej domniemanie prawne umowy o pracę oraz dekretu królewskiego przewidującego jej wejście w życie; oraz
- d) publikacja ram egzekwowania dotyczących definicji stosunku pracy.

Reforma C4.1 R5: Zniesienie rezerwy na starość

Celem reformy jest zmniejszenie różnic w traktowaniu pod względem podatkowym pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Reforma polega na zniesieniu rezerwy na starość.

Inwestycja C4.1 I1: Holandia nadal uczy się

Celem inwestycji jest wspieranie pozycji na rynku pracy i szans na zatrudnienie osób na niderlandzkim rynku pracy. Inwestycja ta obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego dla osób fizycznych, działania wspierające rozwój umiejętności osób fizycznych, tworzenie dostosowanych do potrzeb ścieżek sektorowych oraz ocenę społeczno-gospodarczych skutków programów subsydiowania.

Inwestycja C4.1 I3: Budżet na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych

Celem tej inwestycji jest zwiększenie ponownego zatrudnienia osób, które otrzymują tymczasowe świadczenia dla bezrobotnych i które mają słabą pozycję na rynku pracy.

Inwestycja polega na wsparciu finansowym programów szkoleniowych w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób z grupy docelowej.

Inwestycja C4.2 I1: Krajowe Laboratorium Edukacyjne AI

Celem tej inwestycji jest udostępnienie skalowalnych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji (AI) na potrzeby procesu uczenia się w szkolnictwie podstawowym lub średnim. Inwestycja obejmuje projekty w zakresie innowacji cyfrowych w szkolnictwie podstawowym lub średnim.

Inwestycja C4.2 I2: Wsparcie dla nowo przybyłych w celu zapobiegania stratom edukacyjnym

Celem tej inwestycji jest zapobieganie stratom edukacyjnym dla nowo przybyłych osób spowodowanym pandemią COVID-19, takim jak straty wynikające z zamknięcia szkół. Szkoły podstawowe i średnie otrzymują finansowanie umożliwiające im udzielanie wsparcia uczniom szkół średnich wywodzącym się ze środowisk migracyjnych, którzy mieszkają w Niderlandach krócej niż dwa lata, lub uczniom szkół podstawowych wywodzącym się ze środowisk migracyjnych, którzy przebywają w Niderlandach krócej niż cztery lata.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja C4.2 I3: Wsparcie dla uczniów ostatniego roku szkoły średniej

Celem tej inwestycji jest zapewnienie dodatkowego wsparcia uczniom ostatniego roku szkoły średniej w celu złagodzenia strat w nauce spowodowanych pandemią COVID-19, takich jak straty wynikające z zamknięcia szkół. Inwestycja polega na uruchomieniu przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki platformy internetowej z materiałami dydaktycznymi w celu wsparcia uczniów w ukończeniu egzaminu w szkole średniej oraz dodatkowym finansowaniu rad szkolnych w szkole średniej, co umożliwi szkołom zapewnienie dodatkowego wsparcia uczniom ostatniego roku szkoły średniej. Zarządy szkół z uczniami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja C4.2 I4: Laptopy i tablety do edukacji online i hybrydowej w celu zwalczania strat w nauce i łagodzenia ich skutków

Inwestycja ma na celu wspieranie szkół w organizowaniu edukacji hybrydowej i online w celu zwalczania i łagodzenia strat w nauce spowodowanych pandemią COVID-19, takich jak straty wynikające z zamknięcia szkół. Inwestycje polegają na dostarczeniu wybranym szkołom 75000 urządzeń (laptopów i tabletów) w celu ułatwienia edukacji online i hybrydowej dla uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych.

Realizacja inwestycji miała zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
84	C4.1 R1-1 Zmniejszenie odliczenia przysługującego osobom prowadzącym działalność na własny rachunek	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zmniejszającej ulgę podatkową dla osób prowadzących działalność na własny rachunek	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2023	Wejście w życie ustawy o obniżeniu rocznego odliczenia podatkowego dla osób samozatrudnionych z 6 310 EUR w 2022 r. do 5 660 EUR lub mniej w 2023 r., 5 010 EUR lub mniej w 2024 r., 4 360 EUR lub mniej w 2025 r. i 3 710 EUR lub mniej w 2026 r. Ustawa zmniejsza różnice w traktowaniu pod względem podatkowym pracowników i osób samozatrudnionych.
85	C4.1 R2-1 Zapewnienie większej pewności flex workers	Kamień milowy	Wejście w życie równoważnych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi przez przedsiębiorstwo zatrudniające	Publikacja w Dzienniku Urzędowym i przepis w dekreście królewskim przewidujący jego wejście w życie				KW. 2	2026	Publikacja w Dzienniku Urzędowym ustawy o większej pewności dla flex workers. Dekret królewski stanowi, że element ustawy wymagający równoważnych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi przez przedsiębiorstwo zatrudniające wchodzi w życie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.
87	C4.1 R3-1 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy reformującej drugi filar systemu emerytalnego	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2023	Wejście w życie ustawy reformującej drugi filar systemu emerytalnego. Ustawa znosi systemową redystrybucję między różnymi grupami wiekowymi (doorsneesystematiek), ustanawia niezależną od wieku stawkę składki emerytalnej wraz z przyrostem uprawnień emerytalnych odpowiadającym wysokości składki oraz ustanawia zasady dotyczące nowych umów emerytalnych opartych na przyroście świadczeń emerytalnych w ujęciu kapitałowym. Ustawę stosuje się niezwłocznie do umów emerytalnych podpisanych po wejściu w życie ustawy. Ustawa może

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										przewidywać rozsądny okres przejściowy dla istniejących umów emerytalnych, podczas którego istniejące umowy emerytalne są zmieniane, a aktywa emerytalne w ramach istniejących umów emerytalnych są przenoszone do nowego systemu. Umowy emerytalne o progresywnej stawce składki mogą być wyłączone z zakresu stosowania nowej ustawy.
88	C4.1 R3-2 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Kamień milowy	Sfinalizowanie i opublikowanie planów przejścia na nowy system emerytalny	Publikacja planów transformacji na stronach internetowych funduszy emerytalnych				KW. 1	2025	Fundusze emerytalne publikują na swoich stronach internetowych sfinalizowane plany przejścia dotyczące zarządzanych przez siebie umów emerytalnych. Plany te określają porozumienie między przedstawicielami pracodawców i pracowników (tj. partnerami społecznymi) w sprawie warunków nowych umów emerytalnych i przeniesienia aktywów emerytalnych do nowego systemu emerytalnego.
89a	C4.1 R3-3 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Cel	Sprawozdawczość organu nadzoru w zakresie transferu aktywów emerytalnych ubezpieczających do nowego systemu emerytalnego		Odsetek ubezpieczających	0	66 %	KW. 2	2026	Sprawozdanie organu nadzoru potwierdzające przeniesienie aktywów emerytalnych co najmniej 66 % ubezpieczających w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego nie później niż do dnia 1 stycznia 2027 r.
90	C4.1 R4-1 Zwalczenie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Plan działania na rzecz ograniczenia fikcyjnego samozatrudnienia przedstawiony Parlamentowi	Pismo do Parlamentu zawierające szczegółowy plan działania				KW. 4	2022	Rząd Niderlandów wysłał do parlamentu pismo, w którym szczegółowo przedstawił planowane działania mające na celu ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia. Opisuje się w nim a) kroki, które należy podjąć w celu zniesienia moratorium na egzekwowanie prawa regulującego ocenę stosunków pracy, b) działania mające na celu zintensyfikowanie egzekwowania tego prawa na drodze publicznoprawnej i zwiększenie zdolności odpowiednich agencji wykonujących oraz c) działania zapobiegawcze przeciwko fikcyjnemu samozatrudnieniu.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
91	C4.1 R4-2 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej domniemanie prawne umowy o pracę	Publikacja ustawy w Dzienniku Urzędowym i przepis w randze królewskiej przewidujący jej wejście w życie				KW. 2	2026	Publikacja w Dzienniku Urzędowym ustawy wprowadzającej domniemanie prawne umowy o pracę do stawki godzinowej. Dekret królewski stanowi, że ustawa wchodzi w życie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.
91a	C4.1 R4-3 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Publikacja ram egzekwowania definicji stosunku pracy	Publikacja ram egzekwowania a prawa przez organy podatkowe				KW. 2	2026	Opublikowanie przez organy podatkowe ram egzekwowania prawa w celu wyjaśnienia stosowania tej definicji. Pismo Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia do Parlamentu zawierające szczegółowe informacje na temat postępów w zakresie egzekwowania przepisów przez organy podatkowe w odniesieniu do tej definicji.
92	C4.1 R4-3 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Zniesienie moratorium na egzekwowanie ustawy deregulującej ocenę stosunków pracy	Pismo do Parlamentu znoszące moratorium na egzekwowanie przepisów				KW. 1	2025	Znosi się moratorium na wykonywanie ustawy deregulującej ocenę stosunków pracy (Wet deregulerend beoordeling arbeidsrelaties).
92a	C4.1 R5-1 Zniesienie rezerwy na starość	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o zniesieniu rezerwy na starość.	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 2	2026	Wejście w życie ustawy o zniesieniu rezerwy na starość.
93	C4.1 I1-1 Holandia nadal uczy się	Cel	Doradztwo zawodowe w celu wsparcia poszczególnych osób		Liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego	0	68 705	KW. 3	2020	68705 osób korzysta z doradztwa w zakresie rozwoju zawodowego w celu reorientacji kariery świadczonego przez wykwalifikowanych doradców zawodowych.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
94	C4.1 I1-2 Holandia nadal uczy się	Cel	Szkolenia w zakresie umiejętności wspierające osoby fizyczne		Liczba osób uczestniczących w szkoleniach w zakresie umiejętności	0	119 000	KW. 4	2022	119000 osób uczestniczy w bezpłatnych szkoleniach i działaniach edukacyjnych wspierających rozwój umiejętności.
95	C4.1 I1-3 Holandia nadal uczy się	Cel	Dostosowane do potrzeb ścieżki sektorowe wspierające przejście do zatrudnienia		Liczba stworzonych ścieżek dostosowanych do indywidualnych potrzeb	0	21	KW. 2	2023	Tworzy się 21 dostosowanych do potrzeb ścieżek sektorowych. Ścieżki te zawierają co najmniej jeden z następujących elementów: doradztwo zawodowe (tj. skoncentrowane na obecnej pracy, umiejętnościach i ścieżce kariery), poradnictwo zawodowe (tj. skoncentrowane na zmianach w karierze lub nowych umiejętnościach i miejscach pracy), szkolenie w zakresie umiejętności oraz doradztwo w zakresie uznawania nabytych kompetencji.
96	C4.1 I1-4 Holandia nadal uczy się	Kamień milowy	Niezależna ocena społeczno-gospodarczych skutków programów subsydiowania w ramach programu „Niderlandy nadal się uczą”	Zakończono niezależną ocenę i opublikowano sprawozdanie				KW. 4	2024	Przeprowadzona zostanie niezależna ocena społeczno-gospodarczych skutków programów subsydiowania w ramach części „Niderlandy nadal się uczą”. Sprawozdanie z oceny zawiera informacje na temat możliwych sposobów usprawnienia procesów politycznych leżących u podstaw opracowywania i wdrażania programów. W sprawozdaniu z oceny szczególną uwagę zwraca się na wpływ programów subsydiowania na słabsze grupy społeczne, w tym grupy z wykształceniem zawodowym lub niższym. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące polityki w zakresie społeczno-gospodarczych i długoterminowych skutków programów subsydiowania. Sprawozdanie z oceny jest publikowane w internecie.
97a	C4.1 I3-1 Budżet na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy budżetowej	Przepis ustawy przewidujący ramy finansowe				KW. 4	2023	Wejście w życie ustawy budżetowej przewidującej ramy finansowe, za pomocą których udostępnia się budżet strukturalny na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób otrzymujących tymczasowe świadczenia dla bezrobotnych i mających słabą pozycję na rynku pracy.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
98a	C4.1 I3-2 Budżet na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych	Kamień milowy	Programy szkoleniowe na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób bezrobotnych	Publikacja sprawozdań rocznych wykazujących realizację programów szkoleniowych				KW. 2	2026	Publikacja rocznych sprawozdań przez UWV (Niderlandzki Urząd Ubezpieczeń Pracowniczych) wykazujących, że w ramach tego środka przyznano co najmniej 8000 programów szkoleniowych (toegeken).
101	C4.2 I1-1 Krajowe Laboratorium Edukacyjne AI	Cel	Projekty wybrane w celu promowania cyfrowych rozwiązań edukacyjnych		Liczba projektów	0	20	KW. 2	2024	Rada Sterująca Krajowego Laboratorium Edukacji ds. Sztucznej Inteligencji wybiera co najmniej 20 projektów w zakresie innowacji cyfrowych w szkolnictwie podstawowym lub średnim.
102	C4.2 I1-2 Krajowe Laboratorium Edukacyjne AI	Cel	Produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej		Liczba produktów	0	12	KW. 4	2025	Wynikiem wybranych projektów są dwa produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej (TRL) 6, oraz 10 produktów, które osiągnęły co najmniej TRL 4, jak wykazano w sprawozdaniach technicznych.
104	C4.2 I2-1 Wsparcie dla nowo przybyłych w celu zapobiegania stratom edukacyjnym	Cel	Wsparcie dla szkół podstawowych i średnich w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia nowo przybyłym		Liczba szkół podstawowych i średnich otrzymujących finansowanie za pośrednictwem swoich zarządów	0	2 198	KW. 4	2023	Zarządy co najmniej 1800 szkół podstawowych i 398 szkół średnich otrzymują finansowanie umożliwiające im udzielanie wsparcia nowo przybyłym w celu zapobiegania stratom edukacyjnym spowodowanym pandemią COVID-19.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
105	C4.2 I3-1 Wsparcie dla uczniów ostatniego roku szkoły średniej	Kamień milowy	Uruchomienie platformy internetowej wspierającej uczniów w ostatnim roku szkoły średniej	Uruchomienie platformy internetowej				KW. 4	2021	Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki uruchomi platformę internetową w celu wsparcia uczniów ostatniego roku szkoły średniej w zdawaniu egzaminu końcowego. Platforma zawiera seminaria internetowe, zadania i filmy instruktażowe na tematy egzaminacyjne.
106	C4.2 I3-2 Wsparcie dla uczniów ostatniego roku szkoły średniej	Cel	Wsparcie dla zarządów szkół w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia uczniom ostatniego roku szkoły średniej		Liczba rad szkolnych otrzymujących finansowanie	0	300	KW. 4	2022	Co najmniej 300 zarządów szkół otrzymuje finansowanie umożliwiające im wspieranie uczniów ostatniego roku szkoły średniej w celu ograniczenia strat w nauce spowodowanych pandemią COVID-19. Zarządy szkół z uczniami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.
107	C4.2 I4-1 Laptopy i tablety do edukacji online i hybrydowej w celu zwalczania strat w nauce i łagodzenia ich skutków	Cel	Liczba udostępnionych urządzeń cyfrowych		Liczba urządzeń cyfrowych	0	75 000	KW. 4	2021	Szkołom zapewnia się 75000 urządzeń cyfrowych w celu wsparcia edukacji online i hybrydowej dla uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych.

E. KOMPONENT 5: WZMOCNIENIE PUBLICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I GOTOWOŚCI NA WYPADEK PANDEMII

Ten element niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności koncentruje się na wzmocnieniu sektora zdrowia publicznego i gotowości niderlandzkiego systemu opieki zdrowotnej na wypadek pandemii. Obejmuje on cztery inwestycje mające na celu zmniejszenie niedoboru zasobów ludzkich w sektorze opieki zdrowotnej w czasach kryzysu zdrowotnego oraz zwiększenie zdolności w zakresie intensywnej terapii. Ponadto środki zawarte w komponencie mają na celu umożliwienie zdalnej opieki zdrowotnej poprzez korzystanie z e-usług oraz wzmocnienie wymiany danych między instytucjami opieki zdrowotnej.

Komponent ten ma przyczynić się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do Niderlandów, w szczególności do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu wzmocnienia odporności systemu opieki zdrowotnej, w tym poprzez rozwiązanie problemu niedoboru pracowników służby zdrowia w czasach kryzysu zdrowotnego oraz przyspieszenie wdrażania odpowiednich narzędzi e-zdrowia (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 w 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja C5.1 I1: Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu

Celem tej inwestycji jest zapewnienie zdolności zasobów ludzkich do opieki w czasach kryzysu. Inwestycja polega na zapewnieniu kształcenia i „szkolenia w miejscu pracy” oraz utworzeniu krajowej rezerwy opieki zdrowotnej dla byłych pracowników służby zdrowia.

Inwestycja C5.1 I2: Rozszerzenie intensywnej opieki

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności szpitali do opieki nad pacjentami, w szczególności chorymi na COVID-19. Inwestycja ma na celu poprawę zarówno zasobów ludzkich, jak i infrastruktury w szpitalach, aby umożliwić im opiekę nad pacjentami z COVID-19 w czasie kryzysu związanego z COVID-19 i po jego zakończeniu. Szpitale mogą utrzymywać lub usuwać obiekty (głównie remonty szpitalne mające na celu rozbudowę oddziałów intensywnej terapii), które zwiększyły przepustowość oddziałów intensywnej terapii podczas pandemii COVID-19 po wygaśnięciu programu dotacji. Wyszkolony personel może być regularnie rozmieszczany lub zatrudniany na stałe przez szpitale w celu przyczynienia się do zmniejszenia niedoborów siły roboczej w tym sektorze.

Inwestycja zapewnia wsparcie finansowe dla:

- a) 51 szpitali, aby dostosować placówki w celu zwiększenia liczby stałych i elastycznych

łóżek do intensywnej terapii; oraz

- b) 67 szpitali szkoli i kształci swoich pracowników w celu zwiększenia zdolności oddziałów intensywnej i klinicznej opieki zdrowotnej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja C5.1 I3: USTAWIAĆ COVID-19

Celem tej inwestycji (Stymulowanie e-zdrowia w domu – Pobudzanie e -*zdrowia Thuis, SET*) jest wspieranie opieki nad osobami mieszkającymi w domu, w szczególności osobami starszymi i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Dodatkowa opieka i wsparcie wymagane dla tych dwóch kategorii osób znajdujących się w trudnej sytuacji są zapewniane za pośrednictwem rozwiązań w zakresie e-zdrowia podczas pandemii COVID-19.

Inwestycja zapewni wsparcie finansowe w formie dotacji na korzystanie z różnych aplikacji e-zdrowia (internetowa opieka zdrowotna za pośrednictwem połączenia wideo, diagnostyka za pośrednictwem aplikacji i dozowników leków) przez świadczeniodawców w ramach ogólnej opieki medycznej, pielęgniarstwa powiatowego, opieki w zakresie zdrowia psychicznego i pomocy społecznej.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja C5.1 I4: Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)

Celem tej inwestycji jest stymulowanie innowacji w naukach biologicznych i sektorze opieki zdrowotnej poprzez standaryzację i łączenie danych między konsorcjum na rzecz infrastruktur badawczych w dziedzinie zdrowia. Inwestycja ma na celu rozwój zintegrowanej krajowej infrastruktury danych dotyczących zdrowia, usunięcie barier społecznych i organizacyjnych w drodze porozumienia między publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami oraz utworzenie centralnego punktu wydawania danych.

Inwestycja zapewnia wsparcie finansowe dla:

- a) opracowanie i uruchomienie systemu wsparcia dla naukowców składającego się ze wsparcia technicznego na szczeblu regionalnym oraz centralnego wsparcia technicznego na szczeblu krajowym;
- b) przyjęcie planu działania na rzecz wtórnego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia, w którym określa się kroki, jakie mają podjąć uniwersyteckie ośrodki medyczne w celu zapewnienia, aby ich dane dotyczące zdrowia mogły być zlokalizowane, udostępniane, wymieniane i ponownie wykorzystywane; oraz
- c) uruchomienie pierwszej wersji portalu danych w celu lokalizowania danych dotyczących zdrowia i dostępu do nich.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
108a	C5.1 I1-1 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu	Kamień milowy	Programy dotacji obejmujące szkolenia w sektorze opieki zdrowotnej	Wejście w życie programów dotacji obejmujących szkolenia w sektorze opieki zdrowotnej				KW. 4	2024	Wejście w życie programów dotacji obejmujących szkolenia w sektorze opieki zdrowotnej.
109a	C5.1 I1-2 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu	Cel	Liczba osób uczestniczących w programie kształcenia zawodowego i „szkolenia w miejscu pracy”		Liczba osób	0	8 325	KW. 4	2025	Co najmniej 8325 osób uczestniczyło w programach kształcenia zawodowego i „szkolenia w miejscu pracy” w ramach profesjonalnej edukacji zdrowotnej
110	C5.1 I1-3 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu	Cel	Utworzono krajową rezerwę opieki zdrowotnej		Liczba rezerw byłych pracowników służby zdrowia	0	2 500	KW. 4	2024	Dzięki kampaniom komunikacyjnym oraz szkoleniom i dopasowywaniu byłych pracowników służby zdrowia do organizacji opieki zdrowotnej tworzy się rezerwę składającą się z co najmniej 2500 byłych pracowników służby zdrowia.
111	C5.1 I2-1 Rozszerzenie intensywniej opieki	Cel	Liczba szpitali, które zakończyły adaptację obiektów dla istniejących łóżek stałych i elastycznych		Liczba szpitali	0	51	KW. 4	2023	Co najmniej 51 szpitali dostosowuje swoje placówki w celu zwiększenia liczby stałych i elastycznych łóżek do intensywniej terapii.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
112	C5.1 I2-2 Rozszerzenie intensywnej opieki	Cel	Szkolenie personelu szpitalnego		Liczba szpitali	0	67	KW. 4	2023	Co najmniej 67 szpitali szkoli i kształci swój personel w celu zwiększenia pojemności oddziałów intensywnej i klinicznej opieki medycznej.
113	C5.1 I3-1 USTAWIAĆ COVID-19	Cel	Liczba przyznanych dotacji		Numer	0	1 000	KW. 4	2022	Podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną przyznaje się co najmniej 1000 dotacji na korzystanie z różnych aplikacji w zakresie e-zdrowia (takich jak internetowa opieka zdrowotna za pośrednictwem połączenia wideo, diagnoza za pośrednictwem aplikacji i dozowników leków) w ogólnej opiece medycznej, pielęgniarstwie powiatowym, opiece środowiskowej, opiece zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego i pomocy społecznej.
114	C5.1 I4-1 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	System wsparcia operacyjnego dla naukowców – działy obsługi	Regionalne i krajowe punkty obsługi działają				KW. 4	2022	Należy opracować i uruchomić system wsparcia dla naukowców składający się ze wsparcia technicznego na szczeblu regionalnym oraz centralnego wsparcia technicznego na szczeblu krajowym.
115	C5.1 I4-2 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	Przyjęcie planu działania dotyczącego uczciwych danych (zapewnienie, aby dane były możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i możliwe do ponownego wykorzystania)	Przyjęto plan działania dotyczący tworzenia danych FAIR				KW. 4	2023	Konsorcjum na rzecz infrastruktury badawczej w dziedzinie zdrowia opracowuje plan działania na rzecz możliwego do znalezienia, dostępnego, interoperacyjnego i nadającego się do ponownego wykorzystania (FAIR) wtórnego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia i przyjmuje go uniwersyteckie ośrodki medyczne. W planie działania określa się kroki, które ma podjąć UMC w celu zapewnienia, aby ich dane dotyczące zdrowia mogły być zlokalizowane, udostępniane, wymieniane i ponownie wykorzystywane.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
116	C5.1 I4-3 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	Portal danych operacyjnych	Dział portal danych służący do lokalizowania danych badawczych i uzyskiwania do nich dostępu				KW. 4	2023	Uruchomiona zostanie pierwsza wersja portalu danych służącego do lokalizowania danych dotyczących zdrowia i dostępu do nich, co oznacza, że uniwersyteckie ośrodki medyczne (UMC) zostały podłączone do krajowej infrastruktury danych.

F. KOMPONENT 6: WALKA Z AGRESYWNYM PLANOWANIEM PODATKOWYM I PRANIEM PIENIĘDZY

Celem tego komponentu niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest skuteczniejsze zwalczanie agresywnego planowania podatkowego i prania pieniędzy w Niderlandach. Komponent ten obejmuje pięć reform dotyczących agresywnego planowania podatkowego i jedną reformę dotyczącą prania pieniędzy.

Komponent ten przyczynia się do przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez (i) nałożenie warunkowego podatku u źródła od dywidend wypłacanych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych oraz w sytuacjach stanowiących nadużycie podatkowe na mocy niderlandzkich przepisów w zakresie zwalczania nadużyć, (ii) wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu rozbieżnościom w stosowaniu zasady ceny rynkowej, (iii) zapobieganie zwolnieniu podatkowemu poprzez szczególne ograniczenie odliczania odsetek, (iv) ograniczenie rozwiązań w zakresie likwidacji i zaprzestania działalności oraz (v) ograniczenie odliczania strat. Niderlandy planują również monitorować rozwój sytuacji w zakresie zwalczania unikania opodatkowania.

Wyzwania związane z praniem pieniędzy uwzględniono w strategii mającej na celu (i) zwiększenie zdolności kadrowych jednostki analityki finansowej (FIU) o 20 ekwiwalentów pełnego czasu pracy oraz (ii) wprowadzenie limitu płatności gotówkowych. W ten sposób komponent ten ma na celu zwiększenie barier dla przestępców w praniu pieniędzy oraz wzmocnienie zdolności w zakresie prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw.

Komponent ten przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących agresywnego planowania podatkowego (zalecenie krajowe nr 1 w 2019 r. i 4 w 2020 r.) oraz prania pieniędzy (zalecenie krajowe nr 4 w 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma C6.1 R1: Niderlandzka polityka podatkowa

Celem reformy jest ograniczenie możliwości agresywnego planowania podatkowego i ograniczenie przepływu środków finansowych z Niderlandów do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych. Reforma polega na wprowadzeniu podatku u źródła od dywidend wypłacanych na rzecz jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych oraz w sytuacjach stanowiących nadużycie podatkowe na mocy niderlandzkich przepisów w zakresie zwalczania nadużyć.

Reforma C6.1 R2: Rozwiązanie problemu rozbieżności w stosowaniu zasady ceny rynkowej

Celem tej reformy jest rozwiązanie problemu rozbieżności wynikających z odmiennego stosowania lub interpretacji zasady ceny rynkowej w opodatkowaniu osób prawnych. W szczególności w sytuacjach międzynarodowych takie rozbieżności mogą prowadzić do tego,

że część zysków przedsiębiorstwa wielonarodowego nie zostanie włączona do podatku od zysków. Celem reformy jest zneutralizowanie cen transferowych lub zysków i strat z tytułu posiadania aktywów/zobowiązań, aby zapobiec sytuacjom podwójnego nieopodatkowania oraz zwiększyć przejrzystość niderlandzkiego systemu podatkowego na szczeblu międzynarodowym.

Reforma polega na wejściu w życie ustawy mającej na celu rozwiązanie problemu rozbieżności w stosowaniu zasady ceny rynkowej.

Wdrożenie reformy miało zostać zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Reforma C6.1 R3: Zmiana szczególnego ograniczenia dotyczącego odliczania odsetek w celu zapobiegania zwolnieniom podatkowym od ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych

Celem reformy jest uniknięcie sytuacji, w której ograniczenie możliwości odliczania odsetek przeciwdziałających nadużyciom przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 10a) prowadzi do nienależnych zwolnień podatkowych.

Reforma polega na wejściu w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu uniknięcia stosowania szczególnego ograniczenia odliczania odsetek, jeżeli prowadzi ono do zwolnienia z podatków od ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych.

Wdrożenie reformy miało zostać zakończone do dnia 31 marca 2021 r.

Reforma C6.1 R4: Ograniczenie odliczania strat z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności

Celem reformy jest ograniczenie możliwości odliczania ostatecznych strat podmiotu (strat likwidacyjnych) i ostatecznych strat stałego zakładu (strat likwidacyjnych) w podatku dochodowym od osób prawnych.

Reforma ta zmieni ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia możliwości odliczania strat z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności poprzez wprowadzenie trzech warunków niezbędnych do tego, aby straty te mogły podlegać odliczeniu od podatku:

- a) warunek czasowy: straty z tytułu likwidacji lub zaprzestania działalności podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy likwidacja lub zaprzestanie działalności zostaną zakończone w ciągu trzech lat następujących po roku kalendarzowym, w którym zaprzestano działalności gospodarczej, lub po roku kalendarzowym, w którym podjęto decyzję w tej sprawie;
- b) warunek terytorialny: straty z tytułu likwidacji lub zaprzestania działalności uwzględnia się do celów odliczenia podatkowego tylko wtedy, gdy rozwiązany podmiot lub stały zakład mają siedzibę w Niderlandach, Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwach trzecich, z którymi Unia Europejska zawarła kwalifikujący się układ o stowarzyszeniu; oraz
- c) warunek ilościowy: odliczenie strat z likwidacji jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje decydujący wpływ (udział kontrolny), co oznacza, że podatnik jest uprawniony do określania działalności likwidowanego podmiotu.

Warunki terytorialne i ilościowe mają zastosowanie wyłącznie do strat przekraczających 5 000 000 EUR. Wdrożenie reformy miało zostać zakończone do dnia 31 marca 2021 r.

Reforma C6.1 R5: Ograniczenie odliczania strat

Celem reformy jest ograniczenie możliwości kompensowania zysków ze stratami z innych lat. Reforma ma na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom prowadzącym rentowną działalność w Niderlandach obchodzenia płacenia podatku od osób prawnych.

Reforma ta zmieni ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, która ograniczy odliczanie strat w podatku dochodowym od osób prawnych. Odliczenie strat jest możliwe jedynie do wysokości 50 % dochodu podlegającego opodatkowaniu przekraczającego kwotę 1 000 000 EUR w połączeniu z nieograniczonym okresem przeniesienia strat (poprzednio do sześciu lat). Jeżeli dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza 1 000 000 EUR, straty podlegają pełnemu odliczeniu.

Wdrożenie reformy miało zostać zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

Reforma C6.2 R6: Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Celem reformy jest wzmocnienie niderlandzkich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zwalczanie niewłaściwego wykorzystywania niderlandzkiego systemu finansowego przez przestępców. Reforma polega na zwiększeniu liczby pracowników jednostki analityki finansowej (FIU); oraz wejście w życie ustawy wprowadzającej ograniczenie płatności gotówkowych za towary.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
117	C6.1 R1-1 Niderlandzka polityka podatkowa	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej podatek u źródła	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2024	Wejście w życie od dnia 1 stycznia 2024 r. ustawy o podatku u źródła od dywidend wypłacanych do jurysdykcji o niskich stawkach podatkowych oraz w sytuacjach stanowiących nadużycie podatkowe na podstawie niderlandzkich przepisów w zakresie zwalczania nadużyć.
118	C6.1 R1-2 Niderlandzka polityka podatkowa	Kamień milowy	Pismo w sprawie monitorowania skutków zmian w polityce podatkowej przesłane do Parlamentu	Pismo monitorujące wysłane przez gabinet do Parlamentu				KW. 4	2025	Gabinet wysłał do Parlamentu pismo z monitorowaniem skutków polityki przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i podaje je do wiadomości publicznej w internecie. Pismo obejmuje wczesne monitorowanie przepływów finansowych (dywidend, odsetek i opłat licencyjnych) z i do Niderlandów na podstawie niezależnych danych przekazanych przez niderlandzki bank centralny (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1 R2-1 Rozwiązanie problemu rozbieżności w stosowaniu zasady ceny rynkowej	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu rozbieżnościom w stosowaniu zasady ceny rynkowej	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2022	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu rozbieżnościom w stosowaniu zasady ceny rynkowej. Ustawa eliminuje rozbieżności związane z różnicami w cenach transferowych lub w wycenie nabytych aktywów, które prowadzą do podwójnego nieopodatkowania.
120	C6.1 R3-1 Zmiana szczególnego ograniczenia dotyczącego odliczania odsetek w celu zapobiegania zwolnieniom podatkowym od	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu zniesienia zwolnień podatkowych od ujemnych	Przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2021	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 10a), które zmieniają szczególne ograniczenie odliczania odsetek w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tak aby stosowanie tej klauzuli zapobiegającej nadużyciom nie mogło prowadzić do nieuzasadnionego zwolnienia z płacenia podatków od ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
	ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych		odsetek i dodatnich wyników walutowych							
121	C6.1 R4-1 Ograniczenie odliczeń podatkowych z tytułu strat z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia zwolnienia z podatków w związku ze stratami z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności	Przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2021	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczających możliwość odliczania strat z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności. Zmiany te wprowadzają trzy warunki konieczne do tego, aby straty z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności mogły podlegać odliczeniu od podatku: a) Warunek czasowy: straty z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy likwidacja lub zaprzestanie działalności zostaną zakończone w ciągu trzech lat następujących po roku kalendarzowym, w którym zaprzestano działalności gospodarczej, lub po roku kalendarzowym, w którym podjęto decyzję w tej sprawie. b) Warunek terytorialny: straty z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności podlegają odliczeniu od podatku tylko wtedy, gdy podmiot lub stały zakład mają siedzibę w Niderlandach, Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w państwie trzecim, z którym Unia Europejska zawarła kwalifikujący się układ o stowarzyszeniu. c) Warunek ilościowy: odliczenie od podatku strat z likwidacji jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje decydujący wpływ (udział kontrolny), co oznacza, że podatnik jest uprawniony do określania działalności

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
										likwidowanego podmiotu. Warunki terytorialne i ilościowe mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy straty przekraczają 5 000 000 EUR.
122	C6.1 R5-1 Ograniczenie odliczania strat	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia odliczania strat	Przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2022	Wejście w życie następujących zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia ulg w stratach w ramach opodatkowania osób prawnych: odliczenie strat jest możliwe jedynie do wysokości 50 % dochodu podlegającego opodatkowaniu przekraczającego kwotę 1 000 000 EUR w połączeniu z nieograniczonym okresem przeniesienia strat (poprzednio do sześciu lat). W przypadku dochodu podlegającego opodatkowaniu, który nie przekracza 1 000 000 EUR, straty podlegają pełnemu odliczeniu.
123	C6.2 R6-1 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy	Cel	Zwiększenie liczby ekwiwalentów pełnego czasu pracy jednostki analityki finansowej		Numer	82	102	KW. 4	2024	Liczbę pracowników jednostki analityki finansowej (FIU) zwiększa się o 20 ekwiwalentów pełnego czasu pracy w porównaniu ze styczniem 2022 r., a ich głównym zadaniem jest wykrywanie prania pieniędzy, zwalczanie nadużyć finansowych i śledzenie finansowania przestępstw.
124	C6.2 R6-2 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej ograniczenie płatności gotówkowych na towary	Przepis ustawy przewidujący jej wejście w życie				KW. 1	2025	Wejście w życie ustawy wprowadzającej ograniczenie płatności gotówkowych za towary.

G. AUDYT I KONTROLA

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

W celu skutecznej ochrony interesów finansowych Unii przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność należy ustanowić i uruchomić centralny system repozytorium służący do rejestrowania i przechowywania wszystkich istotnych danych związanych z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności – obejmujący co najmniej osiągnięcie kamieni milowych i wartości docelowych, dane dotyczące ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych. Niderlandy przedkładają specjalne sprawozdanie z audytu przed pierwszym wnioskiem o płatność, potwierdzające istnienie funkcji systemu repozytorium.

Ponadto odpowiednie mandaty i zadania prawne dla organów zaangażowanych w koordynację, monitorowanie, kontrolę i audyt realizacji niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyjmuje się zgodnie z przepisami krajowymi przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
125	C7-1 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	System repozytorium na potrzeby audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF	Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium				KW. 1	2023	Należy wprowadzić i uruchomić centralny system repozytorium służący monitorowaniu wdrażania RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: (a) gromadzenie danych i monitorowanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych; (b) gromadzenie i przechowywanie danych wymaganych na podstawie art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241 (rozporządzenie w sprawie RRF) oraz zapewnienie dostępu do tych danych.
126	C7-2 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego zmieniającego statut organu kontrolnego („Auditdienst Rijk”)	Przepis w dekreście ministerialnym wskazujący na jego wejście w życie				KW. 4	2022	Dekret ministerialny zmieniający statut organu audytowego („Auditdienst Rijk”) obejmuje mandat do przeprowadzania audytów systemu i badań bezpośrednich związanych z niderlandzkim planem odbudowy i zwiększania odporności. Ministerstwo Finansów powierza niderlandzkiemu organowi audytowemu („Auditdienst Rijk”) odpowiednie zadanie opracowania i przeprowadzenia audytów systemu i badań bezpośrednich związanych z niderlandzkim planem odbudowy i zwiększania odporności.
127	C7-3 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego zmieniającego decyzję organizacyjną („organisatiebesluit”) określającą mandat	Przepis w dekreście ministerialnym wskazujący na wejście w życie				KW. 4	2022	Dyrekcja ds. Programu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministerstwa Finansów zostaje oficjalnie upoważniona w drodze wejścia w życie dekretu ministerialnego zmieniającego decyzję organizacyjną Ministerstwa Finansów („organisatiebesluit” Ministerstwo

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
			dyrekcji programowej ds. planu odbudowy i zwiększania odporności							Finansów”) jako organ koordynujący realizację niderlandzkiego planu odbudowy i zwiększania odporności.

H. REPowerEU

Komponent REPowerEU przyczynia się do sprostania wyzwaniu, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Celem tego komponentu jest poprawa efektywności energetycznej budynków, ułatwienie inwestycji w sieć elektroenergetyczną, przyczynienie się do rozwiązania problemu przeciążenia sieci i przyspieszenie procedur prawnych dotyczących projektów w zakresie energii odnawialnej. Wszystkie te cele mają przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym Niderlandów. Środki w ramach tego komponentu mają wymiar transgraniczny lub wielokrajowy, ponieważ przyczyniają się do zabezpieczenia dostaw energii w całej Unii.

Komponent REPowerEU przyczynia się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących skoncentrowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i strategiach redukcji emisji gazów cieplarnianych (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.), skoncentrowania inwestycji na zielonej i cyfrowej transformacji (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.) oraz zmniejszenia ogólnej zależności od paliw kopalnych poprzez przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w szczególności poprzez pobudzenie uzupełniających inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz dalsze usprawnienie procedur wydawania pozwoleń i poprawę efektywności energetycznej, w szczególności w budynkach (zalecenie krajowe nr 4 z 2022 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja C8 I1 (Działanie o zwiększonej skali): Dotacja inwestycyjna na zrównoważoną energię i oszczędność energii

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali C3.2 I2 „Dotacja inwestycyjna na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii” w ramach komponentu 3 (Poprawa rynku mieszkaniowego i zwiększenie efektywności energetycznej nieruchomości). Inwestycja polega na zapewnieniu gospodarstwom domowym dotacji na interwencje w zakresie oszczędności energii.

Reforma C8 R1: Pakiet reform rynku energii

Celem tej reformy jest sprostanie kilku wyzwaniom związanym z rynkami energii, przed którymi stoją Niderlandy. Reforma obejmuje działania mające na celu zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w niderlandzkiej sieci elektroenergetycznej.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
128	C8-I1 Dotacja inwestycyjna na zrównoważoną energię i oszczędność energii	Cel	Dotowane interwencje w zakresie zrównoważonej energii i oszczędności energii		Liczba dotowanych interwencji	0	605 320	KW. 4	2025	Zgodnie z decyzją o wypłacie środków należy zakończyć co najmniej 605320 interwencji w ramach dotacji inwestycyjnej na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii (np. kotły słoneczne, izolacja i pompy ciepła). Interwencje prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %, jak wykazano w sprawozdaniu wydanym przez Niderlandzką Agencję Przedsiębiorczości (RVO), symulującym oszczędności energii w oparciu o ustaloną i obiektywną metodykę. Wymóg osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną odnosi się do wszystkich interwencji subsydiowanych w ramach tego celu.
131	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie decyzji Urzędu ds. Konsumentów i Rynków zmieniającej kodeks sieci elektroenergetycznej	Przepis w decyzji Urzędu ds. Konsumentów i Rynków przewidujący jej wejście w życie				KW. 4	2022	Wejście w życie decyzji Urzędu ds. Konsumentów i Rynków zmieniającej kodeks sieci elektroenergetycznej. Decyzja ta zapewnia operatorom sieci dodatkowe instrumenty umożliwiające elastyczne wykorzystanie sieci w przypadku jej przepełnienia. Zapewnia również zachęty do zmniejszenia zapotrzebowania i realokacji przepustowości sieci na rzecz użytkowników sieci.

Numer porządkowy	Środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Q	Rok	
132	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego ustanawiającego priorytetowe ramy inwestycji w sieć elektroenergetyczną	Przepis w dekrete ministerialnym przewidujący jego wejście w życie				KW. 2	2023	Wejście w życie dekretu ministerialnego ustanawiającego priorytetowe ramy inwestycji w sieć elektroenergetyczną przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Ramy te zapewniają priorytetowe traktowanie inwestycji, które są częścią krajowych i prowincjonalnych wieloletnich programów na rzecz infrastruktury energetycznej i klimatycznej (MIEK).
133	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Cel	Przyjęcie 12 „Wieloletnich programów regionalnych na rzecz infrastruktury energetycznej i klimatycznej 2.0”		Liczba przyjętych programów	0	12	KW. 2	2025	Przyjmuje się łącznie 12 „Wieloletnich programów dla infrastruktury energetycznej i klimatycznej (pMIEK) 2.0” (po jednym dla każdej prowincji). Programy te obejmują realizowane przez operatorów sieci projekty dotyczące infrastruktury energetycznej związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej.
134	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zmieniającej decyzję środowiskową (Omgevingsbesluit)	Przepis w ustawie zmieniającej decyzję środowiskową (Omgevingsbesluit) przewidujący jej wejście w życie				KW. 2	2026	Wejście w życie dekretu rządowego zmieniającego decyzję środowiskową (Omgevingsbesluit). W zmieniającym dekrete rządowym wprowadza się następujące zmiany w procedurach wydawania pozwoleń na projekty dotyczące sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 21 kilowoltów: a) Postępowanie odwoławcze od pozwoleń na budowę (omgevingsvergunningen) prowadzi się przed Radą Stanu; b) Rada Stanu podejmuje decyzję w sprawie odwołania w terminie sześciu miesięcy od jego otrzymania; c) Po upływie terminu odwołania nie można podnosić ani dodawać żadnych podstaw odwołania.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Niderlandów wynosi 5 443 259 340 EUR.

Szacunkowe łączne koszty rozdziału REPowerEU wynoszą 1 417 054 120 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwsza rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
3	C1.1 R2-1 Wprowadzenie i zaostrożenie opłaty za emisję CO2 dla przemysłu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę przemysłową od emisji CO2
4	C1.1 R2-2 Wprowadzenie i zaostrożenie opłaty za emisję CO2 dla przemysłu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zaostrażającej opłatę przemysłową od emisji CO2
5	C1.1 R3-1 Podwyższenie podatku od podróży lotniczych (ATT)	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy podwyższającej podatek od transportu lotniczego dla pasażerów lotniczych odlatujących z portu lotniczego w Niderlandach
35	C2.1 I1-1 Delta kwantowa NL	Kamień milowy	Struktura delty kwantowej NL
46	C2.2 I1-1 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Ukończenie studium planowania ERTMS Kijfhoek – granica belgijska
58	C2.3 R1-1 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o otwartym rządzie
59	C2.3 R1-2 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)	Kamień milowy	Publikacja zaktualizowanych planów działania na rzecz poprawy zarządzania informacjami
67	C3.1 R1-1 Zwiększenie wskaźnika wartości wymuszonego posiadania	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów zwiększających współczynnik wartości nieobsadzonego majątku
69	C3.1 R3-1 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Umowy między rządem krajowym a prowincjami w sprawie budowy 900000 nowych mieszkań

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
73	C3.1 R4-1 Zwiększenie zależności czynszu od dochodów	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów mających na celu zwiększenie maksymalnego rocznego wzrostu czynszu dla najemców o średnich i wysokich dochodach zajmujących mieszkania socjalne
74	C3.1 R5-1 Przyspieszenie procesu i procedur budowy budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Opublikowano pismo do Parlamentu w sprawie wąskich gardeł w procesie planowania, w którym wskazano możliwe rozwiązania
81	C3.2 I1-1 Program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nieruchomości sektora publicznego	Kamień milowy	Wejście w życie rozporządzenia ustanawiającego program dotacji na renowację
84	C4.1 R1-1 Zmniejszenie odliczenia przysługującego osobom prowadzącym działalność na własny rachunek	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zmniejszającej ulgę podatkową dla osób prowadzących działalność na własny rachunek
87	C4.1 R3-1 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy reformującej drugi filar systemu emerytalnego
90	C4.1 R4-1 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Przedstawiony Parlamentowi plan działania na rzecz ograniczenia fikcyjnego samozatrudnienia
93	C4.1 I1-1 Holandia nadal uczy się	Cel	Doradztwo zawodowe w celu wsparcia poszczególnych osób
94	C4.1 I1-2 Holandia nadal uczy się	Cel	Szkolenia w zakresie umiejętności wspierające osoby fizyczne
105	C4.2 I3-1 Wsparcie dla uczniów ostatniego roku szkoły średniej	Kamień milowy	Uruchomienie platformy internetowej wspierającej uczniów w ostatnim roku szkoły średniej
106	C4.2 I3-2 Wsparcie dla uczniów ostatniego roku szkoły średniej	Cel	Wsparcie dla zarządów szkół w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia uczniom ostatniego roku szkoły średniej
107	C4.2 I4-1 Laptopy i tablety do edukacji online i hybrydowej w celu zwalczania strat w nauce i łagodzenia ich skutków	Cel	Liczba udostępnionych urządzeń cyfrowych
113	C5.1 I3-1 USTAWIAĆ COVID-19	Cel	Liczba przyznanych dotacji
114	C5.1 I4-1 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	System wsparcia operacyjnego dla naukowców – działy obsługi
119	C6.1 R2-1 Rozwiązanie problemu rozbieżności w stosowaniu zasady ceny rynkowej	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przeciwdziałaniu rozbieżnościom w stosowaniu zasady ceny rynkowej

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
120	C6.1 R3-1 Zmiana szczególnego ograniczenia dotyczącego odliczania odsetek w celu zapobiegania zwolnieniom podatkowym od ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu zniesienia zwolnień podatkowych od ujemnych odsetek i dodatnich wyników walutowych
121	C6.1 R4-1 Ograniczenie odliczeń podatkowych z tytułu strat z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia zwolnienia z podatków w związku ze stratami z tytułu likwidacji i zaprzestania działalności
122	C6.1 R5-1 Ograniczenie odliczania strat	Kamień milowy	Wejście w życie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu ograniczenia odliczania strat
125	C7-1 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	System repozytorium na potrzeby audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF
126	C7-2 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego zmieniającego statut organu kontrolnego („Auditdienst Rijk”)
127	C7-3 Audyt i kontrola, wdrażanie i komplementarność	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego zmieniającego decyzję organizacyjną („organisatiebesluit”) określającą mandat dyrekcji programowej ds. planu odbudowy i zwiększania odporności
131	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie decyzji Urzędu ds. Konsumentów i Rynków zmieniającej kodeks sieci elektroenergetycznej
		Kwota transzy	1 332 776 071 EUR

1.2. Druga rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
1	C1.1 R1-1 Reforma opodatkowania energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy dostosowującej taryfy podatku energetycznego

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
6	C1.1 R4-1 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy w sprawie stopniowego znoszenia zwolnienia z podatku od zakupu pojazdów silnikowych i motocykli (BPM) w odniesieniu do komercyjnych samochodów dostawczych
21	C1.1 I2-1 Zielona moc wodoru	Kamień milowy	Publikacja programu na rzecz kapitału ludzkiego w celu zwiększenia podaży umiejętności w zakresie zielonego wodoru
34	C1.2 I2-1 Program pomocy na rehabilitację gospodarstw trzody chlewnej	Cel	Liczba zamkniętych miejsc hodowli trzody chlewnej
47	C2.2 I1-2 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Ukończenie studium planowania ERTMS w północnych Niemczech
55	C2.2 I3-1 Inteligentne stacje przydrożne (iWKS)	Cel	Liczba zainstalowanych inteligentnych stacji drogowych
65	C2.3 I2-1 Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych	Kamień milowy	Uruchomienie portalu cyfrowego do celów formalnej komunikacji w postępowaniu karnym
66	C2.3 I2-2 Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych	Kamień milowy	Cyfrowe rozpatrywanie spraw dotyczących częstych przestępstw
68	C3.1 R2-1 Stopniowe znoszenie zwolnienia podatkowego w odniesieniu do darowizn na finansowanie zakupów w domu	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów stopniowo wycofujących zwolnienie z podatku darowizn na finansowanie zakupów domów w dwóch etapach
70	C3.1 R3-2 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Porozumienia między prowincjami i gminami w sprawie budowy 900000 nowych lokali mieszkalnych
71	C3.1 R3-3 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Uruchomienie systemu monitorowania realizacji umów z gminami
75	C3.1 R5-2 Przyspieszenie procesu i procedur budowy budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Działania mające na celu przyspieszenie procesu planowania projektów mieszkaniowych
95	C4.1 I1-3 Holandia nadal uczy się	Cel	Dostosowane do potrzeb ścieżki sektorowe wspierające przejście do zatrudnienia

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
97a	C4.1 I3-1 Budżet na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy budżetowej
104	C4.2 I2-1 Wsparcie dla nowo przybyłych w celu zapobiegania stratom edukacyjnym	Cel	Wsparcie dla szkół podstawowych i średnich w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia nowo przybyłym
111	C5.1 I2-1 Rozszerzenie intensywnej opieki	Cel	Liczba szpitali, które zakończyły adaptację obiektów dla istniejących łóżek stałych i elastycznych
112	C5.1 I2-2 Rozszerzenie intensywnej opieki	Cel	Szkolenie personelu szpitalnego
115	C5.1 I4-2 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	Przyjęcie planu działania dotyczącego uczciwych danych (zapewnienie, aby dane były możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i możliwe do ponownego wykorzystania)
116	C5.1 I4-3 Infrastruktura badawcza w dziedzinie zdrowia (HRI)	Kamień milowy	Portal danych operacyjnych
117	C6.1 R1-1 Niderlandzka polityka podatkowa	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej podatek u źródła
132	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie dekretu ministerialnego ustanawiającego priorytetowe ramy inwestycji w sieć elektroenergetyczną
		Kwota transzy	1 185 101 166 EUR

1.3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
2	C1.1 R1-2 Reforma opodatkowania energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy dostosowującej elementy strukturalne podatków energetycznych
8	C1.1 R4-3 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Publikacja wieloletniego programu obniżek opłat za samochody ciężarowe
9	C1.1 R5-1 Ustawa – Prawo energetyczne	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy – Prawo energetyczne

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
15	C1.1 I1-6 Morska energia wiatrowa	Cel	Ekosystem Morza Północnego – morski program ekologiczny (WOZEP)
17	C1.1 I1-8 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – umowy o zarządzaniu dotyczące planów inwestycji obszarowych
28	C1.1 I4-2 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Projekt dotyczący układów napędowych i systemów magazynowania statków powietrznych napędzanych wodorem
36	C2.1 I1-2 Delta kwantowa NL	Kamień milowy	Delta kwantowa NL
37	C2.1 I2-1 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Przyznawanie stypendiów
43	C2.1 I4-1 Logistyka infrastruktury cyfrowej	Cel	Utworzono podstawową infrastrukturę danych
54	C2.2 I2-4 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Zbiory danych dostępne w krajowym punkcie dostępu do danych dotyczących mobilności
61	C2.3 I1-1 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Wdrożone działania na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa
62	C2.3 I1-2 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Personel cywilny Ministerstwa Obrony pracujący zdalnie za pośrednictwem bezpiecznej sieci
64	C2.3 I1-4 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Personel cywilny Ministerstwa Obrony mający dostęp do dodatkowych obiektów pracy zdalnej
77	C3.1 I1-2 Odblokowanie nowych projektów budowlanych	Cel	Roboty budowlane (sekcja 1)
88	C4.1 R3-2 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Kamień milowy	Sfinalizowanie i opublikowanie planów przejścia na nowy system emerytalny
92	C4.1 R4-3 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Zniesienie moratorium na egzekwowanie ustawy deregulującej ocenę stosunków pracy
96	C4.1 I1-4 Holandia nadal uczy się	Kamień milowy	Niezależna ocena społeczno-gospodarczych skutków programów dotacji w ramach programu „Niderlandy nadal się

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			uczą”
101	C4.2 I1-1 Krajowe Laboratorium Edukacyjne AI	Cel	Projekty wybrane w celu promowania cyfrowych rozwiązań edukacyjnych
108a	C5.1 I1-1 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu	Cel	Programy dotacji obejmujące szkolenia w sektorze opieki zdrowotnej
110	C5.1 I1-3 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie w zakresie opieki w czasach kryzysu	Cel	Utworzono krajową rezerwę opieki zdrowotnej
123	C6.2 R6-1 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy	Cel	Zwiększenie liczby ekwiwalentów pełnego czasu pracy jednostki analityki finansowej
124	C6.2 R6-2 Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej ograniczenie płatności gotówkowych na towary
128	C8-I1 Dotacja inwestycyjna na zrównoważoną energię i oszczędność energii	Cel	Dotowane interwencje w zakresie zrównoważonej energii i oszczędności energii
133	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Cel	Przyjęcie 12 „Wieloletnich programów regionalnych na rzecz infrastruktury energetycznej i klimatycznej 2.0”
		Kwota transzy	550 968 407 EUR

1.4. Czwarta transza (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
14	C1.1 I1-5 Morska energia wiatrowa	Cel	Ekosystem Morza Północnego – projekty, które przyczyniają się do poprawy lub odbudowy zasobów przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i w ich otoczeniu oraz na obszarach chronionych na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
16	C1.1 I1-7 Morska energia wiatrowa	Cel	Ekosystem Morza Północnego – cyfryzacja stacji monitorowania Morza Północnego
18	C1.1 I1-9 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – umowy administracyjne dotyczące planów inwestycji obszarowych
19	C1.1 I1-10 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – ekologiczny pakiet Impuls Morze Wattowe
20	C1.1 I1-11 Morska energia wiatrowa	Kamień milowy	Morskie połączenie elektroenergetyczne z lądowymi miejscami wyładunku – Rekompensata za zasolenie gruntów rolnych i łagodzenie skutków zasolenia gruntów rolnych
22	C1.1 I2-2 Zielona moc wodoru	Cel	Dotacje przyznane na instalacje demonstracyjne związane z zielonym wodorem
23	C1.1 I2-3 Zielona moc wodoru	Cel	Dotacje przyznane na projekty badawcze dotyczące zielonego wodoru
27	C1.1 I4-1 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Projekt „Wodor i optymalizacja”
29	C1.1 I4-3 Lotnictwo w okresie przejściowym	Kamień milowy	Plan działania w zakresie technologii na rzecz lotnictwa neutralnego dla klimatu
38	C2.1 I2-2 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Laboratoria badawcze ELSA zajmujące się sztuczną inteligencją
39	C2.1 I2-3 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Dotacje wypłacone na projekty badawczo-rozwojowe
40	C2.1 I2-4 Społeczności edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebną i stosowaną	Cel	Wspólnoty edukacyjne zajmujące się sztuczną inteligencją

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
41	C2.1 I3-1 Impuls do edukacji cyfrowej	Kamień milowy	Platforma umożliwiająca dostęp do stworzonych cyfrowych materiałów dydaktycznych i rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej dla uczniów będących w użyciu
42	C2.1 I3-2 Impuls do edukacji cyfrowej	Cel	Utworzenie ośrodków nauczania i uczenia się
44a	C2.1 I4-2 Logistyka infrastruktury cyfrowej	Cel	Pakiet prac dotyczący gotowości cyfrowej i żywe laboratoria
48	C2.2 I1-3 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Cel	Liczba masztów GSM-Rail zdolnych do działania w ramach systemu ERTMS
63	C2.3 I1-3 Modernizacja infrastruktury informatycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej	Kamień milowy	Zmodernizowane sieci i migracja do nowej infrastruktury informatycznej
82	C3.2 I1-2 Program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju nieruchomości sektora publicznego	Cel	Suma rocznej redukcji emisji CO2 (w kilotonach) z zatwierdzonych interwencji w zakresie renowacji i efektywności energetycznej dotowanych w ramach programu
83	C3.2 I2-1 Dotacje inwestycyjne na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii	Cel	Dotacja inwestycyjna na zrównoważoną energię i oszczędność energii dla gospodarstw domowych (ISDE)
89a	C4.1 R3-3 Reforma drugiego filaru systemu emerytalnego	Cel	Sprawozdawczość organu nadzoru w zakresie transferu aktywów emerytalnych ubezpieczających do nowego systemu emerytalnego
98a	C4.1 I3-2 Budżet na podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych	Kamień milowy	Programy szkoleniowe przyznawane w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji osób bezrobotnych
102	C4.2 I1-2 Krajowe Laboratorium Edukacyjne AI	Cel	Produkty, które osiągnęły poziom gotowości technologicznej
109a	C5.1 I1-2 Tymczasowe dodatkowe zasoby ludzkie na potrzeby opieki w czasie kryzysu	Cel	Liczba osób uczestniczących w programie kształcenia zawodowego i „szkolenia w miejscu pracy”
118	C6.1 R1-2 Niderlandzka polityka podatkowa	Kamień milowy	Pismo monitorujące z oceną skutków zmian w polityce podatkowej wysłane do Parlamentu
		Kwota transzy	661 162 089 EUR

1.5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	C1.1 R4-2 Reforma opodatkowania pojazdów	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej opłatę za samochody ciężarowe na podstawie przebiegu
10	C1.1 I5 Program dotacji dla elektrycznych pojazdów osobowych (SEPP)	Cel	Wsparcie przyznane na zakup lub leasing elektrycznych pojazdów osobowych
11	C1.1 I6 AanZET (AanZET)	Cel	Dotacje potwierdzone po zakupie bezemisyjnych samochodów ciężarowych
24	C1.1 I3-1 Transformacja energetyczna śródlądowych dróg wodnych, projekt ZES	Cel	Megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej dostarczanej przez wymienne pojemniki na energię
25	C1.1 I3-2 Transformacja energetyczna śródlądowych dróg wodnych, projekt ZES	Cel	Liczba stacji dokujących
30	C1.2 I1-1 Program ochrony przyrody	Cel	Działania na obszarach Natura 2000 lub wokół nich
31	C1.2 I1-2 Program ochrony przyrody	Cel	Odbudowa zasobów przyrodniczych przez zarządców gruntów
32	C1.2 I1-3 Program ochrony przyrody	Kamień milowy	Projekty dotyczące gospodarki wodnej, działań hydrologicznych i poboczy infrastruktury
49	C2.2 I1-4 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Systemy logistyczne dostosowane do ERTMS
50	C2.2 I1-5 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)	Kamień milowy	Centralny System Bezpieczeństwa
51	C2.2 I2-1 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Inteligentne urządzenia kontroli ruchu
53	C2.2 I2-3 Bezpieczna, inteligentna i zrównoważona mobilność	Cel	Infrastruktura cyfrowa na rzecz przyszłej odpornej mobilności (DITM)
56	C2.2 I3-2 Inteligentne stacje przydrożne (iWKS)	Cel	Ostateczna liczba dodatkowych inteligentnych stacji drogowych
60	C2.3 R1-3 Zarządzanie informacjami publicznymi (ustawa o otwartym rządzie)	Kamień milowy	Platforma Open Government Act

Numer porządkowy	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
72	C3.1 R3-4 Scentralizowane planowanie w celu zwiększenia podaży mieszkań	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy określającej dodatkowe działania podejmowane przez państwo w celu wykonania umów dotyczących budowy lub przebudowy nowych mieszkań
79	C3.1 I1-4 Odblokowanie nowych projektów budowlanych	Cel	Roboty budowlane (sekcja 2)
80	C3.1 I1-5 Odblokowanie nowych projektów budowlanych	Kamień milowy	Działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
83a	C3.2 I2-2 Dotacje inwestycyjne na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii	Cel	Dotacja inwestycyjna na rzecz zrównoważonej energii i oszczędności energii dla stowarzyszeń właścicieli domów (SVVE)
85	C4.1 R2-1 Zapewnienie większej pewności flex workers	Kamień milowy	Wejście w życie równoważnych warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi przez przedsiębiorstwo zatrudniające
91	C4.1 R4-2 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy wprowadzającej domniemanie prawne umowy o pracę
91a	C4.1 R4-2 Zwalczanie fikcyjnego samozatrudnienia	Kamień milowy	Publikacja ram egzekwowania definicji stosunku pracy
92a	C4.1 R5-1 Zniesienie rezerwy na starość	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o zniesieniu rezerwy na starość.
134	C8-R1 Pakiet reform rynku energii	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy zmieniającej decyzję środowiskową (Omgevingsbesluit)
		Kwota transzy	1 711 415 313 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności Niderlandów odbywają się zgodnie z następującymi ustaleniami:

- Dyrekcja ds. Programu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w Ministerstwie Finansów ponosi ogólną odpowiedzialność („systeemverantwoordelijk”) za monitorowanie i realizację planu (RRP) oraz ochronę interesów finansowych Unii.
- Dyrekcje ds. polityki w odpowiednich ministerstwach, agencjach i konsorcjach zapewniają sprawozdawczość i wdrażanie działań przewidzianych w RRP, natomiast dyrekcje ds. finansowych i gospodarczych w odpowiednich ministerstwach nadzorują i monitorują dyrekcje ds. polityki, a w szczególności nadzorują postępy w osiąganiu kamieni milowych i wartości docelowych.
- Dyrekcja ds. Programu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w Ministerstwie Finansów przygotowuje ogólne wytyczne, w których określa sposób zgłaszania kamieni milowych i wartości docelowych wraz z dodatkowymi dowodami. Wytyczne te są włączane do rządowego rozporządzenia budżetowego, które jest corocznie aktualizowane. Realizację RRP włącza się do wewnętrznego cyklu planowania i kontroli poszczególnych ministerstw zaangażowanych we wdrażanie RRP i uwzględnia w ich sprawozdaniach rocznych. Za pomocą oświadczeń pośrednich (tj. deklaracji zarządczych na poziomie organów wykonawczych) organy wdrażające potwierdzają ochronę interesów finansowych Unii i potwierdzają ważność zgłoszonych danych dotyczących kamieni milowych i wartości docelowych. Te oświadczenia pośrednie są weryfikowane i podpisywane przez dyrekcje ds. gospodarki finansowej (dyrekcje strefy euro) ministerstw zaangażowanych we wdrażanie RRP.
- Instytucja audytowa „Auditdienst Rijk”, niezależna służba w Ministerstwie Finansów, przeprowadza regularne audyty systemów zarządzania i kontroli, w tym badania bezpośrednie. Przygotowuje również podsumowanie przeprowadzonych audytów, które włącza się do wniosków o płatność. W ramach audytów systemów zarządzania i kontroli ocenia się, czy ustalenia dotyczące monitorowania i wdrażania dostarczają kompletnych i wiarygodnych danych na temat wskaźników określonych w RRP oraz czy system wdrażania zapewnia zarządzanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami i jest w stanie zapobiegać nadużyciom finansowym, konfliktom interesów, korupcji i podwójnemu finansowaniu oraz wykrywać i korygować te zjawiska.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Aby zapewnić Komisji pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, Niderlandy wprowadzają następujące ustalenia:

- Funkcję organu koordynującego pełni Dyrekcja ds. Programu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w Ministerstwie Finansów. Odpowiada również za składanie wniosków o płatność i sporządzanie deklaracji zarządczych. Wszystkie informacje związane z realizacją i monitorowaniem planu przechowywane są w systemie centralnego repozytorium, który zostanie opracowany na potrzeby realizacji RRP. Organy wykonawcze gromadzą i przechowują wszystkie dane, o których mowa w art. 22 ust. 2 lit.

- d) rozporządzenia (UE) 2021/241. Informacje są przechowywane w departamentalnych systemach informatycznych różnych ministerstw i udostępniane organowi koordynującemu. System centralnego repozytorium, który ma zostać opracowany, zawiera informacje dotyczące kamieni milowych i wartości docelowych oraz gromadzi, przechowuje i zapewnia dostęp do danych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241.
- Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Niderlandy przedkładają Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego. Niderlandy zapewniają Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.