

V Bruseli 18. júna 2026
(OR. en)

10852/26
ADD 1

Medziinštitucionálny spis:
2026/0171 (NLE)

ECOFIN 853
UEM 281
FIN 920
ECB
EIB

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	18. júna 2026
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	COM(2026) 309 annex
Predmet:	PRÍLOHA k návrhu VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Luxemburska

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2026) 309 annex.

Príloha: COM(2026) 309 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 18. 6. 2026
COM(2026) 309 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

návrhu VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY,

**ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) z 13. júla 2021 o schválení posúdenia
plánu obnovy a odolnosti Luxemburska**

{SWD(2026) 167 final}

PRÍLOHA

ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

Opis reforiem a investícií

A. ZLOŽKA 1A: Získavanie zručností, zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia

Zložka Plánu obnovy a odolnosti Luxemburska Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností je zároveň reakciou na zvýšenie miery nezamestnanosti vyvolané krízou, dlhodobú výzvu nedostatku zručností na trhu práce a čoraz rozširujúce využívanie telepráce, čo zahŕňa organizačné zmeny a silnejší dopyt najmä po digitálnych zručnostiach. Program odbornej prípravy FutureSkills poskytuje uchádzačom o zamestnanie zručnosti s osobitným cieľom pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 45 rokov a viac. Doplňujúca reforma prinesie akčný plán odbornej prípravy, v ktorom sa stanovujú spôsoby odbornej prípravy („preklenovacie mosty pre zručnosti“) určené na zabezpečenie zručností identifikovaných ako najviac potrebné pre budúcnosť.

Komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 1 z roku 2019 na zvýšenie zamestnateľnosti starších pracovníkov, odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2019 na stimuláciu rozvoja zručností a odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2020 na zmiernenie vplyvu krízy na zamestnanosť s osobitným zreteľom na ľudí v ťažkej pozícii na trhu práce.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma: Skillsdësch

V rámci širšej iniciatívy zameranej na vypracovanie stratégie v oblasti zručností a podporu kontinuálnej a odbornej prípravy sa uskutočnil postup spolupráce zahŕňajúci diskusie za okrúhlym stolom o zručnostiach pod vedením všetkých zainteresovaných strán („Skillsdësch“) s cieľom analyzovať dopyt po zručnostiach a identifikovať najslubnejšie profily pracovných miest. Vo výslednom akčnom pláne sa vymedzia špecializované spôsoby odbornej prípravy s názvom „mosty zručností“, ktoré pomôžu pracovníkom a uchádzačom o zamestnanie zvýšiť ich zamestnateľnosť počas zelenej a digitálnej transformácie. Takto koncipovaná odborná príprava sa začne v druhom štvrtroku 2022.

Investícia 1: FutureSkills (Budúce zručnosti)

V rovnakom kontexte program FutureSkills poskytuje vybraným a motivovaným uchádzačom o zamestnanie požadované mäkké, digitálne a manažérske zručnosti, aby sa im uľahčila krátkodobá reintegrácia na trh práce a mobilita. V programe sa stanovuje osobitný cieľ pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 45 rokov a viac s cieľom pomôcť znížiť rozšírený predčasný odchod do dôchodku a zlepšiť zručnosti. Obsah vytvorený v rámci programu sa dá k dispozícii väčšiemu počtu uchádzačov o zamestnanie v dlhšom časovom horizonte.

A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
1A-1	Reforma 1 – Skillsdäsch	Míľnik	Spustenie programu „Skillsdäsch“	Oficiálne začatie procesu „Skillsdäsch“ počas zasadnutia tripartitného koordinačného výboru				OTÁZKA Č. 3	2020	Začatie procesu spoločného okrúhleho stola („Skillsdäsch“) tripartitným koordinačným výborom s cieľom analyzovať dopyt po zručnostiach a identifikovať najslubnejšie profily pracovných miest
1A-2	Reforma 1 – Skillsdäsch	Míľnik	Spustenie odbornej prípravy („preklenovacie prvky zručností“)	Oficiálne začatie odbornej prípravy otvorením registrácií pre zainteresovaných účastníkov				ŠTVRTÝ K	2022	Odborná príprava navrhnutá v rámci procesu Skillsdäsch sa oficiálne začína ich otvorením na registráciu pre zainteresovaných účastníkov.
1A-3	Investícia 1 – Budúce zručnosti	Míľnik	Dohoda partnerov o „operačnej fáze“	Podpísanie dohody				ŠTVRTÝ K	2021	Podpísanie dohody programovými partnermi (ministerstvom práce, zamestnanosti a sociálneho a solidárneho hospodárstva, obchodnou komorou, vzdelávacou komorou a komorou zamestnancov) o „prevádzkovej fáze“ programu „FutureSkills“
1A-4	Investícia 1 – Budúce zručnosti	Cieľ	Účastníci FutureSkills vo veku viac ako 45 rokov		Počet osôb	0	150	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ K	2021	Na odbornej príprave „FutureSkills“ sa zúčastnilo 150 uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 45 rokov (30 % z celkového počtu 500 účastníkov).
1A-5	Investícia 1 – Budúce zručnosti	Cieľ	Účastníci programu FutureSkills		Počet osôb	150	440	ŠTVRTÝ ŠTVRTÝ K	2021	Na odbornej príprave „FutureSkills“ sa zúčastnilo celkovo 440 uchádzačov o zamestnanie.

B. ZLOŽKA 1B: Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti

Tento komponent plánu obnovy a odolnosti Luxemburska zahŕňa dve reformy a dve investície zamerané na riešenie niektorých štrukturálnych problémov sektora zdravotníctva v Luxembursku: nedostatok zdravotníckych pracovníkov a potreba zvýšiť efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti, najmä prostredníctvom jeho digitalizácie. Prvá reforma sa zaoberá riadením systému zdravotnej starostlivosti a načrtáva proces konzultácií so zainteresovanými stranami a metódu pracovného programu na riešenie viacerých vopred identifikovaných výziev. Cieľom druhej reformy je nanovo vymedziť a rozšíriť kompetencie rôznych odborníkov. Investície prispievajú k digitalizácii v sektore zdravotníctva i) zavedením digitálneho registra zdravotníckych pracovníkov v záujme lepšieho riadenia a predvídania pokrytia zdravotnej starostlivosti a potrebných zdravotníckych pracovníkov a ii) vývojom riešení pre telemedicínu.

Táto zložka je reakciou na odporúčanie pre jednotlivé krajiny z roku 2020 zlepšiť odolnosť systému zdravotnej starostlivosti, ktoré spočíva v zabezpečení primeranej mobilizácie dostupných zdravotníckych pracovníkov zlepšením riadenia systému a elektronického zdravotníctva.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1: Gesondheetsdësch

Luxembursko začalo konzultačný proces („Gesondheetsdësch“) medzi ministerstvami, manažermi zdravotného poistenia, lekármi a zástupcami zdravotníckych pracovníkov s cieľom modernizovať riadenie sektora zdravotníctva a reagovať na niekoľko vopred identifikovaných výziev v šiestich tematických pracovných oblastiach. Reformy a investície uvedené v pláne obnovy a odolnosti Luxemburska – reforma kompetencií zdravotníckych pracovníkov, vytvorenie digitálneho registra zdravotníckych pracovníkov a vývoj riešení v oblasti telemedicíny – vychádzajú z výsledkov tejto konzultácie. Ďalšie pracovné okruhy tohto procesu sa týkajú aj veľmi dôležitých oblastí súvisiacich s odolnosťou systému zdravotnej starostlivosti (najmä posilnenie primárnej starostlivosti, integrovanej starostlivosti, podpory zdravia, udržateľného financovania zdravotnej starostlivosti), ale nepremietajú sa do záväzkov v pláne, s výnimkou uverejnenia pracovného programu na vykonávanie výsledkov procesu Gesondheetsdësch.

Reforma 2: Reforma regulácie kompetencií zdravotníckych pracovníkov

Cieľom tejto reformy je reagovať na výzvy súvisiace s nedostatkom pracovnej sily v zdravotníctve. Spočíva v revízii zodpovedností zdravotníckych povolání a zavedení nových opatrení v rámci nemocničných štruktúr.

Investícia 1: Jednotný digitálny register zdravotníckych pracovníkov

Účelom tejto investície je vytvoriť jednotný digitálny register zdravotníckych povolání, v ktorom sa budú zhromažďovať administratívne a odborné údaje s cieľom spravovať údaje o zdravotníckych pracovníkoch v Luxembursku (počet lekárov, ich špecializácie, oblasti odbornosti, ich vekové rozdelenie, územné rozdelenie...), predpovedať potrebné povolania a zručnosti (krátkodobé až strednodobé demografické prognózy podľa špecializácií a geografických oblastí) a mobilizovať zamestnancov počas kríz.

Tento nástroj umožňuje aj správu profesijných licencií a reaguje na zákonnú povinnosť aktualizovať profesijné údaje. Projekt sa dokončí do 31. marca 2023.

Investícia 2: Telemedicínske riešenie pre sledovanie pacientov na diaľku

Táto investícia je zameraná na rozvoj diaľkového lekárskeho monitorovania (telemedicína). Pozostáva zo systému telekonzultácií na diaľkové monitorovanie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.

B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
1B-1	Reforma 1 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Gesondheetsdësch	Míľnik	Začiatok a prípravná fáza Gesondheetsdëschov ho procesu s cieľom riešiť šesť tematických priorít.	Začiatok konzultačného procesu				OTÁZKA Č. 3	2020	Prvé úvodné stretnutie a začatie prípravnej fázy procesu Gesondheetsdësch s cieľom riešiť šesť tematických priorít (1. Lepšia komplementárnosť medzi nemocničným a ambulantným sektorom; 2. Zlepšenie vzťahov medzi pacientmi a poskytovateľmi starostlivosti; 3. Demografia lekárskeho a ošetrovateľského personálu: nástroje na predchádzanie nedostatku; 4. Prevencia v sektore zdravotníctva; 5. Využívanie nových technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti; 6. Financovanie systému zdravotnej starostlivosti: finančná udržateľnosť systému.
1B-2	Reforma 1 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Gesondheetsdësch	Míľnik	Pracovný program	Uverejnenie pracovného programu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Uverejnenie pracovného programu na usmernenie vykonávania programu „Gesondheetsdësch“ s cieľom vytvoriť štrukturálny rámec na prispôbenie politických diskusií o systéme zdravotnej starostlivosti. Tento pracovný program vypracuje šesť pracovných skupín Gesondheetsdësch: PRACOVNÁ SKUPINA 1: Lepšia komplementárnosť medzi nemocničným a ambulantným sektorom PRACOVNÁ SKUPINA 2: Zlepšenie vzťahov medzi pacientmi a poskytovateľmi starostlivosti PRACOVNÁ SKUPINA 3: Demografia lekárskeho a ošetrovateľského personálu: nástroje na predchádzanie nedostatku PRACOVNÁ SKUPINA 4: Prevencia v sektore zdravotníctva: smerom k zmene paradigmy

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
										PRACOVNÁ SKUPINA 5: Využívanie nových technológií v zdravotnej starostlivosti PRACOVNÁ SKUPINA 6: Financovanie systému zdravotnej starostlivosti: finančná udržateľnosť systému
1B-4	Reforma 2 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – reforma kompetencií zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Revízia zdravotníckych povolaní a zavedenie nových opatrení v rámci nemocničných štruktúr	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov				OTÁZKA Č. 3	2025	Nadobudnutie účinnosti zmien právnych aktov týkajúcich sa 1) praxe a modernizácie zdravotníckych povolaní a 2) nemocníc a plánovania nemocníc; o vykonávaní povolania lekára, zubného lekára a veterinárneho lekára; a zákonník sociálneho zabezpečenia.
1B-5	Reforma 2 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – reforma kompetencií zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Povinnosti sestier všeobecnej starostlivosti	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu				OTÁZKA Č. 3	2026	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa vymedzujú povinnosti sestier všeobecnej starostlivosti
1B-6	Investícia 1 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – jednotný digitálny register zdravotníckych povolaní	Cieľ	Sprístupnenie nového digitálneho registra		Počet osôb	0	5 000	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Jednotný digitálny register zdravotníckych povolaní, v ktorom sa zhromažďujú príslušné administratívne a odborné informácie umožňujúce lepšie riadenie zdravotníckych pracovníkov, je funkčný a má 5000 registrovaných odborníkov.
1B-7	Investícia 2—	Míľnik	„Maela“	Riešenie				ŠTVRŤR	2021	Riešenie diaľkového monitorovania „Maela“, ktoré

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – telemedicínske riešenie sledovania pacientov na diaľku			diaľkového monitorovani a „Maela“, ktoré umožňuje diaľkové lekárske monitorovani e medzi zdravotníckymi pracovníkmi (vrátane lekárov a zdravotných sestier) a pacientmi, je funkčné.				OK		umožňuje diaľkové lekárske monitorovanie medzi zdravotníckymi pracovníkmi (vrátane lekárov a zdravotných sestier) a pacientmi, musí byť funkčné s 3000 protokolmi diaľkového monitorovania vykonanými od 23. 2020 do 7. 2021.
1B-8	Investícia 2 — Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Telemedicínske riešenie sledovania pacientov na diaľku	Míľnik	Integrované riešenie	Interne vyvinuté riešenie je online a prístupné				ŠTVRŤR OK	2023	Nové interne vyvinuté monitorovacie riešenie, ktoré umožňuje vytváranie a správu zdravotných záznamov pacientov žiadateľov o azyl a osôb pod medzinárodnou ochranou, je dostupné online.

C. COMPONENT 1C – Zvýšenie ponuky cenovo dostupného a udržateľného nájomného bývania

Cieľom tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti Luxemburska je rozvíjať bývanie a zvýšiť ponuku cenovo dostupného a udržateľného bývania v Luxembursku.

V rámci tejto zložky sa reformou „Paktu o bývaní 2.0“ zavádza nový referenčný rámec pre vládnu podporu obciam pri vytváraní nových projektov bývania prostredníctvom výstavby nových budov alebo obnovy existujúceho fondu budov.

Prostredníctvom opatrenia Paktu o bývaní 2.0 tento komponent prispieva k plneniu odporúčania pre Luxembursko „podporovať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami do (...) zvyšovania ponuky bývania, a to aj zvyšovaním stimulov a odstraňovaním prekážok pri výstavbe“ (odporúčanie pre Luxembursko č. 3 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmiňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

C.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma: Pakt o bývaní 2.0

V Luxembursku vysoká miera koncentrácie súkromného majetku a malé stimuly na uvoľnenie pôdy na rozvoj obmedzujú schopnosť verejných orgánov riešiť chronicky nedostatočnú ponuku bývania, ktorá naďalej zvyšuje ceny vzhľadom na silný rast obyvateľstva. Zadlženosť domácností sa medzitým naďalej zvyšuje a v roku 2018 predstavuje 170 % HND (väčšinou ide o hypotekárny dlh, ktorý je nerovnomerne rozložený, v dôsledku čoho sú chudobnejšie domácnosti relatívne zraniteľnejšie).

V tejto súvislosti sa touto reformou zavedie „pakt o bývaní 2.0“ ako referenčný rámec na povzbudenie obcí, aby mobilizovali pozemky na výstavbu a obydlia na obnovu s cieľom zvýšiť sociálne bývanie vzhľadom na nedostatok cenovo dostupného bývania a podporiť výstavbu škôl a škôlok s cieľom vyrovnáť sa s rastúcim počtom obyvateľov. Táto schéma vychádza zo skúseností získaných z „Paktu o bývaní 1.0“, ktorý je v platnosti od roku 2008.

V rámci paktu o bývaní 2.0 môže každá obec uzavrieť so štátom „pôvodný dohovor“, ktorý obci umožňuje, aby jej pomáhal „poradca pre bývanie“. V takom prípade obec vypracuje a prijme vlastnú komunálnu stratégiu rozvoja bývania („Programme d'action local logement“ alebo PAL). Obce potom podpíšu so štátom „vykonávaciu dohodu“, z ktorej pre obec vyplýva povinnosť realizovať rozvojové projekty podrobne opísané v PAL s finančnou podporou štátu na základe cenovo dostupných bytových jednotiek uvedených na trh s nájomným bývaním v predchádzajúcom roku.

Pakt o bývaní 2.0 zohľadňuje rozvojové priority stanovené v sektorových plánoch a novom národnom hlavnom programe územného plánovania (PDAT) a v rozsahu, v akom to umožňuje počet signatárskych obcí, prispieva k súdržnému rozvoju využívania pôdy na vnútroštátnej úrovni s cieľom udržateľne zvýšiť ponuku bývania. Cieľom reformy je uviesť do roku 2025 na trh aspoň 1200 bytových jednotiek.

Hoci väčšina obcí podpísala dohodu v rámci paktu o bývaní 1.0, neviedlo to k výraznému zvýšeniu ponuky sociálneho bývania. V porovnaní so svojím predchodcom sa v Pakte o bývaní 2.0 stanoví, že finančné krytie, ktoré je k dispozícii na štátne prevody obciam, sa vypočíta na základe počtu cenovo dostupných bytových jednotiek na ich území uvedených na trh s nájomným bývaním počas predchádzajúceho roka (buď prostredníctvom výstavby alebo nadobudnutia a obnovy), a nie na základe rastu počtu obyvateľov. Okrem toho sa finančné príspevky poskytnuté obciam vyplácajú na základe realizácie projektov schválených v rámci Paktu o bývaní 2.0 a zameraných na dosiahnutie jeho cieľov. Kľúčovým cieľom reformy zameranej na posilnenie kapacity verejného sektora zmysluplne zvýšiť verejný bytový fond a rozšíriť prax cenovo dostupného a udržateľného nájomného bývania je užšia spolupráca medzi štátom a obcami. V tomto zmysle sa v návrhu paktu o bývaní 2.0 stanovuje, že 10 % až 30 % každého rozvojového projektu sa vyčlení na cenovo dostupné bývanie uvádzané na trh s nájomným bývaním. Reforma ponúka príležitosť zmysluplne riešiť trend inflácie cien obytných nehnuteľností, ktorá sa takisto považuje za jednu z hlavných prekážok investícií a rastu.

C.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
1C-1	Reforma – Pakt o bývaní 2.0	Míľník	Nadobudnutie účinnosti zákona o pakte o bývaní 2.0	Nadobudnutie účinnosti	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona o pakte o bývaní 2.0 s cieľom zvýšiť ponuku cenovo dostupného a udržateľného bývania na komunálnej úrovni. Cieľom paktu o bývaní je vypracovať vykonávacie dohody s obcami, ktoré umožnia vykonávanie miestneho akčného programu bývania.
1C-3	Reforma – Pakt o bývaní 2.0	Cieľ	Percentuálny podiel obcí, ktoré podpísali dohodu o vykonávaní	—	Percento	0	50	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2022	Podpísanie dohody o vykonávaní s najmenej 50 % obcí v Luxembursku. V tejto dohode sa okrem iného stanovujú spôsoby vyplácania finančnej podpory, na ktorú má obec nárok.

D. KOMPONENT 2A: Dekarbonizácia dopravy

Cieľom tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti Luxemburska je prispieť k dekarbonizácii odvetvia cestnej dopravy (ktoré v roku 2018 predstavovalo 50 % emisií Luxemburska, čo je viac ako dvojnásobok priemeru EÚ na úrovni 21 %, čiastočne v dôsledku tranzitnej dopravy), najmä podporou zvýšenej elektrifikácie mobility.

Pozostáva z reformy na podporu nákupu vozidiel s nulovými alebo nízkymi emisiami od obstarávateľských orgánov a subjektov a investície na ďalšie zavedenie siete nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá v celej krajine.

Tento komponent prispieva k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny adresovaného Luxembursku (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2020) s cieľom „zamerať investície na zelenú (...) transformáciu, najmä na udržateľnú dopravu“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma: Elektrifikácia vozového parku verejných obstarávateľov a obstarávateľov a verejnej dopravy

V smernici o ekologických vozidlách sa² stanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť, aby verejné obstarávanie ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi spĺňalo minimálne vnútroštátne cieľové hodnoty obstarávania ekologických vozidiel v referenčných obdobiach piatich rokov (aspoň 38,5 % ľahkých vozidiel, 45 % ekologických autobusov a 10 % ťažkých úžitkových vozidiel v rokoch 2021 – 2025).

Táto reforma spočíva v prekročení tejto povinnosti tým, že sa vyžaduje nielen to, aby sa minimálne ciele dosiahli ako národný priemer pre všetky obstarávané vozidlá, ale aj to, aby ich dosiahol každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ samostatne.

Okrem toho si luxemburský štát ako verejný obstarávateľ stanovil vyššie vnútorné ciele a plánuje do roku 2030 plne elektrifikovať vozový park autobusov prevádzkovaných prevádzkovateľom verejnej dopravy RGTR.

Investície: Systém podpory nabíjajúcich staníc

Cieľom tejto investície je zlepšiť sieť nabíjajúcich staníc pre elektrické vozidlá v celom Luxembursku. Táto investícia pozostáva z prijatia systému podpory nabíjajúcich staníc, ktorý môže okrem iného zahŕňať verejné, polosúkromné alebo súkromné nabíjacie stanice.

¹ Zdroj: Európska environmentálna agentúra, prehliadač údajov o skleníkových plynch.

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 116 – 130.

D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
2A-1	Reforma: Elektrifikácia vozového parku verejných obstarávateľov a obstarávateľov v a verejnej dopravy	Míľnik	Veľkovojské nariadenie o obstarávaní ekologických vozidiel	Nadobudnutie účinnosti	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa vymedzujú minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel (ľahké vozidlá, autobusy, ťažké úžitkové vozidlá) medzi vozidlami obstarávanými v rámci verejných zákaziek, ktoré má dosiahnuť každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ v období 2021 – 2025
2A-2	Investície: Systém podpory nabíjacích staníc	Míľnik	Zákon o systéme podpory nabíjacích staníc	Nadobudnutie účinnosti	—	—	—	ŠTVRŤR OK	2022	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zavádza systém podpory nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Systém podpory sa sprístupní spoločnostiam a podporia sa ním verejne prístupné alebo neprístupné nabíjacie stanice.
2A-4	Investície: Systém podpory nabíjacích staníc	Cieľ	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc	—	Metrika dodávok	0	2 986	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc (vyjadrený z hľadiska metriky dodávok). „Metrika dodávok“ sa vypočíta podľa metodiky vymedzenej v správe Transport & Environment (2020) „Recharge EU: koľko nabíjacích staníc bude Európa a jej členské štáty potrebovať v 20. rokoch 21. storočia, ale pri neverejných nabíjacích staniciach sa uplatňuje rovnaká váha ako pri poloverejných nabíjacích staniciach.

E. ZLOŽKA 2B: Ochrana životného prostredia a biodiverzity

Cieľom tohto komponentu plánu obnovy a odolnosti Luxemburska je podporiť ochranu a zachovanie biodiverzity a ekosystémov v Luxembursku ako spôsob posilnenia odolnosti, najmä so zreteľom na prepojenia medzi ľudským zdravím a zdravím ekosystémov. Ciele zahŕňajú obnovu biotopov, zvýšenie ekologickej kontinuity a odolnosť a obnovu ekosystémov, ako aj trvalé zvyšovanie informovanosti a výmenu poznatkov.

Komponent pozostáva z jedného opatrenia, ktoré zahŕňa niektoré prvky reformy a niektoré prvky investícií, na podporu úsilia obcí v oblasti opatrení na ochranu prírodného prostredia a biodiverzity. V opatrení sa navrhuje akčný plán, ktorý pripravuje obce na riešenie výziev súvisiacich s úbytkom biodiverzity a degradáciou ekosystémov.

Hoci sa v odporúčaníach pre jednotlivé krajiny určených Luxembursku neodkazuje na prírodné prostredie a biodiverzitu ako na osobitnú výzvu pre krajinu, táto zložka vo všeobecnosti prispieva k odporúčaní pre jednotlivé krajiny č. 3 2020 „zamerať investície na zelenú (...) transformáciu“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reformy a investície: „Naturpakt“

Cieľom opatrenia je povzbudiť obce, aby sa zapojili do opatrení na ochranu prírodného prostredia a biodiverzity. Opatrenie spočíva v podpore obcí pri podpise zmluvy „Naturpakt“ so štátom a získaní osvedčenia o ich plnení.

E.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
2B-1	Reformy a investície: „Naturpakt“	Míľník	Finalizácia katalógu opatrení	Uverejňovanie	—	—	—	OTÁZKA Č. 3	2021	Uverejnenie prijatého katalógu opatrení týkajúcich sa politík v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity v kontexte „Naturpaktu“, čo je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“.
2B-2	Reformy a investície: „Naturpakt“	Míľník	Zákon „Naturpakt“	Nadobudnutie účinnosti	—	—	—	ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa zriaďuje „Naturpakt“ umožňujúci obciam podpísať so štátom „zmluvu o Naturpakt“, ktorou sa zaväzujú vykonávať opatrenia na ochranu prírodného prostredia a biodiverzity na svojom území v období do roku 2030 a získať certifikáciu a súvisiace finančné dotácie, keď predložia dostatočnú úroveň výkonnosti vzhľadom na katalóg opatrení týkajúcich sa politík v oblasti prírodného prostredia a biodiverzity.
2B-5	Reformy a investície: „Naturpakt“	Cieľ	Certifikácia „Naturpakt“	—	Certifikácia	0	50	ŠTVRŤR OK	2025	V rámci „Naturpaktu“ je certifikovaných celkovo 50 obcí na základe pozitívneho audítorského posúdenia, že každá obec dosiahla úroveň výkonnosti 40 % maximálneho dosiahnuteľného skóre.

F. KOMPONENT 3A: Podpora hospodárstva založeného na údajoch

Bezpečnosť osobných údajov je pre spoločnosť veľkou výzvou, keďže hospodárske a sociálne subjekty sa čoraz viac spoliehajú na digitálnu komunikáciu. Táto zložka luxemburského plánu obnovy a odolnosti „Podpora hospodárstva založeného na údajoch“ je určená na riešenie tejto výzvy. Jeho cieľom je vyvinúť ultrabezpečnú komunikačnú infraštruktúru založenú na kvantovej technológii s cieľom zvýšiť bezpečnosť komunikácie citlivých údajov. Táto zložka sa zameriava aj na vytvorenie nového technologického ekosystému v Luxembursku, ktorého cieľom je vytvárať pracovné miesta a prilákať vedeckých odborníkov v tejto oblasti.

V tejto súvislosti musí mať zavedená kvantová komunikačná infraštruktúra (QCI) pozemnú časť schopnú prepojiť dva body s maximálnou vzdialenosťou 100 km.

Komponent má prispieť k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré boli Luxembursku doručené v rokoch 2019 a 2020 a v ktorých sa odporúča riadiť hospodársku politiku súvisiacu s investíciami s cieľom podporiť digitalizáciu a inovácie. Komponent prispieva aj k digitálnej transformácii.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1: Podpora vytvorenia nového technologického ekosystému v Luxembursku

Vývoj a zavádzanie kvantovej komunikačnej technológie je stále v experimentálnej fáze. Cieľom navrhovanej reformy je stimulovať rozvoj nového ekosystému v Luxembursku v súvislosti s touto novou technológiou a podporiť účasť súkromných spoločností a výskumných pracovníkov.

Investícia 1: Vývoj a zavádzanie testovacej infraštruktúry a riešení ultrabezpečnej konektivity

Táto investícia pozostáva z vývoja a zavádzania potrebnej výskumnej infraštruktúry na získanie poznatkov a skúseností v oblasti komunikácie založenej na kvantových technológiách. Na tento účel sa v spolupráci s výskumným ústavom SnT vytvorí laboratórium LuxQCI. Jedna demonštrácia sa má vykonať s cieľom získať skúsenosti týkajúce sa technológie.

F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
3A-2	Reforma 1 – Podpora vytvárania nového ekosystému v Luxembursku	Cieľ	Distribúcia kvantového kľúča		Počet	0	2	ŠTVRŤR OK	2022	Úspešné pripojenie dvoch lokalít v rámci LuxQCI Lab prostredníctvom vytvorenia terestriálnej siete.
3A-3	Investícia 1 – Vývoj a zavádzanie testovacej infraštruktúry a riešení ultrabezpečnej konektivity	Míľnik	Laboratórium LuxQCI	Uvedenie laboratória LuxQCI do prevádzky				OTÁZKA Č. 3	2021	LuxQCI Lab, ktorého cieľom je získať odborné znalosti potrebné na vývoj a prevádzku kvantovej komunikačnej infraštruktúry, musí byť v prevádzke.
3A-4	Investícia 1 – Vývoj a zavádzanie testovacej infraštruktúry a riešení ultrabezpečnej konektivity	Míľnik	Správa ex post o demonštrácii cezhraničného kvantového distribučného kľúčového pozemského pripojenia	Predloženie správy ex post				ŠTVRŤR OK	2023	Správa ex post predložená dodávateľom o demonštrácii cezhraničného kvantového distribučného kľúča na terestriálne pripojenie.

G. KOMPONENT 3B: Modernizácia verejnej správy

Pandémia ochorenia COVID-19 a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia poukázali na naliehavú potrebu ďalej rozvíjať primerané interoperabilné digitálne riešenia pre verejné služby a verejnú správu. Cieľom tejto zložky je riešiť túto výzvu zvýšením účinnosti a efektívnosti orgánov verejnej správy a ich služieb prostredníctvom ich digitalizácie, pričom sa zohľadnia súčasné výzvy, potreby a očakávania občanov a vládnych úradníkov.

Komponent plánu obnovy a odolnosti Luxemburska má reagovať na odporúčania pre jednotlivé krajiny adresované Luxembursku v rokoch 2019 a 2020, v ktorých sa odporúča podpora inovácií a digitalizácie, najmä v podnikateľskom sektore, ako aj usmerňovanie hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami s cieľom podporiť digitalizáciu a inovácie. Komponent prispieva aj k digitálnej transformácii.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmiernujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Investícia 1: Elektronická správa dokumentov a správa prípadov

Cieľom opatrenia je digitalizovať správu dokumentov vo verejnej správe. Táto investícia pozostáva z vytvorenia centrálnej platformy pre elektronickú správu dokumentov (platforma „Hive“) a poskytnutia prístupu k platforme piatim vládny subjektom.

Investícia 2: Rozvoj projektu MyGuichet – Projekt 1/3 – Virtuálne stretnutia

Hlavným cieľom tejto investície je umožniť orgánom verejnej správy ponúkať virtuálne stretnutia a zaviesť prístup k rôznym funkciám prostredníctvom stretnutí prostredníctvom videokonferencie.

Investícia 2: Rozvoj projektu MyGuichet – Projekt 2/3 – Rôzne postupy medzi občanmi a verejnou správou (C2G) a medzi podnikmi a verejnou správou (B2G)

Investícia 2 je zameraná na zavedenie 12 nových online služieb – v súlade s prioritami nariadenia o jednotnej digitálnej bráne – s cieľom rozšíriť digitálnu ponuku pre občanov a podniky a zjednodušiť rôzne administratívne postupy. Napríklad sa zavedie prístup medzi podnikmi a verejnou správou, pokiaľ ide o daňový odpočet zamestnancov, aby občania mohli mať prístup k týmto informáciám prostredníctvom aplikácie MyGuichet. Ďalšou službou, ktorá sa má zaviesť, je zavedenie prístupu občanov k vláde s cieľom uľahčiť uplatňovanie povolení na lov prostredníctvom MyGuichet.

Investícia 2: Vývoj MyGuichet – Projekt 3/3 – Mobilná aplikácia MyGuichet.lu

Cieľom tejto investície je preniesť funkcie ponúkané v MyGuichet.lu do mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia bude dostupná širokej verejnosti a jej cieľom je zlepšiť účinnosť postupov pre občanov a podniky. Aplikácia poskytuje prístup k funkciám stolového počítača, ako sú postupy s verejnou správou, z osobného mobilného telefónu. Ďalšou funkciou, ktorú táto aplikácia poskytne, je možnosť skenovať dokumenty. Smartfón teda musí byť schopný vymeniť skener.

Investícia 3: MyADEM

Cieľom opatrenia je digitalizácia služieb verejnej agentúry práce (ADEM). Táto investícia pozostáva z prijatia stratégie ADEM 2025 a umožnenia prístupu k digitálnym administratívnym postupom spojeným s MyADEM prostredníctvom MyGuichet.

Investícia 4: Národná platforma pre riadenie verejných prieskumov

Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj národnej platformy na riadenie verejných prieskumov. Táto investícia pozostáva z vytvorenia vnútroštátnej platformy, ktorá umožní orgánom verejnej správy riadiť a vytvárať verejné prieskumy.

G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
3B-1	Investícia 1 – Elektronická správa dokumentov a správa prípadov	Míľnik	Uvedenie centrálnej platformy pre elektronickú správu dokumentov a prípadov do prevádzky.	Uvedenie úplnej plošiny do prevádzky				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Sprevádzkuje sa centrálna platforma umožňujúca elektronickú správu dokumentov a výmenu dokumentov medzi orgánmi verejnej správy, čím sa zlepši správa dokumentov orgánmi verejnej správy.
3B-4	Investícia 1 – Elektronická správa dokumentov a správa prípadov	Cieľ	Päť subjektov verejnej správy získalo prístup k platforme „Hive“		Počet	0	5	ŠTVRŤROK	2024	Päť subjektov verejnej správy získa prístup k platforme „Hive“.
3B-5	Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 1/3: Virtuálne stretnutie	Míľnik	Prvá fáza výmeny prostredníctvom videokonferencie	Zavedenie potrebnej infraštruktúry na sprístupnenie virtuálnych stretnutí				ŠTVRŤROK	2022	Realizácia projektu infraštruktúry umožňujúceho dvom osobám vymieňať si informácie prostredníctvom videokonferencie so svojimi webovými prehliadačmi. Týka sa to virtuálnych stretnutí medzi občanmi alebo podnikmi a verejnou správou.
3B-6	Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 1/3: Virtuálne stretnutie	Míľnik	Druhá fáza výmeny prostredníctvom videokonferencie	Zavedenie virtuálnych stretnutí v MyGuichet.lu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Dostupnosť funkcie videokonferenčných stretnutí v MyGuichet.lu (úprava procesu vymenovania, úprava obrazovky zoznamu stretnutí, vývoj čakárne, úprava osobných priestorov na zobrazenie uskutočnených stretnutí).
3B-7	Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 2/3: Rôzne prístupy C2G a B2G	Cieľ	12 nových služieb		Počet	0	12	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2022	Zavedenie a dostupnosť 12 nových služieb pre občanov a podniky, ktoré sú prístupné prostredníctvom MyGuichet.lu.
3B-8	Investícia 2 – Rozvoj	Míľnik	Zavedenie mobilnej verzie MyGuichet	Mobilná verzia MyGuichet je				ŠTVRŤROK	2021	Zavedenie mobilnej verzie aplikácie MyGuichet, ktorá je funkčná a dostupná pre

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	MyGuichet – Projekt 3/3: Aplikácia Mobile MyGuichet.lu		(vyhradené publikum)	k dispozícii pre obmedzené publikum						obmedzený okruh používateľov.
3B-9	Investícia 2 – Rozvoj MyGuichet – Projekt 3/3: Aplikácia Mobile MyGuichet.lu	Míľnik	Zavedenie mobilnej verzie MyGuichet.lu pre širokú verejnosť	Mobilná verzia MyGuichet dostupná pre širokú verejnosť				OTÁZKA Č. 3	2021	Zavedenie mobilnej verzie MyGuichet.lu dostupnej širokej verejnosti.
3B-10	Investícia 3 – „eADEM“	Míľnik	Vytvorenie stratégie ADEM 2025 pre analytickú fázu	Prijatie stratégie ADEM 2025				ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK	2021	Prijatá stratégia ADEM 2025 a strednodobý pracovný program. Cieľom je mobilizovať zamestnancov úradu ADEM (Agence pour le développement de l'emploi) na riešenie výziev v oblasti operačnej a digitálnej transformácie, ktoré prináša systém eADEM.
3B-12	Investícia 3 – „MyADEM“	Míľnik	Digitálne administratívne postupy prepojené s MyADEM	Digitálne administratívne postupy prepojené s MyADEM				ŠTVRŤROK	2026	Digitálne administratívne postupy prepojené s MyADEM sú dostupné prostredníctvom MyGuichet.
3B-13	Investícia 4 – Vnútroštátna platforma na riadenie verejných vyšetrovaní	Míľnik	Vytvorenie vnútroštátnej platformy na riadenie a uverejňovanie verejných prieskumov a súvisiacich dokumentov	Vytvorenie národnej platformy				ŠTVRŤROK	2021	Vnútroštátna platforma je k dispozícii všetkým orgánom verejnej správy, ktoré organizujú verejné prieskumy s kľúčovými funkciami vrátane riadenia a uverejňovania verejných prieskumov a súvisiacich dokumentov a možnosti širokej verejnosti predložiť online príspevok.

H. ZLOŽKA 3C: Podpora transparentného a spravodlivého hospodárstva

Tento komponent luxemburského plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenie týkajúce sa modernizácie zdaňovania právnických osôb, konkrétne zákon zakazujúci odpočty úrokov a licenčných poplatkov vyplácaných prepojeným podnikom usadeným v jurisdikciách zaradených do zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, na účely dane z príjmov právnických osôb.

Ako doplnok k tomuto opatreniu sa v zložke uvádza, že Luxembursko vykoná posúdenie vplyvu uvedeného zákona „s cieľom poskytnúť informácie pre diskusiu o rozšírení opatrenia na iné tretie jurisdikcie, ako sú jurisdikcie uvedené v zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie“.

Komponent ďalej naznačuje, že Luxembursko bude naďalej zaujímať konštruktívny postoj v prebiehajúcich a nadchádzajúcich diskusiách o modernizácii fiškálneho systému EÚ a medzinárodného fiškálneho systému uplatniteľného na spoločnosti, najmä ako súčasť inkluzívneho rámca OECD v kontexte iniciatív oznámených v nedávnom oznámení Komisie s názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí.

Táto zložka obsahuje aj opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, od ktorých sa očakáva, že prispejú k odporúčaniu pre jednotlivé krajiny s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad rámcom boja proti praniu špinavých peňazí a jeho presadzovanie, pokiaľ ide o odborníkov poskytujúcich služby správy zvereneného majetku a služby pre obchodné spoločnosti a investičné služby.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernenia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma 1: Modernizácia zdaňovania právnických osôb

Táto reforma pozostáva z legislatívneho opatrenia, ktorým sa na účely dane z príjmov právnických osôb zakazujú odpočty úrokov a licenčných poplatkov vyplácaných prepojeným podnikom usadeným v jurisdikciách uvedených na zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely. Touto reformou sa vykonáva dohoda dosiahnutá na zasadnutí Rady EÚ v decembri 2019.

Reforma 2: Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Cieľom tejto reformy je posilniť rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa vzťahuje na odborníkov poskytujúcich služby správy zvereneného majetku a služby pre obchodné spoločnosti a investičné služby.

Súvisiace opatrenia pozostávajú z posilnenia vnútroštátnych ustanovení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, uverejnenia posúdení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, revízie legislatívneho rámca a digitálnych nástrojov luxemburského obchodného registra a posilnenia právneho rámca uplatniteľného na poskytovateľov služieb správy zvereneného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti.

H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
3C-1	Reforma 1 – Modernizácia zdaňovania právnických osôb	Míľnik	Zákon z 10. februára 2021, ktorým sa mení zmenený zákon zo 4. decembra 1967 o dani z príjmov (predtým návrh zákona č. 7547)	Nadobudnutie účinnosti aktu	—	—	—	ŠTVRŤR OK	2021	Nadobudnutie účinnosti zákona z 10. februára 2021, ktorým sa mení zmenený zákon zo 4. decembra 1967 o dani z príjmov (predtým návrh zákona č. 7547), ktorým sa na účely dane z príjmov právnických osôb zavádza neodpočítateľnosť úrokov a licenčných poplatkov zaplatených prepojeným podnikom usadeným v nespolupracujúcich daňových jurisdikciách.
3C-2	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Zákon z 25. marca 2020 o boji proti praniu špinavých peňazí	Nadobudnutie účinnosti aktu				ŠTVRŤR OK	2020	Nadobudnutie účinnosti zákona z 25. marca 2020, ktorým sa mení zmenený zákon z 12. novembra 2004 o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
3C-3	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Veľkovojuvodska vyhláška zo 14. augusta 2020 o boji proti praniu špinavých peňazí	Nadobudnutie účinnosti veľkovojuvodskej vyhlášky				OTÁZKA Č. 3	2020	Nadobudnutie účinnosti veľkovojuvodskej vyhlášky zo 14. augusta 2020, ktorou sa mení veľkovojuvodska vyhláška z 1. februára 2010, ktorou sa spresňujú určité ustanovenia zmeneného zákona z 12. novembra 2004 o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
3C-4	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Vertikálne posúdenie rizika v oblasti financovania terorizmu	Uverejnenie posúdenia rizika				ŠTVRŤR OK	2021	Uverejnenie posúdenia rizík v súvislosti s hrozbami, ktorým Luxembursko čelí, keď výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prijme posúdenie vertikálnych rizík financovania terorizmu
3C-5	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu	Míľnik	Sektorové hodnotenie rizika právnických osôb	Uverejnenie posúdenia rizika				ŠTVRŤR ŠTVRŤR OK	2021	Uverejnenie sektorového posúdenia rizika právnických osôb.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	terorizmu									
3C-6	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Aktualizácia vnútroštátneho posúdenia rizík za rok 2020	Uverejnenie posúdenia rizika				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2020	Uverejnenie aktualizácie vnútroštátneho posúdenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu za rok 2020.
3C-7	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Obchodný register Luxemburska	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2025	Nadobudnutie účinnosti zákona, ktorým sa rozširujú sankčné, kontrolné a výkonné právomoci luxemburského obchodného registra. Aktualizované webové sídlo luxemburského obchodného registra je dostupné online.
3C-8	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Dokončenie štúdie o posilnení režimu uplatniteľného na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti	Dokončenie štúdie				ŠTVRTÝ ŠTVRŤR OK	2021	Dokončenie štúdie o posilnení režimu vzťahujúceho sa na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti.
3C-9	Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa posilňuje režim uplatniteľný na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho aktu				OTÁZKA Č. 3	2023	Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa posilňuje režim uplatniteľný na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti.

J. COMPONENT 4A – kapitola REPowerEU

Kapitola REPowerEU je štruktúrovaná do štyroch opatrení a prispieva k riešeniu výziev zelenej transformácie, najmä potreby znížiť emisie skleníkových plynov, zlepšiť energetickú efektívnosť budov, urýchliť rozvoj dodatočnej výrobnnej kapacity z obnoviteľných zdrojov energie, znížiť závislosť od dovážaných fosílnych palív a zlepšiť dostupnosť a prístupnosť dopravy s nulovými emisiami.

Hlavné ciele kapitoly REPowerEU sú:

- zvýšiť a urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov podporou udržateľnej výroby bioplynu a zvýšením zavádzania kapacity na výrobu fotovoltickej energie;
- zvýšiť energetickú efektívnosť a podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania;
- posilniť poskytovanie udržateľnej dopravy s nulovými emisiami podporou nákupu vozidiel s nulovými emisiami.

Kapitola REPowerEU prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa zníženia celkovej závislosti od fosílnych palív (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4.1 v roku 2022 a 4.1 v roku 2023) urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, najmä fotovoltických elektrární a udržateľného biometánu, ako aj vykonávaním dodatočných opatrení na podporu energetickej efektívnosti v oblasti bývania (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4.4 v roku 2022 a 4.3 v roku 2023). Okrem toho prostredníctvom elektrifikácie vozového parku kapitola prispieva k plneniu odporúčania na podporu elektrifikácie dopravy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4.6 v roku 2022 a 4.5 v roku 2023).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ C(2023) 6465 final.

J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Reforma: Podpora udržateľnej výroby bioplynu

Cieľom tejto reformy je zvýšiť výrobu a využívanie udržateľného bioplynu. Reforma pozostáva z revízie existujúceho systému podpory udržateľného bioplynu v Luxembursku.

Investícia 1: Podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania

Cieľom tejto investície je zvýšiť energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v sektore bývania. Opatrenie pozostáva zo schvaľovania grantov na projekty v oblasti energetiky.

Investícia 2: Podpora mobility s nulovými emisiami a aktívnej mobility

Cieľom tejto investície je podporiť elektrifikáciu luxemburského vozového parku a podporiť aktívnu mobilitu. Investícia pozostáva z poskytovania finančnej podpory na nákup vozidiel s nulovými emisiami.

Investícia 3: Výstavba fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch

Cieľom tejto investície je podporiť využívanie výroby fotovoltickej energie v Luxembursku. Opatrenie spočíva v inštalácii fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie s výkonom presahujúcim 30 kWp v obchodných priestoroch.

Toto opatrenie umožňuje podporu pre lokality registrované ako zariadenia ETS len vtedy, ak intervencie nemajú vplyv na emisie oxidu uhličitého týchto zariadení ETS, a preto ide o opatrenia, ktoré nie sú v rámci hraníc zariadení ETS.

Investícia 4: Rozšírené opatrenie: Investície [2A-4]: Systém podpory nabíjacích staníc

Cieľom tejto investície je zvýšiť investíciu [2A-4]: Systém podpory pre nabíjacie stanice v rámci komponentu 2A.

Rozšírená časť tohto opatrenia pozostáva zo systému podpory nabíjacích staníc, ktorý môže okrem iného zahŕňať verejné, polosúkromné alebo súkromné nabíjacie stanice.

J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
4A-1	Reforma 1 – Podpora udržateľnej výroby bioplynu	Míľnik	Veľkovojské nariadenie, ktorým sa reformuje systém podpory udržateľného bioplynu	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa reformuje systém podpory udržateľného bioplynu				ŠTVRTÝ ŠTVRT' ROK	2024	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa reformujú systémy podpory udržateľného bioplynu s cieľom zvýšiť stimuly na používanie hnoja v hmotnostnom pomere aspoň 90 % a vytvoriť nové tarifné kategórie pre malé zariadenia. Veľkovojské nariadenie zabezpečí, aby bioplyn, ktorého sa týka, spĺňal kritériá udržateľnosti, kritériá úspor emisií skleníkových plynov a pravidiel pre potravinárske a krmovinárske plodiny stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
4A-2	Investícia 1 – Podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania	Míľnik	Veľkovojské nariadenie, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa reformuje systém podpory energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania				ŠTVRT' ROK	2022	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu udržateľnosti, racionálneho využívania energie a energie z obnoviteľných zdrojov v sektore bývania.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			bývania							
4A-3	Investícia 1 – Podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania	Cieľ	Počet schválení grantov na energetické projekty		Počet	0	6 290	OTÁZKA Č. 3	2026	Udeliť schválenia pre 6290 energetických projektov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať jednu alebo viacero z týchto kategórií: • projekty energetickej efektívnosti; • fotovoltaičné zariadenia; • solárne tepelné zariadenia; • kotly na drevo; • tepelné čerpadlá.
4A-4	Investícia 2 – Podpora mobility s nulovými emisiami a aktívnej mobility	Míľnik	Veľkovojské nariadenie, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu získavania vozidiel s nulovými emisiami	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa reformuje systém na podporu nadobúdania vozidiel s nulovými emisiami				OTÁZKA Č. 3	2022	Nadobudnutie účinnosti veľkovojského nariadenia, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami CO2.
4A-5	Investícia 2 – Podpora mobility s nulovými emisiami a aktívnej mobility	Cieľ	Počet vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých prostredníctvom kúpy, lízingu alebo		Počet	0	38 126	ŠTVRTÝ ROK	2025	38126 zakúpených vozidiel s nulovými emisiami.

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľnika a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
			prenájmu							
4A-6	Investícia 3: Výstavba fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch	Cieľ	Inštalovaný fotovoltický výkon jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch		MWp	0	25	ŠTVRTÝ ŠTVRŤ ROK	2024	25 MWp fotovoltickej kapacity jednotiek na výrobu elektrickej energie inštalovaných v obchodných priestoroch.
4A-7	Investícia 3: Výstavba fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch	Cieľ	Inštalovaný fotovoltický výkon jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch		MWp	25	55.1	OTÁZKA Č. 3	2026	55,1 MWp fotovoltickej kapacity jednotiek na výrobu elektrickej energie inštalovaných v obchodných priestoroch.
4A-8	Investícia 4: Rozšírené opatrenie: Investície [2A-	Cieľ	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc	—	Metrika dodávok	2 986	3 200	ŠTVRŤ ROK	2026	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc (vyjadrený z hľadiska metriky dodávok). „Metrika dodávok“ sa vypočíta podľa metodiky

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
	4]: Systém podpory nabíjacích staníc									vymedzenej v správe Transport & Environment (2020) „Recharge EU: koľko nabíjacích staníc bude Európa a jej členské štáty potrebovať v 20. rokoch 21. storočia, ale pri neverejných nabíjacích staniciach sa uplatňuje rovnaká váha ako pri poloverejných nabíjacích staniciach.

I. AUDIT A KONTROLA

I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory

Funkčnosť systému pre zaznamenávanie a uchovávanie všetkých relevantných údajov týkajúcich sa implementácie plánu obnovy a odolnosti (dosahovanie míľnikov a cieľov, údaje o konečných príjemcoch, dodávateľia, subdodávateľia a koneční užívatelia výhod) by mala byť funkčná pred podaním prvej žiadosti o platbu. Pred prvou žiadosťou o platbu Luxembursko predloží aj osobitnú auditorskú správu potvrdzujúcu účinnosť minimálnych funkcií registračného systému.

Luxembursko okrem toho pred predložením prvej žiadosti o platbu dokončí vykonávanie ďalších postupov na ochranu finančných záujmov EÚ, ako sa uvádza v časti III kapitole 4 o vykonávaní, podkapitole x a kapitole 6 o audite a kontrolách, podkapitole xi plánu. Vo vyhlásení riadiaceho subjektu a súhrne auditov pripojenom k žiadosti o platbu by sa mal potvrdiť stav ich vykonávania a mali by sa identifikovať všetky súvisiace zistené nedostatky a prijaté alebo plánované nápravné opatrenia.

I.2. Míľníky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Míľník/cieľ	Názov	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľníky)	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Orientačný harmonogram dokončenia		Opis každého míľníka a cieľa
					Merná jednotka	Základná	Cieľ	Štvrťina	Rok	
AC-1	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľník	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF	Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Musí byť zavedený a funkčný systém registra na monitorovanie vykonávania RRF. Systém zahŕňa minimálne tieto funkcie: a) zber údajov a monitorovanie dosahovania míľníkov a cieľov; b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
AC-2	Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľník	Ochrana finančných záujmov EÚ	Vykonávanie postupov				Pred prvou žiadosťou o platbu	Pred prvou žiadosťou o platbu	Dokončenie vykonávania ďalších postupov na ochranu finančných záujmov EÚ, ako sa uvádza v časti III kapitole 4 o vykonávaní, podkapitole x a kapitole 6 o audite a kontrolách, podkapitole xi plánu, ktoré sa majú dokončiť pred predložením prvej žiadosti o platbu luxemburskými orgánmi.

Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Luxemburska vrátane kapitoly REPowerEU predstavujú 241 100 776 EUR. Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na 176 746 699 EUR. Konkrétne odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 predstavujú 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú 176 746 699 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU

1. Finančného príspevku

1.1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Milník/cieľ	Názov
AC-1	SPRÁVNNA KOMISIA: Monitorovanie a vykonávanie plánu	Milník	Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania RRF
3C-2	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Milník	Zákon z 25. marca 2020 o boji proti praniu špinavých peňazí
1A-1	1A: Reforma 1 – Skillsdësch	Milník	Spustenie programu „Skillsdësch“
1B-1	1B: Reforma 1 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Gesondheetsdësch	Milník	Úvodná a prípravná fáza procesu „Gesondheetsdësch“ s cieľom riešiť šesť tematických priorít.
3C-3	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Milník	Veľkovojská vyhláška zo 14. augusta 2020 o boji proti praniu špinavých peňazí
3C-6	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Milník	Aktualizácia vnútroštátneho posúdenia rizík za rok 2020
1A-3	1A: Investícia 1 – Budúce zručnosti	Milník	Dohoda partnerov o „operačnej fáze“
1B-7	1B: Investícia 2 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Telemedicínske riešenie sledovania pacientov na diaľku	Milník	„Maela“
3B-13	3B: Investícia 4 – Vnútroštátna platforma na riadenie verejných vyšetrovaní	Milník	Vytvorenie vnútroštátnej platformy na riadenie a uverejňovanie verejných prieskumov a súvisiacich dokumentov
3C-1	3C: Reforma 1 – Modernizácia zdaňovania právnických osôb	Milník	Zákon z 10. februára 2021, ktorým sa mení zmenený zákon zo 4. decembra 1967 o dani z príjmov (predtým návrh zákona č. 7547)
3B-8	3B: Investícia 2 – Rozvoj MyGuichet – Projekt 3/3: Aplikácia Mobile MyGuichet.lu	Milník	Zavedenie mobilnej verzie MyGuichet (vyhradené publikum)
3C-4	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých	Milník	Vertikálne posúdenie rizika

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
	peňazí a financovaniu terorizmu		v oblasti financovania terorizmu
1C-1	1C: Reforma – Pakt o bývaní 2.0	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o pakte o bývaní 2.0
2A-1	2A: Reforma: Elektrifikácia vozového parku verejných obstarávateľov a obstarávateľov a verejnej dopravy	Míľnik	Veľkovojvodské nariadenie o obstarávaní ekologických vozidiel
2B-1	2B: Reformy a investície: „Naturpakt“	Míľnik	Finalizácia katalógu opatrení
3A-3	3A: Investícia 1 – Vývoj a zavádzanie testovacej infraštruktúry a riešení ultrabezpečnej konektivity	Míľnik	Laboratórium LuxQCI
3B-9	3B: Investícia 2 – Rozvoj MyGuichet – Projekt 3/3: Aplikácia Mobile MyGuichet.lu	Míľnik	Zavedenie mobilnej verzie MyGuichet.lu pre širokú verejnosť
1A-4	1A: Investícia 1 – Budúce zručnosti	Cieľ	Účastníci FutureSkills vo veku viac ako 45 rokov
1A-5	1A: Investícia 1 – Budúce zručnosti	Cieľ	Účastníci programu FutureSkills
1B-2	1B: Reforma 1 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Gesundheitsdēsch	Míľnik	Pracovný program
2B-2	2B: Reformy a investície: „Naturpakt“	Míľnik	Zákon „Naturpakt“
3B-1	3B: Investícia 1 – Elektronická správa dokumentov a správa prípadov	Míľnik	Uvedenie centrálnej platformy pre elektronickú správu dokumentov a prípadov do prevádzky.
3B-10	3B: Investícia 3 – „eADEM“	Míľnik	Vytvorenie stratégie ADEM 2025 pre analytickú fázu
3C-5	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Sektorové hodnotenie rizika právnických osôb
3C-8	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Dokončenie štúdie o posilnení režimu uplatniteľného na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti
AC-2	SPRÁVNÁ KOMISIA: Monitorovanie a vykonávanie plánu	Míľnik	Ochrana finančných záujmov EÚ
		Suma splátky	24858611 EUR

1.2. Druhá splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2A-2	2A: Investície: Systém podpory nabíjacích staníc	Míľnik	Zákon o systéme podpory nabíjacích staníc
1A-2	1A: Reforma 1 – Skillsdäsch	Míľnik	Spustenie odbornej prípravy („preklenovacie prvky zručností“)
3A-2	3A: Reforma 1 – Podpora vytvárania nového ekosystému v Luxembursku	Cieľ	Distribúcia kvantového kľúča
3B-5	3B: Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 1/3: Virtuálne stretnutie	Míľnik	Prvá fáza výmeny prostredníctvom videokonferencie
1B-6	1B: Investícia 1 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – jednotný digitálny register zdravotníckych povolání	Cieľ	Sprístupnenie nového digitálneho registra
1C-3	1C: Reforma – Pakt o bývaní 2.0	Cieľ	Percentuálny podiel obcí, ktoré podpísali dohodu o vykonávaní
3B-6	3B: Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 1/3: Virtuálne stretnutie	Míľnik	Druhá fáza výmeny prostredníctvom videokonferencie
3B-7	3B: Investícia 2 – Vývoj MyGuichet – Projekt 2/3: Rôzne prístupy C2G a B2G	Cieľ	12 nových služieb
4A-2	4A: Reforma – Podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania	Míľnik	Veľkovojské nariadenie, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania
4A-4	4A: Podpora mobility s nulovými emisiami a aktívnej mobility	Míľnik	Veľkovojské nariadenie, ktorým sa stanovujú usmernenia pre schému pomoci na podporu nákupu vozidiel s nulovými emisiami
		Suma splátky	59 891 672 EUR

1.3. Tretia splátka (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
1B-4	1B: Reforma 2 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Reforma kompetencií zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Revízia zdravotníckych povolaní a zavedenie nových opatrení v rámci nemocničných štruktúr
1B-8	1B: Investícia 2 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Telemedicínske riešenie pre následnú lekársku starostlivosť na diaľku	Míľnik	Integrované riešenie
2B-5	2B: Reformy a investície: „Naturpakt“	Cieľ	Certifikácia „Naturpakt“ 50 obcí
3A-4	3A: Investícia 1 – Vývoj a zavádzanie testovacej infraštruktúry a riešení ultrabezpečnej konektivity	Míľnik	Správa ex post o demonštrácii cezhraničného kvantového distribučného kľúčového pozemského pripojenia
3B-4	3B: Investícia 1 – Elektronická správa dokumentov a správa prípadov	Cieľ	Päť subjektov verejnej správy získalo prístup k platforme „Hive“
3C-9	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti aktu, ktorým sa posilňuje režim uplatniteľný na poskytovateľov služieb správy zvereného majetku a služieb pre obchodné spoločnosti
4A-5	4A: Investícia 2 – Podpora mobility s nulovými emisiami a aktívnej mobility	Cieľ	Počet vozidiel s nulovými emisiami nadobudnutých prostredníctvom kúpy, lízingu alebo prenájmu
4A-1	4A: Reforma 1 – Podpora udržateľnej výroby bioplynu	Míľnik	Veľkovojskové nariadenie, ktorým sa reformuje systém podpory udržateľného bioplynu
4A-6	4A: Investícia 3: Výstavba fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch	Cieľ	Inštalovaný fotovoltický výkon jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch
		Suma splátky	95560498 EUR

1.4. Štvrtá fáza (nenávratná podpora):

Poradové číslo	Súvisiace opatrenie (Reforma alebo investícia)	Míľnik/cieľ	Názov
2A-4	2A: Investície: Systém podpory nabíjacích staníc	Cieľ	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc
1B-5	1B: Reforma 2 – Posilnenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti – Reforma kompetencií zdravotníckych pracovníkov	Míľnik	Povinnosti sestier všeobecnej starostlivosti
3C-7	3C: Reforma 2 – Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu	Míľnik	Transformácia luxemburského obchodného registra
4A-3	4A: Investícia 1 – Podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania	Cieľ	Počet schválení grantov na energetické projekty
4A-7	4A: Investícia 3: Výstavba fotovoltických jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch	Cieľ	Inštalovaný fotovoltický výkon jednotiek na výrobu elektrickej energie v obchodných priestoroch
4A-8	Investícia 4: Rozšírené opatrenie: Investície [2A-4]: Systém podpory nabíjacích staníc	Cieľ	Počet nainštalovaných nabíjacích staníc
3B-12	3B: Investícia 3 – „MyADEM“	Míľnik	Digitálne administratívne postupy prepojené s MyADEM
		Suma splátky	60789995 EUR

ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti

Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Luxemburska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami.

Riaditeľstvo pre hospodárske a rozpočtové záležitosti v rámci ministerstva financií nesie celkovú zodpovednosť za vykonávanie plánu a pôsobí ako riadiaci útvar a jednotné kontaktné miesto pre Komisiu. Tento útvar je zodpovedný aj za vypracovanie žiadostí o platbu a vyhlásení riadiaceho subjektu a koordinuje a monitoruje vykonávanie plánu. Zhromažďuje aj údaje o ukazovateľoch, ktoré predložili koneční prijímatelia, a vykonáva overovania zo strany riadiaceho orgánu.

Riadiaci útvar je zodpovedný za zhromažďovanie všetkých informácií týkajúcich sa ukazovateľov, v súvislosti s ktorými vykonáva aj kontrolu konzistentnosti a všeobecnejšie kontrolu kvality. Riadiaci útvar je zodpovedný aj za oznamovanie a využívanie týchto údajov z monitorovania, a to tak v koordinačných výboroch, ako aj vo výročnej správe o vykonávaní.

Riadiaci útvar vykonáva kontroly (vrátane kontrol na mieste) administratívnych, finančných, technických a fyzických aspektov operácií vo všetkých fázach riadenia opatrenia zahrnutého do plánu podpory obnovy a odolnosti. Takéto kontroly sa vykonávajú pri skúmaní finančných výkazov, počas vykonávania a monitorovania opatrení, pri predkladaní žiadostí o refundáciu grantov konečným prijímateľom a pri vyplácaní platieb konečným prijímateľom.

Okrem toho sa zavedú osobitné opatrenia na kontrolu dodržiavania pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, predchádzanie korupcii a ochranu finančných záujmov EÚ.

Orgánom auditu pre plán podpory obnovy a odolnosti je generálny finančný inšpektorát (IGF).

Orgán auditu uplatňuje auditorský prístup založený na týchto zásadách: ročný systémový audit (zahŕňajúci zavedený systém podávania správ o míľnikoch a cieľoch a zahŕňajúci aj systém vnútornej kontroly na predchádzanie podvodom, konfliktom záujmov, korupcii a dvojitému financovaniu, ich odhaľovanie a nápravu) a ročné audity operácií (na základe primeranej vzorky).

Údaje týkajúce sa konečných prijímateľov sa zhromažďujú hneď po ich vstupe do operácie, čo sa uskutočňuje buď vložením údajov priamo riadiacim oddelením, alebo importovaním údajov prostredníctvom súboru import Excel. Takto zozbierané údaje sa potom vložia buď priamo do informačného systému, alebo sa importujú prostredníctvom súborov.

2. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

Riaditeľstvo pre hospodárske a rozpočtové záležitosti v rámci ministerstva financií ako ústredný koordinačný orgán pre plán obnovy a odolnosti Luxemburska a jeho vykonávanie je zodpovedné za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov, na monitorovanie a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných činností a ako jednotné kontaktné miesto pre Komisiu. Tento útvar je zodpovedný aj za vypracovanie žiadostí o platbu a vyhlásení riadiaceho subjektu. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, ako sú údaje o ukazovateľoch predložené konečnými prijímateľmi prostredníctvom špecializovaného informačného systému, a vykonáva overovania zo strany riadiaceho orgánu. Orgánom auditu pre plán podpory obnovy a odolnosti je generálny finančný inšpektorát (IGF).

V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy Luxembursko predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku. Luxembursko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.