

Brusel 18. června 2026
(OR. en)

10854/26
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2026/0170 (NLE)

ECOFIN 854
UEM 282
FIN 921
ECB
EIB

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	18. června 2026
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2026) 312 annex
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Kypru

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2026) 312 annex.

Příloha: COM(2026) 312 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 18.6.2026
COM(2026) 312 final

ANNEX

PŘÍLOHA

[...]

návrhu PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

**kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 28. července 2021 o schválení posouzení
plánu pro oživení a odolnost Kypru**

{SWD(2026) 169 final}

PŘÍLOHA

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

A. SLOŽKA 1.1: ODOLNÝ A ÚČINNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, POSÍLENÁ CIVILNÍ OCHRANA

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvou všeobecného přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči na Kypru, jakož i celkovou připraveností a reakcí civilní ochrany na mimořádné situace. Cílem této složky je posílit účinnost, dostupnost a celkovou odolnost odvětví zdravotní péče podporou nedávno zavedeného vnitrostátního systému zdravotní péče prostřednictvím různých intervencí. Patří mezi ně i) modernizace a digitalizace infrastruktury a vybavení zdravotní péče, ii) posílení služeb elektronického zdravotnictví, iii) akreditace poskytovaných zdravotnických služeb a zavedení klinických protokolů založených na důkazech a systémů monitorování kvality, jakož i iv) příležitosti k prohlubování dovedností zdravotnických pracovníků. Dalším cílem je posílit kyperský systém civilní ochrany vytvořením moderního veřejného výstražného systému.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země v oblasti zdraví (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C1.1R1): Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotní péče.

Toto opatření spočívá v informačním systému pro klinické protokoly v oblasti lékařské péče.

Reforma 2 (C1.1R2): Elektronická platforma pro sledování nozokomiální spotřeby antibiotik a infekcí spojených se zdravotní péčí

Cílem této reformy je podpořit digitální transformaci a odolnost odvětví zdravotní péče.

Toto opatření spočívá v elektronické platformě pro zaznamenávání údajů z nemocničních lékáren, mikrobiologických laboratoří a nemocnic.

Investice 1 (C1.1I1): Kyperská transfuzní elektrárna

Cílem této investice je rozšířit centrální zařízení pro odběr krve na Kypru.

Toto opatření spočívá ve výstavbě zařízení a nákupu vybavení pro kyperskou transfuzní elektrárnu.

Investice 2 (C1.1I2): Kyperský informační systém v oblasti veřejného zdraví

Cílem této investice je podpořit subjekty veřejného zdravotnictví při rozhodování o epidemiologických otázkách založeném na důkazech.

Opatření spočívá v platformě pro dozor nad chřipkou v rámci kyperského systému inovativních informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví.

Investice 3 (C1.1I3): Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích

Cílem této investice je modernizovat zdravotnické vybavení soukromých nemocnic.

Toto opatření spočívá v režimu finanční podpory pro soukromé nemocnice na nákup zdravotnického vybavení.

Investice 4 (C1.1I4): Akreditace zdravotnických zařízení

Cílem této investice je podpořit akreditaci zdravotnických zařízení, umožnit jejich registraci v národním systému zdravotní péče a posílit zajišťování kvality poskytovaných služeb zdravotní péče.

Toto opatření spočívá v režimu finanční podpory pro akreditaci zdravotnických zařízení.

Investice 6 (C1.1I6): Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru

Cílem této investice je podpořit kyperskou přeshraniční výměnu informací o zdravotním stavu pacientů v rámci EU.

Toto opatření spočívá v podpoře přeshraniční výměny údajů o pacientech s členskými státy v rámci infrastruktury digitálních zdravotnických služeb (eHDSI).

Investice 7 (C1.1I7): Systém veřejné výstrahy pro záchranná opatření

Cílem této investice je posílit kyperský systém civilní ochrany zavedením systému veřejné výstrahy pro varování v případě mimořádných událostí.

Toto opatření spočívá v systému veřejné výstrahy prostřednictvím mobilních telefonů.

Investice 5 (C1.1I5): Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích

Cílem této investice je financovat stavební práce a nové vybavení kyperských státních nemocnic.

Toto opatření spočívá ve stavebních pracích nebo nákupu vybavení pro kyperské státní nemocnice.

Reforma 3 (C1.1R3): Poskytování zdravotní péče a úhrada pomocí modelů založených na hodnotách

Cílem této reformy je změnit systém úhrad za zdravotnické služby.

Opatření spočívá v úhradě založené na hodnotě v rámci všeobecného systému zdravotní péče.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

[illegible]

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
6	C1.1I1 Kyperská transfuzní elektrárna	Milník	Zařízení a vybavení transfuzních zařízení	Postavená zařízení a zakoupené vybavení	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Výstavba kyperských transfuzních zařízení a nákup vybavení. Nová zařízení musí mít potřebu primární energie nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
7	C1.1I2 Kyperský systém inovativních informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém dohledu nad chřipkovými družicemi (ISS)	Plně funkční systém	—	—		DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2022	Modul Sentinel Surveillance Systém pro sledování chřipky kyperského systému inovativních informačních a komunikačních technologií v oblasti veřejného zdraví (IKT) musí být funkční a musí být zaveden systém monitorující jeho účinnost.
8	C1.1I2 Kyperský informační systém v oblasti veřejného zdraví	Cílová	Mise Sentinel registrované v modulu	—	Číslo	0	30	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Nejméně 30 lékařů je registrováno jako sentinel v modulu dozoru nad chřipkou v kyperském informačním systému o veřejném zdraví.
9	C1.1I3 Nákup/výměna zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory	—	Číslo	0	10	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Nejméně deset žádajících zdravotnických zařízení různých kategorií obdrželo finanční podporu z programu na nákup zdravotnického vybavení.
10	C1.1I3 Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích	Cílová	Soukromé nemocnice zakoupily zdravotnické vybavení s financováním	—	Číslo	10	23	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Finanční podporu z programu na nákup zdravotnického vybavení obdrželo nejméně 23 soukromých nemocnic.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			z režimu finanční podpory							
12	C1.114 Akreditace zdravotnických zařízení	Cílová	Zdravotnická zařízení obdržela na svou akreditaci finanční podporu	—	Číslo	0	30	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Finanční podporu z programu obdrželo nejméně 30 zdravotnických zařízení, která byla akreditována na základě norem Mezinárodní společnosti pro kvalitu zdravotní péče (ISQua).
13	C1.116 Zavedení generických přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě týmu veřejného zadavatele pro schvalování výstupů	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Musí být dokončena analýza, návrh a vývoj fáze informačního systému. Specifikace zahrnují: a) Profil vyhledávání služeb a schopností/Profil vyhledávání pacientů napříč Společenstvím (za účelem lokalizace komunit, které uchovávají relevantní zdravotní údaje o pacientech, a překladu identifikátorů pacienta napříč komunitami, které uchovávají stejné údaje o pacientech). b) aktualizace národního kontaktního místa s otevřeným zdrojovým kódem (OpenNCP), která podporuje automatický sběr dat eHDSI (eADC). c) Aktualizovat patientský souhrn (PS-A), elektronický předpis (eP), elektronickou dispenciaci (eD), nestruturované klinické dokumenty a přístup pacientů k přeshraničním datovým službám na základě prováděcích pokynů pro klinickou architekturu dokumentů W6 (Wave 6 Clinical Document Architecture – W6 CDA) sítě pro elektronické zdravotnictví.
14	C1.116 Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Přeshraniční výměna údajů o pacientech	Systém pro výměnu údajů o pacientech přístupný	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Systém pro výměnu údajů o pacientech mezi Kyprem a členskými státy Evropské unie v eHDSI je přístupný, což může mimo jiné zahrnovat tyto funkce: elektronický předpis, elektronická dispence a patientský souhrn. Kromě toho je schválena služba pro nestruturované originály klinických dokumentů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro záchranná opatření	Milník	Systém veřejné výstrahy připravený k pilotnímu provozu	„Opravná zpráva dodavatele po závěrečném testování a závěrečná zpráva o výsledcích testů“ vydaná dodavatelem	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Systém varování veřejnosti prostřednictvím mobilních telefonů je připraven k pilotnímu provozu a dokládá jej „opravná zpráva dodavatele po závěrečném testování a závěrečná zpráva o výsledcích testů“.
17	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích		Číslo	0	4	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Stavební práce nebo nákup vybavení v těchto nemocničních jednotkách: 1) oddělení pro COVID-19 v nemocnici Famagusta; 2) Nemocnice v oblasti duševního zdraví; 3) Invazivní radiologická jednotka; (4) Všeobecná nemocnice v Pafosu. Nemocnice duševního zdraví musí mít potřebu primární energie nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
18	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích		Číslo	4	11	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Stavební práce nebo nákup vybavení v těchto nemocničních jednotkách: (1) Haemodialysis jednotky v nemocnicích v Pafosu a Limassolu; 2) Neurologická klinika ve všeobecné nemocnici v Nikósii; 3) blokační jednotka ve všeobecné nemocnici v Nikósii; 4) zdravotnické středisko v Akaki, 5) pohotovostní a pohotovostní jednotky ve všeobecné nemocnici v Nikósii; 6) jednotky pro mimořádné události a pohotovostní služby ve všeobecné nemocnici v Pafosu a 7) všeobecná nemocnice v Larnace. Jednotka Haemodialysis v nemocnici Paphos a zdravotnické středisko v Akaki musí mít potřebu primární energie nejméně o 20 % nižší, než je stanoveno v požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Nákup vybavení Státní organizací zdravotnických služeb (SHSO-OKYPY).
16	C1.1R3 Poskytování zdravotní péče a úhrada nákladů pomocí modelů	Milník	Úhrada primární a lůžkové péče založená na hodnotě	Zveřejněná úhrada primární a lůžkové péče založená na hodnotě	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Organizace zdravotního pojištění (HIO) zveřejňuje kritéria a ukazatele úhrady primární a lůžkové péče na základě hodnoty. Publikace může zahrnovat například oběžníky a oznámení. Rozhodnutí úřadu HIO o úhradě nákladů poskytovatelům zdravotní péče v rámci

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	založených na hodnotách.									všeobecného systému zdravotní péče jsou zveřejňována v úředním věstníku.

B. SLOŽKA 2.1: KLIMATICKÁ NEUTRALITA, ENERGETICKÁ ÚČINNOST A ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je řešit problém zmírňování změny klimatu tím, že přispěje k přechodu země na klimatickou neutralitu.

Cílem této složky je zlepšit politiku v oblasti životního prostředí prostřednictvím opatření týkajících se ekologického zdanění, otevření trhu s elektřinou a usnadnění udělování licencí na projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a renovace. Cílem složky je zlepšit energetickou účinnost fondů budov a další infrastruktury a podpořit zelené investice pro malé a střední podniky, domácnosti, širší veřejný sektor a nevládní organizace. Složka se rovněž zaměřuje na zmírnění energetické chudoby a usiluje o řešení energetické izolace Kypru.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země na roky 2019 a 2020, která doporučují zaměřit investiční politiky na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

B.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.1R1): Ekologické zdanění

Cílem této reformy je podpořit účinnější využívání environmentálních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit pronikání energie z obnovitelných zdrojů.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právních aktů o uhlíkové dani z pohonných hmot, poplatku za skládkování komunálního odpadu, zvýšení stávajících poplatků za vodu a daňových pobídkách pro podniky a jednotlivce.

Reforma 2 (C2.1R2): Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu

Cílem opatření je posílit hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou vytvořením podmínek pro účast nových investorů na výrobě, skladování, agregaci, odezvě na straně poptávky a dodávkách elektřiny.

Reforma spočívá v zajištění nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu (EAC), pokud jde o správu, finanční řízení a personální řízení. Opatření rovněž usnadní změnu dodavatele, což by mělo snížit náklady na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové zákazníky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov

Cílem opatření je podpořit provádění projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zjednodušením povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem reformy je rovněž urychlit energetickou renovaci budov.

Reforma spočívá v digitalizaci povolovacího postupu pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ve zřízení jednotného kontaktního místa pro technickou a finanční podporu pro účely energetické renovace budov.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Regulační rámec pro skladování energie

Cílem opatření je vytvořit regulační rámec na podporu účasti skladovacích zařízení na trhu s elektřinou.

Reforma spočívá ve změně pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání, aby se skladovací zařízení mohla účastnit velkoobchodního trhu s elektřinou. To podpoří výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie a přispěje k účinnosti a ekonomické životaschopnosti trhu s elektřinou jako celku.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2021.

Investice 1 (C2.1I1): Investice do úspor energie v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Cílem této investice je snížit spotřebu primární energie a konečnou spotřebu energie a emise CO₂ v budovách a/nebo zařízeních vlastněných nebo provozovaných malými a středními podniky a neziskovými organizacemi.

Toto opatření spočívá v podpoře renovace budov a snížení spotřeby energie ve výrobních procesech.

Investice 2 (C2.1I2): Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny

Cílem opatření je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory energie prostřednictvím velkého fondu starých obydlí, jakož i dotovat provádění drobných energetických renovací v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny, včetně domácností trpících energetickou chudobou a osob se zdravotním postižením.

Toto opatření spočívá v poskytování grantů na obnovitelné zdroje energie a jednotlivá opatření v oblasti energetické účinnosti.

Investice 3 (C2.1I3): Usnadnění přechodu místních komunit k investicím v oblasti klimatu

Cílem této investice je usnadnit přechod místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Opatření sestává z grantového režimu pro investice do energetiky a přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (společenství).

Investice 5 (C2.1I5): Investice do energetické účinnosti veřejných budov

Cílem této investice je usnadnit investice do energetické účinnosti veřejných budov.

Toto opatření se skládá ze dvou investic do energetické účinnosti: i) zařízení a školy hasičských služeb; a ii) všeobecná nemocnice v Nikósii.

Investice 6 (C2.1I6): Rozšíření testovací infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a inteligentní sítě na Kyperské univerzitě

Cílem této investice je rozšířit stávající infrastrukturu pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě a propojit ji se stávající sítí.

Toto opatření spočívá v uvedení zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí do provozu.

Investice 7 (C2.1I7): Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy

Cílem této investice je usnadnit hromadné zavádění inteligentních měřičů na Kypru.

Toto opatření spočívá v dodání 400000 inteligentních měřičů kyperskému úřadu pro elektřinu a instalaci 200000 inteligentních měřičů.

Investice 8 (C2.1I8): Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství

Cílem této investice je monitorovat emise skleníkových plynů ze zemědělských činností na Kypru s cílem snížit emise skleníkových plynů v zemědělství.

Investice spočívá v systému monitorování skleníkových plynů.

Investice 9 (C2.1I9): Požární ochrana

Cílem této investice je podpořit schopnost kyperských orgánů vypořádat se s nebezpečím požárů a investovat do ochrany před riziky, jimž čelí občané, infrastruktura a lesy.

Toto opatření spočívá v nákupu hasičského letadla, vozidel a vybavení.

Investice 10 (C2.1I10): Systém řízení trhu s cílem usnadnit otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži

Cílem této investice je zavést systém řízení trhu kyperským provozovatelem přenosové soustavy jako nástroj usnadňující otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži.

Toto opatření spočívá v instalaci systému MMS, který se vyznačuje prvními finančními transakcemi prováděnými prostřednictvím systému MMS, a v otevření kyperského trhu s elektřinou.

B.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost právních aktů zavádějících uhlíkovou daň z pohonných hmot, zvýšení stávajících poplatků za vodu, poplatek za skládkování komunálního odpadu a daňové pobídky pro podniky a jednotlivce	Ustanovení v právních aktech uvádějící vstup v platnost	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Vstup v platnost právních aktů, které a) zavádějí uhlíkovou daň z pohonných hmot, b) zavádějí zvýšení stávajících poplatků za vodu, c) zavádějí poplatek za skládkování komunálního odpadu, d) zavádějí osobní daňové pobídky pro fyzické osoby, které investují do čisté energie a elektrické mobility, a e) zavádějí zvýšené kapitálové úlevy pro způsobilé kapitálové výdaje podniků v oblasti energetiky a klimatu.
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021	Ustanovení zákona o vstupu „zákona o regulaci trhu s elektřinou“ z roku 2021 v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Vstup v platnost zákona o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021, který usnadní otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži a podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie tím, že: a) dosažení nezávislosti kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu (EAC) (autonomie v oblasti správy, finanční autonomie a nezávislost zaměstnanců provozovatele přenosové soustavy), b) zavedení nezbytných kroků ke snížení nákladů na elektřinu pro domácí a obchodní/průmyslové zákazníky a c) vytvoření podmínek transparentnosti a důvěry s cílem motivovat nové investory do výroby a dodávek elektřiny.
22	C2.1R3 Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v	Milník	Plně funkční platforma IT	Plně funkční platforma IT schválená ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Plně funkční IT platforma pro 1) vedení žadatele transparentním způsobem při vyřizování žádosti o správní povolení až do vydání jednoho nebo více rozhodnutí příslušnými orgány, 2) poskytování všech nezbytných informací žadateli a případně zapojení dalších správních orgánů.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov									
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání	Zveřejnění změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání na internetových stránkách kyperského energetického regulačního orgánu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Vstup v platnost změny pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání, která poskytne nezbytný regulační rámec (pravidla trhu) a technické modality, jež skladovacím zařízením umožní: účastnit se velkoobchodního trhu s elektřinou, — podporovat rozvoj ekonomicky životaschopného, účinného, bezpečného a na spotřebitele zaměřeného trhu s elektřinou, který upřednostňuje výrobu elektřiny ze systémů obnovitelné energie.
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizací	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Zveřejnit výzvu k předkládání návrhů na režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích, obcích, komunitách a širším veřejném sektoru v návaznosti na ověření nařízení o státní podpoře, které má uplatňovat komisař pro kontrolu státní podpory, a rozhodnutí Rady ministrů o schválení cílů režimu. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
26	C2.1I1 Investice do úspor energie v malých a středních	Cílová	Projekty na úsporu energie v budovách		Číslo	0	275	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Certifikáty energetické náročnosti nebo prohlášení kvalifikovaného odborníka nebo energetického auditora o dosažených úsporách energie vydané pro 275 projektů úspory energie.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	podnicích a neziskových organizacích									
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	Zveřejnění první výzvy k předkládání návrhů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost	—	Číslo	0	16 200	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Nejméně 16200 obydlí, včetně 1600 domácností se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), díky poskytnuté finanční podpoře zlepšilo svou energetickou náročnost s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
28b	C2.1I2 Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	—	Číslo	16 200	29 300	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Snížení poptávky po primární energii v průměru nejméně o 30 % ve 29300 obydlích.
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti	Zveřejnit první výzvu k předkládání návrhů	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2021	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů v oblasti opatření ke zvýšení energetické účinnosti byla zveřejněna na internetových stránkách Fondu pro obnovitelné zdroje energie a úspory energie. Cílem investice je dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
32c	C2.1I3 Usnadnění přechodu místních komunit k	Cílová	Grantový režim na podporu investic do přizpůsobení se změně klimatu	Číslo	—	0	27	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Granty vyplacené na nejméně 27 investic do přizpůsobení se změně klimatu v místních radách (komunitních radách).

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	investicím v oblasti klimatu									
35	C2.I15 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách	—	Číslo	0	405	ČTVRTL ETÍ	2022	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované nejméně ve 405 školách s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
36	C2.I15 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii	—	Číslo	0	943	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii o celkové kapacitě 943 kW.
37	C2.I15 Investice do energetické účinnosti veřejných budov	Cílová	Instalace fotovoltaických systémů v hasičských sborech	—	Číslo	0	650	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Instalace fotovoltaických systémů o celkové kapacitě 650 kW v hasičských sborech.
38	C2.I16 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení pro modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Podpis smluv na instalaci zařízení pro modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť po úspěšném zadávacím řízení.
39	C2.I16 Rozšíření testovací infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a inteligentní sítě	Milník	Přijetí zařízení pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí	Vydaná osvědčení o akceptaci	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vydaný certifikát (certifikáty) o přijetí potvrzující uvedení do provozu a přijetí zařízení pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	na Kyperské univerzitě									
40	C2.117 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektřiny	Podpis smlouvy	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektřiny (Hardware, software a podpůrné služby).
42	C2.117 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cílová	Přijetí a instalace inteligentních měřičů	—	Číslo	0	400000 dodáno Kyperskému úřadu pro elektrinu 200000 instalovaných	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Přijetí 400000 inteligentních elektroměrů kyperským úřadem pro elektrinu a instalace 200000 z nich.
43	C2.118 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství	Schválení zařízení a instalace přijímajícím výborem	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Nákup a instalace automobilových jednotek a stálých monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství s cílem provádět odpovídající politiky ke zmírnění emisí skleníkových plynů.
44	C2.118 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství	—	% (v procentech)	0	10	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Zpráva potvrzující 10 % snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství.
45	C2.119 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 dohod/podpisů smluv o nákupu vozidel,	Podpis 8 dohod/podpisů smluv	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2022	Podpis 8 dohod/smluv podepsaných s dodavateli o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vydání výzvy k

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			vybavení a poskytování služeb a vydání výzvy k podávání nabídek na nákup hasičských letadel							podávání nabídek na nákup protipožárních letadel s cílem přispět k přizpůsobení se změně klimatu a ke snížení rizika výbuchu a rozšíření lesních požárů a k posílení ochrany před riziky, kterým čelí občané, infrastruktura a lesy v důsledku možného požáru.
47	C2.I19 Požární ochrana	Milník	Akceptace protipožárních leteckých vozidel a vybavení	Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku hasičských letounů a vybavení	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Osvědčení o převzetí vydaná pro dodávku protipožárních letadel, vozidel a vybavení.
48	C2.II10 Systém řízení trhu s cílem usnadnit otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Zavedení systému řízení trhu	Vydávání osvědčení o konečném přijetí pro systém řízení trhu.	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Zavedení systému řízení trhu pro kyperský trh s elektřinou.
48a	C2.II10 Systém řízení trhu s cílem usnadnit otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	První finanční transakce v rámci systému MMS	Rozhodnutí CERA o vyhlášení prvního dne obchodování na trhu s elektřinou, výsledky trhu s elektřinou za první týden obchodování.				TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2025	Rozhodnutí úřadu CERA o tržní operaci doložené prvními finančními transakcemi provedenými prostřednictvím systému MMS.

C. SLOŽKA 2.2: UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Cílem této složky kyperského plánu pro oživení a odolnost je podporovat čistší, inteligentnější, bezpečnější a spravedlivější městskou mobilitu podporou přechodu na udržitelné druhy dopravy a podporovat používání vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi, jakož i využívání digitálních systémů v odvětví dopravy.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se investic do udržitelné dopravy (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.2R1): Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete

Cílem této reformy je zavést do technologické infrastruktury inteligentní prvky.

Toto opatření spočívá v instalaci inteligentního dopravního systému.

Reforma 2 (C2.2R2): Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla

Cílem této reformy je vytvořit infrastrukturu elektromobility pro dobíjení elektrických vozidel.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o dobíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla.

Reforma 3 (C2.2R3): Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o vyloučení znečišťujících vozidel

Cílem této reformy je poskytnout regulační rámec pro vytvoření pobídek pro výměnu starých a znečišťujících vozidel a pro využívání udržitelných řešení v oblasti dojíždění a mobility.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) umožňujícího (umožňujících) přijetí opatření spojených s vyloučením znečišťujících vozidel z určitých oblastí.

Investice 2 (C2.2I2): Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu

Cílem této investice je vytvořit nezbytnou infrastrukturu, která usnadní přechod na elektromobilitu.

Toto opatření se skládá ze tří podopatření:

Podopatření 1: instalace veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a dodání dobíjecích stanic používaných pro elektrická vozidla vozového parku veřejného sektoru

Tato investice spočívá v instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a v dodání dobíjecích stanic používaných pro elektrická vozidla vozového parku veřejného sektoru.

Podopatření 2: režim dotací na instalaci veřejně přístupných dobíjecích stanic v prostorách podniků nebo místních orgánů

Tento režim spočívá v podpoře instalace dobíjecích stanic v prostorách podniků nebo místních orgánů.

Podopatření 3: režim dotací na dobíjení elektrických vozidel z OZE

Tento režim spočívá v poskytování finančních pobídek na podporu nabíjení elektrických vozidel z obnovitelných zdrojů energie, včetně instalace fotovoltaických systémů a nabíjecích zařízení.

Investice 3 (C2.2I3): Pokročit v používání elektrických vozidel

Cílem této investice je nákup elektrických vozidel, lehkých užitkových vozidel, elektrických jízdních kol a veřejných nebo nemotorizovaných druhů dopravy při postupném vyřazování starších znečišťujících vozidel z provozu.

Podopatření 1: nastartování přechodu na elektromobilitu ve veřejném sektoru a místních orgánech

Tato investice spočívá v nákupu elektrických vozidel pro veřejný sektor.

Podopatření 2: režim podpory na nákup elektrických vozidel

Tento režim spočívá v nákupu nebo registraci elektrických vozidel a elektrických jízdních kol.

Podopatření 3: program vrakování vozidel, která nejvíce znečišťují životní prostředí, v kombinaci s pobídkami pro možnosti mobility s nulovými/nízkými emisemi

Tento režim motivuje motoristy, aby se vzdali vozidel se spalovacím motorem výměnou za alternativní možnosti mobility, například nákup vozidla LEV nebo elektrických jízdních kol a/nebo bezplatné roční jízdenky na autobus. Motivuje rovněž k recyklaci sešrotovaných vozidel.

Investice 1 (C2.2I1): Projekty udržitelné městské mobility a opatření ke zvýšení přístupnosti

Cílem této investice je vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro posílení městské mobility s možnostmi, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a zvýšit životní prostředí ve městě a bezpečnost silničního provozu.

Tato opatření spočívají v investicích do přístupnosti a bezpečného pohybu chodců, cyklistů a osob se zdravotním postižením v městských centrech.

C.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
52	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení nejméně 150 senzorů k národnímu přístupovému bodu	—	Číslo	0	150	ČTVRTLETÍ	2024	Certifikáty o přijetí ověřující instalaci celkem 150 dopravních senzorů a jejich připojení k národnímu přístupovému bodu
53	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení celkem 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu	—	Číslo	150	300	ČTVRTLETÍ	2025	Certifikáty o přijetí ověřující instalaci celkem 300 dopravních senzorů a jejich připojení k národnímu přístupovému bodu.
54	C2.2R2 Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla. Právní akt (akty) musí obsahovat mechanismus pro monitorování dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla.
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména ve znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel	Ustanovení legislativního aktu uvádějící vstup právního předpisu v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2023	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se vyloučení znečišťujících vozidel z oblastí nebo provozu. Legislativní akt vytvoří právní základ pro vymáhání přijetí omezujících opatření týkajících se provozu motorových vozidel s cílem postupně vyřadit nejvíce znečišťující vozidla.

Pořadové číslo	Související opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nebo dodání dobíjecích stanic	—	Číslo	0	1 000	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Přejímací osvědčení nebo osvědčení o elektrické instalaci vydané kyperským orgánem pro elektrickou energii pro instalaci nebo dodávku nejméně 1000 dobíjecích stanic.
63a	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup nebo registrace elektrických vozidel a elektrických jízdních kol	—	Číslo	0	4 412	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Nákup nebo registrace nejméně 4412 elektrických vozidel kategorií M1, M2–3, N, L1e-L7e a elektrických jízdních kol.
65	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi	—	Číslo	0	1 393	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Osvědčení o dokončení potvrzující sešrotování nejméně 1393 vozidel se spalovacím motorem nahrazených elektrickými jízdními koly, roční autobusovou jízdenkou (jízdenkami) a vozidly s nízkými emisemi.
58	C2.2I1 Projekty udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Cílová	Stavební práce na nejméně 35 km udržitelných dopravních tras	—	Číslo	0	35	ČTVRTLE TÍ	2026	Převzetí osvědčení vydaných veřejným zadavatelem potvrzujících stavební práce na nejméně 35 km udržitelných dopravních tras.

D. SLOŽKA 2.3: INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá neefektivností vodního hospodářství. Cílem této složky je zajistit dodávky kvalitní pitné vody, maximalizovat infrastrukturu pro kanalizační systémy, čištění odpadních vod a opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v zemědělství, snížit ztráty vody, odběr nerentabilní vody a podzemní vody, zlepšit protipovodňovou infrastrukturu, zlepšit provozní účinnost služeb poskytovaných spotřebitelům prostřednictvím technologického pokroku a zavést transparentnost finančních transakcí.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se hospodaření s vodou (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

D.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma hospodaření s vodními zdroji

Cílem této investice je vymezit opatření k řešení strukturálních nedostatků v hospodaření s vodními zdroji na Kypru.

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji.

Investice 2 (C2.3I2): Čistírny odpadních vod

Cílem této investice je podpořit projekty v čistírnách odpadních vod.

Opatření sestává z projektů v čistírnách odpadních vod Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou.

Investice 3 (C2.3I3): Integrovaný systém monitorování a kontroly infrastruktury odboru rozvoje vodních zdrojů

Cílem této investice je podpořit odbor rozvoje vodních zdrojů (WDD).

Opatření sestává ze systému monitorování a řízení pro zařízení WDD.

Investice 4 (C2.3I4): Inteligentní řízení vodovodních a kanalizačních sítí

Cílem této investice je podpořit řízení a energetickou účinnost vodovodní sítě Larnaka a Limassol.

Opatření se skládá ze senzorů, inteligentních měřičů a digitálního dvojitého systému (digitálních dvojitéch systémů) na podporu rozhodování.

Investice 5 (C2.3I5): Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody

Cílem této investice je zmírnit negativní dopady povodní.

Opatření spočívá v protipovodňových pracích nebo rekonstrukci či výstavbě ulic a chodníků a v terénních úpravách povodňového kanálu (povodňových kanálů).

Investice 6 (C2.3I6): Projekty zabezpečení dodávek vody

Cílem této investice je zajistit bezpečnost dodávek vody v Nikósii, Limassolu a Klavdii.

Opatření se skládá z vodní nádrže (vodních nádrží) a čistírny odpadních vod.

Investice 8 (C2.3I8) Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými úniky ropy

Cílem opatření je chránit mořské ekosystémy prostřednictvím zvýšení provozní kapacity odboru pro rybolov a mořský výzkum, aby mohl rychle, přiměřeně a účinně reagovat na incidenty od znečištění ropou po znečištění moře.

Opatření spočívá v nákupu tří plavidel proti znečištění s možností autonomního využití ropy, z nichž dvě budou provozována v blízkosti pobřeží a větší na volném moři, jakož i v nákupu dvou autonomních jednotek rozprašujících olej.

Investice musí být provedena do 31. prosince 2025.

D.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí a zveřejnění akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji	Přijetí a zveřejnění akčního plánu na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Přijetí akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji Radou ministrů a jeho zveřejnění na internetových stránkách ministerstva zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí.
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod	Milník	Projekty v čistírnách odpadních vod	Vydaná osvědčení o akceptaci				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Projekty v čistírnách odpadních vod: Instalace filtračního systému (systémů) aktivního uhlí v Tersefanou, Asprokremmos a Limassol Instalace systémů na výrobu oxidu chloričitého na místě v Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos a Kannaviou Instalace filtračního systému pro rozšíření ČOV Asprokremmos včetně kontrolního střediska motoru.
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorování a kontroly infrastruktury odboru rozvoje vodních zdrojů	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentace návrhu systému	Schválení podrobné analýzy požadavků a koncepčního dokumentu systému řídicím výborem odboru rozvoje vodních zdrojů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2022	Analýza požadavků a dokument o návrhu systému musí popisovat všechny aspekty, vlastnosti a funkce systému, včetně snímačů kvality, provozních snímačů (jako je průtok, hladina a tlak), měřičů energie, komunikačních zařízení, vybavení IT (hardware, software). Podrobná analýza požadavků a návrh systému určí přesný počet a typ vybavení potřebného pro tento projekt.
74a	C2.3I4 Inteligentní řízení vodovodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace		Číslo	0	700	ČTVRTL ETÍ	2023	Dodávka a instalace fotovoltaického zařízení v čistírně odpadních vod v Larnace s výkonem nejméně 700 kW.
76b	C2.3I4 Inteligentní řízení	Milník	Projekty v Larnace a Limassolu	Vydaná osvědčení o akceptaci	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Projekty:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vodovodních a kanalizačních sítí									a. Nejméně 200 snímačů kvality a tlaku a nejméně 100000 inteligentních měřičů spotřeby. b. Systém na podporu rozhodování digitálního dvojčete a chytrá živá laboratoř pro vodu v Limassolu. c. Systém na podporu rozhodování Digital Twin v Larnace.
77a	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na odvodňovací síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení výstavby	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Dokončení výstavby odvodňovací sítě a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Agios Antonios, Staré město, Likavitos a Agioi Omologites v Nikósii o celkové délce přibližně 6,5 km.
77b	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Protipovodňové práce nebo rekonstrukce nebo výstavba ulic a chodníků v Nikósii a Limassolu	Převzetí certifikátů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Protipovodňové práce nebo rekonstrukce či výstavba ulic a chodníků v Nikósii a Limassolu.
78	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Stavební práce na sběru a recyklaci dešťové vody v oblasti Kladeri	Převzetí certifikátů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Výstavba systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri.
79	C2.315 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Krajinné úpravy povodňového kanálu (povodňových kanálů) v Livadii	Převzetí certifikátu				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Krajinné úpravy povodňového kanálu (povodňových kanálů) v Livadii.
80	C2.316 Projekty zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba dvou ocelových nádrží se skleněnou vložkou v okrese Nikósie		m ³	0	16 000	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Výstavba dvou ocelových nádrží se skleněnou vložkou v okrese Nikósie o celkové kapacitě 16 000 m ³ .
81	C2.316	Cílová	Zásobník (zásobníky) vody		m ³	16 000	52 800	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	a. Dvě ocelové vodní nádrže se skleněnou vložkou v Nikósii

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Projekty zabezpečení dodávek vody		a čistírna odpadních vod							b. jedna nádrž na betonovou vodu v Klavdii c. tři nádrže na vodu v Limassolu d. čistírna odpadních vod v Limassolu. Celková kapacita vodních nádrží v Nikósii, Larnace a Limassolu musí být nejméně 52 800 m ³ .
84	C2.318 Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými úniky ropy	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku	Zprávy odborníků a vydávání osvědčení o kvalitě týkající se provozní účinnosti a akceptace plavidel a systémů leteckého postřiku	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2025	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel (jedno plavidlo o délce přibližně 25 m pro provoz v kyperské výlučné ekonomické zóně a dvě plavidla o délce přibližně 8–11 m pro provoz v pobřežních vodách a dva systémy leteckého postřiku).

E. SLOŽKA 3.1: NOVÝ MODEL RŮSTU A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ

Složka se zabývá výzvami kyperského hospodářství, pokud jde o konkurenceschopnost, produktivitu a investice, jakož i nadměrnou závislost na určitých hospodářských odvětvích, jako je cestovní ruch.

Cílem složky je pomoci hospodářství přejít na nový model hospodářského růstu (Evropské centrum pro udržitelné podnikání a obchod) řešením těchto odvětvových výzev:

Primární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné odvětví zemědělství především prostřednictvím agrotechnologií a úzké spolupráce s podniky, vysokoškolskými institucemi a výzkumnými středisky s cílem vyniknout.

Sekundární sektor: cílem je rozvíjet konkurenceschopné odvětví lehké výroby, které se zaměřuje na oblasti, jako jsou zelené technologie a agrotechnologie.

Udržitelný cestovní ruch: cílem je vybudovat silnou a udržitelnou infrastrukturu pro agroturistiku a pohostinství a přilákat turisty v oblasti zdraví a wellness prostřednictvím konkurenceschopné a renomované zdravotní péče.

Oběhové hospodářství (s důrazem na nakládání s odpady): cílem je přispět k přechodu na oběhové hospodářství lepším využíváním surovin, snižováním množství odpadu, zvyšováním povědomí o udržitelném rozvoji a přechodem na energii z obnovitelných zdrojů s cílem zmírnit klimatickou krizi, chránit sociální blahobyt a vybudovat odolné hospodářství. Tato složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajícího se „zaměření investic na ekologickou a digitální transformaci“ a „na nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020), „zaměření hospodářské politiky související s investicemi na udržitelnou dopravu, životní prostředí“ a „životní prostředí, zejména nakládání s odpady a vodohospodářství“ (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

E.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Podsložka 3.1.1 Odolný a konkurenceschopný primární sektor

Reforma 1 (C3.1R1): Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií

Cílem reformy je řešit výzvy v primárním sektoru, včetně nízké produktivity a nedostatečných technologických znalostí, vytvořením centralizovaného operačního modelu prostřednictvím úzké spolupráce mezi zemědělským výzkumným institutem a vysokoškolskými institucemi.

Cílem reformy je zřídit kyperský zemědělský výzkumný institut jako centrum excelence země v oblasti zemědělství, chovu zvířat a ochrany životního prostředí a posílit spolupráci mezi zemědělským výzkumným institutem a vysokoškolskou institucí (vysokoškolskými institucemi) za účelem vypracování nových osnov/a.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): On-line platforma pro obchodní a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů

Cílem reformy je řešit dlouhodobé nedostatky dodavatelského řetězce čerstvých produktů.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty. Organizacím producentů je na trhu s čerstvými produkty nabídnuta platforma.

Reforma 3 (C3.1R3): Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz

Cílem této reformy je zvýšit produktivitu a udržitelnost primárního sektoru.

Reforma spočívá v podpoře zemědělců za účelem modernizace shromažďování údajů týkajících se produkce mléka a genomické identifikace jejich ovcí a koz.

Investice 2 (C3.1I2): Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů

Cílem této investice je vytvořit metodiku ověřování založenou na technologii blockchain pro autentizaci místních produktů pomocí izotopové databáze (databáze).

Opatření spočívá v nákupu a instalaci nové kapalinové chromatografie – hmotnostního spektrometru izotopového poměru (LC-IRMS) pro izotopickou charakterizaci; integrovaná izotopová dataBase (integrované izotopové dataBase) a blockchainový systém jsou připojeny nejméně k deseti kyperským potravinářským nebo nápojovým výrobkům.

Investice 3 (C3.1I3): Zvyšování kvalifikace stávající zemědělské komunity a profesionalizace budoucí pracovní síly prostřednictvím investic do lidského kapitálu

Cílem opatření je prohlubování dovedností zemědělské komunity prostřednictvím předávání znalostí a podpory inovací. Tímto způsobem usiluje o podporu konkurenceschopnějšího zemědělského odvětví s vyšším potenciálem prostřednictvím budování kapacit a předávání znalostí.

Investice spočívá v udělení deseti stipendií v odvětví zemědělství, z nichž každé činí 10 000 EUR, na podporu rozvoje budoucí pracovní síly v tomto odvětví. Podpoří rovněž předávání znalostí a inovací v rámci stávající pracovní síly prostřednictvím zemědělského znalostního a inovačního systému s vazbami na akademickou obec, čímž se překlene propast mezi praktickým uplatňováním na jedné straně a znalostmi, vědou, zkušenostmi a výzkumem na straně druhé.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2022.

Podsložka 3.1.2 Inovativní a konkurenceschopné sekundární odvětví

Investice 5 (C3.1I5): Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“

Cílem opatření je zavést obchodní značku kyperských produktů s cílem podpořit jejich vývoz.

Investice spočívá ve vypracování akčních plánů založených na dvou studiích: a) studie o vytvoření národní obchodní identity „Made in Cyprus“ (značka) se zaměřením na kvalitu a

strukturální vlastnosti kyperských produktů a služeb v kombinaci s prvky tradice a historie ostrova a b) studie o provádění strategie pro sýr halloumi s cílem zvýšit jeho osobitost jako autentického kyperského produktu a navrhnout propagační a osvětovou kampaň.

Provádění investice se dokončí do 31. března 2022.

Investice 6 (C3.1I6): Režim na podporu produkce podniků v odvětví zemědělství

Cílem této investice je podpořit odolnost zemědělského odvětví, diverzifikaci hospodářské činnosti a stimulovat investice do nových podniků nebo do technologického pokroku stávajících podniků.

Opatření spočívá v poskytování grantů podnikům v odvětví zemědělství na financování investic do jejich výrobních kapacit.

Investice 7 (C3.1I7): Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru

Cílem této investice je podpořit investice velkých podniků, včetně výrobního procesu a technologické a energetické účinnosti.

Opatření spočívá ve zveřejnění výzvy k předkládání návrhů a podpisu grantových dohod s nejméně 10 podniky.

Dílčí složka 3.1.3 Udržitelný cestovní ruch s vysokou přidanou hodnotou

Investice 8 (C3.1I8): Přidaná hodnota cestovního ruchu

Cílem této investice je podpořit cestovní ruch, přilákat nové trhy, snížit sezónnost a zlepšit zastavěné prostředí, zejména na venkově, v horských a odlehlých oblastech.

Toto opatření spočívá v podpisu grantových dohod a vydávání osvědčení o přijetí nebo dokladů o platbách za renovační práce a vybavení v odvětví pohostinství.

Investice 9 (C3.1I9): Oběhové hospodářství v hotelech

Cílem této investice je usnadnit přechod obchodního modelu hotelů na oběhový nebo uvést na trh oběhové výroby nebo služby.

Toto opatření spočívá v certifikaci.

Investice 10 (C3.1I10): Obohacení cestovního ruchu

Cílem této investice je podpořit hospodářství ve venkovských, horských a odlehlých oblastech a diverzifikovat cestovní ruch.

Toto opatření spočívá i) ve výstavbě afroditní trasy a ii) v investicích zahrnujících mimo jiné stavební práce, vybavení, informační a komunikační technologie a poradenské služby pro podniky nebo rady místních komunit.

Dílčí složka 3.1.4 Oběhové hospodářství

Reforma 4 (C3.1R4): Oběhové hospodářství.

Cílem této reformy je podpořit model oběhového hospodářství v zemi.

Opatření sestává z akčního plánu a grantového režimu pro investice podniků do oběhového hospodářství.

Reforma 5 (C3.1R5): Koordinační jednotka pro nakládání s odpady ministerstva životního prostředí

Cílem této reformy je sledovat nakládání s komunálním odpadem.

Toto opatření spočívá v rozhodnutí Rady ministrů o rámci pro jednotku pro koordinaci nakládání s odpady na ministerstvu životního prostředí.

Investice 12 (C3.1I12): Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství

Cílem této investice je přispět k recyklaci suchých recyklovatelných materiálů. Toto opatření spočívá v instalaci 50 zelených kiosků pro suché recyklovatelné materiály s cílem pomoci místním orgánům v odlehlých oblastech zlepšit jejich systémy nakládání s odpady.

Investice 11 (C3.1I11): Rozšíření sítě kyperských zelených bodů

Cílem této investice je nakládání s pevným odpadem a ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.

Toto opatření spočívá ve zřízení šesti zelených bodů pro ukládání konkrétních toků domovního a komunálního odpadu.

E.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
85	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi Výzkumný ústav a vysokoškolská instituce (vysokoškolské instituce) alespoň pro jeden program MSc	Vstup podepsaných dohod o spolupráci v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Vstup v platnost právně závazného dokumentu (závazných dokumentů), kterým (kterými) se zakládá (zakládají) spolupráce alespoň jednoho programu MSc podepsaného (podepsaných) mezi zemědělským výzkumným ústavem a vysokoškolskou institucí (vysokoškolskými institucemi).
86	C3.1R1 Přesun zemědělských postupů z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Magisterský titul v širší oblasti zemědělství	Mediaální oznámení a komunikace ze strany příslušných orgánů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Zápis studentů a zahájení magisterského studia v širší oblasti zemědělství.
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	Ustanovení zákona o vstupu v platnost nového zákona o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2022	Vstup v platnost nového zákona, který se bude zabývat nekalými obchodními praktikami při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty, jako jsou jednostranné a retroaktivní změny smluv, zrušení na poslední chvíli, platební lhůty delší než 30 dnů, platby za poškozené nebo neprodané produkty a další opatření ovlivňující subjekty zapojené do

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										výrobního a distribučního řetězce zemědělských produktů.
88	C3.1R2 On-line platforma pro obchodní a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty	Platforma je k dispozici organizacím producentů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Organizacím producentů je k dispozici online platforma pro zaznamenávání transakcí na trhu s čerstvými produkty.
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	Milník	Genomické identifikace registrované v databázi ARI.	Vyplacená pomoc a genomická identifikace zaznamenaná v databázi ARI.				DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Zemědělcům byla vyplacena podpora na modernizaci sběru údajů týkajících se produkce mléka a mléčných výrobků. V databázi ARI (Agricultural Research Institute) byla zaznamenána genomická identifikace nejméně 15000 jedinečných ovcí a koz.
93	C3.1I2 Zdokonalení databáze izotopů tradičních kyperských výrobků	Milník	Zařízení pro kapalinovou chromatografii – hmotnostní spektrometr s izotopickým poměrem (LC-IRMS)	Podepsané prohlášení o převzetí zařízení ve standardní kvalitě a ve standardním čase uvedeném v zadávací dokumentaci a podepsané smlouvě	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Nákup a instalace zařízení pro novou kapalinovou chromatografii – hmotnostní spektrometr izotopového poměru (LC-IRMS) pro izotopickou charakterizaci.
94	C3.1I2 Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů	Cílová	Výrobky připojené k systému	—	Číslo	0	10	ČTVRTL ETÍ	2025	Integrovaný systém Izotopic DataBase (integrované izotopové dataBase) a blockchain jsou připojeny nejméně k deseti kyperským potravinářským nebo nápojovým výrobkům.
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia	—	Číslo	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Nejméně pět stipendií udělených absolventům středních škol za účelem studia v oboru zemědělství ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, zemědělským výzkumným ústavem a místními univerzitami.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
97	C3.115 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „made in Cyprus“ a b) propagaci sýra halloumi	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů a akčního plánu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Přijetí akčních plánů Radou ministrů, které se skládají z: 1) pomoc podnikům při propagaci jejich výrobků a služeb na základě značky „made in Cyprus“ a 2) zvýšení rozlišovací způsobilosti halloumiho sýra jako autentického kyperského produktu a navržení propagační a osvětové kampaně pro tento produkt.
99	C3.116 Režim na podporu produkce podniků v odvětví zemědělství	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví zemědělství	—	Číslo	0	120	ČTVRTL ETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 120 podniky v odvětví zemědělství na podporu jejich výrobních kapacit.
100	C3.117 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na internetových stránkách ministerstva	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2023	Po schválení režimu Radou ministrů vydání výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů velkým podnikům na rozšíření stávajícího podnikání prostřednictvím investic, které zvyšují technologickou úroveň, výrobní proces a jejich produktivitu, jakož i na provádění investic, které zlepšují jejich energetickou náročnost. Mandát včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
102a	C3.117 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky	—	Číslo	0	10	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 10 podniky.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	energetickou účinnost velkých podniků na Kypru									
103	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví pohostinství	—	Číslo	0	186	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Podpis grantových dohod s nejméně 186 podniky v odvětví pohostinství.
104	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Dotace hotelům nebo jiným zařízením cestovního ruchu	—	Číslo	0	36	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 36 hotely nebo jinými zařízeními cestovního ruchu na renovaci, renovaci a/nebo vybavení.
104c	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Milník	Renovační práce a vybavení pro konferenční centrum Filoxenia	Potvrzení o přijetí nebo doklad o zaplacení	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Potvrzení o převzetí nebo doklad o zaplacení renovačních prací a vybavení pro konferenční centrum Filoxenia
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství	—	Číslo	0	50	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2022	Byly podepsány dohody o spolupráci s nejméně 50 hotely za účelem cíleného obchodního koučování pro oběhové hospodářství.
106	C3.1I9 Oběhové hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Certifikované kruhové hotely	—	Číslo	0	18	ČTVRTL ETÍ	2026	Nejméně 18 hotelů certifikovaných jako kruhové hotely podle vnitrostátních norem vnitrostátního systému certifikace.
107	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Milník	Afrodita trasa	Přejímací list	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Osvědčení o převzetí pro stavební práce na afroditií trase.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
108	C3.1I10 Obohacení cestovního ruchu	Cílová	Investice, mimo jiné včetně stavebních prací, vybavení, informačních a komunikačních služeb a poradenských služeb.	—	Číslo	0	200	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Investice, mimo jiné včetně stavebních prací, vybavení, informačních a komunikačních technologií a poradenských služeb v nejméně 200 podnicích nebo radách místních komunit.
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů o schválení národního akčního plánu.	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru Radou ministrů
110	C3.1R4 Oběhové hospodářství.	Cílová	Podepsaná grantová dohoda se společnostmi, které přecházejí na model oběhového provozu	—	Číslo	0	25	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 25 společnostmi, které přecházejí na model oběhového provozu
111	C3.1R5 Koordinační jednotka pro nakládání s odpady ministerstva životního prostředí	Milník	Koordinační jednotka pro nakládání s odpady	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Schválení oddělení pro koordinaci nakládání s odpady v rámci ministerstva životního prostředí Radou ministrů.
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených kiosků	Podpis zakázky	—	—	—	TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2023	Podepsaná smlouva na zřízení a instalaci nejméně 50 zelených kiosků pro suché recyklovatelné materiály.
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k	Cílová	Instalace zelených kiosků	—	Číslo	0	50	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Je nainstalováno nejméně 50 zelených kiosků.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	oběhovému hospodářství									
116b	C3.III1 Rozšíření sítě kyperských zelených bodů	Cílová	Instalace šesti zelených bodů	—	Číslo	0	6	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Je nainstalováno šest zelených bodů.

F. SLOŽKA 3.2: POSÍLENÝ VÝZKUM A INOVACE

Složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami, kterým Kypr čelí, pokud jde o ekosystém výzkumu a vývoje, který hraje relativně omezenou úlohu v hospodářském růstu. To je způsobeno zejména nízkým podílem absolventů oborů přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), omezenou interakcí systému veřejného výzkumu s podnikatelským sektorem a omezeným přístupem a dostupností rizikového financování.

Cílem složky je posílit vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky, komercializovat výsledky výzkumu, zvýšit intenzitu činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a investic veřejných i soukromých organizací, jakož i zpřístupnit veškerou výzkumnou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků celému ekosystému. Dále je jeho cílem zvýšit finanční podporu začínajícím podnikům, rychle se rozvíjejícím podnikům, malým a středním podnikům, internacionalizovat místní ekosystém výzkumu a inovací, rozvíjet místní talenty a přilákat talenty ze zahraničí, aby pracovali v oblasti výzkumu a inovací, s důrazem na konkrétní tematické oblasti.

Tato složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země týkajícími se většího zaměření na investiční hospodářskou politiku v oblasti výzkumu a inovací (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a č. 4 z roku 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a to s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01).

F.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C3.2R1): Vnitrostátní politika výzkumu a inovací

Cílem reformy je podpořit ekosystém výzkumu a inovací.

Toto opatření spočívá v přijetí strategie výzkumu a inovací a akčního plánu.

Reforma 2 (C3.2R2): Pobídky na podporu a přilákání investic a lidského kapitálu do výzkumu a inovací

Cílem opatření je přilákat investice do inovativních společností a podnikatelských a vědeckých talentů ze zahraničí.

Reforma spočívá v rozšíření uplatňování daňového režimu pro investice do inovativních společností na právnické osoby (v současné době od fyzických osob). Způsobilé investice do výše 150 000 EUR na jednoho investora v rámci této pobídky zahrnují vlastní kapitál, půjčky, záruky a faktoring. Kromě toho spočívá v přezkumu, podpoře a případně změně stávajících systémů pobídek zaměřených na přilákání talentů ze třetích zemí, včetně programu Vízová víza pro vědecké pracovníky a jejich rodiny a programu Vízová víza pro začínající podniky pro zakladatele inovativních podniků a jejich rodiny.

Provádění reformy bude dokončeno do 30. září 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Podpora přístupu k výzkumné infrastruktuře financované z veřejných prostředků

Cílem reformy je podpořit přístup k výzkumné infrastruktuře financované z veřejných prostředků.

Toto opatření spočívá ve zveřejnění národní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy.

Investice 1 (C3.2I1): Zřízení ústředního úřadu pro předávání znalostí (cKTO)

Cílem investice je podpořit spolupráci mezi akademickou obcí a podniky a komercializaci výsledků výzkumu s cílem posílit přenos technologií na Kypru.

Toto opatření sestává z ústřední kanceláře pro předávání znalostí.

Investice 2 (C3.2I2): Programy financování inovací

Cílem investice je podpořit podniky a začínající podniky v oblasti výzkumu a inovací a podpořit výzkumné organizace při vytváření výzkumných infrastruktur s otevřeným přístupem.

Toto opatření sestává z projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací.

Investice 3 (C3.2I3): Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem investice je podpořit projekty týkající se činností v oblasti ekologické transformace.

Toto opatření sestává z projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Investice 4 (C3.2I4): Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří

Cílem investice je podpořit technologie dvojího užití, které by jinak sloužily pouze vládním/vojenským účelům pro civilní, obchodní a společenské zájmy.

Opatření spočívá v podpisu grantových dohod a vydávání osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
120	C3.2R1 Vnitrostátní politiky a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí národní strategie výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Vypracovat jménem státu a zúčastněných stran zapojených do vnitrostátního systému výzkumu a inovací integrovanou strategii výzkumu a inovací, která poskytne rámec dlouhodobé perspektivy a zajistí soustředěné úsilí a závazek k provádění v průběhu času, a digitální nástroj pro dynamické mapování ekosystému výzkumu a inovací.
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika výzkumu a inovací	Milník	Mechanismus financování založený na výkonnosti; politický rámec otevřeného přístupu pro výzkum financovaný z veřejných prostředků a technologická infrastruktura; rámec pro sledování a koordinaci účasti na ukazatelích ESFRI	Schválení mechanismu financování založeného na výkonnosti; zveřejnění politického rámce otevřeného přístupu pro výzkum financovaný z veřejných prostředků on-line a technologická infrastruktura; zveřejnění rámce on-line	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Rada ministrů schválí mechanismus financování založený na výkonnosti pro výzkumné organizace financované z veřejných prostředků, který může mimo jiné zahrnovat centra excelence. Zveřejnění politického rámce otevřeného přístupu pro výzkumnou a technologickou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků on-line, který může mimo jiné zahrnovat podmínky přístupu a stanovení cen. On-line zveřejnění rámce pro monitorování a koordinaci účasti na orientačních bodech Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál do výzkumu a inovací	Milník	Osvobození od daně právnických osob pro investice do inovativních společností	Ustanovení zákona o vstupu právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTLE TÍ	2022	Vstup v platnost zákona, kterým se stanoví osvobození od daně pro korporátní investory (právnické osoby) pro investice do inovativních společností.
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování	Odkaz na digitální registr zveřejněný na internetových	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Vývoj a zahájení provozu digitálního registru pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury, který usnadní žádost zúčastněných stran o přístup k této

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	výzkumné infrastruktury a laboratorům financovaným z veřejných prostředků		výzkumné infrastruktury	stránkách náměstka ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku						infrastruktury. Zahrnuje zmapování všech výzkumných institucí financovaných z veřejných prostředků (v rámci programu Horizont 2020, vnitrostátních programů). Zlepší rovněž viditelnost výzkumných institucí a podpoří spolupráci se soukromým sektorem.
124	C3.2R3 Podpora přístupu k výzkumné infrastruktury financované z veřejných prostředků	Milník	Národní politika Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy	Zveřejnění vnitrostátní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2024	Zveřejnění národní politiky Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy.
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední kancelář pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení provozu KTO	Zahájení prvního případu společnosti KTO	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2022	Nadace pro výzkum a inovace, která odpovídá za zprovoznění KTO, najala nebo najala vysoce vyškolené zaměstnance a/nebo odborníky, aby poskytovali služby v oblasti předávání odborných znalostí. Musí být zavedeny systémy a nástroje na podporu provozu KTO. KTO zahájí poskytování služeb vysokým školám, jiným výzkumným organizacím nebo podnikům.
126	C3.2I1 Zřídit ústřední kancelář pro předávání znalostí (cKTO)	Cílová	Zpráva o pokroku při poskytování služeb na podporu předávání znalostí	—	Číslo	0	30	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2025	Zpráva o pokroku vydaná sdružením META o poskytování podpůrných služeb v oblasti předávání znalostí pro nejméně 30 projektů. podnikatelský plán střediska CKTO vydaný Nadací pro výzkum a inovace (RIF), který může mimo jiné zahrnovat analýzu SWOT.
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu	Podepsané grantové dohody	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Podpis grantových dohod, které vyčlení alespoň 50 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 26 000 000 EUR) na programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky, s mandátem včetně

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	společnosti a malé a střední podniky									kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Dokončené projekty na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi	—	Číslo	0	70	TŘETÍ ČTVRTLE TÍ	2023	Nejméně 70 dokončených projektů na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi.
129	C3.2I2 Programy financování inovací	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací	—	Číslo	70	231	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 231 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací.
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod na program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR	Grantové dohody podepsané ředitelem Nadace pro výzkum a inovace	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Podpis grantových dohod pro vybrané návrhy, které mají být financovány v rámci programu financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace, s celkovým rozpočtem 6 milionů EUR, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškozoval“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací	—	Číslo	0	10	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 10 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	ekologické transformace									
132	C3.214 Financování organizací provádějících činnosti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Podepsané grantové dohody	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2023	Podpis grantových dohod, které přidělují 80 % celkového rozpočtu (smlouvy v celkové hodnotě nejméně 2 400 000 EUR) na financování organizací provádějících činnosti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií, s mandátem včetně kritérií způsobilosti, která zajistí, aby vybrané projekty splňovaly technické pokyny „významně nepoškodovat“ (2021/C58/01), a to použitím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
133	C3.214 Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří	Cílová	Osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení	—	Číslo	0	16	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Nejméně 16 vydaných osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.

G. SLOŽKA 3.3: PODPORA PODNIKÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami nízké produktivity a konkurenceschopnosti hospodářství, které jsou způsobeny průměrnou malou velikostí podniků, složitým procesem udělování licencí požadovaným pro investice a obtížným přístupem k financování podniků. Cílem této složky je podpořit podnikatele a podniky a zlepšit jejich konkurenceschopnost a příspěvek k růstu hospodářství zlepšením regulačního rámce týkajícího se investic a podnikatelské činnosti a zvýšit produktivitu malých a středních podniků, zejména prostřednictvím digitalizace. Skládá se ze šesti reforem a čtyř investic, které mají být dokončeny do druhého čtvrtletí roku 2026.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020 a doporučením pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019.

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Investice 1 (C3.3I1): Informační systém pro odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví.

Cílem této investice je podpořit a digitalizovat odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví.

Toto opatření sestává z platformy rejstříku pro obchodní oddělení odboru obchodního rejstříku a duševního vlastnictví a z poskytovaných školení.

Reforma 1 (C3.3R1): Usnadnění strategických investic

Cílem opatření je vyvinout nový systém na podporu strategických investic zaměřený na stimulaci investiční činnosti v zemi prostřednictvím zjednodušených pravidel a mechanismů, zjednodušení postupů udělování licencí a povolení, snížení administrativní zátěže a zefektivnění strategického investičního prostředí. Definice strategických investic odkazuje na investice do strategických odvětví (včetně zdravotnictví a sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí, průmyslu, cestovního ruchu, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací), které významně přispívají k rozvoji hospodářství.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právních předpisů pro usnadnění strategických investic, pokud jde o účinnost získávání investičních licencí a stavebních povolení. Pro zpracování strategických investic se přidělí specializovaný vládní sektor. Sestává z přípravy provozních pokynů, procesních toků a dalších požadavků normy ISO 9001:2015 na začlenění procesu. S cílem zajistit proveditelnost zrychleného mechanismu vypracuje memorandum o porozumění s dalšími odbory, které jsou relevantní pro jednotlivé části procesu. Kromě toho zahrnuje školení zaměstnanců v postupech, které mají být zavedeny. Kromě toho bude reforma těžit ze zřízení digitální platformy, která umožní digitální podávání žádostí, studium a vydávání plánovacích a stavebních povolení prostřednictvím nástroje pro správu aplikací a systému GIS (projekt v rámci složky 3.4: „posílení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení“).

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Podpora rychlého obchodního aktivačního mechanismu

Cílem této reformy je digitalizace podpory podnikání.

Toto opatření spočívá v dostupnosti interaktivní digitální platformy pro podporu podnikání.

Reforma 7 (C3.3R7): Prověřování přímých zahraničních investic

Cílem této reformy je vytvořit mechanismus pro posuzování přímých zahraničních investic do hospodářství.

Toto opatření spočívá v tom, že vstoupil v platnost zákon o prověřování přímých zahraničních investic.

Reforma 4 (C3.3R4): Národní propagační agentura

Cílem této reformy je usnadnit podnikům přístup k financování.

Toto opatření spočívá ve jmenování správní rady národní podpůrné agentury.

Reforma 6 (C3.3R6): Pobídky na podporu fúzí a akvizic

Cílem opatření je motivovat ke zvětšování velikosti malých a středních podniků.

Reforma spočívá v cílených pobídkách na podporu fúzí nebo akvizic podniků s cílem rozšířit se a stát se konkurenceschopnějšími. Reforma spočívá zejména ve schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a v konzultaci se zúčastněnými stranami ohledně zvláštních pobídek na podporu fúzí a akvizic.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2022.

Investice 2 (C3.3I2): Regulační pískoviště

Cílem opatření je umožnit společnostem testovat výrobky a služby v kontrolovaném prostředí.

Investice sestává z regulačního pískoviště pro finanční technologie, začínající podniky a další společnosti.

Investice 4 (C3.3I4): Režim pro digitální modernizaci podniků

Cílem této reformy je podpořit integraci digitálních technologií v podnicích usazených na Kypru.

Toto opatření spočívá v poskytování grantů na digitální investice podniků.

Investice 6 (C3.3I6): Státem financovaný kapitálový fond

Cílem této investice je podpora přístupu k alternativním zdrojům financování.

Toto opatření spočívá v založení kapitálového fondu.

Reforma 8 – (C3.3R8): Poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo

Cílem reformy je podpořit bezpečné a transparentní prostředí skupinového financování, podporovat alternativní zdroje možností financování pro začínající podniky a malé a střední podniky a zároveň zachovat vysoké standardy ochrany investorů.

Reforma spočívá v tom, že vstoupí v platnost poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2022	Vstup v platnost zákona na podporu strategických investic na Kypru, který obsahuje tyto prvky: zjednodušení postupů pro udělování licencí pro strategické investice, projektový manažer pro každý projekt, včasné vydávání stavebních povolení.
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic	Zveřejnění v úředním věstníku zřízení vládního sektoru usnadňujícího reformu a systému postupů a pokynů a ověření dokončení odborné přípravy koordinačním orgánem	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLETÍ	2023	Zveřejnění v úředním věstníku dokončení zřízení odvětví na ministerstvu územního plánování a bydlení za účelem posílení usnadnění strategického systému; zveřejnění systému postupů a návrhu pokynů; a podávání zpráv koordinačním orgánem o odborné přípravě klíčových pracovníků pro provádění reformy.
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé obchodní aktivity	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat žádost on-line	Oznámení ministerstva obchodu o elektronickém systému pro přijímání žádostí	—	—	—	ČTVRTLETÍ	2022	Modernizace služeb v oblasti žádostí o vydání povolení k podnikání, pokyny pro usazení a provoz, poskytování informací o všech nezbytných povoleních požadovaných společnostmi k zahájení činnosti, usnadnění vydávání povolení k pobytu a zaměstnání na Kypru pro státní příslušníky třetích zemí, žádost o registraci jako zahraniční zájmová společnost prostřednictvím zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podávat své žádosti online.
137	C3.3R2 Podpora rychlého obchodního aktivačního mechanismu	Cílová	Posuzování investičních žádostí prostřednictvím platformy	—	Číslo	0	50	ČTVRTLETÍ	2025	Posouzení nejméně 50 žádostí o investice prostřednictvím platformy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
138a	C3.3R7 Prověřování přímých zahraničních investic	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic.
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2023	Rada ministrů schválí plán na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury, která usnadní přístup k půjčkám a zárukám pro malé a střední podniky a posílí absorpční kapacitu financování EU prostřednictvím nástrojů EU.
141	C3.3R4 Národní propagační agentura	Milník	Kyperská národní podpůrná agentura	Jmenování správní rady				TŘETÍ ČTVRTLE TÍ	2025	Jmenování správní rady Národní propagační agentury zveřejněné v Úředním věstníku Kyperské republiky.
142a	C3.3R8 Poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o poskytování služeb skupinového financování pro podniky.
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky k fúzím a akvizicím	Rada ministrů – přijetí zprávy a doprovodného akčního plánu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Schválení zprávy a doprovodného akčního plánu Radou ministrů o konkrétních pobídkách na podporu fúzí a akvizic v návaznosti na hodnocení podobných režimů v rámci EU a konzultace se zúčastněnými stranami.
144	C3.3I2 Regulační pískoviště	Milník	Regulační pískoviště	Regulační pískoviště je přístupné.	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2024	K dispozici je regulační pískoviště.
147	C3.3I4 Režim pro digitální	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po	Oficiální oznámení výzvy k předkládání návrhů v tisku, na	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2023	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na granty pokrývající určitý procentní podíl výdajů, které posílí digitální identitu podniků nebo zvýší počet malých a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	modernizaci podniků		schválení režimu Radou ministrů	internetových stránkách MECI/ITS a v sociálních médiích MECI/ITS						středních podniků, které používají informační a komunikační technologie (včetně odvětví elektronického obchodu) nebo podporují digitální podnikání, a to po schválení režimu digitální modernizace podniků Radou ministrů.
148	C3.314 Režim pro digitální modernizaci podniků	Cílová	Podepsané grantové dohody	—	Číslo	0	290	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 290 podniky.
151	C3.316 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu	Registrace fondu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2022	Zřízení fondu je dokončeno. Fond zvýší dostupnost alternativních zdrojů financování, zejména pro inovativní společnosti a začínající podniky. Investiční politika zahrnuje kritéria způsobilosti pro jednotky, do nichž se investovalo, s cílem zajistit soulad s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a požadavku, aby příjemci, kteří v předchozím účetním období získali více než 50 % svých příjmů z činností nebo aktiv na seznamu vyloučených osob, přijali a zveřejnili plány ekologické transformace.
152	C3.316 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Jednotky, do nichž se investovalo, podporované z fondu		Číslo	0	7	DRUHÉ ČTVRTLE TÍ	2026	Nejméně 7 podniků, do nichž se investuje, podpořených kapitálovým financováním z fondu.
153	C3.311 Integrovaný informační systém pro	Milník	Systémový hardware, software a instalace sítí	Vydáno potvrzení o přijetí a přijetí	—	—	—	ČTVRTLE TÍ	2024	Instalace systémového hardwaru, softwaru a vytváření sítí.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví									
154	C3.3I1 Informační systém pro odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví	Milník	Vzdělávací kurzy	Poskytované kurzy odborné přípravy				ČTVRTÉ ČTVRTLE T	2025	Kurzy odborné přípravy poskytované v oblasti informačního systému služeb, které mohou mimo jiné zahrnovat HE1 – registrace společnosti, HE4 – změna úředních údajů a HE57 – převod akcií sekce pro společnosti na odboru obchodního rejstříku a duševního vlastnictví.

H. SLOŽKA 3.4: MODERNIZACE VEŘEJNÝCH A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ, ZEFEKTIVNĚNÍ SOUDNICTVÍ A BOJ PROTI KORUPCI

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá dlouhodobými výzvami v oblasti fungování veřejné správy na ústřední i místní úrovni, soudního systému a protikorupčního rámce. Cíle složky jsou: i) zvýšit účinnost, účelnost a relevantnost vládních procesů s ohledem na současné výzvy, potřeby a očekávání občanů a podniků, ii) posílit správní kapacitu a spolupráci ministerstva vnitra a místních samospráv s cílem zajistit účinné provádění nového modelu místní správy, iii) zlepšit účinnost, včetně kvality a účinnosti, soudního systému urychlením výkonu spravedlnosti a snížením počtu nevyřízených případů a iv) dosáhnout větší soudržnosti úsilí vlády v boji proti korupci.

Reformy a investice zahrnuté do složky přispívají k plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zlepšení účinnosti ve veřejném sektoru, zejména pokud jde o fungování veřejné správy a místních samospráv (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a č. 4 z roku 2020), podpory pružného uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), zlepšení účinnosti a digitalizace soudního systému (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020) a protikorupčních reforem (doporučení pro jednotlivé země č. 5 z roku 2019).

H.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Dílčí složka 3.4.1: Modernizace veřejného sektoru

Reforma 1 (C3.4R1): Podporovat fungování veřejné správy.

Cílem této reformy je podpořit řízení lidských zdrojů v rámci obecné veřejné správy a správní kapacitu kyperské policie. Toto opatření spočívá v i) přijetí opatření v oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejné správě; a ii) reorganizaci a modernizaci kyperské policie navržením a zavedením nového modelu policejní práce a operací.

Reforma 2 (C3.4R2): Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru

Cílem této reformy je umožnit využívání pružného uspořádání pracovní doby.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru.

Reforma 3 (C3.4R3): Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců

Cílem této reformy je podpořit fungování veřejné služby.

Toto opatření spočívá v tom, že vstoupí v platnost právní akt(y) o náboru, hodnocení a povyšování státních zaměstnanců.

Reforma 4 (C3.4R4): Digitalizace zadávání veřejných zakázek

Cílem této reformy je zavést nové postupy zadávání veřejných zakázek s využitím digitálních nástrojů.

Toto opatření spočívá v on-line a přístupném systému elektronického zadávání veřejných zakázek.

Reforma 5 (C3.4R5): Posílení kapacity právního úřadu

Cílem reformy je provést digitální transformaci právního úřadu s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost, jakož i produktivitu, kvalitu práce a pracovní podmínky zaměstnanců.

Reforma spočívá v digitalizaci procesů a postupů právního úřadu zavedením informačního systému (systém e-práva). Během provádění projektu se v obchodní analýze posoudí potřeby reorganizace procesu.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 3 (C3.4I3): Centrum pro modelování hospodářské politiky

Cílem této investice je zvýšit využívání kvantitativních technik modelování pro posouzení dopadů politiky.

Toto opatření spočívá v tom, že Rada ekonomicko-výzkumného střediska schválí zprávu ředitele ekonomicko-výzkumného střediska o vyvinutých modelech a nástrojích pro posuzování dopadů.

Dílčí složka 3.4.2: Místní správa a územní reforma

Reforma 6 (C3.4R6): Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření

Cílem této reformy je podpořit rozhodovací pravomoc, správní autonomii a účinnost místních orgánů na Kypru.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o organizaci místních orgánů na Kypru a odborné přípravě.

Reforma 7 (C3.4R7): Pozemkové úpravy ve městech

Cílem této reformy je snížit tlak na rozšiřování obcí a zvýšit zakrytí půdy.

Toto opatření spočívá v i) vstupu v platnost zákona o městských pozemkových úpravách a ii) zveřejnění pilotních plánů městských pozemkových úprav na internetu.

Investice 4 (C3.4I4): Elektronický systém pro vydávání stavebních povolení

Cílem investice je zvýšit účinnost stavebních řízení.

Toto opatření spočívá v i) rozšíření prostředí elektronické aplikace stávajícího informačního systému Hippodamos pro plánování a povolování, aby všechny orgány odpovědné za plánování a stavební úřady (obce) mohly podávat žádosti o územní a stavební povolení ze společné platformy; II) doplňkové služby v systému Hippodamos.

Investice 5 (C3.4I5): Inteligentní města

Cílem této investice je koordinovat probíhající iniciativy pro inteligentní města.

Toto opatření sestává z platformy inteligentních měst a mobilních aplikací.

Investice 6a (C3.4I6a): Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie

Cílem této investice je oživit vnitřní město Nikósie.

Toto opatření spočívá v renovaci místností v Nikósii.

Dílčí složka 3.4.3: Účinný soudní systém

Reforma 8 (C3.4R8): Účinnost soudnictví

Cílem reformy je snížit vysoký počet nevyřízených soudních případů.

Toto opatření spočívá ve snížení počtu nevyřízených případů a odvolání.

Reforma 9 (C3.4R9): Digitální transformace soudů

Cílem této reformy je digitalizovat soudní systém.

Toto opatření spočívá v pilotní fázi první fáze systému i-justice.

Investice 7 (C3.4I7): Odborná příprava soudců

Cílem této investice je řešit nízkou úroveň odborné přípravy a celoživotního učení soudců.

Toto opatření spočívá v odborné přípravě soudců v oblasti revidovaného občanského soudního řádu a dalších justičních dovedností.

Investice 8 (C3.4I8): Modernizace infrastruktury soudů

Cílem investice je řešit neefektivitu soudního systému způsobenou nedostatečnými soudními budovami, a to jak z hlediska kvantity, tak kvality.

Investice spočívá ve výstavbě rozšíření budovy okresního soudu ve Famagustě.

Investice se uskuteční do 31. prosince 2021.

Dílčí složka 3.4.4: Boj proti korupci

Reforma 10 (C3.4R10): Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci

Cílem reformy je dosáhnout větší soudržnosti v boji proti korupci prováděním národního horizontálního akčního plánu proti korupci.

Reforma sestává z: i) právní předpisy na ochranu oznamovatelů, zvýšení transparentnosti veřejných rozhodovacích procesů a předcházení střetu zájmů, ii) zřízení a fungování nezávislého orgánu pro boj proti korupci, který koordinuje úsilí všech orgánů zapojených do boje proti korupci a jejího předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary, iii) informovanost veřejnosti a školení v oblasti boje proti korupci a iv) posílení útvarů interního auditu na všech ministerstvech a Útvaru interního auditu.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2024.

H.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě	Přijetí akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Rada ministrů přijala akční plán, který zahrnuje: — Pokyny, šablony a podpora provádění ze strany odboru veřejné správy a personálu (PAPD) příslušným ministerstvům v souvislosti s otázkami řízení lidských zdrojů, jako je reorganizace a restrukturalizace, zjednodušení postupů a plánování pracovních sil. Provádění revidované organizační struktury PAPD — Plán vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance PAPD. Plán odborné přípravy pro příslušnou správu ministerstev
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii	Přijetí policejním ředitelem	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii zahrnuje tyto oblasti: Analýza a vytváření popisů pracovních míst — Nábor — Motivace Odborná příprava a rozvoj Náhrady a dávky Pracovněprávní a zaměstnanecké vztahy a komunikace Řízení členů v důchodu Bezpečnost a ochrana zdraví Strategie řízení lidských zdrojů
157	C3.4R1 Podporovat fungování veřejné správy	Milník	Pokyny a příručky, právní akty a školení v oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejné správě	Pokyny a příručky veřejně dostupné online. Ustanovení v právním aktu (právních aktech) uvádějící jejich vstup v platnost.	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Pokyny a příručky pro řízení lidských zdrojů ve veřejné správě jsou veřejně dostupné online. Právní akt (akty) o disciplinárních záležitostech ve veřejné správě vstupuje (vstupují) v platnost. Zaměstnancům se poskytnou školení o řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				Poskytnutá školení.						
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Rozhodnutí Rady ministrů	—			ČTVRT LETÍ	2023	Provede se studie týkající se pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru. PAPD posoudí doporučení studie s ohledem na vhodné záruky zaměřené na zlepšení účinnosti veřejné služby. Po posouzení doporučení studie přijme Rada ministrů rozhodnutí o jejich provádění.
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Pružné pracovní podmínky	Ustanovení v právním aktu (právních aktech) uvádějící jejich vstup v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o pružném uspořádání práce ve veřejném sektoru.
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Vstup v platnost právních předpisů pro proces hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.	Ustanovení příslušných právních předpisů s uvedením jejich vstupu v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Hlavními prvky jsou: i) vstup v platnost zákona, který stanoví hodnocení a výběr kandidátů na obsazení míst pro povýšení ve veřejné službě, včetně vedoucích pozic, s novými kritérii a metodami založenými na objektivním posouzení a zásluhách, a změna zákona o veřejné službě, je-li to považováno za nezbytné, a II) vstup v platnost nových předpisů pro zavedení nového systému hodnocení výkonu zaměstnanců ve veřejné správě, který se bude používat pro účely rozvoje a povyšování, aby se postup hodnocení výkonu a mechanismus povyšování staly transparentnějšími, spravedlivějšími, založenými na dovednostech a účinnějšími
162	C3.4R4 Digitalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek	Přístupný systém elektronického zadávání veřejných zakázek	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek je online a přístupný a má tyto funkce: — statistické vykazování

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										— nakupování přes internet prostřednictvím digitálního katalogu.
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář	Uvedení nového informačního systému do provozu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Systém e-práva je zprovozněn pro právní kancelář a používá se. Zahrnuje tyto funkce: — vytváření elektronických spisů a složek případů, — správa a monitorování případů, — interní komunikace a pracovní toky, — sledování případů, finanční řízení a platby, — digitalizace papírových souborů. Byla dokončena odborná příprava uživatelů. Papírové spisy právního úřadu jsou digitalizovány.
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky	Uvedení centra do provozu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Zprovoznění a vybavení centra, včetně jmenování týmu vědeckých pracovníků. Tým se skládá z odborníků na makroekonomické modely, ekonometrů, odborníků na analýzu dat a ekonomů.
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zpráva ředitele ekonomicko-výzkumného střediska	Zpráva ředitele ekonomicko-výzkumného střediska schválená členy rady ekonomicko-výzkumného střediska				ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Schválení zprávy ředitele Střediska pro ekonomický výzkum členy Rady Střediska pro ekonomický výzkum.
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány	Ustanovení zákona o vstupu právního aktu (právních aktů) v platnost	—		—	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) zahrnujícího (zahrnujících): Snižování počtu obcí Vytváření komunitních klastrů Nový rámec pro financování obcí
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní	Milník	Tréninky	Proběhla školení pro místní orgány.				ČTVRT É	2024	Proběhla školení pro místní orgány.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	orgány a podpůrná opatření							ČTVRT LET		
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—		DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2024	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech.
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cílová	Počet plánů pozemkových úprav ve městech	—	Číslo	0	10	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Pilotní plány pozemkových úprav ve městech byly zveřejněny on-line
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí elektronické aplikace systému Hippodamos	Přijímání žádostí prostřednictvím zlepšeného prostředí pro elektronické podávání žádostí	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Dokončení zlepšení prostředí pro elektronické podávání žádostí stávajícího systému Hippodamos, aby bylo možné podávat žádosti o stavební povolení a stavební povolení pro všechny orgány odpovědné za plánování a stavební úřady (obce) ze společné platformy.
174	C3.4I4 Elektronický systém pro vydávání stavebních povolení	Milník	Plánovací a kontrolní nástroj, nástroj řízení projektů, software a hardware Hippodamos	Služby systému Hippodamos	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Systém Hippodamos zahrnuje služby, které mohou mimo jiné zahrnovat: - Elektronický podpis dokumentů - Elektronická konzultace. Potvrzení o převzetí bylo vydáno (byla vydána) pro dodávku hardwaru sestávajícího nejméně ze dvou serverů, jak je uvedeno ve smlouvě.
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Mobilní aplikace a inteligentní senzory/ řešení	—	Číslo mobilní aplikace Inteligentní senzory/ Dodaná řešení/ nainstalováno: Číslo	Mobilní aplikace: 0 Inteligentní senzory/ Dodaná řešení/ nainstalováno: 0	Mobilní aplikace:3 Inteligentní senzory/ Dodaná řešení/ nainstalováno: 52 700	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Osvědčení o přijetí pro tři mobilní aplikace (jedna žádost pro občany o parkování, jedna pro úředníky pověřené prosazováním práva v oblasti parkování a jedna pro subjekty shromažďující odpad). Aplikace lze stáhnout jako soubory žádostí připravené k výrobě z internetových stránek.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
					Inteligentní senzory/ propojená řešení: Číslo	Inteligentní senzory/ propojená řešení:0	Inteligentní senzory/ propojená řešení: 45 000			Obcím nebo náměstkovi ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku je dodáno nebo nainstalováno 52700 inteligentních senzorů nebo řešení. 45000 z těchto inteligentních senzorů nebo řešení se připojí k platformě inteligentních měst.
178	C3.4I6a Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie	Cílová	Renovace místností v Nikósii.	—	Číslo	0	286	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Zprávy o převzetí vydané dozorcujícím inženýrem nebo architektem pro režim pobídek pro soukromý sektor/potvrzení o převzetí vydané dozorcujícím inženýrem veřejného zadavatele (obec Nikósie), které potvrzují, že renovační práce byly provedeny na nejméně 286 pokojích v Nikósii.
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu	Ustanovení nového občanského soudního řádu (zveřejněného v Úředním věstníku) uvádějící vstup jednacího řádu v platnost (1. září 2023)	—	—	—	TŘETÍ ČTVRT LETÍ	2023	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu pro nové věci předložené soudu od 1. září 2023. Nový občanský soudní řád modernizuje projednávání věcí s cílem poskytovat stranám méně nákladné, přístupnější a včasější služby.
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání	—	% (v procentech)	0	40	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2024	Snížení počtu nevyřízených věcí a odvolání projednávaných u okresních soudů a Nejvyššího soudu o více než dva roky, a to o 40 % z 16740 nevyřízených občanskoprávních věcí a 2139 nevyřízených občanskoprávních a správních odvolání k 31. prosinci 2020, jak potvrzuje výroční zpráva o pokroku akčního plánu na snížení počtu nevyřízených věcí.
183	C3.4R9	Milník	systém i-justice	Osvědčení o dočasném převzetí a první	—	—	—	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Vydání osvědčení o dočasném přijetí v první fázi systému i-justice a zahájení pilotní fáze první fáze systému i-

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	Digitální transformace soudů			fáze (pilotní fáze) systému i-justice přístupného na internetových stránkách soudu						justice, která je přístupná prostřednictvím internetových stránek soudu. Zavede funkce, například: digitální podávání a platba případů, kategorizace případů, vyhledávání případů, tvorba a správa dokumentů, systém (systémy) sledování a monitorování případů, správa přidělování případů k projednání, výkon a správa rozsudků, uzavírání případů a správa důkazů.
185	C3.4I7 Odborná příprava soudců	Milník	Odborná příprava soudců	Organizovaná školení				ČTVRT É ČTVRT LET	2025	Odborná příprava soudců je organizována na základě revidovaného občanského soudního řádu a dalších justičních dovedností.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Prodloužení okresního soudu ve Famagustě	Projektový řídicí tým osvědčuje dokončení výstavby.	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Dokončení výstavby rozšíření budovy okresního soudu ve Famagustě na podporu provozu nových soudních síní, které se budou vedle trestních i občanskoprávních věcí soudit.
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého protikorupčního úřadu	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost a zahájení činnosti Nezávislého protikorupčního úřadu s obsazením klíčových vedoucích pozic a nábořem zaměstnanců.	—	—	—	ČTVRT LETÍ	2022	Nezávislý protikorupční úřad byl zřízen na základě vstupu příslušného zákona v platnost a je funkční. Orgán koordinuje úsilí všech subjektů zapojených do boje proti korupci a jejího předcházení a dohlíží na včasné provádění opatření různými příslušnými útvary.
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti rozhodování a souvisejících záležitostí	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost zákona o transparentnosti rozhodování a souvisejících záležitostí, včetně ustanovení o předcházení střetu zájmů. Zákon stanoví povinnost zveřejňovat kontakty mezi osobami, které mají zájem o účast na veřejných rozhodovacích postupech, a úředníky nebo členy státní služby nebo širšího

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										veřejného sektoru nebo se zaměstnanci ve prospěch úředníků, kteří jsou z důvodu svého postavení způsobilí nebo schopni zahájit tato řízení nebo formulovat jejich obsah nebo přispět k jejich konečnému výsledku nebo jej určit. Informace o takovém kontaktu, jeho obsahu a účelech se úředně zaznamenají a zveřejní.
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů podvodů a korupce před vnitřními sankcemi. Zákon obsahuje doplňující ustanovení o ochraně osob oznamujících korupční jednání ve veřejném i soukromém sektoru (oznamovatelů, osob, které se na tomto jednání nepodílely), a to nad rámec ochrany již stanovené zákonem o ochraně svědků 95(I)/2001. Zákon rovněž stanoví opatření shovívavosti pro osoby, které se podílejí na korupčním jednání, ale dobrovolně se hlásí policii a/nebo nabízejí spolupráci s orgány vedoucí k úplnému vyšetřování a stíhání případu.

I. SLOŽKA 3.5: OCHRANA FISKÁLNÍ A FINANČNÍ STABILITY

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá výzvami spojenými s fiskální a finanční zranitelností, včetně souvisejících makroekonomických nerovnováh. Cílem je zajistit finanční stabilitu snížením rizik z minulosti v bankovním sektoru, zavedením opatření proti vysokému soukromému zadlužení a dohledem v nebankovním sektoru. V zájmu zajištění fiskální stability se Kypr zaměřuje na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování; a poskytování komplexních údajů tvůrcům politik s cílem navrhnout spravedlivý daňový systém. Očekává se, že plánovaná opatření zefektivní výběr příjmů a zvýší spravedlnost kyperského daňového systému, čímž se sníží vedlejší účinky agresivního daňového plánování.

Tato složka podporuje plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se finanční stability a soukromého zadlužení (doporučení pro jednotlivé země č. 2 a 5 z roku 2019) a řešení prvků daňového systému, které usnadňují agresivní daňové plánování fyzických osob a nadnárodních společností (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020 a doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019).

I.1. Popis reformy a investic pro nevratnou finanční podporu

Zajištění finanční stability

Reforma 11 (C3.5R11): Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí

Cílem této reformy je posílit dohled v bankovním a nebankovním finančním sektoru.

Reforma spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů), kterým (kterými) se stanoví právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí.

Reforma 2 (C3.5R2): Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání

Cílem opatření je řešit finanční rizika související se staršími úvěry se selháním v bankovním sektoru pokračujícím úsilím o zlepšení kvality aktiv bank a posílením pracovního prostředí pro obsluhu úvěrů.

Reforma spočívá v i) provádění akčního plánu pro řešení zbývajících objemu starších úvěrů se selháním a ii) přijetí balíčku tří pozměňujících zákonů týkajících se společností a obsluhovatелů úvěrů (umístění obsluhovatелů úvěrů pod regulaci a dohled centrální banky; umožnění přístupu správců úvěru a společností přijímajících úvěry do katastru nemovitostí; a sladění požadavků na oznamování v případě nákupu úvěru společností nabývajících úvěr). Do 30. června 2023 bude vypracována zpráva o pokroku týkající se akčního plánu, kterou schválí Rada ministrů a která bude sledovat snižování úvěrů se selháním v bankovním sektoru směrem k orientačním referenčním hodnotám ve výši 6 % hrubého podílu úvěrů se selháním a 3 % čistého podílu úvěrů se selháním a v případě potřeby navrhne politická opatření.

Provádění reformy se dokončí do 30. června 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)

Cílem reformy je řešit neefektivnost systému vydávání a převodu dokladů o vlastnickém právu, která vede k tomu, že nejsou definována vlastnická práva, komplikuje řízení o zabavení majetku a brání likvidaci zajištění.

Reforma sestává z: i) přezkoumání projednávaných případů vydání dokladů o vlastnickém právu nebo zamítnutí případů, ii) rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení, v současné době až na dvě bytové jednotky, na čtyři bytové jednotky na pozemku, čímž se zkrátí doba potřebná k vydání stavebních a územních povolení, iii) přezkum zákona o ulicích a budovách s cílem zavést správné pobídky pro dohlížejího inženýra, aby dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnickém právu, iv) změna zákona o prodeji nemovitostí (zvláštní plnění), která zajistí, aby byl převod nemovitosti proveden předem, jakmile kupující splní své smluvní závazky.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení

Cílem této reformy je bojovat proti vysoké soukromé zadluženosti.

Toto opatření spočívá v i) vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) o mechanismu výměny údajů ARTEMIS a ii) mechanismu výměny údajů ARTEMIS ve fázi testování akceptace uživatelů.

Reforma 5 (C3.5R5): Rámec pro řízení soukromého dluhu

Cílem této reformy je předcházet soukromému dluhu a řídit jeho objem.

Opatření sestává z a) akčního plánu pro sledování závazků (LMR) a b) vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.

Reforma 6 (C3.5R6): Posílení insolvenčního rámce

Cílem této reformy je posílit insolvenční rámec a fungování insolvenčního úřadu.

Toto opatření spočívá v i) přijetí právního a institucionálního rámce pro insolvenci a ii) dostupných digitálních systémech ministerstva insolvence.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategie boje proti finanční ngramotnosti

Cílem opatření je podpořit finanční gramotnost. Jeho cílem je zlepšit finanční vzdělávání široké veřejnosti, zlepšit finanční rozhodování, napravit nesprávné postoje a předsudky, podpořit informovanější a finančně odpovědnější občany a v konečném důsledku pomoci zlepšit kázeň při splácení dluhu.

Reforma spočívá v přípravě strategie boje proti finanční ngramotnosti prostřednictvím: i) určit otázky finanční ngramotnosti, ii) přezkoumat mezinárodní literaturu na toto téma a iii) předložit akční plán provádění.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy

Cílem této reformy je posílit dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy.

Toto opatření spočívá v i) zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců orgánů dohledu, ii) přípravě a provádění nástrojů a opatření v souladu s regulačními rámci.

Investice 1 (C3.5I1): Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu

Cílem opatření je posílit kapacitu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySec) v oblasti dohledu prostřednictvím digitalizace, což umožní lepší dohled nad transakcemi.

Investice spočívá ve vývoji pokročilého digitálního systému založeného na cloudové architektuře, který pokrývá potřeby dohledu podle nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) a nařízení o obchodech zajišťujících financování (SFTR). Nový systém musí podporovat tyto prvky: i) připojit se k uzlu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); nahrávat a předzpracovávat údaje o transakcích, ii) agregovat údaje a provádět dotazy na údaje s cílem získat regulační poznatky, iii) generovat zprávy podle harmonogramu a ad hoc.

Realizace investice musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Zajištění fiskální stability

Reforma 9 (C3.5R9): Digitalizace výběru daní

Cílem této reformy je zefektivnit výběr daní.

Toto opatření spočívá v informačním systému jako jediném místě pro služby daňových poplatníků.

Reforma 10 (C3.5R10): Řešení agresivního daňového plánování

Cílem této reformy je bojovat proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování ze strany nadnárodních podniků.

Toto opatření spočívá ve vstupu v platnost právního aktu (právních aktů) k řešení agresivního daňového plánování.

Investice 2 (C3.5I2): Modernizace celního a elektronického platebního systému

Cílem této investice je zjednodušit celní formalities a snížit administrativní náklady pro zúčastněné strany.

Toto opatření sestává z informačních systémů nebo funkcí, pro které byla vydána osvědčení o akceptaci.

I.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
191a	C3.5R11 Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů), kterým (kterými) se stanoví právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí.
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovateli úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání	Ustanovení zákona o vstupu příslušných právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2021	Vstup v platnost těchto tří zákonů: a) zákon o nákupu úvěrových nástrojů a souvisejících (pozměňujících) záležitostech z roku 2021, který podrobuje obsluhovatele úvěrů v selhání regulaci a dohledu ze strany centrální banky; b) Zákon o nemovitém majetku (převod, registrace a oceňování) (změna) z roku 2021, který správcům úvěrů v selhání a společností nabývajících úvěry umožní přístup do katastru nemovitostí C) (pozměňující) zákon o dokazování z roku 2020, který sladí požadavky na oznamování v případě nákupu úvěru společností nabývajících úvěr.
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladu o vlastnickém právu buď vydáním dokladu o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu	—	% (v procentech)	0	80	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladů o vlastnickém právu, a to buď vydáním dokladů o vlastnickém právu (právního dokumentu, který představuje důkaz o právu na vlastnictví majetku), nebo zamítnutím případu. K posouzení se čeká na titulní listiny pro 1050 změn, což odpovídá 20000 titulních listin. Z tohoto celkového počtu 20000 nevyřízených dokladů o vlastnickém právu se 80 % vyřeší vydáním dokladů o vlastnickém právu nebo zamítnutím případu.
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému	Milník	Rozšíření nové politiky v oblasti plánování a	Vyhláška ministra vnitra	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Rozšíření nové politiky územního plánování a stavebního povolení až na čtyři bytové jednotky na rezidenčních

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	transakcí s nemovitostmi (title deeds)		stavebního povolení							pozemcích. Politika umožňuje podávat žádosti elektronicky a zavádí pevné lhůty pro udělení územního plánování a stavebních povolení (deset až dvacet dnů).
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Milník	Vstup v platnost změny zákona o prodeji nemovitostí (konkrétní výkonnost)	Ustanovení zákona o vstupu novelizovanéh o zákona o prodeji majetku (konkrétní plnění) v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Vstup v platnost novelizovaného zákona o prodeji nemovitostí (konkrétní výkonnost) s cílem předem chránit zájmy kupujících. Změna umožní převod dokladů o vlastnictví při plné bezpečnosti a právní jistotě a zároveň minimalizuje provozní náklady a zpoždění prostřednictvím kontrol v předběžné fázi s cílem určit konkrétní překážky převodu před zaplacením kupní ceny. Cílem je vytvořit mechanismus na ochranu zájmů kupujících nemovitého majetku a předem zajistit, aby byl převod nemovitého majetku proveden, jakmile kupující splní své smluvní závazky.
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Milník	Přezkum zákona o ulicích a výstavbě	Ustanovení zákona o vstupu novelizovanéh o zákona o ulicích a výstavbě v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Vstup v platnost pouličního a stavebního zákona, který zavede správné pobídky pro dohlížejího inženýra, aby i) dohlížel na vývoj projektu v souladu s vydaným povolením, dále odrazoval od nesrovnalostí, které by vedly k nevydání dokladů o vlastnickém právu, a ii) předložil příslušnému orgánu osvědčení potvrzující dokončení prací v souladu s vydaným povolením.
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému pro výměnu údajů	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost právních předpisů o rámci a systému výměny údajů úvěrovou kanceláří ARTEMIS, které odstraní překážky ve stávajícím rámci, aby mohla poskytovat služby úvěrového hodnocení. Hlavními prvky změny je rozšíření úlohy dohledu Kyperské centrální banky, zachování povinnosti shromažďovat údaje o úvěrových facilitách úvěrových institucí a dalších věřitelů, poskytování údajů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										insolvenčního oddělení a vymezení podmínek přístupu k údajům a jejich ochrany.
198	C3.5R4 Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o mechanismu výměny údajů ARTEMIS a mechanismu výměny údajů ARTEMIS poskytujících služby úvěrového hodnocení ve fázi testování akceptace uživatele	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost; digitální systém ve fázi testování akceptace uživatele	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů), který (které): I. Zahrnout služby úvěrového ohodnocení II. Upřesnění údajů, které mají být předloženy, a postupu pro předkládání údajů mechanismu pro výměnu údajů ARTEMIS III. Uložit vypracování úvěrového hodnocení. Mechanismus ARTEMIS pro výměnu údajů ve fázi testování akceptace uživatelů (UAT) dále prokáže schopnost poskytovat služby úvěrového hodnocení.
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření registru sledování odpovědnosti	Schválení akčního plánu Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Akční plán navrhne nezbytné kroky pro zavedení rejstříku osob pověřených sledováním odpovědnosti, který: — využívat elektronickou databázi, která shromažďuje údaje o závazcích od různých veřejných a soukromých věřitelů, jako je registr úvěrů v rámci reformy C3.5R4. — umožnit navrhování a provádění cílených politik pro prevenci a řízení soukromého zadlužení.
200	C3.5R5 Rámec pro řízení soukromého dluhu	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.
201	C3.5R6 Posílení a posílení	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a	Jmenování zaměstnanců potvrzené	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce týkajícího se platební neschopnosti prostřednictvím: a)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	insolvenčního rámce		institucionálního rámce pro úpadková řízení	úředním věstníkem. Schválení zprávy o pokroku Radou ministrů						jmenování zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury odboru insolvence a poskytování školení zaměstnancům, b) vypracování komunikačního plánu na podporu insolvenčního řízení, c) schválení zákaznické linky, d) vytvoření rámce pro trvalý profesní rozvoj insolvenčních správců.
202	C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce	Milník	Digitální systémy odboru insolvence přístupné	Digitální systém přístupný	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Digitální systémy odboru insolvence musí být přístupné.
203	C3.5R7 Strategie boje proti finanční negratnosti	Milník	Strategie boje proti finanční negratnosti	Schválení strategie pro boj proti finanční negratnosti Radou ministrů	—	—	—	ČTVRTL ET	2023	Strategie pro boj proti finanční negratnosti nastíní svůj záměr a cíle, upřesní způsoby podpory finanční gramotnosti a zahrne konkrétní opatření pro provádění. Reforma rovněž zahrnuje dokončení iniciativ na podporu finanční gramotnosti.
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cílová	Zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců „Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund“ (RORBF) a „Insurance Companies Control Service“ (ICCS)	—	Číslo	0	16	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Zaměstnání (umístění, vyslání nebo přeložení) třinácti dalších stálých zaměstnanců pro registr zaměstnaneckých penzijních fondů (RORBF) a tří dalších stálých zaměstnanců pro útvar kontroly pojišťoven (ICCS).
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro shromažďování a analýzu údajů	Podpůrné nástroje pro zlepšení dohledu nad penzijními fondy a pojišťovnami	—	—	—	ČTVRTL ET	2023	Zavedení nástrojů (například postupů, kontrolních seznamů, žádostí týkajících se způsobilosti a bezúhonnosti) v souladu s novými právními předpisy (stanovujícími zákon o zřízení, činnosti a dohledu nad institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění z roku 2020 – L 10(I)/2020 a právní předpisy zákona o pojišťovnictví a

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										zajišťovnictví a dalších souvisejících otázkách z roku 2016 (N.38(I)/2016).
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu	Výbor pro řízení projektu včas ověří přijetí výstupů; a kvalita a normy uvedené v zadávací dokumentaci	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Zavedení nového digitálního systému dohledu nad transakcemi. Nový digitální systém má tyto vlastnosti: — Nahrávání a předběžné zpracování údajů o transakcích. — Agregace a dotazy týkající se údajů za účelem získání regulačních poznatků. — Vytváření zpráv podle harmonogramu a zpráv ad hoc.
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového orgánu	Milník	Poskytování služeb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)	Schválení projektových výstupů pro dokončení, instalaci a provoz nového integrovaného systému DPH projektovou radou	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Kyperský daňový úřad (CTD) uvede do provozu integrovaný systém daňové správy (ITAS), který podporuje funkce a procesy daňové správy. V rámci tohoto systému musí být dokončeny a zprovozněny funkce související se službami v oblasti DPH.
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového orgánu	Milník	Nákup nové budovy integrovaného okresního úřadu v Nikósii a úřadu velkých daňových poplatníků	Dokončení nákupu a zahájení provozu				TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2023	Byla zakoupena nová budova integrovaného okresního úřadu v Nikósii a úřadu velkých daňových poplatníků.
208	C3.5R9 Digitalizace výběru daní	Milník	Služby správy přímých daní daňového oddělení v rámci ITAS	Přímé daně jsou připraveny k uvedení do produktivního provozu v rámci ITAS a byly schváleny správní radou	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2026	Útvary daňové správy pro následující přímé daně jsou připraveny k uvedení do produktivního provozu v rámci ITAS a byly schváleny správní radou: - Daň z příjmu sražená zaměstnavateli u zdroje (PAYE), - Daň z obrany

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										- Služby předkládání souhrnné informační tabulky pro kontrolované transakce Spolu s těmito horizontálními funkcemi: - On-line registrace do daňového rejstříku odboru - Služby související s operacemi daňového auditu, - Služby v oblasti námitek, - Certifikační funkce přihlášení CY, - Odvolací služby.
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování a) uložením srážkové daně z úroků, dividend a licenčních poplatků jurisdikcím uvedeným v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti a b) zavedením dalšího testu rezidence v oblasti daně z příjmů právnických osob na základě registrace každého subjektu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro boj proti agresivnímu daňovému plánování	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o zavedení srážkové daně z dividend vyplácených jurisdikcím s nízkým zdaněním a uplatňování neodpočitatelnosti úroků a licenčních poplatků vůči jurisdikcím s nízkým zdaněním.
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) zabývajících (zabývajících) se agresivním	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Studie posoudí daňový rámec s ohledem na opatření týkající se agresivního daňového plánování. Právní akt (akty) zabývajících se agresivním daňovým plánováním na základě zjištění této studie vstoupí v platnost.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
			daňovým plánováním							
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Zprovoznění informačních systémů – stanovených v celním kodexu Unie	—	Číslo	0	2	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Byly dokončeny, nainstalovány a uvedeny do provozu alespoň dva z těchto informačních systémů souvisejících s dovozem: 1. Automatizovaný systém vývozu (AES) 2. Nový informatizovaný tranzitní systém. 3. Jednotný portál EU 4. Celní kodex Unie 5. Řízení záruk 6. Celní kodex Unie 7. DOHLED 3 8. Celní kodex Unie – Systém kontroly dovozu 2 9. Žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie 10. Výkonnost celní unie – informační systém pro řízení 11. Důkaz o statusu Unie podle celního kodexu Unie 12. Jednotná správa uživatelů a digitální podpis
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Informační systémy nebo funkce	—	Číslo	2	11	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Osvědčení o akceptaci se vydávají pro: 1. Nový informatizovaný tranzitní systém. 2. Jednotný portál EU 3. Automatizovaný systém dovozu (AIS) 4. Celní kodex Unie – zvláštní režimy pro dovoz a vývoz 5. DOHLED 3 6. Centralizované celní řízení pro žádosti o dovoz podle celního kodexu Unie 7. Výkonnost celní unie – informační systém pro řízení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										8. Důkaz o statusu Unie podle celního kodexu Unie 9. Systém jednotné správy uživatelů a digitálního podpisu

J. SLOŽKA 4.1: Modernizace infrastruktury pro konektivitu

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení problémů s infrastrukturou v oblasti datového připojení, zejména ve venkovských oblastech, s cílem zmenšit rozdíly mezi venkovem a městy, jakož i rozdíly mezi ženami a muži, věkem, příjmy a vzděláním.

Cílem složky je zlepšit přístup všech občanů ke komunikační infrastruktuře, a překlenout tak digitální propast a podpořit inkluzivní digitální transformaci.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

Žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujících kroků stanovených v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny k zásadě „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

J.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.1R1): Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)

Cílem této reformy je usnadnit širokopásmové připojení na Kypru.

Toto opatření spočívá v tom, že umožňuje Úřadu komisaře pro elektronické komunikace a poštovní regulaci (OCECPR) shromažďovat a zveřejňovat zeměpisné údaje o sítích elektronických komunikací.

Reforma 2 (C4.1R2): Zjednodušení administrativních postupů pro zavádění sítí VHCN

Cílem této reformy je usnadnit budování infrastruktury sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN).

Reforma spočívá ve vstupu v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou.

Investice 1 (C4.1I1): Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím

Cílem této investice je rozšířit síť VHCN a řešit územní rozdíly v dostupnosti širokopásmového připojení.

Toto opatření spočívá v podpoře investic do sítí VHCN v oblastech, které nejsou v zájmu soukromých investorů.

Investice 2 (C4.1I2): Modernizace internetového připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podpora zavádění konektivity

Cílem této investice je podpořit široké využívání sítí VHCN.

Toto opatření spočívá v poukázkách na internetové připojení s vyšší kapacitou.

J.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup sekundárních právních předpisů v platnost	Vstup sekundárních právních předpisů v platnost a zahájení průzkumu	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Sekundární právní předpisy vstupují v platnost a týkají se hlavních aspektů souvisejících s průzkumem, jako je druh, stupeň analýzy a forma požadovaných informací, jakož i osob, od nichž jsou požadované informace požadovány. Zahájení zeměpisného průzkumu dosahu elektronických sítí schopných poskytovat širokopásmové sítě a fyzické infrastruktury na základě článku 22 evropského kodexu pro elektronické komunikace.
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o mapování širokopásmového o připojení a infrastruktury	Internetový portál je přístupný	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Internetový portál věnovaný mapování širokopásmového připojení a infrastruktury je přístupný.
216	C4.1R2 Zjednodušení administrativních postupů pro zavádění sítí VHCN	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou	Ustanovení správních aktů uvádějící vstup příslušných aktů v platnost	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Vstup v platnost správních aktů ke snížení administrativních překážek pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, které mohou mimo jiné zahrnovat akty usnadňující postupy udělování povolení nebo přístup k fyzické infrastruktuře.
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Podepsané smlouvy s dodavateli na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory do sítí s velmi vysokou kapacitou	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Byly podepsány smlouvy s dodavateli, kteří musí být vybráni v otevřeném nabídkovém řízení, na zavedení sítí s velmi vysokou kapacitou (zejména pevných nebo mobilních sítí (5G) nabízejících rychlost stahování alespoň 100 Mb/s, kterou lze snadno modernizovat na gigabit pro pevný přístup) v oblastech, které nejsou v zájmu soukromých investorů do sítí s velmi vysokou kapacitou.
219	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v	Milník	Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou přístupné v	Tři osvědčení o přijetí (jedno pro každou část) vydaná		0		ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Nejméně tři oblasti (části), jak jsou definovány ve smlouvách v rámci milníku 217, jsou pokryty sítěmi s velmi vysokou kapacitou.

Pořadové číslo	Související Opatření (Reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	oblastech s nedostatečným pokrytím		oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory	veřejným zadavatelem						
220	C4.II2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Rozšíření využívání gigabitového internetového připojení domácnostmi	—	Číslo	0	24 300	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Bylo modernizováno internetové připojení, aby mohlo podporovat poskytování gigabitového připojení v nejméně 24300 domácnostech.
221	C4.II2 Modernizace internetového připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podpora zavádění konektivity	Cílová	Zavedení gigabitového internetového připojení nejméně 82000 domácností	—	Číslo	24 300	82 000	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2025	Bylo modernizováno internetové připojení, aby mohlo podporovat poskytování gigabitového připojení v nejméně 82000 domácnostech.

K. KOMPONENT 4.2: PODPORA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost přispívá k urychlení digitální transformace Kypru prostřednictvím digitalizace služeb veřejné správy, která zvyšuje účinnost a poskytování on-line, bezpečných a rychlých služeb občanům uživatelsky přívětivým, účinným a efektivním způsobem. Očekává se, že to usnadní interakci mezi občany a veřejnými službami, aniž by byla nutná fyzická přítomnost.

Cílem složky je vybudovat zabezpečenou, integrovanou a moderní digitální architekturu pro dosažení transformace na digitální veřejnou správu.

Tato složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země týkajícím se investic do digitální transformace a digitalizace (doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2020).

K.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C4.2R1): Továrna na digitální služby (DSF)

Cílem této reformy je usnadnit interakci s veřejnými službami.

Toto opatření spočívá v návrhu modelu poskytování služeb pro poskytování digitálních služeb veřejnosti.

Reforma 2 (C4.2R2): Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury

Cílem tohoto opatření je vypracovat vládní politiku v oblasti cloud computingu.

Toto opatření sestává ze dvou datových center poskytujících hostingové služby vládním informačním systémům a z přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizace policejních postupů (Digipol)

Cílem této reformy je digitalizovat postupy kyperské policie.

Toto opatření spočívá v platformě (Digipol) požadavků na policejní postupy a služby.

Reforma 4 (C4.2R4): Zřízení registru skutečných majitelů

Cílem opatření je zřídit registr pro předkládání údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob. Cílem této registrace je zlepšit důvěru podniků a transparentnost na Kypru a vyjasnit, kdo v konečném důsledku vlastní a ovládá společnosti a jiné právnické osoby.

Reforma spočívá ve zřízení rejstříku. V současné době byla jako dočasné řešení vyvinuta on-line platforma, jejíž funkce jsou však omezené. Výsledkem reformy je řešení s nezbytnými funkcemi na podporu správy rejstříku a správy příslušných informací (například zasíláním oznámení k aktualizaci, vymáháním poplatků za pozdní podání, vyhledávacími nástroji s předepsanou úrovní přístupu). Cílem je

podpořit registraci údajů o skutečných majitelích všech společností a jiných právnických osob a dosáhnout propojení s registry skutečných majitelů jiných členských států.

Provádění reformy se dokončí do 31. prosince 2023.

Investice 1 (C4.2I1): Digitalizace ministerstev nebo útvarů ústředních vládních institucí

Cílem této investice je digitalizovat pracovní postupy na řadě ústředních ministerstev nebo ministerstev.

Toto opatření spočívá v projektech digitalizace na pěti ústředních ministerstvech nebo ministerstvech.

Investice 2 (C4.2I2): Digitalizace kyperského přístavního orgánu

Cílem této investice je podpořit digitální infrastrukturu a procesy Kyperské přístavní správy (CPA).

Opatření spočívá v investicích do zařízení a systémů informačních technologií pro CPA.

K.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uved'te čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu na digitální služby	Rozhodnutí o jmenování náměstka ministra pro výzkum, inovace a digitální politiku, který tým zřizuje; zveřejnění norem na internetových stránkách náměstka ministerstva	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Model poskytování služeb pro továrnu na digitální služby byl definován tak, aby umožnil účinné poskytování vysoce kvalitních a uživatelsky vstřícných digitálních služeb veřejnosti. Tyto informace zahrnují: a) zřízení týmu továrny na základní digitální služby (včetně zadávání zakázek na služby odborníků ze soukromého sektoru) a b) vymezení norem a postupů pro rozvoj digitálních služeb.
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy online prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	0	20	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Digitalizace a poskytování nejméně 20 služeb veřejnosti on-line prostřednictvím továrny na digitální služby s využitím definovaného modelu poskytování služeb (v rámci milníku s pořadovým číslem 224) a agilních metodik.
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Nejméně 70 služeb prostřednictvím továrny na digitální služby	—	Číslo	20	70	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Digitalizace nejméně 70 služeb prostřednictvím továrny na digitální služby.
227	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Cílová	Dvě datová centra s hostingovými službami	-	Číslo	0	2	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Dvě datová centra s hostingovými službami pro vládní informační systémy.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uved'te čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
228	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Milník	Přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu Radou ministrů	Vnitrostátní politika v oblasti cloud computingu přijatá Radou ministrů				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Rada ministrů přijímá vnitrostátní politiku v oblasti cloud computingu týkající se využívání technologií cloud computingu ve veřejném sektoru.
229	C4.2R3 Digipol – digitalizace policejních postupů	Milník	Prototyp Digipol v provozu	Prohlášení kyperské policie potvrzující, že je v provozu prototyp platformy (Digipol)	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Prototyp platformy (Digipol) je v provozu. Policisté jsou uživateli prototypu Digipol a mají k němu přístup pro účely seznámení a výcviku.
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů (Digipol)	Milník	Digipol přístupný	—				TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2025	Digipol je přístupný. Byly provedeny činnosti v oblasti odborné přípravy a šíření informací.
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů je k dispozici pro použití	Registr skutečných majitelů veřejně dostupný online na vnitrostátní a evropské úrovni	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Registr skutečných majitelů bude zaveden a zpřístupněn pro použití na vnitrostátní a evropské úrovni, což uživatelům umožní ověřit informace o konečných skutečných majitelích právnických osob a dosáhnout propojení registrů skutečných majitelů s jinými členskými státy.
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2022	Bude zaveden a zprovozněn systém úložiště pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: 1) shromažďování údajů a sledování plnění milníků a cílů; 2) shromažďuje a uchovává údaje požadované v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení (EU) 2021/241 a zajišťuje k nim přístup.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uved'te čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy	—	Číslo	0	4	ČTVRTL ETÍ	2022	Byly podepsány smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím zadávacích řízení na digitalizaci/digitální modernizaci alespoň čtyř z těchto ústředních ministerstev/útvarů státní správy: 1. Odbor silniční dopravy Ministerstva dopravy, komunikací a veřejných prací, 2. Náместek ministerstva námořní dopravy. 3. Ministr zahraničních věcí 4. Generální ředitelství pro růst 5. Odbor územního plánování a bydlení ministerstva vnitra (pro architektonické dědictví).
235	C4.2I1 Digitalizace ústředních ministerstev nebo útvarů státní správy	Cílová	Dodání digitálních systémů pěti ústředních ministerstev nebo útvarů státní správy	—	Číslo	0	5	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Zprávy o dokončení provádění nebo osvědčení o přijetí byly vydány pro digitální systémy pro pět ústředních ministerstev nebo útvarů státní správy ze seznamu v cíli s pořadovým číslem 233. V případě ministerstva silniční dopravy systém zahrnuje digitalizaci pracovních postupů, které mohou mimo jiné zahrnovat registraci vozidel, prodloužení platnosti silniční daně a kontrolu vozidel. V případě náměstka ministerstva námořní dopravy může zahrnovat mimo jiné vydávání nebo obnovu potvrzení a námořnických knížek, registraci lodí a systém elektronické daně z tonáže.
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Byly podepsány smlouvy s poskytovateli vybranými prostřednictvím zadávacího řízení na vývoj/modernizaci nejméně čtyř z těchto sedmi systémů pro kyperský přístavní orgán: 1. Modernizace systému přístavních společenství; 2. Instalace stanice VTS; 3. Digitalizace archivů CPA; 4. Modernizace infrastruktury IT (např. sítě, přepínačů), 5. Aktualizovat systémy IS; 6. Instalace systému řízení lidských zdrojů; 7. Modernizace serverů CPA; a byly podepsány smlouvy na vývoj těchto elektronických služeb:

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Harmonogram dokončení (uved'te čtvrtletí a rok)		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka a opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										• sledování a bezpečnost plavby do přístavů Larnaka a Vasiliko a z nich.
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	0	4	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2024	Je zajištěna tato infrastruktura a systémy: 1. Stanice VTS; 2. Infrastruktura IT (strukturovaná kabeláž a spínače ethernetu); 3. Řešení nebo služby pro bezpečnost informačních systémů (IS); 4. Servery CPA.
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura kyperského přístavního orgánu	—	Číslo	4	7	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Je poskytována tato infrastruktura, systémy a služby: 1. Modernizace komunitního přístavního systému v prostředí pro testování akceptace uživatelů (UAT); 2. Digitalizace archivů CPA; 3. Systém řízení lidských zdrojů v prostředí pro testování akceptace uživatelů (UAT).

L. SLOŽKA 5.1: MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU, PROHLUBOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ A REKVALIFIKACE

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá problémy nízké účasti na odborném vzdělávání a přípravě a celoživotním učení, rostoucím nesouladem mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (zejména mezi mladými absolventy) a špatnými digitálními dovednostmi. Dále se zabývá kvalitou výuky a dostupností a cenovou dostupností předškolního vzdělávání a péče pro děti ve věku čtyř let. Jeho cílem je i) zlepšit kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ii) podpořit využívání příležitostí ke změně kvalifikace a prohlubování dovedností relevantních pro trh práce, zejména pokud jde o souběžnou transformaci, v celé společnosti bez ohledu na postavení v zaměstnání, úroveň dovedností nebo věk a iii) modernizovat školní struktury tak, aby byly připraveny na digitální transformaci.

Reformy a investice zahrnuté do složky reagují na doporučení pro zemi týkající se vzdělávání a dovedností (doporučení pro zemi č. 2 2020 a doporučení pro zemi č. 3 2019), předškolního vzdělávání a péče (doporučení pro zemi č. 3 2019), jakož i digitálních dovedností (doporučení pro zemi č. 4 2019 a doporučení pro zemi č. 3 2020).

L.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C5.1R1): Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)

Cílem této reformy je řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce a v systému sekundárního a vysokoškolského vzdělávání.

Toto opatření sestává z opatření zahrnutých do národního akčního plánu.

Reforma 2 (C5.1R2): Systém hodnocení škol a formativní hodnocení učitelů

Cílem této reformy je zvýšit kvalitu vzdělávání, a tím i výsledky vzdělávání studentů.

Toto opatření sestává ze systému hodnocení škol a formativního hodnocení učitelů.

Reforma 3 (C5.1R3): Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku

Cílem této reformy je zvýšit dostupnost a cenovou přijatelnost předškolního vzdělávání a péče.

Toto opatření spočívá v rozšíření bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku.

Reforma 4 (C5.1R4): Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM

Cílem této reformy je podpořit digitální transformaci vzdělávacího systému.

Toto opatření spočívá v poskytování nebo finanční podpoře digitálního vybavení školám a studentům.

Reforma 5 (C5.1R5): Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření

Cílem této reformy je posílit digitální kompetence všech skupin obyvatelstva.

Toto opatření sestává z opatření souvisejících s akčním plánem pro elektronické dovednosti.

Investice 1(C5.1I1): Výstavba jedné modelové technické školy

Cílem této investice je rozšířit kapacitu odborného vzdělávání a přípravy na Kypru.

Toto opatření spočívá v podpisu smlouvy o výstavbě jedné nové technické školy v Limassolu.

Investice 2 (C5.1I2): Získávání dovedností, změna kvalifikace a prohlubování dovedností

Cílem této investice je podpořit dovednosti obyvatelstva.

Toto opatření spočívá v odborné přípravě účastníků programů digitálních, zelených, modrých a podnikatelských dovedností.

L.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Opatření obsažená v národním akčním plánu	Zveřejnění zprávy a schválení osnov a programů příslušnými orgány	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2024	Milník spočívá v tom, že: a) předběžné výsledky průzkumu „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education“ a zveřejněná zpráva o průzkumu. b) 40 vzdělávacích programů na středních školách se mění tak, aby podporovaly tyto dovednosti, které mohou mimo jiné zahrnovat měkké, tvrdé a podnikatelské dovednosti: dva nové studijní programy v oblasti středního všeobecného vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy,
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Program stínování na pracovišti		Číslo	0	2 250	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Program stínování na pracovišti pro nejméně 2250 žáků středních škol.
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vybavené a aktualizované laboratoře	—	Číslo	0	170	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Potvrzení o přijetí dokončení pro dodávku vybavení 170 laboratořím pro sekundární vzdělávání.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
241	C5.1R2 Systém hodnocení škol a formativní hodnocení učitelů	Milník	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro formální hodnocení učitelů	Vstup právního aktu (právních aktů) v platnost	—	—	—	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2025	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se formativního hodnocení učitelů a zřízení výboru (výborů).
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů	Ustanovení zákona (zákonů) o vstupu zákona (zákonů) v platnost	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2023	Vstup v platnost zákona, který postupně (počínaje akademickým rokem 2024–2025 až do akademického roku 2032–2033) sníží věk pro vstup do bezplatného povinného předškolního vzdělávání ze čtyř let a osmi měsíců na čtyři roky. Přijetí režimů podpory Radou ministrů s cílem a) pokrýt školné za bezplatné povinné předškolní vzdělávání v obecních mateřských školách pro děti, které nemohou být zapsány do veřejných mateřských škol, a b) dotovat školné v soukromých a obecních mateřských školách a jeslích, za zápis dětí ve věku pod úrovní povinného předškolního vzdělávání a starších čtyř let.
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané ve veřejných, obecních nebo soukromých mateřských školách	—	Číslo	0	4 800	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 4800 dětí ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců je zapsáno do veřejných, obecních nebo soukromých mateřských škol nebo jeslí.
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního	Cílová	Nová místa v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách	—	Číslo	0	675 nových míst ve veřejných mateřských školách	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Nejméně 675 nových míst ve veřejných mateřských školách

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
	vzdělávání od čtyř let věku									
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Digitálně vybavené učebny	—	Číslo	0	700	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2024	Učebny v nejméně 700 školách byly digitálně vybaveny například notebooky, projektory, mikrofony, reproduktory, digitálními grafickými deskami, kamerami a televizory.
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Režim podpory digitálního vybavení pro žáky	—	Číslo	0	15 000	DRUHÉ ČTVRT LETÍ	2026	Dodávky nebo finanční podpora na nákup digitálního vybavení pro 15000 studentů.
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů	Vnitrostátní e— Rada ministrů přijala akční plán pro dovednosti				ČTVRT É ČTVRT LET	2021	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů, který zahrnuje alespoň: • vytvoření platformy pro elektronické učení, která bude obsahovat nástroj pro sebehodnocení digitální způsobilosti, seznam všech dostupných kvalifikačních programů, a obsahové materiály týkající se digitálních dovedností a meziodvětvových kompetencí. • navrhování a realizace programů a intervencí pro odborníky v rámci veřejný sektor v oblastech, jako je řízení projektů, nástroje Microsoft, kybernetická bezpečnost, sociální média, elektronická spolupráce a nástroje produktivity; • investice do digitální infrastruktury.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření	Milník	Opatření související s akčním plánem pro elektronické dovednosti	Organizované programy, schválení komunikačního plánu	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	— Odborná příprava zaměřená na zaměstnance veřejného sektoru v oblasti digitálních dovedností a řízení projektů. — Příjem digitálního vybavení (například notebooků, počítačů). — Schválení komunikačního plánu na podporu digitálních dovedností.
251	C5.1I1 Výstavba jedné modelové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy	Podpis smlouvy a zahájení výstavby	—	—	—	ČTVRT É ČTVRT LET	2022	Podpis smlouvy s dodavatelem vybraným v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu jedné technické školy v Limassolu a vydání objednávky na zahájení výstavby projektovým inženýrem.
254	C5.1I2 Získávání dovedností, změna kvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Odborná příprava v programech pro digitální, zelené, modré a podnikatelské dovednosti	—	Číslo	0	25 600	ČTVRT É ČTVRT LET	2025	25600 účastníků absolvovalo odbornou přípravu v programech digitálních, zelených, modrých a podnikatelských dovedností.

M. SLOŽKA 5.2: TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ

Tato složka kyperského plánu pro oživení a odolnost se zabývá: i) neefektivnost a nedostatky v oblasti sociální ochrany, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby pracující v nestandardních formách zaměstnání, ii) nedostatek právních předpisů pro pružné uspořádání pracovní doby ve formě práce na dálku, iii) výzvy související s nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých lidí a vysokou úrovní mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), iv) nedostatky v předškolním vzdělávání a péči a v) výzvy týkající se sociálního začleňování a sociálního zabezpečení, včetně vysoké úrovně osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením a rostoucích potřeb v oblasti dlouhodobé péče.

Reformy a investice zahrnuté do složky reagují na doporučení pro jednotlivé země týkající se veřejných služeb zaměstnanosti a systému vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro jednotlivé země č. 3 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020), poskytují sociální ochranu pro všechny a zavádějí pružné uspořádání pracovní doby (doporučení pro jednotlivé země č. 2 z roku 2020) a zlepšují účinnost a digitalizaci veřejného sektoru (doporučení pro jednotlivé země č. 1 z roku 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 4 z roku 2020).

M.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 2 (C5.2R2): Pružné uspořádání práce ve formě práce z domova

Cílem této reformy je podpořit pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku.

Toto opatření spočívá v tom, že vstoupí v platnost nový právní akt (nové právní akty) o pružném uspořádání práce a systém dotací pro zaměstnavatele, aby zaměstnávali nezaměstnané osoby, které budou částečně pracovat na dálku.

Investice 1 (C5.2I1): Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí

Cílem této investice je zvýšit podporu nezaměstnaných osob.

Toto opatření spočívá v digitalizaci ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a grantového programu.

Investice 2 (C5.2I2): Zřízení multifunkčních středisek a středisek péče o děti

Cílem této investice je zvýšit účast pečovatelů (často žen) na trhu práce a zlepšit dostupnost kvalitní péče a sociální infrastruktury pro děti.

Toto opatření spočívá v režimu multifunkčních středisek a středisek péče o děti.

Investice 3 (C5.2I3): Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči

Cílem této investice je řešit nedostatky ve službách dlouhodobé péče.

Toto opatření spočívá v domácích strukturách pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči.

Investice 4 (C5.2I4): Dětská centra v obcích

Cílem této investice je usnadnit účast pracovníků s pečovatelskými povinnostmi na trhu práce a posílit sociální začlenění dětí ze znevýhodněného nebo přistěhovaleckého prostředí.

Toto opatření spočívá ve výstavbě čtyř (4) středisek péče o děti.

Investice 5 (C5.2I5): Výstavba dvou modelových speciálních škol

Cílem této investice je zlepšit školní prostředí pro žáky se zdravotním postižením nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami a podpořit je akademicky i sociálně.

Toto opatření spočívá ve výstavbě dvou speciálních škol v okrese Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění

Cílem této reformy je rozšířit přístup k sociální ochraně a podpořit služby sociálního pojištění.

Toto opatření spočívá v rozšíření sociálního pojištění a v doplnění služeb do integrovaného informačního systému sociálního pojištění.

M.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku	Ustanovení zákona o vstupu zákona v platnost týkající se pružného uspořádání práce ve formě práce na dálku	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2023	Vstup v platnost nového zákona, který bude upravovat pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku. Zákon obsahuje definici práce na dálku, popis hospodářských činností, na něž se práce na dálku vztahuje, podmínky pro zahájení práce na dálku a práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cílová	Granty vyplácené zaměstnavatelům na přijetí nejméně 300 osob	—	Číslo	0	300	TŘETÍ ČTVRTL ETÍ	2025	Granty vyplácené zaměstnavatelům na přijetí nejméně 300 dříve nezaměstnaných osob (včetně nejméně 140 žen) na dobu nejméně šesti měsíců, včetně práce na dálku.
258	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Přístupná platforma a systémy	—	Číslo	0	3	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Platforma a systémy přístupné pro: 1) náborové programy ministerstva práce, (2) Systém řízení výkonnosti veřejných služeb zaměstnanosti a 3) systém včasného varování a sledování pro mladé lidi (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), pro veřejné služby zaměstnanosti,
259	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Granty vyplácené zaměstnavatelům na nábor nejméně 450 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)	—	Číslo	0	450	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Granty vyplácené na nábor nejméně 450 mladých lidí (ve věku 15–29 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), po dobu nejméně 6 měsíců.
261	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie předškolního vzdělávání a péče a akčního plánu	Přijetí národní strategie pro předškolní vzdělávání a péči a akčního plánu	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Rada ministrů přijala národní strategii a akční plán pro zlepšení předškolního vzdělávání a péče.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
263	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cílová	Grant vyplacený nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska péče o děti	—	Číslo	0	9	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Grant vyplacený nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska péče o děti.
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Domácí struktury pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	—	Číslo	0	4	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Potvrzení o dokončení nejméně čtyř domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči.
266	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra	—	Číslo	0	1	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Dokončení výstavby a vydání potvrzení o převzetí alespoň jednoho střediska péče o děti v jedné z těchto obcí: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni a Yermasoyia.
267	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba nejméně tří dětských center	—	Číslo	1	4	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vydávání potvrzení o převzetí tří dětských center (jednoho dětského centra v Amathounta, jednoho v Ayia Napa a jednoho v Paralimni – Deryneia).
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových škol speciálního vzdělávání	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)	Smlouva musí být podepsána s vybraným uchazečem (dodavatelem).	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2022	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (uchazeči) (dodavatelem (dodavateli)) vybraným (vybranými) v rámci soutěžní výzvy k předkládání návrhů na výstavbu dvou modelových škol v Limassolu – školy speciálního vzdělávání v Apostolosu Loucas a školy speciálních potřeb pro obnovu Červeného kříže.
269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových škol speciálního vzdělávání	Milník	Výstavba dvou škol speciálního vzdělávání	Přejímací osvědčení	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Potvrzení o převzetí dvou škol speciálního vzdělávání v Limassolu.
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Vstup revidovaného zákona o sociálním pojištění v platnost	Ustanovení pozměňujícího zákona uvádějící vstup změn zákona o sociálním				ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2024	Vstup v platnost revidovaného zákona o sociálním pojištění, který zahrnuje rozšíření sociálního pojištění na osoby samostatně výdělečně činné.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
				pojištění v platnost						
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Integrovaný informační systém sociálního pojištění	Výstupy včetně studie, strategie, školení, zpráv generovaných systémem	—	—	—	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Integrovaný informační systém sociálního pojištění zahrnující: - studie o stávajícím informačním systému, která určí stávající nedostatky, - přepracované obchodní procesy služeb sociálního pojištění (SIS), - propojení s jinými systémy - digitální služby pro modernizovaný informační systém SIS - Business Intelligence (BI) pro poznatky o datech, předcházení podvodům/odhalování podvodů (systémMIS) - strategický dokument pro SIS a školení.

N. SLOŽKA 6.1: REPowerEU

Kapitola REPowerEU se zabývá problémem snižování závislosti na fosilních palivech. Cílem této složky je výrazně snížit závislost Kypru na dovážených fosilních palivech obecně. Nová kapitola REPowerEU přispívá k plnění povinností a cílů Kypru v oblasti energetické účinnosti stanovených pro rok 2030 v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Aby Kypr omezil svou energetickou závislost, bude dále investovat do zvyšování energetické účinnosti budov a silniční dopravy a urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Opatření obsažená v kapitole REPowerEU se zabývají většinou aspektů nedávných doporučení pro jednotlivé země v oblasti energetiky, neboť podporují výzkum a inovace v oblasti ekologické transformace a řešení výroby, skladování, přenosu a distribuce energie, podporují obnovitelné zdroje energie a urychlují opatření v oblasti energetické účinnosti v různých budovách ve veřejném a soukromém sektoru, posilují regulační rámec pro provoz energetických společenství a podporují široké využívání elektrických vozidel.

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím opatřením stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).

Očekává se, že provádění opatření přispěje ke snížení závislosti na fosilních palivech. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie má přeshraniční rozměr a týká se více zemí, protože přispívá k zabezpečení dodávek energie v Unii jako celku.

N.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C6.1R1) Regulace a usnadnění účasti občanů na trhu s elektřinou

Cílem této reformy je účast občanů na vnitrostátním trhu s energií.

Toto opatření spočívá ve vytvoření kontaktního místa pro účast občanů na trhu s elektřinou.

Reforma 2 (C6.1R2) Zavedení regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla k distribuční síti

Cílem této reformy je poskytnout regulační rámec pro zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy, jakož i připojení dobíjecích bodů pro elektrická vozidla k distribuční síti.

Toto opatření spočívá v tom, že vstoupí v platnost regulační rozhodnutí (regulační rozhodnutí) pro dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Investice 1 (C6.1I1). Opatření týkající se rozšíření: Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích

Cílem této investice je zvýšit investici C2.1I2: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby, a to i v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny v rámci složky 2.1.

Rozšířená část tohoto opatření spočívá ve zvýšení počtu obydlí, která investovala do své energetické náročnosti.

Investice 3 (C6.1I3) Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí

Cílem této investice je snížit spotřebu energie a emise CO₂ v obydlích.

Toto opatření spočívá v energetických renovacích v nejméně 800 obydlích.

Investice 5 (C6.1I5). Opatření týkající se rozšíření: Režim pro konkurenceschopnost a energetickou účinnost velkých podniků na Kypru

Cílem této investice je zvýšit investici C3.1I7: Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru v rámci složky č. 3.1.

Toto opatření spočívá v poskytování podpory velkým podnikům, které investují do energetické účinnosti.

Investice 6 (C6.1I6). Opatření týkající se rozšíření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace

Cílem této investice je zvýšit investici C3.2I3: Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace v rámci složky č. 3.2.

Rozšířenou část tohoto opatření tvoří projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.

Investice 7 (C6.1I7). Tematický výzkum v podnicích zaměřený na řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie

Cílem této investice je nalézt řešení úzkých míst zjištěných ve výrobě, skladování, přenosu a distribuci energie.

Toto opatření sestává z projektů v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie a činností v oblasti výzkumu a inovací.

N.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
272	C6.1R1 Regulace a zvýšení účasti občanů na trhu s elektřinou	Milník	Jednotné kontaktní místo pro účast občanů na trhu s elektřinou	Zveřejnění rozhodnutí Rady ministrů v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Zveřejnění rozhodnutí o účasti komunit obnovitelné energie a občanských komunit, aktivních zákazníků a samospotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou v úředním věstníku.
273	C6.1R2 Vytvoření regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost regulačních rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Zveřejnění regulačních rozhodnutí v úředním věstníku	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2025	Vstup v platnost regulačního rozhodnutí vydaného úřadem CERA o připojení dobíjecích bodů pro elektrická vozidla k distribuční síti. Zveřejnění regulačního rozhodnutí o zadávání zakázek na služby flexibility provozovatelem distribuční soustavy.
29b	C6.1I1 Rozšířené opatření: obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby	—	Číslo	29 300	50 000	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Snížení poptávky po primární energii v průměru nejméně o 30 % u 50000 obydlí, včetně 7100 zranitelných domácností spotřebitelů elektřiny.
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí	Milník	Režim podpory pro energetickou modernizaci obydlí	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů pro režim podpory	—	—	—	ČTVRTL ETÍ	2024	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na režim podpory rozsáhlé energetické modernizace obydlí v návaznosti na rozhodnutí Rady ministrů o schválení cílů režimu s cílem dosáhnout alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.
275	C6.1I3 Podpora energetických renovací obydlí	Cílová	Zlepšení energetické náročnosti obydlí	—	Číslo	0	800	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Byly vydány certifikáty energetické náročnosti pro 800 energeticky renovovaných obydlí s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30 % snížení poptávky po primární energii.

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku a cíle
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
102b	C6.115 Rozšíření opatření: Režim pro konkurenceschopnost a energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Cílová	Podpis grantů s 12 podniky	—	Číslo	0	12	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Podpis grantových dohod s nejméně 12 podniky. Projekty se vyberou ve výzvě, která vyžaduje soulad s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu vyloučených projektů, který vylučuje zejména činnosti související s fosilními palivy, včetně následné použití.
131b	C6.116 Rozšíření opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací	—		10	19	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 19 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací.
277	C6.117 Tematický výzkum v podnicích zaměřený na řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cílová	Projekty zaměřené na řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie Činnosti v oblasti výzkumu a inovací	—	Číslo	0	20	DRUHÉ ČTVRTL ETÍ	2026	Zprávy vydané RIF pro nejméně 20 projektů týkajících se činností v oblasti výzkumu a inovací v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie. Příslušné výzvy musí být v souladu s technickými pokyny „významně nepoškožovat“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek.

O. SLOŽKA 7.1: AUDIT A KONTROLA

Cílem této složky je zajistit, aby kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost předcházel korupci, podvodům a střetům zájmů při využívání finančních prostředků poskytnutých podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, odhaloval je a napravoval, jakož i zajistit odpovídající opatření, která účinně zabrání dvojímu financování podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a dalších programů Unie.

O.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

Reforma 1 (C7.1R1): Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost

Cílem opatření je zlepšit kontrolní rámec kyperského plánu pro oživení a odolnost. Zajistit účinné provádění přiměřených opatření na ochranu finančních zájmů Unie podle článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované orgánem pro koordinaci a po jejich přijetí je rozešle všem příslušným orgánům.

Milník v rámci tohoto opatření musí být splněn do doby předložení další žádosti o platbu Komisi po přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí a je předpokladem pro jakoukoli budoucí platbu.

Reforma bude dokončena do 31. prosince 2023.

O.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční podpory

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně rozlišení mezi kontrolními a prováděcími povinnostmi	Přijaté pokyny a doklad o předání všem prováděcím subjektům.	—	—	—	ČTVRTÉ ČTVRTL ET	2023	Rada ministrů přijme závazné pokyny vypracované koordinačním orgánem, které se týkají alespoň těchto oblastí: • Metodiku posuzování rizik, která se použije pro všechny typy ověřování (administrativní a na místě), • Ověřování dvojího financování a postupy pro jeho zamezení, • Řešení nesrovnalostí a postup oznamování (whistleblowing) uplatňovaný u intervencí (projektů nebo režimů) financovaných Unii, • Požadavky na auditní stopu, • Centrální posouzení rizika podvodů pro všechny veřejné zadavatele s přihlédnutím ke všem prvkům uvedeným v Pokynech k posuzování rizika podvodů a k účinným a přiměřeným opatřením proti podvodům pro ESI fondy na období 2014–2020. Každý veřejný zadavatel působící v rámci plánu pro oživení a odolnost je pověřen dodržováním akčního plánu vypracovaného ústředním týmem pro posuzování rizika podvodů. • Zřízení zvláštních funkcí pro ochranu finančních zájmů Unie zaměřených na řešení otázek souvisejících s podvody, korupcí a střety zájmů v prováděcích orgánech provádějících režimy podpory v rámci plánu pro oživení a odolnost. Pokyny se distribují všem subjektům zapojeným do provádění, sledování a kontroly plánu pro oživení a odolnost a jasně oddělují jejich povinnosti, čímž se zajistí jasné oddělení kontrolních a prováděcích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram pro dokončení		Popis každého milníku
					Jednotka opatření	Výchozí stav	Cíl	Čtvrtina	Rok	
										povinností, a vyžadují, aby kontroly byly prováděny v souladu s nimi.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady plánu Kypru pro oživení a odolnost činí 1 022 123 510 EUR.

Odhadované celkové náklady kapitoly REPowerEU činí 104 580 000 EUR. Odhadované celkové náklady na opatření uvedená v čl. 21c odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2023/435 činí 0 EUR, zatímco náklady na ostatní opatření v kapitole REPowerEU činí 104 580 000 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORU

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
21	C2.1R2 Nezávislost kyperského provozovatele přenosové soustavy (TSOC) na stávajícím kyperském Úřadu pro elektřinu	Milník	Zákon o regulaci trhu s elektřinou z roku 2021
23	C2.1R4 Regulační rámec pro skladování energie	Milník	Změna pravidel pro přenos a distribuci a pravidel pro obchodování a vypořádání
24	C2.1I1 Podpora investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Milník	Režim podpory investic do energetické účinnosti v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
27	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu obnovitelných zdrojů energie a jednotlivých opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích
30	C2.1I3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie místními/širšími veřejnými orgány a usnadnění přechodu místních komunit ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně	Milník	První výzva k předkládání návrhů na podporu místních orgánů při opatřeních v oblasti energetické účinnosti
93	C3.1I2 Zlepšení databáze izotopů tradičních kyperských produktů.	Milník	Zařízení pro kapalinovou chromatografii – hmotnostní spektrometr s izotopickým poměrem (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Posílení oběhového hospodářství v průmyslu	Milník	Schválení národního akčního plánu pro posílení oběhového hospodářství na Kypru
160	C3.4R3 Zavést nový rámec pro proces hodnocení a výběru za účelem obsazení volných pracovních míst ve veřejných službách a nové předpisy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců	Milník	Vstup v platnost právních předpisů pro proces hodnocení a výběru volných pracovních míst ve veřejných službách a předpisů pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců.
186	C3.4I8 Modernizace infrastruktury soudů	Milník	Prodloužení okresního soudu ve Famagustě
188	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o transparentnosti rozhodování a souvisejících záležitostí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
189	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona na ochranu oznamovatelů
192	C3.5R2 Rámec a akční plán pro řešení úvěrů v selhání	Milník	Vstup v platnost balíčku pozměňujících zákonů týkajících se společností nabývajících úvěry a obsluhovateli úvěrů s cílem zlepšit pracovní prostředí pro správu úvěrů v selhání
232	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Milník	Systém úložišť pro audit a kontrolu: informace pro monitorování provádění Nástroje pro oživení a odolnost
249	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – provádění konkrétních opatření	Milník	Národní akční plán pro elektronické dovednosti přijímá Rada ministrů
		Splátková částka	97 701 149 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
7	C1.1I2 Kyperský systém inovativních informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejného zdraví	Milník	Systém dohledu nad chřipkovými družicemi (ISS)
35	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Tepelná izolace a fotovoltaické systémy instalované ve školách
45	C2.1I9 Protipožární ochrana lesů	Milník	Podpis 8 dohod/smluv Podpisy o nákupu vozidel, vybavení a poskytování služeb a vydání výzvy k podávání nabídek na nákup hasičských letadel
71	C2.3I3 Integrovaný systém monitorování a kontroly infrastruktury odboru rozvoje vodních zdrojů	Milník	Dokončení podrobné analýzy požadavků a dokumentace návrhu systému
87	C3.1R2 On-line platforma pro zlepšení obchodní a informační symetrie v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Zákon o nekalých praktikách při transakcích na místním trhu s čerstvými produkty
97	C3.1I5 Vytvoření národní obchodní identity a propagace tradičního produktu „halloumi“	Milník	Akční plány pro a) značku „made in Cyprus“ a b) propagaci sýra halloumi
105	C3.1I9 Podpora oběhového hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Systém koučování pro oběhové hospodářství

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
122	C3.2R2 Pobídky pro investice a lidský kapitál do výzkumu a inovací	Milník	Osvobození od daně právnických osob pro investice do inovativních společností
125	C3.2I1 Zřídit a provozovat ústřední kancelář pro předávání znalostí (KTO)	Milník	Zahájení provozu KTO
134	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Zákon o strategických investicích
155	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Akční plán pro účinné řízení otázek lidských zdrojů ve vnitrostátní veřejné správě
187	C3.4R10 Zlepšení právního a institucionálního rámce pro boj proti korupci	Milník	Vstup v platnost zákona o zřízení Nezávislého protikorupčního úřadu
207a	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového orgánu	Milník	Poskytování služeb v oblasti DPH v rámci integrovaného systému daňové správy (ITAS)
214	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Zahájení zeměpisného průzkumu a vstup sekundárních právních předpisů v platnost
233	C4.2I1 Digitalizace na různých ministerstvech ústřední vlády – služby	Cílová	Zahájení digitální modernizace řady ústředních ministerstev a útvarů státní správy
278	C7.1R1 Opatření pro kontrolní rámec plánu pro oživení a odolnost	Milník	Jasně vymezení kontrolních a prováděcích povinností
		Splátková částka	87 136 829 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
5	C1.1I1 Nová zařízení pro kyperskou transfuzní stanici a pořízení nejnovějšího technického vybavení	Milník	Podpis smlouvy o výstavbě kyperského transfuzního zařízení
22	C2.1R3 Jednotná digitální kontaktní místa s cílem zefektivnit povolování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a usnadnit energetickou renovaci budov	Milník	Plně funkční platforma IT
77a	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Dokončení stavebních prací na odvodňovací síti a rekonstrukce ulic a chodníků v oblastech Nikósie
85	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Spolupráce mezi Výzkumný ústav a vysokoškolská instituce (vysokoškolské instituce) alespoň pro jeden program MSc
95	C3.1I3 Zvyšování kvalifikace stávajících a budoucích zemědělců	Cílová	Udělená stipendia
120	C3.2R1 Vnitrostátní politiky a politické nástroje v oblasti výzkumu a inovací	Milník	Přijetí národní strategie výzkumu a inovací a akčního plánu pro její provádění
123	C3.2R3 Politiky na podporu přístupu k výzkumné infrastruktuře a laboratorům financovaným z veřejných prostředků	Milník	Digitální registr pro zaznamenávání a zveřejňování výzkumné infrastruktury
127	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Milník	Podpis grantových dohod na 50 % rozpočtu
130	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Milník	Podpis grantových dohod na program financování výzkumu a inovací ve výši 6 milionů EUR
136	C3.3R2 Posílení mechanismu rychlé obchodní aktivace	Milník	Zřízení elektronického systému, v němž mohou investoři podat žádost on-line
143	C3.3R6 Pobídky na podporu fúzí a akvizic.	Milník	Akční plán pro pobídky k fúzím a akvizicím
151	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Milník	Zřízení fondu
173	C3.4I4 Zlepšení elektronického systému pro vydávání stavebních povolení	Milník	Zlepšení prostředí elektronické aplikace systému Hippodamos
194	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Milník	Rozšíření nové politiky v oblasti plánování a stavebního povolení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
195	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Milník	Vstup v platnost změny zákona o prodeji nemovitostí (konkrétní výkonnost)
199	C3.5R5 Akční plán pro vytvoření registru pro sledování odpovědnosti	Milník	Akční plán pro vytvoření registru sledování odpovědnosti
201	C3.5R6 Posílení a posílení insolvenčního rámce	Milník	Plné provedení a plné fungování právního a institucionálního rámce pro úpadková řízení
209	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost zákona o boji proti agresivnímu daňovému plánování
224	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Milník	Definice modelu poskytování služeb pro továrnu na digitální služby
251	C5.1I1 Výstavba jedné modelové technické školy	Milník	Smlouva na výstavbu jedné technické školy
266	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba alespoň jednoho dětského centra
268	C5.2I5 Výstavba dvou modelových škol speciálního vzdělávání	Milník	Podpis smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem)
		Splátková částka	103 036 204 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
3	C1.1R2 Návrh elektronické platformy pro dohled nad spotřebou antibiotik a zdravotní péčí – související infekce	Milník	Přijetí seznamu zdravotnických zařízení
43	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Milník	Nákup a instalace monitorovacích jednotek pro měření emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48	C2.1I10 Systém řízení trhu usnadňující otevření trhu s elektřinou hospodářské soutěži	Milník	Zavedení systému řízení trhu
74a	C2.3I4 Inteligentní řízení vodovodních a kanalizačních sítí	Cílová	Dodávka a instalace fotovoltaiky v čistírně odpadních vod v Larnace
86	C3.1R1 Přesunout zemědělské postupy z 20. století do 21. století prostřednictvím investic do národního centra excelence v oblasti zemědělských technologií	Milník	Magisterské studium v širší oblasti zemědělství
132	C3.2I4 Financování organizací provádějících činnosti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií	Milník	Podpis grantových dohod, které vyčleňují 80 % celkového rozpočtu na financování organizací provádějících činnosti výzkumu a vývoje v oblasti duálních technologií
135	C3.3R1 Usnadnění strategických investic	Milník	Posílení organizační kapacity pro usnadnění strategických investic
140	C3.3R4 Navrhnout a zřídit národní propagační agenturu	Milník	Schválení plánu na vytvoření a zřízení národní podpůrné agentury Radou ministrů
147	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Milník	Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů po schválení režimu Radou ministrů
158	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Rozhodnutí o pružném uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru
193	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů pro vydání dokladů o vlastnickém právu buď vydáním dokladů o vlastnickém právu, nebo zamítnutím případu
197	C3.5R4 Nový právní rámec a systém výměny údajů a úvěrové kanceláře	Milník	Vstup v platnost právního rámce a systému pro výměnu údajů
220	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Rozšíření využívání gigabitového internetového připojení domácnostmi
229	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů v Digipoli	Milník	Prototyp Digipol v provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
236	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Zahájení digitální modernizace kyperského přístavního orgánu
255	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Milník	Vstup v platnost zákona o pružném uspořádání práce ve formě práce na dálku
		Splátková částka	89 251 156 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
9	C1.1I3 Nákup/výměna zdravotnického vybavení v nemocnicích	Cílová	Zdravotnická zařízení, která využívala režim finanční podpory
13	C1.1I6 Zavedení generických přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Dokončení fáze analýzy, návrhu a vývoje informačního systému pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví
28a	C2.1I2 Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Obydlí a domácnosti se zranitelnými spotřebiteli elektřiny (včetně osob se zdravotním postižením), kteří zlepšili svou energetickou náročnost
36	C2.1I5 Energetická účinnost modernizace veřejných budov	Cílová	Dokončení instalace a instalace fotovoltaického systému ve všeobecné nemocnici v Nikósii
38	C2.1I6 Modernizace infrastruktury pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí na Kyperské univerzitě	Milník	Podpis smluv na instalaci zařízení pro modernizaci elektrické sítě na inteligentní síť
55	C2.2R3 Postupné vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel, zejména ve znečištěných městských oblastech	Milník	Vstup v platnost legislativního aktu týkajícího se postupného vyřazování nejvíce znečišťujících vozidel
100	C3.1I7 Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a/nebo energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Milník	Zahájení grantového režimu pro velké podniky
112	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Podpis smlouvy o instalaci zelených kiosků
128	C3.2I2 Programy financování inovací pro začínající podniky, inovativní společnosti a malé a střední podniky	Cílová	Dokončené projekty na provádění činností souvisejících s výzkumem a inovacemi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
156	C3.4R1 Posílit správní kapacitu a zlepšit fungování veřejné správy v zájmu lepší tvorby a provádění politik	Milník	Nový rámec řízení lidských zdrojů pro kyperskou policii
163	C3.4R5 Posílení kapacity právního úřadu	Milník	Nový informační systém pro právní kancelář
167	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Milník	Zřízení modelovacího centra pro analýzu hospodářské politiky
180	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Milník	Vstup v platnost nového občanského soudního řádu
196	C3.5R3 Strategie pro řešení nedostatků systému transakcí s nemovitostmi (title deeds)	Milník	Přezkum zákona o ulicích a výstavbě
203	C3.5R7 Strategie boje proti finanční negratnosti	Milník	Strategie boje proti finanční negratnosti
205	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Milník	Nástroje dohledu včetně nástroje pro shromažďování a analýzu údajů
206	C3.5I1 Posílení funkce dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu	Milník	Digitální systém pro dohled nad transakcemi pro Kyperskou komisi pro cenné papíry a burzu
207b	C3.5R9 Zlepšení výběru daní a účinnosti daňového orgánu	Milník	Nákup nové budovy integrovaného okresního úřadu v Nikósii a úřadu velkých daňových poplatníků
212	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Zprovoznění informačních systémů – stanovených v celním kodexu Unie
217	C4.1I1 Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Zahájení zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím
225	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Rozšíření poskytování služeb veřejné správy online prostřednictvím továrny na digitální služby
231	C4.2R4 Zřízení registru skutečných majitelů	Milník	Registr skutečných majitelů je k dispozici pro použití
243	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Milník	Vstup v platnost nového zákona o postupném rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku a přijetí režimů podpory Radou ministrů
		Splátková částka	88 089 650 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
40	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Milník	Podpis smlouvy na infrastrukturu inteligentního měření elektřiny
52	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení nejméně 150 senzorů k národnímu přístupovému bodu
78	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Stavební práce na systému sběru a recyklace dešťové vody v oblasti Kladeri
80	C2.3I6 Projekty zabezpečení dodávek vody	Cílová	Výstavba dvou ocelových nádrží se skleněnou vložkou v okrese Nikósie
103	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví pohostinství
144	C3.3I2 Regulační pískoviště	Milník	Regulační pískoviště
169	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Nový právní rámec pro místní orgány
171	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Milník	Vstup v platnost zákona o pozemkových úpravách ve městech
181	C3.4R8 Účinnost soudnictví	Cílová	Snížení počtu nevyřízených případů a odvolání
216	C4.1R2 Zjednodušení administrativních postupů pro zavádění sítí VHCN	Milník	Vstup v platnost správních aktů pro zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
246a	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem podpořit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oborech STEM	Cílová	Digitálně vybavené učebny
274	C6.1I3 Podpora rozsáhlých energetických renovací obydlí	Milník	Režim podpory pro energetickou modernizaci obydlí
8	C1.1I2 Kyperský informační systém v oblasti veřejného zdraví	Cílová	Mise Sentinel registrované v modulu
237	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	Infrastruktura IT kyperského přístavního orgánu
107	C3.1I10 Obhacení cestovního ruchu	Milník	Afrodítá trasa
88	C3.1R2 On-line platforma pro obchodní a informační symetrii v dodavatelském řetězci čerstvých produktů	Milník	Platforma pro zaznamenávání transakcí na místním trhu s čerstvými produkty
17	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích
153	C3.3I1 Integrovaný informační systém pro odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví	Milník	Systémový hardware, software a síťová instalace
		Splátková částka	24 637 332 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
39	C2.1I6 Rozšíření testovací infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů a inteligentní sítě na Kyperské univerzitě	Milník	Přijetí zařízení pro testování energie z obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí
54	C2.2R2 Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) týkajícího (týkajících) se dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
124	C3.2R3 Podpora přístupu k výzkumné infrastruktuře financované z veřejných prostředků	Milník	Národní politika Kyperské republiky pro postupy otevřené vědy
159	C3.4R2 Regulace pružného uspořádání pracovní doby ve veřejném sektoru	Milník	Pružné pracovní podmínky
170	C3.4R6 Nový právní rámec pro místní orgány a podpůrná opatření	Milník	Tréninky
174	C3.4I4 Elektronický systém pro vydávání stavebních povolení	Milník	Nástroj pro plánování a kontrolu, nástroj pro řízení projektů. Software a hardware společnosti Hippodamos
198	C3.5R4 Digitální systém pro výměnu údajů a poskytování služeb úvěrového hodnocení	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o mechanismu výměny údajů ARTEMIS a mechanismu výměny údajů ARTEMIS poskytujících služby úvěrového hodnocení ve fázi testování akceptace uživatele
200	C3.5R5 Rámec pro řízení soukromého dluhu	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro správu soukromého dluhu.
210	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro boj proti agresivnímu daňovému plánování
215	C4.1R1 Zmocnění vnitrostátního regulačního orgánu (OCECPR)	Milník	Internetový portál o mapování širokopásmového připojení a infrastruktury
227	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Cílová	Dvě datová centra s hostingovými službami pro vládní informační systémy
239a	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Milník	Opatření obsažená v národním akčním plánu
258	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Přístupná platforma a systémy
261	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Milník	Přijetí národní strategie předškolního vzdělávání a péče a akčního plánu
267	C5.2I4 Dětská centra v obcích	Cílová	Výstavba nejméně tří dětských center
270	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Vstup revidovaného zákona o sociálním pojištění v platnost

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
16	C1.1R3 Postupný posun rámce pro poskytování zdravotní péče a úhrady nákladů směrem k modelům založeným na hodnotách.	Milník	Úhrada založená na hodnotě, kterou je třeba zohlednit v případě primární a nemocniční péče
142a	C3.3R8 Poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o poskytování služeb skupinového financování pro obchodní právo
6	C1.1I1 Kyperská transfuzní elektrárna	Milník	Zařízení a vybavení transfuzních zařízení
14	C1.1I6 Obecné přeshraniční služby elektronického zdravotnictví na Kypru	Milník	Přeshraniční výměna údajů o pacientech
66	C2.3R1 Reforma hospodaření s vodními zdroji	Milník	Přijetí a zveřejnění akčního plánu pro hospodaření s vodními zdroji
84	C2.3I8 Ochrana mořského ekosystému před riziky způsobenými úniky ropy	Milník	Dodání, kontrola kvality za účelem ověření jejich provozní účinnosti a přijetí tří plavidel a dvou systémů leteckého postřiku
94	C3.1I2 Podpora databáze izotopů kyperských potravinářských výrobků nebo nápojů	Cílová	Výrobky připojené k systému
111	C3.1R5 Koordinační jednotka pro nakládání s odpady ministerstva životního prostředí	Milník	Koordinační jednotka pro nakládání s odpady
202	C3.5R6 Posílení insolvenčního rámce	Milník	Digitální systémy odboru insolvence přístupné
221	C4.1I2 Modernizovat internetové připojení tak, aby bylo připraveno na gigabitové připojení, a podporovat zavádění konektivity	Cílová	Zavedení gigabitového internetového připojení nejméně 82000 domácností
241	C5.1R2 Systém hodnocení škol a formativní hodnocení učitelů	Milník	Rozhodnutí Rady ministrů o novém systému hodnocení škol a vstup v platnost právního aktu (právních aktů) pro formální hodnocení učitelů
		Splátková částka	138 994 773 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
2b	C1.1R1 Národní středisko pro klinické důkazy a zlepšování kvality	Milník	Informační systém pro klinické protokoly
4	C1.1R2 Elektronická platforma pro sledování nozokomiální spotřeby antibiotik a infekcí spojených se zdravotní péčí	Milník	Elektronické platformy
10	C1.1I3 Podpora nákupu zdravotnického vybavení v soukromých nemocnicích	Cílová	Soukromé nemocnice zakoupily zdravotnické vybavení s financováním z režimu finanční podpory
15	C1.1I7 Systém veřejné výstrahy pro záchranná opatření	Milník	Systém veřejné výstrahy byl uveden do provozu a připraven k pilotnímu provozu
26	C2.1I1 Investice do úspor energie v malých a středních podnicích a neziskových organizacích	Cílová	Projekty na úsporu energie v budovách
37	C2.1I5 Investice do energetické účinnosti veřejných budov	Cílová	Instalace fotovoltaických systémů v hasičských sborech
44	C2.1I8 Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství	Cílová	Snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělství
48a	C2.1I10 Systém řízení trhu s cílem usnadnit otevření trhu s elektrinou hospodářské soutěži	Milník	První finanční transakce v rámci systému MMS
53	C2.2R1 Instalace inteligentního dopravního systému využívajícího technologie digitálního dvojčete	Cílová	Instalace a připojení celkem 300 senzorů k národnímu přístupovému bodu
70	C2.3I2 Čistírny odpadních vod	Milník	Projekty v čistírnách odpadních vod
79	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Krajinné úpravy povodňového kanálu (povodňových kanálů) v Livadii
108	C3.1I10 Obhacení cestovního ruchu	Cílová	Investice, mimo jiné včetně stavebních prací, vybavení, informačních a komunikačních služeb a poradenských služeb
115	C3.1I12 Nakládání s odpady směrem k oběhovému hospodářství	Cílová	Instalace zelených kiosků
126	C3.2I1 Zřídit ústřední kancelář pro předávání znalostí (KTO)	Cílová	Zpráva o pokroku při poskytování služeb na podporu předávání znalostí
137	C3.3R2 Podpora rychlého obchodního aktivačního mechanismu	Cílová	Posuzování investičních žádostí prostřednictvím platformy
141	C3.3R4 Národní propagační agentura	Milník	Kyperská národní podpůrná agentura
157	C3.4R1 Podporovat fungování veřejné správy	Milník	Pokyny a příručky, právní akty a školení v oblasti řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
162	C3.4R4 Digitalizace zadávání veřejných zakázek	Milník	Systém elektronického zadávání veřejných zakázek
168	C3.4I3 Centrum pro modelování hospodářské politiky	Cílová	Zpráva ředitele ekonomicko-výzkumného střediska
172	C3.4R7 Pozemkové úpravy ve městech	Cílová	Počet plánů územního plánování měst

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
185	C3.4I7 Odborná příprava soudců	Milník	Odborná příprava soudců
213	C3.5I2 Modernizace celního a elektronického platebního systému	Cílová	Informační systémy nebo funkce
219	C4.1I1 Rozšíření sítě s velmi vysokou kapacitou v oblastech s nedostatečným pokrytím	Milník	Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou přístupné v oblastech, které nejsou zajímavé pro soukromé investory
228	C4.2R2 Nová politika v oblasti cloud computingu, pokud jde o vládní informační systémy a služby a nastavení infrastruktury	Milník	Přijetí vnitrostátní politiky v oblasti cloud computingu Radou ministrů
230	C4.2R3 Digitalizace policejních postupů (Digipol)	Milník	Digipol přístupný
235	C4.2I1 Digitalizace ústředních ministerstev nebo útvarů státní správy	Cílová	Dodání digitálních systémů pěti ústředních ministerstev nebo útvarů státní správy
238	C4.2I2 Digitalizace kyperského přístavního orgánu	Cílová	IT infrastruktura kyperského přístavního orgánu
250	C5.1R5 Akční plán pro elektronické dovednosti – realizace konkrétních opatření	Milník	Opatření související s akčním plánem pro elektronické dovednosti
254	C5.1I2 Získávání dovedností, změna kvalifikace a prohlubování dovedností	Cílová	Odborná příprava v programech pro digitální, zelené, modré a podnikatelské dovednosti
256	C5.2R2 Pružné uspořádání práce ve formě práce na dálku	Cílová	Granty vyplacené zaměstnavatelům na přijetí nejméně 300 osob
259	C5.2I1 Podpora ministerstva práce a veřejných služeb zaměstnanosti a posílení podpory mladých lidí	Cílová	Granty vyplacené zaměstnavatelům na nábor nejméně 450 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)
269	C5.2I5 Výstavba dvou modelových škol speciálního vzdělávání	Milník	Výstavba dvou škol speciálního vzdělávání
272	C6.1R1 Regulace a usnadnění účasti občanů na trhu s elektřinou	Milník	Jednotné kontaktní místo pro účast občanů na trhu s elektřinou
273	C6.1R2 Vytvoření regulačního rámce pro připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Milník	Vstup v platnost regulačních rozhodnutí o připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
154	C3.3I1 Informační systém pro odbor obchodního rejstříku a duševního vlastnictví	Cílová	Vzdělávací kurzy
104c	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Milník	Renovační práce a vybavení pro konferenční centrum Filoxenia
191a	C3.5R11 Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí	Milník	Právní rámec pro vnitrostátní jednotku pro provádění sankcí
		Splátková částka	125 604 020 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
12	C1.1I4 Akreditace zdravotnických zařízení	Cílová	Zdravotnická zařízení obdržela na svou akreditaci finanční podporu
19	C2.1R1 Ekologické zdanění	Milník	Vstup v platnost právních aktů zavádějících uhlíkovou daň z pohonných hmot, zvýšení stávajících poplatků za vodu, poplatek za skládkování komunálního odpadu a daňové pobídky pro podniky a jednotlivce.
32c	C2.1I3 Usnadnění přechodu místních komunit k investicím v oblasti klimatu	Cílová	Grantový režim na podporu udržitelných investic do přizpůsobení se změně klimatu
42	C2.1I7 Hromadná instalace inteligentní měřicí infrastruktury (vyspělá měřicí infrastruktura) provozovatelem distribuční soustavy	Cílová	Přijetí a instalace inteligentních měřičů
47	C2.1I9 Požární ochrana	Milník	Akceptace protipožárních leteckých vozidel a vybavení
61	C2.2I2 Vytvoření infrastruktury pro elektromobilitu	Cílová	Instalace nebo dodání dobíjecích stanic
63a	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Nákup a registrace elektrických vozidel a elektrických jízdních kol
65	C2.2I3 Pokročit v používání elektrických vozidel	Cílová	Sešrotování vozidel s vysokými emisemi
76b	C2.3I4 Inteligentní řízení vodovodních a kanalizačních sítí	Milník	Projekty v Larnace a Limassolu
90	C3.1R3 Genetické zlepšení kyperské populace ovcí a koz	milník	Genomická identifikace zaevidovaná v databázi ARI.
99	C3.1I6 Režim na podporu produkce podniků v odvětví zemědělství	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky v odvětví zemědělství
102a	C3.1I7 Režim pro konkurenceschopnost a/nebo energetickou účinnost velkých podniků na Kypru	Cílová	Grantové dohody podepsané s podniky
104	C3.1I8 Přidaná hodnota cestovního ruchu	Cílová	Dotace hotelům nebo jiným zařízením cestovního ruchu
106	C3.1I9 Oběhové hospodářství v hotelových zařízeních	Cílová	Certifikované kruhové hotely
110	C3.1R4 Oběhové hospodářství.	Cílová	Podepsaná grantová dohoda se společnostmi, které přecházejí na model oběhového provozu
121	C3.2R1 Vnitrostátní politika výzkumu a inovací	Milník	Mechanismus financování založený na výkonnosti; politický rámec otevřeného přístupu pro výzkumnou a technologickou infrastrukturu financovanou z veřejných prostředků; rámec pro sledování a koordinaci účasti na ukazatelích ESFRI
129	C3.2I2 Programy financování inovací	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací
131a	C3.2I3 Program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
133	C3.2I4 Režimy financování činností v oblasti výzkumu a vývoje technologií dvojího užití a klasifikovaných laboratoří	Cílová	Nejméně 16 vydaných osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.
148	C3.3I4 Režim pro digitální modernizaci podniků	Cílová	Podepsané grantové dohody
152	C3.3I6 Státem financovaný kapitálový fond	Cílová	Jednotky, do nichž se investovalo, podporované z fondu
176	C3.4I5 Inteligentní města	Cílová	Mobilní aplikace a inteligentní senzory
178	C3.4I6a Obnova a revitalizace vnitřního města Nikósie	Cílová	Renovace místností v Nikósii
183	C3.4R9 Digitální transformace soudů	Milník	systém i-justice
208	C3.5R9 Digitalizace výběru daní	Milník	Služby správy přímých daní daňového oddělení v rámci ITAS
211	C3.5R10 Řešení agresivního daňového plánování	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) zabývajících (zabývajících) se agresivním daňovým plánováním
226	C4.2R1 Továrna na digitální služby	Cílová	Nejméně 70 služeb prostřednictvím továrny na digitální služby
239b	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Program stínování na pracovišti
239c	C5.1R1 Řešení nesouladu mezi dovednostmi nabízenými školami a dovednostmi požadovanými na trhu práce (sekundární a vysokoškolské vzdělávání)	Cílová	Vybavené a aktualizované laboratoře
244	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Děti ve věku od 4 let do 4 let a 8 měsíců zapsané ve veřejných, obecních a soukromých mateřských školách
245	C5.1R3 Postupné rozšiřování bezplatného povinného předškolního vzdělávání od čtyř let věku	Cílová	Nová místa v nových nebo rozšířených veřejných mateřských školách
246b	C5.1R4 Digitální transformace školních jednotek s cílem posílit digitální dovednosti a dovednosti související se vzděláváním v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky	Cílová	Režim podpory digitálního vybavení pro žáky
263	C5.2I2 Zřizování multifunkčních středisek a středisek péče o děti	Cílová	Grant vyplacený nejméně devíti místním orgánům/nevládním organizacím pro multifunkční střediska nebo střediska péče o děti
29b	C6.1I1 Rozšířené opatření: Podpora obnovitelných zdrojů energie a individuálních opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby
275	C6.1I3 Podpora energetických renovací obydlí	Cílová	Zlepšení energetické náročnosti obydlí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Jméno
102b	C6.1I5 Rozšířené opatření: Režim pro zvýšení konkurenceschopnosti a energetické účinnosti velkých podniků na Kypru	Cílová	Podpis grantů s 12 podniky
131b	C6.1I6 Rozšířené opatření: Tematický program financování výzkumu a inovací v oblasti ekologické transformace	Cílová	Projekty týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací souvisejících s ekologickou transformací
277	C6.1I7 Tematický výzkum v podnicích zaměřený na řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie	Cílová	Projekty zaměřené na řešení v oblasti výroby, skladování, přenosu a distribuce energie
81	C2.3I6 Projekty zabezpečení dodávek vody	Cílová	Zásobník (zásobníky) vody a čistírna odpadních vod
77b	C2.3I5 Protipovodňová opatření a opatření pro shromažďování vody	Milník	Protipovodňové práce nebo rekonstrukce či výstavba ulic a chodníků v Nikósii a Limmasolu
18	C1.1I5 Stavební práce a nové vybavení v kyperských státních nemocnicích	Cílová	Stavební práce nebo nákup vybavení v kyperských státních nemocnicích
264	C5.2I3 Zřízení domácích struktur pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči	Cílová	Domácí struktury pro osoby, které potřebují dlouhodobou péči
204	C3.5R8 Posílení dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy	Cílová	Zaměstnávání dalších stálých zaměstnanců „Registrar of Occupational Retirement Benefits Fund“ (RORBF) a „Insurance Companies Control Service“ (ICCS)
138a	C3.3R7 Prověrování přímých zahraničních investic	Milník	Vstup v platnost právního aktu (právních aktů) o prověřování přímých zahraničních investic
28b	C2.1I2 Obnovitelné zdroje energie a individuální opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích a řešení energetické chudoby v domácnostech se zranitelnými spotřebiteli elektřiny	Cílová	Opatření v oblasti energetické účinnosti v obydlích
116b	C3.1I11 Rozšíření sítě kyperských zelených bodů	Cílová	Instalace šesti zelených bodů
271	C5.2R1 Reforma systému sociálního pojištění a restrukturalizace služeb sociálního pojištění	Milník	Integrovaný informační systém sociálního pojištění.
58	C2.2I1 Projekty udržitelné městské mobility a opatření zvyšující přístupnost	Cílová	Stavební práce na nejméně 35 km udržitelných dopravních tras
		Splátková částka	265 772 568 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti

Monitorování a provádění plánu Kypru pro oživení a odolnost bylo stanoveno v rozhodnutí Rady ministrů ze dne 14. května 2021, kterým byl plán schválen. Uskuteční se v souladu s těmito ujednáními:

- Monitorovací výbor, kterému předsedá generální ředitel Generálního ředitelství pro růst, ministerstvo financí a jehož se účastní generální ředitelé ministerstev a zástupci ministerstev zapojení do plánu, odpovídá za centrální sledování pokroku při provádění, řešení problémů a reakci na rizika na nejvyšší technické úrovni. Svolává se nejméně před každým předložením žádostí o platbu a zpráv o pokroku Komisi podle nařízení (EU) 2021/241. Může se opírat o podávání zpráv a další podporu koordinačního orgánu.
- Koordinační orgán, který je ředitelstvím pro oživení a odolnost Generálního ředitelství pro růst, odpovídá za sledování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti na provozní úrovni. Koordinační orgán konkrétně odpovídá za monitorování, ověřování a certifikaci dosažení milníků a cílů opatření plánu a za zajištění včasného předložení všech informací popsanych v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241. Při výkonu svých monitorovacích funkcí jsou koordinačnímu orgánu nápomocny dva specializované monitorovací orgány určené pro konkrétní opatření plánu.
- Národní koordinátor kontroly a auditu pro provádění plánu, kterým je ředitelství pro ověřování a certifikaci státní pokladny Kyperské republiky, odpovídá za podporu koordinačního orgánu při dohledu nad kontrolami všemi zúčastněnými stranami, včetně prováděcích subjektů, v souladu se systémem řízení a kontroly plánu a vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU. V tomto ohledu rovněž sleduje stav zjištění auditů ex post a působí jako zprostředkující subjekt mezi koordinačním orgánem a Útvarem interního auditu Kyperské republiky a kontrolním úřadem Kyperské republiky (společně dále jen „auditní subjekty“). Národní koordinátor kontroly a auditu se nepodílí na plánování a provádění auditů, za něž nesou výlučnou odpovědnost auditní subjekty. Spravuje a zpracovává veškeré informace popsané v čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241, které shromáždily prováděcí subjekty. V tomto ohledu je odpovědná za dohled nad řešením závažných nesrovnalostí, tj. podvodů, korupce a střetů zájmů, a za zajištění toho, aby se zabránilo dvojímu financování prostřednictvím kontrol informací předložených prováděcími subjekty.
- Prováděcí subjekty mají prvořadou odpovědnost za prevenci, odhalování, oznamování a nápravu střetů zájmů, korupce a podvodů a za předcházení dvojímu

financování. Za tímto účelem provádějí primární kontroly a ověřování fyzického a finančního aspektu opatření, za něž nesou odpovědnost, a pravidelně aktualizují koordinační orgán a případně specializované monitorovací subjekty, pokud jde o pokrok při dosahování milníků a cílů opatření, za něž nesou odpovědnost, a to poskytnutím veškeré nezbytné podpůrné dokumentace.

- Útvar interního auditu Kyperské republiky odpovídá za provádění interních auditů ex post v jakémkoli ústředním orgánu státní správy, včetně auditu dosažení milníků a cílů plánu, a to prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků. Kontrolní úřad Kyperské republiky odpovídá za provádění externích auditů ex post (a v některých případech v reálném čase) týkajících se financování, výkonnosti a dodržování předpisů u projektů prováděných v rámci státního rozpočtu prostřednictvím vhodné metody výběru vzorků, která je v souladu se standardy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Zajistí se, aby vybraný vzorek nutně zahrnoval dostatečný počet opatření prováděných prostřednictvím plánu na podporu oživení a odolnosti.
- Koordinační orgán je subjektem, který vypracovává žádosti o platbu předkládané Evropské komisi. Koordinačnímu orgánu je nápomocen národní koordinátor kontroly a auditu při získávání výsledků auditních postupů provedených auditními subjekty (včetně Útvaru interního auditu a auditního úřadu), jakož i všech případů závažných nesrovnalostí, včetně případů podvodu nebo podezření na podvod, korupci a střet zájmů, které jsou podkladem pro shrnutí auditů, jež je přiloženo k žádostem o platbu.

2. Opatření pro zajištění plného přístupu Komise k podkladovým údajům

Ředitelství pro oživení a odolnost generálního ředitelství pro růst použije k provádění plánu zvláštní monitorovací informační systém (MIS). Jeho základní funkce nebo systém podmíněného úložiště s požadovanými funkcemi musí být zavedeny do 31. března 2022, jak dosvědčuje zpráva o auditu. Pokud jde o požadované funkce, systém úložiště v první žádosti o platbu zaznamenává a uchovává příslušné údaje týkající se provádění plánu pro oživení a odolnost, zejména údaje o dosažení milníků a cílů, údaje o konečných příjemcích, dodavatelích, subdodavatelích a skutečných majitelích v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. d) body i) až iii) nařízení (EU) 2021/241.

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Kypr po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost o vyplacení finančního příspěvku a půjčky. Kypr zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.