

Bruxelles, 7. srpnja 2026.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2026/0166(NLE)

10856/26
ADD 1

ECOFIN 856
UEM 284
FIN 923
EIB
ECB

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni Prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1.: ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost svladava se nekoliko izazova s kojima se suočavaju proizvođači i potrošači energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji, kao i stari i neučinkoviti sustavi centraliziranog grijanja, gubici u sustavu distribucije električne energije i ograničena upotreba sustava gospodarenja energijom.

Ciljevi su komponente povećati upotrebu obnovljivih izvora energije, poboljšati energetske učinkovitost i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene za oslobađanje proizvodnog potencijala energije iz obnovljivih izvora, jačanje elektroenergetske mreže i poboljšanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu. Ulaganja koja se podupiru tim reformama odnose se na povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora, smanjenje gubitaka u elektroenergetskoj mreži i promicanje mjera energetske učinkovitosti u industriji.

Ta ulaganja i reforme doprinijet će preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine kako bi se „usmjerila investicijska politika na [...] niskougljičnu i energetske tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i „usmjerila na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je reforme ubrzati uvođenje tehnologija u području obnovljivih izvora energije u sektoru električne energije.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, stvaranja jedinstvene točke za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije te stupanja na snagu pravnih akata kojima se predviđa jednostavan zahtjev za priključenje na distribucijsku mrežu.

Reforma C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu

Cilj je reforme povećati potencijal energetske učinkovitosti industrije u Sloveniji.

Reformom se promiče digitalizacija izvješćivanja i praćenja energetske učinkovitosti. Akcijskim planom za upravljanje energetskom učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane metode izvješćivanja o podacima o energetskim pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijalnih i ostvarenih ušteda energije. Poduzeća koja podliježu obvezi provedbe energetskih pregleda na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti i poduzeća koja trenutačno ne podliježu tom zakonu dužna su primjenjivati digitaliziranu metodu izvješćivanja. Akcijskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetskim pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanja energetske učinkovitosti.

Cilj je reforme poduzećima olakšati izvješćivanje o podacima digitalizacijom te poboljšati i uskladiti izvješćivanje i praćenje podataka u području energetske učinkovitosti, čime se omogućuje bolja evaluacija učinka mjera energetske učinkovitosti.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uporabom obnovljivih izvora energije

Cilj je ulaganja povećati energetske učinkovitost sustava centraliziranog grijanja povećanjem udjela kapaciteta energije iz obnovljivih izvora.

To ulaganje sastoji se od 6 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja.

Ulaganje F: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja modernizirati mrežu za distribuciju električne energije.

Ulaganje se sastoji od izgradnje 838 novih transformatorskih stanica i izgradnje nove niskonaponske distribucijske mreže od najmanje 260 kilometara.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije nije primjenjivo				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Zakonom se uređuje uporaba obnovljivih izvora energije od strane države i općina te se utvrđuje obvezujući cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji u Republici Sloveniji. U njemu se navode mjere za postizanje tog cilja i načini njihova financiranja, uključujući skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i odobrenja za postavljanje, priključivanje i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna energija i energija vjetra) svih veličina. Konkretno, provodi preporuke koje proizlaze iz stalne tehničke pomoći u reviziji zakonodavstva o prostornom planiranju vjetroelektrana, koja se financira u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Nadalje, uključuje jamstva o podrijetlu za energiju iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja, hlađenja i prometa, administrativne postupke te informiranje i osposobljavanje instalatera. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za ulagače u proizvodna postrojenja.
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije	Jedinstvena kontaktna točka je operativna				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Kontaktna točka usmjerava ulagatelje putem zahtjeva za izdavanje dozvole i drugih akata te pomaže u cijelom administrativnom postupku. Na zahtjev podnositelja zahtjeva kontaktna točka usmjerava zahtjeve za odobrenja i druge akte te pomaže podnositelju zahtjeva tijekom upravnog postupka.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa jednostavna prijava za priključenje na distribucijsku mrežu postrojenja za vlastitu opskrbu kapaciteta do 50 KW. Odredbe koje se odnose na takav postupak uključuju sljedeće: i. operator distribucijskog sustava može donijeti odluku o odbijanju ili predložiti različite uvjete priključenja u roku od mjesec dana od primitka potpunog jednostavnog zahtjeva; ii. ako operator distribucijskog sustava ne donese takvu odluku i ne dostavi je podnositelju zahtjeva u roku od mjesec dana, podnositelj zahtjeva automatski stječe pravo na priključenje.
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uporabom obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za ulaganja kojima se povećava udio obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica.
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uporabom obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet energije iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja		MW	0	6	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	6 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja.
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za postaje za pretvorbu električne energije	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju transformatorskih stanica. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Pozivom se posebno osiguravaju kriteriji za učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora,

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										uključujući mjesta za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
7	F: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Broj izgrađenih novih transformatorskih stanica za električnu energiju		Broj	0	838	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradit će se 838 novih transformatorskih stanica za električnu energiju.
Člana k 7.a	F: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina izgrađene distribucijske mreže (mreža niskog napona)		kilometara	0	260	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradit će se najmanje 260 km nove niskonaponske distribucijske mreže.
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijski plan za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu	Donošenje akcijskog plana za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu				ČETVRT O TROMJES EČJE	2023	Akcijskim planom za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane metode izvješćivanja o podacima o energetske pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijalnih i ostvarenih ušteda energije. Akcijskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetske pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanja energetske učinkovitosti.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije

Cilj je reforme olakšati integraciju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom.

Ulaganje E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije

Cilj je ulaganja izgradnja kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

Ulaganje se sastoji od izgradnje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od 30 MW.

Ulaganje F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (mreža niskog napona)

Cilj je ulaganja nadogradnja mreže za distribuciju električne energije.

Ulaganje se sastoji od otvaranja poziva na podnošenje prijedloga za izgradnju nove niskonaponske distribucijske mreže.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom nije primjenjivo				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Novim Zakonom o opskrbi električnom energijom utvrđuju se pravila za funkcioniranje tržišta električne energije, proizvodnju, prijenos, distribuciju, skladištenje i opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti krajnjih kupaca, načinima i oblicima pružanja komunalnih usluga u prijenosu i distribuciji električne energije te tržištu električne energije, načelima i mjerama za postizanje sigurnosti opskrbe električnom energijom, mjerama za sprečavanje energetskog siromaštva i drugim pitanjima opskrbe električnom energijom.
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora		MW	0	30	DRUGO TROMJES EČJE	2026	30 MW instaliranog kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora. U pozivima na podnošenje prijedloga zahtijeva se usklađenost s poglavljem 4.5. „Proizvodnja električne energije iz hidroenergije” Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139.
17	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove niskonaponske distribucijske mreže. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Projekti su usmjereni na učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u distribucijsku mrežu električne energije, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
										intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Ulaganjima se jača distribucijska mreža, poboljšava njezin kapacitet i prilagodljivost, kao i integracija baza podataka i nadzor u stvarnom vremenu.

B: SASTAVNICA 2: ODRŽIVA OBNOVA ZGRADA

Slovenija u svojem nacionalnom energetske i klimatskom planu procjenjuje da će za obnovu zgrada u razdoblju 2021. – 2030. biti potrebno oko 9 500 000 000 EUR ulaganja kako bi se do 2030. krajnja potrošnja energije u zgradama smanjila za 20 %, a emisije stakleničkih plinova iz zgrada za najmanje 70 % u odnosu na 2005.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati dubinsku obnovu zgrada, s naglaskom na fondu javnih zgrada, kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 30 % u odnosu na ex ante emisije.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine kako bi se „usmjerila investicijska politika na [...] niskougljičnu i energetske tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i „usmjerila na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora

Reformom se definiraju troškovno učinkoviti pristupi, politike i mjere za promicanje temeljite obnove zgrada, uključujući mjere za usmjeravanje odluka pojedinaca, građevinske industrije i financijskih institucija o ulaganju te procjenu očekivanih ušteda energije i širih koristi, kako je predviđeno u novoj dugoročnoj strategiji obnove.

Konkretno, reformom će se uvesti zakonska zabrana projektiranja i ugradnje kotlova na loživo ulje, mazut (loživo ulje) i ugljen za grijanje u novim zgradama. Taj dio reforme provodi se stupanjem na snagu zakona do 30. lipnja 2023.

Ulaganje B: Održiva obnova zgrada

Cilj je ulaganja povećati energetske učinkovitost zgrada.

Mjere se sastoje od obnove zgrada i nadogradnje tehničkih sustava zgrada.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog zakona nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Zakonom se utvrđuje zabrana projektiranja i ugradnje kotlova na loživo ulje, mazut (loživo ulje) i ugljen za grijanje zgrada, kako je predviđeno u dugoročnoj strategiji energetske obnove zgrada do 2050.
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada, kao što su klimatizacijski i ventilacijski sustavi. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje javnog poziva za energetske i održive obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti	Objava javnog poziva				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je javni poziv za energetske i održive obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti. Javni poziv otvoren je dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); i b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu zgrada u javnom	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRT O	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu stambenih zgrada u javnom

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.					TROMJE SEČJE		vlasništvu. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima za odabir/prihvatljivost osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); žalitelj b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Obnova zgrada		Broj (m²)	0	59 574	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Obnovljene zgrade.
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade		Broj (m²)	0	29 392	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Tehnički sustavi zgrade, na primjer klimatizacijski, rashladni i/ili ventilacijski sustavi, nadograđeni.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje B: Nastavak održive obnove zgrada

Cilj je ulaganja povećati energetska učinkovitost zgrada.

Mjere se sastoje od obnove zgrada i nadogradnje tehničkih sustava zgrada.

B.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
Članak 27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Obnova zgrada		Broj (m²)	0	21 398	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnovljene zgrade.
27.b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade		Broj (m²)	0	8 965	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Tehnički sustavi zgrade, na primjer klimatizacijski, rashladni i/ili ventilacijski sustavi, nadograđeni.

C. 3. SASTAVNICA: ČIST I SIGURAN OKOLIŠ

Slovenija se suočava sa znatnim potrebama za ulaganjima u pogledu zaštite od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama zbog sve većeg trenda ekstremnih vremenskih uvjeta, a posebno poplava. Takve katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama ugrožavaju velik udio slovenskog stanovništva koje živi u područjima sa znatnim rizicima od poplava i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Nadalje, gubitak vode i dalje je iznad prosjeka EU-a. Takva su istjecanja otpad od površinskih i podzemnih voda i dovode do veće potrošnje energije za pročišćavanje i distribuciju vode. Također dovode do povećanog rizika od onečišćenja vode.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost provesti koordinirani pristup sprečavanju, pripravnosti, odgovoru i oporavku u slučaju prirodnih katastrofa povezanih s klimom, posebno poboljšanjem infrastrukture i povezane organizacije, istraživanja, informiranja i osposobljavanja. Tom se komponentom nadalje nastoji poboljšati upravljanje vodama.

Ta ulaganja i reforme doprinijet će preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine kako bi se „usmjerila investicijska politika na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i „usmjerila na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Ta komponenta doprinosi očuvanju okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama, čime se jača ekološka, socijalna i gospodarska otpornost.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama

Reformom se definira organizacija katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama i odgovor na njih stvaranjem modularnih jedinica za odgovor specijaliziranih i osposobljenih za odgovor na katastrofe povezane s klimatskim promjenama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz istodobno redefiniranje uloge postojećih jedinica. Struktura je usmjerena na katastrofe povezane s klimom koje predstavljaju najveći rizik za Sloveniju, kao što su poplave i veliki šumski požari.

Reforma se provodi stupanjem na snagu nove rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa do 31. prosinca 2023. Očekuje se da će do 30. lipnja 2026. nova organizacijska struktura obuhvatiti cijelo državno područje Slovenije i cjelokupno stanovništvo, s posebnim naglaskom na ranjivim skupinama.

Reforma C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma

Reformom zaštite i obnove šuma odgovara se na preporuke Komisije za strateški plan Slovenije u okviru zajedničke poljoprivredne politike (SWD(2020) 394) smanjenjem rizika od unošenja i širenja šumskih štetnih organizama tijekom obnove šuma te osiguravanjem stručnog nadzora transparentnim praćenjem podrijetla i genetske raznolikosti šumskog reprodukcijskog materijala, čime se budućim

šumama omogućuje da se prilagode okolišu koji se mijenja, posebno održavanjem zdravlja šuma i njihove prilagodljivosti klimatskim promjenama.

Reformom se doprinosi postizanju dobrog stanja staništa i vrsta povezanih sa šumama kako bi se poboljšale ekološke usluge i bioraznolikost te izgradila otpornost na prijetnje kao što su učinci klimatskih promjena na šume.

Izmijenit će se Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik dobavljača i drugim relevantnim obvezama dobavljača te zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta šumskog reprodukcijskog materijala. Pravila o certifikatima za šumski reprodukcijski materijal mijenjaju se kako bi se poboljšalo praćenje i stručni nadzor.

Reformu provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane izmjenama Pravilnika o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala do 31. prosinca 2022.

Ulaganje E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji

Cilj je ulaganja poduprijeti socijalnu i gospodarsku otpornost Slovenije na šumske požare.

Ulaganje se sastoji od izgradnje centra za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i jedinica za pomoć u slučaju katastrofa kako bi se odgovorilo na šumske požare te za osposobljavanje sudionika kako bi se odgovorilo na šumske požare.

Ulaganje F: Smanjenje rizika od poplava

Cilj je ulaganja smanjiti rizik od poplava.

Ulaganje se sastoji od izgradnje infrastrukture za zaštitu od poplava i uspostave središnjeg informacijskog sustava za praćenje voda.

Ulaganje G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma

Cilj je ulaganja pridonijeti kvantiteti, kvaliteti i otpornosti slovenskih šuma.

Ulaganje se sastoji od izgradnje centra za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma.

Ulaganje H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Cilj je ulaganja doprinijeti dobrom stanju vodnih tijela.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava otpadnih voda ili obnove postojećeg sustava otpadnih voda.

Ulaganje I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode

Cilj je ulaganja riješiti problem gubitka vode u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnove postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa	Odredba rezolucije o stupanju na snagu nacionalnog programa zaštite od prirodnih i drugih katastrofa				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Rezoluciju donosi Nacionalna skupština Republike Slovenije. Definira organizaciju i odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, rad novouspostavljenih modularnih jedinica za odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, njihovo osposobljavanje te funkcioniranje i ulogu postojećih jedinica u odgovoru na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama. Cilj mu je brži, koordiniraniji i učinkovitiji odgovor na katastrofe povezane s klimom (poplave, šumski požari velikih razmjera i druge katastrofe povezane s klimom).
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji	Meta	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i jedinica za pomoć u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare		Broj	0	1	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i jedinica za pomoć u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare. Potražnja za primarnom energijom centra najmanje je 20 % niža od one koja se zahtijeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici osposobljeni za odgovaranje na šumske požare		Broj	0	1 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Ukupno 1000 sudionika osposobljeno je za odgovor na šumske požare.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
32	F: Smanjenje rizika od poplava	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte zaštite od poplava	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Dodjela ugovora za šest projekata zaštite od poplava. Kriteriji za odabir ponude za pripremu projektne dokumentacije uključuju: a) zahtjev da se u projekte uključe mjere prirodnih rješenja i zelena infrastruktura, b) zahtjev da projekti budu u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
35	F: Smanjenje rizika od poplava	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava		Broj	0	7	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava.
Člana k 35.a	F: Smanjenje rizika od poplava	Meta	Uspostava središnjeg informacijskog sustava za praćenje voda		Broj	0	1	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspostava središnjeg informacijskog sustava za praćenje voda.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala	Odredba u izmjenama o stupanju na snagu pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane donosi sljedeće izmjene: — Uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala osigurava se kvaliteta šumskog reprodukcijskog materijala. — Certifikati za šumski reprodukcijski materijal omogućuju praćenje šumskog reprodukcijskog materijala.
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Meta	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma		Broj	0	1	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma koji obuhvaća najmanje 2510 četvornih metara. Potražnja za primarnom energijom centra najmanje je 20 % niža od one

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										koja se zahtijeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 15 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 %. Novoizgrađeni sustavi imaju nultu neto potrošnju energije. Projekti su usmjereni na zaštićena prirodna područja.
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili obnova postojećih sustava otpadnih voda.
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	5	12	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili obnova postojećih sustava otpadnih voda.
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	12	15	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili obnova postojećih sustava otpadnih voda.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom. Projekti se odnose na rekonstrukciju postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te kako bi se osiguralo da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava iznosi najviše 0,5 kWh ili ILI 1,5 ili manje.
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće		Broj	0	5	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnova postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće		Broj	5	12	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnova postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće		Broj	12	15	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnova postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava

Reforma se posebno bavi rizikom od poplava, koji je jedan od najvažnijih rizika povezanih s klimatskim promjenama za Sloveniju.

Stupanjem na snagu novog plana upravljanja poplavnim rizicima ubrzat će se planiranje i provedba mjera i projekata koji doprinose sprečavanju posljedica poplava. Ključni elementi reforme su uspostava riječne kontrolne službe i uvođenje automatiziranih rješenja za kontrolne sustave. Uprava za vode Republike Slovenije reorganizirat će se kako bi se postigla decentralizacija i optimizacija postupaka.

Plan upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2022. – 2026. stupa na snagu do 31. prosinca 2022. i njime se osigurava da upravljanje poplavnim rizicima postane trajna zadaća s namjenskim sredstvima iz nacionalnog proračuna. Reformom se promiču buduća ulaganja s pomoću prirodnih rješenja i zelene infrastrukture.

Reforma D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša

Reformom se rješava ključni izazov gubitaka u upravljanju vodama u Sloveniji poboljšanjem organizacije i kontrole javnih usluga te osiguravanjem održivosti financiranja nadogradnje infrastrukture. Reformom će se unaprijediti standard za pružanje javnih usluga kako bi se povećala učinkovitost upravljanja vodama i omogućili sustavi ponovne uporabe.

Reformom se osigurava dugoročna održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode. Drugi ključni cilj reforme jest nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.

Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnih akata i propisa za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša.

Ulaganje F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

Cilj je ulaganja smanjiti rizike od poplava i odrona tla.

Ulaganje se sastoji od izgradnje infrastrukture za zaštitu od poplava i procjene opasnosti od poplava u riječnim slivovima u Republici Sloveniji te uspostave ili izgradnje infrastrukture za smanjenje prijetnji od odrona tla.

Ulaganje H: Daljnji projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Cilj je ulaganja doprinijeti osiguravanju dobrog stanja vodnih tijela.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava otpadnih voda ili obnove postojećeg sustava otpadnih voda.

Ulaganje I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode

Cilj je ulaganja riješiti problem gubitka vode u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnove postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

C.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
33	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura za svođenje prijetnji od odrona tla na najmanju moguću mjeru		Broj	0	5	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura kako bi se prijetnje od odrona tla svele na najmanju moguću mjeru. Kriterijima za odabir u okviru javnog natječaja za pripremu projektne dokumentacije osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava	Odredba u planu u kojoj se navodi stupanje na snagu plana				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Cilj je novog plana ubrzati planiranje i provedbu mjera kojima se doprinosi sprečavanju posljedica poplava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, posebno promičući prirodna rješenja.
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava		Broj	0	5	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava. Projektna dokumentacija uključuje: a) mjere za prirodna rješenja i zelenu infrastrukturu, b) zahtjev da projekti budu u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
Člana k 48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Procjena opasnosti od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije	Procjena opasnosti od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Procjenu opasnosti od poplava u četiri riječna sliva Republike Slovenije priprema vanjski izvođač. Programe ulaganja za planiranje i izgradnju infrastrukture za zaštitu od poplava priprema agencija ili vanjski izvođač.
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnih pravnih odredbi nije primjenjivo				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Zakonskim odredbama osigurava se sljedeće: — dugoročnoj održivosti financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.
50	H: Daljnji projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 10 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava nulta neto stopa potrošnje energije za novoizgrađeni sustav. Projekti su usmjereni na zaštićena prirodna područja.
51	H: Daljnji projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja novih sustava otpadnih voda ili obnova postojećih sustava otpadnih voda.
52	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom. Projekti se odnose na rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava iznosi najviše 0,5 kWh ili ILI 1,5 ili manje.
53	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja novih sustava opskrbe pitkom vodom ili obnova postojećih sustava opskrbe pitkom vodom.

D. SASTAVNICA 4: ODRŽIVI PRIJEVOZ

Velika ovisnost o cestovnom prometu i automobilima te niska razina korištenja javnog prijevoza znatno pridonose emisijama ugljika u Sloveniji. Emisije iz prometa odgovorne su za 42,7 % ukupnih slovenskih emisija CO₂ u 2018., što je znatno iznad prosjeka EU-a (32,6 %), te i dalje rastu u apsolutnom smislu.

Cilj je ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati upotrebu javnog prijevoza, željezničkog prijevoza putnika i tereta, upotrebu alternativnih goriva u prometu te digitalnu transformaciju željezničkog i cestovnog prometa.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine kako bi se „usmjerila investicijska politika na [...] niskougljičnu i energetske tranziciju, održivi promet, posebno željeznički” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i „usmjerila ulaganja u [...] održivi promet” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika

Javni prijevoz u Sloveniji ozbiljno je pogođen pandemijom bolesti COVID-19, uz pad broja putnika od 75 % u 2020.

Cilj je te reforme promicati i povećati dostupnost i konkurentnost javnog prijevoza radi oporavka nakon pandemije. Reformom se uspostavlja integrirani javni prijevoznik putnika na nacionalnoj razini kojim se podupire integracija željezničkog i autobusnog javnog prijevoza s međugradskim, gradskim i školskim prijevozom te prijevozom radne snage. Cilj je reforme znatno poboljšati standard pristupačnosti javnog prijevoza.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu novog zakona o javnom prijevozu putnika te uspostavom i puštanjem u rad novog integriranog operatera javnog prijevoza od strane Ministarstva okoliša, klime i energetike.

Reforma B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je reforme povećati upotrebu alternativnih goriva u domaćem i prekograničnom prometu te smanjiti udio emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari iz prometa. Konkretno, reformom se imenuje subjekt za koordinaciju potreba prometnog i energetskog sektora, koji osigurava i koordinira uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i time čini prelazak na mobilnost s nultim i niskim emisijama otpornijim.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu i infrastrukturi za alternativna goriva do 30. lipnja 2022., kojim će se uspostaviti i nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.

Ulaganje C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Cilj je mjere povećati kapacitet željezničke infrastrukture.

Mjera se sastoji od modernizacije željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale te obnove 49 kilometara željezničkih pruga Kranj-Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Ulaganje D: Digitalizacija cestovne infrastrukture

Cilj je mjere uspostaviti sustav za koordinaciju i poboljšanje protoka prometa.

Ta se mjera sastoji od 70 km cesta-obuhvaćenih sustavom kontrole i upravljanja prometom te nove opreme za centralizirane nacionalne ceste i kontrolni centar autocesta.

Ulaganje E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Cilj je ove mjere promicati uporabu alternativnih goriva u prometu.

Ta se mjera sastoji od registracije mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru mjesta za punjenje.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi integriranog javnog prijevoza putnika	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Zakonom se zadaće kojima trenutačno upravljaju Ministarstvo infrastrukture, općine i Slovenske željeznice dodjeljuju integriranom društvu za upravljanje javnim prijevozom putnika. Poduzeće, među ostalim, promiče razvoj javnog prijevoza putnika, predlaže izmjene zakonodavstva i drugih akata, osigurava planiranje potreba, provodi postupke javne nabave, upravlja sustavom izdavanja karata, osigurava odgovarajući nadzor i pruža informacije putnicima.
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	U funkciji je društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika	Pravni akt o osnivanju društva za upravljanje javnim prijevozom putnika				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Početak rada društva za upravljanje javnim prijevozom putnika opremljenog ljudskim i financijskim resursima.
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica	Obavijest o dodjeli za modernizaciju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica. Natječajnom specifikacijom osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) i sljedećim zahtjevima: Povećanje protočnosti željeznice uklanjanjem uskih grla na pruzi br. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. i pruzi br. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m.; Nadogradnja pruga i postaja u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost; — Navođenje nosivosti odgovarajuće kategorije D4 od 22,5 t/osovina 8 t/m;

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Povećati brzinu vlakova do novih konstrukcijskih brzina.
58	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale	Priopćavanje nagrada za nadogradnju postaja Grosuplje i Domžale				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale. Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i uključuju poboljšanja trenutačne pristupačnosti za putnike i kapaciteta kolosijeka na prugama.
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Nadograđene željezničke postaje		Broj (postaje)	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Dovršeni radovi na obnovi u Grosuplju i Domžaleu u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 58.
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina obnovljenih željezničkih pruga		Broj (km)	0	49	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Obnovljene željezničke pruge Kranj-Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica, ukupne dužine 49 kilometara.
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom		Broj (km)	0	70	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Pokrivenost 70 km cesta sustavom kontrole i upravljanja prometom i novom opremom za centralizirane nacionalne ceste i kontrolni centar autoceste.
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Zakonom se uspostavlja sveobuhvatan pravni okvir za upotrebu alternativnih goriva u prometu, kojim se utvrđuju pravno obvezujuća pravila za sve dionike u okviru jedinstvene kontaktne točke kako bi se olakšala diversifikacija prvenstveno osobnog prijevoza u prijevoz s niskim i nultim emisijama. Zakon obuhvaća stvaranje, registraciju i rad infrastrukture za punjenje/opskrbu.
65	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Registracija mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru mjesta za punjenje		Broj	0	448	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	U nacionalnom registru mjesta za punjenje registrirano je 448 mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama.

D.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma F: Daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je te reforme olakšati uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometnom sektoru. Cilj je reforme uspostaviti sustav za strateško planiranje i uvođenje infrastrukture za alternativna goriva, integraciju u elektroenergetski sustav i financiranje prometa s nultom stopom emisija.

Reformom se uspostavlja nacionalni mehanizam poticaja za uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometu i. uvođenjem novog okvira politike koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (uspostava i rad javnih službi), ii. razvojem nacionalnih i lokalnih planova infrastrukture za punjenje i uspostavom nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja te iii. uvođenjem sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanju prijelaza na alternativna goriva u prometu.

Ulaganje C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Cilj je mjere povećati kapacitet željezničke infrastrukture i pristupačnost željezničkih kolodvora.

Mjera se sastoji od obnove željezničkih kolodvora Ljubljana (faza A, nadvožnjak Dunajska) i Nova Gorica.

D.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
67.b	F: Reforma za daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i poticanju prijelaza na alternativna goriva u prometu	Zakonske odredbe o stupanju na snagu Zakona				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Zakonom se predviđa i. uvođenje novog političkog okvira koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (ustopava i rad javne komunalne službe); ii. razvoj nacionalnih i lokalnih planova za infrastrukturu za punjenje i ustopava nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja; iii. uvođenje sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Obnovljene željezničke postaje Ljubljana (prekomjera A Dunajska) i Nova Gorica		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnova željezničkih postaja Ljubljana (premosnica A Dunajska) i Nova Gorica. Natječajna specifikacija uključuje sljedeće: i. projekt željezničkog kolodvora Nova Gorica uključuje mjere za pristupačnost za svoje korisnike; ii. željeznički kolodvor Nova Gorica uključuje šest željezničkih kolosijeka; i iii. željeznički kolosijeci željezničkog kolodvora Ljubljana faze A „dunajska” podupiru teretne vlakove s osovinom opterećenjem kategorije D4 (22,5 t po osovini) i duljinom vlaka od 740 m.

E. SASTAVNICA 5: KRUŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITOST RESURSA

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s postizanjem klimatske neutralnosti do 2050., povećanjem produktivnosti materijala, promicanjem energetske učinkovitosti i ekoinovacija, poboljšanjem sustava gospodarenja otpadom i jačanjem lanca prerade drva. Tom se komponentom uvodi i zeleno proračunsko planiranje.

Cilj je komponente poduprijeti prelazak slovenskog linearnog gospodarstva na niskougljično kružno gospodarstvo, u skladu sa slovenskom razvojnom strategijom do 2030. i novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo: „Prema čišćoj i konkurentnijoj Europi”.

Ta ulaganja i reforme doprinijet će preporukama za Sloveniju upućenima u protekle dvije godine kako bi se „usmjerila investicijska politika na [...] niskougljičnu i energetske tranziciju (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i „usmjerila na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije te okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: O uspostavi okvira za održivu i zelenu transformaciju

Cilj je reforme ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo radi učinkovitosti resursa.

Uspostavlja se strateški i pravni okvir za prelazak na kružno gospodarstvo kako bi se poboljšala proširena odgovornost proizvođača i promicala integracija recikliranih materijala u nove proizvode. Reformom se uspostavlja zeleno proračunsko planiranje uvođenjem metodologije usmjerene na utvrđivanje i procjenu elemenata javnog proračuna koji utječu na politike zaštite okoliša. Reformom se olakšava upravljanje proračunom i podupire usklađenost proračunskih i fiskalnih politika s klimatskim ciljevima. Reformom će se ojačati i postojeći sustav zelene javne nabave integriranjem načela kružnog gospodarstva. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u prelasku na kružno gospodarstvo.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo

Cilj je ulaganja poduprijeti prelazak poduzeća na kružno gospodarstvo dodjelom bespovratnih sredstava.

Mjera se sastoji od projekata ili aktivnosti kojima se podupire prelazak na kružno gospodarstvo.

Ulaganje C: Povećana obrada drva kako bi se ubrzao prijelaz na klimatski neutralno društvo

Cilj je ulaganja ojačati kapacitete za preradu drva u Sloveniji.

To se ulaganje sastoji od projekata kojima se podupire prerada drva dodjelom bespovratnih sredstava.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu povećava se organizacijska i financijska odgovornost proizvođača i promiče integracija recikliranih materijala u nove proizvode.
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja	Razvoj i početak primjene metodologije zelenog proračunskog planiranja				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Ministarstvo financija razvija i primjenjuje metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve (klimatsko označivanje) u skladu s taksonomijom i načelom „ne nanosi bitnu štetu” iz Tehničkih smjernica (2021/C58/01). Metodologija se donosi, objavljuje i počinje primjenjivati te omogućuje praćenje rashoda zelenog proračuna i procjenu utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu.
71	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Operativna jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo	Operativna jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Jedinstvena kontaktna točka podupire poduzeća, posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), u njihovu prelasku na kružno gospodarstvo. Sustavno integrira i koordinira provedbu šest programa integriranog strateškog projekta dekarbonizacije

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
										Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo.
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Projektima se povećava resursna učinkovitost odabranih poduzeća. Kriterijima za odabir osigurava se usklađenost s Tehničkim vodičem za primjenu načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Za sve projekte povezane s postrojenjima obuhvaćenima sustavom EU-a za trgovanje emisijama osigurava se da postrojenja kojima je dodijeljena potpora postignu svoje predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod granične vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/4471.
73	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Meta	Broj projekata ili aktivnosti za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo		Broj	0	150	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Ostvareno je najmanje 150 projekata ili aktivnosti za potporu prelasku na kružno gospodarstvo.
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire prerada drva	Izdana odluka/izdane odluke o dodjeli bespovratnih sredstava				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava izdane za projekte kojima se podupire prerada drva. Kriteriji za odabir projekata u

¹ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, trebalo bi objasniti razloge zbog kojih to nije moguće.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
										pozivu uključuju zahtjev za usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva		Broj	0	8	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Potvrde javnog naručitelja o prihvatanju evidencije o primopredaji ili dostavnice ili dozvole za upotrebu kojima se potvrđuje prihvatanje projekata u području prerade drva koje su korisnici dostavili javnom naručitelju.
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva		Broj	8	28	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provedba 20 projekata kojima se podupire prerada drva.

F. SASTAVNICA 6: DIGITALNA TRANSFORMACIJA GOSPODARSTVA

Slovenska poduzeća zaostaju u prilagodbi promjenama koje donosi digitalizacija zbog nedostatka kompetencija i vještina zaposlenika te ograničenih resursa za ulaganje u opremu i napredne digitalne tehnologije.

U tom su kontekstu ciljevi ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost povećati učinkovitost i rast poduzeća, poduprijeti njihovu transformaciju s pomoću digitalnih tehnologija, ubrzati veću upotrebu naprednih tehnologija i istodobno prilagoditi regulatorni okvir te poboljšati pristup tržištu, transparentnost i sigurnost, što bi dugoročno trebalo povećati konkurentnost zemlje. Daljnja integracija slovenskih poduzeća u globalne lance vrijednosti podupire se sudjelovanjem u višedržavnim projektima.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju iz 2019. o „poboljšanju poslovnog okruženja smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja” (2. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i iz 2020. o „usmjeravanju ulaganja u [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)

Digitalna transformacija gospodarstva podupire se stupanjem na snagu strategije za digitalnu transformaciju poduzeća i smjernica za inovativnu nabavu. Strategijom se predviđa prijenos registara u jedinstveni poslovni registar.

Strategija uključuje i plan za provedbu zajedničkog Unijina paketa instrumenata za povezivost², koji je usmjeren na aktivnosti povezane s jedinstvenom informacijskom točkom.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća

Očekuje se da će se ulaganjem povećati produktivnost i rast optimizacijom postupaka i uvođenjem naprednih digitalnih tehnologija, razviti digitalne vještine zaposlenika te potaknuti konkurentnost i inovacije olakšavanjem ulaska novih sudionika na tržište.

² U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za mreže 5G radi poticanja povezivosti u cilju potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

U konkurentnom pozivu na podnošenje prijedloga utvrđuju se posebni projekti za proširenje upotrebe naprednih tehnologija kako bi se povećala učinkovitost, produktivnost i konkurentnost te ubrzali prihvaćanje digitalnih inovacija i prijenos digitalnih kompetencija.

Korisnici su konzorciji koji se sastoje od velikih poduzeća i MSP-ova. Poduzeća razvijaju i provode sveobuhvatnu strategiju digitalne transformacije kako bi ostvarila ciljeve iz poziva na podnošenje prijedloga.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Ulaganje D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge

Cilj je ulaganja poduprijeti projekte slovenskih poduzeća koja su neizravni partneri u važnom projektu od zajedničkog europskog interesa za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije (CIS).

Ulaganje se sastoji od doprinosa uspostavi rješenja za obradu podataka u okviru integriranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI CIS) u pogledu zajedničke europske podatkovne infrastrukture i usluga.

Ulaganje E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi

Ciljevi višedržavnog projekta o procesorima s niskom potrošnjom energije i poluvodičkim čipovima jesu jačanje kapaciteta za projektiranje i povećanje otpornosti lanaca vrijednosti poluvodiča u EU-u i Sloveniji, povezivanje nacionalnih procesa i procesa EU-a kako bi se preklapali krugovi rada te jačanje lanca vrijednosti mikroelektronike (1) modularnim pristupom (alati i oprema, materijali, projektiranje, proizvodnja, pakiranje i testiranje), koji se temelji na potrebama industrije, (2) definiranjem novog razvoja s pomoću definicije ekosustava mikroelektronike, (3) integracijom cijelog ekosustava mikroelektronike u Europi.

Taj projekt može biti u obliku planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća	Vlada donosi strategiju za digitalnu transformaciju poduzeća				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Vlada razvija i donosi strategiju digitalne transformacije poduzeća u kojoj se utvrđuju osnovni koraci digitalne transformacije. Strategijom se osigurava da su svi poslovni subjekti u Sloveniji registrirani u jednom registru, u skladu s načelom „samo jednom” ugrađenim u Uredbu (EU) 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku. Strategija uključuje plan za provedbu zajedničkog Unijina paketa instrumenata za povezivost ³ , uključujući aktivnosti koje se odnose na jedinstvenu informacijsku točku i konkretan vremenski okvir za dovršetak svake mjere.
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu	Vlada Republike Slovenije donijela Smjernice za inovativnu javnu nabavu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	U smjernicama za inovativnu javnu nabavu utvrđuju se postupci odabira i kriteriji za sudjelovanje podnositelja zahtjeva u inovativnim postupcima javne nabave.
80	B: Program digitalne transformacije	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte digitalne transformacije poduzeća	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Podnositelji zahtjeva moraju biti konzorciji ili drugi oblici integracije trgovačkih društava koji obuhvaćaju

³ U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinom paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog i investicijski poticajnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za mreže 5G radi poticanja povezivosti u cilju potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	industrije/poslovanja									najmanje jedno veliko trgovačko društvo i više malih i srednjih poduzeća. Kriteriji odabira uključuju, među ostalim, jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika i uvođenje e-identiteta i digitalne posjetnice.
81	B: Program za digitalnu transformaciju industrije/poslovanja	Meta	Konzorciji poduzeća s izrađenom digitalnom strategijom		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Konzorciji kojima su dodijeljeni ugovori u okviru ključne etape 80. razvijaju prilagođene digitalne strategije za transformaciju poslovanja, tehnologije, organizacije i kulture. To uključuje, među ostalim, procjenu digitalne spremnosti, utvrđivanje relevantnih područja za digitalizaciju, relevantne podatke i izvore, integraciju podataka i potrebe za učenjem.
82	B: Program za digitalnu transformaciju industrije/poslovanja	Meta	Konzorciji kojima je pružena potpora u dovršenoj sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Dovršeni projekti u skladu s digitalnim strategijama izrađenima u okviru ključne etape 81. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 43 808 855 EUR, od čega je najmanje 10 000 000 EUR namijenjeno malim i srednjim poduzećima.
83	D: Prekogranični i višedržavni projekti – Europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije	Objava poziva na iskaz interesa				DRUGO TROMJE SEČJE	2021	Poziv na iskaz interesa poduzeća za sudjelovanje u višedržavnom prekograničnom projektu zajedničkih europskih podatkovnih infrastruktura i usluga, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije.
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – Europska zajednička	Meta	Izvješća o rješenjima za obradu podataka		Broj	0	7	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Korisnici podnose izvješća o rješenjima za obradu podataka. Rješenja za obradu podataka predstavljena u izvješćima moraju biti barem u pilot-fazi.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	podatkovna infrastruktura i usluge									
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Prekretnica	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika u zajedničkom projektu.	Finalizacija popisa				DRUGO TROMJE SEČJE	2021	Dovršetak popisa sudionika u višedržavnom projektu u području mikroelektronike koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).
86	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata		Broj	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Pokrenuti projekti u posebnim područjima (kao što su projektiranje komunikacijskih čipova, razvoj naprednih poluvodičkih procesa, integracija sustava i jezgre za upotrebu u različitim aplikacijama za pametnu mobilnost, pametni gradovi i zajednice, pametne tvornice) u vrijednosnom lancu zajedničkog projekta u okviru ključne etape 85.

G. SASTAVNICA 7: DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE UPRAVE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi digitalizacije povezani s javnom upravom, kao što su osiguravanje širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Slovenije, uvođenje e-usluga javnog sektora, interoperabilnost sustava za upravljanje podacima, digitalne vještine i oprema za državne službenike, kibersigurnost i osiguravanje koordinacije u upravljanju ulaganjima u IKT.

Cilj je komponente odgovoriti na ključne nedostatke utvrđene u digitalizaciji javnog sektora tijekom pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, cilj je komponente stvoriti okruženje za uspješnu digitalnu transformaciju, ojačati e-upravu, povećati digitalne vještine i poboljšati kibersigurnost.

Komponenta se dodatno odnosi na prelazak na gigabitno društvo poboljšanjem regulatornog okruženja i jačanjem digitalne povezivosti ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu u teško dostupnim područjima.

Ta ulaganja i reforme doprinijet će preporukama za Sloveniju iz 2020. da se „usmjere ulaganja u [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave

Ciljevi su reforme poboljšati upravljanje digitalnom transformacijom u javnoj upravi. Očekuje se da će se to postići donošenjem strategije za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. 2030. i osnivanjem Vijeća za informatički razvoj kao koordinacijskog tijela za digitalna rješenja.

Strategiju za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. donosi vlada, a usmjerena je na jednostavne digitalne usluge prilagođene korisnicima, osiguravanje podataka za bolje usluge i donošenje odluka te pružanje sigurnog, pouzdanog i uključivog digitalnog okruženja.

Vijeće za razvoj informatike djeluje kao upravljačko tijelo za koordinaciju operacija u javnom sektoru povezanih s ulaganjima u informacijsku tehnologiju, normama, administrativnim sustavima i drugim tehnološkim dostignućima ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov rad i održavanje.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi

Cilj je reforme osigurati odgovarajuću pravnu osnovu za e-usluge koje pruža javna uprava, posebno uvođenje usluga elektroničke identifikacije.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom identitetu i uslugama povjerenja i izmijenjenog Zakona o osobnoj iskaznici operacionalizirat će se upotreba nacionalnog e-identiteta za korištenje javnih usluga i osigurati osnovni uvjeti za e-trgovinu. Elektronička identifikacija priznaje se prekogranično i o njoj se obavlja u okviru eIDAS-a.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena, a izdavanje elektroničkih identifikacijskih dokumenata mora početi do 30. lipnja 2022.

Reforma C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju

Ciljevi su reforme osigurati pravnu osnovu za daljnju digitalizaciju javnih usluga.

Zakon o općem upravnom postupku i Uredba o upravnoj trgovini izmjenjuju se kako bi se proširilo područje primjene elektroničkih postupaka u upravnim postupcima.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi

Cilj je reforme poboljšati upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi.

Centar za stručnost – Centar za ljudske resurse osniva se izmjenom Zakona o državnim službenicima i počinje s radom. Centar nastoji promicati strateški pristup upravljanju kompetencijama. Centar procjenjuje kompetencije i vještine u postupcima zapošljavanja, doprinosi razvoju kompetencija i vještina (uključujući digitalne) državnih službenika i razvija druge alate za upravljanje ljudskim resursima u tijelima državne uprave. Osim toga, donosi se strategija upravljanja državnom službom za upravljanje talentima, razvoj karijere, cjeloživotno učenje i nove okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Reforma E: Osiguravanje kibersigurnosti

Cilj je te reforme poboljšati suradnju subjekata u okviru nacionalnog sustava kibersigurnosti.

Reforma se sastoji od uspostave nacionalnog pravnog okvira za kibersigurnost definiranjem uloga i odgovornosti timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) i državnog ureda za informacijsku sigurnost (GISO).

Reforma F: Prijelaz na gigabitno društvo

Cilj je te reforme doprinijeti osiguravanju širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Zakon o elektroničkim komunikacijama izmijenit će se kako bi se optimizirali postupci za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža, povećala učinkovitost zajedničke izgradnje i predvidljivost poslovnog okruženja. Slovenska vlada donosi nacionalni plan za širokopojasni pristup u kojem se utvrđuju potrebe za razvoj širokopojasne pokrivenosti diljem Slovenije do 2025. i mjere za postizanje tog cilja.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

Ulaganje G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu, digitalna rješenja i digitalne vještine u javnom sektoru.

Ulaganje se sastoji od sudjelovanja u osposobljavanju za digitalne vještine, uspostave digitalne platforme za e-zakonodavstvo i projekta povezanog s demonstracijom nacionalne kvantne komunikacijske infrastrukture. Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova ulaganja. To ulaganje može primiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Ulaganje H: Gigabitna infrastruktura

Cilj je ulaganja uvođenje infrastrukture kako bi se omogućio širokopojasni pristup.

Ulaganje se sastoji od omogućavanja širokopojasnog pristupa za kućanstva.

Ulaganje I.: Digitalizacija unutarnje sigurnosti

Cilj je ulaganja unaprijediti tehnologiju dostupnu na razini slovenske policije kako bi se optimizirali i poduprli radni procesi.

Ulaganje se sastoji od uspostave aplikacija u policijskom oblaku i nadogradnje digitalne radijske mreže nacionalnih tijela.

Ulaganje J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti

Cilj je ulaganja digitalizirati obrazovne ustanove poboljšanjem informacijske i komunikacijske infrastrukture te pružanjem aplikacija ili e-rješenja kojima se podupiru radni procesi i osigurava analitika podataka. Osigurava se brza povezivost, pohrana podataka i jačanje kompetencija za otvorene podatke i otvorenu znanost unutar istraživačkih organizacija.

Ulaganje se sastoji od potpore digitalizaciji obrazovanja s pomoću informatičkih aplikacija, uvođenja povezivosti za osnovne i srednje ustanove, visoka strukovna učilišta i organizacije za obrazovanje odraslih te uvođenja brze mrežne okosnice za optička vlakna između kontaktnih točaka akademske i istraživačke mreže Slovenije (Arnes) i repozitorija podataka za očuvanje rezultata otvorenih istraživanja.

Ulaganje K: Zeleni slovenski okvir za lokaciju

Cilj je ulaganja ojačati upravljanje prostornim podacima i podacima o okolišu.

Ulaganje se sastoji od modernizacije upravljanja prostorom i okolišem u Sloveniji razvojem digitalnih rješenja za potporu interoperabilnosti podataka.

Ulaganje L: Digitalizacija u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu i digitalne usluge u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva.

Ulaganje se sastoji od podupiranja digitalizacije u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva e-uslugama ili e-rješenjima ili informatičkom infrastrukturom ili opremom.

Ulaganje M: Digitalizacija u području kulture

Cilj je ulaganja poboljšati digitalnu infrastrukturu u području kulture.

Ulaganje se sastoji od podupiranja digitalizacije u području kulture e-uslugama ili e-rješenjima ili informatičkom infrastrukturom ili opremom.

Ulaganje N: Digitalizacija u području pravosuđa

Cilj je ulaganja povećati dostupnost usluga povezanih s područjem pravosuđa u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od podupiranja digitalizacije u području pravosuđa informatičkim sustavima ili e-uslugama ili e-rješenjima ili informatičkom infrastrukturom ili opremom.

Ulaganje O: Dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI

Cilj je te mjere poduprijeti osnivanje gigatvornica umjetne inteligencije i njihovih usluga te pristup njima u Sloveniji. Mjera se sastoji od dobrovoljnog doprinosa Zajedničkom poduzeću EuroHPC u iznosu od 50 051 243 EUR. Doprinosom se podupire gigatvornica UI-ja ili jednakovrijedna infrastruktura za UI koja će se uspostaviti u Uniji.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno Vijeće za razvoj informacijske tehnologije državne uprave	Donošenje odluke Vlade o osnivanju Vijeća i imenovanju njegovih članova od strane Ministarstva javne uprave				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Vijeće osigurava središnju točku za javnu upravu za koordinaciju operacija na operativnoj razini povezanih s ulaganjima u informacijsku tehnologiju, standardima, administrativnim sustavima i drugim tehnološkim dostignućima ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov učinkovit rad i održavanje.
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi	Prekretnica	Sigurni nacionalni e-identifikacijski dokumenti	Početak izdavanja novih nacionalnih e-osobnih iskaznica				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Izdaju se prve nove e-osobne iskaznice. Upotrebljava se na nacionalnoj i prekograničnoj razini u e-trgovine. Nova osobna iskaznica omogućuje građanima da se elektronički identificiraju i autentificiraju kako bi mogli pristupiti elektroničkim uslugama i elektronički se potpisati. Pravnu osnovu za izdavanje e-identiteta čine Zakon o elektroničkom identitetu i uslugama povjerenja i izmijenjeni Zakon o osobnim iskaznicama (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnim iskaznicama). Sustav se prijavljuje u okviru eIDAS-a kako bi bio usklađen s prekograničnim zahtjevima.
92	D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – uspostavljen i operativan centar za ljudske resurse	Centar za stručnost – Centar za ljudske resurse u funkciji				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Izmjenama Zakona o državnim službenicima predviđa se osnivanje Stručnog centra – Centra za ljudske resurse. Centar je operativan i odgovoran za: — provođenje javnih natječaja za postupke zapošljavanja u državnoj upravi, — procjenu vještina kandidata u postupcima zapošljavanja,

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— razvoj sustava osobnih kompetencija i vještina u državnoj upravi (uključujući upravljačke kompetencije), promicanje alata za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi; uspostava okvira za poboljšanje digitalnih kompetencija u državnoj upravi. Zakonom se može predvidjeti razumno prijelazno razdoblje za djelotvornu primjenu navedenih odgovornosti centara za stručnost i potpunu operacionalizaciju centara za stručnost.
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga	Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o upravnoj trgovini teži se pojednostavnjenju pravnih zahtjeva za pružanje elektroničkih usluga javne uprave i daljnjoj digitalizaciji upravnih postupaka. One uključuju, među ostalim, platne usluge, potporu razvoju elektroničkih aplikacija i elektroničko podnošenje dokumenata.
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2025.	Vlada donosi plan za širokopojasni pristup				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Usvojenim planom utvrđuje se: 1. potrebu da se u Sloveniji do 2025. osiguraju odgovarajuće širokopojasne mreže u skladu s ciljevima povezivosti za europsko gigabitno društvo do 2025.; 2. Nacionalni plan za izgradnju 5G infrastrukture; 3. potrebne izmjene pravnih osnova u području elektroničkih komunikacija; 4. mjere za osiguravanje odgovarajućeg područja radiofrekvencijskog spektra u Sloveniji, 5. konkretne mjere potrebne za postizanje ciljeva, 6. Ključni pokazatelji uspješnosti za postizanje postavljenih ciljeva u zadanim rokovima.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Jačanje zakonodavstva suradnja u području nacionalne kibersigurnosti	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog zakona nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Zakonom se definiraju uloge i odgovornosti timova za odgovor na računalne sigurnosne incidente (CSIRT-ovi) i Vladina ureda za informacijsku sigurnost (GISO) u pogledu razmjene informacija o incidentima ili kiberprijetnjama ili drugih informacija u području informacijske sigurnosti.
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Isplata u iznosu od 2 000 000 EUR		EUR milijun	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Projektu SiQUID isplaćuje se najmanje 2 000 000 EUR za potporu nacionalnoj kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi. U taj se iznos ne uračunavaju drugi iznosi dodijeljeni iz drugih programa ili instrumenata Unije.
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Platforma za e-zakonodavstvo	Izvešće o primopredaji za platformu e-zakonodavstva izdaje javni naručitelj				ČETVRTO TROMJE SEČJE	2025	Izvešće o primopredaji koje su potpisali ugovaratelj i javni naručitelj i kojim se potvrđuje da je platforma e-zakonodavstva za potporu zakonodavnom postupku dostupna.
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj potvrda o sudjelovanju izdanih za aktivnosti osposobljavanja u području digitalnih vještina za javni sektor		Broj	0	40 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	40000 potvrda o sudjelovanju izdanih za aktivnosti osposobljavanja u području digitalnih vještina za javni sektor.
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Kućanstva s omogućenim širokopojasnim pristupom		Broj	0	6 838	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	6838 kućanstava kojima je omogućen širokopojasni pristup, kako je prikazano u izvješćima o zaključenju projekta.
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)		Broj	0	11 000	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2022	Planira se da će digitalna radijska mreža nacionalnih tijela Republike Slovenije imati 11000 korisnika. Mreža upotrebljava radijske frekvencije usklađene na razini EU-a za javnu sigurnost i

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										kompatibilna je s nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.
101	I: Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Aplikacije u policijskom oblaku	Aplikacije su dostupne u policijskom oblaku				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Aplikacije u policijskom oblaku u područjima sprečavanja kriminala, javne sigurnosti ili granične kontrole ili radnih procesa moraju biti dostupne policiji.
102	K: Zeleni slovenski okvir za lokaciju	Meta	Povezana rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu		Broj	0	4	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Izvješća o primopredaji koja su potpisali ugovaratelj i javni naručitelj za rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu osmišljena ili ažurirana kako bi se omogućila interoperabilnost među skupovima prostornih podataka i podataka o okolišu.
104	L: Digitalizacija u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva	Meta	Broj e-usluga ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s poljoprivredom, hranom ili šumarstvom		Broj	0	32	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka 32 e-usluge ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s poljoprivredom, hranom ili šumarstvom.
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Broj IT sustava ili e-usluga ili e-rješenja ili IT infrastrukture ili opreme povezane s područjem pravosuđa		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka 11 IT sustava ili e-usluga ili e-rješenja ili IT infrastrukture ili opreme povezane s područjem pravosuđa.
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps		Broj	0	204	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	204 ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te organizacije za obrazovanje odraslih povezane su na optičke veze iznad 1 Gbps. Očekuje se da će time biti obuhvaćeno oko 18 % postojećih obrazovnih ustanova u zemlji i oko 35000 učenika. Ulaganjem su obuhvaćene sljedeće vrste obrazovnih ustanova: osnovne škole, srednje škole, ustanove za djecu i mlade s

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										posebnim potrebama, studentski domovi i organizacije za obrazovanje odraslih.
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne optičke veze od 100 Gbps		Broj	0	40	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2023	Okosnica optičkih veza povezuje podatkovne čvorove javnih instituta u akademskoj i istraživačkoj mreži Slovenije. Stalno se postavlja najmanje 40 dugih optičkih priključaka od 100 Gbps za koje se očekuje da će pokriti najmanje 75 % svih priključaka između javnih instituta.
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Broj IT aplikacija povezanih s područjem obrazovanja		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuca 11 IT aplikacija povezanih s područjem obrazovanja.
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	Broj e-usluga ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s područjem kulture		Broj	0	6	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuca šest e-usluga ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s područjem kulture.
109.bis	O: Dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC i isplata dobrovoljnog doprinosa zajedničkom poduzeću EuroHPC	Potpisivanje sporazuma o doprinosu				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC. Taj sporazum o doprinosu uključuje: — Informacije o aktivnostima koje će se financirati dobrovoljnim doprinosom, odnosno financijska potpora gigatvornici UI-ja ili jednakovrijednoj infrastrukturi za UI koja će se uspostaviti u Uniji. — Zahtjev da se dobrovoljni doprinos upotrebljava na način koji je u skladu s načelom nenanošenja bitne štete kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama 2021/C58/01. — Točan iznos dobrovoljnog doprinosa iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednos t	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										— Zahtjev da Zajedničko poduzeće EuroHPC neiskorištene iznose obuhvaćene sporazumom upotrebljava za potporu istim ciljevima politike u korist predmetne države članice i da se ti iznosi ne prenose natrag državi članici. — Slovenija prenosi 50 051 243 EUR Zajedničkom poduzeću za europsko računalstvo visokih performansi.

G.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje O: Dodatni dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI

Cilj je te mjere poduprijeti osnivanje gigatvornica umjetne inteligencije i njihovih usluga te pristup njima u Sloveniji. Mjera se sastoji od dobrovoljnog doprinosa Zajedničkom poduzeću EuroHPC u iznosu od 21 593 760 EUR. Doprinosom se podupire gigatvornica UI-ja ili jednakovrijedna infrastruktura za UI koja će se uspostaviti u Uniji.

G.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
109.b	O: Dodatni dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC i isplata dobrovoljnog doprinosa zajedničkom poduzeću EuroHPC	Potpisivanje sporazuma o doprinosu				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC. Taj sporazum o doprinosu uključuje: — Informacije o aktivnostima koje će se financirati dobrovoljnim doprinosom, odnosno financijska potpora gigatvornici UI-ja ili jednakovrijednoj infrastrukturi za UI koja će se uspostaviti u Uniji. — Zahtjev da se dobrovoljni doprinos upotrebljava na način koji je u skladu s načelom nenanošenja bitne štete kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama 2021/C58/01. — Točan iznos dobrovoljnog doprinosa iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. — Zahtjev da Zajedničko poduzeće EuroHPC neiskorištene iznose obuhvaćene sporazumom upotrebljava za potporu istim ciljevima politike u korist predmetne države članice i da se ti iznosi ne prenose natrag državi članici. — Uz 50 051 243 EUR u okviru ključne etape 109.a Slovenija prenosi 21 593 760 EUR Zajedničkom poduzeću za europsko računalstvo visokih performansi.

H. SASTAVNICA 8: ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Rezultati Slovenije u području istraživanja i inovacija i dalje nisu optimalni. Razina rashoda za istraživanje i inovacije te njihova učinkovitost i dalje su skromni, što ograničava znanstvenu i tehnološku uspješnost zemlje. Doprinos istraživanja i inovacija rastu produktivnosti i konkurentnosti stoga je ograničen, među ostalim prema digitalnoj i zelenoj tranziciji.

Ciljevi su ove komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost poboljšati upravljanje i koordinaciju politike istraživanja i inovacija, povećati razinu javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te njihovu učinkovitost i djelotvornost. Time bi se osiguralo da su istraživanje, razvoj i inovacije ključni pokretač produktivnosti i gospodarskog rasta. Predloženim mjerama osiguralo bi se i da istraživanje i inovacije budu ključni pokretači digitalne i zelene tranzicije.

Tim se ulaganjima i reformama odgovara na preporuke upućene Sloveniji 2019. da „usmjere investicijsku politiku na istraživanje i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. da „usmjere ulaganja na [...] istraživanje i inovacije” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

U Preporuci Vijeća iz 2020. navedeno je da gospodarski pad ugrožava istraživanje, razvoj i inovacije u poslovnom sektoru te da su stoga potrebna ulaganja kako bi se inovativnim malim i srednjim poduzećima pomoglo da povećaju svoju proizvodnju. Nadalje, snažnije veze između akademske zajednice i poduzeća ključne su za uspješno prenošenje znanja u inovacije, poboljšanje uspješnosti istraživanja, razvoja i inovacija u zemlji, poticanje gospodarskog rasta i podupiranje uvođenja inovacija koje su ključne za zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Rad i upravljanje sustavom za istraživanje, razvoj i inovacije

Ciljevi su reforme povećati učinkovitost i djelotvornost javnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, stvoriti konkurentno i učinkovito okruženje za istraživanja i inovacije te potaknuti rad u području istraživanja, razvoja i inovacija na zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima, uvođenje novog modela upravljanja i integracije istraživačkog i inovacijskog ekosustava (uključujući osnivanje zajedničkog programskog odbora); uspostava zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju politika u području istraživanja, razvoja i inovacija; jačanje i osnaživanje dviju izvršnih istraživačkih agencija; te jačanje potpornog okruženja već uspostavljenih subjekata i mreža na nacionalnoj i međunarodnoj razini radi promicanja protoka znanja i suradnje akademske zajednice i poduzeća.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje B: Financiranje istraživačkih i inovacijskih projekata u području zelene ili digitalne tranzicije

Cilj je ulaganja promicati dugoročnu suradnju u područjima zelene i digitalne tranzicije među poduzećima uključenima u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem ili među istraživačkim organizacijama, velikim poduzećima ili MSP-ovima.

Ulaganje se sastoji od provedbe projekata u području zelene ili digitalne transformacije.

Ulaganje C: Potpora međunarodnoj mobilnosti i (ponovnoj) integraciji istraživača

Cilj je ulaganja poboljšati znanstvenu izvrsnost, istraživačke kapacitete, prijenos i protok znanja promicanjem međunarodne i međusektorske mobilnosti te reintegracijom istraživača u slovenskom području istraživanja, razvoja i inovacija.

Ulaganje se sastoji od potpore istraživačima.

Ulaganje D: Financiranje ulaganja u demonstracijske ili pilot-projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija u zelenoj tranziciji

Cilj je ulaganja poboljšati uspješnost Slovenije u području inovacija povećanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, promicati prijenos tehnologije i time ojačati inovacijski ekosustav te poticati poduzetnička ulaganja u zelenu tranziciju, posebno u vezi s kružnim gospodarstvom.

Ulaganje se sastoji od provedbe demonstracijskih ili pilot-projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija u području zelene tranzicije.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
110	A: Rad i upravljanje sustavom za istraživanje, razvoj i inovacije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima nakon što ga Parlament usvoji				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Cilj je Akta povećati učinkovitost i koordinaciju upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama. Aktom se, među ostalim, povećava i stabilizira javno financiranje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, povećava autonomija javnih istraživačkih organizacija, uspostavljaju elementi financiranja na temelju rezultata, potiče suradnja istraživača s istraživačkim projektima i poduzećima EU-a te promiču internacionalizacija i međusektorska mobilnost i prijenos znanja.
111	A: Rad i upravljanje sustavom za istraživanje, razvoj i inovacije	Prekretnica	Osnovan i operativan Zajednički programski odbor	Zajednički programski odbor osnovan i operativan odlukom Vlade Republike Slovenije o imenovanju i zadaćama odbora				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Zajednički programski odbor omogućuje stabilnu i kontinuiranu koordinaciju na strateškoj i operativnoj razini, uključujući koordinaciju među instrumentima za provedbu istraživanja, razvoja i inovacija bez obzira na izvor financiranja.
115	B: Financiranje istraživačkih i inovacijskih projekata u području zelene ili digitalne tranzicije	Meta	Provedba projekata u području zelene ili digitalne tranzicije		Broj	0	4	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba četiriju projekata u području zelene ili digitalne tranzicije.
118	B: Financiranje istraživačkih i inovacijskih projekata u području zelene i digitalne tranzicije	Meta	Provedba projekata u području zelene tranzicije		Broj	0	122	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba 122 projekta u području zelene tranzicije.
119	C: Potpora međunarodnoj mobilnosti i (ponovnoj) integraciji istraživača	Meta	Ugovori za potporu istraživačima		Broj	0	33	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Potpisana 33 ugovora za potporu istraživačima između Slovenske agencije za istraživanje i inovacije (ARIS) i istraživačkih organizacija koje zapošljavaju istraživače.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
122	D: Demonstracijski i pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području zelene tranzicije	Meta	Provedba demonstracijskih ili pilot-projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija		Broj	0	21	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba 21 demonstracijskog ili pilot-projekta istraživanja, razvoja i inovacija u području zelene tranzicije.

I. SASTAVNICA 9: POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI, POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE ZA ULAGAČE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem niske razine ulaganja privatnog sektora u Sloveniji poboljšanjem regulacije tržišta kapitala, reformom načela javne potpore privatnim ulaganjima i osiguravanjem financijskih sredstava za ulaganja poduzeća.

Ciljevi su komponente jačanje alternativnih, nebankovnih izvora financiranja, olakšavanje ulaganja poduzeća u najnaprednije visokoproduktivne zelene i digitalne tehnologije te jačanje okvira potpore za poduzeća.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. o „potpori razvoju tržišta vlasničkih instrumenata” (2. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „pružanju likvidnosti i financiranja poduzećima i kućanstvima [...] promicanjem privatnih ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i o „usmjeravanju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje tržišta kapitala

Cilj je te reforme ojačati tržišta kapitala u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova, kojim će se definirati vrste alternativnih investicijskih fondova. Taj novi akt temelji se na rezultatima projekta Programa potpore strukturnim reformama „Jačanje segmenta alternativnih investicijskih fondova (AIF)”.

Nadalje, donijet će se strategija za slovensko tržište kapitala u kojoj će se utvrditi posebne mjere za daljnji razvoj na temelju rezultata projekta Programa potpore strukturnim reformama „Poboljšanje i razvoj tržišta kapitala u Sloveniji”.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju

Cilj je te reforme povećati produktivnost slovenskog gospodarstva preusmjeravanjem kriterija za potporu javnim ulaganjima s otvaranja radnih mjesta na visokoproduktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o promicanju ulaganja kojima se promiču domaća i strana ulaganja poduzeća. Izmjenama se državni poticaji za ulaganja preusmjeravaju na kapitalno intenzivna ulaganja s visokom dodanom vrijednošću. Reformom se javna potpora uvjetuje posebnim skupom kriterija okolišne održivosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća

Cilj je ulaganja poduprijeti poduzeća u povećanju produktivnosti.

Ulaganje se sastoji od provedbe projekata za potporu poduzećima koja ulažu u slabije razvijene regije ili pogranična problematična područja te provedbe projekata za potporu poduzećima koja ulažu u dugotrajnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu.

Ulaganje D: Pružanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture

Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od razvoja, nadogradnje ili proširenja lokacija, zona ili područja namijenjenih gospodarskoj i poslovnoj upotrebi.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Zakonom o oblicima alternativnih investicijskih fondova definirat će se tri oblika alternativnih investicijskih fondova, i to: alternativni uzajamni fond osnovan kao zasebna imovina, posebno komanditno društvo i društvo za investicije s fiksnim kapitalom. Reforma je u skladu s pravnim okvirom EU-a i preporukama u području tržišta kapitala.
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije razvoja tržišta kapitala	Vlada donosi strategiju razvoja tržišta kapitala				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Strategija uključuje mjere za postizanje dinamičnijeg tržišta kapitala, među ostalim prihvatanjem na tržištu u okviru Europske unije kapitala; uspostavu kontaktnih točaka na svim globalnim financijskim tržištima; uspostava učinkovitog internetskog informacijskog sustava o financijskim tehnologijama i drugim inovacijama u području financijskih usluga; prilagodba postojećih mjera.
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja radi promicanja zelene tranzicije	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Izmjenom se osigurava da su kriteriji za potporu javnim ulaganjima za poduzeća usmjereni na visoko produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja. Sva ulaganja koja primaju potporu uključuju uvjete za promicanje zelene tranzicije, uključujući zahtjeve u pogledu energetske učinkovitosti, okolišno odgovornog

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										upravljanja i učinkovitosti proizvodnje materijala. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja	Odredba Uredbe o stupanju na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Provedbenim propisima dodatno se utvrđuju povezani kriteriji na temelju Zakona o promicanju ulaganja, posebno u pogledu energetske učinkovitosti, učinkovitosti materijala, dugoročne integracije ulaganja u regiji, društvene odgovornosti, utjecaja ulaganja na okoliš, doprinosa ulaganja prelasku na kružno gospodarstvo koje se temelji na prirodnim resursima, što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova i proizvodnje s manjim ugljičnim otiskom, lokacije u devalviranom području s odgovarajućim namjenskim izdvajanjem ili u postojećoj poslovnoj zoni, učinaka ulaganja na skladan regionalni razvoj, integracije prostornih ulaganja i pozitivnog učinka lokalnog prostornog razvoja.
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte potpore regionalnom razvoju	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire regionalni razvoj ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti se

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										dodjeljuju na temelju Zakona o promicanju regionalnog razvoja i u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja u proizvodnju, usluge te aktivnosti istraživanja i razvoja ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o promicanju ulaganja kako je izmijenjen u okviru ključne etape 126., uključujući usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Broj projekata kojima se podupiru ulaganja poduzeća u dugotrajnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu		Broj	0	59	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provedba 59 projekata kojima se podupiru ulaganja poduzeća u dugotrajnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu.
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i	Meta	Broj projekata za potporu poduzećima koja ulažu u slabije razvijene		Broj	0	198	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Provedba 198 projekata kojima se podupiru poduzeća koja ulažu u slabije razvijene regije ili pogranična problematična područja.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	konkurentnosti poduzeća		regije ili pogranična problematična područja							
133	D: Pružanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za inovativne ekosustave poslovne infrastrukture	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Odabranim projektima podupire se razvoj gospodarske poslovne infrastrukture. Projektima se podupire regionalni razvoj i prednost se daje ponovnoj uporabi narušenih lokacija i bliskih veza s javnim prijevozom i cestovnim vezama.
134	D: Pružanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Razvoj, nadogradnja ili proširenje područja namijenjenih za gospodarsku i poslovnu uporabu		Broj	0	11	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Razvijeno je, nadograđeno ili prošireno 11 lokacija, zona ili područja namijenjenih gospodarskoj i poslovnoj uporabi.

J. SASTAVNICA 10: TRŽIŠTE RADA – MJERE ZA SMANJENJE UČINKA NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOVA

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se strukturni izazovi u području zapošljavanja povezani sa starenjem stanovništva i tehnološkim promjenama sveobuhvatnim skupom reformi i ulaganja. Ti izazovi uključuju, među ostalim, niske razine zaposlenosti starijih radnika i osoba s invaliditetom, nezaposlenost mladih, nisku razinu sudjelovanja u cjeloživotnom učenju i osposobljavanju, rizike za financijsku održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina.

Ciljevi su komponente jačanje otpornosti tržišta rada, povećanje sudjelovanja na tržištu rada i osiguravanje fiskalne održivosti mirovinskog sustava i primjerenosti mirovina.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. da „osigura dugoročnu održivost i primjerenost mirovinskog sustava, među ostalim prilagodbom zakonske dobi za umirovljenje i ograničavanjem prijevremenog umirovljenja. Povećati zapošljivost niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i poticajnih mjera za tržište rada, među ostalim boljom digitalnom pismenošću (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. kako bi se „osigurala likvidnost i financiranje poduzeća i kućanstava” te „osigurala odgovarajuća naknada za dohodak i socijalna zaštita; ublažiti učinak krize na zapošljavanje, među ostalim jačanjem programâ skraćenog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta; osigurati da se tim mjerama pruža odgovarajuća zaštita radnicima u nestandardnim oblicima zaposlenja” (2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada

Cilj je reforme povećati otpornost tržišta rada, posebno osiguravanjem njegove prilagodbe demografskim trendovima.

- a. Reforma se sastoji od: Stupanje na snagu akta o uspostavi trajnog kriznog programa skraćenog radnog vremena za poduzeća u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće zbog izvanrednih okolnosti izvan njihove kontrole, na temelju iskustva stečenog tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i energetske krize 2022. Taj akt uključuje obveze obrazovanja i osposobljavanja tijekom rada u nepunom radnom vremenu.
- b. Stupanje na snagu zakonodavnih promjena u području naknada za nezaposlenost. Odredbe Zakona o uređenju tržišta rada koje se odnose na naknade za nezaposlenost izmijenit će se kako bi se povećala stopa zaposlenosti starijih radnika i spriječilo rano napuštanje tržišta rada. Rad se temelji na OECD-ovoj analizi sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja u Sloveniji.
- c. Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi.
- d. Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. – 2030.

Ulaganje C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje

Cilj je ulaganja osigurati tehničku osnovu za uvođenje fleksibilnijih metoda rada u zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti za osobe s invaliditetom.

Ulaganje D: Brži ulazak mladih na tržište rada

Cilj je ulaganja smanjiti nezaposlenost mladih nakon pandemije bolesti COVID-19.

Ulaganje se sastoji od financijskih poticaja poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu akta kojim se uspostavlja „krizni” program skraćenog radnog vremena	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Aktom se uspostavlja krizni program skraćenog radnog vremena s ciljem očuvanja radnih mjesta u slučaju nepredviđenih okolnosti. Nacrt akta priprema se na temelju analize potreba i iskustva s provedbom interventne mjere tijekom epidemije bolesti COVID-19 i energetske krize 2022., u suradnji sa socijalnim partnerima. Aktom se predviđaju i obveze osposobljavanja i obrazovanja tijekom razdoblja provedbe mjere skraćenog radnog vremena.
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Izmjenama u području osiguranja u slučaju nezaposlenosti nastoji se promicati dulji radni vijek i smanjiti jaz između dobi za izlazak s tržišta rada i zakonske dobi za umirovljenje.
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena mirovinskog zakonodavstva za savjetovanje	Nacrt izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju čiji je cilj osigurati fiskalnu održivost i primjerenost mirovina dostavlja se Gospodarskom i socijalnom vijeću.				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Sadržaj prijedloga usmjeren je na izazove održivosti, kao što su očekivani demografski trendovi, odnos između osiguranika i umirovljenika, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja. Prijedlog uključuje promjene uvjeta za umirovljenje (kao što su viša dob za umirovljenje, ujednačavanje razdoblja pri prilagodbi propisanog razdoblja), promjene u indeksaciji, poveznice između plaćanja i isplata.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Osim toga, predlaže se modernizacija sustava invalidskog osiguranja kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećala integracija na tržište rada osoba smanjene radne sposobnosti i time poboljšalo njihovo socijalno osiguranje, kao i mjere za povećanje sudjelovanja u dopunskim mirovinskim sustavima. Prijedlogom se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno se smanjuju u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina.
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog za sveobuhvatne izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju dostavljen Nacionalnoj skupštini	Prijedlog zakonodavnih izmjena donosi Vlada Republike Slovenije i prosljeđuje ga Nacionalnoj skupštini.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Vlada donosi i prosljeđuje Nacionalnoj skupštini zakonodavstvo kojim se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih sa starenjem stanovništva znatno će se smanjiti u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Prijedlogom se produljuje razdoblje zaposlenosti, povećava integracija starijih osoba na tržište rada i osigurava primjerenost mirovina i financijska održivost mirovinskog sustava.
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi	Odredba zakona o njegovu stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Zakonodavstvom se povećava dugoročna fiskalna održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina i povećanjem zakonske dobi za umirovljenje i dobi za

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										prijevremeno umirovljenje, ii. revizijom formule za indeksaciju mirovina kojom se povećava ponder inflacije u usporedbi s plaćama, iii. povećanjem stope prirasta i iv. produljenjem referentnog razdoblja za izračun mirovina.
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.	Objavljene Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Objava OECD-ove revizije slovenskih aktivnih politika tržišta rada na temelju sporazuma između OECD-a i Slovenije u područjima osposobljavanja na radnom mjestu, subvencija za plaće, institucijskog osposobljavanja i javnih radova. Preispitivanje uključuje procjenu izrade i provedbe aktivnih politika tržišta rada, kao i njihovu analizu troškova i koristi. Slovenija donosi smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030. Nove smjernice uključuju ciljeve za smanjenje broja dugotrajno nezaposlenih osoba i brže uključivanje starijih i niskokvalificiranih radnika.
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Bespovratna sredstva za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti za osobe s invaliditetom		Broj	0	37	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Pružanje bespovratnih sredstava centrima za zapošljavanje i zaštićenim poduzećima za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti za osobe s invaliditetom. 37 potvrda nadležnih tijela o prihvaćanju završnih izvješća (korisnika) kojima se dokazuje da su planovi za razvoj poslovnih modela pripremljeni za centre za zapošljavanje i zaštićena

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										poduzeća te da su osobe s invaliditetom uključene u osposobljavanje kako bi poboljšale svoje vještine za ostvarivanje koristi od fleksibilnih radnih uvjeta.
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zaposlenjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme		Broj	0	700	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Broj mladih u dobi do 29 godina u subvencioniranom zaposlenju na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Subvencije se dodjeljuju za razdoblje do 18 mjeseci po zaposlenju. Poslodavci osiguravaju mentora za potporu mladoj osobi. Svaka mlada osoba i njezin mentor moraju završiti najmanje 30 sati osposobljavanja tijekom razdoblja subvencioniranja, s naglaskom na poboljšanju digitalnih vještina.
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Financijski poticaji poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme		Broj	700	1 950	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Broj mladih u dobi od 29 godina ili mladih koji su s poslodavcima potpisali ugovore o radu na neodređeno vrijeme i kojima su za zapošljavanje dodijeljene subvencije u trajanju od 18 mjeseci.

K. SASTAVNICA 11: ODRŽIVI RAZVOJ SLOVENSKOG TURIZMA, UKLJUČUJUĆI KULTURNU BAŠTINU

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost nastoji se ublažiti ozbiljan učinak pandemije bolesti COVID-19 na turistički sektor i učinak na zapošljavanje, okolišnu održivost, kvalitetu i dodanu vrijednost slovenske turističke infrastrukture te razvoj kulturne baštine.

Ciljevi su komponente poduprijeti održivi razvoj turizma i poboljšati međunarodni položaj Slovenije kao vodećeg odredišta u području okolišne održivosti te povećati dodanu vrijednost sektora mjerama usmjerenima na poboljšanje javne infrastrukture te na unapređenje i promicanje kulturne baštine.

Tim se ulaganjima i reformama odgovara na preporuke za Sloveniju upućene 2020. „da osiguraju likvidnost i financiranje poduzećima i kućanstvima [...] daju prednost već razrađenim projektima javnih ulaganja i promiču privatna ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i „usmjere ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje održivog razvoja turizma

Cilj je reforme doprinijeti održivom turizmu u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu odluke o poticajima za razvoj turizma i uvođenja analitičkog alata, koji uključuje vizualizaciju ključnih podataka o pokazateljima turizma.

Ulaganje B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma

Cilj je ulaganja poduprijeti održivi turizam poboljšanjem održivosti turističkog smještaja.

Ulaganje se sastoji od obnove, rekonstrukcije ili izgradnje turističkog smještaja.

Ulaganje C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih atrakcija u turističkim odredištima

Cilj je ulaganja poduprijeti održivi turizam putem javne turističke infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili rekonstrukcije javnih objekata turističke infrastrukture.

Ulaganje D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture

Cilj je ulaganja poduprijeti održivi turizam revitalizacijom kulturne baštine ili javne kulturne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od potpore obnovi, obnovi, revitalizaciji ili modernizaciji javnih lokaliteta kulturne baštine.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći i Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Analitički alat za turističke pokazatelje	Nalitički alat za mjerenje turističkih pokazatelja				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Analitički alat upotrebljava se za mjerenje pokazatelja turizma i pružanje pregleda podataka iz zelenog programa slovenskog turizma.
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam	Odredba u odluci o stupanju na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam nakon što je vlada donese				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	U odluci se navode detaljni uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja na temelju Zakona o promicanju razvoja turizma. Dekretom se promiče okolišna održivost i među zahtjeve za potporu energetskog certifikata razreda barem B uključuje obnovu zgrada za koju je dodijeljen barem jedan međunarodni znak za okoliš, a za nove zgrade potražnju za primarnom energijom koja je barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Odabrani projekti moraju biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Uredbi o razvojnim poticajima za turizam. Konkretno, najmanje 50 % prihvatljivih troškova obnove ili nove izgradnje odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. Nove zgrade osiguravaju da je njihova potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Meta	Projekti u području turističkih smještajnih objekata		Broj	0	35	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnova ili izgradnja ili rekonstrukcija najmanje 35 turističkih smještajnih objekata.
153	C: Održivi razvoj javne turističke infrastrukture i	Meta	Projekti u javnoj turističkoj infrastrukturi		Broj	0	44	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Potvrda javnog naručitelja o prihvaćanju izvješća o primopredaji za

Sljedeć i Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinic a mjere	Početna vrijednos t	Cilj	Četvrtinu	Godin a	
	prirodnih atrakcija u turističkim odredištima									projekte u javnoj turističkoj infrastrukturi.
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine	Obavješćivanje o dodjelama				ČETVRTO TROMJESEČJ E	2022	Odabir za obnovu 15 lokaliteta kulturne baštine u vlasništvu općina i države.
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Meta	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine		Broj	0	15	DRUGO TROMJESEČJ E	2026	Obnovit će se najmanje 15 lokaliteta kulturne baštine.

L. SASTAVNICA 12: JAČANJE KOMPETENCIJA, POSEBNO DIGITALNIH I ONIH KOJE ZAHTIJEVAJU NOVA ZANIMANJA I ZELENA TRANZICIJA

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost odnosi se na razinu digitalnih kompetencija učenika, nastavnika i odraslih, zelenu tranziciju obrazovnog sustava i obrazovne infrastrukture te relevantnost obrazovanja za potrebe tržišta rada.

Ciljevi su komponente jačanje kompetencija, posebno za digitalnu i zelenu tranziciju i financijsku pismenost, brži odgovor na potrebe gospodarstva i društva, olakšavanje prelaska iz obrazovanja na tržište rada, jačanje otpornosti obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. o „povećanju zapošljivosti niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i poticajnih mjera za tržište rada, među ostalim boljom digitalnom pismenošću” (1. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „jačanju digitalnih vještina” (3. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj je reforme učenicima i nastavnicima pružiti nove kompetencije, posebno u području digitalizacije, održivog razvoja i financijske pismenosti.

Reforma se sastoji od revizije kurikuluma u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Reforma B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je reforme modernizirati strukovno visoko obrazovanje s obzirom na zelenu/održivu i digitalnu tranziciju te uskladiti programe s potrebama tržišta rada i društvenim potrebama.

Reforma se sastoji od revizije 67 stručnih studijskih programa visokog obrazovanja.

Reforma C: Revizija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

Cilj je reforme olakšati prijelaz iz strukovnog obrazovanja na tržište rada.

Reforma se sastoji od revizije programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) koju je pozitivno revidiralo ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Ulaganje E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja

Cilj je ulaganja ojačati digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj ili financijsku pismenost nastavnika i učenika, uskladiti obrazovne sustave s potrebama tržišta rada i olakšati prelazak na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja u području digitalnih i zelenih vještina te financijske pismenosti za stručnjake u obrazovanju i osposobljavanju; projekti u području digitalnih kompetencija, kompetencija za održivi razvoj, financijske pismenosti učenika ili za testiranje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju; i programe osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja u području financijske pismenosti odraslih.

Ulaganje F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja radi zelene i otporne tranzicije

Cilj je ulaganja pripremiti visoko obrazovanje za povećanu potražnju za vještinama koja odražava nove društvene potrebe razvojem i provedbom uključivijih i fleksibilnijih pristupa učenju.

Ulaganje se sastoji od provedbe pilot-projekata za potporu obnovi visokog obrazovanja za zelenu/održivu i/ili digitalnu tranziciju.

Ulaganje G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada

Cilj je ulaganja uskladiti kompetencije stečene u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju i strukovnom obrazovanju s potrebama tržišta rada.

Ulaganje se sastoji od projekata za osposobljavanje mentora.

Ulaganje H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja doprinijeti osiguravanju modernije i ekološki prihvatljivije obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili obnove sedam obrazovnih ustanova.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Prekretnica	Revidirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te osnovne i srednje škole	Donošenje odluke o revidiranim nastavnim planovima				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Ključna etapa odnosi se na revidirane kurikulume. Kurikulumi se revidiraju s obzirom na barem jedno od tri područja: digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj ili financijsku pismenost.
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija za održivi razvoj		Broj	0	16 000	DRUGO TROMJES EČJE	2024	Osposobljavanjem za stručnjake i rukovoditelje u obrazovanju i osposobljavanju, koje provode pružatelji usluga u skladu s Pravilnikom o odabiru i sufinanciranju programa daljnjeg obrazovanja i osposobljavanja za stručnjake u obrazovanju i osposobljavanju, ojačat će se digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Očekuje se da će osposobljavanje u prosjeku trajati 4,6 dana obrazovanja.
158.a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Projekti za digitalne kompetencije učenika, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost		Broj	0	14	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba 14 projekata u području digitalnih kompetencija ili kompetencija za održivi razvoj ili financijsku pismenost učenika ili testiranje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju.
158.c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Programi osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja u području financijske pismenosti odraslih		Broj	0	20	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Stručno povjerenstvo potvrdilo je 20 programa neformalnog obrazovanja u području financijske pismenosti odraslih.
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Revidirani studijski programi u visokom obrazovanju		Broj	0	67	DRUGO TROMJES EČJE	2026	67 revidiranih stručnih studijskih programa u visokom obrazovanju. Revizije bi se trebale odnositi na zelene/održive i/ili digitalne kompetencije.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja radi zelene i otporne tranzicije	Prekretnica	Dovršen odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja	Priopćavanje rezultata				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Korisnici su javna visoka učilišta. Pilot-projektima testiraju se rješenja za integraciju digitalnih kompetencija i kompetencija za održivi razvoj u kurikulum visokog obrazovanja s ciljem poboljšanja rezultata na tržištu rada.
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja radi zelene i otporne tranzicije	Meta	Pilot-projekti za obnovu visokog obrazovanja radi zelene i/ili digitalne tranzicije		Broj	0	30	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba 30 pilot-projekata za potporu obnovi visokog obrazovanja za zelenu/održivu i/ili digitalnu tranziciju.
162	C: Revizija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO)	Meta	Ministarstvo nadležno za obrazovanje povoljno je preispitalo revidirane programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja		Broj	0	41	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Ministarstvo nadležno za obrazovanje odobrava najmanje 41 revidirani program strukovnog obrazovanja i osposobljavanja izdavanjem pozitivnog mišljenja.
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Projekti za osposobljavanje mentora		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Provedba dvaju projekata za osposobljavanje mentora.
164	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekta ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisuje ugovor o sufinanciranju infrastrukturnog projekta u skladu sa Strategijom ozelenjivanja obrazovnih i istraživačkih infrastrukture. Ugovorom se osigurava da je potražnja za primarnom energijom svih novih zgrada barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
166	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove		Broj	0	7	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja ili obnova sedam obrazovnih ustanova.

L.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma D: Strategija za ozelenjivanje obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji

Cilj je reforme unaprijediti obrazovnu i istraživačku infrastrukturu u Sloveniji za potrebe modernih obrazovnih i istraživačkih procesa, uključujući osmišljavanje fleksibilnih prostora kako bi se omogućili moderni pristupi prenošenju znanja, kao što su participativno i suradničko učenje te integrirani institucijski pristup provedbi obrazovanja za održivi razvoj.

Reforma se sastoji od donošenja strategije za energetski učinkovit sustav ulaganja u obrazovnu i istraživačku infrastrukturu usmjeren na razvoj do 2030. U strategiji se posebno definiraju prioritete za ulaganje u ozelenjivanje obrazovnih i istraživačkih ustanova. Strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura donosi slovenska vlada.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja dodatno doprinijeti osiguravanju održive i ekološki prihvatljive obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od daljnje izgradnje ili obnove dviju obrazovnih ustanova.

L.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
167	D: Strategija za ozelenjivanje obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture	Vlada donosi strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U strategiji se utvrđuju održivi prioriteti za zelena ulaganja u obrazovne i istraživačke infrastrukture te za održavanje obrazovnih zgrada, uzimajući u obzir posebne značajke i posebne potrebe, kao što su načela održive izgradnje zgrada s gotovo nultom potrošnjom energije, prostornog dizajna, digitalne tranzicije i inovativnih pedagoških pristupa.
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisat će ugovore za sufinanciranje infrastrukturnih projekata u skladu sa Strategijom ozelenjivanja obrazovnih i istraživačkih infrastrukture. Ugovorima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom infrastrukturnih projekata barem 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove		Broj	0	2	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Izgradnja ili obnova dviju obrazovnih ustanova.

M. SASTAVNICA 13: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s učinkovitošću upravljanja javnim sektorom i, u širem smislu, administrativnim opterećenjem.

Ciljevi su komponente poboljšati učinkovitost sustava plaća u javnom sektoru, poboljšati poslovno okruženje zakonodavnim i regulatornim pojednostavnjenjem i reformama građevinskog i prostornog zakonodavstva te poboljšati profesionalizaciju, digitalizaciju i tržišno natjecanje u sustavu javne nabave.

Za reforme u okviru ove komponente nisu predviđena financijska sredstva u okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost.

Tim se reformama odgovara na preporuke upućene Sloveniji 2019. o „poboljšanju poslovnog okruženja smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja”. Poboljšati tržišno natjecanje, profesionalizaciju i neovisan nadzor u javnoj nabavi” (2. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.) i 2020. kako bi se „smanjilo administrativno opterećenje, pojačano financirali razrađeni projekti javnih ulaganja i promicala privatna ulaganja za potporu gospodarskom oporavku” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uklanjanje administrativnih prepreka

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i građane, smanjiti troškove administrativnih postupaka i pojednostavniti povezano zakonodavstvo u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu „Zakona o debirokratizaciji”, paketa zakonodavnih promjena čiji je cilj regulatorno pojednostavnjenje. Dodatni paket mjera za debirokratizaciju stupit će na snagu i nakon javnih savjetovanja, među ostalim s građanima, predstavnicima poduzeća, sindikatima, općinama i drugima. Drugi paket usmjeren je na pojednostavnjenje zakonodavstva koje prethodi neovisnosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Moderan i otporan javni sektor

Ciljevi su reforme povećati upotrebu varijabilnih primitaka i primitaka na temelju uspješnosti rada u javnom sektoru kako bi se poboljšala njegova učinkovitost. Reformom se čuva fiskalna održivost sustava plaća u javnom sektoru.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona kojim se modernizira sustav plaća u javnom sektoru. Cilj je novog sustava primitaka istaknuti ulogu rukovoditelja i poboljšati upravljanje ljudskim resursima. Novim sustavom utvrđuje se diferencirana naknada koja ovisi o segmentu javnog sektora, za koji se očekuje da će stvoriti veću fleksibilnost, te se osigurava da je naknada povezana s radnom uspješnošću. Zakonom se omogućuje diferencirano reguliranje određenih djelatnosti ili profesija, uz istodobno rješavanje problema nedostatka određenih profesija u javnom sektoru.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Reforma C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja

Cilj je reforme povećati javna i privatna ulaganja pojednostavnjenjem postupaka u području graditeljstva i prostornog planiranja te reformom sustava javne nabave.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te mjera za poboljšanje sustava javne nabave u Sloveniji. To uključuje izmjene Zakona o javnoj nabavi, osnivanje Akademije za javnu nabavu, usklađivanje skupova podataka o javnoj nabavi i objavljivanje podataka u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta i konkurentnosti te tehničku pomoć za potporu reformama javne nabave.

Reforma D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije

Cilj je reforme uspostaviti i formalizirati pravni i institucionalni okvir za odgovarajuće funkcioniranje sustava kontrole i revizije.

Reforma se sastoji od uspostave Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost, kao zasebnog tijela u okviru Ministarstva financija, koji će djelovati kao koordinacijsko tijelo za provedbu plana za oporavak i otpornost. Reforma se sastoji i od donošenja nacionalne uredbe i smjernica koordinacijskog tijela u kojima se opisuju postupci za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te nadogradnje informatičkog sustava Ministarstva financija – MFERAC.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2021.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o birokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o birokratizaciji nije primjenjivo				DRUGO TROMJESEČJE	2021	Zakonom će se smanjiti administrativne prepreke za poslovni sektor i građane, pojednostavniti zakonodavstvo, pojednostavniti postojeći postupci i ukloniti opterećujući postupci izmjenama i dopunama zakona kojima je obuhvaćeno nekoliko ministarskih odjela. Očekuje se da će se tim zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o birokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Drugog zakona o birokratizaciji nije primjenjivo				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim paketom dodatno će se smanjiti administrativne prepreke za poslovni sektor i građane nakon postupka opsežnih javnih savjetovanja. Očekuje se da će se tim zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru nije primjenjivo				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Novi sustav plaća u javnom sektoru uključuje aranžmane za varijabilne primitke i za povezivanje primitaka s ishodima rada. Novi sustav plaća u javnom sektoru mora biti fiskalno održiv.
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi nije primjenjivo				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Zakon o javnoj nabavi uključuje, među ostalim, pojednostavnjenje postupaka kako bi se omogućilo dopunjavanje i pojašnjavanje ponuda pri odabiru ponuditelja te uklanjanje izuzetno niskih ponuda.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Cilj joj je digitalna transformacija javne nabave i povećanje tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave te smanjenje broja pojedinačnih ponuda.
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Pokazatelj nepostojanja poziva na podnošenje ponuda		% (postotak)	26	14	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Pokazatelj pregleda stanja jedinstvenog tržišta i konkurentnosti za „nema poziva na podnošenje ponuda” smanjuje se na 14 %.
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave	Izvješće o rezultatima s dostavljenim ocjenama i preporukama.				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izrada izvješća o tehničkoj pomoći za potporu provedbi reformi javne nabave, s naglaskom na povećanju konkurentnosti na tržištu javne nabave u skladu s pravnim okvirom EU-a.
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Analiza reformi javne nabave	Izvješće je podneseno.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Podnošenje izvješća s i. analizom učinka reformi javne nabave i ii. preporukama za daljnje reforme ili inicijative politike.
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta	Svi pokazatelji Pregleda stanja jedinstvenog tržišta povezani s javnom nabavom objavljuju se u bazi podataka Pregleda stanja.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Baze podataka o javnoj nabavi usklađuju se pružanjem odgovarajućih pojašnjenja o prijenosu i tumačenju podataka iz Dnevnika elektroničkih natječaja – Europska komisija. Svi podaci dostavljaju se putem Dnevnika elektroničkih natječaja za objavu svih pokazatelja u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta (pokazatelji javne nabave).
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu je operativna	Akademija za javnu nabavu je operativna				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Akademija za javnu nabavu nastoji povećati razinu profesionalizacije među dionicima nizom programa i osposobljavanja za javne službenike u području javne nabave.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Preinakom Zakona o prostornom planiranju nastoje se poboljšati instrumenti prostornog planiranja, uspostaviti učinkovitije upravljanje nacionalnim i općinskim prostornim planiranjem te omogućiti digitalizacija svih ključnih prostornih podataka. Zakon o gradnji uključuje administrativnu pomoć i digitalizaciju kako bi se ubrzali relevantni postupci.
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjericama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; uspostava Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i unaprijeđeni repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za	Uredba o provedbi plana za oporavak i otpornost; Smjernice koordinacijskog tijela; Izmjena Uredbe o tijelima povezanim s ministarstvima; revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				TROMJESEČJE	2021	Uredbom o načinu uspostave provedbe slovenskog plana za oporavak i otpornost utvrđuju se, među ostalim, postupci za provedbu revizija i kontrola kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, postupci koji se odnose na provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te povezane rokove za izvješćivanje, postupci koji se odnose na provedbu povrata nepropisno potrošenih sredstava, kako pohraniti dokumentaciju i osigurati revizijski trag, dostupnost podataka nacionalnim i relevantnim europskim institucijama (Europskoj komisiji, OLAF-u, Revizorskom sudu i EPPO-u), postupci za djelotvornu provedbu projekata, postupci za provedbu zadaca u području slovenskog plana za oporavak i otpornost, postupci koji se odnose na izbjegavanje sukoba interesa, sprečavanje prijevара, korupciju i dvostruko financiranje iz Mehanizma i drugih programa Unije.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			oporavak i otpornost							Smjernice koordinacijskog tijela uključuju, među ostalim, detaljnu definiciju postupaka za provedbu kontrola i revizija u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a, postupaka za provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i povezanih rokova za izvješćivanje, postupaka za povrat nepropisno potrošenih sredstava, postupaka povezanih s otkrivanjem sumnje na prijevare, sukoba interesa i dvostrukog financiranja, postupaka koji se odnose na sustav izvješćivanja o otkrivenim nepravilnostima i sumnji na prijevare i sumnji na prijevare te dodatnih mjera upravljanja rizikom od prijave, definiciju postupaka za osiguravanje fonda dijela ministarstava koja obavljaju različite zadaće i detaljan opis odgovornosti svake jedinice, s jasnim razgraničenjem prijvara. U skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 28. travnja 2021. koordinacijsko tijelo odgovorno je za uspostavu provedbenog sustava i za provedbu samog slovenskog plana za oporavak i otpornost. Njegove zadaće uključuju, među ostalim, koordinaciju i praćenje slovenskog plana za oporavak i otpornost na nacionalnoj razini, koordinaciju s dionicima i Europskom komisijom u provedbi slovenskog plana za oporavak i otpornost, smjernice tijela uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, praćenje,

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										provjeru i potvrđivanje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, pripremu i koordinaciju pravnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, koordinaciju i komplementarnost između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih fondova EU-a, provedbu kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije, Vlade Republike Slovenije o pripremi Uredbe (EU) 2021/241 i drugih relevantnih fondova EU-a, provedbu kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije, Vlade Slovenije i drugih relevantnih institucija. Uspostavljen je i operativan repozitorni sustav za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost – MFERAC (Ministarstvo financija – jedinstveni računovodstveni sustav). Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.

N. SASTAVNICA 14: ZDRAVLJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na niz izazova u zdravstvenom sustavu, od nedostataka u primarnom zdravstvenom sustavu, posebno nedostatka zdravstvenog osoblja, ograničene upotrebe digitalnih alata u zdravstvenoj skrbi i nejednake teritorijalne pokrivenosti hitnom medicinskom pomoći do potrebe za boljim liječenjem zaraznih bolesti, uz istodobno osiguravanje njegove ukupne dugoročne financijske održivosti.

Opći je cilj komponente poboljšati pristup zdravstvenom sustavu, njegovu kvalitetu i dugoročnu financijsku održivost. To uključuje osiguravanje održivog financiranja za univerzalan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući preventivne usluge; suočavanje s novim prijetnjama zdravlju kao što su kronične bolesti i stanja te nove zarazne bolesti; unapređenje digitalne transformacije zdravstvenih usluga; povećanje učinkovitosti upravljanja zdravstvenim sustavom i njegova funkcioniranja u kriznim situacijama.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. o „donošenju i provedbi reformi u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost” (1. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma zdravstvenog sustava

Cilj je reforme kvalitetan, pristupačan, učinkovit i financijski održiv zdravstveni sustav.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavstva povezanog sa zdravstvenom skrbi kako bi se osigurala kvaliteta, dostupnost i financijska održivost zdravstvene skrbi u Sloveniji, kao i od uspostave neovisnog tijela za praćenje kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu.

Ulaganje B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi

Cilj je ulaganja proširiti vještine i kompetencije zdravstvenog osoblja na razini primarne zdravstvene zaštite ili drugih sudionika osposobljavanja.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja o palijativnoj skrbi, gerijatrijskim stanjima, mentalnom zdravlju i mišićno-koštanim bolovima, kao i isporuke vozila timovima za palijativnu skrb.

Ulaganje C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi

Cilj je ulaganja osigurati pristup usklađenim podacima u zdravstvu, prvenstveno integracijom novih digitalnih usluga u zdravstvo, promicati upotrebu informacijske tehnologije u zdravstvu za komunikaciju s pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Ulaganje se sastoji od uvođenja središnje pohrane slika i uvođenja nacionalne platforme za telezdravstvo.

Ulaganje D: Dostupnost zdravstvenog sustava

Cilj je ulaganja osigurati bolji pristup hitnoj medicinskoj pomoći i skratiti vrijeme dolaska interventnog tima.

Ulaganje se sastoji od isporuke vozila za hitnu medicinsku pomoć i izgradnje helidroma.

Ulaganje E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti

Cilj je ulaganja povećati i unaprijediti kapacitete za liječenje zaraznih i kroničnih bolesti u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje zarazne klinike u UKC Ljubljani do treće faze izgradnje i pratećih radova od četvrte i pete faze izgradnje te isporuke linearnih akceleratora za UKC Maribor.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava	U funkciji je neovisno tijelo za praćenje i kontrolu kvalitete u zdravstvenom sustavu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Tijelo obavlja sve zadaće povezane s upravljanjem sustavom kvalitete, sigurnošću, razvojem standarda i praćenjem pokazatelja kvalitete te upravljanjem velikim količinama podataka u zdravstvenom sustavu radi praćenja kvalitete. Tijelo također obnavlja strategiju upravljanja kvalitetom zdravlja.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva.	Odredbe zakonodavstva o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Zakonodavstvo uključuje odredbe o: i. kvalitetu zdravstvene skrbi na sljedeće načine: — uvođenjem načela za upravljanje kvalitetom i sigurnošću zdravlja, — preispitivanjem pokazatelja kvalitete zdravlja, ii. dostupnost zdravstvene skrbi: — definiranjem uloga dionika u zdravstvenom sustavu, — uvođenje mreže pružatelja zdravstvene zaštite, — pružanjem financijskih poticaja za obiteljsku medicinu i pedijatrijske klinike na primarnoj razini, — preispitivanje upravljanja vremenom čekanja, — rješavanje pitanja upravljanja osobljem, iii. financijsku održivost zdravstvene skrbi: — reviziju postupaka za planiranje, praćenje i evaluaciju zdravstvenih usluga,

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										—preobrazba dopunskog zdravstvenog osiguranja, — prilagodbu opterećenja i odgovornosti u plaćanju doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, uz zadržavanje širokog raspona naknada u okviru prava na obvezno zdravstveno osiguranje, — definiranje prava u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, — jačanje upravljanja i uspješnosti zdravstvenog sustava i javnozdravstvenih ustanova, — definiranje zahtjeva za unutarnje revizije u javnozdravstvenim ustanovama, uključujući reviziju financijskih izvještaja.
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Dostava vozila timovima za palijativnu skrb		Broj	0	14	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Isporuca 14 vozila timovima za palijativnu skrb.
184.bis	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Osposobljavanje o palijativnoj skrbi, gerijatrijskim stanjima, mentalnom zdravlju i bolovima mišićno-koštanog sustava		Broj	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Osposobljavanje o palijativnoj skrbi, gerijatrijskim stanjima, mentalnom zdravlju i bolovima mišićno-koštanog sustava.
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni telemedicinski sustav	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Odabrani nacionalni sustav telemedicine omogućuje komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim djelatnicima i suradnju među zdravstvenim djelatnicima. Osigurava potrebnu digitalnu infrastrukturu za provedbu

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										telezdravstva, jedinstvenu zdravstvenu iskaznicu i jedinstveni model administrativnih podataka. Osigurava i odgovarajuće zahtjeve u pogledu privatnosti, zaštite podataka, informatičke sigurnosti, pohrane i kompatibilnosti te specifikaciju oblika komunikacije.
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje upotrebljavaju središnju pohranu slika		Broj	0	9	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Najmanje devet javnozdravstvenih ustanova koristi središnji sustav pristupa i pohrane slika (PACS).
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Nove funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima	Nove funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Nove funkcije nacionalnog telemedicinskog sustava, osiguravanje komunikacije pacijenta s liječnikom na daljinu i komunikacije među liječnicima, dostupne za upotrebu pacijentima i liječnicima.
188	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Izgradnja helidroma		Broj	0	1	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja helidroma.
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Dostava vozila za hitnu medicinsku pomoć		Broj	0	38	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka 38 vozila za hitnu medicinsku pomoć.
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju Ljubljanske zarazne klinike	Obavijest o dodjeli				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Dodjela ugovora za izgradnju Ljubljanske zarazne klinike za liječenje zaraznih bolesti. Klinika mora ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Isporuka linearnih akceleratora za maribor UKC-a		Broj	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka četiriju linearnih akceleratora za maribor UKC-a.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Izgradnja Ljubljanske zarazne klinike do treće faze izgradnje i nekih pratećih radova iz četvrte i pete faze izgradnje	Izgradnja do treće faze izgradnje i neki prateći radovi iz četvrte i pete faze izgradnje				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja Ljubljanske infektivne klinike do treće faze izgradnje koja obuhvaća obrtničke i instalacijske radove, kao i potpunu armiranu betonsku strukturu cijele zgrade. Projektom su obuhvaćeni i neki prateći radovi iz četvrte i pete faze izgradnje.

O. SASTAVNICA 15: DUGOTRAJNA SKRB

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se ključni izazovi povezani s demografskim trendovima i sve većom potrebom za većim pristupom visokokvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi.

Ciljevi su komponente uvođenje novog stupa socijalne sigurnosti uspostavom integriranog pravnog okvira za visokokvalitetnu, socijalno pravednu i financijski održivu dugotrajnu skrb; povećati dostupnost i raspoloživost usluga za korisnike svih dobnih skupina; jačanje razvoja usluga u zajednici i integracije sa zdravstvenim uslugama; povećati kadrovske kapacitete i poduprijeti digitalizaciju sustava.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2019. o „donošenju i provedbi reformi u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osiguravaju kvaliteta, dostupnost i dugoročna fiskalna održivost” (1. preporuka za Sloveniju iz 2019.) i 2020. o „osiguravanju otpornosti zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi

Ciljevi su reforme provedba novog stupa socijalne sigurnosti usmjerenog na posebne potrebe osoba kojima je potrebna dugotrajna skrb i osiguravanje jednakog pristupa bez obzira na socioekonomski status.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o uspostavi integriranog sustava dugotrajne skrbi i obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb u Sloveniji, uključujući izmjene podzakonskih akata u području socijalne sigurnosti; te uspostavu nacionalnog modela za praćenje kvalitete liječenja koje provode pružatelji dugotrajne skrbi.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi	Ministarstvo zdravstva donosi nacionalni model praćenja				ČETVRTO TROMJES EČJE	2021	Donošenje nacionalnog modela praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi u ustanovama. Prati kvalitetu usluga dugotrajne skrbi na nacionalnoj razini. Prate se barem sljedeći pokazatelji: broj ozljeda, broj ozljeda nakon pada, broj odstupanja pri primjeni lijekova, broj korisnika s infekcijom više rezistentnim mikroorganizmima.
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi nije primjenjivo				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Zakonom o dugotrajnoj skrbi uspostaviti će se dugotrajna skrb kao novi stup socijalne sigurnosti integracijom socijalnih i zdravstvenih usluga. Zakonom se utvrđuju uvjeti za pružanje kvalitetnih i sigurnih usluga dugotrajne skrbi, uključujući standarde i norme za zaposlenike u području dugotrajne skrbi. Njome se osigurava da korisnici s usporedivim potrebama imaju pristup jednakim pravima, bez obzira na njihove društvene, gospodarske ili druge osobne značajke i mjesto na kojem žele ostvariti pravo na usluge dugotrajne skrbi. Zakonom će se osigurati financiranje sustava dugotrajne skrbi iz različitih izvora, uključujući državni proračun. Zakonom se osigurava prijelaz s uglavnom proračunskog financiranja na financiranje uglavnom putem obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb. Osigurava da se od 1. siječnja 2026. najmanje 30 % troškova usluga dugotrajne skrbi financira takvim osiguranjem. Zakonom se predviđaju mehanizmi za osiguravanje financijske održivosti sustava dugotrajne skrbi. Mogu se uvesti doprinosi korisnika za financiranje sustava dugotrajne skrbi.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi	Odredba zakona o stupanju na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Provedbenim aktima utvrđuju se pravila kojima se uređuje provedba zakona, posebno minimalni tehnički uvjeti i standardi boravka u ustanovama, uvjeti u pogledu osoblja, uvjeti i standardi koji se odnose na obrazovanje osoblja te praćenje potražnje za uslugama dugotrajne skrbi i kapaciteta pružatelja dugotrajne skrbi u skladu s načinom pružanja dugotrajne skrbi. Pokazatelji za praćenje kvalitete usluga u području dugotrajne skrbi utvrđuju se u smjernicama koje donosi ministar, kako je predviđeno Zakonom o dugotrajnoj skrbi.

O.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe

Cilj je ulaganja osigurati stanovanje kako bi se zadovoljilo očekivano povećanje potražnje za institucijskom skrbi.

Ulaganjem se osiguravaju novoizgrađeni objekti za institucionalnu skrb s ukupnim kapacitetom od 516 kreveta.

O.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJES EČJE	2023	Odabranim projektima osigurava se da nove ustanove za institucionalnu skrb budu u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica namijenjenih korisnicima dugotrajne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i zdravstvena skrb prilagođena njihovim potrebama, čime se osigurava kvalitetno i sigurno liječenje osoba s visokim stupnjem ovisnosti. Nove zgrade moraju biti u skladu sa zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije.
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Meta	Kreveti u novoizgrađenim ustanovama za institucionalnu skrb		Broj	0	516	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Novoizgrađene ustanove za institucionalnu skrb s ukupnim kapacitetom od 516 kreveta.

P. SASTAVNICA 16: CJENOVNO PRISTUPAČNO STANOVANJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem nedostatka javnih stanova za najam u Sloveniji. Pristup primjerenom stanovanju posebno je težak za mlade i mlade obitelji, socijalno ugrožene i druge marginalizirane skupine.

Cilj je ove komponente uspostaviti uvjete za povećanje fonda javnih stanova za najam reformom stambene politike i povezanim ulaganjima u nove stanove za najam te kupnjom i obnovom postojećih praznih stanova. Time će se smanjiti troškovi stanovanja za ciljne skupine, uključujući socijalno ugrožene pojedince i obitelji.

Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke upućene Sloveniji 2020. o „pružanju odgovarajuće zamjene dohotka i socijalne zaštite” (2. preporuka za Sloveniju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

P.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma A: Povećanje fonda javnih stanova za najam

Cilj je reforme povećati broj javnih stanova za najam u Sloveniji prvenstveno za socijalno ugrožene i marginalizirane skupine.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o stanovanju kojima će se uskladiti razina neprofitne najamnine javnih stambenih fondova i omogućiti dodatno zaduživanje tih fondova. Očekuje se da će se tim izmjenama osigurati dugoročna financijska stabilnost fondova za javno stanovanje u Sloveniji.

Izmjenama se uspostavlja i javna usluga iznajmljivanja u cilju kupnje i obnove postojećih praznih stanova u privatnom vlasništvu u svrhu cjenovno pristupačnog stanovanja.

Općenito se očekuje da će se reformom olakšati izgradnja najmanje 480 dodatnih stambenih objekata.

Ulaganje B: Pružanje javnih stanova za najam

Cilj je ulaganja smanjiti deficit javnih stanova za najam u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od novih stanova za najam javnog stambenog prostora.

P.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
205	A: Povećanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o stanovanju nije primjenjivo				ČETVRT O TROMJES EČJE	2021	Očekuje se da će se izmjenama Zakona o stanovanju promicati učinkovit i uravnotežen pristup osiguravanju stanovanja. Uključuju ažuriranje razine neprofitne najamnine uz istodobno svođenje učinka na najmoprimce izložene društvenom riziku na najmanju moguću mjeru; mogućnost daljnjeg zaduživanja fondova za javno stanovanje i mogućnost aktiviranja postojećeg, ali nezaposjednutog stambenog fonda kako bi se upotrebljavao kao javno stanovanje za najam.
207	B: Pružanje javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za osiguravanje javnih stanova za najam	Obavješćivanje o dodjelama				DRUGO TROMJES EČJE	2022	Odabranim projektima osigurava se izgradnja novih stambenih objekata prosječne površine od 47 do 58 m². Svi stanovi koriste se isključivo za potrebe javnih stanova za najam. Nove zgrade moraju biti u skladu sa zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije.
208	B: Pružanje javnih stanova za najam	Meta	Stanovi za najam javnog stambenog prostora		Broj	0	480	ČETVRT O TROMJES EČJE	2024	480 novih stanova namijenjenih iznajmljivanju u javnom stambenom prostoru stavlja se na raspolaganje za korištenje.

R. SASTAVNICA 17: REPowerEU

Cilj je komponente REPowerEU slovenskog plana za oporavak i otpornost smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, posebno iz Rusije, i ubrzati zelenu tranziciju u ključnim sektorima gospodarstva. Očekuje se da će ulaganja u dekarbonizaciju industrije i distribucijsku mrežu električne energije, zajedno s reformom za olakšavanje bržeg uvođenja obnovljivih izvora energije u različitim prostornim područjima (npr. rudarska područja, ceste, vodene površine, krovovi), doprinijeti povećanju udjela obnovljivih izvora energije u kombinaciji izvora energije. Nadalje, očekuje se da će ulaganje u infrastrukturu za punjenje i vozila s nultim emisijama doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometnog sektora.

Od četiri ulaganja tri imaju prekograničnu ili višedržavnu dimenziju. Dva najveća ulaganja s prekograničnom ili višedržavnom dimenzijom odnose se na dekarbonizaciju industrije mjerama kao što su energetska učinkovitost i elektrifikacija te uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i vozila s nultim emisijama, čime se doprinosi smanjenju potražnje za uvezenim fosilnim gorivima. Slično tome, ulaganje u nadogradnju i proširenje mreže za distribuciju električne energije ima i prekograničnu dimenziju jer mu je cilj omogućiti priključivanje većeg udjela obnovljivih izvora energije na mrežu.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

R.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Proširena mjera: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je te reforme olakšati ubrzano uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije proširenjem postojeće reforme A prve komponente. Proširenom reformom uklanjaju se regulatorne prepreke uvođenju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i energija vjetra) na određenim područjima, kao što su uz ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, reformom se definiraju i kompetencije i postupci od prevladavajućeg javnog interesa.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o postavljanju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i donošenjem Odluke o detaljnim pravilima za postavljanje fotonaponskih postrojenja.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjena i niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja unaprijediti mrežu za distribuciju električne energije srednjeg i niskog napona i omogućiti priključivanje obnovljivih izvora energije.

Ulaganje se sastoji od izgradnje mreže dugog srednjeg napona od najmanje 227 kilometara i mreže dugog niskog napona od najmanje 806 kilometara.

Ulaganje D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva

Cilj je ulaganja poduprijeti dekarbonizaciju gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od sufinanciranja sustava za skladištenje električne energije.

Ulaganje E: Proširena mjera: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Cilj je ulaganja ubrzati razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu i povećati uvođenje vozila s nultim emisijama u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od isporuke autobusa na vodik i električne autobuse te sufinanciranja vozila s nultim emisijama; i registraciju mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama.

R.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (proširena)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora	Odredba Zakona o stupanju na snagu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Aktom će se ukloniti regulatorne prepreke uvođenju instalacija za energiju iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i energija vjetra) u određenim područjima, kao što su ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, Zakonom će se definirati kompetencije i postupci od prevladavajućeg javnog interesa.
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (proširena)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za postavljanje fotonaponskih postrojenja	Odredba u odluci o stupanju na snagu nije primjenjivo				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Uredbom se detaljno utvrđuju pravila za smještaj fotonaponskih postrojenja na područjima kao što su krovovi, vodene površine i područja uz cestu.
214	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjena naponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za novu ili nadograđenu srednjonaponsku distribucijsku mrežu	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove ili poboljšane mreže za distribuciju električne energije srednjeg napona. Ulaganjem se promiče digitalizacija mreže obuhvaćanjem novih kontrolnih sustava i senzorskih tehnologija koji omogućuju interaktivno i inteligentno praćenje, mjerenje, kontrolu kvalitete ili upravljanje proizvodnjom, prijenosom, distribucijom ili potrošnjom energije unutar distribucijske mreže. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
215	C: Jačanje mreže za distribuciju električne	Meta	Duljina distribucijske mreže		kilometara	0	227	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradit će se najmanje 227 km srednjonaponske distribucijske mreže.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	energije (srednjenaponska mreža)									
215.a	C: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (srednjenaponska mreža i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina distribucijske mreže (niskog napona)		kilometara	0	806	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradit će se najmanje 806 km nove niskonaponske distribucijske mreže.
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetske učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objava poziva na podnošenje prijedloga za energetske učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva. Uvjeti programa moraju biti u skladu s opisom mjere. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Broj sufinanciranih sustava za skladištenje električne energije		Broj	0	56	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Odluke javnog naručitelja o sufinanciranju za najmanje 56 sustava za skladištenje električne energije.
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu. Uvjeti moraju biti u skladu s opisom mjere.
219	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Registrirana mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama		Broj	0	484	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	484 mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama registriraju se u nacionalnom registru javno dostupnih mjesta za punjenje električnih vozila.
220	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Isporučeni električni autobusi i autobusi na vodik		Broj	0	5	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isporuka dvaju autobusa na vodik i triju električnih autobusa.

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
221	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Sufinanciranje vozila s nultim emisijama		Broj	0	7 925	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Javni naručitelj donosi odluke o sufinanciranju za 7925 vozila s nultim emisijama.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Slovenije iznose 2 082 352 849 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 122 170 000 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznose 0 EUR, dok troškovi drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznose 122 170 000 EUR.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
83	D: Prekogranični i višedržavni projekti – Europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Prekretnica	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika u zajedničkom projektu.
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o birokratizaciji
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno Vijeće za razvoj informacijske tehnologije državne uprave
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja radi promicanja zelene tranzicije
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjernicama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; uspostava Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i unaprijeđeni repozitориjski sustav za reviziju i kontrole; informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi
		Iznos obroka	57064305 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi integriranog javnog prijevoza putnika
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu
71	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Operativna jedinstvena kontaktна točka za kružno gospodarstvo
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrije)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu
80	B: Program digitalne transformacije industrije/poslovanja	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte digitalne transformacije poduzeća

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
81	B: Program za digitalnu transformaciju industrije/poslovanja	Meta	Konzorciji poduzeća s izrađenom digitalnom strategijom
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-usluga u javnoj upravi	Prekretnica	Sigurni nacionalni e-identifikacijski dokumenti
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2025.
110	A: Rad i upravljanje sustavom za istraživanje, razvoj i inovacije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima
111	A: Rad i upravljanje sustavom za istraživanje, razvoj i inovacije	Prekretnica	Osnovan i operativan Zajednički programski odbor
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije razvoja tržišta kapitala
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte potpore regionalnom razvoju
133	D: Pružanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za inovativne ekosustave poslovne infrastrukture
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja radi zelene i otporne tranzicije	Prekretnica	Dovršeni odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o birokratizaciji
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
		Iznos obroka	147498852 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uporabom obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja
6	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za postaje za pretvorbu električne energije
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje javnog poziva za energetske i održivu obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energetske i održivu obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu bioraznolikost šuma	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište šumskog reproduktivnog materijala
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
42	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica
58	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zaposlenjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine
		Iznos obroka	156822253 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada javnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte kojima se promiču ulaganja
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena mirovinskog zakonodavstva za savjetovanje
164	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu je operativna
		Iznos obroka	163730733 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijski plan za upravljanje energetskom učinkovitošću u gospodarstvu

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	U funkciji je društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne optičke veze od 100 Gbps
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog za sveobuhvatne izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju dostavljen Nacionalnoj skupštini
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete zdravstvenog sustava
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju Ljubljanske zarazne klinike
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (proširena)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
		Iznos obroka	232175896 EURA

1.6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Nadograđene željezničke postaje
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
82	B: Program za digitalnu transformaciju industrije/poslovanja	Meta	Konzorciji kojima je pružena potpora u dovršenoj sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
86	E: Prekogrančni i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata
92	D: Osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – uspostavljen i operativan centar za ljudske resurse
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu akta kojim se uspostavlja „krizni” program skraćenog radnog vremena
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija za održivi razvoj
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni telemedicinski sustav
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (proširena)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za postavljanje fotonaponskih postrojenja
214	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjena naponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje ponuda za novu ili poboljšanu sredjonaponsku distribucijsku mrežu
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetske učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom
		Iznos obroka	230620992 EURA

1.7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji	Meta	Izgrađeni centar za osposobljavanje jedinica civilne zaštite i jedinica za pomoć u slučaju katastrofe za odgovor na šumske požare
32	F: Smanjenje rizika od poplava	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte zaštite od poplava
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
43	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina obnovljenih željezničkih pruga
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podupire prerada drva
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Zakonodavstvo kojim se jača suradnja u području nacionalne kibersigurnosti
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva o mirovinskoj reformi
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Bespovratna sredstva za projekte kojima se podupiru fleksibilniji radni uvjeti za osobe s invaliditetom
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Financijski poticaji poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme.
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Pokazatelj nepostojanja poziva na podnošenje ponuda
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Analiza reformi javne nabave

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavstva.
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje upotrebljavaju središnju pohranu slika
		Iznos obroka	266842191 EURA

1.8. Osam obroka (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja uporabom obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet energije iz obnovljivih izvora u sustavima centraliziranog grijanja
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma	Meta	Izgrađeni centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
44	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće
73	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Meta	Broj projekata ili aktivnosti za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Platforma za e-zakonodavstvo
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Aplikacije u policijskom oblaku
102	K: Zeleni slovenski okvir za lokaciju	Meta	Povezana rješenja za prostorne informacije i informacije o okolišu
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Analitički alat za turističke pokazatelje
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture i prirodnih	Meta	Projekti u javnoj turističkoj infrastrukturi

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
	atrakcija u turističkim odredištima		
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Prekretnica	Revidirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te osnovne i srednje škole
184	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Dostava vozila timovima za palijativnu skrb
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Nove funkcije telemedicine dostupne pacijentima i liječnicima
		Iznos obroka	89526623 EURA

1.9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
7	F: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (transformatorske stanice)	Meta	Broj izgrađenih novih transformatorskih stanica za električnu energiju
Članak 7.a	F: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina izgrađene distribucijske mreže (mreža niskog napona)
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Obnova zgrada
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimom u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici osposobljeni za odgovaranje na šumske požare
35	F: Smanjenje rizika od poplava	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava
Članak 35.a	F: Smanjenje rizika od poplava	Meta	Uspostava nacionalnog centra za kontrolu vode
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
45	I: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
65	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Registracija mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama u nacionalnom registru mjesta za punjenje
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Broj projekata kojima se podupire prerada drva
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – Europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge	Meta	Izvješća o rješenjima za obradu podataka
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Isplata u iznosu od 2000000 EUR
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj potvrda o sudjelovanju izdanih za aktivnosti osposobljavanja u području digitalnih vještina za javni sektor
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Kućanstva s omogućenim širokopojasnim pristupom
104	L: Digitalizacija u području poljoprivrede, hrane ili šumarstva	Meta	Broj e-usluga ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s poljoprivredom, hranom ili šumarstvom
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Broj IT sustava ili e-usluga ili e-rješenja ili IT infrastrukture ili opreme povezane s područjem pravosuđa
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Broj IT aplikacija povezanih s područjem obrazovanja
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	Broj e-usluga ili e-rješenja ili informatičke infrastrukture ili opreme povezane s područjem kulture
109.bis	O: Dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC i isplata dobrovoljnog doprinosa zajedničkom poduzeću EuroHPC
115	B: Financiranje istraživačkih i inovacijskih projekata u području zelene ili digitalne tranzicije	Meta	Provedba projekata u području zelene ili digitalne tranzicije
118	B: Financiranje istraživačkih i inovacijskih projekata u području zelene ili digitalne tranzicije	Meta	Provedba projekata u području zelene tranzicije

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
119	C: Potpora međunarodnoj mobilnosti i (ponovnoj) integraciji slovenskih istraživača	Meta	Ugovori za potporu istraživačima
122	D: Demonstracijski i pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području zelene tranzicije	Meta	Provedba demonstracijskih ili pilot-projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Broj projekata kojima se poduzeća podupiru u ulaganjima u dugotrajnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu kojima se povećava produktivnost
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Broj projekata za potporu poduzećima koja ulažu u slabije razvijene regije ili pogranična problematična područja
134	D: Pružanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Razvoj, nadogradnja ili proširenje područja namijenjenih za gospodarsku i poslovnu uporabu
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Meta	Projekti u području turističkih smještajnih objekata
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Meta	Obnovljeni lokaliteti kulturne baštine
158.a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Projekti za digitalne kompetencije učenika, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost
158.c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Programi osposobljavanja u području neformalnog obrazovanja u području financijske pismenosti odraslih
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Revidirani studijski programi u visokom obrazovanju
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja radi zelene i otporne tranzicije	Meta	Pilot-projekti za obnovu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju
162	C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući naukovanje	Meta	Revidirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Projekti za osposobljavanje mentora
166	H: Ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
184.bis	B: Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Osposobljavanje o palijativnoj skrbi, gerijatrijskim stanjima, mentalnom zdravlju i bolovima mišićno-koštanog sustava
188	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Izgradnja helidroma
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Dostava vozila za hitnu medicinsku pomoć
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Isporučka linearnih akceleratora za maribor UKC-a
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Izgradnja Ljubljanske zarazne klinike do treće faze izgradnje i nekih pratećih radova iz četvrte i pete faze izgradnje
215	C: Jačanje mreže za distribuciju električne energije (srednjenaponska mreža)	Meta	Duljina distribucijske mreže
215.a	C: Jačanje elektroenergetske distribucijske mreže (srednjenaponska mreža i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina distribucijske mreže (niskog napona)
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Broj sufinanciranih sustava za skladištenje električne energije
219	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Registrirana mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama
220	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Isporučeni električni autobusi i autobusi na vodik
221	E: Promicanje infrastrukture za alternativna goriva u prometu (proširenje)	Meta	Sufinancirana vozila s nultim emisijama
		Iznos obroka	268666495 EURA

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom
17	F: Daljnje jačanje mreže za distribuciju električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava
50	H: Daljnji projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
52	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
167	D: Strategija za ozelenjivanje obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura
205	Povećanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju
207	Pružanje javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za osiguravanje javnih stanova za najam
		Iznos obroka	310091602 EURA

2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
67.b	F: Reforma za daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i poticanju prijelaza na alternativna goriva u prometu
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb
		Iznos obroka	116127827 EURA

2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga za zaštitu okoliša
		Iznos obroka	39564351 EURA

2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Instalirani kapacitet za energiju iz obnovljivih izvora
Članak 27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Obnova zgrada
27.b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Nadogradnja tehničkih sustava zgrade
33	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena ili uspostavljena infrastruktura za svođenje prijetnji od odrona tla na najmanju moguću mjeru
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Izgrađena infrastruktura za zaštitu od poplava
Članak 48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Procjena opasnosti od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije

Sljedeći Ne.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
51	H: Daljnji projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj izgrađenih novih sustava otpadnih voda ili obnovljenih postojećih sustava otpadnih voda
53	I: Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj izgrađenih novih sustava opskrbe vodom za piće ili obnovljenih postojećih sustava opskrbe vodom za piće
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Obnovljene željezničke postaje Ljubljana (prekomjera A Dunajska) i Nova Gorica
109.b	O: Dodatni dobrovoljni doprinos Zajedničkom poduzeću EuroHPC za gigatvornice UI-ja ili ekvivalentnu infrastrukturu za UI	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Slovenije i zajedničkog poduzeća EuroHPC i isplata dobrovoljnog doprinosa zajedničkom poduzeću EuroHPC
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Nove ili obnovljene obrazovne ustanove
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Meta	Kreveti u novoizgrađenim ustanovama za institucionalnu skrb
208	B: Pružanje javnih stanova za najam	Meta	Stanovi za najam javnog stambenog prostora
		Iznos obroka	3053069 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Slovenije odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, Ministarstvo financija, koordinacijsko je tijelo i ima opću odgovornost za praćenje i provedbu plana u cjelini. Prati, provjerava i potvrđuje ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te priprema i potpisuje izjavu o upravljanju. Odgovorna je za plaćanja na nacionalnoj razini te za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.
- Resorna ministarstva odgovorna su za provedbu pojedinačnih sastavnica plana za oporavak i otpornost Slovenije. Izvješćuju koordinacijsko tijelo o napretku provedbe i ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
- Nacionalni koordinator za troškove, Ministarstvo financija, Odjel za upravljanje fondovima EU-a: koordinator je odgovoran za ex ante pregled i odobrenje procjene troškova mjera u slučaju izmjena plana.
- Ured za nadzor proračuna Ministarstva financija, u svojstvu nacionalnog koordinatora za reviziju, odgovoran je za provedbu revizija i sastavljanje sažetka revizija.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Kako bi Komisiji omogućila potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Slovenija je dužna uspostaviti sljedeće mehanizme:

Ministarstvo financija, Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, kao središnje koordinacijsko tijelo za slovenski plan za oporavak i otpornost i njegovu provedbu, odgovorno je za opću koordinaciju i praćenje plana. Osobito djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Kontrole provode koordinacijsko tijelo i resorna ministarstva, a za revizije je odgovoran nacionalni koordinator za reviziju. Koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, svim relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, kao što su podaci o krajnjim primateljima. Kodiranje podataka odvija se u informatičkom sustavu Ministarstva financija – MFERAC.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga Slovenija Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za isplatu financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Slovenija osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.”