

Bruxelles, 3. srpnja 2026.
(OR. en)

10858/26
ADD 1

Međuinstitucijski predmet:
2026/0171(NLE)

ECOFIN 858
UEM 286
FIN 925
EIB
ECB

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Luksemburga

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1A: Stjecanje vještina, usavršavanje i prekvalifikacija

Komponenta „Vještine, prekvalifikacija i usavršavanje” luksemburškog plana za oporavak i otpornost istodobno je odgovor na povećanje razine nezaposlenosti uzrokovano krizom, dugogodišnji izazov nedostatka vještina na tržištu rada i sve raširenije pribjegavanje radu na daljinu, što podrazumijeva organizacijske promjene i veću potražnju, uglavnom za digitalnim vještinama. Program osposobljavanja, program FutureSkills, pruža vještine tražiteljima zaposlenja, s posebnim ciljem za tražitelje zaposlenja u dobi od 45 godina i više. Dopunskom reformom uspostavlja se akcijski plan osposobljavanja kojim se utvrđuju putovi za strukovno osposobljavanje („mostovi vještina”) osmišljen za pružanje vještina koje su prepoznate kao najpotrebnije za budućnost.

Komponentom se pridonosi rješavanju 1. preporuke za pojedinu zemlju iz 2019. za povećanje zapošljivosti starijih radnika, 3. preporuke za pojedinu zemlju iz 2019. za poticanje razvoja vještina i 2. preporuke za pojedinu zemlju iz 2020. za ublažavanje posljedica krize na zapošljavanje, s posebnim naglaskom na osobe u teškom položaju na tržištu rada.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma: Skillsdäsch

U okviru šire inicijative usmjerene na razvoj strategije za vještine i promicanje trajnog strukovnog osposobljavanja proveden je suradnički postupak koji uključuje okrugle stolove o vještinama koje vode svi dionici („Skillsdäsch”) kako bi se analizirala potražnja za vještinama i utvrdili profili radnih mjesta koji najviše obećavaju. Akcijskim planom koji iz toga proizlazi definiraju se namjenski putovi osposobljavanja koji se nazivaju „mostovi vještina” i koji pomažu radnicima i tražiteljima zaposlenja da povećaju svoju zapošljivost tijekom zelene i digitalne tranzicije. Tako osmišljena strukovna osposobljavanja pokrenut će se u drugom tromjesečju 2022.

Ulaganje 1.: Buduće vještine

U istom kontekstu program FutureSkills pruža tražene meke, digitalne i upravljačke vještine odabranim i motiviranim tražiteljima zaposlenja kako bi se olakšala njihova kratkoročna reintegracija

na tržište rada i mobilnost. Programom se postavlja poseban cilj za tražitelje zaposlenja u dobi od 45 godina i više kako bi se pomoglo smanjiti raširenost ranog umirovljenja i poboljšati vještine. Sadržaj koji proizvede program stavlja se na raspolaganje većem broju tražitelja zaposlenja tijekom duljeg razdoblja.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reform ili ulaganje)	Ključna etapa /ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početak vremenosti	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1A-1	Reforma 1. Skillsdësh	Prekr etnica	Pokretanje projekta „Skillsdësh”	Službeno pokretanje postupka „Skillsdësh” tijekom sastanka Trostranog koordinacijskog odbora				TROMJ ESEČJE	2020	Trostrani koordinacijski odbor pokreće proces suradničkog okruglog stola (Skillsdësh) radi analize potražnje za vještinama i utvrđivanja profila radnih mjesta koji najviše obećavaju
1A-2	Reforma 1. Skillsdësh	Prekr etnica	Pokretanje strukovnog osposobljavanja („mostovi vještina”)	Službeno pokretanje osposobljavanja otvaranjem prijave za zainteresirane sudionike				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Strukovno osposobljavanje osmišljeno u okviru procesa Skillsdësh službeno je pokrenuto tako da se zainteresirani sudionici mogu prijaviti.
1A-3	Ulaganje 1 – Buduć e vještine	Prekr etnica	Dogovor partnera o „operativnoj fazi”	Potpisivanje sporazuma				TROMJ ESEČJE	2021	Potpisivanje sporazuma o „operativnoj fazi” programa „FutureSkills” od strane programskih partnera (Ministarstvo rada, zapošljavanja te socijalne i solidarne ekonomije, Gospodarske komore, Kuće za osposobljavanje i Zastupničkog doma)
1A-4	Ulaganje 1. Buduć e vještine	Meta	Sudionici platforme FutureSkills stariji od 45 godina		Broj osoba	0	150	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2021	150 tražitelja zaposlenja starijih od 45 godina (30 % od ukupno 500 sudionika) sudjelovalo je u osposobljavanju „FutureSkills”
1A-5	Ulaganje 1 – Buduć e vještine	Meta	Sudionici inicijative FutureSkills		Broj osoba	150	440	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2021	Ukupno 440 tražitelja zaposlenja sudjelovalo je u osposobljavanju „FutureSkills”

B. SASTAVNICA 1B: Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava

Ta komponenta luksemburškog plana za oporavak i otpornost uključuje dvije reforme i dva ulaganja usmjerena na rješavanje nekih strukturnih problema zdravstvenog sektora u Luksemburgu: nedostatak zdravstvenih djelatnika i potreba za povećanjem učinkovitosti zdravstvenog sustava, posebno njegovom digitalizacijom. Prva reforma bavi se upravljanjem zdravstvenim sustavom i opisuje postupak savjetovanja s dionicima i metodu programa rada kako bi se odgovorilo na niz prethodno utvrđenih izazova. Cilj je druge reforme redefinirati i proširiti kompetencije različitih stručnjaka. Ulaganja doprinose digitalizaciji u zdravstvenom sektoru i. provedbom digitalnog registra zdravstvenih djelatnika za bolje upravljanje zdravstvenim osiguranjem i njegovim predviđanjem te potrebnim zdravstvenim djelatnicima i ii. razvojem rješenja za telemedicinu.

Ta je komponenta odgovor na preporuku za pojedinu zemlju iz 2020. za poboljšanje otpornosti zdravstvenog sustava, koja se sastoji od osiguravanja odgovarajuće mobilizacije dostupnih zdravstvenih radnika poboljšanjem upravljanja sustavom i e-zdravstva.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Gesondheetsdësch

Luksemburg je pokrenuo postupak savjetovanja („Gesondheetsdësch”) među ministarstvima, upraviteljima zdravstvenog osiguranja, liječnicima i predstavnicima zdravstvenih djelatnika kako bi se moderniziralo upravljanje zdravstvenim sektorom i odgovorilo na niz prethodno utvrđenih izazova u šest tematskih područja rada. Reforme i ulaganja predstavljeni u luksemburškom planu za oporavak i otpornost – reforma kompetencija zdravstvenih djelatnika, stvaranje digitalnog registra zdravstvenih djelatnika i razvoj telemedicinskih rješenja – temelje se na rezultatima ovog savjetovanja. Ostalim područjima djelovanja tog procesa obuhvaćena su i vrlo važna područja povezana s otpornošću zdravstvenog sustava (posebno poboljšanje primarne skrbi, integrirane skrbi, promicanja zdravlja, održivog financiranja zdravstvene skrbi), ali ne prenose se u obveze u planu, osim za objavu programa rada za provedbu rezultata procesa Gesondheetsdësch.

Reforma 2.: Reforma regulacije kompetencija zdravstvenih djelatnika

Cilj je te reforme odgovoriti na izazove nedostatka radne snage u zdravstvu. Sastoji se od revizije odgovornosti zdravstvenih zanimanja i uvođenja novih mjera unutar bolničkih struktura.

Ulaganje 1.: Jedinstveni digitalni registar zdravstvenih djelatnika

Svrha je ovog ulaganja uspostava jedinstvenog digitalnog registra za zdravstvene profesije, prikupljanje administrativnih i profesionalnih podataka radi upravljanja podacima o zdravstvenim djelatnicima u Luksemburgu (broj liječnika, njihove specijalizacije, područja stručnosti, dobna raspodjela, teritorijalna raspodjela...), predviđanje potrebnih zanimanja i vještina (kratke do srednjoročne demografske projekcije prema posebnim i geografskim područjima) te mobilizacija osoblja tijekom kriza.

Tim se alatom također omogućuje upravljanje stručnim licencijama i odgovara se na pravnu obvezu ažuriranja profesionalnih podataka. Projekt mora biti dovršen do 31. ožujka 2023.

Ulaganje 2.: Telemedicinsko rješenje za praćenje pacijenata na daljinu

To je ulaganje usmjereno na razvoj daljinskog medicinskog nadzora (telemedicina). Sastoji se od sustava telekonzultacija za daljinsko praćenje između zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj i (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1B-1	Reforma 1. — Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Gesondheetsdësch	Prekretnica	Početna i pripremna faza procesa Gesondheetsdësch s ciljem rješavanja šest tematskih prioriteta.	Početak postupka savjetovanja				TROMJESEČJE	2020	Prvi uvodni sastanak i pokretanje pripremne faze procesa Gesondheetsdësch s ciljem rješavanja šest tematskih prioriteta (1. Bolja komplementarnost bolničkog i ambulantnog sektora; 2. Poboljšanje odnosa između pacijenata i pružatelja skrbi; 3. Demografija medicinskog osoblja i njegovatelja: poluge za sprečavanje nestašice; 4. Prevencija u zdravstvenom sektoru; 5. Korištenje novih tehnologija u zdravstvenoj skrbi; 6. Financiranje zdravstvenog sustava: financijska održivost sustava.
1B-2	Reforma 1. — Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Gesondheetsdësch	Prekretnica	Program djelovanja	Objava programa rada				ČETVRTOTROMJESEČJE	2021	Objava programa rada za usmjeravanje provedbe programa „Gesondheetsdësch” s ciljem uspostave strukturnog okvira za rasprave o politikama o zdravstvenom sustavu. Ovaj program rada razvija šest radnih skupina Gesondheetsdësch: RADNA SKUPINA 1: Bolja komplementarnost bolničkog i ambulantnog sektora RADNA SKUPINA 2: Poboljšanje odnosa između pacijenata i pružatelja skrbi;

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj i (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										RADNA SKUPINA 3: Demografija medicinskog osoblja i njegovatelja: poluge za sprečavanje nestašice RADNA SKUPINA 4: Prevencija u zdravstvenom sektoru: prema promjeni paradigme RADNA SKUPINA 5: Korištenje novih tehnologija u zdravstvenoj skrbi RADNA SKUPINA 6: Financiranje zdravstvenog sustava: financijska održivost sustava
1B-4	Reforma 2. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – reforma nadležnosti zdravstvenih djelatnika	Prekretnica	Revizija zdravstvenih zanimanja i uvođenje novih mjera u bolničke strukture	Stupanje na snagu pravnih akata				TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu izmjena pravnih akata o 1) praksi i unapređenju zdravstvenih zanimanja i 2) bolnicama i planiranju bolnica; o djelatnosti liječnika, doktora dentalne medicine i veterinarara; i Zakonik o socijalnoj sigurnosti.
1B-5	Reforma 2. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – reforma nadležnosti zdravstvenih djelatnika	Prekretnica	Odgovornosti medicinskih sestara za opću zdravstvenu njegu	Stupanje na snagu pravnog akta				TROMJESEČJE	2026	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se utvrđuju odgovornosti medicinskih sestara za opću zdravstvenu njegu

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj i (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1B-6	Ulaganje 1.— Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – jedinstveni digitalni registar zdravstvenih zanimanja	Meta	Stavljanje na raspolaganje novog digitalnog registra		Broj osoba	0	5 000	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Jedinstveni digitalni registar zdravstvenih profesija, u kojem se prikupljaju relevantne administrativne i stručne informacije koje omogućuju bolje upravljanje zdravstvenim djelatnicima, djeluje i ima 5000 registriranih stručnjaka.
1B-7	Ulaganje 2— Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Telemedicinsko rješenje za daljinsko medicinsko praćenje pacijenata	Prekretnica	„Maela”	U funkciji je rješenje za daljinsko praćenje „Maela” kojim se omogućuje praćenje na daljinu između zdravstvenih djelatnika (uključujući i liječnike i medicinske sestre) i pacijenata				TROMJESEČJE	2021	Rješenje za daljinsko praćenje „Maela” kojim se omogućuje daljinski zdravstveni nadzor između zdravstvenih djelatnika (uključujući liječnike i medicinske sestre) i pacijenata mora biti operativno s 3000 protokola za daljinsko praćenje koji se provode između 23. ožujka 2020. i 7. veljače 2021.
1B-8	Ulaganje 2 — Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava –	Prekretnica	Integrirano rješenje	Interno razvijeno rješenje dostupno je				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Novo interno razvijeno rješenje za praćenje kojim se omogućuje izrada medicinske dokumentacije za pacijente tražitelja azila i osoba pod međunarodnom zaštitom i

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj i (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Telemedicinsko rješenje za praćenje pacijenata na daljinu			na internetu						upravljanje njome dostupno je na internetu.

C. PODRUČJE 1.C – Povećanje ponude cjenovno pristupačnog i održivog javnog stanovanja

Cilj je te komponente luksemburškog plana za oporavak i otpornost razviti stanovanje i povećati ponudu cjenovno pristupačnog i održivog stanovanja u Luksemburgu.

U okviru te komponente reformom „Pakta o stanovanju 2.0” uspostavlja se novi referentni okvir za državnu potporu općinama za izgradnju novih stambenih projekata izgradnjom novih zgrada ili obnovom postojećeg fonda zgrada.

Mjerom Pakta o stanovanju 2.0 ovom se komponentom doprinosi rješavanju preporuke upućene Luksemburgu da „potiče gospodarsku politiku povezanu s ulaganjima u (...) povećanje stambene ponude, među ostalim povećanjem poticaja i uklanjanjem prepreka izgradnji” (3. preporuka za Luksemburg iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma: Pakt o stanovanju 2.0

U Luksemburgu visok stupanj koncentracije privatnog vlasništva i mali poticaji za oslobađanje zemljišta za razvoj ograničavaju sposobnost javnih tijela da se suoče s kroničnom nedostatnom ponudom stambenih nekretnina, što i dalje povećava cijene zbog snažnog rasta stanovništva. U međuvremenu, zaduženost kućanstava i dalje raste i iznosi 170 % BND-a u 2018. (od čega je većina hipotekarni dug i neravnomjerno raspoređena, zbog čega su siromašnija kućanstva relativno ranjivija).

U tom kontekstu tom će se reformom uspostaviti „Pakt o stanovanju 2.0” kao referentni okvir za poticanje općina da mobiliziraju zemljište za izgradnju i stambene objekte za obnovu kako bi se povećalo socijalno stanovanje s obzirom na nedostatak cjenovno pristupačnog stanovanja te kako bi se potaknula izgradnja škola i vrtića radi suočavanja sa sve većim brojem stanovništva. Taj se program temelji na poukama izvučenima iz „Pakta o stanovanju 1.0”, koji je na snazi od 2008.

U skladu s Paktom o stanovanju 2.0 svaka općina može surađivati potpisivanjem „početne konvencije” s državom, kojom se općini omogućuje da joj pomaže „savjetnik za stanovanje”. Ako to učini, općina će zatim uspostaviti i donijeti vlastitu općinsku strategiju za razvoj stambenog prostora („Programme d’action local logement” ili PAL). Općine zatim s državom potpisuju „ugovor o provedbi” koji podrazumijeva obvezu općine da provede razvojne projekte navedene u PAL-u uz financijsku potporu države na temelju cjenovno pristupačnih stambenih jedinica stavljenih na tržište najma u prethodnoj godini.

Pakt o stanovanju 2.0 uzima u obzir razvojne prioritete utvrđene u sektorskim planovima i novom nacionalnom glavnom programu prostornog planiranja (PDAT) te, u mjeri u kojoj to dopušta broj općina potpisnica, doprinosi usklađenom razvoju uporabe zemljišta na nacionalnoj razini s ciljem održivog povećanja stambene ponude. Cilj je reforme staviti na tržište najmanje 1200 stambenih jedinica do 2025.

Iako je većina općina potpisala sporazum u okviru pakta o stanovanju 1.0, to nije dovelo do primjetnog povećanja ponude socijalnih stanova. U usporedbi s prethodnim paktom o stanovanju 2.0 predviđa se da se financijska omotnica dostupna za državne prijenose općinama izračunava na temelju broja cjenovno pristupačnih stambenih jedinica na njihovu državnom području stavljenih na tržište najma tijekom prethodne godine (izgradnjom ili kupnjom i obnovom), a ne više na temelju rasta stanovništva. Osim toga, financijski doprinosi dodijeljeni općinama plaćaju se na temelju provedbe projekata odobrenih u okviru Pakta o stanovanju 2.0 i usmjerenih na postizanje njegovih ciljeva. Bliža suradnja između države i općina ključni je cilj reforme, koja je usmjerena na jačanje kapaciteta javnog sektora za smisleno povećanje javnih stambenih objekata i povećanje količine pristupačnih i održivih stambenih objekata za najam. U tom smislu nacrtom pakta o stanovanju 2.0 predviđa se da će između 10 % i 30 % svakog razvojnog projekta biti namijenjeno cjenovno pristupačnom stanovanju stavljenom na tržište najma nekretnina. Reforma nudi priliku za smisleno rješavanje trenda inflacije cijena stambenih nekretnina, što se također smatra jednom od glavnih prepreka ulaganjima i rastu.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni i pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1C-1	Reforma – pakt o stanovanju 2.0	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o paktu o stanovanju 2.0	Stupanje na snagu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Stupanje na snagu 2.0 Zakona o paktu o stanovanju s ciljem povećanja ponude cjenovno pristupačnog i održivog stanovanja na općinskoj razini. Cilj je pakta o stanovanju sastaviti provedbene sporazume s općinama kojima se omogućuje provedba „akcijskog programa lokalnog stanovanja”.
1C-3	Reforma – pakt o stanovanju 2.0	Meta	Postotak općina koje su potpisale provedbeni sporazum	—	Postotak	0	50	ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2022	Najmanje 50 % općina u Luksemburgu potpisalo je sporazum o provedbi. Tim se sporazumom, među ostalim, utvrđuju načini plaćanja financijske potpore na koju općina ima pravo.

D. SASTAVNICA 2A: Dekarbonizacija prometa

Tom komponentom luksemburškog plana za oporavak i otpornost nastoji se doprinijeti dekarbonizaciji sektora cestovnog prometa (koji je 2018. činio 50 % emisija Luksemburga, što je više nego dvostruko više od prosjeka EU-a od 21 %¹, djelomično zbog tranzitnog prometa), posebno poticanjem povećane elektrifikacije mobilnosti.

Sastoji se od reforme za promicanje kupnje vozila s nultim ili niskim emisijama od javnih naručitelja i naručitelja te od ulaganja u daljnje uvođenje mreže mjesta za punjenje električnih vozila diljem zemlje.

Tom se komponentom doprinosi odgovoru na preporuku za Luksemburg (3. preporuka za Luksemburg iz 2019. i 3. preporuka za Luksemburg iz 2020.) da se „usmjere ulaganja na zelenu (...) tranziciju, posebno na održivi promet”.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma: Elektrifikacija voznog parka javnih naručitelja i tijela te javnog prijevoza

Direktivom o čistim vozilima² predviđa se da države članice moraju osigurati da nabava lakih i teških vozila od strane javnih naručitelja i naručitelja bude u skladu s minimalnim nacionalnim ciljevima javne nabave za čista vozila tijekom referentnih razdoblja od pet godina (najmanje 38,5 % lakih vozila, 45 % čistih autobusa i 10 % teških vozila u razdoblju 2021. – 2025.).

Ta se reforma sastoji od premašivanja te obveze zahtijevanjem ne samo da se minimalni ciljevi moraju postići kao nacionalni prosjek za sva nabavljena vozila, nego ih mora ostvariti i svaki javni naručitelj i naručitelj pojedinačno.

Osim toga, luksemburška država kao javni naručitelj sebi je postavila više unutarnje ciljeve i planira potpuno elektrificirati vozni park autobusa kojim upravlja upravitelj javnog prijevoza RGTR do 2030.

Ulaganja: Program potpore za mjesta za punjenje

Cilj je ulaganja poboljšati mrežu mjesta za punjenje električnih vozila u Luksemburgu. To ulaganje sastoji se od donošenja programa potpore za mjesta za punjenje, koji može uključivati, ali nije ograničen na javna, poluprivatna ili privatna mjesta za punjenje.

¹ Izvor: Europska agencija za okoliš, preglednik podataka o stakleničkim plinovima.

² Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. SL L 188, 12.7.2019., str. 116. – 130.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
2A-1	Reforma: Elektrifikacija voznog parka javnih naručitelja i tijela te javnog prijevoza	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o nabavi čistih vozila	Stupanje na snagu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Stupanje na snagu Uredbe Velikog Vojvodstva o utvrđivanju minimalnih postotaka čistih vozila (laka vozila, autobusi, teška vozila) među vozilima koja se nabavljaju na temelju ugovora o javnoj nabavi koje svaki javni naručitelj i naručitelj treba postići u razdoblju 2021. 2025.
2A-2	Ulaganja: Program potpore za mjesta za punjenje	Prekretnica	Zakon o programu potpore za mjesta za punjenje	Stupanje na snagu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja program potpore za infrastrukturu za punjenje električnih vozila. Program potpore dostupan je poduzećima i njime se podupiru mjesta za punjenje dostupna javnosti ili ne.
2A-4	Ulaganja: Program potpore za mjesta za punjenje	Meta	Broj ugrađenih mjesta za punjenje	—	Pokazatelj opskrbe	0	2 986	ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2025	Broj ugrađenih mjesta za punjenje (izražen u smislu pokazatelja opskrbe). „Mjerilo opskrbe” izračunava se u skladu s metodologijom definiranom u izvješću Transport & Environment (2020.) „Recharge EU: koliko će punionica Europi i njezinim državama članicama trebati u 2020-ima, ali primjenjujući istu težinu za punionice koje nisu javne kao i za polujavne punionice.

E. SASTAVNICA 2B: Zaštita okoliša i biološke raznolikosti

Cilj je te komponente luksemburškog plana za oporavak i otpornost potaknuti bioraznolikost i zaštitu i očuvanje ekosustava u Luksemburgu kako bi se ojačala otpornost, posebno imajući na umu veze između zdravlja ljudi i zdravlja ekosustava. Ciljevi uključuju obnovu staništa, povećanje ekološkog kontinuiteta te otpornost i obnovu ekosustava, kao i trajno podizanje svijesti i razmjenu znanja.

Komponenta se sastoji od jedne mjere, koja obuhvaća neke elemente reforme i neke elemente ulaganja, kako bi se poduprli naponi općina u pogledu mjera za očuvanje prirodnog okoliša i bioraznolikosti. Mjerom se predlaže akcijski plan kojim se općine pripremaju za suočavanje s izazovima smanjenja biološke raznolikosti i degradacije ekosustava.

Iako se u preporukama upućenima Luksemburgu prirodni okoliš i biološka raznolikost ne spominju kao poseban izazov za tu zemlju, tom se komponentom općenito doprinosi 3. preporuci za Luksemburg za 2020. o „usmjeravanju ulaganja na zelenu (...) tranziciju”.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforme i ulaganja: „Naturpakt”

Cilj je mjere potaknuti općine da sudjeluju u aktivnostima zaštite prirodnog okoliša i bioraznolikosti. Mjera se sastoji od potpore općinama koje s državom potpišu ugovor „Naturpakt” i dobivanja potvrde za njihovo izvršenje.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početak na vrijeme	Cilj	Četvrtinu	Godina	
2B-1	Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Prekretnica	Finalizacija kataloga mjera	Objavljivanje	—	—	—	TROMJE SEČJE	2021	Objava donesenog kataloga mjera koje se odnose na politike u području prirodnog okoliša i bioraznolikosti u kontekstu „Naturpakta”, što je u skladu s načelom nenanošenja bitne štete.
2B-2	Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Prekretnica	Zakon o Naturpaktu	Stupanje na snagu	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi „Naturpakta” kojim se općinama dopušta potpisivanje „ugovora Naturpakt” s državom kojim se obvezuju na provedbu mjera za zaštitu prirodnog okoliša i biološke raznolikosti na svojem području u razdoblju do 2030. te dobivanje certifikata i povezanih financijskih subvencija nakon što ostvare dostatnu razinu učinkovitosti s obzirom na katalog mjera koje se odnose na politike prirodnog okoliša i biološke raznolikosti.
2B-5	Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Meta	Certifikacija „Naturpakt”	—	Certificiranje	0	50	TROMJE SEČJE	2025	Ukupno 50 općina certificirano je u okviru „Naturpakta”, na temelju pozitivne revizijske ocjene da je svaka općina postigla razinu uspješnosti od 40 % maksimalne ostvarive ocjene.

F. SASTAVNICA 3A: Promicanje gospodarstva temeljenog na podacima

Sigurnost osobnih podataka velik je izazov za društvo jer se gospodarski i socijalni akteri sve više oslanjaju na digitalnu komunikaciju. Tom bi se komponentom luksemburškog plana za oporavak i otpornost „Promicanje gospodarstva temeljenog na podacima” trebao riješiti taj problem. Njegov je cilj razviti ultrasigurnu komunikacijsku infrastrukturu koja se temelji na kvantnoj tehnologiji s ciljem povećanja sigurnosti komunikacije osjetljivih podataka. Cilj je te komponente i stvaranje novog tehnološkog ekosustava u Luksemburgu namijenjenog otvaranju radnih mjesta i privlačenju znanstvenih stručnjaka u tom području.

U tom kontekstu, uvedena kvantna komunikacijska infrastruktura (QCI) mora imati zemaljski dio koji može povezati dvije točke s najvećom udaljenosti od 100 km.

Svrha je komponente pridonijeti provedbi preporuka za pojedinu zemlju koje je Luksemburg primio 2019. i 2020., u kojima se preporučuje usmjeravanje investicijske gospodarske politike radi poticanja digitalizacije i inovacija. Komponenta doprinosi i digitalnoj tranziciji.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Poticanje stvaranja novog tehnološkog ekosustava u Luksemburgu

Razvoj i uvođenje kvantne komunikacijske tehnologije još je u eksperimentalnoj fazi. Predložena reforma usmjerena je na poticanje razvoja novog ekosustava u Luksemburgu u vezi s tom novom tehnologijom, uz poticanje sudjelovanja privatnih poduzeća i istraživača.

Ulaganje 1.: Razvoj i uvođenje infrastrukture za testiranje i ultrasigurnih rješenja za povezivost

To se ulaganje sastoji od razvoja i uvođenja potrebne istraživačke infrastrukture za stjecanje znanja i iskustva u području komunikacije temeljene na kvantnoj tehnologiji. Kako bi se to postiglo, laboratorij LuxQCI osniva se u suradnji s istraživačkim institutom SnT. Provest će se jedna demonstracija kako bi se steklo iskustvo u vezi s tehnologijom.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3A-2	Reforma 1. Poticanje stvaranja novog ekosustava u Luksemburgu	Meta	Distribucija kvantnih ključeva		Broj	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Uspješno povezivanje dviju lokacija u okviru laboratorija LuxQCI uspostavom zemaljske mreže.
3A-3	Ulaganje 1. Razvoj i uvođenje ispitne infrastrukture i ultrasigurnih rješenja za povezivost	Prekretnica	Laboratorij LuxQCI	Početak rada laboratorija LuxQCI				TROMJE SEČJE	2021	LuxQCI Lab, namijenjen stjecanju stručnog znanja potrebnog za razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture i upravljanje njome, mora biti operativan.
3A-4	Ulaganje 1. Razvoj i uvođenje ispitne infrastrukture i ultrasigurnih rješenja za povezivost	Prekretnica	Ex post izvješće o demonstraciji prekogranične zemaljske distribucijske veze kvantnim ključevima	Podnošenje ex post izvješća				TROMJE SEČJE	2023	Ex post izvješće koje je dostavio ugovaratelj o demonstraciji prekogranične zemaljske distribucijske veze s kvantnim ključevima.

G. SASTAVNICA 3B: Modernizacija javne uprave

Pandemija bolesti COVID-19 i mjere za sprečavanje širenja zaraze pokazale su hitnu potrebu za daljnjim razvojem odgovarajućih interoperabilnih digitalnih rješenja za javne službe i uprave. Ta je komponenta usmjerena na rješavanje tog izazova povećanjem djelotvornosti i učinkovitosti javnih uprava i njihovih usluga digitalizacijom, uzimajući u obzir trenutačne izazove, potrebe i očekivanja građana i državnih službenika.

Komponenta luksemburškog plana za oporavak i otpornost namijenjena je kao odgovor na preporuke upućene Luksemburgu 2019. i 2020., u kojima se preporučuje poticanje inovacija i digitalizacije, osobito u poslovnom sektoru, kao i usmjeravanje gospodarske politike povezane s ulaganjima radi poticanja digitalizacije i inovacija. Komponenta doprinosi i digitalnoj tranziciji.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje 1.: Elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta

Cilj je mjere digitalizirati upravljanje dokumentima u javnoj upravi. Ulaganje se sastoji od razvoja središnje platforme za elektroničko upravljanje dokumentima (platforma „Hive”) i odobravanja pristupa platformi za pet državnih tijela.

Ulaganje 2.: Razvoj MyGuicheta – Projekt 1/3 – Virtualna imenovanja

Glavni je cilj ulaganja omogućiti javnim upravama da ponude virtualna termina i uspostave pristup različitim funkcijama putem videokonferencijskih sastanaka.

Ulaganje 2.: Razvoj MyGuichet – Projekt 2/3 – Različiti postupci između građana i vlade (C2G) i postupci između poduzeća i vlade (B2G)

Ulaganje 2. usmjereno je na uvođenje 12 novih internetskih usluga, usklađenih s prioritetima Uredbe o jedinstvenom digitalnom pristupniku, kako bi se digitalna ponuda proširila na građane i poduzeća te pojednostavnili različiti administrativni postupci. Na primjer, uvest će se pristup između poduzeća i vlade u pogledu poreznog odbitka zaposlenika kako bi građani mogli pristupiti tim informacijama putem platforme MyGuichet. Još jedna usluga koja će se provoditi jest uvođenje pristupa između građana i vlade kako bi se olakšala primjena dozvola za lov putem inicijative MyGuichet.

Ulaganje 2.: Razvoj MyGuicheta – Projekt 3/3 – Mobilna aplikacija MyGuichet.lu

Cilj je ovog ulaganja prenijeti funkcionalnosti ponuđene u sustavu MyGuichet.lu na mobilnu aplikaciju. Ta će mobilna aplikacija biti dostupna široj javnosti i usmjerena je na poboljšanje

učinkovitosti postupaka za građane i poduzeća. Aplikacija omogućuje pristup funkcijama kao što su postupci s javnom upravom, s osobnog mobilnog uređaja. Još jedna funkcija koju će ova aplikacija omogućiti jest mogućnost skeniranja dokumenata. Stoga pametni telefon mora moći zamijeniti skener.

Ulaganje 3.: MyADEM

Cilj je mjere digitalizirati usluge javne agencije za zapošljavanje (ADEM). To se ulaganje sastoji od donošenja strategije ADEM 2025. i omogućavanja pristupa digitalnim administrativnim postupcima povezanim s MyADEM-om putem MyGuicheta.

Ulaganje 4.: Nacionalna platforma za upravljanje javnim anketama

Cilj je mjere poduprijeti razvoj nacionalne platforme za upravljanje javnim anketama. To ulaganje sastoji se od stvaranja nacionalne platforme koja javnim upravama omogućuje upravljanje i izradu javnih anketa.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3B-1	Ulaganje 1. Elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta	Prekretnica	Početak rada središnje platforme za elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta.	Početak rada cijele platforme				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Operativna je središnja platforma koja omogućuje elektroničko upravljanje dokumentima i razmjenu dokumenata među javnim upravama, čime se poboljšava upravljanje dokumentima u javnim upravama.
3B-4	Ulaganje 1. Elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta	Meta	Pet državnih tijela kojima je odobren pristup platformi „Hive”		Broj	0	5	DRUGO TROMJESEČJE	2024	Pet državnih tijela dobit će pristup platformi „Hive”.
3B-5	Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 1/3: Virtualni termin	Prekretnica	Faza 1. razmjene putem videokonferencije	Uvođenje infrastrukture potrebne za stavljanje na raspolaganje virtualnih sastanaka				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Provedba infrastrukturnog projekta kojim se dvjema osobama omogućuje razmjena putem videokonferencije sa svojim internetskim preglednicima. To se odnosi na virtualna imenovanja između građana ili poduzeća i javne uprave.
3B-6	Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 1/3:	Prekretnica	Faza 2. razmjene putem videokonferencije	Uvođenje virtualnih termina u MyGuichet.lu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Dostupnost funkcije termina za videokonferenciju na MyGuichet.lu (prilagodba postupka termina, prilagodba zaslona s popisom termina,

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Virtualni termin									razvoj čekaonice, prilagodba osobnih prostora za pregled održanih termina).
3B-7	Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 2/3: Različiti pristupi C2G i B2G	Meta	12 novih usluga		Broj	0	12	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Provedba i dostupnost 12 novih usluga za građane i poduzeća, dostupnih putem platforme MyGuichet.lu.
3B-8	Ulaganje 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Prekretnica	Uvođenje mobilne verzije MyGuicheta (ograničena publika)	Mobilna verzija MyGuicheta dostupna ograničenoj publici				DRUGO TROMJESEČJE	2021	Uvođenje mobilne verzije MyGuicheta koja je operativna i dostupna ograničenom broju korisnika.
3B-9	Ulaganje 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Prekretnica	Uvođenje mobilne verzije MyGuichet.lua za širu javnost	Mobilna verzija MyGuicheta dostupna široj javnosti				TROMJESEČJE	2021	Uvođenje mobilne verzije MyGuichet.lu dostupne široj javnosti.
3B-10	Ulaganje 3. – „eADEM”	Prekretnica	Izrada strategije ADEM 2025. za analitičku fazu	Donošenje strategije ADEM 2025.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Donesena strategija ADEM 2025. i srednjoročni program rada. Cilj je mobilizirati osoblje ADEM-a (Agence pour le développement de l'emploi) za rješavanje operativnih izazova i izazova

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										digitalne transformacije koje donosi „eADEM”.
3B-12	Ulaganje 3. „MyADEM”	Prekretnica	Digitalni administrativni postupci povezani s MyADEM-om	Digitalni administrativni postupci povezani s MyADEM-om				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Digitalni administrativni postupci povezani s MyADEM-om dostupni su putem MyGuicheta.
3B-13	Ulaganje 4. Nacionalna platforma za upravljanje javnim istragama	Prekretnica	Stvaranje nacionalne platforme za upravljanje i objavljivanje javnih anketa i povezanih dokumenata	Stvaranje nacionalne platforme				TROMJESEČJE	2021	Nacionalna platforma dostupna je svim javnim upravama koje organiziraju javne ankete s ključnim funkcijama, uključujući upravljanje javnim anketama i povezanim dokumentima i njihovo objavljivanje te mogućnost da šira javnost podnese internetski doprinos.

H. SASTAVNICA 3C: Promicanje transparentnog i pravednog gospodarstva

Ta komponenta luksemburškog plana za oporavak i otpornost sadržava mjeru koja se odnosi na modernizaciju oporezivanja dobiti, odnosno zakon kojim se zabranjuju odbici kamata i naknada za licencije za potrebe poreza na dobit koje se plaćaju povezanim poduzećima s poslovnim nastanom u jurisdikcijama uvrštenima na EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.

Kao dopuna toj mjeri, u komponenti se navodi da će Luksemburg provesti procjenu učinka prethodno navedenog zakona „s ciljem pružanja informacija za raspravu o proširenju mjere na treće jurisdikcije koje nisu uvrštene na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija”.

U komponenti se nadalje navodi da će Luksemburg nastaviti zauzimati konstruktivan stav u tekućim i predstojećim raspravama o modernizaciji EU-a i međunarodnog fiskalnog sustava koji se primjenjuje na poduzeća, posebno kao dio Uključivog okvira OECD-a u kontekstu inicijativa najavljenih u nedavnoj Komunikaciji Komisije „Oporezivanje poslovanja za 21. stoljeće”.

Ta komponenta sadržava i mjere za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, za koje se očekuje da će doprinijeti preporuci za pojedinu zemlju kako bi se osigurali učinkovit nadzor i provedba okvira za sprečavanje pranja novca u pogledu stručnjaka koji pružaju usluge trustovima i trgovačkim društvima te investicijske usluge.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma 1.: Modernizacija oporezivanja dobiti poduzeća

Ta se reforma sastoji od zakonodavne mjere kojom se zabranjuju odbici u svrhu poreza na dobit za kamate i licencije plaćene povezanim poduzećima osnovanima u jurisdikcijama koje su uvrštene na EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe. Tom se reformom provodi dogovor postignut na sastanku Vijeća EU-a u prosincu 2019.

Reforma 2.: Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je te reforme ojačati okvir za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjuje na stručnjake koji pružaju usluge trustovima i trgovačkim društvima te investicijske usluge.

Povezane mjere sastoje se od jačanja nacionalnih odredaba o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, objave procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma, revizije zakonodavnog okvira i digitalnih alata luksemburškog poslovnog registra te jačanja pravnog okvira koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3C-1	Reforma 1. Modernizacija oporezivanja dobiti poduzeća	Prekretnica	Zakon od 10. veljače 2021. o izmjeni izmijenjenog akta od 4. prosinca 1967. o porezu na dohodak (bivši nacrt akta br. 7547)	Stupanje na snagu akta	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Stupanje na snagu Zakona od 10. veljače 2021. o izmjeni izmijenjenog akta od 4. prosinca 1967. o porezu na dobit (bivši nacrt akta br. 7547) kojim se za potrebe poreza na dobit uvodi nemogućnost odbitka kamata i naknada za licenciju plaćenih povezanim poduzećima s poslovnim nastanom u nekooperativnim poreznim jurisdikcijama.
3C-2	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Zakon od 25. ožujka 2020. o sprečavanju pranja novca	Stupanje na snagu akta				TROMJ ESEČJE	2020	Stupanje na snagu Zakona od 25. ožujka 2020. o izmjeni izmijenjenog Zakona od 12. studenoga 2004. o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
3C-3	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Dekret Velikog Vojvodstva od 14. kolovoza 2020. o sprečavanju pranja novca	Stupanje na snagu dekreta velikog vojvode				TROMJ ESEČJE	2020	Stupanje na snagu dekreta Velikog Vojvodstva od 14. kolovoza 2020. o izmjeni dekreta Velikog Vojvodstva od 1. veljače 2010. kojim se utvrđuju određene odredbe izmijenjenog Zakona od 12. studenoga 2004. o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
3C-4	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Vertikalna procjena rizika u području financiranja terorizma	Objava procjene rizika				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Objava, nakon što Odbor za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma donese vertikalnu procjenu rizika od financiranja terorizma, procjene rizika od prijetnji s kojima se Luksemburg suočava zbog toga što je posrednik za financiranje terorizma

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3C-5	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Sektorska procjena rizika pravnih osoba	Objava procjene rizika				ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2021	Objava sektorske procjene rizika pravnih osoba.
3C-6	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Ažuriranje nacionalne procjene rizika za 2020.	Objava procjene rizika				ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2020	Objava ažurirane Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma iz 2020.
3C-7	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Poslovni registar Luksemburga	Stupanje na snagu zakonodavnog akta				ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2025	Stupanje na snagu akta kojim se proširuju ovlasti sankcioniranja, kontrole i izvršne ovlasti luksemburškog poslovnog registra. Nadograđene internetske stranice luksemburškog poslovnog registra dostupne su na internetu.
3C-8	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Dovršetak studije o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava	Dovršetak studije				ČETVRT O TROMJ ESEČJE	2021	Dovršetak studije o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trustovima i trgovačkim društvima.
3C-9	Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava	Stupanje na snagu zakonodavnog akta				TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu akta o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava.

J. ODJELJAK 4.A – poglavlje o planu REPowerEU

Poglavlje o planu REPowerEU strukturirano je oko četiri mjere i doprinosi svladavanju izazova zelene tranzicije, posebno potrebe za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada, ubrzavanjem razvoja dodatnih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, smanjenjem ovisnosti o uvezenim fosilnim gorivima te poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti prijevoza s nultom stopom emisija.

Glavni su ciljevi poglavlja o planu REPowerEU sljedeći:

- povećati i ubrzati uvođenje energije iz obnovljivih izvora promicanjem održive proizvodnje bioplina i povećanjem uvođenja kapaciteta za proizvodnju fotonaponske energije;
- povećanje energetske učinkovitosti i promicanje uporabe obnovljivih izvora energije u stanovanju;
- ojačati pružanje održivog prijevoza s nultom stopom emisija podupiranjem nabave vozila s nultim emisijama.

Poglavljem o planu REPowerEU doprinosi se provedbi preporuka za pojedinu zemlju o smanjenju ukupne ovisnosti o fosilnim gorivima (preporuka za pojedinu zemlju 4.1. iz 2022. i 4.1. iz 2023.) ubrzavanjem uvođenja energije iz obnovljivih izvora, posebno fotonaponskih elektrana i održivog biometana, te provedbom dodatnih mjera kojima se podupire energetska učinkovitost u stanovanju (preporuka za pojedinu zemlju 4.4. iz 2022. i 4.3. iz 2023.). Osim toga, elektrifikacijom voznog parka to poglavlje doprinosi provedbi preporuke o promicanju elektrifikacije prometa (preporuka za pojedinu zemlju 4.6. iz 2022. i 4.5. iz 2023.).

Očekuje se da nijedna mjera u ovoj komponenti ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete C(2023)6465 final.

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma: Promicanje održive proizvodnje bioplina

Cilj je te reforme povećati proizvodnju i upotrebu održivog bioplina. Reforma se sastoji od revizije postojećeg luksemburškog programa potpore za održivi bioplin.

Ulaganje 1.: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljive energije u stanovanju

Cilj je ulaganja povećati energetska učinkovitost i upotrebu energije iz obnovljivih izvora u stambenom sektoru. Mjera se sastoji od odobrenja bespovratnih sredstava za energetske projekte.

Ulaganje 2.: Promicanje aktivne mobilnosti s nultom stopom emisija

Cilj je ulaganja potaknuti elektrifikaciju luksemburškog voznog parka i promicati aktivnu mobilnost. Ulaganje se sastoji od pružanja financijske potpore za nabavu vozila s nultim emisijama.

Ulaganje 3.: Izgradnja fotonaponskih jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima

Cilj je ulaganja potaknuti proizvodnju fotonaponske energije u Luksemburgu. Mjera se sastoji od ugradnje fotonaponskih jedinica za proizvodnju energije kapaciteta većeg od 30 kWp u poslovnim prostorima.

Tom se mjerom omogućuje potpora lokacijama koje su registrirane kao postrojenja u okviru ETS-a samo ako intervencije ne utječu na emisije ugljikova dioksida tih postrojenja u okviru ETS-a i stoga je riječ o mjerama koje nisu unutar granica postrojenja u okviru ETS-a.

Ulaganje 4.: Proširena mjera: Ulaganje [2A-4]: Program potpore za mjesta za punjenje

Cilj je ovog ulaganja povećati ulaganje [2A-4]: Program potpore za mjesta za punjenje u okviru komponente 2.A.

Prošireni dio te mjere sastoji se od programa potpore za mjesta za punjenje, koji može uključivati, ali nije ograničen na javna, poluprivatna ili privatna mjesta za punjenje.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
4A-1	Reforma 1. Promicanje održive proizvodnje bioplina	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o reformi programa potpore za održivi bioplin	Stupanje na snagu Uredbe Velikog Vojvodstva o reformi programa potpore za održivi bioplin				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Stupanje na snagu Uredbe velikog vojvode o reformi programa potpore za održivi bioplin kako bi se povećali poticaji za upotrebu stajskog gnoja u omjeru mase od najmanje 90 % i stvorile nove tarifne kategorije za mala postrojenja. Uredbom Velikog Vojvodstva osigurava se da bioplin na koji se ona odnosi ispunjava kriterije održivosti, kriterije uštede emisija stakleničkih plinova i pravila za kulture za proizvodnju hrane i hrane za životinje utvrđene u Direktivi (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora.
4A-2	Ulaganje 1. Promicanje energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u stanovanju	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o utvrđivanju smjernica za program potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljive energije u stambenom sektoru	Stupanje na snagu Uredbe Velikog Vojvodstva o reformi sustava za promicanje energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u stambenom sektoru				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Drugo TROMJESEČJE Stupanje na snagu Uredbe velikog vojvode kojom se utvrđuju smjernice za program potpora za promicanje održivosti, racionalne uporabe energije i obnovljive energije u stambenom sektoru.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
4A-3	Ulaganje 1. Promicanje energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u stanovanju	Meta	Broj odobrenja bespovratnih sredstava za energetske projekte		Broj	0	6 290	TROMJ ESEČJE	2026	Odobranje bespovratnih sredstava za 6290 energetskih projekata koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, jednu ili više sljedećih kategorija: • projektima energetske učinkovitosti, • fotonaponska postrojenja; • solarne toplinske instalacije, • kotlovi na drvo; • dizalice topline.
4A-4	Ulaganje 2. Promicanje aktivne mobilnosti s nultom stopom emisija	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o utvrđivanju smjernica za program potpore za nabavu vozila s nultim emisijama	Stupanje na snagu Uredbe Velikog Vojvodstva o reformi sustava za potporu nabavi vozila s nultim emisijama				TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu Uredbe velikog vojvode kojom se utvrđuju smjernice za program potpore za promicanje cestovnih vozila s nultim i niskim emisijama CO2.
4A-5	Ulaganje 2. Promicanje aktivne mobilnosti s nultom stopom emisija	Meta	Broj vozila s nultim emisijama nabavljenih kupnjom, leasingom ili iznajmljivanjem		Broj	0	38 126	TROMJ ESEČJE	2025	Nabavljeno je 38126 vozila s nultim emisijama.
4A-6	Ulaganje 3.: Izgradnja fotonaponskih	Meta	Instalirani fotonaponski kapacitet		MWp	0	25	ČETVR TO	2024	25 MWp fotonaponskog kapaciteta jedinica za proizvodnju energije instaliranih u poslovnim prostorima.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima		jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima					TROMJ ESEČJE		
4A-7	Ulaganje 3.: Izgradnja fotonaponskih jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima	Meta	Instalirani fotonaponski kapacitet jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima		MWp	25	55.1	TROMJ ESEČJE	2026	55,1 MWp fotonaponskog kapaciteta jedinica za proizvodnju energije instaliranih u poslovnim prostorima.
4A-8	Ulaganje 4.: Proširena mjera: Ulaganje [2A-4]: Program potpore za mjesta za punjenje	Meta	Broj ugrađenih mjesta za punjenje	—	Pokazatelj opskrbe	2 986	3 200	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Broj ugrađenih mjesta za punjenje (izražen u smislu pokazatelja opskrbe). „Mjerilo opskrbe” izračunava se u skladu s metodologijom definiranom u izvješću Transport & Environment (2020.) „Recharge EU: koliko će punionica Europi i njezinim državama članicama trebati u 2020-ima, ali primjenjujući istu težinu za punionice koje nisu javne kao i za polujavne punionice.

I. REVIZIJA I KONTROLA

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Repozitorij za bilježenje i pohranu svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost – ostvarivanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjem primatelju, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima – u funkciji je prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje. Prije prvog zahtjeva za plaćanje Luksemburg dostavlja i posebno izvješće o reviziji kojim se potvrđuje učinkovitost minimalnih funkcionalnosti repozitorskog sustava.

Osim toga, prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje Luksemburg dovršava provedbu daljnjih postupaka za zaštitu financijskih interesa EU-a kako je opisano u dijelu III. poglavlju 4. o provedbi, potpoglavlju x. i poglavlju 6. o reviziji i kontrolama, potpoglavlju xi. Plana. Izjavom o upravljanju i sažetkom revizija uz zahtjev za plaćanje trebalo bi potvrditi njihov status provedbe i utvrditi sve povezane utvrđene nedostatke i poduzete ili planirane korektivne mjere.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
AC-1	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Uspostavit će se repozitorski sustav za praćenje provedbe RRF-a koji će biti operativan. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.
AC-2	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Zaštita financijskih interesa EU-a	Provedba postupaka				Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Dovršetak provedbe daljnjih postupaka za zaštitu financijskih interesa EU-a kako je navedeno u dijelu III. poglavlju 4. o provedbi, potpoglavlju x. i poglavlju 6. o reviziji i kontrolama xi. plana, koje luksemburška tijela trebaju dovršiti prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje.

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Luksemburga, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, iznose 241 100 776 EUR. Procijenjeni ukupni troškovi poglavlja o planu REPowerEU iznose 176 746 699 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni trošak mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznosi 0 EUR, dok trošak drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznosi 176 746 699 EUR.

ODJELJAK 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
AC-1	AC: Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
3C-2	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Zakon od 25. ožujka 2020. o sprečavanju pranja novca
1A-1	1A: Reforma 1. Skillsdäsch	Prekretnica	Pokretanje projekta „Skillsdäsch”
1B-1	1B: Reforma 1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Gesondheetsdäsch	Prekretnica	Početna i pripremna faza procesa „Gesondheetsdäsch” s ciljem rješavanja šest tematskih prioriteta.
3C-3	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Dekret Velikog Vojvodstva od 14. kolovoza 2020. o sprečavanju pranja novca
3C-6	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Ažuriranje nacionalne procjene rizika za 2020.
1A-3	1A: Ulaganje 1 – Buduće vještine	Prekretnica	Dogovor partnera o „operativnoj fazi”
1B-7	1B: Ulaganje 2. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Telemedicinsko rješenje za daljinsko medicinsko praćenje pacijenata	Prekretnica	„Maela”
3B-13	3B: Ulaganje 4. Nacionalna platforma za upravljanje javnim istragama	Prekretnica	Stvaranje nacionalne platforme za upravljanje i objavljivanje javnih anketa i povezanih dokumenata
3C-1	3C: Reforma 1. Modernizacija oporezivanja dobiti poduzeća	Prekretnica	Zakon od 10. veljače 2021. o izmjeni izmijenjenog akta od 4. prosinca 1967. o porezu na

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
			dohodak (bivši nacrt akta br. 7547)
3B-8	3B: Ulaganje 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Prekretnica	Uvođenje mobilne verzije MyGuicheta (ograničena publika)
3C-4	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Vertikalna procjena rizika u području financiranja terorizma
1C-1	1C: Reforma – pakt o stanovanju 2.0	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o paktu o stanovanju 2.0
2A-1	2A: Reforma: Elektrifikacija voznog parka javnih naručitelja i tijela te javnog prijevoza	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o nabavi čistih vozila
2B-1	2B: Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Prekretnica	Finalizacija kataloga mjera
3A-3	3A: Ulaganje 1 – Razvoj i uvođenje ispitne infrastrukture i ultrasigurnih rješenja za povezivost	Prekretnica	Laboratorij LuxQCI
3B-9	3B: Ulaganje 2 – Razvoj MyGuicheta – projekt 3/3: Aplikacija Mobile MyGuichet.lu	Prekretnica	Uvođenje mobilne verzije MyGuichet.lua za širu javnost
1A-4	1A: Ulaganje 1. Buduće vještine	Meta	Sudionici platforme FutureSkills stariji od 45 godina
1A-5	1A: Ulaganje 1 – Buduće vještine	Meta	Sudionici inicijative FutureSkills
1B-2	1B: Reforma 1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Gesundheitsdësch	Prekretnica	Program djelovanja
2B-2	2B: Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Prekretnica	Zakon o Naturpaktu
3B-1	3B: Ulaganje 1. Elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta	Prekretnica	Početak rada središnje platforme za elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta.
3B-10	3B: Ulaganje 3. – „eADEM”	Prekretnica	Izrada strategije ADEM 2025. za analitičku fazu
3C-5	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Sektorska procjena rizika pravnih osoba
3C-8	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Dovršetak studije o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava
AC-2	AC: Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Zaštita financijskih interesa EU-a
		Iznos obroka	24858611 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2A-2	2A: Ulaganja: Program potpore za mjesta za punjenje	Prekretnica	Zakon o programu potpore za mjesta za punjenje
1A-2	1A: Reforma 1. Skillsdësch	Prekretnica	Pokretanje strukovnog osposobljavanja („mostovi vještina”)
3A-2	3A: Reforma 1. Poticanje stvaranja novog ekosustava u Luksemburgu	Meta	Distribucija kvantnih ključeva
3B-5	3B: Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 1/3: Virtualni termin	Prekretnica	Faza 1. razmjene putem videokonferencije
1B-6	1B: Ulaganje 1. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – jedinstveni digitalni registar zdravstvenih zanimanja	Meta	Stavljanje na raspolaganje novog digitalnog registra
1C-3	1C: Reforma – pakt o stanovanju 2.0	Meta	Postotak općina koje su potpisale provedbeni sporazum
3B-6	3B: Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 1/3: Virtualni termin	Prekretnica	Faza 2. razmjene putem videokonferencije
3B-7	3B: Ulaganje 2. Razvoj MyGuicheta – Projekt 2/3: Različiti pristupi C2G i B2G	Meta	12 novih usluga
4A-2	4A: Reforma – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljive energije u stanovanju	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o utvrđivanju smjernica za program potpore za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljive energije u stambenom sektoru
4A-4	4A: Promicanje aktivne mobilnosti s nultom stopom emisija	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o utvrđivanju smjernica za program potpore za nabavu vozila s nultim emisijama
		Iznos obroka	59891672 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
1B-4	1B: Reforma 2. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Reforma nadležnosti zdravstvenih djelatnika	Prekretnica	Revizija zdravstvenih zanimanja i uvođenje novih mjera u bolničke strukture
1B-8	1B: Ulaganje 2 – Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Telemedicinsko rješenje za medicinsko praćenje na daljinu	Prekretnica	Integrirano rješenje
2B-5	2B: Reforme i ulaganja: „Naturpakt”	Meta	<i>Certifikat „Naturpakt” za 50 općina</i>
3A-4	3A: Ulaganje 1. Razvoj i uvođenje ispitne infrastrukture i ultrasigurnih rješenja za povezivost	Prekretnica	Ex post izvješće o demonstraciji prekogranične zemaljske distribucijske veze kvantnim ključevima
3B-4	3B: Ulaganje 1. Elektroničko upravljanje dokumentima i vođenje predmeta	Meta	Pet državnih tijela kojima je odobren pristup platformi „Hive”
3C-9	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o jačanju sustava koji se primjenjuje na pružatelje usluga trusta i trgovačkih društava
4A-5	4A: Ulaganje 2. Promicanje aktivne mobilnosti s nultom stopom emisija	Meta	Broj vozila s nultim emisijama nabavljenih kupnjom, leasingom ili iznajmljivanjem
4A-1	4A: Reforma 1. Promicanje održive proizvodnje bioplina	Prekretnica	Uredba Velikog Vojvodstva o reformi programa potpore za održivi bioplin
4A-6	4A: Ulaganje 3.: Izgradnja fotonaponskih jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima	Meta	Instalirani fotonaponski kapacitet jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima
		Iznos obroka	95560498 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (Reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
2A-4	2A: Ulaganja: Program potpore za mjesta za punjenje	Meta	Broj ugrađenih mjesta za punjenje
1B-5	1B: Reforma 2. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava – Reforma nadležnosti zdravstvenih djelatnika	Prekretnica	Odgovornosti medicinskih sestara za opću zdravstvenu njegu
3C-7	3C: Reforma 2. Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma	Prekretnica	Preoblikovanje luksemburškog poslovnog registra
4A-3	4A: Ulaganje 1. Promicanje energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u stanovanju	Meta	Broj odobrenja bespovratnih sredstava za energetske projekte
4A-7	4A: Ulaganje 3.: Izgradnja fotonaponskih jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima	Meta	Instalirani fotonaponski kapacitet jedinica za proizvodnju energije u poslovnim prostorima
4A-8	Ulaganje 4.: Proširena mjera: Ulaganje [2A-4]: Program potpore za mjesta za punjenje	Meta	Broj ugrađenih mjesta za punjenje
3B-12	3B: Ulaganje 3. „MyADEM”	Prekretnica	Digitalni administrativni postupci povezani s MyADEM-om
		Iznos obroka	60789995 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Luksemburga provodi se u skladu sa sljedećim aranžmanima.

Uprava za gospodarske i proračunske poslove u Ministarstvu financija snosi ukupnu odgovornost za provedbu plana i djeluje kao upravljačka služba i jedinstvena kontaktna točka za Komisiju. Ta je služba također odgovorna za sastavljanje zahtjeva za plaćanje i izjava o upravljanju te koordinira i prati provedbu plana. Također prikuplja podatke o pokazateljima koje su dostavili krajnji primatelji i provodi provjere upravljanja.

Nadležna služba odgovorna je za objedinjavanje svih informacija koje se odnose na pokazatelje za koje također provodi provjeru dosljednosti i, općenitije, kontrolu kvalitete. Uprava je također odgovorna za priopćavanje i korištenje tih podataka o praćenju, kako u koordinacijskim odborima tako i u godišnjem izvješću o provedbi.

Upravni odjel provodi provjere (uključujući na licu mjesta) administrativnih, financijskih, tehničkih i fizičkih aspekata operacija u svim fazama upravljanja mjerom uključenom u plan za oporavak i otpornost. Takve se provjere provode kada se razmatraju financijska izvješća, tijekom provedbe i praćenja mjera, kada se podnose zahtjevi za povrat bespovratnih sredstava krajnjim primateljima i kada se vrše isplate krajnjim primateljima.

Osim toga, provode se posebne mjere za provjeru usklađenosti s pravilima koja se odnose na javnu nabavu, sprečavanje korupcije i zaštitu financijskih interesa EU-a.

Glavni financijski inspektorat (IGF) revizorsko je tijelo za plan oporavka i otpornosti.

Revizorsko tijelo slijedi revizijski pristup koji se temelji na sljedećim načelima: godišnja revizija sustava (koja obuhvaća postojeći sustav za izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima te sustav unutarnje kontrole za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevara, sukoba interesa, korupcije i dvostrukog financiranja) i godišnje revizije operacija (na temelju odgovarajućeg uzorka).

Podaci koji se odnose na krajnje primatelje prikupljaju se čim uđu u operaciju, što se obavlja unošenjem podataka izravno od strane upravljačkog odjela ili uvozom podataka putem uvozne Excel datoteke. Podaci prikupljeni na taj način zatim se unose izravno u informacijski sustav ili se uvoze putem datoteka.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Uprava za gospodarska i proračunska pitanja u okviru Ministarstva financija, kao središnje koordinacijsko tijelo za plan za oporavak i otpornost Luksemburga i njegovu provedbu, odgovorna je za opću koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, za praćenje i, prema potrebi, provedbu kontrolnih aktivnosti te kao jedinstvena kontaktna točka za Komisiju. Ta je služba odgovorna i za sastavljanje zahtjeva za plaćanje i izjava o upravljanju. Koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, kao što su podaci o pokazateljima koje krajnji primatelji dostavljaju putem namjenskog IT sustava, te provodi provjere upravljanja. Glavni financijski inspektorat (IGF) revizorsko je tijelo za plan oporavka i otpornosti.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon završetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Luksemburg Komisiji dostavlja propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Luksemburg osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, i za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 i za potrebe revizije i kontrole.