

Bruxelles, 15. srpnja 2025.  
(OR. en)

11242/25  
ADD 1

---

---

**Međuinstitucijski predmet:  
2025/0204(NLE)**

---

---

**ECOFIN 950  
UEM 388  
FIN 827  
*EIB*  
*ECB***

**NAPOMENA**

---

Od: Glavno tajništvo Vijeća  
Za: Delegacije

---

Predmet: **PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA**  
o izmjeni Provedbene odluke od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene  
plana za oporavak i otpornost Bugarske

---

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

## PRILOG ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

### **A. SASTAVNICA 1.: OBRAZOVANJU I VJEŠTINAMA**

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati kvalitetu i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja. Obuhvaća dvije reforme i četiri ulaganja koja obuhvaćaju sljedeća područja:

- pristup obrazovanju: izgradnja i obnova obrazovne infrastrukture i centara za mlade na cijelom državnom području, provedba učenja na daljinu i hibridnih oblika učenja te postupno uključivanje četverogodišnjaka u obrazovni sustav;
- razvoj digitalnih vještina i promicanje područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u bugarskim školama: ažuriranje kurikuluma i izgradnja centara za STEM, uključujući školske laboratorije;
- relevantnost vještina i obrazovanje odraslih: reforma regulatornih okvira za visoko i strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Komponenta doprinosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama po državama članicama za poboljšanje zapošljivosti poboljšanjem vještina, uključujući digitalne vještine, te za poboljšanje jednakog pristupa i povećanje kvalitete, relevantnosti za tržište rada i uključivosti obrazovanja i osposobljavanja (4. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2. preporuka iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

#### **A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

##### **Reforma 1. (C1.R1): Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja**

Cilj je te reforme povećati kvalitetu i pristup obrazovanju i osposobljavanju. Reforma se sastoji od stupanja na snagu zakonodavnog paketa koji uključuje:

1. izmjene Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju, uključujući sekundarno zakonodavstvo. Izmjenama se uvode: revizije kurikuluma, s naglaskom na predmete u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM); dodatni hibridni oblici učenja, u kojima se kombiniraju mogućnosti u prisutnosti i na daljinu; kao i obvezno uključivanje četverogodišnjaka u predškolsko obrazovanje, koje će se postupno provoditi i završiti do školske godine 2023./2024.;
2. izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja, kojima će se proširiti prihvatljivost za sudjelovanje u osposobljavanju i uvesti nove mogućnosti za osposobljavanje i vrednovanje kompetencija;

3. izmjene regulatornog okvira za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), kojima će se uvesti izmjene popisa profesija u SOO-u u skladu s potrebama stručnih kompetencija, među ostalim u zelenom i digitalnom sektoru, te ažurirati njihovi programi.

Reforma uključuje i donošenje barem jednog akcijskog plana koji sadržava mjere kojima se uzimaju u obzir preporuke strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.). Tim strateškim okvirom utvrđuju se prioritete za razvoj bugarskog obrazovnog sustava do 2030. i daju preporuke, s posebnim naglaskom na pristupu kvalitetnom obrazovanju za ranjive skupine, uključujući Rome.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Reforma 2. (C1.R2): Reforma visokog obrazovanja

Cilj je reforme povećati učinkovitost visokog obrazovanja na državnom području Bugarske.

Reforma uključuje:

1. stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju. Izmjene uključuju uvođenje oslobođenja od plaćanja naknada za studente koji s poslodavcem potpišu ugovor o stažiranju; novi programi usmjereni na sektore s očekivanim manjkom radne snage na tržištu rada; kao i ažurirani sustav akreditacije visokih učilišta;
2. donošenje nacionalne karte visokog obrazovanja, koja će sadržavati analizu ponude visokog obrazovanja i resursa dostupnih na cijelom državnom području;
3. donošenje akcijskog plana koji sadržava mjere kojima se uzimaju u obzir preporuke iz Strategije za razvoj visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2030. Strategijom se utvrđuju ključni ciljevi i daju preporuke za poticanje pristupa kvalitetnom visokom obrazovanju, povećanje relevantnosti visokog obrazovanja za tržište rada i promicanje istraživanja, među ostalim razvojem međunarodnih istraživačkih mreža.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

#### Ulaganje 1. (C1.I1): Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju

Tim se ulaganjem dopunjuje reforma 1. „Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju i cjeloživotnom učenju”. Cilj je ulaganja modernizacija nastavnih alata i poboljšanje učenja u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u bugarskim školama. To će se postići izgradnjom ili obnovom nacionalnog centra za STEM i objekata za osposobljavanje triju regionalnih centara za STEM koji se nalaze na sveučilištima ili uspostavom više laboratorija za STEM u školama, uključujući visokotehnološke učionice.

Laboratoriji za STEM u školama, uključujući visokotehnološke učionice, promiču digitalnu pismenost i poboljšavaju metode poučavanja predmeta iz STEM-a. Očekuje se da će nacionalni centar za STEM djelovati kao centralizirana jedinica koja razvija sadržaje, alate i metodologije za potporu osposobljavanju nastavnika i učenika. Ustanove za sveučilišno osposobljavanje triju regionalnih centara podupiru osposobljavanje nastavnika i studenata.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 2 (C1.I2): Modernizacija obrazovne infrastrukture

Tim se ulaganjem dopunjuje reforma 1. „Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju i cjeloživotnom učenju”. Ulaganje se sastoji od izgradnje i obnove obrazovnih ustanova. Te obrazovne ustanove obuhvaćaju vrtiće, škole, uključujući strukovne više srednje škole, studentske domove i sveučilišne kampuse.

Lokacije novoizgrađenih obrazovnih infrastruktura i postojeće obrazovne infrastrukture koje će se obnoviti odabiru se na temelju objektivnih kriterija, posebno nacionalnih prioriteta navedenih u nacionalnim strategijama i, prema potrebi, analize obrazovnih potreba na cijelom državnom području i drugih relevantnih dokumenata, kao što su karte i metodologije koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja i znanosti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 3. (C1.I3): Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina

Tim se ulaganjem dopunjuje reforma 1. „Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju i cjeloživotnom učenju”. Cilj je ulaganja poboljšati usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage, s naglaskom na digitalnim vještinama. Ulaganje se sastoji od dva dijela:

— uspostava mreže digitalnih klubova u cijeloj zemlji. Digitalni klubovi moraju biti opremljeni računalima ili prijenosnim računalima i imati osoblje.

— pružanje osposobljavanja za digitalne vještine. Osposobljavanje je besplatno i obuhvaća osnovne i srednje digitalne vještine, u skladu s Europskim okvirom digitalnih kompetencija DigComp2.1, za nezaposlene i zaposlene osobe. Uspješno završeno osposobljavanje potvrđuje se potvrdom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 4. (C1.I4): Centri za mlade

Cilj je ulaganja poticati vještine mladih, uključujući digitalnu, poduzetničku i financijsku pismenost, kako bi se promicala socijalna uključenost i zapošljivost mladih, uključujući one iz ranjivih skupina, uključujući Rome. To ulaganje uključuje:

- izgradnja centara za mlade na cijelom području. Lokacije centara za mlade obuhvaćaju okružne i neokružne gradove te se odabiru na temelju relevantnih kriterija, posebno nezaposlenosti mladih i udjela mladih iz ranjivih skupina, uključujući Rome;
- osnivanje nacionalnog fokusnog centra, za koji se očekuje da će koordinirati aktivnosti i utvrditi ciljeve centara za mlade.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

## **A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju i sekundarnog zakonodavstva.	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju i sekundarnog zakonodavstva				ČETVRTO TROMJES EČJE	2020	Izmjene Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju te sekundarnog zakonodavstva uključuju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ažuriranje temeljnog kurikulumu i nastavnog plana u području STEM-a kako slijedi: uvođenje novih informatičkih vještina (ograničavanja) u pet sedmičnih razreda; povećanje broja sati matematike u razredima od pet i sedam razreda; povećanje geografskih i ekonomskih sati u šestom razredu;</li> <li>- dodatne mogućnosti učenja na daljinu, uključujući hibridne oblike učenja u kojima se kombiniraju učenje u prisutnosti i učenje putem interneta;</li> <li>- uključivanje četverogodišnjaka u obvezni predškolski program. Izmjenom se predviđa postupno uvođenje obveznog uključivanja koje će biti dovršeno najkasnije za školsku godinu 2023./2024.</li> </ul>
2	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvesti mogućnost kombiniranja strukovnog osposobljavanja sa sudjelovanjem u tečaju osposobljavanja za osobe starije od 16 godina;</li> <li>- uvesti mogućnost potvrđivanja stručnih vještina i ključnih kompetencija stečenih neformalnim učenjem ili samoučenjem;</li> <li>- Povećati fleksibilnost mogućnosti osposobljavanja, među ostalim povećanjem ponude osposobljavanja na internetu.</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
3	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja	Prekretnica	Akcijski planoviza razdoblje 2023. 2027.: strateški okvir za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. 2030.)	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U najmanje jednom akcijskom planu za razdoblje provedbe strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.) za razdoblje 2023. 2027. utvrđuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, kako bi se ostvarili ciljevi strateškog okvira.  Ciljevi strateškog okvira uključuju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bolji pristup kvalitetnom obrazovanju za djecu iz ranjivih skupina, uključujući Rome;</li> <li>- veća pokrivenost djece u obrazovnom sustavu;</li> <li>- uvođenje revidiranog sustava kvalifikacija nastavnika i učinkovite prakse upravljanja obrazovnim ustanovama;</li> <li>- inovacije u školama, s naglaskom na digitalnoj transformaciji i održivom razvoju.</li> </ul>
4	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja	Određba zakona o stupanju na snagu izmjena regulatornog okvira u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Izmjenama regulatornog okvira za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), u skladu s potrebama stručnih kompetencija, među ostalim u zelenom i digitalnom sektoru, ažurira se popis profesija u SOO-u.  Izmjenama regulatornog okvira za SOO također se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ažurirati ukupno najmanje 250 državnih obrazovnih standarda, planova, programa za stjecanje stručnih kvalifikacija;</li> <li>- uvesti sustave osposobljavanja u suradnji s poslodavcima (npr. učenje kroz rad) i dvojno strukovno obrazovanje i osposobljavanje;</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- uvesti fleksibilne ponude osposobljavanja, uključujući internetske ponude osposobljavanja.
5	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju				TROMJES EČJE	2020	Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvesti revidirani sustav akreditacije visokih učilišta, kao i status „istraživačkog sveučilišta“;</li> <li>- omogućiti izuzeće od plaćanja naknada na državnim visokim učilištima za studente ili osobe koje su nedavno diplomirale i koji s poslodavcem potpišu ugovor o stažiranju;</li> <li>- ažurirati popis „zaštićenih specijalizacija” na temelju očekivanog nedostatka radne snage na tržištu rada;</li> <li>- uvesti mogućnost sklapanja do dva sporazuma između državnih visokih škola i državnih ili općinskih škola u sustavu predškolskog i školskog obrazovanja. Očekuje se da će se sporazumima promicati stjecanje specijaliziranog osposobljavanja u srednjoškolskom obrazovanju.</li> </ul>
6	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Nacionalna karta visokog obrazovanja	Donošenje u Vijeću ministara				TROMJES EČJE	2021	Nacionalnom kartom visokog obrazovanja podupire se izrada preporuka za promicanje uravnoteženije raspodjele ponude visokog obrazovanja na cijelom državnom području. <p>Karta sadržava analizu koja obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teritorijalnu raspodjelu ponude visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj, uključujući informacije o nacionalnim i regionalnim socioekonomskim kretanjima i kretanjima na tržištu rada;</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- resurse dostupne na visokim učilištima, uključujući akademsko osoblje i studente.
7	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Akcijski plan za provedbu Strategije za razvoj visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. 2030.)	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U akcijskom planu za provedbu Strategije za razvoj visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. – 2030.) oblikuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, kako bi se ostvarili ciljevi strategije. Ciljevi strategije obuhvaćaju: - razvoj mehanizma za ažuriranje postojećih i razvoj novih kurikuluma; - reviziju postojećih odredbi o subvencioniranom pristupu javnim visokim učilištima pod kontrolom države. Promjene se provode u skladu s nacionalnim i regionalnim kretanjima na tržištu rada; - poboljšanje istraživanja i promicanje visokog obrazovanja razvojem znanstvenih mreža; - uvođenje dodatnih specijalizacija i programa u visokom obrazovanju s dvostrukom diplomom; - osnivanje centara za osposobljavanje za cjeloživotno učenje na visokim učilištima
8	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Osnivanje nacionalnog centra za STEM	Odredba nacionalnog zakonodavstva o osnivanju nacionalnog centra za STEM				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Glavne odgovornosti nacionalnog centra za STEM uključuju: - organizaciju osposobljavanja za nastavnike i druge pedagoške stručnjake; - izradu nastavnih materijala te uspostavu i održavanje elektroničkog portala i knjižnice s javno dostupnim obrazovnim resursima; - koordinaciju i potporu studentskim aktivnostima u području STEM-a, uključujući sudjelovanje u znanstvenim olimpijskim natjecanjima.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
9	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova ili radova obnove ili oboje za nacionalni centar za STEM i ustanove za osposobljavanje za regionalne centre za STEM smještene na sveučilištima i za laboratorije u području STEM-a u školama	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Ugovaratelji se odabiru nakon uspješnih postupaka javne nabave. Ugovori obuhvaćaju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- građevinski radovi ili radovi obnove ili oboje za nacionalni centar za STEM i za ustanove za osposobljavanje triju regionalnih centara za STEM smještenih na sveučilištima;</li> <li>- radovi na izgradnji ili obnovi ili oboje za laboratorije u području STEM-a u školama, uključujući visokotehnološke učionice.</li> </ul>
10	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Meta	Dovršetak građevinskih radova i radova obnove nacionalnog centra za STEM, ustanova za osposobljavanje triju regionalnih centara za STEM i škola s novoizgrađenim i/ili opremljenim laboratorijima u području STEM-a		Broj	0	2008	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 9): <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovršavaju se građevinski radovi ili radovi obnove ili oboje za nacionalni centar za STEM i ustanove za osposobljavanje za tri regionalna centra za STEM smještena na sveučilištima. Osim toga, oprema i uređaji isporučuju se i ugrađuju u svakom centru.</li> <li>dovršavaju se građevinski radovi ili radovi na obnovi ili oba laboratorija u području STEM-a, uključujući visokotehnološke učionice. To obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> <li>- građevinski radovi u 1824 škole.</li> <li>- radovi na obnovi u još 180 škola.</li> </ul> </li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Osim toga, isporučuje se i ugrađuje visokotehnološka oprema i uređaji.
12	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova ili radova obnove obrazovnih ustanova	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Ugovaratelji se odabiru nakon uspješnih postupaka javne nabave. Ugovor obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obnova postojećih zgrada 116 obrazovnih ustanova (vrtići i škole);</li> <li>- obnova 24 strukovne više srednje škole;</li> <li>- građevinski radovi na devet novih škola ili novih vrtića ili oboje;</li> <li>- obnova 23 studentske domove učenika</li> <li>- građevinski radovi na dvama sveučilišnim kampusima.</li> </ul>
13	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Meta	Dovršetak obnove škola, vrtića i studentskih domova		Broj	0	163	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 12.): <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovršit će se aktivnosti obnove u 116 obrazovnih ustanova (vrtići i škole) i 24 strukovne više srednje škole. Osim toga, oprema i namještaj isporučuju se i ugrađuju,</li> <li>- dovršit će se aktivnosti obnove u 23 studentske domove učenika.</li> </ul>
14	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Meta	Dovršetak izgradnje novih vrtića i škola te građevinski radovi na kampusima		Broj	0	11	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 12.): <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovršit će se građevinski radovi na devet novih vrtića ili novih škola ili oboje, a svaki novi vrtić i škola moraju postići potrošnju primarne energije koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (zgrada gotovo nulte energije, nacionalne direktive),</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- dovršavaju se građevinski radovi dvaju sveučilišnih kampusa. Građevinski radovi mogu obuhvaćati pločnike, alujke za pješake, parkirališta za bicikle i automobile, sportske prostore na otvorenom i u zatvorenom prostoru.
18	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Operativni digitalni klubovi		Broj	0	760	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Digitalni klubovi omogućuju besplatan pristup tečajevima osposobljavanja za obrazovanje odraslih. Klubovi su: - otvoreno za javnost i besplatno; - ima osoblje i opremljeno računalima ili prijenosnim računalima. Osim toga, osoblje klubova mora proći osposobljavanje za potporu aktivnostima klubova.
20	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Broj osoba s potvrdom o digitalnim vještinama stečenima sudjelovanjem u osposobljavanju		Broj	0	70 000	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Kako bi se uračunalo u postizanje cilja, registrirana nezaposlena ili zaposlena osoba mora završiti osposobljavanje u području digitalnih vještina i zaraditi do dvije potvrde – jednu za osnovnu i jednu za srednju razinu – kojomse te vještine potvrđuju.
21	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Broj osoba s potvrdom o digitalnim vještinama stečenima sudjelovanjem u osposobljavanju		Broj	70 000	260 000	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Kako bi se uračunalo u postizanje cilja, registrirana nezaposlena ili zaposlena osoba mora završiti osposobljavanje u području digitalnih vještina i zaraditi do dvije potvrde – jednu za osnovnu i jednu za srednju razinu – kojomse te vještine potvrđuju.
22	C1.I4: Centri za mlade	Meta	Dovršetak građevinskih radova i radova na obnovi		Broj	0	18	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Nakon uspješnih postupaka javne nabave dovršavaju se građevinski radovi i radovi na obnovi osam centara za mlade smještenih u okružnim

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			centara za mlade i uspostava nacionalnog fokusnog centra.							centrima i deset centara za mlade smještenih u neokružnim centrima.  Uspostavlja se nacionalni fokusni centar.
23	C1.I4: Centri za mlade	Meta	Mladi registrirani u barem jednoj od aktivnosti centara za mlade ili nacionalnog fokusnog centra		Broj	0	16 470	DRUGO TROMJES EČJE	2026	16470 mladih (mlađi od 29 godina), uključujući one iz ranjivih skupina, uključujući Rome, registrira se u barem jednoj od aktivnosti centara za mlade ili nacionalnog fokusnog centra, uključujući osposobljavanje ili grupno savjetovanje.  Osim toga, 3960 mladih, uključenih u cilj od 16470, mora uspješno završiti ispit digitalne kompetencije nakon sudjelovanja u osposobljavanju u centrima za mlade ili u nacionalnom fokusnom centru.

## **B. SASTAVNICA 2: ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE**

Komponenta bugarskog plana za oporavak i otpornost koja se odnosi na istraživanje i inovacije sadržava mjere za poboljšanje inovacijskih rezultata Bugarske, čime se srednjoročno i dugoročno potiče njezin gospodarski rast. Komponenta sadržava reformu čiji je cilj istaknuti istraživanje i inovacije kao jasan prioritet budućeg razvoja zemlje te objediniti nacionalne resurse i resurse EU-a kako bi se prevladala trenutačna rascjepkanost ekosustava. Ključni su elementi reforme sljedeći: donošenje Akta o istraživanju i inovacijama ismjernica Vijeća za inovacije i istraživanje. Komponenta uključuje i ulaganja za poticanje uspješnosti javnih istraživačkih ustanova i inovativnih poduzeća u području istraživanja i inovacija. Ulaganjima se uvode novi kanali financiranja za potporu istraživačkim i inovacijskim aktivnostima te jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti.

Mjere uključene u komponentu doprinose provedbi 3. preporuke za Hrvatsku iz 2019. („Usmjerena investicijska politika u području istraživanja i inovacija”) i 3. preporuke za Hrvatsku iz 2020. („Pojednostavnjenje i ubrzavanje postupaka za pružanje učinkovite potpore malim i srednjim poduzećima te samozaposlenim osobama”).

### **B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

Reforma 1. (C2.R1): Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija.

Cilj je reforme poticanje učinkovite koordinacije politika u svim fazama istraživanja i inovacija te poticanje rezultata bugarskih inovacija. To će se postići stvaranjem istraživačkog i inovacijskog ekosustava kojim se osiguravaju bliske veze između akademske zajednice i poslovnih sektora.

Reforma uključuje sljedeće elemente:

- Stupanje na snagu Akta o istraživanju i inovacijama i povezanih zakonodavnih akata;

Aktom o istraživanju i inovacijama:

- definirati zakonodavne parametre nacionalne politike za razvoj i financiranje istraživanja i inovacija;
- reguliraju ulogu i odgovornosti svake institucije uključene u proces oblikovanja, provedbe, praćenja i evaluacije politika u području istraživanja i inovacija;
- regulirati aktivnosti prijenosa tehnologije;
- izmijeniti zakonodavstvo o pravima intelektualnog vlasništva na temelju preporuke Svjetske banke primljene u izvješću za pojedinu zemlju o prijenosu znanja<sup>1</sup> kako bi se razvio dosljedan nacionalni okvir za prava intelektualnog vlasništva i prijenos tehnologije, kao i na preporuke Zajedničkog istraživačkog centra.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> „Povećanje doprinosa javnih istraživanja Bugarske inovacijama: A Survey-based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE” (NAPOMENA: dijagnostika utemeljena na istraživanju), Svjetska banka, 2020.

<sup>2</sup> „Strateška evaluacija bugarskih centara stručnosti i centara izvrsnosti i preporuka za njihov daljnji razvoj”, Zajednički istraživački centar Europske komisije, 2021.

Priprema Akta provodi se uz sudjelovanje relevantnih ministarstava, agencija i dionika, uključujući visoka učilišta i predstavnike privatnog sektora.

- Osnivanje Vijeća za inovacije i istraživanje;

Vijeće za inovacije i istraživanje savjetodavno je tijelo Ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva inovacija i rasta, kojim supredsjedaju dva ministra.

Članovi Vijeća za inovacije i istraživanje biraju se među bugarskim i međunarodnim znanstvenicima i predstavnicima poduzeća. Predstavnici poslovnog sektora imaju sedam članova Vijeća. Biraju se na temelju transparentnog postupka i imenuju na razdoblje od najmanje pet godina.

Vijeće za inovacije i istraživanje stalno je i sastaje se najmanje šest puta godišnje. Savjetuje Ministarstvo obrazovanja i znanosti i Ministarstvo inovacija i rasta o svim pitanjima koja se odnose na politiku istraživanja i inovacija.

Provedba te reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

### **Ulaganje 1. (C2.I1): Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija**

Cilj je ulaganja poboljšati rezultate Bugarske u području istraživanja i inovacija te učinkovitost prijenosa tehnologije i poticati razmjenu informacija među istraživačkim sveučilištima u Bugarskoj; ulaganje se sastoji od uspostave učinkovitog sustava financiranja istraživačkih i inovacijskih aktivnosti kojim se nagrađuju projektni prijedlozi inovativnih malih i srednjih poduzeća te visokih učilišta.

Ulaganje uključuje sljedeće aktivnosti:

- Financiranje 12 projekata koje provode bugarska mala i srednja poduzeća kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru programa Obzor Europa;
- Financiranje triju projekata bugarskih visokih učilišta kojima je Europska komisija dodijelila visoku ocjenu „iznad praga” (tj. više od 10 bodova), ali nisu primila financijska sredstva iz europskog proračuna u području „Širenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti” okvirnog programa Obzor Europa;
- Financiranje provedbe inovacijskih programa deset istraživačkih visokih učilišta u Bugarskoj.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu posla za buduće pozive na podnošenje projekata:

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>3</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih

---

<sup>3</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

vrijednosti<sup>4</sup>; iii. djelatnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>5</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>6</sup>; i iv. djelatnosti i imovinu kod kojih dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; žalitelj

- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

## **Ulaganje 2. (C2.I2): Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti**

Cilj je ulaganja povećati inovacijski kapacitet bugarske akademije znanosti (BAS). Ulaganje uključuje projekte za: modernizirati fizičku i digitalnu infrastrukturu BAS-a, posebno obnovu dviju zgrada; renoviranje približno 4 000 m<sup>2</sup> područja istraživanja koje obuhvaća 14 istraživačkih instituta; deployment optičkog pravca distribucije kvantnog ključa između Difta podatkovnog centra A1 i Instituta za robotiku – Bugarska akademija znanosti (IR-BAS); nadogradnja Zajedničkog inovacijskog centra.

Nadalje, uključuje financiranje istraživačkih projekata, s posebnim naglaskom na području zelenih i digitalnih tehnologija.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu posla za buduće pozive na podnošenje projekata:

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>7</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>8</sup>; iii. djelatnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>9</sup> i

---

<sup>4</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>5</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>6</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>7</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>8</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>9</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela

postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>10</sup>; i iv. djelatnosti i imovinu kod kojih dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; žalitelj

- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

## **B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

---

za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>10</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
24	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Odredbe zakona o stupanju na snagu novog Zakona o istraživanju i inovacijama i pregled izmjena drugih potrebnih zakonodavnih akata	Zakonske odredbe o stupanju na snagu Akta o istraživanju i inovacijama i završno izvješće o potrebi za izmjenama drugih potrebnih zakonodavnih akata				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Akt o istraživanju i inovacijama („Zakon”) stupa na snagu. Aktom se utvrđuje zakonodavni okvir nove politike za razvoj istraživanja i inovacija.</p> <p>Zakonom se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>definirati zakonodavne parametre nacionalne politike za razvoj i financiranje istraživanja i inovacija;</li> <li>regulirati ulogu i odgovornosti svake institucije uključene u proces oblikovanja, provedbe, praćenja i evaluacije politika u području istraživanja i inovacija;</li> <li>definirati instrumente i mehanizme za provedbu politike u području politike istraživanja i inovacija.</li> </ul> <p>Što se tiče politike prijenosa tehnologije, Zakonom će se definirati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>načela i pravila kojima se uređuju razvoj i financiranje politike prijenosa tehnologije i znanja;</li> <li>uloga i funkcije svake institucije uključene u pripremu, provedbu, praćenje i evaluaciju politike prijenosa tehnologije.</li> </ul> <p>Zakon će zamijeniti Zakon o promicanju istraživanja.</p> <p>Akt uključuje odredbe o prijenosu tehnologije i izmjeni zakonodavstva o pravima intelektualnog vlasništva kako bi se povećala usklađenost nacionalnog okvira za prava intelektualnog vlasništva, uzimajući u obzir preporuku Svjetske banke „Poboljšanje doprinosa bugarskog javnog istraživanja inovacijama: Dijagnostička BUGARIJA utemeljena na istraživanju” za razvoj usklađenog nacionalnog okvira za prava intelektualnog</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>vlasništva i prijenos tehnologije (Svjetskabanka, 2020.) i na temelju preporuka iz Strateške evaluacije bugarskih centara stručnosti i centara izvrsnosti Zajedničkog istraživačkog centra te preporuka za njihov daljnji razvoj” (Zajednički istraživački centar Europske komisije, 2021.) za osnivanje zasebnih pravnih subjekata za centre izvrsnosti i centre stručnosti za autonomiju i učinkovito upravljanje te za razvoj kapaciteta za prijenos tehnologije (TT) i jačanje industrijske suradnje.</p> <p>Priprema Akta provodi se uz sudjelovanje relevantnih ministarstava, agencija i dionika, uključujući visoka učilišta i predstavnike privatnog sektora.</p> <p>U izvješću o izmjenama drugih zakonodavnih akata sažeti su nalazi iscrpnog pregleda cjelokupnog relevantnog primarnog i sekundarnog zakonodavstva, uključujući Zakon o bugarskoj akademiji znanosti, Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o razvoju akademskog osoblja, koji zahtijevaju izmjene za stupanje na snagu Zakona o istraživanju i inovacijama. U izvješću se navode zakonodavni akti koje treba izmijeniti, potrebne izmjene i vremenski raspored izmjena.</p>
25	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Osnivanje Vijeća za inovacije i istraživanje	Vijeće za inovacije i istraživanje operativno je i održan je prvi sastanak. Objavljena				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Vijeće za inovacije i istraživanje savjetodavno je tijelo Ministarstva obrazovanja i znanosti i Ministarstva inovacija i rasta kojim supredsjedaju dva ministra. Savjetuje i predlaže politike za razvoj istraživanja i inovacija.</p> <p>Članovi Vijeća za inovacije i istraživanje biraju se među bugarskim i međunarodnim znanstvenicima i</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				interna uredba Vijeća						<p>predstavnicima poduzeća. Predstavnici poslovnog sektora imaju sedam članova Vijeća za inovacije i istraživanje. Svi članovi biraju se na temelju transparentnog postupka i imenuju se na razdoblje od najmanje pet godina.</p> <p>Vijeće za inovacije i istraživanje trajno je, a u njegovim unutarnjim propisima navodi se da se sastaje najmanje šest puta godišnje.</p> <p>Vijeće za inovacije i istraživanje zaduženo je za podupiranje dosljednosti politike u području istraživanja i inovacija s drugim nacionalnim politikama i strategijama, kao što su integrirani energetske i klimatski plan, strategija visokog obrazovanja, Nacionalni plan za poboljšanje potencijala za razvoj tehnologija vodika, strategija Industrija 4.0.</p> <p>Aktivnosti i struktura Vijeća za inovacije i istraživanje utvrđuju se njegovim internim propisima, koji se objavljuju.</p>
26	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Zakonodavni akti navedeni u izvješću o izmjenama drugih zakonodavnih akata koji su izmijenjeni i stupili na snagu/sekundarni zakonodavni	Odredbe zakona o stupanju na snagu svih zakonodavnih akata utvrđenih u izvješću o izmjenama drugih zakonodavnih akata (ključna etapa 24) i svih potrebnih sekundarnih				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Svi relevantni zakonodavni akti utvrđeni u izvješću o izmjenama drugih zakonodavnih akata u okviru ključne etape 24. mijenjaju se prema potrebi i stupaju na snagu. Stupaju na snagu svi potrebni sekundarni zakonodavni akti povezani s Aktom o istraživanju i inovacijama.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			akti stupili su na snagu	zakonodavnih akata povezanih s Aktom o istraživanju i inovacijama						
27	C2.I1: Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Prekretnica	Obavijesti o dodjeli projekata inovativnih MSP-ova, visokih učilišta i istraživačkih organizacija	Obavijest o dodjeli ugovora				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Obavijesti o dodjeli nagrada šalju se prijedlozima projekata inovativnih malih i srednjih poduzeća kojima je visoka učilišta dodijelila oznaku kvalitete „pečat izvrsnosti” i projektne prijedloge za program Obzor Europa.</p> <p>Obavijesti o dodjeli nagrade šalju se prijedlozima inovativnih projekata bugarskih visokih učilišta i istraživačkih organizacija koji nisu primili europska sredstva u okviru komponente „Širenje sudjelovanja i izvrsnosti” europskog okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, odnosno Twinninga.</p> <p>Kriterijima odabira osigurava se da se prednost daje zelenim i digitalnim projektima te da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjericama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje navedenog u opisu mjere i zahtjeva za usklađivanje s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
28	C2.I1: Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem	Meta	Završeni projekti inovativnih MSP-ova, visokih učilišta i istraživačkih organizacija		Broj	0	15	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima ključne etape 27. To uključuje 12 projekata inovativnih MSP-ova i 3 projekta povezivanja.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	istraživanja i inovacija									
29	C2.II: Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištima		Broj	0	9	ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	<p>Potpisivanje ugovora s devet istraživačkih visokih učilišta na temelju odluke Vijeća ministara.</p> <p>Postupak odabira inovacijskih programa provodi odbor za evaluaciju, a naknadno praćenje inovacijskih programa provodi odbor za praćenje. Oba odbora osnivaju se u okviru Ministarstva obrazovanja i znanosti i djeluju na temelju postupka istorazinskog ocjenjivanja.</p> <p>U svakom ugovoru utvrđuju se uvjeti za aktivnosti koje će se provoditi sa sredstvima, na temelju inovacijskih programa koje podnose visoka učilišta. Njima se utvrđuje konkretan plan za razvoj istraživanja i prijenos tehnologije te se određuje sudjelovanje u mreži među devet istraživačkih visokih učilišta, uzimajući u obzir rodnu ravnopravnost i važnost zelenih inovacija.</p>
A	C2.II: Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištem		Broj	9	10	PITANJE2	2025	<p>Potpisivanje ugovora s još jednim sveučilištem na temelju odluke Vijeća ministara, dodavanjem na popis devet visokih učilišta kako su uključena u ciljnu vrijednost 29.</p> <p>Postupak odabira inovacijskog programa provodi odbor za evaluaciju, a naknadno praćenje inovacijskog programa provodi odbor za praćenje. Oba odbora osnivaju se u okviru Ministarstva obrazovanja i znanosti i djeluju na temelju postupka istorazinskog ocjenjivanja.</p> <p>Ugovorom se utvrđuju uvjeti za aktivnosti koje će se provoditi sa sredstvima, na temelju inovacijskog programa koji podnosi visoko učilište. Time se</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										utvrđuje konkretan plan za razvoj istraživanja i prijenos tehnologije te se određuje sudjelovanje u mreži među deset istraživačkih visokih učilišta obuhvaćenih Ciljem 29. i ciljem 29.a, uzimajući u obzir rodnu ravnopravnost i važnost zelenih inovacija.
30	C2.11: Program za ubrzanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Izvešća o provedbi programa inovacija		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2025	U izvješćima se prikazuju rezultati koje je postiglo svako istraživačko visoko učilište. Izvješća uključuju informacije o provedenim aktivnostima i postignutim pokazateljima za svaki potprogram uključen u strateške inovacijske programe svakog visokog učilišta. Izvješća odobrava odbor za praćenje i evaluaciju. Članovi Odbora pripremaju izvješće o napretku svakog istraživačkog visokog učilišta u provedbi svojih inovacijskih programa i daju preporuke za njihov budući razvoj. Izvješća se javno objavljuju.
31	C2.12: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Unaprijeđeni Zajednički inovacijski centar u okviru bugarske akademije znanosti	Unaprijeđeni i elektronički portal Zajedničkog inovacijskog centra				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Nadogradnja Centra temelji se na preporukama Zajedničkog istraživačkog centra za stratešku procjenu bugarskih centara stručnosti i centara izvrsnosti te preporukama za njihov daljnji razvoj, 2021. Centar služi kao središnja točka za institute Bugarske akademije znanosti radi povezivanja s predstavnicima poduzeća.  Glavni elementi nadogradnje uključuju: — povećanje broja i kvalifikacija osoblja: četiri stručnjaka, po jedan za svako od sljedećih područja stručnosti: prava intelektualnog vlasništva, komercijalizacija inovacija, jedan za prijenos tehnologije s naglaskom na zelene i digitalne tehnologije, jedan za informacijsku tehnologiju, odnosi s poduzećima i znanstvenim kolektivima te centrima izvrsnosti i stručnosti;

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— osnivanje triju vijeća za znanost i inovacije, od kojih svako ima različitu specijalizaciju, a sastoji se od sedam članova, radi koordinacije aktivnosti Centra. Odgovorni su za odabir inovacijskih projekata i nadziru njihovu provedbu; — uspostava operativnog elektroničkog portala za komunikaciju s poduzećima i dionicima.
32	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Uvođenje distribucije kvantnih ključeva optički put	Raspoređena optička ruta				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Uvođenje optičkog puta distribucije kvantnog ključa između dizalice podatkovnog centra A1 i IR-BAS-a. Optička ruta distribucije kvantnog ključa između dizalice podatkovnog centra A1 i IR-BAS-a temelji se na akcijskom planu za europsku kvantnu komunikacijsku infrastrukturu (QCI) i nacionalnom planu QCI-ja.
33	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Obnova istraživačke infrastrukture Bugarske akademije znanosti	Završeni radovi na obnovi i izdana dozvola za rad i puštanje u pogon				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Radovi obuhvaćaju obnovu zgrade primijenjenog istraživanja (blok 12 u kampusu na 4 km BAS-a); preuređenje zgrade demonstracijskog centra (klub 29. au kampusu na 4 km BAS-a); kupnju istraživačke opreme, obnovu približno 4 000 m <sup>2</sup> istraživačkog područja koje obuhvaća 14 istraživačkih instituta; te poboljšanje internetskih veza (vodne mreže velike brzine) i postavljanje sigurnosne platforme DDoS kako bi se osigurao brz i siguran prijenos velikih podataka unutar i između instituta bugarske akademije znanosti.
34	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Meta	Dovršeni istraživački projekti u području zelene i digitalne tranzicije		Broj	0	38	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Istraživački projekti dovršeni u području zelene i digitalne tranzicije na razini tehnološke spremnosti između 5 i 7. Odabir projekata mora biti otvoren i konkurentan, a provodit će ga odbori za evaluaciju uz sudjelovanje članova uspostavljenih vijeća za znanost i inovacije te stručnih ocjenjivača.  Kriterijima odabira osigurava se usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>popisa za isključenje navedenog u opisu mjere i zahtjeva za usklađivanje s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p> <p>Ukupni iznos financiranja iznosi 9,14 milijuna, od čega 80 % (7,31 milijun EUR) za projekte zelene tranzicije i 20 % (1,82 milijuna EUR) za projekte digitalne transformacije.</p>

## C. SASTAVNICA 3: PAMETNA INDUSTRIJA

Cilj je komponente „Pametna industrija” plana za oporavak i otpornost Bugarske stvoriti povoljne uvjete i potaknuti privatna ulaganja u Bugarskoj. Konkretno, cilj je komponente privući industrijska ulaganja i razvijati industrijske ekosustave te podupirati mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (poduzeća srednje tržišne kapitalizacije) u modernizaciji svoje tehnologije i prelasku na zelene, kružne i digitalno usmjerene poslovne prakse.

Mjere uključene u komponentu doprinose provedbi 3. preporuke za Hrvatsku iz 2019. („gospodarska politika povezana s ulaganjima u istraživanje i inovacije [...] i poboljšanje poslovnog okruženja”) i 3. preporuke za Hrvatsku iz 2020. („Pojednostavnjenje i ubrzavanje postupaka za pružanje djelotvorne potpore malim i srednjim poduzećima te samozaposlenim osobama, uz osiguravanje njihova kontinuiranog pristupa financiranju i fleksibilnim aranžmanima plaćanja” [...] Usredotočuje se na ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

### **C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

- Reforma 1. (C3.R1): Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava

Cilj je reforme stvoriti povoljne uvjete za poduzetnike, ulagače i istraživačke ustanove u industrijskim parkovima uspostavom okvira za razvoj industrijskih ekosustava.

To će se postići stupanjem na snagu Zakona o industrijskim parkovima kojim će se regulirati moguća državna potpora i poticaji za privlačenje ulaganja u industrijske parkove; osigurati smanjenje postupaka potrebnih za industrijska ulaganja; te utvrditi minimalne standarde za ulaganja u industrijske parkove kako bi se ostvarila korist od državne potpore.

Provedba te reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2021.

- Ulaganje 1. (C3.I1): Program javne potpore za razvoj industrijskih okruga, parkova i sličnih područja te privlačenje ulaganja („AttractInvestBG”)

Cilj je ovog ulaganja potaknuti gospodarski rast, otvoriti nova radna mjesta i povećati izvozni kapacitet zemlje stvaranjem povoljnih uvjeta za ulagače u industrijske parkove. Ulaganje se temelji na reformi 1.

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava za pružanje fizičke, istraživačke i digitalne infrastrukture u industrijskim parkovima.

Ministarstvo inovacija i rasta odabire deset industrijskih parkova ili zona (novih, u izgradnji ili postojećih) i njihove operatore za potporu putem bespovratnih sredstava. Odabir se provodi na temelju javnog, otvorenog i natjecateljskog postupka, na temelju prethodno utvrđenih jasnih kriterija za odabir. Očekivani učinak na gospodarstvo i zapošljavanje svakog parka/zona (na temelju analize) uključuje se među glavne kriterije za odabir.

Potencijalni gospodarski subjekti koji se prijavljuju za bespovratna sredstva uključuju u svoje prijave razvojnu strategiju i poslovni plan za industrijski park/zonu, uključujući analize kriterija odabira o:

- Očekivani gospodarski učinak i učinak na zapošljavanje svakog parka/zona, uključujući izravan učinak i učinak na regionalnoj ili nacionalnoj razini;
- poduzeća koja su već osnovana ili se očekuje da će se poslovno nastaniti u parku/zoni na temelju jasne analize;
- infrastrukturni radovi predviđeni za svaki park/zonu, kako unutarnji tako i vanjski, s okvirnim proračunom.

Očekuje se da će se potencijalni gospodarski subjekti pri pripremi svojih zahtjeva savjetovati s nadležnim tijelom za područje na kojem se nalazi industrijski park/zona (općina, regija, drugo).

Bespovratnim sredstvima podupire se infrastruktura koja se stavlja na raspolaganje svim najmoćnijim parka/zona i sastoji se od tehničke infrastrukture (kao što su ceste, voda i kanalizacija) te zelene i inovativne zajedničke unutarnje infrastrukture (kao što su solarne stanice ili zgrade za laboratorije koje će obnoviti industrijski park/najmoćniji zona).

Kriterijima prihvatljivosti od operatera koji obavljaju gradnju zahtijeva se da osiguraju da se najmanje 70 % (masenog udjela) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog iz izgradnje (osim prirodnog materijala definiranog u kategoriji 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu pripremi za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava za zamjenu drugih materijala, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja. Potencijalni operater ograničava stvaranje otpada tijekom izgradnje, u skladu s Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja te uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike i olakšava ponovnu uporabu i visokokvalitetno recikliranje selektivnim uklanjanjem materijala upotrebom dostupnih sustava razvrstavanja građevinskog otpada.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju sljedeći popis aktivnosti i imovine: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>11</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene

---

<sup>11</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>12</sup>; i iii. aktivnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>13</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>14</sup>.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 2. (C3.I2): Program gospodarske transformacije

Cilj je Programa gospodarske transformacije poduprijeti inovacije i rast bugarskih poduzeća, posebno poticanjem njihove zelene i digitalne tranzicije.

Programom se podupiru bugarska mala i srednja poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije putem financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava. Program se sastoji od tri fonda:

Fond 1. – rast i inovacije;

Fond 2. – Zelena tranzicija i kružno gospodarstvo;

Fond 3. – Klimatska neutralnost i digitalna transformacija.

Fond 1 sastoji se od sljedećih instrumenata:

- Ulaganje 2.1.a – Jamstveni instrument za rast

Jamstveni instrument provodi se kao doprinos programu InvestEU s Europskim investicijskim fondom (EIF) kao partnerom u provedbi. Pružanjem portfeljnog jamstva cilj je instrumenta ublažiti izazove s kojima se poduzeća suočavaju pri dobivanju kreditnog financiranja kako bi se brzo oporavili od krize uzrokovane bolešću COVID-19 i stvorili prilike za širenje poslovanja kako bi se postigli rast i održivi razvoj. Jamstveni instrument usmjeren je na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i obuhvaća različite financijske proizvode, uključujući fondove obrtnog kapitala, obnovljive kreditne linije, zajmove za ulaganja i leasing.

---

<sup>12</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>13</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nerekiclabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>14</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Kako bi se osiguralo da je ulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i bugarske vlade:

- zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; žalitelj
- isključenje sljedećeg popisa aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>15</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>16</sup>.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. kada Odbor za ulaganja InvestEU odobri operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.

- o Ulaganje 2.1.b – Vlasnički instrumenti za rast

Cilj je ove mjere ublažiti dugotrajne negativne gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19 na bugarska poduzeća. MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije osigurat će se instrumenti za rast vlasničkog kapitala, uključujući fondove poduzetničkog kapitala, fondove za rast, mezaninske fondove, fondove otkupa i privatne dužničke fondove.

EIF provodi vlasničke instrumente kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za upravljanje vlasničkim operacijama koje se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Za instrumente korporativnog financiranja opće namjene politika ulaganja:

- usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere
  - o primjenom provjere održivosti;
  - o zahtijevanjem od korisnika koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti da donesu i objave planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s

---

<sup>15</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>16</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>17</sup>; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>18</sup>; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>19</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>20</sup>. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj

- o zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odgovorni odbor za ulaganja odobrio operacije u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja dodijeljenog vlasničkim instrumentima za rast).

- o Ulaganje 2.1.c – Program dodjele bespovratnih sredstava za tehnološku modernizaciju

Cilj je ove mjere povećati učinkovitost proizvodnih procesa, postići veću produktivnost, smanjiti troškove proizvodnje i optimizirati proizvodni lanac dodjelom bespovratnih sredstava MSP-ovima.

Ministarstvo inovacija i rasta osigurava provedbu djelotvornog sustava upravljanja i kontrole na razini administratora te je u mogućnosti poduzeti korektivne mjere kad god je to potrebno, uključujući provođenjem provjera uzoraka na razini poduzeća, dok administrator prati i redovito izvješćuje o napretku provedbe projekta u skladu sa svim odgovarajućim uvjetima.

Kako bi se osigurala usklađenost mjere s Tehničkim smjernicama za primjenu načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti navedenima u opisu poslova budućih poziva na podnošenje projekata:

---

<sup>17</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>19</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>20</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>21</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>22</sup>; i iii. aktivnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>23</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>24</sup>; žalitelj
- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

- o Ulaganje 2.1.d – Program dodjele bespovratnih sredstava za rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije i kibersigurnost u malim i srednjim poduzećima

Ulaganje se sastoji od programa bespovratnih sredstava čiji je cilj poduprijeti uvođenje digitalnih tehnologija u MSP-ove, doseći prvu razinu „računalizacije” i drugu razinu „povezivosti” digitalizacije kako bi se osiguralo da ispunjavaju osnovne zahtjeve, među ostalim u pogledu kibersigurnosnih mjera, za uvođenje industrije 4.0 i prelazak na više razine digitalne transformacije.

Ministarstvo inovacija i rasta osigurava provedbu djelotvornog sustava upravljanja i kontrole na razini administratora i može poduzeti korektivne mjere kad god je to potrebno, uključujući provođenjem provjera uzoraka na razini MSP-ova, dok administrator prati i redovito izvješćuje o napretku provedbe projekta u skladu sa svim odgovarajućim uvjetima.

Kako bi se osigurala usklađenost mjere s Tehničkim smjernicama za primjenu načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti navedenima u opisu poslova budućih poziva na podnošenje projekata:

<sup>21</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>23</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nerekiclabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>24</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>25</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>26</sup>; i iii. aktivnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>27</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>28</sup>; žalitelj
- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

o Ulaganje 2.1.e – Inovacijski fond (vlasnički instrumenti za inovacije)

Ulaganje se sastoji od uspostave fonda za provedbu vlasničkih instrumenata za inovacije u cilju povećanja inovacijskog kapaciteta poduzeća, ubrzavanja poboljšanja njihove produktivnosti i prelaska na gospodarstvo znanja. Vlasnički instrumenti uključuju fondove poduzetničkog kapitala, fondove za prijenos tehnologije, početne fondove i fondove s društvenim učinkom.

EIF provodi vlasničke instrumente kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za upravljanje vlasničkim operacijama koje se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Za instrumente korporativnog financiranja opće namjene politika ulaganja:

- usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere

<sup>25</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>26</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>27</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nerekiclabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>28</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

- primjenom provjere održivosti;
- zahtijevanjem od korisnika koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti da donesu i objave planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>29</sup>; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>30</sup>; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>31</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>32</sup>. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj
- zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odgovorni odbor za ulaganja odobrio operacije u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja dodijeljenog vlasničkim instrumentima za inovacije).

**Fond 2** sastoji se od sljedećih instrumenata:

- Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za ulaganja u obnovljive izvore električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje

Cilj je tog programa promicati zelenu tranziciju u privatnom sektoru. Programom se osiguravaju bespovratna sredstva za ulaganja za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije za vlastite potrebe s lokalnim postrojenjima za skladištenje. Projekti moraju biti u skladu s područjem intervencije 033 iz Priloga VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Korisnik sufinancira najmanje 50 % vrijednosti projekta.

<sup>29</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>30</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>31</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>32</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Ministarstvo inovacija i rasta osigurava provedbu djelotvornog sustava upravljanja i kontrole na razini administratora te je u mogućnosti poduzeti korektivne mjere kad god je to potrebno, uključujući provođenjem provjera uzoraka na razini poduzeća, dok administrator prati i redovito izvješćuje o napretku provedbe projekta u skladu sa svim odgovarajućim uvjetima.

Kako bi se osigurala usklađenost mjere s Tehničkim smjernicama za primjenu načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti navedenima u opisu poslova budućih poziva na podnošenje projekata:

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>33</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>34</sup>; i iii. aktivnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>35</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>36</sup>; žalitelj
- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

o Ulaganje 2.2.b. Instrument jamstva za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju

Jamstveni instrument provodi se kao doprinos programu InvestEU s EIF-om kao partnerom u provedbi. Cilj je instrumenta odgovoriti na izazove s kojima se Bugarska suočava u pružanju potpore ulaganjima u energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora. Jamstveni instrument usmjeren je na MSP-ove, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i pojedince. Namijenjena su pokrivanju širokog raspona financijskih proizvoda (npr. radni fondovi, uključujući obnovljive kreditne linije, investicijske zajmove, leasing). Sektori kojima će se pružiti potpora moraju biti u skladu s Uredbom (EU) 2021/241 i kriterijima prihvatljivosti fonda InvestEU te će se definirati nakon detaljne procjene tržišta.

---

<sup>33</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>34</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>35</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>36</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i bugarske vlade

- zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; žalitelj
- isključenje sljedećeg popisa aktivnosti i imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>37</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>38</sup>.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025., kada Odbor za ulaganja InvestEU odobri operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.

- o Ulaganje 2.2.c – program bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo

Glavni je cilj tog programa poduprijeti proizvodna poduzeća u prelasku na kružno gospodarstvo uvođenjem obrazaca kružne proizvodnje i potrošnje, ekološkom standardizacijom i promicanjem tehnologija recikliranja i ponovne uporabe otpada, popravkom i upotrebom proizvoda dobivenih od bioloških sirovina.

Projekti moraju biti u skladu s područjima intervencije 047 i 047a iz Priloga VII. Uredbi (EU) 2021/241. Korisnik sufinancira najmanje 50 % vrijednosti projekta.

Ministarstvo inovacija i rasta osigurava provedbu djelotvornog sustava upravljanja i kontrole na razini administratora te je u mogućnosti poduzeti korektivne mjere kad god je to potrebno, uključujući provođenjem provjera uzoraka na razini poduzeća, dok administrator prati i redovito izvješćuje o napretku provedbe projekta u skladu sa svim odgovarajućim uvjetima.

Kako bi se osigurala usklađenost mjere s Tehničkim smjernicama za primjenu načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01), kriterijima prihvatljivosti navedenima u opisu poslova budućih poziva na podnošenje projekata:

- isključuje sljedeći popis djelatnosti i imovine: djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>39</sup>; ii. aktivnostima i imovini u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene

---

<sup>37</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>38</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>39</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>40</sup>; i iii. aktivnosti i imovine povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>41</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>42</sup>; žalitelj

- zahtijevati da se mogu odabrati samo aktivnosti i imovina koji su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

---

<sup>40</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>41</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nerekiclabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>42</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

**Fond 3** sastoji se od sljedećeg instrumenta:

- Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju

Cilj je instrumenata ulagati u imovinu koja doprinosi klimatskoj neutralnosti i ubrzati zelenu i digitalnu tranziciju u prioritetnim sektorima u Bugarskoj. To se provodi podupiranjem izgradnje infrastrukture (obnovljivi izvori energije, biomasa, skladištenje, infrastruktura za punjenje električnih vozila, vodik), digitalne infrastrukture (IKT, optička infrastruktura, podatkovni centri, 5G), urbana regeneracija, energetska učinkovitost i socijalna infrastruktura.

Vlasničke instrumente provodi Europski investicijski fond (EIF) kao financijski partner (provedbeni partner) izravnom dodjelom EIF-u putem namjenskog sporazuma o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji trebaju potpisati Republika Bugarska i EIF za vlasničku operaciju koja se podupire iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Za instrumente korporativnog financiranja opće namjene politika ulaganja:

- usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;
- postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
- uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere primjenom provjere održivosti;
- zahtijevati da korisnici koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti donose i objavljuju planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>43</sup>; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti<sup>44</sup>; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>45</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>46</sup>. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno

---

<sup>43</sup> Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju u kojima se upotrebljava prirodni plin koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

<sup>44</sup> Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>45</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>46</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; žalitelj

- Zahtijevati da EIF provjeri usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.

Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. (odgovorni odbor za ulaganja odobrio operacije u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja dodijeljenog vlasničkim instrumentima za ulaganja u klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju).

## **C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
35	C3.R1: Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakona o industrijskim parkovima	Stupanje na snagu Zakona o industrijskim parkovima				TROMJES EČJE	2021	Novi Zakon o industrijskim parkovima: — regulirati državnu potporu i poticaje za privlačenje ulaganja u industrijske parkove, — omogućiti skraćivanje postupaka potrebnih za industrijska ulaganja, žalitelj — utvrđivati minimalne standarde za ulaganja u industrijske parkove kako bi se iskoristila državna potpora.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Meta	Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj industrijskih parkova/zona i potpisivanje ugovora		Broj	0	10	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Ministarstvo inovacija i rasta odabire deset industrijskih parkova ili zona (novih, u izgradnji ili postojećih) i njihove operatore za potporu putem bespovratnih sredstava. Odabir se provodi na temelju javnog, otvorenog i natjecateljskog postupka na temelju jasnih kriterija za odabir. Očekivani učinak na gospodarstvo i zapošljavanje svakog parka/zona (na temelju analize) uključuje se među glavne kriterije za odabir. U kriterijima odabira prednost se daje industrijskim zonama i parkovima u sjevernoj Bugarskoj.  Potencijalni gospodarski subjekti koji se prijavljuju za bespovratna sredstva u svoje prijave uključuju, među ostalim, razvojnu strategiju i poslovni plan za industrijski park/zonu, uključujući analize o:

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očekivani gospodarski učinak i učinak na zapošljavanje svakog parka/zone, uključujući izravan učinak i učinak na regionalnoj ili nacionalnoj razini;</li> <li>- poduzeća koja su već osnovana ili se očekuje da će se poslovno nastaniti u parku/zoni na temelju jasne analize;</li> <li>- infrastrukturni radovi predviđeni za svaki park/zonu, kako unutarnji tako i vanjski, s okvirnim proračunom.</li> </ul> <p>Očekuje se da će se potencijalni gospodarski subjekti pri pripremi svojih zahtjeva savjetovati s nadležnim tijelom za područje na kojem se nalazi industrijski park/zona (općina, regija, drugo).</p> <p>Bespovratnim sredstvima podupire se infrastruktura koja se stavlja na raspolaganje svim najmoćnijim parka/zone i sastoji se od tehničke infrastrukture te zelene i inovativne zajedničke unutarnje infrastrukture.</p> <p>Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju aktivnosti i imovinu s popisa za</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>isključenje navedenog u opisu mjere i zahtijevaju da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p> <p>Bespovratna sredstva i financiranje pokrivaju najviše 80 % ukupnog ulaganja u skladu s dostavljenim poslovnim planom. Preostalih 20 % osiguravaju operatori industrijskih parkova/zona.</p> <p>Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 98 milijuna EUR.</p>
37	C3.II: AttractInvestBG	Meta	Potpisivanje ugovora za unutarnju i vanjsku infrastrukturu industrijskih parkova/zona		% (postotak)	0	100 %	DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Operatori industrijskih parkova/zona koji su odabrani za vanjske i unutarnje infrastrukturne radove potpisuju sve ugovore za 100 % sredstava predloženih u poslovnim planovima.</p> <p>Kriterijima prihvatljivosti za nabavu osigurava se usklađenost s 1) Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i 2) relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
38	C3.II: AttractInvestBG	Meta	Dovršeni projekti za infrastrukturu u odabranim		% (postotak)	0	100 %	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Svi odabrani parkovi/zona moraju biti operativni:

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			industrijskim parkovima/zonama – operativni industrijski parkovi/zone							<ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje jedno poduzeće s poslovnim nastanom u svakom parku/zoni.</li> <li>- najmanje 200 ekvivalenata punog radnog vremena zaposlenih u zonama/parkovima, na temelju dokumentacije koju su dostavili upravitelji parkova/zona privatnih ulagača.</li> <li>- svi projekti obuhvaćeni ugovorima moraju biti dovršeni za sve odabrane industrijske parkove/zone.</li> </ul>
40	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum				TROMJES EČJE	2022	<p>Sporazumom o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU;</li> <li>b) isključiti aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere iz prihvatljivosti;</li> <li>c) uključiti kriterije kojima se osigurava da je financijski instrument u skladu sa smjericama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente.</li> </ul> <p>S obzirom na to da se predloženi instrument provodi nakon doprinosa programu InvestEU, prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>se primjenom odredaba programa InvestEU i politike kreditiranja odabranog partnera u provedbi te kriterija za isključenje. Dodatna isključenja potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), među ostalim o otpadu, navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF).</p> <p>Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva koje provodi EIF i podupire MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije pokrivanjem različitih financijskih proizvoda, uključujući obrtni kapital, kreditne linije, investicijske zajmove i leasing. Financijskim instrumentom rješavaju se trenutačni tržišni nedostaci s kojima se suočavaju poduzeća u pristupu financiranju, posebno izazovi nakon pandemije bolesti COVID-19, kako bi se poboljšao pristup kreditnim linijama. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 615 korisnika.</p> <p>Ukupni iznos financijskih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za instrument iznosi najmanje 75 milijuna EUR.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Struktura instrumenta omogućuje poticanje privatnih sredstava.</p> <p>Svi povrati na financijski instrument, među ostalim od vraćanja, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjeni za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.</p>
42	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU		% (postotak)	0	40	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Operacije u iznosu od 40% jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska država članica”, isključujući povezane troškove i naknade, koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU iz ključne etape 40. ili sporazuma o dodatnim doprinosima
42a	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU		% (postotak)	40	100	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Operacije u iznosu od 100 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska država članica”, isključujući povezane troškove i naknade, koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU iz ključne etape 40. i sporazuma o dodatnim doprinosima.
43	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum i donesena investicijska politika				TROMJES EČJE	2022	<p>Sporazum o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske te donošenje investicijske politike Fonda.</p> <p>Politika ulaganja:</p> <p>a) usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>b) postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;</p> <p>c) uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— primjenom provjere održivosti,</li> <li>— zahtijevanjem od korisnika koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti da donesu i objave planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu. Taj</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; te zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.</p> <p>Fond pruža financijsku potporu (vlasnički kapital) MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije, uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća za rani rast. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i privatnog kapitala. Upravljanje Fondom povjerava se EIF-u. EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Odbor za ulaganja</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način usklađen s tržištem. Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje 24 korisnika.</p> <p>Ukupan iznos sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 75 milijuna EUR.</p> <p>Struktura Fonda potiče privatna sredstva.</p> <p>Svi povrati Fondu ili financijskim instrumentima, među ostalim od vraćanja, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjeni za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.</p>
44	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Meta	Operacije u iznosu od 50 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	0	50	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 50 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja koji je odredila bugarska vlada, isključujući povezane troškove i naknade, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 43.
45	C3.I2:	Meta	Operacije u iznosu od 100 % ukupnog dodijeljenog		% (postotak)	50	100	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast		financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja							je odobrio Odbor za ulaganja koji je imenovala bugarska vlada, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 43.
46	C3.I2: Ulaganje 2.1.c Bespovratna sredstva za tehnološku modernizaciju	Prekretnica	Završeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	<p>Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način.</p> <p>Korisnici su MSP-ovi. Projektima se podupire nabava novih tehnologija s naglaskom na digitalizaciji proizvodnih procesa (kupnja nove tehnološke opreme s naglaskom na digitalizaciji proizvodnih procesa kako bi se postigla tržišna prednost, prilagodba proizvoda, fleksibilnost, učinkovitost i originalnost radi proširenja ili diversifikacije njihove proizvodnje).</p> <p>Korisnik sufinancira najmanje 50 % troškova projekta.</p> <p>Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 120 milijuna EUR.</p> <p>Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										navedenog u opisu mjere i zahtijevaju da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
47	C3.I2: Ulaganje 2.1.c Bespovratna sredstva za tehnološku modernizaciju	Meta	Dovršeni projekti za potporu tehnološkoj modernizaciji		Broj	0	665	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Dovršeni projekti stjecanjem nove tehnologije s naglaskom na digitalizaciji proizvodnih postupaka od strane poduzeća u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 46.
48	C3.I2: Ulaganje 2.1.d Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u MSP-ovima	Prekretnica	Završeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				ČETVRT O TROMJES EČJE	2022	Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način.  Odabrani korisnici su MSP-ovi. Projektima se podupire nabava i integracija digitalnih tehnologija u poduzećima na prve dvije razine osnovne digitalizacije (računalizacija i povezivost). Bespovratnim sredstvima podupiru se aktivnosti kao što su pružanje IKT usluga digitalnog marketinga, internetske IKT usluge za platforme, internetske stranice, mobilne aplikacije, nabava softvera za optimizaciju postupaka upravljanja, proizvodnje i logistike, uvođenje mjera za osiguravanje informacija i kibersigurnosti kao važnog elementa procesa poslovne digitalizacije, kupnja hardvera potrebnog za rad novih aplikacija i softvera.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 14 milijuna EUR.</p> <p>Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere i zahtijevaju da se mogu odabrati samo aktivnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
49	C3.I2: Ulaganje 2.1.d Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u MSP-ovima	Meta	Dovršeni projekti za potporu digitalizaciji poduzeća na početnoj razini		Broj	0	1345	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	Dovršeni projekti poduzeća u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 48. o kojima izvješćuje Ministarstvo inovacija i rasta.
50	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog fonda i Vlade Bugarske	Potpisan sporazum i donesena investicijska politika				TROMJES EČJE	2022	<p>Potpisivanje sporazuma o financiranju između EIF-a i bugarske vlade te donošenje investicijske politike Fonda. Politika ulaganja:</p> <p>a) usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;</p> <p>b) postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>odnose na financijske instrumente;</p> <p>c) uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjericama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru ove mjere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— primjenom provjere održivosti,</li> <li>— zahtijevanjem od korisnika koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti da donesu i objave planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>(fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; te zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.</p> <p>Fond pruža financijsku potporu (vlasnički kapital) MSP-ovima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije (poduzeća s do 499 zaposlenika), uključujući novoosnovana poduzeća i poduzeća za rani rast. Glavni sektori na koje se treba usmjeriti uključuju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, industrijsku automatizaciju, umjetnu inteligenciju, robotiku, lanac blokova, financijsku tehnologiju, biološke znanosti, kibersigurnost, kvantne tehnologije, internet stvari, računalstvo u oblaku, čiste i održive tehnologije, socijalno poduzetništvo i biotehnologiju, a cilj im je poduprijeti ulaganja u ljudski kapital, digitalnu i zelenu tehnologiju</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>te u istraživanje, razvoj i prijenos tehnologije. Instrument može uključivati prijenos tehnologije/izgradnju pothvata. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i fondova privatnog vlasničkog kapitala.</p> <p>Očekuje se da se instrumentom podupire najmanje 30 korisnika.</p> <p>Upravljanje Fondom povjerava se Europskom investicijskom fondu (EIF). EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način usklađen s tržištem.</p> <p>Ukupni iznos financiranja iznosi 75 milijuna EUR.</p> <p>Struktura Fonda potiče privatna sredstva.</p> <p>Svi povrati Fondu ili financijskim instrumentima, među ostalim od vraćanja, kao i dobit ostvarena</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjeni za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.
51	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije u iznosu od 50 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	0	50	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 50 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 50.
52	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije u iznosu od 100 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja		% (postotak)	50	100	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 50.
53	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem	Prekretnica	Završeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način.  Korisnici su MSP-ovi, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Odabranim projektima podupire se nabava i puštanje u pogon postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i uključuju lokalni skladišni kapacitet.  Projekti moraju biti u skladu s područjem intervencije 033 iz Priloga

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>VII. Uredbi (EU) 2021/241. Ukupna količina instaliranog kapaciteta po poduzeću ne smije premašiti 1 MW. Korisnici su poduzeća u svim sektorima NACE-a osim za D – proizvodnja i distribucija električne energije, pare i plinovitih goriva i A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.</p> <p>Korisnik sufinancira najmanje 50 % vrijednosti projekta.</p> <p>Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 52 milijuna EUR.</p> <p>Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu poziva na podnošenje projekata isključuju aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere i zahtijevaju da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
54	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje	Meta	Operativni kapacitet instaliranih skladišnih objekata		Broj (kW)	0	27 04 8	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	27048 kW dodatnog kapaciteta novoinstaliranih i operativnih skladišnih postrojenja, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 53.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem									
55	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem	Meta	Operativni kapacitet instaliranih skladišnih objekata		Broj (kW)	27 048	54 09 6	DRUGO TROMJES EČJE	2026	27048 kW dodatnog kapaciteta novoinstaliranih i operativnih skladišnih postrojenja, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 53.
56	C3.I2: Ulaganje 2.2.b – Instrument jamstva za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Republike Bugarske	Potpisan sporazum				TROMJES EČJE	2022	Sporazumom o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske: a) zahtijevaju primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; b) isključiti aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere iz prihvatljivosti; c) uključiti kriterije kojima se osigurava da je financijski instrument u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente. S obzirom na to da se predloženi instrument provodi nakon doprinosa programu InvestEU, prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju se primjenom odredaba programa InvestEU i politike kreditiranja

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>odabranog partnera u provedbi te kriterija za isključenje. Dodatna isključenja potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), među ostalim o otpadu, navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF).</p> <p>Jamstveni instrument ima oblik portfeljnog jamstva, koje provodi EIF, te osigurava financiranje i ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljivu energiju MSP-ovima, malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i pojedincima putem obrtnog kapitala, uključujući reprogramiranje kreditnih linija, zajmova za ulaganja ili leasinga. Sektori kojima će se pružiti potpora definiraju se nakon detaljne procjene tržišta.</p> <p>Očekuje se da se instrumentom podupire najmanje 450 korisnika.</p> <p>Ukupni iznos financijskih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za instrument iznosi najmanje 75 milijuna EUR.</p> <p>Struktura instrumenta omogućuje poticanje privatnih sredstava.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Svi povrati na financijski instrument, među ostalim od vraćanja, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjeni za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.
58	C3.I2: Ulaganje 2.2.b – Instrument jamstva za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Meta	Financijske operacije ili operacije ulaganja u iznosu od najmanje 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.		% (postotak)	50	100	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Operacije financiranja ili operacije ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU u iznosu od 100 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „Bugarska država članica”, isključujući povezane troškove i naknade, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 56.
59	C3.I2: Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Završeni postupci odabira	Objavljeni popis projekata odobrenih za financiranje i popis pričuva				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Postupci odabira provode se na otvoren i konkurentan način.  Korisnici su MSP-ovi i velika poduzeća u sektoru C NACE-a – prerađivačka industrija. Odabranim projektima podupiru se poduzeća u uvođenju proizvodnih metoda kružnog gospodarstva kojima se podupire smanjenje otpada, ograničavanje plastike za jednokratnu upotrebu, upotreba bioloških resursa, poboljšanje ekoloških standarda i energetske učinkovitosti proizvoda te

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>pružanje informacija potrošačima o ugljičnom otisku.</p> <p>Projekti moraju biti u skladu s područjima intervencije 047 i 047a Priloga VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Korisnik sufinancira najmanje 50 % vrijednosti projekta.</p> <p>Korisnik sufinancira najmanje 50 % vrijednosti projekta.</p> <p>Ukupna sredstva za odobrene projekte iznose najmanje 83 milijuna EUR.</p> <p>Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu poziva na podnošenje projekata isključuju aktivnosti i imovinu s popisa za isključenje navedenog u opisu mjere i zahtijevaju da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
60	C3.I2: Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za	Meta	Dovršeni projekti u području kružnog gospodarstva		Broj	0	240	ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	Poduzeća koja primaju potporu u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 59.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo									
61	C3.I2: Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Republike Bugarske i Europskog investicijskog fonda	Doneseni potpisani sporazum i ulagačka politika				TROMJES EČJE	2022	<p>Potpisivanje sporazuma o financiranju između EIF-a i bugarske vlade te donošenje investicijske politike Fonda. Politika ulaganja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;</li> <li>postupa u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;</li> <li>uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) transakcija koje primaju potporu u okviru te mjere <ul style="list-style-type: none"> <li>— primjenom provjere održivosti,</li> <li>— zahtijevanjem od korisnika koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih izravnih prihoda od aktivnosti ili imovine sa sljedećeg popisa aktivnosti da donesu i objave planove za zelenu tranziciju: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju</li> </ul> </li> </ol>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>proizvodnog lanca; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; i iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu. Taj bi se zahtjev mogao provesti, na primjer, oslanjanjem na nove ograničene sektore EIF-a (fondovi za vlasnički kapital koji nisu obuhvaćeni infrastrukturom – okvir za usklađivanje s Pariškim sporazumom), prilagođeno određenim dodatnim ograničenjima za sektore obuhvaćene ETS-om i određene prometne djelatnosti; te zahtijevanjem da EIF provjeri pravnu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu korisnika za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.</p> <p>Fond pruža financijsku potporu (vlasnički kapital) subjektima posebne namjene projekata, kao i MSP-ovima te malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za ulaganja u imovinu koja doprinosi klimatskoj neutralnosti i ubrzava zelenu i digitalnu tranziciju u prioritetnim sektorima u Bugarskoj. Očekuje se da će se to provesti podupiranjem izgradnje infrastrukture, infrastrukture za proizvodnju i skladištenje zelene energije, uključujući obnovljive izvore energije, biomasu, skladištenje, infrastrukturu za punjenje električnih vozila, vodik, digitalnu infrastrukturu (IKT, optičku infrastrukturu, podatkovne centre, 5G), urbanu regeneraciju, energetske učinkovitost i socijalnu infrastrukturu.</p> <p>Potporna se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i privatnog kapitala. Upravljanje Fondom povjerava se EIF-u. EIF i bugarska vlada potpisuju poseban sporazum o financiranju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost za upravljanje operacijama koje se podupiru vlasničkim kapitalom u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje operacija s posrednicima koje je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba te na otvoren način usklađen s tržištem.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ Meta	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Očekuje se da će se instrumentom poduprijeti najmanje tri korisnika</p> <p>Ukupan iznos sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 30 milijuna EUR.</p> <p>Struktura Fonda potiče privatna sredstva.</p> <p>Svi povrati u Fond ili financijske instrumente, među ostalim od vraćanja, kao i dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjeni za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim nakon 2026.</p>
62	C3.I2: Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Meta	Nadležni odbor za ulaganja odobrio je operacije u iznosu od 100 % ukupnih dodijeljenih sredstava		% (postotak)	0	100	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja koji je imenovala bugarska vlada, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 61.

## D. SASTAVNICA 4: NISKOUGLJIČNO GOSPODARSTVO

Tom komponentom plana za oporavak i otpornost Bugarske odgovara se na izazov dekarbonizacije energetskega sektora. Bugarsko gospodarstvo najintenzivnije koristi resurse i emisije ugljika u EU-u. Intenzitet emisija stakleničkih plinova više je od četiri puta veći od prosjeka EU-a. Energetski sektor najveći je izvor emisija stakleničkih plinova u Bugarskoj i čini više od 70 % ukupnih emisija te zemlje.

Cilj je komponente dekarbonizirati gospodarstvo s pomoću naglog povećanja upotrebe obnovljivih izvora energije i uštede energije, ulaganja u pametne mreže, međupovezanosti i infrastrukture za skladištenje, tržišnih reformi i boljeg upravljanja energetskega sektora. Konkretno, cilj je komponente ubrzati dekarbonizaciju energetskega sektora smanjenjem emisija ugljikova dioksida iz elektrana na lignit i ugljen te olakšavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije i alternativnih izvora energije. Cilj mu je i smanjiti potrošnju primarne i konačne energije obnovom nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih. Mjere za fleksibilnost i digitalizaciju elektroenergetske mreže i povećanje kapaciteta prekograničnih interkonekcija sa susjednim državama članicama poboljšavaju integraciju tržišta. Cilj je komponente i uspostaviti konkurentno veleprodajno tržište postupnom deregulacijom cijena električne energije do 2025. Komponenta uključuje mjere za poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskega sektoru, posebno bugarskim energetskega holdingom („BEH”), odvajanjem operatora prijenosnih sustava od njegove strukture.

Tim se ulaganjima i reformama podupire provedba preporuka Bugarske iz 2019. i 2020. o „usmjeravanju investicijske politike na [...] energetskega infrastrukturu i energetskega učinkovitost” (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019.) i „usmjerenju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije i resursa, okolišnu infrastrukturu [...], čime se doprinosi postupnoj dekarbonizaciji gospodarstva, među ostalim u rudarskim regijama” (3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Ne očekuje se da će se nijednom mjerom u ovoj komponenti nanijeti bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

### **D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### Reforma 1. (C4.R1): Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju

Cilj je reforme uspostava Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i njegovih potfondova.

Mjera se sastoji od procjene nacionalnog regulatornog okvira za energetskega učinkovitost koju provodi neovisna stručna skupina kako bi se: i. utvrđuju prepreke ulaganjima u energetskega učinkovitost i daju preporuke za izmjene nacionalnog regulatornog okvira; ii. utvrditi mogućnosti za strukturu Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju, posebno u pogledu pravila upravljanja i rada; i iii. utvrditi moguće izvore za kapitalizaciju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju, među ostalim za tehničku pomoć i mehanizme za korištenje kapitala

Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju za preobrazbu iz bespovratnih sredstava u financijske instrumente.

Zakonom i povezanim sekundarnim zakonodavstvom o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i njegovih podfondova utvrđuju se točna struktura, upravljanje i pravila rada Fonda.

Nacionalni fond za dekarbonizaciju upotrebljava se za pružanje bespovratnih sredstava i tehničke pomoći u kombinaciji s financijskim instrumentima, uključujući kreditne linije i jamstva i/ili njihovu kombinaciju. Fondom se predviđa stvaranje jedinstvene točke za tehničku pomoć podnositeljima zahtjeva putem jedinstvenih kontaktnih točaka ili sličnih mehanizama. Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2024.

#### Reforma 2. (C4.R2): Olakšavanje ulaganja u energetske obnovu stambenih zgrada

Cilj je reforme ukloniti prepreke ulaganjima u energetske učinkovitost izmjenom Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijima kako bi se vlasnicima višestambenih zgrada olakšalo donošenje odluka; regulirati profesionalno upravljanje nekretninama kondominija u zgradama s više stanova; i olakšati podnošenje zahtjeva za kolektivne zajmove različitim financijskim institucijama.

Izmjene se usklađuju s povezanim izmjenama drugih dijelova primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Očekuje se da će provedba mjere pridonijeti učinkovitosti ulaganja u energetske učinkovitost u obnovi zgrada.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

#### Reforma 3. (C4.R3): Definicija i kriteriji za „energetsko siromaštvo” za kućanstva

Cilj je te reforme doprinijeti borbi protiv energetskog siromaštva i zaštiti ugroženih potrošača uvođenjem definicije „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ugroženih potrošača u Zakon o energiji i sekundarno zakonodavstvo. Reformom se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u Direktivi (EU) 2019/944: niski prihodi, visoki rashodi raspoloživog dohotka za energiju i loša energetska učinkovitost.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

#### Ulaganje 1. (C4.I1): Potpora obnovi fonda zgrada

Cilj je mjere poboljšati energetske učinkovitost fonda zgrada smanjenjem potrošnje primarne energije u prosjeku za najmanje 30 %.

Mjera se sastoji od ulaganja u obnovu zgrada podijeljenih na tri podmjere: i. obnovu stambenih zgrada radi povećanja energetske učinkovitosti; obnova nestambenih zgrada radi povećanja energetske učinkovitosti, uključujući javne zgrade i iii. obnova radi povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada u turističkom sektoru.

Očekuje se da će se podmjere u okviru ovog ulaganja provesti u komplementarnosti s ulaganjima u okviru kohezijske politike. Razgraničenje se provodi na razini projekta i uspostavlja se mehanizam praćenja kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, posebno u okviru Programa za razvoj regija za razdoblje 2021. 2027. i Programa za okoliš za razdoblje 2021. 2027.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada

Podmjera se sastoji od obnove radi povećanja energetske učinkovitosti u zgradama s više stanova. Tim se vrstama zgrada upravlja u suvlasništvu u skladu sa Zakonom o upravljanju vlasništvom nad kondominijima koji je obuhvaćen reformom 2. u ovoj komponenti (C4R2). Podmjera dovodi do obnove stambenih zgrada ukupne bruto površine od najmanje 2,15 milijuna<sup>m<sup>2</sup></sup>.

Programom u okviru podmjere utvrđuje se da se očekuje da će se obnovama u prosjeku ostvariti ušteda od najmanje 30 % potražnje za primarnom energijom.

#### Podmjera 2.: Obnova nestambenih javnih zgrada

Podmjera se sastoji od financiranja mjera za održivu energetska obnovu državnih i općinskih zgrada (uključujući zgrade za administrativne usluge, zgrade javnih službi u području kulture te umjetničke i sportske zgrade te zgrade u vlasništvu bugarske akademije znanosti). Podmjera dovodi do obnove 354 nestambene zgrade.

Programom u okviru podmjere utvrđuje se da se očekuje da će se obnovama u prosjeku ostvariti ušteda od najmanje 30 % potražnje za primarnom energijom.

#### Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora

Podmjera se sastoji od financiranja mjera za održivu i energetski učinkovitu obnovu zgrada u području proizvodnje, trgovine i usluga.

Programom u okviru podmjere utvrđuje se da se očekuje da će se obnovama u prosjeku ostvariti ušteda od najmanje 30 % potražnje za primarnom energijom.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje projekata isključuju financiranje postrojenja obuhvaćenih sustavom Europske unije za trgovanje emisijama (EU ETS).

#### Ulaganje 2. (C4.I2): Potpora kućanstvima za energiju iz obnovljivih izvora

Cilj je mjere povećati uporabu energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije u sektoru kućanstava financiranjem kupnje novih solarnih sustava „najboljih u razredu” za toplu vodu u kućanstvima i fotonaponske sustave.

Mjera se sastoji od financiranja dviju vrsta mjera za uporabu energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima: i. ugradnja solarnih sustava za opskrbu potrošnom toplom vodom i ii. ugradnja fotonaponskih sustava snage do 10 kWp, uključujući skladištenje električne energije.

Ulaganjem se podupire najmanje 1500 kućanstava s neučinkovitim izvorima topline na kruta goriva za kupnju solarnih tople vode u kućanstvu (DHW) ili fotonaponskih sustava „najbolje u razredu”.

Ulaganjem se financira kupnja solarnih tople vode u kućanstvu (DHW) ili fotonaponskih sustava „najboljih u razredu” u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Ulaganje 3. (C4.I3): Potpora energetski učinkovitim sustavima ulične rasvjete

Cilj je mjere povećati energetska učinkovitost, smanjiti troškove energije za umjetnu rasvjetu na otvorenom i poboljšati životne uvjete stanovništva u zemlji tehnološkom obnovom i modernizacijom sustava umjetne rasvjete na otvorenom.

Mjera se sastoji od obnove i modernizacije općinskih sustava umjetne rasvjete na otvorenom. Cilj je ulaganja u prosjeku postići smanjenje potražnje za primarnom energijom od najmanje 30 % pri usporedbi prije i nakon provedbe mjere.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Reforma 4. (C4.R4): Poticanje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s pomoću računa za energiju

Cilj je reforme proširiti područje primjene provedbenih mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti u kontekstu ograničenih financijskih sredstava.

Mjera se sastoji od stupanja na snagu pravnih akata kojima se omogućuje upotreba modela poduzeća za energetske usluge (ESCO) za financiranje energetske obnove putem računa za energiju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

#### Reforma 5. (C4.R5): Jedinstvena kontaktna točka za obnovu

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje povezano s procesom obnove pružanjem pomoći građanima i poduzećima u pružanju informacija, tehničke pomoći i

savjeta o regulatornim, tehničkim i financijskim pitanjima povezanima s njihovim projektima za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Mjera se sastoji od početnog pilot-projekta i naknadnog uvođenja operativnih jedinstvenih kontaktnih točaka u svim regijama razine NUTS-3 u zemlji. Jedinstvene kontaktne točke uključuju sve potrebne informacije i usluge potrebne za energetska obnova.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

#### Reforma 6. (C4.R6): Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Cilj je te reforme smanjiti administrativno opterećenje za ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije u pogledu ugradnje, priključenja i rada.

Stupanjem na snagu pravnih akata: i. pojednostavniti postupke izdavanja dozvola za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; ii. omogućiti određivanje prioritarnih zona za kopnene vjetroelektrane; iii. pojednostavniti postupak za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastitu uporabu do 1 MW.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Reforma 7. (C4.R7): Oslobađanje potencijala tehnologija vodika te proizvodnje i opskrbe vodikom

Cilj je te reforme ukloniti ključne prepreke utvrđene u Nacionalnom planu za razvoj tehnologije vodika i provesti mjere potrebne za razvoj vrijednosnog lanca vodika.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### Ulaganje 4. (C4.I4): Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže

Cilj je tog ulaganja povećati prodor obnovljivih izvora energije, povećati fleksibilnost u operativnom upravljanju elektroenergetskim sustavom i njegovu praćenju te neto prekogranični prijenosni kapacitet na granicama s državama članicama (tj. Rumunjskom i Grčkom).

Ulaganje uključuje sveobuhvatan program za cjelokupnu digitalnu transformaciju sustava i procesa operatora elektroenergetskog sustava koji obuhvaća automatizirano upravljanje trafostanicama, nadogradnju sustava nadzorne kontrole i prikupljanja podataka (SCADA) uvođenjem daljinske sigurnosne kopije, proširenja i nadogradnje telekomunikacijske mreže.

Kao rezultat tih mjera moraju se ispuniti uvjeti za tehničku izvedivost sustava za prijenos električne energije kako bi se do 31. ožujka 2026. u elektroenergetski sustav integrirao kumulativni novi kapacitet proizvodnje iz obnovljivih izvora od 4 500 MW. Osim toga, kumulativno 1 200 MW dodatnog neto kapaciteta interkonekcije s Rumunjskom i Grčkom u usporedbi s postojećim raspoloživim kapacitetom stavlja se na raspolaganje na tržištu do 30. lipnja 2025.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

## Reforma 8. (C4.R8): Liberalizacija tržišta električne energije

Cilj je te reforme dovršiti liberalizaciju veleprodajnog tržišta električne energije i poboljšati tržište električne energije uravnoteženja. Reforma se sastoji od sljedećih elemenata:

- Liberalizacija veleprodajnog tržišta električne energije stupanjem na snagu pravnih akata kojima se ukida uloga javnog opskrbljivača za Nacionalnu Električesku Kompania EAD (NEK) i ukidaju kvote za uređeno tržište. Njome se zabranjuju i dugoročni ugovori, uključujući ugovore o kupnji energije, ili slične mjere s istim ili istovjetnim ciljem ili učinkom, osim onih za električnu energiju iz obnovljivih izvora ili sklopljene na burzi električne energije. Dugoročni ugovori o kupnji električne energije za Maritsu East 1 i Maritsa East 3 koji istječu 2024. odnosno 2026. ne produljuju se i/ili ne primaju nikakvu novu državnu potporu.
- Reforma tržišta električne energije uravnoteženja stupanjem na snagu pravnih akata kojima se osigurava sljedeće: i. rezervirani kapacitet za uravnoteženje sustava kupuje se po tržišnim uvjetima; ii. cijena opskrbljivača energijom uravnoteženja objavljuje se u roku od 30 minuta nakon unutardnevnog zatvaranja tržišta; iii. uvodi se jedinstvena cijena uravnoteženja za razdoblja bez aktivacije energije uravnoteženja; iv. uvodi se razdoblje obračuna odstupanja od 15 minuta; i v. ne određuju se gornje granice cijena električne energije uravnoteženja.

Povezivanje tržišta na tržištu dan unaprijed na granici s Rumunjskom i s Grčkom na unutardnevnom tržištu dovršava se do 31. prosinca 2021. odnosno 31. prosinca 2022.

#### Reforma 9. (C4.R9): Plan za klimatsku neutralnost

Cilj je reforme osigurati ažurirani strateški okvir za dekarbonizaciju gospodarstva. Reforma obuhvaća osnivanje Povjerenstva za energetska tranziciju kako bi se pripremili scenariji i preporuke za plan za klimatsku neutralnost. Vijeće ministara donosi odluku o planu za klimatsku neutralnost.

Povjerenstvo za energetska tranziciju osniva se na stručnoj razini uz široko sudjelovanje dionika kako bi se osiguralo stručno znanje, neovisnost i pluralizam. Komisija procjenjuje različite scenarije za postupno ukidanje ugljena/lignita, među ostalim za ubrzano postupno ukidanje. Izvješće o scenariju i preporuke objavljuju se. Izrađeni scenariji i preporuke uključuju korake za dovršetak postupnog ukidanja ugljena/lignita najkasnije do 2038.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

#### Reforma 10. (C4.R10): Dekarbonizacija energetskega sektora

Cilj je reforme smanjenje emisija ugljikova dioksida povezanih s proizvodnjom energije. Reformom se uvodi obvezujući cilj smanjenja emisija ugljikova dioksida povezanih s proizvodnjom električne energije za 40 % u odnosu na razine iz 2019. koje treba postići 2025. i zakonodavstvo o dekarbonizaciji, uključujući regulatornu gornju granicu za njihove emisije ugljikova dioksida koja se primjenjuje od 1. siječnja 2026.

Ukupne verificirane emisije za energetska sektor 2019. iznosile su 21182433 tona emisija ugljikova dioksida, među kojima su elektrane na lignit i ugljen iznosile 19437716 tona emisija ugljikova dioksida. Mjerom se do 31. prosinca 2025. smanjuju emisije ugljikova dioksida povezane s proizvodnjom električne energije iz elektrana na ugljen i lignit za najmanje 8455406 tona.

Smanjenje emisija ugljikova dioksida obuhvaća: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East i Toplofikacija Sliven.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 7. (C4.I7): Poticanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora

Cilj je ulaganja promicati proizvodnju obnovljive energije iz geotermalnih izvora izmjenom regulatornog okvira za geotermalnu energiju i pokretanjem internetskog geotermalnog alata.

Mjera uključuje stupanje na snagu pravnih akata kojima se uklanjaju ključne prepreke utvrđene u planu za razvoj geotermalne energije kao obnovljivog izvora energije i uređuje upotreba geotermalne energije. Osim toga, ulaganje se sastoji od pokretanja javno dostupnog geotermalnog internetskog alata.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Ulaganje 8. (C4.I8): Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)

Cilj je ulaganja omogućiti znatno povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u kombinaciji izvora energije te osigurati sigurnost, stabilnost i spremnost bugarskog elektroenergetskog sustava.

Ulaganje se sastoji od potpore za postavljanje i naručivanje nacionalne infrastrukture postrojenja za skladištenje električne energije na razini mreže s iskoristivim kapacitetom energije od 3 000 MWh. Provedba se provodi putem konkurentnih natječajnih postupaka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Reforma 11. (C4.R11). Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetsom sektoru

Cilj je reforme poboljšati transparentnost i konkurentnost poduzeća u državnom vlasništvu u energetsom sektoru. Mjera se sastoji od odvajanja vlasništva i kontrole unutar države dvaju operatora prijenosnih sustava za prirodni plin i električnu energiju (tj. Bulgartransaz EAD i ESO EAD) od korporativne strukture društva Bulgarian Energy Holding EAD.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. prosinca 2025.

#### Ulaganje 9. (C4.I9): Program subvencija – obnova stambenih zgrada

Ta se mjera sastoji od javnog ulaganja u program subvencija kako bi se potaknula ulaganja u energetska obnova stambenih zgrada. Program djeluje pružanjem subvencija privatnom sektoru. Na temelju ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost cilj je programa osigurati 259 milijuna EUR bespovratnih sredstava.

Programom upravlja Bugarska razvojna banka kao partner u provedbi.

Kako bi provele ulaganje u program, Bugarska i Bugarska razvojna banka potpisuju provedbeni sporazum koji uključuje sljedeći sadržaj:

1. Opis postupka donošenja odluka u okviru programa: Konačnu odluku o dodjeli programa donosi odbor za ulaganja ili drugo odgovarajuće jednakovrijedno tijelo, a odobrava se većinom glasova članova koji su neovisni o vladi.
2. Ključni zahtjevi povezane politike subvencija, koji uključuju:
  - a. Opis dodijeljenih subvencija i prihvatljivih krajnjih korisnika.
  - b. Zahtjev da sva ulaganja koja primaju potporu budu ekonomski održiva.
  - c. Zahtjev za poštovanje načela nenanošenja bitne štete kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Politika subvencija posebno isključuje sljedeći popis aktivnosti i

- imovine iz prihvatljivosti: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca<sup>47</sup>;
- ii. aktivnosti i imovine u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih 48 vrijednosti, iii. aktivnosti i imovina povezani s odlagalištima otpada, spalionicama<sup>49</sup> i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu<sup>50</sup>.
- d. Zahtjev da krajnji korisnici programa ne primaju financijska sredstva iz drugih instrumenata EU-a za pokrivanje istih troškova.
3. Iznos obuhvaćen programom, strukturu naknada za bugarsku razvojnu banku i zahtjev da se svi neiskorišteni prihodi od programa, među ostalim i nakon 2026., iskoriste u iste svrhe politike.
4. Zahtjevi u pogledu praćenja, revizije i kontrole, uključujući:
- Opis sustava praćenja partnera u provedbi za izvješćivanje o dodijeljenim subvencijama.
  - Opis postupaka partnera u provedbi kojima će se osigurati sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa.
  - Obvezu provjere prihvatljivosti svake operacije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u provedbenom sporazumu prije dodjele subvencije.
  - Obveza provođenja ex post revizija koje se temelje na procjeni rizika u skladu s revizijskim planom Bugarske razvojne banke. Tim se revizijama provjerava i. jesu li sustavi kontrole djelotvorni, uključujući otkrivanje prijevара, korupcije i sukoba interesa; i. usklađenost s načelom nenanošenja bitne štete, pravilima o državnim potporama; i iii. da se poštuje zahtjev da krajnji korisnici Programa nisu primili potporu iz drugih instrumenata Unije za pokrivanje istih troškova. Revizijama se također provjerava zakonitost transakcija i poštuju li se uvjeti primjenjivog provedbenog sporazuma.

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

---

<sup>47</sup>Osim za (a) imovinu i djelatnosti u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezanu infrastrukturu za prijenos i distribuciju, u kojoj se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i (b) djelatnosti i imovina iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

<sup>48</sup> Ako se djelatnošću koja se podupire postignu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zbog kojih to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

<sup>49</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

<sup>50</sup> To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

**D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
63	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ocjena nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost koju je objavila neovisna stručna skupina	Objava ocjene nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost na internetskim stranicama Ministarstva energetike				TROMJ ESEČJE	2022	Ocjenu nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost provodi neovisna stručna skupina koja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utvrditi prepreke ulaganjima u energetske učinkovitost;</li> <li>2. daje preporuke za izmjene nacionalnog regulatornog okvira;</li> <li>3. Utvrditi mogućnosti za strukturu Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju, posebno u pogledu vlasništva i upravljanja;</li> <li>4. Utvrditi moguće izvore za kapitalizaciju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju.</li> </ol>
64	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i njegovih potfondova te povezanog sekundarnog zakonodavstva.	Odredba svakog zakona u kojoj se navodi njegovo stupanje na snagu i odredba sekundarnog zakonodavstva				TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu zakona i povezanog sekundarnog zakonodavstva za osnivanje Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i njegovih podfondova. <p>Zakonom se utvrđuju struktura, upravljanje i pravila rada Fonda. Upravljanje je u skladu s relevantnim smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje, uključujući odabir i imenovanje upravitelja fonda i upravitelja potfondova transparentnim i otvorenim postupkom koji se temelji na zaslugama.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Operativna pravila uključuju strategiju ulaganja, provedbene mjere, financijske proizvode, krajnje primatelje, kombinaciju financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava, kao i prihvatljivih projekata, promicanje energetske učinkovitosti, uporabu obnovljivih izvora i smanjenje onečišćenja.
65	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Nacionalni fond za dekarbonizaciju i njegovi potfondovi u funkciji su	Potpisan ugovor između bugarske vlade i upravitelja fonda				TROMJ ESEČJE	2024	Sporazum između bugarske vlade i upravitelja Fonda sadržava: a. kriterije prihvatljivosti za ulaganja i krajnje korisnike; b. pojedinosti o pravilima upravljanja i fondovima, financijskoj poluzi, izvorima financiranja, uključujući privatne fondove, provedbenim mehanizmima, financijskim proizvodima, politici rizika i drugim relevantnim politikama.
66	C4.R3: Definicija „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ugroženih potrošača	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energiji i sekundarnog zakonodavstva koje se odnose na „energetsko siromaštvo”	Odredba Zakona o energiji o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o energiji i sekundarnog zakonodavstva				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama Zakona o energiji i naknadnim sekundarnim zakonodavstvom regulirat će se definicija „energetskog siromaštva” i definirati kriteriji za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ugroženih potrošača. Izmjenama se uzimaju u obzir kriteriji navedeni u Direktivi 2019/944: niski prihodi, visoki troškovi energije kao udio u

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										raspoloživim prihodima i niska energetska učinkovitost.
67	C4.R2: Olakšavanje ulaganja u energetska obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijima	Odredba Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijima u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjena i dopuna				TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijima: vlasnicima pojedinačnih lokacija u zgradama s više stanova olakšati donošenje odluka smanjenjem praga potrebnog za potporu obnovi zgrada. regulirati profesionalno upravljanje stvaranjem uvjeta za poboljšanje njegove kvalitete. olakšati podnošenje zahtjeva za kolektivne kredite kondominiju otvaranjem zajedničkog bankovnog računa na ime kondominija.
68	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih i nestambenih zgrada	Objava ministarske odluke o uspostavi sustava				TROMJ ESEČJE	2022	Program uključuje tri podmjere: a. podmjera 1.: Energetska obnova najmanje 2,15 milijuna m <sup>2</sup> ukupne bruto površine stambenih zgrada; b. podmjera 2.: Energetska obnova najmanje 354 nestambene javne zgrade; žalitelj c. podmjera 2. i 3. zajedno: Energetska obnova 524 nestambene zgrade Programom se osigurava najmanje 30 % uštede potražnje za primarnom energijom u usporedbi sa stanjem prije obnove i usklađenost s Tehničkim

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
69	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za energetske obnovu stambenih zgrada	Objava specifikacija poziva				TROMJ ESEČJE	2022	Poziv na podnošenje prijedloga objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i javnih radova, koje je nadležno tijelo za energetske obnovu stambenih zgrada. Poziv uključuje sljedeće dvije faze primjene: a. faza – otvoren za prijave sa 100 % financiranja bespovratnim sredstvima; b. faza – otvoren je za prijave s 80 % financiranja bespovratnim sredstvima i 20 % vlastitim financiranjem vlasnika stambenih nekretnina. Dvije faze primjene odvijaju se uzastopno, a ne paralelno.
70	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada  Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za energetske obnovu zgrada	Potpisani ugovori				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Potpisivanje ugovora od strane Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova te kolega.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	žalitelj  Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora									
71	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada – obnovljena stambena infrastruktura (bruto podna površina)		Obnovljena bruto površina poda stambenih zgrada (m <sup>2</sup> )	0	2,15 milijuna	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršetak energetske obnove višeobiteljskih stambenih zgrada. Obnovom se u prosjeku smanjuje potrošnja primarne energije za najmanje 30 %.
72	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade i podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama	Prekretnica	Pozivi na podnošenje prijedloga za energetske obnovu nestambenih zgrada	Objava specifikacija poziva za poziv 1 (javne zgrade) i poziv 2 (zgrade u proizvodnji, trgovini i uslugama)				TROMJ ESEČJE	2022	Ministarstvo regionalnog razvoja i javnih radova za energetske obnovu nestambenih zgrada objavit će sljedeća dva poziva na podnošenje prijedloga: a. poziv na podnošenje prijedloga za javne zgrade; b. poziv na podnošenje prijedloga za zgrade u području proizvodnje, trgovine i usluga.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	te zgrada iz turističkog sektora									
75	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade i podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora	Meta	Dovršena energetska obnova nestambenih zgrada – broj obnovljenih zgrada (podmjere 2. i 3.)		Broj	0	524	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršetak energetske obnove najmanje 524 nestambene zgrade, od kojih su najmanje 354 javne zgrade.  Obnovom se u prosjeku smanjuje potrošnja primarne energije za najmanje 30 %.
75a	C4.I9: Program subvencija – obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Provedbeni sporazum, pravni sporazumi potpisani s korisnicima, Ministarstvo je dovršilo ulaganje	Stupanje na snagu provedbenog sporazuma, Potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Stupanje na snagu Sporazuma o provedbi.  Bugarska razvojna banka sklapa pravne sporazume o subvencioniranju s krajnjim korisnicima u iznosu potrebnom za iskorištavanje 100 % sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost obuhvaćenih provedbenim sporazumom (uključujući naknade za upravljanje).

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Bugarska prenosi 272,9 milijuna EUR Bugarskoj razvojnoj banci.
76	C4.I2: Potpora kućanstvima za energiju iz obnovljivih izvora	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Objava ministarske odluke o uspostavi sustava				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Programom se financiraju kupnja solarnih tople vode u kućanstvu (DHW) ili fotonaponskih sustava „najbolje u razredu” do 10 kWp i osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
78	C4.I2: Potpora kućanstvima za energiju iz obnovljivih izvora	Meta	Broj kućanstava kojima je pružena pomoć koja ostvaruju korist od obnovljivih izvora energije		Broj	0	1 500	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Najmanje 1500 kućanstava s neučinkovitim izvorima topline na kruta goriva najbolje je ugradilo <b>solarne tople vode u kućanstvu (DHW) ili fotonaponske sustave.</b>
79	C4.I3: Potpora energetske učinkovitim sustavima ulične rasvjete	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava javne rasvjete (poziv 1)	Ugovori koje je Ministarstvo energetike potpisalo s uspješnim podnositeljima zahtjeva				TROMJ ESEČJE	2022	U ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava javne rasvjete navodi se da je potrebno postići smanjenje potrošnje primarne energije za najmanje 30 %.
81	C4.I3: Potpora energetske učinkovitim sustavima ulične rasvjete	Meta	Smanjenje potrošnje energije		Ušteda energije u megavatsatima (MWh) godišnje	0	120000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj se postiže smanjenjem potrošnje energije kao rezultatom obnove javne rasvjete, što se dokazuje energetske certifikatima. Količina uštedene energije utvrđuje se mjerenjem potrošnje prije i nakon provedbe mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.
82	C4.R4:	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o	Odredbe o stupanju na				ČETVR TO	2022	Pravni akosti omogućuju a način financiranja poboljšanja energetske

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Poticanje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s pomoću računa za energiju		poboljšanju energetske učinkovitosti u okviru modela poduzeća za energetske usluge (ESCO).	snagu pravnih akata				TROMJ ESEČJE		učinkovitosti koristeći račun za komunalne usluge kao sredstvo otplate. Mehanizmom se ne dopušta financiranje plinskih kotlova kao mogućnost zamjene sustava za grijanje nafte.
83	C4.R5: Jedinствена kontaktna točka za obnovu	Prekretnica	Uspostava pilot-mjesta „sve na jednom mjestu” za energetske obnovu	Jedinstveni kontaktni centar je operativan.				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Šest fizičkih pilot-sustava „sve na jednom mjestu” bit će operativno na regionalnoj osnovi radi pružanja savjeta i smanjenja administrativnog opterećenja za kućanstva i poduzeća. Jedinstvena kontaktna točka objedinjuje sve potrebne informacije i usluge potrebne za energetske obnovu, među ostalim o dostupnim izvorima financijske potpore EU-a.
84	C4.R5: Jedinствена kontaktna točka za obnovu	Meta	Uspostava fizičkih jedinstvenih kontaktnih točaka u svakoj regiji razine NUTS-3 (ili funkcionalnom području)		Broj	0	28	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Najmanje jedan fizički jedinstveni ured u svakoj regiji razine NUTS-3 mora biti operativan. Jedinstvena kontaktna točka objedinjuje sve potrebne informacije i usluge potrebne za energetske obnovu, među ostalim o dostupnim izvorima financijske potpore EU-a.
85	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Prekretnica	Potpisani ugovori ili početak radova na nadogradnji nacionalnih prijenosnih sustava	Ugovor/ugovori koje je potpisao ESO EAD ili početak radova				TROMJ ESEČJE	2022	Potpisivanje ugovora ili početak radova za nadogradnju nacionalnih prijenosnih sustava povezanih s uvođenjem sustava za automatizaciju podstanica (SAS) na 171 trafostanici s naponom od 110 kV.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
86	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Omogućeni tehnički uvjeti za integraciju novog proizvodnog kapaciteta od 2 500 MW iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u elektroenergetski sustav		Megavati (MW)	1 842	4 342	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Svi uvjeti i zahtjevi za tehničku izvedivost sustava za prijenos električne energije moraju biti ispunjeni kako bi se u elektroenergetski sustav integrirao najmanje 2 500 MW novog proizvodnog kapaciteta iz obnovljivih izvora u odnosu na razine iz 2020.
88	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Povećanje neto prekograničnog prijenosnog kapaciteta za 1200 MW		Megavati (MW)	1 400	2 600	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Najmanje 1200 MW dodatnog neto prekograničnog prijenosnog kapaciteta s Rumunjskom i Grčkom, u odnosu na razine iz 2020., stavlja se u pogon i stavlja na raspolaganje tržištu.
89	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Omogućeni tehnički uvjeti za integraciju dodatnih 2 000 MW iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u elektroenergetski sustav		Megavati (MW)	4 342	6 342	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Svi uvjeti i zahtjevi za tehničku izvedivost sustava za prijenos električne energije moraju biti ispunjeni kako bi se u elektroenergetski sustav integriralo dodatnih 2 000 MW radi kumulativnog novog postizanja kapaciteta proizvodnje od 4 500 MW u odnosu na razine iz 2020.
90	C4.R7: Oslobađanje potencijala tehnologija vodika te proizvodnje i opskrbe vodikom	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira kojima se provodi Nacionalni plan	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena zakonodavnog okvira				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira na temelju nacionalnog plana.  Izmjenama se uklanjaju ključne prepreke utvrđene u planu za razvoj tehnologije zelenog vodika i provode

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										mjere potrebne za razvoj vrijednosnog lanca zelenog vodika.
91	C4.R8: Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba pravnih akata o stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	<p>Pravni akti:</p> <p>1. liberalizirati veleprodajno tržište električne energije najkasnije do 1. srpnja 2025. do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ukidanje obveza u pogledu kvota za uređeno tržište i ukidanje uloge Nacionalne Električke Kompania EAD (NEK) kao javnog dobavljača,</li> <li>— zabrana dugoročnih ugovora, uključujući ugovore o kupnji energije, ili bilo kojih drugih sličnih sporazuma s istim ili istovjetnim ciljem ili učinkom, uz iznimku takvih ugovora o energiji iz obnovljivih izvora ili ugovora sklopljenih na burzi energije. Nakon isteka ili prijevremenog raskida postojećih ugovora o kupnji energije, elektrane koje su imale koristi od takvih ugovora ne primaju novu državnu potporu za potporu proizvodnji električne energije iz kamenog ugljena ili lignita;</li> </ul> <p>2. reformirati tržište električne energije uravnoteženja najkasnije do 31. prosinca 2024. osiguravanjem:</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kupnja rezerviranog kapaciteta za uravnoteženje sustava temelji se na tržištu;</li> <li>b. cijena energije uravnoteženja objavljuje se u roku od 30 minuta nakon unutardnevnog zatvaranja tržišta;</li> <li>c. uvodi se jedinstvena cijena uravnoteženja za razdoblja bez aktivacije energije uravnoteženja;</li> <li>d. uvodi se razdoblje obračuna odstupanja od 15 minuta;</li> <li>e. ne određuju se gornje granice cijena električne energije uravnoteženja.</li> </ul>
92	C4.R8: Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Integracija tržišta električne energije	Završetak povezivanja tržišta električne energije dan unaprijed i unutardnevnog tržišta električne energije s Rumunjskom i Grčkom				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	<p>Povezivanje tržišta električne energije za dan unaprijed s Rumunjskom mora biti dovršeno i u funkciji do 31. prosinca 2021.</p> <p>Unutardnevno povezivanje tržišta električne energije s Grčkom mora biti dovršeno i u funkciji do 31. prosinca 2022.</p>
93	C4.R11: Poboljšanje korporativnog upravljanja	Prekretnica	Razdvajanje vlasništva i kontrole unutar države operatora	Osnovani zasebni korporativni subjekti u				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Operatori prijenosnih sustava Bulgartransgaz i ESO dijele se iz korporativne strukture društva

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	poduzećima u državnom vlasništvu u energetsom sektoru		prijenosnih sustava Bulgartransgaz EAD i ESO EAD	javnom vlasništvu						<p>Bulgarian Energy Holding. Osnivaju se kao zasebna javna poduzeća. Kako bi se osigurala brza provedba, Ministarstvo energetike priprema i donosi akcijski plan o postupku razdvajanja najkasnije do 31. prosinca 2022.</p> <p>Novi subjekti organiziraju se kao poduzeća u državnom vlasništvu u pravnom obliku trgovačkih društava uz potpuno poštovanje zakona o korporativnom upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu (Zakon o javnim poduzećima br. 79/2019).</p>
95	C4.R6: Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	<p>Pravni akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pojednostavniti postupke izdavanja dozvola za postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. uvođenje rokova za izdavanje dozvola kako bi se osiguralo da postupak priključenja na mrežu ne traje dulje od šest mjeseci.</li> <li>b. uvođenje postupaka odgovornosti u slučaju</li> </ol> </li> </ol>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>kašnjenja operatora distribucijskih i prijenosnih sustava u izdavanju dozvola za priključenje na mrežu.</p> <p>2. omogućiti određivanje prioriternih zona za kopnene vjetroelektrane.</p> <p>3. pojednostavniti postupak izdavanja dozvola za solarne fotonaponske instalacije za vlastitu upotrebu do 1 MW:</p> <p>a. uvođenje režima obavješćivanja za priključivanje na mrežu bez potrebe za izdavanjem mišljenja operatora distribucijskog sustava.</p> <p>b. postupno ukidanje obveza prijavljivanja trošarine za vlastitu proizvodnju i registracije trošarinskog skladišta.</p>
96	C4.R6: Poticanje proizvodnje električne energije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata	Odredba pravnih akata o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Stupanje na snagu pravnih akata kojima se:</p> <p>1. uvesti regulatorni okvir i okvir potpore za ulaganja u energiju iz</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	iz obnovljivih izvora									obnovljivih izvora na moru, uključujući, ali ne ograničavajući se na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. posebno planiranje na moru s namjenskim „glavnim” područjima na kojima bi odobalne vjetroelektrane bile u skladu sa zakonodavstvom o okolišu; žalitelj</li> <li>b. plan razvoja mreže za obalno područje.</li> </ul> 2. olakšati razvoj vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora i zajednica obnovljive energije.
97	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora (RESTORE)	Prekretnica	Izmjena nacionalnog zakonodavnog okvira za potporu brzom uvođenju skladištenja električne energije	Zakonska odredba o stupanju izmjena na snagu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama relevantnog primarnog ili sekundarnog zakonodavstva uklanjaju se prepreke, uvodi poseban regulatorni okvir i okvir potpore za izgradnju, priključivanje i rad postrojenja za skladištenje električne energije.
104	C4.R6: Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Meta	Ukupni pušteni novi proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora		Megavati (MW)	0	3 500	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Najmanje 3 500 MW dodatnog kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ( vjetar i solarna energija) u usporedbi s razinama instaliranog kapaciteta ( vjetar i solarna

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			(energija vjetra i solarna energija)							energija) iz 2022. stavlja se u pogon i spaja na mrežu.
105	C4.I7: Poticanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o uporabi obnovljive energije iz geotermalnih izvora	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Pravni akti: 1. ukloniti ključne prepreke utvrđene u planu za razvoj geotermalne energije kao obnovljivog izvora energije; 2. osigurati da ne dođe do onečišćenja podzemnih i vodnih površina, kako u studijama geotermalne energije tako i tijekom rada postrojenja; 3. regulirati upotrebu geotermalne energije kao resursa.
106	C4.I7: Poticanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Geotermalni internetski alat	Pokretanje internetskog alata Geothermal				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Alat omogućuje korisnicima da izračunaju ujednačeni trošak geotermalne topline na temelju geografske lokacije i toplinskih značajki.  Alat se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva energetike i javno je dostupan.
113	C4.R9: Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke Vlade o osnivanju Povjerenstva za tranziciju na zelenu energiju	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu Odluke Vlade i osnivanju Povjerenstva za zelenu energiju				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Odlukom Vlade osniva se Komisija i daje joj se mandat za pripremu scenarija i preporuka za plan za klimatsku neutralnost.  Komisija se osniva na stručnoj razini uz široko sudjelovanje dionika kako bi se

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>osiguralo stručno znanje, neovisnost i pluralizam.</p> <p>Izvešće o scenariju i preporuke upućuju se vladi i objavljuju.</p> <p>Izrađeni scenariji i preporuke uključuju korake za dovršetak postupnog ukidanja ugljena/lignita što je prije moguće, a najkasnije do 2038.</p> <p>Očekuje se da će izrada scenarija i izvješća doprinijeti pravodobnom dovršetku teritorijalnih planova za pravednu tranziciju za rudarske regije.</p> <p>Komisija procjenjuje različite scenarije za postupno ukidanje ugljena/lignita, među ostalim za ubrzano postupno ukidanje koje treba dovršiti do 2030., u skladu s usporedivim susjednim državama članicama.</p>
114	C4.R9: Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Donošenje odluke Vijeća ministara o planu za klimatsku neutralnost	Donesena Odluka Vijeća ministara				TROMJ ESEČJE	2022	<p>Vijeće ministara donosi odluku o planu za klimatsku neutralnost.</p> <p>U planu se utvrđuje konačni rok za postupno ukidanje ugljena/lignita najkasnije do 2038., kako je utvrđeno u jednom od scenarija koje je u svojem izvješću sa scenarijima i preporukama izradilo Povjerenstvo za energetska tranziciju.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
115	C4.R10: Dekarbonizacija energetskog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi gornja granica emisija CO2 za elektrane na lignit i ugljen	Odredba zakona o stupanju na snagu nije primjenjivo				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuju pravila za proizvodnju električne energije iz ugljena ili lignita. Zakonom se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>uključiti zabranu izgradnje i upravljanja novim postrojenjima za proizvodnju električne energije iz kamenog ugljena ili lignita; žalitelj</li> <li><b>odrediti</b> ukupno ograničenje ukupne godišnje količine emisija ugljikova dioksida (CO2) zabilježene u Registru emisija Unije (ETS EU-a) za postojeće elektrane na ugljen i lignit („kapacitet emisija”). Kapacitet za emisije primjenjuje se od 1. siječnja 2026. Pričuvom za emisije osigurava se da godišnje emisije svih elektrana na lignit i ugljen, kako su navedene u opisu mjere, ne premašuju 10983000 tona CO2 dok se ne dovrši postupno ukidanje ugljena i lignita. Godišnje ograničenje emisija primjenjuje se kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Granična vrijednost emisija od 10983000 tona CO2 2026. primjenjuje se na emisije CO2 u 2026.;</li> </ul> </li> </ol>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Granična vrijednost emisija od 10983000 tona CO2 2027. primjenjuje se na prosječne emisije CO2 2026. i 2027.;</li> <li>- Od 2028. granična vrijednost emisija od 10983000 tona CO2 primjenjuje se na prosječne emisije CO2 tijekom trogodišnjeg razdoblja koje obuhvaća relevantnu godinu i dvije prethodne godine.</li> </ul> <p>Godišnje emisije CO2 izračunavaju se u skladu s godišnjim ciklusom za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u okviru ETS-a EU-a kako je predviđeno Direktivom o ETS-u 2003/87/EZ.</p>
120	C4.R10: Dekarbonizacija energetskog sektora	Meta	Smanjenje emisija ugljikova dioksida iz energetskog sektora		Tone CO2	19 438 000	10 983 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Emisije ugljikova dioksida iz svih elektrana na ugljen ili lignit smanjuju se 2025. za najmanje 8455000 tona u odnosu na razine iz 2019.</p> <p>Smanjenje se izračunava upotrebom godišnjih verificiranih emisija ugljikova dioksida za proizvodnju električne energije iz ugljena i lignita kako su zabilježene u Registru emisija Unije</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										(EU ETS) kojim upravlja Europska komisija.  Smanjenje se mjeri razlikom između zbroja svih verificiranih emisija ugljikova dioksida iz izvora energije na ugljen ili lignit za 2025. i zbroja svih verificiranih emisija ugljikova dioksida iz ugljena i lignita za proizvodnju električne energije za 2019.
122	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj baterijskih sustava za pohranu na razini mreže	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Potpisivanje ugovora za razvoj baterijskih sustava za pohranu na razini mreže od najmanje 3 000 MWh energetskog kapaciteta nakon konkurentnog natječajnog postupka.  Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
125	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Meta	Skladištenje električne energije		Megavatsati (MWh)	0	3 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Puštanje u pogon 3 000 MW iskoristivog kapaciteta sustava za skladištenje električne energije.



## **E. SASTAVNICA 5: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST**

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost osigurati učinkovito upravljanje nacionalnom ekološkom mrežom u cilju zaštite i obnove ekosustava i prirodnih staništa i vrsta od europske i nacionalne važnosti.

### **E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C5.R1): Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000**

Cilj je mjere izgraditi djelotvorne upravljačke strukture mreže Natura 2000.

Mjera se sastoji od zakonodavnih promjena kojima se uspostavljaju strukture za upravljanje mrežom Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj razini i uvode zahtjevi za izradu planova upravljanja mrežom. Zakonodavnim izmjenama uvodi se i zahtjev da se svim zaštićenim područjima upravlja na temelju planskih dokumenata u kojima se utvrđuju ciljevi i mjere očuvanja specifični za određeno područje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.

### **E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
126	C5.R1: Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000	Prekretnica	Izmjene Zakona o biološkoj raznolikosti	Stupanje na snagu.				TROMJESEČJE	2022	Izmjene i dopune Akta o biološkoj raznolikosti: uvođenje zahtjeva za stvaranje struktura za upravljanje mrežom Natura 2000 na nacionalnoj i regionalnoj razini i razvoj planova upravljanja mrežom. Izmjenama se uvodi i zahtjev da se svim zaštićenim područjima upravlja na temelju planskih dokumenata u kojima se utvrđuju ciljevi i mjere očuvanja specifični za određeno područje.

## **F. SASTAVNICA 6: ODRŽIVA POLJOPRIVREDA**

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati održivo upravljanje i konkurentnost bugarskog poljoprivrednog sektora u kontekstu zelene tranzicije.

Komponenta doprinosi provedbi preporuka za pojedinu zemlju za 2019. i 2020. u kojima se preporučuje usmjeravanje politika ulaganja i ulaganja na zelenu tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

### **F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C6.R1): Ažuriranje strateškog okvira poljoprivrednog sektora**

Cilj je mjere prilagoditi strateški okvir bugarskog poljoprivrednog sektora kako bi bio usklađen s obvezama te zemlje koje proizlaze iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja i europskog zelenog plana.

Mjera se sastoji od donošenja nacionalnog akcijskog programa kojim se doprinosi ciljevima strategije „od polja do stola” do 2030. (na primjer, promicanje zelenih ulaganja, održivo upravljanje prirodnim resursima (vodom, tlom, zrakom), prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje). Programom se utvrđuje okvir za upravljanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa u području poljoprivrede.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### **Ulaganje 1. (C6.I1): Fond za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede**

Cilj je mjere pridonijeti rješavanju pitanja koja ometaju konkurentnost i održivost bugarskog poljoprivrednog sektora te ubrzati prilagodbu tog sektora klimatskim promjenama, ekologizaciju njegove proizvodnje i digitalnu transformaciju.

Mjera se sastoji od uspostave fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede. Fond pruža potporu poljoprivrednicima za provedbu aktivnosti kojima se osigurava zaštita okoliša i ublažavanje klimatskih promjena, uvode inovativne proizvodne i digitalne tehnologije, tehnologije poljoprivredne proizvodnje i organizacije, automatizacija radnih procesa i skraćivanje lanaca opskrbe. Fondom se promiču ulaganja u dva potprograma: 1. tehnološka i ekološka modernizacija; 2) centri za pripremu za stavljanje na tržište i skladištenje voća i povrća.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

Konkretno, poziv na podnošenje prijedloga u okviru Fonda uključuje kriterije odabira kojima se osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) projekata koji se podupiru upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 2 (C6.I2): Digitalizacija procesa od polja do stola

Cilj je mjere olakšati automatiziranu razmjenu podataka između uprave i poljoprivrednika kako bi se osigurao učinkovitiji i ujednačeniji protok podataka i izbjegla potreba za održavanjem suvišnih formata dokumenata.

Mjera se sastoji od uspostave centraliziranog elektroničkog informacijskog sustava za poljoprivredu s nekoliko modula koji omogućuju: 1. Upotrebu sredstava za zaštitu bilja i gnojiva digitalizacijom očevidnika za njihovu upotrebu; 2. kontrola primjene antimikrobnih veterinarsko-medicinskih proizvoda; 3. sljedivost od primarne proizvodnje do konačne potrošnje na temelju jedinstvenog identifikatora radi informiranja potrošača i poticanja proizvodnje kvalitetne i cjenovno pristupačne hrane; 4) osposobljavanje putem interneta, uključujući sadržaj modula osposobljavanja i savjetovanje poljoprivrednika. Mjera uključuje i uspostavu komunikacijske mreže senzora polja i kiše kako bi se pružile informacije o vlažnosti tla, temperaturi zraka i tla te padalinama.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

## F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
131	C6.R1: Ažuriranje strateškog okvira poljoprivrednog sektora	Prekretnica	Donošenje nacionalnog akcijskog programa kojim se doprinosi ciljevima strategije „od polja do stola” do 2030.	Donošenje u Vijeću ministara				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Nacionalnim akcijskim programom kojim se doprinosi ciljevima strategije „od polja do stola” do 2030. utvrđuje se okvir za upravljanje okolišem i prirodnim resursima te njihovu zaštitu u području poljoprivrede. Cilj je programa promicati zelena ulaganja, održivo upravljanje prirodnim resursima (vodom, tlom, zrakom), prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Program djelovanja popraćen je uspostavom namjenskog mehanizma za praćenje njegove provedbe i izvješćivanje o njoj.
133	C6.I1: Fond za promicanje tehnološke i	Prekretnica	Dodjela sporazuma o dodjeli	Komunikacija o dodjeli ugovora o dodjeli				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Obavješćivanje o dodjeli sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	ekološke tranzicije poljoprivrede		bespovratnih sredstava za potporu u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede	bespovratnih sredstava za potporu u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede.						<p>okviru dvaju potprograma Fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tehnološka i ekološka modernizacija</li> <li>— centri za pripremu za stavljanje na tržište i skladištenje voća i povrća.</li> </ul> <p>U odgovarajućim pozivima na podnošenje prijedloga osigurava se usklađenost projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.</p>
134	C6.11: Fond za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede	Meta	Broj dovršenih projekata		Broj	0	1 700	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Dovršeno je najmanje 1700 projekata.

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
135	C6.I2: Digitalizacija procesa od polja do stola	Prekretnica	Dodjela ugovora za softverska rješenja za elektronički informacijski sustav za poljoprivredni sektor i komunikacijsku mrežu senzora na terenu i kiše.	Priopćavanje nagrada Ministarstva poljoprivrede				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Ugovorom se predviđa razvoj softverskih rješenja za olakšavanje integracije administrativnih informacijskih sustava u jedinstvenu platformu za automatiziranu razmjenu podataka između uprave i poljoprivrednika te uspostava komunikacijske mreže senzora na terenu i kiše kako bi se pružile informacije o vlažnosti tla, temperaturi zraka i tla te padalinama. Platforma razvijena u okviru ugovora uključuje sljedeće module koji 1. omogućuju upotrebu sredstava za zaštitu bilja i gnojiva digitalizacijom očevidnika za njihovu upotrebu; 2. kontrola primjene antimikrobnih veterinarsko-medicinskih proizvoda; 3. sljedivost

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										od primarne proizvodnje do konačne potrošnje; 4) osposobljavanje putem interneta, uključujući sadržaj modula osposobljavanja i savjetovanje poljoprivrednika.
136	C6.I2: Digitalizacija procesa od polja do stola	Prekretnica	Završetak i isporuka operativnog 1) elektroničkog poljoprivrednog informacijskog sustava i 2) komunikacijske mreže senzora na terenu i kiše	Izdavanje preuzimanje potvrde javnog naručitelja kojima se potvrđuje da su elektronički poljoprivredni informacijski sustav i komunikacijska mreža senzora na terenu i kiše u funkciji.				ČETVRT O TROMJES EČJE	2025	Elektronički poljoprivredni informacijski sustav i komunikacijska mreža senzora na terenu i kiše uključuju module i funkcionalnosti utvrđene u ključnoj etapi 135.

## **G. SASTAVNI DIO 7.: DIGITALNA POVEZIVOST**

Ta komponenta bugarskog plana za oporavak i otpornost sadržava mjere čiji je cilj izgradnja moderne i sigurne digitalne infrastrukture i maksimalno povećanje pristupa internetskim uslugama za građane, poduzeća, javne uprave i institucije, posebno u ruralnim i udaljenim područjima.

Ulaganja uključena u ovu komponentu odnose se na opsežno uvođenje digitalne infrastrukture i izgradnju, razvoj i optimizaciju digitalnog sustava TETRA i radijske relejne mreže.

Reformama uključenima u ovu komponentu nastoji se doprinijeti razvoju i provedbi djelotvornog političkog i regulatornog okvira, učinkovitoj uporabi radiofrekvencijskog spektra za razvoj 5G mreža i usluga te stvaranju povoljnog ulagačkog okruženja.

Komponentom se podupire provedba preporuka Vijeća za pojedine zemlje iz 2019. i 2020. te će se izravno ili neizravno doprinijeti rješavanju aspekata preporuka za pojedinu zemlju za 2019. i 2020. Konkretno, reforme i ulaganja uključeni u ovu komponentu pridonose jačanju „zapošljivosti jačanjem digitalnih vještina” (4. preporuka Hrvatskoj iz 2019.), poboljšanju pristupa radu na daljinu i promicanju digitalnih vještina i jednakog pristupa obrazovanju (2. preporuka za Hrvatsku iz 2020.) te usmjeravanju ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju (3. preporuka za Hrvatsku iz 2020.), smanjenju administrativnog opterećenja za poduzeća poboljšanjem djelotvornosti javne uprave i jačanju digitalne uprave (4. preporuka za Hrvatsku iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

### **G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 2. (C7.R2): Učinkovita uporaba radiofrekvencijskog spektra**

Cilj je reforme odgovoriti na izazove pripravnosti za 5G i promicati ubrzano uvođenje 5G mreža. Predviđene su sljedeće aktivnosti:

- Smanjenje naknada za spektar, koje su na snazi od 1. siječnja 2021. (iznos jednokratne naknade smanjen je za 50 %, a godišnja naknada za uporabu spektra za 35 %);
- Ubrzani postupak dodjele spektra u pojasevima 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz i 26 GHz.

Provedba ove mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### **Reforma 3. (C7.R3): Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja**

Reformom se nastoje provesti ključne preporuke iz zajedničkog paketa mjera Unije za

povezivost<sup>51</sup>te se njome:

- Pojednostavniti postupke izdavanja dozvola za izgradnju, održavanje, opremu i/ili poboljšanje radijskih prijenosnih sustava, kao i njihovu zamjenu ili dovršetak sastavljanjem ili rastavljanjem elemenata radijskog prijenosnog sustava;
- Proširiti pravo pristupa postojećoj fizičkoj infrastrukturi pod kontrolom tijela javnog sektora na komercijalne operatore ako oni nemaju interes za izgradnju takvih mreža ili bi smatrali da je zajedničko korištenje prilika za smanjenje njihovih troškova ulaganja;

Provedba ove mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2021.

### **Ulaganje 1. (C7.I1): Opsežno uvođenje digitalne infrastrukture**

Mjere u okviru ovog ulaganja usmjerene su na:

- Razvoj državne okosnice (Jedinstvena mreža elektroničkih komunikacija države – „SECN”) povećanjem njezina kapaciteta prijenosa i osiguravanjem povezivosti sa svim općinskim centrima, kao i provide ultrabrzim internetom za sveučilišta i istraživačke organizacije.
- Podupirati uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima.

#### ***Stup A – razvoj državne okosnice mreže povećanjem njezina prijenosnog kapaciteta i osiguravanjem povezanosti sa svim općinskim centrima***

Mjerama u okviru ovog stupa nadogradit će se SECN javne uprave. Pristupni čvorovi (PoP-Point-of-Presence), dio državne mreže, izgrađeni u 185 općinskih centara, pružateljima usluga od javnog interesa omogućuju pristup širokopojasnom internetu i/ili prijenosu podataka na pristupnim točkama radi pružanja elektroničkih usluga građanima i poduzećima. Osim toga, određenim korisnicima kao što su sveučilišta i istraživačke organizacije koji se moraju povezati s europskom znanstvenom mrežom GEANT mora biti moguće osigurati brzinu do 100 Gbps.

#### ***Stup B – Jačanje povezivosti u nedovoljno pokrivenim područjima***

Aktivnostima u okviru stupa B podupire se uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta u nedovoljno pokrivenim područjima. Mjerom se omogućuje da 350000 osoba ima pristup uslugama koje se temelje na mrežama vrlo velikog kapaciteta koje pruža infrastruktura koja nije povezana s tehnologijom.

Provedba tih mjera mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

---

<sup>51</sup> [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=75185](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

## **Ulaganje 2. (C7.I2): Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos**

Ovom će se mjerom postići nacionalna pokrivenost sustavom TETRA Ministarstva unutarnjih poslova, povećati broj pretplatnika sustava iz svih državnih institucija te poboljšati kapacitet i kvaliteta usluga. Predviđena radijska pokrivenost komunikacijskim sustavom TETRA doseže 90 % za prijenosne radio terminale TETRA i 95 % za mobilne radio terminale TETRA na državnom području Bugarske.

Sustav TETRA upotrebljava se kao jedinstveni radiokomunikacijski sustav kako bi se osiguralo komunikacijsko okruženje za upravljanje, interakciju i koordinaciju u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao i druge vladine strukture odgovorne za sprečavanje kriznih nesreća, katastrofa i pitanja nacionalne sigurnosti.

Provedba ove mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

### **G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
137	C7.R2: Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Stupanje na snagu Uredbe o smanjenju naknada za spektar	Odredba Uredbe Vijeća ministara o stupanju na snagu smanjenja naknada za spektar				TROMJ ESEČJE	2021	Uredbom Vijeća ministara utvrđuje se smanjenje jednokratne naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra za 50 % i smanjenje godišnje naknade za korištenje spektra za 35 %. To se odnosi na naknade na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama koje naplaćuje Komisija za regulaciju komunikacija.
138	C7.R2: Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Obavijest o dodjeli prava korištenja operatorima u pojasu 26 GHz	Obavijest o dodjeli				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Obavijest o dodjeli prava korištenja operatorima u pojasu 26 GHz.
139	C7.R2: Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Obavijest o dodjeli prava uporabe operatorima u frekvencijskim pojasevima 700 MHz i 800 MHz	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Obavijest o dodjeli prava uporabe operatorima u frekvencijskim pojasevima 700 MHz i 800 MHz. Postupak obuhvaća barem kapacitet 3x2x10 MHz u frekvencijskom pojasu 700 MHz i kapacitet 3x2x10 MHz u frekvencijskom pojasu 800 MHz, podložno uspostavi sanitarnih zona oko vojnih zračnih luka. Relevantna državna tijela i mobilni operateri dogovaraju i potvrđuju kapacitet za vojnu uporabu i sanitarne zone. Svaki od tri mobilna operatera u Bugarskoj ima uzlaznu i silaznu

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										vezu 10 + 10 MHz u pojasu 700 MHz i 800 MHz.
140	C7.R3: Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih promjena za provedbu preporuka u okviru paketa instrumenata za povezivost	Odredba Zakona o prostornom planiranju i Odluke Vijeća ministara 558 o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2020	Zakonodavnim izmjenama osigurava se sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Građevinska dozvola nije potrebna za održavanje, opremu i/ili poboljšanje elemenata radijskih prijenosnih sustava, kao ni za njihovu zamjenu;</li> <li>- Slobodan kapacitet svjetlovodnih mreža pod kontrolom tijela javnog sektora može se osigurati za korištenje komercijalnim operatorima;</li> <li>- Projekti infrastrukture financirani javnim sredstvima moraju prema zadanim postavkama projektirati zaštitne cijevi i kableske kovčege na način koji je otvoren za sve operatore.</li> </ul>
146	C7.I1: Opsežno uvođenje digitalne infrastrukture	Meta	Razvoj državne okosnice mreže		Broj	0	1 709	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Uz primjenu te ciljne vrijednosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 pružatelja usluga od općeg interesa ima pristup pristupnim točkama 1 Gbps;</li> <li>- 300 pružatelja usluga od općeg interesa ima pristup pristupnim točkama od 10 Gbps;</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 sveučilišta i znanstveni instituti imaju pristup pristupnim točkama od 200 Gbps s pristupom pristupniku mreže GEANT na bugarskoj akademiji znanosti;</li> <li>- 185 općina ima pristupne čvorove (PoP-Point-of-Presence), dio državne mreže, priključene na lokacije za agregiranje ili prethodno agregiranje preko 2x40 Gbps ili 2x100 Gbps uzlaznih poveznica.</li> </ul>
147	C7.I1: Opsežno uvođenje digitalne infrastrukture	Meta	Stanovništvo s pristupom mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN)		Broj	0	350 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj omogućuje da dodatnih 350000 osoba ima pristup uslugama koje se temelje na mrežama vrlo velikog kapaciteta koje pruža infrastruktura koja nije povezana s tehnologijom. u nedovoljno pokrivenim područjima.
148	C7.I2: Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Prekretnica	Dodjela ugovora za razvoj sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	<p>Postupci javne nabave provode se putem otvorenog i konkurentnog natječaja.</p> <p>Provode se dva postupka javne nabave sa sljedećim temama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i mikrovalne mreže kojom upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, potrebnih za</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										njegovu izgradnju kao jedinstvenog radiokomunikacijskog sustava za osiguravanje komunikacijskog okruženja za upravljanje, interakciju i koordinaciju državnih jedinica; - Isporuka terminalnih uređaja i opreme potrebnih za dodavanje 14000 pretplatnika iz svih državnih institucija u mrežu TETRA.
149	C7.I2: Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Meta	Isporučeni uređaji i oprema za krajnje korisnike		Broj	20 000	34 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Uređaji i softver krajnjeg korisnika dostavljaju se za povezivanje radijskih terminala TETRA za potrebe svih državnih institucija za rad u sustavu TETRA. Uređaji krajnjih korisnika upotrebljavaju se za dodavanje novih pretplatnika iz državnih institucija. Polazna vrijednost od 20, 000 odnosi se na broj terminala/uređaja za krajnje korisnike isporučenih do prve polovine 2022.
150	C7.I2: Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Meta	Puštene su u rad nove stacionarne, kompaktne i pokretne bazne postaje		Broj	0	109	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Nove stacionarne, kompaktne i pokretne bazne stanice prema TETRA standardu ili jednakovrijednom standardu stavljaju se u rad i integriraju u postojeći digitalni stanični

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										radijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

## **H. SASTAVNICA 8: ODRŽIVI PROMET**

Glavni je cilj komponente poboljšati održivost prometnog sektora reformom cestovnog i željezničkog sektora, promicanjem vozila s nultim emisijama, poboljšanjem sigurnosti na cestama i ulaganjem u željeznice, intermodalni prijevoz i održivu gradsku mobilnost. To uključuje ulaganja u modernizaciju i digitalizaciju željeznica, nova željeznička vozila s nultim emisijama i čisti javni prijevoz. Očekuje se da će komponenta pridonijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji te uravnoteženijem teritorijalnom rastu.

Očekuje se da će reforme i ulaganja u okviru komponente 8. o održivom prometu pridonijeti provedbi preporuka za Bugarsku iz 2019. i 2020. o potrebi usmjerenja ulaganja u održivi promet.

Ne očekuje se da će se nijednom mjerom u ovoj komponenti nanijeti bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera utvrđenih u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

### **H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### Reforma 1. (C8.R1): Strateški okvir za promet

Cilj je reforme poboljšati održivost prometa ažuriranjem nacionalnog strateškog okvira u skladu s Nacionalnim razvojnim programom za Bugarsku 2030. i definiranjem posebnih ciljeva za njegovu provedbu.

Ta reforma uključuje sljedeće podmjere kao glavna područja djelovanja:

#### 1.1. Kombinirani prijevoz

Nacionalni plan razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030. razvit će se s glavnim ciljem provedbe politike za poticanje i podupiranje preusmjerenja tereta na ekološki prihvatljivije načine prijevoza. Plan uključuje paket ciljanih mjera za promicanje održivijeg prijevoza koji manje zagađuje okoliš, koji obuhvaća (1) organizacijske i administrativne probleme, (2) operativna pitanja i potporu uslugi i (3) poboljšanje infrastrukture, uključujući terminalnu opremu.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2022.

#### 1.2. Željeznički sektor

Reformom se doprinosi provedbi prioriteta željezničkog prometa utvrđenih u Nacionalnom razvojnom programu za Bugarsku do 2030. i njegovim trogodišnjim akcijskim planovima.

Cilj je reforme postići bolju kvalitetu, širu pokrivenost i korištenje usluga željezničkog prijevoza putnika.

Reforma uključuje preispitivanje postojećih ugovora o javnim uslugama (PSC) za pružanje usluga željezničkog prijevoza putnika, uključujući procjenu tržišta na kojoj se temelji opseg obveza pružanja javnih usluga, i natječaje za ugovore o javnim uslugama koji istječu u razdoblju od 2021. do drugog tromjesečja 2026. u okviru pravednog, nediskriminirajućeg i konkurentnog postupka dodjele u skladu s tada primjenjivim pravnim okvirom EU-a. To se posebno odnosi na usluge putničkog željezničkog prijevoza čiji će novi ugovor o obavljanju javnih usluga biti potpisan do 31. prosinca 2024. nakon pravednog, otvorenog i nediskriminirajućeg konkurentnog postupka dodjele.

Reforma mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Reforma 2. (C8.R2): Sigurnost u cestovnom prometu

Cilj je reforme poboljšanje sigurnosti na cestama i smanjenje broja žrtava prometnih nesreća jer Bugarska ima jednu od najviših stopa smrtnih slučajeva na cestama u EU-u.

Reforma uključuje uspostavu konceptualnog okvira za novo upravljanje sigurnošću na cestama u jedinstvenom integriranom strateškom dokumentu za razdoblje 2021. 2030. i provedbu prvog akcijskog plana do 30. lipnja 2023.

Reforma dovodi do uklanjanja najmanje 50 % ukupnog broja crnih točaka/žarišnih točaka sigurnosti na cestama i očekuje se da će dovesti do smanjenja broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda u nesrećama povezanim sa sigurnošću na cestama za 30 % do 2025. (u usporedbi s 2019.).

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Reforma 3. (C8.R3): Održiva gradska mobilnost

Cilj je reforme promicati održivu gradsku mobilnost upotrebom planova održive gradske mobilnosti koji su integrirani u teritorijalne strategije za razvoj regija planiranja NUTS 2 (Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku) i integrirani u razvojne općinske planove, kao i ocjenjivanje njihove provedbe. To će dovesti i do toga da 20 općina s odobrenim planovima održive gradske mobilnosti prima potporu kupnjom čistih vozila javnog gradskog prijevoza s nulnim emisijama i postavljanjem infrastrukture za punjenje.

Reforma mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Reforma 4. (C8.R4): Integrirani javni prijevoz

Cilj je reforme doprinijeti boljoj integraciji javnog prijevoza i time povećati kvalitetu, povezanost, pouzdanost i učinkovitost pruženih usluga prijevoza.

Reforma uključuje analizu sustava javnog prijevoza i reviziju postojećeg regulatornog okvira. Na temelju rezultata donijet će se novi Zakon o javnom prijevozu kojim će se utvrditi jasan regulatorni okvir kojim se definira javni prijevoz te odgovornosti i obveze subjekata koji ga obavljaju. Njime će se također stvoriti pravni okvir za uvođenje jedinstvenog sustava

izdavanja prometnih karata najkasnije do prvog tromjesečja 2026. i jedinstvenog integriranog sustava prijevoza kojim se nastoji poboljšati učinkovitost javnog prijevoza u Bugarskoj.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Reforma 5. (C8.R5): Električna mobilnost

Cilj je reformi potaknuti razvoj prometa s nultom i niskom stopom emisija u Bugarskoj stvaranjem zona s niskom razinom emisija u najvećim i najonečišćenijim gradovima, pružanjem poticaja za vozila s nultim emisijama i razvojem široke mreže infrastrukture za alternativna goriva (postaje za električno punjenje).

Konkretno, reformom će se uvesti novi zakonodavni okvir za promicanje uvođenja infrastrukture za električno punjenje i vozila s nultim emisijama te ograničavanje upotrebe vozila koja najviše onečišćuju.

Uključuje zakonodavne mjere za promicanje mobilnosti s nultom stopom emisija. Uključuje poticaje i regulatorne promjene za izgradnju infrastrukture postaja za punjenje električnih vozila i poticaje za povećanje broja električnih vozila s nultim emisijama (koje nabavljaju javni subjekti i koja kupuju/unajmljuju/u vlasništvu privatnih subjekata ili pojedinaca) u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, kao što su programi odlaganja za vozila koja najviše onečišćuju (EURO 3 i manje) i prilagodba poreza na vlasništvo/registraciju na temelju razina emisija. Reforma će dovesti i do ugradnje 5000 mjesta za punjenje električnom energijom, uključujući brze, u cijeloj Bugarskoj i do ukupnog broja od 30000 vozila s nultim emisijama (novih ili rabljenih automobila) registriranih u Bugarskoj, kao i do uvođenja zona s niskim emisijama u najveće i najonečišćenije gradove u toj zemlji.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 1. (C8.I1): Željeznička vozila

Ulaganje uključuje nabavu novih vlakova u vlasništvu bugarske države koje na temelju ugovora o javnim uslugama (PSC) obavljaju odabrani poduzetnici kao prijevoznici: 32 interoperabilne električne motorne jedinice s nultim emisijama najveće brzine 160 km/h opremljene Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) za prigradski i srednji javni željeznički prijevoz putnika i devet daljinski upravljanih baterijskih lokomotiva.

Ulaganje mora biti dovršeno do 31. kolovoza 2026.

#### Ulaganje 5. (C8.I5): Sigurnost u cestovnom prometu

Cilj je ulaganja poboljšati aktivnosti upravljanja sigurnošću na cestama na nacionalnim i općinskim cestama. Provode se postupci nadzora sigurnosti na cestama na razini cijele mreže kako bi se omogućili ciljani inspekcijski pregledi sigurnosti na cestama i poduzele izravne korektivne mjere.

Prvo, uključuje nabavu specijalizirane opreme za procjenu stanja cestovne sigurnosti cesta (kao što su površinska izvedba i njihovo funkcionalno stanje). Drugo, uključuje razvoj i integraciju softverskih aplikacija za upravljanje aktivnostima sigurnosti na cestama i određivanje prioriteta za te aktivnosti, kao i uspostavu nacionalnog elektroničkog sustava za izvješćivanje i obradu signala povezanih sa sigurnošću cestovne infrastrukture.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 6. Linija podzemne željeznice u Sofiji 3

Ulaganje se odnosi na izgradnju dionice pruge 3 podzemne željeznice u Sofiji ukupne duljine 3 km i s tri postaje, čime će se osigurati čista, brza i učinkovita usluga javnog prijevoza za putnike s intermodalnim vezama.

Ulaganjem će se od 2026. u prosjeku omogućiti prijevoz od 7,6 milijuna putnika godišnje.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 7. (C8.I7): Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti

Cilj je ulaganja poduprijeti mjere održive gradske mobilnosti u okviru pilot-programa.

Uključuje 68 vozila javnog prijevoza s nultim emisijama (gradska i međugradska), 27 električnih punionica za vozila javnog prijevoza, razvoj inteligentnih prometnih sustava i integrirana digitalna rješenja za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti javnog prijevoza, kao i infrastrukturu za sigurnu gradsku mobilnost usmjerenu na nezaštićene sudionike u cestovnom prometu – pješake i bicikliste.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 8. (C8.I8): Oprema za praćenje ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih pruga

Cilj je ulaganja stavljanje u pogon opreme i vagona za praćenje ili održavanje kolosijeka i nadzemnih željezničkih pruga.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 9. (C8.I9): Obnova željezničke infrastrukture

Cilj je ulaganja obnoviti željezničke pruge, nadzemne pruge i postaje bugarske željezničke mreže. Sastoji se od obnove 54 kilometra željezničkih kolosijeka i nadzemnih mreža te obnove triju željezničkih postaja.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 10 (C8.I10). Nova željeznička vozila za podzemnu željeznicu u Sofiji

Cilj je ulaganja osigurati i pustiti u promet osam novih vlakova podzemne željeznice.

Ulaganje mora biti dovršeno do 31. kolovoza 2026.

## **H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
161	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Stupanje na snagu Nacionalnog plana razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030.	Stupanje na snagu plana uz odobrenje vlade				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Nacionalni plan razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030. stupa na snagu odobrenjem Vijeća ministara. Nacionalnim planom za razvoj kombiniranog prijevoza u Republici Bugarskoj do 2030. potiče se i olakšava prelazak na ekološki prihvatljivije načine prijevoza – željeznički prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnicama i pomorski prijevoz – te se postiže održiviji učinak prometa koji manje zagađuje okoliš s jasnim akcijskim planom koji uključuje ciljeve, resurse i vremenski okvir do 2030.
162	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu	Završena neovisna revizija				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Tijela odgovorna za ulaganja u promet, kao što su Nacionalno poduzeće za željezničku infrastrukturu (NRIC), Agencija za cestovnu infrastrukturu, zajedno s Ministarstvom prometa i komunikacija, podliježu neovisnoj reviziji njihovih organizacijskih, administrativnih i tehničkih kapaciteta za provedbu upravljanja i koordinacije, natječajnih postupaka, financijskog upravljanja, praćenja te unutarnje kontrole kvalitete i izvješćivanja. Revizija uključuje definiciju organizacije, koordinacije, podjele odgovornosti i resursa (količina i profil osoblja, drugi tehnički resursi) potrebnih za pripremu i provedbu projekata mreže TEN-T s obzirom na cilj dovršetka osnovne mreže TEN-T do 2030.
163	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim	Mjere za izgradnju kapaciteta za provedbu nakon				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2025	Kako bi se podržao i ubrzao razvoj mreže TEN-T, na nacionalnoj razini provode se ciljne mjere za jačanje kapaciteta odgovornih tijela, kao što su Nacionalno poduzeće za željezničku

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu	neovisne revizije						<p>infrastrukturu (NRIC), Agencija za cestovnu infrastrukturu, zajedno s Ministarstvom prometa i komunikacija, za upravljanje projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu s obzirom na cilj dovršetka osnovne mreže TEN-T do 2030. Donesene mjere za izgradnju kapaciteta temelje se na rezultatima neovisne revizije i uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodjeljivanje odgovarajućeg broja kvalificiranog osoblja (kako je navedeno u reviziji) odabranog na temelju transparentnog i natjecateljskog postupka namijenjenog pripremi i provedbi projekata mreže TEN-T;</li> <li>• definiranje jasnog mandata svakog odgovornog subjekta kako bi se osigurala provedba srednjoročnih i dugoročnih planova učinkovitosti i njihova dobra koordinacija s drugim subjektima;</li> <li>• metode i postupci za osiguravanje kontinuiteta u upravljanju ulaganjima i prijenosu znanja kako bi se ojačalo institucionalno pamćenje.</li> </ul>
164	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Željeznice procjena tržišta na kojoj se temelji opseg obveze obavljanja javnih usluga na temelju novog ugovora o javnim	Objava procjene tržišta na internetskim stranicama Ministarstva prometa				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Prije osmišljavanja natječajnog postupka za novo sklapanje ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu iz ključne etape 165. nacionalno nadležno tijelo provjerava opseg obveze obavljanja javnih usluga za novi ugovor o javnim uslugama (PSC) primjenom trodijelnog takozvanog „testa SNCM” koji proizlazi iz sudske prakse Općeg suda Europske unije (procjena potražnje, procjena usluga koje bi mogli pružati operateri s

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza							otvorenim pristupom/komercijalni operateri, procjena može li se za postizanje ciljeva politike upotrijebiti mjera kojom se manje narušava tržišno natjecanje od dodjele ugovora o javnim uslugama) s ciljem osiguravanja odgovarajućeg prostora za potencijalne usluge otvorenog pristupa/komercijalne usluge u skladu s PSC-om (npr. u slučaju da na bugarskoj željezničkoj mreži postoje profitabilne željezničke usluge).
165	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Novi ugovor o javnim uslugama (PSC) za usluge javnog željezničkog prijevoza	Objava odluke o dodjeli				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Novi ugovor o javnim uslugama za pružanje usluga javnog željezničkog prijevoza u Bugarskoj sklapa se na temelju pravednog, nediskriminirajućeg i konkurentnog postupka dodjele. Novi ugovor o javnim uslugama predviđa njegovo stupanje na snagu najkasnije 13. prosinca 2026.</p> <p>Pri izradi ponude uzimaju se u obzir rezultati procjene tržišta uključene u ključnu etapu 164. Ponuda se dijeli na više grupa.</p> <p>Željeznička vozila koja prometuju u okviru ugovora o javnim uslugama i koja su u vlasništvu trenutnog operatora prodaju se sljedećem operateru po tržišnoj cijeni, isključujući/ne uključujući primljenu potporu.</p> <p>Novi ugovor posebno uključuje sljedeće odredbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijevoznici su obvezni vratiti željeznička vozila vlasniku u stanju u kojem su ona primljena, uzimajući u obzir uobičajenu stopu amortizacije, kako bi ih država mogla dostaviti sljedećem operateru javne usluge.</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- Pri izračunu naknade prijevoznicima u obzir se uzima javno financiranje vozila tijekom njihova cijeloga gospodarskog korisnog vijeka trajanja.
169	C8.R2: Sigurnost u cestovnom prometu	Prekretnica	Nova strategija za sigurnost na cestama i njezin akcijski plan	Donošenje od strane vlade				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2020	<p>Nacionalna strategija za sigurnost na cestama u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. – 2030. i Akcijski plan (2021. – 2023.) stupaju na snagu.</p> <p>Nova strategija za sigurnost na cestama uključuje sljedeće ciljeve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• smanjenje broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda uzrokovanih prometnim nesrećama za 50 % do 2030. u odnosu na polaznu vrijednost iz 2019., u skladu s okvirom strategije EU-a za ceste i vizijom nulte stope;</li> <li>• integrirano upravljanje svim pitanjima sigurnosti na cestama – temeljita koordinacija relevantnih institucija i poboljšanje administrativnih kapaciteta za upravljanje sigurnošću na cestama (na temelju studija, analize, procjene potreba, određivanja prioriteta i planiranja, praćenja, evaluacije i izvješćivanja);</li> <li>• društvena odgovornost i promjene u ponašanju sudionika u cestovnom prometu;</li> <li>• potpora izvršavanju zakonodavstva, djelotvorno sprečavanje kršenja pravila o sigurnosti na cestama i povećanje sankcija za prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama;</li> <li>• povećanje sigurnosti vozila;</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>zaštita nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, npr. pješaka i biciklista;</li> <li>poboljšanje odgovora nakon nesreće na cestama.</li> </ul>
170	C8.R2: Sigurnost u cestovnom prometu	Prekretnica	Provedba akcijskog plana za sigurnost na cestama	Objava izvješća o napretku s provedenim mjerama				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Niz ključnih aktivnosti provodi se u okviru akcijskog plana nacionalne strategije za sigurnost na cestama iz ključne etape 169. To uključuje godišnje planiranje, provedbu i izvješćivanje o mjerama predviđenima Strategijom za poboljšanje sigurnosti na cestama na nacionalnoj, regionalnoj i općinskoj razini.</p> <p>Taj postupak koordinira i prati Državna agencija za sigurnost na cestama, a provedba se sažima u godišnjem izvješću o sigurnosti na cestama.</p> <p>Uvodi se obveza redovitog praćenja postupaka procjene sigurnosti na cestama na razini cijele mreže u smislu planiranja, provedbe ciljanih inspekcijskih pregleda sigurnosti na cestama i poduzimanja izravnih korektivnih mjera.</p>
172	C8.R2: Sigurnost u cestovnom prometu	Meta	Smanjenje broja žrtava prometnih nesreća i broja žarišnih točaka za sigurnost na cestama/crnih točaka		Postotno smanjenje u odnosu na 2019. (%)	0	30	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Godišnji broj žrtava (smrta i teških ozljeda) uzrokovanih prometnim nesrećama od 2019. (osnovni podaci) do 2025. smanjuje se za 30 %.</p> <p>Podatke u zbirnom obliku dostavlja Državna agencija za sigurnost cestovnog prometa.</p> <p>Osim toga, postignuto je smanjenje od 50 % postotka žarišnih točaka/crnih točaka sigurnosti na cestama u Bugarskoj između kraja 2019. i kraja 2025. (izvor podataka:</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Ministarstvo unutarnjih poslova) i popis crnih točaka podijeljen s Komisijom.
173	C8.R3: Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Integracija održive gradske mobilnosti u teritorijalne strategije i planiranje razvoja	Stupanje na snagu integriranih teritorijalnih strategija i integriranih planova razvoja općina				TROMJ ESEČJE	2022	<p>Ključna etapa odnosi se na pripremu i stupanje na snagu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirane teritorijalne strategije za razvoj regija planiranja NUTS 2 (Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku) uz uključivanje elemenata održive gradske mobilnosti</li> <li>Integrirani općinski planovi razvoja</li> </ul> <p>Integrirane teritorijalne strategije regija za planiranje razine NUTS 2 definiraju razvojne ciljeve i prioritete svake od šest regija za planiranje, kao i mjere potrebne za njihovu provedbu. Integrirane teritorijalne strategije uključuju elemente za planiranje održive gradske mobilnosti na regionalnoj razini.</p> <p>Osim toga, planovi održive gradske mobilnosti općina moraju biti dio integriranih planova općinskog razvoja ili ih općine pojedinačno donose i objavljuju.</p>
174	C8.R3: Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Evaluacija provedbe planova održive gradske mobilnosti	Objava evaluacije u sredini programskog razdoblja				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Evaluacijom se ocjenjuje stanje provedbe integriranih općinskih planova razvoja i njihovih planova održive gradske mobilnosti iz ključne etape 173. Također procjenjuje upotrijebljene resurse te sadržava stečena iskustva i preporuke.</p> <p>Provedba planova održive gradske mobilnosti ocjenjuje se u okviru evaluacije integriranih planova urbanog razvoja u sredini programskog razdoblja i sadržava podatke o</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										tome koliko općina provodi planove održive gradske mobilnosti.
175	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Analiza sustava javnog prijevoza i revizija njegova regulatornog okvira	Objava analize od strane nadležnog tijela				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Ključna etapa odnosi se na analizu sustava javnog prijevoza u Bugarskoj radi pružanja informacija vladinom prijedlogu novog Zakona o javnom prijevozu iz ključne etape 176. Analizom se utvrđuju problemi u sustavu javnog prijevoza i predlažu upravne ili zakonodavne mjere.</p> <p>Uključuje analizu dobrih praksi iz drugih država članica EU-a i priprema se uz savjetovanje s predstavnicima uprave, poduzeća, nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva u području javnog prijevoza putnika.</p>
176	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Novi regulatorni okvir za javni prijevoz	Stupanje na snagu novog Zakona o javnom prijevozu				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Stupa na snagu novo zakonodavstvo kojim se uređuju dodjela, upravljanje i upravljanje javnim prijevozom s ciljem njegova uključivanja u jedinstveni nacionalni sustav prijevoza. Novim zakonom uzimaju se u obzir rezultati analize iz ključne etape 175.</p> <p>Novim zakonodavstvom uspostavlja se jasan regulatorni okvir kojim se definiraju javni prijevoz, pravni subjekti koji ga naručuju i obavljaju, njihove odgovornosti i obveze, uključujući načela i pravila za njihov rad, postupak naručivanja i koordinaciju u pružanju usluga prijevoza.</p> <p>Novim zakonodavstvom predviđa se sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kvantitativna i kvalitativna obilježja povezana s obavljanjem usluge javnog prijevoza putnika na državnom području</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>zemlje, koja obuhvaća sve vrste javnog prijevoza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prava i odgovornosti javnih naručitelja, prijevoznika i putnika;</li> <li>- jedinstvena pravila za prijevoz putnika u javnom prijevozu kao jedinstveni sustav, s integriranim nacionalnim sustavom prijevoza i jedinstvenim standardom kvalitete prijevoza;</li> <li>- pravni okvir za uvođenje, najkasnije do prvog tromjesečja 2026., jedinstvene karte i jedinstvenog integriranog sustava prijevoza koji obuhvaća komplementarne linije kojima se upravlja svim vrstama prijevoza;</li> <li>- sustav financiranja za očuvanje i održavanje javne infrastrukture kojim se internaliziraju troškovi zaštite okoliša.</li> </ul>
177	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Uvođenje usluge jedinstvene karte za javni prijevoz	Uvođenje na tržište				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Jedinstvena karta iz ključne etape 176 uvodi se za javnost. Karta omogućuje svakoj osobi koja putuje u Bugarskoj kupnju jedne putne isprave za sve vrste javnog prijevoza u unaprijed određenom vremenskom razdoblju.
178	C8.R5: Električna mobilnost	Prekretnica	Zakon o promicanju električne mobilnosti	Stupanje na snagu.				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Zakonom se omogućuje i potiče proširenje infrastrukture stanica za punjenje električnih vozila u Bugarskoj. Zakon uključuje, na primjer, sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojednostavnjenje postupaka za priključivanje punionica na elektroenergetsku mrežu i postupaka izgradnje takvih postaja,</li> <li>- obvezu općina da osiguraju lokacije punjača na najmanje dva parkirna mjesta;</li> <li>- poticaj električnim komunalnim poduzećima da omoguće jednostavan pristup elektroenergetskoj mreži;</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>- uvođenje povlaštenih financijskih instrumenata za mala i srednja poduzeća koja ulažu u izgradnju infrastrukture za električno punjenje i upravljanje njome.</p> <p>Zakonom se uvode i poticaji za uvođenje električnih vozila te on mora biti u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uključujući namjenske mjere, primjerice subvencije za vozila s nultim emisijama i diferencijaciju poreza na registraciju/vlasništva ovisno o razini emisija.</p>
180	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Nova javno dostupna mjesta za punjenje		Broj	340	5 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Stanice za punjenje električnom energijom koje se sastoje od jedne ili više stanica za punjenje na određenoj lokaciji moraju biti postavljene i u funkciji u Bugarskoj.</p> <p>Postaje za punjenje javno su dostupne 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.</p> <p>Nove postaje za punjenje uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najmanje 15 postaja za brzo punjenje smještenih u čvorištima autocesta na mreži TEN-T s 1 – 2 MW istosmjerne struje</li> <li>- najmanje 200 postaja za brzo punjenje, s minimalnom izlaznom snagom od 50 kW, izgrađeno je u međugradskoj cestovnoj mreži i gradovima.</li> </ul>
181	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Zone s niskim emisijama		Broj	0	3	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Zone s niskim emisijama uvode se u centre najmanje triju od sljedećih gradova: Sofija, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse i Stara Zagora. Ulazak i promet automobila koji najviše</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										onečišćuju (s emisijskim normama EURO 3 ili nižima) zabranjuje se u te zone.
182	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Registrirana vozila s nultim i niskim emisijama		Broj	2 500	15 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Nova ili korištena vozila s nultim i niskim emisijama (tj. električna vozila i vozila s pogonom na vodik, uključujući hibridna vozila na punjenje) (M1 – osobni automobili, N1 – laka gospodarska vozila; Teška vozila N2 i N3 na temelju normi Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu registriraju se u Bugarskoj do sredine 2024. Polazna vrijednost odnosi se na broj tih vozila registriranih krajem 2020. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja službene podatke Europskom opservatoriju za alternativna goriva za potrebe praćenja.
183	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Registrirana vozila s nultim i niskim emisijama		Broj	15 000	30 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nova ili rabljena vozila s nultim i niskim emisijama (električna vozila i vozila na vodik, uključujući hibridna vozila na punjenje) (M1 – osobni automobili, N1 – laka gospodarska vozila; Teška vozila N2 i N3 na temelju normi Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu registriraju se u Bugarskoj do sredine 2026. Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja službene podatke Europskom opservatoriju za alternativna goriva za potrebe praćenja.
184	C8.I1: Željeznička vozila	Prekretnica	Ugovor/ugovori o opskrbi novim željezničkim vozilima s nultim emisijama za prigradski i	Potpisivanje ugovora nakon otvorenog i konkurentnog natječaja				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Ugovori se potpisuju nakon otvorenih, javnih i nediskriminirajućih konkurentnih ponuda za kupnju:  — 12 električnih motornih vozila (EMU-ova) s najmanjim kapacitetom od 200 sjedala za putnički promet u prigradskom prijevozu i

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			srednji prijevoz te ranžirne lokomotive							<p>prijevozu na srednjim udaljenostima najveće brzine od 160 km/h, opremljenih ERTMS opremom u vozilu;</p> <p>20 jednodijelnih električnih višestrukih vlakova s nultim emisijama s kapacitetom od najmanje 300 sjedala za regionalni (prigradski) prijevoz najveće brzine od 160 km/h, opremljeni ERTMS-om u vozilu;</p> <p>— 9 baterijskih lokomotiva digitalnog daljinskog upravljanja.</p> <p>Nova željeznička vozila moraju imati nultu stopu emisija u skladu s načelom nenanošenja bitne štete.</p> <p>Bugarsko Ministarstvo prometa i komunikacija postaje vlasnik kompozicija vlakova (odnosno EMU-a i baterijskih lokomotiva). Vlasništvo nije prenosivo na odabranog željezničkog prijevoznika na temelju ugovora o obvezi obavljanja javnih usluga. Željeznički prijevoznik kao prijevoznik postaje samo privremeni korisnik/posjednik.</p>
186	C8.II: Željeznička vozila	Meta	Nova željeznička vozila s nultim emisijama		Broj	0	41	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Ciljna vrijednost odnosi se na nova željeznička vozila u okviru ugovora iz ključnih etapa 184.:</p> <p>— Proizvodi se 12 električnih motornih vozila (EMU-ova) s najmanjim kapacitetom od 200 sjedala za putnički promet u prigradskom prijevozu i prijevozu na srednjim udaljenostima najveće brzine od 160 km/h, opremljenih ERTMS-om u vozilu.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Mora biti u funkciji najmanje jedna električna višestruka jedinica.</p> <p>Proizvodi se 20 jednodijelnih električnih višestrukih vlakova s nultim emisijama s kapacitetom od najmanje 300 sjedala za regionalni (prigradski) prijevoz najveće brzine od 160 km/h, opremljeni opremom ERTMS-a u vozilu. Mora biti u funkciji najmanje jedna električna višestruka jedinica.</p> <p>— Rade 9 baterijske lokomotive digitalnog daljinskog upravljanja.</p> <p>Nova željeznička vozila moraju imati nultu stopu emisija u skladu s načelom nenanošenja bitne štete.</p> <p>Nova željeznička vozila u vlasništvu nadležnog tijela besplatno se stavljaju na raspolaganje operaterima željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga sklopljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007.</p> <p>Prijevoznici su obvezni vratiti željeznička vozila vlasniku u stanju u kojem su ona primljena, uzimajući u obzir uobičajenu stopu amortizacije, kako bi ga bugarska država mogla dostaviti sljedećem operateru javne usluge.</p>
197	C8.15: Sigurnost u cestovnom prometu	Meta	Softverska aplikacija i specijalizirana vozila za bolje upravljanje		Broj	0	34	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Mjere za opremu i infrastrukturu uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 27 novih višenamjenskih modularnih specijaliziranih vozila,</li> <li>— Dva nova specijalizirana vozila za automatiziranu kontrolu prometa,</li> </ul>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			sigurnošću na cestama, uključujući procjenu cestovne infrastrukture i istraživanje o sigurnosti na cestama							<p>—2 nova specijalizirana vozila u obliku mobilnog laboratorija za procjenu stanja sigurnosti na cestama, kao što su učinkovitost površine ceste i funkcionalnog stanja;</p> <p>— Dvije nove softverske aplikacije za 1. upravljanje, planiranje i određivanje prioriteta (razvoj i održavanje infrastrukture) na (nacionalnim i općinskim) cestama, 2. nacionalni elektronički sustav za izvješćivanje, prijenos i obradu signala povezanih sa sigurnošću cestovne infrastrukture.</p> <p>— Jedno istraživanje o sigurnosti na cestama od 13 000 km cesta u Bugarskoj radi procjene tehničkog stanja cestovne infrastrukture i njezine sigurnosti. Procjenom stanja cestovne mreže utvrđuju se najkritičnije dionice na kojima bi se moglo postići najveće poboljšanje sigurnosti.</p> <p>U skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu” vozila moraju biti vozila s nultim emisijama (električni/vodik) ili imati emisije iz ispušne cijevi ispod 50 g CO<sub>2</sub>/km ili, za vozila za posebne namjene, ako ne postoji alternativa s nultim emisijama, vozila koja se kupuju moraju predstavljati najbolje dostupne razine okolišne učinkovitosti u tom sektoru.</p> <p>Sva predviđena vozila i softverske aplikacije Državna agencija za sigurnost na cestama, Agencija za cestovnu infrastrukturu ili općine upotrebljavaju isključivo za praćenje sigurnosti na cestama i održavanje cesta.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
199	C8.16: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Prekretnica	Ugovori o izgradnji novih dionica pruge 3 podzemne željeznice u Sofiji nakon otvorenog i konkurentnog natječaja	Potpisivanje ugovora o građevinskim radovima		0		DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	<p>Ugovori za liniju 3 podzemne željeznice u Sofiji potpisuju se nakon otvorenog, javnog i konkurentnog natječaja.</p> <p>Ugovori uključuju izgradnju 3 km linija podzemne željeznice i 3 postaje na novoj dionici pruge Hadzhi Dimitar – Levski.</p> <p>Ugovorima se predviđa čista infrastruktura za gradski prijevoz za upravljanje željezničkim vozilima s nultim emisijama, stoga tu infrastrukturu upotrebljavaju isključivo željeznička vozila s nultim emisijama.</p>
200	C8.16: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Napredak u dovršetku izgradnje novih dionica linije podzemne željeznice 3 u Sofiji		Postotak (%) radova s dovršenom izgradnjom za novu liniju 3	0	60	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Napredak u dovršetku građevinskih radova na novoj dionici linije podzemne željeznice 3 u Sofiji u pogledu pruge 3 km i 3 postaje mora dosegnuti 60 % (potvrđeno izvješćem o nadzoru).</p>
201	C8.16: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Nova dionica linije podzemne željeznice 3 u Sofiji		Broj km nove pruge i novih postaja u uporabi	0	3/3	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Građevinski radovi na novoj liniji podzemne željeznice u Sofiji 3 moraju biti dovršeni, a nova dionica linije podzemne željeznice u Sofiji 3 za ukupnu duljinu od 3 km i tri nova kolodvora bit će puštena u rad.</p> <p>Ulaganje se sastoji od nove dionice podzemne željeznice 3 Hadzhi Dimitar – Levski ima godišnji kapacitet od 7,6 milijuna putnika.</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
201a	C8.I10 Nova željeznička vozila za podzemnu željeznicu u Sofiji	Meta	Isporuka i puštanje u promet vlakova podzemne željeznice za podzemnu željeznicu u Sofiji		Broj	0	8	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Osam novih vlakova podzemne željeznice mora se isporučiti i pustiti u promet
202	C8.I7: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti	Prekretnica	Ugovori za nova vozila javnog prijevoza s nultim emisijama	Potpisivanje ugovora o opskrbi novim vozilima javnog prijevoza s nultim emisijama u skladu s postupcima javne nabave				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Ugovori za isporuku 68 novih vozila s nultim emisijama za gradski i međugradski javni prijevoz potpisuju se nakon otvorenog i konkurentnog natječaja.</p> <p>Ugovori obuhvaćaju opskrbu vozilima s nultim emisijama (autobusima i/ili trolejbusima) definiranim u skladu s Direktivom (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetske učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu.</p> <p>Isporučena vozila moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u skladu s tehničkim smjernicama nenanošenja bitne štete:</p> <p>(a) autobusi „niske donjeg dijela” (kategorije M2 i M3) – samo električni i punjivi hibridni.</p> <p>(b) autobusi „visokopodne” (kategorije M2 i M3) – svi autobusi koji ispunjavaju zahtjeve u pogledu emisija za teška vozila (Euro VI).</p>
203	C8.I7: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj	Meta	Nova vozila s nultim emisijama i punionice za		Broj vozila i punionica u pogonu	0	95	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nova vozila s nultim emisijama (autobusi i/ili trolejbusi) navedena u ključnoj etapi 202 za gradski i međugradski javni prijevoz kupuju se i stavljaju u promet. Osim toga, 27 punionica za vozila javnog prijevoza (električna energija

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	gradskoj mobilnosti		vozila javnog prijevoza							<p>i/ili vodik) mora biti izgrađeno na javnim mjestima i u funkciji.</p> <p>Prihvatljivi korisnici za vozila s nultim emisijama i postaje za punjenje partnerstva su gradskih općina i prijevoznika javnog prijevoza koji posluju na područjima izvan glavnog grada i u slabije razvijenim regijama – na području 40 većih gradskih općina, osim deset najvećih, od 2021.</p> <p>Ruralne općine također su prihvatljive kao pridruženi projektni partneri.</p> <p>Kriteriji odabira uključuju:</p> <p>a) postojanje utvrđenih projekata/prioriteta u integriranim planovima općinskog razvoja i integriranim strategijama teritorijalnog razvoja za regije NUTS 2;</p> <p>b) usklađenost s planovima održive gradske mobilnosti (integriranim u integrirane općinske planove razvoja ili ažuriranim u skladu s njima).</p> <p>Odabire se najmanje jedan projekt na području svake od šest regija – razina NUTS 2.</p>
206	C8.17: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti	Prekretnica	Infrastruktura za sigurnu gradsku mobilnost usmjerena na nezaštićene sudionike u cestovnom prometu – pješake i bicikliste	Uvedene su nove infrastrukturne mjere za sigurnost u cestovnom prometu za pješake i bicikliste				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Uvode se nove infrastrukturne mjere za poboljšanje sigurnosti nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu – pješaka i biciklista u gradskim područjima.</p> <p>Infrastruktura uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rasvjeta 258 pješačkih staza;</li> <li>- izgradnja biciklističke infrastrukture duljine 26 km.</li> </ul> <p>Kriteriji za odabir lokacije uključuju sljedeće:</p>

Sljedeći br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
206a	C8.18: Oprema za praćenje ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih pruga	Meta	Puštanje opreme u rad		Jedinice opreme i broj nadogradnje	0	44	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stanje sigurnosti na cestama u relevantnim općinama (iz aspekta infrastrukture za zaštitu nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu) i procijenjeni učinak u smislu poboljšanja sigurnosti na cestama (smrtni slučajevi, smanjenje teških ozljeda);</li> <li>- postojanje utvrđenih projekata/prioriteta u integriranim planovima općinskog razvoja i integriranim strategijama teritorijalnog razvoja za regije NUTS 2;</li> <li>- usklađenost s planovima održive gradske mobilnosti (integriranim u integrirane općinske planove razvoja ili ažuriranim u skladu s njima).</li> </ul> <p>U uporabi će biti najmanje 40 jedinica opreme i 4 vagona. Nadogradit će se najmanje 20 strojeva.</p> <p>U skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu” strojevi moraju biti bez emisija (električni/vodik) ili imati emisije iz ispušne cijevi ispod 50 g CO<sub>2</sub>/km ili, za vozila posebne namjene, ako ne postoji alternativa s nulnim emisijama, strojevi koji se kupuju moraju predstavljati najbolje dostupne razine okolišne učinkovitosti u tom sektoru.</p>
206.b	C8.19: Obnova željezničke infrastrukture	Meta	Obnova željezničkih pruga i nadzemnih pruga		Km željezničkih pruga i nadzemnih pruga	0	66.2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Obnavlja se 51,7 km željezničkih pruga i nadzemnih pruga smještenih na proširenoj osnovnoj mreži TEN-T. Osim toga, obnavlja se raspored kolosijeka na četiri željezničke postaje na osnovnoj i proširenoj osnovnoj mreži TEN-T ukupne duljine 14,5 km.</p>



## **I. SASTAVNICA 9.: LOKALNI RAZVOJ**

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost utvrditi okvir za poboljšanje konkurentnosti i održivog razvoja regija u zemlji te promicati lokalni razvoj. Komponenta je usmjerena i na upravljanje vodama, što je važan aspekt zelene tranzicije.

Komponenta doprinosi provedbi preporuka za pojedinu zemlju za 2019. i 2020. u kojima se preporučuje uzimanje u obzir regionalnih razlika i usmjeravanje na vodnu infrastrukturu, a posebno na okolišnu infrastrukturu (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

### **I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C9.R1): Novi regionalni pristup uz izravno uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje europskim fondovima i instrumentima**

Cilj je mjere promicati izravno sudjelovanje lokalnih zajednica u svakoj regiji zemlje u upravljanju sredstvima EU-a. Očekuje se da će se time potaknuti osjećaj odgovornosti na lokalnoj razini i povećati učinkovitost politike ciljanim rješavanjem lokalno utvrđenih potreba.

Mjera se sastoji od zakonodavnih promjena kojima se jača uloga regionalnih i lokalnih vlasti u pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih strategija i projekata koji se financiraju sredstvima EU-a.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.

#### **Reforma 2. (C9.R2): Nastavak reforme vodnog sektora**

Cilj je mjere optimizirati regulatorni okvir za vodoopskrbu i kanalizaciju.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

## I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratnih financijskih sredstava

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
207	C9.R1: Novi regionalni pristup uz izravno uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje europskim fondovima i instrumentima	Prekretnica	Izmjene regulatorni okvir kad je riječ o upravljanju financijskih sredstava EU-a	Stupanje na snagu izmjena u vezi s upravljanjem financijskim sredstvima europskih strukturnih i Zakon o investicijskim fondovima				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Izmjenama Zakona o upravljanju financijskim resursima europskih strukturnih i investicijskih fondova jača se izravna uključenost regionalne i lokalne razine u upravljanje fondovima EU-a jačanjem njihove uloge u osmišljavanju i provedbi integriranih teritorijalnih strategija i projekata. U skladu s tim revidiranim pravnim okvirom, vijeća zaregionalni razvoj (koja uključuju predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti) djeluju kao teritorijalna tijela odgovorna za provedbu strateških dokumenata na razini regionalnog planiranja i za predodabir projekata koji će se financirati sredstvima EU-a na lokalnoj razini na temelju integriranih strategija teritorijalnog razvoja.
208	C9.R2: Nastavak reforme vodnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakon o vodama i odvodnji	Stupanje na snagu.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Zakonom o vodama i odvodnji poduprijet će se određivanje cijena na temelju troškova za upotrebu sustava i potrošenih usluga te istodobno podupirati financijska održivost operatora. Zakonom se utvrđuju uvjeti za konsolidaciju u pružanju usluga vodoopskrbe i odvodnje. Zakonom će se u cijeloj zemlji uvesti jedinstveni uvjeti za kriterije kvalitete i učinkovitosti usluge, koje operatori vodoopskrbe i kanalizacije moraju ispuniti u rokovima utvrđenima zakonom. Kvalitetu vodoopskrbe i kanalizacije prati neovisno regulatorno tijelo s ulogama i odgovornostima definiranim zakonom.



## **J. SASTAVNICA 10.: POSLOVNO OKRUŽENJE**

Cilj je te komponente ojačati potencijal za održivi rast i povećati ukupnu otpornost bugarskog gospodarstva rješavanjem izazova u cjelokupnom poslovnom okruženju i poboljšanjem institucijskog okvira. Uključuje reforme i ulaganja u područjima kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije, digitalizacija javne uprave, upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu, sprečavanje pranja novca, kvaliteta zakonodavnog postupka, javna nabava te mehanizmi revizije i kontrole.

Mjere uključene u komponentu doprinose provedbi 1., 2. i 3. preporuke za Hrvatsku iz 2019. i 4. preporuke za Hrvatsku iz 2020. u vezi s poboljšanjem poslovnog okruženja, smanjenjem administrativnog opterećenja poduzeća poboljšanjem učinkovitosti javne uprave i jačanjem digitalne uprave, osiguravanjem djelotvornog funkcioniranja okvira za nesolventnost i jačanjem napora za osiguravanje odgovarajuće procjene rizika, ublažavanja, djelotvornog nadzora i provedbe okvira za sprečavanje pranja novca te unapređenjem korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

### **J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C10.R1): Dostupno, djelotvorno i predvidljivo pravosuđe**

Cilj je te reforme poboljšati dostupnost, učinkovitost i predvidljivost pravosudnog sustava.

Reforma uključuje zakonodavne izmjene Zakona o upravnom postupku kojima se omogućuje sastavljanje sudskih akata u obliku elektroničkih dokumenata i njihovo potpisivanje kvalificiranim elektroničkim potpisom, uz iznimku sudskih akata koji se ne mogu sastaviti u pisanom obliku zbog svoje prirode ili ako je u drugim pravnim odredbama određeno drukčije. Osim toga, omogućuje elektroničko podnošenje dokumenata i održavanje sudskih rasprava na daljinu.

Očekuje se da će te mjere pridonijeti ulaganju 2 u vezi s digitalizacijom pravosuđa.

Kako bi se poboljšao pristup pravosuđu, reforma uključuje zakonodavne mjere za proširenje područja primjene besplatne pravne pomoći i izuzeća od sudskih pristojbi.

Naposljetku, reforma uključuje donošenje plana za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava, koji će uključivati posebne mjere, rokove i odgovorne institucije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Reforma 2. (C10.R2): Borba protiv korupcije

Cilj je te reforme nastaviti borbu protiv korupcije na svim razinama javne uprave, pravosuđa i sustava kaznenog progona.

Konkretno, reformom se:

- osigurati da Nacionalno vijeće za politike borbe protiv korupcije prati provedbu Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje korupcije i s njom povezanog plana donošenjem izvješća o njihovoj provedbi;
- poboljšati ulogu Inspektorata Vrhovnog sudskog vijeća u sprečavanju i suzbijanju korupcije revidiranim etičkim smjernicama i osposobljavanjem. To ne dovodi do povećanja stegovnih ovlasti Inspektorata. Prije nego što Inspektorat revidira smjernice i organizira osposobljavanje, provodi se savjetovanje s Venecijanskom komisijom;
- uvesti alate za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta državnih službenika s visokim rizikom od korupcije u središnjoj izvršnoj vlasti;
- uvođenje alata za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta u poduzećima u državnom vlasništvu;
- osnovati tijelo za borbu protiv korupcije s ovlastima za istragu i prikupljanje dokaza, podložno pravnim zaštitnim mjerama za prava i slobode pojedinaca i poduzeća.

Kako bi se osigurala učinkovitost kaznenih istraga te odgovornost i kaznena odgovornost glavnog državnog odvjetnika, reformom se:

- uvesti mogućnost sudskog preispitivanja odluke tužitelja o nepokretanju istrage;
- uvođenje godišnjeg izvješćivanja glavnog državnog odvjetnika o istragama i osuđujućim presudama u predmetima povezanim s korupcijom;
- osigurati potrebne zaštitne mjere i jamstva za neovisnu istragu glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika.

Naposljetku, reforma uključuje zakonodavne mjere za zaštitu zviždača i reguliranje aktivnosti lobiranja u kontekstu javnog donošenja odluka.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

## Reforma 3. (C10.R3): Pravni akti koji se odnose na okvir za mirenje

Cilj je te reforme poduprijeti primjenu mirenja u Bugarskoj.

To se postiže pravnim aktima kojima se predviđa da sud u određenim građanskim i trgovačkim predmetima obvezuje stranke da sudjeluju na informativnom sastanku o postupku mirenja.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

#### Reforma 4. (C10.R4): Jačanje stečajnih postupaka

Cilj je te reforme povećati učinkovitost postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja.

To se postiže donošenjem pravnih akata kako bi se olakšalo pokretanje i vođenje postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja, kako bi se osigurala upotreba elektroničkih sredstava u postupcima u slučaju nesolventnosti, restrukturiranje i razrješenje od duga te kako bi se osigurala stroža regulacija profesije stečajnih upravitelja, alati za rano upozoravanje i dužnosti direktora u slučaju vjerojatnosti nesolventnosti.

Reforma obuhvaća i provedbene mjere, uključujući osposobljavanje upravitelja u slučaju nesolventnosti i sudaca o novom okviru za nesolventnost, elektroničke alate za komunikaciju tijekom postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja, donošenje smjernica/priručnika, kodova i predložaka za različite postupke te prikupljanje i objavu statističkih podataka.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### Reforma 5. (C10.R5): Digitalna reforma bugarskog građevinskog sektora

Cilj je te reforme postaviti temelje za digitalnu transformaciju građevinskog sektora u Bugarskoj.

To će se postići razvojem i donošenjem dugoročne strategije za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada u projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih radova, kao i planom za njegovu provedbu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### Reforma 6. (C10.R6): Reforma registra kako bi se iskoristio potencijal e-uprave

Cilj je te reforme poboljšati organizaciju, kvalitetu i sigurnost registara u javnoj upravi, povećati potencijal e-uprave i smanjiti administrativno opterećenje građana.

Reformom se uspostavlja potreban pravni okvir za uspostavu, održavanje i upotrebu elektroničkih registara izmjenama sljedećih zakona:

- Zakon o elektroničkom upravljanju, kojim se uvodi obveza za sva tijela izvršne vlasti da vode, održavaju i ažuriraju registre u elektroničkom obliku;
- Zakon o katastaru i zemljišnim knjigama, kojim se utvrđuju zahtjevi u pogledu sadržaja imovinskih računa u zemljišnim knjigama i odgovornosti sudaca registra za njihovo osnivanje;
- Zakon o registraciji građana, kojim se javnim upravnim tijelima zabranjuje da zahtijevaju isprave koje se odnose na građanski status građana.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Reforma 7. (C10.R7): Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu

Cilj je te reforme poboljšati upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu.

U tu svrhu Vijeće ministara donosi:

- politiku državnog vlasništva, koja uključuje obrazloženje i ciljeve sudjelovanja države u poduzećima u državnom vlasništvu, kao i ulogu države u upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu i u provedbi politike;
- godišnja sažeta izvješća o aktivnostima poduzeća u državnom vlasništvu od 2020.
- program preobrazbe za zakonska poduzeća u državnom vlasništvu koji se temelji na analizi prirode njihovih djelatnosti, prvenstveno komercijalnih ili javnih funkcija.

Osim toga, Agencija za javna poduzeća i kontrolu donosi izvješće u kojem ocjenjuje i potvrđuje usklađenost sastava upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu s postupcima odabira utvrđenima Zakonom o javnim poduzećima i povezanim sekundarnim zakonodavstvom. U slučaju privremenog imenovanja članova u odbore velikih poduzeća u državnom vlasništvu, u izvješću se potvrđuje usklađenost imenovanja s primjenjivim zahtjevima iz Zakona o javnim poduzećima i povezanog sekundarnog zakonodavstva.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Reforma 8. (C10.R8): Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca

Cilj je te reforme ojačati okvir za sprečavanje pranja novca donošenjem akcijskog plana za ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u nacionalnoj procjeni rizika te ažuriranjem nacionalne procjene rizika.

To se postiže sljedećim mjerama:

- donošenje ili revizija nadzornih strategija i nadzornih postupaka koje provode Financijsko-obavještajna uprava Državne agencije za nacionalnu sigurnost, bugarska narodna banka, Komisija za financijski nadzor i Nacionalna agencija za prihode;
- donošenje smjernica o pristupu politički izloženim osobama;
- donošenje akcijskog plana Vijeća ministara za ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih nacionalnom procjenom rizika;
- donošenje ažuriranog izvješća o nacionalnoj procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma, među ostalim o rizicima povezanim s programima ulaganja u dodjelu državljanstva, te donošenje sektorskih procjena rizika za neprofitni sektor i virtualnu imovinu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

### Reforma 9. (C10.R9): Poboljšanje kvalitete zakonodavnog postupka

Cilj je te reforme poboljšati kvalitetu i predvidljivost zakonodavnog postupka u okviru Nacionalne skupštine.

To će se postići odredbama Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine kojima se osigurava da:

- svi nacrti zakonodavstva koje predlažu zastupnici u Parlamentu popraćeni su obrazloženjem i preliminarnom procjenom učinka;
- sažeti prikaz mišljenja dionika i sažeto mišljenje odbora uključeni su u izvješća parlamentarnog odbora o nacrtima zakona; žalitelj
- prijedlozi izmjena i dopuna nacрта zakonodavnog akta donesenog prvim glasovanjem ne smiju se odnositi na zakonodavne akte, različite od onih čiji su amandmani ili dopuna predloženi u prvotno podnesenom nacrtu zakonodavnog akta, osim u posebnim okolnostima.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021.

### Reforma 10. (C10.R10): Javna nabava

Cilj je te reforme poboljšati transparentnost i povećati tržišno natjecanje u postupku javne nabave.

Kad je riječ o upotrebi pregovaračkih postupaka javne nabave bez prethodne objave i ugovaranja s jednom ponudom, zakonodavnim izmjenama osigurava se redovito izvješćivanje, pojačane kontrole koje provode relevantne agencije te učinkovite i odvraćajuće sankcije u slučaju kršenja pravila. Osim toga, povećavaju se ex ante provjere javne nabave u vezi sa sredstvima Unije i uvode se novi standardni e-obrasci za javnu nabavu.

Zbog toga se smanjuje udio pregovaračkih postupaka javne nabave bez prethodne objave za ugovore s potporom Unije. Udio ugovora s jednim ponuditeljem smanjuje se za ugovore s potporom Unije i ugovore koji se financiraju nacionalnim sredstvima.

Nadalje, zakonodavnim izmjenama nastoje se smanjiti interni postupci nabave uvođenjem zabrane preraspodjele zadaća podugovarateljima, zahtjeva u pogledu transparentnosti te učinkovitih i odvraćajućih sankcija u slučaju nepoštovanja takvih zahtjeva.

Osim toga, uvode se mjere usmjerene na poboljšanje vještina i kompetencija javnih naručitelja. Nadalje, uvodi se zakonodavna obveza objavljivanja godišnjih indikativnih planova javne nabave za javne naručitelje i objavljuje se izvješće u kojem se analiziraju mogućnosti za veću centralizaciju u postupcima javne nabave.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Reforma 11. (C10.R11): Poduzetnička Bugarska

Cilj je te reforme potaknuti razvoj visokotehnološkog sektora u zemlji poboljšanjem pristupa kapitalu i talentima, poboljšanjem poslovnog administrativnog okruženja i promicanjem poduzetništva.

Glavni su elementi reforme sljedeći:

- uvođenje postupka i uvjeta za izdavanje vize za start-up poduzetnike;
- donošenje zakona o osobnom stečaju;
- uvođenje fleksibilnije vrste trgovačkog društva u Zakon o trgovini;
- donošenje okvira kojim se omogućuje ubrzana likvidacija pravnih subjekata;
- osiguravanje veće fleksibilnosti u regulatornim uvjetima za rad na daljinu.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

### Reforma 12. (C10.R12): Vijeće za gospodarsku analizu

Cilj je reforme postaviti temelje za proces postupnog i održivog pružanja temeljitog akademskog gospodarskog stručnog znanja bugarskoj vladi, za koji se očekuje da će biti početna točka za poboljšanje strateškog i dugoročnog donošenja gospodarskih odluka.

Reformom se osniva Vijeće za ekonomsku analizu kao savjetodavno tijelo koje podupire tajništvo. Glavni rezultat Vijeća za ekonomsku analizu godišnje je izvješće o stanju bugarskog gospodarstva.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

### Ulaganje 1. (C10.I1): Jačanje, daljnji razvoj i nadogradnja Jedinственог информацијског sustava sudova

Cilj je tog ulaganja povećati digitalizaciju pravosudnog sustava na temelju Jedinственог информацијског sustava sudova.

Jedinствени информацијски sustav sudova nadograđuje se na:

- osigurati nove module za elektroničku dodjelu i digitalizaciju platnih naloga te za upravljanje postupcima mirenja;
- povećati tehničke kapacitete sudova za rad u potpunosti putem interneta naručivanjem i isporukom 3000 stolnih osobnih računala s monitorima i 2200 prijenosnih računala sudovima; žalitelj
- uspostaviti dodatne podatkovne centre.

Očekuje se da će se ulaganjem poduprijeti provedba reforme 1. o pristupačnom, djelotvornom i predvidljivom pravosuđu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. prosinca 2025.

## Ulaganje 2 (C10.I2): Digitalizacija ključnih sudskih postupaka u upravnom pravosuđu

Cilj je tog ulaganja povećati digitalizaciju upravnih sudova nadogradnjom jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje predmetima.

Nadogradnja omogućuje uvođenje i automatizaciju postupka dostave elektroničkih poziva, daljinskog pristupa elektroničkim dokumentima i podnošenja elektroničkih dokumenata za građane te kapaciteta za sudske rasprave na daljinu na 28 upravnih sudova. Podupire se puštanjem u rad hardvera za pohranu podataka u podatkovnom centru.

Očekuje se da će se ulaganjem poduprijeti provedba reforme 1. o pristupačnom, djelotvornom i predvidljivom pravosuđu.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Ulaganje 3. (C10.I3): Preobrazba informacijske i komunikacijske infrastrukture u državnom odvjetništvu

Cilj je tog ulaganja povećati digitalizaciju i sigurnost razmjene informacija unutar Ureda javnog tužitelja nadogradnjom unutarnje informacijske i komunikacijske infrastrukture.

Nadogradnja se sastoji od:

- poboljšana razmjena internih podataka u elektroničkom obliku;
- siguran daljinski pristup i e-identifikacija;
- automatska razmjena elektroničkih podataka s drugim tijelima kaznenog progona u Bugarskoj;
- integriranje unutarnje informacijske i komunikacijske infrastrukture s jedinstvenim portalom e-pravosuđe; žalitelj
- poboljšanje kibersigurnosti i olakšavanje usklađenosti sa zaštitom podataka.

Očekuje se da će se ulaganjem poduprijeti provedba reforme 2. o borbi protiv korupcije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Ulaganje 4. (C10.I4): Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga

Cilj je tog ulaganja poboljšati kvalitetu i djelotvornost antikorupcijskih i sigurnosnih politika podupiranjem njihove zelene i digitalne transformacije.

To ulaganje:

- uspostaviti inteligentni sustav nacionalne sigurnosti modernizacijom i nadogradnjom postojećih sustava Ministarstva unutarnjih poslova;
- uspostaviti i integrirati sustave video nadzora s funkcijom prepoznavanja broja vozila na nizu lokacija;
- nabavi 300 policijskih vozila.

Očekuje se da će se ulaganjem poduprijeti provedba reforme 2. o borbi protiv korupcije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 6 (C10.I6): Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada

Cilj je ovog ulaganja izgraditi kapacitete zajednice za modeliranje zgrada u Bugarskoj.

Ulaganje uključuje specijalizirano osposobljavanje stručnjaka u državnoj upravi, izradu internetske stranice s internetskim tečajevima i materijalima za stručnjake iz privatnog sektora, izradu modula BIM integriranog u Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, projektiranje ulaganja i građevinsku dozvolu te osiguravanje informatičke opreme (hardver i softver) za stručnjake u javnoj upravi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 7. (C10.I7): Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, projektiranje ulaganja i odobrenje za gradnju

Cilj je ovog ulaganja smanjiti administrativno opterećenje građana i poduzeća u vezi s gradnjom uspostavom platforme za pružanje usluga elektroničkog administrativnog planiranja i odobravanje izgradnje.

Očekuje se da će se projektom znatno skratiti vrijeme potrebno za pružanje usluga u prostornom planiranju, planiranju ulaganja i puštanju u pogon dovršenih građevinskih radova omogućavanjem složenih usluga e-uprave.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 10. (C10.I10): Unaprijeđeni sustav strateškog planiranja

Cilj je ovog ulaganja poboljšati postupke strateškog planiranja središnje države.

To se postiže nadogradnjom informacijskog sustava za praćenje Nacionalnog zavoda za statistiku u alat za strateško planiranje kojim se prati provedba svih strateških dokumenata na razini središnje države. Osim što obuhvaća sve postojeće strateške dokumente, informacijskim sustavom podupire se i usklađivanje takvih strategija s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Ulaganje 11. (C10.I11): Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost

Cilj je ovog ulaganja poboljšati informacijske i administrativne kapacitete za provedbu ključnih projekata u kontekstu financiranja na temelju uspješnosti, s naglaskom na planu za oporavak i otpornost Bugarske.

To se postiže daljnjim nadogradnjama Jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje, koji uključuje poboljšano pružanje i analizu podataka ARACHNE-u, te osposobljavanje o javnoj nabavi za članove osoblja subjekata koji provode postupke javne nabave. Nadalje, objavljuje se administrativna karta s analizom kapaciteta provedbenih tijela.

Kako bi se uspostavio pravni i institucionalni okvir za odgovarajuće funkcioniranje sustava kontrole i revizije za plan za oporavak i otpornost Bugarske, reforma uključuje:

- uspostavu repozitоријskog sustava sa svim funkcijama potrebnima za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost Bugarske;
- uspostava sustava upravljanja i kontrole u kontekstu plana za oporavak i otpornost Bugarske;
- analizu radnog opterećenja Uprave za nacionalni fond i Središnje koordinacijske jedinice, uzimajući u obzir dodatne zahtjeve plana za oporavak i otpornost Bugarske;
- izmjene strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a”.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

## **J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
213	C10.R1: Dostupno, djelotvorno i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Donošenje plana Vijeća ministara za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava	Izrađen i donesen plan				TROMJ ESEČJE	2021	Donošenje Plana za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) i planiranje konkretnih mjera i rokova, kao i institucija odgovornih za njihovo izvršenje.
214	C10.R1: Dostupno, djelotvorno i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći	Zakonske odredbe o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Izmjene se temelje na analizi proširenja vrsta besplatne financijske pomoći, razlozima za odobravanje pravne pomoći i oslobodjenju od plaćanja sudskih pristojbi za pojedince kojima je odobrena pravna pomoć. Njima se proširuje područje primjene pravne pomoći kako bi se obuhvatilo zastupanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>— pred arbitražnim sudovima,</li> <li>— pred posebnim upravnim tijelima, uključujući Državnu agenciju za izbjeglice, Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, Povjerenstvo za zaštitu potrošača,</li> <li>— za izvansudsko rješavanje sporova i posredovanje.</li> </ul> Izmjenama se proširuje i krug osoba koje ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć kako bi se uključilo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— osobe s invaliditetom koje primaju mjesečnu naknadu u</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>skladu sa Zakonom o integraciji osoba s invaliditetom, žalitelj</p> <p>— pojedinci za koje je podnesen zahtjev za stavljanje pod skrbništvo.</p> <p>Izmjenama se predviđaju izuzeća od plaćanja sudskih pristojbi za pojedince kojima je odobrena pravna pomoć.</p>
215	C10.R1: Dostupno, djelotvorno i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o upravnom postupku kojima se utvrđuje pravni okvir za e-pravosuđe u upravnim predmetima	Odredbe Zakona o upravnom postupku o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena				ČETVRTI TO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Zakonodavnim izmjenama Zakona o upravnom postupku osigurava se mogućnost:</p> <p>— sudski akt koji se sastavlja kao elektronički dokument i potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom, uz iznimku sudskih akata koji zbog svoje prirode ne mogu biti sastavljeni u pisanom obliku ili ako je drugim pravnim odredbama predviđeno drukčije,</p> <p>— ostvarivanje postupovnih prava i izvršavanje postupovnih radnji u elektroničkom obliku od strane stranaka u sudskom postupku podnošenjem upravnih dokumenata u</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										elektroničkom obliku sigurnom identifikacijom, — održavanje virtualnih otvorenih rasprava na daljinu.
217	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i izmjena pravnog okvira povezanih sa zviždačima	Odredbe zakona o stupanju na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i izmjena pravnog okvira povezanih sa zviždačima				TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama, kojim se prenose sljedeći zahtjevi iz Direktive (EU) 2019/1937, povezani sa stvaranjem povjerljivih unutarnjih i vanjskih kanala za podnošenje prijave; uspostavu mehanizama provjere dostavljenih signala; pružanje mjera zaštite i potpore zviždačima; osiguravanje pružanja povratnih informacija i vođenja evidencije o rezultatima provedenih inspekcijskih pregleda na temelju signala. Osim toga, potrebno je izmijeniti: — zakonom o samoupravi i lokalnoj upravi uvodi se zahtjev za objavljivanje rezultata aktivnosti etičkih odbora koji se bave signalima

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										o neetičkom ponašanju, sukobima interesa i drugim signalima o korumpiranom ponašanju općinskih vijećnika, — odredbe Kaznenog zakona kojima se uređuju kaznena djela uvrede i klevete kako bi se revidirale primjenjive sankcije.
218	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata o reformi Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonite imovine	Odredba u pravnom aktu/pravnim aktima o stupanju na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	Pravnim aktom provodi se reforma postojećeg Povjerenstva za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonite imovine predviđanjem uspostave politički i financijski neovisnog tijela za borbu protiv korupcije. Pravnim aktima predviđa se da tijelo za borbu protiv korupcije: — rukovodstvo se imenuje transparentnim postupkom kojim se osigurava politička neovisnost; — ima ovlasti istraživati i prikupljati dokaze, podložno pravnim zaštitnim mjerama za prava i slobode pojedinaca i poduzeća; — odnose se na slučajeve tijela za oduzimanje nezakonite imovine u kojima postoje

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										znatne razlike u imovini ili sukob interesa; — podupire razvoj provjera cjelovitosti, — surađuje s Uredom europskog javnog tužitelja. Zakon o tijelu za borbu protiv korupcije ocjenjuje Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO).
219	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Poboljšanje uloge inspektorata u Vrhovnom pravosudnom vijeću u sprečavanju i suzbijanju korupcije u pravosuđu	Distribuirala revidirane etičke smjernice za ponašanje sudaca i sažetak dobre i loše prakse u pogledu usklađenosti s etičkim pravilima; organizirana osposobljavanja za borbu protiv korupcije; uvedeni predlošci i postupci za redovito izvješćivanje i objavljivanje ishoda o dovršetku predmeta				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Inspektorat Vrhovnog sudbenog vijeća: - revidira etičke smjernice za ponašanje sudaca, u suradnji s Vrhovnim pravosudnim vijećem, te sažima dobru i lošu praksu u pogledu usklađenosti s etičkim pravilima, u skladu s relevantnim europskim i međunarodnim standardima; - organiziranje i provedba osposobljavanja za borbu protiv korupcije, kao i osposobljavanja o integritetu i sukobu interesa; - Uvesti predložak za izvješćivanje o dovršetku predmeta u zakonski

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>utvrđenim rokovima; žalitelj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvesti postupak za redovito izvješćivanje i objavu ishoda po završetku predmeta.</li> </ul> <p>Predložene mjere ne dovode do povećanja stegovnih ovlasti Inspektorata te se s njima savjetuje s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe prije njihove provedbe.</p>
220	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno tijelo za borbu protiv korupcije	Potpuno operativno tijelo za borbu protiv korupcije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Provedba donesenog zakonodavstva kako bi tijelo za borbu protiv korupcije postalo potpuno operativno. Provedba obuhvaća sve potrebne elemente, odnosno imenovanje upravljanja i odabir, dodjelu i stvarno raspoređivanje odgovarajućih ljudskih, financijskih i tehničkih resursa.</p>
222	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena radi zaštite učinkovitosti kaznenih postupaka i poboljšati odgovornost i kaznenu odgovornost glavnog državnog odvjetnika	Zakonske odredbe o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>1. Mjere za osiguravanje učinkovitog kaznenog postupka uključuju:</p> <p>1.1. Uvođenje sudskog nadzora nad odlukom državnog odvjetnika o nepokretanju istrage i utvrđivanje opsega i uvjeta pod kojima se provodi takav sudski nadzor. Prekomjerno opterećenje sudaca i državnih</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>odvjetnika izbjegava se ograničavanjem opsega sudskog preispitivanja; Stvaranje mogućnosti podjele predmeta protiv nekoliko optuženika u sudskoj fazi;</p> <p>1.3. Uvođenje prava žrtve (moguće pošiljatelja signala koji pokreće postupak) da zatraži ubrzanje kaznenog postupka čak i prije podizanja optužnice;</p> <p>1.4 Uvođenje jasnih razloga i dopuštenih situacija za nastavak kaznenog postupka u predmetima iz članka 243. stavka 10. Zakona o kaznenom postupku na zahtjev glavnog državnog odvjetnika.</p> <p>2. Mjere za poboljšanje odgovornosti glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika uključuju:</p> <p>2.1 Uvođenje vremenskog okvira u postupak saslušanja glavnog državnog odvjetnika u vezi s pitanjima istaknutima u izvješću o aktivnostima Ureda državnog odvjetnika u području kaznenog progona, sprečavanja kriminala i provedbe kaznene politike te o pitanjima iznesenima tijekom javne rasprave o izvješću;</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>2.2 Uvođenje zakonodavnih odredbi kojima se zahtijeva godišnje izvješćivanje o istragama i osuđujućim presudama u predmetima povezanim s korupcijom, uz navođenje ključnih pokazatelja, uključujući broj podnesenih predmeta korupcije na visokoj razini, broj zaključenih predmeta, detaljne opise razloga za zaključenje i u fazi istrage i u fazi suđenja, broj osuđujućih presuda i oslobađajućih presuda te pokazatelje kojima se definiraju slučajevi korupcije na visokoj razini (naprimjer položaj pojedinca u hijerarhiji državnih tijela, opseg zahvaćenih interesa, razina javne važnosti i obuhvaćenost predmeta u javnoj domeni). U odredbama se navodi da će godišnje izvješće uključivati i analize ishoda, posebno u vezi s rokovima za provođenje istraga, kvalitetom optužnica i razlozima za konkretan ishod predmeta.</p> <p>Proširenje sudskog preispitivanja akata državnog odvjetništva odobravanjem</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>prava na traženje takvog preispitivanja u slučajevima prekida ili suspenzije istraga na: i. državno tijelo koje je poslalo signal za prijavu kaznenog djela koje je predmet istrage te ii. Povjerenstvo za borbu protiv korupcije, Povjerenstvo za oduzimanje nezakonito stečene imovine, Agencija za državnu financijsku inspekciju i Revizorski sud, čak i ako istraga nije proizašla iz njihova signala.</p> <p>3. Uvesti učinkovit mehanizam odgovornosti i kaznene odgovornosti za glavnog državnog odvjetnika i njegove zamjenike uspostavom jamstava za praktičnu, institucionalnu i hijerarhijsku neovisnost istrage protiv njega, uključujući uvođenje, bez potrebe za izmjenama bugarskog ustava sljedećih mjera:</p> <p>3.1. Uredba o suspenziji glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika u slučaju kaznenog postupka protiv njega većinom od 13 od 25 članova plenuma Vrhovnog sudskog vijeća;</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Osiguravanje neovisnog odabira i imenovanja suca s rangom suca Vrhovnog kasacijskog suda i iskustvom u kaznenom pravosuđu, koji je imenovan barem na dužnost suca okružnog suda. Nakon upućivanja bilo koje osobe ili tijela i u prisutnosti informacija o kaznenom djelu koje je počinio glavni državni odvjetnik ili njegovi zamjenici, Vrhovni kasacijski sud pokreće postupak odabira. To se provodi nasumičnim odabirom s pomoću elektroničkog sustava nasumične dodjele. VPV ima samo obvezu imenovanja suca državnim odvjetnikom, a da pritom ne može promijeniti rezultat nasumične dodjele. Elektronički sustav podliježe periodičnim neovisnim revizijama.</p> <p>3.3. Uspostavljanjem jamstava za stabilnost i neovisnost karijere uvođenjem mogućnosti imenovanja suca imenovanog državnim odvjetnikom za istragu glavnog državnog odvjetnika ili njegova zamjenika kao suca</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>na prethodnom radnom mjestu nakon isteka njihova mandata;</p> <p>3.4. Ograničavanje nadzora Ureda državnog odvjetnika nad tužiteljskim radnjama istrage glavnog državnog odvjetnika ili njegovih zamjenika imenovanjem suca Vrhovnog kasacijskog suda kao tužitelja koji provodi kontrolu nad djelovanjem državnog odvjetnika koji istražuje glavnog državnog odvjetnika ili njegove zamjenike;</p> <p>3.5. Kako bi se osiguralo neovisno provođenje istražnih radnji i izbjegao svaki mogući neprimjeren utjecaj glavnog državnog odvjetnika, članovi istražnog tima zaposlenici su Ministarstva unutarnjih poslova ili Carinske agencije.</p> <p>4. Savjetovanje o nacrtu izmjena iz točke 3. s Odjelom za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Uprave za ljudska prava Vijeća Europe prije njihova donošenja. Savjetovanje o nacrtu izmjena iz točke 3. s Venecijanskom komisijom</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Vijeća Europe prije njihova donošenja.
223	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih mjera za reguliranje aktivnosti lobiranja	Odredba zakona o stupanju na snagu zakonodavnih mjera za reguliranje aktivnosti lobiranja				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Izrađuje se konceptualni sažetak o reguliranju lobiranja na temelju dobre prakse drugih država članica. Donose se zakonodavne mjere za reguliranje aktivnosti lobiranja u Republici Bugarskoj u kontekstu javnog donošenja odluka.
226a	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uvođenje alata za borbu protiv korupcije i promicanje integriteta	Zakonske odredbe o stupanju na snagu zakonodavnih izmjena; Usvojeni etički kodeks; Utvrđene položaje visokog rizika od korupcije, za koje bi bile potrebne provjere integriteta; Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kojima se predviđa uvođenje				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Alati za borbu protiv korupcije i jačanje integriteta uključuju: 1. Kad je riječ o poduzećima u državnom vlasništvu: 1.1. Zakonodavne izmjene kojima se uvodi obveza uspostave sustava upravljanja korupcijskim rizikom u poduzećima u državnom vlasništvu. Sustavi upravljanja rizicima od korupcije obuhvaćaju odabir viših dužnosnika, mjere za sprečavanje sukoba interesa, metodologiju za procjenu i kontrolu rizika od korupcije, osposobljavanje dužnosnika o

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				testova integriteta za utvrđena mjesta visokog rizika od korupcije; Razrađena analiza relevantnog zakonodavstva o sukobu interesa; Objava godišnjih izvješća za razdoblje 2022. – 2025. o provedbi Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje korupcije (2021. – 2027.) i s njom povezanog plana.						<p>eticii integritetu te uvođenje uloge službenika za integritet.</p> <p>1.2. Donošenje Kodeksa etičkog ponašanja.</p> <p>2. Kad je riječ o državnim službenicima s visokim rizikom od korupcije u središnjoj izvršnoj vlasti:</p> <p>2.1. Utvrđivanje položaja visokog rizika od korupcije za koje bi trebalo provesti provjere integriteta;</p> <p>2.2. Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o državnim službenicima kojima se uvodi obveza provođenja testova integriteta. Zakonodavnim izmjenama predviđa se primjena testova integriteta na državne službenike u sljedećim okolnostima:</p> <p>2.2.1. nakon imenovanja;</p> <p>2.2.2. o promaknuću na viši rukovodeći položaj;</p> <p>2.2.3. na temelju rezultata inspeksijskog pregleda koji su proveli inspektorati;</p> <p>2.3. Priprema analize relevantnog zakonodavstva o sukobu interesa, uključujući usporedbu sa standardima utvrđenima u članku 61.</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kao i Obavijesti Komisije o smjernicama o izbjegavanju sukoba interesa i upravljanju njima u skladu s Financijskom uredbom (SL C 121/9.4.2021.) i uključujući preporuke za zakonodavne izmjene”.</p> <p>3. Objava izvješća za razdoblje 2022. – 2025. o provedbi Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje korupcije (2021. – 2027.) i povezanog plana.</p>
227	C10.R3: f Pravni akti u vezi s okvirom za mirenje	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata koji se odnose na okvir za mirenje	Odredbe o stupanju na snagu pravnih akata				ČETVRTO ESEČJE	2022	<p>Pravnim aktima predviđa se da sud u određenim građanskim i trgovačkim predmetima obvezuje stranke da sudjeluju na informativnom sastanku o postupku mirenja.</p> <p>Pravnim aktima također se predviđaju okolnosti u kojima sud ne obvezuje stranke da sudjeluju na takvom informativnom sastanku.</p> <p>Informativni sastanak održava se u centrima za mirenje na sudovima i njihovim teritorijalnim odjelima. Pravnim aktima uređuju se</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										organizacija i rad centara za mirenje te status njihovaosoblja, kao i postupak odabira izmiritelja.
228	C10.R4: Jačanje stečajnih postupaka	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata u vezi s postupcima u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja	Odredbe pravnih akata u kojima se navodi njihovo stupanje na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se predviđa: — alati za rano upozoravanje, — olakšavanje pokretanja i vođenja postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja, — dužnosti direktora u slučaju vjerojatnosti nesolventnosti, — mogućnost elektroničke razmjene informacija i dokumenata u postupcima u slučaju nesolventnosti, restrukturiranja i razrješenja od duga, — strože reguliranje profesije upravitelja u slučaju nesolventnosti kako bi se osiguralo da imaju potrebno stručno znanje i da su uvjeti prihvatljivosti, kao i postupak imenovanja, razrješenja i ostavke upravitelja jasni, transparentni i pošteni.
229	C10.R4: Jačanje stečajnih postupaka	Prekretnica	Dovršene mjere za provedbu reforme okvira za nesolventnost	1. Osposobljavanja za upravitelje u slučaju				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Provedba obuhvaća sljedeće elemente: 1. Pružanje osposobljavanja o novom okviru za

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				nesolventnosti i suce; 2. Operativni elektronički alati; 3. Ministarstvo pravosuđa donosi smjernice/priručnike, kodekse i predloške; 4. Objava statističkih podataka						nesolventnost za upravitelje u slučaju nesolventnosti i suce. 2. Nadogradnju elektroničkih alata kako bi se osiguralo da stranke mogu upotrebljavati elektronička sredstva komunikacije tijekom cijelog postupka u slučaju nesolventnosti i postupka restrukturiranja. 3. Ministarstvo pravosuđa donosi potrebne smjernice/priručnike, kodekse i predloške kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna primjena postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i razrješenje od duga. 4. Prikupljanje statističkih podataka i prvi skup objavljenih podataka kako bi se osiguralo učinkovito praćenje postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i razrješenje od duga.
230	C10.R5: Digitalna reforma bugarskog građevinskog sektora	Prekretnica	Strategija i plan za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada (BIM)	Strategija za provedbu informacijskog modeliranja zgrada i plan za njezinu provedbu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	U strategiji za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada (BIM) utvrđuju se: <ul style="list-style-type: none"> <li>koja će se od trenutno četiri razina BIM-a postići u kratkoročnom</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			u projektiranju, izvedbi i održavanju građevinskih radova	koje je donijelo Vijeće ministara						<p>razdoblju i koje će se dugoročno postići;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jasnu viziju razvoja građevinskog sektora i uvođenje BIM-a;</li> <li>strateške ciljeve sektorske politike, vodeću ulogu javnog sektora i razvoj politika za provedbu vizije;</li> <li>analizu potrebnog regulatornog okvira za digitalizaciju sektorskog zakonodavstva, standarda i popratnih smjernica u skladu s politikama povezanim s BIM-om;</li> <li>mjere potpore za MSP-ove u skladu sa studijom Komisije iz 2019. „Izvešće: Podupiranje digitalizacije građevinskog sektora i MSP-ova – uključujući informacijsko modeliranje zgrada”;</li> <li>razina stručnosti koju uprava, građevinska poduzeća i akademska zajednica trebaju postići za provedbu BIM-a.</li> </ul> <p>Plan djelovanja uključuje:</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>ključne korake i vremenski okvir za provedbu BIM-a, kao i potrebne resurse;</li> <li>odgovornosti različitih aktera uključenih u provedbu BIM-a;</li> <li>korake prema postupnom uvođenju BIM-a u zahtjeve javne nabave za projektiranje i građevinske radove;</li> <li>mjere za stvaranje potrebne informatičke infrastrukture, baza podataka i standarda koji se mogu uskladiti s europskima.</li> </ul>
231	C10.R6: Reforma registra kako bi se iskoristio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju	Odredbe Zakona o elektroničkom upravljanju u kojima se navodi stupanje na snagu izmjena				TROMJ ESEČJE	2022	<p>Izmjenama Zakona o elektroničkom upravljanju uvode se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pravila za uspostavu registara upravnih tijela i njihovih zahtjeva;</li> <li>definicije „registara”, „središnjeg administratora podataka”;</li> <li>definicija zaštićenog zajedničkog informacijskog prostora e-uprave.</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
232	C10.R6: Reforma registra kako bi se iskoristio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o katastru i zemljišnim knjigama	Odredbe Zakona o katastru i zemljišnim knjigama o stupanju na snagu izmjena i dopuna				TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama i dopunama Zakona o katastru i zemljišnim knjigama utvrđuju se zahtjevi u pogledu sadržaja imovinskih računa u zemljišnim knjigama i postupka njihova stvaranja na temelju postojećih osobnih računa, kao i odgovornosti sudaca registra i Agencije za registar u postupku uspostave računa nekretnina u registru.
233	C10.R6: Reforma registra kako bi se iskoristio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju i Zakona o registraciji građana	Odredbe Zakona o elektroničkom upravljanju i Zakona o registraciji građana u kojima se navodi stupanje na snagu izmjena				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Izmjenama Zakona o elektroničkom upravljanju uvodi se obveza izvršnih tijela da vode, održavaju i ažuriraju registre u elektroničkom obliku, u strukturiranom obliku s dostatnim jamstvima za održavanje nepromjenjivih evidencija pristupa i revizijskih tragova. Izmjenama Zakona o registraciji građana uvodi se obveza za javna tijela da potvrde okolnosti rođenja, braka i smrti putem Nacionalnog elektroničkog registra dokumenata o građanskom stanju. Također zabranjuje upravnim tijelima da od građana traže

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										informacije ili isprave koje se odnose na osobno stanje (po rođenju, braku i smrti).
234	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje politike državnog vlasništva	Usvojeni dokument Vijeća ministara kojim se uspostavlja politika državnog vlasništva				TROMJ ESEČJE	2022	Politiku državnog vlasništva razvija Agencija za javna poduzeća i kontrolu, a donosi je Vijeće ministara. Sadržava obrazloženje i ciljeve sudjelovanja države u poduzećima u državnom vlasništvu, kao i ulogu države u upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu i u provedbi politike.
235	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje godišnjeg sažetog izvješća o uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu	Donošenje godišnjih sažetih izvješća Vijeća ministara o aktivnostima poduzeća u državnom vlasništvu za 2020. i 2021.				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Vijeće ministara donosi godišnja sažeta izvješća o aktivnostima poduzeća u državnom vlasništvu. U sažetim izvješćima preispituju se rezultati aktivnosti poduzeća u državnom vlasništvu, uključujući ona propisana zakonom, te analiziraju rezultati poduzeća u državnom vlasništvu po sektorima i pojedinačni rezultati svih poduzeća u državnom vlasništvu koja su

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										kategorizirana kao „velika” u skladu sa Zakonom o javnim poduzećima. U sažetim izvješćima ocjenjuje se i usklađenost poduzeća u državnom vlasništvu s primjenjivim standardima korporativnog upravljanja i objavljivanja.
236	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje programa preobrazbe za zakonska poduzeća u državnom vlasništvu	Program preobrazbe koji je donijelo Vijeće ministara				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Vijeće ministara donosi program za preoblikovanje zakonskih poduzeća u državnom vlasništvu u skladu s člankom 2. stavkom 2. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o javnim poduzećima od 8. listopada 2019. Program preobrazbe temelji se na analizi prirode djelatnosti zakonskih poduzeća u državnom vlasništvu, prvenstveno komercijalnih ili javnih funkcija, i njime se predviđa sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pretvorba zakonskih poduzeća u državnom vlasništvu koja prvenstveno obavljaju komercijalne djelatnosti u trgovačka društva i</li> <li>- reorganizacija statutarnih poduzeća u državnom vlasništvu s prvenstveno javnim funkcijama u</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										administrativne strukture ili njihovo uključivanje u konsolidirani fiskalni program, osim ako je za postizanje njihovih ciljeva javne politike apsolutno potreban drukčiji status u skladu sa Smjernicama OECD-a o korporativnom upravljanju poduzećima u državnom vlasništvu.
237	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Potvrđena usklađenost sastava upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu s postupcima odabira i imenovanja utvrđenima u Zakonu o javnim poduzećima i povezanom sekundarnom zakonodavstvu	Izvešće koje je donijela Agencija za javna poduzeća i kontrolu u kojem se ocjenjuje i potvrđuje da odbori ispunjavaju zahtjeve Zakona o javnim poduzećima i povezanog sekundarnog zakonodavstva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Odbori svih velikih poduzeća u državnom vlasništvu poštuju zahtjeve u pogledu postupaka odabira i imenovanja utvrđene u Zakonu o javnim poduzećima i povezanom sekundarnom zakonodavstvu. U izvješću se ocjenjuje i potvrđuje usklađenost sastava upravnih i nadzornih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu s postupcima odabira i imenovanja utvrđenima Zakonom o javnim poduzećima i povezanim sekundarnim zakonodavstvom. Izvješće uključuje podatke za svako veliko poduzeće u državnom vlasništvu, uključujući broj i sastav njihovih odbora te ključne informacije o postupku imenovanja svakog neovisnog

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										člana i predstavnika države. U slučaju privremenog imenovanja članova u odbore velikih poduzeća u državnom vlasništvu, u izvješću se potvrđuje usklađenost imenovanja s primjenjivim zahtjevima iz Zakona o javnim poduzećima i povezanog sekundarnog zakonodavstva.
238	C10.R8: Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u nacionalnoj procjeni rizika	Aksijski plan koji je donijelo Vijeće ministara radi daljnjeg postupanja na temelju nacionalne procjene rizika				TROMJ ESEČJE	2021	Aksijski plan donosi Vijeće ministara, a njegov je cilj jačanje kapaciteta nadležnih bugarskih institucija za učinkovito ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Aksijski plan sadržava objašnjenje mjera poduzetih u razdoblju 2019. – 2021. za ublažavanje rizika utvrđenih u izvješću o nacionalnoj procjeni rizika za 2019., uključujući zakonodavne, institucionalne, regulatorne, nadzorne i operativne mjere. U akcijskom planu dodatno se navode dodatne mjere za uklanjanje preostalih prijetnji i ranjivosti, koje su još u tijeku, kao i očekivani rezultati njihove provedbe, prioritet, rok za izvršenje, faza i odgovorno tijelo.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Akcijski plan priprema se u skladu s preporukama primljenima u okviru projekta SRSP 19BG17 „Jačanje sposobnosti bugarskih tijela za učinkovito ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma”.
239	C10.R8: Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje ažuriranja nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma	Ažuriranje donesene nacionalne procjene rizika				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Donošenje ažurirane nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u skladu s člankom 95. stavkom 1. Zakona o mjerama protiv pranja novca, među ostalim o rizicima povezanim s programima ulaganja u dodjelu državljanstva, i donošenje sektorskih procjena rizika sektora neprofitnih organizacija i virtualne imovine, u skladu sa smjericama primljenima u okviru projekta SRSP 19BG17 „Poboljšanje sposobnosti bugarskih tijela za učinkovito ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma”. Ažuriranje nacionalne procjene rizika i sektorskih procjena rizika sektora neprofitnih organizacija i virtualne imovine provodi stalna

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										međuresorna radna skupina osnovana aktom Vijeća ministara u skladu s člankom 96. Zakona o mjerama protiv pranja novca.
240	C10.R8: Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca	Prekretnica	Povećanje kapaciteta i sposobnosti nadzornih tijela za ublažavanje rizika od pranja novca i povećanje provedbe okvira za sprečavanje pranja novca od strane obveznika	<p>1. Donošenje ili reviziju strateških nadzornih dokumenata i postupak izvješćivanja o uspješnosti od strane svakog nadzornog tijela;</p> <p>2. Svako nadzorno tijelo donosi ili revidira izmjene nadzornih postupaka ili priručnika;</p> <p>3. Donošenje smjernica o pristupu prema politički</p>				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Uprava za financijsko-obavještajnu djelatnost Državne agencije za nacionalnu sigurnost, Bugarske narodne banke, Povjerenstva za financijski nadzor i Nacionalne agencije za prihode, u svojstvu nadzornih tijela u skladu sa Zakonom o mjerama protiv pranja novca, u odnosu na obveznike pod njihovim nadzorom:</p> <p>— donosi ili revidira strateške nadzorne dokumente kako bi se utvrdili ciljevi za nadzor obveznika, dodijelili resursi za nadzor obveznika u skladu s njihovim profilom rizičnosti i uspostavio postupak</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				izloženim osobama;  4. Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena						<p>izvješćivanja o uspješnosti njihove provedbe;</p> <p>— donose ili revidiraju svoje nadzorne postupke ili priručnike kako bi se osigurao dosljedan i učinkovit pristup praćenju, uključujući pravila o vođenju evidencije o spisima i dokumentima ispitanim tijekom izravnog nadzora i daljnjim mjerama kako bi se osiguralo da obveznici ispunjavaju svoje obveze u pogledu sprečavanja pranja novca.</p> <p>Financijsko-obavještajna uprava Državne agencije za nacionalnu sigurnost donosi smjernice o postupanju s klijentima koji su politički izložene osobe. Ove se smjernice primjenjuju na sve obveznike pod nadzorom Financijsko-obavještajne uprave Državne agencije za nacionalnu sigurnost, Komisije za financijski nadzor, Bugarske narodne banke i Nacionalne agencije za prihode. Bugarska narodna</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>banka i Nacionalna agencija za prihode donose dodatne smjernice o postupanju sa strankama koje su politički izložene, koje se primjenjuju na obveznike pod njihovim nadzorom.</p> <p>Osim toga, donose se zakonodavne izmjene kako bi se predvidjeli postupci provjere za sprečavanje pranja novca osoba koje pružaju profesionalne usluge trgovačkih društava, na primjer računovođa i poreznih savjetnika.</p>
241	C10.R9: Poboljšanje kvalitete zakonodavnog postupka	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravila za organizaciju i rad Nacionalne skupštine	Odredbe Pravilnika o organizaciji i aktivnostima Nacionalne skupštine koje upućuju na njihovo stupanje na snagu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	<p>Pravilima za organizaciju i rad Nacionalne skupštine osigurava se sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svi nacrti zakonodavstva koje predlažu zastupnici u Parlamentu popraćeni su obrazloženjem i preliminarnom procjenom učinka;</li> <li>• nacrti zakonodavnih akata podneseni Nacionalnoj skupštini unose se u javni registar nacrti zakona, a sva pisana mišljenja građana ili pravnih subjekata objavljuju se na</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>internetskim stranicama nadležnog parlamentarnog odbora;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izvješće parlamentarnog odbora o nacrtu zakonodavnog akta uključuje sažetak stajališta mišljenja dionika i sažeto mišljenje odbora;</li> <li>• prijedlozi amandmana podneseni između prvog i drugog glasanja objavljuju se putem javnog registra; žalitelj</li> <li>• prijedlozi izmjena i dopuna nacrtu zakonodavnog akta donesenog prvim glasanjem ne smiju se odnositi na zakonodavne akte, različite od onih čiji su amandmani ili dopuna predloženi u prvotno podnesenom nacrtu zakonodavnog akta, osim za uredničke ili pravno-tehničke izmjene.</li> </ul>
242	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o javnoj nabavi kako bi se smanjio broj ugovora bez poziva na podnošenje ponuda i	Odredbe Zakona o javnoj nabavi kojima se predviđa stupanje na snagu izmjena				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim izmjenama nastoji se smanjiti upotreba ugovorene nabave (bez prethodne objave) i ugovora s jednom ponudom. One osiguravaju:

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			ponuda s jednim pozivom							<ul style="list-style-type: none"> <li>- redovito (najmanje jednom godišnje) prikupljanje informacija i izvješćivanje o primjeni takvih postupaka za procjenu napretka, obrazloženje postotka koji je svaki put postignut i objašnjenje o tome kako je ostvaren napredak u ostvarivanju cilja;</li> <li>- jačanje ex ante i ex post kontrola koje provode relevantne agencije;</li> <li>- povećanje opsega administrativne odgovornosti te učinkovitih i odvraćajućih sankcija za kršenja pravila za primjenu takvih postupaka;</li> <li>- redovito izvješćivanje o primjeni učinkovitih sankcija u postupcima financijskih ispravaka za nepoštovanje postupaka javne nabave od strane tijela odgovornih za kontrolu i reviziju sredstava EU-a.</li> </ul> <p>Nadalje, zakonodavne izmjene uključuju:</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabrana „preraspodjele” zadaća iz „internih” ugovora (kako su definirani u članku 12. Direktive o javnoj nabavi) podugovaratelju;</li> <li>- pravni zahtjev za pravodobnu objavu potpisanih „internih” ugovora o javnoj nabavi i njihovih priloga;</li> <li>- pravni zahtjev za objavljivanje informacija o plaćanju na temelju takvih ugovora, ako se vrijednost tih ugovora procjenjuje na 50 000 BGN ili više;</li> <li>- učinkovite i odvrćajuće kazne u slučaju nepoštovanja prethodno navedenih elemenata.</li> </ul>
244	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Ažurirana metodologija kontrole i provjere Agencije za javnu nabavu	Donošenje izmjena metodologije Agencije za javnu nabavu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Izmjene metodologije kontrole i provjere Agencije za javnu nabavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• povećati ex ante provjere koje Agencija provodi za postupke javne nabave financirane sredstvima EU-a (uključujući Mehanizam za oporavak i otpornost);</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>poboljšati metodologije procjene rizika koje se upotrebljavaju za odabir projekata za provjere;</li> <li>uvesti predložak za izvješćivanje o ishodu provjera koji obuhvaća glavne nalaze i pitanja koja ugovaratelji trebaju riješiti; žalitelj</li> <li>definirati i uvesti postupak za redovito izvješćivanje i objavljivanje rezultata provjera.</li> </ul>
245	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Uvođenje novih standardnih e-obrazaca za javnu nabavu	Novi standardni e-obrasci dostupni su i obvezni za upotrebu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Novi standardni e-obrasci za ugovaratelje razvijaju se i uvode u nacionalni sustav e-nabave. Za ugovore s iznosima iznad pragova iz direktiva EU-a o javnoj nabavi e-obrasci temelje se na standardnim e-obrascima EU-a za javnu nabavu.
245a	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Obveza objavljivanja planova javne nabave, analiza za veću centralizaciju u postupcima javne nabave i mjere za poboljšanje vještina i kompetencija javnih naručitelja	Stupanje na snagu obveze ugovornih tijela da objavljuju planove javne nabave; objava izvješća o većoj centralizaciji u postupcima javne nabave,				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Mjere za provedbu te ključne etape sastoje se od: — Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o javnoj nabavi u kojima se navodi obveza objavljivanja godišnjih okvirnih planova javne nabave za javne naručitelje u centraliziranom automatiziranom

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				objava smjernica, objava izvješća o ažuriranoj metodologiji kontrole i provjere Agencije za javnu nabavu; operativne module osposobljavanja; provedene mjere osposobljavanja i podizanja svijesti						<p>informacijskom sustavu „Elektronička javna nabava” (CAIS EPP)</p> <p>— Objava izvješća neovisne organizacije u kojem se analiziraju mogućnosti za veću centralizaciju u postupcima javne nabave, uključujući njihovu izvedivost provedbe i mogućnosti za pilot-projekte, kao i konkretne preporuke za djelovanje.</p> <p>— Objava izvješća o evaluaciji u kojem se ispituju učinci ažurirane metodologije kontrole i provjere Agencije za javnu nabavu kako je provedena u okviru ključne etape 244.</p> <p>— Objava smjernica čiji je cilj poboljšati sudjelovanje i tržišno natjecanje u postupcima javne nabave te smanjiti udio pregovaračkih postupaka bez objave</p> <p>— Puštanje u rad pet novih tematskih modula osposobljavanja za javnu nabavu,</p> <p>— 300 zaposlenika iz javnih naručitelja osposobljeno je za novorazvijene module osposobljavanja u okviru Akademije za fondove EU-a;</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— Provedba mjera za podizanje svijesti usmjerenih na gospodarske subjekte i javne naručitelje s ciljem smanjenja prepreka sudjelovanju u postupcima javne nabave.
248	C10.R10: Javna nabava	Meta	Smanjenje udjela ugovora dodijeljenih na temelju jednog ponuditelja		% (postotak)	37	34	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	<p>Udio postupaka nabave s jednim ponuditeljem mjeri se kao postotak svih dodijeljenih ugovora o javnoj nabavi zaključenih 2025., koji se objavljuju u Službenom listu EU- a.</p> <p>Udio postupaka nabave s jednim ponuditeljem smanjuje se na 34%, kako je izmjereno u skladu s metodologijom pregleda stanja jedinstvenog tržišta.</p>
250	C10.R10: Javna nabava	Meta	Smanjenje udjela pregovaračkih postupaka bez prethodne objave		% (postotak)	7	6	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Udio pregovaračkih postupaka nabave bez prethodne objave uz potporu Unije mjeri se kao postotak svih postupaka nadmetanja za ugovore o javnoj nabavi uz potporu Unije zaključenih 2025., koji su objavljeni u Službenom listu EU- a.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Udio pregovaračkih postupaka nabave bez prethodne objave uz potporu Unije smanjuje se na 6%, kako je izmjereno u skladu s metodologijom pregleda stanja jedinstvenog tržišta.
251	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Uvođenje postupka i uvjeta za izdavanje i ukidanje vize za start-up poduzetnike	Odredbe zakona o stupanju na snagu Pravilnika o postupku i zahtjevima za izdavanje i ukidanje početne vize koji je donijelo Vijeće ministara				TROMJ ESEČJE	2022	Vijeće ministara donosi pravilnik o utvrđivanju postupka i uvjeta za izdavanje i ukidanje početne vize, koji je uveden člankom 24.p Zakona o stranim građanima. Pravilnikom se uređuje osnivanje stručnog vijeća kao savjetodavnog tijela ministra gospodarstva za davanje mišljenja o podnesenim projektima, podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde za visokotehnološki i/ili inovativni projekt pod nazivom „Start-up viza”, kao i uvjeti i postupak za izdavanje, produljenje i ukidanje potvrde.
252	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osobnom stečaju	Odredbe Zakona o osobnom stečaju u kojima se navodi njegovo stupanje na snagu				TROMJ ESEČJE	2022	Zakonom o osobnom stečaju uvode se postupci u slučaju nesolventnosti fizičkih osoba, koji uključuju plan otplate, realizaciju imovine i postupke u slučaju nesolventnosti u

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										nedostatku prihoda i imovine fizičkih osoba.
253	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu novog poglavlja Zakona o trgovini za uvođenje novog pravnog oblika trgovačkog društva	Odredbe Zakona o trgovini koje upućuju na stupanje na snagu izmjena				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Izmjenama će se u Zakon o trgovini uvesti poglavlje za novi pravni oblik trgovačkog društva, kojim će se predvidjeti fleksibilniji instrumenti za poslovni razvoj, uključujući ugovore o stjecanju, skupove opcija, konvertibilne zajmove, pripisane i restriktivne kredite te promjenjivi kapital.
254	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o trgovačkim društvima radi stvaranja pravnog okvira za postizanje ubrzane likvidacije pravnih osoba	Odredbe Zakona o trgovini koje upućuju na stupanje na snagu izmjena				TROMJESEČJE	2023	Izmjenama će se reformirati poglavlje o likvidaciji Zakona o trgovini kako bi se olakšala likvidacija: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trgovačka društva bez ikakve novije djelatnosti;</li> <li>- poduzeća koja nisu registrirana u sustavu PDV-a;</li> <li>- poduzeća koja nisu zaposlila nijednog zaposlenika.</li> </ul> Olakšavanje postupka likvidacije postiže se dvjema glavnim promjenama:

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- skraćivanje rokova postupaka;</li> <li>- uvođenje jedinstvene kontaktne točke na kojoj će se sva komunikacija u svrhu likvidacije usmjeravati preko Agencije za registar.</li> </ul>
255	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o radu kojima se poboljšavaju regulatorni uvjeti za rad na daljinu u Bugarskoj	Odredbe Zakonika o radu o stupanju na snagu izmjena				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Reformom se izmjenjuju pravila o radu na daljinu utvrđena Zakonikom o radu kako bi se osigurala veća fleksibilnost, uključujući organizaciju zdravih i sigurnih radnih uvjeta, izvješćivanje o radu i praćenje radnog vremena.
256	C10.R12: Vijeće za gospodarsku analizu	Prekretnica	Institucionalizacija Vijeća za gospodarsku analizu	Uspostavljeno i operativno Vijeće za gospodarsku analizu i njegovo tajništvo				TROMJESEČJE	2022	Vijeće za ekonomsku analizu osniva se kao savjetodavno tijelo, a podupire ga tajništvo. Očekuje se da će bugarskoj vladi pružiti temeljito akademsko ekonomsko stručno znanje. Njegov je glavni rezultat godišnje izvješće o stanju bugarskog gospodarstva u kojem se utvrđuju izazovi i rizici s kojima se suočava te predlažu rješenja za njih.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
257	C10.R12: Vijeće za gospodarsku analizu	Prekretnica	Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju bugarskog gospodarstva	Vijeće za ekonomsku analizu donijelo prvo godišnje izvješće				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Vijeće za ekonomsku analizu donosi svoje prvo godišnje izvješće o stanju bugarskog gospodarstva u kojem utvrđuje izazove i rizike s kojima se suočava i predlaže rješenja za njih.
258	C10.I1: Jačanje, daljnji razvoj i nadogradnja Jedinstvenog informacijskog sustava sudova	Prekretnica	Nadogradnja jedinstvenog informacijskog sustava sudova	Unaprijeđeni i operativni jedinstveni informacijski sustav sudova				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Jedinstveni sudski informacijski sustav nadograđuje se kako bi se građanima i poduzećima omogućila internetska komunikacija i razmjena elektroničkih dokumenata sa sudstvom. Nadogradnja na Jedinstveni informacijski sustav sudova uključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- novi modul za elektroničku dodjelu i digitalizaciju platnih naloga;</li> <li>- a novi modul za upravljanje postupcima mirenja;</li> <li>- naručivanje i isporuka potrebne računalne opreme kako bi sudovi mogli u potpunosti funkcionirati putem interneta – 3000 stolnih osobnih računala s</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										monitorima i 2200 prijenosnih računala; - početak rada dvaju novih ključnih podatkovnih centara i jednog novog arhivskog podatkovnog centra. Nadogradnja mora biti u skladu s načelima „digitalizacija kao standard” i „samo jednom”.
259	C10.I2: Digitalizacija ključnih sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Meta	Uvođenje elektroničkog sustava pozivanja i obavješćivanja		% (postotak)	0	25	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Nakon uvođenja modula a čiji je cilj uvođenje, automatizacija i poboljšanje učinkovitosti postupka dostave elektroničkih poziva u jedinstveni informacijski sustav za vođenje predmeta, 25 % svih poziva dostavlja se elektroničkim putem.
260	C10.I2: Digitalizacija ključnih sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Prekretnica	Puštanje u rad dvaju informacijskih modula koji omogućuju i. digitalno podnošenje i primanje elektroničkih dokumenata u sudskim predmetima od strane stranaka i njihova pravnog zastupnika i ii. održavanje rasprava o brisanju; te uvođenje hardvera za rasprave na daljinu i pohranu	Početak rada informativnih modula koji omogućuju daljinsko podnošenje i primanje elektroničkih dokumenata te održavanje rasprava o uklanjanju; te za uvođenje hardvera				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Novi moduli informacija pružaju: (i) daljinski pristup e-uslugama za građane i zainteresirane strane. Građanima i zainteresiranim stranama omogućuje elektronički pristup spisu predmeta i podnošenje dokumenata, uključujući dokumente kojima se pokreće sudski postupak, dokumente

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			podataka u podatkovnom centru Vrhovnog sudskog vijeća.	za saslušanja na daljinu i za operativnu pohranu podataka.						<p>koji se odnose na već pokrenute sudske postupke i dokumente koji se ne odnose na sudske postupke; žalitelj</p> <p>(ii) mogućnost održavanja saslušanja na daljinu.</p> <p>Osim toga:</p> <p>(i) Potreban hardver osigurava se na 28 upravnih sudova te zemlje za sudske rasprave na daljinu, a internetsko sučelje za rasprave na daljinu mora biti pušteno u rad; žalitelj</p> <p>(ii) Hardver za pohranu podataka kupuje se i stavlja u rad u podatkovnom centru Vrhovnog sudskog vijeća. Postojeći hardver za pohranu podataka zamjenjuje se i stavlja u pričuveni način rada.</p>
263	C10.I3: Preobrazba informacijske i komunikacijske infrastrukture u državnom odvjetništvu	Prekretnica	Dovršena je nadogradnja informacijske i komunikacijske infrastrukture u državnom odvjetništvu	Unaprijeđena informacijska i komunikacijska infrastruktura u državnom odvjetništvu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Nadogradnja unutarnje informacijske i komunikacijske infrastrukture povećat će digitalizaciju postupaka i sigurnost razmjene informacija unutar Ureda javnog tužitelja:

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- omogućivanje poboljšane razmjene unutarnjih podataka u elektroničkom obliku unutar ureda javnog tužitelja;</li> <li>- omogućivanje sigurnog daljinskog pristupa i e-identifikacije;</li> <li>- uspostava automatske razmjene elektroničkih podataka s drugim tijelima kaznenog progona u Bugarskoj;</li> <li>- integriranje unutarnje informacijske i komunikacijske infrastrukture s jedinstvenim portalom e-pravosuđe;</li> <li>- poboljšanje kibersigurnosti i olakšavanje usklađenosti sa zaštitom podataka.</li> </ul>
264	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Meta	Inteligentni sustavi videonadzora ugrađeni i rade na mjestima gradske infrastrukture		Broj	0	18	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Nadograđeni sustavi video nadzora s funkcijom prepoznavanja broja vozila integrirani su i operativni na najmanje 18 cestovnih raskrižja na prstenastoj cesti u Sofiji.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
265	C10.I4: Pобољшanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Prekretnica	Uspostava nacionalnog inteligentnog sigurnosnog sustava	Uspostavljen nacionalni inteligentni sigurnosni sustav				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	<p>Nacionalni inteligentni sigurnosni sustav uspostavlja se nadogradnjom postojećeg integriranog automatiziranog sigurnosnog sustava (IASS) i geografskog informacijskog sustava (GIS) Ministarstva unutarnjih poslova.</p> <p>Nadogradnja uključuje, među ostalim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poboljšanja sustava invazivnih stranih vrsta s pomoću sposobnosti za analizu videozapisa i podataka te integraciju podataka iz automatiziranih informacijskih sustava;</li> <li>- poboljšanja platforme GIS-a, uključujući dodatne funkcionalnosti i analitičke komponente (uključujući 3D karte s visinom zgrade za prostornu analizu) i integraciju podataka u stvarnom vremenu iz drugih državnih agencija i institucija.</li> </ul>
266	C10.I4: Pобољшanje kvalitete i	Meta	Nabava policijskih automobila sa sustavima videonadzora		Broj	0	300	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Kupnja i isporuka 300 novih ophodnih i prometnih policijskih vozila opremljenih

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	održivosti sigurnosnih usluga		radi sprečavanja korumpiranog ponašanja i praksi							sustavima videonadzora. Točnije, kupuje se najmanje 280 automobila i 20 terenskih/terenskih/terenskih vozila opremljenih videonadzorom. Očekuje se da će nova vozila biti u skladu s ažuriranim ekološkim standardima u EU-u u pogledu štetnih emisija plinova.
267	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Meta	Opremanje policijskih službenika kamerama za tijelo		Broj	0	1 146	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	1146 ophodnih policijskih službenika opremljeno je kamerama za tijelo.
270	C10.I6: Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada	Prekretnica	Organiziranje internetskih tečajeva, integriranje BIM modula u Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, projektiranje ulaganja i odobrenje za gradnju te osiguravanje potpuno opremljenih radnih stanica za BIM i osposobljavanje	Operativne internetske stranice s internetskim tečajevima i materijalima koji su stručnjacima u privatnom sektoru potrebni kako bi naučili kako provesti BIM; i modul za funkcioniranje BIM-a integriran u Jedinstveni informacijski sustav za	Broj	0	300	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izrađuje se internetska stranica s internetskim tečajevima i materijalima za internetsko osposobljavanje stručnjaka iz privatnog sektora. Internetski tečajevi podijeljeni su u dvije vrste. Jedna vrsta mora biti dostupna savjetnicima i usredotočiti se na njihove potrebe u postupku BIM-a. Druga vrsta osposobljavanja usmjerena je na projektne urede i građevinska poduzeća te na način upotrebe potrebnog softvera i praktičnih aplikacija.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				prostorno planiranje, projektiranje ulaganja i odobrenje za gradnju, kojim se omogućuje podnošenje projekata modelima BIM-a u skladu s nacionalnim modelom za BIM						<p>Informatička infrastruktura i baze podataka za razmjenu podataka između dobavljača i javnih naručitelja uspostavljaju se i djeluju.</p> <p>Ukupno 300 radnih stanica mora imati potreban hardver i softver za provedbu BIM-a za općinsku, regionalnu i državnu upravu nakon otvorenog natječaja za javnu nabavu. Specijalizirana osposobljavanja provode se za najmanje 300 stručnjaka u javnoj upravi koji se bave BIM-om.</p>
273	C10.I7: Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinske dozvole	Prekretnica	Početak rada jedinstvenog informacijskog sustava za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinsku dozvolu	Potpuno operativan Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinsku dozvolu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Uspostavlja se jedinstveni informacijski sustav kao platforma za pružanje elektroničkih administrativnih usluga za prostorno planiranje i građevinske dozvole.
278	C10.I10: Unaprijeđeni sustav strateškog planiranja	Meta	Unaprijeđeni sustav strateškog planiranja		% (postotak) nacionalnih strateških	6	100	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Sustav Monitorstat nadograđuje se u alat za strateško planiranje kojim se prati provedba svih strateških dokumenata na središnjoj

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
					dokumenta u sustavu					razini. Nadogradnjom se osigurava da se svi nacionalni strateški dokumenti mogu učitati u sustav i da su standardizirani u smislu strukture, izvješćivanja i pokazatelja. Također podupire usklađivanje strategija s ciljevima održivog razvoja.
279	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osiguravanje repozitоријskog sustava za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost	Izvešće o reviziji kojim se potvrđuju funkcionalnosti repozitоријskog sustava				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Repozitоријski sustav za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost mora biti uspostavljen i operativan prije prvog zahtjeva za plaćanje. Sustav uključuje barem sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (C) prikupljanje i pohrana podataka te pristup podacima propisanim člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EU) 2021/241.
280	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za	Meta	Ažuriranje video vodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost		Broj	0	36	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Uvođenje vizualizacije radnih postupaka u obliku video vodiča kako bi se olakšao rad korisnika. S obzirom na prilagodbu jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje strukturnim instrumentima EU-a u

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	oporavak i otpornost									Bugarskoj (UMIS 2020.) za potrebe provedbe plana za oporavak i otpornost, kao i na jedinstvenost novog instrumenta, vodiči se prilagođavaju kako bi se njima obuhvatilo sljedeće: Očekuje se ažuriranje 36 video vodiča, za koje se očekuje da će u potpunosti obuhvatiti sve moguće poslovne procese s kojima bi se korisnici mogli susresti pri provedbi plana za oporavak i otpornost tijekom rada u informacijskom sustavu.
281	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o uspostavi sustava upravljanja i kontrole za plan za oporavak i otpornost	Donošenje i stupanje na snagu akta (nalog ministra financija) kojim se odobrava sustav upravljanja i kontrole				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Sustav upravljanja i kontrole u kontekstu plana za oporavak i otpornost odobrava se prije prvog zahtjeva za plaćanje i uključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ministarstvima/tijelima odgovornima za provedbu kontrola provedbe plana (ulaganja i reforme);</li> <li>• utvrđivanje mjera za borbu protiv prijevара, korupcije, dvostrukog financiranja i sukoba interesa te mehanizama za prijavljivanje i ispravljanje ozbiljnih nepravilnosti.</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
282	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Odobrena analiza radnog opterećenja za Upravu za nacionalne fondove i Središnju jedinicu za koordinaciju, stupanje na snagu izmjena strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a” i provedba odgovarajućih preporuka	Odobrena analiza radnog opterećenja za Upravu za nacionalne fondove i Središnju jedinicu za koordinaciju, odredba u izmjenama strukturnih propisa za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a” u kojoj se navodi stupanje izmjena na snagu i provedene su odgovarajuće preporuke				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Analiza radnog opterećenja provodi se za Upravu za nacionalne fondove, za središnju jedinicu za koordinaciju i za Izvršnu agenciju „Revizija fondova EU-a”, uzimajući u obzir opterećenje koje proizlazi iz provedbe plana za oporavak i otpornost i izmijenjene funkcije i/ili odgovornosti dvaju tijela. Analizom se pružaju odgovarajuće informacije o potrebama za administrativnim kapacitetima i izrađuje niz preporuka za rješavanje problema nedostatnih kapaciteta, prema potrebi uzimajući kao osnovu trenutačno dostupne resurse i zadaće. Na temelju analize i preporuka, odluke o dodjeli potrebnih sredstava i o stupanju na snagu izmjena uredbi za oba tijela donose se prije prvog zahtjeva za plaćanje.
283	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za	Meta	Osposobljeni članovi osoblja o javnoj nabavi		Broj	0	800	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Osposobljavanje se završava potvrdom i uključuje osoblje iz općina, proračunskih subjekata i poduzeća u državnom vlasništvu ili pod kontrolom države, posebno onih s

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis i jasna definicija svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	provedbu plana za oporavak i otpornost									odgovornostima povezanim s provedbom plana za oporavak i otpornost.
284	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Ažuriranje video vodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost		Broj	0	36	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Videovodiči izrađeni za sustav upravljanja i kontrole plana za oporavak i otpornost ažuriraju se kako bi odražavali nadograđene nove funkcionalnosti i poboljšane poslovne procese tog novog sustava. Očekuje se da će ta ažuriranja odražavati promjene poslovnih procesa i/ili zahtjeve korisnika u pogledu uspješnosti te obuhvaćati uobičajene pogreške. U tom se pogledu provodi 36 dodatnih ažuriranja videopriručnika za rad sustava.
285	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Osobe osposobljene za osiguravanje kapaciteta za provedbu plana za oporavak i otpornost		Broj	0	350	ČETVORTO TROMJ ESEČJE	2025	Najmanje 350 osoba bit će osposobljeno za upravljanje aktivnostima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost i njihovu provedbu. Osposobljavanje tima za osposobljavanje Uprave za nacionalni fond organizira se u okviru projekta „Opća tehnička potpora za provedbu bugarskog plana za oporavak i otpornost”.

## **K. SASTAVNI DIO 11.: SOCIJALNA UKLJUČENOST**

Tom komponentom bugarskog plana za oporavak i otpornost nastoji se potaknuti socijalna uključenost:

- poboljšanje socijalne zaštite i pružanja usluga. To obuhvaća reformu sustava minimalnog dohotka i razvoj novih alata za Agenciju za socijalnu pomoć i Agenciju za zapošljavanje;
- reforma pružanja dugotrajne skrbi u Bugarskoj, u skladu sa Zajedničkim europskim smjernicama o prijelazu s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, kao i s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Osim toga, osobama s trajnim invaliditetom pruža se potpora pružanjem pomoćnih uređaja za promicanje njihove mobilnosti i samostalnog života;
- promicanje socijalne ekonomije te kulturnih i kreativnih sektora. To će se postići izgradnjom fokusnih centara za socijalnu i solidarnu ekonomiju koji socijalnim poduzećima pružaju alate za potporu, uspostavom programa bespovratnih sredstava za kulturne i kreativne sektore te digitalizacijom sadržaja arhiva.

Komponenta obuhvaća dvije reforme i sedam ulaganja te doprinosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama za pojedine zemlje, posebno preporukama za uklanjanje nedostataka programa minimalnog dohotka (2. i 4. preporuka Hrvatskoj iz 2019.) te za poboljšanje pristupa integriranom zapošljavanju i socijalnim uslugama (4. preporuka Grčkoj iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

### **K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C11.R1): Reforma sustava minimalnog dohotka**

Reformom sustava minimalnog dohotka nastoji se poboljšati primjerenost i obuhvat sustava minimalnog dohotka.

Reforma obuhvaća stupanje na snagu izmjena Zakona o socijalnoj pomoći i sekundarnog zakonodavstva kako bi se: uspostaviti mehanizam za automatsko godišnje ažuriranje sustava minimalnog dohotka na temelju praga rizika od siromaštva i izmijeniti kriterije prihvatljivosti programa minimalnog dohotka. Isplata minimalnog dohotka financira se iz bugarskog državnog proračuna.

Reformom će se izmijeniti i Zakon o poticanju zapošljavanja uvođenjem definicije „ekonomski neaktivnih” i niza aktivnosti usmjerenih na aktivaciju gospodarski neaktivnih osoba.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### **Reforma 2. (C11.R2): Reforma socijalnih usluga**

Cilj je reforme poboljšati pružanje socijalnih usluga, uključujući dugotrajnu skrb, u Bugarskoj, u skladu sa Zajedničkim europskim smjernicama o prijelazu s institucionalne

skrbi na skrb u zajednici, Europskom strategijom za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021. i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, posebno načelima slobode izbora i neovisnog života.

Reforma obuhvaća donošenje nacionalne karte socijalnih usluga, koja će se izraditi na temelju analize ponude i potreba socijalnih usluga na općinskoj i regionalnoj razini.

Obuhvaća i novi Pravilnik o kvaliteti socijalnih usluga, koji se izrađuje u suradnji s relevantnim socijalnim partnerima i obuhvaća: minimalne standarde kvalitete ustanova koje pružaju socijalne usluge; minimalne zahtjeve za modernizaciju ustanova koje pružaju socijalne usluge; zahtjeve u pogledu kvalifikacija osoblja koje pruža socijalne usluge; kao i pokazatelje za praćenje uspješnosti i kvalitete pružanja socijalnih usluga. Također određuje maksimalan broj korisnika po ustanovi koja pruža socijalne usluge.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

#### Ulaganje 1. (C11.I1): Modernizacija dugotrajne skrbi

Ulaganjem se dopunjuje reforma 2. „Reforma socijalnih usluga”, a njezin je cilj reforma fonda zgrada u kojima se socijalne usluge pružaju osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Aktivnosti izgradnje i obnove u okviru ovog ulaganja temelje se na rezultatima analize ponude i potreba socijalnih usluga na općinskoj i regionalnoj razini te u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Pravilniku o kvaliteti socijalnih usluga. Ulaganje uključuje:

- izgradnja novih ustanova za pružanje rezidencijalne skrbi, zajedno s novim ustanovama koje pružaju prateće specijalizirane i savjetodavne socijalne usluge, uključujući aktivnosti savjetovanja, terapije i rehabilitacije za osobe s invaliditetom. Svaka ustanova koja pruža prateće specijalizirane i savjetodavne socijalne usluge gradi se u blizini ustanova koje pružaju rezidencijalnu skrb. Ustanove koje pružaju rezidencijalnu skrb osiguravaju najmanje 2500 novih mjesta;
- obnovu postojećih ustanova koje pružaju usluge rezidencijalne skrbi za starije osobe kako bi se ispunili standardi kvalitete, u skladu s Pravilnikom o kvaliteti socijalnih usluga;

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 2 (C11.I2): Osiguravanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom

Cilj je ulaganja poboljšati socijalnu uključenost osoba s trajnim invaliditetom promicanjem osobne mobilnosti i pristupačnosti.

Ulaganje se sastoji od pružanja pomoćnih uređaja, uključujući programske programe, na temelju posebnih potreba korisnika. Korisnici također moraju biti osposobljeni kako naučiti kako upotrebljavati pomoćne uređaje. Tim će se ulaganjem obuhvatiti najmanje 2040 osobe s trajnim invaliditetom.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 3. (C11.I3): Razvoj socijalne ekonomije

Cilj je ovog ulaganja promicati socijalnu ekonomiju pružanjem pomoći razvoju poduzeća i organizacija socijalne i solidarne ekonomije.

Ulaganje obuhvaća izgradnju fokusnih centara za socijalno i solidarno gospodarstvo, kojima se podupiru poduzeća i organizacije socijalne i solidarne ekonomije pružanjem savjetodavnih aktivnosti i tehničke pomoći, među ostalim pružanjem pomoći u digitalizaciji poslovnih procesa tih poduzeća. Lokacija fokusnih centara osigurava da svaku regiju, kako je utvrđena drugom razinom nomenklature prostornih jedinica za statističku klasifikaciju, opslužuje jedan fokusni centar.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

### Ulaganje 4. (C11.I4): Modernizacija Agencije za socijalnu pomoć

Cilj je ovog ulaganja poboljšati pružanje usluga Agencije za socijalnu pomoć obnovom njezinih objekata.

Ulaganje obuhvaća obnovu objekata Agencije i izgradnju pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom postavljanjem uređaja za penjanje stubišta.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

### Ulaganje 5 (C11.I5): Modernizacija Agencije za zapošljavanje

Cilj je ovog ulaganja povećati učinkovitost i kvalitetu usluga koje pruža Agencija za zapošljavanje razvojem novih i/ili poboljšanjem postojećih elektroničkih platformi i sustava. Ulaganje također doprinosi daljnjoj integraciji elektroničkih sustava za zapošljavanje i drugih službi, uključujući socijalne usluge.

Novim i ažuriranim alatima potiče se učinkovitije povezivanje tražitelja zaposlenja sa slobodnim radnim mjestima, među ostalim nadogradnjom softvera za provođenje anketa i poboljšanim sustavima za pohranu podataka.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 6 (C11.I6): Razvoj kulturnog i kreativnog sektora

Cilj je ulaganja poduprijeti razvoj i promicanje kulturnog i kreativnog sektora u Bugarskoj.

Ulaganje obuhvaća:

- reformu Nacionalnog fonda za kulturu usmjerenu na transparentno planiranje, koordinaciju i praćenje njegovih aktivnosti;
- programi dodjele bespovratnih sredstava usmjereni na međunarodno promicanje bugarskih kulturnih proizvoda, kulturne politike u velikim i malim općinama, razvoj publike i pristup kulturi.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

### Ulaganje 7. (C11.I7): Digitalizacija zbirki arhiva

Cilj je ulaganja digitalizirati sadržaj arhiva kako bi se poboljšala pristupačnost i potaknulo očuvanje.

Ulaganje obuhvaća sljedeće:

- najmanje pet državnih arhiva, uključujući bugarsku nacionalnu filmsku arhivu, bugarsku nacionalnu televiziju i bugarski nacionalni radio, bugarsku novinsku agenciju i Nacionalni arhivski fond, objavljuju i objavljuju digitalizirani sadržaj na internetu na e-platforni o kulturnoj baštini.
- najmanje 35 ustanova koje obuhvaćaju najmanje 28 muzeja i sedam knjižnica prima opremu za digitalizaciju njihova sadržaja.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

**K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Prekretnica /Ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj za ključne etape	Kvantitativni pokazatelj za ciljnu vrijednost			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
286	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena sekundarnog zakonodavstva Zakona o socijalnoj pomoći	Odredba sekundarnog zakonodavstva o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj pomoći				TROMJES EČJE	2022	<p>Kako bi se povećala primjerenost i obuhvat sustava minimalnog dohotka, izmjene uključuju postupno povećanje postotaka koji se upotrebljavaju za izračun dohodovnog praga sustava minimalnog dohotka, diferenciranog minimalnog dohotka (DMI), kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za 2022.: s prosječnim koeficijentom od najmanje 1,10;</li> <li>- za 2023.: s koeficijentom od najmanje 1365;</li> <li>- za 2024.: s koeficijentom od najmanje 1224</li> </ul>
287	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Dovršetak izvješća o sustavu minimalnog dohotka	Završno izvješće Ministarstva rada i socijalne politike objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva.				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	<p>Analizom se donose preporuke utemeljene na dokazima kako bi se proširila djelotvorna pokrivenost, poboljšalo usmjeravanje programa minimalnog dohotka, potaknulo prihvaćanje plaćenog zaposlenja, poboljšale povezane poticajne mjere putem JSZ-ova i znatno smanjilo administrativno opterećenje za pojedince i upravu u postupcima podnošenja zahtjeva. Analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preispitati kriterije prihvatljivosti i rada sustava minimalnog dohotka,</li> </ul>

										<p>uključujući kriterije vlasništva, zahtjeve za registraciju javnih službi za zapošljavanje i rad u zajednici, zajedno s provedbom poticajnih mjera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preispitati poticaje za zapošljavanje, uključujući ukidanje naknada za primatelje potpore minimalnom dohotku koji primaju plaćeno zaposlenje;</li> <li>- analizira administrativno opterećenje postupka i to uzme u obzir u svojim preporukama kako bi se postiglo znatno smanjenje;</li> </ul> <p>Za prethodno navedene elemente u analizi se navode upućivanja na izazove utvrđene u kontekstu europskog semestra i na analizu međunarodnih organizacija s relevantnim stručnim znanjem.</p>
288	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o socijalnoj pomoći, sekundarnog zakonodavstva i Zakona o poticanju zapošljavanja	Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena Zakona o socijalnoj pomoći, sekundarnog zakonodavstva i Zakona o poticanju zapošljavanja				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Izmjene Zakona o socijalnoj pomoći i sekundarnog zakonodavstva obuhvaćaju sljedeće revizije sustava minimalnog dohotka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revizije kriterija prihvatljivosti i uvjeta rada, uključujući skraćivanje potrebnog vremena prijave u službama za zapošljavanje sa šest na tri mjeseca i uvođenje poticaja za zapošljavanje uz plaćeno zaposlenje kako bi se proširila djelotvorna pokrivenost i</li> </ul>

										<p>poboljšala usmjerenost, u skladu s preporukama objavljene studije radne skupine o programu minimalnog dohotka (ključna etapa 287)</p> <p>- Uvođenje automatskog ažuriranja dohodovnog praga sustava minimalnog dohotka uspostavom mehanizma godišnje indeksacije diferenciranog minimalnog dohotka (DMI) s pragom rizika od siromaštva od 1. siječnja 2025.</p> <p>U skladu s izmjenama za svaku ciljnu skupinu programa DMI se izračunava množenjem koeficijenta specifičnog za grupu s učvršćenim elementom kojim se zamjenjuje zajamčeni minimalni dohodak (GMI), koji je zajednički svim ciljnim skupinama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Za svaku ciljnu skupinu koeficijent specifičan za skupinu ne smije biti niži od njezine vrijednosti za 2021.;</li> <li>○ Element sidrenja jednak je najmanje 30 % najnovijeg praga AROP;</li> <li>○ prag rizika od siromaštva koji se upotrebljava za indeksaciju usklađuje se s metodologijom EUROSTAT-a.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Osim toga, izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravnu definiciju „ekonomski neaktivne“;</li> <li>- nove odredbe kojima se utvrđuje skup aktivnosti usmjerenih na aktivaciju „gospodarskog neaktivnog”</li> </ul>
289	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Meta	Korisnici mjesečne potpore minimalnom dohotku		Broj	63 518	82 000	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Broj primatelja mjesečne potpore minimalnom dohotku, koji se mjeri kao pojedinci, povećava se s 63518 u 2020. na najmanje 82000 u 2024.
290	C11.R2: Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga	Odredba Pravilnika o stupanju na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga				DRUGO TROMJES EČJE	2022	<p>U Pravilniku o kvaliteti socijalnih usluga navode se minimalni standardi kvalitete za pružanje socijalnih usluga.</p> <p>Minimalni standardi kvalitete obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arhitektonski zahtjevi za nove ustanove za pružanje rezidencijalne skrbi, među ostalim u pogledu maksimalnog broja korisnika po objektu koji pruža socijalne usluge i najvećeg broja korisnika po spavaćoj sobi. Korisnici po sobi ne smiju biti više od dva;</li> <li>- socijalne usluge koje pružaju ustanove za dnevnu skrb koje prate ustanove za pružanje rezidencijalne skrbi, uključujući</li> </ul>

										<p>aktivnosti savjetovanja i pruženu terapiju;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahtjeve za modernizaciju postojećih ustanova za pružanje rezidencijalne skrbi, uključujući domove za starije osobe.</li> </ul> <p>Osim toga, pravilnikom su obuhvaćeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postupke za praćenje i ocjenjivanje pružanja socijalnih usluga od strane odgovornih subjekata;</li> <li>- standardi za kvalifikacije i profesionalni razvoj osoblja koje pruža socijalne usluge.</li> </ul>
291	C11.R2: Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Nacionalna karta socijalnih službi	Donesena nacionalna karta socijalnih službi				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Nacionalna karta socijalnih službi temelji se na analizi ponude socijalnih usluga i potreba za socijalnim uslugama na općinskoj i regionalnoj razini.</p> <p>Na temelju te analize karta obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paket socijalnih usluga na općinskoj i regionalnoj razini koji se financira iz državnog proračuna;</li> <li>- maksimalan broj korisnika svih socijalnih usluga za koje se osiguravaju financijska sredstva iz državnog proračuna.</li> </ul>
292	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju i obnovu objekata koji pružaju socijalne usluge	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	<p>Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.</p> <p>Ugovori obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- građevinski radovi na 219 ustanova koje pružaju dugotrajnu skrb, od kojih 173</li> </ul>

										<p>pružaju usluge rezidencijalne skrbi, a 46 za pružanje pratećih specijaliziranih i savjetodavnih socijalnih usluga. Svaka ustanova koja pruža prateće specijalizirane i savjetodavne socijalne usluge dopunjuje pružanje usluga jedne ustanove koja pruža rezidencijalnu skrb i stoga je izgrađena u njezinoj blizini;</p> <p>- obnova 73 domova za starije osobe.</p> <p>Izgradnja novih ustanova i obnova domova za starije osobe moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga i analizom ponude socijalnih usluga i potreba za socijalnim uslugama na općinskoj i regionalnoj razini, među ostalim u pogledu lokacija, broja korisnika po ustanovi i broja korisnika koji dijele spavaću sobu (ključni elementi 290 i 291).</p>
293	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Obnova domova za starije osobe		Broj	0	73	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 292) obnovit će se 73 postojeća domova za starije osobe.
294	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Nove ustanove koje pružaju socijalne usluge osobama s invaliditetom		Broj	0	219	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 292) izgradit će se 173 nova ustanova za pružanje rezidencijalne skrbi i 46 novih ustanova za pružanje pratećih specijaliziranih i savjetodavnih

										<p>socijalnih usluga osobama s invaliditetom.</p> <p>Osim toga, isporučuje se i ugrađuje oprema, uključujući namještaj.</p> <p>Očekuje se da će ustanove za pružanje pratećih specijaliziranih i savjetodavnih socijalnih usluga pružati odgovarajuću dnevnu skrb, savjetovanje, terapiju i rehabilitaciju, promičući stjecanje vještina samostalnog života osoba s invaliditetom koje borave u novoizgrađenim ustanovama koje pružaju rezidencijalnu skrb.</p>
296	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Udio odraslih osoba koje primaju potporu u specijaliziranim ustanovama u usporedbi s onima koje primaju potporu u okviru usluga u zajednici ili kod kuće		Broj	18,5	5	DRUGO TROMJES EČJE	2026	<p>Pokazateljem se mjeri omjer između broja odraslih osoba koje primaju potporu u specijaliziranim ustanovama, odnosno ustanovama za odrasle s invaliditetom i domovima za starije osobe, i broja odraslih osoba koje primaju potporu u okviru usluga u zajednici ili kod kuće.</p> <p>Osim toga, broj odraslih osoba koje primaju potporu u specijaliziranim ustanovama smanjit će se u razdoblju 2021. – 2026.</p>
297	C11.I2: Osiguravanje uređaja za pomoć osobama s	Prekretnica	Metodologija za odabir osoba s trajnim invaliditetom	Donošenje u Ministarstvu rada i socijalne politike				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	<p>Donosi se metodologija kojom se određuje postupak odabira za dodjelu pomoćnih uređaja osobama s trajnim invaliditetom.</p>

	trajnim invaliditetom									Metodologija se izrađuje uzimajući u obzir zdravstvene i posebne potrebe te sociodemografske značajke osoba s trajnim invaliditetom.
298	C11.I2: Osiguravanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Meta	Osobe s trajnim invaliditetom koje su primile pomoćne uređaje		Broj	0	2040	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Osobe s trajnim invaliditetom primaju pomoćne naprave, kao što su prijenosna računala na Brailleovom pismu, invalidska kolica i uređaji za penjanje stubišta. To uključuje ugradnju pomoćnih uređaja i osposobljavanje za njihovo uvođenje.  Korisnici uređaja za pomoć odabiru se u skladu s metodologijom za odabir osoba s trajnim invaliditetom (ključna etapa 297).
299	C11.I3: Razvoj socijalne ekonomije	Meta	Izgradnja i opremanje šest regionalnih fokusnih centara		Broj	0	6	ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	Građevinski radovi i/ili radovi na obnovi dovršit će se za šest regionalnih fokusnih centara. Osim toga, isporučuje se i ugrađuje oprema, uključujući namještaj.
302	C11.I3: Razvoj socijalne ekonomije	Prekretnica	Izvješće o aktivnostima koje provode fokusni centri	Objava izvješća u kojem se navode aktivnosti fokusnih centara				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Objavljuje se izvješće koje sadržava analizu usluga koje centri pružaju poduzećima i organizacijama socijalne i solidarne ekonomije, uključujući savjetovanje, osposobljavanje i promotivne aktivnosti.  Izvješće uključuje informacije o vrstama usluga, broju pruženih usluga

										za svaku vrstu usluge i uslugama koje pruža svaki fokusni centar.
303	C11.I4: Modernizacija Agencije za socijalnu pomoć	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za obnovu i obnovu područnih ureda Agencije za socijalnu pomoć	Potpisani ugovori				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.  Ugovori obuhvaćaju: - radovi na obnovi; - opskrba, isporuka i ugradnja uređaja za grijanje, provedba mjera energetske učinkovitosti i uređaji za penjanje stubišta.
304	C11.I4: Modernizacija Agencije za socijalnu pomoć	Meta	Broj obnovljenih teritorijalnih jedinica Agencije za socijalnu pomoć		Broj	0	181	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 303) obnavljaju se jedinice Agencije za socijalnu pomoć.  Osim toga, ugrađuju se energetske učinkoviti uređaji.  Jedinice Agencije za socijalnu pomoć, koje su prije obnove predstavljale fizičke prepreke pristupu za osobe s invaliditetom, također podliježu isporuci i postavljanju uređaja za penjanje stubišta za osobe s invaliditetom.
305	C11.I5: Modernizacija Agencije za zapošljavanje	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj IT objekata i e-usluga Agencije za zapošljavanje	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.  Ugovori obuhvaćaju: - nadogradnju informacijskog sustava nacionalne baze podataka kojim se podupiru usluge za olakšavanje prijelaza na tržištu

										<p>rada, uključujući osposobljavanje osoblja Agencije za zapošljavanje o upotrebi unaprijeđenog sustava. Platforma je u potpunosti integrirana s digitalnim sustavima drugih agencija, uključujući Agenciju za socijalnu pomoć;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razvoj digitalne laboratorijske platforme za povezivanje s profilima tražitelja zaposlenja s osposobljavanjem i/ili slobodnim radnim mjestima s pomoću namjenskog algoritma;</li> <li>- razvoj aplikacije za profesionalni kompas, u kojoj se navode osposobljavanja i slobodna radna mjesta po struci i/ili regiji te koja je dostupna bugarskom stanovništvu;</li> <li>- daljnji razvoj digitaliziranih područja rada Agencije. Ti radni tokovi uključuju razvoj softvera za obradu rezultata istraživanja tržišta rada i razvoj poboljšanih elektroničkih usluga u vezi sa subvencijama za zapošljavanje, osposobljavanjem i postupcima prijave za tražitelje zaposlenja.</li> </ul>
306	C11.I5: Modernizacija Agencije za zapošljavanje	Prekretnica	IT objekti Agencije za zapošljavanje	Razvijene i dostupne e-platforme i e-usluge				DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 305) elektroničke platforme i e-usluge razvijaju se i stavljaju na raspolaganje agenciji za zapošljavanje i, prema potrebi, javnosti, uključujući:

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacijski sustav nacionalne baze podataka;</li> <li>- digitalna laboratorijska platforma za uparivanje;</li> <li>- aplikacija profesionalnog kompasa;</li> <li>- e-usluge koje proizlaze iz daljnjeg razvoja digitalizacije područja rada Agencije.</li> </ul>
307	C11.I6: Razvoj kulturnog i kreativnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira Nacionalnog fonda za kulturu	Odredba sekundarnog zakonodavstva o stupanju na snagu izmjena zakonodavnog okvira Nacionalnog fonda za kulturu				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Očekuje se da će se izmjenama povećati učinkovitost i transparentnost javne potrošnje na kulturu te one uključuju sljedeće elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reviziju organizacijske i upravljačke strukture fonda;</li> <li>- mehanizam za praćenje aktivnosti fonda</li> </ul> <p>Osim toga, objavljuje se elektronički sustav za upravljanje administrativnim postupcima Nacionalnog fonda za kulturu.</p>
308	C11.I6: Razvoj kulturnog i kreativnog sektora	Meta	Potpore kulturnom sektoru		Broj	0	460	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	<p>Bespovratna sredstva u okviru programa bespovratnih sredstava kojima upravlja Nacionalni kulturni fond osiguravaju se kako slijedi:</p> <p>— Program dodjele bespovratnih sredstava „Potpora europskoj kulturnoj suradnji” kojim se potiče sudjelovanje bugarskih produkcija na međunarodnim festivalima i europskim koprodukcijama. Program bespovratnih sredstava uključuje dva otvorena</p>

									<p>poziva na podnošenje projektnih prijedloga, od kojih svaki zahtijeva najmanje 10 % sufinanciranja od korisnika. Iznos bespovratnih sredstava u okviru prvog poziva iznosi između 100 000 BGN i 500 000 BGN. Iznos bespovratnih sredstava u okviru drugog poziva iznosi od 70 000 BGN do 142 000 BGN.</p> <p>— Program dodjele bespovratnih sredstava „Potpora razvoju i pristupu publike” kojim se potiče distribucija i stavljanje na tržište kulturnog sadržaja na cijelom državnom području. Objavljuju se najmanje dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga, za koje je potrebno najmanje 10 % sufinanciranja od korisnika. Iznos bespovratnih sredstava u okviru prvog poziva iznosi od 20 000 BGN do 120 000 BGN. Iznos bespovratnih sredstava u okviru drugog poziva iznosi od 6 000 BGN do 16 000 BGN.</p> <p>- Program dodjele bespovratnih sredstava „Nova generacija politika lokalne kulture” kojim se financiraju mjere usmjerene na kulturne i kreativne sektore bugarskih općina. Objavljuju se dva poziva na podnošenje prijedloga. Prvi poziv usmjeren je na općine koje su okružni centri, a iznos bespovratnih sredstava iznosi između 170000BGN i 2000000 BGN, uz 50 % sufinanciranja od strane korisnika. Drugi poziv</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										usmjeren je na općine koje nisu okružni centri, a iznos bespovratnih sredstava iznosi između 40000BGN i 200 000 BGN, uz sufinansiranje od 25 % od korisnika.  Korisnici se odabiru natjecateljskim postupcima na temelju unaprijed utvrđenih kriterija.
312	C11.I7: Digitalizacija zbirki arhiva	Prekretnica	Utvrdjivanje jedinstvene metodologije i standarda za digitalizaciju sadržaja	Objava jedinstvene metodologije i standarda za digitalizaciju sadržaja				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Jedinstvena metodologija obuhvaća imenovanje nacionalnih koordinatora i kriterije za određivanje prioriteta u pogledu sadržaja, kao i jedinstvene i ažurirane standarde primjenjive na sadržaj koji se digitalizira. Jedinstveni standardi primjenjuju se na digitalizaciju sadržaja muzeja, knjižnica i arhiva.
313	C11.I7: Digitalizacija zbirki arhiva	Prekretnica	E-platforna o kulturnoj baštini	Razvijena i javno dostupna e-platforna o kulturnoj baštini				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Elektronička platforma o kulturnoj baštini omogućuje internetski pristup digitalnom sadržaju muzeja, knjižnica i državnih arhiva te se integrira u portal e-kulture Ministarstva kulture.
314	C11.I7: Digitalizacija zbirki arhiva	Meta	Institucije s digitaliziranim predmetima koji su javno dostupni na e-platforni ili opremi za digitalizaciju primljenog sadržaja		Broj	0	40	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Digitalizirani sadržaj najmanje pet državnih arhiva, uključujući bugarsku nacionalnu filmsku arhivu, bugarsku nacionalnu televiziju i bugarski nacionalni radio, bugarsku novinsku agenciju i Nacionalni arhivski fond, objavljuje se i javno je dostupan na e-



## **L. SASTAVNICA 12.: ZDRAVSTVO**

Cilj je te komponente bugarskog plana za oporavak i otpornost poboljšati pružanje i dostupnost zdravstvenih usluga u cijeloj Bugarskoj. Obuhvaća šest reformi i sedam ulaganja.

Komponenta uključuje ulaganja u zdravstveni sektor na cijelom državnom području, uključujući modernizaciju dijela bolnica i zdravstvenih ustanova koje pružaju pedijatrijsku, onkološku ili psihijatrijsku skrb.

Komponenta uključuje i izgradnju jedinica za izvanbolničku skrb, uspostavu sustava hitne pomoći u zračnom prometu, kao i mjere za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih djelatnika, uključujući njihovu neuravnoteženu geografsku raspodjelu.

Poboljšanje e-zdravstva i digitalnih inovacija u zdravstvu podupire se dovršetkom provedbe nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava i razvojem platforme za medicinsku dijagnostiku.

Osim toga, komponentom se uvode strategije i akcijski planovi na kojima se temelje ulaganja. Nacionalne strategije i planovi obuhvaćaju i dodatna relevantna pitanja, uključujući zdravstveno obrazovanje u školama i zdravo starenje.

Komponenta doprinosi svladavanju izazova utvrđenih u preporukama za pojedinu zemlju kako bi se mobilizirala odgovarajuća financijska sredstva za jačanje otpornosti, dostupnosti i kapaciteta zdravstvenog sustava te osigurala uravnotežena geografska raspodjela zdravstvenih radnika (1. preporuka Hrvatskoj iz 2020.) te poboljšao pristup zdravstvenim uslugama i riješio problem nedostatka zdravstvenih djelatnika (4. preporuka za Hrvatsku iz 2019.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

### **L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C12.R1): Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora**

Cilj je reforme povećati otpornost zdravstvenog sustava na šokove te povećati pristup stanovništva kvalitetnoj i pravodobnoj zdravstvenoj skrbi pružanjem strateške osnove za buduća ulaganja i reforme te utvrđivanjem relevantnih mjera.

Reforma uključuje donošenje niza strategija i planova, a to su:

- nacionalne zdravstvene strategije do 2030., čiji je cilj rješavanje postojećih strukturnih izazova u zdravstvenom sektoru, uključujući manjak zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području, utvrđivanjem strateških ciljeva i prioriteta tijekom desetogodišnjeg razdoblja;
- nacionalnu strategiju za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. 2030., u kojoj se daju preporuke za poticanje integracije psihijatrijskih usluga u

- usluge i usluge u zajednici koje se primaju kod kuće (deinstitucionalizacija), kao i za rješavanje glavnih problema s kojima se suočava psihijatrijski sustav skrbi u zemlji, uključujući zastarjelu opremu i objekte te manjak osoblja;
- nacionalnu strategiju za zdravlje djece i adolescenata te pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj 2030., u kojoj će se pružiti ciljane preporuke za jačanje zdravstvenih usluga za djecu i adolescente, počevši od trudnoće;
  - nacionalna strategija za zdravstvenu geotrijsku skrb i starenje u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2030. Strategijom se promiče sveobuhvatan skup preporuka usmjerenih na zdravlje i dobrobit starijih osoba, uzimajući u obzir regionalne demografske trendove i dostupnost usluga, uključujući pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama.

Donošenje tih strategija dopunjuje se donošenjem popratnih akcijskih planova za njihovu provedbu. Akcijski planovi temelje se na preporukama iz strategija kako bi se opisale mjere, uključujući njihov vremenski okvir.

Reforma uključuje i donošenje:

- nacionalna karta o dugoročnim potrebama sektora zdravstvene skrbi u Bugarskoj, koja će dati preporuke o tome kako promicati uravnoteženu raspodjelu zdravstvenih usluga u Bugarskoj, na temelju analize kojom su obuhvaćene zdravstvene ustanove u svakoj regiji;
- nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027., u kojem se navode mjere za smanjenje učestalosti i smrtnosti od raka, usmjerene na aktivnosti probira za rano otkrivanje raka, kao i terapije za liječenje raka;

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

## Reforma 2. (C12.R2): Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava

Cilj je reforme potaknuti razvoj e-zdravstva.

Reforma uključuje donošenje Nacionalne strategije za e-zdravstvo i digitalizaciju zdravstvenog sustava za razdoblje 2021. 2030., u kojoj će se dati preporuke o digitalizaciji i integraciji zdravstvenih usluga kako bi se povećala učinkovitost i pokrivenost e-zdravstva u Bugarskoj. Također se donosi akcijski plan u kojem se navode mjere za provedbu preporuka iz strategije.

Reforma uključuje i ažuriranje pravnog okvira u zemlji u pogledu e-zdravstva u pogledu: telemedicina, uključujući teledijagnostiku i telemonitoring; uvjete za propisivanje i izdavanje lijekova; uspostavu i održavanje elektroničkih zdravstvenih zapisa građana; kao i radne postupke Nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS).

Osim toga, reformom će se dovršiti provedba NHIS-a, čime će se uspostaviti jedinstveno digitalno okruženje za prikupljanje i razmjenu medicinskih informacija.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma 3. (C12.R3): Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području

Cilj je reforme riješiti problem nedostatka zdravstvenih djelatnika i njihove neravnomjerne raspodjele diljem zemlje.

Reforma uključuje izradu, donošenje i stupanje na snagu zakonodavnog paketa i drugih mjera kojima se: omogućiti zdravstvenim djelatnicima, posebno medicinskim sestrama i primaljama, da uspostave vlastitu praksu; osigurati da nacionalni sustav zdravstvenog osiguranja nadoknađuje troškove usluga koje pružaju zdravstveni djelatnici, posebno medicinske sestre i primalje, u svojoj praksi; povećati broj sveučilišnih mjesta za specijalizaciju zdravstvene njege; promicati uravnoteženiju raspodjelu zdravstvenih radnika, među ostalim pružanjem financijskih poticaja; te poboljšati zastupljenost zdravstvenih djelatnika u redovnom procesu pregovora s Nacionalnim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma 4. (C12.R4): Strateški okvir i akcijski plan za povećanje dostupnosti primarne i izvanbolničke skrbi

Cilj je reforme pružiti osnovu za jačanje pružanja primarne i izvanbolničke skrbi na cijelom državnom području donošenjem nacionalne strategije i povezanog akcijskog plana.

Reforma uključuje donošenje Nacionalne strategije za poboljšanje dostupnosti i kapaciteta nebolničke primarne skrbi i osiguravanje uravnotežene teritorijalne distribucije medicinske i zdravstvene skrbi u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. – 2027. te akcijski plan za njezinu provedbu. U strategiji se navode preporuke za osiguravanje uravnotežene raspodjele primarne i izvanbolničke skrbi u Bugarskoj, dok se u akcijskom planu navode mjere koje se odnose na preporuke iz strategije.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma 5. (C12.R5): Potpora poboljšanom pružanju aktivnosti preventivne provjere

Cilj je reforme poduprijeti učinkovitost pružanja zdravstvene skrbi izradom plana za promicanje aktivnosti probira zdravstvenih stanja i bolesti na cijelom državnom području Bugarske.

Reforma uključuje izradu i donošenje Nacionalnog plana za razvoj sveobuhvatnog prenatalnog i neonatalnog pregleda i probira društvenih i važnih bolesti za razdoblje 2021. 2027., kojim će se poduprijeti uspostava centara za probir na cijelom državnom području, uključujući Nacionalni interdisciplinarni centar, predviđen u okviru ulaganja 7. „Razvoj izvanbolničke skrbi”.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.

### Reforma 6. (C12.R6): Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama

Cilj je reforme doprinijeti smanjenju zdravstvenih bolesti koje se mogu spriječiti pružanjem zdravstvenog obrazovanja u školama.

Reforma se sastoji od izrade i donošenja plana za zdravstveno obrazovanje u bugarskoj školi za razdoblje 2021. 2027. U planu se navode mjere za promicanje zdravog načina života među učenicima u područjima reproduktivnog zdravlja, prehrane i štetne konzumacije alkohola i drugih psihoaktivnih tvari.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

### Ulaganje 1. (C12.I1): Modernizacija bolničkih objekata

Ulaganjem se dopunjuje reforma 1. „Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora”. Njegov je cilj poboljšati pružanje pedijatrijske i onkološke skrbi.

Ulaganje uključuje stavljanje na raspolaganje opreme bolnicama koje pružaju pedijatrijsku i onkološku skrb.

Postojeći objekti koji pružaju opremu za pedijatrijsku i/ili onkološku skrb te potrebe za opremom svakog objekta određuju se na temelju preporuka Nacionalne karte o dugoročnim potrebama sektora zdravstvene zaštite, kao i drugih relevantnih kriterija, posebno izdanih dozvola za obavljanje određenih djelatnosti, kao što je radioterapija, ako je to relevantno.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

### Ulaganje 2 (C12.I2): Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti

Cilj je ulaganja ojačati pružanje zdravstvene skrbi za cerebrovaskularne bolesti.

Ulaganjem se uspostavljaju specijalizirani centri u bolnicama. Centri moraju biti opremljeni za intervencijsku dijagnozu i liječenje cerebrovaskularnih bolesti.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

### Ulaganje 3. (C12.I3): Modernizacija psihijatrijske skrbi

Ulaganjem se dopunjuje reforma 1. „Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora”, a posebno „Nacionalna strategija za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2030.” i povezani akcijski plan. Cilj je ulaganja poboljšati uvjete za hospitalizirane pacijente poboljšanjem zastarjele opreme i infrastrukture nekih ustanova za psihijatrijsku skrb.

Mjera se sastoji od obnove i opremanja objekata za psihijatrijsku skrb. Objekti koji se obnavljaju i primaju opremu, kao i potrebe za opremom svakog od tih objekata određuju se na temelju analize potreba objekata koji pružaju psihijatrijsku skrb.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 4. (C12.I4): Uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu

Cilj je ulaganja uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu. To uključuje kupnju helikoptera za pružanje hitne medicinske pomoći, ako je potreban hitan i brz prijevoz, kao i izgradnju operativnih mjesta s hangarima za helikoptere.

Taj sustav hitne pomoći mora omogućavati prijevoz osoba pogođenih izvanrednim situacijama, medicinskog osoblja i medicinskih potreština.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 5 (C12.I5): Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku

Cilj je ulaganja poboljšati medicinsku dijagnostiku.

Ulaganjem se uspostavlja digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku kojom se potiče digitalna dijagnostika u svim medicinskim specijalitetima tako što se omogućuje obrada podataka s pomoću potvrđenih algoritama strojnog učenja. Platforma je dostupna zdravstvenim ustanovama, uključujući bolnice, klinike, laboratorije i ambulantne jedinice, koje djeluju u područjima onkologije, dijagnostike, dermatologije i patologije te se integrira u Nacionalni zdravstveni informacijski sustav (NHIS), čime se dopunjuje reforma 2. „Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava”.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 7. (C12.I7): Razvoj izvanbolničke skrbi

Ulaganjem se dopunjuje reforma 3. „Poboljšanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području”, reforma 4. „Povećanje dostupnosti preventivne i ambulantne skrbi” i reforma 5. „Poboljšanje pružanja aktivnosti preventivnog probira”. Cilj mu je poticati preventivnu i izvanbolničku skrb.

Sastoji se od izgradnje ili obnove najmanje 100 ambulantnih medicinskih jedinica ili pokretnih ambulantnih kontejnera ili oboje u nedovoljno servisiranim područjima u Bugarskoj te od osnivanja Nacionalnog interdisciplinarnog centra. Ambulantne jedinice moraju biti opremljene i imati osoblje za pružanje zdravstvenih usluga.

Lokacije jedinica odabiru se na temelju nacionalne karte dugoročnih potreba zdravstvenog sektora i drugih relevantnih kriterija, uključujući potrebu da se obuhvate područja s najsiromašnijim uslugama, s naglaskom na područjima bez pristupa zdravstvenoj skrbi unutar razumnog dosega, kako je utvrđeno na temelju podataka iz popisa stanovništva i Ministarstva zdravstva.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### **L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
315	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2030. i akcijski plan za provedbu strategije	Donošenje strategije i akcijskog plana u Vijeću ministara				DRUGO TROMJES EČJE	2021	Nacionalnom strategijom za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti tijekom desetogodišnjeg razdoblja te daju preporuke koje obuhvaćaju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- integracija psihijatrijske skrbi u pružanje usluga u zajednici i kod kuće (deinstitucionalizacija) za osobe koje boluju od mentalnih bolesti i poremećaja prehrane;</li> <li>- nedostatak osoblja koje radi u području mentalnog zdravlja;</li> <li>- potrebe za obnovom objekata za psihijatrijsku skrb.</li> </ul> U akcijskom planu oblikuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
316	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna karta dugoročnih potreba sektora zdravstvene skrbi	Donošenje u Vijeću ministara				TROMJES EČJE	2022	Nacionalna karta sektora dugoročnih potreba za zdravstvenom skrbi sadržava analizu potreba zdravstvenog sustava na državnom području Bugarske. <p>Analiza obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostupnost bolničke i izvanbolničke skrbi na cijelom državnom području;</li> <li>- potrebu za novim zdravstvenim ustanovama, uključujući ustanove za izvanbolničku skrb;</li> <li>- nedostatak zdravstvenih djelatnika;</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- potrebe za obnovom i opremom zdravstvenih ustanova, uključujući ustanove za izvanbolničku skrb;</li> <li>- relevantne informacije o bugarskim općinama, uključujući demografska obilježja stanovništva; pokrivenost zdravstvenim osiguranjem te stope poboljšavanja i smrtnosti.</li> </ul> <p>Na temelju te analize karta sadržava i preporuke o tome kako promicati uravnoteženu raspodjelu zdravstvenih usluga u Bugarskoj.</p>
317	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravlje do 2030.	Donošenje strategije				TROMJES EČJE	2022	<p>Nacionalnom zdravstvenom strategijom 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti tijekom desetogodišnjeg razdoblja te daju preporuke za rješavanje postojećih strukturnih izazova zdravstvenog sustava.</p> <p>Preporuke se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regionalne neravnoteže u pružanju zdravstvenih usluga;</li> <li>- raspodjelu usluga između bolničke i ambulantne skrbi u pogledu prevencije, rehabilitacije i dugotrajne skrbi;</li> <li>- razvoj pokazatelja uspješnosti za evaluaciju pružanja usluga i upravljanja njima;</li> <li>- nedostatak i distribucija zdravstvenih djelatnika na temelju analize u Nacionalnoj karti (ključna etapa 316).</li> </ul> <p>Vijeće ministara donosi akcijski plan za razdoblje 2023. 2026. U njemu se oblikuju mjere i djelovanja,</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
318	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravlje djece i adolescenata i pedijatrijsku skrb u Republici Bugarskoj 2030.	Donošenje strategije				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U Nacionalnoj strategiji za zdravlje i skrb djece i adolescenata u Republici Bugarskoj 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti tijekom desetogodišnjeg razdoblja te se daju preporuke koje obuhvaćaju: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostupnost dijagnoze i liječenja djece i adolescenata, uključujući specijaliziranu pedijatrijsku medicinsku opremu u zdravstvenim ustanovama;</li> <li>- inicijative za podizanje svijesti i prevenciju, među ostalim za roditelje i u vezi s trudnoćom;</li> <li>- regionalna pokroviteljska skrb i pružanje savjetodavnih zdravstvenih usluga.</li> </ul> Vijeće ministara donosi akcijski plan za razdoblje 2023. 2025. U njemu se oblikuju mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
319	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027.	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U Nacionalnom planu za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027. navode se mjere za poboljšanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rano otkrivanje raka aktivnostima probira;</li> <li>- dostupnost i točnost dijagnostike raka;</li> <li>- pristup liječenju i učinkovitost liječenja;</li> <li>- dobrobit pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su preživjele rak.</li> </ul>
320	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravstvenu geografsku skrb i starenje u Republici	Donošenje strategije i akcijskog plana u Vijeću ministara				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Nacionalnom strategijom za zdravstvenu geološku skrb i starenje u Republici Bugarskoj 2030. utvrđuju se strateški ciljevi i prioriteti tijekom desetogodišnjeg razdoblja te se daju preporuke koje obuhvaćaju:

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	zdravstvenog sektora		Bugarskoj do 2030. i akcijski plan za provedbu strategije							<ul style="list-style-type: none"> <li>- pristup starijih osoba zdravstvenim i socijalnim uslugama;</li> <li>- socijalna uključenost i integracija starijih osoba;</li> <li>- aktivnosti kojima se promiče zdravo starenje i neovisan život starijih osoba, uključujući ciljanu pomoć i ponude savjetovanja.</li> </ul> <p>U akcijskom planu oblikuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.</p>
321	C12.R2: Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	<p>Izmjenama regulatornog okvira za e-zdravstvo dodatno se razvija pristup uslugama e-zdravstva uvođenjem pravne osnove za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdavanje recepata na internetu i izdavanje lijekova;</li> <li>- telemedicina, uključujući teledijagnostiku i telemonitoring;</li> <li>- upis medicinskih informacija putem elektroničke zdravstvene evidencije i njihovo održavanje.</li> </ul> <p>Izmjene uključuju i organizaciju radnih procesa Nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS).</p>
322	C12.R2: Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Nadogradnja nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS)	Objava nadograđenih i novih modula na internetskim stranicama NHIS-a				DRUGO TROMJES EČJE	2023	<p>Nadogradnjom nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS) proširuju se funkcionalnosti sustava integriranjem u NHIS niza administrativnih usluga i operativnih registara, kao i dodatnih modula koji obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektronički zdravstveni karton građana;</li> <li>- moduli e-recepti i e-upućivanja;</li> <li>- sustav za prikupljanje podataka iz bolnica.</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
323	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene nacionalnog sporazuma o radu radi promicanja uravnotežene raspodjele zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji	Odredbe zakonodavnog okvira o stupanju na snagu metodologije				DRUGO TROMJES EČJE	2025	<p>Izmjenama zakonodavnog okvira promiče se uravnoteženija raspodjela zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji. Operacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osigurati dodatni mjesečni dohodak za medicinske sestre i zdravstvene djelatnike koji rade u naseljima na daljinu ili u teško dostupnim naseljima, ili oboje, putem Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (NHIF)</li> <li>- utvrditi metodologiju za izračun dodatnog mjesečnog dohotka koji zdravstvene ustanove raspodjeljuju medicinskim sestrama i medicinskim stručnjacima koji rade na daljinu ili do kojih je teško doprijeti, ili u oba područja . Metodologija se temelji na nizu čimbenika, uključujući udaljenost, otežanu dostupnost naselja i broj zaposlenog medicinskog osoblja. Dodatni mjesečni prihodi raspodijeljeni pojedinačnim medicinskim sestrama i zdravstvenim djelatnicima odražavaju njihove stručne kvalifikacije. Svaka zdravstvena ustanova raspodjeljuje najmanje 90 % svojih mjesečnih dodijeljenih sredstava medicinskim sestrama i zdravstvenim djelatnicima koji rade u objektu.</li> <li>- navesti mjesec i godinu do kojeg medicinske sestre i zdravstveni djelatnici koji rade u prihvatljivim ustanovama počinju imati pravo na dodatni broj. To ne smije biti kasnije od 1. siječnja 2026.</li> </ul> <p>Popis svih zdravstvenih ustanova koje su nesposobne zadodato financiranje u skladu s ovom</p>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										metodologijom objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva.
324	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakona i sekundarnog zakonodavstva radi rješavanja problema nestašica i promicanja uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji	Odredbe zakona o stupanju na snagu izmjena zakona i sekundarnog zakonodavstva				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Izmjenama zakona i propisa za rješavanje problema nestašica promiče se uravnoteženija raspodjela zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji i njima se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvesti metodologiju za utvrđivanje broja zdravstvenih djelatnika, posebno medicinskih sestara, potrebnih u različitim zdravstvenim ustanovama;</li> <li>- ukinuti sveučilišne naknade za studente zdravstvene skrbi u programima zdravstvene njege;</li> <li>- poboljšati plaće zdravstvenih djelatnika uvođenjem standarda plaća zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, povezujući njihove plaće s razinom kvalifikacija;</li> <li>- ponuditi stipendije koje financira država za osposobljavanje zdravstvenih radnika koji se obvežu raditi u području s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi;</li> <li>- pojednostavniti postupak odobravanja za zdravstvene ustanove kako bi se osiguralo osposobljavanje studenata medicine;</li> <li>- pokrivanje troškova studija za studente koji su sklopili ugovore s poslodavcem;</li> <li>- uvesti mogućnost da medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici uspostave vlastitu praksu;</li> <li>- izmijeniti Zakon o zdravstvenom osiguranju kako bi se u redovne pregovore s Nacionalnim zavodom za zdravstveno osiguranje uključila stručna</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>organizacija medicinskih sestara, primalja i s njima povezanih zdravstvenih djelatnika;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proširiti paket aktivnosti izvanbolničke skrbi koji financira Državni zavod za zdravstveno osiguranje kako bi se osiguralo da Državni zavod za zdravstveno osiguranje nadoknađuje troškove medicinskih usluga koje pružaju zdravstveni djelatnici putem vlastite privatne prakse.</li> </ul>
325	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Meta	Broj mjesta za specijalizaciju zdravstvene njege na sveučilištima		Broj	770	850	DRUGO TROMJES EČJE	2026	<p>Sveučilišta za akademsku godinu 2025. – 2026. nude najmanje 850 mjesta u specijalizaciji medicinskih sestara, u usporedbi sa 770 mjesta ponuđenih za akademsku godinu 2021. 2022.</p> <p>Očekuje se da će se povećanje broja mjesta koja nude sveučilišta postupno provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2026.</p>
326	C12.R4: Strateški okvir i plan za povećanje dostupnosti primarne i izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Nacionalna strategija za poboljšanje dostupnosti i kapaciteta nebolničke primarne skrbi i osiguravanje uravnotežene teritorijalne distribucije	Donošenje strategije i akcijskog plana u Vijeću ministara				TROMJES EČJE	2023	<p>Nacionalna strategija za poboljšanje dostupnosti i kapaciteta nebolničke primarne skrbi i osiguravanje uravnotežene teritorijalne distribucije medicinske i zdravstvene skrbi u Republici Bugarskoj 2027. sadržava preporuke koje obuhvaćaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostupnost i pristup primarnoj izvanbolničkoj skrbi;</li> <li>- zdravstvene usluge koje se mogu pružati u izvanbolničkoj skrbi;</li> </ul>

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			medicinske i zdravstvene skrbi u Republici Bugarskoj 2027. i akcijski plan za provedbu strategije							- regionalne neravnoteže u pružanju primarne izvanbolničke zdravstvene skrbi.  U akcijskom planu oblikuju se mjere i djelovanja, uključujući njihov vremenski okvir, za provedbu preporuka iz strategije.
327	C12.R5: Potpora poboljšanom pružanju aktivnosti preventivne provjere	Prekretnica	Nacionalni plan za razvoj sveobuhvatnog prenatalnog i neonatalnog probira i probira društvenih i važnih bolesti 2027.	Donošenje u Vijeću ministara				TROMJES EČJE	2023	U Nacionalnom planu razvoja sveobuhvatnog prenatalnog i neonatalnog probira i probira društvenih i značajnih bolesti 2027. utvrđuju se mjere za: - osnivanje Nacionalnog interdisciplinarnog centra za programe probira za društveno značajne bolesti; - razvoj mreže izvanbolničkih jedinica koje pružaju aktivnosti probira na cijelom državnom području Bugarske.
328	C12.R6: Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama	Prekretnica	Nacionalni plan za zdravstveno obrazovanje u bugarskim školama za razdoblje 2021. 2027.	Donošenje u Vijeću ministara				ČETVRTO TROMJES EČJE	2022	U Nacionalnom planu za zdravstveno obrazovanje u bugarskim školama za razdoblje 2021. 2027. utvrđuju se mjere za poticanje zdravstvenog obrazovanja u školama, koje obuhvaćaju teme kao što su reproduktivno zdravlje, prehrana i štetna konzumacija alkohola i drugih psihoaktivnih tvari.
329	C12.I1: Modernizacija bolničkih objekata	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za opskrbu bolničkih objekata medicinskom opremom	Potpisani ugovori				TROMJES EČJE	2024	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave. Ugovori obuhvaćaju pružanje medicinske opreme bolničkim ustanovama koje pružaju pedijatrijsku i/ili onkološku skrb.
330	C12.I1: Modernizacija bolničkih objekata	Meta	Bolnički objekti koji primaju novu medicinsku opremu		Broj	0	50	ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 329) oprema navedena u ugovorima isporučuje se i instalira u 50 bolničkih ustanova za zdravstvenu

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zaštitu koje pružaju pedijatrijsku skrb i/ili onkološku skrb.
332	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove i nabavu medicinske opreme medicinskim centrima za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.  Ugovori obuhvaćaju građevinske radove i nabavu medicinske opreme za specijalizirane medicinske centre za intervencijsku dijagnozu i liječenje cerebrovaskularnih bolesti razvrstanih u 2. skupinu u Konceptu razvoja centara za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje kružnih bolesti.
333	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Meta	Skupina 2 centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti		Broj	0	6	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 332) građevinski radovi dovršavaju se u šest centara za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti.  Osim toga, oprema se isporučuje u te centre i ugrađuje u njih.
333a	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje	Meta	Opremljeni centri prve skupine za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje		Broj	0	17	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Oprema se isporučuje i instalira u sedamnaest medicinskih centara razvrstanih u skupinu 1. u Konceptu razvoja centara za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje kliznih bolesti.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	cerebrovaskularnih bolesti		cerebrovaskularnih bolesti							
334	C12.I3: Modernizacija psihijatrijske skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za radove obnove objekata za psihijatrijsku skrb	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave. Ugovori obuhvaćaju radove obnove 18 medicinskih ustanova koje pružaju psihijatrijsku skrb.
335	C12.I3: Modernizacija psihijatrijske skrbi	Meta	Obnovljene i opremljene psihijatrijske ustanove za skrb		Broj	0	25	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 334) radovi na obnovi dovršit će se u 18 objekata za psihijatrijsku skrb.  Osim toga, oprema i namještaj isporučuju se i postavljaju u te objekte i u sedam dodatnih objekata za psihijatrijsku njegu, za ukupno 25 objekata.
336	C12.I4: Uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za opskrbu helikoptera za zrakoplovni sustav hitne pomoći	Potpisani ugovori				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.  Ugovori obuhvaćaju isporuku i isporuku helikoptera koji: - biti razvrstana u kategoriju A, klasu 1 ili 2, kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe 965/2012 (dio ORO, dio CAT ili dio-SPA); - uključuju medicinsku opremu, kao i zemaljsku opremu te instrumente i mjerne uređaje;  Ugovori obuhvaćaju i osposobljavanje pilota za raspoređivanje opreme.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Osim toga, ugovori obuhvaćaju građevinske radove na operativnim mjestima s hangarima za zračni sustav hitne pomoći.
337	C12.I4: Uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu	Meta	Isporuka helikoptera i operativnih mjesta za zračni sustav hitne pomoći		Broj	0	13	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 336), — isporučuje se sedam helikoptera s potrebnom medicinskom opremom. Uspješna isporuka potvrđuje se potpisom odgovarajućih protokola opskrbe.  - dovršavaju se građevinski radovi na šest operativnih lokacija za zračni sustav hitne pomoći. Osim toga, oprema se isporučuje i ugrađuje na tim operativnim mjestima.
339	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2023	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave. Ugovori obuhvaćaju razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku.  Ta platforma omogućuje: - medicinsko osoblje treba učitati medicinske snimke; - za obradu medicinskih slika s pomoću umjetne inteligencije i algoritma strojnog učenja, za koju se očekuje da će poboljšati medicinsku dijagnozu.
340	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Meta	Zdravstvene ustanove koje uvode nacionalnu digitalnu platformu za		Broj	0	20	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Pristup Nacionalnoj digitalnoj platformi za medicinsku dijagnostiku, uspostavljenoj nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 339), odobrava se za 20 zdravstvenih ustanova, uključujući bolnice, klinike, laboratorije i ambulantne jedinice, koje

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			medicinsku dijagnostiku							djeluju u području onkologije, dijagnostike, dermatologije i patologije.  Kako bi se uračunalo u ciljnu vrijednost, svaka zdravstvena ustanova mora na platformu učitati medicinske snimke.
343	C12.17: Razvoj izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove i radove obnove izvanbolničkih jedinica ili pokretnih ambulantnih spremnika te opreme Nacionalnom interdisciplinarnom centru za provjeru	Potpisani ugovori				ČETVRTO TROMJES EČJE	2025	Odabir ugovaratelja provodi se u skladu s postupcima javne nabave.  Ugovori obuhvaćaju građevinske radove i/ili radove obnove izvanbolničkih jedinica ili pokretnih ambulantnih spremnika i opreme za Nacionalni interdisciplinarni centar za provjeru;  Osim toga, ugovori obuhvaćaju razvoj digitalne platforme za telemedicinu, dijagnostiku i liječenje društveno značajnih bolesti. Platforma omogućuje pružanje usluga telemedicine, kao što su telesavjetovanja i telemonitoring, te uključuje module za smještaj resursa za potporu medicinskoj dijagnostici i liječenju.
345	C12.17: Razvoj izvanbolničke skrbi	Meta	Izgradnja/obnova, opremanje i zapošljavanje osoblja izvanbolničkih jedinica ili mobilnih ambulantnih kontejnera u udaljenim naseljima		Broj	0	101	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Nakon potpisivanja ugovora (ključna etapa 343), - dovršavaju se građevinski radovi ili radovi obnove za 100 izvanbolničkih jedinica ili pokretnih ambulantnih kontejnera u udaljenim naseljima u cijeloj zemlji. Osim toga, potrebna medicinska oprema dostavlja se i ugrađuje u te jedinice.

Sljedeće BR.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			diljem zemlje te uspostava Nacionalnog interdisciplinarnog centra za provjeru							<p>Kako bi se uračunalo u cilj, u svakoj izvanbolničkoj jedinici ili mobilnom ambulantom kontejneru mora biti zaposlen liječnik opće prakse, medicinska sestra ili primalja ili drugi zdravstveni specijalist.</p> <p>Osim toga, pristup digitalnoj platformi za telemedicinu, dijagnostiku i liječenje društveno značajnih bolesti, uključujući dijabetes, kao i kardiovaskularne bolesti i vaskularne bolesti mozga, odobrava se najmanje 60 % medicinskog osoblja izvanbolničkih jedinica ili mobilnih ambulanih spremnika.</p> <p>Uspostavlja se Nacionalni interdisciplinarni centar za provjere te se isporučuje i instalira oprema za Centar.</p>

## **M. KOMPONENTA 13.: PLAN REPOWEREU**

Cilj je komponente plana REPowerEU bugarskog plana za oporavak i otpornost smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i ubrzati zelenu tranziciju u ključnim sektorima gospodarstva, uz istodobno usmjeravanje na potporu ranjivim skupinama.

Komponenta uključuje reforme za uspostavu okvira upravljanja za energetska siromaštvo i pripremu za liberalizaciju maloprodajnog tržišta električne energije, kao i za poboljšanje transparentnosti postupaka priključenja na mrežu te poboljšanje funkcioniranja tržišta električne energije uravnoteženja, uz omogućavanje mjera odgovora na potražnju. Te su reforme dopunjene ulaganjima u nacionalni informacijski sustav za energetska siromašna i ranjiva kućanstva, infrastrukturu za skladištenje električne energije te fotonaponska postrojenja i električna vozila za objekte za socijalne usluge.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

### **M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore**

#### **Reforma 1. (C13.R1): Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta**

Cilj je te reforme ojačati okvir upravljanja Bugarske za rješavanje problema energetske siromaštva i zaštitu energetska ugroženih potrošača te dodatno olakšati liberalizaciju maloprodajnog tržišta. U okviru Vijeća ministara osniva se koordinacijska jedinica s mandatom za nadgledanje koordinacije vladinih politika za borbu protiv energetske siromaštva, dok provedba tih politika ostaje u nadležnosti relevantnih ministarstava i/ili drugih vlada i općinskih tijela.

Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### **Reforma 2. (C13.R2): Transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora i skladištenje**

Cilj je te reforme povećati transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora izradom javno dostupne internetske karte kapaciteta za smještaj na poslužitelju mreže. Karta uključuje podatke na razini prijenosne mreže. Nadalje, metodologija koja se upotrebljava za utvrđivanje raspoloživog kapaciteta priključenja javno je dostupna i u njoj se predviđa da će se karta kapaciteta mreže redovito ažurirati, a najmanje jednom mjesečno.

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.

#### **Reforma 3. (C13.R3): Poboljšanje funkcioniranja tržišta uravnoteženja i omogućivanje odgovora na potražnju**

Cilj je te reforme poboljšati funkcioniranje tržišta uravnoteženja u Bugarskoj pristupanjem ESO ESO operatora prijenosnog sustava Platformi za međunarodnu koordinaciju automatizirane obnove frekvencije i stabilnog rada sustava (PICASSO) i donošenjem analize i preporuka o olakšavanju mjera za odgovor na potražnju.

Izvešće o analizi i preporukama o olakšavanju mjera za odgovor na potražnju priprema i donosi Regulatorna komisija za energetiku i vodu (EWRC). Izvešće se podvrgava javnom savjetovanju s dionicima i objavljuje se.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

#### Ulaganje 1. (C13.I1): Uspostava informacijskog sustava o energetski siromašnim i ranjivim kućanstvima

Cilj je ulaganja olakšati utvrđivanje energetski siromašnih i ranjivih kućanstava stvaranjem informacijskog sustava.

Informacijski sustav sadržava informacije o energetski siromašnim i ranjivim kućanstvima u Bugarskoj i certificira status kućanstva u energetskom siromaštvu i ugroženih kupaca na temelju pravne definicije i kriterija donesenih na temelju Zakona o energiji i Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku za utvrđivanje statusa kućanstava u energetskom siromaštvu i statusa ugroženih kupaca električne energije.

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

#### Ulaganje 2 (C13.I2): Proširena mjera: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)

Cilj je tog ulaganja olakšati uvođenje postrojenja za skladištenje električne energije na razini mreže povećanjem postojećeg ulaganja 8. iz komponente 4. Ulaganje se sastoji od potpore za postavljanje i naručivanje nacionalne infrastrukture mrežnih postrojenja za skladištenje električne energije s iskoristivim kapacitetom energije od 1 900 MWh.

Provedba mjere mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.

#### Ulaganje 3. (C13.I3): Ugradnja fotonaponskih sustava i osiguravanje električnih vozila za objekte za socijalne usluge

Cilj je tog ulaganja uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i električnih vozila za pružanje socijalnih usluga.

Mjera se sastoji od i. ugradnje fotonaponskih sustava na 500 postojećih objekata za socijalne usluge; i ii. uvođenje 250 električnih vozila i povezane infrastrukture za punjenje za pružanje socijalnih usluga koje je delegirala država.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje 4. (C13.I4): Potpora novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije

Cilj je ulaganja pridonijeti cilju Bugarske da poveća udio čiste energije u svojoj kombinaciji izvora energije radi postizanja klimatske neutralnosti podupiranjem postavljanja novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora zajedno sa skladištenjem električne energije putem tehnološki neutralnog konkurentnog natječaja za različite tehnologije. Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu posla za buduće pozive na podnošenje projekata odnose se samo na tehnologije solarne energije i energije vjetra.

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za izgradnju odabranih postrojenja, za ugradnju i puštanje u pogon najmanje 1 425 MW kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora smještenog na istoj lokaciji s najmanje 350 MW sustava za skladištenje energije.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

**M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore**

Sljedeće br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
347	C13.R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Uspostavljen je koordinacijski i odjel za energetska siromaštvo	Donošenje odluke Vijeća ministara o osnivanju koordinacijske jedinice za energetska siromaštvo				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	<p>Vijeće ministara donosi odluku o osnivanju koordinacijske jedinice u okviru Vijeća ministara. U odluci se navode aspekti koji uključuju, ali nisu ograničeni na osoblje, mandat/zadaće i očekivani ishodi koje treba ostvariti u prvih šest mjeseci od njezina osnivanja.</p> <p>Mandat koordinacijske jedinice uključuje: i. uspostavu i održavanje informacijskog sustava energetska siromašnih i energetska ranjivih kućanstava i ii. osmišljavanje mjera za energetska siromašna i energetska ranjiva kućanstva u suradnji s relevantnim ministarstvima i drugim vladinim tijelima.</p>
348	C13:R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i	Prekretnica	Pripremni koraci za liberalizaciju	Donošenje mjera od strane nadležnih tijela				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Nadležna tijela donose sljedeće mjere za pripremu liberalizacije maloprodajnog tržišta: i. ciljani mehanizam

	priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta		maloprodajni og tržišta							naknade i njegove izvore financiranja; ii. odluku Regulatornog povjerenstva za energetiku i vodu (EWRC) kojom se utvrđuje osnovna cijena električne energije isporučene kućanstvima za godišnje razdoblje; iii. komunikacijsku kampanju o liberalizaciji maloprodajnog tržišta.
349	C13.R2: Transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora i skladištenje	Prekretnica	Karta kapaciteta za crpljenje mreže putem interneta	Razvijena i javno dostupna karta kapaciteta za smještaj na poslužitelju mreže				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Karta kapaciteta za smještaj na poslužitelju mreže sadržava: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informacije o raspoloživom kapacitetu priključenja po vrsti resursa, uključujući proizvodnju, opterećenje i skladištenje na razinama podstanice od 400 kV i 220 kV.</li> <li>- Anonimizirane informacije po podstanici o i. rezerviranom kapacitetu – ugovorenom ili dodijeljenom; ii. broj ugovora za ugovoreni kapacitet; iii. preostali raspoloživi kapacitet.</li> <li>- Informacije o planiranim ulaganjima u mrežu po podstanici u smislu dodatnog kapaciteta za sljedećih pet godina, što pokazuje očekivani raspoloživi kapacitet.</li> </ul>

										Metodologija koja se upotrebljava za određivanje raspoloživog priključnog kapaciteta javno je dostupna.
350	C13.R3: Poboljšanje funkcioniranja tržišta uravnoteženja i omogućivanje odgovora na potražnju	Prekretnica	Pristupanje ESO EAD-a PICASSO-u Platforma	Članstvo u ESO EAD-u u PICASSO-u Platforma				DRUGO TROMJE SEČJE	2025	ESO EAD postaje član platforme PICASSO.
351	C13.R3: Poboljšanje funkcioniranja tržišta uravnoteženja i omogućivanje odgovora na potražnju	Prekretnica	Izvešće koje sadržava analizu i preporuke o olakšavanju mjera za odgovor na potražnju	Objavljivanje izvješća o analizi i preporukama od strane Regulatorne komisije za energetiku i vodu (EWRC)				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	<p>Analizu i preporuke o olakšavanju mjera za odgovor na potražnju priprema Regulatorna komisija za energetiku i vodu (EWRC) i u njemu se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocjenuje regulatorne uvjete, uključujući sustav licenciranja, za sudjelovanje sustava za skladištenje energije i industrijskih potrošača na tržištu uravnoteženja.</li> <li>- Provesti analizu troškova i koristi za uvođenje pametnih brojila u svim kategorijama potrošača.</li> <li>- Navesti preporuke i vremenski okvir za omogućivanje mjera za odgovor na potražnju, među ostalim uvođenjem pametnih brojila i sudjelovanjem agregatora.</li> </ul>

										Nacrt izvješća podliježe javnom savjetovanju s dionicima, a završno se izvješće objavljuje.
352	C13.I1: Uspostava informacijskog sustava o energetske siromašnim i ranjivim kućanstvima	Prekretnica	Informacijski sustav o energetske siromašnim i ranjivim kućanstvima	Informacijski sustav je funkcionalan				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Informacijski sustav sadržava podatke o energetske siromašnim i ranjivim kućanstvima u Bugarskoj i certificira status kućanstva u energetske siromaštvu i ranjivog kupca za opskrbu električnom energijom na temelju odredbi Zakona o energiji i Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku za utvrđivanje statusa kućanstva u energetske siromaštvu i statusa ugroženih kupaca električne energije.
353	C13.I2: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE) (prošireno)	Meta	Skladištenje električne energije		Megavatsati (MWh)	0	1 900	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Dovršetak projekata za sustave za skladištenje električne energije s ukupnim upotrebljivim kapacitetom energije od najmanje 1 900 MWh.
354	C13.I3: Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge i pružanje	Meta	Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge		Broj objekata za socijalne usluge s ugrađenim fotonaponsk	0	500	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Fotonaponski sustavi minimalnog kapaciteta od 15 kW po objektu za socijalne usluge ugrađuju se u 500 postojećih objekata socijalnih usluga koje je delegirala država.

	električnih vozila za objekte za socijalne usluge				im sustavima					
355	C13.I3: Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge i pružanje električnih vozila za objekte za socijalne usluge	Meta	Stavljanje na raspolaganje električnih lakih gospodarskih vozila za pružanje socijalnih usluga			0	250	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Ulaganje uključuje uvođenje 250 električnih lakih gospodarskih vozila i povezanu infrastrukturu za punjenje za pružanje socijalnih usluga.
356	C13.I4: Potpora novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje ponuda	Objava natječajnih specifikacija				DRUGO TROMJES EČJE	2025	Objavljuju se pozivi na podnošenje ponuda za odabir projekata za izgradnju proizvodnih kapaciteta električne energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) koji su povezani sa skladištenjem električne energije.  Mehanizam dražbe osmišljava se uz savjetovanje s međunarodnom financijskom institucijom koja provodi dražbe i temelji se na najboljoj praksi.  Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim

										smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
357	C13.I4: Potpora novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Meta	Novi proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora (energija vjetra i solarna energija) smješten na istoj lokaciji s kapacitetom za skladištenje električne energije u pogonu		Megavati (MW)	0	1 425	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Kapacitet proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora od 1 425 MW kombinira se sa skladištenjem električne energije od najmanje 350 MW koje je pušteno u rad i priključeno na mrežu.

## 1. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni trošak plana za oporavak i otpornost Bugarske iznosi 12075546451 BGN, što iznosi 6 174 106 145 EUR na temelju referentne stope ESB-a za EUR od 15. listopada 2021.

## ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

### 1. FINANCIJSKI DOPRINOS

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

#### 1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	C1R1 Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju te cjeloživotnom učenju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o predškolskom i školskom obrazovanju i sekundarnog zakonodavstva.
5	C1R2 Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o visokom obrazovanju
6	C1R2 Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Nacionalna karta visokog obrazovanja
35	C3R1 Pravni okvir za privlačenje industrijskih ulaganja i razvoj industrijskih ekosustava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakona o industrijskim parkovima
113	C4R8 Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke Vlade o osnivanju Povjerenstva za tranziciju na zelenu energiju
137	C7R2 Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Stupanje na snagu Uredbe o smanjenju naknada za spektar
140	C7R3 Stvaranje povoljnog ulagačkog okruženja	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih promjena za provedbu preporuka u okviru paketa instrumenata za povezivost
148	C7I2 Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske relejne mreže	Prekretnica	Dodjela ugovora za razvoj sustava TETRA i radijske mreže za prijenos
161	C8R1 Strateški okvir za promet	Prekretnica	Stupanje na snagu Nacionalnog plana razvoja kombiniranog prijevoza u Bugarskoj do 2030.
169	C8R2 Sigurnost na cestama	Prekretnica	Nova strategija za sigurnost na cestama i njezin akcijski plan
199	C8I6 – linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Prekretnica	Ugovori o izgradnji novih dionica pruge 3 podzemne željeznice u Sofiji nakon otvorenog i konkurentnog natječaja

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
207	C9R1 Novi regionalni pristup uz izravno sudjelovanje lokalnih zajednica u upravljanju europskim fondovima i instrumentima	Prekretnica	Izmjene regulatornog okvira u pogledu upravljanja financijskim sredstvima EU-a
213	C10R1 Dostupno, učinkovito i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Donošenje plana Vijeća ministara za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava
238	C10R8 Jačanje okvira za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje akcijskog plana za ublažavanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih u nacionalnoj procjeni rizika
241	C10R9 – Poboljšanje kvalitete zakonodavnog postupka	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravila za organizaciju i rad Nacionalne skupštine
279	C10I11 Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osiguravanje informacijskog sustava za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost i upravljanje njome
280	C10I11 Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Ažuriranje video vodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost
281	C10I11 Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Stupanje na snagu akta o uspostavi sustava upravljanja i kontrole za plan za oporavak i otpornost
282	C10I11 Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Prekretnica	Osiguravanje administrativnih kapaciteta Uprave za nacionalne fondove i Izvršne agencije „Revizija fondova EU-a” u vezi s aktivnostima u okviru plana za oporavak i otpornost
286	C11R1 Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena sekundarnog zakonodavstva Zakona o socijalnoj pomoći
290	C11R2 Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Stupanje na snagu Pravilnika o kvaliteti socijalnih usluga
315	C12R1 Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za mentalno zdravlje građana Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2030. i akcijski plan za provedbu strategije
		Iznos obroka	1368912911 EURA

1.2. Drugi obrok (bezn-povratne potpore):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
2	C1R1 Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju te cjeloživotnom učenju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja
3	C1R1 Reforma u predškolskom i školskom obrazovanju te cjeloživotnom učenju	Prekretnica	Akcijski plan za provedbu strateškog okvira za razvoj obrazovanja, osposobljavanja i učenja u Republici Bugarskoj (2021. 2030.)
7	C1.R2: Reforma visokog obrazovanja	Prekretnica	Akcijski plan za provedbu Strategije za razvoj visokog obrazovanja u Republici Bugarskoj (2021. 2030.)
8	C1I1 Centari STEM-a i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Osnivanje nacionalnog centra za STEM
321	C12R2 Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira za e-zdravstvo
40	C3I21.a Jamstveni instrument za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Bugarske
43	C3I21.b Vlasnički instrumenti za rast	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske
46	C3I21.c Bespovratna sredstva za tehnološku modernizaciju	Prekretnica	Završeni postupci odabira
48	C3I21.d Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u MSP-ovima	Prekretnica	Završeni postupci odabira
50	C3I21.e Pričuva za inovacije (Jedinstveni instrumenti za inovacije)	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i Vlade Bugarske
56	C3I2.2.b Instrument jamstva za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i Vlade Republike Bugarske
61	C32.3.a Vlasnički instrumenti za klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Prekretnica	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Republike Bugarske i Europskog investicijskog fonda
63	C4R1 Uspostava Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Ocjena nacionalnog regulatornog okvira za energetske učinkovitost koju je objavila neovisna stručna skupina
66	C4R3 Definicija „energetskog siromaštva” i kriterija za utvrđivanje kućanstava u energetskom siromaštvu i ugroženih potrošača	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energiji i sekundarnog zakonodavstva koje se odnose na „energetsko siromaštvo”

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
67	C4R2 Olakšavanje ulaganja u energetske obnovu stambenih zgrada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravljanju vlasništvom nad kondominijском imovinom
68	C4I1 Potpora obnovi fonda zgrada	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih i nestambenih zgrada
69	C4I1 Potpora obnovi fonda zgrada Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijedloga za energetske obnovu stambenih zgrada
72	C4I1 Potpora obnovi fonda zgrada Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade žalitelj Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora	Prekretnica	Pozivi na podnošenje prijedloga za energetske obnovu nestambenih zgrada
82	C4R4 Poticanje projekata energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora putem računa za energiju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energetske učinkovitosti i sekundarnog zakonodavstva kako bi se omogućilo poboljšanje energetske učinkovitosti i projekti obnovljive energije u okviru modela poduzeća za energetske usluge (ESCO).
85	C4I4 Digitalna transformacija mreže za prijenos električne energije	Prekretnica	Potpisani ugovori ili početak radova na nadogradnji nacionalnih prijenosnih sustava
79	C4I3 Potpora energetske učinkovitim sustavima ulične rasvjete	Prekretnica	Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za obnovu sustava javne rasvjete (poziv 1)
29	Program C2I1 za ubrzanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištima
92	C4R8 Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Integracija tržišta električne energije
83	C4R5 „sve na jednom mjestu” za obnovu	Prekretnica	Uspostava pilot-mjesta „sve na jednom mjestu” za energetske obnovu
91	C4R8 Liberalizacija tržišta električne energije	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o energiji kojima se provodi reforma tržišta električne energije (veleprodaja i uravnoteženje)
105	C4I7 Pilot-projekt o kombiniranoj toplinskoj i električnoj energiji iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu nacionalnog zakonodavnog okvira
114	C4R9 Plan za klimatsku neutralnost	Prekretnica	Donošenje odluke Vijeća ministara o planu za klimatsku neutralnost
95	C4R6 Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
97	C4I8 Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora (RESTORE)	Prekretnica	Izmjena nacionalnog zakonodavnog okvira za potporu brzom uvođenju skladištenja električne energije
76	C4I2 Potpora za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva	Prekretnica	O uspostavi nacionalnog programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora za kućanstva
126	C5R1 Uspostava upravljačke strukture mreže Natura 2000	Prekretnica	Izmjene Zakona o biološkoj raznolikosti
138	C7R2 Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Završetak dodjele spektra u pojasu 26 GHz
162	C8R1 Strateški okvir za promet	Meta	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu
173	C8R3 Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Integracija održive gradske mobilnosti u teritorijalne strategije i planiranje razvoja
214	C10R1 Dostupno, učinkovito i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o pravnoj pomoći
217	C10R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snaguzakona o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede ili javno otkrivaju informacije o povredama i izmjena pravnog okvira povezanih sa zviždačima
218	C10R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena o reformi Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonite imovine
219	C10R2 Borba protiv korupcije	Prekretnica	Poboljšanje uloge inspektorata u Vrhovnom pravosudnom vijeću u sprečavanju i suzbijanju korupcije u pravosuđu
227	C10R3 Izmjena okvira za mjerenje	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata koji se odnose na okvir za mirenje
228	C10R4 Jačanje postupaka u slučaju nesolventnosti	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena u pogledu postupaka u slučaju nesolventnosti i restrukturiranja
231	Reforma registra C10R6 kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju
232	Reforma registra C10R6 kako bi se oslobodio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o katastriji i zemljišnim knjigama
234	C10R7 – Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje politike državnog vlasništva
239	C10R8 Jačanje okvira za sprečavanje pranja novca	Prekretnica	Donošenje ažuriranja nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
242	C10R10 Javna nabava	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o javnoj nabavi kako bi se smanjio broj ugovora bez poziva na podnošenje ponuda i ponuda s jednim pozivom
235	C10R7 – Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje godišnjeg sažetog izvješća o uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu
251	C10R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Uvođenje postupka i uvjeta za izdavanje i ukidanje vize za start-up poduzetnike
252	C10R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osobnom stečaju

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
253	C10R11 Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu novog poglavlja Zakona o trgovini za uvođenje novog pravnog oblika trgovačkog društva
256	C10R12 Vijeće za gospodarsku analizu	Prekretnica	Institucionalizacija Vijeća za gospodarsku analizu
283	C10I11 Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Krajnji primatelji osposobljeni za jačanje svojih kapaciteta za nabavu, uključujući naručitelja
287	C11R1 Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Dovršetak izvješća o sustavu minimalnog dohotka
297	C11I2 Pružanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Prekretnica	Metodologija za odabir osoba s trajnim invaliditetom
299	C11I3 Razvoj socijalne ekonomije	Meta	Izgradnja i opremanje šest regionalnih fokusnih centara
316	C12R1 Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna karta dugoročnih potreba sektora zdravstvene skrbi
317	C12R1 Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna zdravstvena strategija za razdoblje 2021. 2030. i akcijski planovi za provedbu strategije
318	C12R1 Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravlje i pedijatrijsku skrb djece i adolescenata u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. – 2030. i akcijski planovi za provedbu strategije
319	C12R1 Poboljšanje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalni plan za borbu protiv raka u Republici Bugarskoj za razdoblje 2021. 2027.
328	C12R6 Plan za moderno zdravstveno obrazovanje u školama	Prekretnica	Nacionalni plan za zdravstveno obrazovanje u bugarskim školama za razdoblje 2021. 2027.
		Iznos obroka	653151273 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
20	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Broj osoba s potvrdom o digitalnim vještinama stečenima sudjelovanjem u osposobljavanju
24	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Odredbe zakona o stupanju na snagu novog Zakona o istraživanju i inovacijama i pregled izmjena drugih potrebnih zakonodavnih akata
25	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Osnivanje Vijeća za inovacije i istraživanje
26	C2.R1: Zajednička politika za razvoj istraživanja i inovacija	Prekretnica	Zakonodavni akti navedeni u izvješću o izmjenama drugih zakonodavnih akata koji su izmijenjeni i stupili na snagu/sekundarni zakonodavni akti stupili su na snagu
27	C2.I1: Program za ubrzanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Prekretnica	Obavijesti o dodjeli projekata inovativnih MSP-ova, visokih učilišta i istraživačkih organizacija
A	C2.I1: Program za ubrzanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Potpisivanje ugovora s istraživačkim visokim učilištem
30	C2.I1: Program za ubrzanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Izvješća o provedbi programa inovacija
31	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Unaprijeđeni Zajednički inovacijski centar u okviru bugarske akademije znanosti
32	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Uvođenje optičkog pravca distribucije kvantnog ključa
36	C3.I1: AttractInvestBG	Meta	Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj industrijskih parkova/zona i potpisivanje ugovora
37	C3.I1: AttractInvestBG	Meta	Potpisivanje ugovora za unutarnju i vanjsku infrastrukturu industrijskih parkova/zona
42	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU
47	C3.I2: Ulaganje 2.1.c Bespovratna sredstva za tehnološku modernizaciju	Meta	Dovršeni projekti za potporu tehnološkoj modernizaciji
53	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem	Prekretnica	Završeni postupci odabira
58	C3.I2:	Meta	Financijske operacije ili operacije ulaganja u iznosu od najmanje 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
	Ulaganje 2.2.b – Instrument jamstva za energetske učinkovitost i obnovljivu energiju		instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.
59	C3.I2: Ulaganje 2.2.c Program bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Završeni postupci odabira
64	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona o osnivanju Nacionalnog fonda za dekarbonizaciju i njegovih potfondova te povezanog sekundarnog zakonodavstva
84	C4.R5: Jedinstvena kontaktna točka za obnovu	Meta	Uspostava fizičkih jedinstvenih kontaktnih točaka u svakoj regiji razine NUTS-3 (ili funkcionalnom području)
90	C4.R7: Oslobađanje potencijala tehnologija vodika te proizvodnje i opskrbe vodikom	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira kojima se provodi Nacionalni plan
115	C4.R10: Dekarbonizacija energetskog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uvodi gornja granica emisija CO2 za elektrane na lignit i ugljen
70	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada  Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade  žalitelj  Podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za energetske obnovu zgrada
86	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Omogućeni tehnički uvjeti za integraciju novog proizvodnog kapaciteta od 2 500 MW iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u elektroenergetski sustav
88	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Povećanje neto prekograničnog prijenosnog kapaciteta za 1 200 MW
122	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj baterijskih sustava za pohranu na razini mreže
131	C6.R1: Ažuriranje strateškog okvira poljoprivrednog sektora	Prekretnica	Donošenje nacionalnog akcijskog programa kojim se doprinosi ciljevima strategije „od polja do stola” do 2030.
133	C6.I1: Fond za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede	Prekretnica	Dodjela sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za potporu u okviru Fonda za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
135	C6.I2: Digitalizacija procesa od polja do stola	Prekretnica	Dodjela ugovora za softverska rješenja za elektronički informacijski sustav za poljoprivredni sektor i komunikacijsku mrežu senzora na terenu i kiše.
139	C7.R2: Učinkovito korištenje radiofrekvencijskim spektrom	Prekretnica	Završetak dodjele raspoloživog spektra u pojasevima 700 MHz i 800 MHz
149	C7.I2: Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Meta	Isporučeni uređaji i oprema za krajnje korisnike
150	C7.I2: Izgradnja, razvoj i optimizacija digitalnog sustava TETRA i radijske mreže za prijenos	Meta	Puštene su u rad nove stacionarne, kompaktne i pokretne bazne postaje
164	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Procjena željezničkog tržišta na kojoj se temelji opseg obveze obavljanja javnih usluga na temelju novog ugovora o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza
170	C8.R2: Sigurnost u cestovnom prometu	Prekretnica	Provedba akcijskog plana za sigurnost na cestama
175	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Analiza sustava javnog prijevoza i revizija njegova regulatornog okvira
182	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Registrirana vozila s nultim i niskim emisijama
184	C8.I1: Željeznička vozila	Prekretnica	Ugovor/ugovori o opskrbi novim željezničkim vozilima s nultim emisijama za prigradski i srednji prijevoz te ranžirne lokomotive
200	C8.I6: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Napredak u dovršetku izgradnje novih dionica linije podzemne željeznice 3 u Sofiji
202	C8.I7: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti	Prekretnica	Ugovori za nova vozila javnog prijevoza s nultim emisijama
220	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uspostavljeno i operativno tijelo za borbu protiv korupcije
222	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena radi zaštite učinkovitosti kaznenih postupaka i poboljšati odgovornost i kaznenu odgovornost glavnog državnog odvjetnika
229	C10.R4: Jačanje stečajnih postupaka	Prekretnica	Dovršene mjere za provedbu reforme okvira za nesolventnost
230	C10.R5: Digitalna reforma bugarskog građevinskog sektora	Prekretnica	Strategija i plan za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada (BIM) u projektiranju, izvedbi i održavanju građevinskih radova
233	C10.R6: Reforma registra kako bi se iskoristio potencijal e-uprave	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o elektroničkom upravljanju i Zakona o registraciji građana

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
236	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Donošenje programa preobrazbe za zakonska poduzeća u državnom vlasništvu
237	C10.R7: Poboljšanje okvira upravljanja za poduzeća u državnom vlasništvu	Prekretnica	Potvrđena usklađenost sastava upravnih odbora velikih poduzeća u državnom vlasništvu s postupcima odabira i imenovanja utvrđenima u Zakonu o javnim poduzećima i povezanom sekundarnom zakonodavstvu
240	C10.R8: Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca	Prekretnica	Povećanje kapaciteta i sposobnosti nadzornih tijela za ublažavanje rizika od pranja novca i povećanje provedbe okvira za sprečavanje pranja novca od strane obveznika
244	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Ažurirana metodologija kontrole i provjere Agencije za javnu nabavu
245	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Uvođenje novih standardnih e-obrazaca za javnu nabavu
254	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o trgovačkim društvima radi stvaranja pravnog okvira za postizanje ubrzane likvidacije pravnih osoba
255	C10.R11: Poduzetnička Bugarska	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o radu kojima se poboljšavaju regulatorni uvjeti za rad na daljinu u Bugarskoj
257	C10.R12: Vijeće za gospodarsku analizu	Prekretnica	Usvajanje godišnjeg izvješća o stanju bugarskog gospodarstva
259	C10.I2: Digitalizacija ključnih sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Meta	Uvođenje elektroničkog sustava pozivanja i obavješćivanja
263	C10.I3: Preobrazba informacijske i komunikacijske infrastrukture u državnom odvjetništvu	Prekretnica	Dovršena je nadogradnja informacijske i komunikacijske infrastrukture u državnom odvjetništvu
267	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Meta	Opremanje policijskih službenika kamerama za tijelo
284	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Ažuriranje video vodiča kako bi se u potpunosti obuhvatili svi poslovni procesi informacijskog sustava plana za oporavak i otpornost
288	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o socijalnoj pomoći, sekundarnog zakonodavstva i Zakona o poticanju zapošljavanja
289	C11.R1: Reforma sustava minimalnog dohotka	Meta	Korisnici mjesečne potpore minimalnom dohotku
291	C11.R2: Reforma socijalnih usluga	Prekretnica	Nacionalna karta socijalnih službi
303	C11.I4: Modernizacija Agencije za socijalnu pomoć	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za obnovu i obnovu područnih ureda Agencije za socijalnu pomoć
307	C11.I6: Razvoj kulturnog i kreativnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira Nacionalnog fonda za kulturu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
312	C11.I7: Digitalizacija zbirke arhiva	Prekretnica	Utvrđivanje jedinstvene metodologije i standarda za digitalizaciju sadržaja
320	C12.R1: Unapređenje strateškog okvira zdravstvenog sektora	Prekretnica	Nacionalna strategija za zdravstvenu geografsku skrb i starenje u Republici Bugarskoj do 2030. i akcijski plan za provedbu strategije
322	C12.R2: Razvoj e-zdravstva i nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava	Prekretnica	Nadogradnja nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava (NHIS)
323	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena nacionalnog okvirnog sporazuma radi promicanja uravnotežene raspodjele zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji
324	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena zakona i sekundarnog zakonodavstva radi rješavanja problema nestašica i promicanja uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika u cijeloj zemlji
326	C12.R4: Strateški okvir i plan za povećanje dostupnosti primarne i izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Nacionalna strategija za poboljšanje dostupnosti i kapaciteta nebolničke primarne skrbi i osiguravanje uravnotežene teritorijalne distribucije medicinske i zdravstvene skrbi u Republici Bugarskoj 2027. i akcijski plan za provedbu strategije
327	C12.R5: Potpora poboljšanom pružanju aktivnosti preventivne provjere	Prekretnica	Nacionalni plan za razvoj sveobuhvatnog prenatalnog i neonatalnog probira i probira društveno važnih bolesti za razdoblje 2021. 2027.
336	C12.I4: Uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za opskrbu helikoptera za zrakoplovni sustav hitne pomoći
339	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj nacionalne digitalne platforme za medicinsku dijagnostiku
350	C13.R3: Poboljšanje funkcioniranja tržišta uravnoteženja i omogućivanje odgovora na potražnju	Prekretnica	Pristupanje ESO EAD-a PICASSO-u Platforma
356	C13.I4: Potpora novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Prekretnica	Pokretanje natječaja za izgradnju proizvodnog kapaciteta električne energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) na istoj lokaciji sa skladištenjem energije
		Iznos obroka	1618592629 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
4	C1.R1: Reforma predškolskog i školskog obrazovanja te cjeloživotnog učenja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
9	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova ili radova obnove ili oboje za nacionalni centar za STEM i ustanove za osposobljavanje za regionalne centre za STEM smještene na sveučilištima i za laboratorije u području STEM-a u školama
12	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izvođenje građevinskih radova ili radova obnove obrazovnih ustanova
22	C1.I4: Centri za mlade	Meta	Dovršetak građevinskih radova i radova na obnovi centara za mlade i uspostava nacionalnog fokusnog centra.
44	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Meta	Operacije u iznosu od 50 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja
49	C3.I2: Ulaganje 2.1.d Program dodjele bespovratnih sredstava za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i kibersigurnost u MSP-ovima	Meta	Dovršeni projekti za potporu digitalizaciji poduzeća na početnoj razini
51	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije u iznosu od 50 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja
54	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem	Meta	Operativni kapacitet instaliranih skladišnih objekata
60	C3.I2: Ulaganje 2.2.c Program dodjele bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Meta	Dovršeni projekti u području kružnog gospodarstva
65	C4.R1: Uspostava nacionalnog fonda za dekarbonizaciju	Prekretnica	Nacionalni fond za dekarbonizaciju i njegovi potfondovi u funkciji su
96	C4.R6: Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata
93	C4.R11: Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetske sektoru	Prekretnica	Razdvajanje vlasništva i kontrole unutar države operatora prijenosnih sustava Bulgartransgaz EAD i ESO EAD
78	C4.I2: Potpora kućanstvima za energiju iz obnovljivih izvora	Meta	Broj kućanstava kojima je pružena pomoć koja ostvaruju korist od obnovljivih izvora energije

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
106	C4.I7: Poticanje uporabe energije iz obnovljivih izvora iz geotermalnih izvora	Prekretnica	Pokretanje internetskog alata Geothermal
136	C6.I2: Digitalizacija procesa od polja do stola	Prekretnica	Završetak i isporuka operativnog 1) elektroničkog poljoprivrednog informacijskog sustava i 2) komunikacijske mreže senzora na terenu i kiše
163	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Jačanje kapaciteta za upravljanje željezničkim projektima mreže TEN-T i njihovu provedbu
165	C8.R1: Strateški okvir za promet	Prekretnica	Novi ugovor o javnim uslugama (PSC) za usluge javnog željezničkog prijevoza
174	C8.R3: Održiva gradska mobilnost	Prekretnica	Evaluacija provedbe planova održive gradske mobilnosti
176	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Novi regulatorni okvir za javni prijevoz
178	C8.R5: Električna mobilnost	Prekretnica	Zakon o promicanju električne mobilnosti
181	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Zone s niskim emisijama
208	C9.R2: Nastavak reforme vodnog sektora	Prekretnica	Stupanje na snagu novog Zakon o vodama i odvodnji
215	C10.R1: Dostupno, djelotvorno i predvidljivo pravosuđe	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona o upravnom postupku kojima se utvrđuje pravni okvir za e-pravosuđe u upravnim predmetima
223	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih mjera za reguliranje aktivnosti lobiranja
258	C10.I1: Jačanje, daljnji razvoj i nadogradnja Jedinstvenog informacijskog sustava sudova	Prekretnica	Nadogradnja jedinstvenog informacijskog sustava sudova
260	C10.I2: Digitalizacija ključnih sudskih postupaka u upravnom pravosuđu	Prekretnica	Puštanje u rad dvaju informacijskih modula koji omogućuju i. digitalno podnošenje i primanje elektroničkih dokumenata u sudskim predmetima od strane stranaka i njihova pravnog zastupnika i ii. održavanje rasprava o brisanju; te uvođenje hardvera za rasprave na daljinu i pohranu podataka u podatkovnom centru Vrhovnog sudskog vijeća.
264	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Meta	Inteligentni sustavi videonadzora ugrađeni i rade na mjestima gradske infrastrukture
265	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Prekretnica	Uspostava nacionalnog inteligentnog sigurnosnog sustava
278	C10.I10: Unaprijeđeni sustav strateškog planiranja	Meta	Unaprijeđeni sustav strateškog planiranja
285	C10.I11: Osiguravanje odgovarajućeg informacijskog i administrativnog okruženja za provedbu plana za oporavak i otpornost	Meta	Osobe osposobljene za osiguravanje kapaciteta za provedbu plana za oporavak i otpornost

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
292	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju i obnovu objekata koji pružaju socijalne usluge
302	C11.I3: Razvoj socijalne ekonomije	Prekretnica	Izvršene o aktivnostima koje provode fokusni centri
304	C11.I4: Modernizacija Agencije za socijalnu pomoć	Meta	Broj obnovljenih teritorijalnih jedinica Agencije za socijalnu pomoć
305	C11.I5: Modernizacija Agencije za zapošljavanje	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za razvoj IT objekata i e-usluga Agencije za zapošljavanje
308	C11.I6: Razvoj kulturnog i kreativnog sektora	Meta	Potporna kulturnom sektoru
313	C11.I7: Digitalizacija zbirke arhiva	Prekretnica	E-platforma o kulturnoj baštini
329	C12.I1: Modernizacija bolničkih objekata	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za opskrbu bolničkih objekata medicinskom opremom
332	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti		Potpisivanje ugovora za građevinske radove i nabavu medicinske opreme medicinskim centrima za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti
334	C12.I3: Modernizacija psihijatrijske skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za radove obnove objekata za psihijatrijsku skrb
343	C12.I7: Razvoj izvanbolničke skrbi	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za građevinske radove i radove obnove izvanbolničkih jedinica ili pokretnih ambulantnih kontejnera te nacionalnog interdisciplinarnog centra za provjeru
347	C13.R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Uspostavljen je koordinacijski odjel za energetska siromaštvo
348	C13.R1: Okvir upravljanja za energetska siromaštvo i priprema liberalizacije maloprodajnog tržišta	Prekretnica	Pripremni koraci za liberalizaciju maloprodajnog tržišta
352	C13.I1: Uspostava informacijskog sustava o energetska siromašnim i ranjivim kućanstvima	Prekretnica	Informacijski sustav o energetska siromašnim i ranjivim kućanstvima
		Iznos obroka	1008688160 EURA

#### 1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
10	C1.I1: Centri u području STEM-a i inovacije u obrazovanju	Meta	Dovršetak građevinskih radova i radova obnove nacionalnog centra za STEM, ustanova za osposobljavanje triju regionalnih centara za STEM i škola s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
			novoizgrađenim i/ili opremljenim laboratorijima u području STEM-a
13	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Meta	Dovršetak obnove škola, vrtića i studentskih domova
14	C1.I2: Modernizacija obrazovne infrastrukture	Meta	Dovršetak izgradnje novih vrtića i škola te građevinski radovi na kampusima
18	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Operativni digitalni klubovi
21	C1.I3: Pružanje osposobljavanja u području digitalnih vještina	Meta	Broj osoba s potvrdom o digitalnim vještinama stečenima sudjelovanjem u osposobljavanju
23	C1.I4: Centri za mlade	Meta	Mladi registrirani u barem jednoj od aktivnosti centara za mlade ili nacionalnog fokusnog centra
28	C2.I1: Program za ubrzavanje gospodarskog oporavka i preobrazbe putem istraživanja i inovacija	Meta	Završeni projekti inovativnih MSP-ova, visokih učilišta i istraživačkih organizacija
33	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Prekretnica	Obnova istraživačke infrastrukture Bugarske akademije znanosti
34	C2.I2: Jačanje inovacijskog kapaciteta bugarske akademije znanosti	Meta	Dovršeni istraživački projekti u području zelene i digitalne tranzicije
38	C3.I1: AttractInvestBG	Meta	Dovršeni projekti za infrastrukturu u odabranim industrijskim parkovima/zonama – operativni industrijski parkovi/zone
42a	C3.I2: Ulaganje 2.1.a Jamstveni instrument za rast	Meta	Operacije koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU
45	C3.I2: Ulaganje 2.1.b Vlasnički instrumenti za rast	Meta	Operacije u iznosu od 100 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja
52	C3.I2: Ulaganje 2.1.e Pričuva za inovacije (vlasnički instrumenti za inovacije)	Meta	Operacije u iznosu od 100 % ukupnog dodijeljenog financiranja koje je odobrio Odbor za ulaganja
55	C3.I2: Ulaganje 2.2.a – Program dodjele bespovratnih sredstava za kombiniranje obnovljivih izvora električne energije s lokalnim skladištenjem	Meta	Operativni kapacitet instaliranih skladišnih objekata
62	C3.I2: Ulaganje 2.3.a Vlasnički instrumenti za klimatsku neutralnost i digitalnu transformaciju	Meta	Nadležni odbor za ulaganja odobrio je operacije u iznosu od 100 % ukupnih dodijeljenih sredstava
104	C4.R6:	Meta	Ukupni pušteni novi proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora (energija vjetra i solarna energija)

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
	Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora		
120	C4.R10: Dekarbonizacija energetskega sektora	Meta	Smanjenje emisija ugljikova dioksida iz energetskega sektora
71	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 1.: Obnova stambenih zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada – obnovljena stambena infrastruktura (bruto podna površina)
75	C4.I1: Potpora obnovi fonda zgrada  Podmjera 2.: Obnova nestambenih zgrada, uključujući javne zgrade i podmjera 3.: Obnova nestambenih zgrada u proizvodnji, trgovini i uslugama te zgrada iz turističkog sektora	Meta	Dovršena energetska obnova nestambenih zgrada – broj obnovljenih zgrada (podmjere 2. i 3.)
75a	C4.I9: Program subvencija – obnova stambenih zgrada	Prekretnica	Provedbeni sporazum, pravni sporazumi potpisani s korisnicima, Ministarstvo je dovršilo ulaganje
81	C4.I3: Potpora energetske učinkovitim sustavima ulične rasvjete	Meta	Smanjenje potrošnje energije
89	C4.I4: Digitalna transformacija elektroenergetske prijenosne mreže	Meta	Omogućeni tehnički uvjeti za integraciju dodatnih 2 000 MW iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u elektroenergetski sustav
125	C4.I8: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE)	Meta	Skladištenje električne energije
134	C6.I1: Fond za promicanje tehnološke i ekološke tranzicije poljoprivrede	Meta	Broj dovršenih projekata
146	C7.I1: Opsežno uvođenje digitalne infrastrukture	Meta	Razvoj državne okosnice mreže
147	C7.I1: Opsežno uvođenje digitalne infrastrukture	Meta	Stanovništvo s pristupom mrežama vrlo velikog kapaciteta (VHCN)
172	C8.R2: Sigurnost u cestovnom prometu	Meta	Smanjenje broja žrtava prometnih nesreća i broja žarišnih točaka za sigurnost na cestama/crnih točaka
177	C8.R4: Integrirani javni prijevoz	Prekretnica	Uvođenje usluge jedinstvene karte za javni prijevoz
180	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Nova javno dostupna mjesta za punjenje
183	C8.R5: Električna mobilnost	Meta	Registrirana vozila s niskim emisijama
186	C8.I1: Željeznička vozila	Meta	Nova željeznička vozila s niskim emisijama
197	C8.I5: Sigurnost u cestovnom prometu	Meta	Softverska aplikacija i specijalizirana

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
			vozila za bolje upravljanje sigurnošću na cestama, uključujući procjenu cestovne infrastrukture i istraživanje o sigurnosti na cestama
201	C8.I6: Linija podzemne željeznice u Sofiji 3	Meta	Nova dionica linije podzemne željeznice 3 u Sofiji
201a	C8.I10 Nova željeznička vozila za podzemnu željeznicu u Sofiji	Meta	Isporuka i puštanje u promet vlakova podzemne željeznice za podzemnu željeznicu u Sofiji
203	C8.I7: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti	Meta	Nova vozila s nultim emisijama i punionice za vozila javnog prijevoza
206	C8.I7: Zelena mobilnost – pilot-program za potporu održivoj gradskoj mobilnosti	Prekretnica	Infrastruktura za sigurnu gradsku mobilnost usmjerena na nezaštićene sudionike u cestovnom prometu – pješake i bicikliste
206a	C8.I8: Oprema za praćenje ili održavanje željezničkih pruga i nadzemnih pruga	Meta	Puštanje opreme u rad
206.b	C8.I9: Obnova željezničke infrastrukture	Meta	Obnova željezničkih pruga i nadzemnih pruga
226a	C10.R2: Borba protiv korupcije	Prekretnica	Uvođenje alata za borbu protiv korupcije i promicanje integriteta
245a	C10.R10: Javna nabava	Prekretnica	Obveza objavljivanja planova javne nabave, analiza za veću centralizaciju u postupcima javne nabave i mjere za poboljšanje vještina i kompetencija javnih naručitelja
248	C10.R10: Javna nabava	Meta	Smanjenje udjela ugovora dodijeljenih na temelju jednog ponuditelja
250	C10.R10: Javna nabava	Meta	Smanjenje udjela pregovaračkih postupaka bez prethodne objave
266	C10.I4: Poboljšanje kvalitete i održivosti sigurnosnih usluga	Meta	Nabava policijskih automobila sa sustavima videonadzora radi sprečavanja korumpiranog ponašanja i praksi
270	C10.I6: Potpora pilot-fazi za uvođenje informacijskog modeliranja zgrada	Prekretnica	Organiziranje internetskih tečajeva, integriranje BIM modula u Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, projektiranje ulaganja i odobrenje za gradnju te osiguravanje potpuno opremljenih radnih stanica za BIM i osposobljavanje
273	C10.I7: Jedinstveni informacijski sustav za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinske dozvole	Prekretnica	Početak rada jedinstvenog informacijskog sustava za prostorno planiranje, planiranje ulaganja i građevinsku dozvolu
293	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Obnova domova za starije osobe
294	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Nove ustanove koje pružaju socijalne usluge osobama s invaliditetom
296	C11.I1: Modernizacija dugotrajne skrbi	Meta	Udio odraslih osoba koje primaju potporu u specijaliziranim ustanovama u usporedbi s onima koje primaju potporu u okviru usluga u zajednici ili kod kuće

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
298	C11.I2: Osiguravanje uređaja za pomoć osobama s trajnim invaliditetom	Meta	Osobe s trajnim invaliditetom koje su primile pomoćne uređaje
306	C11.I5: Modernizacija Agencije za zapošljavanje	Prekretnica	IT objekti Agencije za zapošljavanje
314	C11.I7: Digitalizacija zbirke arhiva	Meta	Institucije s digitaliziranim predmetima koji su javno dostupni na e-platfomi ili opremi za digitalizaciju primljenog sadržaja
325	C12.R3: Povećanje privlačnosti zdravstvenih zanimanja i promicanje uravnoteženije raspodjele zdravstvenih djelatnika na cijelom državnom području	Meta	Broj mjesta za specijalizaciju zdravstvene njege na sveučilištima
330	C12.I1: Modernizacija bolničkih objekata	Meta	Bolnički objekti koji primaju novu medicinsku opremu
333	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Meta	Skupina 2 centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti
333a	C12.I2: Centri za intervencijsku dijagnozu i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti	Meta	Opremljeni centri prve skupine za intervencijsku dijagnostiku i endovaskularno liječenje cerebrovaskularnih bolesti
335	C12.I3: Modernizacija psihijatrijske skrbi	Meta	Obnovljene i opremljene psihijatrijske ustanove za skrb
337	C12.I4: Uspostava sustava hitne pomoći u zračnom prometu	Meta	Isporuka helikoptera i operativnih mjesta za zračni sustav hitne pomoći
340	C12.I5: Nacionalna digitalna platforma za medicinsku dijagnostiku	Meta	Zdravstvene ustanove koje uvode nacionalnu digitalnu platformu za medicinsku dijagnostiku
345	C12.I7: Razvoj izvanbolničke skrbi	Meta	Izgradnja/obnova, opremanje i zapošljavanje osoblja izvanbolničkih jedinica ili mobilnih ambulantijskih kontejnera u udaljenim naseljima diljem zemlje te uspostava Nacionalnog interdisciplinarnog centra za provjeru
349	C13.R2: Transparentnost postupaka priključenja na nove kapacitete za energiju iz obnovljivih izvora i skladištenje	Prekretnica	Karta kapaciteta mreže putem interneta
351	C13.R3: Poboljšanje funkcioniranja tržišta uravnoteženja i omogućivanje odgovora na potražnju	Prekretnica	Izvešće koje sadržava analizu i preporuke o olakšavanju mjera za odgovor na potražnju
353	C13.I2: Nacionalna infrastruktura za skladištenje električne energije (RESTORE) (prošireno)	Meta	Skladištenje električne energije
354	C13.I3: Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge	Meta	Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
355	C13.I3: Ugradnja fotonaponskih sustava u objekte za socijalne usluge	Meta	Stavljanje na raspolaganje električnih lakih gospodarskih vozila općinama koje pružaju socijalne usluge
357	C13.I4: Potpora novim kapacitetima za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i skladištenje električne energije	Meta	Novi proizvodni kapacitet električne energije iz obnovljivih izvora (energija vjetra i solarna energija) smješten na istoj lokaciji s kapacitetom za skladištenje električne energije u pogonu
		Iznos obroka	1524761172 EURA

## ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

### 1. ARANŽMANI ZA PRAĆENJE I PROVEDBU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Bugarske odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- *Uprava nacionalnog fonda* Ministarstva financija prikuplja i dostavlja podatke o napretku te djeluje kao tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje i primanje plaćanja od Europske komisije. Uprava djeluje kao središnja točka na nacionalnoj razini u pogledu pripreme zajedničkih pravila i postupaka za provedbu Mehanizma, za provedbu provjera i kontrola provedbe ulaganja i reformi, uključujući aktivno praćenje napretka u provedbi mjera na temelju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u planu za oporavak i otpornost.
- *Uprava za ekonomsku i financijsku politiku* u Ministarstvu financija odgovorna je za izvješćivanje o napretku u provedbi ključnih etapa i ciljnih vrijednosti bugarskog plana za oporavak i otpornost u okviru ciklusa europskog semestra.
- *Uprava središnje jedinice* za koordinaciju odgovorna je za izradu Plana, programskih dokumenata, uključujući dodjelu sredstava u okviru Instrumenta i izradu strateškog okvira za aktivnosti informiranja i komunikacije u vezi s provedbom Plana. Uprava je odgovorna i za praćenje provedbe ključnih etapa i ciljnih vrijednosti plana, uključujući napredak u pogledu zajedničkih pokazatelja, zelenog i digitalnog doprinosa ulaganja itd. Uprava je odgovorna i za uspostavu informacijskog sustava sa svim funkcijama potrebnima za praćenje provedbe bugarskog plana za oporavak i otpornost, kao i za daljnja poboljšanja Jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje.

2. *Izvršna agencija „Revizija fondova EU-a”*, povezana s ministrom financija, provodi reviziju u okviru Instrumenta kako bi pružila jamstvo o pouzdanosti podataka o provedbi ključnih etapa i ciljeva i načinu njihova prikupljanja, kao i jamstvo da se provedbom osigurava sprečavanje dvostrukog financiranja, prijevara, korupcije i sukoba interesa te poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja.

## MEHANIZMI KOJIMA SE KOMISIJI OMOGUĆUJE POTPUNI PRISTUP OSNOVNIM PODACIMA

Kako bi se Komisiji omogućio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Bugarska uspostavlja sljedeće aranžmane:

Prikupljanje podataka o napretku u ostvarivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za provedbu te povezano izvješćivanje provodi *Uprava za nacionalne fondove*. Bugarska tijela upotrebljavaju informacijski sustav za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost (prilagodba „Jedinstvenog informacijskog sustava za upravljanje” za strukturne fondove EU-a), pri čemu krajnji primatelji popunjavaju sljedeće elemente:

- ugovore sklopljene s ugovarateljima;
- popratnu dokumentaciju i dokumentaciju o plaćanju;
- dokumente kojima se dokazuje izvedba, kao što su certifikati ili akti;
- predviđanja plaćanja;
- dokumente kojima se dokazuje da su ključne etape i ciljne vrijednosti ostvarene.

Krajnji primatelji odgovorni su za vođenje evidencije, uključujući statističke i druge podatke o financiranju, kao i evidencije i dokumente u elektroničkom obliku do pet godina od datuma konačne isplate. Svaki krajnji primatelj odgovoran je za prikupljanje i unos podataka navedenih u članku 22. stavku 2. točki (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EZ) br. 2021/241 u repozitorijски sustav podataka navedenih u članku 22. stavku 2. točki (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe (EZ) br. 2021/241. Pohrana traženih informacija osigurava se u repozitorijском sustavu, a upravni službenik sustava omogućuje pristup tim informacijama za potrebe kontrole i revizije, podložno odredbama primjenjivog zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2. ovog Priloga, Bugarska Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Bugarska osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za ocjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.