

Bruxelles, 15 luglio 2025  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0204(NLE)**

---

---

**11242/25  
ADD 1**

**ECOFIN 950  
UEM 388  
FIN 827  
*EIB*  
*ECB***

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria

---

Si allega per le delegazioni il summenzionato allegato della decisione di esecuzione modificativa del Consiglio.

## **A. COMPONENTE 1: ISTRUZIONE E COMPETENZE**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione. Comprende due riforme e quattro investimenti, che riguardano i seguenti settori:

- accesso all'istruzione: costruzione e ristrutturazione di infrastrutture educative e centri per i giovani in tutto il territorio, attuazione di forme di apprendimento a distanza e ibride e progressiva inclusione dei giovani di quattro anni nel sistema di istruzione;
- sviluppo delle competenze digitali e promozione dei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) nelle scuole bulgare: aggiornamento dei programmi di studio e costruzione di centri STEM, compresi i laboratori scolastici;
- pertinenza delle competenze e apprendimento degli adulti: riforma dei quadri normativi per l'istruzione superiore e la formazione professionale.

La componente contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese per migliorare l'occupabilità migliorando le competenze, comprese le competenze digitali, e per migliorare la parità di accesso e aumentare la qualità, la pertinenza per il mercato del lavoro e l'inclusività dell'istruzione e della formazione (raccomandazione specifica per paese 4 del 2019 e 2 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 1 (C1.R1): Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente**

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la qualità e l'accesso all'istruzione e alla formazione. La riforma consiste nell'entrata in vigore di un pacchetto legislativo che comprende:

1. modifiche alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica, compreso il diritto derivato. Le modifiche introducono: revisioni dei programmi di studio, con particolare attenzione alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM); ulteriori forme ibride di apprendimento, che combinano opzioni in presenza e a distanza; nonché l'inclusione obbligatoria di quattro anni nell'istruzione prescolare, che sarà attuata progressivamente e completata entro l'anno scolastico 2023/2024;
2. modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione, che amplieranno l'ammissibilità alla partecipazione ai corsi di formazione e introducono nuove opzioni per la formazione e per la convalida delle competenze;
3. modifiche del quadro normativo per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), che introducono modifiche all'elenco delle professioni per l'IFP, in funzione delle

esigenze in termini di competenze professionali, anche nei settori verde e digitale, e aggiornano i loro programmi.

La riforma comprende anche l'adozione di almeno un piano d'azione contenente le misure che danno seguito alle raccomandazioni del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030). Il presente quadro strategico definisce le priorità per lo sviluppo del sistema di istruzione bulgaro fino al 2030 e formula raccomandazioni, con particolare attenzione all'accesso a un'istruzione di qualità per i gruppi vulnerabili, compresi i Rom.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Riforma 2 (C1.R2): Riforma dell'istruzione superiore

L'obiettivo della riforma è migliorare l'efficacia dell'istruzione superiore in tutto il territorio della Bulgaria.

La riforma comprende:

1. l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore. Le modifiche comprendono l'introduzione dell'esenzione dalle tasse per gli studenti che firmano un contratto di tirocinio con un datore di lavoro; nuovi programmi rivolti ai settori con carenze previste sul mercato del lavoro; nonché un sistema aggiornato di accreditamento degli istituti di istruzione superiore;
2. l'adozione della mappa nazionale dell'istruzione superiore, che fornisce un'analisi dell'offerta di istruzione superiore e delle risorse disponibili in tutto il territorio;
3. l'adozione di un piano d'azione contenente le misure che danno seguito alle raccomandazioni della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030. La strategia fissa obiettivi chiave e formula raccomandazioni per promuovere l'accesso a un'istruzione superiore di qualità, aumentare la pertinenza dell'istruzione superiore per il mercato del lavoro e promuovere la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di reti di ricerca internazionali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

#### Investimento 1 (C1.I1): Centri stagni e innovazione nell'istruzione

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'obiettivo dell'investimento è modernizzare gli strumenti didattici e migliorare l'apprendimento nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) nelle scuole bulgare. Tale obiettivo è conseguito mediante la costruzione o la ristrutturazione o entrambi di un centro nazionale STEM e di strutture di formazione per i tre centri STEM regionali situati nelle università, nonché l'istituzione di un maggior numero di laboratori STEM nelle scuole, comprese le aule ad alta tecnologia.

I laboratori staminali nelle scuole, comprese le classi ad alta tecnologia, promuovono l'alfabetizzazione digitale e migliorano i metodi di insegnamento delle materie STEM. Il centro nazionale STEM dovrebbe fungere da unità centralizzata che sviluppa contenuti, strumenti e metodologie per sostenere la formazione sia degli insegnanti che degli studenti. Le strutture di formazione universitaria per i tre centri regionali sostengono la formazione degli insegnanti e degli studenti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 2 (C1.I2): Ammodernamento delle infrastrutture didattiche

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'investimento consiste nella costruzione e nella ristrutturazione di strutture didattiche. Tali strutture didattiche comprendono asili nido,

scuole, comprese le scuole secondarie superiori professionali, dormitori di studenti e campus universitari.

L'ubicazione delle infrastrutture didattiche di nuova costruzione e delle infrastrutture didattiche esistenti da ristrutturare è selezionata sulla base di criteri oggettivi, in particolare delle priorità nazionali indicate nelle strategie nazionali e, se del caso, dell'analisi delle esigenze educative in tutto il territorio e di altri documenti pertinenti, ad esempio mappe e metodologie adottate dal ministero dell'Istruzione e della scienza.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 3 (C1.I3): Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali

Questo investimento integra la riforma 1 "Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente". L'obiettivo dell'investimento è migliorare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro, con particolare attenzione alle competenze digitali. L'investimento si articola in due parti:

— la creazione di una rete di club digitali in tutto il paese. I club digitali sono dotati di computer o computer portatili e di personale.

— l'offerta di corsi di formazione per le competenze digitali. Le formazioni sono gratuite e riguardano le competenze digitali di base e medie, in linea con il quadro europeo delle competenze digitali DigComp2.1, per i disoccupati e per i lavoratori dipendenti. Il completamento della formazione è attestato da un certificato.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 4 (C1.I4): Centri per la gioventù

L'obiettivo dell'investimento è promuovere le competenze dei giovani, compresa l'alfabetizzazione digitale, imprenditoriale e finanziaria, al fine di promuovere l'inclusione sociale e l'occupabilità dei giovani, compresi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom. Tale investimento comprende:

- la costruzione di centri per i giovani in tutto il territorio. Le ubicazioni dei centri giovanili comprendono città distrettuali e non distrettuali e sono selezionate sulla base di criteri pertinenti, in particolare la disoccupazione giovanile e la percentuale di giovani appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom;
- l'istituzione di un centro di riflessione nazionale, che dovrebbe coordinare le attività e definire gli obiettivi dei centri per la gioventù.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

### **A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
1	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica e al diritto derivato.	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica e al diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 4	2020	Le modifiche alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica e al diritto derivato comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiornamento dei programmi di base e dei programmi di studio STEM come segue: introduzione di nuove competenze informatiche (codifica) nelle classi da cinque a sette; aumento delle ore di matematica nelle classi da cinque a sette; aumento delle ore di geografia ed economica nella classe 6;</li> <li>- ulteriori opportunità di apprendimento a distanza, comprese forme ibride di apprendimento che combinano apprendimento in presenza e online;</li> <li>- l'inclusione dei giovani di quattro anni nel programma prescolare obbligatorio. La modifica prevede un'introduzione graduale dell'obbligo di iscrizione, che deve essere completata al più tardi per l'anno scolastico 2023/2024.</li> </ul>
2	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla promozione dell'occupazione	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre la possibilità di combinare la formazione professionale con la partecipazione a un corso di formazione per le persone di età superiore ai 16 anni;</li> <li>- introdurre la possibilità di convalidare le capacità professionali e le competenze chiave acquisite attraverso l'apprendimento non formale o l'autoapprendimento;</li> <li>- Aumentare la flessibilità delle opportunità di formazione, anche aumentando l'offerta di formazioni online.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
3	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Piano/i d'azione per il periodo di attuazione 2023-2027 del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Almeno un piano d'azione per il periodo di attuazione 2023-2027 del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030) deve formulare misure e azioni, compreso il relativo calendario, per conseguire gli obiettivi del quadro strategico.</p> <p>Gli obiettivi del quadro strategico comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un migliore accesso a un'istruzione di qualità per i bambini appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom;</li> <li>- una maggiore copertura dei bambini nel sistema di istruzione;</li> <li>- l'introduzione di un sistema riveduto di qualifiche degli insegnanti e di pratiche di gestione efficaci degli istituti di istruzione;</li> <li>- innovazione nelle scuole, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e allo sviluppo sostenibile.</li> </ul>
4	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo nel settore dell'istruzione e della formazione professionale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo nel settore dell'istruzione e				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Le modifiche del quadro normativo per l'istruzione e la formazione professionale (IFP), in funzione delle esigenze delle competenze professionali, anche nei settori verde e digitale, aggiornano l'elenco delle professioni per l'IFP.</p> <p>Le modifiche del quadro normativo per l'IFP devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aggiornare in totale almeno 250 standard educativi statali, piani, programmi per l'acquisizione di qualifiche professionali;</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
				della formazione professionale						— introdurre sistemi di formazione in collaborazione con i datori di lavoro (ad esempio l'apprendimento basato sul lavoro) e l'IFP duale; — introdurre offerte di formazione flessibili, comprese offerte di formazione online.
5	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'istruzione superiore				TERZO TRIMESTRE 1	2020	Le modifiche della legge sull'istruzione superiore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre un sistema riveduto di accreditamento degli istituti di istruzione superiore e lo status di "Università di ricerca";</li> <li>- consentire l'esenzione dalle tasse presso gli istituti di istruzione superiore statali per gli studenti o i neolaureati che firmano un contratto di tirocinio con un datore di lavoro;</li> <li>- aggiornare l'elenco delle "specializzazioni protette" sulla base delle carenze previste del mercato del lavoro;</li> <li>- introdurre la possibilità di concludere fino a due accordi tra scuole superiori statali e scuole statali o comunali nel sistema di istruzione prescolare e scolastica. Gli accordi dovrebbero promuovere l'acquisizione di una formazione specializzata nell'istruzione secondaria.</li> </ul>
6	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Mappa nazionale dell'istruzione superiore	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2021	La mappa nazionale dell'istruzione superiore sostiene la formulazione di raccomandazioni volte a promuovere una distribuzione più equilibrata dell'offerta di istruzione superiore in tutto il territorio.  La mappa fornisce un'analisi che comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la distribuzione territoriale dell'offerta di istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria, comprese informazioni sugli sviluppi</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										socioeconomici e del mercato del lavoro a livello nazionale e regionale; - le risorse disponibili negli istituti di istruzione superiore, compresi il personale accademico e gli studenti.
7	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030) formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per conseguire gli obiettivi della strategia. Gli obiettivi della strategia riguardano: - lo sviluppo di un meccanismo per l'aggiornamento dei programmi di studio esistenti e per lo sviluppo di nuovi programmi di studio; - una revisione delle disposizioni vigenti in materia di ammissione sovvenzionata dallo Stato agli istituti pubblici di istruzione superiore. Le modifiche sono apportate in funzione degli sviluppi nazionali e regionali del mercato del lavoro; - rafforzamento della ricerca e promozione dell'istruzione superiore attraverso lo sviluppo di reti scientifiche; - l'introduzione di ulteriori specializzazioni e programmi di istruzione superiore con doppi diplomi; - l'istituzione di centri di formazione per l'apprendimento permanente negli istituti di istruzione superiore
8	C1.I1:	Traguardo	Istituzione del centro nazionale STEM	Disposizione nella legislazione				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le principali responsabilità del centro nazionale STEM comprendono:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Centri stagni e innovazione nell'istruzione			nazionale che indica l'istituzione del centro nazionale STEM						<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e altri professionisti pedagogici;</li> <li>- lo sviluppo di materiale didattico e la creazione e la manutenzione di un portale elettronico e di una biblioteca con risorse didattiche accessibili al pubblico;</li> <li>- il coordinamento e il sostegno delle attività degli studenti nei settori STEM, compresa la partecipazione a concorsi olistici scientifici.</li> </ul>
9	C1.I1: Centri stagni e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi per il centro nazionale STEM e per le strutture di formazione per i centri STEM regionali situati nelle università e ai laboratori STEM nelle scuole	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>I contraenti sono selezionati a seguito di procedure di appalto pubblico che hanno avuto esito positivo. I contratti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi per il centro nazionale STEM e per le strutture di formazione per i tre centri STEM regionali situati nelle università;</li> <li>- lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi per i laboratori STEM nelle scuole, comprese le aule ad alta tecnologia.</li> </ul>
10	C1.I1: Centri stagni e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione del centro nazionale STEM, delle strutture di formazione per i tre centri STEM regionali e le scuole con		Numero	0	2008	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi per il centro nazionale STEM e le strutture di formazione per i tre centri STEM regionali situati nelle università sono ultimati. Inoltre, le attrezzature e i dispositivi devono essere consegnati e installati in ciascun centro.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			laboratori STEM di nuova costruzione e/o attrezzati							— sono ultimati i lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi i laboratori STEM, comprese le classi ad alta tecnologia. Ciò comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori di costruzione in 1 824 scuole.</li> <li>- lavori di ristrutturazione in altre 180 scuole.</li> </ul> Sono inoltre forniti e installati apparecchiature e dispositivi ad alta tecnologia.
12	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o di ristrutturazione di strutture didattiche	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	I contraenti sono selezionati a seguito di procedure di appalto pubblico che hanno avuto esito positivo. Il contratto comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ristrutturazione di edifici esistenti di 116 istituti di istruzione (asili e scuole);</li> <li>- ristrutturazione di 24 scuole secondarie professionali superiori;</li> <li>- lavori di costruzione di nove nuove scuole o di nuovi asili o entrambi;</li> <li>- ristrutturazioni di 23 dormitori per studenti scolastici</li> <li>- lavori di costruzione di due campus universitari.</li> </ul>
13	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione di scuole, asili nido e dormitori studenteschi		Numero	0	163	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 12): <ul style="list-style-type: none"> <li>- saranno portate a termine le attività di ristrutturazione in 116 istituti di istruzione (asili e scuole) e in 24 scuole secondarie professionali superiori. Inoltre, il materiale e il mobilio devono essere consegnati e installati,</li> <li>- le attività di ristrutturazione in 23 dormitori per studenti scolastici devono essere portate a termine.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
14	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della costruzione di nuovi asili e scuole e lavori di costruzione di campus		Numero	0	11	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 12): <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lavori di costruzione di nove nuovi asili o nuove scuole o entrambi devono essere ultimati e ogni nuova scuola dell'infanzia e/o scuola deve raggiungere una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito NZEB (edificio a energia quasi zero, direttive nazionali),</li> <li>- i lavori di costruzione di due campus universitari devono essere ultimati. I lavori di costruzione possono comprendere marciapiedi, alleli per pedoni, parcheggi per biciclette e auto, aree sportive all'aperto e al chiuso.</li> </ul>
18	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Club digitali operativi		Numero	0	760	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I club digitali forniscono libero accesso ai corsi di formazione per l'apprendimento degli adulti. I club sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aperto al pubblico e gratuito;</li> <li>- dotato di personale e dotato di computer o computer portatili.</li> </ul> Inoltre, il personale delle società deve aver ricevuto formazioni a sostegno delle attività delle società.
20	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la		Numero	0	70 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Ai fini del conseguimento dell'obiettivo, un disoccupato o un lavoratore registrato deve aver completato una formazione in materia di competenze digitali e aver acquisito fino a due certificati — uno per il livello di base e uno per il livello medio— che attestano tali competenze.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			partecipazione a una formazione							
21	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la partecipazione a una formazione		Numero	70 000	260 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Ai fini del conseguimento dell'obiettivo, un disoccupato o un lavoratore registrato deve aver completato una formazione in materia di competenze digitali e aver acquisito fino a due certificati — uno per il livello di base e uno per il livello medio— che attestano tali competenze.
22	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione dei centri giovanili e creazione di un centro di riflessione nazionale.		Numero	0	18	TERZO TRIMESTRE 4	2025	A seguito dell'esito positivo delle procedure di appalto pubblico, sono ultimati i lavori di costruzione e ristrutturazione per 8 centri giovanili situati in centri distrettuali e per 10 centri giovanili situati in centri non distrettuali.  È istituito un centro di riflessione nazionale.
23	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Giovani registrati in almeno una delle attività dei centri per la gioventù o del centro di riflessione nazionale		Numero	0	16 470	TERZO TRIMESTRE 2	2026	16 470 giovani (al di sotto dei 29 anni), compresi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i Rom, si registrano in almeno una delle attività dei centri giovanili o del centro di riflessione nazionale, compresi corsi di formazione o consulenza di gruppo.  Inoltre, 3 960 giovani, inclusi nell'obiettivo di 16 470, devono aver completato con successo un esame delle competenze digitali dopo aver partecipato a corsi di formazione presso i centri per la gioventù o il centro di riflessione nazionale.

## **B. COMPONENTE 2: RICERCA E INNOVAZIONE**

La componente " Ricerca e innovazione" del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria contiene misure volte a migliorare la produzione di innovazione della Bulgaria, stimolandone in tal modo la crescita economica a medio e lungo termine. La componente contiene una riforma volta a mettere la ricerca e l'innovazione come una chiara priorità del futuro sviluppo del paese e a mettere in comune le risorse nazionali e dell'UE al fine di superare l'attuale frammentazione dell'ecosistema. Gli elementi chiave della riforma sono i seguenti: l'adozione di una legge sulla ricerca e l'innovazione e l'istituzione del Consiglio per l'innovazione e la ricerca. La componente comprende inoltre investimenti volti a promuovere le prestazioni di ricerca e innovazione degli istituti pubblici di ricerca e delle imprese innovative. Gli investimenti introducono nuovi canali di finanziamento per sostenere le attività di ricerca e innovazione e rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 ("Politica economica incentrata sugli investimenti in materia di ricerca e innovazione") e alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2020 ("Streamline e accelerare le procedure per fornire un sostegno efficace alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi").

### **B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### Riforma 1 (C2.R1): Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.

L'obiettivo della riforma è promuovere un efficace coordinamento delle politiche in tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione e stimolare i risultati in materia di innovazione in Bulgaria. Ciò avviene attraverso la creazione di un ecosistema di ricerca e innovazione che garantisca stretti legami tra il mondo accademico e i settori imprenditoriali.

La riforma comprende i seguenti elementi:

- Entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione e dei relativi atti legislativi;

La legge sulla ricerca e l'innovazione:

- definire i parametri legislativi della politica nazionale per lo sviluppo e il finanziamento della ricerca e dell'innovazione;
- regolamentare il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle istituzioni coinvolte nel processo di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- regolamentare le attività di trasferimento di tecnologia;
- modificare la legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, basandosi sulla raccomandazione della Banca mondiale ricevuta nella relazione per paese

sul trasferimento di conoscenze<sup>1</sup> al fine di sviluppare un quadro nazionale coerente per i diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento di tecnologie, nonché sulle raccomandazioni del Centro comune di ricerca.<sup>2</sup>

La preparazione della legge è effettuata con la partecipazione dei ministeri, delle agenzie e delle parti interessate pertinenti, compresi gli istituti di istruzione superiore e i rappresentanti del settore privato.

- Istituzione del Consiglio per l'innovazione e la ricerca;

Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è un organo consultivo del ministero dell'Istruzione e della scienza e del ministero dell'Innovazione e della crescita, copresieduto dai due ministri.

I membri del Consiglio per l'innovazione e la ricerca sono selezionati tra scienziati e rappresentanti delle imprese bulgari e internazionali. I rappresentanti del settore delle imprese sono sette membri del Consiglio. Essi sono selezionati sulla base di una procedura trasparente e nominati per un periodo di almeno 5 anni.

Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è permanente e si riunisce almeno 6 volte l'anno. Fornisce consulenza al ministero dell'Istruzione e della scienza e al ministero dell'Innovazione e della crescita su tutte le questioni relative alla politica in materia di ricerca e innovazione.

L'attuazione di tale riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

### **Investimento 1 (C2.I1): Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione**

L'obiettivo dell'investimento è migliorare le prestazioni della Bulgaria in materia di ricerca e innovazione e l'efficacia del trasferimento di tecnologie e promuovere lo scambio di informazioni tra le università di ricerca bulgare; l'investimento consiste nella creazione di un efficace sistema di finanziamento delle attività di ricerca e innovazione che premia le proposte di progetti presentate da piccole e medie imprese innovative e da istituti di istruzione superiore.

L'investimento comprende le seguenti attività:

- Finanziamento di 12 progetti da parte di piccole e medie imprese bulgare che hanno ricevuto il marchio di qualità "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte Europa;
- Finanziamento di 3 progetti da parte di istituti di istruzione superiore bulgari che sono stati sottoposti dalla Commissione europea a una valutazione "superiore alla soglia" (ossia superiore a 10 punti), ma che non hanno ricevuto finanziamenti dal bilancio europeo nel settore "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" del PQ Orizzonte Europa;

---

<sup>1</sup> "Rafforzare il contributo della ricerca pubblica bulgara all'innovazione: A Survey based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE ", Banca mondiale, 2020.

<sup>2</sup> "Strategic Evaluation of the Bulgarian Centres of Competence and Centres of Excellence and Recommendations for their Further Development" (Valutazione strategica dei centri di competenza e dei centri di eccellenza bulgari e raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo), Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.

- Finanziare l'attuazione di programmi di innovazione da parte di dieci istituti di ricerca di istruzione superiore in Bulgaria.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>3</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>4</sup>; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>5</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>6</sup>; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026.

### **Investimento 2 (C2.I2): Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze**

L'investimento mira a rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze (BAS). L'investimento comprende progetti volti a: modernizzare l'infrastruttura fisica e digitale di BAS, in particolare la ristrutturazione di due edifici; l'arcipelago ristrutturato di circa 4 000 m<sup>2</sup> di area di ricerca che copre 14 istituti di ricerca; deprecabile l'installazione di un percorso ottico di distribuzione a chiave quantistica tra l'A1 Data Centre Lift e l'Institute of Robotics — Accademia bulgara delle scienze (IR-BAS); il potenziamento del Centro comune per l'innovazione.

Comprende inoltre il finanziamento di progetti di ricerca, con particolare attenzione nel settore delle tecnologie verdi e digitali.

---

<sup>3</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>4</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>5</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>6</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>7</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>8</sup>; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>9</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>10</sup>; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026.

## **B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

---

<sup>7</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>8</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>9</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>10</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
24	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della nuova legge sulla ricerca e l'innovazione e l'esame delle modifiche di altri atti legislativi	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione e relazione finale sulla necessità di modificare altri atti legislativi				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Entra in vigore la legge sulla ricerca e l'innovazione ("legge"). L'atto definisce il quadro legislativo della nuova politica per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>L'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definire i parametri legislativi della politica nazionale per lo sviluppo e il finanziamento della ricerca e dell'innovazione;</li> <li>• regolamentare il ruolo e le responsabilità di ciascuna delle istituzioni coinvolte nel processo di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione;</li> <li>• definire gli strumenti e i meccanismi per l'attuazione delle politiche nel settore della ricerca e dell'innovazione.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la politica di trasferimento di tecnologia, la legge definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i principi e le norme che disciplinano lo sviluppo e il finanziamento della politica di trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;</li> <li>• il ruolo e le funzioni di ciascuna delle istituzioni coinvolte nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della politica di trasferimento tecnologico.</li> </ul> <p>La legge sostituisce la legge sulla promozione della ricerca.</p> <p>La legge comprende disposizioni sul trasferimento di tecnologia e modifica della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale al fine di migliorare la coerenza del quadro nazionale in</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>materia di diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto della raccomandazione della Banca mondiale dal titolo "Rafforzare il contributo della ricerca pubblica bulgara all'innovazione: Un avviso diagnostico di BULGARIA PAESE BULGARIA" volto a sviluppare un quadro nazionale coerente per i diritti di proprietà intellettuale e il trasferimento di tecnologie (Banca mondiale, 2020) e alle raccomandazioni del Centro comune di ricerca "Valutazione strategica dei centri di competenza e dei centri di eccellenza bulgari e raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo" (Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021) per istituire entità giuridiche distinte per i centri di eccellenza e i centri di competenza per l'autonomia e la gestione efficace e per sviluppare la capacità di trasferimento tecnologico e il rafforzamento della cooperazione industriale.</p> <p>La preparazione della legge è effettuata con la partecipazione dei ministeri, delle agenzie e delle parti interessate pertinenti, compresi gli istituti di istruzione superiore e i rappresentanti del settore privato.</p> <p>La relazione sulle modifiche di altri atti legislativi sintetizza i risultati di un'analisi esaustiva di tutti i pertinenti atti di diritto primario e derivato, compresa la legge bulgara sull'Accademia delle scienze, la legge sull'istruzione superiore e la legge sullo sviluppo del personale accademico, che richiedono modifiche per l'entrata in vigore della legge sulla ricerca e l'innovazione. La relazione elenca gli atti legislativi da modificare, le modifiche necessarie e il calendario delle modifiche.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
25	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Istituzione del Consiglio per l'innovazione e la ricerca	Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è operativo e si è tenuta la prima riunione. Pubblicazione del regolamento interno del Consiglio				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è un organo consultivo del ministero dell'Istruzione e della scienza e del ministero dell'Innovazione e della crescita, copresieduto dai due ministri. Fornisce consulenza e propone politiche per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>I membri del Consiglio per l'innovazione e la ricerca sono selezionati tra scienziati e rappresentanti delle imprese bulgari e internazionali. I rappresentanti del settore delle imprese sono costituiti da sette membri del Consiglio per l'innovazione e la ricerca. Tutti i membri sono selezionati secondo una procedura trasparente e sono nominati per un periodo di almeno cinque anni.</p> <p>Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è permanente e il suo regolamento interno specifica che si riunisce almeno sei volte all'anno.</p> <p>Il Consiglio per l'innovazione e la ricerca è incaricato di sostenere la coerenza della politica nel settore della ricerca e dell'innovazione con altre politiche e strategie nazionali, ad esempio il piano integrato per l'energia e il clima, la strategia per l'istruzione superiore, la tabella di marcia nazionale per migliorare il potenziale di sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e la strategia Industria 4.0.</p> <p>Le attività e la struttura del Consiglio per l'innovazione e la ricerca sono definite nella sua regolamentazione interna, che è resa pubblica.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
26	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Atti legislativi individuati nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi modificati ed entrati in vigore/entrata in vigore degli atti legislativi derivati	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore di tutti gli atti legislativi individuati nella relazione sulle modifiche di altri atti legislativi (traguardo 24) e di tutti gli atti legislativi derivati necessari relativi alla legge sulla ricerca e l'innovazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Tutti gli atti legislativi pertinenti individuati nella relazione sulle modifiche di altri atti legislativi nell'ambito del traguardo 24 sono modificati come richiesto ed entrano in vigore. Entrano in vigore tutti gli atti legislativi derivati necessari relativi alla legge sulla ricerca e l'innovazione.
27	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Traguardo	Notifiche di aggiudicazione di progetti da parte di PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca	Notifica dell'aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le notifiche di aggiudicazione sono inviate alle proposte di progetti presentate dalle piccole e medie imprese innovative cui è stato assegnato il marchio di eccellenza di qualità e alle proposte di progetti presentate dagli istituti di istruzione superiore per Orizzonte Europa.  Le notifiche di aggiudicazione sono inviate alle proposte di progetti innovativi da parte degli istituti di istruzione superiore e degli organismi di ricerca bulgari che non hanno ricevuto finanziamenti europei nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" del programma quadro europeo per

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa, vale a dire il gemellaggio.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono che sia data priorità ai progetti verdi e digitali e che i progetti selezionati siano conformi alle linee guida tecniche "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso dell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e l'obbligo di rispettare la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
28	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Progetti completati da PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca		Numero	0	15	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Progetti completati conformi ai requisiti del traguardo 27. Tali progetti comprendono 12 progetti di PMI innovative e 3 progetti di gemellaggio.
29	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca		Numero	0	9	TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Firma di contratti con 9 istituti di istruzione superiore di ricerca sulla base di una decisione del Consiglio dei ministri.</p> <p>La procedura di selezione dei programmi di innovazione è condotta da un comitato di valutazione e il successivo monitoraggio dei programmi di innovazione è effettuato da un comitato di sorveglianza. Entrambi i comitati sono istituiti nell'ambito del ministero dell'Istruzione e della scienza e operano sulla base di un processo di valutazione inter pares.</p> <p>Ogni contratto stabilisce le condizioni delle attività da svolgere con i fondi, sulla base dei programmi di</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										innovazione presentati dagli istituti di istruzione superiore. Essi definiscono un piano concreto per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie e specificano la partecipazione a una rete tra i nove istituti di istruzione superiore di ricerca, tenendo conto della parità di genere e dell'importanza delle innovazioni verdi.
29a	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca		Numero	9	10	D2	2025	<p>Firma di contratti con un'università supplementare sulla base di una decisione del Consiglio dei ministri, che aggiunge all'elenco dei 9 istituti di istruzione superiore inclusi nell'obiettivo 29.</p> <p>La procedura di selezione del programma di innovazione è condotta da un comitato di valutazione e il successivo monitoraggio del programma di innovazione è effettuato da un comitato di sorveglianza. Entrambi i comitati sono istituiti nell'ambito del ministero dell'Istruzione e della scienza e operano sulla base di un processo di valutazione inter pares.</p> <p>Il contratto stabilisce le condizioni per le attività da svolgere con i fondi, sulla base del programma di innovazione presentato dall'istituto di istruzione superiore. Ciò stabilisce un piano concreto per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie e specifica la partecipazione a una rete tra i dieci istituti di ricerca di istruzione superiore interessati dagli obiettivi 29 e 29a, tenendo conto della parità di genere e dell'importanza delle innovazioni verdi.</p>
30	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la	Obiettivo	Relazioni sull'attuazione dei programmi di innovazione		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le relazioni presentano i risultati conseguiti da ciascuno degli istituti di ricerca. Le relazioni comprendono informazioni sulle attività attuate e sugli indicatori raggiunti per ciascun sottoprogramma incluso nelle agende strategiche

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione									per l'innovazione di ciascun istituto di istruzione superiore. Le relazioni sono approvate da un comitato di monitoraggio e valutazione. I membri del comitato redigono una relazione sui progressi compiuti da ciascuno degli istituti di ricerca nell'attuazione dei rispettivi programmi di innovazione e formulano raccomandazioni per il loro futuro sviluppo. Le relazioni sono pubblicate.
31	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Centro comune per l'innovazione potenziato all'interno dell'Accademia bulgara delle scienze	Potenziamento del Centro comune per l'innovazione e funzionamento del portale elettronico				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Il potenziamento del Centro si basa sulle raccomandazioni del Centro comune di ricerca sulla valutazione strategica dei centri di competenza e dei centri di eccellenza bulgari e sulle raccomandazioni per il loro ulteriore sviluppo, 2021. Il Centro funge da punto di contatto per gli istituti dell'Accademia bulgara delle scienze per mettersi in contatto con i rappresentanti delle imprese.</p> <p>I principali elementi dell'aggiornamento comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aumentare il numero e le qualifiche del personale: quattro professionisti, uno per ciascuno dei seguenti settori di competenza: i diritti di proprietà intellettuale, la commercializzazione dell'innovazione, uno per il trasferimento di tecnologie con particolare attenzione alle tecnologie verdi e digitali, uno per le tecnologie dell'informazione, le relazioni con le imprese e con i collettivi scientifici e i centri di eccellenza e di competenza;</li> <li>— istituzione di tre consigli per la scienza e l'innovazione, ciascuno con una specializzazione diversa e composto da sette membri, per coordinare le attività del Centro. Sono responsabili della selezione dei progetti di innovazione e ne sorvegliano l'attuazione;</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										— creazione di un portale elettronico operativo per la comunicazione con le imprese e le parti interessate.
32	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Diffusione di una distribuzione di chiavi quantistiche percorso ottico	Rotta ottica utilizzata				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Realizzazione della via ottica di distribuzione delle chiavi quantistiche tra l'A1 Data Centre Lift e l'IR-BAS. Il percorso ottico di distribuzione della chiave quantistica tra il Lift del centro dati A1 e l'IR-BAS si basa sul piano d'azione per l'infrastruttura europea di comunicazione quantistica (QCI) e sul piano nazionale QCI.
33	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Ristrutturazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Accademia bulgara delle scienze	Lavori di ristrutturazione completati e licenza di esercizio e di messa in servizio rilasciata				TERZO TRIMESTRE 2	2026	I lavori riguardano la ristrutturazione di un edificio di ricerca applicata (blocco 12 nel campus al 4o km di BAS); la ristrutturazione di un edificio del centro dimostrativo (blocco 29a nel campus al 4o km di BAS); l'acquisto di attrezzature di ricerca, la ristrutturazione di circa 4 000 m <sup>2</sup> di area di ricerca a copertura di 14 istituti di ricerca; il miglioramento delle connessioni Internet (rete a fibra ottica ad alta velocità) e l'installazione di una piattaforma di sicurezza DDoS per garantire il trasferimento rapido e sicuro di grandi dati all'interno degli istituti dell'Accademia bulgara delle scienze e tra di essi.
34	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Obiettivo	Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale		Numero	0	38	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale a un livello di maturità tecnologica tra il 5 e il 7. La selezione dei progetti è aperta e competitiva e sarà effettuata da comitati di valutazione con la partecipazione di membri dei consigli per la scienza e l'innovazione e di revisori inter pares.  I criteri di selezione garantiscono che i progetti selezionati siano conformi alle linee guida tecniche "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso dell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>e l'obbligo di rispettare la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>L'importo totale del finanziamento è pari a 9.14 milioni di EUR, di cui il 80 % (7.31 milioni di EUR) per i progetti di transizione verde e il 20 % (1.82 milioni di EUR) per i progetti di trasformazione digitale.</p>

## C. COMPONENTE 3: INDUSTRIA INTELLIGENTE

La componente "Industria intelligente" del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria mira a creare condizioni favorevoli e a fornire incentivi per gli investimenti privati in Bulgaria. In particolare, la componente mira ad attrarre investimenti industriali e a sviluppare ecosistemi industriali e a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione nella modernizzazione delle loro tecnologie e nella transizione verso pratiche commerciali verdi, circolari e orientate al digitale.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 ("Politica economica incentrata sugli investimenti in materia di ricerca e innovazione, [...] e al miglioramento del contesto imprenditoriale") e alla raccomandazione specifica per paese n. 3 del 2020 ("Streamline e accelerare le procedure per fornire un sostegno efficace alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi, garantendo anche il loro costante accesso ai finanziamenti e a modalità di pagamento flessibili" [...] Gli investimenti mirati alla transizione verde e digitale, in particolare alla produzione e all'uso puliti ed efficienti dell'energia e delle risorse).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

- Riforma 1 (C3.R1): Un quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali

L'obiettivo della riforma è creare condizioni favorevoli per gli imprenditori, gli investitori e gli istituti di ricerca nei parchi industriali, istituendo un quadro per lo sviluppo degli ecosistemi industriali.

Tale obiettivo sarà raggiunto con l'entrata in vigore della legge sui parchi industriali, che disciplinerà eventuali aiuti di Stato e incentivi per attrarre investimenti nei parchi industriali; prevedere una riduzione delle procedure necessarie per gli investimenti industriali; stabilire le norme minime per gli investimenti in parchi industriali per beneficiare del sostegno statale.

L'attuazione di tale riforma è completata entro il 31 marzo 2021.

- Investimento 1 (C3.I1): Programma di sostegno pubblico per lo sviluppo di distretti industriali, parchi e territori analoghi e per attrarre investimenti ("AttractInvestBG")

L'obiettivo di questo investimento è stimolare la crescita economica, creare nuovi posti di lavoro e aumentare la capacità di esportazione del paese creando condizioni favorevoli per gli investitori nei parchi industriali. L'investimento si basa sulla riforma 1.

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni per la fornitura delle infrastrutture fisiche, di ricerca e digitali nei parchi industriali.

Il Ministero dell'innovazione e della crescita seleziona dieci parchi o zone industriali (nuovi, in costruzione o esistenti) e i loro operatori da sostenere mediante sovvenzioni. La selezione è effettuata sulla base di una procedura pubblica, aperta e competitiva, sulla base di criteri

di selezione chiari stabiliti in precedenza. L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona (sulla base di un'analisi) deve essere incluso tra i principali criteri di selezione.

I potenziali operatori che presentano domanda di sovvenzione includono nelle loro domande una strategia di sviluppo e un piano aziendale per il parco/zona industriale, includendo tra i criteri di selezione analisi riguardanti:

- L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona, compreso l'impatto diretto e l'impatto a livello regionale o nazionale;
- le imprese già insediate o previste per stabilirsi nel parco/zona, sulla base di un'analisi chiara;
- i lavori infrastrutturali previsti per ciascun parco/zona, sia interni che esterni, con un bilancio di previsione.

Nella preparazione delle domande, i potenziali operatori sono tenuti a consultare l'autorità responsabile dell'area in cui è situato il parco/zona industriale (comune, regione, altro).

La sovvenzione sostiene l'infrastruttura che deve essere messa a disposizione di tutti i locatari del parco/zona e comprende infrastrutture tecniche (quali strade, acqua e acque reflue), nonché infrastrutture interne comuni verdi e innovative (come stazioni solari o edifici per laboratori da ristrutturare da parte dei locatari del parco/zona industriale).

I criteri di ammissibilità impongono agli operatori che effettuano la costruzione di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi provenienti dalla costruzione (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione n. 2000/532/CE della Commissione) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il potenziale gestore limita la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e facilita il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità mediante la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>11</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non

---

<sup>11</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>12</sup>; e iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>13</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>14</sup>.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026.

### Investimento 2 (C3.I2): Programma di trasformazione economica

L'obiettivo del programma di trasformazione economica è sostenere l'innovazione e la crescita delle imprese bulgare, in particolare promuovendone la transizione verde e digitale.

Il programma sostiene le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione bulgare attraverso strumenti finanziari e sovvenzioni. Il programma consta di tre fondi:

Fondo 1 — Crescita e innovazione;

Fondo 2 — Transizione verde ed economia circolare;

Fondo 3 — Neutralità climatica e trasformazione digitale.

Il Fondo 1 è composto dai seguenti strumenti:

- Investimento 2.1.a — Strumento di garanzia per la crescita

Lo strumento di garanzia è attuato come contributo a InvestEU con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in qualità di partner esecutivo. Fornendo una garanzia di portafoglio, lo strumento mira ad alleviare le sfide cui devono far fronte le imprese nell'ottenere finanziamenti creditizi per riprendersi rapidamente dalla crisi COVID-19 e creare opportunità di espansione delle imprese per conseguire la crescita e lo sviluppo sostenibile. Lo strumento di garanzia è destinato alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione e copre vari prodotti finanziari, tra cui fondi di capitale circolante, linee di credito rotative, prestiti per investimenti e leasing.

Per garantire che l'investimento sia conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo bulgaro:

- richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e

---

<sup>12</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>13</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>14</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>15</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>16</sup>.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2026, quando il comitato per gli investimenti di InvestEU approva operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati.

- o Investimento 2.1.b — Strumenti di capitale per la crescita

L'obiettivo di questa misura è attenuare l'impatto economico negativo a lungo termine della crisi COVID-19 sulle imprese bulgare. Alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione saranno forniti strumenti di crescita azionari, tra cui fondi di venture capital, fondi per la crescita, fondi mezzanini, fondi di rimborso e fondi di debito privato.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal FEI in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarà firmato tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per la gestione delle operazioni di capitale sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per le imprese di uso generale, la politica di investimento:

- è adottato dagli organi direttivi dello strumento finanziario;
- essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura.
  - o attraverso l'uso della verifica della sostenibilità;
  - o imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>17</sup>; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>18</sup>;

---

<sup>15</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>16</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>17</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>19</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>20</sup>. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e

- imponendo al FEI di verificare il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti competente per un importo pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti destinati agli strumenti rappresentativi di capitale per la crescita).

- Investimento 2.1.c — Regime di sovvenzioni per la modernizzazione tecnologica

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei processi di produzione, conseguire una maggiore produttività, ridurre i costi di produzione e ottimizzare la catena di produzione fornendo sovvenzioni alle PMI.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un efficace sistema di gestione e di controllo a livello di amministratore e, ove necessario, è in grado di adottare misure correttive, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce regolarmente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>21</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>22</sup>; e iii) le attività e

---

<sup>19</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>20</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>21</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

i beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>23</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>24</sup>; e

- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2025.

- o Investimento 2.1.d — Regime di sovvenzioni per soluzioni tecnologiche dell'informazione e della comunicazione e cibersecurity nelle piccole e medie imprese

L'investimento consiste in un regime di sovvenzioni volto a sostenere la diffusione delle tecnologie digitali nelle PMI, raggiungendo il primo livello di "informatizzazione" e la "connettività" di secondo livello della digitalizzazione per garantire che soddisfino i requisiti di base, anche per quanto riguarda le misure di cibersecurity, per la diffusione di Industria 4.0 e la transizione verso livelli più elevati di trasformazione digitale.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un efficace sistema di gestione e di controllo a livello di amministratore e, ove necessario, è in grado di adottare misure correttive, anche effettuando controlli a campione a livello di PMI, mentre l'amministratore monitora e riferisce periodicamente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: attività e beni connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>25</sup>; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>26</sup>; e iii) le attività e

---

<sup>23</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>24</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>25</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>26</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

i beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>27</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>28</sup>; e

- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2025.

- o Investimento 2.1.e — pool di innovazione (strumenti rappresentativi di capitale per l'innovazione)

L'investimento consiste nella creazione di un fondo per l'attuazione di strumenti azionari per l'innovazione con l'obiettivo di aumentare la capacità di innovazione delle imprese, accelerarne il miglioramento della produttività e la transizione verso un'economia della conoscenza. Gli strumenti rappresentativi di capitale comprendono i fondi di venture capital, i fondi per il trasferimento di tecnologie, i fondi di avviamento e i fondi a impatto sociale.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal FEI in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza che sarà firmato tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per la gestione delle operazioni di capitale sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per le imprese di uso generale, la politica di investimento:

- è adottato dagli organi direttivi dello strumento finanziario;
- essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura.
  - o attraverso l'uso della verifica della sostenibilità;
  - o imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>29</sup>; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a

---

<sup>27</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>28</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>29</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>30</sup>; e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>31</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>32</sup>. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e

- imponendo al FEI di verificare il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte del FEI per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti responsabile, pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti assegnati agli strumenti rappresentativi di capitale per l'innovazione).

Il **Fondo 2** è composto dai seguenti strumenti:

- Investimento 2.2.a. — Regime di sovvenzioni per investimenti in fonti di energia elettrica rinnovabili per uso proprio con impianti di stoccaggio locali

Il regime mira a promuovere la transizione verde nel settore privato. Il regime prevede sovvenzioni per investimenti volti a combinare le fonti di energia elettrica rinnovabili per uso proprio con gli impianti di stoccaggio locali. I progetti sono conformi al campo di intervento 033 dell'allegato VII del regolamento RRF. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un efficace sistema di gestione e di controllo a livello di amministratore e, ove necessario, è in grado di adottare misure correttive, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce regolarmente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

---

<sup>30</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>31</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>32</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: attività e beni connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>33</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>34</sup>; e iii) le attività e i beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>35</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>36</sup>; e
- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026.

o Investimento 2.2.b. — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili

Lo strumento di garanzia è attuato come contributo a InvestEU con il FEI in qualità di partner esecutivo. Lo strumento mira ad affrontare le sfide della Bulgaria nel fornire sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili. Lo strumento di garanzia è destinato alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle persone fisiche. Esso è destinato a coprire un'ampia gamma di prodotti finanziari (ad esempio fondi di lavoro, tra cui linee di credito rotative, prestiti per investimenti, leasing). I settori da sostenere sono in linea con il regolamento (UE) 2021/241 e con i criteri di ammissibilità di InvestEU e saranno definiti a seguito di una valutazione dettagliata del mercato.

Per garantire che il sottoinvestimento sia conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo bulgaro

- richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
- escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>37</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni

<sup>33</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>34</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>35</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>36</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>37</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>38</sup>.

L'attuazione di tale investimento è completata entro il 30 giugno 2025, quando il comitato per gli investimenti di InvestEU approva operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati.

- o Investimento 2.2.c — regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare

L'obiettivo principale di questo regime è sostenere le imprese manifatturiere nella transizione verso un'economia circolare introducendo modelli di produzione e consumo circolari, la standardizzazione ambientale e la promozione delle tecnologie di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, la riparazione e l'uso di bioprodotto.

I progetti sono conformi ai campi di intervento 047 e 047 bis dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.

Il ministero dell'Innovazione e della crescita garantisce l'attuazione di un efficace sistema di gestione e di controllo a livello di amministratore e, ove necessario, è in grado di adottare misure correttive, anche effettuando controlli a campione a livello di società, mentre l'amministratore monitora e riferisce regolarmente sui progressi dell'attuazione del progetto conformemente a tutte le rispettive condizioni.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti devono:

- escludere il seguente elenco di attività e attivi: attività e beni connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>39</sup>; ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>40</sup>; e iii) le attività e i beni connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>41</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>42</sup>; e

---

<sup>38</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>39</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>40</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>41</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>42</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- richiedere che possano essere selezionate solo le attività e gli attivi conformi alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 31 dicembre 2025.

Il **Fondo 3** è composto dal seguente strumento:

- Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per gli investimenti nella neutralità climatica e nella trasformazione digitale

Gli strumenti mirano a investire in attività che contribuiscono alla neutralità climatica e ad accelerare la transizione verde e digitale nei settori prioritari in Bulgaria. Ciò avviene sostenendo la creazione di risorse infrastrutturali (energie rinnovabili, biomassa, stoccaggio, infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, idrogeno), infrastrutture digitali (TIC, infrastrutture ottiche, centri dati, 5G), rigenerazione urbana, efficienza energetica e infrastrutture sociali.

Gli strumenti di capitale sono attuati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in qualità di partner finanziario (partner esecutivo) mediante aggiudicazione diretta al FEI mediante un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza da firmare tra la Repubblica di Bulgaria e il FEI per l'operazione di capitale sostenuta dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per le imprese di uso generale, la politica di investimento:

- è adottato dagli organi direttivi dello strumento finanziario;
- essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;
- includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura mediante l'uso della verifica della sostenibilità;
- imporre ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>43</sup>; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>44</sup>; e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>45</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>46</sup>. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di

---

<sup>43</sup> Ad eccezione dei progetti relativi alla produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

<sup>44</sup> Se l'attività sostenuta realizza emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>45</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>46</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e

- Esigere che il FEI verifichi la conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

L'attuazione di tale investimento deve essere completata entro il 30 giugno 2026 (approvazione delle operazioni da parte del comitato per gli investimenti responsabile pari al 100 % dell'importo complessivo dei finanziamenti destinati agli strumenti rappresentativi di capitale per gli investimenti nella neutralità climatica e nella trasformazione digitale).

## **C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
35	C3.R1: Quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sui parchi industriali	Entrata in vigore della legge sui parchi industriali				TERZO TRIMESTRE 1	2021	La nuova legge sui parchi industriali — regolamentare il sostegno statale e gli incentivi per attrarre investimenti nei parchi industriali; — prevedere una riduzione delle procedure necessarie per gli investimenti industriali; e — fissare le norme minime per gli investimenti in parchi industriali per beneficiare del sostegno statale.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Concessione di sovvenzioni per lo sviluppo di parchi/zona industriali e firma di contratti		Numero	0	10	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il ministero dell'Innovazione e della crescita seleziona dieci parchi o zone industriali (nuovi, in costruzione o esistenti) e i loro operatori da sostenere attraverso una sovvenzione. La selezione è effettuata sulla base di una procedura pubblica, aperta e competitiva, sulla base di criteri di selezione chiari. L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona (sulla base di un'analisi) deve essere incluso tra i principali criteri di selezione. I criteri di selezione danno priorità alle zone e ai parchi industriali nella Bulgaria settentrionale.  I potenziali operatori che presentano domanda di sovvenzione includono, tra l'altro, nelle loro domande una strategia di sviluppo e un piano aziendale per il parco/zona industriale, comprese analisi riguardanti:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'impatto economico e occupazionale previsto di ciascun parco/zona, compreso l'impatto diretto e l'impatto a livello regionale o nazionale;</li> <li>- le imprese già insediate o previste per stabilirsi nel parco/zona, sulla base di un'analisi chiara;</li> <li>- i lavori infrastrutturali previsti per ciascun parco/zona, sia interni che esterni, con un bilancio di previsione.</li> </ul> <p>Nella preparazione delle domande, i potenziali operatori sono tenuti a consultare l'autorità responsabile dell'area in cui è situato il parco/zona industriale (comune, regione, altro).</p> <p>La sovvenzione sostiene l'infrastruttura che è messa a disposizione di tutti i locatari del parco/zona e comprende infrastrutture tecniche, nonché infrastrutture interne comuni verdi e innovative.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e gli attivi che figurano nell'elenco di esclusione</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>specificato nella descrizione della misura e richiedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p> <p>Le sovvenzioni e i finanziamenti coprono al massimo il 80 % dell'investimento totale secondo il piano aziendale presentato. Il restante 20 % è fornito dai gestori di parchi/zone industriali.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 98 milioni di EUR.</p>
37	C3.II: AttractInvestBG	Obiettivo	Firma di contratti per l'infrastruttura interna ed esterna di parchi/zone industriali		% (percentuale)	0	100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Firma di tutti i contratti da parte degli operatori dei parchi/zone industriali selezionati per i lavori di infrastruttura esterna e interna per il 100 % del finanziamento proposto nei piani aziendali.</p> <p>I criteri di ammissibilità degli appalti devono garantire la conformità 1) agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e 2) alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p>
38	C3.II: AttractInvestBG	Obiettivo	Progetti di infrastrutture completati nei		% (percentuale)	0	100 %	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Tutti i parchi/zone selezionati devono essere operativi con</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			parchi/zone industriali selezionati — parchi industriali/zone operative							<ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno un'impresa stabilita in ciascun parco/zona.</li> <li>- almeno 200 equivalenti a tempo pieno assunti nelle zone/nei parchi, sulla base della documentazione fornita dai gestori di parchi/zone di investitori privati.</li> <li>- tutti i progetti oggetto dei contratti devono essere completati per tutti i parchi/zone industriali selezionati.</li> </ul>
40	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria	Firma dell'accordo				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>L'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU;</li> <li>b) escludere dall'ammissibilità le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura;</li> <li>c) includere criteri per garantire che lo strumento finanziario sia in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari.</li> </ol> <p>Considerando che lo strumento proposto è attuato a seguito di un contributo a InvestEU, le lettere a) e b) di cui sopra</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>sono garantite mediante l'applicazione delle disposizioni di InvestEU e della politica di prestito e dei criteri di esclusione del partner esecutivo selezionato. Ulteriori esclusioni necessarie per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), anche in materia di rifiuti, sono specificate nell'accordo di garanzia tra la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).</p> <p>Lo strumento finanziario assume la forma di una garanzia di portafoglio, attuata dal FEI, e sostiene le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione coprendo diversi prodotti finanziari, tra cui capitale circolante, linee di credito, prestiti agli investimenti e leasing. Lo strumento finanziario affronta le attuali carenze del mercato cui devono far fronte le imprese nell'accesso ai finanziamenti, in particolare le sfide derivanti dalla pandemia di COVID-19, al fine di migliorare l'accesso alle linee di credito. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 615 beneficiari.</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per lo strumento è pari ad almeno 75 milioni di EUR.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>La struttura dello strumento consente di mobilitare fondi privati.</p> <p>I rendimenti dello strumento finanziario, compresi i rimborsi, nonché i profitti ottenuti attraverso l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
42	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni approvate dal comitato per gli investimenti di InvestEU		% (percentuale)	0	40	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Operazioni pari al 40% della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dello Stato membro bulgaro, esclusi i relativi costi e commissioni, approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU di cui al traguardo 40 o all'accordo o agli accordi di contributo supplementari
42a	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni approvate dal comitato per gli investimenti di InvestEU		% (percentuale)	40	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni pari al 100 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dello Stato membro bulgaro, esclusi i relativi costi e commissioni, approvate dal comitato per gli investimenti InvestEU di cui al traguardo 40 e all'accordo o agli accordi di contributo supplementari.
43	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il	Firma dell'accordo e adozione della politica di investimento				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>L'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria e l'adozione della politica di investimento del Fondo.</p> <p>La politica di investimento:</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			governo della Bulgaria							<p>a) è adottato dagli organi direttivi dello strumento finanziario;</p> <p>b) essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;</p> <p>c) includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura.</p> <p>— attraverso l'uso della verifica della sostenibilità;</p> <p>— imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e imponendo al FEI di verificare la conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce sostegno sotto forma di strumenti finanziari (equity) alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, comprese le start-up e le imprese a crescita precoce. Il sostegno è erogato tramite fondi di venture capital e private equity. La gestione del Fondo è affidata al FEI. Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è firmato tra il FEI e il governo bulgaro per la gestione delle operazioni finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con gli intermediari, come proposto dal gestore del fondo (FEI) sulla base delle esigenze del mercato e in modo aperto e</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>conforme al mercato. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 24 beneficiari</p> <p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura del Fondo mobilita fondi privati.</p> <p>I rendimenti al Fondo o agli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché i profitti ottenuti attraverso l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
44	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 50 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo della Bulgaria, esclusi i relativi costi e commissioni, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 43.
45	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvato dal		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			comitato per gli investimenti							bulgaro, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 43.
46	C3.I2: Investimento 2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti approvati per il finanziamento ed elenco delle riserve				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.</p> <p>I beneficiari sono PMI. I progetti sostengono l'acquisizione di nuove tecnologie con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi di produzione (acquisto di nuove attrezzature tecnologiche incentrate sulla digitalizzazione dei processi di produzione al fine di conseguire un vantaggio di mercato, personalizzazione dei prodotti, flessibilità, efficienza e originalità per espanderne o diversificare la loro produzione).</p> <p>Almeno il 50 % del costo del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 120 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e gli attivi che</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e richiedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
47	C3.I2: Investimento 2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della modernizzazione tecnologica		Numero	0	665	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Progetti completati attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi di produzione da parte delle imprese conformemente ai requisiti del traguardo 46.
48	C3.I2: Investimento 2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti approvati per il finanziamento ed elenco delle riserve				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.  I beneficiari selezionati sono PMI. I progetti sostengono l'acquisizione e l'integrazione delle tecnologie digitali nelle imprese ai primi due livelli di digitalizzazione di base (informatizzazione e connettività). Le sovvenzioni sostengono attività quali la fornitura di servizi di marketing digitale TIC, servizi TIC basati sul web per piattaforme, siti web, applicazioni mobili, l'acquisizione di software per ottimizzare i processi di gestione, fabbricazione e logistica, l'introduzione di misure volte a garantire l'informazione e la cibersecurity quale elemento importante del processo di digitalizzazione delle imprese e l'acquisto di hardware necessario per il

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>funzionamento di nuove applicazioni e software.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 14 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per i prossimi inviti a presentare progetti escludono le attività e gli attivi che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e richiedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>
49	C3.I2: Investimento 2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Obiettivo	Progetti completati per sostenere la digitalizzazione a livello delle imprese		Numero	0	1345	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Progetti completati dalle imprese conformi ai requisiti del traguardo 48 che devono essere comunicati dal ministero dell'Innovazione e della crescita.
50	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli	Firma dell'accordo e adozione della				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Firma dell'accordo di finanziamento tra il FEI e il governo bulgaro e adozione della politica di investimento del Fondo. La politica di investimento:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	(strumenti di capitale proprio per l'innovazione)		investimenti e il governo della Bulgaria	politica di investimento						<p>a) è adottato dagli organi di gestione dello strumento finanziario;</p> <p>b) essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;</p> <p>c) includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mediante l'uso della verifica della sostenibilità,</li> <li>— imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e imponendo al FEI di verificare la conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce strumenti finanziari (capitale proprio) alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione (imprese con un massimo di 499 dipendenti), comprese le start-up e le imprese a crescita precoce. I principali settori interessati comprendono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'automazione industriale, l'intelligenza artificiale, la robotica, la blockchain, la tecnologia finanziaria, le scienze della vita, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, l'Internet delle cose, il cloud computing, le tecnologie pulite e sostenibili, l'imprenditoria sociale e le biotecnologie e mirano a sostenere gli investimenti nel capitale umano, nelle</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>tecnologie digitali e verdi e nella ricerca, nello sviluppo e nel trasferimento di tecnologie. Lo strumento può comprendere una componente di trasferimento tecnologico/creazione di imprese. Il sostegno è erogato attraverso fondi di venture capital e fondi di private equity.</p> <p>Si prevede che lo strumento sostenga almeno 30 beneficiari.</p> <p>La gestione del Fondo è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è firmato tra il FEI e il governo della Bulgaria per la gestione delle operazioni finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con gli intermediari, come proposto dal gestore del fondo (FEI) in base alle esigenze del mercato e in modo aperto e conforme al mercato.</p> <p>L'importo totale del finanziamento è pari a 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura del Fondo mobilita fondi privati.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										I rendimenti al Fondo o agli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché i profitti ottenuti attraverso l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.
51	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale proprio per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	0	50	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 50 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 50.
52	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale proprio per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 50.
53	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti approvati per il finanziamento ed elenco delle riserve				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.  I beneficiari sono PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione. I progetti selezionati sostengono l'acquisizione e l'entrata in funzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e includono la capacità di stoccaggio locale.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>I progetti sono conformi al campo di intervento 033 dell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241. Il quantitativo totale di capacità installata per impresa non supera i 1 MW. I beneficiari sono le imprese di tutti i settori NACE eccetto D — Produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e combustibili gassosi e A — Agricoltura, silvicoltura e pesca.</p> <p>Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 52 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onori per gli inviti a presentare progetti escludono le attività e gli attivi che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e richiedono che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
54	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati		Numero (kW)	0	27 048	TERZO TRIMESTRE 4	2025	27 048 kW di capacità supplementare degli impianti di stoccaggio di nuova installazione e operativi, conformemente ai requisiti del traguardo 53.
55	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati		Numero (kW)	27 048	54 096	TERZO TRIMESTRE 2	2026	27 048 kW di capacità supplementare degli impianti di stoccaggio di nuova installazione e operativi, conformemente ai requisiti del traguardo 53.
56	C3.I2: Investimento 2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Repubblica di Bulgaria	Accordo firmato				TERZO TRIMESTRE 3	2022	L'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria: a) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; b) escludere dall'ammissibilità le attività e i beni che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura; c) includere criteri per garantire che lo strumento finanziario sia in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>(SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari.</p> <p>Considerando che lo strumento proposto è attuato a seguito di un contributo a InvestEU, le lettere a) e b) di cui sopra sono garantite mediante l'applicazione delle disposizioni di InvestEU e della politica di prestito e dei criteri di esclusione del partner esecutivo selezionato. Ulteriori esclusioni necessarie per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), anche in materia di rifiuti, sono specificate nell'accordo di garanzia tra la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).</p> <p>Lo strumento di garanzia assume la forma di una garanzia di portafoglio, attuata dal FEI, e fornisce finanziamenti e investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle persone fisiche, attraverso il capitale circolante, comprese linee di credito rotative, prestiti agli investimenti o leasing. I settori da sostenere sono definiti sulla base di una dettagliata valutazione del mercato.</p> <p>Si prevede che lo strumento sostenga almeno 450 beneficiari.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per lo strumento è pari ad almeno 75 milioni di EUR.</p> <p>La struttura dello strumento consente di mobilitare fondi privati.</p> <p>I rendimenti dello strumento finanziario, compresi i rimborsi, nonché i profitti ottenuti attraverso l'uso dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
58	C3.I2: Investimento 2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Obiettivo	Operazioni finanziarie o di investimento per almeno il 100 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento approvato dal comitato per gli investimenti di InvestEU.		% (percentuale)	50	100	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Operazioni di finanziamento o di investimento approvate dal comitato per gli investimenti di InvestEU pari al 100 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dello Stato membro bulgaro, esclusi i costi e le commissioni correlati, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 56
59	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle	Traguardo	Procedure di selezione completate	Elenco pubblicato dei progetti approvati per il				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Le procedure di selezione sono condotte in modo aperto e competitivo.</p> <p>I beneficiari sono le PMI e le grandi imprese del settore C (industria di</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	imprese nella transizione verso un'economia circolare			finanziamento ed elenco delle riserve						<p>trasformazione) della NACE. I progetti selezionati sostengono le imprese nell'introduzione di metodi di produzione dell'economia circolare, che favoriscano la riduzione dei rifiuti, la limitazione della plastica monouso, l'uso di biorisorse, il miglioramento degli standard ecologici e dell'efficienza energetica dei prodotti e la fornitura di informazioni ai consumatori sull'impronta di carbonio.</p> <p>I progetti sono conformi ai campi di intervento 047 e 047 bis dell'allegato VII del regolamento RRF. Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Almeno il 50 % del valore del progetto è cofinanziato dal beneficiario.</p> <p>Il finanziamento totale dei progetti approvati ammonta ad almeno 83 milioni di EUR.</p> <p>Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per gli inviti a presentare progetti escludono le attività e gli attivi che figurano nell'elenco di esclusione specificato nella descrizione della misura e richiedono che</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
60	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Progetti completati nel settore dell'economia circolare		Numero	0	240	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Imprese beneficiarie di un sostegno conforme ai requisiti del traguardo 59.
61	C3.I2: Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per gli investimenti a favore della neutralità climatica e della trasformazione digitale	Traguardo	Firma di un accordo di finanziamento tra la Repubblica di Bulgaria e il Fondo europeo per gli investimenti	Adozione dell'accordo firmato e della politica di investimento				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Firma dell'accordo di finanziamento tra il FEI e il governo bulgaro e adozione della politica di investimento del Fondo. La politica di investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è adottato dagli organi direttivi dello strumento finanziario;</li> <li>b) essere in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 (SWD (2021) 12 final) relativa agli strumenti finanziari;</li> <li>c) includere criteri di selezione per garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) delle operazioni sovvenzionate nell'ambito di questa misura. <ul style="list-style-type: none"> <li>— attraverso l'uso della verifica della sostenibilità;</li> <li>— imponendo ai beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % dei loro</li> </ul> </li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>ricavi diretti nel corso dell'esercizio precedente da attività o attivi figuranti nel seguente elenco di attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; II) le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; e iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Tale requisito potrebbe essere attuato, ad esempio, facendo affidamento sui nuovi settori soggetti a restrizioni del FEI (fondi non oltre equity — quadro di allineamento di Parigi), adeguati da alcune restrizioni aggiuntive ai settori ETS e a talune attività di trasporto; e imponendo al FEI di verificare la conformità giuridica del beneficiario alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.</p> <p>Il Fondo fornisce sostegno sotto forma di strumenti finanziari (equity) per progetti</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>di società veicolo, PMI e piccole mid-cap e mid-cap per investimenti in attività che contribuiscono alla neutralità climatica e accelerano la transizione verde e digitale nei settori prioritari in Bulgaria. Ciò dovrebbe avvenire sostenendo la creazione di risorse infrastrutturali, infrastrutture per la produzione e lo stoccaggio di energia verde, comprese le energie rinnovabili, la biomassa, lo stoccaggio, l'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, l'idrogeno, le infrastrutture digitali (TIC, infrastrutture ottiche, centri dati, 5G), la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica e le infrastrutture sociali.</p> <p>Il sostegno è erogato tramite fondi di venture capital e private equity. La gestione del Fondo è affidata al FEI. Un apposito accordo di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è firmato tra il FEI e il governo bulgaro per la gestione delle operazioni finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Un comitato per gli investimenti è responsabile dell'approvazione delle operazioni con gli intermediari, come proposto dal gestore del fondo (FEI) sulla base delle esigenze del mercato e in modo aperto e conforme al mercato. Si prevede che lo strumento sostenga almeno 3 beneficiari</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Milestone/ Obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>L'importo totale dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza è pari a 30 milioni di EUR.</p> <p>La struttura del Fondo mobilita fondi privati.</p> <p>I rendimenti al Fondo o agli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, nonché i profitti ottenuti mediante il ricorso ai finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, meno la remunerazione del gestore del fondo e degli intermediari finanziari, sono utilizzati per gli stessi obiettivi strategici, anche dopo il 2026.</p>
62	C3.I2: Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per gli investimenti a favore della neutralità climatica e della trasformazione digitale	Obiettivo	Il comitato per gli investimenti competente ha approvato operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato.		% (percentuale)	0	100	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Operazioni di finanziamento o di investimento per un importo pari al 100 % dell'importo totale dei finanziamenti o degli investimenti interessati approvati dal comitato per gli investimenti designato dal governo bulgaro, conformemente ai requisiti specificati nel traguardo 61.

## D. COMPONENTE 4: ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CO2

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria affronta la sfida della decarbonizzazione del settore energetico. L'economia bulgara è la più ad alta intensità di risorse e di carbonio nell'UE. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra è di oltre quattro volte superiore alla media dell'UE. Il settore energetico è il principale responsabile delle emissioni di gas a effetto serra in Bulgaria, con oltre il 70 % delle emissioni totali del paese.

L'obiettivo della componente è decarbonizzare l'economia attraverso un forte aumento dell'uso delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, investimenti nelle reti intelligenti, nelle interconnessioni e nelle infrastrutture di stoccaggio, riforme del mercato e una migliore governance del settore energetico. In particolare, la componente mira ad accelerare la decarbonizzazione del settore energetico riducendo le emissioni di biossido di carbonio delle centrali elettriche a lignite e a carbone e agevolando la diffusione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche alternative. Mira inoltre a ridurre il consumo di energia primaria e finale con la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. Le misure in materia di flessibilità e digitalizzazione della rete elettrica e di aumento delle capacità di interconnessione transfrontaliera con gli Stati membri confinanti migliorano l'integrazione del mercato. La componente mira inoltre a creare un mercato all'ingrosso competitivo attraverso una graduale deregolamentazione dei prezzi dell'energia elettrica entro il 2025. La componente comprende misure volte a migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia, in particolare la Bulgarian Energy Holding ("BEH"), separando dalla sua struttura i gestori dei sistemi di trasmissione.

Tali investimenti e riforme sostengono di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese della Bulgaria del 2019 e del 2020 di "concentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulle infrastrutture energetiche e sull'efficienza energetica" (raccomandazione specifica per paese 3 e 2019) e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia e delle risorse, sulle infrastrutture ambientali [...], contribuendo alla progressiva decarbonizzazione dell'economia, anche nelle regioni carbonifere" (raccomandazione specifica per paese 3, 2020).

Nessuna misura di questa componente è in grado di arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### Riforma 1 (C4.R1): Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione

La riforma mira a istituire il fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sotto-fondi.

La misura consiste nel valutare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica da parte di un gruppo di esperti indipendenti incaricato di: i) individuare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica e formula raccomandazioni per le modifiche del

quadro normativo nazionale; II) individuare opzioni sulla struttura del Fondo nazionale per la decarbonizzazione, in particolare per quanto riguarda la governance e le norme operative; e iii) individuare potenziali fonti per la capitalizzazione del Fondo nazionale per la decarbonizzazione, anche per l'assistenza tecnica e i meccanismi per utilizzare il capitale del Fondo nazionale per la decarbonizzazione per passare da sovvenzioni a strumenti finanziari.

La legge e il relativo diritto derivato che istituiscono il fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sottofondi definiscono con precisione la struttura, la governance e le regole operative del Fondo.

Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione è utilizzato per offrire sovvenzioni e assistenza tecnica combinate con strumenti finanziari, tra cui linee di credito e garanzie, e/o una combinazione di tali strumenti. Il Fondo prevede la creazione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica ai richiedenti attraverso sportelli unici o meccanismi analoghi. L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2024.

#### Riforma 2 (C4.R2): Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica negli edifici residenziali

L'obiettivo della riforma è affrontare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica modificando la legge sulla gestione della proprietà del condominio per facilitare il processo decisionale da parte dei proprietari di condomini; regolamentare la gestione professionale degli immobili condominiali nei condomini; e facilitare la richiesta di prestiti collettivi a diversi istituti finanziari.

Le modifiche sono coordinate con le modifiche correlate ad altri atti di diritto primario e derivato. L'attuazione della misura dovrebbe contribuire all'efficienza degli investimenti nell'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

#### Riforma 3 (C4.R3): Definizione e criteri di "povertà energetica" per le famiglie

L'obiettivo di questa riforma è contribuire ad affrontare la povertà energetica e proteggere i consumatori vulnerabili introducendo nella legge sull'energia e nel diritto derivato una definizione di "povertà energetica" e criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili. La riforma tiene conto dei criteri elencati nella direttiva (UE) 2019/944: basso reddito, elevata spesa del reddito disponibile per l'energia e scarsa efficienza energetica.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

#### Investimento 1 (C4.I1): Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare

L'obiettivo della misura è migliorare l'efficienza energetica del parco immobiliare riducendo in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.

La misura consiste in investimenti per la ristrutturazione degli edifici suddivisi in tre sottomisure: la ristrutturazione degli edifici residenziali sotto il profilo dell'efficienza energetica; la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici, e iii) la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché degli edifici nel settore del turismo.

Le sottomisure nell'ambito di questo investimento dovrebbero essere attuate in complementarità con gli investimenti della politica di coesione. La demarcazione è effettuata a livello di progetto e deve essere istituito un meccanismo di monitoraggio per evitare doppi finanziamenti, in particolare con il programma di sviluppo delle regioni 2021-2027 e il programma Ambiente 2021-2027.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali

La sottomisura consiste nella ristrutturazione a fini di efficienza energetica nei condomini. Questi tipi di edifici sono gestiti in regime di comproprietà conformemente alla legge sulla gestione della proprietà del condominio affrontata dalla riforma 2 in questa componente (C4R2). La sottomisura comporta la ristrutturazione di edifici residenziali con una superficie coperta lorda totale di almeno 2.15 milioni di m<sup>2</sup>.

Il regime nell'ambito della sottomisura stabilisce che le ristrutturazioni dovrebbero, in media, conseguire un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

#### Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici pubblici non residenziali

La sottomisura consiste nel finanziamento di misure per la ristrutturazione energetica sostenibile degli edifici statali e comunali (compresi gli edifici adibiti a servizi amministrativi, i servizi pubblici nel settore della cultura e dell'arte e gli edifici sportivi, nonché gli edifici di proprietà dell'Accademia bulgara delle scienze). La sottomisura comporta la ristrutturazione di 354 edifici non residenziali.

Il regime nell'ambito della sottomisura stabilisce che le ristrutturazioni dovrebbero, in media, conseguire un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

#### Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico

La sottomisura consiste nel finanziamento di misure per una ristrutturazione degli edifici efficiente dal punto di vista energetico sostenibile nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi.

Il regime nell'ambito della sottomisura stabilisce che le ristrutturazioni dovrebbero, in media, conseguire un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti escludono il finanziamento degli impianti coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS).

#### Investimento 2 (C4.I2): Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie

L'obiettivo della misura è aumentare l'uso di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore delle famiglie finanziando l'acquisto di nuovi sistemi solari "di migliore qualità" per l'acqua calda per uso domestico e i sistemi fotovoltaici.

La misura consiste nel finanziamento di due tipi di misure per l'uso di energia rinnovabile da parte delle famiglie: i) installazione di sistemi solari per la fornitura di acqua calda per uso domestico e ii) installazione di impianti fotovoltaici fino a 10 kWp, compreso lo stoccaggio di energia elettrica.

L'investimento sostiene almeno 1 500 famiglie con fonti di calore a combustibile solido inefficienti per l'acquisto di sistemi solari di acqua calda per uso domestico (DHW) o fotovoltaici "migliori".

L'investimento finanzia l'acquisto dei sistemi di acqua calda per uso domestico "di migliore qualità" (DHW) o fotovoltaici conformemente agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimento 3 (C4.I3): Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico

L'obiettivo della misura è aumentare l'efficienza energetica, ridurre i costi energetici per l'illuminazione artificiale esterna e migliorare le condizioni di vita della popolazione del paese attraverso il rinnovamento tecnologico e la modernizzazione dei sistemi di illuminazione artificiale esterna.

La misura consiste nella ricostruzione e nell'ammodernamento dei sistemi comunali di illuminazione artificiale per esterni. L'investimento mira a conseguire in media una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 30 % se confrontata prima e dopo l'attuazione della misura.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 4 (C4.R4): Promuovere i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche

L'obiettivo della riforma è ampliare le possibilità di attuazione di misure e progetti volti a migliorare l'efficienza energetica in un contesto di risorse finanziarie limitate.

La misura consiste nell'entrata in vigore di atti giuridici che consentono l'uso di modelli di società di servizi energetici (ESCO) per coprire il finanziamento delle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica attraverso le bollette energetiche.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

#### Riforma 5 (C4.R5): Sportello unico per le ristrutturazioni

L'obiettivo della riforma è ridurre gli oneri amministrativi connessi al processo di ristrutturazione assistendo i cittadini e le imprese con informazioni, assistenza tecnica e consulenza su questioni normative, tecniche e finanziarie relative ai loro progetti di miglioramento dell'efficienza energetica.

La misura consiste nella fase pilota iniziale e nella successiva introduzione di sportelli unici operativi in tutte le regioni NUTS-3 del paese. Gli sportelli unici integrano tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

#### Riforma 6 (C4.R6): Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'obiettivo di questa riforma è ridurre gli oneri amministrativi per gli investimenti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per quanto riguarda l'installazione, la connessione e il funzionamento.

L'entrata in vigore degli atti giuridici: i) semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di energia rinnovabile; II) consentire la designazione di zone prioritarie per gli impianti eolici onshore; III) semplificare la procedura per gli impianti di energia rinnovabile per uso proprio fino a 1 MW.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 7 (C4.R7): Sfruttare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno

L'obiettivo di questa riforma è eliminare i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia nazionale per lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno e attuare le misure necessarie per lo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Investimento 4 (C4.I4): Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, aumentare la flessibilità nella gestione operativa e nel monitoraggio del sistema elettrico e della capacità di trasmissione transfrontaliera netta alle frontiere con gli Stati membri (ossia Romania e Grecia).

L'investimento comprende un programma globale per la trasformazione digitale complessiva dei sistemi e dei processi del gestore del sistema elettrico che comprende la gestione automatizzata delle sottostazioni, l'aggiornamento del sistema di supervisione, controllo e acquisizione dei dati (SCADA) con l'introduzione di sistemi di back-up a distanza, l'estensione e l'aggiornamento della rete di telecomunicazioni.

A seguito di tali azioni, devono essere soddisfatte le condizioni per la fattibilità tecnica del sistema di trasmissione dell'energia elettrica al fine di integrare nel sistema elettrico, entro il 31 marzo 2026, una nuova capacità cumulativa di 4 500 MW di produzione da fonti rinnovabili. Entro il 30 giugno 2025 è inoltre messa a disposizione del mercato una capacità complessiva di interconnessione netta supplementare di 1 200 MW con la Romania e la Grecia rispetto alla capacità disponibile esistente.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

### Riforma 8 (C4.R8): Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica

L'obiettivo di questa riforma è completare la liberalizzazione del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e migliorare il mercato del bilanciamento dell'energia elettrica. Tale riforma consta dei seguenti elementi:

- La liberalizzazione del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica mediante l'entrata in vigore di atti giuridici che pongono fine al ruolo di fornitore pubblico della Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) e aboliscono le quote per il mercato regolamentato. Vieta inoltre i contratti a lungo termine, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica, o qualsiasi misura analoga avente oggetto o effetto identico o equivalente, ad eccezione di quelli per l'energia elettrica da fonti rinnovabili o conclusi sulla borsa dell'energia elettrica. I contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine per Maritsa East 1 e Maritsa East 3, che scadono rispettivamente nel 2024 e nel 2026, non possono essere prorogati e/o beneficiare di nuovi aiuti di Stato.
- La riforma del mercato del bilanciamento dell'energia elettrica mediante l'entrata in vigore di atti giuridici che garantiscano che: i) la capacità di bilanciamento è acquistata a condizioni di mercato; II) il prezzo dei fornitori di energia di bilanciamento è pubblicato entro 30 minuti dalla chiusura del mercato infragiornaliero; III) è introdotto un prezzo di bilanciamento unico per i periodi senza attivazione dell'energia di bilanciamento; IV) è introdotto un periodo di regolamento degli sbilanciamenti di 15 minuti; e v) non sono fissati massimali di prezzo per l'energia elettrica di bilanciamento.

Il coupling del mercato del giorno prima alla frontiera con la Romania e con la Grecia sul mercato infragiornaliero è completato rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

#### Riforma 9 (C4.R9): Tabella di marcia verso la neutralità climatica

L'obiettivo della riforma è fornire un quadro strategico aggiornato per la decarbonizzazione dell'economia. La riforma riguarda l'istituzione di una commissione per la transizione energetica incaricata di elaborare scenari e raccomandazioni per una tabella di marcia verso la neutralità climatica. Il Consiglio dei ministri adotta una decisione relativa a una tabella di marcia verso la neutralità climatica.

La Commissione per la transizione energetica è istituita a livello di esperti con un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi per garantire competenze, indipendenza e pluralismo. La Commissione valuta diversi scenari per l'eliminazione graduale del carbone e della lignite, anche per un'eliminazione graduale accelerata. La relazione sullo scenario e le raccomandazioni sono rese pubbliche. Gli scenari e le raccomandazioni elaborati comprendono fasi per il completamento dell'eliminazione graduale del carbone/lignite al più tardi entro il 2038.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

#### Riforma 10 (C4.R10): Decarbonizzazione del settore energetico

L'obiettivo della riforma è la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio associate alla produzione di energia elettrica. La riforma introduce un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di biossido di carbonio associate alla produzione di energia elettrica del 40 % rispetto ai livelli del 2019, da conseguire nel 2025, e una legislazione sulla decarbonizzazione, compreso un tetto normativo sulle emissioni di biossido di carbonio applicabile a partire dal 1° gennaio 2026.

Le emissioni totali verificate nel 2019 per il settore dell'energia elettrica sono state pari a 21 182 433 tonnellate di emissioni di biossido di carbonio, tra cui 19 437 716 tonnellate di emissioni di biossido di carbonio delle centrali elettriche alimentate a lignite e a carbone. La misura riduce le emissioni di biossido di carbonio connesse alla produzione di energia elettrica da centrali elettriche a carbone e a lignite di almeno 8 455 406 tonnellate entro il 31 dicembre 2025.

La riduzione delle emissioni di biossido di carbonio comprende: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East e Toplofikacia Sliven.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 7 (C4.I7): Promuovere l'uso di energie rinnovabili da fonti geotermiche

L'obiettivo dell'investimento è promuovere la produzione di energia rinnovabile da fonti geotermiche modificando il quadro normativo per l'energia geotermica e lanciando uno strumento geotermico online.

La misura comprende l'entrata in vigore di atti giuridici che eliminano i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo dell'energia geotermica come fonte di

energia rinnovabile e disciplinano l'uso dell'energia geotermica. Inoltre, l'investimento consiste nel lancio di uno strumento geotermico online accessibile al pubblico.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimento 8 (C4.I8): Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)

L'obiettivo dell'investimento è consentire un aumento significativo della quota di energia rinnovabile (eolica e solare) nel mix energetico e garantire la sicurezza, la stabilità e la prontezza del sistema elettrico bulgaro.

L'investimento consiste nel sostegno all'installazione e alla messa in servizio di un'infrastruttura nazionale di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica su scala di rete con 3 000 MWh di capacità energetica utilizzabile. L'attuazione è effettuata mediante procedure di gara competitive.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 11 (C4.R11). Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia

L'obiettivo della riforma è migliorare la trasparenza e la competitività delle imprese statali nel settore dell'energia. La misura consiste nella separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei due gestori dei sistemi di trasmissione di gas naturale ed energia elettrica (Bulgartransaz EAD e ESO EAD) dalla struttura societaria della Bulgarian Energy Holding EAD.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 dicembre 2025.

#### Investimento 9 (C4.I9): Regime di sovvenzioni — ristrutturazione di edifici residenziali

Tale misura consiste in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni al fine di incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali a fini di efficienza energetica. Il regime opera fornendo sovvenzioni al settore privato. Sulla base degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il regime mira a fornire 259 milioni di EUR di sovvenzioni.

Il regime è gestito dalla Banca bulgara per lo sviluppo in qualità di partner esecutivo.

Al fine di realizzare gli investimenti nel regime, la Bulgaria e la Banca bulgara per lo sviluppo firmano un accordo attuativo contenente i seguenti elementi:

1. Descrizione del processo decisionale del regime: La decisione finale di aggiudicazione del regime è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo equivalente pertinente e approvata a maggioranza dei voti dei membri indipendenti dal governo.
2. I requisiti fondamentali della politica di sovvenzione associata, che comprendono:
  - a. La descrizione delle sovvenzioni fornite e dei beneficiari finali ammissibili.
  - b. Il requisito secondo cui tutti gli investimenti finanziati devono essere economicamente sostenibili;
  - c. L'obbligo di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica

- di sovvenzione esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>47</sup>,
- II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>48</sup>, iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>49</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>50</sup>.
- d. L'obbligo per i beneficiari finali del regime di non ricevere finanziamenti da altri strumenti dell'UE per coprire gli stessi costi.
3. L'importo coperto dal regime, la struttura delle commissioni per la Banca bulgara di sviluppo e l'obbligo di utilizzare i proventi inutilizzati del regime, anche dopo il 2026, per le stesse finalità politiche.
4. I requisiti e gli obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo, tra cui:
- La descrizione del sistema di monitoraggio del partner esecutivo per riferire in merito alle sovvenzioni concesse.
  - La descrizione delle procedure del partner esecutivo che garantiranno la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
  - L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ogni operazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'accordo attuativo prima di concedere una sovvenzione.
  - L'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit della Banca bulgara per lo sviluppo. Tali audit verificano: che i sistemi di controllo siano efficaci, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; il rispetto del principio DNSH, le norme in materia di aiuti di Stato; e iii) l'osservanza, da parte dei beneficiari finali del regime, del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni dell'accordo attuativo applicabile.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 agosto 2026.

---

<sup>47</sup>Ad eccezione di: attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

<sup>48</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>49</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<sup>50</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

**D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
63	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica pubblicata da un gruppo di esperti indipendenti	Pubblicazione della valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica sul sito web del ministero dell'Energia				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Un gruppo di esperti indipendenti effettua una valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuare gli ostacoli agli investimenti nell'efficienza energetica;</li> <li>2. formulare raccomandazioni in merito a modifiche del quadro normativo nazionale;</li> <li>3. Individuare opzioni sulla struttura del Fondo nazionale per la decarbonizzazione, in particolare per quanto riguarda la proprietà e la governance;</li> <li>4. Individuare potenziali fonti per la capitalizzazione del Fondo nazionale per la decarbonizzazione.</li> </ol>
64	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce il Fondo nazionale per la decarbonizzazione, i relativi fondi secondari e il relativo diritto derivato.	Disposizione di ciascuna legge indicante la sua entrata in vigore e quella del diritto derivato				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Entrata in vigore della legge e del relativo diritto derivato per l'istituzione del fondo nazionale per la decarbonizzazione e dei relativi sottofondi. <p>La legge definisce la struttura, la governance e le regole di funzionamento del Fondo.</p> <p>La governance è in linea con i pertinenti orientamenti dell'OCSE in materia di governo societario, compresa la selezione e la nomina del gestore del fondo e dei gestori di sottofondi mediante una</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>procedura trasparente, aperta e meritocratica.</p> <p>Le norme operative comprendono la strategia di investimento, le misure di attuazione, i prodotti finanziari finiti, i destinatari finali, la combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni, nonché i progetti ammissibili, la promozione dell'efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili e la riduzione dell'inquinamento.</p>
65	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sotto-fondi sono operativi	Firma di un accordo contrattuale tra il governo bulgaro e il gestore del fondo				TERZO TRIMESTRE 3	2024	<p>L'accordo tra il governo bulgaro e il gestore del fondo contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>criteri di ammissibilità per gli investimenti e i beneficiari finali;</li> <li>dettagli sulla governance e le regole dei fondi, l'effetto leva, le fonti di finanziamento, compresi i fondi privati, le modalità di attuazione, i prodotti finanziari, la politica in materia di rischi e altre politiche pertinenti.</li> </ol>
66	C4.R3: Definizione di "povertà energetica" e di criteri per individuare le famiglie in condizioni di	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'energia e al diritto derivato in materia di "povertà energetica"	Disposizione della legge sull'energia che indica l'entrata in vigore delle modifiche della legge				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Le modifiche alla legge sull'energia e il successivo diritto derivato disciplinano la definizione di "povertà energetica" e definiscono i criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili. Le modifiche tengono conto dei criteri elencati nella direttiva 2019/944: basso reddito, costi</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	povertà energetica e i consumatori vulnerabili			sull'energia e del diritto derivato						energetici elevati in percentuale del reddito disponibile e bassa efficienza energetica.
67	C4.R2: Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica negli edifici residenziali	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla gestione della proprietà condominiale	Disposizione della legge sulla gestione della proprietà del condominio che indica l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Le modifiche della legge sulla gestione della proprietà condominiale: <ul style="list-style-type: none"> <li>facilitare il processo decisionale da parte dei proprietari di singoli siti nei condomini riducendo la soglia necessaria per sostenere la ristrutturazione degli edifici.</li> <li>regolamentare la gestione professionale creando le condizioni per migliorarne la qualità.</li> <li>facilitare la richiesta di crediti collettivi da parte del condominio mediante la creazione di un conto bancario comune a nome del condominio.</li> </ul>
68	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alla ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali	Pubblicazione del decreto ministeriale che istituisce il regime				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Il regime comprende tre sottomisure: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sottomisura 1: Ristrutturazione energetica per almeno 2.15 milioni di m<sup>2</sup> di superficie coperta lorda totale degli edifici residenziali;</li> <li>b. sottomisura 2: Ristrutturazione energetica di almeno 354 edifici pubblici non residenziali; e</li> <li>c. sottomisure 2 e 3 combinate: Ristrutturazione energetica di 524 edifici non residenziali</li> </ul> Il regime garantisce un risparmio minimo del 30 % della domanda di energia primaria rispetto allo stato pre-ristrutturazione e al rispetto degli orientamenti tecnici "non

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
69	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Traguardo	Invito a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali	Pubblicazione delle specifiche dell'invito				TERZO TRIMESTRE 3	2022	L'invito a presentare proposte è pubblicato dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici, che è l'autorità responsabile della ristrutturazione energetica degli edifici residenziali. L'invito comprende le due fasi seguenti della domanda: a. fase 1 — aperta alla presentazione di domande con un finanziamento di sovvenzioni pari al 100 %; b. fase 2 — aperta alla presentazione di domande con il 80 % di sovvenzioni e il 20 % di finanziamenti propri da parte dei proprietari. Le due fasi di applicazione si svolgono consecutivamente e non in parallelo.
70	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali  Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali,	Traguardo	Firma di contratti per la ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Firma dei contratti da parte del ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici e dei beneficiari.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	compresi gli edifici pubblici  e  Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico									
71	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione completa a fini di efficienza energetica di edifici residenziali multifamiliari — infrastrutture abitative ristrutturate (superficie lorda)		Superficie coperta lorda ristrutturata degli edifici residenziali (m <sup>2</sup> )	0	2.15 milioni	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali multifamiliari. La ristrutturazione riduce in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.
72	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non	Traguardo	Inviti a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali	Publicazione delle specifiche degli inviti a presentare proposte per l'invito 1				TERZO TRIMESTRE 3	2022	I seguenti due inviti a presentare proposte sono pubblicati dal ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici per la ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali:

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	residenziali, compresi gli edifici pubblici, e sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico			(edifici pubblici) e il bando 2 (edifici nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi)						<p>a. invito a presentare proposte per edifici pubblici;</p> <p>b. invito a presentare proposte per gli edifici nei settori manifatturiero, commerciale e dei servizi.</p>
75	<p>C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare</p> <p>Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici, e sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di</p>	Obiettivo	Ristrutturazione energetica completata di edifici non residenziali — numero di edifici ristrutturati (sottomisure 2 e 3)		Numero	0	524	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Completamento della ristrutturazione a fini di efficienza energetica di almeno 524 edifici non residenziali, di cui almeno 354 edifici pubblici.</p> <p>La ristrutturazione riduce in media almeno il 30 % del consumo di energia primaria.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	edifici del settore turistico									
75a	C4.I9: Regime di sovvenzioni — ristrutturazione di edifici residenziali	Traguardo	Convenzione di attuazione, accordi giuridici firmati con i beneficiari, ministero ha completato l'investimento	Entrata in vigore dell'accordo di attuazione, certificato di trasferimento				TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Entrata in vigore dell'accordo attuativo</p> <p>La Banca bulgara di sviluppo deve aver concluso accordi di sovvenzione legali con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza coperti dall'accordo di attuazione (comprese le spese di gestione).</p> <p>La Bulgaria trasferisce 272.9 milioni di EUR alla Banca bulgara di sviluppo.</p>
76	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alle energie rinnovabili a favore delle famiglie	Pubblicazione del decreto ministeriale che istituisce il regime				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il regime finanzia l'acquisto dei sistemi di produzione di acqua calda per uso domestico "di migliore qualità" (DHW) o fotovoltaici fino a 10 kWp e garantisce il rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
78	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Obiettivo	Numero di famiglie assistite che beneficiano di fonti energetiche rinnovabili		Numero	0	1 500	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Almeno 1 500 famiglie con fonti di calore a combustibile solido inefficienti si sono installate al meglio nei sistemi di produzione di acqua calda solare per uso domestico (DHW) o nei sistemi fotovoltaici.
79	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione	Traguardo	Firma di contratti di sovvenzione per la	Contratti firmati dal ministero				TERZO TRIMESTRE	2022	I contratti di sovvenzione per la ristrutturazione dei sistemi di illuminazione pubblica specificano che occorre conseguire

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	stradale efficienti sotto il profilo energetico		ristrutturazione di sistemi pubblici di illuminazione (invito 1)	dell'Energia con i candidati prescelti				STRE 3		una riduzione del consumo di energia primaria di almeno il 30 %.
81	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Obiettivo	Riduzione dei consumi di energia		Risparmi energetici in Megawatt-ora (MWh) all'anno	0	120000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo è raggiunto riducendo il consumo energetico a seguito della ristrutturazione dell'illuminazione pubblica, che deve essere dimostrata mediante attestati di prestazione energetica. La quantità di energia risparmiata è determinata misurando il consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica.
82	C4.R4: Promuovere i progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche	Traguardo	Entrata in vigore di atti giuridici relativi ai miglioramenti dell'efficienza energetica nell'ambito del modello ESCO (Energy Service Companies).	Disposizioni che indicano l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Gli organi giuridici devono consentire un metodo di finanziamento dei miglioramenti dell'efficienza energetica utilizzando la bolletta come veicolo di rimborso. Il meccanismo non consente il finanziamento delle caldaie a gas come opzione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio.
83	C4.R5: Sportello unico per le ristrutturazioni	Traguardo	Istituzione di sportelli unici pilota per la ristrutturazione energetica	Sportello unico operativo				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Sei sportelli unici pilota fisici sono operativi su base regionale per fornire consulenza e ridurre gli oneri amministrativi sia per le famiglie che per le imprese. Lo sportello unico integra tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica, anche per quanto riguarda le fonti di sostegno finanziario dell'UE disponibili.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
84	C4.R5: Sportello unico per le ristrutturazioni	Obiettivo	Creazione di sportelli unici fisici in ciascuna regione NUTS-3 (o area funzionale)		Numero	0	28	TERZO TRIMESTRE 4	2023	In ciascuna regione NUTS-3 è operativo almeno uno sportello unico fisico. Lo sportello unico integra tutte le informazioni e i servizi necessari per la ristrutturazione energetica, anche per quanto riguarda le fonti di sostegno finanziario dell'UE disponibili.
85	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Traguardo	Contratti firmati o avvio dei lavori per l'ammodernamento dei sistemi nazionali di trasmissione	Contratto/i firmato/i da ESO EAD o inizio lavori				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Firma di contratti o avvio dei lavori per l'ammodernamento dei sistemi di trasmissione nazionali relativi all'installazione dei sistemi di automazione delle sottostazioni (SAS) in 171 sottostazioni a un livello di tensione di 110 kV.
86	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche per l'integrazione di nuove capacità di produzione di 2 500 MW da fonti rinnovabili (eoliche e solari) nel sistema elettrico		Megawatt (MW)	1 842	4 342	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Sono soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti per la fattibilità tecnica del sistema di trasmissione dell'energia elettrica al fine di integrare nel sistema elettrico almeno 2 500 MW di nuova capacità di produzione, rispetto ai livelli del 2020, da fonti rinnovabili.
88	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Aumento della capacità di trasmissione transfrontaliera netta di 1200 MW		Megawatt (MW)	1 400	2 600	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Almeno 1 200 MW di capacità di trasmissione transfrontaliera netta aggiuntiva con Romania e Grecia, rispetto ai livelli del 2020, sono messi in servizio e messi a disposizione del mercato.
89	C4.I4:	Obiettivo	Condizioni tecniche per		Megawatt (MW)	4 342	6 342	TERZO	2026	Sono soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti per la fattibilità tecnica del sistema

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica		l'integrazione di ulteriori 2 MW 000 MW da fonti rinnovabili (eoliche e solari) nel sistema elettrico					TRIME STRE 2		di trasmissione dell'energia elettrica al fine di integrare nel sistema elettrico un ulteriore 2 000 MW per un nuovo conseguimento cumulativo di 4 500 MW di capacità di produzione, rispetto ai livelli del 2020, da fonti rinnovabili.
90	C4.R7: Sfruttare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro legislativo, attuazione della tabella di marcia nazionale	Disposizione nella legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche del quadro legislativo				TERZ O TRIME STRE 2	2025	Entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo basate sulla tabella di marcia nazionale.  Le modifiche eliminano i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno verde e attuano le misure necessarie per lo sviluppo della catena del valore dell'idrogeno verde.
91	C4.R8: Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici	Disposizione negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Gli atti giuridici:  1. liberalizzare il mercato all'ingrosso dell'energia elettrica al più tardi entro il 1° luglio 2025: — abolizione degli obblighi in materia di quote per il mercato regolamentato e cessazione del ruolo di Natsionalna Elektrieska Kompania EAD (NEK) quale fornitore pubblico; — vietare i contratti a lungo termine, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica, o qualsiasi altro accordo

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>analogo avente oggetto o effetto identico o equivalente, ad eccezione degli accordi per l'energia da fonti rinnovabili o di quelli conclusi sulla borsa dell'energia elettrica. Alla scadenza o alla cessazione anticipata degli attuali accordi di compravendita di energia elettrica, le centrali che hanno beneficiato di tali accordi non ricevono nuovi aiuti di Stato a sostegno della produzione di energia elettrica da carbon fossile o lignite;</p> <p>2. riformare il mercato del bilanciamento dell'energia elettrica al più tardi entro il 31 dicembre 2024 garantendo che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'acquisto di capacità di bilanciamento è basato sul mercato;</li> <li>b. il prezzo dell'energia di bilanciamento è pubblicato entro 30 minuti dalla chiusura del mercato infragiornaliero;</li> <li>c. è introdotto un unico prezzo di bilanciamento per i periodi senza attivazione dell'energia di bilanciamento;</li> <li>d. è introdotto un periodo di regolamento degli sbilanciamenti di 15 minuti;</li> </ol>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										e. non sono fissati massimali tariffari per l'energia elettrica di bilanciamento.
92	C4.R8: Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Integrazione del mercato dell'energia elettrica	Completamento del coupling del mercato dell'energia elettrica del giorno prima e infragiornaliero con Romania e Grecia				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Il coupling del mercato dell'energia elettrica del giorno prima con la Romania è completato e operativo entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>L'accoppiamento del mercato infragiornaliero dell'energia elettrica con la Grecia è completato e operativo entro il 31 dicembre 2022.</p>
93	C4.R11: Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz EAD e ESO EAD	Entità societarie separate stabilite sotto proprietà pubblica				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>I gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz ed ESO sono scissi dalla struttura societaria della Bulgarian Energy Holding. Essi sono costituiti come imprese pubbliche distinte. Per garantire una rapida attuazione, il ministero dell'Energia prepara e adotta un piano d'azione sul processo di scissione al più tardi entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>Le nuove entità sono organizzate come imprese statali nella forma giuridica di società commerciali nel pieno rispetto della legge sul governo societario delle imprese di proprietà dello Stato (legge sulle imprese pubbliche n. 79/2019).</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
95	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici	Disposizioni che indicano l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2022	<p>Gli atti giuridici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di energia rinnovabile che producono energia elettrica: <ol style="list-style-type: none"> <li>A. l'introduzione di termini per il rilascio delle autorizzazioni al fine di garantire che la procedura di connessione alla rete non superi i 6 mesi.</li> <li>B. introdurre procedure di responsabilità in caso di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni di connessione alla rete da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione e di trasmissione.</li> </ol> </li> <li>2. consentire la designazione di zone prioritarie per i parchi eolici onshore.</li> <li>3. semplificare la procedura di autorizzazione per gli impianti solari fotovoltaici per uso proprio fino a 1 MW: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. introdurre un regime di notifica per la connessione alla rete senza richiedere l'emissione di un</li> </ol> </li> </ol>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>parere da parte del gestore del sistema di distribuzione.</p> <p>b. eliminazione graduale degli obblighi di dichiarazione delle accise per l'autoproduzione e di registrazione di un deposito fiscale.</p>
96	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici	Disposizione negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Entrata in vigore degli atti giuridici che:</p> <p>1. introdurre un quadro normativo e di sostegno per gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <p>a. pianificazione speciale offshore con aree di riferimento dedicate in cui gli impianti eolici offshore sarebbero conformi alla legislazione ambientale; e</p> <p>b. un piano di sviluppo della rete per la zona costiera.</p> <p>2. agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.</p>
97	C4.I8:	Traguardo	Modifica del quadro legislativo	Disposizione nella legge				TERZO	2022	Le modifiche del pertinente diritto primario o derivato eliminano gli ostacoli,

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)		nazionale per sostenere la rapida diffusione dello stoccaggio di energia elettrica	che indica l'entrata in vigore delle modifiche				TRIMESTRE 4		introducono un quadro normativo e di sostegno specifico per la costruzione, la connessione e il funzionamento degli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica.
104	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Nuova capacità di produzione complessiva di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) messa in servizio		Megawatt (MW)	0	3 500	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Almeno 3 500 MW di capacità aggiuntiva da fonti rinnovabili (eolica e solare) rispetto ai livelli del 2 della capacità installata (eolica e solare) sono messi in servizio e collegati alla rete.
105	C4.I7: Promuovere l'uso di energie rinnovabili da fonti geotermiche	Traguardo	Entrata in vigore di atti giuridici relativi all'uso di energia rinnovabile da fonti geotermiche	Disposizioni che indicano l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Gli atti giuridici: 1. eliminare i principali ostacoli individuati nella tabella di marcia per lo sviluppo dell'energia geotermica come fonte di energia rinnovabile; 2. prevedere che non vi sia inquinamento delle acque sotterranee e delle superfici idriche, sia negli studi sull'energia geotermica che durante il funzionamento dell'impianto; 3. regolamentare l'uso dell'energia geotermica come risorsa.
106	C4.I7: Promuovere l'uso di energie rinnovabili	Traguardo	Strumento geotermico online	Lancio dello strumento				TERZO TRIMESTRE	2025	Lo strumento consente agli utenti di calcolare il costo livellato del calore

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	da fonti geotermiche			geotermale online				STRE 4		<p>geotermico sulla base dell'ubicazione geografica e delle caratteristiche termiche.</p> <p>Lo strumento è pubblicato sul sito web del ministero dell' Energia ed è accessibile al pubblico.</p>
113	C4.R9: Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Entrata in vigore della decisione del governo che istituisce la commissione per la transizione energetica verde	Disposizione della decisione del governo che indica l'entrata in vigore della decisione governativa e l'istituzione della commissione per la transizione verso l'energia verde				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>La decisione governativa istituisce la Commissione e le conferisce il mandato di elaborare scenari e raccomandazioni per una tabella di marcia verso la neutralità climatica.</p> <p>La Commissione è istituita a livello di esperti con un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi per garantire competenze, indipendenza e pluralismo.</p> <p>La relazione sullo scenario e le raccomandazioni sono indirizzate al governo e rese pubbliche.</p> <p>Gli scenari e le raccomandazioni elaborati comprendono misure per il completamento dell'eliminazione graduale del carbone/lignite il prima possibile e al più tardi entro il 2038.</p> <p>L'elaborazione degli scenari e della relazione dovrebbe contribuire alla tempestiva messa a punto dei piani</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										territoriali per una transizione giusta per le regioni carbonifere.  La Commissione valuta i diversi scenari per l'eliminazione graduale del carbone e della lignite, anche per un'eliminazione accelerata da completare entro il 2030, in linea con Stati membri confinanti comparabili.
114	C4.R9: Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di una decisione relativa a una tabella di marcia verso la neutralità climatica	Adozione della decisione del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Il Consiglio dei ministri adotta una decisione relativa a una tabella di marcia verso la neutralità climatica. La tabella di marcia fissa la data finale per l'eliminazione graduale del carbone e della lignite al più tardi entro il 2038, come indicato in uno degli scenari elaborati dalla Commissione per la transizione energetica nella sua relazione contenente scenari e raccomandazioni.
115	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che introduce un tetto massimo per le emissioni di CO2 per le centrali elettriche alimentate a lignite e a carbone	Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Entrata in vigore di una legge che stabilisce norme per la produzione di energia elettrica da carbone o lignite. La legge: a. includere il divieto di costruire e gestire nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da carbon fossile o lignite; e b. fissare un limite complessivo alla quantità totale annua di emissioni di biossido di carbonio (CO2) registrata nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) per le centrali elettriche alimentate a carbone e a lignite

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>esistenti ("tetto di emissione"). Il tetto per le emissioni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il tetto di emissione garantisce che le emissioni annue di tutte le centrali elettriche alimentate a lignite e a carbone di cui alla descrizione della misura non superino 10 983 tonnellate di CO000 fino al completamento della graduale eliminazione del carbone e della lignite.</p> <p>Il tetto annuale di emissioni si applica come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel 2026 il tetto di emissione di 10 983 tonnellate di CO000 si applica alle emissioni di CO2 nel 2;</li> <li>- Nel 2027 il tetto di emissione di 10 983 tonnellate di CO000 si applica alle emissioni medie di CO2 nel 2 e nel 2026;</li> <li>- A partire dal 2028, il tetto di emissioni di 10 983 tonnellate di CO000 si applica alle emissioni medie di CO2 in un periodo mobile di tre anni comprendente l'anno in questione e i due anni precedenti.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Le emissioni annuali di CO2 sono calcolate conformemente al ciclo annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE sull'ETS.
120	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Ridurre le emissioni di biossido di carbonio provenienti dal settore dell'energia elettrica		Tonnellate di CO2	19 438 000	10 983 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Le emissioni di biossido di carbonio di tutte le centrali elettriche alimentate a carbone o a lignite sono state ridotte nel 2025 di almeno 8 455 tonnellate rispetto ai livelli del 2019.</p> <p>La riduzione è calcolata utilizzando le emissioni annuali verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica da carbone e lignite registrate nel registro delle emissioni dell'Unione (EU ETS) gestito dalla Commissione europea.</p> <p>La riduzione è misurata dalla differenza tra la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio da fonti di energia alimentate a carbone o lignite per il 2025 e la somma di tutte le emissioni verificate di biossido di carbonio per la produzione di energia elettrica per il 2019 a partire da carbone e lignite.</p>
122	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per lo	Firma dei contratti				TERZO TRIMESTRE	2025	Firma di contratti per lo sviluppo di sistemi di stoccaggio di batterie su scala di rete per almeno 3 000 MWh di capacità energetica a

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)		sviluppo di sistemi di stoccaggio di batterie su scala di rete					STRE 2		seguito di una procedura di gara competitiva.  I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
125	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica		Megawatt-ora (MWh)	0	3 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Messa in servizio di 3 000 MWh di capacità energetica utilizzabile dei sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.

## **E. COMPONENTE 5: BIODIVERSITÀ**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a garantire una gestione efficace della rete ecologica nazionale al fine di proteggere e ripristinare gli ecosistemi, gli habitat naturali e le specie di importanza europea e nazionale.

### **E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

Riforma 1 (C5.R1): Istituzione della struttura di governance della rete Natura 2000

L'obiettivo della misura è creare strutture di gestione efficaci di Natura 2000.

La misura consiste in modifiche legislative che istituiscono strutture per la gestione della rete Natura 2000 a livello nazionale e regionale e introducono requisiti per l'elaborazione di piani di gestione della rete. Le modifiche legislative introducono inoltre l'obbligo che tutte le zone protette siano gestite sulla base di documenti di pianificazione, che definiscono gli obiettivi e le misure di conservazione specifici per sito.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 settembre 2022.

### **E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
126	C5.R1: Istituzione della struttura di governance della rete Natural 2000	Traguardo	Modifiche della legge sulla biodiversità	Entrata in vigore del				TERZO TRIMESTRE 3	2022	Le modifiche della legge sulla biodiversità: introdurre l'obbligo di creare strutture per la gestione della rete Natura 2000 a livello nazionale e regionale e di elaborare piani di gestione della rete. Le modifiche introducono inoltre l'obbligo che tutte le zone protette siano gestite sulla base di documenti di pianificazione che definiscono gli obiettivi e le misure di conservazione specifici per sito.

## F. COMPONENTE 6: AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a rafforzare la gestione sostenibile e la competitività del settore agricolo bulgaro nel contesto della transizione verde.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di concentrare le politiche in materia di investimenti e investimenti sulla transizione verde (raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### Riforma 1 (C6.R1): Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo

L'obiettivo della misura è adeguare il quadro strategico del settore agricolo bulgaro per renderlo compatibile con gli impegni del paese derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dal Green Deal europeo.

La misura consiste nell'adottare il programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030 (ad esempio, la promozione di investimenti verdi, la gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione). Il programma definisce un quadro per la gestione e la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali nel settore dell'agricoltura.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Investimento 1 (C6.I1): Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura

L'obiettivo della misura è contribuire ad affrontare le questioni che ostacolano la competitività e la sostenibilità del settore agricolo bulgaro e accelerare l'adattamento del settore ai cambiamenti climatici, l'ecologizzazione della sua produzione e la sua trasformazione digitale.

La misura consiste nell'istituzione di un fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura. Il Fondo fornisce sostegno agli agricoltori per l'attuazione di attività che garantiscano la tutela dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'introduzione di tecnologie di produzione e digitali innovative, di tecnologie di produzione e organizzazione agricole, l'automazione dei processi di lavoro e l'accorciamento delle catene di approvvigionamento. Il Fondo promuove gli investimenti in due componenti: 1) modernizzazione tecnologica e ambientale; 2) centri di preparazione per la commercializzazione e il magazzinaggio di ortofruttili.

Si prevede che tale misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza

conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

In particolare, l'invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo include criteri di selezione che garantiscono il rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 2 (C6.I2): Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore

L'obiettivo della misura è facilitare lo scambio automatizzato di dati tra l'amministrazione e gli agricoltori al fine di garantire un flusso di dati più efficiente e uniforme ed evitare la necessità di mantenere formati di documenti ridondanti.

La misura consiste nella creazione di un sistema elettronico centralizzato di informazione agricola con diversi moduli che consentono: 1) l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti digitalizzando i giornali di bordo per il loro uso; 2) controllo dell'impiego dei medicinali veterinari antimicrobici; 3) tracciabilità dalla produzione primaria al consumo finale sulla base di un identificativo univoco per informare i consumatori e stimolare la produzione di alimenti di qualità e a prezzi accessibili; 4) formazione online, compresi i contenuti dei moduli formativi e la consulenza agli agricoltori. La misura comprende anche la creazione di una rete di comunicazione di sensori sul campo e sulla pioggia per fornire informazioni sull'umidità del suolo, sulla temperatura dell'aria e del suolo e sulle precipitazioni.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

**F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
131	C6.R1: Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Traguardo	Adozione del programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030 definisce un quadro per la gestione e la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali nel settore dell'agricoltura. Il programma mira a promuovere gli investimenti verdi, la gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione. Il programma d'azione è accompagnato dall'istituzione di un meccanismo specifico per monitorare e riferire in merito alla sua attuazione.
133	C6.I1: Fondo per promuovere la	Traguardo	Concessione di convenzioni di sovvenzione per	Comunicazione della concessione di convenzioni di				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Comunicazione delle aggiudicazioni delle convenzioni di sovvenzione

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura		il sostegno nell'ambito del Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	sovvenzione per il sostegno nell'ambito del Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura.						<p>nell'ambito delle due componenti del Fondo: modernizzazione tecnologica e ambientale — centri di preparazione per la commercializzazione e il magazzinaggio di ortofrutticoli.</p> <p>I rispettivi inviti a presentare proposte garantiscono che i progetti siano conformi agli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale.</p>
134	C6.11: Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Obiettivo	Numero di progetti completati		Numero	0	1 700	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Sono stati completati almeno 1 progetti.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
135	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per soluzioni software per il sistema informatico elettronico per il settore agricolo e la rete di comunicazione dei sensori di campo e pioggia.	Comunicazione dei premi da parte del ministero dell'Agricoltura				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il contratto prevede lo sviluppo di soluzioni software per facilitare l'integrazione dei sistemi informatici amministrativi in una piattaforma unica per lo scambio automatizzato di dati tra l'amministrazione e gli agricoltori e la creazione di una rete di comunicazione di sensori sul campo e sulla pioggia per fornire informazioni sull'umidità del suolo, sulla temperatura dell'aria e del suolo e sulle precipitazioni. La piattaforma sviluppata nell'ambito del contratto comprende i seguenti moduli che consentono 1) l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti digitalizzando i giornali di bordo per il loro utilizzo; 2) controllo dell'impiego dei medicinali veterinari antimicrobici; 3) tracciabilità dalla produzione primaria al

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										consumo finale; 4) formazione online, compresi i contenuti dei moduli formativi e la consulenza agli agricoltori.
136	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Completamento e consegna operativo 1) sistema informatico agricolo elettronico e 2) rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia	Rilascio del presa in consegna certificati dell'amministrazione aggiudicatrice attestanti l'operatività del sistema elettronico di informazione agricola e della rete di comunicazione dei sensori sul campo e piovani.				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Il sistema elettronico di informazione agricola e la rete di comunicazione dei sensori sul campo e sulla pioggia comprendono i moduli e le funzionalità di cui alla tappa 135.

## **G. COMPONENTE 7: CONNETTIVITÀ DIGITALE**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a costruire un'infrastruttura digitale moderna e sicura e a massimizzare l'accesso ai servizi online per i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e le istituzioni, in particolare nelle zone rurali e remote.

Gli investimenti inclusi in questa componente riguardano la diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale e la costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema TETRA digitale e della rete di antenne radio.

Le riforme incluse in questa componente mirano a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un quadro politico e normativo efficace, all'uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze per lo sviluppo di reti e servizi 5G e alla creazione di un contesto favorevole agli investimenti.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2019 e 2020 del Consiglio e contribuirà, direttamente o indirettamente, ad affrontare gli aspetti delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2019 e il 2020. In particolare, le riforme e gli investimenti inclusi in questa componente contribuiscono a rafforzare l' "occupabilità rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 4 e 2019), a migliorare l'accesso al lavoro a distanza e a promuovere le competenze digitali e la parità di accesso all'istruzione (raccomandazione specifica per paese 2, 2020) e a concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale (raccomandazione specifica per paese 3, 2020), riducendo al minimo gli oneri amministrativi per le imprese migliorando l'efficacia della pubblica amministrazione e rafforzando l'amministrazione digitale (raccomandazione specifica per paese 4, 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 2 (C7.R2): Uso efficiente dello spettro radio**

La riforma mira ad affrontare le sfide della preparazione al 5G e a promuovere la diffusione accelerata delle reti 5G. Sono previste le seguenti attività:

- Riduzione delle tasse sullo spettro radio, in vigore dal 1° gennaio 2021 (l'importo della tassa una tantum è stato ridotto del 50 % e il contributo annuale per l'uso dello spettro radio del 35 %);
- Processo accelerato di assegnazione dello spettro nelle bande 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz e 26 GHz.

L'attuazione della presente misura è completata entro il 30 giugno 2025.

#### **Riforma 3 (C7.R3): Creare un contesto favorevole agli investimenti**

La riforma mira a dare seguito alle principali raccomandazioni del pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per<sup>51</sup> la connettività e:

- Razionalizzare le procedure di autorizzazione per la costruzione, la manutenzione, le apparecchiature e/o il miglioramento dei sistemi di trasmissione radio, nonché la loro sostituzione o completamento mediante l'assemblaggio o lo smantellamento di elementi del sistema di trasmissione radio;
- Estendere il diritto di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti controllate da enti pubblici agli operatori commerciali qualora questi ultimi non abbiano alcun interesse a costruire tali reti o prendano in considerazione l'uso condiviso come un'opportunità per ridurre i costi di investimento;

L'attuazione della presente misura è completata entro il 30 giugno 2021.

### **Investimento 1 (C7.I1): Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale**

Le azioni nell'ambito di questo investimento mirano a:

- Sviluppare la rete dorsale statale (la rete unica di comunicazioni elettroniche dello Stato — SECN) aumentandone la capacità di trasmissione e garantendo la connettività a tutti i centri comunali, nonché la connettività Internet ultraveloce per le università e gli organismi di ricerca.
- Sostenere lo sviluppo di reti ad altissima capacità ("VHCN") nelle zone scarsamente servite.

#### ***Pilastro A — Sviluppo della rete dorsale statale aumentandone la capacità di trasmissione e garantendo la connettività a tutti i centri comunali***

Le azioni nell'ambito del presente pilastro potenziano la SECN della pubblica amministrazione. I nodi di accesso (PoP-Points-of-Presence), parte della rete statale, costruiti in 185 centri comunali, devono consentire ai fornitori di servizi di interesse pubblico l'accesso a Internet a banda larga e/o alla trasmissione di dati nei punti di accesso, al fine di fornire servizi elettronici ai cittadini e alle imprese. Inoltre, deve essere possibile fornire velocità fino a 100 Gbps per utenti specifici quali università e organismi di ricerca che devono collegarsi alla rete scientifica europea GEANT.

#### ***Pilastro B — Migliorare la connettività nelle zone scarsamente servite***

Le attività nell'ambito del pilastro B sostengono la diffusione di reti ad altissima capacità in zone scarsamente servite. L'azione consente a 350 000 persone di avere accesso a servizi basati su reti ad altissima capacità fornite da un'infrastruttura tecnologicamente agnostica.

L'attuazione di tali misure è completata entro il 30 giugno 2026.

---

<sup>51</sup> [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=75185](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

## **Investimento 2 (C7.I2): Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio**

Tale azione deve raggiungere la copertura nazionale del sistema TETRA del ministero dell'Interno, aumentare il numero di abbonati al sistema da parte di tutte le istituzioni statali e migliorare la capacità e la qualità dei servizi. La copertura radio prevista del sistema di comunicazione TETRA raggiungerà il 90 % per i terminali radio portatili TETRA e il 95 % per i terminali radio mobili TETRA sul territorio della Bulgaria.

Il sistema TETRA è utilizzato come sistema di radiocomunicazione unificato per fornire un ambiente di comunicazione per la gestione, l'interazione e il coordinamento all'interno del ministero dell'Interno e di altre strutture governative responsabili della prevenzione degli incidenti, delle catastrofi e delle questioni di sicurezza nazionale.

L'attuazione della presente misura è completata entro il 30 giugno 2025.

### **G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
137	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla riduzione delle tariffe dello spettro	Disposizione del decreto del Consiglio dei ministri che indica l'entrata in vigore della riduzione delle tasse sullo spettro				TERZO TRIME STRE 1	2021	Il decreto del Consiglio dei ministri stabilisce la riduzione del 50 % del canone a tantum per l'uso dello spettro radio e la riduzione del 35 % del contributo annuale per l'uso dello spettro. Si tratta dei contributi ai sensi della legge sulle comunicazioni elettroniche riscossi dalla Commissione per il regolamento sulle comunicazioni.
138	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Notifica dell'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori nella banda di frequenze 26 GHz	Notifica dell'assegnazione				TERZO TRIME STRE 4	2022	Notifica dell'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori nella banda di frequenze 26 GHz.
139	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Notifica dell'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori nelle bande di frequenze 700 MHz e 800 MHz	Notifica dell'assegnazione				TERZO TRIME STRE 2	2025	Notifica dell'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori nelle bande di frequenze 700 MHz e 800 MHz. La procedura riguarda almeno la capacità 3x2x10 MHz nella banda di frequenze 700 MHz e la capacità 3x2x10 MHz nella banda dello spettro 800 MHz, fatta salva l'istituzione di zone sanitarie intorno agli aeroporti militari. La capacità per uso militare e le zone sanitarie è concordata e riconosciuta dalle autorità statali competenti e dagli operatori di telefonia mobile. Ciascuno dei tre

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										operatori di telefonia mobile in Bulgaria dispone di un uplink e downlink di 10 + 10 MHz sia nella banda 700 MHz che in quella di 800 MHz.
140	C7.R3: Creare un contesto favorevole agli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che attuano le raccomandazioni nell'ambito del pacchetto di strumenti per la connettività	Disposizione della legge sulla pianificazione territoriale e della decisione 558 del Consiglio dei ministri che indica l'entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZO TRIME STRE 4	2020	Le modifiche legislative garantiscono che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non è richiesta alcuna licenza edilizia per la manutenzione, l'attrezzatura e/o il miglioramento di elementi dei sistemi di trasmissione radio, nonché per la loro sostituzione;</li> <li>- La capacità gratuita delle reti in fibra ottica controllate da enti pubblici può essere fornita agli operatori commerciali per essere utilizzata;</li> <li>- I progetti infrastrutturali finanziati con fondi pubblici progettano automaticamente la costruzione di tubi di protezione e di bauli di cavi in modo aperto all'uso da parte di tutti gli operatori.</li> </ul>
146	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Sviluppo della rete dorsale statale		Numero	0	1 709	TERZO TRIME STRE 2	2026	Con l'implementazione di questo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 200 fornitori di servizi di interesse generale hanno accesso a punti di accesso a 1 Gbps;</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 i fornitori di servizi di interesse generale hanno accesso a punti di accesso a 10 Gbps;</li> <li>- 24 università e istituti scientifici hanno accesso a punti di accesso a 200 Gbps con accesso al gateway della rete GEANT dell'Accademia bulgara delle scienze;</li> <li>- 185 comuni devono essere dotati di nodi di accesso (PoP-Points-of Presence), parte della rete statale, connessi a siti di aggregazione o preaggregazione attraverso uplinks 2x40Gbps o 2x100Gbps.</li> </ul>
147	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità (VHCN)		Numero	0	350 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'obiettivo deve consentire a 350 altre 000 persone di avere accesso a servizi basati su VHCN forniti da un'infrastruttura tecnologicamente agnostica. nelle zone scarsamente servite.
148	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo del sistema TETRA e della rete di radio relay	Comunicazione dei premi				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>Le procedure di appalto pubblico si svolgono mediante gara aperta e competitiva.</p> <p>Si svolgono due procedure di appalto pubblico con i seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>digitale TETRA e della rete a microonde gestita dal ministero dell'Interno, necessari per la sua costruzione come sistema unificato di comunicazione radio per fornire un ambiente di comunicazione per la gestione, l'interazione e il coordinamento delle unità statali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornitura di apparecchiature terminali e apparecchiature necessarie per aggiungere 14 abbonati di tutte le istituzioni statali alla rete TETRA.</li> </ul>
149	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Obiettivo	Dispositivi e apparecchiature forniti dall'utente finale		Numero	20 000	34 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>I dispositivi e i software dell'utente finale sono forniti per la connessione dei terminali radio TETRA per le esigenze di tutte le istituzioni statali per il funzionamento nel sistema TETRA. I dispositivi dell'utente finale sono utilizzati per aggiungere nuovi abbonati delle istituzioni statali.</p> <p>Lo scenario di riferimento di 20,000 si riferisce al numero di terminali/dispositivi finali consegnati entro il primo semestre del 2022.</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
150	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Obiettivo	Nuove stazioni base fisse, compatte e mobili messe in funzione		Numero	0	109	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Le nuove stazioni base fisse, compatte e mobili sulla norma TETRA o equivalente sono messe in funzione e integrate nel sistema radio cellulare digitale esistente del Ministero dell'interno.

## **H. COMPONENTE 8: TRASPORTO SOSTENIBILE**

L'obiettivo principale della componente è migliorare la sostenibilità del settore dei trasporti riformando il settore stradale e ferroviario, promuovendo i veicoli a emissioni zero, migliorando la sicurezza stradale e investendo nelle ferrovie, nel trasporto intermodale e nella mobilità urbana sostenibile. Ciò comprende investimenti nella modernizzazione e nella digitalizzazione delle ferrovie, nel nuovo materiale rotabile a emissioni zero e nei trasporti pubblici puliti. La componente dovrebbe contribuire alla transizione verde e digitale, nonché a una crescita territoriale più equilibrata.

La componente 8 relativa alle riforme e agli investimenti sui trasporti sostenibili dovrebbe contribuire a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse alla Bulgaria nel 2019 e nel 2020, sulla necessità di concentrare gli investimenti sui trasporti sostenibili.

Nessuna misura di questa componente è in grado di arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### Riforma 1 (C8.R1): Quadro strategico per i trasporti

La riforma mira a migliorare la sostenibilità dei trasporti attraverso l'aggiornamento del quadro strategico nazionale, in linea con il programma nazionale di sviluppo Bulgaria 2030, e la definizione di obiettivi specifici per la sua attuazione.

La riforma comprende le seguenti sottomisure quali principali settori di intervento:

#### 1.1 trasporto combinato

Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030 è elaborato con l'obiettivo principale di attuare una politica volta a stimolare e sostenere il passaggio delle merci a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. Il piano comprende un pacchetto di misure mirate per promuovere trasporti più sostenibili e meno inquinanti, riguardanti (1) questioni organizzative e amministrative, (2) questioni operative e sostegno al servizio e (3) miglioramento delle infrastrutture, comprese le apparecchiature terminali.

La riforma è completata entro il 30 giugno 2022.

#### 1.2 settore ferroviario

La riforma contribuisce all'attuazione delle priorità in materia di trasporto ferroviario stabilite nell'ambito del programma di sviluppo nazionale Bulgaria 2030 e dei suoi piani d'azione triennali.

L'obiettivo della riforma è conseguire una maggiore qualità, una più ampia copertura e un uso più ampio dei servizi ferroviari dei passeggeri.

La riforma comprende un riesame dei contratti di servizio pubblico esistenti per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, compresa una valutazione del mercato alla base dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio pubblico, e la gara d'appalto dei contratti di servizio pubblico che scadono tra il 2021 e il primo trimestre del 2026 mediante una procedura di aggiudicazione equa, non discriminatoria e competitiva, in linea con il quadro giuridico dell'UE applicabile in quel momento. Ciò riguarda in particolare i servizi ferroviari passeggeri il cui nuovo contratto di servizio pubblico sarà firmato entro il 31 dicembre 2024 a seguito di una procedura di aggiudicazione competitiva equa, aperta e non discriminatoria.

La riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Riforma 2 (C8.R2): Sicurezza stradale

L'obiettivo della riforma è il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle vittime di incidenti stradali, dal momento che la Bulgaria registra uno dei più elevati tassi di incidenti stradali mortali nell'UE.

La riforma prevede l'istituzione di un quadro concettuale per una nuova gestione della sicurezza stradale in un unico documento strategico integrato per il periodo 2021-2030 e l'attuazione del suo primo piano d'azione entro il 30 giugno 2023.

La riforma comporterà l'eliminazione di almeno il 50 % del numero totale di punti neri/punti critici per la sicurezza stradale e dovrebbe portare a una riduzione annua del 30 % dei decessi e delle lesioni gravi causati da incidenti per la sicurezza stradale entro il 2025 (rispetto al 2019).

La riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 3 (C8.R3): Mobilità urbana sostenibile

L'obiettivo della riforma è promuovere la mobilità urbana sostenibile attraverso l'uso di piani di mobilità urbana sostenibile integrati nelle strategie territoriali per lo sviluppo delle regioni di pianificazione NUTS 2 (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) e integrate nei piani comunali di sviluppo, nonché la valutazione della loro attuazione. Ne conseguono inoltre 20 comuni con piani di mobilità urbana sostenibile approvati, sostenuti dall'acquisto di veicoli puliti per il trasporto pubblico urbano a zero emissioni e dall'installazione di infrastrutture di ricarica.

La riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Riforma 4 (C8.R4): Trasporti pubblici integrati

L'obiettivo della riforma è contribuire a una migliore integrazione dei trasporti pubblici, aumentando in tal modo la qualità, la connettività, l'affidabilità e l'efficienza del servizio di trasporto fornito.

La riforma comprende l'analisi del sistema di trasporto pubblico e la revisione del quadro normativo esistente. Sulla base dei risultati, è adottata una nuova legge sui trasporti pubblici che istituisce un quadro normativo chiaro che definisce il trasporto pubblico nonché le responsabilità e gli obblighi dei soggetti che lo effettuano. Essa crea inoltre il quadro giuridico per l'introduzione di un sistema unico di biglietteria per il trasporto al più tardi

entro il primo trimestre del 1 2026 e di un sistema unico di trasporto integrato volto a migliorare l'efficienza dei trasporti pubblici in Bulgaria.

La riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 5 (C8.R5): Mobilità elettrica

Le riforme mirano a stimolare lo sviluppo di trasporti a zero e a basse emissioni in Bulgaria, creando zone a basse emissioni nelle città più grandi e più inquinate, fornendo incentivi per i veicoli a zero emissioni e sviluppando un'ampia rete di infrastrutture per i combustibili alternativi (stazioni di ricarica elettrica).

In particolare, la riforma introduce un nuovo quadro legislativo per promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica e di veicoli a emissioni zero e limitare l'uso dei veicoli più inquinanti.

Essa comprende misure legislative volte a promuovere la mobilità a zero emissioni. Comprende incentivi e modifiche normative per la costruzione di infrastrutture per le stazioni di ricarica elettrica e incentivi per aumentare i veicoli elettrici a emissioni zero (sia acquistati da enti pubblici che acquistati/noleggiati/di proprietà di soggetti privati o privati) in linea con il principio "chi inquina paga", come i regimi di demolizione per i veicoli più inquinanti (EURO 3 e inferiori) e l'adeguamento delle tasse di proprietà/immatricolazione sulla base dei livelli di emissione. La riforma comporterà inoltre l'installazione di 5 000 punti di ricarica elettrica, compresi quelli veloci, in tutta la Bulgaria e il numero totale di 30 000 veicoli a emissioni zero (autovetture nuove o usate) immatricolati in Bulgaria, nonché l'introduzione di zone a basse emissioni nelle città più grandi e più inquinate del paese.

La riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 1 (C8.I1): Materiale rotabile ferroviario

L'investimento comprende l'acquisto di nuovi treni di proprietà dello Stato bulgaro e utilizzati nell'ambito del contratto di servizio pubblico (PSC) dalle imprese selezionate come vettori: 32 unità multiple elettriche interoperabili interoperabili a emissioni zero con velocità massima di 160 km/h dotate di sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) per il trasporto ferroviario pubblico di passeggeri suburbano e medio distanza e 9 locomotive di manovra a batteria comandate a distanza.

L'investimento deve essere completato entro il 31 agosto 2026.

#### Investimento 5 (C8.I5): Sicurezza stradale

L'investimento mira a potenziare le attività di gestione della sicurezza stradale sulle strade nazionali e comunali. Sono effettuate procedure di controllo della sicurezza stradale a livello di rete per consentire ispezioni di sicurezza stradale mirate e l'adozione di azioni correttive dirette.

In primo luogo, comprende l'acquisto di attrezzature specializzate per la valutazione dello stato di sicurezza stradale delle strade (quali le prestazioni di superficie e le loro condizioni funzionali). In secondo luogo, essa comprende lo sviluppo e l'integrazione di applicazioni software per la gestione e la definizione delle priorità delle attività di sicurezza stradale,

nonché l'istituzione di un sistema elettronico nazionale per la segnalazione e il trattamento dei segnali relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali.

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 6. Linea 3 della metropolitana di Sofia

L'investimento si riferisce alla costruzione di un tratto della linea 3 della metropolitana di Sofia per una lunghezza totale di 3 km e con 3 stazioni, che fornirà un servizio di trasporto pubblico pulito, rapido ed efficiente ai passeggeri con collegamenti intermodali.

L'investimento consentirà di trasportare in media 7.6 milioni di passeggeri all'anno a partire dal 2026.

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 7 (C8.I7): Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile

L'investimento mira a sostenere misure di mobilità urbana sostenibile nell'ambito di un regime pilota.

Comprende 68 veicoli per il trasporto pubblico a emissioni zero (urbani e interurbani), 27 stazioni di ricarica elettrica per i veicoli del trasporto pubblico, lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e soluzioni digitali integrate per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei trasporti pubblici, nonché infrastrutture per una mobilità urbana sicura destinate agli utenti della strada vulnerabili (pedoni e ciclisti).

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 8 (C8.I8): Apparecchiature per il monitoraggio o la manutenzione dei binari ferroviari e delle linee aeree

L'obiettivo dell'investimento è la messa in esercizio di attrezzature e carri per il monitoraggio o la manutenzione dei binari e delle linee aeree ferroviarie.

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 9 (C8.I9): Ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria

L'obiettivo dell'investimento è ristrutturare i binari ferroviari, le linee aeree e le stazioni della rete ferroviaria bulgara. Consiste nella ristrutturazione di 54 chilometri di binari ferroviari e reti aeree, nonché nella ristrutturazione di tre stazioni ferroviarie.

L'investimento deve essere completato entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 10 (C8.I10). Nuovo materiale rotabile per la metropolitana di Sofia

L'obiettivo dell'investimento è la consegna e la messa in servizio di 8 nuovi treni della metropolitana.

L'investimento deve essere completato entro il 31 agosto 2026.

### **H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
161	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Entrata in vigore del piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030	Entrata in vigore del piano mediante approvazione del governo				TERZO TRIMESTRE 2	2022	Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030 entra in vigore previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato nella Repubblica di Bulgaria entro il 2030 incoraggia e facilita il trasferimento modale verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente — ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo — e consegue impatti più sostenibili e meno inquinanti dei trasporti con un piano d'azione chiaro che comprende obiettivi, risorse e calendario fino al 2030.
162	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T	Audit indipendente completato				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Gli organismi responsabili degli investimenti nel settore dei trasporti, quali la società nazionale per le infrastrutture ferroviarie (NRIC), l'Agenzia per le infrastrutture stradali, insieme al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, sono soggetti a un audit indipendente della loro organizzazione, della loro capacità amministrativa e tecnica per svolgere la gestione e il coordinamento, le procedure di gara, la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo interno della qualità e la rendicontazione. L'audit comprende la definizione dell'organizzazione, del coordinamento, della ripartizione delle responsabilità e delle risorse (quantità e profilo del personale, altre risorse tecniche) necessarie per preparare e attuare i progetti TEN-T in vista dell'obiettivo di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030.
163	C8.R1: Quadro	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire	Misure di sviluppo delle				TERZO	2025	Al fine di sostenere e accelerare lo sviluppo della rete TEN-T, sono attuate misure mirate a livello

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	strategico per i trasporti		e attuare i progetti ferroviari TEN-T	capacità di attuazione a seguito di un audit indipendente				TRIMESTRE 4		<p>nazionale per rafforzare la capacità degli organismi responsabili, quali la società nazionale per le infrastrutture ferroviarie (NRIC), l'Agenzia per le infrastrutture stradali, insieme al ministero dei Trasporti e della comunicazione, di gestire e attuare i progetti TEN-T in vista dell'obiettivo di completare la rete centrale TEN-T entro il 2030. Le misure di sviluppo delle capacità adottate si basano sui risultati dell'audit indipendente e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assegnazione di un numero adeguato di personale qualificato (come indicato nell'audit) selezionato sulla base di una procedura trasparente e competitiva dedicata alla preparazione e all'attuazione dei progetti TEN-T;</li> <li>• definizione di un mandato chiaro per ciascuna entità responsabile per garantire che i piani di efficienza a medio e lungo termine siano attuati e ben coordinati con altri soggetti;</li> <li>• metodi e procedure per garantire la continuità nella gestione degli investimenti e del trasferimento di conoscenze al fine di rafforzare la memoria istituzionale.</li> </ul>
164	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rotaia valutazione del mercato alla base dell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio pubblico ai sensi del nuovo contratto di	Pubblicazione della valutazione di mercato sul sito web del ministero dei Trasporti				TERZO TRIMESTRE 2	2025	Prima di definire la procedura di gara per la nuova aggiudicazione del contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di cui al traguardo 165, l'autorità nazionale competente valuta la portata dell'obbligo di servizio pubblico per il nuovo contratto di servizio pubblico (PSC) utilizzando il triplice "test SNCM" risultante dalla giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea (valutazione della domanda, stima di quali servizi

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			servizio pubblico per il servizio pubblico di trasporto ferroviario							potrebbero essere forniti da operatori commerciali/ad accesso aperto, valutazione della possibilità di utilizzare una misura meno distorsiva rispetto all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico per conseguire obiettivi strategici) al fine di garantire che sia fornito uno spazio adeguato per potenziali servizi di accesso aperto/commerciali coerenti con il PSC (ad esempio nel caso di servizi ferroviari redditizi sulla rete ferroviaria BG).
165	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario pubblico	Pubblicazione della decisione di aggiudicazione				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Il nuovo contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico per ferrovia in Bulgaria è concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione equa, non discriminatoria e competitiva. Il nuovo contratto di servizio pubblico ne prevede l'entrata in vigore entro il 13 dicembre 2026.</p> <p>La progettazione dell'offerta tiene conto dei risultati della valutazione di mercato inclusa nel traguardo 164. L'offerta è suddivisa in più lotti.</p> <p>Il materiale rotabile gestito nell'ambito del PSC e di proprietà dell'attuale operatore è venduto all'operatore successivo al prezzo di mercato escluso/al netto dell'aiuto ricevuto.</p> <p>Il nuovo contratto contiene in particolare le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nelle condizioni in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato possa fornirlo all'operatore di servizio pubblico successivo.</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										- Nel calcolare la compensazione agli operatori di trasporto, si tiene conto del finanziamento pubblico dei veicoli per tutta la loro vita economica utile.
169	C8.R2: Sicurezza stradale	Traguardo	Nuova strategia per la sicurezza stradale e relativo piano d'azione	Adozione da parte del governo				TERZO TRIMESTRE 4	2020	<p>Entrano in vigore la strategia nazionale per la sicurezza stradale nella Repubblica di Bulgaria per il periodo 2021-2030 e il piano d'azione (2021-2023).</p> <p>La nuova strategia per la sicurezza stradale comprende i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzione dei decessi e dei feriti gravi dovuti a incidenti stradali del 50 % entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2019, in linea con il quadro strategico dell'UE per la strada e l'obiettivo zero;</li> <li>• gestione integrata di tutte le questioni relative alla sicurezza stradale — coordinamento approfondito delle istituzioni competenti e rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione della sicurezza stradale (sulla base di studi, analisi, valutazione delle esigenze, definizione delle priorità e pianificazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione);</li> <li>• responsabilità sociale e cambiamenti nel comportamento degli utenti della strada;</li> <li>• sostegno all'applicazione della legge, prevenzione efficace della violazione delle norme in materia di sicurezza stradale e aumento delle sanzioni per le infrazioni in materia di sicurezza stradale;</li> <li>• aumento della sicurezza dei veicoli;</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>protezione degli utenti della strada vulnerabili, ad esempio pedoni e ciclisti;</li> <li>miglioramento della risposta successiva alle lesioni causate da incidenti stradali.</li> </ul>
170	C8.R2: Sicurezza stradale	Traguardo	Attuazione del piano d'azione per la sicurezza stradale	Pubblicazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Una serie di attività chiave è attuata nell'ambito del piano d'azione della strategia nazionale per la sicurezza stradale di cui al traguardo 169. Ciò comprende la pianificazione, l'attuazione e la comunicazione annuali delle misure previste dalla strategia per migliorare la sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e comunale.</p> <p>Tale processo è coordinato e monitorato dall'Agenzia statale per la sicurezza stradale e l'attuazione è sintetizzata nella relazione annuale sulla sicurezza stradale.</p> <p>È introdotto l'obbligo di dare regolarmente seguito alle procedure di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete in termini di pianificazione, esecuzione di ispezioni di sicurezza stradale mirate e adozione di azioni correttive dirette.</p>
172	C8.R2: Sicurezza stradale	Obiettivo	Riduzione del numero di vittime di incidenti stradali e del numero di punti critici per la sicurezza stradale/punti neri		Diminuzione percentuale e rispetto al 2019 (%)	0	30	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Il numero annuo di vittime (decessi e feriti gravi) a causa di incidenti stradali tra il 2019 (dati di riferimento) e il 2025 è ridotto del 30 %.</p> <p>I dati sono comunicati in forma aggregata dall'Agenzia statale per la sicurezza stradale.</p> <p>Inoltre, tra la fine del 2019 e la fine del 2025 sarà conseguita una riduzione del 50 % della percentuale di punti critici/punti neri per la sicurezza stradale in Bulgaria (fonte dei dati:</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Ministero dell'Interno) e un elenco di punti neri condiviso con la Commissione.
173	C8.R3: Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Integrazione della mobilità urbana sostenibile nelle strategie territoriali e nella pianificazione dello sviluppo	Entrata in vigore delle strategie territoriali integrate e dei piani integrati di sviluppo comunale				TERZO TRIMESTRE 3	2022	<p>Il traguardo si riferisce alla preparazione e all'entrata in vigore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategie territoriali integrate per lo sviluppo delle regioni NUTS 2 (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) che prevedono l'inclusione di elementi di mobilità urbana sostenibile</li> <li>• Piani integrati di sviluppo comunale</li> </ul> <p>Le strategie territoriali integrate delle regioni di pianificazione di livello NUTS 2 definiscono gli obiettivi e le priorità di sviluppo di ciascuna delle sei regioni di pianificazione, nonché le misure necessarie per la loro attuazione. Le strategie territoriali integrate includono elementi per la pianificazione della mobilità urbana sostenibile a livello regionale.</p> <p>Inoltre, i piani di mobilità urbana sostenibile dei comuni fanno parte dei piani integrati di sviluppo comunale o sono adottati e pubblicati individualmente dai comuni.</p>
174	C8.R3: Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Valutazione dell'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile	Pubblicazione della valutazione intermedia				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>La valutazione esamina lo stato di attuazione dei piani integrati di sviluppo comunale e dei relativi piani di mobilità urbana sostenibile di cui al traguardo 173. Valuta inoltre le risorse utilizzate e contiene gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni.</p> <p>L'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile è valutata nell'ambito della</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										valutazione intermedia dei piani integrati di sviluppo urbano e contiene dati sul numero di comuni che stanno attuando tali piani.
175	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Analisi del sistema di trasporto pubblico e revisione del suo quadro normativo	Pubblicazione dell'analisi da parte dell'autorità competente				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Il traguardo si riferisce a un'analisi del sistema di trasporto pubblico in Bulgaria per orientare la proposta del governo relativa a una nuova legge sui trasporti pubblici di cui al traguardo 176. L'analisi individua i problemi del sistema di trasporto pubblico e propone misure amministrative o legislative.</p> <p>Essa comprende un'analisi delle buone pratiche di altri Stati membri dell'UE ed è preparata in consultazione con i rappresentanti dell'amministrazione, delle imprese, delle ONG e delle organizzazioni della società civile nel settore del trasporto pubblico di passeggeri.</p>
176	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Nuovo quadro normativo per i trasporti pubblici	Entrata in vigore della nuova legge sui trasporti pubblici				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Entra in vigore la nuova normativa che disciplina l'aggiudicazione, l'esercizio e la gestione dei trasporti pubblici con l'obiettivo di integrarlo in un unico sistema nazionale di trasporto. La nuova legge tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al traguardo 175.</p> <p>La nuova legislazione stabilisce un quadro normativo chiaro che definisce il trasporto pubblico, i soggetti giuridici che commissionano ed eseguono tali servizi, le loro responsabilità e i loro obblighi, compresi i principi e le norme per il loro lavoro, il processo di messa in servizio e di coordinamento nella fornitura di servizi di trasporto.</p> <p>La nuova normativa prevede:</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- le caratteristiche quantitative e qualitative relative all'esecuzione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul territorio del paese, relative a tutti i modi di trasporto pubblico;</li> <li>- i diritti e le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, degli operatori e dei passeggeri;</li> <li>- norme uniformi per il trasporto di passeggeri sui trasporti pubblici come sistema unico, con un sistema di trasporto nazionale integrato e un unico standard di qualità del servizio di trasporto;</li> <li>- il quadro giuridico per l'introduzione, al più tardi entro il primo trimestre del 1 2026, di un biglietto unico e di un unico sistema di trasporto integrato, comprendente linee complementari gestite da tutti i modi di trasporto;</li> <li>- un sistema di finanziamento per la conservazione e la manutenzione delle infrastrutture pubbliche che internalizzi i costi ambientali.</li> </ul>
177	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Introduzione del servizio di biglietteria unica per i trasporti pubblici	Introduzione sul mercato				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Il biglietto unico di cui al traguardo 176 è introdotto per il pubblico. Il biglietto consente a chiunque viaggia in Bulgaria di acquistare un documento di viaggio per tutti i tipi di trasporto pubblico entro un periodo di tempo prestabilito.
178	C8.R5: Mobilità elettrica	Traguardo	Legge sulla promozione della mobilità elettrica	Entrata in vigore del				TERZO TRIMESTRE 4	2025	La legge consente e incentiva l'espansione dell'infrastruttura delle stazioni di ricarica elettrica in Bulgaria. La legge comprende, ad esempio, i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- semplificazione delle procedure di connessione delle stazioni di ricarica alla rete</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>elettrica e delle procedure di costruzione per la costruzione di tali stazioni,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo per i comuni di prevedere l'ubicazione dei caricabatteria in almeno due posti auto;</li> <li>- un incentivo per le utenze elettriche a fornire un facile accesso alla rete elettrica;</li> <li>- l'introduzione di strumenti finanziari agevolati per le piccole e medie imprese che investono nella costruzione e nella gestione di infrastrutture di ricarica elettrica.</li> </ul> <p>La legge introduce inoltre incentivi per la diffusione dei veicoli elettrici ed è in linea con il principio "chi inquina paga", comprese misure specifiche, ad esempio sovvenzioni per i veicoli a emissioni zero e differenziazione delle tasse di immatricolazione/proprietà in funzione del livello delle emissioni.</p>
180	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuovi punti di ricarica accessibili al pubblico		Numero	340	5 000	TERZO TRIMESTRE	2026	<p>Sono installate e operative in Bulgaria stazioni di ricarica elettriche costituite da uno o più punti di ricarica in un luogo specifico.</p> <p>Le stazioni di ricarica sono accessibili al pubblico 24h/7days/settimana.</p> <p>Le nuove stazioni di ricarica comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno 15 stazioni di ricarica rapida situate in hub autostradali sulla rete TEN-T a 1-2 MW CC</li> <li>- almeno 200stazioni di ricarica rapida — con una potenza minima di uscita di 50 kW —</li> </ul>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										costruite nella rete stradale interurbana e nelle città.
181	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Zone a basse emissioni		Numero	0	3	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Le zone a basse emissioni sono introdotte nei centri di almeno tre delle seguenti città: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse e Stara Zagora. In tali zone è vietata l'immissione e la circolazione delle autovetture più inquinanti (con norme in materia di emissioni EURO 3 o inferiori).
182	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a basse e a zero emissioni immatricolati		Numero	2 500	15 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Veicoli nuovi o usati a zero e a basse emissioni (ossia elettrici e a idrogeno, compresi i veicoli ibridi ricaricabili) (M1 — autovetture, N1 — veicoli commerciali leggeri; N2 e N3 — veicoli pesanti, basati sulla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) devono essere immatricolati in Bulgaria entro la metà del 2024. Lo scenario di riferimento si riferisce al numero di tali veicoli immatricolati alla fine del 2020. I dati ufficiali sono comunicati dal ministero dell'Interno all'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi a fini di monitoraggio.
183	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a zero e a basse emissioni immatricolati		Numero	15 000	30 000	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Veicoli nuovi o usati a zero e a basse emissioni (elettrici e a idrogeno, compresi i veicoli ibridi ricaricabili) (M1 autovetture, N1 — veicoli commerciali leggeri; N2 e N3 — veicoli pesanti, basati sulla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) devono essere immatricolati in Bulgaria entro la metà del 2026.  I dati ufficiali sono comunicati dal ministero dell'Interno all'Osservatorio europeo per i combustibili alternativi a fini di monitoraggio.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
184	C8.I1: Materiale rotabile ferroviario	Traguardo	Contratto/i relativo/i alla fornitura di nuovo materiale rotabile ferroviario a emissioni zero per il trasporto suburbano e a media distanza e per locomotive da manovra	Firma del contratto o dei contratti a seguito di gare d'appalto aperte e competitive				TERZO TRIMESTRE 2025	<p>Il contratto o i contratti sono firmati a seguito di una o più gare d'appalto aperte, pubbliche e non discriminatorie per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 12 unità multiple elettriche (EMU) con una capacità minima di 200 posti per i servizi passeggeri nel trasporto suburbano e a media distanza alla velocità massima di 160 km/h, dotate di apparecchiature ERTMS di bordo;</li> <li>— 20 treni ad unità multiple elettriche a zero emissioni a un piano con una capacità di almeno 300 posti per il trasporto regionale (suburbano) alla velocità massima di 160 km/h, equipaggiati con l'ERTMS di bordo;</li> <li>— 9 locomotive per manovra a batteria con telecomando digitale.</li> </ul> <p>Il nuovo materiale rotabile è a zero emissioni, in linea con il principio "non arrecare un danno significativo".</p> <p>Il ministero bulgaro dei Trasporti e delle comunicazioni diventa proprietario dei convogli (ossia UME e locomotive per manovra a batteria). La proprietà non è trasferibile all'impresa ferroviaria selezionata nell'ambito del contratto di obbligo di servizio pubblico. L'impresa ferroviaria in qualità di operatore diventa solo un utente/detentore temporaneo.</p>	

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
186	C8.I1: Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Nuovo materiale rotabile ferroviario a emissioni zero		Numero	0	41	TERZO TRIMESTRE 2026	<p>L'obiettivo si riferisce al nuovo materiale rotabile nell'ambito del contratto o dei contratti di cui alla tappa 184:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Devono essere costruite 12 unità multiple elettriche (EMU) con una capacità minima di 200 posti per i servizi passeggeri nel trasporto suburbano e a media distanza alla velocità massima di 160 km/h, dotate dell'ERTMS di bordo. Deve essere in funzione almeno un'unità multipla elettrica.</li> <li>— Devono essere costruiti 20 treni di unità multiple elettriche a zero emissioni a un piano con una capacità di almeno 300 posti per il trasporto regionale (suburbano) alla velocità massima di 160 km/h, dotati di apparecchiature ERTMS di bordo. Deve essere in funzione almeno un'unità multipla elettrica.</li> <li>— 9 locomotive di manovra a batteria con comando a distanza digitale devono essere in funzione.</li> </ul> <p>Il nuovo materiale rotabile è a zero emissioni, in linea con il principio "non arrecare un danno significativo".</p> <p>Il nuovo materiale rotabile ferroviario di proprietà dell'autorità competente è messo gratuitamente a disposizione degli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di contratti di servizio pubblico aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007.</p>	

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										Gli operatori sono tenuti a restituire il materiale rotabile al proprietario nelle condizioni in cui è stato ricevuto, tenendo conto del normale tasso di ammortamento, in modo che lo Stato bulgaro possa fornirlo all'operatore di servizio pubblico successivo.
197	C8.I5: Sicurezza stradale	Obiettivo	Applicazione software e specialistica veicoli per migliorare la gestione della sicurezza stradale, compresa la valutazione delle infrastrutture stradali e lo studio sulla sicurezza stradale		Numero	0	34	TERZO TRIMESTRE 2026	2026	<p>Le misure relative alle attrezzature e alle infrastrutture comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 27 nuovi veicoli modulari speciali multifunzionali;</li> <li>— 2 nuovi veicoli speciali per il controllo automatizzato del traffico;</li> <li>— 2 nuovi veicoli specializzati sotto forma di laboratorio mobile per la valutazione dello stato di sicurezza stradale, quali le prestazioni della superficie stradale e le condizioni funzionali;</li> <li>— 2 nuove applicazioni software per 1) la gestione, la pianificazione e la definizione delle priorità delle attività (di sviluppo e manutenzione dell'infrastruttura) sulle strade (nazionali e comunali), 2) il sistema elettronico nazionale per la comunicazione, la trasmissione e il trattamento dei segnali relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali.</li> <li>— Un'indagine sulla sicurezza stradale di 13 000 km di strade in Bulgaria per valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura stradale e la sua sicurezza. La valutazione dello stato della rete stradale individua i tratti più critici in cui è possibile conseguire il massimo miglioramento della sicurezza.</li> </ul> <p>In linea con gli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli sono a zero emissioni (elettrica/idrogeno) o hanno</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>emissioni allo scarico inferiori a 50 g CO2/km oppure, per i veicoli per uso speciale, se non esistono alternative a emissioni zero, i veicoli da acquistare rappresentano i migliori livelli disponibili di prestazione ambientale nel settore.</p> <p>Tutti i veicoli e le applicazioni software previsti sono utilizzati dall'Agenzia statale per la sicurezza stradale, dall'Agenzia per le infrastrutture stradali o dai comuni esclusivamente per il monitoraggio della sicurezza stradale e la manutenzione stradale.</p>
199	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Traguardo	Contratti per la costruzione di nuovi tratti della linea 3 della metropolitana di Sofia a seguito di una gara d'appalto aperta e competitiva	Firma dei contratti relativi ai lavori di costruzione				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>I contratti per la linea 3 della metropolitana di Sofia sono firmati a seguito di una gara aperta, pubblica e competitiva.</p> <p>I contratti comprendono la costruzione di 3 km di linee della metropolitana e di 3 stazioni sul nuovo tratto di linea Hadzhi Dimitar — Levski.</p> <p>I contratti prevedono un'infrastruttura di trasporto urbano pulita per il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero, pertanto tale infrastruttura è utilizzata esclusivamente da materiale rotabile a emissioni zero.</p>
200	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Progressi nel completamento della costruzione di nuove sezioni della linea 3 della		Percentuale (%) dei lavori completati per la	0	60	TERZO TRIMESTRE 2	2025	I progressi nel completamento dei lavori di costruzione di una nuova sezione della linea 3 della metropolitana di Sofia per quanto riguarda sia la linea di 3 km che le 3 stazioni devono

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
			metropolitana a Sofia		nuova linea 3					raggiungere il 60 % (certificato da relazione di supervisione).
201	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Nuova sezione della linea 3 della metropolitana a Sofia		Numero di km di nuova linea e di nuove stazioni in funzione	0	3/3	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I lavori di costruzione della nuova linea 3 della metropolitana di Sofia saranno completati e la nuova sezione della linea 3 della metropolitana di Sofia, per una lunghezza totale di 3 km e 3 nuove stazioni, entrerà in funzione.  L'investimento consiste nella nuova linea 3 della metropolitana. Hadzhi Dimitar — Levski ha una capacità annua di 7.6 milioni di passeggeri.
201a	C8.I10 Nuovo materiale rotabile per la metropolitana di Sofia	Obiettivo	Consegna e entrata in esercizio dei treni della metropolitana di Sofia		Numero	0	8	TERZO TRIMESTRE 2	2026	8 nuovi treni della metropolitana devono essere consegnati e messi in funzione
202	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Contratti per i nuovi veicoli per il trasporto pubblico a emissioni zero	Firma di contratti per la fornitura di nuovi veicoli per il trasporto pubblico a emissioni zero a seguito di procedure di appalto pubblico				TERZO TRIMESTRE 2	2025	I contratti per la fornitura di 68 nuovi veicoli a zero emissioni per il trasporto pubblico urbano e interurbano sono firmati a seguito di una gara d'appalto aperta e competitiva.  I contratti riguardano la fornitura di veicoli a emissioni zero (autobus e/o filobus) definiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										<p>I veicoli forniti devono soddisfare i seguenti requisiti in linea con le indicazioni tecniche "non arrecare un danno significativo":</p> <p>a) autobus "a pianale ribassato" (categorie M2 e M3) — esclusivamente elettrici e ibridi ricaricabili.</p> <p>b) autobus "a pianale alto" (categorie M2 e M3) — tutti gli autobus che soddisfano i requisiti in materia di emissioni per i veicoli pesanti (Euro VI).</p>
203	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Nuovi veicoli a zero emissioni e stazioni di ricarica per i veicoli del trasporto pubblico		Numero di veicoli e stazioni di ricarica in funzione	0	95	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>I nuovi veicoli a emissioni zero (autobus e/o filobus) di cui al traguardo 202 per il trasporto pubblico urbano e interurbano sono acquistati e messi in funzione. Inoltre, 27 stazioni di ricarica per i veicoli del trasporto pubblico (elettrici e/o a idrogeno) devono essere costruite in luoghi pubblici ed essere operative.</p> <p>I beneficiari ammissibili per i veicoli e le stazioni di ricarica a zero emissioni sono i partenariati dei comuni urbani e degli operatori del trasporto pubblico che operano nelle zone al di fuori della capitale e nelle regioni meno sviluppate, nel territorio dei 40 comuni urbani più grandi, esclusi i 10 comuni più grandi, a partire dal 2021. I comuni rurali sono ammissibili anche come partner di progetto associati.</p> <p>I criteri di selezione comprendono:</p> <p>a) esistenza di progetti/priorità individuati nei piani integrati di sviluppo comunale e nelle strategie integrate di sviluppo territoriale per le regioni NUTS 2;</p>

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
										b) conformità con i piani di mobilità urbana sostenibile (integrati nei piani integrati di sviluppo comunale o aggiornati in base ad essi). È selezionato almeno un progetto nel territorio di ciascuna delle sei regioni — livello NUTS 2.
206	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Infrastrutture per una mobilità urbana sicura destinata agli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti	Messa in atto di nuove misure infrastrutturali in materia di sicurezza stradale per pedoni e ciclisti				TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono messe in atto nuove misure infrastrutturali per migliorare la sicurezza degli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti nelle aree urbane.  L'infrastruttura comprende: - illuminazione di 258 sentieri pedonali; - la costruzione di infrastrutture ciclabili per una lunghezza di 26 km.  I criteri di selezione dell'ubicazione comprendono i seguenti elementi: - Stato della sicurezza stradale nei comuni interessati (dal punto di vista delle infrastrutture per la protezione degli utenti vulnerabili della strada) e impatto stimato in termini di miglioramento della sicurezza stradale (decessi, riduzione delle lesioni gravi); - esistenza di progetti/priorità individuati nei piani integrati di sviluppo comunale e nelle strategie integrate di sviluppo territoriale per le regioni NUTS 2; - conformità con i piani di mobilità urbana sostenibile (integrati nei piani integrati di sviluppo comunale o aggiornati in base ad essi).
206a	C8.I8: Apparecchiature per il	Obiettivo	Entrata in funzione delle attrezzature		Unità di attrezzatura e numero	0	44	TERZO	2026	Devono essere in funzione almeno 40 unità di equipaggiamento e 4 carri. Almeno 20 macchine devono essere ristrutturare.

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
	monitoraggio o la manutenzione dei binari ferroviari e delle linee aeree				di aggiornamenti			TRIMESTRE 2		In linea con gli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo", le macchine devono essere a zero emissioni (elettrica/idrogeno) o avere emissioni allo scarico inferiori a 50 g CO2/km oppure, per i veicoli per uso speciale, se non esistono alternative a emissioni zero, le macchine da acquistare rappresentano i migliori livelli di prestazione ambientale disponibili nel settore.
206b	C8.I9: Ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Ristrutturazione di linee ferroviarie e linee aeree		Km di linee ferroviarie e linee aeree	0	66.2	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Sono ristrutturati 51,7 km di linee ferroviarie e linee aeree situate sulla rete centrale estesa TEN-T. È inoltre ristrutturata la configurazione dei binari in 4 stazioni ferroviarie della rete centrale e della rete centrale estesa TEN-T, per una lunghezza totale di 14,5 km.



## **I. COMPONENTE 9: SVILUPPO LOCALE**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a definire il quadro per migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile delle regioni del paese e promuovere lo sviluppo locale. La componente riguarda anche la gestione delle risorse idriche, che è un aspetto importante della transizione verde.

La componente contribuisce a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese per gli anni 2019 e 2020 che raccomandano di tenere conto delle disparità regionali e di concentrarsi sulle risorse idriche e in particolare sulle infrastrutture ambientali (raccomandazione specifica per paese 3 del 2019 e raccomandazione specifica per paese 3 del 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

Riforma 1 (C9.R1): Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei

L'obiettivo della misura è promuovere il coinvolgimento diretto delle comunità locali di ciascuna regione del paese nella gestione dei fondi dell'UE. Ciò dovrebbe rafforzare il senso di titolarità a livello locale e aumentare l'efficacia delle politiche affrontando in modo più mirato le esigenze individuate a livello locale.

La misura consiste in modifiche legislative che rafforzano il ruolo degli enti regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione di strategie e progetti territoriali integrati finanziati con fondi dell'UE.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2022.

Riforma 2 (C9.R2): Proseguimento della riforma del settore idrico

L'obiettivo della misura è ottimizzare il quadro normativo per l'approvvigionamento idrico e i servizi fognari.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

## I.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione dei finanziamenti non rimborsabili

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/ obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimest re	Anno	
207	C9.R1: Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei	Traguardo	Modifiche alla il quadro normativo per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti UE	Entrata in vigore delle modifiche alla gestione delle risorse finanziarie dei Fondi strutturali e Legge sui fondi di investimento				TERZ O TRIME STRE 2	2022	Le modifiche della legge sulla gestione delle risorse finanziarie dei fondi strutturali e di investimento europei rafforzano il coinvolgimento diretto del livello regionale e locale nella gestione dei fondi dell'UE, rafforzandone il ruolo nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie e progetti territoriali integrati. Nell'ambito di questo quadro giuridico riveduto, i consigli per lo sviluppo regionale (che comprendono rappresentanti degli enti regionali e locali) fungono da organi territoriali responsabili dell'attuazione dei documenti strategici a livello di pianificazione regionale e della preselezione dei progetti da finanziare con fondi dell'UE a livello locale sulla base di strategie integrate di sviluppo territoriale.
208	C9.R2: Proseguimento della riforma del settore idrico	Traguardo	Entrata in vigore della nuova Legge sulle acque e sulle acque reflue	Entrata in vigore del				TERZ O TRIME STRE 4	2025	La legge sulle acque e sulle acque reflue sostiene la fissazione di prezzi basati sui costi per l'utilizzo dei sistemi e dei servizi consumati, sostenendo nel contempo la sostenibilità finanziaria degli operatori. La legge stabilisce le condizioni per il consolidamento della fornitura di acqua e dei servizi fognari. La legge introduce condizioni uniformi in tutto il paese per quanto riguarda i criteri di qualità e di efficienza del servizio, che devono essere soddisfatti dai gestori dell'approvvigionamento idrico e delle reti fognarie entro i termini stabiliti dalla legge. La qualità dell'approvvigionamento idrico e dei servizi fognari è controllata da un'autorità di regolamentazione indipendente con ruoli e responsabilità definiti dalla legge.



## **J. COMPONENTE 10: CONTESTO IMPRENDITORIALE**

Questa componente mira a rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e ad aumentare la resilienza complessiva dell'economia bulgara affrontando le sfide del contesto imprenditoriale generale e migliorando il quadro istituzionale. Comprende riforme e investimenti in settori quali la giustizia, la lotta alla corruzione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la governance delle imprese statali, la lotta al riciclaggio di denaro, la qualità del processo legislativo, gli appalti pubblici e i meccanismi di audit e controllo.

Le misure incluse nella componente contribuiscono a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese 1, 2 e 3 del 2019 e alla raccomandazione specifica per paese 4 del 2020 in relazione al miglioramento del contesto imprenditoriale, alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi per le imprese migliorando l'efficacia della pubblica amministrazione e rafforzando l'amministrazione digitale, garantendo un efficace funzionamento del quadro in materia di insolvenza e intensificando gli sforzi per garantire un'adeguata valutazione, attenuazione, vigilanza e applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio e il miglioramento del governo societario delle imprese di proprietà dello Stato.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **J.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 1 (C10.R1): Giustizia accessibile, efficace e prevedibile**

L'obiettivo di questa riforma è migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la prevedibilità del sistema giudiziario.

La riforma comprende modifiche legislative del codice di procedura amministrativa, che consentono di redigere atti giudiziari come documenti elettronici e firmano tali atti con una firma elettronica qualificata, ad eccezione degli atti giudiziari che non possono essere redatti in formato scritto a causa della loro natura o per i quali altre disposizioni giuridiche prevedono altrimenti. Consente inoltre la presentazione elettronica dei documenti e lo svolgimento di sessioni giudiziarie a distanza.

Si prevede che tali misure contribuiranno all'investimento 2 in relazione alla digitalizzazione della giustizia.

Per migliorare l'accesso alla giustizia, la riforma comprende misure legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza legale gratuita e delle esenzioni dalle spese di giustizia.

Infine, la riforma prevede l'adozione di una tabella di marcia per l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che comprende misure specifiche, scadenze e istituzioni responsabili.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

### Riforma 2 (C10.R2): Anticorruzione

L'obiettivo di questa riforma è quello di combattere ulteriormente la corruzione a tutti i livelli della pubblica amministrazione, della giustizia e dei sistemi di azione penale.

In particolare, la riforma:

- garantire che il Consiglio nazionale per le politiche anticorruzione monitori l'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro la corruzione e la relativa tabella di marcia adottando una o più relazioni sulla loro attuazione;
- migliorare il ruolo dell'ispettorato del Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta alla corruzione attraverso la revisione degli orientamenti etici e la formazione. Ciò non comporta un aumento dei poteri disciplinari dell'Ispektorato. La Commissione di Venezia è consultata prima che l'ispettorato riveda gli orientamenti e organizzi i corsi di formazione;
- introdurre strumenti per contrastare la corruzione e rafforzare l'integrità dei funzionari pubblici che ricoprono posizioni ad alto rischio di corruzione nel ramo esecutivo centrale;
- introdurre strumenti per contrastare la corruzione e rafforzare l'integrità nelle imprese statali;
- istituire un organismo anticorruzione con il potere di indagare e raccogliere prove, fatte salve le garanzie giuridiche per i diritti e le libertà delle persone fisiche e delle imprese.

Al fine di garantire l'efficacia delle indagini penali e la responsabilità e responsabilità penale del procuratore generale, la riforma:

- introdurre la possibilità di un controllo giurisdizionale della decisione di un pubblico ministero di non avviare un'indagine;
- introdurre relazioni annuali da parte del procuratore generale sulle indagini e le condanne nei casi di corruzione;
- prevedere le garanzie e le garanzie necessarie per un'indagine indipendente del procuratore generale e dei suoi sostituti.

Infine, la riforma comprende misure legislative volte a proteggere gli informatori e a regolamentare le attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

### Riforma 3 (C10.R3): Atti giuridici relativi al quadro di mediazione

L'obiettivo di questa riforma è sostenere l'adozione della mediazione in Bulgaria.

Ciò è conseguito mediante atti giuridici che prevedono che il giudice, in determinate cause civili e commerciali, obblighi le parti a partecipare a una riunione informativa sulla procedura di mediazione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

### Riforma 4 (C10.R4): Rafforzare le procedure di insolvenza

L'obiettivo di questa riforma è aumentare l'efficienza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione.

Ciò deve essere conseguito adottando atti giuridici che facilitino l'apertura e lo svolgimento di procedure di insolvenza e di ristrutturazione, garantiscano l'uso di mezzi elettronici nelle procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione, nonché prevedano una regolamentazione più rigorosa della professione di curatore fallimentare, strumenti di allerta precoce e obblighi degli amministratori in caso di probabilità di insolvenza.

La riforma comprende anche misure di attuazione, tra cui formazioni sul nuovo quadro in materia di insolvenza per i curatori fallimentari e i giudici, strumenti elettronici ai fini della comunicazione durante le procedure di insolvenza e di ristrutturazione, l'adozione di orientamenti/manuali, codici e modelli sulle diverse procedure, nonché la raccolta e la pubblicazione di dati statistici.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Riforma 5 (C10.R5): Riforma digitale del settore edilizio bulgaro

L'obiettivo di questa riforma è gettare le basi per la trasformazione digitale del settore edilizio in Bulgaria.

Tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso lo sviluppo e l'adozione di una strategia a lungo termine per introdurre la modellizzazione delle informazioni sugli edifici nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione dei lavori di costruzione, nonché una tabella di marcia per la sua attuazione.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Riforma 6 (C10.R6): Riforma del registro per liberare il potenziale dell'eGovernment

L'obiettivo di questa riforma è migliorare l'organizzazione, la qualità e la sicurezza dei registri nella pubblica amministrazione, potenziando il potenziale dell'eGovernment e riducendo gli oneri amministrativi per i cittadini.

La riforma stabilisce il quadro giuridico necessario per l'istituzione, il mantenimento e l'uso di registri elettronici mediante modifiche delle seguenti leggi:

- la legge sulla governance elettronica, che introduce l'obbligo per tutti gli organi del potere esecutivo di tenere, tenere e aggiornare i registri in forma elettronica;
- la legge sul catasto e sul registro immobiliare, che stabilisce i requisiti per il contenuto dei conti immobiliari nel registro immobiliare e le responsabilità dei giudici del registro per la loro costituzione;
- la legge sull'anagrafe civile, che vieta alle autorità amministrative pubbliche di richiedere documenti relativi allo stato civile dei cittadini.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

### Riforma 7 (C10.R7): Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la governance delle imprese statali.

A tal fine, il Consiglio dei ministri adotta:

- una politica di proprietà statale, che includa la giustificazione e gli obiettivi della partecipazione dello Stato alle imprese di proprietà dello Stato, nonché il ruolo dello Stato nella gestione delle imprese di proprietà dello Stato e nell'attuazione della politica;
- relazioni di sintesi annuali sulle attività delle imprese statali a partire dal 2020;
- un programma di trasformazione per le imprese di proprietà dello Stato basato sull'analisi della natura delle loro attività, principalmente commerciali o pubbliche.

Inoltre, l'Agenzia per le imprese pubbliche e il controllo adotta una relazione che valuta e conferma la conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione previste dalla legge sulle imprese pubbliche e dal relativo diritto derivato. In caso di nomine temporanee di membri nei consigli delle grandi imprese di proprietà dello Stato, la relazione conferma la conformità della nomina ai requisiti applicabili della legge sulle imprese pubbliche e del relativo diritto derivato.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

### Riforma 8 (C10.R8): Rafforzare il quadro antiriciclaggio

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il quadro antiriciclaggio mediante l'adozione di un piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati attraverso la valutazione nazionale dei rischi, nonché l'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio.

A tal fine devono essere adottate le seguenti misure:

- adozione o revisione di strategie di vigilanza e di procedure di vigilanza da parte della direzione dell'intelligence finanziaria dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, della Banca nazionale bulgara, della commissione di vigilanza finanziaria e dell'Agenzia nazionale delle entrate;
- adozione di orientamenti sull'approccio nei confronti delle persone politicamente esposte;
- adozione di un piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati attraverso la valutazione nazionale dei rischi;
- adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche per quanto riguarda i rischi connessi ai programmi di investimento della cittadinanza, e adozione di valutazioni settoriali del rischio del settore senza scopo di lucro e delle attività virtuali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

### Riforma 9 (C10.R9): Migliorare la qualità del processo legislativo

La riforma mira a migliorare la qualità e la prevedibilità del processo legislativo in seno all'Assemblea nazionale.

Tale obiettivo è conseguito mediante disposizioni contenute nel regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale che garantiscono che:

- tutti i progetti legislativi proposti dai deputati al Parlamento europeo sono accompagnati da una motivazione e da una valutazione d'impatto preliminare;
- una sintesi dei pareri delle parti interessate e il parere sommario della commissione sono inclusi nelle relazioni della commissione parlamentare sui progetti di legge; e
- le proposte di modifica e di integrazione di un progetto di atto legislativo adottato in occasione della prima votazione non possono riferirsi ad atti legislativi diversi da quelli la cui modifica o integrazione è stata proposta nel progetto di atto legislativo inizialmente presentato, salvo circostanze specifiche.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

### Riforma 10 (C10.R10): Pubblici appalti

L'obiettivo di questa riforma è migliorare la trasparenza e aumentare la concorrenza nelle procedure di appalto pubblico.

Per quanto riguarda il ricorso a procedure di appalto pubblico negoziate senza previa pubblicazione e aggiudicazione con offerte uniche, le modifiche legislative garantiscono relazioni periodiche, maggiori controlli da parte delle agenzie competenti e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di violazione delle norme. Sono inoltre aumentati i controlli ex ante sugli appalti pubblici in relazione ai fondi dell'Unione e sono introdotti nuovi formulari elettronici standard per gli appalti pubblici.

Di conseguenza, la percentuale di procedure di appalto pubblico negoziate senza previa pubblicazione per i contratti con il sostegno dell'Unione è ridotta. La quota di contratti con un unico offerente è ridotta per i contratti con il sostegno dell'Unione e per i contratti finanziati con risorse nazionali.

Inoltre, le modifiche legislative mirano a ridurre le procedure di appalto "interne" introducendo il divieto di riassegnare compiti ai subappaltatori, obblighi di trasparenza e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inosservanza di tali requisiti.

Sono inoltre introdotte misure volte a migliorare le capacità e le competenze delle amministrazioni aggiudicatrici. È inoltre introdotto l'obbligo legislativo di pubblicare piani indicativi annuali per gli appalti pubblici per le amministrazioni aggiudicatrici e viene pubblicata una relazione che analizza le opzioni per una maggiore centralizzazione nelle procedure di appalto pubblico.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

### Riforma 11 (C10.R11): Bulgaria imprenditoriale

L'obiettivo di questa riforma è promuovere lo sviluppo del settore ad alta tecnologia nel paese migliorando l'accesso al capitale e ai talenti, migliorando il contesto amministrativo delle imprese e promuovendo l'imprenditorialità.

Gli elementi principali della riforma sono i seguenti:

- introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio di un visto per i nuovi imprenditori;
- adozione di una legge fallimentare personale;
- introduzione nella legge sul commercio di un tipo più flessibile di società commerciale;
- adozione di un quadro per consentire una liquidazione accelerata delle entità giuridiche;
- offrire maggiore flessibilità nelle condizioni normative per il lavoro a distanza.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2023.

### Riforma 12 (C10.R12): Consiglio di analisi economica

L'obiettivo della riforma è gettare le basi per un processo di fornitura graduale e sostenibile di competenze economiche accademiche approfondite al governo bulgaro, che dovrebbe costituire un punto di partenza per migliorare il processo decisionale economico strategico e a lungo termine.

La riforma istituisce un Consiglio per l'analisi economica quale organo consultivo, coadiuvato da un segretariato. Il principale risultato del Consiglio per l'analisi economica è una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

### Investimento 1 (C10.I1): Rafforzare, sviluppare ulteriormente e sviluppare il sistema di informazione unificato dei tribunali

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione del sistema giudiziario basandosi sul sistema informativo unificato degli organi giurisdizionali.

Il sistema informativo unificato degli organi giurisdizionali è aggiornato in modo da:

- prevedere nuovi moduli per l'assegnazione elettronica e la digitalizzazione delle cause d'ingiunzione di pagamento e per la gestione delle procedure di mediazione;
- migliorare la capacità tecnica dei tribunali di operare interamente online commissionando e consegnando ai tribunali 3000 personal computer da tavolo con monitor e 2200 computer portatili; e
- istituire centri dati supplementari.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 1 relativa a una giustizia accessibile, efficace e prevedibile.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 dicembre 2025.

#### Investimento 2 (C10.I2): Digitalizzazione delle principali procedure di contenzioso nella giustizia amministrativa

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione nei tribunali amministrativi attraverso il potenziamento del sistema informativo unico per la gestione delle cause.

L'aggiornamento consente la diffusione e l'automazione del processo di notifica delle citazioni elettroniche, l'accesso remoto ai documenti elettronici e la loro presentazione per i cittadini e la capacità di udienze a distanza presso i 28 tribunali amministrativi. È supportata dall'entrata in funzione di un hardware di archiviazione dati in un centro dati.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 1 relativa a una giustizia accessibile, efficace e prevedibile.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Investimento 3 (C10.I3): Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica

L'obiettivo di questo investimento è aumentare la digitalizzazione e la sicurezza dello scambio di informazioni all'interno della Procura attraverso il potenziamento dell'infrastruttura interna di informazione e comunicazione.

L'aggiornamento consiste in:

- migliorare la modifica dei dati interni in forma elettronica;
- accesso remoto sicuro e identificazione elettronica;
- scambio automatico di dati elettronici con altre autorità incaricate dell'applicazione della legge in Bulgaria;
- integrare l'infrastruttura interna di informazione e comunicazione con il portale unico della giustizia elettronica; e
- migliorare la cibersecurity e agevolare il rispetto della protezione dei dati.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 2 sulla lotta alla corruzione.

L'attuazione degli investimenti è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Investimento 4 (C10.I4): Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche anticorruzione e di sicurezza sostenendone la trasformazione verde e digitale.

Tale investimento:

- istituire un sistema di sicurezza nazionale intelligente modernizzando e basandosi sui sistemi esistenti presso il ministero dell'Interno;
- istituire e integrare sistemi di videosorveglianza con funzionalità di riconoscimento del numero di veicolo in una serie di punti;
- acquistare 300 veicoli di polizia.

L'investimento dovrebbe sostenere l'attuazione della riforma 2 sulla lotta alla corruzione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 6 (C10.I6): Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellazione delle informazioni sugli edifici

L'obiettivo di questo investimento è rafforzare le capacità della comunità di modellazione delle informazioni sugli edifici in Bulgaria.

L'investimento comprende una formazione specializzata per esperti dell'amministrazione statale, la creazione di un sito web con corsi e materiali online per esperti del settore privato, la creazione di un modulo BIM integrato nel sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici e la fornitura di attrezzature informatiche (hardware e software) per esperti della pubblica amministrazione.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 7 (C10.I7): Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici

L'obiettivo di questo investimento è ridurre gli oneri amministrativi dei cittadini e delle imprese in relazione alla costruzione mediante la creazione di una piattaforma per la fornitura di servizi elettronici di pianificazione amministrativa e l'autorizzazione alla costruzione.

Si prevede che il progetto ridurrà notevolmente i tempi di fornitura dei servizi di pianificazione territoriale, progettazione degli investimenti e messa in servizio dei lavori di costruzione completati, consentendo servizi complessi di e-government.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 10 (C10.I10): Miglioramento del sistema di pianificazione strategica

L'obiettivo di questo investimento è migliorare i processi di pianificazione strategica del governo centrale.

A tal fine occorre potenziare il sistema informativo di monitoraggio dell'Istituto nazionale di statistica in uno strumento di pianificazione strategica che monitora l'attuazione di tutti i documenti strategici a livello di amministrazione centrale. Oltre a coprire tutti i documenti strategici esistenti, il sistema di informazione sostiene anche l'allineamento di tali strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimento 11 (C10.I11): Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

L'obiettivo di questo investimento è migliorare le informazioni e la capacità amministrativa per la realizzazione di progetti chiave nel contesto dei finanziamenti basati sulla performance, con particolare attenzione al piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria.

Tale obiettivo è conseguito attraverso ulteriori aggiornamenti del sistema informativo unificato di gestione, che comprende una migliore fornitura e analisi dei dati ad ARACHNE, e la fornitura di formazioni in materia di appalti pubblici per i membri del personale degli enti che conducono procedure di appalto pubblico. È inoltre pubblicata una mappa amministrativa che analizza la capacità degli organismi di esecuzione.

Al fine di istituire un quadro giuridico e istituzionale per l'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo e di audit per il piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria, la riforma comprende:

- istituire un sistema di archivi con tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- istituire un sistema di gestione e di controllo nel contesto del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- un'analisi del carico di lavoro della direzione del Fondo nazionale e dell'unità centrale di coordinamento, tenendo conto dei requisiti aggiuntivi del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria;
- modifiche ai regolamenti strutturali dell'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE".

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

**J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
213	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Adozione di una tabella di marcia da parte del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo	Elaborazione e adozione di una tabella di marcia				TERZ O TRIME STRE 3	2021	Adozione di una tabella di marcia per l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ("Corte EDU") e pianificazione di misure e scadenze concrete, nonché delle istituzioni responsabili della loro applicazione.
214	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria	Disposizioni legislative che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le modifiche si basano su un'analisi sull'estensione dei tipi di assistenza legale gratuita, sui motivi della concessione dell'assistenza legale e sulle esenzioni dalle spese di giustizia per le persone cui è stata concessa assistenza legale. They shall broaden the scope of legal assistance to cover representation: — dinanzi ai tribunali arbitrali; — dinanzi ad organi amministrativi speciali, tra cui l'Agenzia statale per i rifugiati, la commissione per la protezione contro la discriminazione e la commissione per la protezione dei consumatori; — per la risoluzione extragiudiziale delle controversie e la mediazione. Le modifiche ampliano inoltre la cerchia delle persone ammissibili all'assistenza legale al fine di includere: — le persone con disabilità che percepiscono un'indennità mensile ai sensi della legge sull'integrazione delle persone con disabilità;

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>e</p> <p>— persone per le quali è stata presentata una domanda di collocamento sotto tutela.</p> <p>Le modifiche prevedono l'esenzione dalle spese di giudizio per le persone cui è stata concessa l'assistenza legale.</p>
215	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al codice di procedura amministrativa, che stabiliscono il quadro giuridico per la giustizia elettronica nelle cause amministrative	Disposizioni del codice di procedura amministrativa che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZ O TRIME STRE 4	2025	<p>Le modifiche legislative al codice di procedura amministrativa garantiscono la possibilità di:</p> <p>— un atto giudiziario da redigere come documento elettronico e da firmare con una firma elettronica qualificata, ad eccezione degli atti giudiziari che non possono essere redatti in formato scritto a causa della loro natura, o per i quali altre disposizioni giuridiche prevedono altrimenti;</p> <p>— l'esercizio dei diritti procedurali e l'esecuzione di azioni procedurali in forma elettronica da parte delle parti nei procedimenti giudiziari mediante la presentazione di documenti amministrativi in forma elettronica mediante identificazione sicura;</p> <p>— tenere audizioni aperte virtuali a distanza.</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
217	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione delle persone che segnalano violazioni o che divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni e delle modifiche del quadro giuridico in materia di denunce di irregolarità	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della legge sulla protezione delle persone che segnalano violazioni o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni e delle modifiche del quadro giuridico in materia di denunce di irregolarità				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Entrata in vigore della legge sulla protezione delle persone che segnalano violazioni o sulla divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni, che recepisce i seguenti obblighi della direttiva (UE) 2019/1937 relativi alla creazione di canali riservati interni ed esterni per la segnalazione; l'istituzione di meccanismi di verifica dei segnali trasmessi; fornire misure di protezione e sostegno agli informatori; garantire la fornitura di feedback e la tenuta di registri sui risultati delle ispezioni effettuate sulla base di segnali. Sono inoltre apportate modifiche: — la legge sull'autonomia e l'amministrazione locale, che introduce l'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'attività dei comitati etici che trattano i segnali relativi a comportamenti eticamente scorretti, conflitti di interessi e altri segnali di corruzione dei consiglieri comunali; — le disposizioni del codice penale che disciplinano i reati di insulti e diffamazioni ai fini della revisione delle sanzioni applicabili.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
218	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore di uno o più atti giuridici di riforma della commissione anticorruzione e della commissione per la confisca dei beni illeciti	Disposizione nell' atto giuridico/negli atti giuridici che indica l' entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 3	2022	L' atto o gli atti giuridici riformano l'attuale commissione anticorruzione e di confisca dei beni illeciti prevedendo l'istituzione di un organismo anticorruzione indipendente dal punto di vista politico e finanziario. L' atto o gli atti giuridici prevedono che l'organismo anticorruzione: — la sua direzione è nominata secondo un processo trasparente che garantisca l'indipendenza politica; — ha il potere di indagare e raccogliere prove, fatte salve le garanzie giuridiche per i diritti e le libertà delle persone fisiche e delle imprese; — fa riferimento all'organo di confisca dei beni illeciti nei casi di discrepanze significative tra i beni o di conflitto di interessi; — sostengono lo sviluppo di controlli dell'integrità; — coopera con la Procura europea. La legge sull'organismo anticorruzione è valutata dal Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO).

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
219	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Migliorare il ruolo dell'ispettorato in seno al Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta alla corruzione nella magistratura	Ha distribuito orientamenti etici riveduti per la condotta dei magistrati e una sintesi delle buone e cattive pratiche in materia di rispetto delle norme etiche; organizzazione di formazioni anticorruzione; introduzione di modelli e procedure per la comunicazione periodica e la pubblicazione dei risultati al termine dei casi				TERZ O TRIME STRE 4	2022	L'ispettorato del Consiglio superiore della magistratura: - rivedere gli orientamenti etici per la condotta dei magistrati, in cooperazione con il Consiglio superiore della magistratura, e sintetizzare le buone e cattive pratiche per quanto riguarda il rispetto delle norme etiche, in linea con le pertinenti norme europee e internazionali; - organizzare e fornire corsi di formazione in materia di lotta alla corruzione e corsi di formazione sull'integrità e i conflitti di interessi; - Introdurre un modello per la comunicazione del completamento dei casi entro i termini stabiliti dalla legge; e - introdurre una procedura per la comunicazione e la pubblicazione periodiche dei risultati al termine dei casi. Le misure proposte non comportano un aumento dei poteri disciplinari dell'Ispektorato e sono consultate con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa prima della loro attuazione.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
220	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un organismo anticorruzione	Organismo anticorruzione pienamente operativo				TERZ O TRIME STRE 2	2025	Attuazione della legislazione adottata per rendere pienamente operativo l'organismo anticorruzione. L'attuazione comprende tutti gli elementi necessari, vale a dire la nomina della gestione e della selezione, l'assegnazione e l'effettiva mobilitazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate.
222	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative per salvaguardare l'efficacia dei procedimenti penali e migliorare la responsabilità e la responsabilità penale del procuratore generale	Disposizioni legislative che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative				TERZ O TRIME STRE 2	2025	1. Le misure volte a garantire un procedimento penale efficace comprendono: 1.1. Introduzione del controllo giurisdizionale sulla decisione del pubblico ministero di non avviare un'indagine e determinazione della portata e delle condizioni in base alle quali tale controllo giudiziario deve essere esercitato. L' onere eccessivo dei giudici e dei pubblici ministeri è evitato limitando la portata del controllo giurisdizionale; 1.2 creazione della possibilità di dividere le cause nei confronti di più imputati nella fase processuale; 1.3 introdurre il diritto della vittima (eventualmente il mittente del segnale che avvia il processo) di chiedere l'accelerazione del procedimento penale anche prima dell'avvio delle accuse;

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>1.4 introduzione di motivi chiari e di situazioni ammissibili per la ripresa del procedimento penale nei casi di cui all'articolo 243, paragrafo 10, del codice di procedura penale su richiesta del procuratore generale.</p> <p>2. Le misure per migliorare la responsabilità del procuratore generale e dei suoi sostituti comprendono:</p> <p>2.1 introduzione di un calendario nella procedura di audizione del procuratore generale in relazione alle questioni sollevate nella relazione sulle attività della procura in materia di applicazione della legge, prevenzione della criminalità e attuazione della politica penale e sulle questioni sollevate durante la discussione pubblica della relazione;</p> <p>2.2 introduzione di disposizioni legislative che richiedono relazioni annuali sulle indagini e sulle condanne nei casi di corruzione, fornendo indicatori chiave, tra cui il numero dei casi di corruzione ad alto livello depositati, il numero di casi conclusi, descrizioni dettagliate dei motivi della conclusione sia nella fase investigativa che in quella processuale, il numero di condanne e assoluzioni e indicatori che definiscono i casi di corruzione ad alto livello (ad esempio, la posizione</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>della persona nella gerarchia degli organi statali, la portata dell'interesse interessato, il livello dell'importanza pubblica e la copertura di dominio pubblico del caso). Le disposizioni indicano che la relazione annuale comprenderà anche analisi dei risultati, in particolare per quanto riguarda i termini per lo svolgimento delle indagini, la qualità dei rinvii a giudizio e i motivi dell'esito specifico del caso.</p> <p>2.3 estendere il controllo giurisdizionale degli atti dell'azione penale, concedendo il diritto di chiedere tale riesame in caso di chiusura o sospensione delle indagini, a: (i) l'organismo statale che ha inviato il segnale per segnalare il reato oggetto di indagine, nonché (ii) la commissione anticorruzione, la commissione per la confisca dei beni acquisiti legalmente, l'Agenzia per l'ispezione finanziaria statale e la Corte dei conti, anche se l'indagine non ha avuto origine dal loro segnale.</p> <p>3. Introdurre un efficace meccanismo di responsabilità e responsabilità penale per il procuratore generale e i suoi sostituti, stabilendo garanzie per</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>l'indipendenza pratica, istituzionale e gerarchica delle indagini nei loro confronti, compresa l'introduzione, senza richiedere modifiche alla costituzione bulgara delle seguenti misure:</p> <p>3.1. Regolamento sulla sospensione del procuratore generale e dei loro sostituti in caso di procedimenti penali a loro carico a maggioranza di 13 membri su 25 della plenaria del Consiglio superiore della magistratura ("CSM");</p> <p>3.2 garantire la selezione e la nomina indipendenti di un giudice, avente il rango di giudice della Corte suprema di cassazione ed esperienza nel settore della giustizia penale, nominato almeno a un posto di giudice presso il tribunale distrettuale. Dopo il deferimento da parte di qualsiasi persona o organo e in presenza di informazioni su un reato commesso dal procuratore generale o dai suoi sostituti, la Corte suprema di cassazione avvia la procedura di selezione. È effettuata mediante selezione casuale, utilizzando un sistema elettronico di assegnazione casuale. Il CSM ha solo l'obbligo di nominare il giudice come pubblico ministero, senza poter modificare il risultato dell'assegnazione casuale. Il sistema</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>elettronico è soggetto a controlli periodici indipendenti.</p> <p>3.3. Stabilire garanzie per la stabilità e l'indipendenza della carriera introducendo la possibilità di nominare il giudice nominato come pubblico ministero per indagare sul procuratore generale o sul suo sostituto nella carica precedentemente ricoperta dopo la fine del suo mandato;</p> <p>3.4. Limitare il controllo della procura sugli atti di indagine del procuratore generale o dei suoi sostituti mediante la nomina di un giudice della Corte suprema di cassazione quale procuratore che esercita il controllo sulle azioni del procuratore generale che indaga sul procuratore generale o sui suoi sostituti;</p> <p>3.5. Al fine di garantire lo svolgimento indipendente delle azioni investigative ed evitare qualsiasi potenziale influenza indebita da parte del procuratore generale, i membri della squadra investigativa sono dipendenti del ministero dell'Interno o dell' Agenzia delle dogane.</p> <p>4. Consultazione sui progetti di modifica di cui al punto 3 con il dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										diritti dell'uomo della Direzione per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa prima della loro adozione. Consultazione dei progetti di modifica di cui al punto 3 con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa prima della loro adozione.
223	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore di misure legislative per regolamentare le attività di lobbying	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore di misure legislative per regolamentare le attività di lobbying				TERZ O TRIME STRE 4	2025	È elaborato un documento concettuale sulla regolamentazione delle attività di lobbying, basato sulle buone pratiche di altri Stati membri. Sono adottate misure legislative per regolamentare le attività di lobbying nella Repubblica di Bulgaria nel contesto del processo decisionale pubblico.
226a	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Introduzione di strumenti per contrastare la corruzione e promuovere l'integrità	Le disposizioni legislative che indicano l'entrata in vigore delle modifiche legislative; Codice deontologico adottato; Le posizioni individuate ad alto rischio di corruzione, che richiederebbero				TERZ O TRIME STRE 2	2026	Gli strumenti per contrastare la corruzione e rafforzare l'integrità comprendono: 1. Per quanto riguarda le imprese di proprietà dello Stato: 1.1. Modifiche legislative volte a introdurre l'obbligo di istituire sistemi di gestione del rischio di corruzione nelle imprese statali. I sistemi di gestione del rischio di corruzione riguardano la selezione di alti funzionari, le misure per prevenire i conflitti di interessi, la metodologia per valutare e controllare i rischi di corruzione, la

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
				controlli di integrità; Entrata in vigore di modifiche legislative che prevedono l'introduzione di test di integrità per le posizioni individuate ad alto rischio di corruzione; Analisi approfondita della legislazione pertinente in materia di conflitti di interessi; Pubblicazione delle relazioni annuali 2022- 2025 sull'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro la corruzione (2021- 2027) e della relativa tabella di marcia.						<p>formazione in materia di etica e integrità dei funzionarie l'introduzione del ruolo di responsabile dell'integrità.</p> <p>1.2. Adozione di un codice deontologico.</p> <p>2. Per quanto riguarda i funzionari pubblici che ricoprono posizioni ad alto rischio di corruzione nel potere esecutivo centrale:</p> <p>2.1. Individuazione delle posizioni ad alto rischio di corruzione per le quali dovrebbero essere effettuati controlli di integrità;</p> <p>2.2. Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sui funzionari pubblici, che introducono l'obbligo di effettuare test di integrità. Le modifiche legislative prevedono l'applicazione di test di integrità ai funzionari pubblici nelle seguenti circostanze:</p> <p>2.2.1. all'atto della nomina;</p> <p>2.2.2. sulla promozione a una posizione dirigenziale superiore;</p> <p>2.2.3. sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata dagli ispettorati;</p> <p>2.3. Preparazione di un'analisi della legislazione pertinente in materia di conflitti di interessi, compreso il confronto con le norme di cui all'articolo 61 del regolamento (UE,</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché con la comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interessi a norma del regolamento finanziario (GU C 121/9.4.2021), comprese le raccomandazioni di modifiche legislative".</p> <p>3. Pubblicazione di una o più relazioni per il periodo 2022-2025 sull'attuazione della strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro la corruzione (2021-2027) e la relativa tabella di marcia.</p>
227	C10.R3: f Atti giuridici relativi al quadro di mediazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi al quadro di mediazione	Disposizioni che indicano l'entrata in vigore degli atti giuridici				TERZ O TRIME STRE 4	2022	<p>Gli atti giuridici prevedono che il giudice, in determinate cause civili e commerciali, obblighi le parti a partecipare a una riunione informativa sulla procedura di mediazione.</p> <p>Gli atti giuridici prevedono anche le circostanze in cui il giudice non obbliga le parti a partecipare a tale riunione di informazione.</p> <p>La riunione informativa si svolge presso i centri di mediazione presso i tribunali e le loro divisioni territoriali. Gli atti giuridici disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei centri di</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										mediazione e lo status del loro personale, nonché la procedura di selezione dei mediatori.
228	C10.R4: Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi alle procedure di insolvenza e di ristrutturazione	Disposizioni degli atti giuridici, con indicazione della loro entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Entrata in vigore degli atti giuridiche prevedono: — strumenti di allarme rapido; — agevolare l'apertura e lo svolgimento di procedure di insolvenza e di ristrutturazione; — obblighi degli amministratori in caso di probabilità di insolvenza; — la possibilità di scambio elettronico di informazioni e documenti nelle procedure di insolvenza, ristrutturazione ed esdebitazione; — una regolamentazione più rigorosa della professione di curatore fallimentare per garantire che essi dispongano delle competenze necessarie e che le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura per la nomina, la revoca e le dimissioni dei professionisti siano chiare, trasparenti ed eque.
229	C10.R4: Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Completamento delle misure per attuare la riforma della disciplina in materia di insolvenza	1. Formazioni fornite agli amministratori delle procedure di insolvenza e ai giudici;				TERZ O TRIME STRE 2	2025	L'attuazione comprende i seguenti elementi: 1. Offerta di formazioni sul nuovo quadro in materia di insolvenza ai curatori fallimentari e ai giudici. 2. Aggiornamento degli strumenti elettronici per garantire che i mezzi

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
				2. Strumenti elettronici operativi; 3. Adozione di guide/manuali, codici e modelli da parte del ministero della Giustizia; 4. Pubblicazione di dati statistici						di comunicazione elettronici possano essere utilizzati dalle parti durante le procedure di insolvenza e di ristrutturazione. 3. Adozione delle direttive/manuali, codici e modelli necessari per garantire un uso efficiente ed efficace delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione da parte del ministero della Giustizia. 4. Raccolta di dati statistici e pubblicazione di una prima serie di dati per garantire un monitoraggio efficiente delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
230	C10.R5: Riforma digitale del settore edilizio bulgaro	Traguardo	Strategia e tabella di marcia per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione dei lavori di costruzione	La strategia per l'attuazione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici e la tabella di marcia per la sua attuazione adottate dal Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La strategia per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) definisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• quali dei quattro livelli attuali di BIM devono essere raggiunti a breve termine e a lungo termine;</li> <li>• una visione chiara per lo sviluppo del settore edile e l'introduzione del BIM;</li> <li>• gli obiettivi strategici della politica settoriale, il ruolo guida del settore pubblico e lo sviluppo di politiche per attuare la visione;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'analisi del quadro normativo necessario per la digitalizzazione della legislazione settoriale, delle norme e degli orientamenti di sostegno in linea con le politiche relative al BIM;</li> <li>• misure di sostegno alle PMI in linea con lo studio della Commissione del 2019 "Relazione: Sostenere la digitalizzazione del settore edile e delle PMI — compresa la modellizzazione delle informazioni sugli edifici";</li> <li>• il livello di competenza che l'amministrazione, il settore edile e il mondo accademico devono conseguire per attuare il BIM.</li> </ul> <p>La tabella di marcia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le fasi principali e il calendario per l'attuazione del BIM, nonché le risorse necessarie;</li> <li>• le responsabilità dei vari attori coinvolti nell'attuazione del BIM;</li> <li>• passi verso la graduale introduzione del BIM nei requisiti degli appalti pubblici per i lavori di progettazione e costruzione;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>le misure per creare l'infrastruttura informatica, le banche dati e le norme necessarie che possano essere conciliate con quelle europee.</li> </ul>
231	C10.R6: Riforma del registro per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica	Disposizioni della legge sulla governance elettronica che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 3	2022	<p>Le modifiche alla legge sulla governance elettronica introducono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le norme per l'istituzione di registri delle autorità amministrative e i relativi requisiti;</li> <li>definizioni di "registro", "amministratore centrale di dati";</li> <li>una definizione dello spazio informativo condiviso protetto per l'e-government.</li> </ul>
232	C10.R6: Riforma del registro per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sul catasto e sul registro immobiliare	Disposizioni della legge sul catasto e sul registro immobiliare che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 3	2022	<p>Le modifiche della legge sul catasto e sul registro immobiliare stabiliscono i requisiti per il contenuto dei conti immobiliari nel registro immobiliare e il processo per la loro creazione sulla base dei conti personali esistenti, nonché specificano le responsabilità dei giudici del registro e dell'agenzia del registro nel processo di costituzione dei conti immobiliari nel registro.</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
233	C10.R6: Riforma del registro per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica e alla legge sulla registrazione civile	Disposizioni della legge sulla governance elettronica e della legge sulla registrazione civile che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 2	2025	Le modifiche della legge sulla governance elettronica introducono l'obbligo per gli organi del potere esecutivo di tenere, mantenere e aggiornare i registri in formato elettronico, in un formato strutturato con garanzie sufficienti per mantenere registri di accesso immutabili e piste di audit. Le modifiche della legge sulla registrazione civile introducono l'obbligo per le autorità pubbliche di certificare le circostanze di nascita, matrimonio e morte attraverso il registro elettronico nazionale dei documenti di stato civile. Vieta inoltre alle autorità amministrative di richiedere ai cittadini informazioni o documenti relativi allo stato civile (alla nascita, al matrimonio e al decesso).
234	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Adozione di una politica di proprietà statale	Documento adottato dal Consiglio dei ministri che stabilisce una politica di titolarità statale				TERZ O TRIME STRE 3	2022	La politica di proprietà dello Stato è elaborata dall'Agenzia delle imprese pubbliche e di controllo e adottata dal Consiglio dei ministri. Essa contiene la giustificazione e gli obiettivi della partecipazione dello Stato alle imprese di proprietà dello Stato, nonché il ruolo dello Stato nella gestione delle imprese di proprietà dello Stato e nell'attuazione della politica.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
235	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Adozione della relazione di sintesi annuale sui risultati delle imprese di proprietà dello Stato	Adozione delle relazioni di sintesi annuali 2020 e 2021 sulle attività delle imprese statali da parte del Consiglio dei ministri				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Il Consiglio dei ministri adotta relazioni di sintesi annuali sulle attività delle imprese statali. Le relazioni di sintesi esaminano i risultati dell'attività delle imprese statali, comprese quelle stabilite per legge, e analizzano le prestazioni delle imprese statali per settore e le prestazioni individuali di tutte le imprese statali classificate come "grandi" conformemente alla legge sulle imprese pubbliche. Le relazioni di sintesi valutano inoltre la conformità delle imprese statali alle norme applicabili in materia di governo societario e informativa.
236	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Adozione di un programma di trasformazione per le imprese di proprietà dello Stato	Programma di trasformazione adottato dal Consiglio dei ministri				TERZ O TRIME STRE 2	2025	Il Consiglio dei ministri adotta un programma di trasformazione delle imprese pubbliche a norma del paragrafo 2 (2) delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle imprese pubbliche dell'8 ottobre 2019. Il programma di trasformazione si basa sull'analisi della natura delle attività delle imprese statali, principalmente commerciali o pubbliche, e prevede: - trasformazione in società commerciali di imprese pubbliche di diritto pubblico con attività principalmente commerciali, e

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										- la riorganizzazione delle imprese pubbliche con funzioni principalmente pubbliche in strutture amministrative o la loro inclusione nel programma fiscale consolidato, a meno che non sia assolutamente necessario uno status diverso per il conseguimento dei loro obiettivi di politica pubblica, in linea con le linee guida dell'OCSE sul governo societario delle imprese di proprietà dello Stato.
237	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione e nomina previste dalla legge sulle imprese pubbliche e dal relativo diritto derivato confermato	Relazione adottata dall'Agenzia delle imprese pubbliche e di controllo che valuta e conferma che i consigli di amministrazione rispettano i requisiti della legge sulle imprese pubbliche e del relativo diritto derivato				TERZ O TRIME STRE 2	2025	I consigli di amministrazione di tutte le grandi imprese di proprietà dello Stato rispettano i requisiti relativi alle procedure di selezione e nomina previsti dalla legge sulle imprese pubbliche e dal relativo diritto derivato. La relazione valuta e conferma la conformità della composizione dei consigli di amministrazione e di vigilanza delle grandi imprese statali alle procedure di selezione e di nomina previste dalla legge sulle imprese pubbliche e dal relativo diritto derivato. La relazione comprende i dati per ciascuna grande impresa di proprietà dello Stato, compresi il numero e la composizione dei rispettivi consigli di amministrazione e le

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										informazioni chiave sulla procedura con cui ciascun membro indipendente e rappresentante dello Stato è stato nominato. In caso di nomine temporanee di membri nei consigli delle grandi imprese di proprietà dello Stato, la relazione conferma la conformità della nomina ai requisiti applicabili della legge sulle imprese pubbliche e del relativo diritto derivato.
238	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione del piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione nazionale del rischio	Piano d'azione adottato dal Consiglio dei ministri per dare seguito alla valutazione nazionale dei rischi				TERZ O TRIME STRE 3	2021	Il piano d'azione è adottato dal Consiglio dei ministri e mira a rafforzare la capacità delle istituzioni bulgare competenti di attenuare efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il piano d'azione contiene una spiegazione delle azioni intraprese nel periodo 2019-2021 per l'attenuazione dei rischi individuati nella relazione nazionale di valutazione dei rischi del 2019, comprese le azioni legislative, istituzionali, regolamentari, di vigilanza e operative. Il piano d'azione delinea inoltre ulteriori azioni per affrontare le minacce e le vulnerabilità rimanenti, ancora in corso, nonché i risultati attesi della loro attuazione, la priorità, il termine per l'esecuzione, la fase e l'autorità responsabile.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										Il piano d'azione è elaborato conformemente alle raccomandazioni ricevute nell'ambito del progetto 19BG17 dell'SRSP "Rafforzare le capacità delle autorità bulgare di mitigare efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo".
239	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Aggiornamento della valutazione nazionale del rischio adottata				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, compresi i rischi connessi ai programmi di investimento per la cittadinanza, e adozione di valutazioni settoriali dei rischi del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle attività virtuali, conformemente agli orientamenti ricevuti nell'ambito del progetto 19BG17 dell'SRSP "Rafforzare le capacità delle autorità bulgare di mitigare efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo". L'aggiornamento della valutazione nazionale del rischio e le valutazioni settoriali del rischio del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle attività virtuali sono effettuati dal gruppo di lavoro interservizi

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										permanente istituito con atto del Consiglio dei ministri in conformità dell'articolo 96 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro.
240	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Rafforzare la capacità e le capacità delle autorità di vigilanza di attenuare i rischi di riciclaggio e aumentare l'attuazione del quadro antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati	<p>1. L'adozione o la revisione di documenti strategici di vigilanza e una procedura di segnalazione dei risultati da parte di ciascuna autorità di vigilanza;</p> <p>2. Adozione o revisione di modifiche delle procedure o dei manuali di vigilanza da parte di ciascuna autorità di controllo;</p> <p>3. Adozione di orientamenti</p>				TERZ O TRIME STRE 2	2025	<p>La direzione di informazione finanziaria dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, della Banca nazionale bulgara, della commissione di vigilanza finanziaria e dell'Agenzia nazionale delle entrate, in qualità di autorità di vigilanza ai sensi della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, nei confronti dei soggetti obbligati sottoposti <b>alla</b> loro supervisione:</p> <p>— adotta o rivede documenti strategici di supervisione per fissare obiettivi per la supervisione dei soggetti obbligati, assegnare risorse per la supervisione dei soggetti obbligati conformemente al loro profilo di rischio e istituire una procedura di rendicontazione sulla</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
				<p>sull'approccio nei confronti delle persone politicamente esposte;</p> <p>4. Disposizioni legislative che indicano l'entrata in vigore delle modifiche</p>						<p>performance in merito alla loro attuazione;</p> <p>— adottare o rivedere le proprie procedure o manuali di supervisione per garantire un approccio coerente ed efficace al monitoraggio, comprese norme sulla conservazione delle registrazioni dei fascicoli e dei documenti esaminati durante le ispezioni in loco e le azioni di follow-up per garantire che i soggetti obbligati rispettino i loro obblighi antiriciclaggio.</p> <p>La direzione dell'informazione finanziaria dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale adotta orientamenti su come trattare con i clienti politicamente esposti. I presenti orientamenti si applicano a tutti i soggetti obbligati sotto la supervisione della direzione di informazione finanziaria dell'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, della commissione di vigilanza finanziaria, della Banca nazionale bulgara e dell'Agenzia nazionale delle entrate. La Banca nazionale bulgara e l'Agenzia nazionale delle entrate adottano ulteriori orientamenti su come</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>trattare con i clienti politicamente esposti, applicabili ai soggetti obbligati sotto la loro rispettiva supervisione.</p> <p>Sono inoltre adottate modifiche legislative per prevedere procedure di verifica per la prevenzione del riciclaggio di denaro di persone che prestano servizi professionali alle imprese, ad esempio contabili e consulenti fiscali.</p>
241	C10.R9: Migliorare la qualità del processo legislativo	Traguardo	Entrata in vigore delle norme per l'organizzazione e l'attività dell'Assemblea nazionale	Disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale che ne indicano l'entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 4	2021	<p>Il regolamento relativo all'organizzazione e all'attività dell'Assemblea nazionale garantisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tutti i progetti legislativi proposti dai deputati al Parlamento europeo sono accompagnati da una motivazione e da una valutazione d'impatto preliminare;</li> <li>i progetti di atti legislativi presentati all'Assemblea nazionale sono iscritti nel registro pubblico dei progetti di legge e tutti i pareri scritti dei cittadini o delle persone giuridiche sono pubblicati sul sito web della commissione parlamentare competente;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>la relazione della commissione parlamentare sul progetto di atto legislativo comprende una sintesi dei pareri delle parti interessate e una sintesi del parere della commissione;</li> <li>le proposte di emendamento presentate tra la prima e la seconda votazione sono rese pubbliche tramite un registro pubblico; e</li> <li>le proposte di modifica e di integrazione di un progetto di atto legislativo adottato in occasione della prima votazione non possono fare riferimento ad atti legislativi diversi da quelli la cui modifica o integrazione è stata proposta nel progetto di atto legislativo inizialmente presentato, ad eccezione degli emendamenti redazionali o tecnico-giuridici.</li> </ul>
242	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Entrata in vigore di modifiche legislative alla legge sugli appalti pubblici per ridurre il numero di contratti senza gara e con gara unica	Disposizioni della legge sugli appalti pubblici che prevedono l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le modifiche legislative mirano a ridurre il ricorso agli appalti negoziati (senza previa pubblicazione) e ai contratti a gara unica. Essi garantiscono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccolta periodica (almeno una volta all'anno) di informazioni e relazioni sull'uso di tali procedure per valutare i progressi compiuti,</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										giustificazione della percentuale raggiunta ogni volta e spiegazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo; - rafforzamento dei controlli ex ante ed ex post e dei controlli da parte delle agenzie competenti; - ampliamento della portata della responsabilità amministrativa e sanzioni efficaci e dissuasive in caso di violazione delle norme per il ricorso a tali procedure; - relazioni periodiche sull'uso di sanzioni efficaci nelle procedure di rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto delle procedure di appalto pubblico da parte delle autorità responsabili del controllo e dell'audit dei fondi dell'UE. Inoltre, le modifiche legislative comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di "riassegnazione" di compiti da contratti "in-house" (quali definiti all'articolo 12 della direttiva sugli appalti pubblici) a un subappaltatore;</li> <li>- l'obbligo giuridico di pubblicare tempestivamente i contratti di appalto "interni" firmati e i relativi allegati;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo giuridico di pubblicare informazioni sui pagamenti nell'ambito di tali contratti, nel caso in cui tali contratti abbiano un valore pari o superiore a 50 000 BGN;</li> <li>- sanzioni efficaci e dissuasive in caso di inosservanza degli elementi di cui sopra.</li> </ul>
244	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Aggiornamento della metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici	Adozione di modifiche alla metodologia dell'Agenzia per gli appalti pubblici				TERZ O TRIME STRE 2	2025	<p>Le modifiche della metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumentare i controlli ex ante effettuati dall'Agenzia per le procedure di appalto sostenute dai fondi dell'UE (compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza);</li> <li>• migliorare le metodologie di valutazione dei rischi utilizzate per la selezione dei progetti da sottoporre a controllo;</li> <li>• introdurre un modello per la comunicazione dei risultati dei controlli, che comprenda i principali risultati e le questioni che i contraenti devono affrontare; e</li> <li>• definire e introdurre una procedura per la presentazione di relazioni periodiche e la pubblicazione dei risultati dei controlli.</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
245	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Introduzione di nuovi formulari elettronici standard per gli appalti pubblici	L'uso di nuovi formulari elettronici standard è reso disponibile e obbligatorio				TERZ O TRIME STRE 2	2025	Nel sistema nazionale per gli appalti elettronici saranno sviluppati e introdotti nuovi formulari elettronici standard per i contraenti. Per gli appalti di importo superiore alle soglie di cui alle direttive UE sugli appalti pubblici, i formulari elettronici si basano sui moduli elettronici standard dell'UE per gli appalti pubblici.
245a	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Obbligo di pubblicare piani di appalti pubblici, analisi per una maggiore centralizzazione nelle procedure di appalto pubblico e misure per migliorare le abilità e le competenze delle amministrazioni aggiudicatrici	Entrata in vigore dell'obbligo per le autorità aggiudicatrici di pubblicare i piani di appalti pubblici; pubblicazione di una relazione per una maggiore centralizzazione nelle procedure di appalto pubblico, pubblicazione di orientamenti, pubblicazione di una relazione sulla metodologia aggiornata di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti				TERZ O TRIME STRE 2	2026	Le misure per l'attuazione di questo traguardo consistono in: — Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sugli appalti pubblici che stabiliscono l'obbligo di pubblicare piani indicativi annuali per gli appalti pubblici per le amministrazioni aggiudicatrici sul sistema informativo automatizzato centralizzato "Appalti pubblici elettronici" (CAIS PPE) — Pubblicazione di una relazione da parte di un'organizzazione indipendente che analizza le opzioni per una maggiore centralizzazione nelle procedure di appalto pubblico, compresa la loro fattibilità per l'attuazione e le opzioni per i progetti pilota, nonché raccomandazioni concrete di azione. — Pubblicazione di una relazione di valutazione che esamina gli effetti della metodologia aggiornata

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
				pubblici; moduli di addestramento in esercizio; azioni di formazione e sensibilizzazione attuate						di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici attuata nell'ambito del traguardo 244. Pubblicazione di orientamenti volti a migliorare la partecipazione e la concorrenza nelle procedure di appalto pubblico e a ridurre la percentuale di procedure negoziate senza pubblicazione — Messa in funzione di cinque nuovi moduli di formazione tematica per gli appalti pubblici; — 300 dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere formati con i moduli di formazione recentemente sviluppati nell'ambito dell'Accademia dei fondi dell'UE; — Attuazione di misure di sensibilizzazione rivolte agli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici volte a ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico.
248	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente		% (percentuale)	37	34	TERZO TRIMESTRE 2	2026	La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente è misurata come percentuale di tutti gli appalti pubblici aggiudicati chiusi nel 2025, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell' UE.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										La percentuale di procedure di appalto con un unico offerente è ridotta al 34%, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.
250	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione		% (percentuale )	7	6	TERZ O TRIME STRE 2	2026	<p>La percentuale di procedure di appalto negoziate senza previa pubblicazione con il sostegno dell'Unione è misurata come percentuale di tutte le procedure di gara per appalti pubblici con il sostegno dell'Unione chiusi nel 2025, che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell' UE.</p> <p>La percentuale di procedure di appalto negoziate senza previa pubblicazione con il sostegno dell'Unione è ridotta al 6%, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico.</p>
251	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio e la revoca di un visto per gli imprenditori in fase di avviamento	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle procedure e i requisiti per il rilascio e la				TERZ O TRIME STRE 3	2022	<p>Il Consiglio dei ministri adotta un'ordinanza per stabilire la procedura e i requisiti per il rilascio e la revoca del visto di avviamento, introdotto dall'articolo 24 septdecies della legge sui cittadini stranieri. L'ordinanza disciplina l'istituzione di un consiglio di esperti quale</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
				revoca di un visto di avviamento adottata dal Consiglio dei ministri						organo consultivo del ministro dell'Economia incaricato di fornire un parere sui progetti presentati, chiedendo il rilascio di un certificato per progetti ad alta tecnologia e/o innovativi, denominato "visto di avviamento", nonché le condizioni e la procedura per il rilascio, la proroga e la revoca del certificato.
252	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore della legge fallimentare personale	Disposizioni della legge fallimentare personale che ne indicano l'entrata in vigore				TERZ O TRIME STRE 3	2022	La legge fallimentare personale introduce procedure di insolvenza delle persone fisiche, che comprendono un piano di rimborso, il realizzo dei beni e procedure di insolvenza in assenza di redditi e beni delle persone fisiche.
253	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo capo della legge sul commercio per l'introduzione di una nuova forma giuridica di società commerciale	Disposizioni della legge sul commercio che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le modifiche introducono un capo nella legge sul commercio per una nuova forma giuridica di società commerciale, che prevede strumenti più flessibili per lo sviluppo delle imprese, compresi i contratti di acquisizione, i pool di opzioni, i prestiti convertibili, la riduzione dei diritti e il capitale variabile.
254	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge commerciale per la creazione di un quadro giuridico per una liquidazione accelerata delle persone giuridiche	Disposizioni della legge sul commercio che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 3	2023	Le modifiche riformeranno il capitolo relativo alla liquidazione della legge sul commercio al fine di agevolare la liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese che non svolgono alcuna attività recente;</li> <li>- società non registrate ai fini dell'IVA;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese che non hanno assunto dipendenti.</li> </ul> <p>L'agevolazione del processo di liquidazione è conseguita mediante due modifiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione dei termini delle procedure;</li> <li>- introduzione di uno "sportello unico" in cui tutte le comunicazioni ai fini della liquidazione saranno inoltrate attraverso l'agenzia del registro.</li> </ul>
255	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del codice del lavoro volte a migliorare le condizioni normative per il lavoro a distanza in Bulgaria	Disposizioni del codice del lavoro che indicano l'entrata in vigore delle modifiche				TERZ O TRIME STRE 4	2023	La riforma modifica le norme sul lavoro a distanza stabilite dal codice del lavoro per garantire una maggiore flessibilità, compresa l'organizzazione di condizioni di lavoro sane e sicure, la rendicontazione del lavoro e il monitoraggio dell'orario di lavoro.
256	C10.R12: Consiglio di analisi economica	Traguardo	Istituzionalizzazione del Consiglio per l'analisi economica	Istituzione e funzionamento del Consiglio per l'analisi economica e del suo segretariato				TERZ O TRIME STRE 3	2022	Il Consiglio per l'analisi economica è istituito come organo consultivo ed è assistito da un segretariato. Si prevede che fornirà al governo bulgaro competenze accademiche approfondite in campo economico. Il suo principale risultato è una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara che individua le sfide e i rischi cui è confrontata e propone soluzioni a tali sfide e rischi.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
257	C10.R12: Consiglio di analisi economica	Traguardo	Approvazione di una relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara	Prima relazione annuale adottata dal Consiglio per l'analisi economica				TERZ O TRIME STRE 4	2023	Il Consiglio per l'analisi economica adotta la sua prima relazione annuale sullo stato dell'economia bulgara, individuando le sfide e i rischi cui è confrontata e proponendo soluzioni a tali sfide e rischi.
258	C10.I1: Rafforzare, sviluppare ulteriormente e sviluppare il sistema di informazione unificato dei tribunali	Traguardo	Aggiornamento del sistema informativo unificato dei tribunali	Aggiornamento e funzionamento del sistema di informazione unificato degli organi giurisdizionali				TERZ O TRIME STRE 4	2025	Il sistema informativo unificato dei tribunali è aggiornato per consentire ai cittadini e alle imprese di comunicare e scambiare documenti elettronici con la magistratura online. L'aggiornamento del sistema informativo unificato degli organi giurisdizionali comprende: - a nuovo modulo sull'allocazione elettronica e la digitalizzazione dei casi d'ingiunzione di pagamento; - a nuovo modulo sull'amministrazione delle procedure di mediazione; - la messa in servizio e la consegna delle attrezzature informatiche necessarie ai tribunali per il funzionamento interamente online — 3 000 personal computer da tavolo con monitor e 2 200 computer portatili;

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										- l'entrata in funzione di due nuovi centri dati di base e di un nuovo centro dati di archivio. L'aggiornamento è in linea con i principi "digitale per impostazione predefinita" e "una tantum".
259	C10.I2: Digitalizzazione delle principali procedure di contenzioso nella giustizia amministrativa	Obiettivo	Introduzione di un sistema elettronico di citazione e notifica		% (percentuale )	0	25	TERZ O TRIME STRE 2	2025	Dopo l'introduzione del modulo a volto a introdurre, automatizzare e migliorare l'efficienza del processo di notifica delle citazioni elettroniche nel sistema informativo unico di gestione dei fascicoli, il 25 % di tutte le citazioni è consegnato per via elettronica.
260	C10.I2: Digitalizzazione delle principali procedure di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	L'entrata in funzione di due moduli informativi che consentono rispettivamente i) la presentazione e la ricezione digitali a distanza di documenti elettronici nelle cause giudiziarie da parte delle parti e del loro rappresentante legale e ii) lo svolgimento di udienze di rimozione; e l'installazione di hardware per le udienze a distanza e per la conservazione dei dati in un centro dati del	L'entrata in funzione di moduli informativi che consentano rispettivamente la presentazione e la ricezione a distanza di documenti elettronici e lo svolgimento di audizioni di rimozione; e hardware per le audizioni a distanza e per l'archiviazione dei dati.				TERZ O TRIME STRE 2	2025	I nuovi moduli informativi devono fornire rispettivamente: (i) accesso remoto ai servizi elettronici per i cittadini e le parti interessate. Consente ai cittadini e alle parti interessate di accedere per via elettronica al materiale processuale e di presentare documenti, compresi i documenti che avviano procedimenti giudiziari, i documenti relativi a procedimenti giudiziari già avviati e i documenti che non riguardano procedimenti giudiziari; e (ii) la possibilità di condurre audizioni a distanza.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
			Consiglio superiore della magistratura.							In aggiunta: (i) L'hardware necessario è fornito nei 28 tribunali amministrativi del paese per le udienze a distanza e sarà operativa un'interfaccia web per le udienze a distanza; e (ii) L'hardware per la conservazione dei dati è acquistato e messo in funzione in un centro dati del Consiglio superiore della magistratura. L'hardware di archiviazione dati esistente deve essere sostituito e messo in modalità backup.
263	C10.I3: Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica	Traguardo	Completamento dell'aggiornamento dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica	Potenziamento dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica				TERZ O TRIME STRE 2	2025	L'aggiornamento dell'infrastruttura interna di informazione e comunicazione aumenta la digitalizzazione dei processi e la sicurezza dello scambio di informazioni all'interno della Procura: - consentire un migliore scambio di dati interni in formato elettronico all'interno del pubblico ministero; - consentire l'accesso remoto sicuro e l'identificazione elettronica; - l'istituzione di uno scambio automatico di dati elettronici con altre autorità incaricate

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										<p>dell'applicazione della legge in Bulgaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrare l'infrastruttura interna di informazione e comunicazione con il portale unico della giustizia elettronica;</li> <li>- migliorare la cibersecurity e agevolare il rispetto della protezione dei dati.</li> </ul>
264	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Sistemi intelligenti di videosorveglianza installati e operanti nei siti delle infrastrutture urbane		Numero	0	18	TERZ O TRIME STRE 4	2025	Miglioramento dei sistemi di videosorveglianza con funzionalità di riconoscimento del numero di veicoli integrata e operativa con almeno 18 raccordi stradali sulla circonvallazione di Sofia.
265	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Traguardo	Istituzione del sistema nazionale di sicurezza intelligente	Istituzione di un sistema nazionale di sicurezza intelligente				TERZ O TRIME STRE 4	2025	<p>Il sistema nazionale intelligente di sicurezza è istituito potenziando il sistema integrato automatizzato di sicurezza (IASS) e il sistema d'informazione geografica (SIG) esistenti presso il ministero dell'Interno.</p> <p>L'aggiornamento comprende, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramenti del sistema IAS con capacità di analisi video e dei dati e integrazione dei dati provenienti da sistemi informatici automatizzati;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
										- miglioramenti della piattaforma GIS, comprese funzionalità aggiuntive e componenti analitici (comprese mappe 3D con altezze degli edifici per l'analisi spaziale) e integrazione di dati in tempo reale provenienti da altre agenzie e istituzioni statali.
266	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Acquisto di automobili di polizia con sistemi di videosorveglianza per prevenire comportamenti e pratiche corrotti		Numero	0	300	TERZ O TRIME STRE 2	2026	Acquisto e consegna di 300 nuovi veicoli di pattuglia e di polizia stradale dotati di sistemi di videosorveglianza. Più specificamente, devono essere acquistati almeno 280 autovetture e 20 veicoli fuoristrada/fuoristrada dotati di videosorveglianza. I nuovi veicoli dovrebbero rispettare le norme ambientali aggiornate nell'UE in materia di emissioni di gas nocivi.
267	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Dotare gli agenti di polizia di telecamere corporee		Numero	0	1 146	TERZ O TRIME STRE 2	2025	1 146 gli agenti di polizia di pattuglia devono essere dotati di apparecchi fotografici del corpo.
270	C10.I6: Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione	Traguardo	La creazione di corsi online, l'integrazione di un modulo BIM nel sistema informativo unificato per la pianificazione	Sito web operativo con corsi e materiali online necessari agli esperti del settore privato per	Numero	0	300	TERZ O TRIME STRE 2	2026	È creato un sito web con corsi e materiali online per la formazione online per esperti del settore privato. I corsi online sono suddivisi in due tipi. Un tipo deve essere disponibile per i consulenti e concentrarsi sulle

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
	delle informazioni sugli edifici		territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici e la messa a disposizione di postazioni di lavoro completamente attrezzate per il BIM e la formazione	apprendere come attuare il BIM; e modulo BIM operativo integrato nel sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici, che consente di presentare i progetti ai modelli BIM conformemente al modello nazionale per il BIM.						<p>loro esigenze nel processo BIM. Il secondo tipo di formazione si rivolge agli uffici di progettazione e alle imprese di costruzione e si concentra su come utilizzare il software necessario e le applicazioni pratiche.</p> <p>Sono predisposte e operative infrastrutture informatiche e banche dati per lo scambio di dati tra i fornitori e le amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>Un totale di 300 postazioni di lavoro deve essere dotato dell'hardware e del software necessari per la realizzazione del BIM per l'amministrazione comunale, regionale e statale a seguito di una gara d'appalto pubblica aperta. La formazione specializzata deve essere impartita ad almeno 300 esperti della pubblica amministrazione che si occupano di BIM.</p>
273	C10.I7: Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti	Traguardo	Entrata in funzione di un sistema informativo unico per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e	Un sistema informativo unico pienamente operativo per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti				TERZ O TRIME STRE 2	2026	Entra in funzione un sistema informativo unificato quale piattaforma per la fornitura di servizi amministrativi elettronici per la pianificazione territoriale e le licenze edilizie.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
	e le autorizzazioni edilizie		l'autorizzazione alla costruzione	e l'autorizzazione alla costruzione						
278	C10.I10: Miglioramento del sistema di pianificazione strategica	Obiettivo	Miglioramento del sistema di pianificazione strategica		% (percentual e) di documenti strategici nazionali nel sistema	6	100	TERZ O TRIME STRE 4	2025	Il sistema Monitorstat è aggiornato in uno strumento di pianificazione strategica che monitora l'attuazione di tutti i documenti strategici a livello centrale. L'aggiornamento garantisce che tutti i documenti strategici nazionali possano essere caricati nel sistema e che siano standardizzati in termini di struttura, relazioni e indicatori. Sostiene inoltre l'allineamento delle strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
279	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Messa a disposizione di un sistema di archivi per il monitoraggio dell'attuazione del PRR	Relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione				TERZ O TRIME STRE 2	2022	Prima della prima richiesta di pagamento è istituito e operativo un sistema di archivi per monitorare l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza (PRR). Il sistema deve comprendere quanto meno funzionalità che consentono di: a) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; (c) raccolta, conservazione e accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2021/241.
280	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del		Numero	0	36	TERZ O TRIME	2022	Introduzione di una visualizzazione dei flussi di lavoro sotto forma di guide video per facilitare il lavoro degli utenti. Tenuto conto

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
	amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza		sistema informativo del PNRR					STRE 2		dell'adeguamento del sistema informativo di gestione unificato per gli strumenti strutturali dell'UE in Bulgaria (UMIS 2020) ai fini dell'attuazione del PRR, nonché dell'unicità del nuovo strumento, le guide sono adattate in modo da affrontare specificamente il PRR: Si prevede l'aggiornamento di 36 videoguide, che dovrebbero coprire integralmente tutti i possibili processi operativi che gli utenti potrebbero incontrare nell'attuazione del PRR durante il funzionamento del sistema informativo.
281	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto che istituisce il sistema di gestione e controllo del PRR	Adozione ed entrata in vigore dell'atto (decreto del ministro delle Finanze) che approva il sistema di gestione e controllo				TERZ O TRIME STRE 2	2022	Il sistema di gestione e controllo nel contesto del PRR è approvato prima della prima richiesta di pagamento e comprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i ministeri/gli organismi responsabili dello svolgimento dei controlli sull'attuazione del piano (investimenti e riforme);</li> <li>• la definizione delle misure di lotta contro la frode, la corruzione, il doppio finanziamento e i conflitti di interessi e le modalità di segnalazione e correzione delle irregolarità gravi.</li> </ul>
282	C10.I11: Garantire un	Traguardo	Un'analisi approvata del carico di lavoro per la	Un'analisi approvata del				TERZ O	2022	È effettuata un'analisi del carico di lavoro per la Direzione Fondi

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
	ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza		Direzione Fondi nazionali e l'Unità Centrale di Coordinamento, l'entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti strutturali dell'Agenzia esecutiva "Audit dei Fondi UE" e l'attuazione delle rispettive raccomandazioni;	carico di lavoro per la Direzione Fondi nazionali e l'Unità Centrale Coordinamento, previsione nelle modifiche ai regolamenti strutturali dell'Agenzia esecutiva "Audit dei Fondi UE" con indicazione dell'entrata in vigore delle modifiche e attuazione delle rispettive raccomandazioni.				TRIME STRE 2		nazionali, per l'Unità centrale di coordinamento e per l'Agenzia esecutiva "Audit dei Fondi UE", tenendo conto degli oneri derivanti dall'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e delle funzioni e/o responsabilità modificate dei due organismi. L'analisi fornisce informazioni adeguate sulle esigenze in materia di capacità amministrativa ed elabora una serie di raccomandazioni per far fronte, ove necessario, alla carenza di capacità, prendendo come base di riferimento le risorse e i compiti attualmente disponibili. Sulla base dell'analisi e delle raccomandazioni, le decisioni sull'assegnazione delle risorse necessarie e sull'entrata in vigore delle modifiche dei regolamenti per entrambi gli organismi hanno luogo prima della prima richiesta di pagamento.
283	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Personale formato sugli appalti		Numero	0	800	TERZ O TRIME STRE 4	2022	Le formazioni sono completate da un certificato e comprendono personale dei comuni, degli operatori di bilancio e delle imprese statali di proprietà o controllate, in particolare quelle con responsabilità connesse all'attuazione del PRR.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione e definizione chiara di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiett ivo	Trimest re	Anno	
284	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PNRR		Numero	0	36	TERZ O TRIME STRE 2	2025	Le guide video create per il sistema di gestione e controllo del PRR sono aggiornate per rispecchiare le nuove funzionalità aggiornate e i processi operativi migliorati di questo nuovo sistema. Tali aggiornamenti dovrebbero rispecchiare sia i cambiamenti nei processi operativi che/o i requisiti di prestazione degli utenti e devono riguardare errori comuni. A tale riguardo, devono essere effettuati 36 aggiornamenti supplementari dei manuali video per il funzionamento del sistema.
285	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Persone formate per garantire la loro capacità di attuare il PRR		Numero	0	350	TERZ O TRIME STRE 4	2025	Almeno 350 persone devono essere formate sulla gestione e sull'attuazione delle attività nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le formazioni del gruppo di formazione della direzione del Fondo nazionale sono organizzate nell'ambito del progetto "Sostegno tecnico generale per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria".

## **K. COMPONENTE 11: INTEGRAZIONE SOCIALE**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a promuovere l'inclusione sociale:

- migliorare la protezione sociale e la fornitura di servizi. Ciò comprende una riforma del regime di reddito minimo e lo sviluppo di nuovi strumenti per l'Agenzia per l'assistenza sociale e per l'Agenzia per l'impiego;
- riformare la prestazione di assistenza a lungo termine in Bulgaria, conformemente agli orientamenti comuni europei sulla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza di prossimità e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, le persone con disabilità permanenti sono sostenute mettendo a disposizione dispositivi di assistenza per promuoverne la mobilità e la vita indipendente;
- promuovere l'economia sociale e i settori culturali e creativi. Tale obiettivo sarà conseguito mediante la costruzione di centri di interesse per l'economia sociale e solidale che forniscano strumenti di sostegno alle imprese sociali, istituendo regimi di sovvenzione per i settori culturali e creativi e digitalizzando i contenuti degli archivi.

La componente comprende due riforme e sette investimenti e contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese, in particolare le raccomandazioni volte ad affrontare le carenze del regime di reddito minimo (raccomandazioni specifiche per paese 2 2020 e 4 2019), nonché a migliorare l'accesso all'occupazione e ai servizi sociali integrati (raccomandazione specifica per paese 4 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **K.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 1 (C11.R1): Riforma del regime di reddito minimo**

La riforma del regime di reddito minimo mira a migliorare l'adeguatezza e la copertura del regime di reddito minimo.

La riforma riguarda l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'assistenza sociale e al diritto derivato volte a: istituire un meccanismo per l'aggiornamento annuale automatico del regime di reddito minimo basato sulla soglia di rischio di povertà e modificare i criteri di ammissibilità del regime di reddito minimo. Il pagamento del reddito minimo è finanziato dal bilancio dello Stato bulgaro.

La riforma modifica inoltre la legge sulla promozione dell'occupazione, introducendo la definizione di "economicamente inattivo" e una serie di attività finalizzate all'attivazione delle persone economicamente inattive.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### **Riforma 2 (C11.R2): Riforma dei servizi sociali**

L'obiettivo della riforma è migliorare la fornitura di servizi sociali, compresa l'assistenza a lungo termine, in Bulgaria, conformemente agli orientamenti comuni europei sulla transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza di prossimità, alla strategia europea per le persone con disabilità 2021-2030 e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare i principi della libertà di scelta e di una vita indipendente.

La riforma comprende l'adozione di una mappa nazionale dei servizi sociali, che sarà elaborata sulla base di un'analisi dell'offerta e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale.

Comprende inoltre una nuova ordinanza sulla qualità dei servizi sociali, che sarà elaborata con le parti sociali pertinenti e riguarderà: le norme minime di qualità delle strutture che forniscono servizi sociali; i requisiti minimi per l'ammodernamento delle strutture che forniscono servizi sociali; i requisiti relativi alle qualifiche del personale che presta servizi sociali; nonché indicatori per monitorare le prestazioni e la qualità della fornitura di servizi sociali. Determina inoltre il numero massimo di utenti per struttura che fornisce servizi sociali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Investimento 1 (C11.I1): Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine

L'investimento integra la riforma 2 "Riforma dei servizi sociali" e il suo obiettivo è riformare il parco immobiliare degli stabilimenti in cui sono forniti servizi sociali alle persone con disabilità e agli anziani.

Le attività di costruzione e ristrutturazione nell'ambito di questo investimento si basano sui risultati dell'analisi dell'offerta e del fabbisogno di servizi sociali a livello comunale e regionale e in linea con i requisiti stabiliti nell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali. L'investimento comprende:

- la costruzione di nuove strutture di assistenza residenziale, insieme a nuove strutture che forniscono servizi sociali di accompagnamento specializzati e di consulenza, comprese attività di consulenza, terapia e riabilitazione per le persone con disabilità. Ogni stabilimento che fornisce servizi sociali specializzati e di consulenza di accompagnamento è costruito in prossimità di strutture di assistenza residenziale. Le strutture che forniscono assistenza residenziale devono fornire almeno 2500 nuovi posti;
- il rinnovo delle strutture esistenti che forniscono assistenza residenziale agli anziani al fine di soddisfare gli standard di qualità, conformemente all'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali;

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 2 (C11.I2): Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti

L'obiettivo dell'investimento è migliorare l'inclusione sociale delle persone con disabilità permanenti promuovendo la mobilità personale e l'accessibilità.

L'investimento consiste nella fornitura di dispositivi di assistenza, compresi programmi software, sulla base delle esigenze specifiche dei beneficiari. I beneficiari sono inoltre formati per imparare a utilizzare i dispositivi di assistenza. Tale investimento deve raggiungere almeno 2040 persone con disabilità permanenti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

### Investimento 3 (C11.I3): Sviluppo dell'economia sociale

L'obiettivo di questo investimento è promuovere l'economia sociale fornendo assistenza allo sviluppo di imprese e organizzazioni dell'economia sociale e solidale.

L'investimento comprende la costruzione di centri di interesse per l'economia sociale e solidale, che sostengono le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale e solidale fornendo attività di consulenza e assistenza tecnica, anche fornendo assistenza nella digitalizzazione dei processi aziendali di tali imprese. L'ubicazione dei centri di concentrazione garantisce che ogni regione, individuata dal livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la classificazione statistica, sia servita da un centro di riferimento.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

### Investimento 4 (C11.I4): Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale

L'obiettivo di questo investimento è migliorare la fornitura di servizi da parte dell'Agenzia di assistenza sociale attraverso la ristrutturazione delle sue strutture.

L'investimento comprende la ristrutturazione delle strutture dell'Agenzia e la costruzione di un ambiente accessibile alle persone con disabilità mediante l'installazione di dispositivi di salita delle scale.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

### Investimento 5 (C11.I5): Modernizzazione dell'Agenzia per l'impiego

L'obiettivo di questo investimento è aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi forniti dall'Agenzia per il lavoro sviluppando nuove piattaforme e/o migliorando le piattaforme e i sistemi elettronici esistenti. L'investimento contribuisce inoltre all'ulteriore integrazione dei sistemi elettronici per l'impiego e di altri servizi, compresi i servizi sociali.

Gli strumenti nuovi e aggiornati promuovono una corrispondenza più efficiente tra le persone in cerca di lavoro e le offerte di lavoro, anche attraverso l'aggiornamento del software per condurre indagini e migliori sistemi di archiviazione dei dati.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

### Investimento 6 (C11.I6): Sviluppo dei settori culturali e creativi

L'obiettivo dell'investimento è sostenere lo sviluppo e la promozione dei settori culturali e creativi in Bulgaria.

L'investimento comprende:

- una riforma del Fondo nazionale per la cultura finalizzata a una pianificazione, un coordinamento e un monitoraggio trasparenti delle sue attività;
- regimi di sovvenzioni destinati alla promozione internazionale dei prodotti culturali bulgari, alle politiche culturali nei comuni di grandi e piccole dimensioni, allo sviluppo del pubblico e all'accesso alla cultura.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

### Investimento 7 (C11.I7): Digitalizzazione delle collezioni di archivi

L'obiettivo dell'investimento è digitalizzare i contenuti degli archivi per migliorare l'accessibilità e promuovere la conservazione.

L'investimento comprende quanto segue:

- almeno 5 archivi di Stato, tra cui gli archivi cinematografici nazionali bulgari, la televisione nazionale bulgara e la radio nazionale bulgara, l'agenzia di stampa bulgara e

il Fondo nazionale per gli archivi, pubblicano e rendono pubblicamente disponibili online i contenuti digitalizzati sulla piattaforma elettronica sul patrimonio culturale.

- at almeno 35 istituzioni, che coprono almeno 28 musei e 7 biblioteche, ricevono attrezzature per la digitalizzazione dei loro contenuti.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

**K.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti )	Traguardo /Obiettivo	Nome	Indicatore qualitativo per i target intermedi	Indicatore quantitativo per il target finale			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità	Basale	Obiettivo	Trimestr e	Anno	
286	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al diritto derivato della legge sull'assistenza sociale	Disposizione nel diritto derivato indicante l'entrata in vigore delle modifiche della legge sull'assistenza sociale				TERZO TRIMES TRE 1	2022	Per aumentare l'adeguatezza e la copertura del regime di reddito minimo, le modifiche comprendono un aumento graduale delle percentuali utilizzate per il calcolo della soglia di reddito del regime di reddito minimo, il reddito minimo differenziato, come segue:  - per il 2022: con un coefficiente medio di almeno 1,10;  - per il 2023: con un coefficiente di almeno 1 365;  - per il 2024: con un coefficiente di almeno 1 224
287	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Finalizzazione di una relazione sul regime di reddito minimo	Relazione finale pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicata sul sito web del ministero.				TERZO TRIMES TRE 4	2022	L'analisi formula raccomandazioni basate su dati concreti per ampliare la copertura effettiva, migliorare l'orientamento del regime di reddito minimo, incentivare l'assunzione di posti di lavoro remunerati, migliorare le misure di attivazione collegate attraverso gli SPI e ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi per i singoli individui e per l'amministrazione nelle procedure di presentazione delle domande. L'analisi deve:

									<ul style="list-style-type: none"> <li>- riesaminare i criteri di ammissibilità e di lavoro del regime di reddito minimo, compresi i criteri di proprietà, la registrazione degli SPI e i requisiti in materia di lavoro a livello di comunità, unitamente all'attuazione di misure di attivazione;</li> <li>- rivedere gli incentivi all'occupazione, compresa la riduzione delle prestazioni per i beneficiari del sostegno al reddito minimo che assumono un'attività lucrativa;</li> <li>- analizzare l'onere amministrativo del processo e tenerne conto nelle sue raccomandazioni al fine di conseguire una riduzione significativa;</li> </ul> <p>Per gli elementi di cui sopra, l'analisi fornisce riferimenti alle sfide individuate nel contesto del semestre europeo e all'analisi delle organizzazioni internazionali con competenze pertinenti.</p>	
288	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'assistenza sociale, al diritto derivato e alla legge sulla promozione dell'occupazione	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'assistenza sociale, al diritto derivato e alla legge sulla promozione dell'occupazione				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Le modifiche della legge sull'assistenza sociale e del diritto derivato comprendono le seguenti revisioni del regime di reddito minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revisioni dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di lavoro, tra cui la riduzione da 6 a 3 mesi del tempo di registrazione richiesto presso i servizi per l'impiego e l'introduzione di incentivi all'assunzione di</li> </ul>

										<p>un'occupazione retribuita, al fine di ampliare la copertura effettiva e migliorare l'orientamento, seguendo le raccomandazioni dello studio pubblicato del gruppo di lavoro sul regime di reddito minimo (traguardo 287)</p> <p>- Introduzione di aggiornamenti automatici della soglia di reddito del regime di reddito minimo, istituendo un meccanismo di indicizzazione annuale del reddito minimo differenziato alla soglia di rischio di povertà, a partire dal 1° gennaio 2025.</p> <p>In linea con le modifiche per ciascun gruppo destinatario del regime, il DMI è calcolato moltiplicando un coefficiente specifico di gruppo per un elemento di ancoraggio, in sostituzione del reddito minimo garantito (GMI), comune a tutti i gruppi destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per ciascun gruppo destinatario, il coefficiente specifico del gruppo non è inferiore al suo valore 2021;</li> <li>○ L'elemento di ancoraggio deve essere pari ad almeno il 30 % della soglia AROP più recente;</li> <li>○ la soglia di rischio di povertà utilizzata per l'indicizzazione è armonizzata con la metodologia EUROSTAT.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>Inoltre, le modifiche della legge sulla promozione dell'occupazione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione giuridica di "economicamente inattivo";</li> <li>- nuove disposizioni che specificano l'insieme di attività finalizzate all'attivazione delle "attività economicamente inattive"</li> </ul>
289	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Obiettivo	Beneficiari del sostegno al reddito minimo mensile		Numero	63 518	82 000	TERZO TRIMESTRE 2	2025	Il numero di beneficiari, misurati come individui, del sostegno al reddito minimo mensile aumenta da 63 518 nel 2020 ad almeno 82 000 nel 2024.
290	C11.R2: Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali	Disposizione dell'ordinanza che indica l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali				TERZO TRIMESTRE 2	2022	<p>L'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali definisce le norme minime di qualità per la fornitura di servizi sociali.</p> <p>Le norme minime di qualità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti architettonici delle nuove strutture che forniscono assistenza residenziale, compreso il numero massimo di utenti per struttura che fornisce servizi sociali e il numero massimo di utenti per camera da letto. Gli utilizzatori per camera da letto non devono essere più di due;</li> <li>- i servizi sociali forniti dalle strutture di assistenza diurna che accompagnano le strutture che forniscono assistenza residenziale,</li> </ul>

										<p>comprese le attività di consulenza e le terapie fornite;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti per la modernizzazione delle strutture esistenti che forniscono assistenza residenziale, comprese le case di riposo per anziani.</li> </ul> <p>Inoltre, l'ordinanza riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le procedure per il monitoraggio e la valutazione della prestazione di servizi sociali da parte degli enti responsabili;</li> <li>- le norme per le qualifiche e lo sviluppo professionale del personale che fornisce servizi sociali.</li> </ul>
291	C11.R2: Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Carta nazionale dei servizi sociali	Carta nazionale dei servizi sociali adottata				TERZO TRIMES TRE 2	2025	<p>La mappa nazionale dei servizi sociali si basa su un'analisi dell'offerta di servizi sociali e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale.</p> <p>Sulla base di tale analisi, la mappa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il pacchetto di servizi sociali a livello comunale e regionale finanziati dal bilancio dello Stato;</li> <li>- il numero massimo di utenti di tutti i servizi sociali finanziati dal bilancio dello Stato.</li> </ul>
292	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza	Traguardo	Firma di contratti per la costruzione e la ristrutturazione di strutture che forniscono servizi sociali	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 4	2025	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori di costruzione per 219 strutture di assistenza a lungo</li> </ul>

	a lungo termine									<p>termine, di cui 173 che forniscono assistenza residenziale e 46 per la prestazione di servizi sociali specializzati e di consulenza di accompagnamento. Ogni stabilimento che fornisce servizi sociali di accompagnamento specializzati e di consulenza integra la prestazione di servizi di uno stabilimento che fornisce assistenza residenziale ed è pertanto costruito nelle sue vicinanze;</p> <p>- ristrutturazione di 73 case di assistenza residenziale per anziani.</p> <p>La costruzione di nuove strutture e la ristrutturazione delle case di cura residenziali per anziani devono essere conformi ai requisiti stabiliti nell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali e l'analisi dell'offerta di servizi sociali e delle esigenze di servizi sociali a livello comunale e regionale, compresi i luoghi, il numero di utenti per stabilimento e il numero di utenti che condividono una stanza da letto (traguardi 290 e 291).</p>
293	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza	Obiettivo	Ristrutturazione delle case di cura residenziali per anziani		Numero	0	73	TERZO TRIMESTRE 2	2026	A seguito della firma dei contratti (traguardo 292), saranno ristrutturate 73 case di assistenza residenziale per anziani esistenti.

	a lungo termine									
294	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Nuovi stabilimenti che forniscono servizi sociali alle persone con disabilità		Numero	0	219	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>A seguito della firma dei contratti (traguardo 292), saranno costruiti 173 nuovi stabilimenti che forniscono assistenza residenziale e 46 nuovi istituti per la fornitura di servizi sociali specializzati e di consulenza alle persone con disabilità.</p> <p>Inoltre, le attrezzature, compresi i mobili, devono essere consegnate e installate.</p> <p>Gli istituti per la prestazione di servizi sociali specializzati e di consulenza di accompagnamento dovrebbero fornire adeguate attività di assistenza diurna, consulenza, terapia e riabilitazione, promuovendo l'acquisizione di competenze di vita indipendente per le persone con disabilità residenti negli stabilimenti di nuova costruzione che forniscono assistenza residenziale.</p>
296	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Percentuale di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati rispetto a quelli che ricevono sostegno nei servizi di prossimità o a domicilio		Numero	18,5	5	TERZO TRIMESTRE 2	2026	L'indicatore misura il rapporto tra il numero di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati, vale a dire istituti per adulti con disabilità e case per anziani, e il numero di adulti che ricevono sostegno attraverso servizi di prossimità o a domicilio.

										Inoltre, il numero di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati diminuirà nel periodo 2021-2026.
297	C11.I2: Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Traguardo	Metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti	Adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali				TERZO TRIMESTRE 4	2022	È adottata una metodologia che determina la procedura di selezione per l'assegnazione dei dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti.  La metodologia è elaborata tenendo conto delle esigenze sanitarie e specifiche nonché delle caratteristiche sociodemografiche delle persone con disabilità permanenti.
298	C11.I2: Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Obiettivo	Persone con disabilità permanenti che hanno ricevuto dispositivi di assistenza		Numero	0	2040	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Le persone con disabilità permanenti ricevono dispositivi di assistenza, quali computer braille portatili, sedie a rotelle e dispositivi di salita delle scale. Ciò comprende l'installazione dei dispositivi di assistenza e la fornitura di corsi di formazione per il loro impiego.  I beneficiari dei dispositivi di assistenza sono selezionati conformemente alla metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti (traguardo 297).
299	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Costruzione e dotazione di 6 centri di interesse regionali		Numero	0	6	TERZO TRIMESTRE 4	2022	I lavori di costruzione e/o ristrutturazione devono essere ultimati per 6 centri di interesse regionali. Inoltre, le

										attrezzature, compresi i mobili, devono essere consegnate e installate.
302	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Relazione sulle attività svolte dai centri di intervento	Pubblicazione di una relazione che illustra le attività dei centri di interesse				TERZO TRIMESTRE 4	2025	È pubblicata una relazione che fornisce un'analisi dei servizi forniti dai centri di riferimento alle imprese e alle organizzazioni dell'economia sociale e solidale, compresa la fornitura di consultazioni, formazioni e attività promozionali.  La relazione contiene informazioni sui tipi di servizi, sul numero di servizi forniti per ciascun tipo di servizio e sui servizi forniti da ciascun centro di intervento.
303	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Traguardo	Firma di contratti per la ristrutturazione e la ristrutturazione degli uffici antenna dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.  I contratti riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori di ristrutturazione;</li> <li>- fornitura, consegna e installazione di apparecchi di riscaldamento, attuazione di misure di efficienza energetica e dispositivi di salita delle scale.</li> </ul>
304	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Obiettivo	Numero di unità territoriali dell'Agenzia di assistenza sociale ristrutturate		Numero	0	181	TERZO TRIMESTRE 4	2025	Dopo la firma dei contratti (tappa 303), le unità dell'Agenzia di assistenza sociale sono rinnovate.  Devono inoltre essere installati apparecchi efficienti sotto il profilo energetico.

										Le unità dell'Agenzia per l'assistenza sociale, che presentavano barriere fisiche all'accesso delle persone con disabilità prima dei lavori di ristrutturazione, sono inoltre soggette alla consegna e all'installazione di dispositivi di salita delle scale per le persone con disabilità.
305	C11.15: Modernizzazione dell'Agenzia per l'impiego	Traguardo	Firma di contratti per lo sviluppo di strutture informatiche e servizi elettronici dell'Agenzia per l'impiego	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'aggiornamento del sistema informativo delle banche dati nazionali che sostiene i servizi per agevolare le transizioni nel mercato del lavoro, compresa la fornitura di corsi di formazione per il personale dell'Agenzia per l'impiego sull'uso del sistema aggiornato. La piattaforma è pienamente integrata con i sistemi digitali di altre agenzie, compresa l'Agenzia per l'assistenza sociale;</li> <li>- lo sviluppo della piattaforma digitale di confronto tra domanda e offerta di lavoro, che confronta i profili delle persone in cerca di lavoro con le formazioni e/o le offerte di lavoro attraverso un algoritmo dedicato;</li> <li>- lo sviluppo dell'applicazione della bussola professionale, che elenca le formazioni professionali e le offerte di lavoro per professione e/o regione</li> </ul>

										<p>e messe a disposizione della popolazione bulgara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ulteriore sviluppo dei flussi di lavoro digitalizzati dell'Agenzia. Tali filoni di lavoro comprendono lo sviluppo di software per l'elaborazione dei risultati delle indagini sul mercato del lavoro e lo sviluppo di servizi elettronici migliorati in materia di sussidi all'occupazione, formazione e procedure di registrazione per le persone in cerca di lavoro.</li> </ul>
306	C11.I5: Modernizzazione dell'Agenzia per l'impiego	Traguardo	Strutture informatiche dell'Agenzia per l'impiego	Sviluppo e disponibilità di piattaforme e servizi elettronici				TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 305), le piattaforme elettroniche e i servizi elettronici sono sviluppati e messi a disposizione dell'Agenzia per l'impiego e, se del caso, del pubblico, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sistema informativo delle banche dati nazionali;</li> <li>- la piattaforma di laboratorio di abbinamento digitale;</li> <li>- l'applicazione della bussola professionale;</li> <li>- servizi elettronici derivanti dall'ulteriore sviluppo della digitalizzazione dei flussi di lavoro dell'Agenzia.</li> </ul>
307	C11.I6: Sviluppo dei settori	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del Fondo per la cultura nazionale	Disposizione nel diritto derivato che indica l'entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del				TERZO TRIMESTRE 2	2025	<p>Le modifiche dovrebbero aumentare l'efficienza e la trasparenza della spesa pubblica per la cultura e comprendono i seguenti elementi:</p>

	culturali e creativi			Fondo nazionale per la cultura						<ul style="list-style-type: none"> <li>- una revisione dell'organizzazione e della struttura di gestione del fondo;</li> <li>- un meccanismo di monitoraggio delle attività del fondo</li> </ul> <p>È inoltre pubblicato un sistema elettronico per la gestione dei processi amministrativi del Fondo nazionale per la cultura.</p>
308	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno al settore culturale		Numero	0	460	TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Il sostegno sotto forma di sovvenzioni gestite dal Fondo nazionale per la cultura è erogato come segue:</p> <p>— Un regime di sovvenzioni "Sostegno alla cooperazione culturale europea" volto a promuovere la partecipazione delle produzioni bulgare ai festival internazionali e alle coproduzioni europee. Il programma di sovvenzioni comprende due inviti aperti a presentare proposte di progetti, ciascuno dei quali richiede un cofinanziamento minimo del 10 % da parte dei beneficiari. L'importo della sovvenzione nell'ambito del primo invito è compreso tra 100 000 e 500 000 BGN. L'importo della sovvenzione nell'ambito del secondo invito è compreso tra 70 000 e 142 000 BGN.</p> <p>— Un regime di sovvenzioni "Sostegno allo sviluppo e all'accesso del pubblico" che promuove la distribuzione e la commercializzazione di contenuti culturali in tutto il territorio. Sono</p>

									<p>pubblicati almeno due inviti a presentare proposte di progetti, tutti che richiedono un cofinanziamento almeno del 10 % da parte dei beneficiari. L'importo della sovvenzione nell'ambito del primo invito è compreso tra 20 000 e 120 000 BGN. L'importo della sovvenzione nell'ambito del secondo invito è compreso tra 6 000 e 16 000 BGN.</p> <p>— Un regime di sovvenzioni "Nuova generazione di politiche culturali locali" che finanzia misure destinate ai settori culturali e creativi dei comuni bulgari. Sono pubblicati due inviti a presentare proposte. Il primo invito è rivolto ai comuni che sono centri distrettuali e l'importo della sovvenzione è compreso tra 170 e 000 BGN, con un cofinanziamento del 50 % da parte dei beneficiari. Il secondo invito è rivolto ai comuni che non sono centri distrettuali e l'importo della sovvenzione è compreso tra 40 e 000 BGN, con un cofinanziamento del 25 % da parte dei beneficiari.</p> <p>I beneficiari sono selezionati mediante procedure competitive basate su criteri predefiniti.</p>	
312	C11.I7: Digitalizzazione delle	Traguardo	Definizione di una metodologia e di norme uniformi per la	Pubblicazione della metodologia e delle norme uniformi per la				TERZO TRIMESTRE 2	2025	La metodologia uniforme riguarda la designazione dei coordinatori nazionali e i criteri per la definizione delle priorità dei contenuti, nonché norme uniformi e

	collezioni di archivi		digitalizzazione dei contenuti	digitalizzazione dei contenuti						aggiornate applicabili ai contenuti che devono essere digitalizzati. Le norme uniformi si applicano alla digitalizzazione del contenuto di musei, biblioteche e archivi.
313	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di archivi	Traguardo	Piattaforma elettronica sul patrimonio culturale	Sviluppo di una piattaforma elettronica sul patrimonio culturale e messa a disposizione del pubblico				TERZO TRIMESTRE 4	2025	La piattaforma elettronica sul patrimonio culturale fornisce accesso online ai contenuti digitali di musei, biblioteche e archivi di Stato ed è integrata con il portale e-Culture del ministero della Cultura.
314	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di archivi	Obiettivo	Istituzioni con elementi digitalizzati disponibili al pubblico sulla piattaforma elettronica o apparecchiature per la digitalizzazione dei contenuti ricevuti		Numero	0	40	TERZO TRIMESTRE 2	2026	I contenuti digitalizzati di almeno 5 archivi di Stato, tra cui gli archivi cinematografici nazionali bulgari, la televisione nazionale bulgara, la radio nazionale bulgara, l'agenzia di informazione bulgara e il Fondo nazionale per gli archivi, sono pubblicati e resi pubblici online sulla piattaforma elettronica sul patrimonio culturale (tappa 313).  Inoltre, almeno 28 musei e 7 biblioteche ricevono attrezzature per la digitalizzazione dei loro contenuti.

## **L. COMPONENTE 12: ASSISTENZA SANITARIA,**

Questa componente del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza mira a migliorare la fornitura e la disponibilità di servizi sanitari in tutta la Bulgaria. Comprende sei riforme e sette investimenti.

La componente comprende investimenti nel settore sanitario in tutto il territorio, compresa la modernizzazione di una parte degli ospedali e delle strutture mediche che forniscono cure pediatriche, oncologiche o psichiatriche.

La componente comprende anche la costruzione di unità di assistenza ambulatoriale, l'istituzione di un sistema di ambulanza aerea, nonché misure per far fronte alle carenze di operatori sanitari, compresa la loro distribuzione geografica sbilanciata.

Il miglioramento della sanità elettronica e dell'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria è sostenuto dal completamento dell'attuazione del sistema informativo sanitario nazionale e dallo sviluppo di una piattaforma per la diagnostica medica.

Inoltre, la componente introduce strategie e piani d'azione alla base degli investimenti. Le strategie e i piani nazionali riguardano anche ulteriori questioni pertinenti, tra cui l'educazione sanitaria nelle scuole e l'invecchiamento in buona salute.

La componente contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese per mobilitare risorse finanziarie adeguate per rafforzare la resilienza, l'accessibilità e la capacità del sistema sanitario e garantire una distribuzione geografica equilibrata degli operatori sanitari (raccomandazione specifica per paese 1 2020), nonché per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e affrontare le carenze di professionisti sanitari (raccomandazione specifica per paese 4 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01).

### **L.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 1 (C12.R1): Migliorare il quadro strategico del settore sanitario**

L'obiettivo della riforma è aumentare la resilienza del sistema sanitario agli shock, nonché aumentare l'accesso della popolazione a un'assistenza sanitaria tempestiva e di qualità fornendo la base strategica degli investimenti e delle riforme futuri e individuando le azioni pertinenti.

La riforma comprende l'adozione di una serie di strategie e piani, in particolare:

- la strategia nazionale in materia di salute 2030, che mira ad affrontare le attuali sfide strutturali del settore sanitario, compresa la carenza di operatori sanitari in tutto il territorio, definendo le priorità e gli obiettivi strategici su un periodo di 10 anni;
- la strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030, che fornirà raccomandazioni per promuovere l'integrazione dei servizi psichiatrici nei servizi di prossimità e nei servizi ricevuti a domicilio (deistituzionalizzazione), nonché per affrontare i principali problemi incontrati dal sistema di assistenza psichiatrica nel paese, comprese attrezzature e strutture obsolete e carenze di personale;

- la strategia nazionale per la salute e l'assistenza pediatrica dei bambini e degli adolescenti nella Repubblica di Bulgaria 2030, che fornirà raccomandazioni mirate per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria per i bambini e gli adolescenti, a partire dalla gravidanza;
- la strategia nazionale per l'assistenza geriatrica in buona salute e l'invecchiamento nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030. La strategia promuove una serie completa di raccomandazioni mirate alla salute e al benessere degli anziani, tenendo conto delle tendenze demografiche regionali e della disponibilità di servizi, compreso l'accesso ai servizi sanitari e sociali.

L'adozione di tali strategie è integrata dall'adozione di piani d'azione di accompagnamento per la loro attuazione. I piani d'azione si basano sulle raccomandazioni delle strategie per delineare le misure, compreso il relativo calendario.

La riforma prevede inoltre l'adozione di:

- la mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario in Bulgaria, che fornirà raccomandazioni su come promuovere una distribuzione equilibrata dei servizi sanitari in Bulgaria, sulla base di un'analisi riguardante le strutture sanitarie di ciascuna regione;
- il piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027, che delinea misure volte a ridurre l'incidenza e la mortalità del cancro, concentrandosi sulle attività di screening per l'individuazione precoce del cancro e sulle terapie oncologiche;

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2025.

#### Riforma 2 (C12.R2): Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale

L'obiettivo della riforma è promuovere lo sviluppo della sanità elettronica.

La riforma comprende l'adozione della strategia nazionale per la sanità elettronica e la digitalizzazione del sistema sanitario 2021-2030, che fornirà raccomandazioni sulla digitalizzazione e l'integrazione dei servizi sanitari per aumentare l'efficienza e la copertura della sanità elettronica in Bulgaria. È inoltre adottato un piano d'azione che delinea le misure per attuare le raccomandazioni della strategia.

La riforma comprende anche un aggiornamento del quadro giuridico del paese per quanto riguarda la sanità elettronica, per quanto riguarda: telemedicina, compresa la teleradiologia e la telemonitoraggio; i termini e le condizioni per la prescrizione e la fornitura di medicinali; l'istituzione e la manutenzione delle cartelle cliniche elettroniche dei cittadini; nonché i processi di lavoro del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS).

Inoltre, la riforma porterà a termine l'attuazione del NHIS, creando così un ambiente digitale unico per la raccolta e lo scambio di informazioni mediche.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

#### Riforma 3 (C12.R3): Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio

L'obiettivo della riforma è affrontare la carenza di operatori sanitari e la loro distribuzione disomogenea nel paese.

La riforma comprende l'elaborazione, l'adozione e l'entrata in vigore di un pacchetto legislativo e di altre azioni che: consentire ai professionisti del settore medico, in particolare infermieri e ostetriche, di istituire la propria pratica; prevedere il rimborso da parte del sistema nazionale di assicurazione sanitaria dei servizi prestati dai professionisti del settore medico, in particolare infermieri e ostetriche, nelle loro pratiche; aumentare il numero di posti universitari per specializzazioni infermieristiche; promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari, anche attraverso la fornitura di incentivi finanziari; rafforzare la rappresentanza degli operatori sanitari nel regolare processo negoziale con il Fondo nazionale di assicurazione malattia.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Riforma 4 (C12.R4): Quadro strategico e piano d'azione per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali

L'obiettivo della riforma è fornire la base per rafforzare la prestazione di cure primarie e ambulatoriali in tutto il territorio mediante l'adozione di una strategia nazionale e di un relativo piano d'azione.

La riforma comprende l'adozione di una strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e per garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 e il piano d'azione per la sua attuazione. La strategia contiene raccomandazioni per garantire una distribuzione equilibrata delle cure primarie e ambulatoriali in Bulgaria, mentre il piano d'azione delinea le misure che rispondono alle raccomandazioni della strategia.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2023.

#### Riforma 5 (C12.R5): Sostenere il miglioramento delle attività di screening preventivo

L'obiettivo della riforma è sostenere l'efficacia dell'assistenza sanitaria elaborando un piano per promuovere le attività di screening delle condizioni sanitarie e delle malattie in tutto il territorio della Bulgaria.

La riforma comprende l'elaborazione e l'adozione di un piano nazionale per lo sviluppo di un controllo e un controllo globali delle malattie trascurabili e neonatali 2021-2027, che sosterrà la creazione di centri di screening in tutto il territorio, compreso un centro interdisciplinare nazionale, previsto nell'ambito dell'investimento 7 "Sviluppo di cure ambulatoriali".

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2023.

### Riforma 6 (C12.R6): Piano per un'educazione sanitaria moderna nelle scuole

L'obiettivo della riforma è contribuire a ridurre le malattie sanitarie prevenibili attraverso l'offerta di istruzione sanitaria nelle scuole.

La riforma consiste nello sviluppo e nell'adozione di un piano per l'educazione sanitaria nella scuola bulgara 2021-2027. Il piano specifica le misure volte a promuovere uno stile di vita sano tra gli studenti nei settori della salute riproduttiva, dell'alimentazione e del consumo nocivo di alcol e di altre sostanze psicoattive.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

### Investimento 1 (C12.I1): Ammodernamento delle strutture ospedaliere

L'investimento integra la riforma 1 "Migliorare il quadro strategico del settore sanitario". Il suo obiettivo è migliorare l'offerta di cure pediatriche e oncologiche.

L'investimento comprende la fornitura di attrezzature agli ospedali che forniscono cure pediatriche e oncologiche.

Le strutture esistenti che forniscono attrezzature per l'assistenza pediatrica e/o oncologica e le esigenze in termini di attrezzature di ciascuna struttura sono determinate sulla base delle raccomandazioni della mappa nazionale sulle esigenze a lungo termine del settore sanitario, nonché di altri criteri pertinenti, in particolare le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di determinate attività, come la radioterapia, se del caso.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 dicembre 2025.

### Investimento 2 (C12.I2): Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare l'assistenza sanitaria per le malattie cerebrovascolari.

L'investimento istituisce centri specializzati negli ospedali. I centri devono essere attrezzati per la diagnosi interventistica e il trattamento delle malattie cerebrovascolari.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

### Investimento 3 (C12.I3): Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica

L'investimento integra la riforma 1 "Migliorare il quadro strategico del settore sanitario" e in particolare la "Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030" e il relativo piano d'azione. L'obiettivo dell'investimento è migliorare le condizioni per i pazienti ricoverati, migliorando le attrezzature e le infrastrutture obsolete di alcune strutture che forniscono cure psichiatriche.

La misura consiste nel rinnovare e attrezzare le strutture che forniscono assistenza psichiatrica. Le strutture da ristrutturare e ricevere le attrezzature nonché le esigenze in termini di attrezzature di ciascuna di tali strutture sono determinate sulla base di un'analisi delle esigenze delle strutture che forniscono cure psichiatriche.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 4 (C12.I4): Istituzione di un sistema di ambulanza aerea

L'obiettivo dell'investimento è la creazione di un sistema di ambulanza aerea. Ciò comprende l'acquisto di elicotteri per fornire assistenza medica di emergenza, dove è necessario un trasporto immediato e rapido, nonché la costruzione di siti operativi con hangar per gli elicotteri.

Tale sistema di ambulanza aerea prevede il trasporto di persone colpite da una situazione di emergenza, personale medico e forniture mediche.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 5 (C12.I5): Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica

L'obiettivo dell'investimento è migliorare la diagnosi medica.

L'investimento istituisce una piattaforma digitale per la diagnostica medica, che promuove la diagnostica digitale in tutte le specializzazioni mediche consentendo il trattamento dei dati attraverso algoritmi convalidati di apprendimento automatico. La piattaforma è messa a disposizione delle strutture sanitarie, comprendenti ospedali, cliniche, laboratori e unità ambulatoriali, che operano nei settori dell'oncologia, della radiologia diagnostica, della dermatologia e della patologia ed è integrata nel sistema informativo sanitario nazionale (NHIS), integrando in tal modo la riforma 2 "Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale".

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 7 (C12.I7): Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale

L'investimento integra la riforma 3 "Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio", la riforma 4 "Aumentare la disponibilità di cure preventive e ambulatoriali" e la riforma 5 "Migliorare la fornitura di attività di screening preventivo". Il suo obiettivo è promuovere l'assistenza preventiva e ambulatoriale.

Consiste nella costruzione o nella ristrutturazione di almeno 100 unità mediche ambulatoriali o container ambulatoriali mobili o in entrambe le zone scarsamente servite in Bulgaria e nell'istituzione di un centro interdisciplinare nazionale. Le unità ambulatoriali devono essere attrezzate e dotate di personale per fornire servizi sanitari.

L'ubicazione delle unità è scelta sulla base della mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario e di altri criteri pertinenti, compresa la necessità di coprire la maggior parte delle aree sottoutilizzate, con particolare attenzione alle aree che non hanno accesso all'assistenza sanitaria di portata ragionevole, come individuate con i dati del censimento e del Ministero della salute.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### **L.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
315	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMES TRE 2	2021	La strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 definisce gli obiettivi e le priorità strategiche per un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'integrazione dell'assistenza psichiatrica nella prestazione di servizi di prossimità e a domicilio (deistituzionalizzazione) per le persone affette da malattie mentali e disturbi alimentari;</li> <li>- carenze di personale che lavora nel settore della salute mentale;</li> <li>- esigenze di ristrutturazione delle strutture che forniscono assistenza psichiatrica.</li> </ul> Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.
316	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMES TRE 3	2022	La mappa nazionale delle esigenze a lungo termine per il settore sanitario comprende un'analisi delle esigenze del sistema sanitario in tutto il territorio della Bulgaria. <p>L'analisi riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità di cure ospedaliere e ambulatoriali su tutto il territorio;</li> <li>- la necessità di nuove strutture di assistenza sanitaria, comprese le strutture di assistenza ambulatoriale;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenze di professionisti del settore medico;</li> <li>- ristrutturazione e fabbisogno di attrezzature delle strutture sanitarie, comprese le strutture di assistenza ambulatoriale;</li> <li>- informazioni pertinenti sui comuni bulgari, comprese le caratteristiche demografiche della popolazione; copertura assicurativa sanitaria nonché tassi di morbilità e mortalità.</li> </ul> <p>Sulla base di tale analisi, la mappa fornirà anche raccomandazioni su come promuovere una distribuzione equilibrata dei servizi sanitari in Bulgaria.</p>
317	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute 2030	Adozione della strategia				TERZO TRIMES TRE 3	2022	<p>La strategia sanitaria nazionale 2030 definisce le priorità e gli obiettivi strategici su un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni per affrontare le attuali sfide strutturali del sistema sanitario.</p> <p>Le raccomandazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- squilibri regionali nella prestazione di servizi sanitari;</li> <li>- la ripartizione dei servizi tra cure ospedaliere e ambulatoriali, per quanto riguarda la prevenzione, le attività di riabilitazione e l'assistenza a lungo termine;</li> <li>- lo sviluppo di indicatori di prestazione per valutare la fornitura di servizi e la sua gestione;</li> <li>- le carenze e la distribuzione degli operatori sanitari sulla base dell'analisi contenuta nella mappa nazionale (traguardo 316).</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										Il Consiglio dei ministri adotta un piano d'azione per il periodo 2023-2026. Formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.
318	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute e l'assistenza pediatrica dei bambini e degli adolescenti nella Repubblica di Bulgaria 2030	Adozione della strategia				TERZO TRIMESTRE 4	2022	La strategia nazionale per la salute e l'assistenza pediatrica dei bambini e degli adolescenti nella Repubblica di Bulgaria 2030 definisce gli obiettivi e le priorità strategiche su un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accessibilità delle diagnosi e dei trattamenti rivolti ai bambini e agli adolescenti, comprese le attrezzature mediche pediatriche specializzate nelle strutture sanitarie;</li> <li>- iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, anche per i genitori e in relazione alla gravidanza;</li> <li>- assistenza di patrocinio regionale e fornitura di servizi di consulenza sanitaria.</li> </ul> Il Consiglio dei ministri adotta un piano d'azione per il periodo 2023-2025. Formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.
319	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 4	2022	Il piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027 delinea misure volte a migliorare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione precoce del cancro mediante attività di screening;</li> <li>- la disponibilità e l'accuratezza della diagnostica oncologica;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accesso ai trattamenti e la loro efficacia;</li> <li>- il benessere dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti al cancro.</li> </ul>
320	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per l'assistenza geriatrica e l'invecchiamento in buona salute nella Repubblica di Bulgaria 2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMES TRE 2	2025	<p>La strategia nazionale per l'assistenza geriatrica e l'invecchiamento in buona salute nella Repubblica di Bulgaria 2030 definisce gli obiettivi e le priorità strategiche su un periodo di dieci anni e formula raccomandazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso ai servizi sanitari e sociali per gli anziani;</li> <li>- inclusione sociale e integrazione degli anziani;</li> <li>- attività che promuovono l'invecchiamento in buona salute e la vita indipendente degli anziani, comprese offerte mirate di assistenza e consulenza.</li> </ul> <p>Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.</p>
321	C12.R2: Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo in materia di sanità elettronica	Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo in materia di sanità elettronica				TERZO TRIMES TRE 4	2022	<p>Le modifiche del quadro normativo in materia di sanità elettronica sviluppano ulteriormente l'accesso ai servizi di sanità elettronica introducendo la base giuridica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prescrizioni e dispensazioni online di medicinali;</li> <li>- telemedicina, compresa la telediagnostica e il telemonitoraggio;</li> <li>- la registrazione delle informazioni mediche tramite cartelle cliniche elettroniche e la loro manutenzione.</li> </ul> <p>Le modifiche comprendono anche l'organizzazione dei processi di lavoro del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS).</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
322	C12.R2: Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale	Traguardo	Aggiornamento del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS)	Pubblicazione dei moduli aggiornati e nuovi sul sito web del NHIS				TERZO TRIMES TRE 2	2023	L'aggiornamento del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS) amplia le funzionalità del sistema integrando nel NHIS una serie di servizi amministrativi e registri operativi, nonché moduli aggiuntivi riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cartelle cliniche elettroniche dei cittadini;</li> <li>- prescrizioni elettroniche e moduli di deferimento elettronici;</li> <li>- un sistema per la raccolta di dati presso gli ospedali.</li> </ul>
323	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore del modifiche dell' accordo nazionale sul framework per promuovere una distribuzione equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese	Disposizioni del quadro legislativo che indicano l'entrata in vigore della metodologia				TERZO TRIMES TRE 2	2025	Le modifiche del quadro legislativo promuovono una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese. Essi devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— fornire un reddito mensile supplementare agli infermieri e ai professionisti del settore medico che lavorano in insediamenti remoti o difficili da raggiungere, o entrambi, attraverso il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria (NHIF)</li> <li>— definire la metodologia per calcolare il reddito mensile aggiuntivo che le strutture mediche distribuiscono agli infermieri e ai professionisti del settore medico che lavorano in zone remote o difficili da raggiungere, o in entrambi i settori. La metodologia si basa su una serie di fattori, tra cui la lontananza, la difficile accessibilità degli insediamenti e il numero di personale medico assunto. Il reddito mensile supplementare distribuito ai singoli infermieri e professionisti del settore medico riflette la loro qualificaprofessionale. Ogni struttura medica</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>distribuisce almeno il 90 % della sua dotazione mensile agli infermieri e agli operatori sanitarie vi lavorano.</p> <p>— specificare il mese e l'anno entro i quali gli infermieri e i professionisti del settore medico che lavorano nelle strutture ammissibili iniziano a beneficiare della rendita aggiuntiva. Entro il 1° gennaio 2026.</p> <p>Sul sito internet del Ministero della salute è pubblicato l'elenco di tutte le strutture mediche che possono beneficiare di ulteriori finanziamenti nell'ambito della presente metodologia.</p>
324	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore di modifiche delle leggi e del diritto derivato per affrontare le carenze e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese	Disposizioni nelle leggi che indicano l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi e del diritto derivato				TERZO TRIMESTRE TRE 2	2025	<p>Le modifiche delle leggi e dei regolamenti per far fronte alle carenze promuovono una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre una metodologia per determinare il numero di operatori sanitari, in particolare infermieri, necessari nelle diverse strutture sanitarie;</li> <li>- abolire le tasse universitarie per gli studenti dell'assistenza sanitaria nei programmi di assistenza infermieristica;</li> <li>- migliorare la retribuzione degli operatori sanitari introducendo uno standard retributivo per gli operatori sanitari nelle istituzioni sanitarie, collegando le loro retribuzioni al livello di qualifica;</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- offrire borse di studio finanziate dallo Stato per la formazione degli operatori sanitari che si impegnano a lavorare in una zona con accesso limitato all'assistenza sanitaria;</li> <li>- semplificare il processo di riconoscimento delle strutture mediche per fornire formazione agli studenti di medicina;</li> <li>- coprire i costi degli studi per gli studenti che hanno concluso contratti con un datore di lavoro;</li> <li>- introdurre la possibilità per gli infermieri e gli altri professionisti del settore medico di stabilire la propria professione;</li> <li>- modificare la legge sull'assicurazione sanitaria per includere l'organizzazione professionale degli infermieri, delle ostetriche e dei professionisti sanitari associati nel processo di negoziazione regolare con il Fondo nazionale di assicurazione malattia (NHIF);</li> <li>- ampliare il pacchetto di attività di assistenza ambulatoriale finanziate dall'NHIF per garantire che i servizi medici forniti dai professionisti del settore medico tramite il loro studio privato siano rimborsati dall'NHIF.</li> </ul>
325	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli	Obiettivo	Numero di posti per specializzazioni infermieristiche nelle università		Numero	770	850	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Le università devono offrire almeno 850 posti nelle specializzazioni infermieristiche per l'anno accademico 2025-2026 rispetto ai 770 posti offerti per l'anno accademico 2021-2022.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
	operatori sanitari in tutto il territorio									L'aumento del numero di posti offerti dalle università dovrebbe essere attuato gradualmente nel periodo 1 gennaio 2022-30 giugno 2026.
326	C12.R4: Quadro strategico e piano per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali	Traguardo	Strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2027 e piano d'azione per l'attuazione della strategia	Adozione della strategia e del piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	La strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2027 contiene raccomandazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- disponibilità e accesso all'assistenza sanitaria di base ambulatoriale;</li> <li>- servizi medici che possono essere forniti nell'assistenza ambulatoriale;</li> <li>- squilibri regionali nella prestazione di assistenza sanitaria ambulatoriale primaria.</li> </ul> <p>Il piano d'azione formula misure e azioni, compreso il relativo calendario, per attuare le raccomandazioni della strategia.</p>
327	C12.R5: Sostenere il miglioramento delle attività di screening preventivo	Traguardo	Piano nazionale per lo sviluppo di uno screening e di un controllo episatale e neonatale globali delle malattie socio-significative 2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMESTRE 1	2023	Il piano nazionale per lo sviluppo di uno screening e di un controllo episatale e neonatale globali delle malattie socio-significative 2027 definisce misure per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione di un centro interdisciplinare nazionale per i programmi di screening per le malattie socialmente significative;</li> <li>- lo sviluppo di una rete di unità ambulatoriali che svolgono attività di screening in tutto il territorio della Bulgaria.</li> </ul>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
328	C12.R6: Piano per un'educazione sanitaria moderna nelle scuole	Traguardo	Piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027	Adozione da parte del Consiglio dei ministri				TERZO TRIMES TRE 4	2022	Il piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027 specifica le misure volte a promuovere l'educazione sanitaria nelle scuole, coprendo temi quali la salute riproduttiva, l'alimentazione e il consumo nocivo di alcol e di altre sostanze psicoattive.
329	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 3	2024	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere che forniscono cure pediatriche e/o oncologiche.
330	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Obiettivo	Strutture ospedaliere che ricevono nuove attrezzature mediche		Numero	0	50	TERZO TRIMES TRE 4	2025	A seguito della firma dei contratti (tappa 329), le attrezzature specificate nei contratti devono essere consegnate e installate in 50 strutture ospedaliere sanitarie che forniscono cure pediatriche e/o cure oncologiche.
332	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Traguardo	Firma di contratti per lavori di costruzione e per la fornitura di attrezzature mediche ai centri medici per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 4	2025	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.  I contratti riguardano i lavori di costruzione e la fornitura di attrezzature mediche per i centri medici specializzati per la diagnosi interventistica e il trattamento delle malattie cerebrovascolari classificate nel gruppo 2 del concetto di sviluppo di centri di diagnostica interventzionale e di trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
333	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Gruppo 2 Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari		Numero	0	6	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Dopo la firma dei contratti (tappa 332), i lavori di costruzione devono essere ultimati in sei centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari.  Inoltre, le attrezzature devono essere consegnate e installate in tali centri.
333a	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Centri attrezzati del gruppo 1 per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari		Numero	0	17	TERZO TRIMES TRE 2	2026	Le apparecchiature devono essere consegnate e installate in diciassette centri medici classificati nel gruppo 1 nel concetto di sviluppo di centri di diagnostica interventzionale e trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari.
334	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Traguardo	Firma di contratti per lavori di ristrutturazione delle strutture di assistenza psichiatrica	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 4	2025	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano i lavori di ristrutturazione di 18 strutture mediche che forniscono assistenza psichiatrica.
335	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Obiettivo	Strutture di assistenza psichiatrica ristrutturate e attrezzate		Numero	0	25	TERZO TRIMES TRE 2	2026	A seguito della firma dei contratti (tappa 334), i lavori di ristrutturazione devono essere ultimati in 18 strutture che forniscono assistenza psichiatrica.  Inoltre, le attrezzature e il mobilio saranno consegnati e installati in tali strutture e in 7 strutture

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										supplementari che forniscono cure psichiatriche, per un totale di 25 strutture.
336	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di elicotteri al sistema di ambulanza aerea	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 2	2025	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano la fornitura e la consegna di elicotteri, che devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere classificati nella categoria A, classe 1 o 2, per soddisfare i requisiti della regola 965/2012 (ORO parziale, parziale CAT o ZPS);</li> <li>- includere attrezzature mediche, attrezzature di terra e strumentazione e apparecchiature di misurazione;</li> </ul> <p>I contratti riguardano anche la fornitura di corsi di formazione per i piloti per l'impiego delle attrezzature.</p> <p>Inoltre, i contratti riguarderanno i lavori di costruzione di siti operativi con hangar per il sistema di ambulanza aerea.</p>
337	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Consegna degli elicotteri e dei siti operativi per il sistema di ambulanza aerea		Numero	0	13	TERZO TRIMES TRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 336),</p> <p>— devono essere consegnati sette elicotteri con l'equipaggiamento medico necessario. La consegna efficace deve essere confermata dalla firma dei pertinenti protocolli di alimentazione.</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										— i lavori di costruzione dei sei siti operativi per il sistema di ambulanza aerea devono essere ultimati. Inoltre, le attrezzature devono essere consegnate e installate in tali siti operativi.
339	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Contratti firmati				TERZO TRIMES TRE 4	2023	La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico. I contratti riguardano lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica.  Tale piattaforma consente: - personale medico per caricare immagini mediche; - per il trattamento delle immagini mediche da parte dell'intelligenza artificiale e dell'algorithmo di apprendimento automatico, che dovrebbe migliorare la diagnosi medica.
340	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Obiettivo	Strutture sanitarie che utilizzano la piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica		Numero	0	20	TERZO TRIMES TRE 2	2026	L'accesso alla piattaforma digitale nazionale di diagnostica medica, istituita a seguito della firma di contratti (traguardo 339), è concesso a 20 strutture sanitarie, comprendenti ospedali, cliniche, laboratori e unità ambulatoriali, che operano nei settori dell'oncologia, della radiologia diagnostica, della dermatologia e della patologia.  Per essere conteggiate ai fini dell'obiettivo, ciascuna struttura sanitaria deve aver caricato immagini mediche sulla piattaforma.

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
343	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e ristrutturazione di unità ambulatoriali o contenitori ambulatoriali mobili nonché delle attrezzature al centro nazionale di screening interdisciplinare	Contratti firmati				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>La selezione dei contraenti segue le procedure di appalto pubblico.</p> <p>I contratti riguardano i lavori di costruzione e/o ristrutturazione di unità ambulatoriali o di contenitori e attrezzature ambulatoriali mobili per il centro nazionale di screening interdisciplinare;</p> <p>Inoltre, i contratti riguardano lo sviluppo di una piattaforma digitale per la telemedicina, la diagnostica e il trattamento delle malattie sociosignificative. La piattaforma consente la fornitura di servizi di telemedicina, quali teleconsultazioni e telemonitoraggio, e comprende moduli per ospitare risorse a sostegno della diagnostica e delle cure mediche.</p>
345	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Obiettivo	Constructing/renovating, equipping and staffing outpatient units or mobile ambulatory containers in remote settlements throughout the country and setup of the National Interdisciplinary Screening Centre		Numero	0	101	TERZO TRIMESTRE 2	2026	<p>Dopo la firma dei contratti (tappa 343), -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lavori di costruzione o ristrutturazione di 100 unità ambulatoriali o contenitori ambulatoriali mobili, in insediamenti remoti in tutto il paese, devono essere ultimati.</li> </ul> <p>Inoltre, le attrezzature mediche necessarie devono essere consegnate e installate in tali unità.</p> <p>Ai fini del calcolo dell'obiettivo, ogni unità ambulatoriale o contenitore ambulatorio mobile è dotata di un medico di medicina generale, di un</p>

E segue nti. N.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo /obiettivo	Nome	Indicatori Qualitativi (per i traguardi)	Indicatori qualitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obietti vo	Trimestr e	Anno	
										<p>infermiere, di un'ostetrica o di un altro specialista sanitario.</p> <p>Inoltre, l'accesso alla piattaforma digitale per la telemedicina, la diagnostica e il trattamento delle malattie sociosignificative, compreso il diabete, nonché delle malattie cardiovascolari e vascolari cerebrali è concesso ad almeno il 60 % del personale medico delle unità ambulatoriali o dei contenitori ambulatoriali mobili.</p> <p>È istituito il centro nazionale di screening interdisciplinare e sono consegnate e installate le attrezzature del centro.</p>

## **M. COMPONENTE 13: REPowerEU**

L'obiettivo della componente REPowerEU del piano bulgaro per la ripresa e la resilienza è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde in tutti i settori chiave dell'economia, concentrandosi nel contempo sul sostegno ai gruppi vulnerabili.

La componente comprende riforme volte a istituire un quadro di governance per la povertà energetica e a preparare la liberalizzazione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica, nonché a migliorare la trasparenza delle procedure di connessione alla rete e a migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento dell'energia elettrica, unitamente a misure abilitanti di risposta alla domanda. Tali riforme sono integrate da investimenti in un sistema nazionale di informazione per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica, impianti fotovoltaici e veicoli elettrici per gli impianti di servizio sociale.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **M.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **Riforma 1 (C13.R1): Quadro di governance per la povertà energetica e preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio**

L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il quadro di governance della Bulgaria per affrontare la povertà energetica e proteggere i consumatori vulnerabili sotto il profilo energetico, nonché agevolare ulteriormente la liberalizzazione del mercato al dettaglio. L'unità di coordinamento è istituita in seno al Consiglio dei ministri con il mandato di supervisionare il coordinamento delle politiche governative volte a contrastare la povertà energetica, mentre l'attuazione di tali politiche rimane di competenza dei ministeri competenti e/o di altri organi governativi e comunali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### **Riforma 2 (C13.R2): Trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili e di stoccaggio**

L'obiettivo di questa riforma è aumentare la trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili creando una mappa della capacità di hosting della rete online accessibile al pubblico. La mappa include i dati a livello di rete di trasmissione. Inoltre, la metodologia utilizzata per determinare la capacità di connessione disponibile è messa a disposizione del pubblico e prevede che la mappa di hosting della capacità di rete sia aggiornata periodicamente, almeno ogni mese.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 marzo 2026.

#### **Riforma 3 (C13.R3): Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda**

L'obiettivo di questa riforma è migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento in Bulgaria mediante l'adesione del gestore del sistema di trasmissione ESO EAD alla piattaforma per il coordinamento internazionale del ripristino automatizzato della frequenza e del funzionamento del

sistema stabile (PICASSO) e l'adozione di un'analisi e di raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di risposta alla domanda.

La relazione sull'analisi e le raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di risposta alla domanda è elaborata e adottata dalla commissione di regolamentazione dell'energia e dell'acqua (EWRC). La relazione è sottoposta a una consultazione pubblica dei portatori di interessi ed è resa pubblica.

L'attuazione della misura è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 1 (C13.I1): Istituzione di un sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili

L'obiettivo di questo investimento è facilitare l'identificazione delle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili attraverso la creazione di un sistema di informazione.

Il sistema informativo contiene informazioni sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili in Bulgaria e certifica lo status di una famiglia in condizioni di povertà energetica e di clienti vulnerabili sulla base della definizione giuridica e dei criteri adottati ai sensi della legge sull'energia e dell'ordinanza sui criteri, le condizioni e la procedura per determinare lo status delle famiglie in condizioni di povertà energetica e lo status dei clienti vulnerabili dell'energia elettrica.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 dicembre 2025.

#### Investimento 2 (C13.I2): Misura rafforzata: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)

L'obiettivo di questo investimento è agevolare la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia elettrica su scala di rete attraverso l'espansione dell'attuale investimento 8 della componente 4. L'investimento consiste nel sostegno all'installazione e alla messa in servizio di un'infrastruttura nazionale di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica su scala di rete con 1 900 MWh di capacità energetica utilizzabile.

L'attuazione della misura è completata entro il 31 agosto 2026.

#### Investimento 3 (C13.I3): Installazione di sistemi fotovoltaici e fornitura di veicoli elettrici per strutture di servizi sociali

L'obiettivo di questo investimento è la diffusione di impianti per le energie rinnovabili e di veicoli elettrici per la fornitura di servizi sociali.

La misura consiste i) nell'installazione di sistemi fotovoltaici su 500 impianti di servizio sociale esistenti; e ii) la diffusione di 250 veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica per la fornitura di servizi sociali delegati dallo Stato.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

#### Investimento 4 (C13.I4): Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica

L'obiettivo dell'investimento è contribuire all'obiettivo della Bulgaria di aumentare la quota di energia pulita nel suo mix energetico verso la neutralità climatica sostenendo l'installazione di nuove capacità

di produzione di energia rinnovabile unitamente allo stoccaggio di energia elettrica attraverso una gara d'appalto competitiva tecnologicamente neutrale tra le diverse tecnologie. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere per i prossimi inviti a presentare progetti si riferiscono esclusivamente alle tecnologie solari ed eoliche.

L'investimento consiste in sovvenzioni per la costruzione degli impianti selezionati, per l'installazione e la messa in funzione di almeno 1 425 MW di capacità di produzione di energia rinnovabile co-ubicati con almeno 350 MW di sistemi di stoccaggio dell'energia.

L'attuazione dell'investimento è completata entro il 30 giugno 2026.

**M.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

Ss. n.	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome	Indicatori qualitativi (per i traguardi)	Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)			Calendario indicativo per il completamento		Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Basale	Obiettivo	Trimestre	Anno	
347	C13.R1: Quadro di governance per la povertà energetica e preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio	Traguardo	Istituzione dell'unità di coordinamento sulla povertà energetica	Adozione di una decisione del Consiglio dei ministri relativa all'istituzione di un'unità di coordinamento sulla povertà energetica				TERZO TRIMESTRE 4	2025	<p>Il Consiglio dei ministri adotta una decisione che istituisce un'unità di coordinamento in seno al Consiglio dei ministri. La decisione specifica aspetti quali, tra l'altro, il personale, il mandato/i compiti e i risultati attesi da conseguire entro i primi 6 mesi dalla sua istituzione.</p> <p>Il mandato dell'unità di coordinamento comprende: i) creazione e mantenimento di un sistema di informazione per le famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili sotto il profilo energetico e ii) elaborazione di misure per le famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili sotto il profilo energetico, in collaborazione con i ministeri competenti e altri organismi governativi.</p>
348	C13: R1: Quadro di governance per	Traguardo	Misure preparatorie per la	Adozione di misure da parte delle autorità				TERZO TRIMESTRE 4	2025	Le autorità adottano le seguenti misure per preparare la liberalizzazione del mercato al

	la povertà energetica e preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio		liberalizzazione del mercato al dettaglio							dettaglio: i) un meccanismo di compensazione mirato e le relative fonti di finanziamento; II) una decisione della commissione di regolamentazione per l'energia e l'acqua (EWRC) che fissa un prezzo di base per l'energia elettrica fornita alle famiglie per un periodo annuale; III) una campagna di comunicazione sulla liberalizzazione del mercato al dettaglio.
349	C13.R2: Trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili e di stoccaggio	Traguardo	Mappa della capacità di hosting della griglia online	Elaborazione di una mappa della capacità di hosting della rete accessibile al pubblico				TERZO TRIME STRE 2	2026	La mappa della capacità di hosting della rete contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazioni sulla capacità di connessione disponibile per tipo di risorsa, compresi generazione, carico e stoccaggio a livelli di sottostazione a 400 kV e 220 kV.</li> <li>- Informazioni anonimizzate per sottostazione riguardanti i) la capacità riservata — contrattuale o assegnata; II) numero di contratti per la capacità contrattuale; III) la capacità residua disponibile.</li> <li>- Informazioni sugli investimenti pianificati nella rete per sottostazione in termini di capacità supplementare per i prossimi 5 anni, con indicazione della capacità disponibile prevista.</li> </ul>

										La metodologia utilizzata per determinare la capacità di connessione disponibile è resa pubblica.
350	C13.R3: Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda	Traguardo	Adesione di ESO EAD al PICASSO Piattaforma	Adesione di ESO EAD al PICASSO Piattaforma				TERZO TRIME STRE 2	2025	L'ESO EAD diventa membro della piattaforma PICASSO.
351	C13.R3: Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda	Traguardo	Relazione contenente analisi e raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di risposta alla domanda	Pubblicazione della relazione di analisi e raccomandazioni della commissione di regolamentazione per l'energia e l'acqua (EWRC)				TERZO TRIME STRE 2	2026	La relazione di analisi e raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di risposta alla domanda è elaborata dalla commissione di regolamentazione per l'energia e l'acqua (EWRC) e: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare le condizioni normative, compreso il regime di licenze, per la partecipazione dei sistemi di stoccaggio dell'energia e dei consumatori industriali al mercato del bilanciamento.</li> <li>- Effettuare un'analisi costi-benefici per la diffusione dei contatori intelligenti in tutte le categorie di consumatori.</li> <li>- Formulare raccomandazioni e un calendario per consentire l'adozione di misure di risposta alla domanda, anche attraverso la diffusione di contatori</li> </ul>

										intelligenti e la partecipazione degli aggregatori.  Il progetto di relazione è sottoposto a una consultazione pubblica dei portatori di interessi e la relazione finale è resa pubblica.
352	C13.I1: Istituzione di un sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili	Traguardo	Sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili	Il sistema di informazione è funzionale				TERZO TRIME STRE 4	2025	Il sistema di informazione contiene dati sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili in Bulgaria e certifica lo status di famiglia in condizioni di povertà energetica e di cliente vulnerabile per la fornitura di energia elettrica sulla base delle disposizioni della legge sull'energia e dell'ordinanza sui criteri, le condizioni e la procedura per determinare lo status delle famiglie in condizioni di povertà energetica e lo status dei clienti vulnerabili dell'energia elettrica.
353	C13.I2: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE) (potenziata)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica		Megawatt-ora (MWh)	0	1 900	TERZO TRIME STRE 2	2026	Completamento di progetti per sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica con una capacità energetica complessiva utilizzabile di almeno 1 900 MWh.
354	C13.I3: Installazione di sistemi fotovoltaici nelle strutture di	Obiettivo	Installazione di sistemi fotovoltaici in strutture di		Numero di impianti di servizi sociali con impianti	0	500	TERZO TRIME STRE 2	2026	I sistemi fotovoltaici con una capacità minima di 15 kW per impianto di servizio sociale sono installati in 500 impianti di

	servizi sociali e fornitura di veicoli elettrici per strutture di servizi sociali		servizi sociali		fotovoltaici installati					servizio sociale esistenti delegati dallo Stato.
355	C13.I3: Installazione di sistemi fotovoltaici nelle strutture di servizi sociali e fornitura di veicoli elettrici per strutture di servizi sociali	Obiettivo	Fornitura di veicoli commerciali leggeri elettrici per la fornitura di servizi sociali			0	250	TERZO TRIME STRE 2	2026	L'investimento comprende la diffusione di 250 veicoli commerciali leggeri elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica per la fornitura di servizi sociali.
356	C13.I4: Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Avvio di gare di appalto	Pubblicazione del capitolato d'oneri				TERZO TRIMES TRE 2	2025	<p>Sono pubblicati bandi di gara per la selezione di progetti per la costruzione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) abbinata allo stoccaggio di energia elettrica.</p> <p>Il meccanismo d'asta è concepito in consultazione con un'istituzione finanziaria internazionale responsabile dell'attuazione e sulla base delle migliori pratiche.</p> <p>I criteri di selezione garantiscono la conformità agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).</p>

357	C13.I4: Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Obiettivo	Nuova capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con capacità di stoccaggio di energia elettrica messa in servizio		Megawatt (MW)	0	1 425	TERZO TRIMESTRE 2	2026	Una capacità di produzione di 1 425 MW di energia elettrica da fonti rinnovabili collocata in esercizio e collegata alla rete con almeno 350 MW di stoccaggio di energia elettrica.
-----	---	-----------	---	--	---------------	---	-------	-------------------	------	---

## 1. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria è pari a BGN 12 075 546 451 6, pari a 174EUR 106 145 sulla base del tasso di riferimento BGN EUR della BCE del 15 ottobre 2021.

### SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

#### 1. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

##### 1.1. Prima rata (sostegno a fondo perduto)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
1	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione prescolare e scolastica e al diritto derivato.
5	C1R2 Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'istruzione superiore
6	C1R2 Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Mappa nazionale dell'istruzione superiore
35	C3R1 Quadro giuridico per attrarre investimenti industriali e sviluppare ecosistemi industriali	Traguardo	Entrata in vigore della nuova legge sui parchi industriali
113	C4R8 Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Entrata in vigore della decisione del governo che istituisce la commissione per la transizione energetica verde
137	C7R2 Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla riduzione delle tariffe dello spettro
140	C7R3 Creare un contesto favorevole agli investimenti	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative che attuano le raccomandazioni nell'ambito del pacchetto di strumenti per la connettività
148	C7I2 Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per lo sviluppo del sistema TETRA e della rete di radio relay
161	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Entrata in vigore del piano nazionale per lo sviluppo del trasporto combinato in Bulgaria entro il 2030
169	C8R2 Sicurezza stradale	Traguardo	Nuova strategia per la sicurezza stradale e relativo piano d'azione
199	C8I6 Linea 3 della metropolitana di Sofia	Traguardo	Contratti per la costruzione di nuovi tratti della linea 3 della metropolitana di Sofia a seguito di una gara d'appalto aperta e competitiva

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
207	C9R1 Un nuovo approccio regionale con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nella gestione dei fondi e degli strumenti europei	Traguardo	Modifiche del quadro normativo in materia di gestione dei finanziamenti dell'UE
213	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Adozione di una tabella di marcia da parte del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo
238	C10R8 Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione del piano d'azione per attenuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione nazionale del rischio
241	C10R9 Migliorare la qualità del processo legislativo	Traguardo	Entrata in vigore delle norme per l'organizzazione e l'attività dell'Assemblea nazionale
279	C10I11 Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Messa a disposizione di un sistema informativo per il monitoraggio e la gestione dell'attuazione del PRR
280	C10I11 Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PNRR
281	C10I11 Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto che istituisce il sistema di gestione e controllo del PRR
282	C10I11 Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Traguardo	Garantire la capacità amministrativa della direzione Fondi nazionali e dell'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE" in relazione alle attività del PNRR
286	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al diritto derivato della legge sull'assistenza sociale
290	C11R2 Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Entrata in vigore dell'ordinanza sulla qualità dei servizi sociali
315	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute mentale dei cittadini della Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
		Importo della rata	1 368 912 911 DI EUR

1.2. Seconda rata (nessun sostegno n-rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
2	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla promozione dell'occupazione
3	C1R1 Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione del quadro strategico per lo sviluppo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2: Riforma dell'istruzione superiore	Traguardo	Piano d'azione per l'attuazione della strategia per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Repubblica di Bulgaria (2021-2030)
8	C1I1 Centri STEM e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Istituzione del centro nazionale STEM
321	C12R2 Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo in materia di sanità elettronica
40	C3I21.a Strumento di garanzia per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Bulgaria
43	C3I21.b Strumenti di capitale per la crescita	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria
46	C3I21.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Traguardo	Procedure di selezione completate
48	C3I21.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersicurezza nelle PMI	Traguardo	Procedure di selezione completate
50	C3I21.e Pool di innovazione (strumenti di capitale proprio per l'innovazione)	Traguardo	Firma dell'accordo di finanziamento tra il Fondo europeo per gli investimenti e il governo della Bulgaria
56	C3I2.2.b Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili	Traguardo	Firma dell'accordo di contributo tra la Commissione europea e il governo della Repubblica di Bulgaria
61	C32.3.a Strumenti di capitale per gli investimenti nella neutralità climatica e nella trasformazione digitale	Traguardo	Firma di un accordo di finanziamento tra la Repubblica di Bulgaria e il Fondo europeo per gli investimenti
63	C4R1 Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Valutazione del quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica pubblicata da un gruppo di esperti indipendenti
66	C4R3 Definizione di "povertà energetica" e di criteri per individuare le famiglie in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'energia e del diritto derivato in materia di "povertà energetica"

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
67	C4R2 Agevolare gli investimenti nelle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica negli edifici residenziali	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche della legge sull'amministrazione della proprietà immobiliare condominiale
68	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alla ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali
69	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Traguardo	Invito a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali
72	C4I1 Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici e Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico	Traguardo	Inviti a presentare proposte per la ristrutturazione a fini di efficienza energetica degli edifici non residenziali
82	C4R4 Promuovere progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso le bollette energetiche	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'efficienza energetica e al diritto derivato per consentire il miglioramento dell'efficienza energetica e i progetti in materia di energie rinnovabili nell'ambito del modello ESCO (Energy Service Companies).
85	C4I4 Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Traguardo	Contratti firmati o avvio dei lavori per l'ammodernamento dei sistemi nazionali di trasmissione
79	C4I3 Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Traguardo	Firma di contratti di sovvenzione per la ristrutturazione di sistemi pubblici di illuminazione (invito 1)
29	Programma C2I1 per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca
92	C4R8 Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Integrazione del mercato dell'energia elettrica
83	C4R5 sportello unico per le ristrutturazioni	Traguardo	Istituzione di sportelli unici pilota per la ristrutturazione energetica
91	C4R8 Liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'energia che attua la riforma dei mercati dell'energia elettrica (all'ingrosso e di bilanciamento)
105	C4I7 Progetto pilota sulla cogenerazione di calore ed energia da fonti geotermiche	Traguardo	Entrata in vigore del quadro normativo nazionale
114	C4R9 Tabella di marcia verso la neutralità climatica	Traguardo	Adozione da parte del Consiglio dei ministri di una decisione relativa a una

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			tabella di marcia verso la neutralità climatica
95	C4R6 Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici
97	C4I8 Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili (RESTORE)	Traguardo	Modifica del quadro legislativo nazionale per sostenere la rapida diffusione dello stoccaggio di energia elettrica
76	C4I2 Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Traguardo	Che istituisce un regime nazionale di sostegno alle energie rinnovabili a favore delle famiglie
126	C5R1 Istituzione della struttura di governance della rete Natura 2000	Traguardo	Modifiche della legge sulla biodiversità
138	C7R2 Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro nella banda 26 GHz
162	C8R1 Quadro strategico per i trasporti	Obiettivo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T
173	C8R3 Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Integrazione della mobilità urbana sostenibile nelle strategie territoriali e nella pianificazione dello sviluppo
214	C10R1 Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative alla legge sull'assistenza giudiziaria
217	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore della legge sulla protezione delle persone che segnalano violazioni o che divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni e delle modifiche del quadro giuridico in materia di denunce di irregolarità
218	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative di riforma della commissione anticorruzione e della commissione per la confisca dei beni illeciti
219	C10R2 Anticorruzione	Traguardo	Migliorare il ruolo dell'ispettorato in seno al Consiglio superiore della magistratura nella prevenzione e nella lotta alla corruzione nella magistratura
227	C10R3 Modifica del quadro per la mediazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici relativi al quadro di mediazione
228	C10R4 Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative relative alle procedure di insolvenza e di ristrutturazione
231	Riforma del registro C10R6 per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica
232	Riforma del registro C10R6 per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sul catasto e sul registro immobiliare
234	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione di una politica di proprietà statale
239	C10R8 Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Adozione di un aggiornamento della valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
242	C10R10 Appalti pubblici	Traguardo	Entrata in vigore di modifiche legislative alla legge sugli appalti pubblici per ridurre il numero di contratti senza gara e con gara unica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
235	C10R7 Migliorare il quadro di governance per le imprese statali	Traguardo	Adozione della relazione di sintesi annuale sui risultati delle imprese di proprietà dello Stato
251	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Introduzione di una procedura e di requisiti per il rilascio e la revoca di un visto per gli imprenditori in fase di avviamento
252	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore della legge fallimentare personale
253	C10R11 Imprenditorialità Bulgaria	Traguardo	Entrata in vigore di un nuovo capo della legge sul commercio per l'introduzione di una nuova forma giuridica di società commerciale
256	C10R12 Consiglio di analisi economica	Traguardo	Istituzionalizzazione del Consiglio per l'analisi economica
283	C10I11 Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Destinatari finali formati per rafforzare la loro capacità di appalto, compreso quello degli enti aggiudicatori
287	C11R1 Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Finalizzazione di una relazione sul regime di reddito minimo
297	C11I2 Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Traguardo	Metodologia per la selezione delle persone con disabilità permanenti
299	C11I3 Sviluppo dell'economia sociale	Obiettivo	Costruzione e dotazione di 6 centri di interesse regionali
316	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Mappa nazionale delle esigenze a lungo termine del settore sanitario
317	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale in materia di salute 2021-2030 e piani d'azione per l'attuazione della strategia
318	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per la salute e l'assistenza pediatrica dei bambini e degli adolescenti nella Repubblica di Bulgaria 2021-2030 e piani d'azione per l'attuazione della strategia
319	C12R1 Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Piano nazionale per la lotta contro il cancro nella Repubblica di Bulgaria 2021-2027
328	C12R6 Piano per una moderna educazione sanitaria nelle scuole	Traguardo	Piano nazionale per l'educazione sanitaria nelle scuole bulgare 2021-2027
		Importo della rata	653 EUR 151 273

1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
20	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la partecipazione a una formazione
24	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Disposizioni della legge che indicano l'entrata in vigore della nuova legge sulla ricerca e l'innovazione e l'esame delle modifiche di altri atti legislativi
25	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Istituzione del Consiglio per l'innovazione e la ricerca
26	C2.R1: Politica comune per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Traguardo	Atti legislativi individuati nella relazione sulle modifiche ad altri atti legislativi modificati ed entrati in vigore/entrata in vigore degli atti legislativi derivati
27	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Traguardo	Notifiche di aggiudicazione di progetti da parte di PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca
29a	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Firma di contratti con istituti di istruzione superiore di ricerca
30	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Relazioni sull'attuazione dei programmi di innovazione
31	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Centro comune per l'innovazione potenziato all'interno dell'Accademia bulgara delle scienze
32	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Diffusione di un percorso ottico di distribuzione a chiave quantistica
36	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Concessione di sovvenzioni per lo sviluppo di parchi/zone industriali e firma di contratti
37	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Firma di contratti per l'infrastruttura interna ed esterna di parchi/zone industriali
42	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni approvate dal comitato per gli investimenti di InvestEU
47	C3.I2: Investimento 2.1.c Sovvenzione per la modernizzazione tecnologica	Obiettivo	Progetti completati a sostegno della modernizzazione tecnologica
53	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Traguardo	Procedure di selezione completate
58	C3.I2:	Obiettivo	Operazioni finanziarie o di investimento per almeno il 100 % dell'importo totale delle risorse assegnate allo strumento

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	Investimento 2.2.b — Strumento di garanzia per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili		approvato dal comitato per gli investimenti di InvestEU.
59	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Traguardo	Procedure di selezione completate
64	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Entrata in vigore della legge che istituisce il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi fondi secondari e relativo diritto derivato
84	C4.R5: Sportello unico per le ristrutturazioni	Obiettivo	Creazione di sportelli unici fisici in ciascuna regione NUTS-3 (o area funzionale)
90	C4.R7: Sfruttare il potenziale delle tecnologie dell'idrogeno e della produzione e fornitura di idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro legislativo, attuazione della tabella di marcia nazionale
115	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Traguardo	Entrata in vigore di una legge che introduce un tetto massimo per le emissioni di CO2 per le centrali elettriche alimentate a lignite e a carbone
70	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali  Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici non residenziali, compresi gli edifici pubblici  e  Sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico	Traguardo	Firma di contratti per la ristrutturazione degli edifici a fini di efficienza energetica
86	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche per l'integrazione di nuove capacità di produzione di 2 500 MW da fonti rinnovabili (eoliche e solari) nel sistema elettrico
88	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Aumento della capacità di trasmissione transfrontaliera netta di 1 200 MW
122	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)	Traguardo	Firma del contratto o dei contratti per lo sviluppo di sistemi di stoccaggio di batterie su scala di rete

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
131	C6.R1: Aggiornamento del quadro strategico del settore agricolo	Traguardo	Adozione del programma d'azione nazionale che contribuisce agli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore" 2030
133	C6.I1: Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Traguardo	Award of grant agreements for support under the Fund to promote the technological and ecological transition of agriculture
135	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Aggiudicazione di un appalto per soluzioni software per il sistema informatico elettronico per il settore agricolo e la rete di comunicazione dei sensori di campo e pioggia.
139	C7.R2: Uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze	Traguardo	Completamento dell'assegnazione dello spettro disponibile nelle bande 700 MHz e 800 MHz
149	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Obiettivo	Dispositivi e apparecchiature forniti dall'utente finale
150	C7.I2: Costruzione, sviluppo e ottimizzazione del sistema digitale TETRA e della rete di antenne radio	Obiettivo	Nuove stazioni base fisse, compatte e mobili messe in funzione
164	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Valutazione del mercato ferroviario alla base dell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio pubblico ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico per il servizio pubblico di trasporto ferroviario
170	C8.R2: Sicurezza stradale	Traguardo	Attuazione del piano d'azione per la sicurezza stradale
175	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Analisi del sistema di trasporto pubblico e revisione del suo quadro normativo
182	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a basse e a zero emissioni immatricolati
184	C8.I1: Materiale rotabile ferroviario	Traguardo	Contratto/i relativo/i alla fornitura di nuovo materiale rotabile ferroviario a emissioni zero per il trasporto suburbano e a media distanza e per locomotive da manovra
200	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Progressi nel completamento della costruzione di nuove sezioni della linea 3 della metropolitana a Sofia
202	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Contratti per i nuovi veicoli per il trasporto pubblico a emissioni zero
220	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Istituzione e funzionamento di un organismo anticorruzione
222	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative per salvaguardare l'efficacia dei procedimenti penali e migliorare la responsabilità e la

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
			responsabilità penale del procuratore generale
229	C10.R4: Rafforzare le procedure di insolvenza	Traguardo	Completamento delle misure per attuare la riforma della disciplina in materia di insolvenza
230	C10.R5: Riforma digitale del settore edilizio bulgaro	Traguardo	Strategia e tabella di marcia per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM) nella progettazione, nell'esecuzione e nella manutenzione dei lavori di costruzione
233	C10.R6: Riforma del registro per liberare il potenziale dell'eGovernment	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla governance elettronica e alla legge sulla registrazione civile
236	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Adozione di un programma di trasformazione per le imprese di proprietà dello Stato
237	C10.R7: Migliorare il quadro di governance per le imprese di proprietà dello Stato	Traguardo	Conformità della composizione dei consigli di amministrazione delle grandi imprese statali alle procedure di selezione e nomina previste dalla legge sulle imprese pubbliche e dal relativo diritto derivato confermato
240	C10.R8: Rafforzare il quadro antiriciclaggio	Traguardo	Rafforzare la capacità e le capacità delle autorità di vigilanza di attenuare i rischi di riciclaggio e aumentare l'attuazione del quadro antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati
244	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Aggiornamento della metodologia di controllo e verifica dell'Agenzia per gli appalti pubblici
245	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Introduzione di nuovi formulari elettronici standard per gli appalti pubblici
254	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge commerciale per la creazione di un quadro giuridico per una liquidazione accelerata delle persone giuridiche
255	C10.R11: Bulgaria imprenditoriale	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del codice del lavoro volte a migliorare le condizioni normative per il lavoro a distanza in Bulgaria
257	C10.R12: Consiglio di analisi economica	Traguardo	Approvazione di una relazione annuale sullo stato dell' economia bulgara
259	C10.I2: Digitalizzazione delle principali procedure di contenzioso nella giustizia amministrativa	Obiettivo	Introduzione di un sistema elettronico di citazione e notifica
263	C10.I3: Trasformazione dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica	Traguardo	Completamento dell'aggiornamento dell'infrastruttura di informazione e comunicazione presso la Procura della Repubblica

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
267	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Dotare gli agenti di polizia di telecamere corporee
284	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Aggiornamento delle guide video per coprire integralmente tutti i processi operativi del sistema informativo del PNRR
288	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'assistenza sociale, al diritto derivato e alla legge sulla promozione dell'occupazione
289	C11.R1: Riforma del regime di reddito minimo	Obiettivo	Beneficiari del sostegno al reddito minimo mensile
291	C11.R2: Riforma dei servizi sociali	Traguardo	Carta nazionale dei servizi sociali
303	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Traguardo	Firma di contratti per la ristrutturazione e la ristrutturazione degli uffici antenna dell'Agenzia per l'assistenza sociale
307	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche al quadro legislativo del Fondo per la cultura nazionale
312	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di archivi	Traguardo	Definizione di una metodologia e di norme uniformi per la digitalizzazione dei contenuti
320	C12.R1: Migliorare il quadro strategico del settore sanitario	Traguardo	Strategia nazionale per l'assistenza geriatrica e l'invecchiamento in buona salute nella Repubblica di Bulgaria 2030 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
322	C12.R2: Sviluppo della sanità elettronica e del sistema informativo sanitario nazionale	Traguardo	Aggiornamento del sistema informativo sanitario nazionale (NHIS)
323	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quadro nazionale per promuovere una distribuzione equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese
324	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Traguardo	Entrata in vigore di modifiche delle leggi e del diritto derivato per affrontare le carenze e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il paese
326	C12.R4: Quadro strategico e piano per aumentare la disponibilità di cure primarie e ambulatoriali	Traguardo	Strategia nazionale per migliorare l'accessibilità e la capacità dell'assistenza primaria non ospedaliera e garantire una distribuzione territoriale equilibrata dell'assistenza medica e dell'assistenza sanitaria nella Repubblica di Bulgaria 2027 e piano d'azione per l'attuazione della strategia
327	C12.R5:	Traguardo	Piano nazionale per lo sviluppo di uno screening e di un controllo episatale e

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
	Sostenere il miglioramento delle attività di screening preventivo		neonatale globali delle malattie socio-significative 2021-2027
336	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di elicotteri al sistema di ambulanza aerea
339	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Traguardo	Firma dei contratti per lo sviluppo della piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica
350	C13.R3: Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda	Traguardo	Adesione di ESO EAD al PICASSO Piattaforma
356	C13.I4: Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Traguardo	Avvio di gare d'appalto per la costruzione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con stoccaggio di energia
		Importo della rata	1 618 592 629 DI EUR

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
4	C1.R1: Riforma dell'istruzione prescolare e scolastica e dell'apprendimento permanente	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche del quadro normativo nel settore dell'istruzione e della formazione professionale
9	C1.I1: Centri stagni e innovazione nell'istruzione	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o ristrutturazione o entrambi per il centro nazionale STEM e per le strutture di formazione per i centri STEM regionali situati nelle università e ai laboratori STEM nelle scuole
12	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di lavori di costruzione o di ristrutturazione di strutture didattiche
22	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione dei centri giovanili e creazione di un centro di riflessione nazionale.
44	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti
49	C3.I2: Investimento 2.1.d Regime di sovvenzioni per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la cibersecurity nelle PMI	Obiettivo	Progetti completati per sostenere la digitalizzazione a livello delle imprese
51	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale proprio per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni pari al 50 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti
54	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati
60	C3.I2: Investimento 2.2.c Regime di sovvenzioni a sostegno delle imprese nella transizione verso un'economia circolare	Obiettivo	Progetti completati nel settore dell'economia circolare
65	C4.R1: Istituzione di un fondo nazionale per la decarbonizzazione	Traguardo	Il Fondo nazionale per la decarbonizzazione e i relativi sotto-fondi sono operativi
96	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici
93	C4.R11: Migliorare il governo societario delle imprese statali nel settore dell'energia	Traguardo	Separazione della proprietà e del controllo all'interno dello Stato dei gestori dei sistemi di trasmissione Bulgartransgaz EAD e ESO EAD

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
78	C4.I2: Sostegno alle energie rinnovabili per le famiglie	Obiettivo	Numero di famiglie assistite che beneficiano di fonti energetiche rinnovabili
106	C4.I7: Promuovere l'uso di energie rinnovabili da fonti geotermiche	Traguardo	Lancio dello strumento geotermale online
136	C6.I2: Digitalizzazione dei processi dal produttore al consumatore	Traguardo	Completamento e consegna operativo 1) sistema informatico agricolo elettronico e 2) rete di comunicazione di sensori di campo e pioggia
163	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Rafforzare la capacità di gestire e attuare i progetti ferroviari TEN-T
165	C8.R1: Quadro strategico per i trasporti	Traguardo	Nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario pubblico
174	C8.R3: Mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Valutazione dell'attuazione dei piani di mobilità urbana sostenibile
176	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Nuovo quadro normativo per i trasporti pubblici
178	C8.R5: Mobilità elettrica	Traguardo	Legge sulla promozione della mobilità elettrica
181	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Zone a basse emissioni
208	C9.R2: Proseguimento della riforma del settore idrico	Traguardo	Entrata in vigore della nuova Legge sulle acque e sulle acque reflue
215	C10.R1: Giustizia accessibile, efficace e prevedibile	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative al codice di procedura amministrativa, che stabiliscono il quadro giuridico per la giustizia elettronica nelle cause amministrative
223	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Entrata in vigore di misure legislative per regolamentare le attività di lobbying
258	C10.I1: Rafforzare, sviluppare ulteriormente e sviluppare il sistema di informazione unificato dei tribunali	Traguardo	Aggiornamento del sistema informativo unificato dei tribunali
260	C10.I2: Digitalizzazione delle principali procedure di contenzioso nella giustizia amministrativa	Traguardo	L'entrata in funzione di due moduli informativi che consentono rispettivamente i) la presentazione e la ricezione digitali a distanza di documenti elettronici nelle cause giudiziarie da parte delle parti e del loro rappresentante legale e ii) lo svolgimento di udienze di rimozione; e l'installazione di hardware per le udienze a distanza e per la conservazione dei dati in un centro dati del Consiglio superiore della magistratura.
264	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Sistemi intelligenti di videosorveglianza installati e operanti nei siti delle infrastrutture urbane

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
265	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Traguardo	Istituzione del sistema nazionale di sicurezza intelligente
278	C10.I10: Miglioramento del sistema di pianificazione strategica	Obiettivo	Miglioramento del sistema di pianificazione strategica
285	C10.I11: Garantire un ambiente informativo e amministrativo adeguato per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza	Obiettivo	Persone formate per garantire la loro capacità di attuare il PRR
292	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Traguardo	Firma di contratti per la costruzione e la ristrutturazione di strutture che forniscono servizi sociali
302	C11.I3: Sviluppo dell'economia sociale	Traguardo	Relazione sulle attività svolte dai centri di intervento
304	C11.I4: Modernizzazione dell'Agenzia per l'assistenza sociale	Obiettivo	Numero di unità territoriali dell'Agenzia di assistenza sociale ristrutturate
305	C11.I5: Modernizzazione dell'Agenzia per l'impiego	Traguardo	Firma di contratti per lo sviluppo di strutture informatiche e servizi elettronici dell'Agenzia per l'impiego
308	C11.I6: Sviluppo dei settori culturali e creativi	Obiettivo	Sostegno al settore culturale
313	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di archivi	Traguardo	Piattaforma elettronica sul patrimonio culturale
329	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Traguardo	Firma di contratti per la fornitura di attrezzature mediche alle strutture ospedaliere
332	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari		Firma di contratti per lavori di costruzione e per la fornitura di attrezzature mediche ai centri medici per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari
334	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Traguardo	Firma di contratti per lavori di ristrutturazione delle strutture di assistenza psichiatrica
343	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Traguardo	Firma dei contratti per i lavori di costruzione e ristrutturazione di unità ambulatoriali contenitori ambulatoriali mobili, nonché al centro nazionale di screening interdisciplinare
347	C13.R1: Quadro di governance per la povertà energetica e preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio	Traguardo	Istituzione dell'unità di coordinamento sulla povertà energetica
348	C13: R1: Quadro di governance per la povertà energetica e preparazione della liberalizzazione del mercato al dettaglio	Traguardo	Misure preparatorie per la liberalizzazione del mercato al dettaglio
352	C13.I1: Istituzione di un sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili	Traguardo	Sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e vulnerabili
		Importo della rata	1 008 688 160 DI EUR

1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
10	C1.I1: Centri stagni e innovazione nell'istruzione	Obiettivo	Completamento dei lavori di costruzione e ristrutturazione del centro nazionale STEM, delle strutture di formazione per i tre centri STEM regionali e le scuole con laboratori STEM di nuova costruzione e/o attrezzati
13	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della ristrutturazione di scuole, asili nido e dormitori studenteschi
14	C1.I2: Ammodernamento delle infrastrutture didattiche	Obiettivo	Completamento della costruzione di nuovi asili e scuole e lavori di costruzione di campus
18	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Club digitali operativi
21	C1.I3: Offerta di corsi di formazione in materia di competenze digitali	Obiettivo	Numero di persone in possesso di un certificato di competenze digitali acquisite attraverso la partecipazione a una formazione
23	C1.I4: Centri per la gioventù	Obiettivo	Giovani registrati in almeno una delle attività dei centri per la gioventù o del centro di riflessione nazionale
28	C2.I1: Programma per accelerare la ripresa economica e la trasformazione attraverso la ricerca e l'innovazione	Obiettivo	Progetti completati da PMI innovative, istituti di istruzione superiore e organismi di ricerca
33	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Traguardo	Ristrutturazione dell'infrastruttura di ricerca dell'Accademia bulgara delle scienze
34	C2.I2: Rafforzare la capacità di innovazione dell'Accademia bulgara delle scienze	Obiettivo	Progetti di ricerca completati nel settore della transizione verde e digitale
38	C3.I1: AttractInvestBG	Obiettivo	Progetti di infrastrutture completati nei parchi/zone industriali selezionati — parchi industriali/zone operative
42a	C3.I2: Investimento 2.1.a Strumento di garanzia per la crescita	Obiettivo	Operazioni approvate dal comitato per gli investimenti di InvestEU
45	C3.I2: Investimento 2.1.b Strumenti di capitale per la crescita	Obiettivo	Operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti
52	C3.I2: Investimento 2.1.e Pool di innovazione (strumenti di capitale proprio per l'innovazione)	Obiettivo	Operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato approvato dal comitato per gli investimenti
55	C3.I2: Investimento 2.2.a — Regime di sovvenzioni per combinare le fonti di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo stoccaggio locale	Obiettivo	Capacità operativa degli impianti di stoccaggio installati

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
62	C3.I2: Investimento 2.3.a Strumenti di capitale per gli investimenti a favore della neutralità climatica e della trasformazione digitale	Obiettivo	Il comitato per gli investimenti competente ha approvato operazioni pari al 100 % del finanziamento totale assegnato.
104	C4.R6: Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Obiettivo	Nuova capacità di produzione complessiva di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) messa in servizio
120	C4.R10: Decarbonizzazione del settore energetico	Obiettivo	Ridurre le emissioni di biossido di carbonio provenienti dal settore dell'energia elettrica
71	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 1: Restauro di edifici residenziali	Obiettivo	Ristrutturazione completa a fini di efficienza energetica di edifici residenziali multifamiliari — infrastrutture abitative ristrutturate (superficie lorda)
75	C4.I1: Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare  Sottomisura 2: Ristrutturazione di edifici nonresidenziali, compresi gli edifici pubblici, e sottomisura 3: Ristrutturazione di edifici non residenziali nel settore manifatturiero, commerciale e dei servizi, nonché di edifici del settore turistico	Obiettivo	Ristrutturazione energetica completata di edifici nonresidenziali — numero di edifici ristrutturati (sottomisure 2 e 3)
75a	C4.I9: Regime di sovvenzioni — ristrutturazione di edifici residenziali	Traguardo	Convenzione di attuazione, accordi giuridici firmati con i beneficiari, ministero ha completato l'investimento
81	C4.I3: Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico	Obiettivo	Riduzione dei consumi di energia
89	C4.I4: Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica	Obiettivo	Condizioni tecniche per l'integrazione di ulteriori 2 000 MW da fonti rinnovabili (eoliche e solari) nel sistema elettrico
125	C4.I8: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica
134	C6.I1: Fondo per promuovere la transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura	Obiettivo	Numero di progetti completati
146	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Sviluppo della rete dorsale statale
147	C7.I1: Diffusione su larga scala dell'infrastruttura digitale	Obiettivo	Popolazione con accesso a reti ad altissima capacità (VHCN)

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
172	C8.R2: Sicurezza stradale	Obiettivo	Riduzione del numero di vittime di incidenti stradali e del numero di punti critici per la sicurezza stradale/punti neri
177	C8.R4: Trasporti pubblici integrati	Traguardo	Introduzione del servizio di biglietteria unica per i trasporti pubblici
180	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Nuovi punti di ricarica accessibili al pubblico
183	C8.R5: Mobilità elettrica	Obiettivo	Veicoli a basse e a zeroemissioni immatricolati
186	C8.I1: Materiale rotabile ferroviario	Obiettivo	Nuovo materiale rotabile ferroviario a emissioni zero
197	C8.I5: Sicurezza stradale	Obiettivo	Applicazione software e specialistica veicoli per migliorare la gestione della sicurezza stradale, compresa la valutazione delle infrastrutture stradali e lo studio sulla sicurezza stradale
201	C8.I6: Linea 3 della metropolitana di Sofia	Obiettivo	Nuova sezione della linea 3 della metropolitana a Sofia
201a	C8.I10 Nuovo materiale rotabile per la metropolitana di Sofia	Obiettivo	Consegna e entrata in esercizio dei treni della metropolitana di Sofia
203	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Obiettivo	Nuovi veicoli a zero emissioni e stazioni di ricarica per i veicoli del trasporto pubblico
206	C8.I7: Mobilità verde — programma pilota a sostegno della mobilità urbana sostenibile	Traguardo	Infrastrutture per una mobilità urbana sicura destinata agli utenti della strada vulnerabili — pedoni e ciclisti
206a	C8.I8: Apparecchiature per il monitoraggio o la manutenzione dei binari ferroviari e delle linee aeree	Obiettivo	Entrata in funzione delle attrezzature
206b	C8.I9: Ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria	Obiettivo	Ristrutturazione di linee ferroviarie e linee aeree
226a	C10.R2: Anticorruzione	Traguardo	Introduzione di strumenti per contrastare la corruzione e promuovere l'integrità
245a	C10.R10: Appalti pubblici	Traguardo	Obbligo di pubblicare piani di appalti pubblici, analisi per una maggiore centralizzazione nelle procedure di appalto pubblico e misure per migliorare le abilità e le competenze delle amministrazioni aggiudicatrici
248	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della percentuale di appalti aggiudicati sulla base di un unico offerente
250	C10.R10: Appalti pubblici	Obiettivo	Riduzione della quota di procedure negoziate senza previa pubblicazione
266	C10.I4: Migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di sicurezza	Obiettivo	Acquisto di automobili di polizia con sistemi di videosorveglianza per prevenire comportamenti e pratiche corrotti

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
270	C10.I6: Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici	Traguardo	La creazione di corsi online, l'integrazione di un modulo BIM nel sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione degli edifici e la messa a disposizione di postazioni di lavoro completamente attrezzate per il BIM e la formazione
273	C10.I7: Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e le autorizzazioni edilizie	Traguardo	Entrata in funzione di un sistema informativo unico per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e l'autorizzazione alla costruzione
293	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Ristrutturazione delle case di cura residenziali per anziani
294	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Nuovi stabilimenti che forniscono servizi sociali alle persone con disabilità
296	C11.I1: Modernizzazione dell'assistenza a lungo termine	Obiettivo	Percentuale di adulti che ricevono sostegno in istituti specializzati rispetto a quelli che ricevono sostegno nei servizi di prossimità o a domicilio
298	C11.I2: Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti	Obiettivo	Persone con disabilità permanenti che hanno ricevuto dispositivi di assistenza
306	C11.I5: Modernizzazione dell' Agenzia per l'impiego	Traguardo	Strutture informatiche dell'Agenzia per l'impiego
314	C11.I7: Digitalizzazione delle collezioni di archivi	Obiettivo	Istituzioni con elementi digitalizzati disponibili al pubblico sulla piattaforma elettronica o apparecchiature per la digitalizzazione dei contenuti ricevuti
325	C12.R3: Migliorare l'attrattiva delle professioni sanitarie e promuovere una distribuzione più equilibrata degli operatori sanitari in tutto il territorio	Obiettivo	Numero di posti per specializzazioni infermieristiche nelle università
330	C12.I1: Ammodernamento delle strutture ospedaliere	Obiettivo	Strutture ospedaliere che ricevono nuove attrezzature mediche
333	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Gruppo 2 Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari
333a	C12.I2: Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari	Obiettivo	Centri attrezzati del gruppo 1 per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari
335	C12.I3: Modernizzazione dell'assistenza psichiatrica	Obiettivo	Strutture di assistenza psichiatrica ristrutturate e attrezzate

Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimenti)	Traguardo/obiettivo	Nome
337	C12.I4: Istituzione di un sistema di ambulanza aerea	Obiettivo	Consegna degli elicotteri e dei siti operativi per il sistema di ambulanza aerea
340	C12.I5: Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica	Obiettivo	Strutture sanitarie che utilizzano la piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica
345	C12.I7: Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale	Obiettivo	Costruzione/ristrutturazione, dotazione e personale di unità ambulatoriali o container ambulatoriali mobili in insediamenti remoti in tutto il paese e istituzione del centro nazionale di screening interdisciplinare
349	C13.R2: Trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili e di stoccaggio	Traguardo	Mappa di hosting della capacità della rete online
351	C13.R3: Migliorare il funzionamento del mercato del bilanciamento e consentire la gestione della domanda	Traguardo	Relazione contenente analisi e raccomandazioni sull'agevolazione delle misure di risposta alla domanda
353	C13.I2: Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio di energia elettrica (RESTORE) (potenziata)	Obiettivo	Stoccaggio di energia elettrica
354	C13.I3: Installazione di sistemi fotovoltaici nelle strutture di servizi sociali	Obiettivo	Installazione di sistemi fotovoltaici in strutture di servizi sociali
355	C13.I3: Installazione di sistemi fotovoltaici nelle strutture di servizi sociali	Obiettivo	Fornitura di veicoli commerciali leggeri elettrici ai comuni che forniscono servizi sociali
357	C13.I4: Sostegno a nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio di energia elettrica	Obiettivo	Nuova capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica e solare) co-ubicata con capacità di stoccaggio di energia elettrica messa in servizio
		Importo della rata	1 524 761 172 DI EUR

### SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

#### 1. MODALITÀ DI MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria sono effettuati secondo le modalità seguenti:

- *La Direzione del Fondo nazionale* del ministero delle Finanze raccoglie e comunica i dati sui progressi compiuti e agisce in qualità di autorità incaricata di preparare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti dalla CE. La direzione funge da punto focale a livello nazionale per quanto riguarda la preparazione di norme e procedure comuni per l'attuazione dello strumento, per lo svolgimento di verifiche e controlli sull'attuazione degli investimenti e delle riforme, compreso il monitoraggio attivo dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure sulla base dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel PRR.
  - *La direzione Politica economica e finanziaria* presso il ministero delle Finanze è responsabile della rendicontazione sui progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria nell'ambito del ciclo del semestre europeo.
  - *La Direzione dell'Unità Centrale* di Coordinamento è responsabile dell'elaborazione del piano, dei documenti di programmazione, compresa l'assegnazione dei fondi nell'ambito dello strumento, e dell'elaborazione di un quadro strategico per le attività di informazione e comunicazione relative all'attuazione del piano. La direzione è responsabile del monitoraggio dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del piano, compresi i progressi in materia di indicatori comuni, il contributo verde e digitale degli investimenti, ecc. La direzione è inoltre responsabile dell'istituzione del sistema informativo con tutte le funzionalità necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del PRR bulgaro e degli ulteriori aggiornamenti del sistema informativo di gestione unificato.
2. *L'Agenzia esecutiva "Audit dei fondi UE"*, presso il ministro delle Finanze, svolge le attività di audit nell'ambito dello strumento al fine di garantire l'affidabilità dei dati relativi all'attuazione dei traguardi e degli obiettivi e il modo in cui sono raccolti, nonché la garanzia che l'attuazione garantisca la prevenzione di doppi finanziamenti, frodi, corruzione e conflitti di interessi e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

## MODALITÀ PER FORNIRE ALLA COMMISSIONE IL PIENO ACCESSO AI DATI SOTTOSTANTI

Al fine di fornire alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, la Bulgaria adotta le seguenti disposizioni:

La raccolta di dati sui progressi compiuti in relazione ai traguardi e agli obiettivi di attuazione e alle relative relazioni è effettuata dalla *direzione del Fondo nazionale*. Le autorità bulgare utilizzano il sistema informativo per monitorare l'attuazione del PRR (adattamento del "sistema informativo di gestione unificato" per i fondi strutturali dell'UE), con i seguenti elementi inseriti nel sistema dai destinatari finali:

- contratti conclusi con i contraenti;
- documenti giustificativi e di pagamento;
- documenti comprovanti l'esecuzione, quali certificati o atti;
- previsioni di pagamento;
- documenti attestanti il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

I destinatari finali sono responsabili della conservazione delle registrazioni, compresi le statistiche e altri dati finanziari, nonché le registrazioni e i documenti in formato elettronico fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale. Ciascun destinatario finale è responsabile della raccolta e dell'inserimento dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (CE) n. 2021/241 nel sistema di archivi dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento (CE) n. 2021/241. La conservazione delle informazioni richieste è fornita nel sistema di archivi e il funzionario amministrativo del sistema vi dà accesso a fini di controllo e audit, fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2 del presente allegato, la Bulgaria presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. La Bulgaria garantisce che, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia ai fini della valutazione della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 sia a fini di audit e controllo.