

**Bruxelles, 15 iulie 2025
(OR. en)**

**11242/25
ADD 1**

**Dosar interinstituțional:
2025/0204(NLE)**

**ECOFIN 950
UEM 388
FIN 827
EIB
*ECB***

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 4 mai 2022 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Bulgariei

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare..

ANEXĂ SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

A. COMPONENTA 1: EDUCAȚIA ȘI COMPETENȚELE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească calitatea și eficacitatea sistemelor de educație și formare. Acesta cuprinde două reforme și patru investiții, care acoperă următoarele domenii:

- accesul la educație: construirea și renovarea infrastructurilor educaționale și a centrelor pentru tineret pe întreg teritoriul, punerea în aplicare a formelor de învățare la distanță și hibride și includerea progresivă a tinerilor în vârstă de patru ani în sistemul educațional;
- dezvoltarea competențelor digitale și promovarea domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare: actualizarea programelor de învățământ și construirea de centre STIM, inclusiv de laboratoare școlare;
- relevanța competențelor și învățarea în rândul adulților: reforma cadrelor de reglementare pentru învățământul superior și profesional și pentru formarea profesională.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională prin îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, și pentru a îmbunătăți accesul egal și a spori calitatea, relevanța pentru piața forței de muncă și caracterul incluziv al educației și formării (recomandarea specifică 4 din 2019 și din 2 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.R1): Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și accesul la educație și formare. Reforma constă în intrarea în vigoare a unui pachet legislativ, care include:

1. modificări ale Legii privind învățământul preșcolar și școlar, inclusiv ale legislației secundare. Modificările introduc: revizuirii ale programelor de învățământ, cu accent pe domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM); forme hibride suplimentare de învățare, combinând opțiuni în prezență și la distanță; precum și includerea obligatorie a persoanelor în vârstă de patru ani în învățământul preșcolar, care va fi pusă în aplicare progresiv și finalizată până în anul școlar 2023/2024;
2. modificări ale Legii privind promovarea ocupării forței de muncă, care extinde eligibilitatea pentru participarea la cursuri de formare și introduce noi opțiuni pentru cursuri de formare și pentru validarea competențelor;
3. modificări ale cadrului de reglementare pentru educația și formarea profesională (EFP), care introduc modificări ale listei profesiilor din domeniul EFP, în conformitate cu nevoile în materie de competențe profesionale, inclusiv în sectorul verde și în cel digital, precum și își actualizează programele.

Reforma include, de asemenea, adoptarea a cel puțin unui plan de acțiune care să conțină măsurile care răspund recomandărilor Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030). Acest cadru strategic stabilește prioritățile pentru dezvoltarea sistemului de învățământ bulgar până în 2030 și oferă recomandări, cu un accent deosebit pe accesul la o educație de calitate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma învățământului superior

Obiectivul reformei este de a spori eficacitatea învățământului superior pe întreg teritoriul Bulgariei.

Reforma include:

1. intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior. Modificările includ introducerea scutirii de taxe pentru studenții care semnează un acord de stagiu cu un angajator; noi programe care vizează sectoarele cu deficite preconizate de pe piața forței de muncă; precum și un sistem actualizat de acreditare a instituțiilor de învățământ superior;
2. adoptarea hărții naționale a învățământului superior, care oferă o analiză a ofertei de învățământ superior și a resurselor disponibile pe întreg teritoriul;
3. adoptarea unui plan de acțiune care să conțină măsurile care răspund recomandărilor Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia stabilește obiective-cheie și formulează recomandări pentru a promova accesul la un învățământ superior de calitate, pentru a spori relevanța învățământului superior pe piața forței de muncă și pentru a promova cercetarea, inclusiv prin dezvoltarea de rețele internaționale de cercetare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C1.I1): Centre stem și inovare în educație

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Obiectivul investiției este de a moderniza instrumentele de predare și de a îmbunătăți învățarea în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare. Acest lucru se realizează prin construirea sau renovarea sau ambele a unui centru național STIM și a unor facilități de formare pentru cele trei centre STIM regionale situate în universități, precum și prin înființarea mai multor laboratoare STIM în școli, inclusiv în săli de clasă de înaltă tehnologie.

Laboratoarele stem din școli, inclusiv sălile de clasă de înaltă tehnologie, promovează alfabetizarea digitală și îmbunătățesc metodele de predare a disciplinelor STIM. Se preconizează că centrul național STIM va acționa ca o unitate centralizată care dezvoltă conținut, instrumente și metodologii pentru a sprijini formarea atât a profesorilor, cât și a elevilor. Facilitățile de formare universitară pentru cele trei centre regionale sprijină formarea cadrelor didactice și a studenților.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C1.I2): Modernizarea infrastructurilor educaționale

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Investiția constă în construirea și renovarea instituțiilor de învățământ. Aceste facilități educaționale cuprind grădinițe, școli, inclusiv licee profesionale, dormitoare ale elevilor și campusuri universitare.

Locațiile infrastructurilor educaționale nou construite și ale infrastructurilor educaționale existente care urmează să fie renovate sunt selectate pe baza unor criterii obiective, în special a priorităților naționale menționate în strategiile naționale și, după caz, pe baza analizei nevoilor educaționale pe întreg teritoriul și a altor documente relevante, de exemplu hărți și metodologii adoptate de Ministerul Educației și Științei.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C1.I3): Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale

Această investiție completează reforma 1 „Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții”. Obiectivul investiției este de a îmbunătăți perfecționarea și recalificarea forței de muncă, cu accent pe competențele digitale. Investiția se compune din două părți:

crearea unei rețele de cluburi digitale în întreaga țară. Cluburile digitale trebuie să fie echipate cu computere sau laptopuri și cu personal.

— furnizarea de cursuri de formare pentru competențele digitale. Cursurile de formare sunt gratuite și acoperă competențe digitale de bază și medii, în conformitate cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp2.1, pentru șomeri și pentru persoanele angajate. Absolvirea cu succes a formării este atestată printr-un certificat.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C1.I4): Centre pentru tineret

Obiectivul investiției este de a promova competențele tinerilor, inclusiv alfabetizarea digitală, antreprenorială și financiară, pentru a promova incluziunea socială și capacitatea de inserție profesională a tinerilor, inclusiv a celor din grupuri vulnerabile, inclusiv a romilor. Această investiție include:

- construirea de centre pentru tineret pe întreg teritoriul. Amplasamentele centrelor pentru tineret cuprind orașe din cartiere și din afara cartierelor și sunt selectate pe baza unor criterii relevante, în special șomajul în rândul tinerilor și ponderea tinerilor din grupurile vulnerabile, inclusiv romii;
- înființarea unui centru național de reflecție, care ar trebui să coordoneze activitățile și să stabilească obiectivele centrelor pentru tineret.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare				T 4	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare includ: - actualizarea programei de bază și a programei STIM după cum urmează: introducerea de noi competențe informatice (codificare) în clasele cinci și șapte; creșterea numărului de ore de matematică în clasele cinci și șapte; creșterea numărului de ore geografice și economice în clasa a șasea; - oportunități suplimentare de învățare la distanță, inclusiv forme hibride de învățare care combină învățarea în prezență și învățarea online; - includerea tinerilor de patru ani în programul preșcolar obligatoriu. Modificarea prevede o introducere treptată a includerii obligatorii, care se finalizează cel târziu pentru anul școlar 2023/2024.
2	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor la Legea privind promovarea ocupării forței de muncă				T 4	2022	Modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă: - introducerea posibilității de a combina formarea profesională cu participarea la un curs de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 16 de ani; - introducerea opțiunii de validare a aptitudinilor profesionale și a competențelor-cheie dobândite prin învățare non-formală sau autoînvățare; - Creșterea flexibilității oportunităților de formare, inclusiv prin creșterea ofertei de cursuri de formare online.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Plan(e) de acțiune pentru perioada 2023-2027 de punere în aplicare a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 4	2022	Cel puțin un plan de acțiune care să acopere perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele cadrului strategic. Obiectivele cadrului strategic includ: - un acces mai bun la educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi; - o acoperire mai largă a copiilor în sistemul de învățământ; - introducerea unui sistem revizuit de calificări ale cadrelor didactice și a unor practici eficiente de gestionare a instituțiilor de învățământ; - inovarea în școli, cu accent pe transformarea digitală și dezvoltarea durabilă.
4	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și formării profesionale	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și				T 4	2025	Modificările cadrului de reglementare pentru educația și formarea profesională (EFP), în conformitate cu nevoile de competențe profesionale, inclusiv în sectorul verde și în cel digital, actualizează lista profesiilor pentru EFP. De asemenea, modificările aduse cadrului de reglementare pentru EFP: — actualizarea unui total de cel puțin 250 de standarde educaționale de stat, planuri, programe de obținere a calificărilor profesionale;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				formării profesionale						să introducă sisteme de formare în cooperare cu angajatorii (de exemplu, învățarea la locul de muncă) și educația și formarea profesională duală; să introducă oferte de formare flexibile, inclusiv oferte de formare online.
5	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor la Legea privind învățământul superior				T 1	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul superior: - să introducă un sistem revizuit de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, precum și statutul de „universitate de cercetare”; - să permită scutirea de taxe la instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții sau proaspeții absolvenți care semnează un acord de stagiu cu un angajator; - să actualizeze lista „specializărilor protejate” pe baza deficitelor preconizate de pe piața forței de muncă; - introducerea posibilității de a încheia până la două acorduri între școlile superioare de stat și școlile de stat sau municipale în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Se preconizează că acordurile vor promova dobândirea unei formări specializate în învățământul secundar.
6	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Harta națională a învățământului superior	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 3	2021	Harta națională a învățământului superior sprijină formularea de recomandări pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a ofertei de învățământ superior pe întregul teritoriu. Harta trebuie să furnizeze o analiză care să acopere: - distribuția teritorială a ofertei de învățământ superior în Republica Bulgaria, inclusiv

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										informații privind evoluțiile socioeconomice și ale pieței muncii la nivel național și regional; - resursele disponibile în instituțiile de învățământ superior, inclusiv personalul academic și studenții.
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 4	2022	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele strategiei. Obiectivele strategiei cuprind: - dezvoltarea unui mecanism de actualizare a programelor de învățământ existente și de elaborare a unor noi programe de învățământ; - o revizuire a dispozițiilor existente privind admiterea subvenționată controlată de stat în instituțiile publice de învățământ superior. Modificările se efectuează în conformitate cu evoluțiile naționale și regionale ale pieței forței de muncă; - consolidarea cercetării și promovarea învățământului superior prin dezvoltarea de rețele științifice; - introducerea de specializări și programe suplimentare în învățământul superior cu diplome duble; - înființarea de centre de formare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în instituțiile de învățământ superior

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
8	C1.I1: Centre stem și inovare în educație	Etapă de referință	Înființarea centrului național STIM	Dispoziție din legislația națională care indică înființarea centrului național STIM				T 4	2022	Principalele responsabilități ale centrului STIM național includ: - organizarea de cursuri de formare pentru profesori și alți profesioniști din domeniul pedagogic; - dezvoltarea de materiale didactice și crearea și întreținerea unui portal electronic și a unei biblioteci cu resurse educaționale disponibile publicului; - coordonarea și sprijinirea activităților studenților în domeniile STIM, inclusiv participarea la concursuri olimpice științifice.
9	C1.I1: Centre stem și inovare în educație	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de lucrări de construcție sau renovare sau ambele pentru centrul național STIM și facilități de formare pentru centrele STIM regionale situate în universități și pentru laboratoarele STIM din școli	Contracte semnate				T 4	2025	Contractanții sunt selectați în urma unor proceduri de achiziții publice reușite. Contractele se referă la: - lucrări de construcție sau renovare sau ambele pentru centrul național STIM și pentru facilități de formare pentru cele trei centre STIM regionale situate în universități; - lucrări de construcție sau renovare sau ambele pentru laboratoarele STIM din școli, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie.
10	C1.I1: Centre stem și inovare în educație	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare a centrului național STIM, a facilităților de formare pentru cele trei		Număr	0	2008	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 9): — se finalizează lucrările de construcție sau renovare sau ambele pentru centrul național STIM și facilitățile de formare pentru cele trei centre STIM regionale

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			centre STIM regionale și a școlilor cu laboratoare STIM nou construite și/sau echipate							situate în universități. În plus, echipamentele și dispozitivele sunt livrate și instalate în fiecare centru. se finalizează lucrările de construcție sau renovare sau ambele laboratoare STIM, inclusiv săli de clasă de înaltă tehnologie. Aceasta se referă la: - lucrări de construcții în 1 824 de școli. - lucrări de renovare în alte 180 de școli. În plus, se livrează și se instalează echipamente și dispozitive de înaltă tehnologie.
12	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de lucrări de construcție sau de renovare a instituțiilor de învățământ	Contracte semnate				T 4	2025	Contractanții sunt selectați în urma unor proceduri de achiziții publice reușite. Contractul se referă la: - renovarea clădirilor existente din 116 instituții de învățământ (grădinițe și școli); - renovarea a 24 de licee profesionale; - lucrări de construcții pentru nouă școli noi sau grădinițe noi sau pentru ambele; - renovarea a 23 de dormitoare școlare - lucrări de construcții pentru două campusuri universitare.
13	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea renovării școlilor, grădinițelor și a dormitoarelor studențești		Număr	0	163	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12): - se finalizează activitățile de renovare din 116 instituții de învățământ (grădinițe și școli) și din 24 de licee profesionale. În plus, se livrează și se instalează echipamente și mobilier; - activitățile de renovare din 23 de dormitoare ale elevilor de școală se finalizează.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
14	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea construcției de grădinițe și școli noi și a lucrărilor de construcție a campusurilor		Număr	0	11	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 12): - se finalizează lucrările de construcție pentru nouă grădinițe noi sau școli noi sau pentru ambele, iar fiecare grădiniță și școală nouă trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale); - lucrările de construcție a două campusuri universitare se finalizează. Lucrările de construcții pot include trotuare, alee pentru pietoni, parcări pentru biciclete și autoturisme, spații de sport în aer liber și în interior.
18	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale operaționale		Număr	0	760	T 2	2026	Cluburile digitale oferă acces gratuit la cursuri de formare pentru învățarea în rândul adulților. Cluburile sunt: - deschis publicului și gratuit; - dotat cu personal și dotat cu calculatoare sau laptopuri. În plus, personalul cluburilor trebuie să fi beneficiat de cursuri de formare pentru a sprijini activitățile cluburilor.
20	C1.I3:	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat		Număr	0	70 000	T 2	2025	Pentru a fi luată în considerare în vederea atingerii țintei, un șomer sau un salariat înregistrat trebuie să fi

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale		de competențe digitale dobândite prin participarea la o formare							finalizat o formare în materie de competențe digitale și să fi câștigat până la două certificate – unul pentru nivelul de bază și unul pentru nivelul mediu– care să ateste aceste competențe.
21	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la formare		Număr	70 000	260 000	T 2	2026	Pentru a fi luată în considerare în vederea atingerii țintei, un șomer sau un salariat înregistrat trebuie să fi finalizat o formare în materie de competențe digitale și să fi câștigat până la două certificate – unul pentru nivelul de bază și unul pentru nivelul mediu– care să ateste aceste competențe.
22	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare a centrelor pentru tineret și înființarea unui centru național de reflecție.		Număr	0	18	T 4	2025	În urma procedurilor de achiziții publice reușite, se finalizează lucrările de construcție și renovare pentru 8 de centre pentru tineret situate în centre districtuale și pentru 10 de centre pentru tineret situate în centre nedistrictuale. Se înființează un centru național de reflecție.
23	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Tinerii înregistrați în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret sau ale centrului național de reflecție		Număr	0	16 470	T 2	2026	16 470 de tineri (sub 29 de ani), din care fac parte cei din grupuri vulnerabile, inclusiv romii, se înregistrează în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret sau ale centrului național de reflecție, inclusiv cursuri de formare sau consiliere de grup.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										În plus, 3 960 de tineri, incluși în ținta de 16 470, trebuie să fi finalizat cu succes o examinare a competențelor digitale după ce au participat la cursuri de formare în centrele pentru tineret sau în centrul național de reflecție.

B. COMPONENTA 2: CERCETARE ȘI INOVARE

Componenta de cercetare și inovare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri menite să îmbunătățească rezultatele în materie de inovare ale Bulgariei, stimulând astfel creșterea sa economică pe termen mediu și lung. Componenta conține o reformă care urmărește să evidențieze cercetarea și inovarea ca o prioritate clară a dezvoltării viitoare a țării și a punerii în comun a resurselor naționale și ale UE pentru a depăși fragmentarea actuală a ecosistemului. Elementele-cheie ale reformei sunt: adoptarea unui act legislativ privind cercetarea și inovarea și a Consiliului pentru inovare și cercetare. Componenta include, de asemenea, investiții pentru promovarea performanței în materie de cercetare și inovare a instituțiilor publice de cercetare și a întreprinderilor inovatoare. Investițiile introduc noi canale de finanțare pentru a sprijini activitățile de cercetare și inovare și pentru a consolida capacitatea de inovare a Academiei bulgare de Științe.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice 3 din 2019 („Orientarea politicii economice legate de investiții asupra cercetării și inovării”) și a recomandării 3 din 2020 specifice fiecărei țări („Să raționalizeze și să accelereze procedurile pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă”).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.R1): Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării.

Obiectivul reformei este de a promova o coordonare eficientă a politicilor în toate etapele cercetării și inovării și de a stimula rezultatul inovării în Bulgaria. Acest lucru se realizează prin crearea unui ecosistem de cercetare și inovare care să asigure legături strânse între mediul academic și sectoarele de afaceri.

Reforma include următoarele elemente:

- Intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea și a actelor legislative conexe;

Actul privind cercetarea și inovarea:

- definirea parametrilor legislativi ai politicii naționale pentru dezvoltarea și finanțarea cercetării și inovării;
- să reglementeze rolul și responsabilitățile fiecărei instituții implicate în procesul de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul cercetării și inovării;
- reglementarea activităților de transfer de tehnologie;
- să modifice legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, pe baza recomandării Băncii Mondiale primite în raportul de țară privind transferul de cunoștințe în¹ vederea elaborării unui cadru național coerent pentru drepturile de

¹ „Consolidarea contribuției cercetării publice bulgare la inovare: A survey based Diagnostic BULGARIA COUNTRY NOTE”, Banca Mondială, 2020.

proprietate intelectuală și transferul de tehnologie, precum și pe baza recomandărilor Centrului Comun de Cercetare.²

Pregătirea legii se realizează cu implicarea ministerelor, agențiilor și părților interesate relevante, inclusiv a instituțiilor de învățământ superior și a reprezentanților sectorului privat.

- Instituirea Consiliului pentru inovare și cercetare;

Consiliul pentru inovare și cercetare este un organism consultativ al Ministerului Educației și Științei și al Ministerului Inovării și Creșterii, coprezidat de cei doi miniștri.

Membrii Consiliului pentru inovare și cercetare sunt selectați dintre oamenii de știință și reprezentanții mediului de afaceri bulgari și internaționali. Reprezentanții sectorului de afaceri reprezintă șapte membri ai Consiliului. Aceștia sunt selectați pe baza unei proceduri transparente și numiți pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Consiliul pentru inovare și cercetare este permanent și se reunește de cel puțin 6 ori pe an. Acesta consiliază Ministerul Educației și Științei și Ministerul Inovării și Creșterii cu privire la toate aspectele legate de politica de cercetare și inovare.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C2.I1): Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți performanța Bulgariei în materie de cercetare și inovare și eficacitatea transferului de tehnologie și de a promova schimbul de informații între universitățile de cercetare din Bulgaria; investiția constă în instituirea unui sistem eficace de finanțare a activităților de cercetare și inovare care recompensează propunerile de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și ale instituțiilor de învățământ superior.

Investiția include următoarele activități:

- Finanțarea a 12 proiecte de către întreprinderi mici și mijlocii bulgare cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont Europa;
- Finanțarea a 3 proiecte de către instituții de învățământ superior bulgare care au primit o evaluare „peste prag” ridicată (și anume peste 10 puncte) de către Comisia Europeană, dar care nu au primit finanțare de la bugetul european în domeniul „Extinderea participării și stimularea excelenței” al PC Orizont Europa;
- Finanțarea punerii în aplicare a programelor de inovare de către zece instituții de învățământ superior de cercetare din Bulgaria.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

² „Evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și recomandări pentru dezvoltarea lor ulterioară”, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, 2021.

- excluderea următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴; (III) activități și active legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁵ și stații de tratare mecano-biologică⁶; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C2.I2): Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe

Investiția vizează consolidarea capacității de inovare a Academiei bulgare de Științe (BAS). Investiția include proiecte pentru: modernizarea infrastructurii fizice și digitale a BAS, în special renovarea a două clădiri; renovarea unei suprafețe de cercetare de aproximativ 4 000 m², în cadrul a 14 institute de cercetare; realizarea unei rute optice de distribuție cuantică a cheilor între Centrul de date A1 Lift și Institutul de Robotică – Academia Bulgară de Științe (IR-BAS); modernizarea Centrului Comun de Inovare.

În plus, aceasta include finanțarea proiectelor de cercetare, cu un accent deosebit pe domeniul tehnologiilor verzi și digitale.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte:

- excluderea următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁷; (II) activitățile și activele din cadrul

³ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁸; (III) activități și active legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁹ și stații de tratare mecano-biologică¹⁰; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
24	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Etapă de referință	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a noii Legi privind cercetarea și inovarea și examinarea modificărilor aduse altor acte legislative necesare	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea și raport finalizat privind necesitatea modificării altor acte legislative necesare				T 2	2025	Legea privind cercetarea și inovarea (denumită în continuare „legea”) intră în vigoare. Actul stabilește cadrul legislativ al noii politici de dezvoltare a cercetării și inovării. Legea: • definirea parametrilor legislativi ai politicii naționale pentru dezvoltarea și finanțarea cercetării și inovării; • să reglementeze rolul și responsabilitățile fiecărei instituții implicate în procesul de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicilor în domeniul cercetării și inovării; • definirea instrumentelor și mecanismelor de punere în aplicare a politicilor în domeniul politicii de cercetare și inovare. În ceea ce privește politica de transfer de tehnologie, actul definește: • principiile și normele care reglementează dezvoltarea și finanțarea politicii de transfer de tehnologie și de cunoștințe; • rolul și funcțiile fiecărei instituții implicate în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicii de transfer de tehnologie. Actul înlocuiește Legea privind promovarea cercetării. Actul include dispoziții privind transferul de tehnologie și modifică legislația privind drepturile de proprietate intelectuală pentru a spori coerența cadrului național pentru drepturile de proprietate intelectuală, ținând seama de recomandarea Băncii

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Mondiale intitulată „Creșterea contribuției cercetării publice bulgare la inovare: Un CONT BULGARIA, bazat pe sondaj, NOTĂ „de a dezvolta un cadru național coerent pentru drepturile de proprietate intelectuală și transferul de tehnologie (Banca Mondială, 2020) și privind recomandările Centrului Comun de Cercetare „Evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a acestora” (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, 2021) de a institui entități juridice separate pentru centrele de excelență și centrele de competență pentru autonomie și gestionare eficace, precum și pentru dezvoltarea capacității de transfer de tehnologie (TT) și consolidarea cooperării industriale. Pregătirea legii se realizează cu implicarea ministerelor, agențiilor și părților interesate relevante, inclusiv a instituțiilor de învățământ superior și a reprezentanților sectorului privat. Raportul privind modificările aduse altor acte legislative rezumă constatările unei examinări exhaustive a întregii legislații primare și secundare relevante, inclusiv a Legii privind Academia de Științe din Bulgaria, a Legii privind învățământul superior și a Legii privind dezvoltarea personalului academic, care necesită modificări pentru intrarea în vigoare a Legii privind cercetarea și inovarea. Raportul enumeră actele legislative care urmează să fie modificate, modificările necesare și un calendar al modificărilor.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
25	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Etapă de referință	Instituirea Consiliului pentru inovare și cercetare	Consiliul pentru inovare și cercetare este operațional și a avut loc prima reuniune. Regulamentul intern al Consiliului este publicat				T 2	2025	Consiliul pentru inovare și cercetare este un organism consultativ al Ministerului Educației și Științei și al Ministerului Inovării și Creșterii și coprezidat de cei doi miniștri. Acesta oferă consultanță cu privire la politicile de dezvoltare a cercetării și inovării și propune astfel de politici. Membrii Consiliului pentru inovare și cercetare sunt selectați dintre oamenii de știință și reprezentanții mediului de afaceri bulgari și internaționali. Reprezentanții sectorului de afaceri reprezintă șapte membri ai Consiliului pentru inovare și cercetare. Toți membrii sunt selectați pe baza unei proceduri transparente și sunt numiți pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Consiliul pentru inovare și cercetare este permanent, iar regulamentul său intern specifică faptul că se reunește de cel puțin șase ori pe an. Consiliul pentru inovare și cercetare are sarcina de a sprijini coerența politicii în domeniul cercetării și inovării cu alte politici și strategii naționale, de exemplu Planul integrat privind energia și clima, Strategia pentru învățământul superior, Foaia de parcurs națională pentru îmbunătățirea potențialului de dezvoltare a tehnologiilor pe bază de hidrogen, Strategia pentru industria 4.0. Activitățile și structura Consiliului pentru inovare și cercetare sunt stabilite în regulamentul său intern, care este făcut public.
26	C2.R1:	Etapă de referință	Acte normative identificate în	Dispoziții legale care indică				T 2	2025	Toate actele legislative relevante identificate în raportul privind modificările aduse altor acte

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării		raportul privind modificările la alte acte normative modificate și intrate în vigoare/acte legislative secundare	intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative identificate în raportul privind modificările aduse altor acte legislative (jalonul 24) și a tuturor actelor legislative secundare necesare legate de Legea privind cercetarea și inovarea						legislative din cadrul jalonului 24 se modifică în funcție de necesități și intră în vigoare. Toate actele legislative secundare necesare referitoare la Actul privind cercetarea și inovarea intră în vigoare.
27	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Etapă de referință	Notificări de atribuire a proiectelor de către IMM-uri inovatoare, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare	Notificarea atribuirii				T 2	2025	Notificările de atribuire se trimit propunerilor de proiecte de către întreprinderile mici și mijlocii inovatoare cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” și propunerilor de proiecte din partea instituțiilor de învățământ superior pentru programul Orizont Europa. Notificările de atribuire se trimit propunerilor de proiecte inovatoare de către instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare bulgare care nu au primit finanțare europeană în cadrul componentei „Extinderea participării și stimularea excelenței” a Programului-cadru european pentru cercetare și inovare Orizont Europa, și anume înfrățirea instituțională.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Criteriile de selecție asigură faptul că se acordă prioritate proiectelor verzi și digitale, precum și că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere specificate în descrierea măsurii și a cerinței de a respecta legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
28	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Proiecte finalizate de IMM-uri, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare inovatoare		Număr	0	15	T 2	2026	Proiecte finalizate în conformitate cu cerințele jalonului 27. Acestea includ 12 de proiecte ale IMM-urilor inovatoare și 3 proiecte de înfrățire.
29	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituții de învățământ superior de cercetare		Număr	0	9	T 4	2022	Semnarea contractelor cu 9 instituții de învățământ superior de cercetare pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri. Procedura de selecție a programelor de inovare se desfășoară de către un comitet de evaluare, iar monitorizarea ulterioară a programelor de inovare se efectuează de către un comitet de monitorizare. Ambele comisii se instituie în cadrul Ministerului Educației și Științei și funcționează pe baza unui proces de evaluare <i>inter pares</i>. Fiecare contract stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu fondurile, pe baza programelor de inovare prezentate de instituțiile de învățământ superior. Acestea stabilesc un plan concret pentru dezvoltarea

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cercetării și transferul de tehnologie și specifică participarea la o rețea a celor nouă instituții de învățământ superior de cercetare, ținând seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice.
29a	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituția de învățământ superior de cercetare		Număr	9	10	ÎNTREBA REA2	2025	Semnarea contractelor cu o universitate suplimentară pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri, adăugând pe lista celor 9 instituții de învățământ superior incluse în obiectivul 29. Procedura de selecție a programului pentru inovare este efectuată de un comitet de evaluare, iar monitorizarea ulterioară a programului de inovare este efectuată de un comitet de monitorizare. Ambele comisii se instituie în cadrul Ministerului Educației și Științei și funcționează pe baza unui proces de evaluare <i>inter pares</i>. Contractul stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu fondurile, pe baza programului de inovare prezentat de instituția de învățământ superior. Aceasta stabilește un plan concret pentru dezvoltarea cercetării și transferul de tehnologie și specifică participarea la o rețea dintre cele zece instituții de învățământ superior de cercetare vizate de obiectivele 29 și 29a, ținând seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice.
30	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin	Țintă	Rapoarte privind punerea în aplicare a programelor de inovare		Număr	0	10	T 2	2025	Rapoartele prezintă rezultatele obținute de fiecare dintre instituțiile de învățământ superior de cercetare. Rapoartele includ informații privind activitățile puse în aplicare și indicatorii realizați pentru fiecare subprogram inclus în agendele strategice de inovare ale fiecărei instituții de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cercetare și inovare									Învățământ superior. Rapoartele sunt aprobate de un comitet de monitorizare și evaluare. Membrii comitetului pregătesc un raport privind progresele înregistrate de fiecare dintre instituțiile de învățământ superior de cercetare în punerea în aplicare a programelor lor de inovare și oferă recomandări pentru dezvoltarea lor viitoare. Rapoartele se publică.
31	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Centrul comun de inovare modernizat din cadrul Academiei Bulgare de Științe	Centrul comun de inovare a fost modernizat și portalul electronic este operațional				T 2	2025	Modernizarea centrului se bazează pe recomandările Centrului Comun de Cercetare privind evaluarea strategică a centrelor de competență și a centrelor de excelență bulgare și pe recomandările pentru dezvoltarea ulterioară a acestora, 2021. Centrul servește drept punct de contact pentru institutele Academiei de Științe din Bulgaria pentru a asigura legătura cu reprezentanții mediului de afaceri. Principalele elemente ale modernizării includ: creșterea numărului și a calificării personalului: patru profesioniști, câte unul pentru fiecare dintre următoarele domenii de expertiză: drepturile de proprietate intelectuală, comercializarea inovării, unul pentru transferul de tehnologie cu accent pe tehnologiile verzi și digitale, unul pentru tehnologia informației, relațiile cu întreprinderile și cu colectivele științifice și centrele de excelență și competență; înființarea a trei consilii de știință și inovare, fiecare cu o specializare diferită și alcătuite din șapte membri, pentru a coordona activitățile Centrului. Acestea sunt responsabile de selectarea proiectelor de inovare și supraveghează punerea lor în aplicare; — crearea unui portal electronic operațional pentru comunicarea cu întreprinderile și părțile interesate.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
32	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Implementarea unei repartizări cuantice a cheilor cale optică	Ruta optică desfășurată				T 2	2025	Implementarea rutei optice de distribuție cuantică a cheilor între centrul de date A1 Lift și IR-BAS. Ruta optică de distribuție cuantică a cheilor între platforma centrului de date A1 și IR-BAS se bazează pe Planul de acțiune privind infrastructura europeană de comunicații cuantice (QCI) și pe planul național QCI.
33	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Renovarea infrastructurii de cercetare a Academiei Bulgare de Științe	Lucrări de renovare finalizate și autorizația de exploatare și de punere în funcțiune eliberată				T 2	2026	Lucrările vor acoperi renovarea unei clădiri de cercetare aplicată (blocul 12 din campus la 4 km BAS); renovarea unei clădiri a unui centru demonstrativ (elementul 29a în campus la 4 km BAS); achiziționarea de echipamente de cercetare, renovarea a aproximativ 4 000 m² de suprafață de cercetare care acoperă 14 institute de cercetare; și îmbunătățirea conexiunilor la internet (rețeaua de fibră optică de mare viteză) și instalarea unei platforme de securitate DDoS pentru a asigura transferul rapid și sigur de date de mari dimensiuni în cadrul institutelor Academiei de Științe din Bulgaria și între acestea.
34	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Țintă	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale		Număr	0	38	T 2	2026	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale la un nivel de maturitate tehnologică între 5 și 7. Selecția proiectelor este deschisă și competitivă și va fi efectuată de comitetele de evaluare, cu participarea membrilor consiliilor pentru știință și inovare instituite și a evaluatorilor <i>inter pares</i> . Criteriile de selecție asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere specificate în descrierea măsurii și a cerinței de respectare a

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului. Cuantumul total al finanțării este de 9.14 milioane EUR, din care 80 % (7.31 milioane EUR) pentru proiectele de tranziție verde și 20 % (1.82 milioane EUR) pentru proiectele de transformare digitală.

C. COMPONENTA 3: INDUSTRIE INTELIGENTĂ

Componenta „Industrie inteligentă” a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să creeze condiții favorabile și să ofere stimulente pentru investițiile private în Bulgaria. În special, componenta urmărește să atragă investiții industriale și să dezvolte ecosisteme industriale și să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie în modernizarea tehnologiei lor și în tranziția către practici comerciale verzi, circulare și digitale.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării 3 din 2019 specifice fiecărei țări („Orientarea politicii economice legate de investiții asupra cercetării și inovării [...] și îmbunătățirea mediului de afaceri”) și a recomandării 3 din 2020 specifice fiecărei țări („Să raționalizeze și să accelereze procedurile pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, asigurând, de asemenea, accesul continuu al acestora la finanțare și la mecanisme flexibile de plată” [...] să concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei și a resurselor).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

- Reforma 1 (C3.R1): Un cadru juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale

Obiectivul reformei este de a crea condiții favorabile antreprenorilor, investitorilor și instituțiilor de cercetare din parcurile industriale prin stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea ecosistemelor industriale.

Acest lucru se realizează prin intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale, care reglementează posibilele ajutoare de stat și stimulentele pentru atragerea investițiilor în parcurile industriale; să prevadă o reducere a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și să stabilească standarde minime pentru ca investițiile în parcurile industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 31 martie 2021.

- Investiția 1 (C3.I1): Program de sprijin public pentru dezvoltarea districtelor industriale, a parcurilor și a teritoriilor similare și pentru atragerea de investiții („AttractInvestBG”)

Obiectivul acestei investiții este de a stimula creșterea economică, de a crea noi locuri de muncă și de a spori capacitatea de export a țării prin crearea unor condiții favorabile pentru investitorii în parcurile industriale. Investiția se bazează pe reforma 1.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru furnizarea infrastructurii fizice, de cercetare și digitale în parcurile industriale.

Ministerul Inovării și Creșterii selectează zece parcuri industriale sau zone (noi, în construcție sau existente) și operatorii acestora pentru sprijin prin granturi. Selecția se

efectuează pe baza unui proces public, deschis și competitiv, pe baza unor criterii clare de selecție stabilite în prealabil. Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă (pe baza unei analize) trebuie inclus printre principalele criterii de selecție.

Operatorii potențiali care solicită granturi includ în cererile lor o strategie de dezvoltare și un plan de afaceri pentru parcul industrial/zonă, inclusiv, printre criteriile de selecție, analize privind:

- Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă, inclusiv impactul direct și impactul la nivel regional sau național;
- întreprinderile deja înființate sau preconizate să se stabilească în parc/zonă, pe baza unei analize clare;
- lucrările de infrastructură prevăzute pentru fiecare parc/zonă, atât internă, cât și externă, cu un buget provizoriu.

La pregătirea cererilor lor, operatorii potențiali trebuie să consulte autoritatea responsabilă din zona în care se află parcul industrial/zonă (municipalitate, regiune, altele).

Grantul va sprijini infrastructura care va fi pusă la dispoziția tuturor locatarilor parcurilor/zonelor și care cuprinde infrastructura tehnică (cum ar fi drumurile, apa și canalizarea), precum și infrastructura internă comună ecologică și inovatoare (cum ar fi stațiile solare sau clădirile pentru laboratoarele care urmează să fie renovate de către locatarii parcurilor industriale/zonelor).

Criteriile de eligibilitate impun operatorilor care efectuează lucrările de construcție să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale definite în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei) generate pe șantierul de construcții vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorul potențial limitează generarea de deșeuri în timpul construcției, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, și facilitează reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoare cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹¹; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

¹¹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

relevante¹²; și (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹³ și stații de tratare mecano-biologică¹⁴.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.I2): Programul de transformare economică

Obiectivul programului de transformare economică este de a sprijini inovarea și creșterea întreprinderilor bulgare, în special prin promovarea tranziției lor verzi și digitale.

Programul sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie bulgare prin instrumente financiare și granturi. Programul este alcătuit din trei fonduri:

Fondul 1 – Creștere economică și inovare;

Fondul 2 – Tranziția verde și economia circulară;

Fondul 3 – Neutralitatea climatică și transformarea digitală.

Fondul 1 este compus din următoarele instrumente:

- Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere

Instrumentul de garantare este implementat ca o contribuție la InvestEU, Fondul european de investiții (FEI) fiind un partener de implementare. Prin furnizarea unei garanții de portofoliu, instrumentul urmărește să atenueze provocările cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește obținerea de finanțare prin credite pentru a se redresa rapid în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a crea oportunități de extindere a întreprinderilor pentru a realiza creșterea economică și dezvoltarea durabilă. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și acoperă diverse produse financiare, inclusiv fonduri de capital circulant, linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții și leasing.

Pentru a se asigura că investiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

¹² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁵; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁶.

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026, atunci când Comitetul pentru investiții InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investiției vizate.

○ Investiția 2.1.b – Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere

Obiectivul acestei măsuri este de a atenua impactul economic negativ de lungă durată al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra întreprinderilor bulgare. IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie li se vor furniza instrumente de creștere a capitalului propriu, inclusiv fonduri de capital de risc, fonduri de creștere, fonduri de tip mezanin, fonduri de rambursare și fonduri de datorie privată.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite prin MRR.

În ceea ce privește instrumentele de finanțare corporativă cu scop general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - prin utilizarea evaluării durabilității;
 - impunând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁷; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

¹⁵ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁷ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

relevante¹⁸; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁹ și stații de tratare mecano-biologică²⁰. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de capital decât infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru creștere).

- Investiția 2.1.c – Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența proceselor de producție, de a obține o productivitate mai mare, de a reduce costurile de producție și de a optimiza lanțul de producție prin acordarea de granturi IMM-urilor.

Ministerul Inovării și Creșterii asigură implementarea unui sistem eficace de management și control la nivel de administrator și poate lua măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de societate, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la evoluția implementării proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte trebuie

- excluderea următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²¹; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

¹⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²¹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

relevante²²; și (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare²³ și stații de tratare mecano-biologică²⁴; și

- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2025.

○ Investiția 2.1.d – Schemă de granturi pentru soluții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii

Investiția constă într-o schemă de granturi care urmărește să sprijine implementarea tehnologiilor digitale în IMM-uri, ajungând la primul nivel de „informatizare” și la al doilea nivel de „conectivitate” a digitalizării, pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cerințele de bază, inclusiv în ceea ce privește măsurile de securitate cibernetică, pentru adoptarea Industriei 4.0 și tranziția către niveluri mai ridicate de transformare digitală.

Ministerul Inovării și Creșterii asigură implementarea unui sistem eficace de management și control la nivel de administrator și poate lua măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivelul IMM-urilor, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la evoluția implementării proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte trebuie

- excluderea următoarei liste de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁵; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

²² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁵ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

relevante²⁶; și (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare²⁷ și stații de tratare mecano-biologică²⁸; și

- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 31 decembrie 2025.

○ Investiția 2.1.e – Rezerva de inovare (instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)

Investiția constă în crearea unui fond pentru punerea în aplicare a instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare, cu obiectivul de a spori capacitatea de inovare a întreprinderilor, de a accelera îmbunătățirea productivității acestora și de a trece la o economie bazată pe cunoaștere. Instrumentele de capitaluri proprii includ fondurile cu capital de risc, fondurile de transfer de tehnologie, fondurile inițiale și fondurile cu impact social.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capitaluri proprii sprijinite prin MRR.

În ceea ce privește instrumentele de finanțare corporativă cu scop general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - prin utilizarea evaluării durabilității;
 - impunând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de

²⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁹; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³⁰; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare³¹ și stații de tratare mecano-biologică³². Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de capital decât infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare).

Fondul 2 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiția 2.2.a. – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare

Acest sistem vizează promovarea tranziției verzi în sectorul privat. Schema acordă granturi pentru investiții în vederea combinării surselor regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalațiile locale de stocare. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniul de intervenție 033 din anexa VII la Regulamentul privind MRR. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar.

Ministerul Inovării și Creșterii asigură implementarea unui sistem eficace de management și control la nivel de administrator și poate lua măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de societate, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la evoluția implementării proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

²⁹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte trebuie

- excluderea următoarei liste de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³³; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³⁴; și (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare³⁵ și stații de tratare mecano-biologică³⁶; și
- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026.

○ Investiția 2.2.b. – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile

Instrumentul de garantare este implementat ca o contribuție la InvestEU, FEI fiind partener de implementare. Instrumentul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Bulgaria în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și persoanele fizice. Acesta este destinat să acopere o gamă largă de produse financiare (de exemplu, fonduri de lucru, inclusiv linii de credit reînnoibile automat, credite pentru investiții, leasing). Sectoarele care urmează să fie sprijinite trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriile de eligibilitate ale InvestEU și vor fi definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Pentru a se asigura că subinvestiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

³³ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁷; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³⁸.

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2025, atunci când Comitetul pentru investiții InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investiției vizate.

- o Investiția 2.2.c – schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară

Principalul obiectiv al acestei scheme este de a sprijini întreprinderile producătoare în tranziția către o economie circulară prin introducerea unor modele circulare de producție și consum, a standardizării de mediu și a promovării tehnologiilor de reciclare și reutilizare a deșeurilor, a reparării și a utilizării bioproduselor.

Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar.

Ministerul Inovării și Creșterii asigură implementarea unui sistem eficace de management și control la nivel de administrator și poate lua măsuri corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de verificări prin sondaj la nivel de societate, în timp ce administratorul monitorizează și raportează periodic cu privire la evoluția implementării proiectului, în conformitate cu toate condițiile respective.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte trebuie

- excluderea următoarei liste de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁹; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință

³⁷ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³⁹ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

relevante⁴⁰ și (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele⁴¹ stațiile de tratare mecano-biologică⁴²; și

- să impună ca numai activitățile și activele care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 31 decembrie 2025.

⁴⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Fondul 3 este compus din următorul instrument:

- Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală

Instrumentele vizează investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Acest lucru se realizează prin sprijinirea creării de active de infrastructură (surse regenerabile de energie, biomasă, stocare, infrastructură de reîncărcare pentru vehicule electrice, hidrogen), infrastructură digitală (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură socială.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de Fondul european de investiții (FEI) în calitate de partener financiar (partener de implementare) printr-o atribuire directă către FEI printr-un acord de finanțare specific din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru operațiunea de capitaluri proprii sprijinită de MRR.

În ceea ce privește instrumentele de finanțare corporativă cu scop general, politica de investiții:

- să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității;
- să solicite beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴³; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴⁴; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴⁵ și stații de tratare mecano-biologică⁴⁶. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de capital decât infra – cadrul de aliniere la

⁴³ Cu excepția proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁴⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport și

- să solicite verificarea de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capital pentru investițiile în neutralitatea climatică și transformarea digitală).

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
35	C3.R1: Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noului Act privind parcurile industriale	Intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale				T 1	2021	Noul Act privind parcurile industriale: — reglementarea sprijinului de stat și a stimulentei pentru atragerea de investiții în parcurile industriale; — să prevadă o scurtare a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și — stabilirea standardelor minime pentru ca investițiile în parcurile industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Acordarea de subvenții pentru dezvoltarea parcurilor/zonelor industriale și semnarea contractelor		Număr	0	10	T 2	2025	Ministerul Inovării și Creșterii selectează zece parcuri industriale sau zone (noi, în construcție sau existente) și operatorii acestora pentru sprijin prin intermediul unui grant. Selecția se efectuează pe baza unui proces public, deschis și competitiv, pe baza unor criterii clare de selecție. Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă (pe baza unei analize) trebuie inclus printre principalele criterii de selecție. Criteriile de selecție acordă prioritate zonelor și parcurilor industriale din nordul Bulgariei. Operatorii potențiali care solicită granturi includ, printre altele, în cererile lor, o strategie de dezvoltare și un plan de afaceri pentru parcul/zona industrială, inclusiv analize privind: - Impactul economic și asupra ocupării forței de muncă preconizat al fiecărui parc/zonă, inclusiv impactul direct și

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										impactul la nivel regional sau național; - întreprinderile deja înființate sau preconizate să se stabilească în parc/zonă, pe baza unei analize clare; - lucrările de infrastructură prevăzute pentru fiecare parc/zonă, atât internă, cât și externă, cu un buget provizoriu. La pregătirea cererilor lor, operatorii potențiali trebuie să consulte autoritatea responsabilă din zona în care se află parcul industrial/zona (municipalitate, regiune, altele). Grantul sprijină infrastructura care este pusă la dispoziția tuturor locatarilor parcurilor/zonelor și cuprinde infrastructura tehnică, precum și infrastructura internă comună ecologică și inovatoare. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului să poată fi selectate.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Granturile și finanțarea acoperă maximum 80 % din investiția totală, conform planului de afaceri prezentat. Restul de 20 % este furnizat de operatorii parcurilor/zonelor industriale. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 98 milioane EUR.
37	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Semnarea contractelor pentru infrastructura internă și externă a parcurilor/zonelor industriale		% (procent)	0	100 %	T 2	2025	Semnarea tuturor contractelor de către operatorii parcurilor/zonelor industriale selectate pentru lucrările de infrastructură externă și internă pentru 100 % din finanțarea propusă în planurile de afaceri. Criteriile de eligibilitate pentru achiziții publice asigură conformitatea cu 1) Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și 2) legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
38	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Proiecte finalizate pentru infrastructură în parcurile/zonelor industriale selectate – Parcuri industriale/zonelor operaționale		% (procent)	0	100 %	T 2	2026	Toate parcurile/zonelor selectate trebuie să fie operaționale cu - cel puțin o întreprindere stabilită în fiecare parc/zonă. - cel puțin 200 echivalent normă întreagă închiriat în zone/parcuri, pe baza documentației furnizate de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										operatorii de parcuri/zone ai investitorilor privați. - toate proiectele care fac obiectul contractelor se finalizează pentru toate parcurile/zonile industriale selectate.
40	C3.I2: Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Etapă de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului				T 3	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literalele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ”

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(2021/C58/01) – inclusiv privind deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul financiar ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și sprijină IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie prin acoperirea diferitelor produse financiare, inclusiv a capitalului circulant, a liniilor de credit, a împrumuturilor pentru investiții și a leasingului. Instrumentul financiar abordează disfuncționalitățile actuale ale pieței cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește accesul la finanțare, în special provocările generate de pandemia de COVID-19, în vederea îmbunătățirii accesului la liniile de credit. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 615 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului permite mobilizarea fondurilor private. Orice randament al instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
42	C3.I2: Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU		% (procent)	0	40	T 2	2025	Operațiuni în valoare de 40% din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre Bulgaria, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU menționat în jalonul 40 sau în acordul (acordurile) de contribuție suplimentară (suplimentare)
42a	C3.I2: Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU		% (procent)	40	100	T 2	2026	Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre Bulgaria, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU menționat în jalonul 40 și în acordul (acordurile) de contribuție suplimentară (suplimentare).
43	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapă de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T 3	2022	Acordul de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri — prin utilizarea evaluării durabilității; solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe din exercițiul financiar precedent din activități sau active din următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										capital decât infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Un acord specific de finanțare din MRR se semnează între FEI și Guvernul Bulgariei pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum a propus administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu piața. Se preconizează că

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										instrumentul va sprijini cel puțin 24 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 75 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri către fond sau instrumente financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
44	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	50	T 4	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 50 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 43.
45	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	50	100	T 2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 43.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
46	C3.I2: Investiția 2.1.c grant pentru modernizarea tehnologică	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T 4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară în mod deschis și competitiv. Beneficiarii sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție (achiziționarea de noi echipamente tehnologice axate pe digitalizarea proceselor de producție pentru a obține un avantaj pe piață, adaptarea produselor, flexibilitate, eficiență și originalitate pentru a-și extinde sau diversifica producția). Cel puțin 50 % din costul proiectului este cofinanțat de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 120 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului să poată fi selectate.
47	C3.I2:	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea		Număr	0	665	T 2	2025	Proiecte finalizate prin achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Investiția 2.1.c grant pentru modernizarea tehnologică		modernizării tehnologice							proceselor de producție de către întreprinderi, în conformitate cu cerințele de la jalonul 46.
48	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T 4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară în mod deschis și competitiv. Beneficiarii selectați sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea și integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi la primele două niveluri de digitalizare de bază (informatizare și conectivitate). Granturile sprijină activități precum furnizarea de servicii digitale de marketing TIC, servicii TIC online pentru platforme, site-uri web, aplicații mobile, achiziționarea de software pentru optimizarea proceselor de gestionare, producție și logistică, introducerea de măsuri pentru a asigura informarea și securitatea cibernetică ca element important al procesului de digitalizare a activității, achiziționarea hardware-ului necesar pentru exploatarea de noi aplicații și software. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 14 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului să poată fi selectate.
49	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea digitalizării inițiale în întreprinderi		Număr	0	1345	T 4	2025	Proiecte finalizate de întreprinderi în conformitate cu cerințele de la jalonul 48 care trebuie raportate de Ministerul Inovării și Creșterii.
50	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Etapă de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T 3	2022	Semnarea acordului de finanțare între FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) să fie adoptate de organismele de gestionare a instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: — prin utilizarea evaluării durabilității; solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe din exercițiul financiar precedent din activități sau active din următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de capital decât infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (întreprinderi cu până la 499 de angajați), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Principalele sectoare vizate includ tehnologia informației și comunicațiilor, automatizarea industrială, inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain, tehnologia financiară, științele vieții, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, internetul obiectelor, cloud computingul, tehnologiile curate și durabile, antreprenoriatul social și biotehnologia și vizează sprijinirea investițiilor în capitalul uman, tehnologia digitală și ecologică, precum și în cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie. Instrumentul poate include o componentă de transfer tehnologic/creare de întreprinderi. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de investiții în societăți necotate.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 30 de beneficiari. Gestionarea fondului este încredințată Fondului European de Investiții (FEI). Un acord specific de finanțare din MRR se semnează între FEI și guvernul Bulgariei pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii în cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii propuși de administratorul fondului (FEI) pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu piața. Valoarea totală a finanțării este de 75 milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri către fond sau instrumente financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
51	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din totalul		% (procent)	0	50	T 4	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 50 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)		finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții							aprobat de Comitetul pentru investiții, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 50.
52	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	50	100	T 2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 50.
53	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schema de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T 2	2025	Procedurile de selecție se desfășoară în mod deschis și competitiv. Beneficiarii sunt IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie. Proiectele selectate sprijină achiziționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile de energie și includ capacitatea locală de stocare. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniul de intervenție 033 din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. Cantitatea totală de capacitate instalată per societate nu depășește 1 MW. Beneficiarii sunt societăți din toate sectoarele NACE, cu excepția D – Producția și distribuția de energie electrică, abur și combustibili gazoși și A – Agricultură, silvicultură și pescuit.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 52 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului să poată fi selectate.
54	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de stocare instalate		Număr (kW)	0	27 048	T 4	2025	Capacitate suplimentară de 27 048 kW a instalațiilor de stocare nou instalate și operaționale, în conformitate cu cerințele de la jalonul 53.
55	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de stocare instalate		Număr (kW)	27 048	54 096	T 2	2026	Capacitate suplimentară de 27 048 kW a instalațiilor de stocare nou instalate și operaționale, în conformitate cu cerințele de la jalonul 53.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	regenerabile de energie electrică cu stocarea locală									
56	C3.I2: Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Etapă de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria	Acordul semnat				T 3	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus sunt asigurate prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv privind deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI).

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Instrumentul de garantare ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și furnizează finanțare și investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și în energia din surse regenerabile IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și persoanelor fizice, prin intermediul capitalului circulant, inclusiv al liniilor de credit reînnoibile automat, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului. Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt definite în urma unei evaluări detaliate a pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 450 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului permite mobilizarea fondurilor private. Orice randament al instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
58	C3.I2: Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții în valoare de cel puțin 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.		% (procent)	50	100	T 2	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU în valoare de 100 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru state membre Bulgaria, excluzând costurile și comisioanele aferente, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 56
59	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T 2	2025	Procedurile de selecție se desfășoară în mod deschis și competitiv. Beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mari din sectorul NACE C – Industria prelucrătoare. Proiectele selectate sprijină întreprinderile să introducă metode de producție ale economiei circulare, care să sprijine reducerea deșeurilor, limitarea materialelor plastice de unică folosință, utilizarea bioresurselor, îmbunătățirea standardelor ecologice și a eficienței energetice a produselor și furnizarea de informații consumatorilor cu privire la amprenta de carbon. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul privind

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										MRR. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Cel puțin 50 % din valoarea proiectului este cofinanțată de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 83 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și impun ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului să poată fi selectate.
60	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Proiecte finalizate în domeniul economiei circulare		Număr	0	240	T 4	2025	Întreprinderile sprijinite în conformitate cu cerințele jalonului 59.
61	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii	Etapă de referință	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul	Acordul semnat și politica de investiții adoptată				T 3	2022	Semnarea acordului de finanțare între FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală		European de Investiții							a) să fie adoptate de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) pentru tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri — prin utilizarea evaluării durabilității; solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe din exercițiul financiar precedent din activități sau active din următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, pe baza noilor sectoare restricționate ale FEI (alte fonduri de capital decât infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate cu anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin solicitarea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) pentru entitățile cu scop special pentru proiecte, precum și pentru IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie și întreprinderi cu capitalizare medie pentru investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin sprijinirea creării de active de infrastructură, a infrastructurii de producție și stocare a energiei verzi, inclusiv a surselor regenerabile de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										energie, a biomasei, a stocării, a infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, a hidrogenului, a infrastructurii digitale (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), a regenerării urbane, a eficienței energetice și a infrastructurii sociale. Sprrijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Un acord specific de finanțare din MRR se semnează între FEI și Guvernul Bulgariei pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum a propus administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu piața. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 3 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 30 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri către fond sau instrumente financiare, inclusiv din rambursări,

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării din MRR, mai puțin remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
62	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Țintă	Comitetul pentru investiții responsabil a aprobat operațiuni în valoare de 100 % din finanțarea totală alocată		% (procent)	0	100	T 2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor vizate aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de guvernul Bulgariei, în conformitate cu cerințele specificate în jalonul 61.

D. COMPONENTA 4: ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CO₂

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei abordează provocarea reprezentată de decarbonizarea sectorului energetic. Economia bulgară are cea mai mare intensitate a resurselor și a emisiilor de dioxid de carbon din UE. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este de peste patru ori mai mare decât media UE. Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din Bulgaria, reprezentând peste 70 % din emisiile totale ale țării.

Obiectivul componentei este decarbonizarea economiei printr-o creștere bruscă a utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie, investiții în rețele inteligente, interconexiuni și infrastructuri de stocare, reforme ale pieței și o mai bună guvernanta a sectorului energetic. În special, componenta urmărește să accelereze decarbonizarea sectorului energetic prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a surselor alternative de energie. Aceasta urmărește, de asemenea, să reducă atât consumul de energie primară, cât și consumul final de energie prin renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private. Măsurile privind flexibilitatea și digitalizarea rețelei de energie electrică și creșterea capacităților de interconectare transfrontalieră cu statele membre învecinate îmbunătățesc integrarea pieței. Componenta vizează, de asemenea, crearea unei piețe angro competitive printr-o dereglementare treptată a prețurilor energiei electrice până în 2025. Componenta include măsuri de îmbunătățire a guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic, în special a societății Bulgarian Energy Holding („BEH”), prin separarea de structura sa a operatorilor de transport și de sistem.

Aceste investiții și reforme sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări ale Bulgariei din 2019 și 2020 de a „concentra politica economică legată de investiții pe [...] infrastructura energetică și eficiența energetică” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor, pe infrastructura de mediu [...], contribuind la decarbonizarea progresivă a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere” (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.R1): Crearea unui Fond național pentru decarbonizare

Reforma vizează instituirea Fondului național de decarbonizare și a subfondurilor acestuia.

Măsura constă în evaluarea cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică de către un grup de experți independenți pentru: (I) identifică barierele din calea investițiilor în eficiența energetică și oferă recomandări de modificare a cadrului național de reglementare; (II) să identifice opțiuni privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește guvernanta și normele de funcționare; și (iii)

identificarea surselor potențiale de capitalizare a Fondului național pentru decarbonizare, inclusiv a asistenței tehnice și a mecanismelor de utilizare a capitalului Fondului național pentru decarbonizare în vederea transformării din granturi în instrumente financiare.

Legea și legislația secundară aferentă de instituire a Fondului național de decarbonizare și a subfondurilor acestuia definesc structura exactă, guvernanta și normele de funcționare ale fondului.

Fondul Național pentru Decarbonizare este utilizat pentru a oferi subvenții și asistență tehnică combinate cu instrumente financiare, inclusiv linii de credit și garanții și/sau o combinație a acestora. Fondul prevede crearea unui punct unic pentru asistența tehnică acordată solicitanților prin intermediul ghișeelor unice sau al unor mecanisme similare. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Reforma 2 (C4.R2): Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

Obiectivul reformei este de a elimina barierele din calea investițiilor în eficiența energetică prin modificarea Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului pentru a facilita luarea deciziilor de către proprietarii de clădiri cu mai multe apartamente; reglementarea gestionării profesionale a imobilelor de condominiu din clădirile cu mai multe apartamente; și să faciliteze aplicarea împrumuturilor colective la diferite instituții financiare.

Modificările sunt coordonate cu modificările conexe aduse altor acte din legislația primară și secundară. Se preconizează că punerea în aplicare a măsurii va contribui la eficiența investițiilor în eficiența energetică în renovarea clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definiția și criteriile pentru „sărăcia energetică” pentru gospodării

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili prin introducerea în Legea energiei și în legislația secundară a unei definiții a „sărăciei energetice” și a unor criterii de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Reforma ține seama de criteriile enumerate în Directiva (UE) 2019/944: venituri mici, cheltuieli ridicate ale venitului disponibil pentru energie și eficiență energetică scăzută.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C4.I1): Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența energetică a parcului imobiliar prin reducerea, în medie, cu cel puțin 30 % a consumului de energie primară.

Măsura constă în investiții în renovarea clădirilor împărțite în trei submăsuri: renovarea clădirilor rezidențiale din punctul de vedere al eficienței energetice; renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și iii) renovarea clădirilor nerezidențiale în producție, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului.

Se preconizează că submăsurile din cadrul acestei investiții vor fi puse în aplicare în complementaritate cu investițiile din cadrul politicii de coeziune. Delimitarea se face la nivel

de proiect și se instituie un mecanism de monitorizare pentru a evita dubla finanțare, în special prin Programul de dezvoltare a regiunilor 2021-2027 și Programul Mediu 2021-2027.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale

Submăsura constă în renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor cu mai multe apartamente. Aceste tipuri de clădiri sunt gestionate în regim de coproprietate în conformitate cu Legea privind gestionarea proprietății asupra condominiului, abordată prin reforma 2 din cadrul acestei componente (C4R2). Submăsura conduce la renovarea clădirilor rezidențiale cu o suprafață brută totală de cel puțin 2.15 milioane m².

Schema din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % din cererea de energie primară.

Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, publice

Submăsura constă în finanțarea măsurilor pentru renovarea energetică durabilă a clădirilor de stat și municipale (inclusiv a clădirilor de servicii administrative, a clădirilor de serviciu public din domeniul culturii și artei și al clădirilor sportive, precum și a clădirilor deținute de Academia bulgară de științe). Submăsura conduce la renovarea a 354 de clădiri nerezidențiale.

Schema din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % din cererea de energie primară.

Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului

Submăsura constă în finanțarea măsurilor pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor în domeniul producției, al comerțului și al serviciilor.

Schema din cadrul submăsurii prevede că se preconizează că renovările vor realiza, în medie, economii de cel puțin 30 % din cererea de energie primară.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud finanțarea instalațiilor care fac obiectul schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Investiția 2 (C4.I2): Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul casnic prin finanțarea achiziționării de noi sisteme solare „cele mai bune din clasă” pentru sistemele de apă caldă menajeră și sistemele fotovoltaice.

Măsura constă în finanțarea a două tipuri de măsuri pentru utilizarea energiei din surse regenerabile de către gospodării: I) instalarea de sisteme solare pentru alimentarea cu apă caldă menajeră și ii) instalarea de sisteme fotovoltaice de până la 10 kWp, inclusiv stocarea energiei electrice.

Investiția sprijină cel puțin 1 500 de gospodării cu surse de căldură cu combustibil solid ineficiente pentru achiziționarea „cele mai bune din clase” de apă caldă solară menajeră (DHW) sau de sisteme fotovoltaice.

Investiția finanțează achiziționarea „cele mai bune din clase” de apă caldă solară menajeră (DHW) sau de sisteme fotovoltaice în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C4.I3): Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică, de a reduce costurile cu energia pentru iluminatul artificial exterior și de a îmbunătăți condițiile de viață pentru populația țării prin reînnoirea tehnologică și modernizarea sistemelor de iluminat artificial exterior.

Măsura constă în reconstrucția și modernizarea sistemelor municipale de iluminat artificial exterior. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară atunci când se compară înainte și după punerea în aplicare a măsurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 4 (C4.R4): Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie

Obiectivul reformei este de a extinde domeniul de aplicare al măsurilor și proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice în contextul resurselor financiare limitate.

Măsura constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice care să permită utilizarea modelelor de societăți de servicii energetice (ESCO) pentru a acoperi finanțarea renovărilor în materie de eficiență energetică prin facturile la energie.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Ghișeul unic pentru renovări

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă legată de procesul de renovare, oferind cetățenilor și întreprinderilor informații, asistență tehnică și consiliere cu privire la aspecte de reglementare, tehnice și financiare legate de proiectele lor de îmbunătățire a eficienței energetice.

Măsura constă în testarea inițială și instalarea ulterioară a ghișeelor unice operaționale în toate regiunile NUTS-3 din țară. Ghișeele unice integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 6 (C4.R6): Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile

Obiectivul acestei reforme este de a reduce sarcina administrativă pentru investițiile în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie în ceea ce privește instalarea, racordarea și exploatarea.

Intrarea în vigoare a actelor juridice: (I) simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile; (II) să permită desemnarea zonelor prioritare pentru instalațiile eoliene onshore; (III) simplificarea procedurii pentru instalațiile de energie din surse regenerabile pentru uz propriu de până la 1 MW.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 7 (C4.R7): Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și aprovizionării cu hidrogen

Obiectivul acestei reforme este de a elimina principalele obstacole identificate în foaia de parcurs națională pentru dezvoltarea tehnologiei hidrogenului și de a pune în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea lanțului valoric al hidrogenului.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 4 (C4.I4): Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a spori pătrunderea surselor regenerabile de energie, de a spori flexibilitatea în ceea ce privește gestionarea operațională și monitorizarea sistemului de energie electrică și a capacității transfrontaliere nete de transport la frontierele cu statele membre (și anume România și Grecia).

Investiția include un program cuprinzător pentru transformarea digitală globală a sistemelor și proceselor operatorului de sistem de energie electrică, care acoperă gestionarea automatizată a stațiilor electrice, modernizarea sistemului de control de supraveghere și de achiziție de date (SCADA) prin introducerea unei copii de rezervă la distanță, extinderea și modernizarea rețelei de telecomunicații.

Ca urmare a acestor acțiuni, trebuie îndeplinite condițiile de fezabilitate tehnică a sistemului de transport al energiei electrice pentru a integra în sistemul de energie electrică o nouă capacitate de producție cumulativă de 4 500 MW din surse regenerabile până la 31 martie 2026. De asemenea, o capacitate netă de interconectare suplimentară de 1 200 MW cu România și Grecia în comparație cu capacitatea disponibilă existentă este pusă la dispoziție pe piață până la 30 iunie 2025.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizarea pieței energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este de a finaliza liberalizarea pieței angro de energie electrică și de a îmbunătăți piața de echilibrare a energiei electrice. Această reformă constă în următoarele elemente:

- Liberalizarea pieței angro de energie electrică prin intrarea în vigoare a actelor juridice, care pune capăt rolului de furnizor public al Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și elimină cotele pentru piața reglementată. Aceasta interzice, de asemenea, contractele pe termen lung, inclusiv contractele de achiziție de energie electrică, sau orice măsuri similare cu obiect sau efect identic sau echivalent, cu excepția celor pentru energia electrică din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie electrică. Contractele de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru Maritsa East 1 și Maritsa East 3, care expiră în 2024 și, respectiv, în 2026, nu se prelungesc și/sau nu beneficiază de niciun nou sprijin sub formă de ajutor de stat.
- Reforma pieței de echilibrare a energiei electrice prin intrarea în vigoare a unor acte juridice care asigură că: (I) capacitatea de echilibrare se achiziționează în condițiile pieței; (II) prețul furnizorilor de energie de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; (III) se introduce un preț de echilibrare unic pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; (IV) se introduce un interval de 15 minute de decontare a dezechilibrului; și (v) nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.

Cuplarea piețelor pe piața pentru ziua următoare la frontiera cu România, precum și cu Grecia pe piața intrazilnică se finalizează până la 31 decembrie 2021 și, respectiv, 31 decembrie 2022.

Reforma 9 (C4.R9): Foaie de parcurs către neutralitatea climatică

Obiectivul reformei este de a oferi un cadru strategic actualizat pentru decarbonizarea economiei. Reforma vizează instituirea unei Comisii pentru tranziția energetică care să pregătească scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică.

Comisia pentru tranziția energetică este înființată la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată. Raportul privind scenariile și recomandările sunt făcute publice. Scenariile și recomandările elaborate includ etape pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul reformei este reducerea emisiilor de dioxid de carbon asociate producției de energie electrică. Reforma introduce un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor de dioxid de carbon asociate producției de energie electrică cu 40 % față de nivelurile din 2019, care trebuie atins în 2025, și o legislație privind decarbonizarea, inclusiv un plafon normativ pentru emisiile lor de dioxid de carbon aplicabile începând cu 1 ianuarie 2026.

Emisiile totale verificate în 2019 pentru sectorul energetic s-au ridicat la 21 182 433 de tone de emisii de dioxid de carbon, printre care centralele electrice pe bază de lignit și cărbune s-au ridicat la 19 437 716 de tone de emisii de dioxid de carbon. Măsura reduce emisiile de dioxid de carbon legate de producerea de energie electrică de la centralele electrice pe bază de cărbune și lignit cu cel puțin 8 455 406 de tone până la 31 decembrie 2025.

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon se referă la: TPP Maritsa 3 EAD, TPP Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritsa East 1, TPP Contour Global Maritsa East 3, TEC BRIKEL EAD, TEC Republika, TPP Russe East și Toplofikacia Sliven.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C4.I7): Stimularea utilizării energiei din surse regenerabile din surse geotermale

Obiectivul investiției este de a promova producția de energie din surse regenerabile din surse geotermale prin modificarea cadrului de reglementare pentru energia geotermală și lansarea unui instrument geotermal online.

Măsura include intrarea în vigoare a unor acte juridice care elimină principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie și reglementează utilizarea energiei geotermale. În plus, investiția constă în lansarea unui instrument geotermal online accesibil publicului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 8 (C4.I8): Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul investiției este de a permite o creștere semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile (eoliană și solară) în mixul energetic și de a asigura securitatea, stabilitatea și gradul de pregătire al sistemului energetic bulgar.

Investiția constă în sprijin pentru instalarea și comandarea unei infrastructuri naționale de instalații de stocare a energiei electrice la nivel de rețea cu o capacitate utilizabilă de energie de 3 000 MWh. Punerea în aplicare se realizează prin proceduri de ofertare concurențiale.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 11 (C4.R11). Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți transparența și competitivitatea întreprinderilor de stat din sectorul energetic. Măsura constă în separarea proprietății și a controlului în cadrul statului a celor doi operatori de sisteme de transport de gaze naturale și energie electrică (și anume Bulgartransgaz EAD și ESO EAD) de structura corporativă a Bulgarian Energy Holding EAD.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 decembrie 2025.

Investiția 9 (C4.I9): Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de subvenții pentru a stimula investițiile în renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții sectorului privat. Pe baza investiției MRR, schema urmărește să ofere granturi în valoare de 259 de milioane EUR.

Schema este gestionată de Banca de Dezvoltare a Bulgariei în calitate de partener de implementare.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Bulgaria și Banca Bulgară de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următoarele elemente:

1. Descrierea procesului decizional al sistemului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:
 - a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
 - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
 - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴⁷;

⁴⁷Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la

- (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴⁸,
- (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică⁵⁰.
- d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească finanțare din partea altor instrumente ale UE pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma acoperită de sistem, structura comisioanelor pentru Banca Bulgară de Dezvoltare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate din sistem, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
- a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile acordate.
 - b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
 - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de acordarea unei subvenții.
 - d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Băncii bulgare de Dezvoltare. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordului de punere în aplicare aplicabil.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

⁴⁸ În cazul în care activitatea sprijinită atinge emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

**D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile
sprijinului financiar nerambursabil**

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
63	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Evaluarea cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică publicată de un grup de experți independenți	Publicarea evaluării cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică pe site-ul Ministerului Energiei				T 3	2022	Un grup de experți independenți efectuează o evaluare a cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică și: 1. Identificarea obstacolelor din calea investițiilor în eficiența energetică; 2. oferă recomandări pentru modificarea cadrului național de reglementare; 3. Să identifice opțiuni privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește proprietatea și guvernanta; 4. Identificarea surselor potențiale pentru capitalizarea Fondului național pentru decarbonizare.
64	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Fondului național pentru decarbonizare și a subfondurilor acestuia, precum și a legislației secundare conexe.	Dispoziție din fiecare lege care indică intrarea sa în vigoare și cea din legislația secundară				T 1	2023	Intrarea în vigoare a legii și a legislației secundare aferente pentru instituirea Fondului național de decarbonizare și a subfondurilor acestuia. Legea definește structura, guvernanta și normele de funcționare ale fondului. Guvernanta este în conformitate cu orientările relevante ale OCDE privind guvernanta corporativă, inclusiv selectarea și numirea administratorului fondului și a administratorilor de subfonduri printr-o procedură transparentă, deschisă și bazată pe merit.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Normele de funcționare includ strategia de investiții, măsurile de punere în aplicare, produsele financiare financiare, destinarii finali, combinația de instrumente financiare și granturi, precum și proiectele eligibile, promovarea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile și reducerea poluării.
65	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Fondul național pentru decarbonizare și subfondurile sale sunt operaționale	Acord contractual semnat între guvernul bulgar și administratorul fondului				T 3	2024	Acordul dintre guvernul bulgar și administratorul fondului conține: a. criteriile de eligibilitate pentru investiții și beneficiarii finali; b. detalii privind guvernanta și regulile fondurilor, efectul de levier, sursele de finanțare, inclusiv fondurile private, modalitățile de punere în aplicare, produsele financiare, politica de risc și alte politici relevante.
66	C4.R3: Definirea „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”	Dispoziție din Legea energiei care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare				T 4	2022	Modificările aduse Legii energiei și legislația secundară ulterioară reglementează definiția „sărăciei energetice” și definesc criteriile de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Modificările iau în considerare criteriile enumerate în Directiva 2019/944: venituri mici, costuri ridicate ale energiei ca procent din veniturile disponibile și eficiență energetică scăzută.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
67	C4.R2: Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind gestionarea proprietății condominiului	Dispoziție din Legea privind gestionarea proprietății asupra condominiului care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T 3	2022	Modificările Legii privind gestionarea proprietății condominiului: facilitarea luării deciziilor de către proprietarii de situri individuale din clădirile cu mai multe apartamente prin reducerea pragului necesar pentru sprijinirea renovării clădirilor. reglementarea gestionării profesionale prin crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității acesteia. facilitarea solicitării de credite colective de către condominiu prin crearea unui cont bancar comun în numele condominiului.
68	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă de referință	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea asigurării eficienței energetice	Publicarea ordinului ministerial de instituire a programului				T 3	2022	Sistemul include trei submăsuri: a. submăsura 1: Renovarea energetică a cel puțin 2.15 milioane m² din suprafața brută totală a clădirilor rezidențiale; b. submăsura 2: Renovarea energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale; și c. submăsurile 2 și 3 combinate: Renovarea energetică a 524 de clădiri nerezidențiale Sistemul asigură cel puțin 30 % din economii la cererea de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și cu respectarea Orientărilor

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
69	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea asigurării eficienței energetice	Publicarea specificațiilor cererii de propuneri				T 3	2022	Cererea de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, care este autoritatea responsabilă pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice. Cererea de propuneri include următoarele două etape de depunere a candidaturilor: a. etapa 1 – deschise pentru cereri cu finanțare nerambursabilă în proporție de 100 %; b. etapa 2 – deschisă pentru cereri cu finanțare nerambursabilă în proporție de 80 % și finanțare proprie în proporție de 20 % de către proprietarii de locuințe. Cele două etape de aplicare se derulează consecutiv și nu în paralel.
70	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice	Contracte semnate				T 2	2025	Semnarea contractelor de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și Beneficiarilor.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului									
71	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovare finalizată în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale – infrastructură locativă renovată (suprafață brută)		Suprafața brută renovată a clădirilor rezidențiale (m²)	0	2.15 milioane	T 2	2026	Finalizarea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Renovarea reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.
72	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă de referință	Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor	Publicarea specificațiilor cererilor de propuneri				T 3	2022	Următoarele două cereri de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului		nerezidențiale în vederea eficienței energetice	pentru cererea de propuneri 1 (clădiri publice) și cererea de propuneri 2 (clădiri în industria prelucrătoare, comerț și servicii)						renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea eficienței energetice: a. solicită clădiri publice; b. solicită clădiri în industria prelucrătoare, în comerț și în servicii.
75	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare,	Țintă	Renovarea energetică finalizată a clădirilor nerezidențiale – numărul de clădiri renovate (submăsurile 2 și 3)		Număr	0	524	T 2	2026	Finalizarea renovării pentru eficiență energetică a cel puțin 524 de clădiri nerezidențiale, dintre care cel puțin 354 sunt clădiri publice. Renovarea reduce, în medie, cel puțin 30 % din consumul de energie primară.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului									
75a	C4.I9: Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Acord de implementare, acorduri juridice semnate cu beneficiarii, ministerul a finalizat investiția	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, Certificat de transfer				T 2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Banca bulgară de Dezvoltare va fi încheiat acorduri legale de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din fondurile MRR care fac obiectul acordului de punere în aplicare (inclusiv comisioanele de gestiune). Bulgaria transferă 272.9 milioane EUR Băncii bulgare de Dezvoltare.
76	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Etapă de referință	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energie din surse regenerabile pentru gospodării	Publicarea ordinului ministerial de instituire a programului				T 4	2022	Schema finanțează achiziționarea „celei mai bune din clase” de apă caldă solară menajeră (DHW) sau de sisteme fotovoltaice de până la 10 kWp și asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
78	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Numărul de gospodării asistate care beneficiază de SRE		Număr	0	1 500	T 4	2025	Cel puțin 1 500 de gospodării cu surse de căldură cu combustibil solid ineficiente au instalat cel mai bine sisteme solare de apă caldă menajeră (DHW) sau fotovoltaice.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
79	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapă de referință	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 1)	Contracte semnate de Ministerul Energiei cu candidații selecționați				T 3	2022	Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public specifică faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %.
81	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie		Economii de energie în megawați- oră (MWh) pe an	0	120000	T 2	2026	Obiectivul este atins prin reducerea consumului de energie ca rezultat al renovării iluminatului public, care se demonstrează prin certificate de performanță energetică. Cantitatea de energie economisită se determină prin măsurarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.
82	C4.R4: Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirile în materie de eficiență energetică în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T 4	2022	Asistenții juridici permit o metodă de finanțare a îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică utilizând factura la utilități ca vehicul de rambursare. Mecanismul nu permite finanțarea cazanelor pe gaz ca opțiune pentru înlocuirea sistemelor de încălzire cu păcură.
83	C4.R5: Ghișeul unic pentru renovări	Etapă de referință	Înființarea unor ghișee unice pilot pentru renovarea energetică	Ghișeul unic operațional				T 4	2022	Șase ghișee-pilot fizice sunt operaționale la nivel regional pentru a oferi consiliere și a reduce sarcina administrativă atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi. Ghișeul unic integrează

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele de sprijin financiar disponibile din partea UE.
84	C4.R5: Ghișeul unic pentru renovări	Țintă	Înființarea de ghișee unice fizice în fiecare regiune NUTS-3 (sau zonă funcțională)		Număr	0	28	T 4	2023	Cel puțin un birou fizic de ghișeu unic în fiecare regiune NUTS-3 este operațional. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele de sprijin financiar disponibile din partea UE.
85	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapă de referință	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport	Contract (contracte) semnat (e) de ESO EAD sau începerea lucrărilor				T 3	2022	Semnarea contractelor sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport legate de instalarea sistemelor de automatizare a substațiilor (SAS) în 171 stații electrice la un nivel de tensiune de 110 kV.
86	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condițiile tehnice au permis integrarea unei noi capacități de producție de 2 500 MW din surse regenerabile (eoliană și solară) în sistemul de energie electrică		Megawați (MW)	1 842	4 342	T 2	2025	Trebuie îndeplinite toate condițiile și cerințele privind fezabilitatea tehnică a sistemului de transport al energiei electrice pentru a integra în sistemul de energie electrică o nouă capacitate de producție de cel puțin 2 500 MW, comparativ cu nivelurile din 2020, din surse regenerabile.
88	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de	Țintă	Creșterea capacității nete de transport		Megawați (MW)	1 400	2 600	T 2	2025	O capacitate de transport transfrontalieră netă suplimentară de cel puțin 1 MW cu România și Grecia, comparativ cu

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	transport al energiei electrice		transfrontalier cu 1200 MW							nivelurile din 200, este pusă în funcțiune și pusă la dispoziție pe piață.
89	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții tehnice permise pentru integrarea unei cantități suplimentare de 2 MW din surse regenerabile (eoliană și solară) în sistemul de energie electrică		Megawați (MW)	4 342	6 342	T 2	2026	Trebuie îndeplinite toate condițiile și cerințele privind fezabilitatea tehnică a sistemului de transport al energiei electrice pentru a integra o capacitate suplimentară de 2 000 MW pentru o nouă realizare cumulativă de 4 500 MW a capacității de producție, comparativ cu nivelurile din 2020, din surse regenerabile în sistemul de energie electrică.
90	C4.R7: Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și aprovizionării cu hidrogen	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ de punere în aplicare a foii de parcurs naționale	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ				T 2	2025	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pe baza foii de parcurs naționale. Modificările elimină principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea tehnologiei hidrogenului verde și pun în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea lanțului valoric al hidrogenului verde.
91	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziție din actele juridice care indică data de intrare în vigoare				T 3	2022	Actele juridice: 1. liberalizarea pieței angro de energie electrică cel târziu până la 1 iulie 2025, până la: — eliminarea obligațiilor privind cotele pentru piața reglementată și încetarea rolului Natsionalna Elektricheska

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Kompania EAD (NEK) ca furnizor public; — interzicerea contractelor pe termen lung, inclusiv a contractelor de achiziție de energie electrică, sau a oricăror alte acorduri similare cu obiect sau efect identic sau echivalent, cu excepția unor astfel de acorduri privind energia din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie electrică. La expirarea sau rezilierea anticipată a contractelor actuale de achiziție de energie electrică, centralele care au beneficiat de astfel de contracte nu primesc ajutor de stat nou pentru a sprijini producția de energie electrică din cărbune superior sau lignit; 2. să reformeze piața de echilibrare a energiei electrice până cel târziu la 31 decembrie 2024, asigurându-se că: - achiziționarea de capacitate pentru echilibrare se bazează pe piață; - prețul energiei de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; - se introduce un preț de echilibrare unic pentru

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										perioadele fără activarea energiei de echilibrare; d. se introduce un interval de 15 minute de decontare a dezechilibrului; e. nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.
92	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă de referință	Integrarea pieței energiei electrice	Finalizarea cuplării piețelor de energie electrică pentru ziua următoare și intrazilnice cu România și Grecia				T 4	2022	Cuplarea piețelor de energie electrică pentru ziua următoare cu România trebuie finalizată și operațională până la 31 decembrie 2021. Cuplarea piețelor intrazilnice de energie electrică cu Grecia trebuie finalizată și operațională până la 31 decembrie 2022.
93	C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă de referință	Separarea proprietății și a controlului în cadrul statului operatorilor de sisteme de transport Bulgartransgaz EAD și ESO EAD	Entități corporative separate înființate în proprietate publică				T 4	2025	Operatorii de sisteme de transport Bulgartransgaz și ESO sunt separați de structura corporativă a Bulgarian Energy Holding. Acestea sunt înființate ca întreprinderi publice separate. Pentru a asigura punerea în aplicare rapidă, Ministerul Energiei pregătește și adoptă un plan de acțiune privind procesul de divizare cel târziu până la 31 decembrie 2022. Noile entități sunt organizate ca întreprinderi de stat sub forma juridică a

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										societăților comerciale, cu respectarea deplină a Legii privind governanța corporativă a întreprinderilor de stat (IDS) (Legea nr. 79/2019 privind întreprinderile publice).
95	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T 4	2022	Actele juridice: - simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile care produc energie electrică prin: - introducerea unor termene pentru eliberarea autorizațiilor pentru a se asigura că procedura de racordare la rețea nu depășește 6 luni. - introducerea unor proceduri de responsabilizare în cazul întârzierilor în eliberarea autorizațiilor de racordare la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție și de transport. - să permită desemnarea zonelor prioritare pentru parcurile eoliene onshore.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										3. simplificarea procedurii de autorizare pentru instalațiile solare fotovoltaice pentru uz propriu de până la 1 MW prin: a. introducerea unui regim de notificare pentru racordarea la rețea, fără a fi necesară emiterea unui aviz de către operatorul de sistem de distribuție. b. eliminarea treptată a obligațiilor de declarare a accizelor pentru producția proprie și de înregistrare a unui antrepozit fiscal.
96	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T 4	2025	Intrarea în vigoare a actelor juridice care: 1. introducerea unui cadru de reglementare și de sprijin pentru investițiile în energia din surse regenerabile offshore, inclusiv, dar fără a se limita la: a. planificarea specială offshore cu zone pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, în care instalațiile eoliene offshore ar

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										fi conforme cu legislația de mediu; și b. un plan de dezvoltare a rețelei pentru zona de coastă. 2. facilitarea dezvoltării autoconsumului de energie din surse regenerabile și a comunităților de energie din surse regenerabile.
97	C4.I8: Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din SRE (RESTORE)	Etapă de referință	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor				T 4	2022	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice.
104	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Țintă	Noi capacități globale de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) puse în funcțiune		Megawați (MW)	0	3 500	T 2	2026	O capacitate suplimentară de energie din surse regenerabile de cel puțin 3 500 MW (eoliană și solară) în comparație cu nivelurile din 2 ale capacității instalate (eoliană și solară) este pusă în funcțiune și conectată la rețea.
105	C4.I7: Stimularea utilizării energiei din surse	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a				T 4	2022	Actele juridice: 1. să elimine principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	regenerabile din surse geotermale		regenerabile din surse geotermale	actelor juridice						dezvoltarea energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie; 2. să prevadă că nu există poluare a apelor subterane și a suprafețelor de apă, atât în studiile privind energia geotermală, cât și în timpul funcționării instalației; 3. reglementarea utilizării energiei geotermale ca resursă.
106	C4.I7: Stimularea utilizării energiei din surse regenerabile din surse geotermale	Etapă de referință	Instrumentul online geotermal	Lansarea instrumentului geotermal online				T 4	2025	Instrumentul permite utilizatorilor să calculeze costul egalizat al căldurii geotermale pe baza localizării geografice și a caracteristicilor termice. Instrumentul se publică pe site-ul web al Ministerului Energiei și este accesibil publicului.
113	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția energetică verde	Dispoziție din hotărârea de Guvern care indică data de intrare în vigoare a hotărârii de Guvern și înființarea Comisiei pentru Tranziția Energetică Ecologică				T 2	2022	Hotărârea de Guvern instituie Comisia și îi conferă acesteia mandatul de a pregăti scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia este înființată la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Raportul privind scenariul și recomandările se adresează guvernului și se publică.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Scenariile și recomandările elaborate includ etape pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038. Se preconizează că elaborarea scenariilor și a raportului va contribui la finalizarea în timp util a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă pentru regiunile carbonifere. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare accelerată care urmează să fie finalizată până în 2030, în conformitate cu statele membre învecinate comparabile.
114	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Decizia Consiliului de Miniștri adoptată				T 3	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Foaia de parcurs stabilește data finală pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038, astfel cum a fost identificată în unul dintre scenariile elaborate de Comisia pentru Tranziția Energetică în raportul său cu scenarii și recomandări.
115	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce un	Dispoziție legală care indică data de				T 2	2025	Intrarea în vigoare a unei legi de stabilire a normelor privind producția de energie electrică din cărbune sau lignit. Legea:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune	intrare în vigoare						a. să includă o interdicție de a construi și exploata noi instalații de producere a energiei electrice pe bază de cărbune superior sau lignit; și b. să stabilească o limită globală pentru cantitatea anuală totală de emisii de dioxid de carbon (CO2) înregistrate în registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) pentru centralele electrice existente pe bază de cărbune și lignit („Capul de emisii”). Rezerva de emisii se aplică de la 1 ianuarie 2026. Capul de emisii asigură faptul că emisiile anuale ale tuturor centralelor electrice pe bază de lignit și cărbune, astfel cum se menționează în descrierea măsurii, nu depășesc 10 de tone de CO983 000 de 2 de tone până la finalizarea eliminării treptate a cărbunelui și lignitului. Plafonul anual de emisii se aplică după cum urmează: – În 2026, plafonul de emisii de 10 983 de tone de CO000 se aplică emisiilor de CO2 din 2; – În 2027, plafonul de emisii de 10 983 de tone de CO000 se aplică mediei emisiilor de CO2 din 2 și 2026;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										– Începând din 2028, plafonul de emisii de 10 983 de tone de CO₀₀₀ se aplică mediei emisiilor de CO₂ pe o perioadă de trei ani, care cuprinde anul relevant și cei doi ani precedenți. Emisiile anuale de CO₂ se calculează în conformitate cu ciclul anual de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor în cadrul EU ETS, astfel cum se prevede în Directiva 2003/87/CE privind ETS.
120	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic		Tone de CO ₂	19 438 000	10 983 000	T 2	2026	Emisiile de dioxid de carbon ale tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse în 2025cu cel puțin 8 455 de tone față de nivelurile din 000. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în registrul de emisii al Uniunii (EU ETS) gestionat de Comisia Europeană. Reducerea se măsoară prin diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon provenite de la sursele

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de energie pe bază de cărbune sau lignit pentru 2025 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon generate de cărbune și lignit pentru producția de energie electrică pentru 2019.
122	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea sistemelor de stocare a bateriilor la nivel de rețea	Semnarea contractelor				T 2	2025	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea de sisteme de stocare a bateriilor la nivel de rețea cu o capacitate de energie de cel puțin 3 000 MWh în urma unei proceduri de ofertare concurențiale. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
125	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice		Megawatt-ore (MWh)	0	3 000	T 2	2026	Punerea în funcțiune a 3 MWh de capacitate de energie utilizabilă a sistemelor de stocare a energiei electrice.

E. COMPONENTA 5: BIODIVERSITATE

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență urmărește să asigure gestionarea eficace a rețelei ecologice naționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor, a habitatelor naturale și a speciilor de importanță europeană și națională.

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.R1): Instituirea structurii de guvernanta a rețelei Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a construi structuri eficace de gestionare Natura 2000.

Măsura constă în modificări legislative, care instituie structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și introduc cerințe pentru elaborarea planurilor de gestionare a rețelei. Modificările legislative introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
126	C5.R1: Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000	Etapă de referință	Modificări ale Legii privind biodiversitatea	Intrarea în vigoare				T 3	2022	Modificările aduse Legii privind biodiversitatea introducerea cerinței de a crea structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și de a elabora planuri de gestionare a rețelei. Modificările introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiectivele și măsurile de conservare specifice sitului.

F. COMPONENTA 6: AGRICULTURA DURABILĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează consolidarea gestionării durabile și a competitivității sectorului agricol bulgar în contextul tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea politicilor legate de investiții și de investiții asupra tranziției verzi (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.R1): Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol

Obiectivul măsurii este de a adapta cadrul strategic al sectorului agricol bulgar pentru a-l face compatibil cu angajamentele țării care decurg din obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și din Pactul verde european.

Măsura constă în adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030 [de exemplu, promovarea investițiilor verzi, gestionarea durabilă a resurselor naturale (apă, sol, aer), adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora]. Programul stabilește un cadru pentru gestionarea și protecția mediului și a resurselor naturale în domeniul agriculturii.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C6.I1): Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii

Obiectivul măsurii este de a contribui la abordarea problemelor care împiedică competitivitatea și sustenabilitatea sectorului agricol bulgar și de a accelera adaptarea sectorului la schimbările climatice, ecologizarea producției sale și transformarea sa digitală.

Măsura constă în crearea unui fond pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii. Fondul oferă sprijin fermierilor pentru punerea în aplicare a activităților care asigură protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, introducerea unor tehnologii inovatoare de producție și digitale, a producției agricole și a tehnologiilor de organizare, automatizarea proceselor de lucru și scurtarea lanțurilor de aprovizionare. Fondul promovează investițiile în două componente: 1) modernizarea tehnologică și de mediu; 2) centre de pregătire pentru comercializarea și depozitarea fructelor și legumelor.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

În special, cererea de propuneri din cadrul fondului include criterii de selecție care să asigure respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale proiectelor sprijinite prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C6.I2): Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator

Obiectivul măsurii este de a facilita schimbul automatizat de date între administrație și fermieri în vederea asigurării unui flux de date mai eficient și mai uniform și a evitării necesității de a menține formate de documente redundante.

Măsura constă în crearea unui sistem electronic centralizat de informații agricole, cu mai multe module care permit: 1) utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor prin digitalizarea jurnalelor de bord pentru utilizarea acestora; 2) controlul utilizării medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar; 3) trasabilitatea de la producția primară până la consumul final pe baza unui identificator unic pentru informarea consumatorilor și stimularea producției de alimente de calitate și la prețuri accesibile; 4) formare online, inclusiv conținutul modulelor de formare și consiliere pentru fermieri. Măsura include, de asemenea, crearea unei rețele de comunicații de senzori de teren și de ploaie pentru a furniza informații privind umiditatea solului, temperatura aerului și a solului și precipitațiile.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
131	C6.R1: Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol	Etapă de referință	Adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 2	2025	Programul național de acțiune care contribuie la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030 stabilește un cadru pentru gestionarea și protecția mediului și a resurselor naturale în domeniul agriculturii. Programul urmărește să promoveze investițiile ecologice, gestionarea durabilă a resurselor naturale (apă, sol, aer), adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora. Programul de acțiune este însoțit de instituirea unui mecanism specific de monitorizare și raportare cu privire la punerea sa în aplicare.
133	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice	Etapă de referință	Acordarea de acorduri de grant pentru sprijin în cadrul fondului pentru	Comunicarea acordării acordurilor de grant pentru sprijin în cadrul fondului pentru				T 2	2025	Comunicarea atribuirii acordurilor de grant în cadrul celor două componente ale fondului: modernizarea tehnologică și de mediu

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și ecologice a agriculturii		promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii.						— centre de pregătire pentru comercializarea și depozitarea fructelor și legumelor. Cererile de propuneri respective asigură conformitatea proiectelor cu Orientările tehnice de a nu prejudicia în mod semnificativ (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
134	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Țintă	Numărul de proiecte finalizate		Număr	0	1 700	T 2	2026	Au fost finalizate cel puțin 1 de proiecte.
135	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă de referință	Atribuirea unui contract de soluții software pentru sistemul electronic de informații pentru	Comunicarea premiilor de către Ministerul Agriculturii				T 2	2025	Contractul prevede dezvoltarea de soluții software pentru a facilita integrarea sistemelor de informații administrative într-o platformă unică pentru

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			sectorul agricol și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie.							schimbul automatizat de date între administrație și fermieri și crearea unei rețele de comunicații de senzori de teren și de ploaie pentru a furniza informații privind umiditatea solului, temperatura aerului și a solului și precipitațiile. Platforma dezvoltată în temeiul contractului include următoarele module care permit 1) utilizarea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor prin digitalizarea jurnalelor de bord pentru utilizarea acestora; 2) controlul utilizării medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar; 3) trasabilitatea de la producția primară până la consumul final; 4) formare online, inclusiv conținutul modulelor de formare și consiliere pentru fermieri.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
136	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă de referință	Finalizare și livrare operaționale 1) sistemul electronic de informații agricole și 2) rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie	Emiterea recepție” certIFICATELE emise de autoritatea contractantă care confirmă că sistemul electronic de informații agricole și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie sunt operaționale.				T 4	2025	Sistemul electronic de informații agricole și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie trebuie să includă modulele și funcționalitățile stabilite la jalonul 135.

G. COMPONENTA 7: CONECTIVITATEA DIGITALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri care vizează construirea unei infrastructuri digitale moderne și sigure și maximizarea accesului la servicii online pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Investițiile incluse în această componentă se referă la implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale și la edificarea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio.

Reforme incluse în această componentă urmăresc să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică și de reglementare eficace, la utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru dezvoltarea rețelelor și serviciilor 5G și la crearea unui mediu de investiții favorabil.

Componenta sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Consiliului și va contribui în mod direct sau indirect la abordarea aspectelor recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2019 și 2020. În special, reformele și investițiile incluse în această componentă contribuie la consolidarea „capacității de inserție profesională prin consolidarea competențelor digitale” (recomandarea specifică fiecărei țări 4, 2019), la îmbunătățirea accesului la munca la distanță și la promovarea competențelor digitale și a accesului egal la educație (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2020), precum și la concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), la reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 4, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de a nu prejudicia în mod semnificativ (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C7.R2): Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio

Reforma urmărește să abordeze provocările legate de gradul de pregătire pentru 5G și să promoveze implementarea accelerată a rețelelor 5G. Sunt prevăzute următoarele activități:

- Reducerea taxelor de spectru, în vigoare de la 1 ianuarie 2021 (valoarea taxei unice a fost redusă cu 50 %, iar taxa anuală pentru utilizarea spectrului cu 35 %);
- Proces accelerat de alocare a spectrului în benzile de frecvențe de 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz și 26 GHz.

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 3 (C7.R3): Crearea unui mediu favorabil investițiilor

Reforma urmărește să abordeze recomandările-cheie ale setului de instrumente comun al

Uniunii pentru conectivitate⁵¹și:

- Raționalizarea procedurilor de autorizare pentru construirea, întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea sistemelor de transmisie radio, precum și înlocuirea sau finalizarea acestora prin asamblarea sau demontarea elementelor sistemului de transmisie radio;
- Să extindă dreptul de acces la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public la operatorii comerciali în cazul în care aceștia din urmă nu au niciun interes în construirea unor astfel de rețele sau ar considera utilizarea în comun drept o oportunitate de a-și reduce costurile de investiții;

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2021.

Investiția 1 (C7.I1): Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale

Acțiunile din cadrul acestei investiții vizează:

- Dezvoltarea rețelei centrale de stat (Rețeaua unică de comunicații electronice a statului – „SECN”) prin creșterea capacității sale de transmisie și asigurarea conectivității la toate centrele municipale, precum și asigurarea conectivității la internet ultrarapid pentru universități și organizațiile de cercetare.
- Sprijinirea implementării rețelilor de foarte mare capacitate („VHCN”) în zonele insuficient deservite.

Pilonul A – Dezvoltarea rețelei centrale de stat prin creșterea capacității sale de transport și asigurarea conectivității la toate centrele municipale

Acțiunile din cadrul acestui pilon modernizează SECN al administrației publice. Nodurile de acces (PoP-Points-of-Presence), care fac parte din rețeaua de stat, construită în 185 centre municipale, permit accesul furnizorilor de servicii de interes public la internet în bandă largă și/sau la transmiterea datelor în punctele de acces, pentru a furniza servicii electronice cetățenilor și întreprinderilor. În plus, este posibil să se asigure viteze de până la 100 Gbps pentru anumiți utilizatori, cum ar fi universitățile și organizațiile de cercetare care trebuie să se conecteze la rețeaua științifică europeană GEANT.

Pilonul B – Îmbunătățirea conectivității în zonele insuficient deservite

Activitățile din cadrul pilonului B sprijină instalarea rețelilor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite. Acțiunea permite unui număr de 350 000 de persoane să aibă acces la servicii bazate pe VHCN furnizate de o infrastructură agnostică din punct de vedere tehnologic.

Punerea în aplicare a acestor măsuri se finalizează până la 30 iunie 2026.

⁵¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Investiția 2 (C7.I2): Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio

Această acțiune va realiza acoperirea națională a sistemului TETRA al Ministerului de Interne, va crește numărul de abonați la sistem din toate instituțiile de stat și va îmbunătăți capacitatea și calitatea serviciilor. Acoperirea radio preconizată a sistemului de comunicații TETRA trebuie să atingă 90 % pentru terminalele radio TETRA portabile și 95 % pentru terminalele radio TETRA mobile de pe teritoriul Bulgariei.

Sistemul TETRA este utilizat ca sistem de radiocomunicații unificat pentru a asigura un mediu de comunicare pentru gestionare, interacțiune și coordonare în cadrul Ministerului de Interne, precum și în cadrul altor structuri guvernamentale responsabile cu prevenirea crizelor, accidente, dezastre și problemele de securitate națională.

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2025.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
137	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru	Dispoziție din decretul Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a reducerii taxelor de spectru				T 1	2021	Decretul Consiliului de Miniștri stabilește reducerea cu 50 % a taxei unice pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio și reducerea cu 35 % a taxei anuale pentru utilizarea spectrului. Aceasta se referă la taxele prevăzute de Legea privind comunicațiile electronice percepute de Comisia de reglementare a comunicațiilor.
138	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor în banda de frecvențe de 26 GHz	Notificarea afectării				T 4	2022	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor în banda de frecvențe de 26 GHz.
139	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz	Notificarea afectării				T 2	2025	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și 800 MHz. Procedura acoperă o capacitate de cel puțin 3x2x10 MHz în banda de frecvențe de 700 MHz și o capacitate de 3x2x10 MHz în banda de frecvențe de 800 MHz, sub rezerva stabilirii unor zone sanitare în jurul aeroporturilor militare. Capacitatea de utilizare militară și zonele sanitare sunt convenite și

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										recunoscute de autoritățile de stat relevante și de operatorii de telefonie mobilă. Fiecare dintre cei trei operatori de telefonie mobilă din Bulgaria are legături ascendente și descendente de 10 + 10 MHz atât în banda de 700 MHz, cât și în banda de 800 MHz.
140	C7.R3: Crearea unui mediu favorabil investițiilor	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate	Dispoziție din Legea privind amenajarea teritoriului și din Decizia 558 a Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T 4	2020	Modificările legislative asigură faptul că: - Nu este necesară nicio autorizație de construcție pentru întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea elementelor sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea acestora; - Capacitatea liberă a rețelelor de fibră optică controlate de organisme din sectorul public poate fi pusă la dispoziția operatorilor comerciali; - Proiectele de infrastructură finanțate din fonduri publice trebuie să proiecteze în mod implicit construirea de conducte de protecție și de cutii de cabluri într-un mod care să fie deschis utilizării de către toți operatorii.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
146	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Dezvoltarea rețelei centrale de stat		Număr	0	1 709	T 2	2026	În cazul în care acest obiectiv nu este respectat: - 1 200 furnizorilor de servicii de interes general li se acordă acces la punctele de acces 1Gbps; - 300 furnizorilor de servicii de interes general li se acordă acces la punctele de acces 10Gbps; - 24 universităților și institutelor științifice li se acordă acces la punctele de acces 200Gbps cu acces la portalul rețelei GEANT din cadrul Academiei Bulgare de Științe; - 185 municipalități primesc noduri de acces (PoP-Points-of-Presence), parte a rețelei de stat, conectate la situri de agregare sau de preagregare prin intermediul rețelelor de 2x40Gbps sau 2x100Gbps.
147	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Populația cu acces la rețele de foarte mare capacitate (VHCN)		Număr	0	350 000	T 2	2026	Obiectivul va permite unui număr suplimentar de 350 de persoane să aibă acces la servicii bazate pe VHCN furnizate de o infrastructură agnostică din punct de vedere tehnologic. în zonele insuficient deservite.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
148	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de releu radio	Etapă de referință	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de releu radio	Comunicarea premiilor				T 2	2022	Procedurile de achiziții publice se desfășoară prin intermediul unei proceduri de ofertare deschise și competitive. Se desfășoară două proceduri de achiziții publice cu următoarele subiecte: - Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de microunde gestionate de Ministerul de Interne, necesare pentru construirea acestuia ca sistem unificat de radiocomunicații pentru asigurarea unui mediu de comunicare pentru gestionarea, interacțiunea și coordonarea unităților de stat; - Livrarea de dispozitive terminale și echipamente necesare pentru adăugarea a 14 de abonați din toate instituțiile de stat la rețeaua TETRA.
149	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de releu radio	Țintă	Dispozitive și echipamente livrate utilizatorului final		Număr	20 000	34 000	T 2	2025	Dispozitivele și programele informatice destinate utilizatorilor finali sunt livrate pentru conectarea terminalelor radio TETRA pentru nevoile tuturor instituțiilor de stat în vederea operării în sistemul TETRA.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Dispozitivele destinate utilizatorului final sunt utilizate pentru adăugarea de noi abonați de la instituțiile de stat. Scenariul de referință pentru 20, 000 se referă la numărul de terminale/dispozitive pentru utilizatorii finali livrate până în prima jumătate a anului 2022.
150	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio	Țintă	Stații de bază fixe, compacte și mobile noi puse în funcțiune		Număr	0	109	T 2	2025	Stațiile de bază fixe, compacte și mobile noi, conforme cu standardul TETRA sau cu un standard echivalent, sunt puse în funcțiune și integrate în sistemul radio digital celular existent al Ministerului de Interne.

H. COMPONENTA 8: TRANSPORTURI DURABILE

Principalul obiectiv al componentei este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor prin reformarea sectorului rutier și feroviar, prin promovarea vehiculelor cu emisii zero, prin îmbunătățirea siguranței rutiere și prin investiții în căile ferate, transportul intermodal și mobilitatea urbană durabilă. Aceasta include investiții în modernizarea și digitalizarea căilor ferate, în noul material rulant cu emisii zero și în transportul public curat. Se preconizează că componenta va contribui la tranziția verde și digitală, precum și la o creștere teritorială mai echilibrată.

Se preconizează că reformele și investițiile din cadrul componentei 8 privind transportul durabil vor contribui la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări transmise Bulgariei în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea de a concentra investițiile asupra transportului durabil.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C8.R1): Cadrul strategic pentru transporturi

Reforma vizează consolidarea sustenabilității transporturilor, prin actualizarea cadrului strategic național, în conformitate cu Programul Național de Dezvoltare Bulgaria 2030, și prin definirea unor obiective specifice pentru punerea sa în aplicare.

Această reformă include următoarele submăsuri ca domenii principale de intervenție:

1.1 transport combinat

Planul național pentru dezvoltarea transportului combinat în Bulgaria până în 2030 va fi elaborat cu obiectivul principal de a pune în aplicare o politică de stimulare și sprijinire a trecerii mărfurilor la moduri de transport mai ecologice. Planul include un pachet de măsuri specifice pentru promovarea unui transport mai durabil și mai puțin poluant, care să acopere (1) aspecte organizaționale și administrative, (2) aspecte operaționale și sprijin pentru serviciu și (3) îmbunătățirea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor terminale.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2022.

1.2 sectorul feroviar

Reforma contribuie la punerea în aplicare a priorităților de transport feroviar stabilite în cadrul Programului Național de Dezvoltare Bulgaria 2030 și al planurilor sale de acțiune triennale.

Obiectivul reformei este de a obține o calitate mai bună, o acoperire mai largă și o utilizare mai largă a serviciilor feroviare de călători.

Reforma include o revizuire a contractelor de servicii publice (CSP) existente pentru furnizarea de servicii de transport feroviar de călători, inclusiv o evaluare a pieței care stă la baza domeniului de aplicare al obligațiilor de serviciu public, precum și licitația pentru contractele de servicii publice care expiră în perioada 2021-T2 2026 printr-o procedură de atribuire echitabilă, nediscriminatorie și competitivă, în conformitate cu cadrul juridic al UE aplicabil la momentul respectiv. Acest lucru se referă în special la serviciile de transport feroviar de călători, al căror nou contract de servicii publice va fi semnat până la 31 decembrie 2024, în urma unei proceduri de atribuire competitive echitabile, deschise și nediscriminatorii.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C8.R2): Siguranța rutieră

Obiectivul reformei este îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, întrucât Bulgaria are una dintre cele mai ridicate rate de accidente rutiere mortale din UE.

Reforma include instituirea unui cadru conceptual pentru o nouă gestionare a siguranței rutiere într-un singur document strategic integrat pentru perioada 2021-2030 și punerea în aplicare a primului său plan de acțiune până la 30 iunie 2023.

Reforma va avea ca rezultat eliminarea a cel puțin 50 % din numărul total de puncte negre/hotspoturi în materie de siguranță rutieră și se preconizează că va duce la o reducere anuală cu 30 % a deceselor și vătămărilor grave cauzate de accidente în domeniul siguranței rutiere până în 2025 (comparativ cu 2019).

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C8.R3): Mobilitate urbană durabilă

Obiectivul reformei este de a promova mobilitatea urbană durabilă, prin utilizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă integrate în strategiile teritoriale de dezvoltare a regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) și integrate în planurile municipale de dezvoltare, precum și prin evaluarea punerii lor în aplicare. De asemenea, 20 de municipalități dispun de planuri de mobilitate urbană durabilă aprobate, care vor fi sprijinite de achiziționarea de vehicule de transport public urban curat cu emisii zero și de instalarea unei infrastructuri de încărcare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 4 (C8.R4): Transportul public integrat

Obiectivul reformei este de a contribui la o mai bună integrare a transportului public și, prin urmare, de a spori calitatea, conectivitatea, fiabilitatea și eficiența serviciilor de transport furnizate.

Reforma include analiza sistemului de transport public, precum și revizuirea cadrului de reglementare existent. Pe baza rezultatelor, se adoptă o nouă lege privind transportul public, care stabilește un cadru de reglementare clar care definește transportul public, precum și responsabilitățile și obligațiile entităților care îl efectuează. Aceasta creează, de asemenea, cadrul juridic pentru introducerea unui sistem unic de emitere a biletelor de transport cel

târziu până în T1 2026 și a unui sistem unic integrat de transport care să vizeze îmbunătățirea eficienței transportului public în Bulgaria.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C8.R5): Mobilitate electrică

Reformele urmăresc să stimuleze dezvoltarea transportului cu emisii zero și cu emisii scăzute în Bulgaria, prin crearea de zone cu emisii scăzute în cele mai mari și mai poluate orașe, prin oferirea de stimulente pentru vehiculele cu emisii zero și prin dezvoltarea unei rețele extinse de infrastructuri pentru combustibili alternativi (stații de încărcare cu energie electrică).

În special, reforma introduce un nou cadru legislativ pentru a promova instalarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică și a vehiculelor cu emisii zero și limitarea utilizării celor mai poluante vehicule.

Acesta include măsuri legislative de promovare a mobilității cu emisii zero. Aceasta include stimulente și modificări ale reglementărilor pentru construirea infrastructurii stațiilor de încărcare cu energie electrică și stimulente pentru creșterea numărului de vehicule electrice cu emisii zero (atât achiziționate de entități publice, cât și achiziționate/închiriate/deținute de entități private sau de persoane fizice), în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, cum ar fi schemele de casare pentru cele mai poluante vehicule (EURO 3 și mai mic) și ajustarea taxelor de proprietate/înmatriculare în funcție de nivelurile de emisii. Reforma are ca rezultat, de asemenea, instalarea a 5 000 de puncte de încărcare cu energie electrică, inclusiv a celor rapide, în Bulgaria și numărul total de 30 000 de vehicule cu emisii zero (autoturisme noi sau de ocazie) înmatriculate în Bulgaria, precum și introducerea unor zone cu emisii scăzute în cele mai mari și mai poluate orașe ale țării.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C8.I1): Material rulant feroviar

Investiția include achiziționarea de trenuri noi deținute de statul bulgar și exploatate în temeiul contractului de servicii publice (PSC) de către întreprinderea (întreprinderile) selectată (selectate) în calitate de transportator (transportatori): 32 multiunități electrice interoperabile cu emisii zero, cu o viteză maximă de 160 km/h, echipate cu Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) pentru transportul feroviar public de călători suburban și pe distanțe medii și 9 locomotive de manevră cu baterii controlate de la distanță.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 5 (C8.I5): Siguranța rutieră

Investiția vizează consolidarea activităților de gestionare a siguranței rutiere pe drumurile naționale și municipale. Se efectuează proceduri de evaluare a siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, pentru a permite inspecții specifice în materie de siguranță rutieră și luarea de măsuri corective directe.

În primul rând, aceasta include achiziționarea de echipamente specializate pentru evaluarea stării de siguranță rutieră a drumurilor (cum ar fi performanța la suprafață și starea lor

funcțională). În al doilea rând, aceasta include dezvoltarea și integrarea de aplicații software pentru gestionarea și prioritizarea activităților de siguranță rutieră, precum și instituirea unui sistem electronic național pentru raportarea și prelucrarea semnalelor legate de siguranța infrastructurii rutiere.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6. Linia de metrou Sofia 3

Investiția se referă la construirea unui tronson al liniei 3 de metrou din Sofia pentru o lungime totală de 3 km și cu 3 de stații, care va oferi un serviciu de transport public curat, rapid și eficient pasagerilor cu conexiuni intermodale.

Investiția permite transportul a 7.6 milioane de pasageri pe an, în medie, începând din 2026.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C8.I7): Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile

Investiția vizează sprijinirea măsurilor de mobilitate urbană durabilă în cadrul unui proiect-pilot.

Aceasta include 68 de vehicule de transport public cu emisii zero (urbane și interurbane), 27 stații de încărcare cu energie electrică pentru vehiculele de transport public, dezvoltarea unor sisteme de transport inteligente și soluții digitale integrate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea transportului public, precum și infrastructura pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și bicicliști.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C8.I8): Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene

Obiectivul investiției este de a pune în funcțiune echipamente și vagoane pentru monitorizarea sau întreținerea liniei de cale ferată și a liniilor aeriene de cale ferată.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 9 (C8.I9): Renovarea infrastructurii feroviare

Obiectivul investiției este renovarea liniilor de cale ferată, a liniilor aeriene și a gărilor rețelei feroviare din Bulgaria. Aceasta constă în renovarea a 54 km de linii de cale ferată și rețele aeriene, precum și în renovarea a trei gări.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 10 (C8.I10). Material rulant nou pentru metroul din Sofia

Obiectivul investiției este ca 8 de trenuri de metrou noi să fie livrate și puse în funcțiune.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
161	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030	Intrarea în vigoare a planului prin aprobarea guvernului				T 2	2022	Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 intră în vigoare prin aprobarea Consiliului de Miniștri. Planul național pentru dezvoltarea transportului combinat în Republica Bulgaria până în 2030 încurajează și facilitează transferul modal către moduri de transport mai ecologice – feroviar, pe căi navigabile interioare și maritim – și realizează un impact mai durabil și mai puțin poluant al transporturilor, cu un plan de acțiune clar, care să includă obiective, resurse și un calendar până în 2030.
162	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T	Audit independent finalizat				T 4	2022	Organismele responsabile pentru investițiile în transport, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, fac obiectul unui audit independent al organizării, capacității administrative și tehnice de a efectua gestionarea și coordonarea, procedurile de licitație, gestiunea financiară, monitorizarea, precum și controlul intern al calității și raportarea. Auditul include definirea organizării, a coordonării, a împărțirii responsabilităților și a resurselor (cantitatea și profilul personalului, alte resurse tehnice) necesare pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor TEN-T în vederea obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030.
163	C8.R1: Cadrul strategic	Etapă de referință	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare	Punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a				T 4	2025	Pentru a sprijini și accelera dezvoltarea rețelei TEN-T, se vor pune în aplicare măsuri specifice la nivel național pentru consolidarea capacității organismelor responsabile, cum ar fi Compania

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru transporturi		a proiectelor feroviare TEN-T	capacităților în urma unui audit independent						Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, de a gestiona și implementa proiectele TEN-T în vederea obiectivului de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030. Măsurile de consolidare a capacităților adoptate se bazează pe rezultatele auditului independent și includ: • alocarea unui număr adecvat de personal calificat (astfel cum se indică în audit) selectat pe baza unei proceduri transparente și competitive dedicate pregătirii și punerii în aplicare a proiectelor TEN-T; • definirea unui mandat clar pentru fiecare entitate responsabilă, pentru a se asigura că planurile de eficiență pe termen mediu și lung sunt puse în aplicare și bine coordonate cu alte entități; • metode și proceduri de asigurare a continuității în gestionarea investițiilor și a transferului de cunoștințe în vederea consolidării memoriei instituționale.
164	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Feroviar evaluarea pieței care stă la baza domeniului de aplicare al obligației de serviciu public în temeiul noului contract de servicii publice pentru serviciul	Publicarea evaluării pieței pe site-ul Ministerului Transporturilor				T 2	2025	Înainte de a concepe procedura de licitație pentru noua atribuire a contractului de servicii publice de transport feroviar menționat în jalonul 165, autoritatea națională competentă stabilește domeniul de aplicare al obligației de serviciu public pentru noul contract de servicii publice (CSP) utilizând așa-numitul „test SNCM” tridimensional care rezultă din jurisprudența Tribunalului Uniunii Europene (evaluarea cererii, estimarea serviciilor care ar putea fi furnizate de operatorii cu acces liber/comerciali, evaluarea

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			public de transport feroviar							posibilității de a utiliza o măsură care denaturează mai puțin concurența decât atribuirea unui CSP pentru atingerea obiectivelor de politică), cu scopul de a asigura un spațiu adecvat pentru serviciile cu acces liber/serviciile comerciale potențiale compatibile cu CSP (de exemplu, în cazul în care există servicii feroviare profitabile în rețeaua feroviară BG).
165	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Noul contract de servicii publice (CSP) pentru serviciile publice de transport feroviar	Publicarea deciziei de atribuire				T 4	2025	Noul contract de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar în Bulgaria se încheie în urma unei proceduri de atribuire echitabile, nediscriminatorii și competitive. Noul contract de servicii publice prevede intrarea sa în vigoare cel târziu la 13 decembrie 2026. Organizarea licitației trebuie să țină seama de rezultatele evaluării pieței incluse în jalonul 164. Oferta se împarte în mai multe loturi. Materialul rulant exploatat în baza CSP și deținut de operatorul actual se vinde următorului operator la prețul pieței, fără/fără ajutorul primit. Noul contract include, în special, următoarele dispoziții: - Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, ținând seama de rata normală de amortizare, astfel încât statul să îl poată furniza următorului operator de servicii publice. - La calcularea compensației pentru operatorii de transport, se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										durată de viață utilă din punct de vedere economic.
169	C8.R2: Siguranța rutieră	Etapă de referință	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune	Adoptarea de către guvern				T 4	2020	Strategia națională pentru siguranța rutieră în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030 și planul de acțiune (2021-2023) intră în vigoare. Noua strategie de siguranță rutieră include următoarele obiective: • reducerea cu 50 %, până în 2030, a deceselor și a vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere față de scenariul de referință din 2019, în conformitate cu cadrul Strategiei UE privind drumurile și cu viziunea zero; • gestionarea integrată a tuturor aspectelor legate de siguranța rutieră – coordonarea aprofundată a instituțiilor relevante și consolidarea capacității administrative pentru gestionarea siguranței rutiere (pe baza unor studii, analize, evaluarea nevoilor, stabilirea priorităților și planificare, monitorizare, evaluare și raportare); • responsabilitatea socială și schimbările în comportamentul participanților la trafic; • sprijinirea aplicării legii, prevenirea eficace a încălcării normelor de siguranță rutieră și creșterea sancțiunilor pentru încălcările normelor de siguranță rutieră; • creșterea siguranței vehiculelor; • protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de exemplu pietonii și bicicliștii; • îmbunătățirea reacției în caz de vătămare în urma accidentelor rutiere.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
170	C8.R2: Siguranța rutieră	Etapă de referință	Punerea în aplicare a planului de acțiune pentru siguranța rutieră	Publicarea unui raport privind progresele înregistrate cu acțiunile puse în aplicare				T 2	2025	Un set de activități-cheie sunt puse în aplicare în cadrul planului de acțiune al strategiei naționale pentru siguranța rutieră menționat la jalonul 169. Aceasta include planificarea anuală, punerea în aplicare și raportarea măsurilor prevăzute în Strategia pentru îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel național, regional și municipal. Acest proces este coordonat și monitorizat de Agenția de Stat pentru Siguranța Rutieră, iar punerea în aplicare este rezumată în raportul anual privind siguranța rutieră. Se introduce obligația de a monitoriza periodic procedurile de evaluare a siguranței rutiere la nivelul întregii rețele în ceea ce privește planificarea, efectuarea de inspecții specifice în materie de siguranță rutieră și luarea de măsuri corective directe.
172	C8.R2: Siguranța rutieră	Țintă	Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere și a numărului de hotspoturi/puncte negre de siguranță rutieră		Scădere procentuală față de 2019 (%)	0	30	T 2	2026	Numărul anual de victime (decese și vătămări grave) cauzate de accidente rutiere între 2019 (date de referință) și 2025 se reduce cu 30 %. Datele se raportează în formă agregată de către Agenția de Stat pentru Siguranță Rutieră. În plus, se va realiza o reducere cu 50 % a procentului de hotspoturi/puncte negre de siguranță rutieră din Bulgaria între sfârșitul anului 2019 și sfârșitul anului 2025 (sursa datelor: Ministerul de Interne) și o listă a punctelor negre comunicată Comisiei.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
173	C8.R3: Mobilitate urbană durabilă	Etapă de referință	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării	Intrarea în vigoare a strategiilor teritoriale integrate și a planurilor integrate de dezvoltare municipală				T 3	2022	Jalonul se referă la pregătirea și intrarea în vigoare a: - Strategii teritoriale integrate pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cu includerea unor elemente de mobilitate urbană durabilă - Planuri integrate de dezvoltare municipală Strategiile teritoriale integrate ale regiunilor de planificare NUTS 2 definesc obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale fiecăreia dintre cele șase regiuni de planificare, precum și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Strategiile teritoriale integrate includ elemente pentru planificarea mobilității urbane durabile la nivel regional. În plus, planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipalităților fie fac parte din planurile de dezvoltare municipală integrată, fie sunt adoptate și publicate individual de municipalități.
174	C8.R3: Mobilitate urbană durabilă	Etapă de referință	Evaluarea punerii în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă	Publicarea evaluării intermediare				T 4	2025	Evaluarea analizează stadiul punerii în aplicare a planurilor integrate de dezvoltare municipală și a planurilor lor de mobilitate urbană durabilă menționate la jalonul 173. Acesta evaluează, de asemenea, resursele utilizate și conține lecțiile învățate și recomandări. Punerea în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă este evaluată în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a planurilor de dezvoltare urbană integrată și conține date privind numărul

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de municipalități care pun în aplicare planurile de mobilitate urbană durabilă.
175	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Analiza sistemului de transport public și revizuirea cadrului său de reglementare	Publicarea analizei de către autoritatea competentă				T 2	2025	Jalonul se referă la o analiză a sistemului de transport public din Bulgaria pentru a fundamenta propunerea guvernului referitoare la o nouă lege privind transportul public menționată la jalonul 176. Analiza identifică problemele din sistemul de transport public și propune măsuri administrative sau legislative. Aceasta include o analiză a bunelor practici din alte state membre ale UE și este pregătită în consultare cu reprezentanți ai administrației, ai întreprinderilor, ai ONG-urilor și ai organizațiilor societății civile din domeniul transportului public de călători.
176	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Noul cadru de reglementare pentru transportul public	Intrarea în vigoare a noii Legi privind transportul public				T 4	2025	Intră în vigoare noua legislație care reglementează atribuirea, operarea și gestionarea transportului public în scopul integrării acestuia într-un singur sistem național de transport. Noua lege ține seama de rezultatele analizei menționate la jalonul 175. Noua legislație stabilește un cadru de reglementare clar care definește transportul public, entitățile juridice care îl comandă și îl execută, responsabilitățile și obligațiile acestora, inclusiv principiile și normele pentru activitatea lor, procesul de punere în funcțiune și coordonare în furnizarea serviciilor de transport. Noua legislație prevede: - caracteristicile cantitative și calitative legate de prestarea serviciului public de transport de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										călători pe teritoriul țării, acoperind toate modurile de transport public; - drepturile și responsabilitățile autorităților contractante, ale operatorilor și ale pasagerilor; - norme uniforme pentru transportul de călători în transportul public ca sistem unic, cu un sistem național integrat de transport, precum și un standard unic pentru serviciile de calitate a transporturilor; - cadrul juridic pentru introducerea, cel târziu până în T1 2026, a unui singur bilet și a unui sistem unic de transport integrat, care să cuprindă linii complementare exploatate de toate modurile de transport; - un sistem de finanțare pentru conservarea și întreținerea infrastructurilor publice care internalizează costurile de mediu.
177	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Introducerea serviciului de bilete unice pentru transportul public	Introducerea pe piață				T 2	2026	Biletul unic menționat la jalonul 176 se introduce pentru public. Biletul permite oricărei persoane care călătorește în Bulgaria să achiziționeze un singur document de călătorie pentru toate tipurile de transport public într-o perioadă prestabilită.
178	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapă de referință	Legea privind promovarea mobilității electrice	Intrarea în vigoare				T 4	2025	Legea permite și stimulează extinderea infrastructurii stațiilor de încărcare cu energie electrică în Bulgaria. Legea include, de exemplu, următoarele: - simplificarea procedurilor de racordare a stațiilor de încărcare la rețeaua de energie electrică și a procedurilor de construcție pentru construirea unor astfel de stații; - obligația municipalităților de a pune la dispoziție locuri pentru încărcătoare în cel puțin două locuri de parcare;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- un stimulent pentru ca utilitățile electrice să ofere un acces facil la rețeaua electrică; - introducerea unor instrumente financiare preferențiale pentru întreprinderile mici și mijlocii care investesc în construirea și gestionarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică. Legea introduce, de asemenea, stimulente pentru adoptarea vehiculelor electrice (VE) și este în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, inclusiv măsuri specifice, de exemplu subvenții pentru vehiculele cu emisii zero și diferențierea taxelor de înmatriculare/proprietate în funcție de nivelul emisiilor.
180	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Noi puncte de încărcare accesibile publicului		Număr	340	5 000	T 2	2026	Stațiile de încărcare cu energie electrică formate dintr-unul sau mai multe puncte de încărcare situate într-un anumit loc se instalează și funcționează în Bulgaria. Stațiile de încărcare sunt accesibile publicului 24h/7days/săptămână. Noile stații de încărcare includ: - cel puțin 15 stații de încărcare rapidă situate în noduri de autostradă pe TEN-T la 1-2 MW c.c. - cel puțin 200 stații de încărcare rapidă – cu o putere minimă de ieșire de 50 kW – construite în rețeaua rutieră interurbană și în orașe.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
181	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Zone cu emisii scăzute		Număr	0	3	T 4	2025	Se introduc zone cu emisii scăzute în centrele a cel puțin trei dintre următoarele orașe: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse și Stara Zagora. Intrarea și circulația celor mai poluante autoturisme (cu standarde de emisie EURO 3 sau mai puțin) sunt interzise în aceste zone.
182	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate		Număr	2 500	15 000	T 2	2025	Vehicule noi sau utilizate cu emisii zero și cu emisii scăzute (și anume electrice și pe bază de hidrogen, inclusiv vehicule hibride reîncărcabile) (autoturisme M1 – autoturisme, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) sunt înmatriculate în Bulgaria până la jumătatea anului 2024. Scenariul de referință se referă la numărul acestor vehicule înmatriculate la sfârșitul anului 2020. Datele oficiale sunt raportate de Ministerul de Interne Observatorului european pentru combustibili alternativi în scopul monitorizării.
183	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate		Număr	15 000	30 000	T 2	2026	Vehicule noi sau utilizate cu emisii zero și cu emisii scăzute (electrice și pe bază de hidrogen, inclusiv vehicule hibride reîncărcabile) (autoturisme M1 – autoturisme, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) sunt înmatriculate în Bulgaria până la jumătatea anului 2026. Datele oficiale sunt raportate de Ministerul de Interne Observatorului european pentru combustibili alternativi în scopul monitorizării.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
184	C8.II: Material rulant feroviar	Etapă de referință	Contract (contracte) privind furnizarea de material rulant feroviar nou cu emisii zero pentru locomotivele de transport și de manevră suburbane și pe distanțe medii	Semnarea contractului (contractelor) în urma unei licitații deschise și competitive				T 2	2025	Contractul (contractele) se semnează în urma unei licitații concurențiale deschise, publice și nediscriminatorii pentru achiziționarea: — 12 rame electrice (EMU) cu o capacitate minimă de 200 locuri pentru serviciile de transport de călători în transportul suburban și pe distanțe medii cu viteza maximă de 160 km/h, echipate cu echipamente ERTMS la bord; — 20 trenuri cu mai multe unități electrice cu emisii zero, cu un singur etaj, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri pentru transportul regional (suburban) cu viteza maximă de 160 km/h, echipate cu ERTMS la bord; — 9 locomotive de manevră a bateriei cu comandă digitală de la distanță. Materialul rulant nou trebuie să aibă emisii zero, în conformitate cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria devine proprietarul garniturilor de tren (adică EMU și locomotive de manevră a bateriilor). Dreptul de proprietate nu este transferabil întreprinderii feroviare selectate în temeiul contractului privind obligația de serviciu public. Întreprinderea feroviară în calitate de operator devine doar utilizator/deținător temporar.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
186	C8.II: Material rulant feroviar	Țintă	Material rulant feroviar nou cu emisii zero		Număr	0	41	T 2	2026	Ținta se referă la materialul rulant nou din cadrul contractului (contractelor) menționat (e) în jaloanele 184: — Trebuie fabricate 12 de rame electrice (EMU) cu o capacitate minimă de 200 locuri pentru serviciile de transport de călători în transportul suburban și pe distanțe medii cu viteză maximă de 160 km/h, echipate cu ERTMS la bord. Cel puțin o unitate electrică multiplă trebuie să fie în funcțiune. -20 trenuri cu mai multe unități electrice cu emisii zero, cu un singur etaj, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri pentru transportul regional (suburban) cu viteză maximă de 160 km/h, echipate cu echipamente ERTMS la bord. Cel puțin o unitate electrică multiplă trebuie să fie în funcțiune. — 9 locomotive de manevră a bateriei cu comandă digitală de la distanță trebuie să fie în funcțiune. Materialul rulant nou trebuie să aibă emisii zero, în conformitate cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. Materialul rulant feroviar nou deținut de autoritatea competentă se pune gratuit la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Operatorii sunt obligați să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, ținând seama de rata normală de amortizare, astfel încât statul bulgar să îl poată furniza următorului operator de servicii publice.
197	C8.I5: Siguranța rutieră	Țintă	Aplicație software și specializată vehicule care să permită o mai bună gestionare a siguranței rutiere, inclusiv evaluarea infrastructurii rutiere și studiul privind siguranța rutieră		Număr	0	34	T 2	2026	Măsurile privind echipamentele și infrastructura includ: — 27 noi vehicule modulare specializate multifuncționale; — 2 vehicule noi specializate pentru controlul automat al traficului; — 2 vehicule noi specializate sub forma unui laborator mobil pentru evaluarea stării de siguranță rutieră, cum ar fi performanța suprafeței drumului și starea funcțională; — 2 noi aplicații software pentru 1) gestionarea, planificarea și prioritizarea activităților (de dezvoltare și întreținere a infrastructurii) pe drumurile (naționale și municipale), 2) sistemul electronic național pentru raportarea, transmiterea și prelucrarea semnalelor legate de siguranța infrastructurii rutiere. — Un studiu privind siguranța rutieră pe 13 000 km de drumuri din Bulgaria, pentru a evalua starea tehnică a infrastructurii rutiere și siguranța acesteia. Evaluarea stării rețelei rutiere identifică cele mai importante tronsoane în care s-ar putea obține cea mai mare îmbunătățire a siguranței. În conformitate cu orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, vehiculele trebuie să aibă emisii

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										zero (electrice/hidrogen) sau să aibă emisii la țeava de evacuare sub 50 g CO2/km sau, pentru vehiculele cu destinație specială, în cazul în care nu există nicio alternativă cu emisii zero, vehiculele care urmează să fie achiziționate reprezintă cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în sector. Toate vehiculele și aplicațiile software prevăzute sunt utilizate de Agenția de Stat pentru Siguranța Rutieră, de Agenția pentru Infrastructură Rutieră sau de municipalități exclusiv pentru monitorizarea siguranței rutiere și întreținerea drumurilor.
199	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Etapă de referință	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului Sofia în urma unei licitații deschise și competitive	Semnarea contractelor privind lucrările de construcție				T 2	2022	Contractele pentru linia 3 de metrou din Sofia se semnează în urma unei licitații deschise, publice și competitive. Contractele includ construirea a 3 km de linii de metrou și a 3 stații pe noul tronson de linie Hadzhi Dimitar – Levski. Contractele prevăd o infrastructură de transport urban curată pentru exploatarea materialului rulant cu emisii zero, astfel încât infrastructura respectivă este utilizată exclusiv de materialul rulant cu emisii zero.
200	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Progresele înregistrate în ceea ce privește		Procentul (%) de lucrări cu	0	60	T 2	2025	Progresele în ceea ce privește finalizarea lucrărilor de construcție a unui nou tronson al liniei de metrou 3 din Sofia, atât în ceea ce

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			finalizarea construcției de noi tronsoane ale liniei de metrou 3 în Sofia		construcție finalizată pentru noua linie 3					privește linia de 3 km, cât și cele 3 de stații, vor ajunge la 60 % (certificat prin raport de supraveghere).
201	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Noua secțiune a liniei de metrou 3 din Sofia		Numărul de km de linie nouă și de stații noi în exploatare	0	3/3	T 2	2026	Se finalizează lucrările de construcție a noii linii de metrou Sofia 3 și se pune în funcțiune noul tronson al liniei 3 de metrou Sofia, pentru o lungime totală de 3 km și 3 de stații noi. Investiția constă în noua secțiune a liniei de metrou 3. Hadzhi Dimitar – Levski și are o capacitate anuală de 7.6 milioane de pasageri.
201a	C8.I10 Material rulant nou pentru metroul din Sofia	Țintă	Livrarea și punerea în funcțiune a trenurilor de metrou pentru metroul din Sofia		Număr	0	8	T 2	2026	8 trenuri de metrou noi trebuie livrate și puse în funcțiune
202	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Etapă de referință	Contracte pentru noile vehicule de transport public cu emisii zero	Semnarea contractelor de furnizare de noi vehicule de transport public cu emisii zero în urma procedurilor de achiziții publice				T 2	2025	Contractele de furnizare a 68 de vehicule noi cu emisii zero pentru transportul public urban și interurban se semnează în urma unei licitații deschise și competitive. Contractele acoperă furnizarea de vehicule cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze) definite în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic. Vehiculele furnizate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe în conformitate cu orientările tehnice de a nu prejudicia în mod semnificativ: (a) autobuze „cu podea joasă” (categoriile M2 și M3) – numai electrice și hibride reîncărcabile. (b) autobuze „cu podea înaltă” (categoriile M2 și M3) – toate autobuzele care îndeplinesc cerințele privind emisiile pentru vehiculele grele (Euro VI).
203	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Țintă	Vehicule noi cu emisii zero și stații de încărcare pentru vehiculele de transport public		Numărul de vehicule și de stații de încărcare în funcțiune	0	95	T 2	2026	Vehiculele noi cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze) prezentate în cadrul jalonului 202 pentru transportul public urban și interurban se achiziționează și se pun în funcțiune. În plus, 27 de stații de încărcare pentru vehiculele de transport public (electrice și/sau hidrogen) trebuie construite în locuri publice și trebuie să fie operaționale. Beneficiarii eligibili pentru vehiculele cu emisii zero și stațiile de încărcare sunt parteneriate ale municipalităților urbane și ale operatorilor de transport public care își desfășoară activitatea în zonele din afara capitalei și în regiunile mai puțin dezvoltate – pe teritoriul celor 40 municipalități urbane mai mari, cu excepția celor mai mari 10, începând din 2021. Municipalitățile rurale sunt, de asemenea, eligibile ca parteneri de proiect asociați. Criteriile de selecție includ:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										a) existența proiectelor/priorităților identificate în planurile integrate de dezvoltare municipală și în strategiile de dezvoltare teritorială integrată pentru regiunile NUTS 2; b) conformitatea cu planurile de mobilitate urbană durabilă (integrate în planurile integrate de dezvoltare municipală sau actualizate în conformitate cu acestea). Se selectează cel puțin un proiect pe teritoriul fiecăreia dintre cele șase regiuni – nivelul NUTS 2.
206	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Etapă de referință	Infrastructura pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și bicicliști	Punerea în aplicare a unor noi măsuri de infrastructură privind siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști				T 2	2026	Vor fi puse în aplicare noi măsuri de infrastructură pentru a îmbunătăți siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor – pietonii și bicicliștii din zonele urbane. Infrastructura include: - iluminarea a 258 traiectorii pietonale; - construirea unei infrastructuri pentru biciclete pe o lungime de 26 km. Criteriile de selecție pentru amplasare includ următoarele: - starea siguranței rutiere în municipalitățile relevante (din punctul de vedere al infrastructurii pentru protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor) și impactul estimat în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței rutiere (decese, reducerea vătămarilor grave); - existența proiectelor/priorităților identificate în planurile integrate de dezvoltare municipală și în strategiile de dezvoltare teritorială integrată pentru regiunile NUTS 2;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
206a	C8.I8: Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Punerea în funcțiune a echipamentelor		Unități de echipament și numărul de modernizări	0	44	T 2	2026	- conformitatea cu planurile de mobilitate urbană durabilă (integrate în planurile integrate de dezvoltare municipală sau actualizate în conformitate cu acestea). Cel puțin 40 unități de echipament și 4 vagoane trebuie să fie în funcțiune. Trebuie modernizate cel puțin 20 de mașini. În conformitate cu orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, utilajele trebuie să aibă emisii zero (electrice/hidrogen) sau să aibă emisii la țeava de evacuare sub 50 g CO₂/km sau, pentru vehiculele cu destinație specială, în cazul în care nu există nicio alternativă cu emisii zero, utilajele care urmează să fie achiziționate trebuie să reprezinte cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în acest sector.
206b	C8.I9: Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene		Km de linii de cale ferată și linii aeriene	0	66.2	T 2	2026	Se renovează 51,7 km de linii de cale ferată și linii aeriene situate pe rețeaua TEN-T centrală extinsă. În plus, se renovează configurația liniei în 4 de gări din rețeaua TEN-T centrală și din rețeaua TEN-T centrală extinsă, cu o lungime totală de 14,5 km.

I. COMPONENTA 9: DEZVOLTARE LOCALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează stabilirea cadrului pentru îmbunătățirea competitivității și a dezvoltării durabile a regiunilor țării și promovarea dezvoltării locale. Componenta vizează, de asemenea, gestionarea apei, care este un aspect important al tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă luarea în considerare a disparităților regionale și axarea pe apă și, în special, pe infrastructura de mediu (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C9.R1): O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene

Obiectivul măsurii este de a promova implicarea directă a comunităților locale din fiecare regiune a țării în gestionarea fondurilor UE. Se preconizează că acest lucru va stimula asumarea responsabilității la nivel local și va spori eficacitatea politicilor prin abordarea mai bine direcționată a nevoilor identificate la nivel local.

Măsura constă în modificări legislative care consolidează rolul autorităților locale și regionale în pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor teritoriale integrate și a proiectelor finanțate din fonduri UE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Reforma 2 (C9.R2): Continuarea reformei sectorului apei

Obiectivul măsurii este de a optimiza cadrul de reglementare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare nerambursabile

Secț. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
207	C9.R1: O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Etapă de referință	Modificări la cadrul normativ în ceea ce privește gestionarea din partea UE	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse gestionării resurselor financiare ale structurilor structurale și Legea privind fondurile de investiții				T 2	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene consolidează implicarea directă a nivelului regional și local în gestionarea fondurilor UE prin consolidarea rolului acestora în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și proiectelor teritoriale integrate. În temeiul acestui cadru juridic revizuit, consiliile pentru dezvoltare regională (care includ reprezentanți ai autorităților locale și regionale) funcționează ca organisme teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a documentelor strategice la nivelul planificării regionale și cu preselecția proiectelor care urmează să fie finanțate din fonduri UE la nivel local, pe baza strategiilor de dezvoltare teritorială integrată.
208	C9.R2: Continuarea reformei sectorului apei	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noii Legea privind apa și canalizarea	Intrarea în vigoare				T 4	2025	Legea privind apa și canalizarea sprijină stabilirea prețurilor bazate pe costuri pentru utilizarea sistemelor și a serviciilor consumate, sprijinind în același timp sustenabilitatea financiară a operatorilor. Legea prevede condițiile de consolidare în ceea ce privește furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Legea introduce condiții uniforme în întreaga țară pentru criteriile de calitate și eficiență a serviciilor, care trebuie îndeplinite de operatorii de alimentare cu apă și de canalizare în termenele definite în lege. Calitatea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este monitorizată de o autoritate de reglementare independentă, ale cărei roluri și responsabilități sunt definite în lege.

J. COMPONENTA 10: MEDIUL DE AFACERI

Această componentă urmărește să consolideze potențialul de creștere durabilă și să sporească reziliența generală a economiei bulgare prin abordarea provocărilor din mediul general de afaceri și prin îmbunătățirea cadrului instituțional. Acesta include reforme și investiții în domenii precum justiția, combaterea corupției, digitalizarea administrației publice, guvernanta întreprinderilor de stat, combaterea spălării banilor, calitatea procesului legislativ, achizițiile publice și mecanismele de audit și control.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 1, 2 și 3 din 2019 și a recomandării 4 din 2020 specifice fiecărei țări în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale, asigurarea unei funcționări eficiente a cadrului de insolvență și intensificarea eforturilor de asigurare a unei evaluări adecvate a riscurilor, a atenuării riscurilor, a supravegherii eficiente și a asigurării respectării cadrului de combatere a spălării banilor, precum și la modernizarea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C10.R1): O justiție accesibilă, eficientă și previzibilă

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți accesibilitatea, eficiența și previzibilitatea sistemului de justiție.

Reforma include modificări legislative ale Codului de procedură administrativă, permițând redactarea actelor judiciare ca documente electronice și semnarea acestora cu o semnătură electronică calificată, cu excepția actelor judiciare care nu pot fi redactate în format scris din cauza naturii lor sau în cazul în care alte dispoziții legale prevăd altfel. În plus, acesta permite depunerea electronică a documentelor și organizarea de ședințe de judecată la distanță.

Se preconizează că aceste măsuri vor contribui la investiția 2 în ceea ce privește digitalizarea justiției.

Pentru a îmbunătăți accesul la justiție, reforma include măsuri legislative pentru a extinde domeniul de aplicare al asistenței juridice gratuite și al scutirilor de la plata taxelor judiciare.

În cele din urmă, reforma include adoptarea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care include măsuri specifice, calendare și instituții responsabile.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C10.R2): Anticorupție

Obiectivul acestei reforme este de a combate în continuare corupția la toate nivelurile administrației publice, justiției și sistemelor de urmărire penală.

În special, reforma:

- să se asigure că Consiliul Național pentru Politici Anticorupție monitorizează punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea corupției și a foii de parcurs aferente acesteia prin adoptarea unui (unor) raport (rapoarte) privind punerea în aplicare a acestora;
- îmbunătățirea rolului Inspectoratului Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției prin intermediul unor orientări și formări etice revizuite. Acest lucru nu conduce la creșterea competențelor disciplinare ale inspectoratului. Comisia de la Veneția este consultată înainte ca Inspectoratul să revizuiască orientările și să organizeze cursurile de formare;
- să introducă instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității funcționarilor publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale;
- să introducă instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității în întreprinderile deținute de stat;
- înființarea unui organism anticorupție cu autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Cu scopul de a asigura eficacitatea anchetelor penale, precum și responsabilitatea și răspunderea penală a procurorului general, reforma:

- introducerea posibilității unui control jurisdicțional al deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă;
- să introducă raportarea anuală de către procurorul general cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție;
- să prevadă garanțiile și garanțiile necesare pentru o anchetă independentă a procurorului general și a adjuncților acestuia.

În cele din urmă, reforma include măsuri legislative de protecție a avertizorilor și de reglementare a activităților de lobby în contextul procesului decizional public.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C10.R3): Acte juridice privind cadrul de mediere

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini adoptarea medierii în Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin acte juridice care prevăd că instanța, în anumite cauze civile și comerciale, obligă părțile să participe la o reuniune de informare cu privire la procedura de mediere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Consolidarea procedurilor de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a spori eficiența procedurilor de insolvență și restructurare.

Acest lucru se realizează prin adoptarea de acte juridice pentru a facilita deschiderea și desfășurarea procedurilor de insolvență și restructurare, pentru a asigura utilizarea mijloacelor electronice în procedurile de insolvență, restructurare și remitere de datorie, precum și pentru a prevedea o reglementare mai strictă a profesiei de practicieni în insolvență, instrumente de avertizare timpurie și îndatoriri ale directorilor în caz de probabilitate a insolvenței.

Reforma acoperă, de asemenea, măsuri de punere în aplicare, inclusiv cursuri de formare privind noul cadru în materie de insolvență pentru practicienii în insolvență și judecători, instrumente electronice în scopul comunicării pe parcursul procedurilor de insolvență și de restructurare, adoptarea de orientări/manuale, coduri și modele privind diferitele proceduri, precum și colectarea și publicarea datelor statistice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 5 (C10.R5): Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele transformării digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin elaborarea și adoptarea unei strategii pe termen lung pentru a introduce modelarea informațiilor privind clădirile în proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții, precum și a unei foi de parcurs pentru punerea sa în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți organizarea, calitatea și securitatea registrelor din administrația publică, sporind potențialul guvernării electronice și reducând sarcina administrativă a cetățenilor.

Reforma stabilește cadrul juridic necesar pentru crearea, menținerea și utilizarea registrelor electronice prin modificarea următoarelor legi:

- Legea privind guvernanta electronică, care introduce obligația ca toate organele executive să țină, să mențină și să actualizeze registrele în format electronic;
- Legea cadastrului și a registrului funciar, care stabilește cerințele privind conținutul conturilor imobiliare în registrul funciar și responsabilitățile judecătorilor de stare civilă pentru constituirea acestora;
- Legea privind înregistrarea civilă, care interzice autorităților administrației publice să solicite documente referitoare la starea civilă a cetățenilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 7 (C10.R7): Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanța întreprinderilor de stat.

În acest scop, Consiliul de Miniștri adoptă:

- o politică de proprietate a statului, care include justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile deținute de stat (IDS), precum și rolul statului în gestionarea IDS și în punerea în aplicare a politicii;
- rapoarte anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat începând cu anul 2020;
- un program de transformare pentru întreprinderile publice de stat bazat pe analiza naturii activităților acestora – în principal funcții comerciale sau publice.

În plus, Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control adoptă un raport care evaluează și confirmă conformitatea componentei consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție prevăzute de Legea privind întreprinderile publice și de legislația secundară conexasă. În cazul numirii temporare a membrilor în consiliile de administrație ale marilor întreprinderi de stat, raportul confirmă conformitatea numirii cu cerințele aplicabile din Legea privind întreprinderile publice și din legislația secundară aferentă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 8 (C10.R8): Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul de combatere a spălării banilor prin adoptarea unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate prin evaluarea națională a riscurilor, precum și prin actualizarea evaluării naționale a riscurilor.

Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- adoptarea sau revizuirea strategiilor de supraveghere și a procedurilor de supraveghere de către Direcția de informații financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Banca Națională a Bulgariei, Comisia de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Venituri;
- adoptarea unor orientări privind abordarea persoanelor expuse politic;
- adoptarea unui plan de acțiune de către Consiliul de Miniștri pentru a atenua riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate prin evaluarea națională a riscurilor;
- adoptarea unei actualizări a raportului privind evaluarea națională a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, inclusiv în ceea ce privește riscurile legate de sistemele de investiții prin cetățenie, și adoptarea unor evaluări sectoriale ale riscurilor sectorului non-profit și ale activelor virtuale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 9 (C10.R9): Îmbunătățirea calității procesului legislativ

Această reformă urmărește să îmbunătățească calitatea și previzibilitatea procesului legislativ în cadrul Adunării Naționale.

Acest lucru se realizează prin dispoziții din Regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care să garanteze că:

- toate proiectele legislative propuse de deputați sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului;
- un rezumat al opiniilor părților interesate și avizul sintetic al comisiei sunt incluse în rapoartele comisiei parlamentare privind proiectele de lege; și
- propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția unor circumstanțe specifice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Achiziții publice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți transparența și de a spori concurența în cadrul procesului de achiziții publice.

În ceea ce privește utilizarea procedurilor de achiziții publice negociate fără publicare prealabilă și contractarea cu oferte unice, modificările legislative asigură raportarea periodică, intensificarea controalelor de către agențiile relevante și sancțiuni eficace și disuasive în cazul încălcării normelor. În plus, controalele ex ante privind achizițiile publice în legătură cu fondurile Uniunii sunt intensificate și se introduc noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice.

Prin urmare, se reduce ponderea procedurilor de achiziții publice negociate fără publicare prealabilă pentru contractele cu sprijin din partea Uniunii. Ponderea contractelor cu un singur ofertant se reduce pentru contractele cu sprijin din partea Uniunii și pentru contractele finanțate din resurse naționale.

În plus, modificările legislative vizează reducerea procedurilor de achiziții „interne” prin introducerea unei interdicții de a reatribui sarcini subcontractanților, a unor cerințe de transparență și a unor sancțiuni eficace și disuasive în cazul nerespectării acestor cerințe.

În plus, se introduc măsuri menite să îmbunătățească aptitudinile și competențele autorităților contractante. În plus, se introduce o obligație legislativă de a publica planuri orientative anuale de achiziții publice pentru autoritățile contractante și se publică un raport care analizează opțiunile pentru o mai mare centralizare a procedurilor de achiziții publice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 11 (C10.R11): Antreprenoriatul în Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a încuraja dezvoltarea sectorului de înaltă tehnologie din țară prin îmbunătățirea accesului la capital și la talente, prin îmbunătățirea mediului de administrare a afacerilor și prin promovarea antreprenoriatului.

Principalele elemente ale reformei sunt următoarele:

- introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea unei vize pentru antreprenorii care încep o afacere;
- adoptarea unei legi privind falimentul personal;
- introducerea unui tip mai flexibil de societate comercială în Legea privind comerțul;
- adoptarea unui cadru care să permită lichidarea accelerată a entităților juridice;
- asigurarea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește condițiile de reglementare pentru munca la distanță.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 12 (C10.R12): Consiliul de analiză economică

Obiectivul reformei este de a pune bazele unui proces de furnizare treptată și durabilă a unei expertize economice academice aprofundate pentru guvernul bulgar, care se preconizează că va fi un punct de plecare pentru îmbunătățirea procesului decizional strategic și economic pe termen lung.

Reforma instituie un Consiliu de analiză economică ca organism consultativ, care este sprijinit de un secretariat. Principala realizare a Consiliului de analiză economică este un raport anual privind situația economiei bulgare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Investiția 1 (C10.I1): Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea sistemului de justiție prin valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor.

Sistemul de informații unificat al instanțelor este actualizat pentru:

- să prevadă noi module pentru alocarea electronică și digitalizarea cazurilor de somație de plată și pentru administrarea procedurilor de mediere;
- consolidarea capacității tehnice a instanțelor de a funcționa integral online prin comandarea și livrarea către instanțe a 3000 de computere personale de birou cu monitoare și a 2200 laptopuri; și
- înființarea de centre de date suplimentare.

Se preconizează că investiția va sprijini punerea în aplicare a reformei 1 privind o justiție accesibilă, eficace și previzibilă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 decembrie 2025.

Investiția 2 (C10.I2): Digitalizarea principalelor procese de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea în instanțele administrative prin modernizarea sistemului informațional unic de gestionare a cauzelor.

Modernizarea permite implementarea și automatizarea procesului de notificare sau comunicare a citațiilor electronice, de acces la distanță și de transmitere a documentelor electronice pentru cetățeni, precum și capacitatea de audieri la distanță în cadrul celor 28 de instanțe administrative. Aceasta este susținută de punerea în funcțiune a unui hardware de stocare a datelor într-un centru de date.

Se preconizează că investiția va sprijini punerea în aplicare a reformei din 1 privind o justiție accesibilă, eficace și previzibilă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 3 (C10.I3): Transformarea infrastructurii de informare și comunicare în cadrul Parchetului

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului prin modernizarea infrastructurii interne de informare și comunicare.

Modernizarea constă în:

- modificarea necorespunzătoare a datelor interne în format electronic;
- accesul securizat de la distanță și identificarea electronică;
- schimbul automat de date electronice cu alte autorități de aplicare a legii din Bulgaria;
- integrarea infrastructurii interne de informare și comunicare cu portalul unic e-justiție; și
- îmbunătățirea securității cibernetice și facilitarea respectării protecției datelor.

Se preconizează că investiția va sprijini punerea în aplicare a reformei 2 privind combaterea corupției.

Implementarea investițiilor se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 4 (C10.I4): Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea politicilor anticorupție și de securitate prin sprijinirea transformării verzi și digitale a acestora.

Această investiție:

- să instituie un sistem de securitate națională inteligent prin modernizarea și valorificarea sistemelor existente în cadrul Ministerului de Interne;
- să instituie și să integreze sisteme de supraveghere video cu funcționalitate de recunoaștere a numărului de vehicule într-o serie de locații;
- achiziționarea a 300 de vehicule de poliție.

Se preconizează că investiția va sprijini punerea în aplicare a reformei 2 privind combaterea corupției.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C10.I6): Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea comunității de modelare a informațiilor privind clădirile din Bulgaria.

Investiția include formarea specializată a experților din administrația de stat, crearea unui site web cu cursuri și materiale online pentru experții din sectorul privat, crearea unui modul BIM integrat în Sistemul Unificat de Informații pentru Amenajarea Teritoriului, Proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor și furnizarea de echipamente informatice (hardware și software) pentru experții din administrația publică.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C10.I7): Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce sarcina administrativă a cetățenilor și a întreprinderilor în ceea ce privește construcțiile prin crearea unei platforme pentru furnizarea de servicii electronice de planificare administrativă și autorizarea construcțiilor.

Se preconizează că proiectul va scurta în mod semnificativ timpul necesar pentru furnizarea de servicii de amenajare a teritoriului, de proiectare a investițiilor și de punere în funcțiune a lucrărilor de construcție finalizate prin facilitarea unor servicii complexe de e-guvernare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 10 (C10.I10): Sistem de planificare strategică modernizat

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți procesele de planificare strategică ale administrației centrale.

Acest lucru se realizează prin transformarea sistemului de informații de monitorizare al Institutului Național de Statistică într-un instrument de planificare strategică care monitorizează punerea în aplicare a tuturor documentelor strategice la nivelul administrației centrale. Pe lângă acoperirea tuturor documentelor strategice existente, sistemul de informații sprijină, de asemenea, alinierea acestor strategii la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 11 (C10.I11): Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți capacitatea de informare și administrativă pentru realizarea proiectelor-cheie în contextul finanțării bazate pe performanță, cu accent pe planul de redresare și reziliență al Bulgariei.

Acest lucru se realizează prin actualizări suplimentare ale Sistemului Informatic Unificat de Management, care include o mai bună furnizare și analiză a datelor către ARACHNE, precum și prin furnizarea de cursuri de formare privind achizițiile publice pentru membrii personalului entităților care desfășoară proceduri de achiziții publice. În plus, se publică o hartă administrativă care analizează capacitatea organismelor de punere în aplicare.

În vederea instituirii unui cadru juridic și instituțional pentru funcționarea adecvată a sistemelor de control și audit pentru planul de redresare și reziliență al Bulgariei, reforma include:

- instituirea unui sistem de repertorii cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea implementării planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- instituirea unui sistem de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- o analiză a volumului de muncă al Direcției Fondului Național și al Unității centrale de coordonare, ținând seama de cerințele suplimentare ale planului de redresare și reziliență al Bulgariei;
- modificări ale reglementărilor structurale ale agenției executive „Auditul fondurilor UE”.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
213	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului	Foaie de parcurs elaborată și adoptată				T 3	2021	Adoptarea unei foi de parcurs privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”) și planificarea unor măsuri și termene concrete, precum și a instituțiilor responsabile cu aplicarea acestora.
214	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind asistența juridică				T 4	2022	Modificările se bazează pe o analiză privind extinderea tipurilor de asistență juridică gratuită, motivele pentru acordarea asistenței juridice și scutirile de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică. Acestea extind domeniul de aplicare al asistenței juridice pentru a include reprezentarea: — în fața instanțelor de arbitraj; — în fața organismelor administrative speciale, inclusiv a Agenției de Stat pentru Refugiați, a Comisiei pentru protecția împotriva discriminării și a Comisiei pentru protecția consumatorilor; — pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și mediere. Modificările extind, de asemenea, cercul persoanelor eligibile pentru asistență juridică pentru a include: — persoanele cu handicap care primesc indemnizație lunară în

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										conformitate cu Legea privind integrarea persoanelor cu handicap; și persoane pentru care a fost depusă o cerere de plasare sub tutelă. Modificările prevăd scutiri de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică.
215	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Codului de procedură administrativă, care stabilesc cadrul juridic pentru e-justiție în cauzele administrative	Dispoziții din Codul de procedură administrativă care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T 4	2025	Modificările legislative aduse Codului de procedură administrativă asigură posibilitatea: — un act judiciar care urmează să fie întocmit ca document electronic și să fie semnat cu o semnătură electronică calificată, cu excepția actelor judiciare care nu pot fi redactate în format scris din cauza naturii lor sau în cazul în care alte dispoziții legale prevăd altfel; — exercitarea drepturilor procedurale și executarea acțiunilor procedurale în format electronic de către părți în cadrul procedurilor judiciare prin depunerea de documente administrative în format electronic prin identificare securizată; — organizarea de audieri deschise virtuale la distanță.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
217	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări și a modificărilor aduse cadrlui juridic referitor la avertizarea în interes public	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări și a modificărilor aduse cadrlui juridic referitor la avertizarea în interes public				T 3	2022	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări, care transpune următoarele cerințe ale Directivei (UE) 2019/1937, referitoare la crearea unor canale interne și externe confidențiale de raportare; instituirea unor mecanisme de verificare a semnalelor transmise; furnizarea de măsuri de protecție și de sprijin avertizorilor de integritate; asigurarea furnizării de feedback și a păstrării evidențelor privind rezultatele inspecțiilor efectuate pe baza semnalelor. În plus, se aduc modificări la: — Legea privind autonomia și administrația locală să introducă cerința ca rezultatele activității comisiilor de etică care se ocupă de semnalele privind comportamentul neetic, conflictele de interese și alte semnale privind comportamentul corupt al consilierilor municipali să fie făcute publice; — dispozițiile Codului penal care reglementează infracțiunile de insultă și defăimare pentru a revizui sancțiunile aplicabile.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
218	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică data de intrare în vigoare				T 3	2022	Actul (actele) juridic (e) reformează actuala Comisie anticorupție și de confiscare a activelor ilegale, prevăzând înființarea unui organism anticorupție independent din punct de vedere politic și financiar. Actul (actele) juridic (e) prevede că organismul anticorupție: — conducerea este numită în cadrul unui proces transparent care asigură independența politică; — are autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor; — se referă la cazurile organismului de confiscare a activelor ilegale în care există discrepanțe semnificative în ceea ce privește activele sau conflicte de interese; — sprijină dezvoltarea controalelor de integritate; — cooperează cu Parchetul European. Legea privind organismul anticorupție este evaluată de Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO).

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
219	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar	A distribuit orientări etice revizuite pentru conduita magistraților și un rezumat al bunelor practici și al practicilor incorecte privind respectarea normelor etice; organizarea de cursuri de formare în domeniul combaterii corupției; a introdus modele și proceduri pentru raportarea periodică și publicarea rezultatelor la finalizarea cazurilor				T 4	2022	Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem: - să revizuiască orientările etice pentru conduita magistraților, în cooperare cu Consiliul Judiciar Suprem, și să sintetizeze bunele practici și relele practici în ceea ce privește respectarea normelor etice, în conformitate cu standardele europene și internaționale relevante; - să organizeze și să ofere cursuri de formare în domeniul combaterii corupției, precum și cursuri de formare privind integritatea și conflictele de interese; - Să introducă un model de raportare cu privire la finalizarea cazurilor în termenele prevăzute de lege; și - introducerea unei proceduri pentru raportarea periodică și publicarea rezultatelor privind finalizarea cazurilor. Măsurile propuse nu conduc la o creștere a competențelor disciplinare ale Inspectoratului și sunt consultate cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de punerea lor în aplicare.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
220	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Înființarea și funcționarea unui organism anticorupție	Organism anticorupție pe deplin operațional				T 2	2025	Punerea în aplicare a legislației adoptate pentru ca organismul anticorupție să devină pe deplin operațional. Punerea în aplicare acoperă toate elementele necesare, și anume numirea gestionării și a selecției, alocarea și mobilizarea efectivă a resurselor umane, financiare și tehnice adecvate.
222	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să garanteze eficacitatea procedurilor penale și îmbunătățirea responsabilității și a răspunderii penale a procurorului general	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T 2	2025	1. Măsurile de asigurare a eficacității procedurilor penale includ: 1.1. Introducerea controlului jurisdicțional asupra deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă și stabilirea domeniului de aplicare și a condițiilor în care se efectuează un astfel de control judiciar. Se evită împovărarea excesivă a judecătorilor și procurorilor prin limitarea domeniului de aplicare al controlului jurisdicțional; 1.2 crearea posibilității de divizare a cauzelor împotriva mai multor inculpați în faza de judecată; 1.3 introducerea dreptului victimei (eventual expeditorul semnalului care lansează procesul) de a solicita accelerarea procedurilor penale chiar înainte de formularea acuzațiilor; 1.4 introducerea unor motive clare și a unor situații admisibile pentru

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										reluarea procedurii penale în cazurile prevăzute la articolul 243 alineatul (10) din Codul de procedură penală, la cererea procurorului general. 2. Măsurile de îmbunătățire a responsabilității procurorului general și a adjuncților acestuia includ: 2.1 introducerea unui calendar în procedura de audiere a procurorului general în legătură cu problemele ridicate în raportul referitor la activitățile Parchetului privind aplicarea legii, prevenirea criminalității și punerea în aplicare a politicii penale, precum și cu privire la aspectele abordate în cursul dezbaterii publice a raportului; 2.2 introducerea unor dispoziții legislative care să impună raportarea anuală cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție, furnizând indicatori-cheie, inclusiv numărul de cazuri de corupție la nivel înalt depuse, numărul de cazuri finalizate, descrieri detaliate ale motivelor pentru încheiere, atât în etapa de investigare, cât și în faza de judecată, numărul de condamnări și achitări și indicatori care definesc cazurile de corupție la nivel înalt (de

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										exemplu, poziția persoanei în ierarhia organismelor de stat, amploarea interesului afectat, nivelul de importanță publică și gradul de acoperire în domeniul public al cazului). Dispozițiile indică faptul că raportul anual va include, de asemenea, analize ale rezultatelor, în special în ceea ce privește termenele de desfășurare a investigațiilor, calitatea rechizitoriilor și motivele care stau la baza rezultatului specific al cazului. 2.3 extinderea controlului jurisdicțional al actelor de urmărire penală, prin acordarea dreptului de a solicita un astfel de control în cazurile de încetare sau de suspendare a investigațiilor, la: (i) organismul de stat care a transmis semnalul de denunțare a infracțiunii care face obiectul investigației, precum și (ii) Comisia anticorupție, Comisia pentru confiscarea activelor dobândite în mod ilegal, Agenția pentru Inspecție Financiară de Stat și Curtea de Conturi, chiar dacă investigația nu a provenit din semnalul acestora. 3. Să introducă un mecanism eficace de tragere la răspundere și de răspundere penală pentru procurorul

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										general și adjuncții acestuia, prin stabilirea unor garanții pentru independența practică, instituțională și ierarhică a anchetei împotriva acestora, inclusiv introducerea, fără a fi necesară modificarea constituției bulgare, a următoarelor măsuri: 3.1. Regulamentul privind suspendarea procurorului general și a adjuncților acestuia în cazul procedurilor penale împotriva acestora cu o majoritate de 13 din cei 25 de membri ai plenului Consiliului Judiciar Suprem (denumit în continuare „CJS”); 3.2 asigurarea selecției și numirii independente a unui judecător, având gradul de judecător al Curții Supreme de Casație și experiență în justiția penală, numit cel puțin într-o funcție de judecător în cadrul instanței districtuale. După sesizarea de către orice persoană sau organism și în prezența informațiilor privind o infracțiune comisă de procurorul general sau de adjuncții acestuia, Curtea Supremă de Casație inițiază procedura de selecție. Aceasta se realizează prin selecție aleatorie, utilizând un sistem electronic de alocare aleatorie. CJS are doar obligația de a numi judecătorul în calitate de procuror, fără a putea

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										modifica rezultatul repartizării aleatorii. Sistemul electronic face obiectul unor audituri periodice independente. 3.3. Stabilirea unor garanții pentru stabilitatea și independența carierei prin introducerea posibilității de a numi judecătorul numit în funcția de procuror pentru a investiga procurorul general sau adjunctul acestuia în calitate de judecător în funcția deținută anterior după încheierea mandatului lor; 3.4. Limitarea supravegherii de către parchet a actelor de cercetare ale procurorului general sau ale adjunctilor acestuia prin numirea unui judecător la Curtea Supremă de Casație în calitate de procuror care exercită controlul asupra acțiunilor procurorului care investighează procurorul general sau adjunctii acestuia; 3.5. Pentru a asigura desfășurarea independentă a acțiunilor de investigare și pentru a evita orice posibilă influență nejustificată din partea procurorului general, membrii echipei de anchetă sunt angajați ai Ministerului de Interne sau ai Agenției Vămile. 4. Consultare cu privire la proiectele de amendamente de la punctul 3 cu

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Departamentul pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului din cadrul Direcției pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, înainte de adoptarea acestora. Consultare cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei cu privire la proiectele de modificări de la punctul 3 înainte de adoptarea acestora.
223	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby				T 4	2025	Se elaborează o notă explicativă privind reglementarea activităților de lobby, pe baza bunelor practici ale altor state membre. Se adoptă măsuri legislative pentru a reglementa activitățile de lobby în Republica Bulgaria în contextul procesului decizional public.
226a	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Introducerea unor instrumente de combatere a corupției și de promovare a integrității	Dispozițiile legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative; Codul deontologic adoptat; Pozitiile identificate cu risc ridicat de				T 2	2026	Instrumentele de combatere a corupției și de consolidare a integrității includ: 1. În ceea ce privește întreprinderile deținute de stat: 1.1. Modificări legislative pentru a introduce obligația de a institui sisteme de gestionare a riscurilor de corupție în întreprinderile de stat. Sistemele de gestionare a riscurilor de corupție acoperă selecția înalților funcționari, măsurile de prevenire a

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				corupție, care ar necesita verificări ale integrității; Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care prevăd introducerea testelor de integritate pentru posturile identificate cu risc ridicat de corupție; Elaborarea unei analize a legislației relevante privind conflictele de interese; Publicarea raportului (rapoartelor) anual (e) pentru perioada 2022-2025 privind punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru						conflictelor de interese, metodologia de evaluare și control al riscurilor de corupție, formarea în materie de etică și integritate a funcționarilor și introducerea rolului de responsabil cu integritatea. 1.2. Adoptarea unui cod de conduită etică. 2. În ceea ce privește funcționarii publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul executivului central: 2.1. Identificarea posturilor cu risc ridicat de corupție pentru care ar trebui efectuate verificări ale integrității; 2.2. Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind funcționarii publici, care introduc obligația de a efectua teste de integritate. Modificările legislative prevăd aplicarea unor teste de integritate funcționarilor publici în următoarele situații: 2.2.1. la numire; 2.2.2. privind promovarea într-o funcție de conducere superioară; 2.2.3. pe baza rezultatelor unei inspecții efectuate de inspectorate; 2.3. Pregătirea unei analize a legislației relevante privind conflictele de interese, inclusiv a

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				prevenirea și combaterea corupției (2021-2027) și a foii de parcurs aferente acestora.						unei comparații cu standardele stabilite la articolul 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, precum și a Comunicării Comisiei care oferă orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar (JO C 121/9.4.2021) și care include recomandări de modificări legislative”. 3. Publicarea raportului (rapoartelor) pentru perioada 2022-2025 privind punerea în aplicare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea corupției (2021-2027) și a foii de parcurs aferente acestora.
227	C10.R3: f Acte juridice privind cadrul de mediere	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				T 4	2022	Actele juridice prevăd că instanța, în anumite cauze civile și comerciale, obligă părțile să participe la o reuniune de informare cu privire la procedura de mediere. Actele juridice prevăd, de asemenea, circumstanțele în care instanța nu obligă părțile să participe la o astfel de reuniune de informare. Reuniunea de informare se desfășoară în centrele de mediere ale instanțelor și ale diviziunilor

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										teritoriale ale acestora. Actele juridice reglementează organizarea și funcționarea centrelor de mediere și statutul personalului acestora, precum și procedura de selecție a mediatorilor.
228	C10.R4: Consolidarea procedurilor de insolvență	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind procedurile de insolvență și restructurare	Dispoziții din actele juridice, care indică data de intrare în vigoare a acestora				T 3	2022	Intrarea în vigoare a actelor juridice, care prevăd: — instrumente de avertizare timpurie; — facilitarea deschiderii și desfășurării procedurilor de insolvență și restructurare; — îndatoririle administratorilor în caz de probabilitate de insolvență; — posibilitatea schimbului electronic de informații și documente în cadrul procedurilor de insolvență, restructurare și remitere de datorie; — o reglementare mai strictă a profesiei de practician în insolvență pentru a se asigura că aceștia dispun de expertiza necesară și că condițiile de eligibilitate, precum și procesul de numire, revocare și demisie a practicienilor sunt clare, transparente și echitabile.
229	C10.R4: Consolidarea procedurilor de insolvență	Etapă de referință	Finalizarea măsurilor de punere în aplicare a reformei cadrului în materie de insolvență	1. Cursuri de formare oferite practicienilor în insolvență și judecătorilor;				T 2	2025	Punerea în aplicare se referă la următoarele elemente: 1. Furnizarea de cursuri de formare privind noul cadru în materie de

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				2. Instrumente electronice operaționale; 3. Adoptarea de ghiduri/manuale, coduri și modele de către Ministerul Justiției; 4. Publicarea datelor statistice						insolvență practicienilor în insolvență și judecătorilor. 2. Modernizarea instrumentelor electronice pentru a se asigura că mijloacele electronice de comunicare pot fi utilizate de părți pe parcursul procedurilor de insolvență și de restructurare. 3. Adoptarea orientărilor/manualelor, codurilor și modelelor necesare pentru a asigura o utilizare eficientă și eficace a procedurilor privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie de către Ministerul Justiției. 4. Colectarea datelor statistice în vigoare și un prim set de date publicate pentru a asigura o monitorizare eficientă a procedurilor privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie.
230	C10.R5: Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Etapă de referință	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) în proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții	Strategia pentru punerea în aplicare a modelării informațiilor privind clădirile și foaia de parcurs pentru punerea sa în aplicare adoptată de				T 2	2025	Strategia pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) stabilește: - care dintre cele patru niveluri actuale ale BIM urmează să fie atinse pe termen scurt și care trebuie atinse pe termen lung; - o viziune clară pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor și introducerea BIM;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Consiliul de Miniștri						- obiectivele strategice ale politicii sectoriale, rolul de lider al sectorului public și elaborarea de politici pentru punerea în aplicare a viziunii; - analiza cadrului de reglementare necesar pentru digitalizarea legislației sectoriale, a standardelor și a orientărilor de sprijin în conformitate cu politicile legate de BIM; - măsuri de sprijin pentru IMM-uri în conformitate cu studiul Comisiei din 2019 intitulat „Raport: Sprijinirea digitalizării sectorului construcțiilor și a IMM-urilor – inclusiv modelarea informațiilor privind clădirile”; - nivelul de competență care trebuie atins de administrație, de sectorul construcțiilor și de mediul academic pentru punerea în aplicare a BIM. Foaia de parcurs include: - etapele-cheie și calendarul pentru punerea în aplicare a BIM, precum și resursele necesare;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- responsabilitățile diferiților actori implicați în punerea în aplicare a BIM; - măsuri în vederea introducerii treptate a BIM în cerințele achizițiilor publice pentru lucrările de proiectare și de construcție; - măsurile de creare a infrastructurii informatice, a bazelor de date și a standardelor necesare, care pot fi reconciliate cu cele europene.
231	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică	Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T 3	2022	Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc: - normele de instituire a registrelor autorităților administrative și cerințele acestora; - definițiile termenilor „registru”, „administrator central de date”; - o definiție a spațiului informațional partajat pentru e-guvernare.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
232	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar	Dispoziții din Legea privind cadastrul și registrul funciar care indică data de intrare în vigoare a modificărilor				T 3	2022	Modificările aduse Legii cadastrului și registrului funciar stabilesc cerințele privind conținutul conturilor imobiliare din registrul funciar și procesul de creare a acestora pe baza conturilor personale existente și precizează responsabilitățile judecătorilor de grefă și ale Agenției Registrului în procesul de întocmire a conturilor imobiliare în registru.
233	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică și Legii privind înregistrarea civilă	Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică și din Legea privind înregistrarea civilă care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T 2	2025	Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc obligația organismelor executive de a ține, a menține și a actualiza registre în format electronic, într-un format structurat, cu garanții suficiente pentru menținerea unor jurnale de acces imuabile și a unor piste de audit. Modificările aduse Legii privind înregistrarea civilă introduc obligația autorităților publice de a certifica circumstanțele nașterii, căsătoriei și decesului prin intermediul Registrului electronic național al actelor de stare civilă. De asemenea, aceasta interzice autorităților administrative să solicite cetățenilor informații sau documente referitoare la starea civilă (la naștere, căsătorie și deces).

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
234	C10.R7: Îmbunătățirea cadrlui de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea unei politici de proprietate a statului	Document adoptat de Consiliul de Miniștri de stabilire a unei politici de asumare a responsabilității de către stat				T 3	2022	Politica de proprietate a statului este elaborată de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control și este adoptată de Consiliul de Miniștri. Acesta conține justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile deținute de stat (IDS), precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor de stat și în punerea în aplicare a politicii.
235	C10.R7: Îmbunătățirea cadrlui de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a rapoartelor anuale de sinteză pentru 2020 și 2021 privind activitățile întreprinderilor de stat				T 4	2022	Consiliul de Miniștri adoptă rapoarte anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat. Rapoartele de sinteză analizează rezultatele activității întreprinderilor de stat, inclusiv a celor statutare, precum și performanța întreprinderilor de stat în funcție de sector și performanța individuală a tuturor întreprinderilor de stat clasificate drept „mari” în conformitate cu Legea privind întreprinderile publice. Rapoartele de sinteză evaluează, de asemenea, respectarea de către întreprinderile de stat a standardelor aplicabile în materie de guvernanță corporativă și de publicare a informațiilor.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
236	C10.R7: Îmbunătățirea cadrlui de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea unui program de transformare pentru întreprinderile publice de stat	Programul de transformare adoptat de Consiliul de Miniștri				T 2	2025	Consiliul de Miniștri adoptă un program de transformare a întreprinderilor deținute de stat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii privind întreprinderile publice din 8 octombrie 2019. Programul de transformare se bazează pe analiza naturii activităților întreprinderilor de stat statutare – în principal funcții comerciale sau publice și prevede: - transformarea întreprinderilor de stat statutare cu activități în principal comerciale în societăți comerciale și - reorganizarea întreprinderilor de stat cu funcții publice în principal în structuri administrative sau includerea acestora în programul fiscal consolidat, cu excepția cazului în care un statut diferit este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor lor de politică publică în conformitate cu Orientările OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.
237	C10.R7: Îmbunătățirea cadrlui de guvernanță pentru	Etapă de referință	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de	Raport adoptat de Agenția pentru Întreprinderi				T 2	2025	Consiliile de administrație ale tuturor întreprinderilor mari deținute de stat respectă cerințele privind procedurile de selecție și numire

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	întreprinderile de stat		stat cu procedurile de selecție și numire prevăzute în Legea privind întreprinderile publice și în legislația secundară aferentă confirmată	Publice și Control prin care se evaluează și se confirmă că consiliile de administrație respectă cerințele Legii privind întreprinderile publice și legislația secundară aferentă						prevăzute în Legea privind întreprinderile publice și în legislația secundară aferentă. Raportul evaluează și confirmă conformitatea componenței consiliilor de administrație și de supraveghere ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție și numire prevăzute de Legea privind întreprinderile publice și de legislația secundară conexă. Raportul include date pentru fiecare IDS mare, inclusiv numărul și componența consiliilor de administrație ale acestora, precum și informații esențiale privind procedura prin care a fost numit fiecare membru independent și fiecare reprezentant al statului. În cazul numirii temporare a membrilor în consiliile de administrație ale marilor întreprinderi de stat, raportul confirmă conformitatea numirii cu cerințele aplicabile din Legea privind întreprinderile publice și din legislația secundară conexă.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
238	C10.R8: Consolidarea cadrelor de combateră a spălării banilor	Etapă de referință	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor	Plan de acțiune adoptat de Consiliul de Miniștri pentru a da curs evaluării riscurilor la nivel național				T 3	2021	Planul de acțiune este adoptat de Consiliul de Miniștri și vizează consolidarea capacității instituțiilor bulgare competente de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Planul de acțiune conține o explicație a acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 pentru atenuarea riscurilor identificate în Raportul național de evaluare a riscurilor din 2019, inclusiv a acțiunilor legislative, instituționale, de reglementare, de supraveghere și operaționale. Planul de acțiune prezintă, de asemenea, acțiuni suplimentare pentru a aborda amenințările și vulnerabilitățile rămase, care sunt încă în curs de desfășurare, precum și rezultatele preconizate ale punerii lor în aplicare, prioritatea, termenul de execuție, etapa și autoritatea responsabilă. Planul de acțiune este elaborat în conformitate cu recomandările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
239	C10.R8: Consolidarea cadrelor de combateră a spălării banilor	Etapă de referință	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului	Actualizarea evaluării naționale a riscurilor adoptate				T 4	2022	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv în ceea ce privește riscurile legate de sistemele de investiții prin cetățenie, și adoptarea unor evaluări sectoriale ale riscurilor pentru sectorul organizațiilor non-profit și pentru activele virtuale, în conformitate cu orientările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Actualizarea evaluării riscurilor la nivel național și evaluările riscurilor sectoriale ale sectorului organizațiilor non-profit și ale activelor virtuale se efectuează de către grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri, în conformitate cu articolul 96 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
240	C10.R8: Consolidarea cadrlui de combateră a spălării banilor	Etapă de referință	Consolidarea capacității și a capacităților autorităților de supraveghere de a atenua riscurile de spălare a banilor și de a spori punerea în aplicare a cadrului de combateră a spălării banilor de către entitățile obligate	1. Adoptarea sau revizuirea documentelor strategice în materie de supraveghere și a unei proceduri de raportare cu privire la performanță de către fiecare autoritate de supraveghere; 2. Adoptarea sau revizuirea modificărilor aduse procedurilor sau manualelor de supraveghere de către fiecare autoritate de supraveghere; 3. Adoptarea de orientări privind abordarea				T 2	2025	Direcția de Informații Financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, a Băncii Naționale a Bulgariei, a Comisiei de Supraveghere Financiară și a Agenției Naționale a Veniturilor Publice, în calitatea lor de autorități de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor, în ceea ce privește entitățile obligate aflate sub supravegherea lor: — adoptă sau revizuieste documente strategice în materie de supraveghere pentru a stabili obiective pentru supravegherea entităților obligate, pentru a aloca resurse pentru supravegherea entităților obligate în conformitate cu profilul lor de risc și pentru a institui o procedură de raportare cu privire la performanță cu privire la punerea lor în aplicare; — să adopte sau să își revizuiască procedurile sau manualele de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă și eficace a

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				persoanelor expuse politic; 4. Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a modificărilor						monitorizării, inclusiv norme privind păstrarea evidențelor dosarelor și documentelor examinate în cursul inspecțiilor la fața locului și acțiuni subsecvente pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile de combatere a spălării banilor. Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională adoptă orientări cu privire la modul de abordare a clienților care sunt persoane expuse politic. Aceste orientări se aplică tuturor entităților obligate aflate sub supravegherea Direcției de informații financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, a Comisiei de Supraveghere Financiară, a Băncii Naționale a Bulgariei și a Agenției Naționale de Venituri. Banca Națională a Bulgariei și Agenția Națională a Veniturilor Publice adoptă orientări suplimentare privind modul de abordare a clienților care sunt expuși politic, aplicabile entităților obligate aflate sub supravegherea lor. În plus, se adoptă modificări legislative pentru a prevedea

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										proceduri de verificare pentru prevenirea spălării banilor în cazul persoanelor care prestează servicii profesionale pentru societăți, de exemplu contabilii și consilierii fiscali.
241	C10.R9: Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale	Dispoziții din Normele privind organizarea și activitatea Adunării Naționale care indică data de intrare în vigoare a acestora				T 4	2021	Normele privind organizarea și activitatea Adunării Naționale garantează că: - toate proiectele legislative propuse de deputați sunt însoțite de o motivare și de o evaluare preliminară a impactului; - depusă la Adunarea Națională, proiectele de acte legislative sunt înscrise în registrul public al proiectelor de lege și toate opiniile scrise ale cetățenilor sau ale entităților juridice sunt publicate pe site-ul comisiei parlamentare competente; - raportul comisiei parlamentare privind proiectul de act legislativ include un rezumat al opiniilor părților interesate și un rezumat al avizului comisiei; - propunerile de amendamente depuse între primul și al doilea vot sunt făcute publice prin intermediul unui registru public; și

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat la primul vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ transmis inițial, cu excepția modificărilor de redactare sau de natură tehnică din punct de vedere juridic.
242	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără procedură de ofertare și de oferte unice	Dispoziții ale Legii privind achizițiile publice care prevăd intrarea în vigoare a modificărilor				T 4	2022	Modificările legislative vizează reducerea utilizării contractelor negociate (fără publicare prealabilă) și a contractelor de achiziții unice. Ele se asigură că: - colectarea periodică (cel puțin o dată pe an) a informațiilor și raportarea cu privire la utilizarea unor astfel de proceduri pentru evaluarea progreselor, o justificare a procentului atins de fiecare dată și o explicație a modului în care s-au înregistrat progrese în vederea atingerii obiectivului; - consolidarea controalelor ex ante și ex post și a controalelor efectuate de agențiile relevante; - extinderea domeniului de aplicare al responsabilității administrative și sancțiuni eficace și disuasive pentru

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										încălcarea normelor privind utilizarea unor astfel de proceduri; - raportarea periodică cu privire la utilizarea unor sancțiuni eficace în cadrul procedurilor de corecție financiară pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice de către autoritățile responsabile cu controlul și auditul fondurilor UE. În plus, modificările legislative includ: - interzicerea „reatribuirii” sarcinilor din contractele „in house” (astfel cum sunt definite la articolul 12 din Directiva privind achizițiile publice) către un subcontractant; - o cerință legală privind publicarea în timp util a contractelor de achiziții publice „interne” semnate și a anexelor la acestea; - o cerință legală de a publica informații privind plata în temeiul unor astfel de contracte, în cazul în care aceste contracte sunt evaluate la cel puțin 50 000 BGN;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- sancțiuni eficace și disuasive în cazul nerespectării elementelor de mai sus.
244	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Actualizarea metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice	Adoptarea modificărilor aduse metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice				T 2	2025	Modificările aduse metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice: • să intensifice controalele ex ante efectuate de agenție pentru procedurile de achiziții sprijinite din fonduri UE (inclusiv Mecanismul de redresare și reziliență); • îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a riscurilor utilizate pentru selectarea proiectelor în vederea controalelor; • să introducă un model de raportare cu privire la rezultatele controalelor, care să acopere principalele constatări și aspecte care trebuie abordate de contractanți; și • definirea și introducerea unei proceduri pentru raportarea periodică și publicarea rezultatelor controalelor.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
245	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Introducerea unor noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice	Noile formulare electronice standard sunt puse la dispoziție și sunt obligatorii pentru utilizare				T 2	2025	În sistemul național de achiziții publice electronice se elaborează și se introduc noi formulare electronice standard pentru contractanți. Pentru contractele cu sume care depășesc pragurile prevăzute în directivele UE privind achizițiile publice, formularele electronice se bazează pe formularele electronice standard ale UE pentru achizițiile publice.
245a	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Obligația de a publica planuri de achiziții publice, analize pentru o mai mare centralizare a procedurilor de achiziții publice și măsuri de îmbunătățire a aptitudinilor și competențelor autorităților contractante	Intrarea în vigoare a obligației autorităților contractante de a publica planuri de achiziții publice; publicarea unui raport pentru o mai mare centralizare a procedurilor de achiziții publice; publicarea orientărilor, publicarea unui raport privind metodologia actualizată de control și verificare a				T 2	2026	Măsurile de punere în aplicare a acestui jalon constau în: — Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice, care prevăd obligația de a publica planuri orientative anuale de achiziții publice pentru autoritățile contractante în Sistemul informatizat centralizat de informații „Achiziții publice electronice” (CAIS PPE) — Publicarea unui raport de către o organizație independentă care analizează opțiunile pentru o mai mare centralizare a procedurilor de achiziții publice, inclusiv fezabilitatea acestora pentru punerea în aplicare și opțiunile pentru proiecte-pilot, precum și recomandări concrete de acțiune.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Agenției pentru Achiziții Publice; module de formare în exploatare; acțiuni de formare și de sensibilizare puse în aplicare						— Publicarea unui raport de evaluare care examinează efectele metodologiei actualizate de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice, astfel cum a fost pusă în aplicare în cadrul jalonului 244. — Publicarea de orientări care vizează îmbunătățirea participării și a concurenței în cadrul procedurilor de achiziții publice și reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare Punerea în funcțiune a cinci noi module tematice de formare pentru achizițiile publice; — 300 de angajați din cadrul autorităților contractante vor fi instruiți cu modulele de formare nou dezvoltate în cadrul Academiei Fondurilor UE; — Punerea în aplicare a unor măsuri de sensibilizare care vizează operatorii economici și autoritățile contractante și care vizează reducerea barierelor din calea participării la procedurile de achiziții publice.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
248	C10.R10: Achizițiile publice	Țintă	Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant		% (procent)	37	34	T 2	2026	Ponderea procedurilor de achiziții cu un singur ofertant se măsoară ca procent din totalul contractelor de achiziții publice atribuite închise în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Ponderea procedurilor de achiziții cu un singur ofertant se reduce la 34%, măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
250	C10.R10: Achizițiile publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă		% (procent)	7	6	T 2	2026	Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijinul Uniunii se măsoară ca procent din totalul procedurilor de licitație pentru contractele de achiziții publice cu sprijin din partea Uniunii încheiate în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijinul Uniunii se reduce la 6%, măsurată în conformitate cu metodologia tabloului de bord al pieței unice.
251	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a				T 3	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o ordonanță de stabilire a procedurii și a cerințelor pentru eliberarea și revocarea vizei de demarare, care a

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			unei vize pentru întreprinderile nou-înființate	Ordonanței privind procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea unei vize de demarare, adoptată de Consiliul de Miniștri						fost introdusă prin articolul 24p din Legea privind cetățenii străini. Ordonanța reglementează înființarea unui consiliu de experți ca organ consultativ al ministrului economiei care să emită un aviz cu privire la proiectele depuse, care solicită eliberarea unui certificat pentru proiecte de înaltă tehnologie și/sau inovatoare, denumit „viză de înființare”, precum și condițiile și procedura de eliberare, prelungire și revocare a certificatului.
252	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul personal	Dispoziții din Legea privind falimentul personal care indică intrarea sa în vigoare				T 3	2022	Legea privind falimentul personal introduce proceduri de insolvență a persoanelor fizice, care includ un plan de rambursare, valorificarea activelor și proceduri de insolvență în absența veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice.
253	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unui nou capitol din Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T 4	2022	Modificările introduc un capitol în Legea privind comerțul pentru o nouă formă juridică a unei societăți comerciale, care prevede instrumente mai flexibile pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv contracte de achiziție, portofolii de opțiuni, împrumuturi convertibile, marcaje de-a lungul drepturilor și un capital variabil.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
254	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii comerciale pentru crearea unui cadru juridic pentru lichidarea accelerată a persoanelor juridice	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor juridice				T 3	2023	Modificările reformează capitolul privind lichidarea din Legea privind comerțul cu scopul de a facilita lichidarea: - societăți care nu desfășoară o activitate recentă; - societăți neînregistrate în scopuri de TVA; - întreprinderile care nu au angajat niciun angajat. Facilitarea procesului de lichidare se realizează prin două modificări principale: - reducerea termenelor procedurilor; - introducerea unui „ghișeu unic”, în cadrul căruia toate comunicările în scopul lichidării vor fi canalizate prin intermediul Agenției Registrului.
255	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Codul muncii care îmbunătățesc condițiile de reglementare a muncii la distanță în Bulgaria	Dispoziții din Codul muncii care indică data de intrare în vigoare a modificărilor				T 4	2023	Reforma modifică normele privind munca la distanță stabilite de Codul muncii pentru a asigura o mai mare flexibilitate, inclusiv organizarea unor condiții de muncă sănătoase și sigure, raportarea muncii și monitorizarea timpului de lucru.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
256	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Etapă de referință	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică	Instituirea și funcționarea Consiliului de analiză economică și a secretariatului acestuia				T 3	2022	Consiliul de analiză economică este instituit ca organ consultativ și este sprijinit de un secretariat. Se preconizează că aceasta va oferi guvernului bulgar expertiză economică academică aprofundată. Principala sa realizare este un raport anual privind situația economiei bulgare, identificând provocările și riscurile cu care se confruntă și propunând soluții la acestea.
257	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Etapă de referință	Adoptarea unui raport anual privind situația economiei bulgare	Primul raport anual adoptat de Consiliul de analiză economică				T 4	2023	Consiliul de analiză economică adoptă primul său raport anual privind situația economiei bulgare, identificând provocările și riscurile cu care se confruntă și propunând soluții la acestea.
258	C10.I1: Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor	Etapă de referință	Modernizarea sistemului de informații al instanțelor unificate	Actualizarea și funcționarea Sistemului Unificat de Informații al Instanțelor				T 4	2025	Sistemul de informații al instanțelor unificate este actualizat pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să comunice și să facă schimb online de documente electronice cu sistemul judiciar. Actualizarea sistemului de informații unificat al instanțelor include: - un nou modul privind alocarea electronică și digitalizarea cazurilor de somație de plată; - un nou modul privind administrarea procedurilor de mediere;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- punerea în funcțiune și livrarea echipamentelor informatice necesare pentru ca instanțele să opereze integral online – 3 000 computere personale de birou cu monitoare și 2 200 laptopuri; - punerea în funcțiune a două noi centre de date de bază și a unui nou centru de date de arhivă. Modernizarea trebuie să fie în conformitate cu principiile „digital în mod implicit” și „doar o singură dată”.
259	C10.I2: Digitalizarea principalelor procese de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative	Țintă	Introducerea unui sistem electronic de citație și notificare		% (procent)	0	25	T 2	2025	După introducerea modulului „ a” destinat implementării, automatizării și îmbunătățirii eficienței procesului de notificare sau comunicare a citațiilor electronice în sistemul informațional unic de gestionare a cazurilor, 25 % din toate citațiile vor fi transmise pe cale electronică.
260	C10.I2: Digitalizarea principalelor procese de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a două module de informare care să permită (i) depunerea și primirea digitală de la distanță a documentelor electronice în cauzele în instanță de către părți și de către reprezentantul lor legal și, respectiv, (ii) desfășurarea	Punerea în funcțiune a modulelor de informare care permit transmiterea și primirea de la distanță a documentelor electronice și, respectiv,				T 2	2025	Noile module de informații trebuie să furnizeze, respectiv: (i) accesul de la distanță la serviciile electronice pentru cetățeni și părțile interesate. Permite cetățenilor și părților interesate să aibă acces electronic la materialele cauzei și să transmită documente, inclusiv documente de inițiere a procedurilor judiciare,

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			audierilor de eliminare; și implementarea hardware-ului pentru audierile la distanță și pentru stocarea datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem.	desfășurarea audierilor de retragere; și hardware pentru audierile la distanță desfășurate și pentru stocarea datelor operaționale.						documente referitoare la proceduri judiciare deja inițiate și documente care nu se referă la proceduri judiciare; și (ii) posibilitatea de a desfășura audieri la distanță. În plus: (i) Hardware-ul necesar este pus la dispoziție în cele 28 de instanțe administrative ale țării pentru ședințele de judecată la distanță și este pusă în funcțiune o interfață web pentru audierile la distanță; și (ii) Hardware-ul de stocare a datelor este achiziționat și pus în funcțiune într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem. Hardware-ul existent pentru stocarea datelor se înlocuiește și se pune în modul de rezervă.
263	C10.I3: Transformarea infrastructurii de informare și comunicare în cadrul Parchetului	Etapă de referință	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul Parchetului este finalizată	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadru Parchetului				T 2	2025	Modernizarea infrastructurii interne de informații și comunicații sporește digitalizarea proceselor și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului prin: - permiterea unui schimb îmbunătățit de date interne în format electronic în cadrul Parchetului;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- permiterea accesului securizat de la distanță și a identificării electronice; - instituirea unui schimb automat de date electronice cu alte autorități de aplicare a legii din Bulgaria; - integrarea infrastructurii interne de informare și comunicare cu portalul unic e-justiție; - îmbunătățirea securității cibernetice și facilitarea respectării protecției datelor.
264	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Sisteme inteligente de supraveghere video instalate și care funcționează în siturile de infrastructură urbană		Număr	0	18	T 4	2025	Sisteme de supraveghere video modernizate, cu funcționalitate de recunoaștere a numărului de vehicule, integrate și operaționale la cel puțin 18 intersecții rutiere pe șoseaua de centură Sofia.
265	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Etapă de referință	Instituirea sistemului național de securitate inteligentă	Instituirea unui sistem național de securitate inteligentă				T 4	2025	Sistemul național de securitate inteligentă se instituie prin modernizarea Sistemului Integrat de Securitate Automată (IASS) și a sistemului informatic geografic (GIS) existente în cadrul Ministerului de Interne. Modernizarea include, printre altele: - îmbunătățirea sistemului IAS cu capacități de analiză video și

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de analiză a datelor și integrarea datelor provenite din sistemele informatice automatizate; - îmbunătățiri ale platformei GIS, inclusiv funcționalități și componente analitice suplimentare (inclusiv hărți 3D cu înălțimi ale clădirii pentru analiza spațială) și integrarea datelor în timp real de la alte agenții și instituții de stat.
266	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Achiziționarea de mașini de poliție cu sisteme de supraveghere video pentru prevenirea comportamentelor și practicilor corupte		Număr	0	300	T 2	2026	Achiziționarea și livrarea a 300 vehicule noi de patrulare și poliție rutieră echipate cu sisteme de supraveghere video. Mai precis, se achiziționează cel puțin 280 de autoturisme și 20 vehicule de teren/de teren, echipate cu supraveghere video. Se preconizează că noile vehicule vor respecta standardele de mediu actualizate din UE în ceea ce privește emisiile nocive de gaze.
267	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Echiparea agenților de poliție cu camere de luat vederi corporale		Număr	0	1 146	T 2	2025	1 146 ofițerii de poliție de patrulare trebuie să fie echipați cu camere corporale.
270	C10.I6: Sprijinirea unei faze-pilot	Etapă de referință	Crearea de cursuri online, integrarea unui	Site operațional cu cursuri și	Număr	0	300	T 2	2026	Se creează un site internet cu cursuri și materiale online pentru formarea

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile		modul BIM în Sistemul Unificat de Informații pentru Amenajarea Teritoriului, Proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor și furnizarea de stații de lucru complet echipate pentru BIM și formare	materiale online de care au nevoie experții din sectorul privat pentru a învăța cum să pună în aplicare BIM; și modulul BIM funcțional integrat în Sistemul Unificat de Informații pentru Amenajarea Teritoriului, Proiectarea Investițiilor și Autorizația de Construcții, care permite ca proiectele să fie depuse la modele BIM în conformitate cu modelul național pentru BIM						online a experților din sectorul privat. Cursurile online se împart în două tipuri. Un tip trebuie să fie disponibil pentru consultanți și să se concentreze asupra nevoilor acestora în cadrul procesului BIM. Al doilea tip de cursuri de formare vizează birourile de proiectare și societățile de construcții și se axează pe modul de utilizare a software-ului necesar și a aplicațiilor practice. Infrastructura informatică și bazele de date pentru schimbul de date între furnizori și autoritățile contractante sunt instituite și operaționale. În urma unei licitații deschise de achiziții publice, vor fi puse la dispoziție în total 300 de stații de lucru cu hardware-ul și software-ul necesare pentru implementarea BIM pentru administrația municipală, regională și de stat. Cel puțin 300 experți din administrația publică care se ocupă de BIM trebuie să beneficieze de cursuri de formare specializate.
273	C10.I7: Sistem de informații unificat pentru amenajarea teritoriului,	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a unui sistem unic de informații pentru amenajarea teritoriului,	Un sistem de informații unic pe deplin operațional				T 2	2026	Un sistem de informații unificat ca platformă pentru furnizarea de servicii administrative electronice pentru amenajarea teritoriului și

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	proiectarea investițiilor și autorizarea construcțiilor		proiectarea investițiilor și autorizarea construcției	pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției						autorizațiile de construcție intră în funcțiune.
278	C10.I10: Sistem de planificare strategică modernizat	Țintă	Sistem de planificare strategică modernizat		% (procent) din documen tele strategice naționale din sistem	6	100	T 4	2025	Sistemul Monitorstat se transformă într-un instrument de planificare strategică care monitorizează punerea în aplicare a tuturor documentelor strategice la nivel central. Actualizarea asigură faptul că toate documentele strategice naționale pot fi încărcate în sistem și că acestea sunt standardizate în ceea ce privește structura, raportarea și indicatorii. De asemenea, sprijină alinierea strategiilor la obiectivele de dezvoltare durabilă.
279	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Punerea la dispoziție a unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii				T 2	2022	Un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (PRR) este instituit și operațional înainte de prima cerere de plată. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țărilor; (c) colectarea, stocarea și accesul la date prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
280	C10.II1: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență		Număr	0	36	T 2	2022	Introducerea unei vizualizări a fluxurilor de lucru sub formă de ghiduri video pentru a facilita activitatea utilizatorilor. Având în vedere adaptarea Sistemului Unificat de Informații de Management pentru instrumentele structurale ale UE din Bulgaria (UMIS 2020) în scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență, precum și unicitatea noului instrument, ghidurile trebuie să fie adaptate pentru a aborda planul de redresare și reziliență în mod specific: Se preconizează că vor fi actualizate 36 de ghiduri video, care se preconizează că vor acoperi integral toate procesele comerciale posibile cu care utilizatorii s-ar putea confrunta atunci când pun în aplicare planul de redresare și reziliență atunci când lucrează în sistemul informatic.
281	C10.II1: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (ordin al ministrului finanțelor) de aprobare a sistemului de				T 2	2022	Sistemul de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență se aprobă înainte de prima cerere de plată și include: • ministerele/organismele responsabile cu efectuarea controalelor privind punerea în

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	redresare și reziliență			gestionare și control						aplicare a planului (investiții și reforme); specificarea măsurilor de combatere a fraudei, a corupției, a dublei finanțări și a conflictelor de interese și modalitățile de raportare și corectare a neregulilor grave.
282	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse regulamentelor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul Fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, dispoziție în modificările aduse reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, care indică intrarea în vigoare a modificărilor, iar recomandările respective au				T 2	2022	Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale, pentru Unitatea Centrală de Coordonare și pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, ținând seama de sarcina care decurge din punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și de funcțiile și/sau responsabilitățile modificate ale celor două organisme. Analiza furnizează informații adecvate cu privire la nevoile în materie de capacitate administrativă și elaborează un set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, dacă este necesar, luând ca referință resursele și sarcinile actuale disponibile. Pe baza analizei și a recomandărilor, deciziile privind alocarea resurselor necesare și privind intrarea în vigoare a modificărilor aduse regulamentelor pentru ambele organisme au loc înainte de prima cerere de plată.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				fost puse în aplicare						
283	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Membri ai personalului instruiți privind achizițiile publice		Număr	0	800	T 4	2022	Cursurile de formare se finalizează cu un certificat și includ personal din cadrul municipalităților, al operatorilor bugetari și al întreprinderilor deținute sau controlate de stat, în special al celor cu responsabilități legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.
284	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență		Număr	0	36	T 2	2025	Ghidurile video create pentru sistemul de gestionare și control al PNRR trebuie actualizate pentru a reflecta noile funcționalități modernizate și procesele operaționale îmbunătățite ale acestui nou sistem. Se preconizează că aceste actualizări vor reflecta atât modificările proceselor operaționale, cât și/sau cerințele de performanță ale utilizatorilor și trebuie să acopere erorile comune. În acest sens, se efectuează 36 actualizări suplimentare ale manualelor video pentru funcționarea sistemului.
285	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ	Țintă	Persoane instruite să își asigure capacitatea de a pune în aplicare planul de redresare și reziliență		Număr	0	350	T 4	2025	Cel puțin 350 de persoane trebuie să fie instruite cu privire la gestionarea și punerea în aplicare a activităților din cadrul MRR. Cursurile de

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență									formare ale echipei de formare a Direcției Fondul Național se organizează în cadrul proiectului „Asistență tehnică generală pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei”.

K. COMPONENTA 11: INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să promoveze incluziunea socială prin

- îmbunătățirea protecției sociale și a furnizării de servicii. Aceasta include o reformă a sistemului de venit minim și dezvoltarea de noi instrumente pentru Agenția de Asistență Socială și pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
- reformarea furnizării de îngrijire pe termen lung în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată în cadrul comunității, precum și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, persoanele cu dizabilități permanente sunt sprijinite prin furnizarea de dispozitive de asistență pentru a le promova mobilitatea și viața independentă;
- promovarea economiei sociale și a sectoarelor culturale și creative. Acest lucru se realizează prin construirea unor centre tematice pentru economia socială și solidară, care să ofere instrumente de sprijin întreprinderilor sociale, prin instituirea de scheme de granturi pentru sectoarele culturale și creative și prin digitalizarea conținutului arhivelor.

Componenta cuprinde două reforme și șapte investiții și contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în special recomandările de remediere a deficiențelor sistemului de venit minim (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 4 2019), precum și de îmbunătățire a accesului la servicii sociale și de ocupare a forței de muncă integrate (recomandarea specifică țării 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C11.R1): Reforma sistemului de venit minim

Reforma sistemului de venit minim urmărește să îmbunătățească caracterul adecvat și acoperirea sistemului de venit minim.

Reforma vizează intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială și legislației secundare pentru: să instituie un mecanism pentru actualizarea anuală automată a sistemului de venit minim pe baza pragului riscului de sărăcie și să modifice criteriile de eligibilitate ale sistemului de venit minim. Plata venitului minim este finanțată din bugetul de stat bulgar.

Reforma modifică, de asemenea, Legea privind promovarea ocupării forței de muncă, introducând definiția termenului „inactiv din punct de vedere economic” și un set de activități care vizează activarea persoanelor inactive din punct de vedere economic.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C11.R2): Reforma serviciilor sociale

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți furnizarea de servicii sociale, inclusiv de îngrijire pe termen lung, în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată în comunitate, cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2021-2030 și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în special cu principiile libertății de alegere și vieții independente.

Reforma include adoptarea unei hărți naționale a serviciilor sociale, care va fi elaborată pe baza unei analize a ofertei și nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional.

Aceasta cuprinde, de asemenea, o nouă ordonanță privind calitatea serviciilor sociale, care va fi elaborată împreună cu partenerii sociali relevanți și va acoperi: standardele minime de calitate ale facilităților care furnizează servicii sociale; cerințele minime pentru modernizarea infrastructurilor care furnizează servicii sociale; cerințele privind calificările personalului care furnizează servicii sociale; precum și indicatori de monitorizare a performanței și a calității furnizării de servicii sociale. Acesta stabilește, de asemenea, numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C11.I1): Modernizarea îngrijirii pe termen lung

Investiția completează reforma 2 „Reforma serviciilor sociale”, iar obiectivul său este de a reforma parcul imobiliar al unităților în care sunt furnizate servicii sociale persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Activitățile de construcție și renovare din cadrul acestei investiții se bazează pe rezultatele analizei ofertei și nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional și în conformitate cu cerințele prevăzute în Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale. Investiția include:

- construirea de noi instituții care oferă îngrijire rezidențială, împreună cu noi unități care oferă servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare, inclusiv activități de consiliere, terapie și reabilitare pentru persoanele cu handicap. Fiecare unitate care furnizează servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare este construită în apropierea unei unități care oferă îngrijire rezidențială. Unitățile care oferă îngrijire rezidențială oferă cel puțin 2500 de locuri noi;
- renovarea unităților existente care oferă îngrijire rezidențială persoanelor în vârstă pentru a îndeplini standardele de calitate, în conformitate cu Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale;

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C11.I2): Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente

Acest obiectiv al investiției este de a îmbunătăți incluziunea socială a persoanelor cu handicap permanent prin promovarea mobilității personale și a accesibilității.

Investiția constă în furnizarea de dispozitive de asistență, inclusiv programe informatice, pe baza nevoilor specifice ale beneficiarilor. Beneficiarii sunt, de asemenea, instruiți să învețe cum să implementeze dispozitivele de asistență. Această investiție trebuie să ajungă la cel puțin 2040 de persoane cu dizabilități permanente.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C11.I3): Dezvoltarea economiei sociale

Obiectivul acestei investiții este de a promova economia socială prin acordarea de asistență pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Investiția include construirea de centre tematice pentru economia socială și solidară, care sprijină întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară prin furnizarea de activități de consiliere și de asistență tehnică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru digitalizarea proceselor comerciale ale întreprinderilor respective. Amplasarea centrelor tematice asigură faptul că fiecare regiune, astfel cum este identificată de nivelul doi al

nomenclatorului unităților teritoriale de statistică, este deservită de un singur centru de reflecție.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C11.I4): Modernizarea Agenției de Asistență Socială

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii de către Agenția de Asistență Socială prin renovarea instalațiilor sale.

Investiția include renovări ale instalațiilor agenției și construirea unui mediu accesibil pentru persoanele cu dizabilități prin instalarea de dispozitive de urcare la scări.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 5 (C11.I5): Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și calitatea serviciilor furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă prin dezvoltarea de platforme și sisteme electronice noi și/sau prin îmbunătățirea acestora. Investiția contribuie, de asemenea, la o mai bună integrare a sistemelor electronice pentru ocuparea forței de muncă și alte servicii, inclusiv servicii sociale.

Instrumentele noi și actualizate promovează o corelare mai eficientă între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și locurile de muncă vacante, inclusiv prin modernizarea software-ului pentru efectuarea de sondaje și îmbunătățirea sistemelor de stocare a datelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C11.I6): Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative

Obiectivul investiției este de a sprijini dezvoltarea și promovarea sectoarelor culturale și creative în Bulgaria.

Investiția cuprinde:

- o reformă a Fondului Național pentru Cultură care să vizeze planificarea, coordonarea și monitorizarea transparentă a activităților sale;
- scheme de granturi care vizează promovarea internațională a produselor culturale bulgare, politicile culturale în municipalitățile mari și mici, dezvoltarea publicului și accesul la cultură.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 7 (C11.I7): Digitalizarea colecțiilor de arhive

Obiectivul investiției este de a digitaliza conținutul arhivelor pentru a îmbunătăți accesibilitatea și a promova conservarea.

Investiția include următoarele:

- cel puțin 5 arhive de stat, inclusiv Arhivele Naționale de Film din Bulgaria, televiziunea națională bulgară și radioul național bulgar, Agenția de Știri din Bulgaria și Fondul Național pentru Arhive, publică și pune la dispoziția publicului conținut digitalizat online pe platforma electronică privind patrimoniul cultural.
- acel puțin 35 de instituții, care acoperă cel puțin 28 de muzee și 7 de biblioteci, primesc echipamente pentru digitalizarea conținutului lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă de referință /Țintă	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
286	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind asistența socială				T 1	2022	Pentru a spori gradul de adecvare și acoperirea sistemului de venit minim, modificările includ o creștere treptată a procentelor utilizate pentru calcularea pragului de venit al sistemului de venit minim, venitul minim diferențiat (DMI), după cum urmează: - pentru 2022: cu un coeficient mediu de cel puțin 1,10; - pentru 2023: cu un coeficient de cel puțin 1; - pentru 2024: cu un coeficient de cel puțin 1
287	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim	Raport final emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și publicat pe site-ul ministerului.				T 4	2022	Analiza face recomandări bazate pe dovezi pentru a extinde acoperirea efectivă, pentru a îmbunătăți direcționarea sistemului de venit minim, pentru a stimula ocuparea forței de muncă lucrative, pentru a îmbunătăți măsurile de activare conexe prin intermediul SPOFM și pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă pentru persoanele fizice și pentru administrație în cadrul procedurilor de depunere a cererilor. Analiza:

										- să revizuiască criteriile de eligibilitate și de lucru ale sistemului de venit minim, inclusiv criteriile de proprietate, cerințele privind înregistrarea SPOFM și munca în comunitate, împreună cu punerea în aplicare a măsurilor de activare; - să revizuiască stimulentele pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv reducerea beneficiilor pentru beneficiarii sprijinului pentru venit minim care utilizează un loc de muncă remunerat; - să analizeze sarcina administrativă a procesului și să țină seama de aceasta în recomandările sale, în vederea realizării unei reduceri semnificative; Pentru elementele de mai sus, analiza furnizează trimiteri la provocările identificate în contextul semestrului european și la analize efectuate de organizații internaționale cu expertiză relevantă.
288	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială, legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziții ale legii care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială, legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă				T 2	2025	Modificările aduse Legii privind asistența socială și legislației secundare cuprind următoarele revizuri ale sistemului de venit minim: - revizuri ale criteriilor de eligibilitate și de încadrare în muncă, inclusiv reducerea timpului de înregistrare necesar la serviciile de ocupare a forței de muncă de la 6 la 3 luni și

										introducerea de stimulente pentru adoptarea de locuri de muncă lucrative, pentru a extinde acoperirea efectivă și a îmbunătăți direcționarea, în urma recomandărilor studiului publicat al grupului de lucru privind schema de venit minim (jalonul 287) - Introducerea unor actualizări automate ale pragului de venit al sistemului de venit minim, prin instituirea unui mecanism anual de indexare a veniturii minim diferențiat (DMI) la pragul riscului de sărăcie, începând cu 1 ianuarie 2025. În conformitate cu modificările pentru fiecare grup-țintă al schemei, DMI se calculează înmulțind un coeficient specific grupului cu un element de ancorare, înlocuind venitul minim garantat (GMI), comun tuturor grupurilor-țintă: ○ Pentru fiecare grup-țintă, coeficientul specific grupului nu trebuie să fie mai mic decât valoarea sa din 2021; ○ Elementul de ancorare este egal cu cel puțin 30 % din cel mai recent prag AROP;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										- o pragul riscului de sărăcie utilizat pentru indexare este armonizat cu metodologia EUROSTAT. În plus, modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă cuprind: - definiția juridică a termenului „inactiv din punct de vedere economic”; - noi dispoziții care specifică setul de activități care vizează activarea „inactivă din punct de vedere economic”
289	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Țintă	Beneficiarii sprijinului lunar pentru venitul minim		Număr	63 518	82 000	T 2	2025	Numărul beneficiarilor, măsurați ca persoane fizice, ai sprijinului lunar pentru venitul minim crește de la 63 518 în 2020 la cel puțin 82 000 în 2024.
290	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale				T 2	2022	Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale prezintă standardele minime de calitate pentru furnizarea de servicii sociale. Standardele minime de calitate se referă la: - cerințele arhitecturale ale noilor facilități care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv în ceea ce privește numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale și numărul maxim de utilizatori pentru

										fiecare cameră. Utilizatorii pe cameră nu trebuie să fie mai mult de doi; - serviciile sociale furnizate de centrele de zi care însoțesc unitățile de îngrijire rezidențială, inclusiv activitățile de consiliere și terapie oferite; - cerințele pentru modernizarea facilităților existente care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv centre rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă. În plus, ordonanța se referă la: - procedurile de monitorizare și evaluare a furnizării de servicii sociale de către entitățile responsabile; - standardele privind calificările și dezvoltarea profesională a personalului care furnizează servicii sociale.
291	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă de referință	Harta națională a serviciilor sociale	Harta națională a serviciilor sociale adoptată				T 2	2025	Harta națională a serviciilor sociale se bazează pe o analiză a ofertei de servicii sociale și a nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional. Pe baza acestei analize, harta trebuie să acopere: - pachetul de servicii sociale la nivel municipal și regional finanțat de la bugetul de stat; - numărul maxim de utilizatori ai tuturor serviciilor sociale pentru care

										se furnizează finanțare de la bugetul de stat.
292	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Etapă de referință	Semnarea contractelor de construcție și renovare a instalațiilor care furnizează servicii sociale	Contracte semnate				T 4	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la: - lucrări de construcții pentru 219 de unități de îngrijire pe termen lung, dintre care 173 de centre de îngrijire rezidențială și 46 pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare. Fiecare unitate care furnizează servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare completează serviciile unei unități care oferă îngrijire rezidențială și, prin urmare, este construită în proximitatea sa; - renovarea a 73 de centre rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă. Construirea de noi unități, precum și renovarea centrelor rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă trebuie să respecte cerințele prevăzute în Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale și analiza ofertei de servicii sociale și a nevoilor de servicii sociale la nivel municipal și regional, inclusiv în ceea ce privește locațiile, numărul de utilizatori pentru fiecare unitate și

										numărul de utilizatori care împart o dormitoare (jaloanele 290 și 291).
293	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Renovarea centrelor rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă		Număr	0	73	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 292), vor fi renovate 73 de centre rezidențiale existente de îngrijire pentru persoanele în vârstă.
294	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Noi instituții care furnizează servicii sociale pentru persoanele cu handicap		Număr	0	219	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 292), vor fi construite 173 noi unități care oferă îngrijire rezidențială și 46 noi unități pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare pentru persoanele cu handicap. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier. Se preconizează că unitățile pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare vor oferi activități adecvate de îngrijire pe timp de zi, de consiliere, de terapie și de reabilitare, promovând dobândirea de competențe de viață independentă pentru persoanele cu handicap care locuiesc în unitățile nou construite care oferă îngrijire rezidențială.
296	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Ponderea adulților care primesc sprijin în instituții specializate în comparație cu cei care primesc sprijin în cadrul serviciilor		Număr	18,5	5	T 2	2026	Indicatorul măsoară raportul dintre numărul de adulți care beneficiază de sprijin în instituții specializate, și anume instituții pentru adulți cu handicap și cămine pentru persoanele în vârstă, și

			comunitare sau la domiciliu							numărul adulților care beneficiază de sprijin prin intermediul serviciilor comunitare sau la domiciliu. În plus, numărul adulților care beneficiază de sprijin în instituții specializate scade în perioada 2021-2026.
297	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Etapă de referință	Metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente	Adoptare de către Ministerul Muncii și Politicii Sociale				T 4	2022	Se adoptă o metodologie de stabilire a procedurii de selecție pentru atribuirea dispozitivelor de asistență persoanelor cu dizabilități permanente. Metodologia se elaborează ținând seama de nevoile de sănătate și specifice, precum și de caracteristicile sociodemografice ale persoanelor cu handicap permanent.
298	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Țintă	Persoane cu dizabilități permanente care au primit dispozitive de asistență		Număr	0	2040	T 2	2026	Persoanele cu dizabilități permanente trebuie să primească dispozitive de asistență, cum ar fi computerele Braille portabile, scaunele cu roțile și dispozitivele de urcare cu scări. Aceasta include instalarea dispozitivelor de asistență și furnizarea de cursuri de formare pentru implementarea acestora. Beneficiarii dispozitivelor de asistență sunt selectați în conformitate cu metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente (jalonul 297).

299	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes		Număr	0	6	T 4	2022	Lucrările de construcție și/sau renovare se finalizează pentru 6 de centre tematice regionale. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier.
302	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Etapă de referință	Raport privind activitățile desfășurate de centrele tematice	Publicarea unui raport care prezintă activitățile centrelor tematice				T 4	2025	Se publică un raport care oferă o analiză a serviciilor furnizate de centrele tematice întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară, inclusiv furnizarea de consultări, cursuri de formare, precum și activități de promovare. Raportul include informații privind tipurile de servicii, numărul de servicii furnizate pentru fiecare tip de servicii și serviciile furnizate de fiecare centru tematic.
303	C11.I4: Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Etapă de referință	Semnarea contractelor de renovare și renovare a antinelor Agenției de Asistență Socială	Contracte semnate				T 2	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la: - lucrări de renovare; - furnizarea, livrarea și instalarea aparaturilor de încălzire, punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică și a dispozitivelor de urcare la înălțime.
304	C11.I4: Modernizarea Agenției de	Țintă	Numărul de unități teritoriale ale Agenției de asistență socială renovate		Număr	0	181	T 4	2025	După semnarea contractelor (jalonul 303), unitățile Agenției de Asistență Socială vor fi renovate.

	Asistență Socială									În plus, trebuie instalate aparate eficiente din punct de vedere energetic. Unitățile Agenției de Asistență Socială, care au prezentat bariere fizice în calea accesului persoanelor cu dizabilități înainte de lucrările de renovare, sunt, de asemenea, condiționate de livrarea și instalarea de dispozitive de urcare la scări pentru persoanele cu dizabilități.
305	C11.15: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea instalațiilor informatice și a serviciilor electronice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Contracte semnate				T 4	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la: - modernizarea sistemului național de informații privind bazele de date care sprijină serviciile de facilitare a tranzițiilor de pe piața forței de muncă, inclusiv furnizarea de cursuri de formare pentru personalul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă cu privire la utilizarea sistemului modernizat. Platforma este pe deplin integrată în sistemele digitale ale altor agenții, inclusiv ale Agenției de Asistență Socială; - dezvoltarea platformei de laborator de corelare digitală, care corelează profilurile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu cursuri de formare și/sau locuri de muncă vacante prin intermediul unui algoritm specific; - dezvoltarea aplicației de busolă profesională, care enumeră cursurile

										de formare profesională și locurile de muncă vacante în funcție de profesie și/sau regiune și care este pusă la dispoziția populației bulgare; - dezvoltarea în continuare a fluxurilor de lucru digitalizate ale agenției. Aceste fluxuri de lucru includ dezvoltarea de software pentru prelucrarea rezultatelor anchetelor privind piața forței de muncă și dezvoltarea unor servicii electronice îmbunătățite privind subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, cursurile de formare și procedurile de înregistrare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
306	C11.I5: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă de referință	Facilitățile IT ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Dezvoltarea și disponibilitatea platformelor electronice și a serviciilor electronice				T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 305), platformele electronice și serviciile electronice sunt dezvoltate și puse la dispoziția Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și, după caz, a publicului, inclusiv: - sistemul național de informații privind bazele de date; - platforma de laborator de corelare digitală; - aplicația de busolă profesională; - serviciile electronice care rezultă din dezvoltarea în continuare a digitalizării fluxurilor de lucru ale agenției.

307	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrlui legislativ al Fondului Național Cultura	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrlui legislativ al Fondului Național Cultura				T 2	2025	Se preconizează că modificările vor spori eficiența și transparența cheltuielilor publice pentru cultură și includ următoarele elemente: - o revizuire a organizării și a structurii de gestionare a fondului; - un mecanism de monitorizare a activităților fondului În plus, se publică un sistem electronic de gestionare a proceselor administrative ale Fondului Național Cultura.
308	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural		Număr	0	460	T 4	2025	Sprijinul sub formă de granturi prin intermediul schemelor de granturi gestionate de Fondul cultural național se acordă după cum urmează: — O schemă de granturi „Sprijin pentru cooperarea culturală europeană” care încurajează participarea producțiilor bulgare la festivaluri internaționale și la coproducții europene. Schema de granturi include două cereri deschise de propuneri de proiecte, fiecare necesitând o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. Valoarea grantului în cadrul primei cereri de propuneri este cuprinsă între 100 000 BGN și 500 000 BGN. Valoarea grantului în cadrul celei de a doua cereri de propuneri este cuprinsă între 70 000 BGN și 142 000 BGN. — O schemă de granturi „Sprijin pentru dezvoltare și accesul publicului” care

										promovează distribuția și comercializarea conținutului cultural pe întreg teritoriul. Se lansează cel puțin două cereri de propuneri de proiecte, toate necesitând o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. Valoarea grantului în cadrul primei cereri de propuneri este cuprinsă între 20 000 BGN și 120 000 BGN. Valoarea grantului în cadrul celei de a doua cereri de propuneri este cuprinsă între 6 000 BGN și 16 000 BGN. — O schemă de granturi „Noua generație de politici culturale locale”, care va finanța măsuri care vizează sectoarele culturale și creative ale municipalităților bulgare. Se lansează două cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri vizează municipalitățile care sunt centre districtuale, iar valoarea grantului este cuprinsă între 170 BGN și 1 000 BGN, cu o cofinanțare de 50 % din partea beneficiarilor. A doua cerere de propuneri vizează municipalitățile care nu sunt centre districtuale, iar valoarea grantului este cuprinsă între 40 BGN și 1 000 BGN, cu o cofinanțare de 25 % din partea beneficiarilor. Beneficiarii sunt selectați prin proceduri competitive bazate pe criterii predefinite.
312	C11.I7: Digitalizarea	Etapă de referință	Stabilirea unei metodologii și a unor standarde	Publicarea metodologiei și standardelor uniforme				T 2	2025	Metodologia uniformă acoperă desemnarea coordonatorilor naționali și

	colecțiilor de arhive		uniforme pentru digitalizarea conținutului	pentru digitalizarea conținutului						criteriile pentru prioritizarea conținutului, precum și standardele uniforme și actualizate aplicabile conținutului care trebuie digitalizat. Standardele uniforme se aplică digitalizării conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor.
313	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor de arhive	Etapă de referință	Platforma electronică privind patrimoniul cultural	Dezvoltarea și punerea la dispoziția publicului a platformei electronice privind patrimoniul cultural				T 4	2025	Platforma electronică privind patrimoniul cultural oferă acces online la conținutul digital al muzeelor, bibliotecilor și arhivelor de stat și este integrată în portalul e-Cultura al Ministerului Culturii.
314	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor de arhive	Țintă	Instituții cu elemente digitalizate puse la dispoziția publicului pe platforma electronică sau echipamente pentru digitalizarea conținutului primit		Număr	0	40	T 2	2026	Conținutul digitalizat al cel puțin 5 arhive de stat, inclusiv al Arhivelor Naționale de Filme din Bulgaria, al televiziunii naționale bulgare și al radioului național bulgar, al Agenției bulgare de știri și al Fondului național pentru arhive, este publicat și pus la dispoziția publicului online pe platforma electronică privind patrimoniul cultural (jalonul 313). În plus, cel puțin 28 muzee și 7 biblioteci primesc echipamente pentru digitalizarea conținutului lor.

L. COMPONENTA 12: ASISTENȚA MEDICALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească furnizarea și disponibilitatea serviciilor de sănătate pe întreg teritoriul Bulgariei. Acesta cuprinde șase reforme și șapte investiții.

Componenta include investiții în sectorul sănătății pe întreg teritoriul, inclusiv modernizarea unei părți a spitalelor și a unităților medicale care oferă îngrijire pediatrică, oncologică sau psihiatrică.

Componenta include, de asemenea, construirea de unități de îngrijire ambulatorie, instituirea unui sistem de ambulanță aeriană, precum și măsuri care să abordeze deficitele de profesioniști din domeniul sănătății, inclusiv distribuția geografică dezechilibrată a acestora.

Îmbunătățirea e-sănătății și a inovării digitale în domeniul asistenței medicale este sprijinită prin finalizarea punerii în aplicare a sistemului național de informații privind sănătatea și prin dezvoltarea unei platforme pentru diagnosticarea medicală.

În plus, componenta introduce strategii și planuri de acțiune care stau la baza investițiilor. Strategiile și planurile naționale acoperă, de asemenea, preocupări suplimentare relevante, inclusiv educația în domeniul sănătății în școli și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări pentru a mobiliza resurse financiare adecvate pentru a consolida reziliența, accesibilitatea și capacitatea sistemului de sănătate și pentru a asigura o distribuție geografică echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății (recomandarea 1 2020 specifică fiecărei țări), precum și pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și a aborda deficitul de profesioniști din domeniul sănătății (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C12.R1): Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale

Obiectivul reformei este de a spori reziliența sistemului de sănătate la șocuri, precum și de a spori accesul populației la asistență medicală de calitate și în timp util prin furnizarea de sprijin strategic pentru viitoarele investiții și reforme și prin identificarea acțiunilor relevante.

Reforma include adoptarea unei serii de strategii și planuri, și anume:

- strategia națională în domeniul sănătății pentru 2030, care urmărește să abordeze provocările structurale existente în sectorul sănătății, inclusiv deficitul de profesioniști din domeniul sănătății pe întreg teritoriul, prin stabilirea obiectivelor și priorităților strategice pe o perioadă de 10 ani;
- strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030, care va oferi recomandări pentru a promova integrarea serviciilor psihiatrice în serviciile comunitare și serviciile primite la domiciliu (dezinstituționalizare), precum și pentru a aborda principalele probleme cu care se confruntă sistemul de îngrijire

- psihiatrică din țară, inclusiv echipamentele și facilitățile depășite, precum și deficitul de personal;
- strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică din Republica Bulgaria 2030, care oferă recomandări specifice pentru consolidarea serviciilor de asistență medicală pentru copii și adolescenți, începând cu sarcină;
 - strategia națională pentru îngrijire Geriatrică sănătoasă și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia promovează un set cuprinzător de recomandări care vizează sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă, ținând seama de tendințele demografice regionale și de disponibilitatea serviciilor, inclusiv accesul la servicii de sănătate și sociale.

Adoptarea acestor strategii este completată de adoptarea unor planuri de acțiune însoțitoare pentru punerea lor în aplicare. Planurile de acțiune se bazează pe recomandările strategiilor pentru a contura măsurile, inclusiv calendarul acestora.

Reforma include, de asemenea, adoptarea:

- harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale din Bulgaria, care oferă recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de asistență medicală în Bulgaria, pe baza unei analize care să acopere unitățile medicale din fiecare regiune;
- planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027, care prezintă măsuri menite să reducă incidența cancerului și mortalitatea, vizând activitățile de screening pentru depistarea timpurie a cancerului, precum și terapiile de tratament împotriva cancerului;

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C12.R2): Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații privind sănătatea

Obiectivul reformei este de a încuraja dezvoltarea e-sănătății.

Reforma include adoptarea Strategiei naționale pentru e-sănătate și digitalizarea sistemului de sănătate 2021-2030, care oferă recomandări privind digitalizarea și integrarea serviciilor de sănătate pentru a spori eficiența și acoperirea e-sănătății în Bulgaria. Se adoptă, de asemenea, un plan de acțiune care prezintă măsurile de punere în aplicare a recomandărilor strategiei.

Reforma include, de asemenea, o actualizare a cadrului juridic din țară în ceea ce privește e-sănătatea, în ceea ce privește: telemedicina, inclusiv telediagnosticarea și telemonitorizarea; termenii și condițiile de prescriere și eliberare a medicamentelor; întocmirea și păstrarea dosarelor electronice de sănătate ale cetățenilor; precum și procesele de lucru ale Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).

În plus, reforma finalizează punerea în aplicare a NHIS, instituind astfel un mediu digital unic pentru colectarea și schimbul de informații medicale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C12.R3): Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul

Obiectivul reformei este de a aborda deficitul de profesioniști din domeniul sănătății și distribuția inegală a acestora în întreaga țară.

Reforma include elaborarea, adoptarea și intrarea în vigoare a unui pachet legislativ și a altor acțiuni care: să permită profesioniștilor din domeniul medical, în special asistenților medicali și moașelor, să își înființeze propria practică; să prevadă rambursarea de către sistemul național de asigurări de sănătate a serviciilor prestate de profesioniștii din domeniul medical, în special de asistenți medicali și moașe, în practicile lor; creșterea numărului de locuri universitare pentru specializările de asistență medicală; să promoveze o distribuție mai echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății, inclusiv prin furnizarea de stimulente financiare; și să consolideze reprezentarea profesioniștilor din domeniul sănătății în cadrul procesului periodic de negociere cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 4 (C12.R4): Cadrul strategic și planul de acțiune pentru creșterea disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii

Obiectivul reformei este de a oferi baza pentru consolidarea furnizării de asistență medicală primară și ambulatorie pe întreg teritoriul prin adoptarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune aferent.

Reforma include adoptarea unei strategii naționale pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității asistenței medicale primare non-spitalicești și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria în perioada 2021-2027, precum și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia. Strategia stabilește recomandări pentru a asigura o distribuție echilibrată a asistenței medicale primare și ambulatorii în Bulgaria, în timp ce planul de acțiune prezintă măsurile care răspund recomandărilor strategiei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma 5 (C12.R5): Sprijinirea furnizării îmbunătățite a activităților de screening preventiv

Obiectivul reformei este de a sprijini eficacitatea furnizării de asistență medicală prin elaborarea unui plan de promovare a activităților de depistare a afecțiunilor și bolilor de sănătate pe întreg teritoriul Bulgariei.

Reforma include elaborarea și adoptarea unui plan național de dezvoltare a unei examinări renatale și neonatale cuprinzătoare și a unei examinări a bolilor socioeconomice pentru perioada 2021-2027, care va sta la baza înființării unor centre de screening pe întreg teritoriul, inclusiv a unui centru național interdisciplinar, prevăzut în cadrul investiției 7 „Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii”.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma 6 (C12.R6): Plan pentru o educație sanitară modernă în școli

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea bolilor medicale care pot fi prevenite prin furnizarea de educație medicală în școli.

Reforma constă în elaborarea și adoptarea unui plan pentru educația în domeniul sănătății în școala bulgară 2021-2027. Planul specifică măsuri de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul elevilor în domeniul sănătății reproductive, al nutriției și al consumului nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C12.I1): Modernizarea unităților spitalicești

Investiția completează reforma 1 „Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale”. Obiectivul său este de a îmbunătăți furnizarea de îngrijiri pediatrice și oncologice.

Investiția include furnizarea de echipamente spitalelor care oferă îngrijire pediatrică și oncologică.

Unitățile existente care furnizează echipamente de primire de îngrijire pediatrică și/sau oncologică și nevoile de echipamente ale fiecărei unități se stabilesc pe baza recomandărilor din harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale, precum și pe baza altor criterii relevante, în special a autorizațiilor emise pentru desfășurarea anumitor activități, cum ar fi radioterapia, după caz.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C12.I2): Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare

Obiectivul investiției este de a consolida furnizarea de asistență medicală pentru bolile cerebrovasculare.

Investiția va înființa centre specializate în spitale. Centrele trebuie să fie echipate pentru diagnosticarea și tratamentul intervențional al bolilor cerebrovasculare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C12.I3): Modernizarea îngrijirilor psihiatrice

Investiția completează reforma 1 „Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale” și, în special, „Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030” și planul de acțiune aferent. Obiectivul investiției este de a îmbunătăți condițiile pentru pacienții spitalizați, îmbunătățind echipamentele și infrastructurile învechite ale unor unități de îngrijire psihiatrică.

Măsura constă în renovarea și echiparea instalațiilor de îngrijire psihiatrică. Instalațiile care sunt renovate și care primesc echipamente, precum și necesitățile de echipamente ale fiecăreia dintre aceste instalații se stabilesc pe baza unei analize a nevoilor instalațiilor care oferă îngrijire psihiatrică.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C12.I4): Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană

Obiectivul investiției este de a institui un sistem de ambulanță aeriană. Aceasta include achiziționarea de elicoptere pentru a oferi asistență medicală de urgență, în cazul în care este necesar un transport imediat și rapid, precum și construirea de locuri operaționale cu hangare pentru elicoptere.

Acest sistem de ambulanță aeriană asigură transportul persoanelor afectate de o situație de urgență, al personalului medical, precum și al materialelor medicale.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C12.I5): Platforma digitală națională pentru diagnostic medical

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți diagnosticul medical.

Investiția instituie o platformă digitală pentru diagnosticarea medicală, care promovează diagnosticarea digitală în toate specialitățile medicale, permițând prelucrarea datelor prin algoritmi de învățare automată validați. Platforma este pusă la dispoziția unităților medicale, cuprinzând spitale, clinici, laboratoare și unități ambulatorii, care funcționează în domeniul oncologiei, radiologiei de diagnostic, dermatologiei și patologiei și este integrată în Sistemul Național de Informații privind Sănătatea (NHIS), completând astfel reforma 2 „Dezvoltarea e-sănătății și a Sistemului Național de Informații privind Sănătatea”.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C12.I7): Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii

Investiția completează reforma 3 „Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întregul teritoriu”, reforma 4 „Creșterea disponibilității asistenței medicale preventive și ambulatorii” și reforma 5 „Îmbunătățirea furnizării de activități de screening preventiv”. Obiectivul său este de a promova îngrijirea preventivă și ambulatorie.

Constă în construirea sau renovarea a cel puțin 100 de unități medicale ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile sau în ambele zone insuficient deservite din Bulgaria și înființarea unui Centru Național Interdisciplinar. Unitățile ambulatorii trebuie să fie echipate și dotate cu personal, astfel încât să furnizeze servicii de asistență medicală.

Locațiile unităților sunt alese pe baza hărții naționale privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale și a altor criterii relevante, inclusiv necesitatea de a acoperi zonele cele mai slab deservite, cu accent pe zonele care nu au acces la asistență medicală la o rază de acțiune rezonabilă, astfel cum au fost identificate pe baza datelor recensământului și ale Ministerului Sănătății.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
315	C12.R1: Modernizarea cadrelor strategice al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T 2	2021	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări privind: - integrarea îngrijirii psihiatrice în furnizarea de servicii la domiciliu și în comunitate (dezinstituționalizare) pentru persoanele care suferă de boli mintale și de tulburări de alimentație; - deficitul de personal care lucrează în domeniul sănătății mintale; - necesitățile de renovare a unităților care oferă îngrijire psihiatrică. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.
316	C12.R1: Modernizarea cadrelor strategice al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 3	2022	Harta națională a nevoilor pe termen lung pentru sectorul asistenței medicale include o analiză a nevoilor sistemului de sănătate de pe teritoriul Bulgariei. Analiza se referă la: - disponibilitatea asistenței spitalicești și ambulatorii pe întreg teritoriul; - necesitatea unor noi unități de asistență medicală, inclusiv a unor unități de îngrijire ambulatorie;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- deficitul de profesioniști din domeniul medical; - necesitățile în materie de renovare și de echipamente ale unităților de asistență medicală, inclusiv ale unităților de îngrijire ambulatorie; - informații relevante privind municipalitățile bulgare, inclusiv caracteristicile demografice ale populației; asigurarea de sănătate, precum și ratele morbidității și mortalității. Pe baza acestei analize, harta oferă, de asemenea, recomandări privind modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de sănătate în Bulgaria.
317	C12.R1: Modernizarea cadrlui strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională în domeniul sănătății 2030	Adoptarea strategiei				T 3	2022	Strategia națională în domeniul sănătății 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări pentru abordarea provocărilor structurale existente ale sistemului de sănătate. Recomandările abordează: - dezechilibre regionale în ceea ce privește furnizarea de servicii de sănătate; - repartizarea serviciilor între asistența spitalicească și cea ambulatorie, în ceea ce privește prevenirea, activitățile de reabilitare, precum și îngrijirea pe termen lung;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- elaborarea unor indicatori de performanță pentru a evalua furnizarea de servicii și gestionarea acestora; - deficitul și distribuția cadrelor medicale pe baza analizei din harta națională (jalonul 316). Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2026. Aceasta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.
318	C12.R1: Modernizarea cadrelor strategice al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030	Adoptarea strategiei				T 4	2022	Strategia națională privind sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări privind: - accesibilitatea diagnosticării și a tratamentelor care vizează copiii și adolescenții, inclusiv a echipamentelor medicale pediatrice specializate din unitățile medicale; - inițiative de sensibilizare și de prevenire, inclusiv pentru părinți și în legătură cu sarcina; - patronajul regional și furnizarea de servicii medicale de consiliere. Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2025. Aceasta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a pune în aplicare recomandările strategiei.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
319	C12.R1: Modernizarea cadrelor strategice al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021- 2027	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 4	2022	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 prezintă măsuri menite să consolideze: - depistarea timpurie a cancerului prin activități de screening; - disponibilitatea și acuratețea diagnosticării cancerului; - accesul la tratamente și eficacitatea acestora; - bunăstarea pacienților bolnavi de cancer și a supraviețuitorilor cancerului.
320	C12.R1: Modernizarea cadrelor strategice al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională pentru îngrijiri geriatrice sănătoase și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T 2	2025	Strategia națională pentru îngrijiri geriatrice sănătoase și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări privind: - accesul persoanelor în vârstă la servicii de sănătate și sociale; - incluziunea socială și integrarea persoanelor în vârstă; - activități de promovare a îmbătrânirii în condiții bune de sănătate și a vieții independente a persoanelor în vârstă, inclusiv oferte specifice de asistență și consiliere. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.
321	C12.R2: Dezvoltarea e- sănătății și a sistemului național	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrelor de	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a				T 4	2022	Modificările aduse cadrelor de reglementare privind e-sănătatea dezvoltă accesul suplimentar la serviciile de e-sănătate prin introducerea temeiului juridic pentru:

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de informații privind sănătatea		reglementare privind e-sănătatea	modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e- sănătatea						- prescripțiile și eliberarea online de medicamente; - telemedicina, inclusiv teleradiologică și telemonitorizarea; - înregistrarea informațiilor medicale prin intermediul dosarelor electronice de sănătate și întreținerea acestora. Modificările includ, de asemenea, organizarea proceselor de lucru ale Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS).
322	C12.R2: Dezvoltarea e- sănătății și a sistemului național de informații privind sănătatea	Etapă de referință	Modernizarea sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS)	Publicarea modulelor actualizate și noi pe site-ul web al NHIS				T 2	2023	Modernizarea Sistemului Național de Informații privind Sănătatea (NHIS) extinde funcționalitățile sistemului prin integrarea în NHIS a mai multor servicii administrative și registre operaționale, precum și a modulelor suplimentare care acoperă: - dosarele medicale electronice ale cetățenilor; - prescripții electronice și module de semnalare electronică; - un sistem de colectare a datelor din spitale.
323	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a: modificări ale Acordului național privind jocurile de noroc pentru a promova o distribuție echilibrată a profesioniștilor din domeniul sănătății în întreaga țară	Dispoziții din cadrul legislativ care indică intrarea în vigoare a metodologiei				T 2	2025	Modificările aduse cadrului legislativ promovează o distribuție mai echilibrată a profesioniștilor din domeniul sănătății în întreaga țară. Aceștia: — asigurarea unui venit lunar suplimentar pentru asistenții medicali și profesioniștii din domeniul medical care lucrează în așezări la distanță sau greu accesibile, sau ambele, prin intermediul Fondului Național de Asigurări de Sănătate (Casa Națională de Asigurări de Sănătate)

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	domeniul sănătății pe întreg teritoriul									să stabilească metodologia de calculare a venitului lunar suplimentar pe care unitățile medicale îl distribuie asistenților medicali și cadrelor medicale care lucrează în zone îndepărtate sau greu accesibile sau în ambele zone . Metodologia se bazează pe o serie de factori, inclusiv depărtarea, accesibilitatea dificilă a așezărilor și numărul de personal medical angajat. Venitul lunar suplimentar distribuit asistenților medicali și cadrelor medicale individuale trebuie să reflecte calificarea profesională a acestora. Fiecare unitate medicală distribuie cel puțin 90 % din alocarea sa lunară asistenților medicali și cadrelor medicale care lucrează în unitate. — precizați luna și anul până la care asistenții medicali și profesioniștii din domeniul medical care lucrează în unitățile eligibile încep să aibă dreptul la remunerația suplimentară. Nu mai târziu de 1 ianuarie 2026. Lista tuturor unităților medicale care pot beneficia de finanțare suplimentară conform acestei metodologii se publică pe site-ul Ministerului Sănătății.
324	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare pentru a	Dispoziții din legi care indică data de intrare în vigoare a				T 2	2025	Modificările aduse actelor cu putere de lege și normelor administrative pentru a aborda deficitele promovează o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară și:

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul		aborda deficitele și a promova o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară	modificărilor aduse legilor și legislației secundare						- să introducă o metodologie de stabilire a numărului de profesioniști din domeniul sănătății, în special de asistenți medicali, necesari în diferitele unități de asistență medicală; - eliminarea taxelor universitare pentru studenții din domeniul asistenței medicale în cadrul programelor de asistență medicală; - să îmbunătățească remunerarea profesioniștilor din domeniul sănătății prin introducerea unui standard de remunerare pentru profesioniștii din domeniul sănătății din instituțiile de sănătate, corelând salariile acestora cu nivelul lor de calificare; - să ofere burse finanțate de stat pentru formarea lucrătorilor din domeniul sănătății care se angajează să lucreze într-un domeniu cu acces limitat la asistență medicală; - simplificarea procesului de autorizare a instituțiilor medicale pentru a asigura formarea studenților la medicină; - să acopere costurile studiilor pentru studenții care au încheiat contracte cu un angajator; - introducerea posibilității ca asistenți medicali și alți profesioniști din domeniul medical să își stabilească propria practică; - să modifice Legea privind asigurările de sănătate pentru a include organizarea profesională a asistenților medicali, a moașelor și a profesioniștilor din domeniul sănătății asociați în

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										procesul periodic de negociere cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (NHIF); - să extindă pachetul de activități de îngrijire ambulatorie finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a se asigura că serviciile medicale furnizate de personalul medical prin intermediul propriului cabinet privat sunt rambursate de către Casa de Asigurări.
325	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Țintă	Numărul de locuri pentru specializări de asistență medicală în universități		Număr	770	850	T 2	2026	Universitățile oferă cel puțin 850 de locuri în specializări de asistență medicală pentru anul universitar 2025-2026, comparativ cu 770 de locuri oferite pentru anul universitar 2021-2022. Se preconizează că creșterea numărului de locuri oferite de universități va fi pusă în aplicare treptat în perioada 1 ianuarie 2022-30 iunie 2026.
326	C12.R4: Cadrul strategic și planul de creștere a disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii	Etapă de referință	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității asistenței medicale primare non-spitalicești și asigurarea unei distribuții teritoriale	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T 1	2023	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității asistenței medicale primare non-spitalicești și pentru asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2027 oferă recomandări privind: - disponibilitatea și accesul la asistență medicală primară ambulatorie;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2027 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei							- servicii medicale care pot fi furnizate în cadrul asistenței medicale ambulatorii; - dezechilibre regionale în ceea ce privește furnizarea de asistență medicală primară ambulatorie. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.
327	C12.R5: Sprijinirea furnizării îmbunătățite a activităților de screening preventiv	Etapă de referință	Planul național de dezvoltare a screeningului renatal și neonatal cuprinzător și a screeningului bolilor semnificative 2021-2027	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 1	2023	Planul național de dezvoltare a screeningului renatal și neonatal cuprinzător și a screeningului bolilor semnificative 2027 definește măsuri pentru: - înființarea unui Centru Național Interdisciplinar pentru Programele de screening pentru bolile semnificative din punct de vedere social; - dezvoltarea unei rețele de unități ambulatorii care să ofere activități de screening pe întreg teritoriul Bulgariei.
328	C12.R6: Plan pentru o educație sanitară modernă în școli	Etapă de referință	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027	Adoptare de către Consiliul de Miniștri				T 4	2022	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027 specifică măsuri de promovare a educației în domeniul sănătății în școli, acoperind subiecte precum sănătatea reproductivă, nutriția și consumul nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.
329	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de	Contracte semnate				T 3	2024	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la furnizarea de

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			echipamente medicale unităților spitalicești							echipamente medicale unităților spitalicești care oferă îngrijire pediatrică și/sau oncologică.
330	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Țintă	Unități spitalicești care primesc echipamente medicale noi		Număr	0	50	T 4	2025	În urma semnării contractelor (jalonul 329), echipamentele specificate în contracte vor fi livrate și instalate în 50 de spitale medicale care oferă îngrijire pediatrică și/sau îngrijire oncologică.
332	C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcții și pentru punerea la dispoziția centrelor medicale a echipamentelor medicale pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Contracte semnate				T 4	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de construcție și punerea la dispoziție de echipamente medicale pentru centrele medicale specializate pentru diagnosticarea și tratamentul intervențional al bolilor cerebrovasculare clasificate în grupa 2 în Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic convențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare.
333	C12.I2: Centre pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Grupa 2 Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare		Număr	0	6	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 332), lucrările de construcție vor fi finalizate în șase centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare. În plus, echipamentele sunt livrate și instalate în aceste centre.

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
333a	C12.I2: Centre pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre echipate din grupa 1 pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare		Număr	0	17	T 2	2026	Echipamentele sunt livrate și instalate în șaptesprezece centre medicale clasificate în grupa 1 în Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic convențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare.
334	C12.I3: Modernizarea îngrijirilor psihiatrice	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrări de renovare a unităților de îngrijire psihiatrică	Contracte semnate				T 4	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de renovare pentru 18 de unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică.
335	C12.I3: Modernizarea îngrijirilor psihiatrice	Țintă	Instalații de îngrijire psihiatrică renovate și echipate		Număr	0	25	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 334), lucrările de renovare vor fi finalizate în 18 unități care oferă îngrijire psihiatrică. În plus, echipamentele și mobilierul sunt livrate și instalate în aceste unități și în 7 unități suplimentare care oferă îngrijire psihiatrică, pentru un total de 25 de unități.
336	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapă de referință	Semnarea contractelor de furnizare de elicoptere pentru sistemul de ambulanță aeriană	Contracte semnate				T 2	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele se referă la furnizarea și livrarea de elicoptere, care: - să fie clasificat în categoria A, clasa 1 sau 2, pentru a îndeplini cerințele din Regulamentul

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										965/2012 (parțial ORO, parțial CAT sau parțial SPA); - include echipamente medicale, precum și echipamente de la sol, instrumente și aparate de măsură; Contractele acoperă, de asemenea, furnizarea de cursuri de formare pentru piloți în vederea desfășurării de echipamente. În plus, contractele acoperă lucrările de construcție pentru șantierul operațional cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană.
337	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor și a locurilor operaționale pentru sistemul de ambulanță aeriană		Număr	0	13	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 336), trebuie să fie livrate șapte elicoptere dotate cu echipamentele medicale necesare. Livrarea cu succes trebuie confirmată prin semnarea protocoalelor de aprovizionare relevante. — se finalizează lucrările de construcție pentru cele șase amplasamente operaționale ale sistemului de ambulanță aeriană. În plus, echipamentele sunt livrate și instalate în aceste amplasamente operaționale.
339	C12.I5:	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea Platformei digitale	Contracte semnate				T 4	2023	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă dezvoltarea

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Platforma digitală națională pentru diagnostic medical		naționale pentru diagnostic medical							Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical. Această platformă permite: - personalul medical să încarce imagini medicale; - pentru prelucrarea imaginilor medicale cu ajutorul inteligenței artificiale și al algoritmului de învățare automată, care se preconizează că va îmbunătăți diagnosticul medical.
340	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unități medicale care implementează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical		Număr	0	20	T 2	2026	Accesul la Platforma digitală națională de diagnostic medical, înființată în urma semnării contractelor (jalonul 339), se acordă unui număr de 20 de unități medicale, care cuprind spitale, clinici, laboratoare și unități ambulatorii și care își desfășoară activitatea în domeniul oncologiei, radiologiei de diagnostic, dermatologiei și patologiei. Pentru a fi luată în calcul în vederea atingerii țintei, fiecare unitate medicală trebuie să fi încărcat imagini medicale pe platformă.
343	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și a	Contracte semnate				T 4	2025	Selecția contractanților urmează procedurile de achiziții publice. Contractele acoperă lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile și a echipamentelor pentru Centrul național de screening interdisciplinar;

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			echipamentelor pentru Centrul național de screening interdisciplinar							În plus, contractele vizează dezvoltarea unei platforme digitale pentru telemedicină, diagnosticare și tratamentul bolilor socio-semnificative. Platforma permite furnizarea de servicii de telemedicină, cum ar fi teleconsultațiile și telemonitorizarea, și include module de găzduire a resurselor pentru a sprijini diagnosticarea și tratamentul medical.
345	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și echiparea unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile în așezări îndepărtate din întreaga țară și înființarea Centrului național de screening interdisciplinar		Număr	0	101	T 2	2026	În urma semnării contractelor (jalonul 343), — - se finalizează lucrările de construcție sau renovare pentru 100 de unități ambulatorii sau containere ambulatorii mobile, în așezări îndepărtate din întreaga țară. În plus, echipamentele medicale necesare sunt livrate și instalate în aceste unități. Pentru a fi luată în calcul în vederea atingerii țintei, fiecare unitate ambulatorie sau container ambulatoriu mobil trebuie să fie dotat cu personal de către un medic generalist, o asistentă medicală, o moașă sau un alt specialist în domeniul sănătății. În plus, accesul la platforma digitală pentru telemedicină, diagnosticare și tratament al bolilor socio-semnificative, inclusiv al diabetului, precum și al bolilor cardiovasculare și vasculare cerebrale se acordă cel puțin 60 % din personalul medical din

Sect. NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										unitățile ambulatorii sau din recipientele ambulatorii mobile. Se înființează Centrul național de screening interdisciplinar și se livrează și se instalează echipamente pentru Centru.

M. COMPONENTA 13: REPowerEU

Obiectivul componentei REPowerEU a planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția verde în sectoarele-cheie ale economiei, punând totodată accentul pe sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Componenta include reforme privind instituirea unui cadru de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea pentru liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, precum și privind sporirea transparenței procedurilor de racordare la rețea și îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare a energiei electrice, precum și facilitarea măsurilor de răspuns la cerere. Aceste reforme sunt completate de investiții într-un sistem național de informații pentru gospodăriile vulnerabile și sărace din punct de vedere energetic, infrastructura de stocare a energiei electrice, instalațiile fotovoltaice și vehiculele electrice pentru infrastructurile de servicii sociale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C13.R1): Cadrul de guvernare pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței comerțului cu amănuntul

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul de guvernare al Bulgariei pentru combaterea sărăciei energetice și protejarea consumatorilor vulnerabili din punct de vedere energetic, precum și de a facilita în continuare liberalizarea pieței cu amănuntul. Unitatea de coordonare este înființată în cadrul Consiliului de Miniștri, cu mandatul de a supraveghea coordonarea politicilor guvernamentale de combatere a sărăciei energetice, în timp ce punerea în aplicare a acestor politici rămâne responsabilitatea ministerelor relevante și/sau a altor organisme guvernamentale și municipale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C13.R2): Transparența procedurilor de conectare pentru noile capacități de producere a energiei din surse regenerabile și de stocare

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența procedurilor de conectare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile prin crearea unei hărți a capacității de găzduire online a rețelei accesibile publicului. Harta include date la nivelul rețelei de transport. În plus, metodologia utilizată pentru a determina capacitatea de racordare disponibilă este pusă la dispoziția publicului și prevede ca harta de găzduire a capacității rețelei să fie actualizată periodic, cel puțin o dată pe lună.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma 3 (C13.R3): Îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare și facilitarea răspunsului părții de consum

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți funcționarea pieței de echilibrare din Bulgaria prin aderarea operatorului de sistem de transport ESO EAD la Platforma pentru coordonarea internațională a restaurării automate a frecvențelor și a funcționării sistemelor stabile (PICASSO) și prin adoptarea unei analize și a unor recomandări privind facilitarea măsurilor de răspuns la cerere.

Raportul de analiză și de recomandări privind facilitarea măsurilor de răspuns la cerere este pregătit și adoptat de Comisia de reglementare în domeniul energiei și apei (EWRC). Raportul face obiectul unei consultări publice a părților interesate și este făcut public.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C13.I1): Instituirea unui sistem de informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică

Obiectivul acestei investiții este de a facilita identificarea gospodăriilor vulnerabile și sărace din punct de vedere energetic prin crearea unui sistem de informații.

Sistemul de informații conține informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică din Bulgaria și certifică statutul unei gospodării afectate de sărăcie energetică și al clienților vulnerabili pe baza definiției juridice și a criteriilor adoptate în temeiul Legii energiei și al Ordonanței privind criteriile, condițiile și procedura de stabilire a statutului gospodăriilor afectate de sărăcie energetică și a statutului clienților vulnerabili de energie electrică.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C13.I2): Măsură extinsă: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul acestei investiții este de a facilita instalarea instalațiilor de stocare a energiei electrice la nivelul rețelei prin extinderea investiției existente 8 din componenta 4. Investiția constă în sprijin pentru instalarea și comandarea unei infrastructuri naționale de instalații de stocare a energiei electrice la nivel de rețea cu o capacitate utilizabilă de energie de 1 900 MWh.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 3 (C13.I3): Instalarea de sisteme fotovoltaice și furnizarea de vehicule electrice pentru instalații de servicii sociale

Obiectivul acestei investiții este de a implementa instalații de energie din surse regenerabile și vehicule electrice pentru furnizarea de servicii sociale.

Măsura constă în (i) instalarea de sisteme fotovoltaice pe 500 de infrastructuri de servicii sociale existente; și (ii) instalarea a 250 de vehicule electrice și a infrastructurii de reîncărcare aferente pentru furnizarea de servicii sociale delegate de stat.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C13.I4): Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice

Obiectivul investiției este de a contribui la obiectivul Bulgariei de a crește ponderea energiei curate în mixul său energetic în vederea atingerii neutralității climatice prin sprijinirea instalării de noi capacități de producție de energie din surse regenerabile împreună cu stocarea energiei electrice prin intermediul unei licitații competitive neutre din punct de vedere tehnologic între diferite tehnologii. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ”

(2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoare cereri de proiecte se referă numai la tehnologiile solare și eoliene.

Investiția constă în granturi pentru construirea instalațiilor selectate, pentru instalarea și punerea în funcțiune a unei capacități de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 1 425 MW, amplasate în același loc cu sisteme de stocare a energiei de cel puțin 350 MW.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
347	C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței comerțului cu amănuntul	Etapă de referință	A fost înființată unitatea de coordonare privind sărăcia energetică	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii de instituire a unei unități de coordonare privind sărăcia energetică				T 4	2025	Consiliul de Miniștri adoptă o decizie de instituire a unei unități de coordonare în cadrul Consiliului de Miniștri. Decizia specifică aspecte, inclusiv, dar fără a se limita la personal, mandat/sarcini și rezultatele preconizate a fi obținute în primele 6 luni de la înființare. Mandatul unității de coordonare include: (I) instituirea și menținerea unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și vulnerabile din punct de vedere energetic și (ii) elaborarea de măsuri pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și vulnerabile din punct de vedere energetic, în cooperare cu ministerele relevante și cu alte organisme guvernamentale.
348	C13: R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia	Etapă de referință	Măsuri pregătitoare pentru	Adoptarea de măsuri de către autorități				T 4	2025	Autoritățile adoptă următoarele măsuri pentru a pregăti liberalizarea pieței cu amănuntul:

	energetică și pregătirea liberalizării pieței comerțului cu amănuntul		liberalizarea pieței cu amănuntul							(I) un mecanism de compensare specific și sursa (sursele) sa (sale) de finanțare; (II) o decizie a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și apei (EWRC) de stabilire a unui preț de bază pentru energia electrică furnizată gospodăriilor pentru o perioadă anuală; (III) o campanie de comunicare privind liberalizarea pieței comerțului cu amănuntul.
349	C13.R2: Transparența procedurilor de conectare pentru noile capacități de producere a energiei din surse regenerabile și de stocare	Etapă de referință	Harta online a capacității de furtună a rețelei	Hartă a capacității de găzduire a rețelei dezvoltată și accesibilă publicului				T 2	2026	Harta capacității de găzduire a rețelei conține: - Informații privind capacitatea de conectare disponibilă pentru fiecare tip de resursă, inclusiv generarea, sarcina și stocarea la nivelul stațiilor electrice de 400 kV și 220 kV. - Informații anonimizate pentru fiecare stație secundară privind (i) capacitatea rezervată – contractată sau alocată; (II) numărul de contracte pentru capacitatea contractată; (III) capacitatea disponibilă rămasă. - Informații privind investițiile în rețea planificate pentru fiecare stație secundară în ceea ce privește capacitatea suplimentară pentru următorii 5 ani, indicând capacitatea disponibilă preconizată.

										Metodologia utilizată pentru a determina capacitatea de racordare disponibilă este pusă la dispoziția publicului.
350	C13.R3: Îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare și facilitarea răspunsului părții de consum	Etapă de referință	Aderarea ESO EAD la PICASSO Platformă	Calitatea de membru al ESO EAD în cadrul PICASSO Platformă				T 2	2025	ESO EAD devine membru al platformei PICASSO.
351	C13.R3: Îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare și facilitarea răspunsului părții de consum	Etapă de referință	Raport care conține analize și recomandări privind facilitarea măsurilor de răspuns la cerere	Publicarea raportului de analiză și recomandări de către Comisia de reglementare în domeniul energiei și apei (EWRC)				T 2	2026	Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) elaborează un raport de analiză și de recomandări privind facilitarea măsurilor de răspuns la cerere și: - Evaluarea condițiilor de reglementare, inclusiv a regimului de acordare a licențelor, pentru participarea sistemelor de stocare a energiei și a consumatorilor industriali la piața de echilibrare. - Să efectueze o analiză costuri-beneficii pentru introducerea contoarelor inteligente în toate categoriile de consumatori. - Să prezinte recomandări și un calendar pentru facilitarea măsurilor de răspuns al părții de consum, inclusiv prin introducerea contoarelor

										inteligente și prin participarea agregatorilor. Proiectul de raport face obiectul unei consultări publice a părților interesate, iar raportul final este făcut public.
352	C13.I1: Instituirea unui sistem de informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică	Etapă de referință	Sistemul de informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică	Sistemul informatic este funcțional				T 4	2025	Sistemul de informații conține date privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică din Bulgaria și certifică statutul unei gospodării aflate în situație de sărăcie energetică și de client vulnerabil pentru aprovizionarea cu energie electrică pe baza dispozițiilor Legii energiei și ale Ordonanței privind criteriile, condițiile și procedura de stabilire a statutului gospodăriilor afectate de sărăcie energetică și a statutului clienților vulnerabili de energie electrică.
353	C13.I2: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Stocarea energiei electrice		Megawatt-ore (MWh)	0	1 900	T 2	2026	Finalizarea proiectelor pentru sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate totală utilizabilă de energie de cel puțin 1 900 MWh.
354	C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în instalațiile de	Țintă	Instalarea de sisteme fotovoltaice în structurile		Numărul de facilități de servicii	0	500	T 2	2026	În 15 de infrastructuri de servicii sociale existente delegate de stat se instalează sisteme fotovoltaice cu o capacitate minimă de 500 kW

	servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru instalațiile de servicii sociale		de servicii sociale		sociale cu sisteme fotovoltaice instalate					per infrastructură de servicii sociale.
355	C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în instalațiile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru instalațiile de servicii sociale	Țintă	Furnizarea de vehicule utilitare ușoare electrice pentru furnizarea de servicii sociale			0	250	T 2	2026	Investiția include instalarea a 250 de vehicule utilitare ușoare electrice și a infrastructurii de reîncărcare asociate pentru furnizarea de servicii sociale.
356	C13.I4: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă de referință	Lansarea cererilor de oferte	Publicarea caietului de sarcini				T 2	2025	Se publică cereri de oferte pentru selectarea proiectelor de construire a capacității de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) în colocație cu stocarea energiei electrice. Mecanismul de licitație este conceput în consultare cu o instituție financiară internațională de punere în aplicare și se bazează pe cele mai bune practici. Criteriile de selecție asigură respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

357	C13.I4: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară), amplasate în același loc cu capacitatea de stocare a energiei electrice pusă în funcțiune		Megawați (MW)	0	1 425	T 2	2026	O capacitate de producție de energie electrică de 1 425 MW din surse regenerabile colocată cu o capacitate de stocare a energiei electrice de cel puțin 350 MW pusă în funcțiune și conectată la rețea.
-----	--	-------	--	--	---------------	---	-------	-----	------	---

1. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de 12 075 546 451 BGN, ceea ce reprezintă 6 174 106 145 EUR, pe baza cursului de referință al BCE din 15 octombrie 2021.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. FINANCIARĂ ADECVATĂ

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.
5	C1R2 Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior
6	C1R2 Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Harta națională a învățământului superior
35	C3R1 Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noului Act privind parcurile industriale
113	C4R8 Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția energetică verde
137	C7R2 Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de spectru
140	C7R3 Crearea unui mediu de investiții favorabil	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din setul de instrumente pentru conectivitate
148	C7I2 Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de rele radio	Etapă de referință	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de releu radio
161	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030
169	C8R2 Siguranța rutieră	Etapă de referință	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul său de acțiune
199	C8I6 linia de metrou 3 din Sofia	Etapă de referință	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului Sofia în urma unei licitații deschise și competitive
207	C9R1 O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în	Etapă de referință	Modificări ale cadrului de reglementare privind gestionarea finanțării UE

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	gestionarea fondurilor și instrumentelor europene		
213	C10R1 Justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
238	C10R8 Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Etapă de referință	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor
241	C10R9 Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale
279	C10I11 Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Furnizarea unui sistem de informații pentru monitorizarea și gestionarea implementării planului de redresare și reziliență
280	C10I11 Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență
281	C10I11 Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență
282	C10I11 Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Asigurarea capacității administrative a Direcției Fonduri Naționale și a Agenției Executive „Auditul fondurilor UE” în ceea ce privește activitățile din planul de redresare și reziliență
286	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială
290	C11R2 Reforma serviciilor sociale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale
315	C12R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
		Cuantumul tranșei	1 368 912 911 MIL.

1.2. A doua tranșă (fără sprijin n rambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
2	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
3	C1R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)
8	C1I1 Centre STIM și inovare în educație	Etapă de referință	Înființarea centrului național STIM
321	C12R2 Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații privind sănătatea	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea
40	C3I21.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Etapă de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei
43	C3I21.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapă de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
46	C3I21.c Subvenție pentru modernizare tehnologică	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate
48	C3I21.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate
50	C3I21.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Etapă de referință	Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
56	C3I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile	Etapă de referință	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria
61	C32.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Etapă de referință	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții
63	C4R1 Instituirea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Evaluarea cadrului național de reglementare în materie de eficiență energetică publicată de un grup de experți independenți
66	C4R3 Definirea „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
67	C4R2 Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind administrarea proprietății asupra condominiului
68	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă de referință	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea asigurării eficienței energetice
69	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea asigurării eficienței energetice
72	C4I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Etapă de referință	Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea eficienței energetice
82	C4R4 Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind eficiența energetică și legislației secundare pentru a permite îmbunătățirea eficienței energetice și proiectele privind energia din surse regenerabile în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).
85	C4I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapă de referință	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport
79	C4I3 Sprijin pentru sistemele de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapă de referință	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor publice de iluminat (cererea de propuneri 1)
29	Programul C2I1 de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituții de învățământ superior de cercetare
92	C4R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă de referință	Integrarea pieței energiei electrice
83	C4R5 Ghișeul unic pentru renovări	Etapă de referință	Înființarea unor ghișee unice pilot pentru renovarea energetică
91	C4R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei prin care se instituie reforma piețelor energiei electrice (angro și de echilibrare)
105	C4I7 Proiect-pilot privind producerea combinată de energie termică și electrică din surse geotermale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ național

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
114	C4R9 Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică
95	C4R6 Stimularea generării de energie electrică din surse regenerabile	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice
97	C4I8 Infrastructura națională pentru stocarea energiei electrice din SRE (RESTORE)	Etapă de referință	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice
76	C4I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Etapă de referință	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energie din surse regenerabile pentru gospodării
126	C5R1 Instituirea structurii de guvernanta a rețelei Natura 2000	Etapă de referință	Modificări ale Legii privind biodiversitatea
138	C7R2 Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Finalizarea alocării spectrului în banda de 26 GHz
162	C8R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
173	C8R3 Mobilitate urbană durabilă	Etapă de referință	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării
214	C10R1 Justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică
217	C10R2 Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public
218	C10R2 Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de reformare a Comisiei anticorupție și a Comisiei pentru confiscarea activelor ilegale
219	C10R2 Anticorupție	Etapă de referință	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar
227	C10R3 Modificarea cadrului de măsurare	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere
228	C10R4 Consolidarea procedurilor de insolvență	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative în ceea ce privește procedurile de insolvență și restructurare
231	C10R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanta electronică
232	C10R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar
234	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea unei politici de proprietate a statului
239	C10R8 Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Etapă de referință	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului
242	C10R10 Achiziții publice	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			publice pentru a reduce numărul de contracte fără procedură de ofertare și de oferte unice
235	C10R7 Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat
251	C10R11 Antreprenoriat Bulgaria	Etapă de referință	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru întreprinderile nou-înființate
252	C10R11 Antreprenoriat Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul personal
253	C10R11 Antreprenoriat Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unui nou capitol din Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială
256	C10R12 Consiliul de analiză economică	Etapă de referință	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică
283	C10I11 Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Destinatarii finali formați pentru a-și consolida capacitatea de achiziții publice, inclusiv cea a entităților contractante
287	C11R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim
297	C11I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Etapă de referință	Metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente
299	C11I3 Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes
316	C12R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale
317	C12R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională în domeniul sănătății 2021-2030 și planurile de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
318	C12R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională privind sănătatea copiilor și a adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2021-2030 și planurile de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
319	C12R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027
328	C12R6 Plan pentru o educație sanitară modernă în școli	Etapă de referință	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare 2021-2027
		Cuantumul tranșei	653 EUR 151 273

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
20	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la o formare
24	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Etapă de referință	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a noii Legi privind cercetarea și inovarea și examinarea modificărilor aduse altor acte legislative necesare
25	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Etapă de referință	Instituirea Consiliului pentru inovare și cercetare
26	C2.R1: Politica comună pentru dezvoltarea cercetării și inovării	Etapă de referință	Acte normative identificate în raportul privind modificările la alte acte normative modificate și intrate în vigoare/acte legislative secundare
27	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Etapă de referință	Notificări de atribuire a proiectelor de către IMM-uri inovatoare, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare
29a	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Semnarea contractelor cu instituția de învățământ superior de cercetare
30	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Rapoarte privind punerea în aplicare a programelor de inovare
31	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Centrul comun de inovare modernizat din cadrul Academiei Bulgare de Științe
32	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Instalarea unei rute optice de distribuție cuantică a cheilor
36	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Acordarea de subvenții pentru dezvoltarea parcurilor/zonelor industriale și semnarea contractelor
37	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Semnarea contractelor pentru infrastructura internă și externă a parcurilor/zonelor industriale
42	C3.I2: Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU
47	C3.I2: Investiția 2.1.c grant pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea modernizării tehnologice
53	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate
58	C3.I2:	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții în valoare de cel puțin 100 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile		aprobat de Comitetul pentru investiții InvestEU.
59	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapă de referință	Proceduri de selecție finalizate
64	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Fondului național pentru decarbonizare și a subfondurilor acestuia, precum și a legislației secundare conexe
84	C4.R5: Ghișeu unic pentru renovări	Țintă	Înființarea de ghișee unice fizice în fiecare regiune NUTS-3 (sau zonă funcțională)
90	C4.R7: Valorificarea potențialului tehnologiilor pe bază de hidrogen și al producției și aprovizionării cu hidrogen	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ de punere în aplicare a foii de parcurs naționale
115	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce un plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune
70	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice
86	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condițiile tehnice au permis integrarea unei noi capacități de producție de 2 500 MW din surse regenerabile (eoliană și solară) în sistemul de energie electrică
88	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității nete de transport transfrontalier cu 1 200 MW
122	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă de referință	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea sistemelor de stocare a bateriilor la nivel de rețea
131	C6.R1:	Etapă de referință	Adoptarea programului național de acțiune care contribuie la obiectivele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	Actualizarea cadrului strategic al sectorului agricol		Strategiei „De la fermă la consumator” 2030
133	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Etapă de referință	Acordarea de acorduri de grant pentru sprijin în cadrul fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii
135	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă de referință	Atribuirea unui contract de soluții software pentru sistemul electronic de informații pentru sectorul agricol și rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie.
139	C7.R2: Utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio	Etapă de referință	Finalizarea alocării spectrului disponibil în benzile de 700 MHz și 800 MHz
149	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio	Țintă	Dispozitive și echipamente livrate utilizatorului final
150	C7.I2: Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio	Țintă	Stații de bază fixe, compacte și mobile noi puse în funcțiune
164	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Evaluarea pieței feroviare care stă la baza domeniului de aplicare al obligației de serviciu public în temeiul noului contract de servicii publice pentru serviciul public de transport feroviar
170	C8.R2: Siguranța rutieră	Etapă de referință	Punerea în aplicare a planului de acțiune pentru siguranța rutieră
175	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Analiza sistemului de transport public și revizuirea cadrului său de reglementare
182	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate
184	C8.I1: Material rulant feroviar	Etapă de referință	Contract (contracte) privind furnizarea de material rulant feroviar nou cu emisii zero pentru locomotivele de transport și de manevră suburbane și pe distanțe medii
200	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea construcției de noi tronsoane ale liniei de metrou 3 în Sofia
202	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Etapă de referință	Contracte pentru noile vehicule de transport public cu emisii zero
220	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Înființarea și funcționarea unui organism anticorupție
222	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să garanteze eficacitatea procedurilor penale și îmbunătățirea responsabilității și a răspunderii penale a procurorului general
229	C10.R4: Consolidarea procedurilor de insolvență	Etapă de referință	Finalizarea măsurilor de punere în aplicare a reformei cadrului în materie de insolvență

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
230	C10.R5: Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Etapă de referință	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) în proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții
233	C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică și Legii privind înregistrarea civilă
236	C10.R7: Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Adoptarea unui program de transformare pentru întreprinderile publice de stat
237	C10.R7: Îmbunătățirea cadrului de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă de referință	Conformitatea componentei consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat cu procedurile de selecție și numire prevăzute în Legea privind întreprinderile publice și în legislația secundară aferentă confirmată
240	C10.R8: Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor	Etapă de referință	Consolidarea capacității și a capacităților autorităților de supraveghere de a atenua riscurile de spălare a banilor și de a spori punerea în aplicare a cadrului de combatere a spălării banilor de către entitățile obligate
244	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Actualizarea metodologiei de control și verificare a Agenției pentru Achiziții Publice
245	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Introducerea unor noi formulare electronice standard pentru achizițiile publice
254	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii comerciale pentru crearea unui cadru juridic pentru lichidarea accelerată a persoanelor juridice
255	C10.R11: Antreprenoriatul în Bulgaria	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la Codul muncii care îmbunătățesc condițiile de reglementare a muncii la distanță în Bulgaria
257	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Etapă de referință	Adoptarea unui raport anual privind situația economiei bulgare
259	C10.I2: Digitalizarea principalelor procese de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative	Țintă	Introducerea unui sistem electronic de citație și notificare
263	C10.I3: Transformarea infrastructurii de informare și comunicare în cadrul Parchetului	Etapă de referință	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare din cadrul Parchetului este finalizată
267	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Echiparea agenților de poliție cu camere de luat vederi corporale
284	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
288	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială, legislației secundare și Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
289	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Țintă	Beneficiarii sprijinului lunar pentru venitul minim
291	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă de referință	Harta națională a serviciilor sociale
303	C11.I4: Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Etapă de referință	Semnarea contractelor de renovare și renovare a antenelor Agenției de Asistență Socială
307	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ al Fondului Național Cultura
312	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor de arhive	Etapă de referință	Stabilirea unei metodologii și a unor standarde uniforme pentru digitalizarea conținutului
320	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă de referință	Strategia națională pentru îngrijiri geriatrice sănatoase și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
322	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații privind sănătatea	Etapă de referință	Modernizarea sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS)
323	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor la acordul-cadru național pentru promovarea unei distribuții echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății în întreaga țară
324	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației și legislației secundare pentru a aborda deficitele și a promova o distribuție mai echilibrată a cadrelor medicale în întreaga țară
326	C12.R4: Cadrul strategic și planul de creștere a disponibilității asistenței medicale primare și ambulatorii	Etapă de referință	Strategia națională pentru îmbunătățirea accesibilității și a capacității asistenței medicale primare non-spitalicești și asigurarea unei distribuții teritoriale echilibrate a asistenței medicale și a asistenței medicale în Republica Bulgaria 2027 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
327	C12.R5: Sprijinirea furnizării îmbunătățite a activităților de screening preventiv	Etapă de referință	Planul național de dezvoltare a screeningului prenatal și neonatal cuprinzător și a screeningului bolilor semnificative 2021-2027
336	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapă de referință	Semnarea contractelor de furnizare de elicoptere pentru sistemul de ambulanță aeriană

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
339	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical
350	C13.R3: Îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare și facilitarea răspunsului părții de consum	Etapă de referință	Aderarea ESO EAD la PICASSO Platformă
356	C13.I4: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă de referință	Lansarea licitației (licitațiilor) pentru construirea capacității de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) amplasată în același loc cu stocarea energiei
		Cuantumul tranșei	1 618 592 629 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
4	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a învățării pe tot parcursul vieții	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare în domeniul educației și formării profesionale
9	C1.I1: Centre stem și inovare în educație	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de lucrări de construcție sau renovare sau ambele pentru centrul național STIM și facilități de formare pentru centrele STIM regionale situate în universități și pentru laboratoarele STIM din școli
12	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de lucrări de construcție sau de renovare a instituțiilor de învățământ
22	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare a centrelor pentru tineret și înființarea unui centru național de reflecție.
44	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții
49	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru sprijinirea digitalizării inițiale în întreprinderi
51	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 50 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții
54	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de stocare instalate
60	C3.I2: Investiția 2.2.c Schema de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Proiecte finalizate în domeniul economiei circulare
65	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă de referință	Fondul național pentru decarbonizare și subfondurile sale sunt operaționale
96	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor juridice
93	C4.R11: Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă de referință	Separarea proprietății și a controlului în cadrul statului operatorilor de sisteme de transport Bulgartransgaz EAD și ESO EAD
78	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Numărul de gospodării asistate care beneficiază de SRE

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
106	C4.I7: Stimularea utilizării energiei din surse regenerabile din surse geotermale	Etapă de referință	Lansarea instrumentului geotermal online
136	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă de referință	Finalizare și livrare operaționale 1) sistemul electronic de informații agricole și 2) rețeaua de comunicații a senzorilor de teren și de ploaie
163	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
165	C8.R1: Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă de referință	Noul contract de servicii publice (CSP) pentru serviciile publice de transport feroviar
174	C8.R3: Mobilitate urbană durabilă	Etapă de referință	Evaluarea punerii în aplicare a planurilor de mobilitate urbană durabilă
176	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Noul cadru de reglementare pentru transportul public
178	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapă de referință	Legea privind promovarea mobilității electrice
181	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Zone cu emisii scăzute
208	C9.R2: Continuarea reformei sectorului apei	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noii Legea privind apa și canalizarea
215	C10.R1: O justiție accesibilă, eficace și previzibilă	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Codului de procedură administrativă, care stabilesc cadrul juridic pentru e-justiție în cauzele administrative
223	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a măsurilor legislative de reglementare a activităților de lobby
258	C10.I1: Consolidarea, dezvoltarea în continuare și valorificarea sistemului de informații unificat al instanțelor	Etapă de referință	Modernizarea sistemului de informații al instanțelor unificate
260	C10.I2: Digitalizarea principalelor procese de soluționare a litigiilor în domeniul justiției administrative	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a două module de informare care să permită (i) depunerea și primirea digitală de la distanță a documentelor electronice în cauzele în instanță de către părți și de către reprezentantul lor legal și, respectiv, (ii) desfășurarea audierilor de eliminare; și implementarea hardware-ului pentru audierile la distanță și pentru stocarea datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem.
264	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Sisteme inteligente de supraveghere video instalate și care funcționează în siturile de infrastructură urbană
265	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Etapă de referință	Înstituirea sistemului național de securitate inteligentă
278	C10.I10: Sistem de planificare strategică modernizat	Țintă	Sistem de planificare strategică modernizat

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
285	C10.I11: Asigurarea unui mediu de informare și administrativ adecvat pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Țintă	Persoane instruite să își asigure capacitatea de a pune în aplicare planul de redresare și reziliență
292	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Etapă de referință	Semnarea contractelor de construcție și renovare a instalațiilor care furnizează servicii sociale
302	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Etapă de referință	Raport privind activitățile desfășurate de centrele tematice
304	C11.I4: Modernizarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Numărul de unități teritoriale ale Agenției de asistență socială renovate
305	C11.I5: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru dezvoltarea instalațiilor informatice și a serviciilor electronice ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă
308	C11.I6: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural
313	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor de arhive	Etapă de referință	Platforma electronică privind patrimoniul cultural
329	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru furnizarea de echipamente medicale unităților spitalicești
332	C12.I2: Centre pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare		Semnarea contractelor pentru lucrările de construcții și pentru punerea la dispoziția centrelor medicale a echipamentelor medicale pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare
334	C12.I3: Modernizarea îngrijirilor psihiatrice	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrări de renovare a unităților de îngrijire psihiatrică
343	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și a Centrului național de screening interdisciplinar
347	C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței comerțului cu amănuntul	Etapă de referință	A fost înființată unitatea de coordonare privind sărăcia energetică
348	C13: R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței comerțului cu amănuntul	Etapă de referință	Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul
352	C13.I1: Instituirea unui sistem de informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică	Etapă de referință	Sistemul de informații privind gospodăriile vulnerabile și afectate de sărăcia energetică
		Cuantumul tranșei	1 008 688 160 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
10	C1.I1: Centre stem și inovare în educație	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare a centrului național STIM, a facilităților de formare pentru cele trei centre STIM regionale și a școlilor cu laboratoare STIM nou construite și/sau echipate
13	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea renovării școlilor, grădinițelor și a dormitoarelor studențești
14	C1.I2: Modernizarea infrastructurilor educaționale	Țintă	Finalizarea construcției de grădinițe și școli noi și a lucrărilor de construcție a campusurilor
18	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale operaționale
21	C1.I3: Furnizarea de cursuri de formare în materie de competențe digitale	Țintă	Numărul de persoane care dețin un certificat de competențe digitale dobândite prin participarea la formare
23	C1.I4: Centre pentru tineret	Țintă	Tinerii înregistrați în cel puțin una dintre activitățile centrelor pentru tineret sau ale centrului național de reflecție
28	C2.I1: Program de accelerare a redresării și transformării economice prin cercetare și inovare	Țintă	Proiecte finalizate de IMM-uri, instituții de învățământ superior și organizații de cercetare inovatoare
33	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Etapă de referință	Renovarea infrastructurii de cercetare a Academiei Bulgare de Științe
34	C2.I2: Consolidarea capacității de inovare a Academiei Bulgare de Științe	Țintă	Proiecte de cercetare finalizate în domeniul tranziției verzi și digitale
38	C3.I1: AttractInvestBG	Țintă	Proiecte finalizate pentru infrastructură în parcurile/zonile industriale selectate – Parcuri industriale/zonă operațională
42a	C3.I2: Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții InvestEU
45	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții
52	C3.I2: Investiția 2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni în valoare de 100 % din totalul finanțării alocate aprobate de Comitetul pentru investiții
55	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru combinarea surselor regenerabile de energie electrică cu stocarea locală	Țintă	Capacitatea operațională a instalațiilor de stocare instalate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
62	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Țintă	Comitetul pentru investiții responsabil a aprobat operațiuni în valoare de 100 % din finanțarea totală alocată
104	C4.R6: Stimularea producției de energie electrică din surse regenerabile	Țintă	Noi capacități globale de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară) puse în funcțiune
120	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Țintă	Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic
71	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovare finalizată în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale – infrastructură locativă renovată (suprafață brută)
75	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii, precum și a clădirilor din sectorul turismului	Țintă	Renovarea energetică finalizată a clădirilor nerezidențiale – numărul de clădiri renovate (submăsurile 2 și 3)
75a	C4.I9: Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă de referință	Acord de implementare, acorduri juridice semnate cu beneficiarii, ministerul a finalizat investiția
81	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie
89	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții tehnice permise pentru integrarea unei cantități suplimentare de 2 000 MW din surse regenerabile (eoliană și solară) în sistemul de energie electrică
125	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Stocarea energiei electrice
134	C6.I1: Fondul pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii	Țintă	Numărul de proiecte finalizate
146	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Dezvoltarea rețelei centrale de stat
147	C7.I1: Implementarea pe scară largă a infrastructurii digitale	Țintă	Populația cu acces la rețele de foarte mare capacitate (VHCN)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
172	C8.R2: Siguranța rutieră	Țintă	Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere și a numărului de hotspoturi/puncte negre de siguranță rutieră
177	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă de referință	Introducerea serviciului de bilete unice pentru transportul public
180	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Noi puncte de încărcare accesibile publicului
183	C8.R5: Mobilitate electrică	Țintă	Vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute înmatriculate
186	C8.I1: Material rulant feroviar	Țintă	Material rulant feroviar nou cu emisii zero
197	C8.I5: Siguranța rutieră	Țintă	Aplicație software și specializată vehicule care să permită o mai bună gestionare a siguranței rutiere, inclusiv evaluarea infrastructurii rutiere și studiul privind siguranța rutieră
201	C8.I6: Linia de metrou Sofia 3	Țintă	Noua secțiune a liniei de metrou 3 din Sofia
201a	C8.I10 Material rulant nou pentru metroul din Sofia	Țintă	Livrarea și punerea în funcțiune a trenurilor de metrou pentru metroul din Sofia
203	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Țintă	Vehicule noi cu emisii zero și stații de încărcare pentru vehiculele de transport public
206	C8.I7: Mobilitatea verde – program-pilot de sprijinire a mobilității urbane durabile	Etapă de referință	Infrastructura pentru o mobilitate urbană sigură care vizează utilizatorii vulnerabili ai drumurilor – pietoni și bicicliști
206a	C8.I8: Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Punerea în funcțiune a echipamentelor
206b	C8.I9: Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene
226a	C10.R2: Anticorupție	Etapă de referință	Introducerea unor instrumente de combatere a corupției și de promovare a integrității
245a	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă de referință	Obligația de a publica planuri de achiziții publice, analize pentru o mai mare centralizare a procedurilor de achiziții publice și măsuri de îmbunătățire a aptitudinilor și competențelor autorităților contractante
248	C10.R10: Achizițiile publice	Țintă	Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant
250	C10.R10: Achizițiile publice	Țintă	Reducerea ponderii procedurilor negociate fără publicare prealabilă
266	C10.I4: Îmbunătățirea calității și a sustenabilității serviciilor de securitate	Țintă	Achiziționarea de mașini de poliție cu sisteme de supraveghere video pentru prevenirea comportamentelor și practicilor corupte

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
270	C10.I6: Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Etapă de referință	Crearea de cursuri online, integrarea unui modul BIM în Sistemul Unificat de Informații pentru Amenajarea Teritoriului, Proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor și furnizarea de stații de lucru complet echipate pentru BIM și formare
273	C10.I7: Sistem de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcțiilor	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a unui sistem unic de informații pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea construcției
293	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Renovarea centrelor rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă
294	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Noi instituții care furnizează servicii sociale pentru persoanele cu handicap
296	C11.I1: Modernizarea îngrijirii pe termen lung	Țintă	Ponderea adulților care primesc sprijin în instituții specializate în comparație cu cei care primesc sprijin în cadrul serviciilor comunitare sau la domiciliu
298	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente	Țintă	Persoane cu dizabilități permanente care au primit dispozitive de asistență
306	C11.I5: Modernizarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă de referință	Facilitățile IT ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă
314	C11.I7: Digitalizarea colecțiilor de arhive	Țintă	Instituții cu elemente digitalizate puse la dispoziția publicului pe platforma electronică sau echipamente pentru digitalizarea conținutului primit
325	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Țintă	Numărul de locuri pentru specializări de asistență medicală în universități
330	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Țintă	Unități spitalicești care primesc echipamente medicale noi
333	C12.I2: Centre pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Grupa 2 Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare
333a	C12.I2: Centre pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Țintă	Centre echipate din grupa 1 pentru diagnosticarea intervențională și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare
335	C12.I3: Modernizarea îngrijirilor psihiatrice	Țintă	Instalații de îngrijire psihiatrică renovate și echipate
337	C12.I4: Instituirea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor și a locurilor operaționale pentru sistemul de ambulanță aeriană

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
340	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unități medicale care implementează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical
345	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Țintă	Construirea/renovarea, echiparea și echiparea unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile în așezări îndepărtate din întreaga țară și înființarea Centrului național de screening interdisciplinar
349	C13.R2: Transparența procedurilor de conectare pentru noile capacități de producere a energiei din surse regenerabile și de stocare	Etapă de referință	Hartă online cu furtunuri pentru capacitatea rețelei
351	C13.R3: Îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare și facilitarea răspunsului părții de consum	Etapă de referință	Raport care conține analize și recomandări privind facilitarea măsurilor de răspuns la cerere
353	C13.I2: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Stocarea energiei electrice
354	C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în unitățile de servicii sociale	Țintă	Instalarea de sisteme fotovoltaice în structurile de servicii sociale
355	C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în unitățile de servicii sociale	Țintă	Furnizarea de vehicule utilitare ușoare electrice pentru municipalitățile care furnizează servicii sociale
357	C13.I4: Sprijin pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Țintă	Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană și solară), amplasate în același loc cu capacitatea de stocare a energiei electrice pusă în funcțiune
		Cuantumul tranșei	1 524 761 172 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. MĂSURI PENTRU MONITORIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Bulgariei se desfășoară în conformitate cu următoarele mecanisme:

- *Direcția Fonduri Naționale din cadrul Ministerului Finanțelor* colectează și raportează date privind progresele înregistrate și acționează în calitate de autoritate responsabilă cu pregătirea și depunerea cererilor de plată și cu primirea plăților de la CE. Direcția acționează ca punct focal la nivel național în ceea ce privește pregătirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a mecanismului, pentru efectuarea de verificări și controale privind punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor, inclusiv monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza jaloanelor și a țințelor stabilite în planul de redresare și reziliență.
- Direcția pentru politică *economică și financiară din cadrul Ministerului de Finanțe* este responsabilă de raportarea cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a jaloanelor și a țințelor planului de redresare și reziliență al Bulgariei în cadrul ciclului semestrului european.
- *Direcția Unității Centrale de Coordonare* este responsabilă de elaborarea planului, a documentelor de programare, inclusiv de alocarea fondurilor în cadrul instrumentului și de elaborarea unui cadru strategic pentru activitățile de informare și comunicare legate de punerea în aplicare a planului. Direcția este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a jaloanelor și a țințelor planului, inclusiv a progreselor înregistrate în ceea ce privește indicatorii comuni, contribuția verde și digitală a investițiilor etc. Direcția este responsabilă, de asemenea, de instituirea sistemului de informații cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei, precum și de modernizarea ulterioară a sistemului informatic unificat de gestiune.

2. *Agenția Executivă „Audit al fondurilor UE”*, atașată ministrului de finanțe, desfășoară activitatea de audit în cadrul instrumentului pentru a oferi asigurări cu privire la fiabilitatea datelor privind punerea în aplicare a jaloanelor și a obiectivelor și modul în care acestea sunt colectate, precum și asigurarea că punerea în aplicare asigură prevenirea dublei finanțări, a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese și respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI DEPLIN AL COMISIEI LA DATELE SUBIACENTE

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Bulgaria ia următoarele măsuri:

Colectarea de date privind progresele înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele de punere în aplicare și raportarea aferentă se efectuează de către *Direcția Fondul Național*. Autoritățile bulgare utilizează sistemul de informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (adaptarea „Sistemului Unificat de Informații de Management” pentru fondurile structurale ale UE), cu următoarele elemente completate în sistem de către destinatarii finali:

- contractele încheiate cu contractanții;
- documente justificative și de plată;
- documente care dovedesc performanța, cum ar fi certificate sau acte;
- previziuni de plată;
- documente care dovedesc că jaloanele și țintele au fost atinse.

Destinatarii finali sunt responsabili de păstrarea evidențelor, inclusiv a statisticilor și a altor date financiare, precum și a evidențelor și documentelor în format electronic, până la cinci ani de la data plății finale. Fiecare destinatar final este responsabil de colectarea și introducerea datelor enumerate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (CE) nr. 2021/241 în sistemul de repertorii a datelor enumerate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (CE) nr. 2021/241. Stocarea informațiilor solicitate se face în sistemul de repertorii, iar funcționarul administrativ al sistemului oferă acces la acestea în scopuri de control și audit, sub rezerva dispozițiilor legislației aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la finalizarea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2 din prezenta anexă, Bulgaria transmite Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Bulgaria se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.