



Briselē, 2026. gada 13. jūlijā
(OR. en)

11880/26
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2026/0204 (NLE)

ECOFIN 1008
UEM 358
FIN 1067
JUR 551
ECB
EIB

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 13. jūlijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2026) 375 annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums – PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko groza 2021. gada 8. septembra Īstenošanas lēmumu par Īrijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu



EIROPAS
KOMISIJA

Brišelē, 13.7.2026.
COM(2026) 375 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

**Priekšlikums – PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS,
ar ko groza 2021. gada 8. septembra Īstenošanas lēmumu par Īrijas atveseļošanas un
noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu**

PIELIKUMS

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

1. REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

A. 1. KOMPONENTS: ZAĻĀS PĀRKĀRTOŠANĀS VEICINĀŠANA

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt Īrijas klimata un biodaudzveidības problēmas, un tā mērķis ir paātrināt Īrijas ekonomikas dekarbonizāciju, jo Īrija dekarbonizācijas jautājumu risināšanā atpaliek no citām dalībvalstīm.

Komponentam ir divi mērķi:

- Stiprināt vispārējo pārvaldības sistēmu, valsts tiesību aktos iekļaujot galvenos klimata mērķus un ar tiem saistītās institucionālās struktūras un procesus; un
- Novirzīt attiecīgo finansējumu dekarbonizācijas projektiem, piemēram, modernizācijai un investīcijām dzelzceļā, vienlaikus arī uzlabojot ekosistēmu noturību un atjaunošanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas saistīti ar investīciju pārceļšanu uz agrāku laiku, galveno uzmanību pievēršot mazoglekļa un enerģētikas pārkārtošanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ilgtspējīgam transportam un ūdensapgādei un attīrīšanai (3. konkrētai valstij adresētais ieteikums 2019. un 2020. gadā). Tas arī palīdz īstenot ieteikumu veicināt un stimulēt pētniecību un inovāciju (2019. un 2020. gadā konkrētām valstīm adresētie ieteikumi Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

A.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: 1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder

Šis investīcijas mērķis ir samazināt publisko ēku enerģijas patēriņu.

Pasākums ietver sabiedrisko ēku modernizāciju.

Ieguldījums: 1.4. Veicināt elektrifikāciju nākotnē, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā

Investīcijas mērķis ir nodrošināt turpmāku dzelzceļa elektrifikāciju Korkas metropoles teritorijā.

Ieguldījumu veido paplašinātas platformas būvniecība Kentas stacijā; pašreizējās vienotās līnijas starp Glounthaune un Midleton divkārsā izsekošana; un vismaz 62 km garu dzelzceļa līniju signalizācijas darbi.

Ieguldījums: Valsts Lielā izaicinājuma programma

Investīcijas mērķis ir palielināt pētniecību un izstrādi projektos, kas aptver klimata, digitālās un aprites ekonomikas nozares.

Ieguldījumu veido pētniecības projektu finansēšana.

Ieguldījums: Purvu teritoriju labāka sanācija

Investīcijas mērķis ir novērst kūdrāju turpmāku degradāciju un uzlabot un atjaunot to stāvokli.

Investīcija ietver purvu teritoriju atjaunošanu vismaz 24500 hektāru platībā.

Investīcija Nr. 1.7. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma

Investīcijas mērķis ir modernizēt notekūdeņu infrastruktūru.

Ieguldījumu veido: I) strādā vismaz 10 notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; II) priekšizpēte par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; un iii) vismaz 20 teritoriju monitorings.

Reforma: 1.8. likumprojekts par rīcību klimata politikas jomā un mazoglekļa attīstību (grozījums)

Šīs reformas mērķis ir primārajos tiesību aktos noteikt emisiju samazināšanas mērķrādītāju 2030. gadam un klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam un stiprināt pārvaldības sistēmu šo mērķu sasniegšanai.

Reforma ietver likumprojekta par rīcību klimata politikas jomā un mazoglekļa attīstību (grozījums) parakstīšanu un stāšanos spēkā, kas cita starpā paredz tiesību aktos noteikt klimatneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam, pieņemot piecu gadu oglekļa budžetu nozaru un ekonomikas līmenī, noteikt pirmos divus oglekļa budžetus saskaņā ar 51 % samazinājuma mērķi 2030. gadam un sagatavot ikgadēju atjauninātu klimata rīcības plānu un īstenot ikgadēju ziņošanu par klimatu.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Reforma: 1.9. Oglekļa nodoklis

Reformas mērķis ir palīdzēt dekarbonizēt ekonomiku, atturot no fosilā kurināmā izmantošanas, mudinot rūpniecību un sabiedrību izmantot atjaunīgo enerģiju un veicinot energoefektivitātes pieaugumu.

Reforma ietver oglekļa nodokļa likmes secīgu ikgadēju palielināšanu par 7,50 EUR gadā laikposmā no 2021. līdz 2025. gadam, ievērojot trajektoriju, kuras rezultātā 2030. gadā tiktu sasniegta likme 100 EUR par tonnu CO₂ emisiju.

Reformu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
9	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Modernizācijas darbu sākšana	Galvenie darbuzņēmēji uzsāka modernizācijas darbus	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Galvenos darbuzņēmējus ieceļ Būvdarbu publiskā iepirkuma birojs, un tie ir uzsākuši objektu pārbūves darbus.
10	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Sabiedrisko ēku modernizācija	Sabiedrisko ēku modernizācija	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Tādu sabiedrisko ēku modernizācijas darbi, kuru kopējā izmantojamā platība ir vismaz 7400 kvadrātmetri, panākot aplēstā primārās enerģijas izmantojuma samazinājumu vismaz par 30 %.
11	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Tom Johnson House modernizācijas darbi ir pabeigti	Tom Johnson nama modernizācijas pabeigšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2023	Ir pabeigta Tom Johnson House pilnīga modernizācija, lai tā atbilstu A2 vai augstākam energoefektivitātes standartam un sasniegtu primārās enerģijas izmantojuma samazinājumu vismaz par 30 %.
12	1.4 Veicināt turpmāku elektrifikāciju, izmantojot mērķtiecīgas investīcijas korķa dzelzceļā	Atskaites punkts	Pamatlīguma parakstīšana par bezemisiju ritošo sastāvu, kurā izmanto bezemisiju piedziņu	Pamatlīgums par bezemisiju ritošo sastāvu, kurā izmanto bezemisiju piedziņu	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	“Irish Rail” ir parakstījis desmit gadu pamatlīgumu par bezemisiju ritošo sastāvu, kurā izmanto bezemisiju piedziņu Īrijas dzelzceļa tīklam.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
14	1.4.1 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, izmantojot mērķtiecīgus ieguldījumus korķa dzelzceļā	Atskaites punkts	Projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Kent stacijai	Paziņojums par Kentas stacijas caurbraukšanas platformas projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Ir piešķirts līgums par Kentas stacijas caurbraukšanas platformas projektēšanu.
15	1.4.1 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir piešķirtas būvniecības līgumu slēgšanas tiesības. Piešķirot šos līgumus, ir piešķirti EUR 4900000.
16	1.4.1 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Izbūvēta caurbraukšanas platforma	Caurbraukšanas platforma ir konstruēta	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Ir izbūvēta Kentas stacijas caurbraukšanas platforma.
17	1.4.2 Nodrošināt turpmāku	Atskaites punkts	Ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšana	Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, kas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Irish Rail ir iesniedzis plānošanas iestādēm ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu par Glounthaune līdz Midleton divkāršo izsekošanu saskaņā ar prasībām

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā			iesniegts plānošanas iestādēm						Direktīvā 2011/92/ES, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES.
18	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Piešķirts būvniecības līgums	Būvniecības līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Galvenā būvniecības līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas. Piešķirot šo līgumu, ir piešķirti EUR 48400000.
19	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Darbu sākums Glounthaune-Midleton līnijā	Darbu sākšana uz divceļu līnijas Glounthaune-Midleton	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Ir sākts darbs pie pašreizējās Glounthaune-Midleton vienotās līnijas divkāršās izsekošanas. Darbu sākšanai jābūt oficiāli apstiprinātai ar Valsts transporta iestādes izdotu apstiprinājumu.
20	1.4.2 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju,	Mērķa	Sliežu ceļu uzstādīšanas darbi starp	—	km	0	7.5	JAUTĀJ UMS	2026	Vismaz 7,5 km sliežu ceļa, kas uzstādīts starp Glounthaune un Midleton.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā		Glounthaune un Middleton							
21	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Piešķirts galvenais projektēšanas un būvniecības līgums	Piešķir tiesības slēgt galveno projektēšanas un būvniecības līgumu, kas saistīts ar līniju atkārtotu signalizāciju	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir piešķirtas tiesības slēgt galveno projektēšanas un būvniecības līgumu. Piešķirot šo līgumu, ir piešķirti EUR 34600000.
22	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Sīki izstrādātas projekta shēmas pieņemšana	Galīgā sīki izstrādātā projekta un būvniecības shēmas pieņemšana Valsts transporta iestādē	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2023	Galīgā projektēšanas un būvniecības shēma līniju atkārtotai signalizācijai ir pieņemta.
23	1.4.3 Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot	Mērķa	Signalizācijas uzstādīšana	—	km	0	62	JAUTĀJ UMS	2026	Jābūt uzstādītiem signalizācijas darbiem vismaz 62 kilometru garumā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā									
24.a pants	Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Uzaicinājumu izsludināšana	Uzaicinājuma iesniegt pieteikumus dokumenti, kuros izklāstīti attiecīgie noteikumi				JAUTĀJ UMS	2026	Uzaicinājumu kopumu izsludina šādu problēmu risināšanai: — Izaicinājums 2050. gadam - Enerģētikas inovāciju izaicinājums - Ilgspējīgu kopienu uzdevums — Nākotnes digitālā problēma - Uzdevums "Digitālā joma noturībai" - OurTech izaicinājums — Nākotnes pārtikas sistēmu problēma - Veselīga vide visiem Uzaicinājuma iesniegt pieteikumus dokumentos neiekļauj pētniecību un inovāciju, kas tieši saistīta ar fosilā kurināmā turpmāku izmantošanu, tostarp pakārtotu izmantošanu (t. i., saistībā ar ogļēm, lignītu, naftu/naftas produktiem, zilo un pelēko ūdeņradi un dabasgāzi), kā arī pētniecību, kas saistīta ar sadedzināšanas iekārtām vai atkritumu poligoniem. Turklāt uzaicinājuma iesniegt pieteikumus dokumentos iekļauj noteikumu par tehnoloģiju neitralitāti.
24	1.5 Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana	Ar parakstu apstiprinātas piedāvājumu vēstules	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Piedāvājuma vēstules ir piešķirtas par summu vismaz EUR 25677406.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			atlasītajiem projektiem	atlasītajiem projektiem						
27	1.5 Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana atlasītajiem projektiem	Ar parakstu apstiprinātas piedāvājumu vēstules atlasītajiem projektiem	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Piedāvājuma vēstules ir piešķirtas par papildu summu vismaz EUR 20644715 apmērā.
30	1.5 Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana atlasītajiem projektiem	Ar parakstu apstiprinātas piedāvājumu vēstules atlasītajiem projektiem	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Piedāvājuma vēstules ir piešķirtas par papildu summu vismaz EUR 19047935 apmērā.
32	1.6 Purvu teritoriju labāka sanācija	Atskaites punkts	Kūdrāju rehabilitācijas priekšizpēte	Pasākuma īstenošanai izmantojamā provizoriskā pētījuma publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Ir publicēts provizorisks pētījums par kūdrāju sanāciju, tostarp vides mērķi, piemērojamie sanācijas standarti, sanācijai izraudzīto purvu saraksts un to atlases kritēriji.
33	1.6 Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Darbu sākšana pie pirmajiem purviem	—	Skaitis	0	19	JAUTĀJ UMS	2021	Ir sākti uzlabojumi attiecībā uz vismaz 19 purvu sanāciju. Uzlabojumu sākumu nodrošina ar inspekcijām uz vietas un tehniskajiem novērtējumiem, ko sniedz progresa ziņojumā.
34	1.6 Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Darbu uzsākšana pie papildu purviem	—	Skaitis	19	61	JAUTĀJ UMS	2023	Ir uzsākti papildu purvu atjaunošanas uzlabojumi vismaz vēl 42 purviem. Uzlabojumu sākumu nodrošina ar pārbaudes uz vietas kopsavilkuma ziņojumiem.
36	1.6 Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Atjaunošanas darbi vismaz	—	Hektāri	0	24 500	JAUTĀJ UMS	2026	Atjaunošanas darbi būtībā ir pabeigti vismaz 24500 hektāru platībā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			24500 hektāru platībā							
37	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Atskaites punkts	Atbilstīgo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēle	Vismaz 10 atbalsttiesīgo objektu saraksta publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir publicēts vismaz 10 modernizācijai izraudzītu objektu saraksts. Tā pamatā ir ekspertu grupas veikts novērtējums, un tajā ir ietverts vajadzīgā modernizācijas veida apraksts.
38	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Atskaites punkts	Mazu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas sākšana	Būvdarbu pasūtījums, kas izdots būvdarbu darbuzņēmējam, sīki norādot pilnu būvdarbu apjomu un grafiku, kurā šis apjoms jāpabeidz	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Mazo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas darbi ir sākti, izsniedzot darba pasūtījumu izraudzītajam būvdarbu darbuzņēmējam.
39	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Mērķa	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbi	—	Skaits	0	10	JAUTĀJ UMS	2025	Apliecinājumi par procesa sagatavošanas perioda sākumu vai apliecinājumi par pabeigšanu, kas izdoti darbiem vismaz 10 notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
40	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku	Mērķa	Priekšizpēte un novērtējumi, kuros izvērtētas modernizācijas iespējas	—	Skaits	0	20	JAUTĀJ UMS	2023	Ir pabeigta priekšizpēte un novērtējumi par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kopsavilkums par 20 priekšizpēti ir publicēts Irish Water tīmekļa vietnē.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	mērķu programma									
41	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Atskaites punkts	Monitoringam atlasīto objektu publicēšana	Bioloģisko un fizikālķīmisko rādītāju monitoringam izraudzīto vismaz 20 teritoriju saraksta publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	“Irish Water” norāda monitorējamo objektu sarakstu un šā monitoringa nosacījumus.
42	1.7 Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Atskaites punkts	Uzraudzības rezultātu publicēšana	Rezultātu publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2025	Uzraudzības rezultātus publicē Uisce Éireann tīmekļa vietnē.
43	1.8 2021. gada likumprojekts par klimatrīcību un mazoglekļa attīstību (grozījums)	Atskaites punkts	2021. gada likumprojekta par rīcību klimata politikas jomā un mazoglekļa attīstību (grozījums) stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Tiesību akti ir stājušies spēkā. Tas nozīmē, ka klimatneitralitātes mērķis līdz 2050. gadam ir jānosaka tiesību aktos, jāpieņem pirmā oglekļa budžeta programma saskaņā ar mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 51 %, katru gadu jāatjaunina klimata rīcības plāns un jāīsteno ikgadējie ziņojumi klimata jomā, kas saistīti ar klimata rīcības plānā paredzēto rīcībpolitiku īstenošanas līmeni un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas līmeni.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
44	1.8 2021. gada likumprojekts par klimatrīcību un mazoglekļa attīstību (grozījums)	Atskaites punkts	Pirmā piecu gadu oglekļa budžeta pieņemšana	Pirmā piecu gadu oglekļa budžeta pieņemšana un publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Pirmie trīs piecu gadu oglekļa budžeti ir pieņemti. Oglekļa budžeti atbilst mērķim līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 51 %.
45	1.8 2021. gada likumprojekts par klimatrīcību un mazoglekļa attīstību (grozījums)	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna pirmā atjaunināšana	Klimata rīcības plāna ikgadējās atjaunināšanas pieņemšana un publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir pieņemts pārskatīts klimata rīcības plāns, kurā noteiktas papildu rīcībpolitikas un pasākumi, kas vajadzīgi, lai Īrija virzītos uz izvirzīto mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 51 % salīdzinājumā ar 2018. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Klimata rīcības plānu saskaņo ar 2021. gada likumprojekta par rīcību klimata politikas jomā un mazoglekļa attīstību (grozījums) satvaru un mērķiem, un tas atbilst Īrijas saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem klimata un enerģētikas jomā.
47	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Tiesību akti par oglekļa nodokļa likmes trajektoriju	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz oglekļa nodokļa likmes trajektorijas tiesību aktu stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2020	Tiesību akti ir stājušies spēkā, un ar tiem ir ieviesti gada likmes palielinājumi. Tā ir pirmo reizi likumdošanā noteikusi ilgtermiņa oglekļa cenas signālu laikposmam līdz 2030. gadam. Konkrētas likmes katrai skartajai degvielai nosaka tiesību aktos un publicē Ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē.
48	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2021. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti, lai ieviestu likmju palielinājumus,	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā, un tajā ir paredzēts 2021. gada palielinājums par 7,50 EUR par tonnu CO ₂ emisiju. Šis palielinājums attiecas uz visām skartajām degvielām no datumiem, kas noteikti 2020. gada Finanšu likumā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā						
49	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2022. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti, lai ieviestu likmju palielinājumus, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā, un tajā ir paredzēts 2022. gada palielinājums par 7,50 EUR par tonnu CO ₂ emisiju. Šo palielinājumu piemēro visām skartajām degvielām no datumiem, kas noteikti 2020. gada Finanšu likumā.
50	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2023. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti, lai ieviestu likmju palielinājumus, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2023	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā, un tajā ir paredzēts 2023. gada palielinājums par 7,50 EUR par tonnu CO ₂ emisiju. Šo palielinājumu piemēro visām skartajām degvielām no datumiem, kas noteikti 2020. gada Finanšu likumā.
51	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2024. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti, lai ieviestu likmju palielinājumus, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā, un tajā ir paredzēts 2024. gada palielinājums par 7,50 EUR par tonnu CO ₂ emisiju. Šo palielinājumu piemēro visām skartajām degvielām no datumiem, kas noteikti 2020. gada Finanšu likumā.
52	1.9 Oglekļa dioksīda nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2025. gadā	Administratīvie pasākumi, kas īstenoti, lai ieviestu likmju	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2025	Budžeta un finanšu likumprojekts ir stājies spēkā, un tajā ir paredzēts 2025. gada palielinājums par 7,50 EUR par tonnu CO ₂ emisiju.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				palielinājumus, kā noteikts 2020. gada Finanšu likumā						Šo palielinājumu piemēro visām skartajām degvielām no datumiem, kas noteikti 2020. gada Finanšu likumā.

B. 2. DAĻA: DIGITĀLO REFORMU UN PĀRVEIDES PAĀTRINĀŠANA UN PAPLAŠINĀŠANA

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt digitālās pārveides problēmas, atbalstot sabiedrisko pakalpojumu un uzņēmumu digitalizāciju un uzlabojot digitālās prasmes.

Komponenta mērķis ir paātrināt un paplašināt valsts digitālo pārveidi, atbalstot uzņēmumu digitalizāciju, novēršot digitālās plaisas risku, tostarp izglītības nozarē, uzlabojot digitālās prasmes un atbalstot digitālās infrastruktūras attīstību un digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par investīcijām digitālajā pārkārtošanā un digitālajā infrastruktūrā, kā arī novērst digitālās plaisas risku, tostarp izglītības nozarē (2019. gadā konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2020. gadā konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un Nr. 3).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

B.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: 2.1. Valdības datu centra būvniecība

Pasākuma mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes datu centru.

Investīcija ietver datu centra būvniecību, tostarp mehānisko un elektrisko komponentu uzstādīšanu.

Ieguldījums: 2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide

Pasākuma mērķis ir uzlabot uzņēmumu digitalizāciju Īrijā.

Investīciju veido programmas, kuru mērķis ir uzņēmumu digitalizācija un Īrijas Eiropas digitālās inovācijas centru izveide.

Investīcija var saņemt līdzfinansējumu no programmas “Digitālā Eiropa”.

Ieguldījums: 2.3. Programma digitālās infrastruktūras un finansējuma nodrošināšanai skolām

Pasākuma mērķis ir nodrošināt, ka pamatskolas un pēcskolas izglītības apguvējiem ir atbilstošas digitālās prasmes. Pasākums palīdz novērst reģionālo un digitālo plaisu un atšķirības Īrijā.

Investīcija sastāv no diviem apakšpasākumiem digitālajā jomā skolās. Pirmais apakšpasākums (2.3.1. *Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — savienojamība*) nodrošina ātrdarbīgu platjoslas savienojamību pamatskolām, un otrais (2.3.2. *Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — IKT infrastruktūra*) finansē piekļuvi IKT infrastruktūrai, jo īpaši atbalstot skolas digitālo ierīču un programmatūras nodrošināšanā nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem.

Investīciju pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Ieguldījums: 2.4. Tiešsaistes atbildes opcija tautas skaitīšanai

Pasākuma mērķis ir nodrošināt tautas skaitīšanas pārskatu digitālu iesniegšanu.

Investīcija ietver tādas datu vākšanas sistēmas nodrošināšanu, kas atbalsta skaitīšanas informācijas iesniegšanu tiešsaistē.

Ieguldījums: Skaitļošanas piezīmju uzstādīšana

Pasākuma mērķis ir maksimāli palielināt publiskās pārvaldes iestāžu ieguvumus no 5G tehnoloģijām.

Investīcija ietver vismaz 18 skaitļošanas mezglu uzstādīšanu.

Ieguldījums: 2.6. E-veselības projektu kopums

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Īrijas veselības aprūpes sistēmas digitalizāciju.

Investīcija ietver digitālās slimnīcas ePharmacy risinājuma galvenās tehniskās IT funkcionalitātes izveidi un konfigurāciju un integrētas finanšu pārvaldības sistēmas darbības uzsākšanu vismaz 46 slimnīcās vai valsts funkcijās, vai kopienas veselības organizācijās.

Reforma: Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana

Pasākuma mērķis ir atbalstīt Īrijas izglītības un apmācības digitālo pārveidi visos līmeņos (skolās, terciārajā izglītībā, mūžizglītībā), integrēt būtiskas digitālās prasmes visās vidēs un novērst digitālās plaisas risku.

Reforma sastāv no: I) skolu digitālā stratēģija 2021.–2027. gadam, kuras mērķis ir īstenot digitālo tehnoloģiju potenciālu mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas jomā; 10 gadu pieaugušo rakstpratības, rēķinpratības un digitālās pratības stratēģija, lai palīdzētu cilvēkiem veidot savu digitālo pratību; III) pasākums, lai palielinātu to izglītojamo skaitu, kuri SRS, AMS un QBS valdības datubāzēs ir reģistrējuši augsta līmeņa IKT prasmes; un iv) pasākumu, ar ko atbalsta piekļuvi IKT ierīcēm, jo īpaši ļaujot tālākizglītības un augstākās izglītības iestādēm nodrošināt klēpj datorus nelabvēlīgā situācijā esošiem studentiem.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

B.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļ a	Gadu	
53	2.1 Valdības datu centra būvniecība	Atskaites punkts	Datu centra ēkas līguma parakstīšana	Līguma parakstīšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir parakstīts līgums, ar ko piešķir tiesības ēkas būvei, mehāniskajai un elektriskajai montāžai ārpus datu centra.
54	2.1 Valdības datu centra būvniecība	Atskaites punkts	Datu centra būvniecība	Ēkas būvniecība	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2025	Ēkai jābūt uzbūvētai. Ir uzstādīti datu centra mehāniskie un elektriskie komponenti. Datu centra konstrukcija atbilst Eiropas rīcības kodeksam attiecībā uz datu centru energoefektivitāti.
56	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšana	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Uzņēmumu aģentūru sākotnējie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus attiecībā uz visiem programmas elementiem (piemēram, vaučeru shēmām) ir publicēti ar darba uzdevumu, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
57	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Izveidoti Eiropas digitālās inovācijas centri	Tiek uzskatīts, ka Eiropas digitālās inovācijas centri ir izveidoti	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digitālā Eiropa” ir izveidoti vismaz divi Eiropas digitālās inovācijas centri (EDIH), lai veicinātu MVU, sabiedrisko pakalpojumu un ekonomikas digitālo pārveidi plašākā mērogā. Četri Īrijas EDIH ir izraudzīti, lai virzītu uz priekšu Komisijas ierobežoto uzaicinājumu izveidot ES mēroga tīklu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
58	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Mērķa	Digitālās pārkārtošanās finansējums nodots samaksai	—	EUR	0	23 500 000	JAUTĀJ UMS	2026	Vismaz EUR 23500000 ir nodoti samaksai uzņēmumiem.
59	2.3.1 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — savienojamība	Mērķa	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam	—	Skaits	0	750	JAUTĀJ UMS	2022	Mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji ir uzstādījuši maršrutētājus vismaz 750 pamatskolās. Šīm skolām jābūt pieslēgtām HEAnet skolu platjoslas tīklam.
60	2.3.1 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — savienojamība	Mērķa	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam	—	Skaits	750	990	JAUTĀJ UMS	2022	Mazumtirdzniecības pakalpojumu sniedzēji ir uzstādījuši maršrutētājus vismaz 990 pamatskolās. Šīm skolām jābūt pieslēgtām HEAnet skolu platjoslas tīklam.
61	2.3.2 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — IKT infrastruktūra	Atskaites punkts	Apkārtraksta publicēšana skolām, lai paziņotu finansēšanas kritērijus	Apkārtraksta publicēšana skolās	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Programmas finansēšanas kritēriji un mehānismi ir pabeigti un paziņoti skolām, publicējot skolām paredzētu apkārtrakstu.
62	2.3.2 Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — IKT infrastruktūra	Mērķa	Finansējums, kas piešķirts pamatskolām un pēcskolas skolām	—	Skaits	0	3 415	JAUTĀJ UMS	2021	Vismaz 3415 pamatskolas un pēcskolas skolas ir saņēmušas finansējumu piekļuvei IKT infrastruktūrai. Skolas saņem finansējumu, pamatojoties uz skolas profilu, tostarp sociālekonomiskajiem faktoriem, lai pievērstos izglītojamajiem, kuriem draud izglītības trūkums.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
63	2.4 Tiešsaistes atbildes opcija tautas skaitīšanai	Atskaites punkts	Datu vākšanas tiešsaistē izmēģinājuma projekts tiek testēts, lai pārbaudītu īstenojamību	Tiešsaistes datu vākšanas sistēmas izmēģinājuma testēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir ieviests un izpildīts izmēģinājuma projekts, lai pārbaudītu tiešsaistes datu vākšanas koncepciju. Tas ietver izmēģinājuma tiešsaistes skaitīšanas sistēmas izstrādes un īstenošanas pabeigšanu un testu veikšanu, lai pārbaudītu, vai ir iespējams virzīties uz pilnīgu tiešsaistes skaitīšanu.
65	2.4 Tiešsaistes atbildes opcija tautas skaitīšanai	Atskaites punkts	Datu vākšanas sistēmas nodrošināšana skaitīšanas informācijas iesniegšanai tiešsaistē	—	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Tiek nodrošināta datu vākšanas sistēma skaitīšanas informācijas iesniegšanai tiešsaistē.
67	2.5 Skaitļošanas piezīmju uzstādīšana	Mērķa	Skaitļošanas mezglu uzstādīšana	—	Skaits	0	18	JAUTĀJ UMS	2024	Izraksti no valsts zema latentuma platformas (NLLP) pārvaldības sistēmas, kas apstiprina, ka ir uzstādīti vismaz 18 skaitļošanas mezgli.
69	2.6.1 E-veselības projektu kopums — e-farmācija	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ePharmacy sistēmām	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana slimnīcu digitālās aptieku sistēmas (ePharmacy) iepirkumam	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	EPharmacy iepirkuma process ir pabeigts, parakstot piegādātāju līgumus.
70	2.6.1 E-veselības projektu	Atskaites punkts	E-Pharmacy izveides un konfigurācijas pabeigšana	Ēkas pabeigšana un konfigurēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2023	Ir pabeigta digitālās slimnīcas ePharmacy risinājuma tehniskās pamatfunkcijas izveide un konfigurācija.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	kopums — e-farmācija									
72	2.6.2 E-veselības projektu kopums — integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Atskaites punkts	Integrētās finanšu pārvaldības sistēmas izveides un konfigurācijas pabeigšana	Integrētās finanšu pārvaldības sistēmas izveides un konfigurācijas pabeigšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Gatavojoties sistēmas testēšanai, ir pabeigta integrētās finanšu pārvaldības sistēmas projektēšana, būvniecība un konfigurācija.
73	2.6.2 E-veselības projektu kopums — integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Mērķa	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas ieviešana	—	Skaits	0	46	JAUTĀJ UMS	2025	Posma vārtu ziņojumi parāda, ka integrētā finanšu pārvaldības sistēma ir darbojusies vismaz 46 slimnīcās vai valsts līmeņa funkcijās, vai kopienas veselības organizācijās.
74	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Digitālās stratēģijas skolām publicēšana	Jaunās Digitālās stratēģijas skolām publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Ir publicēta digitālā stratēģija skolām. Tajā izklāsta Izglītības ministrijas politiku digitālo tehnoloģiju izmantošanas integrēšanai mācīšanas, mācīšanās un novērtēšanas procesā Īrijas skolu sistēmā, tostarp politikas mērķus un prioritātes, un darbības, kas jāveic, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus saskaņā ar mērķiem.
75	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķa	To absolventu skaits pieaugums, kuriem ir augsta	—	Skaits	—	10 900	JAUTĀJ UMS	2022	SRS, AMS un QBS valdības datubāzēs tiek reģistrēti, ka vismaz 10900 izglītojamo 2021. gadā ir absolvējuši augsta līmeņa IKT prasmes. Šīs prasmes definē kā NFQ 6. līmeni vai augstāku līmeni.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			līmeņa IKT prasmes							
76	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Desmit gadu stratēģijas par pieaugušo prasmēm publicēšana	Desmit gadus ilgās pieaugušo prasmes, rēķinprasmes un digitālās prasmes stratēģijas publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Ir pieņemta un publicēta 10 gadu pieaugušo rakstprasmes, rēķinprasmes un digitālās prasmes stratēģija. Tā nosaka digitālās prasmes apguves pamatmērķrādītājus.
77	2.7 Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķa	Nelabvēlīgā situācijā esoši studenti, kas aprīkoti ar IKT ierīcēm	—	Skaits	0	20 000	JAUTĀJ UMS	2021	Vismaz 20000 klēpj datoru ir nodrošināti nelabvēlīgā situācijā esošiem studentiem tālākizglītībā un augstākajā izglītībā. Klēpj datoru specifikācijas ir izstrādātas sadarbībā ar mācību priekšmetu ekspertiem no augstākās vai tālākizglītības iestādēm, un ierīces ir piemērotas augstākās un tālākizglītības nodrošināšanai.

C. 3. KOMPONENTS: SOCIĀLĀ UN EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANA UN DARBVIETU RADĪŠANA

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents palīdz risināt šādas problēmas: nepieciešamība veicināt aktivizēšanas stratēģijas; II) nepieciešamība novērst prasmju trūkumu un sagatavot darbaspēku zaļās un digitālās pārkārtošanās procesam; nepieciešamība samazināt regulatīvos šķēršļus uzņēmējdarbībai; IV) nepieciešamība stiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu; V) nepieciešamība pievērsties nodokļu sistēmas iezīmēm, kas veicina agresīvu nodokļu plānošanu; nepieciešamība pilnībā īstenot pensiju reformas plānus; VII) nepieciešamība novērst sociālo mājokļu piedāvājuma trūkumu un uzlabot mājokļu pieejamību cenas ziņā; un viii) nepieciešamība uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, noturību un izmaksu lietderību.

Komponenta mērķi ir šādi: I) nenodarbināto personu pietuvināšana darba tirgum; nodrošināt Īrijas darbaspēku ar nepieciešamajām uz nākotni vērstajām prasmēm, kas vajadzīgas, lai veicinātu inovāciju un produktivitāti mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nozarē, un prasmēm klimatrīcības atbalstam; un iii) palīdzēt stiprināt vispārējo sociālās un ekonomikas politikas satvaru, lai palīdzētu radīt vidi, kas palīdz maksimāli palielināt investīcijas aktivizācijas atbalstā un prasmju pilnveidē.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas saistīti ar nodarbinātību, izmantojot aktīvu integrācijas atbalstu un prasmju pilnveidi (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 2019. un 2020. gadā), regulatīviem šķēršļiem uzņēmējdarbībai (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2019. gadā), nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 2020. gadā), agresīvu nodokļu plānošanu (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2019. gadā un Nr. 4 2020. gadā), pensijām (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2019. gadā), sociālajiem un cenas ziņā pieejamiem mājokļiem (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2019. gadā un Nr. 2 2020. gadā) un veselības aprūpi (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 2019. un 2020. gadā).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

C.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: Programma “Solis Recovery Skills Response”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt darba ņēmēju pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi.

Investīcija ietver vismaz 85567 dalībnieku uzņemšanu SOLAS zaļo prasmju rīcības programmā un iniciatīvā “Prasmes konkurētspējai”.

Ieguldījums: 3.3. Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds

Pasākuma mērķis ir veidot izglītības un apmācības spējas tehnoloģiju universitātēs.

Investīciju veido projekti saskaņā ar īpašu TU izglītības un apmācības reformu programmu.

Reforma: 3.4. Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai

Pasākuma mērķis ir novērst nevajadzīgus regulatīvos šķēršļus MVU uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Reforma ietver MVU testa izstrādi, īstenošanu un piemērošanas pārbaudi. MVU tests ietver četrus posmus, kuros politikas veidotājiem jāapsver: apspriešanās ar MVU ieinteresētajām personām, ii) skarto uzņēmumu noteikšana, iii) ietekmes uz MVU novērtēšana un iv) alternatīvu mehānismu un ietekmes mazināšanas pasākumu novērtēšana. Turklāt reforma ietver projekta ziņojuma publicēšanu par vienota MVU portāla izveidi, lai sniegtu palīdzību un atbalstu MVU.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

Reforma: 3.5. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Pasākuma mērķis ir pastiprināt Īrijas regulējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Reforma ietver nozares nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas riska novērtējuma publicēšanu attiecībā uz trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem (TCSP), Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas atbilstības nodaļas (AMLCU) darbinieku pastiprināšanu Tieslietu ministrijā, pārskata ziņojumu valdībai par iespēju grozīt primāros tiesību aktus, lai paplašinātu regulatīvo instrumentu kopumu, iekļaujot administratīvo finanšu sankciju režīmu, un tāda(-u) tiesību akta(-u) stāšanos spēkā, ar ko ievieš administratīvo finanšu sankciju režīmu.

Reforma: 3.6. Agresīva nodokļu plānošana

Pasākuma mērķis ir piemērot preventīvus pasākumus, lai ierobežotu agresīvas nodokļu plānošanas iespējas un jo īpaši nodokļu dubulto neuzlikšanu, izmantojot izejošos maksājumus.

Reforma sastāv no: I) grozījums tiesību aktos par kapitāla atlaidēm nemateriālajiem aktīviem, norādījumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences reformu un stingrāku noteikumu par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem stāšanās spēkā. Attiecībā uz izejošajiem maksājumiem reforma ietver arī ii) ekonomikas analīzes publicēšanu, ko veic neatkarīgs ārējs darbuzņēmējs, par neseno reformu ietekmi uz maksājumu plūsmām; III) sabiedriskā apspriešana par iespēju ieviest pasākumus attiecībā uz izejošajiem maksājumiem; un iv) tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubulto neuzlikšanu, ko piemēro izejošajiem maksājumiem uz jurisdikcijām, kuras iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas, beznodokļu un beznodokļu jurisdikcijām. Šie likumdošanas pasākumi ietver ieturamos nodokļus vai izejošo maksājumu neatskaitāmību. Dividenžu gadījumā pasākumi ietver ieturējuma nodokļus, jo dividendes nevar atskaitīt.

Reformu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

Reforma: 3.7 Pensijas

Pasākuma mērķis ir vienkāršot un saskaņot papildpensiju vidi.

Reforma ietver leģislatīvus pasākumus, kas atbalsta darba devēja iemaksām piemērojamā nodokļu režīma saskaņošanu un palīdz vienkāršot līdzekļu izņemšanas procesu. Pirmais pasākums ir tāda noteikuma atcelšana, kas aizliedz pārnesti no otrā līmeņa arodpensiju shēmām uz trešā līmeņa privāto pensiju uzkrājumu kontiem (PRSA), ja personai ir vairāk nekā 15 gadu kvalificēts darba stāžs. Otrs pasākums ietver pabalsta natūrā maksas atcelšanu par darba devēja iemaksām darba ņēmēja pensijā. Trešais pasākums ir “apstiprinātā minimālā pensiju fonda” iespējamā atcelšana.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma: 3.8. Sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošināšanas palielināšana

Pasākuma mērķis ir palielināt sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu.

Reforma ietver Zemes attīstības aģentūras (LDA) kā komerciālas valsts aģentūras darbības sākšanu, kā paredzēts LDA likumā. Tas ietver arī Likuma par cenas ziņā pieejamiem mājokļiem iedaļu stāšanos spēkā, kas saistītas ar cenas ziņā pieejamu mājokļu iegādes shēmu uz valsts zemes, izmaksu īres shēmu un pašu kapitāla atbalsta shēmu.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Konkrētāk, vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti ar Lēmumu 2000/532/EK izveidotā Eiropas atkritumu saraksta 17 05 04. kategorijā) sagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp aizbēršanai, kur ar atkritumiem aizstāj citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

Reformu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

Reforma: 3.9. Veselība

Pasākuma mērķis ir panākt progresu Slāintecare reformas programmas īstenošanā, lai palīdzētu izveidot vispārēju viena līmeņa veselības aprūpes sistēmu, kurā ikvienam ir vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, pamatojoties uz vajadzībām, neatkarīgi no maksātspējas.

Reforma ietver Slāintecare Consultant līguma īstenošanu. Slāintecare Consultant līgums ir “tikai publisks” konsultantu darba līgums, kurā nav paredzēta nekāda privāta prakse uz vietas vai ārpus tās un ar kuru ievieš algas palielinājumu salīdzinājumā ar esošajiem jaunpienācēju algas līmeņiem. Reforma ietver arī 96 Kopienas veselības tīklus (CHN), kas ir pieņēmuši ģimenes ārstu pieprasījumus. Visbeidzot, to veido vismaz 430000 pacientu, kuri ir saņēmuši pārskatu saskaņā ar hronisko slimību pārvaldības strukturēto ārstēšanas programmu.

Reformu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

C.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
80	3.2 SOLAS glābšanas prasmju reaģēšanas programma	Atskaites punkts	Prasmju nodrošināšanas iespēju attīstīšana saskaņā ar programmu "Prasmes konkurencei"	Audzēkņiem pieejamās prasmju nodrošināšanas iespējas rezervēt savu vietu	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Rezervēšanai ir pieejamas prasmju nodrošināšanas iespējas "Prasmes, kas nepieciešamas, lai konkurētu". Tās ietver iespējas šādās jomās: i) digitālās prasmes, ii) nodarbināmības (transversālās) prasmes un iii) konkrētas nozares prasmes.
81	3.2 SOLAS glābšanas prasmju reaģēšanas programma	Atskaites punkts	Zaļo prasmju nodrošināšanas un moduļu iespēju attīstīšana	Uzņemšanai ir pieejami zaļo prasmju moduļi un nodrošināšanas iespējas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Rezervēšanai ir pieejami zaļo prasmju moduļi un nodrošināšanas iespējas. Tās aptver vismaz konkrētas prasmju jomas gandrīz nulles emisiju ēku un modernizācijas jomā un zaļo prasmju kopumu prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai. Iespējas jo īpaši ietver īpašu prasmju apmācību, kas var arī ļaut piemērot standartus, kuri ir augstāki par GNEĒ. Atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) nodrošina, no moduļiem un nodrošināšanas iespējām izslēdzot šādas darbības: — Darbības, kas saistītas ar atkritumu apglabāšanu poligonos vai sadedzināšanas iekārtās un kas var radīt kaitējumu videi, — Darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo (tomēr jāatzīmē, ka prasmju nodrošināšanas darbības var būt vērstas uz kūdras ražotnēs strādājošo pārkvalifikāciju, lai viņi varētu piedalīties dažāda veida darbībās, kas nav iekļautas šajā izslēgšanas sarakstā), un — Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi.
82	3.2	Mērķa	Izglītojamo uzņemšana zaļo	—	Skaitis	0	85 567	JAUTĀJ UMS	2024	SOLAS zaļo prasmju rīcības programma un iniciatīva "Konkurētprasmes" sasniedz vismaz 85567

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	SOLAS glābšanas prasmju reaģēšanas programma		prasmju rīcības programmā un iniciatīvā “Prasmes konkurencei”							izglītojamo, no kuriem vismaz 50 % saskaņā ar iniciatīvu “Konkurētprasmes” uzņem izglītojamās sievietes.
84	3.3 Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar izglītības un apmācības reformu programmu	Projektu dotāciju nolīgumus paraksta izraudzītie pieteikuma iesniedzēji	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Visus dotāciju nolīgumus saskaņā ar Izglītības un apmācības reformu programmu sekmīgie pieteikuma iesniedzēji ir parakstījuši saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Katrā dotācijas nolīgumā norāda uzvarējušajam pieteikuma iesniedzējam (tehnoloģiskajai universitātei (TU) vai TU attīstības konsorcijs) piešķirto finanšu summu un detalizētu informāciju par projektu un grafiku. Katrā priekšlikumā ir skaidri parādīts, kā pieteikuma izstrādē ir ņemta vērā dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas, konkrētas veicamās darbības, pa dzimumiem un līdztiesību sadalītu datu sniegšana par pasākumu saņēmējiem un kā šīs darbības ir saskaņotas ar iestāžu dzimumu līdztiesības rīcības plāniem. Katrā dotācijas nolīgumā norāda, ka augstākās izglītības iestāde veic posmu maksājumus atkarībā no tā, vai ir sasniegti nodevumi un kritēriji attiecībā uz apstiprinātajiem projektiem. Projekti ietilpst vienā no šādām kategorijām: — personāla prasmes un attīstība, mācību programmu un mācīšanas un mācīšanās reformu, prasmes reģionālajai attīstībai un MVU, uzņēmējdarbībai un sociālajai iesaistei,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										digitālā un veicinošā infrastruktūra, — valsts kopīgi TU digitālie pakalpojumi.
85	3.3 Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu ziņojumu apstiprināšana	Augstākās izglītības iestādes apstiprinātie projektu ziņojumi	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Augstākās izglītības iestāde ir nosūtījusi vēstules Valsts tehnoloģiskās universitātes pārveides atveseļošanai un noturībai (NTUTORR) konsorcijs augstākās izglītības institūtiem, apstiprinot projektu ziņojumu apstiprināšanu saskaņā ar Izglītības un apmācības reformu programmu.
86	3.3 Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Mērķa	Visu piecu tehnoloģiju universitāšu darbinieki, kas piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos	—	Skaits	0	4 000	JAUTĀJ UMS	2024	Vismaz 4000 darbinieku no visām piecām tehnoloģiskajām universitātēm ir piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos, kas saistīti ar i) personāla prasmēm un attīstību, ii) mācību programmu un mācīšanas un mācīšanās reformu, iii) prasmēm reģionālajai attīstībai un MVU, uzņēmumu un sociālajai iesaistei, iv) digitālo un veicinošo infrastruktūru un v) valsts kopīgo tehnoloģiju universitāšu digitālajiem pakalpojumiem.
87	3.3 Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Mērķa	Visu piecu tehnoloģiju universitāšu studenti, kas guvuši labumu no apmācības vai mācīšanās pasākumiem	—	Skaits	0	9 600	JAUTĀJ UMS	2024	Vismaz 9600 studentu no visām piecām tehnoloģiskajām universitātēm ir piedalījušies mācību vai mācīšanās pasākumos, kas saistīti ar i) mācību programmu un mācīšanas un mācīšanās reformu, ii) reģionālās attīstības un MVU, uzņēmumu un sociālās iesaistes prasmēm, iii) digitālo un veicinošo infrastruktūru un iv) valsts kopīgo tehnoloģiju universitāšu digitālajiem pakalpojumiem.
88	3.4 Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Atskaites punkts	MVU testa īstenošanas programmas publicēšana un saziņa ar visiem valdības departamentiem	Rīcības programmas publicēšana un paziņojums par MVU testa īstenošanu, ko izsniedz visiem	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Ir publicēta rīcības programma MVU testa īstenošanai ar mērķi novērst nevajadzīgus regulatīvos šķēršļus MVU. Programmā nosaka skaidru MVU testa grafiku un mērķus. Paziņojums par MVU testa īstenošanu ir izdots arī visiem valdības departamentiem, kuri ir pieprasījuši, lai MVU tests tiktu pilnībā piemērots visiem attiecīgajiem tiesību aktiem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				valdības departamentiem						
89	3.4 Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Atskaites punkts	Visu apzināto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekvētu ieviešanu visā valdībā	Visu apzināto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekvētu ieviešanu visā valdībā, tostarp tīkla un ziņošanas sistēmas izveide	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Visas darbības, kas norādītas 88. atskaites punktā izklāstītajā darbību programmā, ir īstenotas saskaņā ar minētajā programmā noteikto grafiku. Ir izveidots tīkls, un tajā ir iekļauts izvirzīts loceklis no katra valdības departamenta, ja vien konkrēts departaments nav sniedzis pienācīgu pamatojumu locekļa neizvirzīšanai. Ir izveidota ziņošanas sistēma, kas ļauj uzraudzīt MVU testa piemērošanu visā valdībā.
90	3.4 Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Mērķa	Valdības departamenti, kas piemērojuši MVU testu	—	Skaits	0	5	JAUTĀJ UMS	2023	Vismaz pieci valdības departamenti 2022. gadā vismaz vienu reizi ir piemērojuši MVU testu. To apliecina īpašā centralizētā tīmekļa vietnē publicētie dati par MVU testa piemērošanu.
91	3.5 Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu	Mērķa	Uzticamo vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) pārbaudes, ko veic Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas atbilstības vienība (AMLCU)	—	Skaits	0	120	JAUTĀJ UMS	2021	AMLCU regulatīvie izmeklētāji ir veikuši vismaz 120 TCSP pārbaudes (uz vietas vai attālināti). AMLCU 2021. gadā ir pieņēmusi darbā vismaz divus papildu darbiniekus, no kuriem vismaz vienam ir specializētas prasmes tiesu ekspertīzes grāmatvedībā, lai palīdzētu TCSP uzraudzībā un pārvaldībā. Inspekcijās ņem vērā TCSP juridiskos pienākumus, tostarp: atļaujas darbības joma; uzņēmējdarbības riska novērtējums; klienta riska novērtējums; politika un procedūras; personāla apmācība un instruktāža; klienta uzticamības pārbaude un klientu faktiskie īpašnieki; ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Pēc pārbaudes TCSP jābūt novērtētam kā augsta riska, vidēja riska, vidēja zema riska vai zema riska TCSP, un tas jāņem vērā turpmāko pārbažu līmenī.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
92	3.5 Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu	Atskaites punkts	2010. gada Likuma par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) normatīvās izpildes instrumentu kopuma pārskatīšana	2010. gada Likuma par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) normatīvās izpildes rīkkopas pārskatīšana, tostarp ieteikumi par rīkkopas paplašināšanu, lai iekļautu administratīvo finanšu sankciju režīmu	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Darba grupa iesniedz valdībai pārskata ziņojumu par iespēju grozīt primāros tiesību aktus, lai paplašinātu regulatīvo instrumentu kopumu, iekļaujot administratīvo finanšu sankciju režīmu, tostarp ieteikumus par šādu regulatīvo instrumentu kopuma paplašināšanu, ja tas tiek uzskatīts par iespējamu.
93	3.5 Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu	Atskaites punkts	Publicēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju nozares riska novērtējums (TCSP)	Publicēts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju nozares riska novērtējums (TCSP)	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas koordinācijas komiteja (AMLSC) publicē trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) nozares riska novērtējumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Riska novērtējuma analīzes pamatā ir atbildes, kas saņemtas uz sīki izstrādātu anketu, kura izdota visām attiecīgajām TCSP uzraudzības iestādēm. Šajā novērtējumā izmantotā metodika ir Eiropas Komisijas ieteiktā metodika, kas piemērota Eiropas Komisijas pārvalstiskā riska novērtējumā.
94	3.5	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u), ar ko ievieš	Tiesību akta(-u) noteikums, kas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Ir stājies spēkā tiesību akts(-i), ar ko ievieš administratīvo finansiālo sankciju režīmu, kas attiecas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu		administratīvo finansiālo sankciju režīmu, stāšanās spēkā	norāda uz tiesību akta(-u) stāšanos spēkā						vismaz uz trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem, kuru kompetentā iestāde ir tieslietu, iekšlietu un migrācijas ministrs.
95	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Nemateriālo aktīvu kapitāla atskaitījumu grozījumi	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2020	Tiesību akti ir stājušies spēkā. Tā ir grozījusi kapitāla kvotas nemateriālajiem aktīviem, lai nodrošinātu, ka uz visiem aktīviem, kas iegādāti no 2020. gada oktobra, pilnībā attiecas balansēšanas maksas noteikumi saskaņā ar starptautisko paraugpraksi.
96	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences reforma un pastiprināti kontrolēti ārvalstu uzņēmumi (CFC), ko piemēro sarakstam ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas	Apkārtraksta un noteikuma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā, publicēšana tiesību aktos	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Tiek publicēts apkārtraksts par grozījumiem Īrijas noteikumos par uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidenci, lai novērstu to, ka Īrijā inkorporētas sabiedrības kļūst par bezvalstniekiem nodokļu vajadzībām, un lai slēgtu struktūras (piemēram, tā saukto “Double Irish”), kas tika izveidotas, lai izmantotu nepilnības ASV noteikumos par nodokļu apiešanas novēršanu. Tiesību aktos ir paredzēti uzlaboti CFC noteikumi, kas piemērojami to jurisdikciju sarakstam, kuras nesadarbojas, pārsniedzot minimālās prasības attiecībā uz ATAD, kas noteiktas 1997. gada Nodokļu konsolidācijas likuma 35.B daļā attiecībā uz kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem (“CFC”). 835.YA pants nepiemēro 835.T pantu (Efektīvas nodokļa likmes atbrīvojums), 835.U pantu (Atbrīvojums no nodokļa par zemu peļņas normu) un 835.V pantu (Atbrīvojums no nodokļa par zemu grāmatvedības peļņu), lai Īrijas rezidents uzņēmums, kura CFC ir rezidents jurisdikcijā, kas ir iekļauta ES Rīcības kodeksa sarakstā ar jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas, CFC pārskata periodā nevarētu izmantot iepriekš minētos atbrīvojumus.
97	3.6	Atskaites punkts	Izejošo maksājumu	Ekonomiskās analīzes	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Neatkarīga ārēja darbuzņēmēja veikta ekonomiskā analīze ir publicēta. Tā ir pārbaudījusi maksājumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	Agresīva nodokļu plānošana		plūsmu ekonomiskā analīze un nesenās reformas un sabiedriskā apspriešana par pasākumiem, ko piemēro izejošajiem maksājumiem	publicēšana par izejošo maksājumu plūsmām un nesenajām reformām un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma publicēšana par pasākumiem, kas piemērojami izejošajiem maksājumiem						plūsmas (tostarp procentus, autoratlīdzības un dividendes uz/no ES dalībvalstīm un trešo valstu jurisdikcijām, tostarp ārzonas finanšu centriem) un Īrijas uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksa neseno reformu un citu jurisdikciju, jo īpaši Amerikas Savienoto Valstu, galveno reformu īstenošanas praktisko ietekmi uz šīm plūsmām. Sabiedriskā apspriešana ir notikusi arī par iespēju ieviest pasākumus, kas attiecas uz izejošajiem maksājumiem, un tā ir publicēta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē. Apspriešanās ir atvērta ieinteresēto personu ieguldījumam vismaz sešas nedēļas. Pasākumi, kas tika apsvērti sabiedriskajā apspriešanās, ietver ieturējuma nodokļu piemērošanu un izejošo maksājumu neatskaitāmības ieviešanu.
98	3.6 Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Ieviesti tiesību akti, kas attiecas uz izejošajiem maksājumiem, lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Tiesību akti ir stājušies spēkā. To piemēro izejošajiem maksājumiem (procentiem, autoratlīdzībām un dividendēm), lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu, un to piemēro arī ārpus valstīm, kas iekļautas ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, tostarp visām beznodokļu un beznodokļu jurisdikcijām. Pasākumi ietver ieturamos nodokļus vai izejošo maksājumu neatskaitāmību. Dividenžu gadījumā pasākumi ietver ieturējuma nodokļus, jo dividendes nevar atskaitīt.
99	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Ziņojums par papildpensiju vidi	Starpdienestu pensiju reformas un nodokļu grupas ziņojuma publicēšana, lai palīdzētu vienkāršot un saskaņot	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2020	Ir publicēts starpdienestu pensiju reformas un nodokļu grupas ziņojums. Tā ir nākusi klajā ar vairākiem ieteikumiem par to, kā virzīties uz mērķi vienkāršot un saskaņot papildpensiju sistēmu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				papildpensiju vidi						
100	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Likumdošanas pasākumi papildu pensijas vides vienkāršošanai un saskaņošanai	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2022	Tiesību akti ir stājušies spēkā, ņemot vērā šādus 99. atskaites punktā minētā ziņojuma konkrētos ieteikumus: ar to atceļ noteikumu, kas aizliedz pārvedumus no otrā līmeņa arodpensiju shēmām uz trešā līmeņa privāto pensiju uzkrājumu kontiem (PRSA), ja personai ir vairāk nekā 15 gadu kvalificēts darba stāžs; II) ar to atceļ pabalstu natūrā, ko maksā no darbinieka pensijas; un iii) ar to atceļ “apstiprināto minimālo pensiju fondu”. Tas atbalsta pensiju saskaņošanu. produkti un fondēto pensiju shēmas, tostarp nodokļu režīms darba devēja iemaksām darba ņēmēju pensijās, kā arī veicina izņemšanas procesa vienkāršošanu.
101	3.8 Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Atskaites punkts	LDA kā komerciālas valsts aģentūras darbības sākšana	LDA kā komerciālas valsts aģentūras darbības sākšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Zemes attīstības aģentūras likumprojekts ir stājies spēkā, un Zemes attīstības aģentūra (LDA) ir izveidota kā izraudzītais darbības uzņēmums saskaņā ar Uzņēmumu likumu. LDA mērķi ir palielināt mājokļu piedāvājumu valstī un jo īpaši sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši LDA nodrošina atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā un pieprasa, lai uzņēmēji, kas veic būvdarbus, nodrošinātu, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar Lēmumu 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)) sagatavo atkalizmantošanai, reciklēšanai un citai materiālu atgūšanai, tostarp aizbēršanai, kur ar atkritumiem aizstāj citus materiālus, saskaņā ar atkritumu hierarhiju un ES Būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.
102	3.8 Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Mērķa	Mājokļi, kas darīti pieejami pārdošanai, izmantojot jauno shēmu mājokļu uz valsts zemes iegādei par pieejamu cenu	—	Skaits	0	100	JAUTĀJ UMS	2023	Vismaz 100 mājokļu ir darīti pieejami pārdošanai, izmantojot shēmu mājokļu uz valsts zemes iegādei par pieejamu cenu.
103	3.8 Sociālu un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošinājuma palielināšana	Mērķa	Saskaņā ar izmaksu īres shēmu piegādāti mājokļi	—	Skaits	0	450	JAUTĀJ UMS	2023	Saskaņā ar izmaksu īres shēmu ir pabeigti un īrēti vismaz 450 mājokļi.
104	3.8 Sociālu un cenas ziņā pieejamu	Mērķa	Mājokļi, kas nodoti pārdošanai	—	Skaits	0	100	JAUTĀJ UMS	2023	Vismaz 100 mājokļu ir darīti pieejami pārdošanai pircējiem, kas izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	mājokļu nodrošinājuma palielināšana		pircējiem, kuri izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu							
105	3.9 Veselība	Atskaites punkts	Slāintecare Consultant līguma darbības sākšana	Slāintecare Consultant līguma darbības sākšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Ir stājies spēkā Slāintecare Consultant līgums. Tas ietver lielāku algu salīdzinājumā ar pašreizējo jaunpienācēju algu līmeni un jaunas līgumiskas vienošanās konsultantiem. Līgums ir “tikai publisks” darba līgums, kurā nav paredzēta nekāda privāta prakse uz vietas vai ārpus tās. Jaunais līgums ir piemērojams visiem līgumiem, kas noslēgti vēlākais pēc 2021. gada 30. septembra. Visiem esošajiem konsultantiem tiek piedāvāta iespēja pastāvīgi pāriet uz Slāintecare Consultant līgumu, bet viņiem ir iespēja saglabāt spēkā esošo līgumu.
106	3.9 Veselība	Mērķa	Kopienas veselības aprūpes tīkli pieņem ģimenes ārstu nosūtījumus	—	Skaits	0	96	JAUTĀJ UMS	2022	Kopumā 96 Kopienas veselības tīkls (CHN) ir pieņēmis ģimenes ārstu pieprasījumus.
107	3.9 Veselība	Mērķa	Pacienti, kas piedalās hronisko slimību pārvaldības strukturētajā ārstēšanas programmā	—	Skaits	—	430 000	JAUTĀJ UMS	2023	Hronisko slimību pārvaldības strukturēto ārstēšanas programmu paplašina, iekļaujot atbilstīgus pacientus no 18 gadu vecuma. Vismaz 430000 pacientu ir saņēmuši pārskatu hronisko slimību pārvaldības strukturētās ārstēšanas programmas ietvaros.

D. REVĪZIJA UN KONTROLE

D.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas sāk darboties repozitorija sistēma, kurā reģistrē, glabā un dara pieejamus visus attiecīgos datus, kas saistīti ar atvaseļošanas un noturības plāna īstenošanu — atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem. Īrija iesniedz īpašu revīzijas ziņojumu pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, apstiprinot repozitorija sistēmas funkciju efektivitāti. Revīzijas ziņojumu sagatavo, lai analizētu visas konstatētās saistītās nepilnības un veiktos vai plānotos korektīvos pasākumus.

Turklāt pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar Atvaseļošanas un noturības mehānismu Īrija nodrošina, ka ar darba slodzes analīzi tiek garantēta īstenošanas struktūras administratīvā spēja, kā arī revīzijas struktūras administratīvā spēja.

Īstenošanas struktūra ar mērķi vēl vairāk stiprināt regulējumu, lai novērstu, atklātu un labotu jebkādas nopietnus pārkāpumus, piemēram, krāpšanu, interešu konfliktus, korupciju un dubultu finansēšanu, dod norādījumus atbildīgajām struktūrvienībām par ex ante interešu konfliktu un dubultas finansēšanas pārbaudēm, krāpšanas riska novērtējumu un pārbaudēm uz vietas.

Šā pasākuma 110. atskaites punktu izpilda līdz brīdim, kad Komisijai tiek iesniegts otrais maksājuma pieprasījums.

D.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
108	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Repozitorija sistēma revīzijai un kontrolei: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma ir ieviesta un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) vāc un glabā datus, kas prasīti ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā, un nodrošina piekļuvi tiem.
109	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Īstenotājstruktūras un revīzijas struktūras administratīvā spēja	Ziņojumu, kas apstiprina, ka īstenošanas struktūrai un revīzijas struktūrai ir atvēlēti resursi;	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2021	Īstenošanas struktūras administratīvo spēju, kā arī revīzijas struktūras administratīvo spēju garantē pirmais maksājuma pieprasījums, veicot darba slodzes analīzi.
110	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Sistēmas stiprināšana, lai novērstu, atklātu un labotu jebkādas nopietnus pārkāpumus	Izdotie norādījumi	—	—	—	Pirms otrā maksājuma pieprasījuma	Pirms otrā maksājuma pieprasījuma	Īrijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas struktūra sniedz norādījumus atbildīgajām struktūrvienībām ar mērķi stiprināt sistēmu, lai novērstu, atklātu un labotu jebkādas nopietnus pārkāpumus, piemēram, krāpšanu, interešu konfliktus, korupciju un dubultu finansēšanu. Šajās instrukcijās iekļauj vismaz šādu informāciju: a) Piezīme. Norādījumi atbildīgajām struktūrvienībām veikt ex ante interešu konflikta un dubultas finansēšanas pārbaudes, izmantojot atbilstošas valsts datubāzes un datizrāces un riska novērtēšanas rīkus. Norādījumos būtu arī

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										jānorāda, kādi dati atbildīgajiem departamentiem ir jāvēl un jāpaziņo no galasaņēmējiem; b) Piezīme. Norādījumi atbildīgajām struktūrvienībām veikt krāpšanas riska novērtējumu par to attiecīgajiem ANM pasākumiem; C) Piezīme. Skaidras procedūras attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kas jāveic atbildīgajām struktūrvienībām.

E. REPowerEU

Šis Īrijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir strukturēts ap sešiem pasākumiem un palīdz risināt zaļās pārkārtošanās problēmas, jo īpaši nepieciešamību uzlabot ēku energoefektivitāti, paātrināt papildu ražošanas jaudas attīstību no atjaunīgajiem energoresursiem, samazināt atkarību no importēta fosilā kurināmā un uzlabot neto nulles emisiju sabiedriskā transporta pieejamību un pieklūstamību.

Īrijas atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU nodaļas mērķis ir:

- Palielināt un paātrināt atjaunīgās enerģijas apguvi, palielinot ilgtspējīga biometāna ražošanas jaudu un paātrinot atkrastes vēja enerģijas apguvi, pieņemot politikas paziņojumu par plānveida režīma izveidi, pieņemot īpašu jūras teritorijas plānu un uzsākot izsoli par attīstības tiesībām šajās teritorijās.
- Palielināt energoefektivitāti un samazināt energosistēmas izmaksas, nodrošinot modernizācijas shēmas sabiedriskajām ēkām, piemēram, administratīvajām ēkām, slimnīcām un skolām, un samazinot primārās enerģijas patēriņu sabiedriskajās ēkās.
- Stiprināt ilgtspējīga un neto nulles emisiju sabiedriskā transporta nodrošināšanu, izbūvējot akumulatoru uzlādes infrastruktūru Dublinas pilsētas centram līdz Drogheda līnijai, kas ir daļa no Īrijas pamattīkla saskaņā ar TEN-T regulu.

Visiem Īrijas REPowerEU nodaļā iekļautajiem pasākumiem ir pārrobežu vai daudzvalstu ietekme. Atjaunīgo energoresursu īpatsvara palielināšanai, vai nu izsolot atkrastes atjaunīgos energoresursus, vai atbalstot ilgtspējīgas biometāna nozares izvēršanu, ir pārrobežu vai daudzvalstu dimensija, jo tā palīdz nodrošināt piegādes drošību, kā arī novērst problemātiskos posmus enerģijas plūsmās un atbrīvot jaudas pārpalikumu starpsavienojumu vajadzībām. Tāpat arī pievēršanās primārās enerģijas patēriņam un enerģijas pieprasījuma samazināšana veicina pārrobežu mērķu sasniegšanu, atbrīvojot jaudu un tādējādi arī piegādi citām dalībvalstīm. Visbeidzot, neto nulles emisiju sabiedriskā transporta pieejamības un pieklūstamības palielināšana TEN-T koridoros, visticamāk, palīdzēs samazināt pieprasījumu pēc fosilā kurināmā privātā transporta vajadzībām.

REPowerEU nodaļa palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par vispārējās atkarības no fosilajām degvielām samazināšanu (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4.1 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4.1), paātrinot atjaunīgās enerģijas, jo īpaši atkrastes vēja enerģijas un ilgtspējīga biometāna, izvēršanu un racionalizējot atjaunīgo energoresursu plānošanas un atļauju piešķiršanas satvaru (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4.2 un 2023. gada ieteikums Nr. 4.4), kā arī īstenojot papildu pasākumus, kas atbalsta privāto un publisko ēku energoefektivitāti, lai samazinātu enerģijas rēķinus un energosistēmas izmaksas (2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4.5). Turklāt, izmantojot modernizācijas pasākumus, kas samazina enerģijas patēriņu publiskajā sektorā, nodaļa palīdz īstenot ieteikumu palielināt publiskās investīcijas zaļās pārkārtošanās un enerģētiskās drošības jomā (2022. gadā konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

E.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Ieguldījums: 5.1 Biometāna rūpniecības izvēršana Īrijā

Šā pasākuma mērķis ir veicināt ilgtspējīga biometāna ražošanu un izmantošanu.

Investīcija ietver Īrijas valdības pieņemtu valsts biometāna stratēģiju un ražotņu būvniecību vai modernizāciju.

Ieguldījums: 5.2. Drogheda uzlādes infrastruktūra

Investīcijas mērķis ir būvēt dzelzceļa transporta uzlādes infrastruktūru.

Investīcija ietver vilcienu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanu.

Ieguldījums: SEAI/HSE eksperimentālais enerģētikas un dekarbonizācijas plāns

Investīcijas mērķis ir nodrošināt energopārāpīkošanu veselības aprūpes nozarei.

Investīcija ietver energoefektivitātes darbus vismaz astoņās slimnīcās, aprūpes namos vai primārās veselības aprūpes ēkās.

Ieguldījums: Paplašināta skolu sektora Pathfinder dekarbonizācijas un modernizācijas programma

Investīcijas mērķis ir atjaunot visas pamatskolas un pēcskolas skolas vai to daļas un palīdzēt īstenot skolu enerģijas profila inventarizācijas programmu.

Investīcija ietver energoefektivitātes darbus vismaz 32 skolu ēkās.

Ieguldījums: 5.5. Publisko ēku modernizācija

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt sabiedrisko ēku.

Pasākums ietver publiskas ēkas modernizāciju.

Reforma: 5.6: Atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēma (ORESS).

Reformas mērķis ir paātrināt atkrastes atjaunīgo energoresursu izmantošanu Īrijā.

Reforma ietver Īrijas valdības politikas paziņojuma publicēšanu, Dienvidu piekrastes jūras teritorijas plāna apstiprināšanu un Tonn Nua atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēmas izsoles galarezultāta publicēšanu.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
111	5.1 Biometāna rūpniecības izvērsšana Īrijā	Atskaites punkts	Ilgtspējīga biometāna ražošanas un ieviešanas stratēģija	Stratēģijas pieņemšana un publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Īrijas valdība pieņem un publicē valsts biometāna stratēģiju. Stratēģijā nosaka darbības ilgtspējīgas biometāna nozares attīstības atbalstam.
112	5.1 Biometāna rūpniecības izvērsšana Īrijā	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt pieteikumus biometāna ražotņu būvniecībai vai modernizācijai	Publicēts uzaicinājums iesniegt pieteikumus	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Publicēts uzaicinājums iesniegt pieteikumus dotācijām biometāna ražotņu būvniecībai vai modernizācijai. Dotācijas noteikumi un nosacījumi paredz atbilstību Atjaunojamo energoresursu direktīvai (ES) 2018/2001, jo īpaši to, ka kompleksi atbilst 29.–31. pantā noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem un 26. pantā izklāstītajiem noteikumiem par biodegvielām, kas ražotas no pārtikas un barības kultūraugiem. Tajā iekļauj arī atlases kritēriju, ka līdz minimumam jāsamazina to kravas automobiļu satiksme, kas pārvadā bioatkritumus.
113	5.1 Biometāna rūpniecības izvērsšana Īrijā	Atskaites punkts	Biometāna ražošanas jaudas būvniecība vai modernizācija	Biometāna ražošanas iekārtu būvniecība vai modernizācija	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Biometāna ražošanas iekārtu būvniecība vai modernizācija ar jaudu vismaz 0,39 teravatstundas gadā.

Kārtas numurs.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
114	5.2. Drogheda uzlādes infrastruktūra	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz vilcienu uzlādes infrastruktūru un stāvēšanas darbiem	Līgumu piešķiršana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Ir piešķirtas tiesības slēgt līgumu par vilcienu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanu Droghedā un līgumu par šķirotavas darbiem.
115	5.2. Drogheda uzlādes infrastruktūra	Atskaites punkts	Vilcienu uzlādes infrastruktūra	Vilcienu uzlādes infrastruktūra	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Ir uzstādīta vilcienu uzlādes infrastruktūra.
117	SEAI/HSE eksperimentālais enerģētikas un dekarbonizācijas plāns	Atskaites punkts	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi slimnīcās, aprūpes namos vai primārās veselības aprūpes ēkās.	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Aplēstais primārās enerģijas izmantojums ir samazināts vidēji vismaz par 30 % vismaz astoņās slimnīcās, aprūpes namos vai primārās veselības aprūpes ēkās.
119	Paplašināta skolu sektora Pathfinder dekarbonizācijas un modernizācijas programma	Atskaites punkts	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi skolu ēkās	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Aplēstais primārās enerģijas izmantojums ir samazināts vidēji vismaz par 30 % vismaz 32 skolu ēkās.
121	5.5. Publisko ēku modernizācija	Atskaites punkts	Modernizācijas darbi sabiedriskajās ēkās	Modernizēšanas darbi	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Tādas publiskas ēkas modernizācijas darbi, kuras kopējā grīdas platība ir vismaz 3500 kvadrātmetri, panākot aplēstā primārās enerģijas izmantojuma samazinājumu vismaz par 30 %.

Kārtas numurs.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaite punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
122	Atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēma (ORESS)	Atskaite punkts	Paziņojuma publicēšana un Dienvidu piekrastes izraudzītās jūras teritorijas plāna apstiprināšana	Paziņojuma publicēšana un Dienvidu piekrastes izraudzītās jūras teritorijas plāna apstiprināšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2024	Ir publicēts Īrijas valdības paziņojums, kurā norādīts mērķrādītājs līdz 2030. gadam nodrošināt vismaz 5 GW tīklam pieslēgtu atkrastes vēja enerģijas iekārtu un noteikti rīcībpolitikas parametri. Dienvidu piekrastes izraudzītās jūras teritorijas plāns ir apstiprināts.
123	Atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēma (ORESS)	Atskaite punkts	Galīgie izsoles rezultāti	Galīgo izsoles rezultātu publicēšana	—	—	—	JAUTĀJ UMS	2026	Galīgie izsoles rezultāti ir publicēti.

2. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA APLĒSTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS

Īrijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 1 153 797 007 EUR.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1.1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
95	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Nemateriālo aktīvu kapitāla atskaitījumu grozījumi
47	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Tiesību akti par oglekļa nodokļa likmes trajektoriju
99	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Ziņojums par papildpensiju vidi
96	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Uzņēmumu ienākuma nodokļa rezidences reforma un pastiprināti kontrolēti ārvalstu uzņēmumi (CFC), ko piemēro sarakstam ar jurisdikcijām, kuras nesadarbojas
48	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2021. gadā
32	Purvu teritoriju labāka sanācija	Atskaites punkts	Kūdrāju rehabilitācijas priekšizpēte
43	1.8. likumprojekts “Klimata politika un mazoglekļa attīstība” (grozījums), 2021. gads	Atskaites punkts	2021. gada likumprojekta par rīcību klimata politikas jomā un mazoglekļa attīstību (grozījums) stāšanās spēkā
45	1.8. likumprojekts “Klimata politika un mazoglekļa attīstība” (grozījums), 2021. gads	Atskaites punkts	Klimata rīcības plāna pirmā atjaunināšana
69	E-veselības projektu kopums — e-farmācija	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ePharmacy sistēmām
76	Digitālās plašas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Desmit gadu stratēģijas par pieaugušo prasmēm publicēšana
80	Programma “Solis Recovery Skills Response”	Atskaites punkts	Visu prasmju nodrošināšanas iespēju publicēšana saskaņā ar programmu “Prasmes konkurencei”
105	3.9. Veselība	Atskaites punkts	Slāintecare Consultant līguma darbības sākšana
61	Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — IKT infrastruktūra	Atskaites punkts	Apkārtraksta publicēšana skolām, lai paziņotu finansēšanas kritērijus

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
9	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Modernizācijas darbu sākšana
14	1.4.1. Iespējama nākotnes elektrifikācija, izmantojot mērķtiecīgus ieguldījumus korķa dzelzceļā — papildu caurbraukšanas līnijas izveide ar papildu platformu Kentas stacijā	Atskaites punkts	Projektēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Kent stacijai
33	Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Darbu sākšana pie pirmajiem purviem
44	1.8. likumprojekts “Klimata politika un mazoglekļa attīstība” (grozījums), 2021. gads	Atskaites punkts	Pirmo trīs piecu gadu oglekļa budžetu programmas pieņemšana
62	Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — IKT infrastruktūra	Mērķa	Finansējums, kas piešķirts pamatskolām un pēcskolas skolām
72	2.6.2. E-veselības projektu kopums — integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Atskaites punkts	Integrētās finanšu pārvaldības sistēmas izveides un konfigurācijas pabeigšana
74	Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Atskaites punkts	Digitālās stratēģijas skolām publicēšana
77	Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķa	Nelabvēlīgā situācijā esoši studenti, kas aprīkoti ar IKT ierīcēm
81	Programma “Solis Recovery Skills Response”	Atskaites punkts	Visu zaļo prasmju nodrošināšanas un moduļu iespēju publicēšana
91	3.5. Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana	Mērķa	Uzticamo vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju (TCSP) pārbaudes, ko veic Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas atbilstības vienība (AMLCU)
92	3.5. Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	2010. gada Likuma par krimināltiesībām (nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācija un teroristu finansēšana) normatīvās izpildes instrumentu kopuma pārskatīšana
97	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Izejošo maksājumu plūsmu ekonomiskā analīze un nesenās reformas un sabiedriskā apspriešana par pasākumiem, ko piemēro izejošajiem maksājumiem
101	3.8. Sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošināšanas palielināšana	Atskaites punkts	LDA kā komerciālas valsts aģentūras darbības sākšana
108	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Repozitorija sistēma revīzijai un kontrolei: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai
109	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Īstenotājstruktūras un revīzijas struktūras administratīvā spēja
37	Upes baseina apsaimniekošanas plāns — vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Atbilstīgo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvēle
53	Kopīga valdības datu centra izveide	Atskaites punkts	Datu centra ēkas līguma parakstīšana
84	3.3. Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu dotācijas, kas piešķirtas saskaņā ar izglītības un apmācības reformu programmu
88	3.4. Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Atskaites punkts	MVU testa īstenošanas programmas publicēšana un saziņa ar visiem valdības departamentiem
93	3.5. Nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Publicēts nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			novēršanas trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju nozares riska novērtējums (TCSP)
38	Upes baseina apsaimniekošanas plāns — vismaz 10 mazu ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Mazu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas sākšana
41	Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vismaz 20 teritoriju bioloģisko un fizikāli ķīmisko rādītāju monitorings	Atskaites punkts	Monitoringam atlasīto objektu publicēšana
49	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2022. gadā
56	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšana
59	Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — savienojamība	Mērķa	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam
89	3.4. Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Atskaites punkts	Visu apzināto darbību īstenošana, lai nodrošinātu MVU testa konsekvētu ieviešanu visā valdībā
12	1.4. Enable Future Electrification Through Targeted Investment in Cork Commuter Rail (Iespējama nākotnes elektrifikācija, izmantojot mērķtiecīgas investīcijas korķa dzelzceļā)	Atskaites punkts	Līguma parakstīšana par elektrisko/akumulatora elektrisko transportlīdzekļu parku
		Maksājuma summa	EUR 323803933

1.2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
17	1.4.2. Veicināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā — pašreizējās vienotās līnijas starp Glounthaune un Middleton divkārsā izsekošana	Atskaites punkts	Ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšana
57	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Atskaites punkts	Izveidoti Eiropas digitālās inovācijas centri
63	2.4. Tiešsaistes atbildes opcija tautas skaitīšanai	Atskaites punkts	Datu vākšanas tiešsaistē izmēģinājuma projekts tiek testēts, lai pārbaudītu īstenojamību
60	Digitālā infrastruktūra un finansējums skolām — savienojamība	Mērķa	Skolu pieslēgums platjoslas tīklam
15	Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā — papildu caurbraukšanas līnijas izveide ar papildu platformu Kentas stacijā	Atskaites punkts	Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
18	1.4.2. Veicināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā — pašreizējās vienotās līnijas starp Glounthaune un Middleton divkārsā izsekošana	Atskaites punkts	Piešķirts būvniecības līgums
21	Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas	Atskaites punkts	Piešķirts galvenais projektēšanas un būvniecības līgums

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	svārstsatiksmes dzelzceļā — līniju atkārtota signalizācija		
75	Digitālās plaisas novēršana un digitālo prasmju uzlabošana	Mērķa	To absolventu skaita pieaugums, kuriem ir augsta līmeņa IKT prasmes
100	3.7 Pensijas	Atskaites punkts	Likumdošanas pasākumi papildu pensijas vides vienkāršošanai un saskaņošanai
106	3.9. Veselība	Mērķa	Kopienas veselības aprūpes tīkli pieņem ģimenes ārstu nosūtījumus
90	3.4. Regulatīvo šķēršļu mazināšana uzņēmējdarbībai	Mērķa	Valdības departamenti, kas piemērojuši MVU testu
50	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2023. gadā
102	3.8. Sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošināšanas palielināšana	Mērķa	Mājokļi, kas darīti pieejami pārdošanai, izmantojot jauno shēmu mājokļu uz valsts zemes iegādei par pieejamu cenu
103	3.8. Sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošināšanas palielināšana	Mērķa	Saskaņā ar izmaksu īres shēmu piegādāti mājokļi
104	3.8. Sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu nodrošināšanas palielināšana	Mērķa	Mājokļi, kas nodoti pārdošanai pircējiem, kuri izmanto pašu kapitāla atbalsta shēmu
110	Plāna uzraudzība un īstenošana	Atskaites punkts	Sistēmas stiprināšana, lai novērstu, atklātu un labotu jebkādas nopietnus pārkāpumus
		Maksājuma summa	EUR 115511906

1.3. Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
11	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Tom Johnson House modernizācijas darbi ir pabeigti
22	Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā — līniju atkārtota signalizācija	Atskaites punkts	Shēmas sīki izstrādātā projekta pieņemšana
34	Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Darbu uzsākšana pie papildu purviem
40	1.7.2. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns. Priekšizpēte par vismaz 20 notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	Mērķa	Priekšizpēte un novērtējumi, kuros novērtētas turpmākas modernizācijas iespējas
70	E-veselības projektu kopums — e-farmācija	Atskaites punkts	E-Pharmacy izveides un konfigurācijas pabeigšana
107	3.9. Veselība	Mērķa	Pacienti, kas piedalās hronisko slimību pārvaldības strukturētajā ārstēšanas programmā
19	1.4.2. Veicināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā — pašreizējās vienotās līnijas starp Glounthaune un Midleton divkārsā izsekošana	Atskaites punkts	Darbu sākums Glounthaune-Midleton līnijā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
98	3.6. Agresīva nodokļu plānošana	Atskaites punkts	Ieviesti tiesību akti, kas attiecas uz izejošajiem maksājumiem, lai novērstu nodokļu dubultu neuzlikšanu
51	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2024. gadā
52	1.9. Oglekļa nodoklis	Atskaites punkts	Oglekļa nodokļa likmes palielinājums 2025. gadā
86	3.3. Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Mērķa	Visu piecu tehnoloģiju universitāšu darbinieki, kas piedalījušies prasmju pilnveides un attīstības pasākumos
87	3.3. Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Mērķa	Visu piecu tehnoloģiju universitāšu studenti, kas uzņemti jaunā vai reformētā mācību programmā vai guvuši labumu no jaunām vai reformētām apmācības vai mācīšanās darbībām
111	5.1 Biometāna rūpniecības izvēršana Īrijā	Atskaites punkts	Ilgspējīga biometāna ražošanas un ieviešanas stratēģija
114	5.2. Drogheda uzlādes infrastruktūra	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz vilcienu uzlādes infrastruktūru un stāvēšanas darbiem
		Maksājuma summa	EUR 240286336

1.4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
16	Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Atskaites punkts	Izbūvēta caurbraucoša platforma
67	Skaitļošanas mezglu uzstādīšana	Mērķa	Skaitļošanas mezglu uzstādīšana
85	3.3. Tehnoloģiju universitāšu pārveides fonds	Atskaites punkts	Projektu ziņojumu apstiprināšana
54	2.1. Valdības datu centra būvniecība	Atskaites punkts	Datu centra būvniecība
73	2.6.2. E-veselības projektu kopums — integrēta finanšu pārvaldības sistēma	Mērķa	Integrētas finanšu pārvaldības sistēmas ieviešana
82	Programma “Solis Recovery Skills Response”	Mērķa	Izglītojamo uzņemšana zaļo prasmju rīcības programmā un iniciatīvā “Prasmju konkurencei”
112	5.1 Biometāna rūpniecības izvēršana Īrijā	Atskaites punkts	Uzaicinājums iesniegt pieteikumus ražošanas iekārtu būvniecībai vai modernizācijai
122	Atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēma (ORESS)	Atskaites punkts	Politikas paziņojuma publicēšana un Dienvidu piekrastes izraudzītās jūras teritorijas plāna apstiprināšana
		Maksājuma summa	EUR 249302195

1.5. Piektais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
39	1.7. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Mērķa	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbi
42	1.7. Upju baseinu apsaimniekošanas plāns — vērienīgāku mērķu programma	Atskaites punkts	Uzraudzības rezultātu publicēšana
24	Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana atlasītajiem projektiem
24.a pants	Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Uzaicinājumu izsludināšana
27	Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana atlasītajiem projektiem
20	1.4.2. Veicināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Mērķa	Sliežu ceļu uzstādīšanas darbi starp Glounthaune un Middleton
30	Valsts Lielā izaicinājuma programma	Atskaites punkts	Piedāvājumu vēstuļu piešķiršana atlasītajiem projektiem
58	2.2 Īrijas uzņēmuma digitālā pārveide	Mērķa	Digitālās pārkārtošanās finansējums nodots samaksai
65	2.4. Tiešsaistes atbildes opcija tautas skaitīšanai	Atskaites punkts	Datu vākšanas sistēmas nodrošināšana skaitīšanas informācijas iesniegšanai tiešsaistē
23	Nodrošināt turpmāku elektrifikāciju, veicot mērķtiecīgas investīcijas Korkas svārstsatiksmes dzelzceļā	Mērķa	Signalizācijas uzstādīšana
36	Purvu teritoriju labāka sanācija	Mērķa	Atjaunošanas darbi vismaz 24500 hektāru platībā
10	1.3. Publiskā sektora modernizācijas projekts Pathfinder	Atskaites punkts	Sabiedrisko ēku modernizācija
94	3.5. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u), ar ko ievieš administratīvo finansiālo sankciju režīmu, stāšanās spēkā
113	5.1 Biometāna rūpniecības izvēršana Īrijā	Mērķa	Biometāna ražošanas jaudas būvniecība vai modernizācija
115	5.2. Drogheda uzlādes infrastruktūra	Atskaites punkts	Vilcienu uzlādes infrastruktūra
117	SEAI/HSE eksperimentālais enerģētikas un dekarbonizācijas plāns	Atskaites punkts	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi slimnīcās, aprūpes namos vai primārās veselības aprūpes ēkās
119	Paplašināta skolu sektora Pathfinder dekarbonizācijas un modernizācijas programma	Atskaites punkts	Energoefektivitātes uzlabošanas darbi skolu ēkās
121	5.5. Publisko ēku modernizācija	Atskaites punkts	Modernizācijas darbi sabiedriskajās ēkās
123	Atkrastes atjaunīgās elektroenerģijas atbalsta shēma (ORESS)	Atskaites punkts	Galīgie izsoles rezultāti
		Maksājuma summa	EUR 224892637

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Īrijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu plānā izklāstīto kārtību:

- Valsts izdevumu un reformu departamentā ir izveidota īstenošanas struktūra. Tā ir atbildīga par plāna vispārējo stratēģisko uzraudzību un pārvaldību, kā arī par koordināciju starp Īrijas iestādēm. Īstenošanas struktūra ziņo valsts izdevumu un reformu ministram. Tas sniedz tehnisku un sistēmu atbalstu un nodrošina saziņu valsts līmenī, lai veicinātu un popularizētu ANM finansējumu.
 - Īstenotāja struktūra ir arī struktūra, kas sagatavo maksājuma pieprasījumus Komisijai. Katram maksājuma pieteikumam pievieno pārvaldības deklarāciju un kopsavilkumu par revīzijām un kontrolēm, ko attiecībā uz plānu veikusi neatkarīgā revīzijas struktūra, apkopojot veikto kontroļu tvērumu, konstatētos trūkumus un veiktās korektīvās darbības. Šajā nolūkā īstenošanas struktūra apkopo neatkarīgās revīzijas struktūras veikto revīzijas procedūru rezultātus, kā arī visus nopietnu pārkāpumu gadījumus, tostarp krāpšanas gadījumus vai aizdomas par krāpšanu, korupciju un interešu konfliktu, ko iekļauj revīziju kopsavilkumā.
 - Valsts izdevumu un reformu departamenta Iekšējās un ES revīzijas nodaļa ir plāna neatkarīgā revīzijas struktūra. Neatkarīgā revīzijas struktūra ir atbildīga par revīzijas veikšanu attiecībā uz atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, izmantojot atbilstošu atlases metodiku. Tā pārbauda pārvaldības deklarāciju pirms katra maksājuma pieprasījuma nosūtīšanas Komisijai. Riska novērtējumu veic pastāvīgi, un to izmanto par revīzijas plāna pamatu. Neatkarīgā revīzijas struktūra darbojas profesionāli, ievērojot Valsts izdevumu un reformu departamenta Iekšējās revīzijas standartus (2012. gads) un ņemot vērā Iekšējo revidentu institūta Ētikas kodeksu un starptautiskos standartus, jo īpaši Starptautisko profesionālās prakses sistēmu (IPPF). Nodrošina, ka atlasītajā izlasē ir iekļauts pietiekams skaits pasākumu.
 - Atbildību par konkrēta pasākuma īstenošanu un ziņošanu par to uzņemas departaments vai cita struktūra, kas ir atbildīga par minēto pasākumu, lai gan dažos minētā pasākuma īstenošanas aspektos var būt iesaistīti arī citi departamenti vai citas struktūras. Plānā ir iekļauts to struktūrvienību un citu struktūru saraksts, kas izraudzītas kā atbildīgas par katru pasākumu.
 - Atbildīgajām struktūrvienībām un citām struktūrām ir jāpiemēro Publisko izdevumu kodekss, kas ietver noteikumu, procedūru un norādījumu kopumu, lai nodrošinātu publisko izdevumu lietderību visā Īrijas valsts dienestā. Atbildīgie departamenti un citas struktūras ir atbildīgas par visu regulatīvo, uzraudzības un kontroles prasību izpildi, ziņošanu par saviem attiecīgajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, attiecīgā gadījumā ziņošanu par izmaksām, saziņu projekta līmenī un uzskaiti.
 - Piegādes komitejā, ko izveido, ir pārstāvēti visi atbildīgie departamenti un struktūras, kā arī īstenotāja struktūra. Īstenošanas komiteja sanāk vismaz reizi ceturksnī. To vada Valsts izdevumu un reformu departaments, un tā līdzpriekšsēdētāji ir Taoiseach departaments un Finanšu departaments augstāko amatpersonu līmenī. Tā pastāvīgi uzrauga plāna īstenošanu un risina radušās problēmas.
- Īstenošanas komitejas uzdevums ir virzīt pasākumu izpildi un nodrošināt forumu sadarbībai un koordinācijai visā plānā. Uz jautājumiem, kas saistīti gan ar plāna īstenošanu, gan ar Eiropas pusgadu, attiecas cieša sadarbība starp Valsts izdevumu un reformu departamentu, Taoiseach departamentu un Finanšu departamentu.

2. Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Īstenošanas struktūra Valsts izdevumu un reformu departamentā darbojas kā vienots kontaktpunkts Komisijai. Tā darbojas kā koordinējošā struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, pārbauda kontroles pasākumu īstenošanu, sniedz apstiprinājumu par datu ticamību un pasākumu progresu, kā arī sniedz ziņojumus un pieprasa maksājumus.

Īstenošanas struktūra plāna īstenošanai izmanto īpašu ANM informācijas sistēmu, kas tiek izstrādāta un uz ko attiecas īpašs atskaites punkts (Nr. 108). Tās pamatfunkcijas vai ārkārtas situāciju sistēmu ar nepieciešamajām pamatfunkcijām ievieš ar pirmo maksājuma pieprasījumu. Repozitorija sistēma reģistrē un glabā attiecīgos datus, kas saistīti ar atvēršanas un noturības plāna īstenošanu, jo īpaši par atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmējiem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem līdz pirmajam maksājuma pieprasījumam. Īstenošanas struktūra var nodrošināt Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, pēc tam, kad ir pabeigti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas noteikti šā pielikuma 1. iedaļā, Īrija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Īrija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.