

Brussel, 13 juli 2026
(OR. en)

11880/26
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2026/0204 (NLE)

ECOFIN 1008
UEM 358
FIN 1067
JUR 551
ECB
EIB

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	13 juli 2026
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2026) 375 annex
Betreft:	BIJLAGE bij het Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Ierland



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 13.7.2026
COM(2026) 375 final

ANNEX

BIJLAGE

bij het

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 8 september 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Ierland

BIJLAGE

DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

1. BESCHRIJVING VAN HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN

A. COMPONENT 1: DE GROENE TRANSITIE BEVORDEREN

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van Ierland op het gebied van klimaat en biodiversiteit en heeft tot doel de decarbonisatie van de Ierse economie te versnellen, aangezien Ierland achterblijft bij andere lidstaten bij de aanpak van decarbonisatie.

De doelstellingen van de component zijn tweeledig:

- Het algemene governancekader te versterken door belangrijke klimaatdoelstellingen en de bijbehorende institutionele structuren en processen in nationale wetgeving vast te leggen; en
- Relevante financiering te richten op het koolstofvrij maken van projecten, zoals aanpassingen en investeringen in spoorwegen, en tegelijkertijd de veerkracht en het herstel van ecosystemen te verbeteren.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen in verband met het vervroegen van investeringen die gericht zijn op een koolstofarme en energietransitie, de vermindering van broeikasgasemissies, duurzaam vervoer en watervoorziening en -behandeling (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020). Het draagt ook bij tot de aanbeveling om onderzoek en innovatie te bevorderen en te stimuleren (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: 1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector

Het doel van deze investering is het energieverbruik van openbare gebouwen te verminderen.

De maatregel bestaat uit de aanpassing van openbare gebouwen.

Investerings: 1.4 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork

Het doel van de investering is de toekomstige elektrificatie van de spoorwegen in het grootstedelijk gebied Cork mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de bouw van een uitgebreid platform op het station van Kent; het dubbelvolgen van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton; en seingeingswerkzaamheden van ten minste 62 km spoorlijnen.

Investerings: 1.5 Nationaal Grote Uitdagingsprogramma

Het doel van de investering is het opvoeren van onderzoek en ontwikkeling in projecten die betrekking hebben op de sectoren klimaat, digitale en circulaire economie.

De investering bestaat uit de financiering van onderzoeksprojecten.

Investerings: 1.6 verbetering van het herstel van veengebieden

Het doel van de investering is verdere achteruitgang van veengebieden te voorkomen en de toestand ervan te verbeteren en te herstellen.

De investering bestaat uit het herstel van ten minste 24 500 hectare veengebied.

Investering 1.7 — Stroomgebiedbeheersplan — ambitieuzer programma

Het doel van de investering is de verbetering van de afvalwaterinfrastructuur.

De investering bestaat uit: I) werkzaamheden aan ten minste 10 afvalwaterzuiveringsinstallaties; II) haalbaarheidsstudies van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties; en iii) monitoring van ten minste 20 locaties.

Hervorming: Wetsvoorstel 1.8 inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging)

Het doel van deze hervorming is een emissiereductiedoelstelling voor 2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 in primaire wetgeving vast te stellen en het governancekader voor de verwezenlijking van deze doelstellingen te versterken.

De hervorming bestaat uit de ondertekening en inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling (wijziging), dat onder meer vereist dat de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 wettelijk wordt vastgelegd, dat 5-jaarlijkse koolstofbegrotingen op sectoraal en economisch breed niveau worden vastgesteld, dat de eerste twee koolstofbegrotingen worden vastgesteld in overeenstemming met de reductiedoelstelling van 51 % voor 2030, en dat een jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan en de verwezenlijking van jaarlijkse klimaatrapportage worden voorbereid.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

Hervorming: Koolstofbelasting 1.9

Het doel van de hervorming is de economie koolstofvrij te helpen maken door het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, het gebruik van hernieuwbare energie door de industrie en de samenleving aan te moedigen en energie-efficiëntiewinsten te bevorderen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van opeenvolgende jaarlijkse verhogingen van het koolstofbelastingtarief, met 7,50 EUR per jaar tussen 2021 en 2025, volgens het traject dat zou leiden tot een tarief van 100 EUR per _{ton} CO₂-emissies in 2030.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2025 zijn voltooid.

A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meetbaarheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
9	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	Aanvang van de aanpassingswerkzaamheden	Hoofdaannemers begonnen met renovatiewerkzaamheden	—	—	—	VRAAG 4	2021	De hoofdaannemers zijn aangewezen door de Dienst openbare werken en zijn begonnen met de aanpassingswerkzaamheden op de bouwplaatsen.
10	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	Renovatie van openbare gebouwen	Renovatie van openbare gebouwen	—	—	—	VRAAG 2	2026	Renovatiewerken van openbare gebouwen met een gecombineerde bruikbare vloeroppervlakte van ten minste 7 400 vierkante meter, waardoor het geraamde primaire energieverbruik met ten minste 30 % wordt verminderd.
11	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	De aanpassingswerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid	Voltooiing van de aanpassing van het Tom Johnson House	—	—	—	VRAAG 4	2023	De volledige renovatie van het Tom Johnson House tot energierating A2 of hoger en het bereiken van een vermindering van het primaire energieverbruik met ten minste 30 % moet zijn voltooid.
12	1.4 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Ondertekening van een raamcontract voor emissievrij rollend materieel met emissievrije aandrijving	Raamcontract voor emissievrij rollend materieel met emissievrije aandrijving	—	—	—	VRAAG 2	2022	Irish Rail heeft een tienjarig raamcontract ondertekend voor emissievrij rollend materieel dat emissievrije aandrijving gebruikt voor het Ierse spoorwegnet.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
14	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Gunning ontwerpopdracht station Kent	Kennisgeving van de gunning van het ontwerpcontract voor het doorgaande perron van het station van Kent	—	—	—	VRAAG 4	2021	Er wordt een opdracht gegund voor het ontwerp van het doorgaande perron van het station van Kent.
15	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de bouw	De bouwcontracten worden gegund	—	—	—	VRAAG 4	2022	Onderhanden projecten in opdracht van derden moeten zijn gegund. Bij de gunning van deze opdrachten is een bedrag van 4 900 000 EUR vastgelegd.
16	1.4.1 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Doorloopplatform gebouwd	Het doorgaande platform is gebouwd	—	—	—	VRAAG 4	2024	Het doorgaande perron van het station van Kent moet gebouwd zijn.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
17	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Indiening van een milieueffectbeoordeling	Milieueffectbeoordelingsrapport ingediend bij de planningsautoriteiten	—	—	—	VRAAG 3	2022	Irish Rail moet bij de planningsautoriteiten een milieueffectbeoordelingsrapport hebben ingediend over de dubbele tracering van Glounthaune naar Midleton, overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU.
18	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht	De opdracht voor de bouw wordt gegund	—	—	—	VRAAG 4	2022	De hoofdopdracht voor de bouw moet zijn gegund. Bij de gunning van deze opdracht is een bedrag van 48 400 000 EUR vastgelegd.
19	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden aan de lijn Glounthaune-Midleton	Aanvang van de werkzaamheden aan dubbelspoor voor Glounthaune-Midleton op de lijn	—	—	—	VRAAG 1	2024	Er moet een begin worden gemaakt met de werkzaamheden voor het dubbelspoor van de huidige enkelvoudige lijn Glounthaune-Midleton. De aanvang van de werkzaamheden is geformaliseerd door middel van een bevestiging van de nationale vervoersautoriteit.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
20	1.4.2 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Doel	Aanleg van sporen tussen Glounthaune en Midleton	—	km	0	7.5	VRAAG 2	2026	Ten minste 7.5 kilometer spoor tussen Glounthaune en Midleton.
21	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Belangrijkste gegunde opdracht voor ontwerp en bouw	Het hoofdcontract voor het ontwerp en de bouw in verband met de hersignalering van de lijnen wordt gegund	—	—	—	VRAAG 4	2022	Het hoofdcontract voor het ontwerp en de bouw moet zijn gegund. Bij de gunning van deze opdracht is een bedrag van 34 600 000 EUR vastgelegd.
22	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Aanvaarding van de gedetailleerde ontwerpregeling	Aanvaarding van de definitieve gedetailleerde ontwerp- en bouwregeling door de nationale vervoersautoriteit	—	—	—	VRAAG 4	2023	Het definitieve ontwerp en bouwschema voor het opnieuw signaleren van de lijnen moeten zijn aanvaard.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
23	1.4.3 Toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Doel	Installatie van seingeving	—	km	0	62	VRAAG 2	2026	Er moeten ten minste 62 kilometer seingevingswerken zijn geïnstalleerd.
24a	Nationaal Grote Uitdagingsprogramma 1.5	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen	Aanvraagdocumenten voor de oproep waarin de relevante bepalingen worden uiteengezet				VRAAG 1	2026	Er wordt een reeks oproepen gedaan voor de volgende uitdagingen: — Uitdaging 2050 - Energie-innovatie-uitdaging - Uitdaging voor duurzame gemeenschappen - Toekomstige digitale uitdaging — Digital for Resilience Challenge (digitale uitdaging voor veerkracht) - OurTech-uitdaging - Toekomstige uitdaging voor de voedselsystemen — Uitdaging “Een gezond milieu voor iedereen” De aanvraagdocumenten voor de oproep omvatten geen onderzoek en innovatie die rechtstreeks verband houden met het verdere gebruik van fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik (d.w.z. met betrekking tot steenkool, bruinkool, olie/aardolie, blauwe en grijze

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										waterstof en aardgas), noch onderzoek in verband met verbrandingsinstallaties of stortplaatsen. Daarnaast bevatten de aanvraagdocumenten van de oproep een bepaling inzake technologieneutraliteit.
24	1.5 Nationaal programma voor grote uitdagingen	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	Medeondertekende inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	—	—	—	VRAAG 1	2026	Offertebrieven worden gegund voor een bedrag van ten minste 25 677 406 EUR.
27	1.5 Nationaal programma voor grote uitdagingen	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	Medeondertekende inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	—	—	—	VRAAG 1	2026	Er worden inschrijvingsbrieven gegund voor een aanvullend bedrag van ten minste 20 644 715 EUR.
30	1.5 Nationaal programma voor grote uitdagingen	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	Medeondertekende inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten	—	—	—	VRAAG 1	2026	Er worden inschrijvingsbrieven gegund voor een aanvullend bedrag van ten minste 19 047 935 EUR.
32	1.6 Verbetering van het herstel van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidend onderzoek naar het herstel van veengebieden	Publicatie van een voorstudie die zal worden gebruikt voor de uitvoering van de maatregel	—	—	—	VRAAG 3	2021	Er moet een voorstudie over de rehabilitatie van veengebieden worden gepubliceerd, met inbegrip van milieudoelstellingen, de toepasselijke rehabilitatienormen, de lijst van voor rehabilitatie geselecteerde veengebieden en de criteria voor de selectie ervan.
33	1.6	Doel	Start van de werkzaamheden	—	Aantal	0	19	VRAAG 4	2021	Er moet een begin zijn gemaakt met de verbetering van het herstel van ten minste 19 veengebieden. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Verbetering van het herstel van veengebieden		op de eerste venen							inspecties ter plaatse en technische beoordelingen die in een voortgangsverslag zijn opgenomen.
34	1.6 Verbetering van het herstel van veengebieden	Doel	Start van de werkzaamheden aan extra veengebieden	—	Aantal	19	61	VRAAG 4	2023	Voor ten minste nog eens 42 veengebieden moet een begin zijn gemaakt met de verbetering van het herstel van extra veengebieden. Het begin van de verbeteringen wordt gewaarborgd door samenvattende verslagen van de inspecties ter plaatse.
36	1.6 Verbetering van het herstel van veengebieden	Doel	Herstelwerkzaamheden voor ten minste 24 500 hectare	—	Hectaren	0	24 500	VRAAG 2	2026	De herstelwerkzaamheden moeten voor ten minste 24 500 hectare grotendeels zijn voltooid.
37	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties	Publicatie van de lijst van ten minste 10 in aanmerking komende gebieden	—	—	—	VRAAG 1	2022	Er moet een lijst van ten minste 10 voor de upgrade geselecteerde locaties zijn gepubliceerd. Het is gebaseerd op de beoordeling van een deskundigengroep en bevat een beschrijving van het soort upgrade dat nodig is.
38	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties	Werkbon afgegeven aan de aannemer van de werken met vermelding van de volledige omvang van de werkzaamheden en het tijdschema waarbinnen deze omvang moet worden voltooid	—	—	—	VRAAG 2	2022	De moderniseringswerkzaamheden in de kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn begonnen door de afgifte van een werkopdracht aan de aangestelde aannemer van de werken.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
39	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Doel	Afvalwaterzuiveringsinstallaties werken	—	Aantal	0	10	VRAAG 3	2025	Certificaten van aanvang van het proces of certificaten van voltooiing die zijn afgegeven voor werkzaamheden aan ten minste 10 afvalwaterzuiveringsinstallaties.
40	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Doel	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen ter beoordeling van de mogelijkheden voor upgrades	—	Aantal	0	20	VRAAG 4	2023	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten zijn voltooid. Op de website van Irish Water wordt een samenvatting van de 20 haalbaarheidsstudies gepubliceerd.
41	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites	Publicatie van een lijst van ten minste 20 locaties die zijn geselecteerd voor de monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren	—	—	—	VRAAG 2	2022	De lijst van te monitoren gebieden en de voorwaarden van deze monitoring worden door Irish Water gespecificeerd.
42	1.7 Stroomgebiedbeheerplan — ambitieuzer programma	Mijlpaal	Publicatie van de resultaten van het toezicht	Bekendmaking van de resultaten	—	—	—	VRAAG 3	2025	De resultaten van het toezicht worden gepubliceerd op de website van het Uisce Éireann.
43	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Climate Action and Low Carbon Development	Bepaling in de wetgeving die de inwerkingtreding aangeeft	—	—	—	VRAAG 3	2021	De wetgeving is in werking getreden. Dit vereist dat de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 wettelijk wordt vastgelegd, dat het eerste koolstofbegrotingsprogramma wordt vastgesteld in overeenstemming met de reductiedoelstelling van

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarm ontwikkeling)		(Amendment) Bill 2021							51 % voor 2030, dat het klimaatactieplan jaarlijks wordt geactualiseerd en dat er jaarlijkse klimaatrapportage wordt opgesteld over de mate van uitvoering van het beleid waarin het klimaatactieplan voorziet en over de mate waarin de broeikasgasemissies zijn teruggedrongen.
44	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarm ontwikkeling)	Mijlpaal	Goedkeuring van het eerste driejaarlijkse koolstofbudget voor 5	Goedkeuring en publicatie van het eerste driejaarlijkse koolstofbudget voor 5	—	—	—	VRAAG 4	2021	De eerste drie 5-jaarlijkse koolstofbegrotingen moeten zijn vastgesteld. De koolstofbudgetten moeten in overeenstemming zijn met de reductiedoelstelling van 51 % tegen 2030.
45	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarm ontwikkeling)	Mijlpaal	Eerste actualisering van het klimaatactieplan	Goedkeuring en publicatie van de jaarlijkse actualisering van het klimaatactieplan	—	—	—	VRAAG 3	2022	Er moet een herzien klimaatactieplan worden vastgesteld waarin de aanvullende beleidslijnen en maatregelen worden gedefinieerd die nodig zijn om Ierland op schema te brengen in de richting van zijn verklaarde doelstelling om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 51 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het klimaatactieplan wordt afgestemd op het kader en de doelstellingen van de Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 en is in overeenstemming met de verplichtingen van Ierland uit hoofde van de klimaat- en energiewetgeving van de EU.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
47	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Wetgeving inzake het traject van de koolstofbelasting	Bepaling van de wetgevingshandeling die de inwerkingtreding van de wetgeving inzake het traject voor de koolstofbelasting aangeeft	—	—	—	VRAAG 4	2020	De wetgeving moet in werking zijn getreden en de jaarlijkse tariefverhogingen hebben ingevoerd. Zij heeft voor het eerst op wetgevingsbasis een koolstofprijssignaal voor de lange termijn tot 2030 vastgesteld. Voor elke betrokken brandstof worden specifieke tarieven vastgesteld in de wetgeving en gepubliceerd op de website van de belastingdienst.
48	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021	Administratieve maatregelen die zijn uitgevoerd zoals vereist om tariefverhogingen in te voeren, zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	VRAAG 2	2021	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 021 EUR per ton CO ₂ -uitstoot in 2. Deze verhoging geldt voor alle betrokken brandstoffen vanaf de data die zijn gespecificeerd in de Finance Act 2020.
49	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022	Administratieve maatregelen die zijn uitgevoerd zoals vereist om tariefverhogingen in te voeren, zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	VRAAG 2	2022	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 022 EUR per ton CO ₂ -uitstoot in 2. Deze verhoging geldt voor alle betrokken brandstoffen vanaf de data die zijn gespecificeerd in de Finance Act 2020.
50	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023	Administratieve maatregelen die zijn uitgevoerd zoals vereist om	—	—	—	VRAAG 2	2023	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 023 EUR per ton CO ₂ -uitstoot in 2.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
				tariefverhogingen in te voeren, zoals bepaald in de Finance Act 2020						Deze verhoging geldt voor alle betrokken brandstoffen vanaf de data die zijn gespecificeerd in de Finance Act 2020.
51	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024	Administratieve maatregelen die zijn uitgevoerd zoals vereist om tariefverhogingen in te voeren, zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	VRAAG 2	2024	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 024 EUR per ton CO ₂ -uitstoot in 2. Deze verhoging geldt voor alle betrokken brandstoffen vanaf de data die zijn gespecificeerd in de Finance Act 2020.
52	1.9 Koolstofbelasting	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025	Administratieve maatregelen die zijn uitgevoerd zoals vereist om tariefverhogingen in te voeren, zoals bepaald in de Finance Act 2020	—	—	—	VRAAG 2	2025	De begrotings- en financieringswet is in werking getreden en voorziet in de jaarlijkse verhoging van 2 025 EUR per ton CO ₂ -uitstoot in 2. Deze verhoging geldt voor alle betrokken brandstoffen vanaf de data die zijn gespecificeerd in de Finance Act 2020.

B. COMPONENT 2: VERSNELLING EN UITBREIDING VAN DIGITALE HERVORMINGEN EN TRANSFORMATIE

Dit onderdeel van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van de digitale transformatie door de digitalisering van overheidsdiensten en bedrijven te ondersteunen en digitale vaardigheden te verbeteren.

Het doel van de component is de digitale transformatie van het land te versnellen en uit te breiden door de digitalisering van ondernemingen te ondersteunen, het risico van de digitale kloof aan te pakken, onder meer in de onderwijssector, digitale vaardigheden te verbeteren en de ontwikkeling van digitale infrastructuur en de verlening van digitale overheidsdiensten te ondersteunen.

De component ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen inzake investeringen in de digitale transitie en digitale infrastructuur, alsook het aanpakken van het risico van de digitale kloof, onder meer in de onderwijssector (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019 en landspecifieke aanbevelingen 2 en 3 in 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: 2.1 bouw van een datacentrum van de overheid

Het doel van de maatregel is een datacentrum van hoge kwaliteit tot stand te brengen.

De investering bestaat uit de bouw van het datacentrum, met inbegrip van de installatie van mechanische en elektrische componenten.

Investerings: 2.2 digitale transformatie van het Ierse bedrijf

Het doel van de maatregel is de digitalisering van bedrijven in Ierland te verbeteren.

De investering bestaat uit programma's die gericht zijn op de digitalisering van bedrijven en de oprichting van Ierse Europese digitale-innovatiehubs.

De investering kan medefinanciering ontvangen uit het programma Digitaal Europa.

Investerings: 2.3 programma voor digitale infrastructuur en financiering voor scholen

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat lerenden van basisscholen en postbasisscholen over passende digitale vaardigheden beschikken. De maatregel draagt bij tot het aanpakken van de regionale en digitale kloof en ongelijkheden in Ierland.

De investering bestaat uit twee submaatregelen op digitaal gebied in scholen. De eerste submaatregel (2.3.1 *Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit*) voorziet in snelle

breedbandconnectiviteit voor basisscholen, en de tweede (2.3.2 *Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur*) financiert de toegang tot ICT-infrastructuur, met name door scholen te ondersteunen bij het verstrekken van digitale apparaten en software aan kansarme leerlingen.

De investering moet uiterlijk 30 september 2022 voltooid zijn.

Investerings: 2.4 onlinerespons optie voor de volkstelling

Het doel van de maatregel is de digitale indiening van tellingsaangiften mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de levering van een systeem voor gegevensverzameling dat de online indiening van tellingsinformatie ondersteunt.

Investerings: 2.5 installatie van rekennoten

Het doel van de maatregel is de voordelen van 5G-technologieën voor overheidsdiensten te maximaliseren.

De investering bestaat uit de installatie van ten minste 18 rekenknooppunten.

Investerings: 2.6 reeks e-gezondheidsprojecten

Het doel van de maatregel is de digitalisering van het Ierse gezondheidszorgstelsel te ondersteunen.

De investering bestaat uit de bouw en configuratie van de belangrijkste technische IT-functionaliteit voor een digitale ePharmacy-oplossing voor ziekenhuizen en de ingebruikname van een geïntegreerd systeem voor financieel beheer in ten minste 46 ziekenhuizen of nationale functies of maatschappelijke gezondheidsorganisaties.

Hervorming: 2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden

Het doel van de maatregel is de digitale transformatie van Iers onderwijs en Ierse opleiding op alle niveaus (scholen, tertiair onderwijs, een leven lang leren) te ondersteunen, essentiële digitale vaardigheden in alle omgevingen te integreren en het risico van een digitale kloof aan te pakken.

De hervorming bestaat uit: I) een digitale strategie voor scholen 2021-2027 die erop gericht is het potentieel van digitale technologieën op het gebied van onderwijs, leren en beoordeling te benutten; II) een 10-jarige strategie voor geletterdheid, numerieke geletterdheid en digitale geletterdheid van volwassenen om mensen te helpen hun digitale geletterdheid op te bouwen; III) een maatregel om het aantal lerenden dat in de overheidsdatabanken van SRS, AMS en QBS is geregistreerd als afgestudeerd met ICT-vaardigheden van hoog niveau, te verhogen; en iv) een maatregel ter ondersteuning van de toegang tot ICT-apparatuur, met name door instellingen voor voortgezet en hoger onderwijs in staat te stellen laptops te verstrekken aan kansarme studenten.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
53	2.1 Bouw van een datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de datacentrumfaciliteit	Ondertekening van de overeenkomst	—	—	—	VRAAG 1	2022	Het contract tot gunning van de bouw, de mechanische en de elektrische installatie van het datacentrum moet zijn ondertekend.
54	2.1 Bouw van een datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Bouw van het datacentrum	Bouw van het gebouw	—	—	—	VRAAG 2	2025	Het gebouw moet zijn gebouwd. De mechanische en elektrische onderdelen van het datacentrum moeten zijn geïnstalleerd. Het ontwerp van het datacentrum voldoet aan de Europese gedragscode inzake energie-efficiëntie in datacentra.
56	2.2 Digitale transformatie van het Ierse bedrijf	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen	Publicatie van de oproepen tot het indienen van voorstellen	—	—	—	VRAAG 2	2022	De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen door ondernemingsbureaus voor alle elementen van het programma (zoals de voucherregelingen) moeten zijn gepubliceerd, met een taakomschrijving waarin subsidiabiliteitscriteria zijn opgenomen die ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en de vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
57	2.2 Digitale transformatie	Mijlpaal	Oprichting van Europese digitale-innovatiehubs	De Europese digitale-innovatiehubs worden als	—	—	—	VRAAG 3	2022	Er moeten ten minste twee Europese digitale-innovatiehubs (EDIH) zijn opgericht in het kader van het programma Digitaal Europa van de Europese Commissie om de digitale

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	van het Ierse bedrijf			opgericht beschouwd.						transformatie van kmo's, de openbare dienst en de economie in ruimere zin te stimuleren. Vier Ierse EDIH's zijn aangewezen om een beperkte oproep tot het indienen van voorstellen voor het EU-brede netwerk te richten aan de Commissie.
58	2.2 Digitale transformatie van het Ierse bedrijf	Doel	Financiering digitale transitie betaalbaar	—	EUR	0	23 500 000	VRAAG 2	2026	Er moet ten minste 23 500 000 EUR zijn voldaan voor betaling aan bedrijven.
59	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerk	—	Aantal	0	750	VRAAG 2	2022	De aanbieders van detailhandelsdiensten hebben routers geïnstalleerd in ten minste 750 basisscholen. Deze scholen zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.
60	2.3.1 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerk	—	Aantal	750	990	VRAAG 3	2022	De aanbieders van detailhandelsdiensten hebben routers geïnstalleerd in ten minste 990 basisscholen. Deze scholen zijn aangesloten op het breedbandnetwerk van HEAnet-scholen.
61	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria bekend te maken	Publicatie van de circulaire voor scholen	—	—	—	VRAAG 3	2021	De financieringscriteria en -mechanismen van het programma zijn afgerond en aan de scholen meegedeeld door middel van de publicatie van een circulaire voor scholen.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
62	2.3.2 Digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Doel	Financiering verstrekt aan basis- en postbasisscholen	—	Aantal	0	3 415	VRAAG 4	2021	Ten minste 3 415 basisscholen en postbasisscholen hebben de financiering voor toegang tot ICT-infrastructuur ontvangen. Scholen ontvangen financiering op basis van het profiel van de school, met inbegrip van sociaal-economische factoren, om zich te richten op lerenden die het risico lopen onderwijsachtergesteld te raken.
63	2.4 Onlineresponsopatie voor de volkstelling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest op haalbaarheid	Testen van het proefproject voor het systeem voor het online verzamelen van gegevens	—	—	—	VRAAG 3	2022	Er moet een proefproject zijn uitgevoerd om het concept van het online verzamelen van gegevens te testen. Dit omvat de voltooiing van de ontwikkeling en uitvoering van een proefsysteem voor onlinecatsus en de uitvoering van tests om na te gaan of het haalbaar is vooruitgang te boeken in de richting van een volledige onlinecatsus.
65	2.4 Onlineresponsopatie voor de volkstelling	Mijlpaal	Levering van een systeem voor gegevensverzameling voor de online indiening van tellingsinformatie	—	—	—	—	VRAAG 2	2026	Er wordt een systeem voor het verzamelen van gegevens voor het online indienen van tellingsinformatie geleverd.
67	2.5 Installatie van rekennota's	Doel	Installatie van rekenknooppunten	—	Aantal	0	18	VRAAG 4	2024	Uittreksels uit het beheersysteem van het nationale platform voor lage latentietijd (NLLP) waaruit blijkt dat ten minste 18 computingknooppunten zijn geïnstalleerd.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
69	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor ePharmacy-systemen	Gunning van de opdrachten voor de aankoop van een digitaal apotheeksysteem voor ziekenhuizen (ePharmacy)	—	—	—	VRAAG 3	2021	De aanbestedingsprocedure voor ePharmacy is afgerond met de ondertekening van leverancierscontracten.
70	2.6.1 Reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw en configuratie van ePharmacy	Voltooiing van gebouw en configuratie	—	—	—	VRAAG 4	2023	De bouw en configuratie van de belangrijkste technische IT-functionaliteit voor een digitale ePharmacy-oplossing voor ziekenhuizen zijn voltooid.
72	2.6.2 Reeks e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Voltooiing van de bouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	—	—	—	VRAAG 4	2021	Het ontwerp, de bouw en de configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer moeten zijn voltooid ter voorbereiding van de systeemtests.
73	2.6.2 Reeks e-gezondheidsprojecten — geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doel	Invoering van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer	—	Aantal	0	46	VRAAG 4	2025	Uit de “stage gate” -verslagen moet blijken dat het geïntegreerde financiële beheersysteem in ten minste 46 ziekenhuizen of nationale functies of gemeenschapsorganisaties voor gezondheidszorg is gaan wonen.
74	2.7	Mijlpaal	Publicatie van de digitale	Publicatie van de nieuwe	—	—	—	VRAAG 4	2021	De digitale strategie voor scholen wordt gepubliceerd. Het schetst het beleid van het

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren		strategie voor scholen	digitale strategie voor scholen						ministerie van Onderwijs om het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs, leren en beoordelen in het Ierse schoolsysteem te integreren, met inbegrip van beleidsdoelstellingen en -prioriteiten, en acties die moeten worden ondernomen om de vereiste resultaten te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen.
75	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Doel	Toename van het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden	—	Aantal	—	10 900	VRAAG 4	2022	In de overheidsdatabanken SRS, AMS en QBS worden ten minste 10 900 lerenden geregistreerd die in 2021 zijn afgestudeerd met ICT-vaardigheden van hoog niveau. Deze vaardigheden worden gedefinieerd als NFQ-niveau 6 of hoger.
76	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Mijlpaal	Publicatie van de 10-jarenstrategie voor vaardigheden van volwassenen	Publicatie van de strategie voor geletterdheid, rekenen en digitale geletterdheid van volwassenen voor het jaar 10	—	—	—	VRAAG 3	2021	Er wordt een strategie voor geletterdheid, numerieke geletterdheid en digitale geletterdheid van volwassenen voor het jaar 10 vastgesteld en gepubliceerd. Zij stelt streefcijfers vast voor de verwerving van digitale basisgeletterdheid.
77	2.7 De digitale kloof dichten en digitale vaardigheden verbeteren	Doel	Kansarme studenten die zijn uitgerust met ICT-apparatuur	—	Aantal	0	20 000	VRAAG 4	2021	Kansarme studenten in het voortgezet en hoger onderwijs moeten ten minste 20 000 laptops hebben gekregen. De specificaties van de laptop moeten zijn opgesteld in samenwerking met deskundigen van instellingen voor hoger of voortgezet

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										onderwijs, en de apparaten moeten geschikt zijn voor het aanbieden van hoger en voortgezet onderwijs.

C. COMPONENT 3: SOCIAAL EN ECONOMISCH HERSTEL EN HET SCHEPPEN VAN BANEN

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan draagt bij tot de aanpak van de volgende uitdagingen: I) de noodzaak om activeringsstrategieën te bevorderen; II) de noodzaak om tekorten aan vaardigheden aan te pakken en de beroepsbevolking voor te bereiden op de groene en de digitale transitie; III) de noodzaak om regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap te verminderen; IV) de noodzaak om het antiwitwaskader te versterken; V) de noodzaak om kenmerken van het belastingstelsel aan te pakken die agressieve fiscale planning in de hand werken; VI) de noodzaak om de pensioenhervormingsplannen volledig uit te voeren; VII) de noodzaak om tekorten in het aanbod van sociale huisvesting aan te pakken en de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren; en viii) de noodzaak om de toegankelijkheid, veerkracht en kosteneffectiviteit van het gezondheidszorgstelsel te verbeteren.

De doelstellingen van het onderdeel zijn: I) werklozen dicht bij de arbeidsmarkt houden; II) de Ierse beroepsbevolking uitrusten met de nodige toekomstgerichte vaardigheden die nodig zijn om de innovatie en productiviteit van de sector kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en vaardigheden ter ondersteuning van klimaatactie te stimuleren; en iii) bij te dragen tot de versterking van het algemene sociale en economische beleidskader om een klimaat te helpen creëren dat bijdraagt tot maximale investeringen in activeringsondersteuning en bijscholing.

De component draagt bij tot de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot werkgelegenheid door middel van actieve integratieondersteuning en bijscholing (landspecifieke aanbevelingen 2 in 2019 en 2020), regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap (landspecifieke aanbeveling 3 in 2019), bestrijding van witwassen (landspecifieke aanbeveling 4 in 2020), agressieve fiscale planning (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019 en 4 in 2020), pensioenen (landspecifieke aanbeveling 1 in 2019), sociale en betaalbare huisvesting (landspecifieke aanbevelingen 3 in 2019 en 2 in 2020) en gezondheidszorg (landspecifieke aanbevelingen 1 in 2019 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investerings: 3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden

Het doel van de maatregel is de omscholing en bijscholing van werknemers te ondersteunen.

De investering bestaat uit het bereiken van ten minste 85 567 inschrijvingen in het SOLAS-actieprogramma voor groene vaardigheden en het initiatief “Skills to Compete”.

Investerings: 3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten

Het doel van de maatregel is het opbouwen van capaciteit op het gebied van onderwijs en opleiding aan technologische universiteiten.

De investering bestaat uit projecten in het kader van een specifiek TU Education & Training Reforms-programma.

Hervorming: 3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap

Het doel van de maatregel is onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo's weg te nemen wanneer het erom gaat hun activiteiten op te starten en uit te breiden.

De hervorming bestaat uit het ontwerp, de uitvoering en de verificatie van de toepassing van de kmo-test. De kmo-test omvat vier stappen die beleidsmakers in overweging moeten nemen: I) raadpleging van belanghebbenden van kmo's, ii) identificatie van getroffen ondernemingen, iii) meting van de gevolgen voor kmo's, en iv) beoordeling van alternatieve mechanismen en risicobeperkende maatregelen. Daarnaast bestaat de hervorming uit de publicatie van een projectverslag over de ontwikkeling van één kmo-portaal om bijstand en steun te verlenen aan kmo's.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Hervorming: 3.5 bestrijding van het witwassen van geld

Het doel van de maatregel is het Ierse kader voor de bestrijding van het witwassen van geld te versterken.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten, de versterking van het personeel van de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) in het ministerie van Justitie, een evaluatieverslag aan de regering over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om het regelgevingsinstrumentarium uit te breiden tot een regeling voor administratieve financiële sancties en de inwerkingtreding van rechtshandelingen tot invoering van een regeling voor administratieve financiële sancties.

Hervorming: 3.6 agressieve fiscale planning

Het doel van de maatregel is preventieve maatregelen toe te passen om de mogelijkheden voor agressieve fiscale planning en met name dubbele niet-heffing door middel van uitgaande betalingen te beperken.

De hervorming bestaat uit: I) een wijziging van de wetgeving inzake kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa, richtsnoeren voor de hervorming van de fiscale woonplaats van vennootschappen en de inwerkingtreding van aangescherpte regels voor gecontroleerde buitenlandse vennootschappen. Wat uitgaande betalingen betreft, omvat de hervorming ook ii) de publicatie van economische analyses door een onafhankelijke externe contractant over het effect van recente hervormingen die van invloed zijn op betalingsstromen; III) een openbare raadpleging over de mogelijkheid om maatregelen inzake uitgaande betalingen in te voeren; en iv) de inwerkingtreding van wetgeving ter voorkoming van dubbele niet-heffing die van toepassing is op uitgaande betalingen aan jurisdicties op de EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties, jurisdicties zonder belasting en jurisdicties zonder belasting. Deze wetgevingsmaatregelen omvatten bronbelasting of niet-afrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelasting, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2024 zijn voltooid.

Hervorming: 3.7 pensioenen

Het doel van de maatregel is het aanvullende pensioenlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren.

De hervorming bestaat uit wetgevingsmaatregelen die de harmonisatie van de fiscale behandeling van werkgeversbijdragen ondersteunen en het onttrekkingsproces helpen vereenvoudigen. Een eerste maatregel bestaat in het schrappen van een regel die de overdracht van beroepspensioenregelingen van de tweede naar de derde pijler verbiedt van persoonlijke pensioenspaarrekeningen (PRSA's) wanneer de betrokkene meer dan 15 jaar in aanmerking komende dienstjaren heeft. Een tweede maatregel omvat de afschaffing van de vergoeding in natura voor werkgeversbijdragen aan het pensioen van een werknemer. Een derde maatregel is de mogelijke afschaffing van het "goedgekeurde minimumpensioenfonds".

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting

Het doel van de maatregel is het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting te vergroten.

De hervorming bestaat uit de inbedrijfstelling van het Land Development Agency (LDA) als commercieel staatsagentschap, zoals bepaald in de LDA Act. Het bestaat ook uit de inwerkingtreding van de afdelingen van de Wet betaalbare huisvesting die betrekking hebben op de regeling voor de betaalbare aankoop van woningen op openbare gronden, de kostenhuurregeling en de steunregeling voor eigen vermogen.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01). Met name moet ten minste 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de bij Besluit 2000/532/EG vastgestelde Europese afvalstoffenlijst) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, worden voorbereid voor hergebruik, recycling en andere vormen van materiaalherwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.

De hervorming moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn voltooid.

Hervorming: 3.9 gezondheid

Het doel van de maatregel is vooruitgang te boeken bij de uitvoering van het hervormingsprogramma van Sláintecare om bij te dragen tot de totstandbrenging van een universeel eenlagig gezondheidszorgstelsel waarin iedereen gelijke toegang heeft tot diensten op basis van behoefte, ongeacht zijn vermogen om te betalen.

De hervorming bestaat uit de uitvoering van het contract met de adviseur van Sláintecare. De Sláintecare Consultant Contract is een "uitsluitend voor de overheid geldende" arbeidsovereenkomst voor consultants, zonder enige bepaling inzake particuliere praktijken, op of buiten de standplaats, en voorziet in een hoger salaris dan het salaris van bestaande nieuwkomers. De hervorming bestaat ook uit 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN's) die verwijzingen van huisartsen hebben

aanvaard. Tot slot bestaat het ook uit ten minste 430 000 patiënten die een beoordeling hebben ontvangen in het kader van het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten.

De hervorming moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn voltooid.

C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
80	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Mijlpaal	Ontwikkeling van mogelijkheden om vaardigheden aan te bieden in het kader van het programma “Skills to Compete”	Mogelijkheden voor het aanbieden van vaardigheden voor lerenden om hun plaats te reserveren	—	—	—	VRAAG 3	2021	“Skills to Compete” -mogelijkheden om vaardigheden aan te bieden moeten beschikbaar zijn gesteld voor het boeken. Zij omvatten kansen op het gebied van i) digitale vaardigheden, ii) inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (transversale vaardigheden) en iii) specifieke sectorale vaardigheden.
81	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Mijlpaal	Ontwikkeling van mogelijkheden voor groene vaardigheden en modules	Er zijn modules voor groene vaardigheden en mogelijkheden om zich in te schrijven	—	—	—	VRAAG 4	2021	Er zijn modules voor groene vaardigheden en mogelijkheden om te boeken beschikbaar gesteld. Zij hebben ten minste betrekking op specifieke vaardigheidsgebieden in bijna-emissievrije gebouwen en retrofit en een reeks groene vaardigheden voor bij- en omscholing. De mogelijkheden omvatten met name specifieke vaardigheidstrainingen die het ook mogelijk kunnen maken normen toe te passen die hoger zijn dan BENG's. De naleving van de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01) wordt gewaarborgd door de volgende activiteiten uit te sluiten van de modules en te voorzien in mogelijkheden: — Activiteiten in verband met het storten van afval op stortplaatsen of in verbrandingsovens die schadelijk kunnen zijn voor het milieu; — Activiteiten in verband met fossiele brandstoffen (er zij echter op gewezen dat activiteiten voor het verstrekken van vaardigheden gericht kunnen zijn op de omscholing van werknemers in de veeteelt om hen in

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										staat te stellen deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten die niet onder deze uitsluitingslijst vallen), en — Activiteiten waarbij de verwijdering van afvalstoffen op lange termijn schade kan toebrengen aan het milieu.
82	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Doel	Inschrijvingen van lerenden in het actieprogramma voor groene vaardigheden en het initiatief “Skills to Compete”	—	Aantal	0	85 567	VRAAG 4	2024	Het SOLAS-actieprogramma voor groene vaardigheden en het initiatief “Skills to Compete” bereiken ten minste 85 567 inschrijvingen van lerenden, waarvan ten minste 50 % van de inschrijvingen in het kader van het initiatief “Skills to Compete” afkomstig moet zijn van vrouwelijke lerenden.
84	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma “Hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding”	Subsidieovereenkomsten voor projecten worden ondertekend door geselecteerde aanvragers	—	—	—	VRAAG 1	2022	Alle subsidieovereenkomsten in het kader van het programma “Hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding” moeten door succesvolle aanvragers zijn ondertekend, in overeenstemming met de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) door gebruik te maken van een uitsluitingslijst en het vereiste van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Elke subsidieovereenkomst bevat het financiële bedrag dat is toegewezen aan de geselecteerde aanvrager (technologische universiteit (TU) of consortium voor de ontwikkeling van TU) en bijzonderheden over het project en het tijdschema. In elk voorstel wordt duidelijk aangetoond hoe bij het opstellen van de aanvraag rekening is gehouden met gendergelijkheid en gelijke kansen, welke specifieke acties moeten worden ondernomen, welke naar gender en gelijkheid uitgesplitste gegevens over de begunstigden van de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										maatregelen moeten worden verstrekt en hoe deze acties moeten worden afgestemd op institutionele genderactieplannen. In elke subsidieovereenkomst wordt gespecificeerd dat de autoriteit voor hoger onderwijs fasebetalingen verricht afhankelijk van het behalen van prestaties en criteria voor goedgekeurde projecten. De projecten vallen onder een van de volgende categorieën: — vaardigheden en ontwikkeling van het personeel; — hervorming van de leerplannen en het onderwijzen en leren; — vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en sociale betrokkenheid; — digitale en ondersteunende infrastructuur, — nationaal gedeelde digitale TU-diensten.
85	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen	Door de autoriteit voor hoger onderwijs goedgekeurde projectverslagen	—	—	—	VRAAG 4	2024	De autoriteit voor hoger onderwijs heeft brieven gestuurd naar de instellingen voor hoger onderwijs in het consortium National Technological University Transformation for Recovery and Resilience (NTUTORR) ter bevestiging van de goedkeuring van de projectverslagen in het kader van het programma voor de hervorming van onderwijs en opleiding.
86	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Personeelsleden van alle vijf technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bijscholings- en ontwikkelingsactiviteiten	—	Aantal	0	4 000	VRAAG 2	2024	Ten minste 4 000 personeelsleden afkomstig van alle vijf technologische universiteiten hebben deelgenomen aan bij- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met i) de vaardigheden en ontwikkeling van het personeel, ii) de hervorming van het curriculum en het onderwijs en het leren, iii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemerschap en sociale betrokkenheid, iv) digitale en faciliterende infrastructuur, en v) nationaal gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
87	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die opleidings- of leeractiviteiten hebben genoten	—	Aantal	0	9 600	VRAAG 2	2024	Ten minste 9 600 studenten van alle vijf technologische universiteiten moeten hebben deelgenomen aan opleidings- of leeractiviteiten met betrekking tot i) leerplannen en hervorming van onderwijs en leren, ii) vaardigheden voor regionale ontwikkeling en voor kmo's, ondernemingen en sociale betrokkenheid, iii) digitale en faciliterende infrastructuur, en iv) nationaal gedeelde digitale diensten van technologische universiteiten.
88	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de kmo-test en communicatie met alle overheidsdiensten	Publicatie van een actieprogramma en mededeling over de uitvoering van de kmo-test aan alle overheidsdiensten	—	—	—	VRAAG 1	2022	Er wordt een actieprogramma voor de uitvoering van de kmo-test gepubliceerd, met als doel onnodige regelgevingsbelemmeringen voor kmo's weg te nemen. In het programma worden een duidelijk tijdschema en duidelijke doelstellingen voor de kmo-test gespecificeerd. Er moet ook een mededeling over de uitvoering van de kmo-test zijn uitgebracht aan alle overheidsdiensten, die moeten hebben verzocht de kmo-test volledig toe te passen op alle relevante wetgeving.
89	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde acties om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in de hele overheid	Uitvoering van alle vastgestelde acties om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in de hele overheid, met inbegrip van de oprichting van een netwerk en een rapportagekader	—	—	—	VRAAG 2	2022	Alle acties die in het in mijlpaal 88 vastgestelde actieprogramma zijn vastgesteld, moeten volgens het in dat programma vastgestelde tijdschema zijn uitgevoerd. Er wordt een netwerk opgericht dat een benoemd lid van elk ministerie omvat, tenzij een bepaald ministerie naar behoren motiveert waarom het geen lid voordraagt. Er wordt een rapportagekader vastgesteld dat het mogelijk maakt de toepassing van de kmo-test door de hele overheid te monitoren.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
90	3.4 Vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doel	Overheidsdiensten die de kmo-test hebben toegepast	—	Aantal	0	5	VRAAG 1	2023	Ten minste vijf overheidsdiensten moeten de kmo-test in 2022 ten minste eenmaal hebben toegepast. Dit wordt aangetoond aan de hand van de gegevens over de toepassing van de kmo-test die op een speciale gecentraliseerde website worden gepubliceerd.
91	3.5 Antiwitwaspraktijken	Doel	Inspecties van verleners van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) uitgevoerd door de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU)	—	Aantal	0	120	VRAAG 4	2021	Ten minste 120 inspecties van aanbieders van reisdiensten (ter plaatse of op afstand) worden uitgevoerd door regelgevende onderzoekers van AMLCU. AMLCU heeft in 2021 ten minste twee extra personeelsleden aangeworven, waaronder ten minste één met specialistische vaardigheden op het gebied van forensische boekhouding, om te helpen bij het toezicht op en het beheer van aanbieders van reisdiensten. Bij de inspecties wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen van derde aanbieders van reisdiensten, waaronder: toepassingsgebied van de vergunning; beoordeling van bedrijfsrisico's; de beoordeling van het cliëntrisico; gedragslijnen en procedures; opleiding en instructie van het personeel; cliëntenonderzoek en uiteindelijk begunstigden van cliënten; melding van verdachte transacties. Na een inspectie wordt het TCSP aangemerkt als "hoog risico", "middelhoog risico", "middelhoog risico" of "laag risico" en dit vormt de basis voor het niveau van toekomstige inspecties.
92	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Herziening van de toolkit voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money	Herziening van de toolkit voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money	—	—	—	VRAAG 4	2021	Het evaluatieverslag over de haalbaarheid van een wijziging van de primaire wetgeving om de regelgevingsinstrumenten uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties, met inbegrip van aanbevelingen voor een dergelijke uitbreiding van de regelgevingsinstrumenten waar dit

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			Laundering and Terrorist Financing) Act 2010	Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, met inbegrip van aanbevelingen om de toolkit uit te breiden met een regeling voor administratieve financiële sancties						haalbaar wordt geacht, moet door de werkgroep aan de regering zijn voorgelegd.
93	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van verleners van trust- of bedrijfsdiensten	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van verleners van trust- of bedrijfsdiensten	—	—	—	VRAAG 1	2022	Er moet een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen/terrorismefinanciering van verleners van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) door de stuurgroep voor de bestrijding van witwassen (AMLSC) zijn gepubliceerd. De analyse in de risicobeoordeling is gebaseerd op de antwoorden die zijn ontvangen op een gedetailleerde vragenlijst die aan alle betrokken TCSP-toezichthouders is toegezonden. De bij deze beoordeling toegepaste methode is de door de Europese Commissie aanbevolen methode, zoals toegepast in de supranationale risicobeoordeling van de Europese Commissie.
94	3.5 Antiwitwaspraktijken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling (en) tot invoering van een regeling voor administratieve	Bepaling in de rechtshandeling (en) die de inwerkingtreding van de rechtshandeling (en) aangeeft	—	—	—	VRAAG 2	2026	Een of meer rechtshandelingen moeten in werking zijn getreden waarbij een administratieve financiële sanctieregeling wordt ingevoerd die ten minste betrekking heeft op verleners van trust- of bedrijfsdiensten waarvoor de minister van Justitie, Binnenlandse Zaken en Migratie de bevoegde autoriteit is.

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
			financiële sancties							
95	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van kapitaalvoorzieningen voor immateriële activa	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	VRAAG 3	2020	De wetgeving is in werking getreden. Zij heeft de kapitaalfaciliteiten voor immateriële activa gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle activa die vanaf oktober 2020 zijn verworven, volledig binnen het toepassingsgebied van de regels inzake balanceringsheffingen vallen in overeenstemming met de internationale beste praktijken.
96	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van de regels inzake de fiscale woonplaats van vennootschappen en aangescherpte regels inzake gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (cfc's) die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden	Publicatie van een circulaire en bepaling in de wetgeving over de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	VRAAG 1	2021	Publicatie van een circulaire betreffende de wijziging van de Ierse regels inzake de fiscale woonplaats van vennootschappen om te voorkomen dat naar Iers recht opgerichte ondernemingen fiscaal staatloos zijn en om structuren (zoals de zogenaamde “Double Irish”) te sluiten die bedoeld waren om de lacunes in de Amerikaanse antiontwijkingsregels te benutten. De wetgeving moet voorzien in aangescherpte CFC-regels die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden en die verder gaan dan de minimumvereisten voor ATAD in deel 35B van de Taxes Consolidation Act, 1997, betreffende gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (“CFC’s”). Section 835YA laat section 835T (de vrijstelling van het effectieve belastingtarief), section 835U (de vrijstelling van de lage winstmarge) en section 835V (de vrijstelling van de lage boekhoudkundige winst) buiten toepassing, zodat een in Ierland gevestigde onderneming met een CFC die gevestigd is in een rechtsgebied dat in een verslagperiode van de CFC is opgenomen in de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied, geen gebruik kan maken van de bovengenoemde vrijstellingen.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
97	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	Publicatie van economische analyses over uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en publicatie van een samenvatting van de openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen	—	—	—	VRAAG 4	2021	De economische analyse door een onafhankelijke externe contractant wordt gepubliceerd. Zij heeft de betalingsstromen (met inbegrip van rente, royalty's en dividenden naar/uit EU-lidstaten en niet-EU-rechtsgebieden, met inbegrip van offshore financiële centra) en het praktische effect van de uitvoering van recente hervormingen van de Ierse vennootschapsbelastingwetgeving en belangrijke hervormingen in andere rechtsgebieden, met name de Verenigde Staten, op deze stromen onderzocht. Er moet ook een openbare raadpleging hebben plaatsgevonden over de mogelijkheid om maatregelen in te voeren die van toepassing zijn op uitgaande betalingen en deze moet zijn gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën. De raadpleging wordt gedurende een periode van ten minste zes weken geopend voor input van belanghebbenden. De in het kader van de openbare raadpleging overwogen maatregelen omvatten de toepassing van bronbelasting en de invoering van niet-aftrekbaarheid van uitgaande betalingen.
98	3.6 Agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Invoering van wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen om dubbele niet-heffing te voorkomen	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	VRAAG 1	2024	De wetgeving is in werking getreden. Zij is van toepassing op uitgaande betalingen (rente, royalty's en dividenden) om dubbele niet-heffing te voorkomen, en is ook van toepassing buiten de landen die zijn opgenomen in de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden, met inbegrip van alle rechtsgebieden zonder belasting en rechtsgebieden zonder belasting. De maatregelen omvatten bronbelasting of niet-aftrekbaarheid van uitgaande betalingen. In het geval van dividenden omvatten de maatregelen bronbelasting, aangezien dividenden niet kunnen worden afgetrokken.

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
99	3.7 Pensioenen	Mijlpaal	Verslag over het aanvullendpensionlandschap	Publicatie van het verslag van de interdepartementale werkgroep voor de hervorming van pensioenen en belastingen om het aanvullende pensionlandschap te helpen vereenvoudigen en harmoniseren	—	—	—	VRAAG 4	2020	Er wordt een verslag van de interdepartementale groep voor de hervorming van pensioenen en belastingen gepubliceerd. Zij heeft een aantal aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de doelstelling van vereenvoudiging en harmonisatie van het aanvullende pensionlandschap kan worden bevorderd.
100	3.7 Pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het aanvullende pensionlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren	Bepaling in de wetgeving betreffende de inwerkingtreding van de wetgeving	—	—	—	VRAAG 4	2022	De wetgeving moet in werking zijn getreden, rekening houdend met de volgende specifieke aanbevelingen van het in mijlpaal 99 genoemde verslag: I) zij schrapt een regel die overdrachten van beroepspensionregelingen van de tweede pijler naar persoonlijke pensioenspaarrekeningen van de derde pijler (PRSA's) verbiedt wanneer de betrokkene meer dan 15 jaar in aanmerking komende dienstjaren heeft; II) zij heft de lasten in natura op het pensioen van de werknemer op; en iii) zij schaft het "goedgekeurde minimumpensioenfonds" af. Dit ondersteunt de harmonisatie op het gebied van pensioenen. producten en bedrijfspensionregelingen, met inbegrip van de fiscale behandeling van werkgeversbijdragen aan de pensioenen van werknemers, en dragen ook bij tot de vereenvoudiging van het opnameproces;
101	3.8 Vergroten van het aanbod aan	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van de LDA als	Inbedrijfstelling van LDA als	—	—	—	VRAAG 4	2021	Het wetsvoorstel inzake het agentschap voor ruimtelijke ordening moet in werking zijn getreden en het agentschap voor ruimtelijke ordening (LDA) moet

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
	sociale en betaalbare huisvesting		handelsagentschap van de staat	handelsagentschap van de staat						zijn opgericht als een aangewezen activiteitenmaatschappij uit hoofde van de vennootschapswet. De doelstellingen van de wet op de woningmarkt omvatten het vergroten van het woningaanbod in de staat en met name sociale en betaalbare huisvesting. Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01). De LDA waarborgt met name de naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en verplicht de marktdeelnemers die de bouwwerkzaamheden uitvoeren ervoor te zorgen dat ten minste 70 % (naar gewicht) van het niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval (met uitzondering van in de natuur voorkomend materiaal als bedoeld in categorie 17 05 04 van de Europese afvalstoffenlijst die is vastgesteld bij Besluit 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Besluit 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Besluit 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (Kennisgeving geschied onder nummer C (2000) 1147)) dat op de bouwplaats wordt geproduceerd, wordt voorbereid voor hergebruik,

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/D oelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										recycling en andere vormen van materiaal terugwinning, met inbegrip van opvulling waarbij afval wordt gebruikt ter vervanging van andere materialen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie en het EU-protocol inzake bouw- en sloopafvalbeheer.
102	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen via de nieuwe regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond	—	Aantal	0	100	VRAAG 3	2023	Er worden ten minste 100 woningen voor de verkoop ter beschikking gesteld via de regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond.
103	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Oplevering van sociale huurwoningen	—	Aantal	0	450	VRAAG 3	2023	Ten minste 450 woningen moeten zijn voltooid en gehuurd in het kader van de kostenhuurregeling.
104	3.8 Vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling	—	Aantal	0	100	VRAAG 3	2023	Er worden ten minste 100 woningen voor de verkoop ter beschikking gesteld aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling.
105	3.9 Gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract met Sláintecare Consultant	Inwerkingtreding van het contract met Sláintecare Consultant	—	—	—	VRAAG 3	2021	De Sláintecare Consultant Contract moet in werking zijn getreden. Het omvat een hoger salaris dan het salaris van bestaande nieuwkomers en nieuwe contractuele regelingen voor consultants. Het gaat om een arbeidsovereenkomst “uitsluitend voor de

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheid	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										overheid”, zonder enige particuliere praktijk, op of buiten de bouwplaats. Het nieuwe contract is uiterlijk op 30 september 2021 van toepassing geweest op alle contracten die na die datum zijn gesloten. Alle bestaande adviseurs moeten de mogelijkheid hebben gekregen om permanent over te stappen op de Sláintecare Consultant Contract, maar moeten de mogelijkheid hebben behouden om op hun bestaande contract te blijven.
106	3.9 Gezondheid	Doel	Gemeenschapsgesondheidsnetwerken die verwijzingen van huisartsen aanvaarden	—	Aantal	0	96	VRAAG 4	2022	In totaal hebben 96 communautaire gezondheidsnetwerken (CHN) verwijzingen van huisartsen aanvaard.
107	3.9 Gezondheid	Doel	Patiënten die deelnemen aan het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten	—	Aantal	—	430 000	VRAAG 4	2023	Het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten wordt uitgebreid tot in aanmerking komende patiënten van 18 jaar en ouder. Ten minste 430 000 patiënten moeten een beoordeling hebben ontvangen in het kader van het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten.

D. AUDIT EN CONTROLE

D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Een opslagsysteem voor het registreren, opslaan en beschikbaar stellen van alle relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijk begunstigden — is operationeel voordat het eerste betalingsverzoek wordt ingediend. Ierland dient vóór het eerste betalingsverzoek een specifiek auditverslag in waarin de doeltreffendheid van de functies van het registersysteem wordt bevestigd. Het auditverslag wordt opgesteld om de geconstateerde tekortkomingen en de genomen of geplande corrigerende maatregelen te analyseren.

Alvorens het eerste betalingsverzoek in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit in te dienen, zorgt Ierland er bovendien voor dat de administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgaan worden gewaarborgd door middel van een analyse van de werklast.

Het uitvoeringsorgaan geeft, met het oog op de verdere versterking van het kader voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van ernstige onregelmatigheden zoals fraude, belangenconflicten, corruptie en dubbele financiering, instructies aan de aansprakelijke afdelingen over controles vooraf van belangenconflicten en dubbele financiering, over frauderisicobeoordeling en verificaties ter plaatse.

Mijlpaal 110 in het kader van deze maatregel moet zijn bereikt op het moment van indiening van het tweede betalingsverzoek bij de Commissie.

D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
108	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Systeem van gegevensbanken voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF	Een auditverslag ter bevestiging van de functionaliteiten van het gegevensopslagsysteem	—	—	—	VRAAG 4	2021	Vóór het eerste betalingsverzoek wordt een opslagsysteem voor de monitoring van de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit opgezet en operationeel gemaakt. Het systeem omvat ten minste de volgende functies: a) het verzamelen van gegevens en het monitoren van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen; b) de op grond van artikel 22, lid 2, punt d), i) tot en met iii), van de RRF-verordening vereiste gegevens verzamelen, opslaan en toegankelijk maken.
109	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan	Een verslag waarin de vastlegging van middelen voor het uitvoeringsorgaan en het auditorgaan wordt bevestigd;	—	—	—	VRAAG 4	2021	De administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en de administratieve capaciteit van het auditorgaan worden gewaarborgd door het eerste betalingsverzoek door middel van een analyse van de werklast.
110	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Versterking van het kader voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van ernstige onregelmatigheden	Uitgegeven instructies	—	—	—	Vóór het tweede betaling sverzoek	Vóór het tweede betaling sverzoek	Het uitvoeringsorgaan van het Ierse herstel- en veerkrachtplan geeft instructies aan de aansprakelijke departementen met als doel het kader te versterken om ernstige onregelmatigheden zoals fraude, belangenconflicten, corruptie en dubbele financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren. Deze instructies omvatten ten minste:

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenheden	Basislijn	Doelpunt	Kwartaal	Jaar	
										a) Instructies voor de verantwoordelijke afdelingen om vooraf controles op belangenconflicten en dubbele financiering uit te voeren door gebruik te maken van passende nationale databanken en instrumenten voor datamining en risicoscores. In de instructies moet ook worden vermeld welke gegevens door de verantwoordingsplichtige afdelingen van de eindontvangers moeten worden verzameld en gerapporteerd; b) Instructies voor de aansprakelijke afdelingen om een frauderisicobeoordeling uit te voeren voor hun respectieve RRF-maatregelen; c) Duidelijke procedures voor verificaties ter plaatse die door de aansprakelijke afdelingen moeten worden uitgevoerd.

E. REPOWEREU

Deze component van het Ierse herstel- en veerkrachtplan is opgebouwd rond zes maatregelen en draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van de groene transitie, met name de noodzaak om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, de ontwikkeling van extra opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen te versnellen, de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van emissievrij openbaar vervoer te verbeteren.

Het REPowerEU-hoofdstuk van het Ierse herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel:

- De uitrol van hernieuwbare energie verhogen en versnellen door de productiecapaciteit van duurzaam biomethaan te vergroten en de uitrol van offshore-windenergie te versnellen door de vaststelling van een beleidsverklaring over de vaststelling van een planmatige regeling, de vaststelling van een aangewezen maritiem gebiedsplan en de start van een veiling voor ontwikkelingsrechten voor deze gebieden.
- Energie-efficiëntie stimuleren en de kosten van het energiesysteem verlagen door te voorzien in renovatieregelingen voor openbare gebouwen zoals administratieve gebouwen, ziekenhuizen en scholen, en het primaire energieverbruik in openbare gebouwen verminderen.
- Het aanbod van duurzaam en emissievrij openbaar vervoer te versterken door de aanleg van oplaadinfrastructuur voor batterijen voor de lijn Dublin City Centre naar Drogheda, die deel uitmaakt van het kernnetwerk van Ierland in het kader van de TEN-T-verordening.

Alle maatregelen in het Ierse REPowerEU-hoofdstuk hebben grensoverschrijdende of meerlandeneffecten. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energiebronnen, hetzij via veilingen voor hernieuwbare offshore-energiebronnen, hetzij ter ondersteuning van de opschaling van een duurzame biomethaanindustrie, heeft een grensoverschrijdende of meerlandendimensie omdat het bijdraagt tot het waarborgen van de voorzieningszekerheid, het wegnemen van knelpunten in de energiestromen en het vrijmaken van overtollige capaciteit voor interconnectiedoeleinden. Evenzo draagt het aanpakken van het primaire energieverbruik en het verminderen van de vraag naar energie ook bij tot de verwezenlijking van grensoverschrijdende doelstellingen door capaciteit vrij te maken voor andere lidstaten, en zo ook de levering aan andere lidstaten. Tot slot zal het vergroten van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van emissievrij openbaar vervoer in TEN-T-corridors waarschijnlijk bijdragen tot een vermindering van de vraag naar fossiele brandstoffen voor particulier vervoer.

Het REPowerEU-hoofdstuk ondersteunt de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen om de algemene afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen (landspecifieke aanbeveling 4.1 in 2022 en landspecifieke aanbeveling 4.1 in 2023) door de uitrol van hernieuwbare energie, met name offshorewindenergie en duurzaam biomethaan, te versnellen en het plannings- en vergunningskader voor hernieuwbare energie te rationaliseren (landspecifieke aanbeveling 4.2 in 2022 en landspecifieke aanbeveling 4.4 in 2023), alsook door aanvullende maatregelen uit te voeren ter ondersteuning van de energie-efficiëntie in particuliere en openbare gebouwen om de energierekeningen en de kosten van het energiesysteem te verlagen (landspecifieke aanbeveling 4.5 in 2023). Daarnaast helpt het hoofdstuk, door middel van verbeterde maatregelen die leiden tot lager

energieverbruik in de overheidssector, gevolg te geven aan de aanbeveling om de overheidsinvesteringen voor de groene transitie en energiezekerheid uit te breiden (landspecifieke aanbeveling 1 van 2022).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Investeringen: 5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland

Het doel van deze maatregel is de productie en het gebruik van duurzaam biomethaan te stimuleren.

De investering bestaat uit de vaststelling door de Ierse regering van een nationale strategie voor biomethaan en de bouw of modernisering van productiefaciliteiten.

Investeringen: 5.2 laadinfrastructuur Drogheda

Het doel van de investering is de aanleg van oplaadinfrastructuur voor het spoorvervoer.

De investering bestaat uit de installatie van infrastructuur voor het opladen van treinen.

Investeringen: 5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (proefplan energie decarbonisatie)

Het doel van de investering is te voorzien in energierenovaties voor de gezondheidszorg.

De investering bestaat uit energie-efficiëntiewerkzaamheden in ten minste acht ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of gebouwen voor eerstelijnsgezondheidszorg.

Investeringen: 5.4 uitgebreid programma voor decarbonisatie en revisie van de schoolsector

Het doel van de investering is alle of delen van een selectie basis- en postbasisscholen te renoveren en bij te dragen tot de uitvoering van het programma “Energy Profile Inventory of Schools”.

De investering bestaat uit energie-efficiëntiewerkzaamheden in ten minste 32 schoolgebouwen.

Investeringen: 5.5 renovatie van overheidsgebouwen

Het doel van deze investering is de renovatie van een overheidsgebouw.

De maatregel bestaat in de aanpassing van een overheidsgebouw.

Hervorming: 5.6: Steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS).

Het doel van de hervorming is het gebruik van hernieuwbare offshore-energiebronnen in Ierland te versnellen.

De hervorming bestaat uit de publicatie van een beleidsverklaring van de Ierse regering, de goedkeuring van het plan voor het afgebakende maritieme gebied aan de zuidkust en de publicatie van het eindresultaat van de veiling van de Tonn Nua Offshore Renewable Electricity Support Scheme.

E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering van niet-terugbetaalbare financiële steun

Volgnummer.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
111	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Strategie voor de productie en toepassing van duurzaam biomethaan	Goedkeuring en publicatie van de strategie	—	—	—	VRAAG 2	2024	De Ierse regering stelt de nationale strategie voor biomethaan vast en publiceert deze. In de strategie worden acties vastgesteld om de ontwikkeling van de duurzame biomethaanindustrie te ondersteunen.
112	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor de bouw of modernisering van biomethaaninstallaties	Oproep tot het indienen van sollicitaties gepubliceerd	—	—	—	VRAAG 4	2024	Publicatie van de oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de bouw of modernisering van biomethaaninstallaties. De voorwaarden voor de subsidie vereisen dat Richtlijn (EU) 2018/2001 inzake hernieuwbare energie wordt nageleefd, met name dat de installaties voldoen aan de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria van de artikelen 29 tot en met 31 en de regels inzake biobrandstoffen op basis van levensmiddelen en diervoeders van artikel 26. Het omvat ook het selectie criterium dat het verkeer van vrachtwagens die bioafval vervoeren tot een minimum moet worden beperkt.

Volgnummer.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
113	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Bouw of verbetering van de productiecapaciteit voor biomethaan	Bouw of modernisering van installaties voor de productie van biomethaan	—	—	—	VRAAG 2	2026	Bouw of verbetering van faciliteiten voor de productie van biomethaan met een capaciteit van ten minste 0.39 terawattuur per jaar.
114	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor oplaadinfrastructuur voor treinen en opstelwerkzaamheden	Gunning van contracten	—	—	—	VRAAG 2	2024	De opdracht voor de installatie van laadinfrastructuur in Drogheda en de opdracht voor de opbouwwerkzaamheden moeten zijn gegund.
115	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Infrastructuur voor het opladen van treinen	Infrastructuur voor het opladen van treinen	—	—	—	VRAAG 2	2026	De infrastructuur voor het opladen van treinen moet zijn geïnstalleerd.
117	5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (proefplan energie decarbonisatie)	Mijlpaal	Energie-efficiëntiewerkzaamheden in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of gebouwen voor eerstelijnsgezondheidszorg.	Werkzaamheden op het gebied van energie-efficiëntie	—	—	—	VRAAG 2	2026	Het geraamde primaire energieverbruik is in ten minste acht ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of gebouwen voor eerstelijnsgezondheidszorg met gemiddeld ten minste 30 % verminderd.
119	5.4 uitgebreid programma voor decarbonisatie en revisie van de schoolsector	Mijlpaal	Energie-efficiëntiewerkzaamheden in schoolgebouwen	Werkzaamheden op het gebied van energie-efficiëntie	—	—	—	VRAAG 2	2026	Het geraamde primaire energieverbruik is in ten minste 32 schoolgebouwen met gemiddeld ten minste 30 % gedaald.
121	5.5 renovatie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	Renovatie van openbare gebouwen	Aanpassingswerkzaamheden	—	—	—	VRAAG 1	2026	Renovatiwerkzaamheden aan een openbaar gebouw met een

Volgnummer.	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam	IV. Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefcijfers)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal en doelstelling
					Meeteenh eid	Basislijn	Doelp unt	Kwartaa l	Jaar	
										gecombineerde vloeroppervlakte van ten minste 3 500 vierkante meter, waardoor het geraamde primaire energieverbruik met ten minste 30 % wordt verminderd.
122	5.6 steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS)	Mijlpaal	Publicatie van de verklaring en goedkeuring van het plan voor het aangewezen maritieme gebied aan de zuidkust	Publicatie van de verklaring en goedkeuring van het plan voor het aangewezen maritieme gebied aan de zuidkust	—	—	—	VRAAG 4	2024	Er is een verklaring van de Ierse regering gepubliceerd waarin een doelstelling van ten minste 5 GW aan op het net aangesloten offshore-windenergie wordt gespecificeerd die tegen 2030 moet worden geleverd en waarin de parameters van het beleid worden uiteengezet. Het plan voor het aangewezen maritieme gebied aan de zuidkust moet zijn goedgekeurd.
123	5.6 steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS)	Mijlpaal	Definitieve veilingresultaten	Publicatie van de definitieve veilingresultaten	—	—	—	VRAAG 1	2026	De definitieve veilingresultaten worden gepubliceerd.

2. GERAAMDE TOTALE KOSTEN VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Ierland bedragen 1 153 797 007 EUR.

DEEL 2: FINANCIËLE ONDERSTEUNING

1. Financiële tegenprestatie

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

1.1. Eerste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
95	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Wijziging van kapitaalvoorzieningen voor immateriële activa
47	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Traject koolstofbelastingtarieven Wetgeving
99	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Verslag over het aanvullendpensioenlandschap
96	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Hervorming van de regels inzake de fiscale woonplaats van vennootschappen en aangescherpte regels inzake gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (cfc's) die van toepassing zijn op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden
48	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2021
32	1.6 verbetering van het herstel van veengebieden	Mijlpaal	Vorbereidend onderzoek naar het herstel van veengebieden
43	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021
45	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling)	Mijlpaal	Eerste actualisering van het klimaatactieplan
69	2.6.1 reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor ePharmacy-systemen
76	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van de 10-jarenstrategie voor vaardigheden van volwassenen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
80	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden om vaardigheden aan te bieden in het kader van het programma “Skills to Compete”
105	3.9 gezondheid	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het contract met Sláintecare Consultant
61	2.3.2 digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Mijlpaal	Publicatie van de circulaire aan scholen om de financieringscriteria bekend te maken
9	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	Aanvang van de aanpassingswerkzaamheden
14	1.4.1 toekomstige elektrificatie mogelijk maken via gerichte investeringen in Cork Commuter Rail — aanleg van een extra doorgaande lijn met een extra platform op het station van Kent	Mijlpaal	Gunning ontwerpopdracht station Kent
33	1.6 verbetering van het herstel van veengebieden	Doel	Start van de werkzaamheden op de eerste venen
44	1.8 Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Bill 2021 (wet inzake klimaatactie en koolstofarme ontwikkeling)	Mijlpaal	Goedkeuring van het eerste driejaarlijkse koolstofbegrotingsprogramma voor 5
62	2.3.2 digitale infrastructuur en financiering voor scholen — ICT-infrastructuur	Doel	Financiering verstrekt aan basis- en postbasisscholen
72	2.6.2 reeks e-gezondheidsprojecten — Geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Mijlpaal	Voltooing van de bouw en configuratie van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
74	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van de digitale strategie voor scholen
77	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Doel	Kansarme studenten die zijn uitgerust met ICT-apparatuur
81	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Mijlpaal	Publicatie van alle mogelijkheden op het gebied van groene vaardigheden en modules
91	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Doel	Inspecties van verleners van trust- of bedrijfsdiensten (TCSP's) uitgevoerd door de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU)
92	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Herziening van de toolkit voor handhaving van de regelgeving in het kader van de Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010
97	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Economische analyse van uitgaande betalingsstromen en recente hervormingen en openbare raadpleging over maatregelen die van toepassing zijn op uitgaande betalingen
101	3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Mijlpaal	Inbedrijfstelling van de LDA als handelsagentschap van de staat
108	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Systeem van gegevensbanken voor audits en controles: informatie voor invoering van monitoring van RRF

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
109	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Administratieve capaciteit van het uitvoeringsorgaan en het auditorgeaan
37	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.1 — Verbetering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Selectie van in aanmerking komende afvalwaterzuiveringsinstallaties
53	2.1 ontwikkeling van een gedeeld datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor de bouw van de datacentrumfaciliteit
84	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Projectsubsidies toegekend in het kader van het programma “Hervormingen op het gebied van onderwijs en opleiding”
88	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Publicatie van een programma voor de uitvoering van de kmo-test en communicatie met alle overheidsdiensten
93	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Publicatie van een sectorale risicobeoordeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van verleners van trust- of bedrijfsdiensten
38	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.1 — Verbetering van ten minste 10 kleine waterzuiveringsinstallaties	Mijlpaal	Start van de modernisering van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties
41	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.3 — Monitoring van biologische en fysisch-chemische indicatoren van ten minste 20 locaties	Mijlpaal	Publicatie van de voor de monitoring geselecteerde sites
49	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2022
56	2.2 digitale transformatie van het Ierse bedrijf	Mijlpaal	Lancering van oproepen tot het indienen van voorstellen
59	2.3.1 digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerk
89	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Mijlpaal	Uitvoering van alle vastgestelde acties om te zorgen voor een consistente toepassing van de kmo-test in de hele overheid
12	1.4 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in Cork Commuter Rail	Mijlpaal	Ondertekening van het contract voor een elektrisch/batterij-elektrisch wagenpark
		Bedrag van de tranche	EUR 323 803 933

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
17	1.4.2 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Indiening van een milieueffectbeoordeling
57	2.2 digitale transformatie van het Ierse bedrijf	Mijlpaal	Oprichting van Europese digitale-innovatiehubs

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
63	2.4 onlineresponsoptie voor de volkstelling	Mijlpaal	Het proefproject voor het online verzamelen van gegevens wordt getest op haalbaarheid
60	2.3.1 digitale infrastructuur en financiering voor scholen — Connectiviteit	Doel	Aansluiting van scholen op breedbandnetwerk
15	1.4.1 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — aanleg van een extra doorgaande lijn met een extra platform op het station van Kent	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de bouw
18	1.4.2 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — Dubbele tracing van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Gegunde bouwopdracht
21	1.4.3 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — Hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Belangrijkste gegunde opdracht voor ontwerp en bouw
75	2.7 aanpak van de digitale kloof en verbetering van digitale vaardigheden	Doel	Toename van het aantal afgestudeerden met hoogwaardige ICT-vaardigheden
100	3.7 pensioenen	Mijlpaal	Wetgevingsmaatregelen om het aanvullende pensioenlandschap te vereenvoudigen en te harmoniseren
106	3.9 gezondheid	Doel	Gemeenschapsgesondheidsnetwerken die verwijzingen van huisartsen aanvaarden
90	3.4 vermindering van regelgevingsbelemmeringen voor ondernemerschap	Doel	Overheidsdiensten die de kmo-test hebben toegepast
50	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2023
102	3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen via de nieuwe regeling voor betaalbare huisvesting op openbare grond
103	3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Oplevering van sociale huurwoningen
104	3.8 uitbreiding van het aanbod van sociale en betaalbare huisvesting	Doel	Woningen voor de verkoop ter beschikking stellen aan kopers die gebruikmaken van de kapitaalsteunregeling
110	Monitoring en uitvoering van het plan	Mijlpaal	Versterking van het kader voor het voorkomen, opsporen en corrigeren van ernstige onregelmatigheden
		Bedrag van de tranche	EUR 115 511 906

1.3. Derde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
11	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	De aanpassingswerkzaamheden van het Tom Johnson House zijn voltooid

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
22	1.4.3 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — Hersignalering van de lijnen	Mijlpaal	Aanvaarding van het gedetailleerde ontwerp van de regeling
34	1.6 verbetering van het herstel van veengebieden	Doel	Start van de werkzaamheden aan extra veengebieden
40	Stroomgebiedbeheerplan 1.7.2 — Haalbaarheidsstudies van ten minste 20 afvalwaterzuiveringsinstallaties	Doel	Haalbaarheidsstudies en beoordelingen ter beoordeling van mogelijkheden voor verdere upgrades
70	2.6.1 reeks e-gezondheidsprojecten — ePharmacy	Mijlpaal	Voltooiing van de bouw en configuratie van ePharmacy
107	3.9 gezondheid	Doel	Patiënten die deelnemen aan het programma voor gestructureerde behandeling van chronische ziekten
19	1.4.2 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het pendelspoor Cork — Dubbele tracering van de huidige enkele lijn tussen Glounthaune en Midleton	Mijlpaal	Aanvang van de werkzaamheden aan de lijn Glounthaune-Midleton
98	3.6 agressieve fiscale planning	Mijlpaal	Invoering van wetgeving die van toepassing is op uitgaande betalingen om dubbele niet-heffing te voorkomen
51	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2024
52	Koolstofbelasting 1.9	Mijlpaal	Verhoging van het koolstofbelastingtarief voor 2025
86	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Personeelsleden van alle vijf technologische universiteiten die hebben deelgenomen aan bijscholings- en ontwikkelingsactiviteiten
87	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Doel	Studenten van alle vijf technologische universiteiten die zijn ingeschreven voor een nieuw of hervormd curriculum of die hebben geprofiteerd van nieuwe of hervormde opleidings- of leeractiviteiten
111	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Strategie voor de productie en toepassing van duurzaam biomethaan
114	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Gunning van de opdrachten voor oplaadinfrastructuur voor treinen en opstelwerkzaamheden
		Bedrag van de tranche	EUR 240 286 336

1.4. Vierde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
16	1.4.1 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Mijlpaal	Door middel van een doorloopplatform gebouwd
67	2.5 installatie van rekenknooppunten	Doel	Installatie van rekenknooppunten
85	3.3 Fonds voor de transformatie van technologische universiteiten	Mijlpaal	Goedkeuring van projectverslagen

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
54	2.1 bouw van een datacentrum van de overheid	Mijlpaal	Bouw van het datacentrum
73	2.6.2 reeks e-gezondheidsprojecten — Geïntegreerd systeem voor financieel beheer	Doel	Invoering van het geïntegreerd systeem voor financieel beheer
82	3.2 SOLAS-programma voor de respons op herstelvaardigheden	Doel	Inschrijvingen van lerenden in het actieprogramma voor groene vaardigheden en het initiatief “Skills to Compete”
112	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Mijlpaal	Oproep tot het indienen van aanvragen voor de bouw of modernisering van productiefaciliteiten
122	5.6 steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS)	Mijlpaal	Publicatie van de beleidsverklaring en goedkeuring van het plan voor het aangewezen maritieme gebied aan de zuidkust
		Bedrag van de tranche	EUR 249 302 195

1.5. Vijfde tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
39	Stroomgebiedbeheerplan 1.7 — Programma met een hoger ambitieniveau	Doel	Afvalwaterzuiveringsinstallaties werken
42	Stroomgebiedbeheerplan 1.7 — Programma met een hoger ambitieniveau	Mijlpaal	Publicatie van de resultaten van het toezicht
24	Nationaal Grote Uitdagingsprogramma 1.5	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten
24a	Nationaal Grote Uitdagingsprogramma 1.5	Mijlpaal	Oproepen tot het indienen van voorstellen
27	Nationaal Grote Uitdagingsprogramma 1.5	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten
20	1.4.2 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Doel	Aanleg van sporen tussen Glounthaune en Midleton
30	Nationaal Grote Uitdagingsprogramma 1.5	Mijlpaal	Toekenning van inschrijvingsbrieven voor geselecteerde projecten
58	2.2 digitale transformatie van het Ierse bedrijf	Doel	Financiering digitale transitie betaalbaar
65	2.4 onlinerespons optie voor de volkstelling	Mijlpaal	Levering van een systeem voor gegevensverzameling voor de online indiening van tellingsinformatie
23	1.4.3 toekomstige elektrificatie mogelijk maken door middel van gerichte investeringen in het woon-werkverkeer in Cork	Doel	Installatie van seingeving

Volnummer	Gerelateerde maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Doelstelling	Naam
36	1.6 verbetering van het herstel van veengebieden	Doel	Herstelwerkzaamheden voor ten minste 24 500 hectare
10	1.3 Retrofit Pathfinder-project voor de overheidssector	Mijlpaal	Renovatie van openbare gebouwen
94	3.5 bestrijding van het witwassen van geld	Mijlpaal	Inwerkingtreding van rechtshandeling (en) tot invoering van een regeling voor administratieve financiële sancties
113	5.1 opschaling van de biomethaanindustrie in Ierland	Doel	Bouw of verbetering van de productiecapaciteit voor biomethaan
115	5.2 laadinfrastructuur Drogheda	Mijlpaal	Infrastructuur voor het opladen van treinen
117	5.3 SEAI/HSE Pilot Energy & Decarbonisation Pathfinder (proefplan energie decarbonisatie)	Mijlpaal	Energie-efficiëntiewerkzaamheden in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen of gebouwen voor eerstelijnsgezondheidszorg
119	5.4 uitgebreid programma voor decarbonisatie en revisie van de schoolsector	Mijlpaal	Energie-efficiëntiewerkzaamheden in schoolgebouwen
121	5.5 renovatie van overheidsgebouwen	Mijlpaal	Renovatie van openbare gebouwen
123	5.6 steunregeling voor hernieuwbare offshore-elektriciteit (ORESS)	Mijlpaal	Definitieve veilingresultaten
		Bedrag van de tranche	EUR 224 892 637

DEEL 3: AANVULLENDE REGELINGEN

1. Regelingen voor de monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan

De monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan van Ierland vinden plaats overeenkomstig de volgende in het plan opgenomen regelingen:

- Binnen het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen wordt een uitvoeringsorgaan opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de algemene strategische monitoring en het beheer van het plan en voor de coördinatie tussen de Ierse autoriteiten. Het uitvoeringsorgaan brengt verslag uit aan de minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen. Het biedt technische en systeemondersteuning en communiceert op nationaal niveau om financiering uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit te bevorderen en bekend te maken.
- Het uitvoeringsorgaan is ook het orgaan dat de betalingsverzoeken aan de Commissie opstelt. Elke betalingsaanvraag gaat vergezeld van een beheersverklaring en een samenvatting van de audits en controles die de onafhankelijke auditinstantie voor het plan heeft uitgevoerd, met een samenvatting van de reikwijdte van de verrichte controles, de vastgestelde zwakke punten en de genomen corrigerende maatregelen. Daartoe verzamelt het uitvoeringsorgaan de resultaten van de door het onafhankelijke auditorgaan uitgevoerde auditprocedures, alsook alle gevallen van ernstige onregelmatigheden, met inbegrip van gevallen van fraude of vermoeden van fraude, corruptie en belangenconflicten, die in de samenvatting van de audits worden opgenomen.
- De interne en EU-auditeenheid van het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen is de onafhankelijke auditinstantie voor het plan. De onafhankelijke auditinstantie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits met betrekking tot de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen, aan de hand van een passende steekproefmethode. Hij verifieert de beheersverklaring voordat elk betalingsverzoek aan de Commissie wordt toegezonden. De risicobeoordeling wordt doorlopend uitgevoerd en dient als basis voor het auditplan. De onafhankelijke auditinstantie functioneert professioneel, houdt zich aan de interne-auditnormen (2012) van het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen en houdt rekening met de gedragscode en de internationale normen van het Institute of Internal Auditors, met name het International Professional Practices Framework (IPPF). Er moet voor worden gezorgd dat de geselecteerde steekproef een voldoende aantal maatregelen omvat.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke maatregel en de verslaglegging daarover ligt bij een dienst of een ander orgaan dat is aangewezen als verantwoordelijk voor die maatregel, hoewel ook andere diensten of andere organen betrokken kunnen zijn bij bepaalde aspecten van de uitvoering van die maatregel. Het plan bevat een lijst van diensten en andere instanties die zijn aangewezen als verantwoordelijk voor elke maatregel.
- Verantwoordingsplichtige departementen en andere organen zijn verplicht de Public Spending Code toe te passen, die een reeks regels, procedures en richtsnoeren bevat om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven in de gehele Ierse overheidsdienst kosteneffectief zijn. Verantwoordingsplichtige afdelingen en andere instanties zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgevings-, monitoring- en controlevereisten, de verslaglegging over hun respectieve mijlpalen en streefdoelen, de verslaglegging over kosten waar nodig, de communicatie op projectniveau en het bijhouden van registers.
- Alle verantwoordelijke afdelingen en organen en het uitvoeringsorgaan worden vertegenwoordigd in een overlegcomité, dat wordt opgericht. Het leveringscomité komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. Het wordt voorgezeten door het ministerie van

Overheidsuitgaven en Hervormingen, en de vicevoorzitter wordt gezamenlijk voorgezeten door het ministerie van Taoiseach en het ministerie van Financiën, op het niveau van hoge ambtenaren. Zij houdt voortdurend toezicht op de uitvoering van het plan en pakt eventuele problemen aan.

Het uitvoeringscomité wordt belast met het aansturen van de uitvoering van de maatregelen en biedt een forum voor samenwerking en coördinatie in het hele plan. Kwesties die zowel verband houden met de uitvoering van het plan als met het Europees semester worden onderworpen aan nauwe samenwerking tussen het ministerie van Overheidsuitgaven en Hervormingen, het ministerie van Taoiseach en het ministerie van Financiën.

2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens

Het uitvoeringsorgaan treedt binnen het departement Overheidsuitgaven en Hervormingen op als enig contactpunt voor de Commissie. Het treedt op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen, houdt toezicht op de uitvoering van controlemaatregelen, bevestigt de betrouwbaarheid van de gegevens en de voortgang van de maatregelen, en brengt verslag uit en verzoekt om betalingen.

Het uitvoeringsorgaan gebruikt voor de uitvoering van het plan een specifiek RRF-informatiesysteem, dat in ontwikkeling is en waarvoor een specifieke mijlpaal (nummer 108) geldt. De kernfuncties ervan, of een noodstelsel met de vereiste kernfuncties, zijn bij het eerste betalingsverzoek aanwezig. In een stelsel van gegevensbanken worden de relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, met name over het bereiken van mijlpalen en streefdoelen, en gegevens over eindontvangers, contractanten, subcontractanten en uiteindelijk begunstigden, uiterlijk op het eerste betalingsverzoek geregistreerd en opgeslagen. Het uitvoeringsorgaan kan de Commissie, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer toegang verlenen tot de relevante onderliggende gegevens.

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Ierland, na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 1 van deze bijlage, bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage in. Ierland zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de behoorlijke motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoeleinden.