

Bruxelles, 17. srpnja 2026.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2026/0204(NLE)

11891/26
ADD 1

ECOFIN 1013
UEM 363
FIN 1072
EIB
ECB

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske

Za delegacije se u Prilogu nalazi navedeni prilog Provedbenoj odluci Vijeća.

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. OPIS REFORMI I ULAGANJA

A. SASTAVNICA 1.: UNAPREĐENJE ZELENE TRANZICIJE

Tom komponentom irskog plana za oporavak i otpornost doprinosi se svladavanju izazova Irske u području klime i bioraznolikosti te se nastoji ubrzati dekarbonizacija irskog gospodarstva jer Irska zaostaje za drugim državama članicama u rješavanju problema dekarbonizacije.

Ciljevi komponente su dvojaki:

- Ojačati opći okvir upravljanja uključivanjem ključnih klimatskih ciljeva i povezanih institucijskih struktura i postupaka u nacionalno zakonodavstvo; žalitelj
- Usmjeriti relevantno financiranje na projekte dekarbonizacije, kao što su naknadna ugradnja i ulaganja u željeznice, uz istodobno jačanje otpornosti i obnove ekosustava.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za Hrvatsku koje se odnose na pojačano financiranje na početku razdoblja za ulaganja usmjerena na niskougljičnu i energetske tranzicije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, održivi promet te opskrbu vodom i pročišćavanje vode (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2020.). Doprinosi i preporuci za promicanje i poticanje istraživanja i inovacija (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganja: 1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor

Cilj je ulaganja smanjiti potrošnju energije u javnim zgradama.

Mjera se sastoji od rekonstrukcije javnih zgrada.

Ulaganja: 1.4. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku

Cilj je ulaganja omogućiti buduću elektrifikaciju željeznica u metropolskom području Corka.

Ulaganje se sastoji od izgradnje proširene platforme na stanici Kent; dvokolosiječna trenutačna jednostruka crta između Glounthaunea i Midletona; i radovi na signalizaciji na najmanje 62 km željezničkih pruga.

Ulaganja: 1.5 Nacionalni program velikih izazova

Cilj je ulaganja povećati istraživanje i razvoj projekata koji obuhvaćaju sektore klime, digitalnog i kružnog gospodarstva.

Ulaganje se sastoji od financiranja istraživačkih projekata.

Ulaganja: 1.6 Poboljšana obnova cretnih područja

Cilj je ulaganja spriječiti daljnju degradaciju tresetišta te poboljšati i obnoviti njihovo stanje.

Ulaganje se sastoji od sanacije najmanje 24500 hektara močvarnih područja.

Ulaganje 1.7. Plan upravljanja riječnim slivovima – Program povećanih ambicija

Cilj je ulaganja unaprijediti infrastrukturu za otpadne vode.

Ulaganje se sastoji od: i. radi na najmanje 10 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; ii. studije izvedivosti o najmanje 20 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda; i iii. praćenje najmanje 20 lokacija.

Reforma: 1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i niskougljičnom razvoju (izmjena)

Cilj je te reforme u primarno zakonodavstvo uvesti cilj smanjenja emisija do 2030. i cilj klimatske neutralnosti do 2050. te ojačati okvir upravljanja za postizanje tih ciljeva.

Reforma se sastoji od potpisivanja i stupanja na snagu Zakona o djelovanju u području klime i niskougljičnom razvoju (izmjena) kojim će se, među ostalim, zahtijevati postavljanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. na zakonskoj osnovi, donošenje petogodišnjih proračuna za ugljik na razini sektora i gospodarstva, utvrđivanje prvih dvaju proračuna za ugljik u skladu s ciljem smanjenja od 51 % za 2030. te priprema godišnjeg ažuriranja akcijskog plana za klimu i provedba godišnjeg izvješćivanja o klimi.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma: 1.9 Porez na ugljik

Cilj je reforme doprinijeti dekarbonizaciji gospodarstva destimuliranjem upotrebe fosilnih goriva, poticanjem industrije i društva na upotrebu energije iz obnovljivih izvora te povećanjem energetske učinkovitosti.

Reforma se sastoji od provedbe uzastopnih godišnjih povećanja stope poreza na ugljik za 7,50 EUR godišnje od 2021. do 2025., u skladu s putanjom koja bi dovela do stope od 100 EUR po toni emisija CO₂ 2030.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2025.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
9	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Početak radova na naknadnoj ugradnji	Glavni izvođači započeli su s radovima na naknadnoj ugradnji	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Glavne izvođače mora imenovati Ured za javne radove i oni moraju započeti radove naknadne ugradnje na lokacijama.
10	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Naknadna ugradnja u javne zgrade	Naknadna ugradnja u javne zgrade	—	—	—	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnova javnih zgrada s ukupnom korisnom podnom površinom od najmanje 7400 četvornih metara, čime se postiže smanjenje procijenjene primarne energije za najmanje 30 %.
11	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Dovršeni radovi na naknadnoj ugradnji zgrade Tom Johnson House	Završetak naknadne ugradnje u kući Toma Johnsona	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Dovršeno je potpuno naknadno opremanje zgrade Tom Johnson House energetskim razredom A2 ili višim i postizanje smanjenja potrošnje primarne energije za najmanje 30 %.
12	1.4 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznički prijevoz u Corku	Prekretnica	Potpisivanje okvirnog ugovora za željeznička vozila s nultim emisijama koja upotrebljavaju pogon s nultim emisijama	Okvirni ugovor za željeznička vozila s nultim emisijama koja upotrebljavaju pogon s nultim emisijama	—	—	—	DRUGO TROMJESEČJE	2022	Irish Rail potpisuje desetogodišnji okvirni ugovor za željeznička vozila s nultim emisijama koja upotrebljavaju pogon s nultim emisijama za irsku željezničku mrežu.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
14	1.4.1 Omogućivanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjima u željeznički prijevoz u Corku	Prekretnica	Stanica Kent za dodjelu ugovora o projektiranju	Obavijest o dodjeli ugovora o projektiranju za platformu za upravljanje stanicom u Kentu	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Dodjeljuje se ugovor za provedbu projekta za platformu za upravljanje stanicom u Kentu.
15	1.4.1 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Dodjela građevinskih ugovora	Ugovori o izgradnji dodjeljuju se	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Ugovori o izgradnji moraju biti dodijeljeni. Pri dodjeli tih ugovora odobreno je 4 900 000 EUR.
16	1.4.1 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Izgrađena platforma za vožnju	Izgrađena je platforma za ispitivanje tijekom vožnje	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Platforma postaje Kent tijekom vožnje mora biti izgrađena.
17	1.4.2 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u	Prekretnica	Podnošenje procjene utjecaja na okoliš	Izvješće o procjeni utjecaja na okoliš podneseno tijelima za planiranje	—	—	—	TROMJESEČJE	2022	Irish Rail tijelima za planiranje podnosi izvješće o procjeni utjecaja na okoliš o dvostrukom praćenju Glounthaunea i Midletona, u skladu sa zahtjevima Direktive 2011/92/EU kako je izmijenjena Direktivom 2014/52/EU.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	prigradsku željeznicu u Corku									
18	1.4.2 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Dodijeljen ugovor o izgradnji	Ugovor o izgradnji dodjeljuje se	—	—	—	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Glavni ugovor o izgradnji mora biti dodijeljen. Pri dodjeli ovog ugovora dodijeljeno je 48 400 000 EUR.
19	1.4.2 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Početak radova na pruzi Glounthaune-Midleton	Početak radova na dvokolosiječnom kolosijeku za prugu Glounthaune-Midleton	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2024	Započeo je rad na dvostrukom praćenju postojeće jedinstvene pruge Glounthaune-Midleton. Početak rada formalizira se potvrdom koju izdaje nacionalno tijelo nadležno za promet.
20	1.4.2 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Meta	Radovi na postavljanju kolosijeka između Glounthaune i Midletona	—	kilometara	0	7.5	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Najmanje 7,5 kilometara kolosijeka između Glounthaune i Midletona.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
21	1.4.3 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Dodijeljeni glavni ugovor o projektiranju i izgradnji	Dodjeljuje se glavni ugovor o projektiranju i izgradnji povezan s ponovnom signalizacijom linija	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Glavni ugovor o projektiranju i izgradnji mora biti dodijeljen. Pri dodjeli ovog ugovora dodijeljeno je 34 600 000 EUR.
22	1.4.3 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Prihvaćanje detaljnog plana projekta	Prihvaćanje konačnog detaljnog plana projektiranja i izgradnje od strane nacionalnog tijela nadležnog za promet	—	—	—	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Prihvaća se konačni plan projektiranja i izgradnje za ponovnu signalizaciju pruga.
23	1.4.3 Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Meta	Postavljanje signalno-sigurnosnih uređaja	—	kilometara	0	62	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Postavljena su najmanje 62 kilometra signalno-sigurnosnih radova.
24.a	1,5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Objava poziva	Dokumentacija za prijavu na poziv u kojoj su navedene				TROMJESEČJE	2026	Objavljuje se niz poziva na podnošenje prijedloga za sljedeće izazove: Izazov za 2050. — Izazov u području energetske inovacije

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				relevantne odredbe						— Izazov za održive zajednice — Budući digitalni izazovi — Izazov digitalizacije za otpornost — Izazov u području naše tehnologije — Budući izazovi u području prehrambenih sustava — Zdrav okoliš za sve izazove U dokumentima za prijavu na poziv isključuju se istraživanja i inovacije izravno povezani s daljnjom upotrebom fosilnih goriva, uključujući daljnju upotrebu (tj. povezanu s ugljenom, lignitom, naftom/naftama, plavim i sivim vodikom te prirodnim plinom), kao i istraživanja povezana sa spalionicama ili odlagalištima otpada. Osim toga, dokumentacija za prijavu na poziv uključuje odredbu o tehnološkoj neutralnosti.
24	1.5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte	Supotpisana pisma ponude za odabrane projekte	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2026	Ponudbena pisma dodjeljuju se za iznos od najmanje 25 677 406 EUR.
27	1.5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte	Supotpisana pisma ponude za odabrane projekte	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2026	Pisma ponude dodjeljuju se za dodatni iznos od najmanje 20 644 715 EUR.
30	1.5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte	Supotpisana pisma ponude za odabrane projekte	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2026	Pisma ponude dodjeljuju se za dodatni iznos od najmanje 19 047 935 EUR.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
32	1.6 Bolja obnova cretnih područja	Prekretnica	Preliminarna studija o obnovi tresetišta	Objava preliminarne studije koja će se koristiti za provedbu mjere	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Objavljena je preliminarana studija o obnovi tresetišta, uključujući okolišne ciljeve, standarde sanacije koji će se primjenjivati, popis cretova odabranih za sanaciju i kriterije za njihov odabir.
33	1.6 Bolja obnova cretnih područja	Meta	Početak radova na prvim cretovima	—	Broj	0	19	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Započela su poboljšanja u pogledu sanacije najmanje 19 močvara. Početak poboljšanja osigurava se terenskim inspekcijama i tehničkim procjenama koje se navode u izvješću o napretku.
34	1.6 Bolja obnova cretnih područja	Meta	Početak radova na dodatnim cretovima	—	Broj	19	61	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Poboljšanja sanacije dodatnih cretova moraju započeti tijekom najmanje dodatnih 42 cretova. Početak poboljšanja osigurava se sažetim izvješćima o inspekcijskim pregledima na licu mjesta.
36	1.6 Bolja obnova cretnih područja	Meta	Radovi na obnovi za najmanje 24500 hektara	—	Hektara	0	24 500	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Radovi na obnovi moraju biti u znatnoj mjeri dovršeni za najmanje 24500 hektara.
37	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Prekretnica	Odabir prihvatljivih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda	Objava popisa najmanje 10 prihvatljivih lokacija	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Mora se objaviti popis najmanje 10 odabranih lokacija za nadogradnju. Temelji se na procjeni stručne skupine i sadržava opis vrste potrebne nadogradnje.
38	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Prekretnica	Početak nadogradnje malih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda	Radni nalog izdan izvođaču radova u kojem se detaljno navodi puni opseg radova i vremenski okvir u kojem se taj	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Radovi na nadogradnji u malim postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda počinju izdavanjem radnog naloga imenovanom izvođaču radova.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				opseg treba dovršiti						
39	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Meta	Radovi na postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda	—	Broj	0	10	TROMJ ESEČJE	2025	Potvrde o početku razdoblja dokazivanja postupka ili potvrde o završetku izdane za radove na najmanje 10 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
40	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Meta	Studije izvedivosti i procjene kojima se ocjenjuju mogućnosti za nadogradnju	—	Broj	0	20	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Studije izvedivosti i procjene na najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti dovršene. Sažetak 20 studija izvedivosti objavljuje se na internetskim stranicama Irish Water.
41	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Prekretnica	Objava lokacija odabranih za praćenje	Objava popisa od najmanje 20 lokacija odabranih za praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Popis područja koja treba pratiti i uvjete tog praćenja određuje Irish Water.
42	1.7 Plan upravljanja riječnim slivom – program povećanih ambicija	Prekretnica	Objava rezultata praćenja	Objava rezultata	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2025	Rezultati praćenja objavljuju se na internetskim stranicama Uisce Éireann.
43	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o djelovanju u području klime i	Odredba u zakonodavstvu o stupanju na snagu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Zakonodavstvo stupa na snagu. Njime se zahtijeva postavljanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. kao zakonske osnove, donošenje prvog programa za proračun ugljika u skladu s ciljem smanjenja od

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.		niskougljičnom razvoju (izmjena) iz 2021.							51 % do 2030., godišnje ažuriranje akcijskog plana za klimu i provedba godišnjeg izvješćivanja o klimi povezanog s razinom provedbe politika predviđenih akcijskim planom za klimu i razinom postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova.
44	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.	Prekretnica	Donošenje prvih triju petogodišnjih proračuna za ugljik	Donošenje i objava prvih triju petogodišnjih proračuna za ugljik	—	—	—	ČETVRO TROMJ ESEČJE	2021	Donose se prva tri petogodišnja proračuna za ugljik. Proračuni za ugljik moraju biti u skladu s ciljem smanjenja od 51 % do 2030.
45	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.	Prekretnica	Prvo ažuriranje akcijskog plana za klimu	Donošenje i objava godišnjeg ažuriranja akcijskog plana za klimu	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Mora se donijeti revidirani akcijski plan za klimu u kojem se prema potrebi utvrđuju dodatne politike i mjere kako bi se Irska usmjerila prema ostvarenju navedenog cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za 51 % do 2030. u odnosu na razine iz 2018. i postizanja klimatske neutralnosti do 2050. Akcijski plan za klimu usklađen je s okvirom i ciljevima Zakona o djelovanju u području klime i niskougljičnom razvoju (izmjena) iz 2021. te s obvezama Irske na temelju zakonodavstva EU-a u području klime i energetike.
47	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Zakonodavstvo o kretanju stopa poreza na ugljik	Odredba zakonodavnog akta o stupanju na snagu zakonodavstva o kretanju stopa poreza na ugljik	—	—	—	ČETVRO TROMJ ESEČJE	2020	Zakonodavstvo je stupilo na snagu i njime su uvedena godišnja povećanja stope. Njime se prvi put uspostavlja dugoročni cjenovni signal za ugljik do 2030. na zakonodavnoj osnovi. Posebne stope za svako zahvaćeno gorivo utvrđuju se u zakonodavstvu i objavljuju na web-mjestu Porezne uprave.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
48	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2021.	Administrativne mjere koje se provode kako je potrebno za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno u Zakonu o financijama iz 2020.	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Prijedlog zakona o proračunu i financijama stupa na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2021. To se povećanje primjenjuje na sva zahvaćena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama iz 2020.
49	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2022.	Administrativne mjere koje se provode kako je potrebno za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno u Zakonu o financijama iz 2020.	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Prijedlog zakona o proračunu i financijama stupa na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje za 2022. od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ . To se povećanje primjenjuje na sva zahvaćena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama iz 2020.
50	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2023.	Administrativne mjere koje se provode kako je potrebno za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno u Zakonu o financijama iz 2020.	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Prijedlog zakona o proračunu i financijama stupa na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje za 2023. od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ . To se povećanje primjenjuje na sva zahvaćena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama iz 2020.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
51	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2024.	Administrativne mjere koje se provode kako je potrebno za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno u Zakonu o financijama iz 2020.	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Prijedlog zakona o proračunu i financijama stupa na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ za 2024. To se povećanje primjenjuje na sva zahvaćena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama iz 2020.
52	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2025.	Administrativne mjere koje se provode kako je potrebno za uvođenje povećanja stopa kako je utvrđeno u Zakonu o financijama iz 2020.	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Prijedlog zakona o proračunu i financijama stupa na snagu i njime se predviđa godišnje povećanje za 2025. od 7,50 EUR po toni emisija CO ₂ . To se povećanje primjenjuje na sva zahvaćena goriva od datuma navedenih u Zakonu o financijama iz 2020.

B. SASTAVNICA 2: UBRZAVANJE I ŠIRENJE DIGITALNIH REFORMI I TRANSFORMACIJE

Tom komponentom irskog plana za oporavak i otpornost pridonosi se svladavanju izazova digitalne transformacije podupiranjem digitalizacije javnih usluga i poduzeća te poboljšanjem digitalnih vještina.

Cilj je komponente ubrzati i proširiti digitalnu transformaciju zemlje podupiranjem digitalizacije poduzeća, uklanjanjem rizika od digitalnog jaza, među ostalim u obrazovnom sektoru, poboljšanjem digitalnih vještina te podupiranjem razvoja digitalne infrastrukture i pružanja digitalnih javnih usluga.

Komponentom se podupire provedba preporuka za pojedinu zemlju o ulaganjima u digitalnu tranziciju i digitalnu infrastrukturu te uklanjanje rizika od digitalnog jaza, među ostalim u obrazovnom sektoru (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019. i 2. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganja: 2.1 Izgradnja državnog podatkovnog centra

Cilj je mjere uspostaviti visokokvalitetan podatkovni centar.

Ulaganje se sastoji od izgradnje podatkovnog centra, uključujući ugradnju mehaničkih i električnih komponenti.

Ulaganja: 2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća

Cilj je mjere poboljšati digitalizaciju poduzeća u Irskoj.

Ulaganje se sastoji od programa usmjerenih na digitalizaciju poduzeća i uspostavu irskih europskih digitalnoinovacijskih centara.

Ulaganje se može sufinancirati iz programa Digitalna Europa.

Ulaganja: 2.3. Program za osiguravanje digitalne infrastrukture i financiranja za škole

Cilj je mjere osigurati da učenici osnovnih i srednjih škola posjeduju odgovarajuće digitalne vještine. Mjerom se pridonosi smanjenju regionalnog i digitalnog jaza i razlika u Irskoj.

Ulaganje se sastoji od dvije podmjere u digitalnom području u školama. Prvom podmjerom (2.3.1. *Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost*) osigurat će se brza širokopojasna povezivost za osnovne škole, a drugom (2.3.2. *Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a*) financirat će se pristup infrastrukturi IKT-a, posebno podupiranjem škola u osiguravanju digitalnih uređaja i softvera učenicima u nepovoljnom položaju.

Ulaganje će biti dovršeno do 30. rujna 2022.

Ulaganja: 2.4 Mogućnost internetskog odgovora na popis stanovništva

Cilj je mjere omogućiti digitalno podnošenje popisa stanovništva.

Ulaganje se sastoji od uspostave sustava za prikupljanje podataka kojim se podupire podnošenje informacija iz popisa stanovništva putem interneta.

Ulaganja: 2.5 Ugradnja računalnih bilješki

Cilj je mjere maksimalno povećati korist od 5G tehnologija za javne uprave.

Ulaganje se sastoji od ugradnje najmanje 18 računalnih čvorova.

Ulaganja: 2.6. Paket projekata e-zdravstva

Cilj je mjere poduprijeti digitalizaciju irskog zdravstvenog sustava.

Ulaganje se sastoji od izgradnje i konfiguracije osnovne tehničke informatičke funkcionalnosti za digitalno bolničko rješenje ePharmacy i pokretanja integriranog sustava financijskog upravljanja u najmanje 46 bolnica ili nacionalnih funkcija ili zdravstvenih organizacija u zajednici.

Reforma: 2.7 Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina

Cilj je mjere poduprijeti digitalnu transformaciju irskog obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama (škole, tercijarno obrazovanje, cjeloživotno učenje), uključiti osnovne digitalne vještine u sva okruženja i smanjiti rizik od digitalnog jaza.

Reforma se sastoji od: i. digitalnu strategiju za škole za razdoblje 2021. 2027. kojom se nastoji ostvariti potencijal digitalnih tehnologija u poučavanju, učenju i ocjenjivanju; ii. desetogodišnju strategiju za pismenost, pismenost i digitalnu pismenost odraslih kako bi se pojedincima pomoglo da razviju svoju digitalnu pismenost; iii. mjeru za povećanje broja polaznika koji su stekli diplomu s visokom razinom vještina IKT-a u državnim bazama podataka SRS, AMS i QBS; i iv. mjeru za potporu pristupu IKT uređajima, posebno tako što će se ustanovama za daljnje i visoko obrazovanje omogućiti da studentima u nepovoljnom položaju osiguraju prijenosna računala.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2022.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
53	2.1 Izgradnja državnog podatkovnog centra	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju objekta podatkovnog centra	Potpisivanje ugovora	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Ugovor kojim se dodjeljuje građevinska, mehanička i električna oprema podatkovnog centra mora biti potpisan.
54	2.1 Izgradnja državnog podatkovnog centra	Prekretnica	Izgradnja podatkovnog centra	Izgradnja zgrade	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Zgrada mora biti izgrađena. Moraju biti ugrađene mehaničke i električne komponente podatkovnog centra. Dizajn podatkovnog centra mora biti u skladu s Europskim kodeksom ponašanja za energetska učinkovitost podatkovnog centra.
56	2.2 Digitalna transformacija irskog poduzeća	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga	Objava poziva na podnošenje prijedloga	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Početni pozivi na podnošenje prijedloga poduzetničkih agencija za sve elemente programa (kao što su programi vaučera) objavljuju se s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
57	2.2 Digitalna transformacija irskog poduzeća	Prekretnica	Uspostava europskih centara za digitalne inovacije	Smatra se da su europski digitalnoinovacijski centri osnovani	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Uspostavljaju se najmanje dva europska digitalnoinovacijska centra (EDIH) u okviru programa Digitalna Europa Europske komisije za poticanje digitalne transformacije MSP-ova, javnih službi i gospodarstva u širem smislu.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Četiri irska EDIH-a imenovana su za upućivanje ograničenog poziva Komisiji za mrežu na razini EU-a.
58	2.2 Digitalna transformacija irskog poduzeća	Meta	Financijska sredstva za digitalnu tranziciju odobrena za plaćanje	—	EUR	0	23 500 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Najmanje 23 500 000 EUR mora biti odobreno za plaćanje trgovačkim društvima.
59	2.3.1 Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Meta	Povezivanje škola na širokopojasnu mrežu	—	Broj	0	750	DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Pružatelji maloprodajnih usluga moraju imati ugrađene usmjerivače u najmanje 750 osnovnih škola. Te škole moraju biti povezane sa širokopojasnom mrežom HEAnet School.
60	2.3.1 Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Meta	Povezivanje škola na širokopojasnu mrežu	—	Broj	750	990	TROMJ ESEČJE	2022	Pružatelji maloprodajnih usluga moraju imati ugrađene usmjerivače u najmanje 990 osnovnih škola. Te škole moraju biti povezane sa širokopojasnom mrežom HEAnet School.
61	2.3.2 Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Prekretnica	Objava okružnice školama kako bi se priopćili kriteriji financiranja	Objava okružnice školama	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Kriteriji i mehanizmi financiranja programa moraju biti dovršeni i priopćeni školama objavom okružnice za škole.
62	2.3.2 Digitalna infrastruktura i financiranje	Meta	Financijska sredstva dodijeljena osnovnim i	—	Broj	0	3 415	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2021	Najmanje 3415 osnovnih i srednjih škola mora dobiti sredstva za pristup infrastrukturi IKT-a. Škole primaju financijska sredstva na temelju profila škole, uključujući socioekonomske

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	škola – infrastruktura IKT-a		visokoškolskim školama							čimbenike, namijenjena učenicima kojima prijeti rizik od nepovoljnog položaja u obrazovanju.
63	2.4 Mogućnost internetskog odgovora na popis stanovništva	Prekretnica	Pilot-projekt za internetsko prikupljanje podataka testira se radi provjere izvedivosti	Testiranje pilot-projekta sustava internetskog prikupljanja podataka	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2022	Proveden je i proveden pilot-projekt kako bi se testirao koncept internetskog prikupljanja podataka. Uključuje dovršetak razvoja i provedbe pilot-sustava internetskog popisa stanovništva i provedbu ispitivanja kako bi se provjerila izvedivost napretka prema potpunom internetskom popisu stanovništva.
65	2.4 Mogućnost internetskog odgovora na popis stanovništva	Prekretnica	Isporuka sustava za prikupljanje podataka za internetsko podnošenje informacija iz popisa stanovništva	—	—	—	—	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dostavlja se sustav prikupljanja podataka za podnošenje informacija iz popisa stanovništva putem interneta.
67	2.5 Instaliranje računalnih bilješki	Meta	Ugradnja računalnih čvorova	—	Broj	0	18	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Izvadci iz nacionalnog sustava upravljanja platformom niske latencije (NLLP) kojima se potvrđuje da je instalirano najmanje 18 računalnih čvorova.
69	2.6.1 Paket projekata e-zdravstva – e-trgovina	Prekretnica	Dodjela ugovora za sustave e-trgovine	Dodjela ugovora o nabavi digitalnog sustava ljekarni za bolnice (ePharmacy)	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Postupak nabave za e-trgovinu mora biti dovršen potpisivanjem ugovora s dobavljačima.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
70	2.6.1 Paket projekata e-zdravstva – e-trgovina	Prekretnica	Završetak izgradnje i konfiguracije sustava ePharmacy	Završetak izgradnje i konfiguracije	—	—	—	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Dovršena je izgradnja i konfiguracija osnovne tehničke IT funkcionalnosti za digitalno bolničko rješenje ePharmacy.
72	2.6.2 Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Prekretnica	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja	—	—	—	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2021	Projektiranje, izgradnja i konfiguracija integriranog sustava financijskog upravljanja moraju biti dovršeni u pripremi za testiranje sustava.
73	2.6.2 Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Meta	Pokretanje integriranog sustava financijskog upravljanja	—	Broj	0	46	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Izvešća o fazama pokazuju da je integrirani sustav financijskog upravljanja započeo s radom u najmanje 46 bolnica ili nacionalnih funkcija ili zdravstvenih organizacija u zajednici.
74	2.7 Premošćivanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Prekretnica	Objava digitalne strategije za škole	Objava nove digitalne strategije za škole	—	—	—	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2021	Digitalna strategija za škole bit će objavljena. U njemu se opisuje politika Ministarstva obrazovanja o uključivanju upotrebe digitalnih tehnologija u poučavanje, učenje i vrednovanje u irski školski sustav, uključujući ciljeve i prioritete politike te mjere koje će se poduzeti kako bi se postigli potrebni ishodi u skladu s ciljevima.
75	2.7 Premošćivanje digitalnog jaza i poboljšanje	Meta	Povećanje broja osoba s diplomom s visokom razinom vještina	—	Broj	—	10 900	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	U vladinim bazama podataka SRS-a, AMS-a i QBS-a mora se zabilježiti da je 2021. najmanje 10900 polaznika steklo visokorazvijene vještine u području IKT-a. Te

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	digitalnih vještina		u području IKT-a							se vještine definiraju kao 6. ili viša razina NFQ-a.
76	2.7 Premošćivanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Prekretnica	Objava desetogodišnje strategije za vještine odraslih	Objava desetogodišnje strategije za pismenost, matematiku i digitalnu pismenost odraslih	—	—	—	TROMJ ESEČJE	2021	Donosi se i objavljuje desetogodišnja strategija za pismenost, matematiku i digitalnu pismenost odraslih. U njemu se utvrđuju ciljevi za osnovno stjecanje digitalne pismenosti.
77	2.7 Premošćivanje digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Meta	Učenici u nepovoljnom položaju opremljeni IKT uređajima	—	Broj	0	20 000	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Studentima u nepovoljnom položaju u daljnjem i visokom obrazovanju mora se osigurati najmanje 20000 prijenosnih računala. Specifikacije prijenosnih računala izrađuju se u suradnji sa stručnjacima za predmetno područje iz visokih ili dodatnih obrazovnih ustanova, a uređaji moraju biti prikladni u kontekstu pružanja visokog i daljnjeg obrazovanja.

C.3. SASTAVNICA: DRUŠTVENI I GOSPODARSKI OPORAVAK I OTVARANJE RADNIH MJESTA

Tom komponentom irskog plana za oporavak i otpornost pridonosi se svladavanju sljedećih izazova: i. potrebu za poticanjem strategija aktivacije; ii. potrebu za rješavanjem problema nedostatka vještina i pripremom radne snage za zelenu i digitalnu tranziciju; iii. potrebu za smanjenjem regulatornih prepreka poduzetništvu; iv. potrebu za jačanjem okvira za sprečavanje pranja novca; v. potrebu za rješavanjem značajki poreznog sustava koje olakšavaju agresivno porezno planiranje; vi. potrebu za potpunom provedbom planova mirovinske reforme; vii. potrebu za rješavanjem problema nedostatka ponude socijalnog stanovanja i poboljšanjem cjenovne pristupačnosti stanovanja; i viii. potrebu za poboljšanjem pristupačnosti, otpornosti i troškovne učinkovitosti zdravstvenog sustava.

Ciljevi su komponente sljedeći: i. zadržavanje nezaposlenih osoba blizu tržišta rada; ii. opremanje irske radne snage potrebnim vještinama usmjerenima na budućnost koje su potrebne za poticanje inovacija i produktivnosti sektora malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) te vještinama kojima se podupire djelovanje u području klime; i iii. doprinos jačanju cjelokupnog okvira socijalne i gospodarske politike kako bi se doprinijelo stvaranju okruženja koje pomaže u maksimalnom povećanju ulaganja u potporu aktivaciji i usavršavanje.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za Hrvatsku koje se odnose na zapošljavanje aktivnom potporom integraciji i usavršavanjem (2. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2020.), regulatornim preprekama poduzetništvu (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019.), sprečavanjem pranja novca (4. preporuka za Hrvatsku iz 2020.), agresivnim poreznim planiranjem (1. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 4. preporuka iz 2020.), mirovinama (1. preporuka za Hrvatsku iz 2019.), socijalnim i cjenovno pristupačnim stanovanjem (3. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2. preporuka iz 2020.) i zdravstvenom skrbi (1. preporuka za Hrvatsku iz 2019. i 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganja: 3.2 Program kao odgovor na potražnju za vještinama oporavka

Cilj je mjere poduprijeti prekvalifikaciju i usavršavanje radnika.

Ulaganje se sastoji od najmanje 85567 upisa u Program djelovanja za zelene vještine SOLAS-a i Inicijativu za vještine za konkurentnost.

Ulaganja: 3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta

Cilj je mjere izgradnja kapaciteta u obrazovanju i osposobljavanju na tehnološkim sveučilištima.

Ulaganje se sastoji od projekata u okviru namjenskog programa reformi obrazovanja i osposobljavanja TU-a.

Reforma: 3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu

Cilj je mjere ukloniti nepotrebne regulatorne prepreke za MSP-ove kad je riječ o osnivanju i razvoju njihova poslovanja.

Reforma se sastoji od osmišljavanja, provedbe i provjere primjene testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove. Test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove sadržava četiri koraka u kojima oblikovatelji politika razmatraju: i. savjetovanje s dionicima MSP-ova, ii. utvrđivanje pogođenih poduzeća, iii. mjerenje učinka na MSP-ove i iv. procjena alternativnih mehanizama i mjera ublažavanja. Osim toga, reforma se sastoji od objave izvješća o projektu razvoja jedinstvenog portala za MSP-ove radi pružanja pomoći i potpore MSP-ovima.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2023.

Reforma: 3.5 Borba protiv pranja novca

Cilj je mjere ojačati irski okvir za sprečavanje pranja novca.

Reforma se sastoji od objave sektorske procjene rizika pružatelja usluga trusta ili trgovačkih društava od pranja novca/financiranja terorizma, jačanja osoblja Jedinice za usklađenost s propisima o sprečavanju pranja novca (AMLCU) u Ministarstvu pravosuđa, izvješća o preispitivanju vladi o izvedivosti izmjene primarnog zakonodavstva kako bi se regulatorni skup alata proširio na sustav administrativnih financijskih sankcija i stupanja na snagu pravnih akata kojima se uvodi sustav administrativnih financijskih sankcija.

Reforma: 3.6 Agresivno porezno planiranje

Cilj je mjere primijeniti preventivne mjere kako bi se ograničile mogućnosti agresivnog poreznog planiranja, a posebno dvostrukog neoporezivanja izlaznim plaćanjima.

Reforma se sastoji od: i. izmjenu zakonodavstva o kapitalnim odbitcima za nematerijalnu imovinu, smjernice o reformi rezidentnosti u području poreza na dobit i stupanje na snagu poboljšanih pravila o kontroliranim stranim društvima. Kad je riječ o izlaznim plaćanjima, reforma uključuje i ii. objavu ekonomske analize neovisnog vanjskog izvođača o učinku nedavnih reformi koje utječu na tokove plaćanja; iii. javno savjetovanje o mogućnosti uvođenja mjera za izlazna plaćanja; i iv. stupanje na snagu zakonodavstva za sprečavanje dvostrukog neoporezivanja koje se primjenjuje na izlazna plaćanja jurisdikcijama s EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija, jurisdikcijama bez poreza i jurisdikcijama s nultom stopom poreza. Te zakonodavne mjere uključuju porez po odbitku ili nemogućnost odbitka izlaznih plaćanja. U slučaju dividendi mjere uključuju porez po odbitku jer se dividende ne mogu odbiti.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2024.

Reforma: 3.7 Mirovine

Cilj je mjere pojednostavniti i uskladiti sustav dopunskih mirovina.

Reforma se sastoji od zakonodavnih mjera kojima se podupire usklađivanje poreznog tretmana doprinosa poslodavaca i pomaže u pojednostavnjenju postupka povlačenja sredstava. Prva mjera sastoji se od uklanjanja pravila kojim se zabranjuje prijenos iz strukovnih programa drugog stupa u osobne mirovinske štedne račune trećeg stupa ako pojedinac ima više od 15 godina radnog staža. Druga mjera uključuje uklanjanje naknade u naravi na doprinose poslodavca za mirovinu zaposlenika. Treća je mjera moguće ukidanje „odobrenog minimalnog mirovinskog fonda”.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma: 3.8 Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja

Cilj je mjere povećati ponudu socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.

Reforma se sastoji od početka rada Agencije za razvoj zemljišta (LDA) kao komercijalne državne agencije kako je predviđeno Zakonom o LDA-u. Sastoji se i od stupanja na snagu odjeljaka Zakona o cjenovno pristupačnom stanovanju koji se odnose na program cjenovno pristupačne kupnje stambenih nekretnina na javnim zemljištima, program najma troškova i program potpore vlasničkom kapitalu.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, najmanje 70 % (mase) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom 2000/532/EZ) proizvedenog na gradilištu mora biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava kao zamjena za druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.

Reforma će biti dovršena do 31. ožujka 2022.

Reforma: 3.9 Zdravlje

Cilj je mjere napredovati u provedbi programa reforme Sláintecare kako bi se doprinijelo ostvarenju univerzalnog jednorazinskog zdravstvenog sustava u kojem svi imaju jednak pristup uslugama na temelju potreba neovisno o sposobnosti plaćanja.

Reforma se sastoji od provedbe ugovora s konzultantskim društvom Sláintecare. Ugovor savjetnika za Sláintecare je ugovor o radu savjetnika „samo za javnost”, bez odredbe o privatnoj praksi, na lokaciji ili izvan nje, te se njime uvodi povećanje plaće u odnosu na postojeće razine plaća novih sudionika. Reforma se sastoji i od 96 zdravstvenih mreža Zajednice koje su prihvatile upućivanja liječnika opće prakse. Naposljetku, sastoji se i od najmanje 430000 bolesnika koji su pregledani u okviru programa strukturiranog liječenja kroničnih bolesti.

Reforma će biti dovršena do 31. prosinca 2023.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
80	3.2 Program SOLAS-a za odgovor na zahtjeve u pogledu vještina oporavka	Prekretnica	Razvoj mogućnosti za pružanje vještina u okviru programa „Vještine za konkurentnost”	Prilike za stjecanje vještina koje polaznicima stoje na raspolaganju za rezervaciju mjesta	—	—	—	TROMJE SEČJE	2021	Mogućnosti za stjecanje vještina potrebnih za natjecanje moraju biti dostupne za rezervaciju. Uključuju mogućnosti u području i. digitalnih vještina, ii. (transverzalnih) vještina zapošljivosti i iii. specifičnih sektorskih vještina.
81	3.2 Program SOLAS-a za odgovor na zahtjeve u pogledu vještina oporavka	Prekretnica	Razvoj mogućnosti za pružanje zelenih vještina i modula	Za prijavu su dostupni moduli zelenih vještina i mogućnosti za pružanje usluga	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Moduli zelenih vještina i mogućnosti pružanja tih vještina dostupni su za rezervaciju. Obuhvaćaju barem posebna područja vještina u izgradnji i naknadnoj ugradnji zgrada gotovo nulte stope emisija te niz zelenih vještina za usavršavanje i prekvalifikaciju. Prilike posebno uključuju osposobljavanje za stjecanje posebnih vještina koje također može omogućiti primjenu standarda viših od standarda za zgrade gotovo nulte energije. Usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) osigurava se isključivanjem sljedećih aktivnosti iz modula i mogućnosti pružanja: — Djelatnosti povezane sa zbrinjavanjem otpada na odlagalištima ili u spalionicama koji može naštetiti okolišu, — Aktivnosti povezane s fosilnim gorivima (međutim, napominje se da aktivnosti pružanja vještina mogu biti usmjerene na prekvalifikaciju radnika u proizvodnji treseta kako bi im se omogućilo sudjelovanje u različitim vrstama aktivnosti koje nisu obuhvaćene ovim popisom za isključenje) i — Aktivnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može uzrokovati dugoročnu štetu za okoliš.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
82	3.2 Program SOLAS-a za odgovor na zahtjeve u pogledu vještina oporavka	Meta	Upisi polaznika u Akcijski program za zelene vještine i Inicijativu za vještine za konkurentnost	—	Broj	0	85 567	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Program djelovanja SOLAS-a za zelene vještine i inicijativa Vještine za konkurentnost moraju obuhvatiti najmanje 85567 polaznika, od čega najmanje 50 % polaznika u okviru inicijative Vještine za konkurentnost moraju biti žene.
84	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Prekretnica	Bespovratna sredstva za projekte dodijeljena u okviru programa reformi obrazovanja i osposobljavanja	Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte potpisuju uspješni prijavitelji	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022	Sve sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa reformi obrazovanja i osposobljavanja potpisuju uspješni podnositelji zahtjeva, u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Svaki sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava uključuje financijski iznos dodijeljen uspješnom podnositelju zahtjeva (tehnološko sveučilište (TU) ili konzorcij za razvoj TU-a) te pojedinosti o projektu i vremenskom okviru. U svakom prijedlogu mora biti jasno prikazano kako su pri izradi zahtjeva uzeti u obzir rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti, konkretne mjere koje će se poduzeti, pružanje podataka o korisnicima mjera razvrstanih po spolu i ravnopravnosti te kako su te mjere usklađene s institucijskim akcijskim planovima za rodnu ravnopravnost. U svakom sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava navodi se da tijelo za visoko obrazovanje izvršava postupna plaćanja ovisno o ostvarenju rezultata i kriterijima za odobrene projekte. Projekti pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: — vještine i razvoj osoblja, — kurikularna reforma te reforma poučavanja i učenja,

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— vještine za regionalni razvoj te za MSP-ove, poduzeća i društveni angažman, — digitalna i razvojna infrastruktura, — digitalne usluge TU-ova koje se dijele na nacionalnoj razini.
85	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Prekretnica	Odobrenje projektnih izvješća	Projektna izvješća koja je odobrilo tijelo za visoko obrazovanje	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Tijelo za visoko obrazovanje izdalo je dopise visokim učilištima u konzorciju Nacionalnih tehnoloških sveučilišta za transformaciju za oporavak i otpornost (NTUTORR) kojima se potvrđuje odobrenje projektnih izvješća u okviru Programa reformi obrazovanja i osposobljavanja.
86	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Meta	Članovi osoblja svih pet tehnoloških sveučilišta koji su sudjelovali u aktivnostima usavršavanja i razvoja	—	Broj	0	4 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Najmanje 4000 članova osoblja iz svih pet tehnoloških sveučilišta sudjelovalo je u aktivnostima usavršavanja i razvoja povezanim s i. vještinama i razvojem osoblja, ii. kurikularnim reformama i reformama poučavanja i učenja, iii. vještinama za regionalni razvoj te za MSP-ove, poduzeća i društveni angažman, iv. digitalnom i razvojnom infrastrukturom te v. digitalnim uslugama tehnoloških sveučilišta koje se dijele na nacionalnoj razini.
87	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Meta	Studenti svih pet tehnoloških sveučilišta koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja ili učenja	—	Broj	0	9 600	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Najmanje 9600 studenata iz svih pet tehnoloških sveučilišta mora sudjelovati u aktivnostima osposobljavanja ili učenja povezanim s i. kurikulumom i reformom poučavanja i učenja, ii. vještinama za regionalni razvoj te za MSP-ove, poduzetništvo i društveni angažman, iii. digitalnom i razvojnom infrastrukturom te iv. digitalnim uslugama tehnoloških sveučilišta koje se dijele na nacionalnoj razini.
88	3.4 Smanjenje regulatornih	Prekretnica	Objava programa za provedbu testa utjecaja	Objava programa djelovanja i komunikacije o provedbi testa	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022	Objavljuje se program djelovanja za provedbu testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u cilju uklanjanja nepotrebnih regulatornih prepreka za MSP-ove. U programu se navode jasan vremenski okvir i ciljevi

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	prepreka poduzetništvu		zakonodavstva na MSP-ove i obavješćivanje svih vladinih službi	utjecaja zakonodavstva na MSP-ove izdanog svim vladinim odjelima						testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove. Komunikacija o provedbi testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove također se izdaje svim vladinim odjelima koji su zatražili da se test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u potpunosti primijeni na cjelokupno relevantno zakonodavstvo.
89	3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Prekretnica	Provedba svih utvrđenih mjera kako bi se osigurala dosljedna primjena testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u cijeloj vladi	Provedba svih utvrđenih mjera za osiguravanje dosljedne primjene testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u cijeloj vladi, uključujući uspostavu okvira za mrežu i izvješćivanje	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Sva djelovanja utvrđena u programu djelovanja utvrđenom u ključnoj etapi 88. provode se u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u tom programu. Uspostavlja se mreža koja uključuje imenovanog člana iz svakog vladinog odjela, osim ako je određeni odjel dao odgovarajuće obrazloženje za neimenovanje člana. Uspostavljen je okvir za izvješćivanje koji omogućuje praćenje primjene testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u cijeloj vladi.
90	3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Meta	Vladini odjeli koji su primijenili test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove	—	Broj	0	5	TROMJE SEČJE	2023	Najmanje pet vladinih odjela primijenilo je test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove barem jednom 2022. To se dokazuje podacima o primjeni testa za MSP-ove objavljenima na posebnoj centraliziranoj internetskoj stranici.
91	3.5 Suzbijanje pranja novca	Meta	Inspekcije pružatelja usluga trusta ili trgovačkih društava koje provodi Jedinica za usklađenost u području	—	Broj	0	120	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Regulatorni istražitelji AMLCU-a proveli su najmanje 120 inspekcija trećih strana pružatelja usluga (na licu mjesta ili na daljinu). AMLCU je 2021. zaposlio najmanje dva dodatna člana osoblja, uključujući najmanje jednog sa stručnim vještinama u forenzičkom računovodstvu, kako bi pomogao u nadzoru trećih strana pružatelja usluga i upravljanju njima. U inspekcijama se uzimaju u obzir pravne obveze trećih

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			sprečavanja pranja novca (AMLCU)							strana pružatelja usluga povjerenja, uključujući: opseg primjene ovlaštenja; procjena poslovnog rizika; procjenu rizika za stranke; politike i postupke; osposobljavanje i podučavanje osoblja; temeljitu identifikaciju stranaka i stvarno vlasništvo nad strankama; prijavljivanje sumnjivih transakcija. Nakon inspekcijskog pregleda TCSP se ocjenjuje kao visokorizičan, srednjerizičan, srednjerizičan, niskorizičan ili niskorizičan i o tome se obavješćuje razina budućih inspekcijskih pregleda.
92	3.5 Suzbijanje pranja novca	Prekretnica	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa na temelju Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i financiranje terorizma) iz 2010.	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa na temelju Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i financiranje terorizma) iz 2010., uključujući preporuke o proširenju paketa instrumenata kako bi se uključio sustav administrativnih financijskih sankcija	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Radna skupina vladi podnosi izvješće o preispitivanju izvedivosti izmjene primarnog zakonodavstva kako bi se regulatorni skup alata proširio na sustav administrativnih financijskih sankcija, uključujući preporuke za takvo proširenje regulatornog skupa alata ako se to smatra izvedivim.
93	3.5 Suzbijanje pranja novca	Prekretnica	Objava sektorske procjene rizika	Objava sektorske procjene rizika od pranja	—	—	—	TROMJE SEČJE	2022	Objavljuje se sektorska procjena rizika od pranja novca/financiranja terorizma za pružatelje usluga trusta ili trgovačkih društava koju provodi Upravljački odbor

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			od pranja novca/financiranja terorizma za pružatelje usluga trusta ili trgovačkih društava	novca/financiranja terorizma za pružatelje usluga trusta ili trgovačkih društava						za sprečavanje pranja novca (AMLSC). Analiza u procjeni rizika temelji se na odgovorima primljenima u okviru detaljnog upitnika izdanog svim relevantnim nadzornim tijelima TCSP-a. Metodologija koja se primjenjuje u toj procjeni metodologija je koju preporučuje Europska komisija, kako se primjenjuje u njezinoj nadnacionalnoj procjeni rizika.
94	3.5 Suzbijanje pranja novca	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi sustav administrativnih financijskih sankcija	Odredba u pravnim aktima o stupanju na snagu pravnih akata	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Na snagu stupaju pravni akti kojima se uvodi sustav administrativnih financijskih sankcija koji obuhvaća barem pružatelje usluga trusta ili trgovačkih društava za koje je nadležno Ministarstvo pravosuđa, unutarnjih poslova i migracija.
95	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Izmjena kapitalnih odbitaka na nematerijalnu imovinu	Odredba zakonodavstva o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	TROMJE SEČJE	2020	Zakonodavstvo stupa na snagu. Ima izmijenjene kapitalne odbitke na nematerijalnu imovinu kako bi osigurao da sva imovina stečena od listopada 2020. bude u potpunosti obuhvaćena područjem primjene pravila o naknadi za uravnoteženje u skladu s najboljom međunarodnom praksom.
96	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Reforma rezidentnosti u području poreza na dobit i poboljšana pravila o kontroliranim stranim društvima koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija	Objava okružnice i odredbe u zakonodavstvu o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	TROMJE SEČJE	2021	Objava okružnice o izmjeni irskih pravila o rezidentnosti u pogledu poreza na dobit trgovačkih društava kako bi se spriječilo da irska društva osnovana u Irskoj budu bez državljanstva u porezne svrhe i kako bi se zatvorile strukture (kao što je takozvani „dvostruki irski”) koje su osmišljene kako bi se iskoristile praznine u američkim pravilima protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Zakonodavstvo ima poboljšana pravila o CFC-u koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija i premašuju minimalne zahtjeve za ATAD iz dijela 35.B Zakona o konsolidaciji poreza iz 1997. o kontroliranim stranim društvima. U članku 835.YA ne primjenjuju se članak

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										835.T (oslobođenje od efektivne porezne stope), članak 835.U (oslobođenje od poreza na nisku profitnu maržu) i članak 835.V (oslobođenje od poreza na nisku računovodstvenu dobit) tako da društvo rezidentno u Irskoj s CFC-om koji je rezident u jurisdikciji koja je uvrštena na EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe u računovodstvenom razdoblju CFC-a ne može iskoristiti prethodno navedena izuzeća.
97	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Ekonomska analiza tokova izlaznih plaćanja i nedavne reforme te javno savjetovanje o mjerama koje se primjenjuju na izlazna plaćanja	Objava ekonomske analize tokova izlaznih plaćanja i nedavnih reformi te objava sažetka javnog savjetovanja o mjerama koje se primjenjuju na izlazna plaćanja	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Gospodarska analiza neovisnog vanjskog izvođača mora biti objavljena. Ispitat će se tokovi plaćanja (uključujući kamate, naknade za licencije i dividende prema državama članicama EU-a i jurisdikcijama izvan EU-a i iz njih, uključujući offshore financijske centre) te praktični učinak provedbe nedavnih reformi irskog zakona o porezu na dobit trgovačkih društava i ključnih reformi na te tokove u drugim jurisdikcijama, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Provedeno je i javno savjetovanje o mogućnosti uvođenja mjera koje se primjenjuju na izlazna plaćanja te je ono objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva financija. Savjetovanje je otvoreno za doprinos dionika u razdoblju od najmanje šest tjedana. Mjere koje se razmatraju u okviru javnog savjetovanja uključuju primjenu poreza po odbitku i uvođenje nemogućnosti odbitka izlaznih plaćanja.
98	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Doneseno zakonodavstvo koje se primjenjuje na izlazna plaćanja kako bi se spriječilo	Odredba zakonodavstva o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	TROMJE SEČJE	2024	Zakonodavstvo stupa na snagu. Primjenjuje se na izlazna plaćanja (kamate, naknade za licencije i dividende) kako bi se spriječilo dvostruko neoporezivanje, a primjenjuje se i izvan zemalja uvrštenih na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija, uključujući sve jurisdikcije bez poreza i bez poreza. Mjere uključuju porez po odbitku ili nemogućnost odbitka izlaznih plaćanja. U slučaju

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			dvostruko neoporezivanje							dividendi mjere uključuju porez po odbitku jer se dividende ne mogu odbiti.
99	3.7 Mirovine	Prekretnica	Izvešće o dopunskim mirovinama	Objava izvješća Međuresorne skupine za reformu i oporezivanje mirovina radi pojednostavnjenja i usklađivanja sustava dopunskih mirovina	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2020	Objavljuje se izvješće Međuresorne skupine za reformu mirovina i oporezivanje. Predstavila je niz preporuka o tome kako ostvariti cilj pojednostavnjenja i usklađivanja sustava dopunskih mirovina.
100	3.7 Mirovine	Prekretnica	Zakonodavne mjere za pojednostavnjenje i usklađivanje sustava dopunskih mirovina	Odredba zakonodavstva o stupanju na snagu zakonodavstva	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Zakonodavstvo stupa na snagu uzimajući u obzir sljedeće posebne preporuke iz izvješća navedenog u ključnoj etapi 99.: i. ukida se pravilo kojim se zabranjuju prijenosi iz strukovnih programa drugog stupa u osobne mirovinske štedne račune trećeg stupa ako pojedinac ima više od 15 godina radnog staža; ii. ukida naknadu u naravi za mirovinu zaposlenika; i iii. ukida „odobreni minimalni mirovinski fond”. Time se podupire usklađivanje mirovina proizvodi i programi strukovnog mirovinskog osiguranja, uključujući porezni tretman doprinosa poslodavaca za mirovine zaposlenika, te također doprinose pojednostavnjenju postupka povlačenja
101	3.8 Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Prekretnica	Početak rada LDA-a kao komercijalne državne agencije	Početak rada LDA-a kao komercijalne državne agencije	—	—	—	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Zakon o Agenciji za razvoj zemljišta stupa na snagu, a Agencija za razvoj zemljišta osnovana je kao društvo svrstano u određenu djelatnost na temelju Zakona o trgovačkim društvima. Svrhe LDA-a uključuju povećanje ponude stambenih nekretnina u državi, a posebno socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, LDA-om se osigurava usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu te se od gospodarskih subjekata koji izvođe građevinske radove zahtijeva da osiguraju da se najmanje 70 % (masenog udjela) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (osim prirodnog materijala iz kategorije 17 05 04 Europskog popisa otpada utvrđenog Odlukom 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1147)) nastalog na gradilištu pripremi za ponovnu uporabu, recikliranje i uporabu drugih materijala, uključujući postupke nasipavanja u kojima se otpad upotrebljava za zamjenu drugih materijala, u skladu s hijerarhijom otpada i Protokolom EU-a za gospodarenje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.
102	3.8 Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno	Meta	Stambene nekretnine stavljene na raspolaganje za prodaju u okviru novog programa	—	Broj	0	100	TROMJE SEČJE	2023	Najmanje 100 stambenih nekretnina stavlja se na raspolaganje za prodaju u okviru programa pristupačne kupnje za stambene nekretnine na javnim zemljištima.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	pristupačnog stanovanja		pristupačne kupnje za nekretnine na javnim zemljištima							
103	3.8 Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Meta	Stambene nekretnine isporučene u okviru programa najamnina temeljenih na troškovima	—	Broj	0	450	TROMJE SEČJE	2023	Najmanje 450 stambenih objekata mora biti izgrađeno i unajmljeno u okviru programa najma troškova.
104	3.8 Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Meta	Stambene nekretnine stavljene na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički udio u nekretninama	—	Broj	0	100	TROMJE SEČJE	2023	Najmanje 100 stambenih nekretnina stavlja se na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički udio u nekretninama.
105	3.9 Zdravlje	Prekretnica	Početak primjene ugovora savjetnika za Sláintecare	Početak primjene ugovora savjetnika za Sláintecare	—	—	—	TROMJE SEČJE	2021	Ugovor savjetnika za Sláintecare stupa na snagu. Uključuje povećanu plaću u odnosu na postojeće razine plaća novih sudionika i nove ugovorne aranžmane za savjetnike. Ugovor je ugovor o radu „samo za javnost”, bez odredbe o privatnoj praksi, na licu mjesta ili izvan njega. Novi ugovor primjenjuje se na sve ugovore izdane najkasnije nakon 30. rujna 2021. Svim postojećim savjetnicima mora se ponuditi mogućnost trajnog prelaska na ugovor za konzultanta Sláintecare, ali im se mora omogućiti da zadrže mogućnost ostanka na postojećem ugovoru.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
106	3.9 Zdravlje	Meta	Zdravstvene mreže zajednice koje prihvaćaju upućivanja liječnika opće prakse	—	Broj	0	96	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Ukupno 96 zdravstvenih mreža Zajednice (CHN) prihvatilo je upućivanja liječnika opće prakse.
107	3.9 Zdravlje	Meta	Pacijenti koji sudjeluju u strukturiranom programu liječenja kroničnih bolesti	—	Broj	—	430 000	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Program strukturiranog liječenja kroničnih bolesti proširuje se na pacijente u dobi od 18 godina i više koji ispunjavaju uvjete. Najmanje 430000 bolesnika mora proći pregled u okviru programa strukturiranog liječenja kroničnih bolesti.

D. REVIZIJA I KONTROLA

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Repozitorski sustav za bilježenje, pohranu i stavljanje na raspolaganje svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost – ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podaci o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima – mora biti operativan prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje. Irska prije prvog zahtjeva za plaćanje podnosi namjensko izvješće o reviziji kojim se potvrđuje učinkovitost funkcija repozitorskog sustava. Izvješće o reviziji sastavlja se kako bi se analizirali svi utvrđeni nedostaci i poduzete ili planirane korektivne mjere.

Osim toga, prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Irska osigurava da su administrativni kapaciteti provedbenog tijela i administrativni kapaciteti revizorskog tijela zajamčeni analizom radnog opterećenja.

Provedbeno tijelo u cilju daljnjeg jačanja okvira za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje svih ozbiljnih nepravilnosti kao što su prijevara, sukob interesa, korupcija i dvostruko financiranje izdaje upute odgovornim odjelima o ex ante provjerama sukoba interesa i dvostrukog financiranja, procjeni rizika od prijevara i provjerama na licu mjesta.

Ključna etapa 110 u okviru ove mjere mora biti ostvarena do trenutka podnošenja drugog zahtjeva za plaćanje Komisiji.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
108	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost	Izvešće o reviziji kojim se potvrđuju funkcionalnost i repozitorskog sustava	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Repozitorski sustav za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost mora biti uspostavljen i operativan prije prvog zahtjeva za plaćanje. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.
109	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i revizorskog tijela	Izvešće kojim se potvrđuje izdvajanje sredstava za provedbeno tijelo i revizorsko tijelo	—	—	—	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i administrativni kapacitet revizorskog tijela jamče se prvim zahtjevom za plaćanje s pomoću analize radnog opterećenja.
110	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Jačanje okvira za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje svih ozbiljnih nepravilnosti	Izdane upute	—	—	—	Prije drugog zahtjeva za plaćanje	Prije drugog zahtjeva za plaćanje	Provedbeno tijelo irskog plana za oporavak i otpornost izdaje upute odgovornim odjelima u cilju jačanja okvira za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje svih ozbiljnih nepravilnosti kao što su prijevare, sukob interesa, korupcija i dvostruko financiranje. Te upute uključuju barem sljedeće: (a) Upute odgovornim odjelima za provedbu ex ante provjera sukoba interesa i dvostrukog financiranja upotrebom odgovarajućih nacionalnih baza podataka i alata za rudarenje

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										podataka i utvrđivanje razine rizika. Upute bi također trebale uključivati koje podatke moraju prikupljati i o njima izvješćivati odgovorni odjeli od krajnjih primatelja; (b) Upute odgovornim odjelima da provedu procjenu rizika od prijevara za svoje mjere u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost; (C) Jasne postupke za provjere na licu mjesta koje provode odgovorni odjeli.

E. REPowerEU

Ta komponenta irskog plana za oporavak i otpornost strukturirana je oko šest mjera i doprinosi svladavanju izazova zelene tranzicije, posebno potrebe za poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada, ubrzanjem razvoja dodatnih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, smanjenjem ovisnosti o uvezenim fosilnim gorivima te poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti javnog prijevoza s nultom neto stopom emisija.

Cilj je poglavlja o planu REPowerEU irskog plana za oporavak i otpornost:

- Povećati i ubrzati uvođenje energije iz obnovljivih izvora povećanjem proizvodnog kapaciteta održivog biometana i ubrzavanjem uvođenja energije vjetra na moru donošenjem izjave o politici o uspostavi sustava koji se temelji na planu, donošenjem utvrđenog plana za morsko područje i pokretanjem dražbe za razvojna prava za ta područja.
- Povećati energetske učinkovitost i smanjiti troškove energetskog sustava osiguravanjem programa za naknadnu ugradnju u javne zgrade kao što su upravne zgrade, bolnice i škole te smanjenjem potrošnje primarne energije u javnim zgradama.
- Ojačati pružanje održivog javnog prijevoza s nultom neto stopom emisija izgradnjom infrastrukture za punjenje baterija za gradski centar Dublin do linije Drogheda, koja je dio irske osnovne mreže u skladu s Uredbom o mreži TEN-T.

Sve mjere uključene u irsko poglavlje o planu REPowerEU imaju prekogranične ili višedržavne učinke. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije, putem dražbi za odobalne obnovljive izvore energije ili podupiranjem unapređenja industrije održivog biometana, ima prekograničnu ili višedržavnu dimenziju jer doprinosi osiguravanju sigurnosti opskrbe, uklanjanju uskih grla u energetskim tokovima i oslobađanju viška kapaciteta za potrebe interkonekcije. Slično tome, rješavanjem pitanja potrošnje primarne energije i smanjenjem potražnje za energijom pridonosi se i prekograničnim ciljevima oslobađanjem kapaciteta, a time i opskrbe, za druge države članice. Naposljetku, povećanje dostupnosti i pristupačnosti javnog prijevoza s nultom neto stopom emisija na koridorima mreže TEN-T vjerojatno će doprinijeti smanjenju potražnje za fosilnim gorivima za potrebe privatnog prijevoza.

U poglavlju o planu REPowerEU podupire se provedba preporuka za Hrvatsku o smanjenju ukupne ovisnosti o fosilnim gorivima (preporuka za Hrvatsku 4.1. iz 2022. i 4.1. iz 2023.) ubrzavanjem uvođenja energije iz obnovljivih izvora, posebno energije vjetra na moru i održivog biometana, racionalizacijom okvira za planiranje i izdavanje dozvola za obnovljive izvore energije (preporuka za Hrvatsku 4.2. iz 2022. i 4.4. iz 2023.) te provedbom dodatnih mjera kojima se podupire energetska učinkovitost u privatnim i javnim zgradama kako bi se smanjili računi za energiju i troškovi energetskog sustava (preporuka za Hrvatsku 4.5. iz 2023.). Osim toga, zbog mjera naknadne prilagodbe kojima se smanjuje potrošnja energije u javnom sektoru to poglavlje pomaže u provedbi preporuke o povećanju javnih ulaganja u zelenu tranziciju i energetske sigurnost (preporuka 1. upućena Irskoj 2022.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganja: 5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj

Cilj je mjere potaknuti proizvodnju i upotrebu održivog biometana.

Ulaganje se sastoji od toga da irska vlada donese nacionalnu strategiju za biometan i da izgradi ili modernizira proizvodna postrojenja.

Ulaganja: 5.2 Infrastruktura za punjenje Drogheda

Cilj je ulaganja izgradnja infrastrukture za naplatu pristojbi za željeznički prijevoz.

Ulaganje se sastoji od postavljanja infrastrukture za punjenje vlakova.

Ulaganja: 5.3 Pilot-projekt SEAI-ja/HSE-a – Tragač energije i dekarbonizacije

Cilj je ulaganja osigurati energetske obnovu za zdravstveni sektor.

Ulaganje se sastoji od radova na energetske učinkovitosti u najmanje osam bolnica, domova za starije i nemoćne ili zgrada primarne zdravstvene zaštite.

Ulaganja: 5.4 Prošireni program dekarbonizacije i rekonstrukcije školskog sektora

Cilj je ulaganja obnoviti sve odabrane osnovnoškolske i srednjoškolske škole ili njihove dijelove te pomoći u provedbi programa popisa energetskih profila škola.

Ulaganje se sastoji od radova na energetske učinkovitosti u najmanje 32 školske zgrade.

Ulaganja: 5.5 Naknadna ugradnja javne zgrade

Cilj je ulaganja nadogradnja javne zgrade.

Mjera se sastoji od naknadnog opremanja javne zgrade.

Reforma: 5.6: Program potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora na moru (ORESS).

Cilj je reforme ubrzati uvođenje energije iz obnovljivih izvora na moru u Irskoj.

Reforma se sastoji od objave izjave o politici irske vlade, odobrenja plana za obalno određeno pomorsko područje južne obale i objave konačnog rezultata dražbe programa potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora na moru Tonn Nua.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Uzastopni broj.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
111	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Prekretnica	Strategija za proizvodnju i uvođenje održivog biometana	Donošenje i objava strategije	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Irska vlada donosi i objavljuje nacionalnu strategiju za biometan. U strategiji se utvrđuju mjere za potporu razvoju industrije održivog biometana.
112	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijava za izgradnju ili nadogradnju postrojenja za biometan	Objavljen poziv na podnošenje prijava	—	—	—	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2024	Objava poziva na podnošenje prijava za bespovratna sredstva za izgradnju ili nadogradnju postrojenja za biometan. Uvjetima za dodjelu bespovratnih sredstava zahtijeva se usklađenost s Direktivom (EU) 2018/2001 o energiji iz obnovljivih izvora, a posebno da postrojenja ispunjavaju kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima od 29. do 31. te pravila o biogorivima koja se temelje na hrani i hrani za životinje utvrđena u članku 26. Uključuje i kriterij odabira prema kojem se promet kamiona koji prevoze biootpad mora svesti na najmanju moguću mjeru.
113	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Prekretnica	Izgradnja ili nadogradnja proizvodnog kapaciteta biometana	Izgradnja ili nadogradnja postrojenja za proizvodnju biometana	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izgradnja ili nadogradnja proizvodnih postrojenja za biometan kapaciteta od

Uzastopni broj.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										najmanje 0,39 teravatsati godišnje.
114	5.2 Infrastruktura za punjenje Drogheda	Prekretnica	Dodjela ugovora za infrastrukturu za punjenje vlakova i sporedne radove	Dodjela ugovora	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Ugovor za infrastrukturnu instalaciju za punjenje vlaka u Droghedi i ugovor za garažne radove moraju biti dodijeljeni.
115	5.2 Infrastruktura za punjenje Drogheda	Prekretnica	Infrastruktura za punjenje vlakova	Infrastruktura za punjenje vlakova	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Mora se postaviti infrastruktura za punjenje vlakova.
117	5.3 Pilot-projekt SEAI-ja/HSE-a – Tragač energije i dekarbonizacije	Prekretnica	Energetska učinkovitost funkcionira u bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe ili zgradama primarne zdravstvene zaštite.	Energetska učinkovitost	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Procijenjena potrošnja primarne energije mora se smanjiti u prosjeku za najmanje 30 % u najmanje osam bolnica, domova za starije i nemoćne ili zgrada primarne zdravstvene zaštite.
119	5.4 Prošireni program dekarbonizacije i rekonstrukcije školskog sektora	Prekretnica	Energetska učinkovitost u školskim zgradama	Energetska učinkovitost	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Procijenjena potrošnja primarne energije mora se smanjiti u prosjeku za najmanje 30 % u najmanje 32 školske zgrade.
121	5.5 Naknadna ugradnja javne zgrade	Prekretnica	Radovi na naknadnoj ugradnji u javne zgrade	Radovi na naknadnoj ugradnji	—	—	—	TROMJE SEČJE	2026	Radovi naknadne ugradnje javne zgrade s ukupnom površinom poda od najmanje 3500 četvornih metara, čime se postiže smanjenje procijenjene primarne energije od najmanje 30 %.
122	5.6 Program potpore za električnu	Prekretnica	Objava izjave i odobrenje plana za obalno određeno	Objava izjave i odobrenje plana za	—	—	—	ČETVRTI O	2024	Objavljuje se izjava irske vlade u kojoj se navodi cilj od

Uzastopni broj.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	energiju iz obnovljivih izvora na moru (ORESS)		pomorsko područje južne obale	obalno određeno pomorsko područje južne obale				TROMJE SEČJE		najmanje 5 GW odobalnih vjetroelektrana priključenih na mrežu koje treba isporučiti do 2030. i utvrđuju parametri politike. Plan za određeno morsko područje južne obale mora biti odobren.
123	5.6 Program potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora na moru (ORESS)	Prekretnica	Konačni rezultati dražbe	Objava konačnih rezultata dražbe	—	—	—	TROMJE SEČJE	2026	Konačni rezultati dražbe moraju biti objavljeni.

2. PROCIJENJENI UKUPNI TROŠKOVI PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Irske iznose 1 153 797 007 EUR.

ODJELJAK 2.: FINACIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
95	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Izmjena kapitalnih odbitaka na nematerijalnu imovinu
47	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Smjer kretanja stope poreza na ugljik Zakonodavstvo
99	3.7 Mirovine	Prekretnica	Izvešće o dopunskim mirovinama
96	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Reforma rezidentnosti u području poreza na dobit i poboljšana pravila o kontroliranim stranim društvima koja se primjenjuju na popis nekooperativnih jurisdikcija
48	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2021.
32	1.6 Poboljšana obnova cretnih područja	Prekretnica	Preliminarna studija o obnovi tresetišta
43	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o djelovanju u području klime i niskougljičnom razvoju (izmjena) iz 2021.
45	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.	Prekretnica	Prvo ažuriranje akcijskog plana za klimu
69	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-trgovina	Prekretnica	Dodjela ugovora za sustave e-trgovine
76	2.7 Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Prekretnica	Objava desetogodišnje strategije za vještine odraslih
80	3.2 Program kao odgovor na potražnju za vještinama oporavka	Prekretnica	Objava svih mogućnosti za pružanje vještina u okviru programa „Vještine za natjecanje”
105	3.9 Zdravlje	Prekretnica	Početak primjene ugovora savjetnika za Sláintecare
61	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Prekretnica	Objava okružnice školama kako bi se priopćili kriteriji financiranja

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
9	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Početak radova na naknadnoj ugradnji
14	1.4.1. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u teretni željeznički promet u Corku – stvaranje dodatne linije za vožnju s dodatnom platformom na stanici Kent	Prekretnica	Stanica Kent za dodjelu ugovora o projektiranju
33	1.6 Poboljšana obnova cretnih područja	Meta	Početak radova na prvim cretovima
44	1.8 Prijedlog zakona o djelovanju u području klime i razvoju s niskom razinom emisija ugljika (izmjena) za 2021.	Prekretnica	Donošenje prvih triju petogodišnjih programa proračuna za ugljik
62	2.3.2. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – infrastruktura IKT-a	Meta	Financijska sredstva dodijeljena osnovnim i visokoškolskim školama
72	Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Prekretnica	Završetak izgradnje i konfiguracije integriranog sustava financijskog upravljanja
74	2.7 Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Prekretnica	Objava digitalne strategije za škole
77	2.7 Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Meta	Učenici u nepovoljnom položaju opremljeni IKT uređajima
81	3.2 Program kao odgovor na potražnju za vještinama oporavka	Prekretnica	Objava svih mogućnosti pružanja zelenih vještina i modula
91	3,5 Borba protiv pranja novca	Meta	Inspekcije pružatelja usluga trusta ili trgovačkih društava koje provodi Jedinica za usklađenost u području sprečavanja pranja novca (AMLCU)
92	3,5 Borba protiv pranja novca	Prekretnica	Revizija paketa instrumenata za provedbu propisa na temelju Zakona o kaznenom pravosuđu (pranje novca i financiranje terorizma) iz 2010.
97	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Ekonomska analiza tokova izlaznih plaćanja i nedavne reforme te javno savjetovanje o mjerama koje se primjenjuju na izlazna plaćanja
101	3.8. Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Prekretnica	Početak rada LDA-a kao komercijalne državne agencije
108	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
109	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Administrativni kapacitet provedbenog tijela i revizorskog tijela
37	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivovima – Nadogradnja najmanje 10 malih uređaja za pročišćavanje vode	Prekretnica	Odabir prihvatljivih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
53	2.1 Razvoj zajedničkog državnog podatkovnog centra	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za izgradnju objekta podatkovnog centra
84	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Prekretnica	Bespovratna sredstva za projekte dodijeljena u okviru programa reformi obrazovanja i osposobljavanja
88	3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Prekretnica	Objava programa za provedbu testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove i obavješćivanje svih vladinih službi
93	3,5 Borba protiv pranja novca	Prekretnica	Objava sektorske procjene rizika od pranja novca/financiranja terorizma za

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
			pružatelje usluga trusta ili trgovačkih društava
38	1.7.1. Plan upravljanja riječnim slivovima – Nadogradnja najmanje 10 malih uređaja za pročišćavanje vode	Prekretnica	Početak nadogradnje malih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
41	1.7.3. Plan upravljanja riječnim slivovima – Praćenje bioloških i fizičko-kemijskih pokazatelja za najmanje 20 područja	Prekretnica	Objava lokacija odabranih za praćenje
49	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2022.
56	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga
59	2.3.1. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Meta	Povezivanje škola na širokopojasnu mrežu
89	3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Prekretnica	Provedba svih utvrđenih mjera kako bi se osigurala dosljedna primjena testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove u cijeloj vladi
12	1.4. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u željeznički teretni promet u Corku	Prekretnica	Potpisivanje ugovora za električni vozni park/vozne parkove na baterije
		Iznos obroka	323803933 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
17	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthauna i Midletona	Prekretnica	Podnošenje procjene utjecaja na okoliš
57	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Prekretnica	Uspostava europskih centara za digitalne inovacije
63	2.4 Mogućnost internetskog odgovora na popis stanovništva	Prekretnica	Pilot-projekt za internetsko prikupljanje podataka testira se radi provjere izvedivosti
60	2.3.1. Digitalna infrastruktura i financiranje škola – povezivost	Meta	Povezivanje škola na širokopojasnu mrežu
15	1.4.1 Omogućavanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – stvaranje dodatne operativne linije s dodatnom platformom na stanici Kent	Prekretnica	Dodjela građevinskih ugovora
18	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthauna i Midletona	Prekretnica	Dodijeljen ugovor o izgradnji
21	1.4.3. Omogućavanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – ponovna signalizacija pruga	Prekretnica	Dodijeljeni glavni ugovor o projektiranju i izgradnji
75	2.7 Rješavanje problema digitalnog jaza i poboljšanje digitalnih vještina	Meta	Povećanje broja osoba s diplomom s visokom razinom vještina u području IKT-a

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
100	3.7 Mirovine	Prekretnica	Zakonodavne mjere za pojednostavnjenje i usklađivanje sustava dopunskih mirovina
106	3.9 Zdravlje	Meta	Zdravstvene mreže zajednice koje prihvaćaju upućivanja liječnika opće prakse
90	3.4 Smanjenje regulatornih prepreka poduzetništvu	Meta	Vladini odjeli koji su primijenili test utjecaja zakonodavstva na MSP-ove
50	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2023.
102	3.8. Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Meta	Stambene nekretnine stavljene na raspolaganje za prodaju u okviru novog programa pristupačne kupnje za nekretnine na javnim zemljištima
103	3.8. Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Meta	Stambene nekretnine isporučene u okviru programa najamnina temeljenih na troškovima
104	3.8. Povećanje pružanja socijalnog i cjenovno pristupačnog stanovanja	Meta	Stambene nekretnine stavljene na raspolaganje za prodaju kupcima koji se koriste programom potpore za vlasnički udio u nekretninama
110	Praćenje i provedba plana	Prekretnica	Jačanje okvira za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje svih ozbiljnih nepravilnosti
		Iznos obroka	115511906 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
11	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Dovršeni radovi na naknadnoj ugradnji zgrade Tom Johnson House
22	1.4.3. Omogućavanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – ponovna signalizacija pruga	Prekretnica	Prihvaćanje detaljnog dizajna programa
34	1.6 Poboľšana obnova cretnih područja	Meta	Početak radova na dodatnim cretovima
40	1.7.2. Plan upravljanja riječnim slivovima – Studije izvedivosti za najmanje 20 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Meta	Studije izvedivosti i procjene mogućnosti za daljnje nadogradnje
70	2.6.1. Paket projekata e-zdravstva – e-trgovina	Prekretnica	Završetak izgradnje i konfiguracije sustava ePharmacy
107	3.9 Zdravlje	Meta	Pacijenti koji sudjeluju u strukturiranom programu liječenja kroničnih bolesti
19	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku – dvostruko praćenje postojeće jedinstvene pruge između Glounthaune i Midletona	Prekretnica	Početak radova na pruzi Glounthaune-Midleton
98	3.6 Agresivno porezno planiranje	Prekretnica	Doneseno zakonodavstvo koje se primjenjuje na izlazna plaćanja kako bi se spriječilo dvostruko neoporezivanje
51	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2024.
52	1.9 Porez na ugljik	Prekretnica	Povećanje stope poreza na ugljik za 2025.

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
86	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Meta	Članovi osoblja svih pet tehnoloških sveučilišta koji su sudjelovali u aktivnostima usavršavanja i razvoja
87	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Meta	Studenti svih pet tehnoloških sveučilišta upisani u novi ili reformirani kurikulum ili koji su sudjelovali u novim ili reformiranim aktivnostima osposobljavanja ili učenja
111	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Prekretnica	Strategija za proizvodnju i uvođenje održivog biometana
114	5.2 Infrastruktura za punjenje Drogheda	Prekretnica	Dodjela ugovora za infrastrukturu za punjenje vlakova i sporedne radove
		Iznos obroka	240286336 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
16	1.4.1. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Prekretnica	Izgrađena je prolazna platforma
67	2.5 Ugradnja računalnih čvorova	Meta	Ugradnja računalnih čvorova
85	3.3 Fond za transformaciju tehnoloških sveučilišta	Prekretnica	Odobrenje projektnih izvješća
54	2.1 Izgradnja državnog podatkovnog centra	Prekretnica	Izgradnja podatkovnog centra
73	Paket projekata e-zdravstva – integrirani sustav financijskog upravljanja	Meta	Pokretanje integriranog sustava financijskog upravljanja
82	3.2 Program kao odgovor na potražnju za vještinama oporavka	Meta	Upisi polaznika u Akcijski program za zelene vještine i Inicijativu za vještine za konkurentnost
112	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Prekretnica	Poziv na podnošenje prijave za izgradnju ili nadogradnju proizvodnih postrojenja
122	5.6 Program potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora na moru (ORESS)	Prekretnica	Objava izjave o politici i odobrenje plana o određenom pomorskom području južne obale
		Iznos obroka	249302195 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
39	1.7 Plan upravljanja riječnim slivovima – program povećanih ambicija	Meta	Radovi na postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda
42	1.7 Plan upravljanja riječnim slivovima – program povećanih ambicija	Prekretnica	Objava rezultata praćenja
24	1,5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte
24.a	1,5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Objava poziva

Uzastopni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime
27	1,5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte
20	1.4.2. Omogućiti buduću elektrifikaciju ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Meta	Radovi na postavljanju kolosijeka između Glounthaunea i Midletona
30	1,5 Nacionalni program velikih izazova	Prekretnica	Dodjela pisama ponude za odabrane projekte
58	2.2. Digitalna transformacija irskog poduzeća	Meta	Financijska sredstva za digitalnu tranziciju odobrena za plaćanje
65	2.4 Mogućnost internetskog odgovora na popis stanovništva	Prekretnica	Isporuka sustava za prikupljanje podataka za internetsko podnošenje informacija iz popisa stanovništva
23	1.4.3. Omogućavanje buduće elektrifikacije ciljanim ulaganjima u prigradsku željeznicu u Corku	Meta	Postavljanje signalno-sigurnosnih uređaja
36	1.6 Poboljšana obnova cretnih područja	Meta	Radovi na obnovi za najmanje 24500 hektara
10	1.3 Projekt Tragača za naknadnu ugradnju u javni sektor	Prekretnica	Naknadna ugradnja u javne zgrade
94	3,5 Borba protiv pranja novca	Prekretnica	Stupanje na snagu pravnih akata kojima se uvodi sustav administrativnih financijskih sankcija
113	5.1 Unapređenje industrije biometana u Irskoj	Meta	Izgradnja ili nadogradnja proizvodnog kapaciteta biometana
115	5.2 Infrastruktura za punjenje Drogheda	Prekretnica	Infrastruktura za punjenje vlakova
117	5.3 Pilot-projekt SEAI-ja/HSE-a – Tragač energije i dekarbonizacije	Prekretnica	Energetska učinkovitost funkcionira u bolnicama, domovima za starije i nemoćne ili zgradama primarne zdravstvene zaštite
119	5.4 Prošireni program dekarbonizacije i rekonstrukcije školskog sektora	Prekretnica	Energetska učinkovitost u školskim zgradama
121	5.5 Naknadna ugradnja javne zgrade	Prekretnica	Radovi na naknadnoj ugradnji u javne zgrade
123	5.6 Program potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora na moru (ORESS)	Prekretnica	Konačni rezultati dražbe
		Iznos obroka	224892637 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Irske odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima utvrđenima u planu:

- U okviru Odjela za javne rashode i reformu osnovano je provedbeno tijelo. Odgovorno je za opće strateško praćenje plana i upravljanje njime, kao i za koordinaciju među irskim tijelima. Provedbeno tijelo izvješćuje ministra za javnu potrošnju i reformu. Pruža tehničku i sustavnu potporu te komunicira na nacionalnoj razini radi promicanja i objavljivanja financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost.
- Provedbeno tijelo ujedno je tijelo koje sastavlja zahtjeve za plaćanje upućene Komisiji. Svakom zahtjevu za plaćanje prilaže se izjava o upravljanju i sažetak revizija i kontrola koje je neovisno revizorsko tijelo provelo za plan, sa sažetkom opsega poduzetih kontrola, utvrđenih nedostataka i poduzetih korektivnih mjera. U tu svrhu provedbeno tijelo prikuplja rezultate revizijskih postupaka koje je provelo neovisno revizorsko tijelo, kao i sve slučajeve ozbiljnih nepravilnosti, uključujući slučajeve prijevare ili sumnje na prijevaru, korupciju i sukob interesa, koji se uključuju u sažetak revizija.
- Odjel za unutarnju reviziju i reviziju EU-a Odjela za javne rashode i reformu neovisno je revizorsko tijelo za plan. Neovisno revizorsko tijelo odgovorno je za provođenje revizija ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti primjenom odgovarajuće metodologije uzorkovanja. On provjerava izjavu o upravljanju prije slanja svakog zahtjeva za plaćanje Komisiji. Procjena rizika provodi se kontinuirano i služi kao osnova za plan revizije. Neovisno revizorsko tijelo djeluje profesionalno, pridržavajući se standarda unutarnje revizije (2012.) Odjela za javne rashode i reformu te uzimajući u obzir Etički kodeks i međunarodne standarde Instituta unutarnjih revizora, a posebno Okvir za međunarodnu stručnu praksu (IPPF). Mora se osigurati da odabrani uzorak uključuje dovoljan broj mjera.
- Za provedbu određene mjere i izvješćivanje o njoj odgovoran je odjel ili drugo tijelo koje je određeno kao odgovorno za tu mjeru, iako u neke aspekte provedbe te mjere mogu biti uključeni i drugi odjeli ili druga tijela. Plan uključuje popis odjela i drugih tijela koja su određena kao odgovorna za svaku mjeru.
- Odgovorni odjeli i druga tijela dužni su primjenjivati Zakonik o javnoj potrošnji koji sadržava skup pravila, postupaka i smjernica kako bi se osigurala vrijednost za novac u javnim rashodima u cijeloj irskoj javnoj službi. Odgovorni odjeli i druga tijela odgovorni su za ispunjavanje svih regulatornih zahtjeva, zahtjeva za praćenje i kontrolu, izvješćivanje o svojim ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, izvješćivanje o troškovima prema potrebi, komunikaciju na razini projekta i vođenje evidencije.
- Sve nadležne službe i tijela te provedbeno tijelo zastupljeni su u odboru za isporuku koji se osniva. Odbor za isporuku sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca. Njime predsjedava Odjel za javne rashode i reformu, a zamjenikom supredsjedaju Odjel Taoiseacha i Odjel za financije, na razini visokih dužnosnika. Održava kontinuirani nadzor nad provedbom plana i rješava probleme kada se pojave.
Odbor za isporuku zadužen je za provedbu pokretačke mjere i osigurava forum za suradnju i koordinaciju u cijelom planu. Pitanja povezana s provedbom plana i s europskim semestrom predmet su bliske suradnje između Odjela za javne rashode i reformu, Odjela premijera i Odjela za financije.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Provedbeno tijelo u okviru Odjela za javne rashode i reformu djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za Komisiju. Djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, nadgleda provedbu kontrolnih mjera, potvrđuje pouzdanost podataka i napredak mjera te dostavlja izvješća i zahtjeve za plaćanje.

Provedbeno tijelo za provedbu plana upotrebljava namjenski informacijski sustav Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je u izradi i podliježe namjenskoj ključnoj etapi (broj 108). Njegove osnovne funkcionalnosti, ili sustav za nepredviđene situacije s potrebnim osnovnim funkcionalnostima, uspostavljaju se prvim zahtjevom za plaćanje. Repozitorijski sustav do prvog zahtjeva za plaćanje bilježi i pohranjuje relevantne podatke povezane s provedbom plana za oporavak i otpornost, posebno o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podatke o krajnjim primateljima, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima. Provedbeno tijelo može omogućiti pristup osnovnim relevantnim podacima Komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 1. ovog Priloga, Irska Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Irska osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.