

**Bryssel den 17 juli 2026
(OR. en)**

**11894/26
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2026/0205(NLE)**

**ECOFIN 1016
UEM 366
FIN 1075
ECB
*EIB***

NOT

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

Ärende: BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut av den 5 oktober 2021 om godkännande av bedömningen av Maltas återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas ovannämnda bilaga till rådets genomförandebeslut om ändring.

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1: TA ITU MED KLIMATNEUTRALITET GENOM ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET, REN ENERGI OCH EN CIRKULÄR EKONOMI

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningar i samband med den kraftiga ökningen av energiförbrukningen och avfallsgenereringen till följd av en snabb befolkningstillväxt, sysselsättning och BNP-tillväxt under de senaste åren. Maltas särdrag, bland annat dess ringa storlek, höga befolkningstäthet, begränsade markområden, brist på stordriftsfördelar, beroende av enskilda distributörer och leverantörer samt bristen på naturresurser, förvärrar alla dessa utmaningar.

Syftet med komponenten är att investera i utfasningen av fossila bränslen i ett antal byggnader, tillhandahålla lösningar för förnybar energi på offentliga platser och samtidigt införa reformer för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi och förbättra avfallshanteringen.

Investeringarna består av renovering av ett antal privata och offentliga byggnader, offentliga skolor och sjukhus som syftar till att förbättra dessa byggnaders energiprestanda och minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Komponentens syfte är också att bygga en nära koldioxidneutral skola som också ska omfatta användning av system för förnybar energi samt investeringar i förnybar energi på vägar och offentliga platser. Reformen för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi kompletterar dessa investeringar genom att skapa en ram som främjar renovering av Maltas byggnadsbestånd senast 2050. Komponentens omfattning inkluderar också utformning av en förbättrad avfallspolitik, inbegripet omorganisering av avfallsinsamling, för att begränsa avfallet och förbättra cirkulariteten.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den gröna och den digitala omställningen, särskilt om ren och effektiv produktion och användning av energi och avfallshantering (landsspecifika rekommendationer 3 2019, 3 2020, 1 och 4 från 2022). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C1-R1: Utveckla en långsiktig renoveringsstrategi

Syftet med reformen är att stärka den institutionella ramen och säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft inom byggnads- och byggindustrin.

Reformen ska inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader med ansvar för en integrerad reglering och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin med olika ansvarsområden, bland annat utfärdande och efterlevnad av riktlinjer och metoder för god praxis, policyer och föreskrifter, som tillhandahåller en centraliserad byrå för mottagande och behandling av klagomål och övervakning av byggnaders och byggnadsverks prestanda, säkerhet och kvalitet i Malta. Den ska tas i drift genom att man ingår avtal med personal och avsätter ekonomiska resurser. Det ska öka tillgången till kvalificerad personal genom att utvidga åtgärderna för kompetensutveckling och kompetenshöjning till nya yrkeskategorier med särskild prioritering när det gäller förvärv av den kompetens som krävs för att stödja byggnadsrenoveringsprojekt. Reformåtgärderna ingår i den långsiktiga renoveringsstrategin som syftar till att renovera Maltas byggnadsbestånd i syfte att förbättra energiprestandan, öka användningen av förnybar energi, minska utsläppen och uppnå minskade koldioxidutsläpp från byggnadsbeståndet senast 2050.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2023.

Reform C1-R2: Främja en effektiv avfallshantering genom en robust ram för avfallshantering, inbegripet en reform av systemet för avfallsinsamling

Syftet med reformen är att stödja avfallshanteringen och främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Reformen består av i) ikraftträdande av rättsakter om plastartiklar för engångsbruk, ii) antagande av en strategi för bygg- och rivningsavfall och iii) åtgärder till stöd för avfallshantering.

Investering C1-I1: Minskning av primärenergibehovet i offentliga och privata byggnader

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten och minska energiefterfrågan i offentliga och privata byggnader.

Investeringen består i att minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i offentliga byggnader och utlysa en ansökningsomgång för bidrag med inriktning på renovering av byggnader i den privata sektorn.

Investering C1-I2: Minskning av primärenergibehovet i ett offentligt sjukhusblock

Syftet med investeringen är att öka energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i ett offentligt sjukhusblock.

Investeringen består av en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel.

Investering C1-I3: Investeringar i renovering, eftermontering och förnybar energi i offentliga skolor

Syftet med investeringen är att förbättra energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i två offentliga skolor.

Investeringen ska leda till en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena ser till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I4: Investeringar i byggandet av ett pilotprojekt som är nära koldioxidneutralt och som ska fungera som en modell för framtiden och ge eleverna en framtidssäkrad lärandeupplevelse.

Syftet med investeringen är att bygga en ny nära koldioxidneutral skola, St. Theresa College Msida Primary School, som uppfyller standardkraven för hög energieffektivitet, med beaktande av resurseffektivitet, klimatanpassningsåtgärder, införande av digital teknik och överkomliga priser. Detta är avsett att fungera som ett pilotprojekt för framtida investeringar och visa på optimering av inomhushälsa, luftkvalitet, hög energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och omfattande användning av system för förnybar energi. Lika tillgång för personer med funktionsnedsättning ska också säkerställas.

Investeringen ska bestå i uppförandet av en nästan koldioxidneutral pilotskola på totalt cirka 14,499 m², med en kapacitet på 500 elever, 40 klasser, ett barnomsorgscentrum som kan ta emot cirka 120 barn, ett bibliotek och en hall. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på en nära-nollenergibyggnad uppfylls.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena ser till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsmaterial där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I5: Förnybar energi på offentliga platser

Syftet med denna investering är att generera grön energi genom förnybara energikällor.

Investeringen består i installation av solceller på offentliga platser.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av byggnads- och byggmyndighetens lag nr XIV från 2021				FRÅGA 2	2021	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft i syfte att inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader. Myndigheten ska ansvara för reglering, förbättring och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin i Malta.
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten – utrustad med resurser	Byggnads- och byggmyndigheten har personalresurser och ekonomiska resurser.				FRÅGA 1	2023	Bygg- och anläggningsmyndigheten ska tas i drift genom att anlita minst 50 anställda och ha en budget på minst 2 miljoner EUR.
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn	Inledande av utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn				FRÅGA 4	2022	Öppen ansökningsomgång för utbildnings- och certifieringsprogram för yrkesverksamma på olika nivåer inom byggnads- och byggindustrin för att öka kapaciteten för renoveringskurser. Den ska vara inriktad på en rad olika yrkes- och hantverkare på olika nivåer inom det lokala byggnadsekosystemet.
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg		Antal	0	500	FRÅGA 2	2023	Antal yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett certifikat.
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen om lagens ikraftträdande				FRÅGA 4	2021	Ikraftträdande av den uppdaterade miljöskyddslagen, enligt vilken import, produktion, försäljning och distribution av vissa plastartiklar för engångsbruk, nämligen plastpåsar, bestick, sugrör och tallrikar, ska förbjudas.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta	Onlineoffentliggörande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta				FRÅGA 4	2021	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall (C & D). Strategin ska vara i linje med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall. Strategin ska innehålla särskilda åtgärder på fyra prioriterade områden: 1. Planering och utformning: sträva efter att ta itu med problemet vid källan genom att riva eller bygga på ett hållbart sätt, 2. 2. Avfallshantering: åtgärder för att förbättra avfallslogistiken både på och utanför anläggningen. 3. Kvalitetsstyrning: åtgärder för att öka förtroendet för C & D-avfallshanteringen och förbättra kvaliteten på återvunnet C & D-material. och 4. Politik och regelverk politik och regelverk: föreslå förbättringar av politiken och ramvillkoren för att bryta kopplingen mellan utveckling och avfallsgenerering. Det föreslagna regelverket ska vara förenligt med EU:s lagstiftning och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin	Antagande av standarder för byggindustrin				FRÅGA 4	2022	Antagande av standarder för byggindustrin. Standarderna ska avse följande: 1) bästa praxis för (de) byggnation, som syftar till att minska det bygg- och rivningsavfall (C & D) som genereras och säkerställa att det avfall som genereras är lämpligt för behandling i enlighet med den avfallshierarki som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG om avfall. 2) klassificering av C & D-avfall efter typ, material, sammansättning och vikt, i syfte att främja separering på plats och förbättra kvaliteten på avfallsflödena för efterföljande återanvändning eller materialåtervinning. 3) lämpliga utgrävningsarbeten i syfte att återanvända uppgrävd sten för byggnadsändamål, 4) dimensioner på inre och yttre öppningar i bostäder som syftar till att uppmuntra återanvändning av inredning och minska diversifieringen, vilket leder till stordriftsfördelar. Dessa standarder ska införlivas i regelverket och överensstämme med dessa standarder ska vara ett väsentligt krav innan ett verkställbart utvecklingstillstånd utfärdas.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall	Bestämmelse i det nya regelverket som anger ikraftträdandet av det nya regelverket				FRÅGA 4	2023	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall i Malta. Regelverket ska utvecklas och diskuteras med berörda aktörer längs bygg- och rivningskedjan. Regelverket ska vara förenligt med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall. Regelverket ska struktureras på följande prioriterade områden som anges i strategin för att säkerställa en övergång till en mer cirkulär ekonomi: (i) förebyggande och bättre hantering av C & D-avfall i varje utvecklingsstadium, dvs. under rivnings-, grävnings- och byggfaserna. (ii) källsortering av avfall. (iii) främja utvecklingen av sekundärmarknader för uttjänta resurser och se till att det sker en övergång från återvinning och bortskaffande till återanvändning och materialåtervinning. Dessutom ska dessa bestämmelser tydligt identifiera och definiera roller och ansvarsområden för de aktörer (t.ex. byggherrar, entreprenörer, arkitekter och fastighetsägare) som är involverade i sektorn.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)	Det finns villkor för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen.				FRÅGA 4	2022	Följande villkor gäller för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen för att återställa dem i sitt ursprungliga skick med höga miljöstandarder: i) Miljö- och resursmyndigheten har i samarbete med planeringsmyndigheten identifierat de stenbrott som har förklarats delvis uttömda, uttömda eller inaktiva och fastställt den volym som ingår i dem. II) en uppsättning riktlinjer för återställande av tomma utrymmen till deras ursprungliga skick, och iii) mekanismer för att ge incitament till krossning av material före återfyllning, såsom att inkludera krossning av material före återfyllning som ett krav när offentliga organ offentliggör anbudsinfordringar som omfattar byggnadsarbeten. Definitionen av sådana mekanismer ska fastställas efter samråd med berörda parter, inbegripet potentiella stödmottagare, relevanta myndigheter och även andra primära intressenter. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall. Det avfall som används för återfyllning ska vara lämpligt icke-farligt avfall som ersätter icke-avfallsmaterial och ska begränsas till den mängd som är absolut nödvändig, i enlighet med artikel 3.17a i direktiv 2008/98/EG om avfall.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av sex kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo	Ansvaret för insamling som flyttas till regioner, inbegripet insamling av återvinningsbara ämnen, och alla avfallsinsamlingscentraler är fullt operativa.				FRÅGA 4	2022	Ansvaret för avfallsinsamlingen ska flyttas från 68 lokala råd till sex regioner: a) Hamn (inklusive 11 lokala råd). b) Syd (12 lokala råd). c) Östra befälsområdet (12 lokala myndigheter). d) Väst (10 lokala råd) e) Norra befälsområdet (9 lokala råd). f) Gozo (14 lokala råd). Överföringen av avfallsinsamlingen till sex centrum är slutförd. De sex centrumen är i full drift och ansvarar för att samla in avfall.
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall	Bestämmelse i den reviderade lagstiftningen som anger ikraftträdandet av den reviderade lagstiftningen				FRÅGA 4	2022	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial som möjliggör regional insamling av förpackningsavfall. Detta ska bygga på den lagstiftning om regional insamling av avfall som infördes genom kommunallagen. De regionala råden ska ansvara för logistiken för att möjliggöra stordriftsfördelar, medan producenterna ska ansvara för finansieringen.
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader	Kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för utvalda offentliga byggnader som omfattas av denna investering				FRÅGA 2	2023	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för offentliga byggnader med en yta på minst 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i offentliga byggnader		Procent	0	30 %	FRÅGA 4	2025	Minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i offentliga byggnader som täcker ett område på minst 8 000 m ² .

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.17	C1.I1	Milstolpe	Utlysning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn	Bidrag för renovering av byggnader i den privata sektorn, inklusive kommersiella byggnader och andra byggnader än bostadshus som lanseras				FRÅGA 1	2022	Utlysning av ansökningsomgångar för urval av bidragssökande med inriktning på renovering av byggnader i den privata sektorn för eftermontering och energieffektivitet (inklusive kommersiella byggnader/byggnader som inte är bostäder). Den yta som finansieras inom ramen för denna investering ska vara minst 40,605 m².
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel	Slutförande av energiprestandan och energirevisionen av det offentliga sjukhuset i berget Carmel				FRÅGA 2	2022	Slutförande av energiprestandarevisionen vid berget Carmel Hospital i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa klassen för energicertifikat för respektive block och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet.
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknade för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel	Undertecknade avtal				FRÅGA 4	2024	Kontrakt undertecknade för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel.
1.21	C1.I.2	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel		Procent	0	30 %	FRÅGA 2	2026	Minskning av primärenergibehovet med minst 30 % i block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel.
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor	Slutförande av bedömningen av den övergripande energiprestandan och energirevisionen av två offentliga skolor				FRÅGA 4	2021	Slutförande av energiprestandarevision av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Głaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa deras energicertifieringsklass och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet. Med slutförande avses framläggande av en revisionsrapport.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.23	C1.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor	Kontrakt som undertecknats för renovering av två offentliga skolor				FRÅGA 1	2022	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renovering av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) som täcker en total yta på mer än 9 710 m ² . Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergibehovet med minst 30 %.
1.24	C1.I.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor		Procent	0	30	FRÅGA 4	2023	Minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St. Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.I.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola	Kontrakt som undertecknats för uppförande av en nära koldioxidneutral skola.				FRÅGA 1	2022	Undertecknade kontrakt för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten för den nästan koldioxidneutrala skolan. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.26	C1.I.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd		m ²	0	14 499	FRÅGA 4	2023	Byggarbetena för den koldioxidneutrala skolan slutförs. Skolan beräknas ta emot omkring 500 elever och ha en landareal på minst 14 499 m ² . Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.27	C1.I.5	Måltavla	Installerad produktionskapacitet för solceller på offentliga platser		kWp	0	143	FRÅGA 2	2026	Installerad produktionskapacitet för solceller på offentliga platser.

B. KOMPONENT 2: MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen med trafikstockningar, utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt behovet av att göra transportsektorn mer hållbar.

Syftet med komponenten är att flytta trafiken från väg till mer hållbara transportsätt och fasa ut fossila bränslen från vägtransporter genom elektrifiering, i linje med Maltas nationella energi- och klimatplan för 2030, 2050 års strategi för koldioxidsnål utveckling, Maltas nationella reformprogram (2020) och Maltas nationella transportstrategi.

Reformer inom denna del förbättrar transportplaneringen, ökar användningen av kollektivtrafik och genomför åtgärder i planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen. De utser också områden för förnyelse, främjar distansarbete inom den offentliga sektorn och ökar effektiviteten i den offentliga sektorns fordonspark. Investeringarna omfattar ett skrotningssystem som stöder inköp av utsläppsfria elfordon i den privata sektorn och en förnyelse av den offentliga sektorns fordonspark med utsläppsfria elfordon.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020), hållbara transporter (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020) och minskning av trafikstockningar (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt de landsspecifika rekommendationerna 1 och 4 från 2022 med fokus på den gröna omställningen, hållbara transporter och minskning av trafikstockningar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C2-R1: Stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn, bland annat genom att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet

Syftet med reformen är att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

Åtgärden består av att i) Maltas nationella undersökning av hushållens resor och ii) åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv rörlighet.

Reform C2-R2: Främja fortsatt användning av kollektivtrafik på väg

Syftet med denna reform är att främja användningen av kollektivtrafik på väg som ett sätt att minska utsläppen och ta itu med trafikstockningar.

Denna reform ska bestå i undertecknandet av ett tillägg till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C2-R3: Påskynda slutförandet och genomförandet av en plan för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen

Målet med denna reform är bättre transportplanering och hållbara mobilitetslösningar.

Åtgärden består av offentliggörande online av planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen och installation av cykelställ och cykelpumpar som stödberättigande insatser inom ramen för planen, i nio kommuner i Vallettaregionen.

Reform C2-R4: Minska fordonens socioekonomiska och miljömässiga påverkan i stadsområden

Syftet med denna reform är att välja ut förnyelseområden i stadsområden för att öka gång- och cykeltrafiken och användningen av kollektivtrafik.

Åtgärden består i undertecknandet av ett avtal mellan Transport Malta och kommunförbundet om val av förnyelseområden i stadsområden.

Reform C2-R5: Främjande av distansarbete i den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att förbättra distansarbetet inom den offentliga sektorn. Möjligheten att arbeta hemifrån eller genom regionala nav förväntas minska resorna till och från arbetet och därmed trafikstockningarna.

För det första ska denna reform bestå i inrättandet av 15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för tjänstemän i offentlig tjänst på de maltesiska öarna. Sådana kontorsutrymmen förväntas vara i drift för distansarbete och ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

För det andra ska denna reform bestå i offentliggörandet av policyn för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.

Reformen ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Reform C2-R6: Rörlighet i offentlig tjänst

Syftet med denna reform är att stödja mobilitetshanteringen i Maltas offentliga förvaltning.

Åtgärden består av en studie för att bedöma den kollektivtrafikinfrastruktur som för närvarande finns i den maltesiska offentliga sektorn och en digital plattform som läggs ut på nätet för att spåra och boka resor med fordon i den offentliga sektorn.

Reform C2-R7: Offentliga tjänster och offentliga busstjänster

Syftet med denna reform är att minska trafikstockningar och utsläpp från vägtransporter.

Reformen består i att begränsa renhållnings- och vägmarkeringstjänsterna till tider med låg belastning, öka turtätheten för den allmänna busslinjetrafiken till Hal Farruġ, utvidga den allmänna busslinjetrafiken till Hal Far, införa en ny allmän busslinjetrafik mellan Addolorata och L-Imsida (Universita ') och Mater Dei (Sptar) samt införa en ny allmän busslinjetrafik mellan Ta' Qali och L-Imsida (Universita ') och Mater Dei (Sptar).

Investering C2-I2: Öka användningen av elfordon i den privata sektorn

Syftet med denna investering är en övergång till elektromobilitet och minskade utsläpp från vägtransportsektorn i Malta.

Denna åtgärd består av bidrag för inköp av nya elfordon i den privata sektorn.

Investering C2-I3: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafikflottan

Syftet med denna investering är att öka användningen av elfordon i den offentliga sektorn.

Åtgärden består av inköp av 250 elfordon för användning i den statliga fordonsparken och skrotning av ett motsvarande antal fordon.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor	Slutförande av den nationella hushållsreseundersökningen				FRÅGA 4	2021	Den nationella hushållsreseundersökningen är klar. Denna enkät ska syfta till att kvantifiera aktuella resemönster, beteende och bedöma den allmänna opinionen om nya potentiella åtgärder som ska ingå i den uppdaterade generalplanen för transporter. Med ifyllande av enkäten avses den tidpunkt då uppgiftsinsamlingen och analysen för undersökningen har genomförts och resultaten har identifierats i en skriftlig rapport.
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet	Åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv rörlighet				FRÅGA 4	2025	Åtgärder ska vidtas för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv rörlighet.
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort	Tillägg till det undertecknade koncessionsavtalet				FRÅGA 4	2023	Undertecknande av tillägget till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta	Onlineoffentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta				FRÅGA 4	2022	Offentliggörande online av planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen, med stödberättigande insatser som ska genomföras genom planen för hållbar rörlighet i städer. Stödberättigande interventionstyper är följande: perifera parkeringssystem som uppmuntrar mer hållbara transportsätt, inbegripet cykling och gång i stadskärnan. lokalisering och genomförande av lokala transportknutpunkter, cykelinfrastruktur, bildelning mellan flera människor och transporttjänster på begäran. utbyggnad och användning av elfordon och laddningsinfrastruktur i tätbefolkade stadsområden och stadslogistik, t.ex. genom genomförande av lösningar för den sista kilometern, även för kommersiella ändamål och stöd till alternativa mobilitetslösningar.
2.5	C2.R.3	Måltavla	Cykelställ och cykelpumpar installerade i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen		Antal	0	9	FRÅGA 2	2025	Cykelställ och cykelpumpar ska installeras i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden	Undertecknat avtal om förnyelseområden i stadsområden				FRÅGA 2	2021	Undertecknandet av ett avtal mellan Transport Malta och sammanslutningen av lokala råd om val av förnyelseområden i stadsområden. Ett förnyelseområde är ett område där de lokala råden främjar gång, cykling och kollektivtrafik, parallellt med andra utbildningskampanjer för att undvika onödiga resor som förväntas leda till ytterligare kostnadsfria och obelastade öppna offentliga platser. Valet av återställningsområden ska vara förenligt med de åtgärder som beskrivs i Maltas generalplan för transporter.
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda	Offentliggörande av arbetsdokumentet på distans för offentliganställda				FRÅGA 1	2022	Publicering av en policy för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentliganställda på de maltesiska öarna		Antal	0	15	FRÅGA 4	2021	Antal kontor på olika orter som är i drift med anläggningar som möjliggör distansarbete för offentliganställda inom alla ministerier. Sådana kontorsutrymmen ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning	Studien med rekommendationer slutförd				FRÅGA 1	2023	Slutförande av studien om förändringar i mobilitetshanteringen inom Maltas offentliga förvaltning. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en baslinje för befintlig delad rörlighet (dvs. samordnade resor mellan minst två statliga myndigheter) i den offentliga förvaltningen. utfärda rekommendationer för att omstrukturera den process som leder till högre effektivitet, och identifiera antalet och typen av en renare fordonspark av statliga fordon för allmänt bruk. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare efter ett förfarande för offentlig upphandling. Studien ska delas med Europeiska kommissionen.
2.11	C2.R.6	Milstolpe	Digital plattform för mobilitet med fordon i offentlig tjänst	Digital plattform för mobilitet med fordon i offentlig tjänst online				FRÅGA 2	2025	En digital plattform för att spåra och boka resor med fordon i allmänhetens tjänst ska finnas online.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.22	C2.R7	Milstolpe	Den offentliga servicen har flyttats till tider med låg belastning och förändringar i den offentliga busstrafiken	Den offentliga servicen har flyttats till tider med låg belastning och förändringar i den offentliga busstrafiken				FRÅGA 2	2026	Följande åtgärder ska vidtas: - Samförståndsavtal mellan Maltas transportmyndighet och Maltas infrastrukturbyrå som gör det möjligt att flytta offentliga vägmarkeringstjänster till tider med låg belastning. - Samförståndsavtal som undertecknats mellan Maltas transportmyndighet och enheten för rengöring och underhåll och som gör det möjligt att flytta den offentliga vägrenhållningen till perioder med låg belastning. - Ökad turtäthet för allmän busslinjetrafik för att betjäna Hal Farruġ. - Utbyggnad av den allmänna busslinjetrafiken för att betjäna Hal Far. - En ny busslinjetrafik mellan Addolorata och L-Imġida (Universita ') och Mater Dei (Sptar). - En ny allmän busslinjetrafik mellan Ta 'Qali och L-Imġida (Universita) och Mater Dei (Sptar).

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram	Utlyst öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram				FRÅGA 1	2022	Utlysning av en öppen ansökningsomgång för stöd till inköp av nya elfordon och cyklar i den privata sektorn, inbegripet skrotningssystem för hushåll och kommersiella företag. Samtalen ska omfatta stöd till inköp av nya passagerare, passagerarservice, fordon som transporterar gods, minibussar, fyrhjulingar/motorcyklar och pedelecer.
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	0	1 000	FRÅGA 2	2023	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	1 000	5 600	FRÅGA 4	2024	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.
2.17a	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för inköp av elfordon i den privata sektorn, tillsammans med obligatorisk skrotning av ett befintligt fordon		Antal	0	5 800	FRÅGA 2	2026	Detta mål mäter antalet bidrag som beviljats för inköp av elfordon i den privata sektorn, tillsammans med obligatorisk skrotning av ett befintligt fordon.
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken	Undertecknade kontrakt				FRÅGA 3	2023	Undertecknade avtal om leverans av elfordon för den allmännyttiga tjänsten.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.19	C2.I.3	Måltavla	Ersättning av fordon inom den statliga fordonsparken med elektriska (utsläppsfria) fordon		Antal	0	250	FRÅGA 3	2025	Ersättning av 250 fordon inom den statliga fordonsparken med elektriska (utsläppsfria) fordon.

C. KOMPONENT 3: DIGITALISERING

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med att ytterligare öka digitaliseringen inom den offentliga och privata sektorn, särskilt när det gäller att förbättra resiliensen, kapaciteten och säkerheten i regeringens digitala ryggrad, tillgången till digital teknik, e-förvaltningstjänsternas omfattning och kvalitet, medborgarnas och företagens användning av dessa tjänster samt digitaliseringen av den privata sektorn. Komponenten bidrar också till att ta itu med utmaningen att förbättra Maltas resultat inom forskning och innovation (R & I), där Malta rankas som en ”måttlig innovatör” enligt den europeiska resultattavlan för innovation 2021.¹

Syftet med komponenten är att påskynda den digitala omställningen, särskilt genom att stärka den nationella politiska ramen, investera i ytterligare digitalisering av den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna (för att öka deras omfattning, kvalitet och användning) samt stödja digitaliseringen av små och medelstora företag. Komponenten syftar också till att förbättra Maltas R & I-resultat.

Den första reformen av denna del gäller utveckling och genomförande av initiativen avseende följande tre huvudaspekter av Maltas digitala strategi 2022–2027: att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter och förbättra digitala offentliga tjänster. Genomförandet av strategierna för utveckling av digitala färdigheter ska stödjas genom användning av andra EU-finansieringsprogram, såsom Europeiska socialfonden +. Den andra reformen rör genomförandet av Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagens forskning och innovation (R & I) och stärka det offentlig-privata samarbetet. Investeringarna är inriktade på att stärka regeringens digitala ryggrad och digitala lösningar, digitalisera direktoratet för handelsflottan, ytterligare digitalisera den offentliga förvaltningen och införa stödåtgärder för att digitalisera den privata sektorn (dvs. små och medelstora företag).

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om den digitala omställningen (landsspecifika rekommendationer 3 2020 och 1 2022) och om forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C3-R1: Fördjupa den digitala omställningen genom politiska reformer, med fokus på att minska den digitala klyftan och främja digitala färdigheter

Syftet med reformen är att utveckla och genomföra strategier och initiativ som är inriktade på att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter, stärka den socioekonomiska sammanhållningen och förbättra digitala offentliga tjänster.

Reformen ska omfatta genomförandet av de åtgärder som anges i Maltas digitala strategi 2022–2027. Reformen ska särskilt omfatta lanseringen av ett program för att hjälpa familjer med låga inkomster att få tillgång till datorer samt att ha rätt till tillgång till internet och utbildning och vägledning om användningen av datorn enligt principen ”först till kvarn”. Reformen ska också stärka och främja personalkapaciteten genom att lansera ett stipendieprogram för att uppmuntra

¹ Europeiska kommissionen, Europeisk resultattavla för innovation 2021, 21 juni 2021.

studenter att bli yrkesverksamma på det digitala området, inbegripet inom innovativ teknik såsom artificiell intelligens.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C3-R2: Slutföra och genomföra Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagsinriktad R & I och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Syftet med reformen är att inrätta och genomföra en ny politisk ram för smart specialisering, med fokus på att främja forskning och innovation inom näringslivet och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Reformen ska omfatta antagandet av Maltas strategi för smart specialisering 2021–2027, vars viktigaste initiativ ska omfatta främjande av samarbete mellan organ till stöd för företag och samordning mellan organ för att öka medvetenheten om finansieringssystem för R & I, samt förenkling av förfarandena för ansökan om finansiering och tillhandahållande av vägledning till potentiella stödmottagare på ett mer målinriktat och effektivt sätt. Reformen ska också uppmuntra offentlig-privat samarbete för att omvandla forskningsresultat till marknadsfärdiga lösningar. Denna reform ska komplettera de insatser inom R & I som görs genom unionens sammanhållningspolitiska fonder.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering C3-I1: Stärka resiliensen, säkerheten och effektiviteten hos regeringens digitala ryggrad och investera i lämpliga digitala lösningar, enheter och verktyg

Syftet med investeringen är att stödja resiliensen och säkerheten i regeringens digitala ryggrad, öka enhetligheten, standardiseringen och delningen av tjänster inom regeringen och uppgradera gränssnittet med företag.

Åtgärden består i att investera i olika digitala lösningar och komponenter inom den digitala ryggraden för att ytterligare öka ryggradens övergripande säkerhet, resiliens och kapacitet.

Investering C3-I2: Digitalisering av direktoratet för handelsflottan inom Transport Malta

Syftet med investeringen är att ytterligare digitalisera den kommersiella sjöfartssektorn och säkerställa effektivare regleringspraxis samt optimera den interna verksamheten, kundrelationerna och administrationen inom Maltas direktorat för handelsflottan.

Investeringen består i att tillgängliggöra för användning dokumenthanteringssystemet och delar av fartygsförvaltningssystemet.

Investering C3-I3: Ytterligare digitalisering och modernisering av den offentliga förvaltningen

Syftet med investeringen är att den offentliga förvaltningen ska ge medborgare och näringslivsorganisationer bättre kundupplevelse, öka användningen av onlinetjänster, stödja den

maltesiska ekonomins konkurrenskraft och erbjuda offentliga tjänstemän möjlighet att arbeta på distans.

Investeringen består i att stödja användningen av e-förvaltningstjänster, skapa den nationella enda kontaktpunkten för tullen och den adressbaserade geolokaliserade bildfångningen i maltesiska byggnadsenheter samt förvärva maskinvara och programvara för att erbjuda distansarbete för offentliga tjänstemän.

Investering C3-I4: Införande av åtgärder för att stödja digitaliseringen av den privata sektorn

Syftet med investeringen är att stödja den privata sektorn i dess digitaliseringsinsatser genom att åtgärda luckor i finansieringsmöjligheterna.

Investeringen består av bidrag till den privata sektorn för att investera i digitalisering (inklusive hårdvara, programvara och digitala lösningar) i syfte att stödja verksamheten och utforska nya affärsmöjligheter.

Investering C3-I5: Mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi

Syftet med investeringen är att förvärva mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi för att underlätta flyg-, mark-, underjords- och batymetriska skanningar och bidra till inrättandet av en nationell interaktiv databas som stöder förvaltning och forskning om miljömässig, social och urban utveckling.

Investeringen består av förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi.

Investering C3-I6: Överföring till InvestEU:s medlemsstatskomponent

Denna åtgärd består av en offentlig investering i InvestEU:s medlemsstatskomponent för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag. Bidraget till InvestEU:s medlemsstatskomponent ska användas för lånegarantier till små och medelstora företag via finansiella intermediärer till den privata sektorn.

Ett garantiavtal mellan kommissionen och genomförandepartnern, som valts ut i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017, ska träda i kraft.

Malta ska underteckna en överenskommelse om medverkan med Europeiska kommissionen som ska innehålla följande:

- Den föreslagna genomförandepartnern.
- Kravet på efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Vid behov ska följande verksamheter och tillgångar undantas från stödberättigande enligt garantiavtalet: i) Verksamhet och tillgångar med

anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led². II) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵.

² Med undantag för a) projekt inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

³ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, fånga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiering till materialåtervinningsförfaranden av separerat avfall för kompostering av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT	Offentliggörande online av programmet				FRÅGA 1	2022	I linje med Maltas digitala strategi 2022–2027 öppna ett stipendieprogram för att uppmuntra studenter att göra karriär inom nischområden inom IKT, t.ex. artificiell intelligens.
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan		Antal	0	1 000	FRÅGA 4	2023	Ett pilotprojekt ska inledas 2021 för att analysera hur internetuppkopplingen i hemmet och tillgången till en dator påverkar låginkomstfamiljer när det gäller digital kompetens, konnektivitet, integrering av digital teknik och datorfärdigheter. Pilotprojektet ska inriktas på sökande med låga inkomster och begränsade medel. Bidragsmottagarna ska förses med en dator. Dessutom ska bidragsmottagarna informeras om sin rätt till tillgång till internet samt om möjligheten att ansöka om utbildning och vägledning om användningen av datorn enligt principen ”först till kvarn”.
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering	Offentliggörande online av strategin				FRÅGA 4	2021	Offentliggörande av nationell strategi för smart specialisering. Strategin ska inriktas på ett antal viktiga initiativ, bland annat följande: — investeringar i forskningsinfrastruktur. — stödja internationalisering, bland annat genom deltagande i Horisont Europa. — främjande av samarbete mellan olika organ till stöd för företag. och — incitament för berörda parter inom industrin att vara innovativa.
3.5	C3.I.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden		% (i procent)	99.7	99.8	FRÅGA 4	2023	Procentandel upptid (total tid som tjänsten är högre, dividerad med det totala antalet timmar under den perioden, exklusive planerade driftstopp) för det digitala stomnätet (det statliga nätverket MAGNET och MITA Corporate Data Centres) mätt av Maltas informationsteknikbyrå (MITA).

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.6	C3.I.1	Milstolpe	Nivå 4 i NIST-ramen för cybersäkerhet	NIST-nivå bedömd som nivå 4 i en rapport från en oberoende expert				FRÅGA 4	2025	En bedömningsrapport som utarbetats av en oberoende expert och som dokumenterar att MITA-infrastrukturen uppnår en övergripande nivå 4 inom NIST-ramen för cybersäkerhet. Dessutom ska utbildning i cybersäkerhet tillhandahållas.
3.8	C3.I.2	Milstolpe	It-system och it-verktyg som är tillgängliga för användning	It-system och it-verktyg är tillgängliga för användning				FRÅGA 4	2025	Följande it-system och it-verktyg ska vara tillgängliga för användning: • Dokumenthanteringssystem, inklusive migrering av fartygsfiler, och • De delar av fartygsförvaltningssystemet som omfattar följande: • ett digitalt sjöfartsgränssnitt • Billing-modulen • sjöfartsanalys • modulen för utbildningsledning för sjöfolk.
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen		EURO	0	2 500 000	FRÅGA 4	2022	Minst 2 500 000 EUR har betalats för avtalsförpliktelser i samband med åtgärder som rör den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen.
3.11	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)	Tillstånd som förvärvats eller förnyats				FRÅGA 4	2025	Förvärv eller förnyelse av 3 500 Microsoft 365-licenser (eller motsvarande) 2021 och 3 500 Microsoft 365-licenser (eller motsvarande) 2022.
3.11a	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365 Copilot-licenser	Tillstånd som förvärvats eller förnyats				FRÅGA 2	2026	Förvärv eller förnyelse av 5 000 Microsoft 365-Copilot-licenser 2025 och 12 000 Microsoft 365-Copilot-licenser 2026.
3.12	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv av licenser för bärbara datorer och telefoni	Förvärvade licenser för bärbara datorer och telefoni				FRÅGA 4	2024	Förvärv av 2 000 licenser för bärbara datorer och 2 000 licenser för telefoni.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.13	C3.I.3	Milstolpe	Digitala offentliga tjänster för medborgare och företag	Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) – indikator för digitala offentliga tjänster				FRÅGA 4	2025	Desi-indikator för digitala offentliga tjänster för medborgare på minst 99.7. Desi-indikator för digitala offentliga tjänster för företag på minst 99.0.
3.13a	C3.I.3	Milstolpe	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och en adressbaserad geolokaliserad bildupptagning av maltesiska byggnadsenheter	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och en adressbaserad geolokaliserad bildupptagning av maltesiska byggnadsenheter				FRÅGA 2	2026	En nationell enda kontaktpunkt för tullen och en adressbaserad geolokaliserad bildupptagning av maltesiska byggnadsenheter ska inrättas.
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utlisning av ansökningsomgångar	Offentliggörande av ansökningsomgången				FRÅGA 1	2022	Utlisning av ansökningsomgångar för företag för att få bidrag till digitalisering, inbegripet grossist- och detaljhandel, turism (inklusive kultur) och tillverkningssektorer. Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
3.15	C3.I.4	Milstolpe	Bidrag till digitalisering av den privata sektorn	Utbetalda bidrag				FRÅGA 2	2026	Registrering i RRF-databasen hos det ministerium som ansvarar för EU-fonderna av utbetalningar av bidrag på minst 10 800 000 EUR.
3.16	C3.I.5	Milstolpe	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologin	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologin				FRÅGA 2	2026	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi, inbegripet ett mobilt nedsänkingslaboratorium, datafångstsystem och ett mobilt Radarlaboratoriesystem för markpension.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.17	C3.I.6	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen	Undertecknande av bidragsavtalet				FRÅGA 1	2026	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen till ett belopp av 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I.6	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté		Procentandel (%)	0 %	100 %	FRÅGA 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som motsvarar 100 % av de totala medel som tilldelats instrumentet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

D. KOMPONENT 4: HÄLSA

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med de utmaningar som Maltas hälso- och sjukvårdssektor står inför, särskilt när det gäller att tillgodose kraven från en åldrande befolkning. Syftet med komponenten är att öka hälso- och sjukvårdssektorns resiliens och hållbarhet och samtidigt säkerställa allmän tillgång till vård av hög kvalitet och hållbara tjänster.

Den första reformen syftar till att förbättra personalförvaltningen. Den tar itu med hinder för anställning och bibehållande av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, även genom att förbättra deras välbefinnande. Det bidrar också till att förebygga sjukdomar som rör barns hälsa. Den andra reformen tar itu med rättsliga hinder som kan hindra ett fullständigt utnyttjande av centrumet för blod, vävnader och celler.

Den första investeringen består i att inrätta ett center för blod, vävnader och celler i närheten av huvudsjukhuset i Malta. Den andra investeringen består av två projekt som stärker hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik.

Denna del bygger på tidigare åtgärder som syftar till att öka mångfalden av tjänster som erbjuds befolkningen i Malta och till att effektivisera interaktionen mellan olika tjänster för att säkerställa kontinuitet i vården.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om förbättring av hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och finanspolitiska hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 2019) och (landsspecifik rekommendation 1 2020), särskilt med tanke på den globala pandemin. Åtgärderna i denna del kompletteras av initiativ som finansieras inom ramen för andra EU-program för att stödja kapacitetsuppbyggnad för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare investeringar i primärvårdscentralerna.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1. **Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Reform C4-R1: Utveckla och genomföra en hälsopolitisk ram som syftar till att göra hälso- och sjukvårdssystemet mer hållbart och motståndskraftigt, med särskilt fokus på förebyggande av hälsa och en stark arbetskraft.

Syftet med denna reform är att bygga upp resiliensen hos hälso- och sjukvårdssektorns arbetskraft och att förebygga sjukdomar hos barn.

Reformen består av i) ett skräddarsytt verktyg för personalplanering, ii) åtgärder för att underlätta integrationen av och välbefinnandet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, iii) bedömning av förekomsten av fetma bland barn i åldern 4–5 år och iv) införande av ett program för neonatal hörselscreening.

Reform C4-R2: Se över den nationella rättsliga ramen för inrättandet av ett centrum för blod, vävnader och celler för Malta.

Syftet med denna reform är att se över den nationella rättsliga ramen för Maltas centrum för blod, vävnader och celler.

Reformen består av en översyn som följs av ikraftträdandet av en eller flera rättsakter om centrumet för blod, vävnader och celler.

Investering C4-I1: Uppförande av ett centrum för blod, vävnader och celler för Malta

Syftet med denna investering är att minska Maltas beroende av andra länder för att tillhandahålla den blod-, vävnads- och cellterapi som behövs för medicinska insatser och behandlingar, och att stödja socialt välbefinnande genom att erbjuda tjänster lokalt.

Investeringen består i att bygga ett centrum för blod, vävnader och celler.

Investering C4-I2: Stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omställningen av Maltas hälso- och sjukvårdssystem.

Investeringen består av utrustning för digitala patologitjänster och en Magnetic Resonance Linear Accelerator machine vid onkologicentrumet som minskar behandlingsvolymerna, behandlingstiderna och biverkningarna för patienterna.

D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften	Publicering av studien om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften				FRÅGA 2	2022	Publicering av en studie om den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande inom den offentliga sektorn. Studien ska i) Undersöka hinder och underlättande faktorer för bättre integration och välbefinnande för utländsk arbetskraft (inbegripet förväntningar, farhågor, förbindelser med kollegor), ii) samråda med alla berörda parter (inbegripet JobsPlus och Identity Malta), iii) föreslå politiska rekommendationer om åtgärder för att förbättra den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande. Studien ska använda lämpliga bedömningsverktyg och metoder för att mäta välbefinnande. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en baslinje för utländska arbetstagares befintliga välbefinnande, på grundval av MH1- eller MH2-poängen i SF36-frågeformuläret, som är en patientrapporterad undersökning av patienternas hälsa på 36 punkter. Indikatorerna för MH1 och MH2 beräknas på grundval av svaren på motsvarande frågor i undersökningens avsnitt om psykisk hälsa. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska göras tillgänglig för kommissionen via förvaltningsinformationssystemet.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering	Skräddarsytt verktyg för personalplanering på plats och tillgängligt för användning				FRÅGA 2	2023	Verktøy for planering av hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet funktioner som rör mänskliga resurser, budgetering, hantering av lediga platser och underlättande av anställning, utvecklas och görs tillgängligt för användning.
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapporter om hantering av politiska rekommendationer om välbefinnande och integration av utländsk arbetskraft inom hälsoministeriet	i) Offentliggörande av en rapport om positiv integration, assimilering och kvarhållande av utländska arbetstagare inom Maltas hälsoministerium. II) Offentliggörande av en rapport om hantering av politiska rekommendationer om utländska hälso- och sjukvårdsanställdas välbefinnande och integration				FRÅGA 4	2025	Offentliggörande av en rapport från den externa experten till hälsoministeriet om positiv integration, assimilering och kvarhållande av utländska arbetstagare inom hälsoministeriet i Malta. Offentliggörande av en rapport från de myndigheter som ansvarar för hälso- och sjukvård om genomförandet av politiska rekommendationer om utländska hälso- och sjukvårdsanställdas välbefinnande och integration.
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen	Offentliggörande online av rapporten om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen				FRÅGA 4	2022	Offentliggörande av en rapport om barnfetma, som ska bidra till programmet för övervakning av fetma bland barn. Studien ska undersöka förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen. 10 % av barnen i skolåren 1–11 ska provtas tillsammans med alla barn i 50 % av Kindergarten 2-centren. Denna bedömning ska fastställa en utgångspunkt endast för denna unga åldersgrupp och jämföra med äldre kohorter. Detta ska leda till politiska rekommendationer, som kan inbegripa informationskampanjer.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar		% (i procent)	40	85	FRÅGA 4	2023	Programmet ska identifiera hörselproblem under de första åren (nyfödda förhørsprogram). Programmet ska bestå av identifiering av de spädbarn som riskerar att drabbas av hörselnedsättning, så att tidig identifiering och rehabilitering kan uppnås. För att uppnå målet ska minst 85 % av de spädbarn som föddes 2023 kontrolleras.
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre	Offentliggörande online av översynen av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre				FRÅGA 1	2022	Översynen ska omfatta följande: i) granska regelverket för blod, vävnader och celler, och ii) identifiera de rättsliga ändringar som krävs för att undanröja eventuella rättsliga hinder och flaskhalsar som kan påverka centrumets funktion. Studien ska omfatta en översyn av följande regleringsområden: 1. Lagstiftning om blod, vävnader och celler. 2. Relevant miljölagstiftning, 3 relevant organisatorisk lagstiftning (lika möjligheter, dataskydd, etik och patienträttigheter, tillgänglighet). och 4. Lagstiftning om statligt stöd. Översynen ska ta hänsyn till EU-initiativet om översyn av unionslagstiftningen om blod, vävnader och celler. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Granskningen ska utföras av en oberoende entreprenör som valts ut genom förfaranden för offentlig upphandling.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om Blood Bank, Tissue and Cell Centre	Bestämmelser i lagen/lagarna som anger ikraftträdandet				FRÅGA 2	2024	Ikraftträdande av rättsakt (er): a) inrätta ett regeringsdepartement som ska driva Blood Bank, Tissue and Cell Centre, och b) tilldela funktioner och ansvarsområden till regeringsdepartementet.
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler	Kontrakt som undertecknats för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler				FRÅGA 1	2023	Efter offentlig upphandling undertecknades ett kontrakt om uppförande av ett center för blod, vävnader och celler.
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Konstruerat blod-, vävnads- och cellcentrum	Blod-, vävnads- och cellcentrum konstruerat och biomedicinsk utrustning installerad				FRÅGA 4	2025	Centrumet för blod, vävnader och celler ska byggas och den biomedicinska utrustningen ska installeras.
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator (MR Linac) vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre				FRÅGA 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknades ett kontrakt för upphandling av utrustning för magnetisk resonans linaraccelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre vid Mater Dei-sjukhuset.
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator som är fullt funktionsduglig och öppen för användare				FRÅGA 2	2023	Magnetic Resonance Linear Accelerator är i drift och används för behandling av patienter vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologi-tjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset	Alla avtal som undertecknats för digitala patologi-tjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset				FRÅGA 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknades kontrakt för en nyckelfärdig digital patologisk tjänst vid histopatologiavdelningen vid sjukhuset Mater Dei. Upphandlingsprocessen ska omfatta följande: a) Programvara för att hantera den föranalytiska fasen och tillhandahålla sömlös automatisering av provprocesser (inklusive spårning av fall i realtid) som integreras med det nuvarande laboratoriets informationshanteringssystem (LIMS). b) Utrustning för bildåtergivning av bruttoprover och möjliggörande programvara. (c) Digitala diabilddskannrar med hög kapacitet och digitala ärendehanteringssystem. d) Nätverkslösningar för servrar, för att underlätta onlinelagringsanläggningar i realtid och arkivering av diabilder samt nätverkspunkter vid olika stationer i sektion- och behandlingsrummen. och e) hårdvara, inklusive datorer på andra platser än laboratoriet, för att möjliggöra telefonkonferenser och tvärvetenskapliga gruppmöten.
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Leverans av utrustning för digitala patologi-tjänster vid histopatologiska avdelningen på Mater Dei-sjukhuset	Leverans av utrustning för digitala patologi-tjänster				FRÅGA 2	2024	Leverans av utrustning för digitala patologi-tjänster vid histopatologiska avdelningen på Mater Dei-sjukhuset.

E. KOMPONENT 5: FÖRBÄTTRAD UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJANDE AV SOCIOEKONOMISK HÅLLBARHET

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningarna med en hög andel elever som lämnar skolan i förtid och lågutbildade vuxna, den utbredda kompetensbristen och behovet av att förbättra utbildningssystemets kvalitet och inkludering. Vidare bedöms det nuvarande pensions- och arbetslöshetsförmånssystemet i syfte att fortsätta de politiska reformerna för att säkerställa deras tillräcklighet och hållbarhet. Målet är att främja motståndskraften hos Maltas arbetskraft och samhälle, även mot bakgrund av den gröna och den digitala omställningen.

Reformer inom denna del stärker insatserna och förebyggandet av elever som lämnar skolan i förtid, utvidgar vägledningen och möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för alla vuxna och i synnerhet för lågutbildade, förbättrar högkvalitativ inkluderande utbildning för elever med särskilda behov, förbättrar systemet för övervakning av utbildningspolitiken och vidareutvecklar den regelbundna analysen och övervakningen av systemet för pensioner och arbetslöshetsförmåner för att stödja dess tillräcklighet och hållbarhet.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om god och inkluderande utbildning (landsspecifika rekommendationer 2 2020 och 3 2019), arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 2 2020) och pensionssystemet (landsspecifik rekommendation 1 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C5-R1: Stärka åtgärderna för att förebygga avhopp från skolan, med fokus på kompetensutveckling

Målet med denna reform är att förhindra att elever lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och att bidra till att minska andelen elever som lämnar skolan med högst grundskoleutbildning.

Reformen består i att tillhandahålla ett program till stöd för läs- och skrivkunnighet (*Reading Recovery*, RR) för elever, inklusive respektive lärarutbildning, och *idrifttagande av datalagringslösningen*.

Reform C5-R2: Stärka kompetensutveckling och erkännande, med särskilt fokus på lågutbildade vuxna

Syftet med denna reform är att öka möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för vuxna.

Reformen består av en e-akademi som kompletteras av en knutpunkt som tillhandahåller fysiskt utrymme och delar som ingår i *färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem för vuxenutbildning, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk*.

Reform C5-R3: Inkluderande utbildning

Syftet med denna reform är att öka den inkluderande utbildningen av god kvalitet.

Reformen består av införandet av flersensoriska inlärningsrum för elever med allvarliga behov på högskolor, två autismenheter på mellanskolor, fortbildning i inkluderande pedagogik för lärare och pedagoger, förvärv av modulen för integrerad undervisning, cirkulär och offentliggörande av den reviderade *politiken för inkluderande utbildning i skolor*.

Reform C5-R4: Utbildningspolitik

Syftet med denna reform är att inrätta ett system för övervakning av utbildningspolitiken.

Denna reform består av en övervaknings- och utvärderingsrapport och utnämning av två personer som ska ingå i direktoratet för politisk övervakning och utvärdering.

Reform C5-R5: Sysselsättningspolitik

Syftet med denna reform är att öka arbetsmarknadens motståndskraft.

Denna reform består av en studie om arbetslöshetsförmåner i Malta, inbegripet rekommendationen om politiska alternativ, offentliggörandet av en extern övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta, utfärdandet av intyg, ikraftträdandet av förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, offentliggörandet av den *nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030*, en utbildning för utbildningspersonal, ikraftträdandet av en rättsakt, offentliggörandet av en rapport och offentliggörandet av *handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027*.

Reform C5-R6: Översyn av hållbarheten i och utbudet av Maltas pensionssystem

Syftet med denna reform är att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

Denna reform ska bestå av offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inbegripet lagändringar där så är relevant, för att förbättra pensionssystemets hållbarhet och tillräcklighet, som en uppföljning av *rapporten om översynen av pensioner*, som bedömer det nuvarande pensionssystemet och rekommenderar politiska åtgärder, samt återkoppling efter samrådet.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2022.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse		Antal	0	1 000	FRÅGA 4	2024	1 000 elever har fått ett läsåterhåtningsintyg.
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning		Antal	0	58	FRÅGA 4	2023	58 lärare ska utbildas i programmet Reading Recovery (RR) enligt intyg.
5.4	C5.R.1	Milstolpe	Datalagringslösningar	Idrifttagande av datalagringslösningen				FRÅGA 3	2024	Godkännanderapporten för idrifttagandet av datalagringslösningen har undertecknats av den upphandlande myndigheten och entreprenören.
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Genomförande av delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem , kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk	Delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk genomförs.				FRÅGA 2	2023	Följande inslag i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk, ska genomföras: i) Utseende av ett nationellt nav, där alla vuxna kan begära vägledning för utvecklingen mot kompetenshöjning och omskolning. II) Erbjudande av möjlighet att få yrkes- och lärandevägledning vid vuxenutbildningscentrum.
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet	e-akademien är i drift, inklusive vägledningsenhet, nav och skrivbord på nätet.				FRÅGA 2	2022	E-akademien ska vara rättsligt och praktiskt operativ med minst tio (10) kurser som täcker olika ämnesområden. E-akademien ska ha minst ett system för inlämningshantering, en mentors- och vägledningsenhet, ett nätbaserat nav och nätcoacher som hjälper eleverna.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismenheter (fysiska utrymmen utrustade med utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor		Antal	0	2	FRÅGA 4	2021	Två nya autismenheter (fysiska utrymmen) ska färdigställas och tas i drift. Sådana enheter ska finnas tillgängliga för studentanvändning efter behov (vitt rum – vattenbädd & bubbelrör). Högst 16 studenter kan komma i åtnjutande av de två första autismenheterna. Två (2) lärare och sex (6) Lärarstödlärare ska få ytterligare utbildning i inkluderande pedagogik och i tillhandahållandet av en funktionell läroplan med minst en (1) lärare och två (2) LSE-lärare i varje klass. Utbildning av lärare och LSE:er ska tillhandahållas internt av yrkesverksamma vid de nationella skolstöd tjänsterna (NSSS).
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utbildning och utbildad utbildningspersonal) på högskolor		Antal	0	2	FRÅGA 1	2022	Två nya multisensoriska inlärningsrum (MSLR) ska slutföras och tas i drift. Sådana rum ska vara tillgängliga för elevernas användning vid behov. Ett rum ska användas som sensoriskt område och ska omfatta t.ex. följande: kulbassäng, trampolina, jordkula; och en annan ska avse allmän verksamhet och ska omfatta bland annat följande: ett kök, ett datorområde och ett lugnande område. Det ska finnas minst en lärare i varje klass. Lärarutbildningen ska tillhandahållas internt av rättstillämpare vid de nationella skolstöd tjänsterna.
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Förvärv av modulen för integrerade utbildningsinsatser, cirkulär och offentliggörande av den reviderade politiken för inkluderande utbildning i skolor	Förvärv av modulen för integrerade utbildningsinsatser, cirkulär och offentliggörande av den reviderade politiken för inkluderande utbildning i skolor				FRÅGA 4	2025	Den reviderade <i>politiken för inkluderande utbildning i skolor</i> ska offentliggöras. Modulen för individuella utbildningsplaner ska förvärfvas. Skyldigheten för statliga skolor att anordna evenemang minst en gång varje mandatperiod som erkänner och hyllar mångfald ska ha trätt i kraft genom ett cirkulär. Skyldigheten att statliga skoluppdagsbeskrivningar ska innehålla bevis på värden som mångfald och inkludering ska ha trätt i kraft genom ett cirkulär.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Övervaknings- och utvärderingsrapport inlämnad och godkännande av utnämning av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering	Inlämning av övervaknings- och utvärderingsrapporten från direktoratet för politisk övervakning och utvärdering till utbildningsministeriets ständiga sekreterare. Godkännande av utnämningen av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering				FRÅGA 4	2025	Övervaknings- och utvärderingsrapporten från direktoratet för politisk övervakning och utvärdering ska lämnas till utbildningsministeriets ständiga sekreterare. Utnämningen av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering ska godkännas av utbildningsministeriets ständiga sekreterare.
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner	Onlinepublicering av en studie om bedömning av arbetslöshetsförmåner				FRÅGA 2	2022	En studie som bedömer arbetslöshetsförmåner på Malta ska slutföras och offentliggöras. Studien ska bedöma situationen och ge regeringen konkreta och detaljerade rekommendationer om hur man kan förbättra den faktiska täckningen och uppnå bättre tillräcklighet, både när det gäller varaktighet och faktisk tillgång, samtidigt som incitamenten att arbeta förbättras.
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta	Offentliggörande av övervakningsrapport				FRÅGA 4	2024	En extern övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta har offentliggjorts.
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Utfärdande av intyg, ikraftträdande av förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhängigvårdare och offentliggörande av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030	Utfärdande av intyg, ikraftträdande av förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhängigvårdare och offentliggörande av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030				FRÅGA 3	2025	Den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030 ska offentliggöras. Totalt 60 individuella intyg i "Award in Maltese as a foreign language" (utmärkelse på maltesiska som främmande språk) har utfärdats. Totalt har 30 individuella utbildningsbevis i "General Education Award in Accounts" utfärdats. Förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhängigvårdare som föreskriver minst 10 arbetsdagars pappaledighet utan lönebortfall ska träda i kraft.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Utbildning för utbildningspersonal, ikraftträdande av en rättsakt, offentliggörande av en rapport och offentliggörande av strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av ett jämställdhetsperspektiv 2022–2027	Utbildning för utbildningspersonal, ikraftträdande av en rättsakt, offentliggörande av en rapport och offentliggörande av strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av ett jämställdhetsperspektiv 2022–2027				FRÅGA 4	2025	<i>Strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027 ska offentliggöras.</i> Minst en rättsakt som avlägsnar en tidigare åtskillnad mellan män och kvinnor ska träda i kraft. Utbildning för utbildningspersonal i att ta itu med könsdiskrimineringsfrågor och stereotyper ska tillhandahållas. Rapporten <i>Measuring Gender Equality: en jämställdhetsanalys baserad på könssuppdelade indikatorer</i> från direktoratet för mänskliga rättigheter och den nationella statistikbyrån ska offentliggöras.
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av pensionsöversynsrapporten med politiska förslag	Offentliggörande online av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av rapporten om översynen av pensionerna och återkopplingen efter samrådet				FRÅGA 4	2022	Offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av rapporten om översynen av pensionerna och återkopplingen efter samrådet, i syfte att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

F. KOMPONENT 6: FÖRSTÄRKNING AV DEN INSTITUTIONELLA RAMEN

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med ett antal institutionella och förvaltningsmässiga utmaningar på området rättvisa, bekämpning av korruption och penningtvätt samt beskattning. När det gäller rättssystemet har brister konstaterats när det gäller rättsväsendets oberoende, avsaknaden av en separat åklagarmyndighet från utredningsgrenen samt ineffektivitet. Den fortsatta digitaliseringen av rättssystemet förväntas också bidra till att åtgärda denna ineffektivitet. Utmaningar har också identifierats i styrningsramen för att effektivt upptäcka och lagföra korruption, bland annat strukturella brister som hindrade Maltas ständiga kommission mot korruption från att fungera på ett oberoende och effektivt sätt. När det gäller penningtvätt rör utmaningarna svag utredning och lagföring av fall av penningtvätt och otillräckligt system för spårning och förverkande av tillgångar för vinning av brott. Situationen förvärras av Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och en snabb ökning under de senaste åren av internationellt inriktad verksamhet såsom finansiella tjänster, virtuella tillgångar och distansspel. När det gäller beskattning ger avsaknaden av nationella bestämmelser om effektiv beskattning av inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar, Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och avsaknad av regler för internprissättning utrymme för aggressiv skatteplanering för både företag och enskilda.

Målet är att förbättra rättsväsendets kapacitet och styrning, stärka den institutionella ramen för korruptionsbekämpning, stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och bekämpa aggressiv skatteplanering. Flera delar av denna del är retroaktiva, delvis redan genomförda under 2020 och början av 2021.

Reformer för att förbättra rättssystemet omfattar ändringar av metoden för utnämning och entledigande av rättsväsendet, samtidigt som man bedömer och genomför de korrigerande åtgärder som krävs för att säkerställa specialiserade domstolars oberoende. Den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption förväntas stärkas genom genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsdelarna i den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption, reformen av byrån för återvinning av tillgångar och genom reformer inriktade på ett viktigt antikorrupsionsorgan, nämligen den permanenta kommissionen mot korruption. För att stärka utredningen av brott, inbegripet korruption och penningtvätt, omfattar reformerna ett nytt utnämningsförfarande för polischefen. På åklagarsidan föreslås att det inrättas en separat åklagarmyndighet, samtidigt som en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal genomförs. Åtgärder för att stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås också i denna del. Dessutom är fyra reformer inriktade på aggressiv skatteplanering, nämligen genom att begränsa skattebefrielsen för utdelningar från länder som finns upptagna på förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner i uppförandekodgruppen, införa lagstiftning om internprissättning, genomföra en studie som följs upp av lagändringar om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar och slutligen spontant utbyta information om framtida sökande som erhåller maltesiskt medborgarskap inom ramen för medborgarskapssystemet med sina ursprungliga skattejurisdiktioner.

Denna del omfattar också en investering som syftar till att förbättra rättsväsendets kvalitet och effektivitet genom dess digitalisering.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om rättsväsendets oberoende, bekämpning av penningtvätt och aggressiv skatteplanering (landsspecifika rekommendationer 4 2020, 2 2019 och 3 2022).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C6-R1: Reformera metoden för utnämning och entledigande av domare

Syftet med denna åtgärd är att göra rättsväsendet mer oberoende.

Denna åtgärd består i ikraftträdandet av rättsakter om utnämning av ordföranden i högsta domstolen, sammansättningen av kommittén för utnämning av domare, disciplinära förfaranden för domare, offentliga utlysningar av lediga tjänster inom rättsväsendet och ikraftträdandet av rättsakter om specialiserade domstolars oberoende.

Reform C6-R2: Inrätta en separat åklagarmyndighet

Syftet med denna åtgärd är att få åklagarmyndigheterna att fungera bättre.

Reformen består i att åklagarärenden överförs från polisen till riksåklagarens kontor och att riksåklagarens kontor rekryterar ytterligare tjänstemän.

Reform C6-R3: Stärka den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption, Genomförande av den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption

Syftet med denna reform är att öka de maltesiska institutionernas kapacitet att bekämpa korruption.

Åtgärden består av en uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption och åtgärder som rör den nationella riskbedömningen, utbildning av tjänstemän vid nationella myndigheter, dokumentarkiv och databas över visselblåsare.

Reform C6-R4: Reformera den permanenta kommissionen mot korruption

Syftet med åtgärden är att göra det möjligt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC) att fungera mer oberoende med större resurser.

Åtgärden består i att reformera den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC), inbegripet hur ordföranden och ledamöterna utses, samt dess verksamhet och resurser.

Reform C6-R5: Reformera byrån för återvinning av tillgångar

Syftet med denna åtgärd är att öka befogenheterna och kapaciteten för byrån för återvinning av tillgångar för att stödja de brottsbekämpande myndigheternas roll i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet.

Reformen består av ikraftträdandet av lagen om vinning av brott (lag nr V från 2021) och rekryteringen av personal till byrån för återvinning av tillgångar.

Reform C6-R6: Ett nytt utnämningsförfarande för polischefen

Syftet med denna åtgärd är att stärka rättsväsendet, närmare bestämt utredningsgrenen, genom att reformera det sätt på vilket polischefen utses.

Reformen består av ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om införande av lagändringar av polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i konstitutionen för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef. Inom ramen för det nya förfarandet ska kommissionen för offentlig förvaltning utfärda en offentlig ansökningsomgång, utvärdera de inlämnade ansökningarna och därefter upprätta en slutlista med de två mest lämpade kandidaterna. Kommissionen för offentlig förvaltning ska sedan överlämna denna slutlista till ministerrådet. Kansliet ska överväga båda kandidaterna och därefter utse den lämpligaste kandidaten till en utfrågning inför parlamentets utskott för offentliga utnämningar. Om denna kommitté rekommenderar att den utvalda kandidaten utses ska premiärministern utse den utvalda kandidaten efter samråd med kommissionen för offentlig förvaltning.

Detta är en retroaktiv åtgärd som godkändes av parlamentet i april 2020.

Reform C6-R7: Genomförande av reformen avseende rättslig prövning av beslut om att inte väcka åtal och andra beslut av riksåklagaren. Detta innebär tilldelning av ställning som skadelidande enligt lag till specifika institut när de rapporterar en korruption.

Syftet med denna reform är att säkerställa att den allmänna åklagarens beslut att inte väcka åtal kan bli föremål för rättslig prövning.

Denna åtgärd består i ikraftträdandet av en eller flera rättsakter som ger särskilda korruptionsbekämpande organ status som målsägande enligt lag, och en oberoende prövning och rättsliga ändringar avseende målsägande för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal.

Reform C6-R8: Förstärkning av Maltas bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa en hållbar, proaktiv, lyhörd och effektiv ram för bekämpning av penningtvätt som kan reagera på ständigt föränderliga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reformen ska bestå av genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner (AML/CFT/TFS) och handlingsplanen för 2021–2023, som ersätter den genomförda strategin för 2017–2020. Reformen ska genomföra alla åtgärder som är inriktade på sju politiska mål som fastställs i den nationella

strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023.

Reformen ska också tillhandahålla lämplig utbildning och utåtriktad verksamhet för de berörda medlemmarna i den nationella samordningscentralen. Slutligen kräver reformen också FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform C6-R9: Aggressiv skatteplanering (ATP) – uppförandekodgruppen

Syftet med dessa åtgärder är att ta bort möjligheten att undanta utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner från beskattning i Malta.

Reformen ska avskaffa det så kallade undantaget för kapitalandelar, som gör det möjligt att undanta utdelningsintäkter eller kapitalvinster från ett ägarintresse (vanligtvis ett aktieinnehav på minst 5 %) från skatt i Malta. I synnerhet ska utdelningar som härrör från det organ av personer som har hemvist i jurisdiktioner som har förts upp på uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner under minst tre månader inte omfattas av ett sådant undantag. För att tillämpa denna nya bestämmelse ska reformen också öka antalet utredare som ägnar sig åt granskning av skattebetalarnas deklarationer.

Reformen ska genomföras senast den 30 september 2022.

Reform C6-R10: Särskild lagstiftning om internprissättning

Syftet med åtgärden är att förhindra att offentliga intäkter går förlorade genom internationellt skattearbitrage.

Reformen ska införa möjliggörande bestämmelser för lagstiftning om internprissättning i Maltas rättsliga ram. Ett samrådsförfarande ska följas innan särskilda regler om internprissättning som rör armlängdsprincipen och avancerade prissättningsavtal föreslås. Slutligen ska sådana särskilda överföringsregler om internprissättning träda i kraft. Utbildning av berörda parter (t.ex. skatterådgivare och företagsföreträdare) ska också genomföras innan reglerna blir tillämpliga.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform C6-R11: Studie om relevansen av åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar

Syftet med åtgärden är att ytterligare minska riskerna för aggressiv skatteplanering.

Åtgärden består av en oberoende undersökning och ikraftträdande av rättsakter om inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar.

Reform C6-R12: Begränsning av enskilda personers risker för aggressiv skatteplanering

Syftet med åtgärden är att minska de risker för aggressiv skatteplanering som härrör från systemet för medborgarskap genom investering.

Reformen ska genomföra ett förfarande för tillbörlig aktsamhet för att fastställa de ursprungliga jurisdiktionerna för skatterättslig hemvist för sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment och informera skattemyndigheterna i de ursprungliga jurisdiktionerna med skatterättslig hemvist om de sökande som beviljats maltesiskt medborgarskap. Förfarandets ikraftträdande ska fastställas genom offentliggörande av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Åtgärden ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Investering C6-II: Digitalisering av rättsväsendet

Syftet med denna åtgärd är att digitalisera rättskipningen i linje med strategin för digital rättvisa.

Investeringen består av digitala lösningar och verktyg för rättssystemet.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Lag XLV från 2020 träder i kraft. och lag XLIII från 2020	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLV från 2020 och lag XLIII från 2020				FRÅGA 3	2020	Konstitutionen ändrades i syfte att föreskriva utnämning av ordföranden för högsta domstolen med godkännande av två tredjedelar av alla ledamöter i representanthuset, för att ändra sammansättningen av kommittén för domarutnämning så att majoriteten av dess ledamöter är medlemmar av rättsväsendet, och att göra det möjligt att utlysa offentliga utlysningar av lediga tjänster inom domstolsväsendet. Genom lag XLV från 2020 inrättas ett nytt förfarande genom vilket domare kan avsättas från Bench eller genomgå disciplinära förfaranden.
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare		Antal	42	47	FRÅGA 2	2021	Efter antagandet av lag XLIII från 2020 offentliggjordes en ansökningsomgång för utnämning av fyra domare i regeringens officiella tidning den 12 februari 2021 och utnämndes till Bench i mitten av april 2021, vilket ledde till att antalet domare ökade med tre. Utöver detta offentliggjordes utlysningen av ansökningar om utnämning av fyra domare den 20 april 2021 och utnämndes i juni 2021, vilket ledde till en ökning av domarnas personalstyrka med två. Detta leder till en nettoökning med fem domare.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Offentliggörande i regeringens officiella tidning av rättsakten/rättsakterna om specialiserade domstolars oberoende	Offentliggörande i regeringens officiella tidning av rättsakten/rättsakterna om specialiserade domstolars oberoende				FRÅGA 1	2026	De maltesiska myndigheterna ska göra en översyn av specialiserade domstolars oberoende, som åtminstone ska omfatta i) en bedömning av garantierna för oberoende vid utnämning av ledamöter till dessa specialiserade domstolar, ii) en bedömning av de garantier som föreskriver att tribunalernas beslut ska prövas av de allmänna appellationsdomstolarna och iii) åtgärder för att hantera specialiserade domstolars oberoende. Offentliggörande i regeringens officiella tidning av rättsakter om specialiserade domstolars oberoende, med beaktande av det brådskande yttrande från Europarådets Venedigkommission som offentliggjordes i juli 2026. Rättsakten/rättsakterna ska träda i kraft efter en rimlig övergångsperiod och senast den 31 december 2026. Ett sådant ikraftträdande ska ske automatiskt och ska inte medföra några ytterligare rättsliga genomförandeåtgärder.
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet				FRÅGA 4	2024	En oberoende uppdragstagare ska göra en översyn av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet. Översynen ska innehålla politiska rekommendationer för förskjutning av brott och summariska ärenden. Sammanfattningen av översynen ska offentliggöras.
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Offentliggörande i regeringens officiella kungörelseorgan av en eller flera rättsakter om överföring av minst 30 kategorier av brott under 2026, från polisen till riksåklagarämbetet	Offentliggörande i Greklands officiella tidning av rättsakten/rättsakterna om överföring av brott 2026				FRÅGA 1	2026	Offentliggörande i regeringens officiella tidning av en eller flera rättsakter om överföring av minst 30 kategorier av brott under 2026. Rättsakten/rättsakterna ska träda i kraft efter en rimlig period och senast den 31 december 2026. Ett sådant ikraftträdande ska ske automatiskt och ska inte medföra några ytterligare rättsliga genomförandeåtgärder.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor		Antal	56	87	FRÅGA 4	2022	Enligt riksåklagarens personalplan (2021) ska totalt 31 nya tjänstemän vara anställda vid kontoret i slutet av 2022. Dessa ska omfatta tillägg av nya jurister, jurister, chefer – inklusive högre chefer – IKT-tjänstemän samt annan administrativ personal och stödpersonal.
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av ärenden till riksåklagarämbetet	Överföring av ärenden till riksåklagarämbetet				FRÅGA 4	2024	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som ska ge justitieministern befogenhet att besluta huruvida åtal ska väckas för minst 30 kategorier av brott.
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)				FRÅGA 2	2021	I lag nr XXVIII från 2021 om strafflagen (ändring nr 5), som trädde i kraft den 4 juni 2021, föreskrivs att nödvändiga ändringar ska göras i strafflagen för att skapa större rättslig klarhet efter riksåklagarens övertagande av åtal för allvarliga brott.
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption	Offentliggörande online av den uppdaterade nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption				FRÅGA 2	2021	Den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption syftar till att säkerställa en normativ, institutionell och operativ ram för en ändamålsenlig och effektiv bekämpning av bedrägerier och korruption i Malta, som återspeglar lokala krav och internationella skyldigheter. Den uppdaterade strategin offentliggjordes när den lades fram i parlamentet under andra kvartalet 2021.
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption.	Offentliggörande online av den nationella bedömningen av bedrägeririsker.				FRÅGA 3	2022	I enlighet med åtgärd 3 i NAFCS ska en nationell riskbedömning genomföras av den samordningskommitté som inrättats i enlighet med lagen om internrevision och finansiella utredningar (kap. 461 i Maltas lagstiftning) och offentliggöras. Syftet med den nationella regleringsmyndigheten är att i) upprätthålla ett effektivt riskbaserat system för att bekämpa bedrägerier och korruption, II) prioritera och fördela resurser från den offentliga sektorn på ett effektivt sätt, III) hjälpa de nationella myndigheterna att bedöma om deras kontroller är tillräckliga och vid behov stärka dem, IV) öka allmänhetens medvetenhet, och v) uppdatera denna handlingsplan, som är en integrerad del av den nationella strategin för bedrägeribekämpning.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.12	C6.R.3	Måltavla	Utbildningsprogram om korruptionsbekämpning		Antal	0	2	FRÅGA 1	2024	Två utbildningsprogram, om korruptionsutredningar och hantering av korruptionsrisker, ska genomföras.
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Dokumentarkivsystem	Dokumentarkivsystemet är tillgängligt för de institutioner som ingår i samordningskommittén				FRÅGA 4	2024	Ett dokumentdatabassystem ska göras tillgängligt för de institutioner som ingår i samordningskommittén.
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visseblåsning	Databas med uppgifter om visseblåsning				FRÅGA 2	2026	En databas med uppgifter om visseblåsning ska omfatta i) antalet mottagna klagomål, II) när klagomålen mottogs, III) när klagomålen avslutades, IV) när visseblåsaren informerades om resultatet, och v) rapporterade sektorer.
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLVI från 2020				FRÅGA 3	2020	Genom lag XLVI från 2020 beviljas den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC) ytterligare lagstadgad förstärkning. I lagen anges bestämmelser om hur kommissionens ordförande och ledamöter utses. I lagen anges att om PCAC anser att det beteende som utreds är korrupt eller har samband med eller främjar korruption, ska rapporten översändas till riksåklagaren.
6.16	C6.R.4	Milstolpe	Rekrytering av personal och ökning av budgeten för den permanenta kommissionen mot korruption	Rekrytering av personal och ökning av budgeten				FRÅGA 4	2024	Den permanenta kommissionen mot korruption ska ha en ökad budget för 2024 (jämfört med budgeten för 2021) och rekrytera minst två personer.
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Det digitala registret över information om korruptionsfall ska vara tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC).	Digitalt register över korruptionsfall som finns tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption				FRÅGA 4	2024	Den permanenta kommissionen mot korruption ska ha tillgång till ett digitalt register över ärenden.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.18	C6.R.4	Milstolpe	Offentliggörande av ett internt operationellt standardförfarande för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC)	Internt operationellt standardförfarande offentliggjort				FRÅGA 4	2024	Offentliggörande av ett internt operationellt standardförfarande som ska innehålla instruktioner för att hjälpa de arbetstagare som utför verksamheten. Förfarandet ska omfatta följande: i) Översikt över rättsakter som rör PCAC. II) Funktioner som utförs av PCAC. III) Definitioner som rör korruption och otillåten samverkan. IV) Översikt över rättsakter och rapporteringskanaler som rör skydd av visselblåsare. V) Övervakning och efterlevnad. vi) Dokumentations-/registerföring. VII) Den administrativa personalens ansvar. VIII) Förfaranden för utredningar. och ix) information om utbildning och kommunikation.
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar		Antal	0	27	FRÅGA 4	2023	Totalt ska 27 tjänstemän (heltidsekvivalenter) rekryteras inom byrån för återvinning av tillgångar, inklusive forskare, tjänstemän på ledningsnivå samt administrativ personal och stödpersonal.
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Rekrytering av 7 personer till byrån för återvinning av tillgångar		Antal	0	7	FRÅGA 4	2025	Sju personer (heltidsekvivalenter) ska rekryteras till byrån för återvinning av tillgångar.
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott				FRÅGA 1	2021	I lagen om vinning av brott (lag nr V från 2021) omdefinieras strukturen för byrån för återvinning av tillgångar, samtidigt som dess förhållande till och förstärkning av dess oberoende i förhållande till regeringen beskrivs.
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen				FRÅGA 2	2020	Genom lag XIX från 2020 ändras polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i Maltas konstitution för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020				FRÅGA 3	2020	Genom lag XLI från 2020 ändras konstitutionen, strafflagen och organisations- och civilprocesslagen. Det föreskrivs en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal på grund av rättsstridighet eller oskälighet. Den ständiga kommissionen mot korruption (PCAC), ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för normer för det offentliga livet och riksrevisorn har alla fått ställning som skadelidande enligt lag. Dessa institutioner kan därför begära rättslig prövning individuellt i fall som de hänskjuter till Attorney General på samma sätt som den skadelidande parten.
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Tillhandahållande av oberoende prövning av bestämmelsen om skadelidande parter (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal				FRÅGA 2	2024	Den oberoende kvalitativa granskningen ska bedöma i) huruvida ett överklagande av åklagarens beslut att inte väcka åtal också bör vara möjligt när åtal inte väcks inom rimlig tid, och ii) huruvida de ”skadelidande parter” som nämns i lag XLI från 2020 också bör kunna överklaga beslutet att inte väcka åtal i samtliga fall.
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om rättslig prövning för skadelidande parter för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Bestämmelse om ikraftträdande av rättsakt (er)				FRÅGA 1	2026	Med beaktande av rekommendationerna från den oberoende översynen av bestämmelsen om att skadelidande parter (i lag XLI från 2020) ska överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal, ska rättshandlingen eller rättshandlingarna träda i kraft för att anpassa möjligheten för de ”skadelidande parter” som nämns i lag XLI från 2020 att i) Överklagande av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal när åtal inte väcks inom rimlig tid. II) Överklagande av beslut att inte väcka åtal i samtliga fall och inte bara när de har anmält dessa handlingar till riksåklagaren.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023	Offentliggörande online av slutrapporten som visar att handlingsplanen för den nationella strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023 har genomförts fullt ut				FRÅGA 4	2023	Alla åtgärder inom ramen för de sju politiska mål som fastställs i den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i handlingsplanen för 2021–2023 (inklusive en ny version av den nationella riskbedömningen) har genomförts fullt ut. Detta ska visas i en slutrapport som offentliggörs av den nationella samordningskommittén för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism efter samråd med de viktigaste intressenterna. De viktigaste berörda parterna ska omfatta ministerierna med ansvar för ekonomi och rättvisa, byrån för återvinning av tillgångar, Central Bank of Malta, Commissioner for Revenue, Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta Financial Services Authority (MFSA), Malta Gaming Authority (MGA), Maltas polisstyrka och Attorney General.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism		Antal	5	10	FRÅGA 2	2022	10 utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillhandahållas under 2021. Kursernas specifika innehåll ska specificeras på grundval av de utbildningsbehov som identifierats av den särskilda nationella samordningscentralens underkommitté som samordnar utbildnings- och utåtriktade initiativ för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/den gemensamma avsättningsfonden. Utbildningen ska särskilt vara öppen för medlemmarna i samma underkommitté. Underkommittén består av följande ledamöter: — Enheten för analys av finansunderrättelser (FIAU) - Maltas myndighet för finansiella tjänster (MFSA) - Maltas spelmyndighet (MGA) — Maltas polisstyrka (MPF) — Riksåklagarens kansli (AGO) - Kontoret för kommissionsledamoten med ansvar för inkomster (OCfR) — Maltas säkerhetstjänster (MSS) - Maltas företagsregister (MBR) — Tullavdelningen — Byrån för återvinning av tillgångar (ARB) - Kontoret för kommissionären för frivilligorganisationer (OCVO) — Nämnden för övervakning av sanktioner (SMB).
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess	FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess				FRÅGA 4	2023	Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) gjorde en utvärdering av Maltas ram för bekämpning av penningtvätt i juni 2021 och utfärdade en handlingsplan. Milstolpen kräver FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeclaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeclaration				FRÅGA 2	2022	Den reviderade bolagsskattedeclarationen för räkenskapsåret 2021 träder i kraft. Detta är en administrativ åtgärd genom vilken skattedeclarationen ska begära uppgifter om utdelningar från organ som tillhör personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Antal	0	2	FRÅGA 3	2022	Två utredare ska arbeta heltid för granskning av skattebetalare när det gäller innehav i organ som tillhör personer som är bosatta i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för internprissättning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den relevanta bestämmelsen om införande av regler om internprissättning				FRÅGA 2	2021	De rättsliga bestämmelser (genomförandelagen om budgetåtgärder) som krävs för införandet av internprissättning har antagits och trätt i kraft fullt ut.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning färdigställdes och utkastet till rättsligt meddelande översändes till regeringen för godkännande.				FRÅGA 2	2022	Samrådet med berörda parter har slutförts. Utkastet till rättsligt meddelande om särskilda regler för internprissättning översänds till regeringen för godkännande. Samrådet ska syfta till att erhålla information som är relevant för tillämpningsområdet och förfarandet för förhandsbesked om prissättning. De viktigaste intressenterna ska bestå av representativa yrkesorganisationer som arbetar med skattefrågor och ska inbegripa revisorer, advokater och andra skatterådgivare.
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning				FRÅGA 4	2022	Ikraftträdande av särskilda regler om armlängdsprincipen och förhandsavtal om prissättning. Dessa regler ska tillämpas från och med första kvartalet 1 av den 2024.
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheternas uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning		Antal	2	8	FRÅGA 2	2023	Ytterligare sex tjänstemän har till uppgift att arbeta med internprissättning. Alla åtta tjänstemän som arbetar med tillämpningen av reglerna för internprissättning utbildas för att arbeta tillsammans med skattekommisionären. Det är tänkt att utbildningen ska ske i form av kurser där varje tjänsteman ska få minst 80 timmars utbildning om internprissättning.
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag		Antal	0	2	FRÅGA 4	2023	Minst två utbildningsevenemang ska tillhandahållas som omfattar totalt 12 timmar och ska omfatta ämnen såsom, men inte begränsat till, tillämpningsområdet, förhandsöverenskommelser om prissättning och metoder för internprissättning. En total målgrupp på minst 250 skatterådgivare och företrädare för företag bjuds in till dessa evenemang.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar	Den fullständiga studien om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar delas med Europeiska kommissionen.				FRÅGA 4	2022	Studien ska tillhandahållas av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska analysera läget och ge rekommendationer om de rättsliga åtgärder som krävs för att hantera utgående och ingående utdelningar, räntor och royaltybetalningar mellan företag som är etablerade i Malta och närstående företag som är etablerade i jurisdiktioner som antingen ingår i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller som anses vara nollskattejurisdiktioner eller lågskattejurisdiktioner. Rekommendationerna ska innehålla analyser och konkreta förslag för att stärka åtgärderna mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster för att förhindra skattebedrägeri och skatteundandragande. Sammanfattningen ska offentliggöras på regeringens webbplats och hela studien ska delas med Europeiska kommissionen.
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) som rör inkommande och utgående betalningar	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				FRÅGA 3	2024	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter för att minska de risker som identifierats i studien om inkommande och utgående betalningar, inbegripet utdelningar, räntor och royaltier.
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)	Offentliggörande av riktlinjer och ansökningsformulär som kräver spontant informationsutbyte				FRÅGA 1	2022	Ikraftträdande av en mekanism för spontant informationsutbyte, varigenom Maltas skattemyndigheter utbyter information med de ursprungliga jurisdiktioner med skatterättslig hemvist för godkända sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (förrordningen om medborgarskap) som är parter i OECD:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp i skattefrågor och i andra jurisdiktioner som inte är parter i denna konvention men med vilka Malta har en bilateral mekanism för informationsutbyte, om personer som i framtiden ska beviljas medborgarskap enligt detta system. Ikraftträdandet bestäms av offentliggörandet av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.38	C6.I.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna.	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2) och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av rättsdomstolar				FRÅGA 1	2021	Genom lag LIII från 2020 (ändring nr 2) ändrades organisations- och civilprocesslagen och det blev möjligt att hålla civilrättsliga förfaranden via direktsända videokonferenser. Genom lag III från 2021 (ändring nr 2) ändrades strafflagen och gjordes det möjligt att registrera straffrättsliga handlingar elektroniskt.
6.39	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet		EURO	0	2 000 000	FRÅGA 4	2023	Minst 2 000 000 EUR har betalats ut i enlighet med avtalsförpliktelser i samband med digitaliseringen av rättssystemet. Investeringen ska bestå av följande: (a) Kartläggning av processer & omformning av processer mot genomgående digitala processer, projektledning, juridisk och övergripande rådgivning och stöd till kostnads-nyttoanalys. och b) ett antal digitala lösningar, däribland i) Domstolsverket: Bärbara datorer och arbetsstationer för ökad rörlighet för användare. II) Domstolsverket: Virtuellt rörlighetslösning. III) Domstolsverket: Wifi, IV) System för hantering av ärenden som rör rättshjälp. V) Systemet för informationsfrihet. vi) Utrustning och programvara för konferens- och utbildningslokaler. VII) Initiativ för experiment och specialisering.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.40	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet		EURO	2 000 000	4 750 000	FRÅGA 2	2026	Minst 2 750 000 EUR har betalats ut i samband med digitaliseringen av rättssystemet genom ett antal digitala lösningar, däribland i) Domstolsverket, Virtuell rörlighetslösning. II) Domstolsverket. Wifi, III) System för kriminalregisterintyg. IV) System för hantering av mål med statsadvokater. V) Systemet för informationsfrihet. vi) System för återvinning av tillgångar. VII) NTG:s avveckling av mandaten. VIII) Integrerade slutna televisions- och säkerhetssystem. IX) Utrustning och programvara för konferens- och utbildningsrum. X) Initiativ för experiment och specialisering. XI) Informationssystem för medlingscentrum. XII) Justitieministeriet: Bärbara datorer och arbetsstationer. XIII) Kartläggning av processer & omformning av processer mot genomgående digitala processer, projektledning, juridisk och övergripande rådgivning och stöd till kostnads-nyttoanalys.

G. Komponent 7: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet tar upp utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen. Syftet med komponenten är att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och att öka kapaciteten i eldistributionsnätet och samtidigt bidra till att integrera förnybara energikällor.

Investeringar i förstärkning och utvidgning av elnätet har en gränsöverskridande dimension, särskilt i Medelhavsområdet. Investeringen förväntas göra det möjligt att bygga en matarförbindelse med den andra elsammanlänkningen Malta-Italien och därigenom bidra till en mer integrerad gemensam energimarknad, trygga energiförsörjningen i unionen som helhet och skapa ett europeiskt mervärde.

REPowerEU-kapitlet bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen (landsspecifik rekommendation 4 från 2022) och i synnerhet till att minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, främja och möjliggöra investeringar i vind- och solenergi, ytterligare uppgradera Maltas elöverförings- och eldistributionsnät och skapa incitament för lagring av el för att leverera fast, flexibel och snabbt svar på energi.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C7-R1: Översyn av tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi och av krav för byggnader

Syftet med denna reform är att öka andelen förnybar energi i Maltas energimix.

Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter som fastställer förkortade tidsfrister för tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi och införandet av nya krav för produktion av förnybar energi i byggnader.

Investering C7-I1: Arbeten och utrustning för distributionscentraler, leverans, diken och läggning av kablar

Syftet med denna investering är att ta itu med interna flaskhalsar i överföring och distribution av el, vilket också underlättar integreringen av förnybar energi.

Åtgärden består av undertecknande av avtal och tillhandahållande av intyg om partiellt eller preliminärt godkännande för distributionscentraler och kablar.

Investering C7-I2: Minskning av primärenergibehovet i byggnader i den privata sektorn

Syftet med denna investering är att fortsätta den investering som inleddes i C1-I1, nämligen att öka energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i byggnader i den privata sektorn.

Investeringen består i att minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i privata byggnader.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7.1	C7.R.1	Milstolpe	Nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och andra byggnader	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				FRÅGA 2	2024	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som ska kräva efterlevnad av det uppdaterade tekniska dokumentet F om införande av nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder.
7.3	C7.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som fastställer kortare tidsfrister för tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus och projekt för förnybar energi	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				FRÅGA 4	2024	Rättsakten eller rättsakterna ska fastställa förkortade tidsfrister för tillståndsförfaranden för i) anläggningar för förnybar energi i växthus och ii) projekt för förnybar energi.
7.4	C7.I.1	Milstolpe	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar				FRÅGA 4	2024	Avtal ska undertecknas för följande: 1) installation eller idrifttagning av en 132 kV distribuerande matarledning eller kabelkrets. 2) byggnadsarbeten och leverans av utrustning till två distributionscentraler. 3) bygg- och anläggningsarbeten och leverans av utrustning till sjukhus och distributionscentraler i Mosta. 4) 15 km kablar.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7.6	C7.I.1	Milstolpe	Distributionscentraler och kablar	Partiellt eller preliminärt godkännande av distributionscentraler, kablar och matarledningar för distribution eller kabelkretsar				FRÅGA 2	2026	Intyg om partiellt godkännande ska tillhandahållas för 1) en 132 kV distribuerande matarledning eller kabelkrets. 2) konstruktion och utrustning för två distributionscentraler. 3) anläggningsarbeten och utrustning för sjukhusets distributionscentral. 4) dikning ochläggning av 57 km kablar. Intyg om provisoriskt godkännande ska utfärdas för 1) anläggningsarbeten och utrustning för distributionscentralen i Mosta. 2) leverans av 57 km kablar.
7.7	C7.I.2	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primäre energi i byggnader i den privata sektorn		Procent	0	30 %	FRÅGA 2	2026	Minskning av primärenergibehovet med minst 30 % i privata byggnader med en yta på minst 40 605 m².

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

De uppskattade totala kostnaderna för Maltas ändrade återhämtnings- och resiliensplan, inbegripet REPowerEU-kapitlet, uppgår till 329 083 116 EUR.

De beräknade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet uppgår till 81 139 507 EUR. I synnerhet beräknas de totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 uppgå till 0 EUR, medan kostnaderna för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet uppgår till 81 139 507 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och bygghälsmyndighetslagen träder i kraft
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentligtanställda på de maltesiska öarna
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismenheter (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Lag XLV från 2020 träder i kraft. och lag XLIII från 2020
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för interprissättning
6.38	C6.I.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna.
		Delbetalning, belopp	60 116 664 EUR

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av fem kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall
1.17	C1.I.1	Milstolpe	Utlysning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel
1.23	C1.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor
1.25	C1.I.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologi-tjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) på högskolor
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av pensionsöversynsrapporten med politiska förslag
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeklaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)
		Delbetalning, belopp	78 055 270 EUR

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten utrustad med resurser
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader
1.24	C1.I.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor
1.26	C1.I.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan
3.5	C3.I.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Genomförande av delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetssuppletering för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheternas uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag
6.39	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet
		Delbetalning, belopp	57 165 752 EUR

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknade för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.5	C2.R.3	Måltavla	Cykelställ och cykelpumpar installerade i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
2.19	C2.I.3	Måltavla	Ersättning av fordon inom den statliga fordonsparken med elektriska (utsläppsfria) fordon
3.11	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)
3.12	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv av licenser för bärbara datorer och telefoni
3.13	C3.I.3	Milstolpe	Digitala offentliga tjänster för medborgare och företag
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapporter om hantering av politiska rekommendationer om välbefinnande och integration av utländsk arbetskraft inom hälsoministeriet
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om Blood Bank, Tissue and Cell Centre
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Leverans av utrustning för digitala patologi-tjänster vid histopatologiska avdelningen på Mater Dei-sjukhuset
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse
5.4	C5.R.1	Milstolpe	Datalagringslösningar
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av ärenden till riksåklagarämbetet
6.12	C6.R.3	Måltavla	Utbildningsprogram om korruptionsbekämpning
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Dokumentarkivsystem
6.16	C6.R.4	Milstolpe	Rekrytering av personal och ökning av budgeten för den permanenta kommissionen mot korruption
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Det digitala registret över information om korruptionsfall ska vara tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC).
6.18	C6.R.4	Milstolpe	Offentliggörande av ett internt operationellt standardförfarande för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Rekrytering av 7 personer till byrån för återvinning av tillgångar
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) som rör inkommande och utgående betalningar
7.1	C7.R.1	Milstolpe	Nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och andra byggnader
7.3	C7.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som fastställer kortare tidsfrister för tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus och projekt för förnybar energi

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7.4	C7.I.1	Milstolpe	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar
		Delbetalning, belopp	60 406 019 EUR

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.16	C1.I.1	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i offentliga byggnader
1.21	C1.I.2	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel
1.27	C1.I.5	Måltavla	Installerad produktionskapacitet för solceller på offentliga platser
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet
2.11	C2.R.6	Milstolpe	Digital plattform för mobilitet med fordon i offentlig tjänst
2.22	C2.R.7	Milstolpe	Den offentliga servicen har flyttats till tider med låg belastning och förändringar i den offentliga busstrafiken
2.17a	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för inköp av elfordon i den privata sektorn, tillsammans med obligatorisk skrotning av ett befintligt fordon
3.6	C3.I.1	Milstolpe	Nivå 4 i NIST-ramen för cybersäkerhet
3.8	C3.I.2	Milstolpe	It-system och it-verktyg som är tillgängliga för användning
3.11a	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förmyelse av Microsoft 365 Copilot-licenser
3.13a	C3.I.3	Milstolpe	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och en adressbaserad geolokaliserad bildupptagning av maltesiska byggnadsenheter
3.15	C3.I.4	Milstolpe	Bidrag till digitalisering av den privata sektorn
3.16	C3.I.5	Milstolpe	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologin
3.17	C3.I.6	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen
3.18	C3.I.6	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Konstruerat blod-, vävnads- och cellcentrum
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Förvärv av modulen för integrerade utbildningsinsatser, cirkulär och offentliggörande av den reviderade politiken för inkluderande utbildning i skolor
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Övervaknings- och utvärderingsrapport inlämnad och godkännande av utnämning av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Utfärdande av intyg, ikraftträdande av förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhängigvårdare och offentliggörande av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Utbildning för utbildningspersonal, ikraftträdande av en rättsakt, offentliggörande av en rapport och offentliggörande av strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av ett jämställdhetsperspektiv 2022–2027
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Offentliggörande i regeringens officiella tidning av rättsakten/rättsakterna om specialiserade domstolars oberoende
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Offentliggörande i regeringens officiella kungörelseorgan av en eller flera rättsakter om överföring av minst 30 kategorier av brott under 2026, från polisen till riksåklagarämbetet
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visselblåsning
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter om rättslig prövning för skadelidande parter för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.40	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet
7.6	C7.I.1	Milstolpe	Distributionscentraler och kablar
7.7	C7.I.2	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i byggnader i den privata sektorn
		Delbetalning Belopp	72 487 223 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel är den myndighet som ansvarar för samordning, förvaltning och kontroll av den övergripande genomförandeprocessen för återhämtnings- och resiliensplanen. Den ska säkerställa att fastställda nationella regler och EU-regler följs, vidta åtgärder för att tillhandahålla tillräcklig administrativ kapacitet och genomföra den samråds-, kommunikations- och informationsverksamhet som krävs i samband med förordning (EU) 2021/241. Inom ministeriet med ansvar för förvaltningen av EU-medel anförtros enheten för samordning av planering och prioriteringar (PPCD) ett effektivt genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen, särskilt den funktion som anges i artikel 22.2 och (3), och ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen och säkerställa att användningen av medel i samband med åtgärder i Maltas återhämtnings- och resiliensplan är förenlig med tillämplig EU-lagstiftning och nationell rätt. Den ska också ansvara för att upprätta och underteckna den förvaltningsförklaring som åtföljer ansökningarna om utbetalning. De ansvariga institutioner som deltar i genomförandet av varje reform och investering ska regelbundet samarbeta med det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel. Avdelningen för internrevision och utredningar har utsetts till revisionsmyndighet för återhämtnings- och resiliensplanen, som ett oberoende organ. Revisionsmyndigheten ska ansvara för att upprätta och underteckna den sammanfattning av revisioner som åtföljer ansökan om utbetalning. Revisionsmyndighetens strategi omfattar både systemrevisioner, med fokus på det system som finns för rapportering av delmål och mål, och på systemet för att förhindra upptäckt och korrigering av allvarliga oriktigheter, inklusive it-systemet, samt substansgranskning på grundval av ett lämpligt urval.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel, i egenskap av centralt samordningsorgan för genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan, är kommissionens kontaktpunkt. Den fungerar som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål och för att tillhandahålla alla nödvändiga arrangemang för inlämning av betalningsansökningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Det förvaltnings- och informationssystem som underhålls av nämnden ska användas för att samla in den information som krävs för att övervaka reformernas och investeringarnas hela livscykel, inbegripet delmål, mål och information till stöd för övervakningen av deras finansiella genomförande.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Malta, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Malta ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.