



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 3 november 2022
(OR. en)

12073/22

LIMITE

**CORLX 759
CFSP/PESC 1104
COARM 166
CONOP 105
CODUN 46
COTER 251
PROCIV 129
SAN 567
COEST 754
COSCE 5
CONUN 194**

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft:	BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1296 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor
----------	--

BESLUIT (GBVB) 2022/... VAN DE RAAD

van ...

**tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1296 ter ondersteuning
van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne
in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van
massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 31 juli 2019 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2019/1296¹ vastgesteld, dat voor de in artikel 1, lid 2, van dat besluit bedoelde projecten voorziet in een uitvoeringsperiode van 36 maanden (de “uitvoeringsperiode”), te rekenen vanaf de sluiting van de in artikel 3, lid 3, van dat besluit bedoelde financieringsovereenkomst.
- (2) De uitvoeringsperiode eindigt op 14 december 2022 met het verstrijken van Besluit (GBVB) 2019/1296.
- (3) Op 12 augustus 2022 heeft het Conflictpreventiecentrum van het secretariaat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), dat verantwoordelijk is voor de technische uitvoering van de in artikel 1, lid 2, van Besluit (GBVB) 2019/1296 bedoelde projecten, verzocht de uitvoeringsperiode kosteloos met 13 maanden te verlengen. Die verlenging stelt de OVSE in staat tot de uitvoering van verschillende van die projecten die werd onderbroken door de COVID-19-pandemie en de veiligheidssituatie in Oekraïne.
- (4) De verlenging van de uitvoeringsperiode tot en met 14 januari 2024 heeft geen gevolgen voor de financiële middelen.
- (5) Besluit (GBVB) 2019/1296 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

¹ Besluit (GBVB) 2019/1296 van de Raad van 31 juli 2019 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 29).

Artikel 1

Artikel 5, lid 2, van Besluit (GBVB) 2019/1296 wordt vervangen door:

“2. Dit besluit verstrijkt op 14 januari 2024.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te ...,

Voor de Raad

De voorzitter
