

Bruksela, 27 lipca 2026 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2026/0228 (NLE)

12226/26
ADD 1

ECOFIN 1056
UEM 375
FIN 1116
ECB
EIB

WNIOSEK

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	23 lipca 2026 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2026) 412 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2026) 412 annex.

Zał.: COM(2026) 412 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 23.7.2026 r.
COM(2026) 412 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

**wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY
zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny
planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji**

{SWD(2026) 252 final}

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1.1: ZWIĘKSZENIE MOCY

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest ukierunkowany na reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym i ułatwienie greckiemu procesowi dekarbonizacji. Reformy uproszczą zasady udzielania zezwoleń na inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych, zwiększą efektywność rynku energii elektrycznej i zapewnią stabilność finansową systemów wsparcia. Komponent ten obejmuje również kluczowe inwestycje w sieci w celu ukończenia połączenia międzysystemowego z wyspami Cyklady oraz uczynienia dystrybucji energii elektrycznej bardziej przyjazną dla środowiska i zdolną do absorpcji większego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Systemy magazynowania wspierają również dekarbonizację gospodarki poprzez gromadzenie nadwyżki odnawialnej energii elektrycznej. Rekultywacja gruntów jest również wspierana na obszarach obecnie wykorzystywanych jako kopalnie węgla brunatnego w ramach procesu sprawiedliwej transformacji na terytoriach najbardziej dotkniętych stopniowym odchodzeniem od węgla brunatnego. Komponent ten jest zgodny z krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) i wspiera realizację zaleceń krajowych dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji odnawialnych źródeł energii (nr identyfikacyjny środka: 16926)

Celem środka jest zmniejszenie przeciążenia sieci i zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego. Działanie to polega na instalacji systemów magazynowania energii w akumulatorach oraz budowie pompowego systemu magazynowania energii wodnej.

Inwestycje: Działania rewitalizacyjne na terytoriach objętych sprawiedliwą transformacją (nr identyfikacyjny środka: 16871)

Celem środka jest rewitalizacja terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją. Środek ten obejmuje dotacje na finansowanie rekultywacji gruntów na przeniesionych obszarach byłych kopalni węgla brunatnego w Macedonii Zachodniej i Megalopolis.

Inwestycje: Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach oraz inwestycje w sieć elektroenergetyczną (nr identyfikacyjny środka: 16870)

Celem środka jest inwestowanie w bezpieczeństwo systemu energetycznego wraz z połączeniami międzysystemowymi wysp i realizacją inwestycji w sieć elektroenergetyczną. Inwestycja polega na budowie elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego na Cykladach (etap D), modernizacji centrum bardzo wysokiego napięcia (EHVC) w Koumoundouros oraz instalacji wież przesyłowych do budowy linii napowietrznej łączącej centrum bardzo wysokiego napięcia (EHVC) w Koryncie i EHVC w Koumoundouros.

Inwestycje: Modernizacja sieci greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (identyfikator środka: 16901)

Inwestycja polega na podziemnym przekierowywaniu sieci dystrybucji energii elektrycznej do osiedli o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia kultury lub turystyki, a także na obszarach miejskich, przy czym priorytetowo traktuje się obszary, na których infrastruktura jest narażona na ekstremalne warunki pogodowe. Jego celem jest poprawa odporności sieci dystrybucyjnej i przyczynienie się do ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Modernizacja sieci greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) (identyfikator środka: 16900)

Celem środka jest wspieranie odporności i niezawodności sieci dystrybucji energii elektrycznej. Środek polega na wymianie nagich przewodów w sieci napowietrznej, instalacji pokryw izolacyjnych oraz podziemnej zmianie przebiegu linii elektroenergetycznych na obszarach leśnych i w strefach miejskich.

Inwestycje: Podstacje wysokiego/średniego napięcia greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) (identyfikator środka: 16899)

Celem środka jest zmniejszenie przeciążenia sieci dystrybucji energii elektrycznej. Środek polega na zwiększeniu przepustowości istniejących podstacji sieci.

Reforma: Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku odnawialnych źródeł energii – kogeneracji (RES-CHP) (identyfikator środka: 16865)

Reforma obejmuje: a) restrukturyzację istniejącej struktury wynagrodzeń dla producentów OZE poprzez ustanowienie dla nowych jednostek OZE (uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.) nowego rachunku OZE-CHP zastępującego obecny rachunek, uzupełnionego nowymi mechanizmami, które zagwarantują rentowność zarówno istniejących, jak i nowych rachunków OZE-CHP; oraz b) wprowadzenie systemu handlu gwarancjami pochodzenia, nadzwyczajnego „cła związanego z COVID-19” dla producentów i dostawców OZE oraz stałego „podatku od emisji dwutlenku węgla” od oleju napędowego. Środki te zapewniają rentowność istniejącej zainstalowanej mocy OZE i ułatwiają finansowanie nowych projektów w zakresie OZE, ponieważ wszelkie nieoczekiwane wpływy/wypływy prowadzące do negatywnego wpływu na rachunek(-y) OZE są pokrywane z opłat regulacyjnych, które są przenoszone na odbiorców.

Wdrożenie reformy, w tym zwiększenie zdolności produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o 3 gigawaty, zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2025 r.

Reforma: Usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni wykorzystujących OZE w celu osiągnięcia celów KPEiK poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury wydawania zezwoleń na nowe OZE (nr identyfikacyjny środka: 16860)

Reforma polega na usprawnieniu ram wydawania zezwoleń na OZE, w tym uproszczeniu i cyfryzacji procedur, krótkim i wiążącym czasie reakcji administracyjnej oraz procedurach rozliczalności w przypadku niepotrzebnych opóźnień, ograniczeniu niezbędnej dokumentacji i procedur, a także na nowych specjalnych ramach dla morskich elektrowni wykorzystujących OZE. Celem jest przyspieszenie podwojenia mocy zainstalowanej OZE w związku ze stopniowym odchodzeniem od węgla brunatnego w Grecji.

Ponadto reforma ustanawia również system monitorowania rynku dla krajowego organu regulacyjnego (RAE) oraz udział odpowiedzi odbioru (DSR) w rynku bilansującym.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2022 r.

Inwestycje: Wkład DES ADMIE w podwyższenie kapitału podstawowego IPTO (środek ID 16880)

Celem środka jest przyczynienie się do podwyższenia kapitału podstawowego o 1 mld EUR na rzecz niezależnego operatora przesyłu energii (IPTO). Środek polega na przekazaniu kwoty 370,9 mln EUR z Grecji na rzecz DES ADMIE (podmiotu posiadającego w imieniu państwa greckiego udziały w IPTO) w celu wniesienia wkładu w podwyższenie kapitału zakładowego IPTO, w tym za pośrednictwem ADMIE Holding.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Największa inwestycja 1: Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach i modernizacji sieci elektroenergetycznej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
1	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej	Kamień milowy	Połączenia międzysystemowe wysp – udzielanie zamówień	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 2	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień przez niezależnego operatora przesyłu energii (IPTO) na pełną instalację: 1) połączenie kablowe Naxos-Thira; 2) kabel o bardzo wysokim napięciu (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (części 1 i 2); oraz Podstacje Milos, Folegandros, Serifos i połączenia kablowe Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach oraz inwestycje w sieć elektroenergetyczną	Kamień milowy	Wzajemne połączenia wysp	Zakończenie prac poświadczonych przez IPTO				KW 4	2025	Budowa połączenia międzysystemowego Cyclades (faza D), modernizacja GIS 400 kV dla EHVC Koumoundouros oraz instalacja 170 nowych ciągów wież przesyłowych i przewodów na 39 wieżach przesyłowych (nowa linia przesyłowa lub uzgodnienia) dla linii napowietrznej łączącej EHVC Corinth i EHVC Koumoundouros.

Kluczowa reforma 1: Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku RES-CHP – Usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwój nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów KPEiK poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury wydawania zezwoleń na nowe OZE

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
4	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Kamień milowy	Konto RES – przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich odpowiednich decyzji, w tym kodeksów, wydanych przez ministerstwa, krajowy organ regulacyjny (RAE) i administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).	Wejście w życie przepisów i odpowiednich decyzji wykonawczych.				KW 2	2022	1) Ustanowienie nowego rachunku odnawialnych źródeł energii (OZE) dla jednostek uruchomionych od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym przepisów zmieniających, decyzji ministerialnych i decyzji regulacyjnych (kodeksów). Nowy rachunek OZE będzie obejmował mechanizmy zapewniające jego rentowność finansową, również w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń równowagi. 2) Wejście w życie systemu obrotu gwarancjami pochodzenia, który umożliwia konsumentom dobrowolne wspieranie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System gwarancji pochodzenia obejmuje: 1) Przyjęcie systemu emisji/aukcji gwarancji pochodzenia w odniesieniu do taryf gwarantowanych OZE 2) Akredytacja „zielonych” produktów detalicznych 3) Akredytacja standardów „ekologicznej przedsiębiorczości”.
5	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16860_Usprawnienie skutecznego	Kamień milowy	Rachunek OZE – reformy rynkowe i	Wejście w życie wszystkich odpowiednich przepisów, w tym				KW 2	2022	1) Ustanowienie i pełne funkcjonowanie mechanizmu monitorowania i nadzoru rynku, a także pełny udział odpowiedzi odbioru w rynku bilansującym.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury wydawania licencji na nowe odnawialne źródła energii		uproszczenie wydawania zezwoleń	decyzji ministerialnych, oraz ram regulacyjnych przez RAE i DAPEEP						Zakończenie reformy dotyczącej uproszczenia licencjonowania OZE, w tym uproszczenie i cyfryzacja procedur, krótki i wiążący czas reakcji administracyjnej oraz procedury rozliczalności w przypadku niepotrzebnych opóźnień, ograniczenie niezbędnej dokumentacji i procedur, a także nowe specjalne ramy dla morskich elektrowni wykorzystujących OZE.
6	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 1 dotyczący zwiększenia przepustowości		Uruchomienie nowej mocy (GW) odnawialnych źródeł energii	0	1	KW 2	2023	Nowa zainstalowana i operacyjna moc OZE
7	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 2 dotyczący zwiększenia przepustowości		Uruchomienie nowej mocy (GW) odnawialnych źródeł energii	1	2	KW 2	2024	Nowa zainstalowana i operacyjna moc OZE
8	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel dotyczący zwiększenia przepustowości 3		Uruchomienie nowej mocy (GW) odnawialnych źródeł energii	2	3	KW 2	2024	Nowa zainstalowana i operacyjna moc OZE

Grupa 1: Zwiększenie mocy

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE (ID: 16926)
- Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją) (ID: 16871)
- Modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (ID: 16901)
- Modernizacja sieci HEDNO (ID: 16900)
- Podstacje wysokiego/średniego napięcia greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) (ID: 16899)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
9	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Kamień milowy	Rekultywacja gruntów – przepisy ramowe	Wejście w życie				KW 1	2022	Zatwierdzenie i wejście w życie ustawy o umowie w ramach programu ramowego określającej obszary geograficzne, które mają zostać przekazane państwu przez Public Power Corporation, treść badań dotyczących projektów, podział obowiązków między wszystkimi zaangażowanymi stronami, ustalenia dotyczące zarządzania, harmonogram realizacji i budżet.
10	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Kamień milowy	Rekultywacja gruntów – plany urbanistyczne	Zatwierdzenie specjalnych planów miejskich przez Centralną Radę ds. Zagadnień i Sporów dotyczących Planowania Przestrzennego; Rekultywacja				KW 1	2024	1) Zatwierdzenie specjalnych planów miejskich przez Centralną Radę ds. Zagadnień i Sporów dotyczących Planowania Przestrzennego Miasta. Specjalne plany miejskie określają dozwolone sposoby użytkowania gruntów, ogólne warunki i ograniczenia budowlane oraz wszelkie inne wymagane środki, terminy lub ograniczenia. Wezwanie umawiających się stron przez

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				gruntów (ha) zakończona i poświadczona przez niezależny podmiot certyfikujący						PPC SA (zgodnie z § 6.5.3 umowy ramowej ratyfikowanej ustawą 4956/2022) do przyjęcia 5 438 ha rekultywowanych lub niezakłóconych gruntów, a następnie certyfikacja przez niezależny podmiot certyfikujący.
11	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16926 Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Magazynowanie – umowy	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 2	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na wybrane projekty (tj. oprócz długoterminowego magazynowania energii w elektrowni szczytowo-pompowej Amfilochia, wybranego w drodze indywidualnego procesu), o łącznej mocy do 700 MW (i minimalnej mocy 500 MW).
12	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16901_HEDNO modernizacja sieci mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 1	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) dotyczącymi modernizacji na rzecz odporności i środowiska), które mają na celu ułatwienie dalszego upowszechniania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę niezawodności i odporności sieci, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
13	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16900_HEDNO modernizacja sieci	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 2	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi sieci napowietrznych na obszarach leśnych, co ma na celu ułatwienie dalszego rozpowszechniania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę niezawodności i odporności sieci, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
14	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899 Zwiększenie mocy zainstalowanej w podstacjach HV/MV	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 3	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi zwiększenia przepustowości podstacji wysokiego/średniego napięcia, które

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) w celu przyłączenia nowych OZE									mają na celu ułatwienie dalszego upowszechniania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę niezawodności i odporności sieci, przy jednoczesnej ochronie środowiska.
15	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Cel	Rekultywacja gruntów		Liczba ha	0	8 102	KW 4	2025	Wezwanie umawiających się stron przez Public Power Corporation (PPC SA) do przyjęcia łącznie 8 102 ha rekultywowanych lub niezakłóconych gruntów. Prace rekultywacyjne mogą obejmować m.in. roboty ziemne, sadzenie, demontaż lub rozbiórkę infrastruktury.
16	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16926_Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Magazynowanie energii – zainstalowane magazynowanie energii w akumulatorach oraz prace inżyniersko-budowlane w elektrowni szczytowo-pompowej Amfilochia	Wykonanie projektów magazynowania energii o mocy 700 MW oraz robót inżyniersko-budowlanych w ramach ośmiu podprojektów stacji magazynowania energii elektrycznej Amfilochia Pumped Hydro Storage Station.				KW 4	2025	Realizacja projektów magazynowania energii o mocy 700 MW oraz robót inżyniersko-budowlanych w ramach ośmiu podprojektów dotyczących elektrowni szczytowo-pompowej Amfilochia.
18	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16900_HEDNO modernizację sieci	Kamień milowy	Modernizacja sieci HEDNO	Interwencje w sieci dystrybucyjnej				KW 4	2025	Świadectwo ukończenia interwencji na odcinku 3 370 km sieci dystrybucji energii elektrycznej
19	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899 Podstacje HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO)	Kamień milowy	Podstacje HEDNO – HV/MV	Interwencje w sieci dystrybucyjnej				KW 4	2025	Świadectwo ukończenia interwencji dla 14 podstacji HV/MV.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
387	1 – 1.1 Zwiększenie mocy – 16880_Wkład DES ADMIE w podwyższenie kapitału podstawowego IPTO	Kamień milowy	Podwyższenie kapitału zakładowego IPTO	Podwyższenie kapitału zakładowego IPTO				KW 2	2026	Osiągnięcie kamienia milowego wymaga: —Zatwierdzenie dziesięcioletniego planu rozwoju sieci niezależnego operatora przesyłu energii (IPTO) (2025–2034) decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, Odpadów i Wody (RAAEY). Grecja prześle kwotę 370,9 mln EUR na rzecz DES ADMIE (podmiotu posiadającego w imieniu państwa greckiego udziały w IPTO) w celu wniesienia wkładu w podwyższenie kapitału IPTO, w tym za pośrednictwem ADMIE Holding. —Kapitał podstawowy IPTO wzrośnie o 1 mld EUR.

B. KOMPONENT 1.2: RENOWACJA

Komponent renowacji greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach zielonego filaru zwiększy efektywność energetyczną, pobudzi wzrost gospodarczy, stworzy możliwości zatrudnienia i będzie promować odporność społeczną. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO₂, wsparcie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej obszarów miejskich oraz zwiększenie odporności miast i ich zasobów budowlanych na zmianę klimatu. Komponent ten zapewnia zachęty do renowacji budynków i modernizacji energetycznej, które mają zasadnicze znaczenie dla rewitalizacji obszarów miejskich i łagodzenia ubóstwa energetycznego oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w greckim krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu. Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Plan działania w zakresie ubóstwa energetycznego (nr identyfikacyjny działania: 16920)

Reforma polega na przyjęciu planu działania mającego na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest ubóstwo energetyczne. Według doniesień w 2019 r. około 18 % ogółu ludności nie było w stanie ogrzać swoich domów w porównaniu z około 34 % w podzbiorze ludności znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej (Eurostat, badanie EU-SILC). W strategii określa się ukierunkowane środki z zakresu polityki mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wśród gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2021 r.

Inwestycje: Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych (nr identyfikacyjny działania: 16872)

Celem środka jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Działanie to obejmuje renowacje, których celem jest uzyskanie co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej. Przewidziano w nim również ukierunkowane zachęty dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Inwestycje: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (nr identyfikacyjny działania: 16873)

Celem tego środka jest przeprowadzenie interwencji na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych, co przyczyni się do przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, a także poprawy efektywności energetycznej. Inwestycja obejmuje interwencje w środowisku miejskim, w tym na wolnym powietrzu na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Atenach.

Inwestycje: Energia i przedsiębiorczość (nr identyfikacyjny działania: 16874)

Celem środka jest zapewnienie wsparcia finansowego prywatnym przedsiębiorstwom w celu poprawy ich efektywności energetycznej. Działanie polega na zapewnieniu wsparcia na rzecz

energooszczędnych renowacji oraz modernizacji lub wymiany sprzętu i systemów dla sektora prywatnego.

Inwestycje: Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego (nr identyfikacyjny działania: 16876)

Inwestycja ta obejmuje renowację budynków sektora publicznego w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw oszczędzających energię (ESCO). Inwestycja obejmuje również modernizację energetyczną infrastruktury oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej przyjętych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz do zmniejszenia emisji CO₂. Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten nakłada na podmioty gospodarcze prowadzące roboty budowlane obowiązek zapewniania, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (poza naturalnie występującymi materiałami, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2000) 1147) powstałych na placu budowy nadawało się do ponownego użycia, recyklingu i poddania innej metodzie odzysku materiałów, uwzględniając operacje wypełniania wyrobisk przy wykorzystaniu odpadów zamiast innych materiałów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestycje: Rozbudowa infrastruktury i renowacja budynków w byłej osiedlu królewskim w Tatoi (identyfikator działania: 16875)

Celem środka jest zapewnienie mieszkańcom Attyki zielonego i swobodnie dostępnego obszaru rekreacyjnego, a także nowego przełomowego miejsca dla turystów. Środek obejmuje renowację i renowację budynków w dawnej posiadłości królewskiej w Tatoi.

Inwestycje: Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach (identyfikator środka: 16932)

Celem środka jest przywrócenie wizerunku Olimpijskiego Centrum Lekkoatletycznego w Atenach (OAKA) oraz zmniejszenie jego kosztów energii i zapewnienie jego stabilności finansowej poprzez przekształcenie go w nowoczesny i dynamiczny miejski ośrodek lekkoatletyczny i rekreacyjny. Inwestycja obejmuje interwencje w zakresie efektywności energetycznej dla głównego stadionu OAKA, obiektów wodnych, obszarów aksodromowych i otwartych.

Reforma: Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej (nr identyfikacyjny działania: 16879)

Celem środka jest wyeliminowanie niedociągnięć i luk w zakresie podziału na strefy i użytkowania gruntów w celu promowania zrównoważonej działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Środek składa się z różnych etapów przygotowawczych dla różnych rodzajów planów miejskich.

Reforma: Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich (nr identyfikacyjny środka: 16891).

Reforma dotyczy utworzenia krajowej strategii przestrzennej dla środowiska morskiego. Reforma dotyczy zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i stref przybrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska morskiego i różnorodności biologicznej. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ustanowienie nowych specjalnych ram planowania przestrzennego dla energii ze źródeł odnawialnych, przemysłu i turystyki (nr identyfikacyjny działania: 16894).

Celem środka jest promowanie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, ochrony różnorodności biologicznej, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Środek składa się z trzech specjalnych ram przestrzennych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, przemysłu i turystyki.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Największa inwestycja 2: Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
20	2-1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – 1. runda startu	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW 4	2020	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie uruchomienia programu pierwszej rundy renowacji, w tym ustanowienia procesu wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w rezydencjach o co najmniej 30 % w porównaniu z pierwotną efektywnością rezydencji obliczoną w kWh/m2. Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej; — Mechanizm certyfikacji służący do walidacji faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazow y	Cel	Kwarta l	Rok	
										— Harmonogram.
21	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – 2. runda ^{startu} , w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetyczny m	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW 3	2022	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie rozpoczęcia programu drugiej rundy renowacji oraz uruchomienia programu dla domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym ustanowienia procesu wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w domach o co najmniej 30 % w porównaniu z początkowymi wynikami rezydencji obliczonymi w kWh/m2. Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej; — Przepisy dotyczące domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w przyjętym planie działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego, mechanizm certyfikacji w celu walidacji faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazow y	Cel	Kwarta l	Rok	
										zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz — Harmonogram. Specjalny przepis dotyczący funduszy celowych przeznaczonych na domy dotknięte ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.
22	2–1.2. Renowacja – 16872 Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – 3. runda uruchomienia, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej				KW 4	2022	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie uruchomienia programu trzeciej rundy renowacji, w tym ustanowienia procedury wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w rezydencjach o co najmniej 30 % w porównaniu z pierwotną efektywnością rezydencji obliczoną w kWh/m2. Wspólna decyzja ministerialna określa: — Mechanizm wdrażania; — Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej; Przepisy dotyczące domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przyjętym planie działania w zakresie ubóstwa energetycznego; — Mechanizm certyfikacji służący do walidacji faktycznie osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz — Harmonogram. Specjalny przepis dotyczący funduszy celowych przeznaczonych na domy dotknięte ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym.
23	2–1.2. Renowacja – 16872 Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #1		Liczba zakończonych certyfikowanych renowacji	0	8 000	KW 4	2023	Renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej przeprowadzone w odniesieniu do liczby domów, równoważne redukcji energii o 16 ktoe rocznie i przy oszczędności energii pierwotnej wynoszącej średnio co najmniej 30 %, na podstawie przedłożonych świadectw charakterystyki energetycznej. Decyzja o zakończeniu wydana przez organ zarządzający potwierdza zakończenie interwencji.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazow y	Cel	Kwarta l	Rok	
26	2-1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja domów #3		Liczba przeprowadzonym h renowacji	8 000	69 73 0	KW 4	2025	Renowacja w zakresie efektywności energetycznej 69730 mieszkań, z czego co najmniej 20400 to gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji. Renowacje osiągają średnio co najmniej 30 % oszczędności energii pierwotnej na podstawie przedłożonych świadczeń charakterystyki energetycznej.

Kluczowa reforma 2: Plany miejskie

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
27	2–1.2. Renowacja – 16879 Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Nagroda za plany miejskie	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Powiadomienie o udzieleniu 30 % wszystkich zamówień (w odniesieniu do wszystkich interwencji): 1. przygotowanie lokalnych planów miejskich; 2. przygotowanie specjalnych planów miejskich; 3. przygotowanie niezależnych planów definiowania stref przenoszenia praw do rozwoju; 4) przygotowanie niezależnych planów wytyczania granic rozliczeń; oraz 5) przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg gminnych. Lokalne plany miejskie, które mają zawierać specjalny rozdział dotyczący środków w zakresie zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku związanemu z klimatem i zarządzania nim);
28	2–1.2. Renowacja – 16879 Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Nagroda za plany miejskie	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu 100 % wszystkich zamówień (w odniesieniu do wszystkich interwencji): 1. przygotowanie lokalnych planów miejskich; 2. przygotowanie specjalnych planów miejskich; 3. przygotowanie niezależnych planów definiowania stref przenoszenia praw do rozwoju; 4) przygotowanie niezależnych planów wytyczania granic rozliczeń; oraz 5) przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg gminnych.

Nast. Nie.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
29	2–1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Działania przygotowawcze do planów miejskich	Wydanie przez Ministerstwo Środowiska i Energii pozytywnej oceny w odniesieniu do niektórych badań oraz wydanie przez Ministerstwo Środowiska i Energii świadectwa ukończenia innych badań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego				KW 4	2025	Wydanie przez Ministerstwo Środowiska i Energii pozytywnej oceny badań dotyczących lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego lub specjalnych planów zagospodarowania przestrzennego w 585 jednostkach gminnych; oraz wydanie przez Ministerstwo Środowiska i Energii zaświadczenia o ukończeniu badań dotyczących charakterystyki dróg gminnych w 625 jednostkach gminnych.
30	2–1.2. Renowacja – 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu i turystyki	Kamień milowy	Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych	Przyjęcie trzech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (OZE), turystyki i przemysłu				KW 4	2025	Przyjęcie trzech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (OZE), turystyki i przemysłu.
31	2–1.2. Renowacja – 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich	Kamień milowy	Przyjęcie strategii morskiej	Przyjęcie nowej strategii zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich				KW 2	2024	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii strategii zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

Grupy 2: Renowacja energetyczna przedsiębiorstw i budynków publicznych

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Energia i przedsiębiorczość (ID: 16874)
- Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego i infrastruktury energetycznej podmiotów publicznych (ID: 16876)
- Plan działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego (ID: 16920)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
32	2-1.2. Renowacja – 16920 Plan działania w sprawie ubóstwa energetycznego	Kamień milowy	Ubóstwo energetyczne – przyjęcie planu działania	Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii.				KW 3	2021	Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym, w którym przewidziano trzy kategorie środków z zakresu polityki: Działania uświadamiające i informacyjne; — Środki krótkoterminowej ochrony gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym 1) definicja gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, poprzez szczegółowe kryteria ilościowe, oraz 2) specjalny proces monitorowania i oceny ewolucji ubóstwa energetycznego, zgodnie z mechanizmem zaproponowanym w planie działania i zgodnie z odpowiednimi przepisami UE; oraz Środki finansowania: ustanowienie mechanizmów finansowania modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji energetycznej i innych grup społecznych o określonych wzorcach

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zużycia energii elektrycznej. Te środki finansowe służą rozwiązaniu problemów związanych z ubóstwem energetycznym w Grecji, jak opisano w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu.
33	2–1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Kamień milowy	Efektywność energetyczna w sektorze prywatnym – zatwierdzone wnioski	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków złożonych w odniesieniu do wybranych interwencji w podmiotach sektora prywatnego.				KW 4	2023	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków 3500 podmiotów sektora prywatnego zapewniających redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z obecną sytuacją podmiotów sektora prywatnego (tj. może mieć zastosowanie do uczestniczącego przedsiębiorstwa jako całości, określonej wymiany pojedynczego sprzętu lub określonego procesu lub procesów wymiany), jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami lub innych certyfikowanych informacjach. Wybrane projekty muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
34	2–1.2. Renowacja – 16876 Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Kamień milowy	Efektywność energetyczna budynków publicznych – zatwierdzone wnioski	Powiadomienie o przyznaniu dotacji na zatwierdzone wnioski Ministerstwa Środowiska i Energii				KW 2	2023	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków dotyczących 150 budynków sektora publicznego zapewniających zmniejszenie emisji CO2 tych budynków średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z ich obecną sytuacją (jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				dotyczące wybranych interwencji w budynkach sektora publicznego.						interwencjami). W odniesieniu do programu modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego ustanowiono ramy prawne umożliwiające zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej.
36	2–1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Cel	Efektywność energetyczna w sektorze prywatnym		Liczba podmiotów sektora prywatnego, w których przeprowadzo no interwencje	0	1 060	KW 4	2025	Przeprowadzono interwencje w zakresie efektywności energetycznej dla 1060 podmiotów sektora prywatnego.

Grupa 3: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (ID: 16873)
- Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłych posiadłościach królewskich w Tatoi (ID: 16875)
- Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach (ID: 16932)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
37	2-1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach	Kamień milowy	OAKA – Udzielenie zamówienia	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW 1	2023	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wyznaczenie partnera (partnerów) z sektora prywatnego do przeprowadzenia prac budowlanych i renowacyjnych, które zwiększą efektywność energetyczną (i) centralnego stadionu; roboty mechaniczne i elektryczne; oraz (iii) obszary na świeżym powietrzu i rozpoczęcie prac.
38	2-1.2. Renowacja – 16873_Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Kamień milowy	Interwencje na obszarach miejskich – udzielanie zamówień	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wykonanie robót związanych z poprawą środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej w wybranych gminach w następstwie otwartego zaproszenia do składania wniosków mającego na celu wzmocnienie odporności na zmiany klimatu; rewitalizacja obszarów miejskich dawnego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas oraz renowacja kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Atenach (AUA); (III) Ateny Riviera: infrastruktura rowerowa; oraz (IV) inne interwencje strategiczne, które są wybierane w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków skierowanego do gmin, obejmujące: 1) projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP lub dużych przedsiębiorstwach oraz prowadzące co najmniej do renowacji na średnim poziomie zgodnie

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
										z definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie renowacji budynków (UE) 2019/786 lub, średnio, do redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji CO ₂ o co najmniej 30 % w porównaniu z emisjami ex ante; 2) budowa nowych energooszczędnych budynków o zapotrzebowaniu na energię pierwotną (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe); oraz 3) ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura.
39	2–1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach	Kamień milowy	OAKA – wykonanie prac	Wykonanie robót				KW 4	2025	Świadectwa ukończenia następujących interwencji: (i) modernizacja instalacji mechanicznych i elektrycznych centralnego stadionu; (II) prace związane z instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi oraz urządzeniami dla obiektów wodnych; (III) odtworzenie stalowego zadaszenia Velodrome; oraz (iv) renowacja terenów zewnętrznych, w tym konstrukcji stalowych agory i muru Narodów.
40	2–1.2. Renowacja – 16873_ – Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Kamień milowy	Interwencje na obszarach miejskich – realizacja robót budowlanych	Wykonanie robót				KW 4	2025	Świadectwa ukończenia: (i) Interwencje w zakresie środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej na 35 obszarach miejskich i przybrzeżnych; (II) Interwencje na wolnym powietrzu na kampusie Uniwersytetu Rolniczego w Atenach
41	2–1.2. Renowacja – 16875_ Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłej osiedlu królewskim w Tatoi	Kamień milowy	Tatoi – odrestaurowane	Renowacja Tatoi				KW 4	2025	Wykonanie prac w ramach programu „Rozwój infrastruktury i renowacja budynków” w byłej osiedlu królewskim w Tatoi.

B.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje: Program modernizacji energetycznej „Mój dom” (działanie ID 16401)

Środek ten obejmuje inwestycję publiczną w instrument „Mój dom – modernizacja”, aby zachęcić do inwestycji prywatnych i poprawić dostęp do finansowania w greckim sektorze mieszkaniowym. W ramach Instrumentu udziela się pożyczek bezpośrednio podmiotom działającym w sektorze prywatnym. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument „Mój dom” ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 62 000 000 EUR.

Instrumentem „Mój dom” zarządza Grecki Bank Rozwoju jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następującą linię produktową:

- Grecki Bank Rozwoju wybiera banki komercyjne jako pośredników finansowych do udziału w Instrumencie, w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków. Banki komercyjne współfinansują pożyczki na renowacje zwiększające efektywność energetyczną udzielane w ramach Instrumentu. Pożyczki te będą udzielane osobom fizycznym na modernizację energetyczną w ich domach głównych lub nieleasingowych. Struktura pożyczek zapewnia nieoprocentowane finansowanie w wysokości 75 % z instrumentu „Mój dom” oraz finansowanie w wysokości 25 % od uczestniczących banków po stawkach rynkowych. Wydatki kwalifikowalne będą obejmować na przykład następujące interwencje:
 - a) Izolacja termiczna (wewnętrzna/zewnętrzna).
 - b) Instalacja zielonego dachu.
 - c) Wymiana energooszczędnych ram okiennych i tafli szkła.
 - d) Wymiana/instalacja słonecznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.
 - e) Instalacja stałych zewnętrznych systemów zacinających.
 - f) Wymiana/instalacja systemów chłodzenia grzewczego (wytwarzane paliwa kopalne nie kwalifikują się) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnych systemów kogeneracji (np. elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów inwerterowych klasy energetycznej A+ lub wyższej).
 - g) Instalacja systemów regulacji termostatycznej.
 - h) Instalacja systemów magazynowania energii (baterii) z odnawialnych źródeł energii.
 - i) Instalacja stacji fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii.
 - j) Prace instalacyjne/usługi konsultantów technicznych lub inżynierów.

W celu realizacji inwestycji w instrument „Upgrade My Home” Grecja i Grecki Bank Rozwoju podpisują umowę wykonawczą. Umowa wykonawcza zawiera następującą treść:

1. Opis procesu decyzyjnego dotyczącego instrumentu „Ulepszenie mojego domu”. Ostateczną decyzję inwestycyjną w ramach Instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający – musi ona zostać następnie zatwierdzona większością głosów członków niezależnych od rządu.
2. Kluczowe wymogi dotyczące produktów finansowych, które obejmują:

- a) Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.
 - b) Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.
 - c) Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia w ramach innych instrumentów Unii na pokrycie tych samych kosztów.
3. Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego i pośredników finansowych oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną Instrumentu, chyba że są one wykorzystywane do obsługi spłat pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4. Wymogi dotyczące monitorowania, audytu i kontroli, w tym opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.
5. Grecki Bank Rozwoju podpisuje umowy o finansowaniu z pośrednikami finansowymi zgodnie z kluczowymi wymogami, które zostaną przedstawione w załączniku do umowy wykonawczej. Kluczowe wymogi umów o finansowaniu obejmują wszystkie wymogi, w ramach których funkcjonuje Instrument, w tym:
- Ostateczna decyzja w sprawie emisji pożyczek jest podejmowana przez pośredników finansowych zgodnie z ich polityką i procedurami, niezależnie od rządu.
 - Zobowiązanie pośredników finansowych do podejmowania decyzji z *uwzględnieniem niezbędnych zmian zgodnie z wymogami polityki inwestycyjnej określonymi powyżej.*
 - Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli dotyczące pośredników finansowych, w tym:
 - Opis systemu monitorowania stosowanego przez pośredników finansowych w celu zgłaszania uruchomionych inwestycji.
 - Opis procedur pośredników finansowych, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.
 - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.
 - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu pośredników finansowych. Audyty te służą sprawdzeniu: i) skuteczność systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; zgodność z wymogami dotyczącymi celów klimatycznych; oraz (iii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych w celu pokrycia tych samych kosztów, jest spełniony. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązujących umów.
6. Wymogi dotyczące inwestycji w dziedzinie klimatu realizowanych przez partnera wykonawczego: co najmniej 40 % inwestycji RRF w instrument „Mój dom” przyczynia się

do realizacji celów związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia w sprawie RRF¹.

¹ Pośrednicy finansowi są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia wybranego zakresu interwencji dla każdego wspieranego projektu, wraz z opisem projektu, do celów obliczenia wkładu na rzecz klimatu. Partner wykonawczy jest również zobowiązany do przedstawiania państwu członkowskiemu półrocznego sprawozdania z realizacji każdego projektu/działania.

B.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

Program modernizacji energetycznej „Mój dom” (16401)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
374	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Kamień milowy	Modernizacja Mojego domu – umowa wykonawcza między Greckim Bankiem Rozwoju a Ministerstwem Finansów	Wejście w życie umowy wykonawczej				KW 4	2024	Wejście w życie umowy wykonawczej.
376	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Cel	Modernizacja Mojego domu – umowy prawne podpisane z beneficjentami i końcowymi – 100 %		Procent (%)	0 %	100 %	KW 1	2026	Pośrednicy finansowi zawarli z beneficjentami końcowymi prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w Instrument (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie). Co najmniej 40 % tego finansowania przyczynia się do realizacji celów klimatycznych przy użyciu metodyki określonej w załączniku VI do rozporządzenia w sprawie RRF.
377	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Kamień milowy	Modernizacja mojego domu – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję	Świadectwo transferu				KW 1	2026	Grecja przekaże na rzecz Greckiego Banku Rozwoju kwotę 62 000 000 EUR.

C. KOMPONENT 1.3: ŁADOWANIE I TANKOWANIE

Komponent „doładowanie i tankowanie” greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie możliwości zatrudnienia i promowanie odporności społecznej. Środki uwzględnione w tym komponencie są powiązane z ogólnokrajową strategią na rzecz zrównoważonej mobilności, wspierając tym samym realizację krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK). Przyczyniają się one również do zielonej transformacji poprzez udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom prowadzącym operacje związane z gospodarką niskoemisyjną i odpornością na zmianę klimatu. Komponent ten obejmuje ponadto reformy wspierające instalację infrastruktury elektromobilności oraz przegląd publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego. Komponent ten obejmuje również inwestycje wspierające rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie dostaw związanych z elektromobilnością oraz wymianę autobusów i taksówek na pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym.

Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Produc-E Green (identyfikator środka: 16831)

Celem tego środka jest przyczynienie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zwiększenie odporności na zmianę klimatu. Środek ten polega na rozwoju jednostek przemysłowych na potrzeby transformacji ekologicznej i wspieraniu utworzenia pierwszego składowiska CO₂ w Grecji.

Reforma: Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (identyfikator działania: 16281)

Reforma ustanawia kompleksowe ramy regulacyjne dotyczące instalacji i eksploatacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W ten sposób Grecja znajdzie się na drodze do osiągnięcia celu krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, jakim jest 30-procentowy udział pojazdów elektrycznych w rynku krajowym do 2030 r. Do końca 2022 r. Ministerstwo Środowiska i Energii przyjmuje co najmniej 300 planów przedłożonych przez władze lokalne dotyczących instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycje: Elektromobilność (identyfikator środka: 16924)

Celem tego środka jest wspieranie elektromobilności. Środek obejmuje nowe elektryczne autobusy transportu publicznego oraz zmianę obowiązków świadczenia usług publicznych przez przedsiębiorstwa autobusowe.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 3: Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
42	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – wejście w życie ram prawnych	Wejście w życie przyjętych decyzji ministerialnych				KW 3	2021	Wejście w życie wszystkich decyzji ministerialnych przewidzianych w ustawie 4710/2020 i podpisanych przez Ministra Środowiska i Energii; Minister infrastruktury i transportu, minister spraw wewnętrznych i minister finansów, organizując rynek pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług ładowania, oraz zapewnia oparte na podatkach zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych i instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
43	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – zatwierdzono plany lokalne		Liczba planów przyjętych przez Ministerstwo Środowiska i Energii	0	300	KW 4	2022	Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii co najmniej 300 planów przedłożonych przez władze lokalne dotyczących instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Grupa 4: Elektromobilność

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Producent-E Green (ID: 16831)
- Elektromobilność (ID: 16924)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
44	3 – 1.3. Ładowność i tankowanie – 16924_ Elektromobilność	Kamień milowy	Transport publiczny – Wejście w życie regulacji rynku w odniesieniu do obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)	Wejście w życie zmienionych ram prawnych				KW 4	2021	Wzmocnienie regulacji rynku poprzez wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego (zgodnie z przepisami UE 1370/2007). Zmienione ramy: zapewnienie ciągłości dostaw publicznego miejskiego i regionalnego drogowego transportu pasażerskiego (regularnego i stałego); b) nadzorowanie projektowania, organizacji i funkcjonowania powiązanych sieci transportowych; zapewnienie wysokiej jakości publicznego transportu drogowego po możliwie najniższych kosztach; uregulowanie procesu przyznawania wyłącznych praw do obsługi publicznych tras regionalnych i miejskich

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(regularnych i stałych); oraz e) uregulowanie poziomu rekompensaty za świadczenie wyżej wymienionych usług. Ponadto ustawa ustanawia nadrzędne kryteria dotyczące przyszłych zamówień na usługi transportu pasażerskiego. Odpowiednie regiony i jednostki regionalne ustanawiają szczegółowe kryteria specyficzne dla danego regionu, które odpowiednio uwzględniają potrzeby transportowe specyficzne dla danego regionu i odpowiednio dostosowują procedurę udzielania zamówień.
45	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Transport publiczny – wdrożenie nowej regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)	Wejście w życie prawa wtórnego związanego ze zmienionymi ramami prawnymi				KW 3	2022	Wejście w życie prawa wtórnego wskazane w zmienionych ramach prawnych w celu wzmocnienia regulacji rynku publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego.
46	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produkcja E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – uruchomienie programu	Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych)				KW 4	2022	Uruchomienie programu wyboru jednostek przemysłowych i wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										i Energii określających: — Proces wyboru ukierunkowany na gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmianę klimatu; — Określenie mechanizmu wdrażania; — Mechanizm(-y) certyfikacji służący(-e) potwierdzeniu, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym, w razie potrzeby, szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych; oraz — Harmonogram. Ustalone kryteria wyboru/kwalifikowalność i zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
47	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924	Kamień milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych –	Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych)				KW 4	2022	Uruchomienie programu wyboru ponad 8000 publicznie dostępnych punktów ładowania

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Elektromobilność		uruchomienie programów							pojazdów elektrycznych w strategicznych lokalizacjach miejskich i podmiejskich w miastach i w punktach zainteresowania („elektromobilność”) oraz wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska i Energii określających: — Proces selekcji; — Określenie mechanizmu wdrażania; — Mechanizm(-y) certyfikacji służący(-e) potwierdzeniu, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym, w razie potrzeby, szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych; oraz Kalendarium
48	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_ Elektromobilność	Kamień milowy	Zrównoważony transport – studium wykonalności	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia studium wykonalności dla agencji eMobility				KW 4	2022	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia studium wykonalności dotyczącego ustanowienia agencji ds. elektromobilności, która zapewni odpowiednie planowanie i koordynację między infrastrukturą transportową i energetyczną, władzami regionalnymi i lokalnymi

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										oraz będzie promować powiązania między łańcuchem e-dostaw – w tym producentami baterii i OZE – a bazą badań naukowych i innowacji.
50	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – wybrane przedsiębiorstwa	Zatwierdzenie wniosków przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW 4	2023	Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków złożonych dla ponad 10 zakładów przemysłowych („Produce E-Green”). Wnioski są wybierane zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowalność i i zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyhających szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
51	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) – pozwolenie na składowanie	Wydanie pozwolenia na składowanie i ustanowienie systemu sprawozdawczości				KW 4	2024	Wydanie pozwolenia na składowanie potwierdzonemu operatorowi przez właściwe ministerstwo ds. wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Zdolność instalacji wychwytywania i składowania dwutlenku

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
										węgla musi początkowo charakteryzować się wskaźnikiem zatłaczania CO2 wynoszącym milion ton rocznie i zapewniać zdolność przez co najmniej 20 lat. Złożenie przez wnioskodawcę kompletnego wniosku do Ministerstwa Środowiska i Energii, który obejmowałby wszystkie istotne badania oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Ustanowienie systemu sprawozdawczości w zakresie rocznej sprawozdawczości na temat składowanego CO2 i potwierdzania braku wydobytej ropy naftowej, z wyjątkiem systemu ograniczonego do niezbędnych potrzeb związanych z zarządzaniem ciśnieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa składowisk, oraz zapewnienie, aby każdy proces CO2 związany z niezbędnym wydobywaniem był oddzielony i wprowadzany z powrotem do stałego składowania. Instalacja wychwytywania i składowania dwutlenku

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
										węgla działa bez wykorzystywania komercyjnych działań związanych z wydobyciem ropy naftowej lub odzyskiwaniem ropy naftowej z horyzontów zbiorników, w których odbywa się zatłaczanie CO ₂ . Ponadto wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla musi również spełniać wymóg, zgodnie z którym nie mogą istnieć zastosowania technologiczne, ani żaden rodzaj obiektów i urządzeń zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu zintensyfikowanego odzyskiwania ropy naftowej (EOR) i zwiększonej produkcji ropy naftowej. Należy zadbać o to, aby wszelkie możliwe wydobycie ropy naftowej lub gazu ograniczało się do niezbędnych potrzeb związanych z zarządzaniem ciśnieniem i zapewnianiem bezpieczeństwa składowisk oraz aby takie wydobycie odbywało się

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego składowania CO ₂ . CO ₂ wraz z każdą ropą naftową lub gazem, które mogą zostać wydobyte, oddziela się i oddaje z powrotem do trwałego składowania.
45a	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie — 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Autobus transportu publicznego – publikacja zaproszeń do składania ofert dla regionów	Publikacja zaproszeń do składania ofert dla regionów				KW 2	2025	Zaproszenia do składania ofert dla 12 regionów ogłasza się w sposób rozłożony w czasie. Każde ogłoszone zaproszenie do składania wniosków skutkuje zawarciem maksymalnie dwóch umów na region: a) jedno zamówienie na sieć międzymiastową (dalekobieżną), z wyjątkiem regionów Attyka i Wyspy Egejskie Południowe, gdzie można było udzielić do dwóch zamówień; lub b) jedno zamówienie na sieć miejską.
52	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Cel	Autobusy – wymiana na autobusy elektryczne i wejście w życie przepisów prawnych dotyczących własności		Liczba nowych autobusów elektrycznych o napędzie akumulatorowym	0	425	KW 4	2025	Wycofano z ruchu 425 nowych autobusów elektrycznych i 425 starych autobusów. Wejście w życie przepisów prawnych przenoszących własność większościową Organizacji Transportu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał I	Rok	
			Organizacji Transportu Miejskiego w Salonikach (OASTH)							Miejskiego w Salonikach (OASTH) na Urząd Transportu w Salonikach S.A. (OSETH) umożliwiających OSETH bezpośrednie udzielenie zamówienia publicznego na usługi regularnego transportu autobusowego w regionie miejskim Saloniki zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 w sprawie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu lądowego.
53	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831 Produc- E Green	Kamień milowy	CCS – platforma i zatwierdzanie zezwoleń	Zakup platformy OMEGA i wydawanie pozwoleń na instalację i pozwoleń środowiskowych				KW 4	2025	a) Zakup platformy OMEGA, obejmującej konstrukcję żakieta (w tym zawiesia podnoszące i platformę olinowania), pokład piwnicowy, pokład typu mezzanine, pokład produkcyjny i pokład wiertniczy. b) Wydawanie: (i) pozwolenie na instalację platformy; oraz (ii) decyzji zatwierdzającej warunki środowiskowe.
54	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – Zakończenie robót budowlanych i instalowanie urządzeń	Zakończenie robót budowlanych i instalacja urządzeń				KW 4	2025	11 zakładów przemysłowych musi mieć ukończone roboty budowlane i instalacje urządzeń.

D. KOMPONENT 1.4: ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, ODPORNOŚĆ NA ZMIANĘ KLIMATU I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie zielonej transformacji. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie ochrony i odbudowy środowiska naturalnego, w tym ochrony różnorodności biologicznej, poprawę infrastruktury środowiskowej i odzyskanie strat w pokrywie leśnej. Ponadto obejmuje on reformę gospodarowania odpadami, która obejmuje w szczególności ustanowienie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym opartą na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ponownym użyciu i recyklingu. Ponadto ustanowiono w nim krajowy organ regulacyjny ds. wody w celu zwiększenia zrównoważonego charakteru działań i inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej. Realizacja reform i inwestycji ujętych w kompetencji zwiększa efektywność wykorzystania zasobów naturalnych i zwiększa ochronę przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Komponent ten obejmuje również inwestycje mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę pitną i zapewnienie kanalizacji oraz zapobieganie wyzwaniom środowiskowym wynikającym ze zmiany klimatu i łagodzenie ich skutków.

Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej (nr identyfikacyjny środka: 16849)

Celem środka jest odbudowa zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji i zapobieganie przyszłym klęskom żywiołowym. Działanie to polega na ponownym zalesianiu, zapobieganiu pożarom lasów, przeciwdziałaniu erozji i ochronie przeciwpowodziowej.

Inwestycje: Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi (nr identyfikacyjny działania: 16846)

Celem środka jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska wynikającemu z oczyszczania ścieków i zbierania odpadów oraz ograniczanie tego zanieczyszczenia. Działanie to polega na budowie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, renowacji istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowie infrastruktury gospodarowania osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, a także na zakupie sprzętu do gospodarowania odpadami.

Reforma: Krajowa Strategia Wodna (nr identyfikacyjny działania: 16285)

Celem środka jest ustanowienie ram efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych oraz wsparcie pilotażowej reorganizacji dostawców usług wodnych. Środek polega na przyjęciu krajowej strategii wodnej oraz aktu prawnego dotyczącego rozszerzenia obowiązków EYDAP (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Atenach) i EYATH (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Salonikach).

Inwestycje: Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania (nr identyfikacyjny działania: 16850)

Celem środka jest zwiększenie dostępności i jakości wody pitnej oraz ograniczenie wycieków i zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z infrastrukturą wodną. Środek obejmuje budowę infrastruktury wodociągowej, instalację telemetrii – systemów zdalnego sterowania oraz cyfrowych wodomierzy.

Inwestycje: Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego (identyfikator środka: 16911)

Celem środka jest zwiększenie zdolności lotniczych w zakresie zarządzania kryzysowego. Środek ten polega na dostarczaniu środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Inwestycje: Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie (identyfikator działania: 16912)

Celem środka jest zwiększenie zdolności w zakresie gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie. Działanie polega na dostarczeniu sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.

Inwestycje: Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (nr identyfikacyjny działania: 16851)

Celem środka jest ochrona środowiska naturalnego Grecji poprzez zachowanie i eksponowanie jej dziedzictwa naturalnego. Działanie to polega na monitorowaniu i ochronie różnorodności biologicznej, realizacji projektów dotyczących sieci szlaków, renowacji muzeów i cyfryzacji zbiorów historii naturalnej Grecji.

Inwestycje: Zarządzanie ochroną ludności i jej monitorowanie (nr identyfikacyjny środka: 16910)

Celem środka jest poprawa systemu zarządzania i monitorowania w zakresie ochrony ludności. Działanie to obejmuje dostawę i instalację sprzętu oraz prace budowlane i renowacyjne w uprzednio zdefiniowanych budynkach.

Inwestycje: Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP (środek ID: 16283)

Budowa 13 regionalnych centrów ochrony ludności w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Celem inwestycji jest zapewnienie terminowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i kryzysami na szczeblu regionalnym. Nowo wznoszone budynki muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na energię pierwotną (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że środek ten nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środka i działania łagodzące określone w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten nakłada na podmioty gospodarcze prowadzące roboty budowlane obowiązek zapewniania, aby co najmniej 70 % (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (poza naturalnie występującymi materiałami, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2000) 1147) powstałych na placu budowy

nadawało się do ponownego użycia, recyklingu i poddania innej metodzie odzysku materiałów, uwzględniając operacje wypełniania wyrobisk przy wykorzystaniu odpadów zamiast innych materiałów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem w sprawie gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Ustawa o gospodarowaniu odpadami na rzecz zrównoważonego składowania i recyklingu (nr identyfikacyjny działania: 16772)

Celem tej reformy jest zwiększenie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego użycia i recyklingu. Środek ten obejmuje przegląd obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarowania odpadami.

Reforma: Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków (nr identyfikacyjny działania: 16979)

W ramach reformy ustanawia się jeden organ – Krajowy Urząd Regulacji Wody (NWRA) – odpowiedzialny za wdrażanie polityki racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi opracowanej przez Ministerstwo Środowiska i Energii. Nowy Urząd wzmacnia ramy instytucjonalne i nadzoruje sektor, w tym racjonalizację polityki taryfowej w zakresie wody zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz zapewnienie zrównoważonego charakteru usług wodnych w Grecji. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycje: Kontrola wstępna odporności sejsmicznej budynków lub obiektów sportowych (nr identyfikacyjny środka: 16983)

Celem inwestycji jest ocena odporności różnych krytycznych budynków i obiektów sportowych w kraju na trzęsienie ziemi. Środek polega na wydawaniu świadectw kontroli pierwotnej budynków lub obiektów sportowych.

Inwestycje: Program rozwoju samorządu terytorialnego „Antonis Tritsis” (nr identyfikacyjny działania: 16404)

Celem tej inwestycji jest wspieranie rozwoju obszarów miejskich, odporności na zmianę klimatu i zielonej transformacji greckich gmin.

Inwestycja obejmuje interwencje w przestrzeni publicznej na obszarach miejskich, prace na rzecz łagodzenia skutków powodzi, zakup pojazdów elektrycznych i instalację infrastruktury ładowania oraz inwestycje w miejską infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 4: Gospodarka odpadami i reforma gospodarki wodnej na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
56	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2021	Wejście w życie ustawy o recyklingu i składowaniu odpadów, a także wprowadzenie zachęt dla gmin do osiągnięcia wysokich poziomów ponownego użycia i recyklingu oraz wprowadzenie podatku od składowania odpadów. Podatek od składowania odpadów stosuje się od pierwszego kwartału 2022 r., a taryfy są stopniowo zwiększane aż do osiągnięcia górnego progu podatku od składowania odpadów do trzeciego kwartału 2024 r.
57	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o organie regulacyjnym ds. gospodarowania odpadami	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2022	Wejście w życie ustawy mającej na celu: - ustanowienie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów, jego działalność i obowiązki; - Reforma regionalnych i lokalnych organów gospodarowania odpadami (FOSDA); oraz - Wprowadzenie rozsądnej polityki kalkulacji kosztów i ustalania cen zgodnie z zasadami „płać za to, co wyrzucasz” i „zanieczyszczający płaci”.
58	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o regulacji gospodarki wodnej	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2022	Wejście w życie ustawy o utworzeniu i funkcjonowaniu nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków.
59	4 – 1.4. Zrównoważone	Kamień	Ustanowieni	Wejście w życie				KW 4	2023	Nowy krajowy organ regulacyjny ds. odpadów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał I	Rok	
	wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772 Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	milowy	e i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarowania odpadami	wspólnej decyzji ministerialnej i wszystkich środków administracyjnych i ustawodawczych niezbędnych do ustanowienia Urzędu						dysponuje personelem i pomieszczeniami.
59a	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772 Prawo o gospodarowaniu odpadami na rzecz zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Ocena adekwatności i zarządczej organów gospodarowania odpadami stałymi (FODSA) przez organ regulacyjny	14 corocznych decyzji Urzędu Regulacyjnego ds. Odpadów, Energii i Wody (RAAEY) w sprawie adekwatności zarządzania greckimi organami ds. gospodarowania odpadami stałymi (FODSA) na 2026 r.				KW 4	2025	Organ regulacyjny ds. odpadów, energii i wody (RAAEY) wydaje 14 indywidualnych decyzji, z których każda potwierdza odpowiedniość zarządczą jednego z 14 greckich organów gospodarowania odpadami stałymi (FODSA) zgodnie z wymogami dotyczącymi corocznej oceny na mocy przepisów krajowych.
60	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16979 Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Kamień milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej i wszystkich środków administracyjnych i ustawodawczych niezbędnych do ustanowienia Urzędu				KW 4	2023	Nowy krajowy organ regulacyjny ds. wody i ścieków dysponuje personelem i pomieszczeniami.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał I	Rok	
316	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16285_Krajowa strategia wodna	Kamień milowy	Krajowa strategia wodna oraz rozszerzenie obowiązków dwóch przedsiębiorstw wodociągowych	Wejście w życie aktów prawnych dotyczących przyjęcia krajowej strategii wodnej oraz rozszerzenia obowiązków EYDAP (przedsiębiorstw o wodociągowo-kanalizacyjne w Atenach) i EYATH (przedsiębiorstw o wodociągowo-kanalizacyjne w Salonikach)				KW 4	2025	Wejście w życie następujących aktów prawnych: Krajowa strategia wodna oceniająca obecny stan gospodarki wodnej i określająca kierunki polityki w celu zapewnienia ochrony zasobów wodnych i zrównoważonego gospodarowania nimi; główny akt prawny dotyczący geograficznego rozszerzenia obowiązków EYDAP (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Atenach) na Attykę i Boeotię oraz EYATH (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Salonikach) na Chalkidiki i Saloniki, a także rozszerzenia ich obowiązków na usługi w zakresie nawadniania.

Grupa 5: Krajowy plan ponownego zalesiania i ochrona różnorodności biologicznej

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej (ID: 16849)
- Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (ID: 16851)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
61	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – kontrakty 1	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień w ramach programów Antinero I i II na modernizację 37 500 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych, w tym wycinkę lasów i terenów zalesionych oraz utrzymanie sieci dróg leśnych i istniejących stref pożarowych.
62	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_ Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – kontrakty 2	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na: 1. Odbudowa 5 700 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji poprzez sadzenie sadzonek z wykorzystaniem co najmniej 50 % gatunków rodzimych; oraz 2. Modernizacja i modernizacja czterech szkółek leśnych; oraz 3. Pilotażowe wdrożenie krajowego planu ponownego zalesiania; oraz 4. Środki przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe w Ewros i Rodopy obejmujące łącznie 5000 hektarów prac przeciwerozyjnych i 175 000 m ² prac przeciwpowodziowych.

63	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849 Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – realizacja	Wykonanie robót				KW 4	2025	- Odbudowa 5 084 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych; - AntiNero I, II, III, IV i V w celu modernizacji 91 640 ha zdegradowanych ekosystemów; - Środki przeciwoerozyjne obejmujące 8 020 ha; - Środki przeciwpowodziowe o powierzchni 401 437 m²
----	--	---------------	---	-----------------	--	--	--	------	------	---

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Baza	Cel	Kwartał	Rok	
64	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16851 Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego	Kamień milowy	Bioróżnorodności	Realizacja projektów zgodnie z opisem kamienia milowego				KW 4	2025	- Realizacja projektów dotyczących krajowej sieci tras i szlaków pieszych; - Renowacja Muzeum Historii Naturalnej Krety; - Uznanie Muzeum Historii Naturalnej Gouladris za Narodowe Muzeum Historii Naturalnej; - Dostawa sprzętu do systemu monitorowania i patrolowania obszarów chronionych; - Digitalizacja zbiorów greckiej historii naturalnej.

Grupa 6: Infrastruktura ściekowa i wodna, oszczędność wody

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi (ID: 16846)
- Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania (ID: 16850)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
66	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody pitnej	Kamień milowy	Zatwierdzanie wniosków dotyczących infrastruktury wodnej	Wnioski zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska i Energii				KW 2	2023	Ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania projektami dotyczącymi infrastruktury wodnej w celu uwzględnienia następujących wymogów: (i) w przypadku nowo wybudowanych systemów wskaźnik wycieków z infrastruktury (ILI) nie może przekraczać 1,5; w przypadku działań renowacyjnych – zmniejszenie wycieków o więcej niż 20 % lub zmniejszenie średniego zużycia energii o więcej niż 20 %; oraz (iii) w przypadku zakładów odsalania, które mają być podłączone do odnawialnych źródeł energii, a średnie zużycie energii nie może przekraczać 0,5 kWh.
68	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846 Infrastruktura oczyszczania ścieków	Kamień milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty dotyczące ścieków	Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty gospodarowania ściekami i osadami: 1. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków. 2. Modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody. 3. Wdrożenie infrastruktury gospodarowania osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	komunalnych i osadów ściekowych									
73	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16846_ Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi	Kamień milowy	Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych	70 zrealizowanych projektów				KW 4	2025	Świadectwa ukończenia prac potwierdzające realizację 70 projektów następujących typów: - infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, rurociągi przyłączeniowe do kanalizacji i oczyszczalnie ścieków; - modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody; oraz - infrastruktura gospodarowania osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków.
73a	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska	Cel	Zakup 130 pojazdów do zbierania odpadów elektrycznych		Liczba zakupionych pojazdów	0	130	KW 2	2026	Zakup 130 pojazdów do zbierania odpadów elektrycznych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	– 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi									
74	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16850_Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody	Kamień milowy	Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody	Zrealizowano co najmniej 50 projektów				KW 4	2025	Świadectwa ukończenia lub protokoły odbioru potwierdzające realizację co najmniej 50 projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody, w tym: budowę infrastruktury wodociągowej na co najmniej siedmiu obszarach, b) instalacja zakładu odsalania wody C) instalacja telemetrii – systemów zdalnego sterowania do wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych oraz d) instalacja cyfrowych wodomierzy

Grupa 7: Projekty ochrony ludności

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego (ID: 16911)
- Zarządzanie ochroną ludności i jej monitorowanie (ID: 16910)
- Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie (ID: 16912)
- Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP (ID: 16283)
- Kontrola wstępna odporności sejsmicznej budynków lub obiektów sportowych (ID: 16983)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
77	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP	Kamień milowy	Przetarg na 13 centrów regionalnych	Publikacja ogłoszenia o przetargu				KW 3	2021	Publikacja ogłoszenia o przetargu na budowę 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności.
78	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania	Kamień milowy	Umowa dotycząca GPS	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na system monitorowania GPS i system wczesnego ostrzegania.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
79	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16911 Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Zakup dwóch śmigłowców gaśniczych średniej wielkości	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2023	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na zakup dwóch śmigłowców gaśniczych średniej wielkości na potrzeby ochrony ludności i gaszenia pożarów.
81	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16910 Zarządzanie ochroną ludności i jej monitorowanie	Kamień milowy	Dostawa sprzętu oraz prace budowlane i renowacyjne w uprzednio zdefiniowanych budynkach	Dostawa sprzętu oraz prace budowlane i renowacyjne w uprzednio zdefiniowanych budynkach				KW 4	2025	1. Dostarczenie systemu zarządzania flotą GPS dla pojazdów straży pożarnej, pojazdów ochrony ludności regionów i gmin. Modernizacja „zaangażowanego” systemu informacyjnego; 2. Dostawa stacji meteorologicznych w celu wczesnego ostrzegania o klęskach żywiołowych; 3. Dostawa stacji łączności awaryjnej i dostarczanie danych klimatycznych obszarów będących przedmiotem zainteresowania (radary); 4. Budowa i renowacja budynków znajdujących się pod adresem 37–39 Kifissias Avenue, Maroussi. Dostawa sprzętu do tych samych budynków. Usługi świadczone w związku z

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przewodzeniem ośrodków szczepień na dużą skalę w Attykach i Salonikach; 5. Renowacja obiektów budowlanych Akademii Ochrony Ludności (Villia) i Szkoły Strażników w Tsotyli. Dostawa sprzętu, symulatorów i emulatorów; 6. Dostawa trzech statków powietrznych jako centrów kontroli i zarządzania inwigilacją powietrzną.
82	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego	Dostarczanie środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego				KW 4	2025	Dostarczenie: 2 śmigłowce użytkowe średniej wielkości do celów medycznych; 2 śmigłowce gaśnicze średniej wielkości po zakończeniu prób na ziemi; 1 śmigłowiec do transportu zespołu zarządzania incydentami GSCP. Wszystkie statki powietrzne specjalnego przeznaczenia muszą charakteryzować się najlepszą dostępną efektywnością środowiskową w swojej klasie.
83	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na	Kamień milowy	Zakończenie budowy sprzętu do walki z lasami	Dostawa sprzętu gaśniczego i sprzętu do reagowania				KW 4	2025	Dostarczenie: silniki pożarnicze i inne pojazdy ratownicze oraz ich

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie									wyposażenie; 2. składane mosty przenośne.
332	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16983_Podstawowa kontrola odporności sejsmicznej budynków lub obiektów sportowych	Kamień milowy	Zakończenie podstawowych inspekcji sejsmicznych	Świadectwa kontroli podstawowej wydawane dla budynków lub obiektów sportowych				KW 1	2025	43365 wydanych świadectw kontroli pierwotnej budynków lub obiektów sportowych
385	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16404_Program rozwoju samorządu lokalnego „Antonis Tritsis”	Kamień milowy	Program rozwoju samorządów lokalnych „Antonis Tritsis”	Realizacja 83 projektów w ramach programu Antonis Tritsis				KW 2	2025	Realizacja 83 projektów w ramach programu Antonis Tritsis. W przypadku budowy systemów odprowadzania ścieków typu front-to-end środek ma zerowe zużycie energii netto, a w przypadku odnowienia systemów odprowadzania ścieków typu front-to- end środek ten prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie poprzez środki w zakresie efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany obciążenia).

E. KOMPONENT 2.1: POŁĄCZENIE

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności zawiera środki mające na celu wspieranie i ułatwianie powszechnego wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G i światłowodów, zgodnie z celami UE w zakresie łączności 5G i gigabitowej na 2025 r., oraz rozwoju konstelacji małych satelitów. Inwestycje uwzględnione w tym komponencie dotyczą instalacji infrastruktury światłowodowej w budynkach oraz wykorzystania technologii i zastosowań kosmicznych poprzez rozwój konstelacji małych satelitów, które będą wspierać usługi bezpiecznej łączności w połączeniu z wielofunkcyjnymi zastosowaniami do obserwacji Ziemi. Reformy uwzględnione w tym komponencie ustanawiają ramy ułatwiające przejście na szybkie połączenia szerokopasmowe i przejście na technologię 5G.

Wszystkie proponowane inwestycje i reformy stanowią odpowiedź na wyzwania wynikające z rosnącego zapotrzebowania na łączność oraz obserwację i nadzór Ziemi. Środki te wspierają realizację zalecenia *krajowego dotyczącego inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.)*, w którym wezwano Grecję do skoncentrowania inwestycji na transformacji cyfrowej, a w szczególności na infrastrukturze cyfrowej o bardzo dużej przepustowości. Stanowią one również skuteczną odpowiedź na transformację cyfrową lub wynikające z niej wyzwania, ponieważ oczekuje się, że w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy bardzo szybkiej łączności w Grecji. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Małe satelity (identyfikator działania: 16855)

Celem tej inwestycji jest wystrzelenie i umieszczenie na orbicie konstelacji małych satelitów. Inwestycja składa się z konstelacji małych satelitów mających na celu wspieranie usług łączności, a także aplikacji do obserwacji Ziemi do mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych.

Środek ten obejmuje również (i) podpisanie zmiany porozumienia projektowego dotyczącego pomocy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w zarządzaniu greckim krajowym projektem dotyczącym przestrzeni satelitarnej i jego realizacji między ESA a Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego oraz (ii) przekazanie ESA środków finansowych w wysokości 350 000 000 EUR w celu wsparcia działań fazy II przewidzianych w porozumieniu projektowym.

Reforma: Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych (identyfikator działania: 16844)

Celem tej reformy jest stworzenie podstaw do przejścia na technologię 5G. Reformy obejmują wejście w życie nowych ram regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących przejścia na sieć 5G.

Reforma: Przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe – przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie popytu na gigabitowe połączenia szerokopasmowe (nr identyfikacyjny działania: 16857)

Reforma ta polega na wejściu w życie ram prawnych dotyczących przejścia na połączenia sieci o bardzo dużej przepustowości poprzez instalację światłowodów i towarzyszącego im sprzętu w

budynkach, a także kabli podmorskich w przypadku wysp greckich, co umożliwi zwiększenie zasięgu gigabitowych łączy szerokopasmowych. Ramy prawne określają specyfikacje techniczne oraz odpowiednie zasady i procedury dotyczące wdrażania wewnątrzbudynkowej infrastruktury szerokopasmowej zdolnej do zapewnienia użytkownikom końcowym łączności gigabitowej. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycje: Infrastruktura światłowodowa w budynkach (identyfikator działania: 16818)

Celem tej inwestycji jest promowanie instalacji infrastruktury światłowodowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz mieszkańach, a także podłączenia użytkowników końcowych do sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN). Inwestycja obejmuje programy dotacji na popyt (bonów), w ramach których dotowane są a) koszty okablowania wewnętrznego oraz b) opłaty za podłączenie (jednorazowa opłata za uruchomienie usług szerokopasmowych).

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 8: Łączność

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych. (ID: 16844)
- Przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe – przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie popytu na gigabitowe połączenia szerokopasmowe (ID: 16857)
- Infrastruktura światłowodowa w budynkach (ID: 16818)
- Małe satelity (ID: 16855)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
85	5 – 2.1. Connect – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW 3	2022	Udzielenie zamówienia (zamówień) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”. SA Społeczeństwo Informacyjne/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego zapewnia, aby wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone w celu potwierdzenia, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom zawartym w zaproszeniu do składania wniosków. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Spółka Społeczeństwa

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Informacyjnego S.A./Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki umawiających się stron.
87	5 – 2.1. Connect – 16855_Małe satelity	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na projekt „Small Satellites”	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)				KW 2	2023	Udzielenie zamówienia (zamówień) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej na projekt „Small Satellites”. Inwestycja dotyczy rozwoju konstelacji małych satelitów w celu wspierania usług łączności, a także zastosowań obserwacji Ziemi w dziedzinie mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych.
90	5 – 2.1. Connect – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Cel	Realizacja projektu „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”		Liczba bonów		300 255	KW 4	2025	300255 bonów wykupionych na mieszkania związane z infrastrukturą światłowodową i usługami światłowodowymi FTTH.
92	5 – 2.1. Connect – 16855_Małe satelity	Kamień milowy	Realizacja projektu „Małe satelity”	Sprawozdania z rozruchu satelitów na orbicie po wyniesieniu na orbitę satelitów o małej mocy				KW 4	2025	Rozpoczyna się projekt pilotażowy, a konstelacja małych satelitów mająca na celu wspieranie usług łączności, a także aplikacji do obserwacji Ziemi na potrzeby mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych, jest uruchamiana i umieszczana na orbicie.
92a	5 – 2.1. Connect –	Kamień	Podpisanie aneksu	Podpisanie zmiany do				KW 2	2026	Podpisanie aneksu do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16855_Małe satelity	milowy	do porozumienia projektowego i przekazanie środków finansowych	porozumienia projektowego między ESA a Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego i przekazanie środków finansowych						porozumienia projektowego dotyczącego pomocy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w zarządzaniu greckim krajowym projektem dotyczącym przestrzeni satelitarnej między Grecją a ESA i w jego realizacji. Porozumienie projektowe obejmuje działania, które będą finansowane w ramach porozumienia projektowego i które polegają na realizacji działań fazy II („Hellas Space 2.0”), a mianowicie: 1) rozmieszczenie konstelacji czujników satelitów optycznych RGBNIR, satelitów termicznych MWIR, satelitów monitorujących RF; 2) demonstrator lub demonstratory zdolności do działania w przestrzeni kosmicznej i zdolności orbitalnych; Zamówienie i wdrożenie terminali użytkownika bezpiecznej łączności oraz upowszechnienie PRS Galileo; Program innowacji i stanowisk testowych w przestrzeni kosmicznej w odniesieniu do obserwacji Ziemi oraz demonstracja łączności na orbicie i możliwości przyjmowania opłacanych ładunków;

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										5) bezpieczna infrastruktura usług i danych obserwacji Ziemi w celu wzmocnienia rządowego centrum i sztanदारowych usług niższego szczebla; 6) Szkolenie greckich absolwentów w związku z działaniami wchodzącymi w zakres niniejszego porozumienia projektowego i działaniami komunikacyjnymi. Porozumienie projektowe zawiera również postanowienie zapewniające pełne i wyłączone wykorzystanie funduszy przez ESA w celu wsparcia działań fazy II. Grecja prześle ESA 350 000 000 EUR na wsparcie działań w ramach fazy II porozumienia projektowego.
333	5 – 2.1. Connect – 16844_ Przejście na technologię 5G, ułatwienie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych	Kamień milowy	Wejście w życie reformy technologicznej dotyczącej przejścia na 5G	Wejście w życie ram regulacyjnych i legislacyjnych				KW 3	2024	Wejście w życie prawa wtórnego określającego proces przydziału widma 5G na projekty pilotażowe za pośrednictwem funduszu Phaistos lub podmiotów uniwersyteckich, w tym proces identyfikacji dalszych możliwości i zagrożeń w rozwoju sieci 5G, usprawnienie procedur przydziału widma 5G oraz ocenę wymogów i zagrożeń w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										konkretnych zastosowaniach gospodarczych.
334	5 – 2.1. Connect – 16857_Przejsie na gigabitowe połączenia szerokopasmowe – przejsie na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie popytu na gigabitowe połączenia szerokopasmowe	Kamień milowy	Wejście w życie reformy przejścia na gigabitowe połączenia szerokopasmowe	Wejście w życie ram prawnych				KW 2	2024	Wejście w życie ram prawnych określających specyfikacje techniczne oraz odpowiednie zasady i procedury dotyczące wdrażania wewnątrzbudynkowej infrastruktury szerokopasmowej zdolnej do zapewnienia użytkownikom końcowym łączności gigabitowej.

F. KOMPONENT 2.2: MODERNIZACJA

Komponent „Modernizacja” greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu modernizację administracji publicznej poprzez poprawę jej modelu operacyjnego i zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Przyspieszenie wysiłków na rzecz poprawy wyników administracji publicznej w zakresie cyfryzacji działa jako katalizator służący osiągnięciu tego celu. Cel dotyczący reform i inwestycji: a) transformacji cyfrowej organizacji sektora publicznego, w tym cyfryzacji archiwów i udoskonalonych usług cyfrowych; b) usprawnienia procesów biznesowych, a następnie wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych; zwiększenie interoperacyjności między systemami i danymi; d) szeroko zakrojone strategie i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania danymi; a także e) szersze wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych.

Komponent ten ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest modernizacja i cyfryzacja administracji publicznej, przy jednoczesnym usprawnieniu i uproszczeniu jej kluczowych procesów i procedur. Wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i 2 z 2019 r.) poprzez poprawę skuteczności i cyfryzacji administracji publicznej. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami (działanie ID 16929)

Celem reformy jest zapewnienie greckim obywatelom i przedsiębiorstwom usług publicznych zorientowanych na użytkownika oraz zapewnienie lepszego funkcjonowania greckiej administracji publicznej. Reforma obejmuje: wejście w życie odpowiednich rozdziałów jednolitego kodeksu administracji lokalnej oraz b) realizacja działań w zakresie monitorowania i pomiaru obciążeń administracyjnych oraz wspierania procesu oceny skutków regulacji.

Inwestycje: Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług (działanie nr 16778)

Inwestycja polega na cyfryzacji kluczowych archiwów w różnych sektorach (wymiar sprawiedliwości, zdrowie, ogólne archiwa państwowe, urbanistyka, wywłaszczenia, kataster, imigracja i azyl, gospodarka morska) oraz integracji z odpowiednimi systemami informatycznymi, a także na pilotażowym wdrożeniu bezpiecznego przechowywania archiwów sektora publicznego i „szerszych” archiwów sektora publicznego (łącznie dziewięć podprojektów).

W szczególności wspomniane podprojekty obejmują wdrożenie digitalizacji 1150000000 stron i inne niezbędne działania w odniesieniu do następujących archiwów: 1) systemu wymiaru sprawiedliwości, 2) dokumentacji medycznej i badań obrazowych publicznego systemu opieki zdrowotnej, 3) ogólnych archiwów państwa dla agencji centralnych i lokalnych, 4) systemu imigracyjnego i azylowego, 5) planów wywłaszczeń, 6) pozwoleń i planów budowlanych oraz tworzenia metadanych i geokodowania dla agencji urbanistycznych, 7a) tytułów własności i

odpowiednich dokumentów w urzędach hipotecznych katastru oraz 7b) wdrażania ulepszonych usług katastru oraz 8) gospodarki morskiej. Podprojekt 9) dotyczy pilotażowego wdrożenia bezpiecznego przechowywania 1440000 skrzynek z plikami zawierającymi akta fizyczne w innych archiwach sektora publicznego. Inwestycja ta ma na celu zmniejszenie kosztów czasu świadczenia usług publicznych przez administrację publiczną, natomiast lepszy dostęp do archiwów ma również przynieść znaczne oszczędności kosztów i uwolnienie zasobów.

Inwestycje: Mechanizm zdolności wytwórczych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (środek ID 16810)

Celem tej inwestycji jest zaprojektowanie, ustanowienie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania całym cyklem życia relacji administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami. Inwestycja obejmuje a) system zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, umożliwiający zarządzanie interakcjami administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami, oraz b) dostępność zintegrowanego systemu łączności elektronicznej między systemami i usługami sektora publicznego a obywatelami Grecji (Gov. gr – komunikator).

Inwestycje: Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (działanie nr 16780)

Celem środka jest modernizacja Centrów Usług dla Obywateli (KEP). Inwestycja obejmuje zakup nowego sprzętu i narzędzi cyfrowych oraz renowację budynków punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej.

Inwestycje: Nowy system zamówień publicznych (środek ID 16736)

Inwestycja dotyczy przeprojektowania i wdrożenia nowego systemu informatycznego na potrzeby zamówień publicznych. Inwestycja obejmuje: przeprojektowanie i wzbogacenie portalu www.eprocurement.gov.gr; rozbudowane podsystemy uzupełnień i personalizacji wykorzystywane w przetargach; reformę, przebudowę i wzbogacenie Centralnego Elektronicznego Rejestru Zamówień Publicznych (KIMDIS), modernizację i rozbudowę systemów ekstrakcji danych statystycznych oraz ich dalsze przetwarzanie statystyczne; konfiguracja i wdrożenie rozszerzeń elektronicznego systemu zamówień publicznych (ESIDIS) w celu wsparcia nowych strategii i procesów biznesowych w dziedzinie zamówień publicznych za pomocą środków elektronicznych; wzmocnienie już wdrożonych usług w zakresie interoperacyjności i wdrożenie nowych usług w zakresie wymiany danych; usługi interoperacyjności elektronicznej za pośrednictwem Centrum Interoperacyjności (KED), które jest częścią krajowego jednolitego portalu cyfrowego (gov.gr); ustanowienie mechanizmu szyfrowania danych przechowywanych w bazach danych systemu w celu zapobiegania złośliwym działaniom administratorów ESIDIS i G-Cloud; H) nowe badanie bezpieczeństwa oraz uzupełnienia lub zmiany w systemie w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa, certyfikacji i interwencji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu, aby umożliwić jego przyszłą certyfikację; usprawnienie i ponowne uruchomienie systemu planowania zamówień publicznych w celu szerszego wsparcia zamówień publicznych i scentralizowanych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem katalogów elektronicznych; J) dodanie wniosków o wsparcie dla podmiotów gospodarczych: wzbogacenia wniosków o wyszukiwanie ofert, danych historycznych i statystycznych dotyczących ich udziału w procedurach udzielania zamówień, wzbogacenia podsystemów informacyjnych i komunikacyjnych dostawców i instytucji zamawiających; dodanie funkcji wirtualnego asystenta, tak aby każdy zainteresowany mógł zadawać pytania w języku naturalnym; dodanie systemu archiwizacji plików elektronicznych (ESIDIS – KIMDIS), który jest zgodny z przepisami ram prawnych dotyczących plików elektronicznych; m) opracowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie działań

promocyjnych; usługi wsparcia technicznego i monitorowania projektów; oraz o) badanie oceniające możliwości i skuteczność istniejących narzędzi e-zamówień oraz wybór, modernizację lub zastąpienie ich nowymi i bardziej efektywnymi narzędziami.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (działanie ID 16742)

Celem tego środka jest modernizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Inwestycja polega na cyfryzacji operacji i infrastruktury informatycznej.

Inwestycje: Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych (działanie ID 16826)

Inwestycja obejmuje program szkoleniowy i certyfikację umiejętności cyfrowych w ramach obowiązkowej służby wojskowej. Celem jest wykorzystanie czasu pracy poborowych w celu przekazania umiejętności cyfrowych potrzebnych w dzisiejszych siłach zbrojnych i na rynku pracy. Realizacja tej inwestycji odbywa się poprzez modernizację i rozbudowę platformy Akademii Cyfrowej Obywateli i obejmuje: spersonalizowany dostęp poborowych do portalu szkoleniowego, który musi charakteryzować się silnymi mechanizmami cyberbezpieczeństwa i powstrzymywaniem cyberataków, wraz z ulepszoną architekturą ochrony danych osobowych, b) konfiguracja elektronicznego portfela (e-portfolio) poborowego, w którym uwzględnia się jego profil edukacyjny wraz z istniejącymi kwalifikacjami, c) opracowanie i konfiguracja programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, d) opracowanie i stosowanie narzędzia samooceny e) 50000 tabletów, które należy nabyć i dostarczyć poborowym na czas uczestnictwa w programach nauczania na odległość, f) certyfikacja umiejętności cyfrowych nabytych w trakcie procesu szkolenia, która opiera się na europejskich i krajowych ramach umiejętności cyfrowych.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki (środek ID 16791)

Celem tej inwestycji jest rozwój zdolności cyfrowych greckiej Krajowej Organizacji Turystyki. Inwestycja polega na utworzeniu cyfrowej mapy turystycznej, cyfrowego repozytorium greckich dóbr kultury oraz nowego systemu informacji turystycznej.

Reforma: Strategia cyberbezpieczeństwa i krajowe centrum monitorowania cyberbezpieczeństwa (środek ID 16823)

Celem środka jest poprawa cyberbezpieczeństwa systemów sektora publicznego. Środek ten polega na realizacji strategii cyberbezpieczeństwa i utworzeniu krajowego centrum operacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa (SOC).

Inwestycje: Usługi sieciowe i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED) (środek ID 16779)

Celem tego środka jest rozwój infrastruktury interoperacyjności między służbami administracji publicznej w celu ułatwienia wymiany informacji i usług online. Inwestycja obejmuje a) usługi sieciowe; Centrum interoperacyjności nowej generacji (KED).

Reforma: Wzajemne połączenie i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi (środek ID 16782)

Celem tej reformy jest ułatwienie świadczenia cyfrowych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Reforma polega na wprowadzeniu ram wzajemnego połączenia i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między organizacjami publicznymi.

Inwestycje: E-rejestry (środek ID 16824)

Celem tego środka jest wspieranie świadczenia cyfrowych usług publicznych za pośrednictwem e-rejestrów i platform. Inwestycja polega na dostawie e-rejestrów i platform w następujących

dziedzinach: rejestr obywateli, dobrostan zwierząt, infrastruktura elektromobilności oraz zdrowie i zabezpieczenie społeczne.

Reforma: Wprowadzenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (środek ID 16928)

Celem tej reformy jest modernizacja usług administracji publicznej poprzez postęp technologiczny. Reforma polega na wprowadzeniu ram przyjmowania nowych technologii w administracji publicznej oraz polityki otwartych danych nadających się do ponownego wykorzystania.

Inwestycje: Inteligentne miasta (działanie nr 16854)

Celem inwestycji jest stopniowe przekształcenie 11 greckich gmin w „inteligentne miasta”. Działanie polega na realizacji projektów „inteligentnego miasta” przez 11 gmin.

Inwestycje: Dostawa centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (środek ID 16853)

Inwestycja ma na celu usprawnienie funkcjonowania kluczowych instytucji Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego, a mianowicie GSISPA i IDIKA SA, poprzez wdrożenie infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (zgodnie z ustawą 4727/2020) zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania rządowej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (G-Cloud). Projekt zapewni nowoczesną hybrydową infrastrukturę chmury obliczeniowej składającą się z dwóch najemców: Jeden dla chmury obliczeniowej, a drugi dla chmury obliczeniowej. Każdy najemca posiada komponent chmury prywatnej i komponent chmury publicznej w ujednoliconym środowisku zarządzania i świadczenia usług. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.

Centra danych dostawcy usług w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej centrów danych”.

Wymóg ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, ponieważ wspiera zieloną transformację i przyczynia się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych na 2030 r. określonych w art. 2 ust. 11, zmienionych art. 10 Europejskiego prawa o klimacie, oraz do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej UE do 2050 r. i transformacji cyfrowej, przyczyniając się tym samym do pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, przywrócenia i promowania zrównoważonego wzrostu oraz integracji gospodarek Unii.

Inwestycje: Modernizacja infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (działanie ID 16955)

Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury i usług GRNET. Inwestycja polega na: a) modernizacja oprogramowania GRNET i usług przetwarzania w chmurze, b) superkomputer DAEDALUS (wykonanie fazy A, jak określono w odpowiedniej umowie), c) dzierżawa infrastruktury światłowodowej, d) dostawa lub dostawa i instalacja urządzeń sieciowych GRNET.

Inwestycje: Rozbudowa Syzefxis II (środek ID 16956)

Celem tej inwestycji jest zapewnienie organom sektora publicznego zmodernizowanych usług telekomunikacyjnych. Inwestycja polega na dostarczeniu cyfrowego systemu gromadzenia danych z badań terenowych na potrzeby wdrożenia SYZEFXIS II, usług kontroli jakości i monitorowania w celu instalacji krajowych systemów okablowania sieci telekomunikacyjnych, instalacji urządzeń do zasilania awaryjnego w podmiotach SYZEFXIS II, ustanowieniu systemu zarządzania

bezpieczeństwem informacji dla sieci sektora publicznego oraz instalacji infrastruktury sieciowej w Panhelleńskiej Sieci Szkolnej.

Inwestycje: Centralny BI – Analiza danych (środek ID 16842)

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności administracji publicznej do wykorzystywania danych do podejmowania decyzji. Inwestycja polega na utworzeniu Centralnej Platformy Analizy Danych Biznesowych, umożliwiającej agencjom administracji publicznej integrację i analizę danych w celu wsparcia ich działalności i procesu decyzyjnego.

Inwestycje: Centralny System Zarządzania Dokumentami (środek ID 16738)

Inwestycja polega na wdrożeniu centralnego systemu zarządzania dokumentami, który gromadzi, przechowuje i pobiera dokumenty papierowe i elektroniczne. System ten ułatwia interoperacyjność między organizacjami sektora publicznego i ma na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw obywateli i przedsiębiorstw oraz wniosków o usługi. Inwestycja obejmuje a) dostarczenie 20000 zatwierdzonych zdalnych podpisów cyfrowych, b) opracowanie aplikacji na potrzeby interoperacyjności, stworzenie niepowtarzalnego kodu QR lub identyfikatora, który ma zostać włączony do dokumentów, c) opracowanie podsystemów w celu zaspokojenia potrzeb rządowych w zakresie podpisywania dokumentów z podpisami cyfrowymi, d) usługi wsparcia (w tym usługi w zakresie opracowywania badań), szkolenia i usługi punktu informacyjnego.

Inwestycje: Dobrowolny wkład we Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC (środek 16859)

Środek ten ma na celu wsparcie Grecji w tworzeniu gigafabryk sztucznej inteligencji i ich usług oraz w dostępie do nich.

Środek ten składa się z dobrowolnego wkładu w wysokości 350 000 000 EUR na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali.

Wkład ten wesprze gigafabrykę AI lub inne inicjatywy EuroHPC, takie jak fabryki AI, superkomputery lub komputery kwantowe, lub inne inwestycje w sztuczną inteligencję, technologię kwantową lub HPC związane z celami Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, które mają zostać ustanowione w Unii.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Największa inwestycja 3: Digitalizacja archiwów i usługi powiązane

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
93	6–2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na digitalizację archiwów	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) obejmującego (obejmujących) wszystkie 9 podprojektów w ramach projektu digitalizacji archiwów				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia (zamówień) obejmującego (obejmujących) każdy z następujących 9 podprojektów, w tym wszystkie ich elementy składowe: • Podprojekt 1: Digitalizacja archiwów systemu wymiaru sprawiedliwości • Podprojekt 2: Digitalizacja archiwów systemu zdrowia publicznego • Podprojekt 3: Cyfryzacja ogólnych archiwów państwa • Podprojekt 4: Cyfryzacja archiwów systemu imigracyjnego i azylowego • Podprojekt 5: Digitalizacja archiwów dotyczących wyłączeń • Podprojekt 6: Digitalizacja archiwów agencji planowania urbanistycznego • Podprojekt 7A – Cyfryzacja archiwów katastru (Ktimatologio) • Podprojekt 7B – Udoskonalone usługi cyfrowe katastru • Podprojekt 8 – Cyfryzacja archiwów morskich • Podprojekt 9: Bezpieczne przechowywanie sektora publicznego i „szerszego” sektora publicznego Specyfikacje obejmują harmonogramy i

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										cele oraz wyszczególniają w odniesieniu do każdego z 9 podprojektów następujące elementy: 1. digitalizacja zapisów fizycznych 2. migracja zapisów cyfrowych do istniejących systemów (w tym akta wymiaru sprawiedliwości w OSDDY-PP/OSDDY-DD; tytuły własności w systemie informacyjnym krajowego rejestru gruntów) 3. analiza, projektowanie i wdrażanie centrów danych i infrastruktury zlokalizowanej w lokalnych agencjach, wraz z odpowiednim pojedynczym punktem kontaktowym (w tym centralnym repozytorium dokumentacji pacjentów; Zintegrowany system informacji geograficznej jednolitej cyfrowej mapy wyłączeń i roszczeń o wyłączenie; System zarządzania dokumentacją i plikami cyfrowymi (DMS/DAS) w odniesieniu do zapisów katastralnych; instalacja oprogramowania do zarządzania archiwami). 4. usługi wsparcia (w tym nowe usługi elektroniczne związane z wyszukiwaniem i pobieraniem plików dla obywateli; administracja publiczna; badacze ds. Archiwów Państwowych).
95	6–2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Kamień milowy	Digitalizacja archiwów	Cyfryzacja, metadane i migracja archiwów do istniejących systemów oraz realizacja projektu „Usługi cyfrowe dla katastru” i projektu „Bezpieczne przechowywanie				KW 4	2025	Digitalizacja, w tym metadane, oraz migracja do istniejących systemów, co najmniej 1035000000 stron. Realizacja podprojektu „ulepszone usługi cyfrowe dla katastru” w celu cyfryzacji usług oferowanych przez grecki kataster oraz podprojektu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wa rtość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostk a pomiaru	Bazo wy	Cel	Kwarta l	Rok	
				archiwów sektora publicznego i szerszego sektora publicznego”						„bezpieczne przechowywanie archiwów sektora publicznego i szerszych archiwów sektora publicznego” w celu bezpiecznego przechowywania akt fizycznych w innych archiwach sektora publicznego.

Kluczowa reforma 5: W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów – wzajemne połączenie i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
96	6–2.2. Modernizacja – 16929_W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (pierwszy etap)	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego poświadczające uruchomienie krajowego rejestru procedur i zakończenie prac w ramach pierwszego etapu krajowego programu uproszczenia procesów				KW 3	2022	Uruchomienie krajowego rejestru procedur („Diavlos”, zgodnie z art. 90 ustawy 4727/2020) i integracja z portalem gov.gr; oraz zakończenie pierwszego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 4-letnim krajowym programie uproszczenia procedur, w tym cyfryzacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
97	6–2.2. Modernizacja – 16929_W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (drugi etap)	Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdzające zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem w ramach krajowego programu uproszczenia procesów				KW 4	2023	Zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 4-letnim krajowym programie uproszczenia procesów, w tym cyfryzacji procesów oceny skutków, zakładania spółek jednoosobowych, uproszczenia procedur dotyczących „zdarzeń życiowych” obywateli, w tym urodzenia, śmierci i rozvodu, uproszczenia procedur wymiaru sprawiedliwości dotyczących prawników, orzeczeń sądowych, podpisów cyfrowych, zaświadczeń wydawanych przez sądy, przedłużenia ważności prawa jazdy i funkcjonowania myfoto.gov.gr oraz elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej (potwierdzonego wydanymi okólnikami).

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartal	Rok	
98	6–2.2. Modernizacja – 16782_ Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi	Kamień milowy	Podstawę regulacyjną dla wzajemnych połączeń oraz interoperacyjność rejestrów	Przyjęcie zmian regulacyjnych, w tym powiązanego prawa pierwotnego i wtórnego, dotyczących wzajemnego połączenia i interoperacyjności rejestrów i usług				KW 4	2024	Przyjęcie zmian regulacyjnych w celu ustanowienia podstawy regulacyjnej dla wzajemnego połączenia i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi
99	6–2.2. Modernizacja – 16929_ W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w administracji publicznej	Realizacja działań w zakresie monitorowania i pomiaru obciążeń administracyjnych oraz wspierania procesu oceny skutków regulacji i zapis w jednolitym kodeksie administracji lokalnej wskazujący na wejście w życie				KW 4	2025	- Wejście w życie rozdziałów jednolitego kodeksu administracji lokalnej dotyczących regulacji kwestii organizacyjnych oraz regulacji operacji finansowych i ram zarządzania. - Standaryzacja metodologii i procedur pomiaru obciążeń administracyjnych. - Ustanowienie wskaźnika pomiaru biurokracji (ang. Bureaucracy Measurement Index, BMI). - Ustanowienie mechanizmu wspierającego analizę skutków regulacji. - Publikacja pomiarów obciążeń administracyjnych z wykorzystaniem standardowego modelu kosztów.

Grupa 9: Inicjatywy związane z udoskonalonymi, zorientowanymi na klienta i bezpiecznymi usługami cyfrowymi z wykorzystaniem interoperacyjnych systemów informatycznych i polityki otwartych danych

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Zarządzanie relacjami z klientami w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (ID: 16810)
- Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (ID: 16780)
- Nowy system zamówień publicznych (ID: 16736)
- Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ID: 16742)
- Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych (ID: 16826)
- Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki (ID: 16791)
- Strategia cyberbezpieczeństwa i krajowe centrum monitorowania cyberbezpieczeństwa (ID: 16823)
- Usługi sieciowe i centrum interoperacyjności nowej generacji (KED) (ID: 16779)
- Rejestry elektroniczne (ID: 16824)
- Centralny system zarządzania dokumentami (ID: 16738)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
100	6-2.2. Modernizacja – 16779 Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na projekt rozwoju interoperacyjności i usług sieciowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na projekt rozwoju interoperacyjności i usług sieciowych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwo Informacyjne SA zbada

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
101	6–2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwo Informacyjne SA zbada wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
102	6–2.2. Modernizacja – 16780_Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwo Informacyjne SA zapewnia, aby wszystkie złożone wnioski

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zostały rozpatrzone, i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrzne ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
103	6–2.2. Modernizacja – 16736_Nowý system zamówień publicznych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na nowy system zamówień publicznych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na projekt nowego systemu zamówień publicznych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwo Informacyjne SA zbada wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RfP. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy organ odpowiedzialny przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
104	6–2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego dla sektora publicznego oraz zaawansowane usługi bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na strategię cyberbezpieczeństwa	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na realizację projektu dotyczącego strategii i polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego i zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby krajowej infrastruktury krytycznej. Po wyborze odpowiedniego konsultanta zewnętrznego ministerstwo przystępuje do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
105	6–2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych. Ministerstwo zbada wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
106	6–2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo zbada wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
107	6–2.2. Modernizacja – 16824_E-rejstry	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na e-rejstry	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Udzielenie zamówienia na projekt e-rejestrów. Ministerstwo/Sekretariat Generalny ds. Systemów Informatycznych dla Sektora Publicznego/Społeczeństwo Informacyjne SA zbada

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wszystkie złożone wnioski i potwierdzi, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrzne ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
108	6–2.2. Modernizacja – 16779_ Usługi sieciowe i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED)	Kamień milowy	Świadczenie usług sieciowych i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED)	Świadczenie usług sieciowych i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED)				KW 4	2025	Dostarczenie Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED) i usług sieciowych.
109	6–2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Kamień milowy	System zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz Gov.gr – posłańca	Dostawa systemu CRM i Gov. gr – posłańca				KW 2	2025	Kamień milowy wymaga realizacji: a) system zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, umożliwiający zarządzanie interakcjami administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami oraz b) zintegrowany system komunikacji elektronicznej między systemami i usługami sektora publicznego a obywatelami Grecji (Gov. gr – komunikator).
110a	6–2.2. Modernizacja – 16780_Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Realizacja modernizacji projektu punktów kompleksowej obsługi	Dostawa sprzętu do modernizacji punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej				KW 4	2024	Dostarczenie (i) 6325 komputerów osobistych/drukarek/tabletów, (ii) 145 systemów zarządzania kolejkami i powiadamiania o nich, (iii) 730 terminali informacji zwrotnej.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
110b	6–2.2. Modernizacja – 16780_Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Renowacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Renowacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej				KW 4	2025	Remont 360 punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej.
112	6–2.2. Modernizacja – 16823_Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego i Centrum Operacji Bezpieczeństwa Narodowego	Kamień milowy	Realizacja strategii cyberbezpieczeństwa i krajowego centrum monitorowania bezpieczeństwa	Realizacja strategii cyberbezpieczeństwa i krajowego centrum monitorowania bezpieczeństwa				KW 4	2024	Realizacja (i) strategii cyberbezpieczeństwa (ii) krajowego centrum monitorowania bezpieczeństwa (SOC)
113	6–2.2. Modernizacja – 16738_Centralny System Zarządzania Dokumentami	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego centralnego systemu zarządzania dokumentami	Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące ukończenie centralnego systemu zarządzania dokumentami				KW 2	2024	Centralny System Zarządzania Dokumentami jest operacyjny i obejmuje dostarczanie: 20000 zatwierdzonych podpisów cyfrowych na odległość, wspartych aplikacjami i działem pomocy technicznej.
114	6–2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Realizacja podprojektów w ramach projektu „Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych”				KW 2	2025	Dostarczenie 1) systemu wsparcia planowania strategicznego i operacyjnego, 2) cyfryzacji 31269486 stron archiwów dyplomatycznych i historycznych, 3) platformy Globalnego Centrum Informacji Cyfrowej oraz 4) infrastruktury kryptograficznej i telekomunikacyjnej.
115	6–2.2. Modernizacja – 16791_Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Kamień milowy	Cyfryzacja greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Realizacja projektu „Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki”				KW 2	2025	Stworzenie (1) cyfrowej mapy turystycznej, (2) cyfrowego repozytorium greckich dóbr kultury oraz (3) nowego systemu informacji turystycznej.
119	6–2.2. Modernizacja –	Kamień milowy	Wdrożenie nowego	Wdrożenie „nowego				KW 4	2025	Wdrożenie nowego systemu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16736_Nowý system zamówień publicznych		systemu zamówień publicznych	systemu zamówień publicznych”						zamówień publicznych w celu uruchomienia nowego portalu e-zamówień (ESIDIS) z zmodernizowanymi podsystemami, interoperacyjnością z innymi systemami, nowymi zabezpieczeniami i narzędziami wsparcia dla wykonawców i instytucji zamawiających.
120	6–2.2. Modernizacja – 16824_E-rejestry	Kamień milowy	Dostarczanie e-rejestrów lub platform	Dostarczanie e-rejestrów lub platform				KW 4	2025	Dostarczanie e-rejestrów lub platform w następujących dziedzinach: rejestr obywateli, dobrostan zwierząt, infrastruktura elektromobilności oraz zdrowie i zabezpieczenie społeczne.

Grupa 10: Inicjatywy związane z wprowadzaniem nowych technologii w celu transformacji cyfrowej i modernizacji administracji publicznej

- Włączenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (ID: 16928)
- Inteligentne miasta (ID: 16854)
- Dostawa centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (ID: 16853)
- Modernizacja infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (ID: 16955)
- Rozszerzenie Syzefxis II (ID: 16956)
- Centralny BI – Analiza danych (ID: 16842)
- Dobrowolny wkład we Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC (ID: 16859)

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
121	6–2.2. Modernizacja – 16842_Central BI – Analiza danych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia Centralne Wywiad Biznesowy (BI)	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego udziela zamówienia na centralny BI – Dane. Analityka, która obejmuje: a) Opracowanie i walidacja ram zarządzania danymi, słownik danych i określenie kluczowych wskaźników skuteczności działania b) Określenie kluczowych wskaźników skuteczności działania c) Słownik danych d) Ramy zarządzania danymi e) Zaprojektowanie podejścia architektonicznego i punktów integracji f) Konfiguracja hurtowni danych g) Integracja z systemami informatycznymi zaplecza administracyjnego h) Tworzenie sprawozdań i analiz BI

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										i) Wsparcie operacji ekosystemu bioprzemysłu przez 3 lata J) Opłaty licencyjne dla 200 użytkowników z uprawnieniami superadministracji i 200 TB Storage.
122	6–2.2. Modernizacja – 16853 Dostawa centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze	Kamień milowy	Ukończenie infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze centralnej	Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie tworzenia wszystkich komponentów projektu i infrastruktury parametrycznej na potrzeby projektu centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze.				KW 2	2024	Rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem wszystkich komponentów projektu i parametryzacją infrastruktury na potrzeby projektu dotyczącego centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze. Wprowadzenie i uruchomienie projektu centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze. Nowa zainstalowana infrastruktura obejmuje maszyny wirtualne i odpowiadające im sieci wirtualne (infrastruktura jako usługa), platformę jako usługę, dwie sieci przetwarzania brzegowego, dwa specjalne interfejsy szybkich światłowodów oraz usługi szkoleniowe i wspierające dla całego projektu. Centra danych dostawcy usług w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej centrów danych”.
123	6–2.2. Modernizacja – 16854 Inteligentne miasta	Cel	Realizacja projektów „inteligentnego miasta”		Liczba gmin udających realizację projektów „intelig	0	11	KW 4	2025	Realizacja projektów „inteligentnego miasta” przez 11 greckich gmin

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
					entnego miasta”					
124	6–2.2. Modernizacja – 16928 Włączenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów	Kamień milowy	Ramy wdrażania nowych technologii w administracji publicznej oraz polityka otwartych danych nadających się do ponownego wykorzystania	Ustanowienie ram wdrażania nowych technologii w administracji publicznej oraz przyjęcie polityki otwartych danych nadających się do ponownego wykorzystania				KW 4	2025	Ustanowienie ram wprowadzania nowych technologii i narzędzi (przetwarzanie w chmurze, wywiad biznesowy, technologia rozproszonego rejestru – DLT) w administracji publicznej oraz przyjęcie polityki otwartych danych nadających się do ponownego wykorzystania.
125	6–2.2. Modernizacja – 16955 Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)	Kamień milowy	GRNET	Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze GRNET, realizacja fazy A Daedalus oraz umowa dzierżawy infrastruktury światłowodowej				KW 4	2025	Modernizacja infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET). Realizacja „etapu A – wdrożenie superkomputera Daedalus”, jak określono w odpowiedniej umowie. Utworzenie centrum danych w celu wsparcia nowego superkomputera, instalacji oprogramowania, konfiguracji i operacji pilotażowej. Podpisanie umowy dzierżawy infrastruktury światłowodowej.
125a	6–2.2. Modernizacja –	Kamień milowy	Zwiększenie skali GRNET	Dostawa lub dostawa i instalacja urządzeń				KW 4	2025	Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych GRNET w 120 lokalizacjach oraz

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16955_Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)			sieciowych GRNET						dostawa urządzeń sieciowych GRNET w kolejnych 110 lokalizacjach.
127	6–2.2. Modernizacja – 16956_Rozbudowa Syzefxis II	Kamień milowy	SYZEFXIS II	Modernizacja SYZEFXIS II				KW 4	2025	Dostawa — Cyfrowy system gromadzenia danych z badań terenowych na potrzeby wdrożenia SYZEFXIS II — Usługi kontroli i monitorowania jakości instalacji systemów okablowania krajowej sieci telekomunikacyjnej — Urządzenia zasilające bezprzewodowe we wszystkich podmiotach SYZEFXIS II — System zarządzania bezpieczeństwem informacji dla sieci sektora publicznego — Instalacja infrastruktury sieciowej w Panhelleńskiej Sieci Szkolnej.
129	6–2.2. Modernizacja – 16842_Central BI – Analiza danych	Kamień milowy	Dostawa centralnego BI	Realizacja projektu BI na szczeblu centralnym.				KW 4	2025	Realizacja centralnego projektu BI – Data Analytics, czego dowodem jest uruchomienie rozwiązania w zakresie analityki biznesowej na krajowej tablicy wskaźników,
400	6–2.2. Modernizacja – 16859_Dobrowolny wkład we Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC	Kamień milowy	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu między Grecją a Wspólnym Przedsięwzięciem EuroHPC i wypłata dobrowolnego	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu				KW 2	2026	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu między Grecją a Wspólnym Przedsięwzięciem w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC). Umowa o przyznanie wkładu obejmuje: Wskazanie działań, które mają być finansowane z dobrowolnego wkładu, a

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			wkładu na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC							mianowicie wsparcia finansowego na rzecz gigafabryki AI lub innych inicjatyw EuroHPC, takich jak fabryki AI, superkomputery lub komputery kwantowe, lub na rzecz innych inwestycji w AI, technologię kwantową lub HPC związanych z celami Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC; — Wymóg, aby dobrowolny wkład był wykorzystywany w sposób zgodny z zasadą „nie czyni poważnych szkód” określoną w wytycznych technicznych 2021/C58/01; Dokładną kwotę dobrowolnego wkładu ze środków RRF; — Wymóg, aby niewykorzystane kwoty objęte umową były wykorzystywane przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC do wspierania tych samych celów polityki na rzecz danego państwa członkowskiego i nie były przekazywane z powrotem państwu członkowskiemu. Grecja przekazuje Wspólnemu Przedsięwzięciu EuroHPC kwotę 350 000 000 EUR.

G. KOMPONENT 2.3: CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Ten element odbudowy i zwiększania odporności Grecji dotyczy zapewnienia kapitału greckim małym i średnim przedsiębiorstwom w celu sfinansowania inwestycji w technologie cyfrowe i zakupu powiązanych usług. Jego celem jest rozwiązanie problemu niskiego obecnie poziomu dojrzałości cyfrowej wśród nich, w tym ze względu na niskie umiejętności cyfrowe, przy jednoczesnym wspieraniu wydajności i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekuje się, że pomoże on takim przedsiębiorstwom dostosować się do nowych wyzwań i wykorzystać pojawiające się tendencje biznesowe. W szczególności komponent ten przewiduje ustanowienie jednolitego rynku cyfrowego, do którego dostęp mają zarówno dostawcy tych produktów, jak i usług. Kluczowymi celami tego komponentu są: promowanie korzystania z płatności i sprzedaży elektronicznej, modernizacja kas rejestrujących i ekosystemu POS oraz rozwój przemysłowych produktów opartych na danych. Ponadto komponent ten ma również pomóc w stworzeniu cyfrowego ekosystemu biznesowego sprzyjającego transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się również centralny mechanizm wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiający prowadzenie programów szkoleniowych i uświadamiających, tak aby mogły one jak najlepiej wykorzystać narzędzia i usługi oferowane za pośrednictwem rynku cyfrowego.

Oczekuje się, że środki te będą odpowiedzią na transformację cyfrową i wynikające z niej wyzwania, ponieważ mają przyczynić się do upowszechnienia technologii cyfrowych i podnoszenia umiejętności cyfrowych małych i średnich przedsiębiorstw w Grecji. Ponadto oczekuje się, że środki te ułatwią inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez dalsze stymulowanie inwestycji prywatnych, a tym samym pomogą w realizacji zalecenia krajowego dotyczącego inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie 3 2020). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP (środek ID 16973)

Celem reformy jest stworzenie cyfrowego ekosystemu biznesowego na potrzeby transformacji cyfrowej MŚP. Reforma polega na wprowadzeniu ram dla: a) utworzenie cyfrowego rynku świadczenia i zakupu usług i narzędzi cyfrowych oraz b) utworzenie fabryki AI „Pharos”.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa MŚP (środek ID 16706)

Celem inwestycji jest transformacja cyfrowa greckich MŚP. Inwestycja polega na dostawie i zakupie produktów cyfrowych przez greckie MŚP.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najważniejsze inwestycje 4: Transformacja cyfrowa MŚP

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
130	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706 Transformacja cyfrowa MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – zaproszenia do składania wniosków	Opublikowane zaproszenie do składania wniosków				KW 1	2022	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków o finansowanie systemu bonów na transformację cyfrową przedsiębiorstw (podprojekty 1), przemysłowe platformy danych i przestrzenie danych (podprojekty 2) oraz rejestry środków pieniężnych i modernizację ekosystemu POS (podprojekty 4), wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień miłowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni miłowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia miłowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Inwestycje są ukierunkowane na technologie i usługi wspierające cyfryzację małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie aplikacje do e-płatności, e-sprzedaży i e-fakturowania, narzędzia do reklamy cyfrowej, systemy telepracy, analizę biznesową, podnoszenie umiejętności cyfrowych, usługi tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług zbliżeniowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi chmury obliczeniowej, wzory i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry środków pieniężnych i modernizację

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										ekosystemu POS.
131	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – wsparcie cyfryzacji za pośrednictwem systemów bonów	—72 400 MŚP otrzymało wsparcie na cyfryzację finansowane w ramach programu bonów — 102500 kas rejestrujących (lub fakturowanie elektroniczne/fakturowanie mobilne) oraz 12500 POS nowy, zmodernizowany lub zastąpiony, finansowany w ramach systemu bonów				KW 2	2025	—72 400 MŚP otrzymało wsparcie na cyfryzację finansowane w ramach programu bonów — 102500 kas rejestrujących lub faktur elektronicznych lub faktur mobilnych (np. X-VAN) nowych, zmodernizowanych lub zastąpionych oraz 12500 systemów POS nowych, zmodernizowanych lub zastąpionych, finansowanych w ramach systemu bonów
131a	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – realizacja kamienia milowego 2 projektów inwestycyjnych dotyczących produktów/usług cyfrowych	Kamień milowy 2 ze 100 zrealizowanych projektów inwestycyjnych				KW 4	2025	Dostarczenie prototypu funkcjonalnego (kamień milowy 2) 100 projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na produkty/usługi cyfrowe
132	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16973_Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – reforma legislacyjna w celu zachęcenia do korzystania z technologii	Wejście w życie przepisów dotyczących ustanowienia platformy eMarketPlace i fabryki AI „Pharos”.				KW 2	2025	Wejście w życie ram regulacyjnych dotyczących a) ustanowienia e-ryнку w celu finansowania dostarczania i wdrażania narzędzi i

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										procesów cyfrowych oraz b) ustanowienia podmiotu prawnego do zarządzania AI Pharos, zarządzania danymi dostarczanych przez podmioty sektora publicznego oraz świadczenia usług, na przykład dostępu do danych, zasobów obliczeniowych i szkoleń dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.

H. KOMPONENT 3.1: PROMOWANIE TWORZENIA MIEJSC PRACY I UCZESTNICTWA W RYNKU PRACY

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu przeprojektowanie i wzmocnienie aktywnej polityki rynku pracy, poprawę efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz zapewnienie skutecznej siatki bezpieczeństwa chroniącej przed bezrobociem, przy jednoczesnym wzmocnieniu zachęt do ponownego wejścia na rynek pracy. Większość środków składowych koncentruje się na aktywnej polityce rynku pracy, w tym programach aktywizacji, w ramach których dotuje się zatrudnienie w sektorze prywatnym i promuje podnoszenie i zmianę kwalifikacji siły roboczej, a także na inwestycjach mających na celu zwiększenie zdolności publicznych służb zatrudnienia (OAED do 18 kwietnia 2022 r., DYPA następnie) poprzez udoskonalone usługi w zakresie cyfryzacji i doradztwa. W ramach reformy pasywnej polityki rynku pracy plan ma na celu poprawę zakresu i dystrybucji świadczeń dla bezrobotnych, wzmocnienie siatki bezpieczeństwa socjalnego, promowanie uczestnictwa w rynku pracy, w tym wśród słabszych grup społecznych, oraz poprawę efektywności i skuteczności systemu ochrony socjalnej. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami krajowymi dotyczącymi zapewnienia skutecznego wsparcia aktywizacji na rynku pracy, inwestowania w umiejętności i szanse na zatrudnienie oraz poprawy cyfryzacji administracji publicznej (zalecenia krajowe 2 i 3 z 2020 r. oraz zalecenie krajowe 2 z 2019 r.). Ponadto, koncentrując się m.in. na promowaniu umiejętności i zatrudnienia w sektorze cyfrowym i ekologicznym, komponent ten wspiera transformację cyfrową i ekologiczną. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy (nr identyfikacyjny środka: 16744)

Reforma wiąże się z wejściem w życie kompleksowego prawa pracy, które usprawni kluczowe aspekty rynku pracy w celu poprawy jego funkcjonowania. W szczególności reforma ma na celu modernizację a) ustawy o indywidualnej pracy, b) ustawy o pracy zbiorowej i ustawy o związkach zawodowych, c) systemu informatycznego ERGANI Ministerstwa Pracy, który jest wykorzystywany do monitorowania rynku pracy i wykrywania pracy nierejestrowanej i niedeklarowanej w wystarczającym stopniu oraz d) ram dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nadzrędnymi celami reformy są: zwiększenie tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności, zwalczanie pracy nierejestrowanej i niedostatecznie rejestrowanej, poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zmniejszenie luki w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2021 r.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa systemów pracy (nr identyfikacyjny działania: 16750)

Celem środka jest modernizacja administracji publicznej i zwiększenie jej zdolności do oferowania lepszych i szybszych usług pracownikom i pracodawcom. Inwestycja polega na modernizacji i rozbudowie infrastruktury cyfrowej organów publicznych odpowiedzialnych za monitorowanie rynku pracy i kwestie zabezpieczenia społecznego.

Reforma: Reforma aktywnej polityki rynku pracy (środek ID: 16747)

Celem środka jest przeprojektowanie i wzmocnienie aktywnych programów rynku pracy. Środek ten obejmuje programy szkoleniowe i programy zatrudnienia oraz tymczasowe wzmocnienie personelu doradczego publicznych służb zatrudnienia.

Reforma: Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przechodzenia do zatrudnienia (środek ID: 16746)

Celem reformy jest poprawa skuteczności i efektywności pasywnej polityki rynku pracy. Reforma polega na konsolidacji i usprawnieniu świadczeń i zasiłków dla bezrobotnych, usunięciu czynników zniechęcających bezrobotnych do podnoszenia/zmiany kwalifikacji oraz na jednym projekcie pilotażowym dotyczącym nowego systemu ubezpieczenia od utraty pracy w Grecji.

Inwestycje: Restrukturyzacja i zmiana wizerunku lokalnych oddziałów DYPA w celu wspierania zatrudnienia (KPA2) (identyfikator środka: 16941)

Celem środka jest poprawa skuteczności i efektywności usług oferowanych przez greckie publiczne służby zatrudnienia (DYPA). Środek polega na reformie organizacyjnej DYPA.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (DYPA) (nr identyfikacyjny działania: 16942)

Celem inwestycji jest poprawa wydajności i skuteczności publicznych służb zatrudnienia (DYPA). Inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji infrastruktury informatycznej i narzędzi cyfrowych publicznych służb zatrudnienia.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 6: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy oraz transformacja cyfrowa systemów pracy

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
133	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy	Kamień milowy	Wejście w życie prawa pracy	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie —				KW 3	2021	Wejście w życie ustawy o prawie pracy, która zmodernizuje a) prawo pracy indywidualnej, b) prawo pracy zbiorowej i prawo związkowe, c) system informatyczny ERGANI Ministerstwa Pracy wykorzystywany do monitorowania rynku pracy oraz wykrywania pracy nierejestrowanej i pracy niedeklarowanej w wystarczającym stopniu oraz d) ramy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
134	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na systemy informatyczne dla pracowników	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 4	2022	Zakończenie udzielania zamówień na następujące projekty: Jednolity system informatyczny do celów monitorowania rynku pracy (ARIADNE) Bezpieczeństwo i higiena pracy (HERIDANOS) — Proces ustalania ustawowego wynagrodzenia minimalnego Cyfryzacja historii ubezpieczenia w ramach jednolitego funduszu emerytalnego (e-EFKA) Nowy zintegrowany system informacyjny dla e-EFKA (EFKA IITS) — Modernizacja systemu przyznawania emerytur cyfrowych (ATLAS)
135	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy –	Kamień milowy	DYPA Cyfryzacja, przechowywanie i	Poświadczenie odbioru wyników projektu				KW 4	2023	Zakończenie digitalizacji, przechowywania i archiwizacji archiwów DYPA.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (DYPA)		archiwizacja materiałów archiwalnych							
135a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa DYPA	Realizacja projektów a, b, c i d				KW 2	2025	Realizacja następujących projektów: nowe lub zmodernizowane systemy informatyczne (IIS na rzecz kształcenia i szkolenia, FMIS, HRM, cyberbezpieczeństwa, Chatbot, infrastruktura pulpitu wirtualnego (VDI)) modernizacja zintegrowanego systemu informacyjnego DYPA nowy, oparty na dowodach i danych system podejmowania decyzji d) Narzędzie dopasowywania podaży pracy i popytu na pracę oparte na umiejętnościach.
134a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Kamień milowy	Dostarczanie systemów informatycznych na potrzeby pracy	Realizacja projektów 1–5				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów, co potwierdzono w protokole odbioru sporządzonym przez odpowiedni komitet monitorujący projekt: 1. Zintegrowany system informacyjny do celów monitorowania rynku pracy – karta pracy 2. Ujednolicony przepływ danych dotyczących zatrudnienia i ubezpieczeń – przegląd zintegrowanego systemu informacyjnego dotyczącego inspekcji pracy (ARIADNE) 3. Cyfryzacja historii ubezpieczeniowej jednolitego funduszu emerytalnego (e-EFKA) i wsparcie systemu przyznawania emerytur 4. Opracowanie nowego zintegrowanego systemu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostk a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										informacyjnego dla e-EFKA 5. System bezpieczeństwa i higieny pracy (HERIDANOS)

Grupa 11: Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy/Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – DYPA – Reformy i inwestycje

- Restrukturyzacja i zmiana wizerunku lokalnych oddziałów DYPA w celu wspierania zatrudnienia (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma aktywnej polityki rynku pracy (ID: 16747)
- Wzmocnienie systemu przyuczania do zawodu (ID: 16794)
- Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przechodzenia do zatrudnienia (ID: 16746)
- Nabywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego) (ID: 16792)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
141	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana wizerunku lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Kamień milowy	DYPA Wejście w życie przepisów dotyczących reformy organizacyjnej	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2021	Wejście w życie reformy organizacyjnej Greckiej Organizacji Zatrudnienia Sił Powietrznych (DYPA), restrukturyzacji, renowacji i zmiany wizerunku jej lokalnych publicznych służb zatrudnienia w celu poprawy jakości, zdolności i skuteczności oferowanych usług.
142	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma biernej polityki rynku pracy w celu wsparcia przechodzenia do zatrudnienia	Kamień milowy	Ramy wzajemnych zobowiązań – wejście w życie przepisów	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2022	Wejście w życie przepisów dotyczących reformy ram wzajemnych zobowiązań, które określają stosunki między publicznymi służbami zatrudnienia a osobą poszukującą pracy. Reforma obejmuje między innymi nową definicję aktywnego poszukiwania pracy oraz kary dla osób bezrobotnych, które nie przestrzegają nowych przepisów.
142a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wspierania przechodzenia do	Kamień milowy	Ustawodawstwo o dotyczące zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków dla bezrobotnych	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2024	Wejście w życie przepisów mających na celu konsolidację i usprawnienie świadczeń i zasiłków dla bezrobotnych oraz usunięcie czynników zniechęcających bezrobotnych do podnoszenia/zmiany kwalifikacji poprzez zachowanie prawa do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zatrudnienia									świadceń dla bezrobotnych podczas udziału w szkoleniach.
142b	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wspierania przechodzenia do zatrudnienia	Kamień milowy	Projekt pilotażowy dotyczący zasiłku dla bezrobotnych	Udział beneficjentów w projekcie pilotażowym				KW 2	2025	Objęcie 13500 beneficjentów projektem pilotażowym wprowadzającym indeksację łącznego zasiłku dla bezrobotnych do najnowszego poziomu wynagrodzenia dziennego.
144	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747_Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Kamień milowy	Realizacja programu zatrudnienia w ramach aktywnej polityki rynku pracy	Realizacja programu szkoleniowego i wejście na rynek pracy				KW 4	2024	Realizacja programu szkoleniowego i wejście na rynek pracy dla co najmniej 7000 bezrobotnych
144a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747_Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Kamień milowy	Programy zatrudnienia w ramach aktywnej polityki rynku pracy – tymczasowe zwiększenie liczby pracowników DYPA	Realizacja projektów a i b				KW 2	2025	— Co najmniej 30600 bezrobotnych podejmuje pracę w ramach czterech ukierunkowanych programów Tymczasowe wzmocnienie personelu doradczego publicznych służb zatrudnienia poprzez zatrudnienie 600 doradców ds. zatrudnienia

I. KOMPONENT 3.2: EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu poprawę jakości, wydajności i skuteczności systemów kształcenia i uczenia się przez całe życie. Komponent ten obejmuje inwestycje w horyzontalne programy podnoszenia kwalifikacji w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla łącznie 628000 beneficjentów. Towarzyszy temu reforma systemu uczenia się przez całe życie w celu poprawy oferty szkoleniowej oraz pakiet reform i inwestycji koncentrujących się na systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przygotowania zawodowego w celu poprawy ich dopasowania do potrzeb rynku pracy. Jeżeli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, plan ma na celu modernizację infrastruktury i sprzętu VET oraz modernizację istniejących programów nauczania. Ponadto w planie przewidziano nową strategię doskonałości na uniwersytetach, mającą na celu poprawę ich wyników w zakresie badań naukowych i jakości edukacji poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury badawczej i edukacyjnej oraz wsparcie projektów badawczych. Reformom tym towarzyszą inwestycje w cyfryzację systemu edukacji, z których znaczną część przeznaczają się na interaktywne systemy uczenia się w szkołach podstawowych i średnich oraz bony dla uczniów i studentów z rodzin o niskich dochodach na zakup sprzętu informatycznego.

Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi inwestowania w edukację, szanse na zatrudnienie i umiejętności oraz poprawy cyfryzacji administracji publicznej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji (nr identyfikacyjny działania: 16913)

Celem środka jest poprawa krajowych ram uczenia się przez całe życie w celu poprawy ich jakości i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Działanie to polega na a) wejściu w życie prawa pierwotnego i wtórnego określającego kluczowe elementy nowych ram uczenia się przez całe życie oraz b) programach szkoleniowych dla różnych grup ludności i tematów.

Reforma: Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji (identyfikator działania: 16289)

Celem środka jest poprawa wyników badawczych i ekstrawersji greckich uniwersytetów. Reforma obejmuje wspólne projekty badawcze, projekty dla greckich uniwersytetów oraz decyzje zatwierdzające programy studiów podyplomowych.

Reforma: Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego (nr identyfikacyjny działania: 16794)

Celem działania jest modernizacja krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Składa się on z nowych ram prawnych dla systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Reforma: Nabywanie, zmiana i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej poprzez zreformowany model szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego) (nr identyfikacyjny działania: 16792)

Celem środka jest poprawa kontroli jakości i aktualizacja systemu szkolenia zawodowego publicznych służb zatrudnienia (DYPA) w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy. Środek ten obejmuje inwestycje promujące system kontroli jakości systemu szkolenia zawodowego DYPA oraz sektorowe programy szkoleniowe.

Reforma: Podnoszenie kwalifikacji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (nr identyfikacyjny działania: 16934)

Celem działania jest poprawa systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Działanie to polega na wprowadzeniu systemów informacyjnych Krajowej Organizacji ds. Certyfikacji Kwalifikacji i Doradztwa Zawodowego (EOPPEP) oraz opracowaniu platformy e-uczenia się na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa edukacji (nr identyfikacyjny działania: 16676)

Celem działania jest umożliwienie transformacji cyfrowej w edukacji. Inwestycja składa się z następujących elementów: Treści cyfrowe w szkołach; sprzęt cyfrowy w szkołach; oraz usługi cyfrowe w szkołach.

Inwestycje: Podnoszenie kwalifikacji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego (nr identyfikacyjny działania: 16933)

Celem środka jest modernizacja infrastruktury laboratoryjnej jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w całej Grecji. Działanie polega na modernizacji infrastruktury jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego.

I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Najważniejsze inwestycje 5: Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
138	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących strategii uczenia się przez całe życie	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW 2	2022	Na podstawie krajowej strategii na rzecz uczenia się przez całe życie wejdzie w życie prawo pierwotne i wtórne określające kluczowe elementy nowych ram uczenia się przez całe życie (w tym przepisy dotyczące ustanowienia krajowej rady ds. umiejętności jako centralnego organu nadzorczego, utworzenia kont umiejętności przez całe życie, krajowej listy kwalifikujących się organizatorów szkoleń i karty wyników oraz mechanizmu diagnostyki rynku pracy).
139	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Cel	Walidacja ukończenia strategii uczenia się przez całe życie w ramach programów szkoleniowych		Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o pomyślnym uczestnictwie w programie szkoleniowym	0	150 000	KW 4	2022	Ukończenie programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla co najmniej 150000 uczestników oraz walidacja i certyfikacja umiejętności nabytych przez wszystkich uczestników, którzy odnieśli sukces. Inwestycja ta odpowiada na zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe, ekologiczne i finansowe następujących grup ludności: bezrobotni, zwłaszcza młodzież i długotrwale bezrobotni, b) pracownicy, zwłaszcza ci o wysokim ryzyku bezrobocia i ci pozostawieni w tyle przez technologię przestrzeni roboczej, c) pracownicy, zwłaszcza w MŚP o ograniczonych zdolnościach szkoleniowych, d) pracownicy sektora publicznego, w tym nauczyciele. Oferowane umiejętności to: podstawowe umiejętności cyfrowe, b) umiejętności cyfrowe na średnim poziomie, c) umiejętności ekologiczne oraz d) umiejętności w zakresie wiedzy finansowej.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
140	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Kamień milowy	Walidacja i poświadczanie nabytych umiejętności w ramach programów szkoleniowych i strategii uczenia się przez całe życie	Realizacja programów szkoleniowych oraz walidacja i certyfikacja nabytych umiejętności				KW 4	2025	Realizacja programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla 350000 uczestników oraz walidacja i certyfikacja nabytych umiejętności. Z całkowitej liczby uczestników w ramach tego działania co najmniej 33 % (165000 uczestników z 500000 uczestników) przeprowadziło programy szkoleniowe związane z umiejętnościami ekologicznymi i miejscami pracy w zielonej gospodarce.
143	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia w ramach systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2023	Udzielenie zamówienia na system kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego miało na celu poprawę kontroli jakości jednostek szkolenia zawodowego Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Zawodowej (DYPA), głównie poprzez ocenę jej wyników oraz śledzenie postępów i wyników stażystów na rynku pracy.
145a	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Kamień milowy	Ramy prawne krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2024	Wejście w życie ustawy o krajowym systemie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
146	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792 Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Kamień milowy	System kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, realizacja sektorowych programów szkoleniowych	Realizacja projektów a i b				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów: system kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego krajowej organizacji zatrudnienia (DYPA) sektorowe programy ustawicznego szkolenia zawodowego dla 20880 uczestników oraz poświadczanie nabytych umiejętności potwierdzonych odpowiednimi wydanymi uczestnikom certyfikatami.

Grupa 12: Ministerstwo Edukacji i Spraw Wyznaniowych – Reformy i Inwestycje

- Podnoszenie kwalifikacji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego (ID: 16933)
- Podnoszenie kwalifikacji w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (ID: 16934)
- Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji (ID: 16289)
- Transformacja cyfrowa edukacji (ID: 16676)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
147	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289 Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji	Kamień milowy	Decyzje zatwierdzające uniwersytety doskonałości i klastry doskonałości badawczej	Wydawanie decyzji zatwierdzających przez Ministerstwo Edukacji, Spraw Religijnych i Sportu				KW 4	2023	Wydawanie decyzji zatwierdzających przez Ministerstwo Edukacji, Spraw Religijnych i Sportu dla wybranych uniwersytetów w celu modernizacji i poprawy ich infrastruktury badawczej i edukacyjnej (np. sprzętu lub laboratoriów badawczych), rozszerzenia na nowe obszary badań naukowych i poprawy oferowanych szkoleń. Wydanie przez Ministerstwo Edukacji, Spraw Religijnych i Sportu decyzji zatwierdzającej 70 wspólnych projektów badawczych między uniwersytetami a sektorem prywatnym w ramach inicjatywy dotyczącej klastrów doskonałości badawczej.
148	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676 Transformacja cyfrowa edukacji	Cel	Zakończenie instalacji systemów interaktywnych		Liczba zainstalowanych interaktywnych systemów uczenia się	0	36 000	KW 2	2024	Instalacja co najmniej 36000 interaktywnych systemów uczenia się w klasach szkół podstawowych i średnich
148a	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676 Transformacja cyfrowa	Kamień milowy	Strategia aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników	Publikacja strategii reform w celu aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji				KW 2	2025	Publikacja strategii reform w celu aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i określenia metodyki monitorowania wyników transformacji

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	edukacji		transformacji cyfrowej edukacji	usług i określenia metodyki monitorowania wyników transformacji cyfrowej edukacji						cyfrowej edukacji
148b	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Kamień milowy	Cyfrowa transformacja edukacji	Realizacja projektów cyfrowych w sektorze edukacji				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów: 1. 5000 Otwarte zasoby edukacyjne i podsystem na potrzeby cyfrowej platformy edukacyjnej, repozytorium i spersonalizowanego uczenia się 2. Instalacja interaktywnych systemów uczenia się w klasach szkół podstawowych i średnich 3. Przekazanie 660000 bonów w ramach bonów dostępu cyfrowego I i II na zakup sprzętu cyfrowego, co potwierdzą informacje na powiązanej platformie elektronicznej 4. Udostępnianie szkołom publicznym infrastruktury edukacyjnej w zakresie robotyki i nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki 5. Modernizacja usług cyfrowych szkół i uniwersytetów
149	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16933_Usprawnianie kształcenia i szkolenia	Kamień milowy	Modernizacja laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego	Zakup nowoczesnego sprzętu dla laboratoriów w jednostkach kształcenia i szkolenia zawodowego				KW 4	2025	Zakup nowoczesnego sprzętu dla 376 laboratoriów w jednostkach kształcenia i szkolenia zawodowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zawodowego (VET): Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego									
150	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289 Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji	Kamień milowy	Realizacja wspólnych projektów badawczych i projektów dla greckich uniwersytetów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających programy studiów podyplomowych	Realizacja wspólnych projektów badawczych i projektów dla greckich uniwersytetów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających programy studiów podyplomowych				KW 4	2025	realizacja 70 wspólnych projektów badawczych (klastry doskonałości badawczej) dla naukowców z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. realizacja projektów związanych z infrastrukturą greckich uniwersytetów wybranych w kontekście środka. wydawanie decyzji zatwierdzających finansowanie 35 wspólnych lub dualnych programów studiów podyplomowych z zagranicznymi uniwersytetami.
152	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16934 Modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego	Kamień milowy	Systemy informacyjne EOPPEP i opracowanie platformy e-uczenia się na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego	Realizacja projektów				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów, co potwierdzono w protokole odbioru sporządzonym przez odpowiedni komitet monitorujący projekt: Projektowanie i rozwój systemów informacyjnych Krajowej Organizacji ds. Certyfikacji Kwalifikacji i Doradztwa Zawodowego (EOPPEP) — Opracowanie elektronicznej platformy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

J. KOMPONENT 3.3: POPRAWA ODPORNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI I STABILNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności koncentruje się na zwiększeniu odporności systemu opieki zdrowotnej za pomocą różnych interwencji. Część tych środków koncentruje się na usprawnieniach infrastrukturalnych, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, oraz operacyjnych w celu modernizacji i modernizacji systemu szpitalnego i sieci ośrodków zdrowia. Inne mają na celu wspieranie i zwiększanie dostępu, wydajności i odporności sektora opieki zdrowotnej. W szczególności obejmują one środki mające na celu wzmocnienie zdrowia publicznego i profilaktyki, zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej do świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego i opieki domowej, wspieranie przejścia na silniejszy sektor podstawowej opieki zdrowotnej oraz racjonalizację wydatków na produkty farmaceutyczne i wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie farmacji. Plan cyfryzacji systemów i usług opieki zdrowotnej ma na celu promowanie skuteczności, poprawę dostępu oraz zwiększenie ogólnej przejrzystości i jakości wydatków publicznych w systemie. Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Ograniczenie zwrotu nadpłaconych kwot i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (nr identyfikacyjny działania: 16816)

Celem środka jest ograniczenie zwrotu nadpłaconych kwot (ang. clawback) i kontrola wydatków na produkty farmaceutyczne. Reforma polega na ustanowieniu wiążącego celu, jakim jest ograniczenie wycofania na lata 2022–2025 oraz częściowe zrekompensowanie zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu wycofania za pomocą badań klinicznych, badań i rozwoju lub innych wydatków inwestycyjnych na 2021 r. i kolejne lata.

Reforma: Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (nr identyfikacyjny działania: 16755)

Celem środka jest modernizacja infrastruktury i sprzętu medycznego w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz reorganizacja systemu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez przekwalifikowanie personelu do działania w charakterze opieki pierwszej linii. Działanie to polega na renowacji jednostek podstawowej opieki zdrowotnej pod kątem efektywności energetycznej oraz na dostawie sprzętu medycznego. Polega on również na składaniu wniosków dotyczących reformy podstawowej opieki zdrowotnej (PHC), pilotażowym mechanizmie ukierunkowanej pomocy, szkoleniach dla pracowników PHC oraz platformie cyfrowej na potrzeby podejmowania decyzji w ramach PHC. Ponadto obejmuje on rozszerzenie dostępności programów medycyny rodzinnej w programach medycznych oraz utworzenie jednostek ds. zarządzania chorobami przewlekłymi.

Reforma: Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”) (identyfikator działania: 16783)

Celem środka jest stworzenie kompleksowego systemu podstawowej i wtórnej profilaktyki zdrowotnej. Środek ten obejmuje interwencje w zakresie profilaktyki zdrowotnej i badania przesiewowe populacji, a także system monitorowania zdrowia.

Reforma: Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień (nr identyfikacyjny działania: 16820)

Reforma ta ma na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego konkretnym grupom ludności cierpiącym na choroby psychiczne i uzależnienia, aby zapobiec ich marginalizacji lub instytucjonalizacji. Obejmuje on rozszerzenie usług w zakresie zdrowia psychicznego poprzez jednostki zdrowia psychicznego dla pacjentów z demencją i chorobą Alzheimera, a także dla pacjentów z autyzmem i pacjentów w grupie wiekowej dzieci, nastolatków i młodych dorosłych, a także usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla osób z uzależnieniami. Towarzyszyć temu będzie rozwój aplikacji internetowych i cyfryzacja usług w zakresie zdrowia psychicznego. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (nr identyfikacyjny działania: 16756)

Celem środka jest racjonalizacja zwrotu kosztów leczenia szpitalnego. Środek ten obejmuje 1) utworzenie platform dla greckiego Instytutu ds. Grup Powiązanych z Diagnostyką (DRG) (KETEKNY), 2) stworzenie krajowej mapy zdrowia, która rejestruje popyt i podaż usług w systemie opieki zdrowotnej, 3) ograniczenie listy oczekujących na zabiegi wybieralne oraz 4) stworzenie narzędzi i usług ułatwiających obywatelom poruszanie się po systemie opieki zdrowotnej.

Inwestycja: Infrastruktura ochrony zdrowia (identyfikator działania: 16795)

Celem środka jest renowacja infrastruktury i narzędzi niezbędnych do lepszego świadczenia usług zdrowotnych. Środek ten polega na renowacji lub budowie szpitali w całej Grecji (w tym w ramach prac związanych z efektywnością energetyczną).

Inwestycja: Transformacja cyfrowa zdrowia (DigHealth) (identyfikator działania: 16752)

Celem środka jest cyfryzacja krajowego systemu opieki zdrowotnej. Działanie to polega na realizacji projektów cyfrowych w sektorze opieki zdrowotnej.

Inwestycja: Centrum radioterapii w Szpitalu Chorób Nowotworowych „Sotiria” w Atenach (identyfikator działania: 16757)

Celem środka jest budowa i włączenie centrum radioterapii w szpitalu Sotiria, aby pomóc w zaspokojeniu potrzeb pacjentów onkologicznych w kraju. Środek obejmuje nowy budynek wybudowany w szpitalu w Sotirii, w którym mieści się nowy oddział radioterapii, a także wybudowaną lub wyremontowaną infrastrukturę szpitalną.

Inwestycja: Ustanowienie systemów opieki zdrowotnej w domu i szpitala w domu (identyfikator środka: 16753)

Celem środka jest ustanowienie systemu opieki domowej dla pacjentów z przewlekłą niepełnosprawnością. Środek składa się z ośmiu ośrodków referencyjnych opieki domowej, którym przyznano udział, aplikacji telemedycznych i dostarczonego sprzętu, krajowego rejestru pacjentów leczonych w ramach opieki domowej oraz protokołów „szpitalnej opieki zdrowotnej w domu” i ustanowionych norm jakości.

Inwestycja: Terapie komórkowe i genowe oraz laboratoria kliniki hematologicznej w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou” (identyfikator działania: 16793).

Celem środka jest pomoc w spełnieniu zwiększonych wymogów w zakresie opieki nad pacjentami cierpiącymi na złośliwe choroby hematologiczne. Środek obejmuje nowy budynek wybudowany w szpitalu Papanikolaou, w którym mieszczą się laboratoria kliniki terapii i hematologii komórkowej i genowej.

Reforma: Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej (identyfikator środka: 16984)

Celem środka jest zwiększenie liczby lekarzy medycyny osobistej zapisanych do systemu lekarzy medycyny osobistej w celu osiągnięcia odsetka ludności i rejestracji ludności. Środek ten obejmuje nowe ramy prawne dotyczące rejestracji obecnych lekarzy wiejskich jako lekarzy osobistych, utworzenie nowych stanowisk podobnych do stanowisk lekarzy osobistych oraz wprowadzenie

mechanizmu zachęcającego lekarzy do zamieszkania w medycynie ogólnej/rodzinnej lub medycynie wewnętrznej. Obejmuje to również aktywację systemów rejestracji i ukierunkowanej pomocy.

J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 7: Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej – ograniczenie zwrotu nadpłaconych kwot i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (ID: 16816)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
153	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Kamień milowy	Wycofanie – wejście w życie przepisów	Wejście w życie zmienionych przepisów wprowadzających podział ryzyka i wiążące cele w zakresie minimalnego zmniejszenia wycofania zgodnie z harmonogramem określonym w opisie.				KW 3	2021	Wejście w życie ram prawnych (prawo pierwotne) dotyczących podziału ryzyka przy obliczaniu mechanizmu wycofania poprzez ustanowienie wiążącego celu zmniejszenia tego mechanizmu w nadchodzących latach. Reforma ma na celu minimalne zmniejszenie kwot odzyskanych o 50 000 000 EUR (2022 r.), 150 000 000 EUR (2023 r.), 300 000 000 EUR (2024 r.) i 400 000 000 EUR (2025 r.) w porównaniu z poziomami z 2020 r. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną a faktyczną obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości ukierunkowanej obniżki kwot podlegających

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wycofaniu.
154	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 50000000 – etap 1		Zmniejszenie kwoty zwrotu nadpłaconych kwot w porównaniu z poziomami z 2020 r. (w mln EUR)	0	50	KW 2	2023	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu zmniejszenia kwoty zwrotu nadpłaconych kwot za 2022 r. w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym o 50 000 000 EUR w porównaniu z poziomami z 2020 r. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną a faktyczną obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 50 000 000 EUR.
155	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie kwoty wycofanej 150000000 – etap 2		Zmniejszenie kwoty zwrotu nadpłaconych kwot w porównaniu z poziomami z 2020 r. (w mln EUR)	0	150	KW 2	2024	Egzekwowanie wcześniej przyjętych środków zwiększających efektywność w celu ograniczenia wycofania produktów leczniczych w 2023 r., zarówno w przypadku leków ambulatoryjnych, jak i szpitalnych, o 150 000 000 EUR w porównaniu z poziomami z 2020 r., co przyczyni się do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między ukierunkowaną a faktyczną obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 150 000 000 EUR.
156	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Dowód inwestycji w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym – etap 1		Inwestycje (w mln EUR), zastosowane poprzez kompensację równoważnej kwoty zwrotami	0	117	KW 2	2024	Przeprowadzenie inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie produktów farmaceutycznych na kwotę 117 000 000 EUR. Inwestycje potwierdza się poprzez wydanie przez właściwy organ certyfikatów kompensacji wycofania w wysokości 117 000 000 EUR.
156a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Dowód inwestycji w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym – etap 2		Inwestycje (w mln EUR), zastosowane poprzez kompensację równoważnej kwoty zwrotami	117	250	KW 4	2025	Realizacja inwestycji w produkty farmaceutyczne, badania i rozwój lub innych kwalifikowalnych inwestycji na dodatkową kwotę 133 000 000 EUR w celu osiągnięcia całkowitej kwoty inwestycji w wysokości 250 000 000 EUR (łącznie krok 1 i krok 2). Inwestycje potwierdza się poprzez wydanie przez właściwy organ

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										certykatów kompensacji wycofania w wysokości 133 000 000 EUR.
157	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 300000000 – etap 3		Zmniejszenie kwoty zwrotu nadpłaconych kwot w porównaniu z poziomami z 2020 r. (w mln EUR)	0	300	KW 2	2025	Zmniejszenie o 300 000 000 EUR kwoty wycofania środków farmaceutycznych z 2024 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r. W przypadku nieosiągnięcia tego celu różnica między ukierunkowaną a faktyczną obniżką nie zostanie odzyskana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota zostanie pokryta z budżetu państwa do wysokości 300 000 000 EUR.
158	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_ Ograniczenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 400000000 – etap 4		Zmniejszenie kwoty zwrotu nadpłaconych kwot w porównaniu z poziomami z 2020 r. (w mln EUR)	0	400	KW 2	2026	Zmniejszenie o 400 000 000 EUR kwoty wycofania środków farmaceutycznych z 2025 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r. W przypadku nieosiągnięcia tego celu różnica między ukierunkowaną a faktyczną obniżką nie jest odzyskiwana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 400 000 000 EUR.

Grupa 13: Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej

- Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (ID: 16756)
- Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień (ID: 16820)
- Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (ID: 16755)
- Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej (ID: 16984)

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
159	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Aktywizacja programów nauczania medycyny rodzinnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej	Dowód rozpoczęcia kursów dla wszystkich nowo uruchomionych programów nauczania w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz dowód włączenia modułu medycyny rodzinnej do wszystkich medycznych programów nauczania				KW 4	2022	Zwiększenie liczby aktywnych akademickich programów nauczania w zakresie medycyny rodzinnej do co najmniej 75 % szkół medycznych w Grecji oraz włączenie obowiązkowego modułu w zakresie medycyny rodzinnej do wszystkich medycznych programów nauczania. Obejmuje to dokumentację dla zainteresowanych uniwersytetów, podkreślającą nową architekturę stopni naukowych: 1) nowo ustanowionych programów nauczania oraz 2) włączenia obowiązkowego modułu medycyny rodzinnej do istniejących programów nauczania.
160	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia	Cel	Zdrowie psychiczne – 50 jednostek otwartych – krok 1 z 2		Liczba ukończonych i działających jednostek	0	50	KW 4	2022	Utworzenie i pełne funkcjonowanie 50 jednostek zdrowia psychicznego (wdrożonych poprzez renowację istniejących jednostek) wspieranych w ramach

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	psychicznego i uzależnień				k ds. zdrowia psychicznego					krajowego planu strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego (z łącznej liczby 106 jednostek zdrowia psychicznego)
162	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820 Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 106 jednostek otwartych – etap 2 z 2		Liczba utworzonych lub odnowionych jednostek zdrowia psychicznego	50	106	KW 4	2023	Utworzenie i rozpoczęcie działalności 25 nowych jednostek ds. zdrowia psychicznego i renowacja 31 istniejących jednostek ds. zdrowia psychicznego wspieranych w ramach krajowego planu strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego, a także rozwój aplikacji internetowych i cyfryzacja usług w zakresie zdrowia psychicznego (składające się z cyfrowej mapy jednostek ds. zdrowia psychicznego i cyfrowej platformy nadzoru nad podmiotami nienastawionymi na zysk świadczącymi usługi w zakresie zdrowia psychicznego)
163	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756 Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Grecki Instytut DRG KETEKNY i nowa Agencja ds. Zapewnienia Jakości w Opiece Zdrowotnej ODIPY	Platformy są dostępne online, strategia i ramy prawne weszły w życie				KW 2	2025	Osiągnięcie tego kamienia milowego wymaga, aby: i) Rozszerzenie interoperacyjności – interfejsy programowania aplikacji (API) DRG są dostępne online ii) platforma konsultacji w zakresie kodowania medycznego Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) i Greckiej Procedury Medycznej (ETIP) jest

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										dostępna online iii) platforma gromadzenia danych finansowych i księgowych jest dostępna online iv) krajowa mapa zdrowia (w odniesieniu do popytu i podaży usług w systemie opieki zdrowotnej) jest dostępna online v) wejście w życie a) ram prawnych dotyczących zapewniania jakości, bezpieczeństwa pacjentów i zaangażowania pacjentów, polityki w zakresie opieki i bezpieczeństwa oraz b) powiązanej strategii krajowej
164	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Cel	System opieki zdrowotnej – szkolenie KETEKNY		Liczba pracowników służby zdrowia certyfikowanych na potrzeby szkoleń a w zakresie kodowania klinicznego i fakturowania klinicznego	0	3 462	KW 2	2025	Certyfikacja 3462 pracowników służby zdrowia na potrzeby szkoleń w zakresie kodowania klinicznego i fakturowania klinicznego.

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
164a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16 756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Cel	Zmniejszenie listy oczekujących na zabiegi chirurgiczne		Liczba zabiegów w chirurgicznych przeprowadzonych u pacjentów, którzy czekali dłużej niż cztery miesiące.	0	20 000	KW 4	2025	Zmniejszenie liczby zaległych zabiegów chirurgicznych o co najmniej 90 % całkowitej liczby zabiegów chirurgicznych w toku w przypadku pacjentów, którzy czekali dłużej niż cztery miesiące na jednolitym cyfrowym wykazie zabiegów chirurgicznych (na podstawie statusu tego wykazu na dzień 16 października 2024 r.), oraz zmniejszenie liczby zabiegów chirurgicznych w przypadku pacjentów, którzy czekali dłużej niż cztery miesiące na jednolitym cyfrowym wykazie zabiegów chirurgicznych, o co najmniej 50 % do końca programu zabiegów popołudniowych. Wykonać co najmniej 20000 zabiegów chirurgicznych u pacjentów oczekujących dłużej niż cztery miesiące, w tym co najmniej 8000 zabiegów chirurgicznych u pacjentów oczekujących dłużej niż 8 miesięcy. Operacje te obejmują beneficjentów zarówno z listy statusu z 16 października 2024 r., jak i tych, którzy od tego czasu stali się kwalifikowalni.
164b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16 756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Nawigacja w systemie opieki zdrowotnej i poradnictwo dla obywateli	Narzędzia i usługi nawigacji i poradnictwa dla obywateli				KW 2	2026	Dostępna jest bezpłatna linia telefoniczna (1566) służąca do składania wniosków przez obywateli. Strona internetowa z funkcjami asystentów cyfrowych oraz

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										aplikacja mobilna do zarządzania wnioskami obywateli i ich przetwarzania są dostępne online. Stworzono sieć wyszkolonych funkcjonariuszy terenowych w celu zapewnienia obywatelom usług w zakresie poradnictwa i nawigacji w strukturach i służbach opieki zdrowotnej.
165	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” – profilaktyka podstawowa	Interwencje w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz przepisy aktu prawnego wskazujące na wejście w życie aktu prawnego.				KW 4	2025	Osiągnięcie tego kamienia milowego wymaga: interwencje na rzecz promowania ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania: wejście w życie aktu prawnego dotyczącego zdrowego odżywiania w stołówkach szkolnych, b) dostarczenie czterech zestawów materiałów edukacyjnych służących zdrowemu odżywianiu oraz wydanie oficjalnych wytycznych ministerialnych w celu poinformowania wszystkich szkół podstawowych i średnich w całym kraju o dostępności tych zestawów oraz o tym, w jaki sposób można je włączyć do różnych programów szkolnych, działania wspólnotowe i działania podnoszące świadomość ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Otyłości, oraz dostarczanie narzędzi cyfrowych,

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										interwencje mające na celu zapobieganie problemom psychospołecznym u dzieci i ich rodzin, b) interwencje promujące zdrowie nastolatków poprzez świadomość i umiejętność w zakresie zdrowia menstruacyjnego; ustanowienie modelowego ośrodka wspólnotowego ds. zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku samookaleczenia wśród młodych ludzi oraz d) działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego w rodzinie.
165a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” – profilaktyka wtórna	Interwencje w zakresie kontroli przesiewowej służące zapobieganiu				KW 4	2025	Profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego i chorób układu krążenia, obejmujące: - Przeprowadzono co najmniej 1850000 badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. - Co najmniej 4 150 0000 przeprowadzonych interwencji w zakresie badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia.

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										- Przeprowadzono co najmniej 1250000 interwencji w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi. - Przeprowadzono co najmniej 1060000 badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
165b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783 Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Monitorowanie zdrowia	Platforma wtórnego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia jest dostępna w internecie.				KW 2	2026	Platforma wtórnego wykorzystywania danych dotyczących zdrowia jest dostępna w internecie i obejmuje sztuczną inteligencję/ML, przypadki użycia i analizę.
166	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755 Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowaną infrastrukturą – etap 1		Liczba jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, w których dokonano renowacji infrastruktury	0	15	KW 4	2025	W przypadku co najmniej 15 jednostek podstawowej opieki zdrowotnej – renowacje infrastruktury pod kątem efektywności energetycznej oraz utworzenie jednostki ds. zarządzania chorobami przewlekłymi w każdej jednostce podstawowej opieki zdrowotnej.
166a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i	Cel	PHC – jednostki		Liczba jednostek	15	55	KW 1	2026	W przypadku co najmniej dodatkowych 40 jednostek

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycja – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej		podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowa- ną infrastrukturą – etap 2		k podstaw- owej opieki zdrowot- nej, w których dokonan- o renowac- ji i infrastru- ktury					podstawowej opieki zdrowotnej – renowacji infrastruktury pod kątem efektywności energetycznej. Utworzenie Jednostki ds. Zarządzania Chorobami Przewlekłymi w równej liczbie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
166b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycja – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowa- ną infrastrukturą – etap 3		Liczba jednostek k podstaw- owej opieki zdrowot- nej, w których dokonan- o renowac- ji i infrastru- ktury	55	146	KW 2	2026	W przypadku co najmniej dodatkowych 91 jednostek podstawowej opieki zdrowotnej – renowacji infrastruktury pod kątem efektywności energetycznej. Utworzenie Jednostki ds. Zarządzania Chorobami Przewlekłymi w równej liczbie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.
166c	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycja – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	PHC – sprzęt medyczny	Dostawa sprzętu medycznego				KW 2	2026	Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby systemu podstawowej opieki zdrowotnej w siedmiu regionach zdrowia.
166d	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i	Kamień milowy	PHC – Reforma i	Wnioski dotyczące reformy systemu				KW 2	2026	Przedłożenie: 1) Propozycje reformy

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Ważny etap Cel	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycja – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej		szkolenia	opieki zdrowotnej i społecznej, pilotażowego mechanizmu ukierunkowanej pomocy, platform cyfrowych i szkoleń						podstawowej opieki zdrowotnej, 2) Pilotażowy mechanizm ukierunkowanej pomocy, 3) Szkolenie personelu mające na celu poprawę zdolności pracowników PHC, 4) Platforma cyfrowa na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o dane w ramach PHC. 6172 pracowników podstawowej opieki zdrowotnej rozpoczęło program szkoleniowy PHC.
335	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma dotycząca lekarzy osobistych	Kamień milowy	Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej – wejście w życie przepisów	Wejście w życie przepisów określających kluczowe elementy uczestnictwa lekarzy wiejskich w systemie lekarzy medycyny osobistej, utworzenie nowych podobnych stanowisk na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz mechanizm zachęt				KW 1	2024	Wchodzą w życie przepisy określające kluczowe elementy zapisywania lekarzy wiejskich do systemu lekarzy medycyny osobistej, tworzenia nowych podobnych stanowisk na obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich, na których nadal brakuje lekarzy osobistych, oraz mechanizmu zachęt dla lekarzy do zamieszkania w medycynie ogólnej/rodzinnej lub medycynie wewnętrznej.
336	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma dotycząca lekarzy osobistych	Kamień milowy	Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej – rejestracja	Platformy rejestracji i zgłaszania podejrzanych treści są dostępne online				KW 2	2025	Platforma rejestracji u lekarza osobistego jest dostępna online. Platforma służąca kierowaniu do placówek opieki specjalistycznej jest dostępna w internecie.

Grupa 14: Środki infrastrukturalne i cyfrowe mające na celu modernizację i unowocześnienie systemu opieki zdrowotnej

- Transformacja cyfrowa w dziedzinie zdrowia (ID: 16752)
- Infrastruktura zdrowotna (ID: 16795)
- Centrum radioterapii w Szpitalu Chorób Nowotworowych „Sotiria” w Atenach (ID: 16757)
- Laboratoria kliniczne Hematologii Terapii Komórkowych i Generycznych w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou” (ID: 16793)
- Ustanowienie systemów domowej opieki zdrowotnej i szpitala w domu (ID: 16753)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
167	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej – krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna (podprojekt 1)	Sprawozdanie potwierdzające ukończenie wszystkich głównych elementów podprojektu 1 (cyfrowa dokumentacja medyczna – zob. opis)				KW 2	2024	Finalizacja i uruchomienie co najmniej wszystkich następujących elementów podprojektu 1 wspierającego transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej umożliwiającą uruchomienie krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej: 1) dokumenty kliniczne, 2) usługi terminologiczne, 3) krajowe ramy interoperacyjności e-zdrowia, 4) gromadzenie wszystkich wyników badań laboratoryjnych w elektronicznej dokumentacji medycznej, 5) zbieranie pism w sprawie absolutorium.
168	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – rozbudowa systemu tworzenia terminów i zarządzania nimi w ramach krajowego programu szczepień	1. Rozszerzenie systemu tworzenia nominacji i zarządzania nimi w ramach krajowego				KW 2	2025	1. Rozszerzenie systemu tworzenia nominacji i zarządzania nimi w ramach krajowego programu szczepień przeciwko COVID-19 2. Modernizacja

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			przeciwko COVID-19, modernizacja infrastruktury systemu recept elektronicznych	programu szczepień przeciwko COVID-19 2. Modernizacja infrastruktury systemu recept elektronicznych						infrastruktury systemu recept elektronicznych
169	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16753_Ustanowienie systemów domowej opieki zdrowotnej i szpitali w domu	Kamień milowy	Ośrodki referencyjne opieki domowej	Udział wzięło osiem ośrodków referencyjnych opieki domowej				KW 2	2025	Osiem ośrodków referencyjnych opieki domowej otrzymało od Regionalnego Urzędu Zdrowia świadectwa zatwierdzenia uprawniające do udziału w systemie opieki domowej i dysponuje personelem (2 w Atenach, 1 w Salonikach, 1 w Aleksandropolis, 1 w Patrze, 1 w Ioanninie, 1 w Iraklionie i 1 w Larisie). Dostarczanie aplikacji i sprzętu telemedycznego, w tym szkoleń. Krajowy rejestr pacjentów leczonych w ramach opieki domowej jest dostępny w internecie. Ustanowienie protokołów „szpitalnej opieki zdrowotnej w domu” i norm jakości.
170	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 1		Szpitale poddane renowacji	0	9	KW 4	2025	Prace remontowe lub budowlane dla łącznie dziewięciu szpitali.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Infrastruktura zdrowotna									
170a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_ Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 2		Szpitala poddane renowacji	0	10	KW 1	2026	Prace remontowe lub budowlane dla łącznie 10 szpitali w 1. i 2. regionie zdrowia.
170b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_ Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 3		Szpitala poddane renowacji	0	9	KW 1	2026	Prace remontowe lub budowlane dla łącznie 9 szpitali w regionach ochrony zdrowia innych niż 1 i 2.
170c	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_ Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 4		Szpitala poddane renowacji	10	23	KW 2	2026	Prace remontowe lub budowlane dotyczące dodatkowych 13 szpitali w 1. i 2. regionie zdrowia.
170d	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_ Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 5		Szpitala poddane renowacji	9	48	KW 2	2026	Prace remontowe lub budowlane dla dodatkowych 39 szpitali w regionach zdrowia innych niż 1 i 2.
171	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16757_ Centrum Radioterapii w Szpitalu Chorób Nowotworowych „Sotiria” w Atenach	Kamień milowy	Centrum Radioterapii Sotiria	Budowa i włączenie do struktury organizacyjnej Szpitala Sotiria nowego centrum radioterapii				KW 2	2025	Budowa budynku w Szpitalu Sotiria, w którym mieszczą się jednostki radioterapii i chemioterapii, kliniki ambulatoryjne i nowe wydziały laboratoryjne. Nowy ośrodek radioterapii w Szpitalu Sotiria został włączony do nowej struktury organizacyjnej szpitala zatwierdzonej przez KESYPE. Remont budynku „300 Andron Men”, w tym klinik.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Budowa mostu łączącego budynek „300 Andron Men” z istniejącą siecią mostów szpitala.
172	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16793_Cliniki Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou”	Kamień milowy	Szpital Papanikolaou	Budowa budynku mieszczącego Klinik Terapii Komórkowej i Genetycznej oraz Hematologii				KW 4	2025	Budowa budynku dla 1) specjalistycznych laboratoriów Kliniki Terapii Komórkowej i Genetycznej oraz 2) specjalnej jednostki pielęgniarstwa. Nowy budynek musi osiągnąć zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
173	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 1	Krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna pacjenta jest dostarczana, a przepustowość krajowej sieci telemedycznej jest zwiększona				KW 4	2025	Osiągnięcie kamienia milowego wymaga: dostarczanie krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej, w tym technologii mowy do technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), włączenie badań radiologicznych przeprowadzanych w sektorze prywatnym, włączenie procesu zdalnej diagnostyki do repozytorium obrazów radiologicznych zwiększenie przepustowości krajowej sieci telemedycznej, w tym

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										nowych stacji telemedycznych
173a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 2	Dostarczenie systemu zarządzania sprzętem medycznym i elementów w ramach gotowości cyfrowej szpitali				KW 4	2025	Dostarczenie: 1) system zarządzania sprzętem medycznym 2) Interoperacyjność DRG, zamówienia elektroniczne, nowe lub zmodernizowane systemy informacji klinicznej w szpitalach w ramach projektu „gotowość cyfrowa szpitali”
173b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 3	Dostarczono elementy w ramach programu transformacji cyfrowej onkologii/opieki hematologicznej, zmodernizowano zintegrowany system informacyjny EOPYY, a system e-recept rozszerzono na opiekę stacjonarną				KW 4	2025	a) dostarczenie systemu informacji o leczeniu nowotworów w co najmniej 12 szpitalach (w tym protokołów terapeutycznych stosowanych w chemioterapii), uruchomienie/utworzenie krajowego rejestru nowotworów, rozszerzenie rejestru pacjentów o pacjentów z łagodnymi nowotworami w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
										ramach programu transformacji cyfrowej onkologii/opieki hematologicznej b) cyfrowa modernizacja zintegrowanego systemu informacyjnego EOPYY (krajowej organizacji ds. świadczenia usług zdrowotnych), w tym zarządzanie wydatkami i ich monitorowanie, zarządzanie danymi, analiza i interoperacyjność ze stronami trzecimi c) Rozszerzenie systemu e-recept na opiekę stacjonarną

K. KOMPONENT 3.4: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SKUTECZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRZYJAJĄCEJ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Ten element greckiego planu naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma na celu promowanie włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Znaczna część tego komponentu jest przeznaczona na wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, w szczególności w formie dotacji na utworzenie 1000 nowych placówek opieki nad dziećmi w gminach. W planie przewidziano również środki aktywizacji zawodowej słabszych grup społecznych, w tym beneficjentów minimalnego dochodu gwarantowanego, uchodźców, osób bezdomnych, Romów i osób cierpiących na zaburzenia spektrum autyzmu. Kluczowymi elementami planu są również szeroko zakrojony program szkoleniowy dla małych przedsiębiorstw dotyczący świadomości różnorodności oraz kilka małych projektów pilotażowych, takich jak deinstytucjonalizacja dzieci, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i mieszkalnictwo socjalne. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi rynku pracy i polityki społecznej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r. i 1 z 2019 r.) oraz inwestycji (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).

K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Ochrona dzieci (identyfikator środka: 16919)

Celem środka jest wspieranie ochrony dzieci. Środek ten obejmuje inwestycje umożliwiające deinstytucjonalizację i poprawę zdolności do zatrudnienia osób w wieku do 26 lat.

Reforma: Niepełnosprawność (identyfikator działania: 16904)

Celem środka jest wspieranie włączenia społecznego, niezależnego życia, zdolności do zatrudnienia i interwencji we wczesnym dzieciństwie dla osób z niepełnosprawnościami. Środek polega na zapewnieniu: finansowanie infrastruktury dostępności i wsparcia dla osób z upośledzeniami ruchowymi i sensorycznymi oraz pomocy w samodzielnym życiu dla osób z niepełnosprawnościami; wsparcie dla interwencji we wczesnym dzieciństwie.

Inwestycje: Integracja społeczna (identyfikator działania: 16922)

Celem środka jest zwiększenie integracji społecznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Środek składa się z: szkolenie cyfrowe osób starszych i osób z niepełnosprawnościami; wsparcie w zakresie mieszkalnictwa socjalnego.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (nr identyfikacyjny działania: 16925)

Celem tego środka jest ułatwienie modernizacji i transformacji cyfrowej systemów ochrony socjalnej i opieki społecznej. Środek ten polega na utworzeniu krajowego portalu dla osób z niepełnosprawnościami i wydawaniu beneficjentom kart osoby z niepełnosprawnością.

Reforma: Optymalizacja świadczeń społecznych (nr identyfikacyjny środka: 16726)

Celem środka jest optymalizacja transferu świadczeń społecznych poprzez wykorzystanie kart przedpłaconych. Środek polega na wprowadzeniu kart przedpłaconych w celu wypłaty większości świadczeń społecznych, w tym zachęt dla beneficjentów do korzystania z nich przy zakupie towarów i usług.

Inwestycje: Świadomość różnorodności (identyfikator działania: 16685)

Celem środka jest zwiększenie świadomości na temat różnorodności. Środek składa się z: programy szkoleń w zakresie różnorodności dla pracowników sektora prywatnego; wejście w życie aktu prawnego przewidującego mechanizm systemu nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących różnorodność i włączenie społeczne.

Inwestycje: Promowanie integracji uchodźców na rynku pracy (środek ID: 16688)

Celem środka jest wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy. Środek ten obejmuje szkolenia zawodowe i językowe oraz staże dla uchodźców, legalnych migrantów i osób ubiegających się o azyl.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa systemu imigracyjnego i azylowego (nr identyfikacyjny działania: 16763)

Celem inwestycji jest poprawa jakości usług dla migrantów i osób ubiegających się o azyl. Działanie to polega na dostarczaniu towarów i usług na potrzeby cyfryzacji systemu migracji i azylu.

Reforma: Mieszkania socjalne i przystępne cenowo (nr identyfikacyjny działania: 16402)

Celem środka jest zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo mieszkań wysokiej jakości dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji. Środek ten składa się z dwóch elementów: (i) przyjęcia krajowej strategii mieszkaniowej oraz (ii) zmian legislacyjnych związanych z programem wzajemnej wymiany własności publicznej („Kinoniki Antiparochi”).

K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 15: Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu

- Ochrona dzieci (ID: 16919)
- Niepełnosprawność (ID: 16904)
- Optymalizacja świadczeń społecznych (16726)
- Mieszkania socjalne i przystępne cenowo (16402)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
174	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Kamień milowy	Prawo o pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie pierwszego etapu projektu pilotażowego	Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego (odniesienie do Dziennika Urzędowego) oraz publikacja ogłoszenia o zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu pomocy osobistej.				KW 1	2022	Pomoc osobista: Wejście w życie ustawy umożliwiającej deinstytucjonalizację opieki nad osobami z niepełnosprawnościami oraz zaproszenie do składania wniosków o udział w pierwszym etapie projektu pilotażowego obejmującego proces kwalifikowalności oparty zarówno na medycznej, jak i funkcjonalnej ocenie niepełnosprawności przez multidyscyplinarną komisję oceniającą
174a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Kamień milowy	Dostępność i infrastruktura wsparcia, interwencje we wczesnym dzieciństwie, stałe wdrażanie na szczeblu krajowym programu pomocy osobistej dla osób	Protokoły odbioru sporządzone przez komitety projektu, podpisane umowy i publikacja zaproszenia do składania wniosków skierowanego do beneficjentów wdrożenia krajowego (program pomocy				KW 4	2025	1. Dostępności i infrastruktury wsparcia dla osób z upośledzeniami ruchowymi i sensorycznymi potwierdzonymi protokołami odbioru sporządzonymi przez komitet projektu w; a) 1000 prywatnych domów wybranych w drodze zaproszenia; 2 budynki publiczne. 2. 1250 podpisanych umów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			z niepełnosprawnościami	osobistej dla osób z niepełnosprawnościami						dotyczących interwencji we wczesnym dzieciństwie. 3. Publikacja zaproszenia do składania wniosków skierowanego do beneficjentów stałego ogólnokrajowego programu pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.
175	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Kamień milowy	Karty przedpłacone służące optymalizacji świadczeń społecznych	Wydawanie kart przedpłaconych w celu wypłaty świadczeń społecznych zapewnianych przez te dwie usługi				KW 4	2024	Wydawanie kart przedpłaconych w celu wypłaty większości świadczeń społecznych zapewnianych przez Urząd ds. Jednolitych Świadczeń Socjalnych (OPEKA) i publiczne służby zatrudnienia (DYPA)
175a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Kamień milowy	Karty przedpłacone służące optymalizacji świadczeń społecznych	Wejście w życie prawodawstwa				KW 2	2024	Wejście w życie aktów prawnych zachęcających beneficjentów do korzystania z kart przedpłaconych w celu zakupu towarów i usług.
176	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904 Niepełnosprawność	Kamień milowy	Pomoc osobista – ocena niepełnosprawności	Asystenci osobiści wyznaczeni dla co najmniej 1500 beneficjentów.				KW 4	2024	Wyznaczenie osobistych asystentów dla co najmniej 1500 beneficjentów, w tym przeprowadzenie przez multidyscyplinarną komisję oceniającą procesy oceny niepełnosprawności.
178	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919 Ochrona dzieci	Kamień milowy	Mieszkania na własne potrzeby przeznaczone na deinstytucjonalizację dla osób w wieku do 26 lat	Decyzje o umieszczeniu wydane osobom w wieku do 26 lat w lokalach mieszkalnych półnieszkalnych				KW 4	2025	Decyzje o umieszczeniu wydane dla co najmniej 135 osób w wieku do 26 lat, które obecnie mieszkają w jednostkach ochrony dzieci (CPU), w lokalach mieszkalnych półnieszkalnych.
179	11 – 3.4. Zwiększenie	Kamień	Wdrożenie na	wejście w życie aktu				KW 4	2025	Wejście w życie aktu prawnego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	milowy	szczeblu krajowym programu pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych i ocena programu pilotażowego	prawnego dotyczącego stałego wdrożenia na szczeblu krajowym oraz b) sprawozdanie z oceny systemu pilotażowego i systemu oceny wraz ze statystykami i zaleceniami.						umożliwiającego stałe wdrożenie w całym kraju programu pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym proces oceny medycznej i funkcjonalnej, oraz przedstawienie sprawozdania oceniającego program pilotażowy wraz ze statystykami i zaleceniami.
181	11 – 3.4 Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16402_Mieszkania socjalne i przystępne cenowo	Kamień milowy	Krajowa strategia mieszkaniowa	Zatwierdzenie strategii mieszkaniowej przez Rządowy Komitet ds. Polityki Mieszkaniowej w drodze ustawy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym. Publikacja strategii mieszkaniowej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spójności Społecznej i Spraw Rodzinnych.				KW 1	2026	Przyjęcie krajowej strategii mieszkaniowej, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, które obejmują: - Analiza funkcjonowania rynku mieszkaniowego. - Mapowanie zasobów mieszkaniowych na szczeblu regionalnym, w tym nieruchomości prywatnych, które nie są zamieszkane, oraz nieruchomości będących własnością państwa, które są lub mogą stać się dostępne do celów mieszkalnictwa socjalnego, wraz z analizą zmian cen mieszkań i ich uwarunkowań popartą danymi statystycznymi i wskaźnikami; - Analizę potrzeb mieszkaniowych według grup ludności (tj. grup ludności o różnych cechach, takich jak wiek, dochód do dyspozycji, skład rodziny, na szczeblu gminnym i regionalnym, na obszarach wiejskich lub miejskich, w małych miastach lub dużych miastach);

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wdrażających działań politycznych, w tym w odniesieniu do każdej odpowiedzialnej instytucji, budżetu i źródła finansowania, priorytetów i oczekiwanych beneficjentów; - Opis struktury zarządzania, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie i przyszłe aktualizacje strategii, oraz opis harmonogramu wdrażania.
181a	11 – 3.4 Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16402_Mieszkania socjalne i przystępne cenowo	Kamień milowy	Zmiana aktu prawnego	Wejście w życie aktu prawnego				KW 1	2025	Musi wejść w życie akt prawny, aby zachęcić deweloperów z sektora prywatnego do inwestowania w nową budowę lub renowację nieruchomości będących własnością państwa, zapewnić możliwość otrzymania własności części nieruchomości, w tym do celów komercyjnych, przy jednoczesnym przekształceniu części nieruchomości w mieszkania socjalne i przystępne cenowo. Prywatnych deweloperów nieruchomości zaprasza się w drodze przejrzystej i konkurencyjnej procedury do podjęcia prac rozwojowych lub remontowych dotyczących nieruchomości będących własnością państwa. Ustawa określa rolę Ministerstwa Spójności Społecznej i Spraw Rodzinnych jako organu centralnego odpowiedzialnego za zarządzanie programem wzajemnej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wymiany własności publicznej („Kinoniki Antiparochi”).

Grupa 16: Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – Migracja i azyl

- Cyfryzacja systemu migracji i azylu (ID: 16763)
- Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (ID: 16925)
- Świadomość różnorodności (ID: 16685)
- Integracja społeczna (ID: 16922)
- Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy (ID: 16688)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
182	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Kamień milowy	Wydawanie kart osoby z niepełnosprawnością beneficjentom	Wydawanie kart osoby z niepełnosprawnością beneficjentom				KW 4	2025	Wydanie beneficjentom 120000 kart osoby z niepełnosprawnością Karty osoby z niepełnosprawnością uwzględniają korzyści kulturowe i transportowe dla osób z niepełnosprawnościami
182a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925_Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Kamień milowy	Krajowy portal osób z niepełnosprawnościami	Udostępnienie Krajowego Portalu Osób z Niepełnosprawnościami				KW 4	2025	Krajowy portal dla osób niepełnosprawnych zapewnia użytkownikom dostęp online do ich danych osobowych i świadczeń odpowiadających ich niepełnosprawności
184	11 – 3.4.	Kamień	Zaświadczenia o odbytych	Świadectwa szkoleń				KW 3	202	Świadectwa szkoleń

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Różnorodność	milowy	szkoleniu wydawane pracownikom przedsiębiorstw sektora prywatnego	podnoszących świadomość na temat różnorodności wydane dla 80000 pracowników w przedsiębiorstwach sektora prywatnego					4	podnoszących świadomość na temat różnorodności wydane dla 80000 pracowników w przedsiębiorstwach sektora prywatnego
184a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Różnorodność	Kamień milowy	Akt prawny określający rolę Obserwatorium Równości oraz akt prawny przewidujący rozpoczęcie projektu pilotażowego dotyczącego systemu oceny i przyznawania nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących różnorodność i włączenie społeczne	Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie aktów prawnych				KW 1	2025	Wejście w życie aktu prawnego określającego rolę Obserwatorium Równości jako organu operacyjnego Ministerstwa Spójności Społecznej i Spraw Rodziny oraz przyznającego Obserwatorium Równości rolę wydawania sprawozdań oceniających aktualną sytuację w zakresie równości szans. Wejście w życie aktu prawnego przewidującego rozpoczęcie projektu pilotażowego dotyczącego systemu nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących różnorodność i włączenie społeczne.
185	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej	Kamień milowy	Cyfryzacja systemu azylowego w obszarze migracji	Projekty cyfryzacji na potrzeby systemu azylu migracyjnego				KW 2	2025	1. Cyfryzacja i system zarządzania dokumentami w zakresie legalnej migracji Ministerstwa

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16763_Transformacja cyfrowa systemu imigracyjnego i azyłowego									Migracji i Azyłu w celu jednolitego zarządzania całym cyklem życia procedur związanych z przepływami uchodźców. 2. Utworzenie zintegrowanych usług w zakresie migracji cyfrowej i usług w zakresie infrastruktury cyberbezpieczeństwa w celu ochrony infrastruktury informacyjnej Ministerstwa Migracji i Azyłu 3. Udostępnianie szybkiego internetu w obiektach tymczasowego zakwaterowania (REA) 4. Stworzenie systemu zarządzania dla osób ubiegających się o azyl (HYPERION). 5. Utworzenie zintegrowanego elektronicznego i fizycznego systemu zarządzania bezpieczeństwem (KENTAVROS).
186	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej	Cel	Zakończenie remontu mieszkań socjalnych		Wyremontowane mieszkania	0	50	KW 2	2025	Odnowiono 50 mieszkań.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna									
186a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922_Integracja społeczna	Kamień milowy	Integracja społeczna słabszych grup społecznych, szkolenia cyfrowe	Osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w szkoleniu po ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków				KW 4	2025	5400 osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zapisanych na szkolenie cyfrowe
187	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16688: Wsparcie integracji uchodźców na rynku pracy	Kamień milowy	Integracja uchodźców na rynku pracy	Program szkolenia zawodowego				KW 4	2025	Przeprowadzenie 7800 szkoleń zawodowych lub językowych dla określonych uchodźców, w tym osób uznanych za uchodźców (beneficjentów ochrony międzynarodowej) przebywających w obiektach zakwaterowania Ministerstwa Migracji i Azylu albo na obszarach miejskich, osób korzystających z tymczasowej ochrony, legalnych migrantów i osób ubiegających się o azyl. Spośród tych beneficjentów 618 podpisało umowy o staż.

K.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje: Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II” (działanie ID 16400)

Środek ten obejmuje inwestycje publiczne w instrument „Mój dom II”, aby zachęcić do inwestycji prywatnych i poprawić dostęp do finansowania w greckim sektorze mieszkaniowym. W ramach Instrumentu udziela się pożyczek bezpośrednio podmiotom działającym w sektorze prywatnym. Na podstawie inwestycji w ramach RRF instrument „Mój dom II” ma początkowo zapewnić finansowanie w wysokości co najmniej 760 000 000 EUR.

Instrumentem „Mój dom II” zarządza Grecki Bank Rozwoju jako partner wykonawczy. Instrument obejmuje następującą linię produktową:

- Grecki Bank Rozwoju wybiera banki komercyjne jako pośredników finansowych do udziału w Instrumencie, w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków. Banki komercyjne współfinansują pożyczki udzielane w ramach Instrumentu. Pożyczki te będą udzielane osobom fizycznym w celu nabycia głównego miejsca zamieszkania. Struktura pożyczek zapewnia nieoprocentowane finansowanie w wysokości 50 % z instrumentu „Mój kraj pochodzenia II” oraz finansowanie w wysokości 50 % ze strony uczestniczących banków po stawkach rynkowych.

W celu realizacji inwestycji w instrument „Mój dom II” Grecja i Grecki Bank Rozwoju podpisują umowę wykonawczą. Umowa wykonawcza zawiera następującą treść:

1. Opis procesu decyzyjnego dotyczącego instrumentu „Mój dom II”. Ostateczną decyzję inwestycyjną w ramach Instrumentu podejmuje komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający – musi ona zostać następnie zatwierdzona większością głosów członków niezależnych od rządu.
2. Kluczowe wymogi dotyczące produktów finansowych, które obejmują:
 - a) Opis produktów finansowych i kwalifikujących się beneficjentów końcowych.
 - b) Wymóg, aby wszystkie wspierane inwestycje były ekonomicznie opłacalne.
 - c) Wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie mogą otrzymywać wsparcia w ramach innych instrumentów Unii na pokrycie tych samych kosztów.
3. Kwotę objętą umową wykonawczą, strukturę opłat dla partnera wykonawczego i pośredników finansowych oraz wymóg reinwestowania wszelkich środków powracających zgodnie z polityką inwestycyjną Instrumentu, chyba że są one wykorzystywane do obsługi spłat pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4. Wymogi dotyczące monitorowania, audytu i kontroli, w tym opis procedur partnera wykonawczego, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.
5. Grecki Bank Rozwoju podpisuje umowy o finansowaniu z pośrednikami finansowymi zgodnie z kluczowymi wymogami, które zostaną przedstawione w załączniku do umowy wykonawczej. Kluczowe wymogi umów o finansowaniu obejmują wszystkie wymogi, w ramach których funkcjonuje Instrument, w tym:

- Ostateczna decyzja w sprawie emisji pożyczek jest podejmowana przez pośredników finansowych zgodnie z ich polityką i procedurami, niezależnie od rządu.
- Zobowiązanie pośredników finansowych do podejmowania decyzji z *uwzględnieniem niezbędnych zmian zgodnie z* wymogami polityki inwestycyjnej określonymi powyżej.
- Wymogi w zakresie monitorowania, audytu i kontroli dotyczące pośredników finansowych, w tym:
 - Opis systemu monitorowania stosowanego przez pośredników finansowych w celu zgłaszania uruchomionych inwestycji.
 - Opis procedur pośredników finansowych, które zapewniają zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i korygowanie.
 - Obowiązek weryfikacji kwalifikowalności każdej operacji zgodnie z wymogami określonymi w umowie wykonawczej przed zobowiązaniem się do finansowania danej operacji.
 - Obowiązek przeprowadzania audytów ex post opartych na analizie ryzyka zgodnie z planem audytu pośredników finansowych. Audyty te służą sprawdzeniu: i) skuteczność systemów kontroli, w tym wykrywania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów; oraz (ii) wymóg, zgodnie z którym beneficjenci końcowi Instrumentu nie otrzymali wsparcia z innych instrumentów unijnych na pokrycie tych samych kosztów, jest przestrzegany. W ramach audytów sprawdza się również legalność transakcji oraz przestrzeganie warunków obowiązujących umów.

Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II” (16400)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
378	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400 _ Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Kamień milowy	Mój Home II – Umowa wykonawcza między Greckim Bankiem Rozwoju a Ministerstwem Finansów	Wejście w życie umowy wykonawczej				KW 4	2024	Wejście w życie umowy wykonawczej.
379	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400 _ Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Cel	Mój Dom II – Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi – 50 %		Procent (%)	0 %	50 %	KW 4	2025	Pośrednicy finansowi zawarli z beneficjentami końcowymi prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania co najmniej 50 % inwestycji RRF w instrument „Mój dom II” (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie).
380	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400 _ Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań	Cel	Mój Dom II – Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi – 100 %		Procent (%)	50 %	100 %	KW 2	2026	Pośrednicy finansowi zawarli z beneficjentami końcowymi prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania 100 % inwestycji RRF w instrument „Mój kraj pochodzenia II” (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie).

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	„Mój dom II”									
381	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16 400_ Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Kamień milowy	Mój Dom II – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję	Świadczenie transferu				KW 2	2026	Grecja prześle na rzecz Greckiego Banku Rozwoju kwotę 760 000 000 EUR.

L. KOMPONENT 4.1: SPRAWIENIE, BY PODATKI BARDZIEJ SPRZYJAŁY WZROSTOWI GOSPODARCTWU, ORAZ USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I POBORU PODATKÓW

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu dalszą poprawę funkcjonowania administracji podatkowej i walkę z uchylaniem się od opodatkowania. Po pierwsze, komponent ten obejmuje reformy polityki podatkowej w celu ułatwienia kodyfikacji przepisów podatkowych, a także wprowadzenia zachęt do zwiększenia liczby transakcji elektronicznych, promowania ekologicznych i cyfrowych inwestycji prywatnych oraz zwiększenia wielkości przedsiębiorstw. Po drugie, komponent ten obejmuje reformy i inwestycje mające na celu transformację administracji skarbowej poprzez cyfryzację procesów oraz wprowadzenie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwalczanie przemytu i promowanie przyspieszenia zwrotów VAT.

Komponent ten przyczynia się do transformacji cyfrowej poprzez zastąpienie i modernizację podstawowych systemów cyfrowych niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych (IAPR), wprowadzenie zautomatyzowanych procesów biurowych i roboczych, cyfryzację audytów i kontroli, a także aktualizację i poprawę e-usług podatników.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń krajowych dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.) oraz polityki podatkowej i administracji podatkowej (zalecenie krajowe nr 1 z 2022 r. i zalecenie krajowe nr 1 z 2023 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (środek ID 16611)

Celem inwestycji jest (i) ułatwienie automatycznego wypełniania deklaracji podatkowych, (ii) zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych i poboru dochodów publicznych oraz (iii) zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych i zwalczanie przemytu. Środek polega na dostarczeniu systemu wywiadu gospodarczego/analizy danych oraz wprowadzeniu do użytku systemu „ELEGXOSlive”.

Reforma: Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych (środek ID 16643)

Celem środka jest zwiększenie przejrzystości przepisów podatkowych i celnych oraz zapewnienie pewności prawa dla administracji podatkowej, podatników i przedsiębiorstw.

Środek polega na skodyfikowaniu pierwotnego i wtórnego prawa podatkowego i celnego oraz jego opublikowaniu na specjalnej stronie internetowej podatnika.

Reforma: Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT (środek ID 16610)

IAPR upraszcza procedury administracyjne dotyczące zwrotu VAT dla przedsiębiorstw poprzez wdrożenie zautomatyzowanych procedur zwrotu VAT, elektroniczne składanie i ułatwianie procesu analizy ryzyka w odniesieniu do wniosków o zwrot. Nowy proces ma na celu ograniczenie interwencji człowieka poprzez transakcje cyfrowe i rozwiązanie problemu opóźnień w zwrocie

VAT. Reforma musi być zgodna z dyrektywą w sprawie zwrotu VAT (dyrektywa Rady 2008/9/WE). Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (środek ID 16616)

Reforma ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i poprawę przestrzegania przepisów podatkowych poprzez promowanie transakcji elektronicznych. IAPR korzysta z systemu myDATA do celów elektronicznej księgowości, fakturowania elektronicznego i połączenia wszystkich kas fiskalnych z jego systemami informatycznymi, aby ułatwić automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych i zwiększyć skuteczność kontroli podatkowych. Wdrożenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma: Bardzo wysokie odliczenie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową (środek ID 16863)

Reforma obejmuje zachęty podatkowe do bardzo wysokiego odliczenia wydatków w celu zwiększenia inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w sprzęt związany z przystosowaniem się do zmiany klimatu, promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacją. Jest on w pełni zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wdrożenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia) (środek ID 16656)

Reforma ma na celu wspieranie walki z przemytem, w szczególności w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol, energia) poprzez modernizację systemów śledzenia, procesów audytu i sprzętu służb celnych w celu zwiększenia skuteczności audytów ładunków. Wymaga to również modernizacji systemów informatycznych IAPR niezbędnej do uzyskania informacji z europejskich i krajowych baz danych. Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2025 r.

Reforma: Kasy rejestrujące online i POS (środek nr 16614)

IAPR opracowuje ramy ułatwiające połączenie kas rejestrujących z terminalami w punktach sprzedaży (POS) i ich systemami informatycznymi. Projekt obejmuje: (i) opracowanie specyfikacji wzajemnego połączenia kas rejestrujących z terminalami POS w celu poświadczenia, że każda transakcja POS jest rejestrowana w kasie rejestrującej, a uzyskane dane są przekazywane do IAPR w czasie zbliżonym do rzeczywistego; oraz (ii) rozwoju infrastruktury i aplikacji do monitorowania transakcji kas rejestrujących oraz wsparcia mechanizmu kontroli. Po jego zakończeniu środek ten ma na celu ograniczenie możliwości uchylania się od opodatkowania, a ostatecznie zmniejszenie luki w podatku VAT. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja: Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (środek nr 16291)

Inwestycja ma na celu osiągnięcie transformacji cyfrowej administracji skarbowej i usług skarbowych w celu wzmocnienia zdolności IAPR do wypełniania jej obowiązków jako w pełni niezależnego organu (zgodnie z ustawą upoważniającą IAPR nr 4389/2016) oraz poprawę jej ogólnych wyników poprzez podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw. Inwestycja ta konsoliduje podprojekty dotyczące infrastruktury cyfrowej, które mają być realizowane przez IAPR, podzielone na cztery obszary interwencji:

- 1) Zastąpienie podstawowych systemów cyfrowych i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług, w tym wdrożenie mechanizmów interoperacyjności systemów informacyjnych IAPR z systemami informacyjnymi danych bankowych;
- 2) Automatyzacja procesów biurowych i roboczych;
- 3) Cyfryzacja audytów i kontroli; oraz
- 4) Modernizacja usług świadczonych przez podatników.

Reforma: Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej (środek ID: 16985)

Reforma ma na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania i poprawę zachęt poprzez promowanie płatności elektronicznych i poprawę struktury podatków od osób samozatrudnionych, a także zwiększenie autonomii operacyjnej administracji podatkowej. Reforma ta w szczególności: reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej; zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez rozszerzenie obowiązku akceptacji płatności elektronicznych; ustanowienie nowych wymogów sprawozdawczych dotyczących danych przekazywanych administracji podatkowej oraz umożliwienie wykorzystania tych danych do celów VAT i podatku dochodowego; oraz (iv) wzmocnienie autonomii operacyjnej, odporności i poziomu usług świadczonych na rzecz klientów przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 8: Kasy rejestrujące online i POS

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
188	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16614 Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Kamień milowy	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wejście w życie ram prawnych	Wejście w życie ustawy				KW 1	2022	Wejście w życie decyzji niezależnego urzędu gubernatora ds. dochodów publicznych w sprawie wymogów technicznych (na podstawie art. 12 ustawy nr 4308/2014) oraz wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie elektronicznego przekazywania danych niezależnemu urzędowi ds. dochodów publicznych (na podstawie art. 15 ustawy nr 4174/2013), w której określa się kluczowe cechy niezbędne do wzajemnego połączenia internetowych kas rejestrujących i systemów punktów sprzedaży (POS) z niezależnym urzędem ds. dochodów publicznych, w tym przegląd sankcji dotyczących kas rejestrujących (art. 54 ustawy nr 4174/2013).
189	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej	Cel	Niezależny Urząd ds. Dochodów		Liczba kas rejestrujących	0	400 000	KW 2	2024	Integracja odpowiedniego systemu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16614 Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)		Publicznych: Internetowe kasy rejestrujące i punkty sprzedaży (POS) – integracja i wzajemne połączenie							informatycznego i bazy danych z platformą myDATA – wszystkie przedsiębiorstwa objęte ramami prawnymi połączyły swoje kasy rejestrujące online z systemami punktów sprzedaży z niezależnym organem ds. dochodów publicznych. Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające zakończenie reformy i wskazujące całkowitą liczbę kas rejestrujących online, które połączyły swoje systemy punktów sprzedaży z niezależnym urzędem ds. dochodów publicznych. Kwalifikujące się kasy rejestrujące wynoszą co najmniej 400000.

Grupa 17: Środki administracji podatkowej

- Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (ID: 16611)
- Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT (ID: 16610)
- Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia) (ID: 16656)
- Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (ID: 16291)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
190	12-4.1. Uczyńnienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarcemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656 Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Kamień milowy	Walka z przemytem – plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych	Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych zawierające plan działania dotyczący decyzji/obiegów związanych ze zwalczaniem przemytu.				KW 1	2022	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych przyjmuje plan działania (w tym harmonogram) dotyczący wydawania decyzji/okólników związanych z reformą ram prawnych dotyczących zwalczania przemytu. Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych sporządza sprawozdanie dotyczące planu działania w zakresie wydawania decyzji/okólników, w którym wyszczególnia kroki niezbędne do przeprojektowania operacyjnych systemów informacyjnych ICISNET i ELENXIS w celu skutecznego priorytetowego traktowania ryzyka niezgodności i stworzenia jak najlepszych profili audytu, z wykorzystaniem informacji z Unii Europejskiej i krajowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										baz danych.
191	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Kamień milowy	Walka z przemytem – wejście w życie decyzji regulacyjnych	Decyzje regulacyjne/okólniki weszły w życie.				KW 3	2022	Wejście w życie 15 decyzji regulacyjnych/okólników przyjętych przez niezależny urząd ds. dochodów publicznych w sprawie projektu nowego zintegrowanego systemu zwalczania przemytu. Zgodnie z planem działania ustalonym do dnia 31 marca 2022 r. decyzja/obieg weszły w życie w odniesieniu do przygotowania nowego zintegrowanego systemu, który będzie wspierał proces audytu poprzez monitorowanie transakcji i procedur celnych w czasie rzeczywistym. System ten działa poprzez dążenie do lepszego i szybszego ukierunkowania służb celnych prokuratury pod centralnym nadzorem i w miejscach będących przedmiotem dużego zainteresowania.
192	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Kamień milowy	Kontrole podatkowe – Moje dane i informacje bankowe	Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające: pełna aktywacja systemu Mydata. zakończenie projektu wzajemnego połączenia i wykorzystania informacji bankowych osób trzecich				KW 4	2023	Aktywacja i. System myDATA oraz jego wzajemne połączenie i wykorzystanie informacji bankowych osób trzecich w celu poprawy przestrzegania przepisów podatkowych przez przedsiębiorstwa, ułatwienia automatycznego wypełniania deklaracji

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych.						podatkowych i zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych. ii. System myDATA służący do elektronicznej księgowości, fakturowania elektronicznego oraz połączenia wszystkich kas fiskalnych z systemami informatycznymi.
193	12–4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT	Kamień milowy	W pełni zautomatyzowany zwrot VAT – uruchomienie systemu informatycznego	Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające uruchomienie nowego systemu informatycznego.				KW 4	2023	Wdrożenie w pełni zautomatyzowanej procedury zwrotu VAT i platformy informatycznej, które umożliwiają elektroniczne wypełnianie wszystkich wniosków o zwrot, jeżeli nie wchodzi one w zakres próby kontrolnej w procesie analizy ryzyka (co najmniej 90 % wszystkich wniosków rocznie).
195a	12–4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków — 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Kamień milowy	Dostarczenie (i) zintegrowanego systemu informacyjnego dla Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych IAPR oraz (ii) sprzętu biurowego i przenośnego sprzętu informatycznego dla IAPR	Realizacja dwóch podprojektów				KW 4	2024	Realizowane są następujące podprojekty: - W ramach obszaru interwencji „Wymiana podstawowych systemów cyfrowych, odnowienie przestarzałej infrastruktury i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług”: Zintegrowany system informacyjny dla Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych IAPR. - W obszarze interwencji „Automatyka procesów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										biurowych i roboczych”: Dostawa sprzętu dla IAPR.
194	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Kamień milowy	Dostarczenie i uruchomienie systemów związanych z transformacją cyfrową kontroli podatkowych	Dostarczenie systemu analityki biznesowej/danych, w tym 13 przypadków użycia Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające uruchomienie systemu „ELEGXOSlive”				KW 4	2025	a) Dostarczenie systemu wywiadu gospodarczego/analizy danych, w tym 13 przypadków użycia. b) Uruchomienie systemu Elenxis Live („ELEGXOSlive”).
195	12–4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków — 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Kamień milowy	Realizacja pierwszego etapu zintegrowanego środowiska informatycznego o niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych Realizacja podprojektów w ramach transformacji cyfrowej IAPR	Realizacja (i) pierwszego etapu zintegrowanego środowiska informatycznego (ii) podprojektów w ramach transformacji cyfrowej IAPR				KW 4	2025	Realizacja pierwszego etapu zintegrowanego środowiska informatycznego (zastępującego TAXIS, TAXISnet i Elenxis). Rezultaty te obejmują wszystkie wymagane badania projektowe, pełne przeprojektowanie i wdrożenie bazy danych, zapewnienie interfejsów danych oraz zaprojektowanie podsystemów pierwszego etapu (w tym rejestru podatkowego, rachunkowości). Dostarczenie systemu nadzoru nad pojazdami użytkowymi i kontenerami, w tym: 1. Zintegrowany system cyfrowy i sprzęt 2. Instalacja wyposażenia sali operacyjnej, centrum monitorowania infrastruktury

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										oraz ośmiu (8) urzędów celnych. Realizowane są również następujące podprojekty: 1. W ramach obszaru interwencji „Wymiana podstawowych systemów cyfrowych, odnowienie przestarzałej infrastruktury i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług”: Nowy zintegrowany system informacyjny dla Państwowego Laboratorium Chemicznego w Grecji; System zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby IAPR; oraz 2. Pod nagłówkiem „Automatyka procesów biurowych i roboczych”: — Usługi zarządzania biurem i oprogramowanie dla IAPR; Narzędzia zarządzania usługami informatycznymi; oraz Nowy zintegrowany system informacyjny wspierający Dyrekcję ds. Zarządzania Aktywami Publicznymi Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych 3. W ramach obszaru interwencji „Modernizacja usług świadczonych na rzecz

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										podatników”: — Rozbudowa i modernizacja Taxpayers Service Center i Call Center Services; oraz Ramy bezpieczeństwa danych 4. W ramach obszaru interwencji „Cyfryzacja audytów i kontroli”: — System zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa i plan ciągłości działania dla IAPR.

Grupa 18: Polityka podatkowa

- Kodyfikacja i uproszczenie przepisów, zasad i procedur podatkowych (ID: 16643)
- Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (ID: 16616)
- Super – odliczenie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i cyfryzację (ID: 16863)
- System zachęt do zwiększania wydajności i eksterowacji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw) (ID: 16598)
- Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej (środek ID: 16985)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
197	12–4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16863_Super – odliczenie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową	Kamień milowy	Bardzo wysokie odliczenie w przypadku zielonych i cyfrowych inwestycji MŚP	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w odniesieniu do superodliczeń na potrzeby zielonych i cyfrowych inwestycji MŚP				KW 4	2021	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wprowadzenia bardzo wysokich odliczeń do celów podatkowych kwalifikowalnych wydatków MŚP na zieloną gospodarkę i inwestycje w cyfryzację
198	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16616 Przyjęcie środków i zachęt mających na celu zwiększenie liczby transakcji	Kamień milowy	Przepisy zachęcające do transakcji elektronicznych	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego, zapewniającego zachęty do usprawnienia transakcji elektronicznych				KW 4	2021	Wejście w życie zmiany pierwotnych i wtórnych ram prawnych przewidujących szczególnie zachęty do usprawniania transakcji elektronicznych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	elektronicznych									
199	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643 Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Harmonogram kodyfikacji podatkowej	Publikacja prawa wtórnego wraz z powołaniem komitetów i harmonogramem kodyfikacji podatkowej.				KW 3	2021	Kompleksowy harmonogram wyników w zakresie kodyfikacji podatkowej, w tym utworzenie odpowiednich komitetów, szczegółowy harmonogram Ministerstwa Finansów i IAPR dotyczący kodyfikacji przepisów podatkowych i uzgodnień w zakresie konsultacji.
200	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598 System zachęt do zwiększania wydajności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)	Kamień milowy	Projekt przepisów zachęcających przedsiębiorstwa do ekstrowersji	Projekty prawa pierwotnego i wtórnego w celu zachęcenia przedsiębiorstw do ekstrowersji.				KW 3	2021	Projekty do celów konsultacji prawa pierwotnego i wtórnego zapewniające poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencjonowania oraz zachęty do połączeń, przekształceń i przejęć
201	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598 System zachęt do zwiększania wydajności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)	Kamień milowy	Przepisy zachęcające do ekstrowersji przedsiębiorstw	Wejście w życie przepisów zachęcających do ekstrowersji przedsiębiorstw				KW 1	2022	Wejście w życie odpowiednich zmian zapewniających poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencjonowania oraz zachęt do połączeń, przekształceń i przejęć
202	4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności w zakresie kodyfikacji podatkowej	Publikacja prawodawstwa wtórnego dotyczącego utworzenia działu kodyfikacji podatkowej				KW 2	2022	Utworzenie w Ministerstwie Finansów specjalnej jednostki podatkowej odpowiedzialnej za

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych			w Dyrekcji ds. Usług i Finansów w Ministerstwie Finansów w IAPR.						konsolidację i spójność pierwotnego prawodawstwa podatkowego i decyzji ministerialnych; Utworzenie w IAPR Dyrekcji ds. Świadczenia Usług, odpowiedzialnej m.in. za konsolidację prawa wtórnego, koordynację kompetencji IAPR w odniesieniu do kodeksu postępowania podatkowego oraz aktualizację i prowadzenie publicznej bazy danych podatkowych
203	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Zmiana kodów podatku dochodowego i procedur podatkowych	Wejście w życie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawodawstwa podatkowego dotyczącego kodeksu podatków dochodowych i kodeksu administracji podatkowej				KW 2	2023	Wejście w życie ujednoliconego kodeksu podatku dochodowego i kodeksu administracji podatkowej (prawo pierwotne i wtórne) w celu uproszczenia i aktualizacji przepisów w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE
204	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i	Kamień milowy	Zakończenie wstępnej kodyfikacji podatkowej i systemu informacji dla podatników	a: Wejście w życie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawodawstwa podatkowego b: Dowody akceptacji wyników dotyczących ustanowienia systemu zarządzania treścią i				KW 2	2024	a. Wejście w życie kodyfikacji prawa pierwotnego i wtórnego w celu uproszczenia i aktualizacji prawodawstwa w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE, w tym: - Kod VAT - Opłata skarbową

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	uproszczenie przepisów podatkowych			specjalnej strony internetowej zawierającej informacje dla podatników.						- Podatki od nieruchomości - Pobór długu państwowego (KEDE) - Krajowy kodeks celny b. Utworzenie systemu zarządzania treścią i specjalnej strony internetowej zawierającej informacje dla podatników.
204a	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643 – Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Publikacja prawa pierwotnego i wtórnego na stronie internetowej podatnika	Publikacja pierwotnego i wtórnego prawa podatkowego i celnego.				KW 4	2025	Publikacja pierwotnych i wtórnych przepisów podatkowych i celnych ocenionych w kamieniu Kamień milowy 204 na specjalnej stronie internetowej zawierającej informacje dla podatników.
337	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i promowanie płatności elektronicznych.	Zmienione ramy prawne przyjęte w celu promowania płatności elektronicznych, zaostrożenie i ustanowienie nowych wymogów sprawozdawczych myDATA oraz umożliwienie korzystania z myDATA do celów VAT. Kopia sprawozdania w sprawie wariantów				KW 4	2023	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu (i) szeroko rozszerzyła obowiązkową akceptację bezpośrednich płatności elektronicznych na rynku detalicznym; (II) dostosowanie wymogów dotyczących wymiany informacji dla dostawców usług płatniczych do definicji narodowego banku Grecji;

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				reformy opodatkowania osób samozatrudnionych.						(III) ustanowić nowe obowiązki sprawozdawcze myDATA dla przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych), które mają być stosowane przy składaniu deklaracji VAT; oraz (IV) Ukończenie sprawozdania w sprawie variantów reformy opodatkowania osób samozatrudnionych.
338	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej.	Przyjęto zmienione ramy prawne dotyczące opodatkowania osób samozatrudnionych i zastąpiono opłatę skarbową podatkiem cyfrowym.				KW 2	2024	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu zreformowania opodatkowania osób samozatrudnionych i umożliwienia stopniowego obniżania ogólnego podatku od osób samozatrudnionych (τέλος επιτηδεύματος). Obejmuje to ustanowienie nowych obowiązkowych wymogów sprawozdawczych dotyczących sposobu deklarowania wydatków i przychodów za pośrednictwem myDATA. Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu zastąpienia istniejącej opłaty skarbowej nowym podatkiem cyfrowym.
339	12-4.1. Uczynienie	Kamień milowy	Wzmocnienie	Zmienione ramy				KW 2	2024	Wejście w życie przepisów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej		autonomii operacyjnej Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych (IAPR)	prawne w celu wyjaśnienia kompetencji IAPR i Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego. Decyzja IAPR określająca nowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania dla IAPR. Podpisanie umowy o gwarantowanym poziomie usług, w tym obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji, począwszy od następnego roku.						upoważniających i podpisanie kompleksowej umowy o gwarantowanym poziomie usług, która potwierdza podział obowiązków i zasobów między IAPR a Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego w odniesieniu do licencji na oprogramowanie obliczeniowe i do przechowywania danych, usług sieciowych i zarządzania bazami danych. Umowa o gwarantowanym poziomie usług zawiera postanowienie zobowiązujące oba organy do wspólnego sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji, począwszy od następnego roku. Decyzja IAPR określająca nowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania, w tym dotyczące skuteczności audytu, na potrzeby IAPR; oraz (ii) wprowadzenie corocznych badań zadowolenia klientów.
340	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz	Kamień milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez wykorzystanie	Zmienione ramy prawne przyjęte w celu ustanowienia nowych wymogów sprawozdawczych				KW 2	2024	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego umożliwienie korzystania ze sprawozdawczości myDATA dotyczącej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej		bazy danych myDATA do celów podatku dochodowego.	myDATA i umożliwienie korzystania z myDATA do celów podatku dochodowego.						przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) w deklaracjach podatku dochodowego.

M. KOMPONENT 4.2: MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W TYM POPRZEZ PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH, POPRAWĘ RAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ŚRODKI BUDOWANIA ZDOLNOŚCI I ZWALCZANIE KORUPCJI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje zestaw szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje w funkcjonowanie administracji publicznej w celu poprawy opracowywania i wdrażania polityki. Komponent ten obejmuje środki mające na celu modernizację administracji publicznej poprzez konkretne działania mające na celu wzmocnienie planowania i koordynacji polityki oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także uzupełnienie krajowego katastru, który ma zapewnić skuteczny system ewidencji gruntów i pewność prawa w zakresie praw własności. Inne środki mają na celu rozwiązanie problemu braku przygotowania projektów do inwestycji publicznych (w tym korupcji) oraz dalsze wzmocnienie obszaru zarządzania finansami publicznymi. Te reformy i inwestycje wspierają sprostanie wyzwaniom związanym z a) cyfrową administracją publiczną. Komponent ten wspiera realizację zaleceń krajowych dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.) oraz dokończenie niezrealizowanej reformy katastru, która była realizowana w ramach wzmocnionego nadzoru (zalecenie krajowe nr 3 z 2022 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2023 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Reforma administracji publicznej (działanie nr 16972)

Reforma ta ma na celu kontynuowanie wysiłków na rzecz modernizacji administracji publicznej i inwestowania w jej zasoby ludzkie. Reforma obejmuje działania mające na celu utworzenie systemów informacyjnych wspierających ramy strategicznego planowania zatrudnienia i procedury naboru do Najwyższej Rady Doboru Kadr Cywilnych (ASEP) oraz ukończenie szeroko zakrojonego programu szkoleniowego dla urzędników służby cywilnej.

Reforma: Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (środek ID 16703)

Celem tej reformy jest poprawa reakcji na nielegalny handel. Reforma obejmuje system informacyjny, posterunki dowodzenia i szkolenia.

Reforma: Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (środek ID 16952)

Celem tej reformy jest przyczynienie się do wykrywania korupcji i zapobiegania jej. Reforma obejmuje projekty mające na celu wspieranie zdolności cyfrowych i infrastrukturalnych krajowego organu ds. przejrzystości.

Reforma: Wzmocnienie sieci pomocy państwa (środek ID 16701)

Celem tej reformy jest wzmocnienie zdolności sieci jednostek ds. pomocy państwa we wszystkich ministerstwach oraz zwiększenie cyfryzacji centralnej jednostki ds. pomocy państwa poprzez zwiększenie jej zdolności technologicznych i funkcjonalności operacyjnej. Reforma polega na zmianie ram prawnych dotyczących pomocy państwa na potrzeby funkcjonowania Centralnej Sieci

Pomocy Państwa (CESANET) w celu wzmocnienia kompetencji Centralnej Jednostki ds. Pomocy Państwa i zdecentralizowanych jednostek ds. pomocy państwa.

Reforma: Wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (środek ID 16702)

Reforma dotyczy utworzenia platformy cyfrowej służącej do gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania oraz usprawnienia centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w celu ułatwienia właściwym organom bezpośredniego dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Reforma rachunkowości (środek ID 16974)

Celem tej reformy jest zwiększenie zdolności Grecji do sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i zasadami rachunkowości memoriałowej. Środek ten polega na stopniowym przejściu od zmodyfikowanej metody kasowej do rachunkowości memoriałowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej w ramach sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Reforma: Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (środek ID 16657)

Reforma ta wprowadza nowoczesne ramy prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych oraz zarządzania nimi. Określa ona wytyczne dotyczące ładu korporacyjnego oraz szczegółowe zasady zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, takie jak powoływanie przewodniczącego, dyrektorów generalnych i dyrektorów wykonawczych przez zarząd, a także przepisy dotyczące ustanawiania komitetów audytu wewnętrznego w celu zapewnienia przejrzystości. Reforma ustanawia również rejestr cyfrowy w celu rejestrowania wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i wszelkich innych podmiotów prawnych, w których państwo uczestniczy, promując skuteczne monitorowanie i kontrolę udziału państwa. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma: Skuteczne zwalczanie korupcji (środek ID 16978)

Reforma wprowadza szereg zmian w ramach prawnych Grecji w celu poprawy reakcji prawnej na korupcję. W szczególności obejmuje ona cztery obszary: (i) oświadczenia majątkowe; (II) ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; kodeks karny i kodeks postępowania karnego; oraz (iv) kodyfikacja przepisów dotyczących partii politycznych. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Inwestycje: Przekształcenie zarządzania budżetem i nadzoru budżetowego w zarządzanie (środek ID 16705)

Celem tej inwestycji jest poprawa efektywności zarządzania finansami publicznymi. Działanie to polega na wprowadzeniu rządowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla administracji centralnej.

Inwestycje: Modernizacja Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek (środek ID 16940)

Celem tej inwestycji jest zwiększenie efektywności Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek. Inwestycja obejmuje system cyfryzacji archiwów i zarządzania dokumentami oraz zintegrowany system informacyjny dla Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek.

Reforma: Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (środek ID 16711)

Reforma ma na celu poprawę ram zamówień publicznych w Grecji i wyeliminowanie jej obecnych niedociągnięć. Reforma polega na certyfikacji przy udziale w specjalnym programie szkoleniowym zatytułowanym: „Certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych”.

Reforma: Usprawnienie planowania i koordynacji polityki (środek ID 16981)

Reforma wzmacnia koordynację polityki, planowanie i rozwój polityki administracji centralnej. Konkretnie działania, które należy wdrożyć, obejmują (i) ustanowienie mechanizmu monitorowania w celu śledzenia postępów, czy prawo wtórne zostało przyjęte zgodnie z prawem pierwotnym; (II) utworzenie platformy elektronicznej w celu ułatwienia ukończenia oceny skutków uzupełniającej każdy projekt ustawy; oraz (iii) uruchomienie programu szkoleniowego i powiązanej procedury akredytacji skierowanej do urzędników służby cywilnej w celu poprawy jakości przygotowywanych ocen skutków. Na potrzeby uruchomienia programu szkoleniowego, które odbędzie się w IV kwartale 2022 r., musi zostać przyjętych co najmniej 100 urzędników służby cywilnej. Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma: Wypełnienie krajowego katastru (identyfikator działania: 16986)

Celem reformy jest ukończenie a) mapowania adastral w całej Grecji oraz b) pełnego przejścia ze starego systemu rejestracji nieruchomości za pośrednictwem starej struktury urzędów hipotecznych na nową agencję „Hellenic Cadastre”. Obejmuje on mapowanie wszystkich praw własności w Grecji oraz otwarcie i rozpoczęcie działalności wszystkich 17 regionalnych urzędów katastralnych i 75 oddziałów w Grecji, zgodnie z ustawą nr 4512/2018, a także zamknięcie wszystkich 388 starych urzędów hipotecznych.

M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 9: Reforma administracji publicznej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
205	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Administracja publiczna – uruchomienie systemu „wydajność-wynagrodzenie”	Wejście w życie prawa pierwotnego ustanawiającego pilotażowy system nagradzania.				KW 2	2022	Wejście w życie prawa pierwotnego w celu uruchomienia systemu wynagradzania za wyniki dla określonej liczby podmiotów pilotażowych i maksymalnie 6000 urzędników służby cywilnej, który zostanie uwzględniony w szerszej reformie wprowadzającej system zarządzania wytyczaniem celów (zob. kamienie milowe IV kwartał 2023 r.). Projekt pilotażowy obejmuje urzędników służby cywilnej zaangażowanych we wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności. Kluczowe cechy systemu muszą być zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
206	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Administracja publiczna – ramy prawne w celu wyjaśnienia mandatów	Wejście w życie przepisów prawnych zmieniających ramy prawne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.				KW 3	2022	Wejście w życie zmienionego prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia systemu podziału wielopoziomowego sprawowania rządów, mającego na celu wyjaśnienie obowiązków między wszystkimi szczeblami administracji publicznej i rozwiązanie problemu nakładania się przepisów. W zmienionych ramach prawnych określa się obszary odpowiedzialności każdego podmiotu związane z planowaniem i wdrażaniem, w tym w odniesieniu do funkcji takich jak zapewnianie zasobów oraz obowiązków w zakresie monitorowania i oceny.
207	13 – 4.2. Modernizacja	Kamień milowy	Administracja	Wejście w życie				KW 4	2023	Wejście w życie prawa pierwotnego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej		publiczna – nowy system nagradzania	prawa pierwotnego ustanawiającego system nagradzania.						wprowadzającego system zarządzania wyznaczający cele, mający na celu sprawiedliwe i spójne wynagradzanie organizacji publicznych za osiągnięcie wcześniej ustalonych celów. Kluczowe cechy systemu muszą być zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
208	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Szkolenia dla pracowników sektora publicznego, wejście w życie aktów prawnych, oddanie do użytku systemów informacyjnych	Szkolenia dla pracowników sektora publicznego, wejście w życie aktów prawnych oddanie do użytku systemów informacyjnych				KW 4	2025	(i) Przeprowadzenie 225000 certyfikowanych szkoleń dla pracowników sektora publicznego. (II) Wejście w życie aktów prawnych mających na celu przyspieszenie procedur zatrudniania w sektorze publicznym. (III) Uruchomienie systemu informatycznego Najwyższej Rady Doboru Kadr Cywilnych (ASEP); (IV) Uruchomienie systemu informacyjnego wspierającego ramy strategicznego planowania zatrudnienia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Grupa 19: Zwalczanie prania pieniędzy i korupcji

- Wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ID: 16702)
- Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (ID: 16703)
- Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (ID: 16952)
- Skuteczne zwalczanie korupcji (ID: 16978)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
209	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16978_Skuteczne zwalczanie korupcji	Kamień milowy	Oświadczenia majątkowe i partie polityczne	Wejście w życie nowych przepisów				KW 3	2022	Wejście w życie nowych przepisów dotyczących: oświadczenia o stanie majątkowym; (II) oraz kodyfikację przepisów dotyczących partii politycznych.
210	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania	Kamień milowy	Krajowy plan działania na rzecz zwalczania korupcji	Przyjęcie przez Krajowy Urząd ds. Przejrzystości krajowego planu działania przeciwko korupcji na lata 2022–2025				KW 3	2022	Przyjęcie przez krajowy organ ds. przejrzystości krajowego planu działania przeciwko korupcji na lata 2022–2025, w tym określenie: (i) działania mające na celu zwiększenie przejrzystości i rozliczalności w całej administracji publicznej; (II) ukierunkowane interwencje mające na celu wykrywanie korupcji i zapobieganie jej w obszarach wysokiego ryzyka (w tym na przykład w dziedzinie zdrowia, finansów publicznych, inwestycji); (III) niezbędne interwencje regulacyjne w wybranych obszarach polityki.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	jej i podnoszenia świadomości									
211	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952 Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania jej i podnoszenia świadomości	Kamień milowy	Wdrażanie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej	Sprawozdanie krajowego organu ds. przejrzystości na temat ustanowionych systemów kontroli wewnętrznej — Wydane akty prawne Wspólna decyzja ministerialna wydana				KW 4	2022	Wdrożenie nowej ustawy o kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, w tym: ustanowienie jednostek audytu wewnętrznego w poszczególnych ministerstwach; (II) wydawanie aktów prawnych dotyczących ustanawiania jednostek audytu wewnętrznego i komitetów ds. audytu w jednostkach samorządu terytorialnego (1. i 2. stopień), na uniwersytetach, w szpitalach – jednostkach ochrony zdrowia, niezależnych organach i podmiotach prawnych jednostek samorządu terytorialnego; (III) wydanie wspólnej decyzji ministerialnej w celu określenia kryteriów współpracy jednostek audytu wewnętrznego z ekspertami zewnętrznymi. Krajowy organ ds. przejrzystości we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zapewnia podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych nadzór i wytyczne dotyczące wprowadzenia spójnego i funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej. Krajowy organ ds. przejrzystości ułatwia pilotażową samoocenę podstawowych elementów systemu kontroli wewnętrznej. Grecki Trybunał Obrachunkowy uwzględnił w swoim rocznym planie prac audyty służące ocenie mechanizmów kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
211a	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania jej i podnoszenia świadomości	Kamień milowy	Realizacja projektów inwestycyjnych wspierających zdolności cyfrowe i infrastrukturalne krajowego organu ds. przejrzystości	Realizacja projektów inwestycyjnych wspierających zdolności cyfrowe i infrastrukturalne krajowego organu ds. przejrzystości				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów inwestycyjnych w celu wsparcia krajowego organu ds. przejrzystości: 1. Sprzęt i oprogramowanie dla laboratorium kryminalistyki cyfrowej. 2. Zintegrowany system informacyjny do celów zarządzania audytami i inspekcjami, w tym narzędzie sztucznej inteligencji. 3. Plan komunikacji, materiały i treści kreatywne.
212	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16702_Wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Kamień milowy	Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Uruchomienie platformy gromadzenia danych statystycznych; zakończono prace nad ulepszeniem specjalnego rejestru beneficjentów rzeczywistych				KW 2	2024	(i) Uruchomienie platformy gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (tj. organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania); (II) udoskonalenie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych w celu ułatwienia właściwym organom bezpośredniego dostępu do takich informacji; (III) połączenie centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych z odpowiednimi rejestrami państw członkowskich UE za pośrednictwem odpowiedniej platformy UE.
213	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie	Kamień milowy	Utworzenie systemu informacyjnego, realizacja	Utworzenie systemu informacyjnego, realizacja				KW 2	2025	— Utworzenie systemu informacji na potrzeby kontroli w celu zwalczania nielegalnego handlu i kontroli przepływu towarów i usług.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16703_Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej		posterunków dowodzenia oraz szkolenia w zakresie zwalczania nielegalnego handlu	posterunków dowodzenia oraz szkolenia w zakresie zwalczania nielegalnego handlu						— Dostawa posterunków dowodzenia (10 budynków prefabrykowanych ISOBOX). Zapewnienie szkoleń dla pracowników przeprowadzających kontrole i obywateli.

Grupa 20: Wzmocnienie administracji publicznej

- govERP (ID: 16705)
- Reforma rachunkowości (ID: 16974)
- Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (ID: 16657)
- Wzmocnienie sieci pomocy państwa (ID: 16701)
- Modernizacja Greckiego Funduszu Depozytów i Pożyczek (ID: 16940)
- Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (ID: 16711)
- Wypełnienie krajowego katastru (ID: 16986)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
214	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa	Kamień milowy	Ulepszona sieć pomocy państwa	Wejście w życie wzmocnionych ram pomocy państwa				KW 4	2022	Wejście w życie zmian w ramach prawnych dotyczących pomocy państwa na potrzeby funkcjonowania Centralnej Sieci Pomocy Państwa (CESANET) w celu wzmocnienia kompetencji Centralnej Jednostki ds. Pomocy Państwa i zdecentralizowanych jednostek ds. pomocy państwa
215	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16981 Usprawnienie	Kamień milowy	Planowanie i koordynacja polityki – ocena skutków	Zainicjowany program szkoleniowy z udziałem 100 urzędników służby cywilnej.				KW 4	2022	Po uruchomieniu elektronicznej platformy oceny skutków uruchomiony zostanie program szkoleniowy i związana z nim procedura akredytacji z udziałem co najmniej 100 urzędników służby cywilnej, w tym

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	planowania i koordynacji polityki									urzędników służby cywilnej wybranych do „oddziałów wykonawczych” (ustawa 4622/2019, art. 104), mające na celu poprawę jakości przygotowywanych ocen skutków i ułatwienie korzystania z platformy elektronicznej.
216a	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych	Kamień milowy	Zmiana krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025	Zmiana krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych wchodzi w życie w drodze aktu prawa wtórnego				KW 4	2023	Wejście w życie w drodze prawa wtórnego zmienionej krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025
216	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych	Kamień milowy	Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych – nowe przepisy	Weszły w życie nowe przepisy; ukończono pogłębioną analizę				KW 2	2024	(i) Wejście w życie nowych przepisów przewidujących profesjonalne kierunki prac dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, określonymi grupami umiejętności oraz przyjęcie zachęt finansowych i niefinansowych w pełnej zgodności z jednolitą siatką płac (ustawa

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										4354/2015) bez ustanawiania żadnych wyjątków. Przyjęcie zachęt finansowych i niefinansowych może mieć opóźnione wejście w życie; (II) Zakończenie dogłębnego badania mającego na celu reorganizację struktury i obowiązków Dyrekcji Generalnej ds. Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju właściwej do przeprowadzania scentralizowanych postępowań o udzielenie zamówienia na szczeblu krajowym.
217	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16940_Modernizacja greckiego funduszu depozytów konsygnacyjnych i pożyczek	Kamień milowy	Utworzenie systemu cyfryzacji archiwów i zarządzania dokumentami oraz zintegrowanego systemu informacyjnego dla Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek	Utworzenie systemu cyfryzacji archiwów i zarządzania dokumentami oraz zintegrowanego systemu informacyjnego dla Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek				KW 2	2025	Utworzenie następujących systemów dla Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek: (i) cyfryzacja archiwów i system zarządzania dokumentami; (II) zintegrowany system informacyjny.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
219	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16974_Reforma rachunkowości	Kamień milowy	Reforma rachunkowości: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych	Publikacja zasad rachunkowości memoriałowej oraz sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych.				KW 4	2025	(i) Publikacja aktu prawnego (aktów prawnych) w Dzienniku Urzędowym w sprawie zasad rachunkowości memoriałowej w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości dla sektora publicznego (ii) Publikacja na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Finansów wykazu wszystkich podmiotów objętych procedurą konsolidacji sprawozdań finansowych za 2025 r. (okres sprawozdawczy 2023). (iii) Przedłożenie Komisji Europejskiej sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										tym zastosowanej metodyki i parametrów.
220	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16705_Transformacja cyfrowa zarządzania budżetem i nadzoru nad budżetem w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego	Kamień milowy	Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (govERP)	Realizacja rządowego planowania zasobów przedsiębiorstwa (govERP) w celu wsparcia przygotowania budżetu.				KW 4	2025	Przeprowadzenie transformacji cyfrowej ram zarządzania finansami i nadzoru finansowego poprzez opracowanie rządowego planowania zasobów przedsiębiorstwa (govERP) i wykorzystanie go do wsparcia przygotowania budżetu. Zastosowanie govERP do wykonania budżetu nie jest częścią działania w ramach RRF.
221	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej,	Cel	Zakończenie programu		Liczba przyznanych	0	4 500	KW 4	2025	4500 certyfikatów przyznanych w związku

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych		szkoleniowego pn.: „Certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych”		certyfikatów					z udziałem w specjalnym programie szkoleniowym zatytułowanym: „Certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych”
341	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 85 %		% wszystkich praw własności zamieszczonych w celu publicznego wystawienia, zgodnie z przepisami ustawy 2308/1995 zmienionej art. 3 ustawy 4821/2021	79 %	85 %	KW 4	2023	85 % praw własności Grecji trafiło na giełdę publiczną.
342	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 95 %		% wszystkich praw własności zamieszczonych w celu publicznego wystawienia, zgodnie z przepisami ustawy 2308/1995 zmienionej art. 6 ustawy 4821/2021	85 %	95 %	KW 2	2024	95 % praw własności Grecji trafiło na giełdę publiczną.
343	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez	Kamień milowy	Przejsięcie do nowej struktury organizacyjnej	Oficjalne decyzje zarządu greckiego katastru dotyczące				KW 2	2024	Po przyjęciu oficjalnych decyzji przez zarząd greckiego katastru

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru		greckiego katastru – pełne ukończenie	otwarcia i uruchomienia biur katastralnych i oddziałów na całym terytorium Grecji oraz zamknięcia dawnych biur hipotecznych.						zakończono przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru. W szczególności (i) pozostałe biura katastralne dla regionów Saloniki, Kreta i Dodekanez są otwarte i funkcjonują; pozostałych 18 oddziałów jest otwartych i operacyjnych; oraz (iii) zamknięto pozostałe 223 stare urzędy ds. kredytów hipotecznych.
344	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – zakończenie		% wszystkich praw własności zamieszczonych w celu publicznego wystawienia, zgodnie z przepisami ustawy 2308/1995	95 %	100 %	KW 2	2025	Zakończono mapowanie katastralne praw własności w Grecji, a wszystkie prawa własności na całym terytorium Grecji osiągnęły etap publicznego eksponowania.

N. KOMPONENT 4.3: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje mające na celu zwiększenie skuteczności i efektywności greckiego systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie ambitnego przeglądu mapy sądownictwa w Grecji, zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych, przyjęcie środków mających na celu zwiększenie zdolności cyfrowych systemu wymiaru sprawiedliwości, modernizację funkcji sądów, ustanowienie policji sądowej oraz rozszerzenie i podniesienie poziomu kształcenia (zarówno wstępnego, jak i ustawicznego) sędziów i pracowników biurowych. Oczekuje się, że działania te przyczynią się do sprostania wyzwaniom określonym w zaleceniach krajowych dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r., zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.) oraz reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

N.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Nowe budynki sądowe i renowacje (działanie nr 16292)

Celem środka jest zwiększenie efektywności systemu sądowego poprzez poprawę infrastruktury budynków sądowych. Środek polega na inwestycji w budowę i renowację budynków sądowych, na które nie miała wpływu zmiana mapy sądownictwa i wydawanie wyciągów z e-tożsamości w odniesieniu do budynków będących własnością wymiaru sprawiedliwości lub przyznanych mu za pośrednictwem platformy e-tożsamości.

Reforma: Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (środek ID 16727)

Celem reformy jest zapewnienie sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości narzędzi informatycznych i infrastruktury informatycznej, aby lepiej zarządzać liczbą spraw i przyspieszyć sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Środek polega na cyfryzacji dokumentów, udoskonaleniu systemu prowadzenia rejestrów przez sądy cywilne i karne oraz cyfryzacji sądów cywilnych i karnych, trybunału obrachunkowego i krajowego rejestru karnego.

Reforma: Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości) (środek ID 16733)

Krajowa Szkoła Sędziów przechodzi szereg zmian instytucjonalnych dotyczących jej funkcji i programu edukacyjnego; zmienione zostaną również kryteria wyboru kandydatów, aby zapewnić bardziej selektywne i konkurencyjne środowisko studiów, przy jednoczesnym dopuszczeniu dodatkowych kategorii studentów (sędziów sądów pokoju i sędziów trybunałów obrachunkowych); oferuje również dodatkowe kursy mające na celu zapewnienie nowych umiejętności, z naciskiem na umiejętności kierownicze i cyfrowe, a także na tematy istotne dla wykonywania obowiązków sądowych, zgodnie z ustawą 4871/2021; reforma obejmuje zapewnienie sędziom obowiązkowego szkolenia przez całe życie w dziedzinach niezbędnych do wykonywania ich obowiązków przez szkoleniowców wybranych również przez Krajową Szkołę Sędziów zgodnie z ustawą 4871/2021. Ponadto w ramach Krajowej Szkoły Sędziów zostanie stworzony nowy program edukacyjny dla urzędników sądowych w celu zapewnienia pracownikom biurowym szkoleń i uczenia się przez całe

życie w kwestiach istotnych dla wykonywania ich obowiązków, zarządzania ich służbą i organizacji pracy, umiejętności cyfrowych oraz prawa proceduralnego i materialnego.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2024 r.

Reforma: Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości (środek ID 16575)

Celem tego środka jest przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Środek ten polega na zmianie mapy sądownictwa cywilnego/karnego i administracyjnego poprzez ustanowienie, zniesienie lub redystrybucję sądów we wszystkich okręgach sądowych, zapewnienie szkoleń w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów dla przedstawicieli zawodów prawniczych lub mediatorów oraz stworzenie jednolitego systemu cyfrowego dla ośrodków mediacji.

N.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 21: Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości

Środki wchodzące w skład tej grupy obejmują:

- Nowe budynki sądowe i renowacje (ID: 16292)
- Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (ID: 16727)
- Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości) (ID: 16733)
- Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości (ID: 16575)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
222	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Identyfikacja – kwalifikowalne budynki	Uzupełnienie wykazu				KW 3	2021	Sporządzenie wykazu budynków, na które nie miała wpływu zmiana mapy sądowej.
223	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości — 16575 Przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wsparcie techniczne – narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości	Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne				KW 3	2022	Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne w zakresie opracowania narzędzia skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości w oparciu o cele strategiczne, wprowadzenie obiektywnych kluczowych wskaźników skuteczności działania (czas na wypełnienie obowiązków, indywidualne wyniki pod względem czasu, komunikacji, motywacji itp.) w podziale na departamenty lub kategorie urzędników oraz dostarczenie dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie są wypłacane w pierwszym kwartale po zakończeniu danego roku, na podstawie

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wyników osiągniętych w tym roku. Narzędzie to ma charakter tymczasowy i jest w pełni zgodne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015) i nie przewiduje żadnych wyjątków w celu wyeliminowania zaległości sądowych.
224	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)	Cel	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy		Liczba sędziów zapisanych do Krajowej Szkoły Sędziów	0	10	KW 1	2022	10 sędziów sądów pokoju zapisanych do krajowej szkoły sędziowskiej
225	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Policja sądowa – prawo wtórne	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2022	Wejście w życie wszystkich przepisów prawa wtórnego (w stosownych przypadkach w formie dekretoów prezydenckich lub decyzji ministerialnych) niezbędnych do pełnego wdrożenia ustawy o policji sądowej w celu wsparcia pracy organów sądowych i prokuratorskich poprzez: • udzielanie sędziom i prokuratorom pomocy naukowej i technicznej w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej lub zawodowej; • przeprowadzania wstępnych badań i dochodzeń; • wykonanie nakazów; • udzielanie pomocy przy składaniu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wniośków o pomoc prawną lub odpowiadaniu na nie; • doręczanie pism sądowych i czynności procesowych; • wykonywanie orzeczeń; • ochrona i utrzymanie porządku w gmachach sądu; • inne czynności procesowe powierzone jej przez właściwe sądy i prokuratorów
226	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Mapa sądowa – prawo pierwotne – administracyjne	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2022	Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego zmiany mapy sądownictwa administracyjnego.
227	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – Dostosowanie listy – Rozpoczęcie przetargów	Wykaz projektów renowacji zgodnie z odpowiednią ustawą o zmianie mapy sądownictwa, zgodnie z kamieniem Kamień milowy 14 4.3/IV kwartał 2022 r.; ogłaszanie przetargów				KW 4	2022	Dostosowanie listy projektów do przyjętej w ustawie zmiany mapy sądownictwa. Ogłoszenie przetargów dotyczących sądów administracyjnych. W warunkach przetargu określa się, że nowo wznoszone budynki muszą osiągnąć zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
228	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe	Cel	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy		Liczba sędziów zapisanych do Krajowej Szkoły	10	25	KW 1	2023	14 dodatkowych sędziów sądów pokoju zapisanych do Krajowej Szkoły Sędziów, 1 sędzia Trybunału Obrachunkowego wpisany do Krajowej Szkoły Sędziów. W ten sposób łączna liczba sędziów uczestniczących w szkoleniu wzrośnie do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)				Sędziów					25.
229	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727 Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Kamień milowy	Modernizacja systemów rejestracji i informatycznych systemów wymiaru sprawiedliwości	Sprawozdania z audytu projektu potwierdzające przestrzeganie zobowiązań umownych				KW 2	2023	Otrzymanie urzędowych dowodów, za pomocą odpowiedniej dokumentacji (poświadczenia ukończenia, protokoły odbioru jakościowego i ilościowego oraz wystawione faktury), należytej i terminowej realizacji wszystkich zobowiązań umownych należnych do dnia przedłożenia audytorowi zewnętrznemu, zgodnie z kalendarzami projektów, obejmujących wszystkie elementy obu podprojektów (systemy rejestrów sądowych i modernizacja informatycznych systemów wymiaru sprawiedliwości (OSDDY-PP, Trybunał Obrachunkowy, krajowy rejestr karny), za pomocą odpowiednich środków (takich jak sprawozdania z audytu projektu, certyfikaty jakościowej/iłościowej realizacji i dowody wypłaty).
230	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wejście w życie – narzędzie oceny pracy urzędników sądowych (Judicial Clerks Performance Tool)	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW 2	2023	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia systemu tymczasowych premii, który ma opierać się na opracowaniu narzędzia oceny skuteczności działania urzędników sądowych określającego cele strategiczne i wprowadzającego obiektywne kluczowe wskaźniki efektywności (takie jak czas na wypełnienie obowiązków, indywidualne wyniki pod względem czasu, komunikacji i motywacji) w podziale na departamenty lub kategorie urzędników oraz dostarczać dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie płatne

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										w pierwszym kwartale po zakończeniu danego roku, na podstawie wyników osiągniętych w danym roku.
231	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Kontrakty	Udzielanie zamówień				KW 2	2023	Udzielanie zamówień na projekty budowlane, na które nie miała wpływu zmiana mapy sądownictwa. Warunki udzielenia zamówienia określają, że nowe budynki, które mają zostać wzniesione, muszą osiągnąć zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
232	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Przegląd mapy sądowej – prawo pierwotne – sprawy cywilne i karne	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2023	Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego zmiany mapy sądownictwa cywilnego i karnego.
233	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – ogłoszenie przetargów	Ogłaszanie przetargów				KW 4	2023	Dostosowanie wykazu projektów do ustawy o zmianie mapy sądownictwa. Ogłoszenie przetargu na projekty dotyczące sądów cywilnych i karnych zawarte w zmienionym wykazie renowacji. W warunkach przetargu określa się, że nowe budynki, które mają zostać wzniesione, muszą osiągnąć zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
234	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu	Kamień milowy	Policja Wymiaru	Policja sądowa w pełni operacyjna i				KW 2	2024	Operacjonalizacja policji sądowej we

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości		Sprawiedliwości Operacyjna	funkcjonalna zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym						wszystkich jej kompetencjach, zarówno na szczeblu administracji centralnej, jak i na szczeblu regionalnym w sądach
235	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)	Kamień milowy	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy	Sprawozdanie poświadczające wdrożenie zmian w programie edukacyjnym Krajowej Szkoły Sędziów oraz zapisywanie sędziów i urzędników na szkolenia przez całe życie				KW 2	2024	Zakończenie projektów zawartych w reformie dotyczącej umiejętności i umiejętności cyfrowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, obejmujących: 1. 7029 sędziów i urzędników kształci się przez całe życie i uczestniczyło w co najmniej jednej sesji szkoleniowej (seminarium). 2. Program edukacyjny dla urzędników sądowych w funkcjonującej Krajowej Szkole Sędziów 3. Zmiany w kryteriach wyboru <u>zgodnie</u> z ustawą 4871/2021 i wdrożony program edukacyjny Zmiany w programie edukacyjnym Krajowej Szkoły Sędziów mające na celu w szczególności doskonalenie szkoleń praktycznych i oferowanie kursów zgodnie z powyższą ustawą. Oferowanie szkoleń przez całe życie sędziom i urzędnikom sądowym w różnych dziedzinach zgodnie z powyższą ustawą; w przypadku sędziów takie szkolenie jest warunkiem wstępnym awansu zawodowego.
236	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu	Kamień milowy	Przegląd mapy sądowej —	Zaświadczenia potwierdzające				KW 4	2024	Wydawanie zaświadczeń przez administrację sądów, których dotyczy

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości			funkcjonalność wszystkich sądów, których sprawa dotyczy						przegląd map sądownictwa administracyjnego oraz cywilnego/karnego, potwierdzających ich funkcjonowanie, zgodnie z przepisami prawa.
237	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292 Nowe budynki sądowe i renowacje	Kamień milowy	Zakończenie prac budowlanych i remontowych – wydanie wyciągów dotyczących e-tożsamości	Wszystkie ukończone prace budowlane i renowacyjne finansowane w ramach RRF; wydawanie wyciągów z dokumentów tożsamości elektronicznej dla budynków sądowych				KW 4	2025	(i) Zakończenie prac budowlanych i remontowych finansowanych w ramach RRF. (ii) Wydawanie wyciągów dotyczących e-tożsamości w odniesieniu do 100 budynków będących własnością wymiaru sprawiedliwości lub przyznanych mu za pośrednictwem platformy e-tożsamości.
238	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Szkolenie w zakresie mediacji i jednolitego systemu cyfrowego dla ośrodków mediacji	Prowadzenie szkoleń w zakresie mediacji; jednolity system cyfrowy dla ośrodków mediacji online i dostępny				KW 4	2025	(i) Przeprowadzenie sesji szkoleniowych w zakresie mediacji przez akredytowane podmioty dla 9298 przedstawicieli zawodów prawniczych lub mediatorów (ii) Ujednolicony system cyfrowy dla ośrodków mediacji jest dostępny online i dla użytkowników końcowych.
239	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727 Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Kamień milowy	Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych	Prowadzenie rejestrów sądów i modernizacja systemów informatycznych, obejmujące wszystkie elementy umowne finansowane z				KW 2	2026	Realizacja wszystkich elementów umownych finansowanych ze zmienionego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do: (i) System prowadzenia rejestrów w sądach (II) Systemy informatyczne wymiaru

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				RRF, ze zmianami						sprawiedliwości dla sądów cywilnych i karnych, trybunałów obrachunkowych i krajowych rejestrów karnych.

O. KOMPONENT 4.4: WZMOCNIENIE SEKTORA FINANSOWEGO I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wzmocnienie zdolności systemu finansowego do wspierania rozwoju gospodarki poprzez zapewnienie finansowania przedsiębiorstw i osób fizycznych w celu rozwijania nowej działalności. Popiera rozwiązanie problemu wysokich ekspozycji nieobsługiwanych i kredytów zagrożonych w greckim sektorze bankowym, a jednocześnie poprawę dostępu do informacji dotyczących profili kredytowych przedsiębiorstw i osób fizycznych na rynku.

Komponent ten wspiera również przeciwdziałanie zadłużeniu sektora prywatnego i wzmacnia rynki kapitałowe. Zmiany strukturalne w tych dwóch obszarach przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zwiększają odporność gospodarczą Grecji na przyszłe wstrząsy.

Reformy w ramach tego komponentu obejmują:

- Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność
- Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej
- Modernizacja infrastruktury cyfrowej niezbędnej do wdrożenia nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy

Niektóre z tych reform obejmują działania mające na celu wyeliminowanie luk informacyjnych, które utrudniają skuteczny przepływ kredytów i skuteczne monitorowanie ryzyka. Obejmują one opracowanie rejestru monitorującego zadłużenie sektora prywatnego, opracowanie publicznego systemu informacji o ratingach kredytowych oraz centralnego rejestru kredytowego. Ponadto centralny rejestr kredytów, poprzez gromadzenie odpowiednich danych, przyczynia się również do monitorowania rozwoju ekspansji kredytowej przez Obserwatorium Rozszerzenia Kredytowego. Działania te przyczyniają się również do transformacji cyfrowej greckiej gospodarki, ponieważ opierają się na technologii informacyjnej.

Środki w ramach tego komponentu zwiększają odporność gospodarczą i instytucjonalną, wzmacniają gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zdolności instytucjonalne, a tym samym wspierają realizację zalecenia krajowego dotyczącego reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

O.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność (środek ID 16581)

Celem środka jest wzmocnienie nadzoru nad rynkami kapitałowymi. Środek ten polega na modernizacji systemów informatycznych i świadczeniu usług w zakresie cyberbezpieczeństwa na rzecz Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (HCMC) oraz publikacji kodyfikacji administracyjnej rynków kapitałowych.

Reforma: Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (działanie ID 16957)

Celem tej reformy jest zmniejszenie zadłużenia sektora prywatnego poprzez usprawnienie postępowania upadłościowego i wzmocnienie pozycji rynku kredytów zagrożonych. Reforma polega na dostarczeniu systemów informatycznych, które monitorują zdolność kredytową dłużników, szablonów danych na potrzeby monitorowania portfela, zmian w kodeksie postępowania cywilnego oraz przepisów dotyczących utworzenia mechanizmu wcześniejszego uzyskiwania terminów rozpraw w toczących się postępowaniach likwidacyjnych.

Reforma: Wdrożenie nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności w odniesieniu do restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy (środek ID 16580)

Celem reformy jest wspieranie procedur wczesnego ostrzegania i zapobiegawczej restrukturyzacji zadłużenia. Reforma polega na modernizacji systemów informatycznych w zakresie wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia.

O.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 22: Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych

- Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność (ID: 16581)
- Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (ID: 16957)
- Przedstawienie nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności w odniesieniu do restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy (ID: 16580)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
240	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność	Kamień milowy	Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych	Wejście w życie prawodawstwa				KW 4	2021	Wejście w życie nowej ustawy o Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego, która zmieni jej wewnętrzne procesy i organizację.
241	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16580_Realizacja nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy	Kamień milowy	Modernizacja systemów informatycznych w zakresie wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia	Modernizacja systemów informatycznych w zakresie wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia				KW 4	2025	Modernizacja systemów informatycznych w zakresie wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia
243	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność	Kamień milowy	Cyfryzacja procesu nadzoru Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego	Modernizacja systemów informacyjnych i świadczenie usług w zakresie cyberbezpieczeństwa na rzecz Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego,				KW 4	2025	1. Modernizacja systemów informacyjnych (systemu informacji do celów nadzoru rynku i systemu informacyjnego do celów gromadzenia, przetwarzania, analizy i monitorowania danych) greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (etap A)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				publikacja kodyfikacji administracyjnej ram regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących nadzoru nad rynkami kapitałowymi						oraz świadczenie usług w zakresie cyberbezpieczeństwa na rzecz greckiej Komisji Rynku Kapitałowego. 2. Publikacja kodyfikacji administracyjnej ram regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących nadzoru nad rynkami kapitałowymi.
244a	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Kamień milowy	E-aukcja na potrzeby egzekucji długu	Wejście w życie prawodawstwa				KW 2	2024	Przyjęcie i wejście w życie przepisów mających na celu: (i) Rozszerzyć informacje dostępne na platformie e-aukcji na temat aktywów sprzedawanych na aukcji, w tym odpowiednie informacje dostępne w archiwach publicznych notariuszy; (ii) Wyeliminowanie czynników odstraszających wynikających z przeterminowanych długów związanych z nieruchomościami (np. rachunków za usługi użyteczności publicznej).
244b	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957 Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na środki sektora finansowego	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2024	Udzielenie zamówienia na: (i) Opracowanie publicznego systemu informacji o ratingach kredytowych;

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przewycięzania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej									(ii) Rozwój rejestru monitorowania zadłużenia sektora prywatnego; (iii) Rozwój centralnego rejestru kredytów.
244c	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957 Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewycięzania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Kamień milowy	Dostarczenie systemów informatycznych i wzorów danych, wejście w życie aktów prawnych dotyczących rozpatrywania spraw i zmniejszenie zaległości w postępowaniach egzekucyjnych	Dostarczenie systemów informatycznych i wzorów danych, wejście w życie aktów prawnych, w stosownych przypadkach				KW 4	2025	1. Dostarczenie: a. Publiczny system informacji o ratingach kredytowych (PCRIS) b. system informatyczny rejestru monitorowania zadłużenia sektora prywatnego. C. Działania związane z transakcjami dotyczącymi kredytów zagrożonych: (i) wspólny wzór danych dla transakcji dotyczących kredytów zagrożonych; (ii) wspólny wzór na potrzeby przeglądu i oceny portfela; (iii) informatyczny system transakcyjny dla portfeli kredytów zagrożonych przeznaczony dla sprzedawców i nabywców. 2. Dostarczenie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Kredytowego (CCR) 3. Wejście w życie aktów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										prawnych dotyczących rozpatrywania spraw i zmniejszenia zaległości w postępowaniach egzekucyjnych poprzez zmiany w kodeksie postępowania cywilnego: dostosowanie przepisów dotyczących środków tymczasowych do postępowań egzekucyjnych, b) oddzielenie sprzeciwów merytorycznych przed licytacją od sprzeciwów proceduralnych, c) zmiana właściwości miejscowej sądów poprzez zniesienie prorogacji właściwości Sądu Pierwszej Instancji w Atenach oraz przepisy tworzące mechanizm zmiany terminów rozpraw zarówno w przypadku sprzeciwów „przed licytacją”, jak i „po licytacji” w krótszym horyzoncie czasowym.

P. KOMPONENT 4.5: PROMOWAĆ BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

Główne cele tego komponentu greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności to zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji w badania i rozwój, wzmocnienie powiązań między nauką a przedsiębiorstwami oraz rozwój pionierskiej infrastruktury badawczo-rozwojowej z myślą o poprawie wyników Grecji w zakresie badań naukowych i innowacji. Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty dzięki ukierunkowanym reformom i inwestycjom mającym na celu zwiększenie publicznych i prywatnych wydatków na badania i rozwój, modernizację krajowej infrastruktury badawczej, promowanie finansowania badań naukowych oraz rozwój współpracy badawczej. Komponent ten obejmuje również opracowanie systemu informacyjnego do celów ochrony ludności, który będzie informował właściwe organy w czasie rzeczywistym o zjawiskach fizycznych i klęskach żywiołowych, wspierając jednocześnie ich współpracę. Inwestycje te ułatwiają również transformację cyfrową poprzez rozwój zaawansowanych technologii cyfrowych i cyfryzację metod ochrony ludności, a także wspierają transformację ekologiczną poprzez łagodzenie skutków zmiany klimatu w celu zapewnienia ochrony ludności. Komponent ten wspiera realizację zaleceń krajowych dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

P.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) (działanie ID 16624)

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności ośrodków badawczych. Inwestycja obejmuje projekty dotyczące 11 ośrodków badawczych.

Inwestycje: Badania podstawowe i stosowane (środek ID 16618)

Celem tej inwestycji jest ułatwienie podstawowych i stosowanych badań naukowych w Grecji. Inwestycja obejmuje podstawowe i stosowane projekty badawcze.

Inwestycje: TH²ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Rugged Autonomous eXemplary System (środek ID 16654)

Celem tej inwestycji jest system informacyjny „nowej generacji” łączący różne infrastruktury współpracy w celu usprawnienia procesu decyzyjnego instytucji w czasie rzeczywistym. Inwestycja składa się z systemu składającego się z technologii, na przykład sztucznej inteligencji.

Inwestycje: Badania naukowe – tworzenie – innowacje (środek ID 16971)

Celem tej inwestycji jest przyciągnięcie współfinansowania badań przez sektor prywatny. Inwestycja obejmuje projekty w sektorach objętych krajową strategią badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji na lata 2014–2020 (RIS3).

Inwestycje: „Pieczęć doskonałości” programu „Horyzont 2020”: przedsiębiorstwa finansowe (środek ID 16622)

Celem tej inwestycji jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja obejmuje zrealizowane projekty.

P.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Grupa 23: Promować badania naukowe i innowacje

- Tworzenie – rozbudowa – modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRT) (ID: 16624)
- Badania podstawowe i stosowane (ID: 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational RuggedAutonomous eXemplary System (identyfikator: 16654)
- Badania naukowe – tworzenie – innowacje (ID: 16971)
- „Pieczęć doskonałości” programu „Horyzont 2020”: spółki finansowe (ID: 16622)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
245	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Kamień milowy	Prawodawstwo dotyczące badań podstawowych i stosowanych	Wejście w życie przepisów (aktów pierwotnych i wtórnych ustanawiających podmioty prawne)				KW 1	2022	Wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących badań podstawowych i stosowanych oraz wydanie aktów wtórnych ustanawiających podmioty prawne. Ramy prawne: ponowne zdefiniowanie obszarów badawczych do celów finansowania zaproszeń do składania wniosków w ramach zaktualizowanej krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3); ustanowienie nowej struktury zarządzania w celu poprawy zarządzania tymi projektami i ich koordynacji; oraz c) ustanowienie statusu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										prawnego nowych jednostek badawczych. Obszary badawcze są ponownie definiowane wspólnie przez Krajową Radę ds. Badań Naukowych i Innowacji (NCRI) oraz Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji Ministerstwa Rozwoju (GSRI).
246	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Kamień milowy	Zaproszenie do składania wniosków dotyczących ośrodków badawczych	Opublikowanie zaproszenia do składania wniosków i specyfikacji istotnych warunków zamówienia				KW 1	2022	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących tworzenia – rozbudowy – modernizacji infrastruktury ośrodków badawczych, w tym publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zapewni zgodność wybranych wniosków z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
247	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez	Kamień milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – roboty budowlane	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na roboty budowlane				KW 1	2024	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na roboty budowlane dotyczące następujących ośrodków badawczych: Fundacja na rzecz Badań i Technologii

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)									Hellas; Centrum Badań i Innowacji ATHENY; Flaming BSRC; Centrum Badań i Technologii Hellas; Grecka Fundacja Badawcza; Fundacja Badań Biomedycznych Akademii Ateńskiej; Obserwatorium Narodowe w Atenach; Greckie Centrum Badań Morskich; Grecki Instytut Pasteura.
248	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational RuggedAutonomous eXemplary System (Wszechstronny i hybrydowy, autonomiczny system operacyjny eXemplary)	Kamień milowy	Udzielanie zamówień na TH2ORAX	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2024	Udzielanie zamówień na projekt TH2ORAX. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji wraz z Sekretariatem Generalnym ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) są odpowiedzialne za skuteczną realizację procesu oceny. Zamówienia udziela się na podstawie najlepszego wskaźnika jakości cen.
249	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Kamień milowy	Realizacja projektów dotyczących ośrodków badawczych	Realizacja projektów dotyczących ośrodków badawczych				KW 4	2025	Realizacja co najmniej 280 projektów dotyczących następujących ośrodków badawczych: Fundacja na rzecz Badań i Technologii Hellas; Centrum Badań i Innowacji ATHENY; Flaming BSRC; Centrum Badań i Technologii Hellas; Grecka Fundacja Badawcza; Fundacja Badań Biomedycznych Akademii Ateńskiej; Obserwatorium Narodowe w Atenach;

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Greckie Centrum Badań Morskich; Grecki Instytut Pasteura; Krajowy Ośrodek Badań Społecznych; Grecka Komisja Energii Atomowej.
250	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Kamień milowy	Realizacja podstawowych i stosowanych projektów badawczych	Realizacja podstawowych i stosowanych projektów badawczych				KW 4	2025	Realizacja następujących projektów: - 269 projektów finansowania badań podstawowych; - 8 sztandarowych projektów badawczych; - Projekt realizowany przez Dział ds. Archimedes'a dotyczący badań nad sztuczną inteligencją, nauką o danych i algorytmami - Uczestnictwo w europejskich partnerstwach na rzecz obliczeń wielkiej skali (Euro-HPC) i kluczowych technologii cyfrowych (17 partnerstw).
251	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational RuggedAutonomous eXemplary System (Wszzechstronny i	Kamień milowy	Realizacja projektu TH2ORAX	Realizacja projektu TH2ORAX				KW 4	2025	Realizacja projektu TH2ORAX: zapewnienie platformy orientacji sytuacyjnej, w czasie rzeczywistym i 24 godziny na dobę przez 7 dni w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	hybrydowy, autonomiczny system operacyjny eXemplary)									tygodniu, dla terytorium Grecji.
252	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16971_Badania naukowe – Tworzenie – Innowacje	Kamień milowy	Realizacja badań naukowych – tworzenie – projekty innowacyjne	Realizacja badań naukowych – tworzenie – projekty innowacyjne				KW 2	2025	Realizacja 36 projektów w sektorach krajowej strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji na lata 2014–2020 (RIS3), na przykład w dziedzinie: środowisko i zrównoważony rozwój; (II) energia; (III) technologie informacyjno-komunikacyjne; (IV) zdrowie i farmacja; (V) łańcuch transportu i dostaw; (VI) przemysł rolno-spożywczy i spożywczy; (VII) materiałów i konstrukcji; oraz (viii) turystyki, kultury i sektora kreatywnego.
346	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16622_HORIZON 2020 „Pieczęć doskonałości”: przedsiębiorstwa finansowe	Kamień milowy	Realizacja projektów	Realizacja projektów				KW 4	2025	Realizacja 12 projektów, którym przyznano znak jakości „Pieczęć doskonałości” programu „Horyzont 2020”. Projekty dotyczą niektórych sektorów, które mogą obejmować między innymi: środowisko i zrównoważony rozwój; (II) energia; (III) technologie informacyjno-komunikacyjne; (IV) zdrowie i farmacja; (V) łańcuch transportu i dostaw; (VI) przemysł rolno-spożywczy i spożywczy; oraz (vii) materiały i budownictwo.

Q. KOMPONENT 4.6: MODERNIZACJA I POPRAWA ODPORNOŚCI KLUCZOWYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności kluczowych sektorów greckiej gospodarki, a mianowicie turystyki i kultury, rolnictwa, produkcji i akwakultury. Komponent ten obejmuje również inwestycje w infrastrukturę transportową mające na celu poprawę łączności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turystyka jest wspierana przez inwestycje w turystykę tematyczną w celu zbadania nowych rynków turystycznych. Komponent ten obejmuje ponadto inwestycje w kulturę w celu poprawy konkurencyjności i odporności sektora oraz lepszego wykorzystania jego powiązań z turystyką. Inwestycje w rolnictwo zwiększają wydajność metod produkcji, promują organizacje producentów i spółdzielnie oraz zachęcają do reorientacji produkcji na produkty o wyższej wartości dodanej. Komponent ten obejmuje również dogłębną reformę sektora kolejowego, aby uczynić go bardziej wydajnym i konkurencyjnym. Inwestycje te wspierają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i rozwój zrównoważonego systemu transportu. Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

PYTANIE 1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego (środek ID 16631)

Celem inwestycji jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych w kraju. Inwestycja obejmuje interwencje w niebezpiecznych lokalizacjach i instalację inteligentnych słupów oświetleniowych w całym kraju.

Inwestycje: Autostrada E-65 w środkowej Grecji: Odcinek Trikala-Egnatia (środek ID 16628)

Celem tej inwestycji jest poprawa łączności między południową Grecją, Tesalią i Macedonią Zachodnią. Inwestycja obejmuje roboty budowlane na odcinku autostrady E-65 Trikala-Egnatia niezbędne do funkcjonowania autostrady.

Inwestycje: Północna autostrada Kretańska (B.O.A.K.) (środek nr 16630)

Celem inwestycji jest poprawa dostępności między głównymi miastami Krety. Inwestycja obejmuje z góry określone prace w segmentach z:

- Kissamos to Heraklion,
- Hersonissos do Neapoli, oraz
- Neapolis do Agios Nikolaosa.

Inwestycje: Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (działanie ID 16960)

Celem inwestycji jest poprawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego i promocji kultury poprzez cyfryzację. Inwestycja obejmuje systemy informatyczne, skanowanie folderów rozgraniczających i wyznaczanie cieków wodnych na potrzeby zarządzania ciekami wodnymi,

transakcje budowlane, dostęp do danych geoprzestrzennych, nielegalne śledzenie budynków, a także usługi cyfrowe w zakresie eksponatów kulturowych oraz monitorowanie zanieczyszczenia powietrza i morza.

Inwestycje: Prace renowacyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS” (środek ID 16999)

Celem tej inwestycji jest przeprowadzenie prac renowacyjnych na odcinkach sieci drogowej i kolejowej dotkniętych burzami „DANIEL” i „ELIAS” oraz na odcinkach sieci drogowej i innej infrastruktury dotkniętych cyklonem „IANOS”. Inwestycja obejmuje prace restauratorskie.

Inwestycje: Modernizacja regionalnych portów lotniczych – wycofanie DAAD (środek nr 16833)

Celem tej inwestycji jest modernizacja 13 regionalnych portów lotniczych. Środek polega na wycofaniu 97 dokumentów przyjęcia odstępstwa i działania (DAAD).

Inwestycje: Inteligentne mosty (środek ID 16949)

Celem tej inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mostów. Inwestycja polega na zainstalowaniu systemów monitorowania stanu strukturalnego w czasie rzeczywistym (RTSHM) na mostach, z (i) czujnikami szczepu światłowodowego i innymi czujnikami monitorowania strukturalnego na 271 mostach; oraz (ii) autonomicznych bezprzewodowych czujników internetu rzeczy (IoT) z zasilaniem akumulatorowym lub energią słoneczną na 380 mostach.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa kolei greckich (środek ID 16959)

Celem inwestycji jest wyposażenie kolei greckich w infrastrukturę cyfrową i usługi cyfrowe. Działanie polega na zapewnieniu projektów, systemów, sprzętu i usług cyfrowych.

Reforma: Cyfrowy Zintegrowany System Zarządzania Programem w zakresie Zarządzania Pracami Technicznymi i Aktywami Strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (działanie ID 16937)

Celem tej reformy jest zapewnienie Ministerstwu Infrastruktury i Transportu narzędzia do zarządzania swoim portfelem prac technicznych i aktywów. Środek polega na zapewnieniu ministerstwu systemu informacji o zarządzaniu portfelem (PMIS).

Reforma: Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (działanie nr 16786)

Celem reformy jest cyfryzacja i uproszczenie procedur w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu. Obejmuje on procedury a) wydawania, wymiany i przedłużania ważności praw jazdy, b) przenoszenia pojazdów, c) wydawania praw jazdy i tablic rejestracyjnych w ruchu drogowym oraz d) egzaminów na prawo jazdy.

Reforma: Reforma rynku pracy w sektorze kultury (środek ID 16715)

Reforma ta wprowadzi przepisy dotyczące pracy i zabezpieczenia społecznego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w celu zwiększenia udziału pracy rejestrowanej w tym sektorze oraz wspierania specjalistów z tego sektora i ochrony ich praw własności intelektualnej. Celem tej reformy jest zwiększenie odporności sektora kultury i sektora kreatywnego. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Inwestycje: Kultura jako siła napędowa wzrostu (środek ID 16293)

Celem inwestycji jest zwiększenie wkładu kultury w inteligentny i zrównoważony wzrost oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Obejmuje on działania na rzecz sektora kultury.

Inwestycje: Muzeum antyków podwodnych (środek ID 16486)

Celem inwestycji jest renowacja budynku przemysłowego w Pireusie i ponowne otwarcie go jako muzeum antyków podwodnych. Inwestycja obejmuje roboty i materiały związane z renowacją i budową budynku.

Inwestycje: Wykorzystanie „działań pilotażowych w zakresie recepty kulturalnej”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (działanie ID 16735)

Celem inwestycji jest przyciągnięcie odwiedzających w wieku co najmniej 65 lat, a także odwiedzających z niepełnosprawnościami do obiektów kultury. Obejmuje on prace infrastrukturalne oraz program „Działania pilotażowe w zakresie recepty kulturalnej”.

Inwestycje: Modernizacja infrastruktury i wyposażenia sklepów HOCRED (działanie nr 16536)

Celem inwestycji jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Grecką Organizację Rozwoju Zasobów Kulturalnych (HOCRED) oraz rozszerzenie sieci sklepów HOCRED. Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury i wyposażenia sklepów, w tym renowacje zwiększające efektywność energetyczną w niektórych sklepach.

Inwestycje: Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu (działanie ID 16433)

Celem inwestycji jest ochrona dziedzictwa kulturowego Grecji i zwiększenie jej odporności na zmianę klimatu. Inwestycja obejmuje prace ochronne i plany przystosowania się do zmiany klimatu.

Inwestycje: Podwyższanie poziomu szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki (działanie ID 16725)

Celem inwestycji jest modernizacja publicznych instytucji szkolnictwa wyższego w Grecji. Obejmuje on modernizację fizycznej i technicznej infrastruktury instytucji i towarzyszy mu zaktualizowana certyfikacja 13 programów studiów licencjackich w dziedzinie sztuki, których certyfikacja wygasa w dniu 30 czerwca 2026 r.

Inwestycje: Szlaki kulturowe w miejscach i zabytkach archeologicznych (działanie nr 16485)

Inwestycja ta ma na celu opracowanie pięciu szlaków kulturowych z narracjami tematycznymi obejmującymi okresy greckiej historii. Inwestycja obejmuje konserwację i renowację wybranych zabytków, modernizację infrastruktury oraz interaktywne aplikacje cyfrowe.

Inwestycje: Odbudowa – Ochrona – Wzmocnienie zabytków Akropolu (środek ID 16435)

Celem tej inwestycji jest ochrona zabytków Akropolu w Atenach przed zmianą klimatu. Obejmuje prace restauracyjne i związane z dostępnością dla zwiedzających.

Inwestycje: Rozwój turystyki (działanie nr 16931)

Celem inwestycji jest przedłużenie sezonu turystycznego w Grecji poza miesiące letnie i promowanie alternatywnych form turystyki. Inwestycja obejmuje działania mające na celu modernizację portów turystycznych oraz działania w zakresie zielonego i niebieskiego rozwoju.

Inwestycje: Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (działanie nr 16921)

Celem inwestycji jest zwiększenie umiejętności greckiej siły roboczej w sektorze turystyki poprzez podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników sezonowych, osób długotrwale bezrobotnych oraz pracowników, których umowa o pracę została zawieszona podczas pandemii COVID-19. Inwestycja obejmuje programy szkoleniowe dla co najmniej 18000 uczestników.

Inwestycje: Kompleksy przemysłowe (środek ID 16634)

Celem środka jest promowanie inwestycji w parki przemysłowe. Inwestycja polega na pomocy finansowej na infrastrukturę parków i stacje przesyłu energii elektrycznej obsługujące parki oraz na reformie ram regulacyjnych dla parków przemysłowych.

Inwestycje: Przyspieszenie inteligentnej produkcji (działanie nr 16721)

Celem środka jest promowanie inwestycji w sektorze wytwórczym. Inwestycja obejmuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym w celu modernizacji ich sprzętu produkcyjnego i infrastruktury za pomocą inteligentnych technologii o niewielkim wpływie na środowisko.

Inwestycje: Transformacja gospodarcza sektorów rolnictwa i akwakultury (działanie nr 16626)

Celem inwestycji jest pobudzenie rozwoju sektorów rolnictwa i akwakultury w Grecji. Inwestycja obejmuje 225 projektów.

Inwestycje: Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (działanie nr 16653)

Celem tej inwestycji jest ułatwienie przyjęcia innowacyjnych technologii w greckim sektorze rolnym, kontrola podrabiania greckich produktów i greckich produktów spożywczych oraz stworzenie nowej wiedzy na temat sektora rolno-spożywczego w Grecji. Inwestycja obejmuje projekt dotyczący transformacji cyfrowej sektora rolnego oraz projekt dotyczący rolnictwa zorientowanego na zewnątrz.

Inwestycje: Modernizacja interwencji dla portów regionalnych (środek nr 16975)

Celem tej inwestycji jest pobudzenie rozwoju gospodarczego w portach regionalnych. Środek polega na budowie infrastruktury w 13 portach.

Inwestycje: Centralny plan odnowy greckiej floty pasażerskiej (środek ID 16944)

Celem tej inwestycji jest przyczynienie się do zielonej transformacji żeglugi pasażerskiej w Grecji. Środek polega na przygotowaniu analizy i planu generalnego w celu odnowienia floty żeglugi pasażerskiej w kraju.

Reforma: Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (działanie nr 16982)

Celem reformy jest uczynienie greckiego sektora kolejowego bardziej bezpiecznym, wydajnym, zintegrowanym, nowoczesnym i odpowiadającym na zapotrzebowanie klientów. Środek ten obejmuje reformy prawne i organizacyjne.

Reforma: Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (działanie ID 16593)

Celem reformy jest promowanie Grecji jako atrakcyjnego miejsca docelowego dla potencjalnych inwestorów. Reforma polega na przeglądzie i konsolidacji ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych oraz utworzeniu nowej kategorii inwestycji strategicznych („Emblematic Investments of Great Significance”) wraz z dodatkowymi zachętami i oferowaniem zachęt finansowych do tych inwestycji.

PYTANIE 2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Główna inwestycja 6: Autostrada E-65 w środkowej Grecji: Odcinek Trikala-Egnatia

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
254	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628_Central Greece Highway E-65: Odcinek Trikala-Egnatia	Kamień milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65	Sprawozdanie niezależnego inżyniera zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury				KW 2	2022	Rozpoczęcie prac budowlanych dotyczących autostrady E-65 w Grecji Środkowej: Trikala – Egnatia
256	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628_Central Greece Highway E-65: Odcinek Trikala-Egnatia	Kamień milowy	Roboty e-65 – zakończenie	Roboty budowlane na odcinku autostrady E-65 Trikala-Egnatia niezbędne do funkcjonowania autostrady				KW 4	2025	Roboty budowlane na odcinku autostrady E-65 Trikala-Egnatia niezbędne do funkcjonowania autostrady.

Największa inwestycja 7: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
257	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na bezpieczeńs	Powiadomienie o udzieleniu zamówień dla co najmniej 2300 lokalizacji.				KW 2	2023	Zamówienia udzielone dla co najmniej 2300 lokalizacji zapewniających a) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego		two ruchu drogowego – pierwsza partia zamówień							poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA) w około 7000 niebezpiecznych lokalizacjach; niewielkie usprawnienia dla pozostałych 2 500 km
258	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na bezpieczeństwo ruchu drogowego – wszystkie zamówienia	Powiadomienie o udzieleniu 100 % zamówień				KW 2	2024	Zamówień udzielonych w celu a) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w co najmniej 7780 niebezpiecznych lokalizacjach; inteligentna infrastruktura oświetleniowa dla 31938 biegunów
259	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego	Interwencje w niebezpiecznych miejscach i zainstalowanie słupów oświetleniowych				KW 4	2025	a) przeprowadzonych interwencji w co najmniej 8693 niebezpiecznych miejscach; zainstalowano 29938 inteligentnych słupów oświetleniowych LED

Główna inwestycja 8: Północna autostrada Kretańska (B.O.A.K.)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
260	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na trzy podprojekty BOAK	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2023	Powiadomienie o udzieleniu zamówień dotyczących a) umowy koncesyjnej; partnerstwo publiczno-prywatne; oraz c) prace publiczne.
262	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Wykonane prace finansowane z RRF	Wcześniej określone prace wykonane na odcinkach Kissamos-Heraklion i Neapolis-Agios Nikolaos				KW 4	2025	Podprojekt trzeci (Neapolis-Agios Nikolaos): Wykonanie robót od końca obwodnicy Neapoli do początku obwodnicy Agios Nikolaos (łańcuch 1 + 800 do łańcucha 12 + 000) w celu budowy głównej jezdni autostrady. W przypadku podprojektu pierwszego (Kissamos-Heraklion) wykonano następujące prace: 1. Wszystkie prace w istniejących obwodnicach z wyłączeniem instalacji elektromechanicznych (takich jak słupy oświetleniowe autostrad, tablice odbłaskowe, przewody zasilające), warstwy nawierzchni przeciwpoślizgowej (końcowej) oraz instalacji bariery bezpieczeństwa w następujący sposób: obwodnica Chania (1Y,2Y), długość odcinków: 8,0 km, obwodnica Rethymnon (10Y,11Y), długość

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										odcinków: 6,8 km oraz obwodnica Heraklionu (23Y), długość odcinka: 8,5 km. Prace w jednostce geograficznej 23Y nie obejmują budowy tunelu Kako Oros. 2. Interwencje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 412 lokalizacjach.
262a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630 Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Wykonane prace finansowane z RRF	Wcześniej określone prace wykonane na odcinku Hersonisos – Neapolis				KW 4	2025	Podprojekt drugi (Hersonisos – Neapolis): wykonano następujące prace: wszystkie projekty i badania podprojektu, b) faza A i faza B wykopów i tymczasowych prac podtrzymujących tunel T1, mostek C6.

Grupa 24: Infrastruktura

Podgrupa 1 (transformacja cyfrowa)

- Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (ID: 16960)
- Inteligentne mosty (ID: 16949)
- Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (ID: 16786)
- System Zintegrowanego Zarządzania Programem Cyfrowym dla Zarządzania Pracami Technicznymi i Aktywami Strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (ID:16937)

Podgrupa 2 (koleje i porty lotnicze)

- Prace renowacyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS” (środek ID 16999)
- Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (ID: 16982)
- Transformacja cyfrowa kolei greckich (ID: 16959)
- Modernizacja regionalnych portów lotniczych – wycofanie DAAD (ID: 16833)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
263	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Plan działania na rzecz reformy kolei	Plan działania				KW 3	2021	Plan działania określający etapy całkowitej reorganizacji przedsiębiorstw OSE i ERGOSE.
264	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Ustawa o reformie kolei	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW 2	2022	Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym; Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w odniesieniu do reformy obu przedsiębiorstw umożliwiającej im rozwój, eksploatację i utrzymanie nowoczesnej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										sieci kolejowej.
267	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16833_Wdrożenie prac naprawczych EASA w zakresie zgodności	Kamień milowy	Powiadomienie o przyznaniu dotacji na prace Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia				KW 2	2023	Program zgodności Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA): Podpisano wszystkie umowy dotyczące prac naprawczych w 13 regionalnych portach lotniczych w celu zapewnienia zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2018/1139.
268	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Plan wdrożenia kolei greckich	Opublikowany plan wdrożenia dotyczący kolei greckich				KW 2	2024	Publikacja planu wdrożenia dla nowego przedsiębiorstwa zajmującego się ujednoliconą infrastrukturą kolejową (koleje greckie)
268a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Akty prawne dotyczące kolei greckich	Wejście w życie aktów prawnych dotyczących kolei greckich				KW 4	2024	Wejście w życie aktów prawnych dotyczących nowego przedsiębiorstwa zajmującego się jednolitą infrastrukturą kolejową wolnorynkową („koleje greckie”), z wyjątkiem aktu prawnego dotyczącego przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ruchu drogowym (GTR) oraz aktów prawnych zależnych od GTR. Nowe przedsiębiorstwo

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przejmie odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej i będzie współpracować z przedsiębiorstwami kolejowymi przy wdrażaniu środków kontroli ryzyka.
268b	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Wieloletni program inwestycyjny, nowa umowa i kierownik techniczny	Wejście w życie nowej książki sygnalizacyjnej. Przyjęcie wieloletniego programu inwestycyjnego. Podpisano nową umowę. Powołanie kierownika ds. technicznych.				KW 2	2025	Wejście w życie książki sygnalizacji wymaganej na mocy decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia jednolitych przepisów ruchu kolejowego dla greckiej sieci kolejowej. Przyjęcie przez Radę Dyrektorów Kolei Greckich programu wieloletniego z przewidywanymi inwestycjami strategicznymi i pracami konserwacyjnymi; podpisanie porozumienia umownego, zawierającego konkretne kamienie milowe i kluczowe wskaźniki efektywności dotyczące ukończenia inwestycji w kluczowe systemy bezpieczeństwa i infrastrukturę bezpieczeństwa, regularnej konserwacji,

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zadowolenia klientów, poprawy jakości rekrutacji i ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa. Wyznaczenie w drodze umowy kierownika technicznego w celu wsparcia operacyjnej struktury „Koleje Greckie”.
268c	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Nowa struktura organizacyjna	Zatwierdzono nową strukturę organizacyjną.				KW 4	2025	Zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów Kolei Greckich nowej struktury organizacyjnej i zakresu obowiązków. Wybór nowego Zarządu Kolei Greckich.
269	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki — 16833 Modernizacja regionalnych portów lotniczych – wycofanie DAAD	Kamień milowy	Wycofanie dokumentów akceptacji odchylenia i działań (DAAD)	Wycofanie 97 dokumentów akceptacji odchylenia i działań (DAAD)				KW 4	2025	Wycofanie 97 dokumentów akceptacji odstępstwa i działań (DAAD) z 13 portów lotniczych na mocy decyzji greckiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (HCAA).
272	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne mosty	Kamień milowy	Instalacja urządzeń do inteligentnych mostów	Instalacja urządzeń do inteligentnych mostów				KW 4	2025	Instalacja systemów monitorowania stanu strukturalnego w czasie rzeczywistym (RTSHM) na mostach: (i) Czujniki szczepu światłowodowego i inne czujniki monitorowania konstrukcji na 271 mostach; (II) Autonomiczne

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										beprzewodowe czujniki internetu rzeczy (IoT) z zasilaniem akumulatorowym lub energią słoneczną na 380 mostach.
274	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16959_Transformacja cyfrowa kolei greckich	Kamień milowy	Projekty, systemy, sprzęt i usługi cyfrowe	Projekty, systemy, sprzęt i usługi cyfrowe				KW 4	2025	Zapewnienie następujących projektów, systemów, sprzętu i usług cyfrowych: 1. Podstawowy system zarządzania biletami i system telematyczny; 2. Infrastruktura inteligentnych stacji; 3. Usługi związane z doświadczeniem klienta; 4. Usługi szkoleniowe; oraz 5. Infrastruktura bezpieczeństwa sześciu tuneli kolejowych wykorzystujących inteligentne systemy.
275	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę	Kamień milowy	Realizacja projektu inteligentnej infrastruktury	Realizacja podprojektów				KW 4	2025	Dostarczenie: — system informatyczny do wyznaczania cieków wodnych i skanowania 300 folderów demarkacyjnych oraz wyznaczania 6 000 km cieków wodnych; — Pojedyncza mapa cyfrowa; — urządzenia do monitorowania zanieczyszczenia powietrza i morza; infrastruktura i usługi

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										cyfrowe dla stanowisk archeologicznych lub muzeów; — system informacyjny służący do śledzenia nielegalnych budynków i konstrukcji.
276	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Zintegrowany System Cyfrowego Zarządzania Programem w zakresie Zarządzania Pracami Technicznymi i Aktywami Strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu)	Kamień milowy	System informacji o zarządzaniu portfelem (PMIS)	Zapewniony system informacji o zarządzaniu portfelem (PMIS)				KW 4	2025	System informacji o zarządzaniu portfelem (PMIS) dla Ministerstwa Infrastruktury i Transportu. System dostarcza informacji w czasie rzeczywistym dotyczących rezultatów, kosztów i harmonogramu przez cały cykl życia wykonanych prac, umożliwiając ministerstwu monitorowanie swojego portfela prac technicznych i aktywów, zarządzanie nim i administrowanie nim.
277	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16786_Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Transportu	Kamień milowy	Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu	Procedury cyfrowe obowiązujące w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu				KW 4	2024	Transformacja cyfrowa i uproszczenie obowiązujących procedur dotyczących a) wydawania, wydawania wtórników i przedłużania okresu ważności praw jazdy, b) przenoszenia pojazdów, c) wydawania praw jazdy i tablic rejestracyjnych w ruchu drogowym oraz d) egzaminów na prawo jazdy.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
349	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL” i „ELIAS” oraz „IANOS”	Kamień milowy	Wybudowane projekty rewitalizacji dróg	Wykonane prace restauracyjne				KW 4	2025	Prace renowacyjne przeprowadzone w 132 lokalizacjach sieci drogowej na obszarach dotkniętych burzami „DANIEL” i „ELIAS”.
349a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Renowacja odcinków dróg	Wykonane prace restauracyjne				KW 1	2025	Prace renowacyjne przeprowadzone na 28 odcinkach dróg sieci na obszarach dotkniętych cyklonem „IANOS”.
350	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999 Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Przeprowadzone prace remontowe kolei	Przeprowadzone prace remontowe kolei				KW 4	2025	Świadczenia ukończenia prac potwierdzające wykonanie prac remontowych w częściach sieci kolejowej, w szczególności: — odcinki od Domokos do Krannony głównej osi Ateny-Saloniki, — odcinki od Larissy do Kypseli osi Larissa-Volos, przywrócone do warstwy formacji torów Paleofarsalos – Kalambaka, — Linia pionowa. Opracowanie planu zamówień na towarzyszące inwestycje w bezpieczeństwo kolei oraz na regularne utrzymanie tych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										odcinków sieci kolejowej, ze wskazaniem harmonogramu zamówień, instalacji, testowania i oddania do eksploatacji wszystkich systemów ERTMS, a także harmonogramu zawarcia długoterminowej umowy lub długoterminowych umów o świadczenie regularnych usług w zakresie utrzymania.
350a	—4,6 Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999_Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Systemy sygnalizacji kolejowej i detekcji pociągów oraz ETCS	Instalacja kolejowych systemów sygnalizacyjnych i detekcji pociągów oraz urządzeń przytorowych ETCS poziomu 1 z Paleofarsalos do Krannony				KW 4	2025	Świadectwo(-a) ukończenia lub protokół(-y) odbioru potwierdzające instalację kolejowych systemów sygnalizacji i detekcji pociągu oraz europejskiego systemu sterowania pociągami – urządzenia przytorowe ETCS poziomu 1 na dwutorowym odcinku kolejowym z Paleofarsalos do Krannony.

Grupa 25: Kultura

- Reforma rynku pracy w sektorze kultury (ID:16715)
- Kultura jako siła napędowa wzrostu (ID: 16293)
- Muzeum antyków podwodnych (ID: 16486)
- Wykorzystanie „działań pilotażowych w zakresie recepty kulturalnej”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (ID: 16735)
- Modernizacja infrastruktury i wyposażenia sklepów HOCRED (ID: 16536)
- Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu (2. grupa) (ID: 16433)
- Doskonalenie szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki (ID: 16725)
- Szlaki kulturowe w miejscach i zabytkach archeologicznych (ID: 16485)
- Odbudowa – ochrona – poprawa stanu zabytków Akropolu (ID: 16435)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
278	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16715_Reforma zatrudnienia w sektorze kultury	Kamień milowy	Prawodawstwo o dotyczące reformy rynku pracy w sektorze kultury	Wejście w życie przepisów ustawodawczych i wykonawczych oraz ustanowienie systemu wiarygodnej oceny statusu „osoby wykonującej pracę twórczą lub pracę związaną z kulturą”				KW 3	2022	Wejście w życie przepisów dotyczących reformy rynku pracy w sektorze kultury, w tym definicji statusu „twórców lub osób zawodowo związanych z kulturą” oraz proporcjonalnych zachęt podatkowych i zachęt w zakresie zabezpieczenia społecznego.
279	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Muzeum antyków podwodnych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na muzeum antyków podwodnych	Zawiadomienie o przyznaniu nagrody dla Muzeum podwodnych antyków i specyfikacje techniczne opublikowane w odniesieniu do prac w Muzeum podwodnych antyków				KW 4	2023	Udzielenie zamówienia na muzeum antyków podwodnych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta I	Rok	
283	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Kamień milowy	Główne plany i dzieła kultury	Realizacja mistrzowskich planów kulturalnych, badanie na temat greckiego rzemiosła; wykonanie interwencji; inwestycje w produkcję filmów; dostępność internetowej platformy współczesnej kultury greckiej				KW 4	2025	stworzenie głównych planów kulturalnych dla 15 obszarów; przeprowadzenie 70 interwencji, w tym robót budowlanych lub dostaw sprzętu (w tym sprzętu cyfrowego) do obiektów kultury; przeprowadzenie badania dotyczącego opracowania i wdrożenia modelowej strategii na rzecz odbudowy – rozwoju i ponownego zdefiniowania greckich statków; wsparcie finansowe dla wybranych greckich projektów filmowych; platforma współczesnej kultury greckiej jest dostępna online.
284	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16536_Modernizacja infrastruktury i wyposażenia sklepów HOCRED	Kamień milowy	Modernizacja Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturalnych (HOCRED)	Modernizacja operacji Helleńskiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturalnych (HOCRED)				KW 4	2025	Modernizacja infrastruktury i wyposażenia 20 sklepów, w tym renowacje zwiększające efektywność energetyczną w sześciu sklepach oraz nabycie kompleksu przemysłowego, który ma być wykorzystywany do budowy obiektów HOCRED.
285	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16725_Modernizacja	Kamień milowy	Doskonalenie szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) utworzenia Uniwersytetu Sztuk Wykonawczych.				KW 4	2025	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie utworzenia Uniwersytetu Sztuk Wykonawczych i

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta l	Rok	
	szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki			Budowa i modernizacja infrastruktury cyfrowej instytucji.						przedłożenie programów studiów uniwersytetu greckiemu Urzędowi ds. Szkolnictwa Wyższego w celu uzyskania akredytacji. Modernizacja Państwowej Szkoły Sztuki Orkiestycznej, Państwowego Konserwatora w Salonikach oraz Szkoły Przygotowawczej i Zawodowej Sztuk Pięknych w Panormos w Tinos. Modernizacja infrastruktury cyfrowej Szkoły Dramatowej Teatru Narodowego i Szkoły Dramatowej Teatru Państwowego Północnej Grecji.
287	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Muzeum antyków podwodnych	Cel	Muzeum antyków podwodnych		EUR	0	45,8 mln	KW 4	2025	Prace i materiały o wartości 45,8 mln EUR dla Muzeum Zabytków Podwodnych.
288	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16485_Szlaki kulturowe w miejscach archeologicznych i zabytkach	Kamień milowy	Szlaki kulturowe w miejscach archeologicznych	Tworzenie szlaków kulturowych				KW 4	2025	Ustanowiono pięć szlaków kulturowych z narracjami tematycznymi z historii Grecji, a także aplikacje cyfrowe.
289	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności	Kamień milowy	Program „Działania	Prace infrastrukturalne i warsztaty				KW 4	2025	Wykonano prace infrastrukturalne w 12

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	kluczowych sektorów gospodarki – 16735_Wykorzystanie „działań pilotażowych w zakresie recepty kulturalnej”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki		pilotażowe w zakresie recepty kulturalnej” oraz prace infrastrukturalne							obiektach kultury; rozszerzenie/modernizacja aplikacji „Hellenic Heritage Digital Guide” z usługami kierowanymi w międzynarodowym oznaczeniu (IS); Program „Działania pilotażowe w zakresie recepty kulturalnej” uznaje się za wdrożony po przeprowadzeniu co najmniej 100 warsztatów.
290	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16433_Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu	Kamień milowy	Ochrona zabytków kultury przed zmianą klimatu	Wykonanie prac i realizacja planów przystosowania się do zmiany klimatu				KW 4	2025	- Wykonano prace dla 5 zabytków kultury; - Realizacja planów przystosowania się do zmiany klimatu dla 19 obiektów dziedzictwa kulturowego;
291	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16435_Odbudowa – Zwiększenie ochrony zabytków Akropolu	Kamień milowy	Odbudowa – ochrona – wzmocnienie akropolii	Zakończenie prac związanych z odbudową, konserwacją i dostępnością dla odwiedzających				KW 4	2025	Prace restauratorskie, konserwatorskie i związane z dostępnością dla odwiedzających w zabytkach Akropolu są poświadczane świadectwami ukończenia.

Grupa 26: Turystyka i żegluga

- Rozwój turystyki (obejmuje podprojekt Modernizacja interwencji w portach turystycznych) (ID: 16931)
- Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (ID: 16921)
- Modernizacja interwencji dla portów regionalnych (ID: 16975)
- Centralny plan odnowy greckiej floty statków pasażerskich (ID: 16944)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
292	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Kamień milowy	Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych	1. Wejście w życie poprawek do ustawy nr 2160/1993 o portach turystycznych. 2. Wejście w życie zmian do ustaw 4179/2013 i 4276/2014 dotyczących ośrodków narciarskich. 3 Sprawozdanie potwierdzające utworzenie Biura Zarządzania Projektami.				KW 1	2022	(1) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu reformę ram prawnych ustawy o portach turystycznych, aby zachęcić do nowych inwestycji, w tym zmiana przepisów dotyczących licencjonowania instalacji i eksploatacji zgodnie z ustawą nr 4442/2016 o licencjonowaniu inwestycji. (2) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu reformę ram prawnych dla ośrodków narciarskich w celu zachęcenia do nowych inwestycji, w tym zmiana przepisów dotyczących licencjonowania instalacji i eksploatacji zgodnie z ustawą nr 4442/2016 o licencjonowaniu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										inwestycji. (3) Rozwój turystyki: Ustanowienie Biura Zarządzania Projektami w celu nadzorowania inwestycji w modernizację portów turystycznych.
294	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16944_Plan generalny odnowy greckiej floty żeglugi pasażerskiej	Kamień milowy	Centralny plan odnowy greckiej floty pasażerskiej	Opublikowany centralny plan odnowy greckiej floty pasażerskiej				KW 2	2025	Publikacja centralnego planu odnowy greckiej floty statków pasażerskich. Plan generalny opiera się na analizie i obejmuje mechanizm finansowania stopniowego odnawiania krajowej floty statków pasażerskich. W badaniu określa się: potrzeby statków w zakresie modernizacji, (ii) horyzont czasowy inwestycji, (iii) potrzeby finansowe operatorów i potencjalne przychody, (iv) odnowienie infrastruktury, które powinno mieć miejsce w portach w celu wsparcia eksploatacji nowych statków oraz (v) mechanizm finansowania ułatwiający operatorom dostęp do finansowania. Należy również przedstawić

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										podsumowanie procesu konsultacji z zainteresowanymi stronami, który miał miejsce przed publikacją planu generalnego.
295	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Kamień milowy	Rozwój turystyki: Publikacja decyzji zatwierdzających dotyczących portów turystycznych	Decyzje zatwierdzające				KW 2	2024	Publikacja decyzji zatwierdzających dla wybranych beneficjentów w celu modernizacji infrastruktury portów turystycznych i poprawy m.in. ich efektywności energetycznej.
296	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16921_Zmiana i podnoszenie kwalifikacji w turystyce	Kamień milowy	Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce	Wydane certyfikaty				KW 4	2025	18000 uczestników pomyślnie ukończyło programy szkoleniowe
297	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Kamień milowy	Projekty turystyczne	Wykonanie prac i utworzenie lokalnych biur zarządzania obszarami turystycznymi i centrów monitorowania zrównoważonej turystyki				KW 4	2025	Rozwój ekologiczny: utworzenie lokalnych biur zarządzania obszarami turystycznymi i centrów monitorowania zrównoważonej turystyki; modernizacja 4 ośrodków narciarskich obejmująca energooszczędne renowacje infrastruktury/sprzętu publicznego i prywatnego lub instalację nowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zdolności w zakresie odnawialnych źródeł energii. Niebieski rozwój: modernizacja infrastruktury 18 portów turystycznych, zainstalowanie infrastruktury i urządzeń zapewniających dostępność plaż dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz renowacja lub budowa infrastruktury lub nabycie sprzętu do nurkowania.
298	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16975_Modernizacja interwencji dla portów regionalnych	Kamień milowy	Roboty związane z budową infrastruktury w portach	Roboty infrastrukturalne w wybudowanych portach				KW 4	2025	Świadectwa ukończenia prac potwierdzających budowę infrastruktury w 13 portach, w tym renowację nabrzeży portowych, falochrony, przebudowę nabrzeża wodnego i poprawę infrastruktury portowej, odbudowę głębokości i prac pogłębiarskich, budowę podjazdów serwisowych, ścian nabrzeża i prac ochrony wybrzeża lub renowację basenu portowego po rozległych powodziach. Należy wdrożyć środki łagodzące i kompensujące wymagane na podstawie

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE.

Grupa 27: Przemysł i inwestycje

- Zmiana ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (ID: 16593)
- Kompleksy przemysłowe (ID: 16634)
- Przyspieszenie inteligentnej produkcji (ID: 16721)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
299	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – reforma legislacyjna	Wejście w życie zmian legislacyjnych				KW 4	2021	Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu reformę ram legislacyjnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (ustawa 3894/2010 i ustawa 4608/2019), w tym poprzez kodyfikację prawną w celu stworzenia jednolitych i spójnych ram oraz zmiany prawne w celu wprowadzenia nowej kategorii inwestycji strategicznych „Emblematic Investment of Great Significance”. Reforma strategicznych ram inwestycyjnych wprowadzi również przepisy, które pomogą przyspieszyć procedurę administracyjną związaną z zatwierdzaniem i licencjonowaniem inwestycji strategicznych (tj. usprawnić procedurę przyspieszoną). Nowe kategorie inwestycji strategicznych wprowadza się do prawa na podstawie kryteriów sprzyjających innowacjom lub

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										rozpowszechnianiu technologii, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i przejściu na gospodarkę niskoemisyjną lub znacznemu wspieraniu konkurencyjności greckiej gospodarki na szczeblu międzynarodowym.
300	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721 Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących produkcji	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dla przedsiębiorstw produkcyjnych				KW 1	2022	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących sektora wytwórczego w zakresie inwestycji związanych z cyfryzacją linii produkcyjnych, automatyzacją i wzajemnymi połączeniami łańcuchów dostaw, projektowaniem i produkcją inteligentnych produktów i usług, wdrażaniem inteligentnych technologii produkcyjnych w ultraszybkich sieciach 5G w sprzęcie mechanicznym, laboratoryjnym i produkcyjnym, sprzęcie do kontroli jakości, sprzęcie ICT i oprogramowaniu, licencjach na oprogramowanie, licencjach na chmurę obliczeniową, usługach wdrożeniowych na potrzeby nowej infrastruktury informatycznej oraz S/W, usługach w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, projektowaniu produktów, własności intelektualnej, patentach i kosztach certyfikacji, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
301	17 – 4.6. Modernizacja i	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do	Ogłoszenie zaproszeń do składania				KW 1	2022	Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe		składania wniosków dotyczących parków przemysłowych	wniosków dotyczących parków przemysłowych						dotyczących rozwoju parków przemysłowych na potrzeby inwestycji w a) infrastrukturę służącą tworzeniu parków nowej generacji (w tym nabywaniu gruntów) wraz ze szczegółowymi kryteriami efektywności energetycznej na potrzeby budowy nowych budynków oraz projektów w zakresie efektywności energetycznej i projektów demonstracyjnych w dużych przedsiębiorstwach, a także środków wspierających, b) infrastrukturę służącą transformacji cyfrowej i tworzeniu inteligentnych obszarów przemysłowych, c) energię słoneczną ze źródeł odnawialnych, d) gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych (inwestycje mają średni wskaźnik strat wody z infrastruktury (ILI) wynoszący $\leq 1,5$), e) systemy zbierania i oczyszczania ścieków zgodne z kryteriami efektywności energetycznej, f) elektromobilność (rozwój sieci tankowania pojazdów elektrycznych lub wodorowych lub punktów tankowania biometanu na potrzeby transportu), g) projekty rekultywacji terenów przemysłowych i zanieczyszczonych gruntów. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności, zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Budowa nowych budynków musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). W przypadku budowy systemów oczyszczania ścieków typu front-to-end środek ma na celu osiągnięcie zerowego zużycia energii netto, a w przypadku modernizacji systemów oczyszczania ścieków typu front-to-end środek prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie poprzez środki w zakresie efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany obciążenia). Inwestycje w elektromobilność są zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 i odnoszą się do paliw alternatywnych dla transportu.
302	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Kamień milowy	Kompleksy przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo pierwotne)	Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym				KW 3	2022	Wprowadzenie w życie prawa pierwotnego w celu poprawy ram regulacyjnych dla kompleksów przemysłowych, w tym rozwiązanie problemu niepewności prawa, rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania nieformalnych koncentracji przemysłowych
303	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych dotyczących	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – wybór kwalifikowalnych projektów	Wybór „Emblematycznych inwestycji o dużym znaczeniu” kwalifikujących się do finansowania				KW 4	2023	Wybór „Emblematic Investments of Great Significance” w drodze decyzji zatwierdzającej Międzyresortowego Komitetu ds. Inwestycji Strategicznych (potwierdzonej publikacją decyzji). Jeżeli chodzi o inwestycje energetyczne, kwalifikowalne inwestycje obejmują inwestycje w a) infrastrukturę ze szczegółowymi kryteriami energetycznymi dotyczącymi budowy nowych budynków, b) hybrydowe projekty wytwarzania energii

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przyciągania inwestycji strategicznych									elektrycznej z OZE na wyspach niepołączonych, c) inwestycje w produkcję zielonego wodoru, d) systemy magazynowania energii elektrycznej produkowane z OZE lub e) instalacje morskich farm wiatrowych i morskich farm fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Budowa nowych budynków musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię pierwotną (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe niż wymóg dotyczący budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynki o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
304	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Kamień milowy	Kompleksy przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo wtórne)	Wejście w życie wszystkich wymaganych przepisów				KW 2	2024	Wejście w życie wszystkich przepisów prawa wtórnego niezbędnych do wdrożenia nowych ram w celu poprawy ram regulacyjnych dotyczących przemysłowych kompleksów biznesowych, w tym rozwiązania problemu niepewności prawa, rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem oraz zapewnienia skutecznych zachęt do rozwiązania problemu nieformalnych koncentracji przemysłowych.
307	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki –	Kamień milowy	Parki przemysłowe – realizacja planów inwestycyjnych	Sprawozdanie certyfikacyjne weryfikujące realizację planów inwestycyjnych				KW 4	2025	Wykonanie planów inwestycyjnych dla łącznie 22 parków przemysłowych i podstacji przesyłu energii elektrycznej.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	16634_Parki przemysłowe									
308	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – realizacja planów inwestycyjnych	Certyfikacje techniczne i sprawozdania weryfikujące realizację części 5 planów inwestycyjnych RRF.				KW 4	2025	Realizacja planów inwestycyjnych dla 4 Emblematic Investments of Great Significance wybranych zgodnie z decyzjami zatwierdzającymi Międzyresortowego Komitetu ds. Inwestycji Strategicznych. Realizacja części Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wsparła piątą emisyjną inwestycję o dużym znaczeniu, wybraną zgodnie z decyzją zatwierdzającą Międzyresortowego Komitetu ds. Inwestycji Strategicznych i opisaną w odpowiedniej decyzji ministerialnej w sprawie przyznawania zachęt.
309	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Kamień milowy	Sektor wytwórczy – realizacja planów inwestycyjnych	Sprawozdanie certyfikacyjne weryfikujące realizację planów inwestycyjnych				KW 4	2025	Wykonanie co najmniej 36 planów inwestycyjnych.

Grupa 28: Rolnictwo

- Transformacja gospodarcza sektorów rolnictwa i akwakultury (ID: 16626)
- Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (ID: 16653)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
310	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym	Kamień milowy	Transformacja gospodarcza rolnictwa: Uruchomienie programu	Podpisano umowę z partnerem wykonawczym				KW 1	2022	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących transformacji gospodarczej sektora rolnego: Konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków obejmują następujące działania: działania związane z modernizacją energetyczną jednostek produkcyjnych, budynków i sprzętu mechanicznego o niskim zużyciu energii,

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										modernizacją energetyczną obiektów turystycznych (budynków), przyjaznymi dla środowiska środkami transportu (samochody elektryczne, rowery itp.), wspieraniem przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP, energią odnawialną (słoneczną), środkami przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania jej oraz zarządzaniem zagrożeniami związanymi z klimatem, ochroną różnorodności biologicznej oraz dziedzictwem naturalnym i zasobami naturalnymi.
311	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących transformacji cyfrowej sektora rolno-spożywczego	Wystosowanie zaproszenia do nadsyłania kandydatur				KW 3	2022	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektu transformacji cyfrowej na rzecz rozwoju otwartej cyfrowej infrastruktury rolnej na dużą skalę oraz kognitywnego środowiska rolniczego na potrzeby procesu produkcji i zarządzania zasobami naturalnymi.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
313	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Kamień milowy	Realizacja transformacji cyfrowej projektów w sektorze rolno-spożywczym	Realizacja 1) transformacji cyfrowej sektora rolnego oraz 2) projektów dotyczących rolnictwa przyszłościowego				KW 4	2024	Realizacja 1) transformacji cyfrowej sektora rolnego oraz 2) projektów dotyczących rolnictwa przyszłościowego.
313a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Kamień milowy	Realizacja transformacji cyfrowej projektów w sektorze rolno-spożywczym	Realizacja przedłużenia projektu transformacji cyfrowej sektora rolnego				KW 4	2025	Realizacja rozszerzenia transformacji cyfrowej sektora rolnego.
314	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626_Transformacja gospodarcza sektorów rolnictwa i akwakultury	Kamień milowy	Realizacja transformacji gospodarczej projektów w dziedzinie rolnictwa i akwakultury	Sprawozdanie certyfikacyjne weryfikujące realizację projektu				KW 4	2025	225 zrealizowanych projektów

R. KOMPONENT 4.7: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PROMOWANIE INWESTYCJI PRYWATNYCH I EKSPORTU

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zachęcenie do inwestycji prywatnych i zwiększenie ekstrowersji gospodarczej poprzez rozwiązanie długoterminowych problemów strukturalnych i stworzenie otoczenia biznesowego sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej. Obejmuje on środki zachęcające do wzrostu wielkości przedsiębiorstw w celu osiągnięcia korzyści skali i pomocy im w wejściu na rynki zagraniczne, zniesienia nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, wspierania przestrzegania przepisów i równych warunków działania poprzez skuteczny nadzór rynku oraz stworzenia prostszych i bardziej przewidywalnych ram regulacyjnych. Uzupełnieniem tych środków jest wniosek dotyczący wykorzystania wsparcia w formie pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby ułatwić zapewnianie zachęt finansowych dla sektora prywatnego w celu promowania inwestycji prywatnych. Oczekuje się, że to wsparcie w formie pożyczki zostanie skierowane do gospodarki za pośrednictwem trzech różnych kanałów, a mianowicie instytucji finansowych (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczki konsorcjalne), platformy kapitałowej oraz wykorzystania części greckiego modułu krajowego InvestEU. Komponent ten wspiera realizację zalecenia krajowego dotyczącego inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01).

R.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa (środek ID 16543)

Celem reformy jest stworzenie bardziej sprzyjającego inwestycjom otoczenia biznesowego, ułatwienie przedsiębiorstwom wejścia na rynek i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie skutecznego nadzoru rynku. Reforma obejmuje interwencje regulacyjne i administracyjne mające na celu uproszczenie procedur i wymogów związanych z działalnością gospodarczą, zwiększenie pewności regulacyjnej oraz wyeliminowanie luk w ramach nadzoru rynku.

Reforma: Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej (środek ID 16591)

Reforma ma na celu poprawę otoczenia biznesowego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw. Reforma ma również na celu poprawę pozycji Grecji w rankingu wskaźników międzynarodowych, w szczególności w rankingu Banku Światowego dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie uzyskiwania kredytów, pozyskiwania energii elektrycznej, rejestracji nieruchomości i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez ograniczenie procedur, czasu i kosztów oraz zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram prawnych. W szczególności obejmuje on szereg interwencji mających na celu zmniejszenie złożoności procesów, kosztów i czasu zaangażowanego w każdy z wyżej wymienionych obszarów, a także szkolenie pracowników sektora publicznego zaangażowanych w takie procesy oraz działania informacyjne skierowane do kluczowych zainteresowanych stron. Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: System zachęt do zwiększania wydajności i ekstrowersji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw) (środek ID 16598)

Reforma ma na celu wyeliminowanie niedociągnięć związanych z przeważnie niewielkimi rozmiarami greckich przedsiębiorstw. Tworzy ona szereg zachęt podatkowych i innych, aby zachęcić osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększenia korzyści skali poprzez połączenia, przekształcenia, przejęcia i programy współpracy oraz platformy, takie jak spółki joint venture i klastry, które promują również wyższą wydajność i zwiększony wywóz. Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 31 marca 2022 r.

R.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kluczowa reforma 10: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa – Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
317	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543 Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Kamień milowy	Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dla infrastruktury jakości	Przyjęcie krajowej strategii dotyczącej infrastruktury wysokiej jakości w Grecji) oraz przyjęcie niezbędnych przepisów wykonawczych dotyczących normalizacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności w drodze niezbędnych aktów ustawodawczych (podać odniesienie do Dziennika Urzędowego); oraz przyjęcie zmian legislacyjnych do ustawy 3325/2005 (część B dotycząca zakładania, rozszerzania i modernizacji działalności produkcyjnej w regionie Attyki)				KW 2	2024	opracowanie nowoczesnych ram regulacyjnych, organizacyjnych i operacyjnych dla infrastruktury jakości w Grecji, zgodnie z rozporządzeniem 765/2008 dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność; oraz b) wejście w życie przepisów mających na celu reformę ram regulacyjnych dotyczących rozpoczęcia działalności produkcyjnej w Attyce w celu wyeliminowania nadmiernie wysokich ograniczeń, które nie są proporcjonalne do celów polityki. Zakres lit. b) obejmuje tworzenie nowych jednostek przemysłowych i modernizację istniejących jednostek działających w Attyce, a także przeniesienie i rozbudowę istniejących instalacji w Attyce.
318	18 – 4.7. Poprawa	Kamień milowy	Poprawa otoczenia	—W przypadku działań				KW 2	2024	Zakończenie reformy w

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16591_Etap prowadzenia działalności gospodarczej		biznesu – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej	wymagających prawodawstwa: Publikacja prawodawstwa w Dzienniku Urzędowym (odniesienie do Dziennika Urzędowego) —W odniesieniu do funkcji interoperacyjności, platform i rejestrów: Uruchomienie systemów (poświadczone sprawozdaniem) —Dostawa sprzętu (poświadczone sprawozdaniem i dowodem zakupu) —Zakończenie kampanii i wydanie wytycznych (potwierdzone wydanymi wytycznymi/okólnikami)						celu zmniejszenia złożoności procedur, czasu i kosztów w czterech podobszarach: uzyskanie kredytu, podłączenie do sieci elektrycznej, rejestracja nieruchomości i uzyskanie pozwolenia na budowę Reforma obejmuje w szczególności następujące podprojekty i działania: 1. Uzyskanie kredytu Ustanowienie nowoczesnych i wiarygodnych ram regulacyjnych dotyczących papierów wartościowych w majątku ruchomym — Ustanowienie rejestru bezpiecznych transakcji 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę — Osiągnięcie interoperacyjności operacyjnej między systemem e-aadeies w zakresie pozwoleń na budowę a innymi systemami publicznymi — Realizacja kampanii informacyjnych z udziałem zainteresowanych stron z sektora prywatnego Wyposażenie i szkolenie personelu — Wytyczne udostępnione online Taryfa opłat dostępna online

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										— Państwowe funkcje kontroli cyfrowej dla straży pożarnej 3. Pozyskiwanie energii elektrycznej Uproszczenie/ograniczenie wymogów dotyczących składania wniosków do HEDNO oraz ujednolicenie systemu zgłaszania gminom metrów kwadratowych 4. Rejestrowanie własności — Stworzenie platformy elektronicznej umożliwiającej nabywcom spełnienie wszystkich wymogów dotyczących przeniesienia własności przez internet
319	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Kamień milowy	Otoczenie biznesu – udzielanie licencji na uproszczenie i nadzór rynku	Wejście w życie aktów prawnych i realizacja działań administracyjnych w ramach reform				KW 4	2025	— Włączenie do cyfrowego systemu licencjonowania działalności gospodarczej nowych funkcji zalecanych w przeprowadzonej ocenie skutków ex post reformy systemu licencjonowania, — Wejście w życie zmienionej ustawy 4442/16 w celu uwzględnienia procesów wydawania zezwoleń na nową działalność gospodarczą (stołówki, pokoje internetowe, organizacja kongresów i pokazów handlowych, działalność związana z opieką nad

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										dziećmi, placówki opieki społecznej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, uzdrowiska nieterapeutyczne i ośrodki masażu, urządzenia do sztucznego opalania oraz przechowywanie łodzi na obszarach lądowych), zgodnie z zasadami określonymi w ustawach 4442/2016 i 4512/2018, Publikacja kodyfikacji administracyjnej (διοικητική κωδικοποίηση) ustaw 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 i 4442/2016, — Publikacja krajowej strategii nadzoru rynku produktów, o której mowa w rozporządzeniu (UE) 2019/1020, oraz — Wejście w życie nowego systemu nadzoru nad działalnością gospodarczą na mocy przepisów 4512/18 poprzez wejście w życie aktów prawnych w obszarach kontroli dotyczących ochrony konsumentów, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa infrastruktury; oraz w celu wprowadzenia w życie systemu oceny organów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										kontrolnych w dziedzinach kontroli dotyczących ochrony konsumentów, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa infrastruktury, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów.

R.3. Opis reform i inwestycji związanych z pożyczką

Inwestycje: Instrument pożyczkowy (środek ID 16980)

Inwestycja dotyczy wykorzystania wsparcia w formie pożyczki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu ułatwienia zapewniania zachęt finansowych dla sektora prywatnego i promowania inwestycji prywatnych. Instrument pożyczkowy wykorzystuje różne kanały dystrybucji, a mianowicie instytucje finansowe (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczki konsorcjalne (13 366 446 891 EUR), platformę kapitałową (650 000 000 EUR) oraz moduł państw członkowskich Programu InvestEU (900 000 000 EUR).

W przypadku kanału dystrybucji instytucji finansowych pożyczki są przekazywane za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) i banków komercyjnych (BC). Pożyczki udzielone przez państwo pokrywają maksymalnie 50 % kosztów inwestycji, przy czym udział instytucji finansowych wynosi co najmniej 30 %, a udział dłużnika – co najmniej 20 %.

Pożyczki udzielone w ramach instrumentu pożyczkowego spłacone w ciągu pierwszych trzech lat od ustanowienia instrumentu pożyczkowego mogą być ponownie wykorzystane na wypłaty nowych pożyczek w ramach instrumentu pożyczkowego. W przeciwnym razie wszystkie środki powracające w ramach instrumentu pożyczkowego są kierowane na wyodrębniony rachunek, który jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi długu publicznego, a tym samym do wspierania stabilności finansów publicznych.

Z instrumentu pożyczkowego finansowane są wyłącznie kwalifikujące się projekty. W szczególności IFI i JC zapewniają, aby finansowane inwestycje:

- i. mają dodatnią wartość bieżącą netto, zapewniającą, aby decyzja o finansowaniu opierała się na solidnych kryteriach ekonomicznych;
- ii. są zgodne z pięcioma filarami strategicznymi określonymi dla instrumentu pożyczkowego, a mianowicie zieloną transformacją, cyfryzacją, ekstrowersją, korzyściami skali wynikającymi z połączeń i przejęć, innowacjami;
- iii. są zgodne z zasadami pomocy państwa.

Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01), umowy w kontekście instrumentu pożyczkowego:

- i. wymagać stosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w odniesieniu do Funduszu InvestEU;
- ii. wyłączyć z zakresu kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: (i) działań i aktywów związanych z paliwami kopalnymi, w tym wykorzystania niższego szczebla²; działania i aktywa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne³; działalność i aktywa związane ze

² Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

³ W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Poziomy

składowiskami odpadów, spalarniami⁴ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁵; oraz (iv) działalności i aktywów, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może wyrządzić szkodę środowisku; oraz

- iii. wymóg weryfikacji zgodności prawnej projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich transakcji, w tym transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.

Ponadto instrument pożyczkowy przewiduje zobowiązanie kanału dystrybucji instytucji finansowych do zainwestowania co najmniej 55 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji klimatycznej i 28 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przed każdym wnioskiem o wypłatę niezależni audytorzy sprawdzają zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” oraz z celem klimatycznym na poziomie 55 % i celem cyfrowym na poziomie 28 %.

Inwestycje: Zastrzyk kapitałowy na rzecz Greckiego Banku Rozwoju (środek ID 16403)

Środek ten ma na celu wspieranie potencjału wzrostu greckiej gospodarki poprzez strukturalne dostosowanie poziomu wsparcia publicznego dostępnego w celu zaradzenia niedoskonałościom rynku i nieefektywności gospodarki. Środek polega na zastrzyku kapitałowym w wysokości 1 989 092 029 EUR na rzecz Greckiego Banku Rozwoju.

Grecki Bank Rozwoju przyjmuje nową politykę inwestycyjną dotyczącą wykorzystania dodatkowego kapitału. Polityka inwestycyjna zawiera opis produktu finansowego lub produktów finansowych wraz z przewidywanym rodzajem kwalifikujących się beneficjentów końcowych, których początkowo ma wspierać dodatkowy kapitał, w tym przewidywany harmonogram realizacji i przewidywaną kwotę każdego produktu finansowego. Grecki Bank Rozwoju stosuje w odniesieniu do dodatkowego kapitału ten sam system audytu i kontroli, który został pozytywnie oceniony przez Komisję zgodnie z art. 157 rozporządzenia (UE, Euratom) 2024/2509. Polityka inwestycyjna wymaga, aby produkt finansowy lub produkty finansowe wspierane z dodatkowego kapitału były zgodne z zasadą „nie czyn poważnych szkód” określoną w wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności polityka inwestycyjna wyłącza z kwalifikowalności następujący wykaz działań i aktywów: działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla,⁶⁽ⁱⁱ⁾ działania i aktywa w ramach

odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

⁴ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁵ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁶ Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami

unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie poziomy odniesienia⁷, (iii) działania i aktywa związane ze składowiskami odpadów, spalarniami⁸ i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów⁹. Ponadto w przypadku ogólnego wsparcia dla przedsiębiorstw polityka inwestycyjna wyklucza przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem¹⁰ na następujące sektory: produkcja energii z paliw kopalnych i działalność pokrewna¹¹; (II) sektory energochłonne lub wysokoemisyjne¹²; produkcja, wynajem lub sprzedaż pojazdów zanieczyszczających środowisko¹³; zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,^{14(v)} przetwarzanie paliwa jądrowego, wytwarzanie energii jądrowej. Ponadto polityka inwestycyjna wymaga od beneficjentów końcowych zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C 58/01) oraz b) działań i aktywów przewidzianych w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

⁷ Jeżeli w ramach działania objętego wsparciem prognozowane emisje gazów cieplarnianych nie są znacząco niższe od odpowiednich wskaźników emisyjności, należy wyjaśnić powody, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

⁸ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

⁹ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

¹⁰ Uznaje się, że beneficjent końcowy „znacznie koncentruje się” na danym sektorze lub działalności gospodarczej, jeżeli taki sektor lub działalność została określona jako istotna część działalności gospodarczej beneficjenta końcowego odpowiednio w odniesieniu do przychodów brutto, zysku lub bazy klientów beneficjenta końcowego. Dochód brutto wygenerowany z sektora lub działalności objętej ograniczeniami w żadnym przypadku nie przekracza 50 % dochodu brutto.

¹¹ Z wyjątkiem a) aktywów i działań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C 58/01) oraz b) działań i aktywów przewidzianych w ppkt (ii), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie nieuniknione do celów terminowego przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych.

¹² W tym działań i aktywów w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) zapewniających prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są niższe od odpowiednich wskaźników referencyjnych. Jeżeli w ramach działania objętego wsparciem prognozowane emisje gazów cieplarnianych nie są znacząco niższe od odpowiednich wskaźników emisyjności, należy wyjaśnić powody, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.

¹³ Pojazdy zanieczyszczające definiuje się jako pojazdy niebezemisyjne.

¹⁴ Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań prowadzonych w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie skutkują zwiększeniem zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani wydłużeniem okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.

Osiągnięcie w zadowalający sposób kamieni milowych w ramach tego działania jest uzależnione od osiągnięcia w zadowalający sposób kamienia milowego 384 w ramach reformy 16405 – Ocena spełnienia wymogów dotyczących filarów przez Grecki Bank Rozwoju.

Reforma: Ocena spełnienia wymogów dotyczących filarów przez Grecki Bank Rozwoju (środek ID 16405)

Celem tego środka jest zapewnienie, aby Grecki Bank Rozwoju wprowadził odpowiednie ustalenia dotyczące wdrażania funduszy UE. Środek ten polega na przeprowadzeniu oceny filaru Greckiego Banku Rozwoju.

R.4. Cele pośrednie, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji pożyczki

Instrument pożyczkowy (16980)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
320	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	Podpisano umowę operacyjną z jedną międzynarodową instytucją finansową				KW 3	2021	Przyjęcie ramowego porozumienia operacyjnego, które ma być stosowane w odniesieniu do wszystkich umów pożyczki z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, oraz podpisanie umów operacyjnych między Ministerstwem Finansów a co najmniej jedną międzynarodową instytucją finansową. Ramowe porozumienie operacyjne określa: a) Kryteria zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat: i. Ramy zarządzania: a. Proces podejmowania decyzji opiera się na solidnych kryteriach ekonomicznych i jest niezależny od rządu. b. IFI ocenia wnioski o finansowanie i podejmuje decyzje w oparciu o swoje kryteria wewnętrzne. MIF zapewnia, aby finansowane inwestycje miały dodatnie wartości

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										bieżące netto, były zgodne ze strategicznymi filarami instrumentu pożyczkowego oraz z zasadami pomocy państwa. c. Specjalny komitet rady inwestycyjnej monitoruje wdrażanie, nie uczestnicząc w procesie wyboru. IFI regularnie składa sprawozdania komitetowi rady inwestycyjnej. ii. Kwota wypłaty, która następuje w transzach, oraz warunki monitorowania i audytu: a. Ustanawia się kluczowe wskaźniki skuteczności działania na potrzeby monitorowania wypłaconych pożyczek, które mogą również służyć jako punkty odniesienia dla warunkowego uruchomienia kolejnych transz.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										b. Przewiduje się trzy poziomy kontroli kwalifikowalności: (i) ocenę instytucji finansowej zapewniającej finansowanie; (II) ocenę przeprowadzoną przez niezależnego biegłego rewidenta przed zapewnieniem finansowania; oraz (iii) ocenę ex post przeprowadzoną przez niezależnego biegłego rewidenta. Niezależni audytorzy oceniają kwalifikowalność inwestycji zgodnie z kryteriami wyboru i zgodności z odpowiednimi zasadami pomocy państwa. iii. Straty z tytułu pożyczek (obligacje lub konsorcjalne): Państwo i MIF uczestniczą na zasadzie równorzędności. Wszystkie decyzje dotyczące restrukturyzacji są przydzielane instytucjom finansowym. iv. Refinansowanie niespłaconych pożyczek jest wyłączone.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										b) Kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych działań z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), wymagające stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przeprowadzanych przez niezależnego audytora. zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji klimatycznej i 20,8 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji cyfrowej, z wykorzystaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
321	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków przez banki komercyjne	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków				KW 3	2021	Przyjęcie ramowego porozumienia operacyjnego, które będzie stosowane w odniesieniu do wszystkich umów kredytowych z bankami komercyjnymi, oraz ogłoszenie zaproszenia do wyboru banków komercyjnych, w tym: kryteria zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat zgodnie z tymi samymi zasadami co w przypadku pożyczek udzielanych za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych, jak opisano powyżej (cel pośredni nr 320). Nie udziela się gwarancji państwa w odniesieniu do pożyczek udzielonych przez banki komercyjne w ramach instrumentu pożyczkowego.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										b) Kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych działań z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), wymagające stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przeprowadzanych przez niezależnego audytora. zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji klimatycznej i 20,8 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji cyfrowej, z wykorzystaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
322	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Porozumienie w sprawie platformy kapitałowej	Podpisano umowę w sprawie upoważnienia				KW 1	2022	Podpisanie umowy upoważnienia między Ministerstwem Finansów a Greckim Bankiem Rozwoju Inwestycji, który zarządza Funduszem Funduszy „Mezzanine” i funduszem „Innovate Now Equifund”. Umowa upoważniająca obejmuje kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych przedsiębiorstw z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01), wymagające stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										środowiska przeprowadzanych przez niezależnego audytora.
323	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Umowa o przyznanie wkładu w ramach InvestEU	Podpisano umowę o przyznanie wkładu				KW 1	2022	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu z InvestEU między Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską, w tym: kryteria wyboru dotyczące zgodności wspieranych przedsięwzięć z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01), wymagające stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu wyłączeń oraz obowiązkowych kontroli zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska przeprowadzanych przez niezależnego audytora. zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji klimatycznej i 20,8 % środków finansowych w celu wsparcia transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie RRF.
324	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	586,4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Odsetek zatwierdzonych środków	0	5	KW 4	2022	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 586,4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania, audytu i podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem klimatycznym na poziomie 38,5 % i celem cyfrowym na poziomie 20,8 %.
325	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	3518.4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Odsetek zatwierdzonych środków	5	30	KW 4	2023	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 3518.4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania, audytu i podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem klimatycznym na poziomie 38,5 % i celem cyfrowym na poziomie 20,8 %.
325a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	4518.4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (EUR) zatwierdzonych środków finansowych	3 518.4	4 518.4	KW 2	2024	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 4518.4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania, audytu i podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładem w realizację celu klimatycznego na poziomie 38,5 % i celu cyfrowego na poziomie 20,8 %.
326	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	7064 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (mln EUR)	4 518.4	7 064	KW 4	2024	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 7064 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania, audytu i podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładem w realizację celu klimatycznego na poziomie 41,5 % i celu cyfrowego na poziomie 20,8 %.
327	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	9800 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (w mln EUR)	7 064	9 800	KW 4	2025	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 9800 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania, audytu i podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód”

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										(2021/C58/01) oraz wkładem w realizację celu klimatycznego na poziomie 48,98 % i celu cyfrowego na poziomie 24,19 %.
327a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	13 366 446 891 EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi		Kwota (w EUR)	9 800 000 000	13 366 446 891	KW 1	2026	Z beneficjentami końcowymi podpisano umowy na kwotę 13 366 446 891 EUR (w tym opłaty za zarządzanie) ze środków instrumentu pożyczkowego RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zgodnie z mandatem określonym w kamieniu Kamień milowy i po weryfikacji ex ante przez niezależnych audytorów zgodności z kryteriami zarządzania, wyboru, monitorowania i audytu oraz podziału strat, wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz wkładem w osiągnięcie celu klimatycznego na poziomie 55 % i celu cyfrowego na poziomie 28 %.
328a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Instrument pożyczkowy – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję	Świadectwo transferu				KW 1	2026	Grecja przekaze 13 366 446 891 EUR na instrument pożyczkowy międzynarodowym instytucjom finansowym i bankom komercyjnym.
329	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji	Cel	Umowy prawne podpisane z funduszami – 500 mln EUR		Kwota (mln EUR)	0	500	KW 4	2025	Grecki Bank Rozwoju Inwestycji musi zawrzeć z funduszami prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania co najmniej 500 mln EUR wsparcia

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy									kapitałowego (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie).
329a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Umowy prawne podpisane z funduszami – 650 000 000 EUR		Kwota (w EUR)	500 000 000	650 000 000	KW 1	2026	Grecki Bank Rozwoju Inwestycji musi zawrzeć z funduszami prawne umowy w sprawie finansowania na kwotę niezbędną do wykorzystania co najmniej 650 000 000 EUR wsparcia kapitałowego (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie).
330	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU o wartości 500 mln EUR		Kwota (mln EUR)	0	500	KW 4	2025	Komitety Inwestycyjne InvestEU zatwierdza operacje inwestycyjne opiewające na kwotę 500 mln EUR z całkowitej kwoty docelowego finansowania (lub uruchomionych inwestycji).
330a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU na kwotę 300 000 000 EUR		Kwota (w EUR)	500 000 000	800 000 000	KW 1	2026	Komitety Inwestycyjne InvestEU zatwierdza operacje inwestycyjne na kwotę 300 000 000 EUR z całkowitej kwoty docelowego finansowania (lub uruchomionych inwestycji).
330b	4.7. Poprawa konkurencyjności	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach		Kwota (w	800 000 000	900 000 000	KW 2	2026	Komitety Inwestycyjne InvestEU zatwierdza operacje inwestycyjne na

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	ci oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy		InvestEU na kwotę 100 000 000 EUR		EUR)		0			kwotę 100 000 000 EUR z całkowitej kwoty docelowego finansowania (lub uruchomionych inwestycji).

Zastrzyk kapitałowy na rzecz Greckiego Banku Rozwoju (16403)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźnik ilościowy (w odniesieniu do celów)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
382	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16403_Zastrzyk kapitałowy na rzecz Greckiego Banku Rozwoju	Kamień milowy	Polityki inwestycyjnej;	Przyjęcie polityki inwestycyjnej				KW 2	2026	Przyjęcie nowej polityki inwestycyjnej dla Greckiego Banku Rozwoju w zakresie wykorzystania dodatkowego zastrzyku kapitałowego.
383	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16403_Zastrzyk kapitałowy na rzecz Greckiego Banku Rozwoju	Kamień milowy	Wkład kapitałowy	Świadectwo transferu				KW 2	2026	Grecja przekaże 1 989 092 029 EUR na rzecz Greckiego Banku Rozwoju w celu podwyższenia jego kapitału. Oprócz zastrzyku kapitałowego na rzecz Greckiego Banku Rozwoju, który stanowi inwestycję w ramach RRF, Grecja przekazuje sprawozdanie opisujące działania podjęte przez Grecki Bank Rozwoju do dnia 31 sierpnia 2026 r. w celu wdrożenia polityki inwestycyjnej, w tym kroki podjęte w celu wdrożenia produktów finansowych, które mają początkowo wesprzeć dodatkowy kapitał, a także oczekiwane kroki, które należy podjąć w celu dalszego wdrażania tych produktów.

Ocena spełnienia wymogów dotyczących filarów przez Grecki Bank Rozwoju (16405)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźnik ilościowy (w odniesieniu do celów)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka	Bazowy	Cel			

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźnik ilościowy (w odniesieniu do celów)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka	Bazowy	Cel			
384	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16405 Ocena filarowa Greckiego Banku Rozwoju	Kamień milowy	Grecki Bank Rozwoju został poddany ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów	Grecki Bank Rozwoju został poddany ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów w celu wdrożenia funduszy UE				KW 2	2026	Grecki Bank Rozwoju pozytywnie ocenia filar przez niezależnego audytora zewnętrznego.

T. KOMPONENT 5.1: REPowerEU REFORMS

T.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Rozdział ten zawiera zestaw reform mających na celu wspieranie dekarbonizacji, energii ze źródeł odnawialnych i gazów odnawialnych, w tym: 1) reformę dotyczącą wprowadzenia ram prawnych umożliwiających i ułatwiających produkcję, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru odnawialnego i biometanu, 2) reformę dotyczącą ustanowienia ram regulacyjnych i ram funkcjonowania rynku w zakresie technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu w Grecji, 3) reformę dotyczącą optymalizacji wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju energii odnawialnej, oprócz dalszych postępów w zakresie ram prawnych dotyczących instalacji morskich farm wiatrowych, 4) reformę mającą na celu zwiększenie zdolności sieci i magazynowania poprzez rozwiązanie problemu stabilności sieci i wąskich gardeł w sieci, 5) reformę ram regulacyjnych dotyczących inteligentnych sieci w celu przyspieszenia wdrażania inteligentnych technologii i technologii cyfrowych w sieci dystrybucyjnej oraz wspierania reakcji strony popytowej na potrzeby konsumenta końcowego, 6) reformę mającą na celu promowanie dzielenia się energią, a tym samym zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii poprzez umożliwienie zdecentralizowanego wytwarzania energii i dzielenia się nią między wieloma małymi systemami energii odnawialnej oraz 7) reformę wprowadzającą plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej, w tym identyfikację i uruchomienie nowych instrumentów finansowych nieopartych na dotacjach.

Reforma: Ramy licencjonowania wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu (nr identyfikacyjny środka: 16987)

Celem reformy jest wprowadzenie przepisów niezbędnych do skutecznego wdrożenia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu w Grecji poprzez usunięcie potencjalnych barier i ustanowienie procesów rozwoju sektora i rynków gazów odnawialnych. Reforma przewiduje przyjęcie ram prawnych mających na celu promowanie produkcji i zużycia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu. Obejmuje to specyfikację procedur wydawania zezwoleń i pozwoleń, w tym przepisów dotyczących planowania przestrzennego, określenie specyfikacji technicznych dotyczących przesyłu, magazynowania i zatłaczania do sieci, wyjaśnienie ról poszczególnych zainteresowanych stron, w tym zaangażowanych organów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu poświadczania, że produkowany wodór będzie odnawialny, a biometan zrównoważony, zgodnie z najnowszymi przepisami aktów delegowanych do dyrektywy RED II.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

Reforma: Ramy regulacyjne i ramy funkcjonowania rynku dotyczące technologii wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (nr identyfikacyjny działania: 16988)

Celem tej reformy jest ustanowienie ram prawnych i regulacyjnych dotyczących technologii wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla. Reforma polega na opracowaniu ram udzielania licencji, ustanowieniu procesu normalizacji i certyfikacji oraz definicji dostępu stron trzecich.

Reforma: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej (nr identyfikacyjny działania: 16989)

Celem tej reformy jest przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Grecji. Reforma obejmuje ramy prawne dotyczące morskich farm wiatrowych, a także ułatwienie korzystania z odnawialnych źródeł energii na lądzie.

Reforma: Reforma przepustowości sieci i pojemności magazynowej (nr identyfikacyjny działania: 16990)

Celem tej reformy jest przyjęcie ram prawnych dotyczących udziału jednostek magazynowania w rynku energii elektrycznej. Reforma polega na przyjęciu ram wspierających samodzielne projekty w zakresie magazynowania energii w akumulatorach oraz elektrownie magazynowe w połączeniu z nowymi elektrowniami wykorzystującymi energię odnawialną, a także na przyjęciu decyzji regulacyjnych umożliwiających udział jednostek magazynowych w rynkach energii elektrycznej.

Reforma: Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci (nr identyfikacyjny środka: 16991)

Celem środka jest inwestowanie w technologie i praktyki w zakresie inteligentnych sieci na greckim rynku energii elektrycznej. Środek ten polega na wprowadzeniu reform zachęcających do korzystania z inteligentnych liczników oraz ustanowieniu ram dynamicznego ustalania cen dla konsumentów końcowych.

Reforma: Zestaw narzędzi służących promowaniu dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (nr identyfikacyjny działania: 16992)

Celem tej reformy jest zachęcenie do dzielenia się energią. Reforma obejmuje ułatwienie instalowania stacji OZE w budynkach oraz ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących prosumpcji energii i wspieranie społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

Reforma: Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów finansowych (nr identyfikacyjny działania: 16993)

Celem tej reformy jest ustanowienie planu działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej w celu pobudzenia gruntownej renowacji budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Reforma obejmuje (i) plan działania określający innowacyjne interwencje w zakresie efektywności energetycznej; oraz (ii) uruchomienie instrumentu finansowego na rzecz efektywności energetycznej opartego na źródłach finansowych innych niż dotacje.

T.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1: Ramy licencjonowania wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu (nr identyfikacyjny środka: 16987)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
351	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Ramy licencyjne na wodór odnawialny i zrównoważony biometan	Kamień milowy	Ramy prawne dotyczące wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu	Wejście w życie przepisów				KW 2	2024	Wejście w życie przepisów (pierwotnych i wtórnych) dotyczących wsparcia dla wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu. Prawodawstwo obejmuje: promowanie produkcji i zużycia wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu, w tym określenie procedur wydawania zezwoleń i pozwoleń, przepisów dotyczących planowania przestrzennego, określenie specyfikacji technicznych dotyczących przesyłu, magazynowania i zatłaczania do sieci, wyjaśnienie ról poszczególnych zainteresowanych stron, a także zaangażowanych organów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu mechanizmu poświadczenia, że produkowany wodór będzie odnawialny, a biometan zrównoważony, zgodnie z najnowszymi przepisami aktów delegowanych RED II.

Reforma nr 2: Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej na potrzeby rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej (nr identyfikacyjny działania: 16989)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
353	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej do rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej	Kamień milowy	Identyfikacja obszarów odnawialnych źródeł energii i ramy podwójnego zastosowania gruntów na potrzeby rolnictwa i fotowoltaiki	Akt(-y) prawny(-e)				KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego określającego: - Potencjał odnawialnych źródeł energii; - rozmieszczenie geograficzne istniejących jednostek ds. odnawialnych źródeł energii; - zezwoleń dla przyszłych jednostek odnawialnych źródeł energii. Wejście w życie aktu prawnego określającego: - odpowiednie miejsca do wdrażania agrofotowoltaiki; - działania na rzecz promocji agrofotowoltaiki; - przepisy dotyczące podwójnego zastosowania gruntów i projektów agrofotowoltaicznych.
354	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej do rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej	Kamień milowy	Akt prawny (akty prawne) dotyczący (dotyczące) morskich farm wiatrowych i odnawialnych źródeł energii	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW 4	2025	W odniesieniu do rozwoju morskiej energii wiatrowej: (i) Utworzenie spółki celowej (SPV) odpowiedzialnej za koordynację gromadzenia danych dotyczących morskich farm wiatrowych: a) rejestracja spółki celowej (podmiotu specjalnego przeznaczenia) w rejestrze przedsiębiorstw; b) w decyzji administracyjnej określa się mandat, zakres działalności i strukturę

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta- l	Rok	
										zarządzania spółki celowej; C) w akcie prawnym przydziela się finansowanie spółce celowej. (II) Akt prawny określa rezerwację przestrzeni elektrycznej na potrzeby projektów dotyczących morskich farm wiatrowych o całkowitej szacowanej mocy 1,9 GW. (III) W akcie prawnym określa się ramy przetargów na morskie farmy wiatrowe. W odniesieniu do rozwoju lądowych odnawialnych źródeł energii: (i) Akt prawny określa a) obszary rozwoju odnawialnych źródeł energii; oraz b) obszary przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Grecji. Przeprowadza się strategiczne oceny oddziaływania na środowisko obszarów przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. (II) Akt prawny zachęcający do realizacji projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii na obszarach przyspieszonego rozwoju, umożliwiający wykorzystanie odnawialnych źródeł energii po 2030 r. Obejmuje to ustanowienie ram dla obszarów przyspieszonego rozwoju, w tym a) ograniczony czas trwania procedur wydawania zezwoleń, nieprzekraczający

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/war- tość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka a pomiaru	Bazowy	Cel	Kwarta- ł	Rok	
										12 miesięcy; oraz b) ocena oddziaływania na środowisko związana z obszarami przyspieszonego rozwoju.

Reforma 3: Ramy regulacyjne i ramy funkcjonowania rynku dotyczące technologii wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu (nr identyfikacyjny działania: 16988)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
355	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Ramy regulacyjne i ramy funkcjonowania rynku dotyczące technologii wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Kamień milowy	Ustanowienie ram prawnych dotyczących wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.	Wejście w życie prawodawstwa				KW 3	2024	Wejście w życie ram prawnych dotyczących wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla, określających: - Opracowanie ram licencjonowania instalacji i eksploatacji technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla, w tym wydawanie pozwoleń środowiskowych. - Ustanowienie odpowiedniego procesu normalizacji i certyfikacji w odniesieniu do pochodzenia wychwyconych i składowanych emisji CO₂. - Opracowanie ram regulacyjnych dla łańcucha wartości CCS w odniesieniu do opłat za składowanie i transport. Ramy te obejmują przepisy upoważniające dotyczące kontraktów na transakcje różnicowe, a także taryf regulowanych. - Ustanowienie ram wykorzystania wychwyconego CO₂ - Przyjęcie ram dostępu stron trzecich do sieci/infrastruktury

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										transportowej i instalacji magazynowych. Przydzielenie różnym zainteresowanym stronom odrębnych obowiązków w zakresie funkcjonowania technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla oraz nadzoru nad odnośnym rynkiem.

Reforma 4: Zwiększenie przepustowości sieci i zdolności magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie (nr identyfikacyjny działania: 16990)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
356	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zwiększenie zdolności sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Kamień milowy	Wejście w życie ram prawnych.	Prawo pierwotne i wtórne				KW 2	2024	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego określającego ramy umożliwiające instalację jednostek magazynowania w istniejących lub nowych elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii, które to ramy zapewnią pierwszeństwo w procedurach wydawania zezwoleń i dostępu do sieci tych elektrowni.
357	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Reforma sieci i zdolności magazynowania	Kamień milowy	Wejście w życie aktów prawnych.	Aktów prawnych				KW 2	2025	Wejście w życie aktów prawnych przyjmujących ramy licencjonowania w celu wsparcia samodzielnych projektów dotyczących baterii. Przyjęcie decyzji regulacyjnych umożliwiających udział jednostek magazynowania w rynkach energii elektrycznej.

Reforma 5: Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci (nr identyfikacyjny środka: 16991)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
358	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Kamień milowy	Opracowanie opartego na zachętach systemu dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia rozpowszechnienia i wykorzystania inteligentnych liczników.	Wspólna decyzja ministerialna/decyzja organu regulacyjnego				KW 2	2024	Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej/decyzji organu regulacyjnego w sprawie opracowania opartego na zachętach systemu dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia wdrażania i wykorzystania inteligentnych liczników.
359	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Kamień milowy	Ramy umów opartych na dynamicznych cenach	Akt prawny				KW 4	2024	Wejście w życie aktów prawnych dotyczących umów opartych na dynamicznym ustalaniu cen w celu wdrożenia dynamicznego ustalania cen dla wszystkich konsumentów końcowych, gdy tylko inteligentny licznik zostanie zainstalowany w ich podłączeniu serwisowym. Akt prawny określający kwestie projektowe, kluczowe warunki dynamicznych umów. W akcie prawnym ustanawia się prawa i obowiązki operatorów, przedstawicieli obciążenia i odbiorców związane z wdrażaniem dynamicznych cen.

Reforma 6: Zestaw narzędzi służących promowaniu dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (nr identyfikacyjny działania: 16992)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
361	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992 Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Kamień milowy	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego konsumpcji własnej i ułatwienie procesów wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego				KW 1	2024	1. Wejście w życie prawa wtórnego określonego w ustawie 5037/2023. W szczególności: Wejście w życie decyzji ministerialnej (decyzji ministerialnych) w sprawie wdrożenia prosumpcji, prosumpcji poprzez wirtualne rozliczenia netto i zbiorowej prosumpcji, rozliczeń netto energii i wirtualnych rozliczeń netto określających, wynikających z art. 64 i 66 ustawy 5037/2023. 2. Wejście w życie prawa pierwotnego w celu ułatwienia procesów wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych (lub wielomieszkaniowych), również w celu wspierania zbiorowej konsumpcji własnej. Obejmuje to zasady ułatwiające podejmowanie decyzji, w tym wprowadzenie opartego na większości procesu instalacji OZE.
362	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992 Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i	Kamień milowy	Utworzenie rejestru samodzielnego konsumenta i pomoc techniczna dla społeczności energetycznych	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) i sprawozdania z wdrażania sporządzonego				KW 1	2025	Wejście w życie aktu prawnego dotyczącego utworzenia rejestru samodzielnego konsumentów oraz ustanowienia pomocy technicznej w celu wsparcia rozwoju i funkcjonowania

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej			przez Ministerstwo Środowiska i Energii, poświadczającego ustanowienie pomocy technicznej						wspólnot energetycznych. Rejestr prosumentów jest wykorzystywany do analizy danych i analizy statystycznej, przy jednoczesnym ułatwianiu interoperacyjności i wymiany informacji. Wyznaczenie właściwego podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie rejestrem prosumentów. Przedstawienie sprawozdania z realizacji poświadczającego ustanowienie pomocy technicznej dla wspólnot energetycznych, w tym interaktywnych punktów kontaktowych.

Reforma 7: Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów finansowych (nr identyfikacyjny działania: 16993)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
363	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów	Kamień milowy	Ustanowienie planu działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności	Wejście w życie prawodawstwa				KW 2	2024	Wejście w życie decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia planu działania określającego innowacyjne interwencje w zakresie efektywności energetycznej, w tym instrumenty finansowe

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
	finansowych		energetycznej i ram prawnych							nieoparte na dotacjach.
364	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów finansowych	Kamień milowy	Uruchomienie pozadotacyjnego instrumentu finansowego	Wejście w życie prawodawstwa				KW 2	2025	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) uruchamiającego (wprowadzających) instrument finansowy nieoparty na dotacjach.

U. KOMPONENT 5.2: REPowerEU INWESTYCJE

U.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Rozdział REPowerEU zawiera trzy działania inwestycyjne wspierające efektywność energetyczną, wdrażanie nowych odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: 1) inwestycję mającą na celu wspieranie efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby konsumpcji własnej, która obejmuje pięć podinwestycji obejmujących (i) renowację energetyczną budynków mieszkalnych poprzez zapewnienie dotacji; (II) termomodernizacji niemieszkalnych budynków publicznych i prywatnych poprzez zapewnienie dotacji; (III) instalowanie systemów fotowoltaicznych na potrzeby konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym poprzez udzielanie dotacji; promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych poprzez finansowanie instalacji nowych systemów odnawialnych do produkcji ciepłej wody; oraz (v) poprawa efektywności energetycznej komunalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) zwiększenie liczby instalowanych systemów magazynowania energii w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii; oraz 3) projekty pilotażowe dotyczące produkcji biometanu i wodoru odnawialnego oraz promowania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w sektorach, z których emisje trudno zredukować, mające na celu wspieranie dekarbonizacji przemysłu.

Inwestycje: Instalacja magazynowania energii w celu zwiększenia penetracji OZE (identyfikator środka: 16996)

Celem tego środka jest zwiększenie skali inwestycji: „Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE” (ID: 16926) w ramach komponentu 1.1 (Zwiększenie mocy). Inwestycja polega na rozwoju samodzielnych systemów magazynowania w skali sieci i doprowadzi do instalacji dodatkowych nowych instalacji magazynowania energii o mocy co najmniej 175 MW.

Inwestycje: Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej (nr identyfikacyjny działania: 16994)

Celem tej inwestycji jest przeprowadzenie interwencji w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w wielu sektorach o zużyciu energii końcowej. Inwestycja obejmuje renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej, instalację systemów fotowoltaicznych i zakup systemów podgrzewania wody ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje: Projekt produkcji wodoru odnawialnego (nr identyfikacyjny działania: 16995)

Celem tej inwestycji jest wspieranie produkcji wodoru odnawialnego w Grecji. Inwestycja obejmuje instalację elektrolizerów, infrastruktury pomocniczej oraz sieci wodorowej do dystrybucji w rafinerii.

U.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 1: Instalacja magazynowania energii w celu zwiększenia penetracji OZE (identyfikator środka: 16996)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
365	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16996 Instalacja magazynowania energii w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Zatwierdzone projekty magazynowania energii	Decyzja zatwierdzająca				KW 2	2024	Publikacja decyzji zatwierdzającej RAAWW dla projektów o łącznej zainstalowanej mocy magazynowania energii elektrycznej wynoszącej 175 MW.

Inwestycja 2: Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej (nr identyfikacyjny działania: 16994)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
367	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Kamień milowy	Uruchomienie programów wsparcia					KW 4	2023	Wejście w życie decyzji ministerialnej uruchamiającej następujące programy wsparcia: - Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych, w tym ustanowienie procesu wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o co najmniej 30 % w porównaniu z ich początkową efektywnością obliczoną w kWh/m² a gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym otrzymują wsparcie w formie zwiększonego odsetka dotacji. - Efektywność energetyczna budynków sektora publicznego i sektora prywatnego (budynki niemieszkalne), w tym ustanowienie procesu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										wyboru w celu zapewnienia zmniejszenia zużycia energii pierwotnej przez beneficjentów o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową efektywnością budynku mieszkalnego obliczoną w kWh/m². 3. Systemy fotowoltaiczne na potrzeby konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym. 4. Odnawialne systemy podgrzewania wody dla gospodarstw domowych wspierające wdrażanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych poprzez instalację nowych słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła i systemów OZE wykorzystujących nowe nowoczesne technologie lub wymianę zużywających energię

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										elektrycznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystujących stare technologie na nowe słoneczne systemy podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła i systemy OZE wykorzystujące nowe nowoczesne technologie. Gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym otrzymują wsparcie w postaci zwiększonego odsetka dotacji (dotyczy wyłącznie słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej). 5. Promowanie środków w zakresie efektywności energetycznej w gminnych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez (i) zmniejszenie zużycia energii przez pompownie i silniki pompowe; oraz (ii)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										przeprowadzenie badań dotyczących optymalnej realizacji działań mających na celu dalszą poprawę efektywności energetycznej tych przedsiębiorstw. 6. Wsparcie na rzecz instalacji systemów magazynowania energii w akumulatorach dla przedsiębiorstw.
368	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych na potrzeby konsumpcji własnej		Liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych	0	11 580	KW 2	2024	Systemy fotowoltaiczne na potrzeby konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym: 11580 zainstalowanych systemów fotowoltaicznych, z czego 900 dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i 360 dla rolników.
369	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Podinwestycje związane z instalacją systemów fotowoltaicznych na potrzeby zużycia energii przez samochody, renowacjami zwiększającymi efektywność energetyczną,		Liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych	11 580	13 700	KW 4	2025	1. Systemy fotowoltaiczne na potrzeby konsumpcji własnej w budynkach mieszkalnych i w sektorze rolnym: 13700 zainstalowanych systemów fotowoltaicznych, z czego 1080 dla gospodarstw domowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			słonecznymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej i pompami ciepła.							dotkniętych ubóstwem energetycznym i 430 dla rolników. 2. Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych: renowacje zwiększające efektywność energetyczną certyfikowane dla 22740 budynków, których oszczędność energii pierwotnej wynosi średnio co najmniej 30 %. 3. Systemy podgrzewania wody ze źródeł odnawialnych: 117455 słonecznych systemów podgrzewania wody i 22500 pomp ciepła zakupionych dla gospodarstw domowych, z czego odpowiednio 24130 i 2250 dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Inwestycja 3: Projekt dotyczący produkcji wodoru odnawialnego (nr identyfikacyjny działania: 16995)

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
370	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_Projekt produkcji odnawialnego wodoru	Kamień milowy	Wydanie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyznania dotacji beneficjentowi i	Wydanie wspólnej decyzji ministerialnej				KW 2	2024	Wydanie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyznania beneficjentowi dotacji na co najmniej 45 MW nowo zainstalowanego wodoru odnawialnego.
371	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_Projekt produkcji odnawialnego wodoru	Kamień milowy	Zdolność produkcyjna wodoru odnawialnego	Sprawozdanie techniczne niezależnej jednostki certyfikującej				KW 4	2025	Sprawozdanie techniczne niezależnej jednostki certyfikującej poświadczające instalację urządzeń do produkcji wodoru odnawialnego w drodze elektrolizy o mocy co najmniej 45 MW. Obejmuje to instalację elektrolizerów, urządzeń pomocniczych i podstawy elektrycznej, a także instalację sieci wodorowej w rafinerii w celu sprężania, kondycjonowania, pomiaru, oczyszczania i dystrybucji wodoru wraz z instalacją złączającą.

S. POMOC TECHNICZNA

Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która jest nowo utworzoną strukturą zajmującą się wyłącznie koordynacją i realizacją greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Działanie to ma na celu zapewnienie greckiej administracji niezbędnej pomocy w pomyślnym kierowaniu realizacją RRP. Oczekuje się zatem, że przyczyni się on pośrednio do realizacji celów RRP, w oparciu o działania zawarte w czterech filarach, oraz do wsparcia realizacji odpowiednich zaleceń dla Grecji, tj. inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.), finansów publicznych i opieki zdrowotnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2020 r.) oraz rynku pracy i polityki społecznej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2020 r.).

S.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycje: Pomoc techniczna (środek ID 16968)

Inwestycja składa się z sześciu podprojektów, a mianowicie: 1) opracowanie systemów i narzędzi organizacji pracy, 2) zakup usług od audytorów zewnętrznych w celu przeprowadzania audytów, inspekcji i certyfikacji w przypadkach, w których wymagana jest konkretna wiedza fachowa, oraz opracowanie nadrzędnych ram metodologicznych na potrzeby audytów, inspekcji i certyfikacji w celu wsparcia funkcji nadzorczej Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w odniesieniu do wdrażania środków przewidzianych w planie, 3) działania informacyjne i promocyjne w odniesieniu do kluczowych inwestycji i reform w ramach planu, 4) prowadzenie badań i zakup ekspertyz zewnętrznych oraz wsparcie techniczne w specjalistycznych projektach, 5) finansowanie wydatków na codzienną działalność Agencji (wynajem biur, zakup sprzętu biurowego, pokrycie rachunków za media) oraz 6) zakup usług kontroli jakości publicznych projektów budowlanych w celu oceny zgodności z warunkami umowy o usługę budowlaną, przepisami i normami technicznymi. Realizacja podprojektu 3 odbywa się w kontekście ustanowienia dobrych praktyk zarządzania. Odpowiednie działania stają się integralną i stałą cechą procedury konsultacji publicznych i są wykorzystywane jako narzędzie ułatwiające zaangażowanie zainteresowanych stron i zapewniające zrównoważoną realizację konkretnych reform i inwestycji w ramach planu. Finansowanie podprojektu 5 ma charakter tymczasowy, tj. w zakresie, w jakim konieczne jest wspieranie Agencji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w skutecznym wykonywaniu jej mandatu. Środek dotyczy również ustanowienia systemów zarządzania oraz audytu i kontroli. Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 30 czerwca 2026 r.

S.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Pomoc techniczną

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki jakościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
331	19 – 16968_Pomoc techniczna	Kamień milowy	Mandat prawny EDEL i ustanowienie systemów zarządzania, kontroli i audytu	Obowiązujący mandat prawny EDEL oraz ustanowione systemy zarządzania, kontroli i audytu				KW 3	2021	Wejście w życie mandatu prawnego EDEL i ustanowienie systemu audytu i kontroli, który a) zapewnia gromadzenie danych i monitorowanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych; b) umożliwi przygotowanie deklaracji zarządczych i podsumowania audytu, a także wniosków o płatność oraz c) ustanowi niezbędne procedury gromadzenia i przechowywania danych dotyczących beneficjentów, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/241 przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Sporządza się specjalne sprawozdanie z audytu ustanowionego systemu. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu jakichkolwiek niedociągnięć w sprawozdaniu z audytu zaleca się działania naprawcze.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji, w tym rozdziału REPowerEU, wynosi 36113375270 EUR. Szacunkowy łączny koszt rozdziału REPowerEU wynosi 794921705 EUR. W szczególności szacunkowy łączny koszt działań, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynosi 0 EUR, podczas gdy koszt pozostałych działań w rozdziale REPowerEU wynosi 794921705 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Wniosek o pierwszą płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
20	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – pierwsza runda inauguracji
32	2–1.2. Renowacja – 16920_Plan działania w sprawie ubóstwa energetycznego	Kamień milowy	Ubóstwo energetyczne – przyjęcie planu działania
42	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – wejście w życie ram prawnych
56	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami
77	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16283_Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPP) za pośrednictwem programów PPP	Kamień milowy	Przetarg na 13 centrów regionalnych
133	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy	Kamień milowy	Wejście w życie prawa pracy
141	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16941_Restrukturyzacja i zmiana wizerunku lokalnych publicznych służb zatrudnienia DYPA (KPA2)	Kamień milowy	DYPA Wejście w życie przepisów dotyczących reformy organizacyjnej
153	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Kamień milowy	Wycofanie – wejście w życie przepisów
199	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Harmonogram kodyfikacji podatkowej
200	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System zachęt do zwiększania wydajności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)	Kamień milowy	Projekt przepisów zachęcających przedsiębiorstwa do eksterowacji
222	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Identyfikacja – kwalifikowalne budynki
263	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Plan działania na rzecz reformy kolei
331	19 – 16968_Pomoc techniczna	Kamień milowy	Mandat prawny EDEL i ustanowienie systemów zarządzania, kontroli i audytu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość	Nazwa
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.2. Drugi wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
44	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Transport publiczny – Wejście w życie regulacji rynku w odniesieniu do obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)
197	12-4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16863_Super – odliczenie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową	Kamień milowy	Bardzo wysokie odliczenie w przypadku zielonych i cyfrowych inwestycji MŚP
198	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16616_Przyjęcie środków i zachęt mających na celu zwiększenie liczby transakcji elektronicznych	Kamień milowy	Przepisy zachęcające do transakcji elektronicznych
240	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność	Kamień milowy	Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
299	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – reforma legislacyjna
9	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Kamień milowy	Rekultywacja gruntów – przepisy ramowe
130	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – zaproszenia do składania wniosków
174	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Kamień milowy	Prawo o pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i wdrożenie pierwszego etapu projektu pilotażowego
188	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Kamień milowy	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Kasy rejestrujące online i punkty sprzedaży (POS) – wejście w życie ram prawnych
190	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Kamień milowy	Walka z przemytem – plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych
201	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i handlu – 16598_System zachęt do zwiększania wydajności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)	Kamień milowy	Przepisy zachęcające do ekstrowersji przedsiębiorstw
224	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)	Cel	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy
245	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Kamień milowy	Prawodawstwo dotyczące badań podstawowych i stosowanych
246	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i	Kamień milowy	Zaproszenie do składania wniosków dotyczących ośrodków badawczych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość	Nazwa
	Innowacji (GSRI)		
292	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Kamień milowy	Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych
300	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących produkcji
301	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących parków przemysłowych
310	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym	Kamień milowy	Transformacja gospodarcza rolnictwa: Uruchomienie programu
4	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865 Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Kamień milowy	Konto RES – przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich odpowiednich decyzji, w tym kodeksów, wydanych przez ministerstwa, krajowy organ regulacyjny (RAE) i administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).
5	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16860 Usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury wydawania licencji na nowe odnawialne źródła energii	Kamień milowy	Rachunek OZE – reformy rynkowe i uproszczenie wydawania zezwoleń
138	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących strategii uczenia się przez całe życie
202	4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643 Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności w zakresie kodyfikacji podatkowej
205	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972 Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Administracja publiczna – uruchomienie systemu „wydajność-wynagrodzenie”
254	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628_Central Greece Highway E-65: Odcinek Trikala-Egnatia	Kamień milowy	Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65
264	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982 Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Ustawa o reformie kolei
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.3. Trzeci wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
21	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – druga runda startu obejmująca gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
45	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_ Elektromobilność	Kamień milowy	Transport publiczny – wdrożenie nowej regulacji rynku w zakresie obowiązku użyteczności publicznej (autobusy)
57	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o organie regulacyjnym ds. gospodarowania odpadami
85	5 – 2.1. Connect – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na projekt „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”
96	6–2.2. Modernizacja – 16929_W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (pierwszy etap)
142	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wspierania przechodzenia do zatrudnienia	Kamień milowy	Ramy wzajemnych zobowiązań – wejście w życie przepisów
191	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia)	Kamień milowy	Walka z przemytem – przyjęcie decyzji regulacyjnych
206	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Administracja publiczna – ramy prawne w celu wyjaśnienia mandatów
209	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16978_Skuteczne zwalczanie korupcji	Kamień milowy	Oświadczenia majątkowe i partie polityczne
210	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania jej i podnoszenia świadomości	Kamień milowy	Krajowy plan działania na rzecz zwalczania korupcji
223	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wsparcie techniczne – narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości
225	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Policja sądowa – prawo wtórne
278	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16715_Reforma zatrudnienia w sektorze kultury	Kamień milowy	Prawodawstwo dotyczące reformy rynku pracy w sektorze kultury
302	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634 Nowe parki przemysłowe	Kamień milowy	Kompleksy przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo pierwotne)
311	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego		wniosków dotyczących transformacji cyfrowej sektora rolno-spożywczego
22	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Kamień milowy	Renowacja budynków mieszkalnych – 3. runda uruchomienia, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
27	2–1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Nagroda za plany miejskie
43	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16281_Ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Cel	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – zatwierdzono plany lokalne
46	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – uruchomienie programu
47	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Punkty ładowania pojazdów elektrycznych – uruchomienie programów
48	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Zrównoważony transport – studium wykonalności
58	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o regulacji gospodarki wodnej
78	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16910_System monitorowania i zarządzania	Kamień milowy	Umowa dotycząca GPS
93	6–2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na digitalizację archiwów
100	6–2.2. Modernizacja – 16779_Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na projekt rozwoju interoperacyjności i usług sieciowych
101	6–2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
102	6–2.2. Modernizacja – 16780_Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
103	6–2.2. Modernizacja – 16736_Nowý system zamówień publicznych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na nowy system zamówień publicznych
104	6–2.2. Modernizacja – 16823_Strategia i polityka w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego oraz zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na strategię cyberbezpieczeństwa
105	6–2.2. Modernizacja – 16826_Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborowych
106	6–2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
107	6–2.2. Modernizacja – 16824_E-rejestry	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na e-rejestry
121	6–2.2. Modernizacja – 16842_Central BI – Analiza danych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia Centralne Wywiad Biznesowy (BI)
134	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750_Transformacja cyfrowa systemów pracy	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na systemy informatyczne dla pracowników
139	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Cel	Walidacja ukończenia strategii uczenia się przez całe życie w ramach programów szkoleniowych
159	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Aktywizacja programów nauczania medycyny rodzinnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
160	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 50 jednostek otwartych – krok 1 z 2
211	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania jej i podnoszenia świadomości	Kamień milowy	Wdrażanie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej
214	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa	Kamień milowy	Ulepszona sieć pomocy państwa
215	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16981_Usprawnienie planowania i koordynacji polityki	Kamień milowy	Planowanie i koordynacja polityki – ocena skutków
226	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Mapa sądowa – prawo pierwotne – administracyjne
227	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – Dostosowanie listy – Rozpoczęcie przetargów
		Kwota transzy	1 974 438 067 EUR

1.4. Czwarty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 2 dotyczący zwiększenia przepustowości
37	2–1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach	Kamień milowy	OAKA – Udzielenie zamówienia
228	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejtności i umiejtności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)	Cel	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy
1	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach oraz modernizacja sieci elektroenergetycznej	Kamień milowy	Połączenia międzysystemowe wysp – udzielanie zamówień
6	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel 1 dotyczący zwiększenia przepustowości
11	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16926_Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Magazynowanie – umowy
34	2–1.2. Renowacja – 16876_Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego	Kamień milowy	Efektywność energetyczna budynków publicznych – zatwierdzone wnioski
61	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – kontrakty 1
66	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody pitnej	Kamień milowy	Zatwierdzanie wniosków dotyczących infrastruktury wodnej
87	5 – 2.1. Connect – 16855_Małe satelity	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia (zamówień) na projekt „Small Satellites”
135	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (DYPA)	Kamień milowy	DYPA Cyfryzacja, przechowywanie i archiwizacja materiałów archiwalnych
143	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejtności – 16792_Umiejtności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia w ramach systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego
154	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 50000000 – etap 1
203	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Zmiana kodów podatku dochodowego i procedur podatkowych
229	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727_Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Kamień milowy	Modernizacja systemów rejestracji i informatycznych systemów wymiaru sprawiedliwości
230	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575_Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wejście w życie – narzędzie oceny pracy urzędników sądowych (Judicial Clerks Performance Tool)
231	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Kontrakty
257	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na bezpieczeństwo ruchu drogowego – pierwsza partia zamówień
260	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówień na trzy podprojekty BOAK

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
267	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16833_Wdrożenie prac naprawczych EASA w zakresie zgodności	Kamień milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na prace Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych
		Kwota transzy	1 155 362 463 EUR

1.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
12	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16901_HEDNO modernizacja sieci mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 1
13	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16900_ Modernizacja sieci HEDNO	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 2
14	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Zwiększenie mocy zainstalowanej w podstacjach HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) w celu przyłączenia nowych OZE	Kamień milowy	HEDNO – zamówienia 3
23	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja budynków mieszkalnych #1
28	2–1.2. Renowacja – 16879 Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Nagroda za plany miejskie
33	2–1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Kamień milowy	Efektywność energetyczna w sektorze prywatnym – zatwierdzone wnioski
38	2–1.2. Renowacja – 16873_ Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Kamień milowy	Interwencje na obszarach miejskich – udzielanie zamówień
50	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – wybrane przedsiębiorstwa
59	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami służące wdrażaniu zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarowania odpadami
60	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków	Kamień milowy	Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej
62	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – kontrakty 2

68	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi	Kamień milowy	Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty dotyczące ścieków
79	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911 Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Zakup dwóch śmigłowców gaśniczych średniej wielkości
334	5–21. Connect – 16857_Przejsięcie na gigabitowe połączenia szerokopasmowe – przejście na gigabitowe połączenia szerokopasmowe i zwiększenie popytu na gigabitowe połączenia szerokopasmowe	Kamień milowy	Wejście w życie reformy przejścia na gigabitowe połączenia szerokopasmowe
97	6–2.2. Modernizacja – 16929_W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (drugi etap)
147	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji	Kamień milowy	Decyzje zatwierdzające uniwersytety doskonałości i klastry doskonałości badawczej
162	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnień	Cel	Zdrowie psychiczne – 106 jednostek otwartych – etap 2 z 2
192	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Kamień milowy	Kontrole podatkowe – Moje dane i informacje bankowe
193	12–4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotów VAT	Kamień milowy	W pełni zautomatyzowany zwrot VAT – uruchomienie systemu informatycznego
207	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Administracja publiczna – nowy system nagradzania
216a	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych	Kamień milowy	Zmiana krajowej strategii zamówień publicznych na lata 2021–2025
232	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Przegląd mapy sądowej – prawo pierwotne – sprawy cywilne i karne
233	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Budowa i renowacja budynków sądowych – ogłoszenie przetargów
279	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Muzeum antyków podwodnych	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na muzeum antyków podwodnych
303	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593_Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – wybór kwalifikowalnych projektów
337	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i promowanie płatności elektronicznych

338	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Reforma opodatkowania osób samozatrudnionych i opłaty skarbowej
341	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 85 %
367	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Kamień milowy	Uruchomienie programów wsparcia
		Kwota transzy	1 557 198 947 EUR

1.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
8	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie dochodów z rachunku CHP OZE	Cel	Rachunek OZE – cel dotyczący zwiększenia przepustowości 3
10	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Kamień milowy	Rekultywacja gruntów – plany urbanistyczne
31	2–1.2. Renowacja – 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich	Kamień milowy	Przyjęcie strategii morskiej
113	6–2.2. Modernizacja – 16738_Centralny System Zarządzania Dokumentami	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego centralnego systemu zarządzania dokumentami
122	6–2.2. Modernizacja – 16853 Dostawa centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze	Kamień milowy	Ukończenie infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze centralnej
155	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie kwoty wycofanej 150000000 – etap 2
148	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Cel	Zakończenie instalacji systemów interaktywnych
156	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Dowód inwestycji w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym – etap 1
167	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej – krajowa cyfrowa dokumentacja medyczna (podprojekt 1)
175a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726_Optymalizacja świadczeń społecznych	Kamień milowy	Karty przedpłacone służące optymalizacji świadczeń społecznych
189	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16614_Internetowe kasy rejestrujące i POS (reforma)	Cel	Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych: Internetowe kasy rejestrujące i punkty sprzedaży (POS) – integracja i wzajemne połączenie
204	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Zakończenie wstępnej kodyfikacji podatkowej i systemu informacji dla podatników
340	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez wykorzystanie bazy danych myDATA do celów podatku dochodowego

212	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16702_Wzmocnienie ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Kamień milowy	Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
216	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711 Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych	Kamień milowy	Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych – nowe przepisy
234	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Policja Wymiaru Sprawiedliwości Operacyjna
244a	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Kamień milowy	E-aukcja na potrzeby egzekucji długu
235	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracowników wymiaru sprawiedliwości)	Kamień milowy	Szkolenia – Sędziowie i urzędnicy
244b	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na środki sektora finansowego
247	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Kamień milowy	Udzielanie zamówień ośrodkom badawczym – roboty budowlane
248	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational RuggedAutonomous eXemplary System (Wszechstronny i hybrydowy, autonomiczny system operacyjny eXemplary)	Kamień milowy	Udzielanie zamówień na TH2ORAX
258	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Kamień milowy	Udzielenie zamówienia na bezpieczeństwo ruchu drogowego – wszystkie zamówienia
268	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982 Reformacja organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Plan wdrożenia kolei greckich
295	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931_Rozwój turystyki	Kamień milowy	Rozwój turystyki: Publikacja decyzji zatwierdzających dotyczących portów turystycznych
304	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634_Nowe parki przemysłowe	Kamień milowy	Kompleksy przemysłowe – reforma legislacyjna (prawo wtórne)
317	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Kamień milowy	Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dla infrastruktury jakości
318	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16591_Etap prowadzenia działalności gospodarczej	Kamień milowy	Poprawa otoczenia biznesu – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
335	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma dotycząca lekarzy osobistych	Kamień milowy	Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej – wejście w życie przepisów
339	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16985_Zmiany w greckich ramach polityki podatkowej	Kamień milowy	Wzmocnienie autonomii operacyjnej Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych (IAPR)

342	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – ukończenie 95 %
343	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Kamień milowy	Przejście do nowej struktury organizacyjnej greckiego katastru – pełne ukończenie
351	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Ramy licencyjne na wodór odnawialny i zrównoważony biometan	Kamień milowy	Ramy prawne dotyczące wodoru odnawialnego i zrównoważonego biometanu
356	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zwiększenie zdolności sieci i magazynowania – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Kamień milowy	Wejście w życie ram prawnych
358	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Kamień milowy	Opracowanie opartego na zachętach systemu dla operatora systemu dystrybucyjnego i konsumentów w celu zwiększenia rozpowszechnienia i wykorzystania inteligentnych liczników.
361	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Kamień milowy	Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego konsumpcji własnej oraz ułatwienie procesów wydawania pozwoleń na instalację stacji OZE w budynkach mieszkalnych
363	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów finansowych	Kamień milowy	Ustanowienie planu działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i ram prawnych
365	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16996_Instalacja magazynowania energii w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Zatwierdzone projekty magazynowania energii
370	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_Projekt produkcji odnawialnego wodoru	Kamień milowy	Wydanie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyznania dotacji beneficjentowi
368	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych na potrzeby konsumpcji własnej
		Kwota transzy	2 439 692 495 EUR

1.7.Siódmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
51	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) – pozwolenie na składowanie
98	6–2.2. Modernizacja – 16782_Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi	Kamień milowy	Podstawa regulacyjna wzajemnego połączenia i interoperacyjności rejestrów
110a	6–2.2. Modernizacja – 16780 Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Realizacja modernizacji projektu punktów kompleksowej obsługi
112	6–2.2. Modernizacja – 16823 Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego i Centrum Operacji Bezpieczeństwa Narodowego	Kamień milowy	Realizacja strategii cyberbezpieczeństwa i krajowego centrum monitorowania bezpieczeństwa
142a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746 Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wspierania przechodzenia do zatrudnienia	Kamień milowy	Ustawodawstwo dotyczące zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków dla bezrobotnych
144	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747_Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Kamień milowy	Realizacja programu zatrudnienia w ramach aktywnej polityki rynku pracy
145a	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16794_Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego	Kamień milowy	Ramy prawne krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego
166	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowaną infrastrukturą – etap 1
168	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – rozbudowa systemu tworzenia terminów i zarządzania nimi w ramach krajowego programu szczepień przeciwko COVID-19, modernizacja infrastruktury systemu recept elektronicznych
170	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795 Infrastruktura zdrowotna	Kamień milowy	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 1
175	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych	Kamień milowy	Karty przedpłacone służące optymalizacji świadczeń społecznych
176	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904 Niepełnosprawność	Kamień milowy	Pomoc osobista – ocena niepełnosprawności
184	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Różnorodność	Kamień milowy	Zaświadczenia o odbytych szkoleniach wydawane pracownikom przedsiębiorstw sektora prywatnego
195a	12–4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Kamień milowy	Dostarczenie (i) zintegrowanego systemu informacyjnego dla Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych IAPR oraz (ii) sprzętu biurowego i przenośnego sprzętu informatycznego dla IAPR
236	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Przegląd mapy sądowej
277	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16786 Uproszczenie procedur	Kamień milowy	Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	Ministerstwa Infrastruktury i Transportu		
333	5 – 2.1. Connect – 16844_Przejście na technologię 5G, ułatwianie rozwoju innowacyjnych usług zdalnych	Kamień milowy	Wejście w życie reformy technologicznej dotyczącej przejścia na 5G
268a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Akty prawne dotyczące kolei greckich
313	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Kamień milowy	Realizacja transformacji cyfrowej projektów w sektorze rolno-spożywczym
353	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej do rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej	Kamień milowy	Identyfikacja obszarów odnawialnych źródeł energii i ramy podwójnego zastosowania gruntów na potrzeby rolnictwa i fotowoltaiki
355	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Ramy regulacyjne i ramy funkcjonowania rynku dotyczące technologii wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla w celu wspierania dekarbonizacji przemysłu	Kamień milowy	Ustanowienie ram prawnych dotyczących wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.
359	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Ramy regulacyjne na rzecz inteligentnej sieci	Kamień milowy	Ramy umów opartych na dynamicznych cenach
		Kwota transzy	1 022 674 930 EUR

1.8.Ósmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
385	1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16404_Program rozwoju samorządu lokalnego „Antonis Tritsis”	Kamień milowy	Program rozwoju samorządów lokalnych „Antonis Tritsis”
45a	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Kamień milowy	Autobus transportu publicznego – publikacja zaproszeń do składania ofert dla regionów
241	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16580_Realizacja nowych ujednoliconych ram prawnych dotyczących niewypłacalności w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy	Kamień milowy	Modernizacja systemów informatycznych w zakresie wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia
109	6–2.2. Modernizacja – 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych	Kamień milowy	System zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz Gov.gr – posłańca

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
92	5 – 2.1. Connect – 16855_Małe satelity	Kamień milowy	Realizacja projektu „Małe satelity”
114	6–2.2. Modernizacja – 16742_Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
115	6–2.2. Modernizacja – 16791_Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki	Kamień milowy	Cyfryzacja greckiej Krajowej Organizacji Turystyki
131	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – wsparcie cyfryzacji za pośrednictwem systemów bonów
181a	11 – 3.4 Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16402_Mieszkania socjalne i przystępne cenowo	Kamień milowy	Zmiana aktu prawnego
132	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16973_Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego w celu ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – reforma legislacyjna w celu zachęcenia do korzystania z technologii
135a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16942_Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa DYPA
142b	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wspierania przechodzenia do zatrudnienia	Kamień milowy	Projekt pilotażowy dotyczący zasiłków dla bezrobotnych
144a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16747_Reforma aktywnej polityki rynku pracy	Kamień milowy	Programy zatrudnienia w ramach aktywnej polityki rynku pracy – tymczasowe zwiększenie liczby pracowników DYPA
148a	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676_Transformacja cyfrowa edukacji	Kamień milowy	Strategia aktualizacji programów nauczania, racjonalizacji usług i monitorowania wyników transformacji cyfrowej edukacji
157	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie wycofania 300000000 – etap 3
163	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Grecki Instytut DRG KETEKNY i nowa Agencja ds. Zapewnienia Jakości w Opiece Zdrowotnej ODIPY
164	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Cel	System opieki zdrowotnej – szkolenie KETEKNY
166a	16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowaną infrastrukturą – etap 2
169	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16753_Ustanowienie systemów domowej opieki zdrowotnej i szpitali w domu	Kamień milowy	Ośrodki referencyjne opieki domowej
170a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 2
170b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 3
184a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16685_Różnorodność	Kamień milowy	Akt prawny określający rolę Obserwatorium Równości oraz akt prawny przewidujący

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			rozpoczęcie projektu pilotażowego dotyczącego systemu oceny i przyznawania nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących różnorodność i włączenie społeczne
185	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16763_Transformacja cyfrowa systemu imigracyjnego i azyłowego	Kamień milowy	Cyfryzacja systemu azyłowego w obszarze migracji
186	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922 Integracja społeczna	Cel	Zakończenie remontu mieszkań socjalnych
208	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16972_Reforma administracji publicznej	Kamień milowy	Szkolenia dla pracowników sektora publicznego, Wejście w życie aktów prawnych, Oddanie do użytku systemów informacyjnych
213	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16703 Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej	Kamień milowy	Utworzenie systemu informacyjnego, realizacja posterunków dowodzenia oraz szkolenia w zakresie zwalczania nielegalnego handlu
217	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16940 Modernizacja greckiego funduszu depozytów konsygnacyjnych i pożyczek	Kamień milowy	Utworzenie systemu cyfryzacji archiwów i zarządzania dokumentami oraz zintegrowanego systemu informacyjnego dla Greckiego Funduszu Depozytów Przesyłkowych i Pożyczek
219	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16974_Reforma rachunkowości	Kamień milowy	Reforma rachunkowości: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
221	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych	Cel	Zakończenie programu szkoleniowego pn.: „Certyfikacja specjalistów ds. zamówień publicznych”
238	14 – 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16575 Przyspieszenie działania wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Szkolenie w zakresie mediacji i jednolitego systemu cyfrowego dla ośrodków mediacji
252	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16971_Badania naukowe – Tworzenie – Innowacje	Kamień milowy	Realizacja badań naukowych – tworzenie – projekty innowacyjne
276	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16937_Digital Integrated Program Management System for the Administration of the Technical Works and Structural Assets of the Ministry of Infrastructure and Transport (Zintegrowany System Cyfrowego Zarządzania Programem w zakresie Zarządzania Pracami Technicznymi i Aktywami Strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu)	Kamień milowy	System informacji o zarządzaniu portfelem (PMIS)
268b	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982 Reforma organizacyjna w	Kamień milowy	Wieloletni program inwestycyjny, nowa umowa i

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	sektorze kolejowym		kierownik techniczny
294	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16944_Plan generalny odnowy greckiej floty żegluga pasażerskiej	Kamień milowy	Centralny plan odnowy greckiej floty pasażerskiej
296	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16921_Zmiana i podnoszenie kwalifikacji w turystyce	Kamień milowy	Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce
332	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16983 Podstawowa kontrola odporności sejsmicznej budynków lub obiektów sportowych	Kamień milowy	Zakończenie podstawowych inspekcji sejsmicznych
336	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16984_Reforma dotycząca lekarzy osobistych	Kamień milowy	Reforma dotycząca lekarzy medycyny osobistej – rejestracja
344	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16986_Zakończenie krajowego katastru	Cel	Mapowanie katastralne – zakończenie
346	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16622_HORIZON 2020 „Pieczęć doskonałości”: przedsiębiorstwa finansowe	Kamień milowy	Realizacja projektów
349a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999_Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Renowacja odcinków dróg
357	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zdolność sieciowa i magazynowa – wspieranie inwestycji w magazynowanie	Kamień milowy	Wejście w życie aktów prawnych
362	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Zestaw narzędzi do promowania dzielenia się energią, konsumpcji własnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	Kamień milowy	Utworzenie rejestru samodzielnego konsumenta i pomoc techniczna dla społeczności energetycznych
364	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plan działania na rzecz innowacyjnych interwencji w zakresie efektywności energetycznej i identyfikacji nowych instrumentów finansowych	Kamień milowy	Uruchomienie pozadotacyjnego instrumentu finansowego
		Kwota transzy	1 696 474 735 EUR

1.9.Dziewiąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
3	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16870_Interwencje w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na wyspach oraz inwestycje w sieć elektroenergetyczną	Kamień milowy	Wzajemne połączenia wysp
15	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16871_Działania rewitalizacyjne najbardziej dotkniętych terytoriów (terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją)	Cel	Rekultywacja gruntów
16	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16926_Wsparcie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE	Kamień milowy	Magazynowanie energii – zainstalowane magazynowanie energii w akumulatorach

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			oraz prace inżyniersko-budowlane w elektrowni szczytowo-pompowej Amfiochia
18	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16900_HEDNO modernizacja sieci	Kamień milowy	Modernizacja sieci HEDNO
19	1 – 1.1. Zwiększenie mocy – 16899_Podstacje HV/MV greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO)	Kamień milowy	HEDNO – podstacje HV/MV
26	2–1.2. Renowacja – 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych	Cel	Renowacja budynków mieszkalnych – renowacja domów #3
29	2–1.2. Renowacja – 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej	Kamień milowy	Działania przygotowawcze do planów miejskich
30	2–1.2. Renowacja – 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu i turystyki	Kamień milowy	Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych
36	2–1.2. Renowacja – 16874_Energia i przedsiębiorczość	Cel	Efektywność energetyczna w sektorze prywatnym
39	2–1.2. Renowacja – 16932_Olimpijskie Centrum Lekkoatletyczne w Atenach	Kamień milowy	OAKA – wykonanie robót
40	2–1.2. Renowacja – 16873 – Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych	Kamień milowy	Interwencje na obszarach miejskich – realizacja robót budowlanych
41	2–1.2. Renowacja – 16875_Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłej osiedlu królewskim w Tatoi	Kamień milowy	Tatoi – odrestaurowane
52	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16924_Elektromobilność	Cel	Autobusy – wymiana na autobusy elektryczne i wejście w życie przepisów prawnych dotyczących własności Organizacji Transportu Miejskiego w Salonikach (OASTH)
53	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	CCS – platforma i zatwierdzanie zezwoleń
54	3 – 1.3. Ładowanie i tankowanie – 16831_Produc- E Green	Kamień milowy	Jednostki przemysłowe – zakończenie prac budowlanych i instalowanie urządzeń
59a	4-1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16772_Prawo o gospodarowaniu odpadami na rzecz zrównoważonego składowania i recyklingu	Kamień milowy	Ocena adekwatności zarządczej organów gospodarowania odpadami stałymi (FODSA) przez organ regulacyjny
63	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16849_Krajowy plan ponownego zalesiania, odbudowa i zapobieganie („antiNERO”), środki przeciwdziałania erozji i ochrony przeciwpowodziowej	Kamień milowy	Ponowne zalesianie, odtwarzanie i zapobieganie – realizacja
64	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16851 Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego	Kamień milowy	Bioróżnorodności
73	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi	Kamień milowy	Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
73a	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16846_Infrastruktura gospodarowania ściekami komunalnymi i osadami ściekowymi oraz zakup sprzętu do gospodarowania odpadami komunalnymi	Cel	Zakup 130 pojazdów do zbierania odpadów elektrycznych
74	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16850_Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody	Kamień milowy	Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody
81	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmiany klimatu i ochrona środowiska – 16910_Zarządzanie ochroną ludności i jej monitorowanie	Kamień milowy	Dostawa sprzętu oraz prace budowlane i renowacyjne w uprzednio zdefiniowanych budynkach

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
82	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16911_Środki powietrzne na potrzeby zarządzania kryzysowego	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego
83	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie	Kamień milowy	Zakończenie budowy sprzętu do walki z lasami
316	4 – 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska – 16285_ Krajowa strategia wodna	Kamień milowy	Krajowa strategia wodna oraz rozszerzenie obowiązków dwóch przedsiębiorstw wodociągowych
90	5 – 2.1. Connect – 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach	Cel	Realizacja projektu „Infrastruktura światłowodowa w budynkach”
92a	5 – 2.1. Connect – 16855_Małe satelity	Kamień milowy	Podpisanie aneksu do porozumienia projektowego i przekazanie środków finansowych
95	6–2.2. Modernizacja – 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązanych usług	Kamień milowy	Digitalizacja archiwów
99	6–2.2. Modernizacja – 16929_W kierunku usług administracji publicznej zorientowanych na klienta poprzez uproszczenie i usprawnienie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami	Kamień milowy	Zmniejszenie obciążeń administracyjnych w administracji publicznej
108	6–2.2. Modernizacja – 16779_Usługi sieciowe i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED)	Kamień milowy	Świadczenie usług sieciowych i Centrum Interoperacyjności Nowej Generacji (KED)
110b	6–2.2. Modernizacja – 16780 Modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej	Kamień milowy	Renowacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
119	6–2.2. Modernizacja – 16736_Nowý system zamówień publicznych	Kamień milowy	Wdrożenie nowego systemu zamówień publicznych
120	6–2.2. Modernizacja – 16824_E-rejestry	Kamień milowy	Dostarczanie e-rejestrów lub platform
123	6–2.2. Modernizacja – 16854_Inteligentne miasta	Cel	Realizacja projektów „inteligentnego miasta”
124	6–2.2. Modernizacja – 16928_Włączenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów	Kamień milowy	Ramy wdrażania nowych technologii w administracji publicznej oraz polityka w zakresie otwartych danych i danych wielokrotnego użytku
125	6–2.2. Modernizacja – 16955 Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)	Kamień milowy	GRNET
125a	6–2.2. Modernizacja – 16955 Modernizacja infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET)	Kamień milowy	Zwiększenie skali GRNET
127	6–2.2. Modernizacja – 16956_Rozbudowa Syzefxis II	Kamień milowy	SYZEFXIS II
129	6–2.2. Modernizacja – 16842_Central BI – Analiza danych	Kamień milowy	Dostawa centralnego BI
131a	7 – 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw – 16706_Transformacja cyfrowa MSP	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa MŚP – realizacja kamienia milowego 2 projektów inwestycyjnych dotyczących produktów/usług cyfrowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
140	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16913_Nowa strategia na rzecz uczenia się przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu podnoszenia i zmiany kwalifikacji	Kamień milowy	Walidacja i poświadczanie nabytych umiejętności w ramach programów szkoleniowych w zakresie uczenia się przez całe życie
134a	8–3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy – 16750 Transformacja cyfrowa systemów pracy	Kamień milowy	Dostarczanie systemów informatycznych na potrzeby pracy
146	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)	Kamień milowy	System kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, realizacja sektorowych programów szkoleniowych
148b	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16676 Transformacja cyfrowa edukacji	Kamień milowy	Cyfrowa transformacja edukacji
149	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16933_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Zakup sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego	Kamień milowy	Modernizacja laboratoriów jednostek kształcenia i szkolenia zawodowego
150	9 – 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16289_Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i w dziedzinie innowacji	Kamień milowy	Realizacja wspólnych projektów badawczych i projektów dla greckich uniwersytetów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających programy studiów podyplomowych
152	9 – 3.2. Kształcenie, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności – 16934_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego	Kamień milowy	Systemy informacyjne EOPPEP i opracowanie platformy e-uczenia się na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego
156a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze farmaceutycznym dowód inwestycyjny – etap 2

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
158	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16816_Zmniejszenie zwrotu kosztów i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną	Cel	Zmniejszenie kwoty wycofanej 400000000 – etap 4
164a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Cel	Zmniejszenie listy oczekujących na zabiegi chirurgiczne
164b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16756_Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej	Kamień milowy	Nawigacja w systemie opieki zdrowotnej i poradnictwo dla obywateli
165	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” – profilaktyka podstawowa
165a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Krajowy program profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” – profilaktyka wtórna
165b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Kamień milowy	Monitorowanie zdrowia
166b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Cel	PHC – jednostki podstawowej opieki zdrowotnej z wyremontowaną infrastrukturą – etap 3
166c	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	PHC – sprzęt medyczny
166d	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i zrównoważonego charakteru opieki zdrowotnej – 16755_Zielone inwestycje – Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej	Kamień milowy	PHC – Reforma i szkolenia
170c	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 4
170d	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16795_Infrastruktura zdrowotna	Cel	Modernizacja infrastruktury NHS – etap 5
171	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16757_Utworzenie centrum radioterapii w Turacyjskiej „Sotiria”	Kamień milowy	Centrum Radioterapii Sotiria
172	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories w Szpitalu Generalnym w Salonikach „Papanikolaou”	Kamień milowy	Szpital Papanikolaou
173	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 1
173a	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 2
173b	10 – 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej – 16752_Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej (DigHealth)	Kamień milowy	Transformacja cyfrowa – wszystkie zrealizowane podprojekty, etap 3

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
174a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Interwencje w zakresie dostępności i infrastruktury wsparcia we wczesnym dzieciństwie, stałe wdrażanie na szczeblu krajowym programu pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Kamień milowy	Dostępność i infrastruktura wsparcia, interwencje we wczesnym dzieciństwie, stałe wdrażanie na szczeblu krajowym programu pomocy osobistej dla osób z niepełnosprawnościami
178	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16919 Ochrona dzieci	Kamień milowy	Mieszkania na własne potrzeby przeznaczone na deinstytucjonalizację dla osób w wieku do 26 lat
179	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16904_Niepełnosprawność	Kamień milowy	Wdrożenie na szczeblu krajowym programu pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych i ocena programu pilotażowego
181	11 – 3.4 Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16402_Mieszkania socjalne i przystępne cenowo	Kamień milowy	Krajowa strategia mieszkaniowa
182a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925 Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Kamień milowy	Krajowy portal osób z niepełnosprawnościami
182	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16925 Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego	Kamień milowy	Wydawanie kart osoby z niepełnosprawnością beneficjentom
186a	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16922 Integracja społeczna	Kamień milowy	Integracja społeczna słabszych grup społecznych, szkolenia cyfrowe
187	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16688: Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy	Kamień milowy	Integracja uchodźców na rynku pracy
194	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16611_Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych	Kamień milowy	Dostarczenie i uruchomienie systemów związanych z transformacją cyfrową kontroli podatkowych
195	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej	Kamień milowy	Realizacja pierwszego etapu zintegrowanego środowiska informatycznego w zakresie podatków i kontroli niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych Realizacja podprojektów w ramach transformacji cyfrowej IAPR
204a	12-4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków – 16643_Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych	Kamień milowy	Publikacja prawa pierwotnego i wtórnego na stronie internetowej podatnika
211a	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16952 Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania korupcji, zapobiegania jej i podnoszenia świadomości	Kamień milowy	Realizacja projektów inwestycyjnych wspierających zdolności cyfrowe i infrastrukturalne krajowego organu ds. przejrzystości
220	13 – 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji – 16705_Transformacja cyfrowa zarządzania budżetem i nadzoru nad budżetem w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego	Kamień milowy	Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (govERP)
237	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16292_Nowe budynki sądowe	Kamień milowy	Ukończone prace budowlane i renowacyjne – e-tożsamość – wydane zaświadczenia

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
239	14 – 4.3. Poprawa efektywności systemu wymiaru sprawiedliwości – 16727_Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)	Kamień milowy	Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych
243	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność	Kamień milowy	Cyfryzacja procesu nadzoru Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego
244c	15 – 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych – 16957_Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przewyższania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej	Kamień milowy	Dostarczenie systemów informatycznych i wzorów danych, wejście w życie aktów prawnych dotyczących rozpatrywania spraw i zmniejszenie zaległości w postępowaniach egzekucyjnych
249	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16624_Tworzenie – Rozbudowa – Modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)	Kamień milowy	Realizacja projektów dotyczących ośrodków badawczych
250	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16618_Badania podstawowe i stosowane	Kamień milowy	Realizacja podstawowych i stosowanych projektów badawczych
251	16 – 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational RuggedAutonomous eXemplary System (Wszechstronny i hybrydowy, autonomiczny system operacyjny eXemplary)	Kamień milowy	Realizacja projektu TH2ORAX
256	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16628 Autostrada E-65 w środkowej Grecji: Odcinek Trikala-Egnatia	Kamień milowy	Roboty e-65 – zakończenie
262	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Wykonane prace finansowane z RRF
262a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16630_Cretan Northern Highway (B.O.A.K.)	Kamień milowy	Wykonane prace finansowane z RRF
268c	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym	Kamień milowy	Nowa struktura organizacyjna
269	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16833_modernizacja regionalnych portów lotniczych – wycofanie DAAD	Kamień milowy	Wycofanie dokumentów akceptacji odchylenia i działań (DAAD)
272	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16949_Inteligentne mosty	Kamień milowy	Instalacja urządzeń do inteligentnych mostów
274	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16959_Transformacja cyfrowa kolei greckich	Kamień milowy	Projekty, systemy, sprzęt i usługi cyfrowe
275	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę	Kamień milowy	Realizacja projektu inteligentnej infrastruktury
283	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu	Kamień milowy	Główne plany i dzieła kultury
284	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16536_Modernizacja infrastruktury i wyposażenia sklepów HOCRED	Kamień milowy	Modernizacja Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturalnych (HOCRED)
285	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16725_Modernizacja szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki	Kamień milowy	Doskonalenie szkolnictwa wyższego w dziedzinie sztuki
287	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16486_Muzeum antyków podwodnych	Cel	Muzeum antyków podwodnych
288	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16485_Szlaki kulturowe w miejscach archeologicznych i zabytkach	Kamień milowy	Szlaki kulturowe w miejscach archeologicznych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
289	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16735_ Wykorzystanie „działań pilotażowych w zakresie recepty kulturalnej”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki	Kamień milowy	Program „Działanie pilotażowe w zakresie recepty kulturalnej” oraz prace infrastrukturalne
290	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16433 Ochrona zabytków kultury i stanowisk archeologicznych przed zmianą klimatu	Kamień milowy	Ochrona zabytków kultury przed zmianą klimatu
291	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16435_Odbudowa – Ochrona – Wzmocnienie zabytków Akropolu	Kamień milowy	Odbudowa – ochrona – wzmocnienie akropolii
297	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16931 Rozwój turystyki	Kamień milowy	Projekty turystyczne
298	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16975_Modernizacja interwencji dla portów regionalnych	Kamień milowy	Roboty związane z budową infrastruktury w portach
307	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16634 Parki przemysłowe	Kamień milowy	Parki przemysłowe – realizacja planów inwestycyjnych
308	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16593 Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Inwestycje strategiczne – realizacja planów inwestycyjnych
309	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16721_Przyspieszenie inteligentnej produkcji	Kamień milowy	Sektor wytwórczy – realizacja planów inwestycyjnych
313a	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16653_Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego	Kamień milowy	Realizacja transformacji cyfrowej projektów w sektorze rolno-spożywczym
314	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16626_Transformacja gospodarza sektorów rolnictwa i akwakultury	Kamień milowy	Realizacja transformacji gospodarczej projektów w dziedzinie rolnictwa i akwakultury
319	18 – 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego i poprawy jego jakości i bezpieczeństwa	Kamień milowy	Otoczenie biznesu – udzielanie licencji na uproszczenie i nadzór rynku
259	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16631_Ulepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Kamień milowy	Zakończenie projektu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego
349	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999_Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Wybudowane projekty rewitalizacji dróg
350	17 – 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999_Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Przeprowadzone prace remontowe kolei
350a	4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki – 16999_Prace restytucyjne w następstwie niszczycielskich skutków burz „DANIEL”, „ELIAS” i „IANOS”	Kamień milowy	Systemy sygnalizacji kolejowej i detekcji pociągów oraz ETCS
354	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optymalizacja wykorzystania przestrzeni lądowej i morskiej do rozwoju OZE i rozwoju morskiej energii wiatrowej	Kamień milowy	Akt prawny (akty prawne) dotyczący (dotyczące) morskich farm wiatrowych i odnawialnych źródeł energii
369	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16994_Efektywność energetyczna i promowanie OZE na potrzeby konsumpcji własnej	Cel	Podinwestycje związane z instalacją systemów fotowoltaicznych na potrzeby zużycia energii przez samochody, renowacjami zwiększającymi efektywność energetyczną, słonecznymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej i pompami ciepła
371	21 – 5.2 Inwestycje w ramach REPowerEU – 16995_ Projekt	Kamień milowy	Zdolność produkcyjna wodoru

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
	dotyczący produkcji wodoru odnawialnego		odnawialnego
387	1 – 1.1 Zwiększenie mocy – 16880_Wkład DES ADMIE w podwyższenie kapitału podstawowego IPTO	Kamień milowy	Podwyższenie kapitału zakładowego IPTO
400	6–2.2. Modernizacja – 16859_Dobrowolny wkład we Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC	Kamień milowy	Podpisanie umowy o przyznanie wkładu między Grecją a Wspólnym Przedsięwzięciem EuroHPC i wypłata dobrowolnego wkładu na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC
		Kwota transzy	4 425 660 305 EUR

Pożyczka

Raty, o których mowa w art. 3 ust. 2, są organizowane w następujący sposób:

2.1. Pierwszy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
320	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
321	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków przez banki komercyjne
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.2. Drugi wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
322	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Porozumienie w sprawie platformy kapitałowej
323	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Umowa o przyznanie wkładu w ramach InvestEU
324	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	586,4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.3. Trzeci wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
325	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	3518.4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych beneficjentami końcowymi z
		Kwota transzy	2 121 256 487 EUR

2.4.Czwarty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
325a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	4518.4 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych beneficjentami końcowymi z
		Kwota transzy	2 534 514 342 EUR

2.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
374	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Kamień milowy	Modernizacja Mojego domu – umowa wykonawcza między Greckim Bankiem Rozwoju a Ministerstwem Finansów
378	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400_Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Kamień milowy	Mój Home II – Umowa wykonawcza między Greckim Bankiem Rozwoju a Ministerstwem Finansów
326	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	7064 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
			beneficjentami końcowymi
		Kwota transzy	1 940 000 000 EUR

2.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
379	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400_Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Cel	Mój Dom II – Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi – 50 %
327	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	9800 mln EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
329	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Umowy prawne podpisane z funduszami – 500 mln EUR
330	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU o wartości 500 mln EUR
		Kwota transzy	320 000 000 EUR

2.7. Siódmy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
376	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Cel	Modernizacja Mojego domu – umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi – 100 %
377	2–1.2. Renowacja – 16401_Program modernizacji energetycznej „Mój dom”	Kamień milowy	Modernizacja mojego domu – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję
327a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	13 366 446 891 EUR środków finansowych instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
328a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Kamień milowy	Instrument pożyczkowy – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję
329a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Umowy prawne podpisane z funduszami – 650 000 000 EUR
330a	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU na kwotę 300 000 000 EUR
		Kwota transzy	4 220 163 088 EUR

2.8.Ósmy wniosek o płatność (wsparcie pożyczkowe):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
380	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400_Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Cel	Mój Dom II – Umowy prawne podpisane z beneficjentami końcowymi – 100 %
381	11 – 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu – 16400_Program na rzecz przystępnych cenowo mieszkań „Mój dom II”	Kamień milowy	Mój Dom II – Ministerstwo Finansów zakończyło inwestycję
330b	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16980_RRP Instrument pożyczkowy	Cel	Zatwierdzenie operacji w ramach InvestEU na kwotę 100 000 000 EUR
382	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – zastrzyk kapitałowy 16403 na rzecz Greckiego Banku Rozwoju	Kamień milowy	Polityki inwestycyjnej;
383	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – zastrzyk kapitałowy 16403 na rzecz Greckiego Banku Rozwoju	Kamień milowy	Wkład kapitałowy
384	4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie inwestycji prywatnych i eksportu – 16405 Filar assessment of the Hellenic Development Bank	Kamień milowy	Grecki Bank Rozwoju został poddany ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów
		Kwota transzy	2 349 092 029 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji odbywają się zgodnie z następującymi ustaleniami.

Głównym organem odpowiedzialnym za koordynację wdrażania i monitorowania planu odbudowy i zwiększania odporności będzie Agencja Koordynacyjna ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, niezależna specjalna służba publiczna Ministerstwa Finansów, ustanowiona ustawą nr 4738/2020. Agencja Koordynacyjna ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest również organem odpowiedzialnym za weryfikację, czy ustalone kamienie milowe i wartości docelowe planu odbudowy i zwiększania odporności zostały osiągnięte, a także pełni funkcję (jednego) łącznika między Komisją Europejską a władzami greckimi. W szczególności jego zadania obejmują aktywne monitorowanie postępów w realizacji projektów na podstawie uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych oraz przedkładanie Komisji Europejskiej wniosków o płatność po weryfikacji ich ukończenia. Sprawozdaniu temu towarzyszy deklaracja zarządcza, że środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a także podsumowanie przeprowadzonych audytów, w tym stwierdzonych niedociągnięć i wszelkich podjętych działań naprawczych.

Ogólna odpowiedzialność za wdrożenie każdego konkretnego działania wchodzi w zakres kompetencji odpowiedniego ministerstwa, którego służby będą wspierać monitorowanie postępów w realizacji projektów i utrzymywać ścisłą współpracę z Agencją Koordynacyjną ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wszystkie środki przewidziane w planie są wdrażane przez organy krajowe („organy wykonawcze”) wyznaczone przez właściwe ministerstwo i są odpowiedzialne za osiągnięcie uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych, a także za zgłaszanie wszystkich danych i dokumentacji Agencji Koordynacyjnej ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem ustanowionego systemu informacji zarządczej.

Ponadto Komitet Audytu Finansowego (EDEL, który jest częścią Sekretariatu Generalnego ds. Polityki Budżetowej (Państwowy Generalny Urząd Rachunkowości) Ministerstwa Finansów) czuwa nad przestrzeganiem zasad należytego zarządzania finansami.

Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Aby zapewnić Komisji pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, Grecja wprowadza następujące ustalenia:

Agencja Koordynacyjna ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jako centralny organ koordynujący grecki plan odbudowy i zwiększania odporności oraz jego realizację, jest odpowiedzialna za ogólną koordynację i monitorowanie planu. W szczególności działa jako organ koordynujący w zakresie monitorowania postępów w realizacji celów pośrednich i końcowych, monitorowania oraz, w stosownych przypadkach, realizacji działań w zakresie kontroli i audytu, a także zapewniania sprawozdawczości i składania wniosków o płatności. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą kamieni milowych i wartości docelowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych odbiorców. Kodowanie danych odbywa się we wszystkich organach wykonawczych, które są

zobowiązane do przekazywania wymaganych danych Agencji Koordynacyjnej ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem systemu informacji zarządczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Grecja przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu finansowego i, w stosownych przypadkach, pożyczki. Grecja zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.