



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 27 septembrie 2022
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2022/0284 (NLE)

12275/22
ADD 1

ECOFIN 854
UEM 215
FIN 903

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Țărilor de Jos

În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor documentul menționat în subiect: anexa la decizia de punere în aplicare UE a Consiliului pe baza propunerii COM (2022) 469.

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: PROMOVAREA TRANZIȚIEI VERZI

Obiectivul acestei componente a planului neerlandez de redresare și reziliență este de a promova și accelera tranziția verde în Țările de Jos și de a aborda problemele cauzate de nivelurile excesive de depuneri de azot care apar în zonele Natura 2000 din Țările de Jos și în jurul acestora. Componenta constă în cinci reforme și șase investiții dedicate promovării tranziției verzi, din care două investiții abordează provocările legate de azot.

Obiectivele tranziției verzi sunt sprijinite de un pachet de reforme de înverzire fiscal-bugetară menite să facă sursele de energie durabilă mai atractive din punct de vedere financiar în raport cu combustibilii fosili și să stimuleze cetățenii și întreprinderile să își limiteze consumul de energie. De exemplu, reforma cuprinzătoare a Legii energiei vizează să actualizeze, să modernizeze și să integreze cadrul de reglementare pentru sistemele energetice de gaze și energie electrică, cu scopul de a sprijini tranziția rețelei de energie electrică către sistemul energetic cu emisii reduse de dioxid de carbon. Aceste reforme sunt completate de programe de investiții pentru implementarea surselor regenerabile de energie (și anume energia eoliană offshore) și a purtătorilor de energie (și anume hidrogenul verde), precum și de investiții în dezvoltarea de soluții de mobilitate durabilă, cum ar fi navele de navigație interioară cu emisii zero și aeronavele care funcționează cu sisteme de propulsie pe bază de hidrogen.

Provocările legate de azot sunt abordate printr-un sistem cuprinzător de refacere a naturii, cu accent pe reducerea depunerilor de azot în habitatele sensibile din siturile Natura 2000. Provocările legate de azot sunt abordate în continuare printr-o schemă de subvenții pentru încetarea fermelor de porci situate în apropierea siturilor Natura 2000.

Componenta contribuie la îndeplinirea obiectivelor Țărilor de Jos în materie de energie și climă, inclusiv a Planului național privind energia și clima (PNEC). Componenta sprijină, de asemenea, abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții asupra energiei din surse regenerabile, eficienței energetice și strategiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019), de a axa investițiile pe tranziția verde și digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020) și de a reduce dependența generală de combustibilii fosili prin accelerarea introducerii surselor regenerabile de energie, în special prin stimularea investițiilor complementare în infrastructura de rețea și prin raționalizarea în continuare a procedurilor de autorizare, prin îmbunătățirea eficienței energetice, în special în clădiri, și prin accelerarea investițiilor în transportul durabil și agricultura durabilă (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2022).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede sprijin financiar nerambursabil

Reforma C1.1 R1: Reforma impozitării energiei

Obiectivul acestei reforme este de a stimula întreprinderile și gospodăriile să își limiteze consumul de energie și să treacă la surse de energie mai favorabile climei. Reforma constă într-o combinație între modificări tarifare, care vor face utilizarea gazelor naturale mai scumpă și utilizarea energiei electrice mai puțin costisitoare, și ajustări structurale ale impozitării energiei, care se preconizează că vor descuraja consumul de energie.

Reforma în ceea ce privește ajustările tarifare constă în introducerea următoarelor modificări:

- a) se majorează tariful aferent primei tranșe (*eerste schijf*) pentru utilizarea gazelor și se reduce tariful aferent primei tranșe pentru utilizarea energiei electrice;
- b) tarifele aferente celei de a doua și celei de a treia tranșe (*tweede en derde schijf*) pentru utilizarea energiei electrice se reduc în raport cu nivelul de referință al taxei de stocare a energiei durabile și a taxei pe tranziția climatică (*Opslag Duurzame Energie*, ODE);
- c) structura ratei de impozitare a energiei trebuie să fie mai puțin degresivă prin creșterea ratelor atât în tranșele de consum mai ridicat de gaze, cât și în cele de energie electrică; și
- d) suma forfetară aferentă reducerii taxei pe energie pentru consumatorii de energie electrică se majorează cu 225 000 000 EUR pe an între 2024 și 2026.

Reforma în ceea ce privește ajustările structurale ale impozitării energiei:

- a) elimină sistemul de scutire și restituire (în ceea ce privește gazele naturale și energia electrică) pentru procesele metalurgice și mineralogice;
- b) limitează scutirea aferentă consumului de gaze naturale în producerea de energie electrică la gazele naturale utilizate pentru producerea de energie electrică furnizată în rețea; și
- c) elimină rata redusă pentru horticultura în sere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reforma C1.1 R2: Introducerea și înăsprirea taxei pe CO₂ pentru industrie

Obiectivul acestei reforme este de a reduce emisiile de CO₂ din industrie prin intermediul unei taxe pe CO₂ pentru industrie. Această taxă acționează ca un prag de preț, stabilind un preț minim pentru o tonă de CO₂ emis: în cazul în care prețul din sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) scade sub acest preț minim, diferența dintre prețul ETS și pragul de preț se percepe ca taxă.

Reforma referitoare la taxa pe CO₂ pentru industrie include următoarele elemente:

- a) introducerea taxei pe CO₂ pentru industrie și
- b) înăsprirea taxei cu obiectivul de a reduce și mai mult emisiile de CO₂ generate de industrie.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma C1.1 R3: Creșterea taxei pe transportul aerian (TTA)

Obiectivul acestei reforme este de a reflecta mai bine costurile sociale ale transportului aerian de pasageri și de a descuraja zborurile pe distanțe scurte. Reforma majorează taxa pe transportul

aerian, ceea ce duce la o creștere imediată a prețului biletelor de avion pentru pasagerii care pleacă de pe un aeroport situat în Țările de Jos.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma C1.1 R4: Reforma impozitării autoturismelor

Obiectivul acestei reforme este de a reduce numărul de kilometri parcurși de autoturismele pe bază de combustibili fosili.

Reforma include următoarele elemente:

- a) eliminarea treptată a scutirii de la plata taxei pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete (*Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen*, BPM) pentru camionetele operatorilor comerciali alimentate cu combustibili fosili; și
- b) modificarea bazei taxei de proprietate existente de la greutatea vehiculului la numărul de kilometri parcurși.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma C1.1 R5: Legea energiei

Obiectivul acestei reforme este de a actualiza, moderniza și integra cadrul de reglementare pentru sistemele energetice de gaze și energie electrică. În special, reforma constă în intrarea în vigoare a Legii energiei, integrând actuala Lege privind gazele naturale și actuala Lege privind energia electrică într-un singur cadru juridic și având următoarele caracteristici:

- a) îmbunătățirea sistemului de colectare, stocare și schimb de date privind gazele și energia electrică;
- b) revizuirea temeiului juridic pentru intervenția administrațiilor provinciale sau centrale în proiectele de infrastructură energetică pentru a optimiza acordarea autorizațiilor și punerea în aplicare a proiectelor de interes național – *Energieprojecten van Nationale Belang* (prin intermediul sistemului național de coordonare – *Energieprojecten van Nationale Belang*;
- c) actualizarea cadrului de reglementare a operatorilor de transport și de sistem și a operatorilor de sisteme de distribuție;
- d) reglementarea posibilităților ca utilizatorii de energie electrică să devină actori activi pe piața energiei, permițându-se (i) contractarea mai multor operatori la o singură conexiune, (ii) vânzarea de energie electrică autoprodusă, prin agregare sau nu, și (iii) monetizarea flexibilității utilizatorilor finali în ceea ce privește cererea reală prin agregare; și
- e) îmbunătățirea protecției consumatorilor finali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția C1.1 I1: Energie eoliană offshore

Această investiție vizează creșterea capacității de producție de energie eoliană în Marea Nordului. În loc să acopere costurile de construcție a parcurilor eoliene offshore, investiția vizează reducerea externalităților negative asociate cu implementarea unei capacități suplimentare de energie eoliană offshore.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) îmbunătățirea siguranței transportului maritim în apropierea parcurilor eoliene offshore prin (i) achiziționarea a cinci noi puncte de reîncărcare electrică pe mare pentru nave electrice și a cinci noi puncte de reîncărcare la chei pentru nave electrice (inclusiv nave hibride) și (ii) achiziționarea a trei remorchere de intervenție în caz de urgență;

- b) consolidarea și protejarea ecosistemului Mării Nordului, care riscă să fie afectat în mod negativ de implementarea parcurilor eoliene offshore, prin (i) acțiuni de îmbunătățire a naturii pentru protecția speciilor de păsări și mamifere marine, (ii) acțiuni pilot de refacere a naturii în interiorul și în afara siturilor Natura 2000, (iii) proiecte de cercetare privind posibile acțiuni de consolidare a ecosistemului Mării Nordului și conservarea speciilor, (iv) programul ecologic neerlandez guvernamental de energie eoliană offshore (WOZEP) și (v) digitalizarea monitorizării ecologice în Marea Nordului, inclusiv instalarea de senzori ecologici; și
- c) integrarea adecvată a conexiunii de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore, inclusiv (i) patru planuri de investiții în zonă pentru a limita impactul negativ local al punctelor de debarcare a energiei eoliene asupra zonelor în cauză și (ii) un pachet de impuls ecologic pentru zona Mării Wadden și compensarea pentru salinizarea terenurilor agricole.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, procedura (procedurile) de ofertare și contractul (contractele) semnat(e) pentru cele trei remorchere noi de intervenție în caz de urgență conțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate care trebuie verificate de autoritatea de punere în aplicare:

- a) se furnizează asigurări că navele care beneficiază de sprijin în cadrul MRR utilizează exclusiv metanol verde în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (RED II) și cu actele de punere în aplicare și actele delegate conexe;
- b) hidrogenul verde utilizat pentru producția de metanol verde trebuie să respecte cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață cu 73,4 % pentru hidrogen (rezultând 3 t CO₂ echivalent/t H₂);
- c) metanolul verde trebuie să realizeze reduceri de emisii de cel puțin 70 % în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (RED II) și cu actele de punere în aplicare și actele delegate conexe;
- d) cel puțin 90 % din consumul de energie al navelor pe durata lor de viață trebuie să fie electric, iar consumul de energie rămas trebuie să fie (i) din metanol verde [care respectă condițiile pentru metanolul verde stabilite mai sus la litera (c)] produs prin utilizarea hidrogenului verde produs prin electroliza apei și energie din surse regenerabile [în conformitate cu condițiile pentru hidrogenul verde stabilite mai sus la litera (b)] și CO₂ din: 1) captarea directă a aerului, 2) CO₂ rezidual al activităților industriale, 3) deșeuri nereciclabile (carbon reciclat), cu excepția proceselor de incinerare, și/sau 4) fermentarea ierbii cosite (sau a altor deșeuri biodegradabile, în cazul în care iarba cosită nu este disponibilă într-o cantitate suficientă; toate tipurile de „alte deșeuri biodegradabile” utilizate pentru producția de metanol verde trebuie să respecte și să provină din reziduurile și/sau deșeurile din categoriile de materii prime care sunt incluse în partea A din anexa IX la Directiva privind energia din surse regenerabile); sau (ii) să se bazeze pe cea mai bună tehnologie disponibilă în acest sector. Alegerea între (i) și (ii) depinde de obținerea celui mai mic impact posibil asupra mediului în acest sector.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.1 I2: Energie verde pe bază de hidrogen

Această investiție urmărește să accelereze și să intensifice dezvoltarea unui ecosistem de hidrogen verde în Țările de Jos.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) construirea a cel puțin două instalații demonstrative pentru tehnologii inovatoare pe bază de hidrogen verde pentru a demonstra fezabilitatea utilizării electrolizei la scară largă și a hidrogenului verde;
- b) cel puțin trei proiecte de cercetare axate pe producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului verde; și
- c) dezvoltarea unei agende privind capitalul uman cu acțiuni de creștere a ofertei de competențe în domeniul hidrogenului verde prin crearea a cel puțin cinci comunități regionale de învățare, prin materiale de curs și evenimente sau centre care să faciliteze schimburile dintre întreprinderi și instituțiile de învățământ sau de cercetare.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, acțiunile întreprinse în cadrul acestei investiții sprijină numai producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului, pe baza electrolizei utilizând surse regenerabile de energie, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (RED II) sau a energiei electrice din rețea (aceasta din urmă necesită o justificare a modului în care se obține o capacitate sporită de producție a energiei din surse regenerabile la nivel național) sau a activităților pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață cu 73,4 % pentru hidrogen (având ca rezultat emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață mai mici de 3 t CO₂e/tH₂) și cu 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un combustibil fosil de referință de 94 g CO₂e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001 și în anexa V la aceasta.

Activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ce realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante sunt excluse¹.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția C1.1 I3: Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul „Servicii cu emisii zero” (ZES)

Această investiție vizează implementarea transportului pe căi navigabile interioare complet electric, cu emisii zero. Investiția oferă fonduri pentru finalizarea a 75 de rezervoare de energie modulare (REM), a 14 locuri de încărcare pentru nave și a 45 de nave de navigație interioară complet electrice. REM sunt rezervoare de energie interschimbabile care urmează să fie încărcate cu energie electrică din surse regenerabile și sunt adecvate pentru a fi instalate pe navele de navigație interioară noi și existente. Navigatorii trebuie să poată schimba REM în oricare dintre cele 14 locuri de încărcare. Aceste locuri de încărcare trebuie echipate cu o rețea de „acces liber” care poate fi utilizată pentru a stabili rețeaua de energie electrică sau pentru a asigura o cerere locală și temporară de energie electrică.

¹În cazul în care activitatea ce beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, trebuie oferită o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, navele de navigație interioară sunt nave cu emisii zero, iar REM sunt alimentate cu energie electrică din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (RED II).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.1 I4: Aviație în tranziție

Această investiție urmărește să asigure sustenabilitatea sectorului neerlandez al aviației, în vederea realizării, până în 2050, a unei aviații neerlandeze pe deplin neutre din punct de vedere climatic, prin eliminarea blocajelor legate de extinderea tehnologiilor pentru utilizarea hidrogenului ca purtător de energie în aeronave.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) proiectarea detaliată finală a unui turboventilator cu combustie pe bază de hidrogen „H2-turbofan Ombouw”, care trebuie să fie pentru unul dintre motoarele unui Fokker 100 cu camere de ardere adecvate pentru utilizarea hidrogenului lichid;
- b) proiectarea detaliată finală a sistemului electric de pile de combustie, denumit „Sistem de propulsie și stocare pentru aeronavele pe bază de hidrogen”, care furnizează un sistem electric de propulsie de pile de combustie cu hidrogen pentru a fi aplicat în cazul aeronavelor CS-23 care pot fi certificate; și
- c) înființarea unui grup de reflecție în domeniul aviației durabile („Flying Vision”), în care să fie reprezentate instituturile de cercetare în domeniul aviației, companiile aeriene și aeroporturile din Țările de Jos, precum și producătorii internaționali de echipamente originale pentru aeronave.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, acțiunile din cadrul acestei investiții se limitează la faza de proiectare și nu sprijină testarea și utilizarea efectivă a turboventilatorului cu combustie pe bază de hidrogen „H2-turbofan Ombouw” și a „sistemului electric de propulsie și stocare pentru aeronavele pe bază de hidrogen” în cazul aeronavelor demonstrative.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C1.2 I1: Programul Natură

Această investiție face parte din abordarea structurală a Țărilor de Jos în ceea ce privește azotul și vizează reducerea efectelor negative ale emisiilor de azot în Țările de Jos, care au afectat în mod deosebit speciile și habitatele, și refacerea naturii vulnerabile. Investiția contribuie la atingerea unor condiții favorabile sau îmbunătățite privind starea de conservare a speciilor și habitatelor în temeiul Directivei 2009/147 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva privind păsările) și al Directivei 92/43 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele) prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni în zonele Natura 2000 sau în jurul acestora:

- a) îmbunătățirea calității naturii;
- b) acțiuni hidrologice;

- c) conservarea și optimizarea disponibilității zonelor naturale;
- d) zone de tranziție, inclusiv conexiunea dintre zone; și
- e) alte acțiuni, cum ar fi zonarea recreativă sau controlul speciilor invazive.

În plus, provinciile pun în aplicare acțiuni de împădurire pentru a compensa pierderea de păduri în zonele desemnate.

În cadrul investiției, se elaborează planuri de punere în aplicare pentru fiecare dintre cele 12 provincii. Administrațiile provinciilor primesc resursele financiare necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor de refacere a naturii. Investiția contribuie la realizarea condițiilor pentru o stare de conservare favorabilă sau îmbunătățită a speciilor și habitatelor în temeiul Directivei privind păsările și al Directivei privind habitatele. Cele 12 planuri de punere în aplicare sunt evaluate și adoptate de Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor. Acțiunile vor îmbunătăți calitatea unui număr total de 101 924 de hectare de natură în cadrul siturilor Natura 2000 și în jurul acestora.

Organizațiile de amenajare a teritoriului pun în aplicare acțiuni de îmbunătățire a calității naturii în zonele Natura 2000 și în jurul acestora. Agenția pentru întreprinderi din Țările de Jos (*Rijksdienst voor Ondernemend Nederland*, RvO), în numele Ministerului Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor, alocă cel puțin 49 410 000 EUR organizațiilor de amenajare a teritoriului pentru a pune în aplicare aceste acțiuni.

Direcția Generală Lucrări Publice și Gospodărirea Apelor (Rijkswaterstaat) pune în aplicare trei tipuri de acțiuni pentru îmbunătățirea naturii râurilor și a gestionării drumurilor:

- a) o gospodărire mai durabilă a apelor;
- b) luarea de măsuri de planificare hidrologică și de altă natură; și
- c) re proiectarea sau îmbunătățirea calității infrastructurii.

Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor alocă cel puțin 29 610 000 EUR Direcției Generale Lucrări Publice și Gospodărirea Apelor (Rijkswaterstaat) pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni.

Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor alocă cel puțin 18 800 000 EUR pentru a sprijini activitățile care vizează în principal dezvoltarea cunoștințelor privind refacerea naturii (inclusiv îmbunătățirea Rețelei de cunoștințe pentru refacerea și gestionarea naturii – OBN), comunicarea și gestionarea părților interesate, precum și ajustarea monitorizării existente a naturii, cu scopul de a permite evaluarea acțiunilor din cadrul acestei investiții, având ca rezultat următoarele:

- a) prima versiune îmbunătățită a sistemului de monitorizare a naturii este operațională;
- b) se publică cel puțin trei rapoarte privind îmbunătățirea calității naturii în habitatele sensibile la azot; și
- c) se elaborează o strategie de comunicare.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, a fost finalizată o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului). În cazul în care a fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare acțiunile de atenuare necesare pentru protecția mediului. Pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate,

siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), se efectuează o evaluare corespunzătoare în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE, după caz, și pe baza concluziilor acestea sunt puse în aplicare acțiunile de atenuare necesare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C1.2 I2: Schema de ajutoare pentru reabilitarea fermelor de porci

Obiectivul acestei investiții este de a reduce pe termen scurt cantitatea de emisii de amoniac și mirosurile neplăcute în zonele în care concentrația fermelor de porci este ridicată, precum și depunerile de azot în siturile Natura 2000. Granturile se acordă pentru a sprijini crescătorii de porci să închidă în mod permanent și irevocabil fermele lor de porci, în mod voluntar, prin:

- a) renunțarea permanentă la drepturile lor în ceea ce privește creșterea porcilor; și
- b) obligarea beneficiarilor de granturi să își demoleze capacitatea de producție, inclusiv grajduri, pivnițe pentru dejecții animaliere, silozuri pentru gunoi de grajd și silozuri pentru furaje.

Crescătorii de porci primesc compensații pentru renunțarea la drepturile lor de creștere a porcilor, precum și pentru pierderea valorii activelor productive. Prin reducerea populației de porcine din Țările de Jos cu cel puțin 6 % la nivel național în comparație cu 2019, investiția reduce neplăcerile cauzate de mirosuri care pot fi atribuite gunoiului de grajd și scade emisiile de azot în siturile Natura 2000. Se acordă compensații pentru închiderea a 275 de ferme de porci, care vor reduce emisiile de amoniac cu cel puțin 900 000 kg față de 2019.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/tintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
1	C1.1 R1-1 Reforma impozitării energiei	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de ajustare a tarifelor aferente taxei pe energie	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2024	Intrarea în vigoare a unei legi care modifică tarifele aferente taxei pe energie după cum urmează: a) se majorează tariful aferent primei tranșe pentru utilizarea gazelor și se reduce tariful aferent primei tranșe pentru utilizarea energiei electrice. Rata tarifului aferent primei tranșe pentru gaze se majorează cu 2,5 cenți/m³ în 2024 față de 2022, iar această majorare va crește treptat la 3,5 cenți/m³ în 2026. Tariful aferent primei tranșe pentru energie electrică se reduce cu 2,5 cenți/m³ în 2024 față de 2022, iar această rată va crește treptat la 3,5 cenți/m³ în 2026; b) tarifele aferente celei de a doua și celei de a treia tranșe pentru utilizarea energiei electrice se reduc în raport cu nivelul de referință al taxei de stocare a energiei durabile și a taxei pe tranziția climatică (ODE); c) structura ratei de impozitare a energiei trebuie să fie mai puțin degresivă prin creșterea ratelor atât în tranșele de consum mai ridicat de gaze, cât și în cele de energie electrică; d) suma forfetară aferentă reducerii taxei pe energie pentru consumatorii de energie electrică se majorează cu 225 000 000 EUR pe an între 2024 și 2026.
2	C1.1 R1-2 Reforma impozitării	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de ajustare a elementelor	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2025	Intrarea în vigoare a unei legi care conține următoarele modificări: a) se elimină schema de scutire și rambursare a

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energiei		structurale ale taxelor pe energie							taxei pe energie (pe gaze naturale și electricitate) pentru procesele metalurgice și minerale; b) se limitează scutirea de la plata taxei pe energie aferentă consumului de gaze naturale în producerea de energie electrică la gazele naturale utilizate pentru producerea de energie electrică furnizată în rețea; c) se elimină cota redusă a taxei pe energie pentru horticultura în sere.
3	C1.1 R2-1 Introducerea și înăsprirea taxei pe CO ₂ pentru industrie	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce taxa pe CO ₂ pentru industrie	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2021	Intrarea în vigoare a unei legi de instituire a unei taxe naționale pe CO ₂ pentru industrie. Taxa acționează ca un prag de preț, stabilind un preț minim pentru o tonă de CO ₂ emis: în cazul în care prețul din sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) scade sub acest preț minim, diferența dintre prețul ETS și pragul de preț se percepe ca taxă.
4	C1.1 R2-2 Introducerea și înăsprirea taxei pe CO ₂ pentru industrie	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care înăsprește taxa pe CO ₂ pentru industrie	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a legislației care mărește taxa pe CO ₂ pentru industrie de la 30 EUR pe tonă în 2021 la 50,10 EUR pe tonă în 2023 și apoi treptat la 82,80 EUR pe tonă în 2026, precum și intrarea în vigoare a legislației care reduce treptat cantitatea de emisii de CO ₂ exceptate de la taxa pe CO ₂ pentru industrie, având ca rezultat o reducere preconizată cu 2,4 milioane de tone a emisiilor de CO ₂ exceptate în 2026.
5	C1.1 R3-1 Creșterea taxei pe transportul aerian (TTA)	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care majorează taxa pe transportul aerian pentru pasagerii aeriени	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a unei legi care majorează taxa pe transportul aerian pentru pasagerii care pleacă de pe un aeroport din Țările de Jos. Taxa este de cel puțin trei ori mai mare decât taxa din 2022 (7,94 EUR per plecare per pasager în 2022).

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			care pleacă de pe un aeroport din Țările de Jos							
6	C1.1 R4-1 Reforma impozitării autoturismelor	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de eliminare treptată a scutirii de la plata taxei pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete (BPM) pentru camioanele comerciale	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2025	Intrarea în vigoare a legii de eliminare treptată a scutirii de la plata taxei pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete (<i>Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen</i> , BPM) pentru camioanele operatorilor comerciali alimentate cu combustibili fosili.
7	C1.1 R4-2 Reforma impozitării autoturismelor	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a unei legi de modificare a taxei auto existente pentru autoturisme și camioane	Publicarea în Jurnalul Oficial				T2	2025	Publicarea în Jurnalul Oficial a legii de modificare a bazei de impozitare pentru autoturisme și camioane, de la greutatea autoturismului sau a camioanei la numărul de kilometri parcurși. Legea poate include dispoziții care intră în vigoare în 2030 cel târziu. Legea include dispoziții de atribuire a responsabilităților și a competențelor organismelor de punere în aplicare relevante, care intră în vigoare și se aplică la publicare. Legea stabilește specificațiile tipului de sistem de tarifar și definește modul în care este structurat tariful și modul în care se determină înregistrarea numărului de kilometri parcurși.
8	C1.1 R4-3 Reforma impozitării	Jalon	Scrisoare adresată Parlamentului privind stadiul	Scrisoare adresată Parlamentului transmisă				T2	2026	O scrisoare din partea Guvernului adresată Parlamentului detaliază acțiunile întreprinse de agențiile executive mandatate cu punerea în aplicare a legii de modificare a bazei de impozitare pentru

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	autoturismelor		punerii în aplicare a legii de modificare a bazei de impozitare pentru autoturisme și camioane							autoturisme și camioane, de la greutatea autoturismului sau a camionetei la numărul de kilometri parcurși. Scrisoarea descrie următoarele etape de punere în aplicare în ceea ce privește (a) sistemul de taxare, (b) structura tarifară și (c) înregistrarea numărului de kilometri parcurși pentru a asigura operaționalizarea în concordanță cu legea de modificare a taxei existente pentru autoturisme și camioane.
9	C1.1 R5-1 Legea energiei	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii energiei	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2025	Intrarea în vigoare a Legii energiei, integrând actuala Lege privind gazele naturale și actuala Lege privind energia electrică într-un singur cadru juridic și având următoarele caracteristici: a) îmbunătățirea sistemului de colectare, stocare și schimb de date privind gazele și energia electrică; b) revizuirea temeiului juridic pentru intervenția administrațiilor provinciale sau centrale în proiectele de infrastructură energetică pentru a optimiza acordarea autorizațiilor și punerea în aplicare a proiectelor de interes național – <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i> (prin intermediul sistemului național de coordonare – <i>Energieprojecten van Nationale Belang</i>; c) actualizarea cadrului de reglementare a operatorilor de transport și de sistem și a operatorilor de sisteme de distribuție; d) reglementarea posibilităților ca utilizatorii de energie electrică să devină actori activi pe piața energiei, permițându-se (a) contractarea mai multor operatori la o singură conexiune, (b) vânzarea de energie electrică autoprodusă, prin agregare sau nu, și (c) monetizarea flexibilității utilizatorilor finali în ceea ce privește cererea reală prin agregare; și

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										e) îmbunătățirea protecției consumatorilor finali.
10	C1.1 I1-1 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Contract(e) semnat(e) pentru achiziționarea de noi puncte de încărcare pe mare și la chei	Contractul (contractele) semnat(e) pentru achiziționarea a cinci noi puncte de încărcare pe mare și pentru achiziționarea a cinci noi puncte de încărcare la chei.				T2	2026	Semnarea contractului (contractelor) pentru achiziționarea a cinci noi puncte de reîncărcare cu energie electrică pentru nave electrice (inclusiv nave hibride) pe mare; și semnarea contractului (contractelor) pentru achiziționarea a cinci noi puncte de reîncărcare cu energie electrică pentru nave electrice (inclusiv nave hibride) la chei.
11	C1.1 I1-2 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Publicarea licitației (licitațiilor) pentru achiziționarea de remorchere de intervenție în caz de urgență	Licitație (licitații) publicată (publicate) pentru achiziționarea a trei remorchere de intervenție în caz de urgență				T4	2025	Publicarea licitației (licitațiilor) pentru achiziționarea a trei remorchere noi de intervenție în caz de urgență, care urmează să fie utilizate pentru a asigura siguranța transportului maritim în parcurile eoliene offshore și în jurul acestora. Caietul de sarcini conține criterii de eligibilitate obligatorii care sunt verificate de autoritatea de punere în aplicare pentru a asigura conformitatea cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum se prevede în descrierea investiției.
12	C1.1 I1-3 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Contract(e) semnat(e) pentru achiziționarea	Contractul (contractele) semnat(e) pentru achiziționarea a trei remorchere de intervenție în caz de urgență				T2	2026	Semnarea contractului (contractelor) pentru achiziționarea a trei remorchere noi de intervenție în caz de urgență, care urmează să fie utilizate pentru a asigura siguranța transportului maritim în parcurile eoliene offshore și în jurul acestora. Pentru a asigura respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, contractul (contractele) trebuie să conțină specificațiile prevăzute în descrierea

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			de remorcare de intervenție în caz de urgență							investiției.
13	C1.1 II-4 Energie eoliană offshore	Jalon	Dezvoltarea și punerea în aplicare a îmbunătățirii naturii și a protecției speciilor	Contracte sau acorduri de grant semnate pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a îmbunătățirii naturii și a protecției speciilor				T4	2025	Contracte și/sau acorduri de grant semnate pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de îmbunătățire a naturii și de protecție a speciilor: a) cel puțin șase planuri de protecție a speciilor sau planuri de îmbunătățire a naturii; b) cel puțin patru studii de cercetare de monitorizare pentru îmbunătățirea în continuare a planurilor de protecție a speciilor și/sau a planurilor de îmbunătățire a naturii și pentru stabilirea unei cartografieri de referință; c) cel puțin trei proiecte(-pilot) pentru testarea acțiunilor identificate în planurile de protecție a speciilor și/sau în planurile de îmbunătățire a naturii și/sau în studiile de cercetare de monitorizare. Contracte și/sau acorduri de grant semnate pentru punerea în aplicare a următoarelor acțiuni de îmbunătățire a naturii și de protecție a speciilor: a) cel puțin două sanctuare pentru păsări; b) cel puțin cinci acțiuni de protecție a speciilor la scară mică; c) acțiuni de refacere a naturii sau de îmbunătățire a naturii în cel puțin trei parcuri eoliene offshore.
14	C1.1 II-5 Energie eoliană	Țintă	Consolidarea și protejarea ecosistemului Mării Nordului		Numărul de proiecte pentru care au fost	0	4	T4	2025	Contracte semnate pentru cel puțin patru proiecte care contribuie la îmbunătățirea și/sau refacerea naturii în zonele Natura 2000, în zonele din jurul zonelor Natura 2000 și în zonele protejate în temeiul

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	offshore		– Proiecte care contribuie la îmbunătățirea și/sau refacerea naturii în zonele Natura 2000 și în jurul acestora, precum și în zonele protejate în temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”		semnate contracte					Directivei 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”). Aceste patru proiecte iau măsuri care vizează unul sau mai multe obiective de conservare, astfel cum sunt raportate în planurile de gestionare ale acestor zone protejate.
15	C1.1 II-6 Energie eoliană offshore	Jalon	Consolidarea și protecția ecosistemului Mării Nordului – Programul ecologic privind energia eoliană offshore (WOZEP)	Cercetare în cadrul Programului ecologic privind energia eoliană offshore: raport de sinteză publicat				T1	2026	Proiectele de cercetare sunt avansate în mod substanțial în următoarele domenii de cercetare: a) colectarea de date și modelarea efectelor dezvoltării energiei eoliene offshore și ale turbinelor eoliene asupra păsărilor și liliecilor; b) efectele dezvoltării energiei eoliene offshore (faza de construcție și faza operațională) asupra mamiferelor marine; c) efectele dezvoltării energiei eoliene offshore asupra ecosistemului Mării Nordului, inclusiv disponibilitatea alimentelor și caracterul adecvat al habitatului pentru speciile protejate de păsări, lilieci și mamifere marine; și d) evaluări ale impactului cumulativ pentru a calcula efectele pe care parcurile eoliene planificate și existente le au asupra speciilor protejate. Se prezintă un rezumat al proiectelor de cercetare sub forma unui raport; aceasta se bazează pe rezultatele

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										disponibile ale proiectelor enumerate mai sus.
16	C1.1 II-7 Energie eoliană offshore	Țintă	Consolidarea și protecția ecosistemului Mării Nordului – Digitalizarea Mării Nordului – Stații de monitorizare		Numărul stațiilor de monitorizar e instalate și operaționale	0	12	T1	2026	Se instalează și se pun în funcțiune cel puțin două stații de monitorizare statice și cel puțin 10 stații de monitorizare mobile.
17	C1.1 II-8 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Acorduri de guvernanță pentru planurile de investiții zonale	Acorduri de guvernanță semnate				T2	2024	Se semnează un acord de guvernanță între Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice și fiecare dintre regiunile cu puncte de debarcare pentru energia eoliană offshore (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied și Eemshaven). Aceste acorduri conțin cel puțin: a) drepturile și responsabilitățile părților și ale părților interesate implicate în sistemul de guvernanță pentru gestionarea investițiilor în regiunile cu puncte de debarcare pentru energia eoliană offshore; b) specificarea infrastructurii necesare pentru energia verde și consecințele acesteia pentru fiecare regiune; c) suma alocată regiunii pentru acțiuni de atenuare a efectelor negative ale debarcărilor de energie eoliană offshore asupra calității mediului de viață din regiune; d) tipul de acțiuni de atenuare avute în vedere; și e) specificarea faptului că a fost finalizată o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului). În cazul în care a fost efectuată o evaluare a

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										impactului asupra mediului, sunt puse în aplicare acțiunile de atenuare necesare pentru protecția mediului. Pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestor zone (inclusiv rețeaua Natura 2000 de zone protejate, siturile care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate), se efectuează o evaluare corespunzătoare în conformitate cu Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE, după caz, și pe baza concluziilor acesteia sunt puse în aplicare acțiunile de atenuare necesare.
18	C1.1 II-9 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Acorduri administrative pentru planurile de investiții zonale	Acorduri administrative semnate				T1	2026	Se semnează acorduri administrative între Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice și fiecare dintre regiunile cu puncte de debarcare pentru energia eoliană offshore (Borssele, Maasvlakte, Noordzeekanaalgebied și Eemshaven). Aceste acorduri conțin pachete de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare în regiuni pentru a atenua efectele negative ale debarcărilor de energie eoliană offshore asupra calității mediului de viață fizic și angajamentul de finanțare aferent. Toate acordurile administrative luate împreună includ cel puțin următoarele acțiuni: a) protecție acustică pentru stațiile de înaltă tensiune b) spații verzi și/sau recreative, cum ar fi păduri sau parcuri c) îmbunătățirea infrastructurii locale de mobilitate, cum ar fi piste pentru biciclete sau aleile pentru mersul pe jos d) centre de informare publică pentru tranziția energetică.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice alocă cel puțin 200 000 000 EUR pentru toate acțiunile luate împreună.
19	C1.1 II-10 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Pachetul „Impuls ecologic” pentru Marea Wadden	Decizia (deciziile) privind pachetul „Impuls ecologic” pentru Marea Wadden a(u) fost adoptată (adoptate)				T3	2025	Decizia (deciziile) privind pachetul „Impuls ecologic” pentru Marea Wadden se adoptă de Consiliul de politici pentru regiunea Mării Wadden, format din reprezentanți ai guvernelor naționale și regionale. Pachetul „Impuls ecologic” pentru Marea Wadden cuprinde acțiuni care sprijină: a) punerea în aplicare a fazei a II-a a Planului de acțiune privind păsările de reproducție²; b) punerea în aplicare a planului de gestionare integrată al Autorității de gestionare a Mării Wadden³, care sprijină biodiversitatea subacvatică, cum ar fi refacerea algelor marine în jurul structurilor dure fabricate de om în mediul acvatic și pe malurile cu midii, monitorizarea, consolidarea mlaștinilor sărăturate și supravegherea și asigurarea respectării legii; c) refacerea naturii în zonele de confluență a apei de mare cu apa dulce; și d) cercetare privind efectele cumulative ale presiunilor exercitate de om în Marea Wadden și efectele ecologice ale schimbărilor climatice. Decizia (deciziile) include (includ), de asemenea, angajamentul de finanțare corespunzător acestor

² https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf

³ <https://www.beheerautoriteitwadden.nl/integraal-beheerplan/wat-is-het-integraal-beheerplan>

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										acțiuni. Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice alocă cel puțin 17 000 000 EUR pentru toate acțiunile.
20	C1.1 I1-11 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Compensarea și atenuarea salinizării terenurilor agricole	Decizie (decizii) a(le) Consiliului de politică pentru regiunea Mării Wadden adoptată (adoptate)				T3	2025	Consiliul de politică pentru regiunea Mării Wadden decide cu privire la acțiunile de compensare și de atenuare a salinizării terenurilor agricole. Ministerul Afacerilor Economice și Politicii Climatice alocă cel puțin 4 875 000 EUR pentru toate acțiunile.
21	C1.1 I2-1 Energie verde pe bază de hidrogen	Jalon	Publicarea agendei privind capitalul uman pentru creșterea ofertei de competențe în domeniul hidrogenului verde	Adoptarea și publicarea agendei privind capitalul uman pentru creșterea ofertei de competențe în domeniul hidrogenului verde				T3	2023	Adoptarea de către guvern și publicarea agendei privind capitalul uman pentru creșterea ofertei de competențe în domeniul hidrogenului verde. Această agendă stabilește un plan de acțiune pentru crearea a cel puțin 5 comunități regionale de învățare, a unor materiale de curs și evenimente sau centre care să faciliteze schimburile dintre întreprinderi și instituțiile de învățământ sau de cercetare.
22	C1.1 I2-2 Energie verde pe bază de hidrogen	Țintă	Acorduri de grant semnate pentru instalații demonstrative aferente unor tehnologii inovatoare pe bază de		Numărul de acorduri de grant semnate	0	2	T2	2025	Semnarea unor acorduri de grant pentru construirea a cel puțin două instalații demonstrative aferente unor tehnologii inovatoare pe bază de hidrogen verde pentru a demonstra fezabilitatea utilizării electrolizei la scară largă și a hidrogenului verde. Pentru a asigura respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, acordurile de grant trebuie să conțină

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			hidrogen verde							specificățiile prevăzute în descrierea investiției.
23	C1.1 I2-3 Energie verde pe bază de hidrogen	Țintă	Acorduri de grant semnate pentru proiecte de cercetare în domeniul hidrogenului verde		Numărul de acorduri de grant semnate	0	3	T2	2025	Semnarea acordurilor de grant pentru cel puțin trei proiecte de cercetare axate pe producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului verde. Pentru a asigura respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, acordurile de grant trebuie să conțină specificațiile prevăzute în descrierea investiției.
24	C1.1 I3-1 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul ZES	Țintă	Numărul rezervoarelor modulare de energie operaționale		Numărul rezervoarelor modulare de energie operaționale	0	75	T4	2025	75 de rezervoarele de energie modulare (REM) trebuie să fie operaționale cu stațiile de andocare. REM sunt rezervoare de energie interschimbabile care urmează să fie încărcate cu energie electrică din surse regenerabile compatibilă cu dispozițiile Directivei (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (RED II) și sunt adecvate pentru a fi instalate pe navele de navigație interioară noi și existente.
25	C1.1 I3-2 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul ZES	Țintă	Numărul de locuri de încărcare operaționale		Numărul de locuri de încărcare operaționale	0	14	T4	2025	14 locuri de încărcare pentru nave sunt operaționale. Locurile de încărcare sunt utilizate pentru încărcarea rezervoarelor de energie modulare. Navigatorii trebuie să poată schimba REM în oricare dintre cele 14 locuri de încărcare. Aceste locuri de încărcare trebuie echipate cu o rețea de „acces liber” care poate fi utilizată pentru a stabili rețeaua de energie electrică sau pentru a asigura o cerere locală și temporară de energie electrică.
26	C1.1 I3-3 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare,	Țintă	Numărul de nave transformate în nave cu emisii zero		Numărul de nave transformate în nave cu emisii zero	0	45	T4	2025	Cel puțin 45 de nave trebuie transformate în nave de navigație interioară cu emisii zero, complet electrice, utilizând propulsia electrică.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	proiectul ZES									
27	C1.1 I4-1 Aviație în tranziție	Jalon	Proiectarea detaliată a turboventilatorului cu combustie pe bază de hidrogen	Proiectarea detaliată finală a turboventilatorului cu combustie pe bază de hidrogen este finalizată				T4	2025	Trebuie finalizată proiectarea detaliată finală a unui turboventilator cu combustie pe bază de hidrogen „H2-turbofan Ombouw”. Proiectarea detaliată finală trebuie să fie pentru unul dintre motoarele unui Fokker 100 cu camere de ardere adecvate pentru utilizarea hidrogenului lichid. Proiectarea detaliată finală oferă o înțelegere detaliată a: a) arhitecturii sistemului de aeronave avut în vedere; b) caracteristicilor modificării motorului turboventilatorului; c) caracteristicilor subsistemelor de stocare și distribuție a hidrogenului; și d) a caracteristicilor sistemelor de control asociate.
28	C1.1 I4-2 Aviație în tranziție	Jalon	Proiectarea detaliată a propulsiei electrice cu pile de combustie cu hidrogen	Proiectarea detaliată a sistemului de propulsie electrică cu pile de combustie cu hidrogen				T4	2025	Se finalizează proiectarea detaliată finală a sistemului de propulsie electrică cu pile de combustie „Sistem de propulsie și de stocare a aeronavelor pe bază de hidrogen”. Proiectarea detaliată finală trebuie să prevadă un sistem de propulsie electrică cu pile de combustie cu hidrogen care să poată fi aplicat pe aeronave CS-23 care pot fi certificate. Proiectarea detaliată finală oferă o înțelegere detaliată a: a) arhitecturii sistemului de aeronave avut în vedere; b) caracteristicilor grupului motopropulsor hidrogen/electric, inclusiv a componentelor critice, cum ar fi pila de combustie și motorul electric;

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										c) caracteristicilor subsistemelor de stocare și distribuție a hidrogenului; și d) a caracteristicilor sistemelor de control asociate.
29	C1.1 I4-3 Aviație în tranziție	Jalon	Grupul de reflecție „Viziune aeriană” este operațional	Grupul de reflecție „Viziune aeriană” este operațional și prima foaie de parcurs este publicată				T4	2025	Grupul de reflecție „Viziune aeriană” din domeniul aviației este operațional, după cum demonstrează publicarea primei sale foi de parcurs în materie de tehnologie către o aviație neutră din punct de vedere climatic. Această foaie de parcurs definește: a) soluții potențiale pe termen lung la provocările legate de zborurile neutre din punct de vedere climatic; și b) nevoile de cercetare și dezvoltare tehnologică la nivelul întregului sector.
30	C1.2 II-1 Programul Natură	Țintă	Acțiuni întreprinse de îmbunătățire a calității în cadrul zonelor Natura 2000 și în jurul acestora		Numărul de hectare îmbunătățite	0	101 924	T2	2026	Provinciile pun în aplicare cinci tipuri de acțiuni de îmbunătățire a calității în zonele Natura 2000 și în jurul acestora: a) îmbunătățirea calității naturii; b) acțiuni hidrologice; c) conservarea și optimizarea disponibilității zonelor naturale; d) zone de tranziție, inclusiv conexiunea dintre zone; e) alte acțiuni, cum ar fi zonarea recreativă sau controlul speciilor invazive. În plus, provinciile pun în aplicare acțiuni de împădurire pentru a compensa pierderea de păduri în zonele desemnate.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Prin acțiunile întreprinse se îmbunătățește calitatea unui număr total de cel puțin 101 924 de hectare de natură. Diferitele acțiuni puse în aplicare în aceeași zonă pot contribui cumulativ la obiectivul de îmbunătățire a cel puțin 101 924 de hectare.
31	C1.2 II-2 Programul Natură	Țintă	Accelerarea refacerii naturii de către organizațiile de amenajare a teritoriului		Cuquantum (EUR)	0	49 410 000	T2	2026	Organizațiile de amenajare a teritoriului pun în aplicare acțiuni de îmbunătățire a calității naturii în zonele Natura 2000 și în jurul acestora. Agenția pentru întreprinderi din Țările de Jos (<i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</i>), în numele Ministerului Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor, alocă cel puțin 49 410 000 EUR organizațiilor de amenajare a teritoriului pentru a pune în aplicare aceste acțiuni.
32	C1.2 II-3 Programul Natură	Țintă	Îmbunătățirea calității naturii râurilor și gestionarea drumurilor		Cuquantum (EUR)	0	29 610 000	T2	2026	Direcția Generală Lucrări Publice și Gospodărirea Apelor (Rijkswaterstaat) pune în aplicare trei tipuri de acțiuni pentru îmbunătățirea naturii râurilor și a gestionării drumurilor: a) o gospodărire mai durabilă a apelor; b) luarea de măsuri de planificare hidrologică și de altă natură; c) reproiectarea sau îmbunătățirea calității infrastructurii. Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor alocă cel puțin 29 610 000 EUR Direcției Generale Lucrări Publice și Gospodărirea Apelor (Rijkswaterstaat) pentru punerea în aplicare a acestor acțiuni.
33	C1.2 II-4 Programul	Țintă	Acțiuni care contribuie la monitorizarea și dezvoltarea unei		Cuquantum (EUR)	0	18 800 000	T2	2026	Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor alocă cel puțin 18 800 000 EUR pentru a sprijini activitățile care vizează în principal dezvoltarea

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Natură		baze de cunoștințe pentru programul „Natură”							cunoștințelor privind refacerea naturii (inclusiv îmbunătățirea Rețelei de cunoștințe pentru refacerea și gestionarea naturii – OBN), comunicarea și gestionarea părților interesate, precum și ajustarea monitorizării existente a naturii, cu scopul de a permite evaluarea acțiunilor din cadrul acestei investiții, având ca rezultat: a) prima versiune îmbunătățită a sistemului de monitorizare a naturii este operațională; b) se publică cel puțin trei rapoarte pentru îmbunătățirea calității naturii în habitatele sensibile la azot; și c) se elaborează o strategie de comunicare.
34	C1.2 I2-1 Schema de ajutoare pentru reabilitarea fermelor de porci	Țintă	Numărul de crescătorii de porci închise		Numărul de crescătorii de porci închise	0	275	T2	2023	Se acordă compensații pentru închiderea a 275 de ferme de porci, care vor reduce populațiile de porci cu aproximativ 6 % la nivel național față de 2019. Ca urmare a închiderii celor 275 de situri de reproducție a porcilor, emisiile de amoniac se vor reduce cu cel puțin 900 000 kg față de 2019.

B. COMPONENTA 2: ACCELERAREA TRANSFORMĂRII DIGITALE

Această componentă a planului neerlandez de redresare și reziliență vizează accelerarea tranziției digitale a economiei neerlandeze. Componenta include un pachet de nouă investiții și o reformă având ca obiective (i) să promoveze dezvoltarea unor tehnologii inovatoare și a unor competențe digitale, (ii) să adapteze mobilitatea la exigențele viitorului și (iii) să accelereze digitalizarea administrației centrale neerlandeze.

Această componentă vizează să contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice adresate Țărilor de Jos, în special la concentrarea investițiilor asupra tranzițiilor digitale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020) și la reducerea blocajelor din transporturi (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția C2.1 I1: Quantum Delta NL

Acest program de investiții vizează (i) accelerarea dezvoltării aplicațiilor de tehnologie cuantică, (ii) dezvoltarea, atragerea și păstrarea talentelor și (iii) stimularea dezvoltării și înființării de noi întreprinderi în domeniul tehnologiei cuantice în Țările de Jos.

Investiția vizează cercetarea și dezvoltarea calculatoarelor cuantice, a rețelelor cuantice și a senzorilor cuantici și oferă sprijin financiar pentru prima și a doua etapă a planului de acțiune publicat de Quantum Delta NL. Finalizarea acestor două etape presupune cel puțin:

- a) dezvoltarea unui mecanism de tip *pre-seed* pentru întreprinderile nou-înființate;
- b) dezvoltarea unei rețele de comunicare în domeniul cercetării și dezvoltării (CD) în domeniul tehnologiei cuantice („rețeaua Quantum NL pentru CD”);
- c) investiții în Nanolab Cleanroom; și
- d) acordarea de burse doctorale în domeniul tehnologiei cuantice.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în caietul de sarcini pentru viitoarele cereri de propuneri exclud de la eligibilitate dezvoltarea de soluții, procese, tehnologii și instalații legate de următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴; (ii) activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ce realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante⁵; (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁶ și instalații de tratare mecano-biologică⁷; și

⁴Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, ce respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁵În cazul în care activitatea ce beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, trebuie oferită o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁶Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice,

(iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, acest caiet de sarcini impune selectarea numai a activităților care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.1 I2: Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta și exploata potențialul inteligenței artificiale (IA) pentru economia și societatea neerlandeză. Investiția urmărește să abordeze blocajele care limitează aplicarea pe scară largă a soluțiilor IA, cum ar fi viteza lentă a inovării, extinderea limitată a bazei de cunoștințe, oferta scăzută de formare în domeniul IA pe piața forței de muncă, implicarea limitată a societății în sens mai larg și lipsa soluțiilor de schimb de date.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) dezvoltarea de metode pentru implementarea unor sisteme de IA fiabile și centrate pe factorul uman;
- b) îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IA prin acordarea de burse pentru numirea candidaților la doctorat și a cercetătorilor postdoctorali în domeniul IA;
- c) acordarea a patru granturi pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (CD) pentru dezvoltarea de aplicații IA inovatoare; și
- d) realizarea a șase comunități de învățare bazate pe IA aplicată.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C2.1 I3: Impulsul educației digitale

Obiectivul acestui program de investiții este de a exploata în continuare oportunitățile oferite de digitalizare pentru învățământul profesional și superior și de a îmbunătăți competențele digitale ale elevilor și studenților, precum și ale cadrelor didactice. Investiția vizează reunirea instituțiilor de învățământ profesional și superior din Țările de Jos în vederea realizării unei infrastructuri sectoriale standardizate, sigure și fiabile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a unei infrastructuri sectoriale de cunoaștere.

Investiția oferă sprijin financiar pentru dezvoltarea:

- a) unei structuri naționale de bază pentru partajarea materialelor didactice digitale;
- b) unor centre de predare și învățare care pot oferi sprijin elevilor, studenților, lectorilor și cercetătorilor în ceea ce privește materialele didactice digitale; și
- c) a unui sistem de stocare a datelor elevilor și studenților și de accesare în condiții de siguranță a acestora.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare ori recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁷Această excludere respectivă nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compost și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția C2.1 I4: Logistica infrastructurii digitale

Acest program de investiții urmărește să accelereze și să faciliteze digitalizarea sectorului logistic prin crearea unei infrastructuri de date organizate fiabile și descentralizate pentru schimbul de date logistice sensibile din punct de vedere comercial între operatorii din lanțul de aprovizionare din sectorul logistic.

Programul oferă sprijin pentru investiții pentru:

- a) dezvoltarea unei infrastructuri de date de bază pentru Țările de Jos. Infrastructura de date de bază este definită ca un set de principii și acorduri care permit părților participante să dezvolte în comun o rețea informatică specifică; Infrastructura de date de bază respectă într-o măsură de cel puțin 80 % cerințele minime ale arhitecturii de referință definite de Ministerul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor;
- b) elaborarea unui pachet de lucru privind pregătirea digitală pentru a spori gradul de pregătire digitală a sectorului logistic neerlandez; și
- c) finalizarea a cel puțin patru laboratoare vii, și anume conectarea serviciilor lor de date la infrastructura de date de bază.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.2 I1: Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)

Această investiție urmărește să contribuie la înlocuirea sistemului analog existent de protecție a trenurilor cu standardul digital european pentru protecția și controlul trenurilor, Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS).

Investiția oferă sprijin financiar pentru următoarele proiecte:

- a) *Studiu de planificare pentru tronsonul de cale ferată Kijfhoek-frontiera belgiană*: dezvoltarea proiectării traficului feroviar (*Rail Verkeers Technisch Ontwerp*, RVTO). Proiectarea traficului feroviar trebuie să demonstreze că ajustările necesare pentru gestionarea traficului sunt conforme cu legislația și reglementările relevante privind siguranța feroviară și interoperabilitatea;
- b) *Studiu de planificare pentru tronsonul de cale ferată Nordul Țărilor de Jos*: dezvoltarea proiectării unui sistem integrat funcțional și a proiectării traficului feroviar (RVTO). Proiectarea traficului feroviar trebuie să demonstreze că ajustările necesare pentru gestionarea traficului sunt conforme cu legislația și reglementările relevante privind siguranța feroviară și interoperabilitatea și că a fost elaborată proiectarea unui sistem integrat funcțional asociat;
- c) *Proiectul de reînnoire a rețelei radio GSM-Rail*: stațiile de bază de emisie/recepție (stâlpii GSM-Rail) trebuie să poată funcționa în cadrul sistemului ERTMS;
- d) *Adaptarea aplicațiilor specifice din domeniul tehnologiei informației (IT) pentru implementarea ERTMS*: sistemele logistice IT din cadrul administratorului de infrastructură ProRail sunt adaptate, inclusiv rescrierea sau actualizarea aplicațiilor IT relevante, astfel încât acestea să poată primi și prelucra informațiile corecte privind siguranța feroviară și informațiile privind securitatea interoperabilității [informațiile ERTMS/sistemul central de siguranță (*Central Safety System – CSS*)] în urma implementării ERTMS; și
- e) *Sistemul central de siguranță ERTMS*: CSS devine operațional pentru ERTMS pentru ProRail.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C2.2 I2: Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă

Această investiție urmărește să consolideze tranziția către o mobilitate sigură, inteligentă și durabilă prin optimizarea utilizării rețelelor de infrastructură existente.

Investiția oferă sprijin financiar pentru următoarele acțiuni:

- a) instalarea a cel puțin 450 de dispozitive inteligente de control al traficului, adică dispozitive care sunt capabile să se conecteze digital cu utilizatorii drumurilor (*Intelligente Verkeersregelinstallaties*);
- b) introducerea serviciilor prioritare de siguranță pentru utilizatorii drumurilor, prin care părțile contractante, și anume furnizorii de servicii de siguranță, pun la dispoziția utilizatorilor drumurilor mesaje digitale cu privire la situațiile periculoase de pe șosea;
- c) dezvoltarea unei „infrastructuri digitale pentru o mobilitate rezilientă în viitor” (DITM) la nivel național, care să ofere baza pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem scalabil de mobilitate cooperativă, conectată și automatizată (CCAM); și
- d) dezvoltarea platformei Punctul național de acces la date privind mobilitatea (NTM), inclusiv publicarea online a 20 seturi de date privind mobilitatea.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.2 I3: Stații rutiere inteligente (iWKS)

Această investiție urmărește să înlocuiască stațiile rutiere existente (WKS), adică dispozitivele din apropierea benzilor rutiere care pot comunica cu indicatoare rutiere electronice, cu stații rutiere inteligente (iWKS) care au funcționalități sporite. Stațiile rutiere inteligente vizează reducerea congestiei și îmbunătățirea fluxului de trafic prin alerte mai rapide cu privire la incidente și ambuteiaje și printr-o distribuție mai bună și mai rapidă a traficului rutier pe rute alternative. În plus, se preconizează că stațiile rutiere inteligente vor fi mai eficiente și mai durabile și vor necesita mai puține lucrări de întreținere decât stațiile rutiere existente.

Investiția oferă sprijin financiar pentru instalarea a 1 906 iWKS.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C2.3 R1: Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)

Obiectivul acestei reforme este de a revizui gestionarea informațiilor de către administrația publică pentru a îmbunătăți transparența și deschiderea acesteia, prin intrarea în vigoare a Legii privind guvernarea deschisă (*Wet open overheid*, WOO). Legea privind guvernarea deschisă face ca autoritățile publice și autoritățile semipublice să fie mai transparente, asigurându-se că informațiile din sectorul public pot fi găsite mai ușor, sunt compatibile și ușor de accesat digital de către cetățeni, presă și mass-media, de deputații din parlament și de personalul acestora.

Reforma include următoarele elemente:

- a) intrarea în vigoare a Legii privind guvernarea deschisă;
- b) obligația organizațiilor guvernamentale centrale și a organismelor administrative autonome și a agențiilor de a prezenta planuri de acțiune pentru îmbunătățirea accesibilității digitale a sistemelor de informații ale organizațiilor publice, în vederea asigurării transparenței; și
- c) conectarea organelor administrative la o infrastructură digitală întreținută de Ministerul Internelor și Relațiilor Regale, care oferă acces public la cel puțin 330 000 de documente.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C2.3 I1: Sisteme informatice inovatoare

Această investiție face parte dintr-un program la scară largă de reînnoire a infrastructurii informatice (IT) a Ministerului Apărării. Investiția vizează crearea unei noi infrastructuri informatice care să permită Ministerului Apărării să utilizeze sisteme fiabile, sigure, adaptate exigențelor viitorului și flexibile. Programul general constă în 42 de proiecte, dintre care 14 proiecte (inclusiv cele privind securitatea informațiilor, centrele de apel și birourile de informare, precum și comunicarea securizată cu părți terțe) care nu sunt direct legate de operațiunile cu implicații militare sau de apărare sunt puse în aplicare ca parte a planului neerlandez de redresare și reziliență.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) a întreprinde acțiuni privind securitatea cibernetică, inclusiv (i) instituirea unui centru de operațiuni de securitate, (ii) introducerea unui sistem de identificare și de gestionare a accesului pentru cooperarea cu părți terțe, (iii) punerea în aplicare a unei soluții pentru schimbul de informații certificate și verificate, cu nivel scăzut și ridicat de clasificare; și (iv) punerea în aplicare a unei soluții pentru controlul accesului digital la centrele de date;
- b) a permite unui număr de cel puțin 500 de membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării să lucreze de la distanță în condiții de siguranță, printr-o rețea securizată care să ofere mijloace de comunicare (de exemplu voce, video și chat), să construiască locuri de muncă virtuale față în față, să creeze spații de colaborare uniforme; și
- c) a moderniza echipamentele de rețea în locații fizice, a crește lărgimea de bandă a rețelei pentru a asigura o calitate suficientă a rețelei pentru aplicațiile utilizate de personalul civil al Ministerului Apărării și a migra aplicațiile back-end către noi infrastructuri de centre de date și platforme de găzduire.
- d) îmbunătățirea în continuare a siguranței muncii la distanță pentru cel puțin 500 de membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării prin înființarea unui centru de contact reînnoit și prin acces la aplicațiile de bază.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția C2.3 I2: Digitalizarea lanțului justiției penale

Această investiție urmărește să îmbunătățească eficiența lanțului justiției penale prin înlocuirea documentelor pe hârtie din procesele existente cu mijloace digitale și prin asigurarea accesului permanent la informațiile relevante.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) dezvoltarea unui portal care să le permită cetățenilor să efectueze acte în cadrul procedurilor penale, inclusiv depunerea de rapoarte; și
- b) îmbunătățirea sistemelor de tehnologie a informației (IT) existente în lanțul justiției penale pentru a permite tratarea digitală a cauzelor penale din categoria „Infrațiuni frecvente” de către părțile interesate (și anume poliția, Parchetul și sistemul judiciar) din lanțul justiției penale; și asigurarea pentru părțile interesate a accesului la materiale video și audio referitoare la cauze din categoria „Infrațiuni frecvente”.

Pentru conceperea și punerea în aplicare a acestei măsuri se asigură consultarea și implicarea corespunzătoare a sucursalei judiciare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
35	C2.1 I1-1 Quantum Delta NL	Jalon	Constituire Quantum Delta NL	Sprijinul acordat Quantum Delta NL și publicarea planului de acțiune				T4	2021	Quantum Delta NL beneficiază de sprijin în cadrul Fondului național de creștere pentru a stimula informatica cuantică și crearea de rețele și pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea competențelor în domeniul cuantic. Quantum Delta NL publică un plan de acțiune detaliat, elaborat în etape. Respectarea Orientărilor tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) este asigurată prin utilizarea unei liste de excluderi și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
36	C2.1 I1-2 Quantum Delta NL	Jalon	Quantum Delta NL	Finalizarea etapelor 1-2 ale planului de acțiune				T2	2026	Delta Quantum NL se va realiza integral în primele două etape ale planului, conform prezentării în cadrul Fondului național de creștere. Aceste etape includ, cel puțin, crearea unei structuri de tip <i>pre-seed</i> pentru întreprinderile nou-înființate, dezvoltarea unei rețele Quantum NL pentru CD, acordarea de burse doctorale în domeniul tehnologiei cuantice și investiții în Nanolab Cleanroom. Respectarea Orientărilor tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) este asigurată prin utilizarea unei liste de excluderi și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
37	C2.1 I2-1 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe	Țintă	Acordarea de burse		Număr	0	13	T1	2024	Se acordă 13 burse pentru numirea candidaților la doctorat și a cercetătorilor postdoctorali în domeniul IA.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	IA aplicată									
38	C2.1 I2-2 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Laboratoare de cercetare în domeniul IA ELSA operaționale		Număr	0	4	T4	2025	Cel puțin patru noi laboratoare de cercetare în domeniul IA referitoare la aspecte etice, juridice și societale (ELSA) trebuie să funcționeze pentru a dezvolta metode de implementare a unor sisteme IA fiabile și centrate pe factorul uman.
39	C2.1 I2-3 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Proiecte de CD atribuite		Număr	0	4	T4	2025	Se acordă cel puțin patru granturi pentru proiecte de CD în vederea dezvoltării de aplicații IA inovatoare.
40	C2.1 I2-4 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Punerea în aplicare a comunităților de învățare în domeniul IA		Număr	0	6	T1	2026	Cel puțin șase comunități de învățare în domeniul IA sunt operaționale sub forma unor parteneriate public-privat în cadrul IA Ned. O comunitate de învățare în domeniul IA permite întreprinderilor, instituțiilor de învățământ și laboratoarelor de inovare să colaboreze cu privire la modul în care se pot aplica în practică soluțiile IA.
41	C2.1 I3-1 Impulsul educației digitale	Jalon	Platforma unică pentru accesarea materialelor didactice digitale este creată și operațională și soluția de identitate digitală pentru elevi și studenți este în uz	Platforma unică este operațională, iar soluția de identitate digitală pentru elevi este în uz				T4	2025	Se creează o platformă unică pentru găsirea, partajarea și reutilizarea materialelor didactice digitale pentru învățământul profesional (MBO), universitățile de științe aplicate (HBO) și universitățile de cercetare (WO). Platforma este operațională, ceea ce înseamnă: a) platforma este disponibilă online; b) elevii, studenții și cadrele didactice din instituțiile de învățământ afiliate se pot conecta și pot avea acces la materiale didactice digitale. Soluția de identitate digitală pentru elevi și studenți trebuie să fie utilizată de elevii din învățământul profesional (MBO) și de studenții din universitățile de

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										științe aplicate (HBO) și universitățile de cercetare (WO). Soluția de identitate digitală pentru elevi și studenți permite identificarea și autorizarea elevilor și a studenților, schimbul de informații cu privire la aceștia între instituțiile de învățământ și stocarea informațiilor despre elevi și studenți.
42	C2.1 I3-2 Impulsul educației digitale	Țintă	Centre operaționale de predare și învățare		Număr	0	20	T4	2025	20 de centre de predare și învățare (CTL) sunt operaționale în învățământul profesional (MBO), în universitățile de științe aplicate (HBO) sau în universitățile de cercetare (WO). CTL sunt operaționale, ceea ce înseamnă că una sau mai multe instituții de învățământ au înființat un loc fizic în care elevii, studenții, profesorii și cercetătorii primesc sprijin în ceea ce privește materialul didactic digital.
43	C2.1 I4-1 Logistica infrastructurii digitale	Țintă	Infrastructura de date de bază este dezvoltată		Procent	0	80	T4	2024	Se dezvoltă o infrastructură de date de bază care respectă într-o măsură de cel puțin 80 % cerințele minime ale arhitecturii de referință definite de Ministerul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor. Conformitatea se evaluează prin intermediul unui audit extern.
44	C2.1 I4-2 Logistica infrastructurii digitale	Țintă	Grad de pregătire digitală mai mare în sectorul logisticii		Procentul de pregătire digitală	10	30	T4	2025	Se elaborează și se execută un pachet de lucru privind pregătirea digitală pentru a spori gradul de pregătire digitală a sectorului logistic neerlandez prin îmbunătățirea competențelor digitale în acest sector. Pachetul de lucru trebuie să asigure o pregătire digitală de 30 %, calculată în conformitate cu o metodologie elaborată în acest scop de programul privind logistica infrastructurii digitale. Nivelul de referință privind gradul de pregătire digitală de 10 % a fost stabilit de Evofenedex în 2021.
45	C2.1 I4-3	Țintă	Laboratoare vii		Număr	0	4	T2	2026	Trebuie finalizate cel puțin 4 laboratoare vii.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Logistica infrastructurii digitale		finalizate							Laboratoarele vii sunt considerate finalizate atunci când serviciile lor de date sunt conectate la infrastructura de date de bază.
46	C2.2 I1-1 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Finalizarea studiului de planificare ERTMS Kijfhoek-frontiera belgiană	Finalizarea proiectării traficului feroviar				T4	2022	Se finalizează proiectarea traficului feroviar în cadrul studiului de planificare pe tronsonul de cale ferată dintre Kijfhoek și frontiera belgiană. Proiectarea traficului feroviar trebuie să demonstreze că ajustările necesare pentru gestionarea traficului sunt conforme cu legislația și reglementările relevante privind siguranța feroviară și interoperabilitatea.
47	C2.2 I1-2 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Finalizarea studiului de planificare ERTMS din nordul Țărilor de Jos	Finalizarea proiectării unui sistem integrat funcțional și a proiectării traficului feroviar				T1	2023	Se finalizează proiectarea unui sistem integrat funcțional și proiectarea traficului feroviar în cadrul studiului de planificare pe tronsoanele de cale ferată din nordul Țărilor de Jos. Proiectarea traficului feroviar trebuie să demonstreze că ajustările necesare pentru gestionarea traficului sunt conforme cu legislația și reglementările relevante privind siguranța feroviară și interoperabilitatea și că a fost elaborată proiectarea unui sistem integrat funcțional asociat.
48	C2.2 I1-3 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Țintă	Numărul de stâlpi GSM-Rail operaționali pentru ERTMS		Număr	0	130	T1	2024	130 de stații de bază de emisie/recepție (stâlpii GSM-Rail) trebuie să poată funcționa în cadrul sistemului ERTMS.
49	C2.2 I1-4 Sistemul european de management al	Jalon	Sisteme logistice adaptate la ERTMS	Livrarea sistemelor adaptate de către departamentul IT din cadrul ProRail către				T1	2024	Sistemele logistice IT din cadrul administratorului de infrastructură ProRail sunt adaptate, inclusiv rescrierea sau actualizarea aplicațiilor IT relevante, astfel încât acestea să poată primi și prelucra informațiile corecte

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	traficului feroviar (ERTMS)			utilizatorii aplicațiilor informatică din alte departamente ale ProRail						privind siguranța feroviară și interoperabilitatea (informațiile ERTMS/CSS). Personalul de control al traficului integrează din punct de vedere tehnic și testează sistemele.
50	C2.2 I1-5 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Sistemul central de siguranță operațional	Sistemul central de siguranță este operațional				T4	2024	Sistemul central de siguranță (CSS) devine operațional pentru ERTMS pentru ProRail. Acesta este considerat operațional atunci când devine conform cu specificațiile tehnice de interoperabilitate specificate în Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei, în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/776 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/387 al Comisiei. Această conformitate este confirmată de ProRail.
51	C2.2 I2-1 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Dispozitive inteligente de control al traficului		Număr	0	450	T4	2024	Trebuie să fie operaționale cel puțin 450 de dispozitive inteligente de control al traficului (<i>Intelligente Verkeersregelinstallaties</i>), ceea ce înseamnă că acestea: 1) au fost livrate și instalate și 2) sunt conectate la Platforma națională de acces la datele urbane.
52	C2.2 I2-2 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Servicii prioritare de siguranță		Procentul de kilometri parcurși	7	12,5	T1	2025	Timp de cel puțin 12,5 km la fiecare 100 de kilometri parcurși în Țările de Jos, utilizatorii drumurilor trebuie să poată beneficia de servicii prioritare de siguranță furnizate de producătorii de automobile sau de dispozitive de navigație. Aceasta se referă la distanța parcursă de utilizatorii drumurilor din Țările de Jos cu servicii prioritare de siguranță active în timpul conducerii. Această valoare se ridică la 7 % în 2022.
53	C2.2 I2-3 Mobilitate sigură, inteligentă și	Țintă	Infrastructura digitală pentru o mobilitate rezilientă în viitor		EUR	0	30 000 000	T2	2026	Agenția pentru Întreprinderi din Țările de Jos (<i>Rijksdienst voor Ondernemend Nederland</i>) plătește 30 000 000 EUR sub formă de subvenții pentru inovare consorțiului selectat de întreprinderi, care contribuie la dezvoltarea

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	durabilă		(DITM)							unei infrastructuri digitale pentru o mobilitate rezilientă în viitor (DITM), oferind baza pentru dezvoltarea și implementarea sistemului scalabil de mobilitate cooperativă, conectată și automatizată.
54	C2.2 I2-4 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Seturi de date disponibile la punctul național de acces la date privind mobilitatea		Număr	0	20	T2	2026	Se dezvoltă platforma punctului național de acces la date privind mobilitatea (NTM) și se publică online cel puțin 20 de seturi de date care devin utilizabile prin intermediul platformei punctului național de acces la date privind mobilitatea.
55	C2.2 I3-1 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul de stații rutiere inteligente instalate		Număr	0	591	T4	2023	Se instalează cel puțin 591 de stații rutiere inteligente, adică se amplasează fizic și sunt operaționale.
56	C2.2 I3-2 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul de stații rutiere inteligente suplimentare instalate		Număr	591	1 106	T4	2024	Se instalează cel puțin 1 106 stații rutiere inteligente, adică se amplasează fizic și sunt operaționale.
57	C2.2 I3-3 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul final de stații rutiere inteligente instalate		Număr	1 106	1 906	T4	2025	Se instalează cel puțin 1 906 stații rutiere inteligente, adică se amplasează fizic și sunt operaționale.
58	C2.3 R1-1 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind guvernarea deschisă	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T2	2022	Legea privind guvernarea deschisă intră în vigoare. Legea extinde, printre altele, domeniul de aplicare al cerințelor de transparență la Parlament, Consiliul Judiciar, Consiliul de Stat, Oficiul General de Audit și Ombudsmanul național, include o obligație activă de divulgare activă pentru instituțiile vizate de aceste cerințe de transparență, reduce perioada de prelucrare a cererilor de informații și

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	deschisă)									institue un comitet consultativ privind transparența. Legea se asigură că informațiile din sectorul public pot fi accesate ușor în format digital de către cetățeni, presă și mass-media, de deputații din parlament și de personalul acestora. Obligația de a divulga în mod activ categorii specifice de informații (articolul 3.3 din Legea privind guvernarea deschisă) poate intra în vigoare în etape, la intervale care urmează să fie stabilite printr-un decret regal.
59	C2.3 R1-2 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)	Jalon	Publicarea unor planuri de acțiune actualizate privind îmbunătățirea gestionării informațiilor	Publicarea unui plan de acțiune actualizat de către organizațiile administrației centrale				T4	2022	Organizațiile guvernamentale centrale (12 ministere, inclusiv organismele lor administrative autonome și agențiile) publică planuri de acțiune actualizate pentru a îmbunătăți accesibilitatea digitală a sistemelor lor de informații. Planurile de acțiune actualizate ale ministerelor abordează următoarele 8 priorități: 1. instituirea sistemului de guvernare propriu relevant la nivelul ministerelor, al organismelor administrative autonome și al agențiilor; 2. efectuarea măsurătorilor de referință pe sistemului informatic al ministerului; 3. punerea în aplicare a cadrului de calitate sau a unor funcții ale unui sistem similar IV; 4. implementarea documentelor parlamentare de către departamentele centrale; 5. conectarea la Platforma de informații privind guvernarea deschisă (PLOOI) de către componentele naționale; 6. punerea în aplicare a manualului de arhivare a e-mailurilor administrației centrale; 7. punerea în aplicare a liniei de politică a aplicațiilor de mesagerie; 8. implementarea arhivării web în conformitate cu

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										contractul-cadru relevant.
60	C2.3 R1-3 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)	Țintă	Documente disponibile pe platforma de informații privind guvernarea deschisă		Număr	0	330 000	T2	2026	Un total de cel puțin 330 000 de documente care fac parte din cel puțin 4 dintre cele 17 categorii de informații enumerate la articolul 3.3 din Legea privind guvernarea deschisă trebuie să fie disponibile pe Platforma de informații privind guvernarea deschisă, ca urmare a conectării organismelor administrative la o infrastructură digitală întreținută de Ministerul Internelor și Relațiilor cu Regatul.
61	C2.3 I1-1 Sisteme informatic inovatoare	Jalon	Acțiuni de îmbunătățire a securității cibernetice întreprinse	Acțiuni de îmbunătățire a securității cibernetice întreprinse				T1	2024	Ministerul Apărării întreprinde următoarele acțiuni de securitate cibernetică: — crearea unui centru de operațiuni de securitate; — introducerea unui sistem de identificare și de gestionare a accesului pentru cooperarea cu părțile terțe; — punerea în aplicare a unei soluții pentru schimbul de informații certificate și verificate cu un nivel scăzut de clasificare (LGI) și cu nivel înalt de clasificare (HGI); și — punerea în aplicare a unei soluții pentru controlul accesului digital la centrele de date.
62	C2.3 I1-2 Sisteme informatic inovatoare	Țintă	Membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării care lucrează de la distanță prin intermediul unei rețele securizate		Număr	0	500	T4	2024	Pentru a permite munca la distanță în condiții de siguranță, cel puțin 500 de membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării au acces la o rețea securizată cu: a) mijloace de comunicare (voce, video și chat); b) locuri de muncă virtuale față în față și c) spații uniforme de colaborare.
63	C2.3 I1-3 Sisteme	Jalon	Rețele îmbunătățite și migrarea către o	Îmbunătățirea rețelei și migrarea către o nouă infrastructură				T3	2025	Echipamentele de rețea în amplasamente fizice sunt modernizate, iar lărgimea de bandă a rețelei este mărită pentru a asigura o calitate suficientă a rețelei pentru

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	informatică inovatoare		nouă infrastructură informatică finalizată	informatică						aplicațiile utilizate de personalul civil al Ministerului Apărării. Aplicațiile back-end sunt migrate către noi infrastructuri de centre de date și platforme de găzduire.
64	C2.3 I1-4 Sisteme informatică inovatoare	Țintă	Membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării care au acces la facilități suplimentare de muncă la distanță sigure		Număr	0	500	T1	2026	Pentru a îmbunătăți în continuare siguranța lucrului la distanță, cel puțin 500 de membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării au acces la: a) un centru de contact reînnoit și b) aplicații de bază (inclusiv prelucrarea prezentărilor, foi de calcul, internet profesional și facilități de imprimare).
65	C2.3 I2-1 Digitalizarea lanțului justiției penale	Jalon	Portalul digital pentru comunicarea oficială în cadrul procedurilor penale este operațional	Portalul digital este operațional				T1	2023	Un portal digital pentru comunicarea digitală trebuie să fie operațional și accesibil cetățenilor, oferind condițiile pentru comunicarea formală privind procedurile penale cu victimele, avocații și infractorii (inclusiv depunerea de rapoarte), care să aibă loc în format digital, și nu pe suport de hârtie.
66	C2.3 I2-2 Digitalizarea lanțului justiției penale	Jalon	Prelucrarea digitală a cazurilor frecvente de criminalitate este operațională	Prelucrarea digitală a cazurilor frecvente de criminalitate este operațională				T4	2023	Toate cauzele penale din categoria „Infracțiuni frecvente” (<i>veel voorkomende criminaliteit, VVC</i>) trebuie să poată fi prelucrate digital. Rapoartele poliției (<i>proces-verbaal</i>) sunt inițiate în format digital, iar deciziile privind cauzele penale sunt create și prelucrate digital. Probele sub formă de materiale video și audio privind cauzele penale din categoria „Infracțiuni frecvente” (<i>VVC</i>) sunt puse la dispoziția poliției, a parchetului și a sistemului judiciar în format digital.

C. COMPONENTA 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA PIETEI LOCUINȚELOR ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SECTORULUI IMOBILIAR

Această componentă a planului neerlandez de redresare și reziliență vizează să contribuie la soluționarea provocărilor cu care se confruntă piața locuințelor din Țările de Jos. Constă în cinci reforme și trei investiții dedicate (i) eliminării caracteristicilor sistemului fiscal neerlandez care favorizează anumite tipuri de proprietate rezidențială în detrimentul altora, (ii) accelerării și deblocării activității de construcții în Țările de Jos și (iii) îmbunătățirii eficienței energetice atât în sectorul imobiliar privat, cât și în cel public prin subvenții pentru renovare. Măsurile din cadrul acestei componente vizează reducerea inegalităților de pe piața locuințelor prin eliminarea denaturărilor fiscale, sporind în același timp oferta de locuințe (la prețuri accesibile) prin planificarea centralizată a noilor oferte de locuințe, eliminarea blocajelor în procesul de planificare a construcțiilor și prin asigurarea de investiții publice pentru deblocarea proiectelor de construcții de locuințe. Aceasta urmărește, de asemenea, să facă chiriile sociale mai dependente de venituri, permițând creșteri mai mari ale chiriilor pentru chiriașii cu venituri mai mari. Investițiile din a doua subparte a componentei vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private, inclusiv intervenții precum instalarea pompelor de căldură și a cazanelor solare, precum și îmbunătățirea izolării locuințelor.

Această componentă vizează să contribuie la recomandările specifice adresate Țărilor de Jos, în special să reducă tendința de îndatorare a gospodăriilor și a denaturărilor de pe piața locuințelor, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării sectorului privat al închirierilor și prin luarea de măsuri pentru a crește oferta de locuințe (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019, Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2022) și „să reducă dependența generală de combustibilii fosili prin (...) îmbunătățirea eficienței energetice, în special în sectorul construcțiilor” (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2022) și „să concentreze politica economică în domeniul investițiilor asupra (...) eficienței energetice și asupra strategiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (...)” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C3.1 R1: Majorarea raportului valorii posesiei vacante

Această reformă majorează raportul valorii posesiei vacante (*leegwaarderatio*) din sistemul fiscal neerlandez. Impozitarea actuală a activelor private presupune că valoarea de evaluare a bunurilor imobile care nu sunt ocupate de proprietar supraestimează valoarea reală a proprietății. Prin urmare, valoarea proprietății închiriate este corectată cu raportul valorii posesiei vacante, introducând efectiv o reducere fiscală pentru proprietarii de bunuri cumpărate în vederea închirierii. Scopul majorării acestui raport este de a alinia mai bine impozitarea proprietăților închiriate la valoarea economică reală pe care o reprezintă pentru proprietarii de imobile, reducând astfel denaturările de pe piața locuințelor.

În cazul proprietăților închiriate cu o chirie anuală care depășește 5 % din valoarea de evaluare a imobilului stabilită de municipalitatea relevantă [și anume Waardering Onroerende Zaken (WOZ)] și în cazul proprietăților închiriate unor părți afiliate, raportul se majorează la 100 %, eliminându-se efectiv reducerea fiscală. În cazul proprietăților închiriate cu chirie anuală egală sau mai mică de 5 % din valoarea de evaluare, raportul se majorează cu cel puțin 25 de puncte procentuale față de raportul aplicabil în 2022. Valoarea de posesie vacantă nu se aplică proprietăților închiriate cu un contract de închiriere temporară, eliminându-se efectiv reducerea fiscală în aceste cazuri.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma C3.1 R2: Eliminarea treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe

Această reformă elimină, în două etape, scutirea fiscală în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe pentru tineri. În 2022, orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani are dreptul la o scutire fiscală unică pentru primirea de donații în valoare de până la 106 671 EUR în cazul în care suma donată este utilizată pentru achiziționarea primei locuințe (ocupate de proprietar). Începând cu 1 ianuarie 2023, scutirea fiscală se reduce cu cel puțin 70 % față de scutirea din 2022. Acesta se elimină de la 1 ianuarie 2024. Reforma vizează reducerea atât a denaturărilor, cât și a inegalității de pe piața locuințelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2024.

Reforma C3.1 R3: Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe

În cadrul acestei reforme, guvernul național stabilește numărul de locuințe noi care urmează să fie realizate în fiecare provincie (adică locuințe nou construite sau transformate din alte utilizări, inclusiv abandonate sau inadecvate) și care, la rândul lor, vor fi utilizate pentru a stabili numărul de locuințe noi care urmează să fie realizate la nivel de municipalitate.

Reforma implică:

- a) încheierea de acorduri între guvernul național și provincii cu privire la numărul specific provinciei de locuințe noi care urmează să fie realizate, inclusiv prin transformare, totalizând 900 000 de locuințe noi, care urmează să fie finalizate și operaționale până în 2030, dintre care 600 000 vor fi accesibile ca preț (conform definiției de mai jos);
- b) încheierea de acorduri între provincii și municipalități cu privire la numărul specific municipalității de locuințe noi care urmează să fie realizate pentru a îndeplini obiectivele naționale stabilite la litera (a);
- c) punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în realizarea de noi locuințe; și
- d) intrarea în vigoare a legislației care permite guvernului național să intervină în acțiuni administrative sau judiciare în cazul încălcării acordurilor provinciale sau regionale privind realizarea de noi locuințe [și anume, acordurile indicate la literele (a) și, respectiv, (b)].

În sensul acestei reforme, locuințele la prețuri accesibile sunt definite ca (a) locuințe sociale de închiriat, (b) locuințe închiriate până la o anumită chirie maximă, stabilită la 1 000 EUR pe lună în 2022, și (c) locuințe ocupate de proprietari cu un preț mai mic sau egal cu prețul maxim de achiziție al unei locuințe pentru care garanția ipotecară națională (NHG) garantează ipoteca. Chiria maximă menționată la litera (b) poate fi ajustată în anii următori dacă acest lucru este justificat de evoluțiile politice și economice, cum ar fi evoluția prețurilor sau a veniturilor. Orice ajustări, în

special cele care depășesc indexarea în funcție de evoluția prețurilor și a veniturilor, sunt justificate în mod corespunzător.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2024.

Reforma C3.1 R4: Creșterea dependenței de venituri a chiriei

Această reformă va crește cuantumul cu care pot fi majorate anual chiriile pentru chiriașii cu venituri medii și ridicate de locuințe sociale. Noua majorare maximă a chiriei lunare este de 50 EUR pentru chiriașii cu venituri medii și de 100 EUR pentru chiriașii cu venituri ridicate începând cu 1 ianuarie 2022. Această reformă vizează să alinieze mai bine chiriile la veniturile chiriașului și să permită asigurarea mai bine direcționată de locuințe la prețuri accesibile pentru gospodăriile cu venituri mici, ajutând în același timp societățile din domeniul locuințelor să majoreze investițiile în noi proprietăți destinate închirierii.

Punerea în aplicare a reformei urmează să fie finalizată până la 31 martie 2022.

Reforma C3.1 R5: Accelerarea procesului și a procedurilor de construcție a locuințelor

Această reformă vizează eliminarea blocajelor din cadrul procedurii de planificare și autorizare pentru procesele de construcție din Țările de Jos. Într-o primă etapă, ministerul de resort elaborează un plan de acțiune sub forma unei scrisori adresate Parlamentului. Planul de acțiune include o listă de acțiuni pentru accelerarea procedurilor de planificare și de autorizare, precum și un calendar pentru punerea lor în aplicare. Într-o a doua etapă, se efectuează un set substanțial de acțiuni identificate. Acesta include cel puțin i) acțiuni de îmbunătățire a cunoștințelor municipalităților și ale societăților de construcții cu privire la procedurile de planificare, ii) înființarea unei echipe de experți care să poată ajuta municipalitățile și societățile din domeniul locuințelor să accelereze procedurile necesare pentru realizarea de noi locuințe și iii) înființarea unei echipe naționale care să poată ajuta municipalitățile în abordarea blocajelor din cadrul procedurilor de planificare, iv) lansarea unui sistem de monitorizare a progreselor înregistrate în ceea ce privește accelerarea procedurilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2024.

Investiția C3.1 I1: Lansarea de noi proiecte de construcții

Această investiție este menită să ofere municipalităților mijloacele necesare pentru a efectua investițiile necesare înainte de începerea construcției de locuințe. Demararea proiectelor de construcții rezidențiale în contextul acestei investiții se definește ca începerea lucrărilor la fundația clădirilor care conțin locuințele.

Investiția constă în sprijin financiar prin intermediul unui sistem de subvenții pentru municipalități, care va duce la începerea construcției a cel puțin 100 000 de locuințe.

Ca parte a investiției, Ministerul Internelor și Relațiilor cu Regatul va publica un raport. Raportul furnizează dovezi calitative cu privire la faptul că acțiunile de adaptare la schimbările climatice care îndeplinesc standardele minime stabilite prin pactele relevante au fost puse în aplicare în conformitate cu cererile de subvenție aprobate. Pactele sunt acorduri între provincii, municipalități și alte părți interesate în procesul de construcție rezidențială și comercială, în care părțile interesate se angajează să respecte standarde minime pentru construirea adaptativă la schimbările climatice pe teren privat și public în ceea ce privește protecția împotriva căldurii, secetei, inundațiilor pluviale, fluviale și costiere, precum și în ceea ce privește incluziunea naturii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția C3.2 I1: Schema de subvenții pentru sustenabilitatea bunurilor imobile din sectorul public

Această investiție oferă subvenții proprietarilor de bunuri imobile publice, cum ar fi clădirile administrațiilor locale sau instituțiile de învățământ și medicale, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor și pentru a reduce emisiile de CO₂ în consecință. Aceasta conduce la o reducere anuală a emisiilor de CO₂ de 110 kilotone, estimată *ex ante*. Intervențiile au obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile *ex ante*.

Investiția implică a) intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a schemei de subvenții pentru renovare și b) sprijinul financiar pentru finalizarea renovărilor sau a intervențiilor în materie de eficiență energetică în cadrul schemei de subvenții pentru renovare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția C3.2 I2: Subvenție pentru investiții în energie durabilă și în economisirea energiei

Această investiție oferă subvenții proprietarilor de bunuri imobile pentru punerea în aplicare a intervențiilor de economisire a energiei. Intervențiile eligibile sunt cazanele solare, conexiunile termice, măsurile de izolare și pompele de căldură. Cel puțin 225 000 dintre aceste intervenții sunt finanțate ca urmare a subvenției. Intervențiile au obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ce realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt inferioare valorilor de referință relevante sunt excluse⁸.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

⁸În cazul în care activitatea ce beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, trebuie oferită o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
67	C3.1 R1-1 Majorarea raportului valorii posesiei vacante	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației care majorează raportul valorii posesiei vacante	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a legislației care majorează raportul valorii posesiei vacante. Raportul se majorează la 100 % în cazul proprietăților închiriate cu o chirie anuală care depășește 5 % din valoarea de evaluare a imobilului stabilită de municipalitatea relevantă [și anume <i>Waardering Onroerende Zaken</i> (WOZ)] și în cazul proprietăților închiriate unor părți afiliate. În cazul proprietăților închiriate cu chirie anuală egală sau mai mică de 5 % din valoarea de evaluare, raportul se majorează cu cel puțin 25 de puncte procentuale față de raportul aplicabil în 2022. Valoarea de posesie vacantă nu se aplică proprietăților închiriate cu un contract de închiriere temporară.
68	C3.1 R2-1 Eliminarea treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației de eliminare treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe în două etape	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2024	Intrarea în vigoare a legislației care include următoarele două etape pentru eliminarea treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe: (1) începând cu 1 ianuarie 2023, o reducere a scutirii fiscale maxime în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe cu cel puțin 70 % față de scutirea fiscală maximă din 2022 (2) eliminarea scutirii fiscale începând cu 1 ianuarie 2024.
69	C3.1 R3-1 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de	Jalon	Acorduri între guvernul național și provincii privind realizarea a 900 000 de locuințe noi	Semnarea de acorduri între guvernul național și provincii				T4	2022	Semnarea de acorduri între guvernul național și provincii cu privire la numărul de locuințe noi care urmează să fie realizate până în 2030, inclusiv prin transformare. Acordurile stabilesc numărul de locuințe noi care urmează să fie construite în fiecare provincie și numărul de locuințe noi care

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	locuințe									vor fi accesibile ca preț. Suma numărului de locuințe noi din provincii se adaugă unui număr de cel puțin 900 000 de locuințe, dintre care cel puțin 600 000 sunt locuințe accesibile ca preț.
70	C3.1 R3-2 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Acorduri între provincii și municipalități privind realizarea a 900 000 de locuințe noi	Semnarea de acorduri între provincii și municipalități				T2	2023	Semnarea de acorduri între provincii și municipalități cu privire la numărul specific municipalității de locuințe noi care urmează să fie realizate pentru a avea 900 000 de locuințe noi la nivel național, inclusiv prin transformare, până în 2030, dintre care cel puțin 600 000 vor fi accesibile ca preț. Aceste acorduri includ cel puțin următoarele elemente: (1) ținte pentru numărul (specific municipalității) de locuințe care urmează să fie realizate, indicând separat numărul de locuințe accesibile ca preț, (2) o dispoziție care specifică resursele de stat și instrumentele care trebuie utilizate și (3) un calendar pentru realizarea noilor locuințe.
71	C3.1 R3-3 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Se lansează un sistem de monitorizare pentru punerea în aplicare a acordurilor cu municipalitățile	Lansarea sistemului de monitorizare				T3	2023	Se instituie un sistem de monitorizare pentru a monitoriza progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordurilor semnate între provincii și municipalități, și anume pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea de noi locuințe.
72	C3.1 R3-4 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de stabilire a acțiunilor suplimentare luate de stat pentru punerea în aplicare a acordurilor privind construirea	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2024	Intrarea în vigoare a legii care permite guvernului național să intervină cu acțiuni administrative sau juridice în cazul încălcării obligațiilor contractuale în temeiul acordurilor provinciale sau regionale privind realizarea de noi locuințe.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
			de noi locuințe							
73	C3.1 R4-1 Creșterea dependenței de venituri a chiriei	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației de creștere a chiriei anuale maxime pentru chiriașii cu venituri medii și ridicate care trăiesc în locuințe sociale	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2022	Intrarea în vigoare a legislației care mărește creșterea anuală maximă admisibilă a chiriei lunare pentru locuințele sociale la 50 EUR pentru chiriașii cu venituri medii și la 100 EUR pentru chiriașii cu venituri ridicate începând cu 1 ianuarie 2022. Chiriașii cu venituri medii sunt definiți ca având un venit anual cuprins între 47 948 EUR și 56 527 EUR (gospodării cu o singură persoană) sau între 55 486 EUR și 75 369 EUR (gospodării cu mai multe persoane) (nivelul prețurilor din 2022). Chiriașii cu venituri ridicate sunt definiți ca având venituri anuale peste limita superioară a acestor marje.
74	C3.1 R5-1 Accelerarea procesului și a procedurilor de construcție a locuințelor	Jalon	Se publică scrisoarea adresată Parlamentului privind blocajele procesului de planificare, în care sunt identificate posibilele soluții	Publicarea scrisorii adresate Parlamentului				T4	2022	Publicarea unei scrisori adresate Parlamentului de către Ministerul Internelor și Relațiilor cu Regatul, în care sunt identificate acțiunile de eliminare a blocajelor care întârzie procesul de planificare, emiterea de autorizații și procedurile juridice legate de proiectele de construcții rezidențiale, inclusiv prin modificări legislative, dacă este necesar; și un calendar cu etape concrete pentru punerea în aplicare a acțiunilor.
75	C3.1 R5-2 Accelerarea procesului și a procedurilor de construcție a locuințelor	Jalon	Acțiuni de accelerare a procesului de planificare a proiectelor de locuințe	Punerea în aplicare a unui set substanțial de acțiuni identificate în scrisoarea adresată Parlamentului				T1	2024	În vederea accelerării procesului de planificare a proiectelor de construcții rezidențiale, se va realiza un set substanțial de acțiuni identificate în scrisoarea adresată Parlamentului în cadrul jalonului 75. Acesta include cel puțin i) acțiuni de îmbunătățire a cunoștințelor municipalităților și ale societăților de construcții cu privire la procedurile de planificare, ii) înființarea unei echipe de experți care să poată ajuta municipalitățile și societățile din

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										domeniul locuințelor să accelereze procedurile necesare pentru realizarea de noi locuințe și iii) înființarea unei echipe naționale care să poată ajuta municipalitățile în abordarea blocajelor din cadrul procedurilor de planificare, iv) lansarea unui sistem de monitorizare a progreselor înregistrate în ceea ce privește accelerarea procedurilor.
76	C3.1 I1-1 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 1)		Număr	0	16 000	T4	2023	După aprobarea sprijinului financiar acordat municipalităților prin intermediul schemei de subvenții, începe construcția a 16 000 de locuințe.
77	C3.1 I1-2 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 2)		Număr	16 000	42 000	T4	2024	După aprobarea sprijinului financiar acordat municipalităților prin intermediul schemei de subvenții, începe construcția unui număr suplimentar de 26 000 de locuințe.
78	C3.1 I1-3 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 3)		Număr	42 000	71 000	T4	2025	După aprobarea sprijinului financiar acordat municipalităților prin intermediul schemei de subvenții, începe construcția unui număr suplimentar de 29 000 de locuințe.
79	C3.1 I1-4 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 4)		Număr	71 000	100 000	T2	2026	După aprobarea sprijinului financiar acordat municipalităților prin intermediul schemei de subvenții, începe construcția unui număr suplimentar de 29 000 de locuințe.
80	C3.1 I1-5 Lansarea de noi proiecte de construcții	Jalon	Acțiuni de adaptare la schimbările climatice puse în aplicare	Raport publicat privind acțiunile puse în aplicare de adaptare la schimbările climatice finanțate				T2	2026	Ministerul Internelor și Relațiilor cu Regatul va publica un raport. Raportul furnizează dovezi calitative cu privire la faptul că acțiunile de adaptare la schimbările climatice care îndeplinesc standardele minime stabilite prin pactele relevante au fost puse în aplicare în conformitate cu cererile

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				în cadrul schemei de subvenții						de subvenție aprobate. Pactele sunt acorduri între provincii, municipalități și alte părți interesate în procesul de construcție rezidențială și comercială, în care părțile interesate se angajează să respecte standarde minime pentru construirea adaptativă la schimbările climatice pe teren privat și public în ceea ce privește protecția împotriva căldurii, secetei, inundațiilor pluviale, fluviale și costiere, precum și în ceea ce privește incluziunea naturii.
81	C3.2 I1-1 Schema de subvenții pentru sustenabilitatea bunurilor imobile din sectorul public	Jalon	Intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a schemei de subvenții pentru renovare	Dispoziție din regulamentul care indică intrarea sa în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a schemei de subvenții pentru renovare. Schema de subvenții oferă subvenții proprietarilor de bunuri imobile publice, cum ar fi clădirile administrațiilor locale sau instituțiile de învățământ și medicale, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor.
82	C3.2 I1-2 Schema de subvenții pentru sustenabilitatea bunurilor imobile din sectorul public	Țintă	Suma reducerii anuale a emisiilor de CO ₂ (în Kton) rezultate din toate renovările aprobate și îmbunătățirile în materie de eficiență energetică subvenționate în cadrul schemei		Reduceri ale emisiilor de CO ₂ pe an, în kilotone	0	110	T1	2025	Renovările aprobate și intervențiile în materie de eficiență energetică în cadrul schemei de subvenții însumează o reducere a emisiilor de CO ₂ de 110 kilotone pe an, estimată <i>ex ante</i> . Intervențiile au obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile <i>ex ante</i> .
83	C3.2 I2-1 Subvenție pentru investiții în energie durabilă și în economisirea	Țintă	Intervenții subvenționate în domeniul energiei durabile și al economiei de energie		Numărul de intervenții subvențio nate	0	225 000	T1	2026	Se subvenționează cel puțin 225 000 de intervenții în cadrul subvenției pentru investiții în energie durabilă și în economisirea energiei (cazane solare, conexiuni termice, măsuri de izolare și pompe de căldură). Intervențiile au obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	energiei									energie primară.

D. COMPONENTA 4: CONSOLIDAREA PIEȚEI FORȚEI DE MUNCĂ, A PENSILOR ȘI A EDUCAȚIEI ORIENTATE SPRE VIITOR

Obiectivul acestei componente a planului neerlandez de redresare și reziliență, care constă în patru reforme și șase investiții, este (i) de a pregăti piața forței de muncă și sistemul de pensii pentru provocările actuale și viitoare și (ii) de a combate pierderile de învățare ca urmare a pandemiei, promovând în același timp inovarea digitală în educație. Măsurile incluse în această componentă au scopul de a reduce diferențele dintre angajați și lucrătorii independenți și de a combate activitățile independente fictive, precum și de a investi în capacitatea de inserție profesională durabilă a forței de muncă prin oportunități de perfecționare și recalificare. În plus, al doilea pilon al sistemului de pensii va fi reformat astfel încât să fie mai bine adaptat la evoluția pieței forței de muncă, îmbunătățind totodată echitatea între generații, transparența și reziliența la șocuri. În domeniul educației, sunt planificate măsuri de combatere a pierderilor educaționale cauzate de închiderea școlilor în timpul pandemiei de COVID-19. Componenta include, de asemenea, o investiție pentru promovarea inovării digitale în educație.

Această componentă vizează să contribuie la recomandările specifice adresate Țărilor de Jos, în special pentru a se asigura că al doilea pilon al sistemului de pensii este mai transparent, mai echitabil la nivel intergenerațional și mai rezilient la șocuri (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2022), pentru a reduce stimulentele pentru lucrătorii independenți fără angajați, promovând în același timp o protecție socială adecvată pentru lucrătorii independenți și pentru a combate activitățile independente fictive, precum și pentru a atenua impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă (și la nivel social) și pentru a îmbunătăți competențele, în special ale celor aflați la periferia pieței forței de muncă și ale persoanelor inactive (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019, Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2022).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C4.1 R1: Reducerea deducerii pentru lucrătorii independenți

Scopul reformei este de a reduce diferența de tratament fiscal dintre angajați și lucrătorii independenți. Suma maximă pe care un lucrător independent o poate deduce din impozite se reduce treptat în trepte de la 6 310 EUR în 2022 la 3 710 EUR sau mai puțin în 2026. Valoarea maximă deductibilă atinge nivelul său structural de 1 200 EUR sau mai puțin în 2030.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma C4.1 R2: Asigurarea de invaliditate pentru lucrătorii independenți

Scopul reformei este de a spori protecția socială a lucrătorilor independenți prin introducerea unei asigurări obligatorii pentru invaliditate. Reforma constă în elaborarea și intrarea în vigoare a legii de instituire a unei asigurări obligatorii pentru invaliditate. Legea contribuie la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile între lucrătorii salariați și cei independenți. Legea definește cel puțin grupul de persoane asigurate și agențiile executive care pun în aplicare asigurarea și stabilește modul de finanțare a asigurării. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru

aplicarea efectivă a asigurării. O scrisoare din partea ministrului afacerilor sociale și ocupării forței de muncă adresată Parlamentului detaliază acțiunile întreprinse de agențiile executive mandatate cu punerea în aplicare a asigurării obligatorii de invaliditate și descrie următoarele etape pentru a asigura operaționalizarea deplină a asigurării în concordanță cu legea de instituire a asigurării obligatorii de invaliditate pentru lucrătorii independenți.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma C4.1 R3: Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii

Această reformă vizează reformarea celui de al doilea pilon al sistemului neerlandez de pensii, cu scopul de a-l face mai transparent, mai echitabil, mai rezistent la șocuri și mai adecvat pentru o piață a forței de muncă în schimbare. Reforma constă în intrarea în vigoare a legii de reformare a celui de al doilea pilon al sistemului de pensii. Legea elimină redistribuirea sistemică între diferitele grupe de vârstă (*doorsneesystematiek*), stabilește o rată a contribuției la sistemul de pensii independent de vârstă, cu o acumulare de pensii echivalentă cu contribuția și stabilește normele pentru noile contracte de pensii bazate pe acumularea de pensii în termeni de capital.

Legea de instituire a noului sistem de pensii intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se aplică imediat contractelor de pensii semnate după intrarea în vigoare a legii. Cu toate acestea, o perioadă de tranziție se poate aplica contractelor de pensii existente. Această perioadă de tranziție nu depășește 31 decembrie 2026. În această perioadă, se iau măsurile necesare pentru a modifica contractele de pensii existente și pentru a transfera activele de pensii în temeiul contractelor de pensii existente către noul sistem.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma C4.1 R4: Combaterea activităților independente fictive

Obiectivul reformei este reducerea activităților independente fictive. Reforma include următoarele elemente:

- a) scrisoare adresată Parlamentului în care sunt descrise acțiunile planificate pentru reducerea activităților independente fictive. Aceasta detaliază (i) măsurile care trebuie luate pentru abrogarea moratoriului privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*), (ii) acțiunile de intensificare a aplicării legii respective la nivel public și de creștere a capacității agențiilor executive relevante și (iii) acțiunile preventive împotriva activităților independente fictive;
- b) publicarea unei legi de modificare a definiției raportului de muncă. Obiectivul general al legii este de a clarifica definiția raportului de muncă și de a reduce ambiguitatea din cadrul acestei definiții; și
- c) abrogarea moratoriului privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă (*Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties*).

Reforma se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția C4.1 I1: Țările de Jos continuă să învețe

Obiectivul investiției este de a consolida poziția pe piața forței de muncă și capacitatea de inserție profesională a persoanelor de pe piața neerlandeză a muncii, pentru a le împiedica să devină șomeri sau, dacă sunt șomeri, pentru a le ajuta să revină pe piața forței de muncă. Investiția oferă sprijin financiar pentru trei sisteme de subvenții temporare, fiecare constând în următoarele elemente:

- a) consiliere în materie de dezvoltare profesională pentru a-i ajuta pe oameni să își reorienteze carierele, furnizată de consilieri de carieră certificați;
- b) activități gratuite de formare și învățare oferite pentru a sprijini dezvoltarea competențelor; și
- c) sprijin acordat persoanelor fizice prin intermediul unor parcursuri sectoriale adaptate în cadrul unui anumit sector. Aceste parcursuri includ cel puțin unul dintre următoarele elemente: (i) consilierea în carieră (și anume, axată pe locul de muncă, competențele și parcursul profesional actual), (ii) orientarea profesională (și anume, axată pe evoluția carierei și/sau pe noile competențe și locuri de muncă), (iii) formarea de competențe sau (iv) recunoașterea consilierii privind competențele dobândite.

Se efectuează o evaluare independentă a efectelor socioeconomice ale schemelor de subvenții din cadrul investiției „Țările de Jos continuă să învețe” și, prin urmare, se publică un raport de evaluare a politicilor. Raportul de evaluare include informații cu privire la posibilele modalități de îmbunătățire a proceselor de politică ce stau la baza elaborării și punerii în aplicare a schemelor de subvenții. În raportul de evaluare se acordă o atenție deosebită impactului sistemelor de subvenții asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv asupra celor cu un nivel de învățământ profesional sau mai redus. În plus, raportul include informații de politică privind efectul socioeconomic și pe termen lung al sistemelor de subvenții. Raportul de evaluare se publică online.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C4.1 I2: Echipa regională de mobilitate

Obiectivul general al investiției este de a crea echipa regională de mobilitate, care ar trebui fie să prevină șomajul prin mobilitate imediată, fie să mențină perioada de șomaj cât mai scurtă posibil prin acordarea de sprijin persoanelor angajate sau șomerilor prin facilitarea accesului la servicii cum ar fi sprijinul pentru pregătirea planurilor de carieră, depunerea candidaturii la un loc de muncă, formarea pentru interviu și formarea competențelor. Investiția oferă sprijin financiar pentru crearea a 35 de echipa regionale de mobilitate.

Pentru a colecta informații cu privire la utilizarea echipelor regionale de mobilitate, se face public un tablou de bord cu informații cantitative privind serviciile oferite și persoanele care primesc sprijin prin intermediul echipelor regionale de mobilitate. În plus, se publică online o evaluare efectuată de o agenție externă de cercetare la cererea Ministerului Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă. Evaluarea se axează pe identificarea elementelor care funcționează în cadrul abordării echipelor regionale de mobilitate, a motivelor pentru care funcționează aceste elemente și a elementelor care ar putea fi îmbunătățite.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția C4.2 I1: Laboratorul național de educație – IA

Obiectivul general al acestei investiții de a îmbunătăți educația prin discutarea și propunerea de soluții de inteligență artificială (IA) adaptabile pentru procesul de învățare în învățământul primar și/sau secundar. Selecția proiectelor se face de către comitetul director al Laboratorului național de educație – IA.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) cel puțin 20 de proiecte de îmbunătățire a calității învățământului primar și/sau secundar prin inovare digitală, care urmează să fie selectate de comitetul director al Laboratorului național de educație – IA;

- b) dintre proiectele selectate, finalizarea a cel puțin 10 proiecte contribuie la cel puțin unul dintre următoarele obiective: (i) consolidarea educației personalizate; (ii) furnizarea de produse și/sau servicii educaționale care au potențialul de a spori motivația elevilor; (iii) sporirea cunoștințelor sau a competențelor cadrelor didactice sau ale elevilor sau (iv) creșterea timpului de care dispun profesorii pentru a sprijini elevii; și
- c) proiectele selectate trebuie să aibă ca rezultat cel puțin două produse ce promovează soluții educaționale digitale inovatoare care au atins nivelul de maturitate tehnologică (*Technology Readiness Level* – TRL) 6 (faza finală a TRL înainte de faza de piață).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția C4.2 I2: Sprijin pentru noii elevi în scopul de a preveni pierderile de învățare

Scopul acestei investiții este de a preveni pierderile de învățare pentru noii elevi, definiți ca elevi proveniți din familii de migranți care se află în Țările de Jos de mai puțin de doi ani, din cauza pandemiei de COVID-19, cum ar fi pierderile cauzate de închiderea școlilor. Școlile primare și secundare care oferă programe educaționale pentru noii elevi primesc finanțare suplimentară care le permite să ofere sprijin suplimentar elevilor proveniți din familii de migranți care locuiesc în Țările de Jos de mai puțin de doi ani.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C4.2 I3: Sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar

Scopul acestei investiții este de a le oferi sprijin suplimentar elevilor din ultimul an de învățământ secundar pentru a atenua pierderile de învățare cauzate de pandemia de COVID-19, cum ar fi cele cauzate de închiderea școlilor. Investiția constă în lansarea de către Ministerul Educației, Culturii și Științei a unei platforme online cu materiale didactice pentru a-i sprijini pe elevi la examenul final din învățământul secundar și într-o finanțare suplimentară pentru consiliile școlare din învățământul secundar, care să le permită școlilor să ofere sprijin suplimentar elevilor din ultimul an al învățământului secundar. Consiliile școlare ale școlilor cu elevi defavorizați primesc sprijin financiar suplimentar.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C4.2 I4: Laptopuri și tablete pentru învățământul online și hibrid pentru a combate și a atenua pierderile de învățare

Investiția urmărește să sprijine școlile să organizeze învățământ hibrid și online pentru a combate și a atenua pierderile de învățare cauzate de pandemia de COVID-19, cum ar fi cele cauzate de închiderea școlilor. Investițiile constau în furnizarea a 75 000 de dispozitive (laptopuri și tablete) școlilor selectate pentru a facilita învățământul online și hibrid pentru elevii din învățământul primar, secundar și secundar profesional.

Punerea în aplicare a investiției urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2021.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
84	C4.1 R1-1 Reducerea deducerii pentru lucrătorii independenți	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de reducere a deducerii fiscale pentru lucrătorii independenți	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a legii de reducere a deducerii fiscale anuale pentru lucrătorii independenți de la 6 310 EUR în 2022 la 5 660 EUR sau mai puțin în 2023, la 5 010 EUR sau mai puțin în 2024, la 4 360 EUR sau mai puțin în 2025 și la 3 710 EUR sau mai puțin în 2026. Legea reduce diferența de tratament fiscal dintre angajați și lucrătorii independenți.
85	C4.1 R2-1 Asigurarea de invaliditate pentru lucrătorii independenți	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a Legii de instituire a asigurării obligatorii pentru lucrătorii independenți	Publicarea în Jurnalul Oficial				T1	2025	Publicarea în Jurnalul Oficial a Legii de instituire a asigurării obligatorii pentru lucrătorii independenți. Legea contribuie la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile între lucrătorii salariați și cei independenți. Legea definește grupul de persoane asigurate și agențiile executive care pun în aplicare asigurarea și stabilește modul de finanțare a asigurării. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru aplicarea efectivă a asigurării. Instrucțiunile de punere în aplicare care impun agențiilor executive în cauză să pregătească introducerea asigurării obligatorii de invaliditate pentru lucrătorii independenți sunt emise de Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă și se aplică după publicarea legii.
86	C4.1 R2-2 Asigurarea de invaliditate pentru lucrătorii	Jalon	Scrisoare adresată Parlamentului privind stadiul punerii în aplicare a asigurării obligatorii	Scrisoare adresată Parlamentului				T1	2026	O scrisoare din partea ministrului afacerilor sociale și ocupării forței de muncă adresată Parlamentului detaliază acțiunile întreprinse de agențiile executive mandatate cu punerea în aplicare a asigurării obligatorii de invaliditate și descrie următoarele

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	independenți		de invaliditate							etape pentru a asigura operaționalizarea deplină a asigurării în concordanță cu legea de instituire a asigurării obligatorii de invaliditate pentru lucrătorii independenți.
87	C4.1 R3-1 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de reformare a celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a legii de reformare a celui de al doilea pilon al sistemului de pensii. Legea elimină redistribuirea sistemică între diferitele grupe de vârstă (<i>doorsneesystematiek</i>), stabilește o rată a contribuției la sistemul de pensii independent de vârstă, cu o acumulare a drepturilor la pensie echivalentă cu contribuția și stabilește normele pentru noile contracte de pensii bazate pe acumularea de pensii în termeni de capital. Legea se aplică imediat contractelor de pensii semnate după intrarea în vigoare a legii. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru contractele de pensii existente. Contractele de pensii cu o rată progresivă a contribuției pot fi exceptate de la noua lege.
88	C4.1 R3-2 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Finalizarea și publicarea planurilor de tranziție către un nou sistem de pensii	Publicarea planurilor de tranziție pe site-urile web ale fondurilor de pensii				T1	2025	Fondurile de pensii publică pe site-urile lor planuri de tranziție finalizate pentru contractele de pensii aflate în administrarea lor. Aceste planuri trebuie să specifice acordul dintre reprezentanții angajatorilor și ai angajaților (adică partenerii sociali) cu privire la termenii noilor contracte de pensii și la tranziția activelor de pensii către noul sistem de pensii.
89	C4.1 R3-3 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Finalizarea și publicarea planurilor de punere în aplicare ale fondurilor de pensii	Transmiterea planului de punere în aplicare către autoritatea de supraveghere și publicarea pe site-urile web ale				T1	2026	Fondurile de pensii elaborează planuri de punere în aplicare pentru planurile de tranziție menționate la jalonul 88. Aceste planuri de punere în aplicare descriu modul în care trebuie executate noile contracte de pensii menționate la jalonul 88 și modul în care trebuie pusă în aplicare tranziția către noul sistem de pensii. Planurile de punere în

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
				fondurilor de pensii						aplicare se transmit autorității de supraveghere a fondurilor de pensii și se publică pe site-urile web ale fondurilor de pensii.
90	C4.1 R4-1 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Planul de acțiune pentru reducerea activităților independente fictive prezentat Parlamentului	Scrisoare adresată Parlamentului în care se detaliază planul de acțiune				T4	2022	Guvernul Țărilor de Jos trimite Parlamentului o scrisoare care detaliază acțiunile planificate pentru reducerea activităților independente fictive. Această descrie (a) măsurile care trebuie luate pentru abrogarea moratoriului privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă, (b) acțiunile de intensificare a aplicării legii respective la nivel public și de creștere a capacității agențiilor executive relevante și (c) acțiunile preventive împotriva activităților independente fictive.
91	C4.1 R4-2 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a unei legi de modificare a definiției raportului de muncă	Publicarea legii în Jurnalul Oficial				T1	2025	Publicarea în Jurnalul Oficial a legii de modificare a definiției raportului de muncă. Legea intră în vigoare și devine pe deplin aplicabilă până cel târziu la 1 ianuarie 2026.
92	C4.1 R4-3 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Abrogarea moratoriului privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă	Scrisoare adresată Parlamentului de abrogare a moratoriului privind aplicarea legii				T1	2025	Se abrogă moratoriul privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă (<i>Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties</i>).
93	C4.1 I1-1 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Consiliere profesională pentru a sprijini persoanele fizice		Numărul de persoane care beneficiază de consiliere profesională	0	68 705	T3	2020	68 705 persoane beneficiază de consiliere în materie de dezvoltare profesională pentru a-și reorienta cariera, consiliere oferită de consilieri de carieră autorizați.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
94	C4.1 I1-2 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Cursuri de competențe pentru sprijinirea persoanelor fizice		Numărul de persoane care beneficiază de formare în materie de competențe	0	119 000	T4	2022	119 000 de persoane participă la activități gratuite de formare și învățare pentru a sprijini dezvoltarea competențelor.
95	C4.1 I1-3 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Parcursuri sectoriale adaptate pentru a sprijini tranziția către ocuparea forței de muncă		Numărul de parcursuri personalizat e create	0	30	T2	2023	Se creează 30 de parcursuri sectoriale adaptate. Aceste parcursuri includ cel puțin unul dintre următoarele elemente: consilierea în carieră (și anume, axată pe locul de muncă, competențele și parcursul profesional actual), orientarea profesională (și anume, axată pe evoluția carierei și/sau pe noile competențe și locuri de muncă), formarea de competențe și recunoașterea consilierii privind competențele dobândite.
96	C4.1 I1-4 Țările de Jos continuă să învețe	Jalon	Evaluarea independentă a impactului socioeconomic al schemelor de subvenții din cadrul investiției „Țările de Jos continuă să învețe”	Finalizarea evaluării independente și publicarea raportului				T4	2024	Se efectuează o evaluare independentă a efectelor socioeconomice ale schemelor de subvenții din cadrul investiției „Țările de Jos continuă să învețe”. Raportul de evaluare include informații cu privire la posibilele modalități de îmbunătățire a proceselor de politică ce stau la baza elaborării și punerii în aplicare a schemelor. În raportul de evaluare se acordă o atenție deosebită impactului sistemelor de subvenții asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv asupra celor cu un nivel de învățământ profesional sau mai redus. Raportul include informații de politică privind efectul socioeconomic și pe termen lung al sistemelor de subvenții. Raportul de evaluare se publică online.
97	C4.1 I2-1	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului	Dispoziție din decretul ministerial				T1	2021	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de instituire a echipelor regionale de mobilitate.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	Echipe regionale de mobilitate		ministerial de instituire a echipelor regionale de mobilitate	care prevede intrarea sa în vigoare						
98	C4.1 I2-3 Echipe regionale de mobilitate	Jalon	Publicarea unui tablou de bord cu informații cantitative privind serviciile oferite de echipele regionale de mobilitate	Publicarea tabloului de bord				T3	2022	Publicarea unui tablou de bord cu informații cantitative privind numărul de persoane care primesc sprijin prin intermediul echipelor regionale de mobilitate și privind serviciile oferite de echipele regionale de mobilitate.
99	C4.1 I2-4 Echipe regionale de mobilitate	Jalon	Publicarea evaluării funcționării echipelor regionale de mobilitate	Publicarea evaluării				T4	2024	Se publică online o evaluare efectuată de o agenție externă de cercetare la cererea Ministerului Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă cu privire la funcționarea echipelor regionale de mobilitate. Evaluarea se axează pe identificarea elementelor care funcționează în cadrul abordării echipelor regionale de mobilitate, a motivelor pentru care funcționează aceste elemente și a elementelor care ar putea fi îmbunătățite.
100	C4.1 I2-2 Echipe regionale de mobilitate	Țintă	Angajați sau șomeri care beneficiază de servicii oferite prin intermediul echipelor regionale de mobilitate		Numărul de angajați sau șomeri care beneficiază de servicii oferite prin intermediul echipelor regionale de mobilitate	0	10 000	T3	2025	10 000 de angajați sau șomeri care beneficiază de servicii oferite prin intermediul celor 35 echipe regionale de mobilitate, cum ar fi sprijin pentru pregătirea planurilor de carieră, depunerea candidaturii la un loc de muncă, formare prin interviu, formare în domeniul competențelor.
101	C4.2 II-1 Laboratorul	Țintă	Proiecte selectate pentru promovarea unor soluții		Numărul de proiecte	0	20	T2	2024	Comitetul director al Laboratorului național de educație – IA selectează cel puțin 20 de proiecte de îmbunătățire a calității învățământului primar și/sau

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	național de educație – IA		educaționale digitale inovatoare							secundar prin inovare digitală.
102	C4.2 I1-2 Laboratorul național de educație – IA	Țintă	Proiecte finalizate care promovează soluții educaționale digitale inovatoare		Numărul de proiecte	0	10	T4	2025	Dintre proiectele selectate, se finalizează cel puțin 10 proiecte care contribuie la cel puțin unul dintre următoarele obiective: (i) consolidarea educației personalizate; (ii) furnizarea de produse și/sau servicii educaționale care au potențialul de a spori motivația elevilor; (iii) sporirea cunoștințelor sau a competențelor cadrelor didactice sau ale elevilor; (iv) creșterea timpului de care dispun profesorii pentru a sprijini elevii.
103	C4.2 I1-3 Laboratorul național de educație – IA	Țintă	Livrarea a două produse cu nivel de maturitate tehnologică 6		Numărul de produse	0	2	T4	2025	Proiectele selectate trebuie să aibă ca rezultat cel puțin două produse ce promovează soluții educaționale digitale inovatoare care au atins nivelul de maturitate tehnologică 6.
104	C4.2 I2-1 Sprijin pentru noii elevi în scopul de a preveni pierderile de învățare	Țintă	Sprijin pentru școlile primare și secundare pentru a oferi sprijin suplimentar noilor elevi		Numărul de școli primare și secundare care beneficiază de finanțare	0	2 198	T4	2023	Cel puțin 1 800 de școli primare și 398 de școli secundare primesc finanțare care să le permită să ofere sprijin suplimentar noilor elevi, cu scopul de a preveni pierderile de învățare cauzate de pandemia de COVID-19.
105	C4.2 I3-1 Sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar	Jalon	Lansarea unei platforme online de sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar	Lansarea unei platforme online				T4	2021	Ministerul Educației, Culturii și Științei va lansa o platformă online pentru a-i sprijini pe elevii din ultimul an de învățământ secundar la examenul lor final. Platforma trebuie să conțină seminare online, misiuni și materiale video de instruire pe teme de examinare.
106	C4.2 I3-2 Sprijin pentru	Țintă	Sprijin pentru consiliile școlare pentru a oferi sprijin		Numărul de consilii școlare care	0	300	T4	2022	Cel puțin 300 de consilii școlare primesc finanțare care să le permită să sprijine elevii din ultimul an de învățământ secundar, cu scopul de a atenua

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	elevii din ultimul an de învățământ secundar		suplimentar elevilor din ultimul an de învățământ secundar		beneficiază de finanțare					pierderile de învățare cauzate de pandemia de COVID-19. Consiliile școlare ale școlilor cu elevi defavorizați primesc sprijin financiar suplimentar.
107	C4.2 I4-1 Laptopuri și tablete pentru învățământul online și hibrid pentru a combate și a atenua pierderile de învățare	Țintă	Numărul de dispozitive digitale furnizate		Numărul de dispozitive digitale	0	75 000	T4	2021	75 000 de dispozitive digitale sunt puse la dispoziția școlilor pentru a sprijini învățământul online și hibrid pentru elevii din învățământul primar, secundar și secundar profesional.

E. COMPONENTA 5: CONSOLIDAREA ASISTENȚEI MEDICALE PUBLICE ȘI A PREGĂTIRII PENTRU PANDEMII

Această componentă a planului neerlandez de redresare și reziliență se axează pe consolidarea sectorului sănătății publice și a pregătirii pentru pandemii a sistemului de sănătate neerlandez. Aceasta include investiții menite să reducă deficitul de resurse umane în sectorul asistenței medicale în perioadele de criză sanitară și să sporească capacitatea de terapie intensivă. În plus, măsurile incluse în această componentă au scopul de a permite asistența medicală la distanță prin utilizarea serviciilor electronice și de a consolida schimburile de date între instituțiile de asistență medicală.

Componenta vizează să contribuie la recomandările specifice adresate Țărilor de Jos, în special să ia toate măsurile necesare pentru a consolida reziliența sistemului de sănătate, inclusiv prin abordarea deficitului de lucrători din domeniul sănătății în perioade de criză sanitară și prin intensificarea implementării instrumentelor relevante de e-sănătate (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Investiția C5.1 I1: Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză

Obiectivul acestei investiții este de a asigura o capacitate adecvată de resurse umane pentru îngrijire în perioade de criză. Pentru a realiza acest lucru, investiția vizează corelarea foștilor membri ai personalului medical și de sprijin cu instituțiile de îngrijire. În plus, investiția vizează crearea unei rezerve naționale de asistență medicală din foștii profesioniști din domeniul sănătății, din care instituțiile sanitare să poată recruta personal suplimentar în perioade de criză.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) campanii de comunicare, formarea și corelarea foștilor profesioniști din domeniul sănătății cu organizațiile din domeniul sănătății aflate în dificultate, ceea ce va duce la 6 300 de foști membri ai personalului medical care lucrează în instituții medicale;
- b) angajarea temporară a 5 000 de membri ai personalului de sprijin pentru a degreva cadrele medicale și de îngrijire ca răspuns la cererea extremă de îngrijire cauzată de pandemia de COVID-19; și
- c) campanii de comunicare, formarea și corelarea foștilor profesioniști din domeniul sănătății cu organizațiile din domeniul sănătății, ceea ce va conduce la constituirea unei rezerve de 2 500 de foști profesioniști din domeniul sănătății care pot fi recrutați de instituțiile sanitare în perioade de nevoie, cum ar fi în timpul unei viitoare crize sanitare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția C5.1 I2: Extinderea îngrijirii intensive

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea spitalelor de a acorda asistență pacienților, în special celor care suferă de COVID-19. Investiția vizează îmbunătățirea atât a resurselor umane, cât și a infrastructurii din spitale, pentru ca acestea să poată avea grijă de pacienții afectați de COVID-19, în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și ulterior. Spitalele pot menține sau

elimina structurile (în principal reamenajările spitalicești care vizează extinderea unităților de terapie intensivă) care au sporit capacitatea unităților de terapie intensivă în timpul pandemiei de COVID-19 după expirarea schemei de subvenții. Personalul instruit poate fi detașat în mod regulat sau recrutat permanent de spitale pentru a contribui la reducerea deficitului de forță de muncă în acest sector.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) 54 de spitale pentru a adapta structurile pentru a crește numărul de paturi de terapie intensivă fixe și flexibile; și
- b) 67 de spitale pentru a forma și educa personalul în vederea sporirii capacității unităților de terapie intensivă și clinică.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția C5.1 I3: SET COVID-19

Obiectivul acestei investiții (Stimularea e-sănătății la domiciliu – *Stimulering E-health Thuis, SET*) este de a sprijini îngrijirea persoanelor la domiciliu, în special a persoanelor în vârstă și a celor cu o stare de sănătate vulnerabilă. În timpul pandemiei de COVID-19, se acordă asistență și sprijin suplimentar pentru aceste două categorii de persoane vulnerabile prin soluții de e-sănătate.

Investiția oferă sprijin financiar prin intermediul unor granturi pentru utilizarea diferitelor aplicații de e-sănătate (asistență medicală online prin conexiune video, diagnostic prin intermediul unei aplicații și distribuitoare de medicamente) de către furnizorii de asistență medicală generală, de asistență medicală districtuală, de asistență medicală mintală și de asistență socială.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția C5.1 I4: Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății

Obiectivul acestei investiții este de a stimula inovarea în domeniul științelor vieții și al asistenței medicale prin standardizarea și conectarea datelor în cadrul consorțiului pentru infrastructuri de cercetare în domeniul sănătății (*Health Research Infrastructures – Health RI*). Investiția vizează dezvoltarea unei infrastructuri naționale integrate de date medicale și de cercetare, eliminarea barierelor sociale și organizaționale prin intermediul unui acord între părțile interesate din sectorul public și privat și crearea unui punct central pentru emiterea datelor.

Investiția oferă sprijin financiar pentru:

- a) dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem de sprijin pentru cercetători compus dintr-un birou de asistență la nivel regional și un birou central de asistență la nivel național;
- b) adoptarea unei foi de parcurs pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea, care să specifice măsurile care trebuie luate de centrele medicale universitare pentru a se asigura că datele lor privind sănătatea pot fi localizate, accesate, schimbate și reutilizate; și
- c) operaționalizarea unei prime versiuni a portalului de date pentru localizarea și accesarea datelor privind sănătatea.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
108	C5.1 I1-1 Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză	Țintă	Numărul de lucrători suplimentari din sectorul îngrijirii		Numărul de foști membri ai personalului de îngrijire	0	6 300	T3	2021	Prin campanii de comunicare, formarea și corelarea foștilor profesioniști din domeniul sănătății cu organizațiile din domeniul sănătății aflate în dificultate, cel puțin 6 300 de foști membri ai personalului medical lucrează în instituții medicale.
109	C5.1 I1-2 Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză	Țintă	Numărul de membri ai personalului auxiliar angajat în Coronajobs		Numărul de membri ai personalului auxiliar	0	5 000	T4	2022	Cel puțin 5 000 de membri ai personalului de sprijin trebuie să fi fost angajați în locuri de muncă legate de Corona (Coronajobs). Prin Coronajobs se înțelege angajarea temporară pentru a degreva cadrele medicale din cadrul organizațiilor de asistență medicală ca răspuns la cererea extremă de îngrijire cauzată de pandemia de COVID-19.
110	C5.1 I1-3 Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză	Țintă	Se creează rezerva națională de sănătate		Numărul de foști profesioniști din domeniul sănătății în rezervă	0	2 500	T4	2024	Prin campanii de comunicare și formare, precum și prin corelarea foștilor profesioniști din domeniul sănătății cu organizațiile din domeniul sănătății, se creează o rezervă de cel puțin 2 500 de foști profesioniști din domeniul sănătății, din care instituțiile sanitare pot recruta ajutor temporar în perioade de nevoie, cum ar fi în timpul unei viitoare crize sanitare.
111	C5.1 I2-1 Extinderea	Țintă	Numărul de spitale care au finalizat adaptările		Numărul de spitale	0	54	T4	2023	Cel puțin de 54 de spitale adaptează facilitățile pentru a crește numărul de paturi de terapie intensivă fixe și

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	îngrijirii intensive		facilităților pentru paturile fixe și paturile flexibile existente							flexibile.
112	C5.1 I2-2 Extinderea îngrijirii intensive	Țintă	Formarea personalului spitalicesc		Numărul de spitale	0	67	T4	2023	Cel puțin 67 de spitale formează și educă membrii ai personalului în vederea sporirii capacității unităților de terapie intensivă și clinică.
113	C5.1 I3-1 SET COVID-19	Țintă	Numărul de granturi acordate		Număr	0	1 000	T4	2022	Se acordă cel puțin 1 000 de granturi furnizorilor de servicii medicale pentru utilizarea diferitelor aplicații de e-sănătate (cum ar fi asistența medicală online prin conexiune video, diagnosticarea prin intermediul unei aplicații și distribuitorii de medicamente) în cadrul asistenței medicale generale, al asistenței medicale districtuale, al îngrijirii comunitare, al asistenței medicale mintale și al asistenței sociale.
114	C5.1 I4-1 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății	Jalon	Sistem de sprijin pentru cercetători operaționali – birouri de asistență	Birourile regionale și naționale de asistență sunt operaționale				T4	2022	Se dezvoltă și devine operațional un sistem de sprijin pentru cercetători compus dintr-un birou de asistență la nivel regional și un birou central de asistență la nivel național.
115	C5.1 I4-2 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății	Jalon	Se adoptă foaia de parcurs privind datele FAIR (asigurarea faptului că datele pot fi găsite, accesibile, interoperabile și reutilizabile)	A fost adoptată o foaie de parcurs pentru crearea de date FAIR				T4	2023	Consortiul pentru infrastructura de cercetare în domeniul sănătății elaborează o foaie de parcurs pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea, ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR), care este adoptată de centrele medicale universitare. Foaia de parcurs specifică măsurile care trebuie luate de centrele medicale universitare pentru a se asigura că datele lor privind sănătatea pot fi localizate, accesate, schimbate și

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										reutilizate.
116	C5.1 I4-3 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății	Jalon	Portal de date operațional	Portalul de date pentru localizarea și accesarea datelor de cercetare este operațional				T4	2023	Prima versiune a portalului de date pentru localizarea și accesarea datelor privind sănătatea este operațională, ceea ce înseamnă că centrele medicale universitare au fost conectate la infrastructura națională de date.

F. COMPONENTA 6: COMBATAREA PLANIFICĂRII FISCALE AGRESIVE ȘI A SPĂLĂRII BANILOR

Obiectivul acestei componente a planului neerlandez de redresare și reziliență este de a combate într-un mod mai eficace planificarea fiscală agresivă și spălarea de bani în Țările de Jos. Componenta constă în cinci reforme care abordează planificarea fiscală agresivă și o reformă care abordează spălarea banilor.

Componenta contribuie la combaterea evitării obligațiilor fiscale prin (i) impunerea unui impozit condiționat reținut la sursă pe dobânzile, redevențele și dividendele plătite către jurisdicțiile cu un nivel redus al impozitelor și în situații care constituie abuzuri fiscale în temeiul reglementărilor de combatere a abuzurilor din Țările de Jos, (ii) introducerea unei legi privind combaterea neconcordanțelor în aplicarea principiului concurenței depline, (iii) prevenirea unei scutiri fiscale prin intermediul unei limitări specifice a deducerii dobânzilor, (iv) limitarea mecanismelor de lichidare și încetare și (v) limitarea reducerii pierderilor. Țările de Jos intenționează, de asemenea, să monitorizeze evoluțiile privind combaterea evitării obligațiilor fiscale.

Provocările legate de spălarea banilor sunt abordate printr-o strategie care vizează (i) creșterea capacității de personal a unității de informații financiare (FIU) cu 20 echivalente normă întreagă și (ii) introducerea unei limite privind plățile în numerar. În acest mod, componenta vizează ridicarea de obstacole în calea spălării banilor de către infractori și consolidarea capacității de investigare și urmărire penală.

Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind planificarea fiscală agresivă (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020) și privind spălarea banilor (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul „de a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma C6.1 R1: Politica fiscală neerlandeză

Obiectivul reformei este de a limita oportunitățile de planificare fiscală agresivă și de a reduce fondurile care circulă din Țările de Jos către jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare. Impozitul reținut la sursă pe dividende, dobânzi și redevențe urmărește să permită Țărilor de Jos să impoziteze plățile către țări care percep impozite reduse sau nu percep impozite deloc.

Reforma constă în introducerea unui impozit reținut la sursă pe dobânzi și redevențe și pe dividendele plătite către jurisdicții cu un nivel redus al impozitelor și în situații care constituie abuzuri fiscale în temeiul reglementărilor de combatere a abuzurilor din Țările de Jos. Acesta include, de asemenea, un raport de monitorizare privind efectele politicilor de combatere a evitării obligațiilor fiscale în cadrul acestei componente.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma C6.1 R2: Abordarea neconcordanțelor în aplicarea principiului concurenței depline

Obiectivul acestei reforme este de a aborda neconcordanțele care decurg dintr-o aplicare sau interpretare diferită a principiului concurenței depline în ceea ce privește impozitarea societăților

comerciale. În special, în situații internaționale, astfel de neconcordanțe pot avea drept rezultat faptul că o parte din profiturile unei societăți multinaționale nu sunt incluse într-un impozit pe profit. Scopul reformei este de a neutraliza prețurile de transfer sau câștigurile și pierderile din deținere pentru a preveni situațiile de dublă neimpozitare și pentru a face sistemul fiscal neerlandez mai transparent la nivel internațional.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legi care abordează neconcordanțele în aplicarea principiului concurenței depline.

Punerea în aplicare a reformei urmează să fie finalizată până la 31 martie 2022.

Reforma C6.1 R3: Modificarea limitării specifice a deducerii dobânzilor pentru a preveni scutirile fiscale pentru dobânzile negative și rezultatele pozitive în valută

Obiectivul reformei este de a evita ca limitarea împotriva abuzurilor a deducerii dobânzilor din Legea privind impozitul pe profit (articolul 10a) să conducă la scutiri fiscale nejustificate.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unor modificări ale Legii privind impozitul pe profit pentru a evita aplicarea limitării specifice a deducerii dobânzilor atunci când aceasta conduce la o scutire de la plata impozitelor pe dobânzile negative și pe rezultatele pozitive în valută.

Punerea în aplicare a reformei urmează să fie finalizată până la 31 martie 2021.

Reforma C6.1 R4: Limitarea deducerii pierderilor din lichidare și din încetarea activității

Obiectivul reformei este de a limita deductibilitatea pierderilor finale ale unei entități (pierderi din lichidare) și a pierderilor finale ale unui sediu permanent (pierderi din încetarea activității) în ceea ce privește impozitul pe profit.

Această reformă modifică Legea privind impozitul pe profit pentru a limita deductibilitatea pierderilor din lichidare și din încetarea activității prin introducerea a trei condiții necesare pentru ca aceste pierderi să fie deductibile fiscal:

- a) condiția temporală: pierderile din lichidare sau din încetarea activității sunt deductibile numai în cazul în care lichidarea sau încetarea activității se încheie în termen de trei ani de la încheierea anului calendaristic în care activitățile economice au încetat sau a anului calendaristic în care a fost luată decizia în acest sens;
- b) condiția teritorială: pierderile din lichidare sau din încetarea activității sunt luate în considerare pentru deducerea fiscală numai în cazul în care entitatea dizolvată sau sediul permanent a fost stabilit în Țările de Jos, în Uniunea Europeană, în Spațiul Economic European sau în țări terțe cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asociere eligibil; și
- c) condiția cantitativă: deducerea pierderilor din lichidare este posibilă numai dacă există o influență decisivă (participație de control), ceea ce înseamnă că contribuabilul are competența de a stabili activitățile entității lichidate.

Condițiile teritoriale și cantitative se aplică numai pierderilor care depășesc 5 000 000 EUR.

Punerea în aplicare a reformei urmează să fie finalizată până la 31 martie 2021.

Reforma C6.1 R5: Limitarea compensării pierderilor

Obiectivul reformei este de a limita posibilitatea de a compensa profiturile cu pierderile din alți ani. Reforma urmărește să împiedice societățile care desfășoară activități profitabile în Țările de Jos să eludeze plata impozitului pe profit.

Această reformă modifică Legea privind impozitul pe profit, care limitează deducerea pierderilor în impozitul pe profit. Compensarea pierderilor este disponibilă numai până la 50 % din profitul

impozabil care depășește suma de 1 000 000 EUR, combinat cu o perioadă nelimitată de reportare a pierderilor (anterior de până la șase ani). În cazul în care profitul impozabil este mai mic sau egal cu 1 000 000 EUR, pierderile sunt deductibile integral.

Punerea în aplicare a reformei urmează să fie finalizată până la 31 martie 2022.

Reforma C6.1 R6: Politica privind combaterea spălării banilor

Obiectivul reformei este de a consolida cadrul de combatere a spălării banilor din Țările de Jos și de a combate utilizarea abuzivă a sistemului financiar neerlandez de către infractori.

Reforma constă în:

- a) consolidarea unității de informații financiare (FIU), care este responsabilă cu prevenirea și detectarea spălării banilor, cu combaterea fraudei și cu urmărirea finanțării infracțiunilor, prin angajarea a 20 de persoane suplimentare ca echivalent normă întreagă; și
- b) intrarea în vigoare a unei legi care introduce o limită a plăților în numerar.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/tintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
117	C6.1 R1-1 Politica fiscală neerlandeză	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de stabilire a unui impozit reținut la sursă	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2024	Intrarea în vigoare a unei legi privind impozitul reținut la sursă, care acoperă următoarele două etape: (1) de la 1 ianuarie 2021, un impozit reținut la sursă pe dobânzi și redevențe plătite către jurisdicții cu un nivel redus al impozitelor și în situații care constituie abuzuri fiscale în temeiul reglementărilor de combatere a abuzurilor din Țările de Jos; (2) de la 1 ianuarie 2024, un impozit reținut la sursă pe dividende plătite către jurisdicții cu un nivel redus al impozitelor și în situații care constituie abuzuri fiscale în temeiul reglementărilor de combatere a abuzurilor din Țările de Jos.
118	C6.1 R1-2 Politica fiscală neerlandeză	Jalon	Scrisoare de monitorizare a efectelor modificărilor politicii fiscale, trimisă Parlamentului	Scrisoare de monitorizare trimisă Parlamentului de către cabinet				T4	2025	Cabinetul trimite Parlamentului o scrisoare de monitorizare a efectelor politicilor de combatere a evitării obligațiilor fiscale, care este pusă la dispoziția publicului online. Scrisoarea include monitorizarea timpurie a fluxurilor financiare (dividende, dobânzi și redevențe) dinspre și înspre Țările de Jos pe baza datelor independente raportate de banca centrală neerlandeză (<i>De Nederlandsche Bank</i>).
119	C6.1 R2-1 Abordarea neconcordanțelor în aplicarea principiului concurenței	Jalon	Intrarea în vigoare a legii care abordează neconcordanțele în aplicarea principiului concurenței depline	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2022	Intrarea în vigoare a legii care abordează neconcordanțele în aplicarea principiului concurenței depline. Legea elimină neconcordanțele legate de o diferență de preț de transfer sau de evaluare a activelor achiziționate care conduc la dubla neimpozitare.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	depline									
120	C6.1 R3-1 Modificarea limitării specifice a deducerii dobânzilor pentru a preveni scutirile fiscale pentru dobânzile negative și rezultatele pozitive în valută	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit în vederea eliminării scutirilor fiscale pentru dobânzile negative și rezultatele pozitive în valută	Dispoziție din legea de modificare a Legii privind impozitul pe profit care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2021	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit (articolul 10a), care modifică limitarea specifică a deducerii dobânzii din Legea privind impozitul pe profit, astfel încât aplicarea acestei norme antiabuz să nu conducă la o scutire nejustificată de la plata impozitelor pe dobânzile negative și pe rezultatele pozitive în valută.
121	C6.1 R4-1 Limitarea deducerilor fiscale ca urmare a pierderilor din lichidare și din încetarea activității	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita scutirea de impozite ca urmare a pierderilor din lichidare și din încetarea activității	Dispoziție din legea de modificare a Legii privind impozitul pe profit care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2021	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita deductibilitatea pierderilor din lichidare și din încetarea activității. Modificările introduc trei condiții necesare pentru ca pierderile din lichidare și din încetarea activității să fie deductibile fiscal: a) condiția temporală: pierderile din lichidare și din încetarea activității sunt deductibile numai în cazul în care lichidarea sau încetarea activității se încheie în termen de trei ani de la încheierea anului calendaristic în care activitățile economice au încetat sau a anului calendaristic în care a fost luată decizia în acest sens; b) condiția teritorială: pierderile din lichidare și din încetarea activității sunt deductibile fiscal numai în cazul în care entitatea sau sediul permanent a fost stabilit în Țările de Jos, în Uniunea Europeană, în Spațiul Economic European sau într-o țară terță cu care Uniunea

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
										Europeană a încheiat un acord de asociere eligibil; c) condiția cantitativă: deducerea fiscală a pierderilor din lichidare este posibilă numai dacă există o influență decisivă (participație de control), ceea ce înseamnă că contribuabilul are competența de a stabili activitățile entității lichidate. Condițiile teritoriale și cantitative se aplică numai în cazul în care pierderile depășesc 5 000 000 EUR.
122	C6.1 R5-1 Limitarea compensării pierderilor	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita compensarea pierderilor	Dispoziție din legea de modificare a Legii privind impozitul pe profit care prevede intrarea sa în vigoare				T1	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a reduce compensarea pierderilor în impozitarea societăților comerciale după cum urmează: compensarea pierderilor este disponibilă numai până la 50 % din profitul impozabil care depășește suma de 1 000 000 EUR, combinat cu o perioadă nelimitată de reportare a pierderilor (anterior de până la șase ani). În cazul în care profitul impozabil este mai mic sau egal cu 1 000 000 EUR, pierderile sunt deductibile integral.
123	C6.2 R6-1 Politica privind combaterea spălării banilor	Țintă	Creșterea numărului de echivalente normă întreagă ale unității de informații financiare		Număr	82	102	T4	2024	Personalul unității de informații financiare (FIU) este majorat cu 20 de echivalente normă întreagă, comparativ cu ianuarie 2022, sarcina principală a acestuia fiind de a detecta spălarea banilor, de a combate fraudă și de a urmări finanțarea infracțiunilor.
124	C6.2 R6-2 Politica privind combaterea	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o limită a	Dispoziție din legea care prevede intrarea sa în				T1	2025	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o limită a plăților în numerar.

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/ țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
	spălării banilor		plăților în numerar	vigoare						

G. AUDIT ȘI CONTROL

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Pentru a proteja în mod eficace interesele financiare ale Uniunii, înainte de depunerea primei cereri de plată se instituie un sistem centralizat de registre pentru înregistrarea și stocarea tuturor datelor relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență – cuprinzând cel puțin atingerea jaloanelor și a țintelor, date privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali. Țările de Jos prezintă un raport de audit specific înainte de prima cerere de plată, care confirmă existența funcționalităților sistemului de registre.

În plus, mandatele juridice relevante și sarcinile către autoritățile implicate în coordonarea, monitorizarea, controlul și auditul punerii în aplicare a planului neerlandez de redresare și reziliență se adoptă în conformitate cu legislația națională înainte de depunerea primei cereri de plată.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Timp		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Nivel de referință	Obiectiv	Trimestru	An	
125	C7-1 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Sistemul de registre pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre				T1	2023	Trebuie să existe un sistem centralizat de registre pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR, care să fie operațional. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țăintelor; (b) colectarea și stocarea datelor prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241 (Regulamentul MRR) și asigurarea accesului la aceste date.
126	C7-2 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de modificare a statutului organismului de audit („Auditdienst rijk”)	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea sa în vigoare				T4	2022	Decretul ministerial de modificare a statutului organismului de audit („Auditdienst rijk”) include mandatul de a institui și de a efectua audituri de sistem și teste de fond legate de planul de redresare și reziliență al Țărilor de Jos. Ministerul Finanțelor conferă organismului de audit („Auditdienst Rijk”) sarcina relevantă de a institui și de a efectua audituri de sistem și teste de fond legate de planul de redresare și reziliență al Țărilor de Jos.
127	C7-3 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial de modificare a deciziei organizatorice („organisatiebesluit”) de definire a mandatului Direcției de program pentru planul de redresare și reziliență	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea sa în vigoare				T4	2022	Direcția de program pentru Mecanismul de redresare și reziliență din cadrul Ministerului Finanțelor este mandată oficial prin intrarea în vigoare a unui decret ministerial de modificare a deciziei organizatorice a Ministerului de Finanțe („organisatiebesluit Ministry of Finance”) în calitate de organism de coordonare pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Țărilor de Jos.

2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Țărilor de Jos este de 4 708 293 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Contribuția financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
3	C1.1 R2-1 Introducerea și înăsprirea taxei pe CO ₂ pentru industrie	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce taxa pe CO ₂ pentru industrie
4	C1.1 R2-2 Introducerea și înăsprirea taxei pe CO ₂ pentru industrie	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care înăsprește taxa pe CO ₂ pentru industrie
5	C1.1 R3-1 Creșterea taxei pe transportul aerian (TTA)	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi care majorează taxa pe transportul aerian pentru pasagerii aerieni care pleacă de pe un aeroport din Țările de Jos
35	C2.1 I1-1 Quantum Delta NL	Jalon	Constituire Quantum Delta NL
46	C2.2 I1-1 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Finalizarea studiului de planificare ERTMS Kijfhoek-frontiera belgiană
58	C2.3 R1-1 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii privind guvernarea deschisă
59	C2.3 R1-2 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)	Jalon	Publicarea unor planuri de acțiune actualizate privind îmbunătățirea gestionării informațiilor
67	C3.1 R1-1 Majorarea raportului valorii posesiei vacante	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației care majorează raportul valorii posesiei vacante
69	C3.1 R3-1 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Acorduri între guvernul național și provincii privind realizarea a 900 000 de locuințe noi
73	C3.1 R4-1 Creșterea dependenței de venituri a chiriei	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației de creștere a chiriei anuale maxime pentru chiriașii cu venituri medii și ridicate care trăiesc în locuințe sociale
74	C3.1 R5-1	Jalon	Se publică scrisoarea adresată

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
	Accelerarea procesului și a procedurilor de construcție a locuințelor		Parlamentului privind blocajele procesului de planificare, în care sunt identificate posibilele soluții
81	C3.2 I1-1 Schema de subvenții pentru sustenabilitatea bunurilor imobile din sectorul public	Jalon	Intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a schemei de subvenții pentru renovare
84	C4.1 R1-1 Reducerea deducerii pentru lucrătorii independenți	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de reducere a deducerii fiscale pentru lucrătorii independenți
87	C4.1 R3-1 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de reformare a celui de al doilea pilon al sistemului de pensii
90	C4.1 R4-1 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Planul de acțiune pentru reducerea activităților independente fictive prezentat Parlamentului
93	C4.1 I1-1 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Consiliere profesională pentru a sprijini persoanele fizice
94	C4.1 I1-2 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Cursuri de competențe pentru sprijinirea persoanelor fizice
97	C4.1 I2-1 Echipe regionale de mobilitate	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de instituire a echipelor regionale de mobilitate
98	C4.1 I2-3 Echipe regionale de mobilitate	Jalon	Publicarea unui tablou de bord cu informații cantitative privind serviciile oferite de echipele regionale de mobilitate
105	C4.2 I3-1 Sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar	Jalon	Lansarea unei platforme online de sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar
106	C4.2 I3-2 Sprijin pentru elevii din ultimul an de învățământ secundar	Țintă	Sprijin pentru consiliile școlare pentru a oferi sprijin suplimentar elevilor din ultimul an de învățământ secundar
107	C4.2 I4-1 Laptopuri și tablete pentru învățământul online și hibrid pentru a combate și a atenua pierderile de învățare	Țintă	Numărul de dispozitive digitale furnizate
108	C5.1 I1-1 Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză	Țintă	Numărul de lucrători suplimentari din sectorul îngrijirii
109	C5.1 I1-2	Țintă	Numărul de membri ai

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
	Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză		personalului auxiliar angajat în Coronajobs
113	C5.1 I3-1 SET COVID-19	Țintă	Numărul de granturi acordate
114	C5.1 I4-1 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății (HRI)	Jalon	Sistem de sprijin pentru cercetători operaționali – birouri de asistență
119	C6.1 R2-1 Abordarea neconcordanțelor în aplicarea principiului concurenței depline	Jalon	Intrarea în vigoare a legii care abordează neconcordanțele în aplicarea principiului concurenței depline
120	C6.1 R3-1 Modificarea limitării specifice a deducerii dobânzilor pentru a preveni scutirile fiscale pentru dobânzile negative și rezultatele pozitive în valută	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit în vederea eliminării scutirilor fiscale pentru dobânzile negative și rezultatele pozitive în valută
121	C6.1 R4-1 Limitarea deducerilor fiscale ca urmare a pierderilor din lichidare și din încetarea activității	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita scutirea de impozite ca urmare a pierderilor din lichidare și din încetarea activității
122	C6.1 R5-1 Limitarea compensării pierderilor	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita compensarea pierderilor
125	C7-1 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Sistemul de registre pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR
126	C7-2 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de modificare a statutului organismului de audit („Auditdienst rijk”)
127	C7-3 Audit și control, implementare și complementaritate	Jalon	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial de modificare a deciziei organizatorice („organisatiebesluit”) de definire a mandatului Direcției de program pentru planul de redresare și reziliență
		Cuantumul tranșei	1 412 119 041 EUR

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
1	C1.1 R1-1 Reforma impozitării energiei	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de ajustare a tarifelor aferente taxei pe energie
21	C1.1 I2-1 Energie verde pe bază de hidrogen	Jalon	Publicarea agendei privind capitalul uman pentru creșterea ofertei de competențe în domeniul hidrogenului verde
34	C1.2 I2-1 Schema de ajutoare pentru reabilitarea fermelor de porci	Țintă	Numărul de crescătorii de porci închise
47	C2.2 I1-2 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Finalizarea studiului de planificare ERTMS din nordul Țărilor de Jos
55	C2.2 I3-1 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul de stații rutiere inteligente instalate
65	C2.3 I2-1 Digitalizarea lanțului justiției penale	Jalon	Portalul digital pentru comunicarea oficială în cadrul procedurilor penale este operațional
66	C2.3 I2-2 Digitalizarea lanțului justiției penale	Jalon	Prelucrarea digitală a cazurilor frecvente de criminalitate este operațională
68	C3.1 R2-1 Eliminarea treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe	Jalon	Intrarea în vigoare a legislației de eliminare treptată a scutirii fiscale în cazul donațiilor destinate finanțării achizițiilor de locuințe în două etape
70	C3.1 R3-2 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Acorduri între provincii și municipalități privind realizarea a 900 000 de locuințe noi
71	C3.1 R3-3 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Se lansează un sistem de monitorizare pentru punerea în aplicare a acordurilor cu municipalitățile
72	C3.1 R3-4 Planificarea centralizată pentru creșterea ofertei de locuințe	Jalon	Intrarea în vigoare a legii de stabilire a acțiunilor suplimentare luate de stat pentru punerea în aplicare a acordurilor privind construirea de noi locuințe
75	C3.1 R5-2 Accelerarea procesului și a procedurilor de construcție a locuințelor	Jalon	Acțiuni de accelerare a procesului de planificare a proiectelor de locuințe

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
76	C3.1 I1-1 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 1)
95	C4.1 I1-3 Țările de Jos continuă să învețe	Țintă	Parcursuri sectoriale adaptate pentru a sprijini tranziția către ocuparea forței de muncă
104	C4.2 I2-1 Sprijin pentru noii elevi în scopul de a preveni pierderile de învățare	Țintă	Sprijin pentru școlile primare și secundare pentru a oferi sprijin suplimentar noilor elevi
111	C5.1 I2-1 Extinderea îngrijirii intensive	Țintă	Numărul de spitale care au finalizat adaptările facilităților pentru paturile fixe și paturile flexibile existente
112	C5.1 I2-2 Extinderea îngrijirii intensive	Țintă	Formarea personalului spitalicesc
115	C5.1 I4-2 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății (HRI)	Jalon	Se adoptă foaia de parcurs privind datele FAIR (asigurarea faptului că datele pot fi găsite, accesibile, interoperabile și reutilizabile)
116	C5.1 I4-3 Infrastructura de cercetare în domeniul sănătății (HRI)	Jalon	Portal de date operațional
117	C6.1 R1-1 Politica fiscală neerlandeză	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de stabilire a unui impozit reținut la sursă
		Cuantumul tranșei	1 223 836 502 EUR

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
2	C1.1 R1-2 Reforma impozitării energiei	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de ajustare a elementelor structurale ale taxelor pe energie
6	C1.1 R4-1 Reforma impozitării autoturismelor	Jalon	Intrarea în vigoare a unei legi de eliminare treptată a scutirii de la plata taxei pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete (BPM) pentru camioanele comerciale
9	C1.1 R5-1 Legea energiei	Jalon	Intrarea în vigoare a Legii energiei
17	C1.1 I1-8	Jalon	Conexiunea de alimentare cu

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
	Energie eoliană offshore		energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Acorduri de guvernare pentru planurile de investiții zonale
37	C2.1 I2-1 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Acordarea de burse
43	C2.1 I4-1 Logistica infrastructurii digitale	Țintă	Infrastructura de date de bază este dezvoltată
48	C2.2 I1-3 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Țintă	Numărul de stâlpi GSM-Rail operaționali pentru ERTMS
49	C2.2 I1-4 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Sisteme logistice adaptate la ERTMS
50	C2.2 I1-5 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS)	Jalon	Sistemul central de siguranță operațional
51	C2.2 I2-1 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Dispozitive inteligente de control al traficului
56	C2.2 I3-2 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul de stații rutiere inteligente suplimentare instalate
61	C2.3 I1-1 Sisteme informatice inovatoare	Jalon	Acțiuni de îmbunătățire a securității cibernetice întreprinse
62	C2.3 I1-2 Sisteme informatice inovatoare	Țintă	Membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării care lucrează de la distanță prin intermediul unei rețele securizate
77	C3.1 I1-2 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 2)
85	C4.1 R2-1 Asigurarea de invaliditate pentru lucrătorii independenți	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a Legii de instituire a asigurării obligatorii pentru lucrătorii independenți
88	C4.1 R3-2 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Finalizarea și publicarea planurilor de tranziție către un nou sistem de pensii
91	C4.1 R4-2 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a unei legi de modificare a definiției raportului de muncă
92	C4.1 R4-3 Combaterea activităților independente fictive	Jalon	Abrogarea moratoriului privind aplicarea legii de dereglementare a evaluării raporturilor de muncă

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
96	C4.1 I1-4 Țările de Jos continuă să învețe	Jalon	Evaluarea independentă a impactului socioeconomic al schemelor de subvenții din cadrul investiției „Țările de Jos continuă să învețe”
99	C4.1 I2-4 Echipe regionale de mobilitate	Jalon	Publicarea evaluării funcționării echipelor regionale de mobilitate
101	C4.2 I1-1 Laboratorul național de educație – IA	Țintă	Proiecte selectate pentru promovarea unor soluții educaționale digitale inovatoare
110	C5.1 I1-3 Capacitatea temporară de resurse umane suplimentare pentru îngrijire în perioade de criză	Țintă	Se creează rezerva națională de sănătate
123	C6.1 R5-1 Limitarea compensării pierderilor	Jalon	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe profit pentru a limita compensarea pierderilor
124	C6.2 R6-1 Politica privind combaterea spălării banilor	Țintă	Creșterea numărului de echivalente normă întreagă ale unității de informații financiare
		Cuantumul tranșei	1 176 765 868 EUR

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
7	C1.1 R4-2 Reforma impozitării autoturismelor	Jalon	Publicarea în Jurnalul Oficial a unei legi de modificare a taxei auto existente pentru autoturisme și camioane
11	C1.1 I1-2 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Publicarea licitației (licitațiilor) pentru achiziționarea de remorhere de intervenție în caz de urgență
13	C1.1 I1-4 Energie eoliană offshore	Jalon	Dezvoltarea și punerea în aplicare a îmbunătățirii naturii și a protecției speciilor
14	C1.1 I1-5 Energie eoliană offshore	Țintă	Consolidarea și protejarea ecosistemului Mării Nordului

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
			– Proiecte care contribuie la îmbunătățirea și/sau refacerea naturii în zonele Natura 2000 și în jurul acestora, precum și în zonele protejate în temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”
19	C1.1 I1-10 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Pachetul „Impuls ecologic” pentru Marea Wadden
20	C1.1 I1-11 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Compensarea și atenuarea salinizării terenurilor agricole
22	C1.1 I2-2 Energie verde pe bază de hidrogen	Țintă	Acorduri de grant semnate pentru instalații demonstrative aferente unor tehnologii inovatoare pe bază de hidrogen verde
23	C1.1 I2-3 Energie verde pe bază de hidrogen	Țintă	Acorduri de grant semnate pentru proiecte de cercetare în domeniul hidrogenului verde
24	C1.1 I3-1 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul ZES	Țintă	Numărul rezervoarelor modulare de energie operaționale
25	C1.1 I3-2 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul ZES	Țintă	Numărul de locuri de încărcare operaționale
26	C1.1 I3-3 Tranziția energetică pe căile navigabile interioare, proiectul ZES	Țintă	Numărul de nave transformate în nave cu emisii zero
27	C1.1 I4-1 Aviație în tranziție	Jalon	Proiectarea detaliată a turboventilatorului cu combustie pe bază de hidrogen
28	C1.1 I4-2 Aviație în tranziție	Jalon	Proiectarea detaliată a propulsiei electrice cu pile de combustie cu hidrogen
29	C1.1 I4-3 Aviație în tranziție	Jalon	Grupul de reflecție „Viziune aeriană” este operațional
38	C2.1 I2-2 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Laboratoare de cercetare în domeniul IA ELSA operaționale
39	C2.1 I2-3 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Proiecte de CD atribuite
41	C2.1 I3-1 Impulsul educației digitale	Jalon	Platforma unică pentru accesarea materialelor

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
			didactice digitale este creată și operațională și soluția de identitate digitală pentru elevi și studenți este în uz
42	C2.1 I3-2 Impulsul educației digitale	Țintă	Centre operaționale de predare și învățare
44	C2.1 I4-2 Logistica infrastructurii digitale	Țintă	Grad de pregătire digitală mai mare în sectorul logisticii
52	C2.2 I2-2 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Servicii prioritare de siguranță
57	C2.2 I3-3 Stații rutiere inteligente (iWKS)	Țintă	Numărul final de stații rutiere inteligente instalate
63	C2.3 I1-3 Sisteme informatice inovatoare	Jalon	Rețele îmbunătățite și migrarea către o nouă infrastructură informatică finalizată
78	C3.1 I1-3 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 3)
82	C3.2 I1-2 Schema de subvenții pentru sustenabilitatea bunurilor imobile din sectorul public	Țintă	Suma reducerii anuale a emisiilor de CO ₂ (în Kton) rezultate din toate renovările aprobate și îmbunătățirile în materie de eficiență energetică subvenționate în cadrul schemei
86	C4.1 R2-2 Asigurarea de invaliditate pentru lucrătorii independenți	Jalon	Scrisoare adresată Parlamentului privind stadiul punerii în aplicare a asigurării obligatorii de invaliditate
89	C4.1 R3-3 Reforma celui de al doilea pilon al sistemului de pensii	Jalon	Finalizarea și publicarea planurilor de punere în aplicare ale fondurilor de pensii
100	C4.1 I2-2 Echipe regionale de mobilitate	Țintă	Angajați sau șomeri care beneficiază de servicii oferite prin intermediul echipelor regionale de mobilitate
102	C4.2 I1-2 Laboratorul național de educație – IA	Țintă	Proiecte finalizate care promovează soluții educaționale digitale inovatoare
103	C4.2 I1-3 Laboratorul național de educație – IA	Țintă	Livrarea a două produse cu nivel de maturitate tehnologică 6
118	C6.1 R1-2 Politica fiscală neerlandeză	Jalon	Scrisoare de monitorizare, scrisoare de evaluare a efectelor modificărilor politicii fiscale, trimisă Parlamentului

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
		Cuantumul tranșei	658 988 886 EUR

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
8	C1.1 R4-3 Reforma impozitării autoturismelor	Jalon	Scrisoare adresată Parlamentului privind stadiul punerii în aplicare a legii de modificare a bazei de impozitare pentru autoturisme și camioane
10	C1.1 I1-1 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Contract(e) semnat(e) pentru achiziționarea de noi puncte de încărcare pe mare și la chei
12	C1.1 I1-3 Energie eoliană offshore	Jalon	Asigurarea siguranței transportului maritim – Contract(e) semnat(e) pentru achiziționarea de remorhere de intervenție în caz de urgență
15	C1.1 I1-6 Energie eoliană offshore	Țintă	Consolidarea și protecția ecosistemului Mării Nordului – Programul ecologic privind energia eoliană offshore (WOZEP)
16	C1.1 I1-7 Energie eoliană offshore	Țintă	Consolidarea și protecția ecosistemului Mării Nordului – Digitalizarea Mării Nordului – Stații de monitorizare
18	C1.1 I1-9 Energie eoliană offshore	Jalon	Conexiunea de alimentare cu energie electrică offshore în punctele de debarcare onshore – Acorduri administrative pentru planurile de investiții zonale
30	C1.2 I1-1 Programul Natură	Țintă	Acțiuni întreprinse de îmbunătățire a calității în cadrul zonelor Natura 2000 și în jurul acestora
31	C1.2 I1-2 Programul Natură	Țintă	Accelerarea refacerii naturii de către organizațiile de amenajare a teritoriului
32	C1.2 I1-3 Programul Natură	Țintă	Îmbunătățirea calității naturii râurilor și gestionarea

Număr secvențial	Măsură (reformă sau investiție) conexă	Jalon/țintă	Nume
			drumurilor
33	C1.2 I1-4 Programul Natură	Țintă	Acțiuni care contribuie la monitorizarea și dezvoltarea unei baze de cunoștințe pentru programul „Natură”
36	C2.1 I1-2 Quantum Delta NL	Jalon	Quantum Delta NL
40	C2.1 I2-4 Comunități de învățare bazate pe IA Ned și pe IA aplicată	Țintă	Punerea în aplicare a comunităților de învățare în domeniul IA
45	C2.1 I4-3 Logistica infrastructurii digitale	Țintă	Laboratoare vii finalizate
53	C2.2 I2-3 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Infrastructura digitală pentru o mobilitate rezilientă în viitor (DITM)
54	C2.2 I2-4 Mobilitate sigură, inteligentă și durabilă	Țintă	Seturi de date disponibile la punctul național de acces la date privind mobilitatea
60	C2.3 R1-3 Gestionarea informațiilor publice (Legea privind guvernarea deschisă)	Țintă	Documente disponibile pe platforma de informații privind guvernarea deschisă
64	C2.3 I1-4 Sisteme informatice inovatoare	Țintă	Membri ai personalului civil din cadrul Ministerului Apărării care au acces la facilități suplimentare de muncă la distanță sigure
79	C3.1 I1-4 Lansarea de noi proiecte de construcții	Țintă	Lucrări de construcții (secțiunea 4)
80	C3.1 I1-5 Lansarea de noi proiecte de construcții	Jalon	Acțiuni de adaptare la schimbările climatice puse în aplicare
83	C3.2 I2-1 Subvenție pentru investiții în energie durabilă și în economisirea energiei (ISDE)	Țintă	Intervenții subvenționate în energie durabilă și în economisirea energiei.
		Cuantumul tranșei	235 353 174 EUR

SECȚIUNEA 3: MĂSURI SUPLIMENTARE

1. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Țărilor de Jos se desfășoară în modul următor:

- Direcția de program pentru Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) din cadrul Ministerului de Finanțe are responsabilitatea generală („systeemverantwoordelijk”) pentru monitorizarea și punerea în aplicare a planului (PRR) și pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
- Direcțiile de politică din cadrul ministerelor, agențiilor și consorțiilor relevante asigură raportarea și punerea în aplicare a măsurilor PRR, în timp ce direcțiile pentru afaceri economice și financiare ale ministerelor relevante supraveghează și monitorizează direcțiile de politică și, în special, progresele înregistrate în direcția îndeplinirii jaloanelor și a țințelor.
- Direcția de program pentru MRR din cadrul Ministerului de Finanțe elaborează orientări generale care definesc modul în care trebuie raportate jaloanele și țințele și în care acestea sunt însoțite de dovezi suplimentare. Aceste orientări sunt compilate într-o anexă la rapoartele anuale ale diferitelor ministere implicate în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și sunt integrate în ciclul de planificare și control intern. Prin intermediul subdeclarațiilor (și anume, declarațiile de gestiune la nivelul organismelor de punere în aplicare), organismele de punere în aplicare confirmă protecția intereselor financiare ale Uniunii și valabilitatea datelor raportate privind jaloanele și țințele. Aceste subdeclarații sunt verificate și semnate de direcțiile de afaceri economice și financiare ale ministerelor implicate în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.
- Autoritatea de audit „Auditdienst Rijk”, un serviciu independent din cadrul Ministerului de Finanțe, efectuează audituri periodice ale sistemelor de gestiune și control, inclusiv teste de fond. De asemenea, elaborează un rezumat al auditurilor efectuate, care este inclus în cererile de plată. Auditurile sistemelor de gestiune și control trebuie să evalueze dacă mecanismele de monitorizare și de punere în aplicare furnizează date complete și fiabile cu privire la indicatorii definiți în PRR și dacă sistemul de implementare asigură faptul că fondurile sunt gestionate în conformitate cu normele și este capabil să prevină, să detecteze și să corecteze fraudă, conflictele de interese, corupția și dubla finanțare.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a asigura accesul deplin al Comisiei la datele subiacente relevante, Țările de Jos instituie următoarele măsuri:

- Direcția de program pentru MRR din cadrul Ministerului de Finanțe acționează în calitate de organism de coordonare. Aceasta are, de asemenea, responsabilitatea de a depune cererile de plată și de a întocmi declarațiile de gestiune. Toate informațiile legate de implementarea și monitorizarea planului se stochează într-un sistem centralizat de registre care trebuie dezvoltat pentru punerea în aplicare a PRR. Organismele de punere în aplicare colectează și stochează toate datele menționate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. Informațiile sunt stocate în sistemele informatice departamentale ale diferitelor ministere și sunt partajate cu organismul de coordonare. Sistemul centralizat de registre care este dezvoltat conține informațiile referitoare la jaloane și la țințe și colectează, stochează și asigură accesul la date în concordanță cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241.
- În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țințelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă,

Țările de Jos prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Țările de Jos se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.