

**Bruselj, 31. julij 2026
(OR. en)**

**12312/26
ADD 1**

**Medinstitucionalna zadeva:
2026/0233 (NLE)**

**ECOFIN 1067
UEM 381
FIN 1132
ECB
*EIB***

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	31. julij 2026
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2026) 429 annex
Zadeva:	PRILOGA k Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Portugalsko

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2026) 429 annex.

Priloga: COM(2026) 429 annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 31.7.2026
COM(2026) 429 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

**o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 13. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za
okrevanje in odpornost za Portugalsko**

{SWD(2026) 261 final}

PRILOGA

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. Opis reform in naložb

A. KOMPONENTA 1: Nacionalna zdravstvena služba

Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava več izzivov, s katerimi se portugalski zdravstveni sistem trenutno sooča v zvezi z maščevanjem in spreminjajočimi se potrebami po zdravstvenem varstvu ter povezanimi stroški. Prvič, neugodni demografski trendi na Portugalskem, za katere so značilni pospešeno staranje in posledične potrebe po dolgotrajni oskrbi, sovpadajo s spreminjajočimi se vzorci bolezni, vse večjim bremenom kroničnih in degenerativnih bolezni ter postopnim povečevanjem multimorbidnosti. Drugič, na Portugalskem je še vedno precejšnja umrljivost, ki se ji je mogoče izogniti, in razmeroma majhno število let zdravega življenja pri starosti 65 let. Tretjič, na voljo so možnosti za večji poudarek na spodbujanju zdravja in preprečevanju bolezni v kombinaciji z odpravljanjem razdrobljenosti zdravstvenih storitev in vrzeli v dostopu do zdravstvenega varstva. Četrto, samoplačniški izdatki za zdravstveno varstvo so med najvišjimi v EU, sporočeno finančno breme zdravstvene oskrbe pa je razmeroma visoko. Nazadnje, portugalska nacionalna zdravstvena služba se že več let sooča s težkim finančnim položajem. Portugalska ima zlasti izkušnje s ponavljajočim se javnim reševanjem javnih bolnišnic s strani vlade, ki se ni uspela izogniti sistematičnemu ciklu zadolženosti bolnišnic, kar je posredno vplivalo na odnose med dobavnimi verigami.

Glavni cilj komponente je okrepiti odzivno zmogljivost portugalskega nacionalnega zdravstvenega sistema, da bi se odzvali na demografske in epidemiološke spremembe v državi, terapijske in tehnološke inovacije ter trend vse večjega povpraševanja po zdravstvenem varstvu in s tem povezane stroške. V ta namen je cilj komponente okrepiti osrednjo vlogo storitev primarnega zdravstvenega varstva v splošni strukturi nacionalne zdravstvene službe, nadgraditi storitve dolgotrajnega in duševnega zdravstvenega varstva ter povečati učinkovitost z dokončanjem reforme modela upravljanja javnih bolnišnic in pospešitvijo digitalizacije storitev zdravstvenega varstva.

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo o krepitvi splošnega nadzora nad odhodki, stroškovne učinkovitosti in ustreznega načrtovanja proračuna s poudarkom na trajnem zmanjšanju zaostalih plačil v bolnišnicah (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019) ter priporočila za posamezno državo o krepitvi odpornosti zdravstvenega sistema in zagotavljanju enakega dostopa do kakovostnega zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020). Komponenta prispeva tudi k obravnavi priporočila za posamezno državo, naj se naložbe osredotočijo na zeleni in digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

A.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r01: Reforma primarnega zdravstvenega varstva

Glavni cilj reforme je okrepiti osrednjo vlogo storitev primarnega zdravstvenega varstva pri odzivanju na zdravstvene potrebe prebivalstva v okviru splošne strukture nacionalnega zdravstvenega sistema. V ta namen je cilj reforme obravnavati šest prednostnih nalog: I) poglobljanje zmogljivosti za presejanje in zgodnje diagnosticiranje, zlasti najpogostejših patologij; II) krepitev odzivne zmogljivosti primarnega zdravstvenega varstva z ustanovitvijo bolj proaktivnih zdravstvenih centrov z razširjenim portfeljem storitev in področij ukrepanja, pa tudi bolj povezanih z drugimi ravni oskrbe, ter s prilagajanjem postopkov individualnim značilnostim vsakega uporabnika in povezani življenjski poti, zmanjšanjem velike spremenljivosti kliničnih praks (tudi v smislu predpisovanja ambulantnih zdravil), izboljšanjem kliničnih napotitev med različnimi ravni zdravstvenega varstva in prizadevanjem za večjo učinkovitost z omejevanjem podvajanja storitev ali zagotavljanjem neučinkovite, neustrezne ali nizkocenovne oskrbe; III) odpravo regionalnih in lokalnih nesorazmerij glede zmogljivosti in opreme, ki so na voljo v osnovnih zdravstvenih storitvah; IV) podpiranje odzivov v skupnosti in oblikovanje podpornih programov za uporabnike in njihove družine, boljše vključevanje državljanov in skupnosti, tudi z dokončanjem prenosa odgovornosti za zdravje s centralne vlade na lokalno; v) izboljšanje znanj in spretnosti zdravstvenih delavcev, krepitev multidisciplinarnega skupinskega dela in povečanje števila strokovnjakov, vključno s strokovnjaki; ter (vi) uresničevanje digitalnega prehoda nacionalne zdravstvene službe in izkoriščanje njenega potenciala za posodobitev in poenostavitev uporabe zdravstvenih storitev. Pri tem bo ta reforma zagotovila okrepljene okvirne pogoje za s tem povezane naložbe v storitve primarnega zdravstvenega varstva.

Reforma zajema izvajanje več zakonodajnih in regulativnih ukrepov za: I) razširitev pristojnosti in obsega posredovanja skupin zdravstvenih centrov ter tipologije funkcionalnih enot, ki jih sestavljajo; II) pregled pravne ureditve za organizacijo in delovanje funkcionalnih enot ter sistema spodbud, ki se dodelijo elementom, ki jih sestavljajo; III) razvoj instrumenta za stratifikacijo tveganja v podporo kliničnemu upravljanju v funkcionalnih enotah skupin zdravstvenih centrov; ter (iv) dokončanje prenosa pristojnosti na področju zdravja z osrednje uprave na občine.

Mejniki in cilji v zvezi z izvajanjem reforme bodo doseženi do 31. decembra 2023.

Reforma RE-r02: Reforma duševnega zdravja

Glavni cilj te reforme je izboljšati duševno zdravje na Portugalskem. V ta namen reforma temelji na petih intervencijskih oseh: (I) deinstitucionalizacijo pacientov, ki prebivajo v psihiatričnih bolnišnicah ali ustanovah socialnega sektorja; II) dokončanje nacionalnega kritja lokalnih storitev na področju duševnega zdravja na področju bolnišnične in ambulantne oskrbe ter oskrbe v skupnosti; III) razširitev nacionalne mreže celostne stalne oskrbe s poudarkom na duševnem zdravju; IV) reorganizacija forenzičnih psihiatričnih služb; ter (v) izvajanje regionalnih zdravstvenih načrtov za demenco.

Konkretno bo reforma vključevala pregled veljavnega zakona o duševnem zdravju, ki bo določil splošna načela politike na področju duševnega zdravja na Portugalskem in uredil obvezno internacijo oseb s psihičnimi motnjami, ter zakonskega odloka o duševnem zdravju, ki bo opredelil vodilna načela za organizacijo, upravljanje in ocenjevanje storitev na področju duševnega zdravja. Med drugim se v te pravne določbe uvedejo naslednje spremembe: (I) vključitev načel Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v zakonodajo; ter ii) povečanje avtonomije in dobrega upravljanja lokalnih storitev na področju duševnega zdravja z ustanovitvijo centrov za celostno odgovornost. Pri tem bo ta reforma zagotovila okrepljene okvirne pogoje za s tem povezane naložbe v storitve zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.

Mejniki v zvezi z izvajanjem reforme bodo doseženi do 31. marca 2023.

Reforma RE-r03: Dokončanje reforme modela upravljanja javnih bolnišnic

Glavni cilj reforme je povečati učinkovitost bolnišnic nacionalne zdravstvene službe. V ta namen je namenjen: I) reformo organizacije in notranjega upravljanja javnih bolnišnic; II) preoblikovanje bolnišničnega omrežja v skladu z načrtovanjem zmogljivosti v smislu povpraševanja po storitvah ter ponudbe človeških virov in infrastrukture; III) izboljšanje povezave z drugimi elementi nacionalne zdravstvene službe, in sicer s storitvami primarnega in duševnega zdravstvenega varstva ter paliativnimi in integriranimi mrežami stalne oskrbe; IV) vključevanje zdravstvenih delavcev in posredniških struktur v upravljanje javnih bolnišnic; in (v) osredotočanje odzivov na dejanske potrebe državljanov po zdravju in dobrem počutju.

Objektivne metrike za ocenjevanje uspešnosti upravljavcev bolnišnic se vključijo v pogodbe o upravljanju, s katerimi se ocenita kakovost storitev in finančni položaj javnih bolnišnic. To prispeva k zagotavljanju skladnosti s prednostnimi nalogami vladne zdravstvene politike in k predvidljivejšemu upravljanju bolnišničnih virov, pri čemer se avtonomija kombinira z okrepljenim spremljanjem in odgovornostjo. Izvajanje prenovljenih pogodb o upravljanju je postopno in prednostno glede na raven učinkovitosti, razsežnost in geografsko porazdelitev javnih bolnišnic. Poleg tega je treba okrepiti nadzorno vlogo ministrstev za zdravje in finance, da se zagotovi celosten in skladen pristop k ocenjevanju uspešnosti bolnišnic in pravočasnemu odpravljanju odstopanj od odobrenih proračunov.

Poleg tega se okrepi centralizirana nabava, da bi se dosegli dodatni prihranki učinkovitosti, zlasti z obravnavanjem priporočil iz nedavne neodvisne ocene. Zlasti je treba centralizirano nabavo razširiti na medicinsko opremo in pripomočke. Poleg tega se načrtuje izboljšanje notranjega upravljanja javnih bolnišnic, zlasti z ustanovitvijo integriranih centrov za odgovornost in izvajanjem sistemov prejemkov na podlagi uspešnosti, ki se uporabljajo za enote, povezane s takimi centri. V zvezi s tem začne veljati režim popolne predanosti nacionalnemu zdravstvenemu sistemu za zdravstvene delavce. Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba RE-C01-i01: Storitve primarnega zdravstvenega varstva z več odgovori

Cilj te naložbe je razširiti primarno zdravstveno varstvo.

Naložbo sestavljajo naslednje pobude:

- Razpoložljivost storitev presejalnih pregledov ali posvetovanj v lokalnih zdravstvenih enotah;
- Prenova ali oprema za zdravstvene enote.

Naložba RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane stalne oskrbe in nacionalna mreža paliativne oskrbe

Cilj naložbe je podpreti nacionalne mreže paliativne in celostne stalne oskrbe v zvezi z bolnišničnim in ambulantnim zdravljenjem ter oskrbo na domu.

Naložba vključuje razširitev nacionalne mreže celostne stalne oskrbe, varstva duševnega zdravja in paliativne oskrbe.

Naložba RE-C01-i03: Podpora reformi duševnega zdravja

Cilj naložbe je razširiti odzivno zmogljivost nacionalnega zdravstvenega sistema na področju duševnega zdravja.

Naložba vključuje ukrepe v zvezi z objekti in človeškimi viri na področju varstva duševnega zdravja.

Naložba RE-C01-i04: Posodobitev in obnova bolnišničnih območij in opreme za bolnišnice

Cilj naložbe je zagotoviti boljši dostop prebivalstva do zdravstvenega varstva.

Ta naložba vključuje infrastrukturne projekte in projekte prenove ter nakup opreme za bolnišnice.

Naložba RE-C01-i05-RAM: Podpora regionalnemu zdravstvenemu sistemu na Madeiri

Cilj te naložbe je podpreti regionalni zdravstveni sistem avtonomne regije Madeira. Naložba vključuje gradnjo ali prenovo ali opremo za projekte na področju celovitih storitev stalne oskrbe in duševnega zdravja, klasifikacijskega sistema in skupin skupnosti za duševno zdravje.

Naložba RE-C01-i06: Prehod na digitalno zdravje

Cilj naložbe je podpreti digitalni prehod nacionalne zdravstvene službe.

Naložba vključuje digitalizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema (telemedicina, telezdravstvo in digitalni sistemi).

Naložba RE-C01-i07-RAM: Digitalizacija regionalne zdravstvene službe Madeire

Cilj te naložbe je spodbujati digitalizacijo regionalne zdravstvene službe Madeire. Naložba zajema nakup opreme in programske opreme.

Naložba RE-C01-i08-RAA: Digitalna bolnišnica na Azorih

Cilj naložbe je povečati digitalizacijo zdravstvene službe Azorov.

Naložba vključuje zagotavljanje digitalnega dostopa državljanov do zdravstvenega varstva.

Naložba RE-C01-i09: Univerzalni sistem za aktivno življenje

Cilj naložbe je oglaševanje telesne dejavnosti v državi.

Naložba vključuje nakup kompletov za kolesa in kampanjo za oglaševanje koristi telesne dejavnosti.

Naložba RE-C01-i10: Program posodobitve tehnologije NZS

Cilj te naložbe je prenova tehnološkega parka nacionalnega zdravstvenega sistema.

Naložba zajema nakup medicinske opreme za zdravstvene ustanove.

Naložba RE-C01-i11-RAA: Posodobitev in prekvalifikacija regionalne zdravstvene službe

Cilj te naložbe je posodobiti regionalno zdravstveno službo Azorov.

Investicija zajema gradnjo zdravstvenih domov in obnovo bolnišnice ter nakup vozil in opreme.

A.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.1	Ad-C01-r01	M	Začetek veljavnosti pravnih aktov na področju primarnega zdravstvenega varstva	Začetek veljavnosti revidiranih pravnih aktov				Q2	2023	Revizija pravnih aktov na področju primarnega zdravstvenega varstva, in sicer: (I) zakonodajo, na kateri temeljijo funkcionalne enote centrov primarnega zdravstvenega varstva (vključno z uredbo-zakonom št. 73/2017 za družinske zdravstvene enote modela B, vladno uredbo št. 1368/2007, pravili in modelom prejemkov družinskih zdravstvenih enot modela B ter povezanim pravnim aktom ter pravnimi akti, na katerih temelji delovanje drugih vrst enot primarnega zdravstvenega varstva); in ii) zakonodajo, na kateri temeljijo skupine zdravstvenih centrov (vključno s pravnimi akti, na katerih temeljijo skupine zdravstvenih centrov, in sicer uredbo-zakonom št. 28/2008).
1.2	Ad-C01-r01	C	Zagotavljanje dostopa do instrumenta za stratifikacijo tveganja v podporo kliničnemu upravljanju v funkcionalnih enotah skupin zdravstvenih centrov		Številka	0	1 000	Q4	2023	Število funkcionalnih enot zdravstvenih centrov, ki dobijo dostop do informacij iz instrumenta za stratifikacijo tveganja, ki zajema registrirane uporabnike. Instrument za stratifikacijo tveganja omogoča proaktivno posredovanje pri populacijah z večjim kliničnim tveganjem in socialno ranljivostjo, zagotavljanje programov presejanja in zgodnjega diagnosticiranja, ki temeljijo na populaciji, po vsej državi ter pravočasno zdravljenje in ustrezno spremljanje uporabnikov, ki trpijo za najpogostejšimi boleznimi (bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, rak, dihalne, duševne in osteoartikularne bolezni).
1.3	Ad-C01-r01	C	Zaključek procesa decentralizacije pristojnosti na področju zdravja v občinah		Številka	0	201	Q4	2022	Število novih občin, v katerih je bil zaključen postopek decentralizacije pristojnosti na področju zdravja v skladu z uredbo-zakonom št. 23/2019 z dne 30. januarja, in sicer s podpisom obvestila o prenosu s strani ministrstva za zdravje, regionalnih zdravstvenih uprav in občin. Prenos odgovornosti zajema zlasti: (I) sodelovanje občin pri odločitvah o načrtovanju, upravljanju in naložbah enot primarnega zdravstvenega varstva ter delitev posredovanja pri vedenju, ki povzroča zasvojenost, in odvisnostih, zlasti pri njihovi gradnji, opremljanju in vzdrževanju; II) upravljanje, vzdrževanje in ohranjanje druge opreme, povezane z osnovnim zdravstvenim varstvom; III) vodenje zdravstvenih delavcev v kategoriji operativnih pomočnikov funkcionalnih enot skupin zdravstvenih centrov in oddelkov za posredovanje pri vedenju, ki povzroča zasvojenost, in odvisnostih, ki vključujejo nacionalno zdravstveno službo; IV) upravljanje logističnih podpornih storitev skupin zdravstvenih centrov.

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.4	Re-C01-r02	M	Začetek veljavnosti nove zakonske uredbe o duševnem zdravju, ki določa načela za organizacijo storitev zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja	Začetek veljavnosti nove zakonske uredbe o duševnem zdravju				Q4	2021	Novi zakonski odlok odraža predloge sprememb, ki jih je pripravila delovna skupina, ustanovljena z vladnim odlokom št. 6324/2020 z dne 15. junija, kakor je bil spremenjen z vladnim odlokom št. 11485/2020 z dne 20. novembra, da bi opredelila načela za organizacijo storitev zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja.
1.5	Re-C01-r02	M	Začetek veljavnosti novega zakona o duševnem zdravju, ki določa načela v zvezi s pravicami oseb z duševnimi boleznimi in ureja obvezno hospitalizacijo ali zdravljenje	Začetek veljavnosti novega zakona o duševnem zdravju				Q1	2023	Novi zakon o duševnem zdravju odraža predloge sprememb delovne skupine, ustanovljene z vladnim odlokom št. 6324/2020 z dne 15. junija, kakor je bil spremenjen z vladnim odlokom št. 11485/2020 z dne 20. novembra, da bi se določila načela v zvezi s pravicami oseb z duševnimi boleznimi in uredila obvezna hospitalizacija ali zdravljenje.
1.6	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju				Q2	2022	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju s skupno odobritvijo ministrstev za zdravje in finance. Nova predloga se upošteva pri vseh prihodnjih pogodbah o upravljanju, ki jih podpišejo vsi javni upravljavci podjetij v državni lasti v zdravstvenem sistemu, da se okrepi odgovornost in spodbudijo prakse upravljanja, ki temeljijo na uspešnosti.
1.7	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti novega načrta računovodstva za upravljanje nacionalne zdravstvene službe	Začetek veljavnosti novega načrta upravljanja in računovodstva				Q1	2024	Priprava načrta računovodstva vodenja za nacionalno zdravstveno službo, da bi se na nacionalni ravni zbirale informacije o stroških, prihodkih in rezultatih bolnišničnih storitev, s čimer bi se izboljšalo dodeljevanje sredstev v nacionalni zdravstveni službi, primerjalna analiza in opredelitev področij za izboljšanje operativne učinkovitosti zdravstvenih subjektov. Osrednja uprava zdravstvenega sistema novi načrt računovodstva za upravljanje razširja z normativno okrožnico.
1.8	Re-C01-r03	C	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe		Številka	0	10	Q4	2022	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe za: I) izboljšati dostop do storitev zdravstvenega varstva ter njihovo kakovost in učinkovitost; II) krepitev kliničnega upravljanja, avtonomije in odgovornosti zdravstvenih storitev; III) spodbujajo zdravstvene delavce, naj še naprej delajo v javnih bolnišnicah; IV) delitev tveganj in koristi med zdravstvenimi službami in bolnišnicami; v) vrednotiti poslanstvo vsake zdravstvene službe in bolnišnice v regionalnem in nacionalnem okviru nacionalne zdravstvene službe.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.9	Re-C01-r03	C	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe		Številka	10	25	Q2	2024	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe za: I) izboljšati dostop do storitev zdravstvenega varstva ter njihovo kakovost in učinkovitost; II) krepitev kliničnega upravljanja, avtonomije in odgovornosti zdravstvenih storitev; III) spodbujajo zdravstvene delavce, naj še naprej delajo v javnih bolnišnicah; IV) delitev tveganj in koristi med zdravstvenimi službami in bolnišnicami; v) vrednotiti poslanstvo vsake zdravstvene službe in bolnišnice v regionalnem in nacionalnem okviru nacionalne zdravstvene službe.
1.10	Re-C01-r03	C	Povečanje števila pacientov, odpuščenih iz hospitalizacije na domu		Številka	0	5 000	Q4	2024	Povečanje letnega števila pacientov, odpuščenih iz hospitalizacije na domu, med letoma 2020 in 2024.
1.11	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti akcijskega načrta za okrepitev centraliziranih nabavnih mehanizmov za zdravila	Začetek veljavnosti akcijskega načrta za okrepitev centraliziranih nabavnih mehanizmov za zdravila				Q2	2024	Začetek veljavnosti akcijskega načrta za okrepitev centraliziranih nabavnih mehanizmov za zdravila za izvajanje priporočil neodvisne ocene centraliziranega javnega naročanja zdravil na Portugalskem, ki jo je izvedel avstrijski nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru programa za podporo strukturnim reformam.
1.12	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti nove ureditve dela s polno predanostjo v nacionalnem zdravstvenem sistemu	Začetek veljavnosti nove ureditve dela s polno predanostjo				Q1	2023	Nova ureditev polno predanega dela za zdravstvene delavce v nacionalnem zdravstvenem sistemu, ki vključuje ustrezne mehanizme za organizacijo delovnega časa in razporednic prejemkov.
1.13	Ad-C01-i01	M	Začetek veljavnosti pogojev za sklicevanje na epizode nujne medicinske pomoči, presejane v beli, modri ali zeleni barvi, v bolnišničnih službah nujne medicinske pomoči za druge vrste zdravstvenih storitev, vključno s storitvami primarnega zdravstvenega varstva	Začetek veljavnosti pogojev za sklicevanje na nujne primere				Q1	2022	Začetek veljavnosti postopkov in upravnih pravil postopka napotitve za uporabnike z epizodami izrednih razmer, presejanimi v beli, modri ali zeleni barvi, v bolnišničnih reševalnih službah za druge vrste zdravstvenega varstva, storitve, in sicer za storitve primarnega zdravstvenega varstva, z neposrednim časovnim razporedom naročanja.

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.17	Ad-C01-i01	M	Nakup opreme in razpoložljivost storitev ali posvetovanj v lokalnih zdravstvenih enotah	Nakup opreme in razpoložljivost storitev ali posvetovanj v lokalnih zdravstvenih enotah				Q2	2026	Nakup 1160 enot opreme, in sicer: i) spirometre; ali zobozdravstvena oprema; ali III) opremo za gibanje in rehabilitacijo; ali IV) reševalno opremo. Razpoložljivost naslednjih storitev ali posvetovanj v 39 lokalnih zdravstvenih enotah: presejalni pregledi za odkrivanje raka debelega črevesa in danke ter materničnega vratu, presejalni pregledi za diabetično retinopatijo, holterski izpiti, spremljanje krvnega tlaka in pregledi diabetičnih nog.
1.18	Ad-C01-i01	C	Gradnja ali prenova zdravstvenih enot		Številka	0	390	Q2	2026	Gradnja ali obnova 390 zdravstvenih enot, od katerih jih je zgrajenih vsaj 55.
1.20	Ad-C01-i02	M	Začetek veljavnosti uredbe o dodelitvi finančne podpore s strani regionalnih zdravstvenih organov	Začetek veljavnosti uredbe o dodelitvi finančne podpore				Q1	2022	Začetek veljavnosti uredbe o dodelitvi finančne podpore s strani regionalnih zdravstvenih organov, v kateri so opredeljeni model upravljanja programa in ustrezne zahteve proslilcev.
1.21	Ad-C01-i02	M	Prenova ali oprema ali nove postelje v zdravstvenem sistemu	Prenova ali oprema ali nove postelje				Q2	2026	1. Obnova ali nakup opreme za 163 projektov, na primer v okviru nacionalne mreže celostne stalne oskrbe, paliativne oskrbe ali varstva duševnega zdravja. 2. Vsaj 2267 novih postelj, na primer v okviru nacionalne mreže celostne stalne oskrbe, paliativne oskrbe ali varstva duševnega zdravja.
1.22	Ad-C01-i02	C	Krepitev odzivne zmogljivosti nacionalnih mrež celovitih storitev stalne oskrbe in paliativne oskrbe pri oskrbi na domu		Številka	0	1 200	Q2	2024	Krepitev odzivne zmogljivosti nacionalnih mrež celovitih storitev stalne oskrbe in paliativne oskrbe pri oskrbi na domu z: I) registracijo 1000 novih mest v ekipah za integrirano stalno oskrbo na domu na platformi SI RNCCI; (II) registracija 100 novih mest v podpornih skupinah za duševno zdravje na platformi SI RNCCI ter (iii) pogodbe in odločitve lokalnih zdravstvenih enot za oblikovanje ekip, potrebnih za zagotovitev 100 novih mest v podpori za paliativno oskrbo v skupnosti.

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.24	Ad-C01-i03	M	Razvoj ukrepov za ozaveščanje in usposabljanje za „oblikovanje poti pacientov“ v zvezi z demencami	Poročilo o uvedbi novih ukrepov za ozaveščanje in usposabljanje ter njihovem razvoju				Q4	2022	Ukrepe za ozaveščanje in usposabljanje o demencah, da bi podprli reforme socialnih in zdravstvenih storitev, namenjene osebju socialnih in zdravstvenih storitev ali drugim subjektom, ki sodelujejo s splošno javnostjo na področju socialnih in zdravstvenih politik, ter uporabnikom socialnih in zdravstvenih storitev.
1.25	Ad-C01-i03	M	Mreža za varstvo duševnega zdravja	Mreža za varstvo duševnega zdravja				Q2	2026	(I) obnovitev 14 enot; i) gradnja ene enote in prenova ene enote; (III) 15 novih centrov integrirane odgovornosti; (IV) gradnja, obnova ali zakup stavb, hiš ali stanovanj za 200 mest; v) obnova ali nakup opreme za tri objekte; in (VI) 35 novih skupin skupnosti. S prenovo za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije.
1.26	Ad-C01-i04	M	Projekti in oprema zdravstvene infrastrukture	Nakup, gradnja in prenova				Q2	2026	1) Nakup opreme. 2) izvedenih je bilo vsaj 14 novih infrastrukturnih projektov za zdravstvene storitve. 3) izvedenih je bilo vsaj 38 projektov prenove zdravstvene infrastrukture. 4) Nakup štirih helikopterjev za zdravstveno oskrbo.
1.28	RE-C01-i05-RAM	C	Ustanovitev skupin skupnosti za duševno zdravje v regionalni zdravstveni službi Madeire		Številka	0	7	Q2	2024	Oblikovanje skupin skupnosti za duševno zdravje na podlagi odločitev regionalnih zdravstvenih služb.
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Uvedba klasifikacijskega sistema, funkcionalnega profila in sistema napotitve uporabnikov za regionalni model celovitih storitev stalne oskrbe na Madeiri	Poročilo o uporabi klasifikacijskega sistema, funkcionalnega profila in sistema napotitve uporabnikov				Q4	2021	Uvedba klasifikacijskega sistema, funkcionalnega profila in sistema napotitve uporabnikov, da bi okrepili regionalni model Madeire za integrirane storitve stalne oskrbe ter njeno usklajevanje in tehnično upravljanje.
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Gradnja ali prenova opreme in skupine za podporo na domu za varstvo duševnega zdravja	Gradnjo ali obnovo ali opremo za projekte ali zdravstvene ustanove; in sklepi o financiranju za skupine za podporo na domu				Q2	2026	1) gradnja ali prenova ali oprema za vsaj 12 projektov na področju celostne stalne oskrbe in storitev na področju duševnega zdravja. 2) sklepi o dodelitvi finančnih sredstev petim skupinam za podporo na domu za varstvo duševnega zdravja. 3) Prenova osmih ustanov primarnega zdravstvenega varstva. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije.

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
				za varstvo duševnega zdravja						
1.32	Ad-C01-i06	C	Nadgradnja lokalnih omrežij informacijske tehnologije		%	0	90	Q4	2022	Odstotek nadgrajenih lokalnih omrežij informacijske tehnologije v nacionalni zdravstveni službi, ki jih organizira in izvaja subjekt skupnih služb ministarstva za zdravje, ki bo tako lahko deloval v novem modelu poenotenih komunikacij (govor prek internetnega protokola).
1.33	Ad-C01-i06	C	Izvajanje funkcionalnosti za telezdravstvo in telemonitoring		%	0	15	Q4	2022	Delež uporabnikov z dostopom do novih funkcij telezdravja in telemonitoringa, ki omogočajo zagotavljanje zdravstvenih storitev na daljavo, s čimer se povečujejo ravni dostopa do zdravstvenega varstva in udeležbe državljanov v postopku zbiranja in zdravljenja informacij na daljavo.
1.34	Ad-C01-i06	M	Razpoložljivost modulov informacijske tehnologije	Razpoložljivost modulov				Q2	2025	Razpoložljivost naslednjih kliničnih ali upravnih modulov za primarno ali bolnišnično oskrbo za zdravstveno osebje: „SClinico CSP“, „SClinico H Linux“ in „S3 Healthcare system“.
1.35	RE-C01-i07-RAM	C	Nova digitalna oprema za regionalno zdravstveno službo Madeire		Številka	0	3 600	Q2	2025	Nakup 3600 kosov digitalne ali programske opreme.
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Razpoložljivost aplikacije in spletišča regionalne zdravstvene službe Azorov	Razpoložljivost aplikacije in spletnega mesta				Q2	2025	Razpoložljivost aplikacije My Saúde Açores in spletnega mesta z zdravstvenimi informacijami za državljane, vključno z načrtovanimi termini, rezultati analiz ali recepti za zdravila.
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicina v regionalni zdravstveni službi Azorov	Odobritev načrta in normativne okrožnice za telemedicino v zdravstvenem sistemu Azorov				Q3	2024	(I) Odobritev normativne okrožnice o delovanju telemedicine s strani regionalnega direktorja za zdravje; (II) začetek veljavnosti načrta za telemedicino; (III) dobava opreme za telemedicino.
1.38	Ad-C01-i09	M	Nakup kompletov koles	Nakup kompletov koles				Q2	2025	Nakup kompleta icycle za leto 1980 s strani portugalskega inštituta za šport in mladino.
1.39	Ad-C01-i09	M	Kampanja za univerzalni sistem za aktivno življenje	Razpoložljivost spletišča in aplikacije				Q2	2025	Razpoložljivost spletišča in mobilne aplikacije za kampanjo „Universal Active Life Support System“ (Univerzalni sistem za aktivno podporo življenju).

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.41	Ad-C01-i10	M	Odobritev poročila o opredelitvi potreb NZS po težki medicinski opremi	Odobritev poročila				Q3	2023	Odobritev poročila ministrstva za zdravje, v katerem so opredeljene potrebe bolnišnic nacionalne zdravstvene službe po težki medicinski opremi. V tem poročilu se opredelita potreba po prvem nakupu te vrste opreme in potreba po nadomestitvi obstoječe težke medicinske opreme.
1.42	Ad-C01-i10	C	Nakup težke medicinske opreme		Številka	0	19	Q4	2024	Število težke medicinske opreme, kupljene za bolnišnične subjekte (bolnišnice, bolnišnične centre in en inštitut) v skladu s potrebami, opredeljenimi v poročilu, kot je navedeno v mejniku 1.41.
1.43	Ad-C01-i10	C	Nakup medicinske opreme		Številka	19	124	Q2	2026	Nakup 105 kosov medicinske opreme, vključno z angiografskim sistemom, gama kamero, skenerjem za pozitronsko emisijsko tomografijo, sistemom za slikanje z magnetno resonanco, skenerjem za računalniško tomografijo, linearnim pospeševalnikom in kirurškim robotom za bolnišnice.
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Konstrukcija, oprema in vozila	Konstrukcija, oprema in vozila				Q2	2026	i) Gradnja dveh novih zdravstvenih domov in obnova bolnišnice da Horta ii) Nakup 71 električnih vozil; iii) Nakup 142 enot opreme; iv) Nakup 21 reševalnih vozil. Potrebe stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije.

A.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba RE-C01-i13: Zdravstvene storitve

Cilj te naložbe je razširiti storitve zdravstvenega varstva.

Naložba vključuje potrditev tretjega subjekta, odgovornega za pregled, da je bilo vsaj 160 680 197 EUR za gradnjo, obnovo ali opremo finančno izvršenih.

A.4. Mejniki, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
1.46	Ad-C01-i13	C	Finančno izvajanje za gradnjo, obnovo ali opremo		EUR	0	160 680 197	Q2	2026	1. Znesek v višini 89 111 937 EUR, dodeljen za gradnjo, obnovo ali nakup opreme za enote zdravstvenega varstva, je bil finančno izveden, kot je potrdil tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijske preglede. 2. Znesek v višini 47 026 323 EUR, dodeljen za gradnjo, obnovo ali nakup opreme v zvezi z novimi ali obnovljenimi posteljami, vključno na primer v okviru nacionalne mreže integrirane stalne oskrbe, paliativne oskrbe ali zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja, je bil finančno izveden, kar je potrdil tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijske preglede. 3. Znesek v višini 24 541 937 EUR, dodeljen za gradnjo, obnovo ali nakup opreme na področju duševnega zdravja, je bil finančno izveden, kot je potrdil tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijske preglede.

B. KOMPONENTA 2: Nastanitev

Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane s strukturnim pomanjkanjem trajnih in začasnih stanovanjskih rešitev za ranljivejše skupine, tako na celinski Portugalski kot v avtonomnih regijah Azori in Madeira, hkrati pa posredno prispeva h krepitvi sistema socialne zaščite. Javna stanovanja predstavljajo le 2 % celotnega fonda na Portugalskem in se štejejo za nezadostna za obravnavanje potreb najbolj ogroženih oseb in oseb, ki jim grozi socialna izključenost.

Glavni cilji komponente so: I) povečati ponudbo socialnih in cenovno dostopnih stanovanj (vključno z obravnavanjem drugih povezanih potreb, kot so pomanjkanje osnovne infrastrukture in opreme, nezdrava in negotova prebivališča, prekarnost ali pomanjkanje pogodbenih vezi, prenatrpanost ali neustreznost stanovanj za posebne potrebe invalidnih prebivalcev ali prebivalcev z omejeno mobilnostjo); (II) oblikovanje nacionalnega javnega odziva na nujne inčasne potrebe po nastanitvi, ki so posledica nepričakovanih ali nepredvidljivih dogodkov, kot so naravne nesreče, požari, pandemije, migracijska gibanja, prošnje za azil ali razmere neposrednega tveganja, kot so nasilje v družini, trgovina z ljudmi, tveganje prisilnih izselitev in drugo; ter (iii) povečati ponudbo študentskih nastanitev po dostopnih cenah. Naložbe v komponento vključujejo gradnjo novih stanovanj in sanacijo obstoječih.

Ta komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države, izdanih Portugalski v okviru evropskega semestra v letih 2019 in 2020, zlasti: Izboljšanje učinkovitosti in ustreznosti mreže socialne varnosti (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019); Zagotoviti zadostno in učinkovito socialno zaščito in dohodkovno podporo (specifično priporočilo št. 2 iz leta 2020); ter povečati število visokošolskih diplomantov, zlasti na področju znanosti in informacijske tehnologije (z naložbami v študentske nastanitve) (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019). Komponenta prispeva tudi k obravnavanju priporočila za posamezno državo v zvezi s podnebnim prehodom (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020). Komponenta prispeva tudi k izvajanju več načel evropskega stebra socialnih pravic, kot so: „Pomočnikom v stiski se zagotovi dostop do socialnih stanovanj ali kakovostne pomoči pri pridobitvi stanovanj“ (EPSR 19.a); „Ranljivi ljudje imajo pravico do ustrezne pomoči in zaščite pred prisilno izselitvijo“ (EPSR 19.b); „Brezdomcem se zagotovijo ustrezno zatočišče in storitve, da se spodbudi njihovo socialno vključevanje“ (EPSR 19.c); „Socialna zaščita“ (EPSR 12); Vključevanje invalidov (EPSR 17); Dostop do osnovnih storitev (EPSR 20); „Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje: Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela (EPSR 1). Vključijo se tudi okoljske razsežnosti, zlasti s spodbujanjem novih gradenj z visokimi standardi energetske učinkovitosti.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

B.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r04: Nacionalni načrt nujnih in začasnih stanovanj

Cilj reforme je vzpostaviti nacionalno javno mrežo za odzivanje na nujne in začasne stanovanjske potrebe v okviru prenove stanovanjskih politik na Portugalskem, da bi zaščitili in opolnomočili opredeljene ciljne skupine ter spodbudili socialno vključevanje in boj proti neenakostim.

Reforma vključuje oblikovanje strukturiranega in medsektorskega odziva za ljudi, ki potrebujejo nujne ali začasne nastanitvene rešitve, ter razvoj potrebnega pravnega in regulativnega okvira za vzpostavitev modela upravljanja naložbe RE-C02-i02 (Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev) ter vzpostavitev metodologij za usmerjanje in napotitev na nastanitev in socialno podporo za podprte osebe.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Naložba RE-C02-i01: Podporni program za dostop do stanovanj

Cilj naložbe je zagotoviti stanovanja družinam z največjimi potrebami in najranljivejšim skupinam. Investicija zajema gradnjo, obnovo, nakup ali podnajem stanovanj v okviru stanovanjskega programa 1.o Direito.

Naložba RE-C02-i02: Nujna in začasna nastanitev

Cilj te naložbe je zagotoviti začasno ali nujno nastanitev za prikrajšane skupine prebivalstva na celinskem Portugalskem ter začasno nastanitev za javne uslužbence.

Investicija zajema gradnjo in obnovo začasne in zasilne nastanitve.

Naložba RE-C02-i03-RAM: Socialna stanovanja v avtonomni regiji Madeira

Cilj te naložbe je zagotoviti ustrezna stanovanja v avtonomni regiji Madeira.

Naložba vključuje gradnjo ali nakup javno podprtih stanovanj.

Naložba RE-C02-i04-RAA: Izboljšanje stanovanjskih razmer v stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori

Cilj naložbe je zgraditi in prenoviti stanovanjski fond v avtonomni regiji Azori.

Naložba zajema gradnjo ali obnovo stanovanj ali stavb.

Naložba RE-C02-i07-RAA: Infrastruktura za parcele za stanovanjske objekte

Cilj te naložbe je izbranim kandidatom omogočiti, da zgradijo lastne hiše.

Naložba vključuje dodelitev zemljiških parcel s strani uprave avtonomne regije Azori.

B.2. Mejniki, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
2.1	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – podpisane ureditve sodelovanja ali financiranja		Številka	0	75	Q3	2022	Podpis dogovorov o sodelovanju ali financiranju. Občine predstavijo lokalne nastanitvene strategije. V teh strategijah so opredeljene 1) vse potrebe, upravičene v okviru tega programa (kot je določeno v Zakonskem odloku št. 37/2018 z dne 4. junija), in 2) subjekti, ki spodbujajo stanovanjske rešitve. Ko IHRU (Inštitut za nastanitev in rehabilitacijo mest) potrdi skladnost lokalnih nastanitvenih strategij s programom, se podpišejo sporazumi o sodelovanju z občinami ali sporazumi o financiranju z drugimi upravičenci, ki določajo konkretne naložbe, ki jih je treba spodbujati, in določi rok za njihovo izvedbo.
2.2	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – Nakup, zgrajena (visoka energijska učinkovitost) ali sanirana stanovanja za gospodinjstva		Številka	0	1 500	Q3	2023	Število stanovanj, dobavljenih upravičnim gospodinjstvom v okviru programa. Potrebe novih stavb ali stavb, kupljenih brez sanacije, po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb skoraj nič-energijskih stavb (razen za do 1502 stanovanj za celoten ukrep).
2.3	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – stanovanja za stanovanjsko podporo		Številka	1 500	20 801	Q2	2026	Število zgrajenih, kupljenih, prenovljenih ali najetih stanovanj za podnajem, pod 1.o Direito stanovanjski program. Potrebe novih stavb ali stavb, kupljenih brez sanacije, po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb skoraj nič-energijskih stavb (razen za do 1502 stanovanj za celoten ukrep).
2.4	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev – podpis sporazumov o financiranju za nujno in prehodno nastanitev		Številka	0	500	Q3	2022	Število nastanitvev, za katere so podpisani sporazumi o financiranju. Subjekti predložijo svoje vloge za financiranje v okviru javnega razpisa, ki ga je objavil IHRU (Inštitut za stanovanjsko in mestno rehabilitacijo), ki po oceni in pridobitvi mnenja ISS (Inštitut za socialno varnost) o veljavnosti in izvedljivosti predloženih vlog sklene pogodbo o financiranju in določi rok za njegovo izvedbo. Nastanitev pomeni del ali celotno stavbo z neodvisnim dostopom, ki je sestavljena iz enega ali več stanovanjskih oddelkov in dodatnih zasebnih prostorov ali stanovanjskih enot za več kot eno gospodinjstvo.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
2.5	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev – podpis sporazumov o financiranju za nujno in prehodno nastanitev		Številka	500	1 000	Q3	2024	Število nastanitev, za katere so podpisani sporazumi o financiranju. Subjekti predložijo svoje vloge za financiranje v okviru javnega razpisa, ki ga je objavil IHRU (Inštitut za stanovanjsko in mestno rehabilitacijo), ki po oceni in pridobitvi mnenja ISS (Inštitut za socialno varnost) o veljavnosti in izvedljivosti predloženih vlog sklene pogodbo o financiranju in določi rok za njegovo izvedbo. Nastanitev pomeni del ali celotno stavbo z neodvisnim dostopom, ki je sestavljena iz enega ali več stanovanjskih oddelkov in dodatnih zasebnih prostorov ali stanovanjskih enot za več kot eno gospodinjstvo.
2.6	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev – nastanitev z začetimi ali kupljenimi deli		Številka	0	41	Q3	2023	Število projektov, pri katerih so se gradbena ali obnovitvena dela začela ali pri katerih so bile stavbe kupljene.
2.7	Re-C02-i02	C	Zasilna in začasna nastanitev		Številka	0	133	Q2	2026	Gradnja, obnova ali nakup bivališč in hiš, ki predstavljajo 133 projektov za nujno in/ali začasno nastanitev. Nove stavbe ali stavbe, kupljene brez sanacije, imajo potrebo po primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižja od zahtev za stavbe s skoraj ničelno porabo energije (razen za do 30 projektov).
2.11	Re-C02-i03-RAM	C	Javno podprta stanovanja v avtonomni regiji Madeira		Številka	0	805	Q2	2026	Gradnja ali nakup stanovanj za javno podprta stanovanja. Potrebe novih stavb ali stavb, kupljenih brez prenove, po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od zahtev za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
2.13	Re-C02-i04-RAA	C	Zgrajene stavbe v javnem stanovanjskem fondu v avtonomni regiji Azori		Številka	0	24	Q4	2021	Število zgrajenih stavb z dokončanimi deli za povečanje fonda socialnih stanovanj. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije. Povprečna velikost stanovanj je približno 120 kvadratnih metrov.
2.14	Re-C02-i04-RAA	C	Intervencije v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori – prenova		Številka	0	40	Q4	2021	Naložba vključuje prenovu ali dokončanje stavb in stanovanj, merjeno s številom posegov. Ukrepi vključujejo: — preureditev nestanovanjskih javnih stavb v stanovanjske, — finančna podpora za prenovu degradiranih socialnih stavb (Bairros Sociais), — prenovu javnih stanovanj zaradi uskladitve z veljavno stanovanjsko zakonodajo, zlasti z zahtevami glede energijske učinkovitosti.

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj srednje temeljita prenova, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Povprečna velikost zadevnega stanovanja je približno 100 kvadratnih metrov.
2.16	Re-C02-i04-RAA	C	Intervencije v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori – prenova		Številka	40	101	Q4	2023	Naložba vključuje obnovo ali dokončanje javnih stavb in stanovanj z dokončanimi deli. Intervencije lahko vključujejo: — preureditev nestanovanjskih javnih stavb v stanovanjske, — Finančna podpora za prenavo degradiranih socialnih stavb — Prenova javnih stanovanj S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj srednje temeljita prenova, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb. Povprečna velikost zadevnega stanovanja je približno 100 kvadratnih metrov.
2.17	Re-C02-i04-RAA	C	Zgrajene ali prenovljene stavbe v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori		Številka	125	622	Q2	2026	Število zgrajenih ali prenovljenih stavb ali stanovanj za javni stanovanjski fond. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže 30-odstotni prihranek primarne energije.
2.19	Re-C02-r04	M	Začetek veljavnosti zakonskega odloka o odobritvi pravnega okvira za nacionalni načrt nujnih in začasnih stanovanj	Začetek veljavnosti uredbe-zakona				Q2	2021	V zakonskem odloku se opredelita struktura načrta in stanovanjski fond, zlasti kar zadeva upravičence, stanovanjske rešitve in model financiranja. Poleg pravnega okvira se vladi predloži in odobri nacionalni stanovanjski načrt, ki vključuje strateško načrtovanje stanovanjskih rešitev, ki jih je treba spodbujati, in potrebno podporo v ta namen, odvisno od lokalnih potreb in posebnosti ter socialno-teritorialne kohezije.
2.30	Re-C02-i07-RAA	C	Dodeljene zemljiške parcele		Številka	0	145	Q2	2026	Objava rezultatov žreba za 145 kandidatov z dodeljenimi ploskvami.

B.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba RE-C02-i05: Nastanitev

Cilj naložbe je zagotoviti stanovanja po dostopnih cenah.

Naložba vključuje gradnjo ali prenovo stanovanj za zagotovitev cenovno dostopnih stanovanj ter ukrepe v okviru stanovanjskega programa 1.o Direito ali stanovanj, ki jih je najel Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Naložba RE-C02-i06: Študentska nastanitev

Cilj te naložbe je povečati nacionalno ponudbo cenovno dostopnih študentskih nastanitev.

Naložba zajema gradnjo in obnovo študentskih nastanitev.

B.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	3	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
2.20	Re-C02-i05	C	Cenovno dostopen javni stanovanjski fond – stanovanja z začetkom del (zgrajena z visoko energijsko učinkovitostjo ali sanirana z boljšo energijsko učinkovitostjo)		Številka	0	520	Q3	2022	Število stanovanj, za katera se dela začnejo po razpisnem postopku in podpisu pogodbe. Kadar nove stavbe vključujejo novogradnjo, mora biti njihova potreba po primarni energiji vsaj 20 % nižja od zahtev za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
2.24	Re-C02-i05	M	Zgrajena ali obnovljena stanovanja ali finančna izvedba za stanovanja	Gradnja ali obnova ali finančna izvedba				Q2	2026	Zgrajenih, prenovljenih ali kupljenih vsaj 5199 stanovanj. Poleg tega mora tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijski pregled, potrditi, da je bilo za gradnjo ali obnovo drugih stanovanj finančno izvršenih vsaj 327 855 715 EUR.
2.25	Re-C02-i06	C	Študentska nastanitev po dostopnih cenah – število študentskih nastanitvenih mest z objavljenimi razpisi		Številka	0	7 000	Q3	2022	Število novih in prenovljenih nastanitvenih prostorov za predvsem visokošolske študente, za katere so bili objavljeni javni razpisi. Potrebe novih stavb ali stavb, kupljenih brez sanacije, po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj srednje temeljita prenova, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
2.28	Re-C02-i06	M	Študentska nastanitev	Gradnja ali obnova ali finančna izvedba				Q1	2026	Vsaj 8948 zgrajenih in prenovljenih postelj v študentskih nastanitvah. 210057870 EUR za gradnjo ali obnovo v študentskih nastanitvah je bilo finančno izvedenih, kar je potrdil tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijske preglede.

C. KOMPONENTA 3: Socialni odzivi

Portugalska se že več let sooča s pomembnimi demografskimi in socialno-ekonomskimi izzivi, ki jih je pandemija COVID-19 še zaostрила. Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava naslednje izzive: staranje prebivalstva, pravice invalidov in drugih oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, ter položaj revščine in socialne izključenosti med prikrajšanimi skupnostmi in skupinami.

V tem okviru ta komponenta obravnava izzive, povezane s strukturno socialno politiko, in pomanjkanje pokritosti s socialnimi storitvami za prebivalstvo/regije v stiski, tako na celinski Portugalski kot v avtonomnih regijah Azori in Madeira.

Glavni cilji komponente so: I) izboljšanje zmogljivosti socialnega varstva in zagotavljanje boljše ozemeljske pokritosti; II) krepitev in razširitev mreže socialnih odzivov z inovativnimi rešitvami ter pilotnimi projekti in ukrepi; III) razvoj novih odzivov podpore v skupnosti, ki prispevajo k spodbujanju samostojnega življenja, preprečevanju odvisnosti in razvoju odzivov za neinstitucionalizacijo v skladu s Konvencijo ZN o pravicah invalidov; IV) zagotavljanje dostopnosti vključujočega življenja in udeležbe invalidov v družbi in gospodarstvu; ter (v) spodbujanje izkoreninjenja revščine z razvojem vseobsegajoče nacionalne strategije, osredotočene na najbolj ranljive in prikrajšane skupnosti.

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo o krepitvi odpornosti zdravstvenega sistema ter zagotavljanju enakega dostopa do kakovostnega zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020). Poleg tega prispeva k obravnavi specifičnega priporočila za državo o izboljšanju učinkovitosti in ustreznosti mreže socialne varnosti ter izboljšanju ravni spretnosti prebivalstva (specifično priporočilo št. 2 iz leta 2019), zagotavljanju zadostne socialne zaščite in dohodkovne podpore ter zagotavljanju enakega dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja (specifično priporočilo št. 2 iz leta 2020) in izboljšanju učinkovitosti portugalskega sistema socialne zaščite, zlasti s poenostavitvijo njegovega okvira (specifično priporočilo št. 1 iz leta 2022 in 2023). Komponenta posredno podpira tudi obravnavanje priporočila za posamezno državo o osredotočanju naložb na zeleni in digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da bo ta komponenta prispevala k zelenemu in digitalnemu prehodu. Projekti, povezani z gradnjo, širitvijo in prenovo objektov za socialne odzive, se osredotočajo na energijsko učinkovitost, uporabo energije iz obnovljivih virov za lastno porabo ter zmanjšanje stroškov energije in goriva. Vključiti je treba okoljske razsežnosti, in sicer s spodbujanjem novih gradenj z visokimi standardi energetske učinkovitosti. Poleg tega morajo biti vključeni subjekti opremljeni z brezemisijскими lahкими vozili. Nazadnje, ta komponenta vključuje ukrepe, ki krepijo uporabo digitalnih orodij, zlasti s strani socialnih služb, ki zagotavljajo podporo starejšim, in vlade z oblikovanjem orodij IKT in e-storitev, namenjenih invalidom.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r05: Reforma ponudbe zmogljivosti in socialnih odzivov

Cilj tega ukrepa je razširiti, nadgraditi in sanirati mrežo socialnih storitev in zmogljivosti, ki jih zagotavljajo javne in zasebne socialne ustanove. Ukrepi so namenjeni zlasti ranljivim skupinam v gospodarskem, socialnem in zdravstvenem smislu, kot so ljudje in družine, ki živijo v revščini ali imajo nizke dohodke, starejši in ljudje, ki so odvisni od pomoči drugih, invalidi ter otroci in mladi. Poleg tega celostni ukrepi zdravstvene in socialne podpore, predvideni s tem ukrepom, spodbujajo samostojnost vzdrževanih oseb z njihovo rehabilitacijo in ponovno vključitvijo v družbo v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov¹ in Evropsko strategijo o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030² ter Zeleno knjigo o staranju – Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami³.

Ta reforma vključuje začetek izvajanja programa nove generacije opreme in socialnih odzivov z začetkom veljavnosti režima poenostavitve namestitve socialne opreme. Program se osredotoča na ukrepe, kot so:

- Izboljšanje socialnega varstva in prilagojenih storitev, ki se zagotavljajo v domovih za ostarele, na podlagi ocene potreb;
- Spodbujanje licenciranja in/ali ureditve ERPI zunaj uradnega sistema;
- Pregled zakonodajnega okvira za izdajanje dovoljenj za socialne ustanove,
- Spodbujanje inovativnih socialnih odzivov, kot so manjša sodelovalna stanovanja;
- Razvoj inovativnega modela domače podpore;
- Krepitev socialne podpore ljudem v socialni izolaciji z oblikovanjem multidisciplinarnih skupin in mehanizma za kartiranje in spremljanje socialno ranljivih razmer (Radarski socialni projekti);
- Povečanje ravni delovne sile in kakovosti zagotavljanja socialnih storitev, zlasti na območjih z nizko stopnjo pokritosti;
- Krepitev socialnih storitev in podpore za invalide ali osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, ter spodbujanje njihove samostojnosti in samostojnega življenja.

Naložba RE-C03-i01 – Nova generacija opreme in socialni odzivi bo prispevala k izvajanju reforme. Mejni rok v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2021.

Reforma RE-r06: Nacionalna strategija za vključevanje invalidov za obdobje 2021–2025

Cilj tega ukrepa je olajšati in poglobiti vključevanje invalidov na vsa področja življenja, spodbujati njihovo samostojnost, neodvisnost in samoodločanje ter zagotoviti enake možnosti za vse državljane, ne glede na njihove zmožnosti.

¹ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

² <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>.

³ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf.

Ta reforma vključuje sprejetje nacionalne strategije za vključevanje invalidov za obdobje 2021–2025. Strategija odraža zaveze Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov⁴ in omogoča uvedbo sklopa ukrepov, kot so:

- Preoblikovanje sedanjega regulativnega okvira, kadar koli je to potrebno;
- Preoblikovanje sistema ocenjevanja in potrjevanja invalidnosti;
- Celovito diagnozo invalidov z razvojem sistemov za zbiranje podatkov in spremljanje kazalnikov v podporo odločanju;
- Posegi na javnih mestih za lažji dostop invalidov;
- Prilagoditev sistemov usposabljanja, zaposlovanja in kvalifikacij za invalide;
- Razvoj inovativnih socialnih storitev in pristopov, ki temeljijo na skupnosti;
- Udeležba invalidov v športu, kulturi in prostočasnih dejavnostih.
- Razširitev modela podpore za samostojno življenje, ki zagotavlja osebno pomoč invalidom;

Naložbe RE-C03-i02: Dostopnost 360° in RE-C03-i05: Platforma in dostop ter naložba RE-C01-i02: Nacionalna mreža integrirane stalne oskrbe in nacionalna mreža paliativne oskrbe prispevata k izvajanju reforme.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2021.

Reforma RE-r07: Sklepanje pogodb za integrirane podporne programe za prikrajšane skupnosti na metropolitanskih območjih

Cilj tega ukrepa je boj proti revščini in socialni izključenosti v najbolj prikrajšanih občinah na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta.

Ta reforma je sestavljena iz sklopa integriranih pilotnih ukrepov, ki jih je treba razviti na podlagi ocene in opredelitve posebnih potreb Skupnosti. Po tej diagnostični fazi se integrirani ukrepi oblikujejo in osredotočijo na dve področji:

- Posegi v javni prostor in socialno infrastrukturo, kot so jasli in osnovne šole, zdravstvene ustanove in ustanove za družabne in kulturne dogodke, delavnice in/ali tečaji usposabljanja; in
- Ukrepi nematerialne narave za spodbujanje socialne kohezije, kot so dejavno vključevanje skupnosti v njihovo oblikovanje in izvajanje, spodbujanje podjetništva malih lokalnih podjetij, oblikovanje projektov za boj proti neuspehu v šoli in osipu, zagotavljanje poklicnega usposabljanja in spodbujanje športa.

Ta reforma bo podprta in strukturirana v skladu s prvo portugalsko nacionalno strategijo za boj proti revščini in tematskimi ukrepi za posebne skupine, opredeljene v njej.

Reforma se izvede z naložbo RE-C03-i06 – Celostne operacije v prikrajšanih skupnostih na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 31. decembra 2021.

Reforma RE-r08: Nacionalna strategija za boj proti revščini

Cilj tega ukrepa je boj proti revščini z razvojem večdimenzionalnega, celostnega, srednje- in dolgoročnega pristopa.

⁴ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

Reforma vključuje sprejetje nacionalne strategije za boj proti revščini. Strategija zagotavlja okvir za tematske ukrepe, namenjene posebnim skupinam, od otrok do starejših, vključno z najranljivejšimi skupinami. Določa pogoje za razvoj in izvajanje celostnih politik, ki se osredotočajo na posebnosti socialne izključenosti in revščine na lokalni ravni. Poleg tega določa tudi vzpostavitev enotnega okvira za spremljanje kazalnikov, povezanih z revščino.

InvestmentRE-C03-i06 – Celostne operacije v prikrajšanih skupnostih na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta prispevajo k izvajanju reforme.

Mejnik v zvezi z izvedbo reforme bo dosežen do 30. septembra 2021.

Naložba RE-C03-i01: Nova generacija opreme in socialni odzivi

Cilj tega ukrepa je razširiti socialne storitve.

Ta naložba vključuje prenovu ali izgradnjo socialnih zmogljivosti v okviru programa za prekvalifikacijo in razširitev mreže socialnih zmogljivosti in storitev, skupin za socialno posredovanje in opreme zasebnih ustanov za socialno solidarnost z električnimi vozili.

Naložba RE-C03-i02: Dostopnost 360

Cilj tega ukrepa je olajšati pogoje dostopnosti za invalide. Ta naložba vključuje prilagoditev stanovanj, javnih stavb in javnih prostorov.

Naložba RE-C03-i03-RAM: Socialni odzivi v avtonomni regiji Madeira

Cilj tega ukrepa je podpreti socialne storitve v avtonomni regiji Madeira.

Ta naložba vključuje gradnjo in prenovu zmogljivosti za socialno podporo starejšim ali osebam s posebnimi potrebami in brezdomcem.

Naložba RE-C03-i04-RAA: Regionalna strategija za boj proti revščini in socialni izključenosti – mreže za socialno podporo

Cilj tega ukrepa je podpreti socialne in izobraževalne storitve v avtonomni regiji Azori.

Te naložbe *med drugim* vključujejo zagotavljanje usposabljanja, gradnjo in prenovu stavb, dodelitev električnih vozil socialnim ustanovam ter ukrepe, ki podpirajo dostop do socialnih in izobraževalnih storitev za otroke, mlade, starejše in invalide.

Naložba RE-C03-i05: Platforma + dostop

Cilj tega ukrepa je spodbujati vključevanje invalidov.

Naložbo sestavljata javno spletno mesto, ki združuje in poenostavlja informacije o zakonodaji in razpoložljivi podpori za invalide, ter klicni center za tolmačenje portugalskega znakovnega jezika.

Naložba RE-C03-i06: Socialni ukrepi v prikrajšanih skupnostih na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta

Cilj tega ukrepa je boj proti revščini in socialni izključenosti na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta ter drugih ozemljih na celini.

Ta naložba vključuje sklop ukrepov v zvezi z javnimi prostori, socialno in športno infrastrukturo, socialnimi dejavnostmi in stanovanji.

Naložba RE-C03-i07-RAA: Mreža domov za ostarele (ERPI)

Cilj tega ukrepa je zagotoviti podporo starejšim ljudem v avtonomni regiji Azori.

Ta naložba vključuje razširitev in prenovu objektov v domovih za ostarele.

Reforma RE-C03-r38: Poenostavitev sistema socialne varnosti

Cilj te reforme je poenostaviti portugalski sistem socialne varnosti („Sistema de Segurança Social“) s konsolidacijo socialnih prejemkov, za katere se ne plačujejo prispevki, vključno s sistemom

minimalnega dohodka („Rendimento Social de Inserção“). Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnega akta o enotnem socialnem prejemku.

C.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
3.1	Re-C03-i01	C	Električna vozila		Število vozil	0	2 000	Q1	2026	Zasebne socialno-solidarnostne institucije (IPSS) ali enakovredni subjekti, opremljeni z 2000 električnimi vozili.
3.2	Re-C03-i01	C	Ustanovitev skupin za socialno posredovanje (Radar Social)		Številka	0	278	Q4	2024	Pogoji za sprejetje, ki so jih podpisale občine za ustanovitev 278 skupin za socialno posredovanje na celinskem Portugalskem.
3.3	Re-C03-i01	M	Oddaja naročil za podporo organom za spodbujanje vzpostavitve in širitve mreže socialnih ustanov/socialnih odzivov.	Oddaja naročil za podporo organom za spodbujanje mreže socialnih zmogljivosti/odgovorov				Q2	2022	Dodelitev pogodbe o podpori promocijskim organom, ki so se prijavili na razpis za vzpostavitev in razširitev mreže socialnih ustanov/socialnih odzivov (za otroke, starejše, invalide in druge) in za katere je bilo ugotovljeno, da so v skladu z opredeljeno uredbo, v okviru razpoložljivih sredstev. V primeru nove gradnje stavb se z razpisnim postopkom zagotovi, da je potreba po primarni energiji novih stavb vsaj 20 % nižja od zahtev za stavbe s skoraj ničelno porabo energije.
3.4	Re-C03-i01	C	Razširitev mreže socialnih ustanov in storitev		Številka	0	28 000	Q1	2026	Vsaj 28000 novih ali prenovljenih mest v socialnih ustanovah in storitvah.
3.6	Re-C03-i02	C	Stanovanja z izboljšano dostopnostjo za invalide		Številka	0	190	Q2	2024	Število stanovanj, ki imajo koristi od ukrepov za izboljšanje pogojev dostopnosti za invalide.
3.7	Re-C03-i02	C	Stanovanja in objekti za izvajanje javne službe		Številka	190	1 250	Q2	2026	Število stanovanj ali objektov javne službe, ki imajo koristi od intervencij.
3.8	Re-C03-i02	C	Posredovanje pri javnem prevozu		M2	0	75 000	Q2	2026	Površina v kvadratnih metrih, upravičena do intervencij.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
3.10	Re-C03-i03-RAM	C	Nova ali obnovljena mesta v domovih za starejše		Številka	0	582	Q2	2026	Število novih ali prenovljenih mest, ki so na voljo v domovih za starejše.
3.11	Re-C03-i03-RAM	C	Življenjski načrti za vključevanje brezdomcev.		Številka	0	20	Q4	2022	Število podpisanih življenjskih načrtov za vključevanje brezdomcev.
3.12	Re-C03-i04-RAA	C	Usposabljanje na podlagi pogodb med Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social in izvajalci usposabljanja		Število potrdil	0	2 500	Q4	2025	2500 potrdil, ki jih izdajo izvajalci usposabljanja na podlagi pogodb z Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social za opravljanje storitev usposabljanja.
3.13	Re-C03-i04-RAA	C	Gradnja ali prenova stavb za invalide		Število stavb	0	3	Q2	2026	C strukcija dveh stavb in prenova ene stavbe za centre za oskrbo invalidov.
3.14	Re-C03-i04-RAA	C	Električna vozila za Instituições Particulares de Solidariedade Social		Število vozil	0	130	Q4	2025	Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), opremljen s 130 električnimi vozili.
3.15	Re-C03-i04-RAA	M	Projektni program „stiranje v mestu“	Upravna odredba, ki jo je izdala regionalna vlada Azorov				Q2	2025	Upravna odredba, ki jo je izdala avtonomna regija Azori in s katero je bilo v okviru programa „Aging in place“ izbranih vsaj 425 starejših oseb.
3.16	Re-C03-i04-RAA	M	Ukrepi za podporo dostopa otrok in mladih do socialnih in izobraževalnih storitev	Uradne odločbe				Q4	2025	Ukrepi za podporo udeležbi v šolah in visokošolskem izobraževanju z: (I) oprostitvev družinskih dodatkov za prisotnost v jaslih ali vzgojalnišnih v letih 2021–2025; II) centri za pomoč pri študiju; III) program štipendij za študente v visokošolskem izobraževanju iz družin z nizkimi dohodki.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
3.17	Re-C03-i05	M	Objava javnega razpisa za „Zgradbo digitalne infrastrukture za dostopnost 360°“	Objava javnega razpisa za pridobitev digitalne infrastrukture za dostopnost 360° v Uradnem listu – Diario da Republica				Q4	2021	Objava javnega razpisa za izgradnjo digitalne infrastrukture, ki zajema i) georeferencirane informacije o javnih in zasebnih stavbah, ii) globalne informacijske in pozicionirane sisteme (GPS) ter iii) georeferenciranje parkirnih mest.
3.18	Re-C03-i05	M	Digitalni informacijski viri za invalide	Informacije na spletišču in v mobilni aplikaciji				Q4	2024	Zbirne in poenostavljene informacije o zakonodaji in razpoložljivi podpori za invalide, ki so na voljo na spletišču, ter uvedba aplikacije za mobilne telefone.
3.19	Re-C03-i05	M	Klicni center za portugalski znakovni jezik	Podpisani protokol				Q4	2025	Podpisan protokol za opredelitev pravil za portugalski kontaktni center za znakovni jezik.
3.20	RE-C03-r08	M	Sprejetje nacionalne strategije za boj proti revščini	Sprejetje nacionalne strategije za boj proti revščini				Q3	2021	Nacionalna strategija za boj proti revščini zagotavlja okvir za tematske ukrepe za posebne skupine, od otroštva do starosti, vključno z najranljivejšimi skupinami. Določa pogoje za razvoj in izvajanje celostnih politik, ki se osredotočajo na posebnosti socialne izključenosti in revščine na lokalni ravni. Poleg tega določa tudi vzpostavitev enotnega okvira za spremljanje kazalnikov, povezanih z revščino.
3.21	Re-C03-r06	M	Sprejetje nacionalne strategije za vključevanje invalidov za obdobje 2021–2025	Sprejetje nacionalne strategije za vključevanje invalidov za obdobje 2021–2025				Q4	2021	Nacionalna strategija za vključevanje invalidov ustvarja pogoje za: • nov sistem ocenjevanja in potrjevanja invalidnosti; • nov sistem zbiranja in obdelave podatkov ter organizacije informacij v zvezi z invalidnostjo v podporo odločanju; • opredelitev ukrepov na javnih mestih; • vključevanje invalidov v odločitve, ukrepe, programe in projekte; • razširitev modela podpore za samostojno življenje, ki zagotavlja osebno pomoč invalidom; • prilagoditev sistema usposabljanja, zaposlovanja in kvalifikacij za invalide.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
3.22	Re-C03-r05	M	Začetek veljavnosti režima poenostavljene namestitve socialne opreme	Začetek veljavnosti režima poenostavljene namestitve socialne opreme				Q4	2021	Začetek veljavnosti režima poenostavljene namestitve socialne opreme z naslednjimi značilnostmi: — Določitev zahtev za izdajo dovoljenj in ureditev statusa za osebe s stanovanjsko strukturo za starejše, ki delujejo nezakonito; — Uvedba meril kakovosti v storitve in socialnovarstvene ustanove, ki jih zagotavljajo; — Oblikovanje okvira za uvedbo novih vrst socialnih odzivov, kot so sodelovalna stanovanja in novi modeli podpore na domu za izpolnjevanje različnih potreb starejših.
3.23	Re-C03-r07	M	Odobritev akcijskih načrtov za prikrajsane skupnosti na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta	Odobritev akcijskih načrtov za prikrajsane skupnosti na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta za zadevna območja.				Q4	2021	Odobritev akcijskih načrtov za prikrajsane skupnosti na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta. Akcijski načrti se osredotočajo na dve glavni področji: I) intervencije v javnem prostoru in socialni infrastrukturi, kot so jasli in osnovne šole, zdravstvene ustanove in ustanove za kulturne prireditve, delavnice in/ali tečaji usposabljanja; II) intervencije nematerialne narave za spodbujanje socialne kohezije, kot so dejavno vključevanje skupnosti v njihovo oblikovanje in izvajanje, spodbujanje podjetništva malih lokalnih podjetij, oblikovanje projektov za boj proti neuspehu v šoli in osipu, nudenje poklicnega usposabljanja in spodbujanje športa. Vzpostavi se model upravljanja, ki temelji na načelih upravljanja na več ravneh in vključuje različne akterje, od centralne vlade do lokalnih območij/sosedstev. Hkrati obstajajo lokalne tehnične enote, ki so operativno v ospredju tega modela za spodbujanje odgovornosti in bližine pri upravljanju in izvajanju pogodb.
3.24	Re-C03-i06	M	Podpis sporazumov med občinami Lizbona/Porto in lokalnimi tehničnimi enotami, v katerih je opredeljen obseg ukrepov, ki jih je treba podpreti.	Podpis sporazumov o načrtih v zvezi z 12 področji ukrepanja				Q1	2022	Podpis sporazumov med metropolitanskima območjema Porta in Lizbone ter lokalnimi tehničnimi enotami, pristojnimi za vsako od 12 področij ukrepanja (tj. soseske), v katerih so opredeljeni obseg ukrepov, ki jih je treba podpreti, časovni okvir njihovega izvajanja, dodeljena proračunska podpora v višini 225 milijonov EUR in izbrani kazalniki uspešnosti. Ukrepi, ki jih je treba podpreti, spadajo v naslednje kategorije: • Spodbujanje zdravja in kakovosti življenja skupnosti • Fizična nadgradnja javnega prostora ali krepitev socialne, zdravstvene, stanovanjske ali športne infrastrukture • Gospodarsko oživljanje socialno prikrajsanih območij

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										• Podjetništvo malih, lokalnih podjetij • Dostop do zdravja, razvoj zdravja skupnosti in boj proti odvisnosti • Programi aktivnega in zdravega staranja • Projekti za boj proti šolskemu neuspehu in osipu • Kvalifikacije odraslih in certificiranje znanj in spretnosti • Ugotavljanje potreb prebivalstva in razvoj pismenosti odraslih, učenje portugalskega jezika in programi digitalnega vključevanja • Poklicno usposabljanje in politike • Dostop do kulture in ustvarjalnosti • Sodelovanje Skupnosti pri upravljanju programa • Krepitev vloge lokalnih akterjev v partnerskih mrežah • Rešitve za boj proti revščini in socialni izključenosti • Spodbujanje športa • Državljanstvo in dostop do pravic ter državljanska udeležba Formalni pogoji za prihodnje razpise za projekte vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
3.25	Re-C03-i06	M	Objava poročila o spremljanju na metropolitanskih območjih Porta in Lizbone v zvezi z ukrepi, sprejetimi na vsakem od 12 področij ukrepanja.	Objava poročila o spremljanju na metropolitanskih območjih Porta in Lizbone				Q2	2024	Objava poročila o spremljanju metropolitanskih območij Porta in Lizbone, v katerem je opisan napredek pri izvajanju ukrepov, financiranih iz programa, na vsakem področju ukrepanja, vključno z izvrševanjem proračuna in uspešnostjo glede na izbrane kazalnike za vsak ukrep.
3.26	Re-C03-i06	C	Izplačilo za socialne ukrepe		EUR	0	225 000 000	Q1	2026	Izplačilo vsaj 225 000 000 EUR za socialne ukrepe.
3.28	Re-03-i07-RAA	C	Nova ali obnovljena mesta v domovih za ostarele		Številka	0	113	Q1	2026	Število novih ali prenovljenih mest v domovih za ostarele v avtonomni regiji Azori.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
3.30	RE-C03-r38	M	Enotna socialna dajatev	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje				Q2	2026	Začetek veljavnosti pravnega akta o enotnem socialnem prejemku, s katerim se revidira najmanj osem socialnih prejemkov, vključno s sistemom minimalnega dohodka („Rendimento Social de Inserção“), po posvetovanju z Inštitutom za socialno varnost in Inštitutom za informatiko.

D. KOMPONENTA 4: Kultura

Komponenta obravnava izzive, povezane s posledicami pandemije COVID-19, in težave s preteklostjo, ki so posledica kroničnega pomanjkanja sredstev za vzdrževanje, obnovo in posodobitev kulturnih objektov in opreme.

Glavni cilji komponente Kultura so obnova stavb in nacionalnih spomenikov; zaščito obrtniških tehnik in poklicev; posodobitev tehnološke infrastrukture in kulturnih objektov; digitalizacijo umetniških del in kulturne dediščine; ter internacionalizacija, posodobitev in digitalni prehod knjigarn in knjižnega založništva.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočil za posamezne države, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za učinkovit odziv na pandemijo, ohranitev gospodarstva in podporo njegovemu okrevanju (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020); ter podpora uporabi digitalnih tehnologij za povečanje konkurenčnosti podjetij (specifično priporočilo št. 2 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

D.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba RE-C04-i01: Kulturne mreže in digitalni prehod

Cilj ukrepa je nadgradnja tehnološke infrastrukture javnih kulturnih objektov, ki spodbuja njihov digitalni prehod.

Te naložbe zajemajo nakup ali dostavo opreme za kulturne objekte in digitalizacijo dokumentov.

Naložba RE-C04-i02: Kulturne dediščine

Cilj tega ukrepa je obnova kulturnih objektov, uvrščenih med kulturno dediščino.

Ta naložba vključuje pobudo „*Saber Fazer*“ in dela za 84 kulturnih znamenitosti.

D.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
4.1	Re-C04-i01	M	Tehnološke specifikacije za omrežje kulturnih objektov	Poročilo o tehnoloških specifikacijah za omrežje kulturnih objektov				Q2	2022	Podrobna opredelitev tehnoloških specifikacij za omrežje kulturnih objektov.
4.3	Re-C04-i01	M	Digitalizacija dokumentov	Digitalizacija dokumentov				Q4	2025	25 pogodb je bilo izvedenih za digitalizacijo dokumentov iz javnih knjižnic, generalnega direktorata za knjige, arhive in knjižnice, kinematografije in kulturne dediščine Património.
4.4	Re-C04-i01	C	Oprema za kulturne objekte		Številka	0	449	Q1	2026	Nakup ali dobava opreme ali programske opreme za 444 kulturnih objektov, štiri laboratorije in nacionalni arhiv Sounda.
4.9	Re-C04-i01	M	Tehnološka posodobitev ANIM – nacionalnega arhiva spreminjajočih se slik	Dostava opreme				Q3	2023	Dobava opreme za tehnološko posodobitev nacionalnega arhiva spreminjajočih se slik.
4.6	Re-C04-i02	M	Vzpostavitev mreže „Saber Fazer“	Vzpostavitev odložišča informacij in dokumentacije o domači obrtni proizvodnji, identifikaciji in kartiranju surovin				Q4	2022	Vzpostavitev mreže „Saber Fazer“: vzpostavitev odložišča informacij in dokumentacije o domači obrtni proizvodnji; ter opredelitev in kartiranje surovin, ki se uporabljajo v obrtni proizvodnji.
4.7	Re-C04-i02	C	Podpisane pogodbe za rehabilitacijo in ohranjanje stavb kulturne dediščine in nacionalnih gledališč		Številka	0	49	Q3	2023	Število kulturnih znamenitosti, za katere so podpisane pogodbe za rehabilitacijo in ohranjanje muzejev, spomenikov, državnih palač in nacionalnih gledališč.
4.8	Re-C04-i02	C	Izvedba del za kulturne objekte		Številka	0	84	Q1	2026	Izvedba del za 84 kulturnih znamenitosti.

E. KOMPONENTA 5: Naložbe in inovacije

Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z razmeroma skromno ravno raziskav in inovacij, zlasti s spodbujanjem povezav med podjetji in znanostjo ter s posebnim poudarkom na inovacijah na zelenem prehodu, ter izzive, povezane s kronično podkapitalizacijo portugalskega poslovnega sektorja, ki se je zaradi pandemije COVID-19 še poslabšala.

Cilj komponente je povečati konkurenčnost in odpornost portugalskega gospodarstva z ukrepi za krepitev raziskav s spodbujanjem prenosa rezultatov v poslovni sektor, s čimer se spodbujajo inovacije in naložbe. Cilj dela komponente, ki se nanaša na raziskave in inovacije, je izboljšati sodelovanje med akademskim svetom in podjetji, okrepiti znanstveni in tehnološki potencial Portugalske ter podpreti izvajanje ambicioznih in celovitih programov raziskav in inovacij, ki obravnavajo glavne socialno-ekonomske in okoljske izzive. To naj bi se doseglo z večjimi in učinkovitejšimi naložbami v raziskave in razvoj ter inovacije, ciljno usmerjeno podporo za boljše preoblikovanje rezultatov raziskav v naložbe, diverzifikacijo in specializacijo proizvodne strukture, izkoriščanjem dejanskega potenciala za konkurenčno potrditev uveljavljenih industrijskih sektorjev in nastajajočih območij ter prispevanjem k dvojnemu prehodu. Ta komponenta je namenjena zlasti povečanju izvoza blaga in storitev z visoko dodano vrednostjo, povečanju naložb v raziskave in razvoj (z novimi visokokvalificiranimi delovnimi mesti in povečanjem odhodkov podjetij za raziskave in razvoj) ter prispevanju k zmanjšanju emisij CO₂.

V skladu s potrebo po podpiranju solventnosti proizvodnega sistema in odpravljanju nedelovanja trga pri dostopu do financiranja ta komponenta vključuje reformo in naložbe, ki prispevajo k izboljšanju portugalskega trga financiranja podjetij z ustanovitvijo in povečanjem kapitala nacionalne spodbujevalne banke *Banco Português de Fomento* ter razvojem novih finančnih instrumentov. Komponenta uvaja tudi reforme kapitalskih trgov za dolgoročno okrepitev kapitalskih trgov na Portugalskem z revizijo obstoječega pravnega okvira in sprejetjem novih zakonov, s posebnim poudarkom na družbah za naložbe v vrednostne papirje za razvoj gospodarstva (SIMFE), kolektivnih naložbenih podjetjih in reviziji zakonika o vrednostnih papirjih.

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo o naložbah v podnebni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), priporočila za posamezno državo o osredotočanju ekonomske politike na naložbe v inovacije (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019) in priporočila za posamezno državo št. 3 iz leta 2020 (osredotočanje naložb na zeleni in digitalni prehod). Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo o izvajanju začasnih ukrepov, namenjenih zagotavljanju dostopa do likvidnosti za podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, ter spodbujanju zasebnih naložb za spodbujanje gospodarskega okrevanja (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

E.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r09: Spodbujanje raziskav, inovacij in razvoja ter inovativnih naložb v podjetja

Cilj reforme je spodbujati naložbe v raziskave in razvoj, zlasti z zagotavljanjem ugodnih okvirnih pogojev za učinkovitejše in uspešnejše javne in zasebne naložbe v raziskave in razvoj. Reforma je del posodobitve strategije za tehnološke in podjetniške inovacije za obdobje 2018–2030. Namen te posodobitve je olajšati financiranje in operacionalizacijo javno-zasebnih partnerstev v podporo ambicioznim programom raziskav in inovacij. Cilj reforme je poenostaviti dostop do instrumentov financiranja za dejavnosti na področju raziskav in razvoja ter prispevati k večji predvidljivosti in stabilnosti financiranja z vzpostavitvijo večletnega programskega okvira za javne naložbe v raziskave in razvoj ob podpori neodvisnega sistema spremljanja naložb v raziskave in razvoj. Naložbe, ki jih je treba izvesti v zvezi s to reformo, so RE-C05-i01.01 in RE-C05-i01.02.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Reforma RE-r11: Razširitev in utrditev mreže institucij vmesnikov.

Cilj reforme je izboljšati povezave med akademskim svetom in podjetji, da bi okrepili pretok znanja in prenos tehnologije.

Reforma zajema revizijo in standardizacijo zakonodajnega in regulativnega okvira sistema tehnoloških vmesnikov, zlasti tehnoloških centrov in centrov INTERFACE, ustanovljenih v okviru programa INTERFACE. Tehnološki centri in centri INTERFACE povezujejo raziskovalne organizacije (vključno z visokošolskimi ustanovami) in podjetja, da bi podprli prenos znanja in tehnologije. Reforma določa postopek za ustanovitev teh subjektov ter njihov model upravljanja in financiranja.

Za pripravo zakonodajnega predloga je pristojna delovna skupina za omogočanje tehnoloških infrastruktur, ki jo je ustanovila vlada.

Naložbe, ki jih je treba izvesti v zvezi s to reformo, so RE-C05-i01.01 in RE-C05-i01.02.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Reforma RE-r12: Program raziskav in inovacij za trajnostno kmetijstvo, prehrano in živilsko industrijo.

Cilj reforme je okrepiti kmetijski sektor na Portugalskem ter zagotoviti prehransko in hranilno varnost, prispevati k zdravju in dobremu počutju, izboljšati upravljanje podeželskih območij, spodbujati ohranjanje biotske raznovrstnosti, obravnavati učinke podnebnih sprememb s potrebnimi prilagoditvami in prispevki za ublažitev njihovih učinkov ter spodbuditi druge gospodarske dejavnosti, kot so med drugim kmetijske storitve ter celo priprava in dostava hrane in turizem.

Reforma podpira izvajanje inovacijskega programa za kmetijstvo 2030. Vključuje zagotavljanje potrebnih sredstev za posodobitev in pripravo obstoječe infrastrukture ter spodbujanje funkcionalnih

zavezništev vzdolž agroživilske verige, podjetij in raziskav, da se spodbudita razvoj in povezovanje raziskav in inovacij, usmerjenih v potrebe kmetijskega sektorja, za zeleni in digitalni prehod. Reforma naj bi se zaključila do 31. decembra 2020.

Naložba RE-C05-i01.01: Mobilizacija in zelene agende/zavezništva za poslovne inovacije.

Cilj te naložbe je podpreti znanstvene in tehnološke zmogljivosti Portugalske z ambicioznimi raziskovalnimi in inovacijskimi „agendami“, ki temeljijo na konzorcijih podjetij in akademskih krogov.

Naložbo sestavljajo projekti v okviru programov za mobilizacijo/zvez za poslovne inovacije.

Naložba RE-C05-i01.02: Zelene agende/zavezništva za poslovne inovacije – sklenitev pogodb

Cilj te naložbe je izvajanje istih instrumentov kot v RE-C05-i01.01, vendar je specializirana za omejen sklop zelenih agend prek konzorcijev med podjetji ter akademskimi, znanstvenimi in/ali tehnološkimi institucijami za podporo inovacijam (s poudarkom na zelenem prehodu, področje 022 Priloge k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost).

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: I) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo⁵; II) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti⁶; dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami⁷ in napravami za mehansko-biološko obdelavo⁸; ter (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov povzroči škodo okolju. Mandat

⁵ Razen projektov v okviru tega ukrepa za proizvodnjo električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji, določenimi v Prilogi III tehničnih smernic za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

⁶ Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁷ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za shranjevanje ali uporabo ali pridobivanju snovi iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

⁸ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 31. marca 2026.

Naložba RE-C05-i02: Vmesniška misija – obnova mreže za znanstveno in tehnološko podporo ter smernice za proizvodno tkivo

Cilj naložbe je podpreti in opolnomočiti nacionalni znanstveni in tehnološki sistem ter povečati povezave med poslovnimi akademskimi krogi, da se zagotovita učinkovit prenos tehnologije in prenos rezultatov raziskav v inovacije.

Naložba zajema financiranje tehničnih storitev ali storitev prenosa tehnologije, ki jih zagotavljajo vmesniški subjekti, vključno s sodelovalnimi laboratoriji (CoLAB).

Naložba RE-C05-i03: Agenda za raziskave in inovacije za trajnostno kmetijstvo, prehrano in živilsko industrijo [Agenda za inovacije v kmetijstvu do leta 2030].

Cilj te naložbe je spodbuditi raziskave in inovacije, da bi dosegli bolj trajnostno kmetijstvo.

Investicija zajema podporo inovacijskemu programu za kmetijstvo 20|30“.

Naložba RE-C05-i04-RAA: Dokapitalizacija poslovnega sistema Azorov

Cilj ukrepa je obravnavati strukturni problem podkapitalizacije podjetij v avtonomni regiji Azori.

To naložbo sestavlja subjekt za posebne namene, ki v azorska podjetja vlaga 30 000 000 EUR, predvsem v obliki lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala.

Naložba RE-C05-i15-RAA: Delniški sklad za dokapitalizacijo poslovnega sistema Azorov

Cilj ukrepa je obravnavati strukturni problem podkapitalizacije podjetij v avtonomni regiji Azori.

Ta ukrep zajema javne naložbe v instrument za spodbujanje zasebnih naložb in izboljšanje dostopa do financiranja v avtonomni regiji Azori za razvoj kapitalskih trgov v tej regiji. Instrument deluje tako, da neposredno ali prek finančnih posrednikov zagotavlja lastniški kapital zasebnemu sektorju in subjektom javnega sektorja, ki opravljajo podobne dejavnosti.

Sklad za spodbujanje naložb upravlja *Banco Português de Fomento* kot izvajalski partner. Instrument vključuje naslednjo proizvodno linijo:

- Kapitalske naložbe v podjetja na Azorih, ki so sposobna preživeti. Naložba dopolnjuje nacionalne naložbe, namenjene kapitalizaciji podjetij, z regionalnimi sredstvi in namenskimi instrumenti, ki ustrezajo posebnostim poslovne strukture avtonomne regije.

Za izvedbo naložbe v Sklad Portugalska in *Banco Português de Fomento* podpiseta izvedbeni sporazum, ki vključuje naslednjo vsebino:

1. Opis postopka odločanja v zvezi z instrumentom: Končno naložbeno odločitev Sklada za spodbujanje naložb sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen enakovreden upravljavski organ, odobrijo pa jo člani, ki so neodvisni od vlade, z večino glasov.
2. Ključne zahteve povezane naložbene politike, ki vključujejo:
 - a. Opis finančnega produkta in upravičenih končnih upravičencev.
 - b. Zahtevo, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene.
 - c. Zahtevo po skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Zlasti v primeru

splošne podpore podjetjem naložbena politika izključuje podjetja z znatnim poudarkom⁹ na naslednjih sektorjih: (I) proizvodnjo energije iz fosilnih goriv in s tem povezane dejavnosti¹⁰; (II) energetske intenzivne industrije in/ali industrije z visokimi emisijami CO₂¹¹; (III) proizvodnjo, najem ali prodajo vozil, ki onesnažujejo okolje¹²; (IV) zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki in¹³ njihovo odlaganje, (v) predelava jedrskega goriva, proizvodnja jedrske energije. Poleg tega naložbena politika zahteva skladnost končnih upravičencev instrumenta z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

- d. Zahtevo, da končni upravičenci instrumenta ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov.

3. Znesek, ki ga zajema izvedbeni sporazum, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in zahtevo po ponovni naložbi vrnjenih sredstev v skladu z naložbeno politiko instrumenta.

Zahteve glede spremljanja, revizije in nadzora, vključno z:

1. Opis sistema spremljanja izvajalskega partnerja za poročanje o mobiliziranih naložbah.
2. Opis postopkov izvajalskega partnerja, ki bodo zagotovili preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotij interesov.
3. Obveznost preverjanja upravičenosti vsake operacije v skladu z zahtevami, določenimi v izvedbenem sporazumu, preden se zaveže k financiranju operacije.
4. Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim načrtom *Banco Português de Fomento*. S temi revizijami se preveri, (i) ali so kontrolni sistemi učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; II) skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno, in pravili o državni pomoči; in (iii) da se spoštuje zahteva, da končni upravičenci instrumenta niso prejeli podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost transakcij ter spoštovanje pogojev veljavnega sporazuma o izvajanju in sporazumov o financiranju.

⁹ Šteje se, da je končni upravičenec „znatno osredotočen“ na sektor ali poslovno dejavnost, če je tak sektor ali dejavnost opredeljen kot bistveni del poslovne dejavnosti končnega upravičenca glede na bruto prihodek, dobiček ali bazo strank končnega upravičenca. Bruto prihodek, ustvarjen v omejenem sektorju ali dejavnosti, v nobenem primeru ne presega 50 % bruto prihodka.

¹⁰ Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

¹¹ Vključno z dejavnostmi in sredstvi v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosežajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti. Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹² Vozila, ki onesnažujejo okolje, so opredeljena kot vozila brez emisij.

¹³ Ta izključitev ne velja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela iz sežiganja, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Naložba RE-C05-i05-RAA: Gospodarsko okrevanje azorskega kmetijstva

Cilj naložbe je spodbuditi kmetijstvo na Azorih s poudarkom na trajnostnosti in lokalni proizvodnji. Naložba vključuje (i) naložbene projekte v proizvode in proizvodne procese, (ii) naložbe v dvojni prehod ter (iii) naložbe v gradnjo ali obnovo objektov za zakol živali in klasifikacijo kakovosti mleka ali varnosti hrane.

Naložba RE-C05-i07-RAM: Instrumenti kapitalizacije za podjetja na Madeiri

Cilj tega ukrepa je podpreti naložbe v avtonomni regiji Madeira, da bi se obravnavale strukturne likvidnostne težave lokalnih podjetij in konkurenčnost regionalnega gospodarstva.

Ta naložba vključuje zagotavljanje kreditnih jamstev podjetjem za posojila v višini 13 000 000 EUR in subvencioniranje odhodkov za obresti na posojila (za 100 % netvegane obrestne mere (Euribor) plus vsaj 60 % razpona tveganja do 3,4 %).

Naložba RE-C05-i08: Več digitalne znanosti

Cilj tega ukrepa je pospešiti proces digitalne preobrazbe in digitalizacije znanosti ter storitev, ki podpirajo nacionalni sistem znanosti in tehnologije.

Investicija zajema (i) sanacijo stavb za namestitve „Campus Science XXI“ in spletno razpoložljivost „znanstvenega centra“; (II) podatkovni center/podporno infrastrukturo za nacionalni center za napredno računalništvo ter finančne prispevke za superračunalnika „Deucalion“ in „Mare Nostrum 5“ ter velik jezikovni model (LLM) v portugalskem jeziku; (III) projekti raziskav in razvoja, ki so pomembni za javno upravo, ter šest funkcij umetne inteligence za postopke javne uprave; in (iv) sedem elektronskih storitev.

Naložba RE-C05-i09 – Razširitev: Mobilizacija programov/zavezništev za poslovne inovacije – sklenitev pogodb

Cilj te naložbe je povečati naložbo RE-C05-i01.01 v okviru komponente 5. Razširjeni del ukrepa bo povečal število proizvodov, postopkov ali storitev, dokončanih iz programov/zvez za mobilizacijo poslovnih inovacij.

Naložba se izvede do 30. junija 2023.

Naložba RE-C05-i10 – Razširitev: Zelene agende/zavezništva za poslovne inovacije – sklenitev pogodb

Cilj te naložbe je povečati naložbo RE-C05-i01.02 v okviru komponente 5. Razširjeni del ukrepa bo povečal število proizvodov, postopkov ali storitev iz dodatnih zelenih agend.

Naložba se izvede do 30. junija 2023.

Investicija RE-C05-i13 – Znanstvenoraziskovalne enote

Cilj te naložbe je nadgradnja in prestrukturiranje znanstvenoraziskovalnih enot, vključno z njihovo digitalno preobrazbo.

Naložba vključuje nakup opreme, orodij ali drugih predmetov, ki lahko med drugim vključujejo sisteme IT za raziskovalne enote.

Naložba RE-C05-i14 – Poslovne inovacije

Ta ukrep je sestavljen iz javnih naložb v subvencijsko shemo, da se spodbudijo zasebne naložbe in izboljša dostop do financiranja za podjetja, ki razvijajo inovativne projekte. Shema deluje z zagotavljanjem subvencij neposredno zasebnemu sektorju.

Shemo upravlja *Banco Português de Fomento* kot izvajalski partner. Shema vključuje naslednjo proizvodno linijo:

- Subvencije, ki podpirajo projekte poslovnih naložb v kvalificirane dejavnosti ali v raziskovalne in razvojne procese ter spodbujajo povezavo med podjetji in znanostjo, s posebnim poudarkom na inovacijah, povezanih z zelenim in digitalnim prehodom.

Za izvedbo naložbe v shemo Portugalska in *Banco Português de Fomento* podpišeta izvedbeni sporazum, ki vključuje naslednjo vsebino:

- 1) Opis postopka odločanja sheme: Končno odločitev o dodelitvi v okviru sistema sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen enakovreden upravljavski organ,odobrijo pa jo člani, ki so neodvisni od vlade, z večino glasov.
- 2) Ključne zahteve s tem povezane subvencijske politike, ki vključujejo:
 - a) Opis zagotovljenih subvencij in upravičenih končnih upravičencev.
 - b) Zahtevo, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene.
 - c) Zahtevo po skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Subvencijska politika iz upravičenosti izključuje zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo¹⁴, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih

¹⁴ Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

- vrednosti¹⁵, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami¹⁶ in napravami za mehansko-biološko obdelavo¹⁷.
- d) Zahtevo, da končni upravičenci sheme ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov.
- 3) Znesek, ki ga zajema izvedbeni sporazum, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in zahtevo, da se vsi neporabljeni prihodki iz sheme, tudi po letu 2026, uporabijo za iste namene politike.
- 4) Zahteve glede spremljanja, revizije in nadzora, vključno z:
- a) Opis sistema spremljanja izvajalskega partnerja za poročanje o mobiliziranih subvencijah.
 - b) Opis postopkov izvajalskega partnerja, ki bodo zagotovili preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotij interesov.
 - c) Obveznost preverjanja upravičenosti vsake dejavnosti v skladu z zahtevami, določenimi v izvedbenem sporazumu, pred dodelitvijo subvencije za dejavnost.
 - d) Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim načrtom *Banco Português de Fomento*. S temi revizijami se preveri, (i) ali so kontrolni sistemi učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; II) skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno, pravili o državni pomoči ter zahtevami glede podnebnih in digitalnih ciljev; in (iii) da se spoštuje zahteva, da končni upravičenci sheme niso prejeli podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost transakcij ter spoštovanje pogojev veljavnega sporazuma o izvajanju in sporazumov o subvencijah.
- 5) Zahteve za podnebne in digitalne naložbe, ki jih izvaja izvajalski partner: vsaj 232 182 843 EUR naložb mehanizma za okrevanje in odpornost v shemo prispeva k ciljem na področju podnebnih sprememb v skladu s Prilogo VI k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost, vsaj 522 411 398 EUR pa k digitalnemu prehodu v skladu s Prilogo VII k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost.¹⁸

¹⁵ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁶ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za shranjevanje ali uporabo ali pridobivanju snovi iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

¹⁷ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

¹⁸ Končni upravičenci, povezani s posebnimi projekti, morajo za izračun podnebnega prispevka predložiti utemeljitev izbranega področja intervencije za vsak podprti projekt, skupaj z opisom projekta. Za namene izračuna podnebnega prispevka končni upravičenci iz lastniškega kapitala, navideznega lastniškega kapitala, podjetniških obveznic ali enakovrednih instrumentov, ki niso namenjeni posebnim projektom, utemeljijo izbrana področja intervencije. Izvajalski partner mora državi članici predložiti tudi polletno poročilo o izvajanju vsakega projekta/dejavnosti.

E.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
5.1	Ad-C05-r09	M	Posodobitev smernic za strategijo za tehnološke in poslovne inovacije za Portugalsko do leta 2030	Objava posodobljenih smernic za strategijo za tehnološke in poslovne inovacije za Portugalsko do leta 2030				Q4	2021	Posodobitev sklepa Sveta ministrov o odobritvi smernic za strategijo tehnoloških in poslovnih inovacij za Portugalsko za obdobje 2018–2030 ob upoštevanju nedavno sprejete strategije Portugalske do leta 2030 in novih izzivov gospodarskega okrevanja.
5.2	RE-C05-r11	C	Razširitev mreže priznanih sodelovalnih laboratorijev		Številka	26	35	Q1	2021	Priznavanje in podeljevanje kvalifikacij za nove skupne laboratorije – Razširitev mreže skupnih laboratorijev s priznavanjem in podeljevanjem naziva novim subjektom, ki izhaja iz postopka prijave in ocenjevanja, ki ga opravi neodvisna ocenjevalna komisija mednarodno priznanih strokovnjakov, ki jih imenuje upravni odbor FCT, I.P (Foundation for Science and Technology).
5.3	RE-C05-r11	M	Začetek veljavnosti nove pravne ureditve za tehnološke in inovacijske centre	Začetek veljavnosti nove pravne ureditve za tehnološke in inovacijske centre				Q4	2021	Z zakonodajo se pregleda in standardizira zakonodajni in regulativni okvir subjektov, ki so del znanstvenega in tehnološkega sistema, ter opredeli njegov model financiranja in ocenjevanja.
5.4	RE-C05-r12	M	Odobritev inovacijskega programa za kmetijstvo	Odobritev inovacijskega programa za kmetijstvo				Q4	2020	Objava sklepa Sveta ministrov o potrditvi inovacijskega programa za kmetijstvo. Sklep Sveta ministrov, objavljen 15. oktobra 2020.
5.5	Ad-C05-i01.01	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti).		Številka	0	6	Q4	2022	Sklenitev šestih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo: • Identifikacijo subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 60 proizvodov, postopkov ali storitev. Formalni pogoji vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
5.6	Ad-C05-i01.01	C	Izdelki, postopki ali storitve		Številka	0	403	Q2	2026	403 proizvodi, procesi ali storitve, ki izhajajo iz izvedenih pogodb

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
5.7	Ad-C05-i01.02	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.		Številka	0	4	Q4	2022	Sklenitev štirih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo: • Identifikacijo subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 40 proizvodov, procesov ali storitev in odražajo usklajenost s področjem intervencije 022 (Raziskovalni in inovacijski procesi, prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu ter odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanju nanje). Formalni pogoji vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
5.9	RE-C05-i02	C	Sklenjene pogodbe z vmesničnimi subjekti, vključno s sodelujočimi laboratoriji.		Številka	0	20	Q4	2022	Po javnem razpisu izbor subjektov, ki bodo prejeli podporo. Ta razpis je omejen na predlagatelje, ki so priznani kot subjekti „vmesnikov“ ali kot sodelovalni laboratoriji. Pogodbe odražajo uskladitev s področjem intervencije 021 (Prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi središči in izobraževalnim sektorjem) in/ali 022 (Raziskovalni in inovacijski procesi, prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu ter odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanju nanje). Formalni pogoji vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
5.10	RE-C05-i02	C	Podjetja s sporazumi ali računi za storitve, ki jih opravljajo vmesniški subjekti		Številka	0	560	Q4	2025	Podjetja s sporazumi ali računi za tehnične storitve ali storitve prenosa tehnologije, ki jih zagotavljajo vmesniški subjekti, vključno s sodelovalnimi laboratoriji – Colabs.
5.11	Ad-C05-i03	M	Razpisni postopek za raziskovalne in inovacijske projekte	Objava obvestila o začetku razpisnega postopka za raziskovalne in inovacijske projekte				Q3	2021	Objava javnega razpisa za raziskovalne in inovacijske programe/projekte, ki se bodo financirali v okviru pobud inovacijskega programa za kmetijstvo do leta 2030. Mandat vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Merila za izbor zagotavljajo, da so projekti osredotočeni na: o nizkoogljičnem gospodarstvu, odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam z zmanjšanjem emisij, povečanjem sekvenciranja ogljika ali krepitvijo odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam, ki odražajo zahteve področja intervencije 022, kot je navedeno v Prilogi VI k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost — ali na projektih raziskav in razvoja na področju digitalizacije, kot so enotni kmetijski portal, digitalni prehod ter projekti raziskav in inovacij, povezani z vrednostnimi verigami, ki odražajo zahteve področja intervencije 009.
5.12	Ad-C05-i03	C	Inovacijski in raziskovalni projekti, ki se osredotočajo na zelene ali digitalne vidike inovacijske agende za kmetijstvo do leta 2030		Številka	0	105	Q3	2025	Pozitivna ocena končnih poročil o izvajanju s strani organov za vsaj 100 raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki prispevajo k vsaj eni pobudi inovacijskega programa, s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu ali prilagajanju podnebnim spremembam. Pet digitalnih projektov ali storitev, ki so na voljo ali se zagotavljajo.
5.14	Ad-C05-i03	C	24 vozlišč za inovacije v kmetijstvu		Številka	0	24	Q2	2026	Prenova ali prekvalifikacija 24 kmetijskih inovacijskih vozlišč.
5.15	Re-C05-i04-RAA	M	Sprejetje uredbe o instrumentu dokapitalizacije podjetij na Azorih	Sprejetje uredbe s strani regionalne vlade Azorov o uvedbi ukrepa kapitalizacije in pooblastitvi <i>Banco Portugues de Fomento</i> za sprejetje naložbene politike				Q3	2021	Regionalna vlada Azorov sprejme uredbo o uvedbi ukrepa kapitalizacije, ki banki <i>Banco Portugues de Fomento</i> nalaga sprejetje naložbene politike, v kateri so med drugim opredeljena merila za upravičenost in izbiro upravičenih podjetij za vsako vrsto finančnih instrumentov. V uredbi se zahteva, da naložbena politika vsebuje merila za izbor/upravičenost podprtih podjetij za skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), pri čemer se zahteva: — uporaba preverjanja trajnosti, — seznam izključitev, ki vsebuje naslednje elemente: — Naložbe, povezane s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/električno energijo na osnovi zemeljskega plina, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge III k smernicam o načelu, da se ne škoduje bistveno — Dejavnosti v okviru ETS s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO ₂ , ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. — Naložbe v obrate za odlaganje odpadkov na odlagališčih, obrate za mehansko-biološko obdelavo in sežigalnice za obdelavo odpadkov. Seznam za izključitev se ne uporablja

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										za naprave, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati; za obstoječe naprave, če je naložba namenjena povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela od sežiganja, pod pogojem, da take naložbe ne povzročijo povečanja zmogljivosti naprave za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprave. — Dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odlaganje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki). — Raziskave, razvoj in inovacije, namenjene zgoraj navedenim sredstvom in dejavnostim. — obvezni pregledi skladnosti z zakonodajo prek BPF in/ali njenih izbranih finančnih posrednikov za transakcije, izvzete iz preverjanja trajnostnosti — upravičenci do podpore za lastniški kapital, ki vsaj 50 % svojih prihodkov ustvarijo z dejavnostmi s seznama za izključitev, za sprejetje in objavo načrtov za zeleni prehod.
5.16	Re-C05-i04-RAA	M	Sprejetje naložbene politike za instrument dokapitalizacije podjetij na Azorih	BPF sprejme naložbeno politiko, ki zajema vse finančne instrumente, predvidene v ukrepu.				Q3	2021	BPF sprejme naložbeno politiko, ki zajema vse finančne instrumente, predvidene v ukrepu. Naložbeno politiko oblikuje in sprejme BPF kot upravni organ nosilca, ki ima deleže, izhajajoče iz finančnih instrumentov, ki se izvajajo za podporo podjetjem, izbranim kot upravičenci. Naložbena politika odraža merila za izbor/upravičenost in veljavne zaveze/cilje, določene v uredbi za instrument dokapitalizacije podjetij na Azorih.
5.17	Re-C05-i04-RAA	C	Potrdila o prenosu na nefinančne družbe v obliki podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital		EUR	0	30 000 000	Q2	2026	Potrdila o prenosu v višini 30000000 EUR na nefinančne družbe v obliki podpore za lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital.
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Izvedbeni sporazum	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma				Q2	2025	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma v skladu z zahtevami, določenimi v opisu ukrepa.
5.54	RE-C05-i15-RAA	C	Pravni sporazumi o financiranju in prerazporejeni znesek		Odstotek (v %)	0 %	100 %	Q4	2025	Banco Portugues de Fomento sklene pravne sporazume o financiranju za znesek, potreben za uporabo vsaj 100 % naložbe mehanizma za okrevanje in odpornost v mehanizmu (ob upoštevanju provizij za upravljanje). Portugalska prenese 10 000 000 EUR na Banco Portugues de Fomento za Sklad za spodbujanje naložb.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Objava programa za inovacije in digitalizacijo v kmetijstvu na Azorih	Objava programa za inovacije in digitalizacijo v kmetijstvu na Azorih				Q2	2022	Objava programa za inovacije in digitalizacijo za kmetijstvo na Azorih, vključno z načrtom za razvoj mreže za spremljanje in obvestili o kmetijstvu na ravni otokov ter načrtom za prehod na digitalno resničnost in precizno kmetovanje.
5.19	RE-C05-i05-RAA	C	Objekti za zakol živali ali klasifikacija kakovosti mleka ali varnosti hrane		Številka	0	2	Q2	2026	Objekti za zakol živali ali klasifikacijo kakovosti mleka ali varnosti hrane, zgrajeni ali obnovljeni.
5.20	RE-C05-i05-RAA	C	Projekti za prestrukturiranje podjetij v sektorju predelave ali trženja in za prestrukturiranje kmetij		Številka	0	224	Q2	2025	Projekti, za katere so bile sklenjene pogodbe v okviru shem podpore za proizvode in postopke: - 11 projektov za prestrukturiranje regionalnih podjetij v sektorju predelave ali trženja kmetijskih proizvodov; - 213 projektov za prestrukturiranje kmetij.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Podpis izvedbenega sporazuma (protokol) med Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial in izbranimi finančnimi posredniki	Podpis izvedbenega sporazuma (protokol) med Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial in izbranimi finančnimi posredniki, ki zajema vse finančne instrumente, predvidene v ukrepu				Q2	2024	Podpis izvedbenega sporazuma (protokol) med Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial in izbranimi finančnimi posredniki, ki zajema vse finančne instrumente, predvidene v ukrepu. V izvedbenem sporazumu in poznejših pravnih dokumentih finančnega instrumenta se zahtevata uporaba seznama izključitev (kot je določen v opisu ukrepa) ter preverjanje skladnosti z okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
5.34	RE-C05-i07-RAM	C	Kreditna jamstva	—	EUR	0	13 000 000	Q4	2025	Zneski posojil, za katere so bili podpisani sporazumi o jamstvu, vključno s podporo za odhodke za obresti ali provizije za jamstvo.
5.35	Ad-C05-i08	M	„Campus Science XXI“, „Science Desk“ in razpoložljive storitve	Sanacija stavb za namestitve centra „Campus Science XXI“ ter razpoložljivost centra „Science Desk“ in spletnih storitev				Q4	2025	Sanacija dveh stavb za postavitev „Campus Science XXI“. Na voljo je znanstvena in tehnološka storitev „Služba za znanost“, vključno s storitvami upravljanja informacij in financiranja. Na voljo so naslednje spletne elektronske storitve: • Polen Sync. • Načrt za Polen. • Polen DataHub. • Validador RCAAP. • Portal RCAAP. • Estatísticas para DSpace.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										• SciPROJ.
5.36	Ad-C05-i08	M	Projekti raziskav in razvoja, pomembni za javno upravo, funkcije umetne inteligence za postopke javne uprave	Potrjevanje končnih poročil in razpoložljivost funkcij umetne inteligence				Q2	2026	Pozitivna ocena končnih poročil o izvajanju s strani organov ali neodvisnih strokovnjakov za 94 projektov na področju raziskav in razvoja, ki so pomembni za javno upravo (tudi na področjih, ki lahko med drugim vključujejo umetno inteligenco, kibernetno varnost in podatkovno znanost). 6 funkcij umetne inteligence, ki so na voljo za postopke javne uprave.
5.37	Ad-C05-i08	M	Notarska listina o ustanovitvi Nacionalnega centra za napredno računalništvo (CNCA) in njegovem statutu	Notarska listina o ustanovitvi nacionalnega centra za napredno računalništvo in njegovem statutu				Q4	2024	Izvršitev notarske listine o ustanovitvi nacionalnega centra za napredno računalništvo (CNCA) in njegovega statuta. CNCA reorganizira in centralizira obstoječa portugalska računalniška omrežja in centre.
5.38	Ad-C05-i08	M	Podporna infrastruktura in podatkovni center za nacionalni center za napredno računalništvo, portugalski finančni prispevek za superračunalnik Deucalion, financiranje superračunalnika Mare Nostrum 5 in velik jezikovni model (LLM) v portugalščini	Podporna infrastruktura in podatkovni center za nacionalni center za napredno računalništvo, portugalski nacionalni prispevek za superračunalnik Deucalion, financiranje Mare Nostrum 5 in velik jezikovni model (LLM) v portugalščini				Q2	2026	Izgradnja podporne infrastrukture in podatkovnega centra za nacionalni center za napredno računalništvo, dokazilo o prenosu v višini vsaj 4032000 EUR za finančni prispevek Portugalske k superračunalniku „Deucalion“, dokazilo o prenosu v višini 12000000 EUR za financiranje ladje Mare Nostrum 5. Velik jezikovni model (LLM) v portugalščini je na voljo na spletu.
5.39	Ad-C05-i09	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti).		Številka	6	12	Q2	2023	Sklenitev šestih dodatnih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo: • Opredelitev subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • Znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 168 proizvodov, postopkov ali storitev. Formalni pogoji vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Pogodbe dopolnjujejo pogodbe, ki se izvajajo v RE-C05-i01.01.
5.41	RE-C05-i10	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov,		Številka	4	10	Q	2023	Sklenitev šestih dodatnih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo:

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			postopkov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.							• Opredelitev subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • Znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 98 proizvodov, procesov ali storitev in so usklajene s področjem intervencije 022 (Raziskovalni in inovacijski procesi, prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu ter odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanju nanje). Mandat vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Pogodbe dopolnjujejo pogodbe, ki se izvajajo v RE-C05-i01.02.
5.50	Ad-C05-i13	C	Nakup opreme ali orodja		EUR	0	144 000 000	Q	2026	Nakup opreme ali orodij, ki lahko med drugim vključujejo sisteme IT za raziskovalne enote, v skupnem znesku 144000000 EUR.
5.51	Ad-C05-i14	M	Izvedbeni sporazum	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma				Q	2025	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma.
5.52	Ad-C05-i14	C	Pravni sporazumi, podpisani s končnimi upravičenci in ministrstvom, ki je zaključilo naložbo		EUR	0	1 160 914 218	Q	2026	Banka Banco Português de Fomento s končnimi upravičenci sklene zakonske subvencijske pogodbe za znesek, potreben za uporabo 100 % naložbe mehanizma za okrevanje in odpornost v shemo (ob upoštevanju provizij za upravljanje). Vsaj 20 % tega financiranja prispeva k podnebnim ciljem, vsaj 45 % pa k digitalnim ciljem z uporabo metodologije iz prilog VI in VII k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost. Portugalska prenese 1 160 914 218 EUR na Banco Português de Fomento za Sklad za spodbujanje naložb.

E.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma RE-r10: Ustanovitev in razvoj banke Banco Português de Fomento.

Cilj ukrepa je olajšati dostop portugalskih podjetij do financiranja z zmanjšanjem zapletenosti javno podprtih produktov podjetniškega financiranja in omogočanjem projektov nacionalnega strateškega interesa. V ta namen je bila 7. septembra 2020 ustanovljena banka *Banco Português de Fomento*, ki je novembra 2020 začela delovati kot nacionalna promocijska banka v državni lasti. Banka je poleg svojega temeljnega in trajnega poslanstva ključni subjekt v procesu ponovnega zagona gospodarske dejavnosti po pandemiji COVID-19, zlasti tako, da portugalskim podjetjem omogoča, da izkoristijo nacionalne in evropske strateške ukrepe za okrevanje.

Reforma zajema zakonito ustanovitev *Banco Português de Fomento*.

Reforma je bila zaključena do 31. decembra 2020.

Reforma RE-r13: Razvoj kapitalskih trgov in spodbujanje kapitalizacije nefinančnih družb

Cilja ukrepa sta krepitev portugalskega kapitalskega trga in spodbujanje kapitalizacije podjetij, s posebnim poudarkom na družbah za naložbe v vrednostne papirje za razvoj gospodarstva (SIMFE), kolektivnih naložbenih podjetjih in reviziji zakonika o vrednostnih papirjih.

Ta reforma vključuje revizijo obstoječega pravnega okvira in sprejetje novih zakonov, ki bodo prispevali k ustvarjanju ugodnejšega poslovnega okolja in zagotovili resnične spodbude za naložbe, poslovno kapitalizacijo in sektorsko konsolidacijo. Izvajanje te reforme zajema naslednje ukrepe:

- razvoj kapitalskih trgov;
- spodbujanje podjetij za naložbe v vrednostne papirje za razvoj gospodarstva (SIMFE);
- poenostavitev predpisov in upravnih postopkov;
- pregled pravnega okvira za kolektivne naložbene podjeme; in
- spodbude za kapitalizacijo (odbitek za zadržane in reinvestirane dobičke).

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba RE-C05-i06: Kapitalizacija podjetij in finančna odpornost/Banco Português de Fomento

Cilj ukrepa je odpraviti podkapitalizacijo podjetij in poenostaviti dostop do financiranja.

Naložba vključuje zagotovitev kapitalske rezerve v višini 250 000 000 EUR za Banco Português de Fomento in instrument, ki ga upravlja Banco Português de Fomento, za naložbo v višini 1050653000 EUR v podjetja, ki so sposobna preživeti, v obliki lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala.

Naložba RE-C05-i16: Oddelek InvestEU za države članice

Ta ukrep je sestavljen iz javne naložbe v oddelek InvestEU za države članice, da se spodbudijo zasebne naložbe in izboljša dostop do financiranja za MSP, mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo in posameznike. Prispevek za oddelek InvestEU za države članice se uporabi za finančno podporo za konkurenčnost MSP in po možnosti tudi za podporo (i) zasebnim naložbam malih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo in posameznikov ter (ii) konkurenčnosti podjetij, zlasti (vendar ne izključno) z naložbami v inovacije, digitalizacijo in/ali ekologizacijo njihovih dejavnosti. Ta finančni produkt deluje z zagotavljanjem dolžniškega financiranja neposredno ali prek posrednikov zasebnemu sektorju.

Veljati začne sporazum o jamstvu med Komisijo in izvajalskim partnerjem, izbranim v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o vzpostavitvi Programa InvestEU in spremembi Uredbe (EU) 2015/1017.

Portugalska z Evropsko komisijo podpiše sporazum o prispevku, ki vključuje:

- Predlaganega izvajalskega partnerja.
- Zahteva po skladnosti s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2023/C111). Sporazum o jamstvu iz upravičenosti po potrebi izključuje naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo¹⁹; (II) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti²⁰; (III) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami²¹ in napravami za mehansko-biološko obdelavo²².
- Opis sistema spremljanja, ki se bo uporabljal za poročanje o mobiliziranih sredstvih.

Naložba RE-C05-i11 – Razširitev: Mobilizacija in zelene agende/zveze za poslovne inovacije (posojila)

Cilj te naložbe je povečati naložbo RE-C05-i01.01 v okviru komponente 5. Ukrep zajema povečanje števila proizvodov, postopkov ali storitev iz programov za mobilizacijo in zelenih programov/zvez za poslovne inovacije.

Naložba RP-C05-i12 – Razširitev: Zelene agende/zavezništva za poslovne inovacije (posojila) – sklenitev pogodb

Cilj te naložbe je povečati naložbo RE-C05-i01.02 v okviru komponente 5. Z razširitvijo ukrepa se bo povečalo število proizvodov, postopkov ali storitev iz zelenih agend.

Naložba se izvede do 30. septembra 2023.

¹⁹ Razen za (a) projekte na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

²⁰ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

²¹ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela iz sežiganja, pod pogojem, da taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

²² Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju obratov za recikliranje ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, če taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

E.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
5.23	RE-C05-r10	M	Začetek veljavnosti uredbe o določitvi dejavnosti in statutu banke <i>Banco Português de Fomento</i> (BPF)	Začetek veljavnosti zakonskega odloka št. 63/2020 o določitvi dejavnosti in statutu BPF				Q	2020	Objava s strani vlade Portugalske republike in začetek veljavnosti uredbe-zakona št. 63/2020, ki ureja dejavnost in delovanje BPF ter potrjuje njen statut.
5.24	Ad-C05-r13	M	Začetek veljavnosti revizije pravnega okvira za kolektivne naložbene podjeme	Začetek veljavnosti revizije pravnega okvira za kolektivne naložbene podjeme				Q	2022	Začetek veljavnosti zakona, potem ko ga sprejme republiška skupščina. Pregleda pravni okvir za kolektivne naložbene podjeme z namenom regulativne in upravne poenostavitve.
5.25	Ad-C05-r13	M	Začetek veljavnosti revizije Zakona o zakoniku o vrednostnih papirjih	Začetek veljavnosti revizije Zakona o zakoniku o vrednostnih papirjih				Q	2022	Začetek veljavnosti zakona, potem ko ga sprejme republiška skupščina. Cilj revizije zakonika o vrednostnih papirjih je regulativna in upravna poenostavitev za usklajitev nacionalnega okvira s pravom Unije, kar zadeva cilj povečanja konkurenčnosti portugalskega kapitalnega trga.
5.26	Ad-C05-r13	M	Razvoj kapitalnih trgov – začetek veljavnosti zakonodaje	Začetek veljavnosti zakonodaje za razvoj kapitalnih trgov				Q	2023	Začetek veljavnosti zakonodaje za razvoj kapitalnih trgov. Zakonodaja se osredotoča na ustvarjanje spodbud, med drugim za (i) dostop do lastniškega kapitala prek kapitalnega trga, (ii) ustvarjanje okolja, ki spodbuja rast podjetij, (iii) dolžniško financiranje na trgu in (iv) udeležbo vlagateljev.
5.27	RE-C05-i06	M	Začetek veljavnosti zakonskega odloka, ki ureja ukrep kapitalizacije BPF	Začetek veljavnosti zakonskega odloka, ki ureja ukrep kapitalizacije BPF				Q	2021	Začetek veljavnosti zakonskega odloka, ki ureja ukrep kapitalizacije in določa potrebo po vzpostavitvi naložbene politike, ki med drugim opredeljuje merila za upravičenost in izbiro upravičenih podjetij.
5.28	RE-C05-i06	M	Razvoj naložbene politike (kapitalizacija) in sprejetje s strani upravljalca nosilca	Naložbena politika (kapitalizacija), ki jo je razvila BPF in jo je sprejel nosilec, ustanovljen za upravljanje deležev, ki izhajajo iz				Q	2021	Razvoj naložbene politike (kapitalizacija) in sprejetje s strani upravljalca nosilca. Naložbena politika razvije in sprejme BPF kot upravni organ nosilca, ustanovljenega za upravljanje deležev, ki izhajajo iz finančnih instrumentov, ki se izvajajo za podporo podjetjem, izbranim kot upravičenci, v njej pa se podrobno opredelijo merila za izbor/upravičenost podprtih podjetij, pri čemer se zagotovi spoštovanje podnebnih in okoljskih zahtev mehanizma za okrevanje in odpornost, vključno s skladnostjo s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), podprtih

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
				izvedenih finančnih instrumentov						sredstev/dejavnosti in/ali podjetij ter določitvijo naložbenih ciljev in ciljnih donosov. Za skladnost podprtih podjetij s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), naložbena politika zahteva: — uporaba preverjanja trajnostnosti — seznam izključitev, ki vsebuje naslednje elemente: Naložbe, povezane s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/električno energijo na osnovi zemeljskega plina, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge III k smernicam o načelu, da se ne škoduje bistveno Dejavnosti v okviru ETS s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO₂, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. Naložbe v objekte za odlaganje odpadkov na odlagališčih, obrate za mehansko-biološko obdelavo in sežigalnice za obdelavo odpadkov. Seznam za izključitev se ne uporablja za naprave, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati; za obstoječe naprave, če je naložba namenjena povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela od sežiganja, pod pogojem, da take naložbe ne povzročijo povečanja zmogljivosti naprave za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprave. Dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odlaganje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski odpadki). Raziskave, razvoj in inovacije, namenjene zgoraj navedenim sredstvom in dejavnostim. — obvezni pregledi skladnosti z zakonodajo prek BPF in/ali njenih izbranih finančnih posrednikov za transakcije, izvzete iz preverjanja trajnostnosti — upravičenci do podpore za lastniški kapital, ki vsaj 50 % svojih prihodkov ustvarijo z dejavnostmi s seznama za izključitev, za sprejetje in objavo načrtov za zeleni prehod.
5.43	RE-C05-i06	C	Zagotovitev instrumenta kapitalizacije v skupnem znesku 650 000 000 EUR nefinančnim družbam, ki so ustanovljene in/ali poslujejo na Portugalskem, v obliki podpore v obliki lastniškega kapitala in		EUR	0	650 000 000	Q	2023	Zagotovitev skupnega zneska 650 000 000 EUR nefinančnim družbam, ki so ustanovljene in/ali poslujejo na Portugalskem, v obliki podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital v skladu s predhodno opredeljeno naložbeno politiko, ki jo je razvila BPF, vključno z zneski, izplačanimi nefinančnim družbam kot neposredne naložbe, in zneski, dodeljenimi finančnim posrednikom kot posredne naložbe.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			navideznega lastniškega kapitala v skladu z njegovo naložbeno politiko.							
5.29	RE-C05-i06	C	Dostava prek instrumenta kapitalizacije v skupnem znesku 1 050 653 000 EUR nefinančnim družbam, ki so ustanovljene in/ali poslujejo na Portugalskem, v obliki podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital		EUR	650 000 000	1 050 653 000	Q	2025	Prenos v skupnem znesku 1 050 653 000 EUR na nefinančne družbe, ki so ustanovljene ali poslujejo na Portugalskem, v obliki podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital v skladu s predhodno opredeljeno naložbeno politiko.
5.48	Ad-C05-i16	M	Podpis sporazuma o prispevku med portugalsko vlado in Evropsko komisijo	Podpis sporazuma o prispevku				Q	2025	Podpis sporazuma o prispevku med portugalsko vlado in Evropsko komisijo v znesku najmanj 450000000 EUR.
5.49	Ad-C05-i16	C	Operacije financiranja ali naložbene operacije, ki jih odobri naložbeni odbor InvestEU.		Odstotek (v %)	0	100 %	Q	2025	Operacije financiranja ali naložbene operacije v višini 100 % skupnega zneska sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, dodeljenih instrumentu, odobri naložbeni odbor InvestEU.
5.30	RE-C05-i06	M	Obvestilo Evropski komisiji o uspešnem opravljenem stebrnem ocenjevanju za BPF	Obvestilo Evropski komisiji o uspešnem opravljenem stebrnem ocenjevanju za BPF				Q	2022	Obvestilo Evropski komisiji o uspešnem opravljenem stebrnem ocenjevanju za BPF.
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitalski prenos v višini 2500000000 EUR s portugalske vlade na BPF in sprejetje naložbene politike za BPF	Povečanje kapitala in razvoj naložbene politike za BPF za izvajanje programa				Q	2022	Kapitalski prenos v višini 2500000000 EUR s portugalske vlade na BPF in sprejetje naložbene politike za BPF za izvajanje programa InvestEU, ki določa sklop meril za upravičenost v skladu s cilji mehanizma za okrevanje in odpornost, vključno z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru podpisa „sporazuma o jamstvu InvestEU“.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
				InvestEU z določitvijo sklopa meril za upravičenost, da se zagotovi doseganje ciljev mehanizma za okrevanje in odpornost						
5.32	RE-C05-i06	M	Naložbene politike	Sprejetje naložbenih politik				Q	2026	Sprejetje naložbenih politik za BPF za uporabo dodatnega lastniškega kapitala. Portugalska do 30. junija 2026 predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je BPF sprejela za izvajanje naložbenih politik, vključno z ukrepi, sprejetimi za izvajanje finančnih produktov, ki naj bi jih dodatni lastniški kapital prvotno podprl, in pričakovanimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti za nadaljnje izvajanje teh produktov.
5.44	Ad-C05-i11	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti).		Številka	12	28	Q	2023	Sklenitev 16 dodatnih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo: • Opredelitev subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 446 proizvodov, postopkov ali storitev. Mandat vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Pogodbe dopolnjujejo pogodbe, ki se izvajajo v RE-C05-i01.01 in RE-C05-i09. Vsaj 366 SKM se uskladi s področjem intervencije 021 (Prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi središči in izobraževalnim sektorjem).
5.45	Ad-C05-i11	C	Izdelki, postopki ali storitve.		Številka	399	971	Q	2026	572 proizvodov, postopkov ali storitev, ki izhajajo iz izvedenih pogodb. Nadzor po izteku programa, za katerega se šteje, da bo dosegel cilj, se doda nadzoru po izteku programa, ocenjenemu v RE-C05-i01. Vsaj 366 od skupaj 971 SKM se uskladi s področjem

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										intervencije 021 (Prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi središči in izobraževalnim sektorjem).
5.46	Ad-C05-i12	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.		Številka	10	20	Q	2023	Sklenitev desetih dodatnih pogodb (inovacijski pakti ali mobilizacija projektov) s konzorciji, ki vključujejo: • Opredelitev subjektov v sestavi konzorcija; • Poslovni načrt/naložba; • Znesek financiranja; • Cilje, h katerim je upravičenec zavezan; • Oblika spremljanja. Pogodbe podpirajo skupno vsaj 147 proizvodov, procesov ali storitev in so usklajene s področjem intervencije 022 (Raziskovalni in inovacijski procesi, prenos tehnologije in sodelovanje med podjetji s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu ter odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanju nanje). Mandat vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Pogodbe dopolnjujejo pogodbe, ki se izvajajo v RE-C05-i01.02 in RE-C05-i10.

F. KOMPONENTA 6: Kvalifikacije ter znanja in spretnosti

Na Portugalskem je imelo leta 2020 nizko stopnjo izobrazbe 44,5 % prebivalstva, starega od 25 do 64 let, kar je precej nad povprečjem EU, ki znaša 25,0 %. Poleg tega je delež prebivalstva, ki ima osnovna digitalna znanja in spretnosti ali še nikoli ni uporabljal interneta, zelo visok. Prav tako sta po standardih EU še vedno visoka segmentacija trga dela ter neravnovesje med spoloma pri plačah in poklicnih možnostih.

Ta komponenta obravnava številne izzive, povezane z razmeroma nizko stopnjo izobrazbe in kvalifikacij, udeležbo v vseživljenjskem učenju, segmentacijo trga dela, odpravo upravnih ovir na področju zelo reguliranih poklicev, pripravo na izzive, povezane s prihodnostjo dela ter enakostjo spolov in enakimi možnostmi.

Cilji komponente so široki in zajemajo usposabljanje in izpopolnjevanje, nekatera ozka grla v poslovnem okolju, segmentacijo trga dela, uravnoteženo zastopanost spolov in enake možnosti. Kar zadeva proizvodni potencial, se ta komponenta osredotoča na ukrepe za zvišanje nizkih ravni kvalifikacij in izboljšanje udeležbe v vseživljenjskem učenju z reformo sistemov izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, spodbujanje prenosa znanja med univerzami/javnimi raziskovalnimi organizacijami in podjetji ter zmanjšanje omejitev v zelo reguliranih poklicih ob hkratni krepitvi konkurenčnosti pri zagotavljanju poslovnih storitev. V okviru komponente so predstavljeni tudi ukrepi za obravnavanje različnih načel evropskega stebra socialnih pravic, kot so delovna razmerja in pravice dostopa delavcev z netipičnimi pogodbami o zaposlitvi, finančna podpora za spodbujanje vključevanja brezposelnih s stalnimi kakovostnimi delovnimi mesti ter razvoj portugalske norme za sistem upravljanja enakega plačila.

Ta komponenta je usklajena z glavnimi pobudami politike EU, kot sta evropski program znanj in spretnosti ter priporočilo Sveta z naslovom Poti izpopolnjevanja: Nove priložnosti za odrasle (Priporočilo Sveta 2016/C 484/01), Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Priporočilo Sveta 2020/C 417/01), okrepljeno jamstvo za mlade ter pobudi za evropski izobraževalni prostor in evropski raziskovalni prostor.

Komponenta obravnava priporočila za posamezne države za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za učinkovit odziv na pandemijo, ohranitev gospodarstva in podporo okrevanju, ki bo sledilo (priporočilo za posamezne države št. 1 iz leta 2020); sprejeti ukrepe za odpravo segmentacije trga dela (specifično priporočilo št. 2 iz leta 2019); izboljšati raven znanj in spretnosti prebivalstva, zlasti njegovo digitalno pismenost, tudi tako, da izobraževanje odraslih bolj ustreza potrebam trga dela (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019); povečati število visokošolskih diplomantov, zlasti na področju znanosti in informacijske tehnologije (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019); podpirati uporabo digitalnih tehnologij za zagotovitev enakega dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020); povečati konkurenčnost podjetij (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020); osredotočiti se na ekonomsko politiko na področju raziskav in inovacij, povezano z naložbami (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019); ter pripraviti časovni načrt za zmanjšanje omejitev v zelo reguliranih poklicih (priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2019).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

F.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r14: Reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Cilj te reforme je posodobiti sisteme izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi se zvišale ravni izobrazbe in kvalifikacij ter zmanjšala pojavnost delavcev, ki nimajo osnovnih in digitalnih znanj in spretnosti, da bi se ponudba znanj in spretnosti prilagodila sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela ter razširile priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje. Reforma vključuje odobritev ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja po odobritvi odredbe, ki zahteva uporabo sistema za predvidevanje potreb po kvalifikacijah (SANQ) pri načrtovanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter objavo okrožnice o metodologiji za načrtovanje ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Reforma RE-r15: Reforma sodelovanja med visokim šolstvom ter javno upravo in podjetji

Cilj te reforme je spodbuditi ureditve javno-zasebnega sodelovanja v programih izobraževanja in usposabljanja, da bi se odzvali na potrebe trga dela in dvojnega prehoda, vključno z razvojem podiplomskih študijskih programov poklicnega obsega (poklicni magisterij), ki bi bili namenjeni izključno študentom s predhodnimi poklicnimi izkušnjami, in ponudbo kratkotrajnih terciarnih študijskih programov na področju politehnike (znanih kot višji poklicni tehnični programi).

Reformo sestavljajo:

- zakonodajni akt, ki uvaja posebne natečaje za sprejem v visokošolsko izobraževanje za imetnike dualnega srednješolskega izobraževanja in specializiranih umetniških programov;
- pregled pravnega in institucionalnega okvira, ki ureja sodelovanje visokošolskih institucij z javno upravo in podjetji, vključno z ukrepi za:
 - o spodbujanje medinstitucionalnega sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in podjetji ter privabljanje odraslih študentov in razširitev pokritosti na celinska območja;
 - o sodelovalna partnerstva, ki spodbujajo široko ponudbo visokošolskih programov, vključno s kratkimi tečaji usposabljanja, dodiplomskimi tečaji, magistrskimi in doktorskimi diplomami;
 - o povečati ponudbo kratkoročnih strokovnih tečajev na visoki ravni, ki jih upravljajo politehnične visokošolske ustanove, v tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi subjekti;

- nadalje povečati podporno osnovo terciarnega izobraževanja z olajšanjem dostopa do visokošolskih ustanov za srednješolce s strokovnih in umetniških področij;
- okrepitev vpisa v visokošolske programe na digitalnih področjih, zlasti prek programa Portugal Digital InCoDe2030, v tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi subjekti;
- spodbujanje modularnega usposabljanja, ki spodbuja stalno učenje in pridobivanje novih spretnosti z „mikrodokazili/mikrodiplomami“, v tesnem sodelovanju z javnimi in zasebnimi subjekti;
- razširiti sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in laboratoriji ter tehnološkimi vmesniškimi centri;
- sprememba pravnega statusa, da se pojasnijo pogoji, pod katerimi lahko zunanji strokovnjak opravlja pedagoške ali vodstvene naloge v visokošolskih ustanovah, da se spodbudi mobilnost med akademskim in poslovnim svetom; in
- okrepiti pravni okvir konzorcijev z deljenim upravljanjem med visokošolskimi ustanovami in podjetji.

Reforma se izvede do 30. junija 2021.

Reforma RE-r16: Zmanjšanje omejitev v zelo reguliranih poklicih

Cilj te reforme je zmanjšati omejitve v zelo reguliranih poklicih, predvsem za spodbujanje konkurence pri zagotavljanju poslovnih storitev.

OECD je leta 2018 v sodelovanju s portugalskim organom, pristojnim za konkurenco (AdC), izvedla oceno za omejeno število samoreguliranih poklicev, kot so odvetniki, pravni svetovalci, inženirji, arhitekti, revizorji, računovodje, ekonomisti, farmacevti in nutricionisti. Na podlagi opravljene ocene je bil pripravljen seznam priporočil. Portugalska s to reformo obravnava priporočila OECD in AdC.

Reforma mora vsaj: I) ločitev regulativne funkcije in funkcije zastopanja v poklicnih združenjih; II) skrajša seznam rezerviranih dejavnosti (dostop do rezerviranih dejavnosti se lahko omeji le zaradi zaščite ustavnih interesov v skladu z načeloma nujnosti in sorazmernosti); odpraviti omejitve glede lastništva in upravljanja podjetij za poslovne storitve, če vodstveni delavci spoštujejo pravno ureditev za preprečevanje „navzkrižij interesov“; ter (iv) omogočanje multidisciplinarnih podjetij za poslovne storitve.

AdC bo zadolžen tudi za pripravo poročila o učinkovitosti novega zakona o reguliranih poklicih.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma RE-r17: Načrt za spodbujanje dostojnega dela

Cilj te reforme je nadgraditi ukrepe, sprejete v zadnjih letih (kot so ukrepi, ki obravnavajo segmentacijo trga dela in spodbujajo kolektivna pogajanja), za zaščito pravic delavcev.

Potem ko bo vlada predstavila zeleno knjigo o prihodnosti dela, bo ta reforma vključevala zakonodajni akt za ureditev platformnega dela, da bi se obravnavali novi izzivi, ki jih prinašajo netipična delovna razmerja, v skladu z načeli evropskega stebra socialnih pravic. Krepi kakovost odnosov med delodajalci in delojemalci ter izboljšuje dostop do pravic in socialne zaščite.

Reforma se izvede do 31. marca 2023.

Reforma RE-r18: Boj proti neenakosti med ženskami in moškimi

Cilj te reforme je spodbujati enakost spolov na delovnem mestu.

Reforma vključuje objavo pravila, ki podjetjem zagotavlja smernice za ocenjevanje njihovih plačilnih politik v zvezi z enakostjo spolov, in začetek veljavnosti regulativnega akta, s katerim se podjetjem z majhno razliko v plačilu med spoloma podeli pečat. Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba RE-C06-i01: Posodobitev ustanov za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Cilj te naložbe je posodobiti poklicno izobraževanje na Portugalskem.

Ta naložba vključuje gradnjo, obnovo ali nakup opreme za ustanove za izobraževanje ali usposabljanje s specializiranimi tehnološkimi centri ali za lokacije centrov za usposabljanje v okviru mreže javnega zavoda za zaposlovanje (IEFP) ali za šole v okviru mreže nacionalnega urada za turizem (Turismo de Portugal).

Naložba RE-C06-i02: Zaveza za trajnostno zaposlovanje

Cilj naložbe je zmanjšati število prekarnih zaposlitev.

Naložba vključuje zagotavljanje podpore v okviru pobude za zavezo za trajnostno zaposlovanje, sprejete z vladnim odlokom št. 38/2022.

Naložba RE-C06-i03: Spodbuda za odrasle

Cilj te naložbe je povečati raven kvalifikacij odraslega prebivalstva.

Ta naložba vključuje udeležbo na tečajih osnovnih ravni B1, B2, B3, registriranih na platformi SIGO, pogoje sprejemljivosti, podpisane za financiranje udeležbe na tečajih za priznavanje, potrjevanje in certificiranje kompetenc (RVCC), ter udeležbo na tečajih, ki jih organizirajo visokošolske ustanove ali delodajalci.

Naložba RE-C06-i04: Spodbuda za mlade – STEAM

Cilj tega ukrepa je podpreti tečaje naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike (STEAM) ter spodbujati naravoslovje v šolah na Portugalskem.

To je naložba v akreditacijo ali registracijo tečajev na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike ter podporo klubom Ciência Viva.

Naložba RE-C06-i05-RAA: Kvalifikacije odraslih in vseživljenjsko učenje (ARA)

Cilj tega ukrepa je prispevati k odpravljanju nizkih ravni kvalifikacij v avtonomni regiji Azori.

Naložba vključuje objavo seznama za zagotavljanje podpore ljudem v okviru programa „Qualifica.Superior“ ter obnovo ali nakup opreme za šole na Azorih.

Naložba RE-C06-i06: Zmožljivosti na področju znanosti

Cilj te naložbe je spodbujati znanstvenoraziskovalne visokošolske ustanove.

Ta naložba vključuje finančno podporo ljudem za izvajanje raziskovalnih dejavnosti in mednarodno akademsko mobilnost.

Naložba RE-C06-i07: Bolj digitalna spodbuda

Cilji ukrepa so povečati privlačnost agrarnih znanosti, uporabo digitalnega in tehnološkega napredka v medicini, usposabljanje ali tečaji na področju digitalnih spretnosti ter zmanjšati osip v akademskih krogih.

Ta naložba vključuje spletno objavo akreditacije ali registracije visokošolskih programov na področju agrarnih znanosti, udeležbo na diplomah ali usposabljanju ali tečajih digitalnih spretnosti ali s

tehnološkimi ali digitalnimi elementi ter podpis sporazumov o programu za financiranje visokošolskih institucij ali drugih subjektov ali projektov za zmanjšanje osipa v akademskih krogih.

F.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
6.2	RE-C06-i01	C	Specializirani tehnološki centri		Številka	0	365	Q	2026	Gradnja ali obnova ali oprema, kupljena za ustanove za izobraževanje ali usposabljanje (vključno s šolami), ki imajo dokončan specializirani tehnološki center, kot je potrjeno s seznamom, objavljenim na spletišču specializiranih tehnoloških centrov.
6.3	RE-C06-i01	C	Lokacije centrov za usposabljanje obnovljene, zgrajene ali s kupljeno opremo		Številka	0	59	Q	2023	Število lokacij centrov za poklicno usposabljanje mreže javnih zavodov za zaposlovanje (IEFP) ali mreže šol nacionalnega organa za turizem (Turismo de Portugal), ki so bili prenovljeni, zgrajeni ali, kot je pokazala <i>fatura</i> , z različnimi vrstami opreme, kupljene za namene usposabljanja. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj srednje temeljita prenova, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije (EU) 2019/786 o prenovi stavb.
6.4	RE-C06-i01	C	Lokacije centrov za usposabljanje obnovljene, zgrajene ali s kupljeno opremo		Številka	59	111	Q	2025	Obnova ali gradnja ali nakup opreme za lokacije deževnih centrov mreže javnih zavodov za zaposlovanje (IEFP) ali mreže šol nacionalnega urada za turizem (Turismo de Portugal). Nakup opreme se dokaže z računi. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije.
6.5	RE-C06-i02	M	Podpora za pogodbe za nedoločen čas	Podpisani pogoji za sprejetje				Q	2024	Pogoji za sprejetje, ki so jih delodajalci podpisali na podlagi vladne odredbe št. 38/2022 za podporo 30000 delovnim mestom.
6.6	RE-C06-i03	C	Udeležba na tečajih		Številka	0	145 500	Q	2025	Število: i) Udeležba na tečajih osnovne stopnje B1/B2/B3, registriranih na platformi SIGO; ali ii) Udeležba na tečajih, ki jih organizirajo visokošolske ustanove ali delodajalci in ki lahko med drugim vključujejo tečaje mikro dokazil; ali iii) Pogoji za sprejem, podpisani za financiranje udeležbe pri priznavanju, potrjevanju in potrjevanju kompetenc (RVCC).
6.7	RE-C06-i04	C	<i>Klubi Ciência Viva</i>		Številka	0	650	Q	2025	Pogoji sprejemljivosti, ki so jih podpisale izobraževalne ustanove za financiranje klubov <i>Ciência Viva</i> .

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
6.9	RE-C06-i04	C	Tečaji na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike	Akreditacija ali registracija tečajev	Številka	0	200	Q	2025	Akreditacija ali registracija 200 visokošolskih programov, vključno z dodiplomskimi in drugimi programi na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike.
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Podpora, dodeljena za sodelovanje v posrednješolskem ali visokošolskem izobraževanju	Objava seznama oseb, ki so prejele podporo				Q	2025	Objava seznama najmanj 953 oseb, ki prejemajo podporo v okviru programa „Qualifica.Superior“, v uradnem listu Azorov.
6.11	RE-C06-i05-RAA	C	Obnova ali oprema za šole v avtonomni regiji Azori		Številka	0	17	Q	2025	Obnova ene šole in nakup opreme za 16 šol. S prenovo se v povprečju doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije.
6.12	RE-C06-r14	M	Sistem predvidevanja potreb po kvalifikacijah (SANQ) in ponudba poklicnega izobraževanja in usposabljanja	Odobritev naročil in objava okrožnice				Q	2025	(I) odobritev ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2025/2026; II) odobritev odredbe namestnika državnega sekretarja za izobraževanje, ki zahteva uporabo sistema za predvidevanje potreb po kvalifikacijah (SANQ) pri načrtovanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja; in III) Spletna objava okrožnice o metodologiji za načrtovanje ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
6.13	RE-C06-r15	M	Začetek veljavnosti zakona o posebnih natečajih za sprejem v visokošolsko izobraževanje	Začetek veljavnosti zakona o posebnih natečajih za sprejem v visokošolsko izobraževanje				Q	2020	Začetek veljavnosti zakona o posebnih natečajih za sprejem v visokošolsko izobraževanje za študente, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje po poklicnih poteh in specializiranih umetniških tečajih.
6.14	RE-C06-r15	M	Začetek veljavnosti novega pravnega okvira o sodelovanju visokošolskih ustanov z javno upravo in podjetji	Začetek veljavnosti novega pravnega okvira o sodelovanju visokošolskih ustanov z javno upravo in podjetji				Q	2021	Začetek veljavnosti novega pravnega okvira, ki ureja sodelovanje visokošolskih ustanov z javno upravo in podjetji, vključno z: I) vzpostavitev omrežij sodelovanja visokošolskih ustanov v partnerstvu z delodajalci, med drugim s spodbujanjem začetnega visokošolskega izobraževanja, inovacijskih projektov in storitev za podjetja, ii) sprememba pravnega statusa, da se pojasnijo pogoji, pod katerimi lahko zunanji strokovnjak opravlja pedagoške ali vodstvene naloge v visokošolskih ustanovah, da se spodbudi mobilnost med akademskim in poslovnim svetom; III) krepitev konzorcijev z deljenim upravljanjem med visokošolskimi ustanovami in podjetji.
6.15	RE-C06-r16	M	Začetek veljavnosti zakona o reguliranih poklicih	Začetek veljavnosti zakona o				Q	2022	Začetek veljavnosti zakona, katerega namen je med drugim: I) ločitev regulativne funkcije in funkcije zastopanja v poklicnih združenjih; II) skrajšati seznam

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
				reguliranih poklicih						rezerviranih dejavnosti. Dostop do dejavnosti se lahko omeji le za zaščito ustavnih interesov v skladu z načeloma nujnosti in sorazmernosti; odpraviti omejitve glede lastništva in upravljanja podjetij za poslovne storitve, če vodstveni delavci spoštujejo pravno ureditev za preprečevanje „navzkrižij interesov“; in iv) omogočanje multidisciplinarnih poslovnih storitev.
6.16	RE-C06-r17	M	Začetek veljavnosti zakona o platformnem delu	Začetek veljavnosti zakona o platformnem delu				Q	2023	Začetek veljavnosti zakona o urejanju platformnega dela za reševanje novih izzivov, ki jih ustvarjajo netipična delovna razmerja, v skladu z načeli evropskega stebra socialnih pravic. Njegov cilj je okrepiti odnose med delodajalci in delojemalci ter dostop do pravic.
6.17	RE-C06-r18	M	Objava standarda za sistem upravljanja enakega plačila.	Objava predpisa				Q	2024	Objava predpisa, ki podjetjem zagotavlja smernice za ocenjevanje njihovih plačilnih politik v zvezi z enakostjo spolov.
6.18	RE-C06-r18	M	Priznavanje podjetij z majhno razliko v plačilu med spoloma.	Začetek veljavnosti regulativnega akta, ki podjetjem omogoča, da pridobijo „pečat enakega plačila“				Q	2024	Začetek veljavnosti regulativnega akta, s katerim se podjetjem z majhno razliko v plačilu med spoloma podeli pečat.
6.19	RE-C06-i06	C	Pogodbe za raziskave in mednarodno akademsko mobilnost		Število pogodb		342	VPRAŠANJE 4	2025	242 pogodb, podpisanih z ljudmi za raziskovalne dejavnosti, od tega vsaj 230 pogodb za nedoločen čas. Podpisani sporazumi za mednarodno mobilnost 100 ljudi.
6.23	RE-C06-i07	C	Tečaji agrarnih znanosti in usposabljanja na področju digitalnih spretnosti		Številka	0	24 270	Q	2026	Spletna objava akreditacije ali registracije 20 visokošolskih programov s področja agrarnih znanosti, vključno z vsaj 10 programi s tehnološkimi ali digitalnimi elementi v dokumentih o akreditaciji ali registraciji. 24250 udeležencev: I) magistrski študij medicine s tehnološkimi ali digitalnimi elementi; ali II) usposabljanje ali tečaje o zdravstvenem varstvu ali namenjene izvajalcem zdravstvenega varstva ali oskrbe ali študentom s tehnološkimi ali digitalnimi elementi; ali III) tečaji o digitalnih znanjih in spretnostih.
6.24	RE-C06-i07	C	Inovacije in pedagoška posodobitev v visokošolskem izobraževanju		Številka	0	5	Q	2024	Odloki ali drugi dokumenti, ki ustanavljajo pet centrov odličnosti za pedagoške inovacije. Regulativni odlok o ustanovitvi nacionalnega sveta za pedagoške inovacije v visokem šolstvu.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
6.25	RE-C06-i07	C	Šolski osip		Številka	0	30	Q	2026	Podpisani programski sporazumi za financiranje visokošolskih ustanov ali drugih subjektov ali projektov za zmanjšanje šolskega osipa.

F.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba RE-C06-i09: Nove ali prenovljene šole

Cilj ukrepa je zagotoviti enak dostop do šol. Naložba vključuje gradnjo, obnovo ali nakup opreme za šole, poleg tega pa finančno izvedbo v višini 121,5 milijona EUR za gradnjo ali obnovo ali nakup opreme za šole.

F.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
6.28	RE-C06-i09	C	Podpis pogojev sprejemljivosti za financiranje gradnje in obnove javnih šol	Podpisane pogodbe	Številka	0	77	Q	2024	Pogoje za sprejem podpišejo občine za financiranje gradnje ali obnove 2. in 3. cikla ter javnih srednjih šol. Izbira šol, ki jih je treba prenoviti in v katerih so potrebne nove šole, temelji na oceni potreb.
6.29	RE-C06-i09	M	Zgrajene ali obnovljene šole ali nakup opreme za šole	Gradnja ali obnova ali nakup opreme ali finančna izvedba				Q	2026	Gradnja ali obnova ali nakup opreme za 62 šol. Poleg tega je bilo finančno izvršenih 121500000 EUR za gradnjo, obnovo ali nakup opreme za šole, kar je potrdil tretji subjekt, odgovoren za inšpekcijske preglede. (gradnja ali obnova) ali na podlagi računa (za opremo).

G. KOMPONENTA 7: Infrastruktura

Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izziv nizke teritorialne kohezije in nizke konkurenčnosti podjetij v celinskih regijah zaradi neustreznih povezav s cestnim omrežjem. To povzroča okvirne stroške za podjetja, kot so stroški prevoza zaradi nizke cestne povezljivosti ali težave pri privabljanju usposobljenega osebja. Drug izziv je potreba po zmanjšanju emisij v prometnem sektorju in poslovnih parkih.

Cilja komponente sta povečati teritorialno kohezijo in izboljšati konkurenčnost za spodbujanje gospodarskega razvoja celinskih regij. Njen cilj je z uvedbo polnilnih postaj spodbujati razogljičenje cestnega prometa.

V ta namen je cilj komponente povečati trajnostnost in digitalizacijo poslovnih parkov ter jim zagotoviti boljši dostop do cestnega omrežja. Njegov namen je tudi izboljšati povezljivost cestnega prometa z razširitvijo cestnega omrežja, npr. z obravnavanjem manjkajočih povezav, tudi na Azorih, in zagotavljanjem štirih čezmejnih povezav. Pospešitev širitve omrežja javno dostopnih polnilnih postaj za električna vozila naj bi prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa sektorja cestnega prometa na Portugalskem in njegovi večji trajnostnosti. Ta naložba je spremljevalni ukrep za razširitev cestne infrastrukture v skladu s tehničnimi smernicami Komisije za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezno državo o osredotočanju naložb na zeleni prehod, upoštevanju regionalnih razlik (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019 in priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020) in podpiranju uporabe digitalnih tehnologij za povečanje konkurenčnosti podjetij (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

G.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba RE-C07-i00: Razširitev omrežja za polnjenje električnih vozil

Cilj ukrepa je pospešiti razogljičenje cestnega prometa z električno mobilnostjo.

Naložba vključuje zagotovitev, da je na Portugalskem dostopnih 15000 polnilnih mest.

Izpolnjevanje ciljev 7.1, 7.2 in 7.3 je potrebno za zagotovitev skladnosti naložbe z zahtevami za ne bistveno škodovanje.

Naložba RE-C07-i01: Področja za sprejem podjetij – izbor

Cilj ukrepa je posodobiti sprejemne prostore za podjetja, tj. zemljišče, ki je bilo zgrajeno kot prostor za pisarne, tovarne in druga podjetja. Posodobitev poslovnih parkov je kot potreba po naložbah opredeljena tudi v nacionalnem infrastrukturnem načrtu Portugalske za leto 2030 (PNI 2030).

Naložba zajema intervencije v izbranih poslovnih parkih, ki vključujejo spodbujanje sistemov za proizvodnjo in shranjevanje energije iz obnovljivih virov, pilotne intervencije za izboljšanje energetske stabilnosti, namestitve polnilnih postaj za električno energijo in vodik, večjo pokritost z omrežjem 5G in aktivne ukrepe za preprečevanje požarov. Ti ukrepi za okoljsko trajnostnost in digitalizacijo se izvajajo na desetih poslovnih sprejemnih območjih, izbranih z javnim razpisom.

Naložba RE-C07-i02: Manjkajoče povezave in povečanje zmogljivosti mreže

Cilj ukrepa je obravnavati „manjkajoče povezave“ v cestnem omrežju.

Naložba zajema gradnjo ali obnovo skupno 111 kilometrov od ene ali več spodaj navedenih cest:

- EN14: vmesnik cesta-železnica v Trofi/Santani, vključno z novim mostom čez reko Ave;

- EN14: Vmesnik Maia (Via Diagonal)/cesta/železnica v Trofi;
- EN4: Obvoznica Atalaia;
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: RAN/Entre-os Rios;
- IP2: Vzhodna obvoznica Évora;
- Povezava od Baiãa do mostu Ermida;
- Cestna os Aveiro-Águeda;
- EN344: km 67 do km 75 – Pampilhosa da Serra;
- EN125: Vzhodna obvoznica Olhão;
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, vključno z obvoznico Beringel;
- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, vključno z obvoznico Figueira de Cavaleiros;
- IP8 (A26): Povečanje zmogljivosti povezave med Sinesom in A2;
- En211 – Obvoznica Quintã/Mesquinhata.

Naložba RE-C07-i05-RAA: Logistični krogi – regionalna mreža Azorov

Cilj ukrepa je razširiti in prenoviti cestno infrastrukturo na Azorih.

Investicija zajema gradnjo ali obnovo skupno 34 kilometrov od ene ali več spodaj navedenih cest:

- Ilha de Santa Maria
 - o Obvoznica Vila do Porto
- Ilha de São Miguel
 - o Furnas/Povoação –^{1.} faza: Obvoznica Furnasa
 - o Obvoznica Capelas
 - o Obvoznica São Roque
 - o Portal do obvoznice Vento
- Ilha Terceira
 - o Povezava Via Vitorino Nemésio z okrožnico Angra
- Ilha Graciosa
 - o Povezava med Odredbo št. 3–2a in Odredbo št. 4–2a
- Ilha de São Jorge
 - o Povezava sever-jug
- Ilha do Pico
 - o Krožna cesta do Vile da Madalena
- Ilha do Faial
 - o ^{Druga} faza obvoznice Cidade da Horta

G.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
7.1	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila		Številka	3 520	5 250	Q	2022	Število javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila (v primerjavi z izhodiščem za zadnje Q leta 2021).
7.2	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila		Številka	5 250	10 450	Q	2024	Število dostopnih polnilnih mest za električna vozila.
7.3	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila		Številka	10 450	15 000	Q	2026	Število dostopnih polnilnih mest za električna vozila.
7.4	RE-C07-i01	M	Izbira področij za sprejem podjetij za ukrepe za izboljšanje okoljske trajnosti in digitalizacije	Podpis javnega protokola, ki potrjuje izbiro poslovnih sprejemnih območij				Q	2021	Poslovna sprejemna območja se izberejo s konkurenčnim razpisnim postopkom. Komisiji se predloži podpisan javni protokol, ki potrjuje, da je izbor poslovnih sprejemnih območij zaključen, in opredeljuje izbrana poslovna sprejemna območja.
7.6	RE-C07-i02	M	Podpisana pogodba za 1 cestni projekt	Pogodba, podpisana z izvajalcem cestnega projekta				Q	2021	Podpis dokumenta, ki ureja njihove obveznosti v zvezi z izvedbo gradenj, s strani strank na podlagi postopka javnega razpisa.
7.7	RE-C07-i02	M	Podpisana pogodba za 2 cestna projekta	Pogodba, podpisana z izvajalcem za cestne projekte				Q	2022	Podpis dokumenta, ki ureja njihove obveznosti v zvezi z izvedbo gradenj, s strani strank na podlagi postopka javnega razpisa.
7.8	RE-C07-i02	C	Zgrajene ali obnovljene ceste		kilometri	0	111	Q	2026	Km novozgrajenih ali obnovljenih cest.
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Podpisana pogodba za 2 cestna projekta	Pogodba, podpisana z izvajalcem za cestne projekte				Q	2021	Stranki podpišeta dokument, ki ureja njune obveznosti v zvezi z izvedbo gradenj, po ceni na podlagi postopka za oddajo javnega naročila.
7.14	RE-C07-i05-RAA	C	Pogodba podpisana za vsaj 8 cestnih projektov	Pogodba, podpisana z izvajalcem cestnih projektov	Številka	2	8	Q	2023	Stranki podpišeta dokument, ki ureja njune obveznosti v zvezi z izvedbo gradenj, po ceni na podlagi postopka za oddajo javnega naročila.
7.15	RE-C07-i05-RAA	C	Zgrajene ali obnovljene ceste		kilometri	0	34	Q	2026	Km novozgrajenih ali obnovljenih cest.

G.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba RE-C07-i06: Območja sprejema za podjetja

Cilj ukrepa je posodobitev sprejemnih prostorov za podjetja.

Naložba vključuje ukrepe za okoljsko trajnostnost in digitalizacijo na osmih območjih za sprejem podjetij, izbranih v okviru naložbe C07-i01.

Naložba RE-C07-i03: Čezmejne povezave in dostopnost poslovnih sprejemnih območij

Cilja ukrepa sta spodbujati čezmejno mobilnost in povečati povezljivost cestnih omrežij na območjih sprejema za podjetja.

Naložba zajema gradnjo ali obnovo skupno 72 kilometrov od ene ali več spodaj navedenih cest:

- EN 103: Vinhais/Bragança;
- Povezava od Bragançaa do Pueble de Sanabria (Španija);
- Mednarodni most čez reko Sever;
- Bridge Alcoutim – Saluncar de Guadiana (Španija).
- Povezava z industrijskim parkom Mundão;
- Dostopnost industrijske cone Riachos;
- Dostop IC8 (Ansião) do poslovnega parka Camporês;
- EN10–4: Setúbal/Mitrena;
- Povezava z industrijskim parkom Fontiscos in sanacija vozlišča Ermida (Santo Tirso);
- Povezava A8 z industrijskim parkom Palhagueiras v kraju Torres Vedras;
- Povezava ceste A11 z industrijskim območjem Cabeça de Porca (Felgueiras);
- Povezava standarda EN114 z industrijsko cono Rio Maior;
- Dostop do poslovnega območja Lavagueiras (Castelo de Paiva);
- Dostopnost industrijskega območja Campo Maior;
- Obvoznica EN248 (Arruda dos Vinhos);
- Obvoznica Aljustrel – dostop do rudarskega območja in poslovnega območja;
- Skozi do Tâmega obvoznice EN210 (Celorico de Basto);
- Povezava IC2 z industrijskim parkom Casarão;
- Nov prehod iz Ria Lime med EN203 – Deocriste in EN202 – Nogueira;
- Krožišče EN246 za dostop do industrijske cone Portalegre;
- Dostop do znanstvenega in tehnološkega parka Avepark v Taipasu (Guimarães);
- Dostop do industrijske cone Vale do Neiva na vozlišču A28.

G.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
7.5	RE-C07-i06	C	Intervencije na izbranih sprejemnih območjih za podjetja		Številka	0	8	Q	2026	Izvedenih je bilo osem delovnih pogodb za poslovne sprejemne prostore.
7.9	RE-C07-i03	M	Zaključena prva presoja vplivov na okolje	Zaključek presoje vplivov na okolje				Q	2022	Izvedena je bila presoja vplivov na okolje enega cestnega projekta.
7.10	RE-C07-i03	C	Zgrajene ali obnovljene ceste		kilometri	0	72	Q	2025	Km novozgrajenih ali obnovljenih cest.
7.11	Re-C07-i04	M	Podpisana pogodba za 10 cestnih projektov	Pogodba, podpisana z izvajalcem za cestne projekte				Q	2023	Stranki podpišeta dokument, ki ureja njune obveznosti v zvezi z izvedbo gradenj, po ceni na podlagi postopka za oddajo javnega naročila.

H. KOMPONENTA 8: Gozdovi

Komponenta obravnava naslednje izzive: socialno-ekonomski in demografski upad na podeželskih območjih, obstoj obsežnih območij brez aktivnega upravljanja za preprečevanje požarov ali zaščito biotske raznovrstnosti ter zelo razdrobljeno zasebno lastništvo zemljišč. Odseljevanje prebivalstva v večja mestna središča in postopno staranje podeželskega prebivalstva sta povzročila opuščanje podeželskih območij in tradicionalnih primarnih gospodarskih sektorjev. To je privedlo do postopne širitve nenačrtovanih in neupravljanih gozdnih območij z visoko koncentracijo obremenitve z gorivom. Ta območja so močno izpostavljena nevarnostim požarov na podeželju, ki lahko povzročijo izgubo človeških življenj, veliko škodo na zemljiščih in lastnini ter uničenje gozdov ter blaga in storitev, ki jih zagotavljajo. Portugalska je država v južni Evropi z največjim deležem požganih površin na podeželskih območjih in največjim povprečnim številom požarov. Po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je bilo med letoma 2015 in 2019 v povprečju požganih približno 169000 hektarov na leto.

Cilji te komponente so:

- spodbujati dejavno načrtovanje in upravljanje ranljivih kmetijskih in gozdarskih zemljišč z visoko okoljsko vrednostjo;
- zaščititi biotsko raznovrstnost s podpiranjem obnove kmetijskih in gozdarskih ekosistemov, zlasti na požganih območjih;
- prispevati k teritorialni koheziji in ustvarjanju delovnih mest z oživitvijo gospodarskih dejavnosti podeželskih območij; in
- povečati odpornost teh ozemelj z zmanjšanjem nevarnosti požarov z učinkovitim in uspešnim preprečevanjem požarov ter v primeru požarov z zmanjšanjem škode z učinkovitim in uspešnim gašenjem požarov.

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočila za posamezno državo o izboljšanju kakovosti javnih financ z dajanjem prednosti porabi, ki spodbuja rast (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019). Javna poraba, povezana z nadgradnjo registra podeželskih nepremičnin, bi spodbujala njihovo ustrezno upravljanje in morda povečala dinamičnost gospodarske dejavnosti na podeželskih območjih. Poleg tega komponenta pomembno prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države o osredotočanju naložb na zeleni in digitalni prehod ob upoštevanju regionalnih razlik (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2019 in priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da bo ta komponenta prispevala k zelenemu in digitalnemu prehodu. Kar zadeva zeleno razsežnost, komponenta neposredno prispeva k prilagajanju podnebnim spremembam, saj je njen cilj povečati odpornost podeželskih območij na požare. Poleg tega dejavno trajnostno upravljanje teh ozemelj prispeva k preprečevanju erozije tal, obvladovanju invazivnih vrst in škodljivih organizmov ter sekvestraciji ogljika v gozdovih. Kar zadeva digitalno razsežnost, so poudarjeni načrtovani ukrepi za sistem zemljiškega katastra, sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS), vključno z LiDAR

(Light Detection and Ranging – odkrivanje in določevanje svetlobe), in satelitske posnetke visoke ločljivosti, saj spodbujajo e-upravo in digitalne javne storitve.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

H.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma RE-r19: Preoblikovanje krajine na ranljivih gozdnih območjih

Cilj tega ukrepa je preoblikovati krajino ranljivih gozdnih območij z obsežnimi območji neupravljanih monokultur in visokim tveganjem požarov, da bi preprečili požare na podeželju ter povečali podnebno in gospodarsko odpornost.

Ta reforma se izvaja z naložbo RE-C08-i01 (Preoblikovanje krajine na ranljivih gozdnih območjih). Reformo sestavljajo štirje ukrepi, ki se med seboj dopolnjujejo in so opisani v nadaljevanju:

- programi načrtovanja in upravljanja (PRGP);
- območje celostnega upravljanja krajine (AIGP);
- celostni podporni program za podeželske vasi na gozdnih območjih (Skupnost vasi Gated); in
- program *Emparcelar para Ordenar*.

Reforma temelji na programu za preoblikovanje krajine (Program *de Transformação da Paisagem – PTP*) in ga podpira s potrebnim pravnim okvirom. Ta pravni okvir vključuje vsaj zakonodajo za spreminjanje krajine s programi za načrtovanje in upravljanje krajine (PRGP) in območji celostnega upravljanja krajine (AIGP), zakonodajo, namenjeno odobritvi razmejitve ranljivih območij, za katera se lahko uporabljajo programi za načrtovanje in upravljanje krajine ter območja celostnega upravljanja krajine, in zakonodajo o obvezni zemljiški posesti podeželskih zemljišč na gozdnih območjih.

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.

Reforma RE-r20: Reorganizacija sistema zemljiške knjige in sistema za spremljanje pokrovnosti tal

Cilj tega ukrepa je odpraviti neobstoj večnamenske zemljiške knjige z uvedbo in razvojem sistema za ugotavljanje in preverjanje meja lastništva zemljišč ter poznejšo registracijo lastništva zemljišč. To bo omogočilo skladen, posodobljen in celosten pogled na ozemlje, ki bo povečal vrednost zemljišč za lastnike in državi omogočil razvoj konkretnih, trajnostnih in večsektorskih javnih politik.

Reforma zajema začetek delovanja sistema za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS) in razvoj platforme BUPi (digitalna zemljiška knjiga), fizičnega in virtualnega števca z georeferenciranimi informacijami o nepremičninah, ki združuje informacije, potrebne za njihovo registracijo, in olajšuje interakcijo državljanov z javno upravo v okviru zemljiške knjige. Reforma vzpostavlja tudi potreben

pravni okvir za operacionalizacijo naložbe RE-C08-i02: Register nepremičnin na podežlju in sistem za spremljanje pokrovnosti tal. Reforma vključuje:

- sprejetje zakona o vzpostavitvi strukture misije za razširitev poenostavljenega katastrskega informacijskega sistema, tj. javnega subjekta, ki spremlja širitev poenostavljenega nacionalnega katastrskega informacijskega sistema in razvoj platforme BUPi;
- sprejetje akta o vzpostavitvi sistema za upravljanje in financiranje modela za organizacijo in razvoj poenostavljenega katastrskega informacijskega sistema;
- sprejetje zakona o odobritvi pravne ureditve zemljiške knjige, vzpostavitvi nacionalnega katastrskega informacijskega sistema, oblikovanega s poenostavljenim katastrskim informacijskim sistemom, in vključitvi katastrske listine kot nacionalne karte zemljišč v zemljiški knjigi;
- sprejetje pravnega akta o spremembi regulativnega odloka št. 9-A/2017 z dne 3. novembra, ki23 pojasnjuje delovanje poenostavljenega katastrskega informacijskega sistema in platforme BUPi ter sprejema ukrepe za takojšnjo opredelitev strukture zemljišč in lastništva kmetijskih in mešanih zemljišč; in
- pripravo predloga zakona o vzpostavitvi izrednega sistema za registracijo kmetijskih zemljišč in spremembi zakonika o zemljiški knjigi.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma RE-r21: Preprečevanje požarov na podežlju in boj proti njim

Cilj tega ukrepa je izboljšati preprečevanje požarov na podežlju in boj proti njim z vzpostavitvijo primarne mreže premorov za upravljanje z gorivom in okrepitvijo subjektov, odgovornih za obvladovanje požarov na podežlju in zaščito pred njimi.

Reforma zajema naslednje:

- sprejetje zakona o odobritvi nacionalnega načrta za celostno obvladovanje požarov na podežlju (PNGIFR);
- sprejetje zakona o vzpostavitvi integriranega sistema za obvladovanje požarov na podežlju (SIGIFR); in
- sprejetje zakona o odobritvi nacionalnega akcijskega programa nacionalnega načrta za celostno obvladovanje požarov na podežlju.

Integrirani sistem upravljanja požarov na podežlju (SIGIFR) na nacionalni ravni zagotavlja makropolitike in strateške smernice, ki prispevajo k zmanjšanju tveganja požarov na podežlju in k spremembi vedenja lastnikov, uporabnikov ter neposrednih in posrednih upravičencev podeželskega ozemlja. Sistem opredeli modele medresorskega usklajevanja z razmejitvijo pristojnosti in področja delovanja vsakega subjekta v okviru SIGIFR z večjo odgovornostjo različnih akterjev v postopku odločanja. Določa model upravljanja, spremljanja in ocenjevanja, ki prispeva k stalnemu izboljševanju javnih politik in programov.

Vzpostavi se informacijski sistem za požare na podežlju, da se zberejo in razširijo vse ustrezne tehnične informacije iz SIGIFR. Poleg tega opredeli model, ki temelji na preprečevanju in

zmanjševanju tveganja, bodisi z dejavnostmi ozaveščanja bodisi z vzpostavitvijo regionalnih obrambnih mrež, v katerih ima upravljanje goriva vodilno vlogo v sistemu sankcij.

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.

Naložba RE-C08-i01: Preoblikovanje krajine na ranljivih gozdnih območjih

Cilj te naložbe je povečati odpornost območij, ki so izpostavljena požarom na podeželju in izgubi biotske raznovrstnosti.

Naložba vključuje odobritev programov za načrtovanje in upravljanje krajine, objavo operacij integriranega upravljanja krajine, projekte upravljanja goriva in program „Emparcelar para Ordenar“.

Naložba RE-C08-i02: Register nepremičnin na podeželju in sistem za spremljanje pokrovnosti tal

Cilj te naložbe je portugalski državi zagotoviti bazo znanja o cestah na ozemlju, zlasti kar zadeva vrsto in meje podeželskih nepremičnin.

Ta naložba je sestavljena iz registra nepremičnin na podeželju ter iz registra nepremičnin na podeželju in iz registra nepremičnin na m.

Naložba RE-C08-i03: Prekinitve upravljanja goriva – primarno omrežje

Cilj te naložbe je preprečevanje požarov na podeželju in boj proti njim s horizontalnimi prekinitvami v krajini.

Investicija zajema prelome pri ravnanju z gorivom v vegetaciji.

Naložba RE-C08-i04: Sredstva za preprečevanje požarov na podeželju in boj proti njim

Cilj te naložbe je preprečevanje požarov na podeželju in boj proti njim.

Ta naložba zajema nakup opreme, vozil in helikopterjev.

Naložba RE-C08-i05: Program „Več gozdov“

Cilj te naložbe je nadgraditi sistem za preprečevanje in gašenje požarov, okrepiti gospodarjenje z gozdovi ter podpreti zdravje rastlin in živali v gozdarskem sektorju.

Ta naložba vključuje usposabljanje, opremo in infrastrukturo za podporo preprečevanju in obvladovanju gozdnih požarov.

H.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
8.1	RE-C08-i01	C	Odobritev programov prostorskega načrtovanja in upravljanja (PRGP)		Številka	0	20	Q	2025	Začetek veljavnosti pravnih aktov za odobritev 20 programov prostorskega načrtovanja in upravljanja (PRGP).
8.2	RE-C08-i01	C	Objava operacij integriranega upravljanja krajine (OIGP) v Diário da Republica		Številka	0	60	Q	2024	Odobritev in objava 60 operacij integriranega upravljanja krajine v Diário da Republica. V IGIZ se opredelijo ukrepi za gospodarjenje z zemljišči in gozdovi ter finančni viri.
8.3	RE-C08-i01	C	Projekti za ravnanje z gorivom		Številka	0	600	Q	2025	Podpis 600 pogodb med okoljskim skladom in upravičenci projektov v okviru integriranega podpornega programa „Condominio de Aldeia“ za vasi na gozdnih območjih.
8.20	RE-C08-i01	M	Program „Emparcelar para Ordenar“	Določba pravnega akta, ki določa začetek veljavnosti pravnega akta				Q	2025	Začetek veljavnosti pravnega akta o ustanovitvi programa „Emparcelar para Ordenar“.
8.4	RE-C08-i02	M	Prehod na platformo BUPi 2.0	Začetek produkcije platforme BUPi 2.0				Q	2022	Zagotavljanje platforme BUPi 2.0 v oblaku, ki bo nadgradila in razširila funkcije, ki že obstajajo v pilotnem projektu BUPi. BUPi 2.0 zagotavlja pokritost na nacionalni ravni in interoperabilnost različnih sistemov, ki jih trenutno upravljajo različni organi, vključno z davčnimi in carinskimi organi. BUPi 2.0 omogoča postopno uvedbo edinstvenih identifikacijskih števk nepremičnin.
8.5	RE-C08-i02	C	Usposabljanje na področju BUPi		Številka	0	10	Q	2023	Število četrtnih usposabljanj, ki so bila v zvezi z BUPi zagotovljena nacionalno usposobljenim tehnikom, ki izvajajo postopke grafičnega prikaza (RGG), osebju Inštituta za registre in notarje (IRN), uslužbencem davčnih organov, katastrskim tehnikom in tehnikom iz Generalnega direktorata za ozemlje ter registrskim uradnikom.
8.6	RE-C08-i02	M	Referenčno kartiranje za sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS)	Referenčno kartiranje za sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS), ki je na voljo na spletu				Q	2025	Kartiranje referenc R za sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS), ki je na voljo na spletu.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
8.7	RE-C08-i03	M	Objava pogodbe mreže za strukturiranje premorov pri upravljanju primarnega goriva (RPFGC)	Objava pogodbe mreže za strukturiranje premorov pri upravljanju primarnega goriva (RPFGC) v BASE.govu				Q	2022	Oddaja javnega naročila s strani pristojnega organa za izvajanje mreže za strukturiranje premorov pri primarnem ravnanju z gorivom (RPFGC) za ustvarjanje horizontalnih prekinitev v pokrajini, da se izolirajo izbruhi požarov.
8.8	RE-C08-i03	C	Prostor za služnost		ha	0	21 727	Q	2025	Objava odlokov v Diário da República, s katerimi je bila razglašena javna korist v zvezi z vzpostavitvijo upravnih služnosti, ki skupaj pokrivajo 21727 hektarov.
8.9	RE-C08-i03	C	Mreža za strukturiranje prekinitev upravljanja primarnih goriv (RPFGC)		ha	0	21 000	Q	2026	Namestitev 21000 hektarov odsekov primarne mreže premorov za upravljanje goriva (RPFGC).
8.10	Re-C08-i04	C	Dostava vozil, strojev in opreme		Številka	0	179	Q	2023	Dobava gasilskih in protipožarnih vozil, strojev in opreme po potrditvi, da izpolnjujejo tehnične specifikacije in druge pogodbene zahteve, v skladu z razpisnim postopkom.
8.11	Re-C08-i04	C	Nakup lahkih in srednje velikih gasilskih helikopterjev		Številka	0	11	Q	2026	Nakup dveh lahkih gasilskih helikopterjev in devetih srednje velikih gasilskih helikopterjev.
8.12	Re-C08-i04	C	Namestitev radarjev z dvojno polarizacijo		Številka	0	2	Q	2023	Namestitev dveh radarjev za dvojno polarizacijo s potrebnim računalniškim sistemom in sistemom arhiviranja, dveh detektorjev strele in dveh vremenskih meteoroloških postaj. Namestitev je končana po potrditvi, da ustreza tehničnim specifikacijam in drugim pogodbenim zahtevam.
8.13	RE-C08-i05	C	Usposabljanje, oprema in vozila za (ANEPC, GNR in gasilske brigade)		Številka	0	62	Q	2024	Zagotavljanje usposabljanja ali dostave vozil ali dostave opreme za 62 subjektov MAI (ANEPC, GNR in gasilci).
8.14	RE-C08-i05	C	Vzpostavitev regionalnih in podregionalnih struktur nacionalnega organa za		Številka	0	6	Q	2022	Začetek delovanja dveh regionalnih in štirih podregionalnih poveljstev za izredne razmere in civilno zaščito (kot so opredeljena v Zakonskem odloku št. 45/2019 z dne 1. aprila 2019).

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			nujno pomoč in civilno zaščito (ANEPC)							
8.21	RE-C08-i05	M	Razvoj kampanje ozaveščanja za preprečevanje tveganega ravnanja	Priprava kampanje ozaveščanja				Q	2024	Razvoj kampanje ozaveščanja in obveščanja v okviru programov „Varna vas“ in „Varni ljudje“, da se prepreči tvegano vedenje prebivalstva.
8.15	RE-C08-i05	M	Objava začetnega poročila Inštituta za ohranjanje narave in gozdove, I.P.	Objava poročila o programskih pogodbah med Inštitutom za ohranjanje narave in gozdove, I.P. in organizacijami lastnikov gozdov (OPF) ter strokovnimi centri				Q	2022	Poročilo vsebuje podrobnosti o programskih pogodbah med Inštitutom za ohranjanje narave in gozdove, I.P. ter organizacijami lastnikov gozdov in strokovnimi centri, vključno z informacijami o splošnih in posamičnih ciljih, ki jih je treba doseči vsako leto. Po začetnem poročilu se vsako polletje objavita izvajanje in napredek programskih pogodb.
8.22	RE-C08-i05	C	Nakup opreme za gospodarjenje z gozdovi		Številka	0	22 650	Q	2026	Nakup 2000 pametnih pasti. Nakup 650 kosov opreme za gospodarjenje z gozdovi. Nakup 20000 kompletov pasti.
8.17	RE-C08-r19	M	Pravni okvir o obvezni zemljiški posesti podeželskih zemljišč na gozdarskih območjih	Začetek veljavnosti pravnega okvira o obvezni zemljiški posesti podeželskih zemljišč na gozdarskih območjih.				Q	2021	Začetek veljavnosti pravnega okvira za izvajanje obvezne posesti podeželskih zemljišč na gozdnih območjih. Obvezna oddaja v najem se uporablja izključno, če se lastniki zemljišč ne zavežejo, da bodo izvedli ukrepe, opredeljene v operaciji integriranega upravljanja krajine (OIGP), določeni za območje integriranega upravljanja krajine (AIGP), če želijo, da se njihova nepremičnina nahaja. Z zakonom št. 68/2020 z dne 5. novembra je vlada pooblaščen, da spremeni zakon št. 31/2014 z dne 30. maja (ki določa splošne podlage za javni red na področju prostorskega načrtovanja), da se odobri pravna ureditev obvezne zemljiške posesti.
8.18	RE-C08-r20	M	Sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS)	Začetek delovanja sistema za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS)				Q	2022	Začetek delovanja sistema za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS), ki zajema pokritost z LiDAR, digitalni model terena, model posevkov in vegetacije, karte posevkov in vegetacije, karte pokrovnosti tal in pokritost satelitske slike.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
8.19	RE-C08-r21	M	Zakon o vzpostavitvi integriranega sistema za obvladovanje požarov na podežlju (SGIFR)	Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi integriranega sistema upravljanja požarov na podežlju (SIGIFR) in določitvi njegovih pravil delovanja.				Q	2021	Integrirani sistem za obvladovanje požarov na podežlju (SGIFR) na nacionalni ravni zagotavlja makropolitike in strateške smernice, ki prispevajo k zmanjšanju tveganja požarov na podežlju in spremembi vedenja lastnikov, uporabnikov ter neposrednih in posrednih upravičencev podeželskega ozemlja. Sistem opredeljuje modele medresorskega usklajevanja ter razmejuje pristojnosti in področje delovanja vsakega subjekta v okviru SIGIFR. Opredeljuje vsebino različnih orodij za celostno načrtovanje obvladovanja požarov na podežlju na nacionalni, regionalni, podregionalni in občinski ravni. Vzpostavi se informacijski sistem za požare na podežlju, da se zberejo in razširijo vse ustrezne tehnične informacije iz SIGIFR, poleg tega pa obstaja jasna zaveza za opredelitev modela, ki temelji na preprečevanju in zmanjševanju tveganj, bodisi z dejavnostmi ozaveščanja bodisi z vzpostavitvijo regionalnih obrambnih mrež, v katerih ima upravljanje goriva vodilno vlogo v sistemu sankcij. Določa tudi model upravljanja, spremljanja in ocenjevanja, ki prispeva k stalnemu izboljševanju javnih politik in programov.

I. KOMPONENTA 9: Upravljanje z vodo

Komponenta obravnava naslednje izzive: obravnavati velik pritisk na sisteme za shranjevanje, ki zagotavljajo oskrbo z vodo, in izboljšati učinkovito rabo vode, da bi se zoperstavili omejitvam zaradi pričakovanega letnega zmanjšanja količine padavin, pogostejših suš, sezonskosti in povečanja uhajanja vode.

Cilja komponente sta ublažiti pomanjkanje vode in zagotoviti odpornost regij z največjim problemom suše, ki nujno potrebujejo učinkovito ukrepanje za zagotovitev oskrbe z vodo v Algarveju in na Madeiri.

Večja odpornost v zvezi z vodo je bistvenega pomena za razvoj teh regij, saj predstavlja tudi obvezen pogoj za turizem in ekosisteme (zlasti v Algarveju in na Madeiri) ter kmetijstvo (Madeira) in za obvladovanje skupnih pritiskov konic potreb po namakanju in prehrani ljudi (Madeira).

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo o naložbah v podnebni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

I.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba RE-C09-i01: Regionalni načrt za učinkovito rabo vode v Algarveju

Cilj te naložbe je odzvati se na pomanjkanje vode v Algarveju.

Investicija vključuje gradnjo piezometrov v telesih podzemne vode v Algarveju, posege, povezane z upravljanjem voda, gradnjo objektov za čiščenje odpadne vode za ponovno uporabo in izgradnjo vodne infrastrukture.

Naložba RE-C09-i03-RAM: Načrt za učinkovito rabo vode ter oskrbo z njo in namakalne sisteme na Madeiri

Cilj te naložbe je povečati odpornost vodnih virov na otokih Madeira in Porto Santo.

Investicija zajema gradnjo, obnovo ali namestitev vodne infrastrukture, cevovodov, kanala, zbiralnikov, črpalnih postaj in vrtine.

Naložba RE-C09-i05: Fotovoltaični park Alqueva

Cilj tega ukrepa je zmanjšati stroške električne energije in preiti na razogljičenje jezu Alqueva.

Naložba zajema namestitev fotovoltaične zmogljivosti na jezeru Alqueva.

I.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
9.1	Ad-C09-i01	C	Izdelava piezometrov (SM3)		Številka	0	50	Q	2025	Gradnja piezometrov v telesih podzemne vode v Algarveju.
9.2	Ad-C09-i01	C	Ukrepi v zvezi z vodnim omrežjem		kilometri	0	125	Q	2026	Vsaj 125 km vodnih omrežij, na katerih se izvajajo posegi.
9.3	Ad-C09-i01	M	Posodobitev zemljišč	Izvedena naročila				Q	2026	Javna naročila, izvedena za (I) Sistemi za distribucijo vode jajcežerke Sistemi daljinskega zaznavanja in nadzora porabe v kolektivnih hidrokmetijskih objektih, ki pokrivajo vsaj 10 300 ha površine.
9.4	Ad-C09-i01	C	Gradnja objektov za čiščenje ponovne uporabe odpadne vode		Številka	0	4	Q	2026	Gradnja objektov za čiščenje odpadne vode za ponovno uporabo v vsaj štirih čistilnih napravah za odpadno vodo.
9.15	Ad-C09-i01	M	Gradnja vodne infrastrukture	Gradnja vodne infrastrukture				Q	2026	Gradnja: 1. Črpalka Cascalho 2. Stolp Cascalho 3. Vzhodni Trunk Main in nakup opreme za: 4. Čistilna naprava Tavira 5. Čistilna naprava Alcantarilha
9.13	RE-C09-i03-RAM	C	Gradnja, obnova ali namestitev vodne infrastrukture		hm3	0	4.7	Q	2025	Gradnja, obnova ali montaža: — 52,85 km vodne infrastrukture; — cevovodi; — rezervoarji; — črpalne postaje; — kanal — vrtina za prostornino 4,7 hm3.
9.14	Ad-C09-i05	C	Namestitev fotovoltaične električne zmogljivosti na jezeru Alqueva		MW	0	43	Q	2026	Namestitev 43 MW fotovoltaične električne zmogljivosti na jezero Alqueva.

J. KOMPONENTA 10: Morje

Komponenta obravnava izziv, kako utreti pot konkurenčnejšemu, bolj povezanemu, vključujočemu ter bolj razogljičenemu in trajnostnemu pomorskemu gospodarstvu, področju, na katerem ima Portugalska velik potencial. Komponenta pomaga izkoristiti priložnosti, ki izhajajo iz podnebne in digitalnega prehoda v pomorskem gospodarstvu. Cilj te komponente je podpreti doseganje nacionalnih ciljev, povezanih s proizvodnim potencialom pomorskega gospodarstva. Cilj komponente je zlasti zagotoviti trajnost in konkurenčnost poslovnega sistema, povezanega z morjem. Poleg tega je cilj komponente vsaj delno odpraviti revščino v obalnih skupnostih, hkrati pa zagotoviti konkurenčno in povezano ozemlje v okviru prilagajanja podnebnemu in digitalnemu prehodu, vključno s poudarkom na spretnostih, pomembnih za pomorske sektorje. Komponenta prispeva tudi k ohranjanju vrednosti storitev oceanskega ekosistema.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države v zvezi z osredotočanjem ekonomske politike na naložbe v pristanišča in inovacije (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019) ter osredotočanjem naložb na zeleni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020). Poleg tega komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo o izboljšanju ravni spretnosti prebivalstva (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

J.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TC-r23: Reforma ekosistema infrastrukture modrega gospodarstva.

Cilj te reforme je revizija zakonodaje o mreži pristaniških tehnoloških grozdov (ki jo je svet ministrov odobril leta 2017), s katero namerava Portugalska okrepiti gospodarske dejavnosti, povezane z morjem, z ustvarjanjem poslovnih priložnosti, novih delovnih mest, podpiranjem izvoza, podpiranjem rasti pomorskega prometa in spodbujanjem trajnostnega izkoriščanja potenciala morja. Reforma razširja mrežo grozdov pristaniških tehnologij na dodatna območja z dostopom do morja in določa nove cilje, kot so krepitev zmogljivosti financiranja pomorskega gospodarstva z revidiranim modrim skladom, podpiranje uporabe oceanov za izboljšanje odpornosti za blažitev podnebnih sprememb, spodbujanje razvoja spretnosti, povezanih z morskim gospodarstvom in dvojnim prehodom, ter krepitev javne podpore inovacijam za trajnostni razvoj pomorskega gospodarstva.

Reforma vzpostavlja model upravljanja novega modrega vozlišča, ki bi moralo biti gonilo prenosa tehnologije med različnimi akterji v vrednostni verigi novega, odpornejšega in trajnostnega

pomorskega gospodarstva, katerega učinek naj bi bil trajen in pomemben za spremembo paradigme v smeri pametnega, trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja zadevnih sektorjev. Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Naložba TC-C10-i01: Modro vozlišče, mreža infrastrukture za modro gospodarstvo

Cilj te naložbe je razširiti mrežo infrastruktur za modro gospodarstvo po vsej državi ter podpreti raziskave in razvoj modrega gospodarstva prek modrih vozlišč (področij poslovnega razvoja v pristaniščih).

Naložba vključuje gradnjo ali prenovo modrih vozlišč ter nakup opreme za modra vozlišča.

Naložba TC-C10-i02: Zeleni in digitalni prehod ter varnost v ribištvu

Cilj te naložbe je podpreti financiranje projektov, namenjenih posodobitvi procesov, zmanjšanju ogljičnega odtisa ter krožnemu gospodarstvu ribiške industrije in organizacij.

Naložbo sestavljajo projekti v ribiškem sektorju.

Naložba TC-C10-i03: Atlantski obrambni operativni center in pomorska platforma

Cilj te naložbe je okrepiti pomorske raziskave in nadzor.

Naložbo sestavljajo trije stebri: Steber I – izgradnja večnamenskega plovila; Steber II – gradnja in prenova stavb; in steber III – Akademija Alfeite Arsenal Academy (Akademija 4.0).

Naložba TC-C10-i04-RAA: „Cluster do Mar dos Açores“

Cilj te naložbe je nadgraditi fiksno in mobilno infrastrukturo za raziskave pomorske znanosti v avtonomni regiji Azori.

Investicija zajema dobavo raziskovalnega plovila in modulov „t wo“ ter izgradnjo MARTEC.

Naložbo TC-C10-i05-RAA: Energetski prehod, digitalizacija in zmanjšanje vpliva na okolje v sektorju ribištva in akvakulture

Cilj te naložbe je podpreti energetski prehod, digitalizacijo in zmanjšanje vpliva na okolje v sektorju ribištva in akvakulture v avtonomni regiji Azori.

Naložba zajema nakup opreme za ribištvo in ribiška plovila.

Naložbo TC-C10-i06-RAM: Oceanske tehnologije

Cilj te naložbe je podpreti raziskave pomorske znanosti v avtonomni regiji Madeira.

Naložba vključuje dobavo raziskovalnega plovila in treh avtonomnih brezpilotnih vozil.

J.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
10.1	TC-C10-r23	M	Začetek veljavnosti revizije aktov ministrstva za morje v zvezi s krepitvijo zmogljivosti financiranja za pomorsko gospodarstvo in inovacije prek modrega sklada	Začetek veljavnosti revidiranih aktov ministrstva za morje v zvezi s krepitvijo zmogljivosti financiranja za pomorsko gospodarstvo in inovacije prek modrega sklada				Q	2021	Revidirajo se naslednji akti: - Uredba-zakon št. 16/2016 z dne 9. marca; - Odlok št. 343/2016 z dne 30. decembra; - Resolucija Sveta ministrov št. 175/2017. Revizija teh aktov vključuje posodobitev strategije mreže grozdov pristaniških tehnologij, da se njeno področje uporabe razširi na razogljičenje pomorskega gospodarstva; revizija in prilagoditev ekološkega načina in načina delovanja modrega sklada, da se prilagodi za upravljanje naložb v komponento; oblikovanje modela upravljanja vozlišča.
10.3	TC-C10-i01	M	Gradnja, obnova in nakup opreme za vozlišča	Gradnja, obnova in nakup opreme za vozlišča				Q	2026	Izgradnja treh vozlišč. Prenova vozlišča Aveiro. Nakup opreme za vozlišča v skupnem znesku 23 530 580 EUR.
10.4	TC-C10-i02	C	Pozitivna ocena končnih poročil		Številka	0	73	Q	2026	Generalni direktorat za naravne vire, varnost in pomorske storitve (DGRM) je pozitivno ocenil 73 projektov v ribiškem sektorju na področju energijske učinkovitosti, varnosti plovil ali digitalizacije.
10.5	TC-C10-i03	M	Podpis pogodbe za „večnamensko pomorsko platformo“ in „operativni center“	Podpis pogodbe za „večnamensko pomorsko platformo“ in „operativni center“				Q	2023	Podpis pogodbe o gradbenih delih po objavi javnega(-ih) razpisa(-ov) – stebra I in II: Steber I – Večnamenska pomorska platforma, Vključuje izgradnjo večnamenske pomorske platforme, dolge približno 100 metrov, s samodejnim določanjem položaja na dinamični ravni, integriranim sistemom upravljanja ploščadi, poveljniškim mostom in operativnim centrom, podvodnim sistemom zvočnega določanja položaja, zalivom za izstrelitev podmornic in/ali izkrcanje iz avtonomnih sistemov, žerjavi, helikoptersko ploščadjo itd.), Vključuje tudi zmogljivost upravljanja vozil do globine 6000 metrov, parkiranje avtonomnih površinskih vozil in dodatna pomorska sredstva (vključno z avtonomnimi oceanskimi

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										površinskimi vozili, avtonomnimi podvodnimi vozili, avtonomnimi zračnimi vozili, droni). Steber II – Operativni center Vključuje prenovo obstoječih stavb in struktur, zmogljivosti za računalniške in komunikacijske sisteme za operativni center in mrežo laboratorijev, visokozmogljivostne računalniške sisteme in sisteme za shranjevanje informacij, komunikacijske sisteme (vključno s sistemom terminalov z zelo majhno odprtino (VSAT) za televizijsko sprejemanje (TVRO) in sisteme interoperabilnosti z drugimi pomorskimi sistemi, razvoj programske opreme in potopitvene sisteme.
10.6	TC-C10-i03	M	Dokončanje Akademije Alfeite Arsenal	Dokončanje Akademije Alfeite Arsenal				Q	2023	Infrastruktura Akademije Alfeite Arsenal je nadgrajena in šola je pooblaščen za zagotavljanje usposabljanja. Naložba vključuje tudi ugotavljanje potreb po usposabljanju, razvoj tečajev usposabljanja in zagotavljanje prvih tečajev usposabljanja.
10.7	TC-C10-i03	M	Gradnja plovila in gradnja ali prenova stavb	Gradnja plovila in gradnja ali prenova stavb				Q	2026	Gradnja (i) „večnamenskega plovila“, (ii) stavbe Sensortech in (iii) enega hangarja v operativnem eksperimentalnem centru momarice pri pomorskem poveljstvu/portalu Troia PAN. Prenova (i) centra za pomorske operacije in (ii) objektov CINAV LAB na pomorski akademiji
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Začetek javnega naročila gradenj za tehnični center MARTEC	Začetek gradbenih del za tehnični center MARTEC				Q	2023	Začetek gradbenih del infrastrukture za Technopolo MARTEC (vključno z nakupom zemljišč in rušenjem obstoječe infrastrukture) na otoku Faial v okviru eksperimentalnega in razvojnega centra, povezanega z morjem na Azorih. Vključuje modri inkubator (najmanj 6 500 m²), center za akvakulturo (najmanj 2 000 m²) ter opremo za modri inkubator in center za akvakulturo. Potrebe novih stavb po primarni energiji so vsaj 20 % nižje od potreb stavb s skoraj ničelno porabo energije.
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Dobava raziskovalnega plovila	Dostava				Q	2026	Dobava raziskovalnega plovila s sistemom znanstvene akustične elektronske opreme in dvema moduloma: daljinsko vodeno vodno vozilo (ROV) in modul vlečne opreme.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Izgradnja MARTEC- a	Izgradnja MARTEC-a				Q	2026	Izgradnja MARTEC- a.
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Nakup opreme za podporo ribolovni dejavnosti	Nakup opreme				Q	2026	Nakup opreme za podporo ribolovni dejavnosti za najmanj 4 500 000 EUR.
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Podpis pogodbe za večnamensko raziskovalno plovilo	Podpis pogodbe za večnamensko raziskovalno plovilo				Q	2024	Podpis pogodbe za izgradnjo večnamenskega raziskovalnega plovila. Pogodba zahteva uporabo pogoja, da se ne škoduje bistveno, iz opisa ukrepa.
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Izdelava raziskovalnega plovila in dostava vozil	Gradnja in dostava				Q	2026	Gradnja raziskovalnega plovila in dobava dveh avtonomnih brezpilotnih vozil (AUV). Ena AUV doseže globino 1000 M, druga pa globino 6000 M.
10.15	TC-C10-i06-RAM	C	Dobava enega avtonomnega brezpilotnega vozila		Številka	0	1	Q	2024	Dobava enega avtonomnega brezpilotnega vozila: • Avtonomno vozilo s površinsko površino (USV)

J.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba TC-C10-i07: Okolju prijazen ladijski promet

Cilj ukrepa je pospešiti energetskega prehoda pomorskega tovornega in potniškega prometa.

Naložba zajema podporo ukrepom za energijsko učinkovitost za plovila za tovorni in potniški promet.

J.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
10.17	TC-C10-i07	M	Objava javnega razpisa za razogljčenje plovil	Objava javnega razpisa za razogljčenje plovil				Q	2023	Objava javnega razpisa za razogljčenje desetih plovil za pomorski tovorni in potniški promet, pri katerih vsaj 70 % plovil presega 5000 bruto ton. Formalni pogoji vključujejo merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in prispevajo k vsaj 10-odstotnemu zmanjšanju porabe goriva ladje, izražene v gramih goriva na tono nosilnosti na navtično miljo v skladu z zahtevami iz opisa ukrepa. Vključuje tudi zahtevo po skladnosti z okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
10.18	TC-C10-i07	M	Plačila za razpise za zbiranje ponudb, ki jih objavi IAPMEI	Plačila za razpise za zbiranje ponudb, ki jih objavi IAPMEI				Q	2026	Vsaj 32 040 000 EUR se plača za razpise za zbiranje ponudb št. 01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 in 03/C10-i07/2025, ki jih objavi IAPMEI.

K. KOMPONENTA 11: Razogljičenje industrije

Komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izziv prispevka industrije in industrijskih procesov k doseganju ciljev ogljične nevtralnosti, kot so opredeljeni v načrtu za ogljično nevtralnost do leta 2050 ter nacionalnem energetske in podnebne načrtu do leta 2030. Za to je potrebna strukturna preobrazba, ki temelji na preoblikovanju industrijske dejavnosti, spremembah proizvodnih procesov in načinu uporabe virov.

Ukrep te komponente je namenjen spodbujanju razogljičenja, energijske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter uporabe alternativnih virov energije v industrijskih procesih. Projekti, ki jih je treba podpreti, so povezani tudi z novimi tehnologijami, inovacijami in digitalizacijo industrije, pri čemer si je treba prizadevati za večjo učinkovitost različnih proizvodnih in organizacijskih procesov.

Komponenta prispeva k podnebnemu prehodu portugalske industrije in podpira njeno konkurenčnost. Prispeva k obravnavi priporočil za posamezne države o naložbah v zeleni prehod, zlasti o čisti in učinkoviti proizvodnji in rabi energije (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020) ter o naložbah v raziskave in inovacije (priporočili za posamezne države št. 3 iz leta 2019 in 2020).

K.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba TC-C11-i01: Razogljičenje industrije

Cilj tega ukrepa je podpreti razogljičenje industrije.

Ta naložba vključuje finančno podporo projektom razogljičenja v industrijah.

K.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
11.1	TC-C11-i01	M	Prvi javni razpis za projekte razogljičenja industrije	Začetek prvega javnega razpisa				Q	2021	Objava prvega razpisa za zbiranje predlogov za projekte razogljičenja industrije, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih področij: nizkoogljični procesi in tehnologije; sprejetje ukrepov za energetske učinkovitost; vključitev energije iz obnovljivih virov in shranjevanja energije; ter krepitev vloge podjetij. Mandat vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. S tem javnim razpisom se zagotovi povprečno 30-odstotno zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov za industrijske obrate, ki prejemajo podporo za projekte, ki ustrezajo področju intervencije 024b. Prednostno se podprejo projekti z največjo učinkovitostjo razogljičenja.
11.2	TC-C11-i01	M	Podpis pogodb o dodelitvi finančne podpore	Podpis pogodb o dodelitvi finančne podpore				Q	2023	Vsaj 383 000 000 EUR dodeljenih za projekte za razogljičenje industrije, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih področij: nizkoogljični procesi in tehnologije; sprejetje ukrepov za energetske učinkovitost; vključitev energije iz obnovljivih virov in shranjevanja energije; ter krepitev vloge podjetij. Z oddajo naročil projektom, izbranim na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov iz mejnika zgoraj, se zagotovi skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
11.3	TC-C11-i01	C	Finančna podpora		Številka	0	310	Q	2025	Število projektov, ki so prejeli finančno podporo v okviru tega ukrepa.

L. KOMPONENTA 12: Biogospodarstvo

Ta komponenta obravnava izziv razvoja vzdržnega, trajnostnega, krožnega in konkurenčnega biogospodarstva. Pričakuje se, da bo tak prehod podprl posodobitev in konsolidacijo industrije z ustvarjanjem novih vrednostnih verig in okolju prijaznejših industrijskih procesov.

Cilj te komponente je spodbujati in pospeševati razvoj proizvodov z visoko dodano vrednostjo iz bioloških virov kot alternative materialom na osnovi fosilnih goriv.

Ukrepi te komponente so namenjeni podpiranju strukturnih sprememb, povezanih s tem preходом, ter prispevajo k reševanju sedanjih svetovnih in lokalnih izzivov, vključno s podnebnimi spremembami, zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih virov in trajnostnim razvojem. Trije sektorji (tekstil in oblačila, obutev in naravna smola) se posebej podprejo za razvoj izdelkov na biološki osnovi in za učinkovitejšo rabo virov.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države glede naložb v zeleni prehod, zlasti v čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije (priporočilo za posamezne države št. 3 iz leta 2020), naložb v raziskave in inovacije (priporočili za posamezne države št. 3 iz let 2019 in 2020) ter prehoda na krožno gospodarstvo, zlasti s povečanjem preprečevanja nastajanja odpadkov, njihovega recikliranja in ponovne uporabe za preusmeritev odpadkov z odlagališč in iz sežigalnic (priporočili za posamezne države št. 3 iz let 2022 in 2023).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

L.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TC-r25: Trajnostno biogospodarstvo

Cilj reforme je spodbujati ohranjanje in učinkovito rabo bioloških virov. Reforma je v skladu s portugalskim akcijskim načrtom za trajnostno biogospodarstvo, o katerem poteka javno posvetovanje in ki bo deloval kot strateški okvir za nacionalni trajnostni razvoj. Portugalska v okviru prizadevanj za spodbujanje biogospodarstva oceni tudi davčne spodbude, ki bi lahko okrepile nadomeščanje neobnovljivih naravnih virov z drugimi biološkimi viri.

Reformo sestavljata nov splošni sistem ravnanja z odpadki in vključitev meril za nakup trajnostnih proizvodov na biološki osnovi v pregled nacionalne strategije za zelena javna naročila. Cilj te reforme je obravnavati glavne ovire in omejitve, ugotovljene pri vrednotenju bioloških virov za razvoj trajnostne in krožne bioindustrije, ob upoštevanju načela kaskadne uporabe.

Z izvajanjem novega splošnega sistema ravnanja z odpadki se odpravijo vsaj omejitve glede uporabe stranskih proizvodov ali odpadkov za nove proizvode, in sicer s poenostavitvijo postopkov za razvrščanje snovi ali predmetov kot stranskih proizvodov, tudi iz drugih držav EU. Novi splošni sistem ravnanja z odpadki je bil sprejet decembra 2020.

Nacionalna strategija za zelena javna naročila se revidira tako, da vključuje vsaj obvezna okoljska merila v zvezi z javnim naročanjem storitev in proizvodov (zlasti na področju gradbeništva) ter vključuje trajnostne proizvode na biološki osnovi.

Reforma se izvede do 30. septembra 2022.

Naložba TC-C12-i01: Biogospodarstvo

Cilj naložbe je podpreti biogospodarstvo.

Naložbo sestavljajo biogospodarski proizvodi in industrijski pilotni postopki v sektorjih tekstila, obutve in naravne smole.

Reforma TC-C12-r39: Krožno gospodarstvo in ravnanje z odpadki

Cilj reforme je podpreti ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo.

Reforma vključuje revidirana pravila o ekološki modulaciji, ki jih morajo uporabljati proizvajalci, shemo spodbud za plastenke za enkratno uporabo in shemo jemanja nazaj za električne in elektronske odpadke.

Naložba TC-C12-i02: Recikliranje in predelava odpadkov

Cilj naložbe je povečati zmogljivosti za zbiranje, ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov na Portugalskem.

Investicija zajema dobavo opreme za zbiranje odpadkov, namestitev opreme za ločevanje odpadkov, namestitev opreme za čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo enote za sortiranje embalaže.

L.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
12.1	TC-C12-i01	M	Podpis protokola programa „Resineiros Vigilantes“ iz leta 2021	Podpis protokola programa „Resineiros Vigilantes“ iz leta 2021				Q	2021	Sklenitev protokola med inštitutom I.P. za varstvo narave in gozdov ter nacionalnim poklicnim združenjem proizvajalcev smole (Resipinus) za nadzor in odkrivanje požarov na podeželju.
12.2	TC-C12-i01	M	Odobritev projektov, ki so jih predložili konzorciji za razvoj novih biogospodarskih izdelkov, tehnologij in postopkov v sektorjih tekstila in oblačil, obutve ter naravne smole	Odobritev projektov za razvoj novih biogospodarskih proizvodov, tehnologij in procesov				Q	2022	Izbirna komisija odobri projekte, ki jih predložijo konzorciji za razvoj novih biogospodarskih proizvodov, tehnologij in postopkov v sektorjih tekstila in oblačil, obutve ter naravne smole. Projekti, ki jih konzorciji predložijo v podporo, spadajo v enega od naslednjih programov: „Spodbujanje trajnostnega in krožnega biogospodarstva v tekstilnem sektorju in sektorju oblačil“, „spodbujanje trajnostnega in krožnega biogospodarstva v sektorju obutve“ ter „spodbujanje in vrednotenje naravne smole“. Osredotočajo se na nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam z uporabo rešitev čiste tehnologije, alternativ z majhnim vplivom in uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij. Merila za izbor projektov zahtevajo, da vsi podprti projekti na področju raziskav in inovacij zagotavljajo zmanjšanje neposrednih in posrednih emisij ogljika. Izbrani projekti morajo biti skladni s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z uporabo seznama za izključitev in zahtevo po skladnosti z ustrežno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
12.3	TC-C12-i01	M	Izdelki in pilotni postopki	Pozitivna ocena portugalske agencije za okolje (APA)				Q	2025	Pozitivna ocena portugalske agencije za okolje (APA) v zvezi s poročili, ki so jih predložili konzorciji, se je nanašala na 10 proizvodov in pet industrijskih pilotnih postopkov.
12.5	TC-C12-r25	M	Začetek veljavnosti novega splošnega režima ravnanja z odpadki	Začetek veljavnosti novega splošnega režima ravnanja z odpadki				Q	2021	Začetek veljavnosti novega splošnega sistema ravnanja z odpadki, ki poenostavlja upravni postopek in zmanjšuje stroške, povezane z uporabo stranskih proizvodov.
12.6	TC-C12-r25	M	Začetek veljavnosti revidirane nacionalne	Začetek veljavnosti revidirane nacionalne				Q	2022	Začetek veljavnosti revidirane nacionalne strategije za zelena javna naročila, ki določa okoljska merila v zvezi z javnim naročanjem storitev in proizvodov, ki

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			strategije za zelena javna naročila	strategije za zelena javna naročila						vključujejo trajnostne materiale na biološki osnovi, vključno z uvedbo obveznih okoljskih meril.
12.7	TC-C12-r39	M	Začetek veljavnosti usklajene opredelitve meril za ekološko modulacijo	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti usklajene opredelitve meril za ekološko modulacijo				Q	2023	Začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa usklajeno in obvezno opredelitev meril za ekološko modulacijo finančnih koristi v integriranih sistemih v okviru razširjene odgovornosti proizvajalca. Nove finančne koristi se bodo začele uporabljati 1. januarja 2026 po koncu prehodnega obdobja, ki ga proizvajalci potrebujejo za prilagoditev svojih modelov novim merilom ekološke modulacije.
12.8	TC-C12-r39	M	Shema spodbud za predelavo (sistem kavcij in povračil) za plastenke za enkratno uporabo, železne kovine in aluminij	Začetek delovanja kavcijskega sistema				Q	2023	Kavcijski sistem začne delovati in se uporablja za plastenke za enkratno uporabo, železne kovine in aluminij.
12.9	TC-C12-r39	M	Sistem jemanja nazaj za električne in elektronske odpadke	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2025	Začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa okvir za sistem jemanja nazaj za električne in elektronske odpadke.
12.10	TC-C12-i02	M	Zmogljivost za ravnanje z odpadki	Infrastruktura za ravnanje z odpadki				Q	2025	a) namestitev opreme za avtomatizacijo in optimizacijo linije za sortiranje plastične in kovinske embalaže, b) izgradnja enote za sortiranje embalaže, c) dostava sortirnih posod in d) namestitev opreme za čiščenje odpadnih voda.

M. KOMPONENTA 1 3: Energijska učinkovitost stavb

Komponenta obravnava naslednje izzive. Stanovanjski sektor predstavlja 18 % porabe energije, storitveni sektor pa nadaljnjih 14 %. Stavbe imajo zato pomembno vlogo pri doseganju ciljev glede ogljične nevtralnosti Portugalske. Ukrepi na tem področju, zlasti v stanovanjskem segmentu, lahko prav tako pomagajo ublažiti energijsko revščino, ki je na Portugalskem še vedno zelo zaskrbljujoča, saj je delež gospodinjstev, ki ne morejo ustrezno ogrevati stanovanj, leta 2019 še vedno znašal 19 %. Portugalska se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla ogljično nevtralnost, zato mora spodbujati razogljičenje svojega stavbnega fonda, hkrati pa izboljšati stanovanjske razmere (udobje in kakovost v zaprtih prostorih) in cenovno dostopnost. To se doseže s povečanjem energijske učinkovitosti stavb, združevanjem energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov z elektrifikacijo ter osredotočanjem zlasti na gospodinjstva z nizkimi dohodki za boj proti energijski revščini.

Ugotovljenih je bilo več „nedelovanj trga“, ki ustrezajo številnim težavam, ki običajno upočasnjujejo preoblikovanje stavbnega fonda in izkoriščanje morebitnih prihrankov energije, kot so:

- nerazumevanje porabe energije in morebitnih prihrankov;
- omejene dejavnosti prenove in gradnje v obdobju po finančni krizi;
- pomanjkanje privlačnih produktov financiranja;
- omejene informacije o stavbnem fondu; in
- omejeno uporabo učinkovitih in pametnih tehnologij.

Cilji komponente so prenova javnih in zasebnih stavb, da bi izboljšali njihovo energijsko učinkovitost in udobje, hkrati pa zmanjšali stroške energije in odvisnost države, emisije toplogrednih plinov in energetska odvisnost, ublažili energijsko revščino in vključili obnovljive vire energije v grajeno okolje. To bi moralo ljudem in podjetjem zagotoviti številne socialne, okoljske in gospodarske koristi, kot sta ustvarjanje lokalnih delovnih mest in zmanjšanje onesnaženosti zraka.

Komponenta podpira obravnavo priporočila za posamezno državo o naložbah v podnebni prehod, zlasti o čisti in učinkoviti proizvodnji in rabi energije (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020). Povezan je z vodilno pobudo Prenova in je tudi del zelenega prehoda.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

M.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba TC-C13-i01: Energijska učinkovitost stanovanjskih stavb

Cilja te naložbe sta povečati energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb v zasebni lasti in odpraviti energijsko revščino. Naložbo sestavljajo ukrepi za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

Naložba TC-C13-i02: Energijska učinkovitost v vladnih ali javnih stavbah

Cilj te naložbe je povečati energijsko učinkovitost vladnih ali javnih stavb. Naložba zajema prenove za energijsko učinkovitost vladnih stavb ali javnih stavb.

Naložba TC-C13-i03: Energijska učinkovitost stavb, ki se uporabljajo v storitvenem sektorju

Cilj te naložbe je povečati energijsko učinkovitost stavb, ki se uporabljajo v storitvenem sektorju. Ta naložba vključuje energetske učinkovite prenove storitvenih stavb.

M.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
13.1	TC-C13-i01	C	Izboljšanje energijske učinkovitosti zasebnih stanovanjskih stavb		Številka	0	45 000	Q	2024	Število kupljenih stanovanj z opremo za energijsko učinkovitost, ki v povprečju dosegajo vsaj srednje temeljito prenovo, kot je opredeljena v Priporočilu Komisije o prenovi stavb (EU) 2019/786. 35 MW nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (kot so fotovoltaični paneli in baterije).
13.3	TC-C13-i01	C	V Plačani očali		Številka	0	20 000	Q	2026	Število bonov, plačanih dobaviteljem v okviru programov „Vale Eficiência“.
13.5	TC-C13-i02	C	Energijsko učinkovita prenova vladnih ali javnih stavb		v m ²	0	920 000	Q	2026	920000 m ² stavb za prenovu energijske učinkovitosti. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj 30-odstotno ocenjeno zmanjšanje primarne energije. Nameščenih 28 MW/MWp zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
13.8	TC-C13-i03	C	Energijsko učinkovita prenova storitvenih stavb		v m ²	0	800 000	Q	2026	800 000 m ² prenove za izboljšanje energijske učinkovitosti v storitvenih stavbah. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj 30-odstotno ocenjeno zmanjšanje primarne energije. 22 MW/MWp nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

N. KOMPONENTA 14: Vodik in obnovljivi viri energije

Portugalska se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla ogljično nevtralnost, s čimer je državo uvrstila med tiste, ki so v skladu s Pariškim sporazumom prevzeli vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. V načrtu za ogljično nevtralnost do leta 2050 sta kot cilja razogljičenje, ki ju je treba doseči, določena zmanjšanje emisij za več kot 85 % v primerjavi z emisijami iz leta 2005 in zmogljivost sekvestracije ogljika v višini 13000000 ton. Komponenta obravnava tako imenovane sektorje, v katerih je težko zmanjšati emisije, s spodbujanjem uvajanja obnovljivega vodika.

Cilji komponente so spodbujati energetske prehode ter razogljičenje industrije in prometa z močnim poudarkom na proizvodnji obnovljivega vodika in drugih obnovljivih plinov. V primeru avtonomnih regij je poudarek na uvajanju energije iz obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, fotovoltaične in vodne energije) in shranjevanju. Ta komponenta je ključna za zmanjšanje nacionalne energetske odvisnosti s proizvodnjo energije iz lokalnih virov, izboljšanje trgovinske bilance in povečanje odpornosti domačega gospodarstva.

Komponenta podpira obravnavo priporočila za posamezno državo, naj se naložbe osredotočijo na podnebni prehod s poudarkom na proizvodnji energije iz obnovljivih virov (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz let 2019 in 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

ŠT. 1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TC-r29: Nacionalna strategija za vodik (EN-H2)

Cilj ukrepa je uvesti element spodbude in stabilnosti za energetske sektorje ter spodbujati postopno uvajanje obnovljivega vodika kot trajnostnega stebra celovitejše strategije za prehod na razogljičeno gospodarstvo. Ta strategija določa sedanjo in prihodnjo vlogo vodika v energetskega sistema ter predlaga sklop ukrepov in ciljev za vključitev vodika v različne gospodarske sektorje. To vključuje tudi ustvarjanje potrebnih pogojev za ta prehod, med drugim vključno z zakonodajo in predpisi, varnostjo, standardi, inovacijami in razvojem ter financiranjem. Ukrep se nanaša na spremenjeno uredbo o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbo o nacionalnem distribucijskem omrežju plina, ki ju odobri Generalni direktorat za energijo in geologijo. Spremenjena uredba omogoča določitev pogojev za priključitev na infrastrukturo za prenos plina, zlasti za vbrizgavanje plinov iz obnovljivih virov, vključno z obnovljivim vodikom in plini z nizko vsebnostjo ogljika, ter določitev najmanjšega in največjega odstotka vbrizgavanja teh plinov v omrežja. Poleg tega spremenjena uredba vključuje potrebne revizije tehničnih standardov, ki zagotavljajo kakovost storitve in varno uporabo teh infrastruktur za vse uporabnike.

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.

Naložba TC-C14-i02-RAM: Pospešena proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov na otočju Madeira

Cilj ukrepa je podpreti proizvodnjo, shranjevanje, prenos in distribucijo energije iz obnovljivih virov. Naložba zajema:

- Obnova hidroelektrarne Serra de Água in povečanje nameščene zmogljivosti;
- Obnova hidroelektrarne Calheta I;
- Namestitev baterijskih sistemov za shranjevanje energije;
- Izdelava in integracija sinhronnega kompenzatorja;
- Namestitev pametnih števec;
- Obnova hidroelektrarne Socorridos.

Naložba TC-C14-i03-RAA: Energetski prehod na Azorih

Cilj ukrepa je povečati zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na Azorih.

Naložba zajema:

- Namestitev geotermalne zmogljivosti;
- Namestitev zmogljivosti za vetrno in sončno energijo;
- Namestitev fotovoltaičnih enot.

Naložba TC-C14-i04: Shema nepovratnih sredstev za vodik in obnovljive pline

Ta ukrep je sestavljen iz javne naložbe v shemo nepovratnih sredstev, da se spodbudijo zasebne naložbe in izboljša dostop do financiranja v portugalskem energetskem sektorju ter z njim povezanih industrijah in storitvah. Shema deluje z zagotavljanjem nepovratnih sredstev neposredno zasebnemu sektorju.

Shemo upravlja podnebna agencija (*Agência para o Clima*) kot izvajalski partner. Shema vključuje naslednje elemente:

- Cilj projektov je proizvodnja obnovljivih plinov z uporabo energije, proizvedene izključno iz obnovljivih virov energije, v skladu z direktivo o energiji iz obnovljivih virov (2018/2001/EU) in njenimi delegiranimi akti.
- Seznam dejavnosti, upravičenih do podpore, vključuje ukrepe za spodbujanje proizvodnje plinov iz obnovljivih virov. Upravičene so tudi dopolnilne dejavnosti v zvezi s skladiščenjem, prevozom in distribucijo plinov iz obnovljivih virov, ki so strogo povezane s tehnično in ekonomsko upravičenostjo.

Za izvedbo naložbe v shemo Portugalska in Agencija za podnebje (v nadaljnjem besedilu: *Agência para o Clima*) podpišeta izvedbeni sporazum ali pa začne veljati eden ali več pravnih aktov, ki vključujejo naslednjo vsebino:

1. Opis postopka odločanja sheme:

- a. Oceno vlog in izbiro upravičencev, ki bodo vključeni v končno odločitev o dodelitvi v okviru sheme „Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis“, opravijo tehnični strokovnjaki. Končna odločitev o dodelitvi v okviru sheme „Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis“ je omejena na odobritev (brez sprememb) ali uveljavljanje pravice veta na odločitev o dodelitvi, ki jo predlaga odbor za naložbe ali ustrezen enakovreden upravljavski organ, ki je neodvisen od vlade.
- b. Končno odločitev o dodelitvi sredstev iz sheme „Sistema de Incentivo às Empresas“ „Promoção do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis – Medida reforçada“ sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen enakovreden organ upravljanja in jo odobri z večino glasov članov, ki so neodvisni od portugalske vlade.

2. Ključne zahteve povezane sheme nepovratnih sredstev, ki vključujejo:
 - a. Opis zagotovljenih nepovratnih sredstev in upravičenih končnih upravičencev.
 - b. Zahtevo, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene.
 - c. Zahtevo po skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Shema nepovratnih sredstev iz upravičenosti izključuje zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo²⁴, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti²⁵, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami²⁶ in napravami za mehansko-biološko obdelavo²⁷.
 - d. Zahtevo, da končni upravičenci instrumenta ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov.
3. Znesek, zajet v izvedbenem sporazumu in/ali pravnih aktih, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in zahtevo, da se vsi neporabljeni prihodki iz sheme, tudi po letu 2026, uporabijo za iste namene politike.
4. Zahteve glede spremljanja, revizije in nadzora, vključno z:
 1. Opis sistema spremljanja podnebne agencije za poročanje o mobiliziranih nepovratnih sredstvih.
 2. Opis postopkov podnebne agencije, ki bodo zagotovili preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotij interesov.
 3. Obveznost preverjanja upravičenosti vsake operacije v skladu z zahtevami, določenimi v izvedbenem sporazumu ali pravnih aktih o vzpostavitvi sheme, preden se zaveže k financiranju operacije.
 4. Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim načrtom agencije za podnebje. S temi revizijami se preveri, (i) ali so kontrolni sistemi učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; II) skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno, pravili o državni pomoči in zahtevami glede podnebnih ciljev; in (iii) da se spoštuje zahteva, da končni upravičenci

²⁴ Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

²⁵ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

²⁶ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za shranjevanje ali uporabo ali pridobivanju snovi iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

²⁷ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

instrumenta niso prejeli podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost transakcij in spoštovanje pogojev veljavnega izvedbenega sporazuma ali pravnih aktov o vzpostavitvi sheme nepovratnih sredstev.

5. Zahteve za podnebne naložbe, ki jih izvaja izvajalski partner: vsaj 214 090 000 EUR naložb mehanizma za okrevanje in odpornost v mehanizmu prispeva k ciljem na področju podnebnih sprememb v skladu s Prilogo VI k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost.²⁸

²⁸ Končni upravičenci, povezani s posebnimi projekti, morajo za izračun podnebnega prispevka predložiti utemeljitev izbranega področja intervencije za vsak podprti projekt, skupaj z opisom projekta. Izvajalski partner mora državi članici predložiti tudi polletno poročilo o izvajanju vsakega projekta/dejavnosti.

ŠT. 2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
14.1	TC-C14-r29	M	Začetek veljavnosti uredbe o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbe o nacionalnem distribucijskem omrežju plina	Začetek veljavnosti uredbe o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbe o nacionalnem distribucijskem omrežju plina				Q	2021	Začetek veljavnosti spremenjene uredbe o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbe o nacionalnem distribucijskem omrežju plina. Spremembe uredbe o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbe o nacionalnem distribucijskem omrežju plina odobri Generalni direktorat za energijo in geologijo. Uredbi omogočata določitev pogojev za priključitev na infrastrukturo za prenos plina, zlasti za vbrizgavanje plinov iz obnovljivih virov, vključno z obnovljivim vodikom, ter določitev najmanjšega in največjega odstotka vbrizgavanja teh plinov v omrežja. Poleg tega vključujejo potrebne revizije tehničnih standardov, ki zagotavljajo kakovost storitve in varno uporabo teh infrastruktur za vse uporabnike.
14.16	TC-C14-i04	M	Izvedbeni sporazum ali pravni akt(-i)	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma ali pravnih aktov				Q	2026	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma ali pravnih aktov.
14.17	TC-C14-i04	C	Podpis pravnih sporazumov s končnimi upravičenci in ministrstvo je zaključilo naložbo		Odstotek (v %)	0 %	100 %	Q	2026	Podnebna agencija s končnimi upravičenci sklene pravne sporazume o financiranju za znesek, potreben za uporabo 100 % naložb mehanizma za okrevanje in odpornost v shemo. Portugalska za shemo nakaže 266 940 000 EUR Agenciji za podnebje. Vsaj 80,2 % tega financiranja prispeva k podnebnim ciljem z uporabo metodologije iz Priloge VI k uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost.
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Izdelava in integracija sinhronega kompenzatorja	Izdelava in integracija sinhronega kompenzatorja				Q	2024	Izdelava in integracija enega sinhronega kompenzatorja z vsaj 15 MVA.
14.5	TC-C14-i02-RAM	C	Dodatna nameščena zmogljivost za proizvodnjo vodne energije		MW	0	4	Q	2024	Povečanje inštalirane moči v obnovljeni hidroelektrani Serra de Água.
14.6	TC-C14-i02-RAM	C	Obnovljena nameščena zmogljivost za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah		MW	0	6,2	Q	2024	Obnova naslednjih hidroelektrarn: Hidroelektrarna Serra de Água: 5,2 MW obstoječe nameščene zmogljivosti. Hidroelektrarna Calheta I: 1 MW obstoječe inštalirane moči.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
14.7	TC-C14-i02-RAM	C	Namestitev zmogljivosti baterijskega shranjevanja		MWh	0	33.8	Q	2025	Namestitev zmogljivosti baterijskega shranjevanja.
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Namestitev pametnih števecv	Dokazilo o namestitvi				Q	2026	Dokazilo o namestitvi vsaj 130000 pametnih števecv.
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Obnova hidroelektrarne Socorridos	Obnova hidroelektrarne				Q	2026	Obnova hidroelektrarne Socorridos, ki zajema dobavo, namestitev in začetek obratovanja opreme in sistemov.
14.11	TC-C14-i03-RAA	C	Namestitev geotermalnih proizvodnih zmogljivosti		MW	0	17	Q	2026	Namestitev 17 MW v geotermalnih elektrarnah
14.12	TC-C14-i03-RAA	C	Dodatna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v Corvu		kW	0	850	Q	2024	Povečanje nameščene zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na otoku Corvo z namestitvijo fotovoltaičnega in vetrnega parka.
14.14	TC-C14-i03-RAA	C	Montaža fotovoltaičnih enot		MW/MWp	0	38,2	Q	2026	Namestitev fotovoltaičnih enot.

O. KOMPONENTA 1 5: Trajnostna mobilnost

Ta komponenta portugalskega načrta za okrevanje in odpornost obravnava več izzivov prometnega sektorja: potreba po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal, potreba po zmanjšanju odvisnosti od osebnega avtomobila in potreba po zagotavljanju boljše socialne kohezije na mestnih območjih.

Cilj te komponente je zmanjšati emisije in okrepiti javni prevoz z razširitvijo omrežja, njegovo večjo dostopnostjo in krepitvijo zmogljivosti za načrtovanje javnega prevoza. Pričakuje se, da bo to privedlo do večjega števila uporabnikov javnega prevoza, spodbudilo prehod z osebnih avtomobilov na javni prevoz ter spodbudilo boljše upravljanje prevoza in zmogljivosti načrtovanja. V ta namen ta komponenta vključuje reforme in naložbe, ki spodbujajo trajnostni javni prevoz z razširitvijo podzemne železnice v Portu, sistemom hitrega avtobusnega tranzita v Portu in nakupom brezemisijских avtobusov za javni prevoz.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo o osredotočanju naložb na zeleni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

O.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TC-r30: Reforma prometnega ekosistema

Cilj reforme je okrepiti organe javnega prevoza, njihove zmogljivosti in spretnosti ter tako povečati njihovo sposobnost boljšega načrtovanja prometnih sistemov, ki jih upravljajo, in povečati uporabo javnega prevoza. Reforma podpira organe za upravljanje prometa na vseh metropolitanskih območjih in v medobčinskih skupnostih. Izboljša pogoje dostopa do javnega prevoza z izvajanjem programov znižanih tarif (Program *de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) ter boljših in podnebju prijaznejših prevoznih storitev (Program *de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) s sprejetjem zakonodaje in izvajanjem davčnih ukrepov v korist uporabnikov javnega prevoza, kot je davčni odbitek davka na dodano vrednost, povezanega z nakupom mesečnih vozovnic za javni prevoz.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Naložba TC-C15-i02: Razširitev mreže podzemne železnice v Portu – Casa da Música-Santo Ovídio, faza sklepanja pogodb

Cilj ukrepa je povečati privlačnost javnega prevoza v Portu in privabiti več uporabnikov. Njegov cilj je razširiti ozemeljsko pokritost omrežja podzemne železnice in obravnavati težave s prezasedenostjo osi Porto-Vila Nova de Gaia.

Investicija zajema razširitev omrežja podzemne železnice v Portu z izgradnjo nove 6,74 km dvojne proge z osmimi novimi postajami med Boavisto/Casa da Música v Portu in novo postajo, ki bo zgrajena v Santo Ovídio (vmesnik s progo Amarela) v Vili Novi de Gaii.

Naložba TC-C15-i04: Hitri avtobusni tranzit Boavista – Império

Cilj ukrepa je povečati privlačnost javnega prevoza v Portu.

Ta naložba vključuje nov sistem hitrega prevoza avtobusov med krajema Praça do Império in Praça Mouzinho de Albuquerque v Portu.

Naložba TC-C15-i05: Razogljičenje javnega prevoza

Cilj ukrepa je obnoviti in razogljičiti vozni park javnega prevoza na Portugalskem z zagotavljanjem brezemisijev avtobusov.

Naložba zajema finančno podporo za nakup 145 brezemisijev (električnih ali vodikovih) avtobusov za javni prevoz in polnilno infrastrukturo za njihovo delovanje. Podpora se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev za razliko med stroški nakupa brezemisijevskega avtobusa (električnega ali vodikovega) in vozila z ekvivalentom dizelskega goriva (EURO VI). Avtobusi se uporabljajo za opravljanje storitev javnega potniškega prevoza na podlagi pogodb o izvajanju javne službe na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta.

Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba TC-C15-i06: Digitalizacija železniškega prometa

Cilj te naložbe je zagotoviti združljivost severne proge nacionalnega železniškega omrežja (RFN) z novo železniško progo za visoke hitrosti (LAV). Investicija obsega vgradnjo elektronskih signalizacijskih sistemov, izgradnjo posebnega prenosnega modula (STM) in nakup opreme, storitev ali gradbenih del.

O.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
15.4	TC-C15-i02	M	Podpis pogodbe za razširitev omrežja podzemne železnice v Portu	Podpis pogodbe za razširitev omrežja podzemne železnice v Portu				Q	2023	Podpis pogodbe o izvajanju projekta med javnimi organi in izvajalcem, izbranim v razpisnem postopku. Namen pogodbe je razširitev omrežja podzemne železnice v Portu (Casa da Música-Santo Ovídio).
15.10	TC-C15-i04	M	Podpis pogodbe za izgradnjo proge za hitri tranzit avtobusov med Praça do Império in Praça Albuquerque Mouzinho v Portu	Podpis pogodbe za izgradnjo hitre avtobusne tranzitne proge med Praça do Império in Praça Albuquerque Mouzinho v Portu				Q	2022	Podpis pogodbe o izvajanju projekta med javnimi organi in izvajalcem, izbranim v razpisnem postopku. Namen pogodbe je izgradnja hitre avtobusne tranzitne linije, ki povezuje Praça do Império in Praça Albuquerque Mouzinho v Portu.
15.11	TC-C15-i04	M	Izgradnja hitre avtobusne tranzitne proge med Praça do Império in Praça Albuquerque Mouzinho v Portu	Izgradnja avtobusne linije za hitri tranzit in dostava avtobusov				Q	2025	Izgradnja hitre avtobusne tranzitne proge, ki povezuje Praça do Império in Praça Albuquerque Mouzinho v Portu. Dobava 11 brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih).
15.12	TC-C15-i05	M	Podpisana pogodba za nakup čistih avtobusov v okviru programa razogljičenja javnega prevoza	Podpisana pogodba za nakup 145 čistih avtobusov v okviru programa razogljičenja javnega prevoza				Q	2022	Podpis pogodbe med upravičenci in upravljavcem na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka, s katero se zavežejo k nakupu novih brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih).
15.13	TC-C15-i05	C	Nakup novih brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih), ki se uporabljajo za javni prevoz		Številka	0	145	Q	2023	Število novih brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih), kupljenih in pripravljenih za obratovanje za zagotavljanje storitev javnega potniškega prevoza na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta.
15.14	TC-C15-r30	M	Začetek veljavnosti zakonodaje za izboljšanje pogojev dostopa do javnega prevoza	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje				Q	2023	Začetek veljavnosti zakonodaje za izboljšanje pogojev dostopa do javnega prevoza z izvajanjem programov za znižane tarife (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) ter boljše in podnebju prijaznejše prevozne storitve (Programa de Apoio à

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP). Zakonodaja bi morala določiti podporo dvema metropolitanskima območjema in 21 medobčinskim skupnostim.
15.15	TC-C15-i06	M	Podpis pogodbe za elektronske signalne sisteme	Podpis pogodbe in objava na namenskem portalu				Q	2024	Podpis pogodbe o izvedbi projekta zamenjave elektronskih signalizacijskih sistemov med Infraestruturas de Portugal in izvajalcem.
15.16	TC-C15-i06	C	Železniške proge z elektronskimi signalizacijskimi sistemi		kilometri	0	20	Q	2026	Dolžina železniških prog z elektronskimi signalizacijskimi sistemi, nameščenimi na metropolitanskem območju Lizbone. Prototip specifičnega prenosnega modula (STM), zgrajenega in nameščenega na vsaj enem vlaku. Nakup opreme ali storitev ali gradbenih del za izvrševanje proračuna v višini najmanj 24 600 000 EUR.

O.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Naložba TC-C15-i08: Izgradnja razširitve omrežja podzemne železnice v Portu – Casa da Música-Santo Ovídio, gradbena faza

Cilj te naložbe je razširiti omrežje podzemne železnice v Portu.

Naložba vključuje finančno izvedbo za izgradnjo dela razširitve omrežja podzemne železnice v Portu med krajema Boavista/Casa da Música v Portu in Santo Ovídio v Vili Nova de Gaia.

O.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
15.6	TC-C15-i08	C	Finančno izvrševanje za razširitev dela omrežja podzemne železnice v Portu		EUR	0	239 850 000	Q	2026	Potrditev tretjega subjekta, odgovornega za inšpekcijski pregled, da je bilo za izgradnjo razširitve dela omrežja Porto Metro finančno izvršenih vsaj 191 880 000 EUR. Nakup zemljišča, nakup tehničnih sistemov ali drugi stroški za razširitev podzemne železnice v Portu v znesku najmanj 47 970 000 EUR.

P. KOMPONENTA 16: Podjetja 4.0

Komponenta obravnava izzive, povezane z nizko digitalizacijo podjetij. Glede na rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI 2020) se Portugalska uvršča na 19. mesto v EU in je pod povprečjem EU. Najranljivejši razsežnosti v primeru Portugalske sta razsežnosti „človeškega kapitala“ in „uporabe internetnih storitev“ ter določena razsežnost „integracije digitalnih tehnologij“, ki vse odražajo omejitve digitalne zmogljivosti in uspešnosti podjetij.

Cilji komponente so usmerjeni v poslovni sektor, zlasti MSP in njihove zaposlene, z naložbami za pospešitev digitalnega prehoda, dopolnjenimi s krepitvijo digitalnih spretnosti zaposlene delovne sile. Naložbe predvidevajo naslednje ukrepe:

- Krepitev digitalnih spretnosti zaposlenih in delovno sposobnega prebivalstva;
- Posodobitev poslovnega modela podjetij in njihovih proizvodnih procesov, vključno z digitalizacijo delovnih postopkov, kot so poslovno upravljanje, inovativni proizvodi in izdajanje računov;
- Vzpostavitev novih digitalnih tržnih kanalov za proizvode in storitve;
- Inovacije in vključevanje naprednih digitalnih tehnologij v poslovni model podjetij; in
- Spodbujanje digitalnega podjetništva.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države v zvezi s podporo uporabi digitalnih tehnologij, da se zagotovi enak dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, poveča konkurenčnost podjetij ter podpre zaposlovanje in prednostno obravnavajo ukrepi za ohranjanje delovnih mest (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020). Komponenta podpira tudi obravnavanje priporočil za posamezne države za izboljšanje ravni znanj in spretnosti prebivalstva, zlasti njihove digitalne pismenosti, vključno s prilagajanjem izobraževanja odraslih potrebam trga dela (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019) in osredotočanjem naložb na digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

P.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TD-r31: Digitalni prehod poslovnega okolja

Cilj ukrepa je okrepiti rast poslovnega okolja, da bo digitalno konkurenčnejše in odpornejše v sedanjih svetovnih gospodarskih in socialnih razmerah. Ta reforma je del širšega akcijskega načrta za digitalni prehod, ki ga je Portugalska sprejela aprila 2020.

Reformo sestavljajo naslednji elementi:

- Pregled formativnih vsebin, vključenih v nacionalni katalog kvalifikacij, zlasti v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi za uporabo v poklicnem okolju. Ta prenova je usklajena z najnovejšim tehnološkim razvojem in najnujnejšimi potrebami podjetij v različnih gospodarskih sektorjih. V ta namen se lahko od leta 2021 dajo na voljo nove poti usposabljanja in kratek tečaj usposabljanja.
- Vzpostavitev pravnega in regulativnega okvira, potrebnega za ustvarjanje digitalnih žigov na področjih kibernetске varnosti, zasebnosti, trajnostnosti in uporabnosti. Ta okvir in spodbujanje digitalnega zaupanja sta predpogoja za izvajanje naložb v digitalne žige, predvidenih v tej komponenti.

Reforma se izvede do 31. marca 2022.

Naložba TD-C16-i01: Digitalno opolnomočenje podjetij

Cilj ukrepa je povečati digitalne spretnosti prebivalstva.

Naložbo sestavlja dva programa usposabljanja za digitalna znanja in spretnosti:

Portugalska digitalna akademija, spletna platforma z digitalnimi tečaji;
zaposlovanje + digitalno, program usposabljanja na področju digitalnih znanj in spretnosti.

Naložba TD-C16-i02: Digitalni prehod podjetij

Cilj ukrepa je prispevati k preoblikovanju poslovnih modelov portugalskih MSP in njihovi digitalizaciji.

Naložba vključuje podporo nacionalni mreži preskuševalnih postaj in različnim podpornim programom za digitalizacijo subjektov.

Naložba TD-C16-i03: katalizator za digitalni prehod podjetij

Cilj ukrepa je prispevati k digitalnemu in okoljskemu prehodu družbe in podjetij.

Naložbo sestavljajo naslednji trije ukrepi:

- „Dematerializacija izdajanja računov“;
- „Certifikacijski pečati za kibernetiko, varnost, zasebnost, uporabnost in trajnostnost“ za certificiranje digitalnih storitev;
- „Vozlišča za digitalne inovacije“. Mehanizem za okrevanje in odpornost podpira del stroškov te naložbe. Te naložbe lahko prejmejo tudi podporo iz drugih programov ali instrumentov Unije za stroške, ki jih mehanizem za okrevanje in odpornost ne podpira.

Naložba TD-C16-i04: Industrijo 4.0

Cilj ukrepa je podpreti industrijske raziskave in spodbujati digitalno preobrazbo podjetij.

To naložbo sestavljajo projekti „Industrija 4.0“.

Naložba TD-C16-i05-RAA: Digitalna zmogljivost in preoblikovanje podjetij na Azorih

Cilj ukrepa je podpreti digitalni prehod družb na Azorih.

Naložbo sestavljajo projekti „Digitalna zmogljivost in preoblikovanje podjetij na Azorih“.

Naložba TD-C16-i06-RAM: Podjetje 4.0

Cilj ukrepa je prispevati k preoblikovanju poslovnih modelov MSP v avtonomni regiji Madeira.

Naložbo sestavljajo projekti „Digital+“.

P.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
16.1	TD-C16-r31	M	Začetek veljavnosti pregleda vsebine usposabljanja, vključene v nacionalni katalog kvalifikacij, v zvezi z moduli na področju digitalnih spretnosti ter zakonodajo ali uredbo za ustvarjanje digitalnih podpisov in žigov	Začetek veljavnosti pregleda vsebine usposabljanja, vključene v nacionalni katalog kvalifikacij, v zvezi z moduli na področju digitalnih spretnosti ter zakonodajo ali uredbo za ustvarjanje digitalnih podpisov in žigov				Q	2022	Začetek veljavnosti naslednje zakonodaje ali predpisov: (1) Pregled vsebine poklicnega usposabljanja in izobraževanja, vključene v nacionalni katalog kvalifikacij na področju digitalnih spretnosti, in sicer modulov usposabljanja, povezanih s tehnologijami in orodji, da bi razvili spretnosti, ki so na podlagi diagnoze predvidevanja spretnosti najbolj potrebne v poklicnem okolju. (2) zakonodaja ali predpisi, potrebni za ustvarjanje digitalnih podpisov in žigov na področjih kibernetске varnosti, zasebnosti, trajnostnosti in uporabnosti. Vzpostavitev tega pravnega okvira in spodbujanje digitalnega zaupanja sta pogoj za izvajanje naložb v digitalne žige, predvidenih v tej komponenti.
16.2	TD-C16-i01	M	Začetek portugalske digitalne akademije in programov za zaposlovanje + digitalno področje	Začetek portugalske digitalne akademije in programov zaposlovanja + digitalnih programov				Q	2022	Portugalska digitalna akademija – (1) spletna platforma deluje in je dostopna njenim uporabnikom, (2) opredeljeni so diagnostični postopki za oceno priporočil glede digitalnih spretnosti za pripravnike in opredelitev prilagojenih tečajev usposabljanja, ki jih potrebujejo, prvi sklop spletnih usposabljanj pa se začne izvajati in je dostopen pripravnikom. Zaposlovanje + digitalno – (1) opredeljeni so ciljni gospodarski sektorji in njihovi glavni digitalni izzivi, ki jih je treba obravnavati na tečajih; (2) opredeljeni so partnerji in deležniki za izvajanje programa; (3) začne se izvajati program usposabljanja in spletno usposabljanje, usposabljanje v živo ali kombinirano usposabljanje.
16.3	TD-C16-i01	C	Zaposlovanje + digitalno usposabljanje		Številka	0	225 000	Q	2025	Število udeležb v moduli usposabljanja, certificiranih v okviru programa Zaposlovanje + digitalno.
16.4	TD-C16-i01	C	Množični odprti spletni tečaji portugalske digitalne akademije		Številka	0	30	Q	2025	30 novih množičnih odprtih spletnih tečajev (MOOC) bo na voljo prek portugalske digitalne akademije.
16.6	TD-C16-i02	C	Podpora nacionalni mreži preskuševalnih naprav		Euro	0	30 000 000	Q	2024	Najmanj 30 000 000 EUR se plača za preskuševalne naprave v nacionalni mreži preskuševalnih naprav. Zneski, zagotovljeni v

Zaporedna številka	Ukrepi (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.
16.7	TD-C16-i02	C	Preskuševalne naprave, izbrane za nacionalno mrežo preskuševalnih naprav		Številka	0	30	Q	2022	Število preskuševalnih naprav, izbranih za namestitve s potrebno opremo, da se omogoči razvoj in preskušanje pilotnih proizvodov v nacionalni mreži preskuševalnih naprav. Pokritost industrijskih sektorjev in njihovih podsektorjev ustreza pokritosti, predvideni za mrežo vozlišč za digitalne inovacije, da se ustvarijo sinergije in dopolnjevanje z mrežo vozlišč za digitalne inovacije. Merila za izbor zagotavljajo skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), za podprte transakcije v okviru tega ukrepa z uporabo seznama za izključitev ter zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
16.8	TD-C16-i02	C	Izplačilo 61000000 EUR nacionalni mreži preskuševalnih naprav		Euro	30 000 000	91 000 000	Q	2026	Najmanj 61 000 000 EUR se prenese na preskuševalne postelje v nacionalni mreži preskuševalnih postelj. Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.
16.9	TD-C16-i02	C	Soseske za digitalno trgovino		Številka	0	75	Q	2026	Pozitivna ocena fizične izvedbe za projekte „sosedstva za digitalno trgovino“.
16.10	TD-C16-i02	C	Digitalne storitve za subjekte		Številka	0	12 800	Q	2026	12800 subjektov z dodeljenimi kuponi za digitalne storitve. Podpora vsaj enemu članu vsakega od sedmih konzorcijev pospeševalnikov digitalne trgovine
16.11	TD-C16-i02	C	D programi za poživitev		Številka	0	4 600	Q	2026	Subjekti s pozitivnimi odločitvami glede končnih poročil v okviru programa „Internacionalizacija prek e-trgovanja“, „Vavčerji za zagonska podjetja“ ali „Vavčerji za inkubatorje in pospeševalce“ ali ki jih podpira program „Coaching 4.0“.
16.13	TD-C16-i03	C	Vozlišča za digitalne inovacije		Številka	0	16	Q	2021	Število konzorcijev vozlišč za digitalne inovacije, izbranih z odobritvijo ponudb. Ustanovitev vsakega vozlišča za digitalne inovacije nato pomeni ustanovitev inkubatorja/pospeševalca za spodbujanje podjetniškega ekosistema, povezanega s sektorji, ki jih zajema vozlišče. Ta naložba bo okrepila in dopolnila omrežje, ki se že razvija v okviru programa za digitalno Evropo.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										Merila za izbor zagotavljajo skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), za podprte transakcije v okviru tega ukrepa z uporabo seznama za izključitev ter zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
16.14	TD-C16-i03	M	Vzpostavitev storitev za pošiljanje digitalnih računov ter certificiranje kibernetске varnosti, zasebnosti, uporabnosti in trajnostnosti	Vzpostavitev storitev za pošiljanje digitalnih računov ter certificiranje kibernetске varnosti, zasebnosti, uporabnosti in trajnostnosti				Q	2023	Vzpostavi se pet novih storitev za: 1) pošiljanje digitalnih računov; in 2) certificiranje kibernetске varnosti, 3) certificiranje zasebnosti, 4) certificiranje uporabnosti in 5) certificiranje trajnostnosti; vključno s povezanimi kampanjami za razširjanje informacij o vseh storitvah. Storitve certificiranja podpirajo vloge in predložitev zahtevkov za certificiranje, upravljanje postopkov, izdajanje in centralizirano odložišče izdanih certifikatov in žigov. Storitve certificiranja podpirajo tudi komunikacijo med vsemi partnerji in subjekti, vključenimi v postopke, ter ustvarjajo postopkovne podatke, pomembne za spremljanje programa. Storitve morajo biti operativne in dostopne predvidenim uporabnikom.
16.15	TD-C16-i03	C	Izplačilo 20000000 EUR vozliščem za digitalne inovacije		Euro	0	20 000 000	Q	2026	Vsaj 20 000 000 EUR se prerazporedi na vozlišča za digitalne inovacije. Zneski, zagotovljeni v okviru drugih programov ali instrumentov Unije, se ne upoštevajo pri tem znesku.
16.16	TD-C16-i04	C	Izbira projektov Industrije 4.0		Številka	0	200	Q	2023	Izbere se 200 projektov Industrije 4.0. Projekti so skladni s tipologijo dejavnosti, opisano v opisu ukrepa. Merila za izbor zagotavljajo skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), za podprte transakcije v okviru tega ukrepa z uporabo seznama za izključitev ter zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
16.17	TD-C16-i04	C	Projekti „industrije 4.0“		Številka	0	300	V2	2026	Pozitivne odločitve o končnih poročilih za 300 projektov v okviru programa „Industrija 4.0“.
16.18	TD-C16-i05-RAA	C	Projekti „Digitalna zmogljivost in		Številka	0	409	Q	2026	Potrčila o zaključku za 409 projektov v okviru programa „Digitalna zmogljivost in preoblikovanje podjetij na Azorih“.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			preoblikovanje podjetij na Azorih“							
16.20	TD-C16-i06-RAM	C	Projekti „+ na digitalnem področju“		Številka	0	300	Q	2025	Poročila o inšpekcijskih pregledih so bila podpisana za 300 projektov v okviru programa „+digitalno“.

Q. KOMPONENTA 1 7: Kakovost in vzdržnost javnih financ

Komponenta obravnava izzive, povezane z visokim deležem javnega dolga Portugalske v BDP, ki se je zaradi krize zaradi COVID-19 še povečal. Velikost deleža javnega dolga Portugalske v BDP omejuje razpoložljivi fiskalni manevrski prostor, zato je treba, kadar gospodarske razmere to omogočajo, zagotoviti srednjeročno vzdržnost javnih financ. V zvezi s tem se pričakuje, da bodo strožji okvirni pogoji za fiskalno politiko prispevali k rasti prijaznejši poti za večjo fiskalno vzdržnost. Cilj komponente je okrepiti upravljanje javnih financ na Portugalskem in premostiti obstoječe vrzeli v fiskalno-strukturnih reformah. Ti cilji med drugim vključujejo:

- celovito in učinkovito izvajanje zakona o proračunskem okviru za leto 2015 ter s tem povezanih strukturnih sprememb v smislu proračunskega, računovodskega in informacijskega sistema;
- povečanje prihrankov zaradi učinkovitosti z večjo uporabo centraliziranih pregledov javnih naročil in porabe, ki naj bi bili vključeni v redni proračunski postopek in predmet sistematičnih *naknadnih* ocen;
- izboljšanje finančne uspešnosti podjetij v državni lasti z večjo preglednostjo, okrepljenim spremljanjem in močnejšim upravljanjem, pri čemer bi vodstvo postalo bolj odgovorno in usmerjeno v uspešnost; in končno
- povečanje učinkovitosti upravljanja prihodkov – vključno z davčnim in carinskim organom ter službami socialne varnosti – z izkoriščanjem razpoložljivih možnosti za večjo digitalizacijo in prijaznost do podjetij.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo za izboljšanje kakovosti javnih financ ob hkratni krepitvi splošnega nadzora odhodkov, stroškovne učinkovitosti in ustreznega oblikovanja proračuna (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019), priporočila za izboljšanje finančne vzdržnosti podjetij v državni lasti ob hkratnem zagotavljanju pravočasnejšega, preglednejšega in celovitejšega spremljanja (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2019), priporočila za izvajanje fiskalnih politik, namenjenih doseganju preudarnega srednjeročnega fiskalnega položaja in zagotavljanju vzdržnosti dolga, kadar gospodarske razmere to omogočajo (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020), ter priporočila za izboljšanje učinkovitosti davčnega sistema, zlasti z dajanjem prednosti poenostavitvi njegovega okvira (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2022 in 2023). Komponenta prispeva tudi k obravnavi priporočila za posamezno državo, naj se naložbe osredotočijo na digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

VPRAŠANJE 1: Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TD-r32: Posodobitev in poenostavitev upravljanja javnih financ

Cilj reforme je posodobiti nadzor nad odhodki in pripravo proračuna. Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov o upravljanju javnih financ.

Naložba TD-C17-i01: Informacijski sistemi za upravljanje javnih financ

Cilj naložbe je posodobiti upravljanje javnih financ. Naložbo sestavljajo rešitve informacijske tehnologije za upravljanje javnih financ.

Naložba TD-C17-i02: Posodobitev informacijskih sistemov davčne in carinske uprave za obdavčitev podeželskega premoženja

Cilj naložbe je digitalizacija postopkov obdavčitve nepremičnin na podeželju. Naložbo sestavlja informacijski sistem za davčno in carinsko upravo.

Naložba TD-C17-i03: Digitalni prehod storitev socialne varnosti

Cilj naložbe je digitalizacija storitev socialne varnosti.

Naložbo sestavljajo rešitve informacijske tehnologije in digitalna infrastruktura za storitve socialne varnosti.

Reforma TD-C17-r40: Poenostavitev davčnega sistema

Cilj te reforme je poenostaviti davčne odhodke. Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov o davčnih odhodkih.

VPRAŠANJE 2: Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
17.1	TD-C17-r32	C	Dokončanje zasnove in izvajanja novih modelov javnega naročanja za nacionalni osrednji sistem javnega naročanja, kot je predvideno v strateškem načrtu subjekta za skupne storitve javne uprave za obdobje 2020–2023		Številka	0	10	Q	2022	Število revidiranih okvirnih sporazumov in modelov za sklepanje pogodb, da se: I) spodbujanje upravne poenostavitve; II) okrepitev mehanizmov spremljanja in nadzora; III) spodbujanje stroškovne učinkovitosti in racionalizacije; IV) razširiti seznam blaga in storitev, ki so predmet centraliziranega javnega naročanja; ter (v) spodbujanje sodelovanja med notranjimi in zunanjimi deležniki.
17.2	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti zakonodaje, na kateri temelji državni računovodski subjekt	Začetek veljavnosti zakonodaje, na kateri temelji državni računovodski subjekt				Q	2022	Začetek veljavnosti sekundarne zakonodaje (in/ali upravnih smernic) za ureditev, katere posebne postavke prihodkov in odhodkov se vključijo v proračun državnega računovodskega subjekta, ob popolnem upoštevanju členov 49 in 55 zakona o proračunskem okviru za leto 2015.
17.3	TD-C17-r32	M	Dokončanje in odobritev modela za spremljanje izvrševanja proračuna in finančnega izvrševanja sektorja država	Dokončanje in odobritev modela za spremljanje izvrševanja proračuna in finančnega izvrševanja sektorja država				Q	2022	Dokončanje in odobritev modela za nadzor in spremljanje izvrševanja proračuna in finančnega izvrševanja sektorja država s strani ministrstva za finance ob popolnem upoštevanju določb zakona o proračunskem okviru iz leta 2015 in načel računovodskega standarda za javno upravo, ki temeljijo na nastanku poslovnega dogodka.
17.4	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o pripravi proračuna programa	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2025	Začetek veljavnosti pravnega akta o specifikacijah za pripravo proračuna programa in o priložniku za pripravo proračuna programa.
17.5	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti zakonodaje za vključitev pregledov porabe v redni proračunski postopek, vključno z naknadnim ocenjevanjem prihrankov zaradi učinkovitosti	Začetek veljavnosti zakonodaje.				Q	2024	Začetek veljavnosti zakonodaje o pregledih porabe, da se v celoti vključijo v letni proračunski postopek in srednjeročni proračunski okvir Portugalske. Postopek vključuje diagnosticiranje, oblikovanje rešitev in opredelitev modela, ki omogoča povečanje učinkovitosti pri zagotavljanju javnih storitev in razširja preglede porabe na dodatne sektorje v okviru sektorja država.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										Poleg vključitve pregledov porabe v letni proračunski postopek se ti pregledi vsako leto naknadno ocenijo, da se ugotovi doseženo povečanje učinkovitosti.
17.6	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju v okviru novega sistema spodbud/kazni za upravljanje podjetij v državni lasti	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju				Q	2021	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju, ki se podpiše z javnimi menedžerji, imenovanimi v upravne odbore podjetij v državni lasti, da se z novim sistemom spodbud/kazni, usmerjenih v uspešnost, povečata odgovornost in odgovornost pri upravljanju javnih sredstev.
17.7	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti novega modela za analizo in razkritje finančnega položaja in uspešnosti podjetij v državni lasti	Začetek veljavnosti novega poročila, v katerem sta podrobno opisana finančni položaj in uspešnost podjetij v državni lasti				Q	2022	Začetek veljavnosti novega poročila, ki podrobno opisuje redno in pravočasno finančno stanje in uspešnost podjetij v državni lasti ter vključuje finančne podatke, zbrane prek novega informacijskega sistema za podjetniški sektor v državni lasti.
17.8	TD-C17-r32	C	Proračunski načrti in načrti dejavnosti podjetij v državni lasti		Številka	0	136	Q	2025	Število proračunskih načrtov in načrtov dejavnosti podjetij v državni lasti za leto 2025, odobrenih z ministrskim odlokom.
17.9	TD-C17-i01	M	Dokončanje izvajanja državnega računovodskega subjekta	Dokončanje izvajanja državnega računovodskega subjekta				Q	2024	Dokončati izvajanje zakona o državnem računovodskem subjektu v popolni skladnosti s členoma 49 in 55 zakona o proračunskem okviru za leto 2015.
17.10	TD-C17-i01	M	Nove funkcije rešitve informacijske tehnologije, ki podpira pripravo državnega proračuna	Nove funkcije rešitve informacijske tehnologije, vključno s pripravo proračuna programa				Q	2024	Rešitev informacijske tehnologije proračunskega subjekta (SIGO ali Sistema de Informação de Gestão Orçamental), nadgrajena z razvojem novih funkcij za podporo pripravi državnega proračuna in za proračunske programe, ki temeljijo na uspešnosti.
17.11	TD-C17-i01	M	Funkcije za rešitev informacijske tehnologije, ki	Razpoložljive funkcije				Q	2025	Funkcije za spremljanje proračunskih informacij v informacijskotehnoški rešitvi proračunskega subjekta (SIGO ali Sistema de Informação de Gestão Orçamental).

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			podpira pripravo državnega proračuna							
17.12	TD-C17-i01	C	Informacijski sistemi nacionalnega osrednjega sistema javnega naročanja		Številka	0	11	Q	2024	Informacijski sistemi nacionalnega osrednjega sistema javnega naročanja, ki se uporabljajo za: I) spodbujanje upravne poenostavitve; II) okrepitev mehanizmov spremljanja in nadzora; III) spodbujanje stroškovne učinkovitosti in racionalizacije; IV) razširiti seznam blaga in storitev, ki so predmet centraliziranega javnega naročanja; ter (v) spodbujanje sodelovanja med notranjimi in zunanji deležniki.
17.15	TD-C17-i02	M	Dokončati predhodno izpolnjevanje obrazca 1 za prijavo občinskega davka na nepremičnine (IMI) na podlagi podatkov, ki so na voljo davčni in carinski upravi.	Dokončati predhodno izpolnjevanje obrazca 1 za prijavo občinskega davka na nepremičnine (IMI)				Q	2022	Izmenjava podatkov med davčnim in carinskim organom ter občinami za predhodno izpolnitev prijave po vzorcu 1 občinskega davka na nepremičnine („ <i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> “, IMI), pri čemer se izkoristijo obstoječe informacije o nepremičninah v zadevnih informacijskih sistemih.
17.21	TD-C17-i02	M	Dokončati predhodno izpolnjevanje določene transakcije, za katero se plača kolkovina	Dokončanje izvedbe predhodnega izpolnjevanja določene transakcije, za katero se plača kolkovina				Q	2023	Dokončanje izvajanja storitev predhodnega izpolnjevanja za brezplačen prenos nepremičnin in vozil, povezanih z dedovanjem ob smrti, za katere se plača kolkovina („ <i>Imposto do Selo</i> “), pri čemer se izkoristijo obstoječe informacije o nepremičninah, ki so na voljo davčnim in carinskim organom, Inštitutu za mobilnost in promet. (IMT) in Inštitut za registre in notarje (IRN).
17.16	TD-C17-i02	M	Informacijski sistem za davčni in carinski organ	Informacijski sistem za davčni in carinski organ				Q	2025	I) informacijski sistem za hrambo in vizualizacijo podatkov o nepremičninah na podeželju, vključno z digitalizirano podporno dokumentacijo za matrice nepremičnin, ki je na voljo davčnemu in carinskemu organu, ter II) Nakup programske ali strojne opreme s strani davčnega in carinskega organa.
17.18	TD-C17-i03	C	Funkcije spletišča <i>Segurança Social Direta</i>		Številka	0	10	Q	2025	Na spletišču <i>Segurança Social Direta</i> je na voljo deset spletnih funkcij za: (I) vloga za civilno skrbništvo in postopek rejništva; (II) zahtevek za nadomestilo za regres za letni dopust in božičnico; (III) ponovna ocena družinskih dajatev; IV) zahtevek za začasno ukinitve nadomestila za kulturne dejavnosti; v) zahtevek za družinsko pokojnino; (VI) samodejna dodelitev družinskega dodatka; VII) zahtevek za začetni starševski dodatek; VIII) zahtevek za starostno pokojnino; IX) zahtevek za delno nadomestilo za brezposelnost; X) dodelitev invalidske pokojnine

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
17.20	TD-C17-i03	C	Modeli inteligentnega nadzora		Številka	0	2	Q	2025	Dva inteligentna modela nadzora, ki sta na voljo <i>Instituto da Segurança Social</i> : (I) napovedni model, s katerim se lahko označijo subjekti, ki jih je treba pregledati; II) model indeksov tveganja za upravičence do socialnih prejemkov.
17.22	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o spremembi pravnega okvira izbranih davčnih ugodnosti	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2023	Začetek veljavnosti pravnega akta, s katerim se odpravi ali razširi ciljni sklop davčnih ugodnosti. Pravni akt vključuje davčne ugodnosti, ki bodo prenehale veljati v naslednjem letu po začetku njegove veljavnosti, ki niso več usklajene s prvotnim ciljem javne politike ali imajo majhno število upravičencev in ki bi lahko škodovala okolju.
17.23	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o ustanovitvi stalne enote za tehnično davčno politiko <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U-TAX)	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2023	Začetek veljavnosti pravnega akta, s katerim bo ustanovljena stalna enota za tehnično davčno politiko U-TAX.
17.25	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnih aktov o davčnih odhodkih	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2026	Po objavi poročil s priporočili U-TAX o davčnih odhodkih začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi s SIFIDE II (sistemom davčnih spodbud za poslovne naložbe v raziskave in razvoj II) in statutom o davčnih ugodnostih.

R. KOMPONENTA 18: Ekonomska pravičnost in poslovno okolje

Komponenta obravnava izziv neučinkovitosti portugalskega pravosodnega sistema in preostala ozka grla pri licenciranju podjetij. Trajanje upravnih in davčnih postopkov se v zadnjih letih izboljšuje, vendar je še vedno med najvišjimi v EU, število nerešenih zadev (zaostanki pri zadevah) pa ostaja razmeroma visoko. Poslovno okolje ovirajo tudi nizka učinkovitost zakonodaje o zavarovanju s premoženjem in stečajju ter strogi postopki izdaje dovoljenj v nekaterih sektorjih.

Cilj komponente je okrepiti in povečati učinkovitost odnosov med državljani in podjetji ter državo, pa tudi zmanjšati breme in zapletenost, ki ovirata poslovno dejavnost in vplivata na produktivnost. Obravnava dve dolgotrajni vprašanji: ovire pri pridobivanju poslovnih dovoljenj in neučinkovitosti v pravosodnem sistemu ter sprejetje paradigme „po definiciji digitalno“ v pravosodnem sistemu in njeno spodbujanje v postopkih izdaje dovoljenj, tako glede delovanja sodišč kot glede interakcije z deležniki.

Namen te komponente je obravnavati različne izzive, opredeljene v priporočilih za posamezne države (priporočili za posamezne države št. 4 iz let 2019 in 2020), in sicer preostale neučinkovitosti na področjih postopkov v primeru insolventnosti ter upravnih in davčnih sodišč, ter obravnavati vprašanje zahtev za izdajo dovoljenj za podjetja, hkrati pa se dotakniti okvira za regulirane poklice (ki je vključen tudi v ista priporočila za posamezne države), čeprav je omejen na poklic stečajnih upraviteljev (izziv v zvezi z reguliranimi poklici je obravnavan v komponenti 6). Komponenta prispeva tudi k obrnavi priporočila za posamezno državo, naj se naložbe osredotočijo na digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

R.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TD-C18-r33: Gospodarska pravičnost in poslovno okolje

Cilj te reforme je povečati učinkovitost upravnih in davčnih sodišč ter zmanjšati ovire za naložbe na področju izdajanja dovoljenj.

Ta reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov za spodbujanje sodnih in zunajsodnih poravnjav, pregled insolvenčnega okvira, revizijo statuten sodnih uradnikov in okoljskih dovoljenj ter uvedbo specializiranih senatov na višjih sodiščih.

Naložba TD-C18-i01: Gospodarska pravičnost in poslovno okolje

Cilj naložbe je zagotoviti digitalni prehod in odpornost portugalskih pravosodnih informacijskih sistemov. Naložba se nanaša na razpoložljivost informacijskih sistemov ter zagotavljanje ali razpoložljivost platform in orodij IT.

R.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
18.1	TD-C18-r33	M	Ustanovitev specializiranih senatov na višjih upravnih in davčnih sodiščih	Ustanovitev specializiranih senatov na višjih upravnih in davčnih sodiščih				Q	2023	Ustanovitev specializiranih senatov na višjih upravnih in davčnih sodiščih: običajne upravne sodbe, socialne upravne sodbe, sodbe v zvezi z javnimi naročili, običajne davčne sodbe, sodbe v zvezi z izvrševanjem davčnih predpisov in sodbe v zvezi z upravnimi prekrški.
18.2	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti pravne ureditve za spodbujanje sodne in izvensodne poravnave	Začetek veljavnosti pravne ureditve za spodbujanje sodne in izvensodne poravnave				Q	2023	Začetek veljavnosti pravne ureditve, ki vzpostavlja zakonski sistem spodbud za končanje postopkov s sodno in izvensodno poravnavo.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
18.3	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti revidiranega pravnega okvira za insolventnost in izterjavo	Začetek veljavnosti revidiranega pravnega okvira za insolventnost in izterjavo				Q	2024	Začetek veljavnosti revidiranega pravnega okvira za insolventnost in reševanje podjetij, da bi pospešili te postopke in jih prilagodili „privzeto digitalnemu“, kar vključuje: a) revizija zakonika o insolventnosti za optimizacijo postopkov v primeru insolventnosti, ki odraža tudi uvedbo elektronskih postopkov; (b) stečajnemu upravitelju poveri nalogo, da pripravi načrt likvidacije s časovno omejenimi cilji za razbremenitev premoženja, ki sestavlja stečajno maso; (C) poenostavitev postopka za pregled obveznosti in razvrščanje terjatev v postopkih v primeru insolventnosti, tako da se stečajnemu upravitelju dodeli odgovornost, da skupaj s seznamom priznanih terjatev predloži predlog za njihovo razvrščanje, kar sodniku omogoča, da v primeru dogovora in če ni izpodbijanja odobri oba dokumenta, s čimer se omogoči prožnejši postopek; (d) uvedba obvezne delne razdelitve, kadar stečajna masa vključuje izkupiček od likvidacije premoženja v vrednosti 10 000 EUR ali več, katerega lastništvo ni sporno in v postopku ni mogoče opraviti dokončne razdelitve; (e) pregled preventivne ureditve retencijske pravice v primeru hipoteke (Código Civil); (F) zmanjšanje omejitev za opravljanje poklica stečajnega upravitelja; (g) praviloma vzpostavi elektronsko vročanje pravnim osebam, zlasti v postopkih v primeru insolventnosti; (h) ustanovitev in delovanje vsaj enega specializiranega senata na višjih sodiščih za gospodarske zadeve.
18.10	TD-C18-r33	M	Statuti sodnih uradnikov	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2025	Začetek veljavnosti revidiranega statuta sodnih uradnikov. Revizija vključuje: (a) Večkategorijna poklicna pot; (b) Nova ureditev za vodstveno funkcijo; (c) Preglednica osebnih prejemkov s prehodnim režimom; (d) Novo nadomestilo za razpoložljivost, ki se uporablja za nevodstvene položaje.
18.4	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o odpravi ovir za okoljsko licenciranje	Določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2025	Začetek veljavnosti pravnega akta o odpravi ovir za okoljsko licenciranje, opredeljenih v poročilu „Diagnoza omejitev na področju okoljskega licenciranja“.
18.5	TD-C18-i01	M	Posodobljen informacijski sistem za kazenske preiskave	Delujoč posodobljen informacijski sistem za kazenske preiskave				Q	2023	Začetek delovanja posodobljenega informacijskega sistema za kazenske preiskave. Posodobitev vključuje vzpostavitev vmesnikov in nadgradnjo sistemov za prestrezanje ter zagotavljanje interoperabilnosti z evropskimi in mednarodnimi partnerji.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
18.6	TD-C18-i01	M	Informacijski sistem „podjetje 2.0“	Delujoč informacijski sistem „podjetje 2.0“				Q	2024	Začetek delovanja informacijskega sistema „Enterprise 2.0“, ki je nova platforma, ki vključuje informacije o življenjskem ciklu podjetij (ustanovitev, upravljanje in prenehanje).
18.7	TD-C18-i01	M	Informacijski sistem za elektronsko vodenje postopkov	Potrdila o delu za informacijski sistem za elektronsko vodenje postopkov				Q	2025	Potrdila o delu za informacijski sistem za elektronsko vodenje postopkov s strani sodnikov (<i>Magistratus</i>) in državnih tožilcev (<i>MP Codex</i>).
18.8	TD-C18-i01	M	Dostava strojne ali programske opreme	Dostava strojne ali programske opreme				Q	2025	Dostava: (a) Kontinuiteta storitvenega centra in centra za vnovično vzpostavitev delovanja po nesreči, rešitev infrastruktura kot storitev (IaaS), rezervna rešitev ter rešitev za varstvo in arhiviranje podatkov; (b) Rešitev za upravljanje identitete in dostopa, rešitev za upravljanje privilegijev končnih točk, rešitev za večfaktorsko avtentikacijo in rešitev za upravljanje privilegiranega dostopa; (C) Platforma za pridobivanje in upravljanje pravosodnega premoženja.
18.9	TD-C18-i01	M	Platforme za skupne podporne storitve, statistiko, upravljanje informacij in odprte podatke	Dostava ali razpoložljivost platform				Q	2025	Zagotavljanje ali razpoložljivost platform za: (a) Skupne podporne storitve; (b) Statistika; (C) Upravljanje informacij; in (d) Odprti podatki.

S. KOMPONENTA 19: Digitalna javna uprava

Ta komponenta portugalskega načrta za okrepanje in odpornost obravnava izziv potrebe po zagotavljanju boljših, enostavnejših in bolj digitalnih javnih storitev. Čeprav je Portugalska v dobrem položaju pri zagotavljanju digitalnih storitev, sta razdrobljenost in podvajanje zahtev še vedno ključni oviri za učinkovito in k strankam usmerjeno javno upravo. Ta komponenta je namenjena reševanju teh izzivov.

Cilj komponente je boljša javna storitev s spodbujanjem uporabe tehnoloških rešitev in krepitvijo bližine za enostavnejši, varen, uspešen in učinkovit dostop za državljane in podjetja, s čimer se zmanjšajo okvirni stroški. Poleg tega je namenjen spodbujanju učinkovitosti, modernizacije, inovacij in opolnomočenja javne uprave, krepitvi njene odpornosti, izboljšanju spretnosti javnih uslužbencev ter povečanju prispevka države in javne uprave h gospodarski in družbeni rasti in razvoju.

Ta komponenta je osredotočena na izvajanje paradigme „digitalnost po definiciji“ in načela „samo enkrat“ v portugalski javni upravi ob hkratnem vlaganju v izpopolnjevanje delovne sile.

Ta komponenta prispeva k obravnavi priporočil za posamezne države glede:

- dajanje prednosti rasti prijaznim odhodkom (priporočili za posamezno državo št. 1 iz let 2019 in 2020) z izkoriščanjem večje učinkovitosti, ki izhaja iz digitalizacije;
- izboljšanje ravni znanj in spretnosti prebivalstva (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019) v zvezi z javno upravo;
- osredotočanje naložb na digitalni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020) z naložbami v medsektorske in sektorske sisteme javne uprave; in
- zmanjšanje regulativnega in upravnega bremena za podjetja (priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2019) s poenostavitvijo in povečanjem učinkovitosti odnosov med podjetji in javnimi organi, zlasti z izvajanjem načela „samo enkrat“.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

S.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma TD-r34: Digitalne, enostavne, vključujoče in varne javne storitve za državljane in podjetja

Cilj reforme je uvesti paradigmo „digitalne po definiciji“ v javnih storitvah, da bi bile bolj uporabniško usmerjene, povečati dostopnost in zmanjšati upravno breme za državljane in podjetja, tudi z zanašanjem na uporabo storitev v oblaku.

Reforma zajema izvajanje ukrepov za zagotovitev potrebnega pravnega okvira za digitalni prehod, zlasti za izvajanje enotnega digitalnega portala in načela „samo enkrat“, z usklajenim postopkom med javnimi subjekti, ki temelji na strategiji in akcijskem načrtu za digitalno preobrazbo javne uprave za obdobje 2021–2023 in 2024–2026, ob hkratnem izvajanju potrebnih zaščitnih ukrepov za informacijsko varnost, vključno s tistimi, ki so specifični za kibernetško varnost.

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.

Reforma TD-r35: Funkcionalna in organizacijska reforma javne uprave

Cilj te reforme je prestrukturirati in racionalizirati javne storitve za spodbujanje sodobne in učinkovitejšje javne uprave, pri čemer je treba izkoristiti tudi sinergije, ki izhajajo iz izvajanja reforme TD-r34. Trenutno so oddelki centralne vlade razpršeni in odvečni, kar povzroča ponavljanje služb na ministrstvih in visoko stopnjo togosti modelov opravljanja dela v javnem sektorju, ki temelji na strogih strukturah poveljevanja in vodi do nepotrebnih birokratskih pristopov.

S to reformo se bo pregledal model delovanja državne in javne uprave na splošno, da bi se okrepile sinergije in izkoristile priložnosti, ki jih ustvarja tehnologija. To vključuje centralizacijo skupnih in deljenih storitev, obravnavanje razpršenosti in presežkov v oddelkih centralne vlade, ustrezno specializacijo sektorskih subjektov neposredne in posredne javne uprave po področjih strokovnega znanja, specializacijo kritičnih funkcij podpore vladnim dejavnostim in koncentracijo nekaterih vladnih uradov v enem samem fizičnem prostoru. Ta reforma se izvede z ustanovitvijo delovne skupine za diagnozo in opredelitev načrta za reorganizacijo osrednjih državnih služb.

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.

Reforma TD-r36: Javna uprava, pooblaščenca za ustvarjanje javne vrednosti

Ta reforma je usmerjena v izpopolnjevanje javnih uslužbencev, tudi na področju njihovih digitalnih spretnosti, in uvaja nove delovne modele (tj. delo na daljavo). Ta reforma je v skladu z ukrepi, predvidenimi v komponenti 6.

S to reformo, ki se odraža v strategiji za inovacije in posodobitev državne in javne uprave iz julija 2020, se bo okrepila struktura upravljanja in usposabljanja za javne uslužbence in vodstvo, in sicer z vzpostavitvijo strukture za usklajevanje dejavnosti usposabljanja (*Instituto Nacional de Administração*), ki bo upravljala spodbujanje tako nadaljevalnega usposabljanja, kot so vodstvene spretnosti, podatkovna znanost in specializacijski tečaji, kot tudi s poglobitvijo programa *Qualifica AP*, da bi kratkoročno/srednjeročno zvišali raven kvalifikacij javnih uslužbencev. Hkrati je cilj te reforme izkoristiti potencial dela na daljavo v javni upravi.

Neločljivo je povezana z naložbo TD-C19-i07 – Opolnomočenje javne uprave, ki predvideva programe digitalne kapacitacije, programe poklicnega pripravištva, višje in višje usposabljanje na področju upravljanja ter izboljšanje znanj in spretnosti javnih uslužbencev na splošno.

Reforma se izvede do 30. junija 2021.

Naložba TD-C19-i01: Preoblikovanje javnih in konzularnih služb

Cilj te naložbe je zagotoviti digitalni prehod v portugalski javni upravi, vključno s konzularnimi storitvami.

Ta naložba vključuje zagotavljanje večkanalne odzivne zmogljivosti (enotni digitalni portal, klicni center in osebne storitve) državljanom ter v *Espaços cidadão* in *Lojas do Cidadão*.

Naložba TD-C19-i02: Trajnostne elektronske storitve

Cilj te naložbe je povečati interoperabilnost in povezovanje informacijskih sistemov portugalske javne uprave. Ta naložba vključuje digitalne javne storitve in portal.

Naložba TD-C19-i03: Okrepitev splošnega okvira za kibernetisko varnost

Cilj te naložbe je izboljšati standarde in postopke informacijske varnosti za spletne podatke.

To naložbo sestavljajo:

- namestitev kompetenčnih centrov za kibernetisko varnost;
- nakup kriptografske opreme; in
- javni subjekti, ki jih zajema platforma nacionalnega okvira za kibernetisko varnost.

TD-C19-i04: Učinkovita, varna in skupna kritična digitalna infrastruktura

Cilj te naložbe je povečati odpornost kritične digitalne infrastrukture, zmogljivost državnega komunikacijskega omrežja za izredne razmere, nacionalnega omrežja notranje varnosti in informacijskih sistemov za civilno zaščito.

TD-C19-i05-RAM: Digitalni prehod javne uprave Madeire

Cilj te naložbe je dati na voljo digitalne tehnologije za zagotavljanje javnih storitev.

Ta naložba vključuje digitalizacijo javnih storitev.

TD-C19-i06-RAA: Digitalni prehod javne uprave na Azorih

Cilj te naložbe je podpreti digitalni prehod javnega sektorja in zmanjšati upravno breme.

Ta naložba vključuje zagotavljanje digitalnih storitev.

TD-C19-i07: Javna uprava, pooblaščenca za ustvarjanje javne vrednosti

Cilj te naložbe je izboljšati znanja in spretnosti delovne sile v javni upravi.

Naložba vključuje zagotavljanje usposabljanja, opreme in sredstev za načrtovanje.

Naložba TD-C19-i08 Inteligentna ozemlja

Cilj te naložbe je sprejeti podatkovno vodeno načrtovanje in upravljanje mest in ozemelj.

Naložba vključuje zagotavljanje razpoložljivih digitalnih orodij in usposabljanja.

S.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
19.1	TD-C19-i01	C	Javne storitve, ki so na voljo na poenostavljen in skladen način prek različnih kanalov		Številka	0	5	Q	2022	Število storitev, ki so evidentirane v izboljššanem katalogu subjektov in storitev ter so na voljo prek več kanalov: enotni portal digitalnih storitev, kontaktni center, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Ta kazalnik pomeni, da je treba te storitve preoblikovati v skladu z načelom „samo enkrat“ in jih dati na voljo v večkanalnem pristopu.
19.2	TD-C19-i01	C	Javne storitve, ki so na voljo prek različnih kanalov		Številka	5	25	Q	2025	Število storitev, ki so na voljo prek več kanalov, na primer: enotni portal digitalnih storitev, kontaktni center, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .
19.3	TD-C19-i01	M	Digitalne konzularne storitve in <i>Centros de Atendimento Consular</i>	Zagotavljanje ali razpoložljivost digitalnih ostoških storitev in zaključek del za <i>Centros de Atendimento Consular</i>				Q	2025	D zagotavljanje ali razpoložljivost 10 digitalnih konzularnih storitev za državljane/nedržavljanke v tujini. Zaključek del za <i>Centros de Atendimento C na otoku</i> .
19.25	TD-C19-i01	M	Podpis protokolov ali pogojev sprejetja za vzpostavitev novih trgovin in prostorov za državljane	Podpisani protokoli				Q	2024	Podpis protokolov ali pogojev sprejetja za ustanovitev 31 novih državljskih trgovin (<i>Lojas de Cidadão</i>) in 400 novih državljskih prostorov (<i>Espaços Cidadão</i>).
19.26	TD-C19-i01	C	Trgovine in prostori za državljane		Številka	0	425	Q	2026	25 zgrajenih ali prenovljenih trgovin za državljane (<i>Lojas de Cidadão</i>) in 400 razpoložljivih prostorov za državljane (<i>Espaços Cidadão</i>). Potrebe novih stavb po primarni energiji morajo biti vsaj 20 % nižje od standarda za skoraj nič-energijske stavbe.
19.27	TD-C19-i01	M	Državljska prijava	Na voljo je nova prijava za državljanstvo				Q	2025	Aplikacija za državljane, Gov PT je na voljo za mobilne telefone.
19.4	TD-C19-i02	C	Javne storitve, ki so varno dostopne prek elektronske identitete in spoštujejo načelo „samo enkrat“		Številka	0	5	Q	2022	Število digitalnih javnih storitev, ki so na voljo državljanom in podjetjem, ki ponovno uporabljajo podatke, ki so na voljo v katalogu iAP (na voljo na iap.gov.pt), ki jih zajemata elektronska identiteta (če to zahtevajo službe) in sistem za nadzor osebnih podatkov v javni upravi, ter objavljajo odprte podatke na spletišču www.dados.gov.pt .

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
19.6	TD-C19-i02	M	Infrastruktura za teritorialne informacije	Portal je na voljo na spletu.				Q	2025	Portal „Infrastruktura teritorialnih informacij“ je na voljo na spletu z geografskimi informacijami, na primer kartografskimi, demografskimi, socialno-ekonomskimi in okoljskimi informacijami.
19.7	TD-C19-i03	C	Strokovnim središčem,		Številka	0	7	Q	2025	Pogoji za sprejetje, podpisani za sedem kompetenčnih centrov za kibernetko varnost.
19.8	TD-C19-i03	C	Nakup kriptografske opreme		Številka	0	150	Q	2026	Število kupljenih kriptografskih naprav, na primer varnostnih modulov strojne opreme.
19.9	TD-C19-i03	C	Nacionalni okvir za kibernetko varnost		Številka	0	47	Q	2025	Število javnih subjektov, ki jih zajema platforma PANORAMA, tj. platforma nacionalnega okvira za kibernetko varnost.
19.11	TD-C19-i04	C	Varen mobilni komunikacijski sistem za vladne uslužbenke		%	0	95	Q	2022	Delež zaposlenih na vladnem območju z dostopom do varnega glasovnega, sporočilnega in video komunikacijskega sistema.
19.12	TD-C19-i04	M	Dokončanje nadgradenj kritične digitalne infrastrukture	Dokončanje posodobitev nacionalnega omrežja notranje varnosti in državnega komunikacijskega omrežja za izredne razmere				Q	2024	Dokončanje nadgradenj kritične digitalne infrastrukture: (I) projekti operativnega centra 112 in nacionalnega omrežja notranje varnosti, razen postavitve in operacionalizacije novega podatkovnega centra, ki je vključen v mejnik 19.13; (II) spremembo tehnologije zemeljske infrastrukture (jednega omrežja) z E1 na IP (internetni protokol) in povečanje zmogljivosti državnega komunikacijskega omrežja za izredne razmere (SIRESP).
19.13	TD-C19-i04	M	Kritična digitalna infrastruktura	Zagotavljanje ali sprejemanje kritičnih digitalnih infrastruktur				Q	2026	Dostava ali sprejem: (I) podatkovni center in strojno ali programsko opremo za kibernetko varnost za nacionalno omrežje notranje varnosti (NISN); (II) center za vnovično vzpostavitev delovanja po nesreči, povezan z državnim komunikacijskim omrežjem za izredne razmere (SIRESP); (III) informacijski sistem za dogodke civilne zaščite, izredne razmere in nesreče; (IV) Terminali Tetra in podporna oprema za SGMAI; (v) Zaščitna oprema za ANEPC; (VI) Računalniška infrastruktura za SIRP.
19.14	TD-C19-i04	M	Informacijski sistemi varnostnih sil in služb	Zagotovljeni informacijski sistemi				Q	2025	Zagotovljeni so naslednji informacijski sistemi: a) informacijski sistemi AIMA – Agencija za integracijo, migracije in azil; b) informacijski sistemi za nadzor meje in policijsko sodelovanje c) Skupni sistem storitev IT za varnostne sile in sistemi IT za podatke videonadzora
19.15	TD-C19-i04	M	Vladne rešitve IT	Zagotavljanje rešitev IT				Q	2026	Zagotavljanje rešitev IT za: • Zaščita pred požarnim zidom;

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										• Računalništvo, shranjevanje in varnostno kopiranje; • Telefonija VoIP; • Videokonference; in • Ekosistem za razmnoževanje.
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funkcionalni prototip	Sprejemljivost funkcionalnega prototipa				Q	2024	Sprejetje funkcionalnega prototipa s strani javnega naročnika. Prototip vključuje naslednje funkcije: — ugotavljanje neučinkovitosti in goljufij z algoritmi umetne inteligence; — storitve umetne inteligence; — avtomatizirati sprejemanje odločitev.
19.16	TD-C19-i05-RAM	C	Digitalne javne storitve v ARM		Številka	0	5	Q	2025	Število novih projektov ali storitev, ki so na voljo: — „Digitecas“ — Digitalizacija dokumentov iz arhivov dediščine — Digitalni sistem za registracijo ladij — Digitalni sistem pristaniških skupnosti — Digitalni „DROTe“ (<i>Direção Regional do Ordenamento do Território</i>).
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Informacijska infrastruktura javne uprave v ARM	Izvajanje digitalnih projektov				Q	2025	Izvedeni so naslednji projekti: • Zasebno omrežje 5G • Center za spremljanje in podporo pri odločanju Inštituta za gozdove in ohranjanje narave, IP-RAM • Centri D ata za regionalno vlado in regionalno javno upravo • AP CONNECT – gradnja infrastrukture in centralizirane informacijske arhitekture, povezane s stavbami javne uprave • Digitalna orodja in orodja za mobilnost za subjekte javne uprave • Načrtovanje virov podjetja za javne subjekte
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalizacija regionalne javne uprave regije Azori	Razpoložljivost ali zagotavljanje storitev ali platform				Q	2025	Razpoložljivost ali dostava: Portal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades (Azor.ID) • Portal da Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública Regional (LINKA)

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										- Catálogo eletrônico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR) - RIAC Móvel - Plataforma za interoperabilnost (eHUB) - Portal da Transparência - Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores - Simulador de Incentivos e Apoios - Portal de Serviços da Administração Pública Regional - Sistem za oddaljeni dostop - Sistem za nadzor kibernetske varnosti - Portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores - Portal Participa.Açores - Livro Amarelo Eletrónico dos Açores - Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores – Incuba.Açores
19.19	TD-C19-i07	C	Program pripravnštva za diplomante		Številka	0	1 500	Q	2023	Število diplomantov, ki so obiskovali program pripravnštva v javni upravi, vzpostavljen v okviru <i>Resolução do Conselho de Ministros</i>
19.20	TD-C19-i07	C	Oprema IT za zaposlene v javni upravi		Številka	0	17 500	Q	2023	Kupljena oprema IT (17500 prenosnih računalnikov).
19.21	TD-C19-i07	C	Usposabljanje zaposlenih v javni upravi		Številka	0	96 400	Q	2025	96400 udeležb v enem od naslednjih programov: <i>Program de capacitação digital</i> - Višje in visokošolsko izobraževanje na področju upravljanja - Usposabljanje za <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i> - Program <i>AP Qualifica</i> - PlanAPP – projekt spretnosti načrtovanja in predvidevanja <i>Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP)</i>

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
										ali <i>Referencial de Competências para a Administração Pública</i> (opomba) Poleg tega Kompetenčni center za načrtovanje, politiko in predvidevanje na svojem spletišču objavi 65 poročil, študij ali poročil o politiki.
19.22	TD-C19-r34	M	Začetek veljavnosti pravnega okvira za digitalno preobrazbo javne uprave	Začetek veljavnosti pravnega okvira za digitalno preobrazbo javne uprave				Q	2021	Začetek veljavnosti pravnega okvira za digitalno preobrazbo javne uprave: I) strategijo in prečni akcijski načrt za digitalno preobrazbo javne uprave ter II) Zakonodajni sveženj (vključno z uredbo o CNCS) o nacionalnem okviru za kibernetno varnost, ki temelji na zakonu št. 46/2018.
19.23	TD-C19-r35	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega svežnja za reorganizacijo javne uprave	Začetek veljavnosti zakonodajnega svežnja za reorganizacijo javne uprave				Q	2023	Začetek veljavnosti zakonodaje, potrebne za izvajanje funkcionalnih in organizacijskih sprememb osrednje javne uprave na podlagi poročila delovne skupine, ustanovljene z ministrskim odlokom.
19.24	TD-C19-r36	M	Ustanovitev nacionalnega inštituta za upravo, I.P.	Ustanovitev nacionalnega inštituta za upravo I.P. s pravnim aktom				Q	2021	Ustanovitev <i>Instituto Nacional de Administração, IP</i> , s pravnim aktom, ki omogoča dejavnosti usposabljanja za javno upravo.
19.34	TD-C19-i08	M	Portal za pametna ozemlja	Na voljo je portal za pametna ozemlja				Q	2025	Na voljo je spletni portal, ki zagotavlja zbirko zakonodaje, najboljših praks in virov financiranja, povezanih z nacionalno strategijo za pametna območja.
19.35	TD-C19-i08	M	Inteligentna ozemlja: Platforme za upravljanje mest, digitalni dvojčki in preglednica javne politike	Razpoložljivost platform za upravljanje mest, digitalnih dvojčkov in preglednice javnih politik				Q	2026	Platforme za upravljanje mest so na voljo v 129 občinah. Pet digitalnih dvojčkov je na voljo na različnih področjih, ki lahko med drugim vključujejo vodo in kmetijstvo, odpornost proti podnebnim spremembam, mobilnost in razogljičenje, zdravje, energijo, turizem in civilno zaščito. Na voljo je preglednica javne politike.
19.36	TD-C19-i08	M	Usposabljanje o pametnih ozemljih	Razpoložljivost tečajev usposabljanja				Q	2025	Tečaji usposabljanja za javne uslužbenke na pametnih ozemljih so na voljo s spletno registracijo.

S.3. Opis reform in naložb za pridobitev posojila

Reforma TD-C19-r41: Dostop do javnih storitev: uskladiti in utrditi osebni in spletni dostop

Cilj te reforme je poglobiti digitalni prehod javne uprave in izkoristiti nove tehnologije za preoblikovanje sedanjega modela javnih storitev.

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakonodajnega akta, s katerim se harmonizirajo in konsolidirajo pravila o dostopu do javnih storitev v živo in na daljavo (na spletu, prek aplikacije, po telefonu).

Reforma se izvede do 30. junija 2024.

Reforma TD-C19-r42: Nov sistem ocenjevanja za opolnomočenje in pomladitev delovne sile v javni upravi

Cilj te reforme je privabiti in zadržati talente v javni upravi ter pomladiti njeno delovno silo.

Ta reforma vključuje revizijo sistema za ocenjevanje uspešnosti v javni upravi (integrirani sistem za upravljanje in ocenjevanje uspešnosti javne uprave – SIADAP), revizijo strokovnega profila javne uprave in vzpostavitev informacijske platforme SIADAP.

S.4. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje posojila

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
19.30	TD-C19-r41	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o dostopu do javnih storitev	Določba v zakonodaji, ki določa začetek veljavnosti zakonodaje				Q	2024	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta, ki usklajuje in utrjuje osebni in spletni dostop do javnih storitev.
19.31	TD-C19-r42	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta, s katerim se revidira SIADAP	Določba v zakonodajnem aktu o začetku veljavnosti zakonodajnega akta				Q	2024	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o reviziji integriranega sistema za upravljanje in ocenjevanje uspešnosti javne uprave (SIADAP) v skladu z značilnostmi, opisanimi v opisu ukrepa.
19.32	TD-C19-r42	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o reviziji profila kompetenc javne uprave	Določba v zakonodajnem aktu o začetku veljavnosti zakonodajnega akta				Q	2024	Veljati začne spremenjeni profil kompetenc javne uprave.
19.33	TD-C19-r42	M	Platforma SIADAP	Platforma SIADAP je na voljo				Q	2025	Na voljo sta platforma SIADAPIT in posebno usposabljanje za učenje njene uporabe.

T. KOMPONENTA 20: Digitalna šola

Portugalska je imela leta 2019 pod evropskimi povprečji vrednosti v smislu dnevne uporabe interneta (65 %), uporabe spletnih javnih storitev (41 %) in strokovnjakov za IKT na trgu dela (2,4 %) (podatki Eurostata/opazovalnica digitalnih spretnosti) ter je za te kazalnike določila ambiciozne cilje do leta 2025 (80 %, 75 % oziroma 5 %). Med strokovnjaki za IKT na trgu dela je bilo 18,3 % žensk in 81,7 % moških (podatki Eurostata).

Cilj komponente je ustvariti pogoje za izobraževalne, pedagoške in vodstvene inovacije portugalskega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževalnega sistema. To se doseže z razvojem digitalnih spretnosti učiteljev, učencev in šolskega osebja, vključevanjem digitalnih tehnologij v različna področja učnih načrtov in zagotavljanjem ustrezne opreme. Pričakuje se, da bo to prispevalo k digitalnemu prehodu ter vključujoči in trajnostni rasti gospodarstva.

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo za izboljšanje ravni znanj in spretnosti prebivalstva, zlasti njegove digitalne pismenosti (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019), ter podpira uporabo digitalnih tehnologij za zagotovitev enakega dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov, določenih v načrtu v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).

T.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba TD-C20-i01: Digitalni prehod v izobraževanju

Cilj ukrepa je vlagati v digitalno izobraževalno okolje z vidika učenja, poučevanja in upravljanja šol. Naložba vključuje zagotavljanje digitalnih izobraževalnih virov, dostopa do specializirane tehnološke opreme in sistemov upravljanja šol.

Naložba TD-C20-i02-RAA: Digitalno izobraževanje (Azori)

Cilj ukrepa je zagotoviti dostop do uporabe digitalnih tehnologij v izobraževanju.

Ta naložba vključuje zagotavljanje opreme, digitalnih izobraževalnih virov in boljše povezljivosti.

Naložba TD-C20-i03-RAM: Pospešitev digitalizacije izobraževanja ARM

Cilj ukrepa je bolj proaktiven, vključujoč, avtonomen, pravičen in odprt izobraževalni sistem v avtonomni regiji Madeira.

Naložba vključuje zagotavljanje digitalne opreme za šole, boljšo povezljivost ter usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti.

T.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni raspored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
20.2	TD-C20-i01	M	Podpis pogodb za nakup individualnih računalnikov za učence in učitelje	Podpis pogodbe				Q	2021	Podpis pogodb za nakup 600000 novih prenosnih računalnikov za posojanje učiteljem in učencem.
20.3	TD-C20-i01	C	Računalniki za individualno uporabo učencev in učiteljev		Številka	450 000	1 050 000	Q	2022	Število prenosnih računalnikov za posojanje učiteljem in učencem v osnovnih in srednjih javnih šolah.
20.5	TD-C20-i01	C	Laboratoriji za digitalno izobraževanje		Številka	0	1 300	Q	2024	Število novih laboratorijev za digitalno izobraževanje, prejetih v osnovnih in srednjih javnih šolah (od petega do dvanajstega razreda) na celinski Portugalski s specializirano projektno opremo, vključno s kompleti za robotiko, 3D-tiskalniki, merilno in testno opremo ter računalniki.
20.6	TD-C20-i01	C	Nameščena nova oprema za projekcijo		Številka	0	40 000	Q	2024	Število novih projektorjev, nameščenih v javnih izobraževalnih ustanovah.
20.7	TD-C20-i01	M	Viri za upravljanje šol					Q	2024	95 % izobraževalnih in pedagoških enot javnega omrežja na celinskem Portugalskem je prejelo računalnike za upravljanje šol, kar skupaj znaša vsaj 15000 računalnikov. Podpis pogodbe o rešitvi za upravljanje identitete vsaj za starše, učitelje in druge šolske delavce. Staršem, učiteljem in drugim šolskim delavcem je na voljo sistem avtentikacije, ki omogoča dostop do izobraževalne platforme „Portal das Matriculas“.
20.8	TD-C20-i01	C	Digitalni izobraževalni viri		Številka	0	77	Q	2026	Število predmetov po razredih z razpoložljivimi digitalnimi izobraževalnimi viri.
20.10	TD-C20-i02-RAA	C	Množični odprti spletni tečaji za učitelje in starše v ARA		Številka	0	4	Q	2022	Število množičnih odprtih spletnih tečajev (MOOC), vzpostavljenih za spodbujanje razvoja digitalnih spretnosti za izobraževanje v učilnicah in učenje na daljavo, vključno z zagotavljanjem navodil in portala za javno naročanje digitalnih kompetenc. MOOC so na voljo na spletu ter prosto dostopni učiteljem in staršem učencev.
20.12	TD-C20-i02-RAA	C	Digitalna oprema in digitalni priročniki		Številka	0	37	Q	2025	37 šolskih enot je prejelo prenosne ali tablične računalnike in digitalne priročnike. Poleg tega so prejeli drugo opremo, na primer interaktivne zaslone, mikroskope, 3D-tiskalnike ali izobraževalne robote. Poleg tega je bilo zagotovljenih vsaj 1500 enot za internetno povezavo (ključavnice ali dostopovnih točk).
20.14	TD-C20-i03-RAM	C	Digitalni priročniki za učence drugega in		Številka	0	5 120	Q	2022	Število učencev v drugem in tretjem ciklu osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik /Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			tretjega cikla ter dijake srednjih šol							so imeli v šolskem letu dostop do digitalnega ročnega kompleta v ARM in ga uporabljali.
20.15	TD-C20-i03-RAM	C	Povezava šol v ARM		Številka	0	80	Q	2024	Število šol v ARM, za katere je bila nameščena oprema za brezžično povezavo.
20.16	TD-C20-i03-RAM	C	Učenci z digitalnimi priročniki		Številka	5 120	15 910	Q	2025	Število učencev, ki so v šolskem letu 2025/2026 prejeli digitalni ročni komplet.
20.17	TD-C20-i03-RAM	C	Usposabljanje na področju digitalnih kompetenc		Številka	0	6 500	Q	2025	Potrdila o udeležbi na usposabljanjih na področju digitalnih spretnosti, ki so na voljo na platformi „Interagir“.
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitalna oprema	Dostava digitalne opreme				Q	2025	Vsaj 2500 tabličnih računalnikov ali računalnikov, kupljenih za šole. Poleg tega so šole prejele opremo za ureditev 110 učilnic, ki spadajo v učna okolja, med drugim: Inovativna učna okolja (prihodnje sobe), potopitvena učna okolja, sobe „inovativnega prostora“, sobe „Makerspace“ ali sobe „Snoezelen“.

U. KOMPONENTA 21: Načrt REPowerEU

Cilj poglavja REPowerEU je podpreti ambicije Portugalske v smislu energetske neodvisnosti in zelenega prehoda glede na nove geopolitične razmere in razmere na energetskem trgu.

Cilj reform in naložb v okviru načrta REPowerEU je okrepiti energetske suverenost Portugalske in pospešiti razogljičenje njenega gospodarstva. Poglavje vključuje reforme, ki bodo racionalizirale postopke izdajanja dovoljenj za obnovljive vire energije. Naložba bo vključevala razvoj tehničnih študij za uporabo vetrne energije na morju. Poleg tega Portugalska obravnava izziv preusposabljanja delovne sile za zeleni prehod z reformo zelenih znanj in spretnosti, katere cilj je ustvariti celovito ponudbo poklicnega usposabljanja za razvoj zelenih znanj in spretnosti.

Poglavje vključuje tudi naložbe za odpravo energijske revščine z naložbami za povečanje energijske učinkovitosti v stanovanjskih in javnih stavbah ter reforme za vzpostavitev nacionalne opazovalnice za energijsko revščino in razvoj modela „vse na enem mestu“ za podporo državljanom pri izvajanju ukrepov za energijsko učinkovitost.

Portugalska povečuje tudi svojo odpornost s strateškimi naložbami v podporo proizvodnji neto ničelnih tehnologij, povečanjem obstoječih naložb v brezemisijski promet ter krepitvijo skladiščnih zmogljivosti za povečanje prožnosti energetskega sistema ob hkratnem spodbujanju obnovljivih virov energije. Načrtuje se več novih naložb v brezemisijski promet, ki se bodo razširile po vsej državi, vključno z gradnjo vzpenjače v Nazaru.“

Več ukrepov bo vključevalo čezmejno razsežnost, ki bo večinoma razvita z naložbami v obnovljive vire energije in energijsko učinkovitost.

Komponenta prispeva k obravnavi specifičnega priporočila za Portugalsko za zmanjšanje njene odvisnosti od fosilnih goriv (specifično priporočilo št. 4 iz let 2022 in 2023) ter osredotočanje naložb na nizkoogljični in energetski prehod (specifično priporočilo št. 3 iz leta 2019) ter čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije (specifično priporočilo št. 3 iz leta 2020). Vključuje zlasti ukrepe za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije, poenostavitev izdajanja dovoljenj, razogljičenje prometnega sektorja, izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, nadgradnjo omrežij za prenos in distribucijo električne energije, povečanje shranjevanja električne energije in okrepitev pridobivanja zelenih spretnosti, potrebnih za zeleni prehod.

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852.

U.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Naložba RP-C21-i01: Razširjeni ukrep: Razogljičenje industrije

Cilj tega ukrepa je povečati naložbo TC-C11-i01: Razogljičenje industrije v okviru komponente 11. Ta ukrep vključuje zagotavljanje finančne podpore podjetjem za projekte razogljičenja.

Naložba RP-C21-i02: Razširjeni ukrep: Energijska učinkovitost stanovanjskih stavb

Cilj ukrepa je razširiti ukrep TC-C13-i01: Energijska učinkovitost stanovanjskih stavb v okviru komponente 13.

Investicija zajema energetske učinkovite opreme za stanovanjske stavbe.

Naložba RP-C21-i04-RAM: Energijska učinkovitost stavb javne ali regionalne uprave na Madeiri

Cilj te naložbe je povečati energijsko učinkovitost na Madeiri.

Ta naložba vključuje prenove za izboljšanje energijske učinkovitosti v stavbah javne ali regionalne uprave.

Reforma RP-C21-r43: Nacionalna opazovalnica za energijsko revščino

Cilj te reforme je odpraviti energijsko revščino.

Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnega akta o ustanovitvi nacionalne opazovalnice za energijsko revščino (ONPE) in pravnega akta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjskem sektorju za boj proti energijski revščini.

Reforma RP-C21-r44: Točke „vse na enem mestu“ za energijsko učinkovitost za državljane (energetski prostori za državljane)

Cilj te reforme je podpreti državljane pri pripravi in uporabi ukrepov za energetske učinkovitost in obnovljive vire energije ter povečati energetske pismenost.

Reforma zajema fizične števce (energetski prostori za državljane – *Espaços Cidadão Energia*) in usposabljanje njihovega osebja.

Naložba RP-C21-i05: Podpora zeleni industriji

Cilj te naložbe je povečati proizvodno zmogljivost tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, razogljičenje in energijsko učinkovitost.

Naložba zajema podporo posameznim podjetjem ali projektom za industrijske naložbe v proizvodnjo tehnologij za podnebni prehod.

Reforma RP-C21-r45: Zelena znanja in spretnosti

Cilj te reforme je ponuditi poklicno usposabljanje za zelena znanja in spretnosti.

Reforma zajema naslednje:

- Program za zelena znanja in spretnosti ter delovna mesta: program poklicnega usposabljanja na področju energije;
- Center za usposabljanje za energetski prehod za zagotavljanje usposabljanja na področju energetskega prehoda in podnebnih ukrepov.

Reforma RP-C21-r46: Regulativni okvir za obnovljivi vodik

Cilj te reforme je spodbujati obnovljivi vodik kot del celovitejše strategije za prehod na razogljičeno gospodarstvo. Cilj te reforme je tudi ustvariti pogoje za razogljičenje omrežja zemeljskega plina in prispevati k razvoju vrednostne verige obnovljivega vodika.

Reforma zajema revizijo zakonodajnega okvira za pline iz obnovljivih virov. Revidirani okvir:

- a) določajo tehnična merila in operativne vidike za proizvodnjo, certificiranje, prenos in preprečevanje uhajanja obnovljivega vodika ter po potrebi za dovajanje vodika v plinsko

omrežje ter merila za nepreseganje največje dovoljene koncentracije vodika v plinskem omrežju;

- b) določiti cilje za sektorje, ki jih je težko razogljčiti, kot sta industrija in promet,
- c) zagotoviti preglednost sistema obračunavanja,
- d) določi (pred certificiranjem) subjekt, odgovoren za upravljanje vodikovega omrežja,
- e) določi metode za nadzor vbrizgavanja vodika, ki bi lahko temeljile na zmogljivosti ogrevanja in kakovosti plina (kot so bruto kalorična vrednost (GCV), Wobbejev indeks (kazalnik kakovosti zgorevanja) in odstotek vodika v mešanici;

Poleg tega se v Uradnem listu – Diário da República objavi upravni ali pravni akt, ki začne veljati in določa, da se za obrate za proizvodnjo obnovljivega vodika štejejo samo industrijske enote, ki izpolnjujejo zahteve iz direktive o energiji iz obnovljivih virov in njenih delegiranih aktov (2018/2001/EU). V aktu se določi tudi postopek, ki ga morajo upoštevati prosilci za dovoljenja za proizvodnjo plinov iz obnovljivih virov, pri čemer se od tistih, ki zaprosijo za dovoljenje, zahteva, da predložijo izjavo o prevzemu zaveze za izpolnjevanje zahtev za uporabo energije iz obnovljivih virov, kot so določene v direktivi o energiji iz obnovljivih virov in njenih delegiranih aktih (2018/2001/EU), ter za zagotovitev obnovljivega izvora proizvedenega vodika.

V navedenem upravnem ali pravnem aktu se zahteva tudi, da mora vlagatelj pred začetkom proizvodnje obnovljivega vodika, da bi pridobil „dovoljenje za postavitve in obratovanje industrijskega obrata“, po potrebi predložiti končno pogodbo za nakup energije iz obnovljivih virov, ki jo porabi v proizvodnem procesu, in informacije, potrebne za dokazovanje, da so bile zaveze iz izjave izpolnjene.

Reforma se izvede do 30. junija 2024.

Reforma RP-C21-r47: Prva dražba za akcijski načrt za trajnostni biometan in biometan

Cilj te reforme je spodbujati in povečati proizvodnjo in porabo trajnostnega biometana ter ustvariti potrebne pogoje za razvoj gospodarstva biometana na Portugalskem.

Reforma bo vključevala začetek prve dražbe za centraliziran nakup trajnostnega biometana s strani trgovca na debelo s končno prodajo na debelo (CURg) v skladu z vladnim odlokom št. 15/2023 z dne 4. januarja. Cilj dražbe je nakup 150 GWh biometana na leto za dovajanje v nacionalno plinsko omrežje. Reforma bo vključevala tudi sprejetje akcijskega načrta za biometan, v katerem bo določena strategija za razvoj biometana na Portugalskem. V akcijskem načrtu se predlagajo ukrepi za zagotovitev ugodnega regulativnega okvira v povezavi s sklopom javnih politik, ki podpirajo vzpostavitev notranjega trga za biometan, da bi podprli proizvodnjo in spodbudili potrošnjo.

Reforma se izvede do 31. marca 2024.

Reforma RP-C21-r48: Poenostavitev pravnega in regulativnega okvira, ki se uporablja za projekte na področju energije iz obnovljivih virov

Cilj te reforme je podpreti projekte na področju energije iz obnovljivih virov s poenostavitvijo pravnega in regulativnega okvira v zvezi z izdajanjem dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov ter usposabljanjem tistih, ki se ukvarjajo z izdajanjem dovoljenj.

Reforma zajema:

- Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o ustanovitvi projektne skupine za izdajanje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov do leta 2030 (EMER 2030). Začetek veljavnosti uredbe o izdajanju občinskih licenc za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in shranjevanja.

- Začetek veljavnosti sektorskega programa „Območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije“. Vključitev območij v občinske načrte rabe zemljišč ni del reforme in se bo izvajala v skladu s portugalskim okvirom prostorskega načrtovanja.
- T dej pri izdajanju dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov.

Naložba RP-C21-i07: Tehnične študije za potencial energije na morju

Cilj te naložbe je olajšati razpisne postopke in tehnične študije za namestitev plavajočih vetrnih elektrarn na morju.

Naložba vključuje tehnične študije za vetrno energijo na morju.

Naložba RP-C21-i10-RAA: Sistem spodbud za nakup in namestitev sistemov za shranjevanje energije iz obnovljivih virov na Azorih

Cilj te naložbe je spodbujati energetske prehode na Azorih.

Investicija vključuje namestitev skladiščnih zmogljivosti.

Naložba RP-C21-i11-RAM: Sistem spodbud za proizvodnjo in shranjevanje energije iz obnovljivih virov na Madeiri in v Portu Santu

Cilj te naložbe je spodbujati energetske prehode v avtonomni regiji Madeira.

Naložba vključuje namestitev fotovoltaičnih enot, vetrne energije ali skladiščnih zmogljivosti.

Naložba RP-C21-i12: Razširjeni ukrep: Razogljičenje javnega prevoza

Cilj naložbe je povečati TC-C15-i05: Razogljičenje javnega prevoza v okviru komponente 15.

Razširjeni del ukrepa vključuje dobavo brezemisijev avtobusov.

Naložba RP-C21-i13-RAM: Razogljičenje prometa

Cilj tega ukrepa je spodbujati razogljičenje prometa v avtonomni regiji Madeira.

Naložba vključuje nakup brezemisijev avtobusov, namestitev polnilnih mest za brezemisijev avtobuse, shemo za razrez vozil in shemo za nakup električnih vozil.

Naložba RP-C21-i16: Vzpenjača Nazaré

Cilj te naložbe je povečati trajnostni javni prevoz v Nazaréju.

Investicija vključuje gradnjo vzpenjače.

Naložba RP-C21-i18: Shema za podporo prožnosti omrežja in shranjevanja

Ta ukrep je sestavljen iz javne naložbe v shemo nepovratnih sredstev, da se spodbudijo zasebne naložbe in izboljša dostop do financiranja v portugalskem energetskem sektorju ter z njim povezanih industrijah in storitvah. Shema se izvaja z zagotavljanjem nepovratnih sredstev neposredno zasebnemu sektorju. Shemo upravlja agencija za podnebje (*Agência para o Clima*) kot izvajalski partner. Shema vključuje naslednje elemente:

- Podpirati naložbe v objekte za shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov²⁹.
- Upravičene so samo naložbene operacije, namenjene namestitvi baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije na ravni prenosnih in distribucijskih omrežij. Ti sistemi morajo biti povezani z neodvisnimi centri za proizvodnjo električne energije z inštalirano zmogljivostjo nad 1 MVA, ki jih poganjajo obnovljivi viri energije, neposredno povezani z javnim elektroenergetskim omrežjem (RESP).

Za izvedbo naložbe v sistem Portugalska in Agencija za podnebje („*Agência para o Clima*“) podpišeta izvedbeni sporazum ali pa začne veljati eden ali več pravnih aktov, ki vključujejo naslednjo vsebino:

1. Opis postopka odločanja sheme: Končno odločitev o dodelitvi sredstev iz sheme sprejme odbor za naložbe ali drug ustrezen enakovreden upravljavski organ in jo odobri večina glasov članov, ki so neodvisni od portugalske vlade.
2. Ključne zahteve povezane sheme nepovratnih sredstev, ki vključujejo:
 - a. Opis zagotovljenih nepovratnih sredstev in upravičenih končnih upravičencev.
 - b. Zahteva, da so vse podprte naložbe ekonomsko upravičene.
 - c. Zahtevo po skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, kot je določeno v tehničnih smernicah za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Shema nepovratnih sredstev iz upravičenosti izključuje zlasti naslednji seznam dejavnosti in sredstev: (i) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo³⁰, (ii) dejavnosti in sredstva v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti³¹, (iii) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči odpadkov, sežigalnicami³² in napravami za mehansko-biološko obdelavo³³.
 - d. Zahtevo, da končni upravičenci sheme ne prejmejo podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov.

²⁹ Končni upravičenci, povezani s posebnimi projekti, morajo za izračun podnebnega prispevka predložiti utemeljitev izbranega področja intervencije za vsak podprti projekt, skupaj z opisom projekta. Izvajalski partner mora državi članici predložiti tudi polletno poročilo o izvajanju vsakega projekta/dejavnosti.

³⁰ Razen za (a) sredstva in dejavnosti na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezano infrastrukturo za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv.

³¹ Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

³² Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za shranjevanje ali uporabo ali pridobivanju snovi iz sežigalnega pepela, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

³³ Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa za obstoječe obrate za mehansko biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energetske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju za postopke recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, če taki ukrepi v okviru tega ukrepa ne omogočijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov, za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

3. Znesek, zajet v izvedbenem sporazumu in/ali pravnih aktih, strukturo pristojbin za izvajalskega partnerja in zahtevo, da se vsi neporabljeni prihodki iz sheme, tudi po letu 2026, uporabijo za iste namene politike.
4. Zahteve glede spremljanja, revizije in nadzora, vključno z:
 1. Opis sistema spremljanja agencije Climate Agency za poročanje o mobiliziranih nepovratnih sredstvih.
 2. Opis postopkov agencije za podnebje, ki bodo zagotovili preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij, korupcije in nasprotij interesov.
 3. Obveznost preverjanja upravičenosti vsake dejavnosti v skladu z zahtevami, določenimi v izvedbenem sporazumu ali pravnih aktih o vzpostavitvi sheme, pred dodelitvijo nepovratnih sredstev za dejavnost.
 4. Obveznost izvajanja naknadnih revizij na podlagi tveganja v skladu z revizijskim načrtom agencije za podnebje. S temi revizijami se preveri, (i) ali so kontrolni sistemi učinkoviti, vključno z odkrivanjem goljufij, korupcije in nasprotja interesov; II) skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno, pravili o državni pomoči in zahtevami glede podnebnih ciljev; in (iii) da se spoštuje zahteva, da končni upravičenci sheme niso prejeli podpore iz drugih instrumentov Unije za kritje istih stroškov. Z revizijami se preveri tudi zakonitost transakcij in spoštovanje pogojev veljavnega izvedbenega sporazuma ali pravnih aktov o vzpostavitvi sheme nepovratnih sredstev.

U.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
21.1	RP-C21-i01	C	Finančna podpora za projekte razogljivenja industrije		Številka	310	810	Q	2025	Število projektov, ki so prejeli finančno podporo. Vsaj en razpis vključuje posebne modalitete za poenostavljene projekte v vrednosti do 200 000 EUR.
21.2	RP-C21-i02	C	Oprema za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb		Številka	0	40 000	Q	2025	Število nabavljenih stanovanj z energijsko učinkovito opremo, ki v povprečju dosegajo vsaj 40 % ocenjenih prihrankov primarne energije. Ukrep za razširitev obsega razpis „Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 – PAE+S 2023“. 30 MW/MWp nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
21.6	RP-21-i04-RAM	C	Prenova za izboljšanje energijske učinkovitosti v stavbah javne ali regionalne uprave		M2	0	99 000	Q	2026	Prenovljeno območje. S prenovami za izboljšanje energijske učinkovitosti se v povprečju doseže vsaj 30-odstotno ocenjeno zmanjšanje primarne energije. 540 kW/kWp nameščenih zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
21.7	RP-C21-r43	M	Začetek veljavnosti zakonodaje o ustanovitvi nacionalne opazovalnice za energijsko revščino (ONPE)	Določba v zakonodajnem aktu o začetku veljavnosti zakonodaje				Q	2023	Začetek veljavnosti zakonodaje o ustanovitvi nacionalne opazovalnice za energijsko revščino, vključno z opredelitvijo upravljanja, odgovornosti (na primer nadzor in usklajevanje izvajanja dolgoročne strategije za energijsko revščino, usklajevanje vidikov politike, povezanih z energijsko revščino, iz NEPN in socialnih načrtov za podnebje, opredelitev in spremljanje energijske revnih gospodinjstev ter predlaganje finančnih instrumentov za podporo ukrepom za energijsko učinkovitost za ranljiva gospodinjstva) in namenov.
21.8	RP-C21-r43	M	Finančni instrument za boj proti energijski revščini	Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov) ali sklepa(-ov)				Q	2025	Začetek veljavnosti pravnega akta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje ukrepov za energijsko učinkovitost v stanovanjskem sektorju za boj proti energijski revščini.
21.9	RP-C21-r44	M	Podpis protokola o sodelovanju	Podpis protokola o sodelovanju				Q	2023	Podpis protokola o sodelovanju med Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (Anafre) in Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) in Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) za ustanovitev <i>Espaços Cidadão Energia</i> ter opredelitev njihovih nalog, upravljanja in strukture financiranja.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
21.10	RP-C21-r44	C	Ukrepi za krepitev zmogljivosti		Številka	0	300	Q	2024	300 potrdil o udeležbi, izdanih za tečaj tehničnega usposabljanja za energetske prostore državljanov – <i>Espaço Energia</i> .
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia	Spletišče, ki prikazuje razpoložljivi <i>Espaços Cidadão Energia</i>				Q	2025	Spletišče, na katerem je na voljo vsaj 50 fizičnih <i>Espaços Cidadão Energia</i> , ki državljanom ponuja vrsto storitev (na primer tehnično podporo državljanom pri iskanju rešitev za izboljšanje energijske učinkovitosti domov).
21.12	RP-C21-i05	M	Podpis pogojev za sprejetje izvajanja industrijskih projektov	Podpis pogojev za sprejetje izvajanja industrijskih projektov.				Q	2024	Pogoji za sprejetje se podpišejo za izvajanje industrijskih projektov, ki se izberejo na podlagi konkurenčnih razpisov, povezanih s strateškimi tehnologijami za podnebni prehod, kot je določeno v opisu ukrepa. Pogoji sprejetja zagotavljajo skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), za podprte transakcije v okviru tega ukrepa z uporabo seznama za izključitev ter zahtevo po skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
21.13	RP-C21-i05	C	Vsaj pet industrijskih projektov na področju tehnologij za podnebni prehod		Številka	0	5	Q	2026	Izvedenih vsaj pet projektov industrijske tehnologije, povezanih s tehnologijami za podnebni prehod.
21.14	RP-C21-r45	M	Program za zelena znanja in spretnosti ter delovna mesta	Začetek veljavnosti vladne odredbe				Q	2024	Začetek veljavnosti vladne odredbe, ki vzpostavlja program za zelena znanja in spretnosti ter delovna mesta.
21.15	RP-C21-r45	M	Center za usposabljanje za energetski prehod	Začetek veljavnosti vladne odredbe				Q	2025	Začetek veljavnosti vladne odredbe o ustanovitvi centra za usposabljanje za energetski prehod.
21.16	RP-C21-r46	M	Začetek veljavnosti upravnega ali pravnega akta o obnovljivem vodik	Določba upravnega ali pravnega akta o začetku njegove veljavnosti				Q	2023	Začetek veljavnosti upravnega ali pravnega akta o obnovljivem vodik, ki določa, da se za obrate za proizvodnjo obnovljivega vodika štejejo samo obrati, ki izpolnjujejo zahteve iz direktive o energiji iz obnovljivih virov in njenih delegiranih aktov (2018/2001/EU).
21.17	RP-C21-r46	M	Začetek veljavnosti pravnega okvira za pline iz obnovljivih virov	Določba v pravnih aktih o začetku veljavnosti				Q	2024	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za obnovljivi vodik, ki določa merila za dovajanje obnovljivega vodika v plinsko omrežje.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
21.18	RP-C21-r47	M	Začetek prve dražbe za centraliziran nakup trajnostnega biometana	Začetek prve dražbe za centraliziran nakup trajnostnega biometana				Q	2023	Začetek prve dražbe centraliziranega nakupa trajnostnega biometana v skladu s pravili iz vladnega odloka št. 15/2023 z dne 4. januarja, katerega cilj je nakup 150 GWh biometana na leto za vbrizgavanje v nacionalno plinsko omrežje.
21.19	RP-C21-r47	M	Sprejetje akcijskega načrta za biometan	Sprejetje akcijskega načrta za biometan				Q	2024	Sprejetje akcijskega načrta za biometan, v katerem bo določena strategija za razvoj trga biometana.
21.20	RP-C21-r48	M	Vzpostavitev programa EMER 2030	Določba v zakonodajnem aktu o začetku veljavnosti zakonodajnega akta				Q	2023	Začetek veljavnosti povezanega zakonodajnega akta o vzpostavitvi programa EMER 2030. V zakonodajnem aktu so opredeljene naloge EMER 2030: - Zagotoviti, da bodo cilji revidiranega nacionalnega energetskega in podnebne načrta za leto 2030 izpolnjeni, in pospešiti izvajanje projektov na področju energije iz obnovljivih virov na Portugalskem; - Pripravi priročnik o postopkih za podporo in poenostavitev postopka izdaje dovoljenj za samooskrbo in skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov; - Razvoj, izvajanje in upravljanje točke „vse na enem mestu“ za izdajanje dovoljenj in spremljanje projektov na področju energije iz obnovljivih virov; - Pripravi predlog sektorskega programa za namenska območja za obnovljive vire energije; - Konsolidirati pravni in regulativni okvir, ki se uporablja za izdajanje dovoljenj za električno energijo in okolje za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in shranjevanja.
21.21	RP-C21-r48	M	Začetek veljavnosti uredbe o izdajanju občinskih licenc za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in shranjevanja	Določba občinskega pravilnika o začetku veljavnosti občinskega pravilnika				Q	2023	Objava vladne odredbe o ureditvi izdajanja občinskih dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in njeno shranjevanje.
21.22	RP-C21-r48	C	Usposabljanje osebja, vključenega v izdajanje dovoljenj za projekte na področju obnovljivih virov energije		Številka	0	500	Q	2024	500 upravljavcev in tehnikov centralne, regionalne in lokalne javne uprave se usposablja na področjih, povezanih s postopki izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in shranjevanja energije.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
21.44	RP-C21-r48	M	Usposabljanje na področju izdajanja dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov	Usposabljanje, ki je na voljo na spletu, in določba v pravnem aktu o začetku veljavnosti pravnega akta				Q	2026	Ukrep zajema: — 6 konferenc o usposabljanju — Spletni tečaj usposabljanja s 6 moduli, ki so na voljo — Začetek veljavnosti pravnega akta o vzpostavitvi nabora strokovnjakov, ki bo vzpostavljen vsaj do 30. junija 2026.
21.23	RP-C21-r48	M	Sektorski program za območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije	Začetek veljavnosti pravnega akta				Q	2026	Začetek veljavnosti sektorskega programa „Območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije“.
21.26	RP-C21-i07	M	Podpis pogodb(-e) za tehnične študije na morju	Podpis pogodb(-e) za tehnične študije na morju				Q	2024	Podpis pogodb(-e) za geofizikalne, geotehnične, vetrne in tekoče študije ter študije valovanja na morju, katerih namen je olajšati namestitev vetrne energije na morju.
21.27	RP-C21-i07	M	Objava tehničnih študij za vetrno energijo na morju	Objava				Q	2026	Spletna objava tehničnih študij za vetrno energijo na morju, ki pokriva površino vsaj 2 000 km².
21.32	RP-C21-i10-RAA	C	Namestitev skladiščnih zmogljivosti		MWh	0	8,75	Q	2025	Namestitev zmogljivosti baterijskega shranjevanja.
21.33	RP-C21-i11-RAM	C	Installation fotonapetostnih enot ali skladiščne zmogljivosti		MW/MWp ali MWh	0	7.7	Q	2025	Nameščene fotonapetostne enote z močjo najmanj 3,14 MW/MWp. Najmanj 4,56 MWh nameščene zmogljivosti baterijskega shranjevanja.
21.34	RP-C21-i11-RAM	C	Namestitev zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov		MW/MWp	0	11	Q	2026	Namestitev in priključitev 7 MW vetrne energije in 4 MWp zmogljivosti za proizvodnjo sončne energije na omrežje
21.35	RP-C21-i12	M	Podpis pogojev za sprejetje nakupa čistih avtobusov v okviru programa za razogljičenje javnega prevoza	Podpis pogojev za sprejetje nakupa čistih avtobusov v okviru programa za razogljičenje javnega prevoza				Q	2024	Podpis pogojev za sprejetje med upravičenci in upravljavcem na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka, s katerim se zavežejo, da bodo kupili 300 brezemisijjskih (električnih ali vodikovih) avtobusov.
21.36	RP-C21-i12	C	Dobava brezemisijjskih avtobusov		Številka	145	860	Q	2026	Dobava 715 brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih).
21.37	RP-C21-i13-RAM	C	Dobava brezemisijjskih avtobusov, razrez vozil		Številka	0	464	Q	2026	Dobava 14 brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih) in namestitev polnilnih mest. Razrez 4 50 vozil.

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni raspored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
			in nakup električnih vozil							Nakup 450 električnih vozil.
21.42	RP-C21-i16	M	Podpis pogodbe	Podpis pogodbe				Q	2024	Podpis pogodbe med javnimi organi in izvajalcem, izbranim z mednarodnim odprtim razpisnim postopkom.
21.43	RP-C21-i16	M	Konstrukcija vzpenjače	Gradnja				Q	2026	Izgradnja vzpenjače med Nazarjem in Pedemeiro.
21.47	RP-C21-i18	M	Izvedbeni sporazum ali pravni akt(-i)	Začetek veljavnosti pravnih aktov				Q	2025	Začetek veljavnosti izvedbenega sporazuma ali pravnih aktov o vzpostavitvi sheme podpore.
21.48	RP-C21-i18	C	Pravni sporazumi, podpisani s končnimi upravičenci, in ministrstvo je zaključilo naložbo		Odstotek (v %)	0 %	100 %	Q	2026	Podnebna agencija s končnimi upravičenci sklene pravne subvencijske pogodbe za znesek, potreben za uporabo 100 % naložb mehanizma za okrevanje in odpornost v shemo. Portugalska prerazporedi 180000000 EUR na Agencijo za podnebje za instrument.

V. KOMPONENTA 22: Revizija in nadzor

V.1. Opis reforme

Reforma RE-C22-r49: Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Cilj ukrepa je izboljšati spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Za zagotovitev učinkovitega izvajanja sorazmernih ukrepov za boj proti goljufijam in korupciji Portugalska spremeni pogodbe, podpisane med usklajevalnim organom za okrevanje in odpornost ter vsemi organi, odgovornimi za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, tako da doda pravno obveznost za izvajalske organe, da v treh mesecih po spremembi svojih pogodb izvedejo oceno tveganja goljufije in, kadar se v oceni tveganja goljufije ugotovijo tveganja, ki jih obstoječe kontrole ne obravnavajo, pripravijo akcijski načrt, ki vsebuje dodatne kontrole. Ta obveznost se odraža v priročniku o postopkih usklajevalnega organa. Usklajevalni organ vsem izvajalskim organom tudi uradno sporoči tehnične smernice za podporo pri izvajanju ocene tveganja goljufije. Poleg tega Portugalska izboljša postopke za zmanjšanje ali ublažitev tveganja dvojnega financiranja z uvedbo učinkovitih sistematičnih navzkrižnih preverjanj vlog za morebitno financiranje v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter med mehanizmom za okrevanje in odpornost in drugimi programi Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja. Usklajevalni organ predloži dokument, v katerem so opisana predlagana podrobna navzkrižna preverjanja dvojnega financiranja, da se potrdi, da so vzpostavljeni ustrezni postopki za preprečevanje dvojnega financiranja.

V.2. Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje

Zaporedna številka	Ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/ Cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodišče	Cilj	Q	Leto	
22.1	Ad-C22-r49	M	Sprememba pogodb o financiranju med EMRP in izvajalskimi organi, da se vključi obveznost izvedbe ocene tveganja goljufij	Spremenjene pogodbe				Q	2023	Usklajevalni organ „EMRP“ spremeni pogodbe, podpisane z vsemi organi, odgovornimi za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, tako, da doda pravno obveznost izvajalskih organov, da v treh mesecih po spremembi svojih pogodb izvedejo oceno tveganja goljufije in, kadar se v oceni tveganja goljufije ugotovijo tveganja, ki jih obstoječe kontrole ne obravnavajo, pripravijo akcijski načrt, ki vsebuje dodatne kontrole. Ta obveznost se odraža v priložniku o postopkih usklajevalnega organa. Usklajevalni organ vsem izvajalskim organom tudi uradno sporoči tehnične smernice za podporo pri izvajanju ocene tveganja goljufije.
22.2	Ad-C22-r49	M	Uvedba navzkrižnega preverjanja dvojnega financiranja	Izvajanje ustreznih postopkov				Q	2023	Portugalski organi izboljšajo in izvajajo ustrezne postopke za zmanjšanje ali ublažitev tveganja dvojnega financiranja z uvedbo učinkovitih sistematičnih navzkrižnih preverjanj vlog za morebitno financiranje v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter med mehanizmom za okrevanje in odpornost in drugimi programi Unije v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja.

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Portugalske znašajo 21 905 333 169 EUR. Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 808 551 368 EUR. Natančneje, ocenjeni skupni stroški ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, medtem ko stroški drugih ukrepov iz poglavja REPowerEU znašajo 808 551 368 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Uvedba klasifikacijskega sistema, funkcionalnega profila in sistema napotitve uporabnikov za regionalni model celovitih storitev stalne oskrbe na Madeiri
1.4	Re-C01-r02	M	Začetek veljavnosti nove zakonske uredbe o duševnem zdravju, ki določa načela za organizacijo storitev zdravstvenega varstva na področju duševnega zdravja
2.13	Re-C02-i04-RAA	C	Zgrajene stavbe v javnem stanovanjskem fondu v avtonomni regiji Azori
2.14	Re-C02-i04-RAA	C	Intervencije v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori – prenova
2.19	Re-C02-r04	M	Začetek veljavnosti zakonskega odloka o odobritvi pravnega okvira za nacionalni načrt nujnih in začasnih stanovanj
3.17	Re-C03-i05	M	Objava javnega razpisa za „Zgradbo digitalne infrastrukture za dostopnost 360°“
3.20	RE-C03-r08	M	Sprejetje nacionalne strategije za boj proti revščini
3.21	Re-C03-r06	M	Sprejetje nacionalne strategije za vključevanje invalidov za obdobje 2021–2025
3.22	Re-C03-r05	M	Začetek veljavnosti režima poenostavljene namestitve socialne opreme
3.23	Re-C03-r07	M	Odobritev akcijskih načrtov za prikrajsane skupnosti na metropolitanskih območjih Lizbone in Porta
5.1	Ad-C05-r09	M	Posodobitev smernic za strategijo za tehnološke in poslovne inovacije za Portugalsko do leta 2030
5.11	Ad-C05-i03	M	Razpisni postopek za raziskovalne in inovacijske projekte
5.15	Re-C05-i04-RAA	M	Sprejetje uredbe o instrumentu dokapitalizacije podjetij na Azorih
5.16	Re-C05-i04-RAA	M	Sprejetje naložbene politike za instrument dokapitalizacije podjetij na Azorih
5.2	RE-C05-r11	C	Razširitev mreže priznanih sodelovalnih laboratorijev
5.3	RE-C05-r11	M	Začetek veljavnosti nove pravne ureditve za tehnološke in inovacijske centre
5.4	RE-C05-r12	M	Odobritev inovacijskega programa za kmetijstvo
6.13	RE-C06-r15	M	Začetek veljavnosti zakona o posebnih natečajih za sprejem v visokošolsko izobraževanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
6.14	RE-C06-r15	M	Začetek veljavnosti novega pravnega okvira o sodelovanju visokošolskih ustanov z javno upravo in podjetji
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Podpisana pogodba za 2 cestna projekta
7.4	RE-C07-i01	M	Izbira področij za sprejem podjetij za ukrepe za izboljšanje okoljske trajnostnosti in digitalizacije
7.6	RE-C07-i02	M	Podpisana pogodba za 1 cestni projekt
8.17	RE-C08-r19	M	Pravni okvir o obvezni zemljiški posesti podeželskih zemljišč na gozdarskih območjih
8.19	RE-C08-r21	M	Zakon o vzpostavitvi integriranega sistema za obvladovanje požarov na podeželju (SGIFR)
10.1	TC-C10-r23	M	Začetek veljavnosti revizije aktov ministrstva za morje v zvezi s krepitvijo zmogljivosti financiranja za pomorsko gospodarstvo in inovacije prek modrega sklada
11.1	TC-C11-i01	M	Prvi javni razpis za projekte razogljičenja industrije
12.1	TC-C12-i01	M	Podpis protokola programa „Resineiros Vigilantes“ iz leta 2021
12.5	TC-C12-r25	M	Začetek veljavnosti novega splošnega režima ravnanja z odpadki
14.1	TC-C14-r29	M	Začetek veljavnosti uredbe o nacionalnem prenosnem omrežju plina in uredbe o nacionalnem distribucijskem omrežju plina
16.13	TD-C16-i03	C	Vozlišča za digitalne inovacije
17.6	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju v okviru novega sistema spodbud/kazni za upravljanje podjetij v državni lasti
19.22	TD-C19-r34	M	Začetek veljavnosti pravnega okvira za digitalno preobrazbo javne uprave
19.24	TD-C19-r36	M	Ustanovitev nacionalnega inštituta za upravo, I.P.
20.2	TD-C20-i01	M	Podpis pogodb za nakup individualnih računalnikov za učence in učitelje
		Znesek obroka	636 139 080 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.13	Ad-C01-i02	M	Začetek veljavnosti pogojev za sklicevanje na epizode nujne medicinske pomoči, presejane v beli, modri ali zeleni barvi, v bolnišničnih službah nujne medicinske pomoči za druge vrste zdravstvenih storitev, vključno s storitvami primarnega zdravstvenega varstva

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.20	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti uredbe o dodelitvi finančne podpore s strani regionalnih zdravstvenih organov
1.6	Ad-C01-i01	M	Začetek veljavnosti nove predloge pogodbe o upravljanju
3.24	Re-C03-i01	M	Podpis sporazumov med občinami Lizbona/Porto in lokalnimi tehničnimi enotami, v katerih je opredeljen obseg ukrepov, ki jih je treba podpreti.
3.3	Re-C03-i06	M	Oddaja naročil za podporo organom za spodbujanje vzpostavitve in širitve mreže socialnih ustanov/socialnih odzivov.
4.1	Re-C04-i01	M	Tehnološke specifikacije za omrežje kulturnih objektov
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Objava programa za inovacije in digitalizacijo v kmetijstvu na Azorih
8.14	RE-C08-i02	C	Vzpostavitev regionalnih in podregionalnih struktur nacionalnega organa za nujno pomoč in civilno zaščito (ANEPC)
8.15	RE-C08-i03	M	Objava začetnega poročila Inštituta za ohranjanje narave in gozdove, I.P.
8.4	RE-C08-i05	M	Prehod na platformo BUPi 2.0
8.7	RE-C08-i05	M	Objava pogodbe mreže za strukturiranje premorov pri upravljanju primarnega goriva (RPFGC)
12.2	TC-C12-i01	M	Odobritev projektov, ki so jih predložili konzorciji za razvoj novih biogospodarskih izdelkov, tehnologij in postopkov v sektorjih tekstila in oblačil, obutve ter naravne smole
15.10	TC-C15-i04	M	Podpis pogodbe za izgradnjo proge za hitri tranzit avtobusov med Praço do Império in Praço Albuquerque Mouzinho v Portu
16.1	TD-C16-r31	M	Začetek veljavnosti pregleda vsebine usposabljanja, vključene v nacionalni katalog kvalifikacij, v zvezi z moduli na področju digitalnih spretnosti ter zakonodajo ali uredbo za ustvarjanje digitalnih podpisov in žigov
16.2	TD-C16-i01	M	Začetek portugalske digitalne akademije in programov za zaposlovanje + digitalno področje
17.15	TD-C17-i02	M	Dokončati predhodno izpolnjevanje obrazca 1 za prijavo občinskega davka na nepremičnine (IMI) na podlagi podatkov, ki so na voljo davčni in carinski upravi.
19.11	TD-C19-i04	C	Varen mobilni komunikacijski sistem za vladne uslužbence
		Znesek obroka	<i>1 967 365 517 EUR</i>

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.3	Ad-C01-r01	C	Zaključek procesa decentralizacije pristojnosti na področju zdravja v občinah
1.8	Re-C01-r03	C	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe
1.24	Ad-C01-i03	M	Razvoj ukrepov za ozaveščanje in usposabljanje za „oblikovanje poti pacientov“ v zvezi z demencami
1.32	Ad-C01-i06	C	Nadgradnja lokalnih omrežij informacijske tehnologije
1.33	Ad-C01-i06	C	Izvajanje funkcionalnosti za telezdravstvo in telemonitoring
2.1	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – podpisane ureditve sodelovanja ali financiranja
2.4	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev – podpis sporazumov o financiranju za nujno in prehodno nastanitev
3.11	Re-C03-i03-RAM	C	Življenjski načrti za vključevanje brezdomcev
4.6	Re-C04-i02	M	Vzpostavitev mreže „Saber Fazer“
5.5	Ad-C05-i01.01	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti)
5.7	Ad-C05-i01.02	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam
5.9	RE-C05-i02	C	Sklenjene pogodbe z vmesniškimi subjekti, vključno s sodelujočimi laboratoriji – Colabs
6.15	RE-C06-r16	M	Začetek veljavnosti zakona o reguliranih poklicih
7.1	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
7.7	RE-C07-i02	M	Podpisana pogodba za 2 cestna projekta
8.18	RE-C08-r20	M	Sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS)
12.6	TC-C12-r25	M	Začetek veljavnosti revidirane nacionalne strategije za zelena javna naročila
15.12	TC-C15-i05	M	Podpisana pogodba za nakup čistih avtobusov v okviru programa razogljčenja javnega prevoza
16.7	TD-C16-i02	C	Preskuševalne naprave, izbrane za nacionalno mrežo preskuševalnih naprav
17.1	TD-C17-r32	C	Dokončanje zasnove in izvajanja novih modelov javnega naročanja za nacionalni osrednji sistem javnega naročanja, kot je predvideno v strateškem načrtu subjekta za skupne storitve javne uprave za obdobje 2020–2023
17.2	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti zakonodaje, na kateri temelji državni računovodski subjekt

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
17.3	TD-C17-r32	M	Dokončanje in odobritev modela za spremljanje izvrševanja proračuna in finančnega izvrševanja sektorja država
17.7	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti novega modela za analizo in razkritje finančnega položaja in uspešnosti podjetij v državni lasti
19.1	TD-C19-i01	C	Javne storitve, ki so na voljo na poenostavljen in skladen način prek različnih kanalov
19.4	TD-C19-i02	C	Javne storitve, ki so varno dostopne prek elektronske identitete in spoštujejo načelo „samo enkrat“
20.3	TD-C20-i01	C	Računalniki za individualno uporabo učencev in učiteljev
20.10	TD-C20-i02-RAA	C	Množični odprti spletni tečaji za učitelje in starše v ARA
20.14	TD-C20-i03-RAM	C	Digitalni priročniki za učence drugega in tretjega cikla ter dijake srednjih šol
22.1	Ad-C22-r49	M	Sprememba pogodb o financiranju med EMRP in izvajalskimi organi, da se vključi obveznost izvedbe ocene tveganja goljufij
22.2	Ad-C22-r49	M	Uvedba navzkrižnega preverjanja dvojnega financiranja
		Znesek obroka	2 010 220 573 EUR

1.4. Četrti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.1	Ad-C01-r01	M	Začetek veljavnosti pravnih aktov na področju primarnega zdravstvenega varstva
1.5	Re-C01-r02	M	Začetek veljavnosti novega zakona o duševnem zdravju, ki določa načela v zvezi s pravicami oseb z duševnimi boleznimi in ureja obvezno hospitalizacijo ali zdravljenje
1.12	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti nove ureditve dela s polno predanostjo v nacionalnem zdravstvenem sistemu
5.39	Ad-C05-i09	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti).
5.41	RE-C05-i10	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.
6.16	RE-C06-r17	M	Začetek veljavnosti zakona o platformnem delu
8.10	Re-C08-i04	C	Dostava vozil, strojev in opreme
17.22	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o spremembi pravnega okvira izbranih davčnih ugodnosti
18.1	TD-C18-r33	M	Ustanovitev specializiranih senatov na višjih upravnih in davčnih sodiščih

18.2	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti pravne ureditve za spodbujanje sodne in izvensodne poravnave
		Znesek obroka	937 165 319 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.2	Ad-C01-r01	C	Zagotavljanje dostopa do instrumenta za stratifikacijo tveganja v podporo kliničnemu upravljanju v funkcionalnih enotah skupin zdravstvenih centrov
1.41	Ad-C01-i10	M	Odobritev poročila o opredelitvi potreb NZS po težki medicinski opreми
2.2	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – Nakup, zgrajena (visoka energijska učinkovitost) ali sanirana stanovanja za gospodinjstva
2.6	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev – nastanitev z začetimi ali kupljenimi deli
2.16	Re-C02-i04-RAA	C	Intervencije v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori – prenova
4.7	Re-C04-i02	C	Podpisane pogodbe za rehabilitacijo in ohranjanje stavb kulturne dediščine in nacionalnih gledališč
4.9	Re-C04-i01	M	Tehnološka posodobitev ANIM – nacionalnega arhiva spreminjajočih se slik
6.3	RE-C06-i01	C	Lokacije centrov za usposabljanje obnovljene, zgrajene ali s kupljeno opremo
7.14	RE-C07-i05-RAA	C	Podpisana pogodba za 8 cestnih projektov
8.5	RE-C08-i02	C	Usposabljanje na področju BUPi
8.12	Re-C08-i04	C	Namestitev radarjev z dvojno polarizacijo
10.5	TC-C10-i03	M	Podpis pogodbe za „večnamensko pomorsko platformo“ in „operativni center“
10.6	TC-C10-i03	M	Dokončanje Akademije Alfeite Arsenal
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Začetek javnega naročila gradenj za tehnični center MARTEC
11.2	TC-C11-i01	M	Podpis pogodb o dodelitvi finančne podpore
12.7	TC-C12-r39	M	Začetek veljavnosti usklajene opredelitve meril za ekološko modulacijo
12.8	TC-C12-r39	M	Shema spodbud za predelavo (sistem kavcij in povračil) za plastenke za enkratno uporabo, železne kovine in aluminij
15.4	TC-C15-i02	M	Podpis pogodbe za razširitev omrežja podzemne železnice v Portu
15.13	TC-C15-i05	C	Nakup novih brezemisijjskih avtobusov (električnih ali vodikovih), ki se uporabljajo za javni prevoz
15.14	TC-C15-r30	M	Začetek veljavnosti zakonodaje za izboljšanje pogojev dostopa do javnega prevoza

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
16.14	TD-C16-i03	M	Vzpostavitev storitev za pošiljanje digitalnih računov ter certificiranje kibernetске varnosti, zasebnosti, uporabnosti in trajnostnosti
16.16	TD-C16-i04	C	Izbira projektov Industrije 4.0
17.21	TD-C17-i02	M	Dokončati predhodno izpolnjevanje določene transakcije, za katero se plača kolkovina
17.23	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o ustanovitvi stalne enote za tehnično davčno politiko Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)
18.5	TD-C18-i01	M	Posodobljen informacijski sistem za kazenske preiskave
19.19	TD-C19-i07	C	Program pripravništva za diplomante
19.20	TD-C19-i07	C	Oprema IT za zaposlene v javni upravi
19.23	TD-C19-r35	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega svežnja za reorganizacijo javne uprave
21.7	RP-C21-r43	M	Začetek veljavnosti zakonodaje o ustanovitvi nacionalne opazovalnice za energijsko revščino (ONPE)
21.9	RP-C21-r44	M	Podpis protokola o sodelovanju
21.16	RP-C21-r46	M	Začetek veljavnosti upravnega ali pravnega akta o obnovljivem vodiku
21.18	RP-C21-r47	M	Začetek prve dražbe za centraliziran nakup trajnostnega biometana
21.20	RP-C21-r48	M	Vzpostavitev programa EMER 2030
21.21	RP-C21-r48	M	Začetek veljavnosti uredbe o izdajanju občinskih licenc za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in shranjevanja
		Znesek obroka	<i>1 877 616 715 EUR</i>

1.6. Šesti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.7	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti novega načrta računovodstva za upravljanje nacionalne zdravstvene službe
1.9	Re-C01-r03	C	Ustanovitev novih centrov integrirane odgovornosti v bolnišnicah nacionalne zdravstvene službe
1.11	Re-C01-r03	M	Začetek veljavnosti akcijskega načrta za okrepitev centraliziranih nabavnih mehanizmov za zdravila
1.22	Ad-C01-i02	C	Krepitev odzivne zmogljivosti nacionalnih mrež celovitih storitev stalne oskrbe in paliativne oskrbe pri oskrbi na domu
1.28	RE-C01-i05-RAM	C	Ustanovitev skupin za duševno zdravje v regionalni zdravstveni službi Madeire

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
3.6	Re-C03-i02	C	Stanovanja z izboljšano dostopnostjo za invalide
3.25	Re-C03-i06	M	Objava poročila o spremljanju na metropolitanskih območjih Porta in Lizbone v zvezi z ukrepi, sprejetimi na vsakem od 12 področij ukrepanja.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Podpis izvedbenega sporazuma (protokol) med Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial in izbranimi finančnimi posredniki
8.2	RE-C08-i01	C	Objava operacij integriranega upravljanja krajine (OIGP) v Diário da Republica
8.21	RE-C08-i05	M	Razvoj kampanje ozaveščanja za preprečevanje tveganega ravnanja
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Podpis pogodbe za večnamensko raziskovalno plovilo
13.1	TC-C13-i01	C	Izboljšanje energijske učinkovitosti zasebnih stanovanjskih stavb
14.5	TC-C14-i02-RAM	C	Dodatna nameščena zmogljivost za proizvodnjo vodne energije
14.12	TC-C14-i03-RAA	C	Dodatna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v Corvu
15.15	TC-C15-i06	M	Podpis pogodbe za elektronske signalne sisteme
16.6	TD-C16-i02	C	Podpora nacionalni mreži preskuševalnih naprav
17.9	TD-C17-i01	M	Dokončanje izvajanja državnega računovodskega subjekta
18.3	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti revidiranega pravnega okvira za insolventnost in izterjavo
18.6	TD-C18-i01	M	Informacijski sistem „podjetje 2.0“
19.12	TD-C19-i04	M	Dokončanje nadgradenj kritične digitalne infrastrukture
20.6	TD-C20-i01	C	Nameščena nova oprema za projekcijo
21.12	RP-C21-i05	M	Podpis pogojev za sprejetje izvajanja industrijskih projektov
21.17	RP-C21-r46	M	Začetek veljavnosti pravnega okvira za pline iz obnovljivih virov
21.19	RP-C21-r47	M	Sprejetje akcijskega načrta za biometan
21.22	RP-C21-r48	C	Usposabljanje osebja, vključenega v izdajanje dovoljenj za projekte na področju obnovljivih virov energije
21.26	RP-C21-i07	M	Podpis pogodb(-e) za tehnične študije na morju
21.35	RP-C21-i12	M	Podpis pogojev za sprejetje nakupa čistih avtobusov v okviru programa za razogljičenje javnega prevoza
		Znesek obroka	967 013 198 EUR

1.7. Sedmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.10	Re-C01-r03	C	Povečanje števila pacientov, odpuščenih iz hospitalizacije na domu
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicina v regionalni zdravstveni službi Azorov
1.42	Ad-C01-i10	C	Nakup težke medicinske opreme
2.5	Re-C02-i02	C	Nacionalna nepovratna sredstva za nujno in začasno nastanitev — Podpis sporazumov o financiranju za nujne in prehodne prilagoditve
3.2	Re-C03-i01	C	Ustanovitev skupin za socialno posredovanje (Radar Social)
3.18	Re-C03-i05	M	Digitalni informacijski viri za invalide
5.37	Ad-C05-i08	M	Notarska listina o ustanovitvi Nacionalnega centra za napredno računalništvo (CNCA) in njegovem statutu
6.5	RE-C06-i02	M	Podpora za pogodbe za nedoločen čas
6.17	RE-C06-r18	M	Objava standarda za sistem upravljanja enakega plačila.
6.18	RE-C06-r18	M	Priznavanje podjetij z majhno razliko v plačilu med spoloma.
6.24	RE-C06-i07	C	Inovacije in pedagoška posodobitev v visokošolskem izobraževanju
7.2	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
8.13	RE-C08-i05	C	Usposabljanje, oprema in vozila za ANEPC, GNR in gasilske brigade
10.15	TC-C10-i06-RAM	C	Dobava enega avtonomnega brezpilotnega vozila
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Izdelava in integracija sinhronnega kompenzatorja
14.6	TC-C14-i02-RAM	C	Obnovljena nameščena zmogljivost za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah
17.5	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti zakonodaje za vključitev pregledov porabe v redni proračunski postopek, vključno z naknadnim ocenjevanjem prihrankov zaradi učinkovitosti
17.10	TD-C17-i01	M	Nove funkcije rešitve informacijske tehnologije, ki podpira pripravo državnega proračuna
17.12	TD-C17-i01	C	Informacijski sistemi nacionalnega osrednjega sistema javnega naročanja
19.25	TD-C19-i01	M	Podpis protokolov ali pogojev sprejetja za vzpostavitev novih trgovin in prostorov za državljane
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funkcionalni prototip
20.5	TD-C20-i01	C	Laboratoriji za digitalno izobraževanje

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
20.7	TD-C20-i01	M	Opolnomočenje vodstva šole
20.15	TD-C20-i03-RAM	C	Povezava šol v ARM
21.10	RP-C21-r44	C	Ukrepi za krepitev zmogljivosti
21.14	RP-C21-r45	M	Program za zelena znanja in spretnosti ter delovna mesta
21.42	RP-C21-i16	M	Podpis pogodbe
		Znesek obroka	<i>1 208 992 815 EUR</i>

1.8. Osmi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.34	Ad-C01-i06	M	Razpoložljivost modulov informacijske tehnologije
1.35	RE-C01-i07-RAM	C	Nova računalniška oprema za regionalno zdravstveno službo Madeire
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Večji dostop do uporabniškega portala regionalne zdravstvene službe Azorov
1.38	Ad-C01-i09	M	Nakup kompletov koles
1.39	Ad-C01-i09	M	Kampanja za univerzalni sistem za aktivno podporo življenju in z njim povezano tehnološko platformo
3.15	Re-C03-i04-RAA	M	Projektni program „stiranje v mestu“
5.20	RE-C05-i05-RAA	C	Projekti za prestrukturiranje podjetij v sektorju predelave ali trženja in za prestrukturiranje kmetij
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Izvedbeni sporazum
5.51	Ad-C05-i14	M	Izvedbeni sporazum
6.7	RE-C06-i04	C	<i>Klubi Ciência Viva</i>
6.9	RE-C06-i04	C	Tečaji na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Podpora, dodeljena za sodelovanje v posrednješolskem ali visokošolskem izobraževanju
8.3	RE-C08-i01	C	Projekti za ravnanje z gorivom
9.1	Ad-C09-i01	C	Gradnja piezometrov
11.3	TC-C11-i01	C	Finančna podpora
14.7	TC-C14-i02-RAM	C	Namestitev zmogljivosti baterijskega shranjevanja
15.11	TC-C15-i04	M	Izgradnja hitre avtobusne tranzitne proge med Praço do Império in Praço Albuquerque Mouzinho v Portu

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
16.3	TD-C16-i01	C	Zaposlovanje + digitalno usposabljanje
16.4	TD-C16-i01	C	Množični odprti spletni tečaji portugalske digitalne akademije
17.4	TD-C17-r32	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o pripravi proračuna programa
17.8	TD-C17-r32	C	Proračunski načrti in načrti dejavnosti podjetij v državni lasti
18.10	TD-C18-r33	M	Statuti sodnih uradnikov
19.27	TD-C19-i01	M	Državlјanska prijava
19.14	TD-C19-i04	M	Informacijski sistemi varnostnih sil in služb
19.16	TD-C19-i05-RAM	C	Digitalne javne storitve v ARM
19.34	TD-C19-i08	M	Portal za pametna ozemlja
19.36	TD-C19-i08	M	Usposabljanje o pametnih ozemljih
21.1	RP-C21-i01	C	Finančna podpora za projekte razogljichenja industrije
21.8	RP-C21-r43	M	Finančni instrument za boj proti energijski revščini
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia
21.15	RP-C21-r45	M	Center za usposabljanje za energetski prehod
		Znesek obroka	941 378 890 EUR

1.9. Deveti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
3.12	Re-C03-i04-RAA	C	Usposabljanja na podlagi pogodb med Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social in izvajalci usposabljanja
3.14	Re-C03-i04-RAA	C	Električni v ehicles za Instituições Particulares de Solidariedade Social
3.16	Re-C03-i04-RAA	M	Ukrepi za podporo dostopa otrok in mladih do socialnih in izobraževalnih storitev
3.19	Re-C03-i05	M	Klicni center za portugalski znakovni jezik
4.3	Re-C04-i01	M	Digitalizacija dokumentov
5.10	RE-C05-i02	C	Podjetja s sporazumi ali računi za storitve, ki jih opravljajo vmesniški subjekti

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.12	Ad-C05-i03	C	Inovacijski in raziskovalni projekti, ki se osredotočajo na zelene ali digitalne vidike inovacijske agende za kmetijstvo do leta 2030
5.34	RE-C05-i07-RAM	C	Kreditna jamstva
5.35	Ad-C05-i08	M	„Znanstveni kampus XXI“, „znanstveni center“ in razpoložljive storitve
5.54	RE-C05-i15-RAA	C	Pravni sporazumi o financiranju in prerazporejeni znesek
6.4	RE-C06-i01	C	Lokacije centrov za usposabljanje obnovljene, zgrajene ali s kupljeno opremo
6.6	RE-C06-i03	C	Udeležba na tečajih
6.11	RE-C06-i05-RAA	C	Obnova ali oprema za šole v avtonomni regiji Azori
6.12	RE-C06-r14	M	Sistem predvidevanja potreb po kvalifikacijah (SANQ) in ponudba poklicnega izobraževanja in usposabljanja
6.19	RE-C06-i06	C	Pogodbe za raziskave in mednarodno akademsko mobilnost
8.1	RE-C08-i01	C	Odobritev programov prostorskega načrtovanja in upravljanja (PRGP)
8.20	RE-C08-i01	M	Program „Emparcelar para Ordenar“
8.6	RE-C08-i02	M	Referenčno kartiranje za sistem za spremljanje pokrovnosti tal (SMOS)
8.8	RE-C08-i03	C	Prostor za služnost
9.13	RE-C09-i03-RAM	C	Gradnja, obnova ali namestitev vodne infrastrukture
12.3	TC-C12-i01	M	Izdelki in pilotni postopki
12.9	TC-C12-r39	M	Sistem jemanja nazaj za električne in elektronske odpadke
12.10	TC-C12-i02	M	Zmogljivost za odpadke, ponovno uporabo, recikliranje in predelavo
16.20	TD-C16-i06-RAM	C	Projekti „+digitalno“
17.11	TD-C17-i01	M	Funkcije za rešitev informacijske tehnologije, ki podpira pripravo državnega proračuna
17.16	TD-C17-i02	M	Informacijski sistemi za davčni in carinski organ
17.18	TD-C17-i03	C	Funkcije spletišča <i>Segurança Social Direta</i>
17.20	TD-C17-i03	C	Modeli inteligentnega nadzora
18.4	TD-C18-r33	M	Začetek veljavnosti pravnega akta o odpravi ovir za okoljsko licenciranje
18.7	TD-C18-i01	M	Informacijski sistem za elektronsko vodenje postopkov
18.8	TD-C18-i01	M	Dostava strojne ali programske opreme
18.9	TD-C18-i01	M	Platforme za skupne podporne storitve, statistiko, upravljanje informacij in odprte podatke
19.2	TD-C19-i01	C	Javne storitve, ki so na voljo prek različnih kanalov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
19.3	TD-C19-i01	M	Model konzularnega upravljanja
19.6	TD-C19-i02	M	Infrastruktura za teritorialne informacije
19.7	TD-C19-i03	C	Strokovnim središčem,
19.9	TD-C19-i03	C	Nacionalni okvir za kibernetiko varnost
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Informacijska infrastruktura javne uprave v ARM
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalizacija regionalne javne uprave regije Azori
19.21	TD-C19-i07	C	Usposabljanje zaposlenih v javni upravi
20.12	TD-C20-i02-RAA	C	Digitalna oprema in digitalni priročniki
20.16	TD-C20-i03-RAM	C	Učenci z digitalnimi priročniki
20.17	TD-C20-i03-RAM	C	Usposabljanje na področju digitalnih kompetenc
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitalna oprema
21.2	RP-C21-i02	C	Oprema za energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb
21.32	RP-C21-i10-RAA	C	Namestitev skladiščnih zmogljivosti
21.33	RP-C21-i11-RAM	C	Namestitev fotovoltaičnih enot ali skladiščnih zmogljivosti
21.47	RP-C21-i18	M	Izvedbeni sporazum ali pravni akt(-i)
		Znesek obroka	2 111 907 988 EUR

1.10. Deseti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.17	Ad-C01-i01	M	Nakup opreme in razpoložljivost storitev ali posvetovanj v lokalnih zdravstvenih enotah
1.18	Ad-C01-i01	C	Gradnja ali prenova zdravstvenih enot
1.21	Ad-C01-i02	C	Prenova ali oprema ali nove postelje v zdravstvenem sistemu
1.25	Ad-C01-i03	M	Mreža za varstvo duševnega zdravja
1.26	Ad-C01-i04	M	H infrastrukturni projekti in oprema za ealthcare
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Gradnja ali prenova opreme in skupine za podporo na domu za varstvo duševnega zdravja
1.43	Ad-C01-i10	C	Nakup medicinske opreme

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Gradnja, oprema in vozila za regionalno zdravstveno službo na Azorih
2.3	Re-C02-i01	C	Podporni program za dostop do stanovanj – stanovanja za stanovanjsko podporo
2.7	Re-C02-i02	C	Zasilna in začasna nastanitve
2.11	Re-C02-i03-RAM	C	Javno podprta stanovanja v avtonomni regiji Madeira
2.30	Re-C02-i07-RAA	C	Dodeljene zemljiške parcele
2.17	Re-C02-i04-RAA	C	Zgrajene in prenovljene stavbe v javnem stanovanjskem fondu avtonomne regije Azori
3.1	Re-C03-i01	C	Vozila z električnim tokom
3.4	Re-C03-i01	C	Program za prekvalifikacijo in razširitev mreže socialnih ustanov in storitev
3.7	Re-C03-i02	C	Stanovanja in objekti javne službe
3.8	Re-C03-i02	C	Program ukrepov javne službe (PIVP)
3.10	Re-C03-i03-RAM	C	Nova ali obnovljena mesta v domovih za starejše
3.13	Re-C03-i04-RAA	C	Gradnja ali prenova stavb za invalide
3.26	Re-C03-i06	C	Izplačilo za socialne ukrepe
3.28	Re-03-i07-RAA	C	Nova ali obnovljena mesta v domovih za ostarele
3.30	RE-C03-r38	M	Enotna socialna dajatev
4.4	Re-C04-i01	C	Oprema za kulturne objekte
4.8	Re-C04-i02	C	Izvedba del za kulturne objekte
5.6	Ad-C05-i01.01	C	Izdelki, postopki ali storitve
5.14	Ad-C05-i03	C	24 vozlišč za inovacije v kmetijstvu
5.17	Re-C05-i04-RAA	C	Potrdila o prenosu na nefinančne družbe v obliki podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital
5.19	RE-C05-i05-RAA	C	Objekti za zakol živali ali klasifikacija kakovosti mleka ali varnosti hrane
5.36	Ad-C05-i08	M	Projekti v okviru programa za raziskave in razvoj v javni upravi, funkcije umetne inteligence za postopke javne uprave
5.38	Ad-C05-i08	M	Podporna infrastruktura in podatkovni center za nacionalni center za napredno računalništvo, portugalski finančni prispevek za superračunalnik Deucalion, financiranje superračunalnika Mare Nostrum 5 in velik jezikovni model (LLM) v portugalsčini
5.50	Ad-C05-i13	C	Nakup opreme ali orodij za raziskovalne enote

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.52	Ad-C05-i14	C	Pravni sporazumi, podpisani s končnimi upravičenci in ministrstvom, ki je zaključilo naložbo
6.2	RE-C06-i01	C	Specializirani tehnološki centri
6.23	RE-C06-i07	C	Objava akreditacije ali registracije tečajev agrarnih znanosti; udeleženci diplom, usposabljanja ali tečajev o digitalnih spretnostih ali s tehnološkimi ali digitalnimi elementi
6.25	RE-C06-i07	C	Šolski osip
7.3	RE-C07-i00	C	Javno dostopna polnilna mesta za električna vozila
7.8	RE-C07-i02	C	Zgrajene ali obnovljene ceste
7.15	RE-C07-i05-RAA	C	Zgrajene ali obnovljene ceste
8.9	RE-C08-i03	C	Mreža za strukturiranje prekinitev upravljanja primarnih goriv (RPFGC)
8.11	Re-C08-i04	C	Nakup lahkih in srednje velikih gasilskih helikopterjev
8.22	RE-C08-i05	C	Nakup opreme za gospodarjenje z gozdovi
9.2	Ad-C09-i01	C	Ukrepi v zvezi z vodnim omrežjem
9.3	Ad-C09-i01	M	Posodobitev zemljišč
9.4	Ad-C09-i01	C	Gradnja objektov za čiščenje ponovne uporabe odpadne vode
9.15	Ad-C09-i01	M	Gradnja vodnega priključka
9.14	Ad-C09-i05	C	Namestitev fotovoltaične električne zmogljivosti na jezeru Alqueva
10.3	TC-C10-i01	M	Vozlišča modrega vozlišča in šola modrega vozlišča
10.4	TC-C10-i02	C	Odobritev končnih poročil
10.7	TC-C10-i03	M	Izgradnja „večnamenske pomorske platforme“ in „operativnega centra“
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Dobava raziskovalnega plovila
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Izgradnja centra za raziskave in razvoj (MARTEC)
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Nakup opreme za podporo ribolovni dejavnosti
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Izdelava raziskovalnega plovila in dostava vozil
13.3	TC-C13-i01	C	Plačani boni
13.5	TC-C13-i02	C	Energijsko učinkovita prenova vladnih ali javnih stavb
13.8	TC-C13-i03	C	Energijsko učinkovita prenova storitvenih stavb
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Namestitev pametnih števecv

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Obnova hidroelektrarne Socorridos
14.16	TC-C14-i04	M	Izvedbeni sporazum ali pravni akt(-i)
14.17	TC-C14-i04	C	Podpis pravnih sporazumov s končnimi upravičenci in ministrstvo je zaključilo naložbo
14.11	TC-C14-i03-RAA	C	Namestitev geotermalnih proizvodnih zmogljivosti
14.14	TC-C14-i03-RAA	C	Montaža fotovoltaičnih enot
15.16	TC-C15-i06	C	Železniške proge z elektronskimi signalizacijskimi sistemi
16.8	TD-C16-i02	C	Izplačilo 61 000 000 EUR nacionalni mreži preskuševalnih naprav
16.9	TD-C16-i02	C	Soseske za digitalno trgovino
16.10	TD-C16-i02	C	Digitalne storitve za subjekte
16.11	TD-C16-i02	C	Programi digitalizacije
16.15	TD-C16-i03	C	Izplačilo 20 000 000 EUR vozliščem za digitalne inovacije
16.17	TD-C16-i04	C	Projekti „industrije 4.0“
16.18	TD-C16-i05-RAA	C	Projekti „Digitalna zmogljivost in preoblikovanje podjetij na Azorih“
17.25	TD-C17-r40	M	Začetek veljavnosti pravnih aktov o davčnih odhodkih
19.26	TD-C19-i01	C	Trgovine in prostori za državljane
19.8	TD-C19-i03	C	Nakup kriptografske opreme
19.13	TD-C19-i04	C	Kritična digitalna infrastruktura
19.15	TD-C19-i04	M	Vladne rešitve IT
19.35	TD-C19-i08	M	Inteligentna ozemlja: Platforme za upravljanje mest, digitalni dvojčki in preglednica javne politike
20.8	TD-C20-i01	C	Digitalni izobraževalni viri
21.6	RP-21-i04-RAM	C	Prenova za izboljšanje energijske učinkovitosti v stavbah javne ali regionalne uprave
21.13	RP-C21-i05	C	Vsaj pet industrijskih projektov na področju tehnologij za podnebni prehod
21.44	RP-C21-r48	M	Usposabljanje na področju izdajanja dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov
21.23	RP-C21-r48	M	Sektorski program za območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije.
21.27	RP-C21-i07	M	Objava tehničnih študij za vetrno energijo na morju
21.34	RP-C21-i11-RAM	C	Namestitev zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
21.36	RP-C21-i12	C	Dobava brezemisijjskih avtobusov
21.37	RP-C21-i13-RAM	C	Dobava brezemisijjskih avtobusov, razrez vozil in nakup električnih vozil
21.43	RP-C21-i16	M	Konstrukcija vzpenjače
21.48	RP-C21-i18	C	Pravni sporazumi, podpisani s končnimi upravičenci, in ministrstvo je zaključilo naložbo
		Znesek obroka	<i>3 667 313 865 EUR</i>

2. Posojilo

Obroki iz člena 3(2) se razporedijo na naslednji način:

2.1. Prvi obrok (podpora iz posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.23	RE-C05-r10	M	Začetek veljavnosti uredbe o določitvi dejavnosti in statutu banke Banco Português de Fomento (BPF)
5.27	RE-C05-i06	M	Začetek veljavnosti zakonskega odloka, ki ureja ukrep kapitalizacije BPF
5.28	RE-C05-i06	M	Razvoj naložbene politike (kapitalizacija) in sprejetje s strani upravljalca nosilca
		Znesek obroka	<i>700 000 000 EUR</i>

2.2. Drugi obrok (podpora za posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.30	RE-C05-i06	M	Obvestilo Evropski komisiji o uspešnem uspešno opravljenem stebrnem ocenjevanju za BPF
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitalski prenos v višini 250 000 000 EUR s portugalske vlade na BPF in sprejetje naložbene politike za BPF
		Znesek obroka	<i>125 000 000 EUR</i>

2.3. Tretji obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
2.20	Re-C02-i05	C	Cenovno dostopen javni stanovanjski fond – stanovanja z začetkom del (zgrajena z visoko energijsko učinkovitostjo ali sanirana z boljšo energijsko učinkovitostjo)
2.25	Re-C02-i06	C	Študentska nastanitev po dostopnih cenah – število študentskih nastanitvenih mest z objavljenimi razpisi
5.24	Ad-C05-r13	M	Začetek veljavnosti revizije pravnega okvira za kolektivne naložbene podjeme
5.25	Ad-C05-r13	M	Začetek veljavnosti revizije Zakona o zakoniku o vrednostnih papirjih
7.9	RE-C07-i03	M	Zaključena prva presoja vplivov na okolje
		Znesek obroka	379 431 726 EUR

2.4. Četrty obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.44	Ad-C05-i11	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev na ustreznih strateških področjih (inovacijski načrti).
7.11	Re-C07-i04	M	Podpisana pogodba za 10 cestnih projektov
		Znesek obroka	235 337 423 EUR

2.5. Peti obrok (podpora iz posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.26	Ad-C05-r13	M	Razvoj kapitalskih trgov – začetek veljavnosti zakonodaje
5.43	RE-C05-i06	C	Dostava prek instrumenta kapitalizacije v skupnem znesku 650 000 000 EUR nefinančnim družbam, ki so ustanovljene in/ali poslujejo na Portugalskem, v obliki lastniškega kapitala in navideznega lastniškega kapitala, v skladu z njegovo naložbeno politiko
5.46	Ad-C05-i12	C	Sklepanje pogodb za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev na strateških področjih, pomembnih za nizkoogljično

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
			gospodarstvo, odpornost in prilagajanje podnebnim spremembam.
10.17	TC-C10-i07	M	Objava javnega razpisa za razogljichenje plovil
		Znesek obroka	<i>1 313 054 513 EUR</i>

2.6.Šesti obrok (podpora iz posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
6.28	RE-C06-i09	C	Podpis pogojev sprejemljivosti za financiranje gradnje in obnove javnih šol
19.30	TD-C19-r41	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o dostopu do javnih storitev
19.31	TD-C19-r42	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta, s katerim se revidira SIADAP
19.32	TD-C19-r42	M	Začetek veljavnosti zakonodajnega akta o reviziji profila kompetenc javne uprave
		Znesek obroka	<i>509 920 104 EUR</i>

2.7. Osmi obrok (podpora iz posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.48	Ad-C05-i16	M	Podpis sporazuma o prispevku med portugalsko vlado in Evropsko komisijo
19.33	TD-C19-r42	M	Platforma SIADAP
		Znesek obroka	<i>302 504 066 EUR</i>

2.8. Deveti obrok (podpora v obliki posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
5.29	RE-C05-i06	C	Zagotovitev instrumenta kapitalizacije v skupnem znesku 1 050 653 000 EUR nefinančnim družbam, ki so ustanovljene in/ali poslujejo na Portugalskem, v obliki

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
			podpore za lastniški kapital in navidezni lastniški kapital v skladu z njegovo naložbeno politiko
5.49	Ad-C05-i16	C	Operacije financiranja ali naložbene operacije, ki jih odobri naložbeni odbor InvestEU.
7.10	RE-C07-i03	C	Zgrajene ali obnovljene ceste
		Znesek obroka	488 671 912 EUR

2.9. Deseti obrok (podpora iz posojila):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/Cilj	Ime
1.46	Ad-C01-i13	C	Finančno izvajanje za gradnjo ali obnovo ali opremo
2.24	Re-C02-i05	M	Cenovno dostopna javna stanovanja
2.28	Re-C02-i06	C	Študentska nastanitev po dostopnih cenah
5.32	RE-C05-i06	M	Naložbene politike
5.45	Ad-C05-i11	C	Izdelki, postopki ali storitve
6.29	RE-C06-i09	M	Zgrajene ali obnovljene šole ali nakup opreme za šole
7.5	RE-C07-i06	C	Intervencije na izbranih sprejemnih območjih za podjetja
10.18	TC-C10-i07	M	Plačila za razpise za zbiranje ponudb, ki jih objavi IAPMEI
15.6	TC-C15-i08	C	Finančno izvrševanje za razširitev dela omrežja podzemne železnice v Portu
		Znesek obroka	1 526 299 465 EUR

ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost Portugalske poteka v skladu z naslednjimi ureditvami:

Zakonski odlok št. 29-B/2021, spremenjen z zakonskim odlokom št. 61/2023 z dne 24. julija, določa štiristopenjski model upravljanja:

- a) Medministrska komisija, ki ji predseduje predsednik vlade in je pristojna za strateško in politično usklajevanje ter splošno politično usmerjanje;
- b) Nacionalno komisijo za spremljanje, sestavljeno iz predstavnikov različnih socialnih in gospodarskih partnerjev ter ključnih predstavnikov civilne družbe, ki ji predseduje neodvisna oseba, za spremljanje izvajanja in rezultatov načrta za okrevanje in odpornost, spodbujanje njegovega ustreznega razširjanja med državljani, podjetji in drugimi organizacijami ter preučevanje vseh vprašanj, ki vplivajo na njegovo uspešnost, in predlaganje priporočil;
- c) Za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost je skupaj z Agencijo za razvoj in kohezijo (nadzor uporabe kombinacije skladov EU, nadzor tveganja dvojnega financiranja in skladnost z drugimi pobudami) ter ministrstvom za finance pristojna upravna struktura *Estrutura de Missao Recuperar Portugal* (v nadaljnjem besedilu: projektna skupina), ustanovljena z resolucijo sveta ministrov št. 46-B/2021;
- d) Revizijski in nadzorni odbor (CAC), ki mu predseduje generalni inšpektorat za finance (IGF) in je odgovoren za revizijske in nadzorne dejavnosti.

Portugalska je vzpostavila institucionalne akterje, ki so odgovorni za izvajanje posameznih reform in naložb na ravni komponent. Pristojna ministrstva ali akterji, vključeni v izvajanje vsake reforme in naložbe, se redno povezujejo s projektno skupino, ki je struktura, pristojna za usklajevanje dela v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, podpisovanje pogodb z neposrednimi in vmesnimi upravičenci, preverjanje doseganja mejnikov in ciljev ter pošiljanje zahtevkov za plačilo Evropski komisiji.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

- Projektna skupina „Estrutura de Missao Recuperar Portugal“ je kot osrednji usklajevalni organ za portugalski načrt za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje skupaj z Agencijo za razvoj in kohezijo ter ministrstvom za finance odgovorna za splošno usklajevanje in spremljanje načrta. Deluje zlasti kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih, za spremljanje in po potrebi izvajanje nadzornih in revizijskih dejavnosti ter za zagotavljanje poročanja in zahtevkov za plačila. Usklajuje poročanje o mejnikih in ciljih, zadevnih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, na primer o končnih prejemnikih. Kodiranje podatkov poteka v centraliziranem sistemu IT.
- V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Portugalska po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka in, kadar je ustrezno, posojila. Portugalska zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in kontrole.