

Bruxelles, 3. kolovoza 2026.
(OR. en)

12319/26
ADD 1

Međuinstitucijski predmet:
2026/0231 (NLE)

ECOFIN 1069
UEM 383
FIN 1136
ECB
EIB

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	30. srpnja 2026.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2026) 426 annex
Predmet:	PRILOG Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Belgije

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2026) 426 annex.

Priloženo: COM(2026) 426 annex



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 30.7.2026.
COM(2026) 426 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Provedbene odluke od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Belgije

{SWD(2026) 255 final}

ANEKS

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

1. OPIS REFORMI I ULAGANJA

A. SASTAVNI DIO 1.1.: RENOVIRANJE

Ta komponenta belgijskog plana za oporavak i otpornost usmjerena je na obnovu privatnih i javnih zgrada. Glavni je cilj komponente obnoviti postojeći fond zgrada i učiniti ga energetske i resursno učinkovitijim. To se posebno odnosi na javne zgrade, socijalnu infrastrukturu i stambene objekte te općenito na zgrade s nižom energetske učinkovitošću. Stoga se tom komponentom doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanju mogućnosti zapošljavanja i rastu održive gradnje, kao i socijalnoj otpornosti smanjenjem računa za energiju.

Komponentom se pridonosi rješavanju preporuke za Belgiju 2019.3, u kojoj se Belgija poziva da usmjeri investicijsku politiku na, *među ostalim*, niskougljičnu i energetske tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-1.01: „Poboljšani program subvencija za energiju” Flamanske regije

Mjera se sastoji od tri podreforme i tri podulaganja čiji je opći cilj pružiti učinkovitije poticaje za obnovu i ubrzati privatna ulaganja u energetske učinkovitost u Flandriji. Prva podreforma sastoji se od i. uspostave jedinstvene kontaktne točke, jedinstvenog regionalnog mehanizma koji omogućuje dodjelu subvencija za energetske učinkovitost stambenih i privatnih zgrada te obnovu energije iz obnovljivih izvora koje provode izvođači radova od srpnja 2022. Podreforma ii. sadržava reviziju programa dodjele bespovratnih sredstava za oznaku energetske učinkovitosti radi potpore energetske učinkovitim obnovama. Podreforma iii. sadržava reviziju programa potpore za obnovu kućanskih baterija i uređaja za pametno upravljanje toplinskim crpkama, električnim kotlovima i električnim akumulacijskim grijanjem. Te tri podreforme stupaju na snagu do 1. travnja 2022. Reforma je popraćena trima podulaganjima u okviru ulaganja 1.A: i. subvencije za energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora te subvencije ciljnih skupina za privatno stanovanje koje prati podreformu i.; ii. potpora u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava za oznaku energetske učinkovitosti za energetske učinkovitu obnovu privatnih stambenih objekata uz podreformu ii.; iii. bespovratna sredstva za baterije za kućanstva koja prate podreformu iii.

Reforma R-1.02: „Poboljšani program subvencija za energiju” Regije glavnog grada Bruxellesa

Ta se reforma sastoji od reforme i spajanja energetske bonusa i premija za obnovu stambenih objekata u jedinstveni regionalni mehanizam za pojedince od 2022. Zahvaljujući jedinstvenom sustavu građani moraju imati jasniju sliku o iznosu na koji imaju pravo za svoje radove obnove te će

se pojednostaviti administrativni postupci za dobivanje financijske potpore putem regionalnih bonusa. Samo jedan regionalni internetski portal obavještuje podnositelje zahtjeva o dostupnim premijama i postoji samo jedan digitalizirani postupak za građane. Popratnim ulaganjem u okviru ulaganja 1A podupiru se obnove radi povećanja energetske učinkovitosti. Uredba o reformi programa bespovratnih sredstava za energiju za stambenu i privatnu obnovu u Regiji glavnog grada Bruxellesa stupa na snagu do 31. ožujka 2022.

Reforma R-1.03: „Poboljšani program subvencija za energiju” Njemačke jezične zajednice

Mjerom se od srpnja 2021. uvodi novi sustav premija za energiju u Njemačkoj jezičnoj zajednici. Cilj je projekta bonusa, među ostalim, stvoriti poticaje za provedbu mjera za uštedu energije i smanjenje emisija ugljikova dioksida za postojeće stambene zgrade u Njemačkoj jezičnoj zajednici. Cilj je reforme razlikovati male radove, čime se na pojednostavnjen način omogućuje pristup bonusima, i velike radove, za koje će biti potrebni detaljniji administrativni postupci. Uredba o reformi programa bespovratnih sredstava za energiju za stambenu i privatnu obnovu u Njemačkoj jezičnoj zajednici stupa na snagu do 31. ožujka 2022.

Ulaganje 1A u „Obnovu privatnih stambenih objekata” (I-1A)

Cilj je ulaganja potaknuti energetske učinkovite obnovu privatnih i socijalnih stanova.

Ulaganje I-1.01: „Obnova socijalnih stanova” Flamanske regije

Cilj je mjere potaknuti i ubrzati energetske obnovu socijalnih stanova u Flamanskoj regiji. Mjera se sastoji od povećanja potpore socijalnom stanovanju.

Ulaganje I-1.02: „Obnova socijalnih stanova” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je te mjere ubrzati energetske obnovu socijalnih stanova u Regiji glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od obnove socijalnih stanova u Regiji glavnog grada Bruxellesa.

Ulaganje I-1.03: „Obnova socijalnih stanova” Njemačke jezične zajednice

Cilj je mjere ubrzati energetske obnovu socijalnih stanova u Njemačkoj jezičnoj zajednici. Mjera se sastoji od potpore obnovi socijalnih stanova u Njemačkoj jezičnoj zajednici.

Ulaganje 1.B „Obnova zgrada” (I-1B)

Cilj je mjere obnoviti i poboljšati energetske učinkovitost zgrada. Mjera se sastoji od obnove zgrada.

Ulaganje I-1.04: „Obnova javnih zgrada” savezne države

Mjera ulaganja sastoji se od energetske učinkovite obnove briselske burze. Ta se obnova može poduprijeti i iz drugih fondova EU-a. Energetski učinkovitim radovima na obnovi koji se podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost i koji su utvrđeni u nalogu za kupnju u prosjeku se smanjuje najmanje 30 % potrošnje primarne energije, kako je definirano u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada. Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje I-1.05: „Obnova zgrada” u Flamanskoj regiji

Cilj je mjere ubrzati energetske obnovu zgrada. Mjera se sastoji od obnove zgrada u Flamanskoj regiji.

Ulaganje I-1.07: „Obnova zgrada” (Valonska regija)

Cilj je mjere poboljšati energetska svojstva zgrada u Valonskoj regiji. Mjera se sastoji od obnove zgrada.

Ulaganje I-1.08: „Obnova zgrada” (Regija glavnog grada Bruxellesa)

Cilj je mjere ubrzati energetske obnovu zgrada u Regiji glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od obnove zgrada.

Ulaganje I-1.09: „Obnova zgrada” (Francuska zajednica)

Cilj je mjere poboljšati energetske učinkovitost različitih zgrada u području obrazovanja, sporta, mladih i kulture. Mjera se sastoji od obnove ili izgradnje zgrada.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	Poboljšani program dodjele bespovratnih sredstava za energiju u Flamanskoj regiji (R-1.01)	M	Poboljšani programi dodjele bespovratnih sredstava za energiju u Flandriji	Objava u Službenom listu	—	—	—	TROMJES EČJE	2022	Flamanska vlada/Parlament donosi nove propise kako bi se osigurali učinkovitiji poticaji za ubrzavanje privatnih ulaganja u energetske učinkovitost: i. stvaranje jedinstvene kontaktne točke za stambene i privatne obnove povezane s energetske učinkovitošću i obnovljivom energijom, koju provode izvođači građevinskih radova, u okviru jedinstvenog regionalnog mehanizma, ii. revizija programa dodjele bespovratnih sredstava za oznaku energetske učinkovitosti i iii. uvođenje programa za kućanske baterije i pametne upravljačke uređaje.
2	Poboljšani program dodjele bespovratnih sredstava za energiju Regije glavnog grada Bruxellesa (R-1.02)	M	Stupanje na snagu nove uredbe o programima bespovratnih sredstava za energiju u Bruxellesu	Odredba zakona o stupanju na snagu nove uredbe nije primjenjivo	—	—	—	TROMJES EČJE	2022	Stupanje na snagu uredbe o reformi programa bespovratnih sredstava za energiju za stambenu i privatnu obnovu u Regiji glavnog grada Bruxellesa.
3	Poboljšani program bespovratnih sredstava za energiju Njemačke jezične	M	Stupanje na snagu nove uredbe o programima dodjele bespovratnih sredstava za	Odredba zakona o stupanju na snagu nove uredbe nije primjenjivo	—	—	—	TROMJES EČJE	2022	Stupanje na snagu uredbe o reformi programa bespovratnih sredstava za energiju za stambenu i privatnu obnovu u Njemačkoj jezičnoj zajednici.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	zajednice (R-1.03)		energiju u Njemačkoj jezičnoj zajednici.							
5	Obnova privatnih i socijalnih stanova (I-1A)	T	Obnova privatnih stambenih i socijalnih stanova (1. korak)		Stanovi	0	64 112	DRUGO TROMJES EČJE	2023	Obnovljeno je 64112 stambenih objekata (privatnih i socijalnih stanova). Taj je cilj okvirno podijeljen na sljedeće podciljeve, koje nije potrebno pojedinačno ostvariti pod uvjetom da su postignute prethodno navedene razine obnove: <u>Privatni stambeni objekti:</u> i. Flamanska regija (R-1.01, subvencije za energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora): 50870 stambenih objekata. ii. Flamanska regija (R-1.01, program dodjele bespovratnih sredstava za energetske obnove): 7560 stambenih objekata iii. Regija glavnoga grada Bruxellesa (R-1.02): 2343 stana <u>Socijalni stanovi:</u> i. Flamanska regija (I-1.01): 2640 Jedinice socijalnog stanovanja ii. Regija glavnoga grada Bruxellesa (I-1.02): 699 socijalnih stanova Obnovom 3339 socijalnih stambenih jedinica mora se u prosjeku smanjiti potrošnja primarne energije za najmanje 30 %, kako je definirano

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.
7	Obnova privatnih i socijalnih stanova (I-1A)	T	Obnova privatnih i socijalnih stanova		Stanovi	64 112	201 625	DRUGO TROMJES EČJE	2025	Obnovit će se 137513 stambenih objekata (privatnih i socijalnih stanova). Taj je cilj okvirno podijeljen na sljedeće podciljeve, koje nije potrebno pojedinačno ostvariti pod uvjetom da su postignute prethodno navedene razine obnove: <u>Privatni stambeni objekti:</u> i. Flamanska regija (R-1.01, subvencije za energetske učinkovitost i energiju iz obnovljivih izvora): 136059 stambenih objekata. <u>Socijalni stanovi:</u> i. Regija glavnoga grada Bruxellesa (I-1.02): 626 socijalnih stanova ii. Njemačka jezična zajednica (I-1.03): 68 socijalnih stanova iii. Flamanska regija (I-1.01): 760 socijalnih stanova. Obnovom 1454 socijalne stambene jedinice mora se u prosjeku smanjiti potrošnja primarne energije za najmanje 30 %.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
9	Obnova privatnih i socijalnih stanova (R-1.01(iii))	T	Dodjela bespovratnih sredstava za kućne baterije i uređaje za pametno upravljanje u Flandriji		Dodijeljena bespovratna sredstva	0	8 460	DRUGO TROMJES EČJE	2023	Bespovratna sredstva dodijeljena za kućne baterije za privatni smještaj u Flandriji od drugog tromjesečja 2021.
11	Obnova javnih zgrada (I-1.08)	M	Prilagodba pravilnika o električnoj energiji kako bi se uvela jedinstvena kontaktna točka za obnovu	Objava pravilnika o električnoj energiji u Službenom listu				TROMJES EČJE	2022	Stupanje na snagu pravilnika o električnoj energiji kojim se definira zadaća pružanja javne usluge društvu Sibelga, uključujući rad jedinstvene kontaktne točke za javne obnove u Bruxellesu.
12	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova javnih zgrada (prvi korak)		m ²	0	10 800	DRUGO TROMJES EČJE	2024	Savezna država (I-1.04): Obnovljeno je 10 800 m ² javnih zgrada, uključujući 6 264 m ² , čime se u prosjeku smanjilo najmanje 30 % potrošnje primarne energije, kako je definirano u Preporuci Komisije (EU) 2019/786 o obnovi zgrada.
13	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (drugi korak)		građevine	0	138	DRUGO TROMJES EČJE	2025	U Flamanskoj regiji obnovit će se 138 zgrada (I-1.05).
14	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (treći korak)		m ²	0	233 555	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnovljeno je ili izgrađeno 233 555 m ² zgrada (I-1.09).

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
14 bis	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (4. korak)		M ²	0	214 830	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnovit će se 187 106 m ² zgrada (I-1.07) Izvješće o namiri bespovratnih sredstava („Rapport de liquidation de Prime”) za energetska obnova 27724 m ² zgrada (I-1.08).
262	Obnova socijalnih stanova (I-1.02)	T	Obnova socijalnih stanova		Stanovi	201 625	201 825	DRUGO TROMJES EČJE	2026	Obnovit će se 200 socijalnih stambenih jedinica. Obnovom 200 socijalnih stambenih jedinica mora se u prosjeku smanjiti potrošnja primarne energije za najmanje 30 %.

B. SASTAVNICA 1.2.: ENERGETSKE TEHNOLOGIJE U NASTAJANJU

Cilj je te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost dati snažan poticaj tehnološkom razvoju kako bi se poduprla energetska tranzicija radi daljnjeg smanjenja emisija CO₂, s naglaskom na integraciji sustava i dekarbonizaciji industrije.

Komponentom se pridonosi rješavanju preporuke za Belgiju br. 2019.3, u kojoj se Belgija poziva da usmjeri investicijsku politiku na, *među ostalim*, niskougljičnu i energetska tranziciju te istraživanje i inovacije, kao i preporuke za Belgiju br. 2020.3 za pojačano financiranje već razrađenih projekata javnih ulaganja na početku razdoblja.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-1.04: „Regulatorni okvir za tržište vodika 2”

Reforma se sastoji od potrebnih koraka kako bi se omogućile zakonodavne revizije čiji je cilj uspostava detaljnijeg regulatornog okvira za funkcioniranje tržišta vodika, obuhvaćajući teme kao što su nadzor, nediskriminirajući pristup prometnim mrežama i utvrđivanje naknada za pristup mreži. Za prijevoz H₂ nove pravne odredbe koje donesu vlade stupaju na snagu do 1. siječnja 2024.

Reforma R-1.05: „Regulatorni okvir za transport ugljikova dioksida (CO₂) cjevovodima u Flandriji” Flamanske regije

Reforma se sastoji od potrebnih koraka kako bi se omogućile zakonodavne revizije usmjerene na uspostavu detaljnijeg regulatornog okvira za transport CO₂ cjevovodima, obuhvaćajući teme kao što su nadzor, nediskriminirajući pristup prometnim mrežama i utvrđivanje naknada za pristup mreži.

Reforma R-1.06: „Regulatorni okvir za tržište CO₂ u Valoniji” Valonske regije

Cilj je reforme potaknuti razvoj tržišta CO₂ u Valoniji. Mjera se sastoji od zakonodavnih revizija kojima se uspostavlja detaljniji regulatorni okvir za funkcioniranje tržišta CO₂.

Ulaganje I-1.15: „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik” savezne države

Cilj je ove mjere potaknuti inovacijske projekte s velikim potencijalom za ubrzanje energetske tranzicije kako bi dosegli zrelost i proširili se za komercijalnu upotrebu. Mjera se sastoji od promicanja različitih demonstracijskih projekata povezanih s proizvodnjom i upotrebom vodika u nadležnosti savezne vlade.

Ulaganje I-1.16: „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik” Flamanske regije

Cilj je te mjere poduprijeti prelazak na održivu industriju vodika u Flandriji ulaganjima i financiranjem projekata. Mjera se sastoji od potpore portfelju projekata čiji je cilj razvoj industrijskog vrijednosnog lanca prema proizvodnji vodika i upotrebi vodika u industrijskim procesima.

Ulaganje I-1.17: „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik” Valonske regije

Cilj je te mjere smanjiti ugljični otisak industrijskog, prometnog i građevinskog sektora financiranjem projekata i ulaganjima. Sastoji se od projekata koji obuhvaćaju vrijednosni lanac proizvodnje zelenog vodika.

Ulaganje I-1.18: „Razvoj niskougljične industrije” Valonske regije

Cilj je mjere promicati razne projekte usmjerene na smanjenje emisija CO₂ koje proizlaze iz potrošnje energije i emisija iz industrijskih procesa. Sastoji se od poziva na podnošenje prijedloga za projekte partnerstva u području istraživanja i razvoja čiji je cilj dovesti tehnologije na razinu (pred)industrijskih demonstracijskih ili pilot-verzija u sljedećim područjima: elektrifikacija industrijskih procesa, proizvodnja vodika elektrolizom, izravna upotreba vodika u industrijskim primjenama, hvatanje i koncentracija emisija CO₂ te dekarbonizacija procesa proizvodnje amonijaka.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
15	Regulatorni okvir za tržište vodika ₂ (R-1.04)	M	Stupanje na snagu novih ili izmijenjenih zakona i povezanih propisa kako bi se omogućio razvoj tržišta za H ₂	Objava novih ili izmijenjenih zakona i povezanih propisa (Službeni list)				TROMJ ESEČJE	2024	Stupanje na snagu novih ili izmijenjenih zakona kako bi se: - omogućiti razvoj tržišta za H ₂ , - obuhvaćaju teme kao što su nadzor, nediskriminirajući pristup i tarife.
Članak 15.a	Regulatorni okvir za transport ugljikova dioksida (CO ₂) cjevovodima u Flandriji (R- 1.05)	M	Stupanje na snagu novih ili izmijenjenih uredbi i povezanih propisa kojima se omogućuje transport ugljikova dioksida (CO ₂) cjevovodima u Flandriji	Objava novih ili izmijenjenih dekreta i povezanih propisa (Službeni list)				TROMJ ESEČJE	2024	Stupanje na snagu pravnih odredaba na flamanskoj razini kako bi se: - omogućavanje transporta CO ₂ cjevovodima, - obuhvaćaju teme kao što su nadzor, nediskriminirajući pristup i tarife.
15.b	Regulatorni okvir za tržište CO ₂ u Valoniji (R-1.06)	M	Stupanje na snagu odluke kojom se omogućuje razvoj tržišta CO ₂ u Valoniji	Objava odluke				TROMJ ESEČJE	2024	Stupanje na snagu odluke na razini Valonije o: - omogućiti razvoj tržišta CO ₂ , - obuhvaćaju teme kao što su nadzor, nediskriminirajući pristup i tarife.

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
18	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.15)	M	Dodjela ugovora u okviru poziva na podnošenje projekata	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Obavijest o dodjeli ugovora ukupne vrijednosti od najmanje 27 000 000 EUR uspješnim kandidatima u okviru poziva na podnošenje projekata „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (savezna razina). Projekti se odabiru putem poziva na podnošenje projekata, koji obuhvaća demonstracijska postrojenja za proizvodnju čistog vodika i upotrebu vodika, na primjer na plovilima, u mjeri u kojoj su projekti u nadležnosti savezne vlade. Kad je riječ o demonstracijskim postrojenjima za proizvodnju čistog vodika, poziv je otvoren za sve tehnologije s nultim procesnim emisijama, kao što su elektroliza koja se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora, piroliza. Poziv na podnošenje projekata za projekte istraživanja i inovacija mora ispunjavati sljedeće uvjete: — Istraživanje i inovacije isključivo ili prvenstveno usmjereni na opcije s malim učinkom (kao što su proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora ili druge ekološke inovacije s nultom stopom emisija) ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” (kao što su tehnologije s najograničenijim učinkom (ali ne nultim/niskim učinkom))

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										među onima koje su trenutačno dostupne) te su uspostavljene odgovarajuće popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti (mjere kojima se omogućuje uvođenje tehnologija niskog učinka ili njihov razvoj), ili — Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije) — Sva električna energija koja se upotrebljava u projektima zelenog je podrijetla (kao što je upotreba energije iz obnovljivih izvora) ili se temelji na zelenim ugovorima o kupnji energije. U taj se iznos ne uračunavaju drugi iznosi dodijeljeni iz drugih programa ili instrumenata Unije.
20	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.15)	T	Završeni projekti		Broj	0	4	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2025	Dovršena su četiri projekta NextH2Gen, Comforthysel, GrHynE i H2PY Seraing.
21	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Dodjela ugovora projektima od zajedničkog europskog interesa u području vodika	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela ugovora za važne projekte od zajedničkog europskog interesa u području vodika (definirani kao projekti koji su predmet prijave državne potpore za važne projekte od zajedničkog europskog interesa) u okviru mjere „Industrijski lanac vrijednosti za prelazak na vodik” (Flandrija). Isključeni

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										su iz odabranih projekata: sve aktivnosti u okviru sustava trgovanja emisijama (ETS) s predviđenim emisijama ekvivalenta CO₂ koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu. Odabrani projekti u području istraživanja i inovacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete: — Istraživanje i inovacije isključivo ili prvenstveno usmjereni na opcije s malim utjecajem na okoliš (kao što su proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora ili druge inovacije u području okoliša s nultom stopom emisija), ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” (kao što su tehnologije s najograničenijim učinkom (ali ne nultim/niskim učinkom) među onima koje su trenutačno dostupne) te su uspostavljene odgovarajuće popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti (mjere kojima se omogućuje uvođenje tehnologija niskog učinka ili njihov razvoj), ili — Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije) — Sva električna energija koja se upotrebljava u projektima zelenog je

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										podrijetla (kao što je upotreba RES-e) ili se temelji na zelenim ugovorima o kupnji energije.
22	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Dodjela ugovora za projekte u području vodika koji nisu važni projekti od zajedničkog europskog interesa	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela ugovora za dodatne projekte u području vodika koji nisu važni projekti od zajedničkog europskog interesa. Isključeni su iz odabranih projekata: sve aktivnosti u okviru sustava trgovanja emisijama (ETS) s predviđenim emisijama ekvivalenta CO₂ koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu. Odabrani projekti u području istraživanja i inovacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete: — Istraživanje i inovacije isključivo ili prvenstveno usmjereni na opcije s malim utjecajem na okoliš (kao što su proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora ili druge inovacije u području okoliša s nultom stopom emisija), ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” (kao što su tehnologije s najograničenijim učinkom (ali ne nultim/niskim učinkom) među onima koje su trenutačno dostupne) te su uspostavljene odgovarajuće popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti (mjere kojima se omogućuje uvođenje tehnologija niskog učinka ili njihov razvoj), ili

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										— Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije) — Sva električna energija koja se upotrebljava u projektima zelenog je podrijetla (kao što je upotreba RES-e) ili se temelji na zelenim ugovorima o kupnji energije.
23	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Završna izvješća o projektima	Završna izvješća o projektu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Završna izvješća o projektima korisnika bespovratnih sredstava Arcelor Mittal Belgium i Hydrogenics Europe NV (Accelera by Cummins) u kojima se opisuju aktivnosti istraživanja i razvoja i/ili ulaganja za sljedeće projekte dostavljaju se tijelu koje dodjeljuje bespovratna sredstva VLAIO koje ih odobrava: • Hidrogeničko istraživanje i razvoj • Studija izvedivosti porculanske mikroorganizme • Arcelor Mittal RecHycle-DRP R & D • Čelnik Mittal RecHycle-DRP FID Za projekt Hyoffwind: (1) certifikat kojim se potvrđuje kapacitet elektrolizatora od najmanje 21 MW ugrađen je i spreman za preliminarno stavljanje u pogon, (2) električni certifikat o sukladnosti kojim se potvrđuje da je postrojenje spremno za priključenje na mrežu i obvezujući potpisani

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										pravni sporazum između korisnika i OPS-a za priključenje postrojenja na mrežu prije 31. kolovoza 2026.
24	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.17)	M	Dodjela ugovora za projekte od zajedničkog europskog interesa u području vodika	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela ugovora projektima od zajedničkog europskog interesa u području vodika (definirani kao projekti koji su predmet prijave državne potpore za važan projekt od zajedničkog europskog interesa) u okviru mjere „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik” (Valonija). Specifikacijama poziva na podnošenje projekata osigurava se isključenje svih aktivnosti u okviru sustava trgovanja emisijama (ETS) s predviđenim emisijama ekvivalenta CO₂ koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu. Svi dodijeljeni projekti u području istraživanja i inovacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete: — Istraživanje i inovacije isključivo ili prvenstveno usmjereni na opcije s malim utjecajem na okoliš (kao što su proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora ili druge inovacije u području okoliša s nulom stopom emisija), ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” (kao što su tehnologije s najograničenijim

Sljedeć i Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										učinkom (ali ne nultim/niskim učinkom) među onima koje su trenutačno dostupne) te su uspostavljene odgovarajuće popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti (mjere kojima se omogućuje uvođenje tehnologija niskog učinka ili njihov razvoj), ili — Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije) — Sva električna energija koja se upotrebljava u projektima zelenog je podrijetla (kao što je upotreba RES-e) ili se temelji na zelenim ugovorima o kupnji energije.
26	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.17)	M	Dopisi o pozitivnoj ocjeni	Dopisi o pozitivnoj ocjeni				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dopise o pozitivnoj ocjeni izdaje SPW EER za projekt „John Cockerill H2” i za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru projekta Columbus u okviru poziva na podnošenje ponuda „Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik”.
27	Razvoj industrije s niskom razinom emisija ugljika (I-1.18)	M	Dodjela ugovora	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela ugovora u okviru mjere „Razvoj industrije s niskom razinom emisija ugljika”. Specifikacijama poziva na podnošenje projekata osigurava se isključenje svih aktivnosti u okviru sustava trgovanja emisijama (ETS) s predviđenim emisijama ekvivalenta CO2 koje nisu znatno niže od

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										relevantnih referentnih vrijednosti utvrđenih za besplatnu dodjelu. Svi dodijeljeni projekti u području istraživanja i inovacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete: — Istraživanje i inovacije isključivo ili prvenstveno usmjereni na opcije s malim učinkom (kao što su proizvodnja vodika iz obnovljivih izvora ili druge ekološke inovacije s nultom stopom emisija), ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” (kao što su tehnologije s najograničenijim učinkom (ali ne nultim/niskim učinkom) među onima koje su trenutačno dostupne) te su uspostavljene odgovarajuće popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti (mjere kojima se omogućuje uvođenje tehnologija niskog učinka ili njihov razvoj), ili — Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije) — Sva električna energija koja se upotrebljava u projektima zelenog je podrijetla (kao što je upotreba RES-e) ili se temelji na zelenim ugovorima o kupnji energije.

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
28	Razvoj industrije s niskom razinom emisija ugljika (I-1.18)	M	Dopisi o pozitivnoj ocjeni	Dopis o pozitivnoj ocjeni				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dopis o pozitivnoj ocjeni izdaje SPW EER za šest projekata: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 – AXE1, HECO2 – AXE 2, CleanGrid.

C. SASTAVNI DIO 1.3.: KLIMA I OKOLIŠ

Mjerama u okviru te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost nastoji se očuvati i obnoviti bioraznolikost osiguravanjem održive uporabe i obnove šuma, močvara, livada, travnjaka i morskih voda. Mjere u okviru ove komponente pridonose i sekvestraciji CO₂. Nadalje, mjere se pripremaju za učinke klimatskih promjena poboljšanjem upravljanja vodama i zelene infrastrukture. Zbog toga će se povećati otpornost na sušu i obilne padaline, što će donijeti koristi poljoprivredi, turizmu, građanima i okolišu u cjelini.

Komponentom se doprinosi odgovoru na preporuku za Belgiju 2019.3, u kojoj se Belgija poziva da usmjeri investicijsku politiku na, među ostalim, niskougljičnu i energetska tranziciju, te preporuku za Belgiju 2020.3, u kojoj se ulaganja usmjeravaju na zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-1.22: „Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama” Valonske regije

Cilj je ulaganja poduprijeti očuvanje, obnovu i održivu upotrebu bioraznolikosti i usluga ekosustava, čime se nastoji poboljšati kapacitet za skladištenje ugljika i otpornost na učinke klimatskih promjena kao što su poplave i suše. Mjera se sastoji od potpore aktivnostima i radovima za zaštitu prirode u područjima „Entre-Sambre-et-Meuse” i „Vallée de la Semois”.

Ulaganje I-1.23: „Ekološka defragmentacija” u Flamanskoj regiji

Cilj je ulaganja doprinijeti obnovi ekosustava i razvoju prirodne mreže u Flandriji. Mjera se sastoji od potpore projektima ekološke defragmentacije.

Ulaganje I-1.24: Plavi plan u Flamanskoj regiji

Cilj je ulaganja poboljšati pripravnost za dulja razdoblja suše i češće toplinske valove rješavanjem problema suše. Mjera se sastoji od podupiranja različitih mjera za upravljanje vodama.

Ulaganje I-1.25: Program obnove morske prirode

Cilj je ulaganja poduprijeti obnovu morske prirode. Mjera se sastoji od potpore raznim projektima obnove morske prirode.

Ulaganje I-1.26.: Energetski projekt savezne države off-Shore

Cilj je ulaganja poduprijeti proizvodnju energije na moru. Sastoji se od potpore različitim energetskim projektima kupnjom specijaliziranog materijala.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
37	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Izvješća o isporuci za aktivnosti zaštite prirode	Izvješća o isporuci za aktivnosti zaštite prirode				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izvješća o isporuci koja je izdao SPW ARNE za aktivnosti zaštite prirode koje se sastoje od obnove šuma, zaštite područja i remonta ukupne površine 3735 hektara.
38	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Dodjela bespovratnih sredstava projektima za izgradnju dvaju nacionalnih parkova	Pisana obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim kandidatima				TROMJ ESEČJE	2023	Dodjela bespovratnih sredstava dvama projektima i pisana obavijest koju je Valonski ministar okoliša poslao uspješnim kandidatima nakon poziva na podnošenje prijedloga za dva nacionalna parka ukupne površine između 10000 i 70000 hektara.
39	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Izvješća o isporuci infrastrukturnih radova povezanih s poduzetnicima „Entre-Sambre-et-Meuse” i „Vallée de la Semois”	Izvješća o isporuci infrastrukturnih radova				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izvješća SPW-Arnea o isporuci infrastrukturnih radova povezanih s poduzetnicima „Entre-Sambre-et-Meuse” i „Vallée de la Semois”.
40	Ekološka defragmentacija (I-1.2.3.)	T	Dovršetak projekata o ekološkoj defragmentaciji		projekti	0	7	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Procesni prosjek kojim se dokazuje dovršetak ili puštanje u pogon izdan je za sljedećih sedam infrastrukturnih projekata: • 3 ekovoda, • 1 ekodolina,

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										• 1 most za vuču, • 1 ekovelodukt, • i 1 sustav za otkrivanje divljih vrsta.
42	Plavi plan (I-1.2.4.)	M	Kupnja zemljišta radi jačanja bioraznolikosti i/ili ublažavanja učinaka klimatskih promjena	Vlasnički listovi				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Kupnja zemljišta od strane Flamanske agencije za zemljišta ili Flamanske agencije za prirodu i šume (približno 1000 hektara)
43	Plavi plan (I-1.2.4.)	T	Upravljanje vodama i prilagodba klimatskim promjenama		Projekti	0	57	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Provedeno je najmanje 57 projekata u sljedećim kategorijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na mjere ublažavanja suše ili doprinos izgradnji ili obnovi prevoznica na vodnim putovima ili ugradnju sustava za praćenje vode, ekohidrološke studije ili vodotoke ili obnovu močvarnih područja.
Članak 43.a	Plavi plan (I-1.2.4.)	T	Isplata za projekte upravljanja vodama ili prilagodbe klimatskim promjenama	Isplaćena sredstva za upravljanje vodama ili projekte prilagodbe klimatskim promjenama				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 58 683 581 EUR isplaćuje se projektima za održivo upravljanje vodama ili prilagodbu klimatskim promjenama.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
252	Program obnove morske prirode (I-125)	T	Projekti obnove morske prirode		Projekti	0	6	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	1. Izdaju se pisma o prihvatanju izvješća o početnom praćenju lokacije grebena kamenice te o uzgoju i primjeni uzgojne pasmine kamenice. 2. Izdaju se potvrde o isporuci koje je potpisalo Tajništvo OSPAR-a za dvije baze podataka o morskim vrstama, staništima te zaštićenim i zaštićenim morskim područjima. 3. Neovisni predstavnik klijenta javnom naručitelju izdaje izvješće kojim se potvrđuje razvoj baze podataka o magnetometrijskim i gradiometrijskim mjerenjima lokacije za bacanje streljiva, uključujući terensku provjeru, procjenu kvalitete podataka i validaciju mjera ugovaratelja za kontrolu kvalitete. 4. Izdaju se pisma o prihvatanju idejne studije odobalnih platformi za provedbu i praćenje kvalitete vode. 5. Izdaje se potvrda o prihvatanju studije o morskoj bioraznolikosti s naglaskom na eDNA-u i potvrda o isporuci mobilnih laboratorija DNK-a za višekratnu upotrebu i automatiziranih uzorkivača eDNA-a.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										6. Izdaje se potvrda o prihvatanju studije o modeliranju učinka subvencija za plastiku.
253	Energetski projekt na moru savezne države (I-1.26)	M	Kupnja opreme za energetske projekte na moru	Kupljena oprema				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Kupnja: - Platforma odobalnog ispitnog mjesta - Plutača za praćenje/ispitivanje - Osam osnovnih sigurnosnih plutača za ispitnu zonu MIOP (<i>Maritiem Innovatie- en Ontwikkelingsplatform</i>) – od kojih su četiri postavljene sigurnosne plutače - Proširenje doka za dronove: širenje simulatora vjetra (uključujući generator električne energije), dvije bespilotne letjelice na vodu, ispitni bazen i rješenje za podizanje za bespilotne letjelice na vodu. Kupnja artikala za centar za osposobljavanje „The Reef”: deset naglavlja virtualne stvarnosti, dva vozila bez posade i dva vozila na daljinsko upravljanje, jedan senzorski dimnjak, simulator bespilotnih letjelica virtualne stvarnosti (Digital Twin Blue Accelerator), alat za prostorno planiranje morskog

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										područja (Digital Twin Greater North Sea Basin) i okruženje za osposobljavanje u području pomorske kibersigurnosti.

D. KOMPONENTA 2.1.: RAČUNALNA SIGURNOST

Očekuje se da će se tom komponentom belgijskog plana za oporavak i otpornost ojačati opća kiberotpornost i pripravnost belgijskog društva na kiberkrize.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za Hrvatsku 2019.3 i 2020.3 o usmjeravanju ulaganja u digitalnu tranziciju te preporuka za Hrvatsku 2019.4 i 2020.3 o poboljšanju poslovnog okruženja.

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-2.01: „Kibersigurno i otporno digitalno društvo” savezne države

Ulaganje se sastoji od mjera za (1) jačanje kiberkapaciteta MSP-ova i samozaposlenih osoba s pomoću kampanja za podizanje razine osviještenosti o kibersigurnosti, internetskih stranica na kojima se nude usluge kao što je besplatan kbersken za brzo utvrđivanje područja u kojima bi se kiberotpornost mogla poboljšati i projekata kojima se podupiru MSP-ovi u području kibersigurnosti, kao što su razmjena najboljih praksi, (2) borbu protiv kiberkriminaliteta ciljanim upozorenjima o kiberosjetljivosti i infekcijama IT-a za profesionalne korisnike IT-a, internetski dodatak koji posjetiteljima omogućuje da utvrde pouzdanost internetskih stranica i internetski upitnik za procjenu kiberzrelosti poduzeća te preporuke za povećanje njihove kiberotpornosti, (3) borbu protiv phishinga s pomoću ažuriranih i novih platformi za borbu protiv phishinga i (4) uvođenje globalnog okvira za upravljanje kibersigurnošću u okviru Odjela za vanjske poslove na temelju¹ normi ISO 27001.

Ulaganje I-2.02: „Sposobnost [presretanja](#)” savezne države

Cilj je ove mjere ojačati kapacitete pravosudne policije za presretanje privatnih komunikacija. Mjera se sastoji od kupnje opreme za sposobnosti presretanja.

Ulaganje I-2.03: „Sposobnost presretanja” savezne države

Cilj je ove mjere poboljšati sposobnosti zakonitog presretanja u kontekstu tehnologija u razvoju. Mjera se sastoji od i. kupnje opreme za lokalizaciju i ii. kupnje tehnoloških alata za presretanje i iii. digitalnog registra presretanih komunikacija koji je dostupan Nacionalnoj jedinici za tehničku i taktičku potporu.

¹ ISO27001 dio je norme ISO27000 (poznate i kao „porodica normi ISMS” ili „ISO27K”) i obuhvaća informacijsku sigurnost. norme koje su zajednički objavile Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC).

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
44	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Obavijest o dodjeli ugovora za javne natječaje	Pisana obavijest o dodjeli nagrada poslana uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Obavijest o dodjeli ugovora za javne natječaje i. Ministarstva gospodarstva za izradu internetskih stranica koje MSP-ovima i samozaposlenim osobama omogućuju besplatno kiberniranje kako bi se brzo utvrdila područja u kojima bi se kiberotpornost mogla poboljšati, ii. Ministarstva gospodarstva za godišnju kampanju za podizanje svijesti o kibersigurnosti usmjerenu na MSP-ove i samozaposlene osobe, iii. Centra za kibersigurnost za izradu internetskog dodatka koji posjetiteljima omogućuje da utvrde pouzdanost internetskih stranica, iv. Centra za kibersigurnost za izradu platforme na kojoj veći MSP-ovi mogu sami procijeniti svoju kiberzrelost na temelju internetske ankete; v. belgijsko savezno regulatorno tijelo za telekomunikacije za provedbu rješenja protiv phishinga za e-poštu, vi. SMS poruke, vii. lažne pozive i viii. lažne signalizacijske poruke u infrastrukturi telekomunikacijskih operatera.
45	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Provedba prve kampanje za podizanje svijesti o kibersigurnosti	Provedena prva kampanja za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti				ČETVOTO TROMJESEČJE	2022	Provedena prva kampanja za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti usmjerena na MSP-ove i samozaposlene osobe o rizicima za kibernetičku otpornost i uvedene internetske stranice. Na tim se internetskim

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				usmjerena na MSP-ove i samozaposlene osobe o rizicima za kibernetičku otpornost						stranicama MSP-ovima i samozaposlenim osobama nudi besplatno kiberskeniranje kako bi se brzo utvrdila područja u kojima bi se kiberotpornost mogla poboljšati.
46	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	T	Instrumenti za povećanje kiberotpornosti dostupni široj javnosti		Broj instrumenata	0	4	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Široj su javnosti dostupna četiri alata usmjerena na povećanje kapaciteta za kiberotpornost.
47	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Globalni okvir za upravljanje kibersigurnošću u Ministarstvu vanjskih poslova	Proveden globalni okvir za upravljanje kibersigurnošću u Ministarstvu vanjskih poslova				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	U okviru Ministarstva vanjskih poslova provodi se globalni okvir za upravljanje kibersigurnošću koji se temelji na normama ISO 27001.
49	Sposobnosti presretanja (I-2.02)	M	Oprema za mogućnosti presretanja	Nabava opreme za sposobnosti presretanja				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Kupnja opreme za mogućnosti presretanja, uključujući audiofarove, sustav za ometanje prilagođen 5G tehnologiji i videozapis THX.
50	Sposobnosti presretanja (I-2.03)	M	Sposobnosti presretanja i registar	i. I. kupnja opreme za lokalizaciju, ii. kupnja tehnoloških alata za presretanje i iii. digitalni registar dostupan NTSU-u.				DRUGO TROMJESEČJE	2026	i. I. kupnja opreme za lokalizaciju, ii. kupnja tehnoloških alata za presretanje i iii. digitalni registar presretanih komunikacija dostupan je Nacionalnoj jedinici za tehničku i taktičku potporu.

E. SASTAVNI DIO 2.2.: JAVNA UPRAVA

Tom komponentom belgijskog plana za oporavak i otpornost nastoji se povećati učinkovitost javne uprave digitalizacijom njezinih usluga.

Tom se komponentom doprinosi provedbi preporuka za Belgiju 2019.3 i 2019.4 kojima se Belgija poziva da usmjeri investicijsku politiku na, među ostalim, digitalizaciju te da smanji regulatorno i administrativno opterećenje radi poticanja poduzetništva. Povezan je i s preporukom za Hrvatsku br. 2020.3 o poboljšanju poslovnog okruženja, pojačanom financiranju već razrađenih javnih ulaganja i usmjeravanju ulaganja na digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-2.04: „Digitalizacija” savezne države

Cilj je mjere ubrzati digitalizaciju javnih ustanova socijalne sigurnosti. Sastoji se od tri podmjere:

Ulaganje I-2.04: „Digitalizacija, podmjera 1.: Funkcije za interakciju između ustanove socijalne sigurnosti i poslodavaca savezne države

Ova podmjera sastoji se od funkcija dostupnih za razmjenu podataka između poslodavaca i ustanove socijalne sigurnosti.

Ulaganje I-2.04: „Digitalizacija, podmjera 2.: Upravljanje digitalnim računima za svako poduzeće” savezne države

Tim će se ulaganjem omogućiti digitalizacija financijskih tokova između sustava socijalne sigurnosti i poduzeća te potencijalnih financijskih posrednika i pružatelja usluga. Neke aplikacije za upravljanje računima poslodavaca potječu iz 1979. i vrlo su heterogene. To predstavlja tehnološki i ljudski rizik. Njihova reforma i uspostava integriranog, učinkovitog, naprednog i visokokvalitetnog informacijskog sustava ključni su za digitalizaciju i otvaranje računa poslodavaca.

Ulaganje I-2.04: „Digitalizacija, podmjera 3.: Interaktivna platforma” savezne države

Ova se podmjera sastoji od interaktivne platforme dostupne samozaposlenim osobama.

Ulaganje I-2.05: „Digitalizacija FPS-a” savezne države

Cilj je mjere ubrzati digitalizaciju različitih administrativnih usluga u saveznoj državi. Mjera se sastoji od projekata digitalizacije.

Ulaganje I-2.06: „usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci” savezne države

Cilj je mjere povećati kvalitetu i brzinu zdravstvene skrbi. Mjera se sastoji od stupanja na snagu zakona o osnivanju tijela za zdravstvene podatke, definiranja zahtjeva i potprojekata e-zdravstva.

Ulaganje I-2.07: „Digitalizacija ONE-a” Francuske zajednice

Cilj je ove mjere doprinijeti digitalnoj transformaciji ureda Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Mjera se sastoji od stvaranja digitalnih platformi.

Ulaganje I-2.08: „Projekti digitalizacije” Francuske zajednice

Cilj je mjere poduprijeti digitalizaciju belgijskog kulturnog i medijskog sektora francuskog govornog područja. Mjera se sastoji od digitalizacije audiovizualnih i audio djela te stvaranja izvornih digitalnih djela. Digitalni alat koji građanima omogućuje pretraživanje kulturnih aktivnosti dostupan je na internetu i kulturnim i medijskim subjektima.

Ulaganje I-2.09: „Digitalizacija flamanske vlade” Flamanske regije

Cilj je mjere digitalizirati flamansku vladu. Mjera se sastoji od provedbe projekata digitalizacije.

Ulaganje I-2.10: „Regionalna platforma za razmjenu podataka” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja predstaviti visoke zahtjeve za platformu za razmjenu podataka Regije glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od objave dokumenta s putnim nalogom.

Ulaganje I-2.11: „Digitalizacija procesa za građane i poduzeća” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je te mjere administrativno pojednostavnjenje. Mjera se sastoji od puštanja u rad platforme za kritične sirovine i internetskih platformi kako bi se zatražile dozvole za urbanističko planiranje, informacije o urbanističkom planiranju i okolišne dozvole.

Reforma R-2.01: „Pojednostavnjenje upravnih postupaka: e-uprava za poduzeća, pojednostavnjenje administrativnih postupaka” savezne države

Cilj je te reforme administrativno pojednostavnjenje, posebno potpunom digitalizacijom postupaka za osnivanje, izmjenu i prestanak poslovnih aktivnosti i pravnih osoba. Konkretno, na snagu stupa sporazum o suradnji koji uključuje mjere kojima se omogućuje osnivanje, izmjena i prestanak poslovnih aktivnosti u punom elektroničkom obliku. Novi digitalni sustav uveden sporazumom o suradnji, koji obuhvaća tri elektronička obrasca za stvaranje, izmjenu i prestanak poslovnih aktivnosti, alternativni je administrativni kanal kojim se osigurava pojednostavnjena alternativa postojećim obrascima. Osim toga, na snagu stupaju zakoni i kraljevski dekreti kojima se postupno omogućuje internetsko stvaranje, izmjena i prestanak pravnih osoba za sve pravne oblike preko javnih bilježnika ili putem zakona Just-Act. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Reforma R-2.02: „E-uprava: Natječajni postupak” savezne države

Cilj je te reforme proširiti upotrebu e-nabave. Sastoji se od stupanja na snagu kraljevskog dekreta kojim se prilagođava savezni regulatorni okvir za provedbu postupaka javne nabave.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
51	IPSS/OISZ za digitalizaciju (I-2.04) (podmjera 2.)	T	Sve su komunikacije javnog instituta za socijalnu sigurnost (IPSS) digitalne, a podaci su centralizirani/konsolidirani		%	0	100	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Digitalizirano je 100 % komunikacije između Javnog instituta za socijalnu sigurnost (IPSS) i poslodavaca u pogledu naplate/plaćanja. Sustav naplate Nacionalnog ureda za socijalnu sigurnost (RSZ/ONSS) integriran je u paneuropsku mrežu javne nabave na internetu (PEPPOL).
52	Digitalizacija (I-2.04) (podmjera 1.)	M	Funkcije su dostupne	Funkcije su dostupne				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	- Funkcije su dostupne za razmjenu podataka između poslodavaca i ustanove socijalne sigurnosti. - Sučelje za upravljanje pristupom izmjeničnoj struji dostupno je poslodavcima.
53	Digitalizacija (I-2.04) (podmjera 3.)	M	Interaktivna platforma	Interaktivna platforma za samozaposlene osobe je dostupna				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Interaktivna platforma dostupna je samozaposlenim osobama i povezana je s najmanje dvije institucije.
54	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Zahtjevi su definirani	Zahtjevi za različite podmjere definirani su i odobreni				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Zahtjeve za podmjere 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. i 12. utvrđuju nadležne uprave, a odobrava ih nadležno ministarstvo.
55	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Projekti digitalizacije	Projekti digitalizacije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	- Kupnje za 10 projekata digitalizacije. - i. I. funkcije na platformi „Synergy” moraju biti

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										pristupačne, a mobilna aplikacija za državne posjete pristupačna, ii. mora biti dostupna aplikacija za upravljanje ljudskim resursima i moraju se kupiti sklopke za LAN. - Nabava materijala za Nacionalni krizni centar, uspostavljena je tehnička osnova komunikacijske mreže, u upotrebi je platforma za upravljanje kriznim situacijama. - Sustav izdavanja karata za Bozar dostupan je na internetu, dostupni su digitalni događaji i sadržaji, uspostavljena je tehnička infrastruktura za kibersigurnost i kapacitet za analizu velikih količina podataka. - i. I. platforma MyGov.be dostupna je na internetu, ii. podatkovne usluge programa Unleashing Government Data dostupne su na internetu.

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										- Aplikacija portala za potrošače s jednom funkcionalnom aplikacijom, aplikacija portala za operatore s tri funkcionalne aplikacije i aplikacija portala za posrednike s dvije funkcionalne aplikacije dostupne su na internetu. Jedinstvena podatkovna platforma omogućuje pristup objavljenim skupovima otvorenih podataka. - Internetska stranica s podacima o radnim uvjetima dostupna je na internetu.
56	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Upravljanje projektima za digitalnu transformaciju pravosuđa nakon donošenja uredbe	Donošenje ministarske uredbe o uredu za upravljanje programima, kojim se uspostavlja digitalna transformacija pravosuđa				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2021	Donošenje ministarske odluke ministra pravosuđa o osnivanju Ureda za upravljanje programom s jasnom upravljačkom strukturom za digitalizaciju SPF Justicea. To uključuje jasnu definiciju zadaća i kompetencija te jasne aranžmane za različite strane koje sudjeluju u digitalnoj transformaciji.
57	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Objava internetskog portala Just-on-Web	Osnovni portal Just-on-Web dostupan je na internetu.				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Osnovni portal Just-on-Web dostupan je na internetu. Platforma „Puto-on-Web” internetski je portal „One Stop” na kojem pojedinci, poduzeća, odvjetnici i javna tijela

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										moгу pristupiti pravосудnim uslugama i informacijama. U početnoj fazi osnovni portal Just-on-Web pruža ograničen broj usluga kao što su podnošenje postupovnih dokumenata u predmetu, uvid u kaznene predmete povezane sa seksualnim kaznenim djelima, savjetovanje i plaćanje novčanih kazni u prometu, uvid u osobne službene radnje (kao što su brak, posvojenje), pokretanje predmeta o zaštiti osoba.
58	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Interno prikupljanje sudskih odluka	Sudske presude prikupljaju se u bazi podataka i mogu se pregledati				DRUGO TROMJESEČJE	2026	U bazi podataka JustJudgment prikupljaju se sudske presude kaznenih sudova, mirovnih sudaca, policijskih sudova i žalbenih sudova. Platforma Just-on-Web omogućuje uključenim građanskim strankama i njihovim odvjetnicima uvid u presude barem mirovnih sudaca, policijskih sudova i kaznenih sudova.
59	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Baza podataka za prikupljanje podataka	Dostupna je baza podataka u kojoj se prikupljaju podaci o vođenju sudskih postupaka.				ČETVOTO TROMJESEČJE	2024	Baza podataka u kojoj se prikupljaju podaci o vođenju sudskih postupaka dostupna je Odjelima za statistiku i upravnim odborima sudskog naloga. Prikazani podaci uključuju barem broj novih predmeta, broj

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zaključenih predmeta, neriješenih predmeta i prosječno vrijeme isporuke. Podaci obuhvaćaju barem mirovne suce, policijske sudove, prvostupanjske sudove, žalbene sudove te poduzetničke i radne sudove.
60	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Sustav vođenja predmeta uspostavljen u pet subjekata	Sustav vođenja predmeta uspostavljen je u pet subjekata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Sustav vođenja predmeta za upravljanje podacima o sudskim predmetima uspostavlja se u pet pravosudnih tijela: Sud za izvršenje kazne (sud) Sud za izvršenje kazne (tužitelj) Kasacijski sud Obiteljski sud (vijeće) za Mons i Tongeren Građanski sud (vijeće) za Mons i Tongeren
61	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Digitalizacija FPS-a i postupaka	Digitalizacija FPS-a i postupaka				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	- Belgijska vlada službeno je primila na znanje usklađenost 10 postupaka s jedinstvenim digitalnim pristupnikom u obliku informativne napomene Vijeću ministara. - Savezni katalog dostupan je na internetu i savezним tijelima u obliku potvrde o dostavi.

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										3. Belgija doseže razinu 7 na internetskim stranicama Europske komisije o ubrzanju tehničkog sustava prema načelu „samo jednom”; istraživački repozitorij ciljeva održivog razvoja dostupan je na internetu, a izvješće o validaciji usmjereno na korisnika izdaje se za najmanje pet postupaka. 4. Komplet pulsa mora biti dostupan na internetu
62	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Stupanje na snagu zakona o osnivanju tijela za zdravstvene podatke	Odredba o stupanju na snagu zakona nije primjenjivo				TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu zakona o osnivanju Tijela za zdravstvene podatke, kojim se posebno utvrđuju uloga i odgovornosti Tijela.
63	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Zahtjevi za potprojeke	Definiranje zahtjeva za potprojeke e-zdravstva				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Definirani su zahtjevi za različite potprojeke e-zdravstva.
64	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Projekti digitalizacije	Projekti digitalizacije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	— Vodiči za provedbu FHIR-a za 3 zdravstvene kartone objavljuju se na platformi e-zdravstva. — Njegovateljima, propisivačima i pacijentima mora biti dostupna

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										internetska aplikacija za elektroničke uputnice. — Studentima mora biti dostupna internetska aplikacija s preporukama na recept u području radiologije, kliničke biologije i antimikrobnih sredstava. — Katalog zdravstvenih podataka dostupan je na internetu i dostupan javnosti. — Mobilna zdravstvena aplikacija „Myhealth” dostupna je javnosti. — Organizacija FHIR-a i odabir pet projekata za financijsku potporu. — Četiri modula integriraju se u softverske sustave kojima se koriste pružatelji skrbi.
65	Digitalizacija otvorenog koda (I-2.07)	M	Digitalne platforme dostupne su	Digitalne platforme dostupne su				ČETVRO TROMJ ESEČJE	2025	Tri digitalne platforme dostupne su na internetu: i. javnost („MY”) stručnjaci za skrb o djeci („PRO”) i III) ONE-ovi zastupnici („OFFICE”).
66	Projekti digitalizacije (I-2.08)	M	Digitalizacija audiovizualnih i audio djela te	Audiovizualna i audio djela digitalizirana su i				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Nakon poziva na podnošenje prijedloga odabrani operatori digitalizirali su audiovizualna i

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			stvaranje izvornih digitalnih djela	stvoren su izvorna digitalna djela						audio djela te izradili izvorna digitalna djela.
67	Projekti digitalizacije (I-2.08)	T	Digitalni alat		Broj gospodarskih subjekata	0	5	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Digitalni alat koji građanima omogućuje pretraživanje kulturnih aktivnosti dostupan je na internetu i dvama medijskim subjektima i trima kulturnim subjektima. Digitalni alat objavljuje se na temelju licencije otvorenog koda.
68	Digitalizacija flamanske vlade (I-2.09)	M	Odobrenje potpore za 11 projekata	Najmanje jedna odluka o odobrenju potpore za svaki od 11 projekata				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Flamanska vlada ili odgovarajuće tijelo odobrava potporu za 11 projekata koji zajedno pridonose četirima glavnim ciljevima: 1. Prema javnoj službi za građane, poduzeća i udruge; 2. Omogućiti brzo i učinkovito donošenje odluka na temelju podataka; 3. Osiguravanje pouzdane osnovne infrastrukture jačanjem sastavnica IKT-a; i 4. Osiguravanje hibridnog radnog mjesta za flamanske dužnosnike.
69	Digitalizacija flamanske vlade (I-2.09)	M	Projekti digitalizacije	Projekti digitalizacije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	- Moj profil građana ima četiri funkcije i dostupan je kao mobilna aplikacija; - Sklopljen je okvirni sporazum o IKT-u; - Dostupni su alati za potporu flamanskoj upravi u procjeni

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										njezine kibersigurnosti i uspostavljeno je okruženje SIEM-a; - Pružaju se usluge potpore za hibridno digitalno radno mjesto; - Migracija dvaju podatkovnih centara na infrastrukturu u oblaku; - Usluge potpore koje se pružaju za digitalizaciju lokalnih vlasti; - Upravljačke i tehničke sastavnice dostupne su za Flandrijski pametni podatkovni prostor; - Uspostavljen je digitalni alat za upravljanje imovinom Aquafina; - Izrađen je prototip digitalne platforme za objavljivanje podataka o sudjelovanju na događanjima - Funkcije su dostupne na platformi Kaleidos.
70	Regionalna platforma za razmjenu podataka (I-2.10)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi	Dokument s putnim nalogom objavljuje se				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Objavljuje se dokument s putnim nalogom u kojem se navode zahtjevi na visokoj razini za rješenje za platformu za razmjenu podataka, kao i raspodjela uloga

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										između Regionalnog informatičkog centra u Bruxellesu (BRIC) i podugovaratelja te potrebe u pogledu upravljanja podacima i upravljanja potrebnog za platformu.
72	Digitalizacija poslovnih procesa građana (I-2.11)	M	Početak rada novih digitalnih platformi	U regiji Bruxelles djeluje nova platforma (CRM) za olakšavanje interakcije između uprave i građana/poduzeća te među upravama.				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	U regiji Bruxelles djeluje nova platforma (CRM) za olakšavanje interakcije između uprave i građana/poduzeća te među upravama. Temeljna platforma za mehanizam za razvoj kapaciteta dostupna je za razvoj posebnih projekata u području mehanizma za razvoj kapaciteta u regiji Bruxellesa. Cilj je do kraja 2024. pokrenuti 16 projekata u regionalnim i/ili lokalnim upravama (Parking.Bruxelles, Hub.Bruxelles, Bruxelles Economie i Emploi).
73	Digitalizacija poslovnih procesa građana (I-2.11)	T	3 digitalne platforme		Digitalne platforme	0	3	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Tri digitalne platforme dostupne su na internetu za dozvole za urbanističko planiranje, informacije o urbanističkom planiranju i okolišne dozvole u Regiji glavnog grada Bruxellesa.
77	Pojednostavnjenje administrativnih postupaka (R-2.01)	M	Stupanje na snagu mjera za pojednostavnjenje	Objava u listu Moniteur belge posljednjeg zakonodavnog akta u				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu sporazuma o suradnji između savezne vlade i saveznih jedinica, uključujući mjere kojima se omogućuje osnivanje,

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			osnivanja poduzeća putem interneta	vezi sa sporazumom o suradnji, uključujući mjere kojima se omogućuje osnivanje, izmjena i prestanak poslovnih aktivnosti u potpuno elektroničkom obliku. Odredbe o stupanju na snagu zakona i kraljevskih uredbi kojima se postupno omogućuje stvaranje, izmjena i prestanak pravnih osoba na internetu za sve pravne oblike						izmjena i prestanak poslovnih aktivnosti u potpuno elektroničkom obliku. Novi digitalni sustav uveden sporazumom o suradnji, koji obuhvaća tri elektronička obrasca za stvaranje, izmjenu i prestanak poslovnih aktivnosti, alternativni je administrativni kanal kojim se osigurava pojednostavnjena alternativa postojećim obrascima. Stupanje na snagu zakonodavnih odredbi kojima se postupno omogućuje internetsko stvaranje, izmjena i prestanak pravnih osoba za sve pravne oblike preko javnih bilježnika ili putem zakona Just-Act.
78	E-uprava: natječajni postupak (R-2.02)	M	Stupanje na snagu novog regulatornog konteksta	Odredba zakona o stupanju na snagu nove kraljevske uredbi nije primjenjivo				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Stupanje na snagu nove kraljevske uredbi kojom se prilagođava savezni regulatorni okvir za provedbu postupaka javne nabave kako bi se olakšala upotreba nove i poboljšane platforme e-uprave. Cilj je novog Kraljevskog dekreta: Usklađivanje sudionika savezne politike javne nabave kako bi se poboljšala stopa prodora savezne zajedničke javne nabave;

Sljedeće Napomene :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										• Donosi zajednički plan – odgovor na usmjerenije ciljeve u pogledu održivog razvoja i pristupa MSP-ovima; • Razvoj strategija nabave prema segmentima nabave s planovima kategorija. • Jačanje uloge saveznog centra za nabavu SPF Bosa. • Dovršiti administrativno pojednostavnjenje i standardizaciju postupaka, posebno kako bi se zadovoljile potrebe saveznih sudionika.

E.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje I-2.05a: „Projekti digitalizacije uprava za azil i imigraciju” savezne države

Cilj je mjere modernizirati digitalnu infrastrukturu uprava za azil i imigraciju. Mjera se sastoji od projekata digitalizacije.

E.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
54.b	Digitalizacija FPS-a (I-2.05a)	M	Zahtjevi su definirani	Zahtjevi su definirani i odobreni				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Zahtjeve određuju nadležne uprave, a odobrava ih nadležno ministarstvo.
55b	Digitalizacija (I-2.05a)	M	Projekti digitalizacije	Projekti digitalizacije				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	— U upotrebi je digitalna infrastruktura za slanje medicinskih računa podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu barem iz bolnica i ljekarni. — Uredu za imigraciju dostupni su hibridna platforma u oblaku, upravljanje API-jem, zajednički repozitorij podataka o identitetu, jedinstvena dozvola, GCF2 i skladište podataka.

F. KOMPONENTA 2.3.: OPTIČKA VLAKNA, 5G I NOVE TEHNOLOGIJE

Ta komponenta belgijskog plana za oporavak i otpornost sadržava reforme i ulaganja koji se odnose na 5G, infrastrukturu za povezivost vrlo velikog kapaciteta i umjetnu inteligenciju, za koje se očekuje da će biti ključni elementi digitalne tranzicije u Belgiji.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za pojedinu zemlju br. 2020.3 jer se u njoj poziva na usmjeravanje ulaganja u digitalnu tranziciju, posebno u digitalnu infrastrukturu, kao što su 5G i gigabitne mreže, te preporuke za pojedinu zemlju br. 2019.3 jer se u njoj poziva na usmjeravanje ekonomskih politika povezanih s ulaganjima na održiva istraživanja i inovacije, posebno u području digitalizacije, uzimajući u obzir regionalne razlike.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-2.13: „Pokrivenost svjetlovodnim mrežama” Njemačke jezične zajednice

Cilj je mjere promicanje digitalne povezivosti. Mjera se sastoji od toga da se u sustavu za praćenje GoFibera registriraju brojevi UTAC-a (točke ulaska vlakana) koji prethodno nisu imali svjetlovodnu pokrivenost sa statusom „kućna propusnost” (HP), „prekinuti dom” (HT), „povezani dom” (HC) ili „unutarnja zgrada” (IB).

Ulaganje I-2.14: „Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija iskoristila za suočavanje s društvenim izazovima” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je mjere promicati digitalnu tranziciju. Mjera se sastoji od pružanja usluga potpore.

Ulaganje I-2.15: „Povezanost 35 poslovnih parkova u Valoniji” Valonske regije

Cilj je mjere poboljšati povezanost poslovnih parkova. Mjera se sastoji od postavljanja svjetlovodnih priključaka na 35 poslovnih parkova.

Reforma R-2.03: „Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže – savezna i regionalna razina”

Ta se mjera sastoji od reformi na saveznoj i regionalnoj razini za koje se očekuje da će ukloniti uska grla, uključujući regulatorna uska grla, za uvođenje 5G mreža i za uvođenje infrastrukture za ultrabrzu povezivost, kao što je svjetlovodna mreža. Na saveznoj razini Zakon o 5G mrežama i kraljevski dekreti o dodjeli pionirskih frekvencijskih pojaseva EU-a stupaju na snagu najkasnije 1. siječnja 2022. Dražba spektra za 5G mora biti dovršena do 30. lipnja 2022. Nadalje, sve tri regije trebaju revidirati standarde zračenja kojima će se omogućiti učinkovito uvođenje spektra za 5G. Revidirani regionalni standardi stupaju na snagu do 31. ožujka 2022.

Belgija provodi i paket mjera za povezivost, koji treba sadržavati najbolje prakse povezivosti za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i za učinkovit pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G prilagođen Belgiji. To uključuje nacionalni plan za pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola relevantnih za uvođenje 5G mreža i mreža vrlo velikog kapaciteta, kao što su svjetlovodne mreže. Izvješće o trenutačnom stanju provedbe paketa instrumenata za povezivost bit će objavljeno do 30. lipnja 2022.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
80	Pokrivenost svjetlovodnim mrežama (I-2.13)	M	Pokrivenost	7400 UTAC brojeva registriranih sa statusom „HP”, „HT”, „HC” ili „IB”				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	7400 UTAC brojeva (točke ulaska vlakana) koji prethodno nisu bili pokriveni svjetlovodnom mrežom registriraju se u sustavu za praćenje GoFibera sa statusom „ulazno” (HP), „prekinuto” (HT), „povezano doma” (HC) ili „unutarnja zgrada” (IB).
81	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Završetak pilot-projekata umjetne inteligencije za Institut za opće dobro	Završno izvješće o pilot-projektima koje je odobrio Institut za umjetnu inteligenciju za opće dobro				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Dovršena su četiri pilot-projekta Instituta za umjetnu inteligenciju za opće dobro, kojima se pružaju usluge potpore (kao što su osposobljavanje, razvoj dokaza koncepata softverskih rješenja) profitnim ili neprofitnim organizacijama ili javnim organizacijama u područjima kao što su obrazovanje u području umjetne inteligencije, zdravstvena skrb i zapošljavanje u Briselskoj regiji.
82	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Tim stručnjaka osnovan u okviru Instituta za umjetnu inteligenciju za opće dobro	Multidisciplinarni tim stručnjaka osnovan u okviru Instituta za umjetnu inteligenciju za opće dobro				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2023	Osniva se multidisciplinarni tim stručnjaka u okviru Instituta za umjetnu inteligenciju za opće dobro.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
83	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Isporučene usluge	Pružanje triju usluga				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Tri pružene usluge, i to i. digitalna dvostruka potpora, ii. osposobljavanje o umjetnoj inteligenciji i iii. niz aktivnosti razmjene znanja, uključujući: - Izradu obrazovnih materijala kojima se podupire organizacija vođenih „podataka” kojima se prikazuju stvarne primjene umjetne inteligencije ili podataka u urbanom okruženju; - Organizacija radionica na kojima se istražuju moguće primjene uslužnih robota.
84	Povezanost 35 poslovnih parkova u Valoniji (I-2.15)	T	Svjetlovodna povezivost za 35 poslovnih parkova		Broj	0	35	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Moraju se postaviti svjetlovodne veze s 35 poslovnih parkova.
89	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže (R-2.03)	M	Paket instrumenata EU-a za povezivost	Proveden paket instrumenata EU-a za povezivost, uključujući plan				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Plan za provedbu donesenih najboljih praksi iz paketa instrumenata EU-a za povezivost, uključujući donošenje plana za pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola relevantnih za uvođenje 5G mreža i mreža vrlo velikog kapaciteta, kao što su svjetlovodne mreže.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
90	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže (R-2.03)	M	Objava zakonodavnog okvira za dodjelu spektra za 5G	Objava zakonodavnog okvira za dodjelu spektra za 5G				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Objava zakona o 5G mrežama i kraljevskih uredbi o dodjeli pionirskih radiofrekvencijskih pojaseva u EU-u kako ih je definirala Skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra za 5G mreže pod uvjetima koji pogoduju ulaganjima.
91	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže (R-2.03)	M	Dražba za 5G tehnologiju	Organizacija i provedba dražbe za 5G koju provodi Belgijski institut za poštanske i telekomunikacijske usluge				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Savezno regulatorno tijelo za telekomunikacije (Belgijski institut za poštanske usluge i telekomunikacije) dovršilo je dražbu za 5G, a posebno: poziv na iskaz interesa, odluka o licenciranju Belgijskog instituta za poštanske usluge i telekomunikacije.
92	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže (R-2.03)	M	Provedba paketa instrumenata za povezivanje	Objava izvješća o trenutnom stanju provedbe paketa instrumenata za povezivost				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izvješće koje je objavilo Savezno ministarstvo telekomunikacija o trenutnom stanju provedbe paketa instrumenata za povezivost u skladu s područjem primjene i postupkom navedenima u planu provedbe belgijskog paketa instrumenata za povezivost.
93	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopojasne mreže (R-2.03)	M	Revizija zakonodavnog okvira triju regija o	Revizija regionalnih zakonodavnih okvira o				TROMJESEČJE	2022	Prilagodba i stupanje na snagu odgovarajućih zakonodavnih okvira Flamanske regije, Regije glavnog grada Bruxellesa i Valonske regije, kojima se

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			standardima zračenja	standardima zračenja						izmjenjuju standardi zračenja kako bi se omogućilo učinkovito uvođenje spektra za 5G.

G. KOMPONENTA 3.1: BIKIKLISTIČKA I PJEŠAČKA INFRASTRUKTURA

Mjere predložene u okviru te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost usmjerene su na proširenje i nadogradnju biciklističke i pješačke infrastrukture u cijeloj Belgiji.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuke za Belgiju br. 2020.3 u kojoj se Belgija poziva da ulaganja usmjeri u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u infrastrukturu za održivi promet.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-3A: „Biciklistička infrastruktura”

Cilj je ulaganja stvoriti dodatnu biciklističku infrastrukturu i poboljšati postojeću infrastrukturu. Ta se mjera sastoji od sljedeće tri podmjere.

- Ulaganje I-3.01: „Biciklistička infrastruktura” Flamanske regije
- Ulaganje I-3.02: „Biciklistička infrastruktura – Vélo koridori” Valonske regije
- Ulaganje I-3.03a: „Biciklistička infrastruktura – Vélo Plus – RBC” Regije glavnog grada Bruxellesa

Ulaganje I-3.01: „Biciklistička infrastruktura” Flamanske regije

Cilj je ulaganja razviti biciklističku infrastrukturu. To se ulaganje sastoji od izgradnje i obnove biciklističkih staza.

Ulaganje I-3.02: „Biciklistička infrastruktura – Vélo koridori” Valonske regije

Cilj je ulaganja razviti biciklističku infrastrukturu. To se ulaganje sastoji od izgradnje biciklističkih staza.

Ulaganje I-3.03a: „Biciklistička infrastruktura – Vélo Plus – RBC” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja razviti biciklističku infrastrukturu. Ulaganje se sastoji od izgradnje parkirnih mjesta za bicikle i biciklističkih staza te obnove biciklističkih staza u Regiji glavnog grada Bruxellesa.

Ulaganje I-3.03b: „Biciklistička infrastruktura – Vélo Plus – FED” savezne države

Cilj je ulaganja razviti biciklističku infrastrukturu. Ulaganje se sastoji od izgradnje biciklističkih staza u Regiji glavnog grada Bruxellesa.

Ulaganje I-3.04: Biciklistička i pješačka infrastruktura – Schuman iz savezne države

Cilj je ulaganja razviti biciklističku i pješačku infrastrukturu. Ulaganje se sastoji od obnove javnog prostora za pješake, bicikliste i javni prijevoz u Schumanu.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
94	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	M	Početak svih projekata u području vožnje biciklom i pješčenja	Donošenje odluke ili dodjela ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	<u>Biciklistička infrastruktura – koridori vélo – WAL (I-3.02)</u> : Dodjela ugovora na četiri dionice u Valoniji
95	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze		kilometara	0	6.3	TROMJE SEČJE	2024	Regija glavnoga grada Bruxellesa (povezana s točkom I-3.03a): 6,3 obnovljena i nova km
96	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze		kilometara	6.3	432.7	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Dodatnih 432,7 km novih i obnovljenih biciklističkih staza. Taj je cilj okvirno podijeljen na sljedeće podciljeve koji se ne moraju postići pojedinačno pod uvjetom da su ostvareni prethodno navedeni kilometri biciklističkih staza: i. Regija glavnoga grada Bruxellesa (povezana s točkom I-3.03a): 4,5 obnovljeno i 11,7 novih km ii. Flamanska regija (povezano s točkom I-3.01): 365 obnovljenih i 40 novih kilometara iii. Valonska regija (povezano s pokazateljem I-3.02): 11,5 novih km
96.b	Biciklistička infrastruktura – Vélo Plus – savezna država (I-3.03b)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze		kilometara	0	3.1	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	3,1 km novih i obnovljenih biciklističkih staza.

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
97	Biciklistička infrastruktura – VeloPlus – BRC (I-3.03a)	T	Novo parkiralište za javne bicikle		Parkirna mjesta za bicikliste	0	7 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	7000 novih javnih parkirnih mjesta za bicikle.
98	Biciklistička i pješačka infrastruktura – Schuman (I-3.04)	T	Obnovljeni javni prostor za pješake, bicikliste i javni prijevoz u Schumanu		m ²	0	18 000	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	18 000 m ² obnovljenog javnog prostora za pješake, bicikliste i javni prijevoz u Schumanu

H. KOMPONENTA 3.2.: PROMJENA NAČINA PRIJEVOZA

Mjerama predloženima u okviru ove komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost nastoji se poduprijeti promjena načina prijevoza ulaganjem u željeznicu, lokalni javni prijevoz, pametnu mobilnost i unutarnje plovne putove.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za Belgiju 2019.3 u kojoj se Belgija poziva da „usmjere investicijsku politiku na održivi promet, uključujući nadogradnju željezničke infrastrukture, niskougljičnu i energetske tranzicije te istraživanje i inovacije, posebno u području digitalizacije, uzimajući u obzir regionalne razlike. Odgovoriti na sve veće izazove u području mobilnosti jačanjem poticaja i uklanjanjem prepreka za povećanje ponude i potražnje kolektivnog prijevoza i prijevoza s niskom razinom emisija” i preporuku za Belgiju 2020.3 u kojoj se Belgija poziva da „usmjere ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u infrastrukturu za održivi promet”.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-3.01: „Performance Infrabel/NMBS-SNCB” savezne države

Ta se reforma sastoji od donošenja novih ugovora o uspješnosti NMBS-SNCB-a i Infrabela i njihova višegodišnjeg plana ulaganja, kojima se osigurava barem sljedeće:

- Pravodobna provedba ulaganja u prigradsku željeznicu „Réseau suburbain bruxellois – Gewestelijk ExpressNet” (RER-GEN) do 2031. u skladu sa Zakonom o donošenju sporazuma² o međuregionalnoj suradnji u pogledu strateških ulaganja u željeznicu³.
- Pravi poticaji za učinkovitost i kvalitetu usluge ugrađene u ugovor.
- Dovršiti ulaganja I-3.09 „Željeznički pristupačni i multimodalni željeznički kolodvori – FED”, I-3.10. „Željeznica – učinkovita mreža – FED” i „Željeznica – IT sustavi” – FED, uključena u ovu komponentu plana za oporavak i otpornost.

Ugovor se sklapa do 30. lipnja 2023.

Reforma R-3.02: „Proračun za mobilnost” savezne države

Cilj je te reforme ojačati poticaje za povećanje potražnje za načinima prijevoza od kuće do posla koji predstavljaju održivu alternativu službenim automobilima (tj. kolektivnom prijevozu i biciklu) jer je primjena trenutnog proračunskog programa za mobilnost i dalje vrlo ograničena. Cilj je potaknuti prelazak s automobila na druge načine prijevoza. Reforma se sastoji od donošenja zakona kojim se utvrđuje revidirani proračun za mobilnost. Poglavlje zakona o reviziji proračuna za mobilnost stupa na snagu do 1. rujna 2021.

² Vidjeti Prilog I.a Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019. – Belgisch Staatsblad.

³ To se nadovezuje na 3. preporuku za pojedinu zemlju iz 2018.: „Rješavanje sve većih izazova u području mobilnosti, posebno ulaganjem u novu ili postojeću prometnu infrastrukturu i jačanjem poticaja za upotrebu kolektivnog prijevoza i prijevoza s niskom razinom emisija”.

Ulaganje I-3B: „Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji”

Cilj je ulaganja poboljšati javni prijevoz u Valoniji. Ta se mjera sastoji od sljedećih dviju podmjera:

- Ulaganje I-3.07: „Proširenje podzemne željeznice” Valonske regije
- Ulaganje I-3.08: „Pametna semafora” Valonske regije

Ulaganje I-3C: „Radovi na pristupačnosti željezničke infrastrukture i kolodvora”

Cilj je ulaganja obnoviti željeznice i učiniti željezničke postaje pristupačnijima. Ta se mjera sastoji od sljedećih dviju podmjera:

- Ulaganje I-3.09: „Željezničke i multimodalne željezničke postaje” savezne države
- Ulaganje I-3.10: „Željeznica – učinkovita mreža” savezne države

Ulaganje I-3D: „Pohrana, analiza i vizualizacija podataka o mobilnosti na digitalnoj platformi”

Cilj je ulaganja povećati upotrebu digitalnih alata u području mobilnosti. Ta se mjera sastoji od sljedeće podmjere:

- Ulaganje I-3.13: „Primjeri upotrebe podataka o mobilnosti” Regije glavnog grada Bruxellesa

Ulaganje I-3E: „Željeznički informacijski sustavi”

Cilj je ulaganja operacionalizirati IT sustave kojima se poboljšava upravljanje prometom i izdavanje karata. Ta se mjera sastoji od sljedećih dviju podmjera:

- Ulaganje I-3.10: „Željeznica – učinkovita mreža” savezne države
- Ulaganje I-3.12: „Željeznica – IT sustavi” savezne države

Ulaganje I-3H: „Alati za pametnu mobilnost” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja olakšati prelazak na zelenije načine prijevoza. Ta se mjera sastoji od sljedećih dviju podmjera:

- Ulaganje I-3.15a: Aplikacija FLOYA
- Ulaganje I-3.15b: Proširenje mreže kamera ANPR Regije glavnog grada Bruxellesa

Ulaganje I-3.07: „Proširenje metroa” Valonske regije

Cilj je ulaganja povećati pokrivenost javnim prijevozom u Valoniji. To ulaganje sastoji se od polaganja ili obnove tračnica linije podzemne željeznice Charleroi.

Ulaganje I-3.08: „Pametna semafora” Valonske regije

Cilj je ulaganja povećati učinkovitost javnog prijevoza u Valoniji. To se ulaganje sastoji od ugradnje pametnih semafora u Valoniji.

Ulaganje I-3.09: „Željezničke i multimodalne željezničke postaje” savezne države

Cilj je ulaganja povećati pristupačnost željezničkog prijevoza. Ulaganje se sastoji od radova na pristupačnosti na željezničkim postajama i dodavanja parkirnih mjesta za bicikle.

Ulaganje I-3.10: „Željeznica – učinkovita mreža” savezne države

Cilj je ulaganja razviti željeznički prijevoz. To ulaganje sastoji se od intervencija u željezničku infrastrukturu. Neki projekti uključuju troškove koji se financiraju iz Instrumenta za povezivanje Europe na temelju postojećih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i stoga se ti troškovi ne financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. To se odnosi na željezničke pruge L154 (radovi na tračnicama, radovi na voznom parku i prilagodba rasklopne stanice) i L166 (ugrađena gusjenica sa zastorom na jednom mostu preko rijeke Lesse i na jednom mostu preko državne ceste, radova na tračnicama i voznom parku te uklanjanje dvaju željezničko-cestovnih prijelaza).

Ulaganje I-3.11: „Kanal Albert i trilogiport” Valonske regije

Cilj je ulaganja povećati kapacitet prijevoza tereta. To se ulaganje sastoji od proširenja multimodalne platforme Trilogiporta u Liègeu, povećanja visine mostova i postavljanja komplementarne signalizacije u Albert-Canalu.

Ulaganje I-3.12: „Željeznica – IT sustavi” savezne države

Cilj je ulaganja povećati upotrebu digitalnih alata u području mobilnosti. Ulaganje se sastoji od izdavanja izvješća o posjetu na licu mjesta o Infrabelovu sustavu upravljanja prometom i omogućivanja internetske dostupnosti aplikacije SNCB-NMBS.

Ulaganje I-3.13: „Primjeri upotrebe podataka o mobilnosti” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja povećati upotrebu digitalnih alata u području mobilnosti. To se ulaganje sastoji od uspostave primjera upotrebe podataka o mobilnosti na digitalnoj platformi.

Ulaganje I-3.14: „Bespovratna sredstva za promjenu načina prijevoza” Regije glavnog grada Bruxellesa

To se ulaganje sastoji od potpore novoj revidiranoj dodjeli bespovratnih sredstava za promjenu načina prijevoza proširenjem te dodjele na sve nove vrste održivih načina prijevoza (zajedničko korištenje automobila, zajedničko korištenje bicikala, romobili) kako bi se povećali poticaji za povećanje potražnje za kolektivnim prijevozom i prijevozom s niskom razinom emisija. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje I-3.15a: Aplikacija „FLOYA” Regije glavnog grada Bruxellesa

To se ulaganje sastoji od puštanja u rad besplatne mobilne aplikacije („FLOYA”). Aplikacija korisnicima pruža potpune i točne informacije o dostupnim načinima prijevoza, uključujući njihove troškove. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje I-3.15b: „Proširenje mreže kamera ANPR” Regije glavnog grada Bruxellesa

Ulaganje se sastoji od proširenja mreže kamera za automatsko prepoznavanje registarskih pločica („ANPR”) regije glavnog grada Bruxellesa dodavanjem 159 kamera. Cilj je ulaganja poboljšati provedbu zone niskih emisija (LEZ) i zone ograničenog pristupa (ZAL), čime bi se smanjilo zagušenje prometa i olakšao prelazak na zelenije alternative prijevozu. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
99	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Početak velikih infrastrukturnih radova za autobuse (pametni cestovni signali i laka podzemna željeznica (Charleroi))		Projekti	0	2	TROMJE SEČJE	2023	<u>Proširenje podzemne željeznice Charleroi – WAL (I-3.07)</u> - Izdavanje građevinskih dozvola <u>Pametni cestovni signali – WAL (I-3.08)</u> - Dodjela ugovora o javnim radovima (objavljena je obavijest o dodjeli ugovora)
100	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Opremanje križišta pametnim semaforima		Broj raskrižja s pametnim semaforima	0	260	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	<u>Pametna semafora – WAL (I-3.08)</u> 260 raskrižja mora biti opremljeno pametnim semaforima.
101	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Kolosijeci podzemne željeznice Charleroi položeni ili obnovljeni i oprema raskrižja s pametnim semaforima		Broj raskrižja s pametnim semaforima	260	425	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	5,5 km kolosijeka podzemne željeznice (Charleroi) polaže se ili sanira certificirano potvrdom o geometru. 425 raskrižja opremljenih pametnim semaforima.
102	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	M	Potpisivanje ugovora o javnim uslugama društva OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”)	ugovor o javnim uslugama društva OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”)				DRUGO TROMJE SEČJE	2024	Potpisivanje ugovora o javnim uslugama s društvom OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”) uz obavezujuću naknadu za dodatne operativne rashode podzemne željeznice Charleroi.

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			de Transport de Wallonie")							
103	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Završetak radova na obnovi i modernizaciji željeznica te na pristupačnosti kolodvora (1. korak)		Završeni radovi	0	32	TROMJE SEČJE	2022	Završetak 27 intervencija za nadogradnju željezničke infrastrukture (I-3.10) i osiguravanje dostupnosti pet postaja (I-3.09) u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1300/2014 o najmanje četiri kriterija: — visoke perone (76 cm), — platforme kojima se može pristupiti putem rampi ili dizala, — taktilni sustav za navođenje površine za upozoravanje, žalitelj — najmanje jedan automat za prodaju karata dostupan osobama sa smanjenom pokretljivošću. I dodati 6000 parkirnih mjesta za bicikle.
104	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Završetak radova na obnovi i modernizaciji željeznica te na pristupačnosti kolodvora (drugi korak)		Završeni radovi	32	62	TROMJE SEČJE	2023	Dovršetak 50 intervencija za nadogradnju željezničke infrastrukture (I-3.10) i osiguravanje pristupačnosti 12 postaja (I-3.09) u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1300/2014 o najmanje četiri kriterija: — visoke perone (76 cm), — platforme kojima se može pristupiti putem rampi ili dizala, — taktilni sustav za navođenje površine za upozoravanje, žalitelj — najmanje jedan automat za prodaju karata dostupan osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
105	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Željezničke intervencije i radovi na pristupačnosti kolodvora (treći korak)		Radovi na željezničkoj infrastrukturi i kolodvorima	62	90	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvešće o terenskom posjetu ili (privremeno) izvješće o prihvatanju za 63 intervencije na željezničku infrastrukturu, uključujući, među ostalim: pet intervencija na osi Bruxelles Luxembourg (željeznica Eurocap – L162) i četiri intervencije na području Bruxellesa (L50, L60, L161 i prilazni kolosijeci postaje Bruxelles South). Izvešće o obilasku lokacije ili (privremeno) izvješće o prihvatanju za radove na pristupačnosti na 27 postaja. Izvešće o obilasku lokacije ili (privremeno) izvješće o prihvatanju 9000 parkirnih mjesta za bicikle.
106	Kanal Albert i Trilogiport (I-3.11)	M	Dodjela ugovora za radove mostova preko kanala Albert/proširenje platforme u Trilogiportu	Pisana obavijest o dodjeli ugovora				TROMJE SEČJE	2025	Dodjela svih ugovora za radove na proširenju multimodalne platforme Trilogiporta u Liègeu i tri mosta iznad kanala Albert-Canal (mostovi Lanaye, Lixhe i Hermalle-sous-Argenteau).
107	Kanal Albert i Trilogiport (I-3.11)	T	Povećanje visine mostova preko kanala Albert i ugradnja dodatne signalizacije na		Broj radova	0	4	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	(i) Proširenje multimodalne platforme Trilogiporta u Liègeu (ii) Povećanje visine dvaju mostova iznad kanala Albert-Canal (mostovi Lixhe i Hermalle-sous-

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			jednom mostu/proširenje perona u Trilogiportu							Argenteau) i postavljanje dodatne signalizacije na jednom mostu iznad kanala Albert-Canal (Lanaye) kako bi se teglenicama omogućio prijevoz tereta visine do 9,1 m (četiri razine tereta)
108	Pohrana, analiza i vizualizacija podataka o mobilnosti na digitalnoj platformi (I-3D)	T	Utvrdjivanje primjera upotrebe podataka o mobilnosti		Primjeri korištenja mobilnosti	0	15	TROMJE SEČJE	2025	Uspostava 15 slučajeva upotrebe podataka o mobilnosti na digitalnoj platformi koja omogućuje pohranu, analizu i vizualizaciju podataka o mobilnosti
109	Željeznički informacijski sustavi (I-3E)	M	Željeznica – IT sustavi	Sustav upravljanja prometom i aplikacija i internetska stranica SNCB-NMBS				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Izvešće o posjetu na licu mjesta („Verslag werfbezoek”) o sustavu upravljanja prometom Infrabela izdaje Ministarstvo mobilnosti i prometa. Aplikacija SNCB-NMBS dostupna je na internetu i: — uključuje podatke belgijskih regionalnih prijevoznika u planer rute, — omogućuje kupnju digitalnih karata De Lijn i Brupass, — omogućuje kupnju proizvoda Flexabo, — omogućuje pohranu kupljenih karata u oblaku.

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Internetske stranice SNCB-NMBS-a omogućuju kupnju kombiniranih sezonskih karata za SNCB-NMBS i belgijske regionalne prijevoznike.
110	Proračun za mikrofinanciranje (R-3.02)	M	Donošenje proračuna za mobilnost	Donošenje proračuna za mobilnost	—	—	—	TROMJE SEČJE	2021	Donošenje proračuna za mobilnost.
111	Uspješnost SNCB-a/INFRABEL-a (R-3.01)	M	Odobrenje novih ugovora o uspješnosti NMBS-SNCB-a i Infrabela i višegodišnjeg plana ulaganja, ugovor	Odobranje ugovora	—	—	—	DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Novi ugovor o izvršenju uključuje odredbe kojima se osigurava: pravodobna provedba radova za RER-GEN u skladu sa zakonom kojim je donesen Sporazum o međuregionalnoj suradnji na strateškim ulaganjima u željeznicu (Prilog I.a Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge – 11.3.2019. — Pravi poticaji za učinkovitost i kvalitetu usluge ugrađene u ugovor

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— dovršetak ulaganja I-3.09 „Željeznički pristupačni i multimodalni željeznički kolodvori – FED”, I-3.10 „Željeznica – učinkovita mreža – FED” i I-3.12 „Željeznica – pametna mobilnost – FED”, uključenih u ovu komponentu plana za oporavak i otpornost,
112	„Alati za pametnu mobilnost” Regije glavnog grada Bruxellesa (I-3H)	T	Primjenjuju se alati za pametnu mobilnost		Kamere	0	159	TROMJE SEČJE	2023	Ugrađeno je i u funkciji 159 kamera za automatsko prepoznavanje registarskih pločica (I-3.15b). Osim toga, u funkciji je aplikacija FLOYA (I-3.15a).
113	Bespovratna sredstva za prijelaz na alternativne vrste prijevoza (I-3.14)	T	4676 novih dodijeljenih bespovratnih sredstava za promjenu načina prijevoza		Broj	0	4 676	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Dodijeljeno je 4676 novih bespovratnih sredstava za promjenu načina prijevoza.

I. SASTAVNI DIO 3.3.: OZELENJIVANJE CESTOVNOG PROMETA

Mjerama predloženima u okviru te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost nastoji se poduprijeti cestovni promet s niskim emisijama.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za Hrvatsku 2019.3 o usmjeravanju investicijske politike na održivi promet, uključujući nadogradnju željezničke infrastrukture, niskougljičnu i energetska tranziciju [...] Rješavanje sve većih izazova u području mobilnosti jačanjem poticaja i uklanjanjem prepreka za povećanje ponude i potražnje kolektivnog prijevoza i prijevoza s niskim emisijama te preporuke za Hrvatsku 2020.3 o usmjeravanju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u infrastrukturu za održivi promet.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-3F: „Stanice za punjenje”

Ciljevi su ulaganja uvođenje postaja za punjenje električnih vozila. Ta se mjera sastoji od sljedeće tri podmjere:

- Reforma R-3.04: „Stanice za punjenje – WAL” Valonske regije
- Reforma R-3.05: „Postaje za punjenje – RBC” Regije glavnog grada Bruxellesa
- Ulaganje I-3.19: „Postaje za punjenje – VLA” Flamanske regije

Ulaganje I-3G: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa”

- Ulaganje I-3.16: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – VLA” Flamanske regije
- Ulaganje I-3.17: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – RBC” Regije glavnog grada Bruxellesa
- Ulaganje I-3.20: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – WAL” Valonske regije

Reforma R-3.03: Službeni automobili s nultim emisijama (FED) savezne države

Ta se reforma sastoji od postupnog ukidanja postojećeg sustava oporezivanja službenih automobila na konvencionalne automobile i njegova ograničavanja od 2026. na električne automobile. Reformiranim sustavom oporezivanja službenih automobila predviđa se sljedeće: 1. nemogućnost odbitka konvencionalnih službenih automobila kupljenih od 2026., 2. postupno smanjenje stope poreznog odbitka za konvencionalne službene automobile kupljene od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. kako bi se do 2028. doseglo 0 %, 3. postupno smanjenje stope poreznog odbitka za službene automobile s nultim emisijama kako bi se do 2031. doseglo najviše 67,5 % i 4. mogućnost odbitka poreza za benzinsko i dizelsko gorivo za hibridne službene automobile kupljene od 2023. do 2025., smanjena na 50 % do siječnja 2023. Nadalje, (5) za konvencionalne automobile nabavljene od 1. srpnja 2023. doprinos CO_2 povećava se po stopi od 2,25 od 1. srpnja 2023. i postupno povećava 2025., 2026. na faktor od 5,50 u 2027. (6) Za službene automobile s nultim emisijama kupljene od 1. srpnja 2023. minimalni solidarni doprinos povećava se, počevši od 2025., tako da se za prosječni službeni automobil dugoročno plaća isti iznos doprinosa za socijalno osiguranje kao u trenutku donošenja

plana. Reforma, uključujući navedena prijelazna razdoblja i faze provedbe, donosi se do 30. rujna 2021. i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Reforma R-3.04: „Postaje za punjenje – WAL” Valonske regije

Cilj je te reforme povećati dostupnost punionica za električna vozila. Ta se reforma sastoji od donošenja zakonodavnog okvira i dodjele koncesija za infrastrukturu za punjenje u Valonskoj regiji.

Reforma R-3.05: „Postaje za punjenje – RBC” Regije glavnog grada Bruxellesa

Mjera se sastoji od donošenja zakonodavnog okvira i dodjele koncesija za infrastrukturu za punjenje u Regiji glavnog grada Bruxellesa do 31. prosinca 2023. i povezivanja 180 novih javnih postaja za punjenje s električnom mrežom. Taj plan mora biti u skladu s Direktivom 2014/94/EU o infrastrukturi za alternativna goriva. Odluka kojom se utvrđuju sigurnosni standardi kojih se treba pridržavati pri postavljanju mjesta za punjenje izvan ulice u Regiji glavnog grada Bruxellesa donosi se najkasnije do 1. ožujka 2022. i stupa na snagu do 31. srpnja 2022. Provedba mjere u cjelini mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma R-3.06: „Poticanje prometa s nultom stopom emisija – VLA” Flamanske regije

Mjera se sastoji od donošenja zakonodavnog okvira za poticanje uvođenja javnih mjesta za punjenje putem koncesija i polujavnih mjesta bespovratnim sredstvima u Flamanskoj regiji. Zakonodavnim okvirom omogućit će se mapiranje budućih mjesta za punjenje, pokrenuti natječaji za koncesije za javna mjesta za punjenje, potaknuti uvođenje polujavnih mjesta za punjenje na privatnim nekretninama, smanjiti administrativno opterećenje kako bi se skratilo vrijeme potrebno za postavljanje mjesta za punjenje i potaknuti pametno punjenje električnom energijom kako bi se uravnotežila ponuda i potražnja električne energije. Zakonodavni okvir stupa na snagu do 1. siječnja 2022.

Reforma R-3.07: Poboljšanje flamanskog okvira za praćenje emisija iz vozila

Cilj je te reforme poboljšati flamanski okvir za praćenje emisija iz vozila. Sastoji se od donošenja pravnih okvira i stvaranja baze podataka koja uključuje podatke o brojačima čestica emisija. Reforma stupa na snagu do 31. kolovoza 2026.

Reforma R-3.08: Reforma poreza na promet vozila Valonske regije

Reforma se sastoji od stupanja na snagu pravnog akta o reviziji reforme valonske vlade o porezu na promet vozila iz 2023. Cilj je reforme smanjiti razinu oporezivanja električnih vozila i poboljšati koeficijent potpore za velike obitelji i obitelji sa samohranim roditeljem pri kupnji vozila.

Ulaganje I-3.16: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – VLA” Flamanske regije

Cilj je ulaganja ozelenjivanje autobusnog voznog parka u Flandriji. To se ulaganje sastoji od kupnje ili naknadnog opremanja hibridnih i električnih autobusa te kupnje stanica za punjenje autobusa.

Ulaganje I-3.17: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – BCR” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja ozelenjivanje autobusnog voznog parka u Regiji glavnog grada Bruxellesa. To se ulaganje sastoji od kupnje električnih autobusa.

Ulaganje I-3.19: „Postaje za punjenje – VLA” Flamanske regije

Cilj je ulaganja uvođenje mjesta za punjenje. To ulaganje sastoji se od stavljanja na raspolaganje novih mjesta za punjenje (javnih i polujavnih) u cijeloj Flamanskoj regiji.

Ulaganje I-3.20: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – WAL” Valonske regije

Cilj je ulaganja ozelenjivanje autobusnog voznog parka u Valonskoj regiji. To se ulaganje sastoji od isporuke električnih autobusa i postavljanja postaja za punjenje.

Ulaganje I-3.21: „Infrastruktura za punjenje autobusa” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja ozelenjivanje autobusnog voznog parka u Regiji glavnog grada Bruxellesa. Ulaganje se sastoji od prihvaćanja lokacije ili isporuke infrastrukture za punjenje električnih autobusa u Regiji glavnog grada Bruxellesa.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
115	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – (I-3G)	T	Zeleni autobusi isporučeni u Flandriji, Bruxellesu i Valoniji te infrastruktura za punjenje isporučena u Flandriji		Vozila i infrastruktura za punjenje	0	538	ČETVRTO TROMJESE ČJE	2025	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – VLA (i) Isporučena su 84 priključna e-hibridna autobusa (ii) Naknadno je ugrađeno 80 hibridnih autobusa na punjenje. (iii) Isporučena su 54 električna autobusa (iv) Isporučena je 273 infrastruktura za punjenje Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – obvezujuća korporativna pravila (v) Isporučena 33 zglobna električna autobusa Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – WAL (vi) Isporučena 14 zglobnih električnih autobusa
115 b	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – (I-3G)	T	Zeleni autobusi, infrastruktura za punjenje i spremište autobusa u Valoniji		Vozila i infrastruktura za punjenje	538	591	DRUGO TROMJESE ČJE	2026	(i) Isporučena 18 dvozglobnih električnih autobusa (ii) Postavljanje 32 punionice snage 150 kW i 2 punionice snage 300 kW iii. Tijelo za sprečavanje požara izdaje povoljno izvješće o sprečavanju požara za spremište autobusa.
116	Poticanje prijevoza s nultom stopom	M	Donošenje okvira za uvođenje infrastrukture za punjenje u Flamanskoj regiji	Donošenje okvira				ČETVRTO TROMJESE ČJE	2021	Donošenje okvira politike za uvođenje infrastrukture za punjenje u Flamanskoj regiji. Okvirom politike omogućuje se sljedeće: — mapirati buduća mjesta za punjenje

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početak vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	emisija – VLA (R-3.06)									— pokrenuti natječaje za koncesije za mjesta za punjenje u javnom vlasništvu — poticati uvođenje (polu)javni mjesta za punjenje u privatnoj domeni — skratiti vremenski okvir za postavljanje mjesta za punjenje smanjenjem administrativnog opterećenja — poticati pametno punjenje električnom energijom
117	Postaje za punjenje – VLA (I-3.19)	M	Dodjela koncesija za infrastrukturu za punjenje	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJESE ČJE	2022	Dodjela koncesija za infrastrukturu za punjenje. Okvir za uvođenje javne infrastrukture za punjenje osigurava se koncesijama koje dodjeljuje flamanska vlada, a uvođenje se prepušta privatnim subjektima.
118	Postaje za punjenje – RBC (R-3.05)	M	Donošenje odluke o utvrđivanju sigurnosnih standarda i plana izgradnje infrastrukture	Donošenje odluke o utvrđivanju sigurnosnih standarda i plana izgradnje infrastrukture				TROMJESE ČJE	2022	Donošenje odluke kojom se utvrđuju sigurnosni standardi koje treba poštovati pri postavljanju mjesta za punjenje izvan ulice u Regiji glavnog grada Bruxellesa, uključujući minimalni omjer koji treba postaviti na svakom parkiralištu najkasnije do 31. prosinca 2025. I donošenje plana isporuke infrastrukture, koji uključuje: — Zemljopisnu raspodjelu javnih mjesta za punjenje koja će se postaviti u Bruxellesu, koja će se naknadno ažurirati — Cilj postavljanja javnih mjesta za punjenje u razdoblju 2022. – 2024. — Plan ugradnje brzih punjača u gradu — Plan postavljanja infrastrukture za

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početak vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										punjenje izvan ulice, o kojem se raspravljalo sa svim relevantnim dionicima (kao što su javna parkirališta, maloprodajni sektor, stambeni sektor, sektor uredskih zgrada). Taj plan mora biti u skladu s Direktivom o infrastrukturi za alternativna goriva.
119	Punionice – WAL (R-3.04)	M	Donošenje plana za uvođenje postaja za punjenje električnih vozila	Donošenje plana za uvođenje postaja za punjenje električnih vozila				TROMJESE ČJE	2022	Donošenje plana za uvođenje postaja za punjenje, koji uključuje: Broj mjesta za punjenje koja treba postaviti do 31. kolovoza 2026. — Postupci za uvođenje infrastrukture — Potrebna osnova za objavu poziva na podnošenje ponuda — Cilj za broj ekvivalentnih javnih mjesta za punjenje koja treba ugraditi do 2026., pri čemu se uzima u obzir okvirni cilj od jednog ekvivalentnog mjesta za punjenje za deset električnih vozila.
120	Postaje za punjenje – FED (I-3.18)	M	Donošenje poreznog poticaja za postavljanje privatnih i polujavnih mjesta za punjenje	Donošenje poreznog poticaja				ČETVRTO TROMJESE ČJE	2021	Donošenje poreznog poticaja za postavljanje privatnih i polujavnih mjesta za punjenje.
121	Postaje za punjenje RBC (R-3.05)	T	Nove javne postaje za punjenje priključene na električnu mrežu		Punionice	0	180	DRUGO TROMJESE ČJE	2023	Regija glavnoga grada Bruxellesa (povezana s R-3.05): 180 novih punionica priključenih na električnu mrežu. Svaka postaja za punjenje ima dva mjesta za punjenje.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
122	Postaje za punjenje (I-3F)	T	Nova dostupna polujavna i javna mjesta za punjenje		Mjesta za punjenje	0	27 000	DRUGO TROMJESE ČJE	2025	Flamanska regija (povezano s pokazateljem I-3.19): 27000 novih pristupačnih mjesta za punjenje
124	Poboljšanje flamanskog okvira za praćenje emisija iz vozila (R-3.07)	M	Donošenje pravnih okvira za novo ispitivanje brojača čestica tijekom pregleda i za praćenje emisija vozila na cesti.	Donošenje pravnih okvira				TROMJESE ČJE	2023	Donošenje: Zakonodavstvo kojim se od srpnja 2022. zahtijeva uključivanje novih ispitivanja brojača čestica u periodične i neperiodične preglede; — Zakonodavstvo kojim se omogućuje upotreba podataka prikupljenih tijekom praćenja emisija na cesti kako bi se: nadzire i osigurava usklađenost sa zahtjevima za tehnička vozila koji se odnose na emisije; provođenje istraživanja; te pozvati vlasnike problematičnih vozila da ih podvrgnu djelomičnom pregledu vozila
125	Poboljšanje flamanskog okvira za praćenje emisija iz vozila (R-3.07)	M	Baza podataka brojača čestica i pregledi lakih vozila na cesti	Početak rada baze podataka; Stupanje na snagu pravnog okvira				TROMJESE ČJE	2026	Početak rada baze podataka koja objedinjuje podatke brojača čestica dobivene periodičnim inspekcijskim opažanjima. Stupanje na snagu pravnog okvira za uvođenje pregleda na cesti lakih vozila.
254	Reforma poreza na promet vozila Valonske regije (R-3.08)	M	Stupanje na snagu pravnog akta o reformi poreza na promet vozila	Stupanje na snagu pravnog akta				DRUGO TROMJESE ČJE	2025	Stupanje na snagu pravnog akta o reviziji reforme valonske vlade o porezu na promet vozila iz 2023. Pravni akt sadržava sljedeće odredbe:

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										— Smanjenje iznosa poreza na promet vozila za velike obitelji i obitelji sa samohranim roditeljem pri kupnji vozila, — Smanjenje poreznog opterećenja električnih vozila smanjenjem razine poreza za 100 % električna i ugljično neutralna vozila, — Definiranje zadanih vrijednosti kako bi se omogućilo oporezivanje ako nedostaju podaci, — Ispravak poreznog sustava za registrirane starosjedačke automobile, kampere, zrakoplove, plovila i bespilotne letjelice.
126	Službeni automobili s nultim emisijama (R-3.03)	M	Donošenje zakona o reformi sustava oporezivanja službenih automobila	Donošenje nacrtu prilagodbe zakona o reformi sustava oporezivanja službenih automobila				TROMJESE ČJE	2021	Savezni parlament donio je reformirani sustav oporezivanja službenih automobila u kojem novi službeni automobili moraju imati nultu stopu emisija od 2026. kako bi se na njih primjenjivao postojeći povlašteni sustav. Reformiranim sustavom oporezivanja službenih automobila predviđa se 1. nemogućnost odbitka konvencionalnih službenih automobila kupljenih od 2026., 2. postupno smanjenje stope odbitka poreza za konvencionalne službene automobile kupljene od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2025. kako bi se do 2028. doseglo 0 %, 3. postupno smanjenje stope odbitka poreza za službene automobile s nultim emisijama kako bi se do 2031. doseglo najviše 67,5 % i 4. mogućnost odbitka poreza za benzin i dizelsko gorivo za hibridne službene

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										automobile kupljene od 2023. do 2025., smanjena na 50 % od 1. siječnja 2023. Nadalje, (5) za konvencionalne automobile nabavljene od 1. srpnja 2023. doprinos CO ₂ povećava se po stopi od 2,25 od 1. srpnja 2023. i postupno povećava 2025., 2026. na faktor od 5,50 u 2027. (6) Za službene automobile s nultim emisijama kupljene od 1. srpnja 2023. minimalni solidarni doprinos povećava se, počevši od 2025., tako da se za prosječni službeni automobil dugoročno plaća isti iznos doprinosa za socijalno osiguranje kao u trenutku podnošenja plana.
246	Infrastruktura za punjenje autobusa – BCR (I-3.21)	T	Prihvaćena ili isporučena lokacija infrastrukture za punjenje		Broj	0	66	DRUGO TROMJESE ČJE	2026	- Na jednom odlagalištu autobusa prihvaćaju se 52 noćna punjača (s ukupno 156 mjesta za punjenje). - 14 punjača za oportunitet smatra se spremnima za rad ili prihvaćenima na lokaciji, a električna infrastruktura postavlja se u dva spremišta autobusa i na dva autobusna terminala.

J. SASTAVNICA 4.1.: OBRAZOVANJE 2.0

Mjere predložene u okviru ove komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost usmjerene su na poboljšanje uključivosti obrazovnih sustava uz istodobno jačanje njihove uspješnosti kako bi se osiguralo da kompetencije koje se podučavaju bolje odgovaraju onima koje se traže na tržištu rada.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuke za Hrvatsku br. 2019.2 o poboljšanju uspješnosti i uključivosti sustava obrazovanja i osposobljavanja te rješavanju problema neusklađenosti ponuđenih i traženih vještina.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-4.01: „Digisprong” Flamanske zajednice

Ta se reforma sastoji od mjera povezanih s četiri stupa: (1) reforme obrazovanja, medijske pismenosti i računalnog razmišljanja u području IKT-a, (2) promicanje učinkovitih školskih politika u području IKT-a jačanjem uloge koordinatora IKT-a, (3) učitelji i nastavnici s digitalnim vještinama te voditelji osposobljavanja učitelja i nastavnika i (4) osnivanje centra znanja i savjetovanja za potporu školama u digitalizaciji njihova pružanja obrazovanja. Zakonodavstvo o novom okviru IKT-a za obvezno obrazovanje u Flandriji stupa na snagu do 31. prosinca 2023.

Reforma R-4.02: „Fond za napredovanje u visokom obrazovanju” Flamanske zajednice

Cilj je te reforme izraditi dokument o viziji o sljedeća tri cilja: (1) stvaranje fleksibilne ponude u flamanskim visokim učilištima koja je otporna na buduće promjene, (2) daljnji razvoj cjeloživotnog učenja u visokom obrazovanju i (3) maksimalno iskorištavanje digitalnih oblika obrazovanja. Konkretno, u napomeni o viziji i. definirat će se novi profil visokog obrazovanja u Flandriji kako bi se osiguralo da visoka učilišta budu najsuvremenija i ii. razviti vizija cjeloživotnog učenja. Ministar obrazovanja i osposobljavanja flamanske vlade odobrava dokument o viziji do 31. prosinca 2023.

Reforma R-4.03: Pravni akti za smanjenje ranog napuštanja školovanja i izostajanja s nastave te rješavanje trajnih isključenja Francuske zajednice

Cilj je te reforme smanjiti rano napuštanje školovanja. Ta se reforma sastoji od donošenja pravnih akata za smanjenje ranog napuštanja školovanja i izostajanja s nastave među učenicima u osnovnim školama te za rješavanje problema trajne isključenosti.

Ulaganje I-4.01: „Digisprong” Flamanske zajednice

Ulaganje se sastoji od sljedeća dva elementa: (1) svim školama osigurati digitalni uređaj za svakog učenika i (2) nastavnicima osigurati učinkovite alate za učenje i osposobljavanje kako bi poboljšali svoje digitalne vještine. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje I-4.02: „Fond za napredovanje u visokom obrazovanju” Flamanske zajednice

To se ulaganje sastoji od 1. stvaranja fleksibilne ponude u flamanskim visokim učilištima koja je otporna na buduće promjene, 2. daljnjeg razvoja cjeloživotnog učenja u visokom obrazovanju i 3. podupiranja održive provedbe novih digitalnih oblika obrazovanja. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje I-4.03: „Personalizirano usmjeravanje u obveznom obrazovanju” Francuske zajednice

To se ulaganje razvija kako bi se odgovorilo na psihosocijalne, obrazovne i pedagoške probleme učenika u osnovnim i srednjim školama te kako bi se suzbilo širenje fenomena nepovoljnog položaja u obrazovanju i ranog napuštanja školovanja zbog bolesti COVID-19. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje I-4.04: „Digitalna strategija za visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih” Francuske zajednice

Cilj je ulaganja digitalno opremiti visoka učilišta i ustanove za obrazovanje odraslih. Sastoji se od dodjele bespovratnih sredstava za digitalnu opremu visokim učilištima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Ulaganje I-4.05: „Digitalni zaokret za škole u Bruxellesu” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja poboljšati uspješnost obrazovnih sustava. Ulaganje se sastoji od osiguravanja (1) IKT uređaja i (2) pristupnih točaka WIFI-ju školama u Bruxellesu.

Ulaganje I-4.06: „Digitalna transformacija obrazovanja” njemačke jezične zajednice

Cilj je ulaganja opremiti sve nastavnike i učenike srednjih škola prijenosnim računalima. Nastavnička oprema odvija se na dobrovoljnoj osnovi: samo nastavnici koji su zatražili prijenosno računalo moraju biti opremljeni prijenosnim računalom. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I-4: „Pružanje digitalne opreme i informatičke infrastrukture školama”

Cilj je ulaganja osigurati digitalnu opremu i informatičku infrastrukturu za škole.

Ulaganje se sastoji od sljedećih podmjera/aktivnosti:

- Ulaganje I-4.01: „Digisprong” Flamanske zajednice
- Ulaganje I-4.06: „Digitalna transformacija obrazovanja” njemačke jezične zajednice

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći i Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Donošenje novog okvira IKT-a za obvezno obrazovanje u Flandriji	Flamanski parlament donio je novo zakonodavstvo za poboljšanje okvira IKT-a				ČETVRO TROMJ ESEČJE	2023	Flamanski parlament donio je novo zakonodavstvo za poboljšanje postojećeg okvira IKT-a u dva aspekta: — uloga koordinatora za IKT u školama — i minimalne ciljeve IKT-a. Zakonodavstvom će se omogućiti i. jačanje uloge koordinatora za IKT na svim razinama obrazovanja i osiguravanje boljeg nadzora nad politikom IKT-a u školama izmjenom dekreta 31. i ii. ratifikacija minimalnih ciljeva za drugu i treću fazu srednjoškolskog obrazovanja.
128	Fond za napredovanje u visokom obrazovanju (R-4.02)	M	Dokument o viziji za prilagodljivo i digitalno visoko obrazovanje usmjereno na budućnost	Flamanska vlada donosi dokument o viziji				ČETVRO TROMJ ESEČJE	2023	Odobrenje ministra obrazovanja i osposobljavanja za napomenu o viziji flamanske vlade u kojoj se utvrđuje profil visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Flandriji. Cilj je novog teksta utvrditi viziju razvoja flamanskog portfelja visokog obrazovanja koji će biti otporan na buduće promjene i prilagodljiv. Izrađuje se uz savjetovanje sa širokim spektrom dionika, uključujući visoka učilišta, stručno područje i socijalne partnere. Konkretno, njime će se i. definirati novi profil visokog obrazovanja u Flandriji kako bi se osiguralo da visoka učilišta budu najsuvremenija i ii. razviti vizija cjeloživotnog učenja.

Sljedeć i Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
129	Pravni akti za smanjenje ranog napuštanja školovanja i izostajanja s nastave te rješavanje problema trajne isključenosti (R-4.03)	M	Pravni akti protiv ranog napuštanja školovanja	Stupanje na snagu pravnih akata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Stupanje na snagu pravnih akata (1) kako bi se smanjilo rano napuštanje školovanja i izostajanje s nastave među učenicima u osnovnoj školi i (2) kako bi se riješila trajna isključenosti i uspostavila međumrežna vijeća za razmatranje žalbi na odluke o trajnom isključenju.
131	Pružanje digitalne opreme i informatičke infrastrukture školama (I-4)	T	Opremanje škola/institucija odgovarajućim IKT uređajima i infrastrukturom kako bi se poboljšala ukupna uspješnost obrazovnih sustava		Broj škola/institucija koje primaju sredstva	0	3 828	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	3828 škola i/ili obrazovnih ustanova u Belgiji primilo je sredstva za nadogradnju infrastrukture IKT-a, uključujući: — Flamanska zajednica (I-4.01): 3785 obveznih obrazovnih ustanova — Zajednica njemačkog govornog područja (I-4.06): 43 škole obveznog obrazovanja.
133	Digitalna strategija za visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih (I-4.04)	T	Dodjela bespovratnih sredstava za digitalnu opremu		Dodijeljena bespovratna sredstva	0	77	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Bespovratna sredstva za digitalnu opremu dodijeljena su 77 ustanova visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Sljedeć i Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
134	Fond za napredovanje u visokom obrazovanju (I-4.02)	T	Poboljšanje ponude visokog obrazovanja u Flandriji kako bi bila otpornija na buduće promjene i prilagodljivija		Broj visokih učilišta koja su primila sredstva	0	7	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Sedam visokih učilišta iskoristilo je sredstva Fonda za napredovanje u visokom obrazovanju. U okviru Fonda za napredak u visokom obrazovanju visoka učilišta na temelju analiza portfelja osposobljavanja izrađuju akcijske planove za prilagodbu i smanjenje postojećih ponuda te, prema potrebi, stvaraju nove. Osim toga, pozornost se posvećuje prilagodbi programa na temelju zahtjeva tržišta rada i društva. Sva flamanska visoka učilišta imaju pravo predlagati i podnositi projekte u okviru ovog poziva na podnošenje projekata. Međutim, sudjelovanje u ovom pozivu nije obvezno za visoka učilišta niti se podnosi plan kojim se jamči prihvatanje.
135	Personalizirano usmjeravanje u obveznom obrazovanju (I-4.03)	M	Donošenje novog zakonodavnog okvira kojim se utvrđuju uvjeti intervencije sustava	Parlament Francuske zajednice donio uredbu kojom se utvrđuju uvjeti intervencije sustava				TROMJESEČJE	2021	Parlament Francuske zajednice donosi novi okvir dekreta kojim se uređuje prijelazni sustav, uključujući odredbe koje se odnose na: (1) dodjelom sredstava školama u vezi sa strategijama za uklanjanje razlika i borbom protiv napuštanja školovanja, (2) izmjenom ugovora PR-FPO/WBE u kontekstu krize i (3) misijama CPMS-a u kontekstu krize.
136	Personalizirano usmjeravanje u obveznom obrazovanju (I-4.03)	T	Uvođenje pojačanog mehanizma potpore za studente kojima		Škole (i CPMS) koje imaju koristi od potpore i mentorstva	0	531	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Raspoređivanje dodatnih resursa (kao što su nastavnici, edukatori, osoblje za psihološku potporu) za potporu 531 školi/CPMS-u na temelju utvrđenih potreba.

Sljedeć i Napom ena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijedno st	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
			je potrebna pomoć							
137	Digitalni zaokret za škole u Bruxellesu (I- 4.05)	T	Opremanje škola/institucija odgovarajućim IKT uređajima i infrastrukturom kako bi se poboljšala ukupna uspješnost obrazovnih sustava		IKT uređaji i pristupne točke za bežični internet instalirani u školama	900	2 200	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	2200 IKT uređaja (kao što su prijenosna računala, tableti, interaktivne nadzorne ploče) i pristupne točke WIFI-ja postavljaju se u školama u Bruxellesu. Raspodjela se temelji na potrebama škola (s naglaskom na škole s nižim socioekonomskim indeksom)
138	Digitalni zaokret za škole u Bruxellesu (I- 4.05)	T	Opremanje škola IKT uređajima i pristupnim točkama WIFI- ja		IKT uređaji i pristupne točke WIFI-ja	2 200	3 500	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	3500 IKT uređaja i pristupnih točaka WIFI-ja bit će isporučeno u školama u Bruxellesu.

K. KOMPONENTA 4.2: OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOSŁJAVANJE RANJIVIH SKUPINA

Mjere predložene u okviru ove komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost usmjerene su na jačanje socijalne integracije i integracije na tržište rada ranjivih skupina, uključujući osobe migrantskog podrijetla, žene, osobe s invaliditetom, zatvorenike i osobe kojima prijeti digitalna isključenost. Nekoliko mjera usmjereno je na poticanje digitalne uključenosti i poboljšanje pristupa osnovnim uslugama, kao što je e-uprava, kombiniranjem pružanja digitalne opreme s osposobljavanjem u području digitalnih vještina.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za pojedinu zemlju br. 2019.2 o jačanju integracije ranjivih skupina na tržište rada i preporuke za pojedinu zemlju br. 2020.2 o ublažavanju posljedica krize na zapošljavanje i društvo.

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-4.04: „Borba protiv diskriminacije na tržištu rada” savezne države

Reforma je usmjerena na borbu protiv diskriminacije na tržištu rada i sastoji se od (1) poboljšanja regulatornog okvira za testove diskriminacije, (2) objave zakona o osnivanju odjela u okviru Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog odgovornog za praćenje raznolikosti i uspostavu sektorskih informativnih članaka o strukturi zapošljavanja u svakom sektoru djelatnosti i (3) osposobljavanja za službe za praćenje socijalnog prava Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog kako bi se poboljšala učinkovitost diskriminirajućih testova. Prilagođeni regulatorni okvir za testiranje diskriminacije stupa na snagu do 1. siječnja 2024.

Reforma R-4.05: „Strategija prekvalifikacije” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je reforme promicati održivu integraciju ranjivih skupina na tržište rada. Ta se reforma sastoji od stupanja na snagu pravnih akata i uključivanja strateških pokazatelja u ugovor o upravljanju poduzetnika Actiris za razdoblje 2023. 2027.

Reforma R-4.06: „Uključivo tržište rada” Flamanske zajednice

Cilj je reforme integrirati skupine u nepovoljnom položaju na tržište rada, a sastoji se od (1) revizije zakonodavstva kako bi se potaknula integracija migranata na tržište rada i (2) dodataka o nediskriminaciji i uključivanju koji se dodaju sektorskim paktovima. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Ulaganje I-4.07: „Strategija prekvalifikacije” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ulaganja promicati održivu integraciju ranjivih skupina na tržište rada. Sastoji se od 1. uvođenja sustavne procjene jezičnih i digitalnih vještina tražitelja zaposlenja, 2. pružanja „hitne” skrbi za djecu roditeljima koji su zaposleni ili pohađaju osposobljavanje i 3. podupiranja projekata socijalnih inovacija.

Ulaganje I-4.08: „E-uključenost za Belgiju” savezne države

Cilj je ulaganja potaknuti socijalnu i gospodarsku integraciju ranjivih skupina u društvo poboljšanjem njihovih digitalnih vještina. Ulaganje se sastoji od poziva na podnošenje projekata za potporu digitalnoj uključenosti ranjivih skupina. Projekti su usmjereni na 1. informiranje ranjivih ciljnih skupina o relevantnim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kako bi se poboljšala njihova osobna situacija i ojačala socijalna integracija, 2. poboljšanje digitalnih vještina ranjivih

ciljnih skupina kako bi se poboljšala njihova osobna situacija i ojačala socijalna integracija ili 3. poboljšanje digitalnih vještina njegovatelja ranjivih ciljnih skupina. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje I-4.09: „Digitalna platforma za zatvorenike” savezne države

Cilj je ulaganja potaknuti društvenu i gospodarsku integraciju zatvorenika u društvo putem digitalnih usluga. Ulaganje se sastoji od ugradnje digitalne platforme unutar zatvora koja pruža digitalne usluge, uključujući hitne poruke, e-učenje, prevođenje, enciklopediju.

Ulaganje I-4.10: „Rod i rad” savezne države

Cilj je ulaganja analizirati rodnu neravnopravnost na tržištu rada i promicati integraciju žena na tržište rada. Ulaganje se sastoji od objave poziva na podnošenje projekata usmjerenih na integraciju ranjivih žena na tržište rada. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.

Ulaganje I-4.11: „Digibanks” Flamanske regije

Cilj je ulaganja promicati socijalnu i gospodarsku integraciju ranjivih skupina poticanjem njihove digitalne uključenosti na općinskoj razini. Ulaganje se sastoji od (1) osiguravanja jednakog pristupa digitalnoj tehnologiji, (2) pružanja osposobljavanja i razmjene znanja radi jačanja digitalnih vještina i (3) pružanja digitalnog pristupa osnovnim uslugama. Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
139	Strategija prekvalifikacije (R-4.05)	M	Pravni akti za promicanje integracije ranjivih skupina na tržište rada	Objava pravnih akata u Službenom listu				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Stupanje na snagu pravnih akata (1) kojima se uvodi sustavna procjena digitalnih i jezičnih vještina tražitelja zaposlenja i (2) kojima se uvodi bonus za poslodavce za zapošljavanje tražitelja zaposlenja s invaliditetom. Uključiti strateške pokazatelje, kao što je izlazna stopa (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>), za koju Actiris, Bruxelles Formation i VDAB Brussel dijele odgovornost, u ugovor o upravljanju poduzetnika Actiris za razdoblje 2023. 2027.
140	Suzbijanje diskriminacije na tržištu rada (R-4.04)	M	Prilagođeni regulatorni okvir i poboljšana primjena diskriminirajućih testova	Objava prilagođenog regulatornog okvira u službenom listu				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	(1) Objava u Službenom listu prilagođenog regulatornog okvira o diskriminirajućim testovima (članak 42/1 Kaznenog zakona o socijalnim pitanjima), 2. objava u Službenom listu zakona o osnivanju odjela u okviru Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog odgovornog za praćenje raznolikosti i uspostavu sektorskih informativnih članaka o strukturi zapošljavanja u svakom sektoru djelatnosti i 3. osposobljavanje službi za praćenje socijalnog prava Savezne javne službe za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog kako bi se

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										poboljšala učinkovitost diskriminirajućih testova.
141	Uključivo tržište rada (R-4.06)	T	Završetak sektorskih mjera za suzbijanje diskriminacije		Sektora	0	37	TROMJ ESEČJE	2023	(1) Stupanje na snagu revidirane flamanske odluke o integraciji kako bi se potaknula integracija migranata na tržište rada; (2) 37 profesionalnih sektora provodi akcijske planove za nediskriminaciju (vidjeti Dopunu o nediskriminaciji i uključivanju za razdoblje 2021. – 2022.). Flamanska vlada ocjenjuje provedbu svakog sektorskog akcijskog plana.
143	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	M	Dodjela bespovratnih sredstava povezanih s inicijativama za socijalne inovacije	Pisana obavijest o dodjeli ugovora uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Dodjela bespovratnih sredstava javnih službi za zapošljavanje inicijativama za socijalne inovacije.
144	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Savjetovanje tražitelja zaposlenja o jezičnim i digitalnim vještinama		Tražitelji zaposlenja	0	6 000	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	6000 tražitelja zaposlenja imalo je koristi od savjetovanja o digitalnim i jezičnim vještinama, uključujući savjetovanje o osposobljavanju.
146	E-uključenost za Belgiju (I-4.08)	T	Dodjela subvencija		Dodijeljena bespovratna sredstva	0	15	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela 15 bespovratnih sredstava od strane nadležnog tijela i PPS-a za socijalnu integraciju projektima koji odgovaraju kriterijima poziva na podnošenje projekata E-INCLUSION FOR BELGIUM. Projekti su usmjereni

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										na 1. informiranje ranjivih ciljnih skupina o relevantnim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kako bi se poboljšala njihova osobna situacija i ojačala socijalna integracija, 2. poboljšanje digitalnih vještina ranjivih ciljnih skupina kako bi se poboljšala njihova osobna situacija i ojačala socijalna integracija te 3. poboljšanje digitalnih vještina njegovatelja ranjivih ciljnih skupina.
147	Digitalna platforma za zatvorenike (I-4.09)	T	Instalacija digitalne platforme		Zatvori	0	36	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Instaliranje digitalne platforme u 36 zatvora koja pruža digitalne usluge, uključujući hitne poruke, e-učenje, prevođenje, enciklopediju.
148	Rod i rad (I-4.10)	T	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava		Ovlaštenja	0	18	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Potpisivanje 18 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava nakon poziva na podnošenje projekata „Kruh i ruže”.
149	Digibanks (I-4.11.)	T	Potpisivanje partnerstava za promicanje digitalne uključenosti		Općine	0	100	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	100 općina u Flandriji potpisalo je partnerstvo Digibank s Ministarstvom rada i socijalne ekonomije Flandrije s ciljem (1) osiguravanja jednakog pristupa digitalnoj tehnologiji; (2) jačanje digitalnih vještina osposobljavanjem i razmjenom znanja; (3) nabava digitalnog pristupa osnovnim uslugama.

L. SASTAVNI DIO 4.3.: SOCIJALNA INFRASTRUKTURA

Mjere u okviru te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost imaju dva cilja:

- povećanje ponude socijalnog stanovanja kako bi se ranjivim skupinama (beskućnicima, osobama s invaliditetom ili gubitkom autonomije) osigurali pristojni uvjeti stanovanja u okviru strategije deinstitucionalizacije;
- poboljšanje pokrivenosti ranom skrbi za djecu, posebno za ranjiva kućanstva u Valoniji, uključujući žene i samohrane roditelje s niskim prihodima.

Stoga je cilj ove komponente ranjivim skupinama osigurati infrastrukturu kako bi se olakšala njihova integracija na tržište rada i u širem smislu u društvo.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za pojedinu zemlju br. 2019.2 o destimuliranju rada i jačanju integracije ranjivih skupina na tržište rada te preporuke za pojedinu zemlju br. 2020.2 o ublažavanju posljedica krize na zapošljavanje i društvo.

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-4.12: „Socijalno stanovanje i stanovanje za ranjive osobe” Valonske regije

Cilj je ulaganja povećati broj socijalnih stambenih jedinica (stambeni objekti s niskim najamninama, uključivi i solidarni stambeni objekti te smještajni objekti za skupine s lošim stambenim prostorom). Ulaganje se sastoji od kupnje, izgradnje ili obnove skloništa ili mjesta za smještaj, uključivih ili socijalnih stambenih jedinica te opremanja domova ranjivih osoba kutijama za pomoć na daljinu.

Ulaganje I-4.13: „Stvaranje mjesta za skrb o djeci” Valonske regije

Cilj je ulaganja poboljšati pokrivenost ranom skrbi za djecu u Valonskoj regiji. Ulaganje se sastoji od otvaranja mjesta za skrb o djeci.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
150	Socijalno stanovanje i stanovanje za ranjive osobe (I-4.12)	M	Valonska strategija za deinstitutionalizaciju (valonska zdravstvena politika)	Odobrenje valonske vlade Valonske strategije za deinstitutionalizaciju				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2021	Potvrđivanje strategije Valonske regije za deinstitutionalizaciju u kontekstu valonske zdravstvene politike, posebno za starije osobe i osobe s invaliditetom: 1. utvrđivanje koncepta deinstitutionalizacije, 2. utvrđivanje kriterija za institucionalizaciju i deinstitutionalizaciju, 3. pružanje kvantitativne i kvalitativne procjene deinstitutionalizacije koju su pokrenule ustanove domaćini i ustanove za smještaj, 4. sastavljanje trenutnog stanja u pogledu pružanja usluga i 5. davanje preporuka za operacionalizaciju strategije.
151	Stambena zgrada i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	T	Dodjela dijela radova		Stambene jedinice	0	280	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela ugovora o radovima od strane gospodarskih subjekata za 280 stambenih jedinica s niskim najamninama.
152	Stambena zgrada i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	T	Postavljanje kutija za pomoć na daljinu za ranjive osobe		Ugrađene kutije za pomoć na daljinu	0	5 000	TROMJ ESEČJE	2025	5000 kutija za pomoć na daljinu ugrađenih u domove ranjivih osoba, odnosno osoba u dobi od 65 godina ili starijih, osoba s invaliditetom, primatelja akreditiranih parlamentarnih asistenata (allocation pour l'Aide aux Personnes Âgées) ili primatelja programa SAFA (Service d'Aide aux Familles et aux Aînés).
153	Socijalno stanovanje i stanovanje za	T	Smještajna mjesta, uključive ili		Skloništa ili smještajna	0	1 117	TROMJ ESEČJE	2026	Kupljeno je, izgrađeno ili obnovljeno 1117 skloništa ili smještajnih mjesta, uključivih ili socijalnih stambenih jedinica.

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	ranjive osobe (I-4.12)		socijalne stambene jedinice koje su kupljene, izgrađene ili obnovljene		mjesta, uključive ili socijalne jedinice					
154	Otvaranje mjesta za skrb o djeci (I-4.13)	T	Dodjela ugovora o radovima nositeljima projekata		Mjesta za skrb o djeci	0	255	ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Dodjela ugovora o radovima od strane operatera (jaslice) za 15 % novootvorenih mjesta za skrb o djeci, tj. 255.
155	Otvaranje mjesta za skrb o djeci (I-4.13)	T	Otvaranje mjesta za skrb o djeci		Mjesta za skrb o djeci	0	1 700	TROMJESEČJE	2026	U ustanovama za skrb o djeci 2. razine otvoreno je 1700 mjesta za skrb o djeci.

M. SASTAVNI DIO 4.4.: ZAVRŠETAK KARIJERE I MIROVINE

Cilj je te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost pružiti odgovor politike na izazove mirovinskog sustava u pogledu socijalne primjerenosti i fiskalne održivosti.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za Hrvatsku 2019.1 kako bi se osigurala fiskalna održivost mirovinskog sustava.

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-4.07: „Kraj karijere i mirovine” savezne države

Cilj je te reforme 1. učiniti mirovinski sustav otpornim na buduće promjene, 2. poboljšati financijsku održivost sustava socijalne sigurnosti i javnih financija, 3. povećati solidarnu ulogu mirovinskog sustava, 4. ojačati „načelo osiguranja”, 5. uvesti „rodni test”, 6. osigurati konvergenciju među različitim mirovinskim sustavima i unutar njih, 7. poboljšati učinkovitost administrativnih službi koje se bave mirovinama. Donosi se zakonodavstvo za reformu mirovinskog sustava, pri čemu se podrazumijeva da se njime mogu predvidjeti razumna prijelazna razdoblja za određene odredbe.

Kako bi se uključili dionici, savezna vlada 2021. planira organizirati konferenciju o zapošljavanju usmjerenu na „karijerne krajeve”.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
156	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Akcijski plan koji se temelji na rezultatima konferencije o zapošljavanju	Prijenos uživo (i snimka) rasprava na konferenciji o zapošljavanju i predloženi akcijski plan uvršteni su na dnevni red Saveznog vijeća ministara				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Prijenos uživo (i snimka) rasprava na konferenciji o zapošljavanju koje vodi uprava (SPF ETCS). Predloženi akcijski plan za povećanje stope zaposlenosti zaposlenika koji se približavaju kraju karijere, na temelju mapiranja postojećih relevantnih saveznih mjera, koji je izradilo savezno ministarstvo rada, i doprinosa socijalnih partnera, regija i drugih dionika prije i tijekom konferencije, sastavlja se i uvrštava na dnevni red Vijeća ministara. Cilj je ovog akcijskog plana pretočiti ga u konkretne regulatorne prijedloge (zakonodavne ili administrativne) koje će donijeti savezna tijela (prema potrebi savezni parlament).
157	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Prijedlog mirovinske reforme	Prijedlog reforme koji je donijelo Vijeće ministara savezne vlade				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Prijedlog reforme mirovinskog sustava koji je donijelo Vijeće ministara savezne vlade, a koji uključuje sljedeće elemente: i. Mjere za poboljšanje financijske i socijalne održivosti mirovinskog sustava; ii. Mjere za poticanje ljudi da ostanu aktivni na tržištu rada nakon što ispune uvjete za prijevremeno umirovljenje; iii. Mjere za povećanje njegove solidarne uloge u osiguravanju pristojne minimalne mirovine, njegove uloge u osiguranju, rodne ravnoteže, uzimajući u obzir ukupni cilj mirovinskog sustava u pogledu poboljšanja financijske i socijalne održivosti;

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										iv. Mjere za osiguravanje konvergencije među različitim sustavima i unutar njih.
158	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Donošenje mirovinske reforme	Donošenje zakonodavstva o reformi mirovinskog sustava u Saveznom parlamentu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Donošenje zakonodavstva o reformi mirovinskog sustava u saveznom parlamentu. Zakonodavstvo uključuje sljedeće elemente: i. Mjere za poboljšanje financijske i socijalne održivosti mirovinskog sustava; ii. Mjere za poticanje ljudi da ostanu aktivni na tržištu rada nakon što ispune uvjete za prijevremeno umirovljenje; iii. Mjere za povećanje njegove solidarne uloge u osiguravanju pristojne minimalne mirovine, njegove uloge u osiguranju, rodne ravnoteže, uzimajući u obzir ukupni cilj mirovinskog sustava u pogledu poboljšanja financijske i socijalne održivosti; iv. Mjere za osiguravanje konvergencije među različitim sustavima i unutar njih.

N. SASTAVNI DIO 5.1.: OSPOSABLJAVANJE I TRŽIŠTE RADA

Ta komponenta belgijskog plana za oporavak i otpornost sastoji se od mjera usmjerenih na povećanje stope zaposlenosti uz istodobno osiguravanje uključivog tržišta rada. Mjere se sastoje od opremanja radne snage vještinama koje odgovaraju trenutačnim i budućim potrebama tržišta rada, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju, te povećanja sudjelovanja na tržištu rada osposobljavanjem, aktivacijom i podučavanjem, ali i rješavanjem zamki zapošljavanja i osiguravanjem isplativosti rada.

Komponentom se pridonosi rješavanju preporuke za pojedinu zemlju br. 2019.2 o smanjenju neusklađenosti ponuđenih i traženih vještina i preporuke za pojedinu zemlju br. 2020.2 o ublažavanju učinka krize na zapošljavanje i društvo.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-5.01: „Centar za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje A6K/E6K” Valonske regije

Cilj je mjere poduprijeti digitalne i tehnološke inovacije i obrazovanje. Ulaganje se sastoji od obnove i izgradnje zgrada za centre A6K i E6K.

Ulaganje I-5.02: Kampus „EU Biotech” Valonske regije

Cilj je mjere poduprijeti strateške i gospodarske sektore u Valoniji, kao što su biotehnologija, reindustrijalizacija ili obrambeni sektor, naprednim i digitalnim programima osposobljavanja. Mjera se sastoji od izgradnje i opremanja biotehnološkog kampusa EU-a u Valoniji.

Ulaganje I-5.03: „Modernizacija infrastrukture za napredno osposobljavanje” Valonske regije

Cilj je mjere poduprijeti razvoj vještina u Valoniji. Mjera se sastoji od izgradnje, obnove i/ili opreme zgrada za usluge osposobljavanja i zapošljavanja.

Ulaganje I-5.04: „Učenje i profesionalna ofenziva” Flamanske regije

Cilj je mjere potaknuti osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Mjera se sastoji od pružanja potpore poduzećima za provjere stručnosti, inovacijsku strategiju i osposobljavanje.

Ulaganje I-5.05: „Strategija za ponovno pokretanje tržišta rada” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je mjere provesti strategiju oporavka tržišta rada u Regiji glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od pružanja potpore tražiteljima zaposlenja ili radnicima u obliku osposobljavanja, probira ili testiranja.

Ulaganje I-5.06: „Digitalne vještine” Flamanske regije

Cilj je mjere promicati digitalnu transformaciju u Flandriji. Mjera se sastoji od stavljanja digitalnih alata i usluga na raspolaganje građanima, poslodavcima i partnerima Flamanske javne službe za zapošljavanje (VDAB).

Ulaganje I-5.07: „Digitalno cjeloživotno učenje” Valonske regije

Cilj je ulaganja ojačati digitalno osposobljavanje u Valoniji. Mjera se sastoji od izgradnje ili obnove zgrada i opreme za osposobljavanje u području digitalnih vještina ili njihova prijenosa korisniku na temelju dugoročnog ugovora o korištenju nekretnina.

Reforma R-5.01: „Ograničavanje davanja za nezaposlenost u odnosu na vrijeme i poboljšana regresivna struktura davanja za nezaposlenost” savezne države

Reformska mjera sastoji se od dva dijela: Stupanje na snagu pravnog akta kojim se i. ograničava naknada za nezaposlenost na najviše 24 mjeseca i ii. jača regresivna struktura naknada za nezaposlenost.

Reforma R-5.03: „Račun za učenje” savezne države

Reforma se sastoji od tri dijela. Cilj je mjere i. dodijeliti pojedinačno pravo na osposobljavanje svakom radniku; ii. razviti porezne olakšice za poduzeća koja zaposlenicima pružaju više sati osposobljavanja od onih koji su već predviđeni zakonom i iii. u dogovoru sa saveznom jedinicom ukloniti prepreke sudjelovanju u osposobljavanju za radnike koji su privremeno nezaposleni. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.

Kako bi se svakom radniku dodijelilo individualno pravo na osposobljavanje (i), predviđena je izmjena Zakona od 5. ožujka 2017. o izvedivom i praktičnom radu. U skladu s postojećim zakonodavstvom potrebno je na međusektorskoj razini osigurati da svaki radnik ima pravo na prosječno pet dana osposobljavanja (ili jednakovrijedan broj sati) godišnje. Cilj je reforme ostvariti pojedinačno pravo na osposobljavanje svakog zaposlenika prije kraja parlamentarnog saziva. Poduzeća s manje od 10 zaposlenika i poduzeća s manje od 20 zaposlenika i dalje, mutatis mutandis, podliježu iznimkama ili odstupanjima.

Reforma je stupila na snagu 1. siječnja 2021. kako je navedeno u glavi 2. poglavlju 1. odjeljku 4. Programskog zakona od 20. prosinca 2020. objavljenog u Službenom listu 30. prosinca 2020. Porezne olakšice imaju oblik oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku za zaposlenike koji su završili tečaj osposobljavanja u trajanju od najmanje 10 dana u neprekinutom razdoblju od 30 kalendarskih dana (za poduzeća koja rade u smjenama ili noću u neprekinutom razdoblju od 60 kalendarskih dana; za mala poduzeća prag je pet dana u neprekinutom razdoblju od 75 kalendarskih dana).

Kako bi se uklonile prepreke sudjelovanju u osposobljavanju radnika u privremenoj nezaposlenosti, iii. reformom se utvrđuje obveza prijave radnika u dugotrajnoj ili strukturnoj privremenoj nezaposlenosti u nadležnu regionalnu službu.

Izmjena Zakona od 5. ožujka 2017. o izvedivom i izvedivom radu stupa na snagu do 1. siječnja 2022.

Reforma R-5.04: „Cjeloživotno učenje” Flamanske zajednice

Reformskom mjerom utire se put individualnom računu za učenje i karijeru u kojem će svi poticaji za osposobljavanje biti jasno vidljivi na jednom središnjem mjestu kako bi građani jasno znali svoja prava na učenje i dostupnu potporu. Socijalni partneri i flamanska vlada dogovaraju dokument o viziji u kojem se utvrđuje način uvođenja računa za učenje i karijeru u Flandriji, uzimajući u obzir potrebu za povećanjem transparentnosti prema građanima, boljom uključenosti ranjivih skupina i osiguravanjem usklađenosti s platformom za digitalne račune za učenje uspostavljenom na saveznoj razini. Dokument o viziji dostavlja se do 30. lipnja 2022.

Reforma R-5.05: „Reforma potpore tražiteljima zaposlenja u Valoniji” Valonske regije

Mjerama reforme nastoji se poboljšati učinkovitost aktivacije tražitelja zaposlenja u Valoniji prilagodbom odluke koja se odnosi na mentorstvo i potporu tražiteljima zaposlenja usmjerenu na rješenja. Cilj je nove obuke i potpore usmjerene na rješenja za tražitelje zaposlenja pružiti potporu svim tražiteljima zaposlenja, iskoristiti sve dostupne informacije, provjeriti vještine nakon registracije i optimizirati suradnju između valonske javne službe za zapošljavanje (Forem) i partnera za potporu. Reformom se iskorištavaju učinkoviti digitalni alati koji omogućuju upravljanje karijerom na daljinu i/ili karijerom uz fizičku prisutnost za najneovisnije tražitelje zaposlenja, uz istodobno jačanje potpore uz fizičku prisutnost za one kojima je potpora najpotrebnija. Uredba o mentorstvu i potpori tražiteljima zaposlenja usmjerenoj na rješenja donosi se do 30. rujna 2021. i stupa na snagu deset dana nakon objave u Službenom listu.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeće napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
159	A6K/E6K Centar za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje (I-5.01)	M	Aktivnost razvijena kroz A6K-E6K	Izvješće upravljačkog odbora o dovršenim poslovnim koracima				TROMJ ESEČJE	2023	Izvješće o dovršenim koracima u razvoju poslovanja za uspostavu Centra za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje: razvoj inkubacijske ponude uspostavom pothvata, razvoj ponude digitalnog osposobljavanja, poziv na podnošenje projekata za dovršena novoosnovana poduzeća, tehnološke demonstratore i infrastrukturu povezanu sa suradnjom i operativnim projektima.
160	Nadogradnja infrastrukture za napredno osposobljavanje (I-5.03)	T	Zgrade i oprema		M ²	0	8 935	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	8 935 m ² zgrada: - Technocité – kupnja i opremanje zgrada - Infrastruktura FOREM-a – izgradnja zgrada - Centre des Ecotechnologies – Mons – izgradnja, opremanje i opremanje zgrada
161	Kampus EU-a za biotehnologiju (I-5.02)	T	Gradnja i oprema		M ²	0	5 500	TROMJ ESEČJE	2025	5 500 m ² zgrade opremljene modulima virtualne stvarnosti, prostorijom za uranjanje u STEM, digitalnom dvostrukom opremom, digitalnom opremom za prostorije za učenje i robotiziranom proizvodnom linijom.
162	A6K/E6K Centar za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje (I-5.01)	T	Obnovljene ili izgrađene zgrade		Građevine	0	2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dvije obnovljene ili izgrađene zgrade.
163	Nadogradnja infrastrukture za napredno	T	Zgrade i oprema		m ²	8 935	34 249	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Kupljena oprema. Izgrađeno je ili obnovljeno 25 314 m ² zgrada koje obuhvaćaju zgrade Aptaskil, „Ecocentre de

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
	osposobljavanje (I-5.03)									formation” u Beogradu, Technifutur i „Centre des Ecotechnologies” u Jemappesu. Izgrađeno proširenje Aptaskila i zgrada Forem opremljena sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost koja obuhvaćaju izvješća o napretku od 4. svibnja 2022., u ukupnom iznosu od najmanje 1,6 milijuna EUR.
164	Uvreda u učenju i karijeri (I-5.04)	T	Potpora za dopuste za osposobljavanj e i ponudu osposobljavanj a putem interneta u Flandriji		Broj upisa u programe osposobljava nja putem interneta/pra va na dopust za osposobljava nje za koje su iskorištena	0	307 500	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Od 2021. iskorišteno je 307500 dopusta za osposobljavanje ili su registrirani upisi u internetsku ponudu osposobljavanja.
165	Učenje i profesionalni napadi (I-5.04)	T	Potpora poduzećima u Flandriji putem provjera kompetencija i poziva na podnošenje projekata		Poduzeća	0	357	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Potporu je primilo 357 poduzeća u okviru jednog od sljedećih projekata: (i) Provjere stručnosti za MSP-ove. (ii) Poziv na podnošenje prijedloga za „stratešku transformaciju otvorenih inovacija” za poduzeća socijalne ekonomije. (iii) Poziv na „osposobljavanje usmjereno na budućnost za potporu najranjivijim skupinama u socijalnoj ekonomiji” za poduzeća socijalne ekonomije.
166	Strategija za ponovno pokretanje	T	Potpora za aktivaciju za tražitelje		Osobe	0	600	ČETVR TO	2024	Potporu u obliku osposobljavanja, probira ili testiranja za prekvalifikaciju ili preusmjeravanje na deficitarna zanimanja primilo je 600 osoba.

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
	tržišta rada usmjerena na učinkovitost i optimizaciju politika aktivacije i osposobljavanja (I-5.05)		zaposlenja i radnike u regiji glavnog grada Bruxellesa					TROMJ ESEČJE		
167	Učenje i profesionalni napadi (I-5.04)	M	Potpora privremeno nezaposlenim osobama u Flandriji	Dostavljeno izvješće VDAB-a kojim se potvrđuju napori uloženi u informiranje javnosti				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Flamanska javna služba za zapošljavanje (VDAB) stupa u kontakt sa svim osobama koje su privremeno nezaposlene od 1. siječnja 2021. kako bi se upisale na osposobljavanje, stažiranje, privremeni posao ili volonterski posao.
168	Cjeloživotno učenje Flamanske zajednice (R- 5.04)	M	Dokument o viziji računa za učenje i karijeru u Flandriji	Objava sporazuma od strane Vlade				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Sporazum između socijalnih partnera i flamanske vlade o dokumentu o viziji u kojem se utvrđuje način uvođenja računa za učenje i karijeru u Flandriji, uzimajući u obzir potrebu za povećanjem transparentnosti prema građanima, boljom uključenosti ranjivih skupina i osiguravanjem usklađenosti s platformom za digitalne račune za učenje uspostavljenom na saveznoj razini.
169	Digitalne vještine (I-5.06)	T	Razvoj ponude e- učenja u Flandriji		Projekti e- učenja	0	37	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Nakon poziva na podnošenje projekata odobreno je, pokrenuto i dovršeno 37 projekata e-učenja.
170	Digitalne vještine (I-5.06)	M	Digitalni alati i usluge za	Izvješće VDAB-a i				ČETVR TO	2024	Građanima, poslodavcima ili partnerima VDAB-a u Flandriji dostupni su sljedeći digitalni alati i usluge:

Sljedeće napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			građane, poslodavce i partnere Flamanske javne službe za zapošljavanje (VDAB)	Odjela WSE o upravljanju i praćenju politika				TROMJESEČJE		1. Digitalna platforma za karijeru za građane. 2. Digitalni brojač poslodavaca VDAB-a i digitalne partnerske platforme. 3. Digitalni brojač poslodavaca odjela WSE. 4. Platforma otvorenih podataka Department WSE-a sa skupovima podataka.
171	Digitalno cjeloživotno učenje (I-5.07)	M	Zgrade i oprema	Projekti za osposobljavanje u području digitalnih vještina				DRUGO TROMJESEČJE	2026	1. IKT oprema kupuje se za 39 imerzivnih prostora za osposobljavanje. 2. Dostupni su programi osposobljavanja koji uključuju osnovne digitalne vještine ili informatičke vještine. 3. 6 000 m ² zgrada izgrađenih ili obnovljenih ili prenesenih korisniku na temelju dugoročnog ugovora o korištenju nekretnina i kupljene opreme: i. za osposobljavanje u području digitalnih vještina ii. za platformu za preoblikovanje inženjerstva i STEM-a.
172	Račun za učenje (R-5.03)	M	Savezna reforma kojom se razvija individualno pravo zaposlenika na osposobljavanje.	Objava u službenom listu				ČETVORTO TROMJESEČJE	2021	Na temelju dijaloga između socijalnih partnera i savezne vlade, donošenje revizije zakona od 5. ožujka 2017. o izvedivom i izvedivom radu kojom se uvodi put kojim se osigurava da od 2024. svi radnici imaju pravo na prosječno pet dana osposobljavanja godišnje.

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
173	Račun za učenje (R-5.03)	M	Savezna reforma kojom se stvaraju poticaji za poduzeća da pružaju osposobljavanje	Objava u službenom listu				TROMJESEČJE	2021	Parlament je 20. prosinca 2020. donio Programski zakon kojim se utvrđuje djelomično izuzeće (11,75 %) od plaćanja poreza po odbitku za radnike nakon osposobljavanja u trajanju od najmanje 10 dana.
174	Račun za učenje (R-5.03)	M	Reforma o uvođenju obveznog upisa u javnu službu za zapošljavanje	Odredbe odluke o stupanju na snagu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Stupanje na snagu odluke kojom se utvrđuje obveza prijave radnika u dugotrajnoj ili strukturnoj privremenoj nezaposlenosti u nadležnu regionalnu službu.
175	Ograničenje naknada za nezaposlenost tijekom vremena i poboljšana regresivna struktura naknada za nezaposlenost (R-5.01)	M	Savezna reforma naknada za nezaposlenost	Odredba o stupanju na snagu pravnog akta				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Stupanje na snagu pravnog akta kojim se ograničava trajanje naknada za nezaposlenost na najviše 24 mjeseca i jača regresivna struktura naknada za nezaposlenost.
177	Reforma potpore tražiteljima zaposlenja u	M	Reforma potpore tražiteljima zaposlenja u Valoniji	Objava u službenom listu				TROMJESEČJE	2021	Parlament Valonije donio je odluku o mentorstvu i potpori tražiteljima zaposlenja usmjerenoj na rješenja.

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Valoniji (R-5.05)									

O. SASTAVNI DIO 5.2.: DAVANJE POTPORE GOSPODARSKOJ AKTIVNOSTI

Cilj je te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost doprinijeti gospodarskom oporavku i olakšati prelazak na zelenije i digitaliziranije gospodarstvo usmjeravanjem sredstava na inovacije i potporu obećavajućim sektorima. Mjere objedinjene u okviru te komponente imaju tri konkretnija cilja:

- podupiranje razvoja aktivnosti koje nude obećavajuće mogućnosti u smislu dodavanja vrijednosti i povećanja vrijednosti područja;
- unapređenje i podupiranje istraživanja i inovacija kako bi se razvio budući gospodarski potencijal zemlje i osigurala njezina izvrsnost i konkurentnost;
- poticanje provedbe učinkovitijih proizvodnih procesa koji se posebno temelje na tehnologijama u nastajanju.

U toj je komponenti posebna pozornost posvećena MSP-ovima, koji čine većinu belgijske gospodarske strukture i koji su posebno pogođeni gospodarskom krizom.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuke za Hrvatsku br. 2019.3 jer se u njoj poziva na usmjeravanje na istraživanje i inovacije te na niskougljičnu i energetske tranziciju, kao i preporuke za Hrvatsku br. 2020.3 u kojoj se poziva na poboljšanje poslovnog okruženja, pojačano financiranje projekata javnih ulaganja na početku razdoblja i promicanje privatnih ulaganja radi poticanja gospodarskog oporavka.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-5.08: „Nuklearna medicina” savezne države

Cilj je ulaganja u budućnosti osigurati dovoljnu dostupnost radioizotopa ^{177}Lu i ^{225}Ac u okviru nuklearne medicine za liječenje raka. Sastoji se od potpore izgradnji postrojenja za radioizotop i objave izvješća o izvedivosti za proizvodnju radioizotopa ^{225}Ac .

Ulaganje I-5.10: „Istraživanje i razvoj: Svođenje otpada na najmanju moguću mjeru tijekom rastavljanja” savezne države

Cilj je ulaganja povećati belgijsko stručno znanje kako bi se količina radioaktivnog otpada nastalog tijekom moguće razgradnje nuklearnih elektrana svela na najmanju moguću mjeru. Sastoji se od izgradnje postrojenja za obradu materijala.

Ulaganje I-5.11: „Jačanje istraživanja i razvoja” Flamanske regije

Cilj je ulaganja potaknuti inovacije gospodarskih subjekata u Flandriji putem istraživanja, razvoja i inovacija. To se ulaganje sastoji od dodjele bespovratnih sredstava za potporu projektima istraživanja, razvoja i inovacija.

Mehanizmom za oporavak i otpornost podupire se dio troškova tog ulaganja. To ulaganje može primiti potporu i iz drugih programa ili instrumenata Unije za troškove koji se ne podupiru Mehanizmom za oporavak i otpornost.

Ulaganje I-5.12: „Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi” Valonske regije

Cilj je ulaganja poduprijeti razvoj poljoprivrednog sektora. Sastoji se od izgradnje, kupnje, obnove ili opreme infrastrukture.

Ulaganje I-5.13: „Digitalizacija valonskog turističkog sektora” Valonske regije

Cilj je ulaganja digitalizirati turističku industriju u Valonskoj regiji. Cilj je projekta poduprijeti prisutnost turističkih operatora na internetu.

Ulaganje I-5.19: Ulaganje vlasničkog kapitala u Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za potporu društvima koja djeluju u području biotehnologije

Cilj je te mjere poduprijeti potencijal rasta gospodarstva Belgije ili bilo koje druge države članice Europske unije strukturnom prilagodbom razine javne potpore dostupne za uklanjanje tržišnih nedostataka i neučinkovitosti u gospodarstvu. Mjera se sastoji od dokapitalizacije Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) u iznosu od 43 347 020 EUR.

PMV donosi novu politiku ulaganja za upotrebu dodatnog vlasničkog kapitala. Politika ulaganja uključuje sljedeće elemente:

- a. opis financijskog proizvoda koji nudi PMV, tj. udio u kapitalu, koji može biti u obliku vlasničkog kapitala, konvertibilnih zajmova, kvazivlasničkog kapitala, hibridnog dužničkog kapitala kao što su duboko podređeni zajmovi sa sudjelovanjem u dobiti, zajmovi dioničara, jamstva dioničara, mezaninsko financiranje, poduzetnički zajmovi, varanti ili drugi oblici pokretača rizika vlasničkog kapitala;
- b. očekivanu vrstu prihvatljivih krajnjih korisnika PMV-a, tj. društava koja djeluju u području biotehnologije, među ostalim u području crvene i zelene biotehnologije;
- c. ciljano trajanje ulaganja PMV-a iznosi od 5 do 15 godina;
- d. PMV za dodatni vlasnički kapital upotrebljava isti sustav revizije i kontrole koji je Komisija pozitivno ocijenila u skladu s člankom 157. Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509.

Ulagačkom politikom zahtijevat će se da financijski proizvodi koji se podupiru sredstvima dokapitalizacije budu usklađeni s načelom nenanošenja bitne štete kako je navedeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, ulagačkom politikom iz kriterija prihvatljivosti isključit će se sljedeće aktivnosti i imovina: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju upotrebu⁴, ii. djelatnosti i imovinu u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁵, iii. djelatnosti i imovinu povezane s

⁴ Osim (a) imovine i aktivnosti u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s njima povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koje su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkih smjernica o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) i (b) aktivnosti i imovine iz točke ii. u kojima se fosilna goriva privremeno upotrebljavaju i tehnički su nužna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

⁵ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

odlagalištima otpada, spalionicama⁶ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu⁷. Osim toga, u slučaju opće potpore poduzećima, ulagačkom politikom isključit će se poduzeća sa znatnim naglaskom⁸ na sljedećim sektorima: i. proizvodnja energije iz fosilnih goriva i povezane djelatnosti⁹; ii. energetske intenzivne industrije i/ili industrije s visokim emisijama CO₂¹⁰; iii. proizvodnja, najam ili prodaja vozila koja onečišćuju okoliš¹¹; iv. skupljanje otpada, obrada i odlaganje¹² otpada, v. prerada nuklearnog goriva, proizvodnja nuklearne energije. Nadalje, ulagačka politika sadržavat će zahtjev da krajnji korisnici poštuju relevantne propise EU-a i nacionalne propise u području zaštite okoliša.

Provedba mjere bit će dovršena do 31. kolovoza 2026.

Reforma R-5.06: „Optimizacija postupaka: Brži postupci izdavanja dozvola i žalbeni postupci” Flamanske regije

Cilj je te reforme pojednostavniti postupke izdavanja okolišnih dozvola, među ostalim uvođenjem uvjeta za mogućnost žalbe na odluke. Sastoji se od preispitivanja postojeće uredbe s ciljem skraćivanja vremena potrebnog za obradu predmeta i pružanja veće pravne sigurnosti. Na kraju preispitivanja objavljuje se izvješće s pregledom novih i preispitanih mjera. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma R-5.07: „Proširenje inovacijske baze” Flamanske regije

Cilj je te reforme osigurati da se postojećim instrumentima ne ograničava pristup MSP-ova subvencijama za inovacije. Sastoji se od preispitivanja postojećih instrumenata usmjerenih na poticanje inovacija koje su lakše dostupne i prilagođene potrebama MSP-ova. Na kraju preispitivanja

⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁷ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁸ „Znatna naglasak” krajnjeg korisnika na sektoru ili poslovnoj djelatnosti utvrđuje se ako je taj sektor ili djelatnost osnovni dio poslovanja krajnjeg korisnika, odnosno njegovih bruto prihoda, dobiti ili baze klijenata. Bruto prihod ostvaren od sektora ili djelatnosti na koje se primjenjuju ograničenja ne smije ni u kojem slučaju premašiti 50 % ukupnih bruto prihoda.

⁹ Osim (a) imovine i aktivnosti u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s njima povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koje su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkih smjernica o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) i (b) aktivnosti i imovine iz točke ii. u kojima se fosilna goriva privremeno upotrebljavaju i tehnički su nužna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

¹⁰ Uključujući aktivnosti i imovinu u okviru EU-ova sustava za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti. Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹¹ Vozila koja onečišćuju definiraju se kao vozila koja nemaju nultu stopu emisija.

¹² To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u postrojenjima namijenjenima isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini biljke.

objavljuje se izvješće s pregledom novih i preispitanih mjera. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje I-5.18: „SMELD: Najsuvremenije tehnologije za ograničavanje količine otpada nastalog pri spaljivanju i skladištenju otpada u saveznoj državi

Cilj je ulaganja povećati kapacitet za obradu metala recikliranih tijekom razgradnje nuklearnih postrojenja. U tom se kontekstu ulaganje sastoji od ugradnje peći za taljenje koja se može upotrebljavati u neradioaktivnom načinu rada.

Ulaganje I-5.20 – Dokapitalizacija obrane SFPIM-a

Cilj je te mjere povećati otpornost belgijskog gospodarstva strukturnom prilagodbom razine javne potpore dostupne za uklanjanje tržišnih nedostataka i neučinkovitosti u sigurnosnom i obrambenom sektoru gospodarstva.

Mjera se sastoji od dokapitalizacije SFPIM Defence („Fond”), društva kćeri SFPIM-a, u iznosu od 58 933 212 EUR radi financiranja ulaganja u obranu i sigurnost kako je navedeno u nastavku.

Statuti i podzakonski akti SFPIM-a Defence uključuju sljedeće elemente:

- a. Definiciju ciljeva Fonda i prihvatljivih područja ulaganja koja Fond može podupirati unosom vlasničkog kapitala u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost: i. razvoj zaštitnih zgrada i infrastrukture civilne zaštite, ii. izgradnja i modernizacija infrastrukture dvojne namjene, iii. ulaganja u kibersigurnost i iv. modernizacija poduzeća, uključujući potporu istraživanju i razvoju.
- b. Zahtjev da Fond djeluje u skladu s ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost. Zakon uključuje i zahtjev da se osigura da opseg ulaganja koja treba provesti bude u skladu s onim što se može financirati iz proračuna EU-a, među ostalim na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
- c. Zahtjev da Fond bude društvo kći SFPIM-a i da SFPIM bude jedini vlasnik Fonda. Vlasnički kapital uloženi u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost namijenjen je vlasničkim i kvazivlasničkim ulaganjima.
- d. Upravljačku strukturu Fonda, sastav i odgovornosti različitih upravljačkih tijela, upravljačkih tijela i relevantnih odbora za ulaganja te načine njihova imenovanja.
- e. Zahtjev da odluke o ulaganju Fonda donose relevantna tijela i da ih većinom glasova odobravaju članovi koji su neovisni o belgijskoj vladi. Konkretno, statutom SFPIM-a za obranu predviđa se da je za odobravanje ulaganja koja se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost potrebna dvostruka većina: obična većina svih članova Upravnog odbora (6/10) zajedno s običnom većinom neovisnih članova Odbora (3/4). Tim se odredbama osigurava da se ulaganja koja se podupiru iz Mehanizma za oporavak i otpornost ne mogu odobriti bez većine neovisnih članova.
- f. Zahtjev da Fond opiše i uspostavi sustav upravljanja i kontrole za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa kako je definirano u članku 61. stavcima 2. i 3. Financijske uredbe te da poduzme pravne mjere za povrat zloupotrijebljenih sredstava; i izdavanje revizorskog izvješća Saveznog revizorskog tijela s bezuvjetnim mišljenjem ili uvjetnim mišljenjem s ograničenim učinkom na sustav upravljanja i kontrole društva kćeri.
- g. Zahtjev da se vlasnički kapital unesen u Fond upotrebljava na temelju politike ulaganja.

Politika ulaganja za upotrebu vlasničkog kapitala uloženi u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u SFPIM Defence uključuje sljedeće elemente:

1. Opis područja ulaganja za Fond, u skladu s prihvatljivim područjima utvrđenima zakonom.
2. Opis financijskih proizvoda, uključujući vlasnički i kvazivlasnički kapital, ciljeve Fonda, način na koji će Fond pružati potporu i očekivane prihvatljive krajnje primatelje koje Fond prvotno podupire. Ti financijski proizvodi moraju biti u skladu sa zakonom o osnivanju Fonda, među ostalim s onim što se može financirati iz proračuna EU-a.
3. Predviđeni vremenski okvir za korake za provedbu početnih ulaganja.
4. Odredbe kojima se osigurava da financijski proizvodi koje SFPIM Defence podupire vlasničkim kapitalom uloženim u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost budu u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu” kako je utvrđeno u Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, ulagačkom politikom iz kriterija prihvatljivosti isključit će se sljedeće aktivnosti i imovina: i. djelatnosti i imovinu povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju upotrebu¹³, ii. djelatnosti i imovinu u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁴, iii. djelatnosti i imovinu povezane s odlagalištima otpada, spalionicama¹⁵ i postrojenjima za mehaničku biološku obradu¹⁶.
5. Nadalje, u slučaju opće potpore poduzećima vlasničkim kapitalom uloženim u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, politikom ulaganja isključuju se poduzeća sa znatnim naglaskom¹⁷ na sljedećim sektorima: i. proizvodnja energije iz fosilnih goriva i povezane djelatnosti¹⁸; ii. energetske intenzivne industrije i/ili industrije s visokim emisijama CO₂¹⁹; iii. proizvodnja, najam ili prodaja vozila koja onečišćuju okoliš²⁰; iv. skupljanje otpada, obrada

¹³ Osim (a) imovine i aktivnosti u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s njima povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koje su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkih smjernica o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) i (b) aktivnosti i imovine iz točke ii. u kojima se fosilna goriva privremeno upotrebljavaju i tehnički su nužna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva. ; (C) zrakoplove koji se upotrebljavaju za civilnu zaštitu ili gašenje požara i vozila za posebne namjene koji se temelje na najboljim raspoloživim razinama okolišne učinkovitosti u sektoru; i (d) izgradnju novih cestovnih veza, mostova i/ili tunela pojedinačne duljine manje od 20 kilometara te obnovu cesta, mostova i/ili tunela.

¹⁴ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹⁵ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹⁷ Smatra se da krajnji korisnik ima „znatan naglasak” na sektoru ili poslovnoj djelatnosti ako bruto prihod ostvaren od sektora ili djelatnosti na koje se primjenjuju ograničenja premašuje 50 % ukupnih bruto prihoda.

¹⁸ Osim (a) imovine i aktivnosti u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s njima povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koje su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkih smjernica o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01) i (b) aktivnosti i imovine iz točke ii. u kojima se fosilna goriva privremeno upotrebljavaju i tehnički su nužna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

¹⁹ Uključujući aktivnosti i imovinu u okviru EU-ova sustava za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti. Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

²⁰ Vozila koja onečišćuju definiraju se kao vozila koja nemaju nultu stopu emisija.

i odlaganje²¹ otpada, v. prerada nuklearnog goriva, proizvodnja nuklearne energije. Nadalje, ulagačka politika sadržavat će zahtjev da krajnji korisnici poštuju relevantne propise EU-a i nacionalne propise u području zaštite okoliša.

Zadovoljavajuće ostvarenje svih ključnih etapa u okviru te mjere ovisi o zadovoljavajućem ostvarenju ključne etape „Investicijska politika SFPIM-a u području obrane te sustav upravljanja i kontrole”.

Provedba mjere bit će dovršena do 31. kolovoza 2026.

Ulaganje I-5.22: Dobrovoljni doprinos Belgije Programu EU-a za sigurnu povezivost IRIS ²

Cilj je te mjere poduprijeti sigurne komunikacijske kapacitete Belgije (WAL).

Mjera se sastoji od dobrovoljnog doprinosa Programu EU-a za sigurnu povezivost IRIS 2 u iznosu od 13 199 900 EUR. Doprinosom će se poduprijeti kupnja dodatnih satelitskih komunikacijskih kapaciteta.

²¹ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u postrojenjima namijenjenima isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili uporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
179	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Postrojenje za radioizotope koje je izgradio i za koje je izdana dozvola FANC-a, a registraciju FAGG-a dobio	Izgrađeni objekt				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Postrojenje za radioizotop mora biti izgrađeno. Pribavljaju se dozvola Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) i registracija Savezne agencije za lijekove i zdravstvene proizvode (FAGG) za proizvodnju 177Lu.
180	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Izvešće objavljeno	Objavljeno izvješće o izvedivosti za proizvodnju radioizotopa 225Ac iz 226Ra				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Izvešće o izvedivosti za proizvodnju radioizotopa 225Ac iz 226Ra objavljuje se na internetskim stranicama SCK-CEN-a.
184	Istraživanje i razvoj: Svođenje otpada na najmanju moguću mjeru tijekom rastavljanja (I-5.10)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za izgradnju postrojenja za obradu materijala (MaT)	Pisana obavijest o dodjeli javnog ugovora za izgradnju postrojenja za obradu materijala (MaT)				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2023	Obavijest o dodjeli ugovora od strane saveznog ministra gospodarstva i rada za izgradnju postrojenja za obradu materijala (MaT), koje je potrebno za provođenje ispitivanja hladnoće i demonstracija tehnologija koje će se razviti za ponovnu uporabu, recikliranje i konačno odlaganje nenuklearnog otpada nastalog tijekom razgradnje nuklearnih postrojenja; potrebno je ishoditi potrebne građevinske dozvole. Zgrada mora biti u skladu sa svim primjenjivim zakonodavstvom na saveznoj i

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										flamanskoj razini koje se odnosi na Direktivu 2011/92.
185	Istraživanje i razvoj: Svođenje otpada na najmanju moguću mjeru tijekom rastavljanja (I-5.10)	M	Postrojenje za obradu materijala (MaT) izgrađeno i spremno za stavljanje u uporabu	Izgrađeno postrojenje za obradu materijala (MaT)				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Postrojenje za obradu materijala (MaT) izgrađeno je i spremno za početak uporabe. Bel V potpisuje napomenu F kojom se odobrava početak uporabe objekta za MaT.
186	Jačanje istraživanja i razvoja (I-5.11.)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za projekte istraživanja i razvoja te infrastrukturne projekte	Obavijest o projektima dodjele				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Obavijest društva VLAIO i Odjela za gospodarstvo, Wetenschap en Innovatie (EWI) o dodjeli 200 projekata uspješnim kandidatima nakon poziva na podnošenje prijedloga, s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. Za projekte koji se dodjeljuju u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava koji se ne odnose na pozive na podnošenje projekata dodijelit će se 20 000 000 EUR. Usklađenost s

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) provodi se i s pomoću kriterija prihvatljivosti koji se temelji na istom popisu isključenja i zahtjevu usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
187	Jačanje istraživanja i razvoja (I-5.11.)	M	Financirani projekti istraživanja, razvoja i inovacija te infrastrukturni projekti	Plaćanja odabranim projektima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Za projekt „PREVAIL” (TEFW4AI) isplaćuje se najmanje 20 000 000 EUR. U taj se iznos ne uračunavaju drugi iznosi dodijeljeni iz drugih programa ili instrumenata Unije. Projektima odabranima u okviru poziva na podnošenje prijedloga i programa bespovratnih sredstava isplaćuje se najmanje 190 600 000 EUR.
188	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	M	Dodjela ugovora o javnim radovima za izgradnju dvaju logističkih čvorišta	Pisana obavijest o dodjeli ugovora o javnim radovima za izgradnju dvaju logističkih čvorišta				TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela ugovora o javnim radovima za izgradnju dvaju logističkih čvorišta, sa specifikacijama koje uključuju kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
189	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Potpura za 30 projekata premještanja hrane, četiri nova sektora i pet dijelova infrastrukture		Projekti	0	39	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Dodjela subvencija za 30 malih infrastruktura, četiri veća projekta strukturiranja (jedan za svaki sektor: voće, povrće, žitarice, biljne bjelancevine) i najmanje pet dijelova infrastrukture.
190	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Dovršena izgradnja i opremanje dvaju logističkih čvorova		Balvana	0	2	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Izgradnja i opremanje dvaju logističkih čvorova ukupne površine 5500 m². Oprema dvaju logističkih čvorova uključuje ugradnju 700 kWp (solarne ploče), 15 mjesta za punjenje električnih vozila i sustava za pohranu energije od 200 kW.
191	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Izgradnja, kupnja, obnova ili opremanje infrastrukture.		Projekti	0	33	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Izgrađena su, kupljena, obnovljena ili opremljena najmanje dva dijela infrastrukture i 22 male infrastrukture. Provedena su četiri projekta strukturiranja. Izgrađeno je 5 centara ili je isporučena oprema: Okružni sud u Charleroiu: isporuka opreme i namještaja kao što su linija za guljenje i rezanje, oprema za pasterizaciju i pakiranje. Regionalni sud u Liègeu za stup: Isporuka opreme i namještaja kao što su linija za guljenje i rezanje, perilica/ekstrakt te oprema za pasterizaciju i pakiranje.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Regionalni sud u Poluuu Luxembourg: Isporuka kamiona hladnjača i digitalnih alata za upravljanje logistikom. Namur okružnog suda u Poluuu: Izgradnja skladišne dvorane, uključujući hladnu prostoriju, i izgradnja hladne prostorije u postojećoj zgradi na lokaciji Floreffe. Izgradnja skladišta, uključujući hladnjaču, na lokaciji u Rhisnesu. Pol Mabio: Izgradnja hladne prostorije i isporuka opreme i namještaja te jednog vozila hladnjača. Izgradnjom i rekonstrukcijom postrojenja na Pole okružnom sudu u Namuru i Pole Mabio ne podupiru se sustavi grijanja na fosilna goriva, uključujući kotlove na prirodni plin.
192	Digitalizacija valonskog turističkog sektora (I-5.13)	T	Broj dostupnih turističkih smještajnih objekata, organizacija ili atrakcija na „outil régional de commercialisation”		Broj turističkih smještajnih objekata, organizacija ili znamenitosti	0	600	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	600 turističkih smještajnih objekata, organizacija ili atrakcija navedeno je na kontrolnoj ploči ili dostupno za rezervaciju na „outil régional de commercialisation” (ORC).
255	Ulaganje vlasničkog kapitala u Participatiemaat	M	Investicijska politika	Donošenje ulagačke politike				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Donošenje nove politike ulaganja za upotrebu dodatnog vlasničkog kapitala.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	schappij Vlaanderen (PMV) za potporu društvima koja djeluju u području biotehnologije (I-5.19)									
256	Ulaganje vlasničkog kapitala u Participatiemaat schappij Vlaanderen (PMV) za potporu društvima koja djeluju u području biotehnologije (I-5.19)	M	Dokapitalizacija	Potvrda o prijenosu				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Flandrija prenosi 43 347 020 EUR PMV-u kako bi povećala svoj vlasnički kapital. Osim dokapitalizacije PMV-a, koja čini ulaganje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Flandrija do 31. kolovoza 2026. dostavlja izvješće u kojem se navode mjere koje je PMV poduzeo za provedbu politike ulaganja, uključujući korake poduzete za provedbu financijskih proizvoda za koje se očekuje da će se njima prvotno poduprijeti dodatni vlasnički kapital, kao i očekivane korake koje treba poduzeti za daljnju provedbu tih proizvoda.
193	Reforma – Brže dozvole i žalbeni postupci (R-5.06)	M	Reforma okolišne dozvole i žalbenih postupaka	Objava izvješća i odluka vlade.				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Objava izvješća koje je potvrdio kabinet van Flamanskog ministra pravosuđa i provedbe, okoliša, energetike i turizma s pregledom novih i preispitanih mjera za

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										pojednostavnjenje administrativnih postupaka povezanih s postupcima izdavanja okolišnih dozvola i vladinim odlukama.
194	Reforma – Širenje inovacijske baze (R-5.07)	M	Reforma uredbe o potpori inovacijama	Objava izvješća i povezanih vladinih odluka				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Objava izvješća koje je podržao flamanski ministar gospodarstva, inovacija, rada, socijalne ekonomije i poljoprivrede i u kojem se daje pregled novih i preispitanih mjera za poboljšanje pristupa MSP-ova mjerama za potporu inovacijama te povezanih vladinih odluka.
249	SMELD-Fed (I-5.18)	M	Ugrađuje se peč za taljenje	Peč za taljenje ugrađen je u neradioaktivnom načinu rada				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Talionička peč s kapacitetom taljenja čelika od 3 tone ugrađena je u neradioaktivnom načinu rada.
257	Dokapitalizacija SFPIM Defence (I-5.20)	M	Ulagačka politika i sustav upravljanja i kontrole SFPIM-a u području obrane.	Donošenje investicijske politike i izdavanje revizorskog izvješća Saveznog revizorskog tijela s bezuvjetnim mišljenjem ili uvjetnim mišljenjem s				TROMJESEČJE	2026	Donošenje nove investicijske politike za SFPIM Defence za upotrebu dodatnog vlasničkog kapitala. SFPIM Defence opisao je i uspostavio sustav upravljanja i kontrole za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prijevара, korupcije i sukoba interesa kako su definirani u članku 61. stavcima 2. i 3. Financijske uredbe te za poduzimanje pravnih mjera za povrat zlorabljivanih sredstava. Savezno revizijsko tijelo izdaje revizorsko izvješće s bezuvjetnim

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				ograničenim učinkom na sustav upravljanja i kontrole SFPIM Defence.						mišljenjem ili uvjetnim mišljenjem s ograničenim učinkom na sustav upravljanja i kontrole SFPIM Defence.
258	Dokapitalizacija SFPIM Defence (I-5.20)	M	Dokapitalizacija	Potvrda o prijenosu				TROMJ ESEČJE	2026	Belgija prenosi 58 933 212 EUR SFPIM Defenceu kako bi povećala njegov vlasnički kapital. Osim dokapitalizacije SFPIM Defence, koja predstavlja ulaganje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Belgija do 31. kolovoza 2026. dostavlja izvješće u kojem se navode mjere koje je SFPIM Defence poduzeo za provedbu politike ulaganja, uključujući korake poduzete za provedbu financijskih proizvoda za koje se očekuje da će se njima prvotno poduprijeti dodatni vlasnički kapital, kao i očekivane korake koje treba poduzeti za daljnju provedbu tih proizvoda.
263	Dobrovoljni doprinos Belgije Programu EU-a za sigurnu povezivost IRIS ² (I-5.22)	M	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između vlade Belgije i Europske komisije i dodjela	Potpisivanje sporazuma o doprinosu				TROMJ ESEČJE	2026	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Belgije i Europske komisije. Taj sporazum o doprinosu uključuje aktivnosti koje bi se financirale iz dobrovoljnog doprinosa.

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početak vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
			dobrovoljnog doprinos IRIS-u ²							Belgija prenosi 13 199 900 EUR u Program EU-a za sigurnu povezivost IRIS 2.

O.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

I-5.21 – Proširena mjera: Ulaganje kapitala u SFPIM Defence

Tim se ulaganjem povećava ulaganje I-5.20: Ulaganje kapitala u SFPIM Defence. Sastoji se od dodatne dokapitalizacije društva SFPIM Defence u iznosu od 91 904 000 EUR.

Zadovoljavajuće ostvarenje svih ključnih etapa u okviru te mjere ovisi o zadovoljavajućem ostvarenju ključne etape „Investicijska politika SFPIM-a u području obrane te sustav upravljanja i kontrole”.

O.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
259	Proširena mjera: Dokapitalizacija SFPIM Defence (I-5.21)	M	Dokapitalizacija	Potvrda o prijenosu				TROMJ ESEČJE	2026	Belgija prenosi 91 904 000 EUR SFPIM Defenceu kako bi povećala njegov vlasnički kapital.

P. SASTAVNI DIO 5.3.: KRUŽNO GOSPODARSTVO

Mjerama u okviru ove komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost općenito se nastoji doprinijeti razvoju kružnog i niskougljičnog gospodarstva. Posebno nastoje razviti recikliranje, ponovnu uporabu i industrijsku simbiozu. Osim promicanja određenih praksi, cilj je poduprijeti inovacije u obradi otpada i resursa te razviti osposobljavanje u određenim područjima kružnog gospodarstva.

Komponentom se doprinosi odgovoru na preporuku za Belgiju 2019.3, u kojoj se Belgija poziva da usmjeri investicijsku politiku na, *među ostalim*, niskougljičnu i energetske tranzicije te istraživanje i inovacije, kao i na preporuku za Belgiju 2020.3, u kojoj se Belgija poziva da usmjeri ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u čistu i učinkovitu proizvodnju, kružno gospodarstvo te istraživanje i inovacije.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

P.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-5.08: „Regionalna strategija za gospodarsku tranziciju Regije glavnog grada Bruxellesa”

Cilj je te reforme osmisliti regionalnu strategiju za gospodarsku tranziciju mobiliziranjem svih instrumenata regionalne gospodarske politike, postizanjem bolje koordinacije i suradnje među javnim akterima te aktivnim sudjelovanjem privatnog sektora. Njezini operativni ciljevi trebaju se temeljiti na rezultatima deset radnih skupina.

U regionalnoj strategiji za gospodarsku tranziciju utvrđuju se ciljevi za 2030. i akcijski plan za razdoblje od pet godina. Donosi se odlukom Vlade Regije glavnog grada Bruxellesa do 31. ožujka 2022.

Reforma R-5.09: „Kružno upravljanje Flandrijom” Flamanske regije

Circular Flanders središnja je platforma u Flandriji čiji je cilj olakšati prelazak na kružno gospodarstvo u suradnji s industrijskim partnerima, institucijama znanja, javnim upravama, bankama i civilnim društvom. Tom će se reformom znatno poboljšati i proširiti upravljanje tom platformom. U tom okviru javno-privatna partnerstva usmjerena su na kombinaciju tematskih programa rada, kao što su kružna gradnja, kemija/plastika, drugi proizvodni lanci u proizvodnoj industriji, biogospodarstvo i prehrambeni lanac te niz strateških poluga (financiranje, inovacije, kružna opskrba, istraživanje, osviještenost). Tekstovi plana i programa rada očekuju se do 31. prosinca 2021.

Ulaganje I-5.14: „Centar za recikliranje” Flamanske regije

Cilj je ulaganja izgraditi, prilagoditi ili proširiti šest postrojenja za recikliranje kako bi se omogućila lokalna kružna proizvodnja.

Ulaganje I-5.15: „Okružnica Belgije o izgradnji” savezne države

Cilj je ulaganja ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo u Belgiji. Ta se mjera sastoji od unapređenja inicijativa za kružno gospodarstvo dovršetkom projekata i provedbom mjera za informiranje MSP-ova.

Ulaganje I-5.16: „Uvođenje kružnog gospodarstva” u Valonskoj regiji

U cilju uvođenja valonskog kružnog gospodarstva ulagat će se u projekte istraživanja i razvoja u okviru kojih se ponovno upotrebljavaju, povećavaju i/ili recikliraju metali, baterije ili minerali.

P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
195	Regionalna strategija za gospodarsku tranziciju iz Bruxellesa (R-5.08)	M	Donošenje regionalne strategije za gospodarsku tranziciju	Odluka Vlade Regije glavnog grada Bruxellesa o donošenju strategije				TROMJ ESEČJE	2022	Strategija briselske regije za gospodarsku tranziciju koju je donijela vlada Regije glavnog grada Bruxellesa (<i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>), u kojoj se definiraju ciljevi za 2030. na temelju koordinacije među javnim akterima i aktivnog sudjelovanja privatnog sektora, uključujući petogodišnji akcijski plan kojim se obuhvaćaju prioriteta područja djelovanja, uspostavlja dosljedan paket javnih poticaja za inovacije i potiče poduzetništvo za ekološku tranziciju.
196	Upravljanje Kružnom Flandrijom (R-5.09)	M	Pokretanje Upravljačke skupine za kružnu Flandriju	Imenovana Upravljačka skupina za upravljanje Kružnom Flandrijom i doneseni su planovi i programi rada				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2021	Imenovana Upravljačka skupina za upravljanje Flandrijom za kružno gospodarstvo i doneseni su planovi i programi rada za usmjeravanje projekata kružnog gospodarstva i razvoj strateških poluga.
197	Centar za recikliranje (I-5.14.)	T	Dodjela šest ugovora o javnoj nabavi za postrojenja za recikliranje		Sadržaji	0	6	ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Za potporu je odabrano šest projekata ulaganja u postrojenja za recikliranje. Žiri ocjenjuje projekte, a konačni odabir potvrđuje flamanski ministar okoliša. Dodjela ugovora projektima odabranima u okviru natječajnog poziva na podnošenje prijedloga s opisom poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu”

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										(2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje. U odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava navodi se da se potpora dodjeljuje pod uvjetom da je djelatnost u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
198	Centar za recikliranje (I-5.14.)	T	Završetak radova u šest postrojenja za recikliranje		Sadržaji	0	6	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Šest postrojenja za recikliranje izgrađeno je, prošireno ili prilagođeno za postupke recikliranja.
200	Kružno rješenje za izgradnju u Belgiji (I-5.15)	M	Provedba mjera za podizanje svijesti MSP-ova i kružnih projekata	Izvešća o dovršetku kružnih projekata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Isporuca: - Jedna informativna kampanja tijekom tri godine - Jedna internetska stranica za MSP-ove, uključujući jedan alat za samoprocjenu Dopisi kojima se potvrđuje potvrda završnog izvješća izdanog za devet kružnih projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga, koji uključuju kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava da su odabrani projekti u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01) upotrebom popisa aktivnosti za isključenje: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. djelatnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničku biološku obradu; i iv.

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.
201	Uvođenje kružnog gospodarstva u Valoniji (I-5.16)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za projekte kojima se promiče kružno gospodarstvo u Valoniji	Obavijest o dodjeli ugovora o javnoj nabavi uspješnim kandidatima				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Odabir uspješnih kandidata nakon poziva na podnošenje prijedloga za projekte recikliranja i ponovne uporabe metala, baterija i minerala. Poziv na podnošenje prijedloga ima opis poslova, uključujući kriterije prihvatljivosti kojima se osigurava usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
202	Uvođenje kružnog gospodarstva u Valoniji (I-5.16)	T	Dopisi o pozitivnoj ocjeni		Projekti	0	11	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Pisma s pozitivnom ocjenom izdana za 11 projekata o recikliranju, unapređenju ili ponovnoj uporabi metala, baterija ili minerala.

Q. SASTAVNICA 6.1.: REVIZIJE POTROŠNJE

Ta komponenta belgijskog plana za oporavak i otpornost sastoji se od mjera usmjerenih na provedbu revizija potrošnje na različitim razinama vlasti. Opći je cilj poboljšati kvalitetu i sastav javnih rashoda.

Komponentom se pridonosi rješavanju preporuke za Hrvatsku br. 2019.1 o poboljšanju sastava i učinkovitosti javne potrošnje.

PITANJE 1.: Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-6: „Pregledi potrošnje”

Cilj je reforme uvesti revizije potrošnje na različitim razinama vlasti. Ta mjera uključuje sljedećih pet podmjera:

- Reforma R-6.01 „Revizije potrošnje” savezne države
- Reforma R-6.02 „Revizije potrošnje – flamanska opća revizija i norma potrošnje” Flandrije
- Reforma R-6.03 „Revizije potrošnje – Proračun utemeljen na nultoj stopi emisija” Valonske regije
- Reforma R-6.04 „Revizija u tijeku” Regije glavnog grada Bruxellesa
- Reforma R-6.05 „Revizije u tijeku” Francuske zajednice

Reforma R-6.01: „Preispitivanja potrošnje” savezne države

Reformskom mjerom nastoje se provesti strukturne revizije potrošnje na saveznoj razini i u sektoru socijalne sigurnosti. U okviru Komisijina Programa potpore strukturnim reformama OECD je podržao pripremu revizija potrošnje. U 2019. i 2020. pružila je tehničku pomoć i preporuke za djelotvornu provedbu revizija potrošnje u proračunskom postupku Belgije. U skladu s preporukama OECD-a savezna vlada odlučila je početkom 2021. pokrenuti pilot-vježbe u tri glavna područja: porezni rashodi, primarni rashodi, sektor socijalne sigurnosti. U tu su svrhu osnovane radne skupine koje trebaju podnijeti svoje izvješće radi pripreme proračuna za 2022. U tom trenutku vlada odabire novi skup tema koje će se dostaviti za sljedeću godinu. Do završetka pilot-projekata vlada 2022. odlučuje kako će revizije potrošnje postati proces koji se ponavlja i sastavni dio proračunskog postupka.

Reforma R-6.02: „Pregledi potrošnje – flamanska opća revizija i norma potrošnje” Flandrije

Reformskom mjerom planira se ponovno odrediti prioritete rashoda regionalne vlade Flandrije i ograničiti ih ako je to moguće: s jedne strane, razvojem rashodovne norme i, s druge strane, takozvanim „Vlaamse Brede Herovering (VBH)”, čiji je cilj strukturno učvrstiti revizije potrošnje u flamanskom proračunskom postupku u nadolazećim godinama. Normom za rashode koja će se donijeti 2022. utvrđuje se maksimalno kretanje rasta državnih rashoda, uzimajući u obzir trend rasta prihoda i postavljene proračunske ciljeve. Svrha je programa VBH do sredine 2021. provesti evaluaciju deset područja politike koja će služiti kao osnova za definiranje opsega revizija potrošnje. Cilj je mjere poduprijeti revizije potrošnje u jedanaest područja politika od rujna 2021. do listopada 2025.

Reforma R-6.03: „Preispitivanja potrošnje – proračun Valonske regije temeljen na nultoj stopi emisija”

Cilj je mjere provesti revizije potrošnje kako bi se optimizirali proračunski postupci i poboljšalo financijsko upravljanje Valonskom regijom. Ta se mjera sastoji od uključivanja revizija potrošnje u proračunski postupak.

Reforma R-6.04: „Preispitivanje potrošnje” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je mjere provesti revizije potrošnje kako bi se optimizirali proračunski postupci i poboljšalo financijsko upravljanje Regijom glavnog grada Bruxellesa. Ta se mjera sastoji od uključivanja revizija potrošnje u proračunski postupak.

Reforma R-6.05: „Revizije potrošnje” Francuske zajednice

Cilj je mjere provesti revizije potrošnje kako bi se optimizirali proračunski postupci i poboljšalo financijsko upravljanje Francuske zajednice. Ta se mjera sastoji od uključivanja revizija potrošnje u proračunski postupak.

PITANJE 2.: Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
205	Revizije potrošnje (R-6)	M	Pilot-revizija potrošnje ili uključivanje u proračunski postupak (1)	Završeni piloti i povezana izvješća				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2021	Za tijela savezne regije, Valonske regije i regije glavnog grada Bruxellesa: Dovršetak pilot-revizije potrošnje i izrada izvješća. Za tijela Flamanske regije: Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (1): Odluke vlade kojima se utvrđuje način na koji su revizije potrošnje (ili sličan pristup) uključene u proračunski postupak. Odlukama se utvrđuju strategija revizije potrošnje i raspored budućih revizija, koji bi mogao uključivati kvantificirane ciljne vrijednosti. U skladu sa smjernicama Euroskupine osigurati, među ostalim elementima, jasno područje primjene i strukturu preispitivanja te transparentno praćenje, izvješćivanje i evaluaciju.
206	Revizije potrošnje (R-6)	M	Revizija potrošnje – integracija u proračunski postupak (1) ili pilot-dovršetak	Odluka vlade				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Za tijela savezne regije, Valonske regije i regije glavnog grada Bruxellesa: Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (1): Odluke vlade kojima se utvrđuje način na koji su revizije potrošnje (ili sličan pristup) uključene u proračunski postupak. Odlukama se utvrđuju strategija revizije potrošnje i raspored budućih revizija, koji bi mogao uključivati kvantificirane ciljne vrijednosti. U skladu sa smjernicama Euroskupine osigurati, među ostalim elementima, jasno područje primjene i strukturu preispitivanja te transparentno praćenje, izvješćivanje i evaluaciju. Za tijela Francuske zajednice:

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Dovršetak pilot-revizije potrošnje i redigiranje izvješća.
207	Revizije potrošnje (R-6)	M	Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (1) ili (2)/ex post analiza u tijeku	Odluka vlade				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2023	Za tijela Francuske zajednice: Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (1): Odluke vlade kojima se utvrđuje način na koji su revizije potrošnje (ili sličan pristup) uključene u proračunski postupak. Odlukama se utvrđuju strategija revizije potrošnje i raspored budućih revizija, koji bi mogao uključivati kvantificirane ciljne vrijednosti. U skladu sa smjernicama Euroskupine osigurati, među ostalim elementima, jasno područje primjene i strukturu preispitivanja te transparentno praćenje, izvješćivanje i evaluaciju. Za tijela savezne, flamanske, Valonske i briselske regije: Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (2): Sustavno uključivanje ishoda revizija potrošnje u godišnje i/ili višegodišnje proračunsko planiranje od pripreme zakona o proračunu za 2024. To uključuje, među ostalim, ex post kvantifikaciju rezultata, uključujući uštede, povezanih s programom revizije potrošnje. Za tijela savezne i flamanske regije: Ex post analiza revizije potrošnje: Objava izvješća o procjeni revizija potrošnje.
208	Revizije potrošnje (R-6)	M	Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak/ex post analiza u tijeku	Izvješće o procjeni				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Za tijela Francuske zajednice: Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak: Sustavno uključivanje ishoda revizija potrošnje u godišnje i/ili višegodišnje proračunsko planiranje od pripreme zakona o proračunu za 2025. To

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										uključuje, među ostalim, ex post kvantifikaciju rezultata, uključujući uštede, povezanih s programom revizije potrošnje. Za tijela Valonske regije, Regije glavnog grada Bruxellesa i Francuske zajednice: Ex post analiza revizije potrošnje: Objava izvješća o procjeni revizija potrošnje.

POGLAVLJE O PLANU REPOWEREU

R. KOMPONENTA 7.1.: OBNOVA ZGRADA

Poglavlje o planu REPowerEU bavi se izazovom smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima i povećanja energetske učinkovitosti. Cilj je te komponente poglavlja o planu REPowerEU belgijskog plana za oporavak i otpornost obnoviti postojeći fond zgrada i učiniti ga energetski i resursno učinkovitijim. Komponenta je usmjerena na obnovu privatnih i javnih zgrada, uključujući socijalnu infrastrukturu i stambene objekte, te općenito zgrada s lošijim svojstvima u pogledu energetske učinkovitosti. Stoga ta komponenta doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i poticanju rasta održive gradnje, kao i socijalne otpornosti smanjenjem računa za energiju.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za Belgiju 2022.4 i 2023.4, u kojima se Belgija poziva da *smanji ukupnu ovisnost o fosilnim gorivima povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem upotrebe fosilnih goriva u zgradama*.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

R.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-7.01: „Revizija Kodeksa o zraku, klimi i energiji” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je ove mjere revidirati pravila o energetske svojstvima zgrada u Regiji glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od objave u Službenom listu pravnog akta o izmjeni briselskog kodeksa o zraku, klimi i energiji (COBRACE), kojim se uvode nove obveze i utvrđuje vremenski okvir za provedbu obveza povezanih s obnovom zgrada i novih zgrada. S obzirom na znatnu promjenu troškova za kućanstva i potrebu da se osigura provedba u razumnim rokovima, ova mjera Mehanizma za oporavak i otpornost odnosi se na objavu u Službenom listu i ne obuhvaća stupanje na snagu ni provedbu tih odredaba.

Ulaganje I-7.01.: „Poboljšani program subvencija za energiju” (Regija glavnog grada Bruxellesa)

Cilj je ove mjere poboljšati program subvencija za energiju Regije glavnog grada Bruxellesa. Mjera se sastoji od financiranja bespovratnih sredstava iz programa subvencija za obnovu RENOLUTION za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti.

Ulaganje I-7.02: „Proširena mjera: Poboljšani program subvencija za energiju” Flamanske regije

Tim se ulaganjem povećava reforma R-1.01, podulaganje i. „Poboljšani program subvencija za energiju” Flamanske regije u okviru komponente 1.1.: Obnova. Proširenim dijelom ove mjere financira se povećanje subvencije po krajnjem primatelju za energetski učinkovitu obnovu privatnih stambenih objekata. Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I-7.03: „Bespovratna sredstva za energiju za privatne stambene objekte” Njemačke jezične zajednice

Cilj je mjere poboljšati energetske učinkovitost privatnih stambenih objekata u Njemačkoj jezičnoj zajednici. Mjera se sastoji od dodjele energetske premija za obnovu privatnih stambenih objekata.

Ulaganje I-7.04: „Mjere energetske učinkovitosti u socijalnom stanovanju” (Valonska regija)

Cilj je ulaganja provesti mjere energetske učinkovitosti u socijalnom stanovanju u Valonskoj regiji. Mjera se sastoji od opremanja socijalnih stambenih jedinica solarnim pločama i dizalicama topline.

Ulaganje I-7.05.: „Energetsko-klimatske mjere u javnim zgradama” savezne države

Cilj je te mjere ugraditi stavke povezane s energijom i klimom u javne zgrade savezne države. Mjera se sastoji od opremanja saveznih javnih zgrada postajama za punjenje, solarnim pločama i LED svjetlima.

Ulaganje I-7: „Energetske mjere u zgradama” Flamanske regije

Mjera se sastoji od sljedećih podmjera/mjera:

- Ulaganje I-7.06.: „Obnova zgrada” (Flamanska regija)
- Ulaganje I-7.07: „Energetske mjere u zgradama” (Flamanska regija)
- Ulaganje I-7.08: „Energetske mjere u zgradama” (Flamanska regija)
- Ulaganje I-7.09: „Energetske mjere za zgradu VRT” (Flamanska regija)

Ulaganje I-7.06.: „Obnova zgrada” (Flamanska regija)

Cilj je te mjere poboljšati energetske učinkovitost javnih zgrada u Flamanskoj regiji. Sastoji se od energetski učinkovite obnove triju zgrada.

Ulaganje I-7.07: „Energetske mjere u zgradama (Flamanska regija)

To se ulaganje sastoji od uvođenja solarnih ploča na zgrade.

Ulaganje I-7.08: „Energetske mjere u zgradama” (Flamanska regija)

To se ulaganje sastoji od (1) energetskih pregleda i (2) dovršetka energetskih mjera u zgradama.

Ulaganje I-7.09: „Energetske mjere za zgradu VRT” (Flamanska regija)

Ulaganje se sastoji od uvođenja toplinskih crpki i izolacije krova u zgradi VRT (*Vlaamse Radio en Televisie*).

Ulaganje I-7.10: „Dizalice topline, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla u zgradama” Flamanske regije

Mjera se sastoji od ugradnje u zgrade: izolacija, toplinske crpke, solarne ploče ili LED svjetla.

Ulaganje I-7.26.: „Obnova stambenih objekata” (Valonska regija)

Cilj je mjere potaknuti energetske učinkovitu obnovu stambenih objekata. Mjera se sastoji od dodjele premija kojima se podupire provedba mjera za uštedu energije u stambenim objektima.

R.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Vremenski okvir za dovršetak		Opis ključne etape/ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
211	Revizija Kodeksa o zraku, klimi i energiji – BCR (R-7.01)	M	Nove obveze za obnovu zgrada	Objava u Službenom listu pravnog akta o izmjeni dokumenta COBRACE				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Objava u Službenom listu pravnog akta o izmjeni briselskog kodeksa COBRACE o zraku, klimi i energiji. Pravnim aktom propisuje se postupanje prijelaz na strože standarde sa sljedećim koracima: i. Od 1. siječnja 2025. sustavi grijanja projekta za koji je podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu i koji se sastoji isključivo od jedne ili više novih jedinica energetske svojstava zgrada koje se smatraju novima moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Njihovi generatori topline ispunjavaju zahtjeve za ekološki dizajn i proizvode toplinu isključivo iz električne energije i/ili energije proizvedene iz obnovljivih izvora; I/ili su priključeni na učinkovitu mrežu toplinske energije kako ju je definirala vlada; ii. Od 31. prosinca 2026. svaka nova građevina u vlasništvu, uporabi ili planiranoj uporabi javnog tijela mora ispunjavati zahtjeve za energetska svojstva zgrada s nultim emisijama i biti opremljena postrojenjem za proizvodnju energije iz solarne energije; iii. Od 31. prosinca 2029. nove jedinice energetske svojstava moraju biti u skladu sa

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Vremenski okvir za dovršetak		Opis ključne etape/ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										zahtjevima za energetska svojstva zgrada s nultim emisijama. iv. Od 1. srpnja 2033. svaki nositelj stvarnog prava nad jedinicom EPB-a mora imati valjan certifikat o EPB-u; v. Jedinice energetskih svojstava fonda stambenih zgrada moraju postići barem potrošnju primarne energije manju ili jednaku 275 kWh/m² godišnje do 2033. i 150 kWh/m² godišnje do 2048.
212	Poboljšani program subvencija za energiju – BCR (I-7.01)	T	Obnova stambenih objekata		Broj	0	4 200	DRUGO TROMJE SEČJE	2025	Obnovit će se 4200 stambenih objekata, čime će se postići smanjenje potražnje za primarnom energijom.
213	Poboljšani program subvencija za energiju Flamanske regije (I-7.02)	M	Povećani program subvencija za energiju Flamanske regije	Stupanje na snagu izmjene uredbe o programu subvencija za energiju flamanske vlade				TROMJE SEČJE	2022	Stupanje na snagu izmjene uredbe o programu subvencija za energiju povezane s podreformom i. R-1.01. Definirat će povećanje potpore za dvije ciljne skupine s najnižim dohotkom, kao i povećanje bespovratnih sredstava za izolaciju krova i bespovratnih sredstava za toplinske crpke.
214	Bespovratna sredstva za energiju – Njemačka jezična zajednica (I-7.03)	T	Obnova privatnih stambenih objekata		Broj	0	774	DRUGO TROMJE SEČJE	2024	774 dodijeljena bespovratna sredstva za energiju

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Vremenski okvir za dovršetak		Opis ključne etape/ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
215	Mjere energetske učinkovitosti u socijalnom stanovanju – WAL (I-7.04)	T	Solarne ploče i dizalice topline u socijalnim stanovima		Broj	0	1 532	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	1532 socijalne stambene jedinice moraju biti opremljene solarnim pločama, uključujući 112 socijalnih stambenih jedinica, koje moraju biti opremljene solarnim pločama i dizalicama topline.
216	Energetske i klimatske mjere u javnim zgradama – savezna država (I-7.05)	T	Instalacijski projekti		Broj	0	52	ČETVRTO TROMJE SEČJE	2025	Službena izvješća o prihvaćanju za svaki od 52 projekta kojima se potvrđuje provedba: • 161 kW svjetlećih dioda (LED); • Solarne ploče snage 3624 kWp; žalitelj • 172 mjesta za punjenje
217	Toplinske crpke, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla u zgradama (I-7.10)	T	Toplinske crpke, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla		Broj	0	20	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Toplinske crpke, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla ugrađuju se u 20 zgrada.
218	Energetske mjere u zgradama – VLA (I-7)	T	Energetske mjere u zgradama		Broj	0	554	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Obnovit će se tri zgrade (I-7.06). Najmanje 100 zgrada mora biti opremljeno s najmanje 20300 kumulativnih kWp solarnih ploča (I-7.07). Najmanje 450 zgrada mora imati energetske pregled ili dovršene energetske mjere (I-7.08).

Sljedeći Napomena:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Vremenski okvir za dovršetak		Opis ključne etape/ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Zgrada VRT mora biti opremljena toplinskim crpkama i krovnom izolacijom (I-7.09).
260	Obnova stambenih objekata u Valonskoj regiji (I-7.26)	T	Isplaćene premije za energetske obnovu stambenog objekta		Broj	0	48 800	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Isplaćuje se 48800 premija za energetske obnovu stambenih objekata.
261	Poboljšani program subvencija za energiju – BCR (I-7.01)	T	Obnova stambenih objekata		Broj	4 200	6 256	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Obnovit će se 2056 stambenih objekata, čime će se postići smanjenje potražnje za primarnom energijom.

S. KOMPONENTA 7.2.: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE U NASTAJANJU

Cilj je te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost dati snažan poticaj tehnološkom razvoju kako bi se poduprla energetska tranzicija i smanjile emisije CO₂, s naglaskom na integraciji sustava i dekarbonizaciji industrije.

Komponentom se doprinosi odgovoru na preporuke za Belgiju 2022.4 i 2023.4, u kojima se Belgija poziva da smanji ukupnu ovisnost o fosilnim gorivima, *među ostalim* daljnjim poticanjem dekarbonizacije industrije, te da pojača napore u području politika usmjerene na stjecanje vještina i kompetencija za zelenu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

S.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-7.11: „Istraživačka platforma za energetska tranziciju” Francuske zajednice

Mjera se sastoji od ulaganja u niz objekata i opreme za istraživanje i razvoj u korist sveučilišta francuskog govornog područja.

Ulaganje I-7.14: „Poziv na klimatske mjere u poljoprivredi” (flamanska regija)

Cilj je te mjere smanjiti emisije stakleničkih plinova u poljoprivrednom sektoru. Mjera se sastoji od podupiranja tehnika uštede energije i energije iz obnovljivih izvora.

Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
219	Istraživačka platforma za energetske tranzicije (I-7.11)	M	Dodjela javnih subvencija	Dodjela javnih subvencija				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Dodjela javnih subvencija u okviru projekta „Istraživačka platforma za energetske tranzicije” (Fédération Wallonie-Bruxelles) koje ispunjavaju sljedeće uvjete u pogledu planiranih aktivnosti istraživanja i inovacija: — Istraživanje i inovacije prvenstveno su usmjereni na opcije s malim učinkom, ili — Istraživanje i inovacije posvećeni su poboljšanju tehnologije „najboljeg razreda” te su uspostavljene popratne mjere kako bi se spriječili učinci ovisnosti, ili — Rezultati procesa istraživanja i inovacija tehnološki su neutralni na razini primjene (tj. mogu se primjenjivati na sve dostupne tehnologije).
220	Istraživačka platforma za energetske tranzicije (I-7.11)	M	Nabava opreme	Završno izvješće o projektu				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Najmanje 18 500 000 EUR izvršava se nakon završetka nabave opreme. Oprema koja odgovara preostalom iznosu je naručena. Ukupan iznos koji se dodjeljuje iznosi najmanje 23 500 000 EUR.
225	Klimatske mjere u poljoprivredi (I-7.14)	T	Izdana izvješća o posjetima		Broj	0	270	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Izvješća o posjetima koja je VLIF objavio za 270 projekata u poljoprivredi o tehnikama uštede energije ili obnovljivoj energiji.

T. KOMPONENTA 7.3.: OBNOVLJIVA ENERGIJA

Cilj je ove komponente smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima podupiranjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, osiguravanjem veće međusobne povezanosti i fleksibilnosti elektroenergetskog sustava te ubrzavanjem integracije obnovljivih izvora energije. Konkretno, mjerama u okviru ove komponente podupiru se kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ulaganjima posebno u odobalne vjetroelettrane i solarnu energiju te reformom regulatornog okvira kako bi se potaknula ugradnja vjetroturbina i fotonaponskih ploča te skratilo vrijeme potrebno za sudske postupke povezane s projektima energetske tranzicije.

Komponentom se doprinosi provedbi preporuka za Belgiju 2022.4 i 2023.4, u kojima se Belgija poziva da smanji ukupnu ovisnost o fosilnim gorivima „*ubrzavanjem uvođenja energije iz obnovljivih izvora i povezane mrežne infrastrukture daljnjim pojednostavnjenjem postupaka izdavanja dozvola, među ostalim skraćivanjem žalbenih postupaka, te donošenjem pravnih okvira za daljnje poticanje ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i olakšavanje dijeljenja energije*”.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

T.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma R-7.02: „Reforma žalbenih postupaka Državnog vijeća” savezne države

Ta se reforma Državnog vijeća sastoji od (1) skraćivanja vremena potrebnog za rješavanje žalbenih postupaka povezanih s odlukama o ulaganjima u energiju i projektima u području energije iz obnovljivih izvora (ako je Državno vijeće nadležno tijelo), (2) davanja prednosti obradi predmeta povezanih s energetsom tranzicijom. Cilj je te mjere povećati udio i ubrzati uvođenje energije iz obnovljivih izvora u Belgiji uklanjanjem administrativnih uskih grla povezanih sa žalbenim postupcima u postupku provedbe ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora. Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Reforma R-7.03: „Obveza u pogledu fotonaponske energije za velike potrošače” Flamanske regije

Tom se reformom uvodi obveza ugradnje solarnih fotonaponskih ploča za privatne zgrade koje se nalaze u Flandriji i koje su priključene na otkupna mjesta električne energije na kojima od kalendarske godine 2021. postoji otkup veći od 1 GWh godišnje i zgrade javnih organizacija koje se nalaze u Flandriji koje su priključene na otkupna mjesta električne energije na kojima od kalendarske godine 2021. postoji otkup veći od 250 MWh godišnje. Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Reforma R-7.04: „Ubrzavanje energetske tranzicije” Valonske regije

Cilj je te reforme olakšati razvoj projekata u području energije iz obnovljivih izvora. Sastoji se od izmjene relevantnog zakonodavnog okvira. Reforma stupa na snagu do 31. kolovoza 2026.

Ulaganje I. – 7.17.: „Optimizacija distribucije energije” Valonske regije

To se ulaganje sastoji od dodjele subvencija dvama operatorima elektroenergetske mreže u Valonskoj regiji (ORES i RESA) za ugradnju pametnih brojlara.

Ulaganje I-7.18.: Ulaganja u elektrifikaciju lučke infrastrukture Flamanske regije

Cilj je mjere elektrifikacijom povećati održivost opskrbe energijom za plovila na vezu. Sastoji se od dodjele subvencija poduzećima koja ulažu u elektrifikaciju lučke infrastrukture u Flandriji.

T.2 Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
228	Žalbeni postupak pred Državnim vijećem (R-7.02)	M	Stupanje na snagu zakonodavstva	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o skraćivanju postupaka za dobivanje dozvola za energiju iz obnovljivih izvora nije primjenjivo				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	(1) Stupanje na snagu zakona o reformi žalbenih postupaka protiv odluka koje se odnose na postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i ulaganja u energiju pred Odjelom za upravne sporove Državnog vijeća. Cilj je tog zakona skratiti postupke za dobivanje dozvola za energiju iz obnovljivih izvora na sljedeće načine: • ukidanje privremenog naloga za intervenciju, • ograničavanje vremena u kojem revizor podnosi izvješće o predmetu na šest mjeseci, • izmjene postupaka suspenzije, • davanje prednosti slučajevima energetske tranzicije, • skraćivanje vremena potrebnog za rješavanje postupaka pred Odjelom za upravne sporove i • skraćivanje vremena potrebnog za rješavanje redovne tužbe za poništenje, osim ako dođe do postupovnog incidenta. (2) Stupanje na snagu kraljevskog dekreta • daje prednost žalbama koje se odnose na uvođenje energije iz obnovljivih izvora i predmete povezane s energetske tranzicijom, • uspostavlja alate za davanje prednosti rješavanju predmeta, unutarnjoj

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
										organizaciji i jačanju komora ili odjela kako bi se osigurala brža obrada postupaka za rješavanje slučajeva energetske tranzicije, • skraćuje vrijeme potrebno za rješavanje žalbi u tim predmetima na 15 mjeseci (osim u slučaju postupovnih incidenata).
229	Fotonaponska obveza za velike potrošače (R-7.03)	M	Stupanje na snagu zakonodavstva	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu određaba kojima se uvodi obveza ugradnje solarnih ploča za određene zgrade				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Stupanje na snagu odluke kojom se uvodi obveza ugradnje fotonaponskih solarnih ploča za: 1. zgrade koje se nalaze u Flandriji i koje su priključene na otkupna mjesta električne energije u kojima od kalendarske godine 2021. postoji otkup veći od 1 GWh godišnje i 2. zgrade javnih organizacija koje se nalaze u Flandriji koje su priključene na otkupna mjesta električne energije u kojima od kalendarske godine 2021. postoji otkup veći od 250 MWh godišnje.
230	Ubrzanje energetske tranzicije (R-7.04)	M	Stupanje na snagu pravnog akta	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu odredbi kojima se revidira Zakon o očuvanju prirode i revidirani Referentni okvir za energiju vjetra				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	(1) Stupanje na snagu reforme Zakona o očuvanju prirode, kojom se pojednostavnjuju postupci za procjenu učinka projekata postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na bioraznolikost u područjima koja se definiraju kao „područja za brži razvoj obnovljivih izvora energije”. (2) Stupanje na snagu revidiranog Referentnog okvira za energiju vjetra kako bi se ugradio prevladavajući javni interes za energiju iz obnovljivih izvora; prilagodba udaljenosti između stupova i staništa, prilagodba obveze postavljanja minimalnog broja stupova;

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										prilagodba ambicija postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora najboljim dostupnim tehnologijama. (3) Stupanje na snagu revizije pravnog akta o energetske svojstvima zgrada, kojim se zabranjuje ugradnja ugljena i loživog ulja za grijanje i sustava tople vode u kućanstvu u novim zgradama od 1. siječnja 2026.
231	Ubrzanje energetske tranzicije (R-7.04)	M	Stupanje na snagu pravnog akta	Odredba pravnog akta o stupanju na snagu odredbi o zabrani ugljena i loživog ulja za grijanje				TROMJ ESEČJE	2026	Stupanje na snagu, do 31. kolovoza 2026., revizije pravnog akta o energetske svojstvima zgrada, kojim se zabranjuje ugradnja ugljena i loživog ulja za grijanje i sustava tople vode u kućanstvima u postojećim zgradama od 31. prosinca 2030.
233	Optimizacija distribucije energije (I-7.17.)	M	Dodjela subvencija dvama glavnim operatorima elektroenergetске mreže u Valonskoj regiji	Pisana obavijest valonske vlade o dodjeli subvencija				TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela subvencija dvama operatorima elektroenergetske mreže u Valonskoj regiji (razmjerno njihovu udjelu u ukupnom broju korisnika mreže) radi ugradnje pametnih brojila.

Seq. Nb.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
234	Optimizacija distribucije energije (I-7.17.)	T	Ugradnja pametnih brojila		Pametno brojilo	0	193 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Certifikati o ugradnji izdani su za 193000 pametnih brojila koja su ugradili ORES ili RESA.
236	Elektrifikacija lučke infrastrukture Flamanske regije (I-7.18.)	M	Pisma o prihvatanju	Pisma o prihvatanju				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	VLAIO izdaje potvrde o prihvatanju za četiri projekta dodijeljena u okviru poziva organiziranih na temelju pravnog okvira „Odluke flamanske vlade o dodjeli bespovratnih sredstava za elektrifikaciju lučke infrastrukture putem poziva na podnošenje prijedloga u okviru plana REPowerEU”.

T.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje I-7.20.: „Odobalni energetska otok” savezne države

Cilj je te mjere izgradnja odobalnog energetska čvorišta („energetska otok”) u belgijskom dijelu Sjevernog mora postavljanjem i stabilizacijom odobalnih kesona.

T.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključnu etapu)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
239	Energetski otok na moru (I-7.20)	M	Dovršetak studija FEED-a i studija o okolišu	Objava FEED-a i studija o okolišu				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Dovršetak FEED-a (početni inženjerski projekt) i studija o okolišu za mjeru „Otok energije na moru”.
240	Energetski otok na moru (I-1.7.20)	M	Ishođene okolišne dozvole za energetski otok	Ishođene okolišne dozvole za energetski otok				TROMJE SEČJE	2023	Okolišne dozvole koje je dobio operator prijenosnog sustava za energetski otok u Sjevernom moru, koji se sastoji od pet hektara korisne površinske i okolišne dozvole za postavljanje odobalnih priključnih kabela između obale i energetskog otoka.
241	Energetski otok na moru (I-7.20)	M	Završetak radova povezanih s energetskim otokom	Završetak radova				DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Potvrde o instalaciji izdane za postavljanje i stabilizaciju 23 odobalnih kesona na određenoj lokaciji u Sjevernom moru.

U. SASTAVNI DIO 7.4.: MOBILNOST

Mjerama predloženima u okviru te komponente belgijskog plana za oporavak i otpornost nastoji se poduprijeti cestovni promet s niskim emisijama i promjena načina prijevoza ulaganjem u željeznicu.

Komponentom se doprinosi rješavanju preporuka za Hrvatsku 2022.4 i 2023.4 o *smanjenju ukupne ovisnosti o fosilnim gorivima promicanjem korištenja i ponude javnog prijevoza te meke mobilnosti.*

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

U.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ulaganje I-7.21.: „Ozelenjivanje voznog parka autobusa – BCR” Regije glavnog grada Bruxellesa

Cilj je te mjere ozelenjivanje autobusnog voznog parka. Mjera se sastoji od kupnje dodatnih električnih autobusa.

Ulaganje I-7.23.: „Javna LED rasvjeta” Flamanske regije

Cilj je ulaganja povećati upotrebu održive javne rasvjete. Ulaganje se sastoji od ugradnje javne LED rasvjete u Flamanskoj regiji.

Ulaganje I-7.24: „Željeznica – učinkovita mreža” savezne države

Cilj je ulaganja razviti željeznički prijevoz. Mjera se sastoji od ponovne elektrifikacije željeznica.

Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeći Napomena :	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključnu etapu)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
242	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – BCR (I-7.21)	T	Isporučeni električni autobusi		Broj	33	80	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Isporučena su 23 zglobna električna autobusa i 24 standardna električna autobusa.
244	Javna LED rasvjeta – VLA (I-7.23.)	T	Ugrađena LED rasvjeta		Broj	0	22 750	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	18500 LED rasvjetnih tijela ugrađenih na javnim cestama i 4250 LED žarulja ugrađenih u tunelima.
245	Učinkovita željeznička mreža – FED (I-7.24)	T	RE – elektrifikacija željezničkih pruga		Broj kilometara	0	72,5	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Ponovna elektrifikacija 72,5 km željeznice.

V. REVIZIJA I KONTROLA

V.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Repozitorij za bilježenje i pohranu svih relevantnih podataka povezanih s provedbom plana za oporavak i otpornost – ostvarivanje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, podataka o krajnjem primatelju, ugovarateljima, podugovarateljima i stvarnim vlasnicima – u funkciji je prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje. Belgija prije prvog zahtjeva za plaćanje podnosi namjensko izvješće o reviziji kojim se potvrđuje učinkovitost funkcionalnosti repozitориjskog sustava.

Osim toga, Belgija će prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost osigurati uspostavu odgovarajućih koordinacijskih aranžmana, uključujući unakrsne provjere, na razini koordinacijskog tijela na međusaveznoj razini, čime će se izbjeći dvostruko financiranje iz Mehanizma i drugih programa Unije u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Kako bi se osigurali pouzdani sustavi unutarnje kontrole primjereni posebnom ustroju Belgije, koordinacijska tijela, prema potrebi u suradnji s provedbenim tijelima, prilagođavaju svoj priručnik o postupcima u kojem se opisuje sustav upravljanja i kontrole te izdaju upute provedbenim tijelima. Priručnici/dokumenti uključuju postupke povezane s dobivanjem jamstva za potpisivanje izjava o upravljanju priloženih zahtjevu za plaćanje podnesenom Komisiji.

Osim toga, ako je Financijski inspektorat zadužen za takve kontrole, koordinacijska tijela donose i dostavljaju Financijskom inspektoratu komunikaciju o ex ante provjeri usklađenosti s pravom Unije i nacionalnim pravom te zaštititi financijskih interesa Unije koja se provodi u skladu s Uredbom (EU) 2021/241.

Naposljetku, koordinacijska tijela izdaju upute svim provedbenim tijelima u pogledu ex ante provjere rizika od sukoba interesa u provedbi mjera Mehanizma za oporavak i otpornost prije potpisivanja ugovora ili dodjele bespovratnih sredstava. To uključuje obvezne izjave o nepostojanju sukoba interesa osoba uključenih u sve faze postupaka odabira za pozive na podnošenje ponuda i pozive na podnošenje projekata te, na temelju rizika, upotrebu odgovarajućeg alata za procjenu rizika za provedbu provjera sukoba interesa utvrđenih u uputama.

Ključne etape 250 i 251 u okviru ove mjere moraju biti ostvarene do trenutka podnošenja drugog zahtjeva za plaćanje Komisiji i preduvjet su za sva buduća plaćanja.

V.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu bespovratne financijske potpore

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
209	Praćenje i provedba plana	M	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost	Revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Uspostavit će se repozitorski sustav za praćenje provedbe RRF-a koji će biti operativan. Sustav uključuje najmanje sljedeće funkcionalnosti: (a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.
210	Praćenje i provedba plana	M	Zaštita financijskih interesa EU-a	Provedba dogovora				Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Prije prvog zahtjeva za plaćanje	Provedba odgovarajućih koordinacijskih aranžmana, uključujući unakrsne provjere, uspostavlja se na razini koordinacijskog tijela na međusaveznoj razini kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje iz Mehanizma i drugih programa Unije u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.
250	Praćenje i provedba plana	M	Prilagodba sustava upravljanja i kontrole za plan	Prilagođeni priručnik o postupcima i upute za provedbena tijela. Donošenje i slanje				Prije drugog zahtjeva	Prije drugog zahtjeva	Koordinacijska tijela u belgijskom planu za oporavak i otpornost, prema potrebi u suradnji s provedbenim tijelima, prilagođavaju svoj priručnik o

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			za oporavak i otpornost	priopćenja Financijskom inspektoratu, prema potrebi.				za plaćanje	za plaćanje	postupcima/dokumente u kojima opisuju svoj sustav upravljanja i kontrole te provedbenim tijelima izdaju povezane upute s ciljem jačanja okvira za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje svih ozbiljnih nepravilnosti kao što su prijevare, sukob interesa, korupcija i dvostruko financiranje. Ažurirani priručnik o postupanju i povezane upute uključuju najmanje: (a) Odredbe za strategije/politike za borbu protiv prijevara i korupcije u svim provedbenim tijelima uzimajući u obzir sve elemente navedene u Smjernicama o procjeni rizika od prijevara i učinkovitim i razmjernim mjerama za borbu protiv prijevara za ESIF za razdoblje 2014. – 2020.; (b) Postupke kojima se osigurava da osobe koje Komisiji potpisuju izjave o upravljanju dobiju jamstvo o zadovoljavajućem ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u planu za oporavak i otpornost, da se sredstvima upravljalo u skladu sa svim primjenjivim pravilima, posebno pravilima o izbjegavanju sukoba interesa, prijevarama, sprečavanju korupcije i dvostrukom financiranju;

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										(C) Odredbe kojima se zahtijevaju funkcionalni unutarnji i vanjski kanali za zviždače u svim tijelima; (d) Odredbe kojima se zahtijevaju provjere na licu mjesta koje provode provedbena tijela ili koordinacijsko tijelo (Regija glavnog grada Bruxellesa), s posebnim naglaskom na zaštiti financijskih interesa Unije; (e) Postupke za prijavljivanje nepravilnosti OLAF-u i drugim nadležnim tijelima u okviru svih tijela; (f) Postupci u vezi s provjerom usklađenosti s pravom Unije i nacionalnim pravom, posebno u pogledu javne nabave i državnih potpora, u okviru provedbenih tijela. Osim toga, ako je Financijski inspektorat zadužen za takve kontrole, relevantno koordinacijsko tijelo donosi i šalje obavijest Financijskom inspektoratu o ex ante provjerama usklađenosti s pravom Unije i nacionalnim pravom te o zaštiti financijskih interesa Unije koje se provode u skladu s Uredbom (EU) 2021/241.
251	Praćenje i provedba plana	M	Sprječavanje, otkrivanje i odvracanje sukoba interesa	Izdane upute				Prije drugog zahtjeva	Prije drugog zahtjeva	Koordinacijska tijela u belgijskom planu za oporavak i otpornost izdaju upute svim provedbenim tijelima u pogledu ex ante provjera rizika od sukoba interesa u

Sljedeće Napomene:	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna vrijednost	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljeve)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Početna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
								za plaćanje	za plaćanje	provedbi mjera Mehanizma za oporavak i otpornost prije potpisivanja ugovora ili dodjele bespovratnih sredstava. To uključuje i. obvezne izjave o nepostojanju sukoba interesa osoba uključenih u sve faze postupaka odabira za pozive na podnošenje ponuda i pozive na podnošenje projekata te ii. na temelju rizika, upotrebu odgovarajućeg alata za procjenu rizika radi provedbe provjera sukoba interesa navedenih u uputama. U uputama se definira sukob interesa u skladu s člankom 61. Financijske uredbe.

2. PROCIJENJENI UKUPNI TROŠKOVI PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Procijenjeni ukupni troškovi izmijenjenog plana za oporavak i otpornost Belgije, koji uključuje poglavlje o planu REPowerEU, iznose 5244911861 EUR. Procijenjeni ukupni troškovi poglavlja o planu REPowerEU iznose 688345628 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni trošak mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznosi 0 EUR, dok trošak drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznosi 688345628 EUR.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
56	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Upravljanje projektima za digitalnu transformaciju pravosuđa nakon donošenja uredbe
70	Regionalna platforma za razmjenu podataka (I-2.10)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi
72	Digitalizacija poslovnih procesa građana (I-2.11)	M	Početak rada novih digitalnih platformi
89	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopolasne mreže (R-2.03)	M	Paket instrumenata EU-a za povezivost
90	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopolasne mreže (R-2.03)	M	Objava zakonodavnog okvira za dodjelu spektra za 5G
110	Proračun za program Mobiliteits (R-3.02)	M	Donošenje proračuna za mobilnost
116	Poticanje prijevoza s nultom stopom emisija – VLA (R-3.06)	M	Donošenje okvira za uvođenje infrastrukture za punjenje u Flamanskoj regiji
120	Postaje za punjenje – FED (I-3.18)	M	Donošenje poreznog poticaja za postavljanje privatnih i polujavnih mjesta za punjenje
126	Službeni automobili s nultim emisijama (R-3.03)	M	Donošenje zakona o reformi sustava oporezivanja službenih automobila
135	Personalizirano usmjeravanje u obveznom obrazovanju (I-4.03)	M	Donošenje novog zakonodavnog okvira kojim se utvrđuju uvjeti intervencije sustava
137	Digitalni zaokret za škole u Bruxellesu (I-4.05)	T	Opremanje škola/institucija odgovarajućim IKT uređajima i infrastrukturom kako bi se poboljšala ukupna uspješnost obrazovnih sustava
150	Stambena zgrada i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	M	Valonska strategija za deinstitucionalizaciju (valonska zdravstvena politika)
172	Račun za učenje (R-5.03)	M	Savezna reforma za razvoj individualnog prava zaposlenika na osposobljavanje
173	Račun za učenje (R-5.03)	M	Savezna reforma kojom se stvaraju poticaji za poduzeća da pružaju osposobljavanje
177	Reforma potpore tražiteljima zaposlenja u Valoniji (R-5.05)	M	Reforma potpore tražiteljima zaposlenja u Valoniji
196	Upravljanje Kružnom Flandrijom (R-5.09)	M	Pokretanje Upravljačke skupine za kružnu Flandriju
205	Revizije potrošnje (R-6)	M	Pilot-revizija potrošnje ili uključivanje u proračunski postupak (1)

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
209	Praćenje i provedba plana	M	Repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost
210	Praćenje i provedba plana	M	Zaštita financijskih interesa EU-a
	Iznos obroka		942962800 EURA

2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
1	Poboljšani program dodjele bespovratnih sredstava za energiju u Flamanskoj regiji (R-1.01)	M	Poboljšani programi dodjele bespovratnih sredstava za energiju u Flandriji
2	Poboljšani program dodjele bespovratnih sredstava za energiju Regije glavnog grada Bruxellesa (R-1.02)	M	Stupanje na snagu nove uredbe o programima bespovratnih sredstava za energiju u Bruxellesu
3	Poboljšani program bespovratnih sredstava za energiju Njemačke jezične zajednice (R-1.03)	M	Stupanje na snagu nove uredbe o programima dodjele bespovratnih sredstava za energiju u Njemačkoj jezičnoj zajednici
11	Obnova javnih zgrada (I-1.08)	M	Prilagodba pravilnika o električnoj energiji kako bi se uvela jedinstvena kontaktna točka za obnovu
18	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.15)	M	Dodjela ugovora u okviru poziva na podnošenje projekata
21	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Dodjela ugovora projektima od zajedničkog europskog interesa u području vodika
22	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Dodjela ugovora za projekte u području vodika koji nisu važni projekti od zajedničkog europskog interesa
24	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.17)	M	Dodjela ugovora za projekte od zajedničkog europskog interesa u području vodika
27	Razvoj industrije s niskom razinom emisija ugljika (I-1.18)	M	Dodjela ugovora
45	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Provedba prve kampanje za podizanje svijesti o kibersigurnosti
54	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Zahtjevi su definirani
57	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Objava internetskog portala Just-on-Web
62	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Stupanje na snagu zakona o osnivanju tijela za zdravstvene podatke
63	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Zahtjevi za potprojekte
68	Digitalizacija flamanske vlade (I-2.09)	M	Odobrenje potpore za 11 projekata
78	E-uprava: natječajni postupak (R-2.02)	M	Stupanje na snagu novog regulatornog konteksta
81	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Završetak pilot-projekata umjetne inteligencije za Institut za opće dobro
91	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopolasne mreže (R-2.03)	M	Dražba za 5G tehnologiju
92	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopolasne mreže (R-2.03)	M	Provedba paketa instrumenata za statusnu povezivost
93	Uvođenje mreže 5G – Nacionalni plan za fiksne i mobilne širokopolasne mreže (R-2.03)	M	Revizija zakonodavnog okvira triju regija o standardima zračenja

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
103	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Završetak radova na obnovi i modernizaciji željeznica te na pristupačnosti kolodvora (1. korak)
112	I-3H: „Alati za pametnu mobilnost” Regije glavnog grada Bruxellesa (I-3H)	T	Primjenjuju se alati za pametnu mobilnost
117	Postaje za punjenje – VLA (I-3.19)	M	Dodjela koncesija za infrastrukturu za punjenje
118	Postaje za punjenje – RBC (R-3.05)	M	Donošenje odluke o utvrđivanju sigurnosnih standarda i plana izgradnje infrastrukture
119	Postaje za punjenje – WAL (R-3.04)	M	Donošenje plana za uvođenje postaja za punjenje električnih vozila
131	Pružanje digitalne opreme i informatičke infrastrukture školama (I-4)	T	Opremanje škola/institucija odgovarajućim IKT uređajima i infrastrukturom kako bi se poboljšala ukupna uspješnost obrazovnih sustava
136	Personalizirano usmjeravanje u obveznom obrazovanju (I-4.03)	T	Uvođenje pojačanog mehanizma potpore za studente kojima je potrebna pomoć
149	Digibanks (I-4.11.)	T	Potpisivanje partnerstava za promicanje digitalne uključenosti
156	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Akcijski plan koji se temelji na rezultatima konferencije o zapošljavanju
164	Uvreda u učenju i karijeri (I-5.04)	T	Potpore za dopuste za osposobljavanje i ponudu osposobljavanja putem interneta u Flandriji
167	Učenje i profesionalni napadi (I-5.04)	M	Potpore privremeno nezaposlenim osobama u Flandriji
168	Cjeloživotno učenje Flamanske zajednice (R-5.04)	M	Dokument o viziji računa za učenje i karijeru u Flandriji
169	Digitalne vještine (I-5.06)	T	Razvoj ponude e-učenja u Flandriji
186	Jačanje istraživanja i razvoja (I-5.11.)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za projekte istraživanja i razvoja te infrastrukturne projekte
189	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Potpore za 30 projekata premještanja hrane, četiri nova sektora i pet dijelova infrastrukture
193	Reforma – Brže dozvole i žalbeni postupci (R-5.06)	M	Reforma okolišne dozvole i žalbenih postupaka
194	Reforma – Širenje inovacijske baze (R-5.07)	M	Reforma uredbe o potpori inovacijama
195	Regionalna strategija za gospodarsku tranziciju iz Bruxellesa (R-5.08)	M	Donošenje regionalne strategije za gospodarsku tranziciju
197	Centar za recikliranje (I-5.14.)	T	Dodjela šest ugovora o javnoj nabavi za postrojenja za recikliranje
201	Uvođenje kružnog gospodarstva u Valoniji (I-5.16)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za projekte kojima se promiče kružno gospodarstvo u Valoniji
206	Revizije potrošnje (R-6)	M	Revizija potrošnje – integracija u proračunski postupak (1) ili pilot-dovršetak
213	Poboljšani program subvencija za energiju Flamanske regije (I-7.02)	M	Povećani program subvencija za energiju Flamanske regije
250	Praćenje i provedba plana	M	Prilagodba sustava upravljanja i kontrole za plan za otpornost
251	Praćenje i provedba plana	M	Sprječavanje, otkrivanje i odvrćanje sukoba interesa
	Iznos obroka		1006646610 EURA

3. Treći obrok (bespovratna potpora):

Sljedeći napomena:	Naziv mjere	M/T	Ime
5	Obnova privatnih i socijalnih stanova (I-1A)	T	Obnova privatnih stambenih i socijalnih stanova (korak 1.)
9	Obnova privatnih i socijalnih stanova (R-1.01(iii))	T	Dodjela bespovratnih sredstava za kućne baterije u Flandriji
12	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova javnih zgrada (prvi korak)
15	Regulatorni okvir za tržište vodika H_2 (R-1.04)	M	Stupanje na snagu novih ili izmijenjenih zakona i povezanih propisa kako bi se omogućio razvoj tržišta za H_2
Članak 15.a	Regulatorni okvir za transport ugljikova dioksida (CO_2) putem tržišta cjevovoda u Flandriji (R-1.05)	M	Stupanje na snagu novih ili izmijenjenih uredbi i povezanih propisa kojima se omogućuje transport ugljikova dioksida (CO_2) cjevovodima u Flandriji
38	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Dodjela bespovratnih sredstava projektima za izgradnju dvaju nacionalnih parkova
42	Plavi plan (I-1.2.4.)	M	Kupnja zemljišta radi jačanja bioraznolikosti i/ili ublažavanja učinaka klimatskih promjena
44	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Obavijest o dodjeli ugovora za javne natječaje
46	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	T	Instrumenti za povećanje kiberotpornosti dostupni široj javnosti
47	Kibernetički sigurno i otporno digitalno društvo (I-2.01)	M	Globalni okvir za upravljanje kibernsigurnošću u Ministarstvu vanjskih poslova
51	IPSS/OISZ za digitalizaciju (I-2.04) (podmjera 2.)	T	Sve su komunikacije javnog instituta za socijalnu sigurnost (IPSS) digitalne, a podaci su centralizirani/konsolidirani
77	Pojednostavnjenje administrativnih postupaka (R-2.01)	M	Stupanje na snagu mjera za pojednostavnjenje osnivanja poduzeća putem interneta
82	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Tim stručnjaka osnovan u okviru Instituta za umjetnu inteligenciju za opće dobro
99	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Početak velikih infrastrukturnih radova za autobuse (pametni cestovni signali i laka podzemna željeznica (Charleroi))
104	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Završetak radova na obnovi i modernizaciji željeznica te na pristupačnosti kolodvora (drugi korak)
111	Uspješnost SNCB-a/INFRABEL-a (R-3.01)	M	Odobrenje novih ugovora o uspješnosti NMBS-SNCB-a i Infrabela i višegodišnjeg plana ulaganja, ugovor
113	Bespovratna sredstva za prijelaz na alternativne vrste prijevoza (I-3.14)	T	Prvih 4375 novih zahtjeva za bespovratna sredstva za promjenu načina prijevoza
121	Postaje za punjenje (I-3F)	T	Dodatna operativna polujavna i javna mjesta za punjenje (prvi korak)
124	Prijevare povezane s emisijama (R-3.07)	M	Donošenje pravnog okvira za praćenje emisija iz vozila u Flandriji
127	Digisprong (R-4.01)	M	Donošenje novog okvira IKT-a za obvezno obrazovanje u Flandriji
128	Fond za napredovanje u visokom obrazovanju (R-4.02)	M	Dokument o viziji za prilagodljivo i digitalno visoko obrazovanje usmjereno na budućnost
134	Fond za napredovanje u visokom obrazovanju (I-4.02)	T	Poboljšanje ponude visokog obrazovanja u Flandriji kako bi bila otpornija na buduće promjene i prilagodljivija

Sljedeći napomena:	Naziv mjere	M/T	Ime
140	Borba protiv diskriminacije na tržištu rada (R-4.04)	M	Prilagođeni regulatorni okvir i poboljšana primjena diskriminirajućih testova
141	Uključivo tržište rada (R-4.06)	T	Završetak sektorskih mjera za suzbijanje diskriminacije
143	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	M	Dodjela bespovratnih sredstava povezanih s inicijativama za socijalne inovacije
146	E-uključenost za Belgiju (I-4.08)	T	Dodjela subvencija
148	Rod i rad (I-4.10)	T	Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava
154	Otvaranje mjesta za skrb o djeci (I-4.13)	T	Dodjela ugovora o radovima nositeljima projekata
159	A6K/E6K Centar za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje (I-5.01)	M	Aktivnost razvijena kroz A6K-E6K
174	Račun za učenje (R-5.03)	M	Reforma o uvođenju obaveznog upisa u javnu službu za zapošljavanje
184	Istraživanje i razvoj: Svođenje otpada na najmanju moguću mjeru tijekom rastavljanja (I-5.10)	M	Dodjela ugovora o javnoj nabavi za izgradnju postrojenja za obradu materijala (MaT)
207	Revizije potrošnje (R-6)	M	Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak (1) ili (2)/ex post analiza u tijeku
228	Žalbeni postupak pred Državnim vijećem (R-7.02)	M	Stupanje na snagu zakonodavstva.
229	Fotonaponska obveza za velike potrošače (R-7.03)	M	Stupanje na snagu zakonodavstva.
	Iznos obroka		688829691 EURA

4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
15.b	Regulatorni okvir za tržište CO ₂ u Valoniji (R-1.06)	M	Stupanje na snagu odluke kojom se omogućuje razvoj tržišta CO ₂ u Valoniji
40	Ekološka defragmentacija (I-1.2.3.)	T	Dovršetak projekata o ekološkoj defragmentaciji
59	Digitalizacija FPS-a (I-2.05) (podmjera 1.: Digitalna transformacija pravosuđa)	M	Baza podataka za prikupljanje podataka
83	Razvoj instituta za umjetnu inteligenciju kako bi se ta tehnologija koristila za suočavanje s društvenim izazovima (I-2.14)	M	Isporučene usluge
94	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	M	Početak svih projekata u području vožnje biciklom i pješaćenja
95	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze
102	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	M	Potpisivanje ugovora o javnim uslugama društva OTW („Opérateur de Transport de Wallonie”)
122	Postaje za punjenje (I-3F)	T	Dodatna operativna privatna, polujavna i javna mjesta za punjenje (drugi korak)
129	Zakonodavstvo za smanjenje ranog napuštanja školovanja i izostajanja s nastave te rješavanje problema trajne isključenosti (R-4.03)	M	Zakonodavstvo protiv ranog napuštanja školovanja
133	Digitalna strategija za visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih (I-4.04)	T	Dodjela bespovratnih sredstava za digitalnu opremu

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
138	Digitalni zaokret za škole u Bruxellesu (I-4.05)	T	Opremanje škola IKT uređajima i pristupnim točkama WIFI-ja kako bi se poboljšala ukupna uspješnost obrazovnih sustava
139	Strategija prekvalifikacije (R-4.05)	M	Pravni akti za promicanje integracije ranjivih skupina na tržište rada
144	Strategija prekvalifikacije (I-4.07)	T	Savjetovanje tražitelja zaposlenja o jezičnim i digitalnim vještinama
151	Stambena <u>zgrada</u> i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	T	Dodjela dijela radova
157	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Prijedlog mirovinske reforme
158	Mirovina i završetak karijere (R-4.07)	M	Donošenje mirovinske reforme
165	Učenje i profesionalni napadi (I-5.04)	T	Potporna poduzećima u Flandriji putem provjera kompetencija i poziva na podnošenje projekata
166	Strategija za ponovno pokretanje tržišta rada usmjerena na učinkovitost i optimizaciju politika aktivacije i osposobljavanja (I-5.05)	T	Aktivacijska potpora tražiteljima zaposlenja i radnicima u Bruxellesu
170	Digitalne vještine (I-5.06)	M	Digitalni alati i usluge za građane, poslodavce i partnere VDAB-a
188	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	M	Dodjela ugovora o javnim radovima za izgradnju dvaju logističkih čvorišta u prehrambenom sektoru
208	Revizije potrošnje (R-6)	M	Uključivanje revizije potrošnje u proračunski postupak/ex post analiza u tijeku
211	Revizija Kodeksa o zraku, klimi i energiji – RBC (R-7.01)	M	Nove obveze za obnovu zgrada
212	Poboljšani program subvencija za energiju – BCR (I-7.01)	T	Obnova stambenih objekata
214	Bespovratna sredstva za energiju – Njemačka jezična zajednica (I-7.03)	T	Obnova privatnih stambenih objekata
219	Istraživačka platforma za energetske tranzicije (I-7.11)	M	Dodjela javnih subvencija
230	Ubrzanje energetske tranzicije (R-7.04)	M	Stupanje na snagu zakonodavstva.
233	Optimizacija distribucije energije (I-7.17.)	M	Dodjela subvencija dvama glavnim operatorima elektroenergetske mreže u Valonskoj regiji
Iznos obroka			656896372 EURA

5. Peti obrok (bespovratna potpora):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
7	Obnova privatnih i socijalnih stanova (I-1A)	T	Obnova privatnih i socijalnih stanova
13	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (drugi korak)
20	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.15)	T	Završeni projekti
65	Digitalizacija otvorenog koda (I-2.07)	M	Digitalne platforme dostupne su
69	Digitalizacija flamanske vlade (I-2.09)	M	Projekti digitalizacije
73	Digitalizacija poslovnih procesa građana (I-2.11)	T	3 digitalne platforme
100	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Opremanje križišta pametnim semaforima u cestovnom prometu

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
106	Kanal Albert i Trilogiport (I-3.11)	M	Dodjela ugovora za radove mostova preko kanala Albert i nove platforme u Trilogiportu
108	Pohrana, analiza i vizualizacija podataka o mobilnosti na digitalnoj platformi (I-3D)	T	Utvrdjivanje primjera upotrebe podataka o mobilnosti
115	Ozelenjivanje voznog parka autobusa (I-3G)	T	Zeleni autobusi isporučeni u Flandriji, Bruxellesu i Valoniji te infrastruktura za punjenje isporučena u Flandriji
254	Reforma poreza na promet vozila Valonske regije (R-3.08)	M	Stupanje na snagu pravnog akta o reformi poreza na promet vozila
160	Nadogradnja infrastrukture za napredno osposobljavanje (I-5.03)	T	Zgrade i oprema
161	Kampus EU-a za biotehnologiju (I-5.02)	T	Gradnja i oprema
175	Ograničenje naknada za nezaposlenost tijekom vremena i poboljšana degresivna struktura naknada za nezaposlenost (pravilo 5.01.)	M	Savezna reforma naknada za nezaposlenost
190	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Dovršena izgradnja i opremanje dvaju logističkih čvorišta
192	Digitalizacija valonskog turističkog sektora (I-5.13)	T	Broj dostupnih turističkih smještajnih objekata, organizacija ili atrakcija na „outil regional de commercialisation”
255	Ulaganje vlasničkog kapitala u Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za potporu društvima koja djeluju u području biotehnologije (I-5.19)	M	Investicijska politika
216	Energetske i klimatske mjere u javnim zgradama – savezna država (I-7.05)	T	Instalacijski projekti
220	Istraživačka platforma za energetske tranziciju (I-7.11)	M	Nabava opreme
Iznos obroka			463459423 EURA

6. Šesti obrok (bесповратна potpora):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
14	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (treći korak)
Člana k 14.a	Obnova zgrada (I-1B)	T	Obnova zgrada (4. korak)
23	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.16)	M	Završna izvješća o projektima
26	Industrijski vrijednosni lanac za prelazak na vodik (I-1.17)	M	Dopisi o pozitivnoj ocjeni
28	Razvoj industrije s niskom razinom emisija ugljika (I-1.18)	M	Dopisi o pozitivnoj ocjeni
37	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Izvješća o isporuci za aktivnosti zaštite prirode
39	Bioraznolikost i prilagodba klimatskim promjenama (I-1.22)	M	Izvješća o isporuci infrastrukturnih radova povezanih s poduzetnicima „Entre-Sambre-et-Meuse” i „Vallée de la Semois”
43	Plavi plan (I-1.2.4.)	T	Upravljanje vodama i prilagodba klimatskim promjenama

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
Člana k 43.a	Plavi plan (I-1.2.4.)	T	Isplata za projekte upravljanja vodama i prilagodbe klimatskim promjenama.
49	Sposobnosti presretanja (I-2.02)	M	Oprema za mogućnosti presretanja
50	Sposobnosti presretanja (I-2.03)	M	Sposobnosti presretanja i registar
52	Digitalizacija (I-2.04) (podmjera 1.)	M	Funkcije su dostupne
53	Digitalizacija (I-2.04) (podmjera 3.)	M	Interaktivna platforma
55	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Projekti digitalizacije
58	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Interno prikupljanje sudskih odluka
60	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Sustav vođenja predmeta uspostavljen u pet subjekata
61	Digitalizacija FPS-a (I-2.05)	M	Digitalizacija postupaka
64	usluge e-zdravstva i zdravstveni podaci (I-2.06)	M	Projekti digitalizacije
66	Projekti digitalizacije (I-2.08)	T	Digitalizacija audiovizualnih i audio djela te stvaranje izvornih digitalnih djela
67	Projekti digitalizacije (I-2.08)	T	Digitalni alat
80	Pokrivenost svjetlovodnim mrežama (I-2.13)	T	Pokrivenost
84	Povezanost 35 poslovnih parkova u Valoniji (I-2.15)	T	Svjetlovodna povezivost za 35 poslovnih parkova
96	Biciklistička infrastruktura (I-3A)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze
96.b	Biciklistička infrastruktura – Vélo Plus – FED (I-3.03b)	T	Nove i obnovljene biciklističke staze
97	Biciklistička infrastruktura – VeloPlus – RBC (I-3.03a)	T	Novo parkiralište za javne bicikle
98	Biciklistička i pješačka infrastruktura – Schuman (I-3.04)	T	Obnovljeni javni prostor za pješake, bicikliste i javni prijevoz u Schumanu
101	Poboljšanje javnog prijevoza u Valoniji (I-3B)	T	Kolosijeci podzemne željeznice Charleroi položeni ili obnovljeni i oprema raskrižja s pametnim semaforima
105	Radovi na željezničkoj infrastrukturi i pristupačnosti kolodvora (I-3C)	T	Intervencije R ail i radovi na pristupačnosti postaja (treći korak)
107	Kanal Albert i Trilogiport (I-3.11)	T	Povećanje visine mostova preko kanala Albert i ugradnja dodatne signalizacije na jednom mostu/proširenje perona u Trilogiportu
109	Željeznički informacijski sustavi (I-3E)	M	Željeznica – IT sustavi
115 b	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – (I-3G)	T	Zeleni autobusi, infrastruktura za punjenje i spremište autobusa u Valoniji
125	Prijevare povezane s emisijama (R-3.07)	M	Informacijski sustav koji integrira podatke o emisijama s opažanjima iz periodičnih tehničkih pregleda i pregleda sigurnosti na cestama
147	Digitalna platforma za zatvorenike (I-4.09)	M	Instalacija digitalne platforme
152	Stambena zgrada i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	T	Postavljanje kutija za pomoć na daljinu za ranjive osobe
153	Stambena zgrada i stambena zgrada za ranjive osobe (I-4.12.)	T	Smještajna mjesta, uključive ili socijalne stambene jedinice koje su kupljene, izgrađene ili obnovljene
155	Otvaranje mjesta za skrb o djeci (I-4.13)	T	Otvaranje mjesta za skrb o djeci
162	A6K/E6K Centar za digitalne i tehnološke inovacije i osposobljavanje (I-5.01)	T	Obnovljene ili izgrađene zgrade

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
163	Nadogradnja infrastrukture za napredno osposobljavanje (I-5.03)	T	Zgrade i oprema
171	Digitalno cjeloživotno učenje (I-5.07)	M	Zgrade i oprema za osposobljavanje u području digitalnih vještina
179	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Postrojenje za radioizotope koje je izgradio i za koje je izdana dozvola FANC-a, a registraciju FAGG-a dobio
180	Nuklearna medicina (I-5.08)	M	Izvješće objavljeno
185	Istraživanje i razvoj: Svođenje otpada na najmanju moguću mjeru tijekom rastavljanja (I-5.10)	M	Postrojenje za obradu materijala (MaT) izgrađeno i spremno za stavljanje u uporabu
187	Jačanje istraživanja i razvoja (I-5.11.)	M	Financirani projekti istraživanja, razvoja i inovacija te infrastrukturni projekti
191	Premještanje hrane i razvoj logističkih platformi (I-5.12)	T	Izgradnja, kupnja, obnova ili opremanje infrastrukture
198	Centar za recikliranje (I-5.14.)	T	Završetak radova u šest postrojenja za recikliranje
200	Kružno rješenje za izgradnju u Belgiji (I-5.15)	M	Provedba mjera za podizanje svijesti MSP-ova i kružnih projekata
202	Uvođenje kružnog gospodarstva u Valoniji (I-5.16)	T	Dopisi o pozitivnoj ocjeni
256	Ulaganje vlasničkog kapitala u Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) za potporu društvima koja djeluju u području biotehnologije (I-5.19)	M	Dokapitalizacija
215	Obnova socijalnih stanova – WAL (I-7.04)	T	Solarne ploče i dizalice topline u socijalnim stanovima
217	Toplinske crpke, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla u zgradama (I-7.10)	T	Toplinske crpke, izolacija, solarne ploče ili LED svjetla
218	Energetske mjere u zgradama – VLA (I-7)	T	Energetske mjere u zgradama
225	Klimatske mjere u poljoprivredi (I-7.14)	T	Izdana izvješća o VIS-u
231	Ubrzanje energetske tranzicije (R-7.04)	M	Stupanje na snagu pravnog akta
234	Optimizacija distribucije energije (I-7.17.)	T	Ugradnja pametnih brojlara
236	Ulaganja u elektrifikaciju lučke infrastrukture Flamanske regije (I-7.18)	M	Pisma o prihvatanju
242	Ozelenjivanje autobusnog voznog parka – BCR (I-7.21)	T	Isporučeni električni autobusi
244	Javna LED rasvjeta – VLA (I-7.23.)	T	Ugrađena LED rasvjeta
245	Učinkovita željeznička mreža – FED (I-7.24)	T	Ponovna elektrifikacija željezničkih pruga
246	Infrastruktura za punjenje autobusa – BCR (I-3.21)	T	Prihvaćena ili isporučena lokacija infrastrukture za punjenje
249	SMELD – HRANJENJE (I-5.18)	M	Ugrađuje se peč za taljenje
252	Program za obnovu morske prirode savezne države (I-125)	T	Projekti studija obnove morske prirode
257	Dokapitalizacija obrane savezne države SFPIM-om (I-5.20)	M	Ulažaka politika i sustav upravljanja i kontrole SFPIM-a za obranu
253	Energetski projekt na moru savezne države (I-1.26)	M	Kupnja opreme za energetske projekte na moru
258	Dokapitalizacija obrane savezne države SFPIM-om (I-5.20)	M	Dokapitalizacija

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
260	Obnova stambenih objekata u Valonskoj regiji (I-7.26)	T	Isplaćene premije za energetske obnovu stambenih objekata
261	Poboljšani program subvencija za energiju – BCR (I-7.01)	T	Obnova stambenih objekata
262	Obnova socijalnih stanova (I-1.02)	T	Obnova socijalnih stanova
263	Dobrovoljni doprinos Belgije Programu EU-a za sigurnu povezivost IRIS ² koji financira Valonska regija (I-5.22)	M	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između vlade Belgije i Europske komisije i dodjela dobrovoljnog doprinosa IRIS-u ²
	Iznos obroka		1275155339 EURA

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1. Prvi obrok (zajmovi):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
54.b	Digitalizacija SPF-a (I-2.05a)	M	Zahtjevi su definirani
239	Energetski otok na moru (I-7.20)	M	Dovršetak studija FEED-a i studija o okolišu
	Iznos obroka		48840000 EURA

2. Drugi obrok (zajmovi):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
240	Energetski otok na moru (I-7.20)	M	Ishođene okolišne dozvole za energetski otok
	Iznos obroka		24420000 EURA

3. Treći obrok (zajmovi):

Seq. n.b.	Naziv mjere	M/T	Ime
55b	Projekti digitalizacije za uprave za azil i imigraciju (I-2.05a)	M	Projekti digitalizacije
241	Energetski otok na moru (I-7.20)	M	Završetak radova povezanih s energetske otokom
259	Proširena mjera: Dokapitalizacija obrane savezne države SFPIM-om (I-5.21)	M	Dokapitalizacija
	Iznos obroka		136344000 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Mehanizmi za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Belgije odvija se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

Provedba belgijskog plana za oporavak i otpornost prati se i na međusaveznoj razini i na razini svakog subjekta zaduženog za provedbu mjera iz plana, zasebno. Ministar oporavka i strateških ulaganja odgovoran je za koordinaciju provedbe plana na međusaveznoj razini. Uzimajući u obzir široko područje primjene mjera uključenih u plan, za koje su nadležnosti podijeljene na sedam subjekata, međusavezni koordinator odgovoran je za praćenje dosljedne provedbe plana.

Političko praćenje plana provodi Međuministarska konferencija. Međuministarskom konferencijom predsjedava državni tajnik za oporavak i strateška ulaganja, a sastoji se od predstavnika savezne države, regija i Zajednica.

Administrativno praćenje plana provodi međusavezni odbor za praćenje. Odbor za praćenje sastoji se od predstavnika svih subjekata odgovornih za izvješćivanje i administrativno praćenje projekata za koje su odgovorni. Odborom za praćenje predsjedava stalni tajnik Savezne javne službe BOSA („*Federale overheidsdienst beleid en ondersteuning*”) koji osigurava kontinuitet cjelokupne koordinacije plana i tehničkih kontakata s Komisijom, u suradnji s državnim tajnikom za oporavak i strateška ulaganja. Odbor za praćenje prati provedbu i postignuća plana, koordinira pripremu svakog zahtjeva za plaćanje, utvrđuje rizike od nepostizanja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te predlaže rješenja ako se rizici ostvare.

Svaki subjekt prati napredak projekata ulaganja i reformi u okviru plana. Svaka razina vlasti uspostavlja središnju koordinacijsku jedinicu odgovornu za horizontalno praćenje i koordinaciju mjera za koje je odgovorna. Središnje razine koordinacije na regionalnoj razini/razini zajednice osiguravaju praćenje i izvješćivanje u digitalnom alatu za praćenje koji međusaveznom odboru za praćenje omogućuje praćenje provedbe plana.

Belgija je kao revizijska tijela imenovala dva subjekta, Vlaamse Auditauteuriteit (VAA) za Flamansku regiju i Flamansku zajednicu te Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances (CAIF) za saveznu državu i preostale regije i zajednice (Regija glavnog grada Bruxellesa, Valonska regija, Francuska zajednica i Njemačka jezična zajednica). Oba su subjekta neovisna o subjektima koji provode Mehanizam za oporavak i otpornost u Belgiji.

Belgijskim planom utvrđuju se različita tijela zadužena za provedbu, praćenje i kontrolu projekata u svakom od sedam subjekata (Savezna država, Flamanska regija, Flamanska zajednica, Valonska regija, Regija glavnog grada Bruxellesa, Francuska zajednica i Njemačka jezična zajednica). Službe odgovorne za provedbu (upravljačka tijela) te reviziju i kontrolu (revizijska tijela) zadužene su i za provjere projekata koji se financiraju iz drugih fondova EU-a, što im omogućuje opći pregled financiranja sredstvima EU-a i doprinosi smanjenju rizika od dvostrukog financiranja.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpun pristup osnovnim podacima

Kako bi Komisiji omogućila potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Belgija mora uspostaviti sljedeće mehanizme:

Ministar za oporavak i strateška ulaganja koordinira provedbu plana, dok praćenje na političkoj razini provodi Međuministarska konferencija, a na administrativnoj razini Međusavezni odbor za praćenje. Konkretno, ministar za oporavak i strateška ulaganja djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje

napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, za praćenje i, prema potrebi, provedbu aktivnosti kontrole i revizije te za izvješćivanje i zahtjeve za plaćanje. Njime se koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. Kodiranje podataka odvija se u decentraliziranim IT sustavima u različitim ministarstvima, koja su obvezna dostaviti potrebne podatke ministru za oporavak i strateška ulaganja.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Belgija Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa. Belgija osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.