



Bruxelles, den 3. august 2026
(OR. en)

12319/26

Interinstitutionel sag:
2026/0231 (NLE)

ECOFIN 1069
UEM 383
FIN 1136
ECB
EIB

FORSLAG

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	30. juli 2026
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2026) 426 final
Vedr.:	Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Belgiens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2026) 426 final.

Bilag: COM(2026) 426 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 30.7.2026
COM(2026) 426 final

2026/0231 (NLE)

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Belgiens genopretnings- og resiliensplan

{SWD(2026) 255 final}

Forslag til

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

om ændring af gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Belgiens genopretnings- og resiliensplan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/241 af 12. februar 2021 om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten¹, særlig artikel 20, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Efter Belgiens indgivelse af den nationale genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021 forelagde Kommissionen sit forslag til positiv vurdering for Rådet. Den 13. juli 2021 godkendte Rådet den positive vurdering ved en gennemførelsesafgørelse² ("Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021"). Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 blev ændret ved Rådets gennemførelsesafgørelse af 8. december 2023³, 10. december 2024⁴, 18. februar 2025⁵, 11. marts 2025⁶, 20. juni 2025⁷, 8. juli 2025⁸, 13. november 2025⁹ og 12. juni 2026¹⁰.
- (2) Den 29. maj 2026 rettede Belgien en begrundet anmodning til Kommissionen om at fremsætte et forslag om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2021/241, da genopretnings- og resiliensplanen delvist ikke længere kan opfyldes på grund af objektive omstændigheder. På grundlag heraf har Belgien indgivet en ændret genopretnings- og resiliensplan.

Ændringer baseret på artikel 21 i forordning (EU) 2021/241

¹ EUT L 57 af 18.2.2021, s. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 10161/21 INIT; ST 10161/21 ADD 1.

³ ST 15570/23 INIT; ST 15570/23 ADD 1.

⁴ ST 15974/24 INIT; ST 15974/24 ADD 1.

⁵ ST 5654/25 INIT; ST 5654/25 ADD 1.

⁶ ST 6545/25 INIT; ST 6545/25 ADD 1.

⁷ ST 9584/25 INIT; ST 9584/25 ADD 1.

⁸ ST 10529/25 INIT; ST 10529/25 ADD 1.

⁹ ST 14449/25 INIT; ST 14449/25 ADD 1.

¹⁰ ST 9517/26 INIT; ST 9517/26 ADD 1.

- (3) De ændringer af genopretnings- og resiliensplanen, som Belgien har indgivet på grund af objektive omstændigheder, vedrører 49 foranstaltninger.
- (4) Belgien har forklaret, at to foranstaltninger delvist ikke længere kan gennemføres på grund af uforudsete tekniske vanskeligheder. Dette vedrører beskrivelsen af investeringen "Udvikling af socialt boligbyggeri og boliger til sårbare personer" (I-4.12) og mål 153 for investeringen "Udvikling af socialt boligbyggeri og boliger til sårbare personer" (I-4.12), beskrivelsen af investeringen "Forbedring af offentlig transport i Vallonien" (I-3B) og mål 101 for investeringen "Forbedring af offentlig transport i Vallonien" (I-3B). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at disse foranstaltninger ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (5) Belgien har forklaret, at én foranstaltning delvist ikke længere kan gennemføres som følge af ændrede overholdelsesbetingelser. Dette vedrører milepæl 23 for investeringen "En industriel værdikæde for brintomstilling" (I-1.16). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at foranstaltningen ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (6) Belgien har forklaret, at én foranstaltning delvist ikke længere kan gennemføres på grund af en faseopdelt udrulning. Dette vedrører milepæl 60 for investeringen "Digitalisering FPS" (I-2.05). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at foranstaltningen ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (7) Belgien har forklaret, at én foranstaltning delvist ikke længere kan gennemføres på grund af manglende retlige rammer. Dette vedrører beskrivelsen af investeringen "e-sundhedstjenester og sundhedsdata" (I-2.06) og milepæl 64 for investeringen "e-sundhedstjenester og sundhedsdata" (I-2.06). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at foranstaltningen ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (8) Belgien har forklaret, at én foranstaltning delvist ikke længere kan gennemføres, fordi midlertidige ressourcemæssige begrænsninger som følge af overlappende prioriteter og manglende bud medfører tidsmæssige begrænsninger for gennemførelsen af en del af foranstaltningen. Dette vedrører beskrivelsen af investeringen "Program for genopretning af havnatur" (I-1.25) og mål 252 for investeringen "Program for genopretning af havnatur" (I-1.25). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at foranstaltningen ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.
- (9) Belgien har forklaret, at fire foranstaltninger er blevet ændret for at gennemføre bedre alternativer med henblik på at nå deres oprindelige målsætning. Dette vedrører milepæl 253 for investeringen "Offshore-energiprojekt" (I-1.26), beskrivelsen af investeringen "Egenkapitaltilførsel til Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) til støtte for virksomheder, der er aktive inden for bioteknologi" (I-5.19) og milepæl 256 for investeringen "Egenkapitaltilførsel til Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) til støtte for virksomheder, der er aktive inden for bioteknologi" (I-5.19), beskrivelsen af investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.20) og milepæl 258 for investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.20), beskrivelsen af investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.21) og milepæl 259 for investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.21). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at disse foranstaltninger ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (10) Belgien har forklaret, at 39 foranstaltninger er blevet ændret for at gennemføre bedre alternativer, der gør det muligt at mindske den administrative byrde og forenkle Rådets gennemførelsesafgørelse, samtidig med at målene for disse foranstaltninger stadig nås. Dette vedrører beskrivelsen af investeringen "Bygningsrenoveringer" (I-1B) og mål 14 og 14a for investeringen "Bygningsrenoveringer" (I-1B), beskrivelsen af investeringen "En industriel værdikæde for brintomstilling" (I-1.17) og milepæl 26 for investeringen "En industriel værdikæde for brintomstilling" (I-1.17), milepæl 28 for investeringen "Udvikling af lavemissionsindustrien" (I-1.18), milepæl 37 og 39 for investeringen "Biodiversitet og tilpasning til klimaændringer" (I-1.22), milepæl 43 og 43a for investeringen "Blå pagt" (I-1.24), beskrivelsen af investeringen "Aflytningskapaciteter" (I-2.02) og milepæl 49 for investeringen "Aflytningskapaciteter" (I-2.02), beskrivelsen af investeringen "Aflytningskapaciteter" (I-2.03) og milepæl 50 for investeringen "Aflytningskapaciteter" (I-2.03), beskrivelsen af investeringen "Digitalisering" (I-2.04) og milepæl 52 og 53 for investeringen "Digitalisering" (I-2.04), milepæl 55 og 61 for investeringen "Digitalisering FPS" (I-2.05), beskrivelsen af investeringen "Digitaliseringsprojekter" (I-2.08) og milepæl 66 og mål 67 for investeringen "Digitaliseringsprojekter" (I-2.08), beskrivelsen af investeringen "Digitaliseringsprojekter for asyl- og immigrationsmyndighederne" (I-2.05a) og milepæl 55b for investeringen "Digitaliseringsprojekter for asyl- og immigrationsmyndighederne" (I-2.05a), beskrivelsen af investeringen "Dækning med fibernet" (I-2.13) og milepæl 80 for investeringen "Dækning med fibernet" (I-2.13), beskrivelsen af investeringen "Konnektivitet i 35 erhvervsparker i Vallonien" (I-2.15) og mål 84 for investeringen "Konnektivitet i 35 erhvervsparker i Vallonien" (I-2.15), mål 96b for investeringen "Cykelinfrastruktur – Vélo Plus" (I-3.03b), beskrivelsen af investeringen "Cykel- og ganginfrastruktur – Schuman" (I-3.04) og mål 98 for investeringen "Cykel- og ganginfrastruktur – Schuman" (I-3.04), beskrivelsen af investeringen "Jernbaneinfrastruktur og arbejder for tilgængelighed til stationer" (I-3C) og mål 105 for investeringen "Jernbaneinfrastruktur og arbejder for tilgængelighed til stationer" (I-3C), mål 107 for investeringen "Canal Albert og Trilogiport" (I-3.11), beskrivelsen af investeringen "IT-systemer til jernbaner" (I-3E) og mål 109 for investeringen "IT-systemer til jernbaner" (I-3E), beskrivelsen af investeringen "Grøn omstilling af busflåden" (I-3G) og mål 115b for investeringen "Grøn omstilling af busflåden" (I-3G), beskrivelsen af investeringen "Opladningsinfrastruktur til busser" (I-3.21) og mål 246 for investeringen "Opladningsinfrastruktur til busser" (I-3.21), beskrivelsen af investeringen "Digitale platforme for indsatte" (I-4.09) og mål 147 for investeringen "Digitale platforme for indsatte" (I-4.09), beskrivelsen af investeringen "Oprettelse af børnepasningspladser" (I-4.13) og mål 155 for investeringen "Oprettelse af børnepasningspladser" (I-4.13), beskrivelsen af investeringen "A6K/E6K-center for digital og teknologisk innovation og uddannelse" (I-5.01) og mål 162 for investeringen "A6K/E6K-center for digital og teknologisk innovation og uddannelse" (I-5.01), beskrivelsen af investeringen "Opgradering af avanceret uddannelsesinfrastruktur" (I-5.03) og mål 163 for investeringen "Opgradering af avanceret uddannelsesinfrastruktur" (I-5.03), beskrivelsen af investeringen "Digital livslang læring" (I-5.07) og milepæl 171 for investeringen "Digital livslang læring" (I-5.07), beskrivelsen af investeringen "Nuklearmedicin" (I-5.08) og milepæl 179 og 180 for investeringen "Nuklearmedicin" (I-5.08), beskrivelsen af investeringen "Styrkelse af FoU" (I-5.11) og milepæl 187 for investeringen "Styrkelse af FoU" (I-5.11), beskrivelsen af investeringen "Relokalisering af fødevarer og udvikling af logistikplatforme" (I-5.12) og mål 191 for investeringen "Relokalisering af fødevarer og udvikling af logistikplatforme" (I-5.12), beskrivelsen af mål 198 for investeringen "Genanvendelsesknudepunkt" (I-5.14),

beskrivelsen af milepæl 200 for investeringen "Belgium Builds Back Circular" (I-5.15), beskrivelsen af mål 202 for investeringen "Udbredelse af den cirkulære økonomi i Vallonien" (I-5.16), beskrivelsen af investeringen "SMELD – FED" (I-5.18) og milepæl 249 for investeringen "SMELD – FED" (I-5.18), beskrivelsen af investeringen "Energieffektivitetsforanstaltninger i socialt boligbyggeri WAL" (I-7.04) og mål 215 for investeringen "Energieffektivitetsforanstaltninger i socialt boligbyggeri WAL" (I-7.04), beskrivelsen af investeringen "Varmepumper, isolering, solpaneler eller LED-belysning i bygninger" (I-7.10) og mål 217 for investeringen "Varmepumper, isolering, solpaneler eller LED-belysning i bygninger" (I-7.10), beskrivelsen af investeringen "Energiforanstaltninger i bygninger – VLA" (I-7) og mål 218 for investeringen "Energiforanstaltninger i bygninger – VLA" (I-7), beskrivelsen af investeringen "Klimaforanstaltninger i landbruget" (I-7.14) og mål 225 for investeringen "Klimaforanstaltninger i landbruget" (I-7.14), beskrivelsen af investeringen "Elektrificering af havneinfrastruktur i regionen Flandern" (I-7.18) og milepæl 236 for investeringen "Elektrificering af havneinfrastruktur i regionen Flandern" (I-7.18), beskrivelsen af mål 242 for investeringen "Grøn omstilling af busflåden – BCR" (I-7.21), beskrivelsen af investeringen "Renovering af boliger i regionen Vallonien" (I-7.26) og mål 260 for investeringen "Renovering af boliger i regionen Vallonien" (I-7.26), beskrivelsen af investeringen "Forbedret energitilskudsordning – BCR" (I-7.01) og mål 261 for investeringen "Forbedret energitilskudsordning – BCR" (I-7.01). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at disse foranstaltninger ændres. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

- (11) Efter reduktionen i gennemførelsesniveauet for foranstaltninger i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2021/241 har Belgien anmodet om at anvende de midler, der er frigjort ved reduktionen i gennemførelsesniveauet herfor, til at tilføje én foranstaltning og øge gennemførelsesniveauet for tre foranstaltninger. Dette vedrører investeringen "Frivillig overførsel til IRIS²-satellitprogrammet" (I-5.22), investeringen "Intelligente vejsignaler – WAL" (I-3.08), investeringen "Egenkapitaltilførsel til Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) til støtte for virksomheder, der er aktive inden for bioteknologi" (I-5.19) og investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.20). På dette grundlag har Belgien anmodet om, at gennemførelsesniveauet for disse tre foranstaltninger øges, og at der tilføjes én ny foranstaltning. Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres.

Rettelse af skrivefejl

- (12) Der er konstateret to skrivefejl i teksten til Rådets gennemførelsesafgørelse, som berører én milepæl og ét mål og to foranstaltninger under to komponenter. Rådets gennemførelsesafgørelse bør ændres for at rette disse skrivefejl, der ikke afspejler indholdet af den genopretnings- og resiliensplan, der blev forelagt Kommissionen den 30. april 2021, som aftalt mellem Kommissionen og Belgien. Disse skrivefejl vedrører milepæl 185 for investeringen "FoU: Minimering af affald under demontering" (I-5.10) under komponent 5.2 Støtte til økonomisk aktivitet og mål 7 for investeringen "Renovering af private og sociale boliger" (I-1A) under komponent 1.1 Renovering. Disse rettelser påvirker ikke gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger.

Kommissionens vurdering

- (13) Kommissionen har vurderet den ændrede genopretnings- og resiliensplan i forhold til de vurderingskriterier, der er fastsat i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241.

Bidrag til den grønne omstilling, herunder biodiversitet

- (14) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra e), i forordning (EU) 2021/241 og afsnit 2.5 i bilag V til hertil indeholder den ændrede genopretnings- og resiliensplan foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den grønne omstilling eller til afhjælpning af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for klimamål omfatter et beløb, der svarer til 40 % af den ændrede genopretnings- og resiliensplans samlede tildeling og 65,6 % af de samlede anslåede omkostninger til foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beregnet i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2021/241 er den ændrede genopretnings- og resiliensplan forenelig med oplysningerne i den nationale energi- og klimaplan 2021-2030.
- (15) I den ændrede genopretnings- og resiliensplan ændres ambitionsniveauet med hensyn til den grønne omstilling ikke, selv om den samlede tildeling til foranstaltninger til støtte for klimamålene er faldet med 5,1 procentpoint i forhold til den ændrede vurdering af 12. juni 2026. Dette fald skyldes fjernelsen af klimamærkningen for investering "renovation af bygninger" (I-1.07), investering "renovation af bygninger" (I-1.08), investering "renovation af bygninger" (I-1.09), investering "renovation af bygninger" (I-7.06) og investering "varmepumper, isolering, solpaneler eller LED i bygninger" (I-7.10). De pågældende ændringsers begrænsede omfang ændrer ikke den samlede vurdering af dette kriterium.

Bidrag til den digitale omstilling

- (16) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2021/241 og afsnit 2.6 i bilag V til hertil indeholder den ændrede genopretnings- og resiliensplan foranstaltninger, der i høj grad (A-rating) bidrager til den digitale omstilling eller til afhjælpning af de dermed forbundne udfordringer. Foranstaltningerne til støtte for digitale mål omfatter et beløb, der svarer til 27,15 % af den ændrede genopretnings- og resiliensplans samlede tildeling beregnet på grundlag af metoden i bilag VII til nævnte forordning.
- (17) I den ændrede genopretnings- og resiliensplan ændres ambitionsniveauet med hensyn til den digitale omstilling ikke, da den samlede tildeling til foranstaltninger til støtte for den digitale omstilling er steget en smule i forhold til den ændrede vurdering af 12. juni 2026. Denne stigning skyldes hovedsagelig tilføjelsen af investeringen "Frivillig overførsel til IRIS²-satellitprogrammet" (I-5.22). Disse ændringsers begrænsede omfang ændrer ikke den overordnede vurdering af dette kriterium.

Omkostningsberegning

- (18) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, litra i), i forordning (EU) 2021/241 og kriterium 2.9 i bilag V hertil er begrundelsen i den ændrede genopretnings- og resiliensplan for de heri anslåede samlede omkostninger i moderat grad (B-rating) rimelig og plausibel og i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, og den står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning.
- (19) Belgien har fremlagt individuelle anslåede omkostninger for den nye foranstaltning samt individuelle begrundelser for alle de foranstaltninger, hvis ændringer medførte en ændring af omkostningsoverslagene. Belgiens omkostningsoplysninger er for det meste tilstrækkeligt detaljerede og underbyggede. For den nye foranstaltning og de foranstaltninger, hvor reduktionen af ambitionsniveauet er mere end proportional med reduktionen af finansieringsrammen, fremlagde Belgien skøn og oplysninger om den anvendte metode. Vurderingen af omkostningsoverslagene og det tilhørende

dokumentationsmateriale viser, at størstedelen af omkostningerne ved de nye foranstaltninger er velbegrundede, rimelige og plausible. Desuden er ændringerne i omkostningsoverslagene for de ændrede foranstaltninger tilstrækkeligt begrundede. Endelig er de anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, og de står mål med den forventede nationale økonomiske og sociale indvirkning.

Andre vurderingskriterier

- (20) Kommissionen er af den opfattelse, at de ændringer, som Belgien har foreslået, ikke påvirker den positive vurdering af genopretnings- og resiliensplanen som fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Belgiens genopretnings- og resiliensplan for så vidt angår genopretnings- og resiliensplanens relevans, effektivitet, virkningsfuldhed og sammenhæng i forhold til vurderingskriterierne i artikel 19, stk. 3, litra a), b), c), d), da), db), g), h), j), og k).

Positiv vurdering

- (21) Efter Kommissionens positive vurdering af den ændrede genopretnings- og resiliensplan med konstateringen af, at genopretnings- og resiliensplanen på tilfredsstillende vis opfylder vurderingskriterierne i forordning (EU) 2021/241, bør det i denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 20, stk. 2, og bilag V hertil fastsættes, hvilke reformer og investeringsprojekter der er nødvendige for gennemførelsen af den ændrede genopretnings- og resiliensplan, de relevante milepæle, mål og indikatorer samt det beløb, der stilles til rådighed fra Unionen til gennemførelse af den ændrede genopretnings- og resiliensplan.

Finansielt bidrag

- (22) De anslåede samlede omkostninger i Belgiens ændrede genopretnings- og resiliensplan udgør 5 244 911 861 EUR. Da de anslåede samlede omkostninger i den ændrede genopretnings- og resiliensplan er højere end det ajourførte maksimale finansielle bidrag, der er til rådighed for Belgien, bør det finansielle bidrag, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 4a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755¹¹ og artikel 20, stk. 4, og artikel 21a, stk. 6, i forordning (EU) 2021/241, og som tildeles Belgiens ændrede genopretnings- og resiliensplan, udgøre 5 033 950 235 EUR. Det finansielle bidrag, der stilles til rådighed for Belgien, forbliver derfor uændret.

Lån

- (23) Med henblik på at støtte yderligere reformer og investeringer blev der ved Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 stillet en samlet lånestøtte på 230 100 000 EUR til rådighed for Belgien. Efter fjernelsen af investeringen "Cykel- og ganginfrastruktur – Schuman" (I-3.04) og reduktionen i gennemførelsesniveauet for investeringen "Kapitaltilførsel til SFPIM Defence" (I-5.21) i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2021/241 har Belgien ikke anmodet om at anvende de frigjorte lånemidler til at støtte nye foranstaltninger eller øge gennemførelsesniveauet for eksisterende foranstaltninger inden for genopretnings- og resiliensplanen. De anslåede samlede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen er lavere end det

¹¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1755 af 6. oktober 2021 om oprettelse af brexittilpasningsreserven (EUT L 357 af 8.10.2021, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

kombinerede finansielle bidrag, der er til rådighed for Belgien, og den lånestøtte, der blev stillet til rådighed for Belgien ved Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021. Derfor bør den samlede lånestøtte, der stilles til rådighed for Belgien, reduceres til 209 604 000 EUR.

- (24) Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 bør derfor ændres. Af klarhedshensyn bør bilaget til Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 udskiftes fuldstændigt.
- (25) Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager vedrørende tildeling af EU-midler inden for rammerne af andre EU-programmer end faciliteten eller sager om fordrejning af det indre markeds virkemåde, som indledes i henhold til navnlig traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen

Vurderingen af Belgiens ændrede genopretnings- og resiliensplan på grundlag af kriterierne i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 godkendes.

Artikel 2

Ændringer

Rådets gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Belgiens genopretnings- og resiliensplan ændres som følger:

1) Artikel 2a, stk. 1, affattes således:

"1. Unionen stiller et lån på højst 209 604 000 EUR til rådighed for Belgien."

2) Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

*På Rådets vegne
Formand*