

Bruksela, 3 sierpnia 2026 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2026/0235(NLE)

12324/26
ADD 1

ECOFIN 1072
UEM 385
FIN 1139
ECB
EIB

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	30 lipca 2026 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2026) 428 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2026) 428 annex.

Zał.: COM(2026) 428 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 30.7.2026 r.
COM(2026) 428 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

**zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia oceny
planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru**

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

1. Opis reform i inwestycji

A. KOMPONENT 1.1: ODPORNY I SKUTECZNY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ, LEPSZA OCHRONA LUDNOŚCI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej na Cyprze, a także ogólna gotowość i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach ochrony ludności. Celem tego komponentu jest zwiększenie skuteczności, dostępności i ogólnej odporności sektora opieki zdrowotnej wspierającego niedawno wprowadzony krajowy system opieki zdrowotnej poprzez różne interwencje. Obejmują one (i) modernizację i cyfryzację infrastruktury i sprzętu opieki zdrowotnej, (ii) wzmocnienie usług e-zdrowia, (iii) akredytację świadczonych usług opieki zdrowotnej oraz wprowadzenie opartych na dowodach protokołów klinicznych i systemów monitorowania jakości, a także (iv) możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Ponadto ma on na celu wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie nowoczesnego systemu ostrzegania publicznego.

Komponent ten odnosi się do zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zdrowia (zalecenie krajowe nr 1 z 2020 r. i zalecenie 3 z 2019 r.).

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C1.1R1): Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości

Celem tej reformy jest poprawa jakości i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Środek ten składa się z platformy protokołów klinicznych, wytycznych lub ścieżek leczenia w opiece medycznej.

Reforma 2 (C1.1R2): Elektroniczna platforma nadzoru nad konsumpcją antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną

Celem tej reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej i odporności sektora opieki zdrowotnej.

Środek ten składa się z platformy elektronicznej służącej do rejestrowania danych z aptek szpitalnych, laboratoriów mikrobiologicznych i szpitali.

Inwestycja 1 (C1.1I1): Cypryjski zakład krwiodawstwa

Celem tej inwestycji jest rozbudowa centralnych zakładów krwiodawstwa na Cyprze.

Środek ten polega na budowie obiektów i zakupie sprzętu dla cypryjskiego zakładu krwiodawstwa.

Inwestycja 2 (C1.1I2): Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym

Celem tej inwestycji jest wspieranie organów sektora zdrowia publicznego w podejmowaniu opartych na dowodach decyzji w kwestiach epidemiologicznych.

Środek składa się z platformy nadzoru nad gripą w ramach cypryjskiego innowacyjnego systemu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dziedzinie zdrowia publicznego.

Inwestycja 3 (C1.1I3): Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych

Celem tej inwestycji jest modernizacja sprzętu medycznego szpitali prywatnych.

Środek ten obejmuje program wsparcia finansowego dla szpitali prywatnych na zakup sprzętu medycznego.

Inwestycja 4 (C1.1I4): Akredytacja instytucji zdrowia publicznego

Celem tej inwestycji jest wspieranie akredytacji instytucji zdrowia publicznego, umożliwienie ich rejestracji w krajowym systemie opieki zdrowotnej (NHS) oraz poprawa zapewniania jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej.

Środek ten obejmuje system wsparcia finansowego na rzecz akredytacji instytucji zdrowia publicznego.

Inwestycja 6 (C1.1I6): Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wsparcie transgranicznej wymiany informacji na temat zdrowia pacjentów na Cyprze w UE.

Środek ten polega na wspieraniu transgranicznej wymiany danych pacjentów z państwami członkowskimi w ramach europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI).

Inwestycja 7 (C1.1I7): Publiczny system ostrzegania w przypadku działań nadzwyczajnych

Celem tej inwestycji jest wzmocnienie cypryjskiego systemu ochrony ludności poprzez ustanowienie publicznego systemu ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych.

Środek ten polega na publicznym systemie ostrzegania za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Inwestycja 5 (C1.1I5): Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych

Celem tej inwestycji jest finansowanie robót budowlanych i nowego wyposażenia szpitali państwowych na Cyprze.

Środek ten obejmuje roboty budowlane lub zakup sprzętu dla szpitali państwowych na Cyprze.

Reforma 3 (C1.1R3): Świadczenie opieki zdrowotnej i zwrot kosztów z wykorzystaniem modeli opartych na wartościach

Celem tej reformy jest zmiana systemu zwrotu kosztów usług opieki zdrowotnej.

Środek ten polega na zwrocie kosztów w oparciu o wartość w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej.

A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
2b	C1.1R1 Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości	Kamień milowy	Platforma protokołów klinicznych, wytycznych lub ścieżek leczenia	Platforma dostępna	—	—	—	KW 4	2025	Dostępna jest platforma e-uczenia się obejmująca co najmniej 90 protokołów klinicznych, wytycznych lub ścieżek. Wykonawca poświadcza, że protokoły kliniczne, wytyczne lub ścieżki zostały poddane wzajemnej ocenie.
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków Nosokomu i opieką zdrowotną – powiązane zakażenia	Kamień milowy	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej	—	—	—	KW 1	2023	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej, które przekazują Ministerstwu Zdrowia informacje na temat spożycia antybiotyków i zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które są monitorowane przez Ministerstwo Zdrowia.
4	C1.1R2 Elektroniczna platforma nadzoru nad konsumpcją antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną	Kamień milowy	Platforma elektroniczna	Dostępna platforma elektroniczna	—	—	—	KW 4	2025	Dostępna jest elektroniczna platforma do rejestrowania danych z aptek szpitalnych (zużycie antybiotyków szpitalnych), laboratoriów mikrobiologicznych (oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe) i szpitali (zakażenia związane z opieką zdrowotną).
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiego zakładu krwi i zamawiania najnowocześniejszego sprzętu technicznego	Kamień milowy	Podpisanie umowy na budowę cypryjskiego zakładu krwi	Podpisanie umowy	—	—	—	KW 3	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wybranym oferentem(-ami) (wykonawcą(-ami) wybranym(-i) w ramach konkurencyjnego zaproszenia do składania ofert na budowę cypryjskiego zakładu krwionośnego.
6	C1.1I1 Cypryjski zakład krwiodawstwa	Kamień milowy	Placówki służby krwi i sprzęt	Wybudowane obiekty i zakupiony sprzęt	—	—	—	KW 2	2025	Budowa zakładów krwiodawstwa na Cyprze i zakup sprzętu. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w nowych instalacjach jest o co najmniej 20 % niższe niż określone w wymogu dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
7	C1.1I2 Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Kamień milowy	System nadzoru satelitów Sentinel nad grypą (ISS)	W pełni operacyjny system	—	—		KW 2	2022	2022 R. Moduł systemu nadzoru nad gripą (Influenza Sentinel Surveillance System) w ramach cypryjskiego systemu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w dziedzinie zdrowia publicznego jest operacyjny i wprowadzony zostanie system monitorowania jego skuteczności.
8	C1.1I2 Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym	Cel	Satelity Sentinel zarejestrowane w module	—	Numer	0	30	KW 2	2024	Co najmniej 30 lekarzy jest zarejestrowanych jako lekarze wskaźnikowi w module nadzoru nad gripą w cypryjskim systemie informacji o zdrowiu publicznym.
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Cel	Instytucje zdrowia publicznego korzystające z systemu wsparcia finansowego	—	Numer	0	10	KW 4	2023	2023 R. Co najmniej dziesięć spośród różnych kategorii składających wniosek zakładów opieki zdrowotnej otrzymało wsparcie finansowe z programu zakupu sprzętu medycznego.
10	C1.1I3 Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych	Cel	Szpitale prywatne zakupiły sprzęt medyczny dzięki finansowaniu z programu wsparcia finansowego	—	Numer	10	23	KW 4	2025	Co najmniej 23 szpitale prywatne otrzymały wsparcie finansowe z programu na zakup sprzętu medycznego.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
12	C1.1I4 Akredytacja instytucji zdrowia publicznego	Cel	Instytucje zdrowia publicznego otrzymały wsparcie finansowe na akredytację	—	Numer	0	30	KW 2	2026	Co najmniej 30 instytucji zdrowia publicznego otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu i uzyskało akredytację zgodnie z normami Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Jakości Opieki Zdrowotnej (ISQua).
13	C1.1I6 Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Zakończenie etapu analizy, projektowania i rozwoju systemu informatyczne go na potrzeby transgranicznych usług e- zdrowia	Zakończenie etapu analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego, zgodnie ze specjalnym sprawozdaniem zespołu ds. odbioru rezultatów w instytucji zamawiającej	—	—	—	KW 4	2023	2023 R. Należy zakończyć analizę, projektowanie i rozwój fazy systemu informatycznego. Specyfikacje obejmują: profil lokalizacji usług i profil wyszukiwania zdolności/wspólnotowy profil wyszukiwania pacjentów (w celu zlokalizowania społeczności, w których znajdują się istotne dla pacjenta dane dotyczące zdrowia i tłumaczenie identyfikatorów pacjentów na społeczności, w których znajdują się dane tego samego pacjenta). aktualizacja krajowego punktu kontaktowego otwartego oprogramowania (OpenNCP) wspierająca automatyczne gromadzenie danych eHDSI (eADC). aktualizacja kartoteki pacjenta (PS-A), e-recepty (eP), e-dyspensing (eD), nieustrukturyzowanych dokumentów klinicznych oraz dostępu pacjentów do transgranicznych usług w zakresie danych na podstawie wytycznych wdrożeniowych dotyczących architektury dokumentów klinicznych dla fali 6 (W6 CDA) opracowanych przez sieć e-zdrowie.
14	C1.1I6 Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Transgraniczna wymiana danych pacjentów	Dostępny system wymiany danych pacjentów	—	—	—	KW 2	2025	System wymiany danych pacjentów między Cyprem a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach eHDSI jest dostępny i może obejmować między innymi następujące funkcje: e-recepta, e-recepta i skrócona karta zdrowia pacjenta. Ponadto zatwierdza się usługę dotyczącą nieustrukturyzowanych oryginalnych dokumentów klinicznych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania w przypadku działań nadzwyczajnych	Kamień milowy	Publiczny system ostrzegania gotowy do użycia przez pilota	„Sprawozdanie wykonawcy z korekty po przeprowadzeniu testów końcowych i sprawozdanie z wyników testów końcowych” sporządzone przez wykonawcę	—	—	—	KW 4	2025	Publiczny system ostrzegania za pośrednictwem telefonów komórkowych jest gotowy do pilotażu i znajduje potwierdzenie w „sprawozdaniu korygującym wykonawcy po przeprowadzeniu testów końcowych i sprawozdaniu z wyników testów końcowych”.
17	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych		Numer	0	4	KW 2	2024	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w następujących oddziałach szpitalnych: Oddział ds. COVID-19 w szpitalu w Famaguście; Szpital Zdrowia Psychicznego; 3) Jednostka radiologii inwazyjnej; (4) Szpital ogólny Pafos. Zapotrzebowanie szpitala zdrowia psychicznego na energię pierwotną musi być o co najmniej 20 % niższe niż zapotrzebowanie określone w wymogu dotyczącym budynku o niemal zerowym zużyciu energii.
18	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych		Numer	4	11	KW 2	2026	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w następujących oddziałach szpitalnych: Jednostki hemodializy w szpitalach w Pafos i Limassol; Klinika neurologiczna w szpitalu generalnym w Nikozji; 3) zespół udarowy w szpitalu generalnym w Nikozji; 4) Ośrodek Zdrowia w Akaki, 5) Jednostki pogotowia ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Nikozji; 6) Oddziały pogotowia ratunkowego w szpitalu ogólnym w Pafos oraz 7) szpital generalny w Larnace. Zapotrzebowanie na energię pierwotną jednostki Haemodialysis w szpitalu Paphos oraz Centrum Zdrowia w Akaki jest o co najmniej 20 % niższe niż zapotrzebowanie określone w wymogu dotyczącym budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Zakup sprzętu przez Państwową Organizację Usług Zdrowotnych (SHSO-OKYPY).
16	C1.1R3 Świadczenie opieki zdrowotnej i zwrot	Kamień milowy	Oparty na wartości zwrot kosztów	Publikacja zwrotu kosztów podstawowej	—	—	—	KW 4	2024	Organizacja Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIO) publikuje kryteria i wskaźniki zwrotu kosztów podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej w oparciu o wartość.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	kosztów z wykorzystaniem modeli opartych na wartościach.		podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej	opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej w oparciu o wartość						Publikacja może obejmować na przykład okólniki i ogłoszenia. Decyzje HIO dotyczące zwrotu kosztów świadczeniodawcom w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej są publikowane w dzienniku urzędowym.

B. KOMPONENT 2.1: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ENERGIA ODNAWIALNA

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest łagodzenie zmiany klimatu, poprzez przyczynienie się do transformacji tego kraju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem tego komponentu jest poprawa polityki ochrony środowiska poprzez środki związane z zielonym opodatkowaniem, otwarciem rynku energii elektrycznej oraz ułatwieniem udzielania licencji na projekty w zakresie energii odnawialnej i renowacji. Komponent ten ma na celu poprawę efektywności energetycznej zasobów budowlanych i innej infrastruktury oraz wspieranie zielonych inwestycji dla MŚP, gospodarstw domowych, szeroko pojętego sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Komponent ten ma również na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego i rozwiązanie problemu izolacji energetycznej Cypru.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020, w których zaleca się skoncentrowanie polityki inwestycyjnej i inwestycyjnej na efektywności energetycznej i energii odnawialnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.1R1): Zielone opodatkowanie

Celem tej reformy jest wspieranie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Środek ten polega na wejściu w życie aktów prawnych dotyczących podatku od emisji dwutlenku węgla z paliw transportowych, opłaty za składowanie odpadów komunalnych, zwiększenia istniejących opłat za wodę oraz zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Reforma 2 (C2.1R2): Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru

Celem środka jest zwiększenie konkurencji na rynku energii elektrycznej poprzez stworzenie warunków dla nowych inwestorów do udziału w wytwarzaniu, magazynowaniu, agregacji, odpowiedzi odbioru i dostawach energii elektrycznej.

Reforma polega na zapewnieniu niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru (EAC) w zakresie zarządzania, finansów i zarządzania personelem. Środek ten ułatwia również zmianę dostawcy, co ma zmniejszyć koszt energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Reforma 3 (C2.1R3): Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków

Celem działania jest promowanie realizacji projektów OZE poprzez usprawnienie procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE. Reforma ma również na celu przyspieszenie termomodernizacji budynków.

Reforma polega na cyfryzacji procesu wydawania pozwoleń na projekty OZE oraz na ustanowieniu pojedynczego punktu kontaktowego ds. wsparcia technicznego i finansowego na potrzeby renowacji energetycznej budynków.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Reforma 4 (C2.1R4): Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii

Celem środka jest ustanowienie ram regulacyjnych wspierających udział instalacji magazynowych w rynku energii elektrycznej.

Reforma polega na zmianie zasad przesyłu i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń, aby umożliwić instalacjom magazynowym udział w hurtowym rynku energii elektrycznej. Sprzyja to wytwarzaniu energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej oraz przyczynia się do efektywności i rentowności całego rynku energii elektrycznej.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inwestycja 1 (C2.1I1): Energooszczędne inwestycje w MŚP i organizacje nienastawione na zysk

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz emisji CO₂ w budynkach lub obiektach będących własnością MŚP i organizacji nienastawionych na zysk lub przez nie eksploatowanych.

Działanie to polega na wspieraniu renowacji budynków i zmniejszeniu zużycia energii w procesach produkcyjnych.

Inwestycja 2 (C2.1I2): Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji

Celem środka jest zachęcanie do korzystania z odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez duże zasoby starych mieszkań, a także dotowanie wdrażania renowacji energetycznych na małą skalę w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym i osoby z niepełnosprawnościami.

Działanie to polega na udzielaniu dotacji na odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej.

Inwestycja 3 (C2.1I3): Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych

Celem tej inwestycji jest ułatwienie społecznościom lokalnym przejścia na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej.

Środek składa się z programu dotacji na inwestycje w energię i przystosowanie się do zmiany klimatu w radach lokalnych (wspólnotowych).

Inwestycja 5 (C2.1I5): Inwestycje w efektywność energetyczną budynków publicznych

Celem tej inwestycji jest ułatwienie inwestycji w efektywność energetyczną budynków publicznych.

Środek ten składa się z dwóch inwestycji w efektywność energetyczną: właściwości i szkoły straży pożarnej; oraz (ii) szpital ogólny w Nikozji.

Inwestycja 6 (C2.1I6): Rozbudowa infrastruktury testowej energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim

Celem tej inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury testowej energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim oraz podłączenie jej do istniejącej sieci.

Działanie to polega na uruchomieniu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci.

Inwestycja 7 (C2.1I7): Masowa instalacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)

Celem tej inwestycji jest ułatwienie masowego wprowadzenia inteligentnych liczników na Cyprze.

Środek ten polega na dostarczeniu 400000 inteligentnych liczników Cypryjskiemu Urzędowi ds. Energii Elektrycznej oraz zainstalowaniu 200000 inteligentnych liczników.

Inwestycja 8 (C2.1I8): Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie

Celem tej inwestycji jest monitorowanie emisji gazów cieplarnianych z działalności rolniczej na Cyprze w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.

Inwestycja obejmuje system monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja 9 (C2.1I9): Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Celem tej inwestycji jest wspieranie zdolności władz cypryjskich do radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym oraz do inwestowania w ochronę przed zagrożeniami, na jakie narażeni są obywatele, infrastruktura i lasy.

Działanie to polega na zakupie samolotów, pojazdów i sprzętu gaśniczego.

Inwestycja 10 (C2.1I10): System zarządzania rynkiem (MMS) ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję

Celem tej inwestycji jest wprowadzenie systemu zarządzania rynkiem przez cypryjskiego operatora systemu przesyłowego jako narzędzia ułatwiającego otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję.

Środek ten polega na instalacji MMS charakteryzującego się pierwszymi transakcjami finansowymi przeprowadzanymi za pośrednictwem MMS oraz na otwarciu cypryjskiego rynku energii elektrycznej.

B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
19	C2.1R1 Zielone opodatkowanie	Kamień milowy	Wejście w życie aktów prawnych wprowadzających podatek od emisji dwutlenku węgla z paliw transportowych, podwyższenie istniejących opłat za wodę, opłatę za składowanie odpadów komunalnych oraz zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych	Przepis w aktach prawnych wskazujący na wejście w życie	—	—	—	KW 2	2026	Wejście w życie aktów prawnych, które: a) wprowadzają podatek od emisji dwutlenku węgla od paliw transportowych, b) wprowadzają podwyższenie istniejących opłat za wodę, c) wprowadzają opłatę za składowanie odpadów komunalnych, d) wprowadzają indywidualne zachęty podatkowe dla osób fizycznych podejmujących inwestycje w czystą energię i mobilność elektryczną oraz e) wprowadzają zwiększone ulgi kapitałowe na kwalifikowalne wydatki kapitałowe przedsiębiorstw związane z energią i klimatem.
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru	Kamień milowy	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie „ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej” z 2021 r.	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r., która ułatwi otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i zwiększy wykorzystanie OZE poprzez: osiągnięcie niezależności cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego cypryjskiego Urzędu ds. Energii Elektrycznej (EAC) (autonomia w zarządzaniu, autonomia finansowa i niezależność personelu OSPC), b) wprowadzenie niezbędnych kroków w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dla odbiorców krajowych i komercyjnych/przemysłowych oraz c) stworzenie warunków przejrzystości i zaufania w celu zmotywowania

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										nowych inwestorów do wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków	Kamień milowy	W pełni operacyjna platforma informatyczna	W pełni operacyjna platforma informatyczna zaakceptowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu	—	—	—	KW 4	2022	W pełni operacyjna platforma informatyczna służąca (1) prowadzeniu wnioskodawcy przez administracyjny proces składania wniosków o zezwolenie w przejrzysty sposób aż do wydania jednej lub kilku decyzji przez odpowiedzialne organy, 2) dostarczanie wnioskodawcy wszelkich niezbędnych informacji i zaangażowanie, w stosownych przypadkach, innych organów administracyjnych.
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii	Kamień milowy	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)	Publikacja na stronie internetowej cyprijskiego organu regulacji energetyki zmiany zasad przesyłania i dystrybucji (TDR) oraz zasad handlu i rozliczeń (TSR)	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Wejście w życie zmiany zasad przesyłania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozrachunku (TSR), które zapewnią niezbędne ramy regulacyjne (zasady rynkowe) i warunki techniczne umożliwiające magazynom: uczestniczyć w hurtowym rynku energii elektrycznej, wspieranie rozwoju rentownego, wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na konsumenta rynku energii elektrycznej, na którym priorytetowo traktuje się wytwarzanie energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej.
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Kamień milowy	System wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz promowania inwestycji	—	—	—	KW 4	2021	Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szerzej pojętym sektorze publicznym, po weryfikacji rozporządzenia w sprawie pomocy państwa, które ma być stosowane przez komisarza ds. kontroli pomocy państwa, oraz

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				w efektywność energetyczną w MŚP, gminach, społecznościach i szeroko rozumianym sektorze publicznym						decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele systemu. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
26	C2.1I1 Inwestycje w oszczędność energii w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Cel	Projekty energooszczędne w budynkach		Numer	0	275	KW 4	2025	Świadectwa charakterystyki energetycznej lub deklaracje wykwalifikowanego eksperta lub audytora energetycznego dotyczące uzyskanych oszczędności energii wydane dla 275 projektów oszczędności energii.
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Opublikowano pierwsze zaproszenie do składania wniosków	—	—	—	KW 2	2021	2021 R. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych zostało opublikowane na stronie internetowej RES i Funduszu Ochrony Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
28a	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych	Cel	Mieszkania i gospodarstwa domowe, w których odbiorcy energii elektrycznej	—	Numer	0	16 200	KW 4	2023	Co najmniej 16200 lokali mieszkalnych, w tym 1600 gospodarstw domowych z odbiorcami energii elektrycznej znajdującymi się w trudnej sytuacji (w tym osobami z niepełnosprawnościami),

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji		znajdujący się w trudnej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami) poprawili swoją charakterystykę energetyczną							poprawiło swoją charakterystykę energetyczną dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu, przy czym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.
28b	C2.1I2 Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	—	Numer	16 200	29 300	KW 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 % w 29300 lokalach mieszkalnych.
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie transformacji	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej	Publikacja pierwszego zaproszenia do składania wniosków	—	—	—	KW 3	2021	2021 R. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków mające na celu wsparcie władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej zostało opublikowane na stronie internetowej RES i Funduszu Ochrony Energii. Celem inwestycji jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 %

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	społeczności lokalnych w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej									zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
32c	C2.1I3 Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych	Cel	Program dotacji na wsparcie inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu	Numer	—	0	27	KW 2	2026	Dotacje wypłacone na co najmniej 27 inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu w radach lokalnych (wspólnotowych).
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne instalowane w szkołach	—	Numer	0	405	KW 1	2022	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne zainstalowane w co najmniej 405 szkołach w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Zakończenie instalacji i instalacji systemów fotowoltaicznych w szpitalu generalnym w Nikozji	—	Numer	0	943	KW 4	2023	Zakończenie budowy i instalacji systemu fotowoltaicznego w szpitalu generalnym w Nikozji o łącznej wydajności 943 KW.
37	C2.1I5 Inwestycje w efektywność energetyczną budynków publicznych	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych we właściwościach straży pożarnej	—	Numer	0	650	KW 4	2025	Instalacja systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 650 KW, we właściwościach straży pożarnej.
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowej w zakresie energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Podpisanie umów na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną	Podpisanie umów	—	—	—	KW 4	2023	2023 R. Podpisanie umów na instalację urządzeń w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej w inteligentną sieć w następstwie udanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
39	C2.1I6 Rozbudowa infrastruktury testowej	Kamień milowy	Akceptacja urządzeń do testowania energii ze źródeł	Wydane świadcstwo(-a) przyjęcia	—	—	—	KW 4	2024	Wydany(-e) certyfikat(-y) odbioru, potwierdzający(-e) oddanie do eksploatacji i odbiór urządzeń do

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim		odnawialnych i inteligentnych sieci							testowania energii odnawialnej i inteligentnych sieci.
40	C2.117 Masowa instalacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Kamień milowy	Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej	Podpisanie umowy	—	—	—	KW 1	2024	Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej (sprzęt, oprogramowanie i usługi wsparcia).
42	C2.117 Masowa instalacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Cel	Odbiór i instalacja inteligentnych liczników	—	Numer	0	400000 dostarczonych cypryjskiemu Urzędowi ds. Energii Elektrycznej 200000 zainstalowany ch	KW 2	2026	Przyjęcie 400000 inteligentnych liczników energii elektrycznej przez Cypryjski Urząd ds. Energii Elektrycznej i zainstalowanie 200000 z nich.
43	C2.118 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Kamień milowy	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	Zatwierdzenie sprzętu i instalacji przez komitet przyjmujący	—	—	—	KW 2	2023	2023 R. Zakup i instalacja jednostek samochodowych i jednostek stałego monitorowania w celu pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa w celu wdrożenia odpowiednich polityk mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
44	C2.118 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Cel	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa	—	% (wartość procentowa)	0	10	KW 4	2025	Sprawozdanie potwierdzające 10-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.
45	C2.119	Kamień milowy	Podpisanie 8 umów/umów	Podpisanie 8 umów/podpis	—	—	—	KW 2	2022	Podpisanie 8 umów/umów podpisanych z dostawcami na zakup pojazdów,

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Ochrona przeciwpożarowa lasów		dotyczących zakupu pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych	ów umów KW. 2						sprzętu i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych w celu przyczynienia się do przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszenia ryzyka wybuchu i ekspansji pożarów lasów oraz wzmocnienia ochrony przed zagrożeniami, na jakie narażeni są obywatele, infrastruktura i lasy przed ewentualnym wystąpieniem pożaru.
47	C2.1I9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kamień milowy	Odbiór pojazdów i sprzętu gaśniczych statków powietrznych	Świadectwa odbioru wydane w związku z dostawą samolotów gaśniczych i sprzętu gaśniczego	—	—	—	KW 2	2026	Świadectwa odbioru wydane dla dostawy samolotów, pojazdów i sprzętu gaśniczego.
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem (MMS) ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję	Kamień milowy	Instalacja systemu zarządzania rynkiem	Wydanie certyfikatu ostatecznego przyjęcia systemu zarządzania rynkiem.	—	—	—	KW 1	2023	Instalacja systemu zarządzania rynkiem dla cypryjskiego rynku energii elektrycznej.
48a	C2.1I10 System zarządzania rynkiem (MMS) ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję	Kamień milowy	Pierwsze transakcje finansowe MMS	Decyzja CERA ogłaszająca pierwszy dzień obrotu na rynku energii elektrycznej, wyniki rynku energii elektrycznej w pierwszym tygodniu obrotu.				KW 3	2025	Decyzja CERA w sprawie operacji rynkowej potwierdzonej pierwszymi transakcjami finansowymi przeprowadzonymi za pośrednictwem MMS.

C. KOMPONENT 2.2: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie czystszej, inteligentniejszej, bezpieczniejszej i sprawedliwszej mobilności miejskiej poprzez zachęcanie do przesunięcia międzygałęziowego w kierunku zrównoważonych rodzajów transportu oraz promowanie korzystania z pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, a także korzystania z systemów cyfrowych w sektorze transportu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące inwestycji w zrównoważony transport (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.2R1): Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowych bliźniaków

Celem tej reformy jest wprowadzenie inteligentnych funkcji do infrastruktury technologicznej.

Środek ten polega na zainstalowaniu inteligentnego systemu transportowego.

Reforma 2 (C2.2R2): Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Celem tej reformy jest stworzenie infrastruktury elektromobilności do ładowania pojazdów elektrycznych.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Reforma 3 (C2.2R3): Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) wyłączenia pojazdów zanieczyszczających środowisko

Celem tej reformy jest zapewnienie ram regulacyjnych w celu stworzenia zachęt do wymiany starych i zanieczyszczających pojazdów oraz do korzystania ze zrównoważonych rozwiązań w zakresie dojazdów do pracy i mobilności.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych umożliwiających przyjęcie środków związanych z wykluczeniem pojazdów zanieczyszczających środowisko z niektórych obszarów.

Inwestycja 2 (C2.2I2): Tworzenie infrastruktury elektromobilności

Celem tej inwestycji jest stworzenie niezbędnej infrastruktury ułatwiającej przejście na elektromobilność.

Środek ten składa się z trzech poddziałań:

Poddziałanie 1: instalacja ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i dostawa punktów ładowania wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych należących do floty sektora publicznego

Inwestycja ta polega na instalacji publicznie dostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewnieniu punktów ładowania wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych należących do floty sektora publicznego.

Poddziałanie 2: system dotacji na instalację publicznie dostępnych punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw lub władz lokalnych

Program ten obejmuje wsparcie na instalację punktów ładowania w lokalach przedsiębiorstw lub władz lokalnych.

Poddziałanie 3: system dotacji na pobieranie opłat za pojazdy elektryczne z OZE

Program ten polega na zapewnieniu zachęt finansowych wspierających ładowanie pojazdów elektrycznych z OZE, w tym instalację systemów fotowoltaicznych i urządzeń do ładowania.

Inwestycja 3 (C2.2I3): Przyspieszenie korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)

Celem tej inwestycji jest zakup pojazdów elektrycznych, lekkich pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz publicznych lub niezmotoryzowanych środków transportu, przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu starszych pojazdów zanieczyszczających środowisko z ruchu drogowego.

Poddziałanie 1: rozpoczęcie przejścia na elektromobilność w sektorze publicznym i władzach lokalnych

Inwestycja ta polega na zakupie pojazdów elektrycznych dla sektora publicznego.

Poddziałanie 2: system wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych

Program ten obejmuje zakup lub rejestrację pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych.

Poddziałanie 3: program złomowania najbardziej zanieczyszczających pojazdów w połączeniu z zachętami do korzystania z opcji mobilności nieemisyjnej lub niskoemisyjnej

Program ten zachęca kierowców do rezygnowania z pojazdów z silnikami spalinowymi w zamian za alternatywne warianty mobilności, na przykład zakup lekkiego pojazdu elektrycznego lub roweru elektrycznego lub bezpłatnych rocznych biletów autobusowych. Zachęca się w nim również do recyklingu ze złomowanych pojazdów.

Inwestycja 1 (C2.2I1): Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność

Celem tej inwestycji jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do zwiększenia mobilności w miastach za pomocą opcji bardziej przyjaznych dla środowiska oraz do poprawy środowiska miejskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Środki te obejmują inwestycje na rzecz dostępności i bezpiecznego przemieszczania się pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami w ośrodkach miejskich.

C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
52	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowych bliźniaków	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników	—	Numer	0	150	KW 1	2024	Świadectwa odbioru potwierdzające zainstalowanie i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 150 czujników ruchu
53	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowych bliźniaków	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników	—	Numer	150	300	KW 4	2025	Świadectwa odbioru potwierdzające zainstalowanie i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników ruchu.
54	C2.2R2 Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Akt prawny lub akty prawne obejmują mechanizm monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego stopniowego wycofywania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko	Przepis w akcie ustawodawczym wskazujący na wejście w życie przepisów	—	—	—	KW 4	2023	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego wyłączenia pojazdów zanieczyszczających środowisko z obszarów lub działalności. Akt ustawodawczy stworzy podstawę prawną do egzekwowania przyjęcia środków ograniczających związanych z ruchem pojazdów silnikowych w celu stopniowego wycofywania najbardziej zanieczyszczających pojazdów.
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Cel	Instalacja lub dostawa punktów ładowania	—	Numer	0	1 000	KW 2	2026	Świadectwo odbioru lub świadectwo instalacji elektrycznej wydane przez cypryjski organ ds. energii elektrycznej w odniesieniu do

Lp.	Powiązany środek (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										instalacji lub dostawy dla co najmniej 1000 punktów ładowania.
63a	C2.2I3 Przyspieszenie korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Zakup lub rejestracja pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych	—	Numer	0	4 412	KW 2	2026	Zakup lub rejestracja co najmniej 4412 pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2-3, N, L1e-L7e i rowerów elektrycznych.
65	C2.2I3 Przyspieszenie korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych	—	Numer	0	1 393	KW 2	2026	Zaświadczenie potwierdzające złomowanie co najmniej 1393 pojazdów z silnikiem spalinowym zastąpionych rowerami elektrycznymi, rocznymi biletami autobusowymi i pojazdami niskoemisyjnymi.
58	C2.2I1 Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność	Cel	Roboty budowlane w zakresie co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych	—	Numer	0	35	KW 1	2026	Przejęcie wydanych przez Zamawiającego zaświadczeń potwierdzających wykonanie robót budowlanych na co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych.

D. KOMPONENT 2.3: INTELIGENTNA I ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNA

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do braków w gospodarce wodnej. Celem tego komponentu jest zapewnienie zaopatrzenia w dobrej jakości wodę pitną, maksymalizacja infrastruktury systemów zbierania ścieków, oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie, ograniczenie strat wody, poboru wody nie pochodzącej z dochodu i wód gruntowych, poprawa infrastruktury przeciwpowodziowej, poprawa efektywności operacyjnej usług świadczonych na rzecz konsumentów dzięki postępowi technologicznemu oraz ustanowienie przejrzystości transakcji finansowych.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie gospodarki wodnej (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gospodarowania zasobami wodnymi

Celem tej inwestycji jest określenie działań mających na celu wyeliminowanie strukturalnych niedociągnięć w gospodarowaniu zasobami wodnymi na Cyprze.

Reforma polega na przyjęciu planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi.

Inwestycja 2 (C2.3I2): Zakłady uzdatniania wody

Celem tej inwestycji jest wspieranie projektów w oczyszczalniach ścieków.

Środek obejmuje projekty w oczyszczalniach ścieków Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou.

Inwestycja 3 (C2.3I3): Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego

Celem tej inwestycji jest wsparcie Departamentu Rozwoju Wodnego (WDD).

Środek składa się z systemu monitorowania i kontroli WDD.

Inwestycja 4 (C2.3I4): Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Celem tej inwestycji jest wspieranie zarządzania siecią wodną w Larnace i Limassol oraz efektywności energetycznej tej sieci.

Środek składa się z czujników, inteligentnych liczników i cyfrowych bliźniaczych systemów wspomagania decyzji.

Inwestycja 5 (C2.3I5): Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe

Celem tej inwestycji jest złagodzenie negatywnych skutków powodzi.

Środek obejmuje prace przeciwpowodziowe lub przebudowę lub budowę ulic i chodników, a także kształtowanie krajobrazu kanału lub kanałów zalewowych.

Inwestycja 6 (C2.3I6): Projekty dotyczące bezpieczeństwa wodnego

Celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa wodnego Nikozji, Limassolu i Klavdii.

Środek składa się ze zbiornika (zbiorników) wody i oczyszczalni ścieków.

Inwestycja 8 (C2.3I8) Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej

Celem środka jest ochrona ekosystemów morskich poprzez zwiększenie zdolności operacyjnej Departamentu Rybołówstwa i Badań Morskich do szybkiego, odpowiedniego i skutecznego reagowania na incydenty związane z zanieczyszczeniem ropą naftową i zanieczyszczeniem morza.

Środek polega na zakupie trzech statków przeciwdziałających zanieczyszczeniom z możliwością autonomicznych operacji odzyskiwania ropy naftowej, z których dwa działają w pobliżu linii brzegowej i większe na pełnym morzu, a także na zakup dwóch autonomicznych opryskiwaczy powietrza do rozpraszania oleju.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.

D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
66	C2.3R1 Reforma gospodarowania zasobami wodnymi	Kamień milowy	Przyjęcie i publikacja planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi	Przyjęcie i publikacja planu działania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego	—	—	—	KW 2	2025	Przyjęcie przez Radę Ministrów i opublikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi.
70	C2.3I2 Zakłady uzdatniania wody	Kamień milowy	Projekty w oczyszczalniach ścieków	Wydane świadectwa odbioru				KW 4	2025	Następujące projekty w oczyszczalniach ścieków: Instalacja systemów filtracji węgla aktywnego w Tersefanou, Asprokremmos i Limassol Instalacja systemów wytwarzania dwutlenku chloru na miejscu w Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos i Kannaviou Instalacja systemu filtracji w celu rozbudowy oczyszczalni ścieków Asprokremmos, w tym centrum sterowania silnika.
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego	Kamień milowy	Ukończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu	Zatwierdzenie szczegółowej analizy wymagań i dokumentu projektowego systemu przez Komitet Sterujący Departamentu Rozwoju Wodnego	—	—	—	KW 2	2022	W dokumencie dotyczącym analizy wymogów i projektu systemu opisuje się wszystkie aspekty, cechy i funkcje systemu, w tym czujniki jakości, czujniki operacyjne (takie jak przepływ, poziom i ciśnienie), liczniki energii, urządzenia komunikacyjne, sprzęt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie). Szczegółowa analiza wymogów i projekt systemu określają dokładną liczbę i rodzaj sprzętu wymaganego do realizacji tego projektu.
74a	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami	Cel	Dostawa i instalacja fotowoltaiki		Numer	0	700	KW 1	2023	Dostawa i instalacja urządzeń fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Larnace o mocy co najmniej 700 KW.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wodno- kanalizacyjnymi		w oczyszczalni ścieków w Larnace							
76b	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno- kanalizacyjnymi	Kamień milowy	Projekty w Larnace i Limassol	Wydane świadczenia odbioru	—	—	—	KW 2	2026	Następujące projekty: a) Co najmniej 200 czujników jakości i ciśnienia oraz co najmniej 100000 inteligentnych liczników do odczytu zużycia. b) Digital Twin decision support system and smart water living laboratory in Limassol [System wspierania decyzji cyfrowych bliźniaków i inteligentne żywe laboratorium wodne w Limassol]. c) System wsparcia decyzji cyfrowych bliźniaków w Larnace.
77a	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Zakończenie robót budowlanych w zakresie sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Zakończenie budowy sieci odwadniającej oraz przebudowę ulic i chodników na obszarach Agios Antonios, starego miasta, Likavitos i Agioi Omologites w Nikozji o łącznej długości ok. 6,5 km.
77b	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Prace przeciwpowodzio we lub przebudowa lub budowa ulic i chodników w Nikozji i Limmasolu	Przejęcie certyfikatów	—	—	—	KW 2	2026	Prace przeciwpowodziowe lub przebudowa lub budowa ulic i chodników w Nikozji i Limassol.
78	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Roboty budowlane w zakresie zbierania i recyklingu wody deszczowej	Przejęcie certyfikatów	—	—	—	KW 2	2024	Budowa systemu zbierania i recyklingu wody deszczowej na obszarze Kladeri.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			w okolicach Kladeri							
79	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Kształtowanie krajobrazu kanału(-ów) zalewowego(- ych) w Livadia	Przejęcie certyfikatu				KW 4	2025	Kształtowanie krajobrazu kanału(-ów) zalewowego(-ych) w Livadia.
80	C2.3I6 Projekty dotyczące bezpieczeństwa wodnego	Cel	Budowa dwóch zbiorników ze stali powlekanej szkłem w dystrykcie Nikozja		m ³	0	16 000	KW 2	2024	Budowa dwóch zbiorników ze stali powlekanej szkłem w dystrykcie Nikozja o łącznej pojemności 16 000 m ³ .
81	C2.3I6 Projekty dotyczące bezpieczeństwa wodnego	Cel	Zbiornik(-i) wody i oczyszczalnia wody		m ³	16 000	52 800	KW 2	2026	a) Dwa stalowe zbiorniki wodne wykładane szkłem w Nikozji b) jeden betonowy zbiornik wodny w Klavdii c) trzy zbiorniki wodne w Limassol d) oczyszczalnia ścieków w Limassol. Całkowita pojemność zbiorników wodnych w Nikozji, Larnace i Limassol wynosi co najmniej 52 800 m ³ .
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed zagroženiami wynikającymi z wycieków ropy naftowej	Kamień milowy	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i akceptacji trzech statków i dwóch systemów opryskiwania z powietrza	Sprawozdawczość eksperta i wydawanie świadczeń jakości w zakresie skuteczności operacyjnej i akceptacji statków i systemów opryskiwania z powietrza KW. 1	—	—	—	KW 1	2025	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i przyjęcie trzech statków (jednego statku o długości około 25 m do eksploatacji w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru oraz dwóch statków o długości około 8–11 m do eksploatacji na wodach przybrzeżnych i dwóch systemów opryskiwania z powietrza).

E. KOMPONENT 3.1: NOWY MODEL WZROSTU I DYWERSYFIKACJA GOSPODARKI

Komponent ten dotyczy wyzwań stojących przed gospodarką cypryjską w odniesieniu do konkurencyjności, wydajności i inwestycji, a także nadmiernego uzależnienia od niektórych sektorów gospodarki, takich jak turystyka.

Celem tego komponentu jest wsparcie gospodarki w przechodzeniu na nowy model wzrostu gospodarczego (Europejskie Centrum Zrównoważonej Biznesu i Handlu) poprzez stawienie czoła wyzwaniom sektorowym w następujący sposób:

Sektor pierwotny: celem jest rozwój konkurencyjnego sektora rolnictwa przede wszystkim poprzez agrotechnologię i ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami szkolnictwa wyższego i ośrodkami badawczymi, aby osiągnąć doskonałość.

Sektor drugorzędny: celem jest rozwój konkurencyjnego lekkiego sektora wytwórczego, który skupia się na takich obszarach jak zielone technologie i agrotechnologię.

Zrównoważona turystyka: celem jest rozwój silnej agroturystyki i zrównoważonej infrastruktury hotelarsko-gastronomicznej oraz przyciągnięcie turystów zajmujących się zdrowiem i dobrostanem poprzez konkurencyjną i renomowaną opiekę zdrowotną.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (z naciskiem na gospodarowanie odpadami): celem jest pomoc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez lepsze wykorzystanie surowców, ograniczenie ilości odpadów, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i przejście na energię ze źródeł odnawialnych w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, ochrony dobrostanu społecznego i budowania odpornej gospodarki. Komponent ten przyczynia się do realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczącego „ukierunkowania inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową” oraz „gospodarka odpadami i gospodarką wodną” (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.), „ukierunkowania polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na zrównoważony transport, środowisko” oraz „środowisko, w szczególności gospodarkę odpadami i gospodarką wodną” (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

E.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.1.1 Odporny i konkurencyjny sektor pierwotny

Reforma 1 (C3.1R1): Przeniesienie praktyk rolniczych z XX wieku na XXI poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii

Celem reformy jest sprostanie wyzwaniom w sektorze pierwotnym, w tym niskiej wydajności i braku wiedzy technologicznej, poprzez ustanowienie scentralizowanego modelu operacyjnego poprzez ścisłą współpracę między Instytutem Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa a instytucjami szkolnictwa wyższego.

Reforma ma na celu ustanowienie cypryjskiego Instytutu Badań Rolniczych jako krajowego centrum doskonałości w dziedzinie rolnictwa, hodowli zwierząt i ochrony środowiska oraz zacieśnienie współpracy między Instytutem Badań Rolniczych a instytucjami szkolnictwa wyższego w celu opracowania nowego programu nauczania.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 2 (C3.1R2): Internetowa platforma symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów

Celem reformy jest zaradzenie długotrwałym wadom łańcucha dostaw świeżych produktów.

Reforma polega na wejściu w życie ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów. Organizacjom producentów na rynku świeżych produktów oferowana jest platforma.

Reforma 3 (C3.1R3): Poprawa genetyczna cypryjskiej populacji owiec i kóz

Celem tej reformy jest zwiększenie wydajności i stabilności sektora pierwotnego.

Reforma polega na wspieraniu rolników w usprawnianiu gromadzenia danych związanych z produkcją mleczarską i genomyczną identyfikacją ich owiec i kóz.

Inwestycja 2 (C3.1I2): Wsparcie bazy danych izotopowych cypryjskich produktów spożywczych lub napojów

Celem tej inwestycji jest stworzenie opartej na łańcuchu bloków metodyki weryfikacji uwierzytelniania produktów lokalnych z wykorzystaniem baz danych izotopowych.

Środek polega na zakupie i instalacji nowej chromatografii cieczowej – spektrometru masowego wskaźnika izotopowego (LC-IRMS) do celów charakterystyki izotopowej; zintegrowana(-e) izotopowa(-e) baza(-y) danych i system blockchain są podłączone do co najmniej dziesięciu cypryjskich produktów spożywczych lub napojów.

Inwestycja 3 (C3.1I3): Podnoszenie kwalifikacji istniejącej społeczności rolniczej i profesjonalizacja przyszłej siły roboczej poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Celem środka jest podnoszenie kwalifikacji społeczności rolniczej poprzez transfer wiedzy i promowanie innowacji. W ten sposób jego celem jest wspieranie bardziej konkurencyjnego sektora rolnego o większym potencjale poprzez budowanie zdolności i transfer wiedzy.

Inwestycja polega na przyznaniu dziesięciu stypendiów w sektorze rolnym, w wysokości 10 000 EUR każdy, w celu wsparcia rozwoju przyszłej siły roboczej w tym sektorze. Wspiera również transfer wiedzy i innowacji w ramach istniejącej siły roboczej poprzez wykorzystanie systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa w powiązaniu ze środowiskiem akademickim, wypełniając lukę między praktycznym zastosowaniem z jednej strony a wiedzą, nauką, doświadczeniem i badaniami z drugiej strony.

Realizacja inwestycji zakończy się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Podkomponent 3.1.2 Innowacyjny i konkurencyjny sektor drugorzędny

Inwestycja 5 (C3.1I5): Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”

Celem środka jest ustanowienie marki produktów cypryjskich w celu promowania ich wywozu.

Inwestycja polega na opracowaniu planów działania opartych na dwóch badaniach: a) jedno dotyczące utworzenia krajowej tożsamości handlowej „Made in Cyprus” (marka) koncentrującej się na jakości i cechach strukturalnych cypryjskich produktów i usług w połączeniu z elementami tradycji i historii wyspy oraz b) badanie dotyczące wdrożenia strategii na rzecz sera halloumi w celu zwiększenia jego odrębności jako autentycznego produktu cypryjskiego oraz opracowania kampanii promocyjnej i uświadamiającej.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.

Inwestycja 6 (C3.1I6): Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym

Celem tej inwestycji jest wspieranie odporności sektora rolnego, dywersyfikacji działalności gospodarczej i zachęcanie do inwestycji w nowe przedsiębiorstwa lub w rozwój technologiczny istniejących przedsiębiorstw.

Środek polega na udzielaniu dotacji przedsiębiorstwom w sektorze rolnym w celu finansowania inwestycji w ich zdolności produkcyjne.

Inwestycja 7 (C3.1I7): Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze

Celem tej inwestycji jest wspieranie inwestycji dużych przedsiębiorstw, w tym inwestycji w proces produkcji, efektywność technologiczną i energetyczną.

Środek polega na publikacji zaproszenia do składania wniosków i podpisaniu umów o udzielenie dotacji z co najmniej 10 przedsiębiorstwami.

Podkomponent 3.1.3 Zrównoważona turystyka o wysokiej wartości dodanej

Inwestycja 8 (C3.1I8): Wartość dodana turystyki

Celem tej inwestycji jest wspieranie turystyki, przyciąganie nowych rynków, ograniczenie sezonowości i poprawa środowiska zbudowanego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych.

Działanie to polega na podpisywaniu umów o udzielenie dotacji i wydawaniu poświadczeń odbioru lub dowodów płatności za prace renowacyjne i sprzęt w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Inwestycja 9 (C3.1I9): Gospodarka o obiegu zamkniętym w hotelach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie przejścia modelu biznesowego hoteli na gospodarkę o obiegu zamkniętym lub wprowadzenie produktów lub usług o obiegu zamkniętym.

Środek ten polega na certyfikacji.

Inwestycja 10 (C3.1I10): Wzbogacanie turystyki

Celem tej inwestycji jest wsparcie gospodarki na obszarach wiejskich, górskich i oddalonych oraz dywersyfikacja turystyki.

Środek ten obejmuje (i) budowę szlaku afrodytowego oraz (ii) inwestycje, w tym m.in. roboty budowlane, sprzęt, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz usługi doradcze dla przedsiębiorstw lub rad społeczności lokalnych.

Podkomponent 3.1.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Reforma 4 (C3.1R4): Gospodarka o obiegu zamkniętym

Celem tej reformy jest wspieranie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w tym kraju.

Środek składa się z planu działania i programu dotacji na inwestycje przedsiębiorstw w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Reforma 5 (C3.1R5): Jednostka Koordynacyjna Gospodarowania Odpadami w Departamencie Środowiska

Celem tej reformy jest monitorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Środek ten polega na decyzji Rady Ministrów w sprawie ram funkcjonowania jednostki ds. koordynacji gospodarowania odpadami w Departamencie Środowiska.

Inwestycja 12 (C3.1I12): Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem tej inwestycji jest przyczynienie się do recyklingu suchych materiałów nadających się do recyklingu. Działanie to polega na zainstalowaniu 50 zielonych kiosków nadających się do recyklingu na sucho, aby pomóc władzom lokalnym na obszarach oddalonych w udoskonaleniu ich systemów gospodarowania odpadami.

Inwestycja 11 (C3.1I11): Rozszerzenie cypryjskiej sieci zielonych punktów

Celem tej inwestycji jest gospodarowanie odpadami stałymi oraz ochrona środowiska i zdrowia publicznego.

Środek ten polega na budowie lub rozbudowie sześciu zielonych punktów w celu składowania określonych strumieni odpadów z gospodarstw domowych lub odpadów komunalnych.

E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych zXX wieku na 21st. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Kamień milowy	Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i instytucje szkolnictwa wyższego w odniesieniu do co najmniej jednego programu MSc	Wejście w życie podpisanych umów o współpracy	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Wejście w życie prawnie wiążącego(-ych) dokumentu(-ów) ustanawiającego(-ych) współpracę w odniesieniu do co najmniej jednego programu MSc podpisanego między Instytutem Badawczym Rolniczym a instytucjami szkolnictwa wyższego.
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych zXX wieku na 21st. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie agrotechnologii	Kamień milowy	Studia magisterskie w szerszej dziedzinie rolnictwa	Ogłoszenie i komunikacja w mediach przez właściwe organy	—	—	—	KW 2	2023	2023 R. Przyjęcie studentów i rozpoczęcie studiów magisterskich w szerszej dziedzinie rolnictwa.
87	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz poprawy symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie nowej ustawy o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów KW. 2	—	—	—	KW 2	2022	Wejście w życie nowych przepisów, które zarządzą nieuczciwym praktykom handlowym w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów, takim jak jednostronne zmiany umów z mocą wsteczną, anulowanie umów w ostatniej chwili, terminy płatności dłuższe niż 30 dni, płatności za uszkodzone lub niesprzedane produkty oraz inne działania mające wpływ na podmioty zaangażowane w łańcuch produkcji i dystrybucji produktów rolnych.
88	C3.1R2 Internetowa platforma symetrii handlowej i informacyjnej	Kamień milowy	Platforma rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów	Platforma dostępna dla organizacji producentów	—	—	—	KW 2	2024	Platforma internetowa służąca do rejestrowania transakcji na rynku świeżych produktów jest dostępna dla organizacji producentów.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	w łańcuchu dostaw świeżych produktów									
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna cyprijskiej populacji owiec i kóz	Kamień milowy	Identyfikacja genomowa zarejestrowana w bazie danych ARI.	Wyplaconej pomocy i identyfikacji genomowej zarejestrowanych w bazie danych ARI.				KW 2	2026	Rolnikom wypłacono pomoc na modernizację gromadzenia danych związanych z produkcją mleczarską. Identyfikacja genomowa co najmniej 15000 unikalnych owiec i kóz została zarejestrowana w bazie danych ARI (Instytut Badań Rolniczych).
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy danych izotopowych tradycyjnych produktów cyprijskich	Kamień milowy	Urządzenia do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC- IRMS)	Podpisane oświadczenie o przyjęciu sprzętu do standardowej jakości i czasu określonego w dokumentacji przetargowej i podpisanej umowie	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Zakup i instalowanie nowych urządzeń do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC-IRMS) do celów charakterystyki izotopowej.
94	C3.1I2 Wsparcie bazy danych izotopowych cyprijskich produktów spożywczych lub napojów	Cel	Produkty podłączone do systemu	—	Numer	0	10	KW 1	2025	Zintegrowana(-e) izotopowa(-e) baza(-y) danych i system blockchain są podłączone do co najmniej dziesięciu cyprijskich produktów spożywczych lub napojów.
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników	Cel	Przyznane stypendia	—	Numer	0	5	KW 4	2022	2022 R. Co najmniej pięć stypendiów przyznawanych absolwentom szkół średnich na studia w zakresie rolnictwa, we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Instytutem Badań Rolniczych i lokalnymi uniwersytetami.
97	C3.1I5 Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Kamień milowy	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi	Publikacja decyzji Rady Ministrów i planu działania	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Przyjęcie przez Radę Ministrów planów działania obejmujących: Wspieranie przedsiębiorstw w promowaniu ich produktów i usług w oparciu o markę „wyprodukowano na Cyprze” oraz 2) zwiększenie odrębności sera halloumi jako autentycznego produktu cyprijskiego oraz opracowanie kampanii promocyjnej i uświadamiającej na jego temat.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
99	C3.1I6 Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami sektora rolnego	—	Numer	0	120	KW 1	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 120 przedsiębiorstwami w sektorze rolnym w celu wsparcia ich zdolności produkcyjnych.
100	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Kamień milowy	Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw	Publikacja zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Ministerstwa	—	—	—	KW 3	2023	Po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów, ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o przyznanie dotacji dużym przedsiębiorstwom w celu rozszerzenia istniejącej działalności poprzez inwestycje zwiększające poziom technologiczny, proces produkcji i ich wydajność, a także w celu podjęcia inwestycji poprawiających ich charakterystykę energetyczną. Zakres wymagań i obowiązków, w tym kryteria kwalifikowalności zapewniające zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
102a	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami	—	Numer	0	10	KW 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 10 przedsiębiorstwami.
103	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z branży hotelarsko- gastronomicznej	—	Numer	0	186	KW 2	2024	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 186 przedsiębiorstwami z sektora hotelarsko-gastronomicznego.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
104	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Dotacja dla hoteli lub innych obiektów turystycznych	—	Numer	0	36	KW 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 36 hotelami lub innymi obiektami turystycznymi na renowację, odnowienie lub wyposażenie.
104c	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Kamień milowy	Prace remontowe i wyposażenie centrum konferencyjnego Filoxenia	Świadectwo(-a) przyjęcia lub dowód płatności	—	—	—	KW 4	2025	Poświadczenie odbioru lub dowód zapłaty za prace remontowe i sprzęt dla centrum konferencyjnego Filoxenia
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym	—	Numer	0	50	KW 2	2022	Podpisano umowy o współpracy z co najmniej 50 hotelami na potrzeby dostosowanego do potrzeb coachingu biznesowego na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
106	C3.1I9 Gospodarka o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	Cel	Certyfikowane hotele o obiegu zamkniętym	—	Numer	0	18	KW 1	2026	Co najmniej 18 hoteli certyfikowanych jako hotele o obiegu zamkniętym zgodnie z normami krajowymi krajowego systemu certyfikacji.
107	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Kamień milowy	Droga afrodytowa	Zaświadczenie o przejęciu	—	—	—	KW 1	2024	Zaświadczenie o przejęciu robót budowlanych związanych z trasą afrodytów.
108	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Cel	Inwestycje, w tym m.in. roboty budowlane, sprzęt, usługi informacyjne i komunikacyjne oraz usługi doradcze.	—	Numer	0	200	KW 4	2025	Inwestycje, w tym m.in. roboty budowlane, sprzęt, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz usługi doradcze w co najmniej 200 przedsiębiorstwach lub radach społeczności lokalnych.
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Kamień milowy	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze	Publikacja decyzji Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia krajowego planu działania.	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
110	C3.1R4 Gospodarka o obiegu zamkniętym	Cel	Podpisana umowa o udzielenie dotacji z przedsiębiorstwami, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym	—	Numer	0	25	KW 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 25 przedsiębiorstwami przechodzącymi na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym
111	C3.1R5 Jednostka Koordynacyjna Gospodarowania Odpadami w Departamencie Środowiska	Kamień milowy	Jednostka koordynująca gospodarowanie odpadami	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW 2	2025	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów jednostki koordynującej odpady w Departamencie Środowiska.
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków	Podpisanie umowy	—	—	—	KW 3	2023	Podpisana umowa na utworzenie i zainstalowanie co najmniej 50 zielonych kiosków nadających się do recyklingu na sucho.
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Cel	Instalowanie zielonych kiosków	—	Numer	0	50	KW 4	2025	Zainstalowano co najmniej 50 zielonych kiosków.
116b	C3.1I11 Rozszerzenie cypryjskiej sieci zielonych punktów	Cel	Budowa lub rozbudowa sześciu zielonych punktów	—	Numer	0	6	KW 2	2026	Wybudowano lub rozbudowano sześć zielonych punktów.

F. KOMPONENT 3.2: INTENSYFIKACJA BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań, przed którymi stoi Cypr w odniesieniu do ekosystemu badań i rozwoju, który odgrywa stosunkowo ograniczoną rolę we wzroście gospodarczym. Wynika to głównie z niskiego odsetka absolwentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), ograniczonej interakcji publicznego systemu badań naukowych z sektorem przedsiębiorstw oraz ograniczonego dostępu i dostępności finansowania ryzyka.

Celem komponentu jest wzmocnienie powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, komercjalizacja wyników badań, zwiększenie intensywności działań badawczo-rozwojowych i inwestycji zarówno organizacji publicznych, jak i prywatnych, a także udostępnienie całej infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych całemu ekosystemowi. Ponadto jego celem jest zwiększenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw scale-up i MŚP, umiędzynarodowienie lokalnego ekosystemu badań naukowych i innowacji, rozwój lokalnych talentów i przyciąganie talentów z zagranicy do pracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych obszarów tematycznych.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące zwiększenia nacisku na politykę gospodarczą związaną z inwestycjami w zakresie badań naukowych i innowacji (zalecenia krajowe nr 3 z 2020 r. i 4 z 2019 r.).

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyn poważnych szkód” (2021/C58/01).

F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C3.2R1): Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji

Celem reformy jest wspieranie ekosystemu badań naukowych i innowacji.

Środek ten polega na przyjęciu strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania.

Reforma 2 (C3.2R2): Zachęty mające na celu zachęcanie i przyciąganie inwestycji i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje

Celem środka jest przyciągnięcie z zagranicy inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz talenty przedsiębiorcze i naukowe.

Reforma polega na rozszerzeniu stosowania systemu podatkowego dotyczącego inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa na osoby prawne (obecnie osoby fizyczne). Kwalifikujące się inwestycje w wysokości do 150 000 EUR na inwestora, w ramach tej zachęty, obejmują kapitał własny, pożyczki, gwarancje i faktoring. Ponadto obejmuje on przegląd, promocję i, w stosownych przypadkach, zmianę obecnych systemów zachęt mających na celu przyciąganie talentów z państw trzecich, w tym programu naukowego VISA dla naukowców i ich rodzin oraz programu VISA na rzecz przedsiębiorstw typu start-up dla założycieli innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rodzin.

Wdrażanie reformy zostanie zakończone do dnia 30 września 2022 r.

Reforma 3 (C3.2R3): Wsparcie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych

Celem reformy jest wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych.

Środek ten polega na opublikowaniu krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki.

Inwestycja 1 (C3.2I1): Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (cKTO)

Celem inwestycji jest wspieranie współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami oraz komercjalizacji wyników badań w celu zwiększenia transferu technologii na Cyprze.

Środek ten składa się z centralnego biura transferu wiedzy.

Inwestycja 2 (C3.2I2): Programy finansowania innowacji

Celem inwestycji jest wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up w działaniach w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wspieranie organizacji badawczych w tworzeniu infrastruktury badawczej o otwartym dostępie.

Działanie to obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji.

Inwestycja 3 (C3.2I3): Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej

Celem inwestycji jest wsparcie projektów dotyczących działań w zakresie zielonej transformacji.

Działanie to obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.

Inwestycja 4 (C3.2I4): Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów sklasyfikowanych

Celem inwestycji jest wspieranie technologii podwójnego zastosowania, które w przeciwnym razie służyłyby wyłącznie celom rządowym/wojskowym, do celów cywilnych, handlowych i społecznych.

Środek polega na podpisywaniu umów o udzielenie dotacji i wydawaniu świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
120	C3.2R1 Krajowa polityka i narzędzia polityki w zakresie badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW 4	2022	Opracowanie zintegrowanej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniającej ramy długoterminowej perspektywy, zapewniającej ukierunkowane wysiłki i zaangażowanie na rzecz realizacji, z biegiem czasu, w imieniu państwa i zainteresowanych stron zaangażowanych w krajowy system badań naukowych i innowacji, oraz narzędzia cyfrowego do dynamicznego mapowania ekosystemu badań naukowych i innowacji.
121	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Mechanizm finansowania oparty na wynikach; ramy polityki otwartego dostępu dla badań naukowych finansowanych ze środków publicznych oraz infrastruktura technologiczna; ramy monitorowania i koordynacji uczestnictwa w ESFRI Landmarks	Zatwierdzenie mechanizmu finansowania opartego na wynikach; publikowanie w internecie ram polityki otwartego dostępu dla badań naukowych finansowanych ze środków publicznych oraz infrastruktura technologiczna; publikacja ram w internecie	—	—	—	KW 2	2026	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów opartego na wynikach mechanizmu finansowania dla organizacji badawczych finansowanych ze środków publicznych, który może obejmować między innymi centra doskonałości. Publikowanie w internecie ram polityki otwartego dostępu dla infrastruktury badawczej i technologicznej finansowanej ze środków publicznych, które mogą obejmować m.in. warunki dostępu i ceny. Publikacja w internecie ram monitorowania i koordynacji udziału w Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) – punkty odniesienia.
122	C3.2R2 Zachęty do inwestowania i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje	Kamień milowy	Zwolnienie podatkowe podmiotów prawnych z tytułu inwestowania	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW 1	2022	Wejście w życie ustawy ustanawiającej zwolnienie z podatku dla inwestorów korporacyjnych (podmiotów prawnych) w związku z inwestowaniem w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			w innowacyjne przedsiębiorstwa							
123	C3.2R3 Polityki mające na celu wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Rejestr cyfrowy służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej	Link do rejestru cyfrowego opublikowanego na stronie internetowej zastępcy Ministerstwa Badań, Innowacji i Polityki Cyfrowej	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Opracowanie i rozpoczęcie eksploatacji rejestru cyfrowego w celu rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej, która ułatwi zainteresowanym stronom składanie wniosków o dostęp do takiej infrastruktury. Obejmuje on mapowanie wszystkich instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych (w ramach programu „Horyzont 2020”, programów krajowych). Poprawia również widoczność instytucji badawczych i wspiera współpracę z sektorem prywatnym.
124	C3.2R3 Wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych	Kamień milowy	Krajowa polityka Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki	Publikacja krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki	—	—	—	KW 4	2024	Publikacja krajowej polityki Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki.
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Kamień milowy	Uruchomienie KTO	Otwarcie pierwszej sprawy KTO	—	—	—	KW 2	2022	2022 R. Fundacja Badań i Innowacji, odpowiedzialna za uruchomienie KTO, zatrudniła lub zakontraktowała wysoko wyszkolony personel lub ekspertów w celu świadczenia usług w zakresie transferu wiedzy eksperckiej. Należy wprowadzić systemy i narzędzia wspierające funkcjonowanie KTO. Kto rozpoczyna świadczenie usług na rzecz uniwersytetów, innych organizacji badawczych lub przedsiębiorstw.
126	C3.2I1 Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (cKTO)	Cel	Sprawozdanie z postępów w świadczeniu usług wspierających transfer wiedzy	—	Numer	0	30	KW 4	2025	Sprawozdanie z postępu prac sporządzone przez META dotyczące świadczenia usług wsparcia w zakresie transferu wiedzy w odniesieniu do co najmniej 30 projektów.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										biznesplan CKTO wydany przez Fundację Badań i Innowacji (RIF), który może obejmować między innymi analizę SWOT.
127	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MSP	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	—	—	—	KW 4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których przewidziano co najmniej 50 % całkowitego budżetu (umowy o łącznej wartości co najmniej 26 000 000 EUR) na programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
128	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MSP	Cel	Ukończone projekty mające na celu realizację działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami	—	Numer	0	70	KW 3	2023	Co najmniej 70 ukończonych projektów w celu przeprowadzenia działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami.
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji	—	Numer	70	231	KW 2	2026	Sprawozdania sporządzone przez RIF w odniesieniu do co najmniej 231 projektów dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji.
130	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie w wysokości 6 mln EUR	Umowy o udzielenie dotacji podpisane przez dyrektora Fundacji na rzecz Badań Naukowych	—	—	—	KW 4	2022	Podpisanie umów o udzielenie dotacji w odniesieniu do wybranych wniosków, które mają być finansowane w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej transformacji, o łącznym budżecie w wysokości 6 mln EUR, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				i Innowacji KW. 4						dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
131 a	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną	—	Numer	0	10	KW 2	2026	Sprawozdania wydane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 10 projektów dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	—	—	—	KW 2	2023	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w ramach których przeznacza się 80 % całkowitego budżetu (umowy o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 EUR) na finansowanie organizacji prowadzących działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii podwójnego zastosowania, wraz z zakresem zadań, w tym kryteriami kwalifikowalności zapewniającymi zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
133	C3.2I4 Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów sklasyfikowanych	Cel	Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego	—	Numer	0	16	KW 2	2026	Wydano co najmniej 16 świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

G. KOMPONENT 3.3: WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności stanowi odpowiedź na wyzwania związane z niską wydajnością i konkurencyjnością gospodarki, spowodowane średnio niewielkimi rozmiarami przedsiębiorstw, złożonym procesem udzielania licencji wymaganym w przypadku inwestycji oraz trudnościami w dostępie do finansowania dla przedsiębiorstw. Celem tego komponentu jest wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorstw oraz poprawa ich konkurencyjności i wkładu we wzrost gospodarczy poprzez poprawę ram regulacyjnych dotyczących inwestycji i działalności gospodarczej, a także zwiększenie wydajności MŚP, głównie poprzez cyfryzację. Składa się z sześciu reform i czterech inwestycji, które mają zostać zakończone do II kwartału 2026 r.

Komponent ten odnosi się do zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenia dla poszczególnych krajów nr 4 z 2019 r.

G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Inwestycja 1 (C3.3I1): System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelktualnej.

Celem tej inwestycji jest wsparcie i cyfryzacja Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelktualnej.

Środek ten obejmuje platformę rejestru sekcji ds. spółek w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelktualnej oraz zapewniane szkolenia.

Reforma 1 (C3.3R1): Ułatwianie inwestycji strategicznych

Celem środka jest opracowanie nowego systemu wspierającego inwestycje strategiczne, mającego na celu pobudzenie działalności inwestycyjnej w kraju za pomocą usprawnionych zasad i mechanizmów, uproszczenie procedur wydawania zezwoleń i pozwoleń, zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz zwiększenie efektywności otoczenia inwestycji strategicznych. Definicja inwestycji strategicznych odnosi się do inwestycji w sektorach strategicznych (w tym w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, kultury, sportu, środowiska, przemysłu, turystyki, energii, badań, rozwoju i innowacji), które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów ułatwiających inwestycje strategiczne w odniesieniu do skuteczności uzyskiwania licencji inwestycyjnych i pozwoleń na budowę. Do przetwarzania inwestycji strategicznych przydziela się specjalny sektor rządowy. Obejmuje on przygotowanie wytycznych operacyjnych, przepływów procesów i innych wymogów ISO 9001:2015 dotyczących włączania procesu do głównego nurtu polityki. Opracowuje protokoły ustaleń z innymi departamentami istotnymi dla poszczególnych części procesu w celu zapewnienia wykonalności mechanizmu przyspieszonego. Ponadto obejmuje ono szkolenie pracowników w ramach procedur, które mają zostać wprowadzone. Ponadto reforma korzysta z utworzenia platformy cyfrowej, która umożliwi cyfrowe składanie wniosków, analizowanie i wydawanie zezwoleń na planowanie i budowę za pośrednictwem narzędzia zarządzania aplikacjami i systemu GIS (projekt w ramach komponentu 3.4: „usprawnienie elektronicznego systemu wydawania pozwoleń na budowę”).

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 2 (C3.3R2): Wspieranie mechanizmu przyspieszonej aktywizacji działalności gospodarczej

Celem tej reformy jest cyfryzacja wsparcia dla przedsiębiorstw.

Działanie to polega na udostępnieniu interaktywnej platformy cyfrowej służącej wsparciu przedsiębiorstw.

Reforma 7 (C3.3R7): Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Celem tej reformy jest ustanowienie mechanizmu oceny bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce.

Środek ten polega na wejściu w życie ustawy o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Reforma 4 (C3.3R4): Krajowa Agencja Promocyjna

Celem tej reformy jest ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.

Środek ten polega na powołaniu zarządu krajowej agencji prorozwojowej.

Reforma 6 (C3.3R6): Zachęty do promowania połączeń i przejęć

Celem środka jest zachęcenie do zwiększania wielkości MŚP.

Reforma polega na ukierunkowanych zachętach sprzyjających łączeniu lub przejęciu przedsiębiorstw w celu zwiększenia skali działalności i zwiększenia konkurencyjności. Reforma polega w szczególności na zatwierdzeniu sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania przez Radę Ministrów w następstwie oceny podobnych systemów w UE oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Inwestycja 2 (C3.3I2): Piaskownica regulacyjna

Celem środka jest umożliwienie przedsiębiorstwom testowania produktów i usług w kontrolowanym środowisku.

Inwestycja składa się z piaskownicy regulacyjnej dla FinTech, przedsiębiorstw typu start-up i innych przedsiębiorstw.

Inwestycja 4 (C3.3I4): Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw

Celem tej reformy jest wspieranie integracji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach mających siedzibę na Cyprze.

Środek ten polega na udzielaniu dotacji na inwestycje cyfrowe przedsiębiorstw.

Inwestycja 6 (C3.3I6): Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo

Celem tej inwestycji jest wsparcie dostępu do alternatywnych źródeł finansowania.

Środek ten polega na utworzeniu funduszu kapitałowego.

Reforma 8 – (C3.3R8): Świadczenie usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego

Celem reformy jest wspieranie bezpiecznego i przejrzystego środowiska finansowania społecznościowego, promowanie alternatywnych źródeł możliwości finansowania dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów ochrony inwestorów.

Reforma polega na wejściu w życie przepisów dotyczących świadczenia usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego.

G.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Ustawa o inwestycjach strategicznych	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Wejście w życie ustawy wspierającej inwestycje strategiczne na Cyprze, która obejmuje następujące elementy: usprawnienie procedur udzielania licencji na inwestycje strategiczne, kierownik projektu w odniesieniu do każdego projektu, terminowe wydawanie pozwoleń na budowę.
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych	Publikacja w dzienniku urzędowym struktury sektora rządowego ułatwiającego reformę oraz systemu procesu i wytycznych, a także potwierdzona weryfikacja przez organ koordynujący ukończenia szkoleń.	—	—	—	KW 2	2023	2023 R. Ogłoszenie w dzienniku urzędowym ukończenia tworzenia sektora w Departamencie Planowania Miejskiego i Mieszkalnictwa w celu usprawnienia systemu strategicznego; publikacja systemu procesu i projektu wytycznych; oraz sprawozdawczość organu koordynującego w zakresie szkoleń dla kluczowego personelu w zakresie wdrażania reformy.
136	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej aktywizacji działalności gospodarczej	Kamień milowy	Ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online	Ogłoszenie przez Ministerstwo Handlu elektronicznego systemu przyjmowania wniosków	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Modernizacja usług związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wytyczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności, dostarczanie informacji na temat wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych przez przedsiębiorstwo do rozpoczęcia działalności, ułatwienie wydawania zezwoleń na pobyt i zatrudnienie na Cyprze obywatelom państw trzecich, złożenie wniosku o rejestrację jako spółka o znaczeniu zagranicznym poprzez ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online.
137	C3.3R2 Wspieranie mechanizmu przyspieszonej aktywizacji	Cel	Ocena wniosków inwestycyjnych za pośrednictwem platformy	—	Numer	0	35	KW 4	2025	Ocena co najmniej 35 wniosków o inwestycje za pośrednictwem platformy.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazow y	Cel	Kwartał	Rok	
	działalności gospodarczej									
138a	C3.3R7 Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 2	2026	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
140	C3.3R4 Opracowanie i utworzenie krajowej agencji prorozwojowej	Kamień milowy	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów harmonogramu utworzenia i ustanowienia krajowej agencji prorozwojowej	Publikacja decyzji Rady Ministrów	—	—	—	KW 2	2023	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów planu działania na rzecz utworzenia i ustanowienia krajowej agencji prorozwojowej, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek i gwarancji oraz zwiększy zdolność absorpcyjną finansowania UE za pomocą narzędzi UE.
141	C3.3R4 Krajowa Agencja Promocyjna	Kamień milowy	Cyprijska Krajowa Agencja Promocyjna	Powoływanie zarządu				KW 3	2025	Powołanie zarządu Krajowej Agencji Promocyjnej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Cyprijskiej.
142a	C3.3R8 Świadczenie usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie świadczenia usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie świadczenia usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw.
143	C3.3R6 Zachęty do promowania połączeń i przejęć.	Kamień milowy	Plan działania na rzecz zachęt do łączenia się i przejęć	Przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Zatwierdzenie sprawozdania i towarzyszącego mu planu działania przez Radę Ministrów w sprawie konkretnych zachęt do promowania połączeń i przejęć, w następstwie oceny podobnych systemów w UE i konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
144	C3.3I2 Piaskownica regulacyjna	Kamień milowy	Piaskownica regulacyjna	Dostępna jest piaskownica regulacyjna.	—	—	—	KW 2	2024	Dostępna jest piaskownica regulacyjna.
147	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Kamień milowy	Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów	Oficjalne ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków w prasie, na stronie internetowej MECI/ITS oraz w mediach społecznościowych MECI/ITS	—	—	—	KW 2	2023	Publikacja zaproszenia do składania wniosków o dotacje obejmującego odsetek wydatków, które wzmacniają tożsamość cyfrową przedsiębiorstw lub zwiększają liczbę małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym z sektora handlu elektronicznego) lub promują przedsiębiorczość cyfrową, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów programu cyfrowej modernizacji przedsiębiorstw.
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Cel	Podpisane umowy o udzielenie dotacji	—	Numer	0	290	KW 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 290 przedsiębiorstwami.
151	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Kamień milowy	Utworzenie funduszu	Rejestracja funduszu	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Zakończono tworzenie funduszu. Fundusz zwiększa dostępność alternatywnych źródeł finansowania, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up. Polityka inwestycyjna obejmuje kryteria kwalifikowalności dla jednostek, w których dokonano inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) transakcji objętych wsparciem w ramach tego środka poprzez zastosowanie kontroli zrównoważonego rozwoju, wymóg zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz wymóg, aby beneficjenci, którzy w poprzednim roku obrotowym pozyskali ponad 50 % swoich przychodów z działalności lub aktywów

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										znajdujących się w wykazie wyłączeń, przyjęli i publikowali plany zielonej transformacji.
152	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Cel	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu		Numer	0	7	KW 2	2026	Co najmniej 7 spółek, w których dokonano inwestycji, wspieranych poprzez finansowanie kapitałowe z Funduszu.
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Kamień milowy	Sprzęt systemowy, oprogramowanie i instalacja sieciowa	Wydane poświadczenie odbioru i przyjęcia	—	—	—	KW 1	2024	Instalacja sprzętu systemowego, oprogramowania i sieci.
154	C3.3I1 System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Kamień milowy	Szkolenia	Przeprowadzone kursy szkoleniowe				KW 4	2025	Kursy szkoleniowe prowadzone w zakresie systemu informacyjnego służb, które mogą obejmować m.in. HE1 – Rejestracja przedsiębiorstwa, HE4 – Zmiana oficjalnych danych oraz HE57 – Przeniesienie udziałów sekcji ds. Spółek w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej.

H. KOMPONENT 3.4: MODERNIZACJA WŁADZ PUBLICZNYCH I LOKALNYCH, ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I WALKA Z KORUPCJĄ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do długotrwałych wyzwań w funkcjonowaniu administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, systemu wymiaru sprawiedliwości oraz ram antykorupcyjnych. Cele komponentu są następujące: zwiększenie skuteczności, efektywności i adekwatności procesów rządowych, z uwzględnieniem obecnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań obywateli i przedsiębiorstw, (ii) wzmocnienie zdolności administracyjnych i współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samorządów lokalnych w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia nowego modelu administracji lokalnej, (iii) poprawa skuteczności, w tym jakości i efektywności, systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw oraz (iv) osiągnięcie większej spójności z wysiłkami rządu na rzecz zwalczania korupcji.

Reformy i inwestycje zawarte w komponencie przyczyniają się do realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie poprawy efektywności w sektorze publicznym, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej i samorządów lokalnych (zalecenia krajowe nr 1 z 2019 r. i 4 z 2020 r.), w sprawie promowania elastycznej organizacji pracy (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.), w sprawie poprawy efektywności i cyfryzacji systemu sądowego (zalecenie krajowe nr 5 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 4 z 2020 r.) oraz w sprawie reform antykorupcyjnych (zalecenie krajowe nr 5 z 2019 r.).

H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Podkomponent 3.4.1: Modernizacja sektora publicznego

Reforma 1 (C3.4R1): Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej.

Celem tej reformy jest wspieranie zarządzania zasobami ludzkimi w ramach ogólnej administracji publicznej oraz zdolności administracyjnych cypryjskiej policji. Środek ten polega na (i) przyjęciu środków dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej; oraz (ii) reorganizacji i modernizacji cypryjskiej policji poprzez opracowanie i wdrożenie nowego modelu działań policyjnych i operacyjnych.

Reforma 2 (C3.4R2): Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym

Celem tej reformy jest umożliwienie korzystania z elastycznej organizacji pracy.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym.

Reforma 3 (C3.4R3): Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników

Celem tej reformy jest wspieranie funkcjonowania służby publicznej.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących rekrutacji, oceny i awansu urzędników służby cywilnej.

Reforma 4 (C3.4R4): Cyfryzacja zamówień publicznych

Celem tej reformy jest wprowadzenie nowych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Środek ten obejmuje internetowy i dostępny system e-zamówień.

Reforma 5 (C3.4R5): Zwiększenie zdolności Biura Prawnego

Celem reformy jest wdrożenie transformacji cyfrowej urzędu prawniczego w celu zwiększenia jego wydajności i skuteczności, a także wydajności, jakości pracy i warunków pracy pracowników.

Reforma polega na cyfryzacji procesów i procedur Biura Prawnego poprzez wprowadzenie systemu informatycznego (systemu e-prawa). W trakcie realizacji projektu w analizie biznesowej ocenia się potrzeby w zakresie przeprojektowania procesów.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 3 (C3.4I3): Centrum modelowania polityki gospodarczej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wykorzystania ilościowych technik modelowania do oceny skutków polityki.

Środek ten polega na opublikowaniu w internecie sprawozdania z projektu „Centrum modelowania polityki gospodarczej”.

Podkomponent 3.4.2: Administracja lokalna i reforma przestrzenna

Reforma 6 (C3.4R6): Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia

Celem tej reformy jest wspieranie uprawnień decyzyjnych, autonomii administracyjnej i skuteczności władz lokalnych na Cyprze.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących organizacji władz lokalnych na Cyprze i szkoleń.

Reforma 7 (C3.4R7): Scalanie gruntów miejskich

Celem tej reformy jest zmniejszenie presji na ekspansję gmin i zwiększenie uszczelnienia gleby.

Środek ten obejmuje (i) wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich oraz (ii) publikację pilotażowych planów scalania gruntów miejskich w internecie.

Inwestycja 4 (C3.4I4): Elektroniczny system wydawania pozwoleń na budowę

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności procedur wydawania pozwoleń na budowę.

Działanie to polega na (i) rozszerzeniu środowiska aplikacji elektronicznej istniejącego systemu informatycznego Hippodamos na potrzeby planowania i wydawania pozwoleń, aby umożliwić wszystkim organom ds. planowania i organom budowlanym (gminom) składanie wniosków o pozwolenia na planowanie i budowę ze wspólnej platformy; (II) dodatkowe usługi w systemie Hippodamos.

Inwestycja 5 (C3.4I5): Inteligentne miasta

Celem tej inwestycji jest koordynacja bieżących inicjatyw na rzecz inteligentnych miast.

Środek ten obejmuje platformę inteligentnych miast i aplikacje mobilne.

Inwestycja 6a (C3.4I6a): Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji

Celem tej inwestycji jest rewitalizacja wewnętrznego miasta Nikozji.

Działanie to polega na renowacji pomieszczeń w Nikozji.

Podkomponent 3.4.3: Skuteczny system wymiaru sprawiedliwości

Reforma 8 (C3.4R8): Skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Celem reformy jest zmniejszenie dużej liczby zaległych spraw toczących się przed sądami.

Środek ten polega na zmniejszeniu liczby zaległych spraw i odwołań.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformacja cyfrowa sądów

Celem tej reformy jest cyfryzacja systemu wymiaru sprawiedliwości.

Środek ten polega na wydaniu tymczasowego świadectwa akceptacji etapu pierwszego systemu i-justice.

Inwestycja 7 (C3.4I7): Szkolenie sędziów

Celem tej inwestycji jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu szkolenia i uczenia się przez całe życie sędziów.

Środek ten polega na szkoleniu sędziów w zakresie zmienionych przepisów postępowania cywilnego i innych umiejętności sędziowskich.

Inwestycja 8 (C3.4I8): Modernizacja infrastruktury sądów

Celem inwestycji jest rozwiązanie problemu niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości spowodowanej nieodpowiednimi budynkami sądowymi, zarówno pod względem ilości, jak i jakości.

Inwestycja polega na budowie rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podkomponent 3.4.4: Walka z korupcją

Reforma 10 (C3.4R10): Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją

Celem reformy jest osiągnięcie większej spójności w walce z korupcją poprzez wdrożenie krajowego horyzontalnego planu działania na rzecz zwalczania korupcji.

Reforma obejmuje: przepisy mające na celu ochronę sygnalistów, zwiększenie przejrzystości publicznych procesów decyzyjnych i zapobieganie konfliktom interesów, (ii) ustanowienie

i funkcjonowanie niezależnego organu ds. zwalczania korupcji, który koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i zapobieganie jej oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby, (iii) świadomość społeczną i szkolenia w zakresie zwalczania korupcji oraz (iv) wzmocnienie jednostek audytu wewnętrznego we wszystkich ministerstwach i Służbie Audytu Wewnętrznego.

Wdrożenie reformy zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2024 r.

H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej	Przyjęcie planu działania przez Radę Ministrów	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Rada Ministrów przyjęła plan działania, który obejmuje: — Wytyczne, szablony i wsparcie wdrożeniowe udzielane przez Departament Administracji Publicznej i Personelu (PAPD) odpowiednim administracjom ministerstw w odniesieniu do kwestii zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak reorganizacja i restrukturyzacja, uproszczenie procedur i planowanie zatrudnienia. — Wdrożenie zmienionej struktury organizacyjnej PAPD Plan uczenia się i rozwoju dla pracowników PAPD. Plan szkoleń dla administracji poszczególnych ministerstw
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji	Przyjęcie przez Komendanta Głównego Policji	—	—	—	KW 4	2023	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji obejmują następujące obszary: — Analiza i tworzenie opisów stanowisk pracy Rekrutacja — Motywacja Szkolenie i rozwój Odszkodowania i świadczenia Stosunki pracy i stosunki pracownicze oraz komunikacja Zarządzanie emerytowanymi członkami Bezpieczeństwo i zdrowie Strategia zarządzania zasobami ludzkimi
157	C3.4R1 Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej	Kamień milowy	Wytyczne i podręczniki, akty prawne oraz szkolenia w zakresie zarządzania zasobami	Wytyczne i podręczniki dostępne publicznie w internecie. Przepis w akcie prawnym (aktach prawnych)	—	—	—	KW 4	2025	Wytyczne i podręczniki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej są publicznie dostępne w internecie. Wchodzą w życie akty prawne dotyczące spraw dyscyplinarnych w administracji publicznej.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			ludzkimi w administracji publicznej	wskazujący na ich wejście w życie. Przeprowadzone szkolenia.						Pracownikom zapewnia się szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Decyzja Rady Ministrów KW. 1	—			KW 1	2023	Należy przeprowadzić badanie dotyczące elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym. PAPD ocenia zalecenia zawarte w badaniu, uwzględniając odpowiednie zabezpieczenia mające na celu poprawę skuteczności usługi publicznej. Po dokonaniu oceny zaleceń zawartych w badaniu Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie ich wdrożenia.
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Elastyczna organizacja pracy	Przepis w akcie prawnym wskazujący na jego wejście w życie	—	—	—	KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym.
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących procesu oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników.	Przepis w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych wskazujący ich wejście w życie	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Głównymi elementami są: wejście w życie ustawy przewidującej ocenę i selekcję kandydatów na stanowiska związane z awansem w służbie publicznej, w tym stanowiska kierownicze, z zastosowaniem nowych kryteriów i metod opartych na obiektywnej ocenie i zasługach, a także zmianę ustawy o służbie publicznej, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz (II) wejście w życie nowych przepisów dotyczących wdrożenia nowego systemu oceny wyników pracowników sektora publicznego, który ma być wykorzystywany do celów rozwoju i awansu, aby procedura oceny wyników i mechanizm awansu były bardziej przejrzyste, sprawiedliwe, oparte na umiejętnościach i skuteczne
162	C3.4R4	Kamień milowy	System e-zamówień	Dostępność systemu e-zamówień	—	—	—	KW 4	2025	System e-zamówień jest dostępny online i posiada następujące funkcje:

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Cyfryzacja zamówień publicznych									sprawozdawczość statystyczna e-zakupy za pośrednictwem katalogu cyfrowego.
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Kamień milowy	Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego	Uruchomienie nowego systemu informatycznego	—	—	—	KW 4	2023	System e-prawa został uruchomiony dla Biura Prawnego i jest wykorzystywany. Obejmuje on następujące funkcje: — tworzenie elektronicznych akt spraw i folderów, — zarządzanie sprawami i ich monitorowanie, komunikacja wewnętrzna i przepływ pracy, śledzenie spraw, zarządzanie finansami i płatności, — cyfryzacja dokumentów papierowych. Zakończono szkolenie użytkowników. Akta papierowe Biura Prawnego są cyfrowe.
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Kamień milowy	Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej	Oddanie do użytku centrum	—	—	—	KW 4	2023	Uruchomienie i wyposażenie Centrum, w tym wyznaczenie zespołu personelu naukowego. Zespół składa się z ekspertów w dziedzinie modeli makroekonomicznych, ekonometryków, ekspertów w dziedzinie analizy danych i ekonomistów.
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Kamień milowy	Sprawozdanie z realizacji projektu „Centrum modelowania polityki gospodarczej”	Sprawozdanie z projektu „Centrum modelowania polityki gospodarczej” online				KW 4	2025	Sprawozdanie z projektu „Centrum modelowania polityki gospodarczej” zostanie opublikowane w internecie.
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Kamień milowy	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych	Przepis prawa wskazujący na wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—		—	KW 2	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych pociągających za sobą: Zmniejszenie liczby gmin Tworzenie klastrów wspólnotowych Nowe ramy finansowania gmin
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla	Kamień milowy	Szkolenia	Przeprowadzono szkolenia dla władz lokalnych				KW 4	2024	Przeprowadzono szkolenia dla władz lokalnych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	władz lokalnych i środki wsparcia									
171	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—		KW 2	2024	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich.
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Cel	Liczba planów scalania gruntów miejskich	—	Numer	0	10	KW 4	2025	Plany pilotażowe dotyczące scalania gruntów miejskich zostały opublikowane w internecie
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Poprawa środowiska aplikacji systemu Hippodamos	Wnioski przyjmowane za pośrednictwem ulepszonych środowiska aplikacji elektronicznych	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Ukończenie rozbudowy środowiska aplikacji elektronicznych istniejącego systemu Hippodamos, aby umożliwić składanie wniosków o pozwolenia na planowanie i budowę dla wszystkich organów odpowiedzialnych za planowanie i władze budowlane (gminy) za pośrednictwem wspólnej platformy.
174	C3.4I4 Elektroniczny system wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Narzędzie planowania i kontroli, narzędzie zarządzania projektami, oprogramowanie i sprzęt Hippodamos	Usługi systemu Hippodamos	—	—	—	KW 4	2024	System Hippodamos obejmuje usługi, które mogą obejmować między innymi: - Podpis elektroniczny dokumentów - Konsultacje elektroniczne. W odniesieniu do dostawy sprzętu składającego się z co najmniej dwóch serwerów, jak określono w umowie, wydano świadectwo odbioru.
176	C3.4I5 Inteligentne miasta	Cel	Aplikacje mobilne i inteligentne czujniki/ rozwiązania	—	Numer aplikacji mobilnych Inteligentne czujniki/ Dostarczone rozwiązania/	Aplikacje mobilne: 0 Inteligentne czujniki/ Dostarczone rozwiązania/ zainstalowano : 0	Aplikacje mobilne: 3 Inteligentne czujniki/ Dostarczone rozwiązania/	KW 2	2026	Zaświadczenia o przyjęciu trzech aplikacji mobilnych (jednej aplikacji dla obywateli na parkingi, jednej dla funkcjonariuszy organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących parkingów i jednej dla podmiotów zbierających odpady). Aplikacje można pobrać ze strony internetowej jako gotowe do produkcji pliki aplikacji.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
					zainstalowano : Numer Inteligentne czujniki/ podłączone rozwiązania: Numer	Inteligentne czujniki/ podłączone rozwiązania:0	zainstalowano : 52 700 Inteligentne czujniki/ podłączone rozwiązania: 45 000			Gminom lub Wiceministerstwu Badań, Innowacji i Polityki Cyfrowej dostarczono lub zainstalowano 52700 inteligentnych czujników lub rozwiązań. 45000 z tych inteligentnych czujników lub rozwiązań należy podłączyć do platformy inteligentnych miast.
178	C3.4I6a Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji	Cel	Remont pomieszczeń w Nikozji.	—	Numer	0	286	KW 2	2026	Sprawozdania z przejęcia wydane przez inżyniera lub architekta na potrzeby systemu zachęt sektora prywatnego/certyfikaty przejęcia wydane przez inżyniera lub architekta na potrzeby instytucji zamawiającej (gmina Nikozja), potwierdzające, że przeprowadzono prace renowacyjne w co najmniej 286 salach w Nikozji.
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego	Przepis w nowym regulaminie postępowania cywilnego (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym) wskazujący na wejście w życie regulaminu postępowania (1 września 2023 r.) KW. 3	—	—	—	KW 3	2023	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego w odniesieniu do nowych spraw wnoszonych do sądu od 1 września 2023 r. Nowy regulamin postępowania cywilnego unowocześni rozpoznawanie spraw w celu zapewnienia stronom tańszych, bardziej dostępnych i bardziej terminowych doręczeń.
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Cel	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań	—	% (wartość procentowa)	0	40	KW 2	2024	Zmniejszenie liczby zaległych spraw i odwołań toczących się przez ponad dwa lata przed sądami rejonowymi i Sądem Najwyższym o 40 % w porównaniu z poziomem z dnia 31 grudnia 2020 r., który wynosi 16740 toczących się spraw cywilnych i 2139 toczących się odwołań w sprawach cywilnych i administracyjnych, co zostało zweryfikowane w rocznym sprawozdaniu

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										z postępów w realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia zaległości.
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	system i-sprawiedliwości	Świadectwo tymczasowej akceptacji pierwszego etapu systemu i-justice	—	—	—	KW 2	2026	Wydanie tymczasowego świadectwa odbioru pierwszego etapu systemu i-Justice. System ten jest dostępny na stronie internetowej sądu.
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów	Kamień milowy	Szkolenie sędziów	Organizowane szkolenia				KW 4	2025	Organizowane są szkolenia dla sędziów w zakresie zmienionych przepisów postępowania cywilnego i innych umiejętności sędziowskich.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Kamień milowy	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście	Zespół zarządzający projektem poświadcza ukończenie budowy.	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Zakończenie budowy rozbudowy budynku Sądu Rejonowego w Famaguście w celu wsparcia funkcjonowania nowych sal rozpraw, oprócz spraw karnych, również cywilnych.
187	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy i rozpoczęcie działalności przez Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji z obsadzonymi kluczowymi stanowiskami kierowniczymi i rekrutacją personelu.	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji został ustanowiony na podstawie wejścia w życie odpowiedniej ustawy i działa. Urząd koordynuje wysiłki wszystkich organów zaangażowanych w walkę z korupcją i zapobieganie jej oraz nadzoruje terminową realizację działań przez różne właściwe służby.
188	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i kwestiach powiązanych, w tym przepisów zapobiegających konfliktom interesów. Ustawa ustanawia obowiązek rozpowszechniania informacji o kontaktach nawiązanych między osobami zainteresowanymi udziałem w publicznych procedurach decyzyjnych a urzędnikami lub

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			i sprawach powiązanych							członkami służby państwowej lub szeroko pojętego sektora publicznego lub z pracownikami na rzecz urzędników, którzy ze względu na swoje stanowisko mają kompetencje lub możliwość wszczynania takich postępowań lub formułowania ich treści lub przyczynienia się do ich ostatecznego wyniku. Informacje o takich kontaktach, jak również ich treść i cele, są oficjalnie rejestrowane i publicznie dostępne.
189	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów zgłaszających nadużycia finansowe i korupcję przed sankcjami wewnętrznymi. Ustawa zawiera przepisy uzupełniające dotyczące ochrony osób zgłaszających czyny korupcyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (sygnaliści, osoby niezaangażowane w czyny), w uzupełnieniu ochrony przewidzianej już w ustawie o ochronie świadków 95(I)/2001. Ustawa przewiduje również środki łagodzenia kar dla osób, które uczestniczą w aktach korupcji, ale dobrowolnie zgłaszają się na policję lub oferują współpracę z organami, co prowadzi do pełnego dochodzenia i ścigania w danej sprawie.

I. KOMPONENT 3.5: OCHRONA STABILNOŚCI FISKALNEJ I FINANSOWEJ

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań związanych z podatnością na zagrożenia fiskalne i finansowe, w tym związanych z nimi zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Celem jest ochrona stabilności finansowej poprzez ograniczenie odziedziczonego ryzyka w sektorze bankowym, wprowadzenie środków zapobiegających wysokiemu zadłużeniu sektora prywatnego oraz środków nadzoru w sektorze pozabankowym. Aby zapewnić stabilność fiskalną, Cypr dąży do zwalczania uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; oraz dostarczanie decydom kompleksowych danych w celu opracowania sprawiedliwego systemu podatkowego. Oczekuje się, że planowane środki sprawią, że pobór dochodów stanie się skuteczniejszy, a system podatkowy Cypru stanie się bardziej sprawiedliwy, ograniczając skutki uboczne agresywnego planowania podatkowego.

Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w sprawie stabilności finansowej i zadłużenia prywatnego (zalecenia krajowe nr 2 i 5 z 2019 r.) oraz w sprawie uwzględnienia cech systemu podatkowego, które ułatwiają osobom fizycznym i przedsiębiorstwom wielonarodowym agresywne planowanie podatkowe (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 z 2019 r.).

I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Ochrona stabilności finansowej

Reforma 11 (C3.5R11): Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji

Celem tej reformy jest wzmocnienie nadzoru w sektorze bankowym i pozabankowym sektorze finansowym.

Reforma polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) ustanawiającego (ustanawiających) ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji.

Reforma 2 (C3.5R2): Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych

Celem środka jest przeciwdziałanie ryzyku finansowemu związanemu z odziedziczonymi kredytami zagrożonymi w sektorze bankowym poprzez kontynuowanie wysiłków na rzecz poprawy jakości aktywów banków i wzmocnienie środowiska pracy w zakresie obsługi kredytów.

Reforma polega na (i) wdrożeniu planu działania w celu rozwiązania problemu pozostałego wolumenu odziedziczonych kredytów zagrożonych oraz (ii) przyjęciu pakietu trzech ustaw zmieniających dotyczących przedsiębiorstw nabywających kredyty i podmiotów obsługujących

kredyty (zatrudnianie podmiotów obsługujących kredyty na podstawie regulacji i pod nadzorem Banku Centralnego; udzielanie dostępu do rejestru nieruchomości podmiotom obsługującym kredyty i przedsiębiorstwom udzielającym kredytów; oraz dostosowanie wymogów dotyczących powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo nabywające kredyty). Sprawozdanie z postępu prac nad planem działania zostanie przygotowane do dnia 30 czerwca 2023 r. i zatwierdzone przez Radę Ministrów, w którym będzie można śledzić spadek liczby kredytów zagrożonych w sektorze bankowym do orientacyjnych wartości referencyjnych wynoszących 6 % brutto i 3 % netto kredytów zagrożonych oraz, w stosownych przypadkach, zaproponować środki z zakresu polityki.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 30 czerwca 2023 r.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)

Celem reformy jest rozwiązanie problemu nieefektywności systemu wydawania i przenoszenia tytułów własności, które skutkują niezdefiniowaniem praw własności, komplikuje procedury egzekucji z nieruchomości i utrudnia likwidację zabezpieczenia.

Reforma obejmuje: (i) badanie spraw w toku dotyczących wydania aktów własności lub odrzucenia spraw, (ii) rozszerzenie nowej polityki planowania przestrzennego i wydawania pozwoleń na budowę, obecnie obejmującej maksymalnie dwa lokale mieszkalne, na cztery lokale mieszkalne na działce, co skróci czas potrzebny na wydanie pozwoleń na budowę i pozwoleń przestrzennych, (iii) przegląd ustawy o ulicach i budynkach w celu wprowadzenia odpowiednich zachęt dla inżyniera nadzoru w celu dalszego zniechęcania do nieprawidłowości, które skutkowałyby niewydawaniem aktów własności, (iv) zmiana ustawy o sprzedaży nieruchomości (o szczególnych właściwościach użytkowych), która zapewni z wyprzedzeniem dokonanie przeniesienia nieruchomości, gdy tylko nabywca wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma 4 (C3.5R4): Cyfrowy system wymiany danych i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej

Celem tej reformy jest walka z wysokim zadłużeniem sektora prywatnego.

Środek ten obejmuje (i) wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących mechanizmu wymiany danych ARTEMIS oraz (ii) mechanizm wymiany danych ARTEMIS na etapie testowania akceptacji użytkowników.

Reforma 5 (C3.5R5): Ramy zarządzania długiem prywatnym

Celem tej reformy jest zapobieganie zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzanie nim.

Środek ten obejmuje a) plan działania w zakresie monitorowania zobowiązań (LMR) oraz b) wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania zadłużeniem sektora prywatnego.

Reforma 6 (C3.5R6): Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności

Celem tej reformy jest wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności oraz funkcjonowania Departamentu ds. Niewypłacalności.

Środek ten polega na (i) przyjęciu ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności oraz (ii) dostępnych systemach cyfrowych Departamentu ds. Niewypłacalności.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego

Celem środka jest promowanie wiedzy finansowej. Ma on na celu poprawę edukacji finansowej wśród ogółu społeczeństwa, poprawę procesu podejmowania decyzji finansowych, korygowanie błędnych postaw i uprzedzeń, wspieranie bardziej świadomych i odpowiedzialnych finansowo obywateli, a w ostatecznym rozrachunku przyczynienie się do poprawy dyscypliny spłaty zadłużenia.

Reforma polega na przygotowaniu strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego poprzez: określenie kwestii analfabetyzmu finansowego, (ii) przegląd międzynarodowej literatury na ten temat oraz (iii) przedstawienie planu działania na rzecz wdrożenia.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reforma 8 (C3.5R8): Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi

Celem tej reformy jest wzmocnienie nadzoru nad funduszami ubezpieczeniowymi i emerytalnymi.

Środek ten obejmuje (i) zatrudnienie dodatkowych stałych pracowników organów nadzorczych, (ii) przygotowanie i wdrożenie narzędzi i działań zgodnie z ramami regulacyjnymi.

Inwestycja 1 (C3.5I1): Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Celem środka jest zwiększenie zdolności nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySec) poprzez cyfryzację, co umożliwi lepszy nadzór nad transakcjami.

Inwestycja polega na opracowaniu zaawansowanego systemu cyfrowego opartego na architekturze chmury obliczeniowej, obejmującego potrzeby w zakresie nadzoru określone w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) i rozporządzeniu w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR). Nowy system wspiera następujące elementy: (i) łączy się z centrum Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA); ładowanie i przetwarzanie danych dotyczących transakcji, (ii) agregowanie i przeprowadzanie zapytań dotyczących danych w celu wygenerowania spostrzeżeń regulacyjnych; generowanie sprawozdań terminowych i sprawozdań ad hoc.

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ochrona stabilności fiskalnej

Reforma 9 (C3.5R9): Cyfryzacja poboru podatków

Celem tej reformy jest zwiększenie skuteczności poboru podatków.

Środek ten składa się z systemu informatycznego jako pojedynczego punktu obsługi podatników.

Reforma 10 (C3.5R10): Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego

Celem tej reformy jest zwalczanie uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Środek ten polega na wejściu w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu rozwiązania problemu agresywnego planowania podatkowego.

Inwestycja 2 (C3.5I2): Modernizacja systemu płatności celnych i płatności elektronicznych

Celem tej inwestycji jest uproszczenie formalności celnych i zmniejszenie kosztów administracyjnych dla zainteresowanych stron.

Środek ten składa się z systemów informacyjnych lub funkcji, w odniesieniu do których wydano świadectwa odbioru.

I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
191a	C3.5R11 Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Kamień milowy	Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW 4	2025	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) ustanawiającego (ustanawiających) ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji.
192	C3.5R2 Ramy i plan działania dotyczące rozwiązania problemu kredytów zagrożonych	Kamień milowy	Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące przedsiębiorstw nabywających kredyty (CAC) i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie odpowiednich ustaw	—	—	—	KW 4	2021	2021 R. Wejście w życie następujących trzech ustaw: a) ustawa z 2021 r. o zakupie instrumentów kredytowych i kwestiach powiązanych (zmieniająca), na mocy której podmioty obsługujące kredyty zagrożone podlegają regulacjom i nadzorowi Banku Centralnego; b) Ustawa o nieruchomościach (przeniesienie, rejestracja i wycena) (zmieniająca) z 2021 r., która zapewnia podmiotom obsługującym kredyty zagrożone i przedsiębiorstwom nabywającym kredyty dostęp do rejestru gruntów C) Ustawa (zmieniająca) o dowodach z 2020 r., która dostosowuje wymogi dotyczące powiadamiania w przypadku zakupu kredytu przez przedsiębiorstwo nabywające kredyty.
193	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Cel	Zmniejszenie zaległości w sprawach dotyczących wydania tytułu własności albo poprzez wydanie aktów własności, albo poprzez	—	% (wartość procentowa)	0	80	KW 2	2023	2023 R. Zmniejszenie zaległości w toczących się sprawach dotyczących wydawania tytułów własności albo poprzez wydanie aktów własności (dokumentu prawnego stanowiącego dowód prawa własności nieruchomości) albo poprzez odrzucenie sprawy. Oczekuje się na ocenę tytułów prawnych w odniesieniu do 1050 zmian, co odpowiada 20000 tytułów prawnych. Z tej łącznej liczby 20000 oczekujących aktów własności 80 %

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			odrzuć sprawę							podlega rozstrzygnięciu w wyniku wydania aktów własności albo odrzucenia sprawy.
194	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Rozszerzenie nowej polityki planowania i zezwoleń na budowę	Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Rozszerzenie Nowej Polityki Planowania i Dokumentów Budowlanych o maksymalnie cztery lokale mieszkalne na działkach mieszkalnych. W ramach polityki przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną i wprowadzono ustalone terminy wydawania pozwoleń na planowanie i budowę (od 10 do dwudziestu dni).
195	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Wejście w życie zmienionej ustawy o sprzedaży nieruchomości (szczególnych) w celu wcześniejszego zabezpieczenia interesów nabywców. Zmiana umożliwia przekazywanie tytułów aktów prawnych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i pewności prawa, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i opóźnień poprzez kontrole na etapie wstępnym w celu zidentyfikowania konkretnych przeszkód w przekazaniu przed zapłatą ceny zakupu. Celem jest stworzenie mechanizmu ochrony interesów nabywców nieruchomości oraz zapewnienie z wyprzedzeniem, że przekazanie nieruchomości zostanie wykonane, gdy tylko nabywca spełni swoje zobowiązania umowne.
196	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Przegląd prawa ulic i prawa budowlanego	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie znowelizowanej ustawy o ulicach i budownictwie	—	—	—	KW 4	2023	Wejście w życie ustawy o ulicach i budownictwie, która wprowadzi odpowiednie zachęty dla inżyniera nadzoru do (i) nadzorowania realizacji projektu zgodnie z wydanym pozwoleniem, aby jeszcze bardziej zniechęcić do nieprawidłowości, które mogłyby skutkować niewydawaniem aktów własności, oraz (ii) przedłożenia właściwemu organowi zaświadczenia potwierdzającego zakończenie prac zgodnie z wydanym pozwoleniem.
197	C3.5R4	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów	Przepis w prawodawstwie	—	—	—	KW 1	2023	2023 R. Wejście w życie przepisów dotyczących ram i systemu wymiany danych przez biuro

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	Nowe ramy prawne i system wymiany danych oraz biuro kredytowe		ramowych i systemu wymiany danych	wie wskazujący na wejście w życie ustawodawstwa						kredytowe ARTEMIS, które eliminują przeszkody w obecnych ramach, tak aby umożliwić mu świadczenie usług punktowej oceny kredytowej. Główne elementy zmiany to rozszerzenie roli nadzorczej Banku Centralnego Cypru, utrzymanie obowiązku gromadzenia danych dotyczących instrumentów kredytowych przez instytucje kredytowe i innych kredytodawców, dostarczanie danych Departamentu ds. Upadłości oraz określenie warunków dostępu do danych i ich ochrony.
198	C3.5R4 Cyfrowy system wymiany danych i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie mechanizmu wymiany danych ARTEMIS i mechanizmu wymiany danych ARTEMIS świadczących usługi punktowej oceny kredytowej na etapie testowania akceptacji użytkowników	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych); system cyfrowy na etapie testowania akceptacji użytkownika	—	—	—	KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych, które: I. Uwzględnienie usług w zakresie punktowej oceny kredytowej II. Określenie danych, które mają być przekazywane, oraz procedury przekazywania danych do mechanizmu wymiany danych ARTEMIS III. Nakazanie sporządzania punktowej oceny kredytowej. Ponadto mechanizm wymiany danych ARTEMIS na etapie testowania akceptacji użytkowników wykazuje zdolność do świadczenia usług w zakresie punktowej oceny kredytowej.
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorującego odpowiedzialność	Zatwierdzenie planu działania przez Radę Ministrów	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Plan działania zawiera niezbędne kroki w celu wprowadzenia rejestru monitorującego odpowiedzialność, który: — korzystać z elektronicznej bazy danych gromadzącej dane na temat zobowiązań różnych wierzycieli publicznych i prywatnych, takiej jak rejestr kredytów w ramach reformy C3.5R4. — umożliwienie opracowania i wdrożenia ukierunkowanych polityk zapobiegania zadłużeniu sektora prywatnego i zarządzania nim.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
200	C3.5R5 Ramy zarządzania długiem prywatnym	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)				KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności	Mianowanie pracowników potwierdzone w Dzienniku Urzędowym. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów sprawozdania z postępu prac	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności poprzez: a) mianowanie pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej Departamentu Upadłości oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników, b) opracowanie planu komunikacji w celu promowania postępowań upadłościowych, c) zatwierdzenie linii obsługi klienta, d) ustanowienie ram ustawicznego doskonalenia zawodowego dla zarządców w postępowaniu upadłościowym.
202	C3.5R6 Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Dostępne systemy cyfrowe Departamentu Upadłości	Dostępność systemu cyfrowego	—	—	—	KW 2	2025	Systemy cyfrowe Departamentu ds. Upadłości muszą być dostępne.
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Kamień milowy	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego	—	—	—	KW 4	2023	W strategii zwalczania analfabetyzmu finansowego określa się jej cel i założenia, określa kanały promowania wiedzy finansowej oraz zawiera konkretne działania w zakresie wdrażania. Reforma obejmuje również zakończenie inicjatyw promujących wiedzę finansową.
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami	Cel	Zatrudnienie dodatkowych stałych pracowników Rejestru	—	Numer	0	16	KW 2	2026	Zatrudnienie (zatrudnienie, oddelegowanie lub przeniesienie) trzynastu dodatkowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Rejestrze Pracowniczych Programów Emerytalnych (RORBF) oraz trzech dodatkowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	i funduszami emerytalnymi		Funduszu Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS)							pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w Służbie Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS).
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Kamień milowy	Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych	Narzędzia wsparcia służące wzmocnieniu nadzoru nad funduszami emerytalnymi i zakładami ubezpieczeń KW. 4	—	—	—	KW 4	2023	Wdrożenie narzędzi (np. procedur, list kontrolnych, wniosków dotyczących kompetencji i reputacji) zgodnie z nowymi przepisami (przewidującymi ustanowienie, działalność i nadzór nad instytucjami pracowniczych świadczeń emerytalnych z 2020 r. – L 10(I)/2020 oraz przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych powiązanych kwestiach z 2016 r. (N.38(I)/2016).
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Kamień milowy	Cyfrowy system nadzoru transakcji dla cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Komitet zarządzający projektem weryfikuje w odpowiedni m czasie akceptację rezultatów; oraz jakość i normy określone w dokumentacji przetargowej	—	—	—	KW 4	2023	Wdrożenie nowego cyfrowego systemu nadzoru nad transakcjami. Nowy system cyfrowy ma następujące cechy: — Ładowanie i wstępne przetwarzanie danych dotyczących transakcji. — Agregacje i zapytania dotyczące danych w celu wygenerowania informacji regulacyjnych. — Sporządzanie sprawozdań zgodnie z harmonogramem i sprawozdań ad hoc.
207a	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Świadczenie usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu	Zatwierdzenie przez radę projektową wyników projektu dotyczących	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Cypryjski Departament Podatkowy (CTD) uruchamia zintegrowany system administracji podatkowej (ITAS), który wspiera funkcje i procesy administracji podatkowej. Funkcje związane z usługami związanymi z VAT

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			administracji podatkowej (ITAS)	ukończenia, instalacji i funkcjonowania nowego zintegrowanego systemu VAT						muszą zostać ukończone i uruchomione w ramach tego systemu.
207 b	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Zakup nowego budynku zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników	Zakończenie zakupu i rozpoczęcie działalności				KW 3	2023	2023 R. Zakupiono nowy budynek zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników.
208	C3.5R9 Cyfryzacja poboru podatków	Kamień milowy	Usługi administracji podatków bezpośrednich departamentu podatkowego w ramach ITAS	Podatki bezpośrednie są gotowe do wprowadzenia w życie w ramach ITAS i zostały zatwierdzone przez zarząd.	—	—	—	KW 1	2026	Usługi administracji podatkowej w zakresie następujących podatków bezpośrednich są gotowe do uruchomienia w ramach ITAS i zostały zatwierdzone przez zarząd: - Podatek dochodowy potrącany u źródła przez pracodawców (PAYE), - Podatek obrotowy - Usługi przekazywania informacji w odniesieniu do tabeli informacji zbiorczych dotyczących transakcji kontrolowanych Wraz z następującymi funkcjami horyzontalnymi: - Rejestracja online w rejestrze podatkowym departamentu - Usługi operacyjne w zakresie kontroli podatkowej, - Służby ds. Zastrzeżeń, - Cy Funkcja uwierzytelniania logowania, - Usługi odwoławcze.
209	C3.5R10 Rozwiązanie problemu	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o zwalczaniu	Przepis ustawy wskazujący na wejście	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Wejście w życie ustawy mającej na celu zwalczanie agresywnego planowania podatkowego poprzez a) nałożenie podatku

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	agresywnego planowania podatkowego		agresywnego planowania podatkowego	w życie ustawy						u źródła od odsetek, dywidend i należności licencyjnych na rzecz jurysdykcji wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych oraz b) wprowadzenie kolejnego testu rezydencji podatkowej osób prawnych w oparciu o założenie każdego podmiotu.
210	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 4	2024	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu wprowadzenia podatku u źródła od wypłat dywidend w jurysdykcjach o niskich stawkach podatkowych oraz stosowanie braku możliwości odliczenia odsetek i należności licencyjnych w jurysdykcjach o niskich stawkach podatkowych.
211	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) agresywnego planowania podatkowego	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 2	2026	W badaniu ocenia się ramy podatkowe w odniesieniu do środków związanych z agresywnym planowaniem podatkowym. W oparciu o wyniki tego badania wchodzi w życie akty prawne dotyczące agresywnego planowania podatkowego.
212	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Cel	Uruchomienie systemów informatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)	—	Numer	0	2	KW 4	2023	Co najmniej dwa z następujących systemów informacyjnych związanych z przywozem zostały ukończone, zainstalowane i oddane do użytku: 1. Automatyczny System Eksportu 2. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy 3. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy 4. Unijny kodeks celny 5. Zarządzanie zabezpieczeniami 6. Unijny kodeks celny 7. NADZÓR 3 8. Unijny kodeks celny – system kontroli importu 2 9. Wnioski o pozwolenie na przywóz na

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										podstawie unijnego kodeksu celnego 10. Skuteczność unii celnej – system informacji zarządczej 11. Unijny kodeks celny – potwierdzenie unijnego statusu celnego 12. Jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy.
213	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Cel	Systemy lub funkcje informacyjne	—	Numer	2	11	KW 4	2025	Świadectwa przyjęcia wydaje się w następujących przypadkach: 1. Nowy skomputeryzowany system tranzytowy 2. Unijny pojedynczy punkt kontaktowy 3. Zautomatyzowany system importu (AIS) 4. Unijny kodeks celny – specjalne procedury przywozu i wywozu 5. NADZÓR 3 6. Scentralizowana odprawa dla wniosków o pozwolenie na przywóz na podstawie unijnego kodeksu celnego 7. Skuteczność unii celnej – system informacji zarządczej 8. Unijny kodeks celny – potwierdzenie unijnego statusu celnego 9. System Jednolitego Zarządzania Użytkownikami i Podpisu Cyfrowego

J. KOMPONENT 4.1: Modernizacja infrastruktury łączności

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do sprostania wyzwaniom infrastrukturalnym w obszarze łączności danych, w szczególności na obszarach wiejskich, z myślą o zmniejszeniu przepaści między obszarami wiejskimi a miejskimi, a także różnic pod względem płci, wieku, dochodów i wykształcenia.

Celem tego komponentu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury komunikacyjnej dla wszystkich obywateli, a tym samym zmniejszenie przepaści cyfrowej i wspieranie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

Żaden środek w ramach tego komponentu nie czyni poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.1R1): Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)

Celem tej reformy jest ułatwienie łączności szerokopasmowej na Cyprze.

Środek ten polega na umożliwieniu Urzędowi Komisarza ds. Łączności Elektronicznej i Regulacji Poczty (OCECPR) gromadzenia i publikowania danych geograficznych w sieciach łączności elektronicznej.

Reforma 2 (C4.1R2): Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości

Celem tej reformy jest ułatwienie rozbudowy infrastruktury sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN).

Reforma polega na wejściu w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości.

Inwestycja 1 (C4.1I1): Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci

Celem tej inwestycji jest rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości, niwelowanie dysproporcji terytorialnych w zakresie dostępności sieci szerokopasmowych.

Środek ten polega na wspieraniu inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości w obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów prywatnych.

Inwestycja 2 (C4.1I2): Modernizacja połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitów” i wspierało korzystanie z łączności

Celem tej inwestycji jest zachęcenie do powszechnego korzystania z sieci o bardzo dużej przepustowości.

Środek ten obejmuje bony na łącza internetowe o większej przepustowości.

J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązane Miara (Reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
214	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Kamień milowy	Rozpoczęcie badania geograficznego i wejście w życie prawa wtórnego	Wejście w życie prawa wtórnego i rozpoczęcie badania	—	—	—	KW 1	2022	2022 R. Prawodawstwo wtórne wchodzi w życie i obejmuje główne aspekty związane z badaniem, takie jak rodzaj, stopień analizy i forma wymaganych informacji, a także osoby, od których wymagane są wymagane informacje. Rozpoczęcie analizy geograficznej zasięgu sieci elektronicznych zdolnych do dostarczania sieci szerokopasmowych i infrastruktury fizycznej na podstawie art. 22 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.
215	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Kamień milowy	Portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury	Portal internetowy jest dostępny	—	—	—	KW 4	2024	Dostępny jest portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury.
216	C4.1R2 Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Kamień milowy	Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Przepis w aktach administracyjnych wskazujący na wejście w życie odpowiednich aktów KW. 2	—	—	—	KW 2	2024	Wejście w życie aktów administracyjnych mających na celu zmniejszenie barier administracyjnych utrudniających wdrażanie sieci o bardzo dużej przepustowości, które mogą obejmować między innymi akty ułatwiające procedury wydawania pozwoleń lub dostęp do infrastruktury technicznej.
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Podpisane umowy z wykonawcami dotyczące wdrożenia sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych	—	—	—	KW 4	2023	Podpisano umowy z wykonawcami, którzy zostaną wybrani w drodze otwartej procedury przetargowej, na wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości (w szczególności sieci stacjonarnych lub ruchomych (5G) oferujących prędkość pobierania danych na poziomie co najmniej 100 Mb/s, którą można łatwo podnieść do poziomu gigabitowego w przypadku dostępu stałego) na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania prywatnych inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości.

Lp.	Powiązane Miara (Reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
				inwestorów sieci o bardzo dużej przepustowości KW. 4						
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Sieci o bardzo dużej przepustowości są dostępne na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów prywatnych	Trzy poświadczenia odbioru (po jednym na część) wydane przez instytucję zamawiającą		0		KW 4	2025	Co najmniej trzy obszary (części) określone w umowach w ramach kamienia milowego 217 są objęte sieciami o bardzo dużej przepustowości.
220	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitów” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Upowszechnienie połączenia internetowego gotowego do gigabitowego przez gospodarstwa domowe	—	Numer	0	24 300	KW 2	2023	2023 R. Zmodernizowano połączenie internetowe, aby zapewnić łączność gigabitową w co najmniej 24300 domach.
221	C4.1I2 Modernizacja połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitów” i wspierało korzystanie z łączności	Cel	Korzystanie z połączenia internetowego przystosowanego do technologii gigabitowych przez co najmniej 82000 gospodarstw domowych	—	Numer	24 300	82 000	KW 2	2025	Połączenie z internetem zostało zmodernizowane, aby umożliwić zapewnienie łączności gigabitowej w co najmniej 82000 gospodarstw domowych.

K. KOMPONENT 4.2: PROMOWANIE E-ADMINISTRACJI

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej Cypru poprzez cyfryzację usług rządowych zwiększającą efektywność i świadczenie obywatelom bezpiecznych i szybkich usług online w sposób przyjazny dla użytkownika, wydajny i skuteczny. Oczekuje się, że ułatwi to interakcję między obywatelami a służbami publicznymi, bez konieczności fizycznej obecności.

Celem komponentu jest zbudowanie bezpiecznej, zintegrowanej i nowoczesnej architektury cyfrowej, aby osiągnąć transformację w kierunku administracji cyfrowej.

Komponent ten jest odpowiedzią na zalecenie dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji w transformację cyfrową i cyfryzację (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r.).

K.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C4.2R1): Fabryka usług cyfrowych (DSF)

Celem tej reformy jest ułatwienie interakcji ze służbami publicznymi.

Działanie to polega na opracowaniu modelu świadczenia usług na potrzeby świadczenia usług cyfrowych na rzecz ogółu społeczeństwa.

Reforma 2 (C4.2R2): Nowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury

Celem tego środka jest opracowanie polityki rządu w zakresie chmury obliczeniowej.

Środek ten obejmuje dwa ośrodki przetwarzania danych świadczące usługi hostingowe na rzecz rządowych systemów informatycznych oraz przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej.

Reforma 3 (C4.2R3): Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)

Celem tej reformy jest cyfryzacja procedur dla cypryjskiej policji.

Środek ten składa się z platformy (Digipol) żądań dotyczących procedur i służb policyjnych.

Reforma 4 (C4.2R4): Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych

Celem środka jest utworzenie rejestru służącego do przekazywania danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych. Taka rejestracja ma na celu zwiększenie zaufania przedsiębiorstw i przejrzystości na Cyprze oraz wyjaśnienie, kto ostatecznie jest właścicielem przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych oraz kto sprawuje nad nimi kontrolę.

Reforma polega na utworzeniu rejestru. Obecnie jako rozwiązanie tymczasowe opracowano platformę internetową, ale jej funkcje są ograniczone. Reforma doprowadzi do wypracowania rozwiązania zapewniającego niezbędne funkcje wspierające prowadzenie rejestru i zarządzanie odpowiednimi informacjami (na przykład poprzez wysyłanie powiadomień o aktualizacji, egzekwowanie opłat za złożenie wniosku po terminie, wyszukiwarki o określonych poziomach dostępu). Ma to na celu wspieranie rejestracji danych beneficjentów rzeczywistych wszystkich podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych oraz osiągnięcie integracji z rejestrami beneficjentów rzeczywistych innych państw członkowskich.

Realizacja reformy zakończy się do dnia 31 grudnia 2023 r.

Inwestycja 1 (C4.2I1): Cyfryzacja ministerstw lub departamentów administracji centralnej

Celem tej inwestycji jest cyfryzacja przepływu pracy w wielu ministerstwach lub departamentach administracji centralnej.

Działanie to obejmuje projekty cyfryzacji w pięciu ministerstwach lub departamentach administracji centralnej.

Inwestycja 2 (C4.2I2): Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego

Celem tej inwestycji jest wsparcie infrastruktury cyfrowej i procesów cypryjskiego organu portowego (CPA).

Środek polega na inwestowaniu w sprzęt i systemy informatyczne na potrzeby CPA.

K.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (proszę podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Kamień milowy	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych	Decyzja o powołaniu zespołu wiceministra ds. badań naukowych, innowacji i polityki cyfrowej; publikacja norm na stronie internetowej Zastępcy Ministerstwa	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Model świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych został zdefiniowany w taki sposób, aby umożliwić skuteczne świadczenie wysokiej jakości i przyjaznych dla użytkownika usług cyfrowych dla ludności. Informacje te obejmują: a) utworzenie podstawowego zespołu ds. fabryk usług cyfrowych (w tym zamówienia na usługi ekspertów z sektora prywatnego) oraz b) określenie norm i procedur rozwoju usług cyfrowych.
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Rozszerzenie świadczenia usług rządowych przez internet za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych	—	Numer	0	20	KW 4	2023	Cyfryzacja i świadczenie online co najmniej 20 usług dla ludności za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych, z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu świadczenia usług (w ramach kamienia milowego o numerze porządkowym 224) i sprawnych metod.
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Co najmniej 70 usług za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych	—	Numer	20	70	KW 2	2026	Cyfryzacja co najmniej 70 usług za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (proszę podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
227	C4.2R2 Nowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Cel	Dwa ośrodki przetwarzania danych z usługami hostingu	—	Numer	0	2	KW 4	2024	Dwa ośrodki przetwarzania danych z usługami hostingowymi dla rządowych systemów informatycznych.
228	C4.2R2 Nowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej przez Radę Ministrów	Krajowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej przyjęta przez Radę Ministrów				KW 4	2025	Rada Ministrów przyjmuje krajową politykę w zakresie przetwarzania w chmurze dotyczącą wykorzystania technologii przetwarzania w chmurze w sektorze publicznym.
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych Digipol	Kamień milowy	Prototyp Digipol operacyjny	Oświadczenie cyprijskiej policji potwierdzające uruchomienie prototypu platformy (Digipol)	—	—	—	KW 2	2023	2023 R. Działa platforma prototypowa (Digipol). Funkcjonariusze policji są użytkownikami i mają dostęp do prototypu Digipol w celu zapoznania się z nim i do celów szkoleniowych.
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)	Kamień milowy	Digipol dostępny	—				KW 3	2025	Digipol musi być dostępny. Przeprowadzono działania szkoleniowe i popularyzatorskie.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (proszę podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Kamień milowy	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do użytku	Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest publicznie dostępny online na szczeblu krajowym i europejskim	—	—	—	KW 4	2023	2023 R. Rejestr beneficjentów rzeczywistych jest wdrażany i udostępniany do użytku na szczeblu krajowym i europejskim, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych oraz osiągnięcie integracji rejestrów beneficjentów z innymi państwami członkowskimi.
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Kamień milowy	System baz do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF	Sprawozdanie z audytu potwierdzające funkcje systemu repozytorium	—	—	—	KW 1	2022	Zostanie wprowadzony i uruchomiony system repozytorium służący do monitorowania realizacji RRF. System obejmuje co najmniej następujące funkcje: 1) gromadzenie danych i monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych; 2) gromadzenie i przechowywanie danych wymaganych na podstawie art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241 oraz zapewnianie dostępu do tych danych.
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej	—	Numer	0	4	KW 1	2022	2022 R. Umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały podpisane w celu cyfryzacji/cyfrowej modernizacji co najmniej czterech z następujących ministerstw/departamentów administracji centralnej: 1. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Robót Publicznych, 2. Zastępca Ministerstwa Żeglugi. 3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych 4. Dyrekcja Generalna ds. Wzrostu 5. Departament Planowania Miast i Mieszkalnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ds. Dziedzictwa Architektury).
235	C4.2I1 Cyfryzacja ministerstw lub departamentów rządu centralnego	Cel	Dostarczanie systemów cyfrowych pięciu ministerstw lub departamentów administracji centralnej	—	Numer	0	5	KW 4	2025	W odniesieniu do systemów cyfrowych dla pięciu ministerstw lub departamentów administracji centralnej z listy docelowej o numerze porządkowym 233 wydano sprawozdania z zakończenia wdrażania lub świadectwa odbioru. W przypadku Departamentu Transportu Drogowego system obejmuje cyfryzację przepływów pracy, która może obejmować między innymi rejestrację pojazdów, odnowienie licencji na podatek drogowy i kontrolę pojazdów. W przypadku

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (proszę podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										Wiceministerstwa Żegluga może ona obejmować m.in. wydawanie lub odnawianie zatwierdzeń i książek żeglarskich, rejestrację statków oraz elektroniczny system podatku tonażowego.
236	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu portowego	—	Numer	0	4	KW 2	2023	2023 R. Umowy z dostawcami wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały podpisane w celu opracowania/modernizacji co najmniej czterech z następujących siedmiu systemów dla cypryjskiego organu zarządzającego portami: 1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej; 2. Instalacja stacji VTS; 3. Digitalizacja archiwów CPA; 4. Modernizacja infrastruktury informatycznej (takiej jak sieć, przełączniki); 5. Aktualizacja systemów IS; 6. Instalacja systemu zarządzania zasobami ludzkimi; 7. Modernizacja serwerów CPA; oraz podpisano umowy mające na celu opracowanie następującej e-usługi: • monitorowanie i bezpieczeństwo żegluga do i z portów w Larnace i Vasiliko.
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego	—	Numer	0	4	KW 2	2024	Dostarczana jest następująca infrastruktura i systemy: 1. Stacja VTS; 2. Infrastruktura informatyczna (zorganizowane okablowanie i przełączniki ethernetu); 3. Rozwiązania lub usługi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (IS); 4. Serwery CPA.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Termin realizacji (proszę podać kwartał i rok)		Opis i jasna definicja każdego celu pośredniego i celu końcowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
238	C4.2I2 Cyfryzacja cyprijskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cyprijskiego organu portowego	—	Numer	4	7	KW 4	2025	Zapewnia się następującą infrastrukturę, systemy i usługi: 1. Modernizacja systemu wspólnoty portowej w środowisku testowym akceptacji użytkownika (UAT); 2. Digitalizacja archiwów CPA; 3. System zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku testowym akceptacji użytkownika (UAT).

L. KOMPONENT 5.1: MODERNIZACJA SYSTEMU EDUKACJI, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE

Ten komponent cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności odnosi się do wyzwań związanych z niskim uczestnictwem w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz uczeniu się przez całe życie, rosnącym niedopasowaniem umiejętności (zwłaszcza wśród młodych absolwentów) oraz niskimi umiejętnościami cyfrowymi. Ponadto dotyczy on jakości nauczania oraz dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem dla dzieci w wieku czterech lat. Jego celem jest (i) poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, (ii) wspieranie korzystania z odpowiednich na rynku pracy możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji, w całym społeczeństwie, niezależnie od statusu zatrudnienia, poziomu umiejętności lub wieku, oraz (iii) modernizacja struktur szkolnych, tak aby były one dostosowane do transformacji cyfrowej.

Reformy i inwestycje uwzględnione w komponencie odnoszą się do zaleceń krajowych dotyczących kształcenia i umiejętności (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.), wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r.) oraz w zakresie umiejętności cyfrowych (zalecenie krajowe nr 4 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.).

L.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C5.1R1): Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)

Celem tej reformy jest rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności między rynkiem pracy a systemem szkolnictwa średniego i wyższego.

Środek ten obejmuje działania zawarte w krajowym planie działania.

Reforma 2 (C5.1R2): System oceny szkół i ewaluacja formatywna nauczycieli

Celem tej reformy jest poprawa jakości edukacji, a w konsekwencji efektów kształcenia uczniów.

Działanie to obejmuje system oceny szkół i ewaluację formatywną nauczycieli.

Reforma 3 (C5.1R3): Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia

Celem tej reformy jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Środek ten polega na przedłużeniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki

Celem tej reformy jest wspieranie transformacji cyfrowej systemu edukacji.

Działanie to polega na dostarczaniu lub wspieraniu finansowym sprzętu cyfrowego szkołom i uczniom.

Reforma 5 (C5.1R5): Plan działania na rzecz e-umiejętności – realizacja konkretnych działań

Celem tej reformy jest zwiększenie kompetencji cyfrowych we wszystkich grupach ludności.

Środek ten obejmuje działania związane z planem działania na rzecz e-umiejętności.

Inwestycja 1(C5.1I1): Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie zdolności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na Cyprze.

Środek ten polega na podpisaniu umowy na budowę jednej nowej szkoły technicznej w Limassol.

Inwestycja 2 (C5.1I2): Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji

Celem tej inwestycji jest wspieranie umiejętności ludności.

Działanie to polega na szkoleniu uczestników programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości.

L.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
239a	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Kamień milowy	Środki zawarte w krajowym planie działania	Publikacja sprawozdania i zatwierdzenie programów nauczania i programów przez właściwe organy	—	—	—	KW 4	2024	Na kamień milowy składają się następujące elementy: wstępne wyniki badania „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education” oraz opublikowane sprawozdanie z tego badania. zmieniono 40 programów nauczania w szkołach średnich, aby wspierać następujące umiejętności, które mogą obejmować między innymi umiejętności miękkie, twarde i w zakresie przedsiębiorczości: dwa nowe programy studiów w zakresie kształcenia ogólnego na poziomie średnim oraz kształcenia i szkolenia zawodowego,
239b	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Program obserwacji w miejscu pracy		Numer	0	2 250	KW 2	2026	Program obserwacji w miejscu pracy dla co najmniej 2250 uczniów szkół średnich ogólnokształcących.
239c	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Laboratoria wyposażone	—	Numer	0	170	KW 2	2026	Świadectwo(-a) przyjęcia dostawy sprzętu laboratoryjnego do 170 laboratoriów szkolnych Dyrekcji ds. Szkolnictwa Wyższego przy cypryjskim Ministerstwie Edukacji, Sportu i Młodzieży.
241	C5.1R2 System oceny szkół i ewaluacja formatywna nauczycieli	Kamień milowy	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych)	—	—	—	KW 2	2025	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół oraz wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących oceniania kształtującego nauczycieli i ustanowienia komitetu lub komitetów.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
			oraz wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie oceny formalnej nauczycieli							
243	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Kamień milowy	Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat oraz o przyjęciu programów pomocy przez Radę Ministrów	Przepis prawa(- ów) wskazujący na wejście w życie prawa(- ów) KW. 4	—	—	—	KW 4	2023	Wejście w życie ustawy, która stopniowo (począwszy od roku akademickiego 2024–2025 do roku akademickiego 2032–2033) obniża wiek rozpoczęcia in bezpłatnego obowiązkowego kształcenia przedszkolnego z czterech lat i ośmiu miesięcy do czterech lat. Przyjęcie przez Radę Ministrów programów pomocy mających na celu a) pokrycie czesnego za bezpłatną obowiązkową edukację przedszkolną w przedszkolach gminnych dla dzieci, które nie mogą uczęszczać do publicznych przedszkoli, oraz b) dotowanie czesnego w przedszkolach i przedszkolach prywatnych i gminnych dla dzieci w wieku poniżej podstawowego poziomu obowiązkowej edukacji przedszkolnej i powyżej czwartego roku życia.
244	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy uczęszczające do publicznych, gminnych lub prywatnych przedszkoli	—	Numer	0	4 800	KW 2	2026	Co najmniej 4800 dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy jest zapisanych do publicznych, gminnych lub prywatnych przedszkoli lub żłobków.
245	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Nowe miejsca w nowych lub rozszerzonych publicznych przedszkolach	—	Numer	0	675 nowych miejsc w przedszkola ch publicznych KW. 2	KW 2	2026	Co najmniej 675 nowych miejsc w przedszkolach publicznych.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
246a	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	Sale szkolne wyposażone cyfrowo	—	Numer	0	700	KW 2	2024	Sale lekcyjne w co najmniej 700 szkołach zostały wyposażone cyfrowo, na przykład w laptopy, projektory, mikrofony, głośniki, cyfrowe tablice graficzne, kamery i telewizory.
246b	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	System wsparcia na rzecz sprzętu cyfrowego dla uczniów	—	Numer	0	15 000	KW 2	2026	Dostawa lub wsparcie finansowe na zakup sprzętu cyfrowego dla 15000 uczniów.
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności.	Krajowy e— Plan działania na rzecz umiejętności jest przyjmowany przez Radę Ministrów				KW 4	2021	2021 R. Krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności jest przyjmowany przez Radę Ministrów, który obejmuje co najmniej: • opracowanie platformy e-uczenia się, zawierającej narzędzie samooceny sprawności cyfrowej, indeks wszystkich dostępnych programów w zakresie umiejętności, oraz materiały dotyczące umiejętności cyfrowych i kompetencji międzysektorowych. • opracowywanie i realizacja programów i interwencji dla specjalistów w ramach sektor publiczny w obszarach takich jak zarządzanie projektami, narzędzia Microsoft, cyberbezpieczeństwo, media społecznościowe, e-współpraca i narzędzia wydajności; • inwestycje w infrastrukturę cyfrową.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
250	C5.1R5 Plan działania na rzecz e- umiejętności – realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Środki związane z planem działania na rzecz e- umiejętności	Zorganizowane programy, zatwierdzenie planu komunikacji	—	—	—	KW 4	2025	— Szkolenia skierowane do pracowników sektora publicznego w zakresie umiejętności cyfrowych i zarządzania projektami. — Odbiór sprzętu cyfrowego (np. laptopów, komputerów). — Zatwierdzenie planu komunikacji na rzecz promowania umiejętności cyfrowych.
251	C5.1I1 Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej	Kamień milowy	Umowa na budowę jednej szkoły technicznej	Podpisanie umowy i rozpoczęcie budowy	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wykonawcą wybrany w ramach konkursu zaproszenia do składania wniosków dotyczących budowy jednej Szkoły Technicznej w Limassol oraz wydanie zamówienia na rozpoczęcie budowy przez inżyniera projektu.
254	C5.1I2 Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Cel	Szkolenia w ramach programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczo ści	—	Numer	0	25 600	KW 4	2025	25600 uczestników przeszkolono w ramach programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości.

M. KOMPONENT 5.2: RYNEK PRACY, OCHRONA SOCJALNA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Ten element cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy: (i) nieefektywność i luki w ochronie socjalnej, zwłaszcza w przypadku osób samozatrudnionych i osób pracujących w ramach niestandardowych form zatrudnienia, (ii) brak przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy w formie telepracy, (ii) wyzwania związane z bezrobociem i bezrobociem młodzieży oraz wysokim poziomem młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET), (iii) luki we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem oraz (iv) wyzwania związane z włączeniem społecznym i dobrobytem społecznym, w tym wysokim poziomem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROE) i rosnącymi potrzebami w zakresie opieki długoterminowej.

Reformy i inwestycje zawarte w komponencie uwzględniają zalecenia krajowe dotyczące publicznych służb zatrudnienia oraz systemu kształcenia i szkolenia (zalecenie krajowe nr 3 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.), zapewnienia ochrony socjalnej dla wszystkich i wprowadzenia elastycznej organizacji pracy (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.) oraz poprawy efektywności i cyfryzacji sektora publicznego (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r. i zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.).

M.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 2 (C5.2R2): Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy

Celem tej reformy jest wspieranie elastycznej organizacji pracy w formie telepracy.

Środek ten polega na wejściu w życie nowego aktu prawnego (nowych aktów prawnych) dotyczącego elastycznej organizacji pracy oraz programu dotacji dla pracodawców na zatrudnianie bezrobotnych, którzy częściowo będą pracować zdalnie.

Inwestycja 1 (C5.2I1): Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi

Celem tej inwestycji jest zwiększenie wsparcia dla osób bezrobotnych.

Działanie to polega na cyfryzacji Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz na programie dotacji.

Inwestycja 2 (C5.2I2): Utworzenie ośrodków wielofunkcyjnych i ośrodków opieki nad dziećmi

Celem tej inwestycji jest zwiększenie uczestnictwa opiekunów (często kobiet) w rynku pracy oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki i infrastruktury społecznej dla dzieci.

Środek ten obejmuje system wielofunkcyjnych ośrodków i ośrodków opieki nad dziećmi.

Inwestycja 3 (C5.2I3): Tworzenie struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej

Celem tej inwestycji jest wyeliminowanie luk w usługach opieki długoterminowej.

Środek ten obejmuje struktury domowe dla osób potrzebujących opieki długoterminowej.

Inwestycja 4 (C5.2I4): Ośrodki dla dzieci w gminach

Celem tej inwestycji jest ułatwienie uczestnictwa w rynku pracy pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze oraz zwiększenie włączenia społecznego dzieci ze środowisk defaworyzowanych lub ze środowisk migracyjnych.

Działanie to polega na budowie czterech (4) ośrodków opieki nad dziećmi.

Inwestycja 5 (C5.2I5): Budowa dwóch modeli szkół specjalnych

Celem tej inwestycji jest poprawa środowiska szkolnego dla uczniów z niepełnosprawnościami lub o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich pod względem akademickim i społecznym.

Działanie to polega na budowie dwóch szkół specjalnych w powiecie Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego

Celem tej reformy jest rozszerzenie dostępu do ochrony socjalnej i wsparcie usług zabezpieczenia społecznego.

Środek ten polega na modernizacji zintegrowanego systemu informacji o zabezpieczeniu społecznym oraz rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia społecznego.

M.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
255	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	Przepis ustawy wskazujący na wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy	—	—	—	KW 2	2023	2023 R. Wejście w życie nowej ustawy regulującej elastyczną organizację pracy w formie telepracy. Ustawa zawiera definicję telepracy, opis działalności gospodarczej, w której ma zastosowanie telepraca, warunki podejmowania telepracy oraz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.
256	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 300 osób	—	Numer	0	300	KW 3	2025	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie, przez co najmniej 6 miesięcy, co najmniej 300 osób uprzednio bezrobotnych (w <u>tym</u> co najmniej 140 kobiet), w tym na telepracę.
258	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dostępne platformy i systemy	—	Numer	0	3	KW 4	2024	Platforma i systemy dostępne dla: 1) schematy zatrudnienia w Departamencie Pracy, (2) System zarządzania wynikami publicznych służb zatrudnienia oraz 3) system wczesnego ostrzegania i śledzenia młodzieży (w wieku 15–29 lat) niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET) dla publicznych służb zatrudnienia,
259	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 450 młodych osób niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)	—	Numer	0	450	KW 4	2025	Dotacje wypłacone na zatrudnienie co najmniej 450 młodych ludzi (w wieku 15–29 lat) niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	wsparcia dla młodych ludzi									
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania	Przyjęcie krajowej strategii dotyczącej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania	—	—	—	KW 4	2024	Rada Ministrów przyjęła krajową strategię i plan działania na rzecz poprawy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Cel	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym na rzecz ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków opieki nad dziećmi	—	Numer	0	9	KW 2	2026	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym na rzecz ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków opieki nad dziećmi.
264	C5.2I3 Ustanowienie struktur wewnętrznych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	Cel	Struktury domów dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	—	Numer	0	4	KW 2	2026	Zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 4 struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej.
266	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci	—	Numer	0	1	KW 4	2022	2022 R. Ukończenie budowy i wydanie świadectwa przejęcia co najmniej jednego ośrodka dla dzieci w jednej z następujących gmin: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni i Yermasoyia.
267	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej trzech ośrodków dla dzieci	—	Numer	1	4	KW 4	2024	Wydawanie zaświadczeń o przejęciu przez trzy ośrodki dla dzieci (jeden ośrodek dla dzieci w Amathounta, jeden w Ayia Napa i jeden w Paralimni – Deryneia).

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)	Umowę podpisuje się z wybranym oferentem (wykonawcą).	—	—	—	KW 4	2022	2022 R. Podpisanie umowy z wybranym oferentem(-ami) (wykonawcą(-ami)) wybranym w ramach konkursu zaproszenia do składania wniosków dotyczących budowy dwóch wzorcowych szkół w Limassol – Szkoły Szkolnictwa Specjalnego Apostolos Loucas i Szkoły Specjalnej Potrzeb Odzyskiwania Czerwonego Krzyża.
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Budowa dwóch szkół specjalnych	Certyfikaty przejścia	—	—	—	KW 4	2025	Przejęcie świadectw dwóch Szkół Specjalnych w Limassol.
270	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Kamień milowy	Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym	Przepis ustawy zmieniającej wskazujący na wejście w życie zmian do ustawy o zabezpieczeniu społecznym				KW 4	2024	Wejście w życie zmienionej ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która obejmuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia społecznego na osoby samozatrudnione.
271	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Kamień milowy	Zintegrowany system informacji o ubezpieczeniach społecznych	Wyniki, w tym sprawozdanie, usługi cyfrowe, system informacji zarządczej	—	—	—	KW 2	2026	Zintegrowany system informacji o ubezpieczeniu społecznym obejmujący: - sprawozdanie na temat obecnego systemu informatycznego, - interoperacyjność z innymi systemami, - usługi cyfrowe, - system informacji zarządczej.

N. KOMPONENT 6.1: REPowerEU

Rozdział REPowerEU dotyczy wyzwania, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Celem tego komponentu jest znaczne zmniejszenie zależności Cypru od importowanych paliw kopalnych w ujęciu ogólnym. Nowy rozdział RePowerEU przyczynia się do wypełnienia przez Cypr obowiązków i celów w zakresie efektywności energetycznej określonych na 2030 r. w ramach krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Aby ograniczyć swoją zależność energetyczną, Cypr powinien dalej inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i transportu drogowego oraz przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii.

Działania zawarte w rozdziale REPowerEU odnoszą się do większości aspektów ostatnich zaleceń dla poszczególnych krajów w dziedzinie energii, ponieważ wspierają badania naukowe i innowacje w dziedzinie zielonej transformacji oraz rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, promują odnawialne źródła energii i przyspieszają działania w zakresie efektywności energetycznej w różnych budynkach w sektorze publicznym i prywatnym, wzmacniają ramy regulacyjne funkcjonowania wspólnot energetycznych oraz promują powszechne korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „nie czynić poważnych szkód” (2021/C58/01).

Oczekuje się, że wdrożenie środków przyczyni się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii ma wymiar transgraniczny i wielokrajowy, ponieważ przyczynia się do zabezpieczenia dostaw energii w całej Unii.

N.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C6.1R1) Regulacja i ułatwianie udziału obywateli w rynku energii elektrycznej

Celem tej reformy jest udział obywateli w krajowym rynku energii.

Środek ten polega na utworzeniu punktu kontaktowego dla obywateli, aby mogli oni uczestniczyć w rynku energii elektrycznej.

Reforma 2 (C6.1R2) Wprowadzenie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej

Celem tej reformy jest zapewnienie ram regulacyjnych dotyczących udzielania zamówień na usługi w zakresie elastyczności przez OSD, a także podłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej.

Środek ten polega na wejściu w życie decyzji regulacyjnych dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycja 1 (C6.1I1). Działanie o zwiększonej skali: Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C2.1I2: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, w tym w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji, w ramach komponentu 2.1.

Część tego działania o zwiększonej skali polega na zwiększeniu liczby lokali mieszkalnych, które zainwestowały w swoją charakterystykę energetyczną.

Inwestycja 3 (C6.1I3) Promowanie ekstensywnej renowacji energetycznej budynków mieszkalnych

Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii i emisji CO₂ w budynkach mieszkalnych.

Działanie to obejmuje renowacje energetyczne w co najmniej 800 lokalach mieszkalnych.

Inwestycja 5 (C6.1I5). Działanie o zwiększonej skali: Program na rzecz konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C3.1I7: Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze w ramach komponentu 3.1.

Środek ten polega na zapewnieniu wsparcia dużym przedsiębiorstwom podejmującym inwestycje w efektywność energetyczną.

Inwestycja 6 (C6.1I6). Działanie o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej

Celem tej inwestycji jest zwiększenie skali inwestycji C3.2I3: Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej w ramach komponentu 3.2.

Część tego działania o zwiększonej skali obejmuje projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.

Inwestycja 7 (C6.1I7). Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Celem tej inwestycji jest znalezienie rozwiązań dla wąskich gardeł stwierdzonych w produkcji, magazynowaniu, przesyśle i dystrybucji energii.

Działanie to obejmuje projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji.

N.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
272	C6.1R1 Regulacja i ułatwianie udziału obywateli w rynku energii elektrycznej	Kamień milowy	Pojedynczy punkt kontaktowy ds. udziału obywateli w rynku energii elektrycznej	Publikacja decyzji Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym KW. 4	—	—	—	KW 4	2025	Publikacja w Dzienniku Urzędowym decyzji w sprawie udziału społeczności odnawialnych i obywatelskich, odbiorców aktywnych i prosumentów energii ze źródeł odnawialnych w rynku energii elektrycznej.
273	C6.1R2 Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Wejście w życie decyzji regulacyjnych w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Publikacja decyzji/decyzji regulacyjnych w dzienniku urzędowym	—	—	—	KW 4	2025	Wejście w życie decyzji regulacyjnej wydanej przez CERA w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych do sieci dystrybucyjnej. Publikacja decyzji regulacyjnej w sprawie udzielania zamówień na usługi w zakresie elastyczności przez OSD.
29b	C6.1I1 Działanie o zwiększonej skali: odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu	—	Numer	29 300	50 000	KW 2	2026	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 % w przypadku 50000 lokali mieszkalnych, w tym 7100 gospodarstw domowych odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji.
274	C6.1I3 Promowanie ekstensywnej renowacji energetycznej budynków mieszkalnych	Kamień milowy	System wsparcia na rzecz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia	—	—	—	KW 1	2024	Publikacja zaproszenia do składania wniosków dotyczących systemu wsparcia na rzecz szeroko zakrojonej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, w następstwie decyzji Rady Ministrów zatwierdzającej cele systemu, w celu osiągnięcia

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 30 %.
275	C6.1I3 Promowanie renowacji energetycznej budynków mieszkalnych	Cel	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych	—	Numer	0	800	KW 2	2026	Wydano świadectwa charakterystyki energetycznej dla 800 mieszkań poddanych renowacji energetycznej w celu osiągnięcia zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną średnio o co najmniej 30 %.
102b	C6.1I5 Działanie o zwiększonej skali: Program na rzecz konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z 12 przedsiębiorstwami	—	Numer	0	12	KW 2	2026	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z co najmniej 12 przedsiębiorstwami. Projekty wybiera się w ramach zaproszenia, które wymaga zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń, z wyłączeniem w szczególności działań związanych z paliwami kopalnymi, w tym: dalsze wykorzystanie.
131b	C6.1I6 Działanie o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną	—		10	19	KW 2	2026	Sprawozdania wydane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 19 projektów dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną.
277	C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu	Cel	Projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – działania w zakresie badań	—	Numer	0	20	KW 2	2026	Sprawozdania wydane przez RIF w odniesieniu do co najmniej 20 projektów dotyczących rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oraz działań w zakresie badań naukowych i innowacji. Odpowiednie zaproszenia muszą być zgodne z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyni poważnych szkód”

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
	przesyłu i dystrybucji energii		naukowych i innowacji							(2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń.

O. KOMPONENT 7.1: AUDYT I KONTROLA

Komponent ten ma na celu zapewnienie, aby ramy kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności zapobiegały korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, wykrywały je i eliminowały podczas korzystania ze środków finansowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (rozporządzenie w sprawie RRF), a także zapewnienie odpowiednich ustaleń w celu skutecznego unikania podwójnego finansowania na podstawie rozporządzenia w sprawie RRF i innych programów unijnych.

O.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego

Reforma 1 (C7.1R1): Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności

Celem środka jest poprawa ram kontroli cypryjskiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Zapewnienie skutecznego wdrożenia proporcjonalnych środków ochrony interesów finansowych Unii (PFIU) zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie RRF,

Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje przygotowane przez organ koordynujący i przekazane po ich przyjęciu wszystkim właściwym organom.

Kamień milowy w ramach tego działania musi zostać osiągnięty do czasu przedłożenia Komisji kolejnego wniosku o płatność po przyjęciu niniejszej decyzji wykonawczej i jest warunkiem wstępnym wszelkich przyszłych płatności.

Reforma zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.

O.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
278	C7.1R1 Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności	Kamień milowy	Wyraźne rozgraniczenie między obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania	Przyjęte instrukcje i dowód rozpowszechnieni a wśród wszystkich organów wykonawczych.	—	—	—	KW 4	2023	2023 R. Rada Ministrów przyjmuje obowiązkowe instrukcje przygotowane przez organ koordynujący, obejmujące co najmniej następujące dziedziny: • Metodykę oceny ryzyka, która ma być stosowana w odniesieniu do wszystkich rodzajów weryfikacji (administracyjnej i na miejscu), • Weryfikacje pod kątem podwójnego finansowania i procedury unikania podwójnego finansowania, • Postępowania w przypadku nieprawidłowości i procesu sygnalizowania nieprawidłowości stosowanego w przypadku interwencji (projektów lub programów) finansowanych przez Unię, • Wymogi dotyczące ścieżki audytu, • Centralna ocena ryzyka nadużyć finansowych dla wszystkich instytucji zamawiających, z uwzględnieniem wszystkich elementów przedstawionych w wytycznych dotyczących oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020. Każda instytucja zamawiająca działająca w ramach RRP jest upoważniona do przestrzegania planu działania opracowanego przez centralny zespół ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych. • Ustanowienie specjalnych funkcji dla jednostek ds. ochrony interesów finansowych Unii, zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją i konfliktami interesów w organach wykonawczych wdrażających programy pomocy w ramach RRP. Instrukcje są przekazywane wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie, monitorowanie i kontrolę RRP oraz wyraźnie rozdzielają ich obowiązki, zapewniając wyraźny rozdział między

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/ wartość docelowa	Nazwa	Wskaźniki ilościowe (dla kamieni milowych)	Wskaźniki ilościowe (dla wartości docelowych)			Orientacyjny harmonogram zakończenia prac		Opis każdego kamienia milowego
					Jednostka pomiaru	Bazowy	Cel	Kwartał	Rok	
										obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania, a także zawierają wymóg, aby kontrole były przeprowadzane zgodnie z tymi instrukcjami.

2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru wynosi 1 022 123 510 EUR.

Szacunkowy łączny koszt rozdziału REPowerEU wynosi 104 580 000 EUR. W szczególności szacunkowe łączne koszty środków, o których mowa w art. 21c ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/435, wynoszą 0 EUR, natomiast koszty innych środków w rozdziale REPowerEU wynoszą 104 580 000 EUR.

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE,

1. Wkład finansowy

Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:

1.1. Pierwsza rata (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
21	C2.1R2 Niezależność cypryjskiego operatora systemu przesyłowego (TSOC) od zasiedziałego Urzędu Energii Elektrycznej Cypru	Kamień milowy	Ustawa o regulacji rynku energii elektrycznej z 2021 r.
23	C2.1R4 Ramy regulacyjne dotyczące magazynowania energii	Kamień milowy	Zmiana zasad przekazywania i dystrybucji (TDR) oraz zasad obrotu i rozliczeń (TSR)
24	C2.1I1 Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Kamień milowy	Program wsparcia na rzecz promowania inwestycji w efektywność energetyczną w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk
27	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
30	C2.1I3 Zachęcanie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energii przez lokalne/rozszerzone organy publiczne oraz ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej	Kamień milowy	Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia władz lokalnych w działaniach na rzecz efektywności energetycznej
93	C3.1I2 Udoskonalenie bazy danych izotopowych tradycyjnych produktów cypryjskich.	Kamień milowy	Urządzenia do chromatografii cieczowej i spektrometru mas izotopowych (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle	Kamień milowy	Zatwierdzenie krajowego planu działania na rzecz wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym na Cyprze

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
160	C3.4R3 Wprowadzenie nowych ram dla procesu oceny i selekcji w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz nowych przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących procesu oceny i wyboru wolnych miejsc pracy w służbie publicznej oraz przepisów dotyczących oceny wyników pracy pracowników.
186	C3.4I8 Modernizacja infrastruktury sądów	Kamień milowy	Przedłużenie składu Sądu Rejonowego w Famaguście
188	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o przejrzystości w podejmowaniu decyzji i sprawach powiązanych
189	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o ochronie sygnalistów
192	C3.5R2 Ramy i plan działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych	Kamień milowy	Wejście w życie pakietu przepisów zmieniających przepisy dotyczące przedsiębiorstw nabywających kredyty (CAC) i podmiotów obsługujących kredyty w celu poprawy środowiska pracy w zakresie zarządzania kredytami zagrożonymi
232	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Kamień milowy	System baz do celów audytu i kontroli: informacje na potrzeby monitorowania wdrażania RRF
249	C5.1R5 Plan działania w zakresie e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Rada Ministrów przyjmuje krajowy plan działania w zakresie e-umiejętności.
		Kwota transzy	97 701 149 EUR

1.2. Druga rata (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
7	C1.1I2 Cypryjski system innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego (ICT)	Kamień milowy	System nadzoru satelitów Sentinel nad grupą (ISS)
35	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Izolacja cieplna i systemy fotowoltaiczne instalowane w szkołach

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
45	C2.1I9 Ochrona przeciwpożarowa lasów	Kamień milowy	Podpisanie 8 umów/umów dotyczących zakupu pojazdów, wyposażenia i świadczenia usług oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na zakup samolotów gaśniczych
71	C2.3I3 Zintegrowany system zarządzania monitoringiem i kontrolą infrastruktury Departamentu Rozwoju Wodnego	Kamień milowy	Ukończenie szczegółowej analizy wymogów i dokumentu projektowego systemu
87	C3.1R2 Platforma internetowa na rzecz poprawy symetrii handlu i informacji w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Ustawa o nieuczciwych praktykach w transakcjach na lokalnym rynku świeżych produktów
97	C3.1I5 Utworzenie krajowej tożsamości handlowej i promocja tradycyjnego produktu „halloumi”	Kamień milowy	Plany działania dotyczące a) marki „wyprodukowano na Cyprze” oraz b) promocji sera halloumi
105	C3.1I9 Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w hotelach	Cel	Program coachingu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
122	C3.2R2 Zachęty do inwestowania i kapitału ludzkiego w badania naukowe i innowacje	Kamień milowy	Zwolnienie podatkowe podmiotów prawnych z tytułu inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa
125	C3.2I1 Utworzenie i prowadzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Kamień milowy	Uruchomienie KTO
134	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Ustawa o inwestycjach strategicznych
155	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Plan działania na rzecz skutecznego zarządzania kwestiami zasobów ludzkich w krajowej administracji publicznej
187	C3.4R10 Poprawa ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie walki z korupcją	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy ustanawiającej Niezależny Urząd ds. Zwalczania Korupcji
207a	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i poprawa skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Świadczenie usług związanych z VAT w ramach zintegrowanego systemu administracji podatkowej (ITAS)
214	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Kamień milowy	Rozpoczęcie badania geograficznego i wejście w życie prawa wtórnego

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
233	C4.2I1 Cyfryzacja w różnych ministerstwach administracji centralnej – usługi	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji szeregu ministerstw i departamentów administracji centralnej
278	C7.1R1 Ustalenia dotyczące ram kontroli planu odbudowy i zwiększania odporności	Kamień milowy	Wyraźne rozgraniczenie między obowiązkami w zakresie kontroli i wdrażania
		Kwota transzy	87 136 829 EUR

1.3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy /Cel	Nazwa
5	C1.1I1 Nowe obiekty dla cypryjskiego zakładu krwi i zamawiania najnowocześniejszego sprzętu technicznego	Kamień milowy	Podpisanie umowy na budowę cypryjskiego zakładu krwi
22	C2.1R3 Cyfrowe punkty kompleksowej obsługi w celu usprawnienia wydawania pozwoleń na projekty w zakresie OZE oraz ułatwienia renowacji energetycznej budynków	Kamień milowy	W pełni operacyjna platforma informatyczna
77a	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Zakończenie robót budowlanych w zakresie sieci odwadniania oraz przebudowa ulic i chodników na obszarach Nikozji
85	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z ^{XX} w. do XXI ^{w.} poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Współpraca między sektorem rolnym Instytut Badawczy i instytucje szkolnictwa wyższego w odniesieniu do co najmniej jednego programu MSc
95	C3.1I3 Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych rolników	Cel	Przyznane stypendia
120	C3.2R1 Krajowa polityka i narzędzia polityki w zakresie badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii w zakresie badań naukowych i innowacji oraz planu działania na rzecz jej wdrożenia
123	C3.2R3 Polityki mające na celu wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej i laboratoriów finansowanych ze środków publicznych	Kamień milowy	Rejestr cyfrowy służący do rejestrowania i publikowania infrastruktury badawczej
127	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na 50 % budżetu
130	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na program finansowania badań naukowych i innowacji o budżecie 6 mln EUR
136	C3.3R2 Wzmocnienie mechanizmu szybkiej aktywizacji działalności gospodarczej	Kamień milowy	Ustanowienie systemu elektronicznego, w którym inwestorzy mogą składać wnioski online
143	C3.3R6 Zachęty do promowania połączeń i przejęć.	Kamień milowy	Plan działania na rzecz zachęt do łączenia się i przejęć
151	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Kamień milowy	Utworzenie funduszu
173	C3.4I4 Usprawnienie e-systemu wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Poprawa środowiska aplikacji systemu Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Rozszerzenie nowej polityki planowania i zezwoleń na budowę
195	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Wejście w życie zmiany ustawy o sprzedaży (świadczenia szczególne)
199	C3.5R5 Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorowania odpowiedzialności	Kamień milowy	Plan działania na rzecz opracowania rejestru monitorującego odpowiedzialność

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy /Cel	Nazwa
201	C3.5R6 Wzmocnienie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Pełne wdrożenie i pełne funkcjonowanie ram prawnych i instytucjonalnych dotyczących niewypłacalności
209	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego
224	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Kamień milowy	Definicja modelu świadczenia usług dla fabryki usług cyfrowych
251	C5.1I1 Budowa jednej Modelowej Szkoły Technicznej	Kamień milowy	Umowa na budowę jednej szkoły technicznej
266	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej jednego ośrodka dla dzieci
268	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Podpisanie umowy z wybranym oferentem (wykonawcą)
		Kwota transzy	103 036 204 EUR

1.4. Czwarta transza (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
3	C1.1R2 Projekt elektronicznej platformy nadzoru nad spożyciem antybiotyków Nosokomu i opieką zdrowotną – powiązane zakażenia	Kamień milowy	Przyjęcie wykazu placówek opieki zdrowotnej
43	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Kamień milowy	Zakup i instalacja jednostek monitorujących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
48	C2.1I10 System zarządzania rynkiem w celu ułatwienia otwarcia rynku energii elektrycznej na konkurencję	Kamień milowy	Instalacja systemu zarządzania rynkiem
74a	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno- kanalizacyjnymi	Cel	Dostawa i instalacja fotowoltaiki w oczyszczalni ścieków w Larnace
86	C3.1R1 Przeniesienie praktyk rolniczych z ^{XX} w. do XXI w. poprzez inwestowanie w krajowe centrum doskonałości w dziedzinie technologii rolniczych	Kamień milowy	Studia magisterskie w szerszej dziedzinie rolnictwa
132	C3.2I4 Finansowanie organizacji prowadzących działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii podwójnego zastosowania	Kamień milowy	Podpisanie umów o udzielenie dotacji, w których 80 % całkowitego budżetu przeznacza się na finansowanie organizacji prowadzących działania badawczo- rozwojowe w zakresie technologii podwójnego zastosowania
135	C3.3R1 Ułatwianie inwestycji strategicznych	Kamień milowy	Zwiększenie zdolności organizacyjnych w celu ułatwienia inwestycji strategicznych
140	C3.3R4 Opracowanie i utworzenie krajowej agencji prorozwojowej	Kamień milowy	Zatwierdzenie przez Radę Ministrów harmonogramu utworzenia i ustanowienia krajowej agencji prorozwojowej
147	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Kamień milowy	Publikacja zaproszenia do składania wniosków po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów
158	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Decyzja w sprawie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym
193	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Cel	Zmniejszenie zaległości w sprawach dotyczących wydawania tytułów własności albo poprzez wydanie aktów własności, albo poprzez odrzuć sprawę
197	C3.5R4 Nowe ramy prawne i system wymiany danych oraz biuro kredytowe	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów ramowych i systemu wymiany danych
220	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitu” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Upowszechnienie połączenia internetowego gotowego do gigabitowego przez gospodarstwa domowe
229	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych w Digipolu	Kamień milowy	Prototyp Digipol operacyjny

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
236	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Rozpoczęcie cyfrowej modernizacji cypryjskiego organu portowego
255	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o elastycznej organizacji pracy w formie telepracy
		Kwota transzy	89 251 156 EUR

1.5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
9	C1.1I3 Zakup/wymiana sprzętu medycznego w szpitalach	Cel	Instytucje zdrowia publicznego korzystające z systemu wsparcia finansowego
13	C1.1I6 Wdrożenie ogólnych transgranicznych usług e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Zakończenie fazy analizy, projektowania i rozwoju systemu informatycznego dla transgranicznych usług e-zdrowia
28a	C2.1I2 Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Cel	Mieszkania i gospodarstwa domowe, w których odbiorcy energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami) poprawili swoją charakterystykę energetyczną
36	C2.1I5 Modernizacja efektywności energetycznej budynków publicznych	Cel	Zakończenie instalacji i instalacji systemów fotowoltaicznych w szpitalu generalnym w Nikozji
38	C2.1I6 Modernizacja infrastruktury testowej w zakresie energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Podpisanie umów na instalację urządzeń służących modernizacji sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną
55	C2.2R3 Stopniowe wycofywanie najbardziej zanieczyszczających pojazdów, zwłaszcza na zanieczyszczonych obszarach miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie aktu ustawodawczego dotyczącego stopniowego wycofywania pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko
100	C3.1I7 Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i/lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Kamień milowy	Rozpoczęcie programu dotacji dla dużych przedsiębiorstw
112	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Kamień milowy	Podpisanie umowy o instalację zielonych kiosków
128	C3.2I2 Programy finansowania innowacji dla przedsiębiorstw typu start-up, innowacyjnych przedsiębiorstw i MŚP	Cel	Ukończone projekty mające na celu realizację działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
156	C3.4R1 Zwiększenie zdolności administracyjnych i poprawa funkcjonowania administracji publicznej w celu lepszego kształtowania i wdrażania polityki	Kamień milowy	Nowe ramy zarządzania zasobami ludzkimi dla cypryjskiej policji
163	C3.4R5 Zwiększenie zdolności Biura Prawnego	Kamień milowy	Nowy system informatyczny dla Biura Prawnego
167	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Kamień milowy	Utworzenie centrum modelowania analizy polityki gospodarczej
180	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Kamień milowy	Wejście w życie nowego regulaminu postępowania cywilnego
196	C3.5R3 Strategia na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie transakcji nieruchomości (tytuły tytułowe)	Kamień milowy	Przegląd prawa ulic i prawa budowlanego
203	C3.5R7 Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego	Kamień milowy	Strategia zwalczania analfabetyzmu finansowego
205	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Kamień milowy	Narzędzia nadzorcze, w tym narzędzie gromadzenia i analizy danych
206	C3.5I1 Wzmocnienie funkcji nadzorczej cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd	Kamień milowy	Cyfrowy system nadzoru transakcji dla cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
207b	C3.5R9 Poprawa poboru podatków i skuteczności Departamentu Podatkowego	Kamień milowy	Zakup nowego budynku zintegrowanego Urzędu Powiatowego w Nikozji i Urzędu Dużych Podatników
212	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i elektronicznych	Cel	Uruchomienie systemów informatycznych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (UKC)
217	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Rozpoczęcie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci
225	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Rozszerzenie świadczenia usług rządowych przez internet za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
231	C4.2R4 Utworzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych	Kamień milowy	Rejestr beneficjentów rzeczywistych dostępny do użytku
243	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Kamień milowy	Wejście w życie nowej ustawy o stopniowym przedłużaniu bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej po ukończeniu czterech lat oraz o przyjęciu programów pomocy przez Radę Ministrów
		Kwota transzy	88 089 650 EUR

1.6. Szósta transza (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
40	C2.1I7 Masowa instalacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Kamień milowy	Podpisanie umowy na inteligentną infrastrukturę pomiarową energii elektrycznej
52	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowych bliźniaków	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu co najmniej 150 czujników
78	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Roboty budowlane w zakresie systemu zbierania i recyklingu wody deszczowej w okolicach Kladeri
80	C2.3I6 Projekty dotyczące bezpieczeństwa wodnego	Cel	Budowa dwóch zbiorników ze stali powlekanej szkłem w dystrykcie Nikozja
103	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami z branży hotelarsko-gastronomicznej
144	C3.3I2 Piaskownica regulacyjna	Kamień milowy	Piaskownica regulacyjna
169	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Kamień milowy	Nowe ramy prawne dotyczące władz lokalnych
171	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Kamień milowy	Wejście w życie ustawy o scalaniu gruntów miejskich
181	C3.4R8 Skuteczność wymiaru sprawiedliwości	Cel	Zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu spraw i odwołań
216	C4.1R2 Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości	Kamień milowy	Wejście w życie aktów administracyjnych dotyczących wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości
246a	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu wspierania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	Sale szkolne wyposażone cyfrowo
274	C6.1I3 Promowanie ekstensywnej renowacji energetycznej budynków mieszkalnych	Kamień milowy	System wsparcia na rzecz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych
8	C1.1I2 Cypryjski system informacji o zdrowiu publicznym	Cel	Satelity Sentinel zarejestrowane w module
237	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego
107	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Kamień milowy	Droga aphrodytowa
88	C3.1R2 Internetowa platforma symetrii handlowej i informacyjnej w łańcuchu dostaw świeżych produktów	Kamień milowy	Platforma rejestrowania transakcji na lokalnym rynku świeżych produktów
17	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
153	C3.3I1 Zintegrowany system informacyjny dla Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Kamień milowy	Sprzęt systemowy, oprogramowanie i instalacja sieciowa
		Kwota transzy	24 637 332 EUR

1.7. Siódma transza (bezzwrotne wsparcie):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
39	C2.1I6 Rozbudowa infrastruktury testowej energii odnawialnej i inteligentnych sieci na Uniwersytecie Cypryjskim	Kamień milowy	Akceptacja urządzeń do testowania energii ze źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci
54	C2.2R2 Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego lub aktów prawnych dotyczących punktów ładowania pojazdów elektrycznych
124	C3.2R3 Wspieranie dostępu do infrastruktury badawczej finansowanej ze środków publicznych	Kamień milowy	Krajowa polityka Republiki Cypryjskiej w zakresie praktyk otwartej nauki
159	C3.4R2 Uregulowanie elastycznej organizacji pracy w sektorze publicznym	Kamień milowy	Elastyczna organizacja pracy
170	C3.4R6 Nowe ramy prawne dla władz lokalnych i środki wsparcia	Kamień milowy	Szkolenia
174	C3.4I4 Elektroniczny system wydawania pozwoleń na budowę	Kamień milowy	Narzędzie planowania i kontroli, narzędzie zarządzania projektami. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy do Hippodamos
198	C3.5R4 Cyfrowy system wymiany danych i świadczenia usług punktowej oceny kredytowej	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie mechanizmu wymiany danych ARTEMIS i mechanizmu wymiany danych ARTEMIS świadczących usługi punktowej oceny kredytowej na etapie testowania akceptacji użytkowników
200	C3.5R5 Ramy zarządzania długiem prywatnym	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) zarządzania długiem prywatnym.
210	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w celu zwalczania agresywnego planowania podatkowego
215	C4.1R1 Upoważnienie krajowego organu regulacyjnego (OCECPR)	Kamień milowy	Portal internetowy poświęcony mapowaniu sieci szerokopasmowych i infrastruktury

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycje)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
227	C4.2R2 Nowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Cel	Dwa ośrodki przetwarzania danych z usługami hostingowymi dla rządowych systemów informatycznych
239a	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Kamień milowy	Środki zawarte w krajowym planie działania
258	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dostępne platformy i systemy
261	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej strategii na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz planu działania
267	C5.2I4 Ośrodki dla dzieci w gminach	Cel	Budowa co najmniej trzech ośrodków dla dzieci
270	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Kamień milowy	Wejście w życie zmienionej ustawy o zabezpieczeniu społecznym
16	C1.1R3 Stopniowe przechodzenie ram świadczenia opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów na modele oparte na wartościach.	Kamień milowy	Zwrot kosztów oparty na wartości, który należy uwzględnić w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej i opieki szpitalnej
142a	C3.3R8 Świadczenie usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego	Kamień milowy	Wejście w życie przepisów dotyczących świadczenia usług w zakresie finansowania społecznościowego na potrzeby prawa gospodarczego
6	C1.1I1 Cypryjski zakład krwiodawstwa	Kamień milowy	Placówki służby krwi i sprzęt
14	C1.1I6 Ogólne transgraniczne usługi e-zdrowia na Cyprze	Kamień milowy	Transgraniczna wymiana danych pacjentów
66	C2.3R1 Reforma gospodarowania zasobami wodnymi	Kamień milowy	Przyjęcie i publikacja planu działania w zakresie gospodarki zasobami wodnymi
84	C2.3I8 Ochrona ekosystemu morskiego przed zagrożeniami wynikającymi z wycieków ropy naftowej	Kamień milowy	Dostawa, kontrola jakości w celu sprawdzenia ich skuteczności operacyjnej i akceptacji trzech statków i dwóch systemów opryskiwania z powietrza
94	C3.1I2 Wsparcie bazy danych izotopowych cypryjskich produktów spożywczych lub napojów	Cel	Produkty podłączone do systemu
111	C3.1R5 Jednostka Koordynacyjna Gospodarowania Odpadami w Departamencie Środowiska	Kamień milowy	Jednostka koordynująca gospodarowanie odpadami
202	C3.5R6 Wzmocnienie ram prawnych dotyczących niewypłacalności	Kamień milowy	Dostępne systemy cyfrowe Departamentu Upadłości
221	C4.1I2 Unowocześnienie połączenia internetowego, tak aby było „gotowe do gigabitu” i promowanie korzystania z łączności	Cel	Korzystanie z połączenia internetowego przystosowanego do technologii gigabitowych przez co najmniej 82000 gospodarstw domowych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
241	C5.1R2 System oceny szkół i ewaluacja formatywna nauczycieli	Kamień milowy	Decyzja Rady Ministrów w sprawie nowego systemu oceny szkół oraz wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie oceny formalnej nauczycieli
		Kwota transzy	138 994 773 EUR

1.8. Ósma transza (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
2b	C1.1R1 Krajowe Centrum Dowód Klinicznych i Poprawy Jakości	Kamień milowy	Platforma protokołów klinicznych, wytycznych lub ścieżek leczenia
4	C1.1R2 Elektroniczna platforma nadzoru nad konsumpcją antybiotyków szpitalnych i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną	Kamień milowy	Platforma elektroniczna
10	C1.1I3 Wsparcie na zakup sprzętu medycznego w szpitalach prywatnych	Cel	Szpitaly prywatne zakupiły sprzęt medyczny dzięki finansowaniu z programu wsparcia finansowego
15	C1.1I7 Publiczny system ostrzegania w przypadku działań nadzwyczajnych	Kamień milowy	Uruchomienie publicznego systemu ostrzegania gotowego do pilotażu
26	C2.1I1 Inwestycje w oszczędność energii w MŚP i organizacjach nienastawionych na zysk	Cel	Projekty energooszczędne w budynkach
37	C2.1I5 Inwestycje w efektywność energetyczną budynków publicznych	Cel	Instalacja systemów fotowoltaicznych we właściwościach straży pożarnej
44	C2.1I8 Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie	Cel	Redukcja emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa
48a	C2.1I10 System zarządzania rynkiem (MMS) ułatwiający otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję	Kamień milowy	Pierwsze transakcje finansowe MMS
53	C2.2R1 Instalacja inteligentnego systemu transportowego wykorzystującego technologie cyfrowych bliźniaków	Cel	Instalacja i podłączenie do krajowego punktu dostępu łącznie 300 czujników
70	C2.3I2 Zakłady uzdatniania wody	Kamień milowy	Projekty w oczyszczalniach ścieków
79	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Kształtowanie krajobrazu kanału(-ów) zalewowego(-ych) w Livadia
108	C3.1I10 Wzbogacanie turystyki	Cel	Inwestycje, w tym m.in. roboty budowlane, urządzenia, usługi informacyjne i komunikacyjne oraz usługi doradcze
115	C3.1I12 Gospodarowanie odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym	Cel	Instalowanie zielonych kiosków
126	C3.2I1 Utworzenie centralnego biura transferu wiedzy (KTO)	Cel	Sprawozdanie z postępów w świadczeniu usług wspierających transfer wiedzy
137	C3.3R2 Wspieranie mechanizmu przyspieszonej aktywizacji działalności gospodarczej	Cel	Ocena wniosków inwestycyjnych za pośrednictwem platformy
141	C3.3R4 Krajowa Agencja Promocyjna	Kamień milowy	Cyprijska Krajowa Agencja Promocyjna
157	C3.4R1 Wspieranie funkcjonowania administracji publicznej	Kamień milowy	Wytyczne i podręczniki, akty prawne i szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
162	C3.4R4 Cyfryzacja zamówień publicznych	Kamień milowy	System e-zamówień
168	C3.4I3 Centrum modelowania polityki gospodarczej	Cel	Sprawozdanie z realizacji projektu „Centrum modelowania polityki gospodarczej”
172	C3.4R7 Scalanie gruntów miejskich	Cel	Liczba planów zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich
185	C3.4I7 Szkolenie sędziów	Kamień milowy	Szkolenie sędziów
213	C3.5I2 Modernizacja systemu płatności celnych i płatności elektronicznych	Cel	Systemy lub funkcje informacyjne
219	C4.1I1 Rozbudowa sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci	Kamień milowy	Sieci o bardzo dużej przepustowości są dostępne na obszarach, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów prywatnych
228	C4.2R2 Nowa polityka w zakresie chmury obliczeniowej w odniesieniu do rządowych systemów i usług informatycznych oraz struktury infrastruktury	Kamień milowy	Przyjęcie krajowej polityki w zakresie chmury obliczeniowej przez Radę Ministrów
230	C4.2R3 Cyfryzacja procedur policyjnych (Digipol)	Kamień milowy	Digipol dostępny
235	C4.2I1 Cyfryzacja ministerstw lub departamentów administracji centralnej	Cel	Dostarczanie systemów cyfrowych pięciu ministerstw lub departamentów administracji centralnej
238	C4.2I2 Cyfryzacja cypryjskiego organu portowego	Cel	Infrastruktura informatyczna cypryjskiego organu portowego
250	C5.1R5 Plan działania na rzecz e-umiejętności – realizacja konkretnych działań	Kamień milowy	Środki związane z planem działania na rzecz e-umiejętności
254	C5.1I2 Zdobywanie umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji	Cel	Szkolenia w ramach programów na rzecz umiejętności cyfrowych, ekologicznych, niebieskich i w zakresie przedsiębiorczości
256	C5.2R2 Elastyczna organizacja pracy w formie telepracy	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 300 osób
259	C5.2I1 Wspieranie Departamentu Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi	Cel	Dotacje wypłacane pracodawcom na zatrudnienie co najmniej 450 młodych osób niekształących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET)
269	C5.2I5 Budowa dwóch modelowych szkół specjalnych	Kamień milowy	Budowa dwóch szkół specjalnych
272	C6.1R1 Regulacja i ułatwianie udziału obywateli w rynku energii elektrycznej	Kamień milowy	Pojedynczy punkt kontaktowy ds. udziału obywateli w rynku energii elektrycznej
273	C6.1R2 Ustanowienie ram regulacyjnych dotyczących przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych	Kamień milowy	Wejście w życie decyzji regulacyjnych w sprawie przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych
154	C3.3I1 System informacyjny Departamentu Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej	Cel	Szkolenia
104c	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Kamień milowy	Prace remontowe i wyposażenie centrum konferencyjnego Filoxenia

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Ważny etap/ Cel	Nazwa
191a	C3.5R11 Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji	Kamień milowy	Ramy prawne dla krajowej jednostki ds. wdrażania sankcji
		Kwota transzy	125 604 020 EUR

1.9. Dziewiąta rata (wsparcie bezzwrotne):

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
12	C1.1I4 Akredytacja instytucji zdrowia publicznego	Cel	Instytucje zdrowia publicznego otrzymały wsparcie finansowe na akredytację
19	C2.1R1 Zielone opodatkowanie	Kamień milowy	Wejście w życie aktów prawnych wprowadzających podatek od emisji dwutlenku węgla z paliw transportowych, podwyższenie istniejących opłat za wodę, opłatę za składowanie odpadów komunalnych oraz zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
32c	C2.1I3 Ułatwianie transformacji społeczności lokalnych w kierunku inwestycji klimatycznych	Cel	Program dotacji na wsparcie zrównoważonych inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu
42	C2.1I7 Masowa instalacja przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) inteligentnej infrastruktury pomiarowej (zaawansowanej infrastruktury pomiarowej)	Cel	Odbiór i instalacja inteligentnych liczników
47	C2.1I9 Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kamień milowy	Odbiór pojazdów i sprzętu gaśniczych statków powietrznych
61	C2.2I2 Tworzenie infrastruktury elektromobilności	Cel	Instalacja lub dostawa punktów ładowania
63a	C2.2I3 Przyspieszenie korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Zakup i rejestracja pojazdów elektrycznych i rowerów elektrycznych
65	C2.2I3 Przyspieszenie korzystania z pojazdów elektrycznych (EV)	Cel	Złomowanie pojazdów wysokoemisyjnych
76b	C2.3I4 Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi	Kamień milowy	Projekty w Larnace i Limassol
90	C3.1R3 Poprawa genetyczna cypryjskiej populacji owiec i kóz	Kamień milowy	Identyfikacja genomowa zarejestrowana w bazie danych ARI.
99	C3.1I6 Program wspierania produkcji przedsiębiorstw w sektorze rolnym	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami sektora rolnego
102a	C3.1I7 Program na rzecz konkurencyjności lub efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Umowy o udzielenie dotacji podpisane z przedsiębiorstwami
104	C3.1I8 Wartość dodana turystyki	Cel	Dotacja dla hoteli lub innych obiektów turystycznych
106	C3.1I9 Gospodarka o obiegu zamkniętym w obiektach hotelowych	Cel	Certyfikowane hotele o obiegu zamkniętym
110	C3.1R4 Gospodarka o obiegu zamkniętym	Cel	Podpisana umowa o udzielenie dotacji z przedsiębiorstwami, które przechodzą na model operacyjny oparty na obiegu zamkniętym

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
121	C3.2R1 Krajowa polityka w zakresie badań naukowych i innowacji	Kamień milowy	Mechanizm finansowania oparty na wynikach; ramy polityki otwartego dostępu dla infrastruktury badawczej i technologicznej finansowanej ze środków publicznych; ramy monitorowania i koordynacji uczestnictwa w ESFRI Landmarks
129	C3.2I2 Programy finansowania innowacji	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji
131a	C3.2I3 Program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną
133	C3.2I4 Systemy finansowania działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii podwójnego zastosowania i laboratoriów sklasyfikowanych	Cel	Wydano co najmniej 16 świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.
148	C3.3I4 Program modernizacji cyfrowej przedsiębiorstw	Cel	Podpisane umowy o udzielenie dotacji
152	C3.3I6 Fundusz kapitałowy finansowany przez państwo	Cel	Jednostki, w których dokonano inwestycji, wspierane za pośrednictwem funduszu
176	C3.4I5 Inteligentne miasta	Cel	Aplikacje mobilne i inteligentne czujniki
178	C3.4I6a Rewitalizacja i rewitalizacja miasta Nikozji	Cel	Renowacja sal w Nikozji
183	C3.4R9 Transformacja cyfrowa sądów	Kamień milowy	system i-sprawiedliwości
208	C3.5R9 Cyfryzacja poboru podatków	Kamień milowy	Usługi administracji podatków bezpośrednich departamentu podatkowego w ramach ITAS
211	C3.5R10 Rozwiązanie problemu agresywnego planowania podatkowego	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) dotyczącego (dotyczących) agresywnego planowania podatkowego
226	C4.2R1 Fabryka usług cyfrowych	Cel	Co najmniej 70 usług za pośrednictwem fabryki usług cyfrowych
239b	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Program obserwacji w miejscu pracy
239c	C5.1R1 Rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy (szkolnictwo średnie i wyższe)	Cel	Laboratoria wyposażone
244	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Dzieci w wieku od 4 do 4 lat i 8 miesięcy uczęszczające do publicznych, gminnych i prywatnych przedszkoli
245	C5.1R3 Stopniowe rozszerzanie bezpłatnej obowiązkowej edukacji przedszkolnej od czwartego roku życia	Cel	Nowe miejsca w nowych lub rozszerzonych publicznych przedszkolach

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
246b	C5.1R4 Transformacja cyfrowa jednostek szkolnych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z edukacją w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki	Cel	System wsparcia na rzecz sprzętu cyfrowego dla uczniów
263	C5.2I2 Tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków opieki nad dziećmi	Cel	Dotacja wypłacona co najmniej 9 władzom lokalnym/organizacjom pozarządowym na rzecz ośrodków wielofunkcyjnych lub ośrodków opieki nad dziećmi
29b	C6.1I1 Działanie o zwiększonej skali: Promowanie odnawialnych źródeł energii i indywidualnych środków w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu
275	C6.1I3 Promowanie renowacji energetycznej budynków mieszkalnych	Cel	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych
102b	C6.1I5 Działanie o zwiększonej skali: Program na rzecz zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw na Cyprze	Cel	Podpisanie umów o udzielenie dotacji z 12 przedsiębiorstwami
131b	C6.1I6 Działanie o zwiększonej skali: Tematyczny program finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie transformacji ekologicznej	Cel	Projekty dotyczące działań w zakresie badań naukowych i innowacji związanych z transformacją ekologiczną
277	C6.1I7 Badania tematyczne w przedsiębiorstwach dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii	Cel	Projekty dotyczące rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – działania w zakresie badań naukowych i innowacji
81	C2.3I6 Projekty dotyczące bezpieczeństwa wodnego	Cel	Zbiornik(-i) wody i oczyszczalnia wody
77b	C2.3I5 Środki przeciwpowodziowe i wodociągowe	Kamień milowy	Roboty przeciwpowodziowe lub przebudowa lub budowa ulic i chodników w Nikozji i Limmasolu
18	C1.1I5 Roboty budowlane i nowy sprzęt w cypryjskich szpitalach państwowych	Cel	Roboty budowlane lub zakup sprzętu w cypryjskich szpitalach państwowych
264	C5.2I3 Ustanowienie struktur domowych dla osób potrzebujących opieki długoterminowej	Cel	Struktury domów dla osób potrzebujących opieki długoterminowej
204	C3.5R8 Wzmocnienie nadzoru nad ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi	Cel	Zatrudnienie dodatkowych stałych pracowników Rejestru Funduszu Pracowniczych Świadczeń Emerytalnych (RORBF) i Służby Kontroli Zakładów Ubezpieczeń (ICCS)
138a	C3.3R7 Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych	Kamień milowy	Wejście w życie aktu prawnego (aktów prawnych) w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Lp.	Powiązany środek (reforma lub inwestycja)	Kamień milowy/wartość docelowa	Nazwa
28b	C2.1I2 Odnawialne źródła energii i indywidualne środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych oraz przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w gospodarstwach domowych, w których konsumenci energii elektrycznej znajdują się w trudnej sytuacji	Cel	Środki w zakresie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
116b	C3.1I11 Rozbudowa cyprijskiej sieci zielonych punktów	Cel	Budowa lub rozbudowa sześciu zielonych punktów
271	C5.2R1 Reforma systemu zabezpieczenia społecznego i restrukturyzacja usług zabezpieczenia społecznego	Kamień milowy	Zintegrowany system informacji o ubezpieczeniach społecznych.
58	C2.2I1 Projekty zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) i środki zwiększające dostępność	Cel	Roboty budowlane w zakresie co najmniej 35 km zrównoważonych szlaków transportowych
		Kwota transzy	265 772 568 EUR

SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności

Monitorowanie i wdrażanie planu odbudowy i zwiększania odporności Cypru określono w decyzji Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r., w której zatwierdzono ten plan. Odbývają się one zgodnie z następującymi ustaleniami:

- Komitet monitorujący, któremu przewodniczy dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu w Ministerstwie Finansów i w którym uczestniczą dyrektorzy generalni ministerstw i zastępcy ministerstw zaangażowani w plan, jest odpowiedzialny za centralne monitorowanie postępów we wdrażaniu, rozwiązywanie problemów i reagowanie na ryzyko na najwyższym szczeblu technicznym. Komitet zbiera się co najmniej przed każdym przedłożeniem Komisji wniosków o płatność i sprawozdań z postępów przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Może polegać na sprawozdawczości i innym wsparciu ze strony organu koordynującego.
- Organ koordynujący, którym jest Dyrekcja ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu, jest odpowiedzialny za monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności na poziomie operacyjnym. W szczególności instytucja koordynująca jest odpowiedzialna za monitorowanie, weryfikację i poświadczanie osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych działań przewidzianych w planie oraz za zapewnienie terminowego przedłożenia wszystkich informacji opisanych w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241. W wykonywaniu swoich funkcji monitorujących organ koordynujący korzysta z pomocy dwóch wyspecjalizowanych organów monitorujących wyznaczonych do konkretnych działań przewidzianych w planie.
- Krajowy koordynator kontroli i audytu ds. realizacji planu, którym jest Dyrekcja ds. Weryfikacji i Certyfikacji Skarbu Republiki Cypryjskiej, jest odpowiedzialny za wspieranie organu koordynującego w nadzorowaniu kontroli przeprowadzanych przez wszystkie zainteresowane strony, w tym organy wdrażające, zgodnie z systemem zarządzania i kontroli planu oraz przepisami krajowymi i unijnymi. W tym względzie Komisja monitoruje również status ustaleń z audytów ex post, działając jako instytucja pośrednicząca między organem koordynującym a Służbą Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej oraz Urzędem Kontroli Republiki Cypryjskiej (zwanymi dalej łącznie „instytucjami audytowymi”). Krajowy koordynator ds. kontroli i audytu nie uczestniczy w planowaniu i przeprowadzaniu audytów, co leży w wyłącznej gestii organów audytowych. Zarządza wszystkimi informacjami opisanymi w art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2021/241 i przetwarza te informacje, gromadzone przez organy wykonawcze. W związku z tym jest ona odpowiedzialna za nadzorowanie postępowania w przypadku poważnych nieprawidłowości, czyli nadużyć finansowych, korupcji

i konfliktów interesów, oraz za zapewnienie unikania podwójnego finansowania poprzez kontrolę informacji przekazywanych przez organy wykonawcze.

- Organy wykonawcze są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie, zgłaszanie i korygowanie, a także za unikanie podwójnego finansowania. W tym celu przeprowadzają one kontrole pierwszego szczebla i weryfikację fizycznego i finansowego aspektu środków, za które są odpowiedzialne, oraz regularnie aktualizują organ koordynujący i wyspecjalizowane organy monitorujące, w stosownych przypadkach, dotyczące postępów w osiąganiu celów pośrednich i końcowych działań, za które są odpowiedzialne, oraz przedkładając wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające.
- Służba Audytu Wewnętrznego Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych ex post w dowolnym organie administracji centralnej, w tym za audyt osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych określonych w planie, za pomocą odpowiedniej metody doboru próby. Izba Kontroli Republiki Cypryjskiej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli ex post, wyników i zgodności z przepisami (a w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym) w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach budżetu krajowego za pomocą odpowiedniej metody doboru próby zgodnej ze standardami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). Należy zapewnić, aby wybrana próba koniecznie obejmowała wystarczającą liczbę środków wdrożonych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności.
- Organ koordynujący jest organem sporządzającym wnioski o płatność dla Komisji Europejskiej. Organ koordynujący jest wspierany przez krajowego koordynatora kontroli i audytu w wyszukiwaniu wyników procedur audytu przeprowadzonych przez organy audytowe (w tym Służbę Audytu Wewnętrznego i Izbę Kontroli), a także wszystkich przypadków poważnych nieprawidłowości, w tym przypadków nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużycia finansowego, korupcji i konfliktu interesów, które są uwzględniane w podsumowaniu audytów, które dołącza się do wniosków o płatność.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych

Dyrekcja ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu wykorzystuje specjalny system informacji monitorującej (MIS) na potrzeby realizacji planu. Jego podstawowe funkcje lub system repozytorium warunkowego z wymaganymi funkcjami zostaną wdrożone do dnia 31 marca 2022 r., co potwierdzono w sprawozdaniu z audytu. Jeżeli chodzi o wymagane funkcje, system repozytorium rejestruje i przechowuje odpowiednie dane związane z realizacją planu odbudowy i zwiększania odporności, w szczególności dotyczące osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych, dane

dotyczące ostatecznych odbiorców, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) ppkt (i)–(iii) rozporządzenia (UE) 2021/241, w drodze pierwszego wniosku o płatność.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 1 niniejszego załącznika Cypr przedkłada Komisji należyte uzasadnione wnioski o płatność wkładu finansowego i pożyczki. Cypr zapewnia Komisji, na wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych bazowych, które uzasadniają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno na potrzeby oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów audytu i kontroli.