

**Bruxelles, 4 august 2026
(OR. en)**

**12333/26
ADD 1**

**Dosar interinstituțional:
2026/0234 (NLE)**

**ECOFIN 1077
UEM 387
FIN 1143
ECB
*EIB***

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	4 august 2026
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2026) 431 annex
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 4 mai 2022 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Bulgariei

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2026) 431 annex.

Anexă: COM(2026) 431 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 4.8.2026
COM(2026) 431 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 4 mai 2022 de aprobare a evaluării
planului de redresare și reziliență al Bulgariei**

{SWD(2026) 263 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: EDUCAȚIA ȘI COMPETENȚELE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească calitatea și eficacitatea sistemelor de educație și formare. Acesta cuprinde două reforme și patru investiții, care acoperă următoarele domenii:

- accesul la educație: construirea și renovarea infrastructurilor educaționale și a centrelor pentru tineret pe întreg teritoriul, punerea în aplicare a unor forme de învățare la distanță și hibride și includerea progresivă a tinerilor de patru ani în sistemul de învățământ;
- dezvoltarea competențelor digitale și promovarea domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare: actualizarea programelor de învățământ și construirea de centre STIM, inclusiv de laboratoare școlare;
- relevanța competențelor și învățarea în rândul adulților: reforma cadrelor de reglementare pentru învățământul superior și profesional și pentru formare.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări de îmbunătățire a capacității de inserție profesională prin îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, precum și de îmbunătățire a accesului egal și de creștere a calității, a relevanței pentru piața muncii și a caracterului incluziv al educației și formării (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și 2 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.R1): Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și accesul la educație și formare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind învățământul preșcolar și școlar și educația și formarea profesională.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma învățământului superior

Obiectivul reformei este de a spori eficacitatea învățământului superior pe întreg teritoriul Bulgariei.

Reforma include:

1. intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior. Modificările includ introducerea unei scutiri de taxe pentru studenții care semnează un acord de stagiu

- cu un angajator; noi programe care vizează sectoare cu deficite preconizate pe piața forței de muncă; precum și un sistem actualizat de acreditare a instituțiilor de învățământ superior;
2. adoptarea hărții naționale a învățământului superior, care oferă o analiză a ofertei de învățământ superior și a resurselor disponibile pe întreg teritoriul;
 3. adoptarea unui plan de acțiune conținând măsurile care abordează recomandările Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030. Strategia stabilește obiective-cheie și formulează recomandări pentru a încuraja accesul la un învățământ superior de calitate, pentru a spori relevanța învățământului superior pentru piața forței de muncă și pentru a promova cercetarea, inclusiv prin dezvoltarea de rețele internaționale de cercetare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C1.I1): Centrele STIM și inovarea în educație

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza instrumentele de predare și de a consolida învățarea în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare.

Investiția constă în construirea și/sau renovarea centrului național STIM, a unităților de formare pentru centrele STIM regionale și a laboratoarelor STIM din școli.

Investiția 2 (C1.I2): Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurilor educaționale.

Investiția constă în construirea și/sau renovarea grădinițelor, școlilor, școlilor profesionale, căminelor studențești și campusurilor universitare.

Investiția 3 (C1.I3): Competențe digitale

Obiectivul acestei investiții este de a perfecționa și recalifica forța de muncă, cu accent pe competențele digitale.

Investiția constă în furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale, o platformă de învățare online pentru adulți, precum și construirea și/sau renovarea cluburilor digitale și furnizarea de echipamente cluburilor digitale.

Investiția 4 (C1.I4): Centre pentru tineret

Obiectivul investiției este de a sprijini incluziunea socială și de a oferi cursuri de formare în materie de competențe tinerilor, inclusiv romilor și tinerilor din alte grupuri vulnerabile.

Investiția constă în construirea și/sau renovarea centrelor pentru tineret.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare.	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare				T4	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare includ: - actualizarea programei și a programei de bază în domeniul STIM, după cum urmează: introducerea de noi competențe informatice (codificare) în clasele cinci-șapte; creșterea numărului de ore de matematică în clasele cinci-șapte; creșterea numărului de ore geografice și economice în clasa a șasea; - oportunități suplimentare de învățare la distanță, inclusiv forme hibride de învățare care combină învățarea cu prezență fizică și învățarea online; - includerea tinerilor în vârstă de patru ani în programul preșcolar obligatoriu. Modificarea prevede o introducere treptată a includerii obligatorii, care se finalizează cel târziu pentru anul școlar 2023/2024.
2	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă				T4	2022	Modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă: - introducerea posibilității de a combina formarea profesională cu participarea la un curs de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 16 de ani; - să introducă opțiunea de validare a aptitudinilor profesionale și a competențelor-cheie dobândite prin învățare non-formală sau autoînvățare;

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- să sporească flexibilitatea oportunităților de formare, inclusiv prin creșterea ofertei de cursuri de formare online.
3	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Planul (planurile) de acțiune pentru perioada de punere în aplicare 2023- 2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Cel puțin un plan de acțiune care să acopere perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele cadrului strategic. Obiectivele cadrului strategic includ: - un acces mai bun la o educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv romii; - o mai mare acoperire a copiilor în sistemul de învățământ; - introducerea unui sistem revizuit de calificări ale cadrelor didactice și a unor practici de gestionare eficace ale instituțiilor de învățământ; - inovarea în școli, cu accent pe transformarea digitală și dezvoltarea durabilă.
4	C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) în domeniul educației și formării profesionale	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): - aprobarea listei profesiilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP); - aprobarea a cel puțin 250 din următoarele: standarde educaționale, planuri, programe de stat pentru dobândirea calificării profesionale; - extinderea rolului angajatorilor în modificarea listei profesiilor pentru EFP; - oferte de formare online.

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
5	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior				T1	2020	Modificările aduse Legii privind învățământul superior: - să introducă un sistem revizuit de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, precum și statutul de „universitate de cercetare”; - să permită scutirea de taxe în instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții sau proaspeții absolvenți care semnează un acord de stagiu cu un angajator; - să actualizeze lista „specializărilor protejate” pe baza deficitelor preconizate de pe piața forței de muncă; - introducerea posibilității de a încheia până la două acorduri între școlile superioare de stat și școlile de stat sau municipale în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Se preconizează că acordurile vor promova achiziționarea de formare specializată în învățământul secundar.
6	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă	Harta națională a învățământului superior	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2021	Harta națională a învățământului superior sprijină formularea de recomandări pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a ofertei de învățământ superior pe întreg teritoriul. Harta trebuie să furnizeze o analiză care să acopere: - distribuția teritorială a ofertei de învățământ superior în Republica Bulgaria, inclusiv informații privind evoluțiile socioeconomice și ale pieței forței de muncă la nivel național și regional;

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- resursele disponibile în instituțiile de învățământ superior, inclusiv personalul academic și studenții.
7	C1.R2: Reforma învățământului superior	Etapă	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele strategiei. Obiectivele strategiei cuprind: - dezvoltarea unui mecanism de actualizare a programelor de învățământ existente și elaborarea de noi programe de învățământ; - o revizuire a dispozițiilor existente privind admiterea subvenționată controlată de stat în instituțiile publice de învățământ superior. Modificările se efectuează în conformitate cu evoluțiile naționale și regionale ale pieței forței de muncă; - consolidarea cercetării și promovarea învățământului superior prin dezvoltarea de rețele științifice; - introducerea unor specializări și programe suplimentare în învățământul superior cu diplome duble; - înființarea de centre de formare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în instituțiile de învățământ superior
8	C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație	Etapă	Înființarea centrului STEM național	Dispoziție din legislația națională care indică înființarea				T4	2022	Principalele responsabilități ale centrului STEM național includ: - organizarea de cursuri de formare pentru profesori și alți profesioniști din domeniul pedagogiei;

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				centrului STEM național						- dezvoltarea de materiale didactice și crearea și întreținerea unui portal electronic și a unei biblioteci cu resurse educaționale accesibile publicului; - coordonarea și sprijinirea activităților studenților în domeniile STIM, inclusiv participarea la concursuri științifice olimpice.
10	C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație	Țintă	Construcție și/sau renovare		Număr	0	2 008	T2	2026	Centrul STEM național și facilitățile de formare pentru trei centre STEM regionale sunt construite și/sau renovate. În plus, se furnizează dovada (dovezile) livrării și/sau instalării echipamentelor în fiecare centru. Se construiesc și/sau se renovează 2 004 laboratoare de tulpini în școli. În plus, se furnizează dovada (dovezile) livrării și/sau instalării echipamentelor pentru fiecare dintre laboratoarele STIM.
13	C1.I2: Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ	Țintă	Renovare și/sau construcție		Număr	0	174	T2	2026	Se renovează și/sau se construiesc 174 dintre următoarele: grădinițe, școli, școli profesionale, cămine studențești și campusuri universitare. În plus, se furnizează dovada (dovezile) de livrare a echipamentelor și/sau a mobilierului pentru un număr total de 40 de școli/grădinițe/școli profesionale. Se eliberează un certificat de performanță energetică pentru un total de nouă grădinițe și/sau școli, care atestă că: - cererea de energie primară a clădirii nu depășește:

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• 28 kWh/m² pe an pentru o clădire a unei școli; sau • 48 kWh/m² pe an pentru o clădire de grădiniță; sau • 140 kWh/m² pe an pentru o clădire sportivă școlară; și - cel puțin 55 % din energia consumată pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă menajeră și iluminat provine din surse regenerabile de energie.
18	C1.I3: Competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale		Număr	0	760	T2	2026	760 cluburile digitale trebuie construite și/sau renovate. Se furnizează dovada (dovezile) livrării echipamentului. Cererea de propuneri pentru selectarea cluburilor digitale impune ca acestea să ofere acces gratuit la cursuri de formare pentru învățarea în rândul adulților. O platformă de învățare online pentru adulți este accesibilă online.
21	C1.I3: Competențe digitale	Țintă	Certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale		Număr	0	260 000	T2	2026	Se furnizează certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale, pentru nivelul de bază sau mediu.
22	C1.I4: Centre pentru tineret	Etapă	Construcție și/sau renovare	Centre pentru tineret construite și/sau renovate				T2	2026	18 centre pentru tineret vor fi construite și/sau renovate. Cererea de propuneri pentru selectarea centrelor pentru tineret include următoarele activități: - Informarea activă a tinerilor și împreună cu aceștia pentru a-i activa și a-i capacita; - Colaborarea activă pe teren cu reprezentanți ai grupurilor și comunităților

Număr secven țial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										vulnerabile și defavorizate, în special din comunitatea romă.

B. COMPONENTA 2: CERCETARE ȘI INOVARE

Componenta de cercetare și inovare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri menite să îmbunătățească rezultatele în materie de inovare ale Bulgariei, stimulând astfel creșterea sa economică pe termen mediu și lung. Componenta conține o reformă care urmărește să evidențieze cercetarea și inovarea ca o prioritate clară a dezvoltării viitoare a țării și a punerii în comun a resurselor naționale și ale UE pentru a depăși fragmentarea actuală a ecosistemului. Elementele-cheie ale reformei sunt: adoptarea unui Act privind cercetarea și inovarea și înființarea Consiliului pentru inovare și cercetare. Componenta include, de asemenea, investiții pentru stimularea performanței în materie de cercetare și inovare a instituțiilor publice de cercetare și a întreprinderilor inovatoare. Investițiile introduc noi canale de finanțare pentru a sprijini activitățile de cercetare și inovare și pentru a consolida capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice țării 3 din 2019 („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare”) și a recomandării specifice țării 3 din 2020 („Raționalizarea și accelerarea procedurilor pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă”).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.R1): Politica comună în domeniul cercetării și inovării

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini coordonarea politicilor în domeniul cercetării și inovării.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea.

Investiția 1 (C2.I1): Program de sprijinire a cercetării și inovării

Obiectivul investiției este de a sprijini performanța Bulgariei în materie de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și schimbul de informații.

Investiția constă în scrisori de acceptare a rapoartelor finale pentru proiectele cărora li s-a acordat o „marcă de excelență” și a rapoartelor finale ale instituțiilor de învățământ superior/de cercetare, precum și a programelor de inovare ale instituțiilor de învățământ superior.

Investiția 2 (C2.I2): Investiții în Academia Bulgară de Științe

Obiectivul investiției este de a sprijini capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe (BAS).

Această investiție constă în renovarea BAS, măsuri pentru Centrul Comun de Inovare și o rută optică cuantică de distribuție a cheilor.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
24	C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic (e): • să definească scopul, principiile și domeniul de aplicare al politicii de stat pentru cercetare și inovare, precum și sursele sale de finanțare; • reglementează responsabilitățile Ministerului Educației și Științei, ale Ministerului Inovării și Creșterii Economice, ale Consiliului de Miniștri, ale Consiliului pentru Inovare și Cercetare, ale Fondului pentru Cercetare Științifică și ale Fondului Național pentru Inovare în domeniul cercetării și inovării; • definirea instrumentelor sau mecanismelor de politică în domeniul cercetării și inovării. În ceea ce privește politica de transfer de tehnologie, actul (actele) juridic (e) definește (definesc) principiile pentru activitățile și finanțarea care sprijină transferul de tehnologie.
25	C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapă	Act (e) juridic (e) legat (e) de cercetare și inovare	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T2	2025	Actul (actele) juridic (e) intră în vigoare la: • organizarea și procedura Consiliului pentru inovare și cercetare; • Fondul de cercetare științifică; • Fondul național pentru inovare; • procedura de publicare și stocare a datelor și publicațiilor pe portalul științei deschise din Bulgaria; • termenii și condițiile de ținere a registrului activităților de cercetare în Republica Bulgaria; • monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare desfășurate de instituțiile de învățământ superior și de organizațiile științifice, precum și a activităților Fondului de cercetare științifică; • monitorizarea și evaluarea activităților Fondului național pentru inovare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
28	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Scrisori de acceptare a rapoartelor finale		Număr	0	15	T2	2026	12 scrisori din partea autorităților prin care se acceptă rapoartele finale pentru proiectele cărora li s-a acordat o „marcă de excelență” din partea Comisiei Europene. 3 scrisori din partea autorităților prin care se acceptă rapoartele finale ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare bulgare cu privire la proiecte legate de cercetare și inovare.
29	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare		Număr	0	9	T4	2022	Semnarea contractelor cu 9 instituții de învățământ superior de cercetare pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri. Procedura de selecție a programelor de inovare este efectuată de un comitet de evaluare, iar monitorizarea ulterioară a programelor de inovare este efectuată de un comitet de monitorizare. Ambele comitete se înființează în cadrul Ministerului Educației și Științei și funcționează pe baza unui proces de evaluare inter pares. Fiecare contract stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu fonduri, pe baza programelor de inovare prezentate de instituțiile de învățământ superior. Acestea stabilesc un plan concret pentru cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie și specifică participarea la o rețea a celor nouă instituții de învățământ superior de cercetare, ținând seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice.
29a	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Etapă	Semnarea contractului	Contractul semnat				T2	2025	Semnarea contractului cu o universitate.
30	C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Rapoarte aprobate		Număr	0	10	T2	2026	Comitetul de monitorizare și evaluare aprobă 10 rapoarte finale întocmite de 10 instituții de învățământ superior de cercetare cu privire la programele lor respective.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
31	C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare	Contractele de muncă semnate; Ordin semnat de președintele BAS; link către portalul electronic				T2	2025	Măsurile pentru Centrul Comun de Inovare acoperă: a) Cinci contracte de muncă semnate, câte unul pentru fiecare dintre următoarele domenii de expertiză: — comercializarea; — proprietatea intelectuală; — transferul de tehnologie, cu accent pe tehnologiile verzi și digitale; — tehnologia informației; — coordonatorul relațiilor cu întreprinderile și reprezentanții ecosistemului de inovare; b) Președintele BAS semnează un ordin privind membrii a trei consilii pentru știință și inovare; un portal electronic pentru BAS este accesibil și online.
32	C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Ruta optică de distribuție cuantică a cheilor	Efectuarea de lucrări privind ruta optică de distribuție cuantică a cheilor				T2	2025	Au fost efectuate lucrări privind ruta optică cuantică de distribuție a cheilor între centrul de date A1 Lift și Institutul de Robotică din cadrul Academiei Bulgare de Științe (IR-BAS).
33	C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Renovarea Academiei Bulgare de Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale	Raportul (rapoartele) de constatare; Protocolul (protocoalele) de livrare și de inspecție la fața locului emise și decizia (deciziile) Consiliului (consiliilor) pentru știință și inovare emisă (emise)				T2	2026	Se emite un raport (rapoarte) de constatare pentru renovarea unei clădiri de cercetare (secțiunea 12) și a unei clădiri a unui centru demonstrativ (secțiunea 29a). Se emite (emit) un protocol (protocoale) de livrare pentru echipamentele de cercetare și se emite (emit) un protocol (protocoale) de inspecție la fața locului pentru renovarea unei suprafețe de 4 000 m². Decizia (deciziile) Consiliului (consiliilor) pentru știință și inovare emisă (emise) pentru 38 proiecte de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale la un nivel de maturitate tehnologică între 5 și 7.

C. COMPONENTA 3: INDUSTRIE INTELIGENTĂ

Componenta „Industrie inteligentă” a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să creeze condiții favorabile și să ofere stimulente pentru investițiile private în Bulgaria. În special, componenta urmărește să atragă investiții industriale și să dezvolte ecosisteme industriale, precum și să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie în modernizarea tehnologiei lor și în tranziția către practici comerciale verzi, circulare și digitale.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice țării 3 din 2019 („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare [...] și îmbunătățirea mediului de afaceri”) și a recomandării specifice țării 3 din 2020 („Raționalizarea și accelerarea procedurilor pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, asigurând, de asemenea, accesul continuu al acestora la finanțare și modalități flexibile de plată” [...]). Investițiile se concentrează pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.R1): Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale

Obiectivul reformei este de a crea condiții favorabile pentru antreprenori, investitori și instituțiile de cercetare din parcurile industriale prin stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea ecosistemelor industriale.

Acest lucru se realizează prin intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale, care reglementează un posibil sprijin și stimulente din partea statului pentru a atrage investiții în parcurile industriale; să prevadă o reducere a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și să stabilească standarde minime pentru ca investițiile în parcurile industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 31 martie 2021.

Investiția 1 (C3.I1): Programul pentru parcuri/zone industriale („AttractInvestBG”)

Obiectivul acestei investiții este de a crea condiții favorabile pentru investitorii din parcurile sau zonele industriale.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru parcuri sau zone industriale.

Investiția 2 (C3.I2): Programul de transformare economică

Obiectivul programului de transformare economică este de a sprijini inovarea și creșterea întreprinderilor bulgare, în special prin promovarea tranziției lor verzi și digitale.

Programul sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie din Bulgaria prin instrumente financiare și granturi. Programul este alcătuit din trei fonduri:

Fondul 1 – Creștere economică și inovare;

Fondul 2 – Tranziția verde și economia circulară;

Fondul 3 – Neutralitatea climatică și transformarea digitală.

Fondul 1 este alcătuit din următoarele instrumente:

○ Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere economică

Instrumentul de garantare este implementat ca o contribuție la InvestEU, Fondul European de Investiții (FEI) fiind un partener de implementare. Prin furnizarea unei garanții de portofoliu, instrumentul urmărește să atenueze provocările cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește obținerea de finanțare prin credite pentru a se redresa rapid în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a crea oportunități de extindere a întreprinderilor în vederea realizării creșterii economice și a dezvoltării durabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și acoperă diverse produse financiare, inclusiv fonduri de capital circulant, linii de credit reînnoibile, împrumuturi pentru investiții și leasing.

Pentru a se asigura că investiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval¹; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante².

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026, atunci când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

○ Investiția 2.1.b – Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere

Obiectivul acestei măsuri este de a atenua impactul economic negativ de lungă durată al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra întreprinderilor bulgare. Instrumentele de creștere a capitalului propriu, inclusiv fondurile cu capital de risc, fondurile de creștere, fondurile de tip mezanin, fondurile de rambursare și fondurile de datorii private, vor fi furnizate IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Instrumentele de capital sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care

¹ Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capital sprijinite de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - o prin utilizarea evaluării durabilității;
 - o prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active aflate pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval³; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare⁵ și stații de tratare mecano-biologică⁶. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și
 - o prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru creștere).

- o Investiția 2.1.c – Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru modernizarea tehnologică.

³ Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM-uri.

- Investiția 2.1.d – Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru digitalizare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM-uri.

- Investiția 2.1.e – Fondul comun pentru inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)

Investiția constă în crearea unui fond pentru punerea în aplicare a instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare, cu scopul de a spori capacitatea de inovare a întreprinderilor, de a accelera îmbunătățirea productivității acestora și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Instrumentele de capitaluri proprii includ fonduri cu capital de risc, fonduri de transfer de tehnologie, fonduri de tip seed și fonduri cu impact social.

Instrumentele de capital sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capital sprijinite de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri
 - prin utilizarea evaluării durabilității;
 - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active aflate pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁷; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁸; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁹

⁷ Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor la instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

și stații de tratare mecano-biologică¹⁰. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare).

Fondul 2 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și întreprinderilor cu capitalizare medie pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică și în instalații locale de stocare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor legate de instalațiile de stocare a energiei.

- Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, FEI fiind partener de implementare. Instrumentul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Bulgaria în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și persoanele fizice. Acesta este destinat să acopere o gamă largă de produse financiare (de exemplu, fonduri de lucru, inclusiv linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții, leasing). Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriile de eligibilitate ale InvestEU și vor fi definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Pentru a se asigura că subinvestiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

¹⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval¹¹; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹².

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2025, atunci când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

- o Investiția 2.2.c – Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor și întreprinderilor mari din sectorul NACE C pentru introducerea metodelor de producție ale economiei circulare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru proiecte în domeniul economiei circulare.

Fondul 3 este compus din următorul instrument:

- o Investiția 2.3.a – Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală

Instrumentele vizează investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Acest lucru se realizează prin sprijinirea creării de active de infrastructură (surse regenerabile de energie, biomasă, stocare, infrastructură de reîncărcare pentru vehiculele electrice, hidrogen), infrastructură digitală (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură socială.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de Fondul european de investiții (FEI) în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru operațiunea de capitaluri proprii sprijinită de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;
- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;
- să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității;
- să solicite beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de

¹¹ Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

¹² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹³; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁴; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare¹⁵ și stații de tratare mecano-biologică¹⁶. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- Va impune obligația ca FEI să verifice conformitatea juridică cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele care nu fac obiectul evaluării sustenabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capital pentru investițiile în neutralitatea climatică și transformarea digitală).

¹³ Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

¹⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
35	C3.R1: Cadrul juridic pentru atragera investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapă	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale	Intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale				T1	2021	Noua Lege privind parcurile industriale: — reglementarea sprijinului de stat și a stimulentelor pentru atragerea investițiilor în parcurile industriale; — să prevadă o scurtare a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și — stabilirea standardelor minime pentru ca investițiile în parcuri industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.
36	C3.I1: Programul pentru parcuri/zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Selectarea parcurilor sau zonelor industriale		Număr	0	10	T2	2025	Ministerul Inovării și Creșterii Economice selectează zece parcuri sau zone industriale pentru sprijin sub formă de granturi. Criteriile de selecție includ un criteriu privind localizarea în nordul Bulgariei. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Finanțarea totală pentru cele zece proiecte aprobate este de cel puțin 98 milioane EUR. Sprijinul sub formă de granturi pentru fiecare parc sau zonă industrială acoperă maximum 80 % din investiția propusă. Partea rămasă din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										investiție este furnizată de operatorii parcului/zonei industriale.
38	C3.I1: Programul pentru parcuri/zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Scrisoare (scrisori) de confirmare pentru plata cuantumului grantului corespunzător lucrărilor din parcurile/zonele industriale		Milioane	0	98	T2	2026	Scrisoare (scrisori) de confirmare emisă (emise) de Ministerul Inovării și Creșterii Economice, astfel cum se prevede în Termenii și condițiile generale ale acordului (acordurilor) de finanțare semnat (e) între minister și contractant (contractanți), pentru plata a 98 milioane EUR din cuantumul grantului corespunzător lucrărilor în parcurile/zonele industriale situate pe întreg teritoriul Bulgariei.
40	C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului				T4	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus se asigură prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul financiar ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și sprijină IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie prin acoperirea diferitelor produse financiare, inclusiv capitalul circulant, liniile de credit, împrumuturile pentru investiții și leasingul. Instrumentul financiar abordează disfuncționalitățile actuale ale pieței cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește accesul la finanțare, în special provocările generate de pandemia de COVID-19, în vederea îmbunătățirii accesului la liniile de credit. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 615 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului va permite mobilizarea de fonduri private. Orice venituri ale instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
42	C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		% (procent)	0	100	T2	2025	Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU pe baza acordului de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										contribuție semnat între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei menționat la jalonul 40.
42a	C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU pe baza acordului privind contribuția suplimentară.
43	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapă	Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T4	2022	Acordul de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri - prin utilizarea evaluării durabilității; - impunând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor aflate în faza de creștere timpurie. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 24 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 75 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri ale fondului sau ale instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
45	C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de Guvernul Bulgariei.
46	C3.I2: Investiția 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică	Etapă	Proceduri de selecție încheiate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv. Beneficiarii sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție (achiziționarea de noi echipamente tehnologice axate pe digitalizarea proceselor de producție pentru a obține un avantaj pe piață, personalizarea produselor, flexibilitate, eficiență și originalitate pentru a-și extinde sau diversifica producția).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Cel puțin 50 % din costul proiectului este cofinanțat de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 120 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
47	C3.I2: Investiția 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică	Țintă	Execuția bugetară – transfer de cel puțin 120 milioane EUR pentru modernizarea tehnologică		Milioane EUR	0	120	T2	2025	Transferul a cel puțin 120 de milioane EUR către beneficiari pentru modernizarea tehnologică.
48	C3.I2: Investiția 2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Etapă	Proceduri de selecție încheiate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor				T4	2022	Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv. Beneficiarii selectați sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea și integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi la primele două niveluri ale digitalizării de bază (informatizare și conectivitate). Granturile sprijină activități precum furnizarea de servicii TIC de marketing digital, de servicii TIC bazate pe internet pentru platforme, site-uri web, aplicații mobile, achiziționarea de software pentru optimizarea proceselor de gestionare, producție și logistică, introducerea de măsuri pentru a asigura informarea și securitatea cibernetică ca element

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										important al procesului de digitalizare a întreprinderilor, achiziționarea de hardware necesar pentru exploatarea de noi aplicații și software. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 14 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
49	C3.I2: Investiția 2.1.d Schema de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Țintă	Execuție bugetară – transfer de cel puțin 12.59 milioane EUR pentru digitalizare		Milioane EUR	0	12.59	T4	2025	Transferul a cel puțin 12.59 de milioane EUR către destinatari pentru digitalizare.
50	C3.I2: Investiția 2.1.e – Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Etapă	Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei	Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții				T4	2022	Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) este adoptat de organismele de gestionare a instrumentului financiar; b) va respecta Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										c) să includă criteriile de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: — prin utilizarea evaluării durabilității, — solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (întreprinderi cu până la 499 de angajați), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Principalele sectoare vizate includ tehnologia informației și comunicațiilor, automatizarea industrială, inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain, tehnologia financiară, științele vieții, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, internetul obiectelor, cloud computingul, tehnologiile curate și durabile, antreprenoriatul social și biotehnologia și vizează sprijinirea investițiilor în capitalul uman, în tehnologia digitală și verde, precum și în cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie. Instrumentul poate include o componentă de transfer de tehnologie/de creare de întreprinderi. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de investiții în societăți necotate. Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 30 de beneficiari. Gestionarea fondului va fi încredințată Fondului european de investiții (FEI). Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Cuantumul total al finanțării este de 75 milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri ale fondului sau ale instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
52	C3.I2: Investiția 2.1.e – Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții.
53	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Etapă	Proiecte aprobate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare				T2	2025	Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 52 milioane EUR. Cererea de propuneri impune ca: - beneficiarii sunt IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie; - proiectele selectate sprijină construirea de noi instalații fotovoltaice cu o capacitate de până la 1 MW pentru producția de energie din surse regenerabile pentru autoconsum și includ instalații locale de stocare; - beneficiarii sunt societăți din toate sectoarele NACE, cu excepția D – Producerea și distribuția energiei electrice, a aburului și a combustibililor gazoși și A – Agricultură, silvicultură și pescuit;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- finanțarea sub formă de granturi nu depășește 50 % din costurile totale eligibile ale investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
55	C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Țintă	Capacitatea instalațiilor de stocare instalate		Număr (kW)	0	54 096	T2	2026	54 096 kW de capacitate instalată pentru instalațiile de depozitare.
56	C3.I2: Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile	Etapă	Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria	Acord semnat				T4	2022	Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: a) să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; b) să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; c) să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus se asigură prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul de garantare ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și oferă finanțare și investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și în energia din surse regenerabile IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și persoanelor fizice, prin intermediul capitalului circulant, inclusiv al liniilor de credit reînnoibile automat, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului. Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt definite în urma unei evaluări detaliate a pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 450 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului va permite mobilizarea de fonduri private. Orice venituri ale instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
58	C3.I2:	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de		% (procent)	0	100	T2	2025	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile		investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU							valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente.
59	C3.I2: Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapă	Proiecte aprobate	Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare				T2	2025	Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 83 milioane EUR. Cererea de propuneri impune ca: - beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mari din sectorul NACE C – Industria prelucrătoare; - proiectele selectate sprijină întreprinderile în ceea ce privește introducerea metodelor de producție ale economiei circulare, care sprijină reducerea deșeurilor, limitarea materialelor plastice de unică folosință, utilizarea bioresurselor, îmbunătățirea standardelor ecologice și a eficienței energetice a produselor; - proiectele sunt în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul privind MRR; - finanțarea sub formă de granturi nu depășește 50 % din costul total eligibil al investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
60	C3.I2: Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin		Număr	0	240	T4	2025	Întreprinderile care beneficiază de sprijin în domeniul economiei circulare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
61	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Etapă	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții	Acordul semnat și politica de investiții adoptată				T4	2022	Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: a) va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar; b) să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; c) includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri — prin utilizarea evaluării durabilității; — solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										alinie la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) pentru vehiculele cu scop special din cadrul proiectelor, precum și pentru IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile mici cu capitalizare medie, pentru investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Se preconizează că acest lucru se va realiza prin sprijinirea creării de active de infrastructură, a infrastructurii de producție și stocare a energiei verzi, inclusiv a surselor regenerabile de energie, a biomasei, a stocării, a infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, a hidrogenului, a infrastructurii digitale (TIC, infrastructura optică, centrele de date, 5G), a regenerării urbane, a eficienței energetice și a infrastructurii sociale. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 3 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 30 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice randament al fondului sau al instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării din MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026.
62	C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții		% (procent)	0	100	T2	2026	Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de Guvernul Bulgariei.

D. COMPONENTA 4: ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CO₂

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei abordează provocarea pe care o reprezintă decarbonizarea sectorului energetic. Economia bulgară este cea mai energointensivă din UE din punctul de vedere al utilizării resurselor și al emisiilor de dioxid de carbon. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este de peste patru ori mai mare decât media UE. Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din Bulgaria, reprezentând peste 70 % din totalul emisiilor țării.

Obiectivul componentei este decarbonizarea economiei printr-o creștere bruscă a utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie, prin investiții în rețele inteligente, interconexiuni și infrastructura de stocare, prin reforme ale pieței și printr-o mai bună guvernanta a sectorului energetic. În special, componenta urmărește să accelereze decarbonizarea sectorului energetic prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a surselor alternative de energie. Aceasta urmărește, de asemenea, să reducă atât consumul de energie primară, cât și consumul final de energie prin renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private. Măsurile privind flexibilitatea și digitalizarea rețelei de energie electrică și creșterea capacităților de interconectare transfrontalieră cu statele membre învecinate îmbunătățesc integrarea pieței. Componenta urmărește, de asemenea, să creeze o piață angro competitivă printr-o dereglementare treptată a prețurilor energiei electrice până în 2025. Componenta include măsuri de îmbunătățire a guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Aceste investiții și reforme sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Bulgariei de „a concentra politica economică legată de investiții asupra [...] infrastructurii energetice și a eficienței energetice” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019) și de „a concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor, pe infrastructura de mediu [...], contribuind la decarbonizarea progresivă a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.R1): Crearea unui Fond național pentru decarbonizare

Obiectivul acestei reforme este de a institui Fondul național pentru decarbonizare.

Măsura constă într-o evaluare a cadrului național de reglementare a eficienței energetice și în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare.

Reforma 2 (C4.R2): Facilitarea investițiilor în renovările vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

Obiectivul reformei este de a elimina barierele din calea investițiilor în eficiența energetică prin modificarea Legii privind gestionarea proprietății în coproprietate pentru a facilita luarea

deciziilor de către proprietarii de clădiri cu mai multe apartamente; reglementarea gestionării profesionale a proprietății condominiului în clădirile cu mai multe apartamente; și să faciliteze solicitarea de împrumuturi colective de la diferite instituții financiare.

Modificările sunt coordonate cu modificările conexe aduse altor acte din legislația primară și secundară. Se preconizează că punerea în aplicare a măsurii va contribui la eficiența investițiilor în eficiența energetică în renovarea clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definiția și criteriile pentru „sărăcia energetică” a gospodăriilor

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili prin introducerea în Legea energiei și în legislația secundară a unei definiții a „sărăciei energetice” și a unor criterii de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Reforma ține seama de criteriile enumerate în Directiva (UE) 2019/944: venituri mici, cheltuieli ridicate din venitul disponibil pentru energie și eficiență energetică scăzută.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C4.I1): Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică a parcului imobiliar.

Măsura constă în trei submăsuri pentru renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice – clădiri publice sau clădiri din domeniul producției, al comerțului și al serviciilor.

Investiția 2 (C4.I2): Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie al gospodăriilor.

Măsura constă în sprijinirea sistemelor solare pentru alimentarea cu apă caldă menajeră sau a sistemelor fotovoltaice.

Investiția 3 (C4.I3): Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică și de a reduce costurile energetice pentru sistemele municipale de iluminat.

Măsura constă în sprijin pentru sistemele de iluminat stradal.

Reforma 4 (C4.R4): Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie

Obiectivul reformei este de a extinde domeniul de aplicare al măsurilor de punere în aplicare și al proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice în contextul unor resurse financiare limitate.

Măsura constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice care să permită utilizarea modelelor de societăți de servicii energetice (ESCO) pentru a acoperi finanțarea renovărilor vizând eficiența energetică prin intermediul facturilor la energie. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Ghisee unice pentru renovările vizând eficiența energetică

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă legată de procesul de renovare în vederea creșterii eficienței energetice.

Măsura constă în desemnarea unor ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică în țară și în înființarea a 6 ghișee unice pilot.

Reforma 6 (C4.R6): Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o extindere mai rapidă a producției de energie electrică din surse regenerabile.

Reforma constă în simplificarea procedurilor de instalare și conectare a surselor regenerabile de energie.

Reforma 7 (C4.R7): Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini lanțul valoric al hidrogenului verde.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde.

Investiția 4 (C4.I4): Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a crește ponderea surselor regenerabile de energie, flexibilitatea în gestionarea și monitorizarea sistemului de energie electrică, precum și capacitatea netă de transport transfrontalier la frontierele cu statele membre (și anume România și Grecia).

Investiția constă într-un program de transformare digitală a operatorului de sistem de energie electrică.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizarea pieței energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este de a finaliza liberalizarea pieței angro de energie electrică și de a îmbunătăți piața de echilibrare a energiei electrice. Această reformă constă în următoarele elemente:

- Liberalizarea pieței angro de energie electrică prin intrarea în vigoare a unor acte juridice care pun capăt rolului de furnizor public al Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și elimină cotele pentru piața reglementată. De asemenea, interzice contractele pe termen lung, inclusiv contractele de achiziție de energie electrică, sau orice măsuri similare care au același obiect sau efect ori un obiect sau efect echivalent, cu excepția celor pentru energia electrică din surse regenerabile sau încheiate la bursa de energie. Contractele de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru Maritsa East 1 și Maritsa East 3, care expiră în 2024 și, respectiv, 2026, nu se prelungesc și/sau nu beneficiază de niciun nou sprijin sub formă de ajutor de stat.
- Reforma pieței de echilibrare a energiei electrice prin intrarea în vigoare a unor acte juridice care să asigure că: (I) capacitatea pentru echilibrare este achiziționată în condițiile pieței; (II) prețul furnizorilor de energie de echilibrare se publică în termen de 30 minute de la închiderea pieței intrazilnice; (III) se introduce un preț unic de echilibrare pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; (IV) se introduce un interval de decontare a dezechilibrelor de 15 minute; și (v) nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.

Cuplarea piețelor pe piața pentru ziua următoare la frontiera cu România, precum și cu Grecia pe piața intrazilnică se finalizează până la 31 decembrie 2021 și, respectiv, 31 decembrie 2022.

Reforma 9 (C4.R9): Foaie de parcurs către neutralitatea climatică

Obiectivul reformei este de a oferi un cadru strategic actualizat pentru decarbonizarea economiei. Reforma vizează instituirea unei Comisii pentru tranziția energetică care să pregătească scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia pentru tranziția energetică este instituită la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată. Raportul privind scenariile și recomandările sunt făcute publice. Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul acestei reforme este reducerea emisiilor de dioxid de carbon asociate producerii de energie electrică.

Reforma constă în: (I) limitarea emisiilor de dioxid de carbon asociate producerii de energie electrică și (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind decarbonizarea, inclusiv un plafon de reglementare pentru emisiile de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune existente.

Investiția 7 (C4.I7): Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale

Obiectivul investiției este de a sprijini producția de energie din surse regenerabile din surse geotermale.

Investiția constă în intrarea în vigoare a unui cadru de reglementare revizuit pentru energia geotermală și a unui instrument geotermal accesibil online.

Investiția 8 (C4.I8): Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul investiției este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Reforma 11 (C4.R11). Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

Obiectivul reformei este de a spori transparența și competitivitatea întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Măsura constă în separarea întreprinderilor din sectorul cărbunelui de Bulgarian Energy Holding.

Investiția 9 (C4.I9): Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de subvenții pentru a stimula investițiile în renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții sectorului privat.

Sistemul este gestionat de Banca Bulgară de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Acesta acoperă proiectele pentru care au fost depuse cereri în cadrul submăsurii 1 a investiției 1 din componenta 4 „Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar” și care au fost transferate Băncii de Dezvoltare a Bulgariei.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Bulgaria și Banca Bulgară de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al sistemului:

- a. Pentru cererile de proiecte enumerate în anexa 1 la Decretul Consiliului de Miniștri nr. 22 din 2026, pentru care au fost încheiate contracte de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice la data intrării în vigoare a Decretului Consiliului de Miniștri nr. 22 din 2026, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice evaluează respectarea criteriilor de eligibilitate și de evaluare a calității. În acest caz, proiectele sunt aprobate pentru finanțare de către un comitet de investiții al Băncii de Dezvoltare a Bulgariei numai după o evaluare de către Banca de Dezvoltare a Bulgariei a respectării condițiilor de eligibilitate și a absenței conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la articolul 61 alineatul (3) din Regulamentul 2024/2509, în cadrul evaluării de către minister a criteriilor de eligibilitate și de calitate. Decizia finală de atribuire pentru aceste proiecte se ia de către comitetul de investiții al Băncii de Dezvoltare a Bulgariei și se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
- b. Pentru cererile de proiecte enumerate în anexa 1 la Decretul nr. 22 din 2026 al Consiliului de Miniștri, pentru care nu au fost încheiate contracte de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice la data intrării în vigoare a Decretului nr. 22 din 2026 al Consiliului de Miniștri, decizia finală de atribuire se ia de către o comisie de investiții și se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern, în urma evaluării efectuate de Banca Bulgară de Dezvoltare atât a criteriilor de eligibilitate, cât și a celor calitative.

2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:

- a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
- b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
- c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁷;

(II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care

¹⁷Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁸, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică²⁰.

- d. Cerința ca beneficiarii finali ai sistemului să nu primească finanțare din partea altor instrumente ale UE pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma acoperită de sistem, structura comisioanelor pentru Banca Bulgară de Dezvoltare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate din sistem, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
 4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
 - a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile acordate.
 - b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
 - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de acordarea unei subvenții.
 - d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Băncii de Dezvoltare a Bulgariei. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

¹⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
63	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Evaluarea cadrului național de reglementare în domeniul eficienței energetice, publicată de un grup de experți independenți	Publicarea evaluării cadrului național de reglementare a eficienței energetice pe site-ul web al Ministerului Energiei				T4	2022	Un grup de experți independenți efectuează o evaluare a cadrului național de reglementare a eficienței energetice și: 1. Să identifice obstacolele din calea investițiilor în eficiența energetică; 2. oferă recomandări de modificare a cadrului național de reglementare; 3. Să identifice opțiuni privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește asumarea responsabilității și guvernanta; 4. Identificarea surselor potențiale de capitalizare a Fondului național pentru decarbonizare.
64	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare. Actul (actele) juridic (e) definește (definesc): (I) scopul fondului, inclusiv finanțarea măsurilor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile în clădiri; (II) utilizările eligibile ale resurselor fondului, inclusiv pentru furnizarea de (un) instrument (e) financiar (e), de exemplu linii de credit, garanții și/sau o combinație a acestora cu o componentă de grant și (b) asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor; (III) organismele fondului și competențele acestora; (IV) administratorul fondului în calitate de persoană juridică sau de consorțiu de persoane juridice. În plus, actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) ca președintele Consiliului de administrație să îndeplinească funcțiile de administrator de fonduri până la selectarea primului administrator de fonduri după înființarea Fondului național pentru decarbonizare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
65	C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Contract și norme de funcționare	Semnarea contractului și adoptarea normelor de funcționare				T4	2025	Contractul dintre Consiliul de administrație al Fondului național pentru decarbonizare și administratorul de fonduri selectat se semnează în urma unei proceduri de selecție deschise. În plus, Consiliul de administrație al Fondului național de decarbonizare adoptă normele de funcționare a fondului, care: (I) includ strategia de investiții, beneficiarii eligibili și tipurile de instrumente; (II) să includă detalii privind efectul de levier, sursele de finanțare, inclusiv fondurile private, modalitățile de punere în aplicare, produsele financiare și politica de risc.
66	C4.R3: Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”	Dispoziție din Legea energiei care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea energiei și a legislației secundare				T4	2022	Modificările aduse Legii energiei și legislației secundare ulterioare reglementează definiția „sărăciei energetice” și definesc criteriile de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Modificările țin seama de criteriile enumerate în Directiva 2019/944: venituri mici, costuri ridicate ale energiei ca procent din veniturile disponibile și eficiență energetică scăzută.
67	C4.R2: Facilitarea investițiilor în renovările vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului	Dispoziție din Legea privind gestionarea proprietății asupra condominiului care indică intrarea în				T4	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului: - facilitarea procesului decizional al proprietarilor de amplasamente individuale din clădirile cu mai multe apartamente prin reducerea pragului necesar pentru a sprijini renovarea clădirilor. - reglementarea gestionării profesionale prin crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității acestora.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				vigoare a modificărilor						c. facilitarea solicitării de credite colective de către condominiu prin crearea unui cont bancar comun în numele condominiului.
68	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	Publicarea ordinului ministerial de instituire a schemei				T4	2022	Sistemul include trei submăsuri: a. submăsura 1: Renovarea energetică a cel puțin 2.15 milioane m² de suprafață brută totală a clădirilor rezidențiale; b. submăsura 2: Renovarea energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale; și c. submăsurile 2 și 3 combinate: Renovarea energetică a 524 de clădiri nerezidențiale Schema asigură o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
69	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă	Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice	Publicarea specificațiilor cererii de propuneri				T4	2022	Cererea de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, care este autoritatea responsabilă pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice. Cererea include următoarele două etape de depunere a candidaturilor: a. etapa 1 – deschisă pentru cereri cu finanțare sub formă de granturi în proporție de 100 %; b. etapa 2 – deschisă cererilor cu finanțare prin granturi în proporție de 80 % și finanțare proprie în proporție de 20 % de către proprietarii de locuințe. Cele două etape ale aplicării se desfășoară consecutiv și nu în paralel.
70	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă	Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea creșterii	Contracte semnate				T2	2025	Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea eficienței energetice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și de către beneficiarii finali și/sau municipalități în numele beneficiarilor finali.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii		eficienței energetice							
71	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice		Suprafața brută a clădirilor rezidențiale (m ²)	0	2.15 milioane	T2	2026	Au fost renovate 2.15 milioane de metri pătrați ² din suprafața brută a clădirilor rezidențiale.
72	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar	Etapă	Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în	Publicarea specificațiilor cererilor de propuneri pentru cererea de				T4	2022	Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice publică următoarele două cereri de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale: a. cerere de propuneri pentru clădiri publice;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii		vederea creșterii eficienței energetice	propuneri 1 (clădiri publice) și pentru cererea de propuneri 2 (clădiri în producție, comerț și servicii)						b. cerere de propuneri pentru clădiri în industria prelucrătoare, comerț și servicii.
75	C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare,	Țintă	Renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice		Numărul de clădiri	0	550	T2	2026	Au fost renovate cel puțin 550 de clădiri publice nerezidențiale sau clădiri nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	comerț și servicii									
75a	C4.I9: Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă	Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, semnarea acordurilor de subvenționare legală, certificatul de transfer				T2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Banca de Dezvoltare a Bulgariei trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din fondurile MRR care fac obiectul acordului de punere în aplicare (inclusiv comisioanele de gestiune). Bulgaria transferă 340 milioane EUR către Banca Bulgară de Dezvoltare.
76	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Etapă	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile destinată gospodăriilor	Publicarea ordinului ministerial de instituire a schemei				T4	2022	Schema finanțează achiziționarea de sisteme solare de apă caldă menajeră (DHW) de tipul „cel mai bun din clasă” sau de sisteme fotovoltaice de până la 10 kWp și asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
78	C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării	Țintă	Plată (plăți) pentru sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice		Număr	0	1 420	T4	2025	Dovada (dovezile) plății (plăților) pentru cel puțin 1 420 de sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
79	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapă	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea de propuneri 1)	Contracte semnate de Ministerul Energiei cu solicitanții selectați				T4	2022	Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public specifică faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %.
81	C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie primară		Economii de energie în Megawatt-oră (MWh) pe an	0	120 000	T2	2026	Reducerea consumului de energie primară, 120 000 MWh pe an, în urma renovării sistemelor publice de iluminat stradal.
82	C4.R4: Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).	Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice				T4	2022	Actele juridice permit o metodă de finanțare a îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică utilizând factura la utilități ca vehicul de rambursare. Mecanismul nu permite finanțarea cazanelor cu gaz ca opțiune pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de păcură.
83	C4.R5: Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică	Etapă	Înființarea unor ghișee-pilot unice pentru renovarea energetică	Ghișeul unic este operațional				T4	2022	Șase ghișee unice pilot fizice sunt operaționale la nivel regional pentru a oferi consiliere și a reduce sarcina administrativă atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele de sprijin financiar disponibile ale UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
84	C4.R5: Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică	Țintă	Ghișee unice desemnate		Număr	0	21	T2	2025	Actul (actele) juridic (e) desemnează (desemnează) 21 centre regionale de informare ca ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică.
85	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapă	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport	Contract (e) semnat (e) de ESO EAD sau începerea lucrărilor				T4	2022	Semnarea contractelor sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport legate de instalarea sistemelor de automatizare a substațiilor (SAS) în 171 substații la un nivel de tensiune de 110 kV.
88	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității lunare nete maxime de transport transfrontalier cu 1 600 MW		Megawați (MW)	0	1 600	T2	2025	Se pune la dispoziția pieței o capacitate lunară netă de transport transfrontalier suplimentară de 1 600 MW cu România și Grecia, comparativ cu nivelurile din 2020, astfel cum reiese din datele furnizate de platforma de transparență ENTSO-e.
89	C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică	Raportul unui inginer independent	Megawați (MW)	0	4 500	T2	2026	Un raport al unui inginer independent care să confirme că sistemul de transport al energiei electrice îndeplinește condițiile tehnice pentru a integra o capacitate suplimentară de producție de 4 500 MW din surse regenerabile în sistemul de energie electrică.
90	C4.R7: Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde.

Num ăr secve nțial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			hidrogenului verde							
91	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare				T4	2022	Actele juridice: 1. să liberalizeze piața angro de energie electrică cel târziu până la 1 iulie 2025 prin: — eliminarea obligațiilor privind cotele pentru piața reglementată și încetarea rolului Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) de furnizor public; - interzicerea contractelor pe termen lung, inclusiv a contractelor de achiziție de energie electrică, sau a oricăror alte acorduri similare având același obiect sau efect ori un obiect sau efect echivalent, cu excepția unor astfel de acorduri privind energia din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie. La expirarea sau rezilierea anticipată a contractelor actuale de achiziție de energie electrică, centralele care au beneficiat de astfel de contracte nu primesc ajutor de stat nou pentru a sprijini producția de energie electrică pe bază de huilă sau lignit; 2. să reformeze piața de echilibrare a energiei electrice cel târziu până la 31 decembrie 2024, asigurându-se că: a. achiziționarea capacității pentru echilibrare se bazează pe piață; b. prețul energiei de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; c. se introduce un preț unic de echilibrare pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; d. se introduce un interval de decontare a dezechilibrului de 15 minute; e. nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.

Număr secvențial	Măsură conexasă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
92	C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă	Integrarea pieței energiei electrice	Finalizarea cuplării piețelor de energie electrică pentru ziua următoare și intrazilnice cu România și Grecia				T4	2022	Cuplarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare cu România se finalizează și devine operațională până la 31 decembrie 2021. Cuplarea piețelor intrazilnice de energie electrică cu Grecia se finalizează și este operațională până la 31 decembrie 2022.
93	C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă	Condiții pentru un nou holding deținut de stat	Adoptarea unei decizii a Consiliului de Miniștri				T4	2025	Consiliul de Miniștri adoptă o decizie prin care îl autorizează pe ministrul energiei să lucreze la o rezoluție privind restructurarea corporativă a Bulgarian Energy Holding. Decizia impune ca: - Se înființează o nouă întreprindere de stat, care urmează să fie înființată ca societate holding. Este unicul proprietar al unor întreprinderi din sectorul cărbunelui deținute anterior de Bulgarian Energy Holding; - Un auditor evaluează activele care urmează să fie transferate.
93a	C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă	Rezoluție a ministrului energiei, acționând în numele statului în calitate de proprietar unic al Bulgarian Energy Holding	Adoptarea unei rezoluții a ministrului energiei				T2	2026	Ministrul energiei, acționând în numele statului în calitate de proprietar unic al Bulgarian Energy Holding, adoptă o rezoluție prin care decide cu privire la restructurarea societății Bulgarian Energy Holding. Rezoluția include următoarele puncte: (I) înființarea unei noi societăți holding de stat prin divizarea proprietății Bulgarian Energy Holding; (II) adoptarea normelor administrative ale noii societăți holding; (III) numirea conducerii noii societăți holding.
95	C4.R6: Creșterea producției de energie electrică	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice	Dispoziții care indică data de intrare în				T4	2022	Actele juridice:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	din surse regenerabile			vigoare a actelor juridice						1. simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile care produc energie electrică prin: a. introducerea unor termene de eliberare a autorizațiilor pentru a se asigura că procedura de racordare la rețea nu depășește 6 luni. b. introducerea unor proceduri de responsabilizare în cazul întârzierilor în eliberarea autorizațiilor de racordare la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție și de transport. 2. permiterea desemnării zonelor prioritare pentru parcurile eoliene onshore. 3. simplificarea procedurii de autorizare pentru instalațiile solare fotovoltaice pentru uz propriu de până la 1 MW prin: a. introducerea unui regim de notificare pentru racordarea la rețea fără a fi necesară emiterea unui aviz de către operatorul de distribuție. b. eliminarea treptată a obligațiilor de declarare a accizelor pentru producția proprie și de înregistrare a unui antrepozit fiscal.
96	C4.R6: Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T2	2026	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd): 1. Adoptarea unui plan care să desemneze zona (zonele) prioritare (prioritare) pentru energia eoliană onshore, identificând în comun un potențial agregat de implementare de cel puțin 2 GW pentru producția de energie eoliană onshore. Printre zonele prioritare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										desemnate de plan trebuie să existe una sau mai multe zone cu acces la rețeaua de transport existentă; 2. prelungirea perioadei de valabilitate a avizului privind condițiile și metoda de conectare a unei instalații de producere a energiei electrice din energie eoliană; 3. conectarea locurilor de producție a energiei electrice cu utilizarea în comun a capacității de transport; 4. un regim de reglementare simplificat pentru operatorii unei rețele închise de distribuție a energiei electrice care distribuie energie electrică între situri energetice cu o activitate integrată; 5. adoptarea unei metodologii de calculare a cantităților de energie electrică produse, alocate pentru consum și vândute pentru instalațiile clienților activi, ale comunităților de energie ale cetățenilor, ale consumatorilor de energie electrică autoprodusă din surse regenerabile și ale comunităților de energie din surse regenerabile. 6. modificarea normelor de tranzacționare a energiei electrice în ceea ce privește participarea pe piața energiei electrice a clienților activi, a comunităților de energie ale cetățenilor, a consumatorilor de energie electrică proprie din surse regenerabile și a comunităților de energie din surse regenerabile.
97	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei	Etapă	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	electrice (RESTORE)		rapidă a stocării energiei electrice							
105	C4.I7: Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile geotermale	Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice				T4	2022	Actele juridice: 1. să elimine principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie; 2. să prevadă că nu există nicio poluare a apelor subterane și a suprafețelor de apă, nici în studiile privind energia geotermală, nici în timpul funcționării instalației; 3. reglementarea utilizării energiei geotermale ca resursă.
106	C4.I7: Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale	Etapă	Instrument geotermal	Instrument geotermal accesibil online				T4	2025	Instrumentul trebuie să permită calcularea costului egalizat al căldurii geotermale pe baza localizării geografice și a caracteristicii (caracteristicilor) căldurii. Instrumentul este accesibil online.
113	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă	Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția către o energie verde	Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a hotărârii de guvern și instituirea Comisiei pentru tranziția către o energie verde				T2	2022	Hotărârea de guvern instituie Comisia și îi conferă mandatul de a pregăti scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia este instituită la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Raportul privind scenariile și recomandările se adresează guvernului și se fac publice. Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038. Se preconizează că elaborarea scenariilor și a raportului va contribui la finalizarea în timp util a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă pentru regiunile carbonifere. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată care urmează să fie finalizată până în 2030, în concordanță cu statele membre învecinate comparabile.
114	C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică	Adoptarea deciziei Consiliului de Miniștri				T4	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Foaia de parcurs stabilește data finală pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038, astfel cum a fost identificată în unul dintre scenariile elaborate de Comisia pentru tranziția energetică în raportul său cu scenariile și recomandări.
115	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) un plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care: - să includă o interdicție de a construi și de a exploata noi instalații de producere a energiei electrice pe bază de cărbune sau lignit; și - stabilirea unei limite globale a cantității anuale de emisii de dioxid de carbon (CO2) pentru centralele electrice pe bază de cărbune și lignit existente („plafonul de emisii”). Plafonul de emisii se aplică de la 1 ianuarie 2026. Plafonul de emisii impune ca emisiile anuale ale tuturor centralelor electrice pe bază de lignit și cărbune existente să nu depășească cumulativ 10 983 000 de tone de CO2 până la eliminarea treptată a cărbunelui și lignitului. Plafonul anual de emisii se aplică după cum urmează:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- În 2026, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică emisiilor de CO2 din 2026; - În 2027, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 din 2026 și 2027; - Începând din 2028, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 pe o perioadă de trei ani consecutivi, care cuprinde anul în cauză și cei doi ani precedenți. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd), de asemenea, calcularea emisiilor anuale de CO2 în conformitate cu ciclul anual de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor în cadrul EU ETS.
120	C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă	Emisiile de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe bază de cărbune sau lignit	Emisiile de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe bază de cărbune sau lignit nu depășesc 10 983 000 tone				T2	2026	Emisiile de dioxid de carbon ale nouă centrale electrice pe bază de cărbune sau lignit nu trebuie să depășească 10 983 000 de tone în 2025. Emisiile de dioxid de carbon se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru nouă centrale electrice pe bază de cărbune și lignit pentru producerea de energie electrică, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS).
122	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice	Semnarea contractelor				T2	2025	Semnarea contractelor de sprijin sub formă de granturi pentru instalațiile de stocare a energiei electrice. Procedura de selecție necesită o perioadă de descărcare de cel puțin 2 de ore și o capacitate de cel puțin 10 MW.

Num ăr secve nțial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
125	C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Unități de stocare a electricității;		Megawați- oră (MWh)	0	3 000	T2	2026	Instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică a instalațiilor de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de 3 000 MWh.

E. COMPONENTA 5: BIODIVERSITATE

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență urmărește să asigure gestionarea eficace a rețelei ecologice naționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor, a habitatelor naturale și a speciilor de importanță europeană și națională.

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.R1): Instituirea structurii de guvernanta a rețelei Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a construi structuri eficiente de gestionare Natura 2000.

Măsura constă în modificări legislative, care instituie structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și introduc cerințe pentru elaborarea planurilor de gestionare a rețelei. Modificările legislative introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiective și măsuri de conservare specifice sitului.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
126	C5.R1: Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000	Etapă	Modificări ale Legii privind biodiversitatea	Intrare în vigoare				T4	2022	Modificările aduse Legii biodiversității introduc cerința de a crea structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și de a elabora planuri de gestionare a rețelei. Modificările introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiective și măsuri de conservare specifice sitului.

F. COMPONENTA 6: AGRICULTURA DURABILĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează consolidarea gestionării durabile și a competitivității sectorului agricol bulgar în contextul tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra tranziției verzi (recomandarea specifică 3 din 2019 și recomandarea specifică 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.R1): Programul național de acțiune aferent

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030.

Măsura constă în adoptarea programului național de acțiune.

Investiția 1 (C6.I1): Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția tehnologică și ecologică a sectorului agricol bulgar.

Măsura constă în extras (e) privind plata (plățile) eliberat (e) din Sistemul de informații pentru gestionarea și monitorizarea fondurilor UE în Bulgaria (EUMIS) pentru cel puțin 1 700 proiecte de promovare a tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii.

Investiția 2 (C6.I2): Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator

Obiectivul măsurii este de a facilita schimbul automatizat de date între administrație și fermieri.

Măsura constă în accesibilitatea sistemului electronic de informații agricole.

F.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
131	C6.R1: Programul național de acțiune aferent	Etapă	Adoptarea programului național de acțiune	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T2	2025	Se adoptă Programul național de acțiune pentru a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei „De la fermă la consumator” 2030.
134	C6.I1: Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii	Țintă	Extras (e) privind plata (plățile)		Număr	0	1 700	T2	2026	Extras (e) privind plata (plățile) eliberat (e) din Sistemul de informații pentru gestionarea și monitorizarea fondurilor UE în Bulgaria (EUMIS) pentru cel puțin 1 700 proiecte de promovare a tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii.
136	C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă	Sistemul electronic de informații agricole	Sistem electronic de informații agricole accesibil				T4	2025	Se emite un protocol de acceptare și livrare, prin care se confirmă că sistemul electronic de informații agricole, inclusiv rețeaua de comunicații a senzorilor de câmp și de ploaie și patru module suplimentare, este accesibil.

G. COMPONENTA 7: CONECTIVITATEA DIGITALĂ

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență conține măsuri care vizează construirea unei infrastructuri digitale moderne și sigure și maximizarea accesului la servicii online pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale, a sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio.

Reformele incluse în cadrul acestei componente urmăresc să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică și de reglementare eficace, la alocarea spectrului de frecvențe radio pentru dezvoltarea rețelilor și a serviciilor 5G și la crearea unui mediu de investiții favorabil.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Consiliului și va contribui în mod direct sau indirect la abordarea aspectelor din recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019 și 2020. În special, reformele și investițiile incluse în această componentă contribuie la consolidarea „capacității de inserție profesională prin consolidarea competențelor digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2019), la îmbunătățirea accesului la munca la distanță și la promovarea competențelor digitale și a accesului egal la educație (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2020), precum și la concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020), reducând la minimum sarcina administrativă pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și prin consolidarea guvernării digitale (recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C7.R2): Asignarea spectrului de frecvențe radio

Obiectivul reformei este de a aborda provocările legate de pregătirea pentru 5G și de a promova implementarea accelerată a rețelilor 5G.

Reforma constă în reducerea taxelor de spectru și în atribuirea drepturilor de spectru în mai multe benzi.

Reforma 3 (C7.R3): Crearea unui mediu de investiții favorabil

Reforma urmărește să abordeze recomandările-cheie ale setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate²¹ și:

- Să raționalizeze procedurile de autorizare pentru construirea, întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea sau finalizarea acestora prin asamblarea sau demontarea elementelor sistemului de transmisie radio;
- Să extindă dreptul de acces la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public la operatorii comerciali, în cazul în care aceștia din urmă nu au niciun interes în construirea unor astfel de rețele sau ar considera utilizarea în comun

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dac/document.cfm?doc_id=75185.

drept o oportunitate de a-și reduce costurile de investiții;
Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2021.

Investiția 1 (C7.I1): Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini extinderea infrastructurii digitale.

Investiția constă în modernizarea rețelei magistrale de stat și în sprijinirea extinderii rețelelor de foarte mare capacitate („VHCN”).

Investiția 2 (C7.I2): Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio

Obiectivul investiției este de a spori acoperirea națională a rețelei TETRA.

Investiția constă în livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
137	C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio	Dispoziție din decretul Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a reducerii taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio				T1	2021	Decretul Consiliului de Miniștri stabilește reducerea taxei unice de utilizare a spectrului de frecvențe radio cu 50 % și reducerea taxei anuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio cu 35 %. Aceasta se referă la taxele în temeiul Legii privind comunicațiile electronice percepute de Comisia de reglementare a comunicațiilor.
138	C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz	Notificarea cesiunii				T4	2022	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz.
139	C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz	Dispoziție din decizie (decizii) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi de utilizare operatorilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz.
140	C7.R3:	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de	Dispoziție din Legea privind amenajarea				T4	2020	Modificările legislative asigură faptul că: - Nu este necesară o autorizație de construcție pentru întreținerea, echiparea și/sau

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Crearea unui mediu de investiții favorabil		punere în aplicare a recomandărilor din cadrul setului de instrumente privind conectivitatea	teritoriului și din Decizia nr. 558 a Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative						îmbunătățirea elementelor sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea acestora; - Capacitatea liberă a rețelelor de fibră optică controlate de organisme din sectorul public poate fi pusă la dispoziția operatorilor comerciali; - Proiectele de infrastructură finanțate din fonduri publice proiectează în mod implicit construcția conductelor de protecție și a puțurilor de cabluri într-un mod care să fie deschis utilizării de către toți operatorii.
146	C7.I1: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapă	Modernizarea rețelei magistrale de stat	Modernizarea rețelei magistrale de stat				T2	2026	Se furnizează unul sau mai multe protocoale de recepție, care să demonstreze livrarea și/sau instalarea echipamentelor, cu care: - 1 200 furnizori de servicii de interes general au primit acces la cel puțin 10 Gbps; - 24 de universități și institute științifice au primit acces la 200 Gbps; - 185 de municipalități au primit noduri de acces, care fac parte din rețeaua de stat.
147	C7.I1: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale	Etapă	Accesul la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN)	Furnizarea accesului la rețele de foarte mare capacitate				T2	2026	Se asigură accesul la VHCN pentru așezările care cuprind cel puțin 350 000 de persoane.
148	C7.I2: Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio	Etapă	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de releu radio	Comunicarea premiilor				T2	2022	Procedurile de achiziții publice se desfășoară prin intermediul unei licitații deschise și competitive. Se desfășoară două proceduri de achiziții publice cu următoarele subiecte: - Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei de microunde gestionate de Ministerul de Interne, necesare pentru construirea acestuia ca sistem

Num ăr secve nțial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										unificat de radiocomunicații pentru asigurarea unui mediu de comunicare pentru gestionarea, interacțiunea și coordonarea unităților de stat; - Livrarea de dispozitive și echipamente terminale necesare pentru adăugarea a 14 000 de abonați de la toate instituțiile de stat la rețeaua TETRA.
149	C7.I2: Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio	Etapă	Livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA	Echipamentul este livrat				T2	2025	Se furnizează protocoale de acceptare care să dovedească furnizarea: - 14 000 dispozitive pentru utilizatorii finali bazate pe standardul TETRA; - 109 stații de bază bazate pe standardul TETRA.

H. COMPONENTA 8: TRANSPORTUL DURABIL

Principalul obiectiv al componentei este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor prin reformarea sectorului rutier și a celui feroviar, prin promovarea vehiculelor cu emisii zero, prin sporirea siguranței rutiere și prin investiții în transportul feroviar, în transportul intermodal și în mobilitatea urbană durabilă. Aceasta include investiții în modernizarea și digitalizarea căilor ferate, în material rulant nou cu emisii zero și în transportul public curat. Se preconizează că această componentă va contribui la tranziția verde și la cea digitală, precum și la o creștere teritorială mai echilibrată.

Se preconizează că reformele și investițiile incluse în componenta 8 privind transportul durabil vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări transmise Bulgariei în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea de a concentra investițiile asupra transportului durabil.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C8.R1): Cadrul strategic în domeniul transporturilor

Obiectivul reformei este de a spori sustenabilitatea transporturilor în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui plan național, publicarea unei evaluări a pieței și semnarea unui (unor) nou (noi) contract (e) de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar.

Reforma 2 (C8.R2): Siguranța rutieră

Obiectivul reformei este îmbunătățirea siguranței rutiere, întrucât Bulgaria are una dintre cele mai ridicate rate ale deceselor cauzate de accidente rutiere din UE.

Reforma include stabilirea unui cadru conceptual pentru o nouă gestionare a siguranței rutiere într-un singur document strategic integrat pentru perioada 2021-2030.

Reforma 3 (C8.R3): Mobilitate urbană durabilă

Obiectivul reformei este de a promova mobilitatea urbană durabilă, prin utilizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă integrate în strategiile teritoriale pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) și integrate în planurile municipale de dezvoltare.

Reforma 4 (C8.R4): Transportul public integrat

Obiectivul reformei este de a spori calitatea și eficiența serviciului de transport public.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la transportul public. Sistemul național pentru un document unic de transport, inclusiv sistemul de compensare pentru distribuirea veniturilor obținute din vânzarea documentelor unice de transport, precum și dezvoltarea, punerea în aplicare și actualizarea ulterioară a sistemului inteligent de gestionare a transportului public și a sistemului de puncte de acces naționale nu fac parte din măsura MRR.

Reforma 5 (C8.R5): Mobilitate electrică

Obiectivul reformei este de a spori gradul de adoptare a transportului cu emisii zero și cu emisii scăzute în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică, precum și în introducerea unor zone cu emisii scăzute.

Investiția 1 (C8.I1): Material rulant feroviar

Obiectivul investiției este de a spori gradul de utilizare a materialului rulant feroviar cu emisii zero.

Investiția constă în achiziționarea de material rulant feroviar.

Investiția 5 (C8.I5): Siguranța rutieră

Obiectivul investiției este de a sprijini activitățile de siguranță rutieră pe drumurile bulgare.

Investiția constă în achiziționarea de echipamente.

Investiția 6 (C8.I6): Linia de metrou 3 din Sofia

Obiectivul investiției este de a construi kilometri și stații de metrou în Sofia.

Investiția constă în construirea a 3 de kilometri și a 3 stații de metrou în Sofia.

Investiția 7 (C8.I7): Mobilitatea ecologică

Obiectivul investiției este de a sprijini măsurile de mobilitate urbană durabilă.

Investiția constă în acceptarea și/sau predarea autobuzelor și/sau troleibuzelor cu emisii zero, instalarea de stații de încărcare pentru autobuze, construirea și/sau renovarea infrastructurii pentru biciclete, precum și iluminatul trecerilor pentru pietoni.

Investiția 8 (C8.I8): Echipamente și vagoane pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene

Obiectivul investiției este de a sprijini monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene.

Investiția constă în acceptarea și/sau livrarea de echipamente și vagoane.

Investiția 9 (C8.I9): Renovarea infrastructurii feroviare

Obiectivul investiției este de a sprijini renovarea rețelei feroviare bulgare.

Investiția constă în renovarea liniilor de cale ferată, a liniilor aeriene și a configurației liniilor.

Investiția 10 (C8.I10): Material rulant pentru metrou

Obiectivul investiției este achiziționarea de material rulant pentru metrou.

Investiția constă în livrarea a 8 trenuri de metrou.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
161	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapă	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030	Intrarea în vigoare a planului prin aprobarea guvernului				T2	2022	Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 intră în vigoare prin aprobarea de către Consiliul de Miniștri. Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Republica Bulgaria până în 2030 încurajează și facilitează transferul modal către moduri de transport mai ecologice – feroviar, pe căile navigabile interioare și maritim – și realizează un impact mai durabil și mai puțin poluant al transporturilor, cu un plan de acțiune clar care să includă obiective, resurse și un calendar până în 2030.
162	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapă	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T	Audit independent finalizat				T4	2022	Organismele responsabile cu investițiile în transporturi, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, fac obiectul unui audit independent al organizării lor, al capacității administrative și tehnice de a realiza gestionarea și coordonarea, al procedurilor de licitație, al gestiunii financiare, al monitorizării și al controlului intern al calității și al raportării. Auditul include definirea organizării, a coordonării, a repartizării responsabilităților și a resurselor (numărul și profilul personalului, alte resurse tehnice) necesare pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor TEN-T, având în vedere obiectivul de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030.
163	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapă	Măsuri privind transporturile	Măsuri luate de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor				T4	2025	Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor (MTC) aprobă: un plan de acțiune cu obiective de etapă, calendar și indicatori de performanță privind capacitatea Companiei Naționale de Infrastructură Feroviară (CNIF) și a MTC de a gestiona proiectele TEN-T;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- crearea unui grup (unor grupuri) de lucru comun (e) de coordonare între MTC și CNIF privind planificarea și raportarea proiectelor; - crearea unei baze de date pentru a urmări progresele înregistrate în implementarea proiectelor de infrastructură feroviară TEN-T.
164	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapă	Evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public	Publicarea evaluării pieței pe site-ul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor				T2	2025	Se publică evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public pentru noul contract de servicii publice (CSP). Evaluarea pieței indică dacă se poate utiliza o măsură care denaturează mai puțin concurența decât atribuirea unui CSP.
165	C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor	Etapă	Contract (e) nou (e) de servicii publice (CSP) pentru servicii publice de transport feroviar	Semnarea contractului (contractelor)				T4	2025	Noul (noile) contract (e) de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar în Bulgaria se semnează în urma unei proceduri de licitație. Noul (noile) contract (e) de servicii publice prevede (prevăd) intrarea sa (lor) în vigoare cel târziu la 13 decembrie 2026. Oferta se împarte în mai multe loturi. Noul (noile) contract (e) include (includ) următoarele dispoziții: - Materialul rulant achiziționat după 2009, inclusiv în cadrul planului de redresare și reziliență, trebuie pus la dispoziția operatorului (operatorilor) pentru utilizare gratuită și trebuie determinat proporțional cu volumul serviciului care va fi prestat. - Operatorul (operatorii) trebuie să aibă posibilitatea de a închiria materialul rulant achiziționat înainte de 2009 și deținut de operatorul actual. - Operatorul (operatorii) este (sunt) obligat (obligati) să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, ținând seama de rata normală de amortizare. - La calcularea compensației acordate operatorului (operatorilor), se ia în considerare finanțarea publică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață utilă din punct de vedere economic.
169	C8.R2: Siguranța rutieră	Etapă	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul de acțiune aferent	Adoptarea de către guvern				T4	2020	Strategia națională pentru siguranța rutieră în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030 și planul de acțiune (2021-2023) intră în vigoare. Noua strategie privind siguranța rutieră include următoarele obiective: • reducerea deceselor și a vătămărilor grave cauzate de accidentele rutiere cu 50 % până în 2030 față de nivelul de referință din 2019, în conformitate cu cadrul Strategiei rutiere a UE și cu viziunea zero; • gestionarea integrată a tuturor aspectelor legate de siguranța rutieră – coordonarea aprofundată a instituțiilor relevante și consolidarea capacității administrative pentru gestionarea siguranței rutiere (pe baza studiilor, a analizei, a evaluării nevoilor, a stabilirii priorităților și a planificării, a monitorizării, a evaluării și a raportării); • responsabilitatea socială și schimbarea comportamentului participanților la trafic; • sprijin pentru asigurarea respectării legii, prevenirea eficace a încălcării normelor de siguranță rutieră și creșterea sancțiunilor pentru încălcările normelor de siguranță rutieră; • creșterea siguranței vehiculelor; • protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de exemplu pietonii și bicicliștii; • îmbunătățirea răspunsului la accidentele rutiere soldate cu vătămări corporale.
173	C8.R3: Mobilitate urbană durabilă	Etapă	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării	Intrarea în vigoare a strategiilor teritoriale integrate și a planurilor de dezvoltare				T4	2022	Jalonul se referă la pregătirea și intrarea în vigoare a: • Strategii teritoriale integrate pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cu includerea unor elemente de mobilitate urbană durabilă

Număr secvența	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				municipală integrată						Planuri integrate de dezvoltare municipală Strategiile teritoriale integrate ale regiunilor de planificare de nivel NUTS 2 definesc obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale fiecăreia dintre cele șase regiuni de planificare, precum și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Strategiile teritoriale integrate includ elemente pentru planificarea mobilității urbane durabile la nivel regional. În plus, planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipalităților fac parte din planurile de dezvoltare municipală integrată, fie sunt adoptate și publicate individual de municipalități.
176	C8.R4: Transportul public integrat	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transportul public	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) privind transportul public prevede (prevăd): · norme privind furnizarea de date în timp real privind călătoriile; · instituirea unui sistem de transport cu orare coordonate; · drepturile și/sau obligațiile operatorului (operatorilor) și ale pasagerului (pasagerilor); · principiile politicilor tarifare pentru serviciile publice de transport de călători; · principii pentru planificarea și gestionarea transportului public.
178	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): · simplificarea procedurii de conectare pentru stațiile de încărcare instalate pentru uz personal; · obligația primarilor municipalităților cu o populație de peste 5 000 de locuitori de a construi cel puțin o stație de încărcare accesibilă publicului.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Actul (actele) juridic (e) introduce (introduc), de asemenea, o rată anuală de amortizare fiscală pentru vehiculele electrice.
181	C8.R5: Mobilitate electrică	Etapă	Zone cu emisii scăzute	Au fost introduse zone cu emisii scăzute				T4	2025	Se introduc zone cu emisii scăzute care se aplică cel puțin o parte a anului în Sofia și Plovdiv. Intrarea și circulația vehiculelor din categoriile M1 și N1 aparținând cel puțin primului grup de protecție a mediului în temeiul legislației bulgare sunt interzise în aceste zone.
184	C8.I1: Material rulant feroviar	Etapă	Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero	Contracte semnate				T2	2025	Contractele se semnează, în urma unei (unor) proceduri de achiziții publice, pentru achiziționarea de: — Cel puțin 12 de rame electrice cu emisii zero, cu o capacitate minimă de 200 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord; — 20 trenuri cu unități multiple electrice cu emisii zero, fără etaj, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord; — 9 locomotive de manevră cu baterie cu comandă digitală de la distanță. Contractele specifică faptul că Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria devine proprietarul materialului rulant.
186	C8.I1: Material rulant feroviar	Țintă	Material rulant feroviar cu emisii zero		Număr	0	41	T2	2026	— Raportul (rapoartele) de constatare se semnează pentru 12 rame electrice cu emisii zero. Se semnează un protocol de acceptare pentru cel puțin o unitate electrică multiplă cu emisii zero (din 12). — Raportul (rapoartele) de constatare trebuie semnat (e) pentru 20 rame electrice cu emisii zero fără etaj. Se semnează un protocol de acceptare pentru cel puțin o unitate electrică multiplă cu emisii zero (din 20). — Se semnează unul sau mai multe protocoale de acceptare pentru 9 locomotive de manevră cu baterie.
197	C8.I5: Siguranța rutieră	Etapă	Semnarea contractelor pentru	Semnarea contractelor				T2	2026	Se semnează contracte pentru achiziționarea următoarelor echipamente: — 31 vehicule cu destinație specială; — 1 software pentru semnale pe infrastructura rutieră.

Număr secvența	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			achiziționarea de echipamente							Vehiculele cu destinație specială reprezintă cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu din sector.
199	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Etapă	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive	Semnarea contractelor privind lucrările de construcții				T2	2022	Contractele pentru linia 3 a metroului din Sofia se semnează în urma unei licitații deschise, publice și competitive. Contractele vor include construirea a 3 km de linii de metrou și a 3 stații pe noul tronson de linie Hadzhi Dimitar – Levski. Contractele prevăd o infrastructură de transport urban curată pentru exploatarea materialului rulant cu emisii zero, astfel încât infrastructura respectivă să fie utilizată exclusiv de materialul rulant cu emisii zero.
200	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Construirea liniei de metrou 3 în Sofia		Procentul (%)	0	60	T2	2025	Lucrările de construcție a liniei de metrou 3 din Sofia trebuie să ajungă la 60 %, astfel cum se certifică prin raportul de supraveghere.
201	C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Linia de metrou 3 din Sofia		Numărul de km și de stații construite	0	3/3	T2	2026	Se construiesc 3 km și 3 stații de metrou pe linia 3 din Sofia.
201a	C8.I10 Material rulant de metrou	Țintă	Trenuri de metrou		Număr	0	8	T2	2026	Protocol (e) de punere în funcțiune semnat (e) pentru 8 trenuri de metrou.
203	C8.I7: Mobilitatea ecologică	Etapă	Autobuze și/sau troleibuze cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru treceri de pietoni și	Acceptarea și/sau predarea autobuzelor și/sau troleibuzelor cu emisii zero; instalarea stațiilor de încărcare pentru autobuze; iluminatul				T2	2026	Acceptarea și/sau predarea a 68 autobuze și/sau troleibuze cu emisii zero. Instalarea a 27 stații de încărcare pentru autobuze. Trebuie construit un sistem de iluminat pentru 258 treceri pentru pietoni. Se construiesc și/sau se renovează 26 km de infrastructură pentru biciclete.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			infrastructură pentru biciclete	trecherilor pentru pietoni; construirea și/sau renovarea infrastructurii pentru biciclete						
206a	C8.I8: Echipamente și vagoane pentru monitorizare a sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Recepția și/sau livrarea echipamentelor și a vagoanelor		Unități de echipament și vagoane	0	44	T2	2026	Recepția sau/și livrarea a 40 de unități de echipament și a 4 vagoane. Aceste vehicule cu destinație specială reprezintă cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în acest sector.
206b	C8.I9: Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată, a liniilor aeriene și a configurației liniilor de cale ferată		Km de linii de cale ferată renovate, linii aeriene și configurația liniilor de cale ferată	0	65	T2	2026	Se renovează 51 km de linii de cale ferată și linii aeriene. Trebuie renovați 14 km de configurație a căii ferate.

I. COMPONENTA 9: DEZVOLTARE LOCALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează stabilirea cadrului pentru îmbunătățirea competitivității și a dezvoltării durabile a regiunilor țării și promovarea dezvoltării locale. Componenta vizează, de asemenea, gestionarea apei, care este un aspect important al tranziției verzi.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C9.R1): O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene

Obiectivul măsurii este de a promova implicarea directă a comunităților locale din fiecare regiune a țării în gestionarea fondurilor UE. Se preconizează că acest lucru va stimula sentimentul de asumare a responsabilității la nivel local și va spori eficacitatea politicilor prin abordarea nevoilor identificate la nivel local într-un mod mai bine direcționat.

Măsura constă în modificări legislative care consolidează rolul autorităților regionale și locale în pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor teritoriale integrate și a proiectelor finanțate din fonduri UE.

Reforma 2 (C9.R2): Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare

Obiectivul măsurii este de a reforma cadrul de reglementare pentru alimentarea cu apă și canalizare.

Această măsură constă în adoptarea și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind introducerea de stimulente, inclusiv stimulente financiare, pentru consolidarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
207	C9.R1: O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Etapă	Modificări ale cadrelor de reglementare în ceea ce privește gestionarea finanțării UE	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene				T2	2022	Modificările aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene vor spori implicarea directă a nivelului regional și local în gestionarea fondurilor UE prin consolidarea rolului acestora în conceperea și punerea în aplicare a strategiilor și proiectelor teritoriale integrate. În temeiul acestui cadru juridic revizuit, consiliile pentru dezvoltare regională (care includ reprezentanți ai autorităților regionale și locale) vor funcționa ca organisme teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a documentelor strategice la nivel de planificare regională și cu preselecția proiectelor care urmează să fie finanțate din fonduri UE la nivel local, pe baza strategiilor de dezvoltare teritorială integrată.
208	C9.R2: Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare	Etapă	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind stimulentele pentru consolidare	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T2	2026	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind introducerea de stimulente, inclusiv stimulente financiare, pentru consolidarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

J. COMPONENTA 10: MEDIUL DE AFACERI

Această componentă urmărește să consolideze potențialul de creștere durabilă și să sporească reziliența generală a economiei bulgare prin abordarea provocărilor din mediul general de afaceri și prin îmbunătățirea cadrului instituțional. Acesta include reforme și investiții în domenii precum justiția, combaterea corupției, digitalizarea administrației publice, guvernanta întreprinderilor deținute de stat, combaterea spălării banilor, calitatea procesului legislativ, achizițiile publice și mecanismele de audit și control.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 1, 2 și 3 din 2019 și a recomandării specifice fiecărei țări 4 din 2020 în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale, asigurarea unei funcționări eficiente a cadrului de insolvență și intensificarea eforturilor pentru a asigura o evaluare adecvată a riscurilor, atenuarea, supravegherea eficientă și asigurarea respectării cadrului de combatere a spălării banilor, precum și modernizarea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C10.R1): Reforma sistemului judiciar

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți sistemul de justiție și de a contribui la accesibilitatea acestuia.

Reforma constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind digitalizarea anumitor acte și procese judiciare; (II) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la asistența juridică gratuită și la scutirile de la plata taxelor judiciare; și (iii) adoptarea unei foi de parcurs referitoare la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Reforma 2 (C10.R2): Anticorupție

Obiectivul acestei reforme este de a combate în continuare corupția la toate nivelurile administrației publice, ale justiției și ale sistemului de urmărire penală.

În special, reforma:

- să se asigure că Consiliul Național pentru Politici Anticorupție monitorizează punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a foii de parcurs aferente acesteia prin adoptarea raportului (rapoartelor) privind punerea lor în aplicare;
- îmbunătățirea rolului Inspectoratului Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției prin orientări și cursuri de formare revizuite în materie de etică. Acest lucru nu conduce la creșterea competențelor disciplinare ale Inspecției judiciare. Comisia de la Veneția este consultată înainte ca Inspectoratul să revizuiască orientările și să organizeze cursurile de formare;

- să introducă un act (acte) juridic (e) privind integritatea și măsurile anticorupție în ceea ce privește întreprinderile de stat și funcționarii publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în ramura executivă centrală;
- înființarea unui organism anticorupție cu autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Cu scopul de a asigura eficacitatea anchetelor penale și tragerea la răspundere și răspunderea penală a procurorului general, reforma:

- introducerea posibilității unui control jurisdicțional al deciziei unui procuror de a nu deschide o anchetă;
- introducerea raportării anuale de către procurorul general cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție;
- să prevadă garanțiile necesare pentru o anchetă independentă a procurorului general și a adjuncților acestuia.

În cele din urmă, reforma include măsuri legislative de protecție a avertizorilor și de reglementare a activităților de lobby în contextul procesului decizional public.

Reforma 3 (C10.R3): Acte juridice privind cadrul de mediere

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini recurgerea la mediere în Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin acte juridice care prevăd că instanța, în anumite cauze civile și comerciale, obligă părțile să participe la o reuniune de informare privind procedura de mediere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Măsuri privind cadrul în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri menite să sporească eficiența procedurilor de insolvență și de restructurare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea de orientări privind procedurile de insolvență sau de restructurare, organizarea de cursuri de formare, modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e), precum și publicarea de date statistice.

Reforma 5 (C10.R5): Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele transformării digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria.

Reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii și a unei foi de parcurs pentru introducerea modelării informatice a clădirilor.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini organizarea, calitatea și securitatea registrelor din administrația publică, potențialul e-guvernării și reducerea sarcinii administrative asupra cetățenilor.

Reforma constă într-un act (acte) juridic (e) privind registrele electronice.

Reforma 7 (C10.R7): Cadrul de guvernare pentru întreprinderile de stat

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanta întreprinderilor de stat.

Reforma constă în publicarea de către Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control a informațiilor privind componența consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat.

Reforma 8 (C10.R8): Măsurile privind cadrul de combatere a spălării banilor

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri ca parte a cadrului de combatere a spălării banilor.

Reforma constă în adoptarea sau revizuirea strategiilor și procedurilor de supraveghere, în adoptarea unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și în actualizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Reforma 9 (C10.R9): Îmbunătățirea calității procesului legislativ

Această reformă vizează îmbunătățirea calității și a previzibilității procesului legislativ în cadrul Adunării Naționale.

Acest lucru se realizează prin dispozițiile din regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care garantează că:

- toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de un raționament și de o evaluare preliminară a impactului;
- o prezentare succintă a opiniilor părților interesate și a avizului succint al comisiei sunt incluse în rapoartele comisiilor parlamentare privind proiectele de lege; și
- propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția unor circumstanțe specifice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Achiziții publice

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența și concurența în procesul de achiziții publice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e), controale sporite, inclusiv verificări ex ante, sancțiuni în cazul încălcării normelor, introducerea formularelor electronice, cursuri de formare și publicarea unui raport care să conțină opțiuni de centralizare în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Reforma 11 (C10.R11): Întreprinzător Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini dezvoltarea sectorului înaltei tehnologii în țară și de a sprijini antreprenoriatul.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la viza pentru antreprenorii debutanți, falimentul personal, un tip mai flexibil de societate comercială, munca la distanță.

Reforma 12 (C10.R12): Consiliul de analiză economică

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele unui proces de furnizare treptată și durabilă a unei expertize economice academice aprofundate guvernului bulgar, care se preconizează că va

fi un punct de plecare pentru îmbunătățirea procesului decizional economic strategic și pe termen lung.

Reforma instituie un Consiliu de analiză economică ca organism consultativ, care este sprijinit de un secretariat. Principala realizare a Consiliului de analiză economică este un raport anual privind situația economiei bulgare.

Investiția 1 (C10.I1): Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea sistemului de justiție.

Investiția constă în modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor.

Investiția 2 (C10.I2): Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea procedurilor în fața instanțelor administrative.

Investiția constă în modernizarea sistemului informatic unic de gestionare a cazurilor.

Investiția 3 (C10.I3): Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului.

Investiția constă în furnizarea și/sau instalarea de hardware și software legate de sistemele informatice și de comunicații.

Investiția 4 (C10.I4): Servicii de securitate

Obiectivul acestei investiții este de a spori calitatea politicilor anticorupție și de securitate.

Investiția constă în modernizarea sistemelor de securitate și de supraveghere video și în achiziționarea de vehicule de poliție.

Investiția 6 (C10.I6): Cursuri de formare și configurații informatice pentru introducerea modelării informatice a clădirilor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instituirea modelării informatice a clădirilor (BIM).

Investiția constă în cursuri de formare privind BIM și în furnizarea de configurații informatice pentru administrația (administrațiile) publică (publice).

Investiția 10 (C10.I10): Sistemul Monitorstat

Obiectivul acestei investiții este de a structura informațiile privind procesele de planificare strategică ale administrației centrale.

Investiția constă în modernizarea sistemului Monitorstat.

Investiția 11 (C10.I11): Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrativă pentru realizarea proiectelor în contextul finanțării bazate pe performanță, cu accent pe planul de redresare și reziliență al Bulgariei.

Investiția constă în actualizări ale sistemului informatic unificat de gestionare, cursuri de formare privind achizițiile publice și ghiduri video.

Investiția 12 (C10.I12): Digitalizarea Agenției Vamale

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza sistemele informatice și de comunicații ale Agenției Vamale.

Investiția constă în modernizarea sau dezvoltarea sistemelor informatice și de comunicații ale Agenției Vamale.

Investiția 13 (C10.I13): Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza sistemele informatice și de comunicații ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Investiția constă în furnizarea de hardware și software pentru modernizarea sistemelor informatice și de comunicații.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
213	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapă	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului	Elaborarea și adoptarea foi de parcurs				T4	2021	Adoptarea unei foi de parcurs privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”) și planificarea unor măsuri și termene concrete, precum și instituțiile responsabile cu executarea acestora.
214	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică				T4	2022	Modificările se bazează pe o analiză privind extinderea tipurilor de asistență juridică gratuită, motivele acordării asistenței juridice și scutirile de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică. Acestea extind domeniul de aplicare al asistenței juridice pentru a include reprezentarea: — în fața instanțelor de arbitraj; — în fața organismelor administrative speciale, inclusiv Agenția de Stat pentru Refugiați, Comisia pentru protecția împotriva discriminării, Comisia pentru protecția consumatorilor; — pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și mediere. Modificările extind, de asemenea, cercul persoanelor eligibile pentru asistență juridică pentru a include: persoanele cu handicap care primesc indemnizație lunară în conformitate cu Legea privind integrarea persoanelor cu handicap; și — persoanele pentru care a fost depusă o cerere de plasare sub tutelă.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										Modificările prevăd scutiri de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență judiciară.
215	C10.R1: Reforma sistemului judiciar	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) posibilitatea: — un act judiciar referitor la o cauză (cauze) administrativă (administrative) care trebuie întocmit (e) ca document (e) electronic (e) și semnat (e) cu o semnătură electronică calificată, cu excepția actelor judiciare care nu pot fi redactate în format scris din cauza naturii lor sau în cazul în care alte dispoziții legale prevăd (e) altfel; — părțile la procedurile judiciare administrative să prezinte documente administrative în format electronic; — organizarea de audieri virtuale în cadrul procedurilor judiciare administrative.
217	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public				T4	2022	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări, care transpune următoarele cerințe ale Directivei (UE) 2019/1937, referitoare la crearea unor canale interne și externe confidențiale pentru raportare; instituirea unor mecanisme de verificare a semnalelor transmise; furnizarea de măsuri de protecție și de sprijin pentru avertizori; asigurarea furnizării de feedback și a păstrării evidențelor cu privire la rezultatele inspecțiilor efectuate pe baza semnalelor. În plus, se aduc modificări: — Legea privind autoguvernarea și administrația locală de introducere a unei cerințe ca rezultatele activității comisiilor de etică care se ocupă de semnalele privind comportamentul neetic, conflictele

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										de interese și alte semnale privind comportamentul corupt al consilierilor municipali să fie făcute publice; — dispozițiile din Codul penal care reglementează infracțiunile de insultă și defăimare pentru a revizui sancțiunile aplicabile.
218	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție independent din punct de vedere politic și financiar. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) că organismul anticorupție: — să își desemneze conducerea în cadrul unui proces transparent care să asigure independența politică; — are autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor; — se referă la cazurile organismului de confiscare a activelor ilegale de discrepanțe semnificative în ceea ce privește activele sau conflicte de interese; — sprijină dezvoltarea verificărilor de integritate; cooperează cu Parchetul European.
219	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar	A distribuit orientări etice revizuite pentru conduita magistraților și un rezumat al bunelor și relelor practici privind respectarea normelor etice; organizarea de cursuri de formare anticorupție; a introdus modele și proceduri pentru raportarea periodică				T4	2022	Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem: - să revizuiască orientările etice pentru conduita magistraților, în cooperare cu Consiliul Judiciar Suprem, și să sintetizeze bunele și relele practici în ceea ce privește respectarea normelor etice, în conformitate cu standardele europene și internaționale relevante; - organizarea și furnizarea de cursuri de formare anticorupție, precum și de cursuri de formare privind integritatea și conflictele de interese; - Să introducă un model pentru raportarea cu privire la finalizarea cazurilor în termenele prevăzute de lege; și

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				și publicarea rezultatelor privind finalizarea cazurilor						- introducerea unei proceduri de raportare periodică și de publicare a rezultatelor privind finalizarea cazurilor. Măsurile propuse nu conduc la o creștere a competențelor disciplinare ale Inspectoratului și sunt consultate cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de punerea lor în aplicare.
220	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Membrii și președintele organismului anticorupție	Membri ai organismului anticorupție aleși sau numiți; Președintele desemnat				T2	2026	Alegerea sau numirea membrilor organismului anticorupție și desemnarea președintelui organismului anticorupție.
222	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	1. Actul (actele) juridic (e) privind procedurile penale include (includ): 1.1. Controlul jurisdicțional al deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă și stabilirea domeniului de aplicare și a condițiilor în care se efectuează un astfel de control judiciar. Se evită împovărarea excesivă a judecătorilor și a procurorilor prin limitarea domeniului de aplicare al controlului jurisdicțional; 1.2. Posibilitatea separării materialelor pentru un inculpat într-o cauză separată în faza de judecată; 1.3. Dreptul victimei de a solicita accelerarea anchetei în cazul în care a trecut mai mult de un an de la inițierea anchetei și nu există nicio persoană acuzată; 1.4. Motivele pentru reluarea cercetării de către procurorul general. 2. Actul (actele) juridic (e) privind răspunderea procurorului general include (includ): 2.1. Un calendar al procedurii de audiere a procurorului general în legătură cu raportul privind aplicarea legii și activitățile Parchetului;

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										2.2. Obligația de raportare anuală cu privire la activitățile Parchetului în combaterea infracțiunilor de corupție, care include informații și analize privind cazurile inițiate și finalizate pentru infracțiuni de corupție și pentru infracțiuni de corupție de mare interes public, informații privind etapa procesului în care se află cazurile, numărul de condamnări și de achitări, precum și alte motive pentru închiderea procedurilor. Actul (actele) juridic (e) indică faptul că raportul anual include, de asemenea, analize referitoare la termenele de desfășurare a investigațiilor, calitatea punerilor sub acuzare și motivele rezultatului specific al procedurilor; 2.3. Acordarea dreptului de a solicita controlul jurisdicțional al actelor de urmărire penală pentru încetarea sau suspendarea investigațiilor, pentru o listă a infracțiunilor săvârșite de persoane în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Legea anticorupție: (I) organismul de stat care a transmis semnalul de raportare a infracțiunii anchetate, precum și (ii) Comisia anticorupție, Comisia de confiscare a activelor dobândite în mod ilegal, Agenția pentru Inspecția Financiară de Stat și Curtea de Conturi, chiar dacă investigația nu a fost inițiată din semnalul acestora. 3. Actul (actele) juridic (e) privind mecanismul răspunderii penale a procurorului general și a adjuncților acestuia (acestora) include (includ): 3.1. Suspendarea procurorului general și a adjuncților acestuia în cazul unor proceduri penale împotriva lor cu o majoritate de 13 din cei 25 membri ai plenului Consiliului Judiciar Suprem („CJS”); 3.2. Selecția și numirea independentă a unui judecător, cu rang de judecător la Curtea Supremă de Casație și

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										experiență în domeniul justiției penale, numit cel puțin în funcția de judecător la instanța districtuală. În cazul în care există un motiv legitim pentru inițierea unei anchete împotriva procurorului general sau a adjuncților acestuia, Curtea Supremă de Casație inițiază procedura de selecție, care se realizează prin intermediul unui sistem electronic de repartizare aleatorie. CJS are doar obligația de a numi judecătorul în calitate de procuror, fără a putea modifica rezultatul repartizării aleatorii. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) atribuirea de audituri periodice ale sistemului electronic; 3.3. Garanții pentru stabilitatea și independența carierei prin introducerea posibilității de numire a judecătorului numit în calitate de procuror pentru a investiga procurorul general sau adjunctul acestuia în calitate de judecător în funcția deținută anterior după încheierea mandatului lor; 3.4. Limitarea supravegherii de către parchet a actelor de cercetare penală ale procurorului general sau ale adjuncților acestuia prin numirea unui judecător al Curții Supreme de Casație în calitate de procuror care exercită controlul asupra acțiunilor procurorului care investighează procurorul general sau adjuncții acestuia; 3.5. Pentru a asigura desfășurarea independentă a acțiunilor de investigare și pentru a evita orice posibilă influență nejustificată din partea procurorului general, membrii echipei de investigare sunt angajați ai Ministerului de Interne sau ai Agenției Vamale. 4. Transmiterea proiectului (proiectelor) de act (e) juridic (e) de la punctul 3 Departamentului pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului al Consiliului Europei și Comisiei de la

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										Veneția a Consiliului Europei înainte de adoptarea acestora.
223	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind activitățile de lobby	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T4	2025	Actul (actele) juridic (e) privind activitățile de lobby în Republica Bulgaria intră în vigoare.
226a	C10.R2: Anticorupție	Etapă	Măsuri de integritate și anticorupție	Dispozițiile din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare; Codul de conduită etică adoptat; Analiza legislației privind conflictele de interese				T2	2026	Măsurile de integritate și anticorupție includ: 1. În ceea ce privește întreprinderile de stat: 1.1. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de introducere a obligației Agenției pentru Întreprinderi Publice și Control (PECA) de a adopta un sistem de gestionare a riscurilor de corupție și a obligației întreprinderilor de stat de a introduce sistemul de gestionare a riscurilor de corupție, adoptat de PECA. Actele juridice precizează că sistemul de gestionare a riscurilor de corupție acoperă selecția angajaților în funcții de conducere, măsurile de prevenire a conflictelor de interese, metodologia de evaluare și control al riscurilor de corupție, formarea în materie de etică și integritate a persoanelor angajate în întreprinderile deținute de stat și rolul unui responsabil cu integritatea; 1.2. Adoptarea unui cod de conduită etică.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										2. În ceea ce privește funcționarii publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale: 2.1. Identificarea pozițiilor cu risc ridicat de corupție pentru care ar trebui efectuate verificări ale integrității; 2.2. Publicarea în Jurnalul Oficial a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) obligația de a efectua teste de integritate pentru funcționarii publici cel puțin în următoarele circumstanțe: • la numire; • promovarea într-o funcție de conducere superioară; • pe baza rezultatelor unei inspecții efectuate de inspectorate. Actul (actele) juridic (e) intră în vigoare după o perioadă rezonabilă și nu mai târziu de 31 decembrie 2026. Această intrare în vigoare este automată și nu implică alte măsuri legale de punere în aplicare. 2.3. Pregătirea unei analize a definiției conflictelor de interese în temeiul legislației naționale și a recomandării (recomandărilor) pentru posibile îmbunătățiri.
227	C10.R3: Acte juridice privind cadrul de mediere	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere	Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice				T4	2022	Actele juridice prevăd că, în anumite cauze civile și comerciale, instanța obligă părțile să participe la o reuniune de informare cu privire la procedura de mediere. Actele juridice prevăd, de asemenea, circumstanțele în care instanța nu obligă părțile să participe la o astfel de reuniune de informare. Ședința de informare se desfășoară în centrele de mediere ale instanțelor și ale diviziilor teritoriale ale acestora. Actele juridice reglementează organizarea și funcționarea centrelor de mediere și statutul

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										personalului acestora, precum și procedura de selecție a mediatorilor.
228	C10.R4: Măsuri privind cadrul în materie de insolvență	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare	Dispoziții din actele juridice, indicând intrarea lor în vigoare				T4	2022	Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd: — instrumente de avertizare timpurie; — facilitarea deschiderii și desfășurării procedurilor de insolvență și de restructurare; — obligațiile directorilor în caz de probabilitate a insolvenței; — posibilitatea schimbului electronic de informații și documente în cadrul procedurilor de insolvență, de restructurare și de remitere de datorie; — o reglementare mai strictă a profesiei de practician în insolvență pentru a se asigura că acesta dispune de expertiza necesară și că condițiile de eligibilitate, precum și procesul de numire, revocare și demisie a practicienilor sunt clare, transparente și echitabile.
229	C10.R4: Măsuri privind cadrul în materie de insolvență	Etapă	Măsuri privind cadrul în materie de insolvență	1. Organizarea de cursuri de formare; 2. Modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e); 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea orientărilor; 4. Publicarea datelor statistice				T2	2025	Măsurile vizează următoarele elemente: 1. Organizarea de cursuri de formare privind cadrul în materie de insolvență. 2. Modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e) pentru a se asigura că părțile pot utiliza mijloace electronice de comunicare în cadrul procedurilor de insolvență și de restructurare. 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea orientărilor privind restructurarea, insolvența sau remiterea de datorie. 4. Date statistice publicate privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie.
230	C10.R5: Reforma digitală a sectorului	Etapă	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării	Aprobarea strategiei și a foii de parcurs d				T2	2025	Consiliul de Miniștri aprobă o strategie și o foaie de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) de nivelul 2.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
	construcțiilor din Bulgaria		informatică a clădirilor (BIM)							
231	C10.R6: Reforma registrlui pentru a debloca potențialul e- guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică	Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc: • norme privind crearea registrelor autorităților administrative și cerințele acestora; • definițiile termenilor „registru”, „administrator central de date”; • o definiție a spațiului comun protejat al informațiilor privind guvernanța electronică.
232	C10.R6: Reforma registrlui pentru a debloca potențialul e- guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar	Dispoziții din Legea privind cadastrul și registrul funciar care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar stabilesc cerințele privind conținutul conturilor imobiliare din registrul funciar și procesul de creare a acestora pe baza conturilor personale existente, precum și responsabilitățile judecătorilor de la grefă și ale Agenției Registrului în procesul de creare a conturilor imobiliare în registru.
233	C10.R6: Reforma registrlui pentru a debloca potențialul e- guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind guvernanța electronică	Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				T2	2025	Actul (actele) juridic (e) introduce (introduc) o obligație: • menținerea de către autoritățile administrative, în format electronic, a bazelor de date și a registrelor care le sunt încredințate prin lege. • să furnizeze gratuit date disponibile în format electronic în Sistemul unificat de înregistrare civilă și servicii administrative pentru populație (ESGRAON) cu privire la naștere, căsătorie și deces altor autorități administrative care furnizează servicii administrative electronice.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
234	C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă	Adoptarea unei politici privind proprietatea statului	Document adoptat de Consiliul de Miniștri de stabilire a unei politici privind proprietatea statului				T4	2022	Politica privind proprietatea statului este elaborată de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control și adoptată de Consiliul de Miniștri. Acesta conține justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile deținute de stat, precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor deținute de stat și în punerea în aplicare a politicii.
235	C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a rapoartelor anuale de sinteză pe 2020 și 2021 privind activitățile întreprinderilor de stat				T4	2022	Consiliul de Miniștri adoptă rapoarte anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat. Rapoartele de sinteză analizează rezultatele activității întreprinderilor de stat, inclusiv a celor statutare, precum și performanța întreprinderilor de stat pe sectoare și performanța individuală a tuturor întreprinderilor de stat clasificate ca „mari” în conformitate cu Legea privind întreprinderile publice. Rapoartele de sinteză evaluează, de asemenea, respectarea de către întreprinderile de stat a standardelor aplicabile în materie de guvernanță corporativă și de publicare a informațiilor.
237	C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat	Informații privind consiliile de administrație publicate de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control				T2	2025	Pozițiile în consiliul de administrație al tuturor întreprinderilor de stat mari, astfel cum sunt enumerate în raportul anual de sinteză privind întreprinderile publice de către Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control: i) au fost ocupate în urma unei proceduri competitive; sau ii) să aibă o procedură competitivă deschisă; sau iii) au fost ocupate cu o numire temporară care nu depășește 6 luni la momentul publicării informațiilor de mai jos. Pentru procedurile competitive închise, Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control publică informații privind componența consiliilor de

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										administrație ale marilor întreprinderi de stat, care cuprind data anunțării procedurii și o listă a candidaților desemnați, susținută de linkuri sau trimiteri la documentele justificative. Pentru procedurile competitive deschise, informațiile publicate precizează data anunțării procedurii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative. Pentru numirile temporare, informațiile publicate precizează data numirii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative de la data numirii.
238	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor	Plan de acțiune adoptat de Consiliul de Miniștri pentru a da curs evaluării naționale a riscurilor				T4	2021	Planul de acțiune este adoptat de Consiliul de Miniștri și vizează consolidarea capacității instituțiilor bulgare competente de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Planul de acțiune trebuie să conțină o explicație a acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 pentru atenuarea riscurilor identificate în Raportul național de evaluare a riscurilor din 2019, inclusiv a acțiunilor legislative, instituționale, de reglementare, de supraveghere și operaționale. Planul de acțiune prezintă, de asemenea, acțiuni suplimentare pentru a aborda amenințările și vulnerabilitățile rămase, care sunt încă în curs de desfășurare, precum și rezultatele preconizate ale punerii lor în aplicare, prioritatea, termenul de executare, etapa și autoritatea responsabilă. Planul de acțiune este elaborat în conformitate cu recomandările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
239	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului	Actualizarea evaluării naționale a riscurilor adoptate				T4	2022	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv cu privire la riscurile legate de sistemele de investiții pentru cetățenie, și adoptarea unor evaluări sectoriale ale riscurilor pentru sectorul organizațiilor non-profit și pentru activele virtuale, în conformitate cu orientările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Actualizarea evaluării naționale a riscurilor și evaluările sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit și ale activelor virtuale sunt efectuate de grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri, în conformitate cu articolul 96 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor.
240	C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere	1. Adoptarea sau revizuirea documentelor strategice de supraveghere; 2. Adoptarea sau revizuirea modificărilor aduse procedurilor sau manualelor de supraveghere; 3. Adoptarea de orientări privind abordarea față de				T2	2025	Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Banca Națională a Bulgăriei, Comisia de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitatea lor de autorități de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor, trebuie, în ceea ce privește entitățile obligate aflate sub supravegherea lor: — adoptă sau revizuieste documentele strategice de supraveghere pentru a stabili obiective pentru supravegherea entităților obligate, pentru a aloca resurse pentru supravegherea entităților obligate în conformitate cu profilul lor de risc și pentru a institui o procedură de raportare cu privire la performanță;

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
				persoanele expuse politic; 4. Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a modificărilor						— să își adopte sau să își revizuiască procedurile sau manualele de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă a monitorizării, inclusiv norme privind păstrarea evidențelor dosarelor și documentelor examinate în cursul inspecțiilor la fața locului și acțiuni subsecvente pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile de combatere a spălării banilor. Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională adoptă orientări cu privire la modul de abordare a clienților care sunt persoane expuse politic. Prezentele orientări se aplică tuturor entităților obligate aflate sub supravegherea Direcției de Informații Financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, a Comisiei de Supraveghere Financiară, a Băncii Naționale a Bulgariei și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Banca Națională a Bulgariei și Agenția Națională a Veniturilor Publice adoptă orientări suplimentare cu privire la modul de abordare a clienților care sunt expuși politic, aplicabile entităților obligate aflate sub supravegherea lor respectivă. În plus, se adoptă modificări legislative pentru a prevedea proceduri de verificare pentru prevenirea spălării banilor în cazul persoanelor care prestează servicii profesionale pentru societăți, de exemplu contabili și consilieri fiscali.
241	C10.R9: Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapă	Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale	Dispoziții din regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care indică intrarea lor în vigoare				T4	2021	Regulamentul de organizare și de activitate al Adunării Naționale garantează că: toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de un raționament și de o evaluare preliminară a impactului;

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										- proiectele de acte normative depuse la Adunarea Națională sunt înscrise în registrul public al proiectelor de lege, iar toate avizele scrise ale cetățenilor sau ale persoanelor juridice sunt publicate pe site-ul comisiei parlamentare competente; - raportul comisiei parlamentare privind proiectul de act legislativ include un rezumat al opiniilor părților interesate și un rezumat al avizului comisiei; - propunerile de amendamente depuse între primul și al doilea vot sunt făcute publice prin intermediul unui registru public; și - propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția modificărilor de redactare sau a modificărilor juridico-tehnice.
242	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără o procedură de ofertare și de oferte cu o singură procedură de ofertare	Dispoziții din Legea privind achizițiile publice care prevăd intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Modificările legislative vizează reducerea utilizării achizițiilor negociate (fără publicare prealabilă) și a contractelor cu o singură ofertă. Statele membre asigură: - colectarea periodică (cel puțin o dată pe an) de informații și raportarea cu privire la utilizarea unor astfel de proceduri pentru a evalua progresele înregistrate, o justificare a procentului atins de fiecare dată și o explicație a modului în care s-au înregistrat progrese în direcția atingerii obiectivului; - consolidarea controalelor ex ante și ex post de către agențiile relevante;

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										- extinderea domeniului de aplicare a responsabilității administrative și a sancțiunilor eficace și disuasive pentru încălcarea normelor de utilizare a unor astfel de proceduri; - raportarea periodică cu privire la utilizarea unor sancțiuni eficace în cadrul procedurilor de corecție financiară pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice de către autoritățile responsabile cu controlul și auditul fondurilor UE. În plus, modificările legislative includ: - interzicerea „reatribuirii” sarcinilor din contractele „interne” (astfel cum sunt definite la articolul 12 din Directiva privind achizițiile publice) către un subcontractant; - o cerință legală privind publicarea la timp a contractelor de achiziții publice „interne” semnate și a anexelor la acestea; - o cerință legală de publicare a informațiilor privind plățile efectuate în temeiul unor astfel de contracte, în cazul în care aceste contracte sunt evaluate la cel puțin 50 000 BGN; - sancțiuni eficace și disuasive în caz de nerespectare a elementelor de mai sus.
244	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă	Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice	Modificări ale metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice				T2	2025	Modificările aduse metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice: • creșterea ponderii factorului de risc pentru procedurile de achiziții publice sprijinite din fonduri UE; • introducerea unor noi factori de risc pentru selectarea procedurilor de control; • introducerea unui (unor) model (e) de raportare și a unei proceduri de publicare a rezultatului verificărilor.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
245	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă	Formulare electronice standard pentru achizițiile publice	Se introduc formulare electronice standard				T2	2025	Se introduc formulare electronice standard pentru contractanți.
245a	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă	Măsuri privind achizițiile publice	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); publicarea raportului (rapoartelor) și a orientării (orientărilor); lansarea formării (cursurilor); comandați publicarea.				T2	2026	Măsurile constau în: — Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) obligația autorităților contractante de a publica planuri orientative anuale de achiziții publice pe platforma de achiziții publice. — Publicarea unui raport de către o organizație independentă care să conțină opțiuni de centralizare în cadrul procedurilor de achiziții publice, opțiuni pentru proiecte-pilot, precum și recomandări. — Publicarea orientărilor privind achizițiile publice. — Lansarea de cursuri de formare privind achizițiile publice. — Emiterea unui ordin de către Agenția pentru Achiziții Publice prin care se solicită publicarea cel puțin de patru ori pe an a listei (listelor) autorităților contractante cărora le-au fost trimise scrisori de recomandare.
248	C10.R10: Achizițiile publice	Etapă	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant și ponderea procedurilor negociate fără publicare prealabilă	Ponderea procedurilor de achiziții publice				T2	2026	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant se măsoară ca procent din totalul contractelor de achiziții publice atribuite, pe baza datelor publicate în Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED) și în registrul național bulgar al achizițiilor publice în 2025. Ponderea procedurilor de achiziții cu un singur ofertant nu depășește 34 %, ținând seama de metodologia Tabloului de bord al pieței unice. Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijin din partea Uniunii se măsoară ca procent din totalul procedurilor de licitație pentru contractele de achiziții publice cu

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sprijin din partea Uniunii, pe baza datelor publicate în Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED) și în registrul național bulgar al achizițiilor publice în 2025, și se calculează la nivel de lot. Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijinul Uniunii nu depășește 3,9 %, ținând seama de metodologia Tabloului de bord al pieței unice.
251	C10.R11: Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea unei vize de demarare adoptate de Consiliul de Miniștri				T4	2022	Consiliul de Miniștri adoptă o ordonanță pentru a stabili procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea vizei de demarare, care a fost introdusă prin articolul 24p din Legea privind cetățenii străini. Ordonanța reglementează înființarea unui consiliu de experți ca organism consultativ pe lângă ministrul economiei pentru a emite avize cu privire la proiectele prezentate, solicitând eliberarea unui certificat pentru un proiect de înaltă tehnologie și/sau inovator, denumit „viză pentru întreprinderile nou-înființate”, precum și condițiile și procedura de eliberare, prelungire și revocare a certificatului.
252	C10.R11: Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice	Dispoziții din Legea privind falimentul persoanelor fizice care indică intrarea sa în vigoare				T4	2022	Legea privind falimentul persoanelor fizice introduce proceduri de insolvență a persoanelor fizice, care includ un plan de rambursare, valorificarea activelor și proceduri de insolvență în absența veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice.
253	C10.R11: Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice	Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T4	2022	Amendamentele vor introduce un capitol în Legea privind comerțul pentru o nouă formă juridică a unei societăți comerciale, care va prevedea instrumente mai flexibile pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv contracte de achiziție, portofolii de opțiuni, împrumuturi convertibile, drepturi de tip „tag-along” și „drag along”, precum și capital variabil.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
			de societate comercială							
255	C10.R11: Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind munca la distanță	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic (e) se referă la munca la distanță în ceea ce privește sănătatea și siguranța condițiilor de muncă, raportarea muncii și monitorizarea timpului de lucru.
256	C10.R12: Consiliul de analiză economică	Etapă	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică	Instituirea și funcționarea Consiliului pentru analiză economică și a secretariatului acestuia				T4	2022	Consiliul de analiză economică este instituit ca organism consultativ și este sprijinit de un secretariat. Se preconizează că aceasta va oferi guvernului bulgar o expertiză economică academică aprofundată. Principala sa realizare va fi un raport anual privind situația economiei bulgare, care să identifice provocările și riscurile cu care se confruntă și să propună soluții la acestea.
258	C10.I1: Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor	Etapă	Modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor	Actualizarea Sistemului informațional unificat al instanțelor				T4	2025	Se efectuează modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor prin adăugarea următoarelor module: - un modul pentru alocarea și digitalizarea cauzelor pentru procedurile de somație de plată; - un modul pentru administrarea procedurilor de mediere. Trebuie livrate 3 000 computere cu monitoare și 2 200 laptopuri. Hardware-ul de stocare a datelor se instalează în două centre de date principale și într-un centru de date de arhivă.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
260	C10.I2: Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă	Etapă	Module de informații și hardware pentru digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă	Modulele de informare introduse; furnizarea de hardware pentru audierile la distanță și pentru stocarea datelor				T4	2025	Protocolul (protocoalele) de acceptare a modernizării sistemului informatic unic de gestionare a cazurilor prin adăugarea de module de informații care prevăd posibilitatea: (i) de a accesa electronic materialele cazului și de a transmite documente; (ii) pentru notificarea sau comunicarea electronică a citațiilor; și (iii) să organizeze audieri la distanță. Se emite (emit) protocolul (protocoalele) de acceptare a livrării de hardware către instanțele administrative ale țării pentru audierile în instanță la distanță. Se emite (emit) protocolul (protocoalele) de acceptare a instalării echipamentului de stocare a datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem.
263	C10.I3: Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Etapă	Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare a Parchetului				T2	2025	Hardware-ul și software-ul sunt livrate și/sau instalate în legătură cu sistemele informatice și de comunicații din cadrul Parchetului.
265	C10.I4: Servicii de securitate	Etapă	Modernizarea sistemelor de securitate și de supraveghere video și achiziționarea de vehicule de poliție	Modernizarea sistemului de securitate și a sistemelor de supraveghere video și achiziționarea de mașini de poliție				T2	2026	Protocol (e) de acceptare pentru modernizarea sistemului integrat de securitate automatizată (IASS), inclusiv intervenții legate de infrastructură și de analiza datelor. Protocol (e) de acceptare pentru modernizarea sistemului de informații geografice (GIS), inclusiv intervenții legate de capacitățile de înaltă tehnologie și de analiza datelor. Protocol (e) de acceptare pentru modernizarea sistemelor de supraveghere video cu o funcționalitate

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
										de recunoaștere a numărului vehiculului la 18 de intersecții rutiere. Protocol (e) de acceptare pentru achiziționarea a 300 vehicule de poliție.
267	C10.I4: Servicii de securitate	Etapă	Achiziționarea de camere video corporale	Protocol (e) de acceptare				T2	2025	Protocol (e) de acceptare pentru 1 146 camere ale organelor de poliție.
270	C10.I6: Cursuri de formare și configurații informatice pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Etapă	Cursuri de formare privind modelarea informațiilor referitoare la clădiri și configurațiile informatice pentru administrația (administrațiile) publică (publice)	Configurațiile de calculatoare livrate; cursuri de formare organizate				T2	2026	Se emit protocoale de livrare și recepție pentru livrarea unui număr total de 300 configurații informatice către administrația (administrațiile) publică (publice). Se organizează cursuri de formare privind modelarea informațiilor referitoare la clădiri.
278	C10.I10: Sistemul Monitorstat	Etapă	Sistem de monitorizare modernizat	Modernizarea sistemului și adoptarea metodologiei				T4	2025	Sistemul Monitorstat este modernizat într-un instrument în care documentele strategice pot fi încărcate, iar progresele înregistrate pot fi monitorizate. Se adoptă o metodologie privind documentele strategice.
279	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii				T2	2022	Înainte de prima cerere de plată trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (PRR). Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (b) colectarea, stocarea și accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
280	C10.I11: Mediul de informare și	Țintă	Actualizarea ghidurilor video		Număr	0	36	T2	2022	Introducerea unei vizualizări a fluxurilor de lucru sub formă de ghiduri video pentru a facilita activitatea

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrativ pentru planul de redresare și reziliență		pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență							utilizatorilor. Având în vedere adaptarea sistemului informatic unificat de gestionare pentru instrumentele structurale ale UE în Bulgaria (UMIS 2020) în scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență, precum și unicitatea noului instrument, ghidurile trebuie adaptate pentru a aborda planul de redresare și reziliență în mod specific: Se preconizează că vor fi actualizate 36 de ghiduri video, care se preconizează că vor acoperi integral toate procesele operaționale posibile cu care s-ar putea confrunta utilizatorii atunci când pun în aplicare planul de redresare și reziliență în timp ce lucrează în sistemul informatic.
281	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (un ordin al ministrului de finanțe) de aprobare a sistemului de gestionare și control				T2	2022	Sistemul de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență se aprobă înainte de prima cerere de plată și include: • ministerele/organismele responsabile cu efectuarea controalelor privind punerea în aplicare a planului (investiții și reforme); • specificarea măsurilor de combatere a fraudei, a corupției, a dublei finanțări și a conflictelor de interese, precum și modalitățile de raportare și corectare a neregulilor grave.
282	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, dispoziție în modificările reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor				T2	2022	Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale, pentru Unitatea Centrală de Coordonare și pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, ținând seama de sarcina care decurge din punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și de funcțiile și/sau responsabilitățile modificate ale celor două organisme. Analiza furnizează informații adecvate cu privire la nevoile în materie de capacitate administrativă și elaborează un set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, dacă este necesar, luând ca referință resursele și sarcinile disponibile în prezent. Pe baza

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			„Auditul fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective	UE” care indică intrarea în vigoare a modificărilor, iar recomandările respective au fost puse în aplicare						analizei și a recomandărilor, deciziile privind alocarea resurselor necesare și intrarea în vigoare a modificărilor regulamentelor pentru ambele organisme au loc înainte de prima cerere de plată.
283	C10.I11: Informația și mediul administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Membri ai personalului instruiți în domeniul achizițiilor publice		Număr	0	800	T4	2022	Cursurile de formare se completează cu un certificat și includ personal din municipalități, operatori bugetari și întreprinderi deținute sau controlate de stat, în special cele cu responsabilități legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență.
284	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Actualizarea sau publicarea ghidurilor video	Actualizarea și/sau publicarea de ghiduri video				T2	2025	Se publică și/sau se actualizează ghiduri video privind sistemul unificat de gestionare a informațiilor.
285	C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR	Cursuri de formare organizate		0		T4	2025	Cursuri de formare organizate cu privire la activitățile din cadrul MRR.
285a	C10.I12: Digitalizarea Agenției Vamale	Etapă	Digitalizarea Agenției Vamale	Modernizarea sau dezvoltarea de sisteme				T2	2026	Protocol (e) de acceptare pentru modernizarea sau dezvoltarea sistemelor informatice și de comunicații, inclusiv intervenții legate de sistemele de control al importurilor, sistemul de tranzit, gestionarea garanțiilor, gestionarea liniilor în domeniul vamal, mediul aferent ghișeului unic pentru vămi, sistemele de schimb de date privind accizele, centrul (centrele) de date video.

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimes tru	Anul	
285b	C10.I13: Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Etapă	Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Furnizare de hardware și software pentru modernizarea sistemelor				T2	2026	Protocol (e) de acceptare pentru furnizarea de hardware și software pentru modernizarea sistemelor informatice și de comunicații, inclusiv intervenții legate de echipamentele de comunicații și de servere, virtualizare, soluție pentru protecția utilizatorilor finali, mediul de e-mail, securitatea rețelei.

K. COMPONENTA 11: INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să promoveze incluziunea socială prin:

- îmbunătățirea protecției sociale și a furnizării de servicii. Aceasta include o reformă a sistemului de venit minim și dezvoltarea de noi instrumente pentru Agenția de Asistență Socială și pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
- reformarea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în comunitate, precum și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, persoanele cu dizabilități permanente sunt sprijinite prin furnizarea de dispozitive de asistență pentru a le promova mobilitatea și viața independentă;
- promovarea economiei sociale și a sectoarelor culturale și creative. Acest lucru se realizează prin construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară care să ofere instrumente de sprijin întreprinderilor sociale, prin instituirea unor scheme de granturi pentru sectoarele culturale și creative și prin digitalizarea conținutului arhivelor.

Componenta cuprinde două reforme și șapte investiții și contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în special în recomandările de remediere a deficiențelor sistemului de venit minim (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 4 2019), precum și la îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de ocupare a forței de muncă integrate (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C11.R1): Reforma sistemului de venit minim

Obiectivul reformei este de a revizui criteriile și de a extinde acoperirea sistemului de venit minim.

Măsura constă într-o analiză și în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind sistemul de venit minim.

Reforma 2 (C11.R2): Reforma serviciilor sociale

Obiectivul reformei este de a asigura calitatea serviciilor sociale în Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind serviciile sociale.

Investiția 1 (C11.I1): Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung

Obiectivul investiției este de a efectua lucrări de infrastructură în parcul imobiliar al unităților în care sunt furnizate servicii sociale persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Măsura constă în lucrări de construcție și/sau renovare.

Investiția 2 (C11.I2): Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent

Obiectivul investiției este de a selecta persoanele cu handicap permanent care să primească dispozitive de asistență.

Măsura constă în aprobarea selecției persoanelor cu handicap permanent.

Investiția 3 (C11.I3): Dezvoltarea economiei sociale

Obiectivul acestei investiții este de a promova economia socială prin acordarea de asistență pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Investiția include construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară, care sprijină întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară prin furnizarea de activități de consiliere și de asistență tehnică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru digitalizarea proceselor operaționale ale întreprinderilor respective. Amplasarea centrelor de interes asigură faptul că fiecare regiune, astfel cum este identificată de nivelul doi din nomenclatorul unităților teritoriale de statistică, este deservită de un centru de interes.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C11.I4): Renovarea Agenției de Asistență Socială

Obiectivul acestei investiții este de a rena structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, inclusiv de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

Măsura constă în lucrări de renovare și livrarea de echipamente.

Investiția 5 (C11.I5): Servicii digitale în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul acestei investiții este de a oferi Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă acces la servicii digitale.

Măsura constă în servicii și echipamente digitale.

Investiția 6 (C11.I6): Sprijinirea sectorului cultural

Obiectivul investiției este de a sprijini sectorul cultural din Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și în acordarea de sprijin sub formă de granturi.

Investiția 7 (C11.I7): Digitalizarea arhivelor

Obiectivul investiției este de a digitaliza conținutul arhivelor și de a oferi acces la acestea.

Măsura constă în publicarea unei metodologii, digitalizarea conținutului și punerea acestuia la dispoziție pe platforma digitală.

Investiția 8 (C11.I8): Infrastructura culturală

Obiectivul investiției este digitalizarea infrastructurii și a proceselor operaționale ale Palatului Național al Culturii și ale Centrului de Festival și Congrese – Varna.

Măsura constă în livrarea de echipamente.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Num ăr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
286	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială	Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială				T1	2022	Pentru a spori gradul de adecvare și de acoperire al sistemului de venit minim, modificările includ o creștere treptată a procentelor utilizate pentru calcularea pragului de venit al sistemului de venit minim, venitul minim diferențiat (IMD), după cum urmează: - pentru 2022: cu un coeficient mediu de cel puțin 1,10; - pentru 2023: cu un coeficient de cel puțin 1 365; - pentru 2024: cu un coeficient de cel puțin 1 224.
287	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim	Raport final emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și publicat pe site-ul web al ministerului.				T4	2022	Analiza face recomandări bazate pe dovezi pentru a extinde acoperirea efectivă, a îmbunătăți direcționarea sistemului de venit minim, a stimula ocuparea unui loc de muncă remunerat, a îmbunătăți măsurile de activare conexe prin intermediul SPOFM și a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă pentru persoane și pentru administrație în cadrul procedurilor de depunere a cererilor. Analiza trebuie: - să revizuiască criteriile de eligibilitate și de lucru ale sistemului de venit minim, inclusiv criteriile privind proprietatea, înregistrarea SPOFM și cerințele privind munca în folosul comunității, împreună cu punerea în aplicare a măsurilor de activare; - să revizuiască stimulentele pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv reducerea treptată a prestațiilor pentru beneficiarii sprijinului pentru venitul minim care încep să desfășoare o activitate remunerată;

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										să analizeze sarcina administrativă a procesului și să țină seama de aceasta în recomandările sale în vederea realizării unei reduceri semnificative; Pentru elementele de mai sus, analiza conține trimiteri la provocările identificate în contextul semestrului european și la analiza organizațiilor internaționale cu expertiză relevantă.
288	C11.R1: Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la sistemul de venit minim	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T2	2025	Modificările aduse actului (actelor) juridic (e) prevăd: - revizuirei ale criteriilor de eligibilitate și ale cerințelor de muncă legate de sistemul de venit minim, inclusiv reducerea timpului de înregistrare necesar la serviciile de ocupare a forței de muncă de la 6 la 3 luni și introducerea de stimulente pentru ocuparea forței de muncă; - corelarea venitului minim diferențiat (IMD) cu pragul riscului de sărăcie actualizat anual; - pragul riscului de sărăcie este armonizat cu metodologia EUROSTAT; - asigurarea faptului că, pentru fiecare grup-țintă al sistemului, DMI se calculează prin înmulțirea unui coeficient specific grupului cu un element de ancorare, comun tuturor grupurilor-țintă: - pentru fiecare grup-țintă, coeficientul specific grupului nu trebuie să fie mai mic decât valoarea sa din 2021; - elementul de ancorare trebuie să fie egal cu cel puțin 30 % din cel mai recent prag AROP; - introducerea definiției juridice a termenului „inactiv din punct de vedere economic”; - dispoziții care precizează activitățile de activare a „persoanelor inactive din punct de vedere economic”.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
290	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale				T2	2022	Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale trebuie să prezinte standardele minime de calitate pentru furnizarea de servicii sociale. Standardele minime de calitate se referă la: - cerințele arhitecturale ale noilor unități care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv în ceea ce privește numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale și numărul maxim de utilizatori pentru fiecare dormitor. Numărul de utilizatori per dormitor nu trebuie să fie mai mare de doi; - serviciile sociale furnizate de unitățile de îngrijire pe timp de zi care însoțesc unitățile care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv activitățile de consiliere și terapie furnizate; - cerințele pentru modernizarea structurilor existente care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv a centrelor rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă. În plus, ordonanța se referă la: - procedurile de monitorizare și evaluare a furnizării de servicii sociale de către entitățile responsabile; - standardele pentru calificările și dezvoltarea profesională a personalului care furnizează servicii sociale.
291	C11.R2: Reforma serviciilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind harta națională a serviciilor sociale	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Harta națională a serviciilor sociale acoperă: - o listă a serviciilor sociale la nivel municipal și districtual finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat; - numărul maxim de utilizatori pentru fiecare serviciu social pentru care finanțarea este asigurată integral sau parțial de la bugetul de stat.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
293	C11.I1: Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung	Țintă	Renovarea și/sau construirea de unități care oferă îngrijire rezidențială, de unități pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare pentru persoanele cu handicap și de locuințe pentru persoanele în vârstă		Număr	0	250	T2	2026	Un total de 250 din următoarele: locuințele pentru persoanele în vârstă, unitățile care oferă îngrijire rezidențială și unitățile pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare persoanelor cu handicap trebuie renovate și/sau construite.
297	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Etapă	Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent	Adoptare de către Ministerul Muncii și Politicii Sociale				T4	2022	Se adoptă o metodologie de stabilire a procedurii de selecție pentru atribuirea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente. Metodologia se elaborează ținând seama de nevoile specifice în materie de sănătate, precum și de caracteristicile sociodemografice ale persoanelor cu handicap permanent.
298	C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Etapă	Selectarea persoanelor cu handicap permanent care urmează să primească dispozitive de asistență	Aprobarea selecției persoanelor cu handicap permanent pentru a primi dispozitive de asistență				T2	2026	Se aprobă selectarea a 2 148 persoane cu handicap permanent pentru a primi dispozitive de asistență.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
299	C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes		Număr	0	6	T4	2022	Lucrările de construcție și/sau renovare vor fi finalizate pentru 6 centre regionale de interes. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier.
303	C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială	Etapă	Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială	Contracte semnate				T2	2025	În ceea ce privește structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, contractele acoperă lucrările de renovare sau livrarea aparatelor de aer condiționat sau livrarea dispozitivelor de escaladare în trepte.
304	C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate		Număr	0	419	T4	2025	Se efectuează lucrări de renovare a 91 structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. Se livrează aparate de aer condiționat în 181 Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. Se livrează dispozitive de escaladare în trepte în 147 Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială.
306	C11.I5: Servicii digitale în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă	Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă	Accesul la serviciile digitale				T2	2026	Agenția pentru ocuparea forței de muncă are acces la: - sistemul național de informații privind bazele de date; - platforma digitală de laborator; - aplicația care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante; - software pentru prelucrarea rezultatelor anchetelor; - servicii digitale privind subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, cursurile de formare și procedurile de înregistrare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Laboratorul digital și aplicația care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante sunt puse la dispoziția publicului. În plus, se livrează 428 de tablete și cititoare de cărți de identitate.
307	C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Fondul național pentru cultură	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): - o revizuire a organizării și structurii de gestionare a Fondului național pentru cultură; - monitorizarea activităților Fondului național pentru cultură.
308	C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural		Număr	0	460	T4	2025	Sprijinul sub formă de granturi prin intermediul schemelor de granturi gestionate de Fondul cultural național se acordă după cum urmează: — schema de granturi „Sprijin pentru cooperarea culturală europeană”, care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. — schema de granturi „Sprijin pentru dezvoltare și accesul publicului” care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. — schema de granturi „Noua generație de politici în domeniul culturii locale”, cu două cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri vizează municipalitățile care sunt centre districtuale, iar valoarea grantului este cuprinsă între 170 000 BGN și 2 000 000 BGN, cu o cofinanțare de 50 % din partea beneficiarilor. A doua cerere de propuneri vizează municipalitățile care nu sunt centre districtuale, cu o cofinanțare de 25 % din partea beneficiarilor.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicator calitativ pentru jaloane	Indicator cantitativ pentru ținte			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
312	C11.I7: Digitalizarea arhivelor	Etapă	Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului	Publicarea metodologiei și a standardelor pentru digitalizarea conținutului				T2	2025	Metodologia acoperă criteriile pentru desemnarea instituțiilor drept coordonatori naționali și criteriile pentru selectarea conținutului, precum și standardele aplicabile conținutului care urmează să fie digitalizat. Standardele se aplică digitalizării conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor.
314	C11.I7: Digitalizarea arhivelor	Etapă	Conținut digitalizat disponibil pe platforma digitală, echipamente pentru digitalizarea conținutului livrat	Conținut digitalizat și echipamente livrate				T2	2026	Conținutul digitalizat al arhivelor Arhivelor Naționale de Filme din Bulgaria, ale Televiziunii Naționale Bulgare și ale Radioului Național Bulgar, ale Agenției Bulgare de Știri și ale Fondului Național al Arhivelor va fi disponibil pe platforma digitală privind patrimoniul cultural. În plus, se furnizează echipamente pentru digitalizarea conținutului în cel puțin 28 muzee și 7 biblioteci.
314a	C11.I8: Infrastructura culturală	Etapă	Echipamente digitale	Echipamente digitale livrate				T2	2026	În ceea ce privește Palatul Național al Culturii și Centrul de Festival și Congrese – Varna, se prezintă următoarele documente: - 66 de afișaje cu LED și software pentru controlul acestora; - Platforma pentru digitalizarea proceselor operaționale; - Echipamentele de rețea și platforma de securitate cibernetică.

L. COMPONENTA 12: ASISTENȚA MEDICALĂ

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență urmărește să îmbunătățească furnizarea și disponibilitatea serviciilor de sănătate în Bulgaria. Acesta cuprinde șase reforme și șapte investiții.

Componenta include investiții în sectorul sănătății pe întreg teritoriul, inclusiv modernizarea unei părți a spitalelor și a unităților medicale care oferă asistență pediatrică, oncologică sau psihiatrică.

Componenta include, de asemenea, construirea de unități de îngrijire ambulatorie, instituirea unui sistem de ambulanță aeriană, precum și măsuri care să abordeze deficitul de profesioniști din domeniul sănătății, inclusiv distribuția geografică dezechilibrată a acestora.

Consolidarea e-sănătății și a inovării digitale în domeniul asistenței medicale este sprijinită prin finalizarea punerii în aplicare a sistemului național de informații privind sănătatea și prin dezvoltarea unei platforme pentru diagnosticarea medicală.

În plus, componenta introduce strategii și planuri de acțiune care stau la baza investițiilor. Strategiile și planurile naționale acoperă, de asemenea, preocupări suplimentare relevante, inclusiv educația în domeniul sănătății în școli și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări de a mobiliza resurse financiare adecvate pentru a consolida reziliența, accesibilitatea și capacitatea sistemului de sănătate și pentru a asigura o distribuție geografică echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății (recomandarea specifică 1 202/0), precum și de a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și de a aborda deficitul de profesioniști din domeniul sănătății (recomandarea specifică 4 201/9).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C12.R1): Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale

Obiectivul reformei este de a spori reziliența sistemului de sănătate la șocuri, precum și de a spori accesul populației la asistență medicală de calitate și în timp util, oferind baza strategică a investițiilor și reformelor viitoare și identificând acțiunile relevante.

Reforma include adoptarea unei serii de strategii și planuri, și anume:

- strategia națională de sănătate 2030, care urmărește să abordeze provocările structurale existente în sectorul sănătății, inclusiv deficitul de profesioniști din domeniul sănătății de pe întreg teritoriul, prin stabilirea obiectivelor și a priorităților strategice pe o perioadă de 10 ani;
- strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030, care va oferi recomandări pentru a promova integrarea serviciilor psihiatrice în serviciile comunitare și serviciile primite la domiciliu (dezinstituționalizare), precum și pentru a aborda principalele probleme cu care se confruntă sistemul de îngrijire psihiatrică din țară, inclusiv echipamentele și facilitățile învechite, precum și deficitul de personal;
- strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030, care oferă recomandări specifice pentru consolidarea serviciilor de asistență medicală pentru copii și adolescenți, începând de la sarcină;

- strategia națională pentru îngrijire geriatrică sănătoasă și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia promovează un set cuprinzător de recomandări care vizează sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă, ținând seama de tendințele demografice regionale și de disponibilitatea serviciilor, inclusiv accesul la servicii sociale și de sănătate.

Adoptarea acestor strategii este completată de adoptarea unor planuri de acțiune însoțitoare pentru punerea lor în aplicare. Planurile de acțiune se bazează pe recomandările strategiilor pentru a prezenta măsurile, inclusiv calendarul acestora.

Reforma include, de asemenea, adoptarea:

- harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale din Bulgaria, care oferă recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de asistență medicală în Bulgaria, pe baza unei analize care acoperă unitățile medicale din fiecare regiune;
- planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027, care prezintă măsuri menite să reducă incidența cancerului și mortalitatea cauzată de acesta, vizând activitățile de screening pentru depistarea timpurie a cancerului, precum și terapiile de tratament împotriva cancerului;

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C12.R2): Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății

Obiectivul reformei este de a contribui la dezvoltarea e-sănătății.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-sănătatea și modernizarea sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).

Reforma 3 (C12.R3): Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea deficitului de profesioniști din domeniul sănătății și a distribuției inegale a acestora pe teritoriul țării.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și a altor acțiuni.

Reforma 6 (C12.R6): Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea bolilor care pot fi prevenite prin furnizarea de educație în domeniul asistenței medicale în școli.

Reforma constă în elaborarea și adoptarea unui plan pentru educația în domeniul sănătății în școala bulgară pentru perioada 2021-2027. Planul specifică măsuri de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul elevilor în domeniul sănătății reproductive, al nutriției și al consumului nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C12.I1): Modernizarea unităților spitalicești

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele unităților care oferă îngrijire pediatrică și oncologică.

Măsura constă în livrarea de echipamente medicale, precum și în lucrări de construcție și/sau renovare.

Investiția 2 (C12.I2): Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare

Obiectivul investiției este de a spori accesul la asistența medicală acordată pentru bolile cerebrovasculare.

Măsura constă în lucrări de construcție și/sau renovare și în livrarea de echipamente pentru centre specializate.

Investiția 3 (C12.I3): Modernizarea asistenței psihiatrice

Obiectivul investiției este de a moderniza echipamentele și infrastructurile învechite ale unităților de îngrijire psihiatrică.

Măsura constă în renovarea unităților de îngrijire psihiatrică și în furnizarea de echipamente.

Investiția 4 (C12.I4): Înfiiințarea unui sistem de ambulanță aeriană

Obiectivul acestei investiții este de a institui un sistem de ambulanță aeriană.

Măsura constă în livrarea de elicoptere.

Investiția 5 (C12.I5): Platforma digitală națională pentru diagnosticarea medicală

Obiectivul investiției este de a obține o mai bună calitate a infrastructurii informatice pentru serviciile de diagnosticare medicală.

Măsura constă în crearea unei platforme digitale pentru diagnosticarea medicală.

Investiția 7 (C12.I7): Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii

Obiectivul acestei investiții este de a promova asistența medicală preventivă și ambulatorie în zonele îndepărtate.

Măsura constă în construirea și/sau renovarea unităților medicale ambulatorii și/sau livrarea de containere ambulatorii.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
315	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei	Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri				T2	2021	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria pentru perioada 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - integrarea îngrijirii psihiatrice în furnizarea de servicii comunitare și la domiciliu (dezinstituționalizare) pentru persoanele care suferă de boli mintale și tulburări de alimentație; - deficitul de personal care lucrează în domeniul sănătății mintale; - nevoile de renovare a unităților care oferă îngrijire psihiatrică. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.
316	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Harta națională a nevoilor pe termen lung pentru sectorul asistenței medicale include o analiză a nevoilor sistemului de sănătate de pe întreg teritoriul Bulgariei. Analiza se referă la: - disponibilitatea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii pe întreg teritoriul; - necesitatea unor noi unități de asistență medicală, inclusiv unități de îngrijire ambulatorie; - deficitul de profesioniști din domeniul medical; - nevoile de renovare și de echipamente ale unităților medicale, inclusiv ale unităților de îngrijire ambulatorie; - informații relevante privind municipalitățile bulgare, inclusiv caracteristicile demografice ale

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										populației; acoperirea asigurării de sănătate, precum și ratele morbidității și mortalității. Pe baza acestei analize, harta oferă, de asemenea, recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de sănătate în Bulgaria.
317	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională de sănătate 2030	Adoptarea strategiei				T4	2022	Strategia națională de sănătate 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări pentru abordarea provocărilor structurale existente ale sistemului de sănătate. Recomandările abordează: - dezechilibrele regionale în furnizarea de servicii de asistență medicală; - repartizarea serviciilor între asistența medicală spitalicească și cea ambulatorie, în ceea ce privește prevenirea, activitățile de reabilitare, precum și îngrijirea pe termen lung; - elaborarea unor indicatori de performanță pentru a evalua furnizarea de servicii și gestionarea acestora; - deficitul și distribuția profesioniștilor din domeniul sănătății pe baza analizei din harta națională (jalonul 316). Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2026. Acesta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei.
318	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în	Adoptarea strategiei				T4	2022	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - accesibilitatea diagnosticării și a tratamentelor care vizează copiii și adolescenții, inclusiv a

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Republica Bulgaria 2030							echipamentelor medicale pediatrie specializate din unitățile medicale; - inițiative de sensibilizare și prevenire, inclusiv pentru părinți și în legătură cu sarcina; - servicii regionale de patronaj și furnizarea de servicii de consiliere în domeniul sănătății. Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2025. Acesta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategice.
319	C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 prezintă măsuri de îmbunătățire a: - depistarea timpurie a cancerului prin activități de screening; - disponibilitatea și acuratețea diagnosticării cancerului; - accesul la tratamente și eficacitatea acestora; - bunăstarea pacienților bolnavi de cancer și a supraviețuitorilor cancerului.
321	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea				T4	2022	Modificările aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea vor dezvolta în continuare accesul la serviciile de e-sănătate prin introducerea temeiului juridic pentru: - prescripțiile online și eliberarea medicamentelor; - telemedicina, inclusiv telediagnosticarea și telemonitorizarea; - înregistrarea informațiilor medicale prin intermediul dosarelor electronice de sănătate și întreținerea acestora.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Modificările includ, de asemenea, organizarea proceselor de lucru ale Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).
322	C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății	Etapă	Modernizarea Sistemului național de informații în domeniul sănătății (NHIS)	Servicii accesibile pe site-ul NHIS				T2	2025	Sistemul național de informații privind sănătatea (NHIS) se modernizează prin adăugarea de noi funcționalități legate de servicii în ceea ce privește: - dosarele medicale electronice ale cetățenilor; - prescripții electronice și module de trimiteri electronice; - un sistem de colectare a datelor de la spitale.
323	C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a specialiștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind finanțarea personalului medical	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				T2	2025	Actul (actele) juridic (e): - asigurarea unei finanțări lunare suplimentare pentru personalul medical care lucrează în așezări la distanță sau greu accesibile. - stabilirea metodologiei de calculare a finanțării lunare suplimentare pe care unitățile medicale o distribuie personalului medical care lucrează în zone îndepărtate sau greu accesibile. Metodologia se bazează pe factori precum distanța, accesibilitatea dificilă a așezărilor și numărul de cadre medicale angajate. Fiecare unitate medicală distribuie cel puțin 90 % din alocarea sa lunară suplimentară pentru costurile cu personalul, în funcție de calificările personalului medical. O listă a unităților medicale care sunt eligibile pentru finanțare suplimentară în temeiul acestei metodologii se publică pe site-ul Fondului Național de Asigurări de Sănătate (CNAS).
324	C12.R3:	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor)	Dispoziții din actul (actele)				T2	2025	Actul (actele) juridic (e):

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul		juridic (e) privind asistența medicală	juridic (e) care indică intrarea în vigoare						- să introducă o metodologie pentru determinarea numărului de asistenți medicali și/sau moașe necesari în diferite tipuri de unități medicale; - eliminarea taxelor universitare pentru studenții la programe de asistență medicală și de obstetrică; - să prevadă că costurile cu personalul pentru profesioniștii din domeniul sănătății din cadrul furnizorilor de asistență medicală spitalicească și ambulatorie care au contracte cu Fondul Național de Asigurări de Sănătate sunt stabilite în funcție de calificările acestora; - să ofere formare gratuită profesioniștilor din domeniul sănătății care se angajează să lucreze în clinici ambulatorii în regiuni cu acces limitat la asistență medicală; - introducerea posibilității ca asistenții medicali și moașele, reabilitatorii și asistenții medicali să își stabilească propriul cabinet; - furnizarea invitației de participare a organizației profesionale a asistenților medicali, a moașelor și a cadrelor medicale asociate la procesul de negociere cu Fondul Național de Asigurări de Sănătate (CNAS). - să introducă serviciile de asistență medicală furnizate nou-născuților în termen de până la 6 luni de la externarea din spital în pachetul de activități de asistență medicală ambulatorie finanțate de Casa de Asigurări, furnizate de asistenți medicali și moașe prin intermediul cabinetului lor privat.
328	C12.R6: Plan pentru o educație modernă	Etapă	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri				T4	2022	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 va specifica măsuri de promovare a educației în domeniul sănătății în

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	în domeniul sănătății în școli		bulgare pentru perioada 2021-2027							școli, acoperind subiecte precum sănătatea reproducerii, nutriția și consumul nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.
330	C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești	Etapă	Unități spitalicești	Echipamente livrate și unități spitalicești construite și/sau renovate				T2	2026	— Echipamentele vor fi livrate în 50 unități spitalicești; — 6 unitățile spitalicești vor fi construite și/sau renovate.
332	C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție și/sau renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale	Contract (e) semnat (e)				T4	2025	Contractul (contractele) acoperă construirea și/sau renovarea și furnizarea de echipamente medicale pentru centrele medicale pentru diagnosticul intervențional și tratamentul bolilor cerebrovasculare clasificate în grupa 2 în Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare.
333	C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapă	Centre pentru boli cerebrovasculare	Echipamente livrate și centre pentru boli cerebrovasculare construite și/sau renovate				T2	2026	— Se construiesc și/sau se renovează șase centre din grupa 2 pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare; — se livrează echipamente pentru cele șase centre din grupa 2; — se livrează echipamente pentru 17 centre din grupa 1.
335	C12. I3: Modernizarea asistenței psihiatrice	Etapă	Unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică	Echipamente livrate și unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică renovate				T2	2026	18 unitățile medicale care oferă îngrijire psihiatrică trebuie renovate. În plus, se furnizează echipamente pentru un total de 25 de unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică (inclusiv cele 18 menționate anterior).

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
336	C12.I4: Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană	Contract (e) semnat (e)				T2	2025	Contractul (contractele) trebuie să acopere livrarea a șapte elicoptere către sistemul de ambulanță aeriană, care trebuie: - să fie clasificate în categoria A, clasa 1 sau 2; - include echipamente medicale, precum și echipamente la sol.
337	C12.I4: Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană		Număr	0	7	T2	2026	Se furnizează dovada (dovezile) livrării a șapte elicoptere cu echipament medical pentru nevoile serviciilor medicale de urgență.
339	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical	Contract (e) semnat (e)				T2	2025	Contractul (contractele) vizează dezvoltarea platformei digitale naționale pentru diagnostic medical cu următoarele: - încărcarea imaginilor medicale; - prelucrarea imaginilor medicale cu ajutorul unui algoritm de învățare automată.
340	C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unitățile medicale care accesează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical		Număr	0	20	T2	2026	Accesul la Platforma digitală națională pentru diagnostic medical se acordă unui număr de 20 de unități medicale.
343	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile,	Contract (e) semnat (e)				T4	2025	Contractul (contractele) acoperă lucrări de construcție și/sau renovare pentru 100 de unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile. În plus, contractul (contractele) acoperă furnizarea unei platforme digitale. Platforma trebuie: — să permită furnizarea de servicii de telemedicină; — să includă module pentru diagnosticarea și tratamentul medical.

Număr NR.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			precum și furnizarea de echipamente							
345	C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă	Unități de îngrijire ambulatorie și/sau containere ambulatorii mobile	Unități ambulatorii construite și/sau renovate; containere mobile și echipamente livrate; platformă digitală accesibilă				T2	2026	Unitățile de îngrijire ambulatorie trebuie construite și/sau renovate, iar containerele ambulatorii mobile trebuie livrate. În total, aceste unități de îngrijire ambulatorie și containere ambulatorii mobile se ridică la 100. În plus, se livrează echipamente. O platformă digitală trebuie să fie accesibilă.

M. COMPONENTA 13: REPowerEU

Obiectivul componentei REPowerEU a planului bulgar de redresare și reziliență este de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția verde în sectoare-cheie ale economiei, punând totodată accentul pe sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Componenta include reforme privind instituirea unui cadru de guvernanta pentru sărăcia energetică și pregătirea pentru liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, precum și privind sporirea transparenței procedurilor de racordare la rețea și îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare a energiei electrice, împreună cu măsuri de facilitare a răspunsului părții de consum. Aceste reforme sunt completate de investiții într-un sistem național de informații pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili, în infrastructura de stocare a energiei electrice și în instalații fotovoltaice și vehicule electrice pentru unitățile de servicii sociale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C13.R1): Cadrul de guvernanta pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și a clienților vulnerabili, precum și de a facilita și mai mult liberalizarea pieței cu amănuntul.

Măsura constă într-un act (acte) juridic (e) legat (e) de sărăcia energetică.

Reforma 2 (C13.R2): Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile.

Măsura constă în a face accesibilă o hartă a capacității de găzduire a rețelei online.

Reforma 3 (C13.R3): Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea pieței de echilibrare din Bulgaria.

Măsura constă în aderarea operatorului de transport și de sistem ESO EAD la Platforma pentru coordonarea internațională a refacerii automate a frecvenței și a funcționării stabile a sistemului (PICASSO) și în publicarea unui raport de către Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei.

Investiția 1 (C13.I1): Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili

Obiectivul acestei investiții este de a facilita identificarea gospodăriilor afectate de sărăcie energetică și a clienților vulnerabili.

Investiția constă într-un sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili.

Investiția 2 (C13.I2): Măsură extinsă: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice și reprezintă o extindere a investiției 8 existente din cadrul componentei 4.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Investiția 3 (C13.I3): Instalarea sistemelor fotovoltaice și furnizarea de vehicule electrice

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de energie din surse regenerabile și vehiculele electrice destinate utilizării de către infrastructurile de servicii sociale.

Măsura constă în (i) instalarea de sisteme fotovoltaice în unitățile de servicii sociale; și (ii) livrarea de vehicule electrice.

Investiția 4 (C13.I4): Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice

Obiectivul investiției este de a crește ponderea energiei curate în mixul energetic al Bulgariei.

Măsura constă în sprijinirea instalării și a racordării la rețea a instalațiilor de stocare a energiei electrice amplasate în același loc cu capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

M.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr și număr	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
347	C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapă	Act (e) juridic (e) de desemnare și instituire a organismului (organismelor) responsabil (e)	Adoptarea actului (actelor) juridic (e)				T2	2025	Actul (actele) juridic (e) - desemnează un organism responsabil cu menținerea unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili din punct de vedere energetic; - instituirea unui organism responsabil pentru elaborarea de măsuri de combatere a sărăciei energetice în vederea liberalizării pieței cu amănuntul a energiei electrice. Actul (actele) juridic (e) specifică faptul că organismul responsabil elaborează un program privind reducerea sărăciei energetice în primele șase luni de la instituirea sa.
348	C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapă	Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei; aprobarea unei strategii de comunicare				T4	2025	Se iau următoarele măsuri pregătitoare: 1. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care permite (permit) posibilitatea unui mecanism de compensare specific bazat pe statutul gospodăriilor de sărăcie energetică și/sau de clienți vulnerabili. 2. Adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) care stabilește o valoare de bază pentru energia electrică furnizată gospodăriilor pentru o perioadă anuală. În plus, organismul responsabil cu elaborarea măsurilor de combatere a sărăciei energetice pregătește o strategie de comunicare privind liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, inclusiv privind măsurile de protecție a

Număr și număr	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a clienților vulnerabili, care este aprobată.
349	C13.R2: Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare	Etapă	Harta capacității de găzduire a rețelei	Harta capacității de găzduire a rețelei accesibilă online				T2	2026	Harta capacității de găzduire a rețelei este accesibilă online. Harta capacității de găzduire a rețelei trebuie să conțină informații la nivelul de 400 kV și 220 kV al substației cu privire la: - capacitatea totală de transport pentru racordare; - capacitatea rezervată în cadrul procedurilor de racordare pentru instalațiile de producere, instalațiile de consum, instalațiile de stocare a energiei electrice; - capacitatea rămasă pentru racordare; - investiții planificate în noi substații pentru următorii 5 ani. Metodologia utilizată pentru a determina capacitatea rămasă pentru racordare este pusă la dispoziție online și necesită actualizarea hărții de găzduire a capacității rețelei cel puțin o dată pe lună.
350	C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil	Etapă	Calitatea de membru al platformei PICASSO	Confirmarea calității de membru al ESO EAD în cadrul platformei PICASSO				T2	2025	ESO EAD devine membru al platformei PICASSO.
351	C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil	Etapă	Raportul EWRC	Publicarea raportului de către EWRC				T2	2026	Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) publică un raport care: - evaluează condițiile de reglementare pentru participarea sistemelor de stocare a energiei și a consumatorilor industriali la piața de echilibrare.

Număr și număr	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- efectuează o analiză cost-beneficiu pentru instalarea de contoare inteligente pentru consumatorii casnici și non-casnici cu o capacitate alocată de până la 100 kW racordați la rețeaua de distribuție de joasă tensiune. - prezintă măsuri de eliminare a barierelor din calea răspunsului părții de consum, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente și prin participarea agregatorilor. Proiectul de raport face obiectul unei consultări publice a părților interesate.
352	C13.I1: Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Etapă	Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili				T2	2026	Protocol (e) de acceptare pentru un sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili.
353	C13.I2: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Unități de stocare a electricității;		Megawați-oră (MWh)	0	1 900	T2	2026	Instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică a instalațiilor de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de 1 900 MWh.
354	C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în	Etapă	Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de	Eliberarea certificatelor de instalare sau de livrare				T2	2026	Au fost eliberate certificate de recepție a instalării de sisteme fotovoltaice cu o capacitate minimă de 15 kW în 500 de unități de servicii sociale.

Număr și număr	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	unitățile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice		vehicule electrice							Au fost eliberate certificate de livrare pentru 250 de vehicule utilitare ușoare electrice.
356	C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă	Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor	Publicarea cererii (cererilor) de propuneri				T2	2025	Se publică cererea (cererile) de propuneri pentru selectarea proiectelor pentru construirea capacității de producție a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană și solară) amplasate în același loc cu stocarea energiei electrice.
357	C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă	Stocarea energiei electrice în același amplasament cu capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile	Instalarea și conectarea la rețea				T2	2026	Instalarea și conectarea la rețea a unei capacități de stocare a energiei electrice de cel puțin 350 MW, în același amplasament cu o capacitate de 1 425 MW de energie electrică din surse regenerabile.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de 12 075 546 451 BGN, adică 6 174 106 145 EUR, pe baza ratei de referință a BCE pentru EUR BGN din 15 octombrie 2021.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 498 208 098 EUR. În special, costul total estimat al măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 este de 0 EUR, în timp ce costul celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU este de 498 208 098 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. FINANCIARĂ ADECVATĂ

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare
5	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior
6	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapă	Harta națională a învățământului superior
35	C3.R1 Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale	Etapă	Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale
113	C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă	Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția către o energie verde
137	C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio
140	C7.R3 Crearea unui mediu de investiții favorabil	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din cadrul setului de instrumente privind conectivitatea
148	C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio	Etapă	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de relee radio
161	C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă	Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030
169	C8.R2 Siguranța rutieră	Etapă	Noua strategie privind siguranța rutieră și planul de acțiune aferent
199	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Etapă	Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive
207	C9.R1 O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene	Etapă	Modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește gestionarea finanțării UE
213	C10.R1 Reforma sistemului de justiție	Etapă	Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
238	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor
241	C10.R9 Îmbunătățirea calității procesului legislativ	Etapă	Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale
279	C10.II1 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență
280	C10.II1 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență
281	C10.II1 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență
282	C10.II1 Mediul de informare și administrativ pentru implementarea planului de redresare și reziliență	Etapă	O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective
286	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială
290	C11.R2 Reforma serviciilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale
315	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei
		Cuantumul tranșei	1 368 912 911 MIL.

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
2	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă
3	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030)
7	C1.R2 Reforma învățământului superior	Etapă	Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030)
8	C1.I1 Centre STIM și inovare în educație	Etapă	Înființarea centrului STEM național
321	C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea
40	C3.I2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei
43	C3.I2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Etapă	Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
46	C3.I2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică	Etapă	Proceduri de selecție încheiate
48	C3.I2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Etapă	Proceduri de selecție încheiate
50	C3.I2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Etapă	Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei
56	C3.I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile	Etapă	Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria
61	C3.I2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală	Etapă	Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții
63	C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Evaluarea cadrului național de reglementare în domeniul eficienței energetice, publicată de un grup de experți independenți
66	C4.R3 Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică”
67	C4.R2 Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind administrarea proprietății în condominiu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
68	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar.	Etapă	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
69	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă	Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
72	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Etapă	Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
82	C4.R4 Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO).
85	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Etapă	Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport
79	C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Etapă	Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea de propuneri 1)
29	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare
92	C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă	Integrarea pieței energiei electrice
83	C4.R5 Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică	Etapă	Înființarea unor ghișee-pilot unice pentru renovarea energetică
91	C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice
105	C4.I7 Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile geotermale	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile geotermale
114	C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică	Etapă	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică
95	C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice
97	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă	Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice
76	C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile destinat gospodăriilor	Etapă	De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile destinată gospodăriilor
126	C5.R1 Instituirea structurii de guvernare a rețelei Natura 2000	Etapă	Modificări ale Legii privind biodiversitatea
138	C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
162	C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Țintă	Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T
173	C8.R3 Mobilitatea urbană durabilă	Etapă	Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării
214	C10.R1 Reforma sistemului de justiție	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică
217	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public
219	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar
227	C10.R3 Acte juridice privind cadrul de mediere	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere
228	C10.R4 Măsuri privind cadrul în materie de insolvență	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare
231	C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanta electronică
232	C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar
234	C10.R7 Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapă	Adoptarea unei politici privind proprietatea statului
239	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
242	C10.R10 Achiziții publice	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără o procedură de ofertare și de oferte cu o singură procedură de ofertare
235	C10.R7 Cadrul de guvernanta pentru întreprinderile de stat	Etapă	Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat
251	C10.R11 Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți
252	C10.R11 Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice
253	C10.R11 Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială
256	C10.R12 Consiliul de analiză economică	Etapă	Instituționalizarea Consiliului de analiză economică
283	C10.I11 I mediul administrativ și de formare pentru planul de redresare și reziliență	Țintă	Membri ai personalului instruiți în domeniul achizițiilor publice
287	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
297	C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Etapă	Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent
299	C11.I3 Dezvoltarea economiei sociale	Țintă	Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes
316	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale
317	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională de sănătate 2030
318	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030
319	C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale	Etapă	Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027
328	C12.R6 Planul pentru educația modernă în domeniul sănătății în școli	Etapă	Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027
		Cuantumul tranșei	438 607 041 MIL.

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
24	C2.R1 Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea
25	C2.R1 Politica comună în domeniul cercetării și inovării	Etapă	Act (e) juridic (e) legat (e) de cercetare și inovare
29a	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Etapă	Semnarea contractului
31	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare
32	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Ruta optică de distribuție cuantică a cheilor
36	C3.I1 Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Selectarea parcurilor/zonelor industriale
42	C3.I2 Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
47	C3.I2 Investiții 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizare tehnologică	Țintă	Execuția bugetară – transfer de cel puțin 120 milioane EUR pentru modernizarea tehnologică
53	C3.I2 Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Etapă	Proiecte aprobate
58	C3.I2 Investiții 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile	Țintă	Operațiuni financiare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
59	C3.I2 Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Etapă	Proiecte aprobate
64	C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare
84	C4.R5 Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică	Țintă	Ghișee unice desemnate
90	C4.R7 Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde
115	C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) un plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune
70	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale Și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Etapă	Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea creșterii eficienței energetice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
88	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Creșterea capacității lunare nete maxime de transport transfrontalier cu 1 600 MW
122	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice
131	C6.R1 Programul național de acțiune	Etapă	Adoptarea programului național de acțiune
139	C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio	Etapă	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz
149	C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de relec radio	Etapă	Livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA
164	C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă	Evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public
184	C8.I1 Material rulant feroviar	Etapă	Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero
200	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Construirea liniei de metrou 3 în Sofia
222	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general
229	C10.R4 Măsuri privind cadrul în materie de insolvență	Etapă	Măsuri privind cadrul în materie de insolvență
230	C10.R5 Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria	Etapă	Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informatice a clădirilor (BIM)
233	C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind guvernanța electronică
237	C10.R7 Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat	Etapă	Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat
240	C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor	Etapă	Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere
244	C10.R10 Achiziții publice	Etapă	Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice
245	C10.R10 Achiziții publice	Etapă	Formulare electronice standard pentru achizițiile publice
255	C10.R11 Întreprinzător Bulgaria	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind munca la distanță
263	C10.I3 Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului	Etapă	Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului
267	C10.I4 Servicii de securitate	Etapă	Achiziționarea de camere video corporale
284	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Actualizarea sau publicarea ghidurilor video
288	C11.R1 Reforma sistemului de venit minim	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la sistemul de venit minim
291	C11.R2 Reforma serviciilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind harta națională a serviciilor sociale

Număr secvențial	Măsură conexasă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
303	C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială	Etapă	Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială
307	C11.I6 Sprijinirea sectorului cultural	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Fondul național pentru cultură
312	C11.I7 Digitalizarea arhivelor	Etapă	Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului
322	C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății	Etapă	Modernizarea Sistemului național de informații în domeniul sănătății (NHIS)
323	C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind finanțarea personalului medical
324	C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind asistența medicală
336	C12.I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană
339	C12.I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical
347	C13.R1 Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapă	Act (e) juridic (e) de desemnare și instituire a organismelor responsabile
350	C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și răspunsul părții de consum	Etapă	Calitatea de membru al platformei PICASSO
356	C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă	Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor
		Cuquantumul tranșei	1 574 907 916 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
4	C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) în domeniul educației și formării profesionale
49	C3.I2 Investiții 2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii	Țintă	Execuție bugetară – transfer de cel puțin 12.59 milioane EUR pentru digitalizare
60	C3.I2 Investiții 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Țintă	Întreprinderi care beneficiază de sprijin
65	C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare	Etapă	Contract și norme de funcționare
93	C4.R11 Îmbunătățirea guvernantei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă	Condiții pentru un nou holding deținut de stat
78	C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile destinat gospodăriilor	Țintă	Plată (plăți) pentru sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice
106	C4.I7 Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile geotermale	Etapă	Instrument geotermal
136	C6.I2 Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator	Etapă	Sistemul electronic de informații agricole
163	C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă	Măsurile privind transporturile
165	C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi	Etapă	Contract (e) nou (e) de servicii publice (CSP) pentru servicii publice de transport feroviar
176	C8.R4 Transportul public integrat	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transportul public
178	C8.R5 Mobilitatea electrică	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică
181	C8.R5 Mobilitatea electrică	Etapă	Zone cu emisii scăzute
215	C10.R1 Reforma sistemului de justiție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ
218	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție
223	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind activitățile de lobby
258	C10.I1 Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor	Etapă	Modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor
260	C10.I2 Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă	Etapă	Module de informații și hardware pentru digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă
278	C10.I10 Sistemul de monitorizare	Etapă	Sistem de monitorizare modernizat
285	C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență	Etapă	Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR
304	C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială	Țintă	Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate
308	C11.I6 Sprijinirea sectorului cultural	Țintă	Sprijin pentru sectorul cultural
332	C12.I2 Centre pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție și/sau

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale
343	C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și furnizarea de echipamente
348	C13.R1 Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul	Etapă	Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul
		Cuantumul tranșei	968 928 522 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
10	C1.I1 Centre STIM și inovare în educație	Țintă	Construcție și/sau renovare
13	C1.I2 Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ	Țintă	Renovare și/sau construcție
18	C1.I3 Competențe digitale	Țintă	Cluburi digitale
21	C1.I3 Competențe digitale	Țintă	Certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale
22	C1.I4 Centre pentru tineret	Etapă	Construcție și/sau renovare
28	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Scrisori de acceptare a rapoartelor finale
30	C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării	Țintă	Rapoarte aprobate
33	C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe	Etapă	Renovarea Academiei Bulgare de Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale
38	C3.I1 Programul pentru parcuri/zone industriale („AttractInvestBG”)	Țintă	Scrisoare (scrisori) de confirmare pentru plata cuantumului grantului corespunzător lucrărilor din parcurile/zonele industriale
42a	C3.I2 Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
45	C3.I2 Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții
52	C3.I2 Investiții 2.1.e Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții
55	C3.I2 Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare	Țintă	Capacitatea instalațiilor de stocare instalate
62	C3.I2 Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală	Țintă	Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
93a	C4.R11 Îmbunătățirea guvernancei corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic	Etapă	Rezoluție a ministrului energiei, acționând în numele statului în calitate de proprietar unic al Bulgarian Energy Holding
120	C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic	Etapă	Emisiile de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe bază de cărbune sau lignit
71	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
75	C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii	Țintă	Renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
75a	C4.I9 Schemă de subvenții – Renovarea clădirilor rezidențiale	Etapă	Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri
81	C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic	Țintă	Reducerea consumului de energie primară
89	C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice	Țintă	Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică
96	C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
125	C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)	Țintă	Unități de stocare a electricității;
134	C6.I1 Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii	Țintă	Extras (e) privind plata (plățile)
146	C7.I1 Extinderea la scară largă a infrastructurii digitale	Etapă	Modernizarea rețelei magistrale de stat
147	C7.I1 Extinderea la scară largă a infrastructurii digitale	Etapă	Accesul la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN)
186	C8.I1 Material rulant feroviar	Țintă	Material rulant feroviar cu emisii zero
197	C8.I5 Siguranța rutieră	Etapă	Semnarea contractelor pentru achiziționarea de echipamente
201	C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia	Țintă	Linia de metrou 3 din Sofia
201a	C8.I10 Material rulant de metrou	Țintă	Trenuri de metrou
203	C8.I7 Mobilitatea verde	Etapă	Autobuze și/sau troleibuze cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru treceri de pietoni și infrastructură pentru biciclete
206a	C8.I8 Echipamente și vagoane pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene	Țintă	Recepția și/sau livrarea echipamentelor și a vagoanelor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
206b	C8.I9 Renovarea infrastructurii feroviare	Țintă	Renovarea liniilor de cale ferată, a liniilor aeriene și a configurației liniilor de cale ferată
208	C9.R2 Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare	Etapă	Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind stimulentele pentru consolidare
220	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Membrii și președintele organismului anticorupție
226a	C10.R2 Anticorupție	Etapă	Măsuri de integritate și anticorupție
245a	C10.R10 Achiziții publice	Etapă	Măsuri privind achizițiile publice
248	C10.R10 Achiziții publice	Etapă	Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant și ponderea procedurilor negociate fără publicare prealabilă
265	C10.I4 Servicii de securitate	Etapă	Modernizarea sistemelor de securitate și de supraveghere video și achiziționarea de vehicule de poliție
270	C10.I6 Instruiri și configurații informatice pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile	Etapă	Cursuri de formare privind modelarea informațiilor referitoare la clădiri și configurațiile informatice pentru administrația (administrațiile) publică (publice)
285a	C10.I12 Digitalizarea Agenției Vamale	Etapă	Digitalizarea Agenției Vamale
285b	C10.I13 Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală	Etapă	Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
293	C11.I1 Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung	Țintă	Renovarea și/sau construirea de unități care oferă îngrijire rezidențială, de unități pentru furnizarea de servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare pentru persoanele cu handicap și de locuințe pentru persoanele în vârstă
298	C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent	Etapă	Selectarea persoanelor cu handicap permanent care urmează să primească dispozitive de asistență
306	C11.I5 Servicii digitale la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă	Etapă	Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
314	C11.I7 Digitalizarea arhivelor	Etapă	Conținut digitalizat disponibil pe platforma digitală, echipamente pentru digitalizarea conținutului livrat
314a	C11.I8 Infrastructura culturală	Etapă	Echipamente digitale
330	C12.I1 Modernizarea unităților spitalicești	Etapă	Unități spitalicești
333	C12.I2 Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare	Etapă	Centre pentru boli cerebrovasculare
335	C12.I3 Modernizarea asistenței psihiatrice	Etapă	Unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică
337	C12.I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană	Țintă	Livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană
340	C12.I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical	Țintă	Unitățile medicale care accesează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
345	C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii	Etapă	Unități de îngrijire ambulatorie și/sau containere ambulatorii mobile
349	C13.R2 Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare	Etapă	Harta capacității de găzduire a rețelei
351	C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și răspunsul părții de consum	Etapă	Raportul EWRC
352	C13.I1 Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili	Etapă	Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili
353	C13.I2 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă)	Țintă	Unități de stocare a electricității;
354	C13.I3 Instalarea sistemelor fotovoltaice în unitățile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice	Etapă	Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de vehicule electrice
357	C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice	Etapă	Stocarea energiei electrice în același amplasament cu capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile
		Cuantumul tranșei	1 822 749 755 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE A PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Bulgariei se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții:

- *Direcția Fondului Național din cadrul Ministerului Finanțelor* colectează și raportează date privind progresele înregistrate și acționează în calitate de autoritate responsabilă cu pregătirea și depunerea cererilor de plată și cu primirea plăților din partea CE. Direcția acționează ca punct focal la nivel național în ceea ce privește pregătirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a mecanismului, pentru efectuarea de verificări și controale privind punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor, inclusiv pentru monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza jaloanelor și a țințelor stabilite în planul de redresare și reziliență.
- *Direcția Politică Economică și Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor* este responsabilă de raportarea cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a jaloanelor și a țințelor planului de redresare și reziliență al Bulgariei în cadrul ciclului semestrului european.
- *Direcția unității centrale de coordonare* este responsabilă de elaborarea planului, a documentelor de programare, inclusiv de alocarea fondurilor în cadrul mecanismului și de elaborarea unui cadru strategic pentru activitățile de informare și comunicare legate de punerea în aplicare a planului. Direcția este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a jaloanelor și a țințelor planului, inclusiv a progreselor înregistrate în ceea ce privește indicatorii comuni, contribuția verde și digitală a investițiilor etc. Direcția este, de asemenea, responsabilă de instituirea sistemului informatic cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei, precum și pentru modernizările ulterioare ale sistemului informatic unificat de management.
- *Agencia Executivă „Auditul fondurilor UE”*, atașată ministrului de finanțe, desfășoară activitatea de audit în cadrul mecanismului pentru a oferi o asigurare cu privire la fiabilitatea datelor privind punerea în aplicare a jaloanelor și a obiectivelor și la modul în care acestea sunt colectate, precum și o asigurare cu privire la faptul că punerea în aplicare asigură prevenirea dublei finanțări, a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese și respectarea principiului bunei gestiuni financiare.