

Брюксел, 5 август 2026 г.
(OR. en)

12336/26
ADD 1

Междуетноститутуционално досие:
2026/0236 (NLE)

ECOFIN 1079
UEM 389
FIN 1145
ECB
EIB

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
Дата на получаване:	5 август 2026 г.
До:	Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2026) 432 annex
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 15 декември 2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2026) 432 annex.

Приложение: COM(2026) 432 annex



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 5.8.2026 г.
COM(2026) 432 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
за изменение на Решение за изпълнение от 15 декември 2022 г. за одобряване на
оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария

{SWD(2026) 264 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1: ДЕМОГРАФИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с приобщаващия достъп до качествено училищно образование, интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда и по-широките демографски промени, пред които са изправени унгарската икономика, публични финанси и общество.

Основните цели на компонента са:

- подобряване на достъпа до качествено училищно образование чрез предоставяне на учениците и учителите на устройствата, необходими за участие в съвременното цифрово образование, и развиване на техните цифрови умения;
- увеличаване на участието на ученици в неравностойно положение в качествено общо образование;
- намаляване на риска от сегрегация в училищата;
- повишаване на привлекателността на учителската професия и укрепване на набора от умения на учителите;
- подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст с цел намаляване на социалните неравенства и улесняване на интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.

Компонентът включва мерки, отразяващи принципите на Европейския стълб на социалните права в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот, равенството между половете, грижите за децата и подкрепата за децата. Компонентът също така подкрепя цифровия преход чрез увеличаване на цифровия капацитет в общественото образование и чрез подобряване на цифровите умения на учениците и учителите. Акцентът върху намаляването на сегрегацията в училищата допринася за социалното сближаване. Компонентът допринася и за екологичния преход, тъй като при планираното развитие на инфраструктурата се прилагат високи стандарти за енергийна ефективност.

Компонентът е в съответствие с унгарската стратегия за обществено образование, изготвена за периода 2021—2030 г., унгарския национален план в областта на енергетиката и климата, националната стратегия в областта на енергетиката до 2030 г. и националната стратегия за чисто развитие.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно необходимостта да се продължи интеграцията на пазара на труда на най-уязвимите групи, по-специално чрез повишаване на квалификацията и подобряване на образователните резултати, както и да се увеличи участието на групите в неравностойно положение, по-специално ромите, в качествено общо образование (специфична за всяка държава препоръка 2 през 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 през 2022 г.), да се допринесе за участието на жените на пазара на труда (специфична за всяка област препоръка 4 през 2019 г.), да се съсредоточи свързаната с инвестициите икономическа политика върху енергийната и ресурсната ефективност (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г.), да се гарантира достъп до основни услуги и качествено образование за всички (специфична за всяка държава препоръка 2 през 2020 г.), да се съсредоточат инвестициите върху екологичния и

цифровия преход и цифровата инфраструктура за училищата (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

A.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

K1.II1: Развитие на конкурентоспособно обществено образование, използващо технологията на 21-ви век

Целта на мярката е да се подкрепи цифровата трансформация на общественото образование чрез увеличаване на наличието на цифрови устройства в училищата.

Тази мярка се състои в предоставяне на цифрови устройства на училищните образователни институции и на центъра за училищна администрация (Klebelsberg Központ).

C1.R1: Намаляване на риска от сегрегация в училищата

Целта на реформата е да се подобри равният достъп до качествено образование и да се намали сегрегацията в училищата.

Мярката се състои във влизането в сила на правни актове за намаляване на държавната подкрепа за началните и прогимназиалните училища (класове 1—8) с нисък дял на учениците в неравностойно положение.

C1.R2: Повишаване на привлекателността на учителската професия

Целта на тази мярка е да се повиши привлекателността на учителската професия и да се намали недостигът на учители.

Мярката се състои в влизането в сила на правен (ни) акт (ове) за постепенно увеличаване на заплатите на учителите до най-малко 80 % от средната заплата на завършилите висше образование през 2025 г. и за запазване на същото равнище поне до 31 декември 2031 г.

K1.II2: Изграждане на детски заведения

Целта на инвестицията е да се увеличи наличието на услуги за образование в ранна детска възраст чрез създаване на нови места в детските ясли.

Тази мярка се състои в изграждането на детски заведения.

K1.II3: Модернизиране на училищната инфраструктура

Целта на инвестицията е да се увеличи капацитетът в началното и средното образование чрез модернизиране на училищната инфраструктура и учебното оборудване.

Тази мярка се състои в изграждането и обновяването на училищни съоръжения, както и в закупуването и инсталирането на учебно оборудване.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
1	C1.I1 Развитие на конкурентоспособно обществено образование чрез използване на технологията на 21-ви век	Ключов етап	Доставка на цифрови преносими компютри	Доставка на оборудване				ВЪПРО С 2	2026	Доставка на 579 000 цифрови бележника на училищните образователни институции или на центъра за училищна администрация (Klebelberg Központ).
3	C1.R1 Намаляване на риска от сегрегация в училищата	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) намаляване на държавната подкрепа за началните и прогимназиалните училища с нисък дял на учениците в неравностойно положение	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането му (им) в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за намаляване на държавната подкрепа за началните и прогимназиалните училища (класове 1—8) с нисък дял на учениците в неравностойно положение. Правният (те) акт (ове) включва (т) разпоредби, съгласно които държавната подкрепа за началните и прогимназиалните училища се намалява с 10 %, ако делът на учениците в неравностойно положение в тези училища е с повече от 20 процентни пункта по-нисък от средния дял в населеното място (на равнището на местната административна единица, в която се намира училището), определен в началото на учебната 2025/2026 година.
4	C1.R2 Повишаване на привлекателността на учителската професия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за увеличаване на заплатите на учителите в системата на общественото образование	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането му (им) в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се определя (т) задължението средната заплата на учителите в системата на общественото образование (всички учители в системата на общественото образование, притежаващи степен за висше образование съгласно определението в Закона за общественото образование, с изключение на професионалното образование) да достигне най-малко 80 % от средната заплата на завършилите висше образование до 1 януари 2025 г. и да се поддържа на равнище от най-малко 80 % от средната заплата на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										завършилилите висше образование най-малко до 31 декември 2031 г. Законът включва и разпоредби, съгласно които, считано от 1 януари 2024 г. и най-малко до 31 декември 2031 г., заплатата на учителите в категориите, изброени по-долу, е по-висока с най-малко 12.5 % от заплатата на учителите със същата квалификация и опит, които не са включени в тези категории: - учители, работещи в населени места в неравностойно положение или настигащи населени места, както е определено в правителствен указ; - учители, работещи в училища, в които делът на учениците в неравностойно положение е най-малко 10 %, и определящи специални педагогически методи за приобщаващо образование в своите педагогически програми.
5	C1.I2 Изграждане на детски заведения	Цел	Изградени детски заведения		Номер	0	110	ВЪПРО С 2	2026	Обявяване на покана (и)/търг (и) за изграждане на 110 детски заведения. Условието на търга (търговете)/поканата (поканите) за представяне на заявления гарантират, че потреблението на първична енергия на всички нови сгради е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, както е посочено в националното законодателство. Изграждане на 110 детски заведения.
6	C1.I3 Модернизиране на училищната инфраструктура	Ключов етап	Инвестиции в училищна инфраструктура и учебно оборудване	Изплащане на средства				ВЪПРО С 2	2026	Отпускане на средства в размер на 152 млн. евро за инвестиции в училищна инфраструктура и оборудване за преподаване.

Б. КОМПОНЕНТ 2: ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА РАБОТНА СИЛА

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост допринася за модернизацията на системите за професионално и висше образование. В него се разглеждат предизвикателствата на екологичния и цифровия преход чрез прилагане на решения за саниране с цел енергийна ефективност и цифрово оборудване в сградите във висшите учебни заведения и институциите за професионално образование. Компонентът е насочен и към предизвикателствата, свързани с развитието на умения и равнищата на научни изследвания и иновации, чрез стимулиране на научноизследователски проекти между бизнеса и академичните среди. Мерките в този компонент са важни за възстановяването на икономиката и за повишаването на устойчивостта на бъдещи кризи.

Основната цел на този компонент е да се укрепи работната сила и свързаните с нея институции за обучение в контекста на настоящите и възможните нови кризи и да се подобри социално-икономическата среда в Унгария. За тази цел компонентът има за цел i) да създаде конкурентоспособна система за висше образование; II) допринасят за увеличаване на наличността на квалифицирани работници; и iii) подкрепя за екосистема за наука, иновации и обучение.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на инвестициите и реформите в областта на научните изследвания и иновациите и екологичните и цифровите умения (специфична за всяка държава препоръка 5 през 2022 г.); съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход и върху цифровата инфраструктура на училищата (специфична за всяка държава препоръка 2 през 2020 г.); и за съсредоточаване на икономическата политика, свързана с инвестициите, върху научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

C2.R1: Модернизиране на курсовете за висше образование

Целта на тази мярка е да се модернизира висшето образование чрез включване в програмите на елементи, ориентирани в по-голяма степен към практиката.

Тази мярка се състои в преразглеждане на програмите за висше образование с цел въвеждане на ориентирани към практиката елементи и изменение на избрани свързани разпоредби.

K2.И1: Институционални иновации във висшето образование

Целта на тази мярка е да се разработи цифрово учебно съдържание.

Тази мярка се състои в разработването на цифрово учебно съдържание.

K2.И2: Цифровизация и модернизиране на инфраструктурата за висше образование

Целта на тази мярка е да се повиши привлекателността на висшите учебни заведения и да се подкрепи екологичният и цифровият преход чрез модернизирана инфраструктура и цифровизация.

Тази мярка се състои в:

- i) реновиране с цел енергийна ефективност на висшите учебни заведения, с което се постигат най-малко 30 % икономии на първична енергия.
- ii) строителство на нови сгради за висши учебни заведения.

iii) закупуване и доставка на цифрово оборудване във висшите учебни заведения.

K2.ИЗ: Инфраструктура за професионално образование и обучение за 21-ви век

Целта на инвестицията е да се подобрят цифровизацията и енергийната ефективност на избрани центрове за професионално обучение.

Тази мярка се състои от: I) саниране с цел повишаване на енергийната ефективност и/или строителство на нови сгради и/или ii) закупуване и доставка на ИКТ оборудване на избрани центрове за професионално образование и обучение.

K2.И4: Развитие на Централния изпитен център

Целта на тази мярка е да се създаде централен изпитен център в Будапеща, който да насърчава провеждането на висококачествени професионални изпити.

Тази инвестиция се състои в обновяване, закупуване и доставка на оборудване за Централния изпитен център.

K2.И5: Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност

Целта на инвестицията е да се укрепи иновационната екосистема в страната чрез подпомагане на научноизследователската и развойната дейност в областта на безопасното общество и околната среда; здравеопазване; промишленост и цифровизация.

Мярката се състои в предоставяне на финансова подкрепа на научноизследователски организации.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
7	C2.R1 Модернизиране на програмите за висше образование	Ключов етап	Преразглеждане на програмите за висше образование	Преразгледани програми				ВЪПРОС 2	2026	Преразглеждане на 15 програми за висше образование с цел въвеждане на ориентирани към практиката елементи и изменение на свързаните с тях разпоредби.
8	C2.I1 Институционални иновации във висшето образование	Ключов етап	Цифрови учебни материали, разработени за висшето образование	Цифрови учебни материали				ВЪПРОС 2	2026	За висшите училища са разработени най-малко 1 000 цифрови учебни материала (напр. учебници, научни изследвания и други образователни ресурси).
9	C2.I2 Цифровизация и модернизиране на инфраструктурата за висше образование	Ключов етап	Енергийно ефективно обновяване на сградна инфраструктура и изграждане на нови сгради във висшите учебни заведения	Обновени/изградени висши учебни заведения				ВЪПРОС 2	2026	Отпращане на покана за представяне на проекти във връзка с 1) саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, 2) строителство на нови сгради, 3) закупуване и доставка на цифрово оборудване във висшите учебни заведения. Изискванията в документацията за поканата гарантират недискриминация между унгарските висши училища, включително въз основа на тяхната структура на собственост. Публичните доверителни фондове не са допустими като получатели по поканата. Обновяване и/или изграждане на 25 145 квадратни метра сгради във висшите учебни заведения и закупуване и доставка на 22 300 ИКТ оборудване за висшите учебни заведения. Санирането с цел повишаване на енергийната ефективност постига средно най-малко 30 % намаление на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										преките и непреките емисии на GhG в сравнение с предварителните емисии.
10	C2.I3 Инфраструктура за професионално образование и обучение за 21-ви век	Цел	Обновяване на сградна инфраструктура и/или изграждане на нови сгради в центрове за професионално образование и обучение		Номер	0	18	ВЪПРОС 2	2026	Обновяване и/или изграждане на 57 000 квадратни метра и/или закупуване и доставка на 1 150 ИКТ оборудване. Санирането с цел енергийна ефективност постига средно най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на парникови газове или най-малко 30 % икономии на първична енергия.
11	C2.I4 Развитие на Централния изпитен център	Ключов етап	Обновяване на централния изпитен център	Обновяване на централния изпитен център				ВЪПРОС 2	2026	Ремонт на сградата на Централния изпитен център и закупуване и доставка на ИКТ и производствено симулационно оборудване. Санирането за енергийна ефективност трябва да постигне най-малко 30 % икономии на първична енергия или най-малко 30 % намаляване на емисиите на парникови газове.
12	C2.I5 Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност	Цел	Подкрепа за научноизследователски организации		Номер	0	14	ВЪПРОС 2	2026	Подписване на 14 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с научноизследователски организации.

В. КОМПОНЕНТ 3: НАВАКСВАНЕ НА ИЗОСТАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост е насочен към социално-икономическите и териториалните предизвикателства, които бяха засилени от пандемията от COVID-19, особено в най-бедните селища, и разглежда въпроси като липсата на достъп до пазара на труда и обществените услуги, недостига на специалисти в областта на първичната медицинска помощ и в по-общ план бедността.

Основната цел на този компонент е да се предоставят основни услуги на жителите на 300-те най-необлагодетелствани населени места в Унгария (както е определено в Решение на правителството 1404/2019 (VII.05.) и Решение на правителството 1057/2021. (II.19.)) чрез интегрирана намеса в областта на социалната политика. Обхватът на мерките в този компонент е неразделна част от по-широката програма за догонващи разплащания. Компонентът допринася за принцип 20 относно достъпа до основни услуги на Европейския стълб на социалните права.

За тази цел компонентът има за цел i) създаване на социални слънчеви електроцентрали; II) насърчаване на заетостта и развитието на умения въз основа на местните особености и укрепването на местната икономическа култура; и iii) постигане на по-добри резултати от обучението чрез ориентирана към общността педагогика.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за подобряване на адекватността на социалното подпомагане и гарантиране на достъп до основни услуги, качествено образование (специфични за всяка държава препоръки 2 през 2020 г. и 3 през 2022 г.), за гарантиране на интеграцията на най-уязвимите групи на пазара на труда (специфични за всяка държава препоръки 2 през 2019 г. и 3 през 2022 г.) и за насочване на инвестициите към екологичния и цифровия преход (специфични за всяка държава препоръки 3 през 2020 г. и 6 през 2022 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

КЗ.И1: Производство и използване на енергия от възобновяеми източници в населени места в неравностойно положение

Целта на тази мярка е да се намали енергийната бедност в населените места, избрани по програмата за наваксване на изоставането чрез производство на енергия от възобновяеми източници.

Тази мярка се състои в инсталирането на фотоволтаичен капацитет и в субсидиране на разходите за електроенергия на домакинствата, живеещи в населени места, избрани по Програмата за изравняване на населените места.

КЗ.И2: Насърчаване на заетостта и развитието на умения въз основа на местните особености

Целта на тази мярка е да се развие пригодността за заетост на хората, живеещи в населени места, избрани в рамките на програмата за догонващи населени места.

Тази мярка се състои в подкрепа на участието в програми за трудова социализация.

КЗ.И3: Педагогика, ориентирана към общността

Целта на мярката е да се предостави целева подкрепа на учениците в населените места, избрани по програмата за догонващи населени места.

Мярката се състои в участието на публични образователни институции в приобщаващото педагогическо развитие.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап /Целевата стойност	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
13	С3.11 Производство и използване на енергия от възобновяеми източници в населени места в неравностойно положение	Цел	Инсталиране на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и подпомагане на домакинствата от населени места, избрани по Програмата за компенсиране на изоставането		kWp	0	15 000	ВЪПРОС 2	2026	Инсталиране на фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет от най-малко 15 000 kWp. Отпуснати безвъзмездни средства на 1 500 бенефициери от населени места, избрани по програмата за догонващи населени места, за субсидиране на годишните разходи за електроенергия.
14	С3.12 Насърчаване на заетостта и развитието на умения въз основа на местните особености	Цел	Участие в програми за социализация на труда		Номер	0	7 000	ВЪПРОС 2	2026	Най-малко 7 000 души от населените места, избрани по линия на програмата за догонващи населени места, са участвали в програми за трудова социализация, например семинари, обучение, наставничество или персонализирани услуги в областта на труда.
15	С3.13 Ориентирана към Общността педагогика	Цел	Педагогическо развитие на публичните институции за образование или професионално обучение		Номер	0	60	ВЪПРОС 2	2026	Участие на най-малко 60 публични институции за образование или професионално обучение от населени места, избрани по програмата за догонващи населени места, в приобщаващи, ориентирани към общността програми за педагогическо развитие, например социални диагнози за публични образователни институции, разширени училищни програми и методи за професионално ориентиране за учители.

Г. КОМПОНЕНТ 4: УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост има за цел да се преодолеят предизвикателствата, пред които е изправена Унгария при управлението на водите и прехода ѝ към кръгова икономика.

Недостигът на вода оказва отрицателно въздействие върху състоянието на водните обекти, екосистемите и земеделските земи. Целта на този компонент е да допринесе за въвеждането на решения в областта на управлението на водите чрез създаването на план за действие и мерки за задържане на вода.

Мерките в областта на кръговата икономика допринасят за по-развита система за управление на отпадъците в Унгария. Това изисква да се установят основните законодателни и процедурни изисквания за подготовка на унгарската икономика за прехода към кръгова икономика, придружени от дейности за повишаване на осведомеността относно рециклирането на отпадъци. Целите на този компонент са в съответствие с рамката на ЕС за управление на отпадъците.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху устойчивото управление на водите (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 5 през 2022 г.). Освен това този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за насърчаване на реформата в областта на устойчивото управление на отпадъците и кръговостта на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 5 през 2022 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

C4.R1: Повишаване на осведомеността — вода

Целта на реформата е да се създаде устойчива на изменението на климата и- устойчива рамка за управление на водите чрез привеждане на използването на водите в съответствие с наличните водни ресурси и прогнозите за изменението на климата.

Мярката се състои в приемането на план за действие за устойчиво управление на водите и осъществяването на интервенции за контролирано задържане на вода.

K4.I1: Защита на природата

Целта на тази инвестиция е да се подобри качеството на водата и екологичното състояние на клона (Soroksári) — Дунав чрез издаване на разрешително за експлоатация на помпената станция Kvanalyse и свързаната с нея инфраструктура и да се гарантира надеждно и устойчиво на изменението на климата водоснабдяване.

Мярката обхваща аспирационната структура от страната на река Дунав на новата помпена станция, като инсталира четири витлови помпи с тяхното механично и електрическо оборудване и създава система за електрозахранване и управление с високо- напрежение.

C4.R2: Вътрешно регулиране на прехода към кръгова икономика

Целта на тази мярка е да се създаде стабилна правна рамка за прехода към кръгова икономика.

Мярката се състои във влизането в сила на измененията на правната рамка с цел създаване на благоприятна среда за управление на отпадъците в Унгария.

C4.R3: План за действие за местни дейности за повишаване на осведомеността

Целта на мярката е да се повиши осведомеността на населението относно рециклирането на отпадъци.

Реформата се състои в приемането на национален комуникационен план за действие, който информира широката общественост относно по-високите нива на йерархията на отпадъците.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
16	C4.R1 Повишаване на осведомеността — вода	Ключов етап	Приемане на план за действие за устойчиво управление на водите	Планът за действие за устойчиво управление на водите е приет				ВЪПРОС 2	2026	Правителствено решение относно план за действие за устойчиво управление на водите, в който се определят мерки, отговорности и срокове за: - привеждане на потреблението на вода в съответствие с наличните водни ресурси и прогнозите за изменението на климата, включително намаляване на въздействието на наводненията и сушите и гарантиране на дългосрочна устойчивост на водните ресурси. - даване на приоритет на природосъобразните решения и мерките за естествено задържане на водите, включително тяхното интегриране в плановете за управление на речните басейни и планирането на земеползването - повишаване на ефективността на използването на водата, включително намаляване на загубите и насърчаване на кръговото използване на водата и устойчивото управление на градските дъждовни води - развиване на „зелени“ умения във водния сектор чрез целенасочени мерки за обучение и повишаване на квалификацията и на местно равнище - разработване на рамка за мониторинг и оценка за оценка на количественото и качествено състояние на подземните водни обекти и въздействието на мерките за задържане на вода.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- оценка на финансовите нужди - изготвяне на препоръки за бъдещи законодателни промени, необходими за изпълнението на плана за действие, въз основа на структурирано участие на заинтересованите страни. В допълнение към приемането на плана за действие се осъществяват комуникационни дейности за устойчиво управление на водите.
17	C4.R1 Повишаване на осведомеността — вода	Цел	Брой на хектарите интервенции за задържане на вода		Брой хектари	0	18 000	ВЪПРО С 2	2026	Най-малко 18 000 ha земеделска земя са били включени в програмата „Вода в ландшафта“, в рамките на която компетентният орган по водите извършва или оценява като осъществими интервенции за контролирано задържане на вода.
18	C4.I1 Опазване на природата	Ключов етап	Помпена станция Kvanalyse	Издаване на разрешително за експлоатация				ВЪПРО С 2	2026	Издаване на разрешително за експлоатация за проекта за помпена станция Kvanalyse. Проектите обхващат смукателната конструкция от страната на река Дунав, четирите помпи на витлата с тяхното механично и електрическо оборудване, високоволтовата електрозахранваща система и системата за управление.
19	C4.R2 Вътрешно регулиране на прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове), необходим (и) за привеждане в действие на практиката за управление на отпадъците, и приемане на	Разпоредба в правните актове, указваща съответното влизане в сила и приемане на национален план за				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се уреждат съответно следните елементи: - Създаването на депозитна система за бутилки за напитки и правилата, уреждащи тази система; - Намаляване на въздействието върху околната среда на определени пластмасови продукти

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			национален план за управление на отпадъците	управление на отпадъците						(включително мерки относно пластмасовите продукти за еднократна употреба); - Правила за разширената отговорност на производителя; - Отстраняване на изоставени отпадъци от недвижими имоти и транспортиране до места за третиране на отпадъци. Приемане на национален план за управление на отпадъците, с който се създава рамка за преход към кръгова икономика и предотвратяване на отпадъците.
20	C4.R3: План за действие за местни дейности за повишаване на осведомеността	Ключов етап	Приемане на национален план за действие в областта на комуникацията	Приемане на национален план за действие в областта на комуникацията				ВЪПРОС 2	2026	Приемане на националния комуникационен план за действие, осигуряващ комуникационна рамка за информиране на широката общественост относно по-високите нива на йерархията на отпадъците.

Д. КОМПОНЕНТ 5: УСТОЙЧИВ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН ТРАНСПОРТ

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост е насочен към необходимостта от засилване на приноса на транспортния сектор за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители, ускоряване на модернизацията на транспортната мрежа и подвижния състав, повишаване на привлекателността на устойчивите видове транспорт, по-специално обществения транспорт, и подобряване на социалното и териториалното сближаване.

Целта на този компонент е да се насърчи устойчивата мобилност, да се укрепи общественият транспорт с ниски въглеродни емисии, да се намалят отрицателните външни ефекти от транспорта (по-специално задръстванията и емисиите) и да се осигурят достъпни видове транспорт, най-вече чрез укрепване на инфраструктурата и превозните средства на обществения транспорт. Очаква се мерките по този компонент да доведат до намаляване на емисиите, дължащи се на транспорта, чрез насърчаване на използването на екологосъобразни градски и крайградски видове транспорт и по-общо чрез укрепване на алтернативите на личните автомобили. Очаква се общественият транспорт да стане по-привлекателен, което ще доведе до преминаване на повече потребители от личен автомобил към обществен транспорт. Очаква се също така по-стабилната железопътна инфраструктура да улесни прехвърлянето на товари към други видове транспорт. За тази цел този компонент се състои от реформи и инвестиции, които насърчават устойчивия транспорт чрез модернизиране на важни железопътни линии, закупуване на автобуси и трамваи с нулеви емисии за обществения транспорт, подобряване на надзора на железопътния пазар и въвеждане на законодателство, свързано с тарифите за обществения транспорт. Компонентът включва също така създаването на дружество за подвижен състав (ROSCO), което да катализира обновяването на подвижния състав на Унгария и да създаде основа за по-ефективно управление на железопътните услуги.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху транспортната инфраструктура, като се вземат предвид регионалните различия, и за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния преход, по-специално устойчивия транспорт (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г. и 2020 г.), и върху намаляването на зависимостта от изкопаеми горива в транспорта чрез увеличаване на усилията за енергийна ефективност, по-специално чрез електрификация (специфична за всяка държава препоръка 6 през 2022 г.).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

K5.I1: Развитие на крайградска железопътна линия

Целта на мярката е да насочи движението към режими с ниски емисии на CO₂. Мярката се състои от работи по железопътен участък.

K5.I2: Прехвърляне на претоварването на железопътната мрежа по коридора TEN-T

Целта на мярката е да се насочи движението към видове транспорт с ниски емисии на CO₂ и да се подобри използването на товарен и пътнически транспорт на дълги разстояния. Мярката се състои от работи по железопътен участък.

K5.I3: Развитие на автобусен транспорт с нулеви емисии

Целта на мярката е да се обнови и декарбонизира паркът на обществения транспорт в Унгария чрез предоставяне на автобуси с нулеви емисии.

Мярката се състои в доставката на 187 автобуса с нулеви емисии/електрически автобуси (M1 или M3).

K5.И4: Развитие на трамвайната и тролейбусната система

Целта на мярката е да се подобри транспортната инфраструктура.

Мярката се състои в предаването или производството на трамваи и доставката на тролейбуси.

K5.И5: Работи по железопътен участък

Целта на мярката е да се електрифицират железопътните участъци.

Мярката се състои от (пре) строителни работи, свързани с железопътния участък „Szeged-Rendező — Rösztke — граница на страната“ и свързването на железопътни линии 136 и 140.

K5.И6: Насърчаване на навлизането на електрически превозни средства (ЕПС)

Целта на тази мярка е да се увеличи навлизането на електрически превозни средства чрез предоставяне на финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства.

Мярката се състои от финансова подкрепа за закупуването на най-малко 10 000 електрически превозни средства.

K5.И7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)

Мярката се състои от публична инвестиция в механизъм, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в сектора на електрическата мобилност на Унгария чрез развитие на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства. Механизмът функционира чрез предоставяне на комбинирана подкрепа под формата на заеми и безвъзмездни средства пряко на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, участващи в подобни дейности.

Механизмът се управлява от Унгарската банка за развитие (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* — MFB) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следната продуктова линия:

- Комбинирана подкрепа под формата на заем и безвъзмездни средства за инсталирането на зарядни станции. Делът на безвъзмездните средства и заемите се определя въз основа на следните критерии:
 - картата на регионалните държавни помощи, включена в член 36а от Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО);
 - размера на дружеството, кандидатстващо за механизма. А именно колкото по-малко е дружеството, толкова по-голям е делът на безвъзмездната подкрепа;
 - зарядните станции за тежкотоварни превозни средства (ТПС), които трябва да бъдат инсталирани от крайните бенефициери. По-специално, колкото по-високо е съотношението на станциите за ТПС, толкова по-висок е делът на безвъзмездната помощ.

За да изпълнят инвестицията в механизма, Унгария и MFB подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Първоначалното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг равнопоставен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството. Окончателното инвестиционно решение на механизма се ограничава до одобрението (без изменения) или упражняването на право на вето върху инвестиционно решение, предложено от инвестиционния комитет или еквивалентен управителен орган.

2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
- а. Описанието на финансовия продукт и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването за спазване на принципа за ненаанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,¹ ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от приложимите референтни показатели², iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³ и инсталации за механично-биологично третиране⁴.
 - г. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
- 1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - 3. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - 4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на MFB. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазването на принципа за ненаанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазване на изискването крайните бенефициери на

¹С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, посочени в приложение III към Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

² Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и финансиране.

5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършени от партньора по изпълнението: Най-малко 19 418 569 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.⁵

C5.R1: Реформа на тарифите

Целта на тази мярка е да се насърчи използването на обществен транспорт.

Мярката се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с отстъпките за пътуване в обществения пътнически транспорт.

⁵ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
21	C5.I1 Развитие на крайградска железопътна линия	Ключов етап	Строителни работи, свързани с железопътния участък Debrecen-Balmazújváros	Протокол (и) за предаване и приемане				ВЪПРО С 2	2026	Технически протокол (и) за предаване и приемане за (пре) строителни работи по железопътната инфраструктура между Debrecen и Balmazújváros.
22	C5.I2 Превключване на претоварването на железопътната мрежа по коридора на TEN-T	Ключов етап	Строителни работи, свързани с железопътния участък Békéscsaba-Lőkösháza	Протокол (и) за предаване и приемане				ВЪПРО С 2	2026	Технически протокол (и) за предаване и приемане за (пре) строителни работи по железопътната инфраструктура между Békéscsaba и Lőkösháza.
23	C5.I3 Развитие на автобусен транспорт с нулеви емисии	Цел	Доставка на автобуси с нулеви емисии/електрически автобуси		Номер	0	187	ВЪПРО С 2	2026	Доставка на 187 автобуса с нулеви емисии/електрически автобуси.
24	C5.I4 Развитие на трамвайната и тролейбусната система	Ключов етап	Трамваи	Технически протокол (и) за предаване/доклад (и) за производството				ВЪПРО С 2	2026	Технически протокол (и) за предаване за 41 трамваи и доклад (и) за производството за 4 трамваи.
25	C5.I4 Развитие на трамвайната и тролейбусната система	Ключов етап	Тролейбуси	Технически протокол (и) за предаване				ВЪПРО С 2	2026	Технически протокол (и) за предаване за 48 тролейбуса.
26	K5.I5: Работи по железопътен участък	Ключов етап	Строителни работи, свързани със железопътната отсечка Szeged-	Технически протокол (и) за предаване				ВЪПРО С 2	2026	Технически протокол (и) за предаване за (пре) строителни работи, свързани с железопътния участък „Szeged-Rendező — Röske — граница на страната“ и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			Rendező — Rösztke — граница на страната							свързването на железопътни линии 136 и 140.
27	К5.И6: Насърчаване на навлизането на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Финансова подкрепа за закупуване на електрически превозни средства		Номер	0	10 000	ВЪПРО С 2	2026	Отпускане на средства за закупуване на най-малко 10 000 електрически превозни средства.
28	К5.И7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)	Ключов етап	Споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
29	К5.И7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери		%	0	100	ВЪПРО С 2	2026	МФВ трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). 100 % от това финансиране допринасят за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
30	К5.И7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за прехвърляне				ВЪПРО С 2	2026	Унгария прехвърля най-малко 19 418 569 EUR на МФВ за механизма.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	за електрически превозни средства (ЕПС)									
31	C5.R1 Реформа на тарифите	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с тарифите	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с отстъпките за пътуване в обществения пътнически транспорт.

Д.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

К5.И8: Вливане на капитал в новосъздадено акционерно дружество „ROSCO“

Тази мярка има за цел да подкрепи потенциала за растеж на унгарската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността и неефективността на пазара в рамките на икономиката. Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 1 800 000 000 EUR в Rolling Stock Company (ROSCO).

Задоволителното изпълнение на етапните цели по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на етапните цели на реформа C5.R2.

C5.R2: Реформа на железопътните услуги в Унгария

Целта на тази мярка е да допринесе за подобряване на железопътния пазар в Унгария.

Тя се състои в влизането в сила на правен (ни) акт (ове) за създаването на Националния орган за обществен транспорт (NPTA) и на Дружеството на подвижния състав (ROSCO).

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на подкрепата под формата на заем

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
32	К5.И8: Вливане на капитал в новосъздадено акционерно дружество „ROSCO“	Ключов етап	Вливане на капитал в ROSCO	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРО С 2	2026	Унгария прехвърля 1 800 000 000 EUR на ROSCO, за да увеличи собствения си капитал.
33	С5.Р2 Реформа на железопътните услуги в Унгария	Ключов етап	Създаване на Национален орган за обществен транспорт	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща създаването и пускането в действие на националния орган за обществен транспорт				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се създава Националният орган за обществен транспорт (NPTA) като постоянен публичен орган към Министерството на транспорта. В правния (те) акт (ове) изрично се определят правният статут, управленската структура, мандатът и правомощията на NPTA и ясно се очертават съответните роли на NPTA и ROSCO. По-специално в законодателството се пояснява, че NPTA управлява договорите за обществени услуги с железопътните оператори, както и тръжната процедура, докато ROSCO управлява възлагането на обществени поръчки за подвижен състав и предоставя подвижния състав на NPTA. Освен това в правния (те) акт (ове) се уточняват задълженията за обмен на информация между двата органа. Освен това правният (те) акт (ове): Относно тръжните процедури: оправомощаване на NPTA да налага задължения за извършване на обществена услуга (ЗОУ) и пакети от договори за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										обществени услуги чрез конкурентни тържни процедури в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007. Законодателството възлага на NPTA да раздели мрежата в рамките на ЗОУ на подлежащи на обжалване обособени позиции и да приеме многогодишна тържна програма за тези обособени позиции, като посочи кои обособени позиции са предмет на състезателна тържна процедура с приоритет. Относно планирането и информацията за пътниците: определя NPTA за компетентен орган по планирането на обществения транспорт и информацията за пътниците и определя функциите, които трябва да бъдат обединени под негово ръководство (включително стандартите за оперативна съвместимост на издаването на билети и системите за информация за пътниците в реално време).
34	C5.R2 Реформа на железопътните услуги в Унгария	Ключов етап	Създаване на ROSCO	Разпоредба в правния акт, указваща създаването и въвеждането в експлоатация на ROSCO				ВЪПРО С 2	2026	1) влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се създава ново постоянно изцяло държавно предприятие (Rolling Stock Company — ROSCO) под формата на акционерно дружество. Правният (те) акт (ове): i. определя мисията, мандата и правомощията на такова дружество, така че да се увеличи конкуренцията в търговете и достъпността на договорите за услуги. По-специално правният (те) акт (ове) гарантира (т), че подвижният състав е на разположение на пристигащите оператори, извършващи ЗОУ, при справедливи, равни и

										недискриминационни условия със стандартизирани изисквания за оперативна поддръжка. ii. Да се посочи, че подвижният състав, който ще бъде закупен от ROSCO, ще бъде собственост на ROSCO. iii. Определяне на общите принципи на корпоративното управление и организационната структура. iv. Установява, че членовете на управителния съвет и на уставните органи на дружеството: а) се избират измежду лица, които отговарят на изискванията за почтеност, професионализъм и независимост; б) разполагат с необходимите правомощия за вземане на решения, експертен опит, компетентност и обективност, за да изпълняват функциите си по стратегическо ръководство, надзор на управлението на риска и наблюдение на управлението, в) да действат с почтеност и да я насърчават, г) да носят отговорност за своите действия, v. се определят правила за предотвратяване на конфликти на интереси. 2) учредяване на ROSCO и вписване в търговския регистър. 3) публикуване и одобрение от Министерството на транспорта на
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										Корпоративния устав (Устав) на RoSCo, в който се посочват: а) точния обхват на дейностите на дружеството, включително че то действа единствено като субект от името на централното правителство за обществените поръчки за услуги на пазара на железопътния транспорт, б) точното корпоративно управление и организационна структура. в) че допустимият подвижен състав, който трябва да бъде закупен от дружеството, е с нулеви емисии чрез област на намеса 72а от приложение VI към Регламента за MBY и е съвместим със стандартите за ERTMS. 4) одобрение от Министерството на транспорта, съгласувано с Министерството на икономиката и финансите, на бизнес план за периода 2026—2032 г., в който подробно се описват: а) насоките на стратегическо и оперативно развитие на дружеството, като се вземат предвид неговата уставна мисия и цели, б) характеристиките на дейностите, които ще се извършват, в) най-малко по отношение на всяка от първите три финансови години, профилите на капиталова адекватност, планираните тръжни процедури и инвестиции и свързаното с тях финансово покритие.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Е. КОМПОНЕНТ 6: Енергетика — екологичен преход

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства пред енергийния сектор. Целта на компонента е да допринесе за постигането на целите на Унгария в областта на климата и енергетиката за 2030 г., като се има предвид и необходимостта от повишаване на амбицията на държавите членки в контекста на целта за целия ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % спрямо равнищата от 1990 г. Националната енергийна стратегия до 2030 г. и националният план в областта на енергетиката и климата имат за цел укрепване на енергийния суверенитет и енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос, осигуряване на достъпни енергийни доставки за населението и декарбонизация на производството на енергия, включително увеличаване на дела на производството на енергия от възобновяеми източници.

В този контекст компонентът има за цел да създаде допълнителни мощности въз основа на възобновяеми енергийни източници и в крайна сметка да намали емисиите на парникови газове. Измененията на правната рамка създават благоприятна регулаторна среда за постигането на тази цел. С оглед на интегрирането на мощностите за производство на енергия от възобновяеми източници в електроенергийната мрежа по сигурен и гъвкав начин, компонентът подкрепя инвестициите, свързани с развитието на мрежата, и инвестициите в съоръжения за съхранение на електроенергия. Очаква се инвестициите в интелигентни измервателни уреди да допринесат за оптимизиране на търсенето на електроенергия в дългосрочен план. Компонентът също така води до създаването на допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници чрез подпомагане на производството на вятърна енергия на сушата и инсталирането на жилищни системи от слънчеви панели. Освен това, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани със замърсяването на въздуха и енергийната ефективност, той също така предоставя подкрепа на домакинствата за инсталиране на електрически отоплителни системи и за подмяна на прозорци, в допълнение към системите от слънчеви панели и акумулиращите блокове.

Очаква се мерките по този компонент да допринесат за екологичния преход и за постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Развитието на интелигентни мрежи, основани на иновативни технически решения, е важна стъпка към цифровизацията. Използването на данни чрез цифрови решения гарантира по-добро прогнозиране на баланса между търсенето и предлагането и по-добро регулиране на производството на енергия.

Компонентът допринася за стратегическата автономност и сигурност на Унгария като част от европейските цели. Увеличаването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници води до увеличаване на енергийния суверенитет чрез увеличаване на дела на вътрешните енергийни източници. Развитието на мрежата допринася и за подобряване на сигурността на електроенергийната мрежа.

Очаква се инвестициите да допринесат и за създаването на работни места на местно равнище, включително за сектора на МСП.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно необходимостта от съсредоточаване върху екологичния и цифровия преход, по-специално чистото и ефективно производство и използване на енергия (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2020 г.), и от поставяне на нисковъглеродната енергия и енергийната и ресурсната ефективност в центъра на ориентираната към инвестиции икономическа политика (специфична за всяка държава препоръка 3 през 2019 г.). Тя също така допринася за изпълнението на специфична за държавата препоръка 6 през 2022 г. относно необходимостта от намаляване на цялостната зависимост от изкопаеми горива чрез ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, чрез рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и модернизиране на електроенергийната

инфраструктура, както и за изпълнението на специфична за държавата препоръка 4 през 2025 г. относно необходимостта от подобряване на гъвкавостта и конкуренцията в електроенергийния сектор чрез укрепване на балансиращия пазар и насърчаване на трансграничната търговия с електроенергия.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

С6.Р1: Преобразуване на нормативната уредба в областта на електроенергията

Целта на тази мярка е да се подобри правната рамка на унгарския пазар на електроенергия чрез изменение на приложимите закони.

Мярката се състои във въвеждането на отделно отчитане на електроенергията, подавана в мрежата, и електроенергията, консумирана от мрежата.

С6.Р2: Насърчаване на внедряването на вятърна енергия на сушата

Целта на мярката е да се насърчи разгръщането на допълнителни мощности за производство на вятърна енергия на сушата в Унгария.

Мярката се състои в опростяване на правилата за инсталиране на мощности за производство на вятърна енергия на сушата.

С6.Р3: Ускоряване на свързването на проекти за енергия от възобновяеми източници към мрежата

Целта на тази мярка е да се ускори свързването на проекти за енергия от възобновяеми източници към мрежата.

Мярката се състои в опростяване на процедурите за присъединяване към мрежата на инсталации за енергия от възобновяеми източници.

С6.Р4: Определяне на минимални стандарти за енергийна ефективност

Целта на мярката е да се подобри енергийната ефективност на сградите в Унгария.

Мярката се състои във въвеждането на минимални стандарти за енергийна ефективност за схемите за подпомагане на санирането на сгради, (съ) финансирани от фондовете на ЕС.

К6.И1: Класическо развитие и развитие на интелигентни мрежи за операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи

Целта на мярката е да се отговори на очакваното увеличение на търсенето за интегриране на допълнителен капацитет в мрежата.

Мярката се състои в изграждане и модернизиране на преносни и разпределителни мрежи.

К6.И2: Подкрепа за използването на слънчеви панели в жилищни сгради и модернизиране на отоплението

Целта на мярката е увеличаване на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници в жилищните сгради, повишаване на енергийната ефективност, както и намаляване на замърсяването на въздуха, произтичащо от остарели решения за отопление.

Мярката се състои от: i) инсталиране на слънчеви панели в жилищни сгради; и ii) инсталирането на домашни системи от слънчеви панели, съчетано с една или няколко от следните мерки: подмяна на прозорци и/или врати, инсталиране на капацитет за съхранение и инсталиране на електрическо отопление.

К6.И3: Инсталиране на мрежови съоръжения за акумулиране на енергия

Целта на тази мярка е да се осигури достъп на участниците на балансиращите пазари до услуги за гъвкавост с нулеви емисии.

Тази мярка се състои в инсталирането на съоръжения за акумулиране на енергия.

К6.И4: Разпространение на интелигентни измервателни уреди

Целта на мярката е да се подкрепи разпространението на интелигентни измервателни уреди.

Тази мярка се състои в инсталирането на интелигентни измервателни уреди.

К6.И5: Инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в обществени сгради

Целта на мярката е да се подобрят енергийните характеристики на обществените сгради и да се подкрепи внедряването на енергия от възобновяеми източници.

Тази инвестиция се състои от саниране с цел повишаване на енергийната ефективност и инсталации за енергия от възобновяеми източници в обществени сгради.

С6.І6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за отпускане на безвъзмездни средства, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в енергийния сектор на Унгария. Схемата функционира чрез предоставяне на безвъзмездни средства пряко на частния сектор, както и на субекти от публичния сектор, извършващи подобни дейности.

Схемата се управлява от Унгарската банка за развитие (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* — MFB) като партньор по изпълнението. Схемата включва следната продуктова линия:

- Безвъзмездни средства за инвестиции за развитие на разпределителни и преносни мрежи, включително — но не само — кабели, интелигентни измервателни уреди, трансформатори и друга мрежова инфраструктура.

За да осъществят инвестицията в схемата, Унгария и Унгарската банка за развитие подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното решение за отпускане на средства по схемата се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равнопоставен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.
2. Основни изисквания на свързаната политика за отпускане на безвъзмездни средства, които включват:
 - а. Описанието на предоставените безвъзмездни средства и допустимите крайни бенефициери⁶.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално политиката за отпускане на безвъзмездни средства изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните

⁶ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. За целите на изчисляването на приноса в областта на климата крайните бенефициери на собствен капитал, квазикапиталови средства, корпоративни облигации или еквивалентни инструменти, които не са насочени към конкретни проекти, представят обосновка за избраната (ите) област (и) на намеса. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

⁷ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

референтни показатели⁸, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁰.

г. Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.

3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и изискването за използване на всички неизползвани постъпления от схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.

4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:

1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните безвъзмездни средства.
2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
3. Задължението за проверка на допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди отпускането на безвъзмездни средства за дадена операция.
4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на Унгарската банка за развитие. Тези одити проверяват: и) че системите за контрол са ефективни, включително по отношение на разкриването на измами, корупция и конфликти на интереси; II) спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целите в областта на климата и цифровите технологии; и iii) изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства.

5. Изисквания за инвестициите в областта на климата и цифровите технологии, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 856 756 163,36 EUR от инвестициите по МВУ в схемата допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ, а най-малко 342 702 465,34 EUR допринасят за цифровия преход в съответствие с приложение VII към Регламента за МВУ.

⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващ и Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
35	С6.R1 Преобразуване на регулирането на електроенергията	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно brutното измерване	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се въвежда отделно отчитане на електроенергията, подавана в мрежата, и електроенергията, консумирана от мрежата. За ползвателите, които са инсталирали система от слънчеви панели въз основа на искане за свързване, подадено след 13 септември 2023 г., в правния (те) акт (ове) се предвижда автоматичното влизане в сила на отделната счетоводна система.
36	С6.R2 Насърчаване на внедряването на вятърна енергия на сушата	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния (ите) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): (i) Да увеличи максимално допустимата височина на вятърните турбини на 199 m и да намали минималното разстояние между вятърните електроцентрали и жилищните райони на 700 m на цялата територия на Унгария. (ii) Определете най-малко 25 приоритетни зони за вятърна енергия от разположени на сушата инсталации. (iii) Установете, че в приоритетните зони: не се изисква да се определят зелени площи, земеделска земя или горска земя, за да се компенсират площите, определени за ветроенергийни разработки; и екологични разрешения и разрешения за строителство за вятърна енергия от разположени на сушата инсталации се издават в рамките на максимум 50 дни след подаване на заявлението.
37	С6.R2 Насърчаване на внедряването на вятърна	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба, указваща влизането му в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за установяване на план за провеждане на търгове за присъединяване към мрежата за технологии за вятърна енергия най-малко веднъж годишно. Търговете разпределят минимален обем от 4 GW

Следващ и Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	енергия на сушата									мощности за производство на вятърна енергия за периода 2026—2030 г. Публикуване на тръжна процедура за най-малко 700 MW мощности за вятърна енергия до 31 август 2026 г.
38	C6.R3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния (ите) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): (i) Въвеждане на интегрирана процедура за издаване на екологични и строителни разрешения за инсталиране на слънчеви и разположени на сушата вятърни електроцентрали с мощност над 0,5 MW; (ii) определя (т) финансовите санкции за органите, участващи в интегрираната процедура за издаване на разрешителни в областта на околната среда и строителството, които не издават разрешителни в рамките на сроковете на административната процедура, установени със закон. (iii) Възможност (и) за съвместно разполагане на вятърни и слънчеви електроцентрали.
39	C6.R3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Цел	Инсталирана мощност на разположени на сушата вятърни и фотоволтаични инсталации		MW	1 906	8 106	ВЪПРО С 2	2026	Обща инсталирана мощност от 6 200 MW на разположени на сушата вятърни и фотоволтаични инсталации.
39a	C6.R3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредба, указваща влизането му в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): (i) Установява (т), че за новоизградените жилищни фотоволтаични системи (до 10.8 kVA) се изисква само уведомяване на ОРС, за да бъдат свързани към мрежата; (ii) Предвижда (т) операторите на разпределителни системи да свързват малки фотоволтаични

Следващ и Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвър т	Годи на	
										инсталации (с максимална мощност от 10.8 kVA) към мрежата в рамките на максимум два месеца от уведомяването за инсталиране от собственика.
40	C6.R4 Определяне на минимални стандарти за енергийна ефективност	Ключов етап	Определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност за схемите за подпомагане на санирането на сгради	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния (ите) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), в който (ито) се предвижда, че за схемите за подпомагане на санирането на сгради, (съ) финансирани от фондове на ЕС, се постига най-малко 30 % намаление на потреблението на енергия.
41	C6.I1 Развитие на класическа и интелигентна мрежа на оператори на преносни системи и оператори на разпределителни системи	Цел	Изграждане или модернизиране на мрежата		MW	0	2 781	ВЪПРО С 2	2026	Преносните и разпределителните мрежи се изграждат или модернизират, за да се даде възможност за интегриране на най-малко 2 781 MW капацитет за хостинг.
42	C6.I2 Подкрепа за използването на слънчеви панели в жилищни сгради и модернизиране на отоплението	Цел	Брой подпомогнати домакинства		Номер	0	23 000	ВЪПРО С 2	2026	Най-малко 23 000 домакинства трябва да имат инсталирани системи от слънчеви панели. От тази обща сума най-малко 4 313 домакинства трябва да имат инсталирани системи от слънчеви панели, съчетани с поне едно от следните: монтиране на електрически отоплителни системи, монтиране на акумулаторен блок или подмяна на прозорци и/или врати.
43	C6.I3 Инсталиране на мрежови съоръжения за	Цел	Капацитет на инсталираните съоръжения за		MWh	0	676	ВЪПРО С 2	2026	Инсталирани са най-малко 676 MWh капацитет на съоръженията за акумулиране на енергия от мрежата.

Следващ и Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	акумулиране на енергия		акумулиране на енергия							
44	C6.I4 Разпространение на интелигентното измерване	Цел	Монтаж на интелигентни измервателни уреди		Номер	0	290 680	ВЪПРО С 2	2026	Най-малко 290 680 интелигентни измервателни уреда, инсталирани от операторите на разпределителни системи.
45	C6.I5. Инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в обществени сгради	Цел	Брой обществени сгради, които са се възползвали от саниране с цел енергийна ефективност или инсталация за енергия от възобновяеми източници		Номер	0	180	ВЪПРО С 2	2026	Саниране с цел енергийна ефективност или инсталации за енергия от възобновяеми източници в най-малко 180 обществени сгради.
46	C6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумение то за изпълнение				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
47	C6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери		Процент (%)	0	100	ВЪПРО С 2	2026	MFB трябва да е сключила правни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с бенефициерите за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в схемата (като се вземат предвид таксите за управление).
48	C6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията	Удостоверени е за прехвърляне				ВЪПРО С 2	2026	Унгария прехвърля 856 756 163,36 EUR на MFB за механизма (като взема предвид таксите за управление).

Следващ и Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвър т	Годи на	
	електроенерги йната мрежа									

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства, пред които понастоящем е изправена унгарската здравна система, като например неравния достъп до услуги и големия брой неофициални (безвъзмездни) плащания; прекомерна зависимост от болниците при предоставянето на услуги и регионален недостиг на работна сила в рамките на здравната система.

Основната цел на компонента е да се разработи модерна и ефективна система за полагане на грижи, която е в състояние да отговори на предизвикателствата на двадесет и първи век и е достъпна за всички, в съответствие с принцип 16 от Европейския стълб на социалните права. За тази цел компонентът има за цел i) премахване на безвъзмездните плащания в системата на здравеопазването; II) засилване на ролята на общопрактикуващите лекари; III) да рационализира болничните грижи и да модернизира инфраструктурата си и iv) да увеличи използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за подобряване на качеството и ефективността на здравните услуги.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за подкрепа на превантивните здравни мерки и укрепване на първичното здравеопазване (специфични за всяка държава препоръки 2 от 2019 г. и 3 през 2022 г.), за справяне с недостига на здравни работници и гарантиране на адекватни доставки на критично важни медицински продукти и инфраструктура (специфична за всяка държава препоръка 1 през 2020 г.) и за гарантиране на достъп до основни услуги за всички (специфична за всяка държава препоръка 2 през 2020 г.). Тя следва също така да допринася за прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

C7.R1: Премахване на безвъзмездните плащания в сектора на здравеопазването

Целта на мярката е да се премахне практиката на неофициални безвъзмездни плащания в областта на здравните услуги, като същевременно се създадат по-добри финансови условия и условия на труд за лекарите.

Мярката се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) за: I) въвеждане на нов трудов договор за лекарите в интерес на увеличаването на заплатите им и ii) криминализиране на изплащането на безвъзмездни средства.

K7.II1: Модернизиране на здравната система през 21-ви век

Целта на мярката е да се повиши качеството на грижите чрез подобряване на здравната инфраструктура и модернизиране на здравното оборудване в здравните звена.

Мярката се състои в предоставяне на финансова подкрепа за дейности по обновяване и обновяване, както и за закупуване на здравно оборудване.

K7.II2: Подкрепа за цифровата трансформация на здравеопазването

Целта на тази мярка е да се подкрепи цифровата трансформация на здравните услуги чрез разширяване на цифровия процес и подобряване на ефективността.

Тази мярка се състои в цифровизация на нови или усъвършенствани функции и процедури на системата за електронно здравеопазване.

К7.И3: Развитие на първичните здравни грижи

Целта на мярката е да се подобрят първичните здравни услуги чрез доставчици на първични здравни грижи, местни услуги и да се облекчи натискът върху специализираните грижи.

Мярката се състои в създаване на общности от доставчици на първична медицинска помощ, увеличаване на броя на лекарите в тези общности и включване на пациентите в програмата за управление на хроничните болести и програмата за профилактика.

К7.И4: Местна здравна и социална инфраструктура

Целта на мярката е да се повишат качеството, достъпността и ефикасността на здравните и социалните услуги.

Мярката се състои в обновяване на здравните заведения и заведенията за социални грижи, както и в доставка на съответното оборудване.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап /Целевата стойност	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
49	C7.R1 Премахване на плащанията на безвъзмездни средства в сектора на здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за премахване на практиката на безвъзмездно плащане	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането му (им) в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен акт, уреждащ трудовия договор на държавните доставчици на здравни услуги, премахване и криминализиране на безвъзмездните плащания и заплатите на лекарите по новия трудов договор.
50	C7.I1 Модернизиране на здравната система за 21-ви век	Ключов етап	Обновяване на здравните заведения и модернизиране на здравното оборудване	Изплащане на средства				ВЪПРОС 2	2026	Отпускане на средства в размер на 240 милиона евро за инвестиции в здравна инфраструктура и обновяване на здравно оборудване.
51	C7.I2 Подкрепа за цифровата трансформация в областта на здравеопазването	Ключов етап	Разширяване на здравните функции и процедури онлайн	Списък на регистъра на мобилните приложения				ВЪПРОС 2	2026	Новите или модернизираните функции и процедури са цифровизирани или онлайн и достъпни чрез системата за електронно здравеопазване. Най-малко 100 000 потребители са регистрирани за мобилното приложение EESZT.
52	C7.I3 Развитие на първичните здравни грижи	Ключов етап	Програми за първични здравни грижи	Участие на доставчиците на първична медицинска помощ и пациентите в специални програми				ВЪПРОС 2	2026	Участие на 4 000 доставчици на първична медицинска помощ в общностите в Праксис. 43 000 пациенти с хронични незаразни заболявания, например хипертония, сърдечносъдови заболявания, диабет тип II и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), са включени в програмата за управление на хроничните болести. 25 000 пациенти са включени в програма за профилактика.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап /Целевата стойност	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
53	C7.I4 Местна здравна и социална инфраструктура	Цел	Местна здравна и социална инфраструктура		Номер		60	ВЪПРОС 2	2026	Обновяване на 60 сгради за здравни или социални услуги или доставка на оборудване.

3. КОМПОНЕНТ 8: УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Унгария има редица дългогодишни хоризонтални предизвикателства, свързани със стабилността и функционирането на публичните институции като цяло, което има последици и за икономическите и социалните процеси в страната. Конкретни въпроси в това отношение са свързани с рамката за борба с корупцията, конкуренцията в областта на обществените поръчки, независимостта на съдебната власт, както и предвидимостта, качеството и прозрачността на вземането на решения. Унгария се нарежда на ниско място по отношение на показателите за възприемане на корупцията, а равнището на конкуренция при обществените поръчки е умерено. Отчетността за решенията за приключване на разследвания продължава да буди безпокойство, тъй като не съществуват ефективни средства за правна защита срещу решенията на прокуратурата да не преследва предполагаеми престъпни дейности. Повтарящите се предизвикателства при прилагането на правилата за прозрачност и достъп до публична информация допълнително отслабват и уредбата за борба с корупцията. Що се отнася до независимостта на съдебната власт, опасенията са свързани по-специално с предизвикателствата, пред които е изправен независимият Национален съдебен съвет при противодействието на правомощията на председателя на Националната съдебна служба, правилата за избор на председател на Върховния съд, възможността за дискреционни решения по отношение на назначенията и повишенията в съдебната система, разпределянето на делата, както и премиите за съдиите и съдебните ръководители, както и възможността публичните органи да оспорват пред Конституционния съд окончателни съдебни решения. Качеството, предвидимостта и прозрачността на процеса на вземане на решения и липсата на ефективни консултации със социалните партньори и заинтересованите страни в процесите на вземане на решения представляват повтарящи се предизвикателства. Сложността на данъчната система и рисковете от агресивно данъчно планиране също бяха определени като проблеми, които трябва да бъдат преодоляни; същото се отнася и за необходимостта от подобряване на устойчивостта на публичните финанси и бюджетната рамка.

Този компонент на унгарския план за възстановяване и устойчивост има за цел да се справи с тези предизвикателства. Той включва мерки, които се очаква да допринесат за укрепване на уредбата за борба с корупцията, включително чрез създаване на орган по интегритета и работна група за борба с корупцията, прилагане на мерки за борба с корупцията и укрепване на капацитета на унгарските одитни и контролни органи, по-специално по отношение на разходите от бюджета на ЕС. Тя включва и мерки за засилване на усилията на прокуратурата. Включени са и мерки за увеличаване на конкуренцията в областта на обществените поръчки и за гарантиране на прозрачността и публичния надзор върху обществените поръчки.

Мерките, включени в компонента, са насочени и към въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт, повишаването на стандарта на съдебната защита и подобряването на инвестиционния климат в Унгария чрез укрепване на гаранциите за независимост и безпристрастност на съдилищата, а именно чрез установяване на по-големи правомощия на Националния съдебен съвет за противодействие на правомощията на председателя на Националната съдебна служба, укрепване на независимостта на съдебната власт на Върховния съд, премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз и премахване на възможността публичните органи да оспорват пред Конституционния съд окончателни съдебни решения.

Очаква се също така мерките в този компонент да подобрят качеството и прозрачността на процеса на вземане на решения, включително чрез по-систематично участие на социалните партньори и заинтересованите страни, и да улеснят достъпа до публична информация, както и да осигурят ефективен надзор върху начина, по който фондациите за управление на активи от обществен интерес използват подкрепата на ЕС. Компонентът включва и мерки за справяне с риска от агресивно данъчно планиране и опростяване на данъчната система. И накрая, компонентът включва мерки, насочени към подобряване на качеството и устойчивостта на публичните финанси.

В няколко случая този компонент допринася и за цифровия преход на публичните институции, като подкрепя цифровизацията на публичната администрация и услуги.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно необходимостта от „Укрепване на уредбата за борба с корупцията, включително чрез подобряване на усилията на прокуратурата и достъпа до публична информация „(специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г., специфична за всяка държава препоръка 4 от 2022 г.), „Подобряване на конкуренцията в областта на обществените поръчки„ (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2020 г., специфична за всяка държава препоръка 4 от 2022 г.), „Укрепване на независимостта на съдебната власт „(специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г., специфична за всяка държава препоръка 4 от 2022 г.), „Подобряване на качеството и прозрачността на процеса на вземане на решения чрез ефективен социален диалог, взаимодействие с други заинтересовани страни и редовни оценки на въздействието“ (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г., специфична за всяка държава препоръка 4 от 2022 г.), „Продължаване на опростяването на данъчната система „(специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г., специфична за всяка държава препоръка 4 от 2022 г.), „Укрепване на данъчната система срещу риска от агресивно данъчно планиране „(специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г.), „постигане на разумни средносрочни фискални позиции „(специфична за всяка държава препоръка 5 от 2020 г.), „Укрепване на средносрочната бюджетна рамка, привеждане на изготвянето на годишните бюджети в съответствие с бюджетната година и ограничаване на свободата на преценка при изпълнението на годишните бюджети“ (специфична за всяка държава препоръка 1 от 2022 г., специфична за всяка държава препоръка 1 от 2024 г.) и „Постепенно премахване на оставащите тавани на цените и лихвените проценти, за да се намалят нарушаващите конкуренцията ефекти и да се улесни гладкото провеждане на паричната политика“ (специфична за всяка държава препоръка 1 от 2025 г., специфична за всяка държава препоръка 1 от 2024 г.).

Редица от тези мерки бяха предложени от Унгария и обсъдени с Европейската комисия в контекста на процедурата съгласно Регламента относно обвързаността с условия 11. Съдържанието на съответните ключови етапи и цели е приведено в съответствие с ангажиментите, поети в този контекст, и някои от тези ключови етапи се изпълняват преди подаването на искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В съответствие с член 20, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/241, за да се спази член 22 от посочения регламент, изпълнението на ключовите етапи в този компонент, които са свързани с унгарската система за контрол, насочена към защита на финансовите интереси на Съюза, е предварително условие за всяко плащане съгласно член 24 от¹² Регламента за МВУ.

В съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241 всяка реформа от страна на Унгария се предприема, без да се отслабва този резултат и без да се оказва отрицателно въздействие върху посочените по-долу елементи.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

C8.R1: Влизане в сила на правни актове относно орган по интегритета

Целта на тази реформа е да се засилят предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, конфликти на интереси и корупция, както и на други незаконни и нередни действия,

¹¹ Процедура съгласно член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

¹² Такаъв е случаят с ключови етапи 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

свързани с изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария, със специален акцент върху обществените поръчки, чрез законното създаване на Орган по интегритета.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателство, предвиждащо независим орган по интегритета, компетентен да се намесва във всички случаи, когато според него компетентните национални органи не са предприели необходимите стъпки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, конфликт на интереси, корупция и други незаконни действия или нередности, които са засегнали или има сериозна опасност да засегнат доброто финансово управление на бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Законодателството също така предвижда правомощията на Органа по интегритета, като например пряка проверка на декларациите за имущественото състояние на определени категории висши политически ръководители (както и на техните роднини, живеещи в същото домакинство) и други високорискови длъжностни лица.

C8.R2: Участие в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура

Целта на тази реформа е да се засили ефективната защита на финансовите интереси на Съюза и борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза в Унгария, с участието ѝ в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Европейската прокуратура е неделим орган на Съюза, който функционира като единна служба в интерес на Съюза като цяло и разполага с компетентност да разследва, да повдига и поддържа обвинението и да предава на съд извършителите на престъпления, извършени срещу финансовите интереси на Съюза.

Реформата се състои в представянето на уведомлението от Унгария до Европейската комисия за намерението ѝ да участва в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

C8.R3: Влизане в сила на правни актове относно работна група за борба с корупцията

Целта на тази реформа е да се наблюдават и преразглеждат мерките, предприети в Унгария за предотвратяване, разкриване, наказателно преследване и санкциониране на корупцията от работна група за борба с корупцията.

Тази реформа се състои в влизането в сила на законодателство относно правното създаване на работна група за борба с корупцията, включително определянето на основните ѝ задачи. Законодателството предвижда, *наред с другото*, i) неправителствените участници, работещи в областта на борбата с корупцията, да съставляват най-малко 50 % от членовете на работната група за борба с корупцията (с изключение на председателя); II) работната група за борба с корупцията заседава най-малко два пъти годишно, iii) работната група за борба с корупцията изготвя публично достъпен годишен доклад и iv) работната група за борба с корупцията представя предложения, насочени към подобряване на предотвратяването и разкриването на корупцията и насърчаване на потока от информация между административните и контролните органи на държавата и органите за наказателно разследване.

C8.R4: Въвеждане на специална процедура в случай на специални престъпления, свързани с упражняването на публична власт или управлението на публична собственост („съдебен контрол“)

Целта на тази реформа е да се установи специална процедура, която да гарантира съдебен контрол на решенията на разследващите органи или прокуратурата за отхвърляне на сигнал за престъпление или за прекратяване на производството в случай на специални престъпления, свързани с упражняването на публична власт или управлението на публична собственост, за да се гарантира, че се предприемат решителни действия за наказателно преследване на корупция и подобни престъпления. Реформата се състои от законодателно (и) изменение (я) относно съдебния контрол и правото на внасяне на обвинителен акт във връзка с определени корупционни практики и практики, свързани с корупция.

C8.R5: Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние

Целта на тази реформа е да се измени уредбата за борба с корупцията чрез въвеждане на по-строги правила, свързани с декларациите за имуществено състояние, заедно с режим на санкции за нарушаването на тези правила и задължения.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателни изменения, които предвиждат задължението висшите политически ръководители и техните роднини, живеещи в едно и също домакинство, както и членовете на Народното събрание и техните роднини, живеещи в едно и също домакинство, да подават декларации за имущественото състояние при встъпване в длъжност, ежегодно след това и в момента на напускане на служебните си задължения, като горепосочените декларации за имущественото състояние се подават по електронен път.

C8.R6: Влизане в сила на правни актове относно прозрачността при използването на публични ресурси от фондации за управление на активи в обществен интерес

Целта на тази реформа е да се осигури надзор върху начина, по който фондациите за управление на активи в обществен интерес използват подкрепата на Съюза, и да се предотврати структурният риск от ситуации на конфликт на интереси при тяхното функциониране.

Реформата се състои във влизането в сила на законодателни изменения, с които се определят фондациите за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични задължения, и юридическите лица, установени или поддържани от тях, като възлагащи органи по смисъла на правилото за обществените поръчки, както и в приемането на правила за предотвратяване и справяне с рисковете от конфликт на интереси.

C8.R7: Повишаване на прозрачността на публичните разходи

Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на публичните разходи, като се гарантира, че органите, изпълняващи обществени задължения, проактивно публикуват широк спектър от информация.

Реформата се състои във влизането в сила на законодателство, предвиждащо задължение за органите, изпълняващи публични задължения, проактивно да публикуват предварително определен набор от информация относно използването на публични средства в централен регистър.

C8.R8: Правила, гарантиращи прозрачността на действителните собственици на субектите и изясняващи използването на публични субсидии

Целта на тази реформа е да се повиши яснотата и правната сигурност на правилата, приложими за крайните действителни собственици на определени субекти, включително частни инвестиционни фондове/доверителни субекти за управление на активи, и да се гарантира, че органите, отговарящи за одита и контрола на подкрепата от Съюза в Унгария, могат да имат достъп със задна дата до тези данни за изпълнение на своите задачи, като по този начин се повиши равнището на защита на финансовите интереси на Съюза.

Реформата се състои в влизането в сила на

- i. законодателни изменения, предвиждащи преразглеждане на определението за краен действителен собственик, за да се включат специални разпоредби относно частните инвестиционни фондове, да се гарантира, че органите, отговарящи за управлението и контрола на подкрепата от Съюза в Унгария, имат възможност да събират информация и да проверяват крайните действителни собственици на фондове за дялово участие най-малко от 1 февруари 2020 г., и
- ii. законодателство, предвиждащо изясняване и разширяване на обхвата на изключените държавни служители и обхвата на субектите, които не могат да кандидатстват или да получават субсидии, предоставени с публични средства.

C8.R9: Намаляване на дела на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта

Целта на реформата е да се подобри конкуренцията в областта на обществените поръчки и да се увеличат прозрачността и стабилността на свързаните процеси чрез намаляване на дела на

процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта, финансирани със средства на Съюза.

Тази реформа се състои от задължението делът на тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки с една оферта за обществени поръчки, поне частично финансирани с подкрепа от Съюза, да се поддържа под 15 %, както е докладвано в инструмент, разработен за мониторинг и докладване на единни оферти в съответствие с методиката на информационното табло за единния пазар.

C8.R10: Укрепване на почтеността, прозрачността и конкуренцията на пазара на обществени поръчки

Целта на реформата е да се повиши прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, да се въведат правила за предотвратяване на корупцията и конфликтите на интереси, задължения за докладване и публикуване за възлагащите органи и да се стимулира конкуренцията на пазара на обществени поръчки.

Реформата се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) относно обществените поръчки.

C8.R11: Разработване на електронна система за обществени поръчки (ЕСОП) с цел повишаване на прозрачността

Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на обществените поръчки и да се улесни независимият надзор и анализ на конкуренцията в областта на обществените поръчки.

Тази реформа се състои в това да се даде възможност за структурирано търсене и групово експортиране на данни от обявленията за възлагане на обществени поръчки в машинночитим формат чрез Електронната система за обществени поръчки (ЕСОП).

C8.R12: Рамка за измерване на изпълнението на обществените поръчки

Целта на тази реформа е да се улесни оценката на ефикасността и разходната ефективност на обществените поръчки и на причините за ограничената конкуренция.

Тази реформа се състои в публикуването на рамка за измерване на изпълнението на обществените поръчки на уебсайта на ЕОП, за да се оценят ефикасността и разходната ефективност на обществените поръчки и възможните причини за ограничената конкуренция в процедурите за възлагане на обществени поръчки и последиците от нея, както и секторите, които са най-силно засегнати от процедурите за възлагане на обществени поръчки, водещи до единни оферти.

C8.R13: План за действие за повишаване на равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки

Целта на тази реформа е да се повиши равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки в Унгария.

Тази реформа се състои в приемането, публикуването и годишния преглед на план за действие, насочен към повишаване на равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки. В плана за действие се посочват целите, които трябва да бъдат постигнати, определят се мерки за постигане на целите, определят се точни срокове за изпълнението на мерките, определя се органът (ите), отговорен (ни) за изпълнението на мерките, и се установява механизъм за мониторинг за оценка на напредъка.

C8.R14: Засилване на ролята и правомощията на Националния съдебен съвет с цел уравнивяване на правомощията на председателя на Националната съдебна служба

Целта на реформата е да се укрепят независимостта и безпристрастността на съдилищата и съдиите, създадени със закон, като се установят по-големи правомощия за Националния съдебен съвет (НСС), така че той да може ефективно да упражнява конституционната си роля

при надзора на централната администрация на съдилищата, като същевременно се запази независимостта на Съвета въз основа на това, че неговите членове се избират от съдии.

Тази реформа се състои от законодателни изменения, с които се установяват по-големи правомощия за НСС, като се приемат разпоредби относно мотивирано обвързващо становище на НСС по редица въпроси, свързани както с отделните решения, така и с регламентите.

C8.R15: Независимост на съдебната власт на Върховния съд (*Kúria*)

Целта на реформата е да се укрепи независимостта на съдебната власт на Върховния съд (*Kúria*).

Тази реформа се състои от законодателни изменения, свързани с правилата за избор на председател на *Kúria*, правилата относно схемата за разпределяне на делата на *Kúria* и правилата за функционирането на *Kúria*.

C8.R16: Премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз

Целта на реформата е да се премахнат пречките пред съдилищата да отправят самостоятелно преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС).

Тази реформа се състои във влизането в сила на законодателно (и) изменение (я), свързано (и) с преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз.

C8.R17: Реформа относно преразглеждането на окончателни решения от Конституционния съд

Целта на тази реформа е да се укрепи независимостта и безпристрастността на съдилищата и съдиите.

Тази реформа се състои от законодателни изменения относно премахването на възможността публичните органи да оспорват пред Конституционния съд окончателни съдебни решения.

C8.R18: Законодателни изменения за укрепване на механизмите за управление, мониторинг, одит и контрол, за да се гарантира правилното използване на подкрепата от Съюза

Целта на тази реформа е да се защитят финансовите интереси на Съюза при използването на подкрепата от Съюза.

Тази реформа се състои във влизането в сила на правни актове, определящи ролите и отговорностите на органите, участващи в управлението, мониторинга, контрола и одита на подкрепата от Съюза, предоставяна чрез специфични инструменти на ЕС, и в управлението, мониторинга, контрола и одита на средствата съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060, включително чрез определяне на специфични правила за предотвратяване, разкриване и коригиране на конфликти на интереси.

C8.R19: Стратегия за борба с измамите и корупцията за изпълнение, одит и контрол на подкрепата от Съюза

Целта на реформата е да се гарантира предотвратяването, разкриването и коригирането на измами и корупция, свързани с подкрепа от Съюза в Унгария, чрез въвеждане на всеобхватна стратегия за борба с корупцията и измамите, включително ясен график за нейното изпълнение.

Тази реформа се състои от стратегия за борба с измамите и корупцията, допълнена от план за действие, в който се определят действия с ясни срокове за изпълнение, отговорни органи, показатели за измерване на напредъка съответно за всяко от действията и механизми за редовен преглед на действията.

C8.R20: Системата Arachne за подкрепа от Съюза

Целта на реформата е да се засилят предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция, конфликт на интереси, двойно финансиране и други нередности, свързани с подкрепата от Съюза в Унгария.

Тази реформа се състои в приемането на правила, които изискват от органите да качват данни в системата Arachne на всеки два месеца, да проследяват систематично оценката на риска, посочена от системата Arachne, и да разчитат на системата Arachne в своята оценка на риска.

C8.R21: Създаване на дирекция за вътрешен одит и почтеност с цел засилване на контрола върху конфликтите на интереси при изпълнението на подкрепата от Съюза

Целта на тази реформа е да се предотвратяват, откриват и коригират конфликтите на интереси при изпълнението на подкрепата от Съюза.

Тази реформа се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове), в който (които) се предвиждат:

- i) създаването на Дирекция за вътрешен одит и почтеност (DIAI), включително разпоредби относно независимостта на DIAI;
- ii) подбора на персонала;
- iii) компетентността си да действа във връзка с органите, участващи в изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария;
- iv) изискванията, свързани с предоставянето на достъп до декларациите за конфликт на интереси и до досиетата на Органа по интегритета;
- v) своя процедурен правилник;
- vi) неговите финансови и човешки ресурси;
- vii) задължения, свързани с редовния контрол на декларациите за конфликт на интереси, подадени във връзка с изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария;
- viii) задължения, свързани с анонимно подаване на сигнали;
- ix) своите задължения за разследване;
- x) своите задължения за докладване пред Органа по интегритета.

C8.R22: Осигуряване на капацитет на EUTAF за изпълнение на нейните задачи

Целта на тази реформа е да се предотвратяват и разкриват измами, корупция и други нередности при изпълнението на подкрепата от Съюза.

Тази реформа се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) уредбата на финансовите и човешките ресурси за одитния орган (Генерална дирекция „Одит на средствата от ЕС“, EUTAF), за да се запази неговата независимост и да му се даде възможност да изпълнява задачите си независимо. В правния акт се посочва, че годишният бюджет на EUTAF се определя въз основа на първоначалното предложение, възнаграждението на ръководителя на EUTAF и че функционалната и професионалната независимост на EUTAF се запазва, както и че нейните служители продължават да не търсят или приемат указания относно одитната ѝ дейност.

C8.R23: Сътрудничество с OLAF за засилване на разкриването на измами, свързани с използването на подкрепа от Съюза

Целта на тази реформа е да се създаде правна рамка за сътрудничество с OLAF при изпълнението на подкрепата от Съюза.

Тази реформа се състои в влизането в сила на правни актове, с които Националната данъчна и митническа администрация (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) се определя да подпомага OLAF при извършването на проверки на място в Унгария и когато икономически оператор, подлежащ на тези проверки, откаже да сътрудничи. В правните актове се предвижда също така налагането на финансови санкции, в случай че икономически оператор откаже да сътрудничи на OLAF за целите на проверките и инспекциите на място.

C8.R24: Одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и защита на финансовите интереси на Съюза

Целта на тази реформа е да се защитят финансовите интереси на Съюза по отношение на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария.

Тази реформа се състои в създаването на система от регистри за събиране, съхранение и предоставяне на достъп във връзка с данните за изпълнението, както се изисква в член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за МВУ, и в приемането и влизането в сила на одитна стратегия за EUTAF, в която се предвижда одит на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария, извършен в съответствие с международно приетите одитни стандарти.

C8.R25: Засилване на прозрачността и достъпа до публична информация

Целта на реформата е да се засили прозрачността и да се подобри достъпът до публична информация.

Тази реформа се състои във влизането в сила на законодателни изменения i) за улесняване на достъпа до публична информация, като се гарантира, че публичните данни по принцип се предоставят безплатно, и за отмяна на някои основания за отказ на достъп до искания за публична информация; II) редовен преглед на спазването от страна на органите, изпълняващи обществени задължения, на правилата за достъп до обществена информация, извършван от НАИИ; и iii) да се въведе извънредна процедура за съдебни дела, свързани с достъпа до публична информация, за да се улесни достъпът до публична информация и да се ограничи продължителността на съдебните производства.

C8.R26: Подобряване на качеството на законотворчеството и ефективно участие на заинтересованите страни и социалните партньори в процеса на вземане на решения

Целта на тази реформа е да се повиши качеството и участието на социалните партньори, заинтересованите страни и неправителствените експерти в законотворчеството и да се създаде рамка за систематични консултации със социалните партньори и заинтересованите страни относно изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост.

Тази реформа се състои от влизането в сила на правен (ни) акт (ове) i) за определяне на изискванията за обществена консултация относно проектите на правни актове и изискването за систематично публикуване на обобщени оценки на въздействието и обяснителни меморандуми; и ii) да се предвиди задължение за изготвяне на стратегия за участието на заинтересованите страни и създаването на мониторингов комитет за плана за възстановяване и устойчивост.

C8.R27: Преглед на изискванията за минимално съдържание за целите на корпоративния подоходен данък

Целта на тази реформа е да се гарантира, че дружествата не са установени в Унгария изключително за целите на данъчното планиране, и да се допринесе за борбата срещу използването на дружества „пощенски кутии“ и фиктивни дружества.

Тази реформа се състои от независим международен експертен преглед на националните правила за борба с избягването на данъци.

C8.R28: Укрепване на разпоредбите относно трансферното ценообразуване

Целта на тази реформа е да се противодейства на отклонението от данъчно облагане и да се подобри прозрачността на унгарската данъчна система чрез преобразуване на задълженията за докладване на данни за сделки между свързани лица за целите на трансферното ценообразуване.

Реформата се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове), в който (които) се определят изисквания за ново докладване на данни за трансферното ценообразуване.

C8.R29: Разширяване на обхвата на правилата за неприспадане на изходящи плащания

Целта на тази реформа е да се преодолее рискът от двойно необлагане на изходящите плащания, идващи от Унгария към юрисдикции с нулево или ниско данъчно облагане, като по този начин се ограничат възможностите за агресивно данъчно планиране.

Тази реформа се състои от влизането в сила на законодателни изменения за разширяване на правилата за неприспадане на изходящи плащания и възлагането на независима оценка на правилата, свързани с агресивното данъчно планиране.

C8.R30: Цифрова трансформация на процедурите за спазване на данъчното законодателство

Целта на тази реформа е да се рационализират процедурите за спазване на данъчното законодателство и да се намалят разходите за спазване на изискванията чрез създаване на нови, лесни за ползване цифрови услуги за данъкоплатците и финансовите посредници.

Тази реформа се състои в създаването на цифрови услуги, свързани с приходите и ДДС, и стартирането на пилотен проект, свързан с цифровите услуги за заплати.

C8.R31: Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците

Целта на тази реформа е да се опрости данъчната система чрез намаляване на броя на данъците и корпоративните данъчни разходи и премахване на ограниченията за местни или чуждестранни дружества за търговия на дребно, които реструктурират своите унгарски стопански дейности.

Реформата се състои в изменение на данъчния кодекс с цел намаляване на броя на данъчните облекчения и данъци и извършване на прегледи на корпоративното данъчно облагане и данъчното облагане на доходите на физическите лица.

C8.R32: Реформиране на данъка върху газопроводите за комунални услуги

Целта на тази реформа е да се опрости данъчната система, като същевременно се насърчи данъчна среда, която стимулира инвестициите в големи инфраструктурни проекти за комунални услуги.

Тази реформа се състои или от отмяна на правния (те) акт (ове) относно данъка върху газопроводите за комунални услуги, или от изменението му с цел въвеждане на данъчно правило, което позволява на собствениците на комунални услуги да погасяват или да приспадат подробния данък, дължим по техните линии, за сумата, която инвестират в поддръжката или модернизиранието на тези линии.

C8.R33: Повишаване на ефективността на публичните разходи чрез извършване на прегледи на разходите

Целта на тази реформа е да се оцени и подобри ефективността на публичните разходи с оглед повишаване на средносрочната устойчивост на публичните финанси и държавния дълг и стимулиране на икономическия растеж.

Тази реформа се състои във въвеждането на прегледи на разходите в избрани приоритетни области на публичните разходи, като се използват най-добрите международни практики, и в изготвянето на два прегледа на разходите.

C8.R34: Подобряване на националната фискална рамка

Целта на тази реформа е да се подобри фискалното управление чрез укрепване на прозрачността, отчетността и ефикасността на управлението на публичните финанси.

Реформата се състои от подобрения на националната фискална рамка.

C8.R35: Реформа на субсидираното кредитиране

Целта на тази реформа е да се укрепят пазарните механизми за финансиране и да се гарантира, че публичната финансова подкрепа е насочена към преодоляване на действителната неефективност на пазара.

Реформата се състои в реформиране на програмата „Карта Széchenyi“, намаляване на държавните насрещни гаранции и преразглеждане на държавните гаранции за кредитиране на частния сектор.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
54	C8.R1 Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателство, в което се предвижда определянето на правила относно орган по интегритета, чиято цел е да се засилят предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, конфликти на интереси и корупция, както и други незаконни и нередни действия, свързани с изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария, със следните елементи: Законодателството предвижда, че Органът по интегритета е компетентен да се намесва във всички случаи, когато според него компетентните национални органи не са предприели необходимите стъпки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, конфликти на интереси, корупция и други незаконни действия или нередности, които могат да засегнат или има сериозна опасност да засегнат доброто финансово управление на бюджета на Европейския съюз или защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. В законодателството се предвижда независимостта на Органа по интегритета, като се посочва, че: - органът по интегритета, включително неговите служители, не търси, нито приема указания от никое друго лице или институция. Органът по интегритета отговаря за управлението на собствения си бюджет и че бюджетът му не може да бъде намаляван без съгласието на Органа по интегритета. Органът е в състояние да определи размера на ресурсите, които

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										са му необходими за изпълнение на неговите задачи, както и броя на персонала. - органът по интегритет се управлява от съвет, съставен от председател и заместник-председатели, назначени от президента на Унгария след открита процедура за покана и подбор за шестгодишен мандат без право на подновяване. - критериите за подбор на членовете на съвета се основават на техните професионални качества и квалификации. Законодателството включва критерии за несъвместимост с политически мандати или членство и с дял от собствеността в дадено дружество. - членовете на комисията се избират след открита покана за представяне на предложения въз основа на обвързващото становище относно изпълнението на критериите за допустимост на кандидатите от комитет за допустимост, създаден за тази цел. Комитетът за допустимост се свиква от генералния директор на EUTAF след открита покана за представяне на предложения. Той се състои от три независими лица с професионален опит в признати международни институции, които трябва да имат достатъчно дълъг, проверим и подходящ опит в областта на обществените поръчки и/или антикорупционната дейност. През последните пет години членовете на Комитета за допустимост нямат:

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										заемали са изборна политическа длъжност или политическа длъжност в правителството, били са насти от политическа партия или политическа фондация или са извършвали доброволческа дейност или дейност срещу възнаграждение за такива субекти. Правилата за конфликт на интереси в съответствие с принципите, определени в член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509, се прилагат за членовете на комитета за допустимост в продължение на пет години след издаването на обвързващото становище. Членовете на Комитета за допустимост публикуват своите декларации за имущественото състояние и декларират, че не са в конфликт на интереси, преди да започнат работата си в Комитета за допустимост. - член на управителния съвет се освобождава от длъжност само в случай на конфликт на интереси след назначаването му или в случай че срещу него е постановено окончателно наказателно решение по въпроси, свързани с работата на Органа по интегритета или засягащи независимостта и безпристрастността на съответния член. В законодателството се предвижда, че Органът по интегритета е компетентен: Г) да дава указания на възлагащите органи да спрат процедура за възлагане на обществена поръчка;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										II) да изисква от административните разследващи органи да провеждат разследвания от негово име; III) да препоръча изключването на конкретни икономически оператори от финансиране от Съюза за определен период от време; IV) да инструктира националните органи или служби да започнат процедури за проверка на декларациите за конфликт на интереси и подозренията във връзка с управлението на средствата на Съюза; V) да поиска достъп до всички досиета за обществени поръчки; VI) да препоръчва на възлагащите органи да използват конкретна процедура в конкретна обществена поръчка или в категория процедури за възлагане на обществени поръчки; VII) започване на процедури пред националните власти или органи с цел установяване на предполагаеми нередности; VIII) да изисква съдебен контрол на всички решения на органи относно процедури за възлагане на обществени поръчки, които включват подкрепа от Съюза; IX) за образуване на производството пред Арбитражната комисия за обществени поръчки и ако Органът предложи спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка, Арбитражната комисия за обществени поръчки разпорежда такова спиране;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Х) да оспори бездействието на съответния орган в съда. Законодателството предвижда: - че Органът по интегритета има право на достъп до съответните данни, свързани с неговите производства, и че органите, засегнати от искане за данни на Органа по интегритета, са задължени да предоставят достъп до данните или да предоставят данните в срок, който не надвишава 30 календарни дни, както и че Органът по интегритета може да започне административно действие по неспазване, ако искането му не е било изпълнено. - органът по интегритета действа или по собствена инициатива, или въз основа на жалби или доклади, които получава. - правното основание и задължението на Органа по интегритета да създаде интерфейс за лицата, сигнализиращи за нередности, където може да се извършва анонимна и поверителна комуникация. - правното основание и задължението на Органа по интегритета да създаде, актуализира и води регистър на икономическите оператори, засегнати от окончателно съдебно решение или окончателно административно решение за изключване на тези икономически оператори от процедури за възлагане на обществени поръчки, когато Органът по интегритета докладва на националните органи и,

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										когато е приложимо, на OLAF за предполагаеми случаи на нередности. - че Органът по интегритета има правомощието да продължи да упражнява своята компетентност дори в случаите, когато мярка, процедура или проект, за които се планира да получат, частично или изцяло, финансова подкрепа от Европейския съюз, впоследствие са били премахнати от финансирането от Европейския съюз.
55	C8.R1 Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета	Ключов етап	Законодателни изменения относно правомощията и компетентностите във връзка с проверката на декларациите за имуществено състояние от Органа по интегритета	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането им в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателство, което предоставя на Органа по интегритета: - изключителна правна отговорност и компетентност за пряка проверка на истинността на декларациите за имущественото състояние на висшите политически ръководители, които не са членове на Народното събрание (лица, които попадат в обхвата на член 183 от Закон СХХV от 2018 г.), както и на декларациите за имущественото състояние на техните роднини, живеещи в същото домакинство. - правомощието да проверяват пряко публичните декларации за имущественото състояние на други високорискови длъжностни лица, чиито декларации за имущественото състояние се изисква по закон да бъдат публично достъпни; - правомощието да изискват от компетентните органи да извършват проверка на истинността на декларациите за имущественото

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										състояние на високорисковите длъжностни лица, за чиито декларации за имущественото състояние по закон не се изисква да бъдат публично достъпни, и да получават резултата от тази проверка; - пряка връзка с базите данни и регистрите, които счита за необходими за проверка на истинността на информацията, съдържаща се в декларациите за имущественото състояние, или възможността за достъп до съответните данни пряко или чрез искане за данни до съответните органи, които са задължени да предоставят достъп до данните или да предоставят данните, и че ако искането му не бъде изпълнено в определения срок, Органът по интегритета може да започне административно действие за установяване на неспазване. В законодателството се предвижда, че такава процедура за проверка може да бъде започната от Органа по интегритета по негова собствена инициатива, по подозрение или по жалба от всеки, който подаде официално искане, в което се посочва предполагаем неточен елемент в декларация за имущественото състояние. По отношение на президента на републиката; членовете на Народното събрание, застъпниците на националното малцинство и — когато това лице не е член на Народното събрание — председателя на Народното събрание; кметовете и кмета на Будапеща, представителите на органите на местното самоуправление и представителите на органите на

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										самоуправление на националните малцинства; членовете на Конституционния съд; комисаря по основните права и неговите заместници; председателя и заместник-председателите на Държавната сметна палата; председателя и заместник-председателите на Kúria; председателя и заместник-председателите на Националната служба на съдебната власт; съдиите; главният прокурор и неговият заместник; управителя и заместник-управителите на Унгарската национална банка, членовете на Паричния съвет и членовете на Надзорния съвет на Унгарската национална банка; председателя на Фискалния съвет; председателя и членовете на Националния комитет за възпоманение; членовете на Медийния съвет; министър-председателят, министрите, държавните секретари, политическият директор на министър-председателя, главният съветник на министър-председателя по националната сигурност, ако нямат мандат като член на Националното събрание; окръжен правителствен комисар, правителствен комисар, комисар на министър-председателя, министерски комисар; ръководителят или заместник-ръководителят на независим регулаторен орган или автономен орган на държавната администрация или член на някой от неговите колегиални органи за вземане на решения, в случай че Органът по интегритета установи нередности, включително че разследваните лица умишлено са съобщили невярно или невярно съществени данни в своята декларация за имущественото състояние, по-специално като са прикрили действителното си финансово състояние

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										или доходи, Органът по интегритета започва процедура пред компетентния национален орган, който надлежно обосновава публично позицията си, ако не е съгласен с констатациите на Органа по интегритета. За целите на изключителните или неизключителните правомощия за проверка на Органа по интегритета високорисковите длъжностни лица включват следното: президента, членовете на парламента, висшите политически ръководители, политическите ръководители, лицата със статут на комисари, политическите съветници, висшите политически съветници, началниците на персонала, ръководителите на независими регулаторни органи и автономни административни органи, областните управители, кметовете на Будапеща и градовете със статут на окръзи, съдиите, прокурорите, членовете на органите за управление на съдебната система и прокуратурата, ръководителите на отдели в правоприлагащите агенции или гражданската служба за национална сигурност и висшите ръководни кадри на държавните предприятия. За лицата, които попадат в обхвата на член 183 от Закон СХХV от 2018 г., горепосочените правомощия включват и следното: I) че Органът по интегритета има възможност да даде указания на лицето, чиято декларация за имущественото състояние се проверява от Органа по интегритета, да представи подкрепящи данни и документи относно съдържанието на своята декларация за имущественото състояние; и ii) че Органът по интегритета може да даде указания на лице, чието

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										съдържание на декларацията за имущественото състояние Органът по интегритета е установил, че е неправилно, да коригира своята декларация за имущественото състояние.
56	C8.R2 Участие в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура	Ключов етап	Участие в засилено сътрудничество, свързано с Европейската прокуратура	Получаване на нотификацията за намерение за участие от Европейската комисия				ВЪПРО С 2	2026	Уведомлението за намерението за участие в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура се представя на Европейската комисия. Уведомлението включва искането Регламент (ЕС) 2017/1939 да се прилага в Унгария по отношение на престъпленията от компетентността на Европейската прокуратура, извършени преди на Унгария да бъде разрешено да се присъедини към засиленото сътрудничество на 1 юни 2021 г. или след тази дата.
57	C8.R3 Влизане в сила на правни актове относно работна група за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно работна група за борба с корупцията	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на законодателство, което предвижда правното създаване на работната група за борба с корупцията. Законодателството предвижда, че: 1. работната група за борба с корупцията има следните задачи: а) разглежда съществуващите мерки за борба с корупцията и изготвя предложения за тяхното подобряване; б) представя предложения за: и) подобряване на предотвратяването и разкриването на корупцията, II) увеличаване на потока от информация между административните и контролните органи на държавата и органите за наказателно разследване;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										в) да направи оценка на последващите действия във връзка с предишните си предложения и на начина, по който те са били изпълнени; г) изготвя публично достъпен годишен доклад. Законодателството изисква в този доклад i) да се анализират рисковете и тенденциите при корупцията и корупционните практики, ii) да се предложат мерки за противодействие и най-добри практики за предотвратяване, разкриване и санкциониране на рисковете от корупция и видовете корупция, като се оцени тяхната приложимост, и iii) да се оцени как са били проследени и изпълнени предишните му предложения. 2. правителството систематично обсъжда докладите и предложенията на работната група за борба с корупцията в срок от два месеца от публикуването им и предоставя обосновка за решението си по всяко от предложенията, които е решило да не прилага. 3. неправителствените участници, работещи в областта на борбата с корупцията, трябва да съставляват най-малко 50 % от членовете на работната група за борба с корупцията (с изключение на председателя). Законодателството изисква i) тези членове да бъдат доказуемо независими от правителството, публичните органи, политическите партии и стопанските интереси; II) те се подбират въз основа на открит, прозрачен и недискриминационен процес на подбор и обективни критерии, свързани с експертния опит и качествата на

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										кандидатите; и iii) ако броят на членовете от неправителствени участници спадне под 50 %, делът на техните гласове се модулира така, че да достигне 50 % от общия брой гласове (с изключение на председателя). 4. председателят на Органа по интегритета изпълнява функциите на председател на работната група за борба с корупцията и работи независимо от Органа по интегритета. 5. работната група за борба с корупцията заседава най-малко два пъти годишно и взема решения с обикновено мнозинство от подадените гласове. Законодателството изисква протоколите от заседанията му да бъдат публично достъпни на уебсайта на работната група за борба с корупцията.
58	C8.R4 Въвеждане на специална процедура в случай на специални престъпления, свързани с упражняването на публична власт или управлението на публична собственост („съдебен контрол“)	Ключов етап	Законодателно (и) изменение (я) относно процедура в случай на определени практики, свързани с корупция	Приемане и публикуване на правния (те) акт (ове) в Официален вестник				ВЪПРОС 2	2026	Законодателно (и) изменение (я), приложимо (и) и за престъпления (които не са погасени по давност), извършени преди 1 януари 2023 г., което (които): — да се предвиди създаването на процедура относно някои корупционни практики и практики, свързани с корупция; — да се предвиди въвеждането на съдебен контрол на решението на прокуратурата или на разследващия орган за отхвърляне на сигнал за престъпление или за прекратяване на наказателното производство от страна на разследващия съдия от Централния районен съд на Буда, който има правомощието да разпорежи започването или продължаването на наказателното производство. Ако бъде започнато разследване или производството продължи, прокуратурата или разследващият орган продължава производството въз основа на мотивите на

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										съдебното решение, а в случай на неразкриване — чрез отстраняване на установените в него недостатъци. — да се предвиди, че след искането за преразглеждане, ако решението за отхвърляне на сигнал за престъпление или за прекратяване на наказателното производство е било отменено от съдия-следователя, в случай на повторно прекратяване на производството ще бъде възможно да се внесе обвинителен акт в съда. При условията, предвидени в законодателния акт, процедурата дава право на внасяне на обвинителен акт в компетентния съд, който се произнася по съществото на делото, след като изслуша доказателствата. Разглеждането на основанията за искане за наказателно преследване се ограничава (например дали лицето, посочено като обвиняем, може основателно да бъде заподозряно в извършването на престъплението, предмет на искането за наказателно преследване, и/или дали посоченото лице се ползва с имунитет) с цел да се избегне филтриране по същество, което би създавало риск от предвиждане или възпрепятстване на произнасяне по същество без възможност за събиране и изслушване на доказателства по делото. Физическите и юридическите лица могат (при спазване на определени разпоредби) да подават предложения по тази процедура, с изключение на публичните органи, но Органът по интегритета има право да подаде искане за преразглеждане и повторно искане за преразглеждане. Прилагат се разпоредбите на глава CV/A от Закон ХС от 2017 г. за наказателното

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										производство и разследващият орган или прокуратурата приемат ново решение по сигнала за престъпление съгласно член 379 и ако а) сигналът за престъпление, подаден след 31 декември 2022 г., се отнася за същото деяние като деянието, предмет на предходен сигнал за престъпление, подаден и отхвърлен преди 1 януари 2023 г., или когато разследването е прекратено преди 1 януари 2023 г., б) глава CV/A се прилага за сигнала за престъпление, подаден след 31 декември 2022 г.
59	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за разширяване на персоналния и материалния обхват на декларациите за имущественото състояние, като същевременно се гарантира често оповестяване	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизат в сила законодателни изменения, които предвиждат: Г) висшите политически ръководители (съгласно членове 183 и 184 от Закон СХХV от 2018 г. за държавната администрация) и техните роднини, живеещи в същото домакинство със съответните лица, както и членовете на Народното събрание и техните роднини, живеещи в същото домакинство като съответните членове, подават декларации за имущественото състояние при встъпване в длъжност, ежегодно след това и по време на напускане на служебните си задължения; П) всички лица, попадащи в персоналния обхват по подточка г), са задължени да декларират най-малко: приходи, недвижими имоти, други ценни имоти (които включват, но не се ограничават до превозни средства, плавателни съдове, ценни антикварни предмети, произведения на изкуството), спестявания в банкови депозити и пари в брой, активи в акции, ценни книжа и фондове за дялово участие,

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										животозастрахователни полици, тръстове и действителна собственост на предприятия.
60	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за създаване на система за електронно подаване на декларации за имуществено състояние в цифров формат и публична база данни за декларациите за имуществено състояние	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателни изменения, които предвиждат: - правното основание и задължението за създаване на система, при която декларациите за имущественото състояние на висшите политически ръководители (съгласно членове 183 и 184 от Закон СХХV от 2018 г. за държавната администрация) и техните роднини, живеещи в същото домакинство със съответните лица, както и на членовете на Народното събрание и техните роднини, живеещи в същото домакинство като съответните членове, се подават по електронен път и се подават по електронен път в цифров формат. - правното основание и задължението за създаване на база данни с възможност за търсене, в която декларациите за имущественото състояние, подадени от висши политически ръководители (съгласно членове 183 и 184 от Закон СХХV от 2018 г. за държавната администрация) и членове на Народното събрание, се предоставят на обществеността безплатно и без регистрация.
61	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Въвеждане на санкции във връзка с нарушенията на задълженията за деклариране на	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателни изменения за установяване на наказателни санкции, административни глоби и свързаните с тях задължителни последици или последици в областта на правните отношения при

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			имущественото състояние							нарушения на задълженията за деклариране на имущественото състояние. Наказателните санкции следва да се прилагат в следните ситуации: а) неподдаване на декларация за имущественото състояние по собствена вина вследствие на искане за това от страна на компетентния субект, б) прикриване на финансовото състояние на лицето по отношение на материален факт чрез подаване на декларация за имущественото състояние с невярно съдържание, чрез укриване на действителен факт или по друг начин. Когато Органът по интегритета установи тежко нарушение, той инициира приложимите последици във връзка с мандатните или правните отношения пред компетентния орган, лице, орган или съд, включително, когато това е предвидено в закона, имуществени последици. Административните глоби се прилагат за неумишлени, чисто административни недостатъци, които не попадат в обхвата на такива сериозни нарушения, включително неотстраняването им вследствие на препоръката или предложената мярка на Органа, освен ако недостатъкът е незначителен или незначителен и е бил отстранен.
62	C8.R6 Влизане в сила на правни актове относно прозрачността при използването на публични ресурси от фондации за	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения относно надзора върху начина, по който фондациите за управление на активи	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателни изменения, които предвиждат: и) определяне на фондации за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични функции, и на юридически лица, учредени или поддържани от тях, за

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	управление на активи в обществен интерес		в обществен интерес, изпълняващи задължения в обществен интерес, и юридическите лица, установени или поддържани от тях, използват подкрепата на Съюза							възлагащи органи по смисъла на правилата за обществените поръчки; II) изискване фондации за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични функции, и юридическите лица, създадени или поддържани от тях, да подлежат на изисквания за достъп до публична информация; III) правното основание и задължението за постепенно премахване на фондации за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични функции, които не поддържат висше училище в Унгария; и на IV) съответствие на правилата, приложими за всички лица, заемащи длъжност или наети от фондации за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични задължения, които поддържат висши учебни заведения в Унгария, и юридическите лица, установени или поддържани от тях, с разпоредбите на член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509, независимо от техните други дейности и функции, включително в унгарското правителство.
63	C8.R7 Повишаване на прозрачността на публичните разходи	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за повишаване на прозрачността на публичните разходи	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателство, предвиждащо задължение за органите, изпълняващи публични задължения, както е определено в раздел 37/С от Закон СХП от 2011 г. (което обхваща най-малко юридическите лица, включени в касата, икономическите оператори, които са публична собственост, и фондации, създадени от тях; фондации за управление на активи, създадени от държавата, фондации за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи публични

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										задължения, и юридически лица, създадени или поддържани от тях, научноизследователската мрежа HUN-REN), за проактивно публикуване на предварително определен набор от информация относно използването на публични средства в централен регистър. Информацията се предоставя в централен регистър, който също така предоставя информация за подизпълнителите и включва, когато е приложимо, уникални идентификатори на договорите в Електронната система за обществени поръчки (ЕСОП). Законодателството предвижда минималният набор от данни, които трябва да бъдат качени в централния регистър, да включва: I) всички данни, чието публикуване вече е задължително за целите на прозрачността, включително данните, публикувани в регистъра за прозрачност на държавната помощ; II) формата на публичните разходи, включително правното им основание; III) пълното юридическо наименование на получателя (за юридическо лице) или собственото и фамилното име на получателя (за физически лица); IV) стойността на публичните разходи; V) дали получателят е физическо или юридическо лице; VI) уникален идентификатор за юридически лица (идентификационен номер по ДДС или данъчен идентификационен номер, ако има

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										такъв, или друг уникален идентификатор, установен на национално равнище); VII) данни за договора, свързани с изразходването на публични средства, включително тяхното естество и цел (вид на използвания договор, вид на използваната тръжна процедура, стойност на договора, дата на подписване, срок на договора, цел, която трябва да бъде постигната, резултат, който трябва да бъде постигнат по договора); VIII) тръжна документация, свързана с разходването на публични средства, включително тяхното естество и цел (прогнозна стойност, вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка, дата на подаване на офертата, брой на подадените оферти, име на оферентите); IX) имената на доставчиците на услуги, включително имената на подизпълнителите, доставчиците и доставчиците на капацитет, във формат за свободен текст за данни за минали периоди и във формат, който може да бъде обработван с машинни средства за бъдещи обществени поръчки; X) предвидения дял на подизпълнителите, ако има такъв, както за минали, така и за бъдещи обществени поръчки; XI) отговорния публичен орган; XII) датата, на която са изплатени средствата. В законодателството се предвижда, че информацията дали публичните средства включват (изцяло или частично) подкрепа от Съюза се предоставя и в централния регистър: а) за публични средства над

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										националния праг за обществени поръчки и б) за процедури за възлагане на обществени поръчки, започнали след 31 март 2023 г., също и за процедури, включващи подкрепа от Съюза, която не надвишава националните прагове за обществени поръчки. Законодателството предвижда, че се изисква наборите от данни, публикувани в централния регистър, да бъдат публикувани в отворен, оперативно съвместим и машинночетим формат, който позволява масово изтегляне и сортиране, търсене, извличане, сравняване и повторно използване на данни. Гарантира се също така, че достъпът до данните се предоставя безплатно и без необходимост от регистрация. Законодателството предвижда задължение за органите да актуализират данните в централния регистър най-малко на всеки два месеца. Законодателството изисква контрол на спазването и изпълнението на задълженията по горепосочените изисквания.
64	C8.R8 Правила, гарантиращи прозрачността на действителните собственици на субекти и изясняващи използването на публични субсидии	Ключов етап	Законодателни изменения, гарантиращи прозрачността на данните на физическите лица, които са действителните собственици, и законодателство за изясняване на обхвата на	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на законодателни изменения, предвиждащи прозрачност и достъп до данни за действителните собственици. Тези законодателни изменения: - Преразглеждане на определението за действителен собственик, за да се включат специални разпоредби относно частните инвестиционни фондове;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			публичните длъжностни лица и субекти, които са изключени от получаване на публични субсидии							- Включване на действителния собственик на частни инвестиционни фондове/отношения на доверително управление на активи в списъка на правните образувания, които трябва да съобщават своя действителен собственик; - Включване на журналисти и организации на гражданското общество в списъка на физическите или юридическите лица, за които се счита, че имат законен интерес от достъпа до данни за действителните собственици - Гарантиране, че органите, отговарящи за управлението и контрола на подкрепата от Съюза в Унгария, имат възможност да събират информация и да проверяват действителните собственици на фондове за дялово участие поне от 1 февруари 2020 г. Влизане в сила на законодателство, предвиждащо изясняване и разширяване на обхвата на изключените държавни служители и обхвата на субектите, които не могат да кандидатстват или да получават субсидии, предоставени с публични средства.
65	C8.R9 Намаляване на дела на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта	Ключов етап	Делът на тръжните процедури с една оферта за обществени поръчки, финансирани с подкрепа от Съюза, не надвишава 15 %	Дял на тръжните процедури с една оферта за обществени поръчки, финансирани с подкрепа от Съюза				ВЪПРОС 2	2026	Делът на тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки, докладвани в инструмента за докладване с една оферта — обхващащ процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност както над, така и под праговете на ЕС за обществените поръчки — приключени между 1 януари и 31 декември през 2022—2025 г. и 1 януари и 31 март през 2026 г. с

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										една оферта за обществени поръчки, поне частично финансирани с подкрепа от Съюза, е под 15 %. Одитен доклад с одитно становище без резерви на EUTAF потвърждава, че делът на единичните оферти е под 15 %.
66	C8.R9 Намаляване на дела на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта	Ключов етап	Създаване на инструмент за мониторинг и докладване („инструмент за докладване на една оферта“)	Инструментът за мониторинг и докладване функционира				ВЪПРО С 2	2026	Разработва се инструмент за мониторинг и докладване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, приключени с една оферта. Одитен доклад с одитно становище без резерви от одитния орган (EUTAF) потвърждава, че инструментът за мониторинг и докладване е функционален, че неговите функции са в съответствие с методиката на информационното табло за единния пазар и че данните (с изключение на географските означения) в системата, използвана за целите на мониторинга и докладването, са точни и пълни, включително за базовите стойности. Гарантира се, че писмените доклади въз основа на информация от инструмента за докладване на процедури с една оферта се изготвят и оповестяват публично на уебсайта на Електронната система за обществени поръчки (ЕСОП).
67	C8.R10 Укрепване на почтеността, прозрачността и конкурентоспособността на пазара на обществени поръчки	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове) относно обществените поръчки за повишаване на прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, въвеждане на	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно обществените поръчки с цел - въвеждане на определение за „прозрачен икономически оператор“; - изключване на икономически оператори от процедури за възлагане на обществени поръчки, които не се

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			правила за предотвратяване на корупцията							определят като „прозрачни икономически оператори“; - определяне на разпоредби за конфликт на интереси по отношение на действителните собственици на оференти и роднини; - въвеждане на задължение за възлагащите органи да предоставят пряко и неограничено безплатен достъп до документацията за обществените поръчки (с изключение на електронните формуляри) в публичния интерфейс на BEV; - въвеждане на задължение за възлагащите органи да публикуват ежегодно данни за изпълнението на поръчките; - да въведе задължение в случай на концесии да се записват писмено и да се публикуват в документацията за обществената поръчка при започване на процедурата резултатите от предварителното пазарно проучване, изчисленията на възвръщаемостта на инвестицията на концесионера и мерките, предприети за гарантиране на конкуренцията; - да счита дадена процедура за възлагане на концесии за неуспешна, ако е подадена само една оферта, освен ако възлагащият орган не докаже, че липсата на конкуренция е следствие от действителната структура на пазара; - да се предвиди изричната възможност възлагащите органи да включват условия за борба с корупцията,

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										свързани с изпълнението на дадена поръчка, за да се засилят прозрачността, отчетността и почтеността; - да въведе задължение възлагащите органи да определят като договорно условие спечелилият оферент да сътрудничи за намаляване на рисковете от корупционни престъпления; - да предвиди, че Арбитражната комисия за обществени поръчки е длъжна да публикува известие, в което се определят принципите за налагане на глоби; - да разшири възможността Органът по интегритета да започва служебна процедура за преразглеждане пред Арбитражния съвет за обществени поръчки извън процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани със средства на ЕС; - да предвижда председателят на Органа по интегритета да действа и като член ex officio на Съвета по обществените поръчки.
68	C8.R11 Разработване на електронна система за обществени поръчки (ЕСОП) с цел повишаване на прозрачността	Ключов етап	BEU, модернизиран с новите функции, са достъпни за обществеността	Одитен доклад, потвърждаващ функционирането на новите функции на BEU.				ВЪПРОС 2	2026	Одитен доклад с одитно становище без резерви от независим одитор потвърждава, че: - функциите на електронната система за обществени поръчки (ЕСОП) позволяват структурирано търсене в данните от обявленията за възложени поръчки и групово експортиране на данните от обявленията за възложени поръчки, публикувани в ЕСОП в машинночитим формат (включително

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										имената на всеки отделен член на консорциуми, имената на подизпълнителите и идентификационните номера на дружествата, когато това е предвидено в специалните полета на обявлението за възложена поръчка). - тези функции дават възможност за събиране, филтриране и сравняване на данни между обявленията за възложени поръчки и във връзка с различни въпроси в областта на обществените поръчки, обхващащи информация от различни видове обявления за възложени поръчки. - в ЕОП се публикува база данни, съдържаща информация за обявленията за възлагане на обществени поръчки, публикувани в ЕОП в структурирана форма, която е годна за машинна обработка. - икономическите оператори в базата данни, включително членовете на консорциуми, могат да бъдат идентифицирани с уникален идентификатор (данъчен номер, когато такъв е посочен в специалните полета на обявлението за възложена поръчка). - базата данни се актуализира редовно и е свободно достъпна и може да бъде изтеглена от всеки от уебсайта на EPS без регистрация.
69	C8.R12 Рамка за измерване на изпълнението на	Ключов етап	Създаване на рамка за измерване на изпълнението на	Публикуване на уебсайта на ЕОП на рамка за				ВЪПРОС 2	2026	Публикуване на уебсайта на ЕОП на рамката за измерване на изпълнението с цел оценка на i) ефикасността и разходната ефективност на обществените поръчки и ii)

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	обществените поръчки		обществените поръчки	измерване на резултатите						възможните причини за ограничената конкуренция в процедурите за възлагане на обществени поръчки и последиците от нея, както и секторите, които са най-силно засегнати от процедурите за възлагане на обществени поръчки, водещи до единни оферти. Рамката за измерване на изпълнението дава възможност за годишен анализ на: I) равнището на неуспешните процедури за възлагане на обществени поръчки и причините за тях, II) делът (измерен по отношение както на броя, така и на стойността) на договорите, които са изцяло анулирани по време на изпълнението на договора, III) дял на случаите на забавяне на изпълнението на договора, IV) дела на случаите на превишаване на разходите (включително техния дял и обем), V) дела на възложените договори за обществени поръчки, в които изрично се взема предвид оценката на разходите за целия жизнен цикъл или за целия жизнен цикъл, VI) дял на успешно участие на микро- и малки предприятия в обществени поръчки, разглеждан в различните сектори и по съответни сектори (въз основа на разделения и групи по CPV), VII) делът по стойност на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта и делът по стойност на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										оферта, финансирани с национални ресурси и с подкрепа от Съюза поотделно.
70	C8.R13 План за действие за повишаване на равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки	Ключов етап	Приемане на план за действие за повишаване на равнището на конкуренция при обществените поръчки	Публикуване на плана за действие, приет от правителството				ВЪПРОС 2	2026	Правителството приема, публикува и ежегодно преразглежда план за действие, насочен към повишаване на равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки. Планът за действие: и) определя целите, които трябва да бъдат постигнати; II) определя мерки за постигане на целите; III) определя точни срокове за изпълнението на мерките; IV) определяне на органа (ите), отговорен (ни) за изпълнението на мерките; V) създаване на механизъм за мониторинг с цел оценка на напредъка.
71	C8.R14 Засилване на ролята и правомощията на Националния съдебен съвет с цел балансиране на правомощията на председателя на Националната съдебна служба	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за засилване на ролята на Националния съдебен съвет	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането им в сила				ВЪПРОС 2	2026	Законодателните изменения за засилване на ролята на Националния съдебен съвет (НСС): а) установяване на по-големи правомощия за Националния съдебен съвет чрез приемане на следните разпоредби: Що се отнася до индивидуалните решения, законодателните изменения предвиждат предоставянето на мотивирано обвързващо становище от страна на Националния съдебен съвет по следните въпроси: (i) отмяна от председателя на Националната съдебна служба (НСС) на процедурите за назначаване на съдебни и съдебни изпълнителни длъжности, когато има поне един отговарящ на условията

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										кандидат, който е бил подкрепен от съдиите от съответния съд; (ii) преместването на съдии, включително командироването им, в друг съд от председателя на НССВ, посочено в членове 27, 27/А, 31 и 32 от Закон CLXII от 2011 г., с изключение на командироването в НССВ; (iii) отстраняването от председателя на НСС на съдии без тяхно съгласие от кръга на съдиите, които разглеждат специални дела, включително административни дела; (iv) пригодността на кандидатите за поста председател и заместник-председател на НСС, които могат да бъдат предложени съответно от президента на републиката или от президента на НСС; критериите за пригодност, включително независимост, непристрастност, почтеност и почтеност, се определят от закона. Законодателните изменения гарантират, че кандидатите, счетени за неподходящи от Националния съдебен съвет, имат достъп до ускорен съдебен контрол пред компетентния съд. Що се отнася до регламентите, законодателните изменения гарантират,

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										че НСС дава мотивирано обвързващо становище по следните въпроси: (i) точковата система за оценка на кандидатурите за съдебни длъжности в рамките на законодателната рамка; (ii) подробните условия за предоставяне на бонуси и други облаги на съдии и съдебни ръководители; (iii) правилата, свързани със системата за обучение на съдии; (iv) информационния лист и методите за оценка на натовареността на съдиите, както и определянето на „натовареността на национално равнище при спорни и охранителни производства, разбита по съдебни нива и видове дела“; (v) броя на съдебните длъжности във всеки съд в рамките, определени в годишния бюджет, включително Kúria, и техните отдели; б) установяване на правото на НСС на достъп до всички документи, информация и данни, свързани с администрацията на съдилищата. Освен това в законодателните изменения се предвижда, че НСС определя структурата на двугодишния доклад на председателя на НСС;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										в) да се предостави на Националния съдебен съвет правоспособност и автономност при изплащането на неговия бюджет и да се посочи, че председателят на Националния съдебен съвет в качеството си на председател на Националния съдебен съвет по отношение на бюджета на съдилищата изготвя предложение за бюджета на съдилищата и доклад за неговото изпълнение, както е определено, наред с другото, от Националния съдебен съвет по отношение на Националния съдебен съвет, който правителството представя на парламента без изменения. Законодателните изменения предвиждат също така, че за да изпълняват задачите си в Националния съдебен съвет, съдиите — членове на Националния съдебен съвет, имат право да бъдат освободени от правораздавателните си функции, доколкото председателите на окръжните съдилища (törvényszék) са освободени от правораздавателните си функции. Законодателните изменения предвиждат, че съдиите — членове на Националния съдебен съвет, не могат да бъдат преизбирани освен за следващия мандат, че съдиите — членове на Националния съдебен съвет, избират помежду си председателя на Националния съдебен съвет и че председателите и заместник-председателите на съдилища като членове на Националния съдебен съвет не участват в разискванията и гласуването по въпроси, свързани с административната им дейност;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										г) установяване на правото на Националния съдебен съвет да сезира компетентния съд и Конституционния съд, за да защити прерогативите си и да упражни правата си; д) да установи задължение за консултиране с Националния съдебен съвет по законодателни предложения, засягащи правосъдната система, и правото да предлага на правителството да инициира ново законодателство по същите въпроси; е) установяване на недискреционни правила за определяне на временни председатели на съдилища чрез предварително определен ред на длъжностите в съда, както следва: I) в отсъствието на председател на съда правомощията на председателя се упражняват от заместник-председателя; II) при липса на заместник-председател правомощията на председателя се упражняват от ръководителя на съдийско отделение с най-дълъг мандат като съдия; III) при липса на началник на отдел правомощията на председателя се упражняват от председателстващия съдия с най-дълъг мандат като съдия; ж) забрана за реинтегриране от председателя на НССВ на съдии след командироването им в по-висша съдебна инстанция от тази, в която са се произнесли преди командироването си.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
72	C8.R15 Независимост на съдебната власт на Върховния съд (Kúria)	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно независимостта на съдебната власт на Върховния съд	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането им в сила				ВЪПРО С 2	2026	а) Влизат в сила законодателни изменения за изменение на правилата за избор на председател на Kúria, за да се предвиди следното: I) кандидатите имат най-малко пет години опит като съдии; II) председателят на Kúria не може да бъде произбиран; националният съдебен съвет дава мотивирано обвързващо становище относно пригодността на кандидатите за поста председател на Kúria, което може да бъде предложено от президента на републиката. Критериите за пригодност, включително независимост, безпристрастност, почтеност и честност, се определят от закона. Законодателните изменения предвиждат кандидатите, за които НСС е установил, че не са подходящи, да имат достъп до ускорен съдебен контрол пред компетентния съд; б) влизат в сила законодателни изменения и други изменения на правилата относно схемата за разпределяне на делата на Kúria, които предвиждат следното: I) на електронно заведените дела се дава номер на делото без човешка намеса; II) делата се разпределят на съставите въз основа на предварително определени обективни критерии; III) съдебният състав, разглеждащ делото, се съставя по предварително определен алгоритъм; IV) страните в производството да могат да проверят въз основа на преписката по делото дали правилата за разпределяне на делата са били надлежно приложени; V) съдебният съвет на Kúria и съответните съдебни отдели

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(„kollégium“) дават обвързващо становище относно схемата за разпределяне на делата; в) законодателните изменения влизат в сила, като изменят правилата за функционирането на Kúria до (i) установяване на по-големи правомощия за съдебния съвет на Kúria и съответните съдебни отдели („kollégium“), като се гарантира по-специално, че те дават обвързващо становище относно: (a) кандидати за длъжността на председатели и заместник-председатели на отделения на съдии, председателстващи съдии и генерален секретар на Kúria; (b) командироване в Kúria; (ii) премахване на възможността членове на Конституционния съд да стават съдии и след това да бъдат назначавани в Kúria, без да се следва обичайната процедура за кандидатстване, (iii) гарантиране, че НСС дава мотивирано обвързващо становище относно пригодността на кандидатите за поста заместник-председател на Kúria, което може да бъде предложено от председателя на Kúria.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Критериите за пригодност, включително независимост, безпристрастност, почтеност и почтеност, се определят от закона. Законодателните изменения гарантират, че кандидатите, счетени за неподходящи от Националния съдебен съвет, имат достъп до ускорен съдебен контрол пред компетентния съд. (iv) гарантиране, че засилените правомощия на Националния съдебен съвет, посочени в ключов етап 71, се прилагат и по отношение на председателя на Kúria, когато той действа като орган по назначаването (в съответствие със Закон CLXII от 2011 г.).
73	C8.R16: Премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз	Разпоредба в законодателните изменения, указваща влизането им в сила				ВЪПРОС 2	2026	Законодателните изменения влизат в сила, за да се гарантира, че: i) Членове 666 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс се изменят, за да се премахне възможността Kúria да проверява законосъобразността на решението на съдия да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, и ii) член 490 от Наказателно-процесуалния кодекс относно спирането на производството се изменя, за да се премахнат всички пречки пред съда да отправи преюдициално запитване в съответствие с член 267 от ДФЕС.
74	C8.R17 Реформа относно преразглеждането	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за	Разпоредба в законодателните изменения,				ВЪПРОС 2	2026	Влизат в сила законодателни изменения, които предвиждат премахването на възможността, въведена през 2019 г. чрез

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	на окончателни решения от Конституционния съд		премахване на възможността публичните органи да оспорват окончателни решения пред Конституционния съд	указваща влизането им в сила						изменение на член 27 от Закон CL1 от 2011 г., публичните органи да оспорват пред Конституционния съд окончателни съдебни решения.
75	C8.R18 Законодателни изменения за укрепване на механизмите за управление, мониторинг, одит и контрол, за да се гарантира правилното използване на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) правния мандат за управление, одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и уреждащ (и) управлението, мониторинга, контрола и одита на средствата по Регламент (ЕС) 2021/1060 в Унгария	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането му (им) в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), в който (които) се предвижда определянето на правния мандат на органите, участващи в изпълнението, одита и контрола на плана за възстановяване и устойчивост в Унгария и след 2026 г. В тези законодателни изисквания се определят ролите и отговорностите на органите, които предоставят: а) за събирането и надеждността на данните, свързани със и мониторинга на постигането на ключовите етапи и целите; б) наличието на процедури за изготвянето и надеждността на декларациите за управлението, одитните обобщения и исканията за плащане; в) че са въведени процедури за събиране и съхранение на данни за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост; г) че ясни задължения относно конфликтите на интереси се прилагат за целия персонал, участващ в изпълнението (включително подготвителните действия за него), контрола (включително за вътрешните и

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										външните оценители в процедурите за възлагане на обществени поръчки) и одита на плана за възстановяване и устойчивост, както и за крайните получатели, възлагащите органи, изпълнителите, подизпълнителите, както и консултантските дружества, участващи в подготовката и изпълнението на проекта; д) че правилата относно конфликтите на интереси изрично се отнасят до ситуации, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, който може да бъде възприет като конфликт на интереси в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 и свързаното с него известие на Комисията („Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент“ [C 121/01]); е) служителите, участващи във вземането на решения относно отделни проекти (по-специално решения за допустимост, оценка на риска, подбор на проекти, междинни и окончателни процедури за контрол, управление на нередностите и решения, свързани с одита), са задължени да изготвят декларация за липса на конфликт на интереси за всеки отделен случай, която се съхранява най-малко 5 години; ж) че достоверността на декларациите за конфликт на интереси се контролира редовно и резултатите от този контрол се съхраняват в продължение на най-малко 5 години;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										з) тези органи да извършват всеобхватни последващи проверки, за да определят дали са спазени всички приложими правила, по-специално по отношение на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране. Изисква се тези последващи проверки да обхващат достатъчно голяма част от подписаните споразумения за финансиране и възложените договори за обществени поръчки за мерки в плана за възстановяване и устойчивост, като конкретните споразумения/договори, включително плащанията, които следва да бъдат избрани за последващи проверки, следва да се избират въз основа на риска. Освен това се изисква при тези последващи проверки да се използват наличните данни и информация след изпълнението на ключови етапи 59, 63, 64 и 78 и да се прецени дали одобряването/възлагането на тези споразумения/договори е в съответствие със задълженията, произтичащи от законодателството, посочено в ключов етап 62. В правния акт се предвижда, че тези последващи проверки се извършват по начин, съобразен с правния акт, посочен в ключов етап 76. и) че са въведени процедури за надзор на персонала на чувствителни длъжности (като например управление на нередностите, контрол и оценка на риска); й) че оферентите не участват в търгове в процедури за възлагане на обществени поръчки, в случай че бъде установен конфликт на интереси, свързан с тях в конкретната оферта.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										В правен (ни) акт (ове) относно управлението, мониторинга, контрола и одита на средствата по Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на подкрепата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ в Унгария, се предвиждат букви г) — ж) и и) — й) по-горе, като разпоредбите на буква г) се прилагат и за бенефициерите на операции.
76	C8.R18 Законодателни изменения за укрепване на механизмите за управление, мониторинг, одит и контрол, за да се гарантира правилното използване на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Правила за предотвратяване, разкриване и коригиране на конфликти на интереси за персонала на органите, участващи в управлението и контрола на подкрепата от Съюза в Унгария	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането му (им) в сила и приемането на процедури				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с управлението, мониторинга, контрола и одита на плана за възстановяване и устойчивост, както и с подкрепата на Съюза от фондове съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на подкрепата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ в Унгария, в които се предвижда (i) разпоредби относно предотвратяването, разкриването и коригирането на ситуации на конфликт на интереси в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 и свързаното с него известие на Комисията („Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент“ [C 121/01]). (ii) определяне на задачите и задълженията на органите, участващи в управлението и контрола на подкрепата от Съюза, по отношение на тяхната роля в предотвратяването, разкриването и коригирането на ситуации на конфликт на интереси.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										(iii) правното основание и задължението на тези органи да въведат процедури за тази цел. Тези процедури трябва да са приети.
77	C8.R19 Стратегия за борба с измамите и корупцията за изпълнението, одита и контрола на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Приемане на стратегия за борба с измамите и корупцията за подкрепа от Съюза и свързан с нея план за действие	Приемане на стратегия за борба с измамите и корупцията за подкрепа от Съюза и свързани с нея план за действие				ВЪПРО С 2	2026	Правителството приема стратегия за борба с измамите и корупцията за подкрепа от Съюза, в която се предвижда: и) ролите и отговорностите, свързани с предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, конфликти на интереси и корупция на различните субекти, участващи в изпълнението на финансовата подкрепа от Съюза в Унгария; II) оценката на основните рискове, фактори и практики на измама, конфликт на интереси и корупция. Правителството приема план за действие, свързан с горепосочената стратегия, който: и) определяне на действия; II) определя срокове за изпълнението на всяко от действията; III) определя за всяко от действията органа (ите), отговорен (ни) за неговото изпълнение; IV) да определи показатели за измерване на напредъка при изпълнението на всяко от действията; V) определя реда и условията за редовния преглед на действията.
78	C8.R20 Система Arachne за подкрепа от Съюза	Ключов етап	Системно използване на инструмента за оценка на риска Arachne	Влизане в сила на законодателни разпоредби, гарантиращи системното използване на инструмента за				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на законодателни разпоредби, предвиждащи задължението за използване на функционалните възможности на инструмента за измерване на риска Arachne при управлението, контрола и одита на плана за възстановяване и устойчивост, както и

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				оценка на риска Arachne						подкрепата от Съюза от фондове съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на подкрепата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ и съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 в Унгария. Законовите разпоредби предвиждат: и) задължение за органите да качват на всеки два месеца в системата Arachne всички данни за полетата за данни, посочени в приложимите регламенти на ЕС, своевременно в съответствие с процедурите, които предстои да бъдат разработени; II) задължение органите да извършват допълнителни проверки, в случай че инструментът за оценка на риска Arachne — включително за предварителната проверка на заявителите — сигнализира за риск, и да вземат предвид резултатите от оценката на риска, генерирани от инструмента за оценка на риска Arachne, в своите процедури за вземане на решения; III) че съответните одитни органи в Унгария и в съответните служби и контролни органи на Комисията имат пълен достъп до функционалните възможности на инструмента за измерване на риска Arachne за целите на тяхната оценка на риска и до данните в системата; и на IV) задължение за органите да изготвят процедури, в които се определят подробни изисквания за практическото използване на инструмента за оценка на риска Arachne и за своевременното и изчерпателно качване на данни в него.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
79	C8.R20 Система Arachne за подкрепа от Съюза	Ключов етап	Системно използване на инструмента за оценка на риска Arachne	Одитен доклад, потвърждаващ адекватността на процедурите за систематично и ефективно използване на инструмента за оценка на риска Arachne и пълнотата на данните, качени в Arachne				ВЪПРО С 2	2026	По отношение на плана за възстановяване и устойчивост и подкрепата от Съюза от фондовете по Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на подкрепата по цел „Европейско териториално сътрудничество“, одитен доклад с одитно становище без резерви от одитния орган (EUTAF) проверява дали: и) целесъобразността на процедурите, посочени в ключов етап 78, гарантира качването на пълен набор от информация на всеки два месеца; II) данните, посочени в приложимото право на Съюза, действително са качени в Arachne; и на III) националните органи са въвели механизми, за да гарантират систематичното и редовно проследяване на оценката на риска, генерирана от системата Arachne. По отношение на средствата по Регламент (ЕС) 2021/2115 в Унгария се приема план за действие за прилагане на същите процедури като посочените по-горе.
80	C8.R21: Създаване на дирекция за вътрешен одит и почтеност с цел засилване на контрола върху конфликтите на интереси при изпълнението на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Осигуряване на ефективно предотвратяване, разкриване и коригиране на измами и корупция при изпълнението на подкрепата от Съюза чрез създаването на нова дирекция	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането му (им) в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) създаването на нова дирекция за вътрешен одит и почтеност (DIAI). Този (тези) правен (ни) акт (ове) предвижда (т), че: и) независимостта на DIAI е гарантирана чрез назначаването на нейния (ите) висш (и) професионален (ни) изпълнителен (ни) орган (и), продължителността на техния мандат без възможност за освобождаването

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			„Вътрешен одит и почтеност“ (DIAI)							им от длъжност, освен в случай на тесни, ясно определени обективни причини; II) подборът на персонала на DIAI се основава на обективни критерии; III) че DIAI разполага с компетентност да действа по отношение на органите, участващи в изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария; IV) че при поискване DIAI предоставя незабавно на Органа по интегритета пълен достъп до всички декларации за конфликт на интереси и до всички свои досиета; V) че е въведен процедурен правилник, уреждащ неговата институционална структура и методи на работа), който подлежи на надзор от страна на Органа по интегритета; VI) че са заделени достатъчно финансови и човешки ресурси за изпълнението на неговите задачи; VII) че DIAI редовно контролира достоверността на декларациите за конфликт на интереси, подадени във връзка с изпълнението на подкрепата от Съюза в Унгария, и че информацията за този контрол се съхранява в продължение на най-малко 5 години; VIII) че анонимното докладване на всяко подозрение за конфликт на интереси е възможно; IX) че DIAI разследва тези докладвани подозрения;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Х) че DIAI докладва ежегодно за работата си на Органа по интегритета.
81	C8.R22 Гарантиране на капацитета на EUTAF да изпълнява задачите си	Ключов етап	Осигуряване на ефективно предотвратяване, разкриване и коригиране на измами и корупция при изпълнението на подкрепата от Съюза чрез подходящ капацитет за EUTAF	Разпоредба в правния (те) акт (ове), указваща влизането му (им) в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влиза (т) в сила правен (ни) акт (ове), в който (които) се предвиждат необходимите финансови и човешки ресурси за EUTAF, за да се гарантира нейната независимост и да ѝ се даде възможност да изпълнява задачите си по ефективен начин. Законодателните изменения предвиждат, че: — Годишният бюджет на EUTAF се определя въз основа на първоначално предложение от EUTAF и се изменя само ако това е публично обосновано и не подкопава способността на EUTAF да изпълнява задачите си ефективно и своевременно. Възнаграждението на ръководителя на EUTAF се определя на 70 % от възнаграждението на председателя на Държавната сметна палата. — Функционалната и професионалната независимост на EUTAF се запазва и персоналът на EUTAF продължава да не търси или приема инструкции относно одитната си дейност.
82	C8.R23 Сътрудничество с OLAF за засилване на разкриването на измами, свързани с използването на подкрепа от Съюза	Ключов етап	Определяне на национален орган, който да подпомага OLAF при нейните проверки на място в Унгария и въвеждане на възможността за налагане на финансови санкции на несътруднически	Разпоредба в правния акт, указваща влизането му в сила T4				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и): и) определянето на Националната данъчна и митническа администрация (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) за компетентен национален орган, който да подпомага OLAF при извършването на проверки на място в Унгария и когато икономически оператор, подлежащ на тези проверки, откаже да сътрудничи. Изменението

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			икономически субекти							включва описание на процедурата, която трябва да се следва. Тя също така въвежда възможността за присъствие на финансов охранител по искане на OLAF. Финансовият служител дава възможност на OLAF да извършва своите проверки и инспекции на място, по-специално чрез осигуряване на изпълнението с цел запазване на доказателствата, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96. Това включва следните видове интервенции: а) изнасяне на нещата на място [раздел 36/L от Закон CXXII от 2010 г. относно Nemzeti Adó- és Vámhivatal (наричан по-долу NAVtv.)], б) искане на информация [раздел 36 от NAVtv.], в) проверка на самоличността [раздел 36/A от NAVtv.], г) влизане на място, което не отговаря на условията за частно жилище [раздел 36/G от NAVtv.], д) защита на мястото [раздел 36/I (1) от NAVtv.]. В изменението се посочва, че ако за тази помощ се изисква разрешение от съдебен орган, заявлението за такова разрешение се подава от националната координационна служба за борба с измамите (AFCOS) най-малко 72 часа предварително. Въз основа на това разрешение OLAF може предварително да поиска присъствието на финансов служител, ако съществува риск от съпротива срещу планирана проверка и инспекция на място. II) изменение на Закон XXIX от 2004 г. с цел въвеждане на възпиращ финансов вид санкция, която да се налага, в случай че икономически оператор откаже да сътрудничи на OLAF за целите на проверките и инспекциите на място.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
83	C8.R24 Одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и защита на финансовите интереси на Съюза	Ключов етап	Система за мониторинг на изпълнението на унгарския план за възстановяване и устойчивост	Одитно становище на EUTAF, потвърждаващо функционирането на системата от регистри за плана за възстановяване и устойчивост				ВЪПРОС 2	2026	Одитен доклад с одитно становище без резерви от одитния орган (EUTAF) потвърждава, че системата от регистри за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост функционира. Системата от регистри извършва: а) събирането на данни и мониторинга на постигането на ключовите етапи и целите; б) събирането, съхранението и достъпа до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламента за МВУ. На националните и европейските органи се осигурява достъп до данни за целите на одита и контрола.
84	C8.R24 Одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и защита на финансовите интереси на Съюза	Ключов етап	Одит на изпълнението на унгарския план за възстановяване и устойчивост	Одобряване на одитна стратегия от EUTAF за плана за възстановяване и устойчивост				ВЪПРОС 2	2026	Одобряване на одитна стратегия за одитния орган (EUTAF), в която се предвижда одитът на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария да се извършва в съответствие с международно приетите одитни стандарти за периода най-малко до края на 2028 г. В стратегията се определят методиката и подходът за оценка на риска, честотата и видът на одитите (като одити на системи и проекти, документални одити и одити на място), които трябва да се извършват на различните етапи от изпълнението на реформите и инвестициите, изпълнявани в рамките на плана за възстановяване и устойчивост, както и надеждността на данните в подкрепа на постигането на междинните и крайните цели. В допълнение към високата степен на съществени

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										проверки одитите следва да гарантират достатъчно висока степен на обхват на проверките за това дали изпълнителните органи спазват изискването, посочено в ключов етап 75, буква з).
85	C8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), гарантиращ (и) правна предвидимост при достъпа до публична информация в съда	Разпоредба в правен (ни) акт (ове), указваща влизането в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) извънредна процедура за искания за достъп до публична информация: - с това се въвежда извънредна процедура със същите процесуални стъпки и срокове, които се прилагат в случай на коригиране на печатни издания, както е посочено в Закон СХХХ от 2016 г. относно гражданските производства (членове 495—501). - които изискват администраторът на данни и заявителят на данни да действат добросъвестно и да си сътрудничат, за да се улесни прозрачността при използването на публични средства и активи.
86	C8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения, гарантиращи по-голяма прозрачност на публичната информация	Разпоредби в законодателните изменения, указващи влизането им в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на законодателни изменения за установяване на основното правило, че публичната информация се предоставя безплатно и таксите за достъп до такава публична информация могат да се прилагат само при изключителни и ясно определени обстоятелства. В това отношение измененията: Г) Премахване на възможността за начисляване на разходи за труд, свързани с изпълнението на искания за достъп до обществена информация;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										II) Определя публично достъпните единични разходи, свързани с разходите за копиране и предоставяне на исканата информация; III) Установява правилото, че начислените такси не надвишават действителните разходи, направени от притежателя на поисканата публична информация при изпълнението на това искане за информация, свързано с категориите разходи по подточка ii), и само ако тези разходи надвишават 10 000 HUF; IV) Да въведе разумно нисък общ таван от максимум 190 000 HUF за свързаните с това разходи, които могат да бъдат взети предвид от публичен орган при изпълнението на индивидуално искане за достъп до обществена информация; и на V) Отменя на разпоредбите, които позволяват на орган, изпълняващ публични задължения, да отхвърли искане за данни на основание, че то би включвало придобиване, събиране или обработване на данни или би изисквало създаването на нови данни.
87	C8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Доклад (и) на националния орган за защита на данните и свобода на информацията относно достъпа до обществена информация	Онлайн достъп до доклада (ите) на националния орган за защита на данните и свобода на информацията относно спазването от страна на публичните органи на				ВЪПРОС 2	2026	Националният орган за защита на данните и свобода на информацията извършва проверки на органите, изпълняващи публични задължения, служебно и въз основа на подадена жалба, за да прецени дали те спазват съответните си изисквания за прозрачност на публичните данни и предоставяне на достъп до данни от обществен интерес. Констатациите от проверките се обобщават в доклад (и), в който (които) се посочва как да се отстранят недостатъците и да се

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				съответните им задължения по отношение на достъпа до публична информация						предприемат последващи действия, както и препоръки за подобряване на достъпа до публични данни.
88	C8.R26 Подобряване на качеството на законотворчеството и участието на заинтересованите страни и социалните партньори в процеса на вземане на решения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), включително разпоредби за включване на заинтересованите страни в изпълнението и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които) предвижда (т): (1) задължение за изготвяне на стратегия, в която се определят задачите и отговорностите във връзка с начина, по който основните заинтересовани страни ще участват в изпълнението на мерките от плана за възстановяване и устойчивост; (2) правното основание и задължението за създаване на мониторингов комитет, състоящ се от заинтересованите страни и социалните партньори, които са от значение за изпълнението на компонентите на плана за възстановяване и устойчивост. На мониторинговия комитет се възлага задачата непрекъснато да наблюдава изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и след 2026 г. Всички членове на мониторинговия комитет имат еднакви права и задължения. Най-малко 50 % от членовете на мониторинговия комитет представляват организации на гражданското общество, които са независими от правителството и публичните органи. Тези организации се избират чрез открит, прозрачен и недискриминационен процес на подбор въз основа на обективни критерии, свързани с експертния опит и заслугите, от организации, които работят в областта на една или повече от следните области:

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										социална политика; образованието; пазар на труда; здравеопазване; околна среда; борба с изменението на климата; електроенергия; устойчивото развитие, устойчив транспорт; насърчаване на основните права, равното третиране и недискриминацията; борба с корупцията; и прозрачността. Членове на мониторинговия комитет, представляващи гражданското общество. (3) задължението мониторинговият комитет да заседава най-малко два пъти годишно и да получава информация, свързана с изпълнението на мерките в плана за възстановяване и устойчивост, мониторинговият комитет да може да отправя препоръки с обикновено мнозинство от своите членове и националният орган да предприема последващи действия във връзка с тези препоръки и да докладва на мониторинговия комитет за напредъка по тези последващи действия.
89	C8.R26 Подобряване на качеството на законотворчеството и участието на заинтересованите страни и социалните партньори в процеса на вземане на решения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за засилване на използването на обществени консултации и оценки на въздействието в законодателния процес	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) с цел да се гарантира, че за законодателните актове, приети от правителството (т.е. правителствени укази и министерски укази) или внесени за приемане в парламента от правителството (т.е. законопроекти), се провежда обществена консултация и се изготвя оценка на въздействието и резюметата от нея се оповестяват систематично, като се предвижда: Г) минимален срок за консултации от осем дни (което означава, че проектът на законодателен акт се предоставя за обществена консултация едновременно с

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изпращането му за вътрешноправителствена консултация); II) минимален срок от пет дни след изтичането на периода за обществени консултации за разглеждане на информацията, получена по време на периода за обществени консултации, през който законодателният акт на правителството не се приема от правителството или законопроекът не се представя на парламента; III) делът на законодателните актове, които могат да попаднат в обхвата на изключенията по раздел 5 от Закон CXXXI от 2010 г., е максимум 10 %; IV) използването на тези изключения се обосновава надлежно в писмена форма с позоваване на прилаганото специфично изключение; V) че резюме на предварителната оценка на въздействието и обяснителен меморандум, в който се очертават целта и основните елементи на предложението, се оповестяват публично заедно с проекта на законодателен акт; VI) разширяване на задължението за провеждане на обществена консултация по проекти на законодателни инструменти, свързани със списъка (списъците) на дадени имена, и премахване на възможността за позоваване на интереси, свързани с опазването на природата и околната среда, от обхвата на изключенията от изискванията за обществена консултация. VII) Правителствената служба за контрол (КЕН) ежегодно проверява съответствието

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										с изискванията за обществена консултация на Закон СXXXI от 2010 г., включително изпълнението на подточки i) — vi), по-специално дали използването на изключения е надлежно обосновано и правилно приложено. Констатациите от горепосочените проверки се публикуват ежегодно до 31 януари в доклад на уебсайта на Службата. VIII) Правителствената служба за контрол последователно налага достатъчно висока глоба на министерството, ръководено от министъра, отговарящ за подготовката на съответното законодателство, в случай на неспазване на някоя от разпоредбите на СXXXI от 2010 г. Основанията за налагане на глобата се оповестяват публично.
90	C8.R27 Преглед на изискванията за минимално съдържание за целите на корпоративния подоходен данък	Ключов етап	Преглед от независим международен експерт на националните правила за борба с избягването на данъци	Публикуване на прегледа				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване на независим преглед на националните правила за борба с избягването на данъци на уебсайта на Министерството на финансите. При прегледа се анализира актуалното състояние на националните правила за борба с избягването на данъци и се предоставят конкретни предложения и препоръки за подобряване на ефективността на данъчните правила по отношение на фиктивните дружества. При прегледа се отправят и препоръки относно изискванията за минимално съдържание за целите на корпоративния подоходен данък и данъчните последици в случай на неспазване на изискванията за минимално съдържание.
91	C8.R28 Укрепване на разпоредбите	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Разпоредби в правния (те) акт				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), с който (които) се въвеждат нови задължения

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	относно трансферното ценообразуване		за укрепване на правилата за трансферно ценообразуване	(ове), указващи влизането им в сила						за докладване на трансферното ценообразуване. Правният (те) акт (ове) включва (т) подробни изисквания за новото докладване на данни за трансферното ценообразуване. Обхватът на правния (те) акт (ове) включва сделки между свързани предприятия на стойност 150 милиона унгарски форинта или повече.
92	C8.R29 Разширяване на обхвата на правилата за неприспадане на изходящи плащания	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за разширяване на правилата за неприспадане на изходящи плащания	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за разширяване на правилата за неприспадане на изходящи плащания, така че да обхванат всички сделки с изходящи плащания на авторски и лицензионни възнаграждения и лихви в юрисдикции, които или са включени в списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие, или се считат за юрисдикции с нулево данъчно облагане или с ниско данъчно облагане (които включват всяка юрисдикция със законоустановена ставка на корпоративния подоходен данък под унгарската законоустановена ставка на корпоративния подоходен данък). В правния (те) акт (ове) се определят критериите за това кога би била приложена данъчна последица, като се вземат предвид стопанските причини за сделката и данъчното третиране на сделката, за да се обхванат случаите на двойно данъчно необлагане. В него също така се определят подходящи данъчни последици за смекчаване на целевия риск.
93	C8.R29 Разширяване на обхвата на правилата за	Ключов етап	Възлагане на независима оценка на ефективността на общия набор от	Междинен доклад за оценката				ВЪПРО С 2	2026	На Комисията се представя междинен доклад за напредъка на независима оценка, извършена от ОИСР и поръчана от Унгария,

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	неприспадане на изходящи плащания		национални правила, свързани с агресивното данъчно планиране							относно ефективността на цялостния набор от национални правила, насочени към фиктивните дружества и изходящите плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между дружества, установени в Унгария, и дружества, установени в юрисдикции, които са включени в списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие, или се считат за юрисдикции с нулево данъчно облагане или с ниско данъчно облагане. Ангажиментът за предприемане на действия във връзка с резултатите от независимата оценка се представя чрез публикуване на официално писмо от министъра на финансите до Комисията.
94	C8.R30 Цифрова трансформация на процедурите за спазване на данъчното законодателство	Ключов етап	Цифрови услуги, свързани с решения за електронно плащане (ePayroll), електронно получаване (eReceipt) и електронен ДДС (eVAT)	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила и стартирането на пилотен проект и достъпността на платформата за потребителите				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), необходим (и) за въвеждането на eReceipt. Стартиране на пилотния проект „ePayroll“ (Платформа за предоставяне на данни за заостотта). Платформата за електронен ДДС ще бъде достъпна за потребителите.
95	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Изменение на данъка върху продажбите на дребно	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи преразглеждането на данъка върху продажбите на дребно				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за изменение на Закона за данъка върху търговията на дребно, с който се премахва правилото за ограничаване на реструктурирането и правилото за сумиране на данъчната основа за дружествата за търговия на дребно, включително дружествата, контролирани от чуждестранни и местни лица.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
96	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Постепенно премахване на данъчните облекчения	Публикуване на правен (ни) акт (ове) в Официален вестник и публикуване на правителствена резолюция				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване в Официален вестник на правен (ни) акт (ове) за намаляване на броя на данъчните облекчения съгласно режима за корпоративно подоходно облагане. Влизането в сила на закона е автоматично и не води до допълнителни правни мерки за изпълнение. Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с данъчното облагане на доходите на физическите лица, който (които) гарантира (т) постепенното премахване на данъчните облекчения за използването на доверителна собственост. Публикуване на правителствена резолюция за възлагане на вътрешен преглед на настоящата система за корпоративно подоходно данъчно облагане, включително данъчните ставки, с цел повишаване на допълнителните приходи от корпоративен подоходен данък, като същевременно се запази конкурентоспособността на системата за корпоративно подоходно данъчно облагане.
97	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Приемане на правен (ни) акт (ове) за намаляване на броя на данъците	Публикуване на правен (ни) акт (ове) в Официален вестник				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване в Официален вестник на правен (ни) акт (ове) за намаляване на броя на данъците. Влизането в сила на закона е автоматично и не води до допълнителни правни мерки за изпълнение. С правния (те) акт (ове) се постига намаляване на броя на данъците от 54, които са били в сила към 1 януари 2023 г., на не повече от 49. Временните секторни данъци и данъкът върху комуналните услуги, обхванати от R32, не се отчитат като част от данъците, които са в сила към 1 януари 2023 г., нито

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										допринасят за предложеното намаляване на броя на данъците.
98	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Доклад относно възможностите за опростяване и консолидиране на алтернативен набор от правила относно данъчното облагане на доходите на физическите лица	Публикуване на доклада				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване на доклад относно начините за опростяване и консолидиране на правилата за данъчно облагане на доходите на физическите лица с цел премахване на неефективните данъчни разходи, улесняване на избора на данъчни правила за данъкоплатците и намаляване на нарушенията или необосновани стимули. Докладът се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
99	C8.R32 Реформиране на данъка върху газопроводите за комунални услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно данъка върху газопроводите за комунални услуги	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за опростяване на данъчното облагане на комуналните услуги с цел i) закон за отмяна No CLXVIII от 2012 г. относно данъка върху газопроводите за комунални услуги, или ii) изменение на Закон No CLXVIII от 2012 г. относно данъка върху газопроводите за комунални услуги с цел да се въведе данъчно правило, което позволява на собствениците на комунални услуги да погасяват или приспадат подробния данък, дължим за техните линии (водоснабдяване и канализация, електропроводи, тръби за природен газ и телекомуникационни кабели), разположени на обществени места, за сумата, която инвестират в поддръжката или модернизирането на тези линии.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
100	C8.R33 Повишаване на ефективността на публичните разходи чрез извършване на прегледи на разходите	Ключов етап	Установяване на процес за извършване на прегледи на разходите и извършване на прегледи на разходите	Публикуване на правителствена резолюция, договор, подписан с международен (и) експерт (и), и извършване на два прегледа на разходите				ВЪПРО С 2	2026	1. Публикуване на правителствена резолюция (и) относно започването на процес на преглед на разходите. В резолюцията (ите) се посочва (т): i) подробните общи и конкретни цели; ii) методология за прегледа; iii) механизъм за включване на резултатите от прегледите на разходите в бюджетния процес чрез циркулярното писмо относно бюджета. Методиката определя конкретни цели за икономии и ефективност за конкретни разходни области. 2. Правителството координира и извършва два прегледа на разходите в поне две разходни области. 3. Правителството сключва договор с международен експерт за предоставяне на техническа помощ при извършването на прегледи на разходите за изготвянето на два бъдещи прегледа на разходите.
101	C8.R34 Подобряване на националната фискална рамка	Ключов етап	Засилване на бюджетния контрол	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила и публикуването на правителствена (и) резолюция (и)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове): • да въведе задължителен срок за внасянето на проекта на годишния проектобюджет в парламента и да възложи на правителството да изготви и публикува ежегодно циркулярно писмо относно бюджета; • да се ограничи използването на неразпределени бюджетни кредити в рамките на бюджета;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- да се ограничат правомощията на правителството да извършва преразпределения в рамките на годината и да взема бюджетни решения и да се увеличи тяхната прозрачност; - да измени Закона за икономическа стабилност, като определи отделен бюджетен ред за оперативните разходи на Фискалния съвет, който ще бъде достатъчен за улесняване на наемането на допълнителен персонал. Публикуване на правителствена (и) резолюция (и): - да се предоставят допълнителни отговорности на Министерството на финансите относно контрола на разходите, включително да се изисква предварително одобрение от министъра на финансите за всеки нов финансов ангажимент над 250 милиона унгарски форинта и придобивания на активи над 100 милиона унгарски форинта, ако не се основават на конкретни правни или договорни задължения; - да се предоставят допълнителни правомощия за финансов надзор на Министерството на финансите над деветте най-големи държавни предприятия, включително да се изисква предварителното съгласие на министъра на финансите за одобряването и изменението на годишните бизнес планове на предприятията и да се въведат изисквания за месечно отчитане.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
102	C8.R34 Подобряване на националната фискална рамка	Ключов етап	Стартиране на преглед на фискалната рамка, подкрепен от специална обществена консултация	Публикуване на правителствена резолюция				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване на правителствена резолюция относно създаването на технически секретариат в Министерството на финансите, който да отговаря за прегледа на фискалната рамка. В резолюцията се посочват графикът и обхватът на прегледа, който обхваща структурата на средносрочната бюджетна рамка и националните фискални правила, институционалната структура, гаранциите за независимост и мандата на Фискалния съвет, както и бюджетните процедури и инструментите за управление на публичните финанси, уреждащи подготовката и изпълнението на годишния закон за бюджета, включително ролята на прегледите на разходите. В резолюцията се посочва, че резултатите от прегледа ще послужат за основа на промените в правната рамка през жизнения цикъл на следващия средносрочен фискално-структурен план на Унгария.
103	C8.R35 Реформа на субсидираното кредитиране	Ключов етап	Реформа на схемата за субсидирано кредитиране и реформа на държавните гаранции	Разпоредби в правния (те) акт (ове), указващи влизането им в сила и публикуването на правителствена (и) резолюция (и)				ВЪПРО С 2	2026	Публикуване на правителствена резолюция за започване на преглед на държавните субсидии и гаранции за кредитиране на частния сектор с цел значително намаляване на степента на поделение на държавния риск, засилване на ролята на собствената оценка на кредитния риск на банките и оптимизиране на коефициентите на гаранционно покритие с течение на времето. Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно реформата на заема по разплащателна сметка „Széchenyi Card MAX +“, туристическата карта „Széchenyi, MAX + и ликвидния заем

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										„Széchenyi „MAX + в рамките на програмата „Széchenyi Card“: (i) повишаване на лихвения процент до равнището на 3-месечния BUBOR; (ii) съответните задължителни гаранции да станат незадължителни. Да извърши преглед от правителството на амортизационния план за всички държавни насрещни гаранции с цел привеждане на намаляването на гаранциите в съответствие с този график и ограничаване на издаването на нови гаранции. Публикуване на правителствена резолюция въз основа на прегледа на погасителния план за всички държавни насрещни гаранции: (i) поемане на ангажимент за намаляване на дела на държавните гаранции спрямо БВП до средната стойност за всички държави — членки на ЕС, и определяне на план за това намаляване чрез намаляване на годишните максимални тавани за всеки инструмент и година до постигането на целта; (ii) в резолюцията се посочва, че резултатът от прегледа ще послужи за основа на плана за намаляване, определен по време на срока на действие на следващия средносрочен фискално-структурен план на Унгария.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за намаляване на максималния таван за държавните насрещни гаранции през 2026 г. от съвкупните 12 800 милиарда унгарски форинта до по-ниско равнище, калибрирано въз основа на прегледа.

II. КОМПОНЕНТ 9: REPOWEREU

Целта на компонента REPowerEU на унгарския план за възстановяване и устойчивост е да се повиши енергийната сигурност и да се подкрепи енергийният преход чрез стимули за внедряване на акумулирането на енергия, чрез увеличаване на гъвкавостта на пазара на електроенергия и чрез подкрепа за геотермалните изследвания. Компонентът е да се намали потреблението на изкопаеми горива чрез повишаване на енергийната ефективност и подобряване на енергийната ефективност на сградите. Компонентът има за цел също така да повиши ефективността и гъвкавостта на пазара на електроенергия чрез подкрепа за гъвкавостта и цифровизацията на електроенергийната мрежа и чрез насърчаване на създаването и свързването на енергийни общности, както и свързването на доставчици на агрегирани услуги и съоръжения за акумулиране на енергия към мрежата.

Компонентът REPowerEU допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, по-специално СДП 2022 5, СДП 2022 6, СДП 2023 4 и СДП 2025 4 (Ускоряване на диверсификацията на доставките на изкопаеми горива с цел постепенно премахване на зависимостта от руски източници [...]. Подобряване на гъвкавостта и конкуренцията в електроенергийния сектор чрез укрепване на балансиращия пазар и стимулиране на трансграничната търговия с електроенергия.).

Няколко мерки трябва да имат трансгранично въздействие, включително инвестиции в развитието на електроенергийната мрежа и финансовия инструмент за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

С 9.R1: Определяне на мрежови тарифи

Целта на тази мярка е да се създаде нова рамка за определяне на мрежовите тарифи за електроенергия, за да се гарантира справедливост и финансова ефективност в цялата мрежа.

Тази мярка се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) за приемане на новата методика за изчисляване на мрежовите тарифи.

С 9.R2: Адаптиране на правния (те) акт (ове) относно интелигентните измервателни уреди

Целта на тази мярка е да се подобри използването на интелигентни измервателни уреди.

Тази мярка се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове), който (които) разширява (т) обхвата на ползвателите, задължени да инсталират интелигентни измервателни уреди.

С 9.R3: Засилване на ролята на доставчиците на агрегирани услуги

Целта на тази мярка е да се засили ролята на доставчиците на агрегирани услуги.

Тази мярка се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) относно доставчиците на агрегирани услуги.

С 9.R4: По-широко използване на динамично ценообразуване в споразуменията за закупуване на електроенергия

Целта на реформата е да се насърчи използването на договори с динамично ценообразуване.

Тази реформа се състои в влизането в сила на правен (ни) акт (ове), който (които) позволява (т) на битовите потребители и микропредприятията да сключват договори за доброволно закупуване на електроенергия с динамично ценообразуване.

С 9.R5: Отваряне на пазарите на регулаторни резерви с цел насърчаване на конкуренцията

Целта на мярката е да се отворят балансиращите пазари за конкуренция.

Мярката се състои във влизането в сила на решение (я) на МЕКН за одобряване на мрежовия кодекс, който насърчава конкуренцията на балансиращия пазар.

С 9.R6: Разширяване на енергийните общности

Целта на тази мярка е да се разшири създаването на „енергийни общности“ сред домакинствата и предприятията.

Мярката се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) относно енергийните общности с цел разширяване на тяхната дейност.

С 9.R7: Правни стимули за внедряване на акумулирането на енергия

Целта на мярката е приемането на всеобхватна регулаторна рамка за акумулиране на енергия.

Реформата се състои във влизането в сила на правен (ни) акт (ове) относно акумулирането на енергия, за да се стимулира тяхното внедряване.

С 9.R8: Изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно геотермалната енергия

Целта на тази мярка е да се насърчи геотермалната енергия.

Мярката се състои във влизането в сила на изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно рамката за издаване на разрешения за проучване и експлоатация на геотермална енергия.

С 9.I1: Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа (разрастване)

С тази инвестиция се увеличава инвестиция С6.I6: „Схема за безвъзмездни средства за развитието на електроенергийната мрежа“. Тя се състои в прехвърляне на 643 243 836,64 EUR към MFB. Тази сума е в допълнение към всяка сума, предоставена по мярка С6.I6.

Задоволителното изпълнение на всички ключови етапи по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на ключов етап 46 по компонент 6 („Споразумение за изпълнение“).

С 9.I2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради

Мярката се състои от публична инвестиция в механизъм, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в енергийния сектор на Унгария за жилищни сгради. Механизмът функционира чрез предоставяне на комбинирана подкрепа под формата на заеми и безвъзмездни средства чрез посредници на частния сектор, по-специално на домакинствата.

Механизмът се управлява от Унгарската банка за развитие (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* — MFB) като партньор по изпълнението. Механизмът включва следните продуктови линии:

- Комбинирана подкрепа под формата на заеми и безвъзмездни средства за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради.

За да изпълнят инвестицията в механизма, Унгария и MFB подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения в рамките на механизма: Окончателното решение за отпускане на средства по механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.
2. Основни изисквания на свързаната инвестиционна политика, които включват:
 - а. Описанието на финансовия продукт и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.

- в. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата,¹³ ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от приложимите референтни показатели¹⁴, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁵ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁶. Освен това подпомагането за отоплителни системи на основата на газ не може да надвишава максимума от 20 % от общия пакет за тази мярка.
- г. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и финансовите посредници и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
1. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 2. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 3. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 4. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на MFB. Тези одити проверяват i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; ii) спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ, изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазване на изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват

¹³ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, посочени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от приложимите референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения за изпълнение и споразумения за финансиране.

5. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършени от партньора по изпълнението: Най-малко 61 266 991 EUR от инвестициите по МВУ в Механизма допринасят за целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ.¹⁷
6. Изисквания за подбор на финансови посредници: МФВ избира финансовите посредници по открит, прозрачен и недискриминационен начин. Проверките за липса на конфликт на интереси по отношение на финансовите посредници се извършват и се извършват предварително за всички участващи финансови участници.
7. Изискване за подписване на споразумения за финансиране: МФВ подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразумението за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 1. Задължението на финансовия посредник да взема решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията за вземане на решения и инвестиционната политика, посочени по-горе, включително във връзка със спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.
 2. Описанието на рамката за мониторинг, одит и контрол, която финансовият посредник въвежда, която *mutatis mutandis* подлежи на всички изисквания за мониторинг, одит и контрол, посочени по-горе.

¹⁷ От крайните бенефициери, свързани с конкретни проекти, се изисква да представят обосновка на избраната област на интервенция за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
104	С9.R1: Определяне на мрежови тарифи	Ключов етап	Нова методика за изчисляване на мрежовите тарифи	Разпоредба в постановлението за приемане, указваща влизането в сила на методиката				ВЪПРО С 2	2026	Приемане от регулаторния орган (МЕКН) и влизане в сила на нова методика за изчисляване на мрежовите тарифи, която отразява разходите и е недискриминационна.
105	С9.R2: Адаптиране на правния (те) акт (ове) относно интелигентните измервателни уреди	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): а. Намаляване на задължителния праг за инсталиране на интелигентни измервателни уреди от 5 000 kWh/година на 4 000 kWh/година за потребители, присъединени към мрежа за ниско напрежение с връзка, осигуряваща максимум 3x80A. Освен това в правния (те) акт (ове) се установява (т), че ОРС покриват разходите за инсталиране за тези потребители; б. Установява (т), че ОРС покриват разходите за инсталиране на първия интелигентен измервателен уред за всички потребители, свързани към мрежата за ниско напрежение с връзка, осигуряваща максимум 3x80A, и които искат интелигентен измервателен уред.
106	С9.R3: Засилване на ролята на доставчиците на агрегирани услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): i) Да позволи на операторите на малки битови електроцентрали да сключват договори с доставчици на агрегирани услуги за предоставяне на произведената от тях електроенергия; ii) Да се определи рамката за финансова отговорност за балансиращите услуги на доставчиците на агрегирани услуги.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
107	C9.R4: По-широко използване на динамично ценообразуване в споразуменията за закупуване на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): i) да се даде възможност на битовите потребители и микропредприятията да сключват доброволни договори за закупуване на електроенергия с динамично ценообразуване; ii) да се даде възможност на битовите потребители и микропредприятията, които са избрали договори с динамично ценообразуване, да се върнат към схемата за универсална услуга.
108	C9.R5: Отваряне на пазарите на регулаторни резерви с цел насърчаване на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на решението (ята) на МЕКН за одобряване на изменения мрежов кодекс	Разпоредба в решението на МЕКН, указваща влизането в сила на изменения мрежов кодекс				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на решението (ята) на МЕКН за одобряване на изменения мрежов кодекс. Мрежовият кодекс: i) Определят праг от най-малко 1 MW за подаване на оферти на балансиращия пазар; ii) Премахване на пречките пред интегрирането на зависими от метеорологичните условия производители и съоръжения за акумулиране на електроенергия в пазара на балансираща мощност и пазара на балансираща енергия.
109	C9.R6: Разширяване на енергийните общности	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): i) разширяване на възможностите за правна форма, в която могат да бъдат създавани енергийни общности; ii) разширяване на услугите, които енергийните общности могат да предоставят на своите членове;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										iii) определят правила за жителите на многофамилни жилищни сгради, действащи като жилищна енергийна общност.
110	С9.R7: Правни стимули за внедряване на акумулирането на енергия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), който (които): i) да се даде възможност за съвместно разполагане на съоръжения за съхранение и зависими от метеорологичните условия генератори (вятрна и слънчева енергия); ii) осигуряване на възможност за дистанционно управление на съоръженията за съхранение с капацитет над 0,2 MW.
111	С9.R8: Изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно геотермалната енергия	Ключов етап	Влизане в сила на изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно геотермалната енергия	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на правния (те) акт (ове)				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на изменението (ята) на правния (те) акт (ове) относно рамката за издаване на разрешения за проучване и експлоатация на геотермална енергия.
112	С9.II. Разширена мярка: Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери		Процент (%)	0	100	ВЪПРО С 2	2026	МФВ трябва да е сключила правни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с бенефициерите за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в схемата (като се вземат предвид таксите за управление).
113	С9.II. Разширена мярка: Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРО С 2	2026	Унгария прехвърля 643 243 836,64 EUR на МФВ за механизма (като взема предвид таксите за управление).

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
114	К9.И2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Ключов етап	Споразумение за изпълнение	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				ВЪПРО С 2	2026	Влизане в сила на споразумението за изпълнение между Унгария и Унгарската банка за развитие (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. — MFB).
115	К9.И2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери		%	0	100	ВЪПРО С 2	2026	MFB трябва да е сключила правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма (като се вземат предвид таксите за управление). 100 % от това финансиране допринасят за целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.
116	К9.И2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Ключов етап	MFB е завършила инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРО С 2	2026	Унгария прехвърля 61 266 991 EUR на MFB за Механизма.

Й. КОМПОНЕНТ 10: БИЗНЕС СРЕДА

Целта на този компонент е да се укрепи капацитетът на Унгарската банка за развитие (Magyar Fejlesztési Bank, MFB) да се справи с неефективността на пазара и да подкрепи икономическото развитие на Унгария, като съчетае реформа на управлението със значително вливане на капитал. Реформата на управлението има за цел да укрепи независимостта, оперативната рамка и структурите за отчетност на MFB. Вливането на капитал ще даде възможност на MFB да разшири дейността си по финансиране по три стратегически линии на програмата: Конкурентоспособност на МСП, жилища за отдаване под наем и студентски жилища на достъпни цени и рисков капитал за предприятия на ранен етап и с висок растеж.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, по-специално СДП 2022.5 (насърчаване на инвестициите в научни изследвания и иновации), СДП 2023.1 (целеви мерки за подкрепа в жилищния сектор за домакинствата с ниски доходи), СДП 2024.1 (целеви мерки за подкрепа в жилищния сектор за домакинствата с ниски доходи), СДП 2025.1, 3 и 6 (постепенно премахване на оставащите тавани на цените и лихвените проценти и еквивалентни мерки; Стимулиране на развитието на капиталовите пазари чрез увеличаване на данъчните и регулаторните стимули; Укрепване на рамката за иновации за публичния сектор и предприятията чрез подобряване на предвидимостта на публичните разходи за R & D и по-добро насочване на съществуващите мерки към МСП; Да насочи мерките за подкрепа в жилищния сектор към домакинствата с ниски доходи и да увеличи предлагането на жилища, включително за социални жилища).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

C10.R1: Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank

Целта на тази мярка е да се реформира Унгарската банка за развитие Private Limited Company (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* (MFB)), за да укрепи своята независимост, управление и оперативна рамка.

Реформата се състои в приемането на законодателство за изменение на управленската и оперативната рамка на MFB и условията за назначаване на Съвета на директорите, както и на Надзорния съвет.

K10.I1: Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)

Целта на тази мярка е да се подкрепи потенциалът за растеж на унгарската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността и неефективността на пазара в рамките на икономиката. Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 1 126 815 025 EUR в Унгарската банка за развитие Private Limited Company (*Magyar Fejlesztési Bank Zrt.* (MFB)).

MFB приема нова инвестиционна политика за използването на допълнителния собствен капитал. Инвестиционната политика определя разпределението на собствения капитал по три бюджетни реда на програмата, а именно i) конкурентоспособност на МСП, ii) жилища под наем на достъпни цени и развитие на студентски общежития за домакинства и студенти с ниски доходи, iii) рисков капитал и капитал за растеж. Той включва също така описание на финансовия (те) продукт (и),

включително очаквания вид допустими крайни бенефициери, които се очаква първоначално да бъдат подкрепени с допълнителния собствен капитал, очаквания график за изпълнение и сумите, разпределени за всяка финансова програма, както и очаквания мултипликатор на ливъридж за всяка инвестиционна програма.

МФВ използва за допълнителния собствен капитал същата система за одит и контрол, която е получила положителна оценка от Комисията в съответствие с член 157 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509.

Инвестиционната политика изисква финансовият (ите) продукт (и), който (ито) допълнителната капиталова подкрепа, да отговаря (т) на принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁸, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁹, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁰ и инсталации за механично-биологично третиране²¹. Освен това, в случай на обща подкрепа за предприятията, инвестиционната политика изключва дружествата със съществена насоченост²² в следните сектори: I) производство на енергия от изкопаеми горива и свързани с него дейности²³; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂²⁴; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства²⁵; IV)

¹⁸С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²² Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничени сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

²³ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

²⁴ Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁵ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

събиране, третиране и погребване на отпадъци²⁶, v) обработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия.

Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на крайните бенефициери.

Задоволителното изпълнение на ключовите етапи по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на ключовите етапи на реформа 1 — Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank.

²⁶ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на неретикулируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
117	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Законодателство за изменение на управлението на Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството				ВЪПРОС 2	2026	Влиза в сила законодателство за изменение на управлението на MFB. Законодателството изисква: - Забраната лица, заемащи висша политическа длъжност, лица, заемащи висша длъжност в държавната администрация (включително административен държавен секретар, заместник държавен секретар, началник на отдел, заместник-началник на отдел), и лица, занимаващи се с професионални лобистки дейности (съгласно определението в правния закон на MFB), да заемат длъжности в Съвета на директорите и Надзорния съвет на MFB, допълнена от шестмесечен период на прекъсване. - Установяването на процедури за назначаване на членовете на Съвета на директорите и на Надзорния съвет. - Членовете на Съвета на директорите и на Надзорния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност само по обективни причини, които са посочени в закона. - Създаването на Комитет за управление на риска, който да отговаря за предоставянето на необвързващи становища и препоръки на Съвета на директорите, отговарящ за техническите и регулаторните оценки на предложените инвестиционни операции и за проверката на съответствието с инвестиционната политика, правилата на МВУ и други приложими регулаторни изисквания;

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										- Забраната MFB да финансира субекти, чиито действителни собственици не могат да бъдат проверени. - Задължителната проверка на действителните собственици преди решенията за финансиране, както и годишното публикуване на информация относно средствата, финансирани по MBY, ДСЦ, управлявани от MFB. - Подбор на всички финансови посредници чрез открити, конкурентни и неизключителни покани за представяне на предложения - Изискването за наличие на годишен доклад за съответствие от одиторите, проверяващи съответствието с изброените по-горе критерии. Одитът оценява също така процедурите за почтеност и конфликт на интереси, спазването на процедурите, прозрачността на структурите на таксите и въведените механизми за предотвратяване на двойно финансиране от източници, разпределени от програми на Съюза. Установяването на вътрешни правила на MFB относно прилагането на теста „Fit and Proper“ за назначаването на членовете на съвета на директорите и надзорния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за MFB и Закона за банковото дело, включително обективни критерии за пригодност и професионални критерии, гаранции за конфликт на интереси, задължителни декларации за интереси и ограничения за преназначаване.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
118	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Определяне на органите за управление на MFB	Официално назначаване на органите за управление на MFB в съответствие с новата рамка за управление				ВЪПРОС 2	2026	Назначаване на Съвета на директорите, Надзорния съвет и Одитния комитет на MFB в съответствие със законодателството за изменение на управлението на MFB.
119	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Преглед на субсидираните от MFB схеми за кредитиране	Преглед на субсидираните от MFB схеми за кредитиране				ВЪПРОС 2	2026	Доклад за преглед на MFB на съществуващите схеми за субсидирано кредитиране на MFB, в който се посочват схеми, при които липсва ясна допълняемост или които изместват финансирането от частния пазар, и се предоставят препоръки на Съвета на директорите на MFB относно стратегия за премахване на тези схеми. Приема се решение на Съвета на директорите на MFB, с което се поема ангажимент за предприемане на действия по препоръките от доклада.
120	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Преглед на държавните гаранции и други мерки за държавна подкрепа, обхващащи операциите на MFB	Преглед на държавните гаранции и други мерки за държавна подкрепа, обхващащи операциите на MFB				ВЪПРОС 2	2026	Доклад на правителството за преглед на държавните гаранции относно кредитирането на MFB и поделянето на държавния риск (схема за изравняване на капитала, система за изравняване на лихвите и система за хеджиране на валутния курс) с препоръки към Съвета на директорите на MFB за ограничаване на прякото излагане на консолидирания държавен бюджет на операциите на MFB и стратегия за постепенно премахване на ненужните държавни гаранции (включително система за изравняване на лихвите). На комисията се представя официално писмо от министъра на финансите, с което се поема ангажимент за предприемане на действия по препоръките от доклада.

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
121	C10.I1 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Инвестиционна политика	Приемане на инвестиционна политика				ВЪПРОС 2	2026	Приемане на нова инвестиционна политика за MFB за използването на допълнителния собствен капитал в съответствие с описанието на мярката.
122	C10.I1 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Вливане на капитал	Удостоверение за прехвърляне				ВЪПРОС 2	2026	Унгария прехвърля 1 126 815 025 EUR на MFB, за да увеличи собствения си капитал. Освен вливането на капитал в MFB, което представлява инвестицията по МВУ, Унгария представя доклад, в който се очертават действията, предприети от MFB до 31 август 2026 г. за изпълнение на инвестиционната политика, включително стъпките, предприети за прилагането на финансовите продукти, които се очаква първоначално да бъдат подкрепени с допълнителния капитал, както и очакваните стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшното прилагане на тези продукти.

Й.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

K10.И2: Допълване на вливането на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)

Целта на тази мярка е да се подкрепи потенциалът за растеж на унгарската икономика чрез структурно коригиране на равнището на наличната публична подкрепа за преодоляване на неефективността и неефективността на пазара в рамките на икономиката.

Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 688 338 565 EUR в Унгарската банка за развитие Private Limited Company (Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB)). Тази сума е в допълнение към всяка сума, предоставена по мярка C10.И1. Тези 688 милиона евро от вливането на капитал ще бъдат използвани за съфинансиране на инвестиции с ЕИБ в рамките на унгарската икономика. Задоволителното изпълнение на ключовите етапи по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на ключовите етапи на реформа 1 — Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank.

Й.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
123	C10.I2 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Правен акт относно вливането на капитал от ПФБ и разпределянето на средства от ЕИБ	Влизане в сила на правен акт				ВЪПРОС 2	2026	Влизане в сила на правен акт за предоставяне на 688 338 565 EUR от вливането на капитал от MFB, които да бъдат използвани от MFB за споразумение за съвместни инвестиции с ЕИБ.
124	C10.I2 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Вливане на капитал и подписване на меморандум за разбирателство между Унгария и ЕИБ	Удостоверение за прехвърляне и подписване на меморандум за разбирателство между Унгария и ЕИБ				ВЪПРОС 2	2026	Унгария прехвърля 688 338 565 EUR на MFB, за да увеличи собствения си капитал. Подписване на меморандум за разбирателство между Унгария и ЕИБ относно споразумение за съвместни инвестиции за използването на този капитал. Меморандумът за разбирателство включва разбирането, че MFB ще инвестира съвместно с ЕИБ във финансирани от ЕИБ проекти в Унгария <i>при равни</i> условия (с изключение на ценообразуването), видовете продукти, области, бенефициери, управление и график за изпълнение, включително че до 30 ноември 2026 г. ще бъде подписано правно споразумение.

К. КОМПОНЕНТ 11: ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ

Целта на този компонент е да се укрепят цифровата инфраструктура и способности на Унгария в три допълващи се измерения. Чрез вноски в установени програми на ЕС Унгария има за цел да осигури достъп до авангарден изчислителен капацитет за изкуствен интелект чрез инфраструктурен гигакомплекс за ИИ или еквивалентна квантова технология в рамките на съвместното предприятие EuroHPC и да подобри своята инфраструктура за сигурна свързаност чрез участие в спътниковата програма IRIS2. На национално равнище компонентът подкрепя модернизацията на услугите за електронно управление, включително усъвършенствани системи за управление на цифровата самоличност и достъпа и въвеждането на цифров портфейл, за да се подобрят достъпността и сигурността на обществените услуги за гражданите и предприятията.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, по-специално СДП 2025.3. (Укрепване на рамката за иновации за публичния сектор и предприятията чрез подобряване на предвидимостта на публичните разходи за R & D и по-добро насочване на съществуващите мерки към МСП).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

К11.И1: Услуги за електронно правителство

Целта на мярката е да се насърчи въвеждането на услуги за електронно управление в областта на електронната идентификация и удостоверителните услуги.

Мярката се състои от: и) модернизиране на системата (ите) за електронна идентификация и управление на достъпа; II) разработване на цифрова самоличност за преносими устройства и цифров портфейл; и iii) създаване на нови функции за електронно управление или модернизиране на съществуващите.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Следващи Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
125	C11.I1 Услуги на електронното управление	Ключов етап	Решение за портфейл от цифрови данни	Модернизиране или създаване на системи				ВЪПРОС 2	2026	Интервенциите в областта на електронното управление: и) актуализиране на системата (ите) за електронна идентификация и управление на достъпа; II) разработване на цифровата самоличност за преносими устройства и цифров портфейл; и на III) създаване на нови функции за електронно управление или модернизиране на съществуващите.

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

К11.И2: Инфраструктурен гигакомплекс за ИИ и друга изчислителна инфраструктура на СП EuroHPC

Целта на тази мярка е да се подкрепи създаването и достъпът на Унгария до инфраструктурни гигакомплекси за изкуствен интелект и техните услуги.

Мярката се състои от доброволна вноска в размер на 500 милиона евро в съвместното предприятие EuroHPC за предоставяне на финансова подкрепа за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ и/или усъвършенствана инфраструктура за ИИ/ВИТ и/или инициативи за квантови технологии и/или друга изчислителна инфраструктура на EuroHPC и/или други научноизследователски и иновационни проекти на EuroHPC, които ще бъдат установени в Съюза.

К11.И3: Доброволна вноска в IRIS2

Целта на мярката е да се подпомогнат способностите на Унгария за сигурна комуникация.

Мярката се състои от доброволен принос в размер на 500 милиона евро към Програмата на ЕС за сигурна свързаност (IRIS2). Приносът може да подпомага, но не се ограничава до закупуването на допълнителни спътници, наземна инфраструктура с шлюз и точка на присъствие, разположени в Унгария, комуникационен капацитет за спътници и/или разработване на спомагателни дейности за свързаност.

К.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Следващ Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
126	С11.12 инфраструктурен гигакомплекс за ИИ и друга изчислителна инфраструктура на СП EuroHPC	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Унгария и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC	Подписване на споразумението за финансов принос				ВЪПРОС 2	2026	Подписване на споразумението за финансов принос между Унгария и СП EuroHPC. Това споразумение за финансов принос включва: — Посочване на дейностите, които ще бъдат финансирани с доброволната вноска, а именно финансова подкрепа за инфраструктурен гигакомплекс за ИИ и/или усъвършенствана инфраструктура за ИИ/ВИТ и/или инициативи за квантови технологии и/или друга изчислителна инфраструктура на СП EuroHPC и/или други научноизследователски и иновационни проекти на СП EuroHPC, които ще бъдат установени в Съюза. — Изискването доброволният принос да се използва по начин, който е в съответствие с принципа за ненасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Технически насоки 2021/C58/01. Точният размер на доброволния принос от фонда по МВУ. — Изискване неизползваните суми, обхванати от споразумението, да се използват от СП EuroHPC в полза на съответната държава членка и да не се прехвърлят обратно на държавата членка. — Унгария прехвърля 500 милиона евро на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

Следващ Номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
127	C11.I3 Добровolen принос към IRIS2	Ключов етап	Подписване на споразумението за финансов принос между Унгария и Европейската комисия и определяне на добровolen принос към Програмата на ЕС за сигурна свързаност (IRIS2)	Подписване на споразумението за финансов принос				ВЪПРОС 2	2026	Подписване на споразумението за финансов принос между Унгария и Европейската комисия. Това споразумение за финансов принос включва дейностите, които ще бъдат финансирани в рамките на доброволната вноска. Унгария прехвърля 500 милиона евро към Програмата на ЕС за сигурна свързаност (IRIS2).

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Унгария, включително главата за REPowerEU, възлизат на 3 553 302 225 000 HUF, което се равнява на 10 000 000 000 EUR въз основа на референтния лихвен процент на ЕЦБ за EUR HUF от 9 юни 2026 г. Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 704 510 828 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 704 510 828 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1.Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	C1.I1 Развитие на конкурентоспособно обществено образование чрез използване на технологията на 21-ви век	Ключов етап	Доставка на цифрови преносими компютри
3	C1.R1 Намаляване на риска от сегрегация в училищата	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) намаляване на държавната подкрепа за началните и прогимназиалните училища с нисък дял на учениците в неравностойно положение
4	C1.R2 Подобряване на привлекателността на учителската професия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за увеличаване на заплатите на учителите в системата на общественото образование
5	C1.I2 Изграждане на детски заведения	Цел	Изградени детски заведения
6	C1.I3 Модернизиране на училищната инфраструктура	Ключов етап	Инвестиции в училищна инфраструктура и учебно оборудване
7	C2.R1 Модернизиране на програмите за висше образование	Ключов етап	Преразглеждане на програмите за висше образование

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	C2.I1 Институционални иновации във висшето образование	Ключов етап	Цифрови учебни материали, разработени за висшето образование
9	C2.I2 Модернизиране на инфраструктурата и цифровизация във висшите учебни заведения	Ключов етап	Енергийно ефективно обновяване на сградна инфраструктура и изграждане на нови сгради във висшите учебни заведения
10	C2.I3 Инфраструктура за професионално образование и обучение за 21-ви век	Цел	Обновяване на сградна инфраструктура и/или изграждане на нови сгради в центрове за професионално образование и обучение
11	C2.I4 Развитие на Централния изпитен център	Ключов етап	Обновяване на централния изпитен център
12	C2.I5 Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност	Цел	Подкрепа за научноизследователските институции
13	C3.I1 Производство и използване на енергия от възобновяеми източници в населени места в неравносложно положение	Цел	Инсталиране на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и подпомагане на домакинствата от населени места, избрани по Програмата за компенсиране на изоставането
14	C3.I2 Насърчаване на заетостта и развитието на умения въз основа на местните особености	Цел	Участие в програми за социализация на труда
15	C3.I3 Ориентирана към Общността педагогика	Цел	Педагогическо развитие на публичните институции за образование или професионално обучение
16	C4.R1 Повишаване на осведомеността — вода	Ключов етап	Приемане на план за действие за устойчиво управление на водите
17	C4.R1 Повишаване на осведомеността — вода	Цел	Брой на хектарите интервенции за задържане на вода
18	C4.I1 Опазване на природата	Ключов етап	Помпена станция Kvanalyse

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19	C4.R2 Вътрешно регулиране на прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове), необходим (и) за привеждане в действие на практиката за управление на отпадъците, и приемане на национален план за управление на отпадъците
20	C4.R3: План за действие за местни дейности за повишаване на осведомеността	Ключов етап	Приемане на национален план за действие в областта на комуникацията
21	C5.I1 Развитие на крайградска железопътна линия	Ключов етап	Строителни работи, свързани с железопътния участък Debrecen-Balmazújváros
22	C5.I2 Превключване на претоварването на железопътната мрежа по коридора на TEN-T	Ключов етап	Строителни работи, свързани с железопътния участък Békéscsaba-Lőkösháza
23	C5.I3 Развитие на автобусен транспорт с нулеви емисии	Цел	Доставка на автобуси с нулеви емисии/електрически автобуси
24	C5.I4 Развитие на трамвайната и тролейбусната система	Ключов етап	Трамваи
25	C5.I4 Развитие на трамвайната и тролейбусната система	Ключов етап	Тролейбуси
26	K5.I5: Работи по железопътен участък	Ключов етап	Строителни работи, свързани със железопътната отсечка Szeged-Rendező — Rösztke — граница на страната
27	K5.I6: Насърчаване на навлизането на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Финансова подкрепа за закупуване на електрически превозни средства
28	K5.I7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)	Ключов етап	Споразумение за изпълнение
29	K5.I7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)		
30	К5.И7: Създаване на финансов инструмент за увеличаване на въвеждането на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията
31	С5.Р1 Реформа на тарифите	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), свързан (и) с тарифите
35	С6.Р1 Преобразуване на регулирането на електроенергията	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно брутното измерване
36	С6.Р2 Насърчаване на внедряването на вятърна енергия на сушата	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
37	С6.Р2 Насърчаване на внедряването на вятърна енергия на сушата	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
38	С6.Р3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
39	С6.Р3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Цел	Инсталирана мощност на разположени на сушата вятърни и фотоволтаични инсталации
39a	С6.Р3 Ускоряване на свързването към мрежата на проекти за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
40	С6.Р4 Определяне на минимални стандарти за енергийна ефективност	Ключов етап	Определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност за схемите за подпомагане на санирането на сгради
41	С6.П1 Развитие на класическа и интелигентна мрежа на оператори на преносни	Цел	Изграждане или модернизиране на мрежата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	системи и оператори на разпределителни системи		
42	С6.I2 Подкрепа за използването на слънчеви панели в жилищни сгради и модернизиране на отоплението	Цел	Брой подпомогнати домакинства
43	С6.I3 Инсталиране на мрежови съоръжения за акумулиране на енергия	Цел	Капацитет на инсталираните съоръжения за акумулиране на енергия
44	С6.I4 Разпространение на интелигентното измерване	Цел	Монтаж на интелигентни измервателни уреди
45	С6.I5. Инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в обществени сгради	Цел	Брой обществени сгради, които са се възползвали от саниране с цел енергийна ефективност или инсталации за енергия от възобновяеми източници
46	С6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Споразумение за изпълнение
47	С6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери
48	С6.I6. Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията
49	С7.R1 Премахване на плащанията на безвъзмездни средства в сектора на здравеопазването	Ключов етап	Влизане в сила на правния (те) акт (ове) за премахване на практиката на безвъзмездно плащане
50	С7.I1 Модернизиране на здравната система за 21-ви век	Ключов етап	Обновяване на здравните заведения и модернизиране на здравното оборудване
51	С7.I2 Подкрепа за цифровата трансформация в областта на здравеопазването	Ключов етап	Разширяване на здравните функции и процедури онлайн
52	С7.I3 Развитие на първичните здравни грижи	Ключов етап	Програми за първични здравни грижи

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
53	C7.I4 Местна здравна и социална инфраструктура	Цел	Местна здравна и социална инфраструктура
54	C8.R1 Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета
55	C8.R1 Влизане в сила на законодателство относно орган по интегритета	Ключов етап	Законодателни изменения относно правомощията и компетентностите във връзка с проверката на декларациите за имуществено състояние от Органа по интегритета
56	C8.R2 Участие в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура	Ключов етап	Участие в засилено сътрудничество, свързано с Европейската прокуратура
57	C8.R3 Влизане в сила на правни актове относно работна група за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно работна група за борба с корупцията
58	C8.R4 Въвеждане на специална процедура в случай на специални престъпления, свързани с упражняването на публична власт или управлението на публична собственост („съдебен контрол“)	Ключов етап	Законодателно (и) изменение (я) относно процедура в случай на определени практики, свързани с корупция
59	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за разширяване на персоналния и материалния обхват на декларациите за имущественото състояние, като същевременно се гарантира често оповестяване
60	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за създаване на система за електронно подаване на декларации за имуществено състояние в цифров формат и публична база данни за декларациите за имуществено състояние

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
61	C8.R5 Изменение на правилата, свързани с декларациите за имущественото състояние	Ключов етап	Въвеждане на санкции във връзка с нарушенията на задълженията за деклариране на имущественото състояние
62	C8.R6 Влизане в сила на правни актове относно прозрачността при използването на публични ресурси от фондации за управление на активи в обществен интерес	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения относно надзора върху начина, по който фондациите за управление на активи в обществен интерес, изпълняващи задължения в обществен интерес, и юридическите лица, установени или поддържани от тях, използват подкрепата на Съюза
63	C8.R7 Повишаване на прозрачността на публичните разходи	Ключов етап	Влизане в сила на законодателство за повишаване на прозрачността на публичните разходи
64	C8.R8 Правила, гарантиращи прозрачността на действителните собственици на субекти и относно използването на публични субсидии	Ключов етап	Законодателни изменения, гарантиращи прозрачността на данните на физическите лица, които са действителните собственици, и законодателство за изясняване на обхвата на публичните длъжностни лица и субекти, които са изключени от получаване на публични субсидии
65	C8.R9 Намаляване на дела на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта	Ключов етап	Делът на тръжните процедури с една оферта за обществени поръчки, финансирани с подкрепа от Съюза, не надвишава 15 %
66	C8.R9 Намаляване на дела на процедурите за възлагане на обществени поръчки с една оферта	Ключов етап	Създаване на инструмент за мониторинг и докладване („инструмент за докладване на една оферта“)
67	C8.R10 Укрепване на почтеността, прозрачността и конкурентоспособността на пазара на обществени поръчки	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове) относно обществените поръчки за повишаване на прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, въвеждане на правила за предотвратяване на корупцията

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
68	C8.R11 Разработване на електронна система за обществени поръчки (ЕСОП) с цел повишаване на прозрачността	Ключов етап	ВЕУ, модернизирани с новите функции, са достъпни за обществеността
69	C8.R12 Рамка за измерване на изпълнението на обществените поръчки	Ключов етап	Създаване на рамка за измерване на изпълнението на обществените поръчки
70	C8.R13 План за действие за повишаване на равнището на конкуренция в областта на обществените поръчки	Ключов етап	Приемане на план за действие за повишаване на равнището на конкуренция при обществените поръчки
71	C8.R14 Засилване на ролята и правомощията на Националния съдебен съвет с цел балансиране на правомощията на председателя на Националната съдебна служба	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за засилване на ролята на Националния съдебен съвет
72	C8.R15 Независимост на съдебната власт на Върховния съд (Kúria)	Ключов етап	Влизане в сила на измененията относно независимостта на съдебната власт на Върховния съд
73	C8.R16: Премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за премахване на пречките пред отправянето на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз
74	C8.R17 Реформа относно преразглеждането на окончателни решения от Конституционния съд	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за премахване на възможността публичните органи да оспорват окончателни решения пред Конституционния съд
75	C8.R18 Законодателни изменения за укрепване на механизмите за управление, мониторинг, одит и контрол, за да се гарантира правилното използване на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Правен (ни) акт (ове), предвиждащ (и) правния мандат за управление, одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и уреждащ (и) управлението, мониторинга, контрола и одита на средствата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			по Регламент (ЕС) 2021/1060 в Унгария
76	C8.R18 Законодателни изменения за укрепване на механизмите за управление, мониторинг, одит и контрол, за да се гарантира правилното използване на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Правила за предотвратяване, разкриване и коригиране на конфликти на интереси за персонала на органите, участващи в управлението и контрола на подкрепата от Съюза в Унгария
77	C8.R19 Стратегия за борба с измамите и корупцията за изпълнението, одита и контрола на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Приемане на стратегия за борба с измамите и корупцията за подкрепа от Съюза и свързан с нея план за действие
78	C8.R20 Система Arachne за подкрепа от Съюза	Ключов етап	Систематичното използване на инструмента за оценка на риска Arachne
79	C8.R20 Система Arachne за подкрепа от Съюза	Ключов етап	Системно използване на инструмента за оценка на риска Arachne
80	C8.R21: Създаване на дирекция за вътрешен одит и почтеност с цел засилване на контрола върху конфликтите на интереси при изпълнението на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Осигуряване на ефективно предотвратяване, разкриване и коригиране на измами и корупция при изпълнението на подкрепата от Съюза чрез създаването на нова дирекция „Вътрешен одит и почтеност“ (DIAI)
81	C8.R22 Гарантиране на капацитета на EUTAF за ефективно изпълнение на нейните задачи	Ключов етап	Осигуряване на ефективно предотвратяване, разкриване и коригиране на измами и корупция при изпълнението на подкрепата от Съюза чрез подходящ капацитет за EUTAF
82	C8.R23 Сътрудничество с OLAF за засилване на разкриването на измами, свързани с изпълнението на подкрепата от Съюза	Ключов етап	Определяне на национален орган, който да подпомага OLAF при нейните проверки на място в Унгария и въвеждане на възможността за налагане на финансови санкции на несътруднически икономически субекти

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
83	С8.R24 Одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и защита на финансовите интереси на Съюза	Ключов етап	Система за мониторинг на изпълнението на унгарския план за възстановяване и устойчивост
84	С8.R24 Одит и контрол на плана за възстановяване и устойчивост и защита на финансовите интереси на Съюза	Ключов етап	Одит на изпълнението на унгарския план за възстановяване и устойчивост
85	С8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), гарантиращ (и) правна предвидимост при достъпа до публична информация в съда
86	С8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения, гарантиращи по-голяма прозрачност на публичната информация
87	С8.R25 Укрепване на прозрачността и достъпа до обществена информация	Ключов етап	Доклад (и) на националния орган за защита на данните и свобода на информацията относно достъпа до обществена информация
88	С8.R26 Подобряване на качеството на законотворчеството и ефективното участие на заинтересованите страни и социалните партньори в процеса на вземане на решения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове), включително разпоредби за включване на заинтересованите страни в изпълнението и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост
89	С8.R26 Подобряване на качеството на законотворчеството и ефективното участие на заинтересованите страни и социалните партньори в процеса на вземане на решения	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за засилване на използването на обществени консултации и оценки на въздействието в законодателния процес
90	С8.R27 Преглед на изискванията за минимално съдържание за целите на	Ключов етап	Преглед от независим международен експерт на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
	корпоративния подоходен данък		националните правила за борба с избягването на данъци
91	C8.R28 Укрепване на разпоредбите относно трансферното ценообразуване	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за укрепване на правилата за трансферно ценообразуване
92	C8.R29 Разширяване на обхвата на правилата за неприспадане на изходящи плащания	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) за разширяване на правилата за неприспадане на изходящи плащания
93	C8.R29 Разширяване на обхвата на правилата за неприспадане на изходящи плащания	Ключов етап	Възлагане на независима оценка на ефективността на общия набор от национални правила, свързани с агресивното данъчно планиране
94	C8.R30 Цифрова трансформация на процедурите за спазване на данъчното законодателство	Ключов етап	Цифрови услуги, свързани с решения за електронно плащане (ePayroll), електронно получаване (eReceipt) и електронен ДДС (eVAT)
95	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Изменение на данъка върху продажбите на дребно
96	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Постепенно премахване на данъчните облекчения
97	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Приемане на правен (ни) акт (ове) за намаляване на броя на данъците
98	C8.R31 Опростяване на данъчната система чрез намаляване на броя на данъците	Ключов етап	Доклад относно възможностите за опростяване и консолидиране на алтернативен набор от правила относно данъчното облагане на доходите на физическите лица
99	C8.R32 Реформиране на данъка върху газопроводите за комунални услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове) относно данъка върху

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			газопроводите за комунални услуги
100	C8.R33 Повишаване на ефективността на публичните разходи чрез извършване на прегледи на разходите	Ключов етап	Установяване на процес за извършване на прегледи на разходите и извършване на прегледи на разходите
101	C8.R34 Подобряване на националната фискална рамка	Ключов етап	Засилване на бюджетния контрол
102	C8.R34 Подобряване на националната фискална рамка	Ключов етап	Стартиране на преглед на фискалната рамка, подкрепен от специална обществена консултация
103	C8.R35 Реформа на субсидираното кредитиране	Ключов етап	Реформа на схемата за субсидирано кредитиране и преглед на държавните гаранции
104	C9.R1: Определяне на мрежови тарифи	Ключов етап	Нова методика за изчисляване на мрежовите тарифи
105	C9.R2: Адаптиране на правния (те) акт (ове) относно интелигентните измервателни уреди	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
106	C9.R3: Засилване на ролята на доставчиците на агрегирани услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
107	C9.R4: По-широко използване на динамично ценообразуване в споразуменията за закупуване на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
108	C9.R5: Отваряне на пазарите на регулаторни резерви с цел насърчаване на конкуренцията	Ключов етап	Влизане в сила на решението на МЕКН за одобряване на изменения мрежов кодекс
109	C9.R6: Разширяване на енергийните общности	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
110	C9.R7: Правни стимули за внедряване на акумулирането на енергия	Ключов етап	Влизане в сила на правен (ни) акт (ове)
111	C9.R8: Изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно геотермалната енергия	Ключов етап	Влизане в сила на изменение (я) на правен (ни) акт (ове) относно геотермалната енергия
112	C9.I1. Разширена мярка: Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери
113	C9.I1. Разширена мярка: Схема за безвъзмездни средства за развитие на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Министерството е завършило инвестицията
114	K9.I2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Ключов етап	Споразумение за изпълнение
115	K9.I2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Цел	Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери
116	K9.I2: Създаване на финансов инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради	Ключов етап	MFB е завършила инвестицията
117	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Законодателство за изменение на управлението на Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
118	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Определяне на органите за управление на MFB
119	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Преглед на субсидираните от MFB схеми за кредитиране
120	C10.R1 Реформа на управлението на Magyar Fejlesztési Bank	Ключов етап	Преглед на държавните гаранции и други мерки за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			държавна подкрепа, обхващащи операциите на MFB
121	C10.I1 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Инвестиционна политика
122	C10.I1 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Вливане на капитал
125	C11.I1 Услуги на електронното управление	Ключов етап	Решение за портфейл от цифрови данни
Размер на вноската			6 511 661 435 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
32	K5.II8: Вливане на капитал в новосъздадено акционерно дружество „ROSCO“	Ключов етап	Вливане на капитал в ROSCO
33	C5.R2 Реформа на железопътните услуги в Унгария	Ключов етап	Създаване на Национален орган за обществен транспорт
34	C5.R2 Реформа на железопътните услуги в Унгария	Ключов етап	Създаване на ROSCO
123	C10.I2 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Правен акт относно вливането на капитал от ПФБ и разпределянето на средства от ЕИБ
124	C10.I2 Вливане на капитал в Magyar Fejlesztési Bank (MFB)	Ключов етап	Вливане на капитал и подписване на меморандум за разбирателство между Унгария и ЕИБ

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
126	C11.I2 инфраструктурен гигакомплекс за ИИ и друга изчислителна инфраструктура на СП EuroHPC	Ключов етап	Подписване на споразумението за вноската между Унгария и СП EuroHPC и изплащане на доброволната вноска за СП EuroHPC
127	C11.I3 Доброволен принос към IRIS2	Ключов етап	Подписване на споразумението за финансов принос между Унгария и Европейската комисия и определяне на доброволен принос към Програмата на ЕС за сигурна свързаност (IRIS2)
Размер на вноската			3 488 338 565 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Определените по-долу механизми, заедно със съответните мерки, посочени в компонент 8 (Управление и публична администрация)²⁷, представляват унгарската система за контрол и одит в рамките на плана за възстановяване и устойчивост. Всеки от тези елементи е неразделна част от унгарската система за контрол и одит, чието прилагане и непрекъснато спазване е необходимо, за да се гарантира спазването на член 22 от Регламент (ЕС) 2021/241. Взети заедно, изпълнението и непрекъснатото зачитане на тези елементи гарантират, че договореностите за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост включват мерките, необходими, за да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза.

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Унгария се извършват в съответствие със следните договорености:

Правителствен указ 373/2022 (IX. В точка 30) се определят ролята и отговорностите на органите, участващи в изпълнението, одита и контрола на унгарския план за възстановяване и устойчивост. Влизането в сила на настоящото правителствено постановление, описано в реформа C8.R18, е отразено в конкретен ключов етап, който трябва да бъде изпълнен преди подаването на искане за плащане в рамките на плана за възстановяване и устойчивост. Правителственото постановление определя институционалната рамка за изпълнението, мониторинга, контрола и одита на плана, включително след създаването на Националния център за развитие (НФК) и последващите промени в разпределението на отговорностите на правителството.

Процесът на изпълнение, мониторинг и докладване на унгарския план за възстановяване и устойчивост се осигурява от националния орган. Ролята на национален орган се изпълнява от Националния център за развитие (НФК) — организационна единица с независима правосубектност, действаща в рамките на Министерството на развитието на селските райони и регионалното развитие. Това включва функционирането на системата за мониторинг (включително с помощта на ИТ система за мониторинг), мониторинга на напредъка по изпълнението на различните мерки и гарантирането на надеждността и достоверността на данните в ИТ системата за мониторинг. Националният орган е също така отговорният орган, който проверява дали са изпълнени ключовите етапи и целите, определени в плана за възстановяване и устойчивост. Националният орган отговаря за изготвянето и подаването на исканията за плащане съгласно плана за възстановяване и устойчивост, както и за гарантирането на тяхната достоверност и подписването на декларацията за управлението. Той действа и като единна връзка между унгарските органи и Комисията.

Националният орган отговаря за създаването и функционирането на система за вътрешно управление и контрол с цел ефективно предотвратяване и разкриване на нередности и предприемане на подходящи корективни действия, като същевременно се спазват принципите на добро финансово управление и се защитават финансовите интереси на Съюза, за въвеждането на ефективни мерки за борба с измамите и корупцията, като се вземат предвид установените рискове, и за надзора на дейностите по изпълнение и контрол, делегирани на изпълнителните органи, органите за вторично отпускане на безвъзмездни средства и финансовите посредници.

²⁷ Такъв е случаят с 24 ключови етапа, които трябва да бъдат изпълнени преди подаването на първото искане за плащане. Редица мерки, съдържащи се в компонент 8, са приведени в съответствие с ангажиментите, поети от Унгария в рамките на процедурата по член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

Секторното изпълнение на специфичните мерки от плана се контролира от отговорните ресорни министерства, чиито служби подпомагат мониторинга на напредъка на мерките и поддържат тясно сътрудничество с националния орган.

Националният орган се подпомага в процеса на изпълнение и мониторинг на плана от изпълнителни органи, които работят чрез писмени договори под надзора и отговорността на националния орган. Когато задачите по изпълнението на националния орган са делегирани на изпълнителни органи, работата на изпълнителните органи се контролира отблизо от националния орган, който предоставя методологична подкрепа и насоки на изпълнителните органи. По-специално се гарантира, че изпълнителните органи разполагат с достатъчно ресурси и подходящ професионален опит, за да изпълняват ефективно възложените им задачи.

Изпълнителните органи и органите, отпускащи вторично финансиране, извършват проверки на управлението от първо ниво, включително документални проверки и проверки на място, въз основа на споразумения за делегиране, сключени с националния орган. От август 2024 г. проверките на място, извършвани в рамките на националния орган, могат да се извършват от дирекция „Съвместни служби“, действаща като вътрешен доставчик на услуги. Изпълнителните органи продължават да носят отговорност за изпълнението на делегираните задачи и за контрола, извършван от тяхно име.

Изпълнителните органи разполагат с ефективни механизми за вътрешен контрол. Изпълнителните органи изпълняват контролните функции на националния орган по отношение на компонентите и мерките, за които отговарят и които прилагат.

Специално звено в рамките на националния орган отговаря за управлението на жалбите и нередностите, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Звеното е оправомощено да извършва документни проверки и проверки на място, да изисква информация от органите, участващи в изпълнението, и да определя подходящите последващи и коригиращи мерки във връзка с установените нередности. Звеното изпълнява функциите си независимо и не търси и не получава указания във връзка с решенията си по жалби и нередности.

За да се гарантира ефективното предотвратяване и разкриване на сериозни нередности, като измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, националният орган и изпълнителните органи систематично използват всички функции на инструмента за оценка на риска Arachne при изпълнението и контрола на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Съответните органи оценяват, документират и проследяват рисковете, установени от Arachne, в съответствие със задължителните процедурни изисквания.

Дирекция „Вътрешен одит и почтеност“ (DIAI), действаща в организационната рамка на Националния център за развитие (НФК), отговаря за засилване на ефективното предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. DIAI отговаря за извършването на редовни проверки на достоверността на декларациите за конфликт на интереси от служителите на всички равнища, участващи в изпълнението и контрола на плана. DIAI остава организационно отделена от националния орган и изпълнителните органи и изпълнява функциите си независимо. Работата на DIAI се контролира от Органа по интегритета.

DIAI проверява спазването на изискванията за конфликт на интереси, приложими за целия персонал, участващ в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, включително персонала, извършващ проверки на място. Подробните процедури уреждат предотвратяването, разкриването и управлението на конфликти на интереси, включително редовната проверка на декларациите и систематичните последващи действия във връзка с установените рискове.

Генерална дирекция „Одит на европейските фондове“ (EUTAF), в качеството си на одитен орган, изпълнява одитните задачи, свързани с изпълнението на плана. Унгария предоставя на EUTAF необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира нейната независимост и да ѝ се даде възможност да изпълнява задачите си. Правната рамка гарантира финансовата, оперативната и професионалната независимост на EUTAF и осигурява необходимите бюджетни и кадрови механизми, за да може тя да изпълнява отговорностите си, свързани с

Механизма за възстановяване и устойчивост, и други задачи, възложени ѝ съгласно свързаните със Съюза рамки за контрол.

EUTAF изготвя одитна стратегия в съответствие с международно приетите одитни стандарти. Тази стратегия определя метода и честотата на одитите. Той се въвежда достатъчно рано, за да може да се извършат одитите, които се включват в обобщението на одита, представено заедно с искането за плащане.

Одитната стратегия се актуализира, за да обхване периода на изпълнение на плана поне до края на 2028 г., и включва подробни разпоредби за дейностите по последваща проверка и третирането при одита на допълнителните контролни механизми и гаранции, въведени в рамките на плана.

EUTAF извършва одити на системите и съществени проверки. Одитите на системите се извършват въз основа на оценка на риска, с подходяща честота, и разглеждат функционирането на системата, създадена за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Съществените проверки се съсредоточават върху напредъка към постигането на междинните цели и целевите стойности и обхващат проверката на изпълнението на условията за добро финансово управление. EUTAF предоставя одитно становище за всяко искане за плащане, подадено до Комисията, въз основа на резултатите от своята одитна дейност както от одитите на системите, така и от съществените проверки.

Освен това специалните ключови етапи, свързани с одита и контрола, изискват засилени дейности за одит и проверка, включително последващи проверки, обхващащи значителна част от споразуменията за финансиране, договорите за обществени поръчки и свързаните с тях плащания по плана, със специален акцент върху измамите, корупцията, конфликтите на интереси и рисковете от двойно финансиране.

Освен това чрез законодателен акт се създава мониторингов комитет, състоящ се от съответните заинтересовани страни и социални партньори, участващи в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Мониторинговият комитет упражнява надзор върху ефективното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост. Законодателният акт включва разпоредба, с която се въвежда правно изискване за консултация с Комитета за мониторинг по време на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост.